



Briselē, 2026. gada 7. augustā
(OR. en)

12356/26
ADD 1

Starpiestāžu lieta:
2026/0238 (NLE)

ECOFIN 1088
UEM 395
FIN 1152
ECB
EIB

PAVADVĒSTULE

Sūtītājs:	Eiropas Komisijas ģenerālsēkretāre, parakstījusi direktore <i>Martine DEPREZ</i>
Saņemšanas datums:	2026. gada 7. augusts
Saņēmējs:	Eiropas Savienības Padomes ģenerālsēkretāre <i>Thérèse BLANCHET</i>
K-jas dok. Nr.:	COM(2026) 434 annex
Temats:	PIELIKUMS dokumentam Priekšlikums Padomes Īstenošanas lēmumam, ar ko groza 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu par Itālijas atveseļošanas un noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu

Pielikumā ir pievienots dokuments COM(2026) 434 annex.

Pielikumā: COM(2026) 434 annex



EIROPAS
KOMISIJA

Briseļē, 7.8.2026.
COM(2026) 434 final

ANNEX

PIELIKUMS

dokumentam

**Priekšlikums Padomes Īstenošanas lēmumam,
ar ko groza 2021. gada 13. jūlija Īstenošanas lēmumu par Itālijas atveseļošanas un
noturības plāna novērtējuma apstiprināšanu**

{SWD(2026) 266 final}

PIELIKUMS

1. Reformu un ieguldījumu apraksts

A. Misija Nr. 1 Sastāvdaļa Nr. 1

prioritārais virziens – valsts pārvaldes digitalizācija: Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta M1C1 1. ass ietver pasākumus, kuru mērķis ir veicināt Itālijas valsts pārvaldes digitalizāciju, un ietver septiņas investīcijas un trīs reformas. Ieguldījumu mērķis jo īpaši ir: i) racionalizēt un konsolidēt valsts pārvaldes esošās digitālās infrastruktūras; ii) veicināt mākoņdatošanas ieviešanu, iii) īpašu uzmanību pievēršot platformu un datu pakalpojumu saskaņošanai un sadarbībai, vienreizējas iesniegšanas principa īstenošanai un datu pieejamībai, izmantojot lietojumprogrammu saskarņu (API) katalogu; iv) uzlabot visu digitālo publisko pakalpojumu pieejamību, efektivitāti un piekļūstamību, lai palielinātu to pieņemšanas līmeni un lietotāju apmierinātību, v) stiprināt Itālijas aizsardzību pret kibernetiskās drošības radītajiem riskiem, vi) veicināt lielo centrālo pārvaldes iestāžu digitālo pārveidi; vii) digitālās plaisas novēršana, stiprinot iedzīvotāju digitālās prasmes. Reformu mērķis saskaņā ar šo asi jo īpaši ir i) racionalizēt un paātrināt valsts pārvaldes iepirkuma procesu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumiem; ii) atbalstīt publiskās pārvaldes digitālo pārveidi un iii) novērst šķēršļus mākoņdatošanas ieviešanai publiskās pārvaldes iestādēs un racionalizēt datu apmaiņas procesus starp publiskās pārvaldes iestādēm.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot Itālijai 2020. un 2019. gadā adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par nepieciešamību “uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti, tostarp ieguldot publiskā sektora darbinieku prasmēs, paātrinot digitalizāciju un palielinot vietējo sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), un “koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz [...] pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

ass – Tieslietas: Kā norādīts Eiropas Komisijas jaunākajā ziņojumā par tiesu sistēmas efektivitāti (CEPEJ), Itālijas tiesu sistēmas sniegums tiesvedības ilguma ziņā joprojām ir tālu no citu dalībvalstu snieguma. Atveseļošanas un noturības plāna komponenta M1C1 2. asī ir ietverti pasākumi, kuru mērķis ir padarīt tiesu sistēmu efektīvāku, samazinot tiesvedības ilgumu un tuvinot Itāliju ES mediānai. Šis komponents attiecas uz Itālijai 2020. un 2019. gadā adresētajiem konkrētai valstij adresētajiem ieteikumiem par civillietu izskatīšanas ilguma samazināšanu un korupcijas apkarošanas efektivitātes uzlabošanu (konkrētai valstij adresētie ieteikumi Nr. 4, 2019 un 4, 2020). Turklāt tiesu sistēmas digitalizācija ir svarīga arī digitālajai pārejai.

ass – Valsts pārvalde: Atveseļošanas un noturības plāna komponenta M1C1 3. asī ir ietverti pasākumi, kuru mērķis ir reformēt Itālijas valsts pārvaldi un uzlabot administratīvo spēju. Itālijas rādītāji ir zemāki par ES-27 vidējo rādītāju gan attiecībā uz valdības efektivitāti, gan uzticēšanos valdībai. Itālijas valsts pārvaldes reformas ietekmēja būtiskas nepilnības leģitīmo reformu īstenošanā un vērtīgu augšupēju inovāciju nepietiekama atzīšana un izplatīšana. Administratīvās spējas ir ļoti zemas. Būtu jāturpina centieni stiprināt stratēģiskās plānošanas spējas, uzraudzības un novērtēšanas mehānismus un uz pierādījumiem balstītus politikas veidošanas instrumentus. Šā komponenta galvenais mērķis ir uzlabot Itālijas valsts pārvaldes iestāžu administratīvo spēju centrālā un vietējā līmenī gan attiecībā uz cilvēkkapitālu (atlasē, kompetences un karjera), gan administratīvo procedūru vienkāršošanu. Šajā iedaļā ir izklāstīta visaptveroša strukturālā cilvēkresursu stratēģija, sākot no atlasē procesiem līdz karjeras virzībai. Reforma ietver arī pasākumus procedūru vienkāršošanai. Investīcijas jaunos digitālos rīkkopos un pastiprinātās darbības mūžizglītības jomā ir iekļautas 1. misijas 1. komponentā. Šis komponents attiecas uz Itālijai 2020. un 2019. gadā adresētajiem

ieteikumiem par valsts pārvaldes efektivitātes uzlabošanu (3. konkrētai valstij adresētais ieteikums, 2019. gads, un 4. konkrētai valstij adresētais ieteikums, 2020. gads).

prioritārais virziens – Publiskais iepirkums un administrācijas maksājumi: Atvēršanas un noturības plāna komponenta M1C1 4. asī ir iekļauti pasākumi, kuru mērķis ir reformēt dažus svarīgus Itālijas publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma aspektus un samazināt publiskās pārvaldes iestāžu maksājumu kavējumus centrālajās, reģionālajās un vietējās, kā arī reģionālajās veselības aprūpes iestādēs. Reformas galvenais mērķis ir vienkāršot publiskā iepirkuma noteikumus, palielināt juridisko noteiktību uzņēmumiem un paātrināt publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, vienlaikus saglabājot procesuālās garantijas attiecībā uz pārredzamību un vienlīdzīgu attieksmi. Tāpēc šīs reformas atbalsta plāna finansēto infrastruktūru un projektu savlaicīgu īstenošanu.

prioritārais virziens – Fiskālās strukturālās reformas (nodokļi un publiskie izdevumi): Atvēršanas un noturības komponenta M1C1 5. ass ietver vairākas reformas, kuru mērķis ir atbalstīt Itālijas publisko finanšu ilgtspēju (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1). Attiecībā uz ieņēmumiem reformu mērķis ir uzlabot nodokļu iekasēšanas procesu, veicināt nodokļu saistību izpildi un apkarot izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, lai samazinātu saistību izpildes izmaksas nodokļu maksātājiem un palielinātu vispārējās valdības ieņēmumus, palīdzot uzlabot publisko finanšu ilgtspēju. Attiecībā uz izdevumiem reformu mērķis ir uzlabot publisko izdevumu efektivitāti gan centrālajā līmenī, stiprinot esošo ikgadējo izdevumu pārskatīšanas sistēmu, gan vietējā un reģionālajā līmenī, pabeidzot fiskālo attiecību reformu dažādos valdības līmeņos.

A.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

prioritārais virziens – Valsts pārvaldes digitalizācija

Investīcija Nr. 1.1. Digitālā infrastruktūra

Šīs investīcijas mērķis ir nodrošināt, ka publiskās pārvaldes sistēmas, datu kopas un lietotnes tiek mitinātas datu centros ar augstiem kvalitātes standartiem attiecībā uz drošību, veiktspēju, mērogojamību, Eiropas sadarbību un energoefektivitāti. Investīcija ietver publiskās pārvaldes datu kopu un lietojumprogrammu migrāciju uz PSN vai uz drošiem sertificētiem publiskiem mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem.

Investīcija Nr. 1.2. Mākoņdatošanas iespējošana vietējai maksājumu aģentūrai

Šīs investīcijas mērķis ir lielas vietējās publiskās pārvaldes daļas datu kopas un lietotnes migrēt uz drošu mākoņdatošanas infrastruktūru, ļaujot katrai administrācijai brīvi izvēlēties sertificētu publisko mākoņdatošanas vidi.

Pasākums paredz arī “migrācijas kā pakalpojuma” atbalsta paketi administrācijām, kas ietver: i) sākotnējais novērtējums, ii) procesuālais/administratīvais atbalsts, kas vajadzīgs, lai sāktu centienus, iii) sarunas par nepieciešamo ārējo atbalstu un iv) vispārējā projekta vadība izpildes gaitā. Paredzams, ka Tehnoloģiskās inovācijas un digitālās pārkārtošanās ministrijas (MITD) uzraudzīta grupa noteiks un sertificēs plašu kvalificēto pakalpojumu sniedzēju sarakstu un risinās sarunas par standarta atbalsta pakešu kopumu, kas pielāgots administrācijas lielumam un ar migrāciju saistītajiem pakalpojumiem.

Ieguldījums Nr. 1.3. Dati un sadarbība

Šīs investīcijas mērķis ir nodrošināt galveno datu kopu un pakalpojumu pilnīgu sadarbību starp centrālajām un vietējām publiskās pārvaldes iestādēm. Pasākums ietver valsts digitālo datu platformas (“Piattaforma Digitale Nazionale Dati”) izveidi, kas nodrošina datu kopu sadarbību, izmantojot centrālo un vietējo pārvaldes iestāžu kopīgoto lietojumprogrammu saskarņu (API) katalogu.

Investīcija Nr. 1.4. Digitālie pakalpojumi un iedzīvotāju pieredze

Šīs investīcijas mērķis ir attīstīt integrētu un uz iedzīvotājiem orientētu digitālo publisko pakalpojumu ekosistēmu, nodrošināt to plašu ieviešanu centrālajās un vietējās pārvaldes iestādēs un uzlabot vispārējo lietotāju pieredzi.

Pasākums:

- (i) definē atkalizmantojamus pakalpojumu sniegšanas modeļus, kas nodrošina pilnīgas piekļūstamības prasības (1.4.1. investīcija “Iedzīvotāju pieredze. Digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana”);
- (ii) palielina digitālo publisko pakalpojumu pieejamību (1.4.2. investīcija — Pilsoņu iekļaušana: digitālo publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošana);
- (iii) ietver digitālās lietotnes pieņemšanu maksājumiem starp iedzīvotājiem un publiskās pārvaldes iestādēm (PagoPa) un lietotnes “IO” pieņemšanu (investīcija 1.4.3. — PagoPA platformas pakalpojumu un lietotnes “IO” pieņemšanas paplašināšana);
- (iv) veicina valstu digitālās identitātes platformu (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID un Carta d’Identità Elettronica, CIE) un valsts reģistra (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) pieņemšanu (investīcija 1.4.4 — Valstu digitālās identitātes platformu (SPID, CIE) un valsts reģistra (ANPR) pieņemšanas paplašināšana);
- (v) izveido vienotu platformu paziņojumiem (1.4.5. investīcija — publisko paziņojumu digitalizācija);
- (vi) paredz pieņemt Mobilitāti kā pakalpojumu (MaaS) (investīcija 1.4.6 – Mobilitāte kā pakalpojums Itālijai, un šis pēdējais pasākums tiek finansēts, pamatojoties uz neatmaksājamu finansiālu atbalstu).

Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība

Šīs investīcijas mērķis ir stiprināt Itālijas aizsardzību pret kibernetiskās drošības radītajiem riskiem, jo īpaši īstenojot valsts kiberdrošības perimetru (PSNC) saskaņā ar drošības prasībām, kas noteiktas Direktīvā (ES) 2016/1148 par tīklu un informācijas sistēmu drošību (TID direktīva), un stiprinot valsts kiber aizsardzības tehniskās pārbaudes un riska uzraudzības spējas.

Pasākums paredz izstrādāt mūsdienīgu, integrētu sistēmu, kas cieši savstarpēji savieno dažādas struktūras visā valstī un starptautiski savieno partnerus un uzticamus tehnoloģiju nodrošinātājus. Tas ir formulēts četros pilāros: i) stiprināt sabiedrības un uzņēmumu/vienību iespējas pārvaldīt brīdinājumus un faktiskus publiski atzītus notikumus; ii) veidot/stiprināt valsts pārbaudes un revīzijas spējas attiecībā uz aparatūru un programmatūru, ko izmanto subjekti ar būtiskām funkcijām, lai sertificētu uzticamību / novērstu draudus; iii) pastiprināt tiesībaizsardzības vienības un kibervienības policijas spēkos, kas atbild par noziedzīgu darbību izmeklēšanu; iv) ievērojami stiprināt kiberaktīvus un cilvēkresursus, kas atbild par valsts drošību un reaģēšanu uz kiberdraudiem.

Investīcija Nr. 1.6. Lielu centrālo pārvaldes iestāžu digitālā pārveide

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt efektivitāti un vienkāršot procedūras galvenajās centrālajās pārvaldes iestādēs, tostarp i) Iekšlietu ministrijā, ii) Tieslietu ministrijā, iii) Valsts sociālā nodrošinājuma institūtā (INPS) un Valsts institūtā apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL), iv) Aizsardzības ministrijā, v) Valsts padomē un vi) Finanšu policijā. Ieguldījums ietver to kompetencē esošo procesu, darbību vai pakalpojumu kopuma pārprojektēšanu vai digitalizāciju.

Investīcija Nr. 1.7. “Digitālās pamatprasmes”

Šīs investīcijas mērķis ir samazināt digitālās atstumtības riskam pakļauto iedzīvotāju īpatsvaru, nodrošinot digitālo izglītību. Pasākums ietver personu dalību digitālajā civildienestā un digitālajā izglītībā un/vai digitālās veicināšanas darbībās.

Reforma Nr. 1.1. IKT iepirkums

Šīs reformas mērķis ir nodrošināt, ka valsts pārvalde var savlaicīgāk un efektīvāk iepirkt informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) risinājumus, racionalizējot un paātrinot IKT pakalpojumu un aktīvu iepirkuma procesu.

Reformas īstenošana sastāv no trim darbību virzieniem. Pirmkārt, izveido vienotu datubāzi, kurā ir to ekonomikas dalībnieku baltais saraksts, kuriem ir atļauts nodrošināt preces un pakalpojumus valsts pārvaldes iestādēm, un ievieš īpašu tehnoloģisko infrastruktūru, kas ļauj sertificēt piegādātājus. Otrkārt, ir jāpieņem vienkāršota pieeja (“paātrināta pieeja”), lai racionalizētu IKT iepirkumus PNRR projektiem. Treškārt, izveido digitālā iepirkuma pakalpojumu ar mērķi i) iekļaut tikai sertificētus piegādātājus (ekonomikas dalībnieki var jebkurā laikā pieprasīt, lai tos sertificē saskaņā ar Direktīvas 2014/24/ES 64. pantu); ii) ļauj ātri identificēt piegādātājus, kas apmierina konkrētu vajadzību (piemēram, izmantojot konfiguratoru); iii) nodrošina intuitīvu lietotāju pieredzi administrācijām (piemēram, skaidru piedāvāto pakalpojumu aprakstu, piegādātāju salīdzinošu novērtējumu). Šī vispārējā struktūra balstās uz CONSIP – Itālijas valsts iepirkuma iestādes – esošajām spējām.

Reforma Nr. 1.2. — Pārveides atbalsts

Šīs reformas mērķis ir atbalstīt visu centrālās un vietējās publiskās pārvaldes iestāžu digitālo pārveidi, izveidojot īpašu “Digitālās partnerības pārveides biroju”. Pārveides birojs sastāv no pagaidu resursu kopuma, kas ir kompetents tehnoloģiju jomā un kas koordinē un atbalsta migrācijas centienus un centralizētas sarunas par sertificēta ārējā atbalsta “paketēm”.

Turklāt pasākums paredz izveidot uzņēmumu, kas koncentrējas uz programmatūras izstrādi unamp; darbības pārvaldību, lai atbalstītu centrālo administrāciju digitālo progresiju. Pārveides birojs jo īpaši atbalsta valsts pārvaldi šajā komponentā iekļauto 1.1.–1.7. investīciju īstenošanā un atbalsta arī 6. misijā iekļauto investīciju un reformu īstenošanu veselības aprūpes digitalizācijā.

Reforma Nr. 1.3. “Mākoņdatošana pirmajā vietā” un sadarbība

Šīs reformas mērķis ir novērst šķēršļus mākoņdatošanas ieviešanai un racionalizēt birokrātiju, kas palēnina datu apmaiņas procesus starp publiskās pārvaldes iestādēm, ieviešot stimulu un pienākumu kopumu, kura mērķis ir atvieglot migrāciju uz mākoņdatošanu un likvidēt procesuālos ierobežojumus digitālo pakalpojumu plašai ieviešanai.

Reforma ietver trīs darbības virzienus. Pirmkārt, tā kā mākoņdatošanas risinājumi veicina izmaksu efektivitāti informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izdevumos pēc iepriekš noteikta “labvēlības perioda” (piemēram, trīs gadus pēc pārveides sākšanas), pārvaldes iestādes, kas nepiekrīt mākoņdatošanas pārveidei, saskata ierobežojumus savā IKT izdevumu budžetā.

Otrkārt, kā daļu no stimuliem mākoņdatošanas migrācijai pārskata pašreizējos publiskās uzskaites noteikumus attiecībā uz izdevumiem, kas saistīti ar mākoņdatošanas pakalpojumiem. Ņemot vērā to, ka migrācija uz mākoņdatošanu pašlaik ietver budžeta pārvietošanu no kapitālizdevumiem uz darbības izdevumiem, ir jāpārskata publiskās uzskaites noteikumi attiecībā uz izdevumiem, kas saistīti ar mākoņpakalpojumiem, lai neradītu šķēršļus mākoņdatošanas migrācijai publiskās pārvaldes iestādēs.

Treškārt, noteikumus, kas saistīti ar datu sadarbības noteikumiem, pārskata saskaņā ar noteikumiem par atvērtajiem datiem un personas datu apstrādi, un pašreizējās datu apmaiņas procedūras starp publiskās pārvaldes iestādēm vienkāršo, lai racionalizētu procesuālos aspektus un paātrinātu publiskās pārvaldes datubāzu sadarbības īstenošanu. Turklāt digitālo domicilu pārskata un integrē valsts rezidentu reģistrā (ANPR), lai nodrošinātu noteiktu un drošu digitālo līdzatbildību starp iedzīvotājiem un valsts pārvaldes iestādēm.

Reforma Nr. 1.4. Civiltiesības

Šīs reformas mērķis ir saīsināt civilprocesa ilgumu un novērst neizskatīto civillietu tiesu uzkrāšanos. Reforma ietver leģislatīvu pasākumu pieņemšanu, lai samazinātu tiesās ienākošo lietu skaitu, vienkāršotu esošās procedūras un palielinātu tiesu produktivitāti.

Reforma Nr. 1.5. Krimināltiesības

Šīs reformas mērķis ir saīsināt kriminālprocesa ilgumu. Reforma ietver tādu darbību pieņemšanu, kas vienkāršo esošās procedūras un palielina tiesu produktivitāti.

Reforma Nr. 1.6. Maksātnespēja

Reformas mērķis ir digitalizēt un uzlabot maksātnespējas procedūras, ieviešot agrīnās brīdināšanas mehānismus pirms maksātnespējas, tiesu un pirmstiesas iestāžu specializāciju, lai efektīvāk pārvaldītu visus maksātnespējas procedūru posmus, tostarp izmantojot tiesu un administratīvo iestāžu locekļu apmācību un specializāciju.

Reforma Nr. 1.7. Nodokļu tiesas

Reformas mērķis ir padarīt nodokļu tiesību aktu izpildi efektīvāku un samazināt pārsūdzību lielo skaitu Kasācijas tiesā.

Reforma Nr. 1.8. Tiesu sistēmas digitalizācija

Šīs reformas mērķis ir digitalizēt civilprocesu un kriminālprocesu. Šī reforma ietver dokumentu obligātas elektroniskas iesniegšanas ieviešanu, elektroniskas darbplūsmas izveidi civilprocesiem, pirmās instances kriminālprocesa digitalizāciju un civiltiesību nolēmumu datubāzes izveidi.

Ieguldījums Nr. 1.8. Civiltiesu, krimināltiesu un administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūras

Šā pasākuma mērķis ir palielināt tiesu iestāžu kvalitāti, atbalstot administratīvo tiesu, civiltiesu un krimināltiesu, kā arī Tieslietu ministrijas teritoriālo un centrālo dienestu, kas atbild par ANP izpildi un digitālo pārkārtošanos tiesu sistēmā, darbības. Investīcija ietver personāla pagaidu pieņemšanu darbā izmēģinājuma birojam un tehniskā un administratīvā personāla pieņemšanu darbā, kas atbalsta ANP mērķu īstenošanu.

Reforma Nr. 1.9. Valsts nodarbinātības reforma un vienkāršošanas reforma

Šīs reformas mērķis ir stiprināt valsts nodarbinātības sistēmu un vienkāršot administratīvās procedūras uzņēmumu un iedzīvotāju labā. Reforma ietver vairāku pasākumu pieņemšanu, atceļot nevajadzīgos pienākumus, ieviešot klusēšanas piekrišanas mehānismus, vienkāršojot saziņu, vienādojot režīmus, kas tiek kopīgoti ar reģioniem un pašvaldībām, padarot datus par Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) un Sportello Unico Edilizia (SUE) pieejamus digitālajā platformā www.impresainungiorno.gov.it un nosakot galveno snieguma rādītāju (KPI) kopumu, lai virzītu organizatoriskās pārmaiņas administrācijās.

Reforma Nr. 1.9.a – Reforma kohēzijas politikas īstenošanas paātrināšanai

Reformas mērķis ir paātrināt kohēzijas politikas īstenošanu un efektivitāti, papildinot NANP. Tajā paredz vienotās speciālās ekonomiskās zonas stratēģiskā plāna apstiprināšanas datumu. Valsts tiesību aktos ir noteikts, ka pirms Vienotās konferences pārveidošanas par likumu ir vajadzīgs tās atzinums, kā paredzēts Likumdošanas dekrētā Nr. 281/1997. Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 9. pantā, reforma var saņemt atbalstu no citām Savienības programmām un instrumentiem ar noteikumu, ka šāds atbalsts nesedz vienas un tās pašas izmaksas. ANM nesedz reformas izmaksas.

investīcija. Sniegt tehnisko palīdzību un stiprināt spēju veidošanu Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai

Šīs investīcijas mērķis ir stiprināt administratīvo spēju Itālijas atveseļošanas un noturības plāna (ANP) īstenošanai. Investīcija ietver tādu ekspertu pagaidu pieņemšanu darbā, kuri sniegs tehnisko palīdzību pārvaldes iestādēm un stiprinās to spēju īstenot konkrētas iniciatīvas, kas paredzētas ANP, un ietver apmācības programmas.

prioritārais virziens – Publiskais iepirkums un valsts pārvaldes iestāžu maksājumi

Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma

Šīs reformas mērķis ir uzlabot līgumslēdzēju iestāžu kvalifikāciju un profesionalizāciju, palielināt konkurenci, vienkāršot un digitalizēt centralizēto iepirkumu struktūru procedūras un ieviest valsts e-iepirkumu sistēmu. Šajā nolūkā reforma ietver tiesību aktu pieņemšanu, tostarp grozījumus Publiskā iepirkuma kodeksā.

Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana

Reformas mērķis ir novērst vājās vietas, kas kavē maksājumu izpildi, kurus Itālijas centrālās, reģionālās, vietējās un veselības aprūpes valsts pārvaldes iestādes un iestādes veic uzņēmumiem, jo īpaši pieņemot strukturālas darbības un mērķtiecīgus likumdošanas pasākumus.

prioritārais virziens – Fiskālās strukturālās reformas (nodokļi un publiskie izdevumi)

Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma

Šīs nodokļu administrācijas reformas mērķis ir veicināt nodokļu saistību izpildi, palielināt revīziju un kontroļu efektivitāti un samazināt nodokļu maksātāju saistību izpildes izmaksas, pieņemot un īstenojot mērķtiecīgus leģislatīvus un regulatīvus pasākumus.

Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma

Šīs reformas mērķis ir palielināt valsts izdevumu pārskatīšanas sistēmas efektivitāti. Reforma ietver apņemšanos 2023.–2025. gada periodā veikt ikgadēju izdevumu pārskatīšanu un uzlabot zaļās un dzimumu līdztiesības principa ievērošanu budžeta plānošanā.

Reforma Nr. 1.14. Vietējā un reģionālā līmeņa fiskālās sistēmas reforma

Šīs reformas mērķis ir palielināt fiskālo attiecību pārredzamību dažādos valdības līmeņos. Reforma ietver “fiskālā federālisma” pakalpojumu būtisko līmeņu noteikšanu reģioniem ar parasto statusu vismaz divās politikas jomās un tādu tiesību aktu pieņemšanu, kas definē “fiskālo federālismu” provincēs un lielpilsētās.

Reforma Nr. 1.15. Publiskās uzskaites noteikumu reforma

Šīs reformas mērķis ir ieviest vienotu uzkrājumu grāmatvedības sistēmu publiskajam sektoram, atskaitot valstij piederošus uzņēmumus. Reforma ietver konceptuālā satvara, uzkrājumu grāmatvedības standartu kopuma un daudzdimensiju kontu plāna pieņemšanu, kā arī apmācību nodrošināšanu pārejai uz jauno uzkrājumu grāmatvedības sistēmu.

Ieguldījums Nr. 1.10. Atbalsts kvalifikācijai un e-iegirkumiem

Ar šo ieguldījumu publiskā iepirkuma veicēju profesionalizācijas stratēģijas ietvaros izveido iepirkuma atbalsta funkciju, kas paredzēta līgumslēdzējām iestādēm, lai izpildītu Publiskā iepirkuma kodeksa II pielikuma 4. punkta prasības un atbalstītu tās e-iegirkuma procesā, atbalstot digitālo prasmju apguvi un sniedzot tehnisko atbalstu publiskā iepirkuma digitalizācijas pieņemšanā, tostarp dinamisko iepirkuma sistēmu izmantošanā.

A.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C1-1	Reforma Nr. 1.1. IKT iepirkums	Atskaites punkts	Stājas spēkā dekrētlukums par 1.1. reformu "IKT iepirkums"	Likuma noteikums, kas norāda, ka stāties spēkā dekrēts par IKT iepirkuma reformu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Nepieciešamie tiesību akti ietver likumdošanas ieviešanas Dekrētā par tiesību aktu vienkāršošanu ("Decreto Legge Semplificazioni"). Tajos paredz: i) iespēja izmantot Publisko līgumu kodeksa 48. panta 3. punktā minēto procedūru arī līgumiem, kas pārsniedz Publisko līgumu kodeksa 35. pantā minētās robežvērtības, attiecībā uz iepirkumiem, kas saistīti ar datorpreču un pakalpojumu iegādi, jo īpaši tādu, kuru pamatā ir mākoņdatošanas tehnoloģija, kā arī savienojamības pakalpojumiem, ko pilnībā vai daļēji finansē no PNRR projektu īstenošanai paredzētajiem resursiem; ii) Sadarbība starp dažādām datubāzēm, ko pārvalda sertifikācijas iestādes, kuras iesaistītas Publisko līgumu kodeksa 80. pantā minēto prasību pārbaudes procesā. iii) Tādu uzņēmēju virtuālas datnes izveide, kuros ir dati, kas vajadzīgi, lai pārbaudītu, vai nepastāv 80. pantā minētie izslēgšanas iemesli, un kas ļauj definēt to uzņēmēju balto sarakstu, attiecībā uz kuriem verifikācija jau ir

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										veikta.
M1C1-2	Reforma Nr. 1.3.: Mākoņdatošana pirmajā vietā un sadarbība	Atskaites punkts	Stājas spēkā dekrētlukums par 1.3. reformu "Mākonis vispirms un sadarbība"	Likuma noteikums, kas norāda, ka ir stājies spēkā dekrēts par mākoņdatošanu pirmajā vietā un sadarbības reformu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Nepieciešamie tiesību akti ietver: Īstenošanas normatīvie akti, kas jo īpaši attiecas uz i) Agenzia per l'Italia digitale (AgID) regulu par Polo Strategico Nazionale (PSN) (paredzēta Dekrētlukuma 179/212 33. septies pantā) un ii) AgID pamatnostādņēm par sadarbību (paredzēta Codice dell'Amministrazione Digitale (CAD) 50. un 50. ter pantā). CAD 50. panta grozījumi: i) atcelt pienākumu slēgt pamatnolīgumus pārvaldes iestādēm, kas piekļūst valsts digitālo datu platformai; ii) precizējumi par privātuma jautājumu: datu nosūtīšana no vienas informācijas sistēmas uz citu nemaina īpašumtiesības uz datiem un to apstrādi, neskarot to publiskās pārvaldes iestāžu pienākumus, kuras saņem un apstrādā datus kā autonomi datu pārziņi. Grozījumi Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) 445/2000 attiecībā uz piekļuvi datiem: i) atcelt atļauju, kas vajadzīga tiešai piekļuvei datiem;

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										ii) 72. pantā svītrotā atsauce uz pamatnolīgumiem. Grozījumi Dekrētlukuma Nr. 179/2012 33.- septies pantā: i) ieviest iespēju AgID ar Centri Elaborazione Dati (CED) un Cloud Regulations reglamentēt noteikumus un metodes, ar kurām publiskās pārvaldes iestādēm ir jāveic CED migrācija; ii) ieviest sankcijas par to, ka nav izpildīts pienākums migrēt uz mākonī.
M1C1-3	Ieguldījums 1.1.: Digitālā infrastruktūra	Atskaites punkts	Polo Strategico Nazionale (PSN) pabeigšana	Tehnoloģiskās inovācijas un digitālās pārkārtošanās ministrijas (MITD) ziņojums par mākoņdatošanas ieviešanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Visa projekta pilnīgu pabeigšanu panāk, kad visas mērķorientētās publiskās pārvaldes iestādes ir pabeigušas identificēto plauktu pārvietošanu uz Polo Strategico Nazionale (PSN) un ir sekmīgi pabeigta četru datu centru testēšana, kas ļauj sākt mērķorientēto publiskās pārvaldes iestāžu datu kopu un lietojumprogrammu migrācijas procesu uz PSN.
M1C1-4	Ieguldījums 1.3.1.: Valsts digitālo datu platforma	Atskaites punkts	Darbojas valsts digitālo datu platforma	Tehnoloģiskās inovācijas un digitālās pārkārtošanās ministrijas (MITD) ziņojums, kas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Platforma ļauj aģentūrām: - publicēt savas lietojumprogrammu saskarnes (API) platformas API katalogā; - izveido un paraksta digitālās sadarbības nolīgumus, izmantojot

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
				apliecina valsts digitālo datu platformas darbības uzsākšanu						platformu; autentificēt un atļaut API piekļuvi, izmantojot platformas funkcijas; validēt un novērtēt atbilstību valsts sadarbības satvaram.
M1C1-5	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Atskaites punkts	Jaunās Nacionālās kiberdrošības aģentūras izveide	Administratīvās konstitūcijas akts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Atskaites punktu sasniedz, 1) pārveidojot par likumu dekrētu, kas veido Nacionālo kiberdrošības aģentūru un kas pašlaik tiek pabeigts; (2) Premjerministra dekrēta (Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, DPCM), kurā ietverti Valsts kiberdrošības aģentūras iekšējie noteikumi, publicēšana Oficiālajā Vēstnesī.
M1C1-6	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Atskaites punkts	Valstu kiberdrošības pakalpojumu sākotnējā ieviešana	Ziņojums, kas apliecina valsts kiberdrošības pakalpojumu pilnīgu arhitektūru	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Atskaites punktu sasniedz, nosakot visas valsts kiberdrošības arhitektūras ekosistēmas detalizētu arhitektūru (t. i., valsts informācijas apmaiņas un analīzes centru (ISAC), datorapdraudējumu reaģēšanas vienību tīklu (CERT), valsts HyperSOC, augstas veiktspējas datu apmaiņu, kas integrēta mākslīgā intelekta/mašīnmācīšanās (MI/ML) rīkos, lai analizētu valsts līmeņa kiberdrošības incidentus).
M1C1-7	Ieguldījums Nr. 1.5.	Atskaite	Kiberdrošības skrīninga un	Iesniegtā dokumentācija,	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais	2022	Atskaite punktu sasniedz ar: i) Valsts kiberdrošības aģentūra nosaka,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	Kiberdrošība	punkts	sertifikācijas laboratoriju tīkla darbības uzsākšana	kas apliecina apzinātos procesus un procedūras, ar kurām jādalās starp laboratorijām, un iesniegtā ziņošana, kas apliecina vismaz vienas laboratorijas aktivizēšanu				ceturksnis		kur tiks izveidotas skrīninga un sertifikācijas laboratorijas un centri, kādi ekspertu profili tiks pieņemti darbā, kā arī pilnībā nosaka procesus un procedūras, kas jākopīgo starp laboratorijām. ii) Vienas laboratorijas aktivizēšana. Rūpīgo pārbauzu laboratoriju izveidei un aktivizēšanai izveidotās darbības uzrauga Ministero dello Sviluppo Economico (MISE) kopā ar CVCN (Valsts kiberdrošības skrīninga un sertifikācijas laboratorija), un Iekšlietu ministrija un Aizsardzības ministrija tās integrē Novērtēšanas centrā (CV).
M1C1-8	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Atskaites punkts	PSNC & centrālās revīzijas vienības aktivizēšana; TID drošības pasākumi	Sniegtie ziņojumi, kas apliecina centrālās revīzijas vienības darbības uzsākšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Valsts kiberdrošības aģentūrā iecel iekšēju vienību, kas ir pilnvarota veikt tās centrālās revīzijas vienības darbības, kura būs atbildīga par PSNC & TID drošības pasākumiem. Procesus, loģistiku un darbības kārtību formalizē atbilstošā dokumentācijā, īpašu uzmanību pievēršot darbības procesiem, t. i., noteikumiem par iesaisti, revīziju un ziņošanas procedūrām. IT rīki vāc, pārvalda un analizē revīzijas datus, un tos izstrādā un izmanto revīzijas nodaļa.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										Sniedz dokumentāciju, kurā ziņots par rīku izstrādes pabeigšanu.
M1C1-9	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Mērkrādītājs	Atbalsts drošības struktūru modernizācijai T1	Neattiecas	Skaits	0	5	Ceturtais ceturksnis	2022	Vismaz piecas pastiprinātas intervences, ar kurām uzlabo drošības struktūras, kas pabeigtas valsts kiberdrošības perimetra (PSNC) un tīklu un informācijas sistēmu (NIS) nozarēs. Intervences veidi ietver drošības operāciju centru (SOC) modernizāciju, kiberrobežu aizsardzības uzlabojumus un iekšējās uzraudzības un kontroles spējas. Intervences pasākumi ir vērsti uz veselības aprūpes, enerģētikas un vides (dzeramā ūdens apgādes) nozarēm.
M1C1-10	Reforma Nr. 1.2.: Pārveides atbalsts	Atskaites punkts	Transformācijas grupas un NewCo izveides stāšanās spēkā	Tiesību akta noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā tiesību akts, ar ko izveido Pārveides biroju, un ka stājas spēkā tiesību akts, ar ko izveido Jauno kodeksu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Lai izveidotu Pārveides biroju, nepieciešamie tiesību akti ietver: - Likumdošanas dekrēta "reclutamento" publicēšana (jau apstiprināts Ministru padomē ^{2021.} gada 4. jūnijā Nr. 22 un publicēts Oficiālajā Vēstnesī ("Gazzetta Ufficiale") ^{2021.} gada 10. jūnijā); - uzaicinājuma paust ieinteresētību publicēšana; - norīkojuma atlase un piešķiršana ekspertiem (uz laiku ANM darbības laikā).

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										Attiecībā uz NewCo galvenie nepieciešamie pasākumi ietver: - Likumdošanas atļauja; - Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM), kas atļauj uzņēmuma izveidi un nosaka uzņēmuma mērķus, akciju kapitālu, darbības ilgumu un direktorus; - sabiedrības institūcija ar notariālu aktu; - Akti, kas nepieciešami, lai uzņēmums varētu darboties - statūti un dažādi noteikumi.
M1C1-11	Ieguldījums 1.6.6.: Finanšu policijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Finanšu policija - Profesionālu datu zinātnes pakalpojumu iegāde T1	Neattiecas	Skaits	0	5	cet.	2023	Profesionālu datu zinātnes pakalpojumu iegāde, slēdzot līgumu ar konsultāciju pakalpojumu sniedzēju, kurā iesaistīti pieci cilvēkresursi, kas kopumā ir atbildīgi gan par datu arhitektūras izstrādi, gan par lielo datu analīzes nodaļas algoritmu rakstīšanu. Datu zinātnes pakalpojumu iegādei piešķirtā līguma publicēšana saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodari būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā, un pirmās analīzes moduļa (IT pamats) jaunu rīku

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										publiskošana valsts mērogā.
M1C1-12	Investīcija 1.3.2.: Vienotā digitālā vārteja	Mērķrādītājs	Vienotā digitālā vārteja	Neattiecas	Skaits	0	19	Ceturtais ceturksnis	2023	Itālijā piemērojamās 19 prioritārās administratīvās procedūras no 21 procedūras, kas definētas ES Regulā 2018/1724, pilnībā atbilst ES Regulas 2018/1724 6. pantā noteiktajām prasībām. Konkrētāk: a) lietotāju identifikāciju, informācijas un apstiprināšanu pierādījumu sniegšanu, parakstīšanu un galīgo iesniegšanu veic elektroniski no attāluma, izmantojot pakalpojumu kanālu, kas ļauj lietotājiem izpildīt ar procedūru saistītās prasības lietotājdraudzīgā un strukturētā veidā; b) lietotājiem izsniedz automātisku apstiprinājumu par saņemšanu, ja vien procedūras iznākums netiek piegādāts nekavējoties; c) procedūras iznākumu piegādā elektroniski vai, ja tas nepieciešams, lai ievērotu piemērojamās Savienības vai valsts tiesību aktus, piegādā, izmantojot fiziskus līdzekļus; d) lietotājiem sniedz elektronisku paziņojumu par procedūras pabeigšanu.
M1C1-13	Ieguldījums 1.4.6.: Mobilitāte kā pakalpojums	Atskaites punkts	Mobilitāte kā pakalpojumu risinājumi M1	Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili (MIMS) ziņojums sadarbībā ar	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Ir īstenoti trīs izmēģinājuma projekti, kuru mērķis ir pārbaudīt mobilitāti kā pakalpojumu risinājumus tehnoloģiski progresīvās lielpilsētu pilsētās. Izmēģinājuma periodā katru risinājumu ir

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	Itālijai			universitātēm, kurā aprakstīta trīs izmēģinājuma projektu īstenošana un to rezultātu novērtēšana						izmantojuši vismaz 1000 lietotāju. Katrs izmēģinājuma projekts ir atvērts vismaz 1000 lietotājiem, kuri tam var piekļūt brīvprātīgi un uz sava rēķina un sniedz individuālu novērtējumu, ar iespēju izvēlēties un iegādāties mobilitātes pakalpojumus no tiem, kas pieejami platformā. MaaS pakalpojums, izmantojot vienotu tehnoloģisko platformu, piedāvā pilsonim lietotājam vislabāko ceļošanas risinājumu, pamatojoties uz viņa vajadzībām, izmantojot integrāciju starp dažādām pieejamajām mobilitātes iespējām (vietējais sabiedriskais transports, koplietošana, kabīne, automašīnu noma), lai optimizētu ceļošanas pieredzi gan plānošanas ziņā (intermodālo maršrutu plānotājs un reāllaika informācija par laikiem un attālumiem), gan izmantošanas ziņā (pakalpojumu rezervēšana un apmaksa).
M1C1-14a	Reforma Nr. 1.9.a: Reforma kohēzijas politikas īstenošanas paātrināšanai	Atskaites punkts	Stājas spēkā valsts tiesību akti par kohēzijas politikas īstenošanas	Likuma noteikums, kas norāda uz valsts tiesību aktu stāšanos spēkā, lai paātrinātu kohēzijas politikas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2024	Stājas spēkā valsts tiesību akti, kuros partnerības nolīguma ietvaros un attiecībā uz visām pašreizējām programmām ir noteikti pasākumi, kas vajadzīgi, lai paātrinātu un uzlabotu kohēzijas politikas īstenošanu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			paātrināšanu	īstenošanu						Lai nodrošinātu institucionālo dialogu un sadarbību, kā arī kopīgu izpratni par nepieciešamajām darbībām, valdība līdz 2023. gada 31. decembrim izveido tehnisku darba grupu ar visu Cabina di regia PNRR reģionālo un valsts programmu vadošajām iestādēm, neskarot valsts tiesību aktus par vienoto konferenci. Tiesību aktos nosaka kārtību, kas vajadzīga, lai piešķirtu prioritāti intervencēm šādās stratēģiskās nozarēs, stingri ievērojot plānošanas dokumentus, kas noteikti attiecīgajiem veicinošajiem nosacījumiem, un lai tos konkrēti īstenotu, tostarp īpaši iejaucoties, lai stiprinātu administratīvo spēju šajās nozarēs: - ūdens; - hidroģeoloģiskā riska un vides aizsardzības infrastruktūras; - atkritumi; - transports un ilgtspējīga mobilitāte; - Enerģētika; - Atbalsts uzņēmējdarbības attīstībai un pievilcībai, arī digitālajai un zaļajai pārkārtošanai.
M1C1-15	Ieguldījums 1.6.6.: Finanšu policijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Finanšu policija - Profesionālu datu zinātnes pakalpojumu	Neattiecas	Skaits	5	10	cet.	2024	Profesionālu datu zinātnes pakalpojumu iegāde, slēdzot līgumu ar konsultāciju pakalpojumu sniedzēju, kurā iesaistīti pieci papildu cilvēkresursi (kopā desmit),

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			iegāde T2							kas atbild gan par datu arhitektūras izstrādi, gan par lielo datu analīzes vienības algoritmu rakstīšanu. Datu zinātnes pakalpojumu iegādei piešķirtā līguma publicēšana saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodari būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā, un pirmās analīzes moduļa (IT pamats) jaunu rīku publicēšana valsts mērogā.
M1C1-17	Ieguldījums 1.1.: Digitālā infrastruktūra	Mērķrādītājs	Migrācija uz Polo Strategico Nazionale T1	Neattiecas	Skaits	0	100	ceturksnis	2024	Vismaz 100 centrālās valsts pārvaldes iestādes un vietējās veselības aprūpes iestādes (Aziende Sanitarie Locali/Aziende ospedaliere) uz infrastruktūru (Polo Strategico Nazionale) pilnībā migrē vismaz vienu administrācijas pakalpojumu (ieskaitot sistēmas, datu kopu un lietojumprogrammas). Pilnībā migrēts var nozīmēt, ka katrai iestādei ir: nav gatavs mākoņdatošanai tirā mitināšanā, pacelšanas un maiņas pārejā, jaunināšanā uz infrastruktūru kā pakalpojumu (IaaS), platformu kā pakalpojumu (PaaS) vai programmatūru kā pakalpojumu (SaaS). Migrāciju uz Polo Strategico Nazionale var veikt dažādos

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										veidos atbilstoši katras migrējošās valsts pārvaldes IT arhitektūrai uz vietas. Šīs stratēģijas var atšķirties no vienkāršas mitināšanas un pacelšanas un nobīdes migrācijas programmatūrai, kas nav gatava mākoņdatošanai, līdz migrācijai uz laaS, PaaS vai SaaS programmatūrai, kas ir gatava mākoņdatošanai. PSN piedāvā katrai migrējošajai valsts pārvaldei visas migrācijas stratēģijas, kas ir piemērotas, lai ņemtu vērā sasniegto mērķi "migrācija uz Polo Strategico Nazionale". Kopumā "darbības jomā" ietilpst šādas publiskās pārvaldes iestādes: • Centrālās valsts pārvaldes iestādes, kas veido lielāko daļu informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) izdevumu (piemēram, Valsts sociālā nodrošinājuma institūts un Tieslietu ministrija); • Centrālās publiskās pārvaldes iestādes, kas mitina datus novecojušos datu centros, kā norādīts nesen veiktajā apsekojumā par "mākoņgatavību"; • Vietējām veselības aprūpes iestādēm (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere), kas galvenokārt atrodas Itālijas centrālajā un dienvidu daļā, trūkst

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										atbilstošas infrastruktūras datu drošības nodrošināšanai.
M1C1-18	Ieguldījums 1.3.1.: Valsts digitālo datu platforma	Mērkrādītājs	API valsts digitālo datu platformā T1	Neattiecas	Skaits	0	3 000	Ceturtais ceturksnis	2024	Šis mērkrādītājs paredz sasniegt vismaz 3000 lietojumprogrammu saskarņu (API), ko izveidojušas publiskās pārvaldes iestādes, kas publicētas API katalogā un integrētas valsts digitālo datu platformā. Publicētās API ietekmē vairākas jomas, kas cita starpā var ietvert: i) sociālā nodrošinājuma un labklājības pakalpojumi, iepirkuma pakalpojumu pārvaldība vai valstu pamatreģistri (piemēram, ledzīvotāju reģistrs un Automobiļu licenču reģistrs); Katra API īstenošana un dokumentācija atbilst valsts sadarbības standartiem. Valsts digitālo datu platformas satvars nodrošina funkcijas minētās atbilstības novērtēšanai.
M1C1-19	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Mērkrādītājs	Atbalsts drošības struktūru modernizācijai T2	Neattiecas	Skaits	5	50	Ceturtais ceturksnis	2024	Pabeigti vismaz 50 stiprināšanas pasākumi valsts kiberdrošības perimetra (PSNC) un tīklu un informācijas sistēmu (NIS) nozarēs. Intervences veidi ietver, piemēram, drošības operāciju centrus (SOC), kiberrobežu aizsardzības uzlabojumus un iekšējās uzraudzības un kontroles spējas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										saskaņā ar TID un PSNC prasībām. Intervencēs TID nozarēs īpaša uzmanība tiks pievērsta veselības aprūpes, enerģētikas un vides (dzeramā ūdens apgādes un atkritumu apsaimniekošanas) nozarēm.
M1C1-20	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Atskaites punkts	Valsts kiberdrošības pakalpojumu pilnīga ieviešana	Ziņojums, kas apliecina valsts kiberdrošības pakalpojumu pilnīgu aktivizēšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Šo atskaites punktu pabeidz, aktivizējot teritoriālās datorapdraudējumu reaģēšanas vienības (CERT), kas ir savstarpēji savienotas ar Itālijas datordrošības incidentu reaģēšanas vienību (CSIRT), aktivizējot Informācijas apmaiņas un analīzes centru (ISAC), integrējot vismaz 5 drošības operatīvos centrus (SOC) valsts HyperSOC, pilnībā izmantojot kiberdrošības riska pārvaldības pakalpojumus, tostarp piegādes ķēdes analīzes un kiberrisku apdrošināšanas pakalpojumus.
M1C1-21	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Atskaites punkts	Kiberdrošības skrīninga un sertifikācijas laboratoriju, izvērtēšanas centru tīkla pabeigšana	Sniegtie ziņojumi, kas apliecina vismaz 10 laboratoriju un 2 novērtēšanas centru (CV) pilnīgu aktivizēšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Aktivizēt vismaz 10 skrīninga un sertifikācijas laboratorijas un 2 novērtēšanas centrus (CV).
M1C1-22	Ieguldījums Nr. 1.5.	Atskaites	PSNC & centrālās	Sniegtie ziņojumi, inspekcijas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais	2024	Centrālā revīzijas nodaļa pilnībā darbojas,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	Kiberdrošība	punkts	revīzijas vienības pilnīga darbība; TID drošības pasākumi, pabeidzot vismaz 30 pārbaudes	ziņojumi				ceturksnis		un ir pabeigtas vismaz 30 pārbaudes.
M1C1-23	Ieguldījums 1.4.6.: Mobilitāte kā pakalpojums Itālijai	Atskaites punkts	Mobilitāte kā pakalpojumu risinājumi M2	Mobilitāte kā pakalpojumu izmēģinājuma projekti	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2025	Septiņos izmēģinājuma projektos, no kuriem vismaz trīs ir dienviņos, pārbauda mobilitātes kā pakalpojuma (MaaS) risinājumus. Mobilitāte kā pakalpojums lietotājiem, izmantojot vienotu tehnoloģisko platformu, nodrošina vislabākās ceļošanas iespējas, pamatojoties uz viņu vajadzībām, integrējot dažādas mobilitātes iespējas (piemēram, sabiedrisko transportu, koplietošanas pakalpojumus, taksometrus, automašīnu nomu) un optimizējot ceļojumu plānošanu un vispārējo lietotāju pieredzi.
M1C1-24	Ieguldījums 1.7.1.: Digitālais civildienests	Mērkrādītājs	Privātpersonas piedalījās digitālajā civildienestā	Neattiecas	Skaits	0	8 300	Ceturtais ceturksnis	2025	Vismaz 8300 personas piedalījās digitālajā civildienestā organizācijās, kas reģistrētas Universālā civildienesta organizāciju valsts reģistrā. Digitālajā civildienestā galvenā uzmanība tiek pievērsta digitālajai izglītībai un/vai

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										digitālajiem veicināšanas pasākumiem.
M1C1-25	Ieguldījums 1.6.6.: Finanšu policijas digitalizācija	Atskaites punkts	Attīstīt informācijas sistēmas, ko izmanto cīņā pret ekonomisko noziedzību	IT sistēmas ar jaunām funkcijām	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2025	Jaunu funkciju ieviešana informācijas sistēmās, ko izmanto cīņā pret ekonomisko noziedzību.
M1C1-27	Ieguldījums 1.3.1.: Valsts digitālo datu platforma	Mērkrādītājs	API valsts digitālo datu platformā T2	Neattiecas	Skaits	3 000	7 000	Ceturtais ceturksnis	2025	Šis mērķis paredz sasniegt vēl vismaz 4000 lietojumprogrammu saskarņu (API), kas publicētas API katalogā (kopā 7000). Publicētās API ietekmē vairākas jomas, kas cita starpā var ietvert: i) valsts dati, kas saistīti ar pieņemšanu darbā, pensionēšanos, skolas un universitātes uzņemšanu (piemēram, Valsts skolēnu reģistrs un Valsts pārvaldes reģistrs), fiskālo atbilstību vai valsts informācijas sistēmu attiecībā uz medicīniskajiem datiem un sanitārajām ārkārtas situācijām. Katra API īstenošana un dokumentācija atbilst valsts sadarbības standartiem. Valsts digitālo datu platformas satvars nodrošina funkcijas minētās atbilstības novērtēšanai.
M1C1-28	Ieguldījums	Mērkrādītājs	To iedzīvotāju	Neattiecas	Skaits	0	2 000 000	ceturksnis	2026	Vismaz 2 000 000 iedzīvotāju, no kuriem

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	1.7.2.: Digitālo veicināšanas pakalpojumu tīkls	s	skaits, kuri piedalās digitālās izglītības un/vai veicināšanas iniciatīvās, ko nodrošina digitālās veicināšanas centri							30 % atrodas Itālijas dienvidos, piedalījās digitālās izglītības un/vai veicināšanas iniciatīvās, reģistrējoties Digitālās pārveides departamenta platformā "Facilita".
M1C1-29	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Atskaites punkts	Tiesību aktu, kas dod tiesības reformēt civiltiesības, stāšanās spēkā	Likuma noteikums, kas norāda uz pilnvarojošā tiesību akta stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Veicinošie tiesību akti ietver vismaz šādus pasākumus: i) vienkāršotas procedūras ieviešana pirmās instances/tiesas līmenī un "filtrēšanas procedūru" piemērošanas stiprināšana apelācijas līmenī, tostarp paplašināta vienkāršoto procedūru izmantošana un to lietu klāsts, kurās lietu izskatīšana ir viena tiesneša kompetencē; ii) nodrošināt, ka faktiski tiek īstenoti saistoši termiņi procedūrām un kalendārs pierādījumu vākšanai un visu attiecīgo aktu un dokumentu elektroniskai iesniegšanai; iii) reformēt mediācijas un alternatīvas strīdu izšķiršanas izmantošanu kopā ar mediāciju, arbitražu un jebkuru citu iespējamu alternatīvu, lai padarītu šos institūtus efektīvākus spiediena uz civiltiesību sistēmu mazināšanā, tostarp izmantojot stimulus;

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										iv) reformēt piespiedu izpildes procedūru, lai saīsinātu esošo vidējo laiku, tostarp padarot piedzenamās summas ātrākas un lētākas; reformēt pašreizējo juridisko maksu kvantificēšanas un atgūstamības sistēmu, lai samazinātu nenozīmīgu tiesvedību ; v) ieviest uzraudzības sistēmu tiesas līmenī un palielināt civiltiesu produktivitāti, izmantojot stimulus, lai nodrošinātu saprātīgu tiesvedības ilgumu un vienotu darbību visās tiesās.
M1C1-30	Reforma Nr. 1.5. Krimināltiesību reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā krimināltiesību reformu veicinoši tiesību akti	Likuma noteikums, kas norāda uz pilnvarojošā tiesību akta stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Veicinošie tiesību akti, kas ietver vismaz šādus pasākumus: i) pārskatīta paziņošanas sistēma, ii) vienkāršoto procedūru plašāka izmantošana, iii) dokumentu elektroniskas iesniegšanas plašāka izmantošana, iv) vienkāršoti noteikumi par pierādījumiem, v) iepriekšējās izmeklēšanas ilguma termiņu noteikšana un pasākumi, lai izvairītos no stagnācijas izmeklēšanas posmā, vi) plašāka iespēja dzēst noziegumu, ja ir atļūdzināti zaudējumi, vii) uzraudzības sistēmas ieviešana tiesas līmenī un krimināltiesu produktivitātes palielināšana, izmantojot stimulus, lai nodrošinātu saprātīgu tiesvedības ilgumu un vienādu sniegumu tiesās.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C1-31	Reforma Nr. 1.6.: Maksātnespējas regulējuma reforma	Atskaites punkts	Maksātnespēju veicinošu tiesību aktu stāšanās spēkā attiecībā uz maksātnespējas reformas regulējumu	Likuma noteikums, kas norāda uz pilnvarojošā tiesību akta stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Maksātnespējas reforma ietver vismaz šādus pasākumus: i) pārskatīt ārpustiesas strīdu izšķiršanas kārtību, lai noteiktu jomas, kurās var būt vajadzīgi turpmāki uzlabojumi, lai stimulētu attiecīgās puses plašāk izmantot šādas procedūras; ii) ieviest agrīnās brīdināšanas mehānismus un piekļuvi informācijai pirms maksātnespējas posma; iii) pārorientēties uz tiesu specializāciju (komerciesības, maksātnespējas sadalīšana/palāta), kā arī uz pirmstiesas iestādēm, lai pārvaldītu maksātnespējas procedūras maksātnespējas gadījumā; iv) ļaut vispirms samaksāt nodrošinātajiem kreditoriem (pirms nodokļu prasījumiem un darbinieku prasījumiem); v) ļaut uzņēmumiem piešķirt ar lēmumtiesībām nesaistītas nodrošinājuma tiesības. Papildus maksātnespējas reformai tiek nodrošināta to tiesu un administratīvo iestāžu darbinieku apmācība un specializācija, kuri nodarbojas ar pārstrukturēšanas procedūrām, kā arī pārstrukturēšanas un maksātnespējas procedūru vispārēja digitalizācija un tiešsaistes platformas izveide strīdu izšķiršanai ārpustiesas kārtībā, jo īpaši posmā pirms maksātnespējas, kuras izmantošanu stimulē samazināt tiesu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										iestāžu slogu (pirmsmaksātnespējas pārstrukturēšanas pieteikumi, daudzpusējas pārstrukturēšanas veicināšana un iepriekš apstiprinātu automatizētu pārstrukturēšanas procedūru un risinājumu nodrošināšana mazas vērtības lietās). Šāda tiešsaistes platforma arī nodrošina sadarbību ar banku IT sistēmām, kā arī citām publiskām iestādēm un datubāzēm, lai nodrošinātu ātru un elektronisku dokumentu un datu apmaiņu starp parādniekiem un kreditoriem. Šajā nolūkā pieteikuma iesniedzējs (parādnieks) dotu piekrišanu savu personas datu apmaiņai saskaņā ar VDAR, un šis noteikums būtu jāiekļauj tiesību aktos. Ar reformu izveido nodrošinājuma reģistru.
M1C1-32	Ieguldījums Nr. 1.8. Civiltiesu, krimināltiesu un administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūras	Atskaites punkts	Stājas spēkā īpaši tiesību akti, kas reglamentē nacionālo atveseļošanas un noturības plānu pieņemšanu darbā	Likuma noteikums par to, ka stājas spēkā īpašie tiesību akti, kas reglamentē nacionālo atveseļošanas un noturības plānu pieņemšanu darbā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Apstiprināt īpašus tiesību aktus, kas reglamentē nacionālā atveseļošanas un noturības plāna pieņemšanu darbā, ar atļauju reklamēt un pieņemt darbā.
M1C1-33	Ieguldījums Nr.	Mērķrādītājs	Administratīvo	Neattiecas	Skaits	0	168	ceturksnis	2022	Sākt darbā pieņemšanas procedūras

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	1.8. Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūras	s	tiesu darbā pieņemšanas procedūru sākšana							attiecībā uz vismaz 168 personāla vienībām Tiesas birojā un administratīvajās tiesās un nodot vienības ekspluatācijā. Bāzlīnija ir 2021. gada 31. decembrī dienestā esošo darbinieku skaits.
M1C1-34	Ieguldījums Nr. 1.8. Pieņemšana darbā civillietu un kriminālietu tiesās	Mērķrādītājs	Civiltiesu un krimināltiesu darbā pieņemšanas procedūru sākšana	Neattiecas	Skaits	0	8 764	Ceturtais ceturksnis	2022	Sākt vismaz 8764 personāla vienību darbā pieņemšanas procedūras civiltiesu un krimināltiesu iztiesāšanas birojam un nodot vienības ekspluatācijā. Bāzlīnija ir darbinieku skaits 2021. gada beigās.
M1C1-35	Reforma Nr. 1.7.: Nodokļu tiesu reforma	Atskaites punkts	Pirmās un otrās instances nodokļu tiesu visaptveroša reforma	Likuma noteikums, kas norāda uz pārskatītā tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Pārskatītais tiesiskais regulējums padarīs nodokļu tiesību aktu izpildi efektīvāku un samazinās pārsūdzību lielo skaitu Kasācijas tiesā.
M1C1-36	Reforma Nr. 1.4., 1.5. un 1.6.: Civiltiesību un krimināltiesību reforma un maksātnespējas reforma	Atskaites punkts	Deleģēto aktu stāšanās spēkā attiecībā uz civiltiesību un krimināltiesību reformām un maksātnespējas reformu	Deleģēto aktu noteikums, kas norāda uz deleģēto aktu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Stājas spēkā visi deleģētie akti, kuru saturs ir norādīts pilnvarojošajos tiesību aktos attiecībā uz civiltiesību un krimināltiesību reformām un maksātnespējas reformu.
M1C1-37	un 1.5. reforma: Civiltiesību un	Atskaites	Civiltiesību un krimināltiesību	Sekundāro tiesību aktu noteikums,	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2023	Pabeigt visu to noteikumu un sekundāro tiesību aktu pieņemšanu, kas vajadzīgi

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	krimināltiesību reforma	punkts	reformas stāšanās spēkā	kas norāda uz sekundāro tiesību aktu stāšanos spēkā						tiesu sistēmas reformas veicinošo tiesību aktu efektīvai piemērošanai.
M1C1-38	Reforma Nr. 1.8. Tiesiskuma digitalizācija	Atskaites punkts	Tiesu sistēmas digitalizācija	Primāro un sekundāro tiesību aktu noteikums, kas norāda uz attiecīgo tiesību aktu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Izveido visu civilprocesa dokumentu obligātu elektronisku iesniegšanu un pilnīgu elektronisku darbplūsmu. Pirmās instances kriminālprocess digitalizēts (izņemot pirmstiesas uzklaušanās biroju). Izveidot bezmaksas, pilnībā pieejamu un meklējamu datubāzi par civiltiesiskiem nolēmumiem saskaņā ar tiesību aktiem.
M1C1-38a	Reforma Nr. 1.8. Tiesiskuma digitalizācija	Atskaites punkts	Tiesu sistēmas digitalizācija	Pirmās instances kriminālprocess ir digitalizēts, un PDR, PDP un APP ir sadarbspējīgi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2025	Pirmās instances kriminālprocesa digitalizācija līdz pat noslēguma aktam, izmantojot "portale delle notizie di reato" (PNR), "portale dei depositi penali" (PDP) un "applicativo processo penale" (APP). Platformas ir savstarpēji sadarbspējīgas.
M1C1-39	Ieguldījums Nr. 1.8. Civiltiesu un krimināltiesu darbā pieņemšanas procedūras	Mērķrādītājs	Par ANP īstenošanu atbildīgo Tieslietu ministrijas civiltiesu un krimināltiesu un teritoriālo un centrālo	Neattiecas	Skaits	0	10 000	ceturksnis	2024	Pabeigt darbā pieņemšanas vai pagarināšanas procedūras attiecībā uz vismaz 10 000 personāla vienībām izmēģinājuma birojam un tehniskajam administratīvajam personālam un nodot tos ekspluatācijā. Šajā mērķrādītājā ieskaita tikai darbā pieņemšanas vai pagarināšanas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			dienestu darbā pieņemšanas vai pagarināšanas procedūras							procedūras, kas pabeigtas kopš 2022. gada 1. janvāra.
M1C1-40	Ieguldījums Nr. 1.8. Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūras	Mērķrādītājs	Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas vai pagarināšanas procedūras	Neattiecas	Skaits	0	158	ceturksnis	2024	Pabeigt darbā pieņemšanas vai pagarināšanas procedūras attiecībā uz vismaz 158 personāla vienībām Tiesas birojā un administratīvajās tiesās un nodot vienības ekspluatācijā. Šajā mērķrādītājā ieskaita tikai darbā pieņemšanas vai pagarināšanas procedūras, kas pabeigtas kopš 2022. gada 1. janvāra.
M1C1-41	Ieguldījums Nr. 1.8. Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūras	Mērķrādītājs	Administratīvo reģionālo tiesu neizskatīto lietu skaita samazināšana	Neattiecas	Procentuālā daļa	100	75	ceturksnis	2024	2019. gadā par 25 % samazināt neizskatīto lietu skaitu (109 029) administratīvajās reģionālajās tiesās (pirmās instances administratīvajās tiesās).
M1C1-42	Ieguldījums Nr. 1.8. Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūras	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana Valsts padomē	Neattiecas	Procentuālā daļa	100	65	ceturksnis	2024	2019. gadā par 35 % samazināt neizskatīto lietu skaitu (24 010) Valsts padomē (otrajā instancē).
M1C1-43	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana	Neattiecas	Procentuālā daļa	100	5	Ceturtais ceturksnis	2024	2020. gada 31. janvārī par 95 % samazināt neizskatīto lietu skaitu (333 218) civiltiesās (pirmajā instancē).

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	reforma		vispārējās piekrišanas civiltiesās (pirmās instances tiesās)							Pamatscenārijs ir to lietu skaits, kas vairāk nekā trīs gadus tiek izskatītas civiltiesās (2020. gada 31. janvārī).
M1C1-44	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana Civillietu apelācijas tiesā (otrajā instancē)	Neattiecas	Procentuālā daļa	100	5	Ceturtais ceturksnis	2024	2020. gada 31. janvārī par 95 % samazināt neizskatīto lietu skaitu (97 251) civillietu apelācijas tiesās (otrajā instancē). Pamatscenārijs ir to lietu skaits, kas vairāk nekā divus gadus tiek izskatītas civillietu apelācijas tiesās (2020. gada 31. janvārī).
M1C1-37a	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Atskaites punkts	Tādu pasākumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir samazināt neizskatīto lietu uzkrāšanos	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz primāro tiesību aktu un sekundāro tiesību aktu stāšanos spēkā, lai samazinātu neizskatīto lietu uzkrāšanos				cet.	2024	Stājas spēkā primārie tiesību akti un sekundārie tiesību aktu avoti, lai varētu: i. stiprināt izmēģinājuma birojus, tostarp ar stimuliem, lai piesaistītu un noturētu tā personāla vienības, kas pieņemts darbā, pamatojoties uz nacionālā atveseļošanas un noturības plāna darbā pieņemšanas shēmu; ii. Stimulu radīšana, lai: 1) atbalstīt mazāk efektīvas tiesas, lai samazinātu neizskatīto civillietu skaitu; (2) atalgo tiesnešu amatus, kas sasniedz konkrētos gada mērķus samazināt neizskatīto lietu skaitu civiltiesību sistēmā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C1-45	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Atskaites punkts	Civilprocesa ilguma samazināšana	Itālijas Valsts statistikas institūta (ISTAT) ziņojuma publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Itālijas Valsts statistikas institūta (ISTAT) ziņojums, kurā apstiprināts, ka nolēmuma pieņemšanas laiks ir samazināts par 40 % no visiem strīdīgu civillietu un komercietu gadījumiem salīdzinājumā ar 2019. gada 31. decembri (2512 dienas). Ziņojumam pievieno pielikumu, kurā ietverti pamatā esošie dati.
M1C1-46	Reforma Nr. 1.5. Krimināltiesību reforma	Atskaites punkts	Kriminālprocesa ilguma samazināšana	Itālijas Valsts statistikas institūta (ISTAT) ziņojuma publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Itālijas Valsts statistikas institūta (ISTAT) ziņojums, kurā apstiprināts, ka līdz 2025. gada 31. decembrim nolēmuma pieņemšanas laiks ir samazināts par 25 % no visiem krimināllietu gadījumiem salīdzinājumā ar 2019. gada 31. decembri (1398 dienas). Ziņojumam pievieno pielikumu, kurā ietverti pamatā esošie dati.
M1C1-47	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana civiltiesās (pirmās instances tiesās)	Neattiecas	Procentuālā daļa	100	10	ceturksnis	2026	par 90 % samazināt to nepabeigto lietu skaitu, kuras tika sāktas laikposmā no 2017. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim un kuras 2022. gada 31. decembrī joprojām nebija pabeigtas civiltiesās (pirmajā instancē).
M1C1-48	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana Civillietu apelācijas tiesā	Neattiecas	Procentuālā daļa	100	10	ceturksnis	2026	par 90 % samazināt to nepabeigto lietu skaitu, kuras tika sāktas laikposmā no 2018. gada 1. februāra līdz 2022. gada 31. decembrim un kuras 2022. gada 31. decembrī joprojām nebija pabeigtas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			(otrajā instancē)							civillietu apelācijas tiesās (otrajā instancē).
M1C1-49	Ieguldījums Nr. 1.8. Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūras	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana administratīvajās reģionālajās tiesās (pirmās instances tiesās)	Neattiecas	Procentuālā daļa	100	20	Ceturtais ceturksnis	2025	par 80 % samazināt to neizskatīto lietu kopējo skaitu, kas 2023. gada 30. jūnijā joprojām ir atvērtas visās administratīvajās reģionālajās tiesās (pirmās instances administratīvajā tiesā) (102 144).
M1C1-50	Ieguldījums Nr. 1.8. Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūras	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana Valsts padomē	Neattiecas	Procentuālā daļa	100	30	Ceturtais ceturksnis	2025	par 70 % samazināt to neizskatīto lietu skaitu, kas 2024. gada 30. jūnijā joprojām ir izskatīšanā Valsts padomē (otrā instance) (12 287).
M1C1-51	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā primārie tiesību akti par Itālijas atveseļošanas un noturības plāna pārvaldību	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2021	Primārie tiesību akti attiecas vismaz uz: 1) Itālijas atveseļošanas un noturības plāna projektu koordinēšana un uzraudzība centrālā līmenī; 2) kompetenču noteikšana un nošķiršana un attiecīgo pilnvaru apstiprināšana dažādajām struktūrām un pārvaldes iestādēm, kas iesaistītas Itālijas atveseļošanas un noturības plāna koordinēšanā, uzraudzībā un īstenošanā; 3) sistēmas definēšana īstenošanas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										problēmu agrīnai atklāšanai; 4) izpildes mehānisma iepriekšēja noteikšana, lai atrisinātu īstenošanas problēmas un izvairītos no kavēšanās, jo īpaši attiecībā uz dažādiem pārvaldes līmeņiem; 5) to darbinieku (skaits un speciālās zināšanas) noteikšana, kuri iesaistīti Itālijas atveseļošanas un noturības plāna koordinēšanā, uzraudzībā un īstenošanā iesaistītajās administrācijās; 6) definēt tehnisko palīdzību, ko sniedz administrācijām, kuras iesaistītas Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanā, jo īpaši vietējā līmenī, nodrošinot administratīvās spējas veidošanu valsts pārvaldē; 7) paātrināto procedūru noteikšana Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai un savlaicīgai līdzekļu apguvei; 8) Itālijas atveseļošanas un noturības plāna revīzijas un kontroles organizācija un procedūras.
M1C1-52	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes	Atskaites punkts	Stājas spēkā primārie tiesību akti par	Likuma norma, kas norāda uz likuma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2021	Šie pasākumi ietver: 1) kritisko sastrēgumu novēršana, jo īpaši

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	reforma		administratīvo procedūru vienkāršošanu Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai.	stāšanos spēkā						attiecībā uz valsts un reģionālo ietekmes uz vidi novērtējumu, atļauju izsniegšanu jaunām atkritumu pārstrādes iekārtām, atļauju izsniegšanas procedūrām atjaunojamai enerģijai un procedūrām, kas nepieciešamas, lai panāktu ēku energoefektivitāti (tā saukto Super Bonus) un pilsētvides reģenerāciju. Konkrētus pasākumus velta "Conferenza di servizi" (oficiāla vienošanās starp divām vai vairākām valsts pārvaldes iestādēm) procedūru vienkāršošanai.
M1C1-53	Ieguldījums Nr. 1.9. Sniegt tehnisko palīdzību un stiprināt spēju veidošanu Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai	Atskaites punkts	Stājas spēkā primārie tiesību akti, kuru mērķis ir sniegt tehnisko palīdzību un stiprināt spēju veidošanu Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2021	Pasākumi ietver noteikumu, kas ļauj uz laiku pieņemt darbā: i) 2800 tehniskās summas valsts pārvaldes stiprināšanai dienvidos, ko apmaksā no valsts budžeta; ii) 1000 ekspertu rezervi, ko izvietos uz trim gadiem, lai palīdzētu administrācijām pārvaldīt jaunās procedūras, ar kurām sniedz tehnisko palīdzību.
M1C1-54	Ieguldījums Nr. 1.9. Sniegt tehnisko palīdzību un	Mērķrādītājs	Pabeigta ekspertu pieņemšana darbā Itālijas	Neattiecas	Skaits	0	1 000	Ceturtais ceturksnis	2021	Pabeigt darbā pieņemšanas procedūras 1000 ekspertu rezervei, ko izvietos uz trim gadiem, lai palīdzētu administrācijām pārvaldīt jaunās procedūras tehniskās

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	stiprināt spēju veidošanu Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai		atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai							palīdzības sniegšanai.
M1C1-55	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Itālijas atveseļošanas un noturības plānam piemērotās metodikas attiecināšana uz valsts budžetu, lai palielinātu investīciju apguvi	Likuma noteikums, kas norāda uz metodikas paplašināšanas stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Izveidot vienkāršotu atskaites punktu un mērķrādītāju sistēmu, kas līdzīga ANM, projektu plānošanai, izpildei un finansēšanai Papildu investīciju fonda ietvaros (30,5 miljardi EUR).
M1C1-56	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Valsts nodarbinātības reformu veicinošo tiesību aktu stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Veicinošie tiesību akti ietver šādus pasākumus: - noteikt amata profilus, kas ir specifiski publiskajam sektoram, lai piesaistītu vajadzīgās kompetences un prasmes; - vienotas darbā pieņemšanas platformas izveide, lai centralizētu publiskās darbā pieņemšanas procedūras visām centrālajām valsts pārvaldes iestādēm,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										apņemoties paplašināt platformas izmantošanu, attiecinot to arī uz vietējām pārvaldes iestādēm; - darbā pieņemšanas procesa reforma, lai: i) pāriet no sistēmas, kas balstīta tikai uz zināšanām, uz sistēmu, kas galvenokārt balstīta uz kompetencēm un atbilstīgām spējām; ii) novērtē kompetenci, kas nepieciešama, lai pildītu civildienesta ierēdņu pienākumus; iii) nošķir darbā pieņemšanas procesus sākuma līmenī, kas balstās tikai uz kompetencēm, un specializētu profilu pieņemšanu darbā, kam būtu jāapvieno kompetences ar attiecīgu darba pieredzi un kas ļautu piekļūt karjerai augstākā līmenī. Valsts pārvaldes ministrija nodrošina jaunā procesa konsekventu īstenošanu visās pārvaldes iestādēs; - vecākā civildienesta reforma, lai vienādotu iecelšanas procedūras valsts pārvaldē, nosakot amatu profilus un to snieguma novērtējumu; stiprināt saikni starp mūžizglītības un darbinieku apmācības iespējām un līdzdalības stimuliem, piemēram, paredzot atalgošanas mehānismus vai īpašus karjeras ceļus, īpašu uzmanību pievēršot

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										divējādajai pārejai; - noteikt vai atjaunināt valsts pārvaldes iestāžu ētikas principus, izmantojot skaidrus noteikumus, rīcības kodeksus un apmācības moduljus par šo tematu; - stiprināt apņemšanos nodrošināt dzimumu līdzensvaru; pārskatīt vertikālās mobilitātes tiesisko regulējumu, reformējot karjeras ceļus, lai izveidotu vidējā līmeņa vadītāju amatus ("quadri") un piekļūtu tiem, kā arī piekļūtu augstākā līmeņa civilajiem amatiem ("dirigenti di prima e seconda fascia") no administrācijas. Tas ietver darbības rezultātu novērtēšanas sistēmas reformu un saiknes stiprināšanu starp karjeras virzību un darbības rezultātu novērtēšanu; pārskatīt horizontālās mobilitātes tiesisko regulējumu, lai panāktu efektīvu darba tirgu valsts pārvaldes iestādēs, tostarp a) izveidot pārredzamu vienotu reklāmas sistēmu visiem vakantiem amatiem centrālajās un vietējās pārvaldes iestādēs, b) iespēju pieteikties uz jebkuru pieejamu amatu jebkurā vietā, c) atcelt izcelsmes pārvaldes atļauju mobilitātei un d) ieviest būtiskus ierobežojumus alternatīvu mobilitātes līdzekļu izmantošanai, kas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										neizraisa pārceļšanu (t. i., "komandi" un "distacchi"), lai padarītu tos par izņēmuma gadījumiem un stingri ierobežotiem laikā.
M1C1-57	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā administratīvās procedūras vienkāršošanas reformai, kuras mērķis ir īstenot ANM	Tiesību norma, kas norāda uz sekundāro tiesību aktu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Stājas spēkā visi saistītie deleģētie akti, ministriju dekrēti, sekundārie tiesību akti un visi citi noteikumi, kas vajadzīgi vienkāršošanas efektīvai īstenošanai, tostarp nolīgumi ar reģioniem ekskluzīvas un vienlaicīgas reģionālās kompetences gadījumā.
M1C1-58	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Tiesību aktu par valsts nodarbinātības reformu stāšanās spēkā	Noteikums, kas norāda uz valsts nodarbinātības reformas tiesību aktu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2023	Stājas spēkā visi saistītie deleģētie akti, ministriju dekrēti, sekundārie tiesību akti un visi citi noteikumi, kas vajadzīgi reformas efektīvai īstenošanai.
M1C1-59	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā stratēģiskā cilvēkresursu pārvaldība valsts pārvaldē	Noteikums par to, ka stājas spēkā tiesību akti par cilvēkresursu stratēģiskās pārvaldības ieviešanu valsts pārvaldē	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Tiesību aktos un deleģētajos aktos par cilvēkresursu stratēģiskās pārvaldības ieviešanu valsts pārvaldē iekļauj: saistībā ar integrēto darbības un organizācijas plānu (PIAO) definēt cilvēkresursu stratēģiskos plānus attiecībā uz pieņemšanu darbā, karjeras attīstību un apmācību visām centrālajām un reģionālajām pārvaldes iestādēm, izmantojot integrētu datubāzi ar prasmēm un profiliem; centrālas īstenošanas vienības izveide, kas koordinē un atbalsta

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										cilvēkresursu plānošanas sistēmu. Otrajā posmā cilvēkresursu stratēģiskos plānus attiecina arī uz lielām pašvaldībām, savukārt uz mazām un vidējām pašvaldībām attiecas īpaši ieguldījumi spēju veidošanā.
M1C1-59BIS	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Cilvēkresursu stratēģiskās pārvaldības īstenošana valsts pārvaldē	Pirmā pusgada ziņojuma par GDR publicēšana.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2024	Pirmo pusgada ziņojumu par GDR publicē.
M1C1-59ter	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Cilvēkresursu stratēģiskās pārvaldības īstenošana valsts pārvaldē	“Toolkit HRM-Minerva” darbojas, ir sadarbībspējīgs ar inPA, mācību programmu un inPA digitālo platformu un izskata cilvēkresursu stratēģiskos plānus.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	“Verifica di conformità”, kas pierāda, ka i) “Toolkit HRM-Minerva” darbojas un ii) ir sadarbībspējīga ar darbā pieņemšanas platformu (inPA), platformu “Syllabus” un PIAO digitālo platformu. Valsts funkciju departamenta analīzē, kas aptver vismaz 200 valsts un pašvaldību iestāžu pilotprojektu: i) pārbauda PIAO iekļauto cilvēkresursu stratēģisko plānu (Programma Triennale dei Fabbisogni del Personale) saturu, ii) norāda, cik lielā mērā ir ņemti vērā pusgada GDR ziņojumu konstatējumi, iii) min DFP ieteiktos turpmākos pasākumus.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C1-60	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Mērķrādītājs	200 kritisku procedūru, kas ietekmē iedzīvotājus un uzņēmumus, vienkāršošana un/vai digitalizācija	Neattiecas	Skaits	0	200	Ceturtais ceturksnis	2024	Procedūru vienkāršošana un/vai digitalizācija attiecas vismaz uz šādām jomām: 1) vide un enerģētika, atjaunojamie energoresursi un zaļā ekonomika; 2) būvniecība un pilsētvides pārkvalifikācija; 3) elektronisko sakaru infrastruktūra; 4) Saimnieciskās darbības nodibināšana un veikšana.
M1C1-62	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Palielināt ieguldījumu apguvi	Finanšu ministrijas ziņojuma publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2025	Publicēts ziņojums, kurā novērtēta līdz 2024. gadam piešķirto papildfonda līdzekļu apguve.
M1C1-63	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Vienkāršotu un/vai digitalizētu procedūru repozitorija publicēšana	Repozitorija publicēšana Sabiedrisko funkciju departamenta tīmekļa vietnē	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Vienkāršoto un/vai digitalizētu procedūru repozitorijs ir pieejams Publiskās funkcijas departamenta pārvaldītājā tīmekļa vietnē (www.italiasemplice.gov.it). Dati par Sportello Unico Attività Produttive (SUAP) un Sportello Unico Edilizia (SUE) pieejamību visā valsts teritorijā ir pieejami tīmekļa vietnē www.impresainungiorno.gov.it .
M1C1-66	Ieguldījums Nr. 1.9. Sniegt tehnisko	Mērķrādītājs	Apmeklējuma ziņojumi platformā	Neattiecas	Skaits	0	441 750	ceturksnis	2026	Vismaz 441 750 apmeklējumu ziņojumi mācību programmas platformā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	palīdzību un stiprināt spēju veidošanu Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai		"Syllabus"							
M1C1-68	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Repozitorija sistēma revīzijai un kontrolei: informācija ANM īstenošanas uzraudzībai	Revīzijas ziņojums, kas apstiprina repozitorija sistēmas funkcijas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Ir ieviesta un darbojas repozitorija sistēma ANM īstenošanas uzraudzībai. Sistēmai ir vismaz šādas funkcijas: a) vāc datus un uzrauga atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanu; b) vāc un glabā ANM regulas 22. panta 2. punkta d) apakšpunkta i)–iii) punktā prasītos datus un nodrošina piekļuvi tiem.
M1C1-69	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā dekrēts par publiskā iepirkuma sistēmas vienkāršošanu	Likuma noteikums, kas norāda uz likuma-dekrēta stāšanos spēkā, lai vienkāršotu publiskā iepirkuma sistēmu.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2021	Likumdošanas dekrēts vienkāršo publiskā iepirkuma sistēmu, veicot vismaz šādus steidzamus pasākumus: i. nosaka mērķus, lai samazinātu laiku starp publicēšanu un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu. ii. Nosaka mērķus un uzraudzības sistēmu, lai samazinātu laiku starp līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un infrastruktūras pabeigšanu ("fase

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										esecutiva"). iii. Prasa, lai dati par visiem līgumiem tiktu reģistrēti valsts korupcijas apkarošanas iestādes (ANAC) korupcijas apkarošanas datubāzē. iv. Īstenot un stimulēt alternatīvus strīdu izšķiršanas mehānismus publisko līgumu izpildes posmā. izveido īpašus birojus, kas atbild par publiskā iepirkuma procedūrām ministrijās, reģionos un lielpilsētās. Papildu specifikācijas: centralizēto iepirkumu struktūru ("centrali di committenza") procedūru vienkāršošana un digitalizācija; - Īstenot spēkā esošā Publiskā iepirkuma kodeksa 41. un 44. pantu. noteikt, kā procedūras būtu jādigitalizē attiecībā uz visiem publiskajiem līgumiem un koncesijām, un noteikt sadarbības un savienojamības prasības; - Īstenot pašreizējā Publiskā iepirkuma kodeksa 44. pantu.
M1C1-70	Reforma Nr. 1.10. Publiskā	Atskaites punkts	Publiskā iepirkuma	Likuma noteikums, kas norāda uz	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Ar šo likumu nosaka visus precīzos Publisko iepirkumu kodeksa sistēmiskās

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma		kodeksa pārskatīšanas stāšanās spēkā (D.Lgs. Nr. 50/2016)	deleģēšanas likuma stāšanās spēkā, ar kuru tiek reformēts pašreizējais publiskā iepirkuma sistēmas kodekss (D.Lgs. Nr. 50/2016)						reformas kritērijus un principus. Deleģēšanas tiesību aktos nosaka vismaz šādus principus un kritērijus: i. samazināt līgumslēdzēju iestāžu sadrumstalotību, 1) nosakot kvalifikācijas sistēmas pamatelementus, 2) pieprasot izveidot e-platformu kā pamatprasību dalībai valsts mēroga iepirkuma spēju novērtēšanā, 3) pilnvarojot valsts korupcijas apkarošanas iestādi (ANAC) pārskatīt līgumslēdzēju iestāžu kvalifikāciju iepirkuma spēju (iepirkumu veidu un apjomu) ziņā, 4) nodrošinot stimulus izmantot esošās profesionālās centralizēto iepirkumu struktūras. ii. Vienkāršot un digitalizēt centralizēto iepirkumu struktūru ("centrali di committenza") procedūras iii. Definēt, kā procedūras tiks digitalizētas attiecībā uz visiem publiskajiem līgumiem un koncesijām, un noteikt sadarbības un savienojamības prasības. iv. Pakāpeniski samazināt ierobežojumus attiecībā uz apakšuzņēmuma līgumiem.
M1C1-71	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma sistēmai	Visu vajadzīgo tiesību aktu, regulu un īstenošanas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Visi nepieciešamie tiesību akti, noteikumi un īstenošanas akti (tostarp sekundārie tiesību akti, ja nepieciešams) iegūst šādus

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	tiesiskā regulējuma reforma		nepieciešamo tiesību aktu, noteikumu un Īstenošanas aktu (tostarp sekundāro tiesību aktu) stāšanās spēkā	aktu stāšanās spēkā						rezultātus: i. Vienotajai publiskā iepirkuma politikas koordinācijas struktūrai ir atbilstošs (jāprecizē darbības kārtībā) personāla un finanšu resursu līmenis, lai tā varētu pilnībā darboties, arī pateicoties atbalstam, ko sniedz Īpaša ANAC struktūra. ii. Vienotā publiskā iepirkuma politikas koordinācijas struktūra ar ANAC un Valsts administrācijas skolas atbalstu pieņem profesionalizācijas stratēģiju (sk. saistībā ar Itālijas VRPP ierosināto reformu 2.1.6), kas ietver apmācības veidus dažādos līmeņos, īpašas konsultācijas un darbības pamatnostādņu izstrādi. iii. Consip ir darījis pieejamas dinamiskās iepirkumu sistēmas, un tās atbilst publiskā iepirkuma direktīvām. iv. ANAC pabeidz līgumslēdzēju iestāžu kvalifikācijas Īstenošanu attiecībā uz iepirkuma spēju pēc Publiskā iepirkuma kodeksa 38. panta Īstenošanas. v. Uzraudzības sistēma darbojas laikā starp līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un infrastruktūras darbu pabeigšanu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										vi. Visu līgumu dati tiek reģistrēti valsts pretkorupcijas iestādes (ANAC) pretkorupcijas datubāzē. vii. Visi īpašie biroji, kas atbild par publiskā iepirkuma procedūrām ministrijās, reģionos un lielpilsētās.
M1C1-72	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Atskaites punkts	Ir apstiprināti pasākumi, kuru mērķis ir samazināt valsts pārvaldes iestāžu maksājumu kavējumus uzņēmumiem	Tiesību akta noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā noteikumi, kuru mērķis ir samazināt maksājumu kavējumus uzņēmumiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2023	Stājas spēkā jauni noteikumi, kuru mērķis ir samazināt valsts pārvaldes iestāžu maksājumu kavējumus uzņēmumiem. Pasākumi ietver vismaz šādus galvenos elementus: i. Sistēmu InIT ievieš centrālajā valsts pārvaldē, lai atbalstītu ekonomikas un finanšu grāmatvedību un valsts izdevumu izpildi. ii. Maksājumu kavējumi: rādītāji, kuru pamatā ir FM IT sistēmas (Komerckredītu platforma — PCC) datubāze, ir valsts iestāžu vidējais svērtais maksājumu laiks uzņēmumiem un valsts iestāžu vidējais svērtais maksājumu kavējums uzņēmumiem katrā no šādiem valsts pārvaldes līmeņiem: - centrālās iestādes (Amministrazioni dello Stato, enti pubblici nazionali e altri enti) - reģionālās iestādes (Regioni un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										Province Autonome), - vietējās iestādes (enti locali) - sabiedrības veselības aizsardzības iestādes (enti del Servizio sanitario nazionale).
M1C1-72bis	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Atskaites punkts	Likumdošanas un īpaši pasākumi maksājumu kavējumu samazināšanai centrālā/vietējā līmenī	Tiesību akta noteikums, kas norāda stāšanos spēkā, pieņemtos apkārtrakstus un pasākumus, kas veikti, lai samazinātu valsts pārvaldes iestāžu maksājumu kavējumus uzņēmumiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2024	Stājas spēkā šādi tiesību akti: - apkārtraksts, kurā precizēta komercdarījumu un nekomerciālu darījumu darbības joma saskaņā ar Maksājumu kavējumu direktīvu; - apkārtraksts, kurā precizēta Maksājumu kavējumu direktīvas 4. panta 6. punkta darbības joma saskaņā ar minēto direktīvu; tiesību akti, lai nodrošinātu, ka parastie reģioni un vietējās pašvaldības no centrālā līmeņa saņem līdzekļus rēķinu savlaicīgai apmaksai; tiesību akti, ar ko valsts iestādēm pieprasa pieņemt ikgadējus naudas plūsmas plānus, nodrošinot likumā noteikto maksājumu termiņu ievērošanu; tiesību akti, ar ko ievieš noteikumus, lai atļautu kredīta piešķiršanu trešām personām pēc 30 dienu ilgas valsts pārvaldes iestāžu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										klusēšanas/bezdarbības. Centrālā līmenī veic šādas darbības: - Stājas spēkā tiesību akti, ar kuriem centrālā līmenī identificē novēlotos maksātājus un pieprasa pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie veic maksājumus 30 dienu laikā. ministriju kavēto maksājumu krājumu publicēšana, ko atjaunina reizi ceturksnī; - Darba grupu izveide, ja to prasa tiesību akti . Vietējā līmenī veic šādas darbības: Stājas spēkā tiesību akti, ar ko vietējā līmenī identificē novēlotos maksātājus un pieprasa pieņemt pasākumus, lai nodrošinātu, ka tie veic maksājumus 30 dienu laikā. - Šo iestāžu kavēto maksājumu krājumu publikācija, kas atjaunināta reizi ceturksnī.
M1C1-72ter	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības	Atskaites punkts	Palielināt cilvēkresursus, kas nodarbojas ar maksājumiem	Noteikums, kas norāda uz tādu tiesību aktu stāšanos spēkā, kuri paredz iespēju palielināt	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Stājas spēkā tiesību akti, kas paredz iespēju palielināt cilvēkresursus, kuri nodarbojas ar maksājumiem šādās jomās: ministrijas, kas identificētas kā novēloti maksātāji un kas iesniegušas intervences plānu saskaņā ar 2024. gada 2. marta

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana			cilvēkresursus, kas nodarbojas ar maksājumiem						Dekrētlikumu Nr. 19, kurš pārveidots ar 2024. gada 29. aprīļa Likumu Nr. 56; pašvaldības, kurās ir vairāk nekā 60 000 iedzīvotāju, provinces un lielpilsētu pilsētas, kas identificētas kā novēloti maksātāji un kas iesniegušas intervences plānu saskaņā ar 2024. gada 2. marta Dekrētlikumu Nr. 19, kurš pārveidots ar 2024. gada 29. aprīļa Likumu Nr. 56.
M1C1-72quater	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Atskaites punkts	Revīzijas plāna pieņemšana	Revīzijas plāna pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Revīzijas plāna, tostarp tā īstenošanas ceļveža, pieņemšana par vismaz 130 valsts pārvaldes iestāžu, kas identificētas kā novēloti maksātāji, esošo maksājumu procesu atbilstību un savlaicīgumu: i) centrālais līmenis (tostarp ministriju teritoriālās nodaļas); ii) pašvaldības; un iii) sabiedrības veselības aizsardzības iestādes.
M1C1-72quinquies	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu	Atskaites punkts	Informācijas un datu publicēšana par valsts pārvaldes veiktajiem maksājumiem	Informācijas un datu publicēšana par valsts pārvaldes veiktajiem maksājumiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2025	Īpašā tīmekļa vietnē publicē šādu informāciju: skaidrojums par tiesisko regulējumu attiecībā uz valsts pārvaldes iestāžu komercrēķinu apmaksas termiņiem, tostarp apmaksas termiņiem un kreditoriem pieejamiem tiesiskās aizsardzības līdzekļiem kavētu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	samazināšana									maksājumu gadījumā; - analīze, kuras pamatā ir valsts pārvaldes maksājumu termiņu uzraudzība; - dati par vidējo svērtu maksājuma laiku, vidējo svērtu maksājuma kavējumu, attiecību starp samaksāto komercsummu un maksājamo komercsummu, komercrēķinu summu un nekomerciālo rēķinu summu, atjaunināti reizi ceturksnī, vismaz attiecībā uz izdevumu ministrijām, reģioniem/autonomajām provincēm, pašvaldībām un vietējām veselības aizsardzības iestādēm; Bieži uzdotie jautājumi par valsts pārvaldes iestāžu maksājumiem. Visu tērējošo ministriju tīmekļa vietnē ir saite uz attiecīgo tīmekļa vietni.
M1C1-72sexies	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Atskaites punkts	Revīzijas plāna galīgais revīzijas ziņojums	Revīzijas plāna galīgā revīzijas ziņojuma nosūtīšana Ekonomikas un finanšu ministrijas kabinetam	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2025	Valsts grāmatvedis nosūta revīzijas plāna galīgo revīzijas ziņojumu Ekonomikas un finanšu ministrijas kabinetam. Ziņojumā iekļauj līdz 2025. gada 4. ceturksnim veikto revīzijas darbību rezultātus, tostarp līdz 2025. gada 4. ceturksnim īstenotos korektīvos pasākumus.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C1-73	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Publiskā iepirkuma kodeksa reformas stāšanās spēkā	Likuma noteikums, kas norāda uz Likumdošanas dekrēta stāšanos spēkā, lai īstenotu visus deleģēšanas likuma par Publisko iepirkumu kodeksa reformu noteikumus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2023	Stājas spēkā Likumdošanas dekrēts, ar ko īsteno visus deleģēšanas likuma noteikumus par Publiskā iepirkuma kodeksa reformu.
M1C1-74	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā visi īstenošanas pasākumi un sekundārie tiesību akti, kas vajadzīgi publiskā iepirkuma kodeksa vienkāršošanas reformai	Visu vajadzīgo īstenošanas pasākumu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2023	Stājas spēkā visi īstenošanas pasākumi un sekundārie tiesību akti, kas vajadzīgi publiskā iepirkuma sistēmas reformai/vienkāršošanai (kas izriet arī no Publiskā iepirkuma kodeksa pārskatīšanas).
M1C1-73bis	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Pieņemts apkārtaksts, kurā sniegti norādījumi līgumslēdzējām iestādēm par kvalifikācijas	Pieņemts apkārtaksts, kurā sniegti norādījumi līgumslēdzējām iestādēm par kvalifikācijas sistēmu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2024	Apspriedusies ar ANAC, pieņemt apkārtakstu, kurā sniegti norādījumi par pašreizējiem piemērojamiem noteikumiem attiecībā uz kvalifikāciju un centralizāciju, lai paskaidrotu, ka kvalifikācija un/vai centralizēto iepirkumu struktūru izmantošana arī attiecībā uz

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			sistēmu							piešķirumiem, kas nepārsniedz robežvērtības, ir iespējama un ieteicama.
M1C1-73ter	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Stimuli līgumslēdzēju iestāžu kvalifikācijai un profesionalizācijai.	Cabina di Regia analīze, dalības mācību pasākumos un pašnovērtējuma pasākumos rezultātu publicēšana un iniciatīvu un instrumentu pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Cabina di Regia (saskaņā ar Publiskā iepirkuma kodeksa 221. pantu) analīze pēc apspriešanās ar ANAC par Publiskā iepirkuma kodeksa piemērošanas ietekmi uz: - kvalificēto līgumslēdzēju iestāžu un centralizēto iepirkumu struktūru skaits; - to publisko līgumu skaitu un vērtību, kurus savā vārdā un nekvalificētu subjektu vārdā pārvalda kvalificētas līgumslēdzējas iestādes; - kvalifikācijas pārbaude, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanas ātrumu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanā. Nekvalificētu struktūru dalības apmācības pasākumos un pašnovērtējuma pasākumu kartēšanas rezultātu publicēšana. Tiek pieņemtas iniciatīvas, kuru mērķis ir uzlabot līgumslēdzēju iestāžu kvalifikāciju, mazināt sadrumstalotību un nekvalificētu subjektu profesionalizāciju. Līgumslēdzējām iestādēm nodrošina

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										tehniskā/administratīvā atbalsta instrumentus.
M1C1-73quater	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā pamatnostādnes par iepirkumu zem ES robežvērtības	Stājas spēkā pamatnostādnes par iepirkumu zem ES robežvērtības	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Pieņemts un Itālijas Oficiālajā Vēstnesī publicēts apkārtraksts par iepirkumu zem ES robežvērtības. Apkārtrakstā precizē, ka līgumslēdzējas iestādes var izmantot atklātas un slēgtas procedūras iepirkumam, kas nepārsniedz ES robežvērtību.
M1C1-73quinquies	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā jaunas tiesību normas par projektu finansēšanu	Likuma norma, kas norāda uz jaunu tiesību normu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Stājas spēkā jaunas tiesību normas par projektu finansēšanu, kuru mērķis ir uzlabot efektivitāti un konkurenci, jo īpaši, lai palielinātu koncesiju sāncensību.
M1C1-75	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Valsts e-iekirkumu sistēmas pilnīga darbība	Priekšizpētē definēto funkciju pieejamība (jāizstrādā kā projekta 1. uzdevums)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Valsts e-iekirkuma sistēma darbojas un pilnībā atbilst ES publiskā iepirkuma direktīvām, un tā ietver procedūru pilnīgu digitalizāciju līdz līguma izpildei (viedais iepirkums), ir sadarbaspējīga ar publiskās pārvaldes pārvaldības sistēmām, ietver RO digitālo habilitāciju, izsoles sesijas, mašīnmācīšanos tendenču noteikšanai, CRM ar sarunbotiem, digitālo iesaisti un statusa ķēdi.
M1C1-75a	Ieguldījums 1.10.: Atbalsts	Atskaites punkts	Atbalsts kvalifikācijai un	Iepirkuma atbalsta funkcijas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Publiskā iepirkuma profesionalizācijas stratēģijas ietvaros izveido iepirkuma

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	kvalifikācijai un e-ierīkumiem		e-ierīkumiem	nodošana ekspluatācijā						atbalsta funkciju. Iepirkuma atbalsta funkcija ir paredzēta līgumslēdzējām iestādēm, lai izpildītu Publiskā iepirkuma kodeksa II pielikuma 4. punkta prasības un atbalstītu tās e-ierīkuma procesā, atbalstot digitālo prasmju apguvi un sniedzot tehnisko atbalstu publiskā iepirkuma digitalizācijas pieņemšanā, tostarp dinamisko iepirkuma sistēmu izmantošanā.
M1C1-76	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Mērķrādītājs	Vidējais dienu skaits, kad centrālajām publiskajām iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma laiks (dienās)	Neattiecas	30	cet.	2025	Pamatojoties uz Komerčiālo kredītu platformas ("Piattaforma Crediti Commerciali") datiem, kas saistīti ar 2024. gadā izdotajiem rēķiniem, attiecībā uz centrālo publisko iestāžu (<i>Amministrazioni centrali</i>) maksājumiem uzņēmumiem ir šādi rādītāji: - par vidējo svērto maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento ponderato"): ne ilgāk kā 30 dienas; - par vidējo svērto maksājuma kavējumu ("tempo medio di ritardo ponderato"): ne ilgāk kā 0 dienas. Turklāt starpība starp nesvērto vidējo maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento semplice") un vidējo svērto maksājuma laiku nepārsniedz 20 dienas,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										ja vien nesvērtais vidējais maksājuma laiks nav mazāks par 30 dienām.
M1C1-77	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Mērkrādītājs	Vidējais dienu skaits, kas reģionālajām publiskajām iestādēm atvēlēts, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma laiks (dienās)	Neattiecas	30	cet.	2025	Pamatojoties uz Komerčiālo kredītu platformas ("Piattaforma Crediti Commerciali") datiem, kas saistīti ar 2024. gadā izdotajiem rēķiniem, attiecībā uz reģionālo publisko iestāžu (reģiona–<i>provinces autonome</i>) maksājumiem uzņēmumiem ir šādi rādītāji: - par vidējo svērto maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento ponderato"): ne ilgāk kā 30 dienas; - par vidējo svērto maksājuma kavējumu ("tempo medio di ritardo ponderato"): ne ilgāk kā 0 dienas. Turklāt starpība starp nesvērto vidējo maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento semplice") un vidējo svērto maksājuma laiku nepārsniedz 20 dienas, ja vien nesvērtais vidējais maksājuma laiks nav mazāks par 30 dienām.
M1C1-78	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu	Mērkrādītājs	Ir samazināts vidējais dienu skaits, ko vietējās publiskās iestādes var izmantot, lai	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma laiks (dienās)	Neattiecas	30	cet.	2025	Pamatojoties uz Komerčiālo kredītu platformas ("Piattaforma Crediti Commerciali") datiem, kas saistīti ar 2024. gadā izdotajiem rēķiniem, vietējo publisko iestāžu (<i>enti locali</i>) maksājumiem uzņēmumiem piemēro šādus rādītājus:

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	maksājumu kavējumu samazināšana		maksātu uzņēmumiem							- Attiecībā uz vidējo svērto maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento ponderato"): ne ilgāk kā 30 dienas; - par vidējo svērto maksājuma kavējumu ("tempo medio di ritardo ponderato"): ne ilgāk kā 0 dienas. Turklāt starpība starp nesvērto vidējo maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento semplice") un vidējo svērto maksājuma laiku nepārsniedz 20 dienas, ja vien nesvērtais vidējais maksājuma laiks nav mazāks par 30 dienām.
M1C1-79	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Mērķrādītājs	Vidējais dienu skaits, kas sabiedrības veselības iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma laiks (dienās)	Neattiecas	60	cet.	2025	Pamatojoties uz Komerčiālo kredītu platformas ("Piattaforma Crediti Commerciali") datiem, kas saistīti ar 2024. gadā izdotajiem rēķiniem, sabiedrības veselības iestāžu (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) maksājumiem uzņēmumiem piemēro šādus rādītājus: - par vidējo svērto maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento ponderato"): ne ilgāk kā 60 dienas; - par vidējo svērto maksājuma kavējumu ("tempo medio di ritardo ponderato"): ne

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										ilgāk kā 0 dienas; Turklāt starpība starp nesvērto vidējo maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento semplice") un vidējo svērto maksājuma laiku nepārsniedz 30 dienas, ja vien nesvērtais vidējais maksājuma laiks nav mazāks par 60 dienām.
M1C1-84	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Vidējais laiks no publicēšanas līdz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai	Neattiecas	Skaits	139	100	Ceturtais ceturksnis	2023	Pamatojoties uz metodēm, ko pieņēmis ES Oficiālais Vēstnesis (TED datubāze), izmantojot datus no valsts publiskā iepirkuma IT datubāzes (BDNCP), ko pārvalda ANAC, vidējo laiku starp piedāvājumu iesniegšanas termiņu un līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu samazina līdz mazāk nekā 100 dienām attiecībā uz līgumiem, kuru vērtība pārsniedz ES publiskā iepirkuma direktīvās noteiktās robežvērtības.
M1C1-84a	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Pasākumi, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanas ātrumu līgumslēdzēju iestāžu līgumslēgšanas tiesību	Ar lēmuma pieņemšanas ātrumu saistītu pasākumu pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Cabina di regia saskaņā ar pantu. Publisko līgumu kodeksa 221. pantā pēc apspriešanās ar ANAC pieņem: analīzi, kurā novērtēta e-iepirkuma ietekme uz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanas grafiku no piedāvājumu iesniegšanas termiņa līdz līguma parakstīšanai;

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			piešķiršanā							- ziņojums par 2024. gada datiem attiecībā uz TED rādītāju "Lēmuma pieņemšanas ātrums"; "lēmuma pieņemšanas ātrums" ir laiks no piedāvājumu iesniegšanas termiņa līdz līguma parakstīšanas dienai; - ziņojums par līgumslēdzēju iestāžu paraugpraksi, kuras mērķis ir saīsināt līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas grafiku, un par iniciatīvām samazināt lēmumu pieņemšanas ātrumu. Kvalificētām līgumslēdzējām iestādēm, kuru vidējais lēmumu pieņemšanas ātrums TED pārsniedz 160 dienas, ir jāīsteno korektīvi pasākumi.
M1C1-85	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Vidējais laiks starp līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un infrastruktūras realizāciju	Neattiecas	Procentuālā daļa	100	90	ceturksnis	2024	Vidējo laiku starp līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un infrastruktūras realizāciju ("izpildes posms") samazina vismaz par 10 %, pamatojoties uz salīdzinājumu starp i) būvdarbiem, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas laikā no 2019. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim un kuri pabeigti līdz 2021. gada 30. jūnijam, un ii) būvdarbiem, kuru slēgšanas tiesības piešķirtas laikā no 2021. gada 1. jūlija līdz 2022. gada 30. jūnijam un kuri pabeigti līdz 2023. gada 31. decembrim.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C1-86	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Ierēdņi, kas apmācīti, izmantojot publisko pircēju profesionalizācijas stratēģiju	Neattiecas	Skaits	0	20 000	Ceturtais ceturksnis	2023	Vismaz 20 000 ierēdņu ir apmācīti, izmantojot publiskā iepirkuma veicēju profesionalizācijas stratēģiju.
M1C1-87	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Līgumslēdzējas iestādes, kas izmanto dinamiskās iepirkumu sistēmas	Neattiecas	Procentuālā daļa	0	15	Ceturtais ceturksnis	2023	Vismaz 15 % līgumslēdzēju iestāžu izmanto dinamiskās iepirkumu sistēmas saskaņā ar ES Direktīvu 2014/24 (divu gadu novērošanas laikposms un ņemot vērā to, ka Itālijā DPS izmantošana galvenokārt ir vērsta uz pirkumiem, kas pārsniedz robežvērtību, ņemot vērā to, ka pirkumi zem robežvērtības galvenokārt tiek veikti, izmantojot e-tirgus). Mērķrādītājs attiecas uz centrālās valdības līgumslēdzējām iestādēm (250 MA, kas 2021. gada 30. aprīlī reģistrētas valsts e-iekirpumu sistēmā, kuru MEF vārdā pārvalda Consip).
M1C1-88	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu	Mērķrādītājs	Vidējais dienu skaits, kad centrālajām publiskajām iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma laiks (dienās)	Neattiecas	30	cet.	2026	Pamatojoties uz Komerčiālo kredītu platformas ("Piattaforma Crediti Commerciali") datiem, kas saistīti ar 2025. gadā izdotajiem rēķiniem, attiecībā uz centrālo publisko iestāžu (<i>Amministrazioni centrali</i>) maksājumiem uzņēmumiem ir šādi rādītāji:

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	kavējumu samazināšana									- par vidējo svērto maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento ponderato"): ne ilgāk kā 30 dienas; - par vidējo svērto maksājuma kavējumu ("tempo medio di ritardo ponderato"): ne ilgāk kā 0 dienas; Turklāt starpība starp nesvērto vidējo maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento semplice"): un vidējais svērtais maksājuma laiks nepārsniedz 15 dienas, ja vien vidējais svērtais maksājuma laiks nav mazāks par 30 dienām.
M1C1-89	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Mērkrādītājs	Vidējais dienu skaits, kas reģionālajām publiskajām iestādēm atvēlēts, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma laiks (dienās)	Neattiecas	30	cet.	2026	Pamatojoties uz Komerčiālo kredītu platformas ("Piattaforma Crediti Commerciali") datiem, kas saistīti ar 2025. gadā izdotajiem rēķiniem, attiecībā uz maksājumiem, ko reģionālās publiskās iestādes (reģioni– <i>provinces autonomia</i>) veic uzņēmumiem, izmanto šādus rādītājus: - par vidējo svērto maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento ponderato"): ne ilgāk kā 30 dienas; - par vidējo svērto maksājuma kavējumu ("tempo medio di ritardo

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										ponderato"): ne ilgāk kā 0 dienas. Turklāt starpība starp nesvērto vidējo maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento semplice") un vidējo svērto maksājuma laiku nepārsniedz 15 dienas, ja vien nesvērtais vidējais maksājuma laiks nav mazāks par 30 dienām.
M1C1-90	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Mērkrādītājs	Ir samazināts vidējais dienu skaits, ko vietējās publiskās iestādes var izmantot, lai maksātu uzņēmumiem	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma laiks (dienās)	Neattiecas	30	cet.	2026	Pamatojoties uz Komerčiālo kredītu platformas ("Piattaforma Crediti Commercial") datiem, kas saistīti ar 2025. gadā izdotajiem rēķiniem, attiecībā uz vietējo publisko iestāžu (<i>enti locali</i>) maksājumiem uzņēmumiem ir šādi rādītāji: - par vidējo svērto maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento ponderato"): ne ilgāk kā 30 dienas; - par vidējo svērto maksājuma kavējumu ("tempo medio di ritardo ponderato"): ne ilgāk kā 0 dienas. Turklāt starpība starp nesvērto vidējo maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento semplice") un vidējo svērto maksājuma laiku nepārsniedz 15 dienas, ja vien nesvērtais vidējais maksājuma laiks nav mazāks par 30 dienām.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C1-91	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Mērķrādītājs	Vidējais dienu skaits, kas sabiedrības veselības iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts	Neattiecas	Vidējais svērtais maksājuma laiks (jn dienas)	Neattiecas	60	cet.	2026	Pamatojoties uz Komerčiālo kredītu platformas ("Piattaforma Crediti Commerciali") datiem, kas saistīti ar 2025. gadā izdotajiem rēķiniem, sabiedrības veselības iestāžu (<i>enti del Servizio sanitario nazionale</i>) maksājumiem uzņēmumiem piemēro šādus rādītājus: - par vidējo svērto maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento ponderato"): ne ilgāk kā 60 dienas; - par vidējo svērto maksājuma kavējumu ("tempo medio di ritardo ponderato"): ne ilgāk kā 0 dienas; Turklāt starpība starp nesvērto vidējo maksājuma laiku ("tempo medio di pagamento semplice") un vidējo svērto maksājuma laiku nepārsniedz 20 dienas, ja vien nesvērtais vidējais maksājuma laiks nav mazāks par 60 dienām.
M1C1-96	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Vidējais laiks no piedāvājumu saņemšanas termiņa līdz līguma parakstīšanas	Neattiecas	Procentuālā daļa	100	80	Ceturtais ceturksnis	2025	Pamatojoties uz datiem, kas iegūti no ANAC Banca Dati Nazionale Contratti Pubblici kā IT valsts e-sūtītāja, vidējo laiku starp piedāvājumu saņemšanas termiņu un līguma parakstīšanas datumu 12 mēnešu periodā, par atsauci ņemot līguma parakstīšanas datumu, kas sākas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			dienai							ne agrāk kā 2024. gada 1. septembrī, samazina par vismaz 20 % salīdzinājumā ar 2018. gada lēmumu pieņemšanas ātruma rādītāju, kas publicēts ES vienotā tirgus rezultātu apkopojumā attiecībā uz līgumiem, kuri pārsniedz ES publiskā iepirkuma direktīvās noteikto robežvērtību.
M1C1-97ter	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Pasākumi, kas saistīti ar izpildes ātrumu	Ar izpildes ātrumu saistītu pasākumu pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2025	a) Agenzia per l'Italia Digitale (AGID) tīmekļa vietnē publicēti jauni tehniskie noteikumi, kas ļauj vākt informāciju publisko līgumu izpildes digitālajai uzraudzībai. b) Saprāšanās memoranda parakstīšana starp Ekonomikas un finanšu ministriju un Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), ar ko ievieš tehniskos noteikumus par datu par publiskajām finansēm un publisko būvdarbu maksājumiem sadarbību ar ANAC datubāzi (Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici). c) Stājas spēkā tiesību akti, kas ļauj līgumslēdzējam iestādēm paredzēt un izmantot ietaupījumus, kas izriet no līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										par cenu, kura ir zemāka par pamatcenu, lai finansētu prēmijas par būvdarbu agrīnu pabeigšanu. d) Infrastruktūras un transporta ministrijas (MIT) tīmekļa vietnē publicētas pamatnostādnes, ko MIT pieņēmusi pēc apspriešanās ar ANAC, par priekšlaicīgas pabeigšanas piemaksu klauzulām un par sadarbības nolīgumu saturs veidni saskaņā ar Likumdošanas dekrēta 36/2023 (Publiskā iepirkuma kodekss) 82.a pantu, lai samazinātu būvdarbu pabeigšanas laiku. e) Pamatnostādņu publicēšana MIT tīmekļa vietnē, lai palīdzētu līgumslēdzējām iestādēm izmantot ēku informācijas modelēšanu (BIM) publiskajiem būvdarbiem.
M1C1-98	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Ierēdņi, kas apmācīti, izmantojot publisko pircēju profesionalizācijas stratēģiju	Neattiecas	Skaits	20 000	40 000	Ceturtais ceturksnis	2024	Vismaz 40 000 ierēdņu ir apmācīti, izmantojot publiskā iepirkuma veicēju profesionalizācijas stratēģiju.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C1-98a	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Ierēdņi, kas apmācīti, izmantojot publisko pircēju profesionalizācijas stratēģiju	Neattiecas	Skaits	40 000	60 000	ceturksnis	2025	Vismaz 60 000 ierēdņu ir apmācīti, izmantojot publiskā iepirkuma veicēju profesionalizācijas stratēģiju. Kopējais skaits var ietvert ierēdņus, kuri jau ir apmācīti iepriekšējos gados un par kuru apmācību ir ziņots saistībā ar M1C1-86 un M1C1-98 mērķiem, tikai tad, ja viņi ir ieguvuši augstāka līmeņa, specializētu vai padziļinātu apmācību.
M1C1-99	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Līgumslēdzējas iestādes, kas izmanto dinamiskās iepirkumu sistēmas	To centrālo valdību līgumslēdzēju iestāžu procentuālā daļa, kuras izmanto dinamiskās iepirkumu sistēmas saskaņā ar ES Direktīvu 2014/24	Procentuālā daļa	15	20	ceturksnis	2024	Vismaz 20 % līgumslēdzēju iestāžu izmanto dinamiskās iepirkumu sistēmas saskaņā ar Direktīvu 2014/24 (novērošanas laikposms sākas 2022. gada 1. janvārī). Centrālās valdības līgumslēdzējas iestādes ir 250 valsts pārvaldes iestādes (kas 2021. gada 30. aprīlī reģistrētas valsts e-iekirkumu sistēmā, kuru MEF vārdā pārvalda Consip).
M1C1-100	Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, kas uzlabo izdevumu pārskatīšanas efektivitāti — Finanšu ministrijas stiprināšana	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Pārskatītā izdevumu pārskatīšanas sistēma centrālajās valsts pārvaldes iestādēs (ministrijās) uzlabos tās efektivitāti, nostiprinot Ekonomikas un finanšu ministrijas lomu. Jo īpaši tajā paredz pastiprinātu Ekonomikas un finanšu ministrijas lomu ex ante izvērtēšanā, uzraudzības procesos un ex post izvērtēšanā, ļaujot nodrošināt

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										pārbaūžu rūpīgu izpildi un paredzēto mērķu sasniegšanu.
M1C1-101	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Atskaites punkts	Pārskatīšanas pieņemšana attiecībā uz iespējamām darbībām, lai samazinātu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas	Pārskatīšanas publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Pieņemt ziņojumu, lai informētu valdības par pasākumiem, kuru mērķis ir samazināt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, jo īpaši nozarēs, kuras visvairāk skar izvairīšanās no nodokļu maksāšanas, tostarp izmantojot mērķtiecīgus stimulus patērētājiem.
M1C1-102	Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Atskaites punkts	Ziņojuma pieņemšana par to, cik efektīva ir prakse, ko atsevišķas valsts pārvaldes iestādes izmanto, formulējot un īstenojot ietaupījumu plānus	Ziņojuma publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Ziņojumu sagatavo Finanšu ministrijas Grāmatvedības departaments sadarbībā ar izvēlētajām administrācijām, lai: - Novērtēt to praksi ietaupījumu plānu formulēšanā un īstenošanā. - Noteikt pamatnostādnes visām valsts pārvaldes iestādēm.
M1C1-103	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti un reglamentējošie	Normatīvo aktu normas, kas norāda uz stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Šajos noteikumos iekļauj: i) pilnīga datubāzes un īpašas IT infrastruktūras darbības uzsākšana, lai publicētu iepriekš aizpildītas PVN

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			noteikumi un tiek pabeigti administratīvie procesi, lai veicinātu nodokļu saistību izpildi un uzlabotu revīzijas un kontroli							deklarācijas, kā paredzēts Likumdošanas dekrēta Nr. 127/2015 4. panta 1. punktā. ii) tiek uzlabota datubāze, ko izmanto "atbilstības vēstulēm" (kas nodrošina agrīnu saziņu ar nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuriem ir konstatētas novirzes), lai samazinātu kļūdaini pozitīvu paziņojumu biežumu un palielinātu nodokļu maksātājiem nosūtīto paziņojumu skaitu. iii) reformēto tiesību aktu stāšanās spēkā, lai nodrošinātu efektīvas administratīvās sankcijas gadījumos, kad privātie pakalpojumu sniedzēji atsakās pieņemt elektroniskos maksājumus (atsauce ir Dekrētlukuma Nr. 124/2019 sākotnējais 23. pants, kas tika atcelts pēc pārveidošanas par likumu). iv) Likuma Nr. 160/2019 1. panta 681.–686. punktā paredzētā datu pseidonimizācijas procesa pabeigšana un digitālās infrastruktūras izveide tādu lielo datu analīzei, kas iegūti, pateicoties pilnībā pseidonimizētu datubāzu sadarbībai, lai palielinātu atlases procesa pamatā esošās riska analīzes efektivitāti. v) Stājas spēkā primārie un sekundārie

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										tiesību akti, ar kuriem īsteno papildu efektīvas darbības, pamatojoties uz konstatējumiem, kas gūti, pārskatot iespējamās pasākumus, kuru mērķis ir samazināt izvairīšanos no nodokļu maksāšanas, ko rada rēķinu izrakstīšanas neveikšana.
M1C1-104	Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Atskaites punkts	Ietaupījumu mērķu pieņemšana izdevumu pārskatīšanai 2023.–2025. gadam	Ekonomikas un finanšu dokumentā noteiktais kvantitatīvo ietaupījumu mērķis centrālajām valsts pārvaldes iestādēm kopumā – euro	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Pamatojoties uz 2016. gada Dekrētlukumu Nr. 90 un Nr. 93 un Likumu Nr. 163/2016, ekonomikas finanšu dokumentā noteikt mērķrādītājus gada izdevumu pārskatīšanai attiecībā uz centrālajām valsts pārvaldes iestādēm kopumā par 2023., 2024. un 2025. gadu. Ietaupījuma mērķrādītāji atspoguļo pienācīgu vērienīguma līmeni.
M1C1-105	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	Lielāks "atbilstības vēstulju" skaits	Neattiecas	Skaits	2 150 908	2 581 090	Ceturtais ceturksnis	2022	To "atbilstības vēstulju" skaitu, kas nodrošina agrīnu saziņu ar nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuriem ir konstatētas novirzes, palielina vismaz par 20 % salīdzinājumā ar 2019. gadu.
M1C1-106	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	Viltus pozitīvu "atbilstības vēstulju" skaita samazināšana	Neattiecas	Skaits	126 500	132 825	Ceturtais ceturksnis	2022	Attiecībā uz 2019. gadu par vismaz 5 % samazina kļūdaini pozitīvu "atbilstības vēstulju" skaitu (kas nodrošina agrīnu saziņu ar nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuriem ir atklātas novirzes, bet attiecībā uz kuriem ex post nav atklāta

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										krāpšana).
M1C1-107	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	“Atbilstības vēstulu” radīto nodokļu ieņēmumu pieaugums	Neattiecas	Euro	2 130 000 000	2 449 500 000	Ceturtais ceturksnis	2022	Nodokļu ieņēmumi no “atbilstības vēstulēm” palielinās par 15 % salīdzinājumā ar 2019. gadu.
M1C1-108	Reforma Nr. 1.15. Publiskās uzskaites noteikumu reforma	Atskaites punkts	Konceptuālās sistēmas, uzkrājumu grāmatvedības standartu kopuma un kontu daudzdimensionālās shēmas apstiprināšana	Finanšu ministrijas Grāmatvedības departamenta lēmums, ar ko apstiprina Uzkrājumu grāmatvedības pārvaldības struktūru	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2024	Konceptuālās sistēmas pabeigšana kā atsaucē uzkrājumu grāmatvedības sistēmai saskaņā ar Eurostat (EPSAS darba grupas) noteiktajām kvalitatīvajām iezīmēm. Uzkrājumu grāmatvedības standartu noteikšana, pamatojoties uz IPSAS; Izstrādājiet daudzdimensionālu un daudzlīmeņu kontu plānu.
M1C1-109	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	Pirmo iepriekš aizpildīto PVN nodokļu deklarāciju nosūtīšana	Neattiecas	Skaits	0	2 300 000	ceturksnis	2023	Vismaz 2 300 000 nodokļu maksātāju saņem iepriekš aizpildītas PVN deklarācijas par 2022. taksācijas gadu.
M1C1-110	Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas	Atskaites punkts	Vispārējā valsts budžeta pārklasificēšana, atsaucoties uz vides	Vispārējā valsts budžeta pārklasificēšanas ar atsauci uz vides izdevumiem un	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	2024. gada budžeta likums nodrošina parlamentam ilgtspējīgas attīstības budžetu, kas sastāv no vispārējā valsts budžeta klasifikācijas, atsaucoties uz vides izdevumiem un izdevumiem, kas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	reforma		izdevumiem un izdevumiem, kas veicina dzimumu līdztiesību	izdevumiem, kas veicina dzimumu līdztiesību, iekļaušana 2024. gada budžeta likumā						veicina dzimumu līdztiesību. Klasifikācija atbilst kritērijiem, kas ir ilgtspējīgas attīstības mērķu noteikšanas pamatā, un ilgtspējīgas attīstības programmas 2030. gadam mērķiem.
M1C1-111	Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Atskaites punkts	Ikgadējās izdevumu pārskatīšanas 2023. gadam pabeigšana, atsaucoties uz 2022. gadā noteikto ietaupījumu mērķrādītāju 2023. gadam	Finanšu ministrijas ziņojuma par izdevumu pārskatīšanu 2023. gadā pieņemšana, apliecinot procesa pabeigšanu un mērķrādītāja sasniegšanu.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2024	Finanšu ministrijas ziņojumā, kas nosūtāms Ministru padomei saskaņā ar 2016. gada Dekrētlukumu Nr. 90 un Nr. 93 un Likumu Nr. 163/2016: apliecināt izdevumu pārskatīšanas procesa pabeigšanu 2023. gadā attiecībā uz noteikumu par izdevumu pārskatīšanas satvaru. apliecināt 2022. gadam noteiktā mērķrādītāja sasniegšanu.
M1C1-112	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	Uzlabot nodokļu administrācijas darbības spējas saskaņā ar leņķēmumu aģentūras "Veiktspējas plāna 2021.–2023. gadam" darbā pieņemšanas	Neattiecas	Nolīgto darbinieku skaits	0	4 113	ceturksnis	2024	leņķēmumu aģentūra pieņem darbā 4113 jaunas personāla vienības saskaņā ar "Veiktspējas plāna 2021.–2023. gadam" darbā pieņemšanas mērķiem.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			mērķiem							
M1C1-113	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	Lielāks "atbilstības vēstulju" skaits	Neattiecas	Skaits	2 150 908	3 011 271	Ceturtais ceturksnis	2023	To "atbilstības vēstulju" skaitu, kas nodrošina agrīnu saziņu ar nodokļu maksātājiem, attiecībā uz kuriem ir konstatētas novirzes, palielina vismaz par 40 % salīdzinājumā ar 2019. gadu.
M1C1-114	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	"Atbilstības vēstulju" radīto nodokļu ieņēmumu pieaugums	Neattiecas	Euro	2 130 000 000	2 769 000 000	Ceturtais ceturksnis	2023	Nodokļu ieņēmumi no "atbilstības vēstulēm" palielinās par 30 % salīdzinājumā ar 2019. gadu.
M1C1-115	Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Atskaites punkts	Ilgadējās izdevumu pārskatīšanas 2024. gadam pabeigšana, atsaucoties uz 2022. un 2023. gadā noteikto ietaupījumu mērķrādītāju 2024. gadam	Finanšu ministrijas ziņojuma par izdevumu pārskatīšanu 2024. gadā pieņemšana, apliecinot procesa pabeigšanu un mērķrādītāja sasniegšanu.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2025	Finanšu ministrijas ziņojumā, kas nosūtāms Ministru padomei saskaņā ar 2016. gada Dekrētlukumu Nr. 90 un Nr. 93 un Likumu Nr. 163/2016: - apliecināt, ka ir pabeigts izdevumu pārskatīšanas process 2024. gadam attiecībā uz noteikumu par izdevumu pārskatīšanas satvaru. - apliecina 2022. un 2023. gadam noteiktā mērķrādītāja sasniegšanu.
M1C1-116	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	Izvairšanās no nodokļu maksāšanas samazināšana, kā definēts	Neattiecas	Procentuālā daļa	0	-10	Ceturtais ceturksnis	2025	Atjauninātais valdības ziņojums par ēnu ekonomiku, kas publicēts 2025. gadā saskaņā ar Likumdošanas dekrēta Nr. 160/2015 2. pantu, apliecina, ka 2022.–2023. gadā "Var izvairīties" no visiem

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			rādītājā "izvairīšanās iespējamība"							nodokļiem, izņemot īpašuma nodokļus ("Imposta Municipale Unica") un akcīzes nodokļus, ir samazināts vidēji par 10% salīdzinājumā ar 2019. gadu.
M1C1-117	Reforma Nr. 1.15. Publiskās uzskaites noteikumu reforma	Mērķrādītājs	Pārstāvji no publiskām struktūrām, kas apmācītas par jauno uzkrājumu grāmatvedības sistēmu	Neattiecas	Procentuālā daļa	0	90	cet.	2026	Pamatojoties uz datiem no centrālās digitālās platformas apmācībai par jauno grāmatvedības sistēmu, pamatapmācību par jauno uzkrājumu grāmatvedības sistēmu pabeidz publiskā sektora struktūru pārstāvji, aptverot vismaz 90 % no visa publiskā sektora (neieskaitot valstij piederošus uzņēmumus) primārajiem izdevumiem.
M1C1-118	Reforma Nr. 1.15. Publiskās uzskaites noteikumu reforma	Atskaites punkts	Finanšu pārskatu izdošana un tiesību akta par publiskā sektora struktūru uzkrājumu grāmatvedības reformu stāšanās spēkā, aptverot vismaz 90 % no visa publiskā sektora primārajiem izdevumiem,	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Publiskās grāmatvedības noteikumu legislatīvā akta izmēģinājuma posmā sagatavo publiskā sektora struktūru publiskās pārvaldes finanšu pārskatus, kas aptver vismaz 90 % no visa publiskā sektora primārajiem izdevumiem, neskaitot valstij piederošus uzņēmumus. Turklāt tiesību akts stājas spēkā un ietver noteikumus, kas pilnvaro publiskā sektora struktūras līdz 2030. gadam (finanšu gadam) pieņemt jaunu uzkrājumu grāmatvedības sistēmu, kas aptver vismaz 90 % no visa publiskā sektora primārajiem izdevumiem, atskaitot valstij piederošus uzņēmumus.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			neskaitot valstij piederošos uzņēmumus.							Tiesību aktā paredz arī mācību programmu organizēšanu pārejai uz jauno uzkrājumu grāmatvedības sistēmu. Turklāt Ekonomikas un finanšu ministrijas tīmekļa vietnē publicē vadlīnijas par katra grāmatvedības standarta piemērošanu.
M1C1-119	Reforma Nr. 1.14. Vietējā un reģionālā līmeņa fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Reģionālā fiskālā federālisma parametru noteikšana	Primāro tiesību aktu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Stājas spēkā primārie tiesību akti, kas nosaka pakalpojumu pamatlīmeņus ("livelli essenziali delle prestazioni") fiskālajam federālismam reģionos ar parasto statusu vismaz divās politikas jomās saskaņā ar 2011. gada 6. maija Likumdošanas dekrētu Nr. 68.
M1C1-120	Reforma Nr. 1.14. Vietējā un reģionālā līmeņa fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, kas definē provinču un lielpilsētu fiskālo federālismu.	Stājas spēkā tiesību akti, kas definē provinču un lielpilsētu fiskālo federālismu.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Stājas spēkā tiesību akti, kas definē provinču un lielpilsētu fiskālo federālismu.
M1C1-121 bis	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Atskaites punkts	Tiesību akta(-u) par nodokļu iekasēšanas uzlabošanu stāšanās spēkā	Tiesību akta(-u) noteikumi, kas norāda uz stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Stājas spēkā tiesību akts(-i), kas paredz, ka: 1. Elektronisko rēķinu datus dara pieejamus Aģentūrai, kas ir atbildīga par nesamaksāto nodokļu saistību iekasēšanu ("Agenzia Entrate Riscossione");

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										2. Nodokļu ieskaits ir atļauts tikai tad, ja nesamaksātās nodokļu saistības nepārsniedz 50 000 EUR. 3. Ieņēmumu aģentūrai ir atļauts nosūtīt paziņojumus nodokļu maksātājiem, ja ir izsniegti elektroniskie rēķini, bet par to pašu periodu nav iesniegta PVN deklarācija.
M1C1-122	Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Atskaites punkts	Ilgadējās izdevumu pārskatīšanas pabeigšana 2025. gadam, atsaucoties uz 2022., 2023. un 2024. gadā noteikto ietaupījumu mērķrādītāju 2025. gadam.	Nosūtīšana Finanšu ministrijas Ministru padomei ziņojumu par izdevumu pārskatīšanu 2025. gadā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Finanšu ministrijas ziņojumā, kas nosūtāms Ministru padomei saskaņā ar 2016. gada Dekrētlukumu Nr. 90 un Nr. 93 un Likumu Nr. 163/2016: - apstiprināt, ka ir pabeigts izdevumu pārskatīšanas process 2025. gadam attiecībā uz noteikumu par izdevumu pārskatīšanas satvaru. - apliecināt 2022., 2023. un 2024. gadam noteiktā mērķrādītāja sasniegšanu.
M1C1-144	Ieguldījums Nr. 1.4.2. Iedzīvotāju iekļaušana — digitālo publisko pakalpojumu pieejamības	Mērķrādītājs	Īstenoto digitālo publisko pakalpojumu/intervēnciju labāka pieejamība	Neattiecas	Skaits	0	55	Ceturtais ceturksnis	2025	Galīgie ziņojumi, kas apstiprina, ka vismaz 55 publiskās pārvaldes iestādes ir īstenojušas darbības, kas paredzētas juridiskajos nolīgumos starp katru no tām un Agenzia per l'Italia Digitale (AgID), lai i) samazinātu konstatēto kļūdu veidus vismaz divos digitālajos pakalpojumos un ii) nodrošinātu palīgtechnoloģijas PA darba

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	uzlabošana									ņēmējiem ar invaliditāti.
M1C1-147	Investīcija Nr. 1.2. Mākoņdatošanas iespējošana vietējai maksājumu aģentūrai	Mērķrādītājs	Mākoņa iespējošana vietējai valsts pārvaldei T2	Neattiecas	Skaits	4 083	12 464	ceturksnis	2026	12 464 vietējo valsts pārvaldes iestāžu migrāciju uz sertificētu mākoņdatošanas vidi uzskata par panāktu, ja ir sekmīgi testētas visas katrā migrācijas plānā iekļautās sistēmas, datu kopas un lietojumprogrammu migrācija.
M1C1-148	Investīcija 1.4.1. Iedzīvotāju pieredze. Digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana	Mērķrādītājs	Digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana T2	Neattiecas	Procentuālā daļa	40	80	ceturksnis	2026	Administrācijas (pašvaldības, 1. un 2. ^{klases} pamatskolas un vidusskolas izglītības iestādes) ievēro vienotu tīmekļa vietņu un digitālo pakalpojumu modeli un dizaina sistēmu, vienkāršojot lietotāju mijiedarbību un atvieglojot uzturēšanu. Pašvaldības, kas palīdz sasniegt mērķrādītāju, ievēro kopējo modeli un projektēšanas sistēmu vidēji vismaz 3,5 pakalpojumiem.
M1C1-149	Investīcija 1.4.3.: PagoPA platformas pakalpojumu un lietotnes "IO" ieviešana	Mērķrādītājs	PagoPA platformas pakalpojumu T2 ieviešanas paplašināšana	Neattiecas	Skaits	11 450	14 100	ceturksnis	2026	PagoPA platformā ir vismaz 14 100 valsts pārvaldes iestāžu, kas piedāvā vairākus pakalpojumus: vidēji 35 pakalpojumi pašvaldībām, 15 — reģioniem, 15 — veselības aizsardzības iestādēm un 8 — skolām un universitātēm.
M1C1-151	Investīcija 1.4.5. Publisko	Mērķrādītājs	Digitālās paziņojumu	Neattiecas	Skaits	800	6 400	ceturksnis	2026	Vismaz 6400 publiskās pārvaldes iestādes izmanto digitālo paziņojumu platformu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	paziņojumu digitalizācija	s	platformas T2 pieņemšana							(DNP), lai nosūtītu juridiski saistošus digitālos paziņojumus adresātiem.
M1C1-150	Investīcija 1.4.3.: PagoPA platformas pakalpojumu un lietotnes "IO" ieviešana	Mērķrādītājs	"IO" lietotnes T2 pieņemšanas paplašināšana	Neattiecas	Skaits	7 000	14 100	ceturksnis	2026	Lietotnē "IO" ir vismaz 14 100 publiskās pārvaldes iestāžu, kas piedāvā vairākus pakalpojumus: vidēji 35 pakalpojumi pašvaldībām, 15 — reģioniem, 15 — veselības aizsardzības iestādēm un 8 — skolām un universitātēm.
M1C1-152	Ieguldījums 1.6.1. Iekšlietu ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Iekšlietu ministrija - pārveidoti vai digitalizēti procesi vai pakalpojumi T2	Neattiecas	Skaits	7	45	ceturksnis	2026	Iekšlietu ministrijas procesi vai pakalpojumi tiek pārveidoti vai digitalizēti.
M1C1-153	Investīcija 1.6.2. – Tieslietu ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Digitalizētas tiesvedības lietas T2	Neattiecas	Skaits	3 500 000	7 750 000	Ceturtais ceturksnis	2025	7 750 000 tiesas lietu digitalizācija pēdējos 20 gados (01.01.2006.–30.06.2026.) saistībā ar pabeigtām vai notiekošām tiesas prāvām.
M1C1-154	Investīcija 1.6.2. – Tieslietu ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Tieslietu datu ezera zināšanu sistēmas T2	Neattiecas	Skaits	0	6	ceturksnis	2026	Sešu jaunu datu ezera zināšanu sistēmu ieviešana: 1) Civilsodu un kriminālsodu anonimizācijas sistēma 2) Integrēta vadības sistēma 3) Civillietu izskatīšanas vadības un analīzes sistēma 4) Kriminālprocesa vadības un analīzes

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										sistēma 5) Uzlabota statistikas sistēma par civilprocesi un kriminālprocesi 6) Automatizēta sistēma cietušā un likumpārkāpēja attiecību identificēšanai.
M1C1-155	Investīcija 1.6.3. Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts institūta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL) digitalizācija	Mērķrādītājs	INAIL - Pārbūvēti/digitalizēti procesi/pakalpojumi T2	Neattiecas	Skaits	53	82	ceturksnis	2026	82 INAIL procesi vai pakalpojumi tiek pārveidoti/digitalizēti.

A.3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1.1. Digitālā infrastruktūra

Šīs investīcijas mērķis ir nodrošināt, ka publiskās pārvaldes sistēmas, datu kopas un lietotnes tiek mitinātas datu centros ar augstiem kvalitātes standartiem attiecībā uz drošību, veiktspēju, mērogojamību, Eiropas sadarbību un energoefektivitāti. Investīcija ietver publiskās pārvaldes datu kopu un lietojumprogrammu migrāciju uz PSN vai uz drošiem sertificētiem publiskiem mākoņdatošanas pakalpojumu sniedzējiem.

Investīcija Nr. 1.2. Mākoņdatošanas iespējošana vietējai maksājumu aģentūrai

Šīs investīcijas mērķis ir lielas vietējās publiskās pārvaldes daļas datu kopas un lietotnes migrēt uz drošu mākoņdatošanas infrastruktūru, ļaujot katrai administrācijai brīvi izvēlēties sertificētu publisko mākoņdatošanas vidi.

Pasākums paredz arī “migrācijas kā pakalpojuma” atbalsta paketi administrācijām, kas ietver: i) sākotnējais novērtējums, ii) procesuālais/administratīvais atbalsts, kas vajadzīgs, lai sāktu centienus, iii) sarunas par nepieciešamo ārējo atbalstu un iv) vispārējā projekta vadība izpildes gaitā. Paredzams, ka Tehnoloģiskās inovācijas un digitālās pārkārtošanās ministrijas (MITD) uzraudzīta grupa noteiks un sertificēs plašu kvalificēto pakalpojumu sniedzēju sarakstu un risinās sarunas par standarta atbalsta pakešu kopumu, kas pielāgots administrācijas lielumam un ar migrāciju saistītajiem pakalpojumiem.

Investīcija Nr. 1.4. Digitālie pakalpojumi un iedzīvotāju pieredze

Šīs investīcijas mērķis ir attīstīt integrētu un uz iedzīvotājiem orientētu digitālo publisko pakalpojumu ekosistēmu, nodrošināt to plašu ieviešanu centrālajās un vietējās pārvaldes iestādēs un uzlabot vispārējo lietotāju pieredzi.

Pasākums:

- (vii) definē atkalizmantojamus pakalpojumu sniegšanas modeļus, kas nodrošina pilnīgas piekļūstamības prasības (1.4.1. investīcija “Iedzīvotāju pieredze. Digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana”);
- (viii) palielina digitālo publisko pakalpojumu pieejamību (1.4.2. investīcija — Pilsoņu iekļaušana: digitālo publisko pakalpojumu pieejamības uzlabošana);
- (ix) ietver digitālās lietotnes pieņemšanu maksājumiem starp iedzīvotājiem un publiskās pārvaldes iestādēm (PagoPa) un lietotnes “IO” pieņemšanu (investīcija 1.4.3. — PagoPA platformas pakalpojumu un lietotnes “IO” pieņemšanas paplašināšana);
- (x) veicina valstu digitālās identitātes platformu (Sistema Pubblico di Identità Digitale, SPID un Carta d'Identità Elettronica, CIE) un valsts reģistra (Anagrafe nazionale della popolazione residente, ANPR) pieņemšanu (investīcija 1.4.4 — Valstu digitālās identitātes platformu (SPID, CIE) un valsts reģistra (ANPR) pieņemšanas paplašināšana);
- (xi) izveido vienotu platformu paziņojumiem (1.4.5. investīcija — publisko paziņojumu digitalizācija);
- (xii) paredz pieņemt Mobilitāti kā pakalpojumu (MaaS) (investīcija 1.4.6 — Mobilitāte kā pakalpojums Itālijai, un šis pēdējais pasākums tiek finansēts, pamatojoties uz neatmaksājamu finansiālu atbalstu).

Investīcija Nr. 1.6. Lielu centrālo pārvaldes iestāžu digitālā pārveide

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt efektivitāti un vienkāršot procedūras galvenajās centrālajās pārvaldes iestādēs, tostarp i) Valsts sociālā nodrošinājuma institūtā (INPS) un Valsts institūtā apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL), ii) tiesu sistēmā, iii) Aizsardzības ministrijā, iv) Iekšlietu ministrijā, v) Finanšu policijā. Investīcija ietver to kompetencē esošo prioritāro procesu, darbību un pakalpojumu kopuma reinženieriju un digitalizāciju.

A.4. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevumu secības uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C1-14	Ieguldījums 1.6.5.: Valsts padomes digitalizācija	Mērķrādītājs	Valsts padome - Tiesas dokumenti pieejami analīzei datu noliktavā T1	Neattiecas	Skaits	0	800 000	Ceturtais ceturksnis	2023	Ar administratīvās jurisdikcijas sistēmu saistīto tiesas dokumentu skaits (piemēram, spriedumi, atzinumi un dekrēti), par kuriem metadati ir pilnībā pieejami datu noliktavā.
M1C1-16	Ieguldījums 1.6.5.: Valsts padomes digitalizācija	Mērķrādītājs	Valsts padome - Tiesas dokumenti pieejami analīzei datu noliktavā T2	Neattiecas	Skaits	800 000	2 500 000	Ceturtais ceturksnis	2023	Ar administratīvās jurisdikcijas sistēmu saistīto tiesas dokumentu skaits (piemēram, spriedumi, atzinumi un dekrēti), kuru metadati ir pilnībā pieejami datu noliktavā.
M1C1-123	Investīcija 1.6.3. Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts institūta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL) digitalizācija	Mērķrādītājs	INPS - "One click by design" pakalpojumi/saturs T1	Neattiecas	Skaits	0	35	Ceturtais ceturksnis	2022	35 papildu pakalpojumi, kas izvietoti INPS institucionālajā tīmekļa vietnē (www.inps.it) Pakalpojumiem jābūt pieejamiem institucionālajā vietnē, izmantojot atbilstošu profilēšanas loģiku (sistēma piedāvās pakalpojumus, kas varētu interesēt, pamatojoties uz vecumu, darba raksturlielumiem, šķietamajiem ieguvumiem un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										lietotāju vēsturi). Šie 35 pakalpojumi ir saistīti ar šādām INPS institucionālajām jomām: •Pensijas pabalsti •Sociālie amortizatori •Bezdarbnieka pabalsti •Invaliditātes pabalsti •Izpirkumi •Uzņēmumu iemaksu iekasēšana •Lauksaimniecības darbinieku pakalpojumi •Krāpšanas apkarošanas, korupcijas apkarošanas un pārredzamības pakalpojumi Uzskaitītājās institucionālajās jomās īstenojamie pakalpojumi attieksies uz pakalpojumu pieprasījumu digitālu iesniegšanu, prasību pārbaudi attiecībā uz ieguvumiem, lietotāju prakses statusa uzraudzību, proaktīvu pakalpojumu piedāvāšanu,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										pamatojoties uz lietotāju vajadzībām, pabalstu automātisku atjaunošanu bez nepieciešamības pēc jaunām lietojumprogrammām. Visbeidzot, ir jābūt uzraudzības infopaneļiem, kas ļauj INPS uzraudzīt sniegtos ieguvumus un uz datiem balstītu atbalstu politikas veidotāju lēmumiem.
M1C1-124	Investīcija 1.6.3. Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts institūta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL) digitalizācija	Mērķrādītājs	INPS - Darbinieki ar uzlabotām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmēm T1	Neattiecas	Skaits	0	4 250	Ceturtais ceturksnis	2022	Vismaz 4250 INPS darbinieku, kuri novērtēti attiecībā uz viņu informāciju un kuriem ir sertificētas uzlabotas prasmes šādās Eiropas e-kompetenču sistēmas jomās: i) plāns; ii) būvēt; iii) palaist iv) iespējot; v) Pārvaldīt. Kompetenču uzlabošanas jomas tiks noteiktas atbilstoši izglītojamo mērķgrupai.
M1C1-125	Investīcija Nr. 1.2. Mākoņdatošanas iespējošana vietējai maksājumu aģentūrai	Atskaites punkts	(Visu) publisko uzaicinājumu uz mākoņdatošanas iespējošanu piešķiršana	Paziņojums par (visu) publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2023	Paziņojums par (visu) publisko uzaicinājumu piešķiršanu katram iesaistītajam publiskās pārvaldes veidam (pašvaldībām, skolām,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			vietējās publiskās pārvaldes konkursiem	mākoņdatošanas iespējošanai vietējās publiskās pārvaldes konkursos						vietējām veselības aprūpes aģentūrām), lai apkopotu un novērtētu migrācijas plānus. Izsludinot trīs īpašus uzaicinājumus iesniegt priekšlikumus, Tehnoloģiskās inovācijas un digitālās pārkārtošanās ministrija var novērtēt katra iesaistītā valsts pārvaldes veida ļoti īpašās vajadzības. Piešķirtie konkursi (t. i., to publiskās pārvaldes iestāžu saraksta publicēšana, kurām atļauts saņemt finansējumu) bija saistīti ar trim publiskiem uzaicinājumiem iesniegt priekšlikumus attiecīgi pašvaldībām, skolām un vietējām veselības aprūpes aģentūrām, lai apkopotu un novērtētu migrācijas plānus saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										attiecināmajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M1C1-126	Investīcija 1.4.3.: PagoPA platformas pakalpojumu un lietotnes "IO" ieviešana	Mērķrādītājs	PagoPA platformas pakalpojumu ieviešana T1	Neattiecas	Skaits	9 000	11 450	Ceturtais ceturksnis	2023	Nodrošināt platformā integrēto pakalpojumu skaita pieaugumu attiecībā uz: - valsts pārvaldes iestādes, kas jau ir bāzlinijā (9000 vienību) - platformai pievienojas jaunas publiskās pārvaldes iestādes (2450 jaunas struktūras). Abos gadījumos to publiskās pārvaldes iestāžu pakalpojumu kopskaitam, kuras pievienojas platformai, ir jāpalielinās vismaz par 20 % salīdzinājumā ar 2021. gada pakalpojumu pamatscenāriju (31.03.2021.). Integrējamo pakalpojumu skaits ir atkarīgs no administrācijas veida (galīgais 2026. gada mērķis ir nodrošināt vidēji 35 pakalpojumus pašvaldībām, 15 pakalpojumus reģioniem, 15 pakalpojumus veselības aprūpes iestādēm, 8 pakalpojumus

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										skolām un universitātēm).
M1C1-127	Investīcija 1.4.3.: PagoPA platformas pakalpojumu un lietotnes "IO" ieviešana	Mērķrādītājs	"IO" lietotnes T1 pieņemšanas paplašināšana	Neattiecas	Skaits	2 700	7 000	Ceturtais ceturksnis	2023	Nodrošināt, ka palielinās to pakalpojumu skaits, kas integrēti "IO" lietotnē: - valsts pārvaldes iestādes, kas jau ir bāzlinijā (2700 vienības) - platformai pievienojas jaunas publiskās pārvaldes iestādes (4300 jaunas struktūras). Abos gadījumos to publiskās pārvaldes iestāžu pakalpojumu kopskaitam, kuras pievienojas platformai, ir jāpalielinās vismaz par 20 % salīdzinājumā ar 2021. gada pakalpojumu pamatscenāriju (31.03.2021.). Integrējamo pakalpojumu skaits ir atkarīgs no administrācijas veida (galīgais 2026. gada mērķis ir nodrošināt vidēji 35 pakalpojumus pašvaldībām, 15 pakalpojumus reģioniem, 15 pakalpojumus veselības aprūpes iestādēm, 8 pakalpojumus skolām un universitātēm).

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C1-128	Investīcija 1.4.5. Publisko paziņojumu digitalizācija	Mērķrādītājs	Digitālo publisko paziņojumu pieņemšana T1	Neattiecas	Skaits	0	800	Ceturtais ceturksnis	2023	Vismaz 800 centrālās valsts pārvaldes iestādes un pašvaldības attiecībā uz digitālo paziņojumu platformu (DNP) sniedz digitālus juridiski saistošus paziņojumus iedzīvotājiem, juridiskām personām, apvienībām un jebkādam citām publiskām vai privātām struktūrām.
M1C1-129	Ieguldījums 1.6.1. Iekšlietu ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Iekšlietu ministrija - Pilnībā pārveidoti un digitalizēti procesi T1	Neattiecas	Skaits	0	7	Ceturtais ceturksnis	2023	Pilnībā pārveidotas iekšējās procedūras un procesi (kopā 7 procesi līdz 2023. gada 31. decembrim), kurus var pilnībā pabeigt tiešsaistē (piemēram, biroju automatizācija, mobilitātes pakalpojumi un e-mācības).
M1C1-130	Investīcija 1.6.2. – Tieslietu ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Digitalizētas tiesvedības lietas T1	Neattiecas	Skaits	0	3 500 000	Ceturtais ceturksnis	2023	3 500 000 tiesas lietu digitalizācija, kas attiecas uz pēdējiem 20 gadiem (01.01.2006.–30.06.2026.) saistībā ar pabeigtām vai notiekošām tiesas prāvām tiesās.
M1C1-131	Investīcija 1.6.2. – Tieslietu ministrijas	Atskaite	Tieslietu datu ezera	Ziņojums, kas apliecina līguma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Sākas sešu jaunu datu ezera zināšanu sistēmu realizācijas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	digitalizācija	punkts	zināšanu sistēmas T1	izpildes sākumu				ceturksnis		līguma izpilde: 1) Civilsodu un kriminālsodu anonimizācijas sistēma 2) Integrēta vadības sistēma 3) Civillietu izskatīšanas vadības un analīzes sistēma 4) Kriminālprocesa vadības un analīzes sistēma 5) Uzlabota statistikas sistēma par civilprocesi un kriminālprocesi 6) Automatizēta sistēma cietušā un vainīgā attiecību identificēšanai. Katra publiskā līguma izpilde sākas ar ģpašu administratīvo aktu, ko izdod par procedūru atbildīgā persona un ko sauc par "izpildes uzsākšanu".
M1C1-132	Investīcija 1.6.3. Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts institūta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL)	Mērķrādītājs	INPS — "viena klikšķa pēc dizaina" pakalpojumi/saturs T2	Neattiecas	Skaits	35	70	Ceturtais ceturksnis	2023	35 papildu pakalpojumi, kas izvietoti Inps institucionālajā tīmekļa vietnē (www.inps.it) Pakalpojumi ir pieejami iestādes tīmekļa vietnē, izmantojot atbilstošu profilēšanas loģiku

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	digitalizācija									(sistēma piedāvā pakalpojumus, kas varētu interesēt, pamatojoties uz vecumu, darba raksturlielumiem, šķietamajiem ieguvumiem un lietotāju vēsturi). Šie 35 pakalpojumi ir saistīti ar šādām INPS institucionālajām jomām: •Pensijas pabalsti •Sociālie amortizatori •Bezdarbnieka pabalsti •Invaliditātes pabalsti •Izpirkumi •Uzņēmumu iemaksu iekasēšana •Lauksaimniecības darbinieku pakalpojumi •Krāpšanas apkarošanas, korupcijas apkarošanas un pārredzamības pakalpojumi Uzskaitītājās institucionālajās

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										jomās īstenojamie pakalpojumi attiecas uz pakalpojumu pieprasījuma digitālu iesniegšanu, labumam noteikto prasību pārbaudi, lietotāju prakses statusa uzraudzību, proaktīvu pakalpojumu piedāvāšanu, pamatojoties uz lietotāju vajadzībām, pabalstu automātisku atjaunošanu bez jaunu lietojumprogrammu nepieciešamības. Visbeidzot, ir jābūt uzraudzības infopaneļiem, kas ļauj INPS uzraudzīt sniegtos ieguvumus un uz datiem balstītu atbalstu politikas veidotāju lēmumiem.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C1-133	Investīcija 1.6.3. Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts institūta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL) digitalizācija	Mērķrādītājs	INPS - Darbinieki ar uzlabotām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmēm T2	Neattiecas	Skaits	4 250	8 500	Ceturtais ceturksnis	2023	Novērtēti vēl 4250 INPS darbinieki ar sertificētām uzlabotām prasmēm šādās Eiropas e-kompetenču sistēmas jomās: i) plāns; ii) būvēt; iii) palaist iv) iespējot; v) Pārvaldīt. Kompetenču uzlabošanas jomas nosaka atbilstoši izglītojamo mērķgrupai.
M1C1-134	Investīcija 1.6.3. Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts institūta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL) digitalizācija	Mērķrādītājs	INAIL - Pilnībā pārveidoti un digitalizēti procesi/pakalpojumi T1	Neattiecas	Skaits	29	53	Ceturtais ceturksnis	2023	Mērķis ir panākt 53 (52 %) pārveidotus institucionālos procesus un pakalpojumus, lai tos pilnībā digitalizētu. Iesaistītās INAIL jomas ir šādas: Apdrošināšana, Sociālie un veselības pakalpojumi, Profilakse un drošības darbs, Sertifikācija un pārbaudes. Jo īpaši paredzamais mērķis

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										katrai jomai ir izteikts iepriekš: • Apdrošināšana: 8 (25 %), • Sociālie un veselības aprūpes pakalpojumi: 18 (50 %); • Profilakse un drošības pasākumi: 9 (80 %), • Sertifikācija un verifikācijas: 18 (80%).
M1C1-135	Investīcija 1.6.4. Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Aizsardzības ministrija - Procedūru digitalizācija T1	Neattiecas	Skaits	4	15	Ceturtais ceturksnis	2023	15 procedūru, kas saistītas ar aizsardzības personāla vadību (piemēram, pieņemšana darbā, nodarbinātība un pensionēšanās, darbinieku veselība), digitalizācija, pārskatīšana un automatizācija, sākot no četriem jau digitalizētu procedūru bāzlīnijām.
M1C1-136	Investīcija 1.6.4. Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Aizsardzības ministrija - Sertifikātu digitalizācija T1	Neattiecas	Digitalizēto sertifikātu skaits	190 000	450 000	Ceturtais ceturksnis	2023	Aizsardzības ministrijas izdoto digitalizēto identitātes sertifikātu skaits (450 000), kas darbojas infrastruktūrā un ko papildina negadījuma seku novēršanas vieta, sākot no 190 000 jau digitalizētu sertifikātu bāzlīnijām.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C1-137	Investīcija 1.6.4. Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Atskaites punkts	Aizsardzības ministrija – institucionālu tīmekļa portālu un iekštīkla portālu pasūtīšana	Institucionālie tīmekļa portāli un iekštīkla tīmekļa portāli, kas pilnībā darbojas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Izstrādāt un ieviest i) institucionālus tīmekļa portālus un ii) iekštīkla portālus īpašām iekšējās komunikācijas vajadzībām.
M1C1-138	Investīcija 1.6.4. Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Aizsardzības ministrija - Bezmisijas kritisko lietojumprogrammu migrācija uz risinājumu pilnīgai informācijas aizsardzībai ar infrastruktūras atvērtību (S.C.I.P.I.O.) T1	Neattiecas	Skaits	0	10	Ceturtais ceturksnis	2023	Kritiski svarīgu bezmisijas lietojumprogrammu sākotnējā migrācija un operatīvā pieejamība uz jaunu atklātā pirmkoda infrastruktūru. Tas ietver aparātūras vides ieviešanu, starpprogrammatūras atklātā pirmkoda komponentu uzstādīšanu un lietojumprogrammu pārprojektēšanu.
M1C1-139	Investīcija Nr. 1.2. Mākoņdatošanas iespējošana vietējai maksājumu aģentūrai	Mērķrādītājs	Mākoņa iespējošana vietējai valsts pārvaldei T1	Neattiecas	Skaits	0	4 083	ceturksnis	2024	4083 vietējo valsts pārvaldes iestāžu migrāciju uz sertificētu mākoņdatošanas vidi uzskata par panāktu, ja ir sekmīgi testētas visas katrā migrācijas plānā iekļautās sistēmas, datu kopas un lietojumprogrammu migrācija.
M1C1-140	Investīcija 1.4.1.	Mērķrādītājs	Digitālo publisko	Neattiecas	Procentuālā	0	40	Ceturtai	2024	Administrācijas (pašvaldības, 1.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	Iedzīvotāju pieredze. Digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana	s	pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana T1		daļa			s ceturksnis		un 2. klases pamatskolas un vidusskolas izglītības iestādes un īpašas pilotētas veselības aprūpes un kultūras mantojuma struktūras), kas ievēro vienotu modeli un dizaina sistēmu, vienkāršojot lietotāju mijiedarbību un atvieglojot uzturēšanu turpmākajos gados. Timekļa vietņu/pakalpojumu komponentu kopīgā dizaina/modela ievērošana ietver: (1) Iesniegto projektu novērtēšana; (2) Projekta pabeigšanas novērtējums, izmantojot galvenos lietojamības rādītājus (digitālās lietojamības vērtējumus), izmantojot īpašu platformu, kas jau ir pieejama.
M1C1-141	Investīcija 1.6.4. Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Aizsardzības ministrijas procedūru digitalizācija T2	Neattiecas	Skaits	15	20	Ceturtais ceturksnis	2024	20 procedūru, kas saistītas ar aizsardzības personāla pārvaldību (piemēram, pieņemšana darbā,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										nodarbinātība un pensionēšanās, darbinieku veselība), digitalizācija, pārskatīšana un automatizācija, sākot no 15 jau digitalizētu procedūru bāzlinijas ar 1. mērķrādītāju.
M1C1-142	Investīcija 1.6.4. Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Aizsardzības ministrijas sertifikātu digitalizācija T2	Neattiecas	Digitalizēto sertifikātu skaits	450 000	750 000	Ceturtais ceturksnis	2024	To digitalizēto identitātes sertifikātu skaits (750 000), kurus izdevusi Aizsardzības ministrija un kuri darbojas infrastruktūrā, ko papildina negadījuma seku novēršanas vieta, sākot no 450 000 jau digitalizētu sertifikātu ar 1. mērķrādītāju bāzlinijas.
M1C1-143	Investīcija 1.6.4. Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Aizsardzības ministrija – Misiju kritisko un nemisiju kritisko lietojumprogrammu migrācija uz risinājumu pilnīgai informācijas aizsardzībai, izmantojot infrastruktūras atvērtību (S.C.I.P.I.O.) T2	Neattiecas	Skaits	10	15	Ceturtais ceturksnis	2024	Četrus misijai kritiski svarīgu un vienpadsmit ar misiju nesaistītu kritiski svarīgu lietojumprogrammu galīgā migrācija uz jaunu atklātā pirmkoda infrastruktūru, kas ietver aparatūras vides ieviešanu, starpprogrammatūras atklātā pirmkoda komponentu uzstādīšanu, lietojumprogrammu pārprojektēšanu, sākot no 10 jau

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										migrētu lietojumprogrammu bāzlīnijas ar 1. mērķrādītāju.
M1C1-145	Investīcija 1.4.4. Valsts digitālās identitātes platformu (SPID, CIE) un valsts reģistra (ANPR) pieņemšana	Mērķrādītājs	Valsts digitālās identitātes platforma (CIE) un valsts reģistrs (ANPR)	Neattiecas	Skaits	9 700 000	42 300 000	Ceturtais ceturksnis	2025	Valsts digitālās identitātes platformā (CIE) ir reģistrētas 42 300 000 personas ar derīgām digitālajām identitātēm.
M1C1-146	Investīcija Nr. 1.4.4. Valstu digitālās identitātes platformu (SPID, CIE) un valsts reģistra (ANPR) pieņemšana	Mērķrādītājs	Valstu digitālās identitātes platformas (SPID)	Neattiecas	Skaits	0	10 217	ceturksnis	2025	Pēc 2021. gada 3. decembra 10 217 vienības pieņēma elektronisko identifikāciju (eID), izmantojot publiskās digitālās identitātes sistēmu (SPID).
M1C1-26	Ieguldījums 1.1.: Digitālā infrastruktūra	Mērķrādītājs	Migrācija uz Polo Strategico Nazionale vai drošu, sertificētu publisko mākoņdatošanas vidi	Neattiecas	Skaits	100	280	ceturksnis	2026	Vismaz 280 centrālās valsts pārvaldes iestādes un vietējās veselības aprūpes iestādes (Aziende Sanitarie Locali/Aziende Ospedaliere) migrēja uz "Polo Strategico Nazionale" (PSN) vai uz drošu, sertificētu publisko mākoņdatošanas vidi saskaņā ar Digitālās pārveides departamenta apstiprināto migrācijas plānu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts /Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										Migrēšanu var veikt dažādos veidos saskaņā ar katras migrējošās publiskās pārvaldes iestādes rīcībā esošo moderno lokālās programmatūras IT arhitektūru. Šīs stratēģijas var atšķirties, sākot no vienkāršas mitināšanas un pārcelšanas un maiņas migrācijas programmatūrai, kas nav gatava mākoņdatošanai, līdz migrācijai uz infrastruktūru kā pakalpojumu (IaaS), platformu kā pakalpojumu (PaaS) vai programmatūru kā pakalpojumu (SaaS) mākoņdatošanai gatavai programmatūrai. Vismaz 40 % no migrētajiem pakalpojumiem īsteno, izmantojot IaaS, PaaS vai SaaS risinājumus.

B. misija. Komponenta Nr. 2:

ass. Ražošanas sistēmas digitalizācija, inovācija un konkurētspēja

Itālijas atveseļošanas un noturības plāna 1. misijas 2. komponenta 1. ass attiecas uz investīcijām un reformām, kuru galvenais mērķis ir i) atbalstīt digitālo pārkārtošanos un ražošanas sistēmas inovāciju, stimulējot investīcijas tehnoloģijās, pētniecībā, izstrādē un inovācijā; ii) īpaši ātrdarbīgu platjoslas un 5G tīklu izvēršana, lai samazinātu digitālo plaisu, kā arī satelītu konstelācijas un pakalpojumi; iii) veicināt stratēģisko vērtības ķēžu attīstību un atbalstīt uzņēmumu konkurētspēju, īpašu uzmanību pievēršot MVU.

Šā komponenta pasākumu mērķis ir novērst trūkumus, kas izriet no 2020. gada Digitālās ekonomikas un sabiedrības indeksa (DESI), attiecībā uz uzņēmumu digitālo pārveidi un savienojamības trūkumiem, lai stiprinātu valsts sociālo un ekonomisko noturību.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot Itālijai 2020. un 2019. gadā adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par nepieciešamību “stiprināt tālmācību un prasmes, tostarp digitālās prasmes” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2), “veicināt privātās investīcijas, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanu” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), “koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz [...] pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), “veicināt prasmju pilnveidi, tostarp stiprinot digitālās prasmes” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2), “koncentrēt ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku uz pētniecību un inovāciju un infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā arī reģionālās atšķirības” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3) un zināmā mērā “atbalstīt nebanku piekļuvi finansējumam inovatīviem un mazākiem uzņēmumiem” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 5).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodari būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01).

prioritārais virziens – Uzņēmējdarbības vides un konkurences uzlabošana

Misijas Nr. 1 komponenta Nr. 2 2. ass galvenais mērķis ir uzlabot uzņēmējdarbības vidi, lai veicinātu uzņēmējdarbību, un konkurences pamatnosacījumus, lai veicinātu resursu efektīvāku sadali un produktivitātes pieaugumu. Galvenais instruments šo mērķu sasniegšanai ir ikgadējais konkurences likums, kas jāpieņem katru gadu.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot Itālijai 2019. gadā adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par nepieciešamību “novērst konkurences ierobežojumus [...], arī izmantojot jaunu ikgadējo konkurences likumu” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

B.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

ass. Ražošanas sistēmas digitalizācija, inovācija un konkurētspēja

Ieguldījums Nr. 1: Pāreja 4.0

Pasākuma mērķis ir atbalstīt uzņēmumu digitālo pārveidi, stimulējot privātās investīcijas aktīvos un darbībās, kas atbalsta digitalizāciju. Pasākums sastāv no nodokļu kredītu shēmas.

reforma: Rūpnieciskā īpašuma sistēmas reforma

Reformas galvenais mērķis ir pielāgot rūpnieciskā īpašuma sistēmu mūsdienu problēmām un nodrošināt, ka inovācijas potenciāls veicina valsts atveseļošanu un noturību. Konkrēti, ar to tiecas sasniegt šādus mērķus: rūpnieciskā īpašuma aizsardzības sistēmas uzlabošana; veicināt rūpnieciskā īpašuma izmantošanu un izplatīšanu, jo īpaši mazos un vidējos uzņēmumos; atvieglot piekļuvi nemateriālajiem aktīviem un to kopīgošanu, vienlaikus nodrošinot taisnīgu peļņu no ieguldījumiem; garantējot stingrāku rūpnieciskā īpašuma tiesību ievērošanu; un stiprināt Itālijas lomu Eiropas un starptautiskajos forumos par rūpniecisko īpašumu.

Pasākums attiecas uz Itālijas rūpnieciskā īpašuma kodeksa reformu, kas aptver vismaz šādas jomas: pārskatīt tiesisko regulējumu, lai stiprinātu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību un vienkāršotu procedūras, ii) stiprināt atbalstu uzņēmumiem un pētniecības iestādēm, iii) uzlabot prasmju un kompetenču attīstību, iv) veicināt zināšanu nodošanu un v) stiprināt inovatīvu pakalpojumu veicināšanu.

Ieguldījums Nr. 6: Ieguldījumi rūpnieciskā īpašuma sistēmā

Investīcijas mērķis ir atbalstīt rūpnieciskā īpašuma sistēmu un atbalstīt tās reformu, kā paredzēts šā komponenta 1. reformā. Pasākums ietver finansiālu atbalstu ar rūpniecisko īpašumu saistītiem uzņēmumiem un pētniecības iestāžu projektiem šādās jomās: ar patentiem saistīti pasākumi (Brevetti+), koncepcijas pamatojuma (POC) programmas un tehnoloģiju nodošanas biroju (TTO) stiprināšana.

prioritārais virziens – Uzņēmējdarbības vides un konkurences uzlabošana

reforma: 2022., 2023., 2024. un 2025. gada konkurences tiesību akti

Konkurences likumu pieņem katru gadu, palielinot konkursa procedūras, lai piešķirtu sabiedrisko pakalpojumu līgumus par vietējiem sabiedriskajiem pakalpojumiem (tostarp ūdens, atkritumu un vietējā sabiedriskā transporta pakalpojumiem), izvairoties no nepamatotas koncesiju pagarināšanas vēsturiskajiem operatoriem daudzās nozarēs, tostarp ostās, automaģistrālēs, hidroelektrostacijās un reģionālajā transportā, paredzot sabiedrisko pakalpojumu līgumu pienācīgu regulējumu, pārskatot noteikumus par summēšanu un piemērojot vispārējo proporcionalitātes principu sabiedrisko pakalpojumu līgumu ilgumā un pienācīgā kompensācijā. Konkurences likumi atbalsta konkurenci un pakalpojumu pārvaldības efektivitātes un kvalitātes uzlabošanu reģionālajā transportā, kā arī palielina stimulus reģioniem rīkot publisko pakalpojumu līgumu konkursus par reģionālajiem dzelzceļa pakalpojumiem.

Ikgadējie konkurences tiesību akti ietver konkurenci veicinošus nozaru pasākumus vairākās jomās, tostarp enerģētikas (elektroenerģija, gāze un ūdens), atkritumu apsaimniekošanas, transporta (ostas, dzelzceļš un automaģistrāles) un veselības jomā, kas papildina investīcijas un reformas saskaņā ar 2., 3. un 6. misiju. Papildu pasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt konkurences pārņemšanu elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgos, stājas spēkā ne vēlāk kā 2022. gada 31. decembrī. Ar 2022. gada Konkurences likumu jo īpaši pieņem elektroenerģijas tīkla attīstības plānu un veicina ^{otrās} paudzes viedo elektroenerģijas skaitītāju ^{uzstādīšanu}, kas līdz 2025. gada 31. decembrim visā Itālijā tiks palielināti vismaz par 17 miljoniem vienību. Konkurenci veicinošus pasākumus ievieš arī attiecībā uz elektrouzlādes stacijām.

Turklāt likumi veicina uzņēmējdarbības vides uzlabošanu vismaz ar: i) apvienošanās kontroles noteikumu saskaņošana ar ES tiesību aktiem, ii) tirgus uzraudzības iestāžu konsolidācija, digitalizācija un profesionalizācija, iii) reforma, kuras mērķis ir vienkāršot un atvieglot jaunuzņēmumu un riska kapitāla darbību izveidi, kā arī veicināt valsts stratēģiju tehnoloģiju nodošanai, iv) akreditācijas laika samazināšana informācijas sniegšanai par darbiniekiem no septiņām līdz četrām dienām, lai samazinātu uzņēmuma izveidei nepieciešamo dienu skaitu.

reforma: Satvars uzņēmumu stimulu vienkāršošanai un racionalizēšanai

Reformas mērķis ir izveidot satvaru valsts stimulu sistēmas uzņēmumiem pārskatīšanai, vienkāršošanai un racionalizēšanai, tādējādi sagatavojot pamatu Itālijas saistībām vidēja termiņa fiskālajā un strukturālajā plānā racionalizēt un vienkāršot stingros stimulus. Reforma ietver tiesību aktu stāšanos spēkā, kā arī papildu funkciju aktivizēšanu a) valsts atbalsta valsts reģistram un b) platformai incentivi.gov.it. Stimulu racionalizācija ir vēl viens solis, kas nav saistīts ar Padomes īstenošanas lēmumā noteiktajiem atskaites punktiem un mērķrādītājiem.

B.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C2-1	Ieguldījums Nr. 1: Pāreja 4.0	Atskaites punkts	Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai potenciālajiem saņēmējiem darītu pieejamus pārejas posma 4.0 nodokļu kredītus, un Zinātniskās komitejas izveide	Likuma noteikums, kas norāda uz budžeta likuma stāšanās spēkā, kas ļauj piešķirt nodokļu atlaides, un noteikums saistītajos īstenošanas aktos, kas norāda uz to stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Tiesību akti pārejas 4.0 nodokļu kredītus dara pieejamus potenciālajiem labuma guvējiem. Tie ir nodokļu kredīti par i) 4.0 (t. i., tehnoloģiski attīstītiem) materiāliem ražošanas līdzekļiem, ii) 4.0 nemateriāliem ražošanas līdzekļiem, iii) standarta nemateriāliem ražošanas līdzekļiem, iv) pētniecības, izstrādes un inovācijas darbībām un v) mācību pasākumiem. Nodokļu kredītu kodus nosaka ar leņķmumu aģentūras lēmumu, lai saņēmēji varētu izmantot nodokļu kredītus ar F24 maksājumu modeli. Pieņemot ministrijas dekrētu, tiek izveidota zinātniskā komiteja, kurā ietilpst Ekonomikas un finanšu ministrijas, Ekonomikas attīstības ministrijas un Itālijas Bankas eksperti, lai novērtētu pārejas 4.0 nodokļu kredītu ekonomisko ietekmi.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C2-2	Ieguldījums Nr. 1: Pāreja 4.0	Mērķrādītājs	Pārejas 4.0 nodokļu kredīti, kas piešķirti uzņēmumiem, pamatojoties uz 2021.–2022. gadā iesniegtajām nodokļu deklarācijām	Neattiecas	Skaitis	0	69 900	ceturksnis	2024	Uzņēmumiem ir piešķirti vismaz 69 900 pārejas 4.0 nodokļu kredīti saistībā ar 4.0 materiālajiem ražošanas līdzekļiem, 4.0 nemateriālajiem ražošanas līdzekļiem, standarta nemateriālajiem ražošanas līdzekļiem, pētniecības, izstrādes un inovācijas darbībām vai apmācības pasākumiem. Nodokļu kredītu uzskata par piešķirtu, uzrādot nodokļu deklarāciju. Nodokļu deklarācijas iesniedz no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim. Uzņēmumiem, kuru taksācijas gads neatbilst kalendārajam gadam, attiecīgā perioda beigas nodokļu deklarāciju iesniegšanai attiecībā uz visiem iepriekš minētajiem nodokļa kredītiem pagarina no 2022. gada 31. decembra līdz 2023. gada 30. novembrim.
M1C2-3	Ieguldījums Nr. 1: Pāreja 4.0	Mērķrādītājs	Pārejas 4.0 nodokļu kredīti, kas piešķirti uzņēmumiem,	Neattiecas	Skaitis	69 900	111 700	ceturksnis	2025	Uzņēmumiem ir piešķirti vismaz 111 700 pārejas 4.0 nodokļu kredīti saistībā ar 4.0 materiālajiem ražošanas līdzekļiem, 4.0 nemateriālajiem ražošanas

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			pamatojoties uz 2021.–2023. gadā iesniegtajām nodokļu deklarācijām							līdzekļiem, standarta nemateriālajiem ražošanas līdzekļiem, pētniecības, izstrādes un inovācijas darbībām vai apmācības pasākumiem. Nodokļu kredītu uzskata par piešķirtu, uzrādot nodokļu deklarāciju. Nodokļu deklarācijas iesniedz no 2021. gada 1. janvāra līdz 2023. gada 31. decembrim. Uzņēmumiem, kuru taksācijas gads neatbilst kalendārajam gadam, attiecīgā perioda beigas nodokļu deklarāciju iesniegšanai attiecībā uz visiem iepriekš minētajiem nodokļa kredītiem pagarina no 2023. gada 31. decembra līdz 2024. gada 30. novembrim. Pamatscenārijs attiecas uz pārejas 4.0 nodokļu kredītu skaitu, kas piešķirti uzņēmumiem, pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kuras iesniegtas no 2021. gada 1. janvāra līdz 2022. gada 31. decembrim par 4.0 materiālajiem ražošanas līdzekļiem, 4.0 nemateriālajiem ražošanas līdzekļiem un standarta

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										nemateriālajām precēm, un pamatojoties uz nodokļu deklarācijām, kas iesniegtas no 2022. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim par pētniecības, izstrādes un inovācijas darbībām un apmācības pasākumiem. Uzņēmumiem, kuru taksācijas gads neatbilst kalendārajam gadam, pamatscenārijā attiecībā uz visiem iepriekš minētajiem nodokļu kredītiem iekļauj arī nodokļu deklarācijas, kas iesniegtas līdz 2023. gada 30. novembrim. Mērķrādītājam neņem vērā uzņēmumus, kas darbojas nozarēs, kuras identificētas ar ATECO kodiem 05, 06, 07 un 09. Turklāt attiecībā uz ieguldījumiem 4.0 materiālajos ražošanas līdzekļos, kā arī izstrādes un inovācijas darbībās neviens uzņēmums, kas darbojas nozarēs, kuras identificētas ar ATECO kodiem 30. Attiecībā uz mērķrādītāju ņem vērā 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 un 35.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C2-4	reforma: Rūpnieciskā īpašuma sistēmas reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā Likumdošanas dekrēts, kura mērķis ir reformēt Itālijas rūpnieciskā īpašuma kodeksu un attiecīgos īstenošanas aktus	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz jaunā Rūpnieciskā īpašuma kodeksa stāšanos spēkā, un noteikums saistītajos īstenošanas aktos, kas norāda uz to stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2023	Ar jauno Likumdošanas dekrētu groza Itālijas rūpnieciskā īpašuma kodeksu (2005. gada 10. februāra Likumdošanas dekrēts Nr. 30) un aptver vismaz šādas jomas: pārskatīt tiesisko regulējumu, lai stiprinātu rūpnieciskā īpašuma tiesību aizsardzību un vienkāršotu procedūras, ii) stiprināt atbalstu uzņēmumiem un pētniecības iestādēm, iii) uzlabot prasmju un kompetenču attīstību, iv) veicināt zināšanu nodošanu, v) stiprināt inovatīvu pakalpojumu veicināšanu.
M1C2-5	Ieguldījums Nr. 6: Ieguldījumi rūpnieciskā īpašuma sistēmā	Mērķrādītājs	Galīgās darbības/projektu ziņojumi par vismaz 254 projektiem, kas saistīti ar rūpniecisko īpašumu un pētniecību.	Neattiecas	Skaitis	0	254	Ceturtais ceturksnis	2025	Saņēmēju subjektu parakstītie galīgie darbību/projektu ziņojumi ir iesniegti par vismaz 254 projektiem.
M1C2-6	reforma: Ikgadējie konkurences	Atskaites punkts	2021. gada Konkurences likuma stāšanās	Noteikums par 2021. gada Konkurences likuma stāšanos	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Ikgadējā konkurences likumā iekļauj vismaz šādus galvenos elementus, kuru īstenošanas

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	tiesību akti		spēkā	spēkā.						pasākumus un sekundāros tiesību aktus (ja nepieciešams) pieņem un tie stājas spēkā ne vēlāk kā 2022. gada 31. decembrī. Tas attiecas uz: Pretmonopola noteikumu izpilde Vietējie sabiedriskie pakalpojumi Enerģētika Transports Atkritumi Uzņēmējdarbības uzsākšana Tirgus uzraudzība Pretmonopola noteikumu izpilde: i. Novērst papildu šķēršļus apvienošanās kontrolei, vēl vairāk saskaņojot Itālijas apvienošanās kontroles noteikumus ar ES tiesību aktiem. Vietējie sabiedriskie pakalpojumi: ii. Stiprināt un plašāk izmantot konkurences principu attiecībā uz vietējiem sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, jo īpaši atkritumu un vietējā sabiedriskā transporta jomā. iii. Ierobežot tiešo piešķiršanu, pieprasot vietējām publiskajām

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										iestādēm pamatot jebkādu novirzi no sabiedrisko pakalpojumu līgumu konkursa (saskaņā ar Publisko iepirkumu kodeksa 192. pantu). iv. Nodrošināt sabiedrisko pakalpojumu līgumu pienācīgu regulējumu, īstenojot Likuma Nr. 124/2015 19. pantu kā vienotu dokumentu par vietējiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, jo īpaši atkritumu apsaimniekošanā. v. Noteikumi un apkopošanas mehānismi stimulē pašvaldību apvienības, lai samazinātu subjektu un līgumslēdzēju iestāžu skaitu, sasaistot tās ar optimālajām teritoriālajām agregācijām ("ambiti territoriali ottimali") un teritorijām un atbilstošajiem vietējā un reģionālā sabiedriskā transporta pakalpojumu līmeņiem ("bacini e livelli adeguati di servizi di trasporto pubblico locale e regionale"), kuros ir vismaz 350 000 iedzīvotāju. Tiesību aktā par vietējiem sabiedriskajiem pakalpojumiem, ar kuru īsteno Likuma Nr. 124/2015

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										19. pantu, vismaz: - definēt sabiedriskos pakalpojumus, pamatojoties uz ES tiesību aktu kritērijiem; - paredz vietējo sabiedrisko pakalpojumu sniegšanas, regulēšanas un pārvaldības vispārējos principus; - noteikt vispārēju proporcionālītātes principu sabiedrisko pakalpojumu līgumu darbības laikā; skaidri nodalīt sabiedrisko pakalpojumu līgumu regulēšanas un kontroles funkcijas un pārvaldību; - nodrošināt, ka vietējās publiskās iestādes pamato savu līdzdalības uzņēmumu akciju pieaugumu iekšējai piešķiršanai; - nodrošināt pienācīgu kompensāciju par sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, pamatojoties uz izmaksām, ko pārrauga neatkarīgi regulatori (piemēram, ARERA attiecībā uz

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										enerģiju vai ART attiecībā uz transportu); ierobežot iekšējo līgumu vidējo ilgumu un samazināt un saskaņot iepirkuma veicēju līgumu standarta ilgumu ar nosacījumu, ka šis ilgums nodrošina līgumu ekonomisko un finansiālo līdzsvaru, arī pamatojoties uz Transporta iestādes noteiktajiem kritērijiem. Enerģētika: vi. Padarīt hidroenerģijas koncesiju līgumu konkursus obligātus un noteikt hidroenerģijas koncesiju tiesisko regulējumu. vii. Padarīt konkursu par koncesijas līgumiem par obligātiem attiecībā uz gāzes sadali. viii. Noteikt pārredzamas un nediskriminējošas prasības attiecībā uz publiskās telpas piešķiršanu elektriskajai uzlādei vai attiecībā uz uzlādes punktu/staciju operatoru atlasi. ix. Atcelt regulētos tarifus elektroenerģijas piegādei

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										elektrotransportlīdzekļu uzlādei. Hidroenerģijas koncesiju konkurences regulējums vismaz: Pieprasīt, lai nozīmīgas hidroelektrostacijas tiktu regulētas ar vispārīgiem un vienotiem kritērijiem centrālā līmenī. - pieprasīt reģioniem noteikt ekonomiskos kritērijus, kas ir koncesijas līgumu darbības ilguma pamatā. -izslēgt iespēju pagarināt līgumus (kā to jau ir nospriedusi Itālijas Konstitucionālā tiesa). - pieprasīt reģioniem saskaņot piekļuves kritērijus konkursa kritērijiem (lai radītu paredzamu uzņēmējdarbības vidi). Transports: x. Noteikt skaidrus, nediskriminējošus un pārredzamus kritērijus ostas koncesiju piešķiršanai. xi. Novērst šķēršļus ostu koncesionāriem apvienot ostu

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										koncesijas darbības vairākās lielās un vidējās ostās. xii. Novērst šķēršļus, kas neļauj koncesionāriem pašiem sniegt dažus ostas pakalpojumus un izmantot savu aprīkojumu, neskarot darba ņēmēju drošību, ar noteikumu, ka attiecīgie nosacījumi, kas vajadzīgi, lai aizsargātu darba ņēmēju drošību, ir nepieciešami un samērīgi ar mērķi nodrošināt drošību ostas teritorijās. xiii. Vienkāršot ostu atļauju piešķiršanas plānu pārskatīšanas procedūras. xiv. Īstenot Dekrēta Nr. 50/2017 27. panta 2. punkta d) apakšpunktu, kurā paredzēti stimuli reģioniem izsludināt konkursu par reģionālajiem dzelzceļa līgumiem. Atkritumi: xv. Vienkāršot atļauju piešķiršanas procedūras atkritumu apstrādes iekārtām. Uzņēmējdarbības uzsākšana:

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										xvi. Samazināt akreditācijas laiku informācijas sniegšanai par darbiniekiem no septiņām līdz četrām dienām, lai samazinātu uzņēmuma izveidei nepieciešamo dienu skaitu. Tirgus uzraudzība: xvii. Valsts tirgus uzraudzības iestāžu konsolidācija ne vairāk kā desmit aģentūrās, kas atrodas Itālijas galvenajos reģionos, katra no tām aptver visas produktu grupas un ziņo vienotajam sadarbības koordinatoram, kas izveidots saskaņā ar Regulu 2019/1020 ("preču pakete"). xviii. pieprasīt valstu tirgus uzraudzības iestādēm veikt digitalizētas produktu inspekcijas un datu vākšanu, izmantot mākslīgo intelektu, lai izsekotu bīstamus un nelikumīgus produktus un identificētu tendences un riskus vienotajā tirgū. xix. pieprasīt, lai valstu tirgus uzraudzības iestādes iekļautu apmācību un informācijas un

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										saziņas sistēmas izmantošanu Eiropas mēroga tirgus uzraudzībai. xx. Izveidot jaunas akreditētas laboratorijas produktu testēšanai visām produktu grupām. Šīs laboratorijas veic e-komercijas testēšanu, fizisku laboratorisku testēšanu, kopīgas darbības (muitas/tirgus uzraudzības iestādes; divas vai vairākas valsts tirgus uzraudzības iestādes, valsts un ES tirgus iestādes).
M1C2-7	reforma: lkgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	Visu ar enerģētiku saistīto īstenošanas pasākumu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā (vajadzības gadījumā)	Visu ar enerģētiku saistīto īstenošanas pasākumu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā (vajadzības gadījumā)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Stājas spēkā visi ar enerģētiku saistītie īstenošanas pasākumi un sekundārie tiesību akti (vajadzības gadījumā), lai: i. Pakāpeniski atcelt regulētās cenas mikrouzņēmumiem un mājāsaimniecībām no 2023. gada 1. janvāra. ii. Pieņemt atbalsta pasākumus, lai atbalstītu konkurences pārņemšanu elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgos. Papildpasākumi, kuru mērķis ir nodrošināt konkurences

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										pārņemšanu elektroenerģijas mazumtirdzniecības tirgos, nodrošina vismaz šādus elementus: - Izsolīt klientu bāzi, lai nodrošinātu vienlīdzīgus konkurences apstākļus jaunpienācējiem. - noteikt maksimālo robežu kā maksimālo tirgus daļu, kas pieejama katram piegādātājam; - ļaut Itālijas patērētājiem lūgt savam enerģijas piegādātājam atklāt rēķinu datus trešām personām, kas ir piegādātāji; - palielināt elektroenerģijas rēķinu pārredzamību, nodrošinot patērētājiem piekļuvi "spesi per oneri di sistema" apakškomponentiem; - Atcelt prasību piegādātājiem iekasēt maksas, kas nav saistītas ar enerģētikas nozari.
M1C2-8	reforma: līgumdarījumu konkurences	Atskaites punkts	Stājas spēkā visi īstenošanas pasākumi	Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti, tostarp visi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Stājas spēkā visi īstenošanas pasākumi (vajadzības gadījumā arī sekundārie tiesību akti), lai efektīvi

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	tiesību akti		(vajadzības gadījumā arī sekundārie tiesību akti), lai efektīvi īstenotu un piemērotu pasākumus, kas izriet no 2021. gada Konkurences likuma	noteikumi, kas vajadzīgi pasākumiem, kuri izriet no 2021. gada Konkurences likuma						īstenotu un piemērotu pasākumus, kas izriet no 2021. gada Konkurences likuma.
M1C2-9	reforma: lkgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	2022. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā	Noteikums par 2022. gada Konkurences likuma stāšanos spēkā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	2022. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā lkgadējās konkurences tiesības ietver vismaz šādus galvenos elementus, kuru īstenošanas pasākumus un sekundāros tiesību aktus (vajadzības gadījumā) pieņem un tie stājas spēkā ne vēlāk kā 2023. gada 31. decembrī. Tā: i) izveidot skaidru procedūru elektroenerģijas tīkla attīstības plāna nākamajai desmitgadei pieņemšanai iepriekš noteiktos termiņos un jebkurā gadījumā līdz attiecīgā perioda 31. decembrim

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										(reizi divos gados)(*), kas nodrošina procedūras pabeigšanu un vienkāršo apstiprināšanas procesu. (*) Elektroenerģijas tīkla attīstības plānu 2021. gadam pieņem līdz 2023. gada 31. decembrim. ii) veicināt otrās paaudzes viedo elektroenerģijas skaitītāju ieviešanu; Pretmonopola politika: iii) saskaņā ar Likuma Nr. 287/1990 6. pantu no 45 dienām līdz 90 dienām pagarināt Itālijas Konkurences iestādes (<i>Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato</i>) novērtējuma termiņu koncentrācijām, kas var būtiski kaitēt efektīvai konkurencei. Mazumtirdzniecība: iv) atļauju izsniegšanas procedūru vienkāršošana attiecībā uz pārdošanu reklāmas nolūkā, ko veic uzņēmumi, kuriem ir tirdzniecības vietas dažādās

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										pašvaldībās. Farmaceitiskie līdzekļi: v) nodrošināt galēnisko zāļu tirdzniecības atļaujas prasību samērīgumu.
M1C2-10	reforma: Ikgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	Stājas spēkā visi īstenošanas pasākumi (vajadzības gadījumā arī sekundārie tiesību akti), lai efektīvi īstenotu un piemērotu pasākumus, kas izriet no 2022. gada Konkurences likuma	Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti, tostarp visi noteikumi, kas vajadzīgi pasākumiem, kuri izriet no 2022. gada Konkurences likuma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Stājas spēkā visi sekundārie tiesību akti (ja nepieciešams), tostarp visi noteikumi, kas vajadzīgi, lai efektīvi īstenotu un piemērotu visus iepriekš minētos pasākumus, kuri izriet no 2022. gada Konkurences likuma.
M1C2-11	reforma: Ikgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	2023. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā	Noteikums par 2023. gada Konkurences likuma stāšanos spēkā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	2023. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā. Ikgadējā konkurences likumā iekļauj vismaz šādus galvenos elementus, kuru īstenošanas pasākumus un sekundāros tiesību aktus (ja

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										nepieciešams) pieņem un tie stājas spēkā ne vēlāk kā 2024. gada 31. decembrī. Tajā ietver vismaz šādus pasākumus: Automaģistrāles: i) par piekļuvi koncesijām un līguma izbeigšanu līgumcēlājs konkurences likums vismaz: - noteikt, ka uz automaģistrālēm obligāti jāriko koncesija, neskarot iekšējo nodrošināšanu ES tiesību aktos noteiktajās robežās(*); - uzlabot ar koncesijas līgumiem saistīto lēmumu pieņemšanas administratīvo procedūru efektivitāti; - pieprasīt detalizētu un pārredzamu koncesijas līguma priekšmeta aprakstu; noteikt, ka koncesijas iestādēm ir jāizraugās koncesijas automaģistrāļu posmiem, kas piešķirtas

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										publiskā procedūrā, ņemot vērā apjomradītās efektivitātes aplēses un automaģistrāļu koncesionāru izmaksas, ko izstrādājusi regulatīvā iestāde (Autorità di Regolazione dei Trasporti - ART); - pastiprināt Infrastruktūras ministrijas kontroli attiecībā uz autoceļu infrastruktūras izmaksām un izpildi; novērst koncesijas līgumu automātisku atjaunošanu, uzlabot tehniskās un administratīvās procedūras, kas saistītas ar ekonomikas un finanšu plānu periodisku atjaunināšanu un šo plānu ikgadēju īstenošanu, un aizliegt izmantot procedūras, ko reglamentē Publiskā iepirkuma kodeksa 193. pants, lai piešķirtu spēku zaudējušus vai spēku zaudējušus automaģistrāļu koncesijas līgumus; vienkāršot/precizēt līguma izbeigšanas un atcelšanas

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										nosacījumu regulējumu, arī lai saglabātu pienācīgu pakalpojuma līmeni; lai izbeigtu līgumu sabiedrības interesēs, tiesību aktos paredz vismaz atbilstīgu kompensāciju, kas ļauj koncesionāram atgūt ieguldījumus, kuri nav pilnībā amortizēti. ii) par maksas noteikšanas regulatīvo modeli Ikgadējais konkurences likums vismaz: nodrošināt savlaicīgu un pilnīgu ART tarifikācijas regulatīvā modeļa īstenošanu, pamatojoties uz cenu griestu metodiku, ņemot vērā koncesionāru daudzgadu ekonomikas un finanšu plānošanas periodiskos atjauninājumus (ko apstiprinājis kompetentais regulators) un šo plānu ikgadējo ieviešanu.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										iii) par lietotāju tiesībām lkgadējais konkurences likums: nodrošināt pilnīgu un savlaicīgu ART tiesiskā regulējuma īstenošanu saistībā ar lietotāju tiesību aizsardzību un atbilstoša pakalpojumu līmeņa nodrošināšanu. iv) par būvdarbu nodošanu ārpalpojumu sniedzējiem lkgadējais konkurences likums vismaz: - Saskaņā ar Leģislatīvā dekrēta Nr. 36/2023 186. panta 2. punktu autoceļu koncesionāriem ir pienākums ar publisku pierādījumu procedūrām uzticēt trešām personām 50–60 % būvdarbu, pakalpojumu un piegāžu līgumu. Daļas aprēķina saskaņā ar koncesijas dokumentiem pievienoto ekonomikas un finanšu plānu

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										summām. (*) ciktāl tas attiecas uz iekšējiem pilnvarojumiem, tiesību akti: pieprasīt obligātu <i>ex ante</i> pārbaudi par iekšējo pilnvarojumu likumību un aizliegt sākt konkursa procedūru vai iekšējos pilnvarojumus bez šīs pārbaudes; - uzticēt Transporta regulēšanas iestādei (ART) atbilstošus instrumentus un pilnvaras, lai veiktu iepriekš minētās pārbaudes, un Valsts korupcijas apkarošanas iestādes (ANAC) (juridisko) atbalstu; - pieprasīt, lai elektriskās uzlādes punktu ierīkošana un piemērotu stāvvietu un atpūtas zonu izveide kravu pārvadājumu operatoriem tiktu veikta, pilnībā ievērojot ART izstrādāto tiesisko regulējumu. Apdrošināšana:

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										v) tādu tiesību aktu stāšanās spēkā, kas vajadzīgi, lai nodrošinātu automobiļu “melno kastu” datu pārnēsātību starp apdrošinātājiem; Uzņēmējdarbības uzsākšana: vi) pārskatīt un atjaunināt tiesību aktus par inovatīviem jaunuzņēmumiem un riska kapitālu (piemēram, 2012. gada Jaunuzņēmumu likums), lai racionalizētu spēkā esošos tiesību aktus, pārskatītu jaunuzņēmumu definīciju un veicinātu privāto un institucionālo ieguldītāju ieguldījumus riska kapitālā.
M1C2-12	reforma: Ikgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	Īstenošanas pasākumu (tostarp vajadzības gadījumā sekundāro tiesību aktu) stāšanās spēkā, lai īstenotu un piemērotu 2023. gada	Stājušies spēkā sekundārie tiesību akti, tostarp visi noteikumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu un piemērotu 2023. gada Konkurences likumā un citos primārajos tiesību aktos noteiktos	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā (ja nepieciešams), tostarp noteikumi, kas vajadzīgi, lai īstenotu un piemērotu attiecīgos pasākumus, kuri noteikti 2023. gada Konkurences likumā. Stājas spēkā šādi sekundārie tiesību akti par auksto gludināšanu un dabasgāzes mazumtirdzniecības pārdevēju

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			Konkurences likumā un citos primārajos tiesību aktos noteiktos pasākumus	pasākumus						saraksti: aukštajai gludināšanai: Stājas spēkā regulatīvie stimuli izmantot aukstās gludināšanas pakalpojumus ostās. Dabasgāzes mazumtirgotāju sarakstam: Stājas spēkā sekundārie tiesību akti, ar kuriem nosaka kritērijus un prasības attiecībā uz uzņēmumu piekļuvi un pastāvīgumu dabasgāzes mazumtirgotāju sarakstā, kas izveidots ar 17. pantu Likumdošanas dekrētā Nr. 164/2000, kura mērķis ir uzlabot pārredzamību un atbalstīt patērētāju izvēli konkurences tirgos.
M1C2-13	reforma: Ikgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	2025. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā	Noteikums, kas norāda uz Ikgadējā konkurences likuma stāšanos spēkā 2025. gadā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2025	Ikgadējā konkurences likuma stāšanās spēkā 2025. gadā. Primāros un sekundāros tiesību aktus (tostarp vajadzības gadījumā īstenošanas aktus) apstiprina, un tie stājas spēkā līdz 2025. gada 4.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										ceturksnim. Ilgadējais konkurences likums: I – Vietējie sabiedriskie pakalpojumi: - leviest korektīvus pasākumus un sankcijas par Likumdošanas dekrēta 201/2022 30. pantā paredzētās uzraudzības nepieņemšanu, npublicēšanu vai nepilnīgumu. - leviest korektīvus pasākumus gadījumā, ja vietējā sabiedriskā pakalpojuma pārvaldība* ir neapmierinoša. Šādi pasākumi ietver vismaz plānu pieņemšanu, lai uzlabotu kvalitāti, izmaksu efektivitāti un sasniegtu visus līguma mērķus. Reforma paredz, ka līgumslēdzējām iestādēm noteiktos termiņos ir jāveic korektīvi pasākumi. - leviest pārredzamības

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										pienākumus attiecībā uz iepriekš minētajiem korektīvajiem pasākumiem, nodrošināt un vajadzības gadījumā stiprināt kompetento regulatoru/iestāžu uzraudzības un izpildes pilnvaras un pieprasīt kompetentajai iestādei katru gadu sniegt ziņojumu Parlamentam par korektīvo pasākumu īstenošanas stāvokli. * Neapmierinoša pārvaldība ir definēta kā tāda, kas aptver vismaz situācijas, kad operatoram ir radušies ievērojami zaudējumi, kas var apdraudēt tā ekonomisko un finansiālo dzīvotspēju, vai kad pakalpojuma kvalitāte ir ievērojami zemāka par nozares standartiem vai sniegums ir ievērojami zemāks par līgumā noteiktajiem mērķiem. II - par reģionālo transportu: - Paplašināt 14. panta piemērošanu, attiecinot to arī

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										uz reģionālo sabiedrisko transportu (tostarp uz "iekšējiem pakalpojumu sniedzējiem" saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007). Leģislatīvā dekrēta Nr. 201/2022 2., 3., 17., 30. un 31. pantu, kā tie reformēti iepriekš. - Pārskatīt Ikgadējā konkurences likuma Nr. 118/2022 9. pantu, lai paredzētu prasību Infrastruktūras un transporta ministrijai (MIT) katru gadu, sākot no 2026. gada, publicēt pienācīgi sadalītu visu to dzelzceļa līgumu piešķiršanas procedūru grafiku, kuru termiņš beidzas. - pieprasīt ART līdz 2026. gada 2. ceturksnim sākt sabiedrisko apspriešanu, lai pieņemtu pamatnostādnes par reģionālo transporta pakalpojumu

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										piešķiršanas procedūru standartizāciju. III - par elektriskajām uzlādes stacijām: - Nodrošināt, ka koncesiju piešķiršana elektrouzlādes punktiem veicina konkurenci, veicinot piegādātāju plurālismu tirgū. IV – par veselību: - Noteikt vienotus kritērijus līgumiskām vienošanām, lai nodrošinātu, ka tiek efektīvi īstenoti 8.quater un 8.quinques pants Likumdošanas dekrētā Nr. 502/1992, kas grozīts ar Likumu Nr. 118/2022, par privātu uzņēmumu akreditāciju sabiedrības veselības sistēmā, un lai nodrošinātu, ka tiek īstenoti noteikumi, kas paredz atklātas un pārredzamas atlases procedūras. V. - Tehnoloģiju nodošana:

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										- pieprasīt Uzņēmējdarbības un rūpniecības ministrijai Itālijā un Universitāšu un pētniecības ministrijai līdz 2026. gada 2. ceturksnim pieņemt valsts stratēģiju tehnoloģiju nodošanai un zināšanu valorizācijai, padarot pieejamo resursu piešķiršanu efektīvāku un veicinot koordinētu stratēģiju starp dažādiem fondiem un citiem institucionāliem subjektiem, kas darbojas tehnoloģiju nodošanas jomā. Iniciatīva atbalsta un racionalizē tehnoloģiju nodošanas birojus, arī veicinot federatīvas iniciatīvas vai citus politikas virzienus efektivitātes uzlabošanai. VI - par reglamentētajām profesijām: - Vienkāršot prasības profesionālo uzņēmumu

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										dibināšanai un reģistrācijai.
M1C2-13a	reforma: lkgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	Tiesību akta(-u) par reģionālajiem dzelzceļiem un tehnoloģiju nodošanu stāšanās spēkā	Noteikums, kas norāda uz tiesību akta(-u) par reģionālajiem dzelzceļiem un tehnoloģiju nodošanu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Stājas spēkā tiesību akts(-i) par reģionālajiem dzelzceļiem un tehnoloģiju nodošanu. Tie ietver: - Direktora dekrēts, kurā sniegts paraugs piedāvājumu kalendāra iesniegšanai un nepieciešamajiem iesniegšanas/procedūras posmiem - starpministriju dekrēts, ar ko apstiprina Tehnoloģiju nodošanas valsts stratēģiju.
M1C2-14	reforma: lkgadējie konkurences tiesību akti	Mērķrādītājs	Uzstādīti miljoniem 2G viedo skaitītāju	Neattiecas	Skaits	16	33	Ceturtais ceturksnis	2025	Kopš 2021. gada marta uzstāda vismaz 17 miljonus 2G viedo skaitītāju.
M1C2-14a	reforma: uzņēmumu stimulu racionalizācija un	Atskaites punkts	Veicinošā akta stāšanās spēkā	Stājas spēkā veicinošs akts par uzņēmumu stimulu reformu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2025	Stājas spēkā pilnvarojošs akts (<i>legge delega</i>), kas pilnvaro valdību pārskatīt uzņēmumu stimulu sistēmu.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	vienkāršošana									
M1C2-14ter	reforma: Satvars uzņēmumu stimulu vienkāršošanai un racionalizēšanai.	Atskaites punkts	Primāro tiesību aktu stāšanās spēkā	Stājas spēkā primārie tiesību akti par uzņēmumu stimulu reformu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar ko ievieš tiesisko regulējumu jaunu stimulu plānošanai un izstrādei, kā arī esošo stimulu novērtēšanai.

B.3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums Nr. 2: Mikroelektronikas inovācija un tehnoloģija

Investīcijas mērķis ir atbalstīt mikroelektronikas stratēģiskās vērtības ķēdes attīstību, ieguldot silīcija karbīda substrātos. Ieguldījums ietver 8 collu silīcija karbīda substrātu teorētiskās ražošanas jaudas uzstādīšanu.

Ieguldījums Nr. 3: Ātrs interneta pieslēgums (Ultra Broadband un 5G)

Investīcijas mērķis ir pabeigt valsts īpaši ātrdarbīgo un 5G telesakaru tīklu visā valsts teritorijā, veicinot digitālās pārkārtošanās mērķu sasniegšanu un mazinot digitālo plaisu Itālijā. Investīcija ietver piecus ātrāku savienojumu projektus:

1. “Italia a 1 Giga”, kas nodrošina vismaz 1 Gigabit/s lejupielādi un 200 Mbit/s augšupielādes savienojamību nākamās paaudzes piekļuves (NGA) tirgus nepilnību zonās, kā konstatēts kartēšanā, ko Infratel veica 2021. gadā, papildinot to ar 2023. gadā uz vietas veikto verifikācijas darbību rezultātiem;
2. “Italia 5G”, kas nodrošina vai nodrošina 5G savienojumus tirgus nepilnību zonās, kā konstatēts kartēšanā, ko Infratel veica 2021. gada jūnijā;
3. “savienotas skolas”, kas nodrošina skolas telpas ar 1 gigabitu/s platjoslas pieslēgumu;
4. “savienotas veselības aprūpes iestādes”, kas nodrošina 1 gigabitu/s platjoslas savienojamību ar valsts veselības aprūpes iestādēm;
5. “Savienotas nelielas salas”, kas nodrošina ultraplattjoslas savienojamību atsevišķām nelielām salām, kurām nav optiskās šķiedras savienojumu ar kontinentu.

Ieguldījums Nr. 4: Satelītu tehnoloģijas un kosmosa ekonomika

Investīcijas mērķis ir attīstīt satelītsavienojumus, ņemot vērā digitālo un zaļo pārkārtošanos, un veicināt kosmosa nozares attīstību. Ieguldījums sastāv no četriem projektiem:

1. Satcom,
2. Zemes novērošana (EO),
3. kosmosa rūpnīca,
4. Orbitālā ekonomika.

Ir paredzēts, ka investīcijām nav militāru vai aizsardzības mērķu un seku.

Ieguldījums Nr. 5: Rūpniecības piegādes ķēdes politika un internacionalizācija

Investīcijas mērķis ir stiprināt rūpniecības piegādes ķēdes, jo īpaši atvieglojot piekļuvi finansējumam, un veicināt uzņēmumu (jo īpaši MVU) konkurētspēju, jo īpaši atbalstot to internacionalizāciju un stiprinot to noturību pēc Covid-19 krīzes.

Ieguldījums sastāv no diviem intervences virzieniem:

1. SIMEST pārvaldītā fonda 394/81 refinansēšana. Tas ietver esoša fonda, ko pašlaik pārvalda valsts aģentūra SIMEST, refinansēšanu, sniedzot finansiālu atbalstu uzņēmumiem, jo īpaši MVU, lai atbalstītu to internacionalizāciju, izmantojot dažādus instrumentus, piemēram, programmas piekļuvei ārvalstu tirgiem un e-komercijas attīstībai.
2. Piegādes ķēžu konkurētspēja un noturība. Tas ietver finansiālu atbalstu uzņēmumiem, izmantojot attīstības līguma instrumentu, projektiem, kas saistīti ar galvenajām stratēģiskajām vērtības ķēdēm, piemēram, rūpniecības attīstības programmām, vides aizsardzības attīstības programmām, ilgtspējīgu mobilitāti un tūrisma darbībām.

Iepriekš minētās intervences veic saskaņā ar investīciju politiku, kas atbilst Regulas (ES) 2021/241 mērķiem, tostarp saistībā ar principa “nenodari būtisku kaitējumu” piemērošanu, kā sīkāk precizēts Tehniskajos norādījumos par principu “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), juridiskajā nolīgumā starp Itāliju un pilnvaroto subjektu vai finanšu starpnieku, kas atbild par finanšu instrumentu, un turpmākajā finanšu instrumenta ieguldījumu politikā:

- i. pieprasīt, lai attiecībā uz fondu InvestEU tiktu piemēroti Komisijas tehniskie norādījumi par ilgtspējas pārbaudi; un
- ii. izslēgt no attiecināmības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbībām un aktīviem, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu;¹ ii) ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) darbībām un aktīviem, kas sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm;² iii) darbībām un aktīviem, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām³ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām;⁴ un iv) darbībām un aktīviem, ja atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un
- iii. pieprasīt, lai pilnvarotā struktūra vai finanšu starpnieks pārbaudītu projektu juridisko atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtspējas pārbaudes.

Ieguldījums Nr. 7: Valsts savienojamības fonds

Šis pasākums sastāv no publiskām investīcijām dotāciju shēmā “Valsts savienojamības fonds”, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Itālijas ultraplatjoslas tīkla infrastruktūras nozarē. Shēma darbojas, piešķirot dotācijas tieši privātajam sektoram.

Shēmu pārvalda Invitalia S.p.A. kā īstenošanas partneris. Shēmā iekļauj šādu produktu līniju:

- dzīvotspējas deficīta dotācija, kas prasa vismaz 30 % no privātā līdzfinansējuma projekta kopējām izmaksām.

Lai īstenotu ieguldījumu shēmā, Itālija un Invitalia S.p.A. paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā iekļauj šādu saturu:

1. Shēmas lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Galīgo lēmumu par shēmas piešķiršanu pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās dotāciju politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - a) Sniegto dotāciju un atbilstīgo galasaņēmēju apraksts.
 - b) prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.
 - c) Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01): Jo īpaši dotāciju politikā

1 Izņemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

2 Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etalonī, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

3 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāriem bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

4 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pāraprīkotu uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

no attiecināmības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu,⁵ ii) darbības un aktīvi ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm,⁶ iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁷ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām.⁸

- d) Prasība, ka shēmas galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.
3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība neizmantotos shēmas ieņēmumus, tostarp pēc 2026. gada, izmantot tiem pašiem politikas mērķiem.
 4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
 1. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām dotācijām.
 2. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošinās krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
 3. Pienākums pārbaudīt katras darbības atbilstību saskaņā ar īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms dotācijas piešķiršanas darbībai.
 4. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar Invitalia S.p.A. revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšanu; ii) principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” un valsts atbalsta noteikumu ievērošana; un iii) tiek ievērota prasība, ka shēmas galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai ir ievēroti piemērojamo īstenošanas nolīgumu un dotāciju nolīgumu nosacījumi.

Ieguldījums Nr. 8: InvestEU dalībvalsts nodalījums

Šis pasākums sastāv no publiskām investīcijām InvestEU dalībvalsts nodalījumā, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam nozarēs, kas var ietvert, bet neaprobežojas ar ražošanu un būvniecību. Ieguldījumu InvestEU dalībvalstu nodalījumā izmanto, lai uzlabotu MVU, citu uzņēmumu un Itālijas ekonomikas konkurētspēju kopumā, atbalstot, piemēram, sociālās un ilgtspējīgas infrastruktūras projektus, kā arī iniciatīvas pētniecības, inovācijas un digitalizācijas jomā. Šis finanšu produkts darbojas,

⁵ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

⁶ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁷ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāriem bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁸ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pāraprīkotu uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

sniedzot, piemēram, garantijas, aizdevumus un pašu kapitālu tieši vai ar starpnieku starpniecību privātajam sektoram, kā arī publiskā sektora struktūrām, kas veic līdzīgas darbības.

Stājas spēkā garantijas nolīgums starp Komisiju un vienu (vai vairākiem) īstenošanas partneri(-iem), kas atlasīts(-i) saskaņā ar attiecīgajiem noteikumiem Eiropas Parlamenta un Padomes Regulā (ES) 2021/523 (2021. gada 24. marts), ar ko izveido programmu InvestEU un groza Regulu (ES) 2015/1017.

Itālija paraksta iemaksu nolīgumu ar Eiropas Komisiju, kas ietver:

- Ierosinātais(-ie) īstenošanas partneris(-i).
- prasība par atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2023/C111). Vajadzības gadījumā grozītie Garantijas nolīgumi izslēdz no attiecināmības šādu darbību un aktīvu sarakstu: i) darbībām un aktīviem, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu;⁹ ii) ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) darbībām un aktīviem, kas sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm;¹⁰ darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, atkritumu sadedzināšanas iekārtām¹¹ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām¹².
- Tās uzraudzības sistēmas apraksts, kas jāizmanto, lai ziņotu par mobilizētajiem līdzekļiem.

Ieguldījums Nr. 9: Paplašināšanas pasākums: Pāreja 4.0

Pasākuma mērķis ir atbalstīt uzņēmumu digitālo pārveidi, stimulējot privātās investīcijas aktīvos un darbībās, kas atbalsta digitalizāciju. Pasākums sastāv no nodokļu kredītu shēmas.

⁹Izņemot a) projektus elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir pagaidu un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

¹⁰ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

¹¹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām iekārtās, kas paredzētas tikai neregulārai atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti, uztvert izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerēt materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

¹² Šis izņēmums neattiecas uz darbībām esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbību mērķis ir palielināt energoefektivitāti vai pielāgot atdalīto atkritumu pārstrādes darbības komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobai noārdīšanai, ar noteikumu, ka šādas darbības nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

B.4. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C2-15	Ieguldījums Nr. 2: Mikroelektronikas inovācija un tehnoloģija	Atskaites punkts	Silīcija karbīda substrātu ražošanas jauda	Uzstādītā teorētiskā ražošanas jauda 8 collu silīcija karbīda substrātiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Uzstādītā teorētiskā ražošanas jauda ir vismaz 197 028 8 collu silīcija karbīda substrātu gadā.
M1C2-16	Ieguldījums Nr. 3: Ātrs interneta pieslēgums (Ultra-Broadband un 5G)	Atskaites punkts	Visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ātrāku savienojumu projektiem	Paziņojums par visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu ātrāku savienojumu projektiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Paziņojums par visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu ātrāku savienojumu projektiem, kas sastāv no i) "Italia a 1 Giga", ii) "Italia 5G", iii) "Savienotas skolas", iv) "Savienotas veselības aprūpes iestādes"; un v) "Savienotās nelielās salas".
M1C2-17	Ieguldījums Nr. 3: Ātrs interneta pieslēgums (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķrādītājs	Mājas numuri iespējoti ar 1 Gb/s savienojumu	Neattiecas	Skaitis	0	2 692 905	ceturksnis	2026	Vismaz 2 692 905 māju skaits nākamās paaudzes piekļuves (NGA) tirgus nepilnību zonās (no kurām vismaz 266 782 atrodas izkliedētās māju zonās, kā noteikts saskaņā ar 2011. gada ISTAT skaitīšanu) ir iespējots ar vismaz 1 Gb/s savienojamību, izmantojot Fiber-to-the-home/building (FTTH/B) vai fiksēto

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										bezvadu piekļuvi (FWA).
M1C2-18	leguldījums Nr. 3: Ātrs interneta pieslēgums (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķrādītājs	Skolas telpas un veselības aprūpes iestādes, kas nodrošinātas ar 1 Gb/s savienojamību	Neattiecas	Skaitis	0	17 700	ceturksnis	2026	Nodrošina vismaz 17 700 ātrdarbīgu platjoslas savienojumu (t. i., ar vismaz 1 Gb/s savienojamību), no kuriem vismaz 9000 ir saistīti ar skolas telpām un vismaz 8700 ir saistīti ar valsts veselības aprūpes iestādēm.
M1C2-19	leguldījums Nr. 3: Ātrs interneta pieslēgums (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķrādītājs	Salas nodrošina ultraplātjoslas savienojamību	Neattiecas	Skaitis	0	18	Ceturtais ceturksnis	2024	Vismaz 18 papildu salas, kurām trūkst optiskās šķiedras savienojumu ar kontinentu, tiek nodrošinātas ar ultraplātjoslas savienojamību, izmantojot jaunu optisko atvilces maršrutēšanu.
M1C2-20	leguldījums Nr. 3: Ātrs interneta pieslēgums (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķrādītājs	Ārpilsētu ceļi un TEN-T koridori, kas nodrošināti ar 5G pārklājumu	Neattiecas	Skaitis	0	12 600	ceturksnis	2026	Kopumā vismaz 12 600 km ārpilsētas ceļu un TEN-T koridoru ir nodrošināti ar 5G pārklājumu.
M1C2-21	leguldījums Nr. 3: Ātrs interneta pieslēgums (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķrādītājs	Tirgus nepilnību zonas, kas iespējotas vai nodrošinātas	Neattiecas	Skaitis	0	1 400	ceturksnis	2026	Vismaz 1400 kvadrātkilometru tirgus nepilnību zonu, kas nodrošinātas ar 5G pārklājumu, no kurām vismaz 500 kvadrātkilometri nodrošina 5G pārklājumu.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			ar 5G pārklājumu							
M1C2-22	Ieguldījums Nr. 4: Satelītu tehnoloģijas un kosmosa ekonomika	Atskaites punkts	Visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana satelītu tehnoloģiju un kosmosa projektiem	Paziņojums par visu satelītu tehnoloģiju un kosmosa projektu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2023	Paziņojums par visu to publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kuri attiecas uz satelīttehnoloģiju un kosmosa projektiem un kuros ietilpst i) Satcom, ii) Zemes novērošana, iii) kosmosa rūpnīca un iv) orbītā notiekoša ekonomika.
M1C2-23 bis	Ieguldījums Nr. 4: Satelītu tehnoloģijas un kosmosa ekonomika	Atskaites punkts	Satelītu tehnoloģijas un kosmosa projekti	Nobeiguma ziņojumi par satelītu tehnoloģiju un kosmosa projektiem un maksājumu rīkojumi, kas izdoti īstenošanas struktūrām	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Īstenošanas struktūrām (Itālijas Kosmosa aģentūrai un Eiropas Kosmosa aģentūrai) izdod maksājuma rīkojumus, kuru kopējā vērtība ir vismaz EUR 1 340 000 000. Īstenošanas struktūru nobeiguma ziņojumi tiek sniegti par šādām darbībām: 1. Satcom: tādu divējāda lietojuma tehnoloģiju un sistēmu izveide, kas izmantojamas, lai nodrošinātu ļoti

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										drošus satelītsakaru pakalpojumus valdības vajadzībām. 2. Zemes novērošana (EO), kas sastāv no i) augšupējām darbībām: tostarp tālizpētes daudzsensoru konstelāciju (sintētiskās diafragmas radars (SAR), hiperspektrālais, optiskais) specifikācija, projektēšana, ražošana un tādu palaišanas iekārtu iepirkums, kas vērstas uz zemes, jūras un atmosfēras novērošanu; vismaz viena konstelācija vai konstelāciju koncepcijas pierādījums atrodas orbītā; ii) pakārtotas darbības: CyberItaly Project, Marketplace un saistītie pakalpojumi. 3. Kosmosa rūpnīca, kas sastāv no diviem apakšprojektiem: i) kosmiskā rūpnīca 4.0: (integrētās līnijas mazo satelītu ražošanai, montāžai, integrācijai un testēšanai (M-AIT)); ii) piekļuve kosmosam: R&D un prototipēšana zaļo tehnoloģiju īstenošanai nākamās paaudzes dzinējiem un nesējraķetēm. 4. Orbitālajā ekonomikā: darbības ar orbītas apkalpošanas tehnoloģiju

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										demonstratoru; valsts kosmisko objektu novērošanas un uzraudzības (SST) jaudas palielināšana; tādu aktīvu projektēšana un ražošana, kas paredzēti datu pakalpojumu iegādei, pārvaldībai un sniegšanai kosmosa satiksmes pārvaldības darbību atbalstam.
M1C2-26	Ieguldījums Nr. 5.1.: SIMEST pārvaldītā fonda 394/81 refinansēšana un pārveidošana	Atskaites punkts	Fonda 394/81 refinansējuma stāšanās spēkā un ieguldījumu politikas pieņemšana	Likuma noteikums, kas norāda, ka stāties spēkā Dekrētlukums(-i) par 394/81 fonda dotācijas un aizdevuma daļas refinansēšanu Valdes lēmuma, ar ko nosaka finansējamo projektu atlases kritērijus,	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2021	Dekrētlukumā(-os) paredz fonda 394/81 dotācijas un aizdevuma daļas refinansēšanu. Fonda valde apstiprina lēmumu, ar ko nosaka ieguldījumu politiku. Ieguldījumu politikā, kas saistīta ar fonda 394/81 refinansēšanu, nosaka vismaz: i) atbalstīto projektu būtību un tvērumu, kas atbilst Regulas (ES) 2021/241 mērķiem; darba uzdevumā iekļauj atbilstības kritērijus, lai nodrošinātu saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto projektu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts vides tiesību aktiem, ii) atbalstīto darbību veidu, iii) paredzētos

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
				apstiprināšana						atbalsta saņēmējus, kuros dominē MVU, un to atbilstības kritērijus, iv) noteikumus par iespējamu atmaksājumu atkārtotu ieguldīšanu līdzīgiem politikas mērķiem arī pēc 2026. gada, ja tie netiek atkārtoti izmantoti, lai atmaksātu procentu likmes, kas izriet no aizdevumiem, kuri piešķirti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/241. Līgumiskā vienošanās ar pilnvaroto subjektu vai finanšu starpnieku paredz izmantot tehniskos norādījumus "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01).
M1C2-27	Ieguldījums Nr. 5.1.: SIMEST pārvaldītā fonda 394/81 refinansēšana un pārveidošana	Mērķrādītājs	MVU, kas saņēmuši atbalstu no fonda 394/81	Neattiecas	Skaitis	0	4 000	Ceturtais ceturksnis	2021	Vismaz vēl 4000 MVU saņēma atbalstu no fonda 394/81, sākot no 2021. gada 1. janvāra.
M1C2-28	Ieguldījums Nr. 5.2. Piegādes ķēžu konkurētspēja un noturība	Atskaites punkts	Stājas spēkā dekrēts, kas ietver attīstības līgumu ieguldījumu politiku	Likuma noteikums, kas norāda uz dekrēta stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2022	Attīstības līgumu ieguldījumu politikā nosaka vismaz: i) atbalstīto projektu būtību un tvērumu, kas atbilst Regulas (ES) 2021/241 mērķiem; darba uzdevumā iekļauj atbilstības kritērijus, lai nodrošinātu saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto projektu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts vides tiesību aktiem, ii) atbalstīto darbību veidu, iii) paredzētos atbalsta saņēmējus un to atbilstības kritērijus, iv) noteikumus par iespējamu atmaksājumu atkārtotu ieguldīšanu līdzīgiem politikas mērķiem arī pēc 2026. gada, ja tie netiek atkārtoti izmantoti, lai atmaksātu procentu likmes, kas izriet no aizdevumiem, kuri piešķirti saskaņā ar Regulu (ES) 2021/241. Līgumiskā vienošanās ar pilnvaroto subjektu vai finanšu starpnieku paredz izmantot tehniskos norādījumus “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01).
M1C2-29	Ieguldījums Nr. 5.2. Piegādes ķēžu konkurētspēja un noturība	Mērķrādītājs	Apstiprinātie attīstības līgumi	Neattiecas	Skaitis	0	40	Ceturtais ceturksnis	2023	Apstiprināti vismaz 40 attīstības līgumi saskaņā ar to ieguldījumu politiku. Mērķrādītāja apmierinoša izpilde ir atkarīga arī no vismaz 1500 miljonu EUR investīciju aktivizēšanas.
M1C2-30	Ieguldījums Nr. 7: Valsts	Atskaites	Īstenošanas	Īstenošanas nolīguma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais	2025	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	savienojamības fonds	punkts	nolīgums	stāšanās spēkā				ceturksnis		
M1C2-31	leguldījums Nr. 7: Valsts savienojamības fonds	Atskaites punkts	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi	Parakstītie juridiskie nolīgumi un nodošanas sertifikāts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Invitalia S.p.A. ir noslēgusi juridiskus dotācijas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 100 % no ANM ieguldījumiem izmantotu Shēmā (ņemot vērā pārvaldības maksas). Itālija pārskaita 733 402 818 EUR Invitalia S.p.A. Mehānismam.
M1C2-32	leguldījums Nr. 8: InvestEU dalībvalsts nodalījums	Atskaites punkts	Itālijas valdības un Eiropas Komisijas iemaksu nolīguma parakstīšana	Iemaksu nolīguma parakstīšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2026	Itālijas valdības un Eiropas Komisijas iemaksu nolīguma par summu 500 000 000 EUR parakstīšana.
M1C2-33	leguldījums Nr. 8: InvestEU dalībvalsts nodalījums	Mērķrādītājs	InvestEU Investīciju komitejas apstiprinātās finansēšanas vai investīciju darbības.	Neattiecas	Procentuālā daļa	0	100	ceturksnis	2026	Finansēšanas vai investīciju darbības, kas veido 100 % no instrumentam piešķirto ANM resursu kopējās summas, ir apstiprinājusi InvestEU Investīciju komiteja.
M1C2-34	leguldījums Nr. 9:	Mērķrādītājs	Pārejas 4.0	Neattiecas	Skaitis	0	53 110	ceturksnis	2026	Uzņēmumiem ir piešķirti vismaz 53 110 pārejas 4.0 nodokļu kredīti saistībā ar 4.0

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katrs atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	Paplašināšanas pasākums: Pāreja 4.0		nodokļu kredīti, kas piešķirti uzņēmumiem, pamatojoties uz 2021.–2026. gadā iesniegtajiem dokumentiem					is		materiālajiem ražošanas līdzekļiem, 4.0 nemateriālajiem ražošanas līdzekļiem, standarta nemateriālajiem ražošanas līdzekļiem, pētniecības, izstrādes un inovācijas darbībām. Nodokļu kredītu uzskata par piešķirtu, uzrādot nodokļu deklarāciju vai iesniedzot Gestore Servizi Energetici (turpmāk tekstā – “GSE”) aizpildītas veidlapas par 2024. un 2025. gadu. Nodokļu deklarācijas iesniedz no 2021. gada 1. janvāra līdz 2024. gada 31. decembrim. Uzņēmumiem, kuru taksācijas gads neatbilst kalendārajam gadam, attiecīgā perioda beigas nodokļu deklarāciju iesniegšanai attiecībā uz visiem iepriekš minētajiem nodokļa kredītiem pagarina no 2024. gada 31. decembra līdz 2025. gada 30. novembrim. Aizpildāmās veidlapas GSE iesniedz līdz 2026. gada 31. martam. Attiecībā uz mērķi neņem vērā nodokļu deklarācijas vai paziņojumus GSE ar kredītu, kas saistīts ar darbības nozarēm, kuras identificētas ar ATECO kodiem 05, 06, 07 un 09. Turklāt attiecībā uz ieguldījumiem 4.0 materiālajos ražošanas līdzekļos, kā arī izstrādes un

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										inovācijas darbībās saistībā ar mērķi neņem vērā nodokļu deklarācijas vai saziņu ar GSE ar kredītu, kas saistīts ar darbības nozarēm, kuras identificētas ar ATECO kodiem 30, 08, 22, 29, 38, 41, 42, 43, 17, 01, 50, 19, 20, 51, 24, 49, 23 un 35.

C. 1. misija, 3. sastāvdaļa: Tūrisms un kultūra 4.0.

Šis Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ir vērsts uz to, lai atsāktu darbību divās nozarēs, kuras smagi skārusi Covid krīze: kultūra un tūrisms. Ar kultūras nozari saistīto pasākumu mērķis ir padarīt kultūras objektus pieejamākus gan digitāli, gan fiziski, energoefektīvākus un drošākus attiecībā uz dabas katastrofām, atbalstīt kultūras un radošo nozaru atveseļošanu, tostarp atbalstot mazu kultūras objektu un lauku arhitektūras pievilcību, kā arī lai uzlabotu teritoriālo kohēziju. Ir paredzēti trīs pasākumu kopumi: i) pasākumi, kuru mērķis ir attīstīt kultūras mantojumu nākamajai paaudzei, tostarp ieguldījumi digitālajā pārkārtošanā un kultūras objektu energoefektivitātes uzlabošanā, ii) kultūras virzīta nelielu vēsturisku objektu, reliģiskā un lauku mantojuma atjaunošana; iii) pasākumi kultūras un radošajām nozarēm 4.0. Ar tūrismu saistīto pasākumu mērķis ir uzlabot nozares konkurētspēju, tostarp samazinot nozares sadrumstalotību un palielinot apjomradītus ietaupījumus, uzlabojot un modernizējot viesmīlības nozares standartus, veicinot digitālo inovāciju un to, ka operatori izmanto jaunas tehnoloģijas, un atbalstot nozares zaļo pārkārtošanos. Šajā sakarā ir paredzēti pasākumi, lai atbalstītu uzņēmumus, tostarp MVU, kas strādā tūrisma nozarē, un tūrisma operatorus, tostarp veicot ieguldījumus digitālajos rīkos.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot Itālijai adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus, jo īpaši par nepieciešamību “veicināt privātās investīcijas, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanu un koncentrētu investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3). Tās arī atbalsta sociālo un teritoriālo kohēziju un Itālijas ekonomikas konkurētspēju, vienlaikus veicinot tūrisma nozares digitalizāciju un ilgtspēju.

C.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1.1. Kultūras mantojuma digitālā stratēģija un platformas

Šā pasākuma mērķis ir digitalizēt Itālijas kultūras mantojumu un nodrošināt piekļuvi kultūras resursiem un digitālajiem pakalpojumiem. Pasākums ietver digitālās infrastruktūras izveidi, lai vāktu, integrētu un saglabātu digitālos resursus, padarot tos pieejamus publiskai lietošanai, izmantojot īpašas platformas.

Ieguldījums Nr. 1.2.: Fizisko un kognitīvo šķēršļu likvidēšana muzejos, bibliotēkās un arhīvos, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi kultūrai un līdzdalību tajā

Šā pasākuma mērķis ir nodrošināt fizisku un kognitīvu piekļuvi vairākām Itālijas kultūras iestādēm. Pasākums paredz likvidēt arhitektūras un kognitīvos šķēršļus Itālijas kultūras iestādēs.

Ieguldījums Nr. 1.3.: Uzlabot energoefektivitāti kinoteātros, teātros un muzejos

Šā pasākuma mērķis ir palielināt kultūras un radošo telpu, piemēram, publisko un privāto muzeju, kinoteātru un teātru, energoefektivitāti. Pasākums ietver energoefektivitātes pasākumus kultūras un radošajās telpās.

Reforma Nr. 3.1. Minimālo vides kritēriju pieņemšana kultūras pasākumiem

Reformas mērķis ir uzlabot kultūras pasākumu (piemēram, izstāžu, festivālu, kultūras pasākumu un mūzikas pasākumu) ekoloģisko pēdu, iekļaujot sociālos un vides kritērijus valsts iestādes finansēto, veicināto vai organizēto kultūras pasākumu publiskajā iepirkumā.

Ieguldījums 3.3.: Kultūras operatoru spēju veidošana digitālās un zaļās pārkārtošanās pārvaldībā

Investīcijas vispārējais mērķis ir atbalstīt kultūras un radošo nozaru atveseļošanu. Tas sastāv no divām intervencēm.

Pirmā pasākuma (atbalsts kultūras pasākumu atveseļošanai, veicinot inovāciju un digitālo tehnoloģiju izmantošanu visā vērtības ķēdē) mērķis ir atbalstīt kultūras un radošo nozaru operatorus digitālo stratēģiju īstenošanā un to pārvaldības spēju palielināšanā.

Otrās intervences (zaļās pieejas veicināšana visā kultūras un radošajā ķēdē) mērķis ir veicināt vides ziņā ilgtspējīgu pieeju visā ķēdē, samazinot ekoloģisko pēdu, veicinot inovatīvu un iekļaujošu ekodizainu, tostarp aprites ekonomikas kontekstā, lai virzītu sabiedrību uz atbildīgāku rīcību vides jomā.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu;¹³ ii) ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) darbības, kas sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm;¹⁴ iii) darbībām, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām¹⁵ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām;¹⁶ un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tādas darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījums Nr. 4.1.: Digitālais tūrisma centrs

Šā pasākuma mērķis ir ļaut visai tūrisma ekosistēmai palielināt, integrēt un izplatīt savu piedāvājumu. Pasākums ietver digitālā tūrisma centra izveidi, kam var piekļūt, izmantojot īpašu tīmekļa platformu.

Reforma Nr. 4.1.: Noteikumi par tūristu gidu profesiju pasūtīšanu

Ieguldījumi digitālā tūrisma centrā tiek papildināti ar reformu, kuras mērķis ir racionalizēt tūrisma gidu regulējumu. Pasākums, pienācīgi ņemot vērā vietējo regulējumu, nodrošina profesionālu organizāciju tūristu gidiem un to izcelsmes teritorijai. Sistemātiska un vienota reformas piemērošana ļautu regulēt profesijas pamatprincipus un standartizēt pakalpojumu sniegšanas līmeni visā valsts teritorijā, pozitīvi ietekmējot tirgu. Reforma ietver apmācību un kvalifikācijas celšanu, lai pēc iespējas labāk atbalstītu piedāvājumu.

¹³ Izņemot a) projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir pagaidu un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

¹⁴ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etalonī, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

¹⁵ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulējamu bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

¹⁶ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pārprīkotu uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

C.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C3-2	Ieguldījumi – 1.1. Digitālā stratēģija un platformas kultūras mantojumam	Mērkrādītājs	Publicētie digitālo mediju resursi	Neattiecas	Skaits	0	65 000 000	Ceturtais ceturksnis	2025	Publicē vismaz 65 000 000 digitālo mediju resursu.
M1C3-3	Ieguldījumi - 1.2 Fizisko un kognitīvo šķēršļu likvidēšana muzejos, bibliotēkās un arhīvos, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi kultūrai un līdzdalību tajā	Mērkrādītājs	Iejaukšanās muzejos, pieminekļos, arheoloģiskajos rajonos un parkos, arhīvos un bibliotēkās	Neattiecas	Skaits	0	617	ceturksnis	2026	Sertifikātus par darbu pabeigšanu un/vai pakalpojumu sniegšanu izsniedz kopumā vismaz 617 muzejiem, pieminekļiem, arheoloģiskajām zonām un parkiem, arhīviem un bibliotēkām.
M1C3-4	Ieguldījumi - 1.3. Energoefektivitātes uzlabošana kinoteātros, teātros un muzejos	Mērkrādītājs	Pabeigtas intervences valsts muzejos un kultūras objektos, teātra zālēs un kinoteātros (pirmā daļa)	Neattiecas	Skaits	0	80	ceturksnis	2023	Rādītājs attiecas uz veikto intervenču skaitu, ko pierāda apliecinājums par darbu regulāru izpildi. Veicamo intervenču veidi ir šādi: - tehniskā un ekonomiskā un finansiālā plānošana, energoauditi, sākotnējā vides analīze, ietekmes uz vidi novērtējums, atvieglojumi un novērtējumi, kuru mērķis ir identificēt kritiskus jautājumus, identificēt turpmākās intervences energoefektivitātes uzlabošanai; - pasākumi attiecībā uz norobežojošajām

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										konstrukcijām; - aprīkojuma, instrumentu, sistēmu, ierīču, digitālās lietojumprogrammas, kā arī papildu instrumentu noma/iegāde to darbībai, patentu, licenču un zinātnības iegāde; - viedo sistēmu uzstādīšana tālvadībai, enerģijas patēriņa (viedās ēkas) un piesārņojošo emisiju regulēšanai, pārvaldībai, uzraudzībai un optimizācijai, arī izmantojot tehnoloģiskos maisījumus.
M1C3-5	leguldījumi — 1.3. Uzlabot energoefektivitāti kinoteātros, teātros un muzejos	Mērķrādītājs	Noslēdzas intervences pasākumi valsts muzejos un kultūras objektos, teātra zālēs un kinoteātros (otrā daļa)	Neattiecas	Skaits	80	420	Ceturtais ceturksnis	2025	Sertifikātus par darbu pabeigšanu izdod vismaz par 340 intervencēm, tostarp par: 1. tehniskā un ekonomiskā un finansiālā plānošana, energoauditi, sākotnējā vides analīze, ietekmes uz vidi novērtējums, atvieglojumi un novērtējumi, kuru mērķis ir identificēt kritiskus jautājumus, identificēt turpmākās intervences energoefektivitātes uzlabošanai; 2. pasākumi attiecībā uz norobežojošajām konstrukcijām; 3. aprīkojuma, instrumentu, sistēmu, ierīču, digitālās lietojumprogrammas, kā arī papildu instrumentu

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										nomaiņa/iegāde to darbībai, patentu, licenču un zinātnības iegāde; 4. viedo sistēmu uzstādīšana tālrunībai, enerģijas patēriņa (viedās ēkas) un piesārņojošo emisiju regulēšanai, pārvaldībai, uzraudzībai un optimizācijai, arī izmantojot tehnoloģiskos maistījumus.
M1C3-6	Reforma – 3.1. Minimālie vides kritēriji kultūras pasākumiem	Atskaites punkts	Stājas spēkā dekrēts, ar ko nosaka sociālos un vides kritērijus publiskā iepirkuma konkursos attiecībā uz publiski finansētiem kultūras pasākumiem	Dekrēta noteikums, kurā minēta dekrēta stāšanās spēkā attiecībā uz minimālo vides kritēriju pieņemšanu kultūras pasākumiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Kritērijus pieņem attiecībā uz šādiem aspektiem: papīra un apdruku izmantošanas samazināšana, videi draudzīgu materiālu izmantošana, skatuves iekārtošana ar pārstrādātiem un atkārtoti izmantotiem materiāliem un ilgtspējīgām mēbelēm, sīkrīki ar mazu ietekmi uz vidi, vietas izvēle, pamatojoties uz bioloģiskās daudzveidības aizsardzību, ēdināšanas pakalpojumi ar mazu ietekmi uz vidi, transports līdz pasākumam un materiālu transportēšana, enerģijas patēriņš pasākuma organizēšanai. Sociālie kritēriji, kas veicina pieejamību un iekļaušanu, ietver: pieejamības veicināšana personām ar invaliditāti; jauniešu nodarbinātības iespēju veicināšana, ilgtermiņa bezdarbniekiem, cilvēkiem, kas pieder pie nelabvēlīgā situācijā esošām grupām (piemēram, migrējošiem darba ņēmējiem un

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										etniskajām minoritātēm), un cilvēkiem ar invaliditāti ; nodrošināt vienlīdzīgu piekļuvi iepirkumam uzņēmumiem, kuru īpašnieki vai darbinieki pieder pie etniskām vai minoritāšu grupām, piemēram, kooperatīviem, sociālajiem uzņēmumiem un bezpeļņas organizācijām; “pienācīga darba” veicināšana, ko saprot kā tiesības uz produktīvu un brīvi izvēlētu darbu, uz pamatprincipiem un tiesībām darbā, uz pienācīgu atalgojumu, sociālo aizsardzību un sociālo dialogu. Reforma attiecas uz kultūras pasākumiem, piemēram, izstādēm, festivāliem un izpildītājmākslas pasākumiem.
M1C3-7	leguldījumi. 3.3. Kultūras operatoru spēju veidošana digitālās un zaļās pārkārtošanās pārvaldībā.	Atskaites punkts	Visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ar īstenotāju organizāciju/saņē mējiem par visiem intervences pasākumiem, kuru mērķis ir pārvaldīt kultūras operatoru digitālo un zaļo pārkārtošanos	Paziņojums par visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu organizācijām un tīkliem, kas atbild par spēju veidošanas darbību	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Izraudzītās īstenotājas struktūras ir specializētas organizācijas vai tīkli, kam ir prasmes un pieredze gan apmācības jomā, gan kultūras produktu, vides, kultūras pārvaldības un apmācības jomā. Paziņojumu par visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu projektiem, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, sniedz saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodari būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
				Īstenošanu						aktiem vides jomā.
M1C3-8	Ieguldījumi – 4.1. Digitālais tūrisma centrs	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana digitālā tūrisma portāla izstrādei	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu digitālā tūrisma portāla izstrādei	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Paziņojums par (visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu digitālā tūrisma portāla izstrādei. Digitālais tūrisma portāls atjaunina pašreizējo Italia.it portālu, ieviešot mākoņdatošanas un atvērto arhitektūru, kas lielā mērā veicina starpsavienojumu ar ekosistēmu. Uzlabotajā portālā iekļauj: jaunas front-end saskarnes un navigācijas koka izveide; sadaļu, lappušu un rakstu izkārtojuma, struktūras un funkciju pārskatīšana; karšu ieviešana; daudzvalodu pārvaldība (pārejas laikā portāls tiks prezentēts itāļu un angļu valodā). Paredzams, ka pārējās valodas, kas pašlaik tiek atbalstītas, tiks integrētas mēnešos, kas sekos tūlīt pēc nodošanas ekspluatācijā. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodari būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā.

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C3-9	Investīcija Nr. 4.1. Digitālais tūrisma centrs	Mērķrādītājs	Tūrisma operatoru reģistrācija digitālajā tūrisma centrā	Neattiecas	Skaits	0	20 000	ceturksnis	2024	centrmezglā reģistrēto tūrisma operatoru skaits (kas var ietvert, bet neaprobežojas ar viesnīcu, tūrisma operatoru un uzņēmumiem, kā definēts ATECO kodos 55.00.00; 56.00.00; 79.00.00 un citas nozares struktūras) ir vismaz 20 000. Dienviņos atrodas vismaz 7400 tūrisma operatoru (t. i., 37 % no 20 000).
M1C3-10	Reforma Nr. 4.1. Regula par tūristu gidu profesiju pasūtīšanu.	Atskaites punkts	Tūristu gidu valsts standarta definīcija	Minimālo valsts standartu noteikšana nenozīmē jaunas reglamentētas profesijas izveidi.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2024	Minimālo valsts standartu noteikšana nenozīmē jaunas reglamentētas profesijas izveidi. Reforma paredz arī apmācību un profesionālo atjaunināšanu, lai labāk atbalstītu piedāvājumu. Reforma ir kvalificējama kā metode unikālas profesionālās kvalifikācijas iegūšanai, kas pieņemta ar vienotiem standartiem valsts līmenī ar valsts likumu un turpmākiem īstenošanas ministrijas dekrētiem par valsts reģionu izpratni.
M1C3-11	Ieguldījums Nr. 1.3. Uzlabot energoefektivitāti kinoteātros, teātros un muzejos	Atskaites punkts	Stājas spēkā Kultūras ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu: uzlabot energoefektivitāti	Dekrēta noteikums, kurā norādīts, ka stājas spēkā Kultūras ministrijas (MIC) dekrēts par resursu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Kultūras vietas attiecas uz kinoteātriem, teātriem un muzejiem. (Inv. 1.3) Lai muzeji un kultūras vietas uzlabotu energoefektivitāti, intervence tiek īstenota, atzīstot projektu priekšlikumus valsts kultūras objektos Kultūras ministrijā (KM) 1. mērķa gadījumā. Pretējā gadījumā 2. un 3. mērķa gadījumā nevalstiskās iestādes identificē,

Kārtas numurs	Pasākums	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			kultūras vietās	piešķiršanu energoefektīvā tātes uzlabošanai kultūras vietās						izmantojot uzaicinājumus iesniegt piedāvājumus. Līgumu slēgšanas tiesības projektiem, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, piešķir saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā.

C3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums Nr. 4.1.: Digitālais tūrisma centrs

Šā pasākuma mērķis ir ļaut visai tūrisma ekosistēmai palielināt, integrēt un izplatīt savu piedāvājumu. Pasākums ietver digitālā tūrisma centra izveidi, kam var piekļūt, izmantojot īpašu tīmekļa platformu.

Ieguldījums Nr. 2.1.: Mazo vēsturisko pilsētu pievilcība

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt nelabvēlīgā situācijā esošu reģionu ekonomisko un sociālo attīstību, kuras pamatā ir mazpilsētu kultūras atjaunošana un jo īpaši vietējās ekonomikas un tūrisma izaugsme. Ieguldījums ietver atbalstu kultūras, sociālajai un ar tūrismu saistītai infrastruktūrai, pakalpojumiem un darbībām.

Ieguldījums Nr. 2.2.: Lauku arhitektūras un ainavas aizsardzība un uzlabošana

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot lauku un lauku vidi. Pasākums ietver atbalstu lauku arhitektūras un ainavas aizsardzībai un uzlabošanai.

Ieguldījums 2.3.: Vēsturisko parku un dārzu saglabāšanas un atjaunošanas programmas

Šā pasākuma mērķis ir saglabāt un atjaunot vēsturiskos parkus un dārzus, tostarp atjaunojot arhitektūras vai veģetācijas komponentus, nodrošinot drošību un piekļūstamību, modernizējot tehniskās sistēmas un iegūstot inovatīvus digitālos rīkus izglītībai un palīdzībai apmeklētājiem. Pasākums ietver vēsturisko parku un dārzu atjaunošanu.

Ieguldījums Nr. 2.4.: Pielūgsmes vietu seismiskā drošība, FEC mantojuma atjaunošana un mākslas darbu patversmes (Atveseļošanas māksla)

Šā pasākuma mērķis ir samazināt seismisko risku kulta vietās. Investīcija ietver seismiskās profilakses rīcības plāna ieviešanu, kulta ēku seismiskās modernizācijas īstenošanu, FEC (*Fondo Edifici di Culto*) mantojuma aktīvu atjaunošanu un mākslas darbu patversmju būvniecību.

Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai

Pasākuma mērķis ir atbalstīt uzņēmumus, kas darbojas tūrisma nozarē. Tas ietver nodokļu kredītu par darbiem, kuru mērķis ir uzlabot izmitināšanas iespējas, garantiju fondu, lai atvieglotu kredītu pieejamību nozares uzņēmumiem (izmantojot īpašu MVU garantiju fonda sadaļu), EIB tematiskā tūrisma fonda aktivizēšanu, lai atbalstītu inovatīvus ieguldījumus nozarē, kapitāla fondu (Valsts tūrisma fondu) tādu īpašumu atjaunošanai, kuriem ir liels tūrisma potenciāls. Papildu finanšu instruments (FRI - Fondo Rotativo) papildina iepriekš minētos pasākumus, lai atbalstītu uzņēmumus, kas darbojas tūrisma nozarē. Iepriekš minētās intervences veic saskaņā ar investīciju politiku, kas atbilst Regulas (ES) 2021/241 mērķiem, tostarp saistībā ar principa “nenodari būtisku kaitējumu” piemērošanu, kā sīkāk precizēts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodari būtisku kaitējumu” piemērošanu saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma regulu (2021/C58/01).

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem “nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), juridiskā vienošanās un turpmākā finanšu instrumentu ieguldījumu politika:

- i. pieprasīt, lai attiecībā uz fondu InvestEU tiktu piemēroti Komisijas tehniskie norādījumi par ilgtspējas pārbaudi; un
- ii. izslēgt šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu;¹⁷ ii) ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) darbības, kas sasniedz prognozētās

¹⁷ Izņemot a) projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir pagaidu un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm;¹⁸ iii) darbībām, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām¹⁹ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām;²⁰ un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu videi; un

- iii. pieprasīt, lai pilnvarotā struktūra vai finanšu starpnieks pārbaudītu projektu juridisko atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā attiecībā uz visiem darījumiem, tostarp tiem, kas atbrīvoti no ilgtermiņa pārbaudes.

Ieguldījums Nr. 3.2. Kino industrijas attīstība (projekts “Cinecittà”)

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot Itālijas filmu un audiovizuālo nozari. Ieguldījums ietver studiju renovāciju un jaunu studiju būvniecību, uzlabojot ražošanas darbības. Tas cita starpā var ietvert audiovizuālā mantojuma saglabāšanu un digitalizāciju Eksperimentālajā kinematogrāfijas centrā, kā arī profesionālo profilu un prasmju stiprināšanu nozarē, izmantojot apmācības pasākumus, ko veic Cinecittà un Eksperimentālais kinematogrāfijas centrs.

Ieguldījums Nr. 4.3.: Caput Mundi Next Generation EU lieliem tūrisma pasākumiem.

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot tūrisma lielisko pasākumu pieredzi un tūrisma ilgtspēju, atjaunojot pieminekļus, radot tūrisma un kultūras alternatīvas attiecībā uz pārpildītām teritorijām, digitalizējot kultūras un tūrisma pakalpojumus un uzlabojot zaļās zonas. Ieguldījums ietver programmas “Caput Mundi” pieņemšanu un īstenošanu.

¹⁸ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

¹⁹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāriem bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

²⁰ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pārprīkotu uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

C.4. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C3-9a	Investīcija Nr. 4.1. Digitālais tūrisma centrs	Mērķrādītājs	Uzņēmumu, tostarp atsevišķu operatoru, reģistrācija digitālajā tūrisma centrā un pakalpojumu pieejamība digitālajā tūrisma centrā	Neattiecas	Skaits	20 000	35 000	Ceturtais ceturksnis	2025	Centrā reģistrē vismaz 35 000 uzņēmumu, tostarp individuālus operatorus. Digitālajā tūrisma centrā ir pieejami šādi pakalpojumi: - sakaru pakalpojumi uzņēmumiem, tostarp individuāliem operatoriem, lai piedāvātu savu piedāvājumu; - datu analīzes rīki un prognozēšanas modeļi, kas atbalsta uz datiem balstītu lēmumu pieņemšanu; - apmācība prasmju pilnveidei un pārkvalifikācijai; - Pakalpojumi MVU inovācijas atbalstam.
M1C3-12	Ieguldījums Nr. 2.1. Mazas vēsturiskas pilsētas pievilcība	Atskaites punkts	Stājas spēkā Kultūras ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu pašvaldībām mazo vēsturisko	Dekrēta noteikums, kurā norādīts, ka stājas spēkā Kultūras ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Kultūras ministrijas dekrēts piešķir līdzekļus pašvaldībām mazo vēsturisko pilsētu pievilcībai. Lai palielinātu mazās vēsturiskās pilsētas pievilcību, iesaistītās pašvaldības atsauca uz 250 pašvaldībām/ciemiem, kas Kultūras

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			pilsētu pievilcības veicināšanai	pašvaldībām mazo vēsturisko pilsētu pievilcības veicināšanai						ministrijai ir nosūtījuši intervences programmas. 250 ciematu atlases kritēriji (Inv. 2.1) kopīgi izmanto MiC, reģioni, ANCI un iekšējās zonas, kas; tās provizoriski nosaka teritorijas, kas ir tiesīgas pretendēt uz atbalstu (Inv2.1), ņemot vērā dažādo programmu savstarpējo papildināmību. Pēc tam ciematus atlasa, pamatojoties uz a) teritoriāliem, ekonomiskiem un sociāliem kritērijiem (statistikas rādītājiem), b) projekta spēju ietekmēt tūrisma pievilcību un palielināt līdzdalību kultūrā. Vērā ņemtie statistikas rādītāji ir šādi: demogrāfiskais lielums (pašvaldības ar iedzīvotāju skaitu. < 5000 inhab.) un tendences; tūristu plūsmas, muzeju apmeklētāji; tūrisma piedāvājuma konsekvence (viesnīcas un citas viesnīcas, B&B, numuri un iznomājamās naktsmītnes.); pašvaldības demogrāfiskās tendences; iedzīvotāju līdzdalības pakāpi kultūras dzīvē; kultūras, radošo un tūrisma uzņēmumu (peļņas un bezpeļņas) un saistīto

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										darbinieku konsekvenci. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, ietver: a) atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. b) Apmēšanās nodrošināt, ka investīcijas ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 25 % no ANM atbalstītās investīcijas kopējām izmaksām. c) apmēšanās ziņot par pasākuma īstenošanu shēmas darbības vidusposmā un shēmas darbības beigās.
M1C3-13	Investīcija Nr. 2.2. "Lauku arhitektūras un ainavas	Atskaites punkts	Stājas spēkā Kultūras ministrijas dekrēts par resursu	Dekrēta noteikums, kurā norādīts, ka stājas spēkā Kultūras	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Kultūras ministrijas dekrēts piešķir līdzekļus lauku arhitektūras un ainavas aizsardzībai un uzlabošanai.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	aizsardzība un uzlabošana"		piešķiršanu lauku arhitektūras un ainavas aizsardzībai un uzlabošanai	ministrijas (MIC) dekrēts par resursu piešķiršanu lauku arhitektūras un ainavas aizsardzībai un uzlabošanai						Lauku arhitektūras un ainavas aizsardzībai un uzlabošanai (2.2. inv.) atgūstamo aktīvu izvēle dod priekšroku ieguldījuma spējai radīt ietekmi uz ainavas vērtību saglabāšanas mērķiem. Prioritāti piešķir: - aktīviem, kas atrodas teritorijās ar augstu ainavas vērtību (aktīvi, kas atrodas ainaviski nozīmīgās vai sabiedrībai nozīmīgās teritorijās (DLgs 42/2004 142.-139. pants), ainavām, uz kurām attiecas UNESCO atzīšana, FAO GIAHS; - aktīviem, kas jau ir pieejami publiskai lietošanai vai ko īpašnieks piekrīt darīt pieejamus, tostarp vietējās un integrētās shēmās un tīklos; - uz "platību projektiem", ko iesniedz apkopotas tēmas, kas spēj efektīvāk nodrošināt ainavas atjaunošanas mērķu sasniegšanu; projekti, kas atrodas teritorijās, kuras uzlabo integrāciju un sinerģiju ar citiem PNRR kandidātiem, un citi teritoriāla rakstura plāni/projekti, ko atbalsta plānošanas valsts (Kultūras ministrija).

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										Lai noteiktu lauku arhitektūras veidus, uz kuriem attiecas interence, var atsaukties uz MiBAC 2005. gada 6. oktobra dekrētu (īstenojot 2003. gada 24. decembra likumu Nr. 378 – Lauku arhitektūras aizsardzība un uzlabošana). Sākotnēji kritēriji var attiekties uz: aktīvu saglabāšanas stāvoklis, izmantošanas līmeņi, šo aktīvu nozīme teritoriālajā un pilsētu kontekstā. Līgumu slēgšanas tiesības projektiem, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, piešķir saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodari būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā.
M1C3-14	Ieguldījums Nr. 2.3. Programmas vietu, parku un vēsturisko dārzu identitātes uzlabošanai	Atskaites punkts	Stājas spēkā Kultūras ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu: projektiem, kuru mērķis ir uzlabot vietu, parku un vēsturisko dārzu	Dekrēta noteikums, kurā norādīts, ka stājas spēkā Kultūras ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu projektiem, kuru mērķis ir uzlabot	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Kultūras ministrijas dekrēts piešķir resursus atbildīgajām administrācijām projektiem, kuru mērķis ir uzlabot vietu, parku un vēsturisko dārzu identitāti. Vēsturiskie parki un dārzi (Inv. 2.3) ļauj atjaunot attiecīgos tīkumus, par kurām ir deklarēta mākslinieciska vai

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			identitāti	vietu, parku un vēsturisko dārzu identitāti						vēsturiska interese. Tie var piederēt gan valsts Kultūras ministrijai (MiC), gan nevalstiskiem aktīviem. Atlasi veic, pamatojoties uz kritērijiem, ko nosaka tehniski zinātniska koordinācijas grupa, kuras sastāvā ir MiC, University, ANCI, nozaru asociāciju pārstāvji. Līgumu slēgšanas tiesības projektiem, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, piešķir saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā.
M1C3-15	investīcija. Pielūgsmes vietu seismiskā drošība, FEC mantojuma atjaunošana un mākslas darbu patversmes	Atskaites punkts	Stājas spēkā Kultūras ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu seismiskajai drošībai kulta un FEC (Fondo Edifici di Culto) mantojuma atjaunošanas	Dekrēta noteikums, kurā norādīts, ka stājas spēkā Kultūras ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu seismiskajai drošībai kulta un FEC (Fondo Edifici di Culto) mantojuma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Kultūras ministrijas dekrētā nosaka īstenojošo struktūru un to ēku attiecināmību un finansēšanu, kurās veic intervenci un tipoloģiju. (Inv 2.4) Seismiskie novērstāji un drošības pasākumi kulta vietās attiecas uz teritorijām, kuras skārušas vairākas zemestrīces, kas no 2009. gada skāra Itālijas reģionus (Abruco, Lacio, Marke un Umbrija).

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			vietā	aģaunošanas vietā						FEC (Fondo Edifici di Culto) intervences tiek izvēlētas, pamatojoties uz FEC (Fondo Edifici di Culto) mantojuma saglabāšanas stāvokli. Līgumu slēgšanas tiesības projektiem, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, piešķir saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā.
M1C3-16	ieguldījumi — 2.1. Mazo vēsturisko pilsētu pievilcība	Atskaites punkts	Dekrēta(-u), ar ko izveido to uzņēmumu sarakstu, kuriem piešķirts atbalsts mazās vēsturiskās pilsētās, pieņemšana	Dekrēta(-u), ar ko uzskaita atbalstītos uzņēmumus, pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2025	Pieņemts(-i) dekrēts(-i), kurā(-os) uzskaitīti vismaz 1800 uzņēmumi, kam piešķirts atbalsts mazās vēsturiskās pilsētās.
M1C3-16a	ieguldījumi — 2.1. Mazo vēsturisko pilsētu pievilcība	Mērķrādītājs	Veiktās intervences	Neattiecas	Skaits	0	3 250	ceturksnis	2026	Veic vismaz 3250 intervences, no kurām 400 saskaņā ar A rindu.
M1C3-17	ieguldījumi – 2.2. Lauku arhitektūras	Mērķrādītājs	Veiktās intervences	Neattiecas	Skaits	0	3 900	ceturksnis	2026	Administratīvie sertifikāti, kas apliecina, ka intervences ir veiktas vismaz 3900

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	un ainavu aizsardzība un uzlabošana									aktīviem.
M1C3-18	Ieguldījums 2.3. Vēsturisko parku un dārzu saglabāšanas un atjaunošanas programmas	Mērķrādītājs	Atjaunoto vēsturisko parku un dārzu skaits	Neattiecas	Skaits	0	100	Ceturtais ceturksnis	2025	Izsniedz sertifikātus par vismaz 100 vēsturisko parku un dārzu atjaunošanas darbu pabeigšanu.
M1C3-19	Ieguldījumi - 2.4 kulta vietu seismiskā drošība, FEC (Fondo Edifici di Culto) mantojuma atjaunošana un mākslas darbu patversmes (Recovery Art)	Mērķrādītājs	Veiktās intervences	Neattiecas	Skaits	0	700	ceturksnis	2026	Ir veiktas vismaz 700 intervences, no kurām viena ir mākslas darbu patversme un divas – mākslas darbu krātuves.
M1C3-20	Ieguldījumi — 3.2. Kino industrijas attīstība (projekts "Cinecittà")	Atskaites punkts	Līgumu parakstīšana starp īstenotāju struktūru Cinecittà SPA un uzņēmumiem par deviņu studiju	Līgumu parakstīšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2023	Līgumu parakstīšana starp īstenotāju struktūru, Cinecittà SPA un sabiedrībām par deviņu studiju būvniecību. Šī intervence ietver jaunu studiju būvniecību, esošo studiju atjaunošanu, ieguldījumus jaunās digitālajās tehnoloģijās, sistēmās un pakalpojumos,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			būvniecību							kuru mērķis ir stiprināt Cinecittà SPA pārvaldītās kinostudijas. Līgumā starp īstenotāju struktūru Cinecittà SPA un uzņēmumiem ietver atlases/atbilstības kritērijus attiecībā uz atbalstīto aktīvu/darbību un/vai uzņēmumu atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01). apņemšanās/mērķrādītājs ieguldīt 20 % aktīvos/darbībās un/vai uzņēmumos, kas atbilst digitālās izsekojamības atlases kritērijiem, un 70 % — klimata izsekojamības atlases kritērijiem.
M1C3-21	Ieguldījumi — 3.2. Kino industrijas attīstība (projekts "Cinecittà")	Mērķrādītājs	Studiju būvniecība un/vai atjaunošana un Eksperimentālās kinematogrāfijas centra pakalpojumu sniegšana	Neattiecas	Skaits	0	9	ceturksnis	2026	Sertifikāti par darbu pabeigšanu un/vai sertifikāti par pakalpojumu/piegāžu sniegšanu vismaz 9 studiju būvniecībai un/vai atjaunošanai. Sertifikāti, kas apliecina preču un/vai pakalpojumu piegādi un/vai darbu veikšanu Eksperimentālās kinematogrāfijas centra vajadzībām, šādās rindās: i) virtuāla tiešraides komplekta izveide; ii) e-mācību platforma kinematogrāfijai; iii)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										mācīšanās un mācīšanas darbību digitalizācija; iv) audiovizuālā mantojuma digitalizācija un saglabāšana.
M1C3-22	Ieguldījums 4.2 Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Atskaites punkts	Investīciju politika Eiropas Investīciju bankas tematiskajam fondam	Ieguldījumu politikas pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Ieguldījumu politikā nosaka vismaz: atbalstīto darbību veids, tvērums un darbības, paredzētie atbalsta saņēmēji, finanšu atbalsta saņēmēju attiecināmības kritēriji un to atlase atklātā konkursā; un noteikumus par iespējamo atmaksājumu atkārtotu ieguldīšanu tiem pašiem politikas mērķiem. Investīciju politikā paredz, ka 50 % no fonda līdzekļiem ir paredzēti energoefektivitātes pasākumiem. Ieguldījumu politikā iekļauj atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) par atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M1C3-23	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma	Atskaites punkts	Valsts tūrisma fonda ieguldījumu	Ieguldījumu politikas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Fonds ir paredzēts Itālijas nekustamo īpašumu iegādei, pārstrukturēšanai un pārkvalificēšanai, lai atbalstītu tūrisma

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	uzņēmumu konkurētspējai		politika	pieņemšana						attīstību krīzes visvairāk skartajos apgabalos vai nomaļos apgabalos (piekrastes apgabalos, mazās salās, īpaši nomaļos reģionos un lauku un kalnu apvidos). ieguldījumu politikā iekļauj atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) par atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M1C3-24	ieguldījums 4.2 Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Atskaites punkts	ieguldījumu politika šādās jomās: MVU garantiju fonds,	ieguldījumu politikas pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Investīciju politikā paredz, ka 50 % no fonda līdzekļiem ir paredzēti energoefektivitātes pasākumiem. ieguldījumu politikā iekļauj atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) par atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M1C3-25	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Atskaites punkts	Fondo Rotativo ieguldījumu politika	Ieguldījumu politikas pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Investīciju politikā paredz, ka 50 % no fonda līdzekļiem ir paredzēti energoefektivitātes pasākumiem. Ieguldījumu politikā iekļauj atlases kritērijus, lai nodrošinātu atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01) par atbalstītajiem darījumiem saskaņā ar šo pasākumu, izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M1C3-26	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Atskaites punkts	Stājas spēkā īstenošanas dekrēts par nodokļu kredītu izmitināšanas vietu atjaunošanai.	Likuma noteikums, kas norāda uz budžeta likuma stāšanās spēkā, kas ļauj piešķirt nodokļu atlaides, un noteikums saistītajos īstenošanas aktos, kas norāda uz to stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Atsauces tiesību akti nodokļu kredīta piešķiršanai ir 2014. gada 31. maija Likums Nr. 83, ar kuru tika ieviesta nodokļu kredīta atzīšana tūristu mītnu atjaunošanas pasākumiem. Atbalstīto aktīvu/darbību un labuma guvēju atlases/atbilstības kritēriji attiecībā uz atbilstību Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), kas paredz vismaz izslēgšanas saraksta izmantošanu un atbalstīto aktīvu/darbību un labuma guvēju atbilstību attiecīgajam ES un valsts vides acquis, kā arī atbilstības

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										nodrošināšanu.
M1C3-27	Ieguldījums — 4.3. Caput Mundi-Next Generation EU lieliskiem tūrisma pasākumiem	Mērķrādītājs	To kultūras un tūrisma objektu skaits, kuru pārkvalifikācija vidēji sasniedza 50 % no Stato Avanzamento Lavori (SAL) (pirmā partija)	Neattiecas	Skaits	0	100	Ceturtais ceturksnis	2024	Mērķrādītāju sasniedz, kad 100 kultūras un tūrisma objektu vidējais pārkvalifikācijas progress sasniedz 50 % no statusa, kas norādīts Stato Avanzamento Lavori (SAL).
M1C3-28	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķrādītājs	Dekrēts(-i), ar ko piešķir nodokļa atlaidi un/vai piešķir un saņem izmaksas pieprasījumu	Neattiecas	Skaits	0	2 700	Ceturtais ceturksnis	2025	Dekrēts(-i), ar ko piešķir nodokļa atlaidi, un/vai dotācija vismaz 2700 uzņēmumiem, kas ir ieguldījuši infrastruktūrā un/vai pakalpojumos, par ko liecina izmaksas pieprasījuma saņemšana.
M1C3-29	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķrādītājs	Ar Eiropas Investīciju bankas tematisko fondu starpniecību atbalstāmo projektu skaits	Neattiecas	Skaits	0	70	ceturksnis	2026	Atlasītie finanšu starpnieki ir noslēguši juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galīgajiem saņēmējiem, lai ar EIB tematisko fondu starpniecību atbalstītu vismaz 70 projektus.
M1C3-30	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma	Mērķrādītājs	Eiropas Investīciju bankas tematiskie fondi:	Neattiecas	Skaits	0	350 000 000	Ceturtais ceturksnis	2022	Izmaksa atbilst starpposma mērķī noteiktajai ieguldījumu politikai.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	konkurētspējai uzņēmumi		Kopā EUR 350 000 000 izmaksa Fondam							
M1C3-31	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķrādītājs	Nacionālais tūrisma fonds: Kopā EUR 150 000 000 izmaksa fondam pašu kapitāla atbalstam	Neattiecas	Skaits	0	150 000 000	Ceturtais ceturksnis	2022	Izmaksa atbilst starpposma mērķi noteiktajai ieguldījumu politikai.
M1C3-32	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķrādītājs	Ar MVU garantiju fonda starpniecību atbalstāmo uzņēmumu skaits	Neattiecas	Skaits	0	1 000	Ceturtais ceturksnis	2025	Noslēguma vēstuli, ar ko piešķir garantiju, izsniedz vismaz 1000 uzņēmumiem.
M1C3-33	Ieguldījums 4.2 Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķrādītājs	Fondo Rotativo: Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi	Neattiecas	Skaits	0	300	Ceturtais ceturksnis	2025	Likumīgi finansēšanas nolīgumi, kas parakstīti, lai ar Fondo Rotativo starpniecību atbalstītu vismaz 300 uzņēmumus.
M1C3-35	— Ieguldījumi — 4.3. Caput Mundi-Next Generation EU lieliem tūrisma pasākumiem	Atskaites punkts	Katra nolīguma parakstīšana par sešiem projektiem starp Tūrisma ministriju un saņēmējiem/īstenošanas struktūrām	Programmas līguma starp Tūrisma ministriju, Romas galvaspilsētas pašvaldību un citiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Nolīgumus paraksta par sešiem projektiem: 1) romiešu kultūras mantojums ES nākamajai paaudzei; 2) No Pagāna Romas līdz Kristīgajai Romai - Jubilejas ceļi; 3) #Lacittàcondivisa; 4) #Mitingodiverde; 5) romi 4.0; 6)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
				iesaistītajiem dalībniekiem publicēšana						#Amanotesa Saņēmēju/īstenošanas struktūru sarakstā iekļauj: Romas galvaspilsēta; Romas kultūras, vides un ainavu mantojuma arheoloģiskā superintendence (MIC); Kolizeja arheoloģiskais parks; Appia Antica arheoloģiskais parks; Romas diecēzes; Tūrisma ministrija; Lacio reģions. Pirms uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus atlases un piešķiršanas kritērijus un projektu specifiku nosaka ar saistītajiem resursiem. Līgumu slēgšanas tiesības projektiem, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, piešķir saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā.
M1C3-36	Ieguldījumi - 4.3 Caput Mundi-Next Generation EU lieliskiem tūrisma	Mērķrādītājs	Sertifikāti par būvdarbu vai pakalpojumu pabeigšanu	Neattiecas	Skaits	0	200	ceturksnis	2026	Sertifikātus par darbu vai pakalpojumu pabeigšanu izsniedz vismaz 200 intervences pasākumiem, kas uzskaitīti Caput Mundi programmā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	pasākumiem									

D. Misija Nr. 2, 1. sastāvdaļa: Aprites ekonomika, lauksaimniecības pārtika un zaļā pārkārtošanās

Šis Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponents aptver investīcijas un reformas atkritumu apsaimniekošanā, aprites ekonomikā, atbalstu lauksaimniecības pārtikas vērtības ķēdēm un zaļo pārkārtošanos. Šīs reformas un investīcijas papildina reformas, kuru mērķis ir palielināt konkurenci atkritumu apsaimniekošanas un vietējo sabiedrisko pakalpojumu jomā “uzņēmējdarbības vides” reformas komponentā un uzlabot ūdens patēriņu lauksaimniecībā. Šis komponents ir atbilde uz konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem koncentrēt investīcijas uz zaļo pārkārtošanos, tostarp aprites ekonomiku.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot Itālijai 2020. un 2019. gadā adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par nepieciešamību “koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz [...] atkritumu un ūdens apsaimniekošanu” (2020. gada 3. KVAI), un “koncentrēt ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku uz [...] un infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā arī reģionālās atšķirības” (2019. gada 3. konkrētai valstij adresētais ieteikums). Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01).

D.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

Aprites ekonomika

reforma. Valsts stratēģija pārejai uz aprites ekonomiku

Šī reforma ietver plašas aprites ekonomikas valsts stratēģijas pieņemšanu, kas aptver jaunu digitālo atkritumu izsekojamības sistēmu, nodokļu stimulus, lai atbalstītu reciklēšanas darbības un otrreizējo izejvielu izmantošanu, vides nodokļu pārskatīšanu, tiesības uz atkalizmantošanu un remontu, paplašinātas ražotāja atbildības (RPA) un konsorciju sistēmas reformu, atbalstu esošajiem regulatīvajiem instrumentiem (piemēram, atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu izbeigšanai un minimālajiem vides kritērijiem saskaņā ar zaļo publisko iepirkumu) un atbalstu rūpnieciskās simbiozes projektam. RPA un konsorciju sistēmas reforma pievēršas arī vajadzībai efektīvāk izmantot vidisko ieguldījumu, lai nodrošinātu pārredzamu un nediskriminējošu kritēriju piemērošanu. Ekoloģiskās pārejas ministrijas (MITE) vadībā izveido īpašu uzraudzības struktūru, kuras mērķis ir uzraudzīt konsorciju sistēmu darbību un efektivitāti. Pasākums attiecas uz visiem konsorcijiem (ne tikai CONAI iepakojšanas sistēmu).

reforma. Tehniskais atbalsts vietējām pašvaldībām

Šī reforma ietver valdības tehnisko atbalstu vietējām iestādēm ES un valsts vides noteikumu īstenošanā, plānu un projektu izstrādē attiecībā uz atkritumu apsaimniekošanu un konkursa procedūrām. Atbalsts konkursa procedūrām nodrošina, ka koncesijas atkritumu apsaimniekošanas jomā tiek piešķirtas pārredzamā un nediskriminējošā veidā, palielinot konkurences procesus, lai sasniegtu labākus sabiedrisko pakalpojumu standartus. Tādējādi šī reforma atbalsta uzņēmējdarbības vides reformas komponentā ierosināto atkritumu apsaimniekošanas reformu īstenošanu. Tehniskais atbalsts attiecas arī uz zaļo publisko iepirkumu.

investīcija. Loģistikas plāns lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarēm

Šīs investīcijas mērķis ir veicināt emisiju samazināšanu lauksaimniecības pārtikas nozares transporta un loģistikas posmos, veicinot nozares digitalizāciju un atjaunīgās enerģijas izmantošanu. Šis pasākums ietver atbalsta piešķiršanu materiālām un nemateriālām investīcijām.

Ieguldījums Nr. 2.2. – Agrosaules parks

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt lauksaimniecības nozares ilgtspēju un konkurētspēju. Šis pasākums ietver atbalsta piešķiršanu investīcijām lauksaimniecības, lopkopības un agrorūpniecības nozares struktūrās saules enerģijas paneļu uzstādīšanai, kā arī papildu intervencēm.

Ieguldījums Nr. 2.3. Inovācija un mehanizācija lauksaimniecības un pārtikas nozarē

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt inovāciju lauksaimniecības un pārtikas nozarē. Šis pasākums ietver atbalsta piešķiršanu ieguldījumiem materiālos un nemateriālos aktīvos.

Ieguldījums Nr. 3.3. Kultūra un informētība par vides jautājumiem un problēmām

Šā ieguldījuma mērķis ir digitālā satura izstrāde un ražošana, lai palielinātu informētību par vides un klimata problēmām. Investīcija ietver tiešsaistes bezabonēšanas platformas izveidi, lai izveidotu repozitoriju ar izglītojošiem un atpūtas materiāliem par vides jautājumiem.

D.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C1-1	Reforma Nr. 1.1. Valsts stratēģija pārejai uz aprites ekonomiku	Atskaites punkts	Stājas spēkā ministrijas dekrēts par Valsts aprites ekonomikas stratēģijas pieņemšanu	Ministrijas dekrēta noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Ministra dekrētā par aprites ekonomikas valsts stratēģijas pieņemšanu ietver vismaz šādus pasākumus: - jauna digitāla atkritumu izsekojamības sistēma, kas atbalsta, no vienas puses, otrreizējā izejvielu tirgus attīstību (nodrošinot skaidru otrreizējo izejvielu piegādes satvaru), no otras puses, kontroles iestādes atkritumu nelikumīgas apsaimniekošanas novēršanā un apkarošanā. - nodokļu stimuli, lai atbalstītu reciklēšanas darbības un otrreizējo izejvielu izmantošanu; - vides nodokļu sistēmas pārskatīšana attiecībā uz atkritumiem, lai pārstrādi padarītu ērtāku nekā apglabāšanu poligonos un sadedzināšanu visā valsts teritorijā; - tiesības uz atkalizmantošanu un remontu; - paplašinātas ražotāja atbildības (RPA) un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										konсорciju sistēmas reforma, lai atbalstītu ES mērķu sasniegšanu, MITE vadībā izveidojot īpašu uzraudzības struktūru ar mērķi uzraudzīt konсорciju sistēmu darbību un efektivitāti; - atbalsts esošajiem regulatīvajiem instrumentiem: Atkritumu apsaimniekošanas tiesību aktu izbeigšana (valsts un reģionālie), minimālie vides kritēriji (CAM) saskaņā ar zaļo publisko iepirkumu. EOW un CAM izstrāde/atjaunināšana īpaši attiecas uz būvniecību, tekstilizstrādājumiem, plastmasu, elektrisko un elektronisko iekārtu atkritumiem (EEIA). - atbalsts rūpnieciskās simbiozes projektam, izmantojot regulatīvus un finanšu instrumentus.)
M2C1-2	reforma. Tehniskais atbalsts vietējām pašvaldībām	Atskaites punkts	Vienošanās apstiprināšana par rīcības plāna "Veidot spējas vietējo publisko iestāžu atbalstam" izstrādi	Apstiprinātā līguma publicēšana ministrijas tīmekļa vietnē	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Tiek apstiprināta vienošanās izstrādāt rīcības plānu spēju veidošanai, lai palīdzētu vietējām publiskajām iestādēm iepirkuma procedūrās īstenot minimālos vides kritērijus (CAM), kas noteikti likumā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										(Leģislatīvais dekrēts Nr. 50/2016 par publisko iepirkumu) saskaņā ar zaļo publisko iepirkumu (GPP), un sākt atbalsta darbību. Tehnisko atbalstu vietējām iestādēm (reģioniem, provincēm un pašvaldībām) nodrošina valdība (Ekoloģiskās pārejas ministrija, Ekonomikas attīstības ministrija u. c.) ar vietējo uzņēmumu starpniecību. Tehniskais atbalsts attiecas uz: • tehniskā palīdzība ES un valstu vides noteikumu īstenošanai; • atbalsts ar atkritumu apsaimniekošanu saistītu plānu un projektu izstrādei; • atbalsts konkursa procedūrām, arī lai nodrošinātu, ka koncesijas atkritumu apsaimniekošanas jomā tiek piešķirtas pārredzamā un nediskriminējošā veidā, palielinot konkurences procesus, lai sasniegtu labākus standartus attiecībā uz sabiedriskajiem pakalpojumiem. Ekoloģiskās pārkārtošanās ministrija izstrādā īpašu rīcības plānu spēju veidošanai, lai palīdzētu vietējām publiskajām iestādēm un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										profesionāliem publiskajiem iepircējiem konkursa procedūrās piemērot minimālos vides kritērijus (CAM), kas noteikti Likumā (Likumdošanas dekrēts Nr. 50/2016 par publisko iepirkumu) saskaņā ar zaļo publisko iepirkumu (GPP).
M2C1-3	Ieguldījums Nr. 2.1.: Loģistikas plāns lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarēm	Atskaites punkts	Galīgā sarindojuma publicēšana saskaņā ar loģistikas stimulu shēmu	Publicēšana ministrijas tīmekļa vietnē vai jebkurā citā atbalsta kanālā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Apstiprinājuma dekrētā nosaka galīgo sarindojumu. Loģistikas veicināšanas shēma ietver: a) atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. b) Apmēģināšanās nodrošināt, ka investīcijas ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 32 % no ANM atbalstītās investīcijas kopējām izmaksām. c) Apmēģināšanās nodrošināt, ka investīcijas digitālais ieguldījums saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VII pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 27 % no ANM atbalstītās investīcijas kopējām izmaksām. d) apmēģināšanās ziņot par pasākuma īstenošanu shēmas darbības

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										vidusposmā un shēmas darbības beigās.
M2C1-4	Ieguldījums Nr. 2.2.: Lauksaimniecības saules parks	Mērķrādītājs	Resursu piešķiršana saņēmējiem % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam	Neattiecas	Procentuālā daļa	0	30	Ceturtais ceturksnis	2022	Saņēmēju projektu identifikācija, kuru kopējā vērtība ir vismaz 30 % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam. Ieguldījumu īsteno, izmantojot divas dažādas jau pastāvošas procedūras, un to refinansē. Šīs procedūras paredz aizdevumu izmaksu uzņēmumiem, kas atbilst prasībām un iesniedz pieteikumu.
M2C1-5	Ieguldījums Nr. 2.2.: Lauksaimniecības saules parks	Mērķrādītājs	Resursu piešķiršana saņēmējiem % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam	Neattiecas	Procentuālā daļa	19	32	Ceturtais ceturksnis	2023	Nosaka saņēmēju projektus, kuru kopējā vērtība ir vismaz 32 % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam. Piešķiršanas procedūra paredz dotāciju vai citu stimulu izmaksu uzņēmumiem, kas atbilst prasībām un iesniedz pieteikumu.
M2C1-6	Ieguldījums Nr. 2.2.: Lauksaimniecības saules parks	Mērķrādītājs	Resursu piešķiršana saņēmējiem % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam	Neattiecas	Procentuālā daļa	32	63.5	ceturksnis	2024	Saņēmēju projektu identifikācija, kuru kopējā vērtība ir vismaz 63,5 % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam. Piešķiršanas procedūrā paredz dotāciju vai citu stimulu izmaksu uzņēmumiem, kas atbilst prasībām un iesniedz pieteikumu.
M2C1-6a	Ieguldījums Nr. 2.2.: Lauksaimniecības saules parks	Mērķrādītājs	Resursu piešķiršana saņēmējiem % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam	Neattiecas	Procentuālā daļa	63.5	100	Ceturtais ceturksnis	2024	Saņēmēju projektu identifikācija, kuru kopējā vērtība ir vismaz 100 % no investīcijām piešķirtajiem papildu finanšu resursiem. Piešķiršanas procedūra paredz dotāciju vai citu stimulu izmaksu uzņēmumiem, kas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										atbilst prasībām un iesniedz pieteikumu.
M2C1-7	Ieguldījums 2.3.: Inovācija un mehanizācija lauksaimniecības un pārtikas nozarē	Mērķrādītājs	Galīgā sarindojuma publicēšana ar galasaņēmēju identifikāciju.	Neattiecas	Skaits	0	10 000	Ceturtais ceturksnis	2024	Vismaz 10 000 galasaņēmēju identifikācija investīcijām inovācijā aprītes ekonomikā un bioekonomikā. Investīcijās ņem vērā vismaz vienu no šādiem aspektiem: - Vairāku personu aizstāšana piesārņojoši apvidus transportlīdzekļi Precīzās lauksaimniecības un lauksaimniecības mašīnu ieviešana 4.0 Novecojušu olīvu spiestuvju iekārtu aizstāšana Lai izpildītu Do-No-Principa "būtisks kaitējums" nozīmē, ka apvidus transportlīdzekļi ir bezemisiju transportlīdzekļi vai tiek darbināti tikai ar biometānu, kas atbilst Direktīvā 2018/2001 (AED II direktīva) noteiktajiem kritērijiem. Biodegvielas un biometāna gāzes un biodegvielas ražotājiem ir jāiesniedz sertifikāti (Ilgtspējas apliecinājums), ko izdevuši neatkarīgi vērtētāji, kā paredzēts Direktīvā 2018/2001. Uzņēmējs iegādājas izcelsmes apliecinājuma sertifikātus proporcionāli paredzamajam degvielas izmantojumam.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C1-8	Ieguldījums 2.3.: Inovācija un mehanizācija lauksaimniecības un pārtikas nozarē	Mērķrādītājs	Īstenotie projekti	Neattiecas	Skaits	0	9608	ceturksnis	2026	Administratīvais(-ie) akts(-i), kas apstiprina, ka ir īstenoti vismaz 9608 projekti vienā vai vairākās no šādām jomām: Piesārņojošu apvidus transportlīdzekļu aizstāšana Precīzās lauksaimniecības ieviešana, tostarp inovācija apūdeņošanas sistēmās un ūdens resursu apsaimniekošanā novecojušu olīvu spiestuvju iekārtu aizstāšana. Lai ievērotu principu "nenodari būtisku kaitējumu", apvidus transportlīdzekļi ir bezemisiju transportlīdzekļi vai tos darbina tikai ar biometānu, kas atbilst Direktīvā 2018/2001 (AED II direktīva) noteiktajiem kritērijiem. Biodegvielas un biometāna gāzes un biodegvielas ražotājiem ir jāiesniedz sertifikāti (Ilgtspējas apliecinājums), ko izdevuši neatkarīgi vērtētāji, kā paredzēts Direktīvā 2018/2001. Uzņēmējs iegādājas izcelsmes apliecinājuma sertifikātus proporcionāli paredzamajam degvielas izmantojumam.
M2C1-9	Ieguldījums Nr. 2.2.: Lauksaimniecības saules parks	Mērķrādītājs	Uzstādītā saules enerģijas ražošanas jauda	Neattiecas	kW	0	1 470 000	ceturksnis	2026	Uzstādītā saules enerģijas ražošanas jauda ir vismaz 1 470 000 kW.
M2C1-11	Ieguldījums 3.3.: Kultūra un	Atskaites punkts	Tīmekļa platformas atvēršana un līgumi	Paziņojums par līguma parakstīšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Tīmekļa platformas publiska atvēršana un galīgo nolīgumu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	informētība par vides jautājumiem un problēmām		ar autoriem	ar satura veidotājiem						parakstīšana ar "satura ražotājiem". Projektu mērķis ir izstrādāt vismaz 180 raidierakstus, skolām specifiskas videostundas un video saturu, kas sagatavots un pieejams tīmekļa platformā par vidisko pārkārtošanos.
M2C1-12	Ieguldījums 3.3.: Kultūra un informētība par vides jautājumiem un problēmām	Mērķrādītājs	Aplādes par vidisko pārkārtošanos	Neattiecas	Skaits	0	180	ceturksnis	2025	Tīmekļa platformā publicēti vismaz 180 raidieraksti.

D.3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1.2. – Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma

Šī reforma ietver plašas atkritumu apsaimniekošanas valsts programmas pieņemšanu, kuras mērķis ir panākt visaugstāko sagatavotības līmeni atkritumu atkārtotai izmantošanai, pārstrādei un reģenerācijai, pielāgot integrētai atkritumu apsaimniekošanai nepieciešamo iekārtu tīklu, līdz minimumam samazināt galīgo apglabāšanu kā galīgo un atlikušo iespēju, izveidot uzraudzības sistēmas, novērst jaunu pārkāpuma procedūru sākšanu pret Itāliju, novērst atkritumu savākšanas zemo līmeni, atturēt no apglabāšanas poligonos un nodrošināt papildināmību ar reģionālajām atkritumu apsaimniekošanas programmām, ļaut sasniegt Eiropas un valstu tiesību aktu mērķus atkritumu jomā un cīnīties pret nelikumīgu atkritumu izgāšanu un dedzināšanu brīvā dabā.

Investīcija Nr. 1.1. Jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija un aprites ekonomikas “pamatprojekti”

Šīs investīcijas mērķis ir uzlabot atkritumu apsaimniekošanu un atbalstīt aprites ekonomiku. Investīcija ietver tādu projektu finansēšanu, kuru mērķis ir būvēt jaunas apstrādes/pārstrādes iekārtas vai modernizēt esošās, kā arī atbalstīt un digitalizēt dalītu savākšanu dažādām atkritumu plūsmām.

investīcija. Loģistikas plāns lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarēm

Šīs investīcijas mērķis ir veicināt emisiju samazināšanu lauksaimniecības pārtikas nozares transporta un loģistikas posmos, veicinot nozares digitalizāciju un atjaunīgās enerģijas izmantošanu. Šis pasākums ietver atbalsta piešķiršanu materiālām un nemateriālām investīcijām.

Ieguldījums Nr. 3.1. “Zaļās salas”

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt zaļo pārkārtošanos 19 savstarpēji nesavienotās mazajās salās Itālijā. Šī investīcija ietver projektu finansēšanu un īstenošanu enerģētikas (kas var ietvert, bet neaprobežojas ar atjaunīgajiem energoresursiem, tīklu vai energoefektivitāti), ūdens (kas var ietvert, bet neaprobežojas ar atsāļošanu), transporta (kas var ietvert, bet neaprobežojas ar veloslikiem, bezemisiju autobusiem vai laivām) un atkritumu (kas var ietvert, bet neaprobežojas ar atkritumu šķirošanu) jomā 19 Mazajās salās.

Ieguldījums Nr. 3.2. Zaļās kopienas

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt zaļo pārkārtošanos lauku un kalnu teritorijās (tā sauktās “zaļās kopienas”). Šis ieguldījums ietver atbalstu projektiem „zaļajās kopienās”.

Investīcija Nr. 3.4. Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), kuras mērķis ir atbalstīt piegādes ķēžu līgumus lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarē

Šis pasākums sastāv no publiskām investīcijām mehānismā Fondo Rotativo Contratti di Filiera (FCF), lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Itālijas lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarē. Mehānisms darbojas, piešķirot dotācijas aizdevumus tieši ar ISMEA (Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare) starpniecību.

Mehānismu pārvalda ISMEA kā īstenošanas partneris. Mehānisms ietver šādas produktu līnijas:

- Atbalstīt uzņēmumus, uzņēmumu grupas vai lauksaimniecības produktu ražotāju apvienības, kā arī pētniecības un zināšanu izplatīšanas organizācijas lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarē, uzlabojot ražošanas procesus un iekļaujot darbību kopumu šādās jomās:
 - uzlabot ražošanas procesu vidisko ilgtspēju, ieguldot materiālos un nemateriālos aktīvos, lai būtiski palielinātu mērķorientēto ražošanas procesu enerģijas, ūdens un resursu patēriņa efektivitāti;

- ieguldījumi zināšanās, apmācībā, pētniecībā un inovācijā, tehnoloģiju nodošanas un attīstības projektos, kas var arī atbalstīt attiecību reorganizāciju starp dažādiem piegādes ķēdes dalībniekiem, lai uzlabotu ražošanas procesu ilgtspēju;
- investīcijas uzņēmumu, tostarp e-komercijas un jauno tehnoloģiju, digitalizācijā;
- Fotoelementu un saules enerģijas paneļu uzstādīšana

Pasākuma mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas, pārtikas atkritumus un pesticīdu un antimikrobiālo līdzekļu izmantošanu, uzlabot energoefektivitāti un palielināt atjaunīgās enerģijas ražošanu un izmantošanu.

Lai īstenotu ieguldījumu Mehānismā, ministrija un ISMEA paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā iekļauj šādu saturu:

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Mehānisma galīgo lēmumu par investīcijām pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldības struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās ieguldījumu politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - a. Finanšu produkta(-u) un atbilstīgo galasaņēmēju apraksts.
 - b. prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.
 - c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši ieguldījumu politikā no attiecināmības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu,²¹ ii) darbības un aktīvi ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm,²² iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām²³ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām.²⁴
 - d. Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.
3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība reinvestēt visus atmaksājumus saskaņā ar Mehānisma ieguldījumu politiku.
4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
 - a. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām investīcijām.
 - b. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošina krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
 - c. Pienākums pārbaudīt katras darbības atbilstību saskaņā ar īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām, pirms uzņemšanas saistības finansēt darbību.
 - d. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar ISMEA revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp krāpšanas,

²¹ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

²² Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

²³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāriem bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

²⁴ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pārprīkotu uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

korupcijas un interešu konfliktu atklāšanu; ii) atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, valsts atbalsta noteikumiem, klimata un digitālā mērķrādītāja prasībām saskaņā ar ANM regulas VI pielikumu un ANM regulas VII pielikumu; un iii) tiek ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai ir ievēroti piemērojamā īstenošanas nolīguma un finansēšanas nolīgumu nosacījumi.

5. Prasības attiecībā uz īstenošanas partnera veiktajām investīcijām klimata jomā: vismaz 1 848 000 000,00 EUR no ANM investīcijām mehānismā veicina klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu saskaņā ar ANM regulas VI pielikumu.²⁵

Ieguldījums Nr. 4 – agrosaules parka mehānisms

Šis pasākums ietver publiskās investīcijas dotāciju shēmā, proti, agrosaules parka mehānismā, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Itālijas agroindustriālajā nozarē. Shēma darbojas, piešķirot dotācijas tieši privātajam sektoram.

Shēmu pārvalda Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) kā īstenošanas partneris. Shēma atbalsta investīcijas lauksaimniecības, lopkopības un agrorūpniecības nozares struktūrās, saules enerģijas paneļu uzstādīšanu, kā arī papildu intervences. Dalība “rete del lavoro agricolo di qualità” tīklā tiks pozitīvi vērtēta, novērtējot projektu priekšlikumus.

Lai īstenotu ieguldījumu shēmā, Itālija un GSE paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā iekļauj šādu saturu:

1. Shēmas lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Galīgo lēmumu par shēmas piešķiršanu pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās dotāciju politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - a. Sniegto dotāciju un atbilstīgo galasaņēmēju apraksts.
 - b. prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.
 - c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši dotāciju politikā no attiecināmības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu,²⁶ ii) darbības un aktīvi ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm,²⁷ iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām²⁸ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām.²⁹

²⁵ Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, ir jāsniedz katra atbalstītā projekta izvēlētais intervences jomas pamatojums kopā ar projekta aprakstu. Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galasaņēmēji no pašu kapitāla, kvazikapitāla, uzņēmumu obligācijām vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kas nav paredzēti konkrētiem projektiem, sniedz pamatojumu atlasītajai(-ām) intervences jomai(-ām). Īstenošanas partnerim ir arī jāsniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu.

²⁶ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

²⁷ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

²⁸ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāram bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

²⁹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pārprīkotu

- d. Prasība, ka shēmas galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.
3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība neizmantotos shēmas ieņēmumus, tostarp pēc 2026. gada, izmantot tiem pašiem politikas mērķiem.
4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
1. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām dotācijām.
 2. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošinās krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
 3. Pienākums pārbaudīt katras darbības atbilstību saskaņā ar īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms dotācijas piešķiršanas darbībai.
 4. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar GSE revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšanu; ii) atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, valsts atbalsta noteikumiem un klimata mērķrādītāja prasībām; un iii) tiek ievērota prasība, ka shēmas galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai ir ievēroti piemērojamo īstenošanas nolīgumu dotāciju nolīgumu nosacījumi.
5. Prasības attiecībā uz īstenošanas partnera veiktajām investīcijām klimata jomā: vismaz 633 000 000 EUR no ANM investīcijām shēmā veicina klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu saskaņā ar ANM regulas VI pielikumu.³⁰

uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

³⁰ Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, ir jāsniedz katra atbalstītā projekta izvēlētajās intervences jomas pamatojums kopā ar projekta aprakstu. Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galasaņēmēji no pašu kapitāla, kvazikapitāla, uzņēmumu obligācijām vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kas nav paredzēti konkrētiem projektiem, sniedz pamatojumu atlasītajai(-ām) intervences jomai(-ām). Īstenošanas partnerim ir arī jāsniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu.

D.4. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C1-13	Reforma Nr. 1.2. "Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma"	Atskaites punkts	Stājas spēkā Ministrijas dekrēts par Atkritumu apsaimniekošanas valsts programmu	Likuma noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Ministrijas dekrētā par atkritumu apsaimniekošanas valsts programmu iekļauj vismaz šādus mērķus: sasniegt visaugstāko atkritumu sagatavošanas atkārtotai izmantošanai, pārstrādes un reģenerācijas līmeni, sasniedzot vismaz Likumdošanas dekrēta Nr. 152/06 181. pantā noteiktos mērķus un ņemot vērā arī ražotāja paplašinātas atbildības shēmas; i.pielāgot integrētai atkritumu apsaimniekošanai nepieciešamo iekārtu tīklu, lai attīstītu aprites ekonomiku, nodrošinot vajadzīgās spējas a) apakšpunktā noteikto mērķu sasniegšanai un līdz ar to samazinot galīgo apglabāšanu kā galīgo un atlikušo iespēju saskaņā ar tuvuma principu un ņemot vērā atkritumu rašanās novēršanas mērķus, kas noteikti Likumdošanas dekrēta Nr. 152/06 180. pantā paredzētajā atkritumu rašanās novēršanas valsts plānā; ii.izveidot pienācīgu programmas īstenošanas uzraudzību, lai varētu pastāvīgi pārbaudīt atbilstību tās mērķiem un iespējamo nepieciešamību pieņemt korigējošus instrumentus plānoto darbību sasniegšanai;

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										iii.novērst jaunu pārkāpuma procedūru uzsākšanu pret Itālijas Republiku par to, ka tā nav īstenojusi Eiropas noteikumus par atkritumu cikla plānošanu; iv.risināt zemas atkritumu savākšanas problēmu un atturēt no atkritumu apglabāšanas poligonos (sk. arī valsts stratēģiju par aprites ekonomiku); v.reģionālā atkritumu apsaimniekošanas iekārta papildina atkritumu apsaimniekošanas valsts programmu; vi.novērst atkritumu apsaimniekošanas nepilnības un reģionālās atšķirības attiecībā uz iekārtu jaudu un kvalitātes standartiem, kas pastāv starp dažādiem reģioniem un valsts teritorijas apgabaliem, lai atgūtu kavēšanos; vii.sasniegt pašreizējos un jaunos mērķus, kas noteikti Eiropas un valstu tiesību aktos; viii.lai cīnītos pret nelikumīgu atkritumu izgāšanu un dedzināšanu brīvā dabā (piemēram, Terra dei Fuochi apgabalā), izmantojot pasākumus, tostarp jaunas atkritumu izsekojamības sistēmas ieviešanu, tiks izstrādāta atbalstīta globālā uzraudzības sistēma, lai cīnītos pret

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										nelikumīgu izgāšanu, izmantojot satelītus, dronus un mākslīgā intelekta (MI) tehnoloģijas.
M2C1-14	investīcija. Jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija; Investīcija Nr. 1.2. Aprite ekonomikas pamatprojekti	Atskaides punkts	Ministrijas dekrēta stāšanās spēkā.	Ministrijas dekrēta pieņemšana pašvaldību ierosināto projektu atlases kritēriju apstiprināšanai.	Publikācija žurnālā "Gazzetta Ufficiale"	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2021	Stājas spēkā ministrijas dekrēts par pašvaldību ierosināto projektu atlases kritēriju apstiprināšanu. Ministrijas dekrētā nosaka, ka projekti tiek atlasīti no šādiem kritērijiem: • saskaņotība ar ES un valstu tiesību aktiem un Eiropas rīcības plānu pārejai uz aprites ekonomiku, • Paredzamie reciklēšanas mērķu uzlabojumi • atbilstība reģionālajiem un valsts plānošanas instrumentiem, • ieguldījums ES pārkāpumu risināšanā, sinerģija ar citu nozaru plānošanu (piemēram, PNIEC) un/vai citiem plāna komponentiem, inovatīvas tehnoloģijas, kuru pamatā ir pilna mēroga pieredze, • Priekšlikuma tehniskā kvalitāte. • Saskaņotība un papildināmība ar kohēzijas politikas programmām un līdzīgiem projektiem, ko finansē no citiem ES un valstu instrumentiem Intervences neietver investīcijas poligonos, apglabāšanas iekārtās, mehāniskās bioloģiskās apstrādes/mehāniskās apstrādes iekārtās vai sadedzināšanas iekārtās saskaņā ar principu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katrs atskaides punkts un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										"nenodarīt būtisku kaitējumu".
M2C1-15	Reforma Nr. 1.2. Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma	Mērķrādītājs	Nelikumīgu atkritumu poligonu skaita samazināšana (T1)	Neattiecas	Skaits	33	11	ceturksnis	2024	Pārkāpuma procedūrā NIF 2003/2077 iekļauto nelikumīgo atkritumu poligonu skaita samazināšana no 33 uz 11 (t. i., vismaz par 66 %).
M2C1-15a	Reforma Nr. 1.2. Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma:	Mērķrādītājs	Nelikumīgu atkritumu poligonu skaita samazināšana (T2)	Neattiecas	Skaits	34	14	Ceturtais ceturksnis	2023	Pārkāpuma procedūrā 2011/2215 iekļauto nelikumīgo atkritumu poligonu skaita samazināšana no 34 uz 14 (t. i., vismaz par 60 %).
M2C1-15ter	Investīcija Nr. 1.1. Jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija	Mērķrādītājs	Reģionālo atšķirību mazināšana dalītājā savākšanā	Neattiecas	Procentuālie punkti	22.8	20	Ceturtais ceturksnis	2023	Atšķirība starp valsts vidējo rādītāju un reģionu ar vissliktākajiem rādītājiem dalītās savākšanas rādītājos ir samazināta līdz 20 procentpunktiem.
M2C1-15 quater	Investīcija Nr. 1.1. Jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija	Atskaides punkts	Bioatkritumu dalītas savākšanas pienākuma stāšanās spēkā	Likuma noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Saskaņā ar ES aprites ekonomikas rīcības plānu bioatkritumu dalītas savākšanas pienākums sāk darboties līdz 2023. gada 31. decembrim.
M2C1-16	Reforma Nr. 1.2. Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma	Mērķrādītājs	Neatbilstīgi atkritumu poligoni	Neattiecas	Skaits	11	0	ceturksnis	2026	Pārkāpuma procedūrā 2003/2077 iekļauto nelikumīgo atkritumu poligonu skaita samazināšana no 11 uz 0.
M2C1-16a	Reforma Nr. 1.2. Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma	Mērķrādītājs	Neatbilstīgi atkritumu poligoni	Neattiecas	Skaits	14	9	ceturksnis	2024	Pārkāpuma procedūrā 2011/2215 iekļauto nelikumīgo atkritumu poligonu skaita samazināšana no 14 uz 9 (t. i., vismaz 75 %)
M2C1-16ter	Investīcija Nr. 1.1.	Mērķrādītājs	Reģionālās atšķirības dalītās savākšanas	Neattiecas	Procentuālie punkti	28,4	20	Ceturtais ceturksnis	2024	Atšķirība starp trīs reģionu ar labākajiem rādītājiem (Veneto, Trentino, Sardegna) un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	Jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija		rādītājos							ISPRA 2020. gada ziņojumā norādīto reģionu ar sliktākajiem rādītājiem (Bazilikata, Kalabrija un Sicīlija) vidējo rādītāju dalītā atkritumu savākšanā ir samazināta līdz 20 procentpunktiem. Lai mērķis tiktu apmierinoši sasniegts, salīdzinājumā ar ISPRA 2020. gada ziņojumā iekļautajiem datiem ir jāpalielinās arī valsts vidējam rādītājam un to trīs reģionu vidējam rādītājam, kuriem ir vislabākie rādītāji un kuri norādīti ISPRA 2020. gada ziņojumā (Veneto, Trentino, Sardegna) dalītās atkritumu savākšanas ziņā.
M2C1-16quater	Investīcija Nr. 1.1. Jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija un aprīkošanas ekonomikas pamatprojekti	Mērķrādītājs	Projekti c iznāca	Neattiecas	Skaits	0	584	ceturksnis	2026	Ir īstenoti vismaz 584 projekti, no kuriem vismaz 90 attiecas uz atkritumu apsaimniekošanas iekārtu projektiem.
M2C1-10	Ieguldījums Nr. 2.1.: Loģistikas plāns lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un	Mērķrādītājs	Materiālie un nemateriālie ieguldījumi lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu	Neattiecas	Skaits	0	72	ceturksnis	2026	Ir veikti vismaz 72 materiālie un nemateriālie ieguldījumi lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarē.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	stādaudzētavu nozarēm		nozarēs.							
M2C1-18	Ieguldījums Nr. 3.1. Zaļās salas	Atskaides punkts	Direktora dekrēta stāšanās spēkā	Dekrēta noteikums, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Direktora dekrētā tiek apstiprināta projektu sarīdīšana prioritārā secībā saistībā ar publiskā paziņojuma rezultātiem. Atlases procedūra ietver: a) atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. b) Apņemšanās nodrošināt, ka investīcijas ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 37 % no ANM atbalstītās investīcijas kopējām izmaksām. c) apņemšanās ziņot par pasākuma īstenošanu shēmas darbības vidusposmā un shēmas darbības beigās. Iespējamās intervences jomas ir šādas: • agromežsaimniecības mantojuma integrēta un sertificēta pārvaldība ("arī apmainoties ar kredītiem, kas izriet no oglekļa dioksīda uztveršanas, bioloģiskās daudzveidības pārvaldības un koksnes piegādes ķēdes sertifikācijas"); • ūdens resursu integrēta un sertificēta apsaimniekošana; • enerģijas ražošana no vietējiem atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, mikrohidroelektrostacijām, biomasas,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katrs atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										biogāzes, vēja, koģenerācijas un biometāna; - ilgtspējīga tūrisma attīstība ("spēja uzlabot vietējos produktus"); - ēku fonda un moderna kalna infrastruktūras būvniecība un ilgtspējīga apsaimniekošana; - energoefektivitāte un iekārtu un tīklu vieda integrācija; - ražošanas darbību ilgtspējīga attīstība (bezatkritumu ražošana); - mobilitātes pakalpojumu integrācija; - ilgtspējīga saimniecības modeļa izstrāde ("kas ir arī enerģētiski neatkarīgs, ražojot un izmantojot enerģiju no atjaunojamiem enerģijas avotiem elektroenerģijas, siltumenerģijas un transporta nozarē"). Biometāns atbilst 29.–31. pantā noteiktajiem ilgtspējas un siltumnīcefekta gāzu emisiju aiztaupījuma kritērijiem un noteikumiem par no pārtikas un dzīvnieku barības ražotām biodeģvielām, kas izklāstīti Atjaunojamo energoresursu direktīvas 2018/2001/ES (REDII) 26. pantā un saistītajos īstenošanas un deleģētajos aktos, lai pasākums atbilstu principam "nenodari būtisku kaitējumu" un attiecīgajām Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma 8. zemsvītras piezīmes prasībām.
M2C1-19	Ieguldījums Nr. 3.1. Zaļās salas	Mērķrādītājs	Administratīvais(-ie) akts(-i) par intervencēm mazās salās	Neattiecas	Projektu skaits	0	57	ceturksnis	2026	Tiek izdots(-i) administratīvs(-i) akts(-i), kas apstiprina, ka intervences tiek veiktas katrā no 57 projektiem 19 mazās salās, iesaistot vismaz vienu projektu katrā salā. Attiecināmie projekti ir

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										šādi: • energoefektivitāte; • izveidot un/vai modernizēt kolektīvās mobilitātes pakalpojumus un uzlādes infrastruktūras; ar elektrību darbināmi autobusi un laivas; sabiedriskā transporta pakalpojumu patversmes; automobiļu koplietošana, velosipēdu koplietošana, motorolleru koplietošana; • veloceliņu izbūve un/vai pielāgošana, patvēruma vietu izbūve; • dalīta savākšana ar savākšanas sistēmu uzlabošanu; • ekoloģisko salu un ar tām saistītā atkalizmantošanas centra būvniecība/modernizācija; • atsāļošanas sistēmas; • ūdens izmantošanas efektivitāte, kas cita starpā var ietvert jaunu dzeramā ūdens attīrīšanas sistēmu būvniecību; • atjaunojamās enerģijas stacijas elektroenerģijai, kas cita starpā var ietvert fotoelementu, vēja atkrastes vai jūras atjaunojamo enerģiju (piemēram, viļņu vai plūdmaiņu enerģiju); • energoefektivitātes pasākumi, kuru mērķis ir samazināt elektroenerģijas pieprasījumu; • elektroenerģijas tīkla un ar to saistītās infrastruktūras projekti, kas cita starpā var ietvert uzkrāšanas ierīces, elektroenerģijas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katrs atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										sistēmas integrāciju salas ūdens sistēmā, viedtīklus, inovatīvas energopārvaldības vai monitoringa sistēmas.
M2C1-20	Ieguldījums Nr. 3.2. Zaļās kopienas	Atskaites punkts	(Visu) publisko līgumu piešķiršana zaļo kopienu atlasei	Paziņojums par (visu) publisko līgumu piešķiršanu zaļo kopienu atlasei	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Paziņojums par dotāciju piešķiršanas procedūru, kurā būtu jāiekļauj atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M2C1-21	Ieguldījums Nr. 3.2. Zaļās kopienas	Mērķrādītājs	Administratīvie sertifikāti par projektu pabeigšanu zaļajās kopienās	Neattiecas	Projektu skaits	0	410	ceturksnis	2026	Administratīvie sertifikāti, kas apliecina, ka Zaļajās kopienās ir īstenoti vismaz 410 projekti. Projekti ir vismaz vienā no šādām jomām: • agromežsaimniecības mantojuma integrēta un sertificēta pārvaldība; • ūdens resursu integrēta un sertificēta apsaimniekošana; • enerģijas ražošana no vietējiem atjaunojamiem energoresursiem, piemēram, mikrohidroelektrostacijām, biomasas, biogāzes, vēja, koģenerācijas un biometāna; • ilgtspējīga tūrisma attīstība; • ēku fonda un moderna kalna infrastruktūras būvniecība un ilgtspējīga apsaimniekošana; • energoefektivitāte un iekārtu un tīklu vieda integrācija; • ražošanas darbību ilgtspējīga attīstība (bezatkritumu ražošana);

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										- mobilitātes pakalpojumu integrācija; - ilgtspējīga saimniecības modeļa izstrāde.
M2C1-22	Ieguldījums 3.4.: Fondo Contratti di Filiera (FCF), lai atbalstītu piegādes ķēžu līgumus lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarē	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2024	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā.
M2C1-23	Ieguldījums 3.4.: Fondo Contratti di Filiera (FCF), lai atbalstītu piegādes ķēžu līgumus lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarē	Atskaites punkts	Uz ISMEA pārvietotie resursi un īstenošanas nolīguma grozījumi	Nodošanas sertifikāts un īstenošanas nolīguma grozījumi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2025	Itālija Mehānisma vajadzībām pārvieto papildu EUR 2 000 000 000,00 uz ISMEA. Grozījumi īstenošanas nolīguma kopējā finansējuma un pārvaldības maksā.
M2C1-24	Ieguldījums 3.4.: Fondo Contratti di Filiera (FCF), lai	Mērķrādītājs	Juridiski nolīgumi ar galīgajiem saņēmējiem	Neattiecas	Procentuālā daļa	0	100	ceturksnis	2026	ISMEA ir noslēgusi juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 100 % no ANM investīcijām

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	atbalstītu piegādes ķēžu līgumus lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarē									izmantotu Mehānismā (ņemot vērā pārvaldības maksas). ISMEA sagatavo ziņojumu, kurā sīki izklāsta šā finansējuma procentuālo daļu, kas veicina klimata mērķu sasniegšanu, izmantojot VI pielikumā izklāstīto metodiku.
M2C1-25	ieguldījums 3.4.: Fondo Contratti di Filiera (FCF), lai atbalstītu piegādes ķēžu līgumus lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarē	Atskaides punkts	Ministrija ir pārskaitījusi kopējo resursu summu	Pārsūtīšanas sertifikāts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Itālija pārskaita 1 960 000 000,00 EUR ISMEA mehānisma vajadzībām.
M2C1-26	ieguldījums Nr. 4: Agri-Solar Park Facility	Atskaides punkts	Īstenošanas nolīgums	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2025	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā.
M2C1-27	ieguldījums Nr. 4: Agri-Solar Park Facility	Atskaides punkts	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi un ieguldījumu pabeigšana	Parakstītie juridiskie nolīgumi un nodošanas sertifikāts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	GSE ir noslēgusi juridiskus dotāciju nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 100 % no ANM ieguldījumiem izmantotu Shēmā (ņemot vērā pārvaldības maksas). Vismaz 633 000 000 no šā finansējuma veicina

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										klīmata mērķu sasniegšanu, izmantojot ANM regulas VI pielikumā izklāstīto metodiku. Itālija Mehānismam pārskaita EUR 789 000 000 GSE.

E. 2. misija, 2. sastāvdaļa: Enerģētikas pārkārtošana un ilgtspējīga mobilitāte

Šis Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponents attiecas uz investīcijām un reformām enerģētikas pārkārtošanā. Tas ietver reformas, kuru mērķis ir atvieglot atļauju piešķiršanu atjaunojamo energoresursu projektiem. Komponents ietver investīcijas atjaunīgo energoresursu piegādes ķēdē, ūdeņraža elektroenerģijā, biometāna iekārtās un viedajos tīklos. Šīs reformas un investīcijas papildina reformas, kuru mērķis ir palielināt konkurenci elektroenerģijas tirgū “uzņēmējdarbības vides” reformas komponentā.

Šis komponents attiecas arī uz investīcijām un reformām ilgtspējīgā mobilitātē. Tas ietver reformas, kuru mērķis ir atvieglot atļauju piešķiršanu ilgtspējīgas mobilitātes projektiem. Komponents ietver investīcijas veloceliņu un metro/tramvaju/autobusu ātrā tranzīta infrastruktūras būvniecībā un bezemisiju autobusu, ritošā sastāva, ugunsdzēsības un lidostu transportlīdzekļu iepirkšanā. Šīs reformas un investīcijas papildina reformas, kuru mērķis ir atcelt regulētās cenas elektriskajai uzlādei un palielināt konkurenci uzlādes punktu koncesijās, reģionālajos dzelzceļos un vietējā sabiedriskajā transportā “uzņēmējdarbības vides” reformas komponentā.

Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot Itālijai 2020. un 2019. gadā adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par nepieciešamību “koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz [...] tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu [...] ilgtspējīgu sabiedrisko transportu” (2020. gada 3. KVAI), un “koncentrēt ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku uz [...] un infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā arī reģionālās atšķirības” (2019. gada 3. konkrētai valstij adresētais ieteikums).

Komponents atbalsta Itālijai izdotās vadlīnijas par nacionālā enerģētikas un klimata plāna īstenošanu (SWD(2020) 911 final), kurās Itālija tika aicināta veicināt, pārveidot un energoatjaunināt esošās atjaunīgās enerģijas iekārtas, jo īpaši esošās vēja elektrostacijas, un izpētīt inovatīvu atkrastes enerģiju visā Vidusjūras reģionā.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01).

E.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

reforma. Atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošana atjaunīgām sauszemes un atkrastes iekārtām un jauns tiesiskais regulējums, lai uzturētu ražošanu no atjaunīgiem energoresursiem, un pašreizējo atbalsta shēmu termiņa un attiecināmības pagarināšana

Šī reforma ietver:

- ir stājušies spēkā vienkāršošanas pasākumi attiecībā uz atjaunīgās enerģijas avotu iekārtām un esošo staciju energoatjaunināšanu un pārveidošanu saskaņā ar 2020. gada 17. jūlija Dekrētlikuma Nr. 76 (“Vienkāršošanas dekrēts”) noteikumiem;
- tāda dekrēta pieņemšana, par kuru panākta vienošanās ar reģioniem un citām attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm un kura mērķis ir noteikt kritērijus to teritoriju noteikšanai, kas ir piemērotas un nav piemērotas atjaunīgās enerģijas staciju ierīkošanai, lai nodrošinātu papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudu vismaz 73 GW apmērā saskaņā ar atjaunināto PNIEC redakciju nolūkā sasniegt atjaunīgo energoresursu attīstības mērķus;

- AER atbalsta mehānisma pabeigšana arī attiecībā uz papildu tehnoloģijām, kas vēl nav gatavas vai kam ir augstas ekspluatācijas izmaksas, un izsoles perioda pagarināšana tā dēvētajam AER1 mehānismam, vienlaikus saglabājot konkurētspējīgas piekļuves principu;
- noteikumi, lai veicinātu investīcijas uzglabāšanas sistēmās, likumdošanas dekrētā, ar ko transponē Direktīvu (ES) 2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu.

Reforma Nr. 2. Jauni tiesību akti atjaunīgās gāzes ražošanas un patēriņa veicināšanai

Šī reforma paredz pastiprināt atbalstu tīram biometānam, pieņemot tiesību aktus, lai paplašinātu to biometāna projektu tvērumu, kuri ir tiesīgi saņemt atbalstu, un pagarinātu dotāciju pieejamības laikposmu. Biometāns atbilst Atjaunojamo energoresursu direktīvā 2018/2001/ES (REDII) noteiktajiem kritērijiem, lai pasākums atbilstu principam “nenodari būtisku kaitējumu” un attiecīgajām Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma 8. zemspējas piezīmes prasībām.

reforma. Administratīvā vienkāršošana un regulatīvo šķēršļu mazināšana ūdeņraža ieviešanai

Šī reforma paredz tāda tiesiskā regulējuma stāšanos spēkā, kura mērķis ir veicināt ūdeņraža kā atjaunīgās enerģijas avota izmantošanu. Šis tiesiskais regulējums ietver:

- tehniskie drošības noteikumi par ūdeņraža ražošanu, transportēšanu (tehniskie un regulatīvie kritēriji ūdeņraža ieviešanai dabasgāzes tīklā), uzglabāšanu un izmantošanu;
- paātrināta atļauju piešķiršanas procedūra ar vienas pieturas aģentūras procedūru, lai saņemtu atļauju būvēt un ekspluatēt maza mēroga ūdeņraža ražotni (elektrolīzeru iekārtām, kuru jauda ir mazāka par 1–5 MW; uzglabāšanas sliksni nosaka iepriekš minētajos ūdeņraža tehniskās drošības noteikumos).
- Noteikumi par ūdeņraža ražotņu dalību tīkla pakalpojumos. Energoregulatoram (ARERA) uzdod pieņemt īpašu regulatīvu pasākumu pēc apspriešanās ar ieinteresētajām personām.
- Atjaunīgā ūdeņraža izcelsmes apliecinājumu sistēma, lai sniegtu cenu signālus patērētājiem.
- Procedūras un/vai kritēriji izvēlēto uzpildes zonu noteikšanai gar automaģistrālēm, lai optimizētu uzpildes staciju atrašanās vietu nolūkā izveidot H2 koridorus kravas automobiļiem, sākot no Ziemeļitālijas reģioniem līdz Po ielejai un loģistikas centriem un galvenajām automaģistrālēm pussalā.
- Valsts pārvades sistēmas operatora (PSO) 10 gadu attīstības plāna koordinēšana ar citu Eiropas PSO plāniem, kuru mērķis ir izstrādāt kopīgus standartus ūdeņraža transportēšanai pa esošajiem gāzes cauruļvadiem vai specializētiem cauruļvadiem.

reforma. Ūdeņraža konkurētspējas veicināšanas pasākumi

Šī reforma ietver nodokļu pasākumu pieņemšanu, lai stimulētu ūdeņraža ražošanu un/vai izmantošanu saskaņā ar ES noteikumiem par nodokļiem, un RED II direktīvas transponēšanu. Šis pasākums atbalsta ūdeņraža ražošanu, pamatojoties uz elektrolīzi, kurā izmanto atjaunīgos energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva), vai tīkla elektroenerģiju.

Reforma Nr. 5 — viedākas projektu novērtēšanas procedūras vietējā sabiedriskā transporta sistēmu nozarē ar stacionārām iekārtām un ātrā masveida transporta nozarē

Šī reforma paredz pieņemt tiesību aktus, ar kuriem skaidri nosaka atbildību par vietējā sabiedriskā transporta projektu apstiprināšanu, un vienkāršot maksājumu procedūru.

Ieguldījums Nr. 2.1. Viedo tīklu stiprināšana

Šīs investīcijas mērķis ir elektroenerģijas sadales tīkla infrastruktūras modernizācija un digitalizācija. Investīcija ietver dotāciju piešķiršanu tīkla operatoriem, lai finansētu intervences, kas palielina tīkla mitināšanas jaudu, kā arī maksimālo elektroenerģiju, ko tīkls piegādā mājāsaimniecībām patēriņam.

Investīcija Nr. 2.2. Intervences elektrotīkla noturības palielināšanai

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt pārvades un sadales tīkla noturību pret ekstrēmiem laikapstākļiem, tādējādi samazinot elektroapgādes ilgstošu pārtraukumu iespējamību. Investīcija ietver dotāciju piešķiršanu tīkla operatoriem intervencēm, kas atbilst lielākai tīkla noturībai.

Investīcija Nr. 4.1. Ieguldījumi videi nekaitīgā mobilitātē (valsts veloceļu plāns)

Šīs investīcijas mērķis ir izveidot veloceļus, lai atvieglotu pārvietošanos starp vietām lielpilsētu teritorijās vai pilsētās, kurās atrodas universitātes, un tūrisma veloceļus galvenokārt lauku apvidos. Šis ieguldījums ietver veloceļu izbūvi lielpilsētu teritorijās vismaz 1261 km garumā un tūristu veloceļu izbūvi.

Investīcija Nr. 4.3. “Uzlādes infrastruktūras ierīkošana”

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt transporta nozares dekarbonizāciju. Šis ieguldījums ietver finansējumu uzlādes infrastruktūras punktu ierīkošanai uz automaģistrālēm vai pilsētu teritorijās.

Investīcija Nr. 4.4.1. Reģionālā sabiedriskā transporta bezemisiju autobusu parka stiprināšana

Investīcijas mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un modernizēt sabiedrisko autobusu parku. Šīs investīcijas ietver bezemisiju autobusu iepirkumu un uzlādes staciju uzstādīšanu.

Investīcija 4.4.3. – Nacionālās ugunsdzēsēju brigādes komandas flotes atjaunošana

Investīcijas mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un modernizēt ugunsdzēsēju floti. Šī investīcija ietver vismaz 3800 transportlīdzekļu iepirkumu Valsts ugunsdzēsības brigādei.

Investīcija Nr. 4.5. Privāto un vieglo komerciālo transportlīdzekļu parka atjaunošanas programma ar elektrotransportlīdzekļiem

Šo investīciju mērķis ir samazināt autotransporta radīto siltumnīcefekta gāzu un gaisa piesārņojumu pilsētu teritorijās. Šī investīcija ietver bezemisiju transportlīdzekļu iegādi un termisko transportlīdzekļu nodošanu metāllūžņos.

Investīcija Nr. 5.4. Pašu kapitāla iepludināšana Zaļās pārkārtošanās fondā (“GTF”), ko pārvalda CDP riska kapitāls SGR

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt Itālijas ekonomikas izaugsmes potenciālu, stimulējot privātās investīcijas, uzlabojot zaļās pārkārtošanās procesā iesaistīto jaunuzņēmumu piekļuvi finansējumam un attīstot riska kapitāla tirgu šajā nozarē. Pasākums ietver kapitāla iepludināšanu 250 000 000 EUR apmērā Zaļās pārkārtošanās fondā (“GTF”), ko pārvalda CDP riska kapitāla SGR.

CDP riska kapitāla SGR pieņem ieguldījumu politiku pašu kapitāla izmantošanai. Ieguldījumu politikā iekļauj aprakstu par finanšu produktu(-iem) ar paredzamo atbilstīgo galasaņēmēju veidu, ko paredzēts atbalstīt ar pašu kapitālu, tostarp paredzamo īstenošanas grafiku 15 gadiem un pārvaldības maksu, kas nepārsniedz 13 %.³¹ GTF darbojas, tieši vai netieši sniedzot kapitāla, kvazikapitāla, parāda vai kvaziparāda atbalstu.³² CDP Venture Capital SGR pieņem revīzijas un kontroles sistēmu,

³¹ Jo īpaši 13 % maksimālā robežvērtība neietver ieinteresētās personas, ar GTF saistītās izpildes maksas un visas izmaksas un pārvaldības maksas, kas saistītas ar trešo personu fondiem.

³² Jo īpaši tiešo ieguldījumu gadījumā GTF darbojas, sniedzot pašu kapitāla vai kvazikapitāla atbalstu; netiešu ieguldījumu gadījumā GTF darbojas, finansējot trešo personu fondus, kas darbojas, nodrošinot vismaz vienu no šādiem elementiem: pašu kapitāla vai kvazikapitāla, vai parāda, vai kvaziparāda instrumenti.

kas aprakstīta pamatnostādņēs “Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” pašu kapitāla izmantošanai. Ieguldījumu politikā pieprasa, lai finanšu produkts(-i), ko atbalsta pašu kapitāls, atbilstu principam “nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH), kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši attiecībā uz vispārēju atbalstu jaunuzņēmumiem ieguldījumu politika izslēdz uzņēmumus, kas galvenokārt darbojas³³ šādās nozarēs: i) enerģijas ražošana no fosilā kurināmā un ar to saistītās darbības;³⁴ ii) energoietilpīgas un/vai lielas CO2 emisijas radošas³⁵ nozares; iii) piesārņojošu transportlīdzekļu ražošana, noma vai pārdošana;³⁶ iv) atkritumu savākšana, atkritumu apstrāde un apglabāšana,³⁷ v) kodoldegvielas pārstrāde, kodolenerģijas ražošana. Turklāt ieguldījumu politika paredz atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījums 5.5. Zaļais nodokļu kredīts

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt uzņēmumu pāreju uz energoefektīviem, ilgtspējīgiem un uz atjaunojamiem energoresursiem balstītiem ražošanas modeļiem. Investīcija ietver nodokļu kredīta piešķiršanu uzņēmumiem proporcionāli attiecināmajiem izdevumiem, kas radušies laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim, proti, digitālajiem aktīviem (4,0 materiālie ražošanas līdzekļi, 4,0 nemateriālie ražošanas līdzekļi)³⁸ un darbinieku apmācību zaļās pārkārtošanās prasmju apguvē.

³³ Uzskata, ka galīgais saņēmējs “būtiski koncentrējas” uz nozari vai darbību, ja šāda nozare vai darbība ir identificēta kā būtiska galīgā saņēmēja darbības daļa attiecīgi attiecībā pret galīgā saņēmēja bruto ieņēmumiem, peļņu vai klientu bāzi. Bruto ieņēmumi no ierobežotas piekļuves sektora vai darbības jebkurā gadījumā nepārsniedz 50 % no bruto ieņēmumiem.

³⁴ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

³⁵ Tostarp darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kas sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

³⁶ Piesārņojošus transportlīdzekļus definē kā bezemisiju transportlīdzekļus.

³⁷ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāriem bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

³⁸ Shēma jo īpaši attiecas uz 2016. gada 11. decembra Likuma Nr. 232 A un B pielikumu.

E.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saisītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C2-6	reforma. Atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošana atjaunīgām sauszemes un atkrastes iekārtām un jauns tiesiskais regulējums, lai uzturētu ražošanu no atjaunīgiem energoresursiem, un pašreizējo atbalsta shēmu termiņa un attiecināmības pagarināšana	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai vienkāršotu atļauju piešķiršanas procedūras sauszemes un atkrastes atjaunīgās enerģijas struktūru būvniecībai	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2024	Tiesiskais regulējums ietver šādus mērķus: - ir stājušies spēkā vienkāršošanas pasākumi attiecībā uz atjaunīgās enerģijas avotu iekārtām un esošo staciju energoatjaunināšanu un pārveidošanu saskaņā ar 2020. gada 17. jūlija Dekrētlukuma Nr. 76 ("Vienkāršošanas dekrēts") noteikumiem; - tāda dekrēta pieņemšana, par kuru panākta vienošanās ar reģioniem un citām attiecīgajām valsts pārvaldes iestādēm un kura mērķis ir noteikt kritērijus to teritoriju noteikšanai, kas ir piemērotas un nav piemērotas atjaunīgās enerģijas staciju ierīkošanai, lai nodrošinātu papildu atjaunīgās enerģijas ražošanas jaudu vismaz 73 GW apmērā saskaņā ar atjaunināto PNIEC redakciju nolūkā sasniegt atjaunīgo energoresursu attīstības mērķus; - AER atbalsta mehānisma pabeigšana arī attiecībā uz papildu tehnoloģijām, kas vēl nav gatavas vai kam ir augstas ekspluatācijas izmaksas, un izsoles perioda pagarināšana tā dēvētajam AER1 mehānismam, vienlaikus saglabājot konkurētspējīgas piekļuves principu; - noteikumi, lai veicinātu investīcijas uzglabāšanas sistēmās, likumdošanas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										dekrētā, ar ko transponē Direktīvu (ES) 2019/944 par kopīgiem noteikumiem attiecībā uz elektroenerģijas iekšējo tirgu.
M2C2-7	reforma. Jauni tiesību akti atjaunīgās gāzes ražošanas un patēriņa veicināšanai	Atskaites punkts	Stājas spēkā Likumdošanas dekrēts, ar ko veicina atjaunīgās gāzes izmantošanu biometāna izmantošanai transporta, rūpniecības un dzīvojamo ēku sektorā, un Īstenošanas dekrēts, kurā izklāstīti nosacījumi un kritēriji attiecībā uz tās izmantošanu un jauno stimulu sistēmu.	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Likumdošanas dekrētā it īpaši iekļauj: Tiesību akta grozījums vienkāršotam atļauju piešķiršanas procesam un pašreizējā dotāciju mehānisma grozīšanai, lai i) paplašinātu attiecināmības perimetru un ii) pagarinātu dotāciju pieejamības periodu un iii) paredzētu ievadi tarifu mehānismā un atjaunīgās gāzes izcelsmes apliecinājumā RED II direktīvas transponēšana ar leģislatīvu dekrētu Vispārējo koordināciju veiktu Ministero della Transizione Ecologica (MiTE), saņemot atbalstu no citām administrācijām ar padomdevēja funkcijām: Lauksaimniecības ministrija (MIPAAF), Ekonomikas un finanšu ministrija (MEF) un Gestore Servizi Energetici.
M2C2-8	Ieguldījums Nr. 2.1.	Atskaites	(Visu) publisko	Paziņojums par	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais	2022	Paziņojums par (visu) tādu publisko līgumu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	Viedo tīklu stiprināšana	punkts	līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana tīkla jaudas palielināšanai	(visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				ceturksnis		slēgšanas tiesību piešķiršanu, kuru mērķis ir palielināt tīkla jaudu atjaunīgās enerģijas sadalei un enerģijas patēriņa elektrifikācijai
M2C2-10	Ieguldījums Nr. 2.1. Viedo tīklu stiprināšana	Atskaites punkts	Tīkla mitināšanas jaudas un patēriņam piegādātās maksimālās jaudas palielināšana	Veiktās intervences	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Neatkarīga(-u) inženiera(-u) ziņojums(-i), kas apliecina, ka ir veiktas intervences, kuru rezultātā: tīkla mitināšanas jaudas palielināšana par vismaz 4000 MW, palielināt maksimālo elektroenerģijas daudzumu, ko tīkls piegādā patēriņam, attiecībā uz piegādes vietu skaitu, kas atbilst vismaz 1 500 000 iedzīvotāju.
M2C2-12	Investīcija Nr. 2.2. Intervences elektrotīkla noturības palielināšanai	Atskaites punkts	Tādu projektu piešķiršana, kuru mērķis ir palielināt elektroenerģijas sistēmas tīkla noturību	Paziņojums par projektu piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Tādu projektu piešķiršana, kuru mērķis ir palielināt elektrosistēmas tīkla noturību vismaz par 4000 km, lai samazinātu ekstremālu laikapstākļu izraisītu enerģijas samazinājumu biežumu un ilgumu.
M2C2-13	Investīcija Nr. 2.2. Intervences	Atskaites punkts	Palielināt elektrotīkla	Veiktās intervences	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Neatkarīga(-u) inženiera(-u) ziņojums(-i), kas apliecina, ka ir veiktas intervences, kas atbilst elektrotīkla noturības palielinājumam par

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	elektrotīkla noturības palielināšanai		noturību							vismaz 4000 km.
M2C2-14	Investīcija Nr. 3.3. Īdeņraža testēšana autotransportā	Atskaites punkts	(Visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana uz ūdeņradi balstītu uzlādes staciju attīstīšanai	Paziņojums par (visu) publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 40 ūdeņraža uzpildes staciju attīstīšanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2023	Paziņojums par (visu) publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 40 uz ūdeņradi balstītu uzlādes staciju izveidei saskaņā ar Direktīvu 2014/94/ES par alternatīvo degvielu infrastruktūru.
M2C2-16	Investīcija Nr. 3.4. Īdeņraža testēšana dzelzceļa mobilitātes vajadzībām	Atskaites punkts	Resursu piešķiršana ūdeņraža testēšanai dzelzceļa mobilitātes vajadzībām	Paziņojums par resursu piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2023	Resursu piešķiršana saskaņā ar procedūram un kritērijiem, kas noteikti, lai sešās dzelzceļa līnijās uzbūvētu desmit ūdeņraža uzpildes stacijas.
M2C2-18	Ieguldījums Nr. 3.5. Īdeņraža pētniecība un izstrāde	Atskaites punkts	Visu publisko pētniecības un izstrādes līgumu slēgšanas	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Paziņošana par pētniecības un izstrādes līgumu piešķiršanu, kuru mērķis ir uzlabot zināšanas par ūdeņraža vektoru ieviešanu ražošanas, uzglabāšanas un sadales posmos. Līgumos izstrādā vismaz četras pētniecības

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			tiesību piešķiršana ūdeņraža pētniecības projektiem	ūdeņraža pētniecības un izstrādes jomā						dimensijas: a) Zaļā un tīrā ūdeņraža ražošana b) Inovatīvas tehnoloģijas ūdeņraža uzglabāšanai, transportēšanai un pārveidošanai par atvasinājumiem un e-degvielām c) Kurināmā elementi stacionāram un mobilitātes lietojumam d) Integrētas viedas pārvaldības sistēmas, lai palielinātu viedo ūdeņraža infrastruktūru noturību un uzticamību Šis pasākums atbalsta ūdeņraža ražošanu, pamatojoties uz elektrolīzi, kurā izmanto atjaunīgos energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva), vai tīkla elektroenerģiju, vai ūdeņraža darbības, kas atbilst prasībai par aprites cikla SEG emisiju aiztaupījumu 73,4 % apmērā ūdeņradim, kā rezultātā aprites cikla SEG emisijas ir mazākas par 3 t CO₂e/tH₂ un 70 % sintētiskām degvielām, kuru pamatā ir ūdeņradis, salīdzinājumā ar fosilā kurināmā komparatoru 94 g CO₂e/MJ pēc analogijas ar pieeju, kas izklāstīta Direktīvas (ES) 2018/2001 25. panta 2. punktā un V pielikumā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C2-20	reforma. Administratīvā vienkāršošana un regulatīvo šķēršļu mazināšana ūdeņraža ieviešanai	Atskaites punkts	Nepieciešamo likumdošanas darbību stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2023	Nepieciešamajos likumdošanas pasākumos izklāsta i) drošības noteikumus attiecībā uz ūdeņraža ražošanu, transportēšanu un uzglabāšanu, ii) vienkāršo procedūras mazu struktūru izveidei zaļā ūdeņraža ražošanai un iii) pasākumus saistībā ar nosacījumiem uz ūdeņraža bāzes izveidotu atkārtotas uzlādes staciju būvniecībai. Šis pasākums atbalsta tikai tādas ūdeņraža darbības, kas atbilst prasībai par aprites cikla SEG emisiju aiztaupījumu 73,4 % apmērā ūdeņradim, kā rezultātā rodas 3 tCO₂eq/tH₂.
M2C2-21	reforma. Ūdeņraža konkurētspējas veicināšanas pasākumi	Atskaites punkts	Fiskālo stimulu stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	N.A	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Likumā nosaka fiskālos stimulus, lai atbalstītu zaļā ūdeņraža ražošanu un veicinātu zaļā ūdeņraža patēriņu transporta nozarē. Šis pasākums atbalsta tikai tādas ūdeņraža darbības, kas atbilst prasībai par aprites cikla SEG emisiju aiztaupījumu 73,4 % apmērā ūdeņradim, kā rezultātā rodas 3 tCO₂eq/tH₂.
M2C2-22	ieguldījums 4.1. Ieguldījumi videi nekaitīgā mobilitātē (valsts veloceļu plāns)	Mērķis:	Veloceliņi T1	Neattiecas	Km	0	200	Ceturtais ceturksnis	2023	Vismaz 200 km riteņbraukšanas joslu pabeigšana lielpilsētu teritorijās, kā noteikts pasākuma aprakstā, vai pilsētās, kurās atrodas universitātes.
M2C2-23	ieguldījums 4.1. Ieguldījumi videi	Mērķrādītāj	Administratīvie sertifikāti	Neattiecas	Km	200	1 261	ceturksnis	2026	Administratīvie sertifikāti, kas apliecina, ka ir veikti vismaz 1261 km riteņbraukšanas joslu un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	nekaitīgā mobilitātē (valsts veloceļu plāns)	s	velojuoslu būvniecībai							tūristu veloceļu izbūves darbi lielpilsētu teritorijās.
M2C2-27	Investīcija Nr. 4.3. Uzlādes infrastruktūru uzstādīšana	Atskaides punkts	Visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai M1	Paziņojums par visu uzlādes infrastruktūras ierīkošanas publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2023	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 4700 uzlādes staciju būvniecībai pilsētu teritorijās (visas pašvaldības). Projektā var iekļaut arī izmēģinājuma atkārtotas uzlādes stacijas, kuru mērķis ir enerģijas uzkrāšana.
M2C2-28	Investīcija Nr. 4.3. Uzlādes infrastruktūru uzstādīšana	Atskaides punkts	Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai	Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Tiesības slēgt līgumus par vismaz 2100 ātrdarbīgas publiskās uzlādes infrastruktūras punktu izbūvi gar automaģistrālēm un vismaz 9900 ātrdarbīgas publiskās uzlādes infrastruktūras punktu izbūvi pilsētu teritorijās.
M2C2-29	Investīcija Nr. 4.3. Uzlādes infrastruktūru	Mērķrādītājs	Uzlādes infrastruktūras punktu skaits	Neattiecas	Skaits	0	7 028	ceturksnis	2026	Vismaz 7028 elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūras punktiem gar automaģistrālēm vai pilsētu teritorijām ir izsniegti sertifikāti par uzstādīšanu un pieslēguma izmaksu aplēsi, ko

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaite punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	uzstādīšana									veicis attīstītājs. Elektrotransportlīdzekļu uzlādes infrastruktūra ir vismaz 175 kW uz automaģistrālēm un 90 kW pilsētu teritorijās.
M2C2-30	Investīcija Nr. 4.5. Privāto un vieglo komerciālo transportlīdzekļu parka atjaunošanas programma ar elektrotransportlīdzekļiem	Mērķrādītājs	Iegādāto transportlīdzekļu skaits	Neattiecas	Skaits	0	30 830	ceturksnis	2026	Vismaz 30 830 bezemisiju transportlīdzekļu pirkuma līgumu parakstīšana. Par katru iegādāto transportlīdzekli iesniedz arī apliecinājumu par termiskā transportlīdzekļa nodošanu metāllūžņos.
M2C2-33	Ieguldījums 4.4.2.: Reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka stiprināšana ar bezemisiju vilcieniem un universālo pakalpojumu	Atskaite punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka stiprināšanai ar bezemisiju	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu reģionālajam sabiedriskā transporta dzelzceļa parkam ar bezemisiju vilcieniem un	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2023	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu bezemisiju vilcienu iegādei. ³⁹

³⁹ Saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma 72.a intervences jomu tā attiecas arī uz divreizīgu vilcieniem.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			vilcieniem un universālo pakalpojumu	universālo pakalpojumu						
M2C2-35	Ieguldījums 4.4.1.: Reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka stiprināšana ar bezemisiju autobusiem	Mērķrādītājs	Reģistrēto T2 bezemisiju autobusu skaits	Neattiecas	Skaits	800	3 000	ceturksnis	2026	Vismaz 3000 bezemisiju autobusu reģistrācija. Atbilstīgie autobusi pieder pie M2 un M3 kategorijas transportlīdzekļiem saskaņā ar ANO EEK standartiem un ir vai nu elektriskie, vai ūdeņraža degvielas elementi.
M2C2-35 b	Ieguldījums 4.4.1.: Reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka stiprināšana ar bezemisiju autobusiem	Mērķrādītājs	Uzlādes punktu skaits bezemisiju un mazemisiju autobusiem	Neattiecas	Skaits	0	1 000	ceturksnis	2026	Administratīvie sertifikāti, kas apliecina, ka attīstītājs ir uzstādījis un pieņēmis pieslēguma izmaksu aplēsi vismaz 1000 uzlādes punktiem.
M2C2-36	Investīcija 4.4.3.: Atjaunošanas flote Nacionālās ugunsdzēsēju brigādes pavēlniecībai	Mērķrādītājs	"Tīro" transportlīdzekļu skaits atjaunošanas autoparkam Valsts ugunsdzēsēju brigādes	Neattiecas	Skaits	0	3 800	Ceturtais ceturksnis	2025	Vismaz 3800 "tīro" transportlīdzekļu reģistrācija atjaunošanas autoparkam Valsts ugunsdzēsēju brigādes komandierim. Vismaz 3500 transportlīdzekļi ir 100 % elektriski, bet pārējos darbina ar biodegvielu vai biometānu. Biodegvielas ražotājiem ir jāiesniedz sertifikāts(-i) (ilgtspējas apliecinājums), ko

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			komandai							izdevis(-uši) neatkarīgs(-i) vērtētājs(-i) un kas ir daļa no Komisijas atzītām brīvprātīgām shēmām vai valsts shēmām saskaņā ar Direktīvas 2018/2001 30. panta 1., 4. vai 6. punktu. Turklāt līgumā, kas parakstīts ar biometāna piegādātāju, norāda, ka uzņēmējs iegādājas izcelsmes apliecinājumus par paredzamo degvielas izmantojumu. Transportlīdzekļiem, ko darbina ar biodegvielu, ir B100 tipa apstiprinājums.
M2C2-37	reforma: Viedākas projektu vērtēšanas procedūras vietējā sabiedriskā transporta sistēmu nozarē ar stacionārām iekārtām un ātrā sabiedriskā transporta nozarē	Atskaites punkts	Dekrētlikuma stāšanās spēkā	Likuma noteikums, kas norāda uz Dekrētlikuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Dekrētlikums vienkāršo vērtēšanas kritērijus projektiem, kas saistīti ar vietējo sabiedrisko transportu, un paātrina projektēšanas un atļauju piešķiršanas procesu.
M2C2-38	Ieguldījums Nr. 5.1.: Atjaunojamie energoresursi un akumulatori	Atskaites punkts	Ministrijas dekrēta stāšanās spēkā	Likuma noteikums, kas norāda uz ministrijas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Ministrijas dekrētā nosaka pieejamo resursu apjomu, saņēmēju piekļuves prasības, programmu un projektu attiecināmības nosacījumus, attiecināmās izmaksas un atbalsta veidu un intensitāti augstas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
				dekrēta stāšanās spēkā						efektivitātes FE panelu izstrādei un akumulatoru izstrādei.
M2C2-41	Ieguldījums Nr. 5.3. Elektriskie autobusi	Atskaites punkts	Stājas spēkā ministrijas dekrēts, kurā noteikts pieejamo resursu apjoms intervences mērķa sasniegšanai (autobusu piegādes ķēde)	Ministrijas dekrēta noteikums, kas norāda uz stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Ministrijas dekrētā nosaka pieejamo resursu apjomu aptuveni 45 rūpnieciskās pārveides projektu īstenošanai, izmantojot "Attīstības līgumus".
M2C2-42	Ieguldījums Nr. 5.4. Pašu kapitāla iepludināšana Zaļās pārkārtošanās fondā ("GTF")	Atskaites punkts	Finanšu nolīguma parakstīšana	Paziņojums par finanšu nolīguma parakstīšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Finanšu nolīgumā nosaka netiešās investīcijas riska kapitāla fondu pārvaldnieku finansēšanā ar investīcijām un uzņēmumiem/jaunuzņēmumiem saskaņā ar zaļās pārkārtošanās mērķiem, lai paplašinātu pētniekiem un jaunuzņēmumiem pieejamo kapitālu, stiprinātu aktīvu riska kapitāla fondu darbību, attīstītu jaunus un inovatīvus uzņēmumus partnerībā ar uzņēmumiem. Finanšu nolīgumā iekļauj: - ieguldījumu politika, - atbilstības kritēriji, saskaņā ar šo pasākumu atbalstīto darījumu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										atbilstību tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot ilgtspējas pārbaudi, izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M2C2-55	Ieguldījums 5.5.: Zaļais nodokļu kredīts	Mērķrādītājs	Nodokļu kredīti, kas uzņēmumiem piešķirti, pamatojoties uz 2024.–2025. gadā iesniegtajiem dokumentiem	Neattiecas	Piešķirto līdzekļu summa (EUR)	0	721 000 000	ceturksnis	2026	Paziņojums par visu šai investīcijai paredzēto ANM resursu piešķiršanu. Vismaz 288 400 000 EUR no investīcijām veicina klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu saskaņā ar ANM regulas VI pielikumu.

E.3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Investīcija Nr. 1.1. Agroelementu sistēmu izstrāde

Šis pasākums ietver publiskās investīcijas dotāciju shēmā, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Itālijas lauksaimniecības un atjaunīgās enerģijas nozarē. Shēma darbojas, piešķirot dotācijas tieši privātajam sektoram.

Shēmu pārvalda Gestore Servizi Energetici S.p.A. (GSE) kā īstenošanas partneris. Shēma nodrošina dotāciju, kas sedz daļu no projektu izmaksām. Shēma atbalsta agroelementu sistēmu būvniecību, kas ietver fotoelementu iekārtu uzstādīšanu uz lauksaimniecības zemes kopā ar mērinstrumentiem, lai uzraudzītu pamatā esošo lauksaimniecisko darbību⁴⁰.

Lai īstenotu ieguldījumu shēmā, Itālija un GSE paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā iekļauj šādu saturu:

1. Shēmas lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Galīgo lēmumu par shēmas piešķiršanu pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās dotāciju politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - a. Sniegto dotāciju un atbilstīgo galasaņēmēju apraksts.
 - b. prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.
 - c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši dotāciju politikā no attiecināmības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu,⁴¹ ii) darbības un aktīvi ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm,⁴² iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁴³ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām.⁴⁴
 - d. Prasība, ka shēmas galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.

⁴⁰ Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, ir jāsniedz katra atbalstītā projekta izvēlētajās intervences jomas pamatojums kopā ar projekta aprakstu. Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galasaņēmēji no pašu kapitāla, kvazikapitāla, uzņēmumu obligācijām vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kas nav paredzēti konkrētiem projektiem, sniedz pamatojumu atlasītajai(-ām) intervences jomai(-ām). Īstenošanas partnerim ir arī jāsniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu.

⁴¹ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

⁴² Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁴³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāram bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁴⁴ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pāraprīkotu uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība neizmantotos shēmas ieņēmumus, tostarp pēc 2026. gada, izmantot tiem pašiem politikas mērķiem.
4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
 1. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām subsīdijām.
 2. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošinās krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
 3. Pienākums pārbaudīt katras darbības atbilstību saskaņā ar īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms subsīdijas piešķiršanas darbībai.
 4. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar GSE revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda:
 - i) ka kontroles sistēmas ir efektīvas, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšana;
 - ii) atbilstība principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, valsts atbalsta noteikumiem un klimata mērķrādītāja prasībām; un
 - iii) tiek ievērota prasība, ka shēmas galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai ir ievēroti piemērojamā īstenošanas nolīguma un dotāciju nolīgumu nosacījumi.

Investīcija Nr. 1.2. AER veicināšana energokopienām un atjaunojamo energoresursu enerģijas pašpatērētājiem, kas rīkojas kopīgi

Šis pasākums ietver publiskās investīcijas dotāciju shēmā, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Itālijā nolūkā atbalstīt jaunas elektroenerģijas ražošanas jaudas uzstādīšanu kolektīvām konfigurācijām un atjaunīgās enerģijas kopienām, kas atrodas pašvaldībās, kurās iedzīvotāju skaits ir mazāks par 50 000.⁴⁵ Shēma darbojas, piešķirot dotācijas tieši privātajam sektoram, kā arī publiskā sektora struktūrām, kas veic līdzīgas darbības.

Shēmu pārvalda Gestore dei Servizi Energetiche S.p.A. [turpmāk “GSE”] kā īstenošanas partneris. Shēmā iekļauj šādu produktu līniju:

- Dotācija, kas sedz ne vairāk kā 40 % no projekta izmaksām atjaunojamo enerģijas avotu un ražotņu būvniecībai, iespējams, apvienojumā ar enerģijas uzkrāšanu.

Lai īstenotu ieguldījumu shēmā, Itālija un GSE paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā iekļauj šādu saturu:

1. Shēmas lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Galīgo lēmumu par shēmas piešķiršanu pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās dotāciju politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - a. Sniegto dotāciju un atbilstīgo galasaņēmēju apraksts.
 - b. prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.

⁴⁵ Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, ir jāsniedz katra atbalstītā projekta izvēlētais intervences jomas pamatojums kopā ar projekta aprakstu. Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galasaņēmēji no pašu kapitāla, kvazikapitāla, uzņēmumu obligācijām vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kas nav paredzēti konkrētiem projektiem, sniedz pamatojumu atlasītajai(-ām) intervences jomai(-ām). Īstenošanas partnerim ir arī jāsniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu.

- c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši dotāciju politikā no attiecināmības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu,⁴⁶ ii) darbības un aktīvi ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm,⁴⁷ iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁴⁸ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām.⁴⁹
 - d. Prasība, ka shēmas galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.
3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība neizmantotos shēmas ieņēmumus, tostarp pēc 2026. gada, izmantot tiem pašiem politikas mērķiem.
 4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
 1. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām dotācijām.
 2. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošinās krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
 3. Pienākums pārbaudīt katras darbības atbilstību saskaņā ar īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms dotācijas piešķiršanas darbībai.
 4. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar GSE revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšanu; ii) principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” un valsts atbalsta noteikumu ievērošana; un iii) tiek ievērota prasība, ka shēmas galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai ir ievēroti piemērojamo īstenošanas nolīgumu un dotāciju nolīgumu nosacījumi.

Investīcija Nr. 1.4. Biometāna izstrāde saskaņā ar aprites ekonomikas veicināšanas kritērijiem

Šis pasākums sastāv no publiskām investīcijām dotāciju shēmā, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Itālijas biometāna ražošanā. Shēma darbojas, piešķirot dotācijas tieši privātajam sektoram.⁵⁰

⁴⁶ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir iesaistīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

⁴⁷ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁴⁸ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāram bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁴⁹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pārprīkotu uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁵⁰ Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, ir jāsniedz katra atbalstītā projekta izvēlētais intervences jomas pamatojums kopā ar projekta aprakstu. Lai aprēķinātu ieguldījumu

Shēmu pārvalda Gestore dei Servizi Energetici (GSE) kā īstenošanas partneris. Shēma ietver vismaz vienu no šādām produktu līnijām:

- Atbalsts jaunu biometāna ražošanas iekārtu būvniecībai.
- esošo lauksaimniecības biogāzes iekārtu (tostarp komunālo cieta atkritumu organiskās frakcijas — OFUSW) pārveidošana un efektivitātes uzlabošana, lai tās varētu izmantot biometāna ražošanai transportam, rūpniecībai un apkurei.
- Novecojušu un zemas efektivitātes mehānisko transportlīdzekļu aizstāšana ar transportlīdzekļiem, ko darbina ar biometānu.
- Atbalsts vides ziņā ilgtspējīgai praksei biogāzes ražošanā, tostarp augsnes traucējumu samazināšanas praksei (minimālā augsnes apstrāde) un mazemisiiju sistēmu ieviešanai digestāta izmantošanai.
- Palielināt esošo biogāzes ražotņu efektivitāti, tostarp siltuma atgūšanu uz vietas un emisiju samazināšanu.

Lai īstenotu ieguldījumu shēmā, Itālija un GSE paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā iekļauj šādu saturu:

1. Shēmas lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Galīgo lēmumu par shēmas piešķiršanu pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās dotāciju politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - a. Sniegto dotāciju un atbilstīgo galasaņēmēju apraksts.
 - b. prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.
 - c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši dotāciju politikā no attiecināmības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu,⁵¹ ii) darbības un aktīvi ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm,⁵² iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁵³ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām.⁵⁴ Biometāns

klimata jomā, galasaņēmēji no pašu kapitāla, kvazikapitāla, uzņēmumu obligācijām vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kas nav paredzēti konkrētiem projektiem, sniedz pamatojumu atlasītajai(-ām) intervences jomai(-ām). Īstenošanas partnerim ir arī jāsniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu.

⁵¹ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

⁵² Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁵³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāram bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁵⁴ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pāraprīkotu uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

un biogāze atbilst Direktīvā 2018/2001 (RED II direktīva) noteiktajiem kritērijiem un attiecīgajām Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma 8. zemsvītras piezīmes prasībām. Turklāt attiecībā uz transportlīdzekļiem, ko darbina ar biometānu, juridiskajā nolīgumā ar operatoru norāda, ka operators iegādājas izcelsmes apliecinājumus par paredzamo degvielas izmantojumu.

- d. Prasība, ka shēmas galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.
3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība neizmantotos shēmas ieņēmumus, tostarp pēc 2026. gada, izmantot tiem pašiem politikas mērķiem.
4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
 1. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām subsīdijām.
 2. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošinās krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
 3. Pienākums pārbaudīt katras darbības atbilstību saskaņā ar īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms subsīdijas piešķiršanas darbībai.
 4. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar GSE revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšanu; ii) atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, valsts atbalsta noteikumiem un klimata mērķrādītāja prasībām; un iii) tiek ievērota prasība, ka shēmas galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai ir ievēroti piemērojamo īstenošanas nolīgumu dotāciju nolīgumu nosacījumi.

Ieguldījums Nr. 2.1. Viedo tīklu stiprināšana

Šīs investīcijas mērķis ir elektroenerģijas sadales tīkla infrastruktūras modernizācija un digitalizācija. Investīcija ietver dotāciju piešķiršanu tīkla operatoriem, lai finansētu intervences, kas palielina tīkla mitināšanas jaudu, kā arī maksimālo jaudu, ko tīkls piegādā patēriņam.

Investīcija Nr. 2.2. Intervences elektrotīkla noturības palielināšanai

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt pārvades un sadales tīkla noturību pret ekstrēmiem laikapstākļiem, tādējādi samazinot elektroapgādes ilgstošu pārtraukumu iespējamību. Investīcija ietver dotāciju piešķiršanu tīkla operatoriem darbiem, kas palielina elektrotīkla noturību.

investīcija. Ūdeņraža ražošana degradētās teritorijās (ūdeņraža ielejās)

Šīs investīcijas mērķis ir izveidot jaunas ūdeņraža ielejas, t. i., atjaunīgā ūdeņraža vietējo ražošanu un izmantošanu rūpniecībā, MVU un vietējā transportā pamestās rūpniecības teritorijās. Investīcija ietver dotāciju piešķiršanu ūdeņraža ieleju izveides projektu īstenošanai.

Investīcija Nr. 3.2. Ūdeņraža izmantošana grūti dekarbonizējamā rūpniecībā

Šī investīcija ietver atbalstu pētniecībai un izstrādei; izstrādei un izstrādei; inovācijai attiecībā uz rūpnieciskajiem procesiem, lai izstrādātu iniciatīvas ūdeņraža izmantošanai rūpniecības nozarēs, kurās metāns tiek izmantots kā enerģijas avots siltumenerģijai (cementa, papīrfabrikās, keramikas, stikla rūpniecībā utt.). Fosilā kurināmā nozare, piemēram, naftas pārstrādes rūpnīcas, nav atbilstīga. Šis pasākums atbalsta ūdeņraža ražošanu, pamatojoties uz elektrolīzi, kurā izmanto atjaunīgos energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva), vai tīkla elektroenerģiju.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst Atveseļošanas un noturības mehānisma principam “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), atbilstības kritērijos turpmākajos uzaicinājumos izslēdz darbības saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), ar kurām sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm. Ja darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, bet joprojām ir zemākas par tām, sniedz

paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

Investīcija Nr. 3.4. Ūdeņraža testēšana dzelzceļa mobilitātes un autotransporta vajadzībām

Šīs investīcijas mērķis ir veicināt ūdeņraža izmantošanu uzpildes vajadzībām.

Šī investīcija ietver uz ūdeņradi balstītu dzelzceļa uzpildes staciju būvniecību, kuras vēlama izvietot netālu no vietējām atjaunīgā ūdeņraža ražotnēm un/vai ūdeņraža uzpildes stacijām uz automaģistrālēm, kā arī uz ūdeņradi balstītas autotransporta uzpildes stacijas.

Ieguldījums Nr. 3.5. Ūdeņraža pētniecība un izstrāde

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt pētniecību un izstrādi visā ūdeņraža vērtības ķēdē. Investīcija ietver atbalstu ūdeņraža pētniecībai un izstrādei, izstrādes projektiem, kas saistīti ar vidi saudzējoša ūdeņraža ražošanu, ūdeņraža uzglabāšanu, transportēšanu un pārveidošanu par atvasinājumiem un e-degvielām, kurināmā elementiem un integrētām viedas pārvaldības sistēmām uz ūdeņradi balstītai infrastruktūrai.

Ieguldījums Nr. 4.2. Ātrās masveida transporta sistēmu izstrāde

Pasākuma mērķis ir palielināt ātru masveida transporta sistēmas attīstību, veicinot modālo pāreju no automobiļu transporta uz sabiedrisko transportu. Šīs investīcijas ietver jaunu ātrās masas transporta sistēmu līniju būvniecību un esošo līniju paplašināšanu, ātrās masas transporta sistēmu infrastruktūras modernizāciju un bezemisiju ritošā sastāva iegādi ātrās masas transporta sistēmām.

Investīcija Nr. 4.4.1. Reģionālā sabiedriskā transporta bezemisiju autobusu parka stiprināšana

Investīcijas mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un modernizēt sabiedrisko autobusu parku. Šīs investīcijas ietver bezemisiju autobusu iepirkumu un uzlādes staciju uzstādīšanu.

Investīcija Nr. 4.4.2. Reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka stiprināšana ar bezemisiju vilcieniem un universālo pakalpojumu

Investīcijas mērķis ir samazināt dzelzceļa transporta radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas un modernizēt dzelzceļa parku. Šī investīcija ietver vismaz 118 bezemisiju pasažieru vilcienu iepirkumu.

Investīcija 4.4.3. – Nacionālās ugunsdzēsēju brigādes komandas flotes atjaunošana

Investīcijas mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un modernizēt ugunsdzēsēju floti. Šī investīcija ietver vismaz 3800 transportlīdzekļu iepirkumu Valsts ugunsdzēsības brigādei.

Ieguldījums Nr. 4.6. Diagnostikas vilcieni

Pasākuma mērķis ir stiprināt diagnostikas vilcienu parku. Pasākums ietver vismaz 7 diagnostikas vilcienu iegādi un vismaz 2 diagnostikas vilcienu aprīkojuma iegādi.

Investīcija Nr. 5.1. Atbalsts ražošanas sistēmai ekoloģiskai pārejai, neto nulles emisiju tehnoloģijām un stratēģisko piegādes ķēžu konkurētspējai un noturībai

Šis pasākums sastāv no diviem apakšieguldījumiem.

apakšieguldījums:

Šī apakšinvestīcija sastāv no publiskām investīcijām mehānismā “Neto nulles emisiju tehnoloģijas”, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam tādās jomās kā energoefektivitāte, atjaunīgās enerģijas ražošana pašpatēriņam un ražošanas procesa ilgtspējīga pārveide.

Investīcijas atbalsta:

- i) valsts ražošanas sistēmas ekoloģisko pārkārtošanos dažādos līmeņos, atbalstot investīcijas tādu ierīču un to tiešo un netiešo komponentu ražošanas ķēžu stiprināšanā, kas ir būtiskas ekoloģiskajai pārejai (piemēram, akumulatoru un enerģijas uzkrāšana, saules un vēja tehnoloģijas, siltumsūkņi un ģeotermālās enerģijas tehnoloģijas, ūdeņraža tehnoloģijas un oglekļa uztveršanas un uzglabāšanas ierīces),
- ii) ražošanas procesu energoefektivitāte (arī ražojot elektroenerģiju pašpatēriņam no atjaunojamiem energoresursiem, izņemot biomasu),
- iii) ražošanas procesu ilgtspēja, arī ņemot vērā aprites ekonomiku un resursu efektīvāku izmantošanu.

Ieguldījums i) ietver šādas produktu līnijas:

- Pirmā ir vērsta uz fotoelementu vai vēja tehnoloģiju ražošanu.
- Otrs ir vērsts uz bateriju ražošanu.

Mehānisms darbojas, sniedzot neatmaksājamas dotācijas, subsidētus aizdevumus un procentu subsīdijas tieši privātajam sektoram.

Mehānismu pārvalda Invitalia S.p.A. kā īstenošanas partneris. Mehānisms ietver šādus finanšu instrumentus:

- Attīstības līgums, ar kuru atbalsta neto nulles emisiju tehnoloģiju projektus, kas pārsniedz 20 000 000 EUR, piešķirot dotācijas, procentu likmju subsīdijas un subsidētus aizdevumus.
- Rūpnieciskās pārveides fonds, kas atbalsta projektus no 3 000 000 EUR līdz 20 000 000 EUR, piešķirot dotācijas.

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā, Itālija un Invitalia S.p.A. paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā iekļauj šādu saturu:

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Mehānisma galīgos lēmumus par investīcijām un dotāciju piešķiršanu pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldības struktūra, un tos apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās ieguldījumu politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - a. Apraksts par finanšu produktiem un atbilstīgajiem galīgajiem saņēmējiem.
 - b. prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.
 - c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši ieguldījumu politikā no attiecināmības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu,⁵⁵ ii) darbības un aktīvi ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm,⁵⁶ iii) darbības un aktīvi, kas

⁵⁵ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

⁵⁶ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁵⁷ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām.⁵⁸

- d. Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.
3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība reinvestēt visus atmaksājumus saskaņā ar Mehānisma ieguldījumu politiku.
4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
 - a. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām investīcijām.
 - b. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošina krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
 - c. Pienākums pārbaudīt katras darbības atbilstību saskaņā ar īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām, pirms uzņemšanas saistības finansēt darbību.
 - d. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar Invitalia S.p.A. revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda:
 - i. ka kontroles sistēmas ir efektīvas, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšana;
 - ii. principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana, valsts atbalsta noteikumi, klimata mērķrādītāja prasības; un
 - iii. tiek ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darbījumu likumību un to, vai ir ievēroti piemērojamā īstenošanas nolīguma nosacījumi.

5. Prasības attiecībā uz īstenošanas partnera veiktajām investīcijām klimata jomā: vismaz 660 000 000 EUR no ANM investīcijām mehānismā veicina klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu saskaņā ar ANM regulas VI pielikumu.⁵⁹

⁵⁷ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāru atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁵⁸ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pārprīkotu uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁵⁹ Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, ir jāsniedz katra atbalstītā projekta izvēlētais intervences jomas pamatojums kopā ar projekta aprakstu. Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galasaņēmēji no pašu kapitāla, kvazikapitāla, uzņēmumu obligācijām vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kas nav paredzēti konkrētiem projektiem, sniedz pamatojumu atlasītajai(-ām) intervences jomai(-ām). Īstenošanas partnerim ir arī jāsniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu.

apakšieguldījums:

Šī apakšinvestīcija sastāv no publiskām investīcijām mehānismā “Stratēģisko piegādes ķēžu konkurētspēja un noturība”, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam nolūkā stiprināt rūpnieciskās piegādes ķēdes.

Ar investīciju atbalsta projektus, kas saistīti ar galvenajām stratēģiskajām vērtības ķēdēm, piemēram, rūpniecības attīstības programmas un vides aizsardzības attīstības programmas.

Mehānisms darbojas, sniedzot neatmaksājamas dotācijas, subsidētus aizdevumus un procentu subsīdijas tieši privātajam sektoram.

Mehānismu pārvalda Invitalia S.p.A. kā īstenošanas partneris.

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā, Itālija un Invitalia paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā iekļauj šādu saturu:

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Mehānisma galīgos lēmumus par investīcijām un dotāciju piešķiršanu pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldības struktūra, un tos apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās ieguldījumu politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - i) Finanšu produkta(-u) un atbilstīgo galasaņēmēju apraksts.
 - ii) prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.
 - iii) Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši ieguldījumu politikā no attiecināmības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu,⁶⁰ ii) darbības un aktīvi ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm,⁶¹ iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁶² un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām.⁶³
 - iv) Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.
3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība reinvestēt visus atmaksājumus saskaņā ar Mehānisma ieguldījumu politiku.
4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
 - a. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām investīcijām.

⁶⁰ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

⁶¹ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁶² Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāriem būvniecības atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁶³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pārāprikotu uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

- b. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošina krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
- c. Pienākums pārbaudīt katras darbības atbilstību saskaņā ar īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām, pirms uzņemamas saistības finansēt darbību.
- d. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar ĪAT Invitalia revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda:
 - i. ka kontroles sistēmas ir efektīvas, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšana;
 - ii. principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” ievērošana, valsts atbalsta noteikumi, klimata mērķrādītāja prasības; un
 - iii. tiek ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai ir ievēroti piemērojamā īstenošanas nolīguma nosacījumi.

Ieguldījums Nr. 5.2. Starptautiskas, rūpnieciskas un pētniecības un izstrādes attīstība; vadošā loma ūdeņraža jomā

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt ūdeņraža attīstību Itālijā. Šī investīcija ietver elektrolīzeru ražošanas projektu finansēšanu.

Ieguldījums Nr. 5.3. Starptautiskas, rūpnieciskas un pētniecības un izstrādes attīstība; vadošā loma elektrisko autobusu izstrādē

Šī investīcija ietver atbalstu aptuveni 45 projektiem, kas var veicināt autobusu nozares digitālo un zaļo pārveidi par produktu elektriskajiem un savienotajiem autobusiem. Paredzams, ka šī investīcija arī atbalstīs investīcijas elektrisko autobusu parka atjaunošanā (neietverot hibrīdautobusus).

Investīcija Nr. 5.4. Pašu kapitāla iepludināšana Zaļās pārkārtošanās fondā (“GTF”), ko pārvalda CDP riska kapitāls SGR

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt Itālijas ekonomikas izaugsmes potenciālu, stimulējot privātās investīcijas, uzlabojot zaļās pārkārtošanās procesā iesaistīto jaunuzņēmumu piekļuvi finansējumam un attīstot riska kapitāla tirgu šajā nozarē. Pasākums ietver kapitāla iepludināšanu 250 000 000 EUR apmērā Zaļās pārkārtošanās fondā (“GTF”), ko pārvalda CDP riska kapitāla SGR.

CDP riska kapitāla SGR pieņem ieguldījumu politiku pašu kapitāla izmantošanai. Ieguldījumu politikā iekļauj aprakstu par finanšu produktu(-iem) ar paredzamo atbilstīgo galasaņēmēju veidu, ko paredzēts atbalstīt ar pašu kapitālu, tostarp paredzamo īstenošanas grafiku 15 gadiem un pārvaldības maksu, kas nepārsniedz 13 %.⁶⁴ GTF darbojas, tieši vai netieši sniedzot kapitāla, kvazikapitāla, parāda vai kvaziparāda atbalstu.⁶⁵ CDP Venture Capital SGR pieņem revīzijas un kontroles sistēmu, kas aprakstīta pamatnostādņēs “Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” pašu kapitāla izmantošanai. Ieguldījumu politikā pieprasa, lai finanšu produkts(-i), ko atbalsta pašu kapitāls, atbilstu principam “nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH), kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši attiecībā uz vispārēju atbalstu jaunuzņēmumiem ieguldījumu politika izslēdz uzņēmumus, kas galvenokārt darbojas⁶⁶ šādās nozarēs: i)

⁶⁴ Jo īpaši 13 % maksimālā robežvērtība neietver ieinteresētās personas, ar GTF saistītās izpildes maksas un visas izmaksas un pārvaldības maksas, kas saistītas ar trešo personu fondiem.

⁶⁵ Jo īpaši tiešo ieguldījumu gadījumā GTF darbojas, sniedzot pašu kapitāla vai kvazikapitāla atbalstu; netiešu ieguldījumu gadījumā GTF darbojas, finansējot trešo personu fondus, kas darbojas, nodrošinot vismaz vienu no šādiem elementiem: pašu kapitāla vai kvazikapitāla, vai parāda, vai kvaziparāda instrumenti.

⁶⁶ Uzskata, ka galīgais saņēmējs “būtiski koncentrējas” uz nozari vai darījumdarbību, ja šāda nozare vai darbība ir identificēta kā būtiska galīgā saņēmēja darījumdarbības daļa attiecīgi attiecībā pret galīgā saņēmēja bruto ieņēmumiem, peļņu vai klientu bāzi. Bruto ieņēmumi no ierobežotas piekļuves sektora vai darbības jebkurā gadījumā nepārsniedz 50 % no bruto ieņēmumiem.

enerģijas ražošana no fosilā kurināmā un ar to saistītās darbības;⁶⁷ ii) energoietilpīgas un/vai lielas CO₂ emisijas radošas⁶⁸ nozares; iii) piesārņojošu transportlīdzekļu ražošana, noma vai pārdošana;⁶⁹ iv) atkritumu savākšana, atkritumu apstrāde un apglabāšana,⁷⁰ v) kodoldegvielas pārstrāde, kodolenerģijas ražošana. Turklāt ieguldījumu politika paredz atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

⁶⁷ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

⁶⁸ Tostarp darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kas sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm. Ja atbilstīgā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁶⁹ Piesārņojošus transportlīdzekļus definē kā bezemisiju transportlīdzekļus.

⁷⁰ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāram bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

E.4. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

S kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C2-5	Investīcija Nr. 1.4. Biometāna izstrāde saskaņā ar aprites ekonomikas veicināšanas kritērijiem	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums, ar galasaņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi un ieguldījumu pabeigšana	Īstenošanas nolīguma, parakstīto juridisko nolīgumu un nodošanas sertifikāta stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā. Itālija pārskaita EUR 2 236 020 000 GSE šim mehānismam. GSE ir noslēgusi juridiskus dotāciju nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 100 % no ANM ieguldījumiem izmantotu Shēmā (ņemot vērā pārvaldības maksas).
M2C2-9	Ieguldījums Nr. 2.1. Viedo tīklu stiprināšana	Mērķrādītājs	Viedie tīkli — tīkla jaudas palielināšana atjaunojamo energoresursu enerģijas sadalei	Neattiecas	Skaits	0	1 000	Ceturtais ceturksnis	2024	Palielināt tīkla jaudu atjaunojamās enerģijas sadalei vismaz par 1000 MW
M2C2-17	Investīcija Nr. 3.4. Ūdeņraža testēšana dzelzceļa mobilitātes un autotransporta vajadzībām	Mērķrādītājs	Uzbūvēto ūdeņraža uzpildes staciju skaits	Neattiecas	Skaits	0	29	ceturksnis	2026	Ir veikti būvdarbi vismaz 8 uz ūdeņradi bāzētu dzelzceļa uzpildes staciju būvniecībai vismaz piecās dzelzceļa līnijās un vismaz 21 uz ūdeņradi bāzētas autotransporta uzpildes stacijas būvniecībai.
M2C2-19	Ieguldījums Nr. 3.5. Ūdeņraža	Mērķrādītājs	Ūdeņraža pētniecības	Neattiecas	Skaits	0	10	ceturksnis	2026	ziņojumi par pētniecības pasākumu pabeigšanu, kas izdoti vismaz par 10

S kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	pētniecība un izstrāde	s	un izstrādes projektu skaits					is		pētniecības un izstrādes projektiem šādās jomās: a) Zaļā ūdeņraža ražošana b) Ūdeņraža uzglabāšana, transportēšana un pārveidošana par atvasinājumiem un e-degvielām c) Kurināmā elementi d) Integrēta vieda pārvaldība intelektiskām uz ūdeņradi balstītām infrastruktūrām
M2C2-24	Investīcija Nr. 4.2. Ātrās masveida transporta sistēmu izstrāde	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ātras masveida transporta sistēmu infrastruktūras izveidei	Paziņojums par visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Paziņojums par visu to publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas attiecas uz infrastruktūras projektu izvēšanu, kā noteikts pasākuma aprakstā.
M2C2-25	Investīcija Nr. 4.2. Ātrās masveida transporta	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas	Paziņojums par visu publisko līgumu slēgšanas tiesību	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2024	Paziņojums par visu to publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas attiecas uz vismaz 85 ritošā sastāva vienību iegādi un vismaz 5 intervencēm ātrās masas

S kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	sistēmu izstrāde		tiesību piešķiršana par bezemisiju ritošā sastāva iegādi un intervences pasākumiem ātrās masveida transporta sistēmu infrastruktūras modernizācijai	piešķiršanu						transporta sistēmu infrastruktūras modernizācijai, kā noteikts pasākuma aprakstā.
M2C2-26	Investīcija Nr. 4.2. Ātrās masveida transporta sistēmu izstrāde	Atskaites punkts	Publiskā infrastruktūra un ritošais sastāvs ātram masveida transportam	Izsniegtie sertifikāti	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	- Administratīvie sertifikāti, kas izdoti vismaz 186 km sabiedriskā transporta infrastruktūras funkcionālās pilsētu teritorijās. - Piegādes sertifikāts vai pieņemšanas apstiprinājums kopā ar atbilstības sertifikātu vismaz 311 bezemisiju ritošā sastāva vienībām (tramvajiem, metro, trolejbusiem un autobusiem) masveidīgā ātrajam transportam funkcionālajās pilsētu teritorijās. - Administratīvie sertifikāti, kas izdoti vismaz 10 ātrās reakcijas masu transporta infrastruktūras modernizācijas intervencēm, kuras var ietvert to digitalizāciju. Šie pasākumi var

S kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										ietvert metro staciju un metro sliežu ceļu infrastruktūras, dzelzceļa vai tramvaju signalizācijas sistēmu un sabiedriskā tranzīta depo modernizāciju. Investīcija neietver tādu ceļu būvniecību vai modernizāciju, kas neietilpst intervences darbības jomā, ja vien tie nav neatņemamas infrastruktūras daļas, kas ļauj ekspluatēt bezemisiju ritošo sastāvu.
M2C2-31	Investīcija 4.4.3.: Atjaunošanas flote Nacionālās ugunsdzēsēju brigādes pavēlniecībai	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par atjaunošanas floti Nacionālās ugunsdzēsēju brigādes komandierim	Paziņojums par visu līgumu piešķiršanu par Nacionālās ugunsdzēsēju brigādes komandiera atjaunošanas floti	Neattiecas	Neattiecas	N.A	ceturksnis	2024	Paziņojums par visu valsts līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu valsts ugunsdzēsības transportlīdzekļu iegādei.
M2C2-32	Ieguldījums 4.4.1.: Reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Paziņojums par publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu vismaz 3000 bezemisiju mazstāvu autobusu iegādei.

S kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	stiprināšana ar bezemisiju mazstāvu autobusiem		piešķiršana reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka stiprināšanai ar bezemisiju mazstāvu autobusiem							
M2C2-34	Ieguldījums 4.4.1.: Reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka stiprināšana ar bezemisiju mazstāvu autobusiem	Mērķrādītājs	Reģistrēto bezemisiju mazgrīdas autobusu skaits T1	Neattiecas	Skaits	0	800	Ceturtais ceturksnis	2024	Reģistrācija vismaz 800 bezemisiju mazstāvu autobusiem, kas iepirkti saskaņā ar M2C2-32, lai stiprinātu attiecīgo autoparku.
M2C2-34a	Ieguldījums 4.4.2.: Reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka stiprināšana ar bezemisiju vilcieniem un	Mērķrādītājs	Bezemisiju vilcienu skaits	Neattiecas	Skaits	0	25	Ceturtais ceturksnis	2024	Vismaz 25 bezemisiju vilcienu piegāde.

S kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	universālo pakalpojumu									
M2C2-35 bis	Ieguldījums 4.4.2.: Reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka stiprināšana ar bezemisiju vilcieniem un universālo pakalpojumu	Mērkrādītājs	Iepirkto vilcienu skaits	Neattiecas	Skaits	25	118	ceturksnis	2026	Iepirkums vai pieņemšanas apstiprinājums, kam pievienota atbilstības deklarācija par vismaz 118 bezemisiju vilcieniem. Atbilstīgie vilcieni ir elektriskie vilcieni, ūdeņraža degvielas elementi un līdz 20 divmodāliem vilcieniem.
M2C2-38a	Ieguldījums 5.1. Atbalsts ekoloģiskās pārejas ražošanas sistēmai, neto nulles emisiju tehnoloģijām un stratēģisko piegādes ķēžu konkurētspējai un noturībai	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā.

S kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C2-54	Ieguldījums Nr. 4.6. Diagnostikas vilcieni	Mērkrādītājs	Diagnostikas vilcieni	Neattiecas	Skaits	0	9	ceturksnis	2026	Vismaz 7 diagnostikas vilcienu iegāde. Aprīkojums ar vismaz 2 diagnostikas vilcieniem.
M2C2-39	Investīcija Nr. 5.1. Atbalsts ražošanas sistēmai ekoloģiskai pārejai, neto nulles emisiju tehnoloģijām un stratēģisko piegādes ķēžu konkurētspējai un noturībai	Atskaites punkts	Uzņēmumu un Made in Italy ministrija ir pabeigusi līdzekļu nodošanu Invitalia S.p.A.	Pārsūtīšanas sertifikāts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Itālija pārskaita 3 500 000 000 EUR Invitalia mehānisma vajadzībām.
M2C2-40	Ieguldījums 5.1. Atbalsts ekoloģiskās pārejas ražošanas sistēmai, neto nulles emisiju tehnoloģijām un stratēģisko piegādes ķēžu konkurētspējai	Atskaites punkts	Grozījumi īstenošanas nolīgumā, piešķiršanas lēmums galīgajiem saņēmējiem un ieguldījumu pabeigšana	Grozītā īstenošanas nolīguma, piešķiršanas lēmuma galīgajiem saņēmējiem un nodošanas sertifikāta stāšanās spēkā	Neattiecas	0	100	ceturksnis	2026	Īstenošanas nolīguma grozījums Itālija pārskaita 227 000 000 EUR Invitalia Mehānisma vajadzībām. Uzaicinājums ir izdevis piešķiršanas lēmumus par summu, kas nepieciešama, lai izmantotu 100 % no ANM investīcijām 3 727 000 000 EUR apmērā (ņemot vērā pārvaldības maksas). Vismaz 660 miljoni EUR no šā finansējuma veicina klimata mērķu sasniegšanu, izmantojot ANM regulas VI pielikumā izklāstīto metodiku.

S kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	un noturībai									Jo īpaši: vismaz 700 000 000 EUR piešķir 1. apakšinvestīcijai "Neto nulles emisiju tehnoloģijas"; -Atlikušās ANM investīcijas piešķir 2. apakšinvestīcijai "Stratēģisko piegādes ķēžu, tostarp pusvadītāju projektu, konkurētspēja un noturība". Saskaņā ar 2. apakšinvestīciju agrorūpniecības un agropārtikas nozarēm piešķir ne vairāk kā 400 000 000 EUR.
M2C2-42a	Investīcija Nr. 5.4. Pašu kapitāla iepludināšana Zaļās pārkārtošanās fondā (GTF)	Atskaites punkts	Pašu kapitāla iepludināšana Zaļās pārkārtošanās fondā	Pārsūtīšanas sertifikāts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Itālija pārskaita 250 000 000 EUR VTF. Turklāt ieguldījumu politika ("Accordo Finanziario") atbilst pasākuma aprakstam.
M2C2-43	Ieguldījums Nr. 5.4. Pašu kapitāla iepludināšana Zaļās pārkārtošanās fondā ("GTF")	Atskaites punkts	Ziņojuma pieņemšana	Ziņojuma pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Itālija nosūta ziņojumu, kurā izklāstītas darbības, ko veikusi GTF, lai īstenotu ieguldījumu politiku, tostarp pasākumi, kas veikti, lai īstenotu finanšu produktus, kurus paredzēts atbalstīt ar pašu kapitālu, kā arī paredzamie pasākumi, kas jāveic, lai turpinātu īstenot minētos produktus. Ziņojumā norāda arī summas, kas ieguldītas tiešā/netiešā veidā un katrā finanšu

S kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										produktā. Fonda regulu groza, lai nodrošinātu, ka fonda investīcijas tiek veltītas zaļajām investīcijām, saskaņojot tās ar intervences jomām, kurām saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumu ir piešķirts 100 % klimata koeficients.
M2C2-44	Ieguldījums Nr. 1.1. Agroelementu sistēmu izstrāde	Atskaites punkts	Visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana saules fotoelementu paneļu uzstādīšanai agroelementu sistēmās	Dekrētu par uzņemšanu publicēšana, piešķirot (piešķirot) visus publiskos līgumus par saules fotoelementu paneļu uzstādīšanu agroelementu sistēmās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Dekrētu par uzņemšanu publicēšana, piešķirot (apstiprinot) visus publiskos līgumus par saules fotoelementu paneļu un mērinstrumentu uzstādīšanu agroelementu sistēmās.
M2C2-45	Ieguldījums Nr. 1.1. Agroelementu sistēmu izstrāde	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums, ar galasaņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi un ieguldījumu pabeigšana	Īstenošanas nolīguma, parakstīto juridisko nolīgumu, nodošanas sertifikāta stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā. Itālija Mehānismam pārskaita EUR 999 000 000 GSE. GSE ir noslēgusi juridiskus dotāciju nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 100 % no ANM ieguldījumiem izmantotu Shēmā (ņemot vērā

S kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										pārvaldības maksas).
M2C2-47	Investīcija 1.2. AER veicināšana energokopienām un atjaunojamo energoresursu enerģijas pašpatērētājiem, kas rīkojas kopīgi	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums, ar galasaņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi un ieguldījumu pabeigšana	Īstenošanas nolīguma, parakstīto juridisko nolīgumu un nodošanas sertifikāta stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā. Itālija pārskaita EUR 1 041 500 000 GSE šim mehānismam. GSE ir noslēgusi juridiskus dotāciju nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai vismaz 100 % no ANM investīcijām izmantotu shēmai (ņemot vērā pārvaldības maksas).
M2C2-48	investīcija. Ūdeņraža ražošana degradētās teritorijās (ūdeņraža ielejās)	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ūdeņraža ražošanas projektiem pamestu rūpniecisko teritoriju centros	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu ūdeņraža ražošanai pamestu rūpniecisko teritoriju centros	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2023	Ūdeņraža ražošanas projektu piešķiršana pamestu rūpniecisko teritoriju centros. Finansējumu piešķir tāda zaļā ūdeņraža ražošanai, kura CO2 ekv./tH2 ir mazāks par 3 t, lai panāktu vislabāko rezultātu dekarbonizācijas ziņā. Šis pasākums atbalsta ūdeņraža ražošanu, kuras pamatā ir elektrolīze, izmantojot atjaunīgos energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva), vai tīkla elektroenerģiju.
M2C2-49	investīcija. Ūdeņraža ražošana	Mērkrādītājs	Uzstādītie elektrolīzeri	Neattiecas	Skaits	0	10	ceturksnis	2026	10 elektrolīzeru, kuru katra jauda ir vismaz 1 MW, uzstādīšana 10 ūdeņraža ielejas projektos.

S kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	degradētās teritorijās (ūdeņraža ielejās)									Pieslēguma izmaksu aplēses, ko pieņem vai apmaksā attīstītājs, tiek izdotas elektrolīzeriem, kuriem nepieciešams tīkla pieslēgums.
M2C2-50	Investīcija Nr. 3.2. Ūdeņraža izmantošana grūti dekarbonizējamā rūpniecībā	Atskaites punkts	Vienošanās veicināt pāreju no metāna uz zaļo ūdeņradi	Nolīguma parakstīšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2023	Vienošanās parakstīšana ar atlasītajiem projektu īpašniekiem, lai veicinātu pāreju no metāna uz zaļo ūdeņradi. Projekti daļēji ir veltīti R&D&I izstrādes procesam un daļēji ir veltīti rūpnieciskā prototipa īstenošanai un testēšanai, izmantojot ūdeņradi. Šis pasākums atbalsta ūdeņraža ražošanu, pamatojoties uz elektrolīzi, kurā izmanto atjaunīgos energoresursus, kā definēts Direktīvā (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva), vai tīkla elektroenerģiju.
M2C2-52	Ieguldījums Nr. 5.2. Ūdeņradis	Atskaites punkts	Elektrolīzeru ražošana	Paziņojums par visu publisko līgumu publicēšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana elektrolīzeru ražošanas rūpnīcas būvniecībai.
M2C2-53	Ieguldījums Nr. 5.2. Ūdeņradis	Mērkrādītājs	Uzbūvēta(-as) rūpnieciskā(-ās) ražotne(-es)	Neattiecas	Skaitis	0	1	ceturksnis	2026	Ir veikti darbi vismaz vienas rūpnieciskas iekārtas būvniecībai elektrolīzeru vai moduļu skursteņu ražošanai. Rūpnīcas(-u) kopējā agregētā izgatavošanas jauda sasniedz vismaz 890 MW/gadā.

F. 2. SASTĀVS 3- Ēku energoefektivitāte un pārkvalifikācija

Energoefektivitāte ir šā komponenta stūrakmens, un to veido trīs galvenie pīlāri.

- Pirmais pīlārs ir ieviest pagaidu stimulu privātā nekustamā īpašuma atjaunošanai enerģētikā un seismiskās drošības uzlabošanai, atskaitot no nodokļiem izmaksas, kas radušās saistībā ar intervencēm. Attiecināmās intervences ir tās, kas palielina mājokļa energoefektivitāti vismaz par divām energosertifikāta kategorijām, vidēji panākot enerģijas patēriņa uzlabojumu virs 30 %.
- Šā komponenta otrais pīlārs ir valsts skolu un tiesu iestāžu citadelu efektivitātes un drošības uzlabošana.
- Trešā pīlāra mērķis ir veicināt efektīvu centralizētās siltumapgādes tīklu būvniecību un paplašināšanu pilsētu teritorijās.

Turklāt tiek veiktas vairākas reformas, lai vienkāršotu un paātrinātu tādu projektu īstenošanu, kuru mērķis ir uzlabot ēku energoefektivitāti.

Paredzams, ka šis komponents ievērojami palīdzēs sasniegt Itālijas klimata un enerģētikas mērķrādītājus 2030. gadam, jo civilais sektors ir atbildīgs par gandrīz pusi no kopējā enerģijas patēriņa Itālijā. Lielākā daļa ēku tika uzbūvētas pirms energotaupības kritēriju pieņemšanas un attiecīgo tiesību aktu stāšanās spēkā, tāpēc ir būtiskas vajadzības attiecībā uz energoefektivitāti un pielāgošanos seismiskajiem riskiem.

Šis komponents attiecas uz daļu no 2020. gada valstij adresētā ieteikuma Nr. 3, ar kuru Padome ieteica Itālijai rīkoties, lai “investīcijas koncentrētu uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz [...] ūdens resursu apsaimniekošanu, kā arī pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu”. Tajā ir ņemtas vērā arī daļas no 2019. gada konkrētām valstīm adresētajiem ieteikumiem Nr. 3 (“Ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku koncentrēt uz infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā reģionālās atšķirības. [...] un uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti [...], paātrinot digitalizāciju un palielinot vietējo sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti”).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01).

F.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums Nr. 2.1.: “Ecobonus” stiprināšana energoefektivitātes jomā

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt dzīvojamo ēku energorenovāciju. Pasākums ietver atbalsta sniegšanu nodokļu atskaitījuma veidā vai – kā alternatīvu nodokļu atskaitījuma instrumentam – finanšu instrumentu veidā (tā sauktā “kredīta pārveduma” un “rēķina atlaides”) konkrētām organizāciju un mājsaimniecību kategorijām.

reforma. Energoefektivitātes intervences procedūru vienkāršošana un paātrināšana

Šīs reformas mērķis ir vienkāršot un paātrināt ar energoefektivitāti saistītu intervenču īstenošanas procedūras. Tā sastāv no četrām galvenajām darbībām:

- Valsts ēku energoefektivitātes portāla atvēršana: Portāls palīdz iedzīvotājiem un operatoriem pārvaldīt energoefektivitātes projektus un ir vienkāršs informācijas avots lēmumu pieņemējiem. Tajā ietver informāciju par nacionālā ēku fonda energoefektivitāti, kas, paredzams, palīdzēs uzņēmumiem un iedzīvotājiem pieņemt lēmumus par sava īpašuma energoefektivitātes uzlabošanu. Izveido vienas pieturas aģentūru, lai sniegtu palīdzību un visu noderīgo informāciju iedzīvotājiem un uzņēmumiem saistībā ar ēku energokartēšanu, atbilstību nozares noteikumiem,

efektivitātes potenciāla novērtēšanu un rīcības prioritāšu atlasī, tostarp pakāpeniskiem atjaunošanas plāniem, šim nolūkam vispiemērotāko veicināšanas instrumentu izvēli un profesionālo prasmju apmācību.

- **Civilajam sektoram paredzētā informācijas un apmācības plāna darbību stiprināšana.** Informācijas un apmācības plānā ņem vērā vajadzību izstrādāt gan konkrētas iniciatīvas, kuru mērķis ir novērst tiešo lietotāju informācijas trūkumu dzīvojamo ēku sektorā, gan atbilstīgus apmācības pasākumus par stimuliem un visefektīvākajiem intervences pasākumiem uzņēmumiem, kas piedāvā energopakalpojumus, kuri veic intervences, un prezervatīvu administratoriem. Plānu izstrādā, ņemot vērā vajadzības, kas izriet no Superbonus pasākuma, lai maksimāli palielinātu tā efektivitāti un liktu pamatus ilgstošai efektivitātes kultūrai būvniecībā.
- Valsts energoefektivitātes fonda **atjaunināšana un stiprināšana:** Līdz ar Valsts energoefektivitātes fonda izveides un pārvaldības noteikumu pārskatīšanu (Leģislatīvā dekrēta Nr. 102/2014 15. pants un starpministriju 2017. gada 22. decembra dekrēts) stājas spēkā grozījumi, lai veicinātu pieejamo resursu palielināšanu un plašāku izmantošanu.
- **Centrālās valsts attīstības programmas EPAC finansēto projektu īstenošanas posma paātrināšana:** Tiek veikta regulatīvā pārskatīšana, kuras mērķis ir veicināt to resursu efektīvāku pārvaldību, kas īpaši piešķirti Centrālās valsts pārvaldes ēku pārkvalifikācijas programmai (PREPAC).

F.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistīts Pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C3-1	Ieguldījums Nr. 2.1. "Ecobonus" stiprināšana energoefektivitātes jomā	Atskaites punkts	Superbonusa pagarinājuma stāšanās spēkā	Tiesību akta(-u) noteikums, kas norāda uz stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Ar tiesību aktu(-iem) pagarina Ecobonus un ismabonus pabalstus līdz 2022. gada 31. decembrim daudzdzīvokļu namiem un līdz 2023. gada 30. jūnijam sociālajiem mājokļiem (IACP).
M2C3-2	Ieguldījums Nr. 2.1. "Ecobonus" stiprināšana energoefektivitātes jomā	Mērkrādītājs	Ēku renovācija Superbonus T1	Neattiecas	Skaits	0	17 000 000	ceturksnis	2023	Pilnīga ēku renovācija (vismaz 17 000 000 kvadrātmetru platībā, kas nodrošina primārās enerģijas ietaupījumu vismaz 40 % apmērā un palielina energoefektivitātes sertifikātā norādītās vismaz divas kategorijas).
M2C3-3	Ieguldījums Nr. 2.1. "Ecobonus" stiprināšana energoefektivitātes jomā	Mērkrādītājs	Ēku renovācija Superbonus T2	Neattiecas	Skaits	17 000 000	35 800 000	Ceturtais ceturksnis	2025	Izsniegta sertifikātus ("asseverazioni"), kas apliecina ēku renovāciju vismaz 35 800 000 kvadrātmetru platībā, kā rezultātā primārās enerģijas ietaupījums ir vismaz 40 %, palielinot energoefektivitātes sertifikātu par vismaz divām kategorijām (energoefektivitātes sertifikāts, kā definēts Dekrētā Nr. 63/2013). Gadījumos, kad gāzes kondensācijas katli ir uzstādīti kā esošo neefektīvo gāzes, ogļu un naftas katlu izvēlētais aizstājējs, tiem ir A veiktspēja. Gāzes kondensācijas katlu uzstādīšanas izmaksas veido ne vairāk kā 20 % no kopējām renovācijas programmas izmaksām. Kopējais aplēstais intervenču radītais enerģijas ietaupījums ir vismaz 191 Ktoe.

Kārtas numurs	Saistīts Pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C3-4	Reforma Nr. 1.1. Energoefektivitātes intervences procedūru vienkāršošana un paātrināšana	Atskaites punkts	Energoefektivitātes intervences procedūru vienkāršošana un paātrināšana	Tiesību akta(-u) noteikums, kas norāda uz stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Tiesību akts(-i) vienkāršo un paātrina energoefektivitātes intervences procedūras: - Valsts ēku energoefektivitātes portāla izveide - Civilajam sektoram paredzētā informācijas un apmācības plāna darbību stiprināšana - Valsts energoefektivitātes fonda atjaunināšana un stiprināšana - PREPAC programmas finansēto projektu īstenošanas posma paātrināšana

F.3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums 1.1.: Jaunu skolu būvniecība, nomainot ēkas

Pasākuma mērķis ir izveidot modernas un ilgtspējīgas skolu struktūras, jo īpaši samazinot enerģijas patēriņu un palielinot seismisko drošību. Šis pasākums ietver jaunu skolu būvniecību.

Ieguldījums Nr. 1.2. Valsts nekustamā īpašuma aktīvu, kurus daļēji vai pilnībā izmanto tiesas spriešanā, pārkvalificēšana

Pasākuma mērķis ir pārkvalificēt un modernizēt ēkas, ko daļēji vai pilnībā izmanto tiesvedībā. Pasākums ietver renovācijas un remonta darbu veikšanu nekustamā īpašuma aktīvos, kas atrodas vairākās Itālijas pašvaldībās, tostarp, bet ne tikai, energoefektivitātes intervences.

Ieguldījums Nr. 3.1. Efektīvas centralizētās siltumapgādes veicināšana

Pasākuma mērķis ir paplašināt efektīvas centralizētās siltumapgādes izmantošanu, pamatojoties uz tāda siltuma sadali, kas iegūts no atjaunojamiem energoresursiem, no atlikumsiltuma vai koģenerēts augstas veiktspējas iekārtās. Pasākums ietver tādu projektu finansēšanu, kas saistīti ar jaunu centralizētās siltumapgādes tīklu būvniecību vai esošo tīklu paplašināšanu.

F.4. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistīts Pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaite punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C3-5	Ieguldījums 1.1.: Jaunu skolu būvniecība, nomainot ēkas	Atskaite punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana jaunu skolu būvniecībai, nomainot ēkas, lai uzlabotu enerģiju skolu ēkās, pēc publiskā iepirkuma procedūras	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu pēc publiskā iepirkuma procedūras	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2023	Paziņojums par visu to publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas attiecas uz jaunu skolu ēku nomaiņu, kuras ir tiesīgas saņemt vietējo iestāžu oficiālu finansējumu un kuru kopējā platība ir vismaz 400 000 kvadrātmetru
M2C3-6	Ieguldījums 1.1.: Jaunu skolu būvniecība, nomainot ēkas	Mērķrādītājs	Jaunu skolu būvniecība	Neattiecas	Skaits	0	166	ceturksnis	2026	Tiek būvētas vismaz 166 jaunas skolas. Primārās enerģijas patēriņš 166 jaunajās skolās ir vismaz par 20 % mazāks nekā prasība par gandrīz nulles enerģijas ēkām.
M2C3-7	Investīcija Nr. 1.2. "Ēku būvniecība, nekustamā īpašuma aktīvu pārkvalificēšana un stiprināšana tiesvedības vajadzībām"	Atskaite punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu jaunu ēku būvniecībai, nekustamā īpašuma aktīvu pārkvalificēšanai un nostiprināšanai tiesvedības vajadzībām paraksta līgumslēdzēja iestāde pēc publiskā iepirkuma procedūras.	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu pēc publiskā iepirkuma procedūras	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Paziņojums par visu to publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kuri attiecas uz ēku būvniecību, nekustamā īpašuma aktīvu pārkvalificēšanu un nostiprināšanu tiesvedības vajadzībām.
M2C3-8	Ieguldījums Nr. 1.2. Valsts nekustamā īpašuma aktīvu, kurus daļēji vai pilnībā izmanto tiesas spriešanā, pārkvalificēšana	Mērķrādītājs	Tiek veikti darbi vismaz 289 000 kvadrātmetru publiskā nekustamā īpašuma aktīvu apmērā	Neattiecas	Skaits	0	289 000	ceturksnis	2026	Tiek izsniegti sertifikāti par darbu pabeigšanu vismaz 289 000 kvadrātmetru publiskā nekustamā īpašuma aktīvu, ko daļēji vai pilnībā izmanto tiesas spriešanā.

Kārtas numurs	Saistīts Pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C3-9	Ieguldījums Nr. 3.1. Efektīvas centralizētās siltumapgādes veicināšana	Atskaites punkts	Līgumus par siltumapgādes tīklu uzlabošanu piešķir Ekoloģiskās pārkārtošanās ministrija pēc publiskā iepirkuma procedūras	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu pēc publiskā iepirkuma procedūras	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana jaunu centralizētās siltumapgādes tīklu būvniecībai vai esošo centralizētās siltumapgādes tīklu paplašināšanai, kurā būtu jāiekļauj prasība samazināt enerģijas patēriņu. Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas atlasīti konkursa uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā.
M2C3-10	Ieguldījums Nr. 3.1. Efektīvas centralizētās siltumapgādes veicināšana	Mērķrādītājs	Centralizētās siltumapgādes tīklu izbūve vai paplašināšana, lai samazinātu enerģijas patēriņu	Neattiecas	KTOE	0	30	ceturksnis	2026	izdots(-i) neatkarīgs(-i) inženiera ziņojums(-i), kas apliecina, ka ir veiktas intervences jaunu centralizētās siltumapgādes tīklu izbūvei vai esošo tīklu paplašināšanai, kas ļauj samazināt enerģijas patēriņu vismaz par 30 KTOE gadā. Investīcijas atbilst Regulas (ES) Nr. 241/2021 par Atveseļošanas un noturības mehānismu VI pielikuma 9. zemspējas piezīmē izklāstītajiem nosacījumiem. Lai centralizētās siltumapgādes sistēmas būtu atbilstīgas, par galveno siltuma avotu izmanto siltumenerģiju, kas saražota no atjaunīgajiem energoresursiem, no atlikumsiltuma vai koģenerēta augstas veiktspējas stacijās. Fosilo kurināmo izmanto tikai kā rezerves degvielu.

G. 2. SASTĀVS 4. SADAĻA Teritorijas plānošana un ūdens resursi

Šā Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir novērst vairākas ilgstošas nepilnības, kas saistītas ar ūdens resursu pārvaldību un hidroģeoloģiskajiem riskiem Itālijā, un pieņemt vairākus pasākumus, kuru mērķis ir saglabāt bioloģisko daudzveidību. Tas ir jāpanāk, būtiski un līdzsvaroti apvienojot reformas un investīcijas šajās dažādajās dimensijās.

Attiecībā uz reformām komponentā ir ierosināts pasākumu kopums, kura galvenais mērķis ir uzlabot ūdens resursu apsaimniekošanas efektivitāti, samazinot nozares sadrumstalotību, izveidojot atbilstošu cenu politiku un nosakot vairākus stimulus, lai risinātu esošās problēmas, kas saistītas ar notekūdeņu apsaimniekošanu. Reformas šajā komponentā ietver arī pasākumu kopumu, lai vienkāršotu tādu projektu izstrādi un īstenošanu, kas saistīti ar ūdens infrastruktūru un hidroģeoloģisko risku pārvaldību un samazināšanu.

Ar šo komponentu saistītās investīcijas palīdz mazināt un labāk pārvaldīt hidroģeoloģisko risku Itālijā gan no profilakses, gan pielāgošanās viedokļa, un to mērķis ir padarīt ar ūdeni saistīto infrastruktūru noturīgāku. Turklāt to mērķis ir ievērojami uzlabot ūdens resursu apsaimniekošanu, uzlabojot notekūdeņu apsaimniekošanu un ievērojami samazinot ūdens noplūdes, tostarp lauksaimniecības nozarē. Investīcijas stiprina minēto nozaru digitalizāciju un padara tās energoefektīvākas un labāk pielāgotas klimata pārmaiņām. Šis komponents ietver arī pasākumu kopumu, kuru mērķis ir saglabāt biodaudzveidību un zaļās zonas saskaņā ar ES Biodaudzveidības stratēģiju 2030. gadam.

Šis komponents attiecas uz daļu no 2020. konkrētai valstij adresētā ieteikuma Nr. 3, ar kuru Eiropas Savienības Padome ieteica Itālijai rīkoties, lai “investīcijas koncentrētu uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz [...] ūdens apsaimniekošanu, kā arī pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu”. Tajā ir aplūkotas arī daļas no 2019. gada konkrētai valstij adresētā ieteikuma Nr. 3 (“Ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku koncentrēt uz infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā reģionālās atšķirības. [...] un uzlabot valsts pārvaldes efektivitāti [...], paātrinot digitalizāciju un palielinot vietējo sabiedrisko pakalpojumu efektivitāti un kvalitāti”).

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01).

G.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 2.1. – Hidroģeoloģiskās nestabilitātes novēršanas pasākumu īstenošanas procedūru vienkāršošana un paātrināšana

Šīs reformas mērķis ir novērst Itālijas Revīzijas palātas uzsvērtos trūkumus hidroģeoloģisko risku pārvaldībā. Tā ietver projektu īstenošanas procedūru vienkāršošanu un paātrināšanu šajā jomā, tostarp maksimālo termiņu noteikšanu katram posmam; par prioritāti noteikt intervences saskaņā ar valsts riska novērtējumu un Lēmuma 1313/2013/ES 6. pantu, kā arī riska pārvaldības spēju novērtējumu un principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”; izstrādāt plānu par šo projektu īstenošanu atbildīgo struktūru administratīvās spējas palielināšanai un pastiprināt koordināciju starp dažādiem iesaistītajiem valdības līmeņiem, tostarp racionalizējot informācijas plūsmas.

Reforma Nr. 2. Tiesiskā regulējuma reforma labākai ūdens resursu apsaimniekošanai un ilgtspējīgai izmantošanai

Šīs reformas mērķis ir risināt ietilkušās problēmas Itālijas ūdensapgādes nozarē, par kurām liecina daudzās notiekošās pārkāpuma procedūras par Padomes Direktīvas 91/271/EEK neievērošanu, pārmērīga nozares sadrumstalotība un atbilstošu stimulu un cenu politikas trūkums. Paredzams, ka paredzētie pasākumi ievērojami samazinās nozares sadrumstalotību, samazinot operatoru skaitu un veicinot apjomradītus ietaupījumus, radot stimulus samazināt ūdens noplūdes un pārmērīgu ūdens

patēriņu lauksaimniecības nozarē un izveidojot atbilstošu cenu politiku ilgtspējīgākam ūdens patēriņam.

Ar Kampānijas, Kalabrijas, Molīzes un Sicīlijas reģioniem paraksta saprašanās memorandu kopumu, lai samazinātu to operatoru skaita sadrumstalotību, kuri sniedz ūdensapgādes pakalpojumus. Saprašanās memorandā nosaka mērķus attiecībā uz vietējo pašvaldību struktūru izveidi, operatoru skaita samazināšanu un apjomradītu ietaupījumu panākšanu, lai divu gadu laikā pēc minētā saprašanās memoranda parakstīšanas izveidotu atsevišķus operatorus vismaz uz katriem 40 000 iedzīvotājiem.

Reforma Nr. 4.2. “Pasākumi integrētu ūdensapgādes pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spēju nodrošināšanai”

Šīs reformas mērķis ir risināt galvenās problēmas ūdens resursu apsaimniekošanā un padarīt sistēmu efektīvāku.

Paredzams, ka sistēma samazinās pašreizējo operatoru skaita sadrumstalotību, kas pašlaik kavē ūdens resursu efektīvu izmantošanu dažās valsts daļās. Paredzams, ka reforma arī radīs pareizos stimulus labākai ūdens resursu izmantošanai lauksaimniecības nozarē, ieviesīs sankciju sistēmu par nelikumīgu ūdens ieguvu un ieviesīs cenu sistēmu, kas labāk atspoguļo un vairāk atbilst principam “piesārņotājs maksā”, vienlaikus izvairoties no esošo apūdeņošanas sistēmu paplašināšanas. Pasākumus pieņem sadarbībā ar reģioniem, kuros ūdens resursu apsaimniekošana pašlaik ir problemātiskāka.

Investīcija Nr. 3.2. Nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju digitalizācija

Pasākuma mērķis ir modernizēt un digitalizēt procedūras, kas saistītas ar nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju darbību. Pasākums ietver digitālos pakalpojumus apmeklētājiem un iejaukšanos dabas aizsardzībā un dabas resursu monitoringā.

Ieguldījums 4.2. Zudumu samazināšana ūdens sadales tīklos, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings

Šā ieguldījuma mērķis ir samazināt dzeramā ūdens zudumus. Pasākums ietver ūdens sadales tīklu nošķiršanu.

Ieguldījums Nr. 3.1. Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana

Šā pasākuma mērķis ir aizsargāt zaļās zonas un palielināt to skaitu, lai saglabātu un uzlabotu bioloģisko daudzveidību un uzlabotu šo teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Pasākums ietver meža reprodutīvā materiāla (sēklu vai augu) stādīšanu vismaz 4 500 000 koku vai krūmu un vismaz 3 500 000 koku vai krūmu pārstādīšanu 13 Itālijas lielpilsētu teritorijās.

G.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C4-1	Reforma Nr. 2.1. Hidroģeoloģiskās nestabilitātes novēršanas pasākumu īstenošanas procedūru vienkāršošana un paātrināšana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesiskā regulējuma vienkāršošana labākai hidroloģisko risku pārvaldībai	Attiecīgā(-o) tiesību akta(-u) noteikums, kas norāda stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Jaunais tiesiskais regulējums (vismaz): - par prioritāti noteikt preventīvas intervences saskaņā ar valsts riska novērtējumu un Lēmuma 1313/2013/ES 6. pantu, kā arī riska pārvaldības spēju novērtējumu un principu “nenodarīt būtisku kaitējumu”; - paātrināt projektu izstrādes procedūras un noteikt vispārīgus principus, lai vienkāršotu projektu īstenošanas un finansēšanas procedūras un hidroloģiskā riska projektus; - Saskaņot un racionalizēt informācijas plūsmas, lai samazinātu ziņošanas dublēšanos starp dažādām valsts informācijas sistēmām, un izstrādāt rādītāju sistēmu labākai hidroloģisko risku identificēšanai saskaņā ar Itālijas Revīzijas palātas ieteikumiem. - pastiprināt intervences

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										pasākumu koordināciju starp dažādiem valdības līmeņiem saskaņā ar Itālijas Revīzijas palātas ieteikumiem; - izveidot kopīgas incidentu datubāzes ("dissesto") saskaņā ar Itālijas Revīzijas palātas ieteikumiem; - Noteikt maksimālos termiņus katram posmam. - Izstrādāt plānu attiecīgo vienību spēju stiprināšanai.
M2C4-2	Reforma Nr. 4.2. "Pasākumi integrētu ūdensapgādes pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spēju nodrošināšanai"	Atskaides punkts	Reformas stāšanās spēkā, lai nodrošinātu integrētajiem ūdensapgādes pakalpojumiem pilnas pārvaldības spējas	Attiecīgā(-o) tiesību akta(-u) noteikums, kas norāda stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Vispārējais likums / noteikumi par ūdens pakalpojumiem to ilgtspējīgai izmantošanai un stimulē ieguldījumus ūdens infrastruktūrā, kas vismaz: - samazināt vienību sadrumstalotību, izmantojot noteikumus un apkopošanas mehānismus, lai stimulētu pašlaik autonomos vadošos operatorus integrēt unikālajā operatorā visā Ambito Territoriale Ottimale; - paredzēt stimulus ilgtspējīgai

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										ūdens izmantošanai lauksaimniecībā, jo īpaši, lai atbalstītu kopējās ūdens izmantošanas monitoringa sistēmas (SIGRIAN) izmantošanu kolektīviem un pašpiegādes apūdeņošanas lietojumiem; - Izveidot regulētu cenu sistēmu, kurā atbilstīgi ņem vērā vides resursu izmantošanu un piesārņojumu saskaņā ar principu "piesārņotājs maksā".
M2C4-3	Reforma Nr. 4.2. "Pasākumi integrētu ūdensapgādes pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spēju nodrošināšanai"	Atskaides punkts	Tiesiskā regulējuma reforma labākai ūdens resursu apsaimniekošanai un ilgtspējīgai izmantošanai	Saprašanās memorandu (SM) stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Ekoloģiskās pārkārtošanās ministrija ar Kampānijas, Kalabrijas, Molīzes un Sicīlijas reģioniem paraksta saprašanās memorandus par nepietiekamiem darbiniekiem, lai samazinātu to operatoru skaita sadrumstalotību, kuri sniedz ūdensapgādes pakalpojumus. Saprašanās memorandā būtu jānosaka mērķi attiecībā uz vietējo pašvaldību struktūru izveidi, operatoru skaita samazināšanu un apjomradītu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										ietaupījumu panākšanu, lai izveidotu atsevišķus operatorus vismaz uz katriem 40 000 iedzīvotājiem.
M2C4-4	Reforma Nr. 4.2. "Pasākumi integrētu ūdensapgādes pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spēju nodrošināšanai"	Atskaides punkts	Jaunā apūdeņošanas mērķu tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā	Attiecīgā tiesību akta noteikums, kas norāda stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Pārskatītais tiesiskais regulējums ir vismaz šāds: Izveidot sankciju sistēmu par nelikumīgu ūdens ieguvī pieprasīt ietekmes novērtējumu, kā noteikts Ūdens pamatdirektīvas 4. panta 7. punktā, lai novērtētu (iespējams, kumulatīvo) ietekmi uz visiem potenciāli skartajiem ūdensobjektiem. -nodrošināt, ka tiek novērsta pašreizējās apūdeņošanas sistēmas paplašināšana (tostarp palielinot ūdens izmantošanu, t. i., ne tikai fizisku paplašināšanu), pat izmantojot efektīvākas metodes, ja attiecīgo ūdensobjektu (virszemes vai pazemes ūdeņu) stāvoklis ir sliktāks par labu vai potenciāli labu stāvokli vai ja tiek prognozēts, ka tas būs sliktāks (saistībā ar klimata

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										pārmaiņu pastiprināšanos).
M2C4-5	Ieguldījums Nr. 3.2. Nacionālo parku digitalizācija	Atskaides punkts	Stājas spēkā administratīvā vienkāršošana un digitālo pakalpojumu izstrāde nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju apmeklētājiem	Ministrijas dekrēta noteikums par stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2022	Ministrijas dekrēts pilnvaro izstrādāt digitālos pakalpojumus nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju apmeklētājiem.
M2C4-32	Ieguldījums 4.2. Zudumu samazināšana ūdens sadales tīklos, tostarp tīklu digitalizācija un monitoringa	Atskaides punkts	Rajoni ūdens sadales tīklos	Uzraudzības ziņojumus ar neatkarīgās regulatīvās iestādes ARERA parakstu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2025	Ir izdoti vismaz 35 monitoringa ziņojumi, kurus apstiprinājusi neatkarīga regulatīvā iestāde ARERA un kuros apstiprināts, ka ūdens sadales tīkli ir izvietoti vismaz 45 000 kilometru garumā. Minētajos monitoringa ziņojumos iekļauj monitoringa ziņojumus, kas izdoti M2C4-31 izpildei.
M2C4-20bis	Ieguldījumi. 3.1: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana	Mērķrādītājs	Pārstādīt kokus vai krūmus T3	Neattiecas	Skaits	0	3 500 000	ceturksnis	2026	Pārstādīt vismaz 3 500 000 koku vai krūmu

G.3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 3.1. Valstu gaisa piesārņojuma kontroles programmu pieņemšana

Reformas mērķis ir saskaņot valstu un reģionālos tiesību aktus un ieviest saistītus pasākumus gaisa piesārņotāju emisiju samazināšanai (saskaņā ar mērķiem, kas noteikti Direktīvā 2016/2284 par valstīm noteikto maksimāli pieļaujamo emisiju un klimata gāzu izmaiņām).

Ieguldījums 1.1.: Progresīvas un integrētas uzraudzības un prognozēšanas sistēmas ieviešana

Šīs investīcijas mērķis ir apzināt un prognozēt riskus, kas izriet no klimata pārmaiņu ietekmes un neatbilstošas telpiskās plānošanas, un sniegt informāciju riska novēršanas plāniem. Šis ieguldījums ietver uzraudzības sistēmas izveidi, kas ļauj attālināti kontrolēt lielas teritorijas un identificēt atkritumu nelikumīgu apglabāšanu.

Ieguldījums Nr. 2.1.: Pasākumi plūdu un hidroģeoloģiskā riska mazināšanai

Šā pasākuma mērķis ir novērst hidroģeoloģisko nestabilitāti Itālijas teritorijā. Pasākums sastāv no diviem darbības virzieniem, kuros *Protezione Civile* un “ārkārtas komisārs atjaunošanas jautājumos Emīlijas Romanjas, Toskānas un Markes teritorijās”, ko skāruši 2023. gada maija plūdi (*Commissario per la ricostruzione nel territorio della regione Emilia Romagna, Toscana e Marche*), ir attiecīgi atbildīgā administrācija: pirmais darbības virziens attiecas uz tādu pasākumu kopumu, kuru mērķis ir atjaunot bojātās publiskās struktūras un infrastruktūru (E tipa pasākumi) un samazināt atlikušo risku, kas cieši saistīts ar pasākumu un kura galvenais mērķis ir aizsargāt sabiedrisko un privāto drošību (D tipa pasākumi); otrais darbības virziens attiecas uz intervencēm, kuru mērķis ir atjaunot ūdensceļus un palielināt aizsardzību pret plūdiem un zemes nogruvumiem, un transporta tīkla rehabilitācijas intervencēm teritorijās, kuras skāruši 2023. gada maija plūdi.

Ieguldījums Nr. 3.1. Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana

Šā pasākuma mērķis ir aizsargāt zaļās zonas un palielināt to skaitu, lai saglabātu un uzlabotu bioloģisko daudzveidību un uzlabotu šo teritoriju iedzīvotāju dzīves kvalitāti. Pasākums ietver meža reproduktīvā materiāla (sēklu vai augu) stādīšanu vismaz 4 500 000 koku vai krūmu un vismaz 3 500 000 koku vai krūmu pārstādīšanu 13 Itālijas lielpilsētu teritorijās.

Investīcija Nr. 3.2. Nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju digitalizācija

Šā pasākuma mērķis ir modernizēt un digitalizēt procedūras, kas saistītas ar nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju darbību. Pasākums ietver digitālos pakalpojumus apmeklētājiem un iejaukšanos dabas aizsardzībā un dabas resursu monitoringā.

Ieguldījums Nr. 3.3. Po apgabala atjaunošana

Šā pasākuma mērķis ir atjaunot dabiskos procesus un veicināt bioloģiskās daudzveidības atjaunošanos Po upes apgabalā. Pasākums ietver intervenču veikšanu, lai samazinātu upes gultnes mākslīgo raksturu.

Ieguldījums 3.4.: Bāreņzāļu vietu sanācija

Šīs intervences mērķis ir samazināt nenosakāmu autortiesību objektu ietekmi uz vidi, tādējādi netieši veicinot aprites ekonomiku. Šis ieguldījums ietver rīcības plāna pieņemšanu bāreņzāļu vietu apzināšanai un atdzīvināšanai visos Itālijas reģionos un autonomajās provincēs, kā arī īpašu pasākumu veikšanu to atjaunošanai.

Ieguldījums Nr. 3.5. Jūras gultnes un jūras dzīvotņu atjaunošana un aizsardzība

Šā pasākuma mērķis ir palīdzēt novērst jūras gultnes un jūras dzīvotņu degradāciju. Pasākums ietver atbalstu projektiem, ar kuriem kartē jūras gultnes dzīvotnes un vides monitoringu, plānošanu un plaša mēroga atjaunošanas un aizsardzības pasākumus, kā arī uzlabo jūras novērošanas platformas.

Reforma 4.1 Tiesību aktu vienkāršošana un pārvaldības stiprināšana, lai īstenotu ieguldījumus ūdensapgādes infrastruktūrās

Pašreizējais tiesiskais regulējums un pašreizējā pārvaldības sadrumstalotība negatīvi ietekmē spēju plānot un īstenot ieguldījumus ūdensapgādes infrastruktūrās.

Šīs reformas mērķis ir vienkāršot un padarīt efektīvāku tiesisko regulējumu un vajadzības gadījumā sniegt palīdzību īstenošanas struktūrām, kurām nav pietiekamu spēju veikt un pabeigt minētās investīcijas sākotnēji noteiktajos termiņos.

Galvenie pasākumi, kas plānoti šo mērķu sasniegšanai, galvenokārt ir i) centrāla publiskā finansējuma instrumenta izveide ieguldījumiem ūdensapgādes nozarē, kas apvieno resursus, kuri pašlaik ir diezgan izkliedēti; ii) vienkāršot procedūras ziņošanai par finansētajām investīcijām un to uzraudzībai, iii) turpināt regulatora iesaistīšanu veicamo investīciju plānošanā un plāna iespējamā pārskatīšanā.

Infrastruktūras un transporta ministrija iesniedz reformas priekšlikumu attiecībā uz ūdensapgādes nozari.

Ieguldījums 4.1. Primārā ūdens infrastruktūra ūdensapgādes drošībai

Šā pasākuma mērķis ir nodrošināt ūdensapgādes drošību svarīgās pilsētu teritorijās un lielās apūdeņotās teritorijās, palielināt tīkla drošību un noturību arī attiecībā uz ūdens transportēšanas jaudu. Pasākums ietver darbus primārā ūdens infrastruktūrā visā valsts teritorijā.

Ieguldījums 4.2. Zudumu samazināšana ūdens sadales tīklos, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings

Šā ieguldījuma mērķis ir samazināt dzeramā ūdens zudumus. Pasākums ietver ūdens sadales tīklu sadalīšanu.

Ieguldījums 4.3. Investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai

Šā pasākuma mērķis ir palielināt apūdeņošanas sistēmu efektivitāti, izmantojot digitalizāciju un infrastruktūras intervences ilgtspējīgākai un pret klimata pārmaiņām noturīgākai lauksaimniecības nozarei.

Ieguldījums 4.4. Kanalizācija un attīrīšana

Šā pasākuma mērķis ir samazināt Itālijas ūdens sistēmu vājumu notekūdeņu kanalizācijas un attīrīšanas jomā, kā arī to aglomerāciju skaitu, kurās ir vājas kanalizācijas un attīrīšanas sistēmas. Pasākums ietver iejaukšanos attiecībā uz kanalizācijas un komunālo notekūdeņu attīrīšanas sistēmām visā valsts teritorijā.

Ieguldījums 4.5. Dotāciju shēma ieguldījumiem ūdens infrastruktūrā

Šis pasākums sastāv no publiskām investīcijām dotāciju shēmā, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Itālijas ūdenssaimniecības nozarē. Shēma darbojas, piešķirot dzīvotspējas deficīta dotācijas tieši privātajam sektoram, kā arī publiskā sektora struktūrām, kas veic līdzīgas darbības.

Shēmu pārvalda Invitalia S.p.A. kā īstenošanas partneris. Shēmā iekļauj šādu produktu līniju:

- dzīvotspējas deficīta dotācija, kas paredzēta, lai segtu projektu finansējuma deficītu infrastruktūras projektiem ūdens resursu apsaimniekošanas nozarē. Dotācija subsidē daļu no kopējā ieguldījuma, lai nodrošinātu projekta rentabilitāti. Dotāciju struktūras struktūra stimulē ūdens pakalpojumu sniedzēju racionalizāciju un agregēšanu, ieviešot atlīdzības mehānismu.

Lai īstenotu ieguldījumu shēmā, Itālija un Invitalia S.p.A. paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā iekļauj šādu saturu:

1. Shēmas lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Galīgo lēmumu par shēmas piešķiršanu pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.

2. Saistītās dotāciju politikas galvenās prasības, kas ietver:

- a. Sniegto dotāciju un atbilstīgo galasaņēmēju apraksts. Galīgie saņēmēji principā ir uzņēmumi ar privātu līdzdalību. Saskaņā ar nediskriminācijas principu par galīgajiem labuma guvējiem varētu pieņemt arī publiskas struktūras, kas veic līdzīgas darbības kā privātas struktūras, kuras gūst labumu no shēmas.
- b. prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.
- c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši dotāciju politikā no attiecināmības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajām degvielām, tostarp pakārtota izmantošana.⁷¹ Turklāt saistītā dotāciju politika ietver prasību izslēgt no finansējuma: investīcijas, kas saistītas ar jaunu aizsprostu būvniecību; ieguldījumi 4. panta 7. punkta darbības jomā Eiropas Parlamenta un Padomes Direktīvā 2000/60/EK (2000. gada 23. oktobris), ar ko izveido sistēmu Kopienas rīcībai ūdens resursu politikas jomā.
- d. Prasība, ka shēmas galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.

3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība neizmantotos shēmas ieņēmumus, tostarp pēc 2026. gada, izmantot tiem pašiem politikas mērķiem.

4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:

- a. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām dotācijām.
- b. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošinās krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
- c. Pienākums pārbaudīt katras darbības atbilstību saskaņā ar īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms dotācijas piešķiršanas darbībai.
- d. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar Invitalia S.p.A. revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšanu; ii) atbilstību principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, valsts atbalsta noteikumiem un klimata mērķrādītāja prasībām; un iii) tiek ievērota prasība, ka shēmas galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai ir ievēroti piemērojamo īstenošanas nolīgumu un dotāciju nolīgumu nosacījumi.

⁷¹ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

5. Prasības attiecībā uz īstenošanas partnera veiktajām investīcijām klimata jomā: vismaz 630 516 880,25 EUR no ANM investīcijām shēmā veicina klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu saskaņā ar ANM regulas VI pielikumu.⁷²

⁷² Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, ir jāsniedz katra atbalstītā projekta izvēlētās intervences jomas pamatojums kopā ar projekta aprakstu. Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galasaņēmēji no pašu kapitāla, kvazikapitāla, uzņēmumu obligācijām vai līdzvērtīgiem instrumentiem, kas nav paredzēti konkrētiem projektiem, sniedz pamatojumu atlasītajai(-ām) intervences jomai(-ām). Īstenošanas partnerim ir arī jāsniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu.

G.4. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C4-6	Ieguldījums Nr. 3.2. Nacionālo parku digitalizācija	Mērķrādītājs	Digitālo pakalpojumu izstrāde nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju apmeklētājiem	Neattiecas	Procentuālā daļa	0	70	ceturksnis	2024	Vismaz 70 % nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju ir izstrādājuši digitālos pakalpojumus nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju apmeklētājiem (vismaz divi no tiem: savienojums ar portālu Naturitalia.IT; administratīvo procedūru pieteikums vai ilgtspējīgas mobilitātes lietotne).
M2C4-6a	Ieguldījums Nr. 3.2. Nacionālo parku digitalizācija	Atskaites punkts	Intervences, kas saistītas ar dabas aizsardzības un monitoringa darbībām	Izsniegtie sertifikāti	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	atbilstības verifikācijas sertifikāti, kas izdoti vismaz sešām dabas aizsardzības un/vai monitoringa darbību aprīkojuma partijām, kuru kopējais apjoms ir vismaz 12 000 aprīkojuma vienību; Administratīvie sertifikāti, kas apliecina, ka dabas parkos un/vai aizsargājamās jūras teritorijās ir veikti vismaz 7 zinātniskās uzraudzības un/vai monitoringa uz vietas pakalpojumi.
M2C4-7	Reforma Nr. 3.1. Gaisa piesārņojuma kontroles valsts programmu pieņemšana	Atskaites punkts	Valsts gaisa piesārņojuma kontroles programmas stāšanās spēkā	DPCM noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā	Neattiecas	N.A	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Ministru padomes priekšsēdētāja dekrētā (DPCM) nosaka valsts gaisa piesārņojuma kontroles programmu, ar kuru ievieš atbilstīgus pasākumus gaisa piesārņojuma samazināšanai saskaņā ar ES Direktīvu 2016/2284 un 2018. gada 30. maija Likumdošanas dekrētu Nr. 81, ar ko transponē minēto direktīvu.
M2C4-8	Ieguldījums 1.1. Progresīvas un integrētas uzraudzības un prognozēšanas sistēmas ieviešana	Atskaites punkts	Darbības plāns progresīvai un integrētai monitoringa un prognozēšanas sistēmai hidroloģisko risku noteikšanai	Ministrijas dekrēta noteikums, kas norāda uz stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2021	Ministrijas dekrētā apstiprina darbības plānu progresīvas un integrētas monitoringa un prognozēšanas sistēmas ieviešanai, lai noteiktu hidroloģiskos riskus. Tajā ir vismaz: paredzēt tālīzpētes lietojumprogrammas un datu lauka sensorus;

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										izstrādāt sakaru sistēmu, kas nodrošina koordināciju un sadarbību starp dažādiem operatori vadības telpās; izveidot centrālās un reģionālās kontroles telpas; Kiberdrošības sistēmu un pakalpojumu izstrāde
M2C4-9	Ieguldījums 1.1. Progresīvas un integrētas uzraudzības un prognozēšanas sistēmas ieviešana	Atskaites punkts	Uzraudzības un prognozēšanas sistēma ir pieejama	Sistēma pieejama tiešsaistē	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2025	Monitoringa un prognozēšanas sistēma hidroloģisko risku un nelikumīgas atkritumu apglabāšanas identificēšanai ir pieejama tiešsaistē.
M2C4-11	Ieguldījums 2.1.a. Plūdu un hidroģeoloģiskā riska mazināšanas pasākumi — intervences pasākumi — Emīlijā-Romanjā, Toskānā un Markē	Atskaites punkts	Uzstāšanās pasākumu noteikšana ar ārkārtas komisāra rīkojumu(-iem)	Ārkārtas komisāra rīkojums(-i)				ceturksnis	2024	Vienā vai vairākos ārkārtas komisāra rīkojumos norāda precīzu to pasākumu sarakstu, kuru mērķis ir atjaunot ūdensceļus un palielināt aizsardzību pret plūdiem un zemes nogrūvumiem, pasākumus sabiedrisko ēku, tostarp sabiedrisko ēku un veselības centru, atjaunošanai un kopējo atjaunojamā transporta tīkla km skaitu. Intervencu kopējā skaita vērtība ir vismaz 1,2 miljardi EUR.
M2C4-11a	Ieguldījums 2.1.a. Plūdu un hidroģeoloģiskā riska mazināšanas pasākumi — intervences pasākumi — Emīlijā-Romanjā, Toskānā un Markē	Mērķrādītājs	Veiktās intervences	Neattiecas	Skaits	0	190	ceturksnis	2026	Tiek izdoti administratīvie sertifikāti, kas apliecina, ka ir veikti vismaz 190 pasākumi, lai atjaunotu ūdensceļus un palielinātu aizsardzību pret plūdiem un zemes nogrūvumiem, kā arī transporta tīkla atjaunošanas pasākumi, kā noteikts ārkārtas komisāra rīkojumos.
M2C4-12	Ieguldījums 2.1.b. Plūdu un hidroģeoloģiskā riska	Atskaites punkts	Pārskatītā tiesiskā regulējuma attiecībā uz intervencēm pret	Noteikumu noteikumi, kas norāda uz	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Dekrētu, ar kuriem apstiprina pirmo intervences un investīciju plānu attiecīgajā teritorijā

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	mazināšanas pasākumi		plūdu un hidroģeoloģisko risku stāšanās spēkā	stāšanos spēkā				is		(komisāra pārstāvis / reģions / autonoma province) plūdu un hidroģeoloģisko risku mazināšanai, mērķis ir atjaunot sākotnējos apstākļus un nodrošināt teritoriju noturību pret dabas katastrofām.
M2C4-13	Ieguldījums 2.1.b – Plūdu un hidroģeoloģiskā riska mazināšanas pasākumi	Mērķrādītājs	Veiktās D un E tipa intervences	Neattiecas	Procentuālā daļa	0	90	ceturksnis	2026	Izsniedz administratīvos sertifikātus, kas apliecina, ka ir veikti vismaz 90 % E un D tipa intervences pasākumu, kuru mērķis ir atjaunot bojātas valsts struktūras, kā noteikts Valsts civilās aizsardzības dienesta apstiprinājuma aktos.
M2C4-18	Ieguldījumi. 3.1: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana	Atskaites punkts	Pārskatīto tiesību aktu izmaiņu stāšanās spēkā pilsētu un piepilsētu zaļo zonu aizsardzībai un valorizācijai	Attiecīgo tiesību aktu noteikums, kas norāda uz pilsētas apmežošanas plāna pieņemšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Pilsētu apmežošanas plāns atbilst 2019. gada 12. decembra likuma 141 ("Klimata likums") mērķiem un seko plānošanas posmam, kas jāveic lielpilsētu pilsētām. Plānā būtu jānosaka vismaz šādi mērķi: saglabāt un uzlabot izkliedēto bioloģisko daudzveidību saskaņā ar Eiropas bioloģiskās daudzveidības stratēģiju, veicināt gaisa piesārņojuma samazināšanu lielpilsētu teritorijās, samazināt gaisa kvalitātes pārkāpumu procedūras; atjaunot cilvēka veidotas ainavas un uzlabot aizsargājamās teritorijas, kas atrodas lielpilsētu teritoriju tiešā tuvumā; Novērst augsnes patēriņu un atjaunot noderīgas augsnes.
M2C4-19	Ieguldījumi. 3.1: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un	Mērķrādītājs	Augu koki pilsētu un piepilsētu zaļo zonu aizsardzībai un	Neattiecas	Skaits	0	1 650 000	Ceturtais ceturksnis	2022	Iestādīt vismaz 1 650 000 koku pilsētu un piepilsētu teritoriju atkārtotai apmežošanai

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	uzlabošana		valorizācijai T1					is		saskaņā ar 2019. gada 12. decembra likuma 141 (tā sauktais Klimata likums) 4. pantu.
M2C4-20	Ieguldījumi. 3.1: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana	Mērķrādītājs	Augu koki pilsētu un piepilsētu zaļo zonu aizsardzībai un valorizācijai T2	Neattiecas	Skaitis	1 650 000	4 500 000	Ceturtais ceturksnis	2024	Meža reproduktīvā materiāla (sēkļu vai augu) stādīšana vismaz 4 500 000 koku un krūmu pilsētu un piepilsētu teritoriju atkārtotai apmežošanai saskaņā ar 2019. gada 12. decembra likuma 141 (tā sauktais Klimata likums) 4. pantu.
M2C4-21	Ieguldījums 3.3. Po teritorijas atjaunošana	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma pārskatīšana attiecībā uz intervencēm Po apgabala atkārtotai denaturācijai	Attiecīgā tiesību akta noteikums, kas norāda stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2023	Stājas spēkā attiecīgie tiesību akti, kuru mērķis ir atjaunot upes gultnes ekoloģisko koridoru, tostarp veikt dabisku meža atjaunošanu un pasākumus sānu zaru un oļu atjaunošanai un atjaunošanai.
M2C4-22	Ieguldījums 3.3. Po teritorijas atjaunošana	Mērķrādītājs	Upju gultnes mākslīgās ietekmes samazināšana Po apgabala T1 renaturifikācijai	Neattiecas	Skaitis	0	13	Ceturtais ceturksnis	2024	Samazināt upes gultnes mākslīgo sastāvu vismaz par 13 km gar Po asi.
M2C4-23	Ieguldījums 3.3. Po teritorijas atjaunošana	Mērķrādītājs	Upju gultnes mākslīgās ietekmes samazināšana Po apgabala T2 renaturifikācijai	Neattiecas	Skaitis	13	37	ceturksnis	2026	Administratīvie sertifikāti, kas apliecina upes gultnes mākslīgo īpašību samazināšanos vismaz par 37 km pa Po asi. Administratīvie sertifikāti, kas apliecina atkārtotas apmežošanas darbības, kuras aptver vismaz 337 hektārus piekrastes mežu platību.
M2C4-24	Ieguldījums 3.4. "Bāreņlaukumu augšnes" sanācija	Atskaites punkts	Nenosakāmu autortiesību objektu sanācijas tiesiskais regulējums	Attiecīgā tiesību akta noteikums, kas norāda uz rīcības plāna pieņemšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Rīcības plāns nenosakāmu autortiesību objektu atdzīvīšanai samazina zemes platību aizņemšanu un veicina pilsētvides atjaunošanu. Tajā iekļauj vismaz: Bāreņzāļu teritoriju apzināšana visos 21 reģionā un/vai autonomajās provincēs

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										Īpašie pasākumi, kas jāveic katrā bārenzāļu teritorijā, lai samazinātu zemes platību aizņemšanu un veicinātu pilsētu reģenerāciju
M2C4-25	Ieguldījums 3.4. "Bārenlaukumu augšņu" sanācija	Mērķrādītājs	Bārenzāļu vietu revitalizācija	Neattiecas	Skaits	0	4 441 544	ceturksnis	2026	Akts(-i), kas apliecina augšņu sanācijas procedūru pabeigšanu (kā noteikts rīcības plāna 5. panta 3. punktā) un kas izdots(-i) par vismaz 4 441 544 kvadrātmetriem rīcības plānā uzskaitīto bārenzāļu teritoriju.
M2C4-26	Ieguldījums 3.5. Jūras gultnes un jūras dzīvotņu atjaunošana un aizsardzība	Mērķrādītājs	Jūras gultnes un jūras dzīvotņu atjaunošana un aizsardzība	Neattiecas	Skaits	0	10	ceturksnis	2025	Ir veiktas šādas 10 darbības: Austeru atjaunošanas vietas ir izvietotas vismaz vienā vietā katrā no šādiem reģioniem: Friuli-Venēcija Džūlija un Emīlija Romanja; Jūras gultnes un jūras veģetācija ir stādīta vismaz vienā vietā katrā no šādiem reģioniem: Lacio, Kampānija, Kalabrija, Sicīlija; Vidusjūras rietumu, centrālās un dienvidu daļas apgabalos ir ierīkoti pietauvošanās lauki, kas aprīkoti ar bojām; Spoku tīkli ir noņemti kopumā vismaz 15 vietās, kas atrodas Sicīlijā, Kampānijā, Lacio, Apūlijā, Markē un Emīlijā-Romanjā; piekrastes radiālās stacijas ir uzturētas vai uzstādītas, vai aprīkotas ar izstrādes programmatūru vismaz 9 vietās, un ir iegādāta mobilā okeanogrāfijas pētniecības vienība; Ir palaistas vismaz 12 viļņu mērīšanas bojas; vismaz 25 paisuma un bēguma platuma tīkla stacijās ir veikta jaunu sensoru apkope vai uzstādīšana; vismaz 3 jaunu jūras laikapstākļu staciju

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										ierīkošana un vismaz 25 jūras laikapstākļu staciju uzturēšana Venēcijas lagūnas teritorijā; ir ierīkotas vismaz 10 stacionāras stacijas nepārtrauktam ķīmisko, fizikālo un trofisko parametru monitoringam lagūnās; Datus ir sagatavojušas vismaz 5 novērošanas programmatūras sistēmas jūras un piekrastes dzīvotņu monitoringam. Kuģu vai kuģu iegāde notiek, izmantojot labāko pieejamo tehnoloģiju ar viszemāko ietekmi uz vidi šajā nozarē.
M2C4-27	Reforma Nr. 4.1. Tiesību aktu vienkāršošana un pārvaldības stiprināšana, lai īstenotu ieguldījumus ūdensapgādes infrastruktūrās	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību aktu vienkāršošanas attiecībā uz intervencēm primārā ūdens infrastruktūrā ūdensapgādes drošības nolūkā	Attiecīgā(-o) tiesību akta(-u) noteikums(-i), kas norāda stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2022	Pārskatītie tiesību akti stiprina pārvaldību un vienkāršo ieguldījumu īstenošanu ūdensapgādes infrastruktūrā. Jaunajam tiesiskajam regulējumam vajadzētu būt vismaz: - Padarīt valsts plānu intervencēm ūdensapgādes nozarē par centrālo finansēšanas instrumentu investīcijām ūdensapgādes nozarē. lūgt atzinumu un aktīvi iesaistīt regulatoru ("Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente") visās plāna izmaiņās vai atjauninājumos. Sniegt atbalstu un papildu pasākumus īstenošanas struktūrām, kas paredzētajā termiņā nespēj veikt ieguldījumus saistībā ar primāro iepirkumu. Vienkāršot ziņošanas un monitoringa procedūras attiecībā uz investīcijām, kas finansētas ūdensapgādes nozarē.

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C4-28	Ieguldījums 4.1. Ieguldījumi primārā ūdens infrastruktūrā ūdensapgādes drošībai	Atskaites punkts	Finansējuma piešķiršana visiem projektiem investīcijām primārā ūdens infrastruktūrā un ūdensapgādes drošībai	Dekrēta(-u) publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2023	Pieņemšanas dekrēta(-u) publicēšana, piešķirot (piešķirot) finansējumu projektiem, kas paredzēti ieguldījumiem primārā ūdens infrastruktūrā un ūdensapgādes drošībā. Līgumu darbības joma ir šāda: Ūdensapgādes drošība nozīmīgās pilsētu teritorijās; strukturālie darbi, lai palielinātu tīkla drošību un noturību, tostarp pielāgošanos klimata pārmaiņām (izņemot dambjus); Ūdens transportēšanas jaudas palielināšana. Atlases kritēriji nodrošina, ka investīcijas pilnībā veicina klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu ar 40 % klimata koeficientu saskaņā ar Atveseļošanas un noturības mehānisma regulas (ES) 2021/241 VI pielikumu.
M2C4-29	Ieguldījums 4.1. Ieguldījumi primārā ūdens infrastruktūrā ūdensapgādes drošībai	Mērķrādītājs	Administratīvie sertifikāti par iejaukšanos ūdens sistēmās	Neattiecas	Skaits	0	45	cet.	2026	Ir izdoti administratīvie sertifikāti, kas apliecina, ka ir pabeigti darbi, lai veiktu intervences vismaz 45 ūdens sistēmās (gan kompleksās, gan vienkāršās), no kurām vismaz 32 ir kompleksas ūdens sistēmas.
M2C4-30	Ieguldījums 4.2. Zudumu samazināšana ūdens sadales tīklos, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings	Atskaites punkts	Finansējuma piešķiršana visiem projektiem, kas saistīti ar intervenci ūdens sadales tīklos, tostarp tīklu digitalizāciju un monitoringu	Dekrēta(-u) publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2023	Pieņemšanas dekrēta(-u) publicēšana, piešķirot (piešķirot) finansējumu projektiem, kas paredzēti ūdens sadales tīklu modernizācijai un efektivitātei. Līgumu darbības joma ir šāda: pasākumi, lai samazinātu dzeramā ūdens zudumus tīklos; palielināt ūdens sistēmu noturību pret klimata pārmaiņām;

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										Stiprināt tīklu digitalizāciju, lai optimāli apsaimniekotu ūdens resursus, samazinātu atkritumus un ierobežotu neefektivitāti
M2C4-31	Ieguldījums 4.2. Zudumu samazināšana ūdens sadales tīklos, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings	Mērķrādītājs	Iejaukšanās ūdens sadales tīklos, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings T1	Neattiecas	Skaitis	0	14 000	Ceturtais ceturksnis	2024	Vismaz 14 000 kilometru ūdens tīkla apbūve
M2C4-33	Investīcija Nr. 4.3. Investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Atskaites punkts	Finansējuma piešķiršana visiem apūdeņošanas agrosistēmas noturības projektiem labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Dekrēta(-u) publicēšana.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Pieņemšanas dekrēta(-u) publicēšana, piešķirot (piešķirot) finansējumu projektiem, kas saistīti ar intervenci tīklos un apūdeņošanas sistēmās un ar to saistītajā digitalizācijas un uzraudzības sistēmā. Līgumu darbības joma ir šāda: Veicināt kolektīvo tīklu izmantošanas mērījumus un monitoringu (uzstādot skaitītājus un attālinātas kontroles sistēmas), tostarp pāreju no pašapgādes uz kolektīvu izmantošanu, kas ir priekšnoteikums, lai pabeigtu ūdens cenu politikas ieviešanu, pamatojoties uz ūdens apjomu, lai efektīvi izmantotu ūdens resursus lauksaimniecībā un tādējādi stimulētu nelikumīgas ūdens izņemšanas samazināšanu lauku apvidos. Ieguldījumiem apūdeņošanā vajadzētu būt vērīgiem uz to, lai esošo apūdeņošanu padarītu efektīvāku, pat ja attiecīgā ūdensobjekta stāvoklis ir labs. Paredzams, ka šis pasākums nenodarīs

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaite punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaite punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" piemērošanu. (2021/C58/01). Jo īpaši attiecībā uz katru apakšieguldījumu pirms būvdarbu sākšanas, to laikā un pēc to sākšanas nodrošina pilnīgu atbilstību ES tiesību aktu, tostarp Ūdens pamatdirektīvas, prasībām. Turklāt intervencēm, ja tās ir piemērojamas saskaņā ar valsts tiesību aktiem, veic ietekmes uz vidi novērtējumu (IVN) saskaņā ar Direktīvu 2011/92/ES, kā arī attiecīgus novērtējumus Direktīvas 2000/60/EK un Direktīvas 92/43/EEK kontekstā, tostarp vajadzīgo ietekmes mazināšanas pasākumu īstenošanu.
M2C4-34	Investīcija Nr. 4.3. Investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Mērķrādītājs	Intervences apūdeņošanas agrosistēmas noturībai labākai ūdens resursu apsaimniekošanai T1	Neattiecas	Skaits	0	40	Ceturtais ceturksnis	2024	Vismaz 40 izsūkņēšanas avotus (uzskaitīti SIGRIAN), kas saistīti ar ūdens koncesiju (concessione di derivazione) un kuru jauda ir vismaz 100 l/s plūsmas ātruma, aprīko ar skaitītājiem. Vispārējās tīkla efektivitātes intervences ietver arī: 300 trešā līmeņa skaitītāji; 10 000 ceturtā līmeņa skaitītāji; Digitalizācija un tīklu uzlabojumi.

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M2C4-34a	Investīcija Nr. 4.3. Investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Mērķrādītājs	Intervences apūdeņošanas agrosistēmas noturībai labākai ūdens resursu apsaimniekošanai T1.2	Neattiecas	Skaitis	40	105	ceturksnis	2026	Vismaz 105 izsūkņēšanas avotus (uzskaitīti SIGRIAN), kas saistīti ar ūdens koncesiju (concessione di derivazione) un kuru jauda ir vismaz 100 l/s plūsmas ātruma, aprīko ar skaitītājiem. Vispārējās tīkla efektivitātes intervences dod labumu vismaz 422 407 hektāriem apūdeņotās platības un ietver: 750 trešā līmeņa skaitītāju uzstādīšana; 25 000 ceturtā līmeņa skaitītāju uzstādīšana.
M2C4-35	Investīcija Nr. 4.3. Investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Mērķrādītājs	Intervences apūdeņošanas agrosistēmas noturībai labākai ūdens resursu apsaimniekošanai T2	Neattiecas	(ha)	0	96 390	Ceturtais ceturksnis	2024	Vismaz 96 390 hektāri apūdeņotās platības gūst labumu no apūdeņošanas resursu efektīvas izmantošanas.
M2C4-36	Investīcija 4.4 Ieguldījumi kanalizācijā un attīrīšanā	Atskaites punkts	Finansējuma piešķiršana kanalizācijas un attīrīšanas projektiem	Dekrēta publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Dekrēta par uzņemšanu publicēšana, piešķirot (piešķirot) finansējumu projektu priekšlikumiem. Intervences pasākumi: padarīt efektīvāku jūras un iekšzemes ūdeņos novadīto notekūdeņu attīrīšanu, arī izmantojot tehnoloģiskos jauninājumus; Ja iespējams, dažas attīrīšanas iekārtas pārveidot par "zaļām rūpnīcām", kurās attīrītus notekūdeņus atkārtoti izmanto apūdeņošanai un rūpnieciskiem mērķiem. Šis pasākums nerada būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā pasākuma aprakstu un mazināšanas pasākumus, kas izklāstīti atveseļošanas un noturības plānā saskaņā ar

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši dūņu sadedzināšana nav atbilstīga.
M2C4-38	Investīcija 4.4 ieguldījumi kanalizācijā un attīrīšanā	Mērķrādītājs	Intervences pasākumi kanalizācijas un komunālo notekūdeņu attīrīšanas jomā	Neattiecas	Skaits	0	145	ceturksnis	2026	Ir izdoti administratīvie sertifikāti, kas apliecina, ka ir veiktas vismaz 145 darbības notekūdeņu un komunālo notekūdeņu attīrīšanai.
M2C4-39	Ieguldījums 4.5. Dotāciju shēma ieguldījumiem ūdens infrastruktūrā	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā.
M2C4-40	Ieguldījums 4.5. Dotāciju shēma ieguldījumiem ūdens infrastruktūrā	Mērķrādītājs	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi un ieguldījumu pabeigšana	Neattiecas	Procentuālā daļa (%)	0%	100%	ceturksnis	2026	Invitalia S.p.A. ir noslēgusi juridiskus dotācijas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 100 % no ANM ieguldījumiem izmantotu Shēmā (ņemot vērā pārvaldības maksas). Vismaz 40 % no šā finansējuma veicina klimata mērķu sasniegšanu, izmantojot ANM regulas VI pielikumā izklāstīto metodiku. Itālija pārskaita 1 576 292 200,62 EUR Invitalia S.p.A. Mehānismam.

H. 3. misija: 1. sastāvdaļa: Ilgtspējīga transporta infrastruktūra

H.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

Neattiecas

H.2. Atskaites punkti, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Neattiecas

H.3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Investīcijas šajā komponentā atbalsta dzelzceļa infrastruktūras (ātrgaitas, kravu, reģionālo dzelzceļu, Eiropas Dzelzceļa satiksmes vadības sistēmas) izvēršanu. Tos papildina reformas, kuru mērķis ir paātrināt ieguldījumus dzelzceļa infrastruktūrā un uzlabot ceļu infrastruktūras kvalitāti. Uzņēmējdarbības vides reformas komponents ietver pasākumu, kas rada papildu stimulus reģioniem izsludināt konkursu par reģionālajiem dzelzceļa sabiedrisko pakalpojumu līgumiem. Šis komponents ietver pasākumus, lai attīstītu ūdeņraža izmantošanu dzelzceļos.

Šis komponents atbalsta to, ka tiek īstenots 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3, kurā Itālija tiek mudināta “ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku koncentrēt uz [...] infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā reģionālās atšķirības”, un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3 “Pirmstermiņa publisko investīciju projektu īstenošana” un “investīciju koncentrēšana uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu, pētniecību un inovāciju, ilgtspējīgu sabiedrisko transportu, atkritumu un ūdens apsaimniekošanu, kā arī pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu”.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01).

reforma. Infrastruktūras un transporta ministrijas (MIT) un dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja *Rete Ferroviaria Italiana* līguma apstiprināšanas procesa paātrināšana

Šī reforma paredz atcelt prasību, ka parlamentārajām komisijām ir jāpauž viedoklis par dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja *Rete Ferroviaria Italiana Contratti di Programma (CdP)* ieguldījumu sarakstu. Parlamenta komisijas sniedz atzinumu par stratēģisko investīciju programmu.

reforma. Projektu apstiprināšanas procesa paātrināšana

Šī reforma paredz pieņemt tiesību aktus, kas ļauj paredzēt būvdarbu vietas norādi “ekonomiskās tehniskās iespējamības projekta” (PFTE) laikā, nevis gaidīt galīgo projekta izstrādes posmu. Papildu atļaujas, ko nevar iegūt PFTE, tiktu iegūtas turpmākajos projekta izstrādes posmos, nesasaucot Conferenza dei Servizi kā izņēmumu no Likuma Nr. 241/1990. Šīs izmaiņas samazina projektu atļaušanas laiku no 11 līdz 6 mēnešiem.

reforma. Dzelzceļa infrastruktūras efektivitātes uzlabošana Itālijā

Šīs reformas mērķis ir veicināt konkurences pieaugumu reģionālajos un starppilsētu dzelzceļa transporta tirgos, tostarp sagatavojot ceļu savlaicīgai starppilsētu sabiedrisko pakalpojumu līguma konkursa izsludināšanai saskaņā ar tiesību aktiem, uzlabot dzelzceļa līniju un tīklu infrastruktūras

plānošanu un ieviest dzelzceļa infrastruktūras pārvaldības un ieguldījumu darbības rezultātu mērīšanu. Reforma paredz tiesību akta(-u) un/vai tiesību akta(-u) stāšanos spēkā.

Investīcija Nr. 1.1. Ātrgaitas dzelzceļa līnijas Centrā un dienvidos

Šā ieguldījuma mērķis ir paplašināt Itālijas dzelzceļa infrastruktūru. Šis ieguldījums ietver dzelzceļa darbu veikšanu pasažieru un kravu ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūrā līnijās Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, Orte-Falconara un Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.

Ieguldījums Nr. 1.2. Ātrgaitas līnijas ziemeļos

Šā ieguldījuma mērķis ir paplašināt Itālijas dzelzceļa infrastruktūru. Šis ieguldījums ietver dzelzceļa darbu veikšanu pasažieru un kravu ātrgaitas dzelzceļa infrastruktūrā Brešas-Veronas-Vičencas-Padovas un Ligūrijas-Alpi līnijās.

Investīcija Nr. 1.4. Eiropas Dzelzceļa transporta pārvaldības sistēma (ERTMS)

Šā ieguldījuma mērķis ir veicināt Itālijas dzelzceļa infrastruktūras pielāgošanu Eiropas savstarpējas izmantojamības standartiem. Šis ieguldījums ietver 2785 km dzelzceļa līniju aprīkošanu ar Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmu (ERTMS) infrastruktūras un/vai tehnoloģiju līmenī.

Ieguldījums Nr. 1.8. Dzelzceļa staciju modernizācija

Šā ieguldījuma mērķis ir padarīt dzelzceļa stacijas pieejamākas personām ar invaliditāti un personām ar ierobežotām pārvietošanās spējām. Šis ieguldījums ietver 73 dzelzceļa staciju modernizāciju.

Ieguldījums Nr. 1.10. Lielpilsētu mezglu un reģionālo dzelzceļa līniju stiprināšana

Šā ieguldījuma mērķis ir uzlabot Itālijas starpreģionālo un reģionālo dzelzceļa līniju kvalitāti. Šis ieguldījums ietver dzelzceļa līniju modernizāciju vismaz 3309 km garumā, tostarp 1162 km dienvidos. Projekti, uz kuriem attiecas šis pasākums, var saņemt atbalstu no citām Eiropas programmām.

Reforma Nr. 2.1. "Riska klasifikācijas un pārvaldības, drošības novērtēšanas un esošo tiltu uzraudzības pamatnostādņu" pieņemšana

Šī reforma ietver pamatnostādņu pieņemšanu risku klasifikācijai un pārvaldībai, drošības novērtēšanai un esošo tiltu uzraudzībai. "Pamatnostādņu" pieņemšana, kas ļauj piemērot kopējus standartus un metodiku visā valsts ceļu tīklā.

Reforma Nr. 2.2. — tiltu un viaduktu īpašuma pārvietošana no zemāka līmeņa ceļiem uz augstāka līmeņa ceļiem

Šī reforma ietver tiltu, viaduktu un pārvadu īpašumtiesību nodošanu no zemāka tipa ceļiem uz augstāka tipa ceļiem (automaģistrālēm un galvenajiem piepilsētas ceļiem), kas ļauj palielināt ceļu tīkla vispārējo drošību, jo tiltus, viaduktus un pārvadus uztur ANAS un/vai automaģistrāļu koncesionāri, kuriem ir labākas plānošanas un uzturēšanas spējas nekā atsevišķām pašvaldībām vai provincēm.

H.4. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M3C1-1	reforma. Starp MIT un RFI noslēgtā līguma apstiprināšanas procesa paātrināšana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akta grozījums par Contratti di Programma (CdP) apstiprināšanas procesu	Likuma noteikums, kas norāda uz tiesību akta grozījuma par Contratti di Programma apstiprināšanas procesu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Tiesību akta grozījums saīsina dzelzceļa infrastruktūras pārvaldītāja <i>Rete Ferroviaria Italiana</i> Contratti di Programma (CdP) apstiprināšanas procesa laiku.
M3C1-2	reforma. Projektu apstiprināšanas procesa paātrināšana	Atskaites punkts	Stājas spēkā regulatīvas izmaiņas, kas samazina projektu atļaušanas laiku no 11 līdz sešiem mēnešiem	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz regulatīvo izmaiņu stāšanos spēkā un kas saīsina atļaujas piešķiršanas laiku no 11 līdz sešiem mēnešiem.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Regulatīvās izmaiņas samazina projektu atļaušanas laiku no 11 līdz sešiem mēnešiem.
M3C1-3	Investīcija Nr. 1.1. Ātrgaitas dzelzceļa savienojumi ar dienvidiem pasažieru un kravu pārvadājumiem	Atskaites punkts	Līguma(-u) slēgšanas tiesību piešķiršana ātrgaitas dzelzceļa līnijas Napoli-Bari un Palermo-Catania būvniecībai	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Napoli-Bari un Palermo-Catania būvniecībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Neapole-Bari un Palermo-Katānija būvniecībai, pilnībā ievērojot publiskā iepirkuma noteikumus Līgums(-i) attiecas uz šādām minēto līniju daļām: Neapoles-Bari līnija: Orsara-Bovino Palermo-Katānijas līnija: Catenanuova – Dittaino un Dittaino – Enna

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaite punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M3C1-4	Investīcija Nr. 1.1. Ātrgaitas dzelzceļa savienojumi ar dienvidiem pasažieru un kravu pārvadājumiem	Atskaite punkts	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par ātrgaitas dzelzceļa izbūvi līnijās Salerno Reggio Calabria	Paziņojums par daudznazaru līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ātrgaitas dzelzceļa līnijās Salerno- Reggio Calabria būvniecībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Paziņojums par daudznazaru līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Salerno Reggio Calabria būvniecībai. Līgums attiecas uz šādām šīs rindas daļām: Battipaglia - Romagnano
M3C1-6	Investīcija Nr. 1.1. Ātrgaitas dzelzceļa līnijas Centrā un dienvidos	Mērķrādītājs	Ātrgaitas dzelzceļš līnijās Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, Orte-Falconara Taranto- Metaponto- Potenza- Battipaglia.	Neattiecas	Skaits	0	97.5	ceturksnis	2026	Sertifikāti, kas apliecina ātrgaitas dzelzceļa 67,5 km izbūves darbu pabeigšanu. Attiecībā uz dzelzceļa daļām Bicocca-Catanuova (līnija Palermo-Catania), Cancelli-Frasso (līnija Neapole-Bari) un Napoli-Cancelli (līnija Neapole-Bari) ņem vērā tikai tos kilometrus, kuru būvdarbi ir veikti pēc 2023. gada 30. septembra saskaņā ar WBS metodiku. Sertifikāti, kas apliecina, ka saskaņā ar WBS metodiku papildu 30 km inženiertehnisko darbu ir sasnieguši 100 % no darba progresā. Katra attiecīgā projekta/investīcijas novērtējumā un atļaujā ievēro visus noteikumus un procedūras, kas noteiktas ES Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punktā, un ievēro valsts pamatnostādnes par ietekmes novērtējumu, kas publicētas Itālijas Republikas Oficiālajā Vēstnesī Nr. 303, 2019. gada 28. decembris.
M3C1-9	Ieguldījums Nr. 1.2. Ātrgaitas līnijas ziemeļos	Mērķrādītājs	ātrgaitas dzelzceļš līnijās Breša-Verona- Vicența-Padova; Ligūrija-Alpi.	Neattiecas	Skaits	0	137.5	ceturksnis	2026	Sertifikāti, kas apliecina 108,6 km ātrgaitas dzelzceļa izbūves darbu pabeigšanu. Sertifikāti, kas apliecina, ka saskaņā ar WBS metodiku papildu 28,9 km inženiertehnisko darbu ir sasnieguši 100 %

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										no darba progressa. Katra attiecīgā projekta/ieguldījuma novērtējumā un atļaujā ievēro visus noteikumus un procedūras, kas noteiktas ES Direktīvas 92/43/EEK 6. panta 3. un 4. punktā, un ievēro valsts pamatnostādnes par ietekmes novērtējumu, kas publicētas Itālijas Republikas Oficiālajā Vēstnesī Nr. 303, 2019. gada 28. decembris.
M3C1-10	Investīcija Nr. 1.3. Diagonālie savienojumi	Atskaites punkts	Līguma(-u) slēgšanas tiesību piešķiršana savienojumu izbūvei līnijās Orte-Falconara un Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia	Paziņojums par daudznozaru līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu ātrgaitas dzelzceļa līnijas Orte-Falconara un Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia būvniecībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2024	Paziņojums par daudznozaru līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu savienojumu izbūvei līnijās Orte-Falconara un Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia. Līgums(-i) attiecas uz šādām pozīcijām: Orte-Falconara Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
M3C1-12	Investīcija Nr. 1.4. Eiropas Dzelzceļa transporta pārvaldības sistēmas (ERTMS) ieviešana	Atskaites punkts	Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par visu to publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kuru mērķis ir ieviest Eiropas Dzelzceļa transporta pārvaldības sistēmu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Paziņojums par visu to publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kuru mērķis ir ieviest Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmu (ERTMS)
M3C1-14	Investīcija Nr. 1.4. Eiropas Dzelzceļa transporta pārvaldības sistēmas (ERTMS) ieviešana	Mērķrādītājs	2785 km dzelzceļa, kas aprīkots ar Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmu	Neattiecas	Skaits	0	2 785	ceturksnis	2026	Sertifikāti, kas apliecina, ka 2785 km dzelzceļa ir aprīkoti ar Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmu infrastruktūras un/vai tehnoloģiju līmenī.

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			infrastruktūras un/vai tehnoloģiju līmenī.							
M3C1-15	Ieguldījums 1.5. Lielpilsētu mezglu un galveno valstu saikņu stiprināšana	Mērķrādītājs	700 km modernizētu līnijas posmu, kas būvēti uz lielpilsētu mezgliem un galvenajiem valstu savienojumiem	Neattiecas	Skaits	0	700	Ceturtais ceturksnis	2024	Vismaz 700 km modernizētu līnijas posmu, kas būvēti uz lielpilsētu mezgliem un galvenajiem valstu savienojumiem un ir gatavi atļauju piešķiršanas un ekspluatācijas posmiem.
M3C1-17	Investīcija Nr. 1.7. Dzelzceļu modernizācija, elektrifikācija un noturība dienvidos	Mērķrādītājs	172 km pabeigto darbu bija saistīti ar dzelzceļa noturību dienvidos, un tie bija gatavi atļauju piešķiršanas un ekspluatācijas posmiem.	Neattiecas	Skaits	0	172	Ceturtais ceturksnis	2023	Darbu pabeigšana vismaz 172 km garumā, kas saistīti ar dienvidu dzelzceļu noturību un ir gatavi atļauju piešķiršanas un ekspluatācijas posmiem. 172 km attiecas uz šādām līnijām: • Paola-Reggio Calabria; • Lentini Diramazione-Gela; • Mesīna – Katānija – Sirakūzas; • Kazerta – Battipaglia; • Romi – Neapole; un • Bari – Brindisi. Mērķrādītāju sasniedz, izmantojot CLP (t. i., "Codice Locale Progetto"), kas netiek atbalstīts no citiem ES fondiem, izņemot ANM.

Seq skaits	Saisītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaītes punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaītes punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaītes punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M3C1-19	Ieguldījums Nr. 1.8. Dzelzceļa stacīju modernizācija (RFI pārvaldība; dienvidos)	Mērķrādītājs	Modernizētas un pieejamas dzelzceļa stacijas	Neattiecas	Skaits	0	10	Ceturtais ceturksnis	2024	Desmit dzelzceļa stacijas ir modernizētas un pieejamas saskaņā ar Komisijas Regulu (ES) Nr. 1300/2014.
M3C1-20	Ieguldījums Nr. 1.8. Dzelzceļa stacīju modernizācija	Mērķrādītājs	Modernizētas dzelzceļa stacijas	Neattiecas	Skaits	10	73	ceturksnis	2026	Sertifikāti, kas apliecina 73 dzelzceļa stacīju modernizāciju.
M3C1-21	reforma. Nesen pieņemtā "Dekrēta par vienkāršošanu" (pārveidots par 2020. gada 11. septembra Likumu Nr. 120) īstenošana, izdodot dekrētu par "Riska klasifikācijas un pārvaldības, drošības novērtēšanas un esošo tiltu uzraudzības pamatnostādņu" pieņemšanu	Atskaītes punkts	Stājas spēkā "Pamatnostādnes par risku klasifikāciju un pārvaldību, drošības novērtēšanu un esošo tiltu uzraudzību"	Dekrēta noteikums, kurā norādīts, ka stājas spēkā dekrēts, ar ko pieņem "Riska klasifikācijas un pārvaldības, drošības novērtēšanas un esošo tiltu uzraudzības pamatnostādnes"	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Pamatnostādnēs nosaka kopējus standartus un metodiku visam valsts ceļu tīklam, lai klasificētu un pārvaldītu riskus, novērtētu drošību un uzraudzītu esošos tiltus.
M3C1-22	Reforma Nr. 2.2. — tiltu un viaduktu īpašuma pārvietošana no zemāka līmeņa ceļiem uz augstāka līmeņa ceļiem	Atskaītes punkts	Nodot īpašumtiesības uz tiltiem, viaduktiem un pārvadiem no zemāka līmeņa ceļiem uz augstāka līmeņa ceļiem (automaģistrālēm un galvenajiem	Attiecīgā tiesību akta noteikums, kas attiecas uz tiltu, viaduktu un pārvadu īpašumtiesību nodošanas stāšanās spēkā no zemāka līmeņa ceļiem uz augstāka līmeņa ceļiem	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Mākslas darbu īpašumtiesību nodošanai jānotiek sešu mēnešu laikā pēc Likuma 120/20 stāšanās spēkā. To paredzēts pabeigt saskaņā ar Codice della Strada (Likumdošanas dekrēts Nr. 285/1992) un tā noteikumiem (Prezidenta dekrēts Nr. 495/92), kas nosaka noteikumus par īpašumtiesību nodošanu starp ceļu īpašniekiem.

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- krādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienī- ba	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturksni- s	gads	
			valsts ceļiem)	(automaģistrālēm un galvenajiem valsts ceļiem)						
M3C1-26	reforma. Dzelzceļa infrastruktūras efektivitātes uzlabošana Itālijā	Atskaites punkts	Tiesību akta(-u) un/vai tiesību akta(-u) stāšanās spēkā	Tiesību akta(-u) un/vai tiesību akta(- u) noteikums(-i), kas attiecas uz stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Tiesību aktu un vajadzības gadījumā citu tiesību aktu stāšanās spēkā, kā norādīts turpmāk. <u>1. daļa. Publisko investīciju efektivitāte un rezultativitāte:</u> Tiesību aktos paredz, ka Infrastruktūras un transporta ministrija pieņem daudzgadu stratēģisko dokumentu, lai vadītu Itālijas infrastruktūras daudzgadu plānošanu vismaz 10 gadus. Dokuments veicina multimodālo transportu un pilnībā integrē uzņēmumu nozares rūpniecības vajadzības infrastruktūras plānošanā (piemēram, piešķirot prioritāti ieguldījumiem, kas savieno galvenās rūpniecības jomas un loģistikas centrus ar transporta tīklu). Reforma paredz infrastruktūras plānošanas dokumentu pārskatīšanu. Konkrētāk, tiesību akti: ○ Nodrošināt, ka Contratto di Programma, dzelzceļa infrastruktūras attīstības stratēģija un infrastruktūras pārvaldītāja uzņēmējdarbības plāns tiek izstrādāti saskaņā ar Infrastruktūras un transporta ministrijas daudzgadu stratēģiskā dokumenta mērķiem un atbilst Direktīvai 34/2012/ES. ○ Contratto di Programma apstiprināšanas procesa ietvaros saskaņā ar valsts tiesību aktiem ieviest regulatīvās iestādes (Autorità di regolazione dei trasporti, ART) atzinumu par mobilitātes stratēģisko dokumentu (Documento strategico della mobilità ferroviaria di passeggeri e merci) (kā definēts Itālijas

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- krādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienī- ba	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturksni- s	gads	
										2021. gada likumā Nr. 233, 5. panta 1. punkta a) apakšpunkts). Atzinumā novērtē arī plānoto ieguldījumu atbilstību tirgus vajadzībām, kas apkopotas ar Direktīvas 2012/34/ES 7.e pantā minētajiem koordinācijas mehānismiem. ○ leviest jaunajai Contratto di Programmai atskaites punktu un mērkrādītāju sistēmu un attiecīgos termiņus, kā arī darbības rādītājus un kvalitātes kritērijus. Rādītājus un kvalitātes kritērijus nosaka saskaņā ar Direktīvas 2012/34/ES V pielikumu. Rete Ferroviaria Italiana (RFI) pārvaldītājiem paredzētā prēmiju identifikācijas sistēma atbilst Direktīvas 2012/34/ES 7. panta 4. punktam, un tajā ir jāņem vērā atskaites punktu un mērkrādītāju sasniegšana un rezultāti, kas gūti attiecībā uz Contratto di Programma iekļautajiem darbības rādītājiem. ○ pilnvarot regulatīvo iestādi (ART), vienojoties ar MIT, noteikt darbības rādītājus, kas jāpievieno Contratto di Programmai; ○ pilnvarot regulatīvo iestādi (ART) uzraudzīt programmas "Contratto di Programma" atskaites punktu un mērkrādītāju sasniegšanu un darbības rādītāju izpildi; Pieprasīt Infrastruktūras un transporta ministrijai veikt padziļinātu izmaksu un ieguvumu analīzi par lielākajiem ieguldījumiem (ieguldījumiem, kas pārsniedz 50 miljonus EUR), kas iekļauti programmā Contratto di Programma. Analīzē izmantotās vienības izmaksas salīdzina ar starptautiskiem kritērijiem dažādām dzelzceļa infrastruktūras ieguldījumu kategorijām, un tās atbilst ES un

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										valstu pamatnostādņēm par izmaksu un ieguvumu analīzi. Analīzes rezultāti ir pieejami apspriešanai ar ieinteresētajām personām pirms līgumisko vienošanos pieņemšanas, un tos publicē pēc to pieņemšanas. <u>2. daļa. Konkurss:</u> Tiesību akti stiprina regulatīvās iestādes (ART) pilnvaras attiecībā uz sabiedrisko pakalpojumu līgumiem dzelzceļa nozarē. ART ir pilnvarota uzraudzīt un sniegt atzinumus par sabiedrisko pakalpojumu līgumu darbības jomu un piešķiršanu (attiecībā uz tiešu un iekšēju piešķiršanu un piešķiršanu iekšējiem operatoriem) dzelzceļa nozarē, tostarp attiecībā uz efektīvu daļu optimālas dimensijas noteikšanu reģionālās robežās un starp tām. Tiesību akti paplašina Likuma Nr. 118/2022 (Konkurences likums) 9. panta piemērošanu, tostarp atbilstību ART normatīvajiem aktiem, un 2017. gada 24. aprīļa Dekrēta Nr. 50 27. panta 2. punkta c) apakšpunkta piemērošanu, attiecinot to uz visiem tiešajiem un iekšējiem piešķirumiem un piešķirumiem iekšējiem pakalpojumu sniedzējiem saskaņā ar Regulu 1370/2007. Attiecībā uz starppilsētu pakalpojumiem tiešas vai iekšējas piešķiršanas un piešķiršanas iekšējiem pakalpojumu sniedzējiem gadījumā saskaņā ar Regulu 1370/2007 tiesību akti paplašina principus, kas iekļauti Likumdošanas dekrēta Nr. 201/2022 17., 30. un 31. pantā. Tiesību aktos nosaka, ka jebkuram lēmumam pagarināt sabiedrisko pakalpojumu saistību (SPS) līgumus, kas pienācīgi pamatots saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1370/2007, piemēro pārredzamības pienākumu principus attiecībā uz in house piešķiršanu, kas

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mēr- krādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienī- ba	Pamatsce- nārijs	Mērķis	Ceturksni- s	gads	
										iekļauti Likumdošanas dekrēta Nr. 201/2022 31. pantā. Tiesību aktos paredz starppilsētu sabiedrisko pakalpojumu līguma(-u) konkursa uzsākšanu. Tiesību aktos paredz, ka piedāvājumā iekļauj tā darbības jomas pārdefinēšanu saskaņā ar metodiku, ko dzelzceļa regulatīvā iestāde noteikusi pēc tirgus pārbaudes, kā paskaidrots Komisijas Skaidrojošo pamatnostādņu par Regulu (EK) Nr. 1370/2007 2.2.3. iedaļā. Tiesību akti arī nosaka, ka līgums jāsadala atbilstošās, apstrīdamās daļās, pamatojoties uz attiecīgajiem ART norādītajiem kritērijiem. Attiecībā uz starppilsētu pakalpojumiem tiesību aktos ir noteikts, ka Infrastruktūras un transporta ministrijai ir jānodrošina, lai valsts īpašumā esošais ritošais sastāvs būtu pieejams ienākošajiem operatoriem, kas atlasīti konkursa kārtībā, saskaņā ar pārredzamiem un nediskriminējošiem piekļuves nosacījumiem. Attiecībā uz reģionālajiem dzelzceļa pakalpojumiem tiesību aktos paredz, ka reģioniem ir jānosūta Infrastruktūras un transporta ministrijai atjaunināti un pilnīgi dati un informācija par ritošo sastāvu, kas pieejams dzelzceļa transporta sabiedrisko pakalpojumu līgumiem, tostarp par attiecīgo tehniskās apkopes stāvokli. Tiesību aktos paredz arī Infrastruktūras un transporta ministrijas gada pārskata publicēšanu par ritošo sastāvu, kas pieejams reģionālajām administrācijām. Tiesību akti veicina apakšpartiju atdalīšanu no esošajiem līgumiem un konkursa rīkošanu par tiem (ciktāl iespējams, pamatojoties uz spēkā esošo līgumu noteikumiem).

Seq skaits	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M3C1-28	Ieguldījums 1.10. Lielpilsētu mezglu, starpreģionālo un reģionālo dzelzceļa līniju stiprināšana	Mērķrādītājs	3309 km modernizētu dzelzceļa līniju	Neattiecas	Skaits	872	3 309	ceturksnis	2026	Sertifikāti, kas apliecina vismaz 3309 km modernizāciju starpministriju dekrētā MIT/MEF (2024. gada 23. maijs) Nr. 148 norādītajām dzelzceļa līnijām.

UZMANĪBU! 2. KOMPONENTS - intermodalitāte un integrēta loģistika

Šā Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir padarīt Itālijas ostas efektīvākas un konkurētspējīgākas, energoefektīvākas un labāk integrētas loģistikas ķēdē. Tās mērķis ir arī digitalizēt gaisa satiksmes pārvaldības sistēmu.

Šajā nolūkā tajā, no vienas puses, ir iekļautas svarīgas reformas, lai vienkāršotu procesus, atjauninātu ostu plānošanu un padarītu koncesijas Itālijas ostās konkurētspējīgākas. No otras puses, daži ieguldījumi, kas paredzēti, lai nodrošinātu intermodalitāti ar Eiropas komunikācijas pamatvirzieniem, attīstot saikni ar okeāna un Vidusjūras reģiona valstu nelikumīgu tirdzniecību, palielinot dinamiku un Itālijas ostu sistēmas konkurētspēju, arī ar mērķi samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas. Paredzams, ka ar šo komponentu saistītie ieguldījumi būtiski palielinās pasažieru un kravu apjomus Itālijas ostās, pozitīvi ietekmējot stimulējošo saimniecisko darbību attiecīgajās jomās un valsts ekonomiku kopumā.

No otras puses, šis komponents attiecas uz loģistikas sistēmu, tostarp lidostu sistēmu, digitalizāciju. Paredzams, ka šīs nozares kļūs konkurētspējīgākas, izmantojot inovatīvus tehnoloģiskos risinājumus, lai padarītu sistēmu efektīvāku un arī samazinātu to ietekmi uz vidi.

Šis komponents attiecas uz 2019. gada valstij adresēto ieteikumu Nr. 3, kurā Itālija tiek mudināta ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku koncentrēt uz infrastruktūras kvalitāti, un 2020. gada valstij adresēto ieteikumu Nr. 3, kurā ieteikts investīcijas koncentrēt uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz tīru un efektīvu enerģijas ražošanu un izmantošanu, pētniecību un inovāciju, ilgtspējīgu sabiedrisko transportu, atkritumu un ūdens apsaimniekošanu, kā arī pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01).

1.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

reforma. Stratēģiskās plānošanas procesa procedūru vienkāršošana

Šis pasākums paredz atjaunināt ostu plānošanu, lai nodrošinātu stratēģisku redzējumu par Itālijas ostu sistēmu. Reforma reglamentē vismaz i) ostu sistēmas iestāžu attīstības mērķus; ii) noteiktās un iezīmētās teritorijas, kas paredzētas tikai ostas un aizmugures ostas funkcijām, iii) autoceļa un dzelzceļa pēdējā kilometra infrastruktūras savienojumi ar ostām, iv) kritēriji, kas ievēroti, nosakot plānošanas saturu, un v) tā nepārprotami identificē vadlīnijas, noteikumus un procedūras ostas regulatīvo plānu sagatavošanai.

Reforma Nr. 1.2. Konkurētspējīga koncesiju piešķiršana Itālijas ostās

Šā pasākuma mērķis ir paredzēt nosacījumus, kas attiecas uz koncesijas ilgumu, piešķirēju iestāžu uzraudzības un kontroles pilnvarām, atjaunošanas procedūrām, iekārtu nodošanu jaunajam koncesionāram koncesijas beigās un no koncesionāriem iekasējamo maksu minimālo ierobežojumu noteikšanu.

reforma. Atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošana aukstajai gludināšanai Itālijas ostās

Paredzams, ka šis pasākums vienkāršos un samazinās atļauju piešķiršanas procedūru attiecībā uz valsts elektroenerģijas pārvades tīkla staciju būvniecību, lai darbinātu sadales sistēmas elektroenerģijas piegādei kuģiem (aukstā *gludināšana*).

Infrastruktūras un transporta ministrija iesniedz priekšlikumu atļauju piešķiršanas procesa racionalizēšanai. Jo īpaši tiek ierosināts, ka aukstās gludināšanas projektus izvērtē teritoriālie biroji, kas atskaitās Ekonomikas attīstības ministrijai, kura varētu īsākā laikā izpētīt projektus un attiecīgi tos atļaut. Turklāt attiecībā uz regulatīvu iejaukšanos paredz noteikt vienotu atļauju piešķiršanas procesu projektiem, kuru spriegums pārsniedz 132 kV, un pārējiem projektiem, lai izmantotu procesa sinerģiju.

Reforma Nr. 2.1.: Vienota muitas kontaktpunkta (“Sportello Unico Doganale”) ieviešana

Mērķis ir izveidot īpašu portālu vienotajam kontroles dienestam, kas nodrošinās sadarbību ar valstu datubāzēm un muitas kontroles darbību koordināciju.

Ieguldījums Nr. 2.1.: Loģistikas ķēdes digitalizācija

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt valsts loģistikas konkurētspēju, vienkāršojot procedūras, procesus un kontroli un koncentrējoties uz dokumentu dematerializāciju un datu un informācijas apmaiņu. Šis ieguldījums ietver sadarbīgās digitālās sistēmas izveidi starp publiskā un privātā sektora dalībniekiem kravu pārvadājumu un loģistikas jomā.

Ieguldījums 2.3.: Aukstā gludināšana

Šīs investīcijas mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas jūrniecības nozarē. Šī investīcija ietver aukstās gludināšanas infrastruktūras izbūvi elektroenerģijas piegādei ostās un ar to saistīto pieslēguma infrastruktūru valsts pārvades tīklam.

I.2. punkts. Atskaites punkti, mērkrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gad s	
M3C2-1	reforma. Stratēģiskās plānošanas procesa procedūru vienkāršošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, kas saistīti ar stratēģiskās plānošanas procesa procedūru vienkāršošanu	Tiesību akta(-u) noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, kuri saistīti ar stratēģiskās plānošanas procesa procedūru vienkāršošanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Pārskatītājā tiesiskajā regulējumā nosaka, ka: Visas ostu iestādes pieņem savus sistēmas stratēģiskās plānošanas dokumentus (DPSS) un savus ostu regulatīvos plānus (PRP), pilnībā ņemot vērā Itālijas ostu sistēmu 2016. gada reformu, kas apstiprināta ar 2016. gada 4. augusta Likumdošanas dekrētu Nr. 169. DPSS reglamentē vismaz šādus elementus: ostu sistēmas iestāžu mērķu izstrāde; -noteiktās un iezīmētās zonas, kas paredzētas tikai ostas un aizmugures ostas funkcijām, pēdējā kilometra autoceļu un dzelzceļa infrastruktūras savienojumi ar ostām, -kritēriji, kas ievēroti, nosakot plānošanas saturu, -Nepārprotami identificēt pamatnostādnes, noteikumus un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										procedūras ostas regulatīvo plānu sagatavošanai.
M3C2-2	Reforma Nr. 1.2. Konkurētspējīga koncesiju piešķiršana Itālijas ostās	Atskaites punkts	Regulas par ostu koncesijām stāšanās spēkā	Regulas noteikums, kas norāda, ka stājas spēkā regula par ostu koncesijām	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Jaunajā regulā nosaka pamatnosacījumus koncesiju piešķiršanai ostās. Regulā nosaka vismaz: -nosacījumi, kas attiecas uz koncesijas ilgumu; piešķirēju iestāžu uzraudzības un kontroles pilnvaras; atjaunošanas metodes; iekārtu nodošana jaunajam koncesionāram koncesijas beigās; -lerobežo minimālo maksu, kas jāmaksā licenciātiem.
M3C2-3	reforma. Vienotā muitas kontaktpunkta ("Sportello Unico Doganale")	Atskaites punkts	Dekrēta par vienoto muitu stāšanās spēkā Rakstāmgalds (Sportello Unico Doganale)	Dekrēta noteikums, kas norāda uz Dekrēta par vienoto muitas dienestu (Sportello Unico Doganale)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Dekrētā nosaka vienotā muitas dienesta metodes un specifikācijas saskaņā ar Regulu (ES) Nr. 1239/2019 par Eiropas Jūras vienloga sistēmas īstenošanu un Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2020/1056 (2020. gada 15. jūlijs) par kravu pārvadājumu elektronisku

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	īstenošana			Doganale) stāšanos spēkā						informāciju (eFTI).
M3C2-4	reforma. Atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošana aukstās gludināšanas iekārtām	Atskaites punkts	Aukstās gludināšanas iekārtu atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošanas stāšanās spēkā	Tiesību norma, kas norāda, ka stājas spēkā atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošana attiecībā uz aukstās gludināšanas iekārtām	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Racionalizēt atļauju piešķiršanas procesu, lai saīsinātu atļauju piešķiršanas laiku līdz ne vairāk kā 12 mēnešiem tādas energotransporta infrastruktūras būvniecībai, kuras mērķis ir pietauvošanās posmā piegādāt elektroenerģiju no sauszemes kuģiem (ja intervence nav pakļauta vides novērtējumam)
M3C2-5	investīcija. Loģistikas ķēdes digitalizācija	Mērķrādītājs	Loģistikas ķēdes digitalizācija	Neattiecas	Skaits	0	12	ceturksnis	2024	Vismaz 12 no 16 ostu sistēmas iestādēm ir aprīkotas ar ostu kopienas sistēmu (PCS) pakalpojumiem, kas ir sadarbībspējīgi ar <i>Comando Generale delle Capitanerie di Porto</i> un/vai <i>Agenzia delle Dogane e dei Monopoli</i> un saderīgi ar jauno PLN (Piattaforma Logistica Nazionale). Ostas sistēmas iestādi uzskata par aprīkotu ar ostas kopienas sistēmu (PCS) pakalpojumiem, ja vismaz viena minētās ostas sistēmas iestādes osta ir aprīkota ar ostas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										kopienas sistēmām (PCS).
M3C2-7	Ieguldījums 2.3.: Aukstā gludināšana	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus publicēšana un visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana vismaz 15 aukstās gludināšanas iekārtu būvniecībai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2024	Uzaicinājuma iesniegt piedāvājumus publicēšana un visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana vismaz 15 aukstās gludināšanas staciju būvniecībai, kas nodrošina elektroenerģiju vismaz 10 ostās.
M3C2-12	Ieguldījums 2.3.: Aukstā gludināšana	Mērķrādītājs	Būvdarbu pabeigšana un pieslēguma izmaksu aplēšu pieņemšana, ko veic attīstītājs attiecībā uz		Skaits	0	15	ceturksnis	2026	Sertifikāti par darbu pabeigšanu un pieslēguma izmaksu aplēšu pieņemšanu no attīstītāja puses vismaz 15 aukstās gludināšanas infrastruktūrām vismaz 10 ostās.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gad s	
			aukstās gludināšanas infrastruktūru.							

I.3. punkts. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums 1.1.: Zaļās ostas: atjaunojamo energoresursu enerģijas un energoefektivitātes intervences ostās

Šā pasākuma mērķis ir samazināt siltumnīcefekta gāzu emisijas un uzlabot gaisa kvalitāti ostās un ostas pilsētās. Šī investīcija ietver atbalstu iniciatīvām, kas cita starpā var ietvert energoefektivitātes intervences, atjaunīgās enerģijas attīstību, kā arī bezemisiju transportlīdzekļu un dienesta laivu iegādi vai fosilā kurināmā transportlīdzekļu un dienesta laivu pārveidi par bezemisiju transportlīdzekļiem.

Ieguldījums Nr. 2.1.: Loģistikas ķēdes digitalizācija

Šā ieguldījuma mērķis ir palielināt valsts loģistikas konkurētspēju, vienkāršojot procedūras, procesus un kontroli un koncentrējoties uz dokumentu dematerializāciju un datu un informācijas apmaiņu. Šis ieguldījums ietver sadarbspējīgas digitālās sistēmas izveidi starp publiskā un privātā sektora dalībniekiem kravu pārvadājumu un loģistikas jomā.

Ieguldījums Nr. 2.2.: Gaisa satiksmes pārvaldības digitalizācija.

Šīs investīcijas mērķis ir izstrādāt jaunus rīkus aeronavigācijas informācijas digitalizācijai un ieviest bezpilota gaisa kuģu platformas un pakalpojumus. Investīcija ietver bezpilota satiksmes pārvaldības sistēmas (UTMS) izstrādi un savienojamību, aeronavigācijas informācijas digitalizāciju un jauna tehniskās apkopes modeļa noteikšanu.

Reforma Nr. 2.2.: Valsts digitālās loģistikas platformas izveide, lai ieviestu kravu un/vai pasažieru pārvadājumu pakalpojumu digitalizāciju

Reformas mērķis ir padarīt atsevišķu ostu sistēmas iestāžu ostu kopienas sistēmas sadarbspējīgas ar valsts digitālo loģistikas platformu.

I.4. punkts. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M3C2-8	Ieguldījums 1.1.: Zaļās ostas: atjaunojamo energoresursu enerģijas un energoefektivitātes intervences ostās	Mērķrādītājs	Zaļās ostas: darbu piešķiršana	Neattiecas	Skaits	0	7	Ceturtais ceturksnis	2022	Darbu uzticēšana vismaz septiņām ostas sistēmas iestādēm. Darbu piešķiršanas atlases procedūra ietver: a) atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka būvdarbi atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01) un attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. b) Apmēģināšanās nodrošināt, ka investīcijas ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 79 % no ANM atbalstītās investīcijas kopējām izmaksām. c) apmēģināšanās ziņot par pasākuma īstenošanu shēmas darbības vidusposmā un shēmas darbības beigās.
M3C2-5a	investīcija. Loģistikas ķēdes digitalizācija	Mērķrādītājs	Loģistikas ķēdes digitalizācija	Neattiecas	Skaits	0	3	ceturksnis	2026	Veic šādas trīs intervences: 1) Log-IN centrs: Digitāla platforma (Piattaforma Logistica Nazionale - PLN) ir pieejama tiešsaistē un ir pieejama attiecīgajiem operatoriem (kas var ietvert, bet neaprobežojas ar ostu sistēmas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										iestādēm, kravas ciematiem un kravu un loģistikas uzņēmumiem). 2) Ostu tīkls un kravas ciemi: Visām 16 ostu sistēmas iestādēm ir PCS (ostas kopienas sistēma) pakalpojumi, kas ir saderīgi ar Piattaforma Logistica Nazionale (PLN). Ostas sistēmas iestādi uzskata par aprīkotu ar ostas kopienas sistēmu (PCS) pakalpojumiem, ja vismaz viena minētās ostas sistēmas iestādes osta ir aprīkota ar ostas kopienas sistēmām (PCS). Šie PCS pakalpojumi darbojas visās galvenajās ostās, kas noteiktas Regulā (ES) 1679/2024. Vismaz 12 nacionālajos kravas ciematos ir kravas ciematu sistēma (FVS), kas ir saderīga ar PLN. 3) Log-IN bizness: resursu nodošana vismaz 887 uzņēmumiem, lai iegādātos vai izveidotu digitālās sistēmas vai digitālās infrastruktūras, kas attiecīgā gadījumā atbilst valsts eFTI platformai un atbalsta eCMR tehnoloģijas izvērsanu.
M3C2-6	Ieguldījums Nr. 2.2.: Gaisa satiksmes	Atskaites punkts	Gaisa satiksmes pārvaldības	Administrācijas pieņemtie galīgie	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2026	Administrācija pieņem nobeiguma ziņojumus par šādiem 3 projektiem: a) Jauns satiksmes vadības sistēmu tehniskās

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	pārvaldības digitalizācija		digitalizācija	ziņojumi						apkopes modelis b) Digitalizēta aeronavigācijas informācija c) Bezpilota satiksmes vadības sistēma un savienojamība (UTMS).
M3C2-9	Ieguldījums 1.1.: Zaļās ostas: atjaunojamo energoresursu enerģijas un energoefektivitātes intervences ostās	Mērķrādītājs	Preču piegāde, būvdarbi un pakalpojumi	Neattiecas	Skaits	0	75	ceturksnis	2026	Tādu preču, būvdarbu un pakalpojumu piegāde, kas saistīti ar vismaz 75 projektiem.
M3C2-10	Reforma Nr. 2.2.: Valsts digitālās loģistikas platformas izveide, lai ieviestu kravu un/vai pasažieru pārvadājumu pakalpojumu digitalizāciju	Atskaites punkts	Valsts digitālās loģistikas platforma	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2024	Stājas spēkā tiesību akts, kas nodrošina ostas kopienas sistēmu sadarbību ar valsts digitālo loģistikas platformu. Turklāt tiesību aktā paredz, ka ostu sistēmas iestādes ir aprīkotas ar PCS standarta pakalpojumiem (ostas kopienas sistēma), kas ir sadarbībai ar iesaistītajām publiskās pārvaldes iestādēm un saderīgi ar ES Regulu Nr. 1056/2020 un Valsts digitālās loģistikas platformu.

J. Misija Nr. 4 Sastāvdaļa Nr. 1: Izglītības pakalpojumu sniegšanas stiprināšana: no bērnudārziem līdz universitātēm

Šis Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver četras intervences jomas: i) izglītības un apmācības pakalpojumu kvalitātes uzlabošana un kvantitatīva paplašināšana — no bērnudārziem līdz universitātei; ii) skolotāja profesijas reforma, jo īpaši attiecībā uz darbā pieņemšanas un apmācības procesiem, palielinot mācībspēku prasmes un novēršot teritoriālo neatbilstību; iii) infrastruktūras prasmju pilnveide un uzlabošana, lai uzlabotu digitālo, zinātnes, tehnoloģiju, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) un daudzvalodības mācīšanu, vienlaikus uzlabojot skolu ēku drošību un energoefektivitāti; iv) Grādu grupu reforma, dodot iespēju iegūt grādus un īstenot doktorantūras programmas, lai veicinātu lietišķo pētniecību un paplašinātu doktorantūras stipendiju skaitu. Šā komponenta pasākumu mērķis ir novērst Itālijas izglītības, apmācības un pētniecības sistēmas nepilnības, lai uzlabotu Itālijas studentu izglītības rezultātus un nodarbināmību. Investīcijas un reformas saskaņā ar šo komponentu palīdz īstenot Itālijai 2020. un 2019. gadā adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par nepieciešamību “atbalstīt sieviešu līdzdalību darba tirgū, izmantojot visaptverošu stratēģiju, tostarp nodrošinot piekļuvi kvalitatīvai bērnu aprūpei” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2), “uzlabot izglītības rezultātus, arī ar pienācīgām un mērķtiecīgām investīcijām, un veicināt prasmju pilnveidi, tostarp stiprinot digitālās prasmes” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2), “veicināt pētniecību un inovāciju” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), “stiprināt tālmācību un prasmes, tostarp digitālās prasmes” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2) un “koncentrēt investīcijas uz pētniecību un inovāciju” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

J.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums 1.1.: Bērnudārzu, pirmsskolas izglītības iestāžu un agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu plāns

Šis investīcijas mērķis ir palielināt un uzlabot izglītības iestādes bērniem vecumā no 0 līdz 6 gadiem. Investīcija ietver bērnu aprūpes iestāžu būvniecību un/vai pārveidošanu, un/vai renovāciju **Investīcija**

Nr. 1.3.: Skolu sporta infrastruktūras uzlabošanas plāns

Šā pasākuma mērķis ir veicināt sporta aktivitātes skolās. Šis pasākums ietver sporta objektu renovāciju un/vai būvniecību skolu vajadzībām.

Ieguldījums 1.4.: Ārkārtas intervence, kuras mērķis ir mazināt teritoriālās atšķirības vidusskolas I un II ciklā un novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu

Pasākuma mērķis ir novērst pašreizējos trūkumus studentu pamatprasmēs. Investīcija ietver mentorēšanas un apmācības pasākumus skolēniem, kuriem draud priekšlaicīga mācību pārtraukšana, un jauniešiem, kuri jau ir pametuši mācības, arī ar valsts digitālā portāla atbalstu.

Reforma Nr. 1.1. Tehnisko un profesionālo institūtu reforma

Reformas mērķis ir saskaņot tehnisko un profesionālo institūtu mācību programmas ar kompetencēm, kas nepieciešamas Itālijas ražošanas sistēmai, tostarp vietējā līmenī. Reforma jo īpaši nodrošina, ka tehniskā un profesionālā izglītība atbilst "Rūpniecībai 4.0" un ietver digitālo inovāciju.

Reforma Nr. 1.2.: Terciārās profesionālās apmācības (ITS) reforma

Reformas mērķis ir stiprināt terciārās profesionālās apmācības sistēmu, vienkāršojot ITS pārvaldību, lai palielinātu institūtu un studentu skaitu, ņemot vērā vietējo teritoriju. Paredzams, ka reforma novērsīs neatbilstību starp darbaspēka piedāvājumu un pieprasījumu.

Ieguldījums Nr. 1.5. Terciārās profesionālās apmācības sistēmas (ITS) izstrāde

Šā pasākuma mērķis ir palielināt profesionālās izglītības iestāžu (ITS) lomu Itālijas izglītības sistēmā. Ieguldījums paredz paplašināt studentu uzņemšanu ITS un veicināt uzņēmumu iesaistīšanos izglītībā, izveidojot valsts digitālo platformu, kas labāk sasaista apmācību ar darba tirgu.

Reforma Nr. 1.3.: Skolu sistēmas reorganizācija

Reformai ir divi mērķi:

1) Skolēnu skaita pielāgošana katrā klasē.

Ņemot vērā iedzīvotāju skaita samazināšanos un lai samazinātu skolēnu skaitu klasē un pakāpeniski uzlabotu attiecību starp skolēnu skaitu un skolotāju skaitu kopējos amatos, mācībspēku skaitu nosaka tādā pašā līmenī kā 2020./2021. mācību gadā. Intervences īstenošana nepalielina pieejamo ēku skaitu. Iniciatīvā tiks pievērsta individuāla uzmanība atsevišķiem skolēniem, jo īpaši visneaizsargātākajiem skolēniem un noteikti skolēniem ar invaliditāti. Paredzams, ka skolēnu/skolotāju attiecības uzlabošanās uzlabos mācīšanas kvalitāti un resursu pieejamību skolu ēkām. Pārskatīt noteikumus par skolu ēku lielumu. Reģionālo skolu populāciju pieņem kā "efektīvo parametru", lai noteiktu izglītības iestādes, kurās ir direktors un direktors, nevis atsevišķas skolas populāciju, kā paredzēts spēkā esošajos tiesību aktos.

Reforma Nr. 1.4.: "Orientācijas" sistēmas reforma

Reformas mērķis ir ieviest orientācijas moduļus (vismaz 30 stundas gadā) vidusskolas ceturtajai un piektajai klasei. Galvenais mērķis ir palīdzēt studentiem izdarīt apzinātu izvēli starp studiju turpināšanu vai profesionālo tālākizglītību (ITS) pirms viņu integrācijas darba tirgū. Reforma arī paredz izveidot digitālās ievirzes platformu, kas saistīta ar augstskolu un profesionālās izglītības institūtu (ITS) terciārās izglītības piedāvājumu.

Ieguldījums 1.6.: Aktīva orientācija pārejā no skolas uz augstskolu

Šā pasākuma mērķis ir atvieglot pāreju no vidusskolas uz augstskolu. Šis pasākums ietver orientācijas kursu nodrošināšanu vidusskolas skolēniem, lai palīdzētu viņiem izvēlēties augstāko izglītību.

Ieguldījums 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitātei

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot vienlīdzību attiecībā uz piekļuvi terciārajai izglītībai, atbalstot studentus, kas nonākuši sociālekonomiskās grūtībās. Pasākums paredz palielināt augstskolu studentiem piešķirto stipendiju skaitu.

Reforma Nr. 1.5. Augstskolu grādu grupu reformas

Reforma paredz atjaunināt universitāšu mācību programmas, samazinot esošās stingrās robežas, kas būtiski ierobežo iespēju izveidot starpdisciplinārus ceļus. Paredzams, ka reforma arī paplašinās iespēju īstenot profesionālās apmācības programmas, ieviešot inovatīvas, uz darbu orientētas grādu klases.

Reforma Nr. 1.6.: Universitātes grāda reformas veicināšana

Reforma paredz vienkāršot procedūru piekļūšanai profesijām, kurās jāreģistrējas pēc profesionāliem pasūtījumiem, izmantojot īpašu profesionālu eksāmenu. Pasākums palīdz saskaņot katra grāda valsts gala eksāmenu ar attiecīgo profesionālās kārtības eksāmenu, tādējādi nodrošinot vispārīgus un skaidrus noteikumus un aizstāšanu.

Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā

Šīs reformas mērķis ir uzlabot izglītības rezultātus, pilnveidojot skolotāju kvalifikācijas, darbā pieņemšanas, karjeras, apmācības un novērtēšanas sistēmas. Šis pasākums ietver skolotāju pieņemšanu darbā reformētajā darbā pieņemšanas sistēmā.

Reforma Nr. 2.2.: Augstākā izglītība un obligātā apmācība skolu vadītājiem, skolotājiem, administratīvajam un tehniskajam personālam

Reformas mērķis ir izveidot kvalitatīvu mācību sistēmu skolu darbiniekiem nepārtrauktai profesionālajai un karjeras attīstībai. Tajā paredzēts izveidot kvalificētu struktūru, kas atbild par pamatnostādņu izdošanu saskaņā ar Eiropas standartiem un par apmācības iniciatīvu atlasīti un koordinēšanu, iespējams, sasaistot tās ar karjeras izaugsmi, kā paredzēts darbā pieņemšanas reformā — 2.1. reformā: Skolotāju pieņemšana darbā, kas iekļauta plānā.

Ieguldījums Nr. 2.1.: Integrēta digitālā mācīšana un apmācība skolu darbiniekiem par digitālo pārveidi

Šā pasākuma mērķis ir izveidot pastāvīgu sistēmu skolu darbinieku digitālo mācīšanas prasmju veicināšanai. Ieguldījums ietver skolu vadītāju, skolotāju un administratīvā personāla apmācību.

Ieguldījums Nr. 3.1. Jaunas prasmes un jaunas valodas

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot daudzvalodu, STEM, digitālās un inovācijas prasmes visos skolas līmeņos. Pasākums paredz aktivizēt starpdisciplinārus STEM ievirzes projektus skolās un paplašināt programmu “Erasmus+”.

Ieguldījums Nr. 3.2. Skola 4.0: inovatīvas skolas, elektroinstalācija, jaunas klases un darbsemināri

Šā pasākuma mērķis ir pārveidot skolu iekārtas, lai nodrošinātu digitālo mācīšanos. Šis pasākums ietver vismaz 8000 pamatskolu un vidusskolu aprīkošanu ar digitāliem rīkiem, aptverot vismaz 100 000 klases.

Ieguldījums 3.4.: Mācīšana un padziļinātas augstskolas prasmes

Šā pasākuma mērķis ir kvalificēt un inovēt universitāšu programmas, tostarp doktorantūras studijas, lai stiprinātu digitālās prasmes un uzlabotu augstākās izglītības globālo iesaisti. Investīcija ietver

doktorantūras stipendiju piešķiršanu, augstākās izglītības iestāžu tīklu izveidi, digitālās izglītības centru izveidi un starptautiskās sadarbības un projektu veicināšanu.

Reforma Nr. 4.1.: Ph.D. Programmu reforma

Reformas mērķis ir atjaunināt noteikumus par doktorantūras programmām, vienkāršot procedūras uzņemumu, pētniecības centru iesaistīšanai doktorantūras programmās un stiprināt lietīškos pētījumus. Ierosinātā reforma ir integrēta ar visiem ieguldījumiem, kas saistīti ar doktorantūras programmām mērķa jomā “Izglītība un pētniecība”.

Ieguldījums Nr. 4.1.: Doktorantu skaita un karjeras iespēju paplašināšana (uz pētniecību orientēta, valsts pārvalde un kultūras mantojums)

Pasākuma mērķis ir palielināt cilvēkkapitāla apjomu, kas paredzēts uz pētniecību orientētām darbībām, valsts pārvaldei un kultūras mantojumam. Investīcija paredz, ka universitātes un AFAM iestādes piešķir studentiem vismaz 3600 vispārējās doktorantūras stipendijas, vismaz 3000 doktorantūras stipendijas valsts pārvaldes jomā un vismaz 600 jaunas doktorantūras stipendijas, kas paredzētas kultūras mantojumam.

J.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M4C1-1	Reforma Nr. 1.5. Augstskolu grādu grupu reforma; Reforma Nr. 1.6.: veicināt augstskolu grādu reformu; Reforma Nr. 4.1.: Ph.D. Programmu reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā terciārās izglītības sistēmas reformas, kuru mērķis ir uzlabot izglītības rezultātus (primārie tiesību akti) šādās jomās: a) nodrošināt akadēmiskos grādus; b) akadēmiskā grāda grupas; c) doktorantūras programmu reforma	Likuma noteikums, kas norāda uz reformu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Reformas ietver vismaz šādus galvenos elementus: i) iniciatīvas, kuru mērķis ir reformēt universitātes grāda grupas, ieviešot lielāku elastību, lai apmierinātu augošo pieprasījumu pēc prasmēm darba tirgū; ii) iniciatīvas, lai reformētu veicinošos akadēmiskos grādus, vienkāršotu un paātrinātu piekļuvi profesijām; iii) iniciatīvas PHD programmu reformai, lai labāk iesaistītu uzņēmumus un veicinātu lietišķos pētījumus; Pasākumi, lai reformētu terciārās profesionālās apmācības sistēmu, tostarp stiprinot saiknes un iespējamās pārejas ar profesionālajiem grādiem (lauree professionalizzanti), lai apmierinātu darba tirgus pieprasījumu pēc tehniskajām kompetencēm
M4C1-2	Ieguldījums 1.7.: Stipendijas piekļuvei	Atskaites punkts	Stājas spēkā ministru dekrēti par stipendiju reformu,	Likuma noteikums, kas norāda uz	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Universitātes un pētniecības ministrijas pieņemtie ministrijas dekrēti par stipendiju reformu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	universitātei		lai uzlabotu piekļuvi augstākajai izglītībai	reformas stāšanās spēkā						uzlabo sociālekonomiskās grūtībās nonākušu talantīgu studentu piekļuvi augstākajai izglītībai, palielina stipendiju apjomu un saņēmēju skaitu līdz 2024. gada 31. decembrim. Šie skolēni ir identificēti, pamatojoties uz ISEE – Indicatore della Situazione Economica Equivalente.
M4C1-3	Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā	Atskaides punkts	Stājas spēkā reforma par skolotāja profesiju.	Likuma noteikums, kas norāda uz reformas stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Pārskatītais tiesiskais regulējums piesaista, pieņem darbā un motivē kvalitatīvus skolotājus, jo īpaši: i) darbā pieņemšanas sistēmas uzlabošana; ii) ieviešot augstāku kvalifikāciju pedagoģijā, lai piekļūtu profesijai vidusskolā; iii) pārmērīgas skolotāju mobilitātes ierobežošana (mācību nepārtrauktības interesēs); iv) noteikt karjeras virzību, kas ir skaidri saistīta ar snieguma izvērtēšanu un pastāvīgu profesionālo izaugsmi.
M4C1-4	Ieguldījums Nr. 3.2. Skola 4.0: inovatīvas skolas, elektroinstalācija,	Atskaides punkts	Skola 4.0 Tiek pieņemts plāns Itālijas skolu sistēmas digitālās	Izglītības ministrija — dekrēts, ar ko pieņem plānu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Plāns "Skola 4.0", ko Izglītības ministrija pieņēmusi, lai veicinātu Itālijas skolu sistēmas digitālo

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	jaunas klases un darbsemināri		pārkārtošanās veicināšanai	"Skola 4.0"						pārkārtošanos, ietver: a) 100 000 klašu pārveidošana inovatīvā mācību vidē; b) laboratoriju izveide jaunajām digitālajām profesijām visās vidusskolās. Darbība a) pārveido tradicionālajām klasēm paredzētās skolu telpas inovatīvā, adaptīvā un elastīgā mācību vidē, kas ir savienota, integrēta ar digitālajām, fiziskajām un virtuālajām tehnoloģijām kopā. Ieguldījumi skolu infrastruktūrā ienes inovatīvākās mācīšanas tehnoloģijas (kodēšanas un robotikas ierīces, virtuālās realitātes ierīces, progresīvas digitālās ierīces iekļaujošai izglītībai utt.) vismaz 100 000 pamatskolas un vidusskolas klašu, ko izmanto nodarbībām. Darbība b) izveido vismaz vienu laboratoriju digitālajām profesijām katrā vidusskolā, laboratoriju, kas ir cieši saistīta ar uzņēmumiem un inovatīviem jaunuzņēmumiem, lai radītu jaunas darbvietas jaunu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										digitālo profesiju nozarē (piemēram, mākslīgais intelekts, robotika, lielle datu un kibernetika, zilā un zaļā ekonomika). Vismaz 40 % no saņēmējiem skolām atrodas Itālijas dienvidos.
M4C1-5	Reforma Nr. 1.3.: skolu sistēmas reorganizācija; Reforma Nr. 1.2.: terciārās profesionālās apmācības sistēmas (ITS) reforma; Reforma Nr. 1.1. Tehnisko un profesionālo institūtu reforma; Reforma Nr. 1.4.: "Orientācijas" sistēmas reforma	Starpposma mērķi	Stājas spēkā pamatzglītības un vidējās izglītības sistēmas reformas, kuru mērķis ir uzlabot izglītības rezultātus	Likuma noteikums, kas norāda uz reformu stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Primāro tiesību aktu reformas pamatzglītības un vidējās izglītības sistēmā, lai uzlabotu izglītības rezultātus (izmantojot primāros tiesību aktus), ietver vismaz šādus galvenos elementus: i) iniciatīvas izglītības sistēmas organizācijas reformai, lai pielāgotos demogrāfiskajām pārmaiņām (piemēram, skolu skaits un skolēnu/skolotāju attiecība); ii) iniciatīvas ievirzes sistēmas reformai, lai samazinātu priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas līmeni terciārajā izglītībā; iii) iniciatīvas vidējās profesionālās izglītības stiprināšanai (Istituti tecnico-professionali), tostarp jaunās

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										mācību programmas pieņemšana un to orientācija uz valsts plāna "Rūpniecība 4.0" inovācijas rezultātiem (Ministero dello Sviluppo economico, Decreto 26 Maggio 2020); iv) iniciatīvas skolu vadītāju, skolotāju un administratīvā/tehniskā personāla apmācībai un augstākās izglītības iestādes izveidei, lai uzlabotu mācīšanas kvalitāti; v) iniciatīvas tādu darbību, metodiku un satura integrēšanai, kuru mērķis ir izstrādāt un stiprināt zinātnes, tehnoloģijas, inženierzinātņu un matemātikas (STEM) mācību programmas, digitālās un inovācijas prasmes visos izglītības ciklos, sākot no bērnudārza līdz vidusskolai, lai veicinātu uzņemšanu STEM augstākās izglītības programmās, jo īpaši sievietēm. Lai apmierinoši izpildītu atskaites punktu, tiesību aktos iekļauj obligātos termiņus sekundāro tiesību aktu, pamatnostādņu un visu nepieciešamo regulatīvo

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										noteikumu izdošanai (uzraudzība, ko veic Izglītības ministrijas datubāze), lai nodrošinātu raitu īstenošanu.
M4C1-6	Reforma Nr. 2.2.: Augstākā izglītība un tālākizglītība skolu vadītājiem, skolotājiem, administratīvajam un tehniskajam personālam	Atskaides punkts	Stājas spēkā tiesību akti, kuru mērķis ir izveidot kvalitatīvu mācību sistēmu skolām.	Likuma noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Tiesību aktos iekļauj noteikumus, kuru mērķis ir izveidot kvalitatīvu skolu personāla apmācības sistēmu, kas atbilst nepārtrauktai profesionālajai un karjeras attīstībai, izveidot kvalificētu struktūru, kas atbild par skolu personāla apmācības pamatnostādņēm, izvēlēties un koordinēt apmācības iniciatīvas, un sasaista tās ar karjeras izaugsmi, kā paredzēts darbā pieņemšanas reformā. Sākotnējās un tālākās apmācības sistēmas ieviešanai būtu jāļauj pārvarēt pašreizējo apmācības ceļu sadrumstalotību, kam pašlaik trūkst vienotas valsts stratēģijas.
M4C1-7	Ieguldījums 1.4.: Ārkārtas interence, kuras mērķis ir mazināt teritoriālās atšķirības vidusskolas I un II ciklā un novērst priekšlaicīgu mācību	Mērķrādītājs	Studenti vai jaunieši, kas piedalījušies mentorēšanas pasākumos vai apmācībasursos	Neattiecas	Skaits	0	820 000	ceturksnis	2025	Izsniedz apmeklējuma sertifikātus par mentorēšanas un apmācības pasākumiem, kas izsniegti vismaz 820 000 atbalsta saņēmēju. Kā liecina ISTAT, vidējās izglītības priekšlaicīgas pamešanas līmeņa

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	pārtraukšanu									atšķirība ir samazināta, lai sasniegtu ES vidējo rādītāju 2019. gadā (10,2 %).
M4C1-8	Ieguldījums Nr. 1.3.: Skolu sporta infrastruktūras uzlabošanas plāns	Atskaides punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pasākumiem, kuru mērķis ir būvēt un atjaunot sporta objektus un sporta zāles skolu vajadzībām	Paziņojums par publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz atbalsttiesīgajām intervencēm	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2024	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par pasākumiem, kuru mērķis ir būvēt un atjaunot sporta objektus un sporta zāles skolu vajadzībām, pēc publiskā iepirkuma procedūras.
M4C1-9	Ieguldījums 1.1.: Bērnodārzu, pirmsskolas izglītības iestāžu un agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu plāns	Atskaides punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par bērnodārzu, pirmsskolas izglītības iestāžu un agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu būvniecību, atjaunošanu un drošības nodrošināšanu	Vietējo iestāžu atbalsta saņēmēju paziņojums par publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanas finansējumu pirmajam atbalsttiesīgo intervencu kopumam	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2023	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana un teritoriālā sadale attiecībā uz bērnodārza, pirmsskolas izglītības, agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumiem. Piešķiršanu veic saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.
M4C1-10	Reforma Nr. 2.1.: skolotāju pieņemšana darbā; Reforma Nr. 1.3.: skolu sistēmas	Atskaides punkts	Regulu stāšanās spēkā, lai vajadzības gadījumā efektīvi	Likuma noteikums, kas norāda uz noteikumu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2023	Sekundārie tiesību akti ietver visus noteikumus, kas vajadzīgi, lai efektīvi īstenotu un piemērotu visus pasākumus attiecībā uz

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	reorganizācija; Reforma Nr. 1.2.: terciārās profesionālās apmācības sistēmas (ITS) reforma; Reforma Nr. 1.4.: "Orientācijas" sistēmas reforma; Reforma Nr. 1.5. Augstskolu grādu grupu reforma; Reforma Nr. 1.6.: Universitāšu grādu reformas veicināšana		Istenotu un piemērotu visus pasākumus saistībā ar pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības reformām	stāšanos spēkā.						pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības reformām: augstākās izglītības sistēmas reformas, lai uzlabotu izglītības rezultātus (primārie tiesību akti) šādās jomās: a) nodrošināt akadēmiskos grādus; b) akadēmiskā grāda grupas; c) doktorantūras programmu reforma; ministru dekrēti par stipendiju reformu, lai uzlabotu piekļuvi augstākajai izglītībai; - reforma attiecībā uz pedagoga profesiju; pamatizglītības un vidējās izglītības sistēmas reformas, lai uzlabotu izglītības rezultātus; - Tiesību aktu mērķis bija izveidot kvalitatīvu mācību sistēmu skolām.
M4C1-10 bis	Reforma Nr. 1.1. Tehnisko un profesionālo institūtu reforma	Atskaites punkts	Sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā.	Likuma noteikums, kas norāda uz sekundāro tiesību aktu stāšanos	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti par tehnisko un profesionālo institūtu reformu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
				spēkā.						
M4C1-11	Ieguldījums 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitātei	Mērķrādītājs	Piešķirta universitātes stipendija	Neattiecas	Skaits	0	55 000	Ceturtais ceturksnis	2023	Vismaz 55 000 studentu saņem stipendijas, ko finansē tikai no ANM līdzekļiem.
M4C1-12	Ieguldījums Nr. 4.1.: Doktorantu skaita un karjeras iespēju paplašināšana (uz pētniecību orientēta, valsts pārvalde un kultūras mantojums)	Mērķrādītājs	Piešķirtās doktorantūras stipendiju programmas	Neattiecas	Skaits	0	7 200	Ceturtais ceturksnis	2024	Trīs gadu laikā tiek piešķirtas vismaz 3600 vispārējās doktorantūras stipendijas, vismaz 3000 doktorantūras stipendijas valsts pārvaldes jomā un vismaz 600 doktorantūras stipendijas kultūras mantojuma jomā.
M4C1-13	Ieguldījums Nr. 2.1.: Integrēta digitālā mācīšana un apmācība skolu darbiniekiem par digitālo pārveidi	Mērķrādītājs	Skolu vadītāju, skolotāju un administratīvā personāla apmācība	Neattiecas	Skaits	0	650 000	Ceturtais ceturksnis	2025	Izsniedz sertifikātus par apmeklējumu mācību kursos par digitālo mācīšanu un digitālo pārveidi, kas izsniegti vismaz 650 000 saņēmēju.
M4C1-14	Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā	Mērķrādītājs	Skolotāji, kas pieņemti darbā, izmantojot reformēto darbā pieņemšanas sistēmu	Neattiecas	Skaits	0	20 000	Ceturtais ceturksnis	2024	Vismaz 20 000 skolotāju pieņemti darbā, izmantojot reformēto darbā pieņemšanas sistēmu
M4C1-14 bis	Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā	Mērķrādītājs	Skolotāji, kas pieņemti darbā reformētajā darbā	Neattiecas	Skaits	0	20 000	ceturksnis	2025	Vismaz 20 000 skolotāju pieņemti darbā reformētajā darbā pieņemšanas sistēmā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			pieņemšanas sistēmā							
M4C1-14ter	Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā	Atskaides punkts	Dekrēti, ar kuriem apstiprina skolotāju publiskos konkursu sarakstus	Tādu dekrētu pieņemšana, ar kuriem apstiprina skolotāju publiskos konkursu sarakstus	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Dekrēti, ar ko apstiprina sarakstus vismaz 70 000 kandidātiem, kuri ir sekmīgi izturējuši publisko konkursu, lai kļūtu par skolotājiem saskaņā ar reformēto darbā pieņemšanas sistēmu, tostarp 40 000 skolotāju, kas pieņemti darbā saskaņā ar mērķiem M4C1-14 un M4C1-14bis.
M4C1-15	Ieguldījums 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitātei	Mērķrādītājs	Piešķirtas stipendijas par piekļuvei universitātei	Neattiecas	Skaits	0	55 000	Ceturtais ceturksnis	2024	Vismaz 55 000 studentu saņem stipendijas, ko finansē tikai no ANM līdzekļiem
M4C1-15 bis	Ieguldījums 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitātei	Mērķrādītājs	Piešķirtas stipendijas par piekļuvei universitātei	Neattiecas	Skaits	0	83 000	ceturksnis	2026	Vismaz 83 000 studentu saņem stipendijas, ko finansē tikai no ANM līdzekļiem.
M4C1-16	Ieguldījums Nr. 3.1. Jaunas prasmes un jaunas valodas	Atskaides punkts	Dotāciju piešķiršanas lēmuma(-u) pieņemšana STEM projektu aktivizēšanai	Dotācijas piešķiršanas lēmuma(-u) pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2025	Dotāciju piešķiršanas lēmuma(-u) pieņemšana STEM projektu aktivizēšanai vismaz 8000 skolās.
M4C1-17	Ieguldījums Nr. 3.1. Jaunas prasmes un jaunas valodas	Atskaides punkts	Jaunas prasmes	Dotācijas piešķiršanas lēmuma(-u)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2025	Dotāciju piešķiršanas lēmuma(-u) pieņemšana attiecībā uz: i. Skolas personālam

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
				pieņemšana						paredzētu valodas un/vai metodisko kursu aktivizēšana vismaz 8000 skolās. ii. Programmas "Erasmus+" stiprināšana, kas paredzēta studentiem un/vai skolu personālam, 2023., 2024. un 2025. gadam.
M4C1-19	Ieguldījums Nr. 3.2. Skola 4.0: inovatīvas skolas, elektroinstalācija, jaunas klases un darbsemināri	Atskaites punkts	Dotācijas piešķiršanas lēmuma(-u) pieņemšana digitālo ierīču iegādei un/vai digitālo laboratoriju izveidei	Dotācijas piešķiršanas lēmuma(-u) pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2025	Dotāciju piešķiršanas lēmuma(-u) pieņemšana par klašu pārveidi inovatīvā vidē un/vai digitālo laboratoriju izveidi vismaz 8000 skolās.
M4C1-20	Ieguldījums Nr. 1.5. Terciārās profesionālās apmācības sistēmas (ITS) izstrāde	Mērķrādītājs	Profesionālās izglītības sistēmā (ITS) uzņemto studentu skaits	Neattiecas	Skaits	0	11 000	cet.	2026	Vismaz 11 000 studentu 2024./2025. un 2025./2026. mācību gadā reģistrējās ITS akadēmijas Valsts reģistrā profesionālās apmācības sistēmai. ITS sistēmas valsts digitālā platforma ir tiešsaistē un pieejama, kā to apstiprina Verbale di collaudo.
M4C1-22	Ieguldījums Nr. 1.3.: Skolu sporta infrastruktūras	Mērķrādītājs	Skolām paredzētu sporta objektu būvniecība vai	Neattiecas	Skaits	0	300	ceturksnis	2026	Administratīvie sertifikāti, kas apliecina vismaz 300 skolu sporta

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	uzlabošanas plāns		atjaunošana							objektu būvniecību vai renovāciju.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M4C1-23	Ieguldījums 3.4.: Mācīšana un padziļinātas augstskolas prasmes	Atskaites punkts	darbības, kuru mērķis ir kvalificēt un ieviest jauninājumus vidusskolās un universitāšu programmās, tostarp doktorantūras programmās.	Dekrēts, nolīgumi, partnerības	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Dekrēta piešķiršana vismaz 500 jaunām doktorantūrām universitāšu aktivizētajās programmās, kas vērstas uz digitālo un vidisko pārkārtošanos. Tiek parakstīti <i>nolīgumi</i> ("Atti d'obbligo"), lai finansiāli atbalstītu 3 digitālās izglītības centrus (DEH). Tiek parakstīti <i>līgumi</i> ("Atti d'obbligo") par trim augstākās izglītības iestāžu tīkliem. Paraksta vismaz 10 partnerības, ko apliecina "Atti d'obbligo" un ar ko izveido transnacionālas izglītības iniciatīvas. Tiek parakstīti <i>nolīgumi</i> ("Atti d'obbligo"), lai finansiāli atbalstītu vismaz 15 AFAM iestāžu internacionalizācijas projektus.
M4C1-24	Ieguldījums 1.6.: Aktīva orientācija skolas un universitātes pārejā.	Mērķrādītājs	Apliecības par dalību skolas un universitātes pārejasursos	Neattiecas	Skaits	0	1 000 000	ceturksnis	2026	Vismaz 1 000 000 dalības sertifikātu ir izsniegti par skolas un universitātes pārejas kursiem vidusskolēniem, kas uzņemti akadēmiskajos mācību gados no 2022./2023. līdz 2025./2026. gadam.

J.3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos

Reformas mērķis ir palielināt universitāšu studentu izmitināšanas iespējas, veicinot privātus un publiskus ieguldījumus objektos ar Universitātes un pētniecības ministrijas ieguldījumu.

Ieguldījums ietver papildu studentu izmitināšanas nodrošināšanu.

Ieguldījums 1.1.: Bērnudārzu, pirmsskolas izglītības iestāžu un agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu plāns

Šis investīcijas mērķis ir palielināt un uzlabot izglītības iestādes bērniem vecumā no 0 līdz 6 gadiem. Ieguldījums ietver bērnu aprūpes iestāžu būvniecību un/vai pārveidošanu, un/vai atjaunošanu. **Ieguldījums Nr. 1.2.: Pilna laika darba pagarināšanas plāns**

Ieguldījums Nr. 1.2.: Pilna laika darba pagarināšanas plāns

Šā pasākuma mērķis ir dot iespēju skolu iestādēm pagarināt mācību laiku, atjaunojot vai būvējot piemērotu infrastruktūru. Investīcija ietver ēdnīcu telpu renovāciju vai būvniecību skolu telpās.

Ieguldījums 3.3.: Skolas ēku drošības un strukturālās rehabilitācijas plāns

Pasākuma mērķis ir palielināt skolu ēku un/vai objektu drošību un energoefektivitāti. Šis pasākums ietver intervences pasākumus, kuru mērķis ir palielināt skolu ēku un/vai iekārtu drošību vai energoefektivitāti.

Ieguldījums Nr. 5: Studentu mājokļu fonds

Šis pasākums ietver publiskās investīcijas dotāciju shēmā, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Itālijā studentu mājokļu nozarē. Shēma darbojas, piešķirot dotācijas tieši privātajam sektoram, kā arī publiskā sektora struktūrām, kas veic līdzīgas darbības.

Shēmu pārvalda Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. (CDP S.p.A.) kā īstenošanas partneris. Shēmā iekļauj šādu produktu līniju:

- Vienreizēja dotācija ne vairāk kā 20 000 EUR apmērā par izveidoto studentu gultu.

Lai īstenotu ieguldījumu Shēmā, Itālija un CDP S.p.A. paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā iekļauj šādu saturu:

1. Shēmas lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Galīgo lēmumu par shēmas piešķiršanu pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās dotāciju politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - a. Ieguldījumu sociālās prasības, tostarp:
 - i. Prasība, lai nomas maksa augstskolu studentiem būtu vismaz par 15 % zemāka nekā vietējā tirgus cenas.
 - ii. Prasība, ka 30 % no jaunajām vietām ir jārezervē studentiem, kuri saskaras ar sociālekonomiskām grūtībām, ko definējušas “Diritto allo Studio” organizācijas (tiesības studēt).
 - iii. Prasība, ka nevar finansēt esošos mājokļus, ko izmanto studentu mājokļiem laikā, kad tiek izsludināts attiecīgais uzaicinājums iesniegt projektus.
 - b. Sniegto dotāciju un atbilstīgo galasaņēmēju apraksts.
 - c. prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.

- d. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši dotāciju politikā no attiecināmības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu,⁷³ ii) darbības un aktīvi ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm,⁷⁴ iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁷⁵ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām.⁷⁶ Lai novērstu šaubas, gāzes katli nav tiesīgi saņemt atbalstu saskaņā ar šo pasākumu.
 - e. Prasība, ka shēmas galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.
3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība neizmantotos shēmas ieņēmumus, tostarp pēc 2026. gada, izmantot tiem pašiem politikas mērķiem.
 4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
 1. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām dotācijām.
 2. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošinās krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
 3. Pienākums pārbaudīt katras darbības atbilstību saskaņā ar īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām pirms dotācijas piešķiršanas darbībai.
 4. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar CDP S.p.A. revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšanu; ii) principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” un valsts atbalsta noteikumu ievērošanu; un iii) tiek ievērota prasība, ka shēmas galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai ir ievēroti piemērojamo īstenošanas nolīgumu dotāciju nolīgumu nosacījumi.

⁷³ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

⁷⁴ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁷⁵ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāriem bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁷⁶ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pāraprīkotu uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

J.4. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M4C1-18	Ieguldījums 1.1.: Bērnu darzu, pirmsskolas izglītības iestāžu un agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu plāns	Mērķrādītājs	Agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes vietas bērniem vecumā no 0 līdz 6 gadiem.	Neattiecas	Skaits	0	150 480	ceturksnis	2026	Vismaz 150 480 vietas ir no jauna uzbūvētas, renovētas vai radušās lietošanas maiņas, ēku paplašināšanas vai nojaukšanas un rekonstrukcijas rezultātā agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumus bērniem vecumā no 0 līdz 6 gadiem, no kurām ne vairāk kā 35 000 vietas ir radušās esošo vietu nojaukšanas un rekonstrukcijas rezultātā. Investīcija neietver dabasgāzes katlu iepirkumu.
M4C1-21	Ieguldījums Nr. 1.2.: Pilna laika darba pagarināšanas plāns	Mērķrādītājs	Ēdnīcas būvniecība un/vai atjaunošana skolās	Neattiecas	Skaits	0	1 000	ceturksnis	2026	Administratīvie sertifikāti, kas apliecina, ka ir veikta vismaz 1000 ēdnīcu būvniecība un/vai atjaunošana skolās.
M4C1-26	Ieguldījums 3.3.: Skolas ēku drošības un strukturālās rehabilitācijas plāns	Mērķrādītājs	Pasākumi, kas uzlabo drošību un/vai energoefektivitāti	Neattiecas	Skaits	0	1 400	ceturksnis	2026	Administratīvie sertifikāti, kas apliecina, ka ir veikti pasākumi, kas uzlabo drošību un/vai energoefektivitāti vismaz 1400 skolu ēkās un/vai objektos. Investīcija neietver dabasgāzes katlu iepirkumu.
M4C1-27	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, ar ko groza pašreizējos noteikumus par studentu mājokļiem.	Likuma noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Pārskatītie tiesību akti: Grozīt spēkā esošos noteikumus par studentu mājokļiem (Likums Nr. 338/2000 un Likumdošanas dekrēts Nr. 68/2012), lai:

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										(1). veicināt struktūru pārstrukturēšanu un renovāciju, nevis jaunas, pilnīgi jaunas ēkas (ar lielāku kopfondu procentuālo daļu, kas pašlaik ir 50 %), ar augstākajiem vides standartiem, kas jānodrošina ar iesniegtajiem projektiem; (2). vienkāršot, arī pateicoties digitalizācijai, projektu iesniegšanu un atlasī un līdz ar to arī īstenošanas grafiku; (3) Likumā paredzēt atkāpi no Likumā Nr. 338/2000 noteiktajiem kritērijiem attiecībā uz līdzfinansējuma procentuālo daļu, ko var piešķirt. Tiks īstenota reforma, Itālijas tiesiskajā regulējumā attiecībā uz studentu mājojumu finansēšanu ieviešot šādas būtiskas izmaiņas: 1. ļaut piedalīties finansējumā arī privātajiem ieguldītājiem (saskaņā ar īstenošanā aprakstīto shēmu), kā arī ļaut veidot publiskā un privātā sektora partnerības, kurās universitāte izmanto pieejamo finansējumu, lai atbalstītu finansiālo līdzsvaru nekustamā īpašuma ieguldījumos studentu mājojums;

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										2. Privāto ieguldījumu ilgtermiņa ilgtspējas nodrošināšana, garantējot nodokļu režīma maiņu no režīma, ko piemēro viesnīcu pakalpojumiem, uz režīmu, ko piemēro sociālajiem mājokļiem, ierobežojot jauno mājokļu izmantošanu studentu mājokļiem akadēmiskā gada laikā, bet ļaujot izmantot struktūras, ja tās nav vajadzīgas studentu viesmīlībai. Tas savukārt palīdzēs nodrošināt jaunu izmitināšanas vietu klāstu par pieņemamu īres maksu. Finansējuma, kā arī papildu nodokļu atvieglojumu (piemēram, vienlīdzīga attieksme ar sociālajiem mājokļiem) nosacījums attiecībā uz jauno mājokļu izmantošanu studentu mājokļiem visā ieguldījumu periodā un atbilstība saskaņotajai augstākajai robežai īres maksā, kas jāmaksā studentiem, pat pēc īpašo finansēšanas shēmu termiņa beigām, ko es palīdzu veicināt privāto uzņēmēju ieguldījumus. Pārskatīt studentu izmitināšanas standartus, no jauna nosakot tiesību aktu prasības attiecībā uz kopējo telpu katram studentam, kas pieejama ēkās apmaiņā pret labāk

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										aprikotām (atsevišķām) telpām.
M4C1-28	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājoņu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājoņos	Atskaites punkts	Sākotnējo līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par papildu guļamtelpu (gultu) izveidi	Apbalvojumu publicēšana ministrijas tīmekļa vietnē	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2023	Sākotnējo līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par papildu guļvietu vienību (gultu) izveidi”;
M4C1-29	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājoņu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājoņos	Atskaites punkts	Stājas spēkā reforma attiecībā uz tiesību aktiem par studentu mājoņiem.	Likuma noteikums, kas norāda uz reformas stāšanos spēkā.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Reforma ietver: (1) dalības atvēršana finansējumā arī privātiem investoriem, pieļaujot arī publiskā un privātā sektora partnerības, kurās universitāte izmantos pieejamo finansējumu, lai atbalstītu finansiālo līdzsvaru nekustamā īpašuma ieguldījumos studentu mājoņos; (2). Privāto ieguldījumu ilgtermiņa ilgtspējas nodrošināšana, garantējot nodokļu režīma maiņu no režīma, ko piemēro viesnīcu pakalpojumiem, uz režīmu, ko piemēro sociālajiem mājoņiem, ierobežojot jauno mājoņu izmantošanu studentu mājoņiem akadēmiskā gada laikā, bet ļaujot izmantot struktūras, ja tās nav vajadzīgas studentu viesmīlībai ; (3). finansējuma, kā arī papildu nodokļu atvieglojumu (piemēram, vienlīdzīgas attieksmes pret sociālajiem mājoņiem) nosacījums attiecībā uz jauno mājoņu izmantošanu studentu mājoņiem visā ieguldījumu periodā un atbilstība

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										saskaņotajai augstākajai robežai īres maksā, kas jāmaksā studentiem, pat pēc īpašo finansēšanas shēmu termiņa beigām, ko es palīdzu veicināt privāto uzņēmēju ieguldījumus; (4). Pārskatīt studentu izmitināšanas standartus, no jauna nosakot tiesību aktu prasības attiecībā uz kopējo telpu katram studentam, kas pieejama ēkās apmaiņā pret labāk aprīkotām (atsevišķām) telpām.
M4C1-30	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos	Mērķrādītājs	Izveidotas studentu guļamtelpas	Neattiecas	Skaits	0	30 000	ceturksnis	2026	Sertifikāti par darbu pabeigšanu, kas izdoti saskaņā ar ministrijas 2024. gada 26. februāra Dekrētu Nr. 481, kurš grozīts ar 2026. gada 21. maija Rīkojumu Nr. 10, un kas apliecina, ka ir izveidotas vismaz 30 000 jaunas guļvietas. Laikā, kad tika izsludināts attiecīgais uzaicinājums iesniegt projektus, esošos mājokļus, ko izmanto studentu mājokļu vajadzībām, nevar ieskaitīt mērķī. 2024. gada uzaicinājumā paredz, ka 30 % no jaunajām vietām tiek rezervētas studentiem, kuri saskaras ar sociālekonomiskām grūtībām, ko definējušas organizācijas "Diritto allo Studio" (tiesības <i>studēt</i>). Šis

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										uzaicinājums paredz arī to, ka nomas maksa augstskolu studentiem ir jānosaka vismaz par 15 % zemāka nekā vietējā tirgus cenas. Investīcija neietver dabasgāzes katlu iepirkumu.
M4C1-31	Ieguldījums Nr. 5: Studentu mājojumu fonds	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2025	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā.
M4C1-32	Ieguldījums Nr. 5: Studentu mājojumu fonds	Atskaites punkts	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi un ieguldījumu pabeigšana	Parakstītie juridiskie nolīgumi un nodošanas sertifikāts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. ir noslēgusi juridiskus dotācijas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 100 % no ANM ieguldījumiem izmantotu Shēmā (ņemot vērā pārvaldības maksas). Itālija pārskaita 599 000 000 EUR Cassa Depositi e Prestiti S.p.A. Mehānismam.

K. Misija Nr. 4, 2. sastāvdaļa: No pētniecības līdz uzņēmējdarbībai

Šā Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir atbalstīt investīcijas pētniecībā un inovācijā, veicināt inovāciju un tehnoloģiju izplatīšanu, stiprināt prasmes un atbalstīt pāreju uz zināšanās balstītu ekonomiku. Tā sniedz atbalstu publiskajai pētniecības sistēmai, pētnieku prasmēm un mobilitātei, kā arī publiskā un privātā sektora sadarbībai valsts un ES līmenī. Tā pamatā ir trīs galvenie pīlāri: i) uzlabota zinātniskā bāze; ii) cieša saikne starp uzņēmējdarbību un zinātni (zināšanu un tehnoloģiju nodošana; iii) atbalsts uzņēmējdarbības inovācijai (jo īpaši MVU, jaunuzņēmumiem).

Šā komponenta investīcijas un reformas palīdz īstenot Itālijai 2020. un 2019. gadā adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par nepieciešamību “ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku koncentrēt uz pētniecību un inovāciju un infrastruktūras kvalitāti” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), “veicināt privātās investīcijas, lai veicinātu ekonomikas atveseļošanu” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), “koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz pētniecību un inovāciju” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

K.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums Nr. 1.2.: Jauno pētnieku iesniegtie finansēšanas projekti

Šā ieguldījuma mērķis ir noturēt jaunos pētniekus Itālijā. Pasākums ietver atbalstu jauno pētnieku pētniecības darbībām.

Ieguldījums 2.2.a: Inovācijas nolīgumi

Šā pasākuma mērķis ir veicināt inovāciju. Pasākums ietver pētniecības, izstrādes un inovācijas projektu (tā saukto “inovācijas nolīgumu”), definīciju jomās, kas atbilst programmas “Apvārsnis Eiropa” II pīlāram saskaņā ar Regulu (ES) 2021/695.

Ieguldījums 3.3.: Doktorantūras stipendiju piešķiršana sadarbībā ar uzņēmumiem

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot augsta līmeņa prasmes, tostarp svarīgu pamattehnoloģiju jomā.

Pasākums ietver doktorantūras stipendiju piešķiršanu universitātēm un AFAM iestādēm, iesaistot uzņēmumus. Konkrētāk, pasākums, ko īsteno MUR – Universitāšu un pētniecības ministrija, paredz 3 gadu laikā piešķirt kopumā 6000 doktorantūras stipendijas ar privātu līdzfinansējumu.

Reforma Nr. 1.1. Pētniecības un izmēģinājuma projektu īstenošana; es atbalstu vienkāršošanas un mobilitātes veicināšanas pasākumus

Reformu īsteno Universitāšu un pētniecības ministrija (MUR) un Ekonomikas attīstības ministrija (MiSE), izveidojot starpministriju valdi un izdodot divus ministrijas dekrētus: i) palielināt un atbalstīt augsta līmeņa personu mobilitāti (izmantojot stimulus) (piemēram, pētnieki un vadītāji) starp universitātēm, pētniecības infrastruktūrām un uzņēmumiem un ii) vienkāršot pētniecības fondu pārvaldību, iii) reformēt pētnieku karjeras virzību, lai vairāk uzmanības pievērstu pētniecības darbībām.

Reforma pāriet uz sistēmiskāku pieeju pētniecības un izstrādes darbībām, kas pārsniedz pašreizējo resursu pārdales loģiku, dodot priekšroku dalīšanas pieejai, un koncentrējas uz birokrātijas vienkāršošanu to līdzekļu pārvaldībā, kas paredzēti publiskā un privātā sektora pētniecības darbībām, radot būtisku ietekmi, izvairoties no prioritāšu izkliedētības un sadrumstalotības, ko atbalsta arī misijas pirmais komponents. Publiskajām pētniecības iestādēm (PRA) ir būtiska nozīme gan kā iespējamiem partnerību, valsts kampaņu un teritoriālo ekosistēmu projektu vadītājiem, gan kā potenciālajiem dalībniekiem uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus par PDR fondu un Infrastruktūras fondu.

Reforma Nr. 1.2.: Trīs gadu plāns pētniecības pasākumu finansēšanai

Reformas mērķis ir uzlabot pētniecības finansējuma plānošanu un paredzamību. Tas nozīmē, ka stājas spēkā primārie tiesību akti, kuros noteikts tiesiskais regulējums trīs gadu plāna pieņemšanai pētniecības pasākumu finansēšanai.

K.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M4C2-1	Ieguldījums Nr. 1.2.: Jauno pētnieku iesniegtie finansēšanas projekti	Mērkrādītājs	Pētījumu stipendijas saņēmēju skaits	Neattiecas	Skaits	50	300	Ceturtais ceturksnis	2022	Vismaz 300 pētniecības stipendiju piešķiršana studentiem. Piešķiršanas atlases procedūrā iekļauj atbilstības kritērijus, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Apmierinošā mērķa izpildē tiks ņemts vērā arī tas, ka ar vismaz 300 jaunajiem pētniekiem ir noslēgti līgumi.
M4C2-1a	Ieguldījums Nr. 1.2.: Jauno pētnieku iesniegtie finansēšanas projekti	Atskaites punkts	Dekrēta(-u), ar ko piešķir finansējumu jaunajiem pētniekiem, publicēšana	Dekrēta(-u) publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2025	Publicēts(-i) dekrēts(-i), ar ko piešķir finansējumu vismaz 550 jauno pētnieku atbalstam. Jaunie pētnieki ievēro šādus nosacījumus: uzaicinājuma termiņa beigu dienā ir vecumā līdz 40 gadiem (profili, kas uzaicinājuma

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										iesniegt projektus publicēšanas dienā ir 40 gadus veci, ir atbilstīgi, līdz tie sasniedz 41 gada vecumu) vai attiecībā uz profiliem vecumā no 41 gada līdz 45 gadiem, kas ir pabeiguši doktorantūras programmu ne vairāk kā 7 gadus agrāk (profili, kas uzaicinājuma iesniegt projektus publicēšanas dienā ir 45 gadus veci, ir atbilstīgi, līdz tie sasniedz 46 gadu vecumu).
M4C2-2a	Ieguldījums 2.2.a: Inovācijas nolīgumi	Mērķrādītājs	Inovācijas nolīgumi, par kuriem Itālijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ministrija ir apstiprinājusi, ka atbalsta saņēmēji piekrīt galīgo ziņojumu nosūtīšanai	Neattiecas	Skaits	0	32	Ceturtais ceturksnis	2025	Itālijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ministrijas apstiprinājums, ka atbalsta saņēmēji piekrīt nosūtīt galīgos ziņojumus par vismaz 32 inovācijas nolīgumiem, kas aptver vismaz vienu no šādām intervences jomām: ○ ražošanas tehnoloģijas; ○ svarīgākās digitālās tehnoloģijas, tostarp kvantu tehnoloģijas;

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										○ jaunās pamattehnoloģijas; ○ progresīvie materiāli; ○ mākslīgais intelekts un robotika; ○ aprites rūpniecība; ○ mazoglekļa un tīras rūpniecības nozares; ○ nepārnēsājamas un retas slimības; ○ infekcijas slimības, tostarp ar nabadzību saistītas un novārtā atstātas slimības; ○ veselības un aprūpes rīki, tehnoloģijas un digitālie risinājumi, tostarp personalizētā medicīna; ○ rūpniecības objekti enerģētikas pārkārtošanā; ○ rūpniecības

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										konkurētspēja transporta nozarē; ○ tīrs, drošs un pieejams transports un mobilitāte; ○ viedā mobilitāte; ○ enerģijas uzkrāšana; ○ pārtikas sistēmas; ○ biobāzētas inovācijas sistēmas Savienības bioekonomikā; ○ apritīgas sistēmas. Inovācijas nolīgumi, attiecībā uz kuriem Itālijas Uzņēmumu ministrija un Made in Italy apstiprināja, ka atbalsta saņēmēji piekrīt galīgo ziņojumu nosūtīšanai, atbilst Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01).
M4C2-3	Ieguldījums 3.3.: Doktorantūras	Mērķrādītājs	Piešķirto doktorantūras	Neattiecas	Skaits	0	6 000	Ceturtais ceturksnis	2024	Universitātes un AFAM iestādes piešķir vismaz 6000

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	stipendiju piešķiršana sadarbībā ar uzņēmumiem un pētnieku pieņemšanas darbā veicināšana uzņēmumos		stipendiju skaits							Ph.D stipendijas. Kritiskās prasības doktora grāda iegūšanai ir šādas: a) paredz studiju un pētniecības periodus uzņēmumā no vismaz sešiem (6) mēnešiem līdz ne vairāk kā astoņpadsmit (18) mēnešiem; b) paredz studiju un pētniecības periodus ārvalstīs no vismaz sešiem (6) mēnešiem līdz ne vairāk kā astoņpadsmit (18) mēnešiem; c) paredz uzņēmumu iesaistīšanu mācību kursa noteikšanā arī plašākas sadarbības kontekstā ar Universitāti un AFAM institūcijām.
M4C2-4	Reforma Nr. 1.1. Pētniecības un izstrādes īstenošana; D atbalsta pasākumi vienkāršošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā ministru dekrēti par pētniecību un attīstību, attīstības vienkāršošanu un mobilitāti saistībā ar	Dekrēta noteikums, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas		ceturksnis	2022	Ministrijas dekrētos ietver šādus galvenos elementus: i) pāriet uz sistēmiskāku pieeju pētniecībai un izstrādei, izmantojot jaunu vienkāršotu modeli, kura mērķis ir radīt būtisku ietekmi, izvairoties no prioritāšu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	s un mobilitātes veicināšanai		parasto finansēšanas fondu.							izklaidētības un sadrumstalotības; ii) reformēt tiesību aktus, lai palielinātu augsta līmeņa amatpersonu (piemēram, pētnieku un vadītāju) mobilitāti starp universitātēm, pētniecības infrastruktūrām un uzņēmumiem; iii) fondu pārvaldības vienkāršošana; iv) reformēt pētnieku karjeras virzību, lai vairāk uzmanības pievērstu pētniecības darbībām.
M4C2-4a	Reforma Nr. 1.2.: Trīs gadu plāns pētniecības pasākumu finansēšanai	Atskaites punkts	Primārie tiesību akti pētniecības pasākumu finansēšanas trīs gadu plāna pieņemšanai	Stājas spēkā primārie tiesību akti, kuros izklāstīts trīs gadu plāns pētniecības pasākumu finansēšanai	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2025	Reforma paredz, ka ir jāstājas spēkā primārajiem tiesību aktiem, kuros izklāstīts tiesiskais regulējums trīs gadu plāna pieņemšanai attiecībā uz reserch darbību finansēšanu. Tiesiskais regulējums: 1) Izveidot fondu, lai apvienotu dažādus finanšu instrumentus ; 2) pieprasīt pieņemt trīs gadu plānu universitāšu, pētniecības struktūru un AFAM iestāžu pētniecības darbību finansēšanai;

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										3) pieprasīt, lai tiktu pieņemts grafiks ("kronoprogramma") uzaicinājumu iesniegt projektus izsludināšanai un to atlases procedūru pabeigšanai. 4) iekļaut īpašu budžeta posteni PRIN projektu finansēšanai.

K.3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums 1.1.: Pētniecības projekti ar būtisku valsts nozīmi (PRIN)

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt pētniecības darbības. Pasākums ietver tādu pētniecības projektu finansēšanu, kam ir liela valsts nozīme (PRIN) un kas ietver sadarbību starp universitāšu pētniecības vienībām un pētniecības struktūrām, kā arī pētnieku pieņemšanu darbā uz noteiktu laiku.

Ieguldījums Nr. 1.3.: Partnerības, kas attiecas uz universitātēm, pētniecības centriem, uzņēmumiem un fundamentālo pētījumu projektu finansēšanu

Pasākuma mērķis ir izveidot universitāšu, pētniecības organizāciju un citu ieinteresēto personu tīklus, veicināt tehnoloģiju nodošanu un atbalstīt uz pētniecību balstītus jaunuzņēmumus un atvasjaunuzņēmumus. Pasākums paredz finansēt vismaz 14 galvenās fundamentālās pētniecības programmas, ko īsteno publisko un privāto tiesību subjektu tīkli.

Ieguldījums 1.4.: “Valstu pētniecības un izstrādes līderu” izveide attiecībā uz dažām svarīgām pamattehnoloģijām

Šā pasākuma mērķis ir izveidot valstu pētniecības un attīstības līderus. Pasākums paredz finansēt piecus valsts pētniecības centrus, kas koncentrējas uz pētniecību galvenajās tehnoloģiju jomās, kuras cita starpā var ietvert augstas veikspējas datu apstrādi, agrotehnoloģijas, gēnu terapiju un uz RNS balstītu zāļu izstrādi, ilgtspējīgu mobilitāti, bioloģisko daudzveidību.

Ieguldījums Nr. 1.5. "Inovācijas ekosistēmas ilgtspējai", veidojot "pētniecības un attīstības teritoriālos līderus".

Šā pasākuma mērķis ir veicināt inovāciju. Pasākums ietver esošo vai jaunu inovācijas ekosistēmu finansēšanu.

Ieguldījums Nr. 2.1.: Svarīgs projekts visas Eiropas interesēs (IPCEI)

Šā pasākuma mērķis ir papildināt pašreizējo IPCEI fondu, kas minēts 2020. gada budžeta likuma 1. panta 232. punktā. Pasākums palīdz atbalstīt IPCEI fondu ar papildu resursiem.

Ieguldījums 2.3.: Tehnoloģiju pārneses centri

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt centru tīklu (kompetences centrus, Eiropas digitālās inovācijas centru, izcilības zīmogu, valstu digitālās inovācijas centrus), kas atbild vismaz par vienu no šādiem jautājumiem: projektu izstrāde, progresīvu tehnoloģisko pakalpojumu sniegšana uzņēmumiem un valsts pārvaldes iestādēm un tehnoloģiju nodošanas pakalpojumi.

ANM finansē tikai vismaz 32 centrus, nesaņemot nekādu atbalstu no citiem ES avotiem. ANM un programma “Digitālā Eiropa” līdzfinansē 13 Eiropas digitālās inovācijas centrus (EDIH). Katra EDIC darbību strukturē darba paketēs. ANM finansē tikai konkrētas darba paketes, savukārt pārējās darba paketes finansē no programmas “Digitālā Eiropa”.

Ieguldījums Nr. 3.1. Pētniecības un inovācijas infrastruktūras

Pasākuma mērķis ir atbalstīt tādu pētniecības un inovācijas infrastruktūru izveidi vai modernizāciju, kas savieno rūpniecību un akadēmiskās aprindas, vai atbalstīt esošās infrastruktūras. Ieguldījums ietver esošu vai jaunu infrastruktūras projektu finansēšanu ar pētniecības pārvaldītāju katrai infrastruktūrai.

Ieguldījums Nr. 3.2. Pašu kapitāla iepludināšana Digitālās pārkārtošanās fondā (“DTF”), ko pārvalda CDP riska kapitāls SGR

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt Itālijas ekonomikas izaugsmes potenciālu, stimulējot privātos ieguldījumus, uzlabojot finansējuma pieejamību jaunuzņēmumiem un attīstot riska kapitāla tirgu šajā nozarē. Pasākums

ietver kapitāla iepludināšanu 400 000 000 EUR apmērā Digitālās pārkārtošanās fondā (“DTF”), ko pārvalda CDP riska kapitāla SGR.

CDP riska kapitāla SGR pieņem ieguldījumu politiku pašu kapitāla izmantošanai. Ieguldījumu politikā iekļauj aprakstu par finanšu produktu(-iem) ar paredzamo atbilstīgo galasaņēmēju veidu, ko paredzēts atbalstīt ar pašu kapitālu, tostarp paredzamo īstenošanas grafiku 15 gadiem un pārvaldības maksu, kas nepārsniedz 13 %.⁷⁷ DTF darbojas, tieši vai netieši sniedzot pašu kapitāla, kvazikapitāla, parāda vai kvaziparāda atbalstu.⁷⁸ CDP Venture Capital SGR pieņem revīzijas un kontroles sistēmu, kas aprakstīta pamatnostādnēs “Linee Guida per le attività di rendicontazione e controllo dei Fondi DTF e GTF” pašu kapitāla izmantošanai. Ieguldījumu politikā pieprasa, lai finanšu produkts(-i), ko atbalsta pašu kapitāls, atbilstu principam “nenodari būtisku kaitējumu” (DNSH), kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši attiecībā uz vispārēju atbalstu jaunuzņēmumiem ieguldījumu politika izslēdz uzņēmumus, kas galvenokārt darbojas⁷⁹ šādās nozarēs: i) enerģijas ražošana no fosilā kurināmā un ar to saistītās darbības;⁸⁰ ii) energoietilpīgas un/vai lielas CO2 emisijas radošas⁸¹ nozares; iii) piesārņojošu transportlīdzekļu ražošana, noma vai pārdošana;⁸² iv) atkritumu savākšana, atkritumu apstrāde un apglabāšana,⁸³ v) kodoldegvielas pārstrāde, kodolenerģijas ražošana. Turklāt ieguldījumu politika paredz atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

77 Jo īpaši 13 % maksimālā robežvērtība neietver ar DTF saistītās maksas par rezultātiem un visas izmaksas un pārvaldības maksas, kas saistītas ar netiešajiem ieguldījumiem / trešo personu fondiem.

78 Jo īpaši tiešo ieguldījumu gadījumā DTF darbojas, sniedzot pašu kapitāla vai kvazikapitāla atbalstu; netiešu ieguldījumu gadījumā DTF darbojas, finansējot trešo personu fondus, kas darbojas, nodrošinot vismaz vienu no šādiem elementiem: pašu kapitāla vai kvazikapitāla, vai parāda, vai kvaziparāda instrumenti.

79 Uzsaka, ka galīgais saņēmējs “būtiski koncentrējas” uz nozari vai darbību, ja šāda nozare vai darbība ir identificēta kā būtiska galīgā saņēmēja darbības daļa attiecīgi attiecībā pret galīgā saņēmēja bruto ieņēmumiem, peļņu vai klientu bāzi. Bruto ieņēmumi no ierobežotas piekļuves sektora vai darbības jebkurā gadījumā nepārsniedz 50 % no bruto ieņēmumiem.

80 Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

81 Tostarp darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kas sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

82 Piesārņojošus transportlīdzekļus definē kā bezemisiju transportlīdzekļus.

83 Šis izņēmums neattiecas uz darbībām iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāram bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

K.4. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M4C2-5	ieguldījums 1.1.: Pētniecības projekti ar būtisku valsts nozīmi (PRIN)	Mērķrādītājs	Piešķirto pētniecības projektu skaits	Neattiecas	Skaits	0	3 150	Ceturtais ceturksnis	2023	Vismaz 3150 <i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i> pētniecības projektu piešķiršana. Līgumu slēgšanas tiesības projektiem, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, piešķir saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā.
M4C2-6	ieguldījums 1.1.: Pētniecības projekti ar būtisku valsts nozīmi (PRIN)	Atskaites punkts	Projektu piešķiršanas dekrēta(-u) publicēšana	Dekrēta(-u) publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2025	Publicēts(-i) dekrēts(-i), ar ko piešķir tiesības īstenot vismaz 5350 valsts nozīmes pētniecības projektus (<i>Progetti di Ricerca di Interesse Nazionale</i>).

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										Uzaicinājumos iesniegt projektus norāda, ka projekta ilgums ir vismaz divi gadi, un prasa sadarbību starp universitāšu pētniecības vienībām un pētniecības struktūrām.
M4C2-7	Ieguldījums 1.1.: Pētniecības projekti ar būtisku valsts nozīmi (PRIN)	Mērķrādītājs	Uz noteiktu laiku darbā pieņemto pētnieku skaits	Neattiecas	Skaits	0	900	ceturksnis	2025	Nolīgst vismaz 900 pētniekus uz noteiktu laiku. Nolīgto pētnieku darbības attiecas uz tematiem, kas ir saskanīgi ar Eiropas Pētniecības un inovācijas pamatprogrammas 2021.–2027. gadam sešām kopām.
M4C2-8	Ieguldījums Nr. 1.3.: Partnerības, kas attiecas uz universitātēm, pētniecības centriem, uzņēmumiem un fundamentālo pētījumu	Mērķrādītājs	Parakstīto pētniecības partnerību skaits	Neattiecas	Skaits	0	14	ceturksnis	2025	Nolīgumu parakstīšana ("atto d'obbligo") vismaz 14 pētniecības partnerībām. Uzaicinājumos iesniegt programmas paredz: a) katra personālsabiedrība pieņem darbā vismaz 100 pētniekus uz noteiktu laiku; b) Apņemšanās nodrošināt, ka investīcijas ieguldījums klimata jomā saskaņā ar

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	projektu finansēšanu									Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 42 % no ANM atbalstītās investīcijas kopējām izmaksām.
M4C2-9	ieguldījums 1.4.: "Valstu pētniecības un izstrādes līderu" izveide attiecībā uz dažām svarīgām pamattehnoloģijām	Mērķrādītājs	Nacionālie centri, par kuriem ir izdots darbības pārskats	Neattiecas	Skaits	0	5	ceturksnis	2026	Par katru no pieciem valsts centriem sagatavo darbības pārskatu.
M4C2-10	ieguldījums Nr. 2.1.: IPCEI	Atskaites punkts	Uzaicinājuma izteikt ieinteresētību izsludināšana, lai apzinātu valstu projektus, tostarp IPCEI mikroelektronikas projektus	Uzaicinājums izteikt ieinteresētību ir publicēts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2021	Paredzams, ka atbalstāmie IPCEI projekti tiks atjaunināti atkarībā no pašlaik notiekošo valsts IPCEI procedūru faktiskā progressa posma un valsts atbalsta paziņošanas procedūras progressa posma. Izvēlētajā IPCEI ņem vērā konkrētas industriāli inovatīvas nozares saskaņā ar jau noteiktajām Eiropas vērtības

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										ķēdēm. Šī interence ietver gan jau apstiprinātus IPCEI, gan turpmākos IPCEI, piemēram, mākoņdatošanu, veselību, rindu materiālus un kibernetiku. Uzaicinājuma noteikumos iekļauj šādu informāciju: a) atbilstības kritēriji, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "Nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. b) Apmērošanās nodrošināt, ka investīcijas ieguldījums klimata jomā saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VI pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 40 % no ANM atbalstītās investīcijas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										kopējām izmaksām. c) Apņemšanās nodrošināt, ka investīcijas digitālais ieguldījums saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 VII pielikumā izklāstīto metodiku veido vismaz 60 % no ANM atbalstītās investīcijas kopējām izmaksām. d) Apņemšanās ziņot par pasākuma īstenošanu shēmas darbības vidusposmā un shēmas beigās.
M4C2-11	Ieguldījums Nr. 2.1.: IPCEI	Atskaides punkts	Stājas spēkā valsts tiesību akts, ar ko piešķir nepieciešamo finansējumu, lai sniegtu atbalstu projektu dalībniekiem.	Valsts tiesību akta noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Valsts tiesību aktā norāda projektu iesniegšanas procedūras un termiņus, kā arī potenciālo saņēmēju piekļuves prasības.
M4C2-12	Ieguldījums Nr. 2.1.: IPCEI	Atskaides punkts	IPCEI projektu dalībnieku saraksts ir pabeigts līdz 2023. gada 30.	Dalībnieku saraksta publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2023	Sarakstā iekļauj atļautos subjektus, kas piedalās IPCEI projektos, pēc iesniegto projektu verifikācijas un izvērtēšanas, ko veic saskaņā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			jūnijam.							ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts vides standartiem.
M4C2-14	Ieguldījums 2.3.: Tehnoloģiju pārneses centri	Mērķrādītājs	Finansiālās vērtības izmaksa 309 000 000 EUR apmērā	Neattiecas	EUR	0	309 000 000	ceturksnis	2026	Maksājuma rīkojumu kopējo vērtību vismaz 309 000 000 EUR apmērā izdod vismaz 45 centriem, par kuriem ministrija ir parakstījusi finanšu nolīgumus. Nolīgumos ar 13 Eiropas digitālās inovācijas centriem, ko līdzfinansē programma "Digitālā Eiropa", norāda ANM finansētās darba paketes. Attiecībā uz 13 Eiropas digitālās inovācijas centriem maksājumu rīkojumi attiecas uz darba paketēm, ko finansē tikai no ANM.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										Uzņēmumu un uzņēmumu Made in Italy ministrija izdod apstiprinājumu, ka saņēmēji ir nosūtījuši galīgos pabeigšanas ziņojumus par vismaz 45 centriem.
M4C2-16	Ieguldījums Nr. 3.1. Pētniecības un inovācijas infrastruktūras	Mērķrādītājs	Finansēto infrastruktūru skaits	Neattiecas	Skaits	0	30	ceturksnis	2023	Vismaz 30 infrastruktūras, kas finansētas integrētajai pētniecības un inovācijas infrastruktūras sistēmai. Inovācijas infrastruktūra ietver daudzfunkcionālas infrastruktūras, kas spēj aptvert vismaz trīs tematiskās jomas: i) kvantu, ii) progresīvi materiāli, iii) fotonika, iv) dzīvības zinātnes, v) mākslīgais intelekts, vi) enerģētikas pārkārtošana. Mērķa apmierinoša izpilde ir atkarīga arī no tā, vai integrētajā pētniecības un inovācijas infrastruktūras sistēmā tiek pieņemti darbā vismaz 30 pētniecības vadītāji.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M4C2-16 bis	Ieguldījums Nr. 3.1. Pētniecības un inovācijas infrastruktūras	Mērķrādītājs	Pētniecības un inovācijas infrastruktūras, par kurām ir izdots darbības pārskats	N.A.	Skaits	0	30	ceturksnis	2026	Izdod darbības ziņojumus par vismaz 30 pētniecības (IR) vai inovācijas (ITEC) infrastruktūras projektiem.
M4C2-17	Ieguldījums Nr. 3.1. fonds integrētas pētniecības un inovācijas infrastruktūru sistēmas izveidei; ieguldījumi	Atskaides punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas attiecas uz: a) integrēta pētniecības un inovācijas infrastruktūru sistēma;	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu projektiem, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā. Priekšlikumus atlasa, pamatojoties uz šādiem kritērijiem: vadošā loma zinātnē/tehnoloģijā/inovācijā,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										to inovācijas potenciāls (gan atvērto inovāciju/atvērto datu, gan patentētu norišu ziņā), to atbilstība tematiskajām jomām vai jaunām revolucionārām norisēm, to īstenošanas un inovācijas plāni, nozares kā atvērta inovācijas partnera un/vai lietotāju atbalsts, uzņēmējdarbības attīstības darbību spēks, intelektuālā īpašuma ģenerēšana, skaidri noteikumi atvērta un aizsargāta izlaidis un licencēšanas plānu nošķiršanai, to spēja izstrādāt un uzņemt rūpniecības doktorantūras, saikne ar uzņēmumu vai cita veida fondi, lai veicinātu jaunuzņēmumu attīstību. Atlases procedūrā ir jāveic principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" novērtējums un attiecīgā gadījumā stratēģiskais vides

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										novērtējums (SVN), ja paredzams, ka projektam būs konsekventa ietekme uz teritoriju.
M4C2-18	Ieguldījums 1.5: "Ilgtspēju sekmējošu inovācijas ekosistēmu" izveide un stiprināšana, "pētniecības un izstrādes teritoriālo līderu" veidošana	Atskaides punkts	līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas attiecas uz inovācijas ekosistēmām;	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu projektiem, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem par principa "nenodari būtisku kaitējumu" piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā. Atlases procedūrā ir jāveic principa "nenodarīt būtisku kaitējumu" novērtējums un attiecīgā gadījumā stratēģiskais vides novērtējums (SVN), ja paredzams, ka projektam būs konsekventa ietekme uz

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										teritoriju. Nacionālos centrus (NC) izveido pēc konkursa, apvienojot esošās pasaules vadošās laboratorijas, kas jau darbojas universitātēs, un publiskos un privātos pētniecības centrus, kā arī izveidojot jaunu pielāgotu infrastruktūru.
M4C2-18 Bis	Ieguldījums 1.5.: "Inovācijas ekosistēmas ilgtspējai", veidojot "pētniecības un attīstības teritoriālos līderus";	Mērķrādītājs	Inovācijas ekosistēmas, par kurām ir izdots darbības pārskats	N.A.	Skaits	0	10	ceturksnis	2026	Izdod darbības ziņojumus par vismaz 10 inovācijas ekosistēmām.
M4C2-19	Ieguldījums 1.4.: Stiprināt pētniecības struktūras un atbalstīt "valsts pētniecības un	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas saistīti ar valsts	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	N	ceturksnis	2022	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu projektiem, kas atlasīti uzaicinājumos iesniegt priekšlikumus konkursa kārtībā, saskaņā ar

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	izstrādes līderu” izveidi attiecībā uz dažām svarīgām pamattehnoloģijām		pētniecību un izstrādi; galveno pamattehnoloģiju u izstrādes vadītāji							Tehniskajiem norādījumiem par principa “nenodari būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību ievērot attiecīgos ES un valsts tiesību aktus vides jomā. Projektus atlasa 30 % resursu intervencēm “Pētniecības un inovācijas procesi, tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp uzņēmumiem, kas koncentrējas uz mazoglekļa ekonomiku, noturību un pielāgošanos klimata pārmaiņām” (IF022) un 15 % resursu intervencēm “Pētniecības un inovācijas procesi, tehnoloģiju nodošana un sadarbība starp uzņēmumiem, kas koncentrējas uz aprites ekonomiku” (IF023). Projektus novērtē, ņemot vērā to īstenojamību, ilgtspēju,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										līdzfinansējumu no citiem avotiem (piemēram, reģionālajiem fondiem), ražošanas nozares iesaisti, partneru kvalitāti un ietekmi uz sociālo un vides ilgtspēju. Uzaicinājums finansēt projektus kā inovācijas ekosistēmas. Atlases procedūrā ir jāveic principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” novērtējums un attiecīgā gadījumā stratēģiskais vides novērtējums (SVN), ja paredzams, ka projektam būs konsekventa ietekme uz teritoriju.
M4C2-20	Ieguldījums Nr. 3.2. Pašu kapitāla iepludināšana Digitālās pārkārtošanās fondā (DTF)	Atskaites punkts	Parakstītais nolīgums starp IT valdību un īstenošanas partneri Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ar ko izveido finanšu	Nolīgumu paraksta Itālijas valdība un Cassa Depositi e Prestiti	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Finanšu instrumenta ieguldījumu politikā/stratēģijā iekļauj šādus elementus: - ieguldījumu mērķi (fonda lielums, darbību skaits, laika gaitā atbalstāmās summas, kas diferencētas pa saņēmējiem, piemēram, MVU un uzņēmumiem ar

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			instrumentu							vidēji lielu kapitālu/lieliem uzņēmumiem) - Darbības joma un atbalsttiesīgie saņēmēji - Atbilstīgie finanšu starpnieki un atlases process - Sniegtā atbalsta veids (piemēram, garantijas, aizdevumi, pašu kapitāls un kvazikapitāls) - Mērķa risks/peļņa katram ieguldītāju veidam - Riska politika un AML politika - Pārvaldība (partneri, fondu pārvaldnieki, valde, Investīciju komiteja, loma un pienākumi) - Dažādošana un robežkoncentrācijas - Pašu kapitāla politika, tostarp izejas stratēģija attiecībā uz

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										pašu kapitāla ieguldījumiem - NBK un ilgtspējas pārbaudes politika un izslēgšanas saraksts - Aizdevumu politika parāda ieguldījumiem, tostarp nepieciešamās garantijas un nodrošinājums - Līdzekļu piesaistes un īstenošanas grafiks
M4C2-21a	Investīcija Nr. 3.2. Pašu kapitāla iepludināšana Digitālās pārkārtošanās fondā (DTF)	Atskaites punkts	Pašu kapitāla iepludināšana Digitālās pārkārtošanās fondā	Pārsūtīšanas sertifikāts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Itālija pārskaita 400 000 000 EUR DTF. Turklāt ieguldījumu politika ("Accordo Finanziario") atbilst pasākuma aprakstam.
M4C2-21	Investīcija Nr. 3.2. Pašu kapitāla iepludināšana Digitālās pārkārtošanās	Atskaites punkts	Ziņojuma pieņemšana	Ziņojuma pieņemšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Itālija nosūta ziņojumu, kurā izklāstītas DTF veiktās darbības ieguldījumu politikas īstenošanai, tostarp pasākumi, kas veikti, lai īstenotu finanšu produktus, kurus paredzēts atbalstīt ar pašu kapitālu, kā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	fondā (DTF)									arī paredzamie pasākumi, kas jāveic šo produktu turpmākai īstenošanai. Ziņojumā norāda arī summas, kas ieguldītas tiešā/netiešā veidā un katrā finanšu produktā.
M4C2-22	Ieguldījums Nr. 2.1.: IPCEI	Mērķrādītājs	Atbalstīto projektu skaits	Neattiecas	Skaits	0	20	ceturksnis	2025	Koncesijas piešķiršanas dekrētus izdod Uzņēmējdarbības ministrija un Made in Italy, lai atbalstītu vismaz 20 IPCEI projektus.

L. Misija Nr. 5 Sastāvdaļa Nr. 1: Nodarbinātības politika

Ar pasākumiem saskaņā ar šo Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponentu tiek ieviesta visaptveroša un integrēta aktīva darba tirgus politikas (ADTP) un profesionālās apmācības reforma. Paredzams, ka ADTP stiprināšana un valsts nodarbinātības dienestu (VND) spēju veidošanas uzlabošana, tostarp to integrācija ar izglītības un apmācības sniedzējiem un privātajiem operatoriem, palielinās pakalpojumu efektivitāti. Turklāt šā komponenta pasākumu mērķis ir samazināt sociālo neaizsargātību pret satricinājumiem, jo īpaši novēršot nedeklarētu darbu visos tā veidos un nozarēs, nosakot efektīvākas sankcijas kopā ar spēcīgākiem stimuliem strādāt likumīgi. Turklāt šis komponents veicina dzimumu līdztiesību (vienādu atalgojumu), izmantojot dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēmu. Tā arī iegulda jauniešos, palielinot mācību programmu kvantitāti un kvalitāti, piemēram, piedaloties Universālā civildienesta programmā.

Paredzams, ka šo pasākumu īstenošana palīdzēs risināt problēmas, uz kurām attiecas 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 par darba tirgu, mudinot Itāliju “samazināt krīzes ietekmi uz nodarbinātību, tostarp ar [...] aktīvu atbalstu nodarbinātībai”, 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 “atbalstīt prasmes (...), tostarp digitālās prasmes”, 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 “pastiprināt centienus novērst nedeklarētu darbu, nodrošināt, ka aktīvā darba tirgus un sociālā politika (...) sasniedz jo īpaši jauniešus un neaizsargātas grupas. Atbalstīt sieviešu līdzdalību darba tirgū” un 2019. gada konkrētai valstij adresēto ieteikumu Nr. 2 “veicināt prasmju pilnveidi, tostarp stiprinot digitālās prasmes”.

L.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

reforma. Aktīva darba tirgus politika (ADTP) un profesionālā apmācība

Šīs reformas mērķis ir atbalstīt aktīvu darba tirgus sistēmu, lai nodrošinātu personalizētus plānus, kas ietver nodarbinātību, apmācību un sociālos pakalpojumus. Šis pasākums ietver valsts programmas izveidi darba ņēmēju garantētai nodarbināmībai (GOL), jo īpaši atbalstot visneaizsargātākās kategorijas (sievietes, ilgstošus bezdarbniekus, jauniešus un gados vecākus darba ņēmējus, kā arī personas ar invaliditāti), un īstenojot pieaugušo izglītības mācību programmas.

Ieguldījums Nr. 1 – valstu nodarbinātības dienestu (VND) stiprināšana

Šā ieguldījuma mērķis ir nodrošināt nodarbinātības un apmācības pakalpojumu efektīvu sniegšanu. Pasākumu veido valsts nodarbinātības dienestī, kas veic darbības, tostarp, piemēram: ieguldījumi infrastruktūrā, vietējo darba tirgu reģionālo novērošanas centru izveide, IT sistēmas modernizācija, darbinieku profesionālā apmācība, kā arī iestāžu komunikācija un informēšana.

Reforma Nr. 2. Valsts plāns nedeklarēta darba novēršanai

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt darbvietu kvalitāti un darba apstākļus, novēršot un apkarojot nedeklarētu darbu, darbaspēka ekspluatāciju (tā saukto “caporalato”) un citus nelikumīgas nodarbinātības veidus. Šis pasākums ietver leģislatīvus un neleģislatīvus pasākumus, tostarp: pastiprināt darba inspekcijas un sankcijas, nodrošināt stimulus regulāram darbam, apmācīt darba centru operatorus, īstenojot valsts informācijas kampaņu, uzlabot pārvaldību, lai apkarotu nedeklarētu darbu, kā arī konkrētas darbības, lai risinātu darbaspēka ekspluatācijas problēmu lauksaimniecībā.

Ieguldījums Nr. 2 — dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma

Šā pasākuma mērķis ir palielināt sieviešu līdzdalību darba tirgū un palīdzēt uzlabot sieviešu darba apstākļus. Šis ieguldījums ietver valsts dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēmas izveidi un dzimumu līdztiesības sertifikācijas nodrošināšanu vismaz 3000 uzņēmumiem. .

Ieguldījums Nr. 3 – Divējādas sistēmas stiprināšana

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt jauniešu un pieaugušo bez vidējās izglītības piekļuvi nodarbinātības iespējām. Šis ieguldījums ir paredzēts, lai paplašinātu formālās un profesionālās izglītības un apmācības (PIA) studentu dalību “divējātajā sistēmā”, tostarp izmantojot mācekliību.

Ieguldījums Nr. 4 –Universālā civildienesta nostiprināšana

Šā pasākuma mērķis ir palielināt neformālajā izglītībā iesaistīto jauniešu skaitu un uzlabot viņu zināšanas un prasmes. Šis ieguldījums ir paredzēts, lai uzlabotu Universālā civildienesta programmu un palielinātu dalībnieku skaitu.

L.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M5C1-1	Reforma Nr. 1. ADTP un profesionālā apmācība	Atskaites punkts	Stājas spēkā starpministriju dekrēts, ar ko izveido valsts programmu darba ņēmēju garantētai nodarbināmībai (GOL), un starpministriju dekrēts, ar ko izveido jaunu prasmju valsts plānu	Starpministriju dekrētu noteikums, kas norāda uz divu starpministriju dekrētu stāšanos spēkā pēc tam, kad Valsts un reģionu konferencē tika panākta vienošanās par programmu GOL un Valsts jauno prasmju plānu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Darbības attiecībā uz GOL ir vismaz šādas: i) noteikt valsts nodarbinātības dienestu (VND) būtiskos elementus un standartus, tostarp prasmju prognozēšanu, personalizētus apmācības plānus, profesionālo orientāciju un darbaudzināšanu, lai nodrošinātu individualizētu nodarbinātības pakalpojumu efektīvu sniegšanu saskaņā ar kopīgiem un vienotiem standartiem visā valsts teritorijā, ii) nodrošināt, ka valsts nodarbinātības dienestu (VND) nodrošinātie prasmju pilnveides un pārkvalifikācijas apmācības pasākumi pilnībā atbilst Valsts jauno prasmju plānam, tostarp digitālajām prasmēm, iii) nodrošināt, ka valsts nodarbinātības dienesti (VND) ir vērsti uz saņēmēju vajadzībām, iv) nodrošināt, ka valsts nodarbinātības dienesti (VND) par prioritāti izvirza visneaizsargātākos; v) noteikt mērķi, ka vismaz 25 % no darba ņēmēju garantētas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										nodarbināmības programmu atbalsta saņēmējiem ir attiecīgās apmācības saņēmēji, īpašu uzmanību pievēršot digitālajām prasmēm un prioritāti piešķirot visneaizsargātākajām personām; noteikt jaunus mehānismus, kas stiprina un padara strukturālu sadarbību starp publiskām un privātām sistēmām, tostarp attiecībā uz vajadzīgo prasmju apzināšanu un darba piedāvājumu nodrošināšanu. Dekrētā ir noteikts, ka sociālās drošības tīklu saņēmēji piekļūst pakalpojumiem, kas tiek sniegti saskaņā ar Valsts programmu "Darba ņēmēju garantēta nodarbināmība", četru mēnešu laikā no brīža, kad viņi ir ieguvuši tiesības uz sociālās drošības tīkliem. Tiesību akti, kas attiecas uz Valsts jauno prasmju plānu, paredz vismaz: i) nosaka kopīgus standartus un būtiskus profesionālās apmācības līmeņus visā valsts teritorijā, ii) pievēršas gan nodarbinātajiem, gan bezdarbniekiem un personām ar mērķi uzlabot viņu digitālās

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										prasmes un veicināt mūžizglītību. iii) noteikt prasmes un attiecīgos standartus, pamatojoties uz sadarbību starp publiskajām un privātajām sistēmām, iv) ņemt vērā attiecīgo mērķgrupu dažādās vajadzības, kas ietver vismaz visneaizsargātākās personas, v) ietvert visas attiecīgās nozaru stratēģijas, lai nodrošinātu visaptverošu pieeju, tostarp valsts stratēģisko plānu pieaugušo kompetencēm, vi) iekļaut noteikumu par tādu jaunu kompetenču prognozēšanas sistēmas izstrādi, kas īstermiņā un vidējā termiņā vajadzīgas darba tirgū.
M5C1-2	Reforma Nr. 1 – aktīva darba tirgus politika un profesionālā apmācība	Atskaites punkts	Visu valsts nodarbinātības dienestu (VND) plānu stāšanās spēkā reģionālā līmenī	Noteikums par reģionu pieņemto plānu un īstenoto darbību stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Darba ņēmēju garantētas nodarbinātības (GOL) programmas valsts regulējumā paredz programmas īstenošanai nepieciešamo operatīvo darbību noteikšanu reģionālā līmenī. Lai nodrošinātu saskaņotību starp valsts regulējumu un reģionālo īstenošanu, pieņem reģionālos valsts nodarbinātības dienestu (VND) plānus.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										Papildus plānu pieņemšanai reģioni īsteno pasākumus, pamatojoties uz plāniem, sasniedzot vismaz 10 % no paredzētajiem programmas atbalsta saņēmējiem (galīgais mērķis – 3 000 000 cilvēku). Valstu nodarbinātības dienestu (VND) plānu stāšanās spēkā ļauj pilnībā īstenot programmu “Garantēta darba ņēmēju nodarbināmība” (GOL).
M5C1-3	Reforma Nr. 1 – aktīva darba tirgus politika un profesionālā apmācība	Mērķrādītājs	Cilvēki, kas gūst labumu no programmas “Garantēta darba ņēmēju nodarbināmība” (GOL)	Neattiecas	Skaitis	0	3 000 000	Ceturtais ceturksnis	2025	Vismaz 3 000 000 cilvēku izmanto programmu “Garantēta darba ņēmēju nodarbināmība” (GOL). Turklāt būtiskajiem pakalpojumu līmeņiem (“<i>Livelli essenziali delle prestazioni</i>”), kā noteikts GOL programmā, jābūt pieejamiem vismaz 80 % valsts nodarbinātības dienestu (VND).
M5C1-4	Reforma Nr. 1 – aktīva darba tirgus politika un profesionālā apmācība	Mērķrādītājs	Cilvēki, kas piedalās mācību programmās	Neattiecas	Skaitis	0	600 000	Ceturtais ceturksnis	2025	Vismaz 600 000 no GOL programmas atbalsta saņēmējiem piedalās apmācībā, no kuriem vismaz 300 000 piedalās digitālo prasmju apmācībā. Publicē atlasīto mācību programmu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										<i>“Progetto per l’autoimpiego” un “Fondo nuove competenze” atbalsta saņēmēju sarakstus.</i>
M5C1-4a	Reforma Nr. 1 – aktīva darba tirgus politika un profesionālā apmācība	Mērķrādītājs	Cilvēki, kas piedalās apmācībā	Neattiecas	Skaitis	600 000	800 000	ceturksnis	2026	Vismaz 799 900 cilvēku piedalās apmācībā, izmantojot GOL programmu. Mācības saskaņā ar GOL programmu var nodrošināt arī, izmantojot platformu <i>Educazione Digitale per l’Occupazione</i> (EDO). Turklāt vismaz 100 cilvēki piedalās apmācībā, izmantojot “Fondo nuove competenze” vai “Progetto per l’autoimpiego”.
M5C1-6	Ieguldījums Nr. 1 – valstu nodarbinātības dienestu (VND) stiprināšana	Mērķrādītājs	Valstu nodarbinātības dienesti (VND) trīs gadu laikposmā no 2021. līdz 2023. gadam īsteno stiprināšanas plānā paredzētās darbības.	Neattiecas	Skaitis	0	250	Ceturtais ceturksnis	2022	Vismaz 250 valstu nodarbinātības dienesti (VND) trīs gadu laikposmā no 2021. līdz 2023. gadam ir pabeiguši vismaz 50 % no “Stiprināšanas plānā” paredzētajām darbībām. Šīs darbības atbilst centrālajam stiprināšanas plānam un ir sīkāk definētas reģionālā līmenī, pamatojoties uz vajadzību analīzi un piešķirtajiem resursiem. Šīs darbības ietver: I) valsts nodarbinātības dienestu (VND)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										pašreizējo atrašanās vietu atjaunošana un pārjaunošana un jaunu atrašanās vietu iegāde; (II) IT sistēmas turpmāka īstenošana valsts sadarbības perspektīvā; (III) personāla profesionālā apmācība; (IV) vietējo darba tirgu reģionālo novērošanas centru institūcija; V) iestāžu komunikācija un informēšana. Infrastrukturā darbības šajā mērķrādītājā nav iekļautas. Tiek nodrošināts vienāds līdzsvars mērķa sasniegšanā attiecībā uz teritoriālo sadalījumu (ziemeļi, centrs un dienvidi).
M5C1-7	Ieguldījums Nr. 1 – valstu nodarbinātības dienestu (VND) stiprināšana	Mērķrādītājs	Valstu nodarbinātības dienesti (VND) ir pabeiguši stiprināšanas plānā paredzētās darbības	Neattiecas	Skaits	0	326	Ceturtais ceturksnis	2025	Vismaz 326 valsts nodarbinātības dienesti (VND) un reģionālās aģentūras ir pabeigušas darbības, kas paredzētas reģionālajos plānos valsts nodarbinātības centru stiprināšanai (<i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>), tostarp, piemēram: IT modernizācija, darbinieku apmācība, vietējo darba tirgu reģionālo novērošanas centru

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										izveide un komunikācijas kampaņas.
M5C1-7a	Ieguldījums Nr. 1 – valsts nodarbinātības dienestu (VND) stiprināšana	Mērķrādītājs	Valsts nodarbinātības dienestu (VND) infrastruktūras darbības	Neattiecas	Skaitis	0	270	ceturksnis	2026	Vismaz 270 valsts nodarbinātības dienestu (VND) un reģionālo aģentūru telpās ir veikta renovācija un/vai atjaunošana vai tās ir iegādātas, kā paredzēts reģionālajos plānos valsts nodarbinātības centru stiprināšanai (<i>Piani regionali di potenziamento dei centri per l'impiego</i>).

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M5C1-8	Reforma Nr. 2 — nedeklarēts darbs	Atskaites punkts	Stājas spēkā valsts plāns un tiek īstenots ceļvedis nedeklarēta darba apkarošanai visās ekonomikas nozarēs	Likuma noteikumi, kas norāda uz nacionālā plāna stāšanos spēkā un starpiestāžu darba grupas izveidi, kura būs atbildīga par nacionālā plāna un īstenošanas ceļveža izstrādi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Valsts plāna pieņemšana un noteiktā termiņā (viena gada laikā) īstenojams ceļvedis cīņai pret nedeklarētu darbu visās ekonomikas nozarēs. Valsts plāna pamatā ir vispārējā stratēģija nedeklarēta darba apkarošanai un daudzāģentūru pieeja, ko izmanto, lai pieņemtu Valsts plānu cīņai pret darbaspēka izmantošanu lauksaimniecības nozarē "Piano triennale di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura e al caporalato (2020–2022)". Valsts plānā un īstenošanas ceļvedī iekļauj vismaz šādu informāciju: I) pasākumi, lai uzlabotu detalizētu datu par nedeklarētu darbu sagatavošanu, vākšanu un savlaicīgu izplatīšanu; II) ieviest tiešus un netiešus pasākumus, lai nedeklarētu darbu pārveidotu par deklarētu darbu, nodrošinot, ka ieguvumi no darbības deklarētajā ekonomikā pārsniedz izmaksas, kas saistītas ar darbu nedeklarētajā ekonomikā. Piemēram, a) preventīvi pasākumi,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										piemēram, pārbaužu un sankciju pastiprināšana, un preventīvi pasākumi deklarēta darba veicināšanai, piemēram, mērķtiecīgi finansiāli stimuli, arī pārskatot un racionalizējot esošos; stiprināt saikni ar nodarbinātību un sociālo politiku; (III) darba devējiem un darba ņēmējiem paredzēta valsts informācijas kampaņa par nedeklarēta darba “nenovērtēšanu”, aktīvi iesaistot sociālos partnerus; (IV) pārvaldības struktūra, lai nodrošinātu darbību efektīvu īstenošanu; V) pasākumi nelikumīgu apmetņu pārvarēšanai, lai cīnītos pret darbaspēka ekspluatāciju lauksaimniecībā.
M5C1-9	Reforma Nr. 2 — nedeklarēts darbs	Atskaites punkts	Veikt pasākumus nedeklarēta darba apkarošanai	Veiktās darbības	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2024	Veic šādas darbības: (I) ieviest pasākumus, lai uzlabotu detalizētu datu vākšanu par nedeklarētu darbu; II daļa ieviest pasākumus, lai nedeklarētu darbu pārveidotu par

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										deklarētu darbu: a) preventīvs(-i) pasākums(-i), kas var ietvert, bet neaprobežojas ar pārbaužu un sankciju pastiprināšanu, kā arī preventīvs(-i) pasākums(-i), lai veicinātu deklarētu darbu, kas var ietvert, bet neaprobežojas ar mērķtiecīgiem finansiāliem stimuliem; b) pasākumu(-us), lai stiprinātu saikni ar aktīvu darba tirgus politiku, kas var ietvert, bet neaprobežojas ar darba centru operatoru apmācību; III daļa īstenot valsts mēroga informācijas kampaņu par nedeklarēta darba vērtības samazināšanos; IV) sākt pārvaldības struktūras darbu, lai apkarotu nedeklarētu darbu; (V) leviest pasākumus, lai risinātu darbaspēka ekspluatācijas problēmu lauksaimniecībā.
M5C1-10	Reforma Nr. 2.	Mērķrādītājs	Lielāks darba	Neattiecas	Skaitis	0	102 895	Ceturtaī	2025	Valsts darba inspekcijas un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	Valsts plāns nedeklarēta darba novēršanai		inspekciju skaits un dalība tīklā "rete del lavoro agricolo di qualità"					s ceturksnis		"Carabinieri" IT sistēmās reģistrēto ikgadējo inspekciju vidējais skaits laikposmā no 2023. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim sasniedz vismaz 102 895. Turklāt salīdzinājumā ar 2024. gada jūniju tīkla <i>rete del lavoro agricolo di qualità</i> dalībnieku sarakstā, kas publicēts INPS tīmekļa vietnē, tiks iekļauti vēl 2000 uzņēmumi.
M5C1-11	Reforma Nr. 2 — nedeklarēts darbs	Atskaites punkts	Veikt pasākumus nedeklarēta darba apkarošanai	Veiktās darbības	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2026	Veic šādas darbības: pētījumu par "Indici Sintetici di Affidabilità Contributiva" (ISAC rādītāji) sešās ekonomikas nozarēs; vismaz 12 000 atbilstības vēstulju nosūtīšana uzņēmumiem, kas identificēti, izmantojot ISAC rādītājus; publicēt pētījumu, kurā novērtēta "PrestO" un "Libretto Famiglia" vaučeru ietekme uz nedeklarētu darbu.
M5C1-12	Ieguldījums Nr. 2 – Dzimumu līdztiesības	Atskaites punkts	Stājas spēkā dzimumu līdztiesības	Tiesību normas, kas norāda uz to, ka ir stājušies	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma un ar to saistītie stimulēšanas mehānismi

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	sertifikācijas sistēma		sertifikācijas sistēma un ar to saistītie stimulēšanas mehānismi uzņēmumiem	spēkā leģislatīvie akti un īstenošanas pasākumi, kuri reglamentē sertifikācijas sistēmas definīciju				is		uzņēmumiem aptver vismaz šādas dimensijas: izaugsmes iespējas sievietēm, vienāds atalgojums par vienādu darbu, dzimumu dažādības pārvaldības politika, maternitātes aizsardzība. Stimulu mehānismu definēšana organizācijām, kas veic sertifikācijas procesu, un tehnisko norādījumu definēšana. Tostarp: I) uzņēmumu dzimumu sertifikācijas sistēmas tehnisko standartu izstrāde; II) stimulu mehānisma noteikšana; (III) pasākumam pievieno IT sistēmas izveidi.
M5C1-14	leguldījums Nr. 2 – Dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma	Mērķrādītājs	Uzņēmumi ir saņēmuši dzimumu līdztiesības sertifikātu	Neattiecas	Skaitis	0	3 000	ceturksnis	2026	Vismaz 3000 uzņēmumu ir saņēmuši dzimumu līdztiesības sertifikātu. No tiem vismaz 1800 ir MVU, no kuriem 500 ir piešķirti tehniskās palīdzības un/vai sertifikācijas pakalpojumi.
M5C1-15	leguldījums Nr. 3 – Divējādās sistēmas stiprināšana	Mērķrādītājs	Sertifikāti, kas izsniegti, izmantojot duālās izglītības sistēmu	Neattiecas	Skaitis	0	90 000	ceturksnis	2025	Vismaz 90 000 dalības sertifikātu, kas izdoti par 2020.–2021., 2021.–2022., 2022.–2023., 2023.–2024. vai 2024.–2025. gadu studentiem, kuri apvieno formālo izglītību un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										mācību pieredzi darbavietā.
M5C1-15a	Ieguldījums Nr. 4 – Vispārējais civildienests	Atskaites punkts	Veikt pasākumus, lai palielinātu jauniešu līdzdalību, vienkāršotu procedūras un uzlabotu vispārējā civildienesta (UCS) projektu kvalitāti.	Veiktās darbības	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2024	Veic šādas darbības: 1. ieviest pasākumus, lai palielinātu jauniešu līdzdalību Universālā civildienesta (UCS) programmā; 2. ieviest pasākumus, lai vienkāršotu procedūras administratīvā sloga samazināšanai saistībā ar Universālā civildienesta (UCS) programmas īstenošanu; 3. ieviest pasākumus, lai uzlabotu vispārējā civildienesta (UCS) projektu kvalitāti. Veiktajās darbībās ņem vērā TAI projekta (201T06 – “Atbalsts universālā civildienesta (UCS) ANP projekta izstrādei un īstenošanai, lai atraisītu jauniešu nodarbinātības iespējas”) rezultātus.
M5C1-16	Ieguldījums Nr. 4 – Vispārējais civildienests	Mērķrādītājs	Apliecības, kas izsniegtas par vispārējā civildienesta projektiem	Neattiecas	Skaits	0	166 670	ceturksnis	2026	Vismaz 166 670 sertifikāti par dalību universālajā civildienestā, kas izsniegti projektiem, kuri uzsākti četru gadu laikposmā no 2020. gada 31. decembra līdz 2024. gada 31. decembrim

L.3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums Nr. 5 – sieviešu uzņēmumu izveide

Šis pasākums sastāv no publiskām investīcijām mehānismā, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Itālijā sieviešu uzņēmumu izveidei un izaugsmei Itālijā, izmantojot projektu finansēšanu, mentorēšanu, komunikācijas pasākumus un uzņēmējdarbības izglītības pakalpojumus. Mehānisms darbojas, sniedzot subsīdijas un aizdevumus tieši privātajam sektoram.

Mehānismu pārvalda Invitalia kā īstenošanas partneris. Mehānisms ietver šādas produktu līnijas:

- *Fondo a sostegno dell'impresa femminile*, kas atbalsta sieviešu vadītas uzņēmējdarbības iniciatīvas, piešķirot dotācijas un bezprocentu aizdevumus; tā arī finansē komunikācijas un apmācības iniciatīvas, kas paredzētas studentēm un jaunām sievietēm, kā arī izglītības pakalpojumus, kuru mērķis ir izplatīt sieviešu uzņēmējdarbības kultūru;
- *Nuove imprese a tasso zero (NITO-ON)*, kas ir veltīta tādu mikrouzņēmumu un mazo uzņēmumu izveidei un izaugsmei, kurus galvenokārt vai pilnībā vada jaunieši vai sievietes un kurus finansē no dotācijām un bezprocentu aizdevumiem;
- *Smart & Start Italia*, kura mērķis ir veicināt inovatīvus, uz tehnoloģijām balstītus jaunuzņēmumus, jo īpaši tos, kuriem ir spēcīgi digitāli vai uz pētniecību balstīti elementi, ko finansē ar aizdevumiem; jaunuzņēmumiem, kas atrodas Itālijas centrālajā un dienvidu daļā, aizdevuma procentuālo daļu var pārvērst neatmaksājamā dotācijā.

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā, Itālija un Invitalia paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā iekļauj šādu saturu:

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Mehānisma galīgo lēmumu par investīcijām pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldības struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās ieguldījumu politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - a) Apraksts par finanšu produktiem un atbilstīgajiem galīgajiem saņēmējiem.
 - b) prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.
 - c) Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši ieguldījumu politikā no attiecināmības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu,⁸⁴ ii) darbības un aktīvi ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm,⁸⁵ iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar

⁸⁴ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

⁸⁵ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁸⁶ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām.⁸⁷

- d) Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.
3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība reinvestēt visus atmaksājumus saskaņā ar Mehānisma ieguldījumu politiku.
4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
1. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām investīcijām.
 2. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošinās krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
 3. Pienākums pārbaudīt katras darbības atbilstību saskaņā ar īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām, pirms uzņemas saistības finansēt darbību.
 4. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar Invitalia revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšanu; ii) principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” un valsts atbalsta noteikumu ievērošana; un iii) tiek ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai ir ievēroti piemērojamā īstenošanas nolīguma nosacījumi.

⁸⁶ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāriem bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁸⁷ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pārprīkotu uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

L.4. Starpposma mērki, mērkrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M5C1-17	ieguldījums Nr. 5 – sieviešu uzņēmumu izveide	Atskaites punkts	Ir pieņemts fonds sieviešu uzņēmējdarbības atbalstam	Tiek apstiprināts ministrijas dekrēts par "Fondo Impresa Donna" izveidi.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2021	Fonds sieviešu uzņēmējdarbības atbalstam tiek pieņemts ar ministrijas dekrētu, kurā nosaka atbilstības kritēriju kopumu saskaņā ar ANM mērķiem, tostarp principu "nenodarīt būtisku kaitējumu" un finansēšanas nolīguma un darbības nolīgumu parakstīšanu ar finanšu starpnieku(-iem). Šie fondi veido "Fondo Impresa Donna", kas īsteno īpašo pasākumu, kurš paredzēts sieviešu uzņēmējdarbības atbalstam. Ekonomikas attīstības ministrija un PCM Vienlīdzīgu iespēju departaments iepriekš vienojas par īstenošanas pasākumiem, kuru mērķis ir: stiprināt esošos pasākumus, ko jau pārvalda Ekonomikas attīstības ministrijas iekšējās struktūras (piemēram, NITO-ON, Smart & Start), veicot kapitāla iepludināšanu, kas paredzēta tikai sieviešu uzņēmumiem; - paredzot papildinājumu sieviešu uzņēmējdarbības fondam, kas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										izveidots ar 2021. gada budžeta likumu (no 2022. gada 3. ceturkšņa); - papildu pasākumu, uzraudzības un komunikācijas kampaņu izstrāde. PCM Vienlīdzīgu iespēju departaments īsteno daudzgadu informācijas kampaņu, lai veicinātu sieviešu uzņēmējdarbību, profesionālās orientācijas pasākumus visu vecumu sievietēm un studentēm universitātēs attiecībā uz priekšmetiem un profesijām, kurās sievietes ir nepietiekami pārstāvētas, un komunikācijas platformas izveidi.
M5C1-18	Ieguldījums Nr. 5 – sieviešu uzņēmumu izveide	Mērķrādītājs	Uzņēmumiem ir piešķirts finansiāls atbalsts	Neattiecas	Skaits	0	700	ceturksnis	2023	Salīdzinājumā ar pamatscenāriju finansiāls atbalsts ir piešķirts vēl vismaz 700 uzņēmumiem. Atbalstu sieviešu uzņēmējdarbībai īsteno, izmantojot jau aktīvus instrumentus (NITO-ON, Smart & Start) un jauno fondu, kas izveidots ar 2021. gada Budžeta likumu (sieviešu uzņēmumi, kurus līdz 2020. gada novembrim atbalsta esošie finanšu instrumenti kā pamatscenāriju).

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M5C1-19a	Ieguldījums Nr. 5 – sieviešu uzņēmumu izveide	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2025	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā.
M5C1-20	Ieguldījums Nr. 5 – sieviešu uzņēmumu izveide	Mērķrādītājs	Pārvietojs uz Invitalia un ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi	Neattiecas	Procentuālā daļa (%)	0	100	ceturksnis	2026	Itālija Mehānisma vajadzībām pārvieto EUR 399 099 241,07 uz Invitalia. Uzaicinājums ir noslēdzis juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 100 % no ANM investīcijām izmantotu Mehānismā (ņemot vērā pārvaldību un maksas par komunikācijas un izglītības pakalpojumiem). Itālija groza īstenošanas nolīgumu, norādot kopējo finansējumu EUR 399 099 241,07 apmērā.

M. Misija Nr. 5 Komponents Nr. 2: Sociālā infrastruktūra, ģimenes, kopienas un trešais sektors

Šajā komponentā iekļauto plānoto reformu un investīciju mērķis ir stiprināt noturību, atbalstot visneaizsargātāko personu integrāciju un iekļaušanu individuālajā, ģimenes un sociālajā dimensijā. Šis komponents nodrošina valsts stratēģiju neaizsargāto iedzīvotāju grupu aktīvai iekļaušanai. Šā komponenta mērķi ir šādi: I) stiprināt integrētu sociālo pakalpojumu nozīmi, lai atbalstītu ģimenes, nepilngadīgos un pusaudžus, atbalstītu vecāku prasmes un aizsargātu neaizsargātas ģimenes, kā arī personas ar invaliditāti, tostarp uzlabojot sociālo infrastruktūru, kurā iesaistīts trešais sektors; (II) uzlabot personu ar invaliditāti autonomiju, sniedzot kopienā un mājās balstītus sociālos un veselības aprūpes pakalpojumus un likvidējot šķēršļus piekļuvei mājokļiem un darba iespējām; (III) uzlabot to cilvēku (piemēram, bezpajumtnieku) iekļaušanu, kuri ir ārkārtīgi atstumti un kuriem ir slikti sadzīves apstākļi, plašāk piedāvājot pagaidu izmitināšanas palīdzības iespējas un pakalpojumus, personalizētus ceļus uz autonomiju un personisko noturību; (IV) stiprināt cenas ziņā pieejamāku publisko un privāto mājokļu pieejamību un pilsētu un teritoriālo atjaunošanu; (V) attīstīt visneaizsargātāko iedzīvotāju izturētspēju, izplatot sporta kultūru un izveidojot sporta infrastruktūras, izveidojot pilsētu parkus, kuros sporta aktivitātes var apvienot ar izklaides aktivitātēm kopienā labā.

Paredzams, ka šo pasākumu īstenošana palīdzēs risināt problēmas, uz kurām attiecas 2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 par sociālo politiku, kurā Itālija tiek mudināta “nodrošināt, ka [...] sociālā politika ir efektīvi integrēta un sasniedz jo īpaši jauniešus un neaizsargātas grupas”, un 2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2 “nodrošināt pienācīgu (...) piekļuves sociālajai aizsardzībai”.

M.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

reforma — Pamatlikums par invaliditāti

Reformas galvenais mērķis ir grozīt tiesību aktus par invaliditāti un veicināt personu ar invaliditāti deinstitucionalizāciju (t. i., pārcelšanu no publiskām vai privātām iestādēm uz ģimenēm vai kopienas mājokļiem) un autonomiju. Tas ietver (I) sociālo pakalpojumu piedāvājuma stiprināšanu, (II) piekļuves vienkāršošanu sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem, (III) invaliditātes novērtēšanas reformas, (IV) neatkarīgas dzīves projektu veicināšanu, (V) tādu ekspertu grupu darba veicināšanu, kas var atbalstīt personas ar invaliditāti ar daudzdimensionālām vajadzībām.

Reforma Nr. 2 – Reforma attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri nav pašpietiekami

Šā pasākuma mērķis ir reformēt sociālos pakalpojumus un uzlabot dzīves apstākļus vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri nav pašpietiekami. Šī reforma ietver: (I) vienkāršot vecāka gadagājuma cilvēku piekļuves pakalpojumiem, izveidojot vienotus piekļuves punktus sociālajai un veselības aprūpei, (II) apzināt veidus, kā, pamatojoties uz vajadzību pēc palīdzības, atzīt, ka viņi nav pašpietiekami, (III) sniegt daudzdimensionālu novērtējumu, (IV) definēt individualizētus projektus, kas veicina deinstitucionalizāciju. Šo reformu paredz plānā paredzētie īpašie intervences pasākumi, kas iekļauti gan veselības misijā (M6), atsaucoties uz projektiem, kas stiprina vietējos veselības aprūpes pakalpojumus un aprūpi mājās, gan šajā komponentā, īpaši atsaucoties uz 1. investīciju, II intervenci, kuras mērķis ir deinstitucionalizācija.

Ieguldījums Nr. 1. Atbalsts neaizsargātām personām un institucionalizācijas novēršana

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt neaizsargātas personas un novērst institucionalizāciju. Šis pasākums ietver intervences pasākumus neaizsargātām ģimenēm un bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un sociālajiem darbiniekiem vismaz 85 % Itālijas sociālo rajonu.

Ieguldījums Nr. 2 – Autonomijas modeļi cilvēkiem ar invaliditāti

Šā pasākuma mērķis ir palielināt personu ar invaliditāti autonomiju, paātrinot deinstitucionalizācijas procesu. Pasākums paredz nodrošināt piekļuvi mājokļiem vai mājās balstītiem risinājumiem, kā arī digitālajām tehnoloģijām un apmācībai.

Ieguldījums Nr. 3 — mājokļi pirmajā vietā un pasta stacijas

Šā pasākuma mērķis ir aizsargāt un atbalstīt marginalizētu cilvēku iekļaušanu. Pasākums sastāv no divu veidu režīmiem: risinājumi “mājoklis vispirms”, kas ietver pašvaldības, kuras nodrošina pielāgotus projektus un izmitināšanu indivīdiem, mazām grupām vai ģimenēm līdz 24 mēnešiem; un “pasta staciju” risinājumi, kas ietver bezpajumtniekiem paredzētus pakalpojumu un iekļaušanas centrus, kuri piedāvā būtiskus pakalpojumus, piemēram, pirmās nepieciešamības preču un pasta piegādi, maltītes un veselības aprūpi.

M.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M5C2-1	Reforma Nr. 1 – Pamatlikums par invaliditāti	Atskaites punkts	Stājas spēkā Pamatlikums par personu ar invaliditāti autonomijas stiprināšanu	Likuma norma, kas norāda uz Pamatlikuma stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Pamatlikums, ko veido deleģēšanas likums, stiprina personu ar invaliditāti autonomiju saskaņā ar UNCPRD un Eiropas Personu ar invaliditāti tiesību stratēģijas 2021.–2030. gadam principiem, kas ietver vismaz: i) visaptveroši definēt un uzlabot sociālo pakalpojumu piedāvājumu invalīdiem, vienlaikus veicinot deinstitucionalizāciju un neatkarīgu dzīvi, ii) vienkāršot procedūras attiecībā uz piekļuvi veselības aprūpes un sociālajiem pakalpojumiem un iii) pārskatīt invaliditātes stāvokļa novērtēšanas procedūras, lai veiktu katras personas stāvokļa daudzdimensionālu novērtējumu. Personas ar invaliditāti ir personas, kas definētas saskaņā ar UNCPRD principiem, proti, Likumā Nr. 104/1992. Itālijā novērtēšanas process ir reģionu kompetencē, un personu novērtē vietējie veselības dienesti vai Valsts sociālās labklājības institūts.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										Likumu ierosina Invaliditātes ministrs apstiprināšanai Ministru padomē saskaņā ar noteikto ceļvedi. Pamatlikuma pieņemšanai sekos vietējo sociālo pakalpojumu reorganizācija, kvalitātes standartu noteikšana un IKT platformas nodrošināšana, lai uzlabotu un padarītu efektīvākus pakalpojumus.
M5C2-2	Reforma Nr. 1 – Pamatlikums par invaliditāti	Atskaites punkts	Stājas spēkā likumdošanas dekrēti, ar kuriem tiek izstrādāti Pamatlikumā paredzētie noteikumi personu ar invaliditāti autonomijas stiprināšanai	Likuma normas, kas norāda uz likumdošanas dekrētu stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2024	Likumdošanas dekrētos tiek izstrādāti Pamatlikumā paredzētie noteikumi personu ar invaliditāti autonomijas stiprināšanai: (I) sociālo pakalpojumu piedāvājuma stiprināšana, (II) sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu pieejamības vienkāršošana, (III) invaliditātes novērtēšanas reformas, (IV) neatkarīgas dzīves projektu veicināšana, (V) tādu ekspertu grupu darba veicināšana, kas var atbalstīt personas ar invaliditāti ar daudzdimensionālām vajadzībām.
M5C2-3	Reforma Nr. 2 – Reforma attiecībā uz vecāka gadagājuma	Atskaites punkts	Stājas spēkā pamatlikums, ar ko pastiprina pasākumus par labu	Likuma noteikumi, kas norāda uz Pamatlikuma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2023	Valdības ierosinātais pamatlikums nostiprina pasākumus par labu vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri nav pašpietiekami. Ar šo tiesību aktu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	cilvēkiem, kuri nav pašpietiekami		vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri nav pašpietiekami	stāšanos spēkā un kas pastiprina darbības vecāka gadagājuma cilvēku, kuriem nav pašpietiekamības, labā						vienkāršo un nodrošina vienotos kontaktpunktus sociālajiem un veselības aprūpes pakalpojumiem, pārskata procedūras, lai novērtētu to vecāka gadagājuma cilvēku stāvokli, kuri nav pašpietiekami, un palielina to sociālo un veselības aprūpes pakalpojumu kopumu, kurus var sniegt mājās. Likumā norāda arī nepieciešamos finanšu resursus.
M5C2-4	Reforma Nr. 2. Reforma attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri nav pašpietiekami	Atskaites punkts	Stājas spēkā likumdošanas dekrēts, ar ko attīsta Pamatlikumā paredzētos noteikumus, lai stiprinātu darbības vecāka gadagājuma cilvēku, kuriem nav pašpietiekamības, labā	Likuma normas, kas norāda uz leģislatīvā dekrēta stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	N/A	cet.	2024	Likumdošanas dekrētā konkrētizē Pamatlikumā paredzētos noteikumus, lai stiprinātu darbības par labu vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri nav pašpietiekami, īstenojot dažādos pasākumus.
M5C2-5	Ieguldījums Nr. 1. Atbalsts neaizsargātām personām un institucionalizācijas novēršana	Atskaites punkts	Darbības plāna stāšanās spēkā	Likuma noteikumi, kas norāda uz intervences operatīvā plāna stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Darbības plānā nosaka prasības projektiem, kurus var iesniegt vietējās struktūras un kuri attiecas uz četrām dimensijām: i) atbalsts vecākiem, kuru bērni ir vecumā no 0 līdz 17 gadiem, ii) atbalsts vecāka gadagājuma cilvēku autonomijai, iii)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										mājas pakalpojumi vecāka gadagājuma cilvēkiem un iv) atbalsts sociālajiem darbiniekiem. Darbība "Atbalsts vecākiem" ietver vismaz atbalsta sniegšanu saņēmējām ģimenēm vismaz 18 mēnešus, veicot i) ģimenes vides un bērnu situācijas iepriekšēju novērtējumu, ii) situācijas novērtējumu, ko veica kvalificētu speciālistu daudzdisciplīnu komanda, un iii) sniedzot vismaz vienu no šādiem pakalpojumiem: pakalpojumi mājās, dalība atbalsta grupās vecākiem un bērniem; sadarbību starp skolām, ģimenēm un sociālajiem dienestiem un/vai kopīgiem ģimenes aprūpes dienestiem. Darbība "vecāka gadagājuma cilvēku autonomija" ietver vismaz vecāka gadagājuma cilvēku veco ļaužu pansionātu pārveidi autonomu dzīvokļu grupās, kas aprīkotas ar visām nepieciešamajām iekārtām un pakalpojumiem, tostarp mājokļa automatizāciju, telemedicīnu un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										attālinātu uzraudzību. Darbības "Mājas pakalpojumi veciem cilvēkiem" mērķis ir nodrošināt īpašu apmācību speciālistiem par mājas pakalpojumiem veciem cilvēkiem. Darbība "Atbalsts sociālajiem darbiniekiem" ietver atbalstu sociālajiem operatoriem un to profesionalitātes un kompetenču kopīgošanas stiprināšanu, galvenokārt ieviešot instrumentus kompetenču kopīgošanai un sniedzot uzraudzības pakalpojumus operatoriem, lai atbalstītu operatoru darbu.
M5C2-7	Ieguldījums Nr. 2 – Autonomijas modeļi cilvēkiem ar invaliditāti	Mērķrādītājs	Sociālie rajoni ir īstenojuši vismaz vienu projektu saistībā ar dzīvojamo telpu renovāciju un/vai IKT ierīču nodrošināšanu personām ar invaliditāti, ko papildina apmācība digitālo prasmju	Neattiecas	Skaits	0	500	Ceturtais ceturksnis	2022	Sociālie rajoni īsteno vismaz 500 projektus, kas saistīti ar dzīvojamo telpu renovāciju un/vai IKT ierīču nodrošināšanu personām ar invaliditāti, kā arī apmācību digitālo prasmju jomā. Mērķrādītāja apmierinoša izpilde ir atkarīga arī no sekundārā mērķa apmierinošas izpildes: vismaz 500 sociālie rajoni ir īstenojuši vismaz vienu projektu saistībā ar dzīvojamo

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			jomā.							telpu renovāciju un/vai IKT ierīču nodrošināšanu personām ar invaliditāti, ko papildina apmācība digitālo prasmju jomā. Vismaz viena projekta piegāde no vismaz 500 sociālajiem rajoniem, kas piedalījušies bezkonkurences procedūrā.
M5C2-9	Ieguldījums Nr. 3 — mājokļi pirmajā vietā un pasta stacijas	Atskaites punkts	Stājas spēkā darbības plāns attiecībā uz projektiem "Mājoklis vispirms" un "Pasta stacijas", kurā noteiktas prasības projektiem, ko var iesniegt vietējās struktūras, un izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus	Likuma noteikumi, kas norāda uz intervences operatīvā plāna stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2022	Darbības plānā attiecībā uz projektiem "Mājoklis vispirms" un "Pasta stacijas" nosaka prasības projektiem, kurus var iesniegt vietējās struktūras, un izsludina uzaicinājumu iesniegt priekšlikumus. Projektos "Mājoklis vispirms" paredzēts, ka vietējās struktūras dzīvokļus dara pieejamus atsevišķām personām, mazām grupām vai ģimenēm līdz 24 mēnešiem, vēlams, atjaunojot ēkas un atjaunojot valsts īpašumu. To papildina attīstības un autonomijas programmas. Projekti par pasta stacijām paredz izveidot pakalpojumu un iekļaušanas centrus bezpajumtniekiem. To papildina darbā iekārtošanas programmas sadarbībā ar

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										nodarbinātības centriem.

M.3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums Nr. 1. Atbalsts neaizsargātām personām un institucionalizācijas novēršana

Šā pasākuma mērķis ir atbalstīt neaizsargātas personas un novērst institucionalizāciju. Šis pasākums ietver intervences pasākumus neaizsargātām ģimenēm un bērniem, vecāka gadagājuma cilvēkiem un sociālajiem darbiniekiem vismaz 498 Itālijas sociālajos rajonos.

Ieguldījums Nr. 2 – Autonomijas modeļi cilvēkiem ar invaliditāti

Šā pasākuma mērķis ir palielināt personu ar invaliditāti autonomiju, paātrinot deinstitucionalizācijas procesu. Pasākums paredz nodrošināt piekļuvi mājokļiem un/vai digitālajām tehnoloģijām un apmācībai.

Ieguldījums Nr. 3 — mājokļi pirmajā vietā un pasta stacijas

Šā pasākuma mērķis ir aizsargāt un atbalstīt marginalizētu cilvēku iekļaušanu. Pasākums sastāv no divu veidu režīmiem: risinājumi “mājoklis vispirms”, kas ietver pašvaldības, kuras nodrošina pielāgotus projektus un izmitināšanu indivīdiem, mazām grupām vai ģimenēm līdz 24 mēnešiem; un “pasta staciju” risinājumi, kas ietver pakalpojumu un iekļaušanas centrus cilvēkiem, kuri saskaras ar apstākļiem, kas var ietvert, bet neaprobežojas ar smagu materiālo nenodrošinātību vai bezpajumtniecību, vai ārkārtējas marginalizācijas apstākļos, piedāvājot būtiskus pakalpojumus, piemēram, pirmās nepieciešamības preču un pasta piegādi, maltītes un veselības aprūpi.

Ieguldījums Nr. 4 – Ieguldījumi pilsētu atjaunošanas projektos, kuru mērķis ir mazināt marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas

Šā pasākuma mērķis ir samazināt marginalizāciju un sociālo degradāciju, palielinot pašvaldību sociālo un vides kvalitāti, kā arī piekļuvi sociālajiem un kultūras pakalpojumiem. Investīcija ietver atbalstu pilsētvides atjaunošanas projektiem, kas var ietvert intervenci sabiedriskās vietās, ēkās vai ilgtspējīgai mobilitātei, bet neaprobežojas ar to.

Ieguldījums Nr. 5 – Pilsētu integrācijas plāni (vispārēji projekti un nelikumīgu apmetņu pārvarēšana, lai cīnītos pret darbaspēka ekspluatāciju lauksaimniecībā)

Šā pasākuma mērķis ir atjaunot lielas degradētas pilsētu teritorijas. Šis ieguldījums ietver trīs veidu intervences: I) pilsētu integrēto plānu projekti ; II) mājokļu risinājumi, lai pārvarētu nelikumīgas apmetnes; (III) tematisks fonds (fondu fonds) sadarbībā ar EIB, lai veicinātu privātās investīcijas pilsētu atjaunošanas iniciatīvās, kas atbalsta klimatisko un digitālo pārkārtošanos.

Ieguldījums Nr. 6 — Inovatīvs mājokļu kvalitātes plāns

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot valsts mājokļu kvalitāti vai kvantitāti un atjaunot degradētās teritorijas. Ieguldījumu veido: I) valsts mājokļu renovācija (tostarp energoefektivitātes pasākumi) un paplašināšana; II) pilsētu teritoriju un publisko un privāto īpašumu atjaunošana.

Ieguldījums Nr. 7 – Sports un sociālā iekļaušana

Šā pasākuma mērķis ir atjaunot sporta objektus un to apkārtni pilsētu teritorijās. Investīcija ietver atbalstu sporta objektu būvniecībai vai renovācijai.

M.4. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M5C2-6	Ieguldījums Nr. 1. Atbalsts neaizsargātām personām un institucionālizācijas novēršana	Mērķrādītājs	Pasākumi neaizsargātu cilvēku atbalstam sociālajos rajonos	Neattiecas	Skaitis	0	498	ceturksnis	2026	Vismaz 498 sociālie rajoni pabeidz vismaz vienu no šādām darbībām: I) atbalsts neaizsargātām ģimenēm un bērniem; (II) atbalsts vecāka gadagājuma cilvēku patstāvīgai dzīvei; (III) mājas sociālo pakalpojumu sniegšana, lai garantētu agrīnu atbalstītu izrakstīšanu un novērstu hospitalizāciju; (IV) atbalsts sociālajiem darbiniekiem.
M5C2-8	Ieguldījums Nr. 2 – Autonomijas modeļi cilvēkiem ar invaliditāti	Mērķrādītājs	Atbalsta saņēmējiem ir nodrošināta piekļuve mājokļiem un/vai IKT ierīcēm, kā arī apmācība digitālo prasmju jomā.	Neattiecas	Skaitis	0	3 120	ceturksnis	2026	Vismaz 3120 atbalsta saņēmējiem ir nodrošināta piekļuve mājokļiem un/vai IKT ierīcēm. Saņēmēji, kas saņem IKT ierīces, arī piedalās apmācībā par digitālajām prasmēm.
M5C2-10	Ieguldījums Nr. 3 — mājokļi pirmajā vietā un pasta stacijas	Mērķrādītājs	“Mājoklis pirmajā vietā” un “Pasta stacijas” projekti	Neattiecas	Skaitis	0	12 364	ceturksnis	2026	Pirmkārt, attiecībā uz mājokļiem 1318 parakstīja individualizētus projektus (<i>“progetto personalizzato”</i>), apliecinot, ka pagaidu izmitināšana ir

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										nodrošināta vismaz 6, bet ne vairāk kā 24 mēnešus. Turklāt par katru saņēmēju iesniedz arī apliecinājumu par attiecīgā projekta infrastruktūras darbu pabeigšanu. Attiecībā uz pasta stacijām 11 046 parakstīja individualizētus projektus (<i>"progetto personalizzato"</i>), apliecinot, ka pakalpojums tika sniegts. Par katru saņēmēju iesniedz arī apliecinājumu par attiecīgā projekta infrastruktūras darbu pabeigšanu.
M5C2-11	Ieguldījums Nr. 4 – ieguldījumi pilsētu atjaunošanas projektos, kuru mērķis ir mazināt marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas	Atskaides punkts	Visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ieguldījumiem pilsētu atjaunošanā, lai samazinātu marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas, ar projektiem, kas	Paziņošana par visiem publiskajiem līgumiem attiecībā uz investīcijām pilsētu atjaunošanā, lai samazinātu marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas, ar projektiem, kas	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2022	Paziņošana par visiem publiskajiem līgumiem, kas piešķirti vismaz 300 pašvaldībām ar vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju par investīcijām pilsētu atjaunošanā, lai samazinātu marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas, ar projektiem, kas atbilst ANM mērķiem, tostarp principam "nenodarīt būtisku kaitējumu". Dotācijas piešķir pašvaldībām, kurās ir vairāk nekā 15 000 iedzīvotāju un kuras nav provinces galvaspilsētas,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			atbilst ANM mērķiem, tostarp principam "nenodarīt būtisku kaitējumu"	atbilst ANM mērķiem, tostarp principam "nenodarīt būtisku kaitējumu"						provinces galvaspilsētas pašvaldības vai lielpilsētas galvenais birojs. Pilsētu elektroenerģijas ražošanas projekti ietver vismaz vienu no šādām intervencēm: - publisko teritoriju un esošo publisko ēku struktūru atkalizmantošana un refunkcionalizācija sabiedrības interesēs, tostarp tādu ļaunprātīgu darbu nojaukšana, ko veic privātpersonas, ja nav būvatļaujas vai tā pilnībā neatbilst būvatļaujai un attiecīgo teritoriju sakārtošanai; - pilsētu ainavas un sociālās un vides struktūras kvalitātes uzlabošana, tostarp veicot sabiedrisko ēku renovāciju, jo īpaši attiecībā uz sociālo un kultūras, izglītības un didaktisko pakalpojumu attīstību; - Videi nekaitīgi, ilgtspējīgi un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										vedi transporta projekti. Maksimālās summas katrai pašvaldībai ir šādas: 5 000 000 EUR pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits ir no 15 000 līdz 49 999 iedzīvotājiem; EUR 10 000 000 pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits ir no 50 000 līdz 100 000; EUR 20 000 000 pašvaldībām, kurās iedzīvotāju skaits pārsniedz 100 000, un pašvaldībām, kas ir provinču galvaspilsētas vai lielpilsētu pilsētas.
M5C2-12	ieguldījums Nr. 4 – ieguldījumi pilsētu atjaunošanas projektos, kuru mērķis ir mazināt marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas	Mērķrādītājs	Īstenotie projekti	Neattiecas	Skaits	0	1 080	ceturksnis	2026	Administratīvie sertifikāti, kas apliecina, ka ir īstenoti vismaz 1080 projekti, kas aptver vismaz 1 000 000 kvadrātmetrus.
M5C2-13	ieguldījums Nr. 5 – Pilsētu integrētie plāni – vispārīgi	Atskaides punkts	Stājas spēkā investīciju plāns pilsētu	Likuma noteikums par pilsētu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Investīciju plānā nosaka kritēriju kopumu saskaņā ar ANM mērķiem, tostarp principu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	projekti		atjaunošanas projektiem lielpilsētu teritorijās	atjaunošanas projektu lielpilsētu teritorijās plāna stāšanās spēkā						“nenodarīt būtisku kaitējumu”. Projekti attiecas uz šāda veida intervencēm: a) Apkope sabiedrisko vietu atkārtotai izmantošanai un atkārtotai ekspluatācijai. b) Pilsētvides dekoru un sociālās un vides struktūras kvalitātes uzlabošana. c) pilsētu teritoriju vides kvalitātes un digitālā profila uzlabošana.
M5C2-14	Ieguldījums Nr. 5 – Pilsētu integrētie plāni – vispārīgi projekti	Mērķrādītājs	Īstenotie projekti	Neattiecas	Skaits	0	300	ceturksnis	2026	Administratīvie sertifikāti, kas apliecina, ka 14 lielpilsētu pilsētās ir īstenoti vismaz 300 pilsētu integrētā plāna projekti, kuru kopējā platība ir vismaz 3 000 000 kvadrātmetri
M5C2-15	Ieguldījums Nr. 5 – Pilsētu integrētie plāni – Nelikumīgu apmetņu pārvarēšana, lai cīnītos pret darbaspēka ekspluatāciju lauksaimniecībā	Atskaides punkts	Ar “Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” ir pieņemts ministrijas dekrēts, kurā noteikta nelikumīgo	Likuma noteikums, kas norāda uz ministrijas dekrēta stāšanās spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2022	Ministrijas dekrētā resursus piešķir, pamatojoties uz “Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” veikto nelikumīgo apmetņu kartēšanu. Nosaka pagaidu un ilgtermiņa mājokļu risinājumu standartu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			apmetņu kartēšana, un ir pieņemts ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu.							
M5C2-16	Ieguldījums Nr. 5 – Pilsētu integrētie plāni – nelikumīgu apmetņu pārvarēšana, lai cīnītos pret darbaspēka ekspluatāciju lauksaimniecībā	Mērķrādītājs	Mājokļu projekti un platformas izveide	Neattiecas		0	9	ceturksnis	2026	9 projekti tiek īstenoti saskaņā ar gultu skaitu un mājokļu standartiem, kas noteikti īstenošanas iestāžu parakstītajos nolīgumos. Tiek izveidota digitālā platforma darbaspēka ekspluatācijai lauksaimniecībā ("Sistema informativo per il contrasto al caporalato"), kas ļauj izmantot interaktīvo infopaneli.
M5C2-17	Investīcija Nr. 5 — Pilsētu integrētie plāni — EIB fonds-fonds	Atskaides punkts	Fonda ieguldījumu stratēģiju apstiprina Finanšu ministrija (MEF)	Fonda ieguldījumu stratēģiju apstiprina Finanšu ministrija (MEF)	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Fonda ieguldījumu stratēģijā nosaka vismaz: i) atbalstīto investīciju veids un tvērums, kas veicina ilgtspējīgus pilsētu atjaunošanas un attīstības projektus un atbilst ANM mērķiem, tostarp saistībā ar atbilstību principam "nenodarīt būtisku kaitējumu", kā sīkāk precizēts Komisijas 2021. gada 12. februāra norādījumos, ii)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaides punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaides punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										atbalstītās darbības, iii) paredzētie atbalsta saņēmēji, kas ir privāti tādu finansiāli pašpietiekamu projektu virzītāji, kuriem publiskais atbalsts ir pamatots ar tirgus nepilnību vai riska profilu, un to atbilstības kritēriji, iv) finanšu saņēmēju atbilstības kritēriji un to atlase atklātā konkursā; v) īpašas pozīcijas iekļaušana pienācīgiem mājokļu risinājumiem darba ņēmējiem lauksaimniecības un rūpniecības nozarē un vi) noteikumi par iespējamo atmaksājumu atkārtotu ieguldīšanu tiem pašiem politikas mērķiem arī pēc 2026. gada. Līgumiskā vienošanās ar pilnvaroto subjektu, kas prasa izmantot norādījumus par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu.
M5C2-18	Investīcija Nr. 5 — Pilsētu integrētie plāni — EIB fonds-fonds	Mērķrādītājs	Ar galasaņēmējiem parakstīti juridiski nolīgumi par pamatā esošo	Neattiecas	EUR	0	545 000 000	Ceturtais ceturksnis	2025	Atlasītie finanšu starpnieki ir noslēguši juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par pamatā esošo projektu investīciju vērtību vismaz 545 000 000 EUR apmērā (ieskaitot ANM

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
			projektu ieguldījumu vērtību vismaz 545 000 000 EUR apmērā							un privāto finansējumu). Ekonomikas un finanšu ministrija ir pabeigusi 272 000 000 EUR pārskaitījumu Eiropas Investīciju bankai.
M5C2-19	Ieguldījums Nr. 6 – Inovācijas programma mājojumu kvalitātei	Atskaites punkts	Reģioni un autonomās provinces (tostarp pašvaldības un/vai lielpilsētu pilsētas, kas atrodas šajās teritorijās) parakstīja nolīgumus par sociālo mājojumu atjaunošanu un palielināšanu	Tiek parakstīti līgumi ar vietējām pašvaldībām	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2022	Vismaz 15 reģioni un autonomās provinces (tostarp pašvaldības un/vai lielpilsētas, kas atrodas šajās teritorijās) parakstīja nolīgumus par sociālo mājojumu atjaunošanu un palielināšanu. Nolīgumi parakstīti ar vismaz 15 reģioniem un autonomajām provincēm, kas iesaistītas projektos. Celtniecība: jauniem valsts mājojumiem, lai: - pārstrukturēt, reorganizēt un palielināt valsts mājojumu paredzētos aktīvus; - refunkcionalizēt teritorijas, telpas un publiskos un privātos īpašumus, arī atjaunojot pilsētu un sociālekonomisko struktūru; - uzlabot pilsētu teritoriju pieejamību un drošību, kā arī

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										pakalpojumu sniegšanu un pilsētu un vietējo infrastruktūru nodrošināšanu; atjaunot jau uzbūvētās teritorijas un telpas, uzlabot vides kvalitāti un klimata noturību pret klimata pārmaiņām, izmantojot arī darbības, kas ietekmē pilsētu sablīvēšanos; - apzināt un izmantot inovatīvus pārvaldības un iekļaušanas modeļus un rīkus, sociālo un pilsētu labklājību, kā arī līdzdalības procesus. Tiek plānots, ka atbalstītās dzīvojamās vienības un sabiedriskās vietas gūs labumu no darbībām, kas aprakstītas attiecīgajā atskaites punktā.
M5C2-20	Ieguldījums Nr. 6 – Inovācijas programma mājokļu kvalitātei	Mērķrādītājs	Uzbūvēto, iegādāto vai renovēto dzīvojamo vienību skaits	Neattiecas	Skaits	0	10 000	ceturksnis	2026	Būvē, iegādājas vai renovē vismaz 10 000 mājokļu un renovē vismaz 1 800 000 kvadrātmetru sabiedrisko vietu. Vismaz 100 miljonus EUR no ANM atbalsta investīciju izmaksām atvēl esošā dzīvojamā fonda vai publiskās

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										infrastrukturā energoefektivitātes renovācijai vai tādu ēku būvniecībai, kuru primārās enerģijas patēriņš ir vismaz par 20 % mazāks nekā prasība par gandrīz nulles enerģijas ēkām. Vismaz 350 miljonus EUR atvēl esošā dzīvojamā fonda vai publiskās infrastruktūras energoefektivitātes renovācijai, kas nodrošina primārās enerģijas ietaupījumu vismaz 30 % apmērā.
M5C2-21	Ieguldījums Nr. 7 – Sporta un sociālās iekļaušanas projekts	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem sporta un sociālās iekļaušanas jomā pēc publiska uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus	Paziņojums par visu ar sportu un sociālo iekļaušanu saistīto projektu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	cet.	2023	Paziņojums par publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas ietver vismaz vienu no šādiem elementiem: 1. jaunu sporta objektu būvniecība, kas atrodas valsts mazāk attīstītajos apgabalos; 2. sporta aprīkojuma nodrošināšana, tostarp tehnoloģiju izmantošana sportā); 3. esošo sporta objektu pārkvalifikācija un pielāgošana (piemēram: arhitektūras šķēršļu likvidēšana, energoefektivitāte u.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										c.). Projekta mērķis ir nodrošināt pilsētu teritoriju atjaunošanu, koncentrējoties uz sporta objektiem, lai veicinātu sociālo iekļaušanu un integrāciju, jo īpaši vistrūcīgākajos Itālijas apgabalos. Atlases kritēriji garantē, ka vismaz 50 % no investīcijām piešķir jaunām būvēm, kas atbilst attiecīgajām Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma 5. zemspītras piezīmes prasībām.
M5C2-22	Ieguldījums Nr. 7 – Sports un sociālā iekļaušana	Mērķrādītājs	Administratīvie sertifikāti par intervencēm, kas saistītas ar sporta objektu būvniecību vai renovāciju	Neattiecas	Skaits	0	100	ceturksnis	2026	Administratīvie sertifikāti, kas apliecina, ka ir veikti vismaz 100 pasākumi saistībā ar sporta objektu būvniecību vai renovāciju, kuru kopējā platība ir vismaz 200 000 kvadrātmetri

Misija Nr. 5 Komponenta Nr. 3: Īpaši intervences pasākumi teritoriālajai kohēzijai

Šis atveseļošanas un noturības plāna komponents ietver divas intervences jomas: i) iekšējo, perifēro un kalnu apgabalu noturības plāns; ii) Dienvidu attīstības projekti, tostarp ieguldījumi, lai novērstu izglītības trūkumu, konsolidētu lauku aptiekas kā vietējos veselības aprūpes pakalpojumus, palielinātu līdzekļus, kas konfiscēti organizētajai noziedzībai, un ieguldījumus infrastruktūrā speciālajās ekonomiskajās zonās. Šo pasākumu mērķis ir novērst teritoriālās atšķirības trīs jomās: demogrāfija un pakalpojumi; prasmju attīstība; ieguldījumi.

Šā komponenta investīcijas un reformas palīdz īstenot Itālijai 2019. un 2020. gadā adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par nepieciešamību “ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku koncentrēt uz pētniecību un inovāciju un infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā reģionālās atšķirības” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3); “uzlabot izglītības rezultātus” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2); “Stiprināt veselības aprūpes sistēmas noturību un spējas [...]” (konkrētai valstij adresētais ieteikums 2020.1); “nodrošināt pienācīgu [...] un piekļuvi sociālajai aizsardzībai” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 2).

N.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums 1.1. Iekšējās zonas – 1: Kopienas sociālo pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošana

Intervences mērķis ir risināt sociālās atstumtības un marginalizācijas jautājumus, pastiprinot pakalpojumu sniegšanu, palielinot līdzekļus vietējo iestāžu sniegtajiem sabiedriskajiem pakalpojumiem (īstenošanas mehānisms ietver dotāciju piešķiršanu pašvaldībām). Finansētie projekti var attiekties uz: veco ļaužu mājas aprūpes pakalpojumi; kopienas medmāsu un vecmātes; mazo slimnīcu (bez pirmās palīdzības) vai dažu pamatpakalpojumu (t. i., radioloģijas, kardioloģijas, ginekoloģijas) un ambulatoro centru stiprināšana; infrastruktūra helikopteru glābšanai; stiprināt centrus personām ar invaliditāti; konsultāciju centri, kultūras pakalpojumi, sporta pakalpojumi un migrantu uzņemšana. Intervence paredz vai nu jaunu pakalpojumu un infrastruktūru izveidi, vai esošo uzlabošanu, palielinot saņēmēju skaitu vai uzlabojot piedāvājuma kvalitāti.

Lai nodrošinātu, ka pasākums atbilst tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01), atbilstības kritērijos, kas ietverti darba uzdevumā turpmākajiem uzaicinājumiem iesniegt projektus, neiekļauj šādu darbību sarakstu: i) darbības, kas saistītas ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu;⁸⁸ ii) ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas (ETS) darbības, kas sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm;⁸⁹ iii) darbībām, kas saistītas ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām⁹⁰ un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām;⁹¹ un iv) darbības, kurās atkritumu ilgtermiņa apglabāšana var radīt kaitējumu

⁸⁸ Iznemot projektus saskaņā ar šo pasākumu elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistītajā pārvades un sadales infrastruktūrā, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem.

⁸⁹ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, būtu jāsniedz paskaidrojums par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etalonu, kas noteikti bezmaksas kvotu iedaļei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁹⁰ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāriem bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

⁹¹ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pāraprīkotu uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo

videi. Darba uzdevumā papildus nosaka, ka var izvēlēties tikai tādas darbības, kas atbilst attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Ieguldījums 1.1.2.: Teritoriālās veselības aprūpes iestādes tuvumā

Pasākuma mērķis ir stiprināt lauku aptieku lomu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā vietējiem iedzīvotājiem, piemēram, integrēta palīdzība mājās un pacientu uzraudzība, kas savukārt atvieglo mijiedarbību starp pacientu un valsts veselības aprūpes sistēmu. Ieguldījums ietver finansiāla atbalsta sniegšanu lauku aptiekām.

Ieguldījums Nr. 1.3.: Strukturēti sociāli izglītojoši intervences pasākumi, lai apkarotu izglītības nabadzību dienviņos, atbalstot trešo sektoru

Šā pasākuma mērķis ir sniegt nepilngadīgajiem sociāli izglītojošus pakalpojumus, palielināt piekļuvi bērnu aprūpei, izglītības iespējām un novērst mācību priekšlaicīgu pārtraukšanu un skolas pamešanu. Ieguldījums ietver izglītības atbalsta darbības, ko vada trešā sektora organizācijas.

pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

N.2. punkts. Atskaites punkti, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M5C3-1	Ieguldījums 1.1.1.: Iekšējie apgabali — kopienas sociālo pakalpojumu un infrastruktūru uzlabošana	Atskaites punkts	Konkursa piešķiršana par intervencēm sociālo pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošanai iekšējos apgabalos un par atbalstu aptiekām pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā 3000 iedzīvotāju	Paziņojums par visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu saistībā ar intervencēm	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Intervence rada jaunus pakalpojumus infrastruktūras vai uzlabo esošās, palielinot saņēmēju skaitu vai uzlabojot piegādes kvalitāti. Visus konkursa uzaicinājumus izsluc saskaņā ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā. Iekšējie apgabali ir tie, kas noteikti Saskaņotā Nacionālā Aree Interne; Lauku aptiekas definētas, pamatojoties uz likumu. 1999. gada 27. marts, Nr. 221.
M5C3-3	Ieguldījums 1.1.2.: Teritoriālā tuvuma veselības aprūpes iestādes	Mērķrādītājs	Atbalsts lauku aptiekām pašvaldībās, ciematos vai apdzīvotās vietās ar mazāk nekā 5000 iedzīvotājiem (pirmā partija)	Neattiecas	Skaitis	0	500	Ceturtais ceturksnis	2023	Intervenci izmanto vismaz 500 lauku aptiekas pašvaldībās, mežā vai apdzīvotās vietās, kurās ir mazāk nekā 5000 iedzīvotāju.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M5C3-8	Ieguldījums Nr. 1.3.: Strukturēti sociāli izglītojoši intervences pasākumi, lai apkarotu izglītības nabadzību dienviņos, atbalstot trešo sektoru	Mērķrādītājs	Izglītības atbalsts nepilngadīgajiem (pirmā daļa)	Neattiecas	Skaits	0	20 000	ceturksnis	2023	Vismaz 20 000 nepilngadīgo vecuma bērniem saņem izglītības atbalstu. Izglītības atbalsta projekti ir vērsti uz vienu no šādām jomām: • pasākumi bērniem vecumā no 0 līdz 17 gadiem, kuru mērķis ir stiprināt nosauktās piekļuvei bērnu darzu un bērnu darzu pakalpojumiem un atbalstīt vecāku s • pasākumi bērniem vecumā no piecdesmit gadiem, kuru mērķis ir garantēt efektīvas izglītības iespējas un priekš novērst mācību priekšlaicīgu pārtrauk iebiedēšanu un citas briesmu parād • Intervences pasākumi bērniem vecumā no 11 līdz 17 gadiem, kuru mērķis ir uzlabot izglītības piedāvājumu un novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu. Piedāvājuma galvenie elementi: - Publiskie paziņojumi ir vismaz EUR 50 000 000 par katru - Trešā sektora vienību projekti ilgstoši vienu gadu, bet ne vairāk kā divus g Darbības notiek Abruco, Bazilikatas,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										Kampānijas, Kalabrijas, Molīzes, Apulijas, Sicīlijas un Sicīlijas reģionos.
M5C3-9	Ieguldījums 1.3: Strukturēti sociāli izglītojoši intervences pasākumi, lai apkarotu izglītības nabadzību dienviņos, atbalstot trešo sektoru	Mērķrādītājs	Izglītības atbalsts nepilngadīgajiem (otrā grupa)	Neattiecas	Skaitis	20 000	44 000	Ceturtais ceturksnis	2025	Reģistrācijas veidlapas un reģistrācijas apstiprinājumi vismaz 44 000 nepilngadīgajiem vecumā no nulles gadiem, kuri saņem izglītības atbalstu

N.3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

reforma: Procedūru vienkāršošana un komisāra stiprināšana speciālajās ekonomiskajās zonās

Reforma veicina pārvaldības sistēmas vienkāršošanu un racionalizē intervenču īstenošanas laiku speciālajās ekonomiskajās zonās. Ar reformu izveido digitālo vienas pieturas aģentūru speciālajām ekonomiskajām zonām un stiprina Komisijas lomu.

Ieguldījums 1.1.2.: Teritoriālās veselības aprūpes iestādes tuvumā

Pasākuma mērķis ir stiprināt lauku aptieku lomu veselības aprūpes pakalpojumu sniegšanā vietējiem iedzīvotājiem, piemēram, integrēta palīdzība mājās un pacientu uzraudzība, kas savukārt atvieglo mijiedarbību starp pacientu un valsts veselības aprūpes sistēmu. Ieguldījums ietver finansiāla atbalsta sniegšanu lauku aptiekām.

Ieguldījums 1.4.: Infrastruktūras ieguldījumi speciālajās ekonomiskajās zonās (SEZ)

Ieguldījuma mērķis ir nodrošināt reformas, ar ko ievieš speciālās ekonomiskās zonas (SEZ), ietekmi. Investīcija ietver atbalstu infrastruktūras pasākumiem ap ostu teritorijām ("pēdējās jūdzes" savienojumi; digitālā loģistika, urbanizācija vai energoefektivitāte un vides efektivitāte; ostu infrastruktūra).

N.4. punkts. Starpposma mērki, mērkrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturks nis	gads	
M5C3-10	Reforma Nr. 1: Procedūru vienkāršošana un komisāra stiprināšana speciālajās ekonomiskajās zonās	Atskaites punkts	Regulas stāšanās spēkā, lai vienkāršotu procedūras un stiprinātu komisāra lomu speciālajās ekonomiskajās zonās	Regulas noteikums par regulas stāšanos spēkā, lai vienkāršotu procedūras un stiprinātu komisāra lomu speciālajās ekonomiskajās zonās	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Regulā iekļauj: ir izveidot digitālo vienas pieturas aģentūru speciālajām ekonomiskajām zonām procedūru vienkāršošanai; noteikumi komisāra lomas stiprināšanai ZES. Speciālās ekonomiskās zonas ir īpašas teritorijas, kas noteiktas Dekrētlukumā Nr. 91/2017 (publicēts Oficiālajā Vēstnesī Nr. 141/2017), kas pārveidots par likumu ar L. 123/2017 (publicēts Oficiālajā Vēstnesī Nr. 188/2017).
M5C3-11	Ieguldījums 1.4.: Ieguldījumi speciālās ekonomiskās zonas infrastruktūrā	Atskaites punkts	Stājas spēkā ministrijas dekrēti, ar ko apstiprina darbības plānus visām astoņām speciālajām ekonomiskajām zonām	Likuma noteikums par ministrijas dekrētu spēkā stāšanās norādīšanu.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Dekrētā piešķir līdzekļus subjektiem, kas ir atbildīgi par īstenošanu, un nosaka īpašus nosacījumus, lai izvairītos no iejaukšanās ietekmes uz vidi. Visus konkursa uzaicinājumus izsludina saskaņā ar darba uzdevumiem, tostarp atbilstības kritērijiem, kas nodrošina, ka atlasītie projekti atbilst tehniskajiem norādījumiem "nenodari būtisku kaitējumu" (2021/C58/01), izmantojot izslēgšanas sarakstu un prasību par atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M5C3-12	leguldījums 1.4.: leguldījumi speciālās ekonomiskās zonas infrastruktūrā	Mērķrādītājs	Darbu uzsākšana infrastruktūras projektiem speciālajā ekonomiskajā zonā	Neattiecas	Skaits	0	53	Ceturtais ceturksnis	2024	Infrastruktūras projektus unikāli identificē to Codice Locale di Progetto (CLP). Darbi vismaz 53 projektiem, kas noteikti dekrētā par resursu piešķiršanu, ir uzsākti.
M5C3-13	leguldījums 1.4.: leguldījumi speciālās ekonomiskās zonas infrastruktūrā	Mērķrādītājs	Infrastruktūras projektu pabeigšana speciālajā ekonomiskajā zonā	Neattiecas	Skaits	0	46	ceturksnis	2026	Administratīvus sertifikātus, kas apliecina, ka projekti ir īstenoti, izsniedz vismaz 46 projektiem, kuri noteikti dekrētā par resursu piešķiršanu un kuri ir unikāli identificēti pēc to Codice Unico di Progetto (CUP) un/vai Codice Locale di Progetto (CLP). Pabeigto projektu sarakstā iekļauj: - Porto di Salerno. Platība portuale. Consolidamento ed adeguamento funzionale di alcuni moli e banchine (CLP: G51B21003170006) - Porto di Napoli. Platība portuale. Prolungamento e rafforzamento della diga Duca D'Aosta (CUP: G65F20001560006) - Porto di Salerno. Dragaggio del porto commerciale di Salerno e del canale di ingresso – fase 2 – Molo di ponente (CLP: G51B21003160006) - Porto Canale Di Cagliari. Platība portuale. Avampporti: realizzazione di

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										nuovi banchinamenti per l'ormeggio di navi traghetto roll-on roll-off, ro-ro (CLP: D21G06000020003)
M5C3-4	Ieguldījums 1.1.2.: Teritoriālā tuvuma veselības aprūpes iestādes	Atskaites punkts	Atbalsts lauku aptiekām pašvaldībās, ciematos vai apdzīvotās vietās ar mazāk nekā 5000 iedzīvotājiem (otrā partija)	Tādu dekrētu pieņemšana, ar kuriem atļauj galīgo izmaksu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Dekrēti, kas atļauj galīgo izmaksu vismaz 1500 lauku aptiekām pašvaldībās, ciematos vai apdzīvotās vietās, kurās ir mazāk nekā 5000 iedzīvotāju.

O. Misija Nr. 6 Sastāvdaļa Nr. 1: Tuvuma tīkli, iekārtas un telemedicīna teritoriālajai veselības aprūpei

Šā komponenta mērķis ir stiprināt Itālijas Nacionālo veselības dienestu (NHS), cita starpā uzlabojot aizsardzību pret veselības riskiem, kas saistīti ar vidi un klimata pārmaiņām, un labāk reaģējot uz kopienas vajadzībām attiecībā uz vietējo aprūpi un palīdzību. Vietējā veselības aprūpes palīdzība ir sadrumstalota un atkarīga no reģionālajām atšķirībām, kā rezultātā dažādos reģionos ir atšķirīgs veselības aprūpes sniegšanas līmenis un veselības aprūpes rezultāti. Integrētu mājas aprūpes pakalpojumu sniegšana tiek uzskatīta par zemu, un tiek uzskatīts, ka dažādie veselības aprūpes un sociālo pakalpojumu sniedzēji ir tikai vāji integrēti. Turklāt Itālijas Nacionālā veselības dienesta (NHS) spēju novērst veselības riskus, kas saistīti ar eksponētību videi un klimata pārmaiņām, ir pārbaudījušas vairākas vides krīzes un ārkārtas situācijas, kas izgaismoja problēmas, ko rada pietiekamu profilakses pasākumu trūkums. Šā Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir stiprināt Itālijas Nacionālo veselības dienestu (NHS), cita starpā uzlabojot aizsardzību pret veselības riskiem, kas saistīti ar vidi un klimata pārmaiņām, un labāk reaģējot uz kopienas vajadzībām attiecībā uz vietējo aprūpi un palīdzību.

Šā komponenta investīcijas un reformas palīdz īstenot Itālijai 2019. un 2020. gadā adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par nepieciešamību “ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku koncentrēt uz pētniecību un inovāciju un infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā reģionālās atšķirības (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3), “stiprināt veselības aprūpes sistēmas noturību un kapacitāti veselības aprūpes darbinieku, kritiski svarīgu zāļu un infrastruktūras jomā” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1) un “koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz [...] pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

O.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

Neattiecas

O.2. Atskaides punkti, mērķrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Neattiecas

O.3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

reforma: Teritoriālās veselības aprūpes palīdzības tīkla jauna organizatoriskā modeļa definēšana.

Reforma ir komponenta investīciju sagatavošanas elements. Tā izveido jaunu teritoriālās veselības aprūpes palīdzības modeli un izveido jaunu institucionālo struktūru veselības, vides un klimata profilaksei. To panāk, izmantojot:

1. Jauna organizatoriskā modeļa izveide teritoriālajam veselības aprūpes palīdzības tīklam, nosakot tiesisko regulējumu, kurā noteikti strukturālie, tehnoloģiskie un organizatoriskie standarti.
2. Veselības, vides un klimata profilakses jaunas institucionālās struktūras definēšana, ievērojot integrētu pieeju ("Viena veselība") un holistisku redzējumu ("Plānotā veselība").

Ieguldījums 1.1.: Kopienas veselības aprūpes iestādes, lai uzlabotu teritoriālo palīdzību veselības jomā.

Pasākuma mērķis ir izveidot Kopienas veselības aprūpes iestādes.

Investīcija ietver primārās aprūpes pakalpojumu aktivizēšanu un apkopošanu, kā arī (energoefektīvu) palīdzības sniegšanas centru izveidi integrētai reaģēšanai uz aprūpes vajadzībām.

Ieguldījums Nr. 1.2.: Māja kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta

Pasākuma mērķis ir veicināt aprūpi mājās un telemedicīnas risinājumu plašu ieviešanu un atbalstīt veselības aprūpes inovāciju.

Investīcija ietver aparatūru un plašāku pakalpojumu sniegšanu, teritoriālo koordinācijas centru ("Centrali Operative Territoriali") izveidi, diagnostikas un uzraudzības projektu finansēšanu, valsts platformas izveidi telemedicīnas projektu pārbaudei un ad hoc pētniecības iniciatīvas digitālās veselības un aprūpes tehnoloģiju jomā.

Ieguldījums Nr. 1.3.: Starpposma veselības aprūpes un tās iestāžu stiprināšana (Kopienas slimnīcas)

Pasākuma mērķis ir palielināt starpposma veselības aprūpes iestāžu skaitu.

Ieguldījums ietver aprūpes pakalpojumu aktivizēšanu kopienas slimnīcās, veselības aprūpes iestādēs pacientiem, kuriem pēc neliela asuma epizodes vai hronisku patoloģiju recidīva ir nepieciešama zemas intensitātes un īstermiņa klīniskā iejaukšanās.

O.4. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M6C1-1	reforma: Teritoriālās veselības aprūpes palīdzības tīkla jauna organizatoriskā modeļa noteikšana	Atskaites punkts	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti (Ministrijas dekrēts), kas paredz veselības aprūpes organizācijas reformu.	Likuma norma, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Stājušies spēkā sekundārie tiesību akti (Ministrijas dekrēts), kas paredz: jauna teritoriālā veselības aprūpes palīdzības tīkla organizatoriskā modeļa definēšana, definējot tiesisko regulējumu, kas nosaka strukturālos, tehnoloģiskos un organizatoriskos standartus visos reģionos; jaunas institucionālās struktūras noteikšana veselības, vides un klimata profilaksei saskaņā ar pieeju "Viena veselība".
M6C1-2	ieguldījums 1.1.: Kopienas veselības aprūpes iestādes, lai uzlabotu teritoriālo palīdzību veselības jomā	Atskaites punkts	Institucionālās attīstības līguma apstiprināšana	Veselības un reģionu ministrijas apstiprinājuma paziņojums	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Institucionālās attīstības līguma (Contratto Istituzionale di Sviluppo) apstiprināšana ar Itālijas Veselības ministriju kā atbildīgo un īstenojošo iestādi un reģionālo administrāciju līdzdalība kopā ar citām attiecīgajām Kopienas veselības aprūpes iestāžu struktūrām: Institucionālās attīstības līgums ir pārvaldības instruments, kurā uzskaita visas piemērotās puses, kas noteiktas Kopienas Veselības nama īstenošanai, lai uzlabotu teritoriālo palīdzību veselības jomā. Līgumā norāda arī saistības, ko katrs Itālijas reģions uzņemsies, lai garantētu gaidāmo rezultātu sasniegšanu attiecībā uz Kopienas Veselības namu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										Līguma mērķis bija atbalstīt teritoriālo kohēziju, attīstību un ekonomikas izaugsmi un paātrināt sarežģītu intervencu īstenošanu. Institucionālās attīstības līgums ir īpaši noderīgs lieliem projektiem vai ieguldījumiem, kas formulēti atsevišķos intervencēs, kuras ir funkcionāli savstarpēji saistītas un kurām nepieciešama integrēta pieeja, un Eiropas investīciju struktūrfondu un valsts fondu izmantošana, kas iekļauti arī plānos un darbības programmās, kuras finansē no valsts un Eiropas resursiem.
M6C1-3	Ieguldījums 1.1.: Kopienas veselības aprūpes iestādes, lai uzlabotu teritoriālo palīdzību veselības jomā	Mērķrādītājs	Tiek aktivizēti kopienas veselības namu pakalpojumi	Neattiecas	Skaits	0	1 038	ceturksnis	2026	Neatkarīgu ekspertu ziņojumi, kas apstiprina pakalpojumu aktivizēšanu saskaņā ar standartiem, kuri noteikti 2022. gada 23. maija DM Nr. 77 1. pielikuma 5. iedaļas 4. tabulas obligātajos punktos vismaz 1038 kopienas veselības namos. Vismaz 40 % no ANM atbalsta investīciju izmaksām atvēl tādū jaunu ēku būvniecībai (intervences joma 025 ter), kas atbilst Regulas (ES) 2021/241 VI pielikuma 5. zemsvītras piezīmes prasībām, vai ēku energoefektivitātes renovācijai (intervences joma 026), ko apstiprinājis neatkarīgais eksperts.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M6C1-4	Ieguldījums Nr. 1.2.: Māja kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Atskaites punkts	Pamatnostādņu, kurās ietverts mājas aprūpes īstenošanas digitālais modelis, apstiprināšana	Veselības ministrijas apstiprinātās pamatnostādnes	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Pamatnostādnes racionalizē procesus, kas vajadzīgi, lai uzlabotu aprūpi mājās, izstrādājot attālinātās uzraudzības metodes un mājas automatizāciju.
M6C1-5	Ieguldījums Nr. 1.2.: Māja kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Atskaites punkts	Veselības un reģionu ministrijas apstiprināts institucionālās attīstības līgums	Paziņojums par apstiprināto līgumu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Institucionālās attīstības līguma (Contratto Istituzionale di Sviluppo) apstiprināšana ar Itālijas Veselības ministriju kā atbildīgo un īstenojošo iestādi un reģionālo administrāciju līdzdalība kopā ar citām struktūrām, kas saistītas ar aprūpi mājās. Institucionālās attīstības līgumā katrai intervencei vai intervences kategorijai nosaka grafiku, darbuzņēmēju pienākumus, novērtēšanas un uzraudzības kritērijus un sankcijas par jebkādu neatbilstību. Tajā ir arī definēti nosacījumi iespējamai daļējai intervences pasākumu atmaksai vai attiecīgo resursu piešķiršanai citam pārvaldes līmenim saskaņā ar subsidiaritātes principu.
M6C1-6	Ieguldījums Nr. 1.2.: Māja kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Mērķrādītājs	Aprūpe mājās	Neattiecas	Skaits	645 590	1 487 590	ceturksnis	2025	Personām, kas vecākas par 65 gadiem, mājas aprūpes pakalpojumu gada vērtībai jābūt vismaz 1 487 590, mērot pēc SIAD05bis rādītāja – “Over 65s Treated in SIAD (Sistema informativo Assistenza domiciliare) in Relation

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										to the Elderly Population” Agenas infopanelī.
M6C1-7	Ieguldījums Nr. 1.2.: Māja kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Mērķrādītājs	Koordinācijas centri, kas pilnībā darbojas (otrā grupa)	Neattiecas	Skaits	0	480	Ceturtais ceturksnis	2024	Šīs intervences izšķirošais punkts ir vismaz 480 teritoriālo koordinācijas centru (“Centrali Operative Territoriali”) darbības uzsākšana, kuru uzdevums ir koordinēt un sasaistīt dažādus teritoriālos, sociālās un veselības aprūpes un slimnīcu veselības aprūpes pakalpojumus, kā arī neatliekamās palīdzības dienestu tīklu, lai nodrošinātu aprūpes nepārtrauktību, pieejamību un integrāciju.
M6C1-8	Ieguldījums Nr. 1.2.: Māja kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Mērķrādītājs	Vismaz viens telemedicīnas projekts, kas piešķirts katram reģionam (ņemot vērā gan projektus, kas tiks īstenoti konkrētajā reģionā, gan projektus, kurus var izstrādāt kā daļu no reģionu konsorcijiem)	Neattiecas	Skaits	0	20	Ceturtais ceturksnis	2023	Valsts telemedicīnas stratēģija veicina un finansē jaunu telemedicīnas projektu un risinājumu izstrādi un izvērsanu reģionālajās veselības aprūpes sistēmās, un tādējādi tā ir galvenais (tehnoloģiskais) veicinātājs uzlabotas attālinātās aprūpes pieejas īstenošanai veselības jomā, īpašu uzmanību pievēršot hroniskiem pacientiem.
M6C1-9	Ieguldījums Nr. 1.2.: Māja kā pirmā aprūpes un	Mērķrādītājs	Palīdzība ar telemedicīnas	Neattiecas	Skaits	0	300 000	ceturksnis	2026	Rādītājs par palīdzību ar telemedicīnas rīkiem, kura pamatā ir valsts telemedicīnas platformas (PNT) rādītāji un kuru uzrauga, izmantojot

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	telemedicīnas vieta		rīkiem							Agenas infopaneli, sasniedz vismaz 300 000 cilvēku vērtību.
M6C1-10	Ieguldījums Nr. 1.3.: Starpposma veselības aprūpes un tās iestāžu stiprināšana (Kopienas slimnīcas)	Atskaites punkts	Institucionālās attīstības līguma apstiprināšana (Contratto Istituzionale di Sviluppo)	Paziņojums par institucionālās attīstības līguma apstiprināšanu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Institucionālās attīstības līguma (Contratto Istituzionale di Sviluppo) apstiprināšana ar Itālijas Veselības ministriju kā atbildīgo un īstenojošo iestādi un reģionālo administrāciju līdzdalība kopā ar citām attiecīgajām struktūrām attiecībā uz Kopienas slimnīcām. Institucionālās attīstības līgumā uzskaita visas piemērotās vietas, kas noteiktas ieguldījumiem, kā arī pienākumus, ko katrs reģions uzņemas, lai garantētu paredzētā rezultāta sasniegšanu. Ja pārkāpumu izdarījis kāds reģions, Veselības ministrija vērsas pie komisāra ad acta. Attiecībā uz iekārtu tehnoloģisko parku, t. i., visiem instrumentiem, licencēm un starpsavienojumiem, priekšroku dod kopējām iepirkuma metodēm.
M6C1-11	Ieguldījums Nr. 1.3.: Starpposma veselības aprūpes un tās iestāžu stiprināšana (Kopienas slimnīcas)	Mērķrādītājs	Tiek aktivizēti Kopienas slimnīcu pakalpojumi	Neattiecas	Skaits	0	307	ceturksnis	2026	Neatkarīgu ekspertu ziņojumi, kas apstiprina pakalpojumu aktivizēšanu saskaņā ar 2022. gada 23. maija DM Nr. 77 1. pielikuma 11. iedaļā noteiktajiem standartiem vismaz 307 Kopienas slimnīcās.

P. Misija Nr. 6, 2. sastāvdaļa: Valsts veselības aprūpes pakalpojumu inovācija, pētniecība un digitalizācija

Šā Itālijas atveseļošanas un noturības plāna komponenta mērķis ir nodrošināt nepieciešamos veicinošos apstākļus valsts veselības aprūpes dienesta lielākai noturībai, izmantojot: i) novecojušu veselības aprūpes tehnoloģiju aizstāšana slimnīcās; ii) būtisku strukturālu uzlabojumu izstrādi slimnīcu ēku drošībā; iii) veselības informācijas sistēmu un digitālo rīku uzlabošana; iv) zinātniskās pētniecības nozares veicināšana un stiprināšana; v) cilvēkresursu uzlabošana.

Šā komponenta investīcijas un reformas palīdz īstenot Itālijai 2020. un 2019. gadā adresētos konkrētai valstij adresētos ieteikumus par nepieciešamību “stiprināt veselības aprūpes sistēmas noturību un kapacitāti veselības aprūpes darbinieku, kritiski svarīgu zāļu un infrastruktūras jomā” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 1), “koncentrēt investīcijas uz zaļo un digitālo pārkārtošanos, jo īpaši uz [...] pastiprinātu digitālo infrastruktūru, lai nodrošinātu pamatpakalpojumu sniegšanu” (2020. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3) un “koncentrēt ar investīcijām saistīto ekonomikas politiku uz pētniecību un inovāciju un infrastruktūras kvalitāti, ņemot vērā arī reģionālās atšķirības” (2019. gada konkrētai valstij adresētais ieteikums Nr. 3).

P.1. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

reforma: Pārskatīt un atjaunināt hospitalizācijas un aprūpes zinātnisko institūtu (IRCCS) pašreizējo tiesisko regulējumu

Reformas mērķis ir reorganizēt hospitalizācijas un aprūpes zinātnisko institūtu (IRCCS) tīklu, lai i) uzlabotu valsts veselības aprūpes sistēmas (NHS) kvalitāti, ii) uzlabotu saikni starp veselību un pētniecību un iii) pārskatītu IRCCS tiesisko režīmu un pētniecības politiku, kas ir Itālijas Veselības ministrijas kompetencē.

Reforma uzlabos publisko IRCCS pārvaldību, i) uzlabojot stratēģisko pārvaldību, ii) labāk definējot pilnvaras un kompetences jomas un iii) visaptveroši definējot noteikumus par publisko IRCCS zinātniskā direktora un pētniecības personāla statusu.

Visbeidzot, īpašs apakšpasākums, kas diferencē IRCCS atkarībā no to darbības (viens speciālists vai vispārējs speciālists), izveido integrētu IRCCS tīklu un veicina pieredzes apmaiņu starp pašām IRCCS un citām Itālijas NHS struktūrām.

Ieguldījums Nr. 2.1.: NHS biomedicīniskās pētniecības stiprināšana un uzlabošana

Pasākuma mērķis ir palielināt biomedicīniskās pētniecības sistēmas finansējumu.

Ieguldījums ietver koncepcijas pamatojuma (PoC) projektu finansēšanu, kā arī pētniecības iniciatīvu finansēšanu reto slimību, reto vēža veidu un citu tādu slimību jomā, kurām ir liela ietekme uz veselību.

Ieguldījums Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, profesionālo, digitālo un vadības prasmju attīstīšana

Šā pasākuma mērķis ir palielināt ieguldījumus apmācībā un prasmēs, kas saistītas ar veselības aprūpes sistēmu. Šis ieguldījums ir paredzēts, lai palielinātu stipendijas konkrētajam vispārējās medicīnas kursam; palielināt piešķirto medicīnas speciālistu apmācības līgumu skaitu; NHS darbinieku apmācība par vadības vai digitālajām prasmēm, kā arī NHS darbinieku apmācība par drošību saistībā ar inficēšanos slimnīcās.

P.2. Atskaites punkti, mērkrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērkrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M6C2-1	reforma: Pārskatīt un atjaunināt hospitalizācijas un aprūpes zinātnisko institūtu (IRCCS) pašreizējo tiesisko regulējumu un Veselības ministrijas pētniecības politiku, lai stiprinātu saikni starp pētniecību, inovāciju un veselības aprūpi	Atskaites punkts	Stājas spēkā likumdošanas dekrēts, ar ko paredz noteikumu par hospitalizācijas un aprūpes zinātniskajiem institūtiem (IRCCS) reorganizāciju	Dekrēta noteikums par stāšanos spēkā	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Reforma reorganizēs IRCCS tīklu, lai uzlabotu NHS kvalitāti un izcilību, uzlabojot saikni starp veselību un pētniecību, pārskatot IRCCS tiesisko režīmu un pētniecības politiku, kas ir Itālijas Veselības ministrijas kompetencē. Reforma ietver pasākumus, kuru mērķis ir: i) stiprināt saikni starp pētniecību, inovāciju un veselības aprūpi; ii) uzlabot publisko IRCCS pārvaldību, uzlabojot stratēģisko pārvaldību un labāk nosakot pilnvaras un kompetences jomas.
M6C2-2	Ieguldījums Nr. 2.1.: NHS biomedicīniskās pētniecības stiprināšana un uzlabošana	Mērkrādītājs	Pētniecības projekti, kas finansēti saistībā ar PoC (konceptijas pierādījums) un retiem vēža veidiem un slimībām	Neattiecas	Skaits	0	200	ceturksnis	2025	Finansējuma piešķiršana pētniecības projektiem reto slimību un reto vēža veidu jomā un koncepcijas pamatojumam (PoC). Finansējumu pētniecības projektiem PoC un reto slimību un reto vēža veidu jomā piešķir, izmantojot atklāta konkursa procedūru. Vismaz 200 pētniecības projekti ir saņēmuši finansējuma pirmo daļu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M6C2-3	Ieguldījums Nr. 2.1.: NHS biomedicīniskās pētniecības stiprināšana un uzlabošana	Mērķrādītājs	Pētniecības projekti, ko finansē saistībā ar slimībām, kurām ir liela ietekme uz veselību	Neattiecas	Skaits	0	324	ceturksnis	2025	Finansējuma piešķiršana pētniecības projektiem tādu slimību jomā, kurām ir liela ietekme uz veselību. Finansējumu tādu slimību pētniecības projektiem, kurām ir liela ietekme uz veselību, piešķir, izmantojot atklāta konkursa procedūru. Vismaz 324 pētniecības projekti ir saņēmuši finansējuma pirmo daļu.
M6C2-16	Ieguldījums Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, profesionālo, digitālo un vadības prasmju attīstīšana	Mērķrādītājs	Valsts veselības dienesta darbinieku apmācība par vadības un digitālajām prasmēm, kā arī apmācība par drošību saistībā ar inficēšanos slimnīcās	Neattiecas	Skaits	0	4 500	ceturksnis	2026	Apliecinājumi par dalību mācībuursos par vadības vai digitālajām prasmēm 4500 Nacionālā veselības dienesta darbiniekiem. Publicēts saraksts ar vismaz 290 000 Nacionālā veselības dienesta darbinieku, kuri uzņemti apmācībās par drošību saistībā ar infekcijām slimnīcās.
M6C2-17	Ieguldījums Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, profesionālo, digitālo un vadības prasmju attīstīšana	Mērķrādītājs	Medicīnas speciālistu apmācības līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Neattiecas	Skaits	0	4 200	Ceturtais ceturksnis	2025	4200 medicīnas speciālistu apmācības līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana.

P.3. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums 1.1.: Slimnīcu tehnoloģiskā aprīkojuma digitāla atjaunināšana

Pasākuma mērķis ir uzlabot veselības aprūpes personāla produktivitāti, uzlabot procesu kvalitāti, nodrošinot pacientu drošību un kvalitatīvu pakalpojumu sniegšanu.

Investīcija ietver veselības aprūpes aprīkojuma modernizāciju, informēšanu par procesiem slimnīcās ar pirmā un otrā līmeņa neatliekamās palīdzības nodaļu ("Dipartimento Emergenza e Accettazione", DEA) un gultu nodrošināšanu vai pārveidošanu intensīvās aprūpes nodaļās un daļēji intensīvās aprūpes nodaļās Valsts veselības dienesta slimnīcās.

Ieguldījums Nr. 1.2.: Ceļā uz drošu un ilgtspējīgu slimnīcu

Šā pasākuma mērķis ir palielināt slimnīcu drošību vai modernizēt veselības aprūpes iestādes. Pasākums sastāv no pretseismiskām intervencēm vai intervencēm veselības aprūpes iestādēs saskaņā ar Likuma 67/88 20. pantu.

Ieguldījums Nr. 1.3.: Tehnoloģiskās infrastruktūras un datu vākšanas, datu apstrādes, datu analīzes un simulācijas rīku stiprināšana

Šā pasākuma mērķis ir uzlabot Itālijas NHS aprūpes sniegšanu, veselības aprūpes analīzi un prognozēšanas spēju. Investīcija ietver esošo e-veselības pacienta karšu (EVK) izmantošanas palielināšanu un Veselības ministrijas tehnoloģiskās un analītiskās infrastruktūras stiprināšanu.

Ieguldījums Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, profesionālo, digitālo un vadības prasmju attīstīšana

Šā pasākuma mērķis ir palielināt ieguldījumus apmācībā un prasmēs, kas saistītas ar veselības aprūpes sistēmu. Šis ieguldījums ir paredzēts, lai palielinātu stipendijas konkrētajam vispārējās medicīnas kursam; palielināt piešķirto medicīnas speciālistu apmācības līgumu skaitu; NHS darbinieku apmācība par vadības vai digitālajām prasmēm, kā arī NHS darbinieku apmācība par drošību saistībā ar inficēšanos slimnīcās.

P.4. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
M6C2-4	Ieguldījums 1.1.: Slimnīcu tehnoloģiskā aprīkojuma digitāla atjaunināšana	Atskaites punkts	Veselības ministrijas/Itālijas reģionu apstiprināts reorganizācijas plāns	Paziņojums par apstiprinājumu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2021	Apstiprināts reorganizācijas plāns, lai stiprinātu NHS slimnīcu spēju pienācīgi risināt pandēmijas ārkārtas situācijas, palielinot gultu skaitu intensīvās un subintensīvās aprūpes nodaļās. Slimnīcu reorganizācijas plāns palielina NHS slimnīcu intensīvās un daļēji intensīvās aprūpes nodaļās pieejamo gultu skaitu.
M6C2-5	Ieguldījums 1.1.: Slimnīcu tehnoloģiskā aprīkojuma digitāla atjaunināšana	Atskaites punkts	Institucionālās attīstības līguma apstiprināšana	Paziņojums par to, ka Veselības un Itālijas reģionu ministrija ir parakstījusi institucionālās attīstības līgumu	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2022	Institucionālās attīstības līguma apstiprināšana (Contratto Istituzionale di Sviluppo) ar Itālijas Veselības ministriju kā atbildīgo un īstenojošo iestādi un reģionālo administrāciju un citu galveno ieinteresēto personu līdzdalību. Institucionālās attīstības līgums ir instruments, kas noteikts spēkā esošajos valsts tiesību aktos (2011. gada 31. maija Likumdošanas dekrēta Nr. 88 1. un 6. panta apvienotie noteikumi un 2017. gada 20. jūnija Likumdošanas dekrēta Nr. 91 7. pants ar 2017. gada 3. augusta Likumu Nr. 123), lai paātrinātu tādu stratēģisku projektu īstenošanu, kas ir funkcionāli savstarpēji saistīti. Institucionālās attīstības līgumā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										uzskaita visas piemērotās vietas, kas noteiktas iinvestīcijām, kā arī pienākumus, ko katrs reģions uzņemas, lai garantētu sagaidāmā rezultāta sasniegšanu. Ja pārkāpumu izdarījis kāds reģions, Veselības ministrija vēršas pie komisāra ad acta.
M6C2-6	Ieguldījums 1.1.: Slimnīcu tehnoloģiskā aprīkojuma digitāla atjaunināšana	Mērķrādītājs	3 100 diagnostikas iekārtu piegādes vai testēšanas apliecinājums	Neattiecas	Skaits	0	3 100	ceturksnis	2026	3 100 diagnostikas iekārtu piegādes vai testēšanas pierādījums (kas var ietvert, bet neaprobežojas ar verbale di Collaudo, testēšanas sertifikātiem un izmantošanas atļaujas sertifikātiem). Vismaz 290 pozīcijas ir no šādām kategorijām: KMR - kodolmagnētiskā rezonanse - pie 1,5 T vai vairāk vai lineāriem paātrinātājiem vai PET/CT - pozitronu emisijas tomogrāfija/datortomogrāfija. Pārējās diagnostikas iekārtas var ietvert, bet ne tikai, ultraskaņu, mamogrāfiju un datortomogrāfiju.
M6C2-7	Ieguldījums 1.1.: Slimnīcu tehnoloģiskā aprīkojuma digitāla atjaunināšana	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņošana par visiem piešķirtajiem publiskajiem līgumiem.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2022	Konkursa procedūru publicēšana (Consip pamatlīgums) un līgumu slēgšana ar pakalpojumu sniedzējiem, kā arī to slimnīcu digitalizācija, kas klasificētas DEA I un II līmenī Līgumi ietver: a) Datu apstrādes centrs

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										(DPC), ieskaitot IKT un jebkurus palīgdarbus, kas nepieciešami, lai panāktu visas slimnīcas struktūras datorizāciju b) aparatūras un / vai programmatūras informācijas tehnoloģiju, elektromedicīnas tehnoloģiju, kā arī papildu tehnoloģiju un jebkuru palīgdarbu iegādi, kas nepieciešami, lai panāktu slimnīcas nodaļu datorizāciju. Pašreizējā digitalizācijas līmeņa novērtējums pirms intervences īstenošanas ļauj precizēt šo novērtējumu atbilstoši katra reģiona/slimnīcas faktiskajām vajadzībām.
M6C2-8	Ieguldījums 1.1.: Slimnīcu tehnoloģiskā aprīkojuma digitāla atjaunināšana	Mērķrādītājs	Slimnīcas tiek digitalizētas (DEA – Ārkārtas un uzņemšanas departamenti – I un II līmenis)	Neattiecas	Skaits	0	280	Ceturtais ceturksnis	2025	Mērķrādītāju sasniedz, kad 280 pirmā un otrā līmeņa Neatliekamās palīdzības un akcepta nodaļas (DEA) digitalizācija ir palielināta vismaz par vienu posmu saskaņā ar elektronisko medicīnisko karšu pieņemšanas modeli (EMRAM), ko apliecina Veselības aprūpes informācijas un pārvaldības sistēmu sabiedrības (HIMSS) digitālā brieduma sertifikāts, sasniedzot vismaz 50 DEA brieduma skalas otro vai vairāk posmu. Lai sasniegtu šo mērķi, var ņemt vērā iepirkumus, kas nav veikti saskaņā ar līgumiem, kuri noslēgti M6C2-7

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
										sasniegšanai, kā arī iepirkumus, kas veikti valsts pārvaldes elektroniskajā tirgū (Mepa) vai valsts pārvaldes dinamiskajā iegādes sistēmā (SDAPA).
M6C2-9	Ieguldījums 1.1.: Slimnīcu tehnoloģiskā aprīkojuma digitāla atjaunināšana	Mērķrādītājs	Gultas, kas nodrošinātas vai pārveidotas intensīvās aprūpes vienībās un daļēji intensīvā aprūpē	Neattiecas	Skaits	0	5 922	ceturksnis	2026	Administratīvie sertifikāti, kas apliecina tādu intervenču pabeigšanu, kuru mērķis ir nodrošināt vai pārveidot vismaz 5922 gultasvietas intensīvās terapijas nodaļās un daļēji intensīvās terapijas nodaļās. Intensīvās terapijas gultu skaitam jābūt vismaz 2368.
M6C2-10	Ieguldījums Nr. 1.2.: Ceļā uz drošu un ilgtspējīgu slimnīcu	Mērķrādītājs	Pabeigti seismiskās iekļaušanās pasākumi slimnīcu telpās	Neattiecas	Skaits	0	84	ceturksnis	2026	Ziņojums par pabeigtu struktūru vai statiskā testa sertifikāts, kas izdots vismaz 84 pretseismiskām intervencēm slimnīcu telpās.
M6C2-10bis	Ieguldījums Nr. 1.2.: Ceļā uz drošu un ilgtspējīgu slimnīcu	Mērķrādītājs	Maksājums(-i) par intervencēm saskaņā ar Likuma 67/88 20. pantu	Neattiecas	Skaits	0	225 000 000	ceturksnis	2026	Pierādījums par maksājumu(-iem) 225 000 000 EUR apmērā par intervencēm saskaņā ar Likuma 67/88 20. pantu.
M6C2-11	Ieguldījums Nr. 1.3.: Tehnoloģiskās	Mērķrādītājs	Ģimenes ārsti, kas ievada e-veselības	Neattiecas	Procentuālā daļa	0	85	Ceturtais ceturksnis	2025	Ģimenes ārsti (MMG/PLS), kas izmanto e-veselības pacienta karti, sasniedz vismaz 85 % no kopējā skaita. Mērķrādītājs tiek

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	infrastruktūras un datu vākšanas, datu apstrādes, datu analīzes un simulācijas rīku stiprināšana		pacienta karti.					is		sasniegts, EVPK uzraudzības infopanelī pārbaudot 2022. gada 8. augusta dekrēta 2. pielikumā un grozījumos minētā 2. rādītāja vērtību valsts līmenī.
M6C2-12	leguldījums Nr. 1.3.: Tehnoloģiskās infrastruktūras un datu vākšanas, datu apstrādes, datu analīzes un simulācijas rīku stiprināšana	Atskaites punkts	Veselības apdrošināšanas karšu sistēmas, e-veselības pacienta karšu sadarbības infrastruktūras un "Ecosistema Dati Sanitari" komponentu testēšana	Administratīvie sertifikāti, kas apliecina veselības apdrošināšanas karšu sistēmas komponentu, EVPK sadarbības infrastruktūras un "Ecosistema Dati Sanitari" komponentu testēšanu.	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Administratīvie sertifikāti, kas apliecina šādu testu veikšanu: i) veselības apdrošināšanas karšu sistēmas komponenti, tostarp elektroniskās recepšu izrakstīšanas procesa pārstrukturizācija; ii) e-veselības pacienta karšu sadarbības infrastruktūras komponenti, tostarp pacientu valsts reģistra infopanelis, EVPK infopanelis (apakšreģioniem); un iii) "Ecosistema Dati Sanitari" (EDS) komponenti, tostarp datu modulis, EDS brokeris un vārteja.
M6C2-13	leguldījums Nr. 1.3.: Tehnoloģiskās infrastruktūras un	Mērķrādītājs	Lielākajai daļai veselības karšu izmanto e-veselības pacienta	Neattiecas	Procentuālā daļa	0	90	ceturksnis	2026	Vietējo EVPK dokumentu skaits no kopējā dokumentu skaita sasniedz 90 %. Mērķrādītājs tiek sasniegts, EVPK uzraudzības infopanelī pārbaudot 2022.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	datu vākšanas, datu apstrādes, datu analīzes un simulācijas rīku stiprināšana		karti							gada 8. augusta dekrēta 2. pielikumā minētā 1. rādītāja vērtību valsts līmenī un veicot grozījumus vismaz attiecībā uz šādiem dokumentiem: vēstule par izrakstīšanu no slimnīcas; ziņojums par neatliekamās palīdzības telpu; laboratorijas ziņojums; radioloģijas ziņojums; patoloģiskās anatomijas ziņojums.
M6C2-14	Ieguldījums Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, profesionālo, digitālo un vadības prasmju attīstīšana	Mērķrādītājs	Tiek piešķirtas stipendijas speciālām mācībām vispārējā medicīnas praksē.	Neattiecas	Skaits	0	1 800	ceturksnis	2023	Šis ieguldījums palielina stipendijas konkrētajam vispārējās medicīnas kursam, garantējot 3 trīs gadu apmācības ciklu pabeigšanu.
M6C2-15	Ieguldījums Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, profesionālo, digitālo un vadības prasmju	Mērķrādītājs	Tiek piešķirtas papildu stipendijas speciālai apmācībai vispārējā medicīnas praksē.	Neattiecas	Skaits	1 800	2 700	ceturksnis	2024	Šis ieguldījums palielina stipendijas konkrētajam vispārējās medicīnas kursam, garantējot 3 trīs gadu apmācības ciklu pabeigšanu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	attīstīšana									

jautājums: REPowerEU

REPowerEU nodaļas mērķis ir stiprināt sadales pārvades un sadales tīklus, tostarp tos, kas saistīti ar gāzi; paātrināt atjaunīgās enerģijas ražošanu, samazināt enerģijas pieprasījumu, palielināt energoefektivitāti un publiskajā un privātajā sektorā radīt prasmes zaļās pārkārtošanās īstenošanai; veicināt atjaunīgās enerģijas un ūdeņraža vērtības ķēdes, izmantojot pasākumus, kas atvieglo piekļuvi kredītiem un nodokļu kredītiem.

Komponents ir vērsts uz Itālijai 2022. un 2023. gadā adresētajiem ieteikumiem. Jo īpaši tās mērķis ir paātrināt papildu atjaunīgās enerģijas jaudas izvēršanu, ieguldot lielos elektroenerģijas starpsavienojumu projektos (proti, divos starpsavienojumos, kas savieno Sardīniju un Sicīliju ar kontinentālo daļu), modernizējot valsts pārvades tīklu un racionalizējot atļauju piešķiršanas procedūras. Tas palīdz palielināt iekšējās gāzes pārvades jaudu, lai pārvarētu problemātiskos posmus, dažādotu enerģijas importu un stiprinātu piegādes drošību. Tā veicina ilgtspējīgu mobilitāti, samazinot videi kaitīgas subsīdijas un stiprinot dzelzceļa parku. Tas palīdz samazināt atkarību no fosilā kurināmā, elektrificējot mājāsaimniecību patēriņu un palielinot tīkla noturību. Tas palīdz palielināt energoefektivitāti mājokļu un uzņēmumu sektorā, tostarp izmantojot mērķtiecīgas stimulu shēmas un finanšu instrumentus. Visbeidzot, tas ietver reformas un investīcijas, kuru mērķis ir uzlabot zaļās pārkārtošanās īstenošanai nepieciešamo prasmju nodrošināšanu un apguvi gan privātajā, gan publiskajā sektorā.

Deviņiem projektiem ir pārrobežu dimensija. Divām no tām ir tieša pārrobežu ietekme: 1) ieguldījumu, kas veicina elektrotīklu starpsavienojuma izbūvi starp Sardīniju, Korsiku un Toskānu; 2) investīcija kompresoru stacijā, kas palielina gāzes eksportu uz Centrāleiropu. Citi projekti netieši dod labumu pārrobežu dalībvalstīm, novēršot iekšējās enerģijas pārvades un sadales vājās vietas un palielinot tīkla efektivitāti un noturību.

Paredzams, ka neviens pasākums šajā komponentā nenodarīs būtisku kaitējumu vides mērķiem Regulas (ES) 2020/852 17. panta nozīmē, ņemot vērā atveseļošanas un noturības plānā izklāstīto pasākumu un mazināšanas pasākumu aprakstu saskaņā ar Tehniskajiem norādījumiem “Nenodari būtisku kaitējumu” (C(2023) 6454 final), savukārt princips “nenodari būtisku kaitējumu” neattiecas uz 13. investīciju “Adrijas jūras līnijas 1. posms” (Sulmonas kompresoru stacija un Sestino-Minerbio gāzes cauruļvads) un 14. investīciju “Pārrobežu gāzes eksporta infrastruktūra” saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 21.c panta 6. punkta f) apakšpunktu.

jautājums. Neatmaksājamam finansiālajam atbalstam paredzēto reformu un investīciju apraksts

Reforma Nr. 1. Atļauju piešķiršanas procedūru racionalizēšana atjaunīgajai enerģijai centrālā un vietējā līmenī

Šīs reformas mērķis ir konsolidēt un racionalizēt spēkā esošos tiesību aktus un noteikumus, kas reglamentē atļauju piešķiršanu atjaunojamiem enerģijas avotiem. Reforma ietver tiesību akta (pazīstams arī kā *Testo Unico*) pieņemšanu un stāšanos spēkā, vācot, apkopojot un konsolidējot normas, kas reglamentē atļauju piešķiršanu atjaunojamiem energoresursiem, un aizstājot iepriekšējos tiesību aktus šajā jomā. Reformas mērķis ir arī noteikt tiesisko regulējumu “atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritoriju” identificēšanai un izveidot digitālu platformu, kas ļautu iesniegt un/vai vākt – ja to ievieš ar citu platformu starpniecību – atļauju pieprasījumus valsts un vietējā līmenī uzstādīt atjaunīgās enerģijas stacijas, kā arī iesniegt paziņojumu par Edilizia Libera uzstādītajām stacijām.

Reforma Nr. 2. Videi kaitīgu subsīdiju samazināšana

Šīs reformas mērķis ir samazināt videi kaitīgas subsīdijas, pamatojoties uz MASE publicēto 2022. gada videi kaitīgu subsīdiju katalogu. Reforma ietver ziņojuma par apspriešanos ar ieinteresētajām personām un tiesību aktu pieņemšanu.

Reforma Nr. 3. Izmaksu samazināšana par pieslēgšanos biometāna gāzes tīklam

Reformas mērķis ir veicināt biometāna iekļaušanu energosistēmā un enerģijas tirgū un radīt jaunu ilgtspējīgu biometāna ražošanas jaudu saskaņā ar Direktīvu (ES) 2018/2001 (Atjaunojamo energoresursu direktīva) un tās deleģētajiem aktiem, un jo īpaši veicināt dabasgāzes tīkla elastību un efektivitāti, atvieglojot pāreju uz biometānu. Reforma ietver tādu tiesību aktu stāšanos spēkā, kuru mērķis ir samazināt ilgtspējīgu biometāna ražotņu pieslēguma izmaksas un veicināt investīcijas, kas vērstas uz ilgtspējīga biometāna ieviešanu dabasgāzes tīklos.

Reforma Nr. 4. Ar atjaunojamiem EPL saistītā finanšu riska mazināšana (elektroenerģijas pirkuma līgumi)

Reformas mērķis ir izveidot garantiju sistēmu, kas mazina finansiālo risku, kurš saistīts ar atjaunīgās elektroenerģijas pirkuma līgumiem, kuru termiņš ir vismaz trīs gadi.

Reforma:

- i) pieprasīt katram operatoram garantēt elektroenerģijas pirkuma līgumu pretvērtības daļēju segumu, izmantojot garantijas instrumentus, kas pieejami elektroenerģijas tirgū;
- ii) ieviest pasākumus, lai mazinātu saistību neizpildes risku, tostarp prasības un ierobežojumus pretendentiem un regulatīvās sankcijas ražotāja saistību neizpildes gadījumā;
- iii) nosaka institucionālu struktūru, kas uzņemas pārdevēja/pircēja kā galējā līdzekļa lomu, kurš pārņemtu no darījuma partnera, kas nenorēķinās, un nodrošinātu to pienākumu izpildi, ko tas uzņēmies attiecībā pret darījuma partneri, kas neizpilda saistības.

reforma. Jaunu prasmju plāns — pārejas

Reformas mērķis ir labāk saskaņot apmācības programmas ar darba tirgus vajadzībām, lai cīnītos pret prasmju neatbilstību, īpašu uzmanību pievēršot zaļajām un digitālajām prasmēm. Šī reforma ietver tiesību aktu pieņemšanu un stāšanos spēkā valsts līmenī, atjauninot jauno prasmju plānu ("Piano Nuove Competenze – Transizioni") un reģionālos tiesību aktus.

Ieguldījums 1. Paplašināšanas pasākums: Viedie tīkli

Šīs investīcijas mērķis ir digitalizēt elektroenerģijas sadales tīklu, palielinot 2. misijas 2. komponenta 2.1. investīciju (Viedtīklu stiprināšana). Investīcija ietver dotāciju piešķiršanu tīkla operatoriem, lai finansētu intervences, kas atbilst lielākam maksimālajam elektroenerģijas daudzumam, ko tīkls piegādā patēriņam lielākam iedzīvotāju skaitam, nekā jau paredzēts M2C2 pasākumā.

Ieguldījums 2. Paplašināšanas pasākums: Pasākumi elektrotīkla noturības palielināšanai

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt pārvades un sadales tīkla noturību pret ekstrēmām laikapstākļu notikumiem, palielinot 2. misijas 2. komponenta 2.2. investīciju. Investīcija ietver dotāciju piešķiršanu tīkla operatoriem intervencēm, kas atbilst lielākai tīkla noturībai papildus tam, kas jau ir paredzēts M2C2 pasākumā.

Ieguldījums 3. Paplašināšanas pasākums: Ūdeņraža ražošana degradētās teritorijās (ūdeņraža ielejās)

Šīs investīcijas mērķis ir izveidot jaunas ūdeņraža ielejas, t. i., atjaunīgā ūdeņraža vietējo ražošanu un izmantošanu rūpniecībā, MVU un vietējā transportā pamestās rūpniecības teritorijās, kā 2. misijas 2. komponenta 3.1. investīcijas izvēšanas pasākumu. Izvēšanas investīcija ietver 2 papildu projektu īstenošanu ūdeņraža ieleju izveidei salīdzinājumā ar tiem, kas paredzēti 2. misijas 2. komponenta 3.1. investīcijā.

Ieguldījums 4. Tirēnu saite

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt Itālijas dienvidu daļas integrāciju valsts pārvades tīklā. Šī investīcija ietver Tirēnu savienojuma starp Sicīliju un Kampāniju "austrumu starpsavienojuma līnijas" izbūvi, jo īpaši punkta līdzstrāvas (HVDC) kabeļa(-u) uzstādīšanu.

Ieguldījums 5. SA.CO.I.3

Šīs investīcijas mērķis ir modernizēt elektroenerģijas pārvades infrastruktūru, kas savieno Sardīniju ar pārējo Itāliju caur Korsiku, un palielināt tās integrāciju valsts pārvades tīklā. Šis ieguldījums ietver pārveides staciju korpusu (ārējās infrastruktūras) būvniecību Codrongianos un Suvereto starpsavienojuma projektam “Sardīnija-Korsika-Itālija 3”.

Ieguldījums 7. Viedais valsts pārvades tīkls

Šīs investīcijas mērķis ir digitalizēt valsts pārvades tīklu un uzlabot pārvades sistēmas operatora pārvaldīto pārvaldības un kontroles sistēmu. Investīcija ietver droša 104. un 5G protokola aprīkojuma vai IKT arhitektūras uzstādīšanu elektrostacijās, kā arī elektroenerģijas pilonu uzraudzības sistēmas.

Ieguldījums 8. Kritiski svarīgo izejvielu ilgtspējīga, apritīga un droša piegāde

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt kritiski svarīgo izejvielu (KSI) atgūšanu un reciklēšanu un tādējādi arī ar zaļo pārkārtošanos saistīto KSI un tehnoloģiju vērtības ķēdes. Investīcija ietver nākotnes KSI vajadzību un ekodizaina potenciāla analīzi, lai samazinātu to pieprasījumu, kā arī atbalstu ģeogrāfiskās informācijas sistēmas platformas izveidei, lai identificētu pārstrādājamus materiālus pilsētvidē un atkritumus pamestās vai slēgtās raktuvēs. Tā ietver arī laboratoriju aprīkošanu, lai izveidotu vienotu pilsētu kalnrūpniecības un ekodizaina centru.

Ieguldījums 10. Izmēģinājuma projekts prasmju jomā “Crescere Green”

Šīs investīcijas mērķis ir veicināt zaļās prasmes, iesaistot privāto sektoru. Pasākums ietver īsus apmācības pasākumus, kas vērsti uz zaļajām prasmēm.

Ieguldījums 11. Reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka stiprināšana ar bezemisiju vilcieniem un universālo pakalpojumu

Investīcijas mērķis ir samazināt dzelzceļa transporta radītās siltumnīcefekta gāzu emisijas un modernizēt dzelzceļa parku. Šī investīcija ietver vismaz 79 bezemisiju pasažieru vilcienu iepirkumu.

Ieguldījums Nr. 18 – paplašināšanas pasākums: Privāto un vieglo komerciālo transportlīdzekļu parka atjaunošanas programma ar elektrotransportlīdzekļiem

Šo investīciju mērķis ir samazināt autotransporta radīto siltumnīcefekta gāzu un gaisa piesārņojumu pilsētu teritorijās. Šī investīcija ietver bezemisiju transportlīdzekļu iegādi un termisko transportlīdzekļu nodošanu metāllūžņos.

jautājums. Atskaites punkti, mērkrādītāji, rādītāji un neatmaksājamā finansiālā atbalsta uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērkrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērkrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturks nis	gads	
M7-1	reforma: Atļauju piešķiršanas procedūru racionalizēšana atjaunīgajai enerģijai	Atskaites punkts	Tiesiskais regulējums "atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritoriju" noteikšanai	Likuma noteikums, kas norāda, ka ir stājies spēkā tiesiskais regulējums paātrinātas atjaunīgo energoresursu apguves teritoriju identificēšanai				Ceturtais ceturksnis	2024	Stājas spēkā primārie tiesību akti, ar ko nosaka tiesisko regulējumu "atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritoriju" identificēšanai. Tiesiskais regulējums: 1) pieprasīt atjaunīgās enerģijas potenciāla kartēšanu visā valstī; 2) pamatojoties uz kartēšanu, izveidot pirmo teritoriju kopumu, nosakot minimālo kopumu turpmākai atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritoriju apzināšanai; 3) pamatojoties uz minimālo teritoriju kopumu, pieprasīt reģioniem un autonomajām provincēm līdz 2026. gada 21. februārim apzināt paātrinātas atjaunīgo energoresursu apguves teritorijas; 4) dod centrālajai valdībai tiesības īstenot aizstājošās pilnvaras gadījumā, ja reģioni vai autonomās provinces līdz 2026. gada 21. februārim neidentificē paātrinātas atjaunīgo energoresursu apguves teritorijas; 5) prasa apzināt atkrastes teritorijas atjaunīgo energoresursu izvēršanai saskaņā ar jūras telpiskajiem plāniem.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturks nis	gads	
M7-2	reforma: Atļauju piešķiršanas procedūru racionalizēšana atjaunīgajai enerģijai	Atskaites punkts	Tiesību akta (Testo Unico) stāšanās spēkā	Likuma noteikums, kas norāda uz tiesību akta stāšanos spēkā				ceturksnis	2025	Stājas spēkā tiesību akts (Testo Unico), ar ko vāc, apkopo un konsolidē normas, kuras reglamentē atļauju piešķiršanu atjaunojamiem energoresursiem, un ar ko aizstāj iepriekšējos tiesību aktus šajā jomā. Testo Unico paredz arī "maksimālos noteikumus" par atļauju piešķiršanu, lai reģioni nevarētu īstenot stingrākus noteikumus par tiem, kas paredzēti valsts tiesību aktos.
M7-3	reforma: Atļauju piešķiršanas procedūru racionalizēšana atjaunīgajai enerģijai	Atskaites punkts	Digitālās platformas izveide atļauju izsniegšanai saistībā ar atjaunīgajiem energoresursiem	Digitālās platformas izveide atļauju izsniegšanai saistībā ar atjaunīgajiem energoresursiem				ceturksnis	2026	Digitālā platforma darbojas tiešsaistē un ļauj iesniegt un/vai vākt — kad to ievieš ar citu platformu starpniecību — atļauju pieprasījumus, kas saistīti ar atjaunīgās enerģijas staciju uzstādīšanu valsts un vietējā līmenī (Autorizzazione Unica, Procedura Abilitativa Semplificata), kā arī iesniegt paziņojumu par iekārtām, kas uzstādītas saskaņā ar Edilizia Libera.
M7-4	reforma: Videi kaitīgu subsīdiu samazināšana	Atskaites punkts	Pieņemts valdības ziņojums, kurā izklāstīti rezultāti, kas gūti valdības apspriedēs ar ieinteresētajām personām, lai samazinātu videi	Valdības ziņojuma pieņemšana				Ceturtais ceturksnis	2024	Ziņojumā izklāsta darbības, kas veiktas, lai apspriestos ar attiecīgajām ieinteresētajām personām par videi kaitīgu subsīdiu reformu, tostarp ieinteresēto personu saņemto ieguldījumu. Ieinteresētās personas, ar kurām apspriežas, ir attiecīgās publiskās struktūras un privātā sektora ieinteresētās personas.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturks nis	gads	
			kaitīgas subsīdijas.							
M7-5	reforma: Videi kaitīgu subsīdiju samazināšana	Atskaites punkts	Tiesību akta(-u) stāšanās spēkā	Tiesību akta noteikums, kas norāda uz tiesību akta(-u) stāšanos spēkā				Ceturtais ceturksnis	2025	Stājas spēkā tiesību akti, kas paredz videi kaitīgu subsīdiju samazināšanu par vismaz 4,5 miljardiem EUR 2026. gadā.
M7-6	reforma: Izmaksu samazināšana par pieslēgšanos biometāna gāzes tīklam	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, kuru mērķis ir samazināt izmaksas, kas saistītas ar biometāna ražošanas iekārtu pieslēgšanu gāzes tīklam	Likuma norma, kas norāda uz tiesību aktu stāšanos spēkā				ceturksnis	2025	Tiesību akti: - Samazināt ražotāja izmaksas par pieslēgšanos biometāna ražošanas iekārtu gāzes tīklam. - Nodrošināt regulatīvus stimulus investēt gāzes tīklā, lai palielinātu atjaunīgo gāzu integrāciju. - Atvieglot integrāciju starp pārvades un sadales tīklu, arī izmantojot mehānismus, lai dalītu izmaksas par investīcijām tīkla pieslēgumā.
M7-7	Reforma Nr. 4: Ar atjaunojamiem EPL saistītā finanšu riska mazināšana (elektroenerģijas pirkuma līgumi)	Atskaites punkts	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā				Ceturtais ceturksnis	2024	Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti. Primārajos tiesību aktos paredz tādu sekundāro tiesību aktu pieņemšanu, ar kuriem īsteno i), ii) un iii) punktā minētos nosacījumus. Sekundārie tiesību akti: I) pieprasīt katram operatoram garantēt elektroenerģijas pirkuma

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturks nis	gads	
										līgumu pretvērtības daļēju segumu, izmantojot garantijas instrumentus, kas pieejami elektroenerģijas tirgū; II) ieviest pasākumus, lai mazinātu saistību neizpildes risku, tostarp prasības un ierobežojumus pretendenta un regulatīvās sankcijas ražotāja saistību neizpildes gadījumā; III) nosaka institucionālu struktūru, kas uzņemas pārdevēja/pircēja kā galējā līdzekļa lomu, kurš pārņemtu no darījuma partnera, kas nenorēķinās, un nodrošinātu to pienākumu izpildi, ko tas uzņēmies attiecībā pret darījuma partneri, kas neizpilda saistības.
M7-9	reforma: Jaunu prasmju plāns — pārejas	Atskaites punkts	Jaunā prasmju plāna – pārejas un īstenošanas ceļveža pieņemšana un publicēšana	Plāna un ceļveža pieņemšana				cet.	2024	Tiek grozīts "Piano Nuove Competenze", kas pieņemts ar 2021. gada 14. decembra dekrētu un publicēts 2021. gada 28. decembra Gazzetta ufficiale Nr. 307, un stājas spēkā jaunais pārkārtošanās prasmju plāns. Plānā ir ietverti vispārīgie principi, kas sīkāk jāprecizē reģionālajos tiesību aktos un kas ietver: i) lielāka privātā sektora iesaiste apmācības nodrošināšanā, ii) uzlabota praktiskās apmācības un mikroapliecinājumu atzīšana, iii) plašāka ex-ante darba tirgus analīze un apmācības arodietekmes uzraudzība.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturks nis	gads	
										Ir pieņemts arī īstenošanas ceļvedis.
M7-10	reforma: Jaunu prasmju plāns — pārejas	Atskaites punkts	Tiesību akta(-u) stāšanās spēkā attiecībā uz reģioniem un autonomo(-ajām) provinci(-ēm)	Tiesību aktu noteikumi				ceturksnis	2025	Tiesību akta(-u) stāšanās spēkā, tostarp noteikumi par: i. nodrošina, ka mācību pasākumu plānošana: a) iesaista privātā sektora ieinteresētās personas un/vai b) ir balstīta uz prasmju apzināšanas rīku izmantošanu, lai reaģētu uz vidēja termiņa un ilgtermiņa vajadzībām pēc prasmēm, un/vai c) koncentrējas uz prasmēm, kas vajadzīgas zaļās un digitālās pārkārtošanās īstenošanai; un/vai ii. Validēt apmācību un tās rezultātus, izdodot sertifikātus saskaņā ar kopējiem minimālajiem standartiem attiecībā uz: a) apmācība uzņēmumā un/vai b) mikroapliecinājumi. Tiesību akti stājas spēkā attiecībā uz visiem Itālijas reģioniem un autonomo(-ajām) provinci(-ēm), izņemot Bolcāno un Aostas ieleju.
M7-11	Ieguldījums Nr. 1: Paplašināšanas	Atskaites punkts	Tīkla patēriņam piegādātās	Veiktās intervences	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Neatkarīga(-u) inženiera(-u) ziņojums(-i), kas apliecina, ka ir veiktas intervences, kuru

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	pasākums: Viedie tīkli		maksimālās jaudas palielinājums							rezultātā palielinās maksimālā jauda, ko tīkls piegādā patēriņam piegādes vietās, kas atbilst vismaz 230 000 iedzīvotāju papildus 1 500 000 iedzīvotāju saskaņā ar M2C2-10.
M7-12	Ieguldījums Nr. 2: Paplašināšanas pasākums: Pasākumi elektrotīkla noturības palielināšanai	Atskaites punkts	Palielināt elektrotīkla noturību	Veiktās intervences	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Neatkarīga(-u) inženiera(-u) ziņojums(-i), kas apliecina, ka ir veiktas intervences, kas atbilst elektrotīkla noturības pieaugumam par vismaz 648 km virs 4000 km saskaņā ar M2C2-13).
M7-13	Ieguldījums Nr. 3: Paplašināšanas pasākums: Ūdeņraža ražošanas degradētās teritorijās (ūdeņraža ielejās)	Mērķrādītājs	Uzstādītie elektrolīzēri		Skaits	10	12	ceturksnis	2026	12 elektrolīzēru uzstādīšana ar jaudu vismaz 1 MW katram 12 ūdeņraža ielejas projektos. Pieslēguma izmaksu aplēses, ko pieņem vai apmaksā attīstītājs, tiek izdotas elektrolīzēriem, kuriem nepieciešams tīkla pieslēgums.
M7-14	Ieguldījums Nr. 4: Tirēnu saite	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				ceturksnis	2024	Paziņojums par visu to būvdarbu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas vajadzīgi, lai ierīkotu 511 km kabeļus, kas savieno Caracoli ar Eboli.
M7-15	Ieguldījums Nr. 4: Tirēnu saite	Atskaites punkts	Noteiktā(-ās) spēja(-as)	Veiktie darbi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Ir veikti darbi, lai ierīkotu Austrumu posma 1. staba kabeli(-ļus), kas savieno Sicīliju ar Kampāniju un nodrošina 500 MW nominālo jaudu.
M7-16	Ieguldījums Nr. 5: SA.CO.I.3	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana				Ceturtais ceturksnis	2024	Visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par darbiem, kas vajadzīgi Sardīnijas un Toskānas konversijas staciju korpusu pabeigšanai.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturks nis	gads	
M7-17	Ieguldījums Nr. 5: SA.CO.I.3	Atskaites punkts	Sardīnijas (Codrongianos) un Toskānas (Suvereto) konversijas staciju korpusu būvniecība	Veiktie darbi	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Ir veikti Sardīnijas (Codrongianos) un Toskānas (Suvereto) konversijas staciju korpusa būvniecības darbi.
M7-22	Ieguldījums Nr. 7: Viedais valsts pārvades tīkls	Atskaites punkts	5G iekārtu uzstādīšana, informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūra, drošais 104. protokols elektrostacijās un monitoringa sistēmas elektrostacijās	Veiktās intervences	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Neatkarīga(-u) inženiera(-u) ziņojums(-i), kas apliecina, ka ir veiktas intervences, kuru rezultātā uzstādīti: 5G iekārtas vai informācijas un komunikācijas tehnoloģiju arhitektūra vismaz 40 stacijās. 104. drošības protokols (Starptautiskās Elektrotehnikas komisijas 62 351 protokols) vismaz 250 elektrostacijās. - monitoringa sistēmas vismaz 1500 elektroenerģijas pilonos.
M7-25	Ieguldījums Nr. 8: Kritiski svarīgo izejvielu ilgtspējīga, apritīga un droša piegāde	Atskaites punkts	Ziņojuma publicēšana par KSI nākotnes vajadzībām un ekodizaina potenciālu	Ziņojuma publicēšana	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2025	Publicēts ziņojums, kurā analizētas kritiski svarīgo izejvielu turpmākās vajadzības un ekodizaina potenciāls samazināt pieprasījumu pēc kritiski svarīgām izejvielām.
M7-26	Ieguldījums Nr. 8: Kritiski svarīgo izejvielu ilgtspējīga,	Atskaites punkts	Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas	Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas platforma	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	Ceturtais ceturksnis	2025	Tiešsaistē ir pieejama ģeogrāfiskās informācijas sistēmas platforma, kas identificē pārstrādājamus materiālus pilsētvidē un

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturks nis	gads	
	apritīga un droša piegāde		platforma pieejama tiešsaistē	pieejama tiešsaistē				s		atkritumus pamestās vai slēgtās raktuvēs.
M7-27	Ieguldījums Nr. 8: Kritiski svarīgo izejvielu ilgtspējīga, apritīga un droša piegāde	Atskaites punkts	Pilsētu kalnrūpniecības un ekodizaina laboratoriju aprīkojums	Vismaz 6 pilsētu kalnrūpniecības un ekodizaina tehnoloģiskā centra laboratoriju aprīkojums piegādāts	Neattiecas	Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2026	Piegādes un pieņemšanas ziņojumi par vismaz 6 pilsētu kalnrūpniecības un ekodizaina tehnoloģiskā centra laboratoriju iekārtām.
M7-30	Ieguldījums 10: Izmēģinājuma projekts prasmju jomā "Crescere Green"	Mērķrādītājs	Apmācības sertifikāti		Skaits	0	20 000	Ceturtais ceturksnis	2025	Apmācības sertifikāti, kas izdoti vismaz 20 000 izmēģinājuma projekta atbalsta saņēmēju. Izmēģinājuma projekts aptver vismaz divus reģionus un attiecas uz zaļajām prasmēm, kas definētas ESCO datubāzē.
M7-31	Ieguldījums Nr. 11: Reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka stiprināšana ar bezemisiju vilcieniem un universālo pakalpojumu	Mērķrādītājs	Iepirkto vilcienu skaits	Neattiecas	Skaits	0	79	ceturksnis	2026	Papildus ritošajam sastāvam, kas minēts 2. misijas 2. komponenta 4.4.2. investīcijā, vismaz 79 bezemisiju (elektrisko vai ūdeņraža degvielas elementu) vilcienu reģistrācija vai pieņemšanas apstiprinājums, kam pievienota atbilstības deklarācija
M7-32	Investīcija Nr. 12 Finanšu instruments starptautiskas, rūpnieciskas un pētniecības un	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā				cet.	2024	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	izstrādes attīstībai; vadošā loma bezemisijas autobusu izstrādē									
M7–50	Ieguldījums Nr. 18 — paplašināšanas pasākums: Privāto un vieglo komerciālo transportlīdzekļu parka atjaunošanas programma ar elektrotransportlīdzekļiem	Mērķrādītājs	Iegādāto transportlīdzekļu skaits	Neattiecas	Skaits	30 830	46 500	ceturksnis	2026	Līgumu parakstīšana par vismaz 46 500 bezemisiju transportlīdzekļu iegādi. Par katru iegādāto transportlīdzekli iesniedz arī apliecinājumu par termiskā transportlīdzekļa nodošanu metāllūžņos.

īautājums. Aizdevuma reformu un investīciju apraksts

Ieguldījums 13. Adrijas jūras līnijas 1. fāze (Sulmonas kompresoru stacija un Sestino-Minerbio gāzes cauruļvads)

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt un dažādot gāzes, tostarp sašķidrinātās dabasgāzes, piegādes drošību. Pasākums ietver kompresoru stacijas būvniecību Sulmonā un gāzes cauruļvada būvniecību, kas savieno Sestino un Minerbio mezglus Adrijas jūras līnijas ietvaros.

Ieguldījums 14. Pārrobežu gāzes eksporta infrastruktūra

Šīs investīcijas mērķis ir palielināt un dažādot gāzes, tostarp sašķidrinātās dabasgāzes, piegādes drošību. Šis ieguldījums ietver esošās gāzes infrastruktūras modernizāciju, kas ļauj eksportēt dabasgāzi caur Tarvisio izejas punktu, jo īpaši izbūvējot jaunu elektrisko kompresoru Poggio Renatico kompresoru stacijā.

Ieguldījums 15. Transizione 5.0

Šīs investīcijas mērķis ir atbalstīt uzņēmumu pāreju uz energoefektīviem, ilgtspējīgiem un uz atjaunojamiem energoresursiem balstītiem ražošanas modeļiem. Investīcija ietver nodokļu kredīta piešķiršanu uzņēmumiem, kas ir samērīgi ar attiecināmajiem izdevumiem, kuri radušies laikposmā no 2024. gada 1. janvāra līdz 2025. gada 31. decembrim, proti, digitālajiem aktīviem (4,0 materiālie ražošanas līdzekļi, 4,0 nemateriālie ražošanas līdzekļi),⁹² aktīviem, kas nepieciešami pašražošanai un pašpatēriņam no atjaunīgajiem energoresursiem (izņemot biomasu), un darbinieku apmācību zaļās pārkārtošanās prasmju apguvē. Ieguldījums ietver arī IT atbalsta platformas izveidi un saistītās darbības pārvaldības, uzraudzības un kontroles nolūkos, ko nodrošina GSE – Gestore Servizi Energetici.

Ieguldījums 16. Atbalsts MVU pašražošanai no atjaunojamiem enerģijas avotiem

Šis pasākums sastāv no publiskām investīcijām dotāciju shēmā “*Atbalsts MVU pašražošanai no atjaunojamiem energoresursiem*”, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam Itālijas enerģijas pašražošanai no atjaunojamiem energoresursiem (AER).

Shēmas mērķis ir atbalstīt mikrouzņēmumus, mazos un vidējos uzņēmumus (MVU) tādu ieguldījumu programmu īstenošanā, kuru mērķis ir enerģijas pašražošana no atjaunojamiem energoresursiem.⁹³

Shēma darbojas, piešķirot dotācijas tieši privātajam sektoram.

Shēmu pārvalda Invitalia SpA kā īstenošanas partneris. Shēma ietver šādas produktu līnijas:

- neatmaksājamas iemaksas vismaz 30 % apmērā no kopējām investīcijām – sistēmu un saistīto digitālo tehnoloģiju iegādei, kas ļauj tieši ražot enerģiju no atjaunīgajiem energoresursiem tūlītējam pašpatēriņam vai izmantojot uzkrāšanas/uzkrāšanas sistēmas.

Lai īstenotu ieguldījumu Shēmā, Itālija un Invitalia SpA paraksta īstenošanas nolīgumu, kurā iekļauj šādu saturu:

1. Shēmas lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Galīgo lēmumu par shēmas ieguldījumiem pieņem ieguldījumu komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldes struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās ieguldījumu politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - a) Sniegtā atbalsta veida un atbalsttiesīgo galasaņēmēju apraksts.
 - b) prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.
 - a. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodari būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši attiecībā uz vispārēju atbalstu uzņēmumiem ieguldījumu politika izslēdz uzņēmumus, kas galvenokārt

⁹² Shēma jo īpaši attiecas uz 2016. gada 11. decembra Likuma Nr. 232 A un B pielikumu.

⁹³ Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, ir jāsniedz katra atbalstītā projekta izvēlētajās intervences jomas pamatojums kopā ar projekta aprakstu. Īstenošanas partnerim ir arī jāsniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu.

darbojas⁹⁴ šādās nozarēs: i) enerģijas ražošana no fosilā kurināmā un ar to saistītās darbības;⁹⁵ ii) energoietilpīgas un/vai lielas CO₂ emisijas radošas⁹⁶ nozares; iii) piesārņojošu transportlīdzekļu ražošana, noma vai pārdošana;⁹⁷ iv) atkritumu savākšana, atkritumu apstrāde un apglabāšana,⁹⁸ v) kodoldegvielas pārstrāde, kodolenerģijas ražošana. Turklāt ieguldījumu politika paredz shēmas galasaņēmēju atbilstību attiecīgajiem ES un valsts tiesību aktiem vides jomā.

- c) Prasība, ka shēmas galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas.
3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība ieguldīt visus shēmas neizmantotos ieņēmumus, tostarp pēc 2026. gada, tiem pašiem politikas mērķiem.
4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
- i) Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām investīcijām.
 - ii) Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošina krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
 - iii) Pienākums pārbaudīt katras darbības atbilstību saskaņā ar īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām, pirms uzņemas saistības finansēt darbību.
 - iv) Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar Invitalia SpA revīzijas plānu. Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšanu; ii) atbilstība principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, valsts atbalsta noteikumiem un klimata mērķrādītāja prasībām; un iii) tiek ievērota prasība, ka shēmas galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai ir ievēroti piemērojamā īstenošanas nolīguma nosacījumi.

⁹⁴ Uzskata, ka galīgais saņēmējs “būtiski koncentrējas” uz nozari vai darījumdarbību, ja šāda nozare vai darbība ir identificēta kā būtiska galīgā saņēmēja darījumdarbības daļa attiecīgi attiecībā pret galīgā saņēmēja bruto ieņēmumiem, peļņu vai klientu bāzi. Bruto ieņēmumi no ierobežotas piekļuves sektora vai darbības jebkurā gadījumā nepārsniedz 50 % no bruto ieņēmumiem.

⁹⁵ Izņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

⁹⁶ Tostarp darbības un aktīvi saskaņā ar ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmu (ETS), kas sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm. Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

⁹⁷ Piesārņojošus transportlīdzekļus definē kā bezemisiju transportlīdzekļus.

⁹⁸ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāram bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

Ieguldījums 17. Finanšu instruments publisko mājokļu energorenovācijai

Pasākuma mērķis ir atbalstīt valsts dzīvojamo māju renovāciju. Šis pasākums sastāv no publiskām investīcijām mehānismā – “finanšu instrumentā enerģētiskās nabadzības mazināšanai”, lai stimulētu privātās investīcijas un uzlabotu piekļuvi finansējumam. Instruments ir vērsts uz publisko dzīvojamo ēku energorenovāciju, panākot primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu vidēji vismaz par 30 %.⁹⁹

Mehānismu pārvalda divi īstenošanas partneri.

- Gestore Servizi Energetici (GSE Spa) kā tehniskais partneris, kas ir atbildīgs par dotācijas komponentu;
- Cassa Depositi e Prestiti (CDP Spa) kā finanšu partneris un atbildīgs par (pēc izvēles) aizdevuma komponentu.

Mehānisms sniedz finansiālu atbalstu dotāciju un/vai aizdevumu veidā publisko mājokļu energorenovācijai, panākot vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājumu.

Mehānisms ietver šādas produktu līnijas, lai atbalstītu valsts dzīvojamos mājokļus:

- dotācijas komponents, ko nodrošina tehniskais partneris Gestore Servizi Energetici Spa un kas sedz ne vairāk kā 65 % no kopējām izmaksām;
- fakultatīvs aizdevuma komponents, kas sedz 35 % no kopējām izmaksām. Aizdevuma komponentu var nodrošināt finanšu partneris Cassa Depositi e Prestiti

Lai īstenotu ieguldījumu mehānismā, Itālija un īstenošanas partneris(-i) paraksta īstenošanas nolīgumu(-us), kurā(-os) iekļauj šādu saturu:

1. Mehānisma lēmumu pieņemšanas procesa apraksts: Mehānisma galīgo lēmumu par investīcijām pieņem investīciju komiteja vai cita attiecīga līdzvērtīga pārvaldības struktūra, un to apstiprina ar no valdības neatkarīgu locekļu balsu vairākumu.
2. Saistītās ieguldījumu politikas galvenās prasības, kas ietver:
 - a. Finanšu produkta(-u) un atbilstīgo galasaņēmēju apraksts.
 - b. prasība, ka visiem atbalstītajiem ieguldījumiem jābūt ekonomiski dzīvotspējīgiem.
 - c. Prasība ievērot principu “nenodari būtisku kaitējumu”, kā noteikts Tehniskajos norādījumos par principa “nenodarīt būtisku kaitējumu” piemērošanu (2021/C58/01). Jo īpaši ieguldījumu politikā no attiecināmības izslēdz šādu darbību un aktīvu sarakstu: darbības un aktīvi, kas saistīti ar fosilajiem kurināmajiem, tostarp pakārtotu izmantošanu,¹⁰⁰ ii) darbības un aktīvi ES emisijas kvotu tirdzniecības sistēmā (ETS), kas nodrošina prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kuras nav zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm,¹⁰¹ iii) darbības un aktīvi, kas saistīti ar atkritumu poligoniem, sadedzināšanas iekārtām¹⁰² un mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtām.¹⁰³

⁹⁹ Lai aprēķinātu ieguldījumu klimata jomā, galīgajiem saņēmējiem, kas saistīti ar konkrētiem projektiem, ir jāsniedz katra atbalstītā projekta izvēlētajās intervences jomas pamatojums kopā ar projekta aprakstu. Īstenošanas partnerim ir arī jāsniedz dalībvalstij pusgada ziņojums par katra projekta/darbības īstenošanu.

¹⁰⁰ Ņemot a) aktīvus un darbības elektroenerģijas un/vai siltuma ražošanā, kā arī saistīto pārvades un sadales infrastruktūru, kurā izmanto dabasgāzi, kas atbilst tehnisko norādījumu “Nenodari būtisku kaitējumu” (2021/C58/01) III pielikumā izklāstītajiem nosacījumiem, un b) darbības un aktīvus saskaņā ar ii) punktu, kuros fosilā kurināmā izmantošana ir īslaicīga un tehniski nenovēršama, lai laikus pārietu uz darbību bez fosilā kurināmā.

¹⁰¹ Ja atbalstītā darbība sasniedz prognozētās siltumnīcefekta gāzu emisijas, kas nav ievērojami zemākas par attiecīgajām līmeņatzīmēm, sniedz paskaidrojumu par iemesliem, kāpēc tas nav iespējams. Etaloni, kas noteikti bezmaksas kvotu iedalei darbībām, kuras ietilpst emisijas kvotu tirdzniecības sistēmas darbības jomā, kā noteikts Komisijas Īstenošanas regulā (ES) 2021/447.

¹⁰² Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu iekārtās, kas paredzētas tikai neregulāram bīstamo atkritumu apstrādei, un esošās iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu

- d. Prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nesaņem atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Finansiālais atbalsts, ko sniedz, izmantojot instrumenta aizdevuma komponentu, nesedz tās pašas izmaksas, ko atbalsta ar šā instrumenta dotācijas komponentu.
- 3. Summa, uz kuru attiecas īstenošanas nolīgums, maksu struktūra īstenošanas partnerim un prasība reinvestēt visas atmaksājamās summas saskaņā ar Mehānisma ieguldījumu politiku, ja vien tās neizmanto, lai apkalpotu Atveseļošanas un noturības mehānisma aizdevumu atmaksas.
 - 4. Uzraudzības, revīzijas un kontroles prasības, tostarp:
 - a. Apraksts par īstenošanas partnera uzraudzības sistēmu ziņošanai par mobilizētajām investīcijām.
 - b. Apraksts par īstenošanas partnera procedūrām, kas nodrošina krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu novēršanu, atklāšanu un labošanu.
 - c. Pienākums pārbaudīt katras darbības atbilstību saskaņā ar īstenošanas nolīgumā noteiktajām prasībām, pirms uzņemšanas saistības finansēt darbību.
 - d. Pienākums veikt uz risku balstītas ex post revīzijas saskaņā ar Gestore dei Servizi Energetici (GSE) un Cassa Depositi e Prestiti (CDP) . revīzijas plānu Šajās revīzijās pārbauda i) kontroles sistēmu efektivitāti, tostarp krāpšanas, korupcijas un interešu konfliktu atklāšanu; ii) atbilstība principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”, valsts atbalsta noteikumiem un klimata mērķrādītāja prasībām; un iii) tiek ievērota prasība, ka Mehānisma galasaņēmēji nav saņēmuši atbalstu no citiem Savienības instrumentiem, lai segtu tās pašas izmaksas. Revīzijās pārbauda arī darījumu likumību un to, vai ir ievēroti piemērojamā īstenošanas nolīguma nosacījumi.

energoefektivitāti, uztvertu izplūdes gāzes uzglabāšanai vai izmantošanai vai reģenerētu materiālus no incinerācijas pelniem, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu pārstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

¹⁰³ Šis izņēmums neattiecas uz darbībām saskaņā ar šo pasākumu esošajās mehāniski bioloģiskās apstrādes iekārtās, ja darbības saskaņā ar šo pasākumu ir paredzētas, lai palielinātu energoefektivitāti vai lai atdalītos atkritumus pāraprīkotu uz komposta bioatkritumiem un bioatkritumu anaerobo noārdīšanu, ar noteikumu, ka šādas darbības saskaņā ar šo pasākumu nepalielina iekārtu atkritumu apstrādes jaudu vai nepagarina iekārtu darbību; par ko ir sniegti pierādījumi uzņēmuma līmenī.

jautājums. Starpposma mērķi, mērķrādītāji, rādītāji un aizdevuma uzraudzības un īstenošanas grafiks

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturks nis	gads	
M7-35	Ieguldījums Nr. 13: Adrijas jūras līnijas 1. fāze (Sulmonas kompresoru stacija un Sestino-Minerbio gāzes cauruļvads)	Atskaites punkts	Attiecīgo ietekmes uz vidi novērtējumu (VIncA) pieņemšana un atjaunināšana	Identificētās VII un VincA attiecīgi pārskatītas un pieņemtas				cet.	2024	Itālijas iestādes: - Noteikt teritorijai specifiskus saglabāšanas mērķus (SSCO) Natura 2000 teritorijām, kuras skar projekts, saskaņā ar Vides un enerģētiskās drošības ministrijas 2021. un 2023. gadā pieņemto metodiku. - Pārbaudīt attiecīgos novērtējumus, kas jau veikti saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu (VINCA), ņemot vērā jaunizveidotās VII. - Atjaunināt (ja nepieciešams) attiecīgos novērtējumus (VINCA), kas jau veikti saskaņā ar Dzīvotņu direktīvu atbilstīgi 2019. gada 28. decembra valsts pamatnostādņēm, un nodrošināt to iekļaušanu vispārējā ietekmes uz vidi novērtējuma procedūrā.
M7-36	Ieguldījums Nr. 13: Adrijas jūras līnijas 1. fāze (Sulmonas kompresoru stacija un Sestino-Minerbio gāzes	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				ceturksnis	2024	Paziņojums par visu to būvdarbu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu, kas nepieciešami Sulmonas kompresoru stacijas un Sestino-Minerbio gāzes cauruļvada būvniecībai.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturks nis	gads	
	cauruļvads)									
M7-37	Ieguldījums Nr. 13: Adrijas jūras līnijas 1. fāze (Sulmonas kompresoru stacija un Sestino-Minerbio gāzes cauruļvads)	Atskaites punkts	Veikti darbi Sulmonas kompresijas stacijā un Sestino-Minerbio gāzes cauruļvadā	Veiktie darbi				ceturksnis	2026	Ir veikti darbi pie Sulmonas kompresoru stācijas un Sestino-Minerbio gāzes cauruļvada, lai palielinātu gāzes transportēšanas tehnisko jaudu par 14 mcm dienā.
M7-38	Ieguldījums 14: Pārrobežu gāzes eksporta infrastruktūra	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana	Paziņojums par līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu				ceturksnis	2024	Paziņojums par visu līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu attiecībā uz Poggio Renatico kompresoru stācijas pabeigšanai nepieciešamajiem darbiem
M7-39	Ieguldījums 14: Pārrobežu gāzes eksporta infrastruktūra	Atskaites punkts	Veiktie darbi Poggio Renatico kompresijas stacijā	Veiktie darbi				ceturksnis	2026	Ir veikti darbi Poggio Renatico kompresora stācijas kompresijas blokā, lai palielinātu gāzes eksporta tehnisko jaudu caur Tarvisio izejas punktu par 8 miljrd. m3 gadā.
M7-40	Ieguldījums Nr. 15: Transizione 5.0	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko nosaka atbilstīgo intervencu kritērijus	Likuma norma, kas norāda uz likuma stāšanos spēkā				cet.	2024	Tiesību akts potenciālajiem saņēmējiem dara pieejamus pārejas 5.0 nodokļa kredītus, nosakot atbilstības kritērijus, arī attiecībā uz minimālo enerģijas ietaupījumu, un pasākuma maksimālo izdevumu ierobežojumu.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatsce nārijs	Mērķis	Ceturks nis	gads	
M7-41	Ieguldījums Nr. 15: Transizione 5.0	Mērķrādītājs	Nodokļu kredīti, kas uzņēmumiem piešķirti, pamatojoties uz 2024.–2025. gadā iesniegtajiem dokumentiem	Neattiecas	Piešķirto līdzekļu summa (EUR)	0	2 500 000 000	ceturksnis	2026	Paziņojums par visu šai investīcijai paredzēto ANM resursu piešķiršanu. Vismaz 1 000 000 000 EUR no investīcijām veicina klimata pārmaiņu mērķu sasniegšanu saskaņā ar ANM regulas VI pielikumu. GSE (Gestore Servizi Energetici) ziņojums par 2024.–2026. gadā panākto kopējo energoefektivitātes ietaupījumu enerģijas galapatēriņā.
M7-43	Ieguldījums 16: Atbalsts MVU pasākumu īstenošanai no atjaunojamiem enerģijas avotiem	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā				Ceturtais ceturksnis	2024	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā.
M7-44	Ieguldījums 16: Atbalsts MVU pasākumu īstenošanai no atjaunojamiem enerģijas avotiem	Atskaites punkts	Uzņēmumu un Made in Italy ministrija ir pabeigusi līdzekļu pārskaitīšanu Invitalia	Pārsūtīšanas sertifikāts				Ceturtais ceturksnis	2024	Itālija pārvieto EUR 186 651 988,92 uz Invitalia mehānisma vajadzībām.
M7-45	Ieguldījums 16: Atbalsts MVU	Mērķrādītājs	Juridiski nolīgumi ar galīgajiem	Neattiecas	Procentuālā daļa (%)	0	100%	ceturksnis	2026	Invitalia S.p.A. ir noslēgusi juridiskus nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	pašražošanai no atjaunojamiem enerģijas avotiem		saņēmējiem							kas nepieciešama, lai 100 % no ANM ieguldījumiem izmantotu Shēmā (ņemot vērā pārvaldības maksas).
M7-46	leguldījums 17: Finanšu instruments publisko mājokļu energorenovācijai	Atskaites punkts	Darba uzdevuma mērķa noteikšana	Tiesību akta stāšanās spēkā ar finanšu instrumenta darba uzdevuma definīciju				ceturksnis	2024	Definēt darba uzdevumu finanšu instrumentam, kas vērsts uz publisko mājokļu energorenovāciju.
M7-47	leguldījums 17: Finanšu instruments publisko mājokļu energorenovācijai	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā				ceturksnis	2025	Īstenošanas nolīguma(-u) stāšanās spēkā saskaņā ar pasākuma aprakstā noteiktajām prasībām. Īstenošanas nolīgumā(-os) jo īpaši iekļauj atbilstības kritērijus attiecībā uz minimālo energoefektivitātes uzlabojumu, kas ar instrumentu jāpanāk (vidēji vismaz 30 % primārās enerģijas pieprasījuma samazinājums). Atlases kritērijos prioritāti piešķir arī intervencēm ar vislielāko atdevi energoefektivitātes ziņā.
M7-48	leguldījums 17: Finanšu instruments publisko mājokļu	Atskaites punkts	Ministrija ir pabeigusi ieguldījumu	Pārsūtīšanas sertifikāts		Neattiecas	Neattiecas	ceturksnis	2025	Itālija Mehānisma Īstenošanas partnerim(-iem) pārskaita 1 381 000 000 EUR.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts / Mērķis	Nosaukums	Kvalitatīvie rādītāji (atskaites punktiem)	Kvantitatīvie rādītāji (mērķrādītājiem)			Orientējošs pabeigšanas grafiks		Katra atskaites punkta un mērķrādītāja apraksts
					Mērvienība	Pamatscenārijs	Mērķis	Ceturksnis	gads	
	energorenovācijai									
M7-49	Ieguldījums 17: Finanšu instruments publisko mājojumu energorenovācijai	Mērķrādītājs	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi		Procentuālā daļa (%)	0%	100%	ceturksnis	2026	Itālija Mehānisma īstenošanas partnerim(-iem) pārskaita papildu 200 000 000 EUR. Īstenošanas partneris(-i) ir noslēdzis(-uši) juridiskus finansēšanas nolīgumus ar galasaņēmējiem par summu, kas nepieciešama, lai 100 % no ANM investīcijām izmantotu Mehānismā (ņemot vērā pārvaldības maksas).

2. ATVESEĻOŠANAS UN NOTURĪBAS PLĀNA APLĒSTĀS KOPEJĀS IZMAKSAS

Itālijas atveseļošanas un noturības plānā aplēstās kopējās izmaksas ir 194 435 381 164 EUR.

REPowerEU nodaļas aplēstās kopējās izmaksas ir 7 212 200 000 EUR. Konkrētāk, Regulas (ES) 2023/435 21.c panta 3. punkta a) apakšpunktā minēto pasākumu aplēstās kopējās izmaksas ir 420 000 000 EUR, savukārt citu REPowerEU nodaļā iekļauto pasākumu izmaksas ir 6 792 200 000 EUR.

2. iedaļa. Finanšu atbalsts

1. Finansiālais ieguldījums

Maksājumus, kas minēti 2. panta 2. punktā, organizē šādi:

1.1. Pirmais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-51	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā primārie tiesību akti par Itālijas atveseļošanas un noturības plāna pārvaldību
M1C1-52	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā primārie tiesību akti par administratīvo procedūru vienkāršošanu Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai.
M1C1-53	Ieguldījums Nr. 1.9. Sniegt tehnisko palīdzību un stiprināt spēju veidošanu Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai	Atskaites punkts	Stājas spēkā līdzīgi tiesību akti, kuru mērķis ir sniegt tehnisko palīdzību un stiprināt spēju veidošanu Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai
M1C1-69	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā dekrēts par publiskā iepirkuma sistēmas vienkāršošanu
M1C1-1	Reforma Nr. 1.1. IKT iepirkums	Atskaites punkts	Stājas spēkā dekrētlukums par 1.1. reformu "IKT iepirkums"
M1C1-2	Reforma Nr. 1.3.: Mākoņdatošana pirmajā vietā un sadarbība	Atskaites punkts	Stājas spēkā dekrētlukums par 1.3. reformu "Mākonis vispirms un sadarbība"
M1C1-29	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Atskaites punkts	Tiesību aktu, kas dod tiesības reformēt civiltiesības, stāšanās spēkā
M1C1-30	Reforma Nr. 1.5. Krimināltiesību reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā krimināltiesību reformu veicinoši tiesību akti
M1C1-31	Reforma Nr. 1.6.: Maksātnespējas regulējuma reforma	Atskaites punkts	Maksātnespēju veicinošu tiesību aktu stāšanās spēkā attiecībā uz maksātnespējas reformas regulējumu
M1C1-32	Ieguldījums Nr. 1.8. Civiltiesu, krimināltiesu un administratīvo tiesu darbā pieņemšanas	Atskaites punkts	Stājas spēkā īpaši tiesību akti, kas reglamentē nacionālo atveseļošanas un noturības plānu pieņemšanu darbā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	procedūras		
M1C1-54	Ieguldījums Nr. 1.9. Sniegt tehnisko palīdzību un stiprināt spēju veidošanu Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai	Mērķrādītājs	Pabeigta ekspertu pieņemšana darbā Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai
M1C1-55	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Itālijas atveseļošanas un noturības plānam piemērotās metodikas attiecināšana uz valsts budžetu, lai palielinātu investīciju apguvi
M1C1-68	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Repozitorija sistēma revīzijai un kontrolei: informācija ANM īstenošanas uzraudzībai
M1C1-71	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma sistēmai nepieciešamo tiesību aktu, noteikumu un īstenošanas aktu (tostarp sekundāro tiesību aktu) stāšanās spēkā
M1C1-100	Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, kas uzlabo izdevumu pārskatīšanas efektivitāti — Finanšu ministrijas stiprināšana
M1C1-101	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Atskaites punkts	Pārskatīšanas pieņemšana attiecībā uz iespējamām darbībām, lai samazinātu izvairīšanos no nodokļu maksāšanas
M1C2-1	Ieguldījums Nr. 1: Pāreja 4.0	Atskaites punkts	Tiesību aktu stāšanās spēkā, lai potenciālajiem saņēmējiem darītu pieejamus pārejas posma 4.0 nodokļu kredītus, un Zinātniskās komitejas izveide
M1C3-8	Ieguldījumi – 4.1. Digitālais tūrisma centrs	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana digitālā tūrisma portāla izstrādei
M2C2-7	reforma. Jauni tiesību akti atjaunīgās gāzes ražošanas un patēriņa veicināšanai	Atskaites punkts	Stājas spēkā Likumdošanas dekrēts, ar ko veicina atjaunīgās gāzes izmantošanu biometāna izmantošanai transporta, rūpniecības un dzīvojamo ēku sektorā, un Īstenošanas dekrēts, kurā izklāstīti nosacījumi un kritēriji attiecībā uz tās izmantošanu un jauno stimulu sistēmu.
M2C2-37	reforma: Viedākas projektu vērtēšanas procedūras vietējā sabiedriskā transporta sistēmu nozarē ar stacionārām iekārtām un ātrā sabiedriskā transporta nozarē	Atskaites punkts	Dekrētlikuma stāšanās spēkā
M2C2-41	Ieguldījums Nr. 5.3. Elektriskie autobusi	Atskaites punkts	Stājas spēkā ministrijas dekrēts, kurā noteikts pieejamo resursu apjoms intervences mērķa sasniegšanai (autobusu piegādes ķēde)
M2C3-1	Ieguldījums Nr. 2.1. “Ecobonus” stiprināšana energoefektivitātes jomā	Atskaites punkts	Superbonusa pagarinājuma stāšanās spēkā
M2C4-3	Reforma Nr. 4.2. “Pasākumi integrētu ūdensapgādes pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spēju	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma reforma labākai ūdens resursu apsaimniekošanai un ilgtspējīgai izmantošanai

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	nodrošināšanai”		
M3C2-3	reforma. Vienotā muitas kontaktpunkta (“Sportello Unico Doganale”) īstenošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā Dekrēts par vienoto muitas dienestu (Sportello Unico Doganale)
M4C1-1	Reforma Nr. 1.5. Augstskolu grādu grupu reforma; Reforma Nr. 1.6.: veicināt augstskolu grādu reformu; Reforma Nr. 4.1.: Ph.D. Programmu reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā terciārās izglītības sistēmas reformas, kuru mērķis ir uzlabot izglītības rezultātus (primārie tiesību akti) šādās jomās: a) nodrošināt akadēmiskos grādus; b) akadēmiskā grāda grupas; c) doktorantūras programmu reforma
M4C1-2	Ieguldījums 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitātei	Atskaites punkts	Stājas spēkā ministru dekrēti par stipendiju reformu, lai uzlabotu piekļuvi augstākajai izglītībai
M5C1-1	Reforma Nr. 1. ADTP un profesionālā apmācība	Atskaites punkts	Stājas spēkā starpministriju dekrēts, ar ko izveido valsts programmu darba ņēmēju garantētai nodarbināmībai (GOL), un starpministriju dekrēts, ar ko izveido jaunu prasmju valsts plānu
M5C2-1	Reforma Nr. 1 – Pamatlikums par invaliditāti	Atskaites punkts	Stājas spēkā Pamatlikums par personu ar invaliditāti autonomijas stiprināšanu.
M5C2-5	Ieguldījums Nr. 1. Atbalsts neaizsargātām personām un institucionālizācijas novēršana	Atskaites punkts	Darbības plāna stāšanās spēkā
		Maksājuma summa	11 494 252 874 EUR

1.2. Otrais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M2C4-5	Ieguldījums Nr. 3.2. Nacionālo parku digitalizācija	Atskaites punkts	Stājas spēkā administratīvā vienkāršošana un digitālo pakalpojumu izstrāde nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju apmeklētājiem
M5C2-9	Ieguldījums Nr. 3 — mājokli pirmajā vietā un pasta stacijas	Atskaites punkts	Stājas spēkā darbības plāns attiecībā uz projektiem “Mājoklis vispirms” un “Pasta stacijas”, kurā noteiktas prasības projektiem, ko var iesniegt vietējās struktūras, un izsludināts uzaicinājums iesniegt priekšlikumus
M1C1-33	Ieguldījums Nr. 1.8. Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūras	Mērķrādītājs	Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūru sākšana
M1C1-56	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Valsts nodarbinātības reformu veicinošo tiesību aktu stāšanās spēkā
M1C1-70	Reforma Nr. 1.10.	Atskaites	Publiskā iepirkuma kodeksa pārskatīšanas stāšanās spēkā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	punkts	spēkā (D.Lgs. Nr. 50/2016)
M1C1-103	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā primārie un sekundārie tiesību akti un reglamentējošie noteikumi un tiek pabeigti administratīvie procesi, lai veicinātu nodokļu saistību izpildi un uzlabotu revīzijas un kontroli
M1C1-104	Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Atskaites punkts	Ietaupījumu mērķu pieņemšana izdevumu pārskatīšanai 2023.–2025. gadam
M1C3-11	Ieguldījums Nr. 1.3. Uzlabot energoefektivitāti kinoteātros, teātros un muzejos	Atskaites punkts	Stājas spēkā Kultūras ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu: uzlabot energoefektivitāti kultūras vietās
M2C1-1	Reforma Nr. 1.1. Valsts stratēģija pārejai uz aprites ekonomiku	Atskaites punkts	Stājas spēkā ministrijas dekrēts par Valsts aprites ekonomikas stratēģijas pieņemšanu
M2C1-2	reforma. Tehniskais atbalsts vietējām pašvaldībām	Atskaites punkts	Vienošānās apstiprināšana par rīcības plāna “Veidot spējas vietējo publisko iestāžu atbalstam” izstrādi
M2C1-11	Ieguldījums 3.3.: Kultūra un informētība par vides jautājumiem un problēmām	Atskaites punkts	Tīmekļa platformas atvēršana un līgumi ar autoriem
M2C2-18	Ieguldījums Nr. 3.5. Īdeņu pētniecība un izstrāde	Atskaites punkts	Visu publisko pētniecības un izstrādes līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana īdeņu pētniecības projektiem
M2C2-21	reforma. Īdeņu konkurētspējas veicināšanas pasākumi	Atskaites punkts	Fiskālo stimulu stāšanās spēkā
M2C2-38	Ieguldījums Nr. 5.1.: Atjaunojamie energoresursi un akumulatori	Atskaites punkts	Ministrijas dekrēta stāšanās spēkā
M2C2-42	Ieguldījums Nr. 5.4. Pašu kapitāla iepludināšana Zaļās pārkārtošanās fondā (“GTF”)	Atskaites punkts	Finanšu nolīguma parakstīšana
M2C3-4	Reforma Nr. 1.1. Energoefektivitātes intervences procedūru vienkāršošana un paātrināšana	Atskaites punkts	Energoefektivitātes intervences procedūru vienkāršošana un paātrināšana
M2C4-1	Reforma Nr. 2.1. Hidroģeoloģiskās nestabilitātes novēršanas pasākumu īstenošanas procedūru vienkāršošana un paātrināšana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesiskā regulējuma vienkāršošana labākai hidroģeoloģisko risku pārvaldībai
M2C4-4	Reforma Nr. 4.2. “Pasākumi integrētu ūdensapgādes	Atskaites punkts	Jaunā apūdeņošanas mērķu tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spēju nodrošināšanai”		
M4C1-3	Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā	Atskaites punkts	Stājas spēkā reforma par skolotāja profesiju.
M4C1-4	Ieguldījums Nr. 3.2. Skola 4.0: inovatīvas skolas, elektroinstalācija, jaunas klases un darbsemināri	Atskaites punkts	Skola 4.0 Tiek pieņemts plāns Itālijas skolu sistēmas digitālās pārkārtošanās veicināšanai
M4C2-4	Reforma Nr. 1.1. Pētniecības un izstrādes īstenošana; D atbalsta pasākumi vienkāršošanas un mobilitātes veicināšanai	Atskaites punkts	Stājas spēkā ministru dekrēti par pētniecību un attīstību, attīstības vienkāršošanu un mobilitāti saistībā ar parasto finansēšanas fondu.
		Maksājuma summa	11 494 252 874 EUR

1.3. Trešais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M2C4-2	Reforma Nr. 4.2. “Pasākumi integrētu ūdensapgādes pakalpojumu pilnīgas pārvaldības spēju nodrošināšanai”	Atskaites punkts	Reformas stāšanās spēkā, lai nodrošinātu integrētajiem ūdensapgādes pakalpojumiem pilnas pārvaldības spējas
M1C1-3	Ieguldījums 1.1.: Digitālā infrastruktūra	Atskaites punkts	Polo Strategico Nazionale (PSN) pabeigšana
M1C1-4	Ieguldījums 1.3.1.: Valsts digitālo datu platforma	Atskaites punkts	Darbojas valsts digitālo datu platforma
M1C1-5	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Atskaites punkts	Jaunās Nacionālās kiberdrošības aģentūras izveide
M1C1-6	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Atskaites punkts	Valstu kiberdrošības pakalpojumu sākotnējā ieviešana
M1C1-7	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Atskaites punkts	Kiberdrošības skrīninga un sertifikācijas laboratoriju tīkla darbības uzsākšana
M1C1-8	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Atskaites punkts	PSNC & centrālās revīzijas vienības aktivizēšana; TID drošības pasākumi
M1C1-9	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Mērķrādītājs	Atbalsts drošības struktūru modernizācijai T1
M1C1-10	Reforma Nr. 1.2.: Pārveides atbalsts	Atskaites punkts	Transformācijas grupas un NewCo izveides stāšanās spēkā
M1C1-34	Ieguldījums Nr. 1.8. Pieņemšana darbā civillietu un krimināllietu tiesās	Mērķrādītājs	Civiltiesu un krimināltiesu darbā pieņemšanas procedūru sākšana
M1C1-35	Reforma Nr. 1.7.: Nodokļu tiesu reforma	Atskaites punkts	Pirmās un otrās instances nodokļu tiesu visaptveroša reforma

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-36	Reforma Nr. 1.4., 1.5. un 1.6.: Civiltiesību un krimināltiesību reforma un maksātnespējas reforma	Atskaites punkts	Deleģēto aktu stāšanās spēkā attiecībā uz civiltiesību un krimināltiesību reformām un maksātnespējas reformu
M1C1-57	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā administratīvās procedūras vienkāršošanas reformai, kuras mērķis ir īstenot ANM
M1C1-102	Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Atskaites punkts	Ziņojuma pieņemšana par to, cik efektīva ir prakse, ko atsevišķas valsts pārvaldes iestādes izmanto, formulējot un īstenojot ietaupījumu plānus
M1C1-105	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	Lielāks "atbilstības vēstuļu" skaits
M1C1-106	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	Viltus pozitīvu "atbilstības vēstuļu" skaita samazināšana
M1C1-107	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	"Atbilstības vēstuļu" radīto nodokļu ieņēmumu pieaugums
M1C2-6	reforma: Ikgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	2021. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā
M1C2-7	reforma: Ikgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	Visu ar enerģētiku saistīto īstenošanas pasākumu un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā (vajadzības gadījumā)
M1C2-8	reforma: Ikgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	Stājas spēkā visi īstenošanas pasākumi (vajadzības gadījumā arī sekundārie tiesību akti), lai efektīvi īstenotu un piemērotu pasākumus, kas izriet no 2021. gada Konkurences likuma
M1C3-6	Reforma – 3.1. Minimālie vides kritēriji kultūras pasākumiem	Atskaites punkts	Stājas spēkā dekrēts, ar ko nosaka sociālos un vides kritērijus publiskā iepirkuma konkursos attiecībā uz publiski finansētiem kultūras pasākumiem
M2C1-3	Ieguldījums Nr. 2.1.: Loģistikas plāns lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarēm	Atskaites punkts	Galīgā sarindojuma publicēšana saskaņā ar loģistikas stimulu shēmu
M2C1-4	Ieguldījums Nr. 2.2.: Lauksaimniecības saules parks	Mērķrādītājs	Resursu piešķiršana saņēmējiem % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam
M2C2-8	Ieguldījums Nr. 2.1. Viedo tīklu stiprināšana	Atskaites punkts	(Visu) publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana tīkla jaudas palielināšanai
M2C2-12	Investīcija Nr. 2.2. Intervences elektrotīkla noturības palielināšanai	Atskaites punkts	Tādu projektu piešķiršana, kuru mērķis ir palielināt elektroenerģijas sistēmas tīkla noturību
M3C2-1	reforma. Stratēģiskās plānošanas procesa procedūru vienkāršošana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību aktu grozījumi, kas saistīti ar stratēģiskās plānošanas procesa procedūru vienkāršošanu
M3C2-2	Reforma Nr. 1.2. Konkurētspējīga	Atskaites	Regulas par ostu koncesijām

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	koncesiju piešķiršana Itālijas ostās	punkts	stāšanās spēkā
M3C2-4	reforma. Atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošana aukstās gludināšanas iekārtām	Atskaites punkts	Aukstās gludināšanas iekārtu atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošanas stāšanās spēkā
M4C1-5	Reforma Nr. 1.3.: skolu sistēmas reorganizācija; Reforma Nr. 1.2.: terciārās profesionālās apmācības sistēmas (ITS) reforma; Reforma Nr. 1.1. Tehnisko un profesionālo institūtu reforma; Reforma Nr. 1.4.: "Orientācijas" sistēmas reforma	Starpposma mērķi	Stājas spēkā pamatizglītības un vidējās izglītības sistēmas reformas, kuru mērķis ir uzlabot izglītības rezultātus
M4C1-6	Reforma Nr. 2.2.: Augstākā izglītība un tālākizglītība skolu vadītājiem, skolotājiem, administratīvajam un tehniskajam personālam	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, kuru mērķis ir izveidot kvalitatīvu mācību sistēmu skolām.
M4C2-1	Ieguldījums Nr. 1.2.: Jauno pētnieku iesniegtie finansēšanas projekti	Mērķrādītājs	Pētījumu stipendijas saņēmēju skaits
M5C1-2	Reforma Nr. 1 – aktīva darba tirgus politika un profesionālā apmācība	Atskaites punkts	Visu valsts nodarbinātības dienestu (VND) plānu stāšanās spēkā reģionālā līmenī
M5C1-6	Ieguldījums Nr. 1 – valstu nodarbinātības dienestu (VND) stiprināšana	Mērķrādītājs	Valstu nodarbinātības dienesti (VND) trīs gadu laikposmā no 2021. līdz 2023. gadam īsteno stiprināšanas plānā paredzētās darbības.
M5C1-8	Reforma Nr. 2 — nedeklarēts darbs	Atskaites punkts	Stājas spēkā valsts plāns un tiek īstenots ceļvedis nedeklarēta darba apkarošanai visās ekonomikas nozarēs.
M5C1-12	Ieguldījums Nr. 2 – Dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma	Atskaites punkts	Stājas spēkā dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma un ar to saistītie stimulēšanas mehānismi uzņēmumiem
M5C2-7	Ieguldījums Nr. 2 – Autonomijas modeļi cilvēkiem ar invaliditāti	Mērķrādītājs	Sociālie rajoni ir īstenojuši vismaz vienu projektu saistībā ar dzīvojamu telpu renovāciju un/vai IKT ierīču nodrošināšanu personām ar invaliditāti, ko papildina apmācība digitālo prasmju jomā.
M5C3-1	Ieguldījums 1.1.1.: Iekšējie apgabali — kopienas sociālo pakalpojumu un infrastruktūru uzlabošana	Atskaites punkts	Konkursa piešķiršana par intervencēm sociālo pakalpojumu un infrastruktūras uzlabošanai iekšējos apgabalos un par atbalstu aptiekām pašvaldībās, kurās ir mazāk nekā 3000 iedzīvotāju
M6C2-1	reforma: Pārskatīt un atjaunināt hospitalizācijas un aprūpes zinātnisko institūtu (IRCCS) pašreizējo tiesisko regulējumu un Veselības ministrijas pētniecības politiku, lai stiprinātu saikni starp pētniecību, inovāciju un veselības aprūpi	Atskaites punkts	Stājas spēkā likumdošanas dekrēts, ar ko paredz noteikumu par hospitalizācijas un aprūpes zinātniskajiem institūtiem (IRCSS) reorganizāciju
		Maksājuma	11 494 252 874 EUR

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
		summa	

1.4. Ceturtais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-11	Ieguldījums 1.6.6.: Finanšu policijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Finanšu policija - Profesionālu datu zinātnes pakalpojumu iegāde T1
M1C1-72	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Atskaites punkts	Ir apstiprināti pasākumi, kuru mērķis ir samazināt valsts pārvaldes iestāžu maksājumu kavējumus uzņēmumiem
M1C1-73	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Publiskā iepirkuma kodeksa reformas stāšanās spēkā
M2C2-14	Investīcija Nr. 3.3. Īdeņu testēšana autotransportā	Atskaites punkts	(Visu) publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana uz īdeņradi balstītu uzlādes staciju attīstīšanai
M2C2-16	Investīcija Nr. 3.4. Īdeņu testēšana dzelzceļa mobilitātes vajadzībām	Atskaites punkts	Resursu piešķiršana īdeņu testēšanai dzelzceļa mobilitātes vajadzībām
M2C2-20	reforma. Administratīvā vienkāršošana un regulatīvo šķēršļu mazināšana īdeņu ieviešanai	Atskaites punkts	Nepieciešamo likumdošanas darbību stāšanās spēkā
M5C2-3	Reforma Nr. 2 – Reforma attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri nav pašpietiekami	Atskaites punkts	Stājas spēkā pamatlikums, ar ko pastiprina pasākumus par labu vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri nav pašpietiekami
M1C1-37	un 1.5. reforma: Civiltiesību un krimināltiesību reforma	Atskaites punkts	Civiltiesību un krimināltiesību reformas stāšanās spēkā
M1C1-58	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Tiesību aktu par valsts nodarbinātības reformu stāšanās spēkā
M1C1-74	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā visi īstenošanas pasākumi un sekundārie tiesību akti, kas vajadzīgi publiskā iepirkuma kodeksa vienkāršošanas reformai
M1C1-109	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	Pirmo iepriekš aizpildīto PVN nodokļu deklarāciju nosūtīšana
M2C2-27	Investīcija Nr. 4.3. Uzlādes infrastruktūru uzstādīšana	Atskaites punkts	Visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai M1
M2C2-33	Ieguldījums 4.4.2.: Reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka stiprināšana ar bezemisiju vilcieniem un universālo pakalpojumu	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka stiprināšanai ar bezemisiju vilcieniem un universālo pakalpojumu
M2C3-2	Ieguldījums Nr. 2.1. "Ecobonus"	Mērķrādītājs	Ēku renovācija Superbonus T1

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	stiprināšana energoefektivitātes jomā		
M4C1-9	Ieguldījums 1.1.: Bērnudārzu, pirmsskolas izglītības iestāžu un agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu plāns	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par bērnudārzu, pirmsskolas izglītības iestāžu un agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu būvniecību, atjaunošanu un drošības nodrošināšanu
M5C3-8	Ieguldījums Nr. 1.3.: Strukturēti sociāli izglītojoši intervences pasākumi, lai apkarotu izglītības nabadzību dienviņos, atbalstot trešo sektoru	Mērķrādītājs	Izglītības atbalsts nepilngadīgajiem (pirmā daļa)
		Maksājuma summa	2 315 646 882 EUR

1.5. Piekta daļa (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C2-4	reforma: Rūpnieciskā īpašuma sistēmas reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā Likumdošanas dekrēts, kura mērķis ir reformēt Itālijas rūpnieciskā īpašuma kodeksu un attiecīgos īstenošanas aktus
M1C3-4	Ieguldījumi - 1.3. Energoefektivitātes uzlabošana kinoteātros, teātros un muzejos	Mērķrādītājs	Pabeigtas intervences valsts muzejos un kultūras objektos, teātra zālēs un kinoteātros (pirmā daļa)
M1C1-12	Ieguldījums 1.3.2.: Vienotā digitālā vārteja	Mērķrādītājs	Vienotā digitālā vārteja
M1C1-13	Ieguldījums 1.4.6.: Mobilitāte kā pakalpojums Itālijai	Atskaites punkts	Mobilitāte kā pakalpojumu risinājumi M1
M1C1-38	Reforma Nr. 1.8. Tiesiskuma digitalizācija	Atskaites punkts	Tiesu sistēmas digitalizācija
M1C1-59	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā stratēģiskā cilvēkresursu pārvaldība valsts pārvaldē
M1C1-73quater	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā pamatnostādnes par iepirkumu zem ES robežvērtības
M1C1-75	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Valsts e-iepirkumu sistēmas pilnīga darbība
M1C1-84	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Vidējais laiks no publicēšanas līdz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai
M1C1-86	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Ierēdņi, kas apmācīti, izmantojot publisko pircēju profesionalizācijas stratēģiju
M1C1-87	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Līgumslēdzējas iestādes, kas izmanto dinamiskās iepirkumu sistēmas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-110	Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Atskaites punkts	Vispārējā valsts budžeta pārklasificēšana, atsaucoties uz vides izdevumiem un izdevumiem, kas veicina dzimumu līdztiesību
M1C2-9	reforma: Ikgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	2022. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā
M1C2-10	reforma: Ikgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	Stājas spēkā visi īstenošanas pasākumi (vajadzības gadījumā arī sekundārie tiesību akti), lai efektīvi īstenotu un piemērotu pasākumus, kas izriet no 2022. gada Konkurences likuma
M1C3-7	Ieguldījumi. 3.3. Kultūras operatoru spēju veidošana digitālās un zaļās pārkārtošanās pārvaldībai.	Atskaites punkts	Visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ar īstenotāju organizāciju/saņēmējiem par visiem intervences pasākumiem, kuru mērķis ir pārvaldīt kultūras operatoru digitālo un zaļo pārkārtošanos
M2C1-5	Ieguldījums Nr. 2.2.: Lauksaimniecības saules parks	Mērķrādītājs	Resursu piešķiršana saņēmējiem % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam
M2C2-22	Ieguldījums 4.1. Ieguldījumi videi nekaitīgā mobilitātē (valsts veloceļu plāns)	Mērķis:	Veloceliņi T1
M4C1-10	Reforma Nr. 2.1.: skolotāju pieņemšana darbā; Reforma Nr. 1.3.: skolu sistēmas reorganizācija; Reforma Nr. 1.2.: terciārās profesionālās apmācības sistēmas (ITS) reforma; Reforma Nr. 1.4.: "Orientācijas" sistēmas reforma; Reforma Nr. 1.5. Augstskolu grādu grupu reforma; Reforma Nr. 1.6.: Universitāšu grādu reformas veicināšana	Atskaites punkts	Regulu stāšanās spēkā, lai vajadzības gadījumā efektīvi īstenotu un piemērotu visus pasākumus saistībā ar pamatizglītības, vidējās izglītības un augstākās izglītības reformām
M4C1-11	Ieguldījums 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitātei	Mērķrādītājs	Piešķirta universitātes stipendija
M5C3-3	Ieguldījums Nr. 2: Teritoriālā tuvuma veselības aprūpes iestādes	Mērķrādītājs	Atbalsts lauku aptiekām pašvaldībās, ciematos vai apdzīvotās vietās ar mazāk nekā 5000 iedzīvotājiem (pirmā partija)
M1C1-113	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	Lielāks "atbilstības vēstuļu" skaits
M1C1-114	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	"Atbilstības vēstuļu" radīto nodokļu ieņēmumu pieaugums
		Maksājuma summa	3 621 492 701 EUR

1.6. Sestais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-14a	Reforma Nr. 1.9.a: Reforma kohēzijas politikas īstenošanas paātrināšanai	Atskaites punkts	Stājas spēkā valsts tiesību akti par kohēzijas politikas īstenošanas paātrināšanu
M1C1-15	Ieguldījums 1.6.6.: Finanšu policijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Finanšu policija - Profesionālu datu zinātnes pakalpojumu iegāde T2
M1C1-37a	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Atskaites punkts	Tādu pasākumu stāšanās spēkā, kuru mērķis ir samazināt neizskatīto lietu uzkrāšanos
M1C1-72bis	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Atskaites punkts	Likumdošanas un īpaši pasākumi maksājumu kavējumu samazināšanai centrālā/vietējā līmenī
M1C1-85	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Vidējais laiks starp līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un infrastruktūras realizāciju
M1C1-99	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Līgumslēdzējas iestādes, kas izmanto dinamiskās iepirkumu sistēmas
M2C2-6	reforma. Atļauju piešķiršanas procedūru vienkāršošana atjaunīgām sauszemes un atkrastes iekārtām un jauns tiesiskais regulējums, lai uzturētu ražošanu no atjaunīgiem energoresursiem, un pašreizējo atbalsta shēmu termiņa un attiecināmības pagarināšana	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma stāšanās spēkā, lai vienkāršotu atļauju piešķiršanas procedūras sauszemes un atkrastes atjaunīgās enerģijas struktūru būvniecībai
M4C1-8	Ieguldījums Nr. 1.3.: Skolu sporta infrastruktūras uzlabošanas plāns	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana pasākumiem, kuru mērķis ir būvēt un atjaunot sporta objektus un sporta zāles skolu vajadzībām
M5C1-9	Reforma Nr. 2 — nedeklarēts darbs	Atskaites punkts	Veikt pasākumus nedeklarēta darba apkarošanai
M5C2-4	Reforma Nr. 2. Reforma attiecībā uz vecāka gadagājuma cilvēkiem, kuri nav pašpietiekami	Atskaites punkts	Stājas spēkā likumdošanas dekrēti, ar kuriem tiek izstrādāti Pamatlikumā paredzētie noteikumi, lai stiprinātu darbības vecāka gadagājuma cilvēku, kuriem nav pašpietiekamības, labā
M7-9	reforma: Jaunu prasmju plāns — pārejas	Atskaites punkts	Jaunā prasmju plāna – pārejas un īstenošanas ceļveža pieņemšana un publicēšana
M7-32	Investīcija Nr. 12 Finanšu instruments starptautiskas, rūpnieciskas un pētniecības un izstrādes attīstībai; vadošā loma bezemisijas autobusu izstrādē	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums
M1C1-39	Ieguldījums Nr. 1.8. Civiltiesu un krimināltiesu darbā pieņemšanas procedūras	Mērķrādītājs	Secinājums par darbā pieņemšanas procedūrām civiltiesās un krimināltiesās un Tieslietu ministrijas teritoriālajos un centrālajos dienestos, kas atbildīgi par ANP īstenošanu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-40	Ieguldījums Nr. 1.8. Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūras	Mērķrādītājs	Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūru pabeigšana
M1C1-41	Ieguldījums Nr. 1.8. Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūras	Mērķrādītājs	Administratīvo reģionālo tiesu neizskatīto lietu skaita samazināšana
M1C1-42	Ieguldījums Nr. 1.8. Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūras	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana Valsts padomē
M1C1-59 BIS	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Cilvēkresursu stratēģiskās pārvaldības īstenošana valsts pārvaldē
M1C1-73bis	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Pieņemts apkārtraksts, kurā sniegti norādījumi līgumslēdzējiem iestādēm par kvalifikācijas sistēmu
M1C1-108	Reforma Nr. 1.15. Publiskās uzskaites noteikumu reforma	Atskaites punkts	Konceptuālās sistēmas, uzkrājumu grāmatvedības standartu kopuma un kontu daudzdimensionālās shēmas apstiprināšana
M1C1-111	Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Atskaites punkts	Ilgadējās izdevumu pārskatīšanas 2023. gadam pabeigšana, atsaucoties uz 2022. gadā noteikto ietaupījumu mērķrādītāju 2023. gadam
M1C1-112	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	Uzlabot nodokļu administrācijas darbības spējas saskaņā ar darbā pieņemšanas mērķiem, kas norādīti Ieņēmumu aģentūras "Veiktspējas plānā 2021.–2023. gadam"
M1C2-2	Ieguldījums Nr. 1: Pāreja 4.0	Mērķrādītājs	Pārejas 4.0 nodokļu kredīti, kas piešķirti uzņēmumiem, pamatojoties uz 2021.–2022. gadā iesniegtajām nodokļu deklarācijām
M1C3-9	Investīcija Nr. 4.1. Digitālais tūrisma centrs	Mērķrādītājs	Tūrisma operatoru iesaiste digitālā tūrisma centrā
M1C3-10	Reforma Nr. 4.1. Regula par tūristu gidu profesiju pasūtīšanu.	Atskaites punkts	Tūristu gidu valsts standarta definīcija
M2C1-6	Ieguldījums Nr. 2.2.: Lauksaimniecības saules parks	Mērķrādītājs	Resursu piešķiršana saņēmējiem % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam
M3C2-5	investīcija. Loģistikas ķēdes digitalizācija	Mērķrādītājs	Loģistikas ķēdes digitalizācija
M5C2-2	Reforma Nr. 1 – Pamatlikums par invaliditāti	Atskaites punkts	Stājas spēkā likumdošanas dekrēti, ar kuriem tiek izstrādāti Pamatlikumā paredzētie noteikumi personu ar invaliditāti autonomijas stiprināšanai
		Maksājuma summa	2 053 579 667 EUR

1.7. Septītais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-17	Ieguldījums 1.1.: Digitālā infrastruktūra	Mērķrādītājs	Migrācija uz Polo Strategico Nazionale T1
M7-7	Reforma Nr. 4: Ar atjaunojamiem EPL saistītā finanšu riska mazināšana (elektroenerģijas pirkuma līgumi)	Atskaites punkts	Primāro un sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā
M7-14	Ieguldījums Nr. 4: Tirēnu saite	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
M3C2-7	Ieguldījums 2.3.: Aukstā gludināšana	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
M1C1-18	Ieguldījums 1.3.1.: Valsts digitālo datu platforma	Mērķrādītājs	API valsts digitālo datu platformā T1
M1C1-19	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Mērķrādītājs	Atbalsts drošības struktūru modernizācijai T2
M1C1-20	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Atskaites punkts	Valsts kiberdrošības pakalpojumu pilnīga ieviešana
M1C1-21	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Atskaites punkts	Kiberdrošības skrīninga un sertifikācijas laboratoriju, izvērtēšanas centru tīkla pabeigšana
M1C1-22	Ieguldījums Nr. 1.5. Kiberdrošība	Atskaites punkts	PSNC & centrālās revīzijas vienības pilnīga darbība; TID drošības pasākumi, pabeidzot vismaz 30 pārbaudes
M1C1-43	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana vispārējās piekritis civiltiesās (pirmās instances tiesās)
M1C1-44	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana Civillietu apelācijas tiesā (otrajā instancē)
M1C1-60	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Mērķrādītājs	200 kritisku procedūru, kas ietekmē iedzīvotājus un uzņēmumus, vienkāršošana un/vai digitalizācija
M1C1-72ter	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Atskaites punkts	Palielināt cilvēkresursus, kas nodarbojas ar maksājumiem
M1C1-72quater	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Atskaites punkts	Rīcības plāna pieņemšana
M1C1-73ter	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Stimuli līgumslēdzēju iestāžu kvalifikācijai un profesionalizācijai.
M1C1-73quinquies	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā jaunas tiesību normas par projektu finansēšanu
M1C1-75a	Ieguldījums 1.10.: Atbalsts kvalifikācijai un e-iegādājumiem	Atskaites punkts	Atbalsts kvalifikācijai un e-iegādājumiem
M1C1-84a	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Pasākumi, lai uzlabotu lēmumu pieņemšanas ātrumu līgumslēdzēju iestāžu līgumslēgšanas tiesību piešķiršanā
M1C1-98	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Ierēdņi, kas apmācīti, izmantojot publisko pircēju profesionalizācijas stratēģiju
M1C2-11	reforma: Ikgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	2023. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā
M1C2-12	reforma: Ikgadējie konkurences tiesību	Atskaites	Īstenošanas pasākumu (tostarp

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	akti	punkts	vajadzības gadījumā sekundāro tiesību aktu) stāšanās spēkā, lai īstenotu un piemērotu 2023. gada Konkurences likumā un citos primārajos tiesību aktos noteiktos pasākumus
M2C1-6a	Ieguldījums Nr. 2.2.: Lauksaimniecības saules parks	Mērķrādītājs	Resursu piešķiršana saņēmējiem % no kopējiem finanšu resursiem, kas piešķirti ieguldījumam
M2C1-7	Ieguldījums 2.3.: Inovācija un mehanizācija lauksaimniecības un pārtikas nozarē	Mērķrādītājs	Galīgā sarindojuma publicēšana ar galasaņēmēju identifikāciju.
M2C2-28	Investīcija Nr. 4.3. Uzlādes infrastruktūru uzstādīšana	Atskaites punkts	Publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana uzlādes infrastruktūras uzstādīšanai
M4C1-12	Ieguldījums Nr. 4.1.: Doktorantu skaita un karjeras iespēju paplašināšana (uz pētniecību orientēta, valsts pārvalde un kultūras mantojums)	Mērķrādītājs	Doktorantūras stipendiju programmas, ko piešķir gadā (trīs gadu laikā)
M4C1-14	Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā	Mērķrādītājs	Skolotāji, kas pieņemti darbā, izmantojot reformēto darbā pieņemšanas sistēmu
M4C1-15	Ieguldījums 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitātei	Mērķrādītājs	Piešķirtas stipendijas par piekļuvi universitātei
M4C2-3	Ieguldījums 3.3.: Doktorantūras stipendiju piešķiršana sadarbībā ar uzņēmumiem un pētnieku pieņemšanas darbā veicināšana uzņēmumos	Mērķrādītājs	Piešķirto doktorantūras stipendiju skaits
M5C1-15a	Ieguldījums Nr. 4 – Vispārējais civildienests	Atskaites punkts	Veikt pasākumus, lai palielinātu jauniešu līdzdalību, vienkāršotu procedūras un uzlabotu vispārējā civildienesta (UCS) projektu kvalitāti.
M7-1	reforma: Atļauju piešķiršanas procedūru racionalizēšana atjaunīgajai enerģijai	Atskaites punkts	“Atjaunīgo energoresursu paātrinātas apguves teritoriju” noteikšana
M7-4	reforma: Videi kaitīgu subsīdiu samazināšana	Atskaites punkts	Pieņemts valdības ziņojums, kurā izklāstīti rezultāti, kas gūti valdības apspriedēs ar ieinteresētajām personām, lai izstrādātu ceļvedi videi kaitīgu subsīdiu samazināšanai.
M7-16	Ieguldījums Nr. 5: SA.CO.I.3	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
M4C1-10 bis	Reforma Nr. 1.1. Tehnisko un profesionālo institūtu reforma	Atskaites punkts	Sekundāro tiesību aktu stāšanās spēkā.
		Maksājuma summa	5 294 563 760 EUR

1.8. Astotais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-23	Ieguldījums 1.4.6.: Mobilitāte kā pakalpojums Itālijai	Atskaites punkts	Septiņu izmēģinājuma projektu īstenošana
M1C1-76	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Mērķrādītājs	Vidējais dienu skaits, kad centrālajām publiskajām iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-77	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Mērķrādītājs	Vidējais dienu skaits, kas reģionālajām publiskajām iestādēm atvēlēts, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-78	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Mērķrādītājs	Ir samazināts vidējais dienu skaits, ko vietējās publiskās iestādes var izmantot, lai maksātu uzņēmumiem
M1C1-79	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Mērķrādītājs	Vidējais dienu skaits, kas sabiedrības veselības iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-25	Ieguldījums 1.6.6.: Finanšu policijas digitalizācija	Atskaites punkts	Attīstīt informācijas sistēmas, ko izmanto cīņā pret ekonomisko noziedzību
M1C1-62	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Palielināt ieguldījumu apguvi
M1C1-115	Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Atskaites punkts	Ikgadējās izdevumu pārskatīšanas 2024. gadam pabeigšana, atsaucoties uz 2022. un 2023. gadā noteikto ietaupījumu mērķrādītāju 2024. gadam
M1C2-3	Ieguldījums Nr. 1: Pāreja 4.0	Mērķrādītājs	Pārejas 4.0 nodokļu kredīti, kas piešķirti uzņēmumiem, pamatojoties uz 2021.–2023. gadā iesniegtajām nodokļu deklarācijām
M4C1-16	Ieguldījums Nr. 3.1. Jaunas prasmes un jaunas valodas	Atskaites punkts	Dotāciju piešķiršanas lēmuma(-u) pieņemšana STEM projektu aktivizēšanai
M4C1-17	Ieguldījums Nr. 3.1. Jaunas prasmes un jaunas valodas	Atskaites punkts	Jaunas prasmes
M4C2-1 bis	Ieguldījums Nr. 1.2.: Jauno pētnieku iesniegtie finansēšanas projekti	Atskaites punkts	Dekrēta(-u), ar ko piešķir finansējumu jaunajiem pētniekiem, publicēšana
M6C2-2	Ieguldījums Nr. 2.1.: NHS biomedicīniskās pētniecības stiprināšana un uzlabošana	Mērķrādītājs	Pētniecības projekti, kas finansēti saistībā ar PoC (konceptijas pierādījums) un retiem vēža veidiem un slimībām
M6C2-3	Ieguldījums Nr. 2.1.: NHS biomedicīniskās pētniecības stiprināšana un uzlabošana	Mērķrādītājs	Pētniecības projekti, ko finansē saistībā ar slimībām, kurām ir liela ietekme uz veselību
M7-2	reforma: Atļauju piešķiršanas procedūru racionalizēšana atjaunīgajai enerģijai	Atskaites punkts	Tiesību akta (Testo Unico) stāšanās spēkā
M7-25	Ieguldījums Nr. 8: Kritiski svarīgo izejvielu ilgtspējīga, apritīga un droša	Atskaites punkts	Ziņojuma publicēšana par KSI nākotnes vajadzībām un ekodizaina

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	piegāde		potenciālu
M1C2-14a	reforma: Stimulu racionalizācija un vienkāršošana uzņēmumiem.	Atskaites punkts	Ziņojuma novērtējuma publicēšana par visiem stimuliem uzņēmumiem
M5C1-15	Ieguldījums Nr. 3 – Divējādās sistēmas stiprināšana	Mērķrādītājs	Sertifikāti, kas izsniegti, izmantojot duālās izglītības sistēmu
M2C1-12	Ieguldījums 3.3.: Kultūra un informētība par vides jautājumiem un problēmām	Mērķrādītājs	Aplādes par vidisko pārkārtošanos
M4C1-19	Ieguldījums Nr. 3.2. Skola 4.0: inovatīvas skolas, elektroinstalācija, jaunas klases un darbsemināri	Atskaites punkts	Dotācijas piešķiršanas lēmuma(-u) pieņemšana digitālo ierīču iegādei un/vai digitālo laboratoriju izveidei
M1C1-98a	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Ierēdņi, kas apmācīti, izmantojot publisko pircēju profesionalizācijas stratēģiju
		Maksājuma summa	3 541 589 877 EUR

1.9. Devītais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M4C1-7	Ieguldījums 1.4.: Ārkārtas interence, kuras mērķis ir mazināt teritoriālās atšķirības vidusskolas I un II ciklā un novērst priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu	Mērķrādītājs	Studenti vai jaunieši, kas piedalījušies mentorēšanas pasākumos vai apmācībasursos
M4C1-14 bis	Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā	Mērķrādītājs	Skolotāji, kas pieņemti darbā reformētajā darbā pieņemšanas sistēmā
M7-6	reforma: Izmaksu samazināšana par pieslēgšanos biometāna gāzes tīklam	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, kuru mērķis ir samazināt izmaksas, kas saistītas ar biometāna ražošanas iekārtu pieslēgšanu gāzes tīklam
M7-10	reforma: Jaunu prasmju plāns — pārejas	Atskaites punkts	Tiesību akta(-u) stāšanās spēkā attiecībā uz reģioniem un autonomo(-ajām) provinci(-ēm)
M1C1-24	Ieguldījums 1.7.1.: Digitālais civildienests	Mērķrādītājs	Privātpersonas piedalījās digitālajā civildienestā
M1C1-49	Ieguldījums Nr. 1.8. Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūras	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana administratīvajās reģionālajās tiesās (pirmās instances tiesās)
M1C1-50	Ieguldījums Nr. 1.8. Administratīvo tiesu darbā pieņemšanas procedūras	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana Valsts padomē
M1C1-96	Reforma Nr. 1.10. Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Mērķrādītājs	Vidējais laiks no piedāvājumu iesniegšanas līdz līguma slēgšanas tiesību piešķiršanai
M1C1-116	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Mērķrādītājs	Izvairīšanās no nodokļu maksāšanas samazināšana, kā definēts rādītājā “izvairīšanās iespējamība”

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C2-5	Ieguldījums Nr. 6: Ieguldījumi rūpnieciskā īpašuma sistēmā	Mērķrādītājs	Noslēguma darbības pārskata sniegšana par vismaz 254 projektiem, kas saistīti ar rūpniecisko īpašumu un pētniecību
M1C2-13	reforma: Ikgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	2025. gada Konkurences likuma stāšanās spēkā
M1C2-14	reforma: Ikgadējie konkurences tiesību akti	Mērķrādītājs	Uzstādīti miljoniem 2G viedo skaitītāju
M1C3-2	Ieguldījumi – 1.1. Digitālā stratēģija un platformas kultūras mantojumam	Mērķrādītājs	Publicētie digitālie un mediju resursi
M1C3-5	Ieguldījumi — 1.3. Uzlabot energoefektivitāti kinoteātros, teātros un muzejos	Mērķrādītājs	Noslēdzas intervences pasākumi valsts muzejos un kultūras objektos, teātra zālēs un kinoteātros (otrā daļa)
M2C3-3	Ieguldījums Nr. 2.1. “Ecobonus” stiprināšana energoefektivitātes jomā	Mērķrādītājs	Ēku renovācija Superbonus T2
M4C1-13	Ieguldījums Nr. 2.1.: Integrēta digitālā mācīšana un apmācība par digitālo pārveidi skolu darbiniekiem ;	Mērķrādītājs	Skolu vadītāju, skolotāju un administratīvā personāla apmācība
M4C2-2a	Ieguldījums 2.2.a: Inovācijas nolīgumi	Mērķrādītājs	Inovācijas nolīgumi, par kuriem Itālijas Uzņēmējdarbības un rūpniecības ministrija ir apstiprinājusi, ka atbalsta saņēmēji piekrīt galīgo ziņojumu nosūtīšanai
M5C1-3	Reforma Nr. 1 – aktīva darba tirgus politika un profesionālā apmācība	Mērķrādītājs	Cilvēki, kas gūst labumu no programmas “Garantēta darba ņēmēju nodarbinātība” (GOL)
M5C1-4	Reforma Nr. 1 – aktīva darba tirgus politika un profesionālā apmācība	Mērķrādītājs	Cilvēki piedalījās mācību programmās
M5C1-7	Ieguldījums Nr. 1 – valstu nodarbinātības dienestu (VND) stiprināšana	Mērķrādītājs	Valstu nodarbinātības dienesti (VND) ir pabeiguši stiprināšanas plānā paredzētās darbības
M5C1-10	Reforma Nr. 2. Valsts plāns nedeklarēta darba novēršanai	Mērķrādītājs	Lielāks darba inspekciju skaits un dalība tīklā “rete del lavoro agricolo di qualità”
M5C3-9	Ieguldījums 1.3: Strukturēti sociāli izglītojoši intervences pasākumi, lai apkarotu izglītības nabadzību dienviņos, atbalstot trešo sektoru	Mērķrādītājs	Izglītības atbalsts nepilngadīgajiem (otrā grupa)
M7-5	reforma: Videi kaitīgu subsīdiu samazināšana	Atskaites punkts	Tiesību akta(-u) stāšanās spēkā
M7-26	Ieguldījums Nr. 8: Kritiski svarīgo izejvielu ilgtspējīga, apritīga un droša piegāde	Atskaites punkts	Ģeogrāfiskās informācijas sistēmas platforma pieejama tiešsaistē
M1C1-38a	Reforma Nr. 1.8. Tiesiskuma digitalizācija	Atskaites punkts	Tiesu sistēmas digitalizācija
M1C1-72quinquies	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Atskaites punkts	Informācijas un datu publicēšana par valsts pārvaldes veiktajiem maksājumiem
M1C1-72sexies	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu	Atskaites punkts	Revīzijas plāna galīgais revīzijas ziņojums

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	maksājumu kavējumu samazināšana		
M1C1-27	Ieguldījums 1.3.1.: Valsts digitālo datu platforma	Mērķrādītājs	API valsts digitālo datu platformā T2
M1C1-97ter	Reforma 1.10.: Publiskā iepirkuma tiesiskā regulējuma reforma	Atskaites punkts	Pasākumi izpildes ātruma uzlabošanai
M4C2-4a	Reforma Nr. 1.2.: Trīs gadu plāns pētniecības pasākumu finansēšanai	Atskaites punkts	Primārie tiesību akti pētniecības pasākumu finansēšanas trīs gadu plāna pieņemšanai
M7-30	Ieguldījums 10: Izmēģinājuma projekts prasmju jomā "Crescere Green"	Mērķrādītājs	Apmācības sertifikāti
M1C1-144	Ieguldījums Nr. 1.4.2. Iedzīvotāju iekļaušana — īstenoto digitālo publisko pakalpojumu/intervenču piekļūstamības uzlabošana	Mērķrādītājs	Īstenoto digitālo publisko pakalpojumu/intervenču labāka pieejamība
M2C2-36	Investīcija 4.4.3.: Atjaunošanas flote Nacionālās ugunsdzēsēju brigādes pavēlniecībai	Mērķrādītājs	"Tīro" transportlīdzekļu skaits atjaunošanas autoparkam Valsts ugunsdzēsēju brigādes komandai
M2C4-32	Ieguldījums 4.2. Zudumu samazināšana ūdens sadales tīklos, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings	Atskaites punkts	Rajoni ūdens sadales tīklos
M1C1-153	Investīcija 1.6.2. – Tieslietu ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Digitalizētas tiesvedības lietas T2
M6C2-17	Ieguldījums Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, profesionālo, digitālo un vadības prasmju attīstīšana	Mērķrādītājs	Apbalvošana medicīnas speciālistu apmācības līgumi
		Maksājuma summa	7 670 089 282 EUR

1.10. Desmitais maksājums (neatmaksājams atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-88	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Mērķrādītājs	Vidējais dienu skaits, kad centrālajām publiskajām iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-89	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Mērķrādītājs	Vidējais dienu skaits, kas reģionālajām publiskajām iestādēm atvēlēts, lai samaksātu uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-90	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana	Mērķrādītājs	Ir samazināts vidējais dienu skaits, ko vietējās publiskās iestādes var izmantot, lai maksātu uzņēmumiem
M1C1-91	Reforma Nr. 1.11. Valsts pārvaldes	Mērķrādītājs	Vidējais dienu skaits, kas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	iestāžu un veselības aizsardzības iestāžu maksājumu kavējumu samazināšana		sabiedrības veselības iestādēm jāmaksā uzņēmumiem, ir samazināts
M1C1-117	Reforma Nr. 1.15. Publiskās uzskaites noteikumu reforma	Mērķrādītājs	Pārstāvji no publiskām struktūrām, kas apmācītas par jauno uzkrājumu grāmatvedības sistēmu
M1C1-119	Reforma Nr. 1.14. Vietējā un reģionālā līmeņa fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Reģionālā fiskālā federālisma parametru noteikšana
M1C1-120	Reforma Nr. 1.14. Vietējā un reģionālā līmeņa fiskālās sistēmas reforma	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, kas definē provinču un lielpilsētu fiskālo federālismu.
M5C1-11	Reforma Nr. 2 — nedeklarēts darbs	Atskaites punkts	Veikt pasākumus nedeklarēta darba apkarošanai
M3C2-12	Ieguldījums 2.3.: Aukstā gludināšana	Mērķrādītājs	Būvdarbu pabeigšana un pieslēguma izmaksu aplēšu pieņemšana, ko veic attīstītājs attiecībā uz aukstās gludināšanas infrastruktūru
M1C1-28	Ieguldījums 1.7.2.: Digitālo veicināšanas pakalpojumu tīkls	Mērķrādītājs	To iedzīvotāju skaits, kuri piedalās digitālās izglītības un/vai veicināšanas iniciatīvās, ko nodrošina digitālās veicināšanas centri
M1C1-45	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Atskaites punkts	Civilprocesa ilguma samazināšana
M1C1-46	Reforma 1.5.: Krimināltiesību reforma	Atskaites punkts	Kriminālprocesa ilguma samazināšana
M1C1-47	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana civiltiesās (pirmās instances tiesās)
M1C1-48	Reforma Nr. 1.4.: Civiltiesību reforma	Mērķrādītājs	Neizskatīto lietu skaita samazināšana Civillietu apelācijas tiesā (otrajā instancē)
M1C1-59ter	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Cilvēkresursu stratēģiskās pārvaldības īstenošana valsts pārvaldē
M1C1-63	Reforma Nr. 1.9. Valsts pārvaldes reforma	Atskaites punkts	Vienkāršotu un/vai digitalizētu procedūru repozitorija publicēšana
M1C1-66	Ieguldījums Nr. 1.9. Sniegt tehnisko palīdzību un stiprināt spēju veidošanu Itālijas atveseļošanas un noturības plāna īstenošanai	Mērķrādītājs	Apmeklējuma ziņojumi platformā "Syllabus"
M1C1-118	Reforma Nr. 1.15. Publiskās uzskaites noteikumu reforma	Atskaites punkts	Finanšu pārskatu izdošana un tiesību akta par publiskā sektora struktūru uzkrājumu grāmatvedības reformu stāšanās spēkā, aptverot vismaz 90 % no visa publiskā sektora primārajiem izdevumiem, neskaitot valstij piederošos uzņēmumus.
M1C1-122	Reforma Nr. 1.13. Izdevumu pārskatīšanas sistēmas reforma	Atskaites punkts	Ikgadējās izdevumu pārskatīšanas pabeigšana 2025. gadam, atsaucoties uz 2022., 2023. un 2024. gadā noteikto ietaupījumu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
			mērķrādītāju 2025. gadam.
M1C2-13a	reforma: Ikgadējie konkurences tiesību akti	Atskaites punkts	Tiesību akta(-u) par reģionālajiem dzelzceļiem un tehnoloģiju nodošanu stāšanās spēkā
M1C3-3	Ieguldījumi - 1.2 Fizisko un kognitīvo šķēršļu likvidēšana muzejos, bibliotēkās un arhīvos, lai nodrošinātu plašāku piekļuvi kultūrai un līdzdalību tajā	Mērķrādītājs	Iejaukšanās muzejos, pieminekļos, arheoloģiskajos rajonos un parkos, arhīvos un bibliotēkās
M2C1-8	Ieguldījums 2.3.: Inovācija un mehanizācija lauksaimniecības un pārtikas nozarē	Mērķrādītājs	Īstenotie projekti
M2C1-9	Ieguldījums Nr. 2.2.: Lauksaimniecības saules parks	Mērķrādītājs	Uzstādītā saules enerģijas ražošanas jauda
M2C2-23	Ieguldījums 4.1. Ieguldījumi videi nekaitīgā mobilitātē (valsts veloceļu plāns)	Mērķrādītājs	Administratīvie sertifikāti velojoslu būvniecībai
M4C1-20	Ieguldījums Nr. 1.5. Terciārās profesionālās apmācības sistēmas (ITS) izstrāde	Mērķrādītājs	Profesionālās izglītības sistēmā (ITS) uzņemto studentu skaits
M4C1-22	Ieguldījums Nr. 1.3.: Skolu sporta infrastruktūras uzlabošanas plāns	Mērķrādītājs	Skolām paredzētu sporta objektu būvniecība vai atjaunošana
M4C1-23	Ieguldījums 3.4.: Mācīšana un padziļinātas augstskolas prasmes	Atskaites punkts	darbības, kuru mērķis ir kvalificēt un ieviest jauninājumus vidusskolās un universitāšu programmās, tostarp doktorantūras programmās.
M4C1-24	Ieguldījums 1.6.: Aktīva orientācija skolas un universitātes pārejā.	Mērķrādītājs	Apliecības par dalību skolas un universitātes pārejasursos
M5C1-7a	Ieguldījums Nr. 1 – valsts nodarbinātības dienestu (VND) stiprināšana	Mērķrādītājs	Valsts nodarbinātības dienestu (VND) infrastruktūras darbības
M5C1-14	Ieguldījums Nr. 2 – Dzimumu līdztiesības sertifikācijas sistēma	Mērķrādītājs	Uzņēmumi ir saņēmuši dzimumu līdztiesības sertifikātu
M5C1-16	Ieguldījums Nr. 4 – Vispārējais civil dienests	Mērķrādītājs	Apliecības, kas izsniegtas par vispārējā civil dienesta projektiem
M7-3	reforma: Atļauju piešķiršanas procedūru racionalizēšana atjaunīgajai enerģijai	Atskaites punkts	Digitālās platformas izveide atļauju izsniegšanai saistībā ar atjaunīgajiem energoresursiem
M7-11	Ieguldījums Nr. 1: Paplašināšanas pasākums: Viedie tīkli	Atskaites punkts	Tīkla patēriņam piegādātās maksimālās jaudas palielinājums
M7-12	Ieguldījums Nr. 2: Paplašināšanas pasākums: Pasākumi elektrotīkla noturības palielināšanai	Atskaites punkts	Palielināt elektrotīkla noturību
M7-13	Ieguldījums Nr. 3: Paplašināšanas pasākums: Ūdeņraža ražošana degradētās teritorijās (ūdeņraža ielejās)	Mērķrādītājs	Uzstādītie elektrolīzēri
M7-15	Ieguldījums Nr. 4: Tirēnu saite	Atskaites punkts	Noteiktais(-ie) kabelis(-i)
M7-17	Ieguldījums Nr. 5: SA.CO.I.3	Atskaites punkts	Sardīnijas (Codrongianos) un Toskānas (Suvereto) konversijas staciju korpusu būvniecība
M7-22	Ieguldījums Nr. 7: Viedais valsts pārvades tīkls	Atskaites punkts	5G aprīkojuma, IKT arhitektūras, informācijas un komunikācijas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
			tehnoloģiju arhitektūras, 104. droša protokola uzstādīšana elektrostacijās un monitoringa sistēmu uzstādīšana elektrostacijās
M7-27	Ieguldījums Nr. 8: Kritiski svarīgo izejvielu ilgtspējīga, apritīga un droša piegāde	Atskaites punkts	Pilsētu kalnrūpniecības un ekodizaina laboratoriju aprīkojums
M7-31	Ieguldījums Nr. 11: Reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka stiprināšana ar bezemisiju vilcieniem un universālo pakalpojumu	Mērķrādītājs	Iepirkto vilcienu skaits
M2C2-30	Investīcija Nr. 4.5. Privāto un vieglo komerciālo transportlīdzekļu parka atjaunošanas programma ar elektrotansportlīdzekļiem	Mērķrādītājs	Iegādāto transportlīdzekļu skaits
M1C2-14ter	reforma: Satvars uzņēmumu stimulu vienkāršošanai.	Atskaites punkts	Primāro tiesību aktu stāšanās spēkā
M4C1-14ter	Reforma Nr. 2.1.: Skolotāju pieņemšana darbā	Atskaites punkts	Dekrēti, ar kuriem apstiprina skolotāju publiskos konkursu <u>sarakstus</u>
M1C1-121a	Reforma Nr. 1.12. Nodokļu administrācijas reforma	Atskaites punkts	Tiesību akta(-u) par nodokļu iekasēšanas uzlabošanu stāšanās spēkā
M2C2-29	Investīcija Nr. 4.3. Uzlādes infrastruktūru uzstādīšana	Mērķrādītājs	Ātrās uzlādes staciju infrastruktūras punktu skaits
M4C1-15a	Ieguldījums 1.7.: Stipendijas piekļuvei universitātei	Mērķrādītājs	Piešķirtas stipendijas par piekļuvi universitātei
M5C1-4a	Reforma Nr. 1 – aktīva darba tirgus politika un profesionālā apmācība	Mērķrādītājs	Cilvēki, kas piedalās apmācībā
M1C1-147	Investīcija Nr. 1.2. Mākoņdatošanas iespējošana vietējai maksājumu aģentūrai	Mērķrādītājs	Mākoņa iespējošana vietējai valsts pārvaldei T2
M1C1-148	Investīcija 1.4.1. Iedzīvotāju pieredze. Digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana	Mērķrādītājs	Digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana T2
M2C2-10	Ieguldījums Nr. 2.1. Viedo tīklu stiprināšana	Atskaites punkts	Tīkla mitināšanas jaudas un patēriņam piegādātās maksimālās jaudas palielināšana
M2C2-13	Investīcija Nr. 2.2. Intervences elektrotīkla noturības palielināšanai	Atskaites punkts	Palielināt elektrotīkla noturību
M2C2-35	Ieguldījums 4.4.1.: Reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka stiprināšana ar bezemisiju autobusiem	Mērķrādītājs	T2 reģistrēto bezemisiju autobusu skaits
M2C2-35 b	Ieguldījums 4.4.1.: Reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka stiprināšana ar bezemisiju autobusiem	Mērķrādītājs	Uzlādes punktu skaits bezemisiju un mazemisiju autobusiem
M6C2-16	Ieguldījums Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, profesionālo, digitālo un vadības prasmju attīstīšana	Mērķrādītājs	Valsts veselības dienesta darbinieku apmācība par vadības un digitālajām <u>prasmēm, kā arī apmācība par drošību saistībā ar inficēšanos slimnīcās</u>
M1C1-149	Investīcija 1.4.3.: PagoPA platformas	Mērķrādītājs	PagoPA platformas pakalpojumu T2

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	pakalpojumu un lietotnes "IO" ieviešana		ieviešanas paplašināšana
M1C1-150	Investīcija 1.4.3.: PagoPA platformas pakalpojumu un lietotnes "IO" ieviešana	Mērķrādītājs	"IO" lietotnes T2 pieņemšanas paplašināšana
M1C1-152	Ieguldījums 1.6.1. Iekšlietu ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Iekšlietu ministrija - pārveidoti vai digitalizēti procesi vai pakalpojumi T2
M1C1-154	Investīcija 1.6.2. – Tieslietu ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Tieslietu datu ezera zināšanu sistēmas T2
M7-50	Ieguldījums Nr. 18 — paplašināšanas pasākums: Privāto un vieglo komerciālo transportlīdzekļu parka atjaunošanas programma ar elektrotransportlīdzekļiem	Mērķrādītājs	Iegādāto transportlīdzekļu skaits
M1C1-151	Investīcija 1.4.5. Publisko paziņojumu digitalizācija	Mērķrādītājs	Digitālās paziņojumu platformas T2 pieņemšana
M1C1-155	Investīcija 1.6.3. Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts institūta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL) digitalizācija	Mērķrādītājs	INAIL - Pārbūvēti un digitalizēti procesi/pakalpojumi T2
M2C2-55	Ieguldījums 5.5. Zaļais nodokļu kredīts	Mērķrādītājs	Nodokļu kredīti, kas uzņēmumiem piešķirti, pamatojoties uz 2024.–2025. gadā iesniegtajiem dokumentiem
M2C4-20bis	Ieguldījumi. 3.1: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana	Mērķrādītājs	Pārstādīt kokus vai krūmus T3
		Maksājuma summa	12 799 902 997 EUR

2. Aizdevumu atbalsts

Maksājumus, kas minēti 3. panta 2. punktā, organizē šādi:

2.1. Pirmais maksājums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaides punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M4C2-10	Ieguldījums Nr. 2.1.: IPCEI	Atskaides punkts	Uzaicinājuma izteikt ieinteresētību izsludināšana, lai apzinātu valstu projektus, tostarp IPCEI mikroelektronikas projektus
M1C2-26	Ieguldījums Nr. 5.1.: SIMEST pārvaldītā fonda 394/81 refinansēšana un pārveidošana	Atskaides punkts	Fonda 394/81 refinansējuma stāšanās spēkā un ieguldījumu politikas pieņemšana
M2C1-14	investīcija. Jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija; Investīcija Nr. 1.2. Aprites ekonomikas pamatprojekti	Atskaides punkts	Ministrijas dekrēta stāšanās spēkā.
M2C4-8	Ieguldījums 1.1. Progresīvas un integrētas uzraudzības un prognozēšanas sistēmas ieviešana	Atskaides punkts	Darbības plāns progresīvai un integrētai monitoringa un prognozēšanas sistēmai hidroloģisko risku noteikšanai
M5C1-17	Ieguldījums Nr. 5 – sieviešu uzņēmumu izveide	Atskaides punkts	Ir pieņemts fonds sieviešu uzņēmējdarbības atbalstam
M1C2-27	Ieguldījums Nr. 5.1.: SIMEST pārvaldītā fonda 394/81 refinansēšana un pārveidošana	Mērķrādītājs	MVU, kas saņēmuši atbalstu no fonda 394/81
M1C3-22	Ieguldījums 4.2 Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Atskaides punkts	Ieguldījumu politika šādās jomās: Eiropas Investīciju bankas Tematiskais fonds;
M1C3-23	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Atskaides punkts	Valsts tūrisma fonda ieguldījumu politika,
M1C3-24	Ieguldījums 4.2 Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Atskaides punkts	Ieguldījumu politika šādās jomās: MVU garantiju fonds,
M1C3-25	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Atskaides punkts	Fondo Rotativo ieguldījumu politika
M1C3-26	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Atskaides punkts	Stājas spēkā īstenošanas dekrēts par nodokļu kredītu izmitināšanas vietu atjaunošanai.
M2C4-7	Reforma Nr. 3.1. Gaisa piesārņojuma kontroles valsts programmu pieņemšana	Atskaides punkts	Valsts gaisa piesārņojuma kontroles programmas stāšanās spēkā
M2C4-12	Ieguldījums 2.1.b. Plūdu un hidroģeoloģiskā riska mazināšanas pasākumi	Atskaides punkts	Pārskatītā tiesiskā regulējuma attiecībā uz intervencēm pret plūdu un hidroģeoloģisko risku stāšanās spēkā
M2C4-18	Ieguldījumi. 3.1: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana	Atskaides punkts	Pārskatīto tiesību aktu izmaiņu stāšanās spēkā pilsētu un piepilsētu zaļo zonu aizsardzībai un valorizācijai

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M3C1-1	reforma. Starp MIT un RFI noslēgtā līguma apstiprināšanas procesa paātrināšana	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akta grozījums par Contratti di Programma (CdP) apstiprināšanas procesu
M3C1-2	reforma. Projektu apstiprināšanas procesa paātrināšana	Atskaites punkts	Stājas spēkā regulatīvas izmaiņas, kas samazina projektu atļaušanas laiku no 11 līdz sešiem mēnešiem
M3C1-21	reforma. Nesen pieņemtā "Dekrēta par vienkāršošanu" (pārveidots par 2020. gada 11. septembra Likumu Nr. 120) īstenošana, izdodot dekrētu par "Riska klasifikācijas un pārvaldības, drošības novērtēšanas un esošo tiltu uzraudzības pamatnostādņu" pieņemšanu	Atskaites punkts	Stājas spēkā "Pamatnostādnes par risku klasifikāciju un pārvaldību, drošības novērtēšanu un esošo tiltu uzraudzību"
M3C1-22	Reforma Nr. 2.2. — tiltu un viaduktu īpašuma pārvietošana no zemāka līmeņa ceļiem uz augstāka līmeņa ceļiem	Atskaites punkts	Nodot īpašumtiesības uz tiltiem, viaduktiem un pārvadiem no zemāka līmeņa ceļiem uz augstāka līmeņa ceļiem (automaģistrālēm un galvenajiem valsts ceļiem)
M4C1-27	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akti, ar ko groza pašreizējos noteikumus par studentu mājokļiem.
M5C3-10	Reforma Nr. 1: Procedūru vienkāršošana un komisāra stiprināšana speciālajās ekonomiskajās zonās	Atskaites punkts	Regulas stāšanās spēkā, lai vienkāršotu procedūras un stiprinātu komisāra lomu speciālajās ekonomiskajās zonās
M5C3-11	Ieguldījums 1.4.: Ieguldījumi speciālās ekonomiskās zonas infrastruktūrā	Atskaites punkts	Stājas spēkā ministrijas dekrēti, ar ko apstiprina darbības plānus visām astoņām speciālajām ekonomiskajām zonām
M6C2-4	Ieguldījums 1.1.: Slimnīcu tehnoloģiskā aprīkojuma digitāla atjaunināšana	Atskaites punkts	Veselības ministrijas/Itālijas reģionu apstiprināts reorganizācijas plāns
		Maksājuma summa	12 643 678 161 EUR

2.2.Otrais maksājums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C2-28	Ieguldījums Nr. 5.2. Piegādes ķēžu konkurētspēja un noturība	Atskaites punkts	Stājas spēkā dekrēts, kas ietver attīstības līgumu ieguldījumu politiku
M2C4-27	Reforma Nr. 4.1. Tiesību aktu vienkāršošana un pārvaldības stiprināšana, lai īstenotu ieguldījumus ūdensapgādes infrastruktūrās	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību aktu vienkāršošanas attiecībā uz intervencēm primārā ūdens infrastruktūrā ūdensapgādes drošības nolūkā
M5C2-11	Ieguldījums Nr. 4 – Ieguldījumi pilsētu atjaunošanas projektos, kuru mērķis ir mazināt marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas	Atskaites punkts	Visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ieguldījumiem pilsētu atjaunošanā, lai samazinātu marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas, ar projektiem, kas atbilst ANM mērķiem, tostarp principam “nenodarīt būtisku kaitējumu”
M5C2-15	Ieguldījums Nr. 5 – Pilsētu integrētie plāni – Nelikumīgu apmetņu pārvarēšana, lai cīnītos pret darbaspēka ekspluatāciju lauksaimniecībā	Atskaites punkts	Ar “Tavolo di contrasto allo sfruttamento lavorativo in agricoltura” ir pieņemts ministrijas dekrēts, kurā noteikta nelikumīgo apmetņu kartēšana, un ir pieņemts ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu.
M5C2-19	Ieguldījums Nr. 6 – Inovācijas programma mājokļu kvalitātei	Atskaites punkts	Reģioni un autonomās provinces (tostarp pašvaldības un/vai lielpilsētu pilsētas, kas atrodas šajās teritorijās) parakstīja nolīgumus par sociālo mājokļu atjaunošanu un palielināšanu
M1C2-16	Ieguldījums Nr. 3: Ātrs interneta pieslēgums (Ultra-Broadband un 5G)	Atskaites punkts	Visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ātrāku savienojumu projektiem
M1C3-12	Ieguldījums Nr. 2.1. Mazas vēsturiskas pilsētas pievilcība	Atskaites punkts	Stājas spēkā Kultūras ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu pašvaldībām mazo vēsturisko pilsētu pievilcības veicināšanai
M1C3-13	Investīcija Nr. 2.2. “Lauku arhitektūras un ainavas aizsardzība un uzlabošana”	Atskaites punkts	Stājas spēkā Kultūras ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu: lauku arhitektūras un ainavas aizsardzībai un uzlabošanai
M1C3-14	Ieguldījums Nr. 2.3. Programmas vietu, parku un vēsturisko dārzu identitātes uzlabošanai	Atskaites punkts	Stājas spēkā Kultūras ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu: projektiem, kuru mērķis ir uzlabot vietu, parku un vēsturisko dārzu identitāti
M1C3-15	investīcija. Pielūgsmes vietu seismiskā drošība, FEC mantojuma atjaunošana un mākslas darbu patversmes	Atskaites punkts	Stājas spēkā Kultūras ministrijas dekrēts par resursu piešķiršanu: par seismisko drošību kulta vietā un FEC (Fondo Edifici di Culto) mantojuma restaurāciju
M1C3-35	— Ieguldījumi — 4.3. Caput Mundi-Next Generation EU lieliem tūrisma pasākumiem	Atskaites punkts	Katra nolīguma parakstīšana par sešiem projektiem starp Tūrisma ministriju un saņēmējiem/īstenošanas struktūrām
M2C1-13	Reforma Nr. 1.2. “Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma”	Atskaites punkts	Stājas spēkā Ministrijas dekrēts par Atkritumu apsaimniekošanas valsts programmu
M2C2-52	Ieguldījums Nr. 5.2. Ūdeņradis	Atskaites punkts	Elektrolīzeru ražošana

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M4C2-11	Ieguldījums Nr. 2.1.: IPCEI	Atskaites punkts	Stājas spēkā valsts tiesību akts, ar ko piešķir nepieciešamo finansējumu, lai sniegtu atbalstu projektu dalībniekiem.
M4C2-17	Ieguldījums Nr. 3.1. fonds integrētas pētniecības un inovācijas infrastruktūru sistēmas izveidei; Ieguldījumi	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas attiecas uz: a) integrēta pētniecības un inovācijas infrastruktūru sistēma;
M4C2-18	Ieguldījums 1.5: "Ilgtspēju sekmējošu inovācijas ekosistēmu" izveide un stiprināšana, "pētniecības un izstrādes teritoriālo līderu" veidošana	Atskaites punkts	līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas attiecas uz inovācijas ekosistēmām;
M4C2-19	Ieguldījums 1.4.: Stiprināt pētniecības struktūras un atbalstīt "valsts pētniecības un izstrādes līderu" izveidi attiecībā uz dažām svarīgām pamattehnoloģijām	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem, kas saistīti ar valsts pētniecību un izstrādi; galveno pamattehnoloģiju izstrādes vadītāji
M4C2-20	Ieguldījums Nr. 3.2. Pašu kapitāla iepludināšana Digitālās pārkārtošanās fondā (DTF)	Atskaites punkts	Parakstītais nolīgums starp IT valdību un īstenošanas partneri Cassa Depositi e Prestiti (CDP), ar ko izveido finanšu instrumentu
M6C1-1	reforma: Teritoriālās veselības aprūpes palīdzības tīkla jauna organizatoriskā modeļa noteikšana	Atskaites punkts	Stājas spēkā sekundārie tiesību akti (Ministrijas dekrēts), kas paredz veselības aprūpes organizācijas reformu.
M6C1-2	Ieguldījums 1.1.: Kopienas veselības aprūpes iestādes, lai uzlabotu teritoriālo palīdzību veselības jomā	Atskaites punkts	Institucionālās attīstības līguma apstiprināšana
M6C1-4	Ieguldījums Nr. 1.2.: Māja kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Atskaites punkts	Pamatnostādņu, kurās ietverts mājas aprūpes īstenošanas digitālais modelis, apstiprināšana
M6C1-5	Ieguldījums Nr. 1.2.: Māja kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Atskaites punkts	Veselības un reģionu ministrijas apstiprināts institucionālās attīstības līgums
M6C1-10	Ieguldījums Nr. 1.3.: Starpposma veselības aprūpes un tās iestāžu stiprināšana (Kopienas slimnīcas)	Atskaites punkts	Institucionālās attīstības līguma apstiprināšana (Contratto Istituzionale di Sviluppo)
M6C2-5	Ieguldījums 1.1.: Slimnīcu tehnoloģiskā aprīkojuma digitāla atjaunināšana	Atskaites punkts	Institucionālās attīstības līguma apstiprināšana
		Maksājuma summa	12 643 678 161 EUR

2.3. Trešā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M2C1-18	Ieguldījums Nr. 3.1. Zaļās salas	Atskaites punkts	Direktora dekrēta stāšanās spēkā
M2C1-20	Ieguldījums Nr. 3.2. Zaļās kopienas	Atskaites punkts	(Visu) publisko līgumu piešķiršana zaļo kopienu atlasei
M5C2-17	Investīcija Nr. 5 — Pilsētu integrētie plāni — EIB fonds-fonds	Atskaites punkts	Fonda ieguldījumu stratēģiju apstiprina Finanšu ministrija (MEF)
M1C1-123	Investīcija 1.6.3. Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts institūta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL) digitalizācija	Mērķrādītājs	INPS - "One click by design" pakalpojumi/saturs T1
M1C1-124	Investīcija 1.6.3. Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts institūta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL) digitalizācija	Mērķrādītājs	INPS - Darbinieki ar uzlabotām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmēm T1
M1C3-30	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķrādītājs	Eiropas Investīciju bankas tematiskie fondi: Kopā EUR 350 000 000 izmaksa Fondam.
M1C3-31	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķrādītājs	Nacionālais tūrisma fonds: Kopā EUR 150 000 000 izmaksa fondam pašu kapitāla atbalstam.
M2C3-9	Ieguldījums Nr. 3.1. Efektīvas centralizētās siltumapgādes veicināšana	Atskaites punkts	Līgumus par siltumapgādes tīklu uzlabošanu piešķir Ekoloģiskās pārkārtošanās ministrija pēc publiskā iepirkuma procedūras
M2C4-19	Ieguldījumi. 3.1: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana	Mērķrādītājs	Augu koki pilsētu un piepilsētu zaļo zonu aizsardzībai un valorizācijai T1
M2C4-24	Ieguldījums 3.4. "Bāreņlaukumu augsnes" sanācija	Atskaites punkts	Nenosakāmu autortiesību objektu sanācijas tiesiskais regulējums
M3C1-3	Investīcija Nr. 1.1. Ātrgaitas dzelzceļa savienojumi ar dienvidiem pasažieru un kravu pārvadājumiem	Atskaites punkts	Līguma(-u) slēgšanas tiesību piešķiršana ātrgaitas dzelzceļa līnijas Napoli-Bari un Palermo-Catania būvniecībai
M3C1-12	Investīcija Nr. 1.4. Eiropas Dzelzceļa transporta pārvaldības sistēmas (ERTMS) ieviešana	Atskaites punkts	Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmas līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
M3C2-8	Ieguldījums 1.1.: Zaļās ostas: atjaunojamo energoresursu enerģijas un energoefektivitātes intervences ostās	Mērķrādītājs	Zaļās ostas: darbu piešķiršana
M4C1-29	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos	Atskaites punkts	Stājas spēkā reforma attiecībā uz tiesību aktiem par studentu mājokļiem.
M5C2-13	Ieguldījums Nr. 5 – Pilsētu integrētie plāni – vispārīgi projekti	Atskaites punkts	Stājas spēkā investīciju plāns pilsētu atjaunošanas projektiem lielpilsētu teritorijās
M6C2-7	Ieguldījums 1.1.: Slimnīcu tehnoloģiskā aprīkojuma digitāla atjaunināšana	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
		Maksājuma summa	9 825 328 389 EUR

2.4.Ceturtais maksājums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-125	Investīcija Nr. 1.2. Mākoņdatošanas iespējošana vietējai maksājumu aģentūrai	Atskaites punkts	(Visu) publisko uzaicinājumu uz mākoņdatošanas iespējošanu piešķiršana vietējās publiskās pārvaldes konkursiem
M1C2-22	Ieguldījums Nr. 4: Satelītu tehnoloģijas un kosmosa ekonomika	Atskaites punkts	Visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana satelītu tehnoloģiju un kosmosa projektiem
M2C2-48	investīcija. Ūdeņraža ražošana degradētās teritorijās (ūdeņraža ielejās)	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana ūdeņraža ražošanas projektiem pamestu rūpniecisko teritoriju centros
M2C2-50	Investīcija Nr. 3.2. Ūdeņraža izmantošana grūti dekarbonizējamā rūpniecībā	Atskaites punkts	Vienošanās veicināt pāreju no metāna uz zaļo ūdeņradi
M5C2-21	Ieguldījums Nr. 7 – Sporta un sociālās iekļaušanas projekts	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana projektiem sporta un sociālās iekļaušanas jomā pēc publiska uzaicinājuma iesniegt priekšlikumus
M1C3-20	Ieguldījumi — 3.2. Kino industrijas attīstība (projekts “Cinecittà”)	Atskaites punkts	Līgumu parakstīšana starp īstenotāju struktūru Cinecittà SPA un uzņēmumiem par deviņu studiju būvniecību
M2C4-21	Ieguldījums 3.3. Po teritorijas atjaunošana	Atskaites punkts	Tiesiskā regulējuma pārskatīšana attiecībā uz intervencēm Po apgabala atkārtotai denaturācijai
M4C1-28	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos	Atskaites punkts	Sākotnējo līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par papildu guļamtelpu (gultu) izveidi
M4C2-12	Ieguldījums Nr. 2.1.: IPCEI	Atskaites punkts	IPCEI projektu dalībnieku saraksts ir pabeigts līdz 2023. gada 30. jūnijam.
M4C2-16	Ieguldījums Nr. 3.1. Pētniecības un inovācijas infrastruktūras	Mērķrādītājs	Finansēto infrastruktūru skaits
M5C1-18	Ieguldījums Nr. 5 – sieviešu uzņēmumu izveide	Mērķrādītājs	Uzņēmumiem ir piešķirts finansiāls atbalsts
M6C2-14	Ieguldījums Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, profesionālo, digitālo un vadības prasmju attīstīšana	Mērķrādītājs	Tiek piešķirtas stipendijas speciālām mācībām vispārējā medicīnas praksē.
		Maksājuma summa	16 611 453 220 EUR

2.5.Piektā daļa (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M2C3-5	Ieguldījums 1.1.: Jaunu skolu būvniecība, nomainot ēkas	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana jaunu skolu būvniecībai,

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
			nomainot ēkas, lai uzlabotu enerģiju skolu ēkās, pēc publiskā iepirkuma procedūras
M2C4-28	Ieguldījums 4.1. Ieguldījumi primārā ūdens infrastruktūrā ūdensapgādes drošībai	Atskaites punkts	Finansējuma piešķiršana visiem projektiem (investīcijām primārā ūdens infrastruktūrā un ūdensapgādes drošībai)
M2C4-30	Ieguldījums 4.2. Zudumu samazināšana ūdens sadales tīklos, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings	Atskaites punkts	Finansējuma piešķiršana visiem projektiem, kas saistīti ar intervenci ūdens sadales tīklos, tostarp tīklu digitalizāciju un monitoringu
M1C1-14	Ieguldījums 1.6.5.: Valsts padomes digitalizācija	Mērķrādītājs	Valsts padome - Tiesas dokumenti pieejami analīzei datu noliktavā T1
M1C1-16	Ieguldījums 1.6.5.: Valsts padomes digitalizācija	Mērķrādītājs	Valsts padome - Tiesas dokumenti pieejami analīzei datu noliktavā T2
M1C1-126	Investīcija 1.4.3.: PagoPA platformas pakalpojumu un lietotnes "IO" ieviešana	Mērķrādītājs	PagoPA platformas pakalpojumu ieviešana T1
M1C1-127	Investīcija 1.4.3.: PagoPA platformas pakalpojumu un lietotnes "IO" ieviešana	Mērķrādītājs	"IO" lietotnes T1 pieņemšanas paplašināšana
M1C1-128	Investīcija 1.4.5. Publisko paziņojumu digitalizācija	Mērķrādītājs	Digitālo publisko paziņojumu pieņemšana T1
M1C1-129	Ieguldījums 1.6.1. Iekšlietu ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Iekšlietu ministrija - Pilnībā pārveidoti un digitalizēti procesi T1
M1C1-130	Investīcija 1.6.2. – Tieslietu ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Digitalizētas tiesvedības lietas T1
M1C1-131	Investīcija 1.6.2. – Tieslietu ministrijas digitalizācija	Atskaites punkts	Tieslietu datu ezera zināšanu sistēmas T1
M1C1-132	Investīcija 1.6.3. Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts institūta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL) digitalizācija	Mērķrādītājs	INPS — "viena klikšķa pēc dizaina" pakalpojumi/saturs T2
M1C1-133	Investīcija 1.6.3. Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts institūta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL) digitalizācija	Mērķrādītājs	INPS - Darbinieki ar uzlabotām informācijas un komunikācijas tehnoloģiju (IKT) prasmēm T2
M1C1-134	Investīcija 1.6.3. Valsts sociālā nodrošinājuma institūta (INPS) un Valsts institūta apdrošināšanai pret nelaimes gadījumiem darbā (INAIL) digitalizācija	Mērķrādītājs	INAIL - Pilnībā pārveidoti un digitalizēti procesi/pakalpojumi T1
M1C1-135	Investīcija 1.6.4. Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Aizsardzības ministrija - Procedūru digitalizācija T1
M1C1-136	Investīcija 1.6.4. Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Aizsardzības ministrija - Sertifikātu digitalizācija T1
M1C1-137	Investīcija 1.6.4. Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Atskaites punkts	Aizsardzības ministrija – institucionālu tīmekļa portālu un iekštīkla portālu pasūtīšana
M1C1-138	Investīcija 1.6.4. Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Aizsardzības ministrija - Bezmisijas kritisko lietojumprogrammu migrācija uz risinājumu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
			pilnīgai informācijas aizsardzībai ar infrastruktūras atvērtību (S.C.I.P.I.O.) T1
M1C2-29	Ieguldījums Nr. 5.2. Piegādes ķēžu konkurētspēja un noturība	Mērķrādītājs	Apstiprinātie attīstības līgumi
M2C1-15a	Reforma Nr. 1.2. Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma: Investīcija Nr. 1.1. Jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija	Mērķrādītājs	Nelikumīgu atkritumu poligonu skaita samazināšana (T2)
M2C1-15ter	Reforma Nr. 1.2. Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma: Investīcija Nr. 1.1. Jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija	Mērķrādītājs	Reģionālās atšķirības dalītajā savākšanā
M2C1-15 quater	Investīcija Nr. 1.1. Jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija	Atskaites punkts	Bioatkritumu dalītas savākšanas pienākuma stāšanās spēkā
M2C2-24	Investīcija Nr. 4.2. Ātrās masveida transporta sistēmu izstrāde	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana metro, tramvaju, trolejbusu un trošu ceļu lielpilsētu teritoriju izbūvei
M2C2-32	Ieguldījums 4.4.1.: Reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka stiprināšana ar bezemisiju autobusiem	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka stiprināšanai ar bezemisiju mazstāvu autobusiem
M2C3-7	Investīcija Nr. 1.2. "Ēku būvniecība, nekustamā īpašuma aktīvu pārkvalificēšana un stiprināšana tiesvedības vajadzībām"	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršanu jaunu ēku būvniecībai, nekustamā īpašuma aktīvu pārkvalificēšanai un nostiprināšanai tiesvedības vajadzībām paraksta līgumslēdzēja iestāde pēc publiskā iepirkuma procedūras.
M2C4-33	Investīcija Nr. 4.3. Investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Atskaites punkts	Finansējuma piešķiršana visiem apūdeņošanas agrosistēmas noturības projektiem labākai ūdens resursu apsaimniekošanai
M2C4-36	Investīcija 4.4 Ieguldījumi kanalizācijā un attīrīšanā	Atskaites punkts	Visu kanalizācijas un attīrīšanas publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
M3C1-4	Investīcija Nr. 1.1. Ātrgaitas dzelzceļa savienojumi ar dienvidiem pasažieru un kravu pārvadājumiem	Atskaites punkts	Līguma slēgšanas tiesību piešķiršana par ātrgaitas dzelzceļa izbūvi līnijās Salerno Reggio Calabria
M3C1-17	Investīcija Nr. 1.7. Dzelzceļu modernizācija, elektrifikācija un noturība dienvidos	Mērķrādītājs	150 km pabeigto darbu saistībā ar dzelzceļa modernizāciju, elektrifikāciju un noturību dienvidos, kas ir gatavi atļauju piešķiršanas un ekspluatācijas posmiem.
M4C2-5	Ieguldījums 1.1.: Pētniecības projekti ar būtisku valsts nozīmi (PRIN)	Mērķrādītājs	Piešķirto pētniecības projektu skaits
M6C1-8	Ieguldījums Nr. 1.2.: Māja kā	Mērķrādītājs	Vismaz viens telemedicīnas projekts, kas

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	s	piešķirts katram reģionam (ņemot vērā gan projektus, kas tiks īstenoti konkrētajā reģionā, gan projektus, kurus var izstrādāt kā daļu no reģionu konsorcijiem)
		Maksājuma summa	9 030 593 086 EUR

2.6.Sestais maksājums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M3C1-10	Investīcija Nr. 1.3. Diagonālie savienojumi	Atskaites punkts	Līguma(-u) slēgšanas tiesību piešķiršana savienojumu izbūvei līnijās Orte-Falconara un Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia
M7-35	Ieguldījums Nr. 13: Adrijas jūras līnijas 1. fāze (Sulmonas kompresoru stacija un Sestino-Minerbio gāzes cauruļvads)	Atskaites punkts	Attiecīgo ietekmes uz vidi novērtējumu (VIncA) pieņemšana un atjaunināšana
M7-40	Ieguldījums Nr. 15: Transizione 5.0	Atskaites punkts	Stājas spēkā tiesību akts, ar ko nosaka atbilstīgo intervenču kritērijus
M2C1-15	Reforma Nr. 1.2. Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma	Mērķrādītājs	Nelikumīgu atkritumu poligonu skaita samazināšana (T1)
M2C1-16a	Reforma Nr. 1.2. Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma	Mērķrādītājs	Neatbilstīgi atkritumu poligoni
M2C1-22	Ieguldījums 3.4.: Fondo Contratti di Filiera (FCF), lai atbalstītu piegādes ķēžu līgumus lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarē	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums
M2C2-31	Investīcija 4.4.3.: Atjaunošanas flote Nacionālās ugunsdzēsēju brigādes pavēlniecībai	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par atjaunošanas floti Nacionālās ugunsdzēsēju brigādes komandierim
M2C4-6	Ieguldījums Nr. 3.2. Nacionālo parku digitalizācija	Mērķrādītājs	Administratīvo procedūru vienkāršošana un digitālo pakalpojumu izstrāde nacionālo parku un aizsargājamo jūras teritoriju apmeklētājiem
M3C2-10	Reforma Nr. 2.2.: Valsts digitālās loģistikas platformas izveide, lai ieviestu kravu un/vai pasažieru pārvadājumu pakalpojumu digitalizāciju	Atskaites punkts	Valsts digitālās loģistikas platforma
M6C2-15	Ieguldījums Nr. 2.2.: Veselības aprūpes sistēmas speciālistu tehnisko, profesionālo, digitālo un vadības prasmju attīstīšana	Mērķrādītājs	Tiek piešķirtas papildu stipendijas speciālai apmācībai vispārējā medicīnas praksē.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M7-36	Ieguldījums Nr. 13: Adrijas jūras līnijas 1. fāze (Sulmonas kompresoru stacija un Sestino-Minerbio gāzes cauruļvads)	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
M7-38	Ieguldījums 14: Pārrobežu gāzes eksporta infrastruktūra	Atskaites punkts	Līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana
		Maksājuma summa	7 908 481 227 EUR

2.7.Septītais maksājums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-139	Investīcija Nr. 1.2. Mākoņdatošanas iespējošana vietējai maksājumu aģentūrai	Mērķrādītājs	Mākoņa iespējošana vietējai valsts pārvaldei T1
M2C2-25	Investīcija Nr. 4.2. Ātrās masveida transporta sistēmu izstrāde	Atskaites punkts	Visu publiskā iepirkuma līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana par bezemisiju ritošā sastāva iegādi un intervences pasākumiem ātrās masveida transporta sistēmu infrastruktūras modernizācijai
M2C4-11	Ieguldījums 2.1.a. Plūdu un hidroģeoloģiskā riska mazināšanas pasākumi — intervences pasākumi Emīlijā-Romanjā, Toskānā un Markē	Atskaites punkts	Uzstāšanās pasākumu noteikšana ar ārkārtas komisāra rīkojumu(-iem)
M7-46	Ieguldījums 17: Finanšu instruments publisko mājokļu energorenovācijai	Atskaites punkts	Darba uzdevuma mērķa noteikšana
M1C1-140	Investīcija 1.4.1. Iedzīvotāju pieredze. Digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana	Mērķrādītājs	Digitālo publisko pakalpojumu kvalitātes un izmantojamības uzlabošana T1
M1C1-141	Investīcija 1.6.4. Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Aizsardzības ministrijas procedūru digitalizācija T2
M1C1-142	Investīcija 1.6.4. Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Aizsardzības ministrijas sertifikātu digitalizācija T2
M1C1-143	Investīcija 1.6.4. Aizsardzības ministrijas digitalizācija	Mērķrādītājs	Aizsardzības ministrija – Misiju kritisko un nemisiju kritisko lietojumprogrammu migrācija uz risinājumu pilnīgai informācijas aizsardzībai, izmantojot infrastruktūras atvērtību (S.C.I.P.I.O.) T2
M1C2-19	Ieguldījums Nr. 3: Ātrs interneta pieslēgums (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķrādītājs	Salas nodrošina ultraplatajoslas savienojamību
M1C3-27	Ieguldījums — 4.3. Caput Mundi-Next Generation EU lieliskiem tūrisma pasākumiem	Mērķrādītājs	To kultūras un tūrisma objektu skaits, kuru pārkvalifikācija vidēji sasniedza 50 % no Stato Avanzamento Lavori (SAL) (pirmā partija)
M2C1-16ter	Investīcija Nr. 1.1. Jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija	Mērķrādītājs	Reģionālās atšķirības dalītās savākšanas rādītājos
M2C1-25	Ieguldījums 3.4.: Fondo Contratti di	Atskaites	Ministrija ir pārskaitījusi kopējo resursu

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	Filiera (FCF), lai atbalstītu piegādes ķēžu līgumus lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarē	punkts	summu
M2C2-9	Ieguldījums Nr. 2.1. Viedo tīklu stiprināšana	Mērķrādītājs	Viedie tīkli — tīkla jaudas palielināšana atjaunojamo energoresursu enerģijas sadalei
M2C2-34	Ieguldījums 4.4.1.: Reģionālā sabiedriskā transporta autobusu parka stiprināšana ar bezemisiju autobusiem	Mērķrādītājs	Reģistrēto T1 bezemisiju mazgrīdas autobusu skaits
M2C2-34a	Ieguldījums 4.4.2.: Reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka stiprināšana ar bezemisiju vilcieniem un universālo pakalpojumu	Mērķrādītājs	Bezemisiju vilcienu skaits
M2C2-38a	Ieguldījums Nr. 5.1.: Atbalsts ekoloģiskās pārejas ražošanas sistēmai, neto nulles emisiju tehnoloģijām un stratēģisko piegādes ķēžu konkurētspējai un noturībai	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums
M2C2-39	Ieguldījums 5.1. Atbalsts ekoloģiskās pārejas ražošanas sistēmai, neto nulles emisiju tehnoloģijām un stratēģiskās piegādes konkurētspējai un noturībai	Atskaites punkts	Uzņēmumu un Made in Italy ministrija ir pabeigusi līdzekļu nodošanu Invitalia S.p.A.
M2C2-42a	Investīcija Nr. 5.4. Pašu kapitāla iepludināšana Zaļās pārkārtošanās fondā (GTF)	Atskaites punkts	Pašu kapitāla iepludināšana Zaļās pārkārtošanās fondā
M2C2-44	Ieguldījums Nr. 1.1. Agroelementu sistēmu izstrāde	Atskaites punkts	Visu publisko līgumu slēgšanas tiesību piešķiršana saules fotoelementu paneļu uzstādīšanai agroelementu sistēmās
M2C4-22	Ieguldījums 3.3. Po teritorijas atjaunošana	Mērķrādītājs	Upju gultnes mākslīgās ietekmes samazināšana Po apgabala T1 renaturifikācijai
M2C4-31	Ieguldījums 4.2. Zudumu samazināšana ūdens sadales tīklos, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings	Mērķrādītājs	Iejaukšanās ūdens sadales tīklos, tostarp tīklu digitalizācija un monitorings T1
M2C4-34	Investīcija Nr. 4.3. Investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Mērķrādītājs	Intervences apūdeņošanas agrosistēmas noturībai labākai ūdens resursu apsaimniekošanai T1
M2C4-35	Investīcija Nr. 4.3. Investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Mērķrādītājs	Intervences apūdeņošanas agrosistēmas noturībai labākai ūdens resursu apsaimniekošanai T1
M3C1-15	Ieguldījums 1.5. Lielpilsētu mezglu un galveno valstu saikņu stiprināšana	Mērķrādītājs	700 km modernizētu līnijas posmu, kas būvēti uz lielpilsētu mezgliem un galvenajiem valstu savienojumiem
M3C1-19	Ieguldījums Nr. 1.8. Dzelzceļa staciju modernizācija (RFI pārvaldība; dienvidos)	Mērķrādītājs	Modernizētas un pieejamas dzelzceļa stacijas
M4C2-21a	Investīcija Nr. 3.2. Kapitāla iepludināšana Digitālās pārkārtošanās fondā (DTF)	Atskaites punkts	Pašu kapitāla iepludināšana Digitālās pārkārtošanās fondā
M5C3-12	Ieguldījums 1.4.: Ieguldījumi speciālās ekonomiskās zonas infrastruktūrā	Mērķrādītājs	Darbu uzsākšana infrastruktūras intervences projektiem speciālajās ekonomiskajās zonās
M6C1-7	Ieguldījums Nr. 1.2.: Māja kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Mērķrādītājs	Koordinācijas centri, kas pilnībā darbojas (otrā grupa)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M7-43	Ieguldījums 16: Atbalsts MVU pašražošanai no atjaunojamiem enerģijas avotiem	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums
M7-44	Ieguldījums 16: Atbalsts MVU pašražošanai no atjaunojamiem enerģijas avotiem	Atskaites punkts	Uzņēmumu un Made in Italy ministrija ir pabeigusi līdzekļu pārskaitīšanu Invitalia
M2C4-20	Ieguldījumi. 3.1: Pilsētu un piepilsētu mežu aizsardzība un uzlabošana	Mērķrādītājs	Augu koki pilsētu un piepilsētu zaļo zonu aizsardzībai un valorizācijai T2
		Maksājuma summa	15 715 972 025 EUR

2.8.Astotais maksājums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M7-47	Ieguldījums 17: Finanšu instruments publisko mājokļu energorenovācijai	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums
M7-48	Ieguldījums 17: Finanšu instruments publisko mājokļu energorenovācijai	Atskaites punkts	Ministrija ir pabeigusi ieguldījumu
M1C1-146	Investīcija Nr. 1.4.4. Valsts digitālās identitātes platformu (SPID, CIE) un valsts reģistra (ANPR) pieņemšana	Mērķrādītājs	Valsts digitālās identitātes platforma (CIE)
M1C3-16	Ieguldījumi — 2.1. Mazo vēsturisko pilsētu pievilcība	Atskaites punkts	Dekrēta(-u), ar ko izveido to uzņēmumu sarakstu, kuri saņem atbalstu mazās vēsturiskās pilsētās, pieņemšana
M2C4-9	Ieguldījums 1.1. Progresīvas un integrētas uzraudzības un prognozēšanas sistēmas ieviešana	Atskaites punkts	Uzraudzības un prognozēšanas sistēma ir pieejama
M2C4-26	Ieguldījums 3.5. Jūras gultnes un jūras dzīvotņu atjaunošana un aizsardzība	Mērķrādītājs	Jūras gultnes un jūras dzīvotņu atjaunošana un aizsardzība
M4C2-6	Ieguldījums 1.1.: Pētniecības projekti ar būtisku valsts nozīmi (PRIN)	Atskaites punkts	Projektu piešķiršanas dekrēta(-u) publicēšana
M4C2-7	Ieguldījums 1.1.: Pētniecības projekti ar būtisku valsts nozīmi (PRIN)	Mērķrādītājs	Uz noteiktu laiku darbā pieņemto pētnieku skaits
M4C2-8	Ieguldījums Nr. 1.3.: Partnerības, kas attiecas uz universitātēm, pētniecības centriem, uzņēmumiem un fundamentālo pētījumu projektu finansēšanu	Mērķrādītājs	Parakstīto pētniecības partnerību skaits
M4C2-22	Ieguldījums Nr. 2.1.: IPCEI	Mērķrādītājs	Atbalstīto projektu skaits
M6C1-6	Ieguldījums Nr. 1.2.: Māja kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Mērķrādītājs	Aprūpe mājās
		Maksājuma summa	11 184 566 013 EUR

2.9.Devītais maksājums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-145	Investīcija 1.4.4. Valsts digitālās identitātes platformas (SPID, CIE) un valsts reģistra (ANPR) pieņemšana	Mērķrādītājs	Valsts digitālās identitātes platforma (CIE) un valsts reģistrs (ANPR)
M1C3-28	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķrādītājs	Dekrēts(-i), ar ko piešķir nodokļa atlaidi un/vai piešķir un saņem izmaksas pieprasījumu
M1C3-32	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķrādītājs	Ar MVU garantiju fonda starpniecību atbalstāmo uzņēmumu skaits
M6C2-8	Ieguldījums 1.1.: Slimnīcu tehnoloģiskā aprīkojuma digitāla atjaunināšana	Mērķrādītājs	Slimnīcas tiek digitalizētas (DEA – Ārkārtas un uzņemšanas departamenti – I un II līmenis)

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M6C2-11	Ieguldījums Nr. 1.3.: Tehnoloģiskās infrastruktūras un datu vākšanas, datu apstrādes, datu analīzes un simulācijas rīku stiprināšana	Mērķrādītājs	Ģimenes ārsti, kas ievada e-veselības pacienta karti.
M1C3-33	Ieguldījums 4.2 Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķrādītājs	Fondo Rotativo: Parakstīta juridiska vienošanās ar galasaņēmējiem
M1C3-9a	Investīcija Nr. 4.1. Digitālais tūrisma centrs	Mērķrādītājs	Uzņēmumu, tostarp atsevišķu operatoru, reģistrācija digitālā tūrisma centrā un piekļuve centra sniegtajiem pakalpojumiem, kā arī pakalpojumu pieejamība digitālā tūrisma centrā
M1C3-18	Ieguldījums 2.3. Vēsturisko parku un dārzu saglabāšanas un atjaunošanas programmas	Mērķrādītājs	Atjaunoto vēsturisko parku un dārzu skaits
M2C1-23	Ieguldījums 3.4.: Fondo Contratti di Filiera (FCF), lai atbalstītu piegādes ķēžu līgumus lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarē	Atskaites punkts	Uz ISMEA pārvietotie resursi un īstenošanas nolīguma grozījumi
M4C1-31	Ieguldījums Nr. 5: Studentu mājokļu fonds	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums
M5C1-19a	Ieguldījums Nr. 5 – sieviešu uzņēmumu izveide	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums un nodošana Invitalia
M1C2-30	Ieguldījums Nr. 7 – Valsts savienojamības fonds	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums
M2C1-26	Ieguldījums Nr. 4: Agri-Solar Park Facility	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums
M5C2-18	Investīcija Nr. 5 — Pilsētu integrētie plāni — EIB fonds-fonds	Mērķrādītājs	Ar galasaņēmējiem parakstīti juridiski nolīgumi par pamatā esošo projektu ieguldījumu vērtību vismaz 545 000 000 EUR apmērā
		Maksājuma summa	7 118 464 154 EUR

2.10. Desmitais maksājums (aizdevuma atbalsts):

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M1C1-26	Ieguldījums 1.1.: Digitālā infrastruktūra	Mērķrādītājs	Migrācija uz Polo Strategico Nazionale vai drošu, sertificētu publisko mākoņdatošanas vidi
M2C3-6	Ieguldījums 1.1.: Jaunu skolu būvniecība, nomainot ēkas	Mērķrādītājs	Jaunu skolu būvniecība
M2C3-8	Ieguldījums Nr. 1.2. Valsts nekustamā īpašuma aktīvu, kurus daļēji vai pilnībā izmanto tiesas spriešanā, pārkvalificēšana	Mērķrādītājs	Tiek veikti darbi vismaz 289 000 kvadrātmetru publiskā nekustamā īpašuma aktīvu apmērā

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M2C3-10	Ieguldījums Nr. 3.1. Efektīvas centralizētās siltumapgādes veicināšana	Mērķrādītājs	Centralizētās siltumapgādes tīklu izbūve vai paplašināšana, lai samazinātu enerģijas patēriņu
M2C4-23	Ieguldījums 3.3. Po teritorijas atjaunošana	Mērķrādītājs	Upju gultnes mākslīgās ietekmes samazināšana Po apgabala T2 renaturifikācijai
M2C4-25	Ieguldījums 3.4. "Bāreņlaukumu augsnes" sanācija	Mērķrādītājs	Bāreņzāļu vietu revitalizācija
M2C4-29	Ieguldījums 4.1. Ieguldījumi primārā ūdens infrastruktūrā ūdensapgādes drošībai	Mērķrādītājs	Administratīvie sertifikāti par iejaukšanos ūdens sistēmās
M2C4-38	Investīcija 4.4 Ieguldījumi kanalizācijā un attīrīšanā	Mērķrādītājs	Intervences pasākumi kanalizācijas un komunālo notekūdeņu attīrīšanas jomā
M5C2-20	Ieguldījums Nr. 6 – Inovācijas programma mājokļu kvalitātei	Mērķrādītājs	Uzbūvēto, iegādāto vai renovēto dzīvojamo vienību skaits
M1C2-15	Ieguldījums Nr. 2: Mikroelektronikas inovācija un tehnoloģija	Atskaites punkts	Silīcija karbīda substrātu ražošanas jauda
M1C2-17	Ieguldījums Nr. 3: Ātrs interneta pieslēgums (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķrādītājs	Mājas numuri iespējoti ar 1 Gb/s savienojumu
M1C2-18	Ieguldījums Nr. 3: Ātrs interneta pieslēgums (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķrādītājs	Skolas telpas un veselības aprūpes iestādes, kas nodrošinātas ar 1 Gb/s savienojamību
M1C2-20	Ieguldījums Nr. 3: Ātrs interneta pieslēgums (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķrādītājs	Ārpuspilsētu ceļi un TEN-T koridori, kas nodrošināti ar 5G pārklājumu
M1C2-21	Ieguldījums Nr. 3: Ātrs interneta pieslēgums (Ultra-Broadband un 5G)	Mērķrādītājs	Tirgus nepilnību zonas, kas iespējotas vai nodrošinātas ar 5G pārklājumu
M1C3-21	Ieguldījumi — 3.2. Kino industrijas attīstība (projekts "Cinecittà")	Mērķrādītājs	Studiju būvniecība un/vai atjaunošana un Eksperimentālās kinematogrāfijas centra pakalpojumu sniegšana
M1C3-36	–Ieguldījumi – 4.3. Caput Mundi-Next Generation EU lieliem tūrisma pasākumiem	Mērķrādītājs	Sertifikāti par būvdarbu vai pakalpojumu pabeigšanu
M2C1-16	Reforma Nr. 1.2. Atkritumu apsaimniekošanas valsts programma	Mērķrādītājs	Neatbilstīgi atkritumu poligoni
M2C1-19	Ieguldījums Nr. 3.1. Zaļās salas	Mērķrādītājs	Administratīvais(-ie) akts(-i) par intervencēm mazās salās
M2C1-21	Ieguldījums Nr. 3.2. Zaļās kopienas	Mērķrādītājs	Administratīvie sertifikāti par projektu pabeigšanu zaļajās kopienās
M2C1-24	Ieguldījums 3.4.: Fondo Contratti di Filiera (FCF), lai atbalstītu piegādes ķēžu līgumus lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarē	Mērķrādītājs	Juridiski nolīgumi ar galīgajiem saņēmējiem
M2C2-5	Investīcija Nr. 1.4. Biometāna izstrāde saskaņā ar aprites ekonomikas veicināšanas kritērijiem	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums, ar galasaņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi un ieguldījumu pabeigšana
M2C2-17	Investīcija Nr. 3.4. Ūdeņraža testēšana dzelzceļa mobilitātes un autotransporta vajadzībām	Mērķrādītājs	Uzbūvēto ūdeņraža uzpildes staciju skaits

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M2C2-19	Ieguldījums Nr. 3.5. Ūdeņraža pētniecība un izstrāde	Mērķrādītājs	Ūdeņraža pētniecības un izstrādes projektu skaits
M2C2-26	Investīcija Nr. 4.2. Ātrās masveida transporta sistēmu izstrāde	Atskaites punkts	Publiskā infrastruktūra un ritošais sastāvs ātram masveida transportam
M2C2-35 bis	Ieguldījums 4.4.2.: Reģionālā sabiedriskā transporta dzelzceļa parka stiprināšana ar bezemisiju vilcieniem un universālo pakalpojumu	Mērķrādītājs	Iepirkto vilcienu skaits
M2C2-40	Ieguldījums 5.1. Atbalsts ekoloģiskās pārejas ražošanas sistēmai, neto nulles emisiju tehnoloģijām un stratēģisko piegādes ķēžu konkurētspējai un noturībai	Mērķrādītājs	Grozījumi īstenošanas nolīgumā, piešķiršanas lēmums galīgajiem saņēmējiem un ieguldījumu pabeigšana
M2C2-43	Investīcija Nr. 5.4. Pašu kapitāla iepludināšana Zaļās pārkārtošanās fondā (GTF)	Atskaites punkts	Ziņojuma pieņemšana
M2C2-47	Investīcija 1.2. AER veicināšana energokopienām un atjaunojamo energoresursu enerģijas pašpatērētājiem, kas rīkojas kopīgi	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums, ar galasaņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi un ieguldījumu pabeigšana
M2C2-49	Investīcija. Ūdeņraža ražošana degradētās teritorijās (ūdeņraža ielejās)	Mērķrādītājs	Uzstādītie elektrolīzēri
M2C2-53	Ieguldījums Nr. 5.2. Ūdeņradis	Mērķrādītājs	Uzbūvēta(-as) rūpnieciskā(-ās) ražotne(-es)
M2C4-6a	Ieguldījums Nr. 3.2. Nacionālo parku digitalizācija	Atskaites punkts	Intervences, kas saistītas ar dabas saglabāšanas un uzraudzības darbībām
M2C4-11a	Ieguldījums 2.1.a. Plūdu un hidroģeoloģiskā riska mazināšanas pasākumi — intervences pasākumi Emīlijā-Romanjā, Toskānā un Markē	Mērķrādītājs	Veiktās intervences
M2C4-13	Ieguldījums 2.1.b – Plūdu un hidroģeoloģiskā riska mazināšanas pasākumi	Mērķrādītājs	Veiktās D un E tipa intervences
M2C4-34a	Investīcija Nr. 4.3. Investīcijas apūdeņošanas agrosistēmas noturībā labākai ūdens resursu apsaimniekošanai	Mērķrādītājs	Intervences apūdeņošanas agrosistēmas noturībai labākai ūdens resursu apsaimniekošanai T1.2
M3C2-5a	investīcija. Loģistikas ķēdes digitalizācija	Mērķrādītājs	Loģistikas ķēdes digitalizācija
M3C2-6	Ieguldījums Nr. 2.2.: Gaisa satiksmes pārvaldības digitalizācija	Atskaites punkts	Gaisa satiksmes pārvaldības digitalizācija
M3C1-6	Investīcija Nr. 1.1. Ātrgaitas dzelzceļa līnijas Centrā un dienvidos	Mērķrādītājs	Ātrgaitas dzelzceļš līnijās Napoli-Bari, Salerno-Reggio Calabria, Palermo-Catania, Orte-Falconara, Taranto-Metaponto-Potenza-Battipaglia.
M3C1-9	Ieguldījums Nr. 1.2. Ātrgaitas līnijas ziemeļos	Mērķrādītājs	ātrgaitas dzelzceļš līnijās Breša-Verona-Vicenza-Padova; Ligūrija-Alpi.
M3C1-14	Investīcija Nr. 1.4. Eiropas Dzelzceļa transporta pārvaldības sistēmas (ERTMS) ieviešana	Mērķrādītājs	2785 km dzelzceļa, kas aprīkots ar Eiropas Dzelzceļa transporta vadības sistēmu infrastruktūras un/vai tehnoloģiju līmenī.

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
M3C1-20	Ieguldījums Nr. 1.8. Dzelzceļa staciju modernizācija	Mērķrādītājs	Modernizētas dzelzceļa stacijas
M3C1-26	reforma. Dzelzceļa infrastruktūras efektivitātes uzlabošana Itālijā	Atskaites punkts	Tiesību akta(-u) stāšanās spēkā
M4C1-30	Reforma Nr. 1.7.: Studentu mājokļu regulējuma reforma un ieguldījumi studentu mājokļos	Mērķrādītājs	Izveidotas studentu guļamtelpas
M4C2-9	Ieguldījums 1.4.: “Valstu pētniecības un izstrādes līderu” izveide attiecībā uz dažām svarīgām pamattehnoloģijām	Mērķrādītājs	Nacionālie centri, par kuriem ir izdots darbības pārskats
M4C2-14	Ieguldījums 2.3.: Tehnoloģiju pārneses centri	Mērķrādītājs	Finansiālās vērtības izmaksa 309 000 000 EUR apmērā.
M4C2-16 bis	Ieguldījums Nr. 3.1. Pētniecības un inovācijas infrastruktūras	Mērķrādītājs	Pētniecības un inovācijas infrastruktūras, par kurām ir izdots darbības pārskats
M4C2-18 bis	Ieguldījums 1.5.: “Inovācijas ekosistēmas ilgtspējai”, veidojot “pētniecības un attīstības teritoriālos līderus”;	Mērķrādītājs	Inovācijas ekosistēmas, par kurām ir izdots darbības pārskats
M4C2-21	Investīcija Nr. 3.2. Pašu kapitāla iepludināšana Digitālās pārkārtošanās fondā (DTF)	Atskaites punkts	Ziņojuma pieņemšana
M5C2-12	Ieguldījums Nr. 4 – Ieguldījumi pilsētu atjaunošanas projektos, kuru mērķis ir mazināt marginalizācijas un sociālās degradācijas situācijas	Mērķrādītājs	Īstenotie projekti
M5C2-14	Ieguldījums Nr. 5 – Pilsētu integrētie plāni – vispārīgi projekti	Mērķrādītājs	Īstenotie projekti
M5C2-16	Ieguldījums Nr. 5 – Pilsētu integrētie plāni – Nelikumīgu apmetņu pārvarēšana, lai cīnītos pret darbaspēka ekspluatāciju lauksaimniecībā	Mērķrādītājs	Mājokļu projekti un platformas izveide
M5C2-22	Ieguldījums Nr. 7 – Sports un sociālā iekļaušana	Mērķrādītājs	Administratīvie sertifikāti par intervencēm, kas saistītas ar sporta objektu būvniecību vai renovāciju
M5C3-4	Ieguldījums 1.1.2.: Teritoriālā tuvuma veselības aprūpes iestādes	Atskaites punkts	Atbalsts lauku aptiekām pašvaldībās, ciematos vai apdzīvotās vietās ar mazāk nekā 5000 iedzīvotājiem (otrā partija)
M5C3-13	Ieguldījums 1.4.: Ieguldījumi speciālās ekonomiskās zonas infrastruktūrā	Mērķrādītājs	Infrastruktūras projektu pabeigšana speciālajā ekonomiskajā zonā
M6C1-3	Ieguldījums 1.1.: Kopienas veselības aprūpes iestādes, lai uzlabotu teritoriālo palīdzību veselības jomā	Mērķrādītājs	Tiek aktivizēti kopienas veselības namu pakalpojumi
M6C1-9	Ieguldījums Nr. 1.2.: Māja kā pirmā aprūpes un telemedicīnas vieta	Mērķrādītājs	Palīdzība ar telemedicīnas rīkiem
M6C1-11	Ieguldījums Nr. 1.3.: Starpposma veselības aprūpes un tās iestāžu stiprināšana (Kopienas slimnīcas)	Mērķrādītājs	Tiek aktivizēti Kopienas slimnīcu pakalpojumi
M6C2-6	Ieguldījums 1.1.: Slimnīcu tehnoloģiskā	Mērķrādītājs	3 100 diagnostikas iekārtu piegādes vai

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	aprīkojuma digitāla atjaunināšana	js	testēšanas apliecinājums
M6C2-9	Ieguldījums 1.1.: Slimnīcu tehnoloģiskā aprīkojuma digitāla atjaunināšana	Mērķrādītājs	Gultas, kas nodrošinātas vai pārveidotas intensīvās aprūpes vienībās un daļēji intensīvā aprūpē
M6C2-10	Ieguldījums Nr. 1.2.: Ceļā uz drošu un ilgtspējīgu slimnīcu	Mērķrādītājs	Pabeigti seismiskās iejaukšanās pasākumi slimnīcu telpās
M6C2-10 bis	Ieguldījums Nr. 1.2.: Ceļā uz drošu un ilgtspējīgu slimnīcu	Mērķrādītājs	Maksājums(-i) par intervencēm saskaņā ar Likuma 67/88 20. pantu
M6C2-12	Ieguldījums Nr. 1.3.: Tehnoloģiskās infrastruktūras un datu vākšanas, datu apstrādes, datu analīzes un simulācijas rīku stiprināšana	Atskaites punkts	Veselības apdrošināšanas karšu sistēmas, e-veselības pacienta karšu sadarbības infrastruktūras un "Ecosistema Dati Sanitari" komponentu testēšana.
M6C2-13	Ieguldījums Nr. 1.3.: Tehnoloģiskās infrastruktūras un datu vākšanas, datu apstrādes, datu analīzes un simulācijas rīku stiprināšana	Mērķrādītājs	Lielākajai daļai veselības karšu izmanto e-veselības pacienta karti
M7-37	Ieguldījums Nr. 13: Adrijas jūras līnijas 1. fāze (Sulmonas kompresoru stacija un Sestino-Minerbio gāzes cauruļvads)	Atskaites punkts	Veikti darbi Sulmonas kompresijas stacijā un Sestino Minerbio gāzes cauruļvados
M7-39	Ieguldījums 14: Pārrobežu gāzes eksporta infrastruktūra	Atskaites punkts	Veiktie darbi Poggio Renatico kompresijas stacijā
M7-41	Ieguldījums Nr. 15: Transizione 5.0	Mērķrādītājs	Nodokļu kredīti, kas uzņēmumiem piešķirti, pamatojoties uz 2024.–2025. gadā iesniegtajiem dokumentiem
M7-45	Ieguldījums 16: Atbalsts MVU pasāzīšanai no atjaunojamiem enerģijas avotiem	Mērķrādītājs	Juridiski nolīgumi ar galīgajiem saņēmējiem
M7-49	Ieguldījums 17: Finanšu instruments publisko mājokļu energorenovācijai	Mērķrādītājs	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi
M1C3-29	Ieguldījums Nr. 4.2. Līdzekļi tūrisma uzņēmumu konkurētspējai	Mērķrādītājs	Ar Eiropas Investīciju bankas tematisko fondu starpniecību atbalstāmo projektu skaits
M3C2-9	Ieguldījums 1.1.: Zaļās ostas: atjaunojamo energoresursu enerģijas un energoefektivitātes intervences ostās	Mērķrādītājs	Preču piegāde, būvdarbi un pakalpojumi
M1C2-23a	Ieguldījums Nr. 4: Satelītu tehnoloģijas un kosmosa ekonomika	Atskaites punkts	Satelītu tehnoloģijas un kosmosa projekti
M1C3-16a	Ieguldījums – 2.1.: Mazo vēsturisko pilsētu pievilcība	Mērķrādītājs	Veiktās intervences
M1C3-17	Ieguldījumi – 2.2. Lauku arhitektūras un ainavu aizsardzība un uzlabošana	Mērķrādītājs	Veiktās intervences
M1C3-19	Ieguldījumi - 2.4 kulta vietu seismiskā drošība, FEC (Fondo Edifici di Culto) mantojuma atjaunošana un mākslas darbu patversmes (Recovery Art)	Mērķrādītājs	Veiktās intervences
M2C1-10	Ieguldījums Nr. 2.1.: Loģistikas plāns lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības	Mērķrādītājs	Materiālie un nemateriālie ieguldījumi lauksaimniecības pārtikas, zvejniecības

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
	un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarēm		un akvakultūras, mežsaimniecības, puķkopības un stādaudzētavu nozarēs.
M2C1-16quater	Investīcija Nr. 1.1. Jaunu atkritumu apsaimniekošanas iekārtu ieviešana un esošo iekārtu modernizācija un aprites ekonomikas pamatprojekti	Mērķrādītājs	Īstenotais projekts
M2C2-45	Ieguldījums 1.1.: Agroelementu sistēmu izstrāde	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīgums, ar galasaņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi un ieguldījumu pabeigšana
M4C1-18	Ieguldījums 1.1.: Bērnodārzu, pirmsskolas izglītības iestāžu un agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes pakalpojumu plāns	Mērķrādītājs	Agrīnās pirmsskolas izglītības un aprūpes vietas bērniem vecumā no 0 līdz 6 gadiem.
M4C1-21	Ieguldījums Nr. 1.2.: Pilna laika darba pagarināšanas plāns	Mērķrādītājs	Ēdnīcas būvniecība un/vai atjaunošana skolās
M4C1-26	Ieguldījums 3.3.: Skolas ēku drošības un strukturālās rehabilitācijas plāns	Mērķrādītājs	Pasākumi, kas uzlabo drošību un/vai energoefektivitāti
M4C1-32	Ieguldījums Nr. 5: Studentu mājokļu fonds	Atskaites punkts	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi un ieguldījumu pabeigšana
M5C1-20	Ieguldījums Nr. 5 – sieviešu uzņēmumu izveide	Mērķrādītājs	Pārvietojums uz Invitalia un ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi
M5C2-6	Ieguldījums Nr. 1. Atbalsts neaizsargātām personām un institucionālās rehabilitācijas novēršana	Mērķrādītājs	Sociālajos rajonos pabeigtās darbības neaizsargātu cilvēku atbalstam
M5C2-8	Ieguldījums Nr. 2 – Autonomijas modeļi cilvēkiem ar invaliditāti	Mērķrādītājs	Atbalsta saņēmējiem ir nodrošināta piekļuve mājokļiem un/vai IKT ierīcēm, kā arī apmācība digitālo prasmju jomā.
M5C2-10	Ieguldījums Nr. 3 — mājokļi pirmajā vietā un pasta stacijas	Mērķrādītājs	Cilvēki, kuri dzīvo smagas materiālās nenodrošinātības apstākļos un kuri vismaz sešus mēnešus ir bijuši atbildīgi par projektiem “Mājoklis vispirms” un pasta stacijām
M1C2-31	Ieguldījums Nr. 7 – Valsts savienojamības fonds	Atskaites punkts	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi un ieguldījumu pabeigšana
M1C2-32	Investīcija Nr. 8 – InvestEU dalībvalsts nodalījums	Atskaites punkts	Itālijas valdības un Eiropas Komisijas iemaksu nolīguma parakstīšana
M1C2-33	Investīcija Nr. 8 – InvestEU dalībvalsts nodalījums	Mērķrādītājs	InvestEU Investīciju komitejas apstiprinātās finansēšanas vai investīciju darbības
M3C1-28	Ieguldījums Nr. 1.10. Lielpilsētu mezglu, starpreģionālo un reģionālo dzelzceļa līniju stiprināšana	Mērķrādītājs	3309 km izbūvēto modernizēto līnijas posmu
M2C4-40	Investīcija Nr. 4.5. — Dotāciju shēma ieguldījumiem ūdens infrastruktūrā	Mērķrādītājs	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi un ieguldījumu pabeigšana.
M1C2-34	Investīcija Nr. 9 – Pāreja Nr. 4.0 – izvērsana	Mērķrādītājs	Pārejas 4.0 nodokļu kredīti, kas piešķirti uzņēmumiem, pamatojoties uz

Kārtas numurs	Saistītais pasākums (reforma vai ieguldījums)	Atskaites punkts/mērķrādītājs	Nosaukums
			2021.–2026. gadā iesniegtajiem dokumentiem
M2C1-27	Ieguldījums Nr. 4: Agri-Solar Park Facility	Atskaites punkts	Ar galīgajiem saņēmējiem parakstītie juridiskie nolīgumi un ieguldījumu pabeigšana
M2C4-39	Ieguldījums Nr. 4.5. — Dotāciju shēma ieguldījumiem ūdens infrastruktūrā	Atskaites punkts	Īstenošanas nolīguma stāšanās spēkā
M2C2-54	Ieguldījums Nr. 4.6. Diagnostikas vilcieni	Mērķrādītājs	Diagnostikas vilcieni
		Maksājuma summa	19 919 595 964 EUR

3. iedaļa. Papildu noteikumi

1. Atveseļošanas un noturības plāna uzraudzības un īstenošanas kārtība

Itālijas atveseļošanas un noturības plāna uzraudzība un īstenošana notiek saskaņā ar šādu kārtību.

Kā paredzēts 2021. gada 31. maija Dekrētlukumā Nr. 77, kas grozīts ar 2023. gada 24. februāra Dekrētlukumu Nr. 13, plāna uzraudzībai un īstenošanai ir izveidotas vairākas koordinējošas struktūras. Tie jo īpaši ir šādi: i) Ministru padomes prezidentūras laikā izveidota augsta līmeņa koordinācijas komiteja ("cabina di regia"), kuras galvenais uzdevums ir vadīt un koordinēt plāna īstenošanu; Ministru padomes prezidentūras laikā vismaz uz plāna darbības laiku izveidota misijas struktūra, kas pilnvarota darboties kā centrālā koordinācijas struktūra plāna īstenošanai un uzraudzībai; iii) Ekonomikas un finanšu ministrijas tehniskā struktūra, kas veic plāna īstenošanas operatīvo uzraudzību, procedūru un izdevumu pareizības kontroli un ziņošanu, kā arī tehnisko un operatīvo atbalstu īstenošanas posmā. Ministru padomes prezidentūras misijas struktūra darbojas kā Eiropas Komisijas vienotais kontaktpunkts valsts līmenī. Plāna rezultātu izvērtēšanu nodrošina Ekonomikas un finanšu ministrija. Sociālie partneri un citas ieinteresētās personas piedalās īpašās "cabina di regia" sanāksmēs, lai nodrošinātu to iesaisti plāna īstenošanā. Turklāt koordinācijas struktūras tiek noteiktas katras centrālās administrācijas līmenī, kura atbild par plānā iekļautajiem pasākumiem un kuras uzdevums ir pārvaldīt, uzraudzīt, ziņot un kontrolēt attiecīgās intervences, tostarp saistībā ar īstenošanas uzraudzību un progresu atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanā. Visbeidzot, īstenošanas problēmu gadījumā ir paredzēti izpildes mehānismi, tostarp aktivizējot aizstāšanas pilnvaras attiecībā uz administrācijām, kas atbild par plāna pasākumiem, lai garantētu savlaicīgu un efektīvu projektu īstenošanu, un ir ieviesti ex ante mehānismi konfliktu risināšanai.

Lai stiprinātu uzraudzības un īstenošanas administratīvās spējas, ir paredzēta pagaidu darbinieku pieņemšana darbā, tostarp saistībā ar centrālajām pārvaldes iestādēm, kas atbild par plāna intervencēm, un Ekonomikas un finanšu ministriju (tostarp attiecībā uz centrālo koordinācijas struktūru un Valsts grāmatvedības departamentu), kā paredzēts 2021. gada 9. jūnija Dekrētlukumā Nr. 80, kā arī saistībā ar pārvaldes iestādēm Itālijas dienvidos, no kurām tiek sagaidīts, ka tās stiprinās cilvēkkapitālu, kas iesaistīts ES līdzekļu plānošanā un izlietošanā, kā paredzēts jo īpaši 2020. gada Likumā Nr. 178. Turklāt resursi tiek piešķirti Ministru padomes prezidentūras laikā izveidotajai uzdevumu struktūrai, lai nodrošinātu tās efektīvu darbību, kā paredzēts 2023. gada 24. februāra Dekrētlukumā Nr. 13. Visbeidzot, projektu īstenošanā ir paredzēts tehniskais un operatīvais atbalsts centrālajām un vietējām pārvaldes iestādēm, tostarp izmantojot valsts kapitālsabiedrības, ekspertu rezervi tehniskajai palīdzībai un iespēju izmantot ārējus ekspertus. Šīs darbības papildina tādu pasākumu īstenošana, kuru mērķis ir samazināt birokrātiju un vienkāršot administratīvās procedūras, kā paredzēts 2021. gada 31. maija Dekrētlukumā Nr. 77 un 2023. gada 24. februāra Dekrētlukumā Nr. 13.

Pasākumi paredz arī integrētas IT sistēmas ("ReGiS") izmantošanu. Ekonomikas un finanšu ministrijas esošā Revīzijas dienesta Finanšu attiecību ar Eiropas Savienību ģenerālinspekcija (IGRUE) ir atbildīga par revīzijas sistēmu koordinēšanu un kontroles veikšanu ar Valsts teritoriālo kontu biroja (RTS) atbalstu. Paliek spēkā pastiprināti pasākumi ar Guardia di Finanza un attiecīgajām neatkarīgajām iestādēm, piemēram, valsts korupcijas apkarošanas aģentūru ANAC, tādējādi pastiprinot lomu, ko Itālijas tiesību sistēma jau piešķir šīm iestādēm saistībā ar publisko finanšu, tostarp ES finanšu, aizsardzību.

2. Kārtība, kādā Komisijai nodrošina pilnīgu piekļuvi pamatā esošajiem datiem

Lai Komisijai nodrošinātu pilnīgu piekļuvi attiecīgajiem pamatojošajiem datiem, Itālijai ir šāda kārtība.

Ekonomikas un finanšu ministrija darbojas kā tehniska struktūra, kas veic uzraudzību, tostarp attiecībā uz progresu atskaites punktu un mērķrādītāju sasniegšanā, un attiecīgā gadījumā īsteno kontroles un revīzijas darbības, kā arī nodrošina ziņošanu un maksājumu pieprasījumus. Tas koordinē ziņošanu par atskaites punktiem un mērķrādītājiem, attiecīgajiem rādītājiem, kā arī kvalitatīvu finanšu informāciju un citiem datiem, piemēram, par galasaņēmējiem. Datu kodēšana notiek to centrālo administrāciju līmenī, kuras ir atbildīgas par plāna pasākumiem un kuras paziņo nepieciešamos datus Ekonomikas un finanšu ministrijai. Kā paredzēts Regulas (ES) 2021/241 24. panta 2. punktā, pēc tam, kad ir sasniegti attiecīgie atskaites punkti un mērķrādītāji, par kuriem panākta vienošanās šā pielikuma 2.1. iedaļā, Itālija iesniedz Komisijai pienācīgi pamatotu finanšu iemaksas un attiecīgā gadījumā aizdevuma maksājuma pieprasījumu. Itālija nodrošina, ka Komisijai pēc pieprasījuma ir pilnīga piekļuve attiecīgajiem pamatojošajiem datiem, kas pamato maksājuma pieprasījuma pienācīgu pamatojumu gan maksājuma pieprasījuma novērtēšanai saskaņā ar Regulas (ES) 2021/241 24. panta 3. punktu, gan revīzijas un kontroles vajadzībām.