



Brüsszel, 2025. szeptember 17.  
(OR. en)

12491/25  
ADD 1

---

Intézményközi referenciaszám:  
2025/0269(NLE)

---

ECOFIN 1126  
UEM 424  
FIN 1026  
*ECB*  
*EIB*

## FELJEGYZÉS

---

|          |                                                                                                                                                                                                                              |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Küldi:   | a Tanács Főtitkársága                                                                                                                                                                                                        |
| Címzett: | a delegációk                                                                                                                                                                                                                 |
| Tárgy:   | MELLÉKLET<br>a következőhöz:<br>A TANÁCS VÉGREHAJTÁSI HATÁROZATA<br>a Portugália helyreállítási és rezilienciaépítési terve értékelésének<br>jóváhagyásáról szóló, 2021. július 13-i végrehajtási határozat<br>módosításáról |

---

Mellékelten továbbítjuk a delegációknak a módosító tanácsi végrehajtási határozat fent említett mellékletét.

## MELLÉKLET

### 1. SZAKASZ: A HELYREÁLLÍTÁSI ÉS REZILIENCIAÉPÍTÉSI TERVBEN FOGLALT REFORMOK ÉS BERUHÁZÁSOK

#### 1. A reformok és beruházások ismertetése

##### A. 1. KOMPONENS: Nemzeti egészségügyi szolgálat

A portugál helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen eleme számos olyan kihívással foglalkozik, amelyekkel a portugál egészségügyi rendszer jelenleg szembesül a jelenlegi és változó egészségügyi szükségletek és a kapcsolódó költségek tekintetében. Először is, Portugália kedvezőtlen demográfiai tendenciái – amelyeket a felgyorsult öregedés és az azt követő tartós ápolási-gondozási szükségletek jellemeznek – egybeesnek a változó betegségi mintákkal, a krónikus és degeneratív betegségek növekvő terheivel, valamint a multimorbiditás egyre hangsúlyosabbá válásával. Másodszor, Portugáliában még mindig jelentős az elkerülhető halálozás, és viszonylag alacsony az egészségben eltöltött életevek száma 65 éves korban. Harmadszor, lehetőség van arra, hogy nagyobb hangsúlyt helyezzenek az egészségfejlesztésre és a betegségmegelőzésre, az egészségügyi szolgáltatások széttöredezettségének és az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés hiányosságainak kezelésével együtt. Negyedszer, az egészségügyi ellátásért fizetett közvetlen kifizetések az egyik legmagasabbak az EU-ban, és az egészségügyi ellátás bejelentett pénzügyi terhei viszonylag magasak. Végezetül Portugália nemzeti egészségügyi szolgálata évek óta nehéz pénzügyi helyzettel szembesül. Portugália különösen azt tapasztalta, hogy a kormány ismétlődően megmentette a közkórházakat, amelynek nem sikerült elkerülnie a kórházak eladósodottságának szisztematikus ciklusát, ami továbbgyűrűző hatást gyakorol az ellátási lánc közötti kapcsolatokra.

A komponens fő célja a portugál nemzeti egészségügyi szolgálat reagálási képességének megerősítése annak érdekében, hogy reagáljon az országban bekövetkezett demográfiai és járványügyi változásokra, a terápiás és technológiai innovációra, valamint az egészségügyi ellátás iránti növekvő kereslet és a kapcsolódó költségek tendenciájára. E célból a komponens célja, hogy megerősítse az egészségügyi alapszolgáltatások alapvető szerepét a nemzeti egészségügyi szolgálat átfogó architektúráján belül, fokozza a hosszú távú és mentális egészségügyi szolgáltatásokat, és növelje a hatékonyságot az állami kórházak irányítási modelljének reformjának befejezése és az egészségügyi szolgáltatások digitalizálásának előmozdítása révén.

A komponens támogatja az általános kiadásellenőrzés, a költséghatékonyság és a megfelelő költségvetés-tervezés megerősítéséről szóló országspecifikus ajánlás végrehajtását, különös tekintettel a kórházi hátralékok tartós csökkentésére (2019. évi 1. országspecifikus ajánlás), valamint az egészségügyi rendszer rezilienciájának megerősítéséről, valamint a minőségi egészségügyi ellátáshoz és a tartós ápolás-gondozáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításáról szóló országspecifikus ajánlás (2020. évi 1. országspecifikus ajánlás). A komponens hozzájárul továbbá a beruházásoknak a zöld és digitális átállásra való összpontosítására irányuló országspecifikus ajánlás (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához is.

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

### **A.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **RE-r01 reform: Az egészségügyi alapellátás reformja**

A reform átfogó célja, hogy a nemzeti egészségügyi szolgálat általános felépítésén belül megerősítse az egészségügyi alapszolgáltatások alapvető szerepét a lakosság egészségügyi szükségleteinek kielégítésében. E célból a reform hat prioritásra irányul: a szűrési és korai diagnosztikai kapacitás elmélyítése, nevezetesen a leggyakoribb betegségek esetében; az alapellátás reagálási képességének megerősítése kibővített szolgáltatási portfólióval és beavatkozási területekkel rendelkező, proaktívabb egészségügyi központok létrehozásával, valamint az ellátás más szintjeivel való szorosabb integrációval, valamint a folyamatoknak az egyes felhasználók egyedi jellemzőihez és a kapcsolódó életúthoz való hozzáigazításával, a klinikai gyakorlatok nagyfokú változékonyságának csökkentésével (többek között a járóbeteg-rendelés tekintetében), az egészségügyi ellátás különböző szintjei közötti klinikai beutalás javításával, valamint hatékonyságnövelésre törekedve a szolgáltatások megkettőzésének vagy a nem hatékony, nem megfelelő vagy alacsony értékű ellátás nyújtásának korlátozásával; a regionális és helyi aszimmetriák korrekciója az egészségügyi alapellátásban rendelkezésre álló létesítmények és berendezések tekintetében; a közösségi alapú válaszok támogatása és támogató programok létrehozása a felhasználók és családjaik számára, jobban bevonva a polgárokat és a közösségeket, többek között az egészségügyi feladatoknak a központi kormányzatoktól a helyi önkormányzatokra történő átadásával; v. az egészségügyi munkaerő készségeinek fejlesztése, a multidiszciplináris csapatmunka megerősítése és a szakemberek – köztük a szakemberek – számának növelése; valamint vi. a nemzeti egészségügyi szolgálat digitális átállásának megvalósítása és a benne rejlő lehetőségek kiaknázása az egészségügyi szolgáltatások igénybevételének korszerűsítése és egyszerűsítése érdekében. Ennek során ez a reform megerősített keretfeltételeket biztosít az egészségügyi alapszolgáltatásokba történő kapcsolódó beruházásokhoz.

A reform számos jogalkotási és szabályozási intézkedés végrehajtásából áll, azzal a céllal, hogy: az egészségügyi központok csoportjai felelősségi körének és beavatkozási körének, valamint az azokat alkotó funkcionális egységek tipológiájának bővítése; a funkcionális egységek szervezetére és működésére vonatkozó jogi szabályozás, valamint az azokat alkotó elemekre vonatkozó ösztönzők rendszerének felülvizsgálata; kockázati rétegzési eszköz kidolgozása az egészségügyi központok csoportjainak funkcionális egységeiben a klinikai irányítás támogatására; és iv. az egészségügy területén fennálló felelősségi köröknek a központi közigazgatásról az önkormányzatokra történő átruházásának befejezése.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket és célokat 2023. december 31-ig kell teljesíteni.

### RE-r02 reform: A mentális egészség reformja

E reform átfogó célja a mentális egészség javítása Portugáliában. E célból a reform öt beavatkozási tengely köré szerveződik: pszichiátriai kórházakban vagy szociális ágazati intézményekben lakó betegek intézményi kitagolása; a helyi mentális egészségügyi szolgáltatások nemzeti lefedettségének befejezése a fekvőbeteg-ellátás, a járóbeteg-ellátás és a közösségi ellátás területén; az integrált folyamatos ellátás nemzeti hálózatának bővítése, különös tekintettel a mentális egészségre; a kriminalisztikai pszichiátriai szolgáltatások átszervezése; valamint v. a demenciára vonatkozó regionális egészségügyi tervek végrehajtása.

A reform konkrétan magában foglalja a mentális egészségről szóló hatályos törvény felülvizsgálatát, amely meghatározza a mentális egészséggel kapcsolatos politika általános elveit Portugáliában, és szabályozza a pszichiátriában szenvedők kötelező internálását, valamint a mentális egészségről szóló törvényerejű rendelet felülvizsgálatát, amely meghatározza a mentális egészségügyi szolgáltatások szervezésének, irányításának és értékelésének irányadó elveit. E jogi rendelkezések többek között a következő változtatásokkal egészülnek ki: i. a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény elveinek beépítése a jogszabályokba; valamint ii. a helyi mentális egészségügyi szolgáltatások autonómiájának és megfelelő irányításának fokozása integrált felelősségi központok létrehozása révén. Ennek során ez a reform megerősített keretfeltételeket biztosít a mentális egészségügyi szolgáltatásokba történő kapcsolódó beruházásokhoz.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldköveket 2023. március 31-ig be kell fejezni.

### RE-r03 reform: A közkórházak irányítási modelljének reformjának befejezése

A reform átfogó célja a nemzeti egészségügyi szolgálat kórházainak hatékonyságának növelése. E célból a következő célokat tűzi ki: az állami kórházak szervezetének és belső irányításának reformja; a kórházi hálózat átalakítása a kapacitástervezésnek megfelelően a szolgáltatások kereslete és kínálata, valamint az emberi erőforrások és az infrastruktúra tekintetében; a nemzeti egészségügyi szolgálat egyéb elemeivel, nevezetesen az alap- és mentális egészségügyi szolgáltatásokkal, valamint a palliatív és integrált folyamatos ellátási hálózatokkal való kapcsolat javítása; egészségügyi szakemberek és közvetítő szervezetek bevonása az állami kórházak irányításába; valamint v. a válaszoknak a polgárok valós egészségügyi és jóléti szükségleteire való összpontosítása.

A kezelési szerződéseknek objektív mérőszámokat kell tartalmazniuk a kórházi vezetők teljesítményének értékelésére, értékelve mind a szolgáltatás minőségét, mind a közkórházak pénzügyi helyzetét. Ez hozzájárul a kormány egészségügyi politikai prioritásaival való összhang biztosításához és a kórházi erőforrások kiszámíthatóbb kezeléséhez, az autonómia fokozott nyomon követéssel és elszámoltathatósággal párosulva. A megújított kezelési szerződések végrehajtásának fokozatosnak kell lennie, és azokat a közkórházak hatékonyságának, dimenziójának és földrajzi eloszlásának megfelelően kell rangsorolni. Ezen túlmenően meg kell erősíteni az egészségügyi és pénzügyminisztérium ellenőrző szerepét a kórházak teljesítményének értékelésére és a jóváhagyott költségvetésektől való eltérések kellő időben történő korrekciójára vonatkozó integrált és koherens megközelítés biztosítása érdekében.

Emellett a hatékonyság további csökkentése érdekében meg kell erősíteni a központosított beszerzést, különösen egy közelmúltbeli független értékelés ajánlásainak figyelembevétele révén. A központosított beszerzést különösen az orvosi berendezésekre és eszközökre kell kiterjeszteni. Emellett a tervek szerint javítani fogják az állami kórházak belső irányítását, különösen integrált felelősségi központok létrehozásával és az ilyen központokhoz kapcsolódó egységekre alkalmazandó teljesítményalapú javadalmazási rendszerek végrehajtásával. Ehhez kapcsolódóan hatályba lép az egészségügyi szakemberek nemzeti egészségügyi szolgálatának való teljes körű elkötelezettségi rendszer.

A reform végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C01-i01 beruházás: Egészségügyi alapellátás több válasszal

Ennek célja, hogy kiterjessze az egészségügyi alapszolgáltatásokat, és megerősítse az egészségügyi alapszolgáltatások alapvető szerepét a lakosság egészségügyi szükségleteinek kielégítésében a nemzeti egészségügyi szolgálat általános felépítésén belül. A beruházás az egészségügyi alapszolgáltatások reformjára épül.

A beruházás a következő kezdeményezéseket foglalja magában:

- Először is, több részberuházásnak javítania kell az egészségügyi alapszolgáltatásokhoz való hozzáférést, azok minőségét és hatékonyságát, hozzájárulva ezáltal a szűrési programok nemzeti lefedettségének kiteljesítéséhez és a korai diagnózishoz szükséges kapacitás megerősítéséhez. Ezek a következőket foglalják magukban: a rákszűrési szolgáltatás kiterjesztése 341 egészségügyi egységre, beleértve a vastagbélrákot és a méhnyakrákot is; a diabéteszes retinopátia szűrési szolgáltatásának kiterjesztése 300 egészségügyi egységre; 300 egészségügyi egység biztosítása a C-reaktív fehérje mérésére; 300 egészségügyi egység korai diagnózishoz szükséges spirométerrel való felszerelése az asztma, a krónikus obstruktív tüdőbetegség és a dohányzás figyelemmel kísérése és kezelése céljából; 900 egészségügyi egység biztosítása a fogóberendezéssel és ambuláns vérnyomás-ellenőrző szolgáltatásokkal; a diabéteszes lábkonzultációk szolgáltatásának kiterjesztése 50 egészségügyi egységre; beutalási protokollok meghatározása a legkeresettebb ellátási területeken, nevezetesen a szemtan, a szemtoriológia, az ortopédia és az urológia területén; valamint viii. az integrált információs rendszer kiegészítése, amely megkönnyíti a betegeknek az egészségügyi ellátás szintjei közötti átirányítását.
- Másodszor, az egyéb részberuházásoknak az egészségügyi központok csoportjai beavatkozási területeinek bővítésére kell irányulniuk, ezáltal növelve az egészségügyi ellátás e szintjének reagálási képességét, és megerősítve az orvosi szakterületek kínálatát az egészségügyi egységekben végzett szak- és csapatmunka megerősítése révén. Ezek részletesen a következőket foglalják magukban: fogászati irodák létesítése 130 egészségügyi egységben; 50 integrált diagnosztikai központ létrehozása (beleértve legalább a röntgensugaras vagy klinikai elemzéseket) az egészségügyi egységekben; 18 rehabilitációs szolgáltatás létrehozása az egészségügyi egységekben (megfelelő fizikai terek és rehabilitáció, multidiszciplináris és interdiszciplináris csoportok); 350 egészségügyi egység biztosítása a minősített veszélyhelyzeti reagáláshoz szükséges berendezésekkel (vérszákkal, defibrillátorral és létfontosságú jelzőrendszerekkel) (alapvető életmentő támogatás); és v) a program lendületének fokozása a sürgősségi egészségügyi szolgáltatások nem megfelelő és/vagy megelőzhető igénybevételének csökkentése érdekében.
- Harmadszor, további részberuházásoknak kell biztosítaniuk az egészségügyi központok létesítményeinek és berendezéseinek korszerűsítését, növelve az energiahatékonyságot. Ezek többek között a következőket foglalják magukban: 124 új egészségügyi központ építése; 347 egészségügyi létesítmény felújítása vagy átalakítása; és iii. az egészségügyi berendezések korszerűsítése.

- Negyedszer, a további részberuházásoknak a közelségre való reagálás fokozására kell összpontosítaniuk, különös tekintettel az otthoni és közösségi alapú ellátásra, a legnagyobb kockázatnak kitett népességcsoportokba való beavatkozásra, valamint az intézményi kitagolás és a járóbeteg-ellátás előmozdítására. Ezek részletesen a következőket foglalják magukban: i. elektromos járművek biztosítása az egészségügyi központok számára az otthoni ellátás támogatása érdekében; a mobil egységek számának 34-gyel való kiterjesztése az alacsony népsűrűségű régiókra.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### RE-C01-i02 beruházás: Az integrált folyamatos ellátás nemzeti hálózata és a palliatív ellátás nemzeti hálózata

A beruházás célja a palliatív és integrált folyamatos ellátás nemzeti hálózatainak bővítése mind a fekvőbeteg-ellátás, mind a járóbeteg-ellátás, valamint az otthoni ellátás tekintetében. A beruházást a fogyatékkal élő személyek társadalmi válaszköréről szóló 3. komponensében ismertetett, a fogyatékkal élő személyek befogadására irányuló nemzeti stratégia reformja támasztja alá, és része Portugália intézményi kitagolásra irányuló stratégiájának, valamint az ország előtt álló kedvezőtlen demográfiai tendenciák kezelésére irányuló általános törekvésnek.

A beruházás strukturált és fokozatos programból áll, amelynek célja, hogy pénzügyi támogatást nyújtson a köz-, a szociális vagy a magánszektorból származó projektgazdáknak a következők érdekében: i. az integrált ápolás-gondozás nemzeti hálózatának bővítése 5500 ágyral (meglévő vagy új egységekben); napi egységek létrehozása az autonómia előmozdítása érdekében, 500 járóbeteg figyelemmel kísérése céljából; integrált, folyamatos ellátást nyújtó otthoni csapatok létrehozása 1000 beteg otthoni kezelése érdekében (beleértve a berendezéseket és az elektromos járműveket); IV. a mentális egészségügyi ellátásra adott integrált válaszok kiterjesztése 1000 férőhelyre a lakóhelyeken és a társadalmi-foglalkoztatási egységekben (új válaszok kidolgozásának támogatása vagy a meglévő válaszok bővítése); v. legfeljebb 100 férőhely létrehozása az otthoni mentális egészséget támogató csoportokban (a csapatok tevékenységéhez szükséges anyagi erőforrások és elektromos járművek beszerzésének támogatása); a nemzeti palliatív ellátási hálózat bővítése palliatív ellátással, alacsony komplexitású fekvőbeteg-ellátó egységekkel 400 beteg kezelése érdekében; és vii. legfeljebb 100 férőhely létrehozása a közösségi palliatív gondozási csoportokban (a csapatok tevékenységéhez szükséges anyagi erőforrások és elektromos járművek beszerzésének támogatása).

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE -C01-i03 beruházás: A mentális egészség reformjának befejezése és a demenciára vonatkozó stratégia végrehajtása

A beruházás célja a mentális egészségügyi szolgáltatások reformjának támogatása, hozzájárulva ezáltal a nemzeti egészségügyi szolgálat reagálási kapacitásának bővítéséhez és megerősítéséhez a mentális egészség területén.

A beruházás a létesítményekre, struktúrákra és emberi erőforrásokra irányuló kiegészítő részberuházásokból áll, nevezetesen: olyan bentlakásos szolgáltatások létrehozása a közösségben, amelyek lehetővé teszik a pszichiátriai kórházakban vagy a szociális ágazatban élő betegek intézményi kitagolását, beleértve a mentális egészségügyi ellátás integrált nemzeti hálózatában a mentális egészségügyi ellátás 500 férőhelyes növelését; négy fekvőbeteg-egység építése az általános kórházakban, a pszichiátriai kórházak akut elhelyezésének megszüntetése; 15 integrált felelősségi központ létrehozása a nem kórházi ellátás biztosítása előtt álló akadályok leküzdése érdekében,

nagyobb fokú autonómiával és nagyobb elszámoltathatósággal; a helyi mentális egészségügyi szolgáltatások 20 meglévő létesítményének felújítása; v. 40 közösségi mentális egészségügyi csoport létrehozása; a kriminalisztikai pszichiátriai szolgáltatások átalakítása, bővítése és felújítása; valamint vii. figyelemfelhívó és képzési intézkedések kidolgozása „a betegek útvonalainak kiépítése” érdekében a demenciákkal összefüggésben.

Azon energiahatékonysági felújítások esetében, amelyek átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott közepes mélységű felújítások elvégzéséhez szükségesek, a primerenergia-igény csökkenését az ADENE (Portugál Energiaügynökség) által alkalmazott módszertan alkalmazásával lehet megbecsülni, ha a) energiahatékonysági tanúsítványok nem adhatók ki, mivel a tanúsítás tárgya nem határozható meg a 101-D/2020. sz. törvényerejű rendelet 19. cikkével összhangban, vagy b) a teljes költség 5 000 EUR alatt van, vagy c) az ajánlati felhívást 2020-ban vagy 2021-ben tették közzé. A primerenergia-igény átlagos csökkenését a mértékegységenkénti csökkentett energiaigény alapján kell kiszámítani.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C01-i04 beruházás: Kórházi területek és kórházi berendezések korszerűsítése és felújítása

A beruházás célja az országban különféle egészségügyi szolgáltatásokat nyújtó épületek felújítása és építése, valamint kórházak felszerelése, ezáltal megerősítve a kórházi hálózatot és a kórházi ellátást. Ennek célja a lakosság egészségügyi ellátáshoz való jobb hozzáféréseinek biztosítása, valamint az egyenlőtlenségek csökkentéséhez és a társadalmi kohézióhoz való hozzájárulás.

A beruházás a következőkből áll:

- legalább 14 egészségügyi szolgáltató épület építése legalább 7 helyi egészségügyi egységben (Unidades Locais de Saúde, ULS), például sebészeti központokban, napi kórházi központokban, hemodialysis központokban és sterilizáló központokban;
- legalább 38 épület egészségügyi szolgáltatások céljából történő felújítása legalább 7 helyi egészségügyi egységben, például sürgősségi központokban, hemodialysis központokban, sterilizáló központokban és sebészeti egységekben;
- az új sintrai kórházban és más kórházakban telepítendő berendezések beszerzése. Az új sintrai kórházban és más kórházakban telepítendő berendezések közé tartoznak a következők: klinikai, orvosi és csúcstechnológiai berendezések; általános berendezések, beleértve a speciális bútorokat is; és iii. számítógépes berendezések.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### RE -C01-i05-RAM beruházás: Madeira regionális egészségügyi szolgálatának megerősítése

E beruházás célja Madeira autonóm régió regionális egészségügyi rendszerére vonatkozó stratégiai terv és a mentális egészség előmozdítására irányuló regionális stratégia végrehajtása.

A beruházás két részberuházásból áll. Először is magában foglal egy részberuházást az integrált folyamatos ápolás-gondozás regionális hálózatának bővítésére, fejlesztésére és javítására, többek között a helyek számának felújításával és bővítésével valamennyi tipológiájukban, az intézményi kitagolás elvével összhangban, a magán- és a szociális szektorral együttműködésben, valamint a népesség súlyosabb elöregedésével és/vagy kisebb beépített kapacitással jellemezhető területeken. Másodszor, magában foglal egy részberuházást is, amely a mentális egészség és az idősödéssel összefüggő demenciák területén a reagálási kapacitás megerősítésére irányul, beleértve a kórházi alapellátás és differenciált ellátás létesítményei infrastruktúrájának és felszerelésének korszerűsítését, a közösségi kórház új férőhelyeinek biztosítását, a nappali kórházi szolgáltatásokat, valamint a közösségi mentális egészségügyi csoportok létrehozását.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### RE-C01-i06 beruházás: Digitális egészségügyi átállás

A beruházás célja a nemzeti egészségügyi szolgálat digitális átállását akadályozó szűk keresztmetszetek kezelése, beleértve az egészségügyi dolgozók rendelkezésére álló megfelelő hardver és szoftverek hiányát, a nemzeti egészségügyi szolgálat információs rendszerei szabványosításának megerősítése, valamint a felhasználói élmény és az adatokhoz való hozzáférés javítása.

A beruházás négy részberuházásból áll. Először is fejleszteni kell az egészségügyi adathálózatot annak érdekében, hogy javuljon a szolgáltatás minősége és a nemzeti egészségügyi szolgálat rendelkezésére álló számítógépes rendszerek ellenálló képessége, megkönnyítve az adatok felhasználását a döntéstámogató rendszerekben, biztosítva a különböző információs rendszerek közötti interoperabilitást és a megfelelő biztonsági elveknek való megfelelést.

Másodszor, a polgárok és az egészségügyi egységek közötti kommunikációt elektronikus eszközök – például polgárközpontú platform és távegészségügyi eszközök – révén egyszerűsíteni, egységesíteni és digitalizálni kell az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása érdekében. Harmadszor, az egészségügyi szakemberek rendelkezésére álló korszerűsített és interoperábilis eszközöket (pl. távmegfigyelési és távrehabilitációs platformok, valamint az alapellátás, a kórházak és az integrált ápolási-gondozási létesítmények közötti adathordozhatóságot javító rendszerek), valamint a digitális készségekkel kapcsolatos releváns képzést. Negyedszer, elő kell mozdítani a klinikai nyilvántartások digitalizálását a nemzeti egészségügyi szolgálat teljesítményének nyomon követésére irányuló tevékenységek elvégzése céljából.

A beruházás végrehajtását 2025. június 30-ig be kell fejezni.

#### RE-C01-i07-RAM beruházás: Madeira regionális egészségügyi szolgálatának digitalizálása

E beruházás célja, hogy digitális technológiák bevezetése révén előmozdítsa Madeira regionális egészségügyi szolgálatának digitalizálását az egészségügyi szolgáltatások minőségének és hatékonyságának támogatása, valamint az egészségügyi szakemberek és a polgárok szerepvállalásának növelése érdekében.

A beruházásnak több projektből kell állnia, többek között a következőkből: digitális technológiák bevezetése a betegek figyelemmel kísérésének támogatására, a távegészségügyi időpontok intenzívebbé tétele és a polgárok egészségügyi helyzetének távellenőrzése; az egészségügy digitalizálásának fokozása és az információs rendszerek interoperabilitásának javítása; a polgárok egészségügyi információkhoz és szolgáltatásokhoz való hozzáféréseinek javítása digitális eszközök révén; valamint iv. a polgárok és az érdekelt felek képzése a digitális egészségügyi erőforrások felhasználásáról az egészségügy területén.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C01-i08-RAA beruházás: Digitális kórház az Azori-szigeteken

A beruházás célja az azori-szigeteki egészségügyi ellátás bővítése és az egészségügyi ellátáshoz való jobb hozzáférés biztosítása a regionális egészségügyi szolgáltatás digitalizációja révén.

A beruházás a következőkből áll: elektronikus egészségügyi nyilvántartás létrehozása a polgárok számára, az információs rendszerek interoperabilitásának fokozása a klinikai információk egészségügyi szakemberek közötti megosztásának lehetővé tétele érdekében, a távorvoslás javítása és a berendezések szállítása.

A beruházás végrehajtását 2025. szeptember 30-ig be kell fejezni.

#### RE-C01-i09 beruházás: Egyetemes aktív élettámogatási rendszer

A beruházás célja, hogy előmozdítsa a fizikai és érzelmi jóllétet Portugáliában azáltal, hogy növeli a testmozgással kapcsolatos gyakorlatok alacsony szintjét az országban, és hozzájárul a betegségmegelőzés javításához és a nem fertőző betegségek jelentette terhek kezeléséhez.

A beruházás a következőkből áll: nemzeti kampány és technológiai platform a testmozgás népszerűsítésére, a polgárok ismereteinek bővítése a rendszeres testmozgás előnyeiről minden életkorban, a képességeknek megfelelő gyakorlatok felírása, valamint az egészségesebb életmód alkalmazásának ösztönzése; az iskolai sportágak kiterjesztése a közösségre az aktív mobilitás előmozdítása révén, a fiatalabb kortól kezdve az egész életen át, valamint a családi sport; valamint iii. a munkahelyi testmozgás gyakorlatának ösztönzése, intézkedések és programok végrehajtásának

előmozdítása, valamint a fizikai tevékenység gyakorlásához szükséges terek és berendezések biztosítása.

A beruházás végrehajtását 2025. szeptember 30-ig be kell fejezni.

RE-C01-i10 beruházás: Az NHS technológiakorszerűsítési programja

E beruházás célja a nemzeti egészségügyi szolgálat (NHS) technológiai parkjának fejlesztése, hozzájárulva az egészségügyi szolgáltatások javításához.

Ez a beruházás biztosítja a kórházi intézmények (kórházak, kórházi központok és egy intézet) nehéz orvosi felszereléseinek beszerzését, beleértve a lisszaboni és Vale do Tejo régió kórházaiban telepítendő nehéz orvosi felszerelések beszerzését is, az Egészségügyi Minisztérium által jóváhagyott jelentés alapján, amely meghatározza e kórházi szervezetek felszerelési igényeit az alábbi kategóriákon belül: angiográfiai rendszerek, egyszeres emissziós komputált tomográfiai szkennerek, pozitron emissziós tomográfiai szkennerek, mágneses rezonanciás képalkotó rendszerek, számítógépes tomográfias szkennerek, lineáris gyorsítók és sebészeti robotok.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

RE-C01-i11-RAA beruházás: A regionális egészségügyi szolgálat korszerűsítése és átképzése

E beruházás célja az Azori-szigetek regionális egészségügyi szolgálatának megerősítése és korszerűsítése, lefedve a folyamatos és palliatív ellátási hálózatot. E beruházás célja a korszerűbb, hatékonyabb és humánusabb egészségügyi ellátás lehetővé tétele.

A beruházás a következőket foglalja magában:

- i) Két új egészségügyi központ építése és egy egészségügyi központ felújítása;
- ii) 94 elektromos jármű beszerzése otthoni gondozáshoz;
- iii) 656 egység gyógykezeléshez szükséges berendezés beszerzése;
- iv) Az Azori-szigetek telefonos egészségügyi vonalának korszerűsítése;
- v) 21 mentőautó beszerzése;
- vi) Nyolc új férőhely létrehozása folyamatos gondozásban, palliatív gondozásban vagy megfigyelésben.

Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve az intézkedés leírását és a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket. A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelés biztosítása érdekében a beszerzendő járműveknek, gépeknek és berendezéseknek kibocsátásmentesnek kell lenniük. Amennyiben nem léteznek kibocsátásmentes alternatívák, a beszerzendő járműveknek, gépeknek és berendezéseknek az ágazatban elérhető legjobb környezeti teljesítményszinteket kell képviselniük.

A beruházást 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**A.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                 | Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)        | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |       | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |               |                                                                                                                                                                     |                                             | Mértékegység                              | Kiindulási | Cél   | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.1     | Re-C01-r01                         | M             | Az egészségügyi alapellátás területére vonatkozó jogi aktusok hatálybalépése                                                                                        | A felülvizsgált jogi aktusok hatálybalépése |                                           |            |       | NEGyed ÉV                         | 2023 | Az egészségügyi alapellátás területére vonatkozó jogi aktusok felülvizsgálata, nevezetesen: i. az egészségügyi alapközpontok funkcionális egységeit alátámasztó jogszabályok (beleértve a B. modell szerinti egészségügyi egységekről szóló 73/2017. sz. törvényerejű rendeletet, az 1368/2007. sz. kormányrendeletet, a B. modell szerinti egészségügyi egységekre vonatkozó szabályokat és javadalmazási modellt és a kapcsolódó jogi aktust, valamint az egyéb típusú egészségügyi alapellátási egységek működését alátámasztó jogi aktusokat); és ii. az egészségügyi központok csoportjait alátámasztó jogszabályok (beleértve az egészségügyi központok csoportjait alátámasztó jogi aktusokat, nevezetesen a 28/2008. sz. törvényerejű rendeletet). |
| 1.2     | Re-C01-r01                         | T             | A kockázati rétegző eszközöz való hozzáférés biztosítása a klinikai irányítás támogatása érdekében az egészségügyi központok csoportjainak funkcionális egységeiben |                                             | Szám                                      | 0          | 1 000 | NEGyed ÉV                         | 2023 | A regisztrált felhasználókra vonatkozó kockázati rétegző eszközöz származó információkhoz hozzáférő egészségügyi központok funkcionális egységeinek száma. A kockázati rétegző eszköznek lehetővé kell tennie a proaktív beavatkozást a magasabb klinikai kockázattal és társadalmi kiszolgáltatottsággal rendelkező népességcsoportokban, biztosítva a népességen alapuló szűrési és korai diagnosztikai programokat az egész országban, valamint a leggyakoribb betegségekben (szív- és érrendszer, cukorbetegség, rák, légzőszervi, mentális és oszteoartikuláris) szenvedő felhasználók időben történő kezelését és megfelelő nyomon követését.                                                                                                        |
| 1.3     | Re-C01-r01                         | T             | A települési egészségügyi feladatok decentralizálása folyamatának lezárása                                                                                          |                                             | Szám                                      | 0          | 201   | NEGyed ÉV                         | 2022 | Azoknak az új településeknek a száma, ahol a január 30-i 23/2019. sz. törvényerejű rendeletnek megfelelően az egészségügyi minisztérium, a regionális egészségügyi hatóságok és az önkormányzatok által aláírt áthelyezési értesítés révén lezárult az egészségügyi feladatok decentralizálása. A felelősségi körök átruházása a következőkre terjed ki: i. az önkormányzatok részvétele az egészségügyi alapegységek és a beavatkozással foglalkozó                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                                                                                               | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                      | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                      | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                   |                                                                      |                                              |                |     |                                         |      | részlegek tervezési, irányítási és beruházási döntéseiben a függőséget okozó magatartásokkal és függőségekkel kapcsolatban, különösen azok építése, felszerelése és karbantartása terén; az egészségügyi alapellátáshoz kapcsolódó egyéb berendezések kezelése, karbantartása és megőrzése; az egészségügyi központok csoportjai funkcionális egységeinek és a nemzeti egészségügyi szolgálatot integráló, függőséget okozó magatartásokkal és függőségekkel kapcsolatos beavatkozási osztályok operatív asszisztensi kategóriájába tartozó egészségügyi dolgozók irányítása; egészségügyi központok csoportjai logisztikai támogató szolgáltatásainak irányítása. |
| 1.4     | Re-C01-r02                               | M                  | A mentális egészségről szóló új törvényerejű rendelet hatálybalépése, amely meghatározza a mentális egészségügyi szolgáltatások szervezésének elveit                                              | A mentális egészségről szóló új törvényerejű rendelet hatálybalépése |                                              |                |     | NEGYED ÉV                               | 2021 | Az új törvényerejű rendeletnek tükröznie kell a november 20-i 11485/2020 kormányrendelettel módosított, június 15-i 6324/2020. sz. kormányrendelettel létrehozott munkacsoport által a mentális egészségügyi szolgáltatások megszervezésére vonatkozó elvek meghatározása céljából tett módosítási javaslatokat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.5     | Re-C01-r02                               | M                  | A mentális egészségről szóló új törvény hatálybalépése, amely megállapítja a mentális betegségben szenvedők jogaival kapcsolatos elveket, és szabályozza a kötelező kórházi ápolást vagy kezelést | A mentális egészségről szóló új jogszabály hatálybalépése            |                                              |                |     | NEGYED ÉV                               | 2023 | Az új mentális egészségügyi törvénynek tükröznie kell a november 20-i 11485/2020. sz. kormányrendelettel módosított, június 15-i 6324/2020. sz. kormányrendelettel létrehozott munkacsoport által a mentális betegségben szenvedők jogaival kapcsolatos elvek megállapítása, valamint a kötelező kórházi ellátás vagy kezelés szabályozása céljából tett módosítási javaslatokat.                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.6     | Re-C01-r03                               | M                  | Az új kezelés-szerződés-sablon hatálybalépése                                                                                                                                                     | Az új kezelés-szerződés-sablon hatálybalépése                        |                                              |                |     | NEGYED ÉV                               | 2022 | Az új kezelés-szerződés-minta hatálybalépése az egészségügyi és pénzügyminisztériumok közös jóváhagyásával. Az elszámoltathatóság megerősítése és a teljesítményalapú irányítási gyakorlatok ösztönzése érdekében az új sablont be kell tartani az egészségügyi rendszer állami tulajdonú vállalatainak valamennyi vezetője által aláírandó valamennyi jövőbeli irányítási szerződésben.                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                  | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)       | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                      |                                                       | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.7     | Re-C01-r03                               | M                  | A nemzeti egészségügyi<br>szolgálat új irányítási<br>számvetési tervének<br>hatálybalépése           | Az új irányítási<br>számvetési terv<br>hatálybalépése |                                              |                |     | NEGYED<br>ÉV                            | 2024 | A nemzeti egészségügyi szolgálat irányítási számvetési<br>tervének kidolgozása annak érdekében, hogy nemzeti<br>szinten információkat gyűjtsenek a kórházi szolgáltatások<br>költségeiről, bevételeiről és eredményeiről, ezáltal javítva<br>a nemzeti egészségügyi szolgálat erőforrásainak<br>elosztását, összehasonlító teljesítményértékelést készítve<br>és azonosítva azokat a területeket, ahol javítani kell az<br>egészségügyi szervek működési hatékonyságát. Az új<br>irányítási számvetési tervet az egészségügyi rendszer<br>központi igazgatása normatív körrel útján terjeszti.                                                                                                                                |
| 1.8     | Re-C01-r03                               | T                  | Új integrált felelősségi<br>központok létrehozása a<br>Nemzeti Egészségügyi<br>Szolgálat kórházaiban |                                                       | Szám                                         | 0              | 10  | NEGYED<br>ÉV                            | 2022 | Új integrált felelősségi központok létrehozása a nemzeti<br>egészségügyi szolgálat kórházaiban a következők<br>érdekében: az egészségügyi szolgáltatásokhoz való<br>hozzáférés, valamint a szolgáltatások minőségének és<br>hatékonyságának javítása; az egészségügyi szolgáltatások<br>klinikai irányításának, autonómiájának és<br>elszámoltathatóságának megerősítése; az egészségügyi<br>szakemberek ösztönzése arra, hogy folytassák a<br>közkórházakban végzett munkát; a kockázatok és előnyök<br>megosztása az egészségügyi szolgálatok és a kórházak<br>között; v. az egyes egészségügyi szolgálatok és kórházak<br>küldetésének értékelése a nemzeti egészségügyi szolgálat<br>regionális és nemzeti kontextusában. |
| 1.9     | Re-C01-r03                               | T                  | Új integrált felelősségi<br>központok létrehozása a<br>Nemzeti Egészségügyi<br>Szolgálat kórházaiban |                                                       | Szám                                         | 10             | 25  | NEGYED<br>ÉV                            | 2024 | Új integrált felelősségi központok létrehozása a nemzeti<br>egészségügyi szolgálat kórházaiban a következők<br>érdekében: az egészségügyi szolgáltatásokhoz való<br>hozzáférés, valamint a szolgáltatások minőségének és<br>hatékonyságának javítása; az egészségügyi szolgáltatások<br>klinikai irányításának, autonómiájának és<br>elszámoltathatóságának megerősítése; az egészségügyi<br>szakemberek ösztönzése arra, hogy folytassák a<br>közkórházakban végzett munkát; a kockázatok és előnyök<br>megosztása az egészségügyi szolgálatok és a kórházak<br>között; v. az egyes egészségügyi szolgálatok és kórházak<br>küldetésének értékelése a nemzeti egészségügyi szolgálat<br>regionális és nemzeti kontextusában. |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                                                                                                                                                                          | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                                                                      | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |       | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                      | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulá<br>si | Cél   | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.10    | Re-C01-r03                               | T                  | Az otthoni kórházi<br>kezelésből elégedett<br>betegek számának<br>növekedése                                                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                      | Szám                                         | 0              | 5 000 | NEGYED<br>ÉV                            | 2024 | 2020 és 2024 között nőtt az otthoni kórházi kezelésből<br>kiürült betegek éves száma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 1.11    | Re-C01-r03                               | M                  | A gyógyszerek<br>központosított<br>beszerzési<br>mechanizmusainak<br>megerősítésére irányuló<br>cselekvési terv<br>hatálybalépése                                                                                                                                            | A gyógyszerek<br>központosított<br>beszerzési<br>mechanizmusainak<br>megerősítésére<br>irányuló<br>cselekvési terv<br>hatálybalépése |                                              |                |       | NEGYED<br>ÉV                            | 2024 | A központosított gyógyszerbeszerzési mechanizmusok<br>megerősítésére, valamint a központosított<br>gyógyszerbeszerzés portugáliai független értékelésében<br>foglalt ajánlások végrehajtására irányuló cselekvési terv<br>hatálybalépése, amelyet az Osztály Nemzeti<br>Közegészségügyi Intézet a strukturálisreform-támogató<br>program keretében végzett.                                        |
| 1.12    | Re-C01-r03                               | M                  | A nemzeti egészségügyi<br>szolgálat új, teljes<br>elkötelezettségen<br>alapuló<br>munkarendszerének<br>hatálybalépése                                                                                                                                                        | Az új, teljes körű<br>célzott<br>munkavégzési<br>rendszer<br>hatálybalépése                                                          |                                              |                |       | NEGYED<br>ÉV                            | 2023 | Új, teljes mértékben elkötelezett munkarendszer az<br>egészségügyi szakemberek számára a nemzeti<br>egészségügyi szolgálatnál, amely megfelelő<br>mechanizmusokat tartalmaz a munkaidő-szervezésre és a<br>javadalmazási táblázatokra vonatkozóan.                                                                                                                                                 |
| 1.13    | Re-C01-i01                               | M                  | A kórházi sürgősségi<br>szolgálatokban fehér,<br>kék vagy zöld színnel<br>átvilágított sürgősségi<br>epizódokra való<br>hivatkozás feltételeinek<br>hatálybalépése más<br>típusú egészségügyi<br>szolgáltatások esetében,<br>beleértve az<br>egészségügyi<br>alapellátást is | A veszélyhelyzeti<br>epizódokra való<br>hivatkozás<br>feltételeinek<br>hatálybalépése                                                |                                              |                |       | NEGYED<br>ÉV                            | 2022 | A kórházi sürgősségi segélyszolgálatokban fehér, kék vagy<br>zöld színnel átvilágított sürgősségi epizódokkal rendelkező<br>felhasználókra vonatkozó áldozatkezelési eljárás<br>eljárásainak és adminisztratív szabályainak hatálybalépése<br>más típusú egészségügyi ellátás, szolgáltatások,<br>nevezetesen az egészségügyi alapszolgáltatások esetében,<br>az időpontok közvetlen ütemezésével. |
| 1.15    | Re-C01-i01                               | T                  | Új egészségügyi<br>egységek építése                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                      | Szám                                         | 0              | 124   | NEGYED<br>ÉV                            | 2026 | A megépített új egészségügyi egységek száma. Az új<br>épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal<br>alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű<br>épületekre vonatkozó követelményeknél.                                                                                                                                                                                        |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                                                                                        | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                                                                                    | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                    | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 1.16    | Re-C01-i01                               | M                  | A szűrési és korai<br>diagnosztikai programok<br>nemzeti lefedettségének<br>befejezése az<br>egészségügyi<br>alapellátásban                                                                | A szűrési és korai<br>diagnosztikai<br>programok<br>lefedettségének<br>befejezése az<br>egészségügyi<br>alapellátásban                             |                                              |                |     | NEGYED<br>ÉV                            | 2026 | E mérőföldkő teljesítése a következőket foglalja magában:<br>341 egészségügyi egységben nyújt vastagbél- és<br>méhnyakrákszűrési szolgáltatást; a diabéteszes<br>retinopátia szűrésére szolgáló szolgáltatás bevezetése 300<br>egészségügyi egységben; a Holter-vizsga és a vérnyomás<br>ambuláns megfigyelésének lehetővé tétele 900<br>funkcionális egységben; 300 egészségügyi egység korai<br>diagnózishoz szükséges spirométerrel való felszerelése az<br>asztma, a krónikus obstruktív tüdőbetegség és a<br>dohányzás figyelemmel kísérése és kezelése céljából;<br>valamint v. 300 egészségügyi egység biztosítása a C-reaktív<br>fehérje mérésére.                                                                                                                                                                                                                |
| 1.17    | Re-C01-i01                               | M                  | Az elsődleges<br>egészségügyi központok<br>reagálási képességének<br>növelése és<br>beavatkozási területeik<br>bővítése                                                                    | Jelentés az<br>elsődleges<br>egészségügyi<br>központok<br>reagálási<br>képességének<br>növeléséről és<br>beavatkozási<br>területeik<br>bővítéséről |                                              |                |     | NEGYED<br>ÉV                            | 2026 | E mérőföldkő teljesítése a következőket foglalja magában:<br>a diabéteszes lábkonzultációk kiterjesztése 50<br>egészségügyi egységre; fogászati irodák létesítése 130<br>egészségügyi egységben; 50 integrált diagnosztikai<br>központ létrehozása (alacsony komplexitású kiegészítő<br>diagnosztikai eszközökkel, terápiával, röntgensugárzással<br>és klinikai elemzéssel) az egészségügyi egységekben;<br>mozgási és rehabilitációs szolgáltatások létrehozása 18<br>egészségügyi egységben; v. a vészhelyzetekben történő<br>minősített reagáláshoz szükséges berendezések (vérszák,<br>defibrillátor és létfontosságú jelzőrendszer) biztosítása<br>350 egészségügyi egység számára (alapvető életmentő<br>támogatás); beutalási protokollok a legkeresettebb<br>ellátási területeken, nevezetesen a szemtan, a<br>szeminolaryngológia, az ortopédia és az urológia. |
| 1.18    | Re-C01-i01                               | M                  | Egészségügyi<br>létesítmények és<br>berendezések felújítása<br>az elsődleges<br>egészségügyi központok<br>hozzáférhetőségének,<br>minőségének és<br>biztonságának<br>biztosítása érdekében | Jelentés az<br>egészségügyi<br>létesítmények és<br>felszerelések<br>felújításáról                                                                  |                                              |                |     | NEGYED<br>ÉV                            | 2026 | E mérőföldkő teljesítése a következőket foglalja magában:<br>347 egészségügyi létesítmény felújítása vagy átalakítása;<br>és ii. az egészségügyi berendezések korszerűsítése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.19    | Re-C01-i01                               | M                  | A közösségi alapú<br>gondozás, otthoni és                                                                                                                                                  | Jelentés a<br>közösségi alapú<br>gondozás, az                                                                                                      |                                              |                |     | NEGYED<br>ÉV                            | 2026 | E mérőföldkő teljesítése a következőket foglalja magában:<br>legalább 770 elektromos jármű biztosítása az egészségügyi<br>központok otthoni ellátásának támogatására; és ii. az új                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                                                                                                          | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                             | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |       | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                              |                                                                             | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulá<br>si | Cél   | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                          |                    | közösségi beavatkozások<br>megerősítése                                                                                                                                                                      | otthoni és a<br>közösségi<br>beavatkozások<br>megerősítéséről               |                                              |                |       |                                         |      | mobil egységek számának legalább további 34-del való<br>bővítése az alacsony népsűrűségű régiók lefedése<br>érdekében. Az alacsony népsűrűségű régiók közé<br>tartoznak a 2015. július 1-jei Deliberação 55/2015 da CIC<br>Portugal 2020 (a portugáliai CIC 2020 határozat), amelyet<br>a 2018. szeptember 12-i Deliberação 20/2018 da CIC 2020<br>módosított.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 1.20    | Re-C01-i02                               | M                  | A regionális<br>egészségügyi hatóságok<br>által nyújtott pénzügyi<br>támogatás elosztásáról<br>szóló rendelet<br>hatálybalépése                                                                              | A pénzügyi<br>támogatás<br>elosztásáról szóló<br>rendelet<br>hatálybalépése |                                              |                |       | NEGYED<br>ÉV                            | 2022 | A regionális egészségügyi hatóságok által nyújtott<br>pénzügyi támogatás elosztásáról szóló rendelet<br>hatálybalépése, amely meghatározza a program irányítási<br>modelljét és a pályázókra vonatkozó követelményeket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.21    | Re-C01-i02                               | T                  | Az integrált folyamatos<br>ápolási-gondozási és<br>palliatív ápolási-<br>gondozási szolgáltatások<br>nemzeti hálózatai<br>reagálási képességének<br>megerősítése a<br>fekvőbeteg- és<br>járóbeteg-ellátásban |                                                                             | Szám                                         | 0              | 7 400 | NEGYED<br>ÉV                            | 2025 | Az integrált folyamatos ápolási-gondozási és palliatív<br>ápolási-gondozási szolgáltatások nemzeti hálózatai<br>reagálási képességének megerősítése a fekvőbeteg- és<br>járóbeteg-ellátásban a következő új helyek létrehozásával:<br>új 5500 fekvőbeteg-ágy az integrált ápolási-gondozási<br>szolgáltatások nemzeti hálózatában, az általános<br>hálózaton belül; új 500 férőhely az integrált ápolási-<br>gondozási szolgáltatások nemzeti hálózatán belül az<br>önállóságot támogató napi egységekben; III. új 1000<br>férőhely az integrált mentális egészségügyi folyamatos<br>ápolási-gondozási szolgáltatásokban; valamint iv. a<br>palliatív ápolási-gondozási szolgáltatások nemzeti<br>hálózatában 400 új, alacsony komplexitású fekvőbeteg-<br>férőhely. Ezen új épületek primerenergia-igényének<br>legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla<br>energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél. |
| 1.22    | Re-C01-i02                               | T                  | Az integrált ápolási-<br>gondozási és palliatív<br>gondozási szolgáltatások<br>nemzeti hálózatai<br>reagálási képességének<br>megerősítése az otthoni<br>gondozásban                                         |                                                                             | Szám                                         | 0              | 1 200 | NEGYED<br>ÉV                            | 2024 | Az integrált ápolási-gondozási és palliatív ápolási-<br>gondozási szolgáltatások nemzeti hálózatai reagálási<br>képességének megerősítése az alábbiak révén: i. 1000 új<br>férőhely regisztrációja az SI RNCCI platformon az integrált<br>otthoni ápolási-gondozási csoportokban; i. 100 új férőhely<br>regisztrációja a SI RNCCI platformon a mentális egészséget<br>támogató otthoni támogató csoportokban, valamint iii. a<br>helyi egészségügyi egységek szerződési és döntései,<br>amelyek létrehozzák a közösségi palliatív ápolási-                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                                                 | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                                                                                 | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                 |                                              |                |     |                                         |      | gondozási támogatás 100 új férőhelyének biztosításához szükséges csapatokat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.23    | Re-C01-i03                               | T                  | Kriminálisztikai<br>pszichiátriai egységek és<br>berendezések felújítása                                                                            |                                                                                                                                                 | Szám                                         | 0              | 3   | NEGyed<br>ÉV                            | 2025 | Új kriminálisztikai pszichiátriai egység (Sobral Cid) építése és két másik egység (a lisszaboni pszichiátriai kórház és a Magalhães Lemos kórház) felújítása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.24    | Re-C01-i03                               | M                  | Figyelemfelhívó és<br>képzési tevékenységek<br>kidolgozása „a betegek<br>útvonalainak kialakítása”<br>érdekében a<br>demenciákkal<br>összefüggésben | Jelentés az új<br>figyelemfelkeltő<br>és képzési<br>tevékenységek<br>bevezetéséről és<br>kidolgozásukról                                        |                                              |                |     | NEGyed<br>ÉV                            | 2022 | A demenciákkal kapcsolatos tudatosságnövelő és képzési tevékenységek a szociális és egészségügyi szolgáltatások reformjának támogatása céljából, amelyek a szociális és egészségügyi szolgáltatások személyzetét vagy a szociális és egészségügyi politikák terén a nagyközönséggel foglalkozó egyéb szervezeteket, valamint a szociális és egészségügyi szolgáltatások felhasználóit célozzák.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.25    | Re-C01-i03                               | M                  | A mentális egészségügyi<br>ellátási hálózat<br>megerősítésének<br>befejezése                                                                        | Jelentés a<br>mentális<br>egészségügyi<br>hálózat<br>megerősítésére<br>irányuló<br>valamennyi<br>ismertített<br>kezdemenyyezés<br>befejezéséről |                                              |                |     | NEGyed<br>ÉV                            | 2025 | A mentális egészségügyi ellátási hálózat megerősítése érdekében meghatározott valamennyi beavatkozás befejezése, beleértve a következőket: négy új kórházi osztály létrehozása az általános kórházakban; 15 integrált felelősségi központ létrehozása a mentális egészségügyi szolgáltatások terén; a mentális egészséggel kapcsolatos meglévő helyi szolgáltatások közül 20 felújítása; 500 férőhely létrehozása a krónikus mentális betegségben szenvedő, intézményesített személyek szükségleteinek kielégítésére; v. három kriminálisztikai pszichiátriai létesítmény és berendezés korszerűsítése; három kriminálisztikai bentlakásos átmeneti egység építése; valamint vi. 40 közösségi mentális egészségügyi csoport létrehozása: 58 507 675 EUR összegű vissza nem térítendő támogatás felhasználása energiatékonysági felújításra annak érdekében, hogy átlagosan legalább közepes mélységű felújítást érjenek el az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint. |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                                     | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                                                                                                       | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |       | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                       | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulá<br>si | Cél   | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.40    | Re-C01-i04                               | M                  | A kelet-lisszaboni kórház<br>építésére vonatkozó<br>üzemeltetési szerződés<br>aláírása                                                  | A kelet-lisszaboni<br>kórház építésére<br>vonatkozó, a<br>hatóságok és a<br>különleges célú<br>gazdasági egység<br>által aláírt<br>üzemeltetési<br>szerződés aláírása |                                              |                |       | NEGYED<br>ÉV                            | 2023 | Az ARSLVT és a különleges célú gazdasági egység (SPV)<br>által a kelet-lisszaboni kórház építésére vonatkozó<br>üzemeltetési szerződés aláírása. A szerződés tükrözi a<br>szolgáltatások terjedelmével (tervezés, építés,<br>finanszírozás, infrastruktúra karbantartása, általános<br>berendezések szállítása és karbantartása) és<br>időtartamával kapcsolatos feltételeket.<br>A szerződésnek tartalmaznia kell egy olyan záradékot is,<br>amely előírja, hogy az új épületek primerenergia-<br>igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a<br>közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó<br>követelményeknél.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.26    | Re-C01-i04                               | M                  | Egészségügyi<br>szolgáltatásokat nyújtó<br>épületek és<br>berendezések építése és<br>felújítása kórházak<br>számára                     | Kórházak<br>egészségügyi<br>szolgáltató<br>épületeinek és<br>berendezéseinek<br>építése és<br>felújítása                                                              |                                              |                |       | NEGYED<br>ÉV                            | 2026 | 1. kórházi eszközök beszerzése az új sintrai kórház és más<br>kórházak számára, összesen 119 283 988 EUR összegű<br>vissza nem térítendő támogatással, nevezetesen<br>klinikai/orvosi és csúcstechnológiai berendezésekkel;<br>általános berendezések, amelyek a különböző helyeken<br>elvégezhető feladatokhoz igazított, könnyen tisztítható és<br>ergonómiailag megtervezett bútorokból állnak; és<br>számítógépes berendezések.<br>Legalább 14 épület egészségügyi szolgáltatások céljából<br>történő építése legalább 7 helyi egészségügyi egységben<br>és legalább 38 épület felújítása egészségügyi<br>szolgáltatások céljára legalább 7 helyi egészségügyi<br>egységben, az intézkedés leírásában foglaltak szerint. Ezen<br>új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal<br>alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű<br>épületekre vonatkozó követelményeknél. |
| 1.27    | Re-C01-i05-<br>RAM                       | T                  | A Madeira regionális<br>egészségügyi<br>szolgáltatásának közösségi<br>kórházában<br>rendelkezésre álló<br>helyek számának<br>növekedése |                                                                                                                                                                       | Szám                                         | 0              | 1 500 | NEGYED<br>ÉV                            | 2026 | Madeira regionális egészségügyi szolgálata reagálási<br>képességének megerősítése a közösségi kórházi<br>rendszerben rendelkezésre álló férőhelyek számának<br>növelésével, ezáltal lehetővé téve az egészségügyi<br>szolgáltatások otthoni nyújtását, szoros kapcsolatban az<br>egészségügyi alapellátással és egyéb szolgáltatásokkal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.28    | Re-C01-i05-<br>RAM                       | T                  | Közösségi mentális<br>egészségügyi csoportok<br>létrehozása Madeira                                                                     |                                                                                                                                                                       | Szám                                         | 0              | 7     | NEGYED<br>ÉV                            | 2024 | A mentális egészséggel foglalkozó közösségi csoportok<br>létrehozása a regionális egészségügyi szolgálatok<br>határozatai révén.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                                                                                                  | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                                                                 | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |       | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                 | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulá<br>si | Cél   | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                          |                    | regionális egészségügyi<br>szolgálatában                                                                                                                                                             |                                                                                                                                 |                                              |                |       |                                         |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.29    | Re-C01-i05-<br>RAM                       | M                  | Az integrált ápolási-<br>gondozási szolgáltatások<br>Madeira regionális<br>modelljére vonatkozó<br>osztályozási rendszer,<br>funkcionális profil és<br>felhasználói beutalási<br>rendszer bevezetése | Jelentés az<br>osztályozási<br>rendszer, a<br>funkcionális profil<br>és a felhasználói<br>bejelentő<br>rendszer<br>kiépítéséről |                                              |                |       | NEGYED<br>ÉV                            | 2021 | Az osztályozási rendszer, a funkcionális profil és a felhasználói beutalási rendszer kiépítése Madeira integrált folyamatos ápolási-gondozási szolgáltatások regionális modelljének, valamint koordinálásának és technikai irányításának megerősítése céljából.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.30    | Re-C01-i05-<br>RAM                       | T                  | Az integrált folyamatos<br>ápolási-gondozási<br>szolgáltatásokhoz<br>tartozó férőhelyek<br>számának növekedése<br>Madeira regionális<br>egészségügyi<br>szolgálatában                                |                                                                                                                                 | Szám                                         | 0              | 1 080 | NEGYED<br>ÉV                            | 2026 | Madeira regionális egészségügyi szolgálatában az integrált ápolási-gondozási szolgáltatások keretében létrehozott új és felújított férőhelyek száma, az új és felújított ágyak, általában véve (beleértve az állapotlétkülést, a középtávú és rehabilitációs egységet, valamint a hosszú távú és karbantartó egységet), a mentális egészségügyi és gyermekgyógyászati szolgáltatások tekintetében mérve. Magában foglalja a vissza nem térítendő támogatás felhasználását i. olyan új egészségügyi infrastruktúra kiépítésére, amelynek primerenergia-igénye legalább 20%-kal elmarad a közel nulla energiaigényű épületek követelményeitől; és ii. energiahatékonysági felújítások végrehajtása. |
| 1.31    | Re-C01-i05-<br>RAM                       | T                  | Az egészségügyi<br>alapellátás felújítása<br>Madeira regionális<br>egészségügyi<br>szolgálatában                                                                                                     |                                                                                                                                 | Szám                                         | 0              | 16    | NEGYED<br>ÉV                            | 2026 | A felújított egészségügyi alapellátási létesítmények száma Madeira regionális egészségügyi szolgálatában.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.32    | Re-C01-i06                               | T                  | A helyi<br>információtechnológiai<br>hálózatok korszerűsítése                                                                                                                                        |                                                                                                                                 | %                                            | 0              | 90    | NEGYED<br>ÉV                            | 2022 | A Nemzeti Egészségügyi Szolgálaton belül az Egészségügyi Minisztérium közös szolgáltató szervezete által szervezett és megvalósított, korszerűsített helyi információtechnológiai hálózatok százalékos aránya, amelyek így képesek lesznek az egységes kommunikáció új modelljében (internetprotokollon keresztüli beszéd) működni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 1.33    | Re-C01-i06                               | T                  | A távegészségügyi és<br>távellenőrzési funkciók<br>bevezetése                                                                                                                                        |                                                                                                                                 | %                                            | 0              | 15    | NEGYED<br>ÉV                            | 2022 | Azon felhasználók százalékos aránya, akik hozzáférnek az új távegészségügyi és távellenőrzési funkciókhoz, lehetővé téve a távegészségügyi szolgáltatások nyújtását, ezáltal növelve az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés szintjét                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                                 | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                                                               | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |        | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                               | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulá<br>si | Cél    | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                          |                    |                                                                                                                                     |                                                                                                                               |                                              |                |        |                                         |      | és a polgárok részvételét a távoli információgyűjtésben és<br>-kezelésben.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.34    | Re-C01-i06                               | T                  | Információtechnológiai<br>adminisztratív modulok,<br>alapvető klinikai<br>modulok és sürgősségi<br>klinikai modulok<br>végrehajtása |                                                                                                                               | %                                            | 0              | 15     | NEGYED<br>ÉV                            | 2025 | Az integrált információtechnológiai modulokhoz, alapvető<br>klinikai modulokhoz és sürgősségi klinikai modulokhoz<br>hozzáféréssel rendelkező egészségügyi szakemberek<br>százalékos aránya a következők tekintetében: az<br>egészségügyi információk rendelkezésre állásának és<br>integrálásának biztosítása, valamint a felhasználók és az<br>egészségügyi szakemberek biztonságának növelése<br>érdekében az alapellátás, a kórházi ellátás és a folyamatos<br>egészségügyi ellátás körébe tartozó klinikai információk<br>rögzítése és megtekintése; valamint ii. sürgősségi, ápolási<br>nyilvántartás és az egészségügyi szolgáltatások<br>telemonitoringja. |
| 1.35    | Re-C01-i07-<br>RAM                       | T                  | Új számítógépes<br>berendezések Madeira<br>regionális egészségügyi<br>szolgálatára számára                                          |                                                                                                                               | Szám                                         | 0              | 3 600  | NEGYED<br>ÉV                            | 2025 | Madeira regionális egészségügyi szolgálata számára<br>rendelkezésre álló új számítógépes berendezések száma a<br>Madeira regionális egészségügyi szolgálata<br>felhasználóinak nyomon követésére és az azokhoz való<br>nagyobb közelség biztosítására, a hibakockázat<br>csökkentésének előmozdítására, valamint a hatékonyság<br>és a felhasználói adatokhoz való gyors hozzáférés<br>előmozdítására.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.36    | Re-C01-i08-RAA                           | T                  | Fokozott hozzáférés az<br>Azori-szigetek regionális<br>egészségügyi<br>szolgálatának<br>felhasználói portáljához                    |                                                                                                                               | Szám                                         | 0              | 25 000 | NEGYED<br>ÉV                            | 2025 | Az Azori-szigetek regionális egészségügyi szolgálatának<br>felhasználói portáljához évente hozzáférő további egyéni<br>felhasználók száma a digitális egészségügyi szolgáltatások<br>és az ott elérhető orvosi információk bővítésének<br>köszönhetően.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.37    | Re-C01-i08-RAA                           | M                  | Távorvoslás az Azori-<br>szigetek regionális<br>egészségügyi<br>szolgálatában                                                       | A távorvoslásra<br>vonatkozó terv és<br>normatív körlevél<br>jóváhagyása az<br>Azori-szigetek<br>egészségügyi<br>rendszerében |                                              |                |        | NEGYED<br>ÉV                            | 2024 | i. A távorvoslás működéséről szóló normatív körlevél<br>jóváhagyása az egészségügyért felelős regionális igazgató<br>részéről; a távorvoslásra vonatkozó terv hatálybalépése;<br>iii. távorvosláshoz szükséges berendezések szállítása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 1.38    | Re-C01-i09                               | T                  | A „School Sports<br>Community” és a<br>„School Sports on<br>Wheels” programok                                                       |                                                                                                                               | Szám                                         | 0              | 1 980  | NEGYED<br>ÉV                            | 2025 | A diákok kerékpáros oktatása céljából a második<br>kerékpáriskolákban szállított különböző méretű<br>kerékpárokból álló kerékpárkészletek, valamint az „Iskolai                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                                        | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                                                                    | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                            |                                                                                                                                    | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                          |                    | iskolai végrehajtásának<br>befejezése                                                                                                      |                                                                                                                                    |                                              |                |     |                                         |      | Sportközösség” program keretében az állami iskolákba<br>szállított felnőtt kerékpárkészletek száma                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.39    | Re-C01-i09                               | M                  | Az egyetemes aktív<br>élettámogatási<br>rendszerre és a<br>kapcsolódó technológiai<br>platformra irányuló<br>nemzeti kampány<br>elindítása | Új kommunikációs<br>csatornák és<br>platform működik<br>az egyetemes<br>aktív<br>élettámogatási<br>rendszer nemzeti<br>kampányához |                                              |                |     | NEGYED<br>ÉV                            | 2025 | Nemzeti kampány indítása az egyetemes aktív<br>élettámogatási rendszerre és a kapcsolódó technológiai<br>platformra vonatkozóan annak érdekében, hogy a<br>polgárok jobban megismerjék a rendszeres testmozgás<br>előnyeit minden életkorban és képességüknek<br>megfelelően, azzal a céllal, hogy ösztönözzék az<br>egészségesebb életmódot.                             |
| 1.41    | Re-C01-i10                               | M                  | A nehéz orvosi<br>berendezésekkel<br>kapcsolatos NHS-igények<br>meghatározásáról szóló<br>jelentés jóváhagyása                             | A jelentés<br>jóváhagyása                                                                                                          |                                              |                |     | NEGYED<br>ÉV                            | 2023 | Az Egészségügyi Minisztérium azon jelentésének<br>jóváhagyása, amely azonosítja a nemzeti egészségügyi<br>szolgáltató kórházak nehéz orvosi berendezések iránti<br>igényeit. Ebben a jelentésben fel kell tárni egyrészt az ilyen<br>típusú eszközök első beszerzésének szükségességét,<br>másrészt a meglévő nehéz orvosi berendezések<br>lecserélésének szükségességét. |
| 1.42    | Re-C01-i10                               | T                  | Nehéz orvosi eszközök<br>beszerzése                                                                                                        |                                                                                                                                    | Szám                                         | 0              | 19  | NEGYED<br>ÉV                            | 2024 | A kórházi szervezeteknek (kórházaknak, kórházi<br>központoknak és egy intézetnek) vásárolt nehéz orvosi<br>felszerelések száma a jelentésben azonosított igényeknek<br>megfelelően, az 1.41. mérőföldkőben foglaltak szerint.                                                                                                                                             |
| 1.43    | Re-C01-i10                               | T                  | Nehéz orvosi eszközök<br>beszerzése                                                                                                        |                                                                                                                                    | Szám                                         | 19             | 124 | NEGYED<br>ÉV                            | 2026 | I. az NHS kórházai számára vásárolt nehéz orvosi<br>berendezések száma a jelentésben azonosított igényeknek<br>megfelelően, az 1.41. mérőföldkőben foglaltak szerint,<br>valamint ii. a szárazföldön található kórházakban<br>telepítendő nehéz orvosi berendezések száma.                                                                                                |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                    |                                                 | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 1.44    | Re-C01-i11-RAA                           | T                  | Az Azori-szigetek<br>regionális egészségügyi<br>szolgáltatásának<br>korszerűsítése |                                                 |                                              |                |     | NEGYED<br>ÉV                            | 2026 | <p>i) Két új egészségügyi központ építése és egy egészségügyi központ felújítása;</p> <p>ii) 94 elektromos jármű beszerzése otthoni gondozáshoz;</p> <p>iii) 656 berendezés beszerzése;</p> <p>iv) Az Azori-szigetek egészségügyi sorának korszerűsítése;</p> <p>v) 21 mentőautó beszerzése;</p> <p>vi) Nyolc új férőhely létrehozása folyamatos gondozásban, palliatív gondozásban vagy megfigyelésben.</p> <p>Ezen új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél.</p> |

### **A.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### **RE-C01-i12 beruházás: A kelet-lisszaboni kórház építése**

A beruházás célja, hogy hozzájáruljon a kelet-lisszaboni kórház építéséhez. Ennek célja, hogy a lakosság jelentős része számára jobb hozzáférést biztosítson az egészségügyi ellátáshoz.

A beruházás a kelet-lisszaboni kórház egy részének megépítéséből áll:

- i) Az „A” telken található épület szeizmikus bázisrendszerének infrastruktúrája;
- ii) Építés a B. parcellán, amely többek között az adminisztratív területekre, a mentális egészségre, a fizikai és rehabilitációs orvostudományra irányul; és
- a C. telek építése, amely többek között a kutatásra és az oktatásra irányul.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### **A.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérföldkövekhez)          | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |     | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérföldkövek és célok leírása<br>és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------|---------------|------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |               |                                    |                                                     | Mértékegység                                 | Kiindulási | Cél | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 1.45    | Re-C01-i12                                  | M             | Kelet-lisszaboni<br>kórház építése | A Kelet-Lisszabon<br>Kórház egy részének<br>építése |                                              |            |     | NEGYEDÉV                                | 2026 | <p>A kelet-lisszaboni kórház egy részének építése, nevezetesen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>i) Az „A” telken található épület szeizmikus bázisrendszerének infrastruktúrája;</li> <li>ii) Épület a B. telken;</li> <li>iii) Épület a C. telken.</li> </ul> <p>A B. és a C. parcellán található épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél.</p> |

## **B. 2. KOMPONENS: Elhelyezés**

A portugál helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense a kiszolgáltatottabb csoportok állandó és ideiglenes lakhatási megoldásainak strukturális hiányával kapcsolatos kihívásokat kezeli mind a kontinentális Portugáliában, mind az Azori-szigetek és Madeira autonóm régiókban, miközben közvetve hozzájárul a szociális védelmi rendszer megerősítéséhez is. Portugáliában az állami tulajdonú lakások a teljes állománynak csak 2%-át teszik ki, és elégtelennek tekinthetők a leginkább rászorulóknak és a társadalmi kirekesztés kockázatának kitettek szükségleteinek kielégítésére.

A komponens fő célkitűzései a következők: i. a szociális és megfizethető lakhatás kínálatának növelése (beleértve az egyéb kapcsolódó szükségletek kezelését, például az alapvető infrastruktúra és felszerelések hiányát, az egészségtelen és bizonytalan tartózkodási helyeket, a szerződéses kapcsolatok bizonytalanságát vagy hiányát, a túlszűfolttságot vagy a lakások elégtelenségét a fogyatékossgal élő vagy csökkent mozgásképességű lakosok sajátos igényeinek megfelelően); ii. nemzeti nyilvános válasz kidolgozása a váratlan vagy előre nem látható eseményekből, például természeti katasztrófákból, tüzekből, világjárványokból, migrációs mozgásokból, menedékjog iránti kérelmekből vagy közvetlen kockázattal járó helyzetekből, például családon belüli erőszakból, emberkereskedelemből, kilakoltatások kockázatából és egyéb helyzetekből eredő sürgős és ideiglenes elhelyezési igényekre; és iii. a megfizethető árú diákszállások kínálatának növelése. Az összetevőbe történő beruházások új lakások építését és a meglévők rehabilitációját foglalják magukban.

Ez a komponens hozzájárul az európai szemeszter keretében 2019-ben és 2020-ban Portugáliának kiadott országspecifikus ajánlások végrehajtásához, nevezetesen a következőkhöz: A szociális biztonsági háló hatékonyságának és megfelelőségének javítása (2019. évi 2. országspecifikus ajánlás); Elegendő és hatékony szociális védelem és jövedelemtámogatás biztosítása (2020. évi 2. országspecifikus ajánlás); valamint a felsőoktatásban, különösen a tudomány és az információtechnológia területén végzett diplomások számának növelése (a hallgatói szálláshely-beruházások révén) (2019. évi 2. országspecifikus ajánlás). A komponens hozzájárul az éghajlatvédelmi átállással kapcsolatos országspecifikus ajánlás (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) kezeléséhez is. A komponens a szociális jogok európai pillére számos alapelvének végrehajtásához is hozzájárul, például a következőkhöz: „A rászorulóknak számára biztosítani kell a jó minőségű szociális lakhatáshoz vagy lakhatási támogatáshoz való hozzáférést” (EPSR 19.a); „A kiszolgáltatott helyzetben lévő személyeknek joguk van a kényszerkilakoltatással szembeni megfelelő segítséghez és védelemhez” (EPSR 19.b); „A hajléktalanok számára megfelelő menedéket és szolgáltatásokat kell biztosítani társadalmi befogadásuk előmozdítása érdekében” (EPSR 19.c); „Szociális védelem” (EPSR 12); „A fogyatékossgal élő személyek befogadása” (EPSR 17); „Az alapvető szolgáltatásokhoz való hozzáférés” (EPSR 20); „Oktatás, képzés és egész életen át tartó tanulás: Mindenkinek joga van a minőségi és inkluzív oktatáshoz, képzéshez és egész életen át tartó tanúláshoz annak érdekében, hogy olyan készségeket tartson fenn és szerezzen meg, amelyek lehetővé teszik számára a társadalomban való teljes körű részvételt és a munkaerőpiaci átmenetek sikeres kezelését” (EPSR 1). A környezetvédelmi dimenziókat is be kell építeni, különösen a magas energiahatékonysági szabványokkal rendelkező új építkezések előmozdítása révén.

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

## **B.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

### RE-r04 reform: Nemzeti Sürgősségi és Ideiglenes Lakásterv

A reform célja egy olyan nemzeti nyilvános hálózat létrehozása, amely a portugáliai lakáspolitikák megújításának részeként reagál a sürgős és ideiglenes lakhatási igényekre, az azonosított célcsoportok védelme és megerősítése, valamint a társadalmi befogadás előmozdítása és az egyenlőtlenségek elleni küzdelem érdekében.

A reform strukturált és átfogó válaszingedményeket hoz létre a vészhelyzeti vagy átmeneti szállásmegoldásokra szoruló személyek számára, és kidolgozza az RE-C02-i02 beruházási modell (nemzeti szükséghelyzeti és ideiglenes szállástámogatás) létrehozásához szükséges jogi és szabályozási keretet, valamint módszertant dolgoz ki a támogatott személyek számára a táblák elhelyezésére és a szállásra való átirányításra, valamint a szociális támogatásra.

A reform végrehajtását 2021. június 30-ig kellett befejezni.

### RE-C02-i01 beruházás: A lakhatáshoz való hozzáférést támogató program

A beruházás célja a leginkább rászoruló családok és a legkiszolgáltatottabb csoportok tisztességes és megfelelő lakhatásának biztosítása.

A beruházás keretében 2026-ig legalább 20209 háztartás számára szociális lakhatást kell biztosítani, vagy pénzügyi támogatást kell nyújtani felújításhoz vagy építkezéshez azon azonosított célcsoportok számára, amelyek nem rendelkeznek a saját lakhatásuk megfelelőségének biztosításához szükséges pénzügyi kapacitással. A beruházások új épületek építéséből vagy meglévő lakások felújításából, valamint épületek megvásárlásából vagy albérletbe adás céljából történő bérbeadásából állnak.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

### RE-C02-i02 beruházás: Nemzeti szükséghelyzeti és ideiglenes lakhatási támogatás

E beruházás célja, hogy ideiglenes vagy sürgősségi szállást biztosítson a lakosság kiszolgáltatott helyzetben lévő csoportjai számára Portugália szárazföldi részén. A tervezett beavatkozásokat a következő kockázatok vagy társadalmi vészhelyzetek határozzák meg: előre nem látható vagy rendkívüli események, sürgős szállás szükségessége és a lakhatástól ideiglenesen megfosztott személyek – beleértve a kapcsolati erőszak áldozatait, az emberkereskedelem áldozatait, a nemzetközi védelemben részesülő személyeket és a hajléktalanokat is – emancipációja; rendkívüli és kellően indokolt szükségletek sürgős és ideiglenes elhelyezésre olyan személyek számára, akik esetében fennáll annak közvetlen és tényleges kockázata, hogy elszállásolás nélkül maradnak vagy az intézményesítettség megszüntetése folyamatban vannak; az állami tisztviselők és alkalmazottak átmeneti és a közérdek szempontjából nélkülözhetetlen elhelyezési igényei.

A beruházás 2000 vészhelyzeti szálláshely, valamint a biztonsági erők és a hadsereg 840 lakóegységének, a biztonsági erők (közérdek által indokolt esetekben) három blokkjának, valamint a humanitárius vagy biztonsági okokból történő ideiglenes elhelyezésre szolgáló hét központnak a létrehozásából áll.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

RE-C02-i03-RAM beruházás: A szociális lakások kínálatának megerősítése Madeira autonóm régióban

E beruházás célja, hogy kielégítse a nehéz körülmények között élő és a Madeira autonóm régióban a megfelelő lakhatáshoz való hozzáférés költségeinek fedezéséhez szükséges pénzügyi kapacitással nem rendelkező családok lakhatási szükségleteit.

A beruházás 805 háztartás számára szociális lakások építéséből vagy megvásárlásából áll (a beruházás magában foglalja továbbá a tanulmányokat, a projekteket, a földvásárlást és az építkezést), valamint 325 magán- vagy állami tulajdonú lakóingatlan rehabilitációját (beleértve a jobb energiahatékonyságot is). A beruházás előirányozza a lakásszektorban az információs rendszerek és az e-kormányzati megoldások fejlesztésére irányuló szolgáltatások beszerzését is.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

RE-C02-i04-RAA beruházás: A lakhatási feltételek javítása az Azori-szigetek autonóm régió lakásállományában

A beruházás célja a lakáskínálat megerősítése különböző szinteken, az Azori-szigetek Autonóm Régió épületromlásának érzékelhető romlását és az ingatlanpiaci kínálat csökkenését követően.

A beruházás különböző szigetekre kiterjedően lakásépítésből, -vásárlásból és -rehabilitációból áll, beleértve a következőket:

- 65 épület építése;
- a lakások rehabilitációja (75 lakás mélyreható felújítása, 270 lakás közepes felújítása és 135 lakás kis beavatkozása) összesen 480 lakás esetében.

Azon energiahatékonysági felújítások esetében, amelyek átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott közepes mélységű felújítások elvégzéséhez szükségesek, a primerenergia-igény csökkenését az ADENE (Portugál Energiaügynökség) által alkalmazott módszertan alkalmazásával lehet megbecsülni, ha a) energiahatékonysági tanúsítványok nem adhatók ki, mivel a tanúsítás tárgya nem határozható meg a 101-D/2020. sz. törvényerejű rendelet 19. cikkével összhangban, vagy b) a teljes költség 5 000 EUR alatt van, vagy c) az ajánlati felhívást 2020-ban vagy 2021-ben tették közzé. A primerenergia-igény átlagos csökkenését a mértékegységenkénti csökkentett energiaigény alapján kell kiszámítani.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

RE-C02-i07-RAA beruházás: A lakóépületek parcelláinak infrastruktúrája

A beruházás célja az Azori-szigetek Autonóm Régióban található parcellák infrastruktúrájának létrehozása vagy fejlesztése, valamint a kiválasztott pályázóknak történő kiosztása. A cél az, hogy a kiválasztott pályázók ellenőrzött költségek mellett saját házakat építhessenek ezeken a parcellákon. Ezt a programot a 2005. augusztus 3-i 21/2005/A. sz. regionális törvényerejű rendelet hozta létre. A beruházás 145 parcellát oszt ki.

Az ilyen részeken saját házuk építésére pályázók kiválasztásakor a fiatalok (házasság vagy párban élve 35 év alattiak, illetve 70 év alattiak) élveznek elsőbbséget.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Re-C02-i08-RAA beruházás: A szociális lakásállomány megerősítése

A beruházás célja az Azori-szigetek autonóm régió szociális lakásállományának megerősítése. A beruházás 77 lakás építéséből áll.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

**B.2. A vissza nem térítendő pénzügyi támogatás nyomon követésének és végrehajtásának mérföldkövei, mutatói és ütemterve.**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                        | Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez) | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |        | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |               |                                                                                                                                                            |                                      | Mértékegység                              | Kiindulási | Cél    | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 2.1     | Re-C02-i01                            | T             | A lakhatáshoz való hozzáférést támogató program – aláírt együttműködési vagy finanszírozási megállapodások                                                 |                                      | Szám                                      | 0          | 75     | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV              | 2022 | Együttműködési vagy finanszírozási megállapodások aláírása.<br><br>A helyi elhelyezési stratégiákat az önkormányzatok ismertetik. Ezek a stratégiák meghatározzák 1) az e program keretében támogatható valamennyi igényt (a június 4-i 37/2018. sz. törvényerejű rendeletben meghatározottak szerint), valamint 2) a lakhatási megoldásokat előmozdító szervezeteket. Miután az IHRU (Lakhatási és Városrehabilitációs Intézet) jóváhagyta, hogy a helyi szálláshely-stratégiák megfelelnek-e a programnak, aláírják az önkormányzatokkal kötött együttműködési megállapodásokat vagy a többi kedvezményezettel kötött finanszírozási megállapodásokat, amelyek meghatározzák a támogatandó konkrét beruházásokat, és meghatározzák végrehajtásuk határidejét. |
| 2.2     | Re-C02-i01                            | T             | A lakhatáshoz való hozzáférést támogató program – Háztartások számára biztosított vásárolt, épített (nagy energiahatékonyságú) vagy rehabilitációs lakások |                                      | Szám                                      | 0          | 1 500  | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV              | 2023 | A programban támogatásra jogosult háztartásoknak szállított lakások száma. Az új vagy rehabilitáció nélkül vásárolt épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél (kivéve a teljes intézkedés esetében legfeljebb 1502 lakást).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.3     | Re-C02-i01                            | T             | A lakhatáshoz való hozzáférést támogató program – Háztartások számára biztosított vásárolt, épített (nagy energiahatékonyságú) vagy rehabilitációs lakások |                                      | Szám                                      | 1 500      | 20 209 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV              | 2026 | A programban támogatásra jogosult háztartásoknak szállított lakások száma. Az új vagy rehabilitáció nélkül vásárolt épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél (kivéve a teljes intézkedés esetében legfeljebb 1502 lakást). A rehabilitációhoz a lakásonkénti referenciaegység 73 négyzetméter, az új építmények esetében pedig 95 négyzetméter a 20209 lakás esetében.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/cél | Név                                                                                                                                                 | Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez) | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |       | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                |                                                                                                                                                     |                                       | Mértékegység                              | Kiindulási | Cél   | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 2.4     | Re-C02-i02                            | T              | Nemzeti sürgőshelyzeti és ideiglenes szállástámogatás – A sürgőshégi és átmeneti szálláshelyekre vonatkozó finanszírozási megállapodások aláírása   |                                       | Szám                                      | 0          | 500   | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV              | 2022 | Azon szálláshelyek száma, amelyekre vonatkozóan finanszírozási megállapodásokat írtak alá.<br>A szervezetek az IHRU (Lakhatási és Városrehabilitációs Intézet) által megnyitott ajánlati felhívásban nyújtják be finanszírozási kérelmeket, amely – miután értékelte és kikérte az ISS (társadalombiztosítási intézet) véleményét a benyújtott pályázatok érvényességéről és megvalósíthatóságáról – szerződést köt a finanszírozásra, és meghatározza annak végrehajtási határidejét. „Szállás”: önálló bejáratú rendelkező épület egy része vagy egésze, amely egy vagy több lakótérből és egynél több háztartás számára fenntartott további magánterületekből vagy lakóegységekből áll. |
| 2.5     | Re-C02-i02                            | T              | Nemzeti sürgőshelyzeti és ideiglenes szállástámogatás – A vészhelyzeti és átmeneti szálláshelyekre vonatkozó finanszírozási megállapodások aláírása |                                       | Szám                                      | 500        | 1 000 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV              | 2024 | Azon szálláshelyek száma, amelyekre vonatkozóan finanszírozási megállapodásokat írtak alá.<br>A szervezetek az IHRU (Lakhatási és Városrehabilitációs Intézet) által megnyitott ajánlati felhívásban nyújtják be finanszírozási kérelmeket, amely – miután értékelte és kikérte az ISS (társadalombiztosítási intézet) véleményét a benyújtott pályázatok érvényességéről és megvalósíthatóságáról – szerződést köt a finanszírozásra, és meghatározza annak végrehajtási határidejét. „Szállás”: önálló bejáratú rendelkező épület egy része vagy egésze, amely egy vagy több lakótérből és egynél több háztartás számára fenntartott további magánterületekből vagy lakóegységekből áll. |
| 2.6     | Re-C02-i02                            | T              | Nemzeti sürgőshégi és ideiglenes szállástámogatás – Megkezdett vagy megvásárolt szálláshelyek                                                       |                                       | N darab                                   | 0          | 41    | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV              | 2023 | Azon projektek száma, amelyek építési vagy felújítási munkálatai megkezdődtek, vagy amelyek esetében épületeket vásároltak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.7     | Re-C02-i02                            | T              | Nemzeti sürgőshégi és ideiglenes                                                                                                                    |                                       | Szám                                      | 0          | 2 000 | NE<br>GY                          | 2026 | Épített, felújított vagy megvásárolt szálláshelyek átadása a támogató szervezeteknek. „Szállás”: önálló bejáratú rendelkező épület egy része vagy egésze, amely egy vagy több lakótérből és egynél                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                                                     | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkőve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |     | A<br>végrehajtá<br>s indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                         |                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulási | Cél | Q                                           | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                          |                    | szállástámogatás –<br>befejezett szálláshelyek                                                                                                          |                                                 |                                              |            |     | ED<br>ÉV                                    |      | több háztartás számára fenntartott további magánterületekből vagy lakóegységekből áll. Az új vagy rehabilitáció nélkül vásárolt épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél (kivéve a legfeljebb 291 szálláshelyet képviselő projektek esetében). A 2000 szálláshely referenciaegysége átlagosan 73 négyzetméter.                                                                                                                                                                                  |
| 2.8     | Re-C02-i02                               | T                  | A biztonsági erőknél biztosított szálláshelyek és a humanitárius vagy biztonsági okokból biztosított ideiglenes szálláshelyek                           |                                                 | Szám                                         | 0          | 840 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                        | 2026 | A biztonsági erőknél szállított lakások száma (413, a hadseregnek szállított 427) ideiglenes elhelyezési igényekre, beleértve a biztonsági erőknél számára fenntartott három blokkot (közérdek által meghatározott esetekben). A beruházás hét olyan központot is magában foglal, amelyek humanitárius vagy biztonsági okokból ideiglenes szállást biztosítanak. Az új vagy rehabilitáció nélkül vásárolt épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél.                                             |
| 2.11    | Re-C02-i03-<br>RAM                       | T                  | Támogatott lakhatás<br>Madeira autonóm<br>régióban                                                                                                      |                                                 | Szám                                         | 0          | 805 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                        | 2026 | A jogosult háztartásokhoz rendelt lakások száma a szociális lakások építése vagy a szociális lakások céljára szolgáló lakóingatlanok vásárlása után. Az új vagy rehabilitáció nélkül vásárolt épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél. A lakásonkénti referenciaegység átlagosan 90 négyzetméter a 805 lakás esetében. Ezenkívül a beruházás magában foglalja a lakásszektorban az információs rendszerek és az e-kormányzati megoldások fejlesztésére irányuló szolgáltatások beszerzését is. |
| 2.12    | Re-C02-i03-<br>RAM                       | T                  | A magántulajdonos által lakott lakások és a felújított – többek között jobb energiahatékonysággal rendelkező – köztulajdonban lévő lakóingatlanok száma |                                                 | Szám                                         | 0          | 325 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                        | 2026 | A magántulajdonos által lakott lakások és a felújított köztulajdonban lévő lakóingatlanok száma a rehabilitációs munkálatok elvégzéséhez szükséges pénzügyi forrásokkal nem rendelkező célcsoportok számára.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 2.13    | Re-C02-i04-<br>RAA                       | T                  | Épített épületek az Azori-szigetek Autonóm Régió középületeiben                                                                                         |                                                 | Szám                                         | 0          | 24  | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                        | 2021 | A szociális lakásállomány növelése érdekében befejezett munkálatokkal rendelkező épületek száma. Az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/cél | Név                                                                                     | Minőségi mutatók (a mérőföldkőhöz) | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |     | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                |                                                                                         |                                    | Mértékegység                              | Kiindulási | Cél | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                       |                |                                                                                         |                                    |                                           |            |     |                                   |      | A lakások átlagos mérete körülbelül 120 négyzetméter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 2.14    | Re-C02-i04-RAA                        | T              | Beavatkozások az Azoriszigetek autonóm régió állami lakásállományában – felújítás       |                                    | Szám                                      | 0          | 40  | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV              | 2021 | A beruházás magában foglalja az épületek és lakások felújítását vagy véglegesítését, amelyet a beavatkozások számával mérnek.<br>A beavatkozások a következőket foglalják magukban:<br>nem lakáscélú középületek lakássá alakítása,<br>Pénzügyi támogatás a leromlott állapotú szociális épületek (Bairros Sociais) átalakításához<br>– a köztulajdonban lévő lakások felújítása a hatályos lakhatási jogszabályoknak, főként az energiahatékonysági követelményeknek való megfelelés érdekében.<br>Az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint.<br>Az érintett lakás átlagos mérete körülbelül 100 négyzetméter. |
| 2.16    | Re-C02-i04-RAA                        | T              | Beavatkozások az Azoriszigetek autonóm régió állami lakásállományában – felújítás       |                                    | Szám                                      | 40         | 101 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV              | 2023 | A beruházás magában foglalja a középületek és a befejezett munkálatokkal rendelkező lakások felújítását vagy véglegesítését.<br>A beavatkozások a következőket foglalhatják magukban:<br>nem lakáscélú középületek lakássá alakítása,<br>Pénzügyi támogatás a leromlott állapotú szociális épületek átalakításához<br>A köztulajdonban lévő lakások felújítása<br>Az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint.<br>Az érintett lakás átlagos mérete körülbelül 100 négyzetméter.                                                                                                                                   |
| 2.17    | Re-C02-i04-RAA                        | T              | Épített épületek az Azoriszigetek autonóm régió középület-állományában – épület építése |                                    | Szám                                      | 24         | 65  | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV              | 2025 | A szociális lakás céljára épített épületek száma, beleértve a földterületek urbanizációját is, szükség esetén véglegesítve a szociális lakásállomány növelése érdekében.<br>Az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél.<br>A lakások átlagos mérete körülbelül 120 négyzetméter.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 2.18    | Re-C02-i04-RAA                        | T              | Beavatkozások az Azoriszigetek autonóm régió állami lakásállományában – felújítás       |                                    | Szám                                      | 101        | 480 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV              | 2025 | A beruházás magában foglalja az épületek és lakások felújítását vagy véglegesítését.<br>A beavatkozások a következőket foglalhatják magukban:<br>nem lakáscélú középületek lakássá alakítása,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                             | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |     | A<br>végrehajtá<br>s indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|---------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                 |                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulási | Cél | Q                                           | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                          |                    |                                                                                                                                 |                                                 |                                              |            |     |                                             |      | <p>– a fiatalok bérlését előmozdító terv működőképessé tétele (pl. a helyi szálláshelyek – Alojamento helyi – hosszú távú bérbeadássá alakítása, városközpontok rehabilitációja).</p> <p>Pénzügyi támogatás a leromlott állapotú szociális épületek átalakításához</p> <p>– a köztulajdonban lévő lakások felújítása.</p> <p>Az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint.</p> <p>Az érintett lakások átlagos mérete körülbelül 100 négyzetméter.</p> |
| 2.19    | Re-C02-r04                               | M                  | Az Országos<br>Sürgősségi és<br>Ideiglenes<br>Lakásterv jogi<br>keretét jóváhagyó<br>törvényerejű<br>rendelet<br>hatálybalépése | A törvényerejű<br>rendelet<br>hatálybalépése    |                                              |            |     | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                        | 2021 | <p>A törvényerejű rendelet meghatározza a terv szerkezetét és a lakásállományt, különös tekintettel a támogatható kedvezményezettek, a lakhatási megoldásokra és a finanszírozási modellre. A jogi keret mellett a Kormány elé kell terjeszteni és jóvá kell hagynia a Nemzeti Lakástervet, amely magában foglalja a támogatandó lakhatási megoldások stratégiai tervezését és az ehhez szükséges támogatást, a helyi igényektől és sajátosságoktól, valamint a társadalmi-területi kohéziótól függően.</p>                                                                                             |
| 2.30    | Re-C02-i07-<br>RAA                       | T                  | Parcellainfrastruktúra                                                                                                          |                                                 | Szám                                         | 0          | 145 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                        | 2026 | <p>A 2005. augusztus 3-i 21/2005/A. sz. regionális törvényerejű rendelettel létrehozott program keretében létrehozott vagy továbbfejlesztett és a kiválasztott pályázóknak kiosztott infrastruktúrával rendelkező parcellák száma. A fiataloknak elsőbbséget kell biztosítani a beruházás leírásában meghatározottak szerint.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2.31    | Re-C02-i08-<br>RAA                       | T                  | Az Azori-szigetek<br>autonóm régió szociális<br>lakásállományának<br>megerősítése – épített<br>lakások                          |                                                 | Szám                                         | 0          | 77  | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                        | 2025 | <p>A befejezett épített lakások száma. Az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél. A lakások átlagos mérete körülbelül 101 négyzetméter.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

### **B.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### **RE-C02-i05 beruházás: Megfizethető köztulajdonú lakásállomány**

A beruházás célja, hogy reagáljon a portugál háztartások jövedelmi szintjéhez viszonyított jelenlegi lakásár-dinamikára, különösen a nagy városi környezetben, azáltal, hogy bizonyos célcsoportok számára megfizethető áron bérelhető házakat biztosít.

A beruházás új épületek építéséből vagy köztulajdonban lévő lakások felújításából áll, beleértve a megvásárolt épületek felújítását is, hogy 3500 szálláshelyet biztosítsanak, majd ezt követően megfizethető áron béreljék őket az azonosított célcsoportok számára.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### **RE-C02-i06 beruházás: Megfizethető árú diákszallások**

E beruházás célja a megfizethető hallgatói szálláshelyek nemzeti kínálatának növelése, mivel ez továbbra is az egyik legnagyobb akadálya a felsőoktatáshoz való hozzáférésnek. A meglévő kínálat a lakhatásra szoruló diákoknak csak kis részét (körülbelül 10%-át) támogatja a lakhatási költségek jelentős növekedése mellett, különösen a legnagyobb városi központokban, ahol a felsőoktatási intézmények koncentrálnak.

A beruházás keretében 18000 új és felújított ágyat kell biztosítani épületek építése és megvásárlása, a meglévő épületek felújítása, valamint a diákok számára elsőbbségi használatra szolgáló meglévő diákszallás-egységek korszerűsítése és bővítése révén. Emellett – és csak a hallgatói igények kielégítése után – az ágyak a felsőoktatási intézmények kutatói, tanárai és nem oktató személyzete számára is rendelkezésre bocsáthatók, különösen nemzeti vagy nemzetközi mobilitás keretében, többek között az ERASMUS+, az „európai egyetemek” hálózatai és a portugál állammal kötött egyéb nemzetközi mobilitási megállapodások keretében.

Azon energiahatékonysági felújítások esetében, amelyek átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott közepes mélységű felújítások elvégzéséhez szükségesek, a primerenergia-igény csökkenését az ADENE (Portugál Energiaügynökség) által alkalmazott módszertan alkalmazásával lehet megbecsülni, ha a) energiahatékonysági tanúsítványok nem adhatók ki, mivel a tanúsítás tárgya nem határozható meg a 101-D/2020. sz. törvényerejű rendelet 19. cikkével összhangban, vagy b) a teljes költség 5000 EUR alatt van, vagy c) az ajánlati felhívást 2020-ban vagy 2021-ben tették közzé. A primerenergia-igény átlagos csökkenését a mértékegységenkénti csökkentett energiaigény alapján kell kiszámítani.

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

#### **RE-C02-i09 beruházás: Kibővített intézkedés: A lakhatáshoz való hozzáférést támogató program (hitel)**

A beruházás célja az RE-C02-i01 beruházás növelése: A lakhatáshoz való hozzáférést támogató program, a 2. komponens keretében. Az intézkedés kibővített részének 26000-ra kell növelnie a háztartásoknak biztosított lakások számát.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### **B.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/<br>Célpont | Név                                                                                                                                                                 | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>kezt) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |       | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                        |                                                                                                                                                                     |                                                  | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél   | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 2.20    | Re-C02-i05                            | T                      | Megfizethető<br>köz lakások –<br>Megkezdett munkával<br>rendelkező lakások<br>(nagy<br>energiahatékonyságú<br>vagy jobb<br>energiahatékonyság<br>al helyreállított) |                                                  | Szám                                         | 0              | 520   | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | Azon lakások száma, amelyek esetében a munkálatok a közbeszerzési eljárást és a szerződés aláírását követően kezdődnek. Amennyiben új építésről van szó, az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 2.24    | Re-C02-i05                            | T                      | Megfizethető<br>köztulajdonú lakások<br>– Címzett lakások<br>(nagy<br>energiahatékonyságú<br>vagy jobb<br>energiahatékonyság<br>al helyreállított)                  |                                                  | Szám                                         |                | 3 500 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A jogosult háztartásoknak megfizethető áron lakáscsere útján (az október 2-i 82/2020. sz. törvényerejű rendelet) vagy önkormányzati programon keresztül szállított lakások száma. A megfizethető lakhatás a május 22-i 68/2019. sz. törvényerejű rendelettel létrehozott hozzáférési bérleti program, a december 19-i 81/2014. sz. törvénnyel módosított 81/2014. sz. törvény által létrehozott, az ellenőrzött költségeknek a február 19-i 65/2019. sz. miniszteri végrehajtási rendelet által szabályozott rendszere vagy a különleges önkormányzati programok által támogatott bérleti program keretében rendelkezésre bocsátott lakás. Amennyiben új építésről van szó, az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél. |
| 2.25    | Re-C02-i06                            | T                      | Megfizethető árú<br>diákszállás – a<br>meghirdetett<br>pályázatokkal<br>rendelkező hallgatói<br>szálláshelyek száma                                                 |                                                  | Szám                                         | 0              | 7 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | Új és felújított szálláshelyek száma elsősorban felsőoktatási hallgatók számára, amelyekre közbeszerzési pályázatot írtak ki. Az új vagy rehabilitáció nélkül vásárolt épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél. Az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőldkő/<br>Célpont | Név                                                                                                                                                                                                                       | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőldköve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |        | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                      |                                                                                                                                                                                                                           |                                               | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél    | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2.28    | Re-C02-i06                               | T                    | Megfizethető árú<br>hallgatói szállás                                                                                                                                                                                     |                                               | Szám                                         | 7 000          | 18 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | Az elsősorban felsőoktatási hallgatók számára rendelkezésre bocsátott új és felújított helyek száma;<br>Az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél. Az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint. |
| 2.32    | Re-C02-i09                               | T                    | A lakatáshoz<br>(kölcshöz) való<br>hozzáférést támogató<br>program – A<br>háztartások számára<br>biztosított vásárolt,<br>épített (nagy<br>energiatakonyságú)<br>vagy rehabilitált (jobb<br>energiatakonyságú)<br>lakások |                                               | Szám                                         | 20 209         | 26 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A programban támogatásra jogosult háztartásoknak szállított lakások száma. Az új vagy rehabilitáció nélkül vásárolt épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél. A rehabilitációhoz a lakásonkénti referenciaegység 73 négyzetméter, az új építmények esetében pedig 95 négyzetméter az 5791 lakás esetében.                                               |

### **C. 3. KOMPONENS: Társadalmi válaszok**

Portugália évek óta jelentős demográfiai és társadalmi-gazdasági kihívásokkal néz szembe, amelyeket a Covid19-világjárvány tovább súlyosbított. A portugál helyreállítási és rezilienciaépítési terv ezen komponense a következő kihívásokkal foglalkozik: a népesség elöregedése, a fogyatékossgal élő személyek és más, kiszolgáltatott helyzetben lévő személyek jogai, valamint a hátrányos helyzetű közösségek és csoportok szegénységi és társadalmi kirekesztettsége.

Ebben az összefüggésben ez a komponens a strukturális szociálpolitikával kapcsolatos kihívásokkal és a rászoruló lakosság/régiók szociális szolgáltatási lefedettségének hiányával foglalkozik mind a kontinentális Portugália, mind az Azori-szigetek és Madeira autonóm régiókban.

A komponens fő célkitűzései a következők: a szociális ellátó létesítmények javítása és jobb területi lefedettség biztosítása; a társadalmi válaszok hálózatának megerősítése és bővítése innovatív megoldásokkal, kísérleti projektekkal és beavatkozásokkal; a fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel összhangban új, közösségi alapú támogató válaszok kidolgozása, hozzájárulva az önálló életvitel előmozdításához, a függőség megelőzéséhez és a nem intézményesítettsegre adandó válaszok kidolgozásához; az inkluzív élethez, valamint a társadalomban és a gazdaságban való részvételhez való hozzáférés biztosítása a fogyatékossgal élő személyek számára; valamint v. a szegénység felszámolásának előmozdítása egy mindenre kiterjedő, a legkiszolgáltatottabb és leghátrányosabb helyzetű közösségekre összpontosító nemzeti stratégia kidolgozása révén.

A komponens támogatja az egészségügyi rendszer rezilienciájának megerősítéséről, valamint a minőségi egészségügyi ellátáshoz és a tartós ápolás-gondozáshoz való egyenlő hozzáférés biztosításáról szóló országspecifikus ajánlás kezelését (2020. évi 1. országspecifikus ajánlás). Emellett hozzájárul a szociális biztonsági háló hatékonyságának és megfelelőségének javításáról, valamint a lakosság készség szintjének javításáról szóló országspecifikus ajánlás (2019. évi 2. országspecifikus ajánlás), a megfelelő szociális védelem és jövedelemtámogatás garantálásáról, a minőségi oktatáshoz és képzéshez való egyenlő hozzáférés biztosításáról (2020. évi 2. országspecifikus ajánlás), valamint a portugál szociális védelmi rendszer hatékonyságának javításához, különösen keretének egyszerűsítése révén (2022. és 2023. évi 1. országspecifikus ajánlás). A komponens közvetett módon támogatja a beruházásoknak a zöld és digitális átállásra való összpontosításáról szóló országspecifikus ajánlás (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtását is.

Ez az összetevő várhatóan hozzájárul mind a zöld, mind a digitális átálláshoz. A társadalmi válaszlétesítmények építésével, bővítésével és felújításával kapcsolatos projekteknek az energiahatékonyságra, a megújuló energia saját fogyasztásra való felhasználására, valamint az energia- és üzemanyagköltségek csökkentésére kell összpontosítaniuk. A magas energiahatékonysági szabványokkal rendelkező új építkezések előmozdítása révén be kell építeni a környezetvédelmi dimenziókat. Emellett az érintett szervezeteket kibocsátásmentes könnyű járművekkel kell felszerelni. Végezetül ez a komponens olyan intézkedéseket tartalmaz, amelyek fokozzák a digitális eszközök használatát, különösen az időseket támogató szociális szolgáltatások, valamint a kormány által a fogyatékossgal élő személyeket célzó IKT-eszközök és e-szolgáltatások létrehozása révén.

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

## **A vissza nem térítendő pénzügyi támogatásra irányuló reformok és beruházások leírása**

### **RE-r05 reform: A létesítmények és a szociális válaszingykedések ellátási reformja**

Ezen intézkedés célja az állami és magán szociális intézmények által biztosított szociális szolgáltatási hálózat és létesítmények bővítése, korszerűsítése és helyreállítása. Az intézkedés gazdasági, társadalmi és egészségügyi szempontból különösen kiszolgáltatott csoportokat céloz meg, például a szegénységben élő vagy alacsony jövedelmű személyeket és családokat, az időseket és az eltartott helyzetben lévőket, a fogyatékkal élő személyeket, valamint a gyermekeket és a fiatalokat. Ezen túlmenően az ezen intézkedés által előirányzott integrált egészségügyi és szociális támogatási beavatkozásoknak elő kell mozdítaniuk az eltartott személyek autonómiáját rehabilitációjuk és társadalmi visszailleszkedésük révén, összhangban a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel, a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló európai stratégiával (2021–2030),<sup>1</sup> valamint az idősödésről – A nemzedékek közötti szolidaritás és felelősségvállalás előmozdításáról szóló zöld könyvvel.<sup>3</sup>

Ez a reform magában foglalja a berendezések új generációjára és a szociális válaszingykedésekre vonatkozó program elindítását a szociális berendezések telepítési rendszerének egyszerűsítése révén. A program olyan intézkedésekre összpontosít, mint például:

- A bentlakásos idősotthonokban (ERPI-k) nyújtott szociális ellátás és személyre szabott szolgáltatások javítása az igényfelmérést követően;
- Az ERPI-k engedélyezésének és/vagy szabályossá tételének előmozdítása a hivatalos rendszeren kívül;
- A szociális létesítmények engedélyezésére vonatkozó jogszabályi keret felülvizsgálata,
- Az innovatív társadalmi válaszok, például a kisléptékű, együttműködésen alapuló lakhatás előmozdítása;
- Innovatív otthontámogatási modell kidolgozása;
- A társadalmi elszigeteltségben lévő emberek szociális támogatásának megerősítése multidiszciplináris csoportok, valamint a szociálisan kiszolgáltatott helyzetek feltérképezésére és nyomon követésére szolgáló mechanizmus (Radar szociális projektek) létrehozása révén;
- A munkaerő szintjének és a szociális válaszok szolgáltatásnyújtása minőségének növelése, főként az alacsony lefedettségű területeken;
- A fogyatékkal élő vagy eltartott személyeket célzó szociális szolgáltatások és támogatás megerősítése, valamint autonómiájuk és önálló életvitelük előmozdítása.

Az RE-C03-i01 beruházás – A berendezések új generációja és a társadalmi válaszok hozzájárulnak a reform végrehajtásához.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldkönek 2021. december 31-ig be kell fejeződnie.

### **RE-r06 reform: A fogyatékkal élő személyek befogadására irányuló nemzeti stratégia (2021–2025)**

Ezen intézkedés célja, hogy megkönnyítse és elmélyítse a fogyatékkal élő személyek befogadását az élet minden területén, előmozdítsa autonómiájukat, függetlenségüket és

<sup>1</sup> <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>

<sup>2</sup> <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes>

<sup>3</sup> [https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1\\_en\\_act\\_part1\\_v8\\_0.pdf](https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf)

önrendelkezésüket, valamint egyenlő esélyeket biztosítson minden polgár számára, képességeiktől függetlenül.

Ez a reform a fogyatékossgal élő személyek befogadására irányuló nemzeti stratégia (2021–2025) elfogadásából áll. A stratégia tükrözi a fogyatékossgal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezmény kötelezettségvállalásait,<sup>4</sup> és lehetővé teszi olyan intézkedések bevezetését, mint például:

- Szükség esetén a jelenlegi szabályozási keret átfogalmazása;
- A fogyatékossgértékelési és -tanúsítási rendszer átfogalmazása;
- A fogyatékossgal élő személyek átfogó diagnózisa a döntéshozatal támogató adatgyűjtési és nyomonkövetési mutatók kidolgozása révén;
- Közterületeken történő beavatkozások a fogyatékossgal élő személyek hozzáféréseinek megkönnyítése érdekében;
- A fogyatékossgal élő személyek képzési, foglalkoztatási és képesítési rendszereinek kiigazítása;
- Innovatív szociális szolgáltatások és közösségi alapú megközelítések kidolgozása;
- A fogyatékossgal élő személyek sport-, kulturális és szabadidős tevékenységekben való részvétele.
- Az önálló életvitelt támogató modell kiterjesztése, amely személyes segítséget nyújt a fogyatékossgal élő személyeknek;

RE-C03-i02 beruházások: Hozzáférhetőség 360° és RE-C03-i05: Platform és hozzáférés, valamint az RE-C01-i02 beruházás: Az integrált folyamatos ellátás nemzeti hálózata és a palliatív ellátás nemzeti hálózata hozzájárul a reform végrehajtásához.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldkönek 2021. december 31-ig be kell fejeződnie.

#### RE-r07 reform: Szerződés-kötés a nagyvárosi területek hátrányos helyzetű közösségeinek integrált támogatási programjairól

Ezen intézkedés célja a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a lisszaboni és portói nagyvárosi területek leghátrányosabb helyzetű településein.

Ez a reform a konkrét közösségi igények értékelését és azonosítását követően kidolgozandó integrált kísérleti intézkedésekből áll. E diagnosztikai szakaszt követően az integrált beavatkozásokat két területre kell összpontosítani:

- A közterületekbe és a szociális infrastruktúrákba, például bölcsődékbe és általános iskolákba, egészségügyi létesítményekbe és társadalmi és kulturális eseményekre szolgáló létesítményekbe, műhelyekbe és/vagy képzésekbe történő beavatkozások; és
- A társadalmi kohéziót előmozdító immateriális jellegű beavatkozások, mint például a közösségek aktív bevonása azok kialakításába és végrehajtásába, a kis, helyi vállalkozások vállalkozói készségének előmozdítása, az iskolai kudarc és a lemorzsolódás elleni küzdelemre irányuló projektek kidolgozása, szakképzés nyújtása és a sport előmozdítása.

Ezt a reformot Portugália szegénység elleni küzdelemre irányuló legelső nemzeti stratégiájával (ENCP) és az abban meghatározott konkrét csoportokra vonatkozó tematikus beavatkozásokkal összhangban kell alátámasztani és strukturálni.

A reformot az RE-C03-i06 beruházás (Integrált műveletek a hátrányos helyzetű közösségekben Lisszabon és Porto nagyvárosi területein) révén kell végrehajtani.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérföldkönek 2021. december 31-ig be kell fejeződnie.

#### RE-r08. reform: A szegénység elleni küzdelemre irányuló nemzeti stratégia

Ezen intézkedés célja a szegénység elleni küzdelem egy többdimenziós, integrált, közép- és hosszú távú megközelítés kidolgozása révén.

A reform a szegénység elleni küzdelemre irányuló nemzeti stratégia (ENCP) elfogadásából áll. A stratégia keretét biztosít az egyes csoportokat célzó tematikus beavatkozásokhoz, a gyermekektől az idősekig, beleértve a legkiszolgáltatottabb csoportokat is. Meghatározza a társadalmi kirekesztés és a szegénység helyi szintű sajátosságaira összpontosító integrált politikák kidolgozásának és végrehajtásának feltételeit. Emellett elő kell írnia a szegénységgel kapcsolatos mutatók egységes nyomonkövetési keretének létrehozását is.

InvestmentRE-C03-i06 – Lisszabon és Porto nagyvárosi területein a hátrányos helyzetű közösségek integrált műveletei hozzájárulnak a reform végrehajtásához.

A reform végrehajtásához kapcsolódó mérőföldkövet 2021. szeptember 30-ig kell teljesíteni.

#### RE-C03-i01 beruházás: Új generációs berendezések és társadalmi válaszok

Ezen intézkedés célja a szociális gondozási szolgáltatások hálózatának korszerűsítése és bővítése a hatékonyabb szolgáltatásnyújtási módszerek kidolgozása, a szélesebb nemzeti területi lefedettség elérése, valamint az e struktúrákban dolgozó szakemberek munkakörülményeinek és a felhasználóknak nyújtott ellátás minőségének javítása érdekében.

Ez a beruházás a következőkből áll:

- a meglévő szociális szolgáltatási létesítmények felújítása és bővítése, valamint új létesítmények, például bölcsődék, időotthonok (ERPI-k) és tevékenységi központok és társadalmi befogadást elősegítő központok (CACI) építése;
- szociális szolgáltatásokhoz szükséges berendezések beszerzése;
- a „Residences for Autonomy and Inclusion and Home Support Services” társadalmi válasz hálózatának bővítése az érintett felhasználók számának növelésével;
- a társadalmi válaszok hálózatának bővítése olyan új tipológiákkal, mint a közös lakás;
- műszaki és digitális berendezések beszerzése, beleértve az elektromos járművek beszerzését is; és

a „Radar Social” elnevezésű kísérleti projekt elindítása 278 szociális intervenció csapata létrehozására Portugália kontinentális részén. A csoportok felelősek a társadalmi kirekesztés kockázatának kitett kiszolgáltatott személyek azonosításáért és az egyéni szükségleteik alapján történő támogatásnyújtásért. A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C03-i02 beruházás: Hozzáférhetőség 360°

Ezen intézkedés célja, hogy az egész területen javítsa a fogyatékkal élő személyek akadálymentesítési feltételeit a közterületeken, a középületekben és a lakóépületekben.

Ennek a beruházásnak teljes mértékben összhangban kell lennie a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló európai stratégiával (2021–2030),<sup>5</sup> és három ágból kell állnia:

- a 2021–2025-ös időszakra szóló, a közutakra vonatkozó beavatkozási program (PIVP), amely legalább 200 000 m<sup>2</sup> közterületen, például oldalfalakon és tereken végzett műveleteket és építési munkálatokat, valamint a történelmi területekhez való hozzáférés javítását foglalja

<sup>4</sup> <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

<sup>5</sup> <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes>

magában a fogyatékossgal élő személyek számára alkalmas elektromos járművek beszerzése révén;

- a 2021–2025-ös időszakra szóló középületekre vonatkozó beavatkozási program (PIEP), amely legalább 1500 közszolgáltatást nyújtó épület üzemeltetését és építési munkálatait foglalja magában; és
- a 2021–2025-ös időszakra szóló lakhatási beavatkozási program (PIH), amely legalább 1000 meglévő fogyatékossgal élő személy felújítási és építési munkálatait foglalja magában.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C03-i03-RAM beruházás: A társadalmi válaszok megerősítése Madeira autonóm régióban (ARM)

Ezen intézkedés célja a szociális szolgáltatások hálózatának megerősítése Madeira autonóm régióban. Ez a beruházás az idősotthonokban (ERPI-k) végrehajtott beavatkozásokból és a hajléktalanokat támogató szociális struktúrák kibővítéséből áll. Ezeknek a beavatkozásoknak magukban kell foglalniuk új létesítmények építését, valamint a meglévő létesítmények felújítását és korszerűsítését, valamint a szükséges műszaki, digitális és informatikai berendezések beszerzését, beleértve az elektromos járművek beszerzését is annak érdekében, hogy megkönnyítsék és javítsák a szociális szolgáltatásokkal foglalkozó szakemberek elérését a távoli területeken.

A beavatkozások magukban foglalják az idősek és a sajátos nevelési igényű személyek számára kialakított bentlakásos és nem lakáscélú struktúrák rehabilitációját és bővítését.

A hajléktalanokat célzó beavatkozások közé tartozik a vészhelyzetek kezelésére és a szállás biztosítására szolgáló éjszakai fogadás létrehozása, fürdőszobák és a személyes higiénéért előmozdító mosoda létrehozása, étkezést biztosító tér felújítása, valamint a kedvezményezettek szociális készségeinek és kompetenciáinak fejlesztését célzó műhely jellegű tevékenységek.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### RE-C03-i04-RAA beruházás: A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre irányuló regionális stratégia végrehajtása – Szociális támogatási hálózatok (ARA)

Ezen intézkedés célja az Azori-szigetek autonóm régió szegénység és társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre irányuló, 2018–2028 közötti időszakra szóló regionális stratégiája (ERCPES) prioritásainak végrehajtása. A stratégia négy, egymást kiegészítő stratégiai prioritást határozott meg:

- P1 – Teljes és inkluzív fejlődési folyamat biztosítása minden gyermek és fiatal számára az élet kezdetétől fogva;
- P2 – A társadalmi kohézió erősítése a régióban;
- P3 – A területi beavatkozás előmozdítása; és
- P4 – A szegénység jelenségének megfelelő ismerete a régióban.

Ez a beruházás olyan beavatkozásokból áll, amelyek javítják a gyermekek és a fiatalok szociális és oktatási szolgáltatásokhoz való hozzáférését, és erősítik a társadalmi kohéziót a rászoruló családok és a fogyatékossgal élő személyek támogatása révén.

Ezek magukban foglalják legalább a tanulmányokat támogató pontok létrehozását az iskolai lemorzsolódás elleni küzdelem érdekében, az alacsony jövedelmű háztartások támogatását az óvodákban való részvétel ösztönzése érdekében, további (fizikai) férőhelyek létrehozását óvodákban vagy napközi otthonokban, új férőhelyek létrehozását a fogyatékossgal élő személyek számára a fogyatékossgal élő személyeket támogató központokban, autóvásárlást az Instituições Particulares de Solidariedade szociális autópark megújításához, valamint képzést a társadalmi befogadásból származó jövedelemben részesülő családokból származó személyek számára, hogy kiegészítő alapkészségekkel rendelkezzenek.

Végezetül ez a beruházás magában foglalja az idősödés és/vagy a fogyatékossgal élő személyek nem intézményi gondozásának előmozdítását célzó, „Idősödés” elnevezésű kísérleti program elindítását is.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### RE-C03-i05 beruházás: Platform + hozzáférés

Ezen intézkedés célja, hogy digitális információs eszközök és szolgáltatások biztosításával támogassa a fogyatékossgal élő személyek befogadását, hogy megkönnyítse szükségleteik kielégítését és megkönnyítse társadalmi részvételüket.

A beruházás a következőkből áll:

- egy nyilvános weboldal, amely összesíti és egyszerűsíti a jogszabályokra és a fogyatékossgal élő személyek számára rendelkezésre álló támogatásra vonatkozó információkat;
  - mobiltelefon-alkalmazás, amely a következőket tartalmazza: A középületek georeferencia szerinti elhelyezkedése és akadálymentességi feltételei,
  - Épületek beltéri navigációs információi,
  - Georeferenciával ellátott parkolóhelyek a csökkent mozgásképességű személyek számára;
- a portugál nyelvű tolmácsolására szolgáló telefonközpont létrehozása.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

RE-C03-i06 beruházás: Integrált műveletek a hátrányos helyzetű közösségekben Lisszabon és Porto nagyvárosi területein

E széles körű és innovatív kísérleti intézkedés célja a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem a lisszaboni és portói nagyvárosi területek leghátrányosabb helyzetű településein. A beavatkozás kiterjeszthető a szárazföld más területeire is, feltéve, hogy a végrehajtott intézkedések összhangban vannak a beruházási célkitűzéssel.

Ez a beruházás az említett települések sajátos szükségleteihez kapcsolódó intézkedésekből áll. Ezek az intézkedések magukban foglalják a közösségek szerepvállalását, a társadalmi kohézió új és innovatív megközelítéseinek kidolgozását, valamint a közterületeken, a szociális és sportinfrastruktúrákban és a lakásokban történő beavatkozásokat. Az intézkedések fő célkitűzései a következők:

- A közösségek egészségének és életminőségének előmozdítása a helyi hatóságok szövetségei, nem kormányzati szervezetek, civil mozgalmak és lakossági szervezetek, egészségügyi hatóságok vagy más állami szervek által benyújtott projektek támogatása révén;
- A közterületek, valamint a szociális, egészségügyi, lakhatási vagy sportinfrastruktúra fizikai korszerűsítése;
- A szociálisan hátrányos helyzetű területek megújulása, a társadalmi kohézió előmozdítása a nagyvárosi területeken;
- A kis, helyi vállalkozások vállalkozói készségének ösztönzése;
- Az egészségügyi ellátáshoz való hozzáférés javítása és a függőségek elleni küzdelem;
- Aktív és egészséges időskori programok kidolgozása;
- Az iskolai kudarc és a lemorzsolódás elleni küzdelemre irányuló projektek kidolgozása;
- A felnőttek képesítésének és készségeik tanúsításának javítása;
- A lakossági igények diagnosztizálása, valamint a felnőttkori írástudás, a portugál nyelvtanulási és digitális befogadási programok fejlesztése;
- Szakképzés és a helyi realitásokhoz és dinamikához igazodó foglalkoztathatóságot elősegítő politikák;
- A kultúrához és a kreativitáshoz való hozzáférés, valamint a kultúrák közötti kapcsolatok hasznosítása;
- A közösség részvételének ösztönzése magának a programnak az irányításában;
- A helyi szereplők szerepének erősítése a partnerségi hálózatokban;
- A szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre irányuló megoldások;
- A sport mint a közösség tagjait összefogó, az értékeket előmozdító és a társadalmi egyenlőtlenségek elleni küzdelmet szolgáló szociális eszközök előmozdítása;
- Állampolgárság, a jogokhoz való hozzáférés és polgári részvétel.

Annakbiztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő pályázati felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>6</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó

<sup>6</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>7</sup>; hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel<sup>8</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>9</sup>; és iv. olyan tevékenységek, amelyek során a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Re-C03-i07-RAA beruházás: Az időotthonok (ERPI-k) hálózatának korszerűsítése és bővítése

Ezen intézkedés célja, hogy támogatást nyújtson az Azori-szigetek autonóm régióban élő időseknek. Ez a beruházás időotthonokban (ERPI-k) végrehajtott beavatkozásokból áll. Ezek a beavatkozások magukban foglalják a meglévő létesítmények bővítését és felújítását, amelyek 117 férőhelyet foglalnak magukban a bentlakásos gondozóotthonokban.

A beruházásnak hozzá kell járulnia ahhoz, hogy speciális és folyamatos gondozást nyújtsanak azok számára, akik olyan mértékű függőséggel rendelkeznek, vagy olyan bizonytalan helyzetben élnek, amely nem teszi lehetővé számukra, hogy otthoni támogatási szolgáltatásokat vegyenek igénybe. Az infrastruktúrának el kell kerülnie a fizikai hozzáférhetőség akadályait és akadályait, összhangban a fogyatékkal élő személyek jogairól szóló ENSZ-egyezménnyel és a nemzeti jogszabályokkal, nevezetesen a fogyatékkal élő személyek befogadására irányuló nemzeti stratégiával.

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

RE-C03-r38 reform: A szociális biztonsági rendszer egyszerűsítése és hatékonysága

E reform célja Portugália szociális biztonsági rendszerének („Sistema de Segurança Social”) egyszerűsítése annak érdekében, hogy a szociális ellátások megfelelőségének, lefedettségének és igénybevételének javítása révén hatékonyabbá váljon a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelem. A reform célja, hogy hozzájáruljon a szociális jogok európai pillérére vonatkozó cselekvési terv nemzeti célkitűzéseéhez, nevezetesen a szegénység 2030-ig 765000 fővel történő csökkentésére irányuló célkitűzéshez, valamint az aktív befogadást biztosító megfelelő minimumjövedelemről szóló tanácsi ajánlásban foglalt elvek végrehajtásához.

---

7 Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

8 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

9 Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

A portugál társadalombiztosítási rendszer három alrendszer foglalt magában: i. az állampolgári szociális védelmi rendszer („Proteção Social de Cidadania”) vagy a nem járulékalapú rendszer; a munkavállalók és munkáltatók hozzájárulásain alapuló biztosítási rendszer („Sistema Previdencial”) vagy járulékalapú rendszer; és iii. a kiegészítő rendszer („Sistema Complementar”), amely önkéntes, és magában foglalja az állami és magánjellegű kiegészítő rendszereket.

A reform figyelembe veszi a szakértői munkacsoport által készítendő jelentést és az érdekelt felekkel folytatott megfelelő konzultációkat, és meghatározza a következő elemeket:

- Egységes szociális ellátás. Ez legalább nyolc nem járulékalapú szociális ellátást konszolidál az állampolgársági szociális védelmi rendszer keretében, beleértve a minimáljövedelem-rendszert („Rendimento Social de Inserção” [*„Rendimento Social de Inserção”*])). A konszolidálandó szociális ellátásokhoz képest az egységes szociális ellátásnak legalább ugyanolyan fedezetet kell biztosítania, mint a nagy gazdasági és társadalmi kiszolgáltatott helyzetben lévőknek. Az egységes szociális ellátásnak hozzá kell járulnia a meglévő rendszerek közötti átfedések megszüntetéséhez, és kialakításának elő kell mozdítania a szociális ellátásokhoz való egyszerűbb és közvetlenebb hozzáférést. A tervezési és végrehajtási folyamat során biztosítani kell az érintett szociális partnerek bevonását és a velük folytatott konzultációt.
- A szociális ellátások kódexe. Ez egyszerűsíti, harmonizálja és egységes szerkezetbe foglalja a szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályokat a rendelkezésre álló szociális ellátások nagyobb átláthatóságának és jobb megértésének biztosítása érdekében. A szociális ellátások kódexe a járulékalapú rendszerek kódexének („*Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social*”) mintáját követi, amely jelenleg a fent említett három szociális biztonsági alrendszer közül csak egyet fed le.

A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**C.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                            | Minőségi mutatók (a mérföldkövekhez)                                                                   | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |        | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|--------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |               |                                                                                                                                                                |                                                                                                        | Mértékegység                              | Kiindulási | Cél    | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.1     | Re-C03-i01                         | T             | Elektromos járművek szállítása                                                                                                                                 |                                                                                                        | Szám                                      | 0          | 2 500  | NEGYE DÉV                         | 2026 | Az Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) vagy hasonló támogatható szociális szolgáltató szervezetek, például napközpontok, menedékházak vagy támogató otthonok kiszolgáltató csoportjait célzó szociális válaszok, valamint az adott szociális szolgáltatások működésének támogatására és/vagy a csökkent mozgásképességű személyek szállítására átalakított új elektromos járművek biztosítása a szolgáltatók számára.                                                                                                                                                            |
| 3.2     | Re-C03-i01                         | T             | Szociális intervenció csapatok (Radar Social) létrehozása                                                                                                      |                                                                                                        | Szám                                      | 0          | 278    | NEGYE DÉV                         | 2024 | Az önkormányzatok által aláírt elfogadási feltételek 278 szociális intervenció csapat létrehozásáról Portugália kontinentális részén.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.3     | Re-C03-i01                         | M             | Támogatási szerződések odaítélése olyan szervezeteknek, amelyek támogatják a szociális létesítmények/szociális válaszok hálózatának létrehozását és bővítését. | Támogatási szerződések odaítélése a szociális létesítmények/válaszok hálózatát támogató szervezeteknek |                                           |            |        | NEGYE DÉV                         | 2022 | Támogatási szerződés odaítélése olyan szervezetek számára, amelyek pályáztak a szociális létesítmények/szociális válaszok hálózatának létrehozására és bővítésére irányuló pályázatra (a gyermekekre, az idősekre, a fogyatékkal élőkre és másokra kiterjedően), és amelyekről megállapították, hogy a rendelkezésre álló kereten belül megfelelnek a meghatározott rendeletnek. Új épületek építése esetén a pályázati eljárásnak biztosítania kell, hogy az új épületek primerenergia-igénye legalább 20%-kal alacsonyabb legyen a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél. |
| 3.4     | Re-C03-i01                         | T             | Új helyek létrehozása és a szociális létesítmények meglévő férőhelyeinek felújítása                                                                            |                                                                                                        | Szám                                      | 0          | 42 142 | NEGYE DÉV                         | 2026 | Legalább 15000 új férőhely létrehozása és a fennmaradó helyek felújítása gyermekek, idősek, fogyatékkal élők számára és más kiszolgáltatók számára a bölcsődékben, idősgondozási intézményekben (ERPI-k), napközi otthonokban, lakóhely-támogatási szolgáltatásokban (DAS), tevékenységi központokban és társadalmi befogadást elősegítő központokban (CACI-k), az autonómiát és a                                                                                                                                                                                                                    |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                                                                                                     | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövekhez<br>) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |         | A végrehajtás<br>indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél     | Q                                    | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                             |                    |                                                                                                                                                                                                         |                                                 |                                              |                |         |                                      |      | befogadást elősegítő rezidenciákban, valamint innovatív tipológiákban.<br>Új épületek építése esetén az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél.<br>Legalább 38 millió EUR mobil berendezés beszerzése időseknek szánt lakásszerkezetek (ERPI) és bölcsődék számára. |
| 3.5     | Re-C03-i01                                  | T                  | Az otthoni támogató szolgáltatások felhasználói és a táblagépekhez és egyéb informatikai és kommunikációs berendezésekhez, műszaki segédeszközökhöz vagy képzéshez hozzáféréssel rendelkező személyzet. |                                                 | Szám                                         | 0              | 63 825  | NEGYE<br>DÉV                         | 2026 | A hazai támogató szolgálatok azon felhasználóinak vagy személyzetének száma, akik legalább egy táblagéphez és más informatikai és kommunikációs berendezésekhez, illetve technikai segítségnyújtási eszközökhöz vagy képzéshez férnek hozzá.                                                                                                                                   |
| 3.6     | Re-C03-i02                                  | T                  | A fogyatékossgal élők számára jobb akadálymentesítéssel rendelkező lakások                                                                                                                              |                                                 | Szám                                         | 0              | 190     | NEGYE<br>DÉV                         | 2024 | A fogyatékossgal élő személyek akadálymentesítési feltételeinek javítását célzó beavatkozásokban részesülő lakások száma.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.7     | Re-C03-i02                                  | T                  | A fogyatékossgal élők számára jobb akadálymentesítéssel rendelkező lakások                                                                                                                              |                                                 | Szám                                         | 190            | 1 000   | NEGYE<br>DÉV                         | 2025 | A fogyatékossgal élő személyek akadálymentesítési feltételeinek javítását célzó beavatkozásokban részesülő lakások száma.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3.8     | Re-C03-i02                                  | T                  | Nyilvános tér a fogyatékossgal élők számára jobb akadálymentesítéssel                                                                                                                                   |                                                 | M <sup>2</sup>                               | 0              | 200 000 | NEGYE<br>DÉV                         | 2025 | A közterület (négyzetek, oldalfalak stb.) négyzetméterben kifejezett területe, amely a fogyatékkal élők akadálymentességi feltételeinek javítását célzó beavatkozások (főként a gyalogjárók kiegyenlítése, a vágányokon való áthaladás, a forgalom szabályozása, az infrastruktúra és az utcabútorok                                                                           |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                              | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövekhez<br>) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |       | A végrehajtás<br>indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                  |                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél   | Q                                    | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                             |                    |                                                                                                  |                                                 |                                              |                |       |                                      |      | áthelyezése, az épületekhez való hozzáférés javítása) előnyeit élvezi.<br>4000 elektromos jármű (elektromos robogók) szállítása a településekhez a fogyatékossgal élők hozzáféréseinek javítása érdekében.                                                                                                                                                                                         |
| 3.9     | Re-C03-i02                                  | T                  | A fogyatékossgal élők számára jobb akadálymentesítést biztosító közszolgáltatások                |                                                 | Szám                                         | 0              | 1 500 | NEGYE<br>DÉV                         | 2025 | A fogyatékossgal élő személyek akadálymentesítési feltételeinek javítását célzó beavatkozások (elsősorban rámpák és épületek, pultok és szaniterhelyiségek) előnyeiből részesülő közszolgáltatási létesítmények száma.                                                                                                                                                                             |
| 3.10    | Re-C03-i03-<br>RAM                          | T                  | Új és rehabilitált helyek a lakó- és nem lakáscélú gondozóotthonokban                            |                                                 | Szám                                         | 0              | 910   | NEGYE<br>DÉV                         | 2026 | Madeira autonóm régióban a lakó- és nem lakáscélú gondozóotthonokban (beleértve a nappali és éjszakai otthonokat) rendelkezésre álló új és helyreállított férőhelyek száma. Az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél, és az épületeket jobb energiahatékonysággal kell helyreállítani. |
| 3.11    | Re-C03-i03-<br>RAM                          | T                  | A hajléktalanok integrációját célzó élettervek.                                                  |                                                 | Szám                                         | 0              | 20    | NEGYE<br>DÉV                         | 2022 | A hajléktalanok integrációjára vonatkozó, aláírt élettervek száma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.27    | Re-C03-i03-<br>RAM                          | T                  | A hajléktalanokat támogató gondozóotthonokban lévő helyek száma                                  |                                                 | Szám                                         | 0              | 90    | NEGYE<br>DÉV                         | 2025 | A hajléktalanokat támogató gondozóotthonokban létrehozott férőhelyek száma.<br>Új épületek esetében az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél.                                                                                                                                          |
| 3.12    | Re-C03-i04-<br>RAA                          | T                  | A társadalmi befogadásból származó jövedelem által érintett családokból származó egyének képzése |                                                 | Szám                                         | 0              | 2 500 | NEGYE<br>DÉV                         | 2025 | A társadalmi befogadásból származó jövedelem által érintett családokból származó, 400 képzésben részt vevő személyek száma.                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                               | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövekhez<br>)                                                                                                                                           | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |               |        | A végrehajtás<br>indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                           | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulá<br>s | Cél    | Q                                    | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.13    | Re-C03-i04-<br>RAA                          | T                  | Új helyek a<br>fogyatékossgal élő<br>személyek számára a<br>fogyatékossgal<br>élőket támogató<br>gondozási<br>központokban        |                                                                                                                                                                                           | Szám                                         | 0             | 124    | NEGYE<br>DÉV                         | 2026 | Új helyek száma a fogyatékossgal élő személyek számára a fogyatékossgal élő személyeket támogató gondozási központokban. Ez magában foglalja három épület építését és egy kiálló épület átalakítását. Új épületek esetében az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél.                                                                                                                                               |
| 3.14    | Re-C03-i04-<br>RAA                          | T                  | Az Instituições<br>Particulares de<br>Solidariedade Social<br>számára vásárolt<br>járművek                                        |                                                                                                                                                                                           | Szám                                         | 0             | 130    | NEGYE<br>DÉV                         | 2025 | Az Instituições Particulares de Solidariedade Social (IPSS) gépjárműparkba szállított új elektromos járművek száma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.15    | Re-C03-i04-<br>RAA                          | T                  | Idősödéssel<br>kapcsolatos projekt                                                                                                |                                                                                                                                                                                           | Szám                                         | 0             | 425    | NEGYE<br>DÉV                         | 2025 | Az Azori-szigetek autonóm régióban az öregedési projektben részt vevő idősök és fogyatékossgal élő személyek száma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 3.16    | Re-C03-i04-<br>RAA                          | T                  | A gyermekek és<br>fiatalok korai<br>iskolaelhagyása<br>elleni küzdelmet<br>célzó intézkedések.                                    |                                                                                                                                                                                           | Szám                                         | 0             | 11 561 | NEGYE<br>DÉV                         | 2025 | Az iskolai lemorzsolódás elleni küzdelmet és a felsőoktatásban való részvétel előmozdítását célzó intézkedések által támogatott gyermekek és fiatalok száma a következők révén:<br>a bölcsődei tandíj mentesítése az alacsony jövedelmű háztartások számára, ami ösztönzőleg hat a bölcsődék jelenlétére; i. tanulmányi támogató pontok létrehozása; ösztöndíjak alacsony jövedelmű családokból származó felsőoktatási hallgatók számára; új férőhelyek létrehozása a gyermekek számára bölcsődékben vagy napközi otthonokban. |
| 3.17    | Re-C03-i05                                  | M                  | A „Digitális<br>infrastruktúra<br>kiépítése a 360°-os<br>akadálymentesség<br>érdekében” című<br>pályázati felhívás<br>közzététele | A 360°-os<br>akadálymentesség<br>ez szükséges<br>digitális<br>infrastruktúra<br>beszerzésére<br>vonatkozó ajánlati<br>felhívás közzététele<br>a Hivatalos Lapban –<br>Diário da Republica |                                              |               |        | NEGYE<br>DÉV                         | 2021 | A digitális infrastruktúra kiépítésére irányuló ajánlati felhívás közzététele, amely kiterjed i. a köz- és magánépületekre vonatkozó georeferencia-információkra, ii. a globális információs és helymeghatározó rendszerekre (GPS), iii. a parkolóhelyek földrajzi hivatkozásaira.                                                                                                                                                                                                                                             |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                           | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövekhez<br>)                                                               | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A végrehajtás<br>indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                               |                                                                                                               | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                    | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3.18    | Re-C03-i05                                  | M                  | Digitális információs<br>források a<br>fogyatékossgal élő<br>személyek számára                                | Tájékoztató egy<br>weboldallal és<br>mobilalkalmazásról                                                       |                                              |                |     | NEGYE<br>DÉV                         | 2024 | A jogszabályokra és a fogyatékossgal élő személyek<br>számára rendelkezésre álló támogatásra vonatkozó<br>összesített és egyszerűsített információk egy<br>weboldalon, valamint egy mobiltelefon-alkalmazás<br>elindítása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.19    | Re-C03-i05                                  | M                  | Portugál nyelvvel<br>hívóközpont                                                                              | A portugál nyelvvel<br>hívóközpont<br>működésének<br>megkezdése                                               |                                              |                |     | NEGYE<br>DÉV                         | 2025 | Olyan telefonos telefonközpont üzembe helyezése,<br>amely valamennyi közigazgatás számára elérhető<br>portugál nyelvvel (LGP) garantált való idejű<br>tolmácsolást biztosít a siket polgárok számára.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.20    | Re-C03-r08                                  | M                  | A szegénység elleni<br>küzdőre irányuló<br>nemzeti stratégia<br>elfogadása                                    | A szegénység elleni<br>küzdőre irányuló<br>nemzeti stratégia<br>elfogadása                                    |                                              |                |     | NEGYE<br>DÉV                         | 2021 | A szegénység elleni küzdő nemzeti stratégiája<br>(ENCP) keretét biztosít az egyes csoportokra irányuló<br>tematikus beavatkozásokhoz, a gyermekkoról az<br>időskorig, beleértve a legkiszolgáltatottabb<br>csoportokat is. Meghatározza a társadalmi kirekesztés<br>és a szegénység helyi szintű sajátosságaira<br>összpontosító integrált szakpolitikák kidolgozásának és<br>végrehajtásának feltételeit. Emellett előírja a<br>szegénységgel kapcsolatos mutatók egységes<br>nyomonkövetési keretének létrehozását is.                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3.21    | Re-C03-r06                                  | M                  | A fogyatékossgal<br>élő személyek<br>befogadására<br>irányuló nemzeti<br>stratégia (2021–<br>2025) elfogadása | A fogyatékossgal<br>élő személyek<br>befogadására<br>irányuló nemzeti<br>stratégia (2021–<br>2025) elfogadása |                                              |                |     | NEGYE<br>DÉV                         | 2021 | A fogyatékossgal élő személyek befogadására<br>irányuló nemzeti stratégia megteremt az alábbiak<br>feltételeit:<br>• új fogyatékossgértékelési és -tanúsítási rendszer;<br>• a fogyatékossgal kapcsolatos adatok gyűjtésére,<br>kezelésére és megszervezésére szolgáló új rendszer a<br>döntéshozatal támogatása érdekében;<br>• a közterületeken végzett beavatkozások minősítése;<br>• a fogyatékossgal élő személyek döntéshozatalba,<br>intézkedésekbe, programokba és projektekbe való<br>bevonásának általános érvényesítése;<br>• az önálló életvitelt támogató modell kiterjesztése,<br>amely személyes segítséget nyújt a fogyatékossgal<br>élő személyeknek;<br>• a fogyatékossgal élő személyek képzési,<br>foglalkoztatási és képesítési rendszerének kiigazítása. |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                                      | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövekhez<br>)                                                                                                                                        | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A végrehajtás<br>indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                        | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                    | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 3.22    | Re-C03-r05                                  | M                  | Az egyszerűsített<br>szociálisberendezés-<br>beszerelési rendszer<br>hatálybalépése                                                      | Az egyszerűsített<br>szociálisberendezés-<br>beszerelési rendszer<br>hatálybalépése                                                                                                    |                                              |                |     | NEGYE<br>DÉV                         | 2021 | Az egyszerűsített szociálisberendezés-beszerelési rendszer hatálybalépése a következő jellemzőkkel<br>Az időseket szolgáló, illegálisan működő lakásszerkezet engedélyezési és rendezési követelményeinek meghatározása;<br>Minőségi kritériumok bevezetése a szolgáltatásokban és a gondozási szociális létesítményekben;<br>Aszociális válaszok új típusainak – például az együttműködésen alapuló lakhatásnak és az idősek különböző igényeinek kielégítésére szolgáló új otthoni támogatási modelleknek – a bevezetésére szolgáló keret létrehozása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.23    | Re-C03-r07                                  | M                  | A Lisszabon és Porto<br>nagyvárosi területein<br>élő hátrányos<br>helyzetű<br>közösségekre<br>vonatkozó cselekvési<br>tervek jóváhagyása | A Lisszabon és Porto<br>nagyvárosi<br>területein élő<br>hátrányos helyzetű<br>közösségekre<br>vonatkozó<br>cselekvési tervek<br>jóváhagyása az<br>érintett területekre<br>vonatkozóan. |                                              |                |     | NEGYE<br>DÉV                         | 2021 | A hátrányos helyzetű közösségekre vonatkozó cselekvési tervek jóváhagyása Lisszabon és Porto nagyvárosi területein. A cselekvési tervek két fő területre összpontosítanak: közterületekbe és szociális infrastruktúrákba, például bölcsődékbe és általános iskolákba, egészségügyi létesítményekbe és kulturális eseményekhez, műhelyekbe és/vagy tanfolyamokhoz szükséges létesítményekbe történő beavatkozások; a társadalmi kohéziót előmozdító immateriális jellegű beavatkozások, mint például a közösségek aktív bevonása azok tervezésébe és végrehajtásába, a kis, helyi vállalkozások vállalkozói készségének előmozdítása, az iskolai kudarc és a lemorzsolódás elleni küzdelemre irányuló projektek kidolgozása, szakképzés nyújtása és a sport előmozdítása. Több szintű kormányzási elveken alapuló és a központi kormányzattól a helyi területekig/szomszédokig különböző szereplőket bevonó irányítási modellt kell bevezetni. Ugyanakkor a helyi műszaki egységeknek e modell operatív élvonalában kell működniük, hogy előmozdítsák a felelősségvállalást és a közelséget a szerződések kezelése és végrehajtása során. |
| 3.24    | Re-C03-i06                                  | M                  | A lisszaboni/portói<br>önkormányzatok és a<br>helyi műszaki<br>egységek közötti                                                          | A 12 beavatkozási<br>területre vonatkozó<br>tervekről szóló                                                                                                                            |                                              |                |     | NEGYE<br>DÉV                         | 2022 | A Porto és Lisszabon nagyvárosi területei, valamint a 12 beavatkozási terület (azaz a környékek) mindegyikéért felelős helyi műszaki egységek közötti megállapodások aláírása, amelyek meghatározzák a támogatandó                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                          | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövekhez<br>) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A végrehajtás<br>indikatív ütemterve |    | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                              |                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                    | Év |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                             |                    | megállapodások<br>aláírása, amelyek<br>meghatározzák a<br>támogatandó<br>intézkedések körét. | megállapodások<br>aláírása                      |                                              |                |     |                                      |    | <p>intézkedések körét, végrehajtásuk ütemezését, az elkülönített 225 millió EUR összegű költségvetési támogatást és a kiválasztott teljesítménymutatókat. A támogatandó intézkedések a következő kategóriákba tartoznak:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A közösségek egészségének és életminőségének előmozdítása</li> <li>• A közterületek fizikai korszerűsítése vagy a szociális, egészségügyi, lakhatási vagy sportinfrastruktúra megerősítése</li> <li>• A szociálisan hátrányos helyzetű területek gazdasági megújulása</li> <li>• Kis-, helyi vállalkozások vállalkozói készsége</li> <li>• Az egészséghez való hozzáférés, a közösségi egészség fejlesztése és a függőségek elleni küzdelem</li> <li>• Aktív és egészséges időskori programok</li> <li>• Az iskolai kudarc és a lemorzsolódás elleni küzdelemre irányuló projektek</li> <li>• Felnőttek képesítése és a készségek tanúsítása</li> <li>• A népesség szükségleteinek felmérése és a felnőttkori írástudás, a portugál nyelvtanulási és digitális befogadási programok fejlesztése</li> <li>• Szakképzés és szakpolitikák</li> <li>• Hozzáférés a kultúrához és a kreativitáshoz</li> <li>• A közösség részvétele a program irányításában</li> <li>• A helyi szereplők szerepvállalásának növelése a partnerségi hálózatokban</li> <li>• Megoldások a szegénység és a társadalmi kirekesztés elleni küzdelemre</li> <li>• A sport előmozdítása</li> <li>• Állampolgárság, valamint a jogokhoz való hozzáférés és a polgári részvétel</li> </ul> <p>A soron következő pályázati felhívások feladatmeghatározásának olyan támogathatósági kritériumokat kell tartalmaznia, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén</p> |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                                                           | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövekhez<br>)                                           | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |             | A végrehajtás<br>indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                                                                               |                                                                                           | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél         | Q                                    | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                             |                    |                                                                                                                                                               |                                                                                           |                                              |                |             |                                      |      | megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01)                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 3.25    | Re-C03-i06                                  | M                  | Porto és Lisszabon nagyvárosi területei által készített nyomkövetési jelentés közzététele a 12 beavatkozási terület mindegyikén végrehajtott intézkedésekről. | Porto és Lisszabon nagyvárosi területei által készített nyomkövetési jelentés közzététele |                                              |                |             | NEGYE<br>DÉV                         | 2024 | Porto és Lisszabon nagyvárosi területei által készített nyomkövetési jelentés közzététele, amely ismerteti a program által finanszírozott intézkedések végrehajtása terén az egyes beavatkozási területeken elért eredményeket, beleértve a költségvetés végrehajtását és az egyes intézkedésekre vonatkozóan kiválasztott mutatókhoz viszonyított teljesítményt.                            |
| 3.26    | Re-C03-i06                                  | T                  | A szociális intézkedések végrehajtása                                                                                                                         |                                                                                           | EUR                                          | 0              | 225 000 000 | NEGYE<br>DÉV                         | 2025 | Legalább 225 000 000 EUR kifizetése a 3.24. mérőföldkőben felsorolt kategóriákba tartozó intézkedések végrehajtására. A támogatott intézkedéseket a 3.24. mérőföldkőben említett aláírt megállapodások keretében a nagyvárosi területeken, valamint az „Egészséges szomszédság” program keretében más településeken hajtják végre.                                                           |
| 3.28    | Re-03-i07-<br>RAA                           | T                  | Kibővített vagy felújított férőhelyek a bentlakásos gondozóotthonokban                                                                                        |                                                                                           | Szám                                         | 0              | 117         | NEGYE<br>DÉV                         | 2026 | Az Azori-szigetek autonóm régióban kibővített vagy felújított időszobákban (ERPI-k) található férőhelyek száma. Új épületek építése esetén az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél.                                                                                             |
| 3.29    | Re-C03-r38                                  | M                  | Az egységes szociális ellátással foglalkozó munkacsoport jelentése                                                                                            | Az egységes szociális ellátással foglalkozó munkacsoport jelentésének közzététele         |                                              |                |             | NEGYE<br>DÉV                         | 2025 | Az egységes szociális ellátással foglalkozó munkacsoport jelentésének közzététele, amely tartalmazza a terv kialakításának és hivatalos végrehajtásának főbb elemeit. A jelentésnek tartalmaznia kell a jelentés által a lefedettség, a megfelelőségre és a hatékonyságra gyakorolt hatás értékelését, beleértve az olyan szempontokat is, mint az átfedések megelőzése, a szociális védelem |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                                                       | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövekhez<br>)                 | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A végrehajtás<br>indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                                                           |                                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                    | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                             |                    |                                                                                                                                           |                                                                 |                                              |                |     |                                      |      | hiányosságainak megszüntetése és az igénybevétel szintjének javítása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.30    | Re-C03-r38                                  | M                  | Az egységes szociális ellátás (az állampolgársági szociális védelmi rendszer keretében) és a szociális ellátások kódexének hatálybalépése | A jogszabály hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés |                                              |                |     | NEGYE<br>DÉV                         | 2026 | <p>Az egységes szociális ellátással foglalkozó munkacsoport jelentésének közzétételét és az érdekelt felekkel folytatott konzultációkat követően hatályba lép az egységes szociális ellátást létrehozó jogszabály (az állampolgársági szociális védelmi rendszer keretében).</p> <p>A szociális ellátások törvénykönyvét létrehozó jogszabály hatálybalépése, amely egyszerűsíti, harmonizálja és egységes szerkezetbe foglalja a szociális ellátásokra vonatkozó jogszabályokat.</p> |

#### **D. 4. KOMPONENS: Kultúra**

A komponens egyaránt foglalkozik a Covid19-világjárvány hatásaival kapcsolatos kihívásokkal és a kulturális létesítmények és berendezések karbantartásához, felújításához és korszerűsítéséhez szükséges erőforrások krónikus hiányából eredő örökölt problémákkal.

A Kultúra komponens fő célkitűzései az épületek és nemzeti műemlékek felújítása; a kézműves technikák és szakmák védelme; a technológiai infrastruktúra és a kulturális létesítmények korszerűsítése; a műalkotások és a kulturális örökség digitalizálása; valamint a könyvesboltok és könyvkiadás nemzetközivé válása, korszerűsítése és digitális átállása.

A komponens hozzájárul a világjárvány hatékony kezeléséhez, a gazdaság fenntartásához és helyreállításának támogatásához szükséges valamennyi intézkedés meghozatalára irányuló országspecifikus ajánlások végrehajtásához (2020. évi 1. országspecifikus ajánlás); valamint a digitális technológiák használatának támogatása a vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében (2020. évi 2. országspecifikus ajánlás).

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

#### **D.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

##### **RE-C04-i01 beruházás: Kulturális hálózatok és digitális átállás**

Az intézkedés célja az állami kulturális létesítmények technológiai infrastruktúrájának korszerűsítése, előmozdítva azok digitális átállását. Konkrétan ez magában foglalja a műalkotások és a kulturális örökség jövőbeli megőrzését; a kulturális élmény javítása; a kulturális tevékenységek iránti kereslet növelése és új közönség, különösen az új generációk elérése. A fő célkitűzés az ágazat rezilienciájának megerősítése.

Ez a beruházás a következő beavatkozásokból áll:

- a kulturális létesítmények technológiai infrastruktúrájának korszerűsítése
  - o informatikai berendezések beszerzése, online mobilkönyvtárak, információs rendszerek és 239 nyilvános könyvtár integrált katalógusainak létrehozása;
  - o *wifi* -lefedettség telepítése 50 múzeumban, palotában és műemlékben;
  - o digitális és videovetítő berendezések beszerzése 155 filmszínház és állami kortárs művészeti központ számára;
  - o az állami laboratóriumok technológiai korszerűsítése és fenntartása;
  - o a mozgóképek nemzeti archívumának (ANIM) technológiai korszerűsítése;
  - o az Országos Sound archívum telepítése.
- a Könyvek, Irattárok és Könyvtári Főigazgatóság (DGLAB), a Portugál Nemzeti Könyvtár, az Évorai Közkönyvtár, a Cinematheque, a kulturális örökség kezelése alatt álló gyűjtemények, I. P. gyűjteményeinek digitalizálása, valamint az ország történeti archívumából származó audiovizuális anyagok digitalizálása:
  - o a közkönyvtárak gyűjteményeinek digitalizálása és virtualizálása (20000000 kép);
  - o a nemzeti archívumok gyűjteményeinek digitalizálása és virtualizálása (18552500 dokumentum);
  - o 59500 közmúzeum-nyilvántartás digitalizálása;
  - o múzeumok, műemlékek és paloták virtuális látogatása;

- 1000 film (Cinematheque) digitalizálása; és
  - 45000 óranyi audiovizuális anyag digitalizálása és nyilvános hozzáférhetővé tétele az ország történelmi média- és televíziós műsorszolgáltatók archívumából.
- A könyvek és szerzők nemzetközivé tétele, korszerűsítése és digitális átállása:
- a könyvek idegen nyelvekre történő fordításának és kiadásának támogatása.
  - az irodalmi művek fordításának és kiadásának támogatása, beleértve a hangoskönyveket és az e-könyveket is;
  - a berendezések és technológiák beszerzésére szolgáló könyvesboltok/létesítmények korszerűsítésének és digitális átállásának támogatása.

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C04-i02 beruházás: Kulturális örökség

Ezen intézkedés célja a kulturális örökségnek minősülő kulturális létesítmények felújítása. Az egyik fő cél e létesítményeknek az új környezetvédelmi normákhoz való igazítása.

Ez a beruházás a következő beavatkozásokból áll:

- a hazai kisüzemi termeléssel, a nyersanyagok azonosításával és feltérképezésével kapcsolatos információk és dokumentáció adattárának létrehozása;
- laboratóriumok és útvonalak létrehozása a *Saber Fazer* kezdeményezés keretében (a kézműves technikák és szakmák védelme), beleértve a termékek forgalmazását is;
- tevékenységek létrehozása (pedagógiai és tájékoztató jellegű a hagyományos technikákról);
- múzeumokban, műemlékekben, államcsínyekben és nemzeti színházakban végzett munkálatok befejezése, beleértve a felújítást és/vagy átképzést;
- az Országos Sound levéltár épületének megépítése.

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

**D.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérőföldkő / cél | Név                                                                             | Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)                                              | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |     | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|------------------------------------|------------------|---------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                  |                                                                                 |                                                                                    | Mértékegység                              | Kiindulási | Cél | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.1     | Re-C04-i01                         | M                | A kulturális létesítmények hálózatára vonatkozó technológiai előírások          | Jelentés a kulturális létesítmények hálózatára vonatkozó technológiai előírásokról |                                           |            |     | NEG<br>YED<br>ÉV                  | 2022 | A kulturális létesítmények hálózatára vonatkozó technológiai előírások részletes meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 4.2     | Re-C04-i01                         | T                | A könyvesboltok/létesítmények digitális átállásához nyújtott pénzügyi támogatás |                                                                                    | Szám                                      | 0          | 200 | NEG<br>YED<br>ÉV                  | 2025 | A könyvesboltok digitális átállásához pénzügyi támogatásban részesült könyvesboltok/létesítmények száma (pl. könyvskanner, wifi- és VPN-hálózatok, könyvesbolt weboldala, integrált számviteli rendszer stb.)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.3     | Re-C04-i01                         | M                | A közgyűjtemények digitalizálása és virtualizálása                              | A közgyűjtemények digitalizálása és virtualizálása                                 |                                           |            |     | NEG<br>YED<br>ÉV                  | 2025 | A következő gyűjtemények digitalizálása és virtualizálása: könyvek, irattárak és Könyvtári Főigazgatóság; portugál Nemzeti Könyvtár, az Évora közkönyvtár, a Cinemateca és gyűjteményei (a kulturális örökség irányítása alatt, I. P.)<br>Közkönyvtárak (20000000 kép)<br>Nemzeti archívumok (18552500 dokumentum)<br>Közmúzeumok (59500 bejegyzés)<br>Virtuális látogatások 65 múzeumba, műemlékbe és palesztumba<br>Film (1000 film)<br>A történelmi média és a televíziós műsorszolgáltatók archívumai (digitalizált és a nyilvánosság számára hozzáférhetővé tett, 45 000 óra videokazettatartalom) |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/ cél | Név                                                                                                                       | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>khoz)                                          | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |       | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                     |                                                                                                                           |                                                                                           | Mértéke<br>gység                             | Kiindulási | Cél   | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.4     | Re-C04-i01                                  | M                   | Korszerűsített technológiai infrastruktúra biztosítása a kulturális létesítmények hálózatához                             | Korszerűsített technológiai infrastruktúra biztosítása a kulturális létesítmények számára |                                              |            |       | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2026 | Számítógépes berendezések és integrált információs és katalógusrendszerek szállítása 239 közönyvtár számára; 50 múzeum, palaces és műemlék wifi-lefedettsége; video- és filmvetítő berendezések beszerzése 155 filmszínház és állami kortárs művészeti központ számára. |
| 4.5     | Re-C04-i01                                  | T                   | Az irodalmi művek fordításához és kiadásához nyújtott pénzügyi támogatás                                                  |                                                                                           | Szám                                         | 0          | 2 250 | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | A fordításhoz, kiadáshoz és kiadáshoz pénzügyi támogatásban részesülő irodalmi művek száma, beleértve a hangoskönyveket és az e-könyveket is.                                                                                                                           |
| 4.9     | Re-C04-i01                                  | M                   | Az ANIM technológiai korszerűsítése – a mozgóképek nemzeti archívuma                                                      | A berendezések leszállítása                                                               |                                              |            |       | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2023 | Berendezések szállítása a mozgóképek Nemzeti Irattárának technológiai korszerűsítéséhez.                                                                                                                                                                                |
| 4.10    | Re-C04-i01                                  | T                   | Berendezések szállítása a Nemzeti Sound-archívum telepítéséhez és az állami laboratóriumok technológiai korszerűsítéséhez |                                                                                           | Szám                                         | 0          | 5     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2026 | Azon épületek és laboratóriumok száma, amelyekhez berendezéseket szállítottak (Országos Levéltár és állami laboratóriumok: José Figueiredo Laboratórium, CNANS, LARQ és Forte de Sacavém).                                                                              |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/ cél | Név                                                                                                                                                     | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>khez)                                                                                                                                  | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                     |                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                                                   | Mértéke-<br>gység                            | Kiindulási | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                         |
| 4.6     | Re-C04-i02                                  | M                   | A „Saber Fazer”<br>hálózat létrehozása                                                                                                                  | A hazai<br>kisüzemi<br>termeléssel, a<br>nyersanyagok<br>azonosításával<br>és<br>feltérképezésével<br>kapcsolatos<br>információk és<br>dokumentáció<br>adattárának<br>létrehozása |                                              |            |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2022 | A „Saber Fazer” hálózat létrehozása: a hazai kisüzemi termeléssel kapcsolatos információk és dokumentáció adattárának létrehozása; valamint a kisüzemi termelésben használt nyersanyagok azonosítása és feltérképezése. |
| 4.7     | Re-C04-i02                                  | T                   | A kulturális örökség<br>részét képező<br>épületek és a<br>nemzeti színházak<br>rehabilitációjára és<br>megőrzésére<br>vonatkozóan aláírt<br>szerződések |                                                                                                                                                                                   | Szám                                         | 0          | 49  | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2023 | Azon kulturális helyszínek száma, amelyekre vonatkozóan múzeumok, műemlékek, állami festmények és nemzeti színházak rehabilitációjára és megőrzésére irányuló szerződést írtak alá.                                     |
| 4.8     | Re-C04-i02                                  | T                   | A kulturális örökség<br>részét képező<br>épületek és nemzeti<br>színházak<br>rehabilitációja és<br>megőrzése<br>érdekében<br>befejezett<br>munkálatok   |                                                                                                                                                                                   | Szám                                         | 0          | 84  | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2026 | Azon kulturális helyszínek száma, amelyek esetében múzeumok, műemlékek, állami pácok és nemzeti színházak rehabilitációjára és megőrzésére irányuló munkálatokat végeznek.                                              |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/ cél | Név                                                                                                                                                                               | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>khoz)                                        | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                     |                                                                                                                                                                                   |                                                                                         | Mértéke<br>gység                             | Kiindulási | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.11    | Re-C04-i02                                  | M                   | A „Saber Fazer” kezdeményezés laboratóriumainak és útvonalainak létrehozása, valamint a hagyományos technikákkal kapcsolatos pedagógiai és tájékoztató tevékenységek kialakítása. | Laboratóriumok és útvonalak létrehozása, valamint tájékoztató tevékenységek létrehozása |                                              |            |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | Létre kell hozni a „Saber Fazer” kezdeményezés laboratóriumait és útvonalait.<br><br>A hagyományos technikákkal kapcsolatos pedagógiai és tájékoztató tevékenységeket kell létrehozni.                                                                                                                                                                                          |
| 4.12    | Re-C04-i02                                  | M                   | Az Országos Archívum építésének befejezése                                                                                                                                        | Építési munkák befejezése                                                               |                                              |            |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2026 | A Nemzeti Sound-archívum épületének építésének befejezése. Az épületnek legalább 1 100 m <sup>2</sup> hasznos területtel kell rendelkeznie, és többek között alkalmasnak kell lennie a megbízható dokumentumok megőrzésére. Az új épület primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél. |

### **E. 5. KOMPONENS: Beruházás és innováció**

A portugál helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense a viszonylag szerény szintű kutatással és innovációval kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik, különösen a vállalkozások és a tudomány közötti kapcsolatok előmozdítása révén, különös tekintettel a zöld átállással kapcsolatos innovációra, valamint a portugál üzleti ágazat krónikus alultőkésítésével kapcsolatos kihívásokra, amely a Covid19-világjárvány következtében tovább romlott.

A komponens célja a portugál gazdaság versenyképességének és ellenálló képességének növelése olyan intézkedések révén, amelyek célja a kutatás megerősítése, az eredmények üzleti szektorba való átvitelének előmozdítása, ezáltal előmozdítva az innovációt és a beruházásokat. A komponens kutatási és innovációs részének célja a tudományos élet és a vállalkozások közötti együttműködés javítása, Portugália tudományos és technológiai potenciáljának megerősítése, valamint a főbb társadalmi-gazdasági és környezeti kihívásokkal foglalkozó ambiciózus és átfogó kutatási és innovációs menetredek végrehajtásának támogatása. Ez várhatóan fokozott és hatékonyabb K+F- és innovációs beruházásokkal, a kutatási eredmények beruházásokká alakítását célzó célzott támogatással, a termelési struktúra diverzifikálásával és szakosodásával, a meglévő ipari ágazatok és feltörekvő területek versenyképességének megerősítésére irányuló tényleges potenciál kiaknázásával, valamint a kettős átálláshoz való hozzájárulással érhető el. Ennek az összetevőnek különösen az a célja, hogy növelje a magas hozzáadott értékű áruk és szolgáltatások exportját, növelje a K+F beruházásokat (mind a magas képzettséget igénylő új munkahelyek, mind a vállalatok K+F kiadásainak növelése révén), és hozzájáruljon a szén-dioxid-kibocsátás csökkentéséhez.

Összhangban azzal, hogy támogatni kell a termelési rendszer fizetőképességét és kezelni kell a finanszírozáshoz való hozzáférés terén tapasztalható piaci hiányosságokat, ez a komponens magában foglal egy olyan reformot és beruházásokat, amelyek a Nemzeti Fejlesztési Bank, a *Banco Português de Fomento* létrehozása és tőkeerősítése, valamint új pénzügyi eszközök kifejlesztése révén hozzájárulnak a portugál vállalati finanszírozási piac javításához. A komponens a portugál tőkepiacok hosszú távú megerősítését célzó tőkepiaci reformokat is bevezet a meglévő jogi keret felülvizsgálata és új jogszabályok elfogadása révén, különös hangsúlyt fektetve a gazdaságfejlesztést szolgáló értékpapír-befektetési társaságokra (SIMFE), a kollektív befektetési vállalkozásokra és az értékpapírtörvény felülvizsgálatára.

A komponens támogatja az éghajlatvédelmi átállásra irányuló beruházásokról szóló országspecifikus ajánlás (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás), az innovációs beruházásokhoz kapcsolódó gazdaságpolitika összpontosításáról szóló országspecifikus ajánlás (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás) és a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás (A zöld és digitális átállásra irányuló beruházások) kezelését. A komponens hozzájárul a vállalkozások – különösen a kis- és középvállalkozások – likviditáshoz való hozzáféréseinek biztosítását és a magánberuházások előmozdítását célzó ideiglenes intézkedések végrehajtásáról szóló országspecifikus ajánlás (a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához.

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

## **E.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

### **RE-r09 reform: A K+I+F és a vállalkozásokba történő innovatív beruházások előmozdítása**

A reform célja a K+F beruházások ösztönzése, különösen azáltal, hogy kedvező keretfeltételeket biztosít ahhoz, hogy az állami és magán K+F beruházások hatékonyabbá és eredményesebbé váljanak. A reform a 2018–2030-as időszakra szóló technológiai és vállalkozási innovációs stratégia aktualizálásának részét képezi. Az aktualizálás célja a köz- és magánszféra közötti partnerségek finanszírozásának és működőképessé tételének megkönnyítése az ambiciózus kutatási és innovációs menetrendek támogatása érdekében. A reform célja a K+F tevékenységek finanszírozási eszközeihez való hozzáférés egyszerűsítése, valamint a finanszírozás kiszámíthatóságának és stabilitásának fokozása az állami K+F beruházások többéves programozási keretének létrehozásával, a K+F beruházások független nyomonkövetési rendszerének támogatásával. Az e reformmal kapcsolatban végrehajtandó beruházások az RE-C05-i01.01 és az RE-C05-i01.02.

A reform végrehajtását 2021. december 31-ig be kell fejezni.

### **RE-r11 reform: Az interfésszel foglalkozó intézmények hálózatának bővítése és megszilárdítása.**

A reform célja a tudományos élet és a vállalkozások közötti kapcsolatok javítása a tudásáramlás és a technológiatranszfer fokozása érdekében.

A reform a technológiai interfészrendszer jogszabályi és szabályozási keretének felülvizsgálatából és szabványosításából áll, különös tekintettel az INTERFACE program keretében létrehozott technológiai központokra és INTERFACE központokra. A technológiai központok és az INTERFACE központok a tudás- és technológiatranszfer támogatása érdekében összekapcsolják a kutatóintézeteket (beleértve a felsőoktatási intézményeket is) és a vállalatokat. A reform meghatározza e szervezetek létrehozásának folyamatát, valamint irányítási és finanszírozási modelljét.

A jogalkotási javaslat előkészítéséért a kormány által létrehozott, a technológiai infrastruktúrákkal foglalkozó munkacsoport felel.

Az e reformmal kapcsolatban végrehajtandó beruházások az RE-C05-i01.01 és az RE-C05-i01.02.

A reform végrehajtását 2021. december 31-ig be kell fejezni.

### **RE-r12. reform: A fenntartható mezőgazdaságra, élelmiszeriparra és agráriparra vonatkozó kutatási és innovációs menetrend.**

A reform célja a portugáliai mezőgazdasági ágazat megerősítése, az élelmezés- és táplálkozásbiztonság biztosítása, hozzájárulás az egészséghez és a jóléthez, a vidéki területek kezelésének javítása, a biológiai sokféleség megőrzésének előmozdítása, az éghajlatváltozás hatásainak kezeléséhez szükséges kiigazításokkal és hozzájárulásokkal, valamint más gazdasági tevékenységek – többek között a mezőgazdasági szolgáltatások, sőt az étkeztetés és a turizmus – fellendítése.

A reform támogatja a 2030-as mezőgazdasági innovációs menetrend végrehajtását. Ez magában foglalja a meglévő infrastruktúra korszerűsítéséhez és előkészítéséhez szükséges eszközök biztosítását, valamint az agrár-élelmiszeripari lánc mentén működő szövetségek, a vállalkozások és a kutatás előmozdítását a mezőgazdasági ágazat igényeire irányuló K+I fejlesztésének és integrációjának előmozdítása érdekében a zöld és digitális átállás érdekében.

A reform végrehajtását 2020. december 31-ig kellett volna befejezni.

RE-C05-i01.01 beruházás: Mozgósítás és zöld menetrendek/szövetségek az üzleti innovációért.

E beruházás célja Portugália tudományos és technológiai képességeinek mozgósítása és megerősítése az üzleti és akadémiai konzorciumokon alapuló ambiciózus kutatási és innovációs menetrendek bevezetése révén.

A beruházás elsősorban az üzleti innováció mozgósítására vonatkozó menetrendek/szövetségek végrehajtásához nyújtott támogatásokból áll, amelyek két egymást kiegészítő eszköz révén valósulnak meg: i. innovációs paktumok, amelyek előmozdítják az együttműködést és innovációs projektek kidolgozásához vezetnek, valamint ii. a K+F-re és annak új árukká és szolgáltatásokká való átalakítására irányuló projektek beruházások révén történő mobilizálása. A mobilizációs és zöld menetrendeket nyílt versenyfelhívások útján kell kiválasztani a vállalkozások és a tudományos, tudományos és/vagy technológiai intézmények közötti konzorciumok által előterjesztendő stratégiai tervek vonatkozásán. Ez a beruházás a RE-r09 keretében végrehajtandó stratégiai keretre épül, és megerősíti az interfész intézmények szerepét és e hálózat konszolidációját.

Annakbiztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő pályázati felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>10</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>11</sup>;

hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel<sup>12</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel

---

<sup>10</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>11</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>12</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

kapcsolatos tevékenységek<sup>13</sup>; és iv. olyan tevékenységek, amelyek során a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

RE-C05-i01.02 beruházás: Zöld menetrendek/vállalkozói innovációs szövetségek – Szerződések megkötése

E beruházás célja azonban az RE-C05-i01.01 dokumentumban szereplővel azonos eszközök végrehajtása, amelyek vállalkozások és tudományos, tudományos és/vagy technológiai intézmények közötti konzorciumokon keresztül a zöld menetrendek korlátozott körére szakosodtak az innováció támogatása érdekében (a zöld átállásra összpontosítva, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szülő rendelet mellékletének 022. mezője).

Annakbiztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő pályázati felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>14</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>15</sup>; hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel<sup>16</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>17</sup>; és olyan

---

<sup>13</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>14</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>15</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>16</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>17</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen

tevékenységek, amelyek során a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.

RE-C05-i02 beruházás: Interfész küldetés – a tudományos és technológiai támogató hálózat megújítása és iránymutatás a termelési szövetre vonatkozóan

A beruházás célja a nemzeti tudományos és technológiai rendszer megerősítése és megerősítése, valamint az üzleti tudományos körök közötti kapcsolatok javítása a hatékony technológiatranszfer és a kutatási eredmények innovációba való átültetése érdekében. A beruházás a technológiai interfészrendszer-központok és együttműködő laboratóriumok (CoLAB) új finanszírozási modelljének megszilárdításából áll, amelyek célja, hogy közvetlenül vagy közvetve képzett munkahelyeket teremtsenek az alapfinanszírozás 1/3-ának, a versenyalapú finanszírozás 1/3-ának és a piaci finanszírozás 1/3-ának struktúráján alapuló kutatási és innovációs menetredek végrehajtása révén, 186 millió EUR alapfinanszírozás biztosításával az *Interface misszió* számára. A beruházás 500 olyan vállalkozás eléréséből áll, amelyek részesülnek e program előnyeiből, valamint az INTERFACE-szervezetek által nyújtott szolgáltatásokból. Az RE-r11 reform és az RE-C05-i02 beruházás együttes fellépése várhatóan eléri a fent említett célkitűzéseket.

Annakbiztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő pályázati felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>18</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>19</sup>; hulladéklerakókkal, hulladékegyetőkkel<sup>20</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>21</sup>; és olyan

---

intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>18</sup> Kivéve az ezen intézkedés keretében megvalósuló, a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, a villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó földgázszállítási és -elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>19</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>20</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékegyetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>21</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen

tevékenységek, amelyek során a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

RE-C05-i03 beruházás: A fenntartható mezőgazdaságra, az élelmiszeriparra és az agráriparra vonatkozó kutatási és innovációs menetrend [A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó mezőgazdasági innovációs menetrend].

E beruházás célja a kutatás és az innováció fellendítése a fenntarthatóbb mezőgazdaság megvalósítása érdekében.

A beruházás állami és magánszervezeteknek nyújtott támogatásokból áll, amelyek a 2030-as mezőgazdasági innovációs tervet támogatják. A program a K+F- és innovációs projekteket támogató 15 kiemelt kezdeményezésből, valamint a digitalizációra összpontosító 5 innovációs strukturáló projektből épül fel. E kutatási és innovációs projekteknél meg kell felelniük a közös agrárpolitikára vonatkozó portugál stratégiai tervben meghatározott igényeknek. A különböző kezdeményezések magukban foglalják a körforgásos biogazdasággal és a precíziós gazdálkodással kapcsolatos intézkedéseket. A projektek kiválasztásakor figyelembe kell venni a különböző termelési rendszereket és ágazatokat. Várhatóan 100 kutatási és innovációs projekt részesül támogatásban. Ezenkívül a beruházás magában foglalja 24 kísérleti gazdaság és laboratórium (innovációs központok) tudományos létesítményeinek és berendezéseinek helyreállítását és korszerűsítését.

Annakbiztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő pályázati felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>22</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>23</sup>; hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel<sup>24</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>25</sup>; és iv. olyan tevékenységek, amelyek során a hulladék

---

intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>22</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>23</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>24</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>25</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések

hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C05-i04-RAA beruházás: Az Azori-szigetek üzleti rendszerének feltőkésítése

Az intézkedés célja az Azori-szigetek autonóm régióban működő cégek alultőkésítésének strukturális problémája.

Ez a befektetés a különleges célú gazdasági egység létrehozásából áll, amely ezt követően 95 000 000 EUR-t fektet be életképes azori-szigeteki vállalkozásokba, főként saját tőke és kvázi-sajáttőke formájában. A beruházás regionális keretösszeggel és az autonóm régió üzleti struktúrájának sajátosságaira reagáló célzott eszközökkel egészíti ki a vállalkozások tőkésítését célzó nemzeti beruházásokat.

Valamennyi projektet a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) teljes összhangban kell végrehajtani. Emellett Portugália kötelezettséget vállalt arra, hogy a *Banco Português de Fomento mint a különleges célú gazdasági egység irányító* testülete által elfogadandó, a 95 000 000 EUR összegű eszközre vonatkozó befektetési politikai dokumentum részletezi a támogatott vállalatokra vonatkozó kiválasztási/támogathatósági kritériumokat, biztosítva a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz éghajlat-politikai és környezetvédelmi követelményeinek tiszteletben tartását, beleértve a támogatott eszközök/tevékenységek és/vagy vállalatok DNSH technikai iránymutatásának (2021/C58/01) való megfelelését, valamint meghatározza a beruházási célokat és a célzott hozamokat. A támogatott vállalatok DNSH technikai iránymutatásának (2021/C58/01) való megfelelés érdekében a befektetési politikának a következőket kell előírnia:

- fenntarthatósági vizsgálat alkalmazása,
- az alábbi elemeket tartalmazó kizárási lista:
  - A fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>26</sup>;
  - Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>27</sup>;

---

célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>26</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>27</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

- Hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel<sup>28</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>29</sup>;
- Olyan tevékenységek, amelyek esetében a hosszú távú hulladékártalmatlanítás hosszú távon károsíthatja a környezetet, mint például a nukleáris hulladék; és
- A fenti eszközökkel és tevékenységekkel foglalkozó K+F+I.
- kötelező jogszabályi megfelelési ellenőrzések a *Banco Português de Fomento* és/vagy annak kiválasztott pénzügyi közvetítői révén a fenntarthatósági vizsgálat alól mentesülő ügyletek tekintetében, és
- olyan tőketámogatás kedvezményezettjei, amelyek bevételeik legalább 50%-a a kizárási listán felsorolt tevékenységekből származik, hogy zöld átállási terveket fogadjanak el és tegyenek közzé.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### RE-C05-i15-RAA beruházás: Az Azori-szigetek üzleti rendszerének feltőkésítésére szolgáló tőkealap

Az intézkedés célja az Azori-szigetek autonóm régióban működő cégek alultőkésítésének strukturális problémája.

Ez az intézkedés egy eszközbe történő állami beruházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és a finanszírozáshoz való hozzáférés javítása az Azori-szigetek autonóm régióban a tőkepiacok fejlesztése érdekében. A hitelezési eszköz úgy működik, hogy közvetlenül vagy pénzügyi közvetítőkön keresztül tőkét biztosít a magánszektor, valamint a hasonló tevékenységeket folytató közszektorbeli intézmények számára. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz beruházásai alapján az eszköz célja kezdetben legalább 30 000 000 EUR összegű finanszírozás biztosítása.

Az eszközt végrehajtó partnerként a *Banco Português de Fomento* kezeli. Az eszköz a következő termékvonalat tartalmazza:

- Életképes azori-szigeteki vállalkozásokba történő tőkebefektetések. A beruházás regionális keretösszeggel és az autonóm régió üzleti struktúrájának sajátosságaira reagáló célzott eszközökkel egészíti ki a vállalkozások tőkésítését célzó nemzeti beruházásokat.

Az eszközbe történő beruházás végrehajtása érdekében Portugália és a *Banco Português de Fomento* végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következő tartalmat tartalmazza:

<sup>28</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>29</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

1. Az eszköz döntéshozatali folyamatának leírása: A beruházási keret végleges beruházási döntését egy beruházási bizottságnak vagy más, azzal egyenértékű irányító testületnek kell meghoznia, és azt a kormánytól független tagok többségi szavazatával kell jóváhagyni.
2. A kapcsolódó beruházási politika fő követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:
  - i. A pénzügyi termék és a támogatható végső kedvezményezett leírása.
  - ii. Az a követelmény, hogy valamennyi támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen.
  - iii. A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. Különösen a vállalatoknak nyújtott általános támogatás esetében a befektetési politikából ki kell zárni azokat a vállalatokat, amelyek jelentős hangsúlyt<sup>30</sup> fektetnek a következő ágazatokra: i. fosszilis tüzelőanyagokon alapuló energiatermelés és kapcsolódó tevékenységek<sup>31</sup>; ii. energiaigényes és/vagy magas szén-dioxid-kibocsátású iparágak<sup>32</sup>; szennyező járművek gyártása, bérlete vagy értékesítése<sup>33</sup>; iv. hulladékgyűjtés, hulladékkezelés és -ártalmatlanítás<sup>34</sup>, v. nukleáris üzemanyag feldolgozása, atomenergia előállítása. A beruházási politikának továbbá meg kell felelnie az eszköz végső kedvezményezettjeire vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak.
  - iv. Az a követelmény, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei nem részesülhetnek támogatásban más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére.
3. A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája, valamint az a követelmény, hogy a Keret beruházási politikájának megfelelően vissza kell fektetni

<sup>30</sup> A végső kedvezményezett akkor tekinthető „jelentősen egy ágazatra vagy üzleti tevékenységre összpontosítónak”, ha ez az ágazat vagy tevékenység a végső kedvezményezett bruttó bevételéhez, nyereségéhez vagy ügyfélköréhez viszonyítva a végső kedvezményezett üzleti tevékenységének lényeges részét képezi. A korlátozott ágazatból vagy tevékenységből származó bruttó bevétel semmi esetre sem haladhatja meg a bruttó bevétel 50%-át.

<sup>31</sup> Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermeléssel, valamint kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrával kapcsolatos eszközöket és tevékenységeket, valamint b) a ii. alpont szerinti azon tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata átmeneti és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való, időben történő átállás szempontjából.

<sup>32</sup> Beleértve az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretébe tartozó olyan tevékenységeket és eszközöket, amelyek a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek el. Amennyiben a támogatott tevékenység nem eredményez a vonatkozó referenciaértékeknél lényegesen alacsonyabb előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást, ismertetni kell azokat az okokat, amelyek miatt nem érhető el nagyobb kibocsátáscsökkenés. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>33</sup> A szennyező járművek a meghatározás szerint nem kibocsátásmentes járművek.

<sup>34</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladék kezelésére szolgáló üzemekben végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az ezen intézkedés szerinti intézkedések célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolása vagy az égetésből származó hamu felhasználása vagy hasznosítása, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

a befolyó bevételeket.

4. Nyomonkövetési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:

- i. A végrehajtó partnernek a mozgósított beruházásról való jelentéstételre szolgáló nyomonkövetési rendszerének leírása.
- ii. A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.
- iii. Az egyes műveletek támogathatóságának a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban történő, az egyes műveletek finanszírozására való kötelezettségvállalást megelőző ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség.
- iv. Kockázatalapú utólagos ellenőrzések elvégzésére vonatkozó kötelezettség a *Banco Português de Fomento* ellenőrzési tervével összhangban. Ezek az ellenőrzések azt vizsgálják, hogy i. a kontrollrendszerek hatékonyak-e, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség feltárását; a DNSH-elnak, az állami támogatási szabályoknak való megfelelés; és iii. teljesüljön az a követelmény, hogy az eszköz végső kedvezményezettjei ne kapjanak támogatást más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzések azt is vizsgálják, hogy az ügyletek jogszerűek-e, valamint hogy az alkalmazandó végrehajtási megállapodásban és finanszírozási megállapodásokban foglalt feltételeket betartják-e.

Az intézkedés végrehajtásának határideje 2026. június 30.

RE-C05-i05-RAA beruházás: Azori mezőgazdaság gazdasági fellendülése

A beruházás célja az Azori-szigetek mezőgazdaságának fellendítése, különös tekintettel a fenntarthatóságra és a helyi termelés előmozdítására. Az Azori-szigetek mezőgazdasága nagy gazdasági, társadalmi és területi jelentőséggel bír a regionális kohézió szempontjából, figyelembe véve a sajátos jellemzőkkel rendelkező szigetek által jellemzett regionális terület széttagozottságát. E beruházás célja, hogy i. hozzájáruljon a regionális termelési potenciál rezilienciájához és fenntartható növekedéséhez, ii. enyhítse a válságnak az Azori-szigetek mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari ágazatára gyakorolt gazdasági és társadalmi hatását, valamint iii. hozzájáruljon az Azori-szigetek mezőgazdasági és agrár-élelmiszeripari ágazatán belüli kettős éghajlatvédelmi és digitális átálláshoz. A beruházás a következőkből áll: i. a regionális mezőgazdasági vállalkozások számára a termékek és termelési folyamatok innovációjára irányuló beruházási projektek támogatása, ii. az innovációba és a kettős átállásba történő állami beruházások (beleértve a mezőgazdasági termelők kettős átálláshoz és fenntartható fogyasztáshoz szükséges készségeinek fejlesztésére irányuló programot, beleértve a tanúsításokat is), valamint iii. a szerkezetátalakításba történő állami beruházások, beleértve a termelési folyamatok innovációjába, valamint a regionális vágási hálózat zöld átállásába és a tej minőségének tanúsításába történő beruházásokat is.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

Re-C05-i07-RAM beruházás: Tőkésítési eszközök Madeirán működő vállalatok számára

Ezen intézkedés célja a Madeira autonóm régióban történő beruházások támogatása a helyi vállalatok strukturális likviditási problémáinak kezelése, valamint a regionális gazdaság versenyképességének erősítése céljából.

Ez a beruházás a hitelkereten keresztül nyújtott pénzügyi támogatás (*Investe RAM 2020*) megerősítéséből áll. Az eszköz hitelgaranciát nyújt a vállalkozásoknak, összesen 15 900 000 EUR összegű kölcsönt garantálva. Az instrumentum a hitelek kamatráfordításait is támogatja (a kockázatmentes kamatláb (Euribor) 100%-a, plusz a legfeljebb 3,4%-os kockázati felár legalább 60%-a esetében). A befektetést a *Banco Português de Fomento*, az *Instituto de Desenvolvimento Empresarial* és az általuk kiválasztott pénzügyi közvetítők közötti jegyzőkönyv útján kell megvalósítani.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek (2021/C58/01) megfelelően, a *Banco Português de Fomento*, *Instituto de Desenvolvimento Empresarial* és az általuk kiválasztott pénzügyi közvetítők közötti jogi megállapodás(ok), valamint a pénzügyi eszköz ezt követő végrehajtási megállapodása (jegyzőkönyve):

- A tevékenységek és eszközök alábbi listájának kizárása a támogathatóság köréből: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást is<sup>35</sup>; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységek és eszközök, amelyek előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátása nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél<sup>36</sup>; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>37</sup> és eszközök<sup>38</sup>; és
- Megkövetelik a kedvezményezett vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályainak való megfelelést.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### Re-C05-i08 beruházás: Digitálisabb tudomány

Ezen intézkedés célja, hogy felgyorsítsa a tudomány és a nemzeti tudományos és technológiai rendszert támogató szolgáltatások digitális átalakulásának és digitalizációjának folyamatát.

E célból a beruházás:

---

<sup>35</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>36</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, magyarázatot kell adni arra, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>37</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>38</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

- A „Science XXI campus” és a „Science Desk” (fizikai és online) megvalósítása, ahol a kutatók, a K+F szervezetek és a felsőoktatási intézmények számára nyújtott szolgáltatásokat és finanszírozási mechanizmusokat egy helyen kell rendelkezésre bocsátani;
- A nemzeti fejlett számítástechnikai központ (CNCA) létrehozásáról és alapszabályáról szóló közjegyzői okirat végrehajtása,
- Az új „Deucalion” szuperszámítógéphez való portugál nemzeti hozzájárulás fedezése és a két szuperszámítógép „Deucalion” és „Mare Nostrum 5” üzemeltetéséhez szükséges adatközpont/támogató infrastruktúra kiépítése, valamint Portugália portugál nyelvű nagy nyelvi modelljének (LLM) kidolgozása;
- Támogatja egy olyan K+F projektprogram elindítását, amely a kiberbiztonság, a mesterséges intelligencia és az adattudomány fejlett közigazgatási rendszereinek fejlesztésére és végrehajtására összpontosít, valamint egy tudományos szerepvállalási program elindítását, valamint 6 MI-megoldás befejezését és üzembe helyezését a közigazgatási folyamatokban;
- Növelje az online tömegtanfolyamok nemzeti platformján (NAU) keresztül kínált tanfolyamok számát;
- A nyílt tudományra és kutatásra vonatkozó nemzeti adatprogram (PNCADAI) végrehajtása.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

RE-C05-i09 beruházás – Fejlesztés: Az üzleti innovációs menetrendek/szövetségek mozgósítása – Szerződések megkötése

E beruházás célja az RE-C05-i01.01 beruházás növelése az 5. komponens keretében. Az intézkedés kibővített részének növelnie kell az üzleti innovációs menetrendek/szövetségek mobilizálása révén megvalósított termékek, eljárások vagy szolgáltatások számát.

A beruházás végrehajtását 2023. június 30-ig be kell fejezni.

RE-C05-i10- beruházás – Fejlesztés: Zöld menetrendek/vállalkozói innovációs szövetségek – Szerződések megkötése

E beruházás célja az RE-C05-i01.02 beruházás növelése az 5. komponens keretében. Az intézkedés kibővített részének növelnie kell a további zöld menetrendekből származó termékek, eljárások vagy szolgáltatások számát.

A beruházás végrehajtását 2023. június 30-ig be kell fejezni.

RE-C05-i13 beruházás – Tudományos kutatási egységek

E beruházás célja a tudományos kutatási egységek korszerűsítése és szerkezetátalakítása, beleértve azok digitális átalakulását is.

A beruházás célja az olyan elemek támogatása, mint a nagy tudományos felszerelések, a tudományos eszköztárak, a tudományos archívumok és adatok, az egyéb tudásalapú erőforrások, a számítástechnikai és programozási rendszerek, a digitális nyílt hozzáférést előmozdító

kommunikációs hálózatok és/vagy a kutatási és innovációs tevékenységek kiválóságának ösztönzéséhez hozzájáruló egyéb infrastruktúrák.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### RE-C05-i14 beruházás – Üzleti innováció

Ez az intézkedés támogatási programba történő állami beruházásból áll, amelynek célja a magánberuházások ösztönzése és az innovatív projekteket fejlesztő vállalkozások finanszírozáshoz való hozzáféréseinek javítása. A program közvetlenül a magánszektorban nyújtott támogatásokkal működik. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz beruházása alapján a program célja kezdetben legalább 315 146 000 EUR összegű támogatás nyújtása.

A rendszert végrehajtó partnerként a *Banco Português de Fomento* kezeli. A rendszer a következő terméksort tartalmazza:

- Az innovatív és szakképzett tevékenységekkel vagy a kutatási és fejlesztési folyamatokkal kapcsolatos üzleti beruházási projektek támogatása, előmozdítva a vállalkozások és a tudomány közötti kapcsolatot, különös tekintettel a zöld és digitális átálláshoz kapcsolódó innovációra.

A programba történő befektetés végrehajtása érdekében Portugália és a *Banco Português de Fomento* végrehajtási megállapodást ír alá, amely a következő tartalmat tartalmazza:

- 1) A program döntéshozatali folyamatának leírása: A program végleges odaítéléséről szóló határozatot beruházási bizottság vagy más, azzal egyenértékű irányító testület hozza meg, és azt a kormánytól független tagok szavazatainak többségével hagyják jóvá.
- 2) A kapcsolódó támogatási politika kulcsfontosságú követelményei, amelyek a következőket foglalják magukban:
  - a) A nyújtott támogatások és a támogatható végső kedvezményezettek leírása.
  - b) Az a követelmény, hogy valamennyi támogatott beruházás gazdaságilag életképes legyen.
  - c) A jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek való megfelelés követelménye a DNSH technikai iránymutatásban (2021/C58/01) meghatározottak szerint. A támogatási politika különösen a következő tevékenységeket és eszközöket kell kizárnia a támogathatóság köréből: i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást is, ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében<sup>39</sup>végzett tevékenységek és eszközök, amelyek a vonatkozó

---

<sup>39</sup> Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermeléssel, valamint kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrával kapcsolatos eszközöket és tevékenységeket, valamint b) a ii. alpont szerinti azon tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata átmeneti és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való, időben történő átállás szempontjából.

- referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást érnek<sup>40</sup> el<sup>41</sup>, iii. a hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>42</sup> és eszközök.
- d) Az a követelmény, hogy a program végső kedvezményezettjei nem kaphatnak támogatást más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére.
- 3) A végrehajtási megállapodás hatálya alá tartozó összeg, a végrehajtó partner díjstruktúrája, valamint az a követelmény, hogy a program fel nem használt bevételeit – akár 2026 után is – ugyanazon szakpolitikai célokra kell felhasználni.
- 4) Nyomonkövetési, ellenőrzési és kontrollkövetelmények, beleértve a következőket:
- a) A végrehajtó partnernek a mozgósított támogatásokról való jelentéstételre szolgáló nyomonkövetési rendszerének leírása.
  - b) A végrehajtó partner azon eljárásainak leírása, amelyek biztosítják a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség megelőzését, feltárását és korrekcióját.
  - c) Minden művelet támogathatóságának a végrehajtási megállapodásban meghatározott követelményekkel összhangban történő ellenőrzésére vonatkozó kötelezettség, mielőtt támogatást ítélnének oda egy műveletnek.
  - d) Kockázatalapú utólagos ellenőrzések elvégzésére vonatkozó kötelezettség a *Banco Português de Fomento* ellenőrzési tervével összhangban. Ezek az ellenőrzések azt vizsgálják, hogy i. a kontrollrendszerek hatékonyak-e, beleértve a csalás, a korrupció és az összeférhetetlenség feltárását; a DNSH-elnnek, az állami támogatási szabályoknak, valamint az éghajlatváltozással és a digitális célokkal kapcsolatos követelményeknek való megfelelés; és iii. tiszteletben tartják azt a követelményt, hogy a program végső kedvezményezettjei ne kapjanak támogatást más uniós eszközökből ugyanazon költségek fedezésére. Az ellenőrzéseknek azt is ellenőrizniük kell, hogy az ügyletek jogszerűek-e, és hogy betartják-e az alkalmazandó végrehajtási megállapodás és támogatási megállapodások feltételeit.
- 5) A végrehajtó partner által végrehajtott éghajlat-politikai és digitális beruházásokra vonatkozó követelmények: a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközbe történő beruházásból legalább 12 606 000 EUR-t a Helyreállítási

<sup>40</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>41</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység nem eredményez a vonatkozó referenciaértékeknél lényegesen alacsonyabb előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást, ismertetni kell azokat az okokat, amelyek miatt nem érhető el nagyobb kibocsátáscsökkenés. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>42</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

és Rezilienciaépítési Eszközzel szülő rendelet VI. mellékletével összhangban hozzá kell járulni az éghajlatváltozással kapcsolatos célkitűzésekhez, és legalább 31 515 000 EUR-nak kell hozzájárulnia a digitális átálláshoz a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szülő rendelet VII. mellékletével összhangban.<sup>43</sup>

Az intézkedés végrehajtásának határideje 2026. június 30.

---

<sup>43</sup> Az egyedi projektekhez kapcsolódó végső kedvezményezetteknek az éghajlatváltozáshoz való hozzájárulás kiszámítása céljából minden egyes támogatott projekt esetében meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási területet, a projekt leírásával együtt. Az éghajlat-politikai hozzájárulás kiszámítása céljából a nem konkrét projektekre irányuló sajáttőke-, kvázisaját-tőke-, vállalati kötvények vagy ezekkel egyenértékű eszközök végső kedvezményezettjeinek meg kell indokolniuk a kiválasztott beavatkozási terület(ek)et. A végrehajtó partner köteles továbbá féléves jelentést benyújtani a tagállamnak az egyes projektek/tevékenységek végrehajtásáról.

**E.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/ cél | Név                                                                                                                                                    | Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)                                                                                              | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |           |     | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                 |                                                                                                                                                        |                                                                                                                                    | Mértékegység                              | Kiindulás | Cél | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.1     | Re-C05-r09                         | M               | A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó portugál technológiai és üzleti innovációs stratégiára vonatkozó iránymutatások aktualizálása                      | A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó technológiai és üzleti innovációs stratégiára vonatkozó aktualizált iránymutatások közzététele |                                           |           |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                  | 2021 | A Portugália 2018–2030-as időszakra szóló technológiai és üzleti innovációs stratégiájára vonatkozó iránymutatások jóváhagyásáról szóló minisztertanácsi határozat aktualizálása, figyelembe véve a közelmúltban elfogadott, a 2030-ig tartó időszakra szóló portugál stratégiát és a gazdasági helyreállítás új kihívásait.                                                                                                                                    |
| 5.2     | Re-C05-r11                         | T               | Az elismert együttműködő laboratóriumok hálózatának bővítése                                                                                           |                                                                                                                                    | Szám                                      | 26        | 35  | NEG<br>YEDÉ<br>V                  | 2021 | Az új együttműködő laboratóriumok képzéseinek elismerése és odaítélése – Az együttműködésen alapuló laboratóriumok hálózatának kiterjesztése a cím új szervezetek számára történő elismerése és odaítélése révén, az FCT, I.P (Tudományos és Technológiai Alapítvány) igazgatótanácsa által kinevezett, elismert nemzetközi érdemmel rendelkező szakértőkből álló független értékelő testület által lefolytatott pályázati és értékelési folyamat eredményeként |
| 5.3     | Re-C05-r11                         | M               | A technológiai és innovációs központokra vonatkozó új jogi szabályozás hatálybalépése                                                                  | A technológiai és innovációs központokra vonatkozó új jogi szabályozás hatálybalépése                                              |                                           |           |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                  | 2021 | A jogszabály felülvizsgálja és egységesíti a tudományos és technológiai rendszer részét képező szervezetek jogszabályi és szabályozási keretét, meghatározva annak finanszírozási és értékelési modelljét.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.4     | Re-C05-r12                         | M               | A mezőgazdasági innovációs terv jóváhagyása                                                                                                            | A mezőgazdasági innovációs terv jóváhagyása                                                                                        |                                           |           |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                  | 2020 | A mezőgazdasági innovációs tervet jóváhagyó minisztertanácsi határozat közzététele. A Miniszterek Tanácsának 2020. október 15-én közzétett határozata                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.5     | Re-C05-i01.01                      | T               | Új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások kifejlesztésére irányuló szerződések megkötése a releváns stratégiai területeken (innovációs menetrendek). |                                                                                                                                    | Szám                                      | 0         | 6   | NEG<br>YEDÉ<br>V                  | 2022 | Hat szerződés (innovációs paktumok vagy projektek) megkötése konzorciumokkal, amelyek a következőket foglalják magukban: A konzorciumot alkotó szervezetek azonosítása;<br>Az üzleti terv/beruházás;<br>A finanszírozás összege;<br>A kedvezményezettre nézve kötelező célkitűzések;<br>A nyomon követés formája.                                                                                                                                               |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                  | Minőségi mutatók (a<br>mérőföldkövekhez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                      |                                          | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                          |                    |                                                                                      |                                          |                                              |                |     |                                            |      | A szerződéseknek összesen legalább 60 terméket, folyamatot vagy szolgáltatást kell támogatniuk. A feladatmeghatározásnak olyan támogathatósági kritériumokat kell tartalmaznia, amelyek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.6     | Re-C05-i01.01                            | T                  | Termékek, eljárások vagy szolgáltatások befejezése a releváns stratégiai területeken |                                          | Szám                                         | 0              | 366 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | <p>366 termék, folyamat vagy szolgáltatás befejezése a releváns stratégiai területeken, amelyek a konzorciumokkal kötött szerződések (innovációs megállapodások vagy projektek mozgósítása) végrehajtásából származnak.</p> <p>A PPS-ből legalább 138-nak a konzorciumokkal kötött szerződések (innovációs paktumok vagy projektek mozgósítása) végrehajtásából kell származnia, igazodva a 022. beavatkozási területhez (Kutatási és innovációs folyamatok, technológiatranszfer és vállalatok közötti együttműködés, különös tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, valamint az éghajlatváltozással szembeni rezilienciára és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra).</p> |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                                                                                                                                                             | Minőségi mutatók (a<br>mérőföldkövekhez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                          | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.7     | Re-C05-i01.02                            | T                  | Szerződések megkötése új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások kifejlesztésére az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából releváns stratégiai területeken. |                                          | Szám                                         | 0              | 4   | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | <p>Négy szerződés (innovációs paktumok vagy projektek mozgósítása) megkötése konzorciumokkal, amelyek a következőket foglalják magukban: A konzorciumot alkotó szervezetek azonosítása;</p> <p>Az üzleti terv/beruházás;</p> <p>A finanszírozás összege;</p> <p>A kedvezményezettre nézve kötelező célkitűzések;</p> <p>A nyomon követés formája.</p> <p>A szerződéseknek összesen legalább 40 terméket, folyamatot vagy szolgáltatást kell támogatniuk, és tükrözniük kell a 022. beavatkozási területtel (Kutatási és innovációs folyamatok, technológiatranszfer és vállalatok közötti együttműködés, különös tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, valamint az éghajlatváltozáshoz való rezilienciára és alkalmazkodásra) való igazodást. A feladatmeghatározásnak olyan támogathatósági kritériumokat kell tartalmaznia, amelyek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).</p> |
| 5.9     | Re-C05-i02                               | T                  | Az interfészszervekkkel kötött szerződések, beleértve az együttműködő laboratóriumokkal és a Colabs-szal kötött szerződéseket is                                                                                                                                                |                                          | Szám                                         | 0              | 20  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | <p>Ajánlati felhívást követően a támogatandó szervezetek kiválasztása. Ez a felhívás „interfész” szervezatként vagy együttműködő laboratóriumként elismert támogatókra korlátozódik.</p> <p>A szerződéseknek tükrözniük kell a 021. beavatkozási területtel (Technológiatranszfer és együttműködés a vállalkozások, a kutatóközpontok és az oktatási ágazat között) és/vagy a 022. beavatkozási területtel (Kutatási és innovációs folyamatok, technológiatranszfer és vállalkozások közötti együttműködés, az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, valamint az</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                         | Minőségi mutatók (a<br>mérőföldkövekhez)                                                                    | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                             |                                                                                                             | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                          |                    |                                                                                                                                             |                                                                                                             |                                              |                |     |                                            |      | éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességre és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra (összpontosítva) való összehangolást. A feladatmeghatározásnak olyan támogathatósági kritériumokat kell tartalmaznia, amelyek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.10    | Re-C05-i02                               | T                  | Az interfészszervek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő vállalatok, beleértve az együttműködésen alapuló laboratóriumokat (Colabs) |                                                                                                             | Szám                                         | 0              | 500 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A kapcsolódási pontokon működő egységek által évente benyújtandó végrehajtási jelentéseknek lehetővé kell tenniük az alapfinanszírozás elosztásakor a konkrét célkitűzésekhez képest elért mennyiségi előrehaladás mérését, különös tekintettel a nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő vállalkozások számára.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.11    | Re-C05-i03                               | M                  | A kutatási és innovációs projektekre vonatkozó pályázati eljárás                                                                            | A kutatási és innovációs projektekre vonatkozó pályázati eljárás megnyitásáról szóló hirdetmény közzététele |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | A 2030-ig tartó időszakra szóló mezőgazdasági innovációs terv kezdeményezései keretében finanszírozandó kutatási és innovációs programokra/projektekre vonatkozó pályázatok közzététele.<br><br>A feladatmeghatározás támogathatósági kritériumokat tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). A kiválasztási kritériumoknak biztosítaniuk kell, hogy a projektek a következőkre összpontosítsanak:<br>az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságról, a rezilienciáról és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásról a kibocsátások csökkentése, a szénmegkötés növelése, illetve az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                           | Minőségi mutatók (a<br>mérőföldkövekhez)                                                                                                                                                | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                          |                    |                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                         |                                              |                |     |                                            |      | az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás megerősítése révén, tükrözve a 022. beavatkozási terület követelményeit, a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközről szóló rendelet VI. mellékletében foglaltak szerint<br>– vagy a digitalizációs K+F projektekről, például az egységes mezőgazdasági portálról, a digitális átállásról és az értékláncokhoz kapcsolódó K+I projektekről, amelyek tükrözik a 009. beavatkozási terület követelményeit. |
| 5.12    | Re-C05-i03                               | T                  | A 2030-ig tartó időszakra szóló mezőgazdasági innovációs menetrend zöld szempontjaira összpontosító innovációs és kutatási projektek lezárása |                                                                                                                                                                                         | Szám                                         | 0              | 100 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Összesen 100 K+I projektet finanszíroztak és hajtottak végre. Az innovációs menetrend 15 kezdeményezésének legalább egyikéhez hozzájáruló és az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képességre és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra összpontosító kutatási és innovációs projektek és programok támogatása.                                                                               |
| 5.13    | Re-C05-i03                               | T                  | A 2030-ig tartó időszakra szóló mezőgazdasági innovációs menetrend digitális szempontjaira összpontosító 5 strukturáló projekt lezárása       |                                                                                                                                                                                         | Szám                                         | 0              | 5   | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Összesen 5 finanszírozott és befejezett innovációs strukturáló projekt. Az innovációs menetrend 15 kezdeményezésének legalább egyikéhez hozzájáruló és a digitalizációra összpontosító innovációs projektek támogatása.                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.14    | Re-C05-i03                               | T                  | A mezőgazdasági innovációs központok megújítása/korszerűsítése                                                                                |                                                                                                                                                                                         | Szám                                         | 0              | 24  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Nemzeti mezőgazdasági, élelmiszer- és vidékfejlesztési innovációs hálózat létrehozása 24 innovációs központ korszerűsítése révén. Ez a beruházás elsősorban az infrastruktúra felújítását és laboratóriumi tudományos berendezések beszerzését foglalja magában.                                                                                                                                                                                       |
| 5.15    | Re-C05-i04-RAA                           | M                  | Az Azori-szigeteken működő vállalkozások feltőkésítési eszközéről szóló rendelet elfogadása                                                   | A tőkésítési intézkedést létrehozó és a <i>Banco Portugues de Fomento</i> által befektetési politika elfogadását előíró rendelet elfogadása az Azori-szigetek regionális kormánya által |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | Az Azori-szigetek regionális kormánya által elfogadott rendelet, amely meghatározza a tőkésítési intézkedést, és előírja, hogy a <i>Banco Portugues de Fomento</i> beruházási politikát fogadja el, amely meghatározza többek között a kedvezményezett társaságok jogosultsági és kiválasztási kritériumait a pénzügyi eszközök egyes típusai tekintetében. A rendeletnek elő kell írnia, hogy a befektetési politikának tartalmaznia kell a           |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név | Minőségi mutatók (a<br>mérőföldkövekhez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |    | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------|--------------------|-----|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |     |                                          | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|         |                                          |                    |     |                                          |                                              |                |     |                                            |    | <p>támogatott vállalatok DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatásának (2021/C58/01) való megfelelésre vonatkozó kiválasztási/jogosultsági kritériumokat, amelyek előírják:</p> <p>fenntarthatósági vizsgálat alkalmazása,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– kizárási lista, amely a következő elemeket tartalmazza: <ul style="list-style-type: none"> <li>– Fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó beruházások (beleértve a downstream felhasználást is), kivéve a DNSH-iránymutatás III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő földgázalapú hőt/energiát</li> <li>– Az ETS hatálya alá tartozó olyan tevékenységek, amelyek CO<sub>2</sub>-egyenértékben kifejezett kibocsátása nem alacsonyabb az ingyenes kiosztáshoz megállapított referenciaértékeknél.</li> <li>– Hulladéklerakóban, mechanikai-biológiai hulladékkezelő üzemekben és hulladékégetőkben történő hulladéktátrmatlanító létesítményekbe történő beruházások. A kizárási lista nem vonatkozik a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekre; meglévő üzemekre, amennyiben a beruházás célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolása vagy felhasználása vagy az égetésből származó hamuból származó anyagok hasznosítása, feltéve, hogy az ilyen beruházások nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzem élettartamának meghosszabbítását.</li> <li>– Olyan tevékenységek, amelyek esetében a hosszú távú hulladéktátrmatlanítás hosszú távon károsíthatja a környezetet (pl. nukleáris hulladék).</li> <li>– A fenti eszközökkel és tevékenységekkel foglalkozó K +F+I.</li> </ul> </li> </ul> <p>kötelező jogszabályi megfelelési ellenőrzések a BPF-en és/vagy annak kiválasztott pénzügyi közvetítőin keresztül a fenntarthatósági vizsgálat alól mentesülő ügyletek esetében</p> |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                                                            | Minőségi mutatók (a<br>mérőföldkövekhez)                                                                         | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |            | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulás<br>i | Cél        | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                                |                                                                                                                  |                                              |                |            |                                            |      | olyan tökéltámogatás kedvezményezettjei, amelyek bevételeik legalább 50%-a a kizárási listán felsorolt tevékenységekből származik, hogy zöld átállási terveket fogadjanak el és tegyenek közzé.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.16    | Re-C05-i04-RAA                           | M                  | Az Azori-szigeteken működő vállalkozások feltőkésítési eszközére vonatkozó beruházási politika elfogadása                                                                      | Az intézkedésben előirányzott valamennyi pénzügyi eszközre kiterjedő befektetési politika BPF általi elfogadása. |                                              |                |            | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | Az intézkedésben előirányzott valamennyi pénzügyi eszközre kiterjedő befektetési politika BPF általi elfogadása. A beruházási politikát a BPF-nek kell kidolgoznia és elfogadnia, mint a kedvezményezettként kiválasztott vállalatok támogatása céljából végrehajtott pénzügyi eszközökből származó részesedéseket birtokló gazdasági egység irányító szervét. A beruházási politikának tükröznie kell az Azori-szigeteken működő vállalkozások feltőkésítési eszközéről szóló rendeletben meghatározott kiválasztási/jogosultsági kritériumokat és alkalmazandó kötelezettségvállalásokat/célokat.                              |
| 5.17    | Re-C05-i04-RAA                           | T                  | Tőke- és kvázisajáttőke-támogatás formájában összesen 95000000 EUR összegű transzfer a régió nem pénzügyi vállalatai számára, az eszköz befektetési politikájával összhangban. |                                                                                                                  | EUR                                          | 0              | 95 000 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | Összesen 95 000 000 EUR összegű transzfer a régió nem pénzügyi vállalatai számára saját- és kvázisajáttőke-támogatás formájában, összhangban az Azori-szigeteken működő vállalkozások feltőkésítési eszközére elfogadott beruházási politikával. A Banco Portugues de Fomento felelős az elvégzett műveletekről szóló jelentéstételért. Ebben a jelentésben a pénzügyi mozgásokon kívül közzé kell tenni a kedvezményezett vállalatok, azok adóazonosító száma és CAE-je jegyzékét, a szerződés időpontját, az odaítélt finanszírozást, a felhasznált pénzügyi eszköz típusát és adott esetben az érintett pénzügyi szervezetet. |
| 5.53    | Re-C05-i15-RAA                           | M                  | Végrehajtási megállapodás                                                                                                                                                      | A végrehajtási megállapodás hatálybalépése                                                                       |                                              |                |            | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A végrehajtási megállapodás hatálybalépése az intézkedés leírásában meghatározott követelményeknek megfelelően.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.54    | Re-C05-i15-RAA                           | T                  | A tőkealappal és a minisztériummal aláírt jogi megállapodások befejezték a befektetést                                                                                         | A tőkealappal aláírt jogi megállapodások és az eszköz átruházásáról szóló igazolás                               | Százalék (%)                                 | 0%             | 100%       | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A Banco Portugues de Fomento az RRF-beruházás legalább 100%-ának (30 000 000 EUR, a kezelési díjak figyelembevételével) az eszközbetörtető felhasználásához szükséges összegre vonatkozóan jogi finanszírozási megállapodásokat kötött:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                                                 | Minőségi mutatók (a<br>mérőföldkövekhez)                                              | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |       | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                       | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulás<br>i | Cél   | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                     |                                                                                       |                                              |                |       |                                            |      | tőkealap, amely tőketámogatást nyújt az Azori-szigetek nem pénzügyi vállalatainak.<br>Portugália 30 000 000 EUR-t utal át a Banco Portugues de Fomento részére az eszköz céljára.                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 5.18    | Re-C05-i05-RAA                           | M                  | Az Azori-szigetek mezőgazdasági innovációs és digitalizációs programjának közzététele                                                                               | Az Azori-szigetek mezőgazdasági innovációs és digitalizációs programjának közzététele |                                              |                |       | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | Az Azori-szigetek mezőgazdaságára vonatkozó innovációs és digitalizációs program közzététele, beleértve egy monitoringhálózat és a szigetek szintű mezőgazdasági közlemények fejlesztésére vonatkozó tervet, valamint a digitális valóságra és a precíziós gazdálkodásra való áttérésre vonatkozó tervet.                                                                                                                          |
| 5.19    | Re-C05-i05-RAA                           | T                  | Az állatok levágásáért, valamint a tejminőség és az élelmiszer-biztonság tanúsításáért felelős új (az elavult struktúrák helyébe lépő) vagy átminősített struktúrák |                                                                                       | Szám                                         | 0              | 2     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Az állatok levágásáért, a tejminőség tanúsításáért és/vagy az élelmiszer-biztonságért felelős új (az elavult struktúrák helyébe lépő) vagy átminősített struktúrákkal kapcsolatos munkálatok befejezése a piacok alakulására és növekvő igényeire való reagálás érdekében, a termelési és szervezési folyamatok innovációjába, a zöld áttérésbe, a digitális áttérésbe és az állatjólétbe történő beruházások beépítése érdekében. |
| 5.20    | Re-C05-i05-RAA                           | T                  | A feldolgozó- és marketingágazatban működő vállalkozások szerkezetátalakítására irányuló támogatási rendszerek keretében támogatott projektek                       |                                                                                       | Szám                                         | 0              | 11    | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A termelési és szervezési termékek és folyamatok innovációjára, a zöld áttérésre és a digitális áttérésre vonatkozó támogatási rendszerek keretében jóváhagyott és szerződöttné projektek, amelyek célja a mezőgazdasági feldolgozó és marketing ágazatban működő vállalkozások szerkezetátalakítása.                                                                                                                              |
| 5.21    | Re-C05-i05-RAA                           | T                  | A mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakítására irányuló támogatási rendszerek keretében támogatott projektek                                                         |                                                                                       | Szám                                         | 0              | 213   | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A termelési és szervezési termékek és folyamatok innovációjára, a zöld áttérésre és a digitális áttérésre vonatkozó támogatási rendszerek keretében jóváhagyott és szerződött projektek, amelyek célja a mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakítása.                                                                                                                                                                                |
| 5.22    | Re-C05-i05-RAA                           | T                  | A mezőgazdasági termelők szerepvállalását elősegítő program keretében a                                                                                             |                                                                                       | Szám                                         | 0              | 2 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A mezőgazdasági termelők szerepvállalását elősegítő program keretében végrehajtandó intézkedések részeként a mezőgazdasági üzemeknek nyújtott speciális technikai támogatások száma.                                                                                                                                                                                                                                               |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                                                                              | Minőségi mutatók (a<br>mérőföldkövekhez)                                                                                                                                                                                                                            | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |            | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulás<br>i | Cél        | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                          |                    | mezőgazdasági<br>üzemeknek nyújtott<br>speciális technikai<br>támogatás                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                                     |                                              |                |            |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.33    | Re-C05-i07-<br>RAM                       | M                  | A Banco Português de<br>Fomento, az Instituto de<br>Desenvolvimento<br>Empresarial és a<br>kiválasztott pénzügyi<br>közvetítők közötti<br>végrehajtási<br>megállapodás<br>(jegyzőkönyv) aláírása | A Banco Português de<br>Fomento, az Instituto de<br>Desenvolvimento Empresarial<br>és a kiválasztott pénzügyi<br>közvetítők közötti, az<br>intézkedésben előírt<br>valamennyi pénzügyi eszközre<br>vonatkozó végrehajtási<br>megállapodás (jegyzőkönyv)<br>aláírása |                                              |                |            | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | A Banco Português de Fomento, az Instituto de<br>Desenvolvimento Empresarial és a kiválasztott<br>pénzügyi közvetítők közötti, az intézkedésben<br>előírt valamennyi pénzügyi eszközre<br>kiterjedő végrehajtási megállapodás (jegyzőkönyv)<br>aláírása.<br><br>A pénzügyi eszköz végrehajtási megállapodása és az<br>azt követő jogi dokumentumai előírják a kizárási lista<br>alkalmazását (az intézkedés leírásában<br>meghatározottak szerint), valamint az uniós és<br>nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való<br>megfelelés ellenőrzését. |
| 5.34    | Re-C05-i07-<br>RAM                       | T                  | Regionális vállalkozások<br>projektjeit támogató<br>hitelgaranciák.                                                                                                                              | –                                                                                                                                                                                                                                                                   | EUR                                          | 0              | 15 900 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A 15 900 000 EUR összegű kölcsönre vonatkozó<br>garancia megállapodások aláírása, valamint a<br>kölcsönök kamatköltségeinek és/vagy a<br>garancia díjaknak a nemzeti kölcsönös<br>garancia rendszer keretében történő támogatása,<br>legalább 10 regionális projektet támogatva.                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.35    | Re-C05-i08                               | T                  | A „Science XXI campus”<br>és a „Science Desk”<br>lezárása, valamint<br>szolgáltatások nyújtása a<br>nyílt tudomány és a nyílt<br>kutatás nemzeti<br>programján (PNCADAI)<br>keresztül            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Szám                                         | 0              | 9          | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A két digitális és fizikai tudományos és technológiai<br>szolgáltatás befejezése: „Campus Science XXI” és<br>„Science Desk”.<br><br>Hét online elektronikus szolgáltatás nyújtása a nyílt<br>tudomány és a nyílt kutatás nemzeti programja<br>(PNCADAI) keretében. A program magában foglal<br>egy adatközpont-infrastruktúrát, valamint egy<br>adatkezelési szolgáltatást.                                                                                                                                                                           |
| 5.36    | Re-C05-i08                               | T                  | A K+F program<br>keretében megvalósuló<br>projektek lezárása a<br>közigazgatás területén,<br>mesterséges intelligencia<br>-megoldások                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                     | Szám                                         | 0              | 150        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A K+F program keretében finanszírozott 94 projekt<br>lezárása a közigazgatásban (többek között a<br>mesterséges intelligencia, a kibbiztonság és az<br>adattudomány területén).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Minőségi mutatók (a<br>mérőföldkövekhez)                                                                                                                                                                                                         | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                          |                    | megvalósítása a<br>közigazgatási<br>folyamatokban, valamint<br>új tanfolyamok az online<br>tömegtanfolyamok<br>nemzeti platformján<br>(NAU)                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              |                |     |                                            |      | 6 MI-megoldás befejezése és üzembe helyezése a<br>közigazgatási folyamatokban.<br><br>50 új tanfolyam az online tömegtanfolyamok<br>nemzeti platformján (NAU) keresztül, amelyek az<br>újonnan kifejlesztett technológiai infrastruktúra<br>előnyeit élvezik.                                                                                                                                |
| 5.37    | Re-C05-i08                               | M                  | Közjegyzői okirat a<br>fejlett<br>számítástechnikával<br>foglalkozó nemzeti<br>központ (CNCA)<br>létrehozásáról és<br>alapszabályáról                                                                                                                                                                                                                    | Közjegyzői okirat a Fejlett<br>Számítástechnika Nemzeti<br>Központjának létrehozásáról<br>és alapszabályáról                                                                                                                                     |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | A fejlett számítástechnikával foglalkozó nemzeti<br>központ (CNCA) létrehozásáról és alapszabályáról<br>szóló közjegyzői okirat végrehajtása. A CNCA<br>átszervezi és központosítja a meglévő portugál<br>számítástechnikai hálózatokat és központokat.                                                                                                                                      |
| 5.38    | Re-C05-i08                               | M                  | A nemzeti fejlett<br>számítástechnikai<br>központ támogató<br>infrastruktúrájának és<br>adatközpontjának<br>befejezése, a Mare<br>Nostrum 5<br>szuperszámítógép<br>korszerűsítése,<br>beleértve új<br>mesterségesintelligencia<br>-eszközök kifejlesztését,<br>valamint Portugália<br>portugál nyelvű nagy<br>nyelvi modelljének (LLM)<br>kifejlesztése. | A nemzeti fejlett<br>számítástechnikai központ<br>támogató infrastruktúrájának<br>és adatközpontjának<br>befejezése, a Mare Nostrum 5<br>korszerűsítése, valamint<br>Portugália portugál nyelvű<br>nagy nyelvi modelljének (LLM)<br>kidolgozása. |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A nemzeti fejlett számítástechnikai központ<br>támogató infrastruktúrájának és adatközpontjának<br>befejezése, beleértve két szuperszámítógép<br>(Deucalion és Mare Nostrum 5) működésének<br>támogatását, a Mare Nostrum 5 korszerűsítését és<br>új mesterségesintelligencia-eszközök kifejlesztését,<br>valamint Portugália portugál nyelvű nagy nyelvi<br>modelljének (LLM) fejlesztését. |
| 5.39    | Re-C05-i09                               | T                  | Szerződések megkötése<br>új termékek, folyamatok<br>vagy szolgáltatások<br>kifejlesztésére a releváns<br>stratégiai területeken<br>(innovációs<br>menetrendek).                                                                                                                                                                                          |                                                                                                                                                                                                                                                  | Szám                                         | 6              | 12  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | Hat további szerződés (innovációs paktumok vagy<br>projektek) megkötése konzorciumokkal, amelyek a<br>következőket foglalják magukban:<br>• A konzorciumot alkotó jogalanyok azonosítása;<br>• Az üzleti terv/beruházás;<br>• A finanszírozás összege;<br>• A kedvezményezettre nézve kötelező<br>célkitűzések;<br>• A nyomon követés formája.                                               |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minőségi mutatók (a<br>mérőföldkövekhez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                          |                                              |                |     |                                            |      | A szerződéseknek összesen legalább 168 terméket, folyamatot vagy szolgáltatást kell támogatniuk. A feladatmeghatározásnak olyan támogathatósági kritériumokat kell tartalmaznia, amelyek kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01). A szerződések kiegészítik az RE-C05-i01.01 pontban végrehajtott szerződéseket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.41    | Re-C05-i10                               | T                  | Szerződések megkötése új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások kifejlesztésére az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából releváns stratégiai területeken. |                                          | Szám                                         | 4              | 10  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | <p>Hat további szerződés (innovációs paktumok vagy projektek) megkötése konzorciumokkal, amelyek a következőket foglalják magukban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A konzorciumot alkotó jogalanyok azonosítása;</li> <li>• Az üzleti terv/beruházás;</li> <li>• A finanszírozás összege;</li> <li>• A kedvezményezettre nézve kötelező célkitűzések;</li> <li>• A nyomon követés formája.</li> </ul> <p>A szerződéseknek összesen legalább 98 terméket, folyamatot vagy szolgáltatást kell támogatniuk, és igazodniuk kell a 022. beavatkozási területhez (Kutatási és innovációs folyamatok, technológiatranszfer és vállalatok közötti együttműködés, különös tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, valamint az éghajlatváltozáshoz való rezilienciára és alkalmazkodásra). A feladatmeghatározás támogathatósági kritériumokat tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős</p> |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                               | Minőségi mutatók (a<br>mérőföldkövekhez)                                                                      | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |             | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                   |                                                                                                               | Mértékegys<br>ég                             | Kiindulás<br>i | Cél         | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                          |                    |                                                                                                                                   |                                                                                                               |                                              |                |             |                                            |      | károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai<br>iránymutatásnak (2021/C58/01).<br>A szerződések kiegészítik az RE-C05-i01.02 tételben<br>végrehajtott szerződéseket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 5.50    | Re-C05-i13                               | T                  | Berendezések<br>beszerzése vagy kutatási<br>egységek felújítására<br>és/vagy korszerűsítésére<br>irányuló projektek<br>befejezése |                                                                                                               | EUR                                          | 0              | 110 000 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A kutatási egységek felújításához és/vagy<br>korszerűsítéséhez szükséges berendezések<br>beszerzése vagy projektek befejezése, mint például<br>nagy tudományos berendezések, tudományos<br>eszköztárak, tudományos archívumok és adatok,<br>egyéb tudásalapú erőforrások, számítástechnikai és<br>programozási rendszerek, a nyílt digitális hozzáférést<br>előmozdító kommunikációs hálózatok és/vagy a<br>kutatási és innovációs tevékenységek kiválóságának<br>ösztönzéséhez hozzájáruló egyéb infrastruktúrák,<br>összesen 110 000 000 EUR összegben.                                                                            |
| 5.51    | Re-C05-i14                               | M                  | Végrehajtási<br>megállapodás                                                                                                      | A végrehajtási megállapodás<br>hatálybalépése                                                                 |                                              |                |             | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A végrehajtási megállapodás hatálybalépése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.52    | Re-C05-i14                               | T                  | A végső<br>kedvezményezettekkel<br>és a minisztériummal<br>aláírt jogi<br>megállapodások<br>befejezték a beruházást               | A végső<br>kedvezményezettekkel aláírt<br>jogi megállapodások és az<br>eszköz átruházásáról szóló<br>igazolás | EUR                                          | 0              | 315 146 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A Banco Português de Fomento jogi támogatási<br>megállapodásokat köt a végső<br>kedvezményezettekkel az RRF-beruházás 100%-ának<br>a programba történő felhasználásához szükséges<br>összegekről (figyelembe véve a kezelési díjakat). E<br>finanszírozás legalább 4%-ának éghajlat-politikai<br>célkitűzésekhez, legalább 10%-ának pedig digitális<br>célkitűzésekhez kell hozzájárulnia, a Helyreállítási és<br>Rezilienciaépítési Eszközzel szóló rendelet VI. és VII.<br>mellékletében foglalt módszertan alkalmazásával.<br><br>Portugália 315 146 000 EUR-t utal át az eszköz<br>céljára a Banco Português de Fomento részére. |

### **E.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### **RE-r10 reform: A Banco Português de Fomento létrehozása és fejlesztése.**

Az intézkedés célja, hogy megkönnyítse a portugál vállalkozások finanszírozáshoz jutását az államilag támogatott vállalati pénzügyi termékek összetettségének csökkentése és a nemzeti stratégiai érdekű projektek lehetővé tétele révén. E célból a *Banco Português de Fomento* 2020. szeptember 7-én jött létre, és 2020 novemberében kezdte meg működését állami tulajdonú Nemzeti Fejlesztési Bankként. Alapvető és tartós küldetése mellett a bank kulcsfontosságú szereplő a gazdasági tevékenység Covid19-világjárvány utáni újraindításának folyamatában, különösen azáltal, hogy lehetővé teszi a portugál vállalkozások számára, hogy élvezzék a helyreállítást célzó nemzeti és európai stratégiai intézkedések előnyeit.

A reform a *Banco Português de Fomento* törvényes létrehozásából áll.

A reform végrehajtása 2020. december 31-ig befejeződött.

#### **RE-r13 reform: Tőkepiaci fejlesztés és a nem pénzügyi vállalatok tőkésítésének előmozdítása**

Az intézkedés célja a portugál tőkepiac fellendítése és a társaságok tőkésítésének előmozdítása, különös hangsúlyt fektetve a gazdaságfejlesztést szolgáló értékpapír-befektetési társaságokra (SIMFE), a kollektív befektetési vállalkozásokra és az értékpapírtörvény felülvizsgálatára.

Ez a reform a meglévő jogi keret felülvizsgálatából és olyan új jogszabályok elfogadásából áll, amelyek hozzájárulnak a kedvezőbb üzleti környezet megteremtéséhez, és valódi ösztönzőket biztosítanak a beruházásokhoz, az üzleti kapitalizációhoz és az ágazati konszolidációhoz. E reform végrehajtása a következő intézkedésekből áll:

- tőkepiaci fejlesztés;
- az értékpapír-befektetési társaságok fellendítése a gazdaságfejlesztés érdekében (SIMFE-k);
- a szabályozás és az adminisztráció egyszerűsítése;
- a kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó jogi keret felülvizsgálata; és
- tőkésítési ösztönzők (a visszatartott és újrabefektetett nyereség levonása).

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

#### **RE-C05-i06 beruházás: A vállalatok tőkésítése és a pénzügyi reziliencia/Banco Português de Fomento**

Az intézkedés célja a vállalkozások alultőkésítése jelentette strukturális kihívás kezelése, valamint a vállalkozások magánberuházások támogatásához szükséges finanszírozáshoz való hozzáférésének egyszerűsítése.

A beruházás:

- 1) 250 000 000 EUR tőkepuffer biztosítása a *Banco Português de Fomento* számára, amelynek célja, hogy az InvestEU végrehajtó partnerévé váljon.
- 2) Különleges célú gazdasági egység létrehozása, amely ezt követően 850 000 000 EUR-t fektet be Portugáliában letelepedett és/vagy működő életképes vállalkozásokba saját tőke és kvázi-sajáttőke formájában.

Portugália kötelezettséget vállalt arra, hogy a *Banco Português de Fomento* mint a különleges célú gazdasági egység irányító testülete által elfogadandó, a 850 000 000 EUR összegű eszközre vonatkozó befektetési politikai dokumentum részletezi a támogatott vállalatokra vonatkozó kiválasztási/jogosultsági kritériumokat, biztosítva a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz éghajlat-politikai és környezetvédelmi követelményeinek tiszteletben tartását, beleértve a támogatott eszközök/tevékenységek és/vagy vállalatok DNSH technikai iránymutatásának (2021/C58/01) való megfelelését, és

a befektetési célok és a célzott hozamok meghatározása. A támogatott vállalatok DNSH technikai iránymutatásának (2021/C58/01) való megfelelés érdekében a befektetési politikának a következőket kell előírnia:

- fenntarthatósági vizsgálat alkalmazása,
- az alábbi elemeket tartalmazó kizárási lista:
  - A fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>44</sup>;
  - Az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>45</sup>;
  - Hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel<sup>46</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>47</sup>;
  - Olyan tevékenységek, amelyek esetében a hosszú távú hulladéktalmentesítés hosszú távon károsíthatja a környezetet, mint például a nukleáris hulladék; és
  - A fenti eszközökkel és tevékenységekkel foglalkozó K+F+I.
- kötelező jogszabályi megfelelési ellenőrzések a *Banco Português de Fomento* és/vagy annak kiválasztott pénzügyi közvetítői révén a fenntarthatósági vizsgálat alól mentesülő ügyletek esetében; és
- olyan tőketámogatás kedvezményezettjei, amelyek bevételeik legalább 50%-a a kizárási listán felsorolt tevékenységekből származik, hogy zöld átállási terveket fogadjanak el és tegyenek közzé.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### RE-C05-i16 beruházás: InvestEU Tagállami rész

Ez az intézkedés az InvestEU tagállami komponensébe történő közberuházásokból áll, amelyek célja a magánberuházások ösztönzése és a kkv-k, a kisebb közepes piaci tőkeértékű vállalatok és az egyének finanszírozáshoz való hozzáféréseinek javítása. Az InvestEU tagállami komponensének nyújtott hozzájárulást a kkv-k versenyképességének pénzügyi támogatására, valamint lehetőség szerint i. a kis méretű közepes piaci tőkeértékű vállalatok és magánszemélyek magánberuházásának, valamint ii. a vállalkozások versenyképességének támogatására kell felhasználni, különösen (de nem kizárólag) a tevékenységeik innovációjára, digitalizálására és/vagy környezetbarátabbá tételére irányuló beruházások révén. Ez a pénzügyi termék úgy működik, hogy közvetlenül vagy közvetítőkön keresztül hitelfinanszírozást biztosít a magánszektorban.

<sup>44</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>45</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>46</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>47</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

Hatályba lép a Bizottság és az InvestEU program létrehozásáról és az (EU) 2015/1017 rendelet módosításáról szóló, 2021. március 24-i (EU) 2021/523 európai parlamenti és tanácsi rendelet vonatkozó rendelkezéseivel összhangban kiválasztott végrehajtó partner közötti garanciamegállapodás.

Portugália hozzájárulási megállapodást ír alá az Európai Bizottsággal, amely a következőket tartalmazza:

- A javasolt végrehajtó partner.
- A DNSH technikai iránymutatásnak való megfelelés követelménye (2023/C111). A garanciamegállapodás szükség esetén kizárja a támogathatóságból a következő tevékenységeket és eszközöket: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást is<sup>48</sup>; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységek és eszközök, amelyek előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátása nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél<sup>49</sup>; hulladéklerakókhoz, hulladékégetőkhöz és mechanikai-biológiai hulladékkezelő üzemekhez kapcsolódó tevékenységek<sup>50</sup> és eszközök<sup>51</sup>.
- A mozgósított pénzeszközökre vonatkozó jelentéstételhez használandó nyomonkövetési rendszer leírása.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

RE-C05-i11 beruházás – Fejlesztés: Mozgósítás és zöld menetrendek/szövetségek az üzleti innovációért (hitelek)

E beruházás célja az RE-C05-i01.01 beruházás növelése az 5. komponens keretében. Az intézkedés kibővített részének növelnie kell a mobilizálásból és a zöld menetrendekből/üzleti innovációs szövetségekből származó termékek, eljárások vagy szolgáltatások számát.

Az e beruházás keretében végrehajtott termékek, eljárások vagy szolgáltatások közül legalább 366-nak igazodnia kell a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközzel szóló rendelet mellékletének 021. beavatkozási területéhez.

<sup>48</sup> Kivéve a) a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt használó villamosenergia- és/vagy hőtermelési, valamint kapcsolódó szállítási és elosztási infrastruktúrát, valamint b) a ii. alpont szerinti tevékenységeket és eszközöket, amelyek esetében a fosszilis tüzelőanyagok használata átmeneti és technikailag elkerülhetetlen a fosszilis tüzelőanyagoktól mentes működésre való, időben történő átállás szempontjából.

<sup>49</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység nem eredményez a vonatkozó referenciaértékeknél lényegesen alacsonyabb előrejelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást, ismertetni kell azokat az okokat, amelyek miatt nem érhető el nagyobb kibocsátáscsökkenés. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>50</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik a kizárólag a nem újrafeldolgozható veszélyes hulladék kezelésére szolgáló üzemekben végzett tevékenységekre, valamint a meglévő üzemekre, amennyiben az intézkedések célja az energiahatékonyság növelése, a kipufogógázok tárolása vagy felhasználása vagy az égetésből származó hamuból származó anyagok hasznosítása, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>51</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik a meglévő mechanikai-biológiai hulladékkezelő üzemekben végzett tevékenységekre, amennyiben azok célja az energiahatékonyság növelése vagy a szétválasztott hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy ezek az intézkedések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

A PPS-ből legalább 147-nek a konzorciumokkal kötött szerződések (innovációs paktumok vagy projektek mozgósítása) végrehajtásából kell származnia, igazodva a 022. beavatkozási területhez (Kutatási és innovációs folyamatok, technológiatranszfer és vállalatok közötti együttműködés, különös tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, valamint az éghajlatváltozással szembeni rezilienciára és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra).

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás RP-C05-i12 – Fejlesztés: Zöld menetrendek/vállalkozói innovációs szövetségek (hitelek) – Szerződések megkötése

E beruházás célja az RE-C05-i01.02 beruházás növelése az 5. komponens keretében. Az intézkedés kiterjesztése növeli a zöld menetrendekből származó termékek, eljárások vagy szolgáltatások számát. A beruházás végrehajtását 2023. szeptember 30-ig be kell fejezni.

#### **E.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/cél | Név                                                                                                    | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>khez)                                                    | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                        |                                                                                                     | Mértékegység                              | Kiindulási | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 5.23    | Re-C05-r10                                  | M                  | A Banco Português de Fomento (BPF) tevékenységeit és alapszabályát megállapító rendelet hatálybalépése | A BPF tevékenységeit és alapszabályát meghatározó 63/2020. sz. törvényerejű rendelet hatálybalépése |                                           |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2020 | A Portugál Köztársaság kormánya általi közzététel és a BPF tevékenységét és működését szabályozó és alapszabályát jóváhagyó 63/2020. sz. törvényerejű rendelet hatálybalépése.                                                                                                                                                                                |
| 5.24    | Re-C05-r13                                  | M                  | A kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó jogi keret felülvizsgálatának hatálybalépése         | A kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó jogi keret felülvizsgálatának hatálybalépése      |                                           |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | A törvény hatálybalépése a törvénynek a köztársasági közgyűlés általi elfogadását követően. A szabályozás és az adminisztráció egyszerűsítése érdekében felülvizsgálja a kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó jogi keretet.                                                                                                                        |
| 5.25    | Re-C05-r13                                  | M                  | Az értékpapírtörvény felülvizsgálatának hatálybalépése                                                 | Az értékpapírtörvény felülvizsgálatának hatálybalépése                                              |                                           |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | A törvény hatálybalépése a törvénynek a köztársasági közgyűlés általi elfogadását követően. Az értékpapírtörvény felülvizsgálatának célja a szabályozás és az adminisztráció egyszerűsítése annak érdekében, hogy a nemzeti keret összhangba kerüljön az uniós joggal a portugál tőkepiac versenyképességének növelésére irányuló célkitűzés tekintetében.    |
| 5.26    | Re-C05-r13                                  | M                  | Tőkepiaci fejlődés – jogszabály hatálybalépése                                                         | A tőkepiaci fejlesztésre vonatkozó jogszabályok hatálybalépése                                      |                                           |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | A tőkepiaci fejlesztésre vonatkozó jogszabályok hatálybalépése. A jogszabálynak többek között olyan ösztönzők létrehozására kell összpontosítania, amelyek i. a tőkepiacon keresztül a saját tőkéhez való hozzáférést, ii. az üzleti növekedést elősegítő környezet megteremtését, iii. a piaci adósságfinanszírozást, iv. a befektetők részvételét célozzák. |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/cél | Név                                                                                 | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkő<br>khez)                                                                                                                        | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                     |                                                                                                                                                                      | Mértékegység                              | Kiindulási | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5.27    | Re-C05-i06                                  | M                  | A BPF tőkésítési intézkedését szabályozó törvényerejű rendelet hatálybalépése       | A BPF tőkésítési intézkedését szabályozó törvényerejű rendelet hatálybalépése                                                                                        |                                           |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | A tőkésítési intézkedést szabályozó, többek között a kedvezményezett vállalkozások jogosultsági és kiválasztási kritériumait meghatározó befektetési politika kialakításának szükségességét megállapító törvényerejű rendelet hatálybalépése                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 5.28    | Re-C05-i06                                  | M                  | A befektetési politika fejlesztése (tőkésítés) és a gépjárművezető általi elfogadás | A BPF által kidolgozott és a végrehajtott pénzügyi eszközökből származó részesedések kezelésére létrehozott eszköz által elfogadott befektetési politika (tőkésítés) |                                           |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | <p>A befektetési politika kidolgozása (tőkésítés) és a gépjárművezető általi elfogadás. A BPF-nek kell kidolgoznia és elfogadnia a kedvezményezettként kiválasztott vállalatok támogatása céljából végrehajtott pénzügyi eszközökből származó részesedések kezelésére létrehozott eszköz irányító szerveként a beruházási politikát, amelynek részletesen ismertetnie kell a támogatott vállalatokra vonatkozó kiválasztási/támogathatósági kritériumokat, biztosítva a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz éghajlat-politikai és környezetvédelmi követelményeinek tiszteletben tartását, beleértve a támogatott eszközök/tevékenységek és/vagy vállalatok DNSH technikai iránymutatásának (2021/C58/01) való megfelelést, valamint a beruházási célok és a célzott megtérülések meghatározását.</p> <p>A támogatott vállalatok DNSH technikai iránymutatásának (2021/C58/01) való megfelelés érdekében a befektetési politikának a következőket kell előírnia:</p> <p>a fenntarthatósági vizsgálat alkalmazása</p> <p>– kizárási lista, amely a következő elemeket tartalmazza:</p> <p>Fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó beruházások (beleértve a downstream felhasználást is), kivéve a DNSH-iránymutatás III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő földgázalapú hőt/energiát</p> <p>Az ETS hatálya alá tartozó olyan tevékenységek, amelyek CO<sub>2</sub>-egyenértékben kifejezett kibocsátása nem alacsonyabb az ingyenes kiosztáshoz megállapított referenciaértékeknél.</p> <p>Hulladéklerakóban, mechanikai-biológiai hulladékkezelő üzemekben és hulladékegetőkben történő hulladéktárolatlanító létesítményekbe történő beruházások.</p> |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/cél | Név                                                                                                                                                                                                                                                                | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkőve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |             | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 | Mértékegy<br>ség                          | Kiindulási | Cél         | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                    |                                                 |                                           |            |             |                                            |      | <p>A kizárási lista nem vonatkozik a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló üzemekre; meglévő üzemekre, amennyiben a beruházás célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolása vagy felhasználása vagy az égetésből származó hamuból származó anyagok hasznosítása, feltéve, hogy az ilyen beruházások nem eredményezik az üzem hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzem élettartamának meghosszabbítását.</p> <p>Olyan tevékenységek, ahol a hosszú távú hulladéktárolatlanítás hosszú távon károsíthatja a környezetet (pl. nukleáris hulladék).</p> <p>A fenti eszközökkel és tevékenységekkel foglalkozó K+F+I. kötelező jogszabályi megfelelési ellenőrzések a BPF-en és/vagy annak kiválasztott pénzügyi közvetítőin keresztül a fenntarthatósági vizsgálat alól mentesülő ügyletek esetében sajáttőke-támogatás kedvezményezettjei, amelyek bevételeik legalább 50%-a a kizárási listán felsorolt tevékenységekből származik a zöld átállási tervek elfogadása és közzététele céljából</p> |
| 5.43    | Re-C05-i06                                  | T                  | D összesen<br>650 000 000 EUR<br>tőkésítési<br>eszközzel a<br>Portugáliában<br>letelepedett<br>és/vagy működő<br>nem pénzügyi<br>vállalatok részére<br>sajáttőke- és<br>kvázisajáttőke-<br>támogatás<br>formájában,<br>befektetési<br>politikájával<br>összhangban |                                                 | EUR                                       | 0          | 650 000 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | <p>Összesen 650 000 000 EUR folyósítása a Portugáliában letelepedett és/vagy működő nem pénzügyi vállalatoknak sajáttőke- és kvázisajáttőke-támogatás formájában, összhangban a BPF által kidolgozott, korábban meghatározott befektetési politikával, beleértve a nem pénzügyi vállalatoknak közvetlen befektetésként, valamint a pénzügyi közvetítőknek közvetett befektetésként juttatott összegeket is.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/cél | Név                                                                                                                                                                                                                                   | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |             |             | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|-------------|-------------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                       |                                                 | Mértékegy-<br>ség                         | Kiindulási  | Cél         | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.29    | Re-C05-i06                                  | T                  | A Portugáliában letelepedett és/vagy ott működő nem pénzügyi vállalatok számára tőke- és kvázisajáttné-támogatás formájában összesen 850 000 000 EUR összegű tőkésítési eszköz útján, az ország befektetési politikájával összhangban |                                                 | EUR                                       | 650 000 000 | 850 000 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | Összesen 850 000 000 EUR (beleértve az 5.43. cél 650 000 000 EUR-t) átadása a Portugáliában letelepedett és/vagy működő nem pénzügyi vállalatoknak sajáttné- és kvázisajáttné-támogatás formájában, összhangban a BPF által kidolgozott és a végrehajtott pénzügyi eszközökből származó részesedések kezelésére létrehozott eszköz által elfogadott, korábban meghatározott befektetési politikával. |
| 5.48    | Re-C05-i16                                  | M                  | A Portugália kormánya és az Európai Bizottság közötti hozzájárulási megállapodás aláírása                                                                                                                                             | A hozzájárulási megállapodás aláírása           |                                           |             |             | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A Portugália kormánya és az Európai Bizottság közötti, legalább 450 000 000 EUR összegű hozzájárulási megállapodás aláírása.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.49    | Re-C05-i16                                  | T                  | Az InvestEU Beruházási Bizottság által jóváhagyott finanszírozási vagy beruházási műveletek.                                                                                                                                          |                                                 | Százalék (%)                              | 0           | 100%        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközből az eszközkhöz allokált források teljes összegének 100%-át kitevő finanszírozási vagy beruházási műveleteket az InvestEU Beruházási Bizottságnak jóvá kell hagynia.                                                                                                                                                                                  |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/cél | Név                                                                                                                             | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkőve<br>khez)                                                                                                                                                                                    | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                                                    | Mértékegy<br>ség                          | Kiindulási | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 5.30    | Re-C05-i06                                  | M                  | Az Európai Bizottság értesítése a BPF-re vonatkozó pillérértékelés sikeres teljesítéséről                                       | Az Európai Bizottság értesítése a BPF-re vonatkozó pillérértékelés sikeres teljesítéséről                                                                                                                                          |                                           |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | Az Európai Bizottság értesítése a BPF-re vonatkozó pillérértékelés sikeres teljesítéséről                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.31    | Re-C05-i06                                  | M                  | 250 000 000 EUR összegű tőkefinanszírozás a portugál kormánytól a BPF-hez és a BPF-re vonatkozó befektetési politika elfogadása | Tőkefinanszírozás és beruházási politika kidolgozása a BPF számára az InvestEU végrehajtása érdekében, támogatathatósági kritériumok meghatározása a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz célkitűzéseinek elérése érdekében |                                           |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | 250 000 000 EUR összegű tőkefinanszírozás a portugál kormánytól a BPF-hez, valamint a BPF-re vonatkozó beruházási politika elfogadása az InvestEU végrehajtása érdekében, amely az „InvestEU garanciamegállapodás” aláírásával összefüggésben a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz célkitűzéseivel, többek között a DNSH-elvvel összhangban meghatározza a támogatathatósági kritériumokat. |
| 5.32    | Re-C05-i06                                  | T                  | A tőkefinanszírozás által rendelkezésre bocsátott garanciák 100%-át az InvestEU beruházási bizottság jóváhagyta.                |                                                                                                                                                                                                                                    | %                                         | 0          | 100 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A tőkefinanszírozás által rendelkezésre bocsátott garanciák 100%-át az InvestEU beruházási bizottság jóváhagyta.                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.44    | Re-C05-i11                                  | T                  | Szerződések megkötése új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások                                                               |                                                                                                                                                                                                                                    | Szám                                      | 12         | 28  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | 16 további szerződés (innovációs paktumok vagy projektek mozgósítása) megkötése konzorciumokkal, amelyek a következőket foglalják magukban:<br>• A konzorciumot alkotó jogalanyok azonosítása;                                                                                                                                                                                                       |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/cél | Név                                                                                     | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                         |                                                 | Mértékegy<br>ség                          | Kiindulási | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|         |                                             |                    | kifejlesztésére a<br>releváns stratégiai<br>területeken<br>(innovációs<br>menetrendek). |                                                 |                                           |            |     |                                            |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Az üzleti terv/beruházás;</li> <li>• a finanszírozás összege;</li> <li>• A kedvezményezettre nézve kötelező célkitűzések;</li> <li>• A nyomon követés formája.</li> </ul> <p>A szerződéseknek összesen legalább 446 terméket, folyamatot vagy szolgáltatást (PPS) kell támogatniuk. A feladatmeghatározás támogathatósági kritériumokat tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).</p> <p>A szerződések kiegészítik az RE-C05-i01.01 és az RE-C05-i09 tételben végrehajtott szerződéseket.</p> <p>A PPS-ből legalább 366-nak igazodnia kell a 021. beavatkozási területhez (Technológiatranszfer és együttműködés a vállalkozások, a kutatóközpontok és az oktatási ágazat között).</p> |
| 5.45    | Re-C05-i11                                  | T                  | 593 termék, eljárás<br>vagy szolgáltatás<br>befejezése.                                 |                                                 | Szám                                      | 366        | 959 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | <p>593 termék, eljárás vagy szolgáltatás (PPS) befejezése a releváns stratégiai területeken, amelyek a konzorciumokkal kötött szerződések (innovációs paktumok vagy projektek mozgósítása) végrehajtásából erednek.</p> <p>A cél elérésének tekintett PPS-nek ki kell egészítenie az RE-C05-i01-ben végrehajtott PPS-t, és azt i. az 5.44. cél keretében kötött innovációs menetrendek révén kell kidolgozni; vagy ii. ugyanazon versenypályázat keretében kiválasztott más innovációs vagy zöld menetrendek révén. Az e cél tekintetében figyelembe vett PPS nem jogosult hozzájárulni más célok eléréséhez.</p> <p>A PPS-ből legalább 366-nak igazodnia kell a 021. beavatkozási területhez.</p> <p>A PPS-ből legalább 147-nek a konzorciumokkal kötött szerződések (innovációs paktumok vagy projektek mozgósítása) végrehajtásából kell származnia, igazodva a 022. beavatkozási területhez (Kutatási és innovációs folyamatok,</p>                                                      |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/cél | Név                                                                                                                                                                                                                                                                            | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkőve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 | Mértékegy<br>ség                          | Kiindulási | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                             |                    |                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                 |                                           |            |     |                                            |      | technológiatranszfer és vállalatok közötti együttműködés, különös tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, valamint az éghajlatváltozással szembeni rezilienciára és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5.46    | Re-C05-i12                                  | T                  | Szerződések megkötése új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások kifejlesztésére az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, az éghajlatváltozással szembeni ellenálló képesség és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából releváns stratégiai területeken. |                                                 | Szám                                      | 10         | 20  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | <p>Tíz további szerződés (innovációs paktumok vagy projektek mozgósítása) megkötése konzorciumokkal, amelyek a következőket foglalják magukban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• A konzorciumot alkotó jogalanyok azonosítása;</li> <li>• Az üzleti terv/beruházás;</li> <li>• A finanszírozás összege;</li> <li>• A kedvezményezettre nézve kötelező célkitűzések;</li> <li>• A nyomon követés formája.</li> </ul> <p>A szerződéseknek összesen legalább 147 terméket, folyamatot vagy szolgáltatást kell támogatniuk, és igazodniuk kell a 022. beavatkozási területhez (Kutatási és innovációs folyamatok, technológiatranszfer és vállalatok közötti együttműködés, különös tekintettel az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, valamint az éghajlatváltozással szembeni rezilienciára és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra).</p> <p>A feladatmeghatározás támogathatósági kritériumokat tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).</p> <p>A szerződések kiegészítik az RE-C05-i01.02 és az RE-C05-i10. pontban végrehajtott szerződéseket.</p> |

## **F. 6. KOMPONENS: Képesítések és készségek**

Portugáliában 2020-ban a 25–64 év közötti népesség 44,5%-a alacsony iskolai végzettséggel rendelkezett, ami jóval meghaladja a 25,0%-os uniós átlagot. Emellett nagyon magas az alapvető digitális készségekkel rendelkező vagy az internetet soha nem használó lakosság aránya. Hasonlóképpen, a munkaerőpiaci szegmentáció, valamint a nemek közötti egyenlőtlenség a bérek és a karrierlehetőségek terén továbbra is magas az uniós normák szerint.

Ez a komponens számos olyan kihívással foglalkozik, amelyek az iskolai végzettség és a képesítések viszonylag alacsony szintjével, az egész életen át tartó tanulásban való részvétellel, a munkaerőpiaci szegmentációjával, a szigorúan szabályozott szakmák területén az adminisztratív akadályok felszámolásával, a munka jövőjével, valamint a nemek közötti egyenlőséggel és az esélyegyenlőséggel kapcsolatos kihívásokra való felkészüléssel kapcsolatosak.

A komponens célkitűzései széles körűek, magukban foglalják a készségfejlesztést és a továbbképzést, az üzleti környezet néhány szűk keresztmetszetét, a munkaerőpiaci szegmentációt, a nemek közötti egyensúlyt és az esélyegyenlőséget. Ami a termelési potenciált illeti, ez a komponens azokra az intézkedésekre összpontosít, amelyek célja az alacsony képesítési szintek növelése és az egész életen át tartó tanulásban való részvétel javítása az oktatási és szakképzési rendszerek reformja révén, az egyetemek/állami kutatószervezetek és cégek közötti tudástranszfer előmozdítása, valamint a szigorúan szabályozott szakmákra vonatkozó korlátozások csökkentése, az üzleti szolgáltatások nyújtásának versenyképességének fokozása mellett. A komponens olyan intézkedéseket is ismertet, amelyek a szociális jogok európai pillérének különböző elveivel foglalkoznak, mint például a munkaügyi kapcsolatok és az atipikus munkaszerződéssel rendelkező munkavállalók hozzáférési jogai, az állandó, minőségi munkahelyekkel rendelkező munkanélküliek befogadását elősegítő pénzügyi támogatás, valamint az egyenlő bérezési rendszerre vonatkozó portugál norma kidolgozása.

Ez a komponens összhangban van a főbb uniós szakpolitikai kezdeményezésekkel, például az európai készségfejlesztési programmal és a „Kompetenciafejlesztési pályák: Új lehetőségek felnőttek számára” (2016/C 484/01 tanácsi ajánlás), a fenntartható versenyképességet, társadalmi méltányosságot és rezilienciát célzó szakképzésről szóló tanácsi ajánlás (2020/C 417/01 tanácsi ajánlás), valamint a megerősített ifjúsági garancia, valamint az európai oktatási térség és az Európai Kutatási Térség kezdeményezései.

A komponens a világjárvány hatékony kezeléséhez, a gazdaság fenntartásához és a későbbi helyreállítás támogatásához szükséges valamennyi intézkedés meghozatalára irányuló országspecifikus ajánlásokkal foglalkozik (2020. évi 1. országspecifikus ajánlás); fogadjon el intézkedéseket a munkaerőpiaci szegmentáció kezelésére (2019. évi 2. országspecifikus ajánlás); a lakosság készség szintjének, különösen digitális jártasságának javítása, többek között azáltal, hogy a felnőttkori tanulást jobban hozzáigazítják a munkaerőpiaci igényekhez (2019. évi 2. országspecifikus ajánlás); a felsőfokú végzettséggel rendelkezők számának növelése, különösen a tudomány és az információtechnológia területén (2019. évi 2. országspecifikus ajánlás); a digitális technológiák használatának támogatása a minőségi oktatáshoz és képzéshez való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében (2020. évi 2. országspecifikus ajánlás); a vállalkozások versenyképességének fokozása (2020. évi 2. országspecifikus ajánlás); a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitika kutatásra és innovációra való összpontosítása (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás); valamint a szigorúan szabályozott szakmákra vonatkozó korlátozások csökkentésére irányuló ütemterv kidolgozása (a 2019. évi 4. országspecifikus ajánlás).

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

## **F.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

### **RE-r14 reform: A szakképzés reformja**

E reform célja az oktatási és szakképzési rendszerek korszerűsítése annak érdekében, hogy javuljon az iskolai végzettség és a képzettség alacsony szintje, valamint az alapvető és digitális készségekkel nem rendelkező munkavállalók magas aránya, a készségkínálat hozzáigazítása a jelenlegi és jövőbeli munkaerőpiaci igényekhez, valamint az oktatási, képzési és egész életen át tartó tanulási lehetőségek bővítése.

A reform a következőkre irányuló intézkedésekből áll:

- erősítse meg az oktatási és szakképzési politikák átfogó szakpolitikai koordinációját;
- a nemzeti képesítési katalógus (CNQ) által szabályozott szakképzési kínálat korszerűsítése a képesítési igények előrejelzésének rendszere, a CNQ frissítését támogató előretekintő diagnózis és az ágazati képesítési tanácsok észszerűsítése alapján;
- vegye figyelembe a munkaerőpiaci igényeket és az új készségek/szakmák megjelenését;
- javítsa az alacsonyan képzett lakosság kilátásait a felnőttek írástudására összpontosító képzési kínálat kialakítása révén (a C06-i03: Felnőttkori ösztönzés);
- a helyi fejlődés és a területi kohézió előmozdítása, valamint a társadalmi-gazdasági egyenlőtlenségek csökkentése a szakképzési hálózat újraelosztása révén.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

### **RE-r15 reform: A felsőoktatás, a közigazgatás és a vállalkozások közötti együttműködés reformja**

E reform célja, hogy ösztönözze a köz- és magánszféra közötti együttműködési megállapodásokat az oktatási és képzési programokban a munkaerőpiaci igényeknek és a kettős átállásnak való megfelelés érdekében, beleértve a szakmai hatókörű posztgraduális kurzusok (szakmai diplomák) kidolgozását, kizárólag a korábbi szakmai tapasztalattal rendelkező hallgatók számára, valamint rövid időtartamú felsőfokú politechnikusi képzések (más néven felsőfokú szakmai képzések) kínálatát.

A reform a következőkből áll:

- a duális középiskolai végzettséggel és művészeti szaktanfolyamokkal rendelkezők számára a felsőoktatásba való felvételre irányuló különleges versenyvizsgákat létrehozó jogalkotási aktus;
- a felsőoktatási intézmények közigazgatással és vállalkozásokkal való együttműködését szabályozó jogi és intézményi keret felülvizsgálata, beleértve az alábbiakra irányuló lépéseket:
  - o a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti intézményközi együttműködés előmozdítása, valamint a felnőtt hallgatók vonzása és a lefedettség kiterjesztése a szárazföldi területekre;
  - o együttműködési partnerségek, amelyek ösztönzik a felsőoktatási tanfolyamok széles kínálatát, beleértve a rövid képzéseket, az alapképzéseket, a mesterképzéseket és a doktori fokozatokat;
  - o az állami és magánszervezetekkel szoros együttműködésben növeljék a politechnikus felsőoktatási intézmények által igazgatott, rövid távú, magas szintű szakmai tanfolyamok kínálatát;

- bővítse tovább a felsőoktatás támogatási bázisát azáltal, hogy megkönnyíti a felsőoktatási intézményekhez való hozzáférést a szakmai és művészeti területekről származó középiskolások számára;
- a felsőoktatásba való beiratkozás megerősítése a digitális területeken, különösen a Portugal Digital InCoDe2030 programon keresztül, szoros együttműködésben az állami és magánszervezetekkel;
- ösztönözzék a moduláris képzést, amely az állami és magánszervezetekkel szoros együttműködésben előmozdítja a folyamatos tanulást és az új készségek elsajátítását „mikrotanúsítványokkal/mikroplomákkal”;
- a felsőoktatási intézmények és laboratóriumok, valamint a technológiai interfészközpontok közötti együttműködés kiterjesztése;
- a jogállás módosítása azon feltételek egyértelművé tétele érdekében, amelyek mellett egy külső szakember oktatási vagy vezetői feladatokat láthat el a felsőoktatási intézményekben, a tudományos és az üzleti világ közötti mobilitás előmozdítása érdekében; és
- a felsőoktatási intézmények és a vállalkozások közötti megosztott irányítású konzorciumok jogi keretének megerősítése.

A reform végrehajtását 2021. június 30-ig be kell fejezni.

#### RE-r16 reform: A korlátozások csökkentése a szigorúan szabályozott szakmákban

E reform célja a szigorúan szabályozott szakmákra vonatkozó korlátozások csökkentése, elsősorban az üzleti szolgáltatások nyújtása terén a verseny előmozdítása érdekében.

2018-ban az OECD a Portugál Versenyhatósággal (AdC) együttműködve értékelést végzett korlátozott számú önszabályozó szakma, például ügyvédek, ügyvédek, mérnökök, építészek, könyvvizsgálók, könyvelők, közgazdászok, gyógyszerészek és táplálkozási szakemberek tekintetében. Az elvégzett értékelés alapján elkészült az ajánlások listája. E reformmal Portugália figyelembe veszi az OECD és az AdC ajánlásait.

A reformnak legalább: a szakmai szervezeteken belüli szabályozási és képviseleti funkciók szétválasztása; a fenntartott tevékenységek listájának csökkentése (a fenntartott tevékenységekhez való hozzáférés kizárólag az alkotmányos érdekek védelme érdekében korlátozható, a szükségesség és az arányosság elvének megfelelően); az üzleti szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások tulajdonlására és irányítására vonatkozó korlátozások megszüntetése, feltéve, hogy a vezetők tiszteltben tartják az „összeférhetetlenség” megelőzésére vonatkozó jogi szabályozást; és iv. multidiszciplináris üzleti szolgáltató cégek engedélyezése.

A tanácsadó bizottságot meg kell bízni azzal is, hogy készítsen jelentést a szabályozott szakmákról szóló új törvény hatékonyságáról.

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-r17 reform: A tisztességes munka előmozdításának programja

E reform célja, hogy a munkavállalói jogok védelme érdekében az elmúlt években elfogadott intézkedésekre (például a munkaerőpiaci szegmentációval és a kollektív tárgyalások előmozdításával foglalkozó intézkedésekre) építsen.

A munka jövőjéről szóló zöld könyv kormány általi bemutatását követően ez a reform jogalkotási aktust tartalmaz a platformalapú munkavégzés szabályozására az atipikus munkaügyi kapcsolatok által teremtett új kihívások kezelése érdekében, a szociális jogok európai pillérének elveivel

összhangban. Megerősíti a munkaügyi kapcsolatok minőségét, és javítja a jogokhoz és a szociális védelemhez való hozzáférést.

A reform végrehajtását 2023. március 31-ig be kell fejezni.

#### RE-r18 reform: A nők és férfiak közötti egyenlőtlenség elleni küzdelem

E reform célja a nemek közötti egyenlőség előmozdítása a munkahelyi környezetben.

A reform egy olyan norma közzétételéből áll, amely iránymutatást nyújt a vállalkozásoknak bérpolitikájuknak a nemek közötti egyenlőség tekintetében történő értékeléséhez, valamint egy szabályozási aktus hatálybalépéséből, amely a nemek közötti bérszakadék tekintetében csekély különbséggel rendelkező vállalkozásoknak biztosít pecsétet. A reform végrehajtását 2024. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C06-i01 beruházás: A szakoktatási és -képzési intézmények korszerűsítése

E beruházás célja a portugál szakképzés korszerűsítése. A beruházás a következőkből áll:

- 365 szakosított technológiai központ létesítése és korszerűsítése a középiskolákban, amelyek szakmai kurzusokat és szakiskolákat kínálnak, ebből 115 (ipari központok), 30 (megújulóenergia-központok), 195 (számítógépes tudományos központok) és 25 (Digitális és multimédiás központok). A szakosított technológiai központokat az állami hálózati iskolák vezetői vagy magánszervezetek irányítják. Ez a beruházás magában foglalja a meglévő létesítmények és infrastruktúra korszerűsítését és helyreállítását, valamint a technológiai oktatási erőforrások (berendezések) beszerzését.
- az állami foglalkoztatási szolgálat (IEFP) szakképzési központjai hálózatának vagy a portugáliai Nemzeti Idegenforgalmi Hatóság (Turismo de Portugal) iskolahálózatának bővítése és korszerűsítése. Az IEFP szakképzési központok hálózata berendezéseinek korszerűsítésére vonatkozó terv a következő típusú berendezések beszerzését foglalja magában: i. digitális; környezetvédelem; III. Ipar 4.0; szociális gazdaság; és v. hagyományos ágazatok. Ez a részberuházás várhatóan 111 képzési központ korszerűsítését teszi lehetővé.

Azon energiahatékonysági felújítások esetében, amelyek átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott közepes mélységű felújítások elvégzéséhez szükségesek, a primerenergia-igény csökkenését az ADENE (Portugál Energiaügynökség) által alkalmazott módszertan alkalmazásával lehet megbecsülni, ha a) energiahatékonysági tanúsítványok nem adhatók ki, mivel a tanúsítás tárgya nem határozható meg a 101-D/2020. sz. törvényerejű rendelet 19. cikkével összhangban, vagy b) a teljes költség 5 000 EUR alatt van, vagy c) az ajánlati felhívást 2020-ban vagy 2021-ben tették közzé. A primerenergia-igény átlagos csökkenését a mértékegységenkénti csökkentett energiaigény alapján kell kiszámítani.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C06-i02 beruházás: A fenntartható foglalkoztatásra vonatkozó kötelezettségvállalás

A beruházás célja a bizonytalan foglalkoztatás csökkentése. A támogatás a 38/2022. sz. kormányrendelettel elfogadott, a fenntartható foglalkoztatásra vonatkozó kötelezettségvállalási kezdeményezés keretében nyújtott támogatásból áll.

#### RE-C06-i03 beruházás: A felnőttek ösztönzése

E beruházás célja, hogy többszörös megközelítést alkalmazzon a 18. életévét betöltött felnőtt lakosság képzettségének növelése érdekében, beleértve a következőket: a felnőttkori tanulás előmozdítása a felnőttkori műveltségre vonatkozó nemzeti terv bővítése révén az alapvető írás-olvasási, számolási és digitális készségek fejlesztése érdekében; a felnőttek részvételi és befejezettségi arányának növelése a kompetenciák elismerésének, validálásának és tanúsításának folyamatában (RVCC); valamint iii. felnőtteknek szóló felsőoktatási ajánlatok, például rövid távú tanfolyamok kidolgozása.

Ez a beruházás a következőkből áll:

- a *Qualifica* program keretében a felnőttkori műveltségre vonatkozó nemzeti terv bővítése 225, B1/B2/B3 szintű helyi projekt működtetésével, összesen mintegy 22500 résztvevővel.
- a *Qualifica* program keretében az *Acelerador* a új intézkedés, amelynek célja, hogy pénzügyi támogatást nyújtson a felnőtteknek az RVCC-folyamataik során. . Az RVCC-folyamatok résztvevőinek teljes száma a becslések szerint 100000 fő;
- a felsőoktatási intézmények, cégek és más érdekelt felek közötti együttműködési hálózatok előmozdítása új posztgraduális iskolák/programok/szövetségek támogatása révén, az oktatási, kutatási és innovációs tevékenységeket magukban foglaló közös együttműködési programok, valamint az egész életen át tartó tanulás (átképzés és továbbképzés) fejlesztését célzó rövid időtartamú felsőoktatási kurzusok kidolgozására irányuló kezdeményezések révén. A beruházás integrált programok végrehajtásához nyújtott vissza nem térítendő támogatásokból áll, amelyekben a 2021–2025-ös időszakban összesen 23000 hallgató vesz részt. A konzorciumokat nyílt verseny keretében kell kiválasztani.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C06-i04 beruházás: Ifjúsági impulzus – STEAM

E beruházás célja:

- a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok, a művészetek és a matematika (STEAM) tanfolyamaira való beiratkozás arányának növelése; és
- megfelelő létesítmények biztosítása a nem felsőfokú iskolákban a természettudományos oktatás számára annak érdekében, hogy növeljék a tudományhoz kapcsolódó tantárgyak iránti érdeklődést.

Ez az intézkedés a felsőoktatási intézményekre (mind az egyetemekre, mind a műszaki tudományokra) irányul. A források elosztása nyílt pályázat alapján történik. Ez a beruházás a programok felsőoktatási intézmények általi, köz- és/vagy magánmunkáltatókkal és más érdekelt felekkel, köztük középiskolákkal partnerségben történő végrehajtásából áll. A programok magukban foglalják a létesítmények korszerűsítését és bővítését a hallgatók számának növekedése, a hallgatói ösztönzők és a felsőoktatási intézmények kurzusok nyújtásával kapcsolatos egyéb kiadásainak figyelembevétele érdekében.

A beruházások a „Ciência Viva” iskolai klubok hálózatának bővítésével a STEAM-területeken is fejlesztik a készségeket. Várhatóan legalább 650 projektet támogat.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C06-i05-RAA beruházás: Felnőttek képzése és egész életen át tartó tanulás (ARA)

E beruházás célja az Azori-szigetek autonóm régióban Portugália egészéhez és az Európai Unióhoz képest alacsony képzési szintek súlyos problémájának kezelése. Az alacsony képzési szintek jelentős szűk keresztmetszetet jelentenek az új vállalkozások létrejötte és diverzifikációja, valamint a fenntartható fejlődés szempontjából, mivel a gazdasági válság idején alacsony termelékenységgel és bérekkel, valamint ellenálló képesség hiányával párosulnak.

A beruházás a következőkből áll:

- a középfokúnál magasabb szintű és felsőfokú oktatásban részt vevő felnőttek számának növekedése; és
- 16 hivatásos iskola és egy állami képzési intézmény korszerűsítése, beleértve a műhelyek, laboratóriumok és számítógéptermekek felújítását.

Azon energiahatékonysági felújítások esetében, amelyek átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott közepes mélységű felújítások elvégzéséhez szükségesek, a primerenergia-igény csökkenését az ADENE (Portugál Energiaügynökség) által alkalmazott módszertan alkalmazásával lehet megbecsülni, ha a) energiahatékonysági tanúsítványok nem adhatók ki, mivel a tanúsítás tárgya nem határozható meg a 101-D/2020. sz. törvényerejű rendelet 19. cikkével összhangban, vagy b) a teljes költség 5 000 EUR alatt van, vagy c) az ajánlati felhívást 2020-ban vagy 2021-ben tették közzé. A primerenergia-igény átlagos csökkenését a mértékegységenkénti csökkentett energiaigény alapján kell kiszámítani.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### Re-C06-i06 beruházás: Tudományos kapacitások

E beruházás célja a felsőoktatási intézmények innovációs és vállalkozói ökoszisztémájának fejlesztése az alapkutatás támogatása, a tudástranszfer előmozdítása, a nemzetközivé válás, a kutatók bizonytalanságának csökkentése, valamint a vállalkozások és a társadalom közötti kapcsolat megerősítése révén.

A beruházás a következő alintézkedésekből áll:

- Tehetségszerzési és -megőrzési programok, ERC-Portugália és FCT-Tenure:
  - o FCT-Tenure: ez a program 230 PhD-kutató felvételét támogatja versenyvizsgák útján kiválasztott állandó álláshelyekre.
  - o ERC-Portugália: ez a program azokat a kutatókat támogatja, akiknek projektjeit európai vagy nemzeti szintű finanszírozásra ajánlják. A program azokat a kutatókat is támogatja, akiknek EKT-pályázatait finanszírozásra ajánlották, vagy akik átkerültek az értékelés második szakaszába, de végül nem részesültek finanszírozásban.
- A nemzetközi tudományos, technológiai és innovációs partnerségek finanszírozásának növelése:
  - o Portugália részvételének előmozdítása az európai kutatási és innovációs keretprogramban az európai szinten kiválasztott nemzeti részvétellel megvalósuló projektek finanszírozásának támogatásával;
  - o 100 kutató nemzetközi mobilitásának lehetővé tétele.

A szennyező szempontokra (szén, lignit, olaj/kőolaj, földgáz, fosszilis alapú hidrogén, égetés, hulladéklerakás, belső égésű motorral felszerelt járművek/hajók) irányuló K+F+I tevékenységek csak akkor támogathatók, ha alacsony hatású alternatívát fejlesztenek ki (vagy ennek eredményét alkalmazzák).

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

Re-C06-i07 beruházás: Több digitális impulzus

Az intézkedés célja, hogy növelje az agrártudományok vonzerejét a jövő nemzedékei számára, támogassa az orvostudományokat a digitális és technológiai fejlődés megvalósításában, és a digitális készségekkel kapcsolatos képzési kapacitást kiterjessze a nem a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok, a műszaki tudományok, a művészetek és a matematika területére is; a pedagógiai innováció és modernizáció előmozdítása, és ezáltal a tudományos siker ösztönzése.

A beruházás a következő alintézkedésekből áll:

- Az agrártudományok technológiai és digitális korszerűsítése; az alintézkedés:
  - o Megreformálja a 20 diplomás programokat (alapképzés, mesterképzés vagy mindkettő) a mezőgazdaság területén, megerősítve annak digitális és technológiai összetevőjét, a nemzetközivé válást és az intézményközi együttműködést;
  - o Mezőgazdasági iskolák megnyitása a középiskolai hallgatók előtt
  - o Támogassák az ágazatban már dolgozó szakemberek átképzését a mikrotanúsítványok rövid felsőfokú szakképzésének és szakmai mesterképzésének előmozdítása révén.
- Az orvostudomány korszerűsítése: az alintézkedésnek támogatnia kell a diákokat és az ágazatban dolgozó szakembereket célzó digitális környezetben történő képzést és orvosi szimulációt.
- A digitális készségek megerősítése: az alintézkedésnek támogatnia kell a fiatalok és a felnőttek digitális készségeinek megerősítését a nem STEAM-területeken.
- Innováció és pedagógiai modernizáció a felsőoktatásban, az alintézkedés a következőket foglalja magában:
  - o Digitális cél(ok)kal vagy küldetéssel rendelkező pedagógiai innováció kiválósági központját létrehozó megrendelések vagy más dokumentumok;
  - o A lemorzsolódási arány csökkentését célzó finanszírozási programok megerősítése a felsőoktatásban.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**F.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                    | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |         | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|---------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                    |                                                                                        |                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél     | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 6.2     | Re-C06-i01                            | T                  | Felújított vagy épített speciális technológiai központok                               |                                                 | Szám                                         | 0              | 365     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A középfokú oktatásban a szakmai tanfolyamok céljából felújított vagy épített szakosodott technológiai központok száma, beleértve a berendezések beszerzését, a technológiai infrastruktúrát, valamint a terek és műhelyek esetleges átképzését az új tanfolyamokhoz való alkalmazkodás érdekében                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.3     | Re-C06-i01                            | T                  | Felújított, épített vagy beszerzett berendezésekkel rendelkező edzőközponti helyszínek |                                                 | Szám                                         | 0              | 59      | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | Az állami foglalkoztatási szolgálat (IEFP) hálózatának vagy a Nemzeti Turisztikai Hatóság (Turismo de Portugal) iskolahálózatának olyan szakképzési központjainak száma, amelyeket felújítottak, építettek, vagy – amint azt egy fáradtság bizonyítja – képzési célból vásárolt <i>különböző</i> típusú berendezésekkel. Az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél. Az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint. |
| 6.4     | Re-C06-i01                            | T                  | Felújított, épített vagy beszerzett berendezésekkel rendelkező edzőközponti helyszínek |                                                 | Szám                                         | 59             | 111     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Az állami foglalkoztatási szolgálat (IEFP) hálózatának vagy a Nemzeti Turisztikai Hatóság (Turismo de Portugal) iskolahálózatának olyan szakképzési központjainak száma, amelyeket felújítottak, építettek, vagy – amint azt egy fáradtság bizonyítja – képzési célból vásárolt <i>különböző</i> típusú berendezésekkel. Az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél. Az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint. |
| 6.5     | Re-C06-i02                            | M                  | Határozatlan idejű szerződések támogatása                                              | Aláírt elfogadási feltételek                    |                                              |                |         | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | A munkáltatók által a 38/2022. sz. kormányrendelet alapján aláírt elfogadási feltételek 30000 munkahely támogatására.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.6     | Re-C06-i03                            | T                  | A felnőttek továbbképzését támogató intézkedések résztvevői                            |                                                 | Szám                                         | 0              | 145 500 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Az alábbi tanfolyamok egyikén részt vevő felnőtt (18+) résztvevők száma: B1/B2/B3 szintű felnőtteknek szóló alapfokú oktatási és képzési tanfolyamok, amelyeket a felnőttkori műveltségre vonatkozó nemzeti terv kiterjesztésének előnyeit élvező helyi projektek tartanak; az alacsonyan képzett felnőttek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                             | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövekhez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |        | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                 |                                             | Mértékegység                                 | Kiindulási | Cél    | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                          |                    |                                                                                 |                                             |                                              |            |        |                                            |      | kompetenciáinak elismerésére, érvényesítésére és tanúsítására irányuló képzési útvonalak (RVCC); valamint iii. felsőoktatási intézmények és munkáltatók konzorciumai által szervezett rövid időtartamú felsőoktatási kurzusok.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.7     | Re-C06-i04                               | T                  | Ciência Viva klubok                                                             |                                             | Szám                                         | 0          | 650    | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Az iskolákban a <i>Ciência Viva</i> klubok hálózatába felvett új klubok száma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 6.8     | Re-C06-i04                               | T                  | A STEAM-területeken felsőfokú végzettséggel rendelkező hallgatók további száma  |                                             | Szám                                         | 0          | 7 500  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A STEAM (azaz a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok, a műszaki tudományok, a művészetek és a matematika) területén felsőfokú végzettséggel rendelkezők további száma: a 2023/2024-es tanévben rövid és első ciklusú felsőoktatási programokban és rövid távú (legfeljebb kétéves) képzéseken részt vevő felsőfokú végzettséggel rendelkezők, a 2019/2020. tanévhez képest.                                                                    |
| 6.9     | Re-C06-i04                               | T                  | A STEAM felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóinak további száma             |                                             | Szám                                         | 7 500      | 10 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A STEAM (azaz a természettudományok, a technológia, a műszaki tudományok, a műszaki tudományok, a művészetek és a matematika) területén felsőfokú végzettséggel rendelkezők további száma: a 2023/2024-es tanévben rövid és első ciklusú felsőoktatási programokban és rövid távú (legfeljebb kétéves) képzéseken részt vevő felsőfokú végzettséggel rendelkezők, a 2019/2020. tanévhez képest.                                                                    |
| 6.10    | Re-C06-i05-RAA                           | T                  | Középfokúnál magasabb szintű és felsőfokú oktatásban részt vevő felnőttek száma |                                             | Szám                                         | 0          | 953    | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A tandíj-visszatérítéssel támogatott középfokúnál magasabb szintű és felsőfokú oktatásban részt vevő felnőttek száma, vagy az alábbi posztsekunder képzések valamelyikére beiratkozott felnőttek száma: AgroIndustries, Kerticulture and Fruit Growing, vagy Web Application Development az Azori-szigetek egyetemén.                                                                                                                                              |
| 6.11    | Re-C06-i05-RAA                           | T                  | Korszerűsített szakiskolák az Azori-szigetek Autonóm Régióban                   |                                             | Szám                                         | 0          | 17     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Azon szakmai iskolák és állami képzési intézmények száma, amelyek a műhelyek, laboratóriumok és számítástechnikai helyiségek felújításából vagy új berendezések beszerzéséből részesültek. Amennyiben az infrastruktúra korszerűsítése épületek felújításával jár, az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint. |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                            | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez)                                                                                                          | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |        | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                          | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél    | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6.12    | Re-C06-r14                               | M                  | Képzési üres<br>álláshelyek<br>megnyitása                                                                                                      |                                                                                                                                                          | Szám                                         | 0              | 20 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A nemzeti képesítési katalógusnak (CNQ) a készség-előrejelzési<br>diagnózis (SANQ) alapján újonnan megjelenő területeken a<br>szakmai tanfolyamokon meghirdetett új álláshelyek száma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 6.13    | Re-C06-r15                               | M                  | A felsőoktatásba való<br>felvételre irányuló<br>különleges<br>versenyvizsgák<br>bevezetéséről szóló<br>törvény<br>hatálybalépése               | A<br>felsőoktatásba<br>való felvételre<br>irányuló<br>különleges<br>versenyvizsgák<br>bevezetéséről<br>szóló törvény<br>hatálybalépése                   |                                              |                |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2020 | A középiskolai képzést szakmai csatornákon és művészeti<br>szaktanfolyamokon keresztül végző hallgatók számára speciális<br>felsőoktatási versenyvizsgákat bevezető törvény hatálybalépése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.14    | Re-C06-r15                               | M                  | A felsőoktatási<br>intézmények<br>közigazgatással és<br>vállalkozásokkal való<br>együttműködését<br>szabályozó új jogi<br>keret hatálybalépése | A felsőoktatási<br>intézmények<br>közigazgatással<br>és<br>vállalkozásokkal<br>való<br>együttműködés<br>ét szabályozó új<br>jogi keret<br>hatálybalépése |                                              |                |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | A felsőoktatási intézmények közigazgatással és vállalkozásokkal<br>való együttműködését szabályozó új jogi keret hatálybalépése,<br>beleértve a következőket: i. a felsőoktatási intézmények<br>együttműködési hálózatainak létrehozása a munkáltatókkal<br>partnerségben, többek között a felsőoktatás, az innovációs<br>projektek és a vállalkozásoknak nyújtott szolgáltatások<br>támogatása révén, ii. a jogállás módosítása annak érdekében,<br>hogy tisztázzák azokat a feltételeket, amelyek mellett egy külső<br>szakember oktatási vagy vezetői feladatokat láthat el a<br>felsőoktatási intézményekben, a tudományos és az üzleti világ<br>közötti mobilitás előmozdítása érdekében; a felsőoktatási<br>intézmények és a vállalkozások közötti megosztott irányítású<br>konzorciumok megerősítése. |
| 6.15    | Re-C06-r16                               | M                  | A szabályozott<br>szakmákról szóló<br>törvény<br>hatálybalépése                                                                                | A szabályozott<br>szakmákról<br>szóló törvény<br>hatálybalépése                                                                                          |                                              |                |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | A törvény hatálybalépése, amelynek célja többek között: a<br>szakmai szervezeteken belüli szabályozási és képviselői funkciók<br>szétválasztása; a fenntartott tevékenységek listájának<br>csökkentése. A tevékenységekhez való hozzáférés kizárólag az<br>alkotmányos érdekek védelme érdekében korlátozható, a<br>szükségesség és az arányosság elvének megfelelően; az üzleti<br>szolgáltatásokat nyújtó vállalkozások tulajdonlására és<br>irányítására vonatkozó korlátozások megszüntetése, feltéve,<br>hogy a vezetők tiszteletben tartják az „összeférhetetlenség”<br>megelőzésére vonatkozó jogi szabályozást; és iv.<br>multidiszciplináris üzleti szolgáltatások lehetővé tétele.                                                                                                                 |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                                           | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez)                                                                                                               | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                               | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 6.16    | Re-C06-r17                               | M                  | A platformalapú munkavégzést szabályozó jogszabály hatálybalépése                                                                                             | A platformalapú munkavégzést szabályozó jogszabály hatálybalépése                                                                                             |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | A platformalapú munkavégzés szabályozásáról szóló törvény hatálybalépése az atipikus munkaügyi kapcsolatok által teremtett új kihívások kezelése érdekében, a szociális jogok európai pillérének elveivel összhangban. Célja a munkaügyi kapcsolatok és a jogokhoz való hozzáférés megerősítése                                                                                                  |
| 6.17    | Re-C06-r18                               | M                  | Az egyenlő bérezési rendszerre vonatkozó norma közzététele.                                                                                                   | A norma közzététele                                                                                                                                           |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | Olyan norma közzététele, amely iránymutatást nyújt a vállalkozásoknak a nemek közötti egyenlőséggel kapcsolatos bérpolitikájuk értékeléséhez.                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.18    | Re-C06-r18                               | M                  | A nemek közötti bérkülönbséggel rendelkező vállalkozások elismerése.                                                                                          | A rendeleti jellegű jogi aktus hatálybalépése arra készteti a vállalatokat, hogy „egyenlő bérlenyomatot” kapjanak                                             |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | Egy szabályozási aktus hatálybalépése, amely pecsétet ad a nemek közötti bérszakadékkal rendelkező vállalkozásoknak.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.19    | Re-C06-i06                               | T                  | FCT-Tenure keretében PhD-kutatókkal kötött állandó szerződések támogatása és kutatók támogatása a portugál EKT keretében                                      |                                                                                                                                                               | Szerződése<br>k száma                        |                | 255 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | 230 határozatlan idejű szerződést kell aláírni a versenyvizsgák keretében kiválasztott PhD-kutatókkal.<br>25 szerződést kell aláírni olyan kutatókkal, akiknek projektjeit európai vagy nemzeti szintű finanszírozásra ajánlják, valamint olyan kutatókkal, akiknek EKT-pályázatait javasolták finanszírozásra, vagy akiknek pályázatát javasolták finanszírozásra, de végül nem finanszírozták. |
| 6.20    | Re-C06-i06                               | M                  | Nemzetközi tudományos, technológiai és innovációs partnerségek: Támogatott nemzetközi partnerségek; Támogatott K+I projektek; Támogatott nemzetközi mobilitás | Nemzetközi tudományos, technológiai és innovációs partnerségek: Támogatott nemzetközi partnerségek; Támogatott K+I projektek; Támogatott nemzetközi mobilitás |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | Kilenc nemzetközi tudományos, technológiai és innovációs partnerségre vonatkozó szerződést kell aláírni a fogadó nemzeti intézményekkel.<br><br>19 európai szinten kiválasztott projektet, szövetséget és infrastruktúrát kell támogatni.<br>Támogatni kell 100 nemzeti kutató és tanár nemzetközi mobilitását.                                                                                  |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                                                                             | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkőve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |        | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|---------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                 |                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél    | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6.21    | Re-C06-i07                            | T                  | Az agrártudományok technológiai és digitális korszerűsítése: Az agrártudományok tantervi reformja, a mezőgazdasági iskolák megnyitása a középiskolai hallgatók előtt és a szakemberek átképzése |                                                 | Szám                                         | 0              | 7 020  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | Végrehajtotta a mezőgazdaság területén 20 diplomás program (alapképzés vagy mesterképzés, vagy mindkettő) reformját az alábbiak révén:<br>a digitális és technológiai komponens megerősítése az oktatási intézmények berendezéseinek beszerzésével<br>nemzetközivé válás, beleértve a meghívott elnökök megtartását is<br>– intézményközi együttműködés a mezőgazdasági oktatás nemzetközivé tételére irányuló stratégia végrehajtása révén egy konzorciumban.<br><br>6000 középiskolai hallgató részesül a mezőgazdasági iskolák egyhetes programjában, amelynek célja, hogy növelje a mezőgazdasági iskolák vonzerejét a potenciális kérelmezők számára.<br><br>A mezőgazdasági ágazatban 1000 szakember végez digitális és technológiai képzést mikrotanúsítványok, rövid felsőfokú szakképzés vagy szakmai mesterképzés révén. |
| 6.22    | Re-C06-i07                            | T                  | Az orvostudomány korszerűsítése                                                                                                                                                                 |                                                 | Szám                                         | 0              | 12 500 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | Az integrált mesterképzésben részt vevő legalább 5000 diáknak digitális környezet vagy orvosi szimuláció segítségével kell részt vennie a tantervekben. E célból olyan berendezéseket kell használni, mint például a nagy teljesítményű próbabáruk vagy a virtuális valóság szimulátorai.<br><br>Legalább 7500 egészségügyi szakember vesz részt az egészségügyi ágazat technológiai és digitális korszerűsítésére összpontosító orvosi képzésben. Háromféle képzést kell kínálni: rövid felsőoktatási tanfolyamok, szakmai mesterképzések és/vagy mikrotanúsítványok.                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 6.23    | Re-C06-i07                            | T                  | A digitális készségek megerősítése                                                                                                                                                              |                                                 | Szám                                         | 0              | 11 750 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A nem STEAM-területekről származó 11750 fiatalnak és felnőttnek kell részt vennie a digitális készségek megerősítését célzó programokban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 6.24    | Re-C06-i07                            | T                  | Innováció és pedagógiai modernizáció a felsőoktatásban                                                                                                                                          |                                                 | Szám                                         | 0              | 5      | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | Öt pedagógiai innovációs kiválósági központot létrehozó megrendelések vagy egyéb dokumentumok. A felsőoktatás nemzeti pedagógiai innovációs tanácsának létrehozásáról szóló rendelet.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                             | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövekhez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                 |                                             | Mértékegység                                 | Kiindulási | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                               |
| 6.25    | Re-C06-i07                               | T                  | Innováció és<br>pedagógiai<br>modernizáció a<br>felsőoktatásban |                                             | Százalék                                     | 24         | 22  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | Az 1.évben és az alapképzésben első alkalommal részt vevő diákok átlagos lemorzsolódási aránya a 2023/2024-es tanévben 24%-ról 22%-ra csökken a 2020/2021-es tanévhez képest. |

### **F.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### **RE-C06-i09 beruházás: Új vagy felújított iskolák**

Az intézkedés célja a minőségi állami iskolákhoz való egyenlő hozzáférés biztosítása, ezáltal növelve azok vonzerejét és inkluzivitását, valamint csökkentve a területi egyenlőtlenségeket.

A beruházás új iskolák építéséből vagy meglévő iskolák felújításából áll. A beruházásoknak a 2. és 3. ciklusban részt vevő 75 állami iskolára, valamint a kiemelt beavatkozást igénylőként azonosított közép fokú oktatásra, valamint 2 katonai iskolára kell összpontosítaniuk.

Azon energiahatékonysági felújítások esetében, amelyek átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott közepes mélységű felújítások elvégzéséhez szükségesek, a primerenergia-igény csökkenését az ADENE (Portugál Energiaügynökség) által alkalmazott módszertan alkalmazásával lehet megbecsülni, ha a) energiahatékonysági tanúsítványok nem adhatók ki, mivel a tanúsítás tárgya nem határozható meg a 101-D/2020. sz. törvényerejű rendelet 19. cikkével összhangban, vagy b) a teljes költség 5000 EUR alatt van, vagy c) az ajánlati felhívást 2020-ban vagy 2021-ben tették közzé. A primerenergia-igény átlagos csökkenését a mértékegységenkénti csökkentett energiaigény alapján kell kiszámítani.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### F.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                    | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérföldkövek<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében)   |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|---------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                   |                                                                                                                        |                                                 | Mértékeg<br>ység                               | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 6.28    | Re-C06-i09                            | T                 | Az állami iskolák<br>építésének és<br>felújításának<br>finanszírozására<br>vonatkozó elfogadási<br>feltételek aláírása | Aláírt<br>szerződések                           | Szám                                           | 0              | 77  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | Az elfogadási feltételeket az önkormányzatok írják alá a 2. <sup>és</sup> 3.<br>ciklus, valamint a középiskola <sup>iköziskolák</sup> építésének vagy<br>felújításának finanszírozására. Annak eldöntése, hogy mely<br>iskolákat kell felújítani, és hol van szükség új iskolákra,<br>igényfelmérésen alapul.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 6.29    | Re-C06-i09                            | T                 | Épített vagy felújított<br>iskolák                                                                                     |                                                 | Épített vagy<br>felújított<br>iskolák<br>száma | 0              | 77  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | 77 állami iskolát kell építeni vagy felújítani, és használatba<br>vehetőnek kell lennie. Ez magában foglalja az új/felújított iskolák<br>működéséhez szükséges berendezések, például digitális média<br>beszerzését.<br>Az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal<br>alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű<br>épületekre vonatkozó követelményeknél.<br>A felújításoknak átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló<br>(EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott közepes<br>mélységű felújításokat kell megvalósítaniuk. |

## **G. 7. KOMPONENS: Infrastruktúra**

A portugál helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense az alacsony területi kohézió és a szárazföldi régiókban működő vállalkozások alacsony versenyképessége jelentette kihívással foglalkozik, amelyet az úthálózattal való elégtelen összeköttetések okoznak. Ez a vállalkozások számára olyan kontextusköltségekhez vezet, mint például az alacsony közúti összeköttetés vagy a képzett munkaerő vonzásának nehézsége miatt felmerülő szállítási költségek. További kihívást jelent a kibocsátások csökkentésének szükségessége a közlekedési ágazatban és az üzleti parkokban.

A komponens célja a területi kohézió növelése és a versenyképesség javítása a szárazföldi régiók gazdasági fejlődésének előmozdítása érdekében. A töltőállomások kiépítése révén elő kívánja mozdítani a közúti közlekedés dekarbonizációját.

E célból a komponens célja, hogy fenntarthatóbbá és digitálisabbá tegye az üzleti parkokat, és jobb hozzáférést biztosítson számukra az úthálózathoz. Célja továbbá a közúti közlekedési összeköttetések javítása a közúti hálózat bővítésével, például a hiányzó összeköttetések kezelésével, többek között az Azori-szigeteken, valamint négy határon átnyúló összeköttetés biztosításával. Az elektromos járművek nyilvános töltőállomásai hálózatának bővítésének felgyorsítása várhatóan hozzá fog járulni a portugál közúti közlekedési ágazat szénlábnomának csökkentéséhez és fenntarthatóbbá tételéhez. Ez a beruházás a közúti infrastruktúra bővítését kísérő intézkedés, összhangban a Bizottság DNSH technikai iránymutatásával (2021/C58/01).

A komponens támogatja a beruházások zöld átállásra való összpontosításáról szóló országspecifikus ajánlás végrehajtását, figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségeket (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás és 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás), valamint a digitális technológiák használatának támogatását a vállalkozások versenyképességének fokozása érdekében (2020. évi 2. országspecifikus ajánlás).

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

### **G.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **RE-C07-i00 beruházás: Az elektromos járművek töltőhálózatának bővítése**

Az intézkedés célja a közúti közlekedés dekarbonizációjának előmozdítása az elektromos mobilitás előmozdítása révén.

A beruházás annak biztosításából áll, hogy Portugáliában 15000 elektromos töltőpont üzemeljen. Ez a C07-I02, I03, I04 és I05 alatti közúti infrastrukturális beruházások kísérő intézkedése, amelynek célja, hogy biztosítsa a DNSH-elvnek való megfelelést az éghajlatváltozás mérséklésére, valamint a környezetszennyezés megelőzésére és csökkentésére vonatkozó célkitűzések tekintetében. A hálózat bővítésében a magánszervezetek váltak a legfontosabb szereplőkké. A portugál állam a Mobi.E

hálózatrányítási platformra és a piaci hiányosságok kezelésére összpontosítja beruházásait olyan régiókban, ahol a magánszektor nem biztosítja a szükséges lefedettséget.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C07-i01 beruházás: Üzleti befogadási területek – Kiválasztás

Az intézkedés célja, hogy korszerűsítse az üzleti fogadóterületeket, amelyek irodák, gyárak és más vállalkozások számára kialakított területként működtek. Az üzleti parkok korszerűsítését Portugália 2030-ra vonatkozó nemzeti infrastrukturális terve (PNI 2030) is beruházási igényként határozza meg. A beruházás a kiválasztott üzleti parkokban végrehajtott beavatkozásokból áll, amelyek magukban foglalják a megújulóenergia-termelési és -tárolási rendszerek előmozdítását, az energiastabilitás javítását célzó kísérleti beavatkozásokat, az elektromos és hidrogéntöltő állomások telepítését, a fokozott 5G lefedettséget és az aktív tűzmelőző intézkedéseket. A környezeti fenntarthatóságra és a digitalizációra irányuló beavatkozásokat 10 üzleti befogadási területen kell végrehajtani, amelyeket közbeszerzési eljárás keretében választanak ki.

#### RE-C07-i02 beruházás: Hiányzó kapcsolatok és a hálózat kapacitásának növelése

Az intézkedés célja a területi kohézió és a versenyképesség javítása az úthálózat „hiányzó összeköttetések” kezelése révén. Ezek a hiányzó összeköttetések csökkentik az úthálózat teljesítményét, és a vállalkozások versenyképességének csökkenéséhez vezetnek. A beruházás célja továbbá a forgalmi torlódások kezelése, a közúti közlekedésbiztonság és a levegőminőség javítása, valamint a zaj csökkentése a közutak közelében.

A beruházás utak építéséből és korszerűsítéséből áll. A beavatkozások közé tartozik a városi átkelőhelyek megszüntetése és a pályakapacitás megfelelőségének biztosítása, valamint a főbb közlekedési folyosókhoz és multimodális kapcsolódási pontokhoz való hozzáférés javítása. A beavatkozások magukban foglalják a TEN-T hálózat részét képező utakat, például az IP2 Évora keleti elkerülő út vagy az IP8-ba történő beruházások korszerűsítését.

Az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. A DNSH-megfelelést kísérő intézkedésként a C07-I0 beruházás (Az elektromos járművek töltőhálózatának bővítése) biztosítja. Minden olyan közúti projektet, amely valószínűleg jelentős negatív hatást gyakorol a környezetre, a 2011/92/EU irányelv szerinti környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni annak biztosítása érdekében, hogy a DNSH-elnak való megfelelést beépítsék a projektbe, és szigorúan betartsák az infrastruktúra építésének, üzemeltetésének és leszerelésének szakaszában.

Összesen 111 kilométert kell építeni vagy korszerűsíteni az alább felsorolt utak közül egy vagy többről:

- EN14: közút/vasút kapcsolódási pont Trofa/Santana területén, beleértve az Ave folyó feletti új hidat;
- EN14: Maia (Via Diagonal)/közút-vasúti interfész Trofában;
- EN4: Atalaia elkerülő út;
- IC35: Penafiel (EN15)/Rans;
- IC35: Rans/Entre-os Rios;
- IP2: Évora keleti elkerülő út;
- A Baião és Ermida híd közötti összeköttetés;
- Az Aveiro-Águeda úttengely;
- EN344: 67 km-től 75 km-ig – Pampilhosa da Serra;
- EN125: Olhão keleti elkerülő út;

- IC2 (EN1): Meirinhas (136 km)/Pombal (148 km);
- IP8 (EN121): Ferreira do Alentejo/Beja, beleértve a Beringel elkerülő utat is;
- IP8 (EN259): STA. Margarida do Sado/Ferreira do Alentejo, beleértve a Figueira de Cavaleiros elkerülő utat;
- IP8 (A26): A Sines és az A2 közötti összeköttetés kapacitásnövelése;
- EN211 – Quintã/Mesquinhata elkerülő út.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C07-i05-RAA beruházás: Logisztikai áramkörök – Azori-szigetek regionális hálózata

Az intézkedés célja a kiegyensúlyozottabb gazdasági fejlődés feltételeinek megteremtése. A beavatkozások célja továbbá az utazási távolságok, az utazási idők és a forgalmi torlódások csökkentése.

A beruházás az Azori-szigetek közúti infrastruktúrájának bővítéséből és korszerűsítéséből áll. Célja, hogy javítsa a lakosságközpontokhoz és a gazdasági tevékenységi központokhoz, valamint az egyes szigetek fő belépési infrastruktúrájához való hozzáférést. Célja továbbá, hogy a városi átkelőhelyek számának csökkentésével beavatkozzon a fő városközpontokba vezető körforgásos utak építésébe.

Az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. A DNSH-megfelelést kísérő intézkedésként a C07-I0 beruházás (Az elektromos járművek töltőhálózatának bővítése) biztosítja. Minden olyan közúti projektet, amely valószínűleg jelentős negatív hatást gyakorol a környezetre, a 2011/92/EU irányelv szerinti környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni annak biztosítása érdekében, hogy a DNSH-elnak való megfelelést beépítsék a projektbe, és szigorúan betartsák az infrastruktúra építésének, üzemeltetésének és leszerelésének szakaszában.

Összesen 34 kilométert kell építeni vagy korszerűsíteni az alább felsorolt utak közül egy vagy többről:

- Ilha de Santa Maria
  - o Vila do Porto elkerülő út
- Ilha de São Miguel
  - o Akadálymentesítés javítása Furnas/Povoação –<sup>1</sup> szakasz: Furnas elkerülő út
  - o Capelas elkerülő út
  - o São Roque elkerülő út
  - o Portál do Vento elkerülő út
- Ilha Terceira
  - o A hozzáférhetőség, a mobilitás és a közúti közlekedésbiztonsági feltételek előmozdítása – kapcsolat a Via Vitorino Nemésio és az Angra körlevél között
- Ilha Graciosa
  - o Az E.R. 3–2a. és a 4–2a. sz. E.R. közötti kapcsolat
- Ilha de São Jorge
  - o A hozzáférhetőség, a mobilitás és a közúti közlekedésbiztonsági feltételek előmozdítása – Észak-déli összeköttetés
- Ilha do Pico
  - o A Vila da Madalenába vezető körút építése
- Ilha do Faial
  - o A Cidade da Horta elkerülő út 2.szakaszának építése

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**G.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                  | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez)                                        | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |        | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                    |                                                                                                                                      |                                                                                        | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél    | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 7.1     | Re-C07-i00                            | T                  | Elektromos járművek nyilvános töltőállomásai                                                                                         |                                                                                        | Szám                                         | 3 520          | 5 250  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | Az elektromos járművek nyilvánosan hozzáférhető töltőállomásainak száma (a 2021 negyedik negyedévére vonatkozó alapforgatókönyvhöz képest)                                                                                                                                                                       |
| 7.2     | Re-C07-i00                            | T                  | Elektromos járművek nyilvános töltőállomásai                                                                                         |                                                                                        | Szám                                         | 5 250          | 10 450 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | Az elektromos járművek hozzáférhető töltőállomásainak száma                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 7.3     | Re-C07-i00                            | T                  | Elektromos járművek nyilvános töltőállomásai                                                                                         |                                                                                        | Szám                                         | 10 450         | 15 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Az elektromos járművek nyilvánosan hozzáférhető töltőállomásainak száma (a 2024 negyedik negyedévére vonatkozó alapforgatókönyvhöz képest)                                                                                                                                                                       |
| 7.4     | Re-C07-i01                            | M                  | A környezeti fenntarthatóság és a digitalizáció javítását célzó beavatkozásokhoz kapcsolódó üzleti befogadási területek kiválasztása | Az üzleti befogadási területek kiválasztását megerősítő nyilvános jegyzőkönyv aláírása |                                              |                |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | Az üzleti befogadási területeket versenyeztetési pályázati eljárás keretében kell kiválasztani. Aláírt nyilvános jegyzőkönyvet kell benyújtani a Bizottsághoz, amelyben megerősítik, hogy megkötötték az üzleti befogadási területek kiválasztását, és azonosítják a kiválasztott üzleti befogadási területeket. |
| 7.6     | Re-C07-i02                            | M                  | 1 közúti projektre aláírt szerződés                                                                                                  | Az útépitési projektre vonatkozóan a vállalkozóval aláírt szerződés                    |                                              |                |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | A felek nyilvános pályázati eljárást követően aláírják a munkálatok kivitelezésével kapcsolatos kötelezettségeiket szabályozó dokumentumot.                                                                                                                                                                      |
| 7.7     | Re-C07-i02                            | M                  | 2 közúti projektre aláírt szerződés                                                                                                  | Közúti projektekre vonatkozó szerződés aláírása a vállalkozóval                        |                                              |                |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | A felek nyilvános pályázati eljárást követően aláírják a munkálatok kivitelezésével kapcsolatos kötelezettségeiket szabályozó dokumentumot.                                                                                                                                                                      |
| 7.8     | Re-C07-i02                            | T                  | Épített vagy helyreállított utak                                                                                                     |                                                                                        | kilométer                                    | 0              | 111    | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A pályázat műszaki leírásának megfelelően épített vagy helyreállított utak km-e, amelyek teljes mértékben tartalmazzák a környezeti hatásvizsgálat eredményeit és feltételeit.                                                                                                                                   |
| 7.13    | Re-C07-i05-RAA                        | M                  | 2 közúti projektre aláírt szerződés                                                                                                  | Az útépitési projektekre vonatkozó                                                     |                                              |                |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | Az építési beruházás kivitelezésével kapcsolatos kötelezettségeiket szabályozó dokumentumnak a felek általi aláírása, nyilvános pályázati eljárást követően, áron.                                                                                                                                               |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                            | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkőve<br>khez)                  | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                |                                                                  | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                |
|         |                                          |                    |                                                                | szerződés<br>aláírása a<br>vállalkozóval                         |                                              |                |     |                                            |      |                                                                                                                                                                                |
| 7.14    | Re-C07-i05-RAA                           | T                  | Legalább 8 közúti<br>projektre vonatkozóan<br>aláírt szerződés | Az útépitési<br>projektek<br>vállalkozójával<br>aláírt szerződés | Szám                                         | 2              | 8   | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | Az építési beruházás kivitelezésével kapcsolatos kötelezettségeiket szabályozó dokumentumnak a felek általi aláírása, nyilvános pályázati eljárást követően, áron.             |
| 7.15    | Re-C07-i05-RAA                           | T                  | Épített vagy<br>helyreállított utak                            |                                                                  | kilométer                                    | 0              | 34  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A pályázat műszaki leírásának megfelelően épített vagy helyreállított utak km-e, amelyek teljes mértékben tartalmazzák a környezeti hatásvizsgálat eredményeit és feltételeit. |

### **G.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### **RE-C07-i06 beruházás: Üzleti befogadási területek – Befejezés**

A beruházás a C07-i01. beruházásban leírt üzleti befogadási területek befejezéséből áll.

A beruházás végrehajtása várhatóan 2025. december 31-ig fejeződik be.

#### **RE-C07-i03 beruházás: Határokon átnyúló összeköttetések**

Az intézkedés célja a határokon átnyúló mobilitás fejlesztésének ösztönzése és a vállalatok versenyképességének javítása, például a munkaerő mobilitásának előmozdítása révén. A nagy kapacitású folyosók megerősítésének célja továbbá az infrastruktúra közös használatának lehetővé tétele, például a sanabriai gyorsvasútvonal vagy a Bragança repülőtér, valamint a közúti biztonság javítása.

A beruházás közúti infrastruktúra létrehozásából és korszerűsítéséből áll a Spanyolországgal való, határokon átnyúló összeköttetések megerősítése érdekében.

Az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. A DNSH-megfelelést kísérő intézkedésként a C07-I0 beruházás (Az elektromos járművek töltőhálózatának bővítése) biztosítja. Minden olyan közúti projektet, amely valószínűleg jelentős negatív hatást gyakorol a környezetre, a 2011/92/EU irányelv szerinti környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni annak biztosítása érdekében, hogy a DNSH-elnak való megfelelést beépítsék a projektbe, és szigorúan betartsák az infrastruktúra építésének, üzemeltetésének és leszerelésének szakaszában.

Összesen 30 kilométert kell megépíteni vagy korszerűsíteni az alább felsorolt utak közül egy vagy többről:

- EN103: Vinhais/Bragança;
- Link Bragança és Puebla de Sanabria (Spanyolország) között;
- Nemzetközi híd a Sever folyó felett;
- Alcoutim-Saluncar de Guadiana híd (Spanyolország).

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### **RE-C07-i04 beruházás: Üzleti befogadási területek – Közúti megközelíthetőség**

Az intézkedések célja az üzleti parkok versenyképességének javítása közúthálózati összeköttetések javítása révén, hozzájárulva a vidéki területek újraiparosításához.

A beruházás a közúti infrastruktúra bővítésére és korszerűsítésére irányuló beruházásokból áll. Kiegészíti a RE-CCT-C7-I1 beruházást, amelynek célja az üzleti parkok korszerűsítése.

Az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. A DNSH-megfelelést kísérő intézkedésként a C07-I0 beruházás (Az elektromos járművek töltőhálózatának bővítése) biztosítja. Minden olyan közúti projektet, amely valószínűleg jelentős negatív hatást gyakorol a környezetre, a 2011/92/EU irányelv szerinti környezeti hatásvizsgálatnak kell alávetni annak biztosítása érdekében,

hogy a DNSH-elvnek való megfelelést beépítsék a projektbe, és szigorúan betartsák az infrastruktúra építésének, üzemeltetésének és leszerelésének szakaszában.

Összesen 42 kilométert kell építeni vagy korszerűsíteni az alább felsorolt utak közül egy vagy többről:

- Csatlakozás a Mundão ipari parkhoz: az EN229 Viseu/Sátão szabványban szereplő korlátozások megszüntetése;
- Csatlakozás a Mundão ipari parkhoz: EN229 – korábbi IP5/Mundão ipari park;
- A Riachos ipari övezethez való hozzáférés;
- Az IC8 (Ansião) bejutása a Camporês üzleti parkba;
- EN10–4: Setúbal/Mitrena;
- A Fontiscos ipari parkhoz való csatlakozás és az Ermida csomópont (Santo Tirso) rehabilitációja;
- Az A8 összekapcsolása a Torres Vedras-i Palhagueiras ipari parkkal;
- Az A11 összekapcsolása Cabeça de Porca (Felgueiras) ipari övezetével;
- Az EN114 összekapcsolása a riói Maior ipari övezetével;
- Jobb hozzáférés a Lavagueiras üzleti helyszínhez (Castelo de Paiva);
- A Campo Maior ipari terület hozzáférhetőségének javítása;
- EN248 (Arruda dos Vinhos) megkerülő út;
- Aljustrel elkerülő út – A bányaterülethez és az üzleti helyszínhez való hozzáférés javítása;
- Via do Tâmega, EN210 (Celorico de Basto) elkerülő út;
- Az IC2 összekapcsolása a Casarão ipari parkkal;
- Rio Lima új keresztezése az EN203 Deocriste és az EN202 – Nogueira között;
- Körforgalom az EN246-on a Portalegre ipari övezethez való hozzáférés céljából;
- Hozzáférés a Taipas Tudományos és Technológiai Parkhoz (Guimarães);
- Hozzáférés a Vale do Neiva ipari övezethez az A28 csomópontnál.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### **G.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérföldkő/<br>cél | Név                                                                 | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérföldköve<br>khez)                        | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                   |                                                                     |                                                                       | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 7.5     | Re-C07-i06                               | T                 | A beavatkozások lezárása kiválasztott üzleti befogadási területeken |                                                                       | Szám                                         | 0              | 10  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A környezeti fenntarthatóságuk és digitalizációjuk javítása érdekében elvégzett munkálatokkal rendelkező üzleti befogadási területek száma.<br>Versenypályázati eljárás keretében kiválasztott, intervencióra kijelölt üzleti befogadási területek. |
| 7.9     | Re-C07-i03                               | M                 | Az első környezeti hatásvizsgálat lezárult                          | A környezeti hatásvizsgálat befejezése                                |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | Egy útépitési projekt környezeti hatásvizsgálata befejeződött.                                                                                                                                                                                      |
| 7.10    | Re-C07-i03                               | T                 | Épített vagy helyreállított utak                                    |                                                                       | kilométer                                    | 0              | 30  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A pályázat műszaki leírásának megfelelően épített vagy helyreállított utak km-e, amelyek teljes mértékben tartalmazzák a környezeti hatásvizsgálat eredményeit és feltételeit.                                                                      |
| 7.11    | Re-C07-i04                               | M                 | 10 közúti projektre aláírt szerződés                                | Az útépitési projektekre vonatkozó szerződés aláírása a vállalkozóval |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | Az építési beruházás kivitelezésével kapcsolatos kötelezettségeiket szabályozó dokumentumnak a felek általi aláírása, nyilvános pályázati eljárást követően, áron.                                                                                  |
| 7.12    | Re-C07-i04                               | T                 | Épített vagy helyreállított utak                                    |                                                                       | kilométer                                    | 0              | 42  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A pályázat műszaki leírásának megfelelően épített vagy helyreállított utak km-e, amelyek teljes mértékben tartalmazzák a környezeti hatásvizsgálat eredményeit és feltételeit.                                                                      |

## **H. 8. KOMPONENS: Erdők**

A komponens a következő kihívásokkal foglalkozik: a vidéki területek társadalmi-gazdasági és demográfiai hanyatlása, a tüzek megelőzésére vagy a biológiai sokféleség védelmére irányuló aktív gazdálkodás nélküli kiterjedt területek megléte, valamint a földterületek rendkívül szétagolt magántulajdona. A lakosságnak a nagy városközpontokba való elvándorlása és a vidéki népesség fokozatos elöregedése a vidéki területek és a hagyományos elsődleges gazdasági ágazatok elhagyásához vezetett. Ez a nem tervezett és nem kezelt, magas tüzelőanyag-terhelésű erdőterületek fokozatos bővüléséhez vezetett. Ezek a területek nagymértékben ki vannak téve a vidéki tüzek veszélyének, amelyek emberéleteket követelhetnek, jelentős károkat okozhatnak a földben és a tulajdonban, valamint elpusztíthatják az erdőket, valamint az általuk előállított árukat és szolgáltatásokat. Portugália Dél-Európa azon országa, ahol a vidéki területeken a legnagyobb a leégett területek aránya, és ahol a legmagasabb a tüzesetek átlagos száma. Az európai erdőtűz-információs rendszer (EFFIS) szerint 2015 és 2019 között évente átlagosan mintegy 169000 hektárt égettek el.

Ezen alkotóelem célkitűzései a következők:

- a veszélyeztetett és nagy környezeti értékű mezőgazdasági és erdészeti földterületek aktív tervezésének és kezelésének előmozdítása;
- a biológiai sokféleség védelme a mezőgazdasági és erdészeti ökoszisztémák helyreállításának támogatása révén, különösen az elégetett területeken;
- hozzájárulás a területi kohézióhoz és a munkahelyteremtéshez a vidéki területek gazdasági tevékenységeinek újjáélesztése révén; és
- e területek ellenálló képességének növelése a tüzek kockázatának hatékony és eredményes tűz megelőzés révén történő csökkentésével, tűz esetén pedig a károk hatékony és eredményes tűzoltás révén történő csökkentésével.

A komponens a növekedést ösztönző kiadások előtérbe helyezésével hozzájárul az államháztartás minőségének javításáról szóló országspecifikus ajánlás megvalósításához (2019. évi 1. országspecifikus ajánlás). A vidéki ingatlanok nyilvántartásának korszerűsítéséhez kapcsolódó közkiadások előmozdítanak azok megfelelő kezelését, és adott esetben dinamikusabbá tennék a vidéki területeken folytatott gazdasági tevékenységet. Emellett a komponens jelentősen hozzájárul a beruházások zöld és digitális átállásra való összpontosítására vonatkozó országspecifikus ajánlások kezeléséhez, figyelembe véve a regionális egyenlőtlenségeket (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás és 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás).

Ez az összetevő várhatóan hozzájárul mind a zöld, mind a digitális átálláshoz. Ami a zöld dimenziót illeti, a komponens közvetlenül hozzájárul az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodáshoz, mivel célja a vidéki területek tüzekkel szembeni rezilienciájának növelése. Ezen túlmenően e területek aktív fenntartható kezelése hozzájárul a talajerózió megelőzéséhez, az invazív fajok és kártevők elleni védekezéshez, valamint az erdők általi szénmegkötéshez. Végezetül, ami a digitális dimenziót illeti, a földtulajdon-nyilvántartás rendszerére, a felszínborítás-megfigyelési rendszerre (SMOS), beleértve a LiDAR-t (Light Detection and Ranging) és a nagy felbontású műholdas képekre vonatkozóan tervezett intézkedéseket kiemelik, mivel előmozdítják az e-kormányzatot és a digitális közszolgáltatásokat.

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések

leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

### **H.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **RE-r19 reform: Tájrendezés a veszélyeztetett erdőterületeken**

Ezen intézkedés célja, hogy a vidéki tüzek megelőzése, valamint az éghajlat és a gazdaság ellenálló képességének növelése érdekében átalakítsa a gazdálkodás nélküli monokultúrák kiterjedt területeivel és a tüzek magas kockázatával rendelkező veszélyeztetett erdőterületek tájképét.

Ezt a reformot az RE-C08-i01 beruházás (A veszélyeztetett erdőterületek tájrendezése) révén kell végrehajtani. A reform négy, egymást kiegészítő intézkedésből áll, amelyek a következők:

- tervezési és irányítási programok (PRGP);
- az integrált tájgazdálkodási terület (AIGP);
- integrált támogatási program az erdészeti területeken található vidéki falvak számára (Village Gated Community); és
- az *Emparcelar para Ordenar* program.

A reform a szükséges jogi kerettel a tájrendezési programra (programade *Transformação da Paisagem* – PTP) épül, és támogatja azt. Ez a jogi keret magában foglalja legalább a tájrendezési és -gazdálkodási programok (PRGP-k) és az integrált tájgazdálkodási területek (AIGP) révén történő tájrendezésre vonatkozó jogszabályokat, a tájrendezési és -gazdálkodási programok és az integrált tájrendezési területek hatálya alá tartozó veszélyeztetett területek körülhatárolásának jóváhagyására irányuló jogszabályokat, valamint az erdészeti területeken található vidéki földterületek kötelező használatára vonatkozó jogszabályokat.

A reform végrehajtását 2021. szeptember 30-ig be kell fejezni.

#### **RE-r20 reform: A földhivatali nyilvántartási rendszer és a földborítás-ellenőrzési rendszer átszervezése**

Ezen intézkedés célja a többfunkciós földnyilvántartás hiányának leküzdése a földtulajdon határainak azonosítására és ellenőrzésére szolgáló rendszer bevezetésével és fejlesztésével, valamint a földtulajdon ezt követő nyilvántartásba vételével. Ez lehetővé teszi a terület koherens, naprakész és holisztikus megközelítését, amely növeli a földterületek értékét tulajdonosai számára, és lehetővé teszi az állam számára, hogy konkrét, fenntartható és több ágazatra kiterjedő közpolitikákat dolgozzon ki.

A reform magában foglalja a földborítás-megfigyelési rendszer (SMOS) működésbe lépését és a BUPi (digitális földhivatal) platform fejlesztését, amely az ingatlanokra vonatkozó földrajzi hivatkozással ellátott információkat tartalmazó fizikai és virtuális számláló, amely összesíti a nyilvántartásba vételükhöz szükséges információkat, és megkönnyíti a polgároknak a közigazgatással való, az ingatlan-nyilvántartás hatálya alá tartozó interakcióját. A reform megteremti az RE-C08-i02 beruházás működőképessé tételéhez szükséges jogi keretet is: Vidéki ingatlan-nyilvántartás és földborítás-megfigyelési rendszer. A reform a következőket foglalja magában:

- az egyszerűsített kataszteri információs rendszer bővítését célzó küldetési struktúrát létrehozó törvény elfogadása, amely közjogi szerv nyomon követi az egyszerűsített nemzeti kataszteri információs rendszer bővítését és a BUPi platform fejlesztését;
- az egyszerűsített kataszteri információs rendszer szervezeti és fejlesztési modelljének működési és finanszírozási rendszerét létrehozó jogi aktus elfogadása;

- az ingatlan-nyilvántartás jogi rendszerét jóváhagyó, az egyszerűsített kataszteri információs rendszerrel kiegészített nemzeti kataszteri információs rendszer létrehozásáról szóló törvény elfogadása, amely a kataszteri chartát az ingatlan-nyilvántartásban szereplő földterületek nemzeti térképeként rögzíti;
- a 9-A/2017. (XI. 3.) Korm. rendeletet módosító jogi aktus elfogadása,<sup>52</sup> amely tisztázza az egyszerűsített kataszteri információs rendszer és a BUPi platform működését, és intézkedéseket fogad el a földszerkezet, valamint a mezőgazdasági és vegyes földterületek tulajdonjogának azonnali azonosítására; és
- a vidéki földterületek nyilvántartására vonatkozó rendkívüli rendszer létrehozásáról és az ingatlan-nyilvántartásról szóló törvény módosításáról szóló törvényjavaslat kidolgozása.

A reform végrehajtását 2022. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-r21 reform: A vidéki tüzek megelőzése és leküzdése

Ezen intézkedés célja, hogy az üzemanyag-gazdálkodási szünetek elsődleges hálózatának létrehozása, valamint a vidéki tüzek kezeléséért és az azokkal szembeni védekezésért felelős szervezetek megerősítése révén fokozza a vidéki tüzek megelőzését és javítsa az ellenük folytatott küzdelmet.

A reform a következőkből áll:

- a vidéki tüzesetek integrált kezelésére vonatkozó nemzeti tervet (PNGIFR) jóváhagyó jogi aktus elfogadása;
- a vidéki tüzek integrált irányítási rendszerének (SIGIFR) létrehozásáról szóló törvény elfogadása; és
- a vidéki tűzvészek integrált kezelésére vonatkozó nemzeti cselekvési terv nemzeti cselekvési programját jóváhagyó jogi aktus elfogadása.

A vidéki tüzek integrált irányítási rendszere (SIGIFR) nemzeti szinten olyan makropolitikákat és stratégiai iránymutatásokat biztosít, amelyek hozzájárulnak a vidéki tüzek kockázatának csökkentéséhez, valamint a vidéki területek tulajdonosai, felhasználói és közvetlen és közvetett kedvezményezettjei magatartásának megváltoztatásához. A rendszer meghatározza a minisztériumok közötti koordinációs modelleket, körülhatárolva a SIGIFR-en belül az egyes szervezetek hatáskörét és tevékenységi körét, nagyobb elszámoltathatóságot biztosítva a döntéshozatali folyamat különböző szereplői számára. Meghatározza a kormányzás, a nyomon követés és az értékelés modelljét, amely hozzájárul a közpolitikák és -programok folyamatos javításához.

Vidéki tűzjelző rendszert kell létrehozni a SIGIFR-ből származó valamennyi vonatkozó műszaki információ összesítése és terjesztése érdekében. Meghatározza továbbá a kockázatmegelőzésen és -minimalizáláson alapuló modellt, akár tudatosságnövelő tevékenységek, akár regionális védelmi hálózatok létrehozása révén, amelyben az üzemanyag-gazdálkodás vezető szerepet játszik a szankciórendszerben.

A reform végrehajtását 2021. szeptember 30-ig be kell fejezni.

<sup>52</sup> Decreto Regulamentar n.o 9-A/2017: <https://dre.pt/application/conteudo/114152782>

#### RE-C08-i01 beruházás: Tájrendezés a veszélyeztetett erdőterületeken

Ezen intézkedés célja a veszélyeztetett területek éghajlatváltozással, különösen a vidéki tüzekkel és a biológiai sokféleség csökkenésével szembeni ellenálló képességének növelése, valamint a fenntartható növekedés és a területi kohézió előmozdítása.

Ez a beruházás a következő programokból áll:

- a tájrendezési és -gazdálkodási programoknak ki kell alakítaniuk a kívánatos tájképet, és közép- és hosszú távon átmeneti mátrixot kell meghatározniuk, amelyet a végrehajtást biztosító finanszírozási modell támogat;
- az integrált tájgazdálkodásra kijelölt területeken a föld- és erdőgazdálkodási intézkedéseket az integrált tájgazdálkodási műveletekben kell meghatározni. A tűzzel szembeni ellenálló képesség fokozása érdekében a földgazdálkodási és erdőgazdálkodási intézkedések magukban foglalhatják például az erdőterületek folytonosságának megszüntetését és az eukaliptusz más fajokkal való felváltását;
- az erdészeti területeken található vidéki falvak integrált támogatási programja, amely a vidéki falvak környékén a földhasználat és -használat megváltoztatását, valamint az üzemanyag-gazdálkodást biztosító intézkedéscsomagot támogat; és
- az *Emparcelar para Ordenar* program, amely növeli a vidéki ingatlanok átlagos méretét, és ezáltal hozzájárul az ott telepített vagy telepítendő gazdaságok életképességéhez és gazdasági fenntarthatóságához.

A beruházás végrehajtását 2025. szeptember 30-ig be kell fejezni.

#### RE-C08-i02 beruházás: Vidéki ingatlan-nyilvántartás és földborítás-megfigyelési rendszer

Ezen intézkedés célja, hogy a portugál állam számárárközúti tudásbázist biztosítson, különös tekintettel a vidéki ingatlanok típusára és hatáira, lehetővé téve a földtulajdonosok azonosítását.

Ez a beruházás magában foglalja a BUPi platform fejlesztését és a földborítás-megfigyelési rendszer (SMOS) referenciatérképének elkészítését, beleértve a földek fényfelderítési és -mérési (LiDAR) lefedettségén keresztüli digitális, 3D-s ábrázolását, vegetációs térképeket, biomassza- és favolumen-térképeket, felszínborítási és -felhasználási térképeket, valamint műholdas képborítást. Ezek az intézkedések kiegészítik egymást, és lehetővé teszik a BUPi platform teljes körű működőképessé tételét, miközben biztosítják a kataszteri geometriához, az ingatlan-nyilvántartáshoz és a jelenleg különböző hatóságok, többek között a Tributária és Vámhatóság, a Nyilvántartási és Közjegyzői Intézet és a Területi Főigazgatóság által kezelt különböző információs rendszerek interoperabilitását. A polgároknak, a vállalkozásoknak és valamennyi hatóságnak egyedi azonosító számot (NIP) kell beszerezniük ingatlanaik tekintetében, beleértve a határaikra és jellemzőikre vonatkozó információkat is. A fent említett intézkedések sikeres végrehajtásának biztosítása érdekében a beruházás képzési tevékenységeket is magában foglal.

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C08-i03 beruházás: Tüzelőanyag-gazdálkodási szünetek – elsődleges hálózat

Ezen intézkedés célja, hogy az üzemanyag-gazdálkodási szünetek elsődleges hálózata (RPFGC) révén horizontális fennakadásokat hozzon létre a környezetben. Ennek a hálózatnak el kell különítenie a tűzkitöréseket, védenie kell a kommunikációs útvonalakat, a szociális infrastruktúrákat és berendezéseket, a táj felosztásával csökkentenie kell a tüzek által elpusztított átlagos területet, elő

kell segítenie a tűzoltási tevékenységeket, és menekülési útvonalak létrehozásával biztosítani kell a tűzoltók biztonságát.

A beruházás a következő intézkedéseket foglalja magában:

- az elsődleges tüzelőanyag-gazdálkodási strukturáló hálózat részét képező földterületek feltérképezése és földhasználat-értékelése;
- a tulajdonosok azonosítása, a kompenzáció mértékének és a földtulajdonosok közhasznú bejelentéséhez vezető egyéb tényezőknek az értékelése és kiszámítása, a megállapodások megkötése és a kapcsolódó kompenzációk kifizetése
- a szolgalmi terület kialakításának részét képező vidéki területek földrajzi hivatkozáson alapuló grafikus ábrázolásának a BUPi-platformon való feltüntetése az ezt követő különleges bejegyzési eljárások lehetővé tétele érdekében; és
- a tüzelőanyag-gazdálkodás elsődleges hálózatának megvalósítása nemzeti szinten megtörik.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C08-i04 beruházás: A vidéki tüzek megelőzésére és leküzdésére szolgáló eszközök

Ezen intézkedés célja a vidéki tüzek megelőzésében és leküzdésében részt vevő állami szervek megerősítése. Konkrétabban, ennek az intézkedésnek ki kell aknáznia a portugál légierő és a Természet- és Erdővédelmi Intézet (ICNF) infrastrukturális és felszerelési kapacitását annak érdekében, hogy növelje eredményességüket és hatékonyságukat a vidéki tüzek megelőzése és leküzdése terén. Ezen túlmenően ez az intézkedés javítja a kockázatértékelést a Portugál Tengeri Intézet és Atmosphere (IPMA) radarhálózatának szabványosításával és frissítésével.

Ez a beruházás két könnyű és kilenc közepes tűzoltó helikopter beszerzéséből, új épületek építéséből és meglévő épületek felújításából (működtetési központ és karbantartási hangárok), a tűzoltási operatív reagáláshoz szükséges járművek, gépek és berendezések – például egyéni védőeszközök, tűzoltó járművek, bulldózerek és traktorok – beszerzéséből, valamint a meteorológiai radarhálózat szabványosításából és korszerűsítéséből áll.

Az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelés biztosítása érdekében a beszerzendő járműveknek, gépeknek és berendezéseknek kibocsátásmentesnek kell lenniük. Amennyiben nem léteznek kibocsátásmentes alternatívák, a beszerzendő járműveknek, gépeknek és berendezéseknek az ágazatban elérhető legjobb környezeti teljesítményszinteket kell képviselniük.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### RE-C08-i05 beruházás: Több erdészeti program

Az intézkedés célja a tűzmeelőzési és tűzoltási rendszer korszerűsítése a tűzoltási modellről a megelőzési modellre való áttéréssel, valamint az erdészeti ágazatban működő erdészeti termelői szervezetek és kompetenciaközpontok tevékenységének megerősítése szakemberek bevonásával és e

szervezetek valamennyi érintett szereplőjének szakmai képesítéseinek javításával. A cél a növény- és állategészségügy jobb kezelése is.

Ez a beruházás a következő intézkedésekből áll:

- a „Biztonságos falu” és a „Biztonságos emberek” programok kiterjesztése, amelyek célja a lakosság kockázatos magatartásának megelőzését célzó figyelemfelkeltő intézkedések, az önvédelmi intézkedések és az evakuálási tervek szimulációjának előmozdítása, a helyi hatóságokkal együttműködve;
- járművek és felszerelések szállítása a Nemzeti Veszélyhelyzeti és Polgári Védelmi Hatóság (ANEPC) és a nemzeti csendőrség (GNR) számára;
- képzés biztosítása a tűzoltók, valamint az OPF technikusai, a helyi és központi közigazgatás és az AIGP irányító testületei számára; és
- az erdőtulajdonosok szervezeteinek, a kompetenciaközpontoknak és az erdészeti ágazatban működő egyéb érintett szervezeteknek a megerősítése az erdészeti erőforrások fenntarthatósága szempontjából alapvető fontosságú területeken;
- a növény- és állategészségügy szempontjából releváns betegségvektorok intelligens felügyeleti rendszerének megvalósítása intelligens csapdák vásárlása révén;
- berendezések beszerzése az erdészeti ágazatban működő kkv-k számára erdőgazdálkodási tevékenységekhez;
- az erdei kártevők megfigyelésére és az invazív fás növények elleni védekezésre szolgáló berendezések beszerzése.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**H.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérőföldkő -/cél | Név                                                                                                          | Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez) | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |       | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-------|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                  |                                                                                                              |                                       | Mértékegység                              | Kiindulási | Cél   | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.1     | Re-C08-i01                         | T                | Tájérendezési és -gazdálkodási programok (PRGP) kidolgozása a veszélyeztetettként meghatározott területeken. |                                       | Szám                                      | 0          | 20    | NEGYESÉV                          | 2025 | A tájrendezési és -gazdálkodási programok (PRGP-k) jóváhagyása 20 homogén veszélyeztetett területre vagy súlyos tüzek által érintett területekre vonatkozóan, figyelembe véve a portugál anyaország tájképi egységeinek chartáját és a területrendezési politika nemzeti programjának területi modelljét.                                                                                 |
| 8.2     | Re-C08-i01                         | T                | Az integrált tájrendezési műveletek közzététele a Diário da Republicában                                     |                                       | Szám                                      | 0          | 60    | NEGYESÉV                          | 2024 | 60 integrált tájgazdálkodási művelet jóváhagyása és közzététele a Diário da Republicában. Az OIGP-k meghatározzák a földgazdálkodási és erdőgazdálkodási intézkedéseket, valamint a pénzügyi forrásokat.                                                                                                                                                                                  |
| 8.3     | Re-C08-i01                         | T                | Üzemanyag-gazdálkodási projektekkel rendelkező falvak                                                        |                                       | Szám                                      | 0          | 600   | NEGYESÉV                          | 2025 | A Környezetvédelmi Alap és a kedvezményezettek (települések, települések közötti közösségek, helyi fejlesztési szövetségek) között az erdei területeken található legalább 600 vidéki faluban (falugalt közösség) az üzemanyag-gazdálkodási projektek finanszírozásának konkrét feltételeit meghatározó szerződések aláírása.                                                             |
| 8.20    | Re-C08-i01                         | T                | A birtokrendezési intézkedések végrehajtása Programa „Emparcelar para Ordenar”                               |                                       | Szám                                      | 0          | 2 000 | NEGYESÉV                          | 2025 | 2 000 ha vidéki földterületet az „Emparcelar para Ordenar” program keretében kell csomagolni.                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.4     | Re-C08-i02                         | M                | Elmozdulás a BUI 2.0 platform felé                                                                           | A BUI 2.0 platform üzembe helyezése   |                                           |            |       | NEGYESÉV                          | 2022 | Felhalapú BUI 2.0 platform biztosítása, amely korszerűsíti és bővíti a kísérleti BUI projektben már meglévő funkciókat. A BUI 2.0 biztosítja a nemzeti szintű lefedettséget és a jelenleg a különböző hatóságok, köztük az adó- és vámhatóságok által kezelt különböző rendszerek interoperabilitását. A BUI 2.0 lehetővé teszi az egyedi ingatlanazonosító számok fokozatos bevezetését. |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>-/cél | Név                                                                                                                   | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkőv<br>ekhez)                                                                                   | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |        | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                     |                                                                                                                       |                                                                                                                                   | Mértéke<br>gység                             | Kiindulá<br>si | Cél    | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.5     | Re-C08-i02                                  | T                   | BUPI-képzés                                                                                                           |                                                                                                                                   | Szám                                         | 0              | 10     | NEGY<br>EDÉV                            | 2023 | A BUPI-vel kapcsolatban a grafikai képvisleti eljárásokat végző nemzeti képesítéssel rendelkező technikusok (RGG), a Nyilvántartások és Közjegyzők Intézetének (IRN) személyzete, az adóhatóságok alkalmazottai, a Területi Főigazgatóság ingatlan-nyilvántartási technikusai és technikusai, valamint a nyilvántartó tisztviselők számára nyújtott negyedéves képzések száma.                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.6     | Re-C08-i02                                  | M                   | A felszínborítás-<br>megfigyelési<br>rendszer (SMOS)<br>referenciaterképének<br>elkészítése                           | A<br>felszínborítás-<br>megfigyelési<br>rendszer<br>(SMOS)<br>referenciaterk<br>épének<br>elkészítése                             |                                              |                |        | NEGY<br>EDÉV                            | 2026 | A felszínborítás-megfigyelési rendszer (SMOS) referenciaterképeinek elkészítése, beleértve i. a 2023. évi felszínborítási és -hasznosítási térképek (COS) közzétételét az illetékes hatóságok által hitelesített információk alapján, amelyek bemutatják az ország földrajzi képviseletét, és információkat szolgáltatnak a földhasználatról és a földhasználatról, valamint a növényfajtaokról és az erdősisítésről, ii. a föld digitális 3D ábrázolását fényfelderítési és -mérési (LiDAR) lefedettség révén, iii. vegetációs térképeket, iv. biomassza- és fannemesség-térképeket, valamint v. műholdas lefedettséget. |
| 8.7     | Re-C08-i03                                  | M                   | Az elsődleges<br>üzemanyag-<br>gazdálkodási<br>üzemszüneti<br>hálózatra (RPFGC)<br>vonatkozó szerződés<br>közvetítése | Az elsődleges<br>üzemanyag-<br>gazdálkodási<br>üzemszüneti<br>hálózat<br>(RPFGC)<br>szerződésének<br>közvetítése a<br>BASE.govban |                                              |                |        | NEGY<br>EDÉV                            | 2022 | Az elsődleges üzemanyag-gazdálkodási strukturáló hálózat (RPFGC) végrehajtására vonatkozó szerződés illetékes hatóság általi odaítélése a tűzkitörések izolálása érdekében a táj horizontális megszakításainak előidézésére.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8.8     | Re-C08-i03                                  | T                   | Kialakított szolgálmi<br>terület                                                                                      |                                                                                                                                   | ha                                           | 0              | 21 727 | NEGY<br>EDÉV                            | 2025 | Az üzemanyag-gazdálkodási szünetek elsődleges hálózatában (RPFGC) kialakított szolgálmi terület Ezt a földterületet be kell vonni a BUPI platformba, hogy lehetővé váljon a későbbi különleges bejegyzési eljárás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 8.9     | Re-C08-i03                                  | T                   | Az elsődleges<br>üzemanyag-<br>gazdálkodás<br>meghibásodását<br>strukturáló hálózat<br>(RPFGC)<br>megvalósítása       |                                                                                                                                   | ha                                           | 0              | 21 000 | NEGY<br>EDÉV                            | 2025 | A tüzelőanyag-gazdálkodási szünetek elsődleges hálózatának (RPFGC) végrehajtott területe (hektárban) – horizontális megszakítások (tüzelőanyag-gazdálkodási sávok) kialakítása a tájban a tűzkitörések elkülönítése érdekében.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>-/cél | Név                                                                                                                                      | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkőv<br>ekhez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                     |                                                                                                                                          |                                                 | Mértéke<br>gység                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 8.10    | Re-C08-i04                                  | T                   | Járművek, gépek és<br>berendezések<br>szállítása                                                                                         |                                                 | Szám                                         | 0              | 179 | NEG<br>Y<br>EDÉV                        | 2023 | Tűzvédelmi és tűzvédelmi járművek, gépek és<br>berendezések szállítása annak megerősítését követően,<br>hogy azok megfelelnek a műszaki előírásoknak és egyéb<br>szerződéses követelményeknek, a pályázati eljárásnak<br>megfelelően.                                                                                                                                       |
| 8.11    | Re-C08-i04                                  | T                   | Könnyű és közepes<br>tűzoltó helikopterek<br>szállítása                                                                                  |                                                 | Szám                                         | 0              | 11  | NEG<br>Y<br>EDÉV                        | 2025 | Két könnyű tűzoltó helikopter (HEBL) és kilenc közepes<br>tűzoltó helikopter (HEBM) szállítása annak megerősítését<br>követően, hogy megfelelnek a műszaki előírásoknak és<br>egyéb szerződéses követelményeknek. A célnak ki kell<br>terjednie a helikopterek használatára és karbantartására<br>szolgáló épületek és infrastruktúra építésére és/vagy<br>felújítására is. |
| 8.12    | Re-C08-i04                                  | T                   | Kettős polarizációs<br>radarok telepítése                                                                                                |                                                 | Szám                                         | 0              | 2   | NEG<br>Y<br>EDÉV                        | 2023 | Két kettős polarizációs radar telepítése a szükséges<br>számítástechnikai és archiválási rendszerrel, két<br>villámdektorral és két meteorológiai állomással. A<br>telepítést annak megerősítése után fejezték be, hogy<br>megfelelnek a műszaki leírásnak és más szerződéses<br>követelményeknek.                                                                          |
| 8.13    | Re-C08-i05                                  | T                   | Képzés,<br>berendezések és<br>járművek (ANEPC,<br>GNR és tűzoltók)                                                                       |                                                 | Szám                                         | 0              | 62  | NEG<br>Y<br>EDÉV                        | 2024 | Képzés vagy járművek szállítása, illetve berendezések<br>szállítása 62 MAI szervezet számára (ANEPC, GNR és<br>tűzoltóság)                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.14    | Re-C08-i05                                  | T                   | A Nemzeti<br>Szükséghelyzeti és<br>Polgári Védelmi<br>Hatóság (ANEPC)<br>regionális és<br>szubregionális<br>struktúráinak<br>létrehozása |                                                 | Szám                                         | 0              | 6   | NEG<br>Y<br>EDÉV                        | 2022 | Két regionális és négy szubregionális vészhelyzeti és<br>polgári védelmi parancsnokság működésének<br>megkezdése (a 2019. április 1-jei 45/2019. sz.<br>törvényerejű rendeletben meghatározottak szerint)                                                                                                                                                                   |
| 8.21    | Re-C08-i05                                  | M                   | Figyelemfelhívó<br>kampány<br>kidolgozása a<br>kockázatos<br>magatartás<br>megelőzése<br>érdekében                                       | Figyelemfelhív<br>ó kampány<br>kidolgozása      |                                              |                |     | NEG<br>Y<br>EDÉV                        | 2024 | Figyelemfelhívó és tájékoztató kampány kidolgozása a<br>„Biztonságos falvak” és a „Biztonságos emberek”<br>programok keretében a lakosság kockázatos<br>magatartásának megelőzése érdekében                                                                                                                                                                                 |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>-/cél | Név                                                                                                       | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkő<br>ekhez)                                                                                                                         | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |        | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|-----------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                     |                                                                                                           |                                                                                                                                                                        | Mértéke<br>gység                             | Kiindulá<br>si | Cél    | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.15    | Re-C08-i05                                  | M                   | A Természetvédelmi és Erdészeti Intézet (I.P.) vezetői jelentésének közzététele                           | Jelentés közzététele a Természetvédelmi és Erdészeti Intézet, az I.P. és az erdőtulajdonos szervezetek, valamint a kompetencia központok közötti programszerződésekről |                                              |                |        | NEGY<br>EDÉV                            | 2022 | A jelentés részletesen ismerteti a Természetvédelmi és Erdészeti Intézet, az I.P. és az erdőtulajdonos szervezetek (OPF-ek) és a kompetencia központok közötti programszerződéseket, beleértve az évente elérendő célkitűzésekre és célokra vonatkozó információkat is. A vezetői jelentést követően a programszerződések végrehajtását és előrehaladását félévente közzé kell tenni.                                                                                                                                            |
| 8.16    | Re-C08-i05                                  | T                   | Nemzeti képzési program végrehajtása                                                                      |                                                                                                                                                                        | Szám                                         | 0              | 150    | NEGY<br>EDÉV                            | 2025 | Az erdészeti termelői szervezetek (OPF), a helyi és központi kormányzat, valamint az AIGP-t irányító szervezetek 150 technikusának legalább 600 órában képzésben kell részesülnie. Képzés a következő területeken: a vidéki tüzek megelőzése, ellenőrzött tűzvédelem, növényegészségügy, ökoszisztéma-szolgáltatások díjazása, biológiai sokféleség, erdészeti projektek.                                                                                                                                                        |
| 8.22    | Re-C08-i05                                  | T                   | Intézkedések végrehajtása a vidéki tüzmelőzés és kapacitásépítés területén az erdészeti ágazat területein |                                                                                                                                                                        | Szám                                         | 0              | 22 091 | NEGY<br>EDÉV                            | 2026 | 2000 intelligens csapda biztosítása a növény- és állategészségügyi szempontból fontos betegségvektorok intelligens felügyeleti rendszerének megvalósítása érdekében<br>87 darab erdészeti műtárgy (faforgács és erdészeti traktorok) szállítása.<br>20000 csapdakészlet szállítása az erdőkárosítók megfigyelésére és az invazív fás növények ellenőrzésére.<br>Négy kapacitásépítési intézkedés lezárása, amelyeket nyílt pályázati felhívások útján választottak ki az erdészeti ágazat szakembereinek megerősítése érdekében. |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>-/cél | Név                                                                                                                  | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkő<br>ekhez)                                                                                                    | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                     |                                                                                                                      |                                                                                                                                                   | Mértéke<br>gység                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.17    | Re-C08-r19                                  | M                   | Az erdészeti<br>területeken<br>található vidéki<br>földterületek<br>kötelező<br>birtoklására<br>vonatkozó jogi keret | Az erdészeti<br>területeken<br>található<br>vidéki<br>földterületek<br>kötelező<br>birtoklására<br>vonatkozó jogi<br>keret<br>hatálybalépés<br>e. |                                              |                |     | NEGY<br>EDÉV                            | 2021 | Az erdészeti területeken a vidéki földterületek kötelező birtoklását végrehajtó jogi keret hatálybalépése. A kötelező bérletet kizárólag akkor kell alkalmazni, ha a földtulajdonosok nem fejezik ki elkötelezettségüket az integrált tájrendezési műveletben (OIGP) meghatározott intézkedések végrehajtása iránt, amennyiben az ingatlanuk elhelyezkedésének kívánsága szerint az integrált tájrendezési területre (AIGP) van szükség. A 68/2020. (november 5.) törvény felhatalmazza a kormányt, hogy a kötelező birtokviszonyok jogi szabályozásának jóváhagyása érdekében módosítsa a május 30-i 31/2014. sz. törvényt (a föld-, területrendezési és területrendezési közpolitika általános alapjait) |
| 8.18    | Re-C08-r20                                  | M                   | Felszínborítás-<br>ellenőrző rendszer<br>(SMOS)                                                                      | A<br>felszínborítás-<br>megfigyelési<br>rendszer<br>(SMOS)<br>üzembe<br>helyezése                                                                 |                                              |                |     | NEGY<br>EDÉV                            | 2022 | A felszínborítás-megfigyelési rendszer (SMOS) üzembe helyezése, amely magában foglalja a LiDAR-borítást, a digitális terepmodellt, a növényeket és a növényzetet, a növényeket és a növényzetet, a földborítás térképeit és a műholdas képborítást.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>-/cél | Név                                                                                    | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkő<br>ekhez)                                                                                  | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|-----------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                     |                                                                                        |                                                                                                                                 | Mértéke<br>gység                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                       | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 8.19    | Re-C08-r21                                  | M                   | A vidéki tüzek integrált irányítási rendszerének létrehozásáról szóló törvény (SIGIFR) | A vidéki tüzek integrált irányítási rendszerének (SIGIFR) létrehozásáról és működési szabályairól szóló törvény hatálybalépése. |                                              |                |     | NEGY<br>EDÉV                            | 2021 | A vidéki tüzek integrált irányítási rendszere (SIGIFR) nemzeti szinten olyan makropolitikákat és stratégiai iránymutatásokat biztosít, amelyek hozzájárulnak a vidéki tüzek kockázatának csökkentéséhez, valamint a vidéki területek tulajdonosai, felhasználói, valamint közvetlen és közvetett kedvezményezettjei magatartásának megváltoztatásához. A rendszer minisztériumközi koordinációs modelleket határoz meg, meghatározva a SIGIFR-en belüli egyes szervezetek hatáskörét és tevékenységi körét. Meghatározza az integrált vidéki tűzvédelmi tervezés különböző eszközeinek tartalmát nemzeti, regionális, szubregionális és települési szinten. Létrejön egy vidéki tűzjelző rendszer, amely összegyűjti és terjeszti a SIGIFR-ből származó valamennyi releváns műszaki információt, és egyértelműen elkötelezett egy kockázatmegelőzésen és -minimalizáláson alapuló modell meghatározása mellett, akár figyelemfelhívó tevékenységek, akár regionális védelmi hálózatok létrehozása révén, amelyben az üzemanyag-gazdálkodás vezető szerepet játszik a szankciórendszerben. Végezetül meghatározza a kormányzás, a nyomon követés és az értékelés modelljét, amely hozzájárul a közpolitikák és -programok folyamatos javításához. |

## **I. 9. KOMPONENS: Vízgazdálkodás**

A komponens a következő kihívásokkal foglalkozik: a vízellátást biztosító tárolórendszerekre nehezedő nagy nyomás kezelése és a vízhatékonyság javítása a várható éves csapadékmennyiség csökkenése, az aszályok gyakoribbá válása, a szezonális és a vízszivárgás növekedése által támasztott korlátok ellensúlyozása érdekében.

A komponens célja a vízhiány mérséklése és a legnagyobb aszályproblémával küzdő, valamint Algarve és Madeira vízellátásának biztosítása érdekében kritikusan szükséges hatékony beavatkozással küzdő régiók rezilienciájának biztosítása.

A vízzel szembeni ellenálló képesség növelése kiemelkedő fontosságú e régiók fejlődése szempontjából, mivel az idegenforgalom és az ökoszisztémák (különösen Algarvéban és Madeirán), a mezőgazdaság (Madeira) és az öntözési szükségletek és az emberi fogyasztás együttes terhelésének kötelező feltétele is (Madeira).

A komponens hozzájárul az éghajlatvédelmi átállásra irányuló beruházásokról szóló országspecifikus ajánlás (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához.

### **I.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **RE-C09-i01 beruházás: Algarve vízhatékonysági regionális terv**

E beruházás célja, hogy reagáljon az algarvei vízhiányra, amely az éghajlatváltozás miatt tovább súlyosbodik.

A beruházás olyan intézkedésekből áll, amelyek célja az Algarve-ben rendelkezésre álló víz keresleti és kínálati oldali intézkedések révén történő növelése, például a vízveszteség csökkentése, a víz újrafelhasználása, a nyomon követés és a vízellátás megbízhatósága infrastrukturális beruházások révén.

Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket, valamint a Portugália által teljesítendő mérföldköveket és célokat. Különösen minden olyan projektet, amely valószínűleg jelentős hatást gyakorol a környezetre, környezeti hatásvizsgálatnak (KHV) kell alávetni, amelyet az egyes köz- és magánprojektek környezetre gyakorolt hatásainak vizsgálatáról szóló, 2011. december 13-i 2011/92/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, valamint a vízpolitika terén a közösségi fellépés kereteinek meghatározásáról szóló 2000/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelvvel, illetve röviden az uniós víz-keretirányelvvel összefüggésben végzett releváns vizsgálatoknak kell alávetni, beleértve a szükséges mérséklő intézkedések végrehajtását, biztosítva a DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést. A KHV és a 2000/60/EK irányelv szerinti értékelés keretében a DNSH-elnak való megfelelés biztosításához szükségesnek ítélt intézkedéseket be kell építeni a projektbe, és szigorúan be kell tartani az infrastruktúra építésének, üzemeltetésének és leszerelésének szakaszában.

Víz kivétele esetén az illetékes hatóság megfelelő engedélyt ad ki, amelyben meghatározza az állapotromlás elkerülését és annak biztosítását szolgáló feltételeket, hogy az érintett víztestek a 2000/60/EK víz-keretirányelv követelményeivel összhangban jó ökológiai állapotban maradjanak.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

RE-C09-i03-RAM beruházás: A vízfelhasználás hatékonyságára, valamint Madeira ellátási és öntözőrendszereinek megerősítésére irányuló terv

Az intézkedés célja, hogy növelje Madeira és Porto Santo sziget vízkészleteinek ellenálló képességét. A beruházás a vízkészletek rendelkezésre bocsátásából áll a meglévő erőforrások felhasználásának optimalizálása, a többletvíz ökoszisztémákra gyakorolt hatás nélküli kitermelése, a stratégiai tartalékok létrehozása és bővítése, valamint a különböző vízforrások összekapcsolása révén.

Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket, valamint a Portugália által teljesítendő mérföldköveket és célokat. Különösen minden olyan projektet, amely valószínűleg jelentős hatást gyakorol a környezetre, szükségszerűen el kell végezni a 2011/92/EU irányelv szerinti környezeti hatásvizsgálatnak (KHV), valamint a 2000/60/EK irányelvvel és a 92/43/EGK irányelvvel összefüggésben végzett vonatkozó vizsgálatoknak, beleértve a szükséges mérséklési intézkedések végrehajtását is.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

RE-C09-i05 beruházás: Alqueva Photovoltaic Park

Ezen intézkedés célja a villamosenergia-költségek csökkentése és az alquevai gát dekarbonizációja felé való elmozdulás azáltal, hogy a saját fogyasztásra szánt megújuló energia révén több energiát állítanak elő. Ennek célja, hogy hozzájáruljon a működési költségek stabilizálásához és az energiahatékonyság növeléséhez.

A beruházás magában foglalja fotovoltaikus energiatermelési kapacitások telepítését az Alqueva gáttóban.

Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a DNSH technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket, valamint a Portugália által teljesítendő mérföldköveket és célokat. Különösen minden olyan projektet, amely valószínűleg jelentős hatást gyakorol a környezetre, szükségszerűen el kell végezni a 2011/92/EU irányelv szerinti környezeti hatásvizsgálatnak (KHV), valamint a 2000/60/EK irányelvvel és a 92/43/EGK irányelvvel összefüggésben végzett vonatkozó vizsgálatoknak, beleértve a szükséges mérséklési intézkedések végrehajtását is.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**I.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                             | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                 |        | A teljesítés<br>ütemezése |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|--------|---------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                    |                                                                                                                 |                                                  | Mértékeg-<br>ység                            | Kiindulá-<br>si | Cél    | Q                         | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 9.1     | Re-C09-i01                            | T                  | Telepített felszín alatti<br>vízkészletek további<br>megfigyelési pontjai<br>(SM3)                              |                                                  | Szám                                         | 32              | 82     | NEG<br>YEDÉ<br>V          | 2025 | A felszín alatti vízkészletek (beleértve a piezométereket és a távmérőket) megfigyelési és felügyeleti pontjainak telepítése. A meglévő 32 mellett további 50 piezométert is fel kell szerelni.                                                                                                                                         |
| 9.2     | Re-C09-i01                            | T                  | A vízvesztesség<br>csökkentését célzó<br>hálózati<br>beavatkozások<br>befejezése (SM1)                          |                                                  | Kilométer                                    | 0               | 125    | NEG<br>YEDÉ<br>V          | 2026 | Hálózati beavatkozások befejezése a nyomás optimalizálása és a hálózat helyreállítása érdekében a következő intézkedésekkel: 1. nyomásoptimalizálás és áramlásmérés, 2) hálózatrehabilitáció városi/történelmi területeken 3) hálózatrehabilitáció vidéki vagy közepes vidéki területeken.                                              |
| 9.3     | Re-C09-i01                            | T                  | A kollektív<br>hidromezőgazdasági<br>hasznosítású<br>földterületek<br>korszerűsítése és<br>egyéni öntözés (SM2) |                                                  | Ha                                           | 0               | 10 300 | NEG<br>YEDÉ<br>V          | 2026 | A hatékonyabb elosztórendszerek bevezetése, a távérzékelési és fogyasztás-ellenőrzési rendszerek bevezetése, valamint a kollektív hidromezőgazdasági létesítmények és a hatékonyabb és nyomon követhetőbb öntözőrendszerek egyedi öntözésre való telepítése tekintetében szivárgásérzékelő rendszerek bevezetése által érintett terület |
| 9.4     | Re-C09-i01                            | T                  | A kezelt szennyvíz<br>előállítását és<br>finomítását biztosító<br>szennyvíztisztító<br>telepek száma (SM4)      |                                                  | Szám                                         | 0               | 4      | NEG<br>YEDÉ<br>V          | 2026 | Az újrafelhasználásra kész kezelt szennyvíz előállításának biztosítására megnyitott szennyvíztisztító telepek száma. A „nyitott” szennyvíztisztító telepek magukban foglalják a korszerűsített szennyvíztisztító telepeket, amelyeket a korszerűsítésüket követően újra megnyitnak.                                                     |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                     | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkőve<br>khez)     | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                 |     | A teljesítés<br>ütemezése |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----|---------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                         |                                                     | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulá<br>s   | Cél | Q                         | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 9.15    | Re-C09-i01                               | M                  | A vízösszeköttetések<br>megerősítése                                                                                    | Üzembe<br>helyezés és a<br>munkálatok<br>befejezése |                                              |                 |     | NEG<br>YEDÉ<br>V          | 2026 | a Sotavento és Barlavento Algarvio gázellátó rendszerek<br>közötti összeköttetés 1. szakaszának üzembe helyezése<br><br>a Chão das Donas és a fontainhasi szennyvíztisztító telep<br>közötti összeköttetés megerősítésére irányuló<br>munkálatok befejezése. |
| 9.12    | Re-C09-i03-<br>RAM                       | T                  | További kilométernyi<br>felújított vagy<br>rehabilitált csővezeték                                                      |                                                     | kilométer                                    | 0               | 53  | NEG<br>YEDÉ<br>V          | 2025 | Épített, felújított vagy felújított vízvezeték hossza km-ben                                                                                                                                                                                                 |
| 9.13    | Re-C09-i03-<br>RAM                       | T                  | Madeira szigetének<br>déli részén<br>közellátásra és<br>öntözésre<br>rendelkezésre<br>bocsátott további<br>vízmennyiség |                                                     | HM <sup>3</sup>                              | TÁRGYTALA<br>N. | 4   | NEG<br>YEDÉ<br>V          | 2025 | A közellátás és az öntözés céljára rendelkezésre bocsátott<br>további vízmennyiség; ezt új csővezetékek, csatornák,<br>tározók és fúrólyuk megerősítésével, felújításával,<br>újraépítésével és építésével kell elérni.                                      |
| 9.14    | Re-C09-i05                               | T                  | Kiegészítő és operatív<br>fotovoltaikus<br>energiatermelési<br>kapacitás az Alqueva<br>gáttóban                         |                                                     | MW                                           | 0               | 43  | NEG<br>YEDÉ<br>V          | 2026 | Az Alqueva gáttóra úszó fotovoltaikus erőműként<br>telepített fotovoltaikus energia további és operatív<br>termelési kapacitása. A termelési kapacitás alatt a<br>maximális beépített teljesítmény értendő.                                                  |

## **J. 10. KOMPONENS: Tenger**

A komponens azzal a kihívással foglalkozik, hogy előkészítsék az utat egy versenyképesebb, összetartóbb, inkluzívabb, továbbá dekarbonizáltabb és fenntarthatóbb tengeri gazdaság előtt, amely területen Portugália jelentős potenciállal rendelkezik. A komponensnek elő kell segítenie az éghajlati és digitális átállásból eredő lehetőségek kiaknázását a tengeri gazdaságban. Ezen alkotóelem célja a tengeri gazdaság termelési potenciáljával kapcsolatos nemzeti célkitűzések elérésének támogatása. A komponens célja különösen a tengerrel kapcsolatos üzleti rendszer fenntarthatóságának és versenyképességének biztosítása. Emellett a komponens célja, hogy legalább részben kezelje a part menti közösségek szegénységét, miközben az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodással és a digitális átállással összefüggésben versenyképes és összetartó területet biztosít, többek között a tengeri ágazatok szempontjából releváns készségekre összpontosítva. A komponensnek hozzá kell járulnia az óceáni ökoszisztéma szolgáltatásai értékének megőrzéséhez is.

A komponens támogatja a beruházásokkal kapcsolatos gazdaságpolitikának a kikötőkre és az innovációra való összpontosítására (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás), valamint a beruházásoknak a zöld átállásra való összpontosítására (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) vonatkozó országspecifikus ajánlások végrehajtását. Emellett a komponens hozzájárul a lakosság készség szintjének javításáról szóló országspecifikus ajánlás (2020. évi 2. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához is.

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

### **J.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **TC-r23 reform: A kék gazdasági infrastruktúra ökoszisztémájának reformja.**

E reform célja a kikötőtechnológiai klaszterhálózatra vonatkozó (a Miniszterek Tanácsa által 2017-ben jóváhagyott) jogszabály felülvizsgálata, amelynek révén Portugália célja a tengerhez kapcsolódó gazdasági tevékenységek megerősítése üzleti lehetőségek teremtése, új munkahelyek teremtése, az export támogatása, a tengeri szállítás növekedésének támogatása és a tengeri potenciál fenntartható kiaknázásának előmozdítása révén. A reform kiterjeszti a kikötői technológiai klaszterek hálózatát a tengerhez hozzáféréssel rendelkező további területekre, és új célkitűzéseket határoz meg, mint például a tengeri gazdaság finanszírozási kapacitásának megerősítése egy felülvizsgált kék alap révén, az óceán felhasználásának támogatása az éghajlatváltozás mérséklésével kapcsolatos reziliencia javítása érdekében, a tengeri gazdasághoz kapcsolódó készségek fejlesztésének és a kettős átállásnak az előmozdítása, valamint a tengeri gazdaság fenntartható fejlődését szolgáló innovációhoz nyújtott állami támogatás megerősítése.

A reform létrehozza az új kék központ irányítási modelljét, amelynek az új, reziliensebb és fenntarthatóbb tengeri gazdaság értékláncának különböző szereplői közötti technológiatranszfer

motorjaként kell szolgálnia, amely várhatóan tartós és jelentős hatást gyakorol az érintett ágazatok intelligens, fenntartható és inkluzív gazdasági fejlődése felé történő paradigmaváltásra.

A reform végrehajtását 2021. december 31-ig be kell fejezni.

#### TC-C10-i01 beruházás: Kék központ, a kék gazdaság infrastruktúrájának hálózata

E beruházás célja, hogy országosan létrehozza a kék gazdaság infrastruktúrájának országos hálózatát, és megerősítse a kék gazdaság innovációs ökoszisztémáját.

A beruházás új vagy meglévő infrastruktúra építéséből vagy felújításából, valamint a tengeri gazdasághoz kapcsolódó berendezésekbe történő beruházásból áll. A beruházás magában foglalja új kék központok (a kikötőkben található vállalkozásfejlesztési területek) létrehozását az ország egész területén, a meglévő kék központok korszerűsítését vagy rehabilitációját, valamint a képzésbe és a készségekbe való beruházást egy új „kék központ” iskola koncepcióján keresztül. A beruházásnak lehetővé kell tennie, hogy a kutatási eredményeket át lehessen ültetni a gazdaság termelékeny szakosodásába. A Blue Hub School projektnek, amely elsősorban az infrastruktúrába és a berendezésekbe történő beruházásokat foglal magában, a készségfejlesztés jelentős dimenzióját kell magában foglalnia.

Azon energiahatékonysági felújítások esetében, amelyek átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott közepes mélységű felújítások elvégzéséhez szükségesek, a primerenergia-igény csökkenését az ADENE (Portugál Energiaügynökség) által alkalmazott módszertan alkalmazásával lehet megbecsülni, ha a) energiahatékonysági tanúsítványok nem adhatók ki, mivel a tanúsítás tárgya nem határozható meg a 101-D/2020. sz. törvényerejű rendelet 19. cikkével összhangban, vagy b) a teljes költség 5000 EUR alatt van, vagy c) az ajánlati felhívást 2020-ban vagy 2021-ben tették közzé. A primerenergia-igény átlagos csökkenését a mértékegységenkénti csökkentett energiaigény alapján kell kiszámítani.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### TC-C10-i02 beruházás: Zöld és digitális átállás és biztonság a halászati ágazatban

E beruházás célja az innovációra, a folyamatok korszerűsítésére, a szénlábnyom csökkentésére és a halászati ágazat és szervezetek körforgásos gazdaságára irányuló projektek finanszírozásának támogatása. A beruházás 82 olyan projektre vonatkozó ajánlati felhívásból áll, amelyek az innovációval, a folyamatok korszerűsítésével, a körforgásos gazdasággal és a halászati ágazatban működő vállalkozások ökológiai lábnyomának csökkentésével kapcsolatosak.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### TC-C10-i04-RAA beruházás: A „Cluster do Mar dos Açores” fejlesztése.

E beruházás célja a tengertudományi kutatás helyhez kötött és mobil infrastruktúrájának korszerűsítése az Azori-szigetek autonóm régióban. Az egyik alintézkedés egy korszerű, a képességek és a berendezések magas technológiai színvonalával és magas energiahatékonysággal rendelkező hajó szállítása, beleértve a tudományos akusztikus elektronikus berendezések integrált rendszerét is. A második alintézkedés a kapcsolódó kutatóhajóba beépítendő két modul, nevezetesen a vontatóberendezés-modul és a távirányítású vízijármű (ROV) modul beszerzéséből áll. Az utolsó alintézkedés a tengerhez kapcsolódó, az Azori-szigetek tudományos és technológiai rendszerének

(SCTA) intézményeivel és vállalataival közös kísérleti kutatási és fejlesztési központ – többek között egy „kék inkubátor” és az Azori-szigeteken található akvakultúra-központ – létrehozásából áll.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

TC-C10-i05-RAA beruházás: Energetikai átállás, digitalizáció és a környezeti hatások csökkentése a halászati és akvakultúra-ágazatban

E beruházás célja a következőkre irányuló projektek támogatása: energetikai átállás, digitalizáció és a környezeti hatások csökkentése az Azori-szigetek autonóm régióban a halászati és akvakultúra-ágazatban.

A beruházás 15 nyertes projektből áll, amelyek a halászflootta korszerűsítésével és megújításával, az energiahatékonyság javítását célzó halászati és akvakultúra-innovációval, a folyamatok korszerűsítésével, a tengeri hulladéktermelés csökkentésével, valamint a körforgásos gazdaság előmozdításával kapcsolatosak a halászati és akvakultúra-ágazatban.

A projektek kiválasztása esetében annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő pályázati felhívások feladatmeghatározásában szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a következő tevékenységeket: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>53</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>54</sup>; hulladéklerakókkal, hulladékegetőkkel<sup>55</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>56</sup>. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

TC-C10-i06-RAM beruházás: Óceáni technológiák

E beruházás célja a tengeri tudományos kutatás infrastrukturális igényeinek kielégítése Madeira autonóm régióban, valamint a tengeri kutatás és a gazdasági ágazat közötti kapcsolatok előmozdítása.

---

<sup>53</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>54</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>55</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékegetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>56</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

A beruházás egy energiahatékony, többcélú kutatóhajó építéséből áll, amelynek célja a Madeira-szigetek körüli sekély vizeken és a nyílt tengeren folytatott kutatás és képzés. Magában foglalja továbbá három víz alatti autonóm, pilóta nélküli jármű beszerzését a tengerkutatáshoz.

Ez az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen a környezeti célkitűzéseket az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket. A kutatóhajónak és a pilóta nélküli autonóm járműveknek különösen az ágazatban a legalacsonyabb környezeti hatással járó elérhető legjobb technológiát kell alkalmazniuk.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

## J.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                              | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérföldkövekhez)                                                                                                                                                   | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |     | A végrehajtás indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérföldkövek és<br>célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |               |                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                              | Mértékegység                                 | Kiindulási | Cél | Q                                    | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 10.1    | TC-C10-r23                                  | M             | A Tengeri Minisztériumnak a tengeri gazdaság és innováció finanszírozási kapacitásának a Kék Alapon keresztül történő megerősítésével kapcsolatos jogi aktusai felülvizsgálatának hatálybalépése | A Tengeri Minisztérium felülvizsgálta a tengeri gazdaság és innováció finanszírozási kapacitásának a Kék Alapon keresztül történő megerősítésével kapcsolatos jogi aktusainak hatálybalépése |                                              |            |     | NEGYEDÉV                             | 2021 | A következő jogi aktusokat kell felülvizsgálni:<br>A március 9-i 16/2016. sz. törvényerejű rendelet;<br>December 30-i 343/2016. sz. végzés;<br>A Miniszterek Tanácsának 175/2017. sz. határozata.<br>E jogi aktusok felülvizsgálata magában foglalja a kikötőtechnológiai klaszterhálózat stratégiájának aktualizálását, amely kiterjeszti annak hatályát a tengeri gazdaság dekarbonizációjára; a Kék Alap ökológiai és működési módjának felülvizsgálata és kiigazítása annak érdekében, hogy azt hozzáigazítsák a komponensbe történő beruházások irányításához; a központ irányítási modelljének létrehozása. |
| 10.2    | TC-C10-i01                                  | M             | A Blue Hub iskola korszerűsítésének befejezése                                                                                                                                                   | A „kék központ” iskola felújításának befejezése                                                                                                                                              |                                              |            |     | NEGYEDÉV                             | 2025 | A felújítási munkálatok lezárása, a képzési kínálat megerősítése és a Blue Hub School berendezéseivel történő felújítás. Magában foglalja: az <i>Escola Superior Náutica Infante D. Henrique</i> (ENIDH) infrastruktúrájába és rendszereibe történő beruházás, beleértve 16 laboratórium korszerűsítését és szimulátorok beszerzését<br>– A piaci visszaélésről szóló rendelet korszerűsítése: 6 képzési központ                                                                                                                                                                                                  |

|      |            |   |                                                                              |  |      |   |   |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|------------|---|------------------------------------------------------------------------------|--|------|---|---|----------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |   |                                                                              |  |      |   |   |          |      | <p>korszerűsítése, beleértve a szakképzéshez szükséges berendezéseket, az informatikai és kommunikációs rendszerek korszerűsítését, a képzési folyamatok digitalizálását és az e-tanulás megtervezését.</p> <p>Az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél. Az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 10.3 | TC-C10-i01 | T | A „kék központ” központok telepítésének és/vagy korszerűsítésének befejezése |  | Szám | 0 | 7 | NEGYEDÉV | 2026 | <p>A 7 kék központ munkálatainak (építés, felújítás és berendezések) véglegesítése, beleértve a következőket:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Figueira da Foz Hub: transzdiszciplináris kutatási komplexum és kiegészítő laboratóriumok, amelyek kapcsolódási pontként szolgálnak a tudományos élet és az ipar között.</li> <li>2. Az IPMA/Sea Oeiras központ az óceánmegfigyelési képességek javítása érdekében</li> <li>3. Az „intelligens óceánpeniche” központ telepítése</li> <li>4. Az aveiro-i központ megerősítése.</li> <li>5. Ocean.Plus központ telepítése Portóban, Leixões I.</li> <li>6. Porto Hub/Leixões II: Pilóta nélküli járművek parancsnoki és ellenőrző központja</li> <li>7. Az Algarve központ telepítése</li> </ol> <p>Létre kell hozni a kék központok üzleti modelljét, és fel kell venni egy szakmai ideiglenes üzletvezető</p> |

|      |                |   |                                                                                                                                                                             |                                                                  |      |   |    |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|------|----------------|---|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|------|---|----|----------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                |   |                                                                                                                                                                             |                                                                  |      |   |    |          |      | <p>csoportot (amely a Blue Hub Iskolát is lefedi).</p> <p>A fentiek véglegesítésére a műszaki leírásoknak és a szerződéses kötelezettségeknek való megfelelés megerősítését követően kerül sor. Az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél. Az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint.</p>      |
| 10.4 | TC-C10-i02     | T | <p>Az innovációt, az energetikai átállást és a halászati ágazat szereplőire gyakorolt környezeti hatások csökkentését támogató 82 projekt zárójelentéseinek jóváhagyása</p> |                                                                  | Szám | 0 | 82 | NEGYESÉV | 2025 | <p>A DGRM-IFAP (Természeti Erőforrások, Biztonság és Tengeri Szolgáltatások Főigazgatósága) jóváhagyta az innovációt, az energetikai átállást és a halászati ágazat szereplőire gyakorolt környezeti hatások csökkentését támogató 82 projekt végrehajtásáról szóló zárójelentéseket.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10.8 | TC-C10-i04-RAA | M | <p>A MARTEC műszaki központ építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésének kezdete</p>                                                                            | <p>A MARTEC műszaki központ építési munkálatainak megkezdése</p> |      |   |    | NEGYESÉV | 2023 | <p>Faial szigetén a Technopolo MARTEC infrastruktúrája építési munkálatainak megkezdése (ideértve a földvásárlást és a meglévő infrastruktúra lebontását) az Azori-szigeteken a tengerhez kapcsolódó kísérleti és fejlesztési központ részeként.</p> <p>Tartalmaznia kell egy kék inkubátort (legalább 6 500 m<sup>2</sup>), egy akvakultúra-központot (legalább 2 000 m<sup>2</sup>), valamint a kék inkubátor és az Akvakultúra Központ felszerelését.</p> <p>Az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel</p> |

|       |                |   |                                                                                                                        |                                                    |      |   |    |          |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|-------|----------------|---|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|------|---|----|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|       |                |   |                                                                                                                        |                                                    |      |   |    |          |      | nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.9  | TC-C10-i04-RAA | M | Kutatóhajó leszállítása                                                                                                | Kutatóhajó szállítása                              |      |   |    | NEGYEDÉV | 2025 | Modern kutatóhajó szállítása, beleértve a tudományos akusztikus elektronikus berendezések integrált rendszerét                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 10.11 | TC-C10-i04-RAA | M | 2 modul leszállítása az új kutatóhajó számára                                                                          | 2 modul leszállítása az új kutatóhajó számára      |      |   |    | NEGYEDÉV | 2026 | 2 modul megvalósítása az új hajó kutatáshoz: 1 ROV modul és 1 vonóhálós berendezés modulja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 10.10 | TC-C10-i04-RAA | M | A tengerhez kapcsolódó kísérleti kutatási és fejlesztési központ üzembe helyezése az Azori-szigeteken (MARTEC központ) | Belépés az Operációba                              |      |   |    | NEGYEDÉV | 2026 | A Faial New épületek szigetén található kísérleti tengeri kutatási és fejlesztési központ létrehozásának és üzembe helyezésének legalább 20%-kal a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelmények alatt kell lennie.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 10.12 | TC-C10-i05-RAA | T | A halászati és akvakultúra-ágazati projektek lezárása                                                                  |                                                    | Szám | 0 | 15 | NEGYEDÉV | 2026 | A halászati flotta korszerűsítésével és megújításával, az energiahatékonyság javítását célzó halászati és akvakultúra-innovációval, a folyamatok korszerűsítésével, a tengeri hulladéktermelés csökkentésével, valamint a körforgásos gazdaság előmozdításával kapcsolatos 15 projekt lezárása a halászati és akvakultúra-ágazatban=<br>A kiválasztási kritériumoknak (az intézkedés leírásában meghatározott) kizárási lista használatával, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelményével biztosítaniuk kell az ezen intézkedés keretében támogatott ügyletek jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést. |
| 10.13 | TC-C10-i06-RAM | M | Többcélú kutatóhajóra vonatkozó szerződés aláírása                                                                     | Többcélú kutatóhajóra vonatkozó szerződés aláírása |      |   |    | NEGYEDÉV | 2024 | A többcélú kutatóhajó építésére vonatkozó szerződés aláírása.<br>A szerződés előírja az intézkedés leírásában meghatározott DNSH-feltétel alkalmazását.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

|       |                |   |                                                   |                                    |      |   |   |          |      |                                                                                                                                                                                                |
|-------|----------------|---|---------------------------------------------------|------------------------------------|------|---|---|----------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.14 | TC-C10-i06-RAM | M | Energiahatékony, többcélú kutatóhajó leszállítása | A többcélú kutatóhajó leszállítása |      |   |   | NEGYEDÉV | 2026 | Energiahatékony, többcélú kutatóhajó leszállítása. Képesnek kell lennie arra, hogy a szigetcsoport szigetei körüli Madeira autonóm régió sekély vizein, valamint a nyílt tengeren is működjön. |
| 10.15 | TC-C10-i06-RAM | T | Egy önálló, pilóta nélküli jármű szállítása       |                                    | Szám | 0 | 1 | NEGYEDÉV | 2024 | Egy önálló, pilóta nélküli jármű szállítása: <ul style="list-style-type: none"> <li>Az önvezető jármű alapterülete (USV)</li> </ul>                                                            |
| 10.16 | TC-C10-i06-RAM | T | Két önálló, pilóta nélküli jármű szállítása       |                                    | Szám | 1 | 3 | NEGYEDÉV | 2025 | 6 000M víz alatti autonóm, pilóta nélküli jármű és 1 000M víz alatti autonóm, pilóta nélküli jármű (AUV) szállítása                                                                            |

### **J.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### **TC-C10-i03 beruházás: Atlanti Védelmi Műveleti Központ és haditengerészeti platform**

E beruházás célja a tengerkutató és -felügyelet előmozdítása.

A beruházás a következő három fő pilléren alapuló rendszer kidolgozásából áll: I. pillér – Többcélú haditengerészeti platform; Pillér – Műveleti központ; és III. pillér – Alfeite Arsenal Akadémia (4.0. akadémia). Az Arsenal Akadémia célja, hogy a képzésre összpontosítson az olyan diszruptív területeken, mint a robotika, a távközlés, a biotechnológia, a nanotechnológia, a konnektivitás, a mesterséges intelligencia, a nagy adathalmazok és a gépi tanulás.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### **TC-C10-i07 beruházás: Zöld hajózás**

Az intézkedés célja, hogy felgyorsítsa a tengeri teher- és személyszállítás energetikai átállását.

A beruházás tíz olyan teher- és személyszállító hajóra vonatkozó energiahatékonysági beavatkozások támogatási programjából áll, amelyek legalább 70%-a meghaladja az 5000 bruttó tonnátartalmat (BT). A beavatkozásoknak az alábbi tipológiák legalább egyikébe kell tartozniuk: i. a fosszilis tüzelőanyagok helyettesítésére irányuló intézkedések, ii. energiatakarékos intézkedések és iii. kiegészítő kibocsátáscsökkentési intézkedések.

A kérelmeket a szén-dioxid-kibocsátás (CO<sub>2</sub>) csökkentési szintjének értékelése alapján kell pontozni, amelyet a szén-dioxid-intenzitási mutató (CII) és a szállítási munkaegységenkénti jelzés alapján kell kiszámítani százalékban kifejezve, valamint a kén-oxidok (SO<sub>x</sub>), a nitrogén-oxidok (NO<sub>x</sub>) és a szálló por kibocsátáscsökkentési szintjének százalékos értékelése alapján. A meglévő hajók energiahatékonysági mutatóját (EEXI) szintén az értékelés mutatójaként kell használni.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a beruházásnak hozzá kell járulnia a hajó üzemanyag-fogyasztásának legalább 10%-os csökkentéséhez, amelyet a hajó egy tengeri mérföldre jutó, egy hordképességre jutó, grammban kifejezett tüzelőanyag-fogyasztásában kell kifejezni. A fogyasztás kiszámítását számítási folyadékok dinamikájával (CFD), tartályvizsgálatokkal vagy hasonló műszaki számításokkal kell igazolni. Ezenkívül a hajókat nem lehet fosszilis tüzelőanyagok szállítására használni.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### J.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérföldkő/<br>cél | Név                                                                                             | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérföldköve<br>khez)                                                  | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                   |                                                                                                 |                                                                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 10.5    | TC-C10-i03                               | M                 | A többfunkciós haditengerészeti platformra és a műveleti központra vonatkozó szerződés aláírása | A többfunkciós haditengerészeti platformra és a műveleti központra vonatkozó szerződés aláírása |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | <p>Az építési szerződés aláírása a közbeszerzési eljárás(ok) közzétételét követően – I. és II. pillér:</p> <p>I. pillér – Többfunkciós haditengerészeti platform,</p> <p>Magában foglalja egy körülbelül 100 méteres, dinamikus szintű automatikus helymeghatározással, integrált platformirányító rendszerrel, parancsnoki híddal és műveleti központtal, víz alatti akusztikus helymeghatározási rendszerrel, tengeralattjárók indítására és/vagy autonóm rendszerek, daruk, helideckek kiszállására szolgáló öbölrel rendelkező multifunkcionális haditengerészeti platform építését),</p> <p>Magában foglalja továbbá a legfeljebb 6 000 méter mélységű járművek üzemeltetésére, az autonóm felszíni járművek és további haditengerészeti eszközök (beleértve az óceánfelszíni autonóm járműveket, az autonóm víz alatti járműveket, az autonóm légi járműveket, a drónokat) parkolására való képességet.</p> <p>Pillér – Műveleti központ</p> <p>Ez magában foglalja a meglévő épületek és struktúrák felújítását, a műveleti központ és a laboratóriumi hálózat számítógépes és kommunikációs rendszereinek létesítményeit, a nagy teljesítményű számítástechnikai és információátviteli rendszereket, a kommunikációs rendszereket (beleértve a nagyon kis apertúrájú terminálokat (VSAT) a csak televíziós vevő rendszereket (TVRO) és a más haditengerészeti rendszerekkel való interoperabilitási rendszereket), szoftverfejlesztési és immerzív rendszereket.</p> |
| 10.6    | TC-C10-i03                               | M                 | Az Alfeite Arsenal Akadémia véglegesítése                                                       | Az Alfeite Arsenal Akadémia véglegesítése                                                       |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | <p>Korszerűsítik az Alfeite Arsenal Akadémia infrastruktúráját, és az iskola jogosult képzést nyújtani.</p> <p>A beruházás magában foglalja a képzési igények diagnosztizálását, a képzések fejlesztését és az első képzések biztosítását is.)</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 10.7    | TC-C10-i03                               | M                 | A „többfunkciós haditengerészeti platform” és a „Műveleti Központ” fogadása és elfogadása       | A „többfunkciós haditengerészeti platform” és a „Műveleti Központ” fogadása és elfogadása       |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | <p>A „többfunkciós haditengerészeti platform” és a „Műveleti Központ” fogadása és elfogadása</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

|       |            |   |                                                                 |                                                                               |      |   |    |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-------|------------|---|-----------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|------|---|----|------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 10.17 | TC-C10-i07 | M | Ajánlati felhívás közzététele a hajók szén-dioxid-mentesítésére | A hajók szén-dioxid-mentesítésére irányuló pályázati felhívás közzététele     |      |   |    | NEG<br>YEDÉ<br>V | 2023 | <p>Ajánlati felhívás közzététele tíz olyan tengeri teher- és személyszállító hajó szén-dioxid-mentesítésére, amelyek legalább 70%-a meghaladja az 5000 bruttó tonnatartalmat (BT).</p> <p>A feladatmeghatározásnak olyan támogathatósági kritériumokat kell tartalmaznia, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvre vonatkozó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), és az intézkedés leírásában meghatározott követelményekkel összhangban hozzájáruljanak a hajó üzemanyag-fogyasztásának legalább 10%-os csökkentéséhez, az intézkedés leírásában meghatározott követelményeknek megfelelően, az egy tengeri mérföldre jutó tüzelőanyag grammjában kifejezve. Tartalmaznia kell továbbá az uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelményét is.</p> |
| 10.18 | TC-C10-i07 | T | A hajókra vonatkozó energiahatékonysági beavatkozások lezárása  | A hajókra vonatkozó energiahatékonysági beavatkozások befejezésének igazolása | Szám | 0 | 10 | NEG<br>YEDÉ<br>V | 2026 | <p>Energiahatékonysági beavatkozások befejezése tíz olyan teher- és személyszállító hajó esetében, amelyek legalább 70%-a meghaladja az 5000 bruttó tonnatartalmat (BT).</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## **K. 11. KOMPONENS: Az ipar dekarbonizációja**

A portugál helyreállítási és rezilienciaépítési terv komponense azzal a kihívással foglalkozik, hogy az ipar és az ipari folyamatok hogyan járulnak hozzá a 2050-ig szóló karbonsemlegességi ütemtervben és a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó nemzeti energia- és klímatervben meghatározott karbonsemlegességi célkitűzések eléréséhez. Ehhez strukturális átalakulásra van szükség, amely az ipari tevékenység átalakításán, a termelési folyamatok változásain és az erőforrások felhasználásának módján alapul.

Ezen összetevő intézkedésének célja a dekarbonizáció, az energia- és erőforrás-hatékonyság, valamint az alternatív energiaforrások ipari folyamatokban való felhasználásának előmozdítása. A támogatandó projekteknek kapcsolódniuk kell az új technológiákhoz, az innovációhoz és az ipar digitalizálásához is, törekedve a különböző termelési és szervezési folyamatok hatékonyságának növelésére.

A komponens hozzájárul a portugál ipar éghajlatvédelmi átállásához, és támogatja versenyképességét. Hozzájárul a zöld átállásba történő beruházásokra, különösen a tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás), valamint a kutatásba és innovációba történő beruházásokra vonatkozó országspecifikus ajánlások (a 2019. és 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához.

### **K.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **TC-C11-i01 beruházás: Az ipar dekarbonizációja**

Ez a beruházás az alábbi négy területen megvalósuló ipari innovációs projektek előmozdítását és pénzügyi támogatását foglalja magában:

- alacsony szén-dioxid-kibocsátású folyamatok és technológiák: a cél az új technológiák vagy jobb termelési folyamatok bevezetésének támogatása azok dekarbonizációja érdekében, például új nyersanyagok beépítése és a körforgásos gazdasággal kapcsolatos intézkedések, innovációs intézkedések, a berendezések cseréje és/vagy átalakítása, valamint a végsőenergia-fogyasztás villamosításának növelése révén;
- energiahatékonysági intézkedések: a támogatott projektek célja az energiafogyasztás és az üvegházhatásúgáz-kibocsátás csökkentése, például a motorok és berendezések optimalizálása vagy cseréje, a folyamatok optimalizálása, valamint a nyomonkövetési és fogyasztásgazdálkodási rendszerek elfogadása révén;
- a megújuló energia és tárolás beépítése, például napenergia-rendszerek telepítése, megújuló hőtermelés, nagy hatékonyságú kapcsolt energiatermelés, megújuló hidrogén és megújuló gázok előállítása és elterjedése révén, amennyiben a dekarbonizáció technológiai lehetőségei – többek között villamosítás révén – korlátozottabbak;
- dekarbonizációs ütemtervek és kapacitásépítési kezdeményezések kidolgozása, például hatékony technológiai megoldások azonosítása és terjesztése, képzési tevékenységek, információmegosztási platformok révén.

A támogatást pályázati eljárások (2021–2024) útján kell odaítélni az ipar és az energiatermelés területén működő kis- és középvállalkozásoknak és nagyvállalatoknak, beleértve az ipari területek irányító testületeit, az energiaszállítási és -elosztórendszer-üzemeltetőket, az ipari és energetikai vállalkozói szövetségeket és más szervezeteket. A beruházás célja legalább 310 különböző méretű projekt támogatása. A pályázatnak a leginkább ÜHG-intenzív ágazatokra kell összpontosítania, de nyitva kell állnia a teljes ipari ágazat előtt, mind az ETS, mind az azon kívüli létesítmények tekintetében.

A 024ter beavatkozási terület keretében kiválasztott projekteknek a nemzeti energia- és klímaterv végrehajtása keretében átlagosan 30%-os ÜHG-kibocsátáscsökkentést kell eredményezniük az érintett ipari létesítményekben.

Annakbiztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő pályázati felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>57</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>58</sup>; hulladéklerakókkal, hulladékegetőkkel<sup>59</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>60</sup>; és iv. olyan tevékenységek, amelyek során a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

---

<sup>57</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>58</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>59</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékegetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>60</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

**K.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/<br>Célpont | Név                                                            | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>khez)                | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                        |                                                                |                                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 11.1    | TC-C11-i01                            | M                      | Első ajánlati felhívás<br>ipari dekarbonizációs<br>projektekre | Az első ajánlati<br>felhívást<br>megnyitották                   |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | A következő területek legalább egyikéhez kapcsolódó ipari dekarbonizációs projektekre vonatkozó első pályázati felhívás megnyitása: alacsony szén-dioxid-kibocsátású folyamatok és technológiák; energiahatékonysági intézkedések elfogadása; a megújuló energia és az energiatárolás beépítése; valamint a vállalkozások szerepvállalásának növelése.<br>A feladatmeghatározás támogathatósági kritériumokat tartalmaz, amelyek biztosítják, hogy a kiválasztott projektek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén megfeleljenek a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).<br>Ennek az ajánlati felhívásnak átlagosan 30%-kal kell csökkentenie a 024b beavatkozási területnek megfelelő projektekhez támogatott ipari létesítmények közvetlen és közvetett ÜHG-kibocsátását. A legnagyobb dekarbonizációs hatékonyságú projekteket prioritásként kell támogatni. |
| 11.2    | TC-C11-i01                            | M                      | A pénzügyi<br>támogatást odaítélő<br>szerződések aláírása      | A pénzügyi<br>támogatást<br>odaítélő<br>szerződések<br>aláírása |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | Legalább 383 000 000 EUR-t olyan ipari dekarbonizációs projektekre ítélnék oda, amelyek az alábbi területek legalább egyikéhez kapcsolódnak: alacsony szén-dioxid-kibocsátású folyamatok és technológiák; energiahatékonysági intézkedések elfogadása; a megújuló energia és az energiatárolás beépítése; valamint a vállalkozások szerepvállalásának növelése.<br>A szerződéseknek a fenti mérőföldköben említett versenypályázati felhívások keretében kiválasztott projektekre történő odaítélésének biztosítania kell a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

|      |            |   |                                                     |  |      |   |     |                  |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|------|------------|---|-----------------------------------------------------|--|------|---|-----|------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |            |   |                                                     |  |      |   |     |                  |      | környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11.3 | TC-C11-i01 | T | Ipari dekarbonizációs projektek pénzügyi támogatása |  | Szám | 0 | 310 | NEG<br>YEDÉ<br>V | 2025 | Azon projektek száma, amelyek pénzügyi támogatásban részesültek az ipar dekarbonizációjához, és amelyek az alábbi területek legalább egyikéhez kapcsolódnak: alacsony szén-dioxid-kibocsátású folyamatok és technológiák; energiahatékonysági intézkedések elfogadása; valamint a megújuló energia és az energiatárolás beépítése. A támogatott ipari létesítmények esetében a 024ter beavatkozási területnek megfelelő projektek közvetlen és közvetett ÜHG-kibocsátásának átlagosan 30%-os csökkentését kell biztosítani. |

## **L. 12. KOMPONENS: Biogazdaság**

Ez a komponens az életképes, fenntartható, körforgásos és versenyképes biogazdaság kialakításának kihívásával foglalkozik. Ez az átállás várhatóan támogatni fogja az ipar korszerűsítését és konszolidációját azáltal, hogy új értékláncokat és környezetbarátabb ipari folyamatokat hoz létre.

Ennek az összetevőnek a célja, hogy előmozdítsa és felgyorsítsa a fosszilis alapú anyagok alternatívájaként biológiai erőforrásokból származó, magas hozzáadott értékű termékek kifejlesztését.

Ezen alkotóelem intézkedéseinek célja az ezen átálláshoz kapcsolódó strukturális változások támogatása, és hozzá kell járulniuk a jelenlegi globális és helyi kihívások kezeléséhez, beleértve az éghajlatváltozást, a fosszilis erőforrásoktól való függőség csökkentését és a fenntartható fejlődést. Három ágazatot (textil- és ruházati ágazat, lábbeli és természetes gyanta) kifejezetten támogatni kell a bioalapú termékek fejlesztése és az erőforrás-hatékonyság növelése érdekében. A komponens támogatja a zöld átállásba, különösen a tiszta és hatékony energiatermelésbe és -felhasználásba (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás), a kutatásba és innovációba (2019. és 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás), valamint a körforgásos gazdaságra való átállásba történő beruházásokról szóló országspecifikus ajánlások végrehajtását, különösen a hulladék keletkezésének megelőzése, újrafeldolgozása és újrafelhasználása révén, hogy a hulladékot eltereljék a hulladéklerakóktól és a hulladékégetőktől (a 2022. és 2023. évi 3. országspecifikus ajánlás).

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

### **L.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **TC-r25 reform: Fenntartható biogazdaság**

A reform célja a biológiai erőforrások megőrzésének és hatékony felhasználásának előmozdítása és ösztönzése. A reform illeszkedik Portugália fenntartható biogazdaságra vonatkozó cselekvési tervébe, amelyről nyilvános konzultációt kell folytatni, és amely a nemzeti fenntartható fejlődés stratégiai keretként működik. A biogazdaság előmozdítására irányuló erőfeszítések részeként Portugália értékeli azokat az adóügyi ösztönzőket is, amelyek elősegíthetik a nem megújuló természeti erőforrások más bioalapú erőforrásokkal való helyettesítését.

A reform egy új általános hulladékgazdálkodási rendszerből (RGGR) és a fenntartható bioalapú termékek beszerzésére vonatkozó kritériumok beépítéséből áll a zöld közbeszerzésre vonatkozó nemzeti stratégia felülvizsgálata során. E reform célja a biológiai erőforrások hasznosítása során azonosított fő akadályok és korlátok kezelése a fenntartható és körforgásos bioipar fejlesztése érdekében, tiszteletben tartva a lépcsőzetes felhasználás elvét.

Az új általános hulladékgazdálkodási rendszer végrehajtása legalább megszünteti a melléktermékek vagy hulladékok új termékekhez való felhasználására vonatkozó korlátozásokat azáltal, hogy egyszerűsíti az anyagok vagy tárgyak melléktermékként való beszerzésére vonatkozó eljárásokat, beleértve a más uniós országokból származó anyagokat is. Az új általános hulladékgazdálkodási rendszert 2020 decemberében fogadták el.

A zöld közbeszerzésre vonatkozó nemzeti stratégiát felül kell vizsgálni, hogy az magában foglalja legalább a szolgáltatások és termékek beszerzésével kapcsolatos kötelező ökológiai kritériumokat (különösen az építőipar területén), integrálva a fenntartható bioalapú termékeket.

A reform végrehajtását 2022. szeptember 30-ig be kell fejezni.

#### TC-C12-i01 beruházás: Biogazdaság

A beruházás célja a bioalapú anyagok termelési folyamatokba való beépítésének támogatása három ágazatban: textil- és ruházati cikkek, lábbelik és természetes gyanta.

A fő eszköz a konzorciumokkal – többek között K+I intézményekkel, üzleti vállalkozásokkal és végfelhasználókkal – kötött programszerződések keretében odaítélt pénzügyi támogatás, amelyet versenyeljárás keretében kell kiválasztani. A támogatott tevékenységek magukban foglalják a kutatási, fejlesztési és termelékeny innovációs projekteket, a digitalizálási projekteket és a fejlett termelési technológiákat, a célzott képzési és szerepvállalási programokat, a hazai természetes gyanta előállítását, valamint a fenntartható termelést és fogyasztást célzó tudatosságnövelő intézkedéseket. A kiválasztott projekteknek hozzá kell járulniuk legalább a körforgásos gazdaság fejlődéséhez és a kibocsátáscsökkentési célkitűzésekhez Portugáliában. A projektek célkitűzései a következők:

- új termelési folyamatok kifejlesztése a biológiai erőforrásokat (erdészeti biomassa, mezőgazdasági és agráripari maradékanyagok és melléktermékek) tartalmazó és kiaknázó, magasabb hozzáadott értéket képviselő termékek előállítása terén;
- technológiai folyamatok kidolgozása a textil- és ruha-, lábbeli- és gyantafeldolgozó ágazat körforgásos jellegének javítása érdekében; és
- hozzájárulás a hulladékgazdálkodáshoz ezekben az ágazatokban.

A kutatási, fejlesztési és innovációs projekteket azzal a céllal kell támogatni, hogy új termelési folyamatokat dolgozzanak ki a biológiai erőforrásokat (erdészeti biomassa, mezőgazdasági és agráripari maradékanyagok és melléktermékek) magukban foglaló és kiaknázó, magasabb hozzáadott értéket képviselő termékek, valamint a textil- és ruha-, lábbeli- és gyantafeldolgozó ágazat körforgásos jellegének javítását célzó technológiai folyamatok létrehozása, valamint ezen ágazatokban a hulladékgazdálkodáshoz való hozzájárulás terén. A kiválasztott projekteknek hozzá kell járulniuk az ÜHG-kibocsátás csökkentéséhez.

Ezeket az intézkedéseket az erdőgazdálkodással és a természetes gyanta előállításával kapcsolatos tevékenységekre vonatkozó egyedi és kiegészítő pályázatok egészítik ki. Magában foglalja a gyantatermelő szakemberek által végzett tűz megelőzési tevékenységek támogatását, a Természet- és Erdővédelmi Intézet (ICNF) gépek és berendezések beszerzését, valamint a tengeri fenyők védelmére és rehabilitációjára irányuló tevékenységeket. Az erdőterület-gazdálkodás előmozdítása révén ez a beruházás hozzájárul a vidéki tüzek megelőzéséhez és hatásainak enyhítéséhez, hozzájárulva a szennyező anyagok légkörbe történő kibocsátásának csökkentéséhez.

Az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelés biztosítása érdekében a Természet- és Erdővédelmi Intézet (ICNF) által beszerzendő járműveknek, gépeknek és berendezéseknek kibocsátásmentesnek kell lenniük. Amennyiben nem léteznek kibocsátásmentes alternatívák, a beszerzendő járműveknek, gépeknek és berendezéseknek az ágazatban elérhető legjobb környezeti teljesítményszinteket kell képviselniük. Ezenkívül a soron következő pályázati felhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a következő tevékenységeket: a fosszilis

tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>61</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>62</sup>; hulladéklerakókkal, hulladékegyesítőkkel<sup>63</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>64</sup>; és iv. olyan tevékenységek, amelyek során a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### TC-C12-r39 reform: A körforgásos gazdaság és a hatékonyabb hulladékgazdálkodás előmozdítása

A reform célja a hulladékegyesítés megelőzésének javítása, az újrahasználatra való előkészítés, az újrafeldolgozás és a hasznosítás, valamint a hulladék eltérítése, valamint a körforgásos gazdaság előmozdítása.

A reform:

- A gyártók által alkalmazandó ökomoduláció kritériumainak harmonizációja révén ösztönözni kell a gyártott termékek környezetbarát tervezésének folytatását. Ezeket a kritériumokat kötelezővé kell tenni az irányító szervezetek (termékek gyártóit, csomagolóit és csomagolási szolgáltatóit képviselő szervezetek) számára a kiterjesztett gyártói felelősség hatálya alá tartozó integrált rendszerek megvalósítása érdekében. A kritériumoknak biztosítaniuk kell, hogy a 152/D/2017. sz. törvényerejű rendelet 15. cikkének (3) és (4) bekezdése szerinti pénzügyi modellek tükrözzék a termék környezetre gyakorolt hatását és a hulladékgazdálkodás tényleges költségeit, és a termelők által fizetendő díjak módosítása révén pénzügyi ösztönzőket teremtsenek a tartósabb, javítható és újrafeldolgozható termékek számára.
- Hasznosítást ösztönző rendszer (betéti és visszatérítési rendszer) bevezetése az egyszer használatos műanyag-, vassém- és alumíniumpalackokra vonatkozóan.

<sup>61</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>62</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>63</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékegyesítésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>64</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

- Egy megvalósíthatósági tanulmányt követően vezessen be ösztönzőrendszert az elektromos és elektronikus berendezések hulladékainak különböző kategóriáinak visszavételére.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### TC-C12-i02 beruházás: Hulladék-újrafeldolgozás és -hasznosítás

A beruházás célja a hulladékgyűjtési, -újrafelhasználási, -újrafeldolgozási és -hasznosítási kapacitások növelése Portugáliában.

A beruházásnak támogatnia kell azokat a vállalatokat, amelyek egy vagy több önkormányzat koncessziójával rendelkeznek a hulladékgyűjtésre és -elválasztásra szolgáló berendezések és járművek beszerzésére, valamint új hulladékgyűjtő és -válogató létesítmények építésére.

Az intézkedés várhatóan nem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezetvédelmi célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedés leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően. A DNSH technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelés biztosítása érdekében a koncessziós társaságok által beszerzendő berendezéseknek és járműveknek kibocsátásmentesnek kell lenniük. Amennyiben nem léteznek kibocsátásmentes alternatívák, a beszerzendő berendezéseknek és járműveknek az ágazatban elérhető legjobb környezeti teljesítményszinteket kell képviselniük. Ezenkívül a beruházás nem foglalja magában i. a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységeket, beleértve a downstream felhasználást is<sup>65</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>66</sup>; hulladéklerakókkal, hulladékegyüttekkel<sup>67</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>68</sup>; és iv. olyan tevékenységek, amelyek során a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. Emellett az elkülönítetten gyűjtött

<sup>65</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>66</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>67</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékegyüttesből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>68</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

biohulladék anaerob lebontás vagy komposztálás révén történő kezelésére szolgáló létesítmények építése és üzemeltetése esetében biztosítani kell az (EU) 2018/2001 megújulóenergia-irányelvnek való megfelelést, különös tekintettel arra, hogy a létesítmények megfeleljenek a 29–31. cikkben meghatározott fenntarthatósági és üvegházhatásúgázkibocsátás-megtakarítási kritériumoknak, valamint az élelmiszer- és takarmányalapú bioüzemanyagokra vonatkozóan a 26. cikkben meghatározott szabályoknak.

**L.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                                                                                  | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez)                                                   | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                    |                                                                                                                                                                                                      |                                                                                                   | Mértékeg<br>ység                             | Kiindul<br>ási | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12.1    | TC-C12-i01                            | M                  | A „Resineiros Vigilantes” program 2021. évi jegyzőkönyvének aláírása                                                                                                                                 | A „Resineiros Vigilantes” program 2021. évi jegyzőkönyvének aláírása                              |                                              |                |     | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2021 | A Természet- és Erdővédelmi Intézet, I.P. és a gyantagyártók országos szakmai szövetsége (Resipinus) közötti, a vidéki tüzek megfigyeléséről és észleléséről szóló jegyzőkönyv megkötése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.2    | TC-C12-i01                            | M                  | A konzorciumok által benyújtott, a textil- és ruha-, lábbeli- és természetesgyanta-ágazat új biogazdasági termékeinek, technológiáinak és folyamatainak fejlesztésére irányuló projektek jóváhagyása | Új biogazdasági termékek, technológiák és folyamatok fejlesztésére irányuló projektek jóváhagyása |                                              |                |     | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2022 | <p>A konzorciumok által benyújtott, a textil- és ruha-, lábbeli- és természetesgyanta-ágazat új biogazdasági termékeinek, technológiáinak és folyamatainak fejlesztésére irányuló projektek kiválasztási bizottság általi jóváhagyása.</p> <p>A konzorciumok által támogatásra benyújtott projektek a következő programok valamelyikébe tartoznak: „A fenntartható és körforgásos biogazdaság előmozdítása a textil- és ruházati ágazatban”, „A fenntartható és körforgásos biogazdaság előmozdítása a lábbeli-ágazatban” és „A természetes gyanták előmozdítása és hasznosítása”.</p> <p>Az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaságra, az éghajlatváltozással szembeni rezilienciára és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásra összpontosítanak a tiszta technológiai megoldások, az alacsony hatású alternatívák és az elérhető legjobb technikák alkalmazása révén. A projektekre vonatkozó kiválasztási kritériumok megkövetelik, hogy valamennyi támogatott K+I projekt biztosítsa a közvetlen és közvetett szén-dioxid-kibocsátás csökkentését.</p> <p>A kiválasztott projekteknek egy kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén meg kell felelniük a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01).</p> |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkő-<br>khez)                                                                   | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                 |       | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                    |                                                                                                                  | Mértékeg-<br>ység                            | Kiindul-<br>ási | Cél   | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.3    | TC-C12-i01                               | T                  | Bioalapú erőforrásokat integráló új termékek, technológiák és kísérleti folyamatok |                                                                                                                  | Szám                                         | 0               | 15    | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2025 | A bioalapú erőforrásokat integráló új termékek, technológiák és kísérleti folyamatok. Ez magában foglal legalább 10 új terméket vagy technológiát (6–7. technológiai készletléti szint) és legalább 5 ipari kísérleti folyamatot (7–9-es technológiai készletléti szint) a következő ágazatokban: textil-, lábbeli- és gyantagyártás.                                                                                  |
| 12.4    | TC-C12-i01                               | T                  | A gyantatermelési potenciállal rendelkező tengeri fenyőerdők fejlesztése           |                                                                                                                  | ha                                           | 0               | 8 500 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2026 | A tengeri fenyőerdők természetes regenerálási technikák és gyantás ágmetés alkalmazásával kialakított területe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 12.5    | TC-C12-r25                               | M                  | Az új általános hulladékgazdálkodási rendszer hatálybalépése                       | Az új általános hulladékgazdálkodási rendszer hatálybalépése                                                     |                                              |                 |       | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2021 | Az új általános hulladékgazdálkodási rendszer (RGGR) hatálybalépése, amely egyszerűsíti az adminisztratív folyamatot és csökkenti a melléktermékek felhasználásával kapcsolatos költségeket.                                                                                                                                                                                                                           |
| 12.6    | TC-C12-r25                               | M                  | A zöld közbeszerzésre vonatkozó felülvizsgált nemzeti stratégia hatálybalépése     | A zöld közbeszerzésre vonatkozó felülvizsgált nemzeti stratégia hatálybalépése                                   |                                              |                 |       | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2022 | A felülvizsgált nemzeti zöld közbeszerzési stratégia hatálybalépése, amely meghatározza a fenntartható bioalapú anyagokat integráló szolgáltatások és termékek beszerzésével kapcsolatos ökológiai kritériumokat, többek között kötelező ökológiai kritériumok bevezetése révén.                                                                                                                                       |
| 12.7    | TC-C12-r39                               | M                  | Az ökomoduláció kritériumai harmonizált meghatározásának hatálybalépése            | A jogi aktusnak az ökomoduláció kritériumai harmonizált meghatározásának hatálybalépésére vonatkozó rendelkezése |                                              |                 |       | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2023 | A kiterjesztett gyártói felelősség keretében az integrált rendszerekben a pénzügyi előnyök ökomodulációjára vonatkozó kritériumok harmonizált és kötelező meghatározásáról szóló jogi aktus hatálybalépése. Az új pénzügyi előnyök 2026. január 1-jétől alkalmazandók az átmeneti időszak lejártá után, amelyre a gyártóknak szükségük van ahhoz, hogy modelljeiket hozzáigazítsák az új ökomodulációs kritériumokhoz. |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőldkö/<br>cél | Név                                                                                                                                        | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőldkö-<br>khez)                    | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                 |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőldkök és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                  |                                                                                                                                            |                                                                 | Mértékeg-<br>ység                            | Kiindul-<br>ási | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 12.8    | TC-C12-r39                               | M                | Hasznosítást ösztönző rendszer (betéti és visszatérítési rendszer) az egyszer használatos műanyag palackok, vasfémek és alumínium esetében | A betétdíjas rendszer működésbe lépése                          |                                              |                 |     | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2023 | Az egyszer használatos műanyag palackokra, vasfémekre és alumíniumra betétdíjas és visszatérítési rendszert kell alkalmazni.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 12.9    | TC-C12-r39                               | M                | Az elektromos hulladék és az elektronikus berendezések visszavételi rendszere                                                              | A jogszabály hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés |                                              |                 |     | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2025 | Független megvalósíthatósági tanulmányt követően, és amennyiben a tanulmány pozitív, hatályba lép az elektromos és elektronikus hulladékok visszavételi rendszerének bevezetésére vonatkozó jogi keretet meghatározó jogszabály.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 12.10   | TC-C12-i02                               | T                | A hulladékkal, az újrafelhasználással, az újrafeldolgozással és a hasznosítással kapcsolatos kapacitás növelése                            |                                                                 | Szám                                         | 0               | 5   | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2025 | A hulladék újrahasználatára, hasznosítására és újrafeldolgozására megnövelt kapacitással rendelkező egy vagy több település koncessziójával rendelkező koncessziós társaságok száma, beleértve a következő beavatkozásokat beavatkozásonként legalább egy koncessziós társaságban: a) új válogatósor telepítése a műanyag- és fémcsoomagolóhoz, b) új csomagolóüzem építése, c) szelektív kollektív és szelektív konténerekre szolgáló járművek, d) komposztálás utáni kezelésre szolgáló berendezés, valamint e) hulladékfeldolgozási tevékenységekből származó szennyvíz kezelésére szolgáló rendszer. |

### **M. 13. KOMPONENS: Energiahatékonyság az épületekben**

A komponens a következő kihívásokkal foglalkozik: A lakossági szektor az energiafogyasztás 18%-át, a szolgáltatási ágazat pedig további 14%-át teszi ki. Az épületek ezért fontos szerepet játszanak Portugália számára karbonsemlegességi céljainak elérésében. Az e területen és különösen a lakossági szegmensben hozott intézkedések szintén hozzájárulhatnak az energiaszegénység enyhítéséhez, amely továbbra is fontos probléma Portugáliában, mivel 2019-ben még mindig 19% volt azon háztartások aránya, amelyek nem képesek megfelelően fűteni otthonaikat. Portugália elkötelezte magát a karbonsemlegesség 2050-ig történő megvalósítása mellett, ezért elő kell mozdítania épületállományának dekarbonizációját, miközben javítania kell a lakhatási feltételeket (beltéri kényelem és minőség) és a megfizethetőséget. Ezt az épületek energiahatékonyságának növelésével, az energiahatékonyság és a megújuló energia villamosítással való ötvöztetésével, valamint különösen az alacsony jövedelmű háztartásoknak az energiaszegénység kezelése érdekében történő megcélzásával kell elérni.

Számos „piaci hiányosságot” azonosítottak, amelyek számos olyan problémának felelnek meg, amelyek hajlamosak késleltetni az épületállomány átalakítását és a potenciális energiamegtakarítás kiaknázását, mint például:

- az energiafelhasználás és a lehetséges megtakarítások ismeretének hiánya;
- korlátozott felújítási és építési tevékenység a pénzügyi válságot követő helyzetben;
- a vonzó finanszírozási termékek hiánya;
- az épületállománnyal kapcsolatos korlátozott információk; és
- a hatékony és intelligens technológiák korlátozott alkalmazása.

A komponens célja a köz- és magánépületek felújítása azok energiahatékonyságának és kényelmének javítása érdekében, miközben csökkenti az ország energiaszámláját és energiafüggőségét, az üvegházhatásúgáz-kibocsátást és az energiafüggőséget, enyhíti az energiaszegénységet, és megújuló energiaforrásokat épít be az épített környezetbe. Ennek számos társadalmi, környezeti és gazdasági előnnyel kell járnia az emberek és a vállalkozások számára, például helyi munkahelyek teremtésével és a légszennyezés csökkentésével.

A komponens támogatja az éghajlatvédelmi átállásba, különösen a tiszta és hatékony energiatermelésbe és -felhasználásba történő beruházásokról szóló országspecifikus ajánlás (a 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtását. Kapcsolódik a Renovate kiemelt kezdeményezéshez, és a zöld átállás részét is képezi.

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

#### **M.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

##### **TC-C13-i01 beruházás: A lakóépületek energiahatékonysága**

E beruházás célja a magántulajdonban lévő lakóépületek energetikai felújításának előmozdítása, energiahatékony megoldások alkalmazása, a nem hatékony berendezések cseréje és a telepített

kapacitás növelése az energia- és erőforrás-hatékonyság előmozdítása, a saját megújulóenergia-fogyasztás növelése és az energiaszegénység kezelése érdekében.

A beruházás a következő intézkedésekből áll:

- Az épületek energiahatékonysági felújítását, dekarbonizációját, vízhatékonyságát és körforgásos gazdaságát előmozdító projektek költségeinek támogatása. Az intézkedés a „Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis 2021 – PAE+S II” felhívás keretében megvalósuló energiahatékonysági fejlesztésekre terjed ki.
- Az energiaszegénységben élő alacsony jövedelmű háztartások esetében a *Vales eficiência-t* vagy energiahatékonysági utalványokat, amelyek értéke egyenként átlagosan 1 300 EUR, az energiaszegénységben élő háztartásoknak kell átadni (háztartásonként legfeljebb három utalvány), ami feljogosítja a kedvezményezettet bizonyos munkákra, energiahatékony megoldásokra, berendezésekre és az energiafelhasználás villamosítására.
  - o Támogató anyagokat kell terjeszteni a meghozandó legjobb energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó döntések elősegítése érdekében.
  - o A különböző nemzeti és helyi szervezetekkel összehangolt kommunikációs csatornákat és egyablakos ügyintézési pontokat is elérhetővé kell tenni annak érdekében, hogy tisztázzák a támogatás megszerzésének módjával kapcsolatos kétségeket annak érdekében, hogy a fogyasztók a legjobb befektetési döntéseket hozhassák.
- A „Bairros Sustentáveis” program, amelynek célja az energiaszegénységben élő háztartások épületeinek és lakásainak energiahatékonysági felújítása vagy villamosítása.
  - o A felújításokra vagy villamosításokra olyan területeken („Bairros”) kerül sor, ahol nagyobb az energiaszegénység kockázata, például a szociális lakások környékén és a történelmi negyedekben Lisszabon és Porto nagyvárosi területein.
  - o E két nagyvárosi terület települései azonosítják ezeket a területeket. Csak a Fundo Ambiental által jóváhagyott területek támogathatók. Az önkormányzatoknak szóló külön pályázati felhívás („aviso convite”) magában foglalja a következőket: i. támogathatósági kritériumok annak biztosítására, hogy a C02-i01 és C02-i05 szerinti „Bairros” ne legyen támogatható, és ii. az energiaszegénységre vonatkozó hosszú távú stratégiával összhangban lévő energiaszegénységi kritériumok.
  - o A program kedvezményezettjei önkormányzati lakásépítő társaságok, társadalmi szolidaritást segítő nonprofit intézmények (IPSS-ek) és/vagy ezen önkormányzatok lakószövetségei lesznek.
  - o Az energiahatékonysági felújítások magukban foglalják a teljes épületre vagy az egyes lakásokra vonatkozó felújítási intézkedéseket, amelyeket a fogyasztás villamosításának fokozására irányuló intézkedések egészítenek ki. Az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább 30%-os primerenergia-megtakarítást kell elérniük.

Azon energiahatékonysági felújítások esetében, amelyek átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott közepes mélységű felújítások elvégzéséhez szükségesek, a primerenergia-igény csökkenését az ADENE (Portugál Energiaügynökség) által alkalmazott módszertan alkalmazásával lehet megbecsülni, ha a) energiahatékonysági tanúsítványok nem adhatók ki, mivel a tanúsítás tárgya nem határozható meg a 101-D/2020. sz. törvényerejű rendelet 19. cikkével összhangban, vagy b) a teljes költség 5000 EUR alatt van, vagy c) az ajánlati

felhívást 2020-ban vagy 2021-ben tették közzé. A primerenergia-igény átlagos csökkenését a mértékegységenkénti csökkentett energiaigény alapján kell kiszámítani.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### TC-C13-i02 beruházás: A központi kormányzati épületek energiahatékonysága

E beruházás célja a központi kormányzati épületek energetikai felújításának előmozdítása, az energia- és erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a saját megújulóenergia-fogyasztás növelése. Ez a beruházás a következő intézkedésekből áll:

- Energiahatékonysági felújítások, dekarbonizáció, vízhatékonyság és körforgásos gazdaság az épületekben. Az épületekkel kapcsolatos beavatkozások különböző típusait az ECO.AP 2030 európai ökoinnovációs cselekvési terv keretében kidolgozandó hatékonysági tervek határozzák meg.
- A támogató anyagokat el kell juttatni a közigazgatási tisztviselőkhez, hogy segítsék őket a meghozandó legjobb energiahatékonysági intézkedések meghatározásában.

Azon energiahatékonysági felújítások esetében, amelyek átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott közepes mélységű felújítások elvégzéséhez szükségesek, a primerenergia-igény csökkenését az ADENE (Portugál Energiaügynökség) által alkalmazott módszertan alkalmazásával lehet megbecsülni, ha a) energiahatékonysági tanúsítványok nem adhatók ki, mivel a tanúsítás tárgya nem határozható meg a 101-D/2020. sz. törvényerejű rendelet 19. cikkével összhangban, vagy b) a teljes költség 5000 EUR alatt van, vagy c) az ajánlati felhívást 2020-ban vagy 2021-ben tették közzé. A primerenergia-igény átlagos csökkenését a mértékegységenkénti csökkentett energiaigény alapján kell kiszámítani.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### TC-C13-i03 beruházás: A szolgáltatási ágazat által használt épületek energiahatékonysága

E beruházás célja a szolgáltatási ágazat által használt épületek energetikai felújításának előmozdítása, az energia- és erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a saját fogyasztású megújulóenergia-termelés fokozása.

Ez a beruházás a következő intézkedésekből áll:

- Energiahatékonysági felújítások, dekarbonizáció, vízhatékonyság és körforgásos gazdaság az épületekben.
- Támogató anyagokat kell terjeszteni a meghozandó legjobb energiahatékonysági intézkedésekre vonatkozó döntések elősegítése érdekében.

Azon energiahatékonysági felújítások esetében, amelyek átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott közepes mélységű felújítások elvégzéséhez szükségesek, a primerenergia-igény csökkenését az ADENE (Portugál Energiaügynökség) által alkalmazott módszertan alkalmazásával lehet megbecsülni, ha a) energiahatékonysági tanúsítványok nem adhatók ki, mivel a tanúsítás tárgya nem határozható meg a 101-D/2020. sz. törvényerejű rendelet 19. cikkével összhangban, vagy b) a teljes költség 5000 EUR alatt van, vagy c) az ajánlati

felhívást 2020-ban vagy 2021-ben tették közzé. A primerenergia-igény átlagos csökkenését a mértékegységenkénti csökkentett energiaigény alapján kell kiszámítani.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

**M.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                                                                        | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |           | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                                                                                            |                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindul<br>ási | Cél       | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 13.1    | TC-C13-i01                               | T                  | A magánlakásos<br>épületek<br>energiahatékonyságán<br>ak javítása                                                                                                                          |                                                 | Szám                                         | 0              | 45 000    | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2024 | Az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági<br>ajánlásban meghatározott, átlagosan legalább közepes<br>mélységű felújítást végző, vásárolt energiahatékonysági<br>berendezésekkel rendelkező lakások száma.<br><br>35 MW megújulóenergia-termelési kapacitás (például<br>fotovoltaikus panelek és akkumulátorok).                                                                                                                                                     |
| 13.3    | TC-C13-i01                               | T                  | Az<br>energiaszegénységben<br>élő háztartásoknak<br>kiosztott<br>„hatékonysági<br>utalványok” a régi<br>berendezések<br>lecserélésére és<br>energiahatékony<br>megoldások<br>alkalmazására |                                                 | Szám                                         | 0              | 40 000    | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2026 | Átlagosan 40000 utalványonként 1 300 EUR értékű<br>„hatékonysági utalvány”, amelyet az<br>energiaszegénységben élő háztartásoknak (a szociális<br>energiatarifában részesülő háztartásoknak),<br>energiahatékony berendezések, például hőszivattyúk<br>vásárlására, valamint magának a háztartásnak az<br>energiahatékonyságának javítására irányuló munkálatok<br>elvégzésére osztanak ki. Magában foglalja a telepítési<br>szolgáltatásokat és a korábbi berendezések gyűjtését. |
| 13.11   | TC-C13-i01                               | T                  | Energiahatékonysági<br>felújítások az<br>energiaszegénységben<br>élő háztartások<br>számára                                                                                                |                                                 | Szám                                         | 0              | 3 500     | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2026 | Legalább 3500 felújított lakás.<br>E cél alkalmazásában teljes épületek felújítása esetén az<br>egy-egy épület felújítása 14 lakással egyenértékűnek<br>tekintendő.<br>Az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább<br>közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek<br>felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban<br>meghatározottak szerint.                                                                                                    |
| 13.5    | TC-C13-i02                               | T                  | Központi kormányzati<br>épületek                                                                                                                                                           |                                                 | m <sup>2</sup>                               | 0              | 1 255 000 | NE<br>GY                                   | 2025 | 1 255 000 m <sup>2</sup> felújított terület a központi kormányzati<br>épületekben. Az energiahatékonysági felújításoknak<br>átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                       | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkőve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |         | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                           |                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindul<br>ási | Cél     | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                          |                    | energiehatékonyági<br>felújítása                                          |                                                 |                                              |                |         | ED<br>ÉV                                   |      | elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint.<br><br>A központi kormányzati épületekben telepített 28 MW megújulóenergia-termelési kapacitás (például fotovoltaikus panelek és akkumulátorok).                                                                                                                              |
| 13.8    | TC-C13-i03                               | M                  | Magánszolgáltatást<br>nyújtó épületek<br>energiehatékonyági<br>felújítása |                                                 | m²                                           | 0              | 360 000 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2025 | 360 000 m² felújított terület a szolgálati épületekben. Az energiatékonysági felújításoknak átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint.<br>30 MW megújulóenergia-termelési kapacitás (például fotovoltaikus panelek és akkumulátorok) a magánszolgáltatási ágazatban. |

#### **N. 14. KOMPONENS: Hidrogén és megújuló energiaforrások**

Portugália kötelezettséget vállalt arra, hogy 2050-ra megvalósítja a karbonsemlegességet, és az országot a Párizsi Megállapodás keretében az éghajlatváltozás elleni küzdelemben vezető szerepet betöltő országok közé helyezi. A 2050-ig szóló szén-dioxid-semlegességi ütemterv (RNC 2050) szén-dioxid-mentesítési célként a 2005-ös kibocsátásokhoz képest több mint 85%-os kibocsátáscsökkentést és 13000000 tonna szénmegkötési kapacitást határoz meg. A komponens a megújuló hidrogén alkalmazásának előmozdítása révén foglalkozik az úgynevezett nehezen csökkenthető ágazatokkal.

A komponens célkitűzései az ipar és a közlekedés energetikai átállásának és dekarbonizációjának előmozdítása, különös tekintettel a megújuló hidrogén és más megújuló gázok előállítására. Az autonóm régiók esetében a hangsúly a megújuló energia (geotermikus, szél-, fotovoltai és vízenergia) és tárolásán van. Ez az összetevő kulcsfontosságú a nemzeti energiafüggettség helyi forrásokból történő energiatermelés révén történő csökkentéséhez, a kereskedelmi mérleg javításához és a hazai gazdaság rezilienciájának fokozásához.

A komponens támogatja az országspecifikus ajánlás végrehajtását, amelynek célja, hogy a beruházásokat az éghajlatvédelmi átállásra összpontosítsa, különös tekintettel a megújulóenergia-termelésre (a 2019. és 2020. évi 3. országspecifikus ajánlás).

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

#### **N.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

##### **TC-r29 reform: Nemzeti hidrogénstratégia (EN-H2)**

Az intézkedés célja egy ösztönző és stabilitási elem bevezetése az energiaágazatban, előmozdítva a megújuló hidrogén fokozatos bevezetését a dekarbonizált gazdaságra való átállás átfogóbb stratégiájának fenntartható pilléréként. Ez a stratégia keretbe foglalja a hidrogén jelenlegi és jövőbeli szerepét az energiarendszerben, és intézkedéseket és célokat javasol a hidrogénnek a gazdaság különböző ágazataiba történő beépítésére vonatkozóan. Ez magában foglalja az ehhez az átálláshoz szükséges feltételek megteremtését is, beleértve többek között a jogalkotást és a szabályozást, a biztonságot, a szabványokat, az innovációt és fejlesztést, valamint a finanszírozást. Az intézkedés a Nemzeti Gázszállító Hálózat módosított szabályzatára és a Nemzeti Gázelosztó Hálózat szabályzatára vonatkozik, amelyet az Energiaügyi és Földtani Főigazgatóság hagy jóvá. A módosított rendeletnek lehetővé kell tennie a gázszállítási infrastruktúrákhoz való csatlakozás feltételeinek megállapítását, különösen a megújuló eredetű gázok – többek között a megújuló hidrogén és az alacsony széntartalmú gázok – injektálása, valamint e gázok hálózatokba történő betáplálásának minimális és maximális százalékos aránya tekintetében. Emellett a módosított rendeletnek tartalmaznia kell azon műszaki szabványok szükséges felülvizsgálatát, amelyek biztosítják a szolgáltatás minőségét és ezen infrastruktúrák biztonságos használatát valamennyi felhasználó számára.

A reform végrehajtását 2021. szeptember 30-ig be kell fejezni.

##### **TC-C14-i01 beruházás: Hidrogén és megújuló gázok**

Az intézkedés célja a megújuló hidrogén és más megújuló eredetű gázok saját fogyasztásra vagy a hálózatba történő betáplálására irányuló magánprojektek támogatása.

A beruházás a megújuló gázok előállítását, tárolását, szállítását és elosztását támogató intézkedésekből áll. Számos alkalmazást támogatnak, például a megújuló gázok közlekedési célú felhasználását és a megújuló gázok földgázhálózatba történő betáplálását.

A megújuló gázok, például a megújuló hidrogén vagy a biometán kizárólag megújuló energiaforrásokból történő előállítása számos technológiát alkalmazhat, például: Az elektrolízis, Termokémiai és hidrotermikus eljárások; Biológiai folyamatok (biofotolízis és fermentáció); Biomassza anyagok anaerob lebontásából származó biogáz-dúsítás (a biogáztermelés kivételével); és Methanation (megújuló hidrogén újrahasznosított szén-dioxiddal kombinálva).

A beruházásoknak növelniük kell a megújuló hidrogén és más megújuló gázok előállítására szolgáló beépített kapacitást, beleértve a megújuló hidrogén előállítására szolgáló elektrolizátorok beépített kapacitását is. A projektet nyílt és megkülönböztetésmentes ajánlati felhívások útján kell végrehajtani azzal a céllal, hogy projektenként legfeljebb 15 000 000 EUR összegű projekteket támogassanak.

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

#### TC-C14-i02-RAM beruházás: Megújuló villamosenergia-potenciál a Madeira-szigetcsoporthoz

Az intézkedés célja a megújulóenergia-termelés, -tárolás, -szállítás és -elosztás támogatása. A beruházás a következő részberuházásokból áll:

- A Serra de Água vízerőmű felújítása és a beépített kapacitás növelése 4 MW hozzáadásával;
- A Calheta I. vízerőmű felújítása;
- Akkumulátortároló rendszerek: az akkumulátortároló rendszerek beépített kapacitásának növelése legalább 21 MW/33,8MWh tárolókapacitás hozzáadásával;
- Legalább 15 MVA teljesítményű aszinkron kompenzátor építése és integrálása;
- 130000 összekapcsolt intelligens fogyasztásmérő telepítése és 8750 utcai világítási pont helyettesítése alacsony energiafogyasztású megoldásokkal (beleértve az utcai világítás kezelésének korszerűsítését).
- A Socorridos reverzibilis vízerőmű korszerűsítése

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### TC-C14-i03-RAA beruházás: Energetikai átállás az Azori-szigeteken

Az intézkedés célja a legkorszerűbb villamosenergia-infrastruktúra kialakítása, valamint az energetikai önellátás növelését célzó innovatív műszaki megoldásokkal rendelkező projektek végrehajtása. Az Azori-szigeteken a megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelés jelenleg a régió teljes értékének mintegy 40%-át teszi ki, amelynek mintegy 24%-a geotermikus energiából származik a szigetcsoporthoz két legnagyobb szigetén. A villamos energia fennmaradó 60%-át fosszilis tüzelőanyagokból, fűtőolajból és dízelolajból állítják elő, ami magas éves számlát jelent, nemcsak a tüzelőanyagok beszerzési értéke, hanem a szárazföldről a szigetekre történő tengeri szállításuk és a szigetek közötti elosztásuk miatt is. Az ilyen típusú termelés – a hozzá kapcsolódó magas költségek mellett – erős külső függőséget jelent, amely nemzeti vagy nemzetközi válságok esetén veszélyeztetheti a szigetcsoporthoz energiaszükségletének kielégítésére való képességet.

A beruházás a következő részberuházásokból áll:

- A telepített – főként geotermikus – megújulóenergia-termelési kapacitás 12 MW-tal történő növelése és a már telepített geotermikus villamosenergia-erőmű 5 MW-os újjáélesztése;
- Corvo szigetén a megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelésre szolgáló beépített kapacitás növelése fotovoltaikus és szélenergia-park telepítése révén 850 kW-kal;
- Decentralizált termelésre és fogyasztásra szolgáló új, kisméretű fotovoltaikus villamosenergia-termelő egységek telepítése, amelyek összértéke 38,2 MW.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**N.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>Célpont | Név                                                                                                        | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>khez)                                                           | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                        |                                                                                                            |                                                                                                            | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.1    | TC-C14-r29                               | M                      | A Nemzeti Gázszállító Hálózat szabályzatának és a Nemzeti Gázelosztó Hálózat szabályzatának hatálybalépése | A Nemzeti Gázszállító Hálózat szabályzatának és a Nemzeti Gázelosztó Hálózat szabályzatának hatálybalépése |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | A Nemzeti Gázszállító Hálózat módosított szabályzatának és a Nemzeti Gázelosztó Hálózat szabályzatának hatálybalépése. A Nemzeti Gázszállító Hálózat szabályzatának és a Nemzeti Gázelosztó Hálózat szabályzatának módosításait az Energiaügyi és Földtani Főigazgatóság hagyja jóvá.<br>A rendeletek lehetővé teszik a gázszállítási infrastruktúrához való csatlakozás feltételeinek megállapítását, különösen a megújuló forrásokból származó gázok, többek között a megújuló hidrogén bevezetése tekintetében, valamint a gázok hálózatokba történő betáplálásának minimális és maximális százalékos arányát. Emellett magukban foglalják azon műszaki szabványok szükséges felülvizsgálatát, amelyek biztosítják a szolgáltatás minőségét és ezen infrastruktúrák biztonságos használatát valamennyi felhasználó számára. |
| 14.2    | TC-C14-i01                               | M                      | Első ajánlati felhívás megújulógáz-termelési projektekre                                                   | Az első ajánlati felhívást megnyitották                                                                    |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | Az első pályázati felhívás megnyitása a legalább 88 MW telepített megújulóhidrogén- és megújulógáz-energiakapacitás tekintetében támogatandó projektek kiválasztására.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.3    | TC-C14-i01                               | T                      | További megújulóhidrogén- és megújulógáz-termelési kapacitás                                               |                                                                                                            | MW                                           | 0              | 200 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | További megújulóhidrogén- és megújulógáz-termelési kapacitás telepítése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 14.4    | TC-C14-i02-RAM                           | M                      | Szinkronkompenzátor építése és integrálása                                                                 | Szinkronkompenzátor építése és integrálása                                                                 |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | Egy legalább 15 MVA-val rendelkező szinkronkompenzátor építése és integrálása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.5    | TC-C14-i02-RAM                           | T                      | További beépített vízenergia-termelési kapacitás                                                           |                                                                                                            | MW                                           | 0              | 4   | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | A felújított Serra de Água vízerőmű beépített teljesítménykapacitásának növelése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.6    | TC-C14-i02-RAM                           | T                      | Felújított beépített vízenergia-termelési kapacitás                                                        |                                                                                                            | MW                                           | 0              | 6,2 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | A következő vízerőművek felújítása:<br>Serra de Água vízerőmű: – 5,2 MW meglévő beépített kapacitás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőldkő/<br>Célpont | Név                                                                                            | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőldkőve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |         | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőldkővek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|---------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                      |                                                                                                |                                               | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél     | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                          |                      |                                                                                                |                                               |                                              |                |         |                                            |      | Calheta I. Vízerőmű: 1 MW meglévő beépített kapacitás.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.7    | TC-C14-i02-<br>RAM                       | T                    | Kiegészítő beépített kapacitás az akkumulátortároló rendszerben                                |                                               | MW                                           | 0              | 21      | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A villamosenergia-tárolás növelése az akkumulátorrendszerek beépített kapacitásának növelésével.<br>A hozzáadott kapacitás legalább 21 MW/33,8 MWh.                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 14.9    | TC-C14-i02-<br>RAM                       | T                    | Intelligens fogyasztásmérők telepítése,                                                        |                                               | Szám                                         | 0              | 130 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | Új intelligens fogyasztásmérők biztosítása és telepítése (a fogyasztási információkat rögzítő és a kommunikációs hálózathoz csatlakoztatott villamosenergia-fogyasztásmérők)                                                                                                                                                                                                                                                |
| 14.15   | TC-C14-i02-<br>RAM                       | T                    | További termelési kapacitás                                                                    |                                               | MW                                           |                | 15      | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A Socorridos vízerőmű korszerűsítése 43 750 kW teljesítményű szivattyú lecserélésével.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 14.10   | TC-C14-i02-<br>RAM                       | T                    | Közvilágítási pontok cseréje                                                                   |                                               | Szám                                         | 0              | 8 750   | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A közvilágítási hálózat alacsony energiájú LED-világítással és azok irányítási rendszerével való felváltása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 14.11   | TC-C14-i03-RAA                           | T                    | Kiegészítő és felújított telepített geotermikus termelési kapacitás                            |                                               | MW                                           | 0              | 17      | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A megújuló energiaforrásokból, különösen a geotermikus energiából történő villamosenergia-termelési kapacitás növelése. A többletkapacitást (12 MW) a Pico Alto Geothermal üzemben és a Pico Vermelho Geothermal üzemben kell kiépíteni.<br>A Ribeira Grande Geothermal Plant felújítása három új geotermikus kútot, a meglévő 2x2,5 MW-os termelőegységek helyébe pedig egy hatékonyabb, 5 MW-os termelőegységet vezet be. |
| 14.12   | TC-C14-i03-RAA                           | T                    | További megújuló villamosenergia-termelés Corvoban                                             |                                               | kW                                           | 0              | 850     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | A Corvo szigetén található, megújuló energiaforrásokból történő villamosenergia-termelésre szolgáló beépített kapacitás növelése fotovoltaikus és szélenergia-telepítés révén.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 14.14   | TC-C14-i03-RAA                           | T                    | Kis méretű fotovoltaikus erőművek telepítése helyi villamosenergia-termelésre és -fogyasztásra |                                               | MW                                           | 0              | 38,2    | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | Új telepített villamosenergia-kapacitás telepítése diffúz, kis méretű fotovoltaikus berendezésekbe történő beruházással, főként saját fogyasztásra, feltételezve, hogy a kedvezményezettek nem nyújtanak társfinanszírozást.                                                                                                                                                                                                |

### **O.15. ÖSSZETEVŐ: Fenntartható mobilitás**

A portugál helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense a közlekedési ágazat számos kihívásával foglalkozik: az üvegházhatásúgáz- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentésének szükségessége, a személygépkocsitól való függőség csökkentésének szükségessége, valamint a városi területek jobb társadalmi kohéziója biztosításának szükségessége.

Ennek a komponensnek a célja a kibocsátások csökkentése és a tömegközlekedés fejlesztése a hálózat bővítése, hozzáférhetőbbé tétele és a tömegközlekedés tervezési képességeinek megerősítése révén. Ez várhatóan több tömegközlekedést fog igénybe venni, ösztönözni fogja a személygépkocsiról a tömegközlekedésre való modális váltást, és elő fogja mozdítani a jobb közlekedésirányítási és -tervezési képességeket. E célból ez a komponens olyan reformokból és beruházásokból áll, amelyek a Lisszabon és Porto metró meghosszabbítása révén előmozdítják a fenntartható tömegközlekedést, egy könnyű vasúti rendszer Lisszabonban történő megépítésével, egy gyors buszközlekedési rendszerrel Portóban, valamint a kibocsátásmentes buszok tömegközlekedési célú beszerzésével.

A komponens hozzájárul a beruházások zöld átállásra való összpontosításáról szóló országspecifikus ajánlás (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához.

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

#### **O.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

##### **TC-r30 reform: A közlekedési ökoszisztéma reformja**

A reform célja a tömegközlekedési hatóságok, képességeik és készségeik megerősítése, és ezáltal az általuk kezelt közlekedési rendszerek jobb megtervezésére való képességük növelése, valamint a tömegközlekedés használatának fokozása. A reform támogatja a közlekedésirányító hatóságokat valamennyi nagyvárosi területen és településközi közösségben (CIM). Javítja a tömegközlekedéshez való hozzáférés feltételeit a csökkentett díjakra (programade *Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos*, PART) és a jobb és éghajlatbarátabb közlekedési szolgáltatásokra (programade *Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público*, PROTransP) irányuló programok végrehajtásával, valamint a tömegközlekedést igénybe vevő személy javát szolgáló adóintézkedések végrehajtásával, például a havi tömegközlekedési jegyek vásárlásához kapcsolódó hozzáadottértékadó levonásával.

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

##### **TC-C15-i01 beruházás: A lisszaboni metróhálózat bővítése – Vörös vonal Alcântara felé, szerződés-kötési szakasz**

Az intézkedés célja, hogy növelje a tömegközlekedés vonzerejét Lisszabonban, és a metróhálózat bővítése révén több felhasználót vonzzon.

A beruházás a lisszaboni metróhálózat Alcântara történő bővítéséből áll, 3,7 km-rel és négy állomással kiegészítve. Ez Alcântara-t jelentős új közlekedési kapcsolódási ponttá alakítja át, amely kapcsolatot biztosít a metróhálózat és az elővárosi vasúti szolgáltatások között.

TC-C15-i02 beruházás: A Porto metróhálózat bővítése – Casa da Música-Santo Ovídio, szerződéskötési szakasz

Az intézkedés célja, hogy növelje a tömegközlekedés vonzerejét Portóban, és több felhasználót vonzzon. Célja, hogy kiterjessze a metróhálózat területi lefedettségét, és kezelje a Porto-Vila Nova de Gaia tengely torlódási problémáit.

A beruházás magában foglalja a portói metróhálózat bővítését egy új 6,74 km-es kétvágányú vonal megépítésével, 8 új állomással a portói Boavista/Casa da Música között, valamint egy új állomás megépítésével a Vila Nova de Gaia-ban található Santo Ovídióban (az Amarela vonallal való összeköttetés).

TC-C15-i04 beruházás: Boavista gyors busztranzit – Império

Az intézkedés célja, hogy növelje a tömegközlekedés vonzerejét Portóban, és több felhasználót vonzzon. Célja az üvegházhatásúgáz- és szennyezőanyag-kibocsátás csökkentése, valamint a közutakról történő modális váltás ösztönzése.

Ez a beruházás egy 3,8 km-es új buszos gyorsforgalmi rendszer (elsősorban buszoknak szánt sávok) és 7 állomás létrehozásából áll Praça do Império és Praça Mouzinho de Albuquerque között Portóban, amely összeköttetést biztosít a portói metróhálózathoz. Az autóbuszos gyorsforgalmi rendszert kibocsátásmentes (elektromos vagy hidrogénüzemű) autóbuszokkal kell üzemeltetni.

A beruházás végrehajtását 2025. június 30-ig be kell fejezni.

TC-C15-i05 beruházás: A tömegközlekedés dekarbonizációja

Az intézkedés célja a portugál tömegközlekedési flotta megújítása és dekarbonizációja kibocsátásmentes autóbuszok biztosítása révén.

A beruházás 145 kibocsátásmentes (elektromos vagy hidrogén) autóbusz tömegközlekedési célú beszerzéséhez és az üzemeltetésükhöz szükséges töltőinfrastruktúrához nyújtott pénzügyi támogatásból áll. A támogatást a kibocsátásmentes (elektromos vagy hidrogénüzemű) autóbusz és a dízelüzemanyaggal egyenértékű jármű (EURO VI) beszerzési költségei közötti különbség vissza nem térítendő támogatása formájában kell nyújtani. Az autóbuszokat közszolgáltatási szerződések keretében nyújtott személyszállítási közszolgáltatások nyújtására használják a lisszaboni és portói nagyvárosi területeken.

A beruházás végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

TC-C15-i06 beruházás: A vasúti közlekedés digitalizálása

E beruházás célja, hogy az elektronikus jelzőrendszerek cseréje révén a Nemzeti Vasúti Hálózat (RFN) északi vonalát kompatibilissé tegye az új nagysebességű vasútvonallal. Ez a beruházás a Campolide-Cintura, Oriente, Alverca és Azambuja állomásokon működő elektronikus jelzőrendszerek cseréjéből áll, amelyek 20 km hosszú vasútvonalat fednek le a lisszaboni nagyvárosi térségben.

Ezenkívül kifejlesztik és telepítik az európai vonatbefolyásoló rendszerrel (ECTS) felszerelt vonatokra egy speciális átviteli modult (STM), amely lehetővé teszi az ECTS és a nemzeti jelzőrendszer, a CONVEL átjárhatóságát.

A beruházás magában foglalja az Infraestruturas de Portugal alkalmazottainak a kiberbiztonsággal, valamint a telematikai, távközlési és jelzőrendszerek berendezéseinek beszerzésével kapcsolatos képzését is.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**O.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                           | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérföldkövek-<br>hez)                                                                                     | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                   |                                                                                                                               |                                                                                                                                     | Mértékeg-<br>ység                            | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 15.1    | TC-C15-i01                               | M                 | A lisszaboni metróhálózat bővítésére vonatkozó szerződés aláírása                                                             | A lisszaboni metróhálózat bővítésére vonatkozó szerződés aláírása                                                                   |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | Az állami hatóságok és a pályázati eljárás során kiválasztott vállalkozó közötti projektvégrehajtási szerződés aláírása. A szerződés célja a lisszaboni metróhálózat bővítése (Red Line to Alcântara).                                            |
| 15.4    | TC-C15-i02                               | M                 | A Porto Metro hálózat bővítésére vonatkozó szerződés aláírása                                                                 | A Porto Metro hálózat bővítésére vonatkozó szerződés aláírása                                                                       | –                                            |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | Az állami hatóságok és a pályázati eljárás során kiválasztott vállalkozó közötti projektvégrehajtási szerződés aláírása. A szerződés célja a Porto Metro hálózat (Casa da Música-Santo Ovídio) bővítése.                                          |
| 15.10   | TC-C15-i04                               | M                 | A Portóban található Praça do Império és Praça Albuquerque Mouzinho közötti gyorsjárat megépítéséről szóló szerződés aláírása | A Portóban található Praça do Império és Praça Albuquerque Mouzinho közötti gyorsforgalmi út megépítéséről szóló szerződés aláírása |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | Az állami hatóságok és a pályázati eljárás során kiválasztott vállalkozó közötti projektvégrehajtási szerződés aláírása. A szerződés célja a Praça do Império-Praça Albuquerque Mouzinho-t Portóban összekötő Bus gyorsforgalmi vonal megépítése. |
| 15.11   | TC-C15-i04                               | T                 | Befejeződött a Praça do Império és Praça Albuquerque Mouzinho közötti gyorsjáratú buszvezeték építése Portóban                |                                                                                                                                     | Kilométer                                    | 0              | 3,8 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A Praça do Império-Praça Albuquerque Mouzinho-t Portóban összekötő gyors buszos tranzitvonal építési munkálatainak hossza. Az új buszgyors tranzitvonal készen áll a tervezett szállítási szolgáltatások azonnali üzemeltetésére.                 |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                               | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek-<br>hez)                                                                                       | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                   |                                                                                                                                        | Mértékeg-<br>ység                            | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 15.12   | TC-C15-i05                               | M                  | Szerződés aláírása<br>tisztá buszok<br>beszerzésére a<br>tömegközlekedési<br>dekarbonizációs<br>program keretében | 145 tiszta busz<br>beszerzésére<br>vonatkozó<br>szerződés aláírása<br>a<br>tömegközlekedési<br>dekarbonizációs<br>program<br>keretében |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | A kedvezményezettek és az irányító szerv közötti,<br>versenytárgyalási eljárás alapján alapuló szerződés aláírása,<br>amelyben kötelezettséget vállalnak az új kibocsátásmentes<br>(elektromos vagy hidrogén) buszok megvásárlására.                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15.13   | TC-C15-i05                               | T                  | A<br>tömegközlekedésben<br>használt új<br>kibocsátásmentes<br>(elektromos vagy<br>hidrogén) buszok<br>beszerzése  |                                                                                                                                        | Szám                                         | 0              | 145 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | A Lisszabonban és Porto nagyvárosi területein személyszállítási<br>közszolgáltatások nyújtására szerzett és üzemkész új<br>kibocsátásmentes (elektromos vagy hidrogén) buszok száma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 15.14   | TC-C15-r30                               | M                  | A<br>tömegközlekedéshez<br>való hozzáférés<br>feltételeinek javítását<br>célzó jogszabályok<br>hatálybalépése     | A jogszabály<br>hatálybalépését<br>feltüntető<br>jogszabályi<br>rendelkezés                                                            |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | A tömegközlekedéshez való hozzáférés feltételeinek javítását<br>célzó jogszabályok (Programa de Apoio à Redução do Tarifário<br>dos Transportes Públicos, PART) és a jobb és éghajlatbarátabb<br>közlekedési szolgáltatások (Programa de Apoio à Densificação e<br>Reforço da Oferta de Transporte Público, PROTransP)<br>végrehajtása révén történő hatálybalépése. A jogszabályoknak<br>meg kell határozniuk a két nagyvárosi terület és 21 településközi<br>közösség támogatását. |
| 15.15   | TC-C15-i06                               | M                  | Az elektronikus<br>jelzőrendszerekre<br>vonatkozó szerződés<br>aláírása                                           | A szerződés<br>aláírása és<br>közzététel az erre<br>a célra létrehozott<br>portálon                                                    |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | Az Infraestruturas de Portugal és a vállalkozó közötti, az<br>elektronikus jelzőrendszerek cseréjére vonatkozó<br>projektvégrehajtási szerződés aláírása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 15.16   | TC-C15-i06                               | T                  | Lecserélt, elektronikus<br>jelzőrendszerrel<br>ellátott vasútvonalak                                              |                                                                                                                                        | kilométer                                    | 0              | 20  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A lisszaboni nagyvárosi térségben telepített új elektronikus<br>jelzőrendszerekkel rendelkező vasútvonalak hossza.<br>Az európai vonatbefolyásoló rendszerrel (ECTS) felszerelt<br>vonatokra szerelt speciális átviteli modul (STM) kifejlesztése<br>Képzés az Infraestruturas de Portugal alkalmazottainak<br>kiberbiztonsággal kapcsolatban.<br>Telematikai, távközlési és jelzőrendszerek berendezéseinek<br>beszerzése legalább 21 000 000 EUR költségvetés-túllépésre.          |

### **O.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### **TC-C15-i07 beruházás: A lisszaboni metróhálózat bővítése – Vörös vonal Alcântara felé, építési szakasz**

A beruházás a lisszaboni metróhálózat Alcântara történő kiterjesztésének egy részének megépítéséből áll, beleértve a Campolide/Amoreiras, a Campo de Ourique és az Infante Santo állomások 2797 km-es alagutakat/szakaszait és belső szerkezetét.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### **TC-C15-i08 beruházás: A Porto metróhálózat-bővítés megépítése – Casa da Música-Santo Ovídio, építési szakasz**

A beruházás a portói Boavista/Casa da Música és a Vila Nova de Gaia-ban található Santo Ovídio közötti Porto metróhálózat egy részének megépítéséből áll, beleértve három alagutak feltárási munkálatainak befejezését, valamint nyolc állomás számára a vasbeton szerkezet platformszintre történő építését.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### **O.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérföldkő/<br>cél | Név                                                      | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérföldkövek-<br>hez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |       | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                   |                                                          |                                                 | Mértékeg-<br>ység                            | Kiindulá-<br>s | Cél   | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 15.3    | TC-C15-i07                               | T                 | A Vörösvonal-bővítés<br>egy részének<br>megépítése       |                                                 | Kilométer                                    | 0              | 3 217 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A lisszaboni metróhálózat bővítésére irányuló építési munkálatok hossza, beleértve a) 2 797 km-es alagutak/szakaszok feltárását és elsődleges lefedését, valamint b) a Campolide/Amoreiras, a Campo de Ourique és az Infante Santo állomások belső szerkezetét (összesen 420 méter hosszúságú állomás).                                          |
| 15.6    | TC-C15-i08                               | T                 | A Porto metróhálózat-<br>bővítés egy részének<br>építése |                                                 | Kilométer                                    | 0              | 5.5   | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A Porto Metro hálózat bővítésére irányuló építési munkálatok hossza, beleértve a következőket: a) három alagutak (Casa da Música/Campo Alegre, Devesas/Soares dos Reis, Soares dos Reis/Santo Ovídio) feltárási munkálatai, és b) a feltárási munkálatok befejeződtek, és nyolc állomáson platformszintre épített vasbetonszerkezetet építettek. |

## **ÖSSZETEVŐ: Vállalkozások 4.0**

A komponens a vállalkozások alacsony szintű digitalizációjával kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik. A digitális gazdaság és társadalom fejlettségét mérő mutató (DESI 2020) eredményei szerint Portugália a 19. helyen áll az<sup>EU</sup>-ban, és elmarad az uniós átlagtól. Portugália esetében a legsérülékenyebb dimenziók a „Human Capital” és az „Internetszolgáltatások használata”, valamint a „digitális technológiák integrálása” néhány dimenziója, amelyek mindegyike a vállalatok digitális kapacitásának és teljesítményének korlátait tükrözi.

A komponens célkitűzései az üzleti szektor, különösen a kkv-k és alkalmazottaik megcélzása, a digitális átállás felgyorsítását célzó beruházásokkal, amelyeket a foglalkoztatott munkaerő digitális készségeinek megerősítése egészít ki. A beruházások a következő intézkedéseket irányozzák elő:

- A munkavállalók és a munkaképes korú népesség digitális készségeinek megerősítése;
- A vállalatok üzleti modelljének és termelési folyamatainak korszerűsítése, beleértve az olyan munkafolyamatok digitalizálását, mint a vállalkozásirányítás, az innovatív termékek és a számlázás;
- Új digitális értékesítési csatornák létrehozása a termékek és szolgáltatások számára;
- Innováció és a fejlett digitális technológiák beépítése a vállalkozások üzleti modelljébe; és
- A digitális alapú vállalkozói szellem előmozdítása.

A komponens támogatja a digitális technológiák használatának támogatásához, a minőségi oktatáshoz és képzéshez való egyenlő hozzáférés biztosításához, a vállalkozások versenyképességének fokozásához, a foglalkoztatás támogatásához és a munkahelyek megőrzését célzó intézkedések rangsorolásához kapcsolódó országspecifikus ajánlások végrehajtását (2020. évi 2. országspecifikus ajánlás). A komponens támogatja továbbá a lakosság készség szintjének – különösen digitális jártasságának – javítását célzó országspecifikus ajánlások végrehajtását, többek között azáltal, hogy a felnőttkori tanulást jobban hozzáigazítják a munkaerőpiaci igényekhez (2019. évi 2. országspecifikus ajánlás), valamint hogy a beruházásokat a digitális átállásra összpontosítsák (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás).

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

### **P.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **TD-r31 reform: Az üzleti környezet digitális átállása**

Az intézkedés célja, hogy fokozza az üzleti környezet növekedését, digitálisan versenyképesebbé és reziliensebbé téve azt a jelenlegi globális gazdasági és társadalmi környezetben. Ez a reform a Portugália által 2020 áprilisában elfogadott, a digitális átállásra vonatkozó szélesebb körű cselekvési terv (PATD) részét képezi.

A reform a következő elemekből áll:

- A nemzeti képesítési katalógusban szereplő formatív tartalom felülvizsgálata, különös tekintettel a szakmai környezetben használható digitális készségekre. Ez a megújítás összhangban van a legújabb technológiai fejleményekkel és a különböző gazdasági ágazatokban működő vállalatok legsürgetőbb szükségleteivel. E célból 2021-től új képzési útvonalakat és rövid időtartamú képzéseket lehet rendelkezésre bocsátani.
- A digitális bélyegzők létrehozásához szükséges jogi és szabályozási keret létrehozása a kiberbiztonság, a magánélet védelme, a fenntarthatóság és a használhatóság területén. Ez a

keret és a digitális bizalom előmozdítása az e komponensben előirányzott, a digitális bélyegzőkre irányuló beruházás végrehajtásának előfeltétele.

A reform végrehajtását 2022. március 31-ig be kell fejezni.

#### TD-C16-i01 beruházás: A vállalkozások digitális szerepvállalásának növelése

Az intézkedés célja a munkaképes korú népesség digitális készségeinek fejlesztése, beleértve a munkavállalókat és a vezetőket is.

A beruházás két egymással összefüggő képzési programból áll, amelyeket a munkavállalók (munkavállalók és vezetők) és a vállalkozások digitális készségei terén mutatkozó hiányosságok kezelésére kell létrehozni. A beruházás várhatóan hatással lesz az új szakpolitikákra, és hozzájárul az egész életen át tartó szakmai készségek és képzési gyakorlatok fejlesztéséhez. A két fellépés a következő:

- Portugál Akadémia Digitális Akadémia: elérhető a teljes munkaképes korú népesség számára, azzal a céllal, hogy elérje az 500000 digitális készségdiagnosztikát és 50000 résztvevőt az online, vegyes és személyes digitális készségekkel kapcsolatos képzésben. Ez magában foglalja 30 eseti virtuális szabadegyetem létrehozását is, amelyet elérhetővé kell tenni az online platformon.
- Foglalkoztatás + Digitális Európa 2025: azzal a céllal, hogy 225000 résztvevő számára mélyrehatóbb online, személyes vagy vegyes digitális készségeket biztosító képzést kínáljanak.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### TD-C16-i02 beruházás: A vállalkozások digitális átállása

Az intézkedés célja, hogy hozzájáruljon a portugál kkv-k üzleti modelljeinek átalakításához és digitalizációjához. A beruházás célja a portugál gazdaság üzleti modelljének átalakítása, valamint a versenyképesség és a reziliencia növeléséhez való hozzájárulás.

A beruházás négy intézkedéscsoportból áll:

- „Nemzeti tesztagy-hálózat”: a tesztagyak nemzeti hálózatának létrehozása azzal a céllal, hogy megteremtse a feltételeket a vállalkozások számára új termékek és szolgáltatások kifejlesztéséhez és teszteléséhez, valamint felgyorsítsa a digitális átalakulási folyamatot, akár fizikai berendezések és infrastruktúra tesztelésére szolgáló berendezések, akár virtuális/digitális szimulátorok révén. A cél 30 próbapadi infrastruktúra létrehozása. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz támogatja e beruházás költségeinek egy részét. Ez a beruházás más uniós programokból vagy eszközökből is támogatásban részesülhet olyan költségek fedezésére, amelyeket a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nem támogat.
- Digitális kereskedelem: a kkv-k digitalizálására irányuló program, különös tekintettel a kereskedelmi ágazatban működő mikrovállalkozásokra, digitális kereskedelmi csatornáik aktiválására, a technológia üzleti modellekbe való beépítésére, valamint az ügyfelekkel és beszállítókkal folytatott folyamatok dematerializálására az információs és kommunikációs technológiák használata révén. Három projektből áll: i. „a digitális kereskedelem akceleratorai” 25 helyi, regionális vagy ágazati akcelerator létrehozásával (olyan szervezetek, amelyek tanácsadást, mentorálást, finanszírozási támogatást nyújtanak az induló vállalkozásoknak és a kkv-k-nak növekedésük elősegítése érdekében), valamint a kkv-k üzleti modelljeinek digitalizálására irányuló pénzügyi ösztönzők rendszerének létrehozásával (20000 kkv-t céloznak meg); „digitális kereskedelmi szomszédságok”, amelyek támogatják a

városi központokban, elővárosi vagy vidéki területeken található 75 bevásárlóterület digitalizálását (helyi e-kereskedelemmel és kézbesítési platformokkal) e területek fellendítése, valamint a területi kohézió és a helyi gazdaság előmozdítása érdekében; „nemzetközivé válás az e-kereskedelem révén”, amely segíti a vállalkozásokat abban, hogy online értékesítés útján új értékesítési csatornákat fejlesszenek ki külföldön.

- Az üzleti modellek digitális átállásának támogatása: Coaching 4.0 program, amely támogatja a vállalkozásokat a fejlett digitális technológiák bevezetésében.
- Vállalkozások: olyan intézkedésekkel, mint i. „Voucher for Start-up – New Digital Products” egy utalványprogram, amelynek célja a digitális alapú üzleti modelleket kifejleszteni kívánó induló vállalkozások támogatása, előnyben részesítve a zöld jellemzőkkel rendelkezőket; „a nemzeti vállalkozási struktúra megerősítése – Startup Portugal”, az induló vállalkozások környezetének feltérképezésére irányuló beruházásokkal, a vállalkozási menetrenddel és a vonatkozó cselekvési tervek végrehajtásával kapcsolatos kihívások és megoldások azonosítása érdekében; „induló innovatív vállalkozások inkubátorai/gyorsítói utalványok”, amelyek támogatják az inkubátorházakat és akceleratorokat fejlesztésükben, beleértve az új digitális technológiák bevezetését, javítják a rendelkezésükre álló erőforrásokat, valamint megerősítik ismereteiket és képességeiket a digitális alapú üzleti modellekkel működő induló innovatív vállalkozások támogatása érdekében.

A pénzügyi eszközök esetében a „Digitális kereskedelem akceleratorai” intézkedés keretében, amely finanszírozási támogatást és pénzügyi ösztönzőket nyújt annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a portugál hatóságok és a pénzügyi eszközért felelős megbízott szervezet vagy pénzügyi közvetítő közötti jogi megállapodásnak és a pénzügyi eszköz ezt követő beruházási politikájának:

- az InvestEU Alap fenntarthatósági vizsgálatára vonatkozó bizottsági technikai iránymutatás alkalmazásának előírása; és
- a tevékenységek és eszközök alábbi listájának kizárása a támogathatóság köréből: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást is<sup>69</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett olyan tevékenységek és eszközök, amelyek előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátása nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél<sup>70</sup>; hulladéklerakókhoz, hulladékgetőkhöz és

<sup>69</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>70</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

mechanikai-biológiai hulladékkezelő üzemekhez kapcsolódó tevékenységek<sup>71</sup> és eszközök<sup>72</sup>; és iv. olyan tevékenységek és eszközök, amelyek esetében a hosszú távú hulladéktalmentesítés károsíthatja a környezetet; és

- előírják, hogy a megbízott szervezet/pénzügyi közvetítő minden ügylet esetében ellenőrizze, hogy a projektek megfelelnek-e a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak, beleértve azokat is, amelyek mentesülnek a fenntarthatósági vizsgálat alól.

Az ajánlatok esetében annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő projektfelhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a következő tevékenységeket: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>73</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>74</sup>; hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel<sup>75</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>76</sup>; és iv. olyan tevékenységek, amelyek

<sup>71</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újráfeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>72</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újráfeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>73</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>74</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>75</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újráfeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>76</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újráfeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

során a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### TD-C16-i03 beruházás: a vállalkozások digitális átállásának katalizátora

Az intézkedés célja, hogy hozzájáruljon a társadalom és a vállalkozások digitális és környezeti átállásához.

A beruházás a következő három intézkedésből áll:

- „A számlázás dematerializálása”, egy olyan projekttel, amelynek célja a papírhasználat csökkentése egy digitális számlaküldő platformon keresztül;
- „Kiberbiztonsági, adatvédelmi, használhatósági és fenntarthatósági tanúsítási bélyegzők” – beruházás a következőkbe: négy új kiberbiztonsági, adatvédelmi, használhatósági és fenntarthatósági tanúsítási tanúsítvány létrehozása; olyan platformok létrehozása, amelyek támogatják a folyamatban részt vevő valamennyi partner és szervezet közötti kommunikációt (valamint a program nyomon követése szempontjából releváns eljárási adatok előállítását); a kezdeményezés terjesztésére és az említett területeken a tanúsítási bélyegzőket támogató megfelelőségértékelő szervezetek vagy műszaki értékelést végző szervezetek felhatalmazására irányuló kampány; és
- „Digitális innovációs központok”: olyan szolgáltatás, amely támogatja a vállalatokat és a közigazgatási szerveket abban, hogy versenyképesebbé váljanak a digitális szférában annak érdekében, hogy automatizálás vagy forradalmi technológiák beépítése révén javítsák termelési folyamataikat. Ez a beruházás megerősíti és kiegészíti a Digitális Európa program keretében már fejlesztés alatt álló hálózatot annak érdekében, hogy Portugáliában összesen 16 digitális innovációs központ jöjjön létre. A Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz támogatja e beruházás költségeinek egy részét. Ez a beruházás más uniós programokból vagy eszközökből is támogatásban részesülhet olyan költségek fedezésére, amelyeket a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz nem támogat.

A digitális innovációs központok létrehozásával kapcsolatos pályázatok és a digitális innovációs központok által támogatott kedvezményezettek kiválasztása esetében annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő projektfelhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban foglalt támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a tevékenységek alábbi listáját: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>77</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező

<sup>77</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

tevékenységek<sup>78</sup>; hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel<sup>79</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>80</sup>; és iv. olyan tevékenységek, amelyek során a hulladék hosszú távú ártalmatlanítása károsíthatja a környezetet. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### TD-C16-i04 beruházás: Ipar 4.0

Az intézkedések célja az ipari kutatás, a kísérleti fejlesztés, a szervezeti és eljárási innovációs projektek támogatása, valamint a vállalatok digitális átalakulásának előmozdítása.

Ez az intézkedés 300 olyan beruházási projektet támogat, amelyek az alábbi cselekvési területek legalább egyikéhez tartoznak:

1. Az operatív folyamatok digitális átállása, beleértve a gyártást és a logisztikai irányítást és tervezést.
2. Fejlett adattárolási, -kezelési és -feldolgozási megoldások.
3. A gyártási folyamat során alkalmazott mesterségesintelligencia-megoldások.
4. Digitális megjelenítések és virtuális modellezés (digitális ikermodellek), szimuláció és ipari modellezés.
5. Vázlat és additív gyártás.
6. Kiterjesztett valóságprojektek, virtuális valóság és a folyamatokra alkalmazott mesterséges jövőkép.
7. Kollaboratív és kognitív robotika, ember-gép interfész, kiberfizikai rendszerek.
8. Szenzor és fejlett elektronika, a dolgok internete, felhő- és peremmegoldások.
9. Folyamatokhoz kapcsolódó hálózati, kommunikációs és fejlett számítástechnikai infrastruktúrák.
10. Innovatív szoftverek, a rendszerek interoperabilitása.

Az ajánlatok esetében annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő projektfelhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem

---

<sup>78</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>79</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>80</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

tartalmazzák a következő tevékenységeket: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>81</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>82</sup>; hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel<sup>83</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>84</sup>. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### TD-C16-i05-RAA beruházás: Digitális kapacitás és a vállalkozások átalakítása az Azori-szigeteken

Az intézkedés célja a digitális átállást ösztönző rendszer létrehozásának finanszírozása az Azori-szigeteken működő vállalatok számára, valamint a számítástechnikai és hálózati berendezések, valamint az Azori-szigetek tudományos és technológiai parkjainak bővítése.

A vállalkozások digitális átállását ösztönző rendszer célja, hogy támogassa a regionális vállalkozásokat a digitális technológiák adaptálásában és integrálásában.

Az Azori-szigetek (Nonagon és Terinov) tudományos és technológiai parkjaiba történő beruházás célja, hogy támogassa a régió vállalkozói ökoszisztémájának logisztikai és technológiai feltételeit. E beruházás célja, hogy hozzájáruljon a technológiaalapú gazdaság fejlődéséhez a stratégiai ágazatokban.

A vállalkozások digitális átállását ösztönző rendszer három cselekvési irányvonal köré szerveződik, és a támogatható projekteknek legalább az egyikhez hozzá kell járulniuk:

- Cselekvési irányvonal – a regionális vállalkozások támogatása a digitális technológiák adaptálásában és integrálásában.

---

<sup>81</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>82</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>83</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>84</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

- Cselekvési irányvonal – annak lehetővé tétele az azori vállalatok számára, hogy szaktanácsadási szolgáltatásokat vegyenek igénybe az üzleti folyamatok felgyorsításának és a kiberbiztonsági módszereknek a végrehajtásához.
- Cselekvési irányvonal – annak támogatása, hogy állami vagy magánszervezetek tematikus rendezvényeket szervezzenek az azori-szigeteki vállalatok közötti szinergiák előmozdítása érdekében a technológiai megoldások, eszközök, módszertanok és bevált gyakorlatok megosztása révén.

A tudományos és technológiai parkokba történő beruházás új hálózati és számítástechnikai infrastrukturális eszközöket (hardvereket) biztosít a Nonangon Tudományos és Technológiai Parkban, és új, energiahatékony épületet épít a Terinov Tudományos és Technológiai Parkban.

Az ajánlatok esetében annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő projektfelhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogatathatósági kritériumok nem tartalmazzák a következő tevékenységeket: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>85</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>86</sup>; hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel<sup>87</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>88</sup>. A feladatmeghatározás emellett előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

Az új épületek primerenergia-igényének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó követelményeknél. Az energiahatékonsági felújításoknak átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint. Azon energiahatékonsági felújítások esetében, amelyek átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott közepes mélységű felújítások elvégzéséhez szükségesek, a primerenergia-

<sup>85</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>86</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>87</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>88</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

igény csökkenését az ADENE (Portugál Energiaügynökség) által alkalmazott módszertan alkalmazásával lehet megbecsülni, ha a) energiahatékonysági tanúsítványok nem adhatók ki, mivel a tanúsítás tárgya nem határozható meg a 101-D/2020. sz. törvényerejű rendelet 19. cikkével összhangban, vagy b) a teljes költség 5000 EUR alatt van, vagy c) az ajánlati felhívást 2020-ban vagy 2021-ben tették közzé. A primerenergia-igény átlagos csökkenését a mértékegységenkénti csökkentett energiaigény alapján kell kiszámítani.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### TD-C16-i06-RAM beruházás: Vállalkozás 4.0

Az intézkedés célja, hogy hozzájáruljon Madeira autonóm régió kkv-i üzleti modelljeinek átalakításához.

Az intézkedés a következő két területen támogatja a beruházásokat:

- Tárgyi eszközök, beleértve a digitális átállásra irányuló beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó gépek és berendezések beszerzését, valamint a projekt fejlesztéséhez közvetlenül kapcsolódó informatikai berendezések – többek között az üzemeltetésükhöz szükséges szoftverek – beszerzését.
- Immateriális javak, beleértve a szabadalmi jogok és a szabványosított vagy kifejezetten kifejlesztett szoftverek megszerzésén keresztül történő technológiatranszfert.

Az ajánlatok esetében annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01), a soron következő projektfelhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban szereplő támogathatósági kritériumok nem tartalmazzák a következő tevékenységeket: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek, beleértve a downstream felhasználást is<sup>89</sup>; az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett, a vonatkozó referenciaértékeknél nem alacsonyabb üvegházhatásúgáz-kibocsátást eredményező tevékenységek<sup>90</sup>; hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel<sup>91</sup> és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>92</sup>. A feladatmeghatározás emellett

---

<sup>89</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

<sup>90</sup> Amennyiben a támogatott tevékenység olyan előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátást ér el, amely nem lesz lényegesen alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél, meg kell indokolni, hogy ez miért nem lehetséges. A kibocsátáskereskedelmi rendszer hatálya alá tartozó tevékenységekre vonatkozó ingyenes kiosztásra vonatkozóan az (EU) 2021/447 bizottsági végrehajtási rendeletben meghatározott referenciaértékek.

<sup>91</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>92</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

előírja, hogy csak a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak megfelelő tevékenységek választhatók ki.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

**P.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/<br>Célpont | Név                                                                                                                                                                                                                                                              | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez)                                                                                                                                                                                                                  | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                                                                                                                                  | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16.1    | TD-C16-r31                            | M                      | A nemzeti képesítési katalógusban szereplő képzési tartalmak felülvizsgálatának hatálybalépése a digitális készségek területére vonatkozó modulok, valamint a digitális aláírások és bélyegzők létrehozására vonatkozó jogszabályok vagy rendeletek tekintetében | A nemzeti képesítési katalógusban szereplő képzési tartalmak felülvizsgálatának hatálybalépése a digitális készségek területére vonatkozó modulok, valamint a digitális aláírások és bélyegzők létrehozására vonatkozó jogszabályok vagy rendeletek tekintetében |                                              |                |     | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2022 | A következő jogszabályok vagy rendeletek hatálybalépése: (1) A nemzeti képesítési katalógusban szereplő szakképzési és oktatási tartalmak felülvizsgálata a digitális készségek területén, nevezetesen a technológiákhoz és eszközökhöz kapcsolódó képzési modulok annak érdekében, hogy a készségek előrejelzésének diagnózisa alapján fejlesszék a szakmai környezetben leginkább szükséges készségeket. A kiberbiztonság, a magánélet védelme, a fenntarthatóság és a használhatóság területén a digitális aláírások és bélyegzők létrehozásához szükséges jogszabályok vagy rendeletek. E jogi keret létrehozása és a digitális bizalom előmozdítása az ebben a komponensben előirányzott, a digitális bélyegzőkre irányuló beruházás végrehajtásának egyik feltétele. |
| 16.2    | TD-C16-i01                            | M                      | A portugál Digitális Akadémia és a foglalkoztatás + digitális programok elindítása                                                                                                                                                                               | A Portugál Digitális Akadémia és a foglalkoztatás + digitális programok elindítása                                                                                                                                                                               |                                              |                |     | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2022 | Portugál Digitális Akadémia – (1) Az online platform működőképes és a felhasználók számára hozzáférhető, (2) diagnosztikai eljárásokat határoztak meg a szakemberek digitális készségeikkel kapcsolatos ajánlásainak értékelésére és a számukra szükséges személyre szabott képzések meghatározására, valamint elindítják az online képzések első csomagját, amely hozzáférhető a szakemberek számára.<br>Foglalkoztatás + digitális gazdaság – (1) a megcélzott gazdasági ágazatok meghatározása és a tanfolyamok által kezelendő főbb digitális kihívások meghatározása; 2) a                                                                                                                                                                                            |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/<br>Célpont | Név                                                                    | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |             | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                        |                                                                        |                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél         | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                       |                        |                                                                        |                                                 |                                              |                |             |                                            |      | program végrehajtásában részt vevő partnerek és érdekelt felek azonosítása; 3. elindítják a képzési programot, és megkezdik az online, személyes vagy vegyes képzést.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16.3    | TD-C16-i01                            | T                      | Foglalkoztatás +<br>digitális képzés<br>résztevői                      |                                                 | Szám                                         | 0              | 225 000     | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2025 | A képzés azon résztvevőinek száma, akik online, személyes vagy vegyes átképzési és továbbképzési modulrt végeztek, a foglalkoztatás + digitális program azonosított gazdasági ágazatainak kihívásaival foglalkozó digitális készségekre összpontosítva. A kiválasztott gazdasági ágazatok a 2022 első negyedévének mérőföldkövében meghatározott gazdasági ágazatok.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 16.4    | TD-C16-i01                            | T                      | Portugália Digitális<br>Akadémia<br>diagnosztikája                     |                                                 | Szám                                         | 0              | 500 000     | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2025 | A digitális készségek diagnosztikájának száma. 50000 résztvevőnek online vegyes vagy személyes modulrt kell kitöltenie a portugál Digitális Akadémia programjában. Ezen túlmenően 30 újonnan kifejlesztett MOOC-ot kell rendelkezésre bocsátani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 16.6    | TD-C16-i02                            | T                      | A nemzeti testtágy-<br>hálózat támogatása                              |                                                 | Euro                                         | 0              | 30 000 000  | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2024 | Legalább 30 000 000 EUR-t kell fizetni a nemzeti testtágyhálózat testtágyaira. Az egyéb uniós programok vagy eszközök által biztosított összegeket nem kell beszámítani ebbe az összegbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 16.7    | TD-C16-i02                            | T                      | A testtágyak nemzeti<br>hálózata számára<br>kiválasztott<br>testtágyak |                                                 | Szám                                         | 0              | 30          | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2022 | A kísérleti termékek nemzeti vizsgálati hálózaton belüli kifejlesztéséhez és teszteléséhez szükséges berendezésekkel történő további beszerelésre kiválasztott testtágyak száma. Az ipari ágazatok és alágazataik lefedettségének meg kell felelnie a digitális innovációs központok hálózatára előre jelzett lefedettségnek, a digitális innovációs központok hálózatával való szinergiák és kiegészítő jelleg megteremtése érdekében.<br>A kiválasztási kritériumoknak a kizárási lista használata révén biztosítaniuk kell az ezen intézkedés keretében támogatott ügyletek jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelményét. |
| 16.8    | TD-C16-i02                            | T                      | A nemzeti testtágy-<br>hálózat támogatása                              |                                                 | Euro                                         | 30 000 000     | 131 000 000 | NE<br>GY                                   | 2026 | Legalább 101 000 000 EUR-t kell fizetni a nemzeti testtágyhálózat testtágyaira. Az egyéb uniós programok                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>Célpont | Név                                                                    | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |        | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                        |                                                                        |                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél    | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                          |                        |                                                                        |                                                 |                                              |                |        | ED<br>ÉV                                   |      | vagy eszközök által biztosított összegeket nem kell beszámítani ebbe az összegbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 16.9    | TD-C16-i02                               | T                      | Digitális kereskedelmi<br>szomszédság                                  |                                                 | Szám                                         | 0              | 75     | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2025 | A digitális kereskedelmi negyedek száma a városközpontokban, elővárosokban vagy vidéki területeken. Ezeknek a beruházásoknak ki kell terjedniük a konnektivitásra és a helyi digitális infrastruktúrára, különösen a meglévő berendezések és wifi-hozzáférési berendezések telepítésére (vagy korszerűsítésére) a vásárlók számára a bevásárlóterületeken. Kiterjed továbbá a csomagkézbesítés kezelésére szolgáló technológiai megoldások integrálására és az elektronikus fizetési eszközök bevezetésére a fogyasztói élmény és az üzletek üzleti modelljének digitalizálása érdekében. A kiválasztási kritériumoknak a kizárási lista használata révén biztosítaniuk kell az ezen intézkedés keretében támogatott ügyletek jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelményét. |
| 16.10   | TD-C16-i02                               | T                      | A digitális<br>kereskedelem<br>akceleratorai által<br>támogatott kkv-k |                                                 | Szám                                         | 0              | 20 000 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2025 | A digitális kereskedelem 25 helyi, regionális vagy ágazati akceleratorának létrehozása, valamint a kkv-k üzleti modelljeinek digitalizálását célzó pénzügyi ösztönzők rendszere révén támogatott kkv-k száma. A támogatás a kedvezményezett kkv-k digitalizációs szintjének értékeléséből és diagnosztizálásából, valamint célzott szolgáltatások és ösztönzők biztosításából áll, hogy fokozza a digitális technológiák elterjedését a kedvezményezettek üzleti modelljében. A kiválasztási kritériumoknak fenntarthatósági vizsgálat, kizárási lista használata, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítaniuk kell az ezen intézkedés keretében támogatott ügyletek jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést.                                                                                    |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>Célpont | Név                                                                                                                                               | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |       | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                        |                                                                                                                                                   |                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél   | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 16.11   | TD-C16-i02                               | T                      | A digitalizációs<br>programok által<br>közvetlenül<br>támogatott kkv-k és<br>induló innovatív<br>vállalkozások<br>inkubátorai és<br>akcelerátorai |                                                 | Szám                                         | 0              | 5 600 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2026 | Az alábbi programok egyike által támogatott kkv-k: (1) 1500 – nemzetközivé válás az e-kereskedelem révén; (2) 2000 – Kaaching 4.0; (3) 2000 – Felsőzárók induló vállalkozások számára új digitális termékek kifejlesztésére; 100 induló inkubátor és akcelerátor utalványokkal. A kiválasztási kritériumoknak a kizárási lista használata révén biztosítaniuk kell az ezen intézkedés keretében támogatott ügyletek jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelményét.                                                                                                                                                              |
| 16.12   | TD-C16-i02                               | T                      | A Startup Portugal<br>platformján<br>feltérképezett induló<br>innovatív<br>vállalkozások                                                          |                                                 | Szám                                         | 0              | 5 000 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2025 | Az induló innovatív vállalkozások száma az induló innovatív vállalkozások portugál platformján a fő üzleti jellemzőik azonosításával. Az új platform nyomon követi az induló innovatív vállalkozások ökoszisztémáját, különösen, de nem kizárólag a digitális alapú üzleti vállalkozásokat. A platformot a teljes ökoszisztéma (induló vállalkozások, befektetők, gyorsítók/inkubátorok, állami szervek) rendelkezésére kell bocsátani.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 16.13   | TD-C16-i03                               | T                      | Digitális innovációs<br>központok                                                                                                                 |                                                 | Szám                                         | 0              | 16    | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2021 | Az ajánlatok jóváhagyásával kiválasztott digitális innovációs központok konzorciumainak száma. Az egyes digitális innovációs központok létrehozása a későbbiekben magában foglalja egy inkubátor/akcelerátor létrehozását a központ által lefedett ágazatokhoz kapcsolódó vállalkozói ökoszisztéma előmozdítása érdekében. Ez a beruházás megerősíti és kiegészíti a Digitális Európa program keretében már fejlesztés alatt álló hálózatot. A kiválasztási kritériumoknak a kizárási lista használata révén biztosítaniuk kell az ezen intézkedés keretében támogatott ügyletek jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelményét. |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/<br>Célpont | Név                                                                                                                                                                                                | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez)                                                                                                                                                    | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |            | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|------------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                        |                                                                                                                                                                                                    |                                                                                                                                                                                                    | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél        | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 16.14   | TD-C16-i03                            | M                      | A digitális számlák küldésére, valamint a kiberbiztonságra, a magánélet védelmére, a használhatóságra és a fenntarthatóságra vonatkozó tanúsítványok küldésére irányuló szolgáltatások létrehozása | A digitális számlák küldésére, valamint a kiberbiztonságra, a magánélet védelmére, a használhatóságra és a fenntarthatóságra vonatkozó tanúsítványok küldésére irányuló szolgáltatások létrehozása |                                              |                |            | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2023 | Öt új szolgáltatást kell létrehozni a következők számára: 1) digitális számlák küldése; és 2) kiberbiztonsági tanúsítás, 3) adatvédelmi tanúsítvány, 4) használhatósági tanúsítás és 5) fenntarthatósági tanúsítás; beleértve a kapcsolódó terjesztési kampányokat valamennyi szolgáltatásra vonatkozóan. A tanúsítási szolgálatok támogatják a tanúsítási kérelmek benyújtását és benyújtását, a folyamatirányítást, valamint a kiadott tanúsítványok és bélyegzők központi adattárát. A tanúsítási szolgáltatások támogatják továbbá a folyamatokban részt vevő valamennyi partner és szervezet közötti kommunikációt, valamint a program nyomon követése szempontjából releváns eljárási adatok előállítását.<br>A szolgáltatásoknak működőképesnek és a célfelhasználók számára hozzáférhetőnek kell lenniük. |
| 16.15   | TD-C16-i03                            | T                      | A digitális innovációs központok támogatása                                                                                                                                                        |                                                                                                                                                                                                    | Euro                                         | 0              | 43 000 000 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2026 | Legalább 43 000 000 EUR-t kell fizetni a digitális innovációs központoknak. Az egyéb uniós programok vagy eszközök által biztosított összegeket nem kell beszámítani ebbe az összegbe.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 16.16   | TD-C16-i04                            | T                      | Az Ipar 4.0 projektek kiválasztása                                                                                                                                                                 |                                                                                                                                                                                                    | Szám                                         | 0              | 200        | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2023 | 200 Ipar 4.0 projektet kell kiválasztani. A projekteknek meg kell felelniük az intézkedés leírásában leírt tevékenységek tipológiájának.<br><br>A kiválasztási kritériumoknak a kizárási lista használata révén biztosítaniuk kell az ezen intézkedés keretében támogatott ügyletek jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelményét.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 16.17   | TD-C16-i04                            | T                      | Az Ipar 4.0 projektek lezárása                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                                                                                    | Szám                                         | 0              | 300        | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2026 | 300 Ipar 4.0 projektet kell befejezni. A projekteknek meg kell felelniük az intézkedés leírásában leírt tevékenységek tipológiájának.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 16.18   | TD-C16-i05-<br>RAA                    | T                      | A vállalkozások digitális átállását ösztönző rendszer                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                    | Szám                                         | 0              | 350        | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2026 | 350 projektet kell végrehajtani a vállalkozások digitális átállását ösztönző rendszer keretében. A projekteknek meg kell felelniük az intézkedés leírásában az 1., 2. vagy 3. cselekvési irányvonalban leírt tevékenységek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>Célpont | Név                                                                   | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez)                                    | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------------|------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                        |                                                                       |                                                                                    | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                          |                        | keretében befejezett<br>projektek száma                               |                                                                                    |                                              |                |     |                                            |      | tipológiájának.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 16.19   | TD-C16-i05-<br>RAA                       | M                      | Kibővített vagy<br>felszerelt tudományos<br>és technológiai<br>parkok | Hálózati és<br>számítástechnik<br>ai<br>infrastruktúra<br>telepítése és<br>építése |                                              |                |     | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2026 | A nemazon tudományos és technológiai parkban új<br>hálózati és számítástechnikai infrastrukturális eszközöket<br>(hardvereket) kell telepíteni, és a Terinov Tudományos és<br>Technológiai Parkban új, mintegy 878 négyzetméteres<br>energiatakarékos épületet kell kiépíteni. Az új épületek<br>primerenergia-igényének legalább 20%-kal<br>alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű<br>épületekre vonatkozó követelményeknél. Az<br>energiatakarékos felújításoknak átlagosan legalább<br>közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek<br>felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban<br>meghatározottak szerint. |
| 16.20   | TD-C16-i06-<br>RAM                       | T                      | Vállalkozás 4.0                                                       |                                                                                    | Szám                                         | 0              | 300 | NE<br>GY<br>ED<br>ÉV                       | 2025 | 300 digitalizációs projektet kell végrehajtani a kkv-k<br>számára. A projektek a digitális átalakításra irányuló<br>beruházáshoz közvetlenül kapcsolódó tárgyi eszközök<br>vagy immateriális javak fejlesztéséből vagy vásárlásából<br>állnak.<br>A kiválasztási kritériumok az intézkedés leírásában<br>meghatározott kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós<br>és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való<br>megfelelés követelménye révén biztosítják az ezen<br>intézkedés keretében támogatott ügyletek jelentős<br>károsodás elkerülését célzó technikai irányutatásnak<br>(2021/C58/01) való megfelelést.                             |

### **Q.1 7. ÖSSZETEVŐ: Az államháztartás minősége és fenntarthatósága**

A komponens a Portugália magas GDP-arányos államadósságával kapcsolatos kihívásokkal foglalkozik, amelyet a Covid19-válság tovább súlyosbított. Portugália GDP-arányos államadósságának mértéke korlátozza a rendelkezésre álló költségvetési mozgásteret, és amennyiben a gazdasági feltételek lehetővé teszik, középtávon biztosítani kell a költségvetés fenntarthatóságát. Ebben az összefüggésben a költségvetési politika szigorúbb keretfeltételei várhatóan hozzájárulnak az erősebb költségvetési fenntarthatóság felé vezető, növekedésbarátabb pályához.

A komponens célja az államháztartási gazdálkodás javítása Portugáliában, valamint a költségvetési-strukturális reformok terén meglévő hiányosságok megszüntetése. E célok közé tartoznak többek között a következők:

- a 2015. évi költségvetési kerettörvény és a kapcsolódó strukturális változások teljes körű és hatékony végrehajtásának megvalósítása a költségvetési, számviteli és információs rendszerek tekintetében;
- a hatékonysági megtakarítások növelése a központosított közbeszerzés és a kiadások felülvizsgálatának szélesebb körű alkalmazása révén, amelyeket a tervek szerint beépítenek a rendszeres költségvetési folyamatba, és amelyeket szisztematikus *utólagos értékeléseknek vetnek* alá;
- az állami tulajdonú vállalatok pénzügyi teljesítményének javítása nagyobb átláthatóság, fokozott nyomon követés és erősebb irányítás révén, a vezetés elszámoltathatóbbá és teljesítményorientáltabbá válásával; valamint,
- az adóigazgatás hatékonyságának növelése – beleértve mind az adó- és vámhatóságot, mind a társadalombiztosítási szolgálatokat – a nagyobb fokú digitalizáció és vállalkozásbarátság érdekében rendelkezésre álló lehetőségek kiaknázása révén.

A komponens hozzájárul az államháztartás minőségének javítására irányuló országspecifikus ajánlás teljesítéséhez, miközben megerősíti az általános kiadásellenőrzést, a költséghatékonyságot és a megfelelő költségvetés-tervezést (2019. évi 1. országspecifikus ajánlás), az állami tulajdonú vállalatok pénzügyi fenntarthatóságának javítására irányuló ajánlás (2019. évi 1. országspecifikus ajánlás), a prudens középtávú költségvetési pozíció elérésére és az adósság fenntarthatóságának biztosítására irányuló költségvetési politikák folytatására vonatkozó ajánlás (2019. évi 1. országspecifikus ajánlás), valamint az adórendszer eredményességének javítására irányuló ajánlás (2020. évi 1. országspecifikus ajánlás), valamint az adórendszer eredményességének javítására irányuló ajánlás (2022. és 2023. évi 1. országspecifikus ajánlás). A komponens hozzájárul továbbá a beruházások digitális átállásra való összpontosítására irányuló országspecifikus ajánlás (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához is.

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

### **KÉRDÉS: Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

TD-r32 reform: Az államháztartási gazdálkodás korszerűsítése és egyszerűsítése

A reform átfogó célja az államháztartás minőségének és fenntarthatóságának javítása, és különösen a kiadások ellenőrzésének és a megfelelő költségvetés-tervezésnek a megerősítése. A reform célja továbbá, hogy növelje az állami források felhasználásának átláthatóságát és hatékonyságát az igazgatási és pénzügyi folyamatok integráltabb irányítása révén az államháztartás valamennyi egységében.

A reform átfogó költségvetési-strukturális reform, amely egymást kölcsönösen erősítő kezdeményezésekből áll.

- Először is, a fokozatos lépéseknek hozzá kell járulniuk a 2015. évi költségvetési kerettörvény teljes körű és hatékony végrehajtásához. Ezek magukban foglalják a program költségvetés-tervezésének kidolgozását és a költségvetés tervezésébe és nyomon követésébe való beépülését, valamint az Állami Számveteli Szervezetet aláátmasztó jogszabályok hatálybalépését. Az államháztartási gazdálkodás információs rendszereinek tervezett jelentős korszerűsítése várhatóan megkönnyíti az eredményszemléletű számviteli rendszer betartását is.
- Másodszor, a kiadások felülvizsgálata beépül az éves költségvetési ciklusba, és a lehetséges hatékonyságnövekedés utólagos értékelésének tárgyát képezi.
- Harmadszor, a hatékonyság növelése érdekében javítani kell a központosított közbeszerzés hatókörét.
- Negyedszer, az állami tulajdonú vállalatok esetében kétágú megközelítést terveznek, amelynek keretében a pénzügyi adatok közzétételének átláthatóságát növelő intézkedéseket ki kell egészíteni az irányítás megerősítésére irányuló lépésekkel, többek között az ösztönzőkön alapuló irányítási gyakorlatok ösztönzése érdekében megerősített irányítási szerződések, valamint költségvetési és tevékenységi tervek aláírása révén.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### TD-C17-i01 beruházás: Államháztartási irányítási információs rendszerek

A beruházás célja az államháztartási gazdálkodás ehhez kapcsolódó reformjának gyakorlati megvalósítása az államháztartás minőségének és fenntarthatóságának javítása érdekében. A beruházás különösen kulcsfontosságú a 2015. évi költségvetési kerettörvény teljes körű és hatékony végrehajtásához.

A beruházás kiegészítő részberuházásokból áll, amelyek együttesen hozzájárulnak az állami bevételek és kiadások integrált kezeléséhez. Először is, a részberuházásoknak olyan információtechnológiai megoldásokra kell irányulniuk, amelyek lehetővé teszik a kormányzati tranzakciók nyomon követését, a folyamatok digitalizálására, a számvitel automatizálására és a Pénzügyminisztérium központi rendszereibe való integrációra építve, ami előnyös a költségvetési tervezés, a nyomon követés és az elszámoltathatóság szempontjából. Ezek közé tartozik olyan információtechnológiai megoldások kifejlesztése, amelyek lehetővé teszik az államkincstár integrált kezelését az Állami Számveteli Szervezeten keresztül, valamint az eredményszemléletű számviteli rendszer betartását. A költségvetési szervek információtechnológiai megoldását olyan új funkciók kifejlesztésével kell korszerűsíteni, amelyek támogatják az állami költségvetés előkészítését, valamint egy új funkciót a program költségvetés-tervezéséhez. Másodszor, fejlesztéseket irányoztak elő a központosított közbeszerzésre vonatkozó információs rendszerekben, valamint a köztulajdonú járművek és az ingatlanok kezelésében is.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### TD-C17-i02 beruházás: A vidéki ingatlanadóval foglalkozó adó- és vámhatóság információs rendszereinek korszerűsítése

A beruházás célja, hogy előmozdítsa a vidéki területek ingatlanadójával kapcsolatos valamennyi folyamat digitalizálását, különös tekintettel a kapcsolódó információkra – a feltérképezésre és a kapcsolódó jellemzőkre (például a növényekre és a gazdasági potenciálra) –, valamint a konkrét nyilatkozattételi kötelezettségek előzetes kitöltésének bevezetésére.

A beruházás több részberuházásból áll, amelyek a következőkből állnak: i. az ingatlanmátrixokra vonatkozó támogató információk digitalizálása; a digitalizált ingatlaninformációk megőrzésére szolgáló információtechnológiai infrastruktúra megerősítése; az ingatlanmátrixokra vonatkozó konzultációs és vizualizációs mechanizmusok kidolgozása; a vidéki ingatlanok egyszerűsített kataszteri értékelését támogató információs rendszer kidolgozása; v. georeferenciával ellátott információkezelési megoldás kifejlesztése; és vi. a deklaratív előtöltési szolgáltatások fejlesztése (különösen az ingatlanadó és a bélyegilleték-köteles egyedi ügyletek esetében).

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### TD-C17-i03 beruházás: A szociális biztonsági szolgáltatások digitális átállása

A beruházás célja a szociális biztonsági szolgáltatások digitalizálásának előmozdítása annak érdekében, hogy azok felhasználóbarátabbá váljanak, előmozdítsák a hatékonyságot, valamint visszaszorítsák a csalást és az adókijátszást.

A beruházás a következő lépésekből áll: a szociális biztonsági szolgáltatások tervezésének és szervezésének javítása az alapul szolgáló információs rendszerek korszerűsítése alapján a szociális ellátások, a társadalombiztosítási járulékok, a csalás megelőzése, az információkezelés és a fizetési csatornák területén; olyan új kapcsolati modell kidolgozása és végrehajtása, amely várhatóan integrálja a polgárok, a vállalkozások és a szociális biztonsági szolgálatok közötti különböző interakciós csatornákat egy omnicsatornás megközelítés révén; a szociális biztonsági szolgálatok munkahelyeinek kiigazítása a rugalmasabb munkafeltételek, például a távmunka lehetővé tétele érdekében; számításifelhő-megoldásokon alapuló információtechnológiai infrastruktúra megvalósítása, amely képes támogatni a teljesítményt és az interoperabilitást; valamint v. a belső folyamatok felülvizsgálata és a szociális biztonsági dolgozók képzése a fent említett beruházások és strukturális változások zökkenőmentes végrehajtásának támogatása érdekében.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### TD-C17-r40 reform: Az adórendszer egyszerűsítése

E reform célja a portugál adórendszer hatékonyságának javítása. A reform állandó rendszert vezet be az új és meglévő adókedvezmények („benefícios fiscais”) következetes nyomon követésére és értékelésére<sup>93</sup>. Ez a meglévő keret egyszerűsítését eredményezi az adókedvezmények számának csökkentése, a kapcsolódó adókiadások csökkentése (a továbbiakban: despesas fiscais) és a fennmaradó adókedvezmények költséghatékonyságának megerősítése révén.

A reform egy állandó technikai adópolitikai egységet (*UdadeTécnica de Avaliação Tributária e Aduaneira*, más néven U-TAX) létrehozó jogi aktusból áll, amelynek feladata az új és meglévő adókedvezmények szisztematikus nyomon követése és értékelése, valamint az adópolitikák

<sup>93</sup> Az adókedvezmény fogalmát az *Estatuto dos Benefícios Fiscais* (a július 1-jei 215/1989. sz. törvényerejű rendelet melléklete) 2. cikke határozza meg. Az adókiadások az adókedvezményekből eredő költségvetési hatásként határozhatók meg.

megtervezéséhez, végrehajtásához és hatásvizsgálatához való hozzájárulás. Az adópolitikai egység más érintett szervezetekkel, például a *Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros*-szal ( CEF) együttműködve hozzájárul az adózás területére vonatkozó jogi aktusok előkészítéséhez is. A jogi aktusban meg kell határozni az U-TAX formális felépítését, beleértve annak szervezeti felépítését, működését és feladatait. Az U-TAX technikailag független az adó- és vámhatóságtól, és közvetlenül válaszol a pénzügyminiszternek. Az U-TAX az adópolitika területén szakértelemmel rendelkező állandó technikai személyzetből áll. A jogi aktusban meg kell határozni az U-TAX és más érintett köz- és magánszervezetek mint kutatási és tudományos intézmények közötti hivatalos interakciókat is, és meg kell határozni az U-TAX és az érintett állami szervezetek, mint az Adó- és Vámhatóság és a Portugál Statisztikai Intézet (INE) közötti adatmegosztási megállapodásokat. A jogi aktus biztosítja továbbá az U-TAX elemzési jelentéseinek minőségére és átláthatóságára, valamint az adatminőségi előírások megőrzésére vonatkozó kötelezettségvállalását. Ez az adópolitikai osztály értékelő jelentést tesz közzé, amely költség-haszon elemzést tartalmaz a meglévő adókedvezményekről, hatékonysági és eredményességi kritériumokkal, valamint környezetvédelmi megfontolásokkal. Ezt az értékelést követően el kell végezni az adókedvezmények jelentős csoportjára vonatkozó jogi keret felülvizsgálatát.

E reform végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

**KÉRDÉS: Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérföldk<br>ő/<br>Célpont | Név                                                                                                                                                                                                                                                 | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérföldkövek<br>hez)                                                                        | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------|---------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                           |                                                                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                       | Mértéke<br>gység                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17.1    | TD-C17-r32                                  | T                         | A nemzeti központi közbeszerzési rendszerre vonatkozó új közbeszerzési modellek kialakításának és végrehajtásának befejezése a közigazgatási megosztott szolgáltatásokat nyújtó szervezet 2020–2023-as stratégiai tervében foglaltaknak megfelelően |                                                                                                                       | Szám                                         | 0              | 10  | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2022 | A felülvizsgált keretmegállapodások és szerződéskötési modellek száma a következők érdekében: az adminisztráció egyszerűsítésének előmozdítása; a nyomkövetési és ellenőrzési mechanizmusok megerősítése; a költséghatékonyság és a racionalizálás szempontjainak előmozdítása; a központosított beszerzés tárgyát képező áruk és szolgáltatások listájának bővítése; valamint v. a belső és külső érdekelt felek közötti együttműködés előmozdítása. |
| 17.2    | TD-C17-r32                                  | M                         | Az Állami Számveteli Szervezetet alátámasztó jogszabályok hatálybalépése                                                                                                                                                                            | Az Állami Számveteli Szervezetet alátámasztó jogszabályok hatálybalépése                                              |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2022 | Másodlagos jogszabályok (és/vagy igazgatási iránymutatások) hatálybalépése annak szabályozására, hogy mely konkrét bevételi és kiadási tételeket kell belefoglalni az állami számveteli szervezet költségvetésébe, teljes mértékben összhangban a 2015. évi költségvetési kerettörvény 49. és 55. cikkével.                                                                                                                                           |
| 17.3    | TD-C17-r32                                  | M                         | Az államháztartás költségvetési és pénzügyi végrehajtásának nyomon követésére szolgáló modell lezárása és jóváhagyása                                                                                                                               | Az államháztartás költségvetési és pénzügyi végrehajtásának nyomon követésére szolgáló modell lezárása és jóváhagyása |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2022 | A 2015. évi költségvetési kerettörvény rendelkezéseinek és a közigazgatásra vonatkozó számvetési standard eredményszemléletű elveinek teljes körű tiszteletben tartása mellett az államháztartás költségvetési és pénzügyi végrehajtásának ellenőrzésére és nyomon követésére szolgáló modellnek a Pénzügyminisztérium általi befejezése és jóváhagyása.                                                                                              |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/<br>Célpont | Név                                                                                                                                                                                      | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                                | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                            |                                                                                                                                                                                          |                                                                                                | Mértéke<br>gység                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17.4    | TD-C17-r32                                  | M                          | A program költségvetés-tervezésére vonatkozó költségvetési modell elfogadása                                                                                                             | A program költségvetés-tervezésének költségvetési modelljére vonatkozó jogszabályok elfogadása |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | Másodlagos jogszabályok (és/vagy igazgatási iránymutatások) elfogadása az egyes költségvetési programok és közpolitikák tekintetében meghatározott teljesítményalapú mutatók költségvetési számítására és nyomon követésére vonatkozó elvek megállapítása érdekében, a 2027 első negyedévéig történő hatálybalépés céljából.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17.5    | TD-C17-r32                                  | M                          | A kiadások felülvizsgálatának a rendszeres költségvetési folyamatba való integrálását célzó jogszabályok hatálybalépése, beleértve a hatékonysági megtakarítások utólagos értékelését is | A jogszabályok hatálybalépése                                                                  |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2024 | A kiadások felülvizsgálatára vonatkozó jogszabályok hatálybalépése annak érdekében, hogy azok teljes mértékben beépüljenek az éves költségvetési folyamatba és Portugália középtávú költségvetési keretébe. A folyamat magában foglalja a diagnózist, a megoldások kialakítását és egy olyan modellt meghatározását, amely lehetővé teszi a közszolgáltatások nyújtásának hatékonyságnövekedését, és kiterjeszti a kiadások felülvizsgálatát az államháztartás további ágazataira is. Amellett, hogy a kiadások felülvizsgálatát beépítik az éves költségvetési folyamatba, az elért hatékonyságnövekedés megállapítása érdekében azokat éves utólagos értékeléseknek kell alávetni. |
| 17.6    | TD-C17-r32                                  | M                          | Az új kezelés-szerződés-sablon hatálybalépése az állami tulajdonú vállalatok irányítására vonatkozó ösztönzők/szankciók új rendszere alapján                                             | Az új kezelés-szerződés-sablon hatálybalépése                                                  |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2021 | Az állami tulajdonú vállalatok igazgatótanácsaiba kinevezett állami vezetőkkel aláírandó új kezelés-szerződés-minta hatálybalépése annak érdekében, hogy teljesítményorientált ösztönzők/szankciók új rendszere révén növeljék a közforrások kezelésével kapcsolatos felelősséget és elszámoltathatóságot.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 17.7    | TD-C17-r32                                  | M                          | Az állami tulajdonú vállalatok pénzügyi helyzetének és teljesítményének elemzésére és közzétételére                                                                                      | Az állami tulajdonú vállalatok pénzügyi helyzetét és teljesítményét részletező új              |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2022 | Az új jelentés hatálybalépése, amely rendszeresen és időben részletezi az állami tulajdonú vállalatok pénzügyi helyzetét és teljesítményét, és amely tartalmazza az új állami tulajdonú vállalati ágazati információs rendszeren keresztül gyűjtött pénzügyi adatokat.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/<br>Célpont | Név                                                                                                                                                                                        | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                                                   | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                            |                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                   | Mértéke<br>gység                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|         |                                             |                            | szolgáltató új modell<br>hatálybalépése                                                                                                                                                    | jelentés<br>hatálybalépése                                                                                        |                                              |                |     |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 17.8    | TD-C17-r32                                  | T                          | Az állami tulajdonú<br>vállalatok<br>pénzügyminiszter<br>és/vagy illetékes<br>miniszter(ek) által<br>következtetesen<br>jóváhagyott<br>költségvetési és<br>tevékenységi<br>terveinek száma |                                                                                                                   | Szám                                         | 0              | 136 | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | Az állami tulajdonú vállalatok 2025-re vonatkozó, 2025 II. negyedévéig értékelt költségvetési és tevékenységi terveinek száma. A költségvetést és a tevékenységi terveket az állami vállalatok évente, hároméves időszakra nyújtják be. Ezek a költségvetési és tevékenységi tervek a következő információkat tartalmazzák az állami tulajdonú vállalatokról: i. fő cselekvési irányvonalak, ii. szolgáltatási portfólió, iii. emberi erőforrások, iv. beruházási terv, v. támogatási tevékenységi szintek és vi. gazdasági-pénzügyi kimutatás. Ezek a költségvetési és tevékenységi tervek azt is kifejtik, hogy milyen hatékonyság- és termelékenységnövekedéssel kell biztosítani az állami tulajdonú vállalatok közép- és hosszú távú pénzügyi fenntarthatóságát. |
| 17.9    | TD-C17-i01                                  | M                          | Az Állami Számvetési<br>Szervezet<br>megvalósításának<br>befejezése                                                                                                                        | Az Állami<br>Számvetési<br>Szervezet<br>megvalósításának<br>befejezése                                            |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2024 | Az állami számvetési szervezet végrehajtásának befejezése a 2015. évi költségvetési kerettörvény 49. és 55. cikkével teljes összhangban.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17.10   | TD-C17-i01                                  | M                          | Az állami<br>költségvetés<br>előkészítését<br>támogató<br>információtechnológiai<br>megoldás új<br>funkciói                                                                                | Az<br>információtechnológiai<br>megoldás<br>új funkciói,<br>beleértve a<br>program<br>költségvetés-<br>tervezését |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2024 | A költségvetési szervek információtechnológiai megoldását (SIGO vagy Sistema de Informação de Gestão Orçamental) korszerűsítették az állami költségvetés elkészítését és a teljesítményalapú költségvetési programokat támogató új funkciók kifejlesztésével.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 17.11   | TD-C17-i01                                  | M                          | A költségvetési és<br>pénzügyi ellenőrzés<br>új modelljét<br>támogató<br>információs<br>rendszer<br>működésbe lépése                                                                       | Működő<br>információs<br>rendszer                                                                                 |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | A költségvetési/számvetési információk ellenőrzését és nyomon követését biztosító támogató információs rendszer üzembe helyezése az államháztartás valamennyi szerve által a 2015. évi költségvetési kerettörvényben meghatározott új formátumoknak megfelelően.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 17.12   | TD-C17-i01                                  | T                          | A nemzeti központi<br>közbeszerzési<br>rendszer<br>információs<br>rendszerei                                                                                                               |                                                                                                                   | Szám                                         | 0              | 11  | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2024 | A nemzeti központi közbeszerzési rendszer információs rendszerei, amelyeket a következőkre használnak: az adminisztráció egyszerűsítésének előmozdítása; a nyomonkövetési és ellenőrzési mechanizmusok megerősítése; a költséghatékonyság és a racionalizálás szempontjainak előmozdítása; a központosított beszerzés tárgyát képező áruk és szolgáltatások listájának                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/<br>Célpont | Név                                                                                                                                                                                                 | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                                                                        | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        | Mértéke<br>gység                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|         |                                             |                            |                                                                                                                                                                                                     |                                                                                                                                        |                                              |                |     |                                            |      | bővítése; valamint v. a belső és külső érdekelt felek közötti együttműködés<br>előmozdítása.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.13   | TD-C17-i01                                  | M                          | A Sistema de<br>Gestão de<br>Património<br>Imobiliário Público<br>(SIGPIP)<br>végrehajtásának és<br>az állami tulajdonú<br>járművek<br>információs<br>rendszerei<br>korszerűsítésének<br>befejezése | A SIGPIP<br>végrehajtásának<br>befejezése és az<br>állami tulajdonú<br>járművek<br>információs<br>rendszereinek<br>üzembe<br>helyezése |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2026 | A köztulajdonban lévő ingatlanokra vonatkozó információkat kezelő Sistema de<br>Gestão de Património Imobiliário Público (SIGPIP) végrehajtásának befejezése.<br>Két új információs rendszer működik, amelyek az állami tulajdonban lévő<br>járművek nyilvántartására és ellenőrzésére szolgálnak.                                                                                                                         |
| 17.14   | TD-C17-i01                                  | M                          | A biztonsági<br>műveleti központ<br>létrehozásának<br>befejezése                                                                                                                                    | A biztonsági<br>műveleti központ<br>megvalósításána<br>k befejezése                                                                    |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | A biztonsági műveleti központ megvalósításának befejezése az<br>információbiztonság és az adatokhoz való hozzáférés fokozása, valamint a<br>biztonsági politikák és kiberbiztonsági megoldások végrehajtása érdekében.                                                                                                                                                                                                     |
| 17.15   | TD-C17-i02                                  | M                          | A helyi ingatlanadó<br>(IMI) 1.<br>mintanyilatkozatán<br>ak előzetes kitöltése<br>az adó- és<br>vámhatóság<br>rendelkezésére álló<br>adatok alapján                                                 | A települési<br>ingatlanadó (IMI)<br>1.<br>mintanyilatkozat<br>ának előzetes<br>kitöltése<br>végrehajtásának<br>befejezése             |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2022 | Adatmegosztás az adó- és vámhatóság és az önkormányzatok között a települési<br>ingatlanadóra vonatkozó 1. mintanyilatkozat (atovábbiakban: Imposto Municipal<br>sobre Imóveis,IMI) előzetes kitöltése céljából, kihasználva az adott információs<br>rendszerekben az ingatlanokra vonatkozóan rendelkezésre álló információkat.                                                                                           |
| 17.21   | TD-C17-i02                                  | M                          | A bélyegilleték<br>hatálya alá tartozó<br>egydi ügylet<br>előzetes<br>kitöltésének<br>befejezése                                                                                                    | A bélyegilleték-<br>köteles egydi<br>ügylet előzetes<br>feltöltésének<br>befejezése                                                    |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2023 | Az ingatlanok és a halálesettel járó örökléshez kapcsolódó járművek ingyenes<br>átruházására vonatkozó, bélyegilleték-köteles előtöltési szolgáltatások<br>(„Imposto do Selo”) teljes körű megvalósítása, kihasználva az adó- és<br>vámhatóságok, a Mobilitási és Közlekedési Intézet rendelkezésére álló, az<br>ingatlanokra vonatkozó meglévő információkat. (IMT) és a Nyilvántartások és<br>Közjegyzők Intézete (IRN). |
| 17.16   | TD-C17-i02                                  | M                          | A vidéki ingatlanok<br>egyszerűsített<br>értékelését                                                                                                                                                | A vidéki<br>ingatlanok<br>egyszerűsített                                                                                               |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | A vidéki ingatlanok egyszerűsített értékelését támogató információs rendszer<br>rendelkezésre bocsátása az ilyen típusú ingatlanok általános ártértékelésének<br>kiegészítő intézkedéseként.                                                                                                                                                                                                                               |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/<br>Célpont | Név                                                                                                                                                         | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                                                                            | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                            |                                                                                                                                                             |                                                                                                                                            | Mértéke<br>gység                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                             |                            | támogató<br>információs<br>rendszer végleges<br>változatának<br>rendelkezésre<br>bocsátása és<br>működőképessé<br>tétele                                    | értékelését<br>támogató<br>információs<br>rendszer<br>végleges<br>változatának<br>rendelkezésre<br>bocsátása és<br>működőképessé<br>tétele |                                              |                |     |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 17.17   | TD-C17-i02                                  | T                          | A vidéki ingatlanok<br>edafo-<br>klimatomorfológiai<br>(talaj- és éghajlati)<br>jellemzésének és<br>gazdasági<br>potenciálja<br>értékelésének<br>befejezése |                                                                                                                                            | %                                            | 0              | 90  | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | Portugália szárazföldi területének azon százalékos aránya, amelynek edafo-<br>klimatomorfológiai (talaj- és éghajlati) jellemzését és gazdasági potenciáljának<br>értékelését el kell végezni, földrajzi hivatkozáson alapuló információkezelési<br>megoldás kidolgozásával alátámasztva.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 17.18   | TD-C17-i03                                  | T                          | A <i>Segurança Social Direta</i> weboldal<br>funkcióinak<br>bővítése öt új<br>online szolgáltatás<br>hozzáadásával                                          |                                                                                                                                            | Szám                                         | 3              | 8   | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | A <i>Segurança Social Direta</i> weboldalához a funkcióinak bővítése érdekében<br>hozzáadott új online szolgáltatások száma, nevezetesen: a bíróságoknak nyújtott<br>technikai segítségnyújtásra szolgáló információs rendszer – polgári gyámsági<br>eljárás, valamint előléptetési és védelmi folyamat; kiegészítő ellátások – a<br>munkanélküli státusz bejelentése; <i>családi ellátások – újraértékelés</i> ; a tevékenység<br>felfüggesztése miatti támogatás; valamint v. túléleési nyugdíj. A cél a <i>Segurança<br/>Social Direta</i> relatív súlyának növelése a szociális biztonsággal kapcsolatos<br>valamennyi kommunikációs csatornán, a 360°-os jövőkép bevezetésének<br>fényében. A relatív súlyt a polgárok és a vállalkozások közötti, a <i>Segurança Social<br/>Direta</i> -n keresztül a szociális biztonsággal való interakciók számának az összes<br>online és offline kommunikációs csatornán keresztül történő interakciók teljes<br>számához viszonyított arányként kell értékelni. |
| 17.19   | TD-C17-i03                                  | T                          | A járulékalapú<br>szociális ellátások<br>nyújtásához<br>szükséges napok<br>átlagos számának<br>80%-os csökkentése<br>azon napok<br>esetében,                |                                                                                                                                            | Szám                                         | 109            | 22  | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | A <i>Segurança Social Direta</i> honlapján végrehajtott fejlesztések eredményeként a<br>járulékalapú szociális ellátások nyújtásához szükséges napok átlagos számának<br>80%-os csökkentése azok számára, akiknek az átlagos időtartama 10 napnál<br>hosszabb (a járulékalapú pályakezdéssel rendelkező nyugdíjasok öregségi<br>nyugdíjával kapcsolatban csak Portugáliában).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>Célpont | Név                                                                                                                                                              | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                              | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                 |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|---------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-----|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                        |                                                                                                                                                                  |                                                                                              | Mértéke-<br>gység                            | Kiindulá-<br>si | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                             |                        | amelyeknek az<br>átlagos folyósítási<br>ideje 10 napnál<br>hosszabb                                                                                              |                                                                                              |                                              |                 |     |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 17.20   | TD-C17-i03                                  | T                      | A család<br>megelőzését<br>támogató, gépi<br>tanulási<br>folyamatokon<br>alapuló intelligens<br>felügyeleti modellek<br>bevezetése                               |                                                                                              | Szám                                         | 0               | 2   | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | Két, gépi tanulási eljárásokat alkalmazó intelligens megfigyelési modellt kell rendelkezésre bocsátani és üzembe helyezni. A két létrehozandó és végrehajtandó modell a következő: prediktív modell, amely a tanulási algoritmusok eredményei alapján megjelölheti az ellenőrizendő szervezeteket, a szociális biztonsági információs rendszer felügyeleti információk alrendszeréből származó múltbeli adatok felhasználásával, célzottabb felügyeleti intézkedések végrehajtása érdekében, kevesebb operatív erőfeszítéssel és határozottabb eredményekkel, fokozva a felügyeleti rendszer hatékonyságát és eredményességét, valamint kihasználva az egyéb információforrásokat; a szociális ellátások kedvezményezettjeire vonatkozó kockázati indexek modellje. |
| 17.22   | TD-C17-r40                                  | M                      | A kiválasztott<br>adókedvezmények<br>jogi keretét<br>módosító jogi aktus<br>hatálybalépése                                                                       | A jogi aktusban<br>szereplő, a jogi<br>aktus<br>hatálybalépését<br>feltüntető<br>rendelkezés |                                              |                 |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2023 | Olyan jogi aktus hatálybalépése, amely megszünteti vagy kiterjeszti a célzott adókedvezményeket. A jogi aktusnak tartalmaznia kell azokat az adókedvezményeket, amelyek a hatálybalépését követő évben járnak le, amelyek már nem állnak összhangban az eredeti közpolitikai célkitűzéssel, vagy kevés kedvezményezettel rendelkeznek, és amelyek potenciálisan károsak a környezetre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 17.23   | TD-C17-r40                                  | M                      | Az <i>Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira</i> (U-TAX)<br>állandó technikai<br>adópolitikai<br>egységet létrehozó<br>jogi aktus<br>hatálybalépése | A jogi aktusban<br>szereplő, a jogi<br>aktus<br>hatálybalépését<br>feltüntető<br>rendelkezés |                                              |                 |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2023 | Az U-TAX állandó technikai adópolitikai egységet létrehozó jogi aktus hatálybalépése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 17.24   | TD-C17-r40                                  | M                      | Az U-TAX értékelő<br>jelentésének<br>közzététele a<br>meglévő<br>adókedvezményekről                                                                              | Az U-TAX<br>értékelő<br>jelentésének<br>közzététele                                          |                                              |                 |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | Az U-TAX értékelő jelentésének közzététele a meglévő adókedvezményekről. A jelentésnek tartalmaznia kell egy költség-haszon elemzést, amely tartalmazza az adókedvezmények eredményességére vonatkozó kritériumokat az eredeti közpolitikai célkitűzésük, a keletkezett adókiadások gazdasági hatékonysága és a környezetvédelmi megfontolások tekintetében.<br>Az értékelő jelentésnek ki kell terjednie a közzétételét követő évben lejáró adókedvezményekre, valamint az adókedvezmények jelentős csoportjára, az                                                                                                                                                                                                                                                |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/<br>Célpont | Név                                                   | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                               | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                            |                                                       |                                                                               | Mértéke<br>gység                             | Kiindulá<br>si | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|         |                                             |                            |                                                       |                                                                               |                                              |                |     |                                            |      | <p><i>Estatuto dos Benefícios Fiscais</i> -en kívül is.</p> <p>Az adókedvezmények jelentős csoportját a kapcsolódó adókiadások reprezentativitása alapján kell meghatározni, a hozzáadottérték-adóval, a személyi jövedelemadóval és a társasági adóval kapcsolatos kiadásokra összpontosítva.</p> <p>Az U-TAX kizárhatja elemzéséből az egyes munkacsoportok által a létrehozását megelőzően már értékelt portugál adókedvezményeket, valamint a független közintézmények által értékelt portugál adókedvezményeket, feltéve, hogy ez a közzétett elemzés naprakész és összhangban van a költség-haszon elemzéshez fent meghatározott kritériumokkal.</p> <p>Az értékelő jelentésnek ajánlásokat kell tartalmaznia arra vonatkozóan, hogy a benne foglalt adókedvezmények közül melyeket kell megszüntetni, kiterjeszteni vagy módosítani.</p> |
| 17.25   | TD-C17-r40                                  | M                          | Az adókedvezményekről szóló jogi aktus hatálybalépése | A jogi aktusban szereplő, a jogi aktus hatálybalépését feltüntető rendelkezés |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2026 | Az adókedvezmény-rendszert egyszerűsítő jogi aktus hatálybalépése a meglévő adókedvezmények számának csökkentése révén, figyelembe véve az U-TAX értékelő jelentésének ajánlásait és a 17.24. mérőföldkőben meghatározott egyéb elemzéseket.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

## **R. 18. KOMPONENS: Gazdasági igazságosság és üzleti környezet**

A komponens a portugál igazságszolgáltatási rendszer hatékonysági problémáival, valamint az üzleti engedélyezés terén továbbra is fennálló szűk keresztmetszetekkel foglalkozik. Az elmúlt években javult az adminisztratív és adóügyi eljárások hossza, de továbbra is az egyik legmagasabb az EU-ban, és a folyamatban lévő ügyek (ügyhátralék) száma továbbra is viszonylag magas. Az üzleti környezetet a biztosítékokra és a csődre vonatkozó jogszabályok alacsony hatékonysága, valamint egyes ágazatokban a nehézkes engedélyezési eljárások is akadályozzák.

A komponens célja a polgárok és a vállalatok és az állam közötti kapcsolatok megerősítése és hatékonyabbá tétele, valamint az üzleti tevékenységet akadályozó és a termelékenységet befolyásoló terhek és összetettség csökkentése. Két régóta fennálló kérdéssel foglalkozik: az üzleti engedélyek megszerzésének akadályai és az igazságszolgáltatási rendszer hatékonyságának hiányosságai, valamint a „fogalom meghatározás szerint digitális” paradigma elfogadása az igazságszolgáltatási rendszerben és annak előmozdítása az engedélyezési eljárásokban mind a bíróságok működése, mind az érdekelt felekkel való kapcsolattartás tekintetében.

Ennek a komponensnek az a célja, hogy kezelje az országspecifikus ajánlásokban (2019. és 2020. évi 4. országspecifikus ajánlás) azonosított különböző kihívásokat, nevezetesen a fizetéseképtelenségi eljárások, valamint a közigazgatási és adóügyi bíróságok területén továbbra is fennálló hatékonysági hiányosságokat, valamint kezelje a vállalkozásokra vonatkozó engedélyezési követelmények kérdését, ugyanakkor érintse a szabályozott szakmák keretrendszerét (amely ugyanabban az országspecifikus ajánlásokban is szerepel), bár a fizetéseképtelenségi szakértők szakmájára korlátozódik (a szabályozott szakmákkal kapcsolatos kihívással a 6. komponens foglalkozik). A komponens hozzájárul továbbá a beruházások digitális átállásra való összpontosítására irányuló országspecifikus ajánlás (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához is.

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

### **R.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **TD-C18-r33 reform: Gazdasági igazságosság és üzleti környezet**

A reformnak magában kell foglalnia az engedélyezés területén történő beruházások előtt álló akadályok azonosítását az eljárási hiányosságok csökkentése, valamint a digitalizáció és a szolgáltatások közötti interoperabilitás előnyeinek kihasználása érdekében, végrehajtva az „egyszeri” elvet, amely az üzleti környezet tekintetében a reform középpontjában áll. A jogi keret módosításai, amelyek megszüntetik ezeket az akadályokat, a tervek szerint 2025 harmadik negyedévében lépnek hatályba.

Az igazságszolgáltatás területén a reform célja a közigazgatási és adóügyi bíróságok hatékonyságának növelése a bíróságon belüli és kívüli vitarendezést előmozdító jogi keret létrehozásával, valamint a felsőbb szintű bíróságokon belül szakosodott tanácsok létrehozásával, míg a fizetéseképtelenségi keret felülvizsgálata magában foglalja a fizetéseképtelenségi szakértők

szerepének megerősítését, a hitelező jogait erősítő jogi keret felülvizsgálatát, valamint a kötelező részleges felosztás bevezetését egyes esetekben.

A reformnak továbbá felül kell vizsgálnia az igazságügyi tisztviselők alapszabályát. A felülvizsgálatnak a következőket kell tartalmaznia: Az igazságügyi tisztviselők felülvizsgált alapszabályának hatálybalépése.

A felülvizsgálat a következőket tartalmazza: i. többkategóriás karrier; ii. a vezetői pozícióra vonatkozó új rendszer; iii. a jelenlegi és jövőbeli bírósági titkárokra alkalmazandó új javadalmazási táblázat; és iv. új rendelkezésre állási juttatás

A reform végrehajtását 2025. szeptember 30-ig be kell fejezni.

#### TD-C18-i01 beruházás: Gazdasági igazságosság és üzleti környezet

A beruházás célja a digitális átállás és a portugál igazságszolgáltatási informatikai rendszerek rezilienciájának biztosítása. Célja, hogy a „fogalommeghatározás szerint digitális” paradigmát integrálja az igazságszolgáltatásba és a hivatalvezetőkbe, többek között a polgárokkal és a vállalkozásokkal való interakciók tekintetében.

A digitális átállás e beruházás ugródeszkája, amely az igazságszolgáltatási rendszerre összpontosít, amely öt klaszterre oszlik:

- Az igazságszolgáltatási rendszer digitális platformjainak fejlesztése és megvalósítása (amelyek magukban foglalják az összes bíróságot), amelyek célja az összes igazságszolgáltatási folyamat és eljárás digitalizálásának előmozdítása, valamint a hatékonyság eredendő növelésének előnyeinek kihasználása a meglévő elmaradások kezelése érdekében. Ezenkívül új interfészeket kell kifejleszteni az érdekelt felekkel való kapcsolattartáshoz;
- Digitális platformok fejlesztése a polgárok és a vállalkozások számára (beleértve az adatmigrációt is), új szolgáltatások online elérhetővé tétele és egyes szolgáltatások dematerializálásának biztosítása. Ennek a beruházásnak az a célja, hogy integrált szolgáltatási platformokat biztosítson a vállalkozások és a polgárok számára azok „életciklusa” során, beleértve az összes különböző regisztrátort (az ingatlan-nyilvántartásokat, a polgári és gépjármű-nyilvántartásokat, az állampolgársági, kereskedelmi és bünyügyi nyilvántartásokat, valamint a szabadalmak bejegyzését és ellenőrzését);
- A bünyügyi nyomozások és kriminalisztika digitális platformjai, információs rendszerek fejlesztése és korszerűsítése, valamint az európai hálózatokkal való kapcsolat biztosítása,
- Tudásmenedzsment-platformok kidolgozása és megvalósítása az igazságszolgáltatásban, beleértve a közös szolgáltatási platformot, a dokumentumkezelést, a statisztikák és mutatók összeállítására szolgáló platform kialakítását, valamint a kommunikációban és a digitális szolgáltatásokban a polgárokkal és a vállalkozásokkal való kapcsolattartás során használt nyelv egyszerűsítését (beleértve az elektronikus értesítéseket is);
- A technológiai infrastruktúra és berendezések fejlesztése, beleértve az adatközpontot, a katasztrófavédelmi/helyreállítási létesítményt, a digitális archívumokat, a nyílt adatplatformot, a digitális személyazonosság-kezelést, valamint egy digitális kapcsolattartó központ és egy ügyfélszolgálat létrehozását az igazságügy területén.

Ez a beruházás előnyös a 19. komponenssel (digitális közigazgatás) való erős szinergiákból, a „fogalommeghatározás szerint digitális” paradigma megvalósításából, valamint a nemzeti kiberbiztonsági stratégiával és a számításhő-stratégiával való összhang biztosításában.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

**R.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                | Minőségi mutatók<br>(a mérföldkövekhez)                                            | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |     | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |               |                                                                                    |                                                                                    | Mértékegység                              | Kiindulási | Cél | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 18.1    | TD-C18-r33                            | M             | Szamosodott tanácsok létrehozása a közigazgatási és adóügyi bíróságokon            | Szamosodott tanácsok létrehozása a közigazgatási és adóügyi bíróságokon            |                                           |            |     | NEG<br>YED<br>ÉV                  | 2023 | Szamosodott tanácsok létrehozása a közigazgatási és adóügyi bíróságokon: rendes közigazgatási ítéletek, szociális közigazgatási ítéletek, közbeszerzési ítéletek, rendes adóügyi határozatok, adóvégreajtási és közigazgatási szabálysértési ítéletek |
| 18.2    | TD-C18-r33                            | M             | A peren belüli és peren kívüli vitarendezést ösztönző jogi rendszer hatálybalépése | A peren belüli és peren kívüli vitarendezést ösztönző jogi rendszer hatálybalépése |                                           |            |     | NEG<br>YED<br>ÉV                  | 2023 | Az eljárások peren belüli és peren kívüli rendezéssel történő megszüntetésére vonatkozó törvényi ösztönző rendszert létrehozó jogi szabályozás hatálybalépése                                                                                         |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>ő/cél | Név                                                                                                         | Minőségi mutatók<br>(a<br>mérőföldkővekhez)                                                              | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|------------------------------------------|---------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                     |                                                                                                             |                                                                                                          | Mértékegység                                 | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18.3    | TD-C18-r33                               | M                   | A<br>fizetéseketelenségr<br>e és a behajtásra<br>vonatkozó<br>felülvizsgált jogi<br>keret<br>hatálybalépése | A<br>fizetéseketelenségr<br>e és a behajtásra<br>vonatkozó<br>felülvizsgált jogi keret<br>hatálybalépése |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2024 | <p>A fizetéseketelenségr e és a vállalkozások megmentésére vonatkozó felülvizsgált jogi keret hatálybalépése ezen eljárások felgyorsítása és az „alapértelmezett digitális” eljárásokhoz való hozzáigazítása érdekében, beleértve a következőket:</p> <p>a fizetéseketelenségi kódex felülvizsgálata a fizetéseketelenségi eljárások optimalizálása érdekében, tükrözve az elektronikus eljárások létrehozását is;</p> <p>b) bízta meg a fizetéseketelenségi ügyintézőt azzal a feladattal, hogy határidőhöz kötött célokat tartalmazó felszámolási tervet dolgozzon ki a fizetéseketelenségi eljárás alá vont vagyont alkotó vagyontárgyak értékesítésére;</p> <p>C) a fizetéseketelenségi eljárásban a kötelezettségek vizsgálatára és a követelések rangsorolására vonatkozó eljárás egyszerűsítése azáltal, hogy a fizetéseketelenségi ügyintézőt bízta meg azzal a feladattal, hogy az elismert követelések jegyzékével együtt nyújtson be javaslatot azok rangsorolására, lehetővé téve a bíró számára, hogy megállapodás esetén és kifogás hiányában mindkét dokumentumot jóváhagyja, ezáltal rugalmasabb eljárást téve lehetővé;</p> <p>a kötelező részleges felosztás intézménye, amennyiben a fizetéseketelenségi eljárás alá vont vagyon magában foglalja a legalább 10 000 EUR értékű olyan vagyontárgyak értékesítéséből származó bevételeket, amelyek tulajdonjoga nem vitatott, és az eljárás nincs abban a helyzetben, hogy végleges felosztást végezzen;</p> <p>a jelzálogjog (Código Civil) esetében a visszatartási jog elővásárlási rendszerének felülvizsgálata;</p> <p>F) a felszámolói szakma gyakorlására vonatkozó korlátozások csökkentése.</p> <p>általános szabályként a jogi személyek elektronikus kézbesítésének létrehozása, különösen a fizetéseketelenségi eljárásokban;</p> <p>H) legalább egy kereskedelmi ügyekkel foglalkozó szakosodott tanács létrehozása és működtetése a felsőbb bíróságokon.</p> |
| 18.10   | TD-C18-r33                               | M                   | Az igazságügyi<br>tisztviselők<br>alapszabálya                                                              | Hatálybalépés                                                                                            |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | <p>Az igazságügyi tisztviselők felülvizsgált alapszabályának hatálybalépése. A felülvizsgálat a következőket tartalmazza:</p> <p>(a) Többkategóriás karrier;</p> <p>(b) A vezetői pozícióra vonatkozó új rendszer</p> <p>(c) A jelenlegi és jövőbeli bírósági tisztviselőkre alkalmazandó új javadalmazási táblázat</p> <p>(d) Új rendelkezésre állási juttatás</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldk<br>ő/cél | Név                                                                                                 | Minőségi mutatók<br>(a<br>mérőföldkövekhez)                                                      | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                     |                                                                                                  | Mértékegység                                 | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 18.4    | TD-C18-r33                               | M                  | Az engedélyezés<br>akadályainak<br>felszámolásáról<br>szóló jogalkotási<br>csomag<br>hatálybalépése | Az engedélyezés<br>akadályainak<br>felszámolásáról szóló<br>jogalkotási csomag<br>hatálybalépése |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | Az engedélyezés akadályainak felszámolásáról szóló jogszabály hatálybalépése, amelyet az illetékes kormány tagjainak közös rendeletével létrehozott munkacsoport jelentése állapított meg.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 18.5    | TD-C18-i01                               | M                  | Korszerűsített<br>informatikai<br>rendszer a bünygyi<br>nyomozásokhoz                               | Korszerűsített<br>informatikai rendszer<br>a folyamatban lévő<br>bünygyi<br>nyomozásokhoz        |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2023 | A bünygyi nyomozások korszerűsített informatikai rendszerének üzembe helyezése. A modernizáció magában foglalja az interfészek kiépítését és a lehallgatási rendszerek korszerűsítését, valamint az európai és nemzetközi partnerekkel való interoperabilitás biztosítását.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 18.6    | TD-C18-i01                               | M                  | „Vállalkozás 2.0”<br>információs<br>rendszer                                                        | Működő „Vállalkozás<br>2.0” információs<br>rendszer                                              |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2024 | A „Vállalkozás 2.0” információs rendszer üzembe helyezése, amely egy új platform, amely vállalati információkat tartalmaz a vállalkozások életciklusáról (létrehozás, irányítás és megszüntetés).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 18.7    | TD-C18-i01                               | M                  | Új információs<br>rendszer a<br>bíróságok és az<br>ügyészség digitális<br>átalakításához            | Új információs<br>rendszer a bíróságok<br>és az ügyészség<br>digitális<br>átalakításához         |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | Az elektronikus bírószági eljárások kezelésére szolgáló új információs rendszer működésbe lépése. Az új információs rendszernek legalább 500 bírószági kollégiumban és ügyészségi egységben rendelkezésre kell állnia az összes joghatóságra, eljárási lépésre (beleértve a nyomozást is) és igazságügyi szervre kiterjedő elektronikus bírószági eljárások kezelésére, és azt bírónak, ügyészeknek, bírószági tisztviselőknek és képviselőknek kell használniuk. Az érintett felekkel folytatott valamennyi bírószági kommunikációt digitalizálni kell.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 18.8    | TD-C18-i01                               | M                  | Az új technológiai<br>terv végrehajtása                                                             | Az új technológiai<br>terv végrehajtása                                                          |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | Az igazságszolgáltatási berendezésekre és infrastruktúrára vonatkozó új technológiai terv végrehajtása a következő elemek üzembe helyezésével:<br>a) Időpont Új adatközpont;<br>b) Nyílt hozzáférésű adatplatform az igazságszolgáltatás szolgálatában;<br>c) Információkezelési rendszer az Igazságügyi Minisztériumon belüli közvetlen és közvetett államigazgatási szervek számára, a Főtitkárság kivételével;<br>d) Digitális személyazonosság-kezelés és<br>e) A bírószági eljárások során lefoglalt vagyontárgyak visszaszerzése és kezelésére szolgáló rendszer<br>f) Integrált Nyilvántartási Platform – A föld-, polgári, gépjármű-, állampolgársági, kereskedelmi és bünygyi nyilvántartásokat, valamint a szabadalmak bejegyzését és ellenőrzését támogató alkalmazások fejlesztése és migrációja. |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/cél | Név                                                   | Minőségi mutatók<br>(a<br>mérőföldkővekhez)                  | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és egyértelmű<br>meghatározása                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                |                                                       |                                                              | Mértékegység                                 | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                     |
| 18.9    | TD-C18-i01                               | M              | Tudásmenedzsment-platformok az igazságszolgáltatásban | Működő tudásmenedzsment-platformok az igazságszolgáltatásban |                                              |                |     | NEG<br>YED<br>ÉV                           | 2025 | A következő tudásmenedzsment-platformok üzembe helyezése:<br>időpont Megosztott támogató szolgáltatások<br>b) Statisztikák és mutatók<br>C) Információkezelési platform (dokumentumkezelő rendszer) |

## **S. 19. KOMPONENS: Digitális közigazgatás**

A portugál helyreállítási és rezilienciaépítési terv e komponense azzal a kihívással foglalkozik, hogy jobb, egyszerűbb és digitálisabb közszolgáltatásokat kell nyújtani. Bár Portugália megfelelő helyzetben van a digitális szolgáltatások nyújtása terén, a követelmények széttagoltsága és megkettőzése továbbra is a hatékony és ügyfélorientált közigazgatás fő akadályja. Ennek a komponensnek a célja e kihívások kezelése.

A komponens célja a közszolgáltatás javítása a technológiai megoldások használatának előmozdítása és a polgárok és a vállalkozások egyszerűbb, biztonságos, eredményes és hatékony hozzáférése érdekében a közelség megerősítése révén, csökkentve a kontextusköltségeket. Célja továbbá, hogy előmozdítsa a közigazgatás hatékonyságát, korszerűsítését, innovációját és szerepvállalását, megerősítse rezilienciáját, javítsa a köztisztviselők készségeit, valamint fokozza az állam és a közigazgatás hozzájárulását a gazdasági és társadalmi növekedéshez és fejlődéshez.

Ez a komponens a meghatározás szerint digitális paradigma és az egyszeri adatszolgáltatás elvének végrehajtására összpontosít a portugál közigazgatásban, miközben beruház a munkaerő továbbképzésébe.

Ez a komponens hozzájárul a következőkre vonatkozó országspecifikus ajánlások végrehajtásához:

- a növekedésbarát kiadások előtérbe helyezése (2019. és 2020. évi 1. országspecifikus ajánlás), a digitalizációból származó hatékonyságnövekedés kiaknázása révén;
- a lakosság készség szintjének javítása (2019. évi 2. országspecifikus ajánlás) a közszolgálat tekintetében;
- a beruházások összpontosítása a digitális átállásra (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás), a horizontális és ágazati közigazgatási rendszerekbe való beruházás révén; és
- a vállalkozásokra nehezedő szabályozási és adminisztratív terhek csökkentése (2019. évi 4. országspecifikus ajánlás) a vállalkozások és a hatóságok közötti kapcsolatok egyszerűsítése és hatékonyabbá tétele révén, különösen az egyszeri adatszolgáltatás elvének végrehajtása révén.

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem sérti jelentősen az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett környezeti célkitűzéseket, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

### **S.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

#### **TD-r34 reform: Digitális, egyszerű, inkluzív és biztonságos közszolgáltatások a polgárok és a vállalkozások számára**

A reform célja a „fogalommeghatározás szerint digitális” paradigma megvalósítása a közszolgáltatásokban, annak felhasználóorientáltabbá tétele, a hozzáférhetőség növelése, valamint a polgárok és a vállalkozások adminisztratív terheinek csökkentése, többek között a felhőalapú szolgáltatások használatára támaszkodva.

A reform olyan intézkedések végrehajtásából áll, amelyek biztosítják, hogy rendelkezésre álljon a digitális átálláshoz szükséges jogi keret, különösen az egységes digitális kapu és az egyszerű adatszolgáltatás elvének végrehajtása tekintetében, a közigazgatás digitális átalakulására vonatkozó stratégiában és cselekvési tervben rögzített, 2021–2023-ra és 2024–2026-ra szóló összehangolt folyamat révén, a szükséges információbiztonsági biztosítékok – többek között a kiberbiztonságra vonatkozó biztosítékok – végrehajtása mellett.

A reform végrehajtását 2021. szeptember 30-ig be kell fejezni.

#### TD-r35 reform: A közigazgatás funkcionális és szervezeti reformja

E reform célja a közszolgáltatások átalakítása és észszerűsítése a korszerű és hatékonyabb közigazgatás előmozdítása érdekében, kihasználva a TD-r34 reform végrehajtásából eredő szinergiákat is. A központi kormányzati szerveken belül jelenleg szóródás és redundancia tapasztalható, ami a minisztériumokon belüli szolgáltatások megismétlődéséhez, valamint a közszférában a munkavégzési modellek nagyfokú merevségéhez vezet, amely szigorú parancsnoki láncokra támaszkodik, és indokolatlan bürokratikus megközelítésekhez vezet.

Ez a reform felülvizsgálja az állam és általában a közigazgatás működési modelljét a szinergiák fokozása és a technológia által teremtett lehetőségek kiaknázása érdekében. Ez magában foglalja a közös és megosztott szolgáltatások központosítását, a központi kormányzati szerveken belüli szóródás és redundancia kezelését, a közvetlen és közvetett ágazati közigazgatási szervek szakterületek szerinti megfelelő szakosodását, a kormányzati tevékenységet támogató kritikus funkciók szakosodását, valamint egyes kormányzati hivatalok egyetlen fizikai térben történő koncentrálását. Ezt a reformot a központi állami szolgálatok átszervezésére vonatkozó terv diagnosztizálásával és meghatározásával foglalkozó munkacsoport létrehozásával kell végrehajtani.

A reform végrehajtását 2023. december 31-ig be kell fejezni.

#### TD-r36 reform: A közérték létrehozására felhatalmazott közigazgatás

Ez a reform a köztisztviselők továbbképzésére irányul, többek között digitális készségeik terén, és új munkamodelleket (nevezetesen a távmunkát) vezet be. Ez a reform összhangban van a 6. komponensben előírt intézkedésekkel.

Ez a reform, amely az állam és a közigazgatás innovációra és modernizációra irányuló, 2020. júliusi stratégiájában tükröződik, megerősíti a köztisztviselők és a vezetés irányítási és képzési struktúráját azáltal, hogy létrehozza a képzési tevékenységek összehangolására szolgáló struktúrát (*Instituto Nacional de Administração*), amely egyaránt irányítja a magasabb szintű képzések, például a vezetői készségek, az adattudomány és a szakirányú tanfolyamok előmozdítását, valamint a *Qualifica AP* program elmélyítését a köztisztviselők képesítési szintjének rövid/középtávon történő javítása érdekében. Ezzel párhuzamosan e reform célja a távmunkában rejlő lehetőségek kiaknázása a közszolgálatban.

Szervesen kapcsolódik a TD-C19-i07 beruházáshoz (A közigazgatás megerősítése), amely digitális kapacitásfejlesztési programokat, szakmai gyakornoki programokat, magasabb és magasabb szintű vezetői képzést, valamint általában a köztisztviselők készségeinek fejlesztését irányozza elő.

A reform végrehajtását 2021. június 30-ig be kell fejezni.

#### TD-C19-i01 beruházás: Az állami és konzuli szolgálatok átalakítása

E beruházás célja a digitális paradigma megvalósítása az érdekelt felek és a portugál közigazgatás közötti interakció során. Célja továbbá a konzuli szolgáltatások hatékonyságának növelése és a külügyminisztérium ellenőrzése alatt álló szervezetek digitális átállásának biztosítása.

Ez az intézkedés átalakítja a közszolgáltatások és a konzuli szolgálatok ügyfélszolgálatát azáltal, hogy omnicsatornás reagálási kapacitást hoz létre (egységes digitális kapu, telefonos ügyfélszolgálat és személyes szolgáltatások).

Ez a beruházás magában foglalja új *Espaços cidadão* és *Lojas do Cidadão* új, energiahatékony terekben történő létrehozását is.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### TD-C19-i02 beruházás: Fenntartható elektronikus szolgáltatások

E beruházás célja, hogy biztosítsa a korábbi beruházáshoz szükséges háttériródai támogatást.

Ez a beruházás előmozdítja a hatóságok által gyűjtött adatok újrafelhasználását, végrehajtva az egyszeri adatszolgáltatás elvét az informatikai rendszerek interoperabilitására és integrációjára támaszkodva, valamint szélesítve az elektronikus azonosítási megoldások használatát.

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

#### TD-C19-i03: Az átfogó kiberbiztonsági keret megerősítése

E beruházás célja az online adatokra vonatkozó információbiztonsági szabványok és eljárások javítása. A beruházás a TD-C19-i01 és a TD-C19-i02. beruházáshoz kapcsolódik.

Ez az intézkedés négy alintézkedést foglal magában:

- A kiberbiztonsággal és az információbiztonsággal kapcsolatos kapacitásépítés fokozása a kkv-k és a közigazgatás kiberbiztonsági megoldásainak fejlesztésére szolgáló kompetenciaközpontok létrehozása révén;
- Az információk életciklusának kezelése biztonságának fokozása a nemzeti kriptográfiai kapacitás és a minősített adatok feletti ellenőrzés fejlesztése révén;
- A nemzeti kiberbiztonsági referenciakeret végrehajtása (a TD-r34 reform szerint), beleértve a szervezetek akkreditációját (a 16. komponensben foglalt intézkedések összehangolása és kiaknázása); és
- Az új kiberbiztonsági és információbiztonsági koordinációs modell működőképessé tételéhez szükséges fizikai és technológiai feltételek megteremtése (az érintett új hatóságok teljes körű felhatalmazásával).

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

#### TD-C19-i04: Hatékony, biztonságos és megosztott kritikus digitális infrastruktúra

E beruházás célja a kritikus digitális infrastruktúrák, nevezetesen a vészhelyzeti és biztonsági kommunikációs hálózatok, valamint a kormányzati számítógépes hálózat (RING) rezilienciájának növelése.

Ez a beruházás a kormány informatikai hálózatára irányul, javítja az állami vészhelyzeti kommunikációs hálózat és a nemzeti belső biztonsági hálózat lefedettségét és kapacitását, valamint

felülvizsgálja a biztonsági erők információs rendszereinek és folyamatainak architektúráját. Ez tartalmazza:

- Technológiai rendszerek megújítása a határigazgatás és -ellenőrzés, valamint a rendőrségi és igazságügyi együttműködés terén;
- Operatív központok projekt 112. projekt – frissítés az új szabványok figyelembevétele érdekében (új generációs 112-es generáció);
- A nemzeti belső biztonsági hálózat projektje – az informatikai architektúra rendszerek és technológiai eszközök megfelelősége, valamint egy új adatközpont telepítése és működőképessé tétele;
- Állami vészhelyzeti kommunikációs hálózat (SIRESP) projekt – a beruházás magában foglalja a SIRESP földi infrastruktúra (hátsócsont) technológiai változásának előmozdítását az E1-ről IP-re (internetprotokoll), a SIRESP-hez kapcsolódó információs rendszerek katasztrófaelhárítási központjának létrehozását, mint a műholdas redundanciát, valamint a kapacitás és a lefedettség növelését;
- Közös szolgáltatások végrehajtása a biztonsági erőknél és szolgálatoknál, a műszaki folyamatokban tapasztalható elbocsátások megszüntetése, közös rendszerek létrehozása és a működési költségek csökkentése;
- Gyűrű – A RING öt kritikus technológiai infrastruktúrájának korszerűsítése (tűzfalvédelem; számítástechnika, tárolás és biztonsági másolat; VoIP-telefon; videokonferenciák; és alkalmazási ökoszisztéma), a munkavállalók képzése és biztonságos kommunikációs rendszerek biztosítása;
- A balesetek és a közúti közlekedési jogsértések kezelésére szolgáló információs rendszer;
- A polgári védelmi események, vészhelyzetek és katasztrófák kezelésére szolgáló információs rendszer.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### TD-C19-i05-RAM: Madeira közigazgatásának digitális átállása

E beruházás célja, hogy reziliensebb közigazgatás jöjjön létre, amely digitális technológiákat bocsát rendelkezésre a közszolgáltatások nyújtásához.

Ez a beruházás a közszolgáltatások digitalizálásából, az összekapcsoltság növeléséből és egy központosított adatkezelési megoldás kidolgozásából áll.

#### TD-C19-i06-RAA: Az Azori-szigetek közigazgatásának digitális átállása

E beruházás célja a közzsféra digitális átállásának támogatása és az adminisztratív terhek csökkentése annak érdekében, hogy jobb közszolgáltatást lehessen nyújtani a polgároknak és a vállalkozásoknak.

Úgy alakítja át a közszolgáltatást, hogy egyszerűbb és agilisabb szolgáltatásokat tegyen lehetővé, és javítja a virtuális munkakörnyezet és a személyzet képzésének technológiai feltételeit (például digitális készségek, irányítás és együttműködésen alapuló munka). Az adatbiztonság biztosítása érdekében létre kell hozni egy kiberbiztonsági műveleti központot.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### TD-C19-i07: A közérték létrehozására felhatalmazott közigazgatás

E beruházás célja annak biztosítása, hogy a közszolgálat rendelkezzen a szükséges know-how-val, különösen a vezetői készségek és a technológia tekintetében, hogy magas színvonalú szolgáltatást nyújtson a nyilvánosság számára.

E beruházás célja a közigazgatásban dolgozóknak és vezetőknek szóló képzési kínálat fejlesztése, valamint a tehetségek vonzásának előmozdítása gyakornoki programok kínálata révén. Célja továbbá, hogy informatikai berendezéseket biztosítson, és közös munkatereket hozzon létre, hogy előmozdítsa a távmunkát a közigazgatásban. Magában foglalja különösen a digitális támogató programokat, a felső- és felsővezetői képzést, valamint a köztisztviselők általános képzését és továbbképzését.

Ez az intézkedés magában foglalja a Közigazgatási Tervezési, Szakpolitikai és Előrejelzési Kompetenciaközpont működőképessé tételét is, amely releváns a közpolitikák meghatározásának és végrehajtásának, valamint a szakpolitikai értékelésnek és előrejelzésnek a támogatásához szükséges kapacitások megerősítése szempontjából.

A beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

#### Beruházás TD-C19-i08 Intelligens területek

Ennek a beruházásnak az a célja, hogy adatvezérelt közpolitikák alapján új paradigmát hozzon létre a városok és területek tervezéséhez és kezeléséhez.

A beruházás a következőket foglalja magában:

- Az intelligens területek portáljának fejlesztése és elindítása. Ennek a portálnak rendelkeznie kell a helyi, regionális és nemzeti szintű releváns információk – például a bevált gyakorlatok, az iránymutatás, a szabványokra, jogszabályokra és egyéb rendelkezésekre vonatkozó információk, valamint a projektfinanszírozási forrásokra vonatkozó információk – online adattárával.
- Városirányítási platformok (UMP) kidolgozása, elindítása vagy korszerűsítése 129 településen, beleértve a lakhatási és területrendezési eljárások digitalizálását is.
- Digitális ikermodellek (egy tervezett vagy tényleges fizikai termék, rendszer vagy folyamat gyakorlati célú digitális megjelenítése) fejlesztése olyan nemzeti kiemelt területeken, mint a víz és a mezőgazdaság, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia, a mobilitás és a dekarbonizáció, az egészségügy, az energia, az idegenforgalom és a polgári védelem.
- Közpolitikai irányítópult kidolgozása és elindítása, amely szisztematikus és naprakész információkkal segíti a különböző hierarchikus szinteken működő állami szereplők politikai döntéshozatalát.
- Az adatgyűjtéssel és -kezeléssel, a szabványokkal, a nyílt szabványokkal, az alkalmazásprogramozási felületekkel és az intelligens városokhoz és épületekhez kapcsolódó egyéb tartalmakkal, valamint a fenntarthatósággal kapcsolatos tartalomfejlesztés és képzés biztosítása.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

**S.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőszámok, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőszám<br>/cél | Név                                                                                                          | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőszámok<br>hoz) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőszámok és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------------|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                  |                                                                                                              |                                              | Mértékegység                                 | Kiindulási | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.1    | TD-C19-i01                                  | T                | A különböző csatornákon keresztül egyszerűsített és koherens módon elérhető közszolgáltatások                |                                              | Szám                                         | 0          | 5   | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | A szervezeti egységek és szolgáltatások kibővített katalógusában rögzített és több csatornán keresztül elérhető szolgáltatások száma: egységes digitális szolgáltatási portál, kapcsolattartó központ, <i>Lojas do Cidadão /Espaços Cidadão</i> . Ez a mutató azt jelenti, hogy ezeket a szolgáltatásokat az „egyszeri adatszolgáltatás” elvének megfelelően újra kell tervezni, és azokat egy gyűjtőcsatornás megközelítés keretében kell elérhetővé tenni. |
| 19.2    | TD-C19-i01                                  | T                | A különböző csatornákon keresztül egyszerűsített és koherens módon elérhető közszolgáltatások                |                                              | Szám                                         | 5          | 25  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A szervezeti egységek és szolgáltatások kibővített katalógusában rögzített és több csatornán keresztül elérhető szolgáltatások száma: egységes digitális szolgáltatási portál, kapcsolattartó központ, <i>Lojas do Cidadão /Espaços Cidadão</i> . Ez a mutató azt jelenti, hogy ezeket a szolgáltatásokat az „egyszeri adatszolgáltatás” elvének megfelelően újra kell tervezni, és azokat egy gyűjtőcsatornás megközelítés keretében kell elérhetővé tenni. |
| 19.3    | TD-C19-i01                                  | M                | Új konzuli irányítási modell van érvényben                                                                   | Új konzuli irányítási modell van érvényben   |                                              |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | Az új konzuli irányítási modell teljes körű végrehajtása:<br>i. külföldi állampolgárok/külföldi állampolgárok számára rendelkezésre bocsátott, dematerializált konzuli szolgáltatások, a külügyminisztérium által nyújtott szolgáltatások 80%-át digitalizálták;<br>a <i>Centro de Atendimento</i> konzuli működése, amely legalább 15 országban elérhető.                                                                                                   |
| 19.25   | TD-C19-i01                                  | M                | Új polgári boltok és polgári terek létrehozására vonatkozó jegyzőkönyvek vagy elfogadási feltételek aláírása | Aláírt jegyzőkönyvek                         |                                              |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | Jegyzőkönyvek vagy elfogadási feltételek aláírása 31 új polgári bolt ( <i>Lojas de Cidadão</i> ) és 400 új polgári tér ( <i>Espaços Cidadão</i> ) létrehozásához                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.26   | TD-C19-i01                                  | T                | Új lakossági boltok és polgári terek működőképesek.                                                          |                                              | Szám                                         | 0          | 431 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | 31 új lakossági üzlet ( <i>Lojas de Cidadão</i> ) és 400 új polgári tér ( <i>Espaços Cidadão</i> ) működik.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/cél | Név                                                                                                                                         | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                 |       | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|-----------------|-------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                                                             |                                                 | Mértékegy-<br>ség                            | Kiindulá-<br>si | Cél   | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|         |                                             |                    |                                                                                                                                             |                                                 |                                              |                 |       |                                            |      | Az új épületek primerenergia-szükségletének legalább 20%-kal alacsonyabbnak kell lennie a közel nulla energiaigényű épületekre vonatkozó szabványnál.                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.27   | TD-C19-i01                                  | T                  | Polgári kérelem                                                                                                                             | Polgári alkalmazás indítása                     |                                              |                 |       | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Polgári pályázat indítása és működőképessége. Az alkalmazásnak lehetővé kell tennie a felhasználók számára, hogy digitálisan hozzáférjenek a legnépszerűbb szolgáltatásokhoz és egyéb funkciókhoz (például a szolgáltatásokért történő fizetéshez).                                                                                                                                                                               |
| 19.4    | TD-C19-i02                                  | T                  | Az elektronikus személyazonosság révén biztonságosan hozzáférhető közszolgáltatások, tiszteletben tartva az egyszerű adatszolgáltatás elvét |                                                 | Szám                                         | 0               | 5     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | Az iAP-katalógusban rendelkezésre álló (az iap.gov.pt oldalon elérhető) adatokat újra felhasználó polgárok és vállalkozások számára elérhető digitális szolgáltatások száma, amelyek (a szolgáltatások kérésére) elektronikus személyazonossággal és a személyes adatok közigazgatási ellenőrzési rendszere által lefedettek, valamint nyílt hozzáférésű adatok közzététele a www.dados.gov.pt weboldalon.                        |
| 19.6    | TD-C19-i02                                  | T                  | Területi információs infrastruktúra                                                                                                         |                                                 | Szám                                         | 0               | 150   | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A lakhatási, demográfiai, társadalmi és gazdasági információkat magában foglaló területi információs infrastruktúrába integrált adatforrások száma. Az adatforrások közé tartozik többek között a Nemzeti Statisztikai Intézet, a társadalombiztosítási intézet, az adóhatóság, valamint az oktatás, a munka, az egészségügy és az igazságügy területén működő közigazgatási szervek.                                             |
| 19.7    | TD-C19-i03                                  | T                  | Képzés a kiberbiztonsági és információbiztonsági képességek megerősítése érdekében                                                          |                                                 | Szám                                         | 0               | 9 800 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A magas szintű kiberbiztonsági és információbiztonsági képzési program (C-Academy) keretében (személyesen vagy virtuálisan) kiképzett résztvevők száma. 7 kompetenciaközpont létrehozása a kiberbiztonsági képességfejlesztés támogatására.                                                                                                                                                                                       |
| 19.8    | TD-C19-i03                                  | T                  | A portugál kriptográfiai megoldás hatóságok általi elfogadása                                                                               |                                                 | Szám                                         | 0               | 150   | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A közintézményeknek szállított kriptográfiai berendezések száma. Ezek a berendezések megfelelnek a jogi követelményeknek [Resolução do Conselho de Ministros, n.º 16/96, de 22 de março – Instruções para a Segurança Nacional, Segurança das Telecomunicações (SEGNAC 3), Capítulo 3/A Miniszterek Tanácsának 16/96. sz. határozata, március 22. – Nemzetbiztonsági és távközlési biztonsági utasítások (SEGNAC 3), 3. fejezet]. |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/cél | Név                                                                                                            | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                                               | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                                |                                                                                                               | Mértékegység                                 | Kiindulási | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19.9    | TD-C19-i03                                  | T                  | A nemzeti kiberbiztonsági keretrendszer végrehajtása                                                           |                                                                                                               | Szám                                         | 0          | 47  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A nemzeti kiberbiztonsági keretrendszer hatálya alá tartozó új közigazgatási szervezetek száma. Ezeknek a szervezeteknek kiberbiztonsági mutatókat kell kidolgozniuk, végre kell hajtaniuk a nemzeti és uniós kiberbiztonsági szabályozási keretet, többek között megfelelőségértékelő szervezetek és új ellenőrök révén, valamint a tudás- és információbiztonság együttműködésen alapuló és információmegosztási irányítási modelljének meghatározásával és nyomon követésével. |
| 19.10   | TD-C19-i03                                  | M                  | Az új kiberbiztonsági és információbiztonsági koordinációs modellhez tartozó szervezetek épületének felújítása | Az épület felújításának befejezése                                                                            |                                              |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | Az épület felújításának és a berendezések telepítésének befejezése az új kiberbiztonsági és információbiztonsági koordinációs modell szervezeteire vonatkozó megfelelő technológiai és biztonsági feltételekkel.                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 19.11   | TD-C19-i04                                  | T                  | Biztonságos mobilhírközlési rendszer a kormányzati alkalmazottak számára                                       |                                                                                                               | %                                            | 0          | 95  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | A kormányzati területen a biztonságos hang-, üzenetküldő és videokommunikációs rendszerhez hozzáféréssel rendelkező alkalmazottak százalékos aránya.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 19.12   | TD-C19-i04                                  | M                  | A kritikus digitális infrastruktúrák korszerűsítésének befejezése                                              | A nemzeti belső biztonsági hálózat és az állami kommunikációs vészhelyzeti hálózat korszerűsítések befejezése |                                              |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | A kritikus digitális infrastruktúrák korszerűsítésének befejezése: i. a 112-es hívószámú operatív központ és a nemzeti belső biztonsági hálózat projektjei, kivéve egy új adatközpont létesítését és üzembe helyezését, amely a 19.13. mérőföldkő részét képezi; ii. a földi infrastruktúra (törzshálózat) technológiájának megváltoztatása E1-ről IP-re (internetprotokoll) és az állami vészhelyzeti kommunikációs hálózat (SIRESP) kapacitásának növelése.                     |
| 19.13   | TD-C19-i04                                  | M                  | A kritikus digitális infrastruktúrák korszerűsítésének befejezése                                              | A nemzeti belső biztonsági hálózat és az állami kommunikációs vészhelyzeti hálózat korszerűsítések befejezése |                                              |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A kritikus digitális infrastruktúrák korszerűsítésének befejezése:<br>i. a nemzeti belső biztonsági hálózat (Nsn) új adatközpontjának telepítése és működőképessé tétele;<br>ii. katasztrófa utáni helyreállítási központ létrehozása az állami vészhelyzeti kommunikációs hálózathoz (SIRESP) kapcsolódó információs rendszerek számára, a teljes területi lefedettség elérése és a SIRESP elbocsátásainak javítása;                                                             |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/cél | Név                                                                                                    | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                                        | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                        |                                                                                                        | Mértékegység                                 | Kiindulási | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|         |                                             |                    |                                                                                                        |                                                                                                        |                                              |            |     |                                            |      | iii. a balesetek és közúti közlekedési jogsértések kezelésére szolgáló információs rendszer üzembe helyezése<br>iv. a polgári védelmi események, vészhelyzetek és katasztrófák kezelésére szolgáló információs rendszer üzembe helyezése.                                                                                                              |
| 19.14   | TD-C19-i04                                  | M                  | A biztonsági erők és szolgálatok informatikai rendszerének korszerűsítése                              | A biztonsági erők és szolgálatok informatikai rendszerének korszerűsítése                              |                                              |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A biztonsági erők és szolgálatok informatikai rendszereinek korszerűsítése:<br>az AIMA és az SSI (határigazgatás és ellenőrzés, rendőrségi és igazságügyi együttműködés, valamint a közös európai menekültügyi rendszer) megújított informatikai rendszereinek működésbe lépése; b) A biztonsági erők és szolgálatok közös informatikai szolgáltatásai |
| 19.15   | TD-C19-i04                                  | M                  | A kormány informatikai hálózati irányítási központjának (RING) megerősítése                            | A kormány informatikai hálózati irányítási központjának (RING) megerősítése                            |                                              |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A RING öt kritikus technológiai infrastruktúrájának korszerűsítése (tűzfalvédelem; számítástechnika, tárolás és biztonsági másolat; VoIP-telefon; videokonferenciák; valamint alkalmazási ökoszisztéma) és a munkavállalók képzése.                                                                                                                    |
| 19.28   | TD-C19-i05-RAM                              | M                  | Funkcionális prototípus                                                                                | Funkcionális prototípus elfogadása                                                                     |                                              |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | Funkcionális prototípus ajánlatkérő általi elfogadása. A prototípus a következő funkciókat tartalmazza:<br>– az MI-algoritmussal kapcsolatos hatékonysági problémák és csalások azonosítása;<br>– mesterséges intelligencia-szolgáltatások; automatizálják a döntéshozatalt.                                                                           |
| 19.16   | TD-C19-i05-RAM                              | T                  | Közszolgáltatások a polgárok, a látogatók és a vállalkozások számára az ARM-ben                        |                                                                                                        | Szám                                         | 0          | 5   | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A polgárok és a vállalkozások rendelkezésére bocsátott új, egyszerűsített digitalizált szolgáltatások száma                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.17   | TD-C19-i05-RAM                              | M                  | A kritikus infrastruktúra korszerűsítése és a közszolgáltatások számítógépes architektúrája az ARM-ben | A kritikus infrastruktúra korszerűsítése és a közszolgáltatások számítógépes architektúrája az ARM-ben |                                              |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A digitális átállás befejezése az ARM közigazgatásában, amely a következőket foglalja magában:                                                                                                                                                                                                                                                         |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/cél | Név                                                | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)    | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |        | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                    |                                                    | Mértékegység                                 | Kiindulási | Cél    | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|         |                                             |                    |                                                    |                                                    |                                              |            |        |                                            |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>Az 5G magánhálózat megvalósítása</li> <li>Az erdőtüzeket felügyelő mobil ellenőrző központ</li> <li>A regionális közigazgatás meglévő adatközpontjainak központosítása és megújítása</li> <li>A kiberbiztonsági architektúra megvalósítása</li> <li>Konnektivitás a regionális közigazgatási épületekben</li> <li>Digitális eszközök a közsférában dolgozók számára</li> <li>Digitális képzés a közsférában dolgozók számára</li> <li>Közpénzkezelési informatikai rendszer létrehozása</li> <li>Köztulajdon-kezelési rendszer biztosítása</li> <li>A RAM igazságszolgáltatási rendszerek technológiai infrastruktúrájának korszerűsítése a nemzeti informatikai rendszerekkel való hatékony interoperabilitás optimalizálása és kialakítása érdekében.</li> <li>Intelligens AP összekapcsolási projekt</li> </ul> |
| 19.29   | TD-C19-i05-RAM                              | M                  | Központosított adatkezelési megoldás               | Központosított adatkezelési megoldás működőképes   |                                              |            |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A központosított adatkezelési megoldás elindítása. A bizottság: Eszközöket hoz létre az MI-algoritmussal kapcsolatos hatékonysági problémák, csalások és egyéb kockázati területek azonosítására;<br>A mesterséges intelligencián alapuló szolgáltatások elérhetővé tétele a közigazgatás különböző területei számára<br>– Automatizálja a döntéshozatalt a közigazgatás különböző területein.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 19.18   | TD-C19-i06-RAA                              | M                  | Az ARA regionális közigazgatásának digitalizációja | Az ARA regionális közigazgatásának digitalizációja |                                              |            |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Öt projekt lezárása: <ul style="list-style-type: none"> <li>APR+ hozzáférhető, inkluzív és nyílt közigazgatás</li> <li>APR + agilisebb közszolgáltatások és államháztartási ellenőrzési és irányítási rendszer.</li> <li>APR+ Proactiva</li> <li>Mobilportál a regionális közigazgatás számára</li> <li>APR+ a jövő kihívásainak való megfelelés</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19.19   | TD-C19-i07                                  | T                  | Gyakornoki program diplomások számára              |                                                    | Szám                                         | 0          | 1 500  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | A Resoluç ão do Conselho de Ministros keretében létrehozott közigazgatási gyakornoki programban részt vevő diplomások száma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 19.20   | TD-C19-i07                                  | T                  | Informatikai berendezések                          |                                                    | Szám                                         | 0          | 17 500 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | Informatikai berendezéseket (17500 laptopot) vásároltak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/cél | Név                                                                        | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                            | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |        | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|--------|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                            |                                                                            | Mértékegység                                 | Kiindulási | Cél    | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                             |                    | közigazgatási alkalmazottak számára                                        |                                                                            |                                              |            |        |                                            |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 19.21   | TD-C19-i07                                  | T                  | Képzési és közös munkaterek a közigazgatási alkalmazottak számára          |                                                                            | Szám                                         | 0          | 96 400 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | <p>A képzés résztvevőinek száma a következő kapacitásépítési programokban:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• <i>Programa de capacitação digitalis</i></li> <li>• Felső- és felsőfokú oktatás a vezetésben</li> <li>• Képzés <i>Lojas do Cidadão/Espaços Cidadão</i> számára</li> <li>• <i>Qualifica AP</i> program</li> <li>• PlanAPP – tervezési és előrejelzési készségekkel kapcsolatos projekt</li> <li>• SIADAP</li> </ul> <p>Emellett a Tervezési, Szakpolitikai és Előrejelzési Kompetenciaközpont a honlapján 65 jelentést, tanulmányt vagy szakpolitikai tájékoztatót tesz közzé a hatáskörébe tartozó szakpolitikai témákról.</p> <p>Végül 23 közös munkatert is létre kell hozni.</p> |
| 19.22   | TD-C19-r34                                  | M                  | A közigazgatás digitális átalakítására vonatkozó jogi keret hatálybalépése | A közigazgatás digitális átalakítására vonatkozó jogi keret hatálybalépése |                                              |            |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | <p>A közigazgatás digitális átalakítására vonatkozó jogi keret hatálybalépése:</p> <p>a közigazgatás digitális átalakítására vonatkozó stratégia és transzverzális cselekvési terv, valamint a nemzeti kiberbiztonsági keretről szóló jogalkotási csomag (beleértve a CNCS-ről szóló rendeletet is), a 46/2018. sz. törvényre építve</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 19.23   | TD-C19-r35                                  | M                  | A közigazgatás átszervezésére vonatkozó jogalkotási csomag hatálybalépése  | A közigazgatás átszervezésére vonatkozó jogalkotási csomag hatálybalépése  |                                              |            |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2023 | <p>A központi közigazgatás funkcionális és szervezeti változásainak végrehajtásához szükséges jogszabályok hatálybalépése a miniszteri rendelettel létrehozott munkacsoport jelentése alapján</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 19.24   | TD-C19-r36                                  | M                  | A Nemzeti Közigazgatási Intézet létrehozása, I.P.                          | Az Országos Közigazgatási Intézet (I.P.) jogi aktussal történő létrehozása |                                              |            |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | <p>Az <i>Instituto Nacional de Administração (IP)</i> jogi aktussal történő létrehozása, amely lehetővé teszi a közigazgatás képzését</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 19.34   | TD-C19-i08                                  | M                  | Az intelligens területek portáljának elindítása                            | Az intelligens területek portáljának elindítása                            |                                              |            |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | <p>Online honlap (azaz portál) elindítása, amely helyi, regionális és nemzeti szinten online adattárat biztosít.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform<br>vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő<br>/cél | Név                                                                                                                      | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkövek<br>hez)                                                                                                               | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |            |     | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|---------------------------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------|-----|--------------------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                             |                    |                                                                                                                          |                                                                                                                                                               | Mértékegység                                 | Kiindulási | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 19.35   | TD-C19-i08                                  | M                  | Intelligens<br>területek:<br>Városirányítási<br>platformok, digitális<br>ikermodellek és<br>közpolitikai<br>irányítópult | Városirányítási<br>platformokkal<br>rendelkező<br>települések,<br>digitális<br>ikermodellek<br>létrehozása és a<br>közpolitikai<br>irányítópult<br>elindítása |                                              |            |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | 129 településen városirányítási platformot kell létrehozni vagy korszerűsíteni.<br><br>Öt digitális ikermodellt kell létrehozni a kiemelt nemzeti területeken, például a víz és a mezőgazdaság, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia, a mobilitás és a dekarbonizáció, az egészségügy, az energia, az idegenforgalom és a polgári védelem területén.<br><br>Az elindított irányítópultnak a központi és regionális szereplők rendelkezésére kell állnia. |
| 19.36   | TD-C19-i08                                  | T                  | Képzés az intelligens<br>területeken                                                                                     |                                                                                                                                                               | Szám                                         | 0          | 650 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Az adatgyűjtésről és -kezelésről, valamint az intelligens városokhoz és épületekhez kapcsolódó egyéb tartalmakról, valamint a fenntarthatóságról szóló képzésben részesült közalkalmazottak száma.                                                                                                                                                                                                                                                                      |

### **S.3. A hitelhez kapcsolódó reformok és beruházások ismertetése**

#### **TD-C19-r41 reform: A közszolgáltatásokhoz való hozzáférés: a személyes és online hozzáférés harmonizálása és egységesítése**

E reform célja a közigazgatás digitális átállásának elmélyítése és az új technológiák kihasználása a jelenlegi közszolgáltatási modell átalakításához.

A reform egy olyan jogalkotási aktus hatálybalépéséből áll, amely harmonizálja és konszolidálja a közszolgáltatásokhoz való személyes és távoli (online, alkalmazáson keresztül, telefonos) hozzáférésre vonatkozó szabályokat.

A reform végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni.

#### **TD-C19-r42 reform: Új értékelési rendszer a közigazgatási munkaerő szerepvállalásának növelésére és megújulására**

E reform fő célja a portugál közigazgatás előtt álló egyik fő kihívás kezelése: képes a munkaerő megújulására, valamint a tehetségek vonzására és megtartására.

Ez a reform a közigazgatás teljesítményértékelési rendszerének (a közigazgatás teljesítményének kezelésére és értékelésére szolgáló integrált rendszer – SIADAP) felülvizsgálatából áll, a jogi keret módosítása révén. A felülvizsgált SIADAP:

- Az értékelési gyakorlat gyakoriságának megváltoztatása (kétévenkéntiről évente);
- Azon munkavállalók százalékos arányának növelése, akik értékelési ciklusonként megkaphatják a két legmagasabb teljesítményminősítést és a rájuk vonatkozó pontszámokat;
- Kiegészítő teljesítményfokozat bevezetése;
- A közigazgatási kompetenciaprofil keretében értékelendő kompetenciák listájának összeállítása;
- A kompetenciák és a vonatkozó képzések továbbfejlesztésére irányuló igények azonosítása.

Ezenkívül a SIADAP-modell felülvizsgálatával együtt a reform magában foglalja a közigazgatási kompetenciaprofil felülvizsgálatát is, amely magában foglalja a felvételi és kiválasztási folyamat, a teljesítményértékelési rendszer és a szakmai képzések során értékelendő kompetenciákat.

A reform magában foglalja egy olyan informatikai platform fejlesztését is, amelyen a SIADAP működik. Speciális képzést kell biztosítani a platform használatának megtanulására.

A reform végrehajtását 2025. március 31-ig be kell fejezni.

#### **S.4. Hitel – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérföldkő/<br>cél | Név                                                                                   | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérföldköve<br>khez)                  | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A<br>végrehajtás<br>indikativ<br>ütemterve |      | Az egyes mérföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                     |
|---------|---------------------------------------|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                   |                                                                                       |                                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                           |
| 19.30   | TD-C19-r41                            | M                 | A közszolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló jogalkotási aktus hatálybalépése      | A jogszabály hatálybalépését feltüntető jogszabályi rendelkezés |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | A közszolgáltatásokhoz való személyes és online hozzáférést harmonizáló és egységesítő jogalkotási aktus hatálybalépése.                                                                                                  |
| 19.31   | TD-C19-r42                            | M                 | A SIADAP-ot felülvizsgáló jogalkotási aktus hatálybalépése                            | A jogalkotási aktus hatálybalépésére utaló rendelkezés          |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | A közigazgatás teljesítményének kezelésére és értékelésére szolgáló integrált rendszert (SIADAP) felülvizsgáló jogalkotási aktus hatálybalépése az intézkedés leírásában leírt jellemzőknek megfelelően.                  |
| 19.32   | TD-C19-r42                            | M                 | A közigazgatási kompetenciák profilját felülvizsgáló jogalkotási aktus hatálybalépése | A jogalkotási aktus hatálybalépésére utaló rendelkezés          |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | Hatályba lép a közigazgatási kompetenciák felülvizsgált profilja.                                                                                                                                                         |
| 19.33   | TD-C19-r42                            | M                 | Az új SIADAP-rendszer üzembe helyezése                                                | Az új SIADAP-rendszer üzembe helyezése                          |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Az új SIADAP-rendszer üzembe helyezése, beleértve a megfelelő informatikai platformot is. A SIADAP-rendszer felhasználói számára speciális képzést kell biztosítani az informatikai platform használatának megtanulására. |

## **T. 20. KOMPONENS: Digitális iskola**

Portugália 2019-ben az internet napi használata (65%), az online közszolgáltatások igénybevétele (41%) és az IKT-szakemberek (2,4%) (Eurostat data/Digitális készségek Megfigyelőközpontja) (Eurostat data/Digital Skills Observatory) tekintetében az európai átlag alatt volt, és e mutatók tekintetében 2025-ig ambiciózus célokat tűzött ki (80%), 75%, illetve 5%. A munkaerőpiacon jelen lévő IKT-szakemberek 18,3%-át nők, 81,7%-át pedig férfiak tették ki (Eurostat-adatok).

A komponens célja, hogy megteremtse a portugál alap- és középfokú oktatási rendszer oktatási, pedagógiai és vezetői innovációjának feltételeit. Ezt a tanárok, a diákok és az iskolai személyzet digitális készségeinek fejlesztésével, a digitális technológiáknak a különböző tantervi területekbe történő integrálásával, valamint a megfelelő berendezések biztosításával kell elérni. Ez pedig várhatóan hozzájárul a digitális átálláshoz, valamint a gazdaság inkluzív és fenntartható növekedéséhez.

A komponens hozzájárul a lakosság készségszintjének, különösen digitális jártasságának javítását célzó országspecifikus ajánlás (2019. évi 2. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához, valamint a digitális technológiák használatának támogatásához a minőségi oktatáshoz és képzéshez való egyenlő hozzáférés biztosítása érdekében (2020. évi 2. országspecifikus ajánlás).

Az ebben a komponensben szereplő egyik intézkedés sem okoz az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke értelmében vett jelentős kárt a környezeti célkitűzések tekintetében, figyelembe véve az intézkedések leírását és a tervben a DNSH-ra vonatkozó technikai iránymutatással (2021/C58/01) összhangban meghatározott enyhítő lépéseket.

## **T.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

### **TD-r37 reform: Digitális oktatási reform**

Az intézkedés célja az oktatás új digitális megközelítésének kidolgozása, kihasználva a meglévő közoktatási politikákat, különösen a tantervek autonómiájának és rugalmasságának rendszerét. E reform célja, hogy minőségi ugrást vezessen be a digitális technológiák pedagógiai felhasználásában, és azt, hogy ezeket hogyan kell integrálni az ismeretek megszerzésének folyamatába. A reform célja továbbá, hogy a digitális technológiákhoz való hozzáférés terén tapasztalható társadalmi és oktatási egyenlőtlenségek csökkentése révén csökkentse a kirekesztés és a hátrányos helyzet kockázatát a tanulási folyamatokban. A digitális oktatási reform célja az oktatási közösség (tanulók, oktatók és nem oktató személyzet).

A reform olyan intézkedésekből áll, amelyek biztosítják, hogy a közoktatási hálózat tanárainak 95%-a alapvető vagy fejlettebb digitális készségekkel kapcsolatos képzésben részesüljön, beleértve a digitális technológiák tantervbe való integrálását is.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

### **TD-C20-i01 beruházás: Digitális átállás az oktatásban**

A beruházás célkitűzései a következők: az iskolai környezetben a minőségi internethez való hozzáférés akadályainak felszámolása; a technológiai és digitális berendezések integrált használatára vonatkozó korlátozások megszüntetése és a digitális készségek fejlesztésére szolgáló speciális berendezések hiányának megszüntetése, valamint a STEAM-pályák folytatásának ösztönzése a lányok és fiúk egyenlő részvételének előmozdítása érdekében; a digitális oktatási erőforrások tanulási és értékelési folyamatban való elégtelen felhasználásának leküzdése; és

IV. az oktatási rendszer irányítási és információs rendszerei szétszórtságának és hatékonyságának megszüntetése az iskolairányítási és -igazgatási módszerek és folyamatok felülvizsgálatával és frissítésével.

Ez a beruházás a következőkből áll:

- Az iskolák összekapcsoltságának növelése a kibővített oktatási hálózat internetkapcsolatának 40 Gbps-ról 300 Gbps-ra való kiterjesztésével, az általános és középiskolák és a kiterjesztett oktatási hálózat összekapcsolásával, valamint legalább 1 Gbps sebességű kapcsolat biztosításával, valamint a helyi hálózat bővítésével, iskolánként átlagosan 40 új hozzáférési ponttal.
- 600000 számítógép biztosítása diákok és tanárok számára, vetítőberendezések (40000 projektor) telepítése, valamint az iskolák számára korszerű oktatási technológiákkal, például 3D nyomtatókkal és oktatási robotokkal felszerelt digitális oktatási laboratóriumok biztosítása.
- Új digitális oktatási segédanyagok kidolgozása és elfogadása (az alap- és középfokú oktatási tantervek tantárgyainak 95%-a, beleértve a testnevelést és a sportot), beleértve az értékelő tesztek digitalizálását is.
- Hitelesítési rendszer rendelkezésre bocsátása a különböző oktatási platformok számára, az oktatásirányítási információs rendszerek közelítése és integrálása, valamint 15000 számítógép biztosítása az iskolavezetés számára.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### TD-C20-i02-RAA beruházás: Digitális oktatás (Azori-szigetek)

Az intézkedés célja, hogy az Európai Unió digitális oktatási cselekvési tervével összhangban biztosítsa a digitális technológiák használatához való hozzáférést, előmozdítsa az esélyegyenlőséget és a tanulási eszközök jelentős javulását eredményezze.

Ez a beruházás magában foglalja az oktatási közösség digitális készségei fejlesztésének előmozdítását mind a diákokat, mind szüleiket és tanáraikat megcélozva, és célzott intézkedéseket foglal magában a következő területeken:

- Berendezés: 31900 új mobil informatikai berendezés az iskola előtti nevelés, az alapfokú és a középfokú oktatás számára, beleértve a frissítéseket és szoftvereket, valamint a legalább 1080 új interaktív képernyővel ellátott iskolai szintű berendezések biztosítását, 100 új speciális laboratóriumi berendezést, 100 új 3D nyomtatót és 150 új oktatási robotot;
- Digitális oktatási segédanyagok: az oktatási segédanyagok digitalizálása azzal a céllal, hogy az Azori-szigetek autonóm régiójában<sup>15500</sup>, az alap- és középfokú oktatás 2. és 3. ciklusában részt vevő diákot érjenek el digitális kézikönyvek segítségével;
- Digitális kompetenciák: 24 képzési modul a tanárok és a diákok szülei számára;
- Konnektivitás: az Azori-szigetek autonóm régió iskoláinak legalább 1 Gbps sebességű összeköttetését javító intézkedések. 1500 kapcsoló és APS beszerzése és telepítése.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

### TD-C20-i03-RAM beruházás: Az ARM oktatása digitalizációjának felgyorsítása

Az intézkedés célja proaktívabb, innovatívabb, inkluzívabb, autonómabb, méltányosabb és nyitottabb oktatási rendszer létrehozása Madeira autonóm régiójában az állami és magániskolákban.

A beruházás minőségi tanulást, képzést és képesítést biztosít, felkészíti a gyermekeket és a tanulókat arra, hogy megfeleljenek a 21. század kihívásainak, beleértve a digitális átállást is, konkrét intézkedésekkel a következő területeken:

- Digitális oktatási segédanyagok és berendezések: A „Digitális kézikönyvek” projekt keretében többféle digitális oktatási segédanyag (animációk, szimulációk, háromdimenziós videók vagy egyéb) biztosítása különböző formátumokban és tipológiákban, berendezések (tabletók vagy laptopok, az oktatás évétől függően) és digitális tankönyvekhez való hozzáférés biztosítása annak biztosítása érdekében, hogy az oktatási közösség (tanulók, tanárok, felsővezetői technikusok, technikai segítségnyújtási technikusok, oktatási szolgáltatók) biztonságos hozzáféréssel rendelkezzen az oktatás digitalizálása révén rendelkezésre álló tartalmakhoz. A program 15910 tanuló esetében a következőket foglalja magában: Az iskoláztatás évétől függően 1 db táblagép vagy laptop, tanévenként 1 virtuális iskolai hozzáférési engedély; 1 Az iskoláztatáshoz elfogadott minden egyes iskolai kézikönyv digitális változatának személyes és át nem ruházható engedélye.
- Az iskolák összeköttetése és felszerelése: azzal a céllal, hogy az iskolákat felvértézzék „innovatív tanulási környezettel”(34 „Innovatív környezetvédelmi tanulószerveződéses gyakorlati képzés”; 22’Makerspace’labs; 15 férőhely a gyermekgondozási tanuláshoz; 20 „Innovatív terek” – a snoezeleni terem koncepciója alapján<sup>94</sup>– a befogadás és a digitális jártasság előmozdítása, a programozással és a robotizációval foglalkozó oktatási innovációs központokkal;
- Digitális kompetenciák: a tanárok és a nem oktató személyzet (felsőoktatási technikusok, műszaki asszisztensek) számára kínált képzési tevékenységekkel.

A beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

---

<sup>94</sup> Az érzékszervi rendszer riasztási vagy nyugalmi befolyásolására kialakított helyiségek

**T.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőföldkövek, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                       | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldköve<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |           | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|---------|---------------------------------------|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                       |                    |                                                                                                           |                                                 | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél       | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 20.1    | TD-C20-r37                            | T                  | Digitális készségekkel kapcsolatos képzés a közoktatási hálózat tanárai és nem oktató személyzete számára |                                                 | %                                            | 0              | 95        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Azon tanárok százalékos aránya a közoktatási hálózatban, akik alapvető vagy fejlettebb digitális készségekkel kapcsolatos képzésben részesültek, beleértve (a tanárok esetében) a digitális technológiák tantervébe való integrálásáról szóló képzést is                                                                                                                                                                        |
| 20.2    | TD-C20-i01                            | M                  | Egyéni számítógépek beszerzésére vonatkozó szerződések aláírása tanulók és tanárok számára                | Aláírt szerződés                                |                                              |                |           | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2021 | 600000 új laptop megvásárlására vonatkozó szerződések aláírása tanároknak és tanulóknak történő kölcsönadás céljából                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 20.3    | TD-C20-i01                            | T                  | Tanulók és tanárok egyéni használatára szolgáló számítógépek                                              |                                                 | Szám                                         | 450 000        | 1 050 000 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | Az általános és középiskolai tanároknak és tanulóknak kölcsönadott laptopok száma                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20.4    | TD-C20-i01                            | T                  | Az általános és középiskolai összeköttetések korszerűsítése                                               |                                                 | %                                            | 0              | 95        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | Azon kontinentális portugál általános és középiskolák százalékos aránya, amelyek 1) legalább 1 Gbps sebességű, 300 Gbps sebességű kibővített oktatási hálózathoz csatlakoznak; és 2) olyan helyi iskolai hálózatokkal rendelkeznek, amelyek átlagosan 40 wifi-hozzáférési ponttal rendelkeznek. 3) elfogadták a digitális oktatási központot, és kapcsolódnak az Oktatási Minisztérium központi oktatásirányítási rendszeréhez. |
| 20.5    | TD-C20-i01                            | T                  | Digitális oktatási laboratóriumok                                                                         |                                                 | Szám                                         | 0              | 1 300     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | Az általános és középiskolai (5– 12.fokozatú) új digitális oktatási laboratóriumok száma a kontinentális Portugáliában speciális projektberendezésekkel, többek között robotikai készletekkel, 3D nyomtatókkal, mérő- és tesztberendezésekkel és számítógépekkel.                                                                                                                                                               |
| 20.6    | TD-C20-i01                            | T                  | Új vetítőberendezések telepítése                                                                          |                                                 | Szám                                         | 0              | 40 000    | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | Közoktatási intézményekben telepített új projektorok száma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 20.7    | TD-C20-i01                            | M                  | Az iskolavezetés szerepének erősítése                                                                     | Az iskolavezetéshez szükséges erőforrások       |                                              |                |           | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | A portugáliai közhálózat oktatási és oktatási egységeinek 95%-a kapott legalább 15000 számítógépet iskolavezetésre.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                 | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkőve<br>khez)                                                                   | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |        | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|--------|--------------------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                     |                                                                                                                   | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél    | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|         |                                          |                    |                                                                                     |                                                                                                                   |                                              |                |        |                                            |      | A személyazonosság-kezelési megoldásra vonatkozó szerződés aláírása legalább a szülők, a tanárok és más iskolai szakemberek számára. A szülők, a tanárok és más iskolai szakemberek számára a „Portal das Matrículas” oktatási platformhoz való hozzáférést biztosító hitelesítési rendszer áll rendelkezésre.                                                                                                                           |
| 20.8    | TD-C20-i01                               | T                  | Digitális oktatási<br>segédanyagok                                                  |                                                                                                                   | %                                            | 0              | 95     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Azon tantárgyak százalékos aránya az alap- és középfokú oktatási tantervekben, beleértve a testnevelést és a sportot is, amelyek esetében a digitális oktatási segédanyagok előállítása befejeződött.                                                                                                                                                                                                                                    |
| 20.9    | TD-C20-i01                               | T                  | Digitális vizsgák és<br>vizsgák az iskolákban                                       |                                                                                                                   | %                                            | 0              | 95     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2026 | A digitalizált záró iskolai vizsgák százalékos aránya: az alapfokú oktatásban a tesztelés és az osztályozás folyamata; a középfokú oktatásba való besorolás                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 20.10   | TD-C20-i02-RAA                           | T                  | Nagyszabású nyílt<br>online tanfolyamok<br>tanárok és szülők<br>számára az ARA-ban  |                                                                                                                   | Szám                                         | 0              | 4      | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | Az osztálytermi oktatáshoz és a távoktatáshoz szükséges digitális készségek fejlesztésének előmozdítása érdekében létrehozott nagyszabású nyílt online tanfolyamok száma, beleértve az oktatóanyagok és a digitális kompetencia beszerzési portál biztosítását is. A virtuális szabadegyetemek online elérhetők és szabadon hozzáférhetők a tanárok és a diákok szülei számára.                                                          |
| 20.11   | TD-C20-i02-RAA                           | T                  | Új laptopok és<br>táblagépek az ARA<br>iskolái számára                              |                                                                                                                   | Szám                                         | 0              | 31 900 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Az iskola előtti nevelésre, az 1. és 2. ciklusra, valamint a középfokú oktatásra vásárolt új laptopok és táblagépek száma.                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 20.12   | TD-C20-i02-RAA                           | M                  | Az ARA iskoláinak<br>digitális berendezései<br>és digitális oktatási<br>erőforrásai | Digitális<br>berendezések<br>és digitális<br>oktatási<br>segédanyagok<br>biztosítása az<br>ARA iskolái<br>számára |                                              |                |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A következő digitális berendezések elosztásának befejezése az Azori-szigetek autonóm régió iskolái számára: legalább 1Gbps internetkapcsolat az iskolák 95%-ában, 1080 új interaktív képernyő, 100 új speciális laboratóriumi berendezés, 100 új 3D nyomtató, 150 új oktatási robot. Emellett az állami és magániskoláknak 15500 diák számára kell digitális kézikönyveket kínálniuk. 1500 kapcsolót és APS-t vásárolnak és telepítenek. |
| 20.13   | TD-C20-i02-RAA                           | T                  | Nagyszabású nyílt<br>online tanfolyamok<br>tanárok és szülők<br>számára az ARA-ban  |                                                                                                                   | Szám                                         | 4              | 24     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Az osztálytermi oktatáshoz és a távoktatáshoz szükséges digitális készségek fejlesztésének előmozdítása érdekében létrehozott nagyszabású nyílt online tanfolyamok száma, beleértve az oktatóanyagok és a digitális kompetencia beszerzési portál biztosítását is. A virtuális szabadegyetemek online elérhetők és szabadon hozzáférhetők a tanárok és a diákok szülei számára.                                                          |

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérőföldkő/<br>cél | Név                                                                                                            | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőföldkőve<br>khez)                             | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |               |        | A<br>végrehajtás<br>indikatív<br>ütemterve |      | Az egyes mérőföldkővek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|---------|------------------------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|---------------|--------|--------------------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                    |                                                                                                                |                                                                             | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulá<br>s | Cél    | Q                                          | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20.14   | TD-C20-i03-<br>RAM                       | T                  | Digitális kézikönyvek a<br>2. és 3. ciklus tanulói<br>és középiskolások<br>számára                             |                                                                             | Szám                                         | 0             | 5 120  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2022 | Az alap- és középfokú oktatás 2. és 3. ciklusában részt vevő<br>azon tanulók száma, akik a tanév során hozzáfértek az<br>ARM digitális kézikönyvkészletéhez, és azt használták.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20.15   | TD-C20-i03-<br>RAM                       | T                  | Az iskolák<br>összekapcsolása az<br>ARM-ben                                                                    |                                                                             | Szám                                         | 0             | 80     | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2024 | Azon iskolák száma az ARM-ben, amelyek számára Wi-Fi-<br>csatlakozáshoz szükséges berendezést telepítettek.l.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 20.16   | TD-C20-i03-<br>RAM                       | T                  | Digitális kézikönyvek a<br>2. és 3. ciklusban részt<br>vevő tanulók és<br>középiskolások<br>számára az ARM-ben |                                                                             | Szám                                         | 5 120         | 15 910 | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Az alap- és középfokú oktatás 2. és 3. ciklusában részt vevő<br>azon tanulók száma, akik a tanév során hozzáfértek az<br>ARM digitális kézikönyvkészletéhez, és azt használták.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 20.17   | TD-C20-i03-<br>RAM                       | T                  | A tanárok és a nem<br>oktató személyzet<br>digitális<br>kompetenciákkal<br>kapcsolatos képzése<br>az ARM-ben   |                                                                             | Szám                                         | 0             | 6 500  | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | Az ARM keretében a digitális és technológiai készségekkel<br>kapcsolatos képzésben részt vevő tanárok és nem oktató<br>személyzet száma az oktatás minden szintjén (az iskola<br>előtti neveléstől a középfokú oktatásig)                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 20.18   | TD-C20-i03-<br>RAM                       | M                  | Tudományos és<br>technológiai eszközök<br>szállítása az ARM<br>iskoláiba                                       | Tudományos és<br>technológiai<br>eszközök<br>szállítása az<br>ARM iskoláiba |                                              |               |        | NEG<br>YEDÉ<br>V                           | 2025 | A RAM-on belüli iskolák, amelyek a következő<br>tudományos és technológiai berendezések<br>forgalmazásából részesülnek: robotikai kísérleti készletek<br>(129 iskolaterem/oktatási terek az oktatás minden<br>szintjén: előzetes ciklus, <sup>1</sup> ciklus, <sup>2</sup> ciklus, 3. ciklus és<br>középfokú oktatás); kísérleti tudományos készletek (129<br>tanterem/oktatási terek); Gőzkészletek (129<br>iskolaszobához/oktatási terekhez); biológia, fizika és<br>kémiai készletek (35 tanterem/oktatási terek számára);<br>Polivizuális/multimédiás készletek (40<br>iskolaterem/oktatási terek számára), 100 új<br>számítástechnikai tudományos berendezés (94<br>tantermben/oktatási térben az 1. ciklusban);<br>Emellett 91 innovatív tanulási környezetet kell létrehozni,<br>hogy új módszertani megközelítéseket tegyenek lehetővé<br>a tanítási és tanulási folyamatban. |

## **U. 21. KOMPONENS: REPowerEU**

A REPowerEU-fejezet célja, hogy az új geopolitikai és energiapiaci helyzet összefüggésében támogassa Portugália energiafüggetlenségével és zöld átállással kapcsolatos törekvéseit.

A REPowerEU keretében végrehajtott reformok és beruházások célja Portugália energetikai szuverenitásának megerősítése és gazdasága dekarbonizációjának felgyorsítása. A fejezet olyan reformokat tartalmaz, amelyek egyszerűsítik a megújuló energiaforrások engedélyezési eljárásait, egyablakos ügyintézési rendszert hoznak létre a megújulóenergia-projektek engedélyezésére, valamint előmozdítják a biometán és a megújuló hidrogén elterjedését az országban. A beruházás a tengeri szélenergia hasznosítására vonatkozó műszaki tanulmányok kidolgozásából áll. Emellett Portugália a zöld átálláshoz szükséges munkaerő átképzésének kihívásával a zöld készségek reformjával foglalkozik, amelynek célja, hogy a következő két évben átfogó szakképzési kínálatot hozzon létre a zöld készségek fejlesztésére és 25 ezer ember képzésére.

A fejezet olyan beruházásokat is tartalmaz, amelyek az energiaszegénység kezelésére irányulnak a lakó-, kiszolgáló- és középületek energiahatékonyságának növelését célzó beruházásokkal, valamint az energiaszegénységgel foglalkozó nemzeti megfigyelőközpont létrehozására irányuló reformokat, valamint egy egyablakos modell kidolgozását, amely támogatja a polgárokat az energiahatékonysági beavatkozások végrehajtásában.

Portugália emellett növeli rezilienciáját azáltal, hogy stratégiai beruházásokat hajt végre a nettó zéró technológiák előállításának támogatása, a megújuló gázokba és a kibocsátásmentes közlekedésbe történő meglévő beruházások növelése, valamint a tárolási kapacitás kiépítése révén az energiarendszer rugalmasságának növelése érdekében, miközben előmozdítja a megújuló energiaforrásokat. Számos új beruházást terveznek a kibocsátásmentes közlekedésbe, és azok az ország egész területén elterjednek, ideértve a bragai gyorsforgalmi vonal és a nazare-i szórakozó megépítését is.”

Számos intézkedés határokon átnyúló dimenzióval fog járni, amelyet nagyrészt a megújuló energiaforrásokba és az energiahatékonyságba történő beruházások révén fejlesztenek ki.

A komponens hozzájárul a Portugália számára kiadott, a fosszilis tüzelőanyagoktól való függőség csökkentésére irányuló országspecifikus ajánlás (a 2022. és 2023. évi 4. országspecifikus ajánlás) végrehajtásához, valamint ahhoz, hogy a beruházásokat az alacsony szén-dioxid-kibocsátású és energetikai átállásra (2019. évi 3. országspecifikus ajánlás), valamint a tiszta és hatékony energiatermelésre és -felhasználásra (2020. évi 3. országspecifikus ajánlás) összpontosítsák. Különösen a megújuló energiaforrások elterjedésének felgyorsítására, az engedélyezés egyszerűsítésére, a közlekedési ágazat dekarbonizációjára, az épületek energiahatékonyságának javítására, a villamosenergia-átviteli és -elosztó hálózatok korszerűsítésére, a villamosenergia-tárolás növelésére és a zöld átálláshoz szükséges zöld készségek elsajátításának megerősítésére irányuló intézkedéseket tartalmaz.

A jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) megfelelően a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott intézkedések leírását és a helyreállítási és rezilienciaépítési tervben meghatározott enyhítő lépéseket figyelembe véve ebben a komponensben várhatóan egyetlen intézkedés sem sérti jelentős mértékben az (EU) 2020/852 rendelet 17. cikke szerinti környezeti célkitűzéseket.

### **U.1. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a reformok és beruházások ismertetése**

Beruházás RP-C21-i01: Kibővített intézkedés: Az ipar dekarbonizációja

Ezen intézkedés célja a TC-C11-i01 beruházás növelése: Az ipar dekarbonizációja, a 11. komponens keretében.

Az intézkedés kibővített részének növelnie kell a támogatott dekarbonizációs projektek számát. Az intézkedés kibővített részére nyújtott támogatásnak elsősorban a kis- és középvállalkozásokra kell összpontosítania a három pénzügyi év alatt vállalkozásonként legfeljebb 200 000 EUR értékű projektek (a továbbiakban: egyszerűsített projektek) esetében.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### Beruházás RP-C21-i02: Kibővített intézkedés: A lakóépületek energiahatékonysága

Az intézkedés célja a TC-C13-i01 intézkedés kiterjesztése: A lakóépületek energiahatékonysága a 13. komponens keretében.

Az intézkedés bővítésre vonatkozó részének növelnie kell a felújított lakóépületek számát, és növelnie kell a saját fogyasztásra szánt megújulóenergia-termelést. Az épületekben nagyobb energiahatékonysági megtakarítást eredményező energiahatékonysági intézkedések előmozdítása érdekében az intézkedésnek átlagosan legalább 40%-os primerenergia-megtakarítást kell elérnie. A bővítésre irányuló intézkedés a „Programa de Apoio a Edifícios mais Sustentáveis 2023 – PAE+S 2023” felhívás keretében megvalósuló energiahatékonysági fejlesztésekre terjed ki.

A primerenergia-igény csökkenése az ADENE (portugál energiaügynökség) által alkalmazott módszertan alkalmazásával becsülhető meg, ha a) energiahatékonysági tanúsítványok nem adhatók ki, mivel a tanúsítás tárgya nem határozható meg a 101-D/2020. sz. törvényerejű rendelet 19. cikkével összhangban, vagy b) a teljes költség 5000 EUR alatt van, vagy c) az ajánlati felhívást 2020-ban vagy 2021-ben tették közzé. A primerenergia-igény átlagos csökkenését a mértékegységenkénti csökkentett energiaigény alapján kell kiszámítani.

A beruházás végrehajtását 2025. szeptember 30-ig be kell fejezni.

#### Beruházás RP-C21-i03: Kibővített intézkedés: A szolgáltatási ágazat által használt épületek energiahatékonysága

Ezen intézkedés célja a 13. komponens keretében a szolgáltatási ágazat által használt épületek energiahatékonyságára vonatkozó TC-C13-i03 intézkedés kiterjesztése. Az intézkedés kibővített részének növelnie kell a felújított magánkiszolgáló épületek területét.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### RP-C21-i04-RAM beruházás: A középületek energiahatékonysága Madeirán

E beruházás célja az energetikai felújítás előmozdítása, az energia- és erőforrás-hatékonyság előmozdítása, valamint a középületek saját megújulóenergia-fogyasztásának növelése Madeirán.

Ez a beruházás olyan intézkedésekből áll, amelyek előmozdítják a Madeira autonóm régióban található középületek energiafogyasztásának dekarbonizációját, vízhatékonyságát és körforgásos gazdaságát célzó energiahatékonysági felújításokat, közepes szintű felújításokat.

A beavatkozásra jogosult épületek mindegyike közcélú, különösen az egészségügy, az oktatás és a regionális közigazgatás területén.

Azon energiahatékonysági felújítások esetében, amelyek átlagosan legalább az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározott közepes mélységű felújítások elvégzéséhez szükségesek, a primerenergia-igény csökkenését az ADENE (Portugál Energiaügynökség) által alkalmazott módszertan alkalmazásával lehet megbecsülni, ha a) energiahatékonysági tanúsítványok

nem adhatók ki, mivel a tanúsítás tárgya nem határozható meg a 101-D/2020. sz. törvényerejű rendelet 19. cikkével összhangban, vagy b) a teljes költség 5000 EUR alatt van, vagy c) az ajánlati felhívást 2020-ban vagy 2021-ben tették közzé. A primerenergia-igény átlagos csökkenését a mértékegységenkénti csökkentett energiaigény alapján kell kiszámítani.

A beruházás végrehajtását 2026. június 31-ig be kell fejezni.

#### RP-C21-r43 reform: Nemzeti Energiaszegénységi Megfigyelőközpont

E reform célja, hogy létrehozzon egy szervet a nemzeti, regionális és helyi hatóságok számára az energiaszegénység helyzetének nyomon követésére, valamint a portugáliai felszámolására irányuló közpolitikák elemzésére és kidolgozására.

A reform létrehozza a Nemzeti Energiaszegénységi Megfigyelőközpontot (ONPE), amely a következőkért felelős:

- A hosszú távú energiaszegénységi stratégia (ELPPE) végrehajtásának nyomon követése, felülvizsgálata, koordinálása és az arról való jelentéstétel;
- A nemzeti energia- és klímaterv és a nemzeti szociális klímatervek kidolgozásával és végrehajtásával kapcsolatos, az energiaszegénységgel kapcsolatos szakpolitikai munka koordinálása;
- Javaslattétel a kormánynak tízéves (2030-as, 2040-es és 2050-es) cselekvési tervekre, valamint azok felülvizsgálatára és az ELPPE felülvizsgálatára, legalább három, illetve ötéves gyakorisággal;
- Kapacitásépítési intézkedések végrehajtása a hosszú távú energiaszegénységi stratégia végrehajtásában részt vevő állami és magán, nemzeti, regionális és helyi szereplők számára;
- Az energiaszegénységben élő háztartások azonosítása és nyomon követése időszakos felmérési eszköz létrehozásával és végrehajtásával;
- Javaslattétel az energiaszegénységben élő háztartásokat célzó energiahatékonysági intézkedések finanszírozási (vagy költségvetési) eszközére;
- Az energiaszegénységben élő háztartások profiljának megfelelő anyagok és kampányok kidolgozása az energiaműveltség növelése érdekében;
- Az energiaszegénység jelenségével kapcsolatos munka előmozdítása és terjesztése, beleértve a probléma kezelését célzó szervezetek és érdekelt szereplők hálózatának létrehozását.

Az ONPE irányítási struktúrájába tartozik i. egy irányító egység, amely felelős az ONPE operatív irányításáért, ii. a Környezetvédelmi és Éghajlatpolitikai Minisztérium által vezetett stratégiai bizottság, amely magában foglalja az érintett kormányzati területek (például lakhatás, társadalombiztosítás, egészségügy, pénzügyek, oktatás, területi kohézió) tagjait, valamint iii. tanácsadó bizottság, amely magában foglalja a már meglévő érdekelt feleket, például egyetemeket, önkormányzatokat, helyi energiaügynökségeket, az energiaszegénység felszámolására irányuló fellépésekben részt vevő nem kormányzati szervezeteket, energiahálózat-üzemeltetőket, fogyasztói és ingatlanszövetségeket, ágazati szövetségeket és magánfinanszírozási szervezeteket. A reformnak biztosítani kell, hogy ezek a szervek együttműködjenek és egyértelmű szerepet töltsenek be az ONPE megbízatásában meghatározott célkitűzések elérésében. Az adatgyűjtés során biztosítani kell az ONPE és a portugál statisztikai szervek közötti együttműködést.

A reformnak biztosítani kell továbbá az azonosított háztartási profilok energiaszegénységének kezelését célzó, a lakossági ágazatban hozott energiahatékonysági intézkedések finanszírozási eszközének létrehozását, amelyet törvény hatálybalépésével vagy valamely érintett pénzügyi intézmény határozatának elfogadásával fogadtak el.

E reform végrehajtását 2025. március 31-ig be kell fejezni.

### RP-C21-r44 reform: Egyablakos energiahatékonysági ügyintézési pontok kialakítása a polgárok számára (polgári energiaterek)

E reform célja, hogy támogassa a polgárokat az energiahatékonysággal és a megújuló energiával kapcsolatos intézkedések előkészítésében és végrehajtásában, valamint hogy az energiatudatosság növelése révén fenntartható magatartást tanúsítson az energiafelhasználással kapcsolatban.

A TC-C13-I01 beruházás keretében kidolgozott kísérleti projekt alapján a reformnak egyablakos energiahatékonysági ügyintézési pontokat kell létrehoznia a polgárok számára (polgári energiaterek – *Espaços Cidadão Energia*), amelyeket helyi vagy regionális önkormányzatok vagy más helyi szervezetek hoznak létre, és számos szolgáltatást nyújt a lakosoknak, például:

- Tájékoztatás és technikai támogatás nyújtása az energiaszámlák értelmezésétől a fenntartható energiafelhasználásig és a fogyasztói jogokig;
- Tanácsadás, beleértve az energiabeszerzést, a berendezések beszerzését, az energiahatékonysági és megújulóenergia-megoldások kiválasztását, valamint a megoldások végrehajtásához szükséges kereskedelmi ajánlatok kiválasztását;
- A lakások energiaértékelése és beruházási javaslatok a hőkomfort növelése és az energiaszámlák csökkentése érdekében;
- Tanácsadás az ösztönzőkhöz és finanszírozási eszközökhöz való hozzáféréssel kapcsolatban, állami és magán, nemzeti és helyi szinten;
- Gyűjtson adatokat a felhasználókról, amelyeket megosztanak a Nemzeti Energiaszegénységi Megfigyelőközponttal.

A reform kapacitásépítési intézkedéseket is tartalmaz.

E reform végrehajtását 2025. március 31-ig be kell fejezni.

### Beruházás RP-C21-i05: A zöld ipar fejlesztésének támogatása

E vállalkozásoknak szóló beruházás célja a megújuló energiával, a dekarbonizációval és az energiahatékonysággal kapcsolatos technológiák termelési kapacitásának növelése, összhangban a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó nemzeti energia- és klímaterv céljaival és az európai zöld megállapodáshoz kapcsolódó ipari terv célkitűzéseivel (COM(2023) 62 final).

A beruházásnak az egyes vállalatokat vagy projekteket célzó vissza nem térítendő támogatásokból kell állnia, és támogatnia kell az éghajlatvédelmi átálláshoz szükséges stratégiai technológiák előállítására irányuló ipari beruházásokat, amelyeknek közvetlenül kapcsolódniuk kell a fotovoltai napenergiához és a termikus napenergiához, az elektrolízátorokhoz és az üzemanyagcellákhoz, a szárazföldi szélenergiához és a tengeri megújuló energiaforrásokhoz, a fenntartható biogázhoz/biométánhoz, a fenntartható biogázhoz/biométánhoz, az akkumulátorokhoz és tároláshoz, a szén-dioxid-leválasztáshoz és -tároláshoz, a hőszivattyúkhoz, az energiahatékonysághoz, a geotermikus energiához vagy a hálózati megoldásokhoz.

Annak biztosítása érdekében, hogy az intézkedés megfeleljen a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz keretében, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvnek (2021/C58/01) megfelelően, a soron következő projektfelhívásokra vonatkozó feladatmeghatározásban foglalt támogathatósági kritériumok:

- a tevékenységek és eszközök alábbi listájának kizárása a támogathatóság köréből: a fosszilis tüzelőanyagokhoz kapcsolódó tevékenységek és eszközök, beleértve a downstream felhasználást is<sup>95</sup>; ii. az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer (ETS) keretében végzett

<sup>95</sup> Kivéve az ezen intézkedés hatálya alá tartozó, a jelentős károkozás elkerülését célzó elvről szóló technikai iránymutatás (2021/C58/01) III. mellékletében meghatározott feltételeknek megfelelő, földgázt felhasználó villamosenergia- és/vagy hőtermelésre, valamint a kapcsolódó átviteli és elosztási infrastruktúrára irányuló projekteket.

olyan tevékenységek és eszközök, amelyek előre jelzett üvegházhatásúgáz-kibocsátása nem alacsonyabb a vonatkozó referenciaértékeknél,<sup>96</sup> valamint mechanikai-biológiai szennyvíztisztító telepek<sup>97</sup>; iii. hulladéklerakókkal, hulladékégetőkkel és mechanikai-biológiai hulladékkezelő létesítményekkel kapcsolatos tevékenységek<sup>98</sup> és eszközök<sup>99</sup>; és

- megkövetelik a kedvezményezett vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályainak való megfelelést.

E beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### RP-C21-r45 reform: Zöld készségek

E reform célja, hogy hosszú távú szakképzési kínálatot hozzon létre a zöld készségek fejlesztésére, elismerésére, érvényesítésére és tanúsítására.

A reform a következőkből áll:

A zöld készségek és munkahelyek program létrehozása: szakképzési program az energia területén;

- Az energetikai átállással foglalkozó képzési központ létrehozása az energetikai átállással és az éghajlat-politikával kapcsolatos képzések biztosítása érdekében.

A reform végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### RP-C21-r46 reform: A megújuló hidrogénre vonatkozó szabályozási keret

E reform célja, hogy a dekarbonizált gazdaságra való átfogóbb átállási stratégia részeként ösztönözze a megújuló hidrogén előmozdítását. E reform célja továbbá, hogy megteremtse a földgázhálózat dekarbonizációjához szükséges feltételeket, és segítse a megújuló hidrogén értékláncának fejlesztését.

A reform a megújuló gázokra vonatkozó jogszabályi keret felülvizsgálatából áll. A felülvizsgált keret:

---

<sup>96</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>97</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>98</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés szerinti fellépésekre a kizárólag nem újrafeldolgozható veszélyes hulladékok kezelésére szolgáló létesítményekben, valamint a meglévő üzemekben, ahol az ezen intézkedés szerinti tevékenységek célja az energiahatékonyság növelése, a füstgázok tárolási célú megkötése vagy a hulladékégetésből származó hamuból származó anyagok felhasználása vagy kinyerése, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növekedését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

<sup>99</sup> Ez a kizárás nem vonatkozik az ezen intézkedés keretében a meglévő mechanikus-biológiai hulladékkezelő létesítményekben végrehajtott intézkedésekre, amennyiben az ezen intézkedés keretében végrehajtott fellépések célja az energiahatékonyság növelése vagy az elkülönített hulladék újrafeldolgozási műveletekhez való utólagos átalakítása a biohulladék komposztálása és a biohulladék anaerob lebontása céljából, feltéve, hogy az ezen intézkedés szerinti szerinti ilyen fellépések nem eredményezik az üzemek hulladékfeldolgozási kapacitásának növelését vagy az üzemek élettartamának meghosszabbítását; ezek esetében az üzem szintjén szolgáltatnak bizonyítékot.

- a) meghatározza a megújuló hidrogén előállítására, tanúsítására, szállítására, szivárgások elkerülésére és adott esetben a gázhálózatba történő betáplálására vonatkozó műszaki kritériumokat és működési szempontokat, valamint kritériumokat határoz meg a gázhálózatban megengedett maximális hidrogénkoncentráció túllépésére vonatkozóan,
- b) célokat határoz meg a nehezen dekarbonizálható ágazatokra, például az iparra és a közlekedésre vonatkozóan,
- c) a számlázási rendszer átláthatóságának biztosítása,
- d) (tanúsítás előtt) meghatározza a hidrogénhálózat üzemeltetéséért felelős szervezetet,
- e) a hidrogén betáplálásának ellenőrzésére szolgáló módszerek meghatározása, amelyek alapulhatnak a fűtőtéljesítményen és a gáz minőségén (például a bruttó fűtőértéken (GCV), a Wobbe-indexen (az égés minőségmutatója) és a keverékben lévő hidrogén százalékos arányán.

Ezenkívül a Hivatalos Lapban (Diário da República) közigazgatási vagy jogi aktust kell közzétenni, amely meghatározza, hogy csak a megújulóenergia-irányelv és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi aktusok ((EU) 2018/2001) követelményeinek megfelelő ipari egységek tekinthetők megújulóhidrogén-termelő létesítménynek. A jogi aktus meghatározza továbbá a megújuló eredetű gázok előállítására vonatkozó engedélyek kérelmezői által követendő eljárást, előírva, hogy az engedélyt kérelmezőknek nyilatkozatot kell benyújtaniuk arra vonatkozóan, hogy kötelezettséget vállalnak a megújuló energiaforrásokból előállított energia felhasználására vonatkozóan a megújulóenergia-irányelvben és annak felhatalmazáson alapuló jogi aktusaiban ((EU) 2018/2001) meghatározott követelmények teljesítésére, valamint az előállított hidrogén megújuló eredetének biztosítására.

A fent említett közigazgatási vagy jogi aktus azt is előírja, hogy a megújuló hidrogén előállításának megkezdése előtt a kérelmezőnek „az ipari létesítmény telepítésére és üzemeltetésére vonatkozó engedély” megszerzése érdekében adott esetben be kell nyújtania a termelési folyamat során általa fogyasztott megújuló energia megvásárlására vonatkozó végleges szerződést, valamint a nyilatkozatban vállalt kötelezettségek teljesítésének igazolásához szükséges információkat.

A reform végrehajtását 2024. június 30-ig be kell fejezni.

#### RP-C21-r47 reform: A fenntartható biometánra és biometánra vonatkozó cselekvési terv első árverése

E reform célja a fenntartható biometán előállításának és fogyasztásának előmozdítása és fellendítése, megteremtve a biometán-gazdaság fejlődéséhez szükséges feltételeket Portugáliában.

A reform magában foglalja a fenntartható biometánnak a nagykereskedelmi Last Resort Marketer (CURg) általi központosított beszerzésére irányuló első árverés elindítását a január 4-i 15/2023. sz. kormányrendelettel összhangban. Az árverés célja 150 GWh/év biometán beszerzése a nemzeti gázhálózatba történő betáplálás céljából. A reform magában foglalja a biometánra vonatkozó cselekvési terv elfogadását is, amely stratégiát határoz meg a biometán portugáliai fejlesztésére vonatkozóan. A cselekvési tervnek intézkedéseket kell javasolnia a kedvező szabályozási keret biztosítására, valamint a biometán belső piacának létrehozását támogató közpolitikákra, mind a termelés támogatása, mind a fogyasztás ösztönzése érdekében.

A reform végrehajtását 2024. március 31-ig be kell fejezni.

#### RP-C21-r48 reform: A megújulóenergia-projektekre alkalmazandó jogi és szabályozási keret egyszerűsítése

E reform célja a megújulóenergia-projektek előmozdítása a megújuló energia engedélyezésére

vonatkozó jogi és szabályozási keret egyszerűsítése, valamint az engedélyezéssel és az érintett digitális eszközzel foglalkozók képzése révén.

A reform a következőket foglalja magában:

- A megújulóenergia-projektek engedélyezésével foglalkozó munkacsoportot (EMER 2030) létrehozó jogalkotási aktus hatálybalépése. Az EMER 2030 feladata többek között:
  - Biztosítsa, hogy a 2030-ig tartó időszakra vonatkozó felülvizsgált nemzeti energia- és klímaterv célkitűzései teljesüljenek, és felgyorsítsa a megújulóenergia-projektek végrehajtását Portugáliában;
  - Dolgozzon ki eljárási kézikönyvet a saját fogyasztással és a megújulóenergia-közösségekkel kapcsolatos engedélyezési eljárás támogatására és egyszerűsítésére;
  - A megújulóenergia -*projektek engedélyezésének és nyomon követésének egyablakos ügyintézési rendszerének (One-Stop-Shop)* kidolgozása, végrehajtása és irányítása (RP- C21-i09);
  - A megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló ágazati programra vonatkozó javaslat kidolgozása;
  - A megújulóenergia-projektek és -tárolási projektek elektromos és környezetvédelmi engedélyezésére vonatkozó jogi és szabályozási keret megszilárdítása.
- A reform magában foglalja a megújulóenergia-projektek és -tárolási projektek önkormányzati engedélyezéséről szóló rendelet létrehozását is a 113/2015. sz. miniszteri rendelet módosítása révén, amely meghatározza a megújulóenergia-projektek önkormányzati engedélyezési eljárásához benyújtandó releváns elemeket.
- A reform magában foglalja az új megújulóenergia-kapacitás elosztására vonatkozó ütemterv elfogadását is, különös tekintettel a megújuló energiaforrások hasznosítására irányuló ágazati programból eredő földrajzi területekre (más néven megújulóenergia-gyorsító területek).
- A reform magában foglalja továbbá a központi, regionális és helyi közigazgatás vezetőinek és technikusainak képzését a megújulóenergia-projektekre és az energiatárolásra vonatkozó engedélyezési eljárásokkal kapcsolatban, célzott képzések révén, valamint szakértői bázis létrehozását, amely képzést nyújt a személyzetnek, iránymutatást készít és támogatást nyújt a meglévő személyzetnek az engedélyezési eljárásokkal kapcsolatos technikai segítségnyújtással.

A reform végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### RP-C21- i06 beruházási intézkedés: Hidrogén és megújuló gázok

E beruházás célja a meglévő C14-i01 *beruházás növelése: Hidrogén és megújuló gázok* a 14. komponens keretében.

Az intézkedés kibővített részének növelnie kell a megújuló hidrogén és a megújuló gáz termelési kapacitását. Az intézkedés a megújuló gázok előállításának, tárolásának, szállításának és elosztásának előnyben részesítését célzó fellépésekből áll.

Támogatni kell a különböző alkalmazásokat, például a megújuló gázok közlekedési célú felhasználását és a megújuló gázok földgázhálózatba történő betáplálását.

Megújuló hidrogén előállításához csak elektrolízis használható.

Egyéb megújuló eredetű gázok előállításához a következő listáról más technológiákat kell alkalmazni: a) termokémiai és hidrotermikus folyamatok (kizárólag fenntartható biometán előállítására); b) biológiai folyamatok (biofotolízis és fermentáció); a biomassza-anyagok anaerob lebontásából származó biogáz-dúsítás kizárólag fenntartható biometán előállítására használható fel (a

biogáz-termelés támogatható, ha a biogáz fenntartható biometánná történő átalakítását is magában foglalja); és d) metanálás csak biohulladékból állítható elő.

A megújuló hidrogén egyéb megújuló eredetű gázok előállításának meg kell felelnie a megújulóenergia-irányelvnek és az ahhoz kapcsolódó felhatalmazáson alapuló jogi aktusoknak ((EU) 2018/2001).

A beruházások célja a megújuló hidrogén és más megújuló gázok előállítására szolgáló beépített kapacitás növelése, beleértve a megújuló hidrogén előállítására szolgáló elektrolizátorok beépített kapacitását is. A projektet nyílt ajánlati felhívás(ok) útján kell végrehajtani azzal a céllal, hogy projektenként legfeljebb 15 000 000 EUR összegű projekteket támogassanak.

Ez az intézkedés támogatja a kiforrott technológiákat (TRL > 8), amelyek nemcsak a megújuló hidrogén előállítását ösztönzik, hanem más megújuló gázok előállítását is, többek között a települési hulladék szerves összetevőjének, a szennyvíztisztító telepek iszapjának, valamint a mezőgazdasági és ipari szennyvíznek az energetikai hasznosítása révén (a műanyag hulladék kivételével). E beruházás részeként nem irányozható elő széntartalom újrahasznosításával nyert üzemanyagok előállítása.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### Beruházás RP-C21-i07: A tengeri energia potenciáljára vonatkozó műszaki tanulmányok

E beruházás célja, hogy lehetővé tegye a portugál állam számára, hogy versenytárgyalási eljárásokat folytasson le úszó tengeri szélenergia-kapacitás telepítésére.

A beruházás nagy felbontású geofizikai, geotechnikai, szél-, hullám- és áramvizsgálatok kifejlesztéséből áll az Atlanti-óceán legalább 2 000 km<sup>2</sup> területén. A tanulmányok – befejezésüket követően – alapul szolgálnak a nemzeti tengeri területrendezési tervben (PSOEM) felsorolt tengeri területekre vonatkozó későbbi árverések elindításához.

A beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### Beruházás RP-C21-i08: Hálózati rugalmasság és tárolás

E beruházás célja az állami villamosenergia-hálózat rugalmasságának növelése, lehetővé téve a villamosenergia-rendszer optimalizálását és rugalmas irányítást, tekintettel a megújuló villamos energia termelésének és fogyasztásának várható növekedésére is.

A beruházás magában foglalja legalább 500 MW energiatároló kapacitás villamosenergia-hálózatba történő telepítésének támogatását (átviteli és elosztási szinten egyaránt). A tárolási kapacitást elsősorban a leginkább rászoruló területek előzetes azonosítása alapján kell felosztani, mint például a legtöbb hálózati korláttal rendelkező vagy a megújuló energia legnagyobb elterjedtségével rendelkező területek. A projektek a támogatható költségek legfeljebb 20%-áig támogathatók.

E beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

#### Beruházás RP-C21-i09: Egyablakos ügyintézés a megújulóenergia-projektek engedélyezéséhez és nyomon követéséhez

E beruházás célja, hogy a megújulóenergia-projektek engedélyezésére és nyomon követésére szolgáló digitális egyablakos platform létrehozásával megkönnyítse a megújulóenergia-projektek fejlesztését.

A beruházás az egyablakos digitális platform fejlesztéséből és elindításából áll. A platform a következő funkciókat foglalja magában:

- A saját fogyasztásra irányuló projektek és a megújulóenergia-közösségek engedélyezési modulja, valamint a fogyasztásmérő mögötti rendszerekben történő tárolás;

- Engedélyezési modul a kizárólag hálózatra épülő központosított megújulóenergia-projektekhez és a fogyasztásmérők mögötti rendszerekben történő tároláshoz;
- Kizárólag tárolási projektek engedélyezési modulja;
- A megújulóenergia-projektek megfigyelési és statisztikai modulja, amely lehetővé teszi a felhasználók számára az engedélyezési eljárásokkal és az engedélyezett projekt végrehajtásával kapcsolatos adatok bevitelét és dokumentumok cseréjét.

A három engedélyezési modulnak operatívnak kell lennie, lehetővé téve a felhasználók számára az engedélyezési eljárás különböző lépéseinek nyomon követését. A platform bemutatja a megújuló energiával kapcsolatos projektek engedélyezésével kapcsolatos követelményeket és határidőket. Emellett a beruházás magában foglalja a meglévő engedélyezési dokumentumok dematerializálását (digitalizáció, archiválás és ártalmatlanítás), az EMER által meghatározottak szerint.

E beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

RP-C21-i10-RAA beruházás: A megújulóenergia-tároló rendszerek vásárlását és telepítését ösztönző rendszer az Azori-szigeteken

E beruházás célja az Azori-szigetek energetikai átállásának előmozdítása, hozzájárulva a szigetcsoporthoz tartozó energiafüggetlenségének növeléséhez.

A beruházás a megújuló energiaforrásokból előállított villamos energia háztartások, vállalkozások, szövetkezetek, nonprofit szervezetek és jótékonyági intézmények általi saját fogyasztás céljából történő tárolására szolgáló tárolórendszerek vásárlására és telepítésére irányuló ösztönző rendszerből áll. A beruházásnak összhangban kell lennie a 12/2023/A. sz. regionális törvényerejű rendelettel, amely legfeljebb 85%-os ösztönzőt vezetett be az energiatároló rendszerek beszerzésére és telepítésére, amennyiben ezek célja a SOLENERGE keretében vásárolt fotovoltaikus rendszerek kiegészítése, amely a helyreállítási és rezilienciaépítési terv által finanszírozott ösztönző program (C14-i03-RAA).

E beruházás végrehajtását 2025. december 31-ig be kell fejezni.

RP-C21-i11-RAM beruházás: A megújuló energiaforrásokból előállított energia termelésére és tárolására irányuló ösztönzők rendszere Madeirán és Porto Santóban

E beruházás célja az energetikai átállás előmozdítása Madeira autonóm régióban, beleértve Porto Santo szigetét is, hozzájárulva energiafüggetlenségének növeléséhez.

A beruházás a megújuló villamosenergia-termelési és -tárolási rendszerek háztartások, mikro-, kis- és középvállalkozások és nonprofit intézmények általi megvásárlására és telepítésére – beleértve a saját fogyasztást is –, valamint a melegvíz-termelésre és a megújuló energiaforrások felhasználásával történő hőtermelésre szolgáló berendezések vásárlására és telepítésére szolgáló ösztönző rendszerből áll.

Az épületekbe történő beruházások esetében minden olyan személy és jogi személy jogosult vissza nem térítendő támogatásra, aki vagy amely Madeira autonóm régió belüli épület tulajdonosa, kivéve az autonóm regionális közigazgatást, a helyi közigazgatást és az állam közvetlen igazgatását.

E beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

Beruházás RP-C21-i12: Kibővített intézkedés: A tömegközlekedés dekarbonizációja

A beruházás célja a TC-C15-i05 felfuttatása: A tömegközlekedés dekarbonizációja a 15. komponens keretében.

Az intézkedés kibővített részének növelnie kell a tömegközlekedésben használt új kibocsátásmentes buszok számát. A beruházás hatályát ki kell terjeszteni Lisszabon és Porto nagyvárosi területeiről

Portugália teljes kontinentális területére, és ki kell terjednie az elektromos és egyéb töltőállomások telepítésére is.

E beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### RP-C21-i13-RAM beruházás: A közlekedés dekarbonizációja

Ezen intézkedés célja a közlekedés dekarbonizációjának előmozdítása Madeira autonóm régióban.

A beruházás a következőket foglalja magában:

i. 15 kibocsátásmentes (elektromos vagy hidrogénüzemű) autóbusz beszerzése a személyszállítási és turisztikai közszolgáltatásokhoz.

II. Az autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges töltőpontok telepítése.

III. A járművek leselejtezési rendszere, feltéve, hogy azokat elektromos járművek vásárlása váltja fel, leselejtezett járművenként legfeljebb 6 000 EUR pénzügyi hozzájárulással és a különböző társadalmi-gazdasági kategóriáknak megfelelő ösztönzőkkel.

E beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

#### Beruházás RP-C21-i14: Gyors busztranzit Braga

E beruházás célja a fenntartható tömegközlekedés javítása Bragában.

A beruházás új buszgyorsforgalmi vonal megépítéséből áll Braga városában. A vonalnak többnyire erre a célra kijelölt sávokon és csak kibocsátásmentes (elektromos vagy hidrogénüzemű) buszokkal kell közlekednie.

A beruházás magában foglalja tíz kibocsátásmentes autóbusz beszerzését is, beleértve az üzemeltetésükhöz szükséges töltőállomásokat is.

E beruházás végrehajtását 2026. június 30-ig be kell fejezni.

#### Beruházás RP-C21-i16: Nazaré Funicularis

E beruházás célja, hogy fenntartható tömegközlekedést biztosítson Nazaréban.

A beruházás magában foglalja a Praia és Pederneira térsége közötti kb. 200 méter hosszúságú (külső) mechanikus szállítási megoldás megépítését. A siklót be kell építeni a tömegközlekedési hálózatba, és hozzáférhetőnek kell lennie a kerékpárok és a csökkent mozgásképességű személyek számára.

E beruházás végrehajtását 2026. március 31-ig be kell fejezni.

**U.2. Vissza nem térítendő pénzügyi támogatás – a végrehajtáshoz és a nyomon követéshez kapcsolódó mérőkövetkezők, célok, mutatók és ütemterv**

| Sorszám | Intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérőkövetkező/cél | Név                                                               | Minőségi mutatók (a mérőkövetkezőkhez) | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |           |           | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőkövetkezők és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----------|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                   |                                                                   |                                        | Mértékegység                              | Kiindulás | Cél       | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21.1    | RP-C21-i01                         | T                 | Ipari dekarbonizációs projektek pénzügyi támogatása               |                                        | Szám                                      | 310       | 810       | NEGYE DÉV                         | 2026 | Azon projektek száma, amelyek pénzügyi támogatásban részesültek az ipar dekarbonizációjához, és amelyek az alábbi területek legalább egyikéhez kapcsolódnak: alacsony szén-dioxid-kibocsátású folyamatok és technológiák; energiahatékonysági intézkedések elfogadása; valamint a megújuló energia és az energiatárolás beépítése. A támogatott ipari létesítmények esetében a 024ter beavatkozási területnek megfelelő projektek közvetlen és közvetett ÜHG-kibocsátásának átlagosan 30%-os csökkentését kell biztosítani. |
| 21.2    | RP-C21-i02                         | T                 | Magántulajdonban lévő lakóépületek energiahatékonysági felújítása |                                        | m <sup>2</sup>                            | 0         | 6 588 000 | NEGYE DÉV                         | 2025 | A felújított magánlakásos épületek területe. A terület az épületek nemzeti energiatanúsítási rendszerének (SCE) adatbázisában rendelkezésre álló tipológiánkénti referenciaértékeken alapul.<br><br>Az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább 40%-os primerenergia-megtakarítást kell elérniük.<br><br>10 MW megújulóenergia-termelési kapacitás (például fotovoltaikus panelek és akkumulátorok).                                                                                                           |
| 21.4    | RP-C21-i03                         | T                 | A szolgáltatási épületek                                          |                                        | m <sup>2</sup>                            | 360 000   | 1 060 000 | NEGYE DÉV                         | 2026 | A szolgáltatási ágazat által használt azon épületek teljes területe, amelyeket energiahatékonysági felújításnak kell                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |

| Sorszám | Intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/cél | Név                                                                                         | Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)                                     | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |         | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|---------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|---------|-----------------------------------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                |                                                                                             |                                                                           | Mértékegység                              | Kiindulási | Cél     | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|         |                                    |                | energiahatékonysági felújítása                                                              |                                                                           |                                           |            |         |                                   |      | alávetni.<br>Az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint.                                                                                                                                                                                                        |
| 21.6    | RP-21-i04-RAM                      | T              | A közszolgálati épületek energiahatékonysági felújítása                                     |                                                                           | M <sup>2</sup>                            | 0          | 105 000 | NEGYE DÉV                         | 2026 | A középületeken belül összesen 105000 négyzetméternyi területet kell energiahatékonysági felújításnak alávetni.<br>Az energiahatékonysági felújításoknak átlagosan legalább közepes mélységű felújítást kell elérniük az épületek felújításáról szóló (EU) 2019/786 bizottsági ajánlásban meghatározottak szerint.<br><br>400 kW kiegészítő megújulóenergia-termelési kapacitás a középületek saját fogyasztásához. |
| 21.7    | RP-C21-r43                         | M              | A Nemzeti Energiaszegénységi Megfigyelőközpontot (ONPE) létrehozó jogszabály hatálybalépése | A jogszabály hatálybalépésére utaló jogszabályi rendelkezés               |                                           |            |         | NEGYE DÉV                         | 2023 | A Nemzeti Energiaszegénységi Megfigyelőközpontot (ONPE) létrehozó jogszabály hatálybalépése, beleértve az irányítás, a felelősségi körök és a célok meghatározását, az intézkedés leírásában meghatározottak szerint.                                                                                                                                                                                               |
| 21.8    | RP-C21-r43                         | M              | Az energiaszegénység kezelésére szolgáló finanszírozási eszköz elindítása                   | Az energiaszegénység kezelésére szolgáló finanszírozási eszköz elindítása |                                           |            |         | NEGYE DÉV                         | 2025 | A lakossági ágazat energiahatékonysági intézkedéseinek finanszírozási eszközeinek elindítása az energiaszegénység kezelése érdekében az azonosított háztartási profilok tekintetében. Ezt vagy a vonatkozó jogszabályok hatálybalépése, vagy egy pénzügyi intézmény által elfogadott határozat útján kell elfogadni.                                                                                                |
| 21.9    | RP-C21-r44                         | M              | Az együttműködési jegyzőkönyv aláírása                                                      | Az együttműködési                                                         |                                           |            |         | NEGYE DÉV                         | 2023 | Az Agência para a Energia (ADENE), az Associação Nacional de Freguesias (Anafre) és a Rede Nacional de Agências                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| Sorszám | Intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/cél | Név                                                                               | Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)                                       | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |           |     | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|------------------------------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                |                                                                                   |                                                                             | Mértékegység                              | Kiindulás | Cél | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|         |                                    |                |                                                                                   | jegyzőkönyv aláírása                                                        |                                           |           |     |                                   |      | de Energia (RNAE), az Associação Nacional de Municípios (ANMP) és a Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) közötti, az <i>Espaços Cidadão Energia</i> létrehozásáról szóló együttműködési jegyzőkönyv aláírása, valamint feladataik, irányítási és finanszírozási struktúrájuk meghatározása.                                                                                                                                                                                                                                                          |
| 21.10   | RP-C21-r44                         | T              | Kapacitásépítési intézkedések                                                     |                                                                             | Szám                                      | 0         | 300 | NEGYE DÉV                         | 2024 | 300 részvételi bizonyítvány a polgárok energiatereinek műszaki képzéséhez – <i>Espaço Energia</i> .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 21.11   | RP-C21-r44                         | T              | Az <i>Espaços Cidadão Energia</i> elindítása                                      |                                                                             | Szám                                      | 0         | 50  | NEGYE DÉV                         | 2025 | 50 fizikai <i>Espaços Cidadão Energia</i> működik és nyitva áll a polgárok előtt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| 21.12   | RP-C21-i05                         | M              | Az ipari projektek végrehajtására vonatkozó elfogadási feltételek aláírása        | Az ipari projektek végrehajtására vonatkozó elfogadási feltételek aláírása. |                                           |           |     | NEGYE DÉV                         | 2024 | Az elfogadási feltételeket az éghajlatvédelmi átállás stratégiai technológiáival kapcsolatos, versenypályázati felhívások útján kiválasztott ipari projektek végrehajtása céljából kell aláírni, az intézkedés leírásában meghatározottak szerint. Az elfogadási feltételeknek a kizárási lista, valamint a vonatkozó uniós és nemzeti környezetvédelmi jogszabályoknak való megfelelés követelménye révén biztosítaniuk kell az ezen intézkedés keretében támogatott ügyletek jelentős károkozás elkerülését célzó technikai iránymutatásnak (2021/C58/01) való megfelelést. |
| 21.13   | RP-C21-i05                         | T              | 5 ipari projekt lezárása az éghajlatvédelmi átállás stratégiai technológiái terén |                                                                             | Szám                                      | 0         | 5   | NEGYE DÉV                         | 2026 | Legalább öt olyan ipari technológiai projekt befejezése, amelyek technológiai készenléti szintje legalább hét, az intézkedés leírásában meghatározottak szerint az éghajlatvédelmi átállás stratégiai technológiáihoz kapcsolódnak.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

| Sorszám | Intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/cél | Név                                                                                  | Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)                                                | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |           |        | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|--------|-----------------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                |                                                                                      |                                                                                      | Mértékegység                              | Kiindulás | Cél    | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21.14   | RP-C21-r45                         | M              | Zöld készségek és munkahelyek program                                                | A kormányrendelet hatálybalépése                                                     |                                           |           |        | NEGYE DÉV                         | 2024 | A zöld készségek és munkahelyek programját létrehozó kormányrendelet hatálybalépése.                                                                                                                                                                                                                           |
| 21.15   | RP-C21-r45                         | T              | A zöld készségekkel kapcsolatos képzési tevékenységek                                |                                                                                      | Szám                                      | 0         | 12 500 | NEGYE DÉV                         | 2025 | Az energetikai átállással és az éghajlat-politikával kapcsolatos képzés elvégzését követően kiadott tanúsítványok száma. Az energetikai átállással foglalkozó képzési központ létrehozása.                                                                                                                     |
| 21.16   | RP-C21-r46                         | M              | A megújuló hidrogénről szóló közigazgatási vagy jogi aktus hatálybalépése            | A közigazgatási vagy jogi aktus hatálybalépését feltüntető rendelkezés               |                                           |           |        | NEGYE DÉV                         | 2023 | A megújuló hidrogénről szóló közigazgatási vagy jogi aktus hatálybalépése, amely meghatározza, hogy csak a megújulóenergia-irányelvben és annak felhatalmazáson alapuló jogi aktusaiban ((EU) 2018/2001) foglalt követelményeknek megfelelő létesítmények tekinthetők megújulóhidrogén-termelő létesítménynek. |
| 21.17   | RP-C21-r46                         | M              | A megújuló gázokra vonatkozó jogi keret hatálybalépése                               | A jogi aktusok hatálybalépésére utaló rendelkezés                                    |                                           |           |        | NEGYE DÉV                         | 2024 | A megújuló hidrogénre vonatkozó szabályozási keret hatálybalépése, meghatározva a megújuló hidrogén gázhálózatba történő betáplálásának kritériumait.                                                                                                                                                          |
| 21.18   | RP-C21-r47                         | M              | A fenntartható biometán központosított beszerzésére irányuló első árverés elindítása | A fenntartható biometán központosított beszerzésére irányuló első árverés elindítása |                                           |           |        | NEGYE DÉV                         | 2023 | A fenntartható biometán központosított beszerzésének első árverésének elindítása a 15/2023. (I. 4.) Korm. rendeletben meghatározott szabályok szerint, amelynek célja 150 GWh/év biometán beszerzése a nemzeti gázhálózatba történő betáplálás céljából.                                                       |
| 21.19   | RP-C21-r47                         | M              | A biometánra vonatkozó cselekvési terv elfogadása                                    | A biometánra vonatkozó cselekvési terv elfogadása                                    |                                           |           |        | NEGYE DÉV                         | 2024 | A biometánra vonatkozó cselekvési terv elfogadása, amely stratégiát határoz meg a biometán piacának fejlesztésére.                                                                                                                                                                                             |
| 21.20   | RP-C21-r48                         | M              | Az EMER 2030 létrehozása                                                             | A jogalkotási aktus                                                                  |                                           |           |        | NEGYE DÉV                         | 2023 | Az EMER 2030 létrehozásáról szóló kapcsolódó jogalkotási aktus hatálybalépése. A jogalkotási aktusban                                                                                                                                                                                                          |

| Sorszám | Intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/cél | Név                                                                                                   | Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)                                                              | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |           |     | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                |                                                                                                       |                                                                                                    | Mértékegység                              | Kiindulás | Cél | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                    |                |                                                                                                       | hatálybalépésére utaló rendelkezés                                                                 |                                           |           |     |                                   |      | meg kell határozni az EMER 2030 feladatait az intézkedés leírásában meghatározottak szerint.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21.21   | RP-C21-r48                         | M              | A megújulóenergia- és tárolási projektek önkormányzati engedélyezéséről szóló rendelet hatálybalépése | Az önkormányzati rendelet azon rendelkezése, amely az önkormányzati rendelet hatálybalépését jelzi |                                           |           |     | NEGYE DÉV                         | 2023 | A megújulóenergia-projektek és -tárolás önkormányzati engedélyezéséről szóló kormányrendelet kihirdetése.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21.22   | RP-C21-r48                         | T              | A megújulóenergia-projektek engedélyezésében részt vevő személyzet képzése                            |                                                                                                    | Szám                                      | 0         | 500 | NEGYE DÉV                         | 2024 | A központi, regionális és helyi közigazgatás 500 vezetőjét és technikusát kell képezni a megújulóenergia-projektek engedélyezési eljárásaihoz és az energiatároláshoz kapcsolódó területeken.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 21.44   | RP-C21-r48                         | M              | Kapacitásépítés a megújulóenergia-projektek engedélyezése terén                                       | Kapacitásépítés a megújulóenergia-projektek engedélyezése terén                                    |                                           |           |     | NEGYE DÉV                         | 2026 | A megújulóenergia-projektek engedélyezésében részt vevő személyzet átképzése a következők révén:<br>6 képzési konferencia, amelyek mindegyike legalább 400 vezetőt és technikust igazol<br>– 6 online képzési modul, mindegyik modul legalább 30 vezető és technikus tanúsításával<br>50 szakértőből álló állomány létrehozása, amely képzést nyújt a személyzetnek, iránymutatást készít és technikai segítségnyújtással támogatja a meglévő személyzetet. |
| 21.23   | RP-C21-r48                         | M              | Az új megújulóenergia-kapacitások elosztására vonatkozó ütemterv elfogadása, különös                  | Menetrend elfogadása az új megújulóenergia-kapacitásoknak a „Go-to- Areas” alapján történő         |                                           |           |     | NEGYE DÉV                         | 2026 | Az új megújulóenergia-kapacitásnak a megújulóenergia-projektek fejlesztésére irányuló (az EMER 2030 által javasolt) elosztására vonatkozó ütemterv elfogadása, különös tekintettel a „Renewable Go-To-Areas”                                                                                                                                                                                                                                                |

| Sorszám | Intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/cél | Név                                                                                    | Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)                                                      | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |     | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                         |
|---------|------------------------------------|----------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                |                                                                                        |                                                                                            | Mértékegység                              | Kiindulási | Cél | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                             |
|         |                                    |                | tekintettel a „Renewable Go-To-Areas” ágazati programból eredő földrajzi területekre   | elosztására vonatkozóan                                                                    |                                           |            |     |                                   |      | ágazati programból eredő földrajzi területekre,                                                                                                                                                             |
| 21.24   | RP-C21-i06                         | M              | Ajánlati felhívás megújulógáz-termelési projektekre                                    | Ajánlati felhívás                                                                          |                                           |            |     | NEGYE DÉV                         | 2023 | A legalább 77 MW új telepített megújuló hidrogén- és egyéb megújulógáz-energiakapacitás tekintetében támogatandó projektek kiválasztására irányuló felhívás közzététele                                     |
| 21.25   | RP-C21-i06                         | T              | További megújulóhidrogén- és megújulógáz-termelési kapacitás                           |                                                                                            | MW                                        | 200        | 277 | NEGYE DÉV                         | 2026 | Telepített további megújulóhidrogén- és megújulógáz-termelési kapacitás                                                                                                                                     |
| 21.26   | RP-C21-i07                         | M              | Tengeri műszaki tanulmányokra vonatkozó szerződés(ek) aláírása                         | Tengeri műszaki tanulmányokra vonatkozó szerződés(ek) aláírása                             |                                           |            |     | NEGYE DÉV                         | 2024 | A tengeri szélenergia telepítésének megkönnyítését célzó tengeri geofizikai, geotechnikai, szél-, hullám- és jelenlegi tanulmányokra vonatkozó szerződés(ek) aláírása.                                      |
| 21.27   | RP-C21-i07                         | M              | A tengeri szélenergiára vonatkozó műszaki tanulmányok befejezése                       | A tengeri szélenergiára vonatkozó műszaki tanulmányok befejezése                           |                                           |            |     | NEGYE DÉV                         | 2026 | Geofizikai, geotechnikai, szél-, hullám- és áramvizsgálatok befejezése, amelyek célja a tengeri szélenergia telepítésének megkönnyítése, és amelyek legalább 2 000 km <sup>2</sup> -es területet fednek le. |
| 21.28   | RP-C21-i08                         | M              | A villamosenergia-tároló kapacitás létesítésére vonatkozó átvételi feltételek aláírása | A legalább 500 MW-os tárolókapacitás létesítésére vonatkozó elfogadási feltételek aláírása |                                           |            |     | NEGYE DÉV                         | 2024 | Legalább 500 MW tárolókapacitás létesítésére vonatkozó, aláírt elfogadási feltételek, amelyek legalább 400 MW-ot tesznek ki az előre meghatározott, leginkább rászorulóknak tekintett területeken.          |
| 21.29   | RP-C21-i08                         | T              | Villamosenergia-tároló kapacitás telepítése                                            |                                                                                            | MW                                        | 0          | 500 | NEGYE DÉV                         | 2025 | Legalább 500 MW telepített villamosenergia-tároló kapacitás.                                                                                                                                                |

| Sorszám | Intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                                                                             | Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)                                                         | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |           |      | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                            |
|---------|------------------------------------|----------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|------|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                |                                                                                                                                                                                                                                                 |                                                                                               | Mértékegység                              | Kiindulás | Cél  | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                |
| 21.31   | RP-C21-i09                         | M              | A megújulóenergia-projektek engedélyezésére és nyomon követésére szolgáló digitális egyablakos modulok üzembe helyezése a CID előírásaival összhangban, valamint a meglévő engedélyezési dokumentumok dematerializálási folyamatának befejezése | A digitális egyablakos ügyintézés üzembe helyezése és a dematerializálási folyamat befejezése |                                           |           |      | NEGYE DÉV                         | 2026 | A megújulóenergia-projektek engedélyezésére és nyomon követésére szolgáló digitális egyablakos modulok üzembe helyezése az üzenetleírással összhangban, valamint meglévő engedélyezési dokumentumok dematerializálási folyamatának befejezése. |
| 21.32   | RP-C21-i10-RAA                     | T              | Villamosenergia-tároló kapacitás telepítése                                                                                                                                                                                                     |                                                                                               | MW                                        | 0         | 8,75 | NEGYE DÉV                         | 2025 | Legalább 8,75 MW saját fogyasztásra telepített villamosenergia-tároló kapacitás.                                                                                                                                                               |
| 21.33   | RP-C21-i11-RAM                     | T              | A megújulóenergia-termelő egységek beépített kapacitásának növelése saját fogyasztásra és a saját fogyasztásra telepített tárolókapacitás növelése                                                                                              |                                                                                               | MW                                        | 0         | 5,25 | NEGYE DÉV                         | 2026 | Összesen legalább 5,25 MW kapacitást építenek ki a saját fogyasztásra szánt megújulóenergia-termelésre vagy a saját fogyasztáshoz szükséges villamosenergia-tárolási kapacitásra.                                                              |
| 21.34   | RP-C21-i11-RAM                     | T              | A telepített megújulóenergia-kapacitás megerősítése                                                                                                                                                                                             |                                                                                               | MW                                        | 0         | 11   | NEGYE DÉV                         | 2026 | Porto Santo szigetén további 7 MW szélerőenergiát és a villamosenergia-hálózathoz csatlakoztatott 4 MW napenergia-termelési kapacitást kell kiépíteni.                                                                                         |
| 21.35   | RP-C21-i12                         | M              | A tömegközlekedési dekarbonizációs program keretében tiszta buszok vásárlására                                                                                                                                                                  | A tömegközlekedési dekarbonizációs program keretében tiszta                                   |                                           |           |      | NEGYE DÉV                         | 2024 | Az elfogadási feltételek aláírása a kedvezményezettek és az irányító szerv között, versenytárgyalási eljárás alapján, 300 kibocsátásmentes (elektromos vagy hidrogén) autóbusz                                                                 |

| Sorszám | Intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                               | Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez)                       | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |            |     | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|---------|------------------------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------|-----|-----------------------------------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                |                                                                                                                                                                                                   |                                                             | Mértékegység                              | Kiindulási | Cél | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
|         |                                    |                | vonatkozó elfogadási feltételek aláírása                                                                                                                                                          | buszok vásárlására vonatkozó elfogadási feltételek aláírása |                                           |            |     |                                   |      | megvásárlására vonatkozó kötelezettségvállalással.                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 21.36   | RP-C21-i12                         | T              | A tömegközlekedésben használt új kibocsátásmentes (elektromos vagy hidrogén) buszok beszerzése                                                                                                    |                                                             | Szám                                      | 145        | 902 | NEGYE DÉV                         | 2026 | 757 új kibocsátásmentes autóbust (elektromos vagy hidrogén) kell vásárolni, és a kapcsolódó elektromos vagy egyéb töltőpontokat ki kell építeni.                                                                                                                                                                                                     |
| 21.37   | RP-C21-i13-RAM                     | T              | Tömegközlekedésre és turisztikai szolgáltatásokra használt új kibocsátásmentes (elektromos vagy hidrogén) buszok beszerzése és a leselejtezett járműveket helyettesítő elektromos autók vásárlása |                                                             | Szám                                      |            | 415 | NEGYE DÉV                         | 2026 | Madeira autonóm régióban 15 új kibocsátásmentes autóbust (elektromos vagy hidrogén) kell vásárolni, és a kapcsolódó elektromos töltőpontokat ki kell építeni. A megvásárolt buszok közül legalább nyolcat tömegközlekedésre kell használni.<br><br>Madeira autonóm régióban 400 járművet kell leselejtezni és elektromos járművekkel helyettesíteni. |
| 21.38   | RP-C21-i14                         | M              | A bragai új buszgyorsforgalmi vonal megépítésére vonatkozó szerződés aláírása                                                                                                                     | A szerződés aláírása                                        |                                           |            |     | NEGYE DÉV                         | 2025 | A hatóságok és a nyílt pályázati eljárás keretében kiválasztott vállalkozó közötti projektvégrehajtási szerződés aláírása. A szerződésben meg kell határozni az autóbuszos gyorsforgalmi vonal építését.                                                                                                                                             |
| 21.39   | RP-C21-i14                         | T              | Gyors buszjárat építése Braga-ban                                                                                                                                                                 |                                                             | Kilométer                                 |            | 6   | NEGYE DÉV                         | 2026 | A bragai buszgyorsforgalmi vonal (Vörös vonal) 6 kilométeres építési munkálatait be kell fejezni. A rendszernek főként erre a célra kijelölt sávokon és csak kibocsátásmentes autóbuszokkal kell működnie. A beruházás magában foglalja tíz kibocsátásmentes autóbust beszerzését is, beleértve az                                                   |

| Sorszám | Intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérőföldkő/cél | Név                  | Minőségi mutatók (a mérőföldkövekhez) | Mennyiségi mutatók (a célok tekintetében) |           |     | A végrehajtás indikatív ütemterve |      | Az egyes mérőföldkövek és célok leírása és egyértelmű meghatározása                                                                                                         |
|---------|------------------------------------|----------------|----------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------|-----------|-----|-----------------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                    |                |                      |                                       | Mértékegység                              | Kiindulás | Cél | Q                                 | Év   |                                                                                                                                                                             |
|         |                                    |                |                      |                                       |                                           |           |     |                                   |      | üzemeltetésükhöz szükséges töltőállomásokat is.                                                                                                                             |
| 21.42   | RP-C21-i16                         | M              | A szerződés aláírása | A szerződés aláírása                  |                                           |           |     | NEGYE DÉV                         | 2024 | A hatóságok és a nemzetközi nyílt közbeszerzési eljárás keretében kiválasztott vállalkozó közötti szerződés aláírása.                                                       |
| 21.43   | RP-C21-i16                         | M              | Sütő építése         | A működés megkezdése                  |                                           |           |     | NEGYE DÉV                         | 2026 | A Pederneira területet Nazaré falu alsó részével összekötő, kb. 200 méter hosszúságú (funicularis) mechanikus szállítási oldatnak készen kell állnia az azonnali működésre. |

## **V. 22. KOMPONENS: Ellenőrzés és kontroll**

### **V.1. A reform leírása**

#### **RE-C22-r49 reform: A helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követésére és végrehajtására vonatkozó intézkedések**

Az intézkedés célja a helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követésének és végrehajtásának javítása. Az arányos csalás elleni és korrupcióellenes intézkedések hatékony végrehajtásának biztosítása érdekében Portugália módosítja az „EMKP” koordináló szerv és a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásáért felelős valamennyi hatóság között aláírt szerződéseket, hogy azok kiegészüljenek a végrehajtó szervek azon jogi kötelezettségével, hogy szerződéseik módosítását követő három hónapon belül csaláskockázat-értékelést végezzenek, és amennyiben a csaláskockázat-értékelés olyan kockázatokat tár fel, amelyekre a meglévő ellenőrzések nem terjednek ki, dolgozzon ki egy további ellenőrzéseket tartalmazó cselekvési tervet. Ennek a kötelezettségnek tükröződnie kell a koordináló szerv eljárási kézikönyvében. A koordináló szerv hivatalosan is eljuttat minden végrehajtó szervhez egy technikai iránymutatást, amely támogatja őket a csaláskockázat-értékelés elvégzésében. Portugália továbbá javítja a kettős finanszírozás kockázatának csökkentésére vagy csökkentésére irányuló eljárásokat azáltal, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban hatékony és szisztematikus keresztellenőrzéseket vezet be a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközön belüli, valamint a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és más uniós programok közötti potenciális finanszírozásra irányuló kérelmek tekintetében. A koordináló szervnek be kell nyújtania egy dokumentumot, amely ismerteti a kettős finanszírozás javasolt részletes keresztellenőrzéseit annak megerősítése érdekében, hogy megfelelő eljárások vannak érvényben a kettős finanszírozás elkerülésére.

## V.2. Mérföldkövek, célok, mutatók és a nyomon követés és a végrehajtás ütemterve

| Sorszám | Intézkedés<br>(reform vagy<br>beruházás) | Mérföldkő/<br>cél | Név                                                                                                                                                                                      | Minőségi<br>mutatók (a<br>mérőkövető<br>khez) | Mennyiségi mutatók (a célok<br>tekintetében) |                |     | A teljesítés<br>ütemezése |      | Az egyes mérföldkövek és célok leírása és<br>egyértelmű meghatározása                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|---------|------------------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------|-----|---------------------------|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                          |                   |                                                                                                                                                                                          |                                               | Mértékeg<br>ység                             | Kiindulás<br>i | Cél | Q                         | Év   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 22.1    | Re-C22-r49                               | M                 | Az EMKP és a végrehajtó<br>szervek közötti<br>finanszírozási<br>szerződések módosítása<br>a csaláskockázat-<br>értékelés elvégzésére<br>vonatkozó kötelezettség<br>beillesztése céljából | Módosított<br>szerződések                     |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V          | 2023 | Az „EMKP” koordináló szerv módosítja a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásáért felelős valamennyi hatósággal aláírt szerződéseket annak érdekében, hogy azok kiegészüljenek a végrehajtó szervek azon jogi kötelezettségével, hogy szerződéseik módosítását követő három hónapon belül csaláskockázat-értékelést végezzenek, és amennyiben a csaláskockázat-értékelés olyan kockázatokat tár fel, amelyekre a meglévő kontrollok nem terjednek ki, dolgozzanak ki egy további ellenőrzéseket tartalmazó cselekvési tervet. Ennek a kötelezettségnek tükröződnie kell a koordináló szerv eljárási kézikönyvében. A koordináló szerv hivatalosan is eljuttat minden végrehajtó szervhez egy technikai iránymutatást, amely támogatja őket a csaláskockázat-értékelés elvégzésében. |
| 22.2    | Re-C22-r49                               | M                 | A kettős finanszírozásra<br>vonatkozó<br>keresztellenőrzések<br>bevezetése                                                                                                               | Megfelelő<br>eljárások<br>végrehajtása        |                                              |                |     | NEG<br>YEDÉ<br>V          | 2023 | A portugál hatóságoknak javítaniuk kell és végre kell hajtaniuk a kettős finanszírozás kockázatának csökkentésére vagy csökkentésére irányuló megfelelő eljárásokat azáltal, hogy a hatékony és eredményes pénzgazdálkodás elvével összhangban hatékony és szisztematikus keresztellenőrzéseket vezetnek be a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszközön belüli, valamint a Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz és más uniós programok közötti potenciális finanszírozásra irányuló kérelmek tekintetében.                                                                                                                                                                                                                                                                              |

## **2. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv becsült összköltsége**

Portugália helyreállítási és rezilienciaépítési tervének becsült összköltsége 22 215 870 313 EUR.

A REPowerEU-fejezet becsült összköltsége 855 400 000 EUR. Az (EU) 2023/435 rendelet 21c. cikke (3) bekezdésének a) pontjában említett intézkedések becsült összköltsége 0 EUR, míg a REPowerEU-fejezetben szereplő egyéb intézkedések költsége 855 400 000 EUR.

## 2. SZAKASZ: PÉNZÜGYI TÁMOGATÁS

### 1. Pénzügyi hozzájárulás

A 2. cikk (2) bekezdésében említett részösszegek szerkezete a következő:

1.1. Első részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.29    | Re-C01-i05-RAM                                | M             | Az integrált ápolási-gondozási szolgáltatások Madeira regionális modelljére vonatkozó osztályozási rendszer, funkcionális profil és felhasználói beutalási rendszer bevezetése |
| 1.4     | Re-C01-r02                                    | M             | A mentális egészségről szóló új törvényerejű rendelet hatálybalépése, amely meghatározza a mentális egészségügyi szolgáltatások szervezésének elveit                           |
| 2.13    | Re-C02-i04-RAA                                | T             | Épített épületek az Azori-szigetek Autonóm Régió középületeiben                                                                                                                |
| 2.14    | Re-C02-i04-RAA                                | T             | Beavatkozások az Azori-szigetek autonóm régió állami lakásállományában – felújítás                                                                                             |
| 2.19    | Re-C02-r04                                    | M             | Az Országos Sürgősségi és Ideiglenes Lakásterv jogi keretét jóváhagyó törvényerejű rendelet hatálybalépése                                                                     |
| 3.17    | Re-C03-i05                                    | M             | A „Digitális infrastruktúra kiépítése a 360°-os akadálymentesség érdekében” című pályázati felhívás közzététele                                                                |
| 3.20    | Re-C03-r08                                    | M             | A szegénység elleni küzdelemre irányuló nemzeti stratégia elfogadása                                                                                                           |
| 3.21    | Re-C03-r06                                    | M             | A fogyatékkal élő személyek befogadására irányuló nemzeti stratégia (2021–2025) elfogadása                                                                                     |
| 3.22    | Re-C03-r05                                    | M             | Az egyszerűsített szociálisberendezés-beszerelési rendszer hatálybalépése                                                                                                      |
| 3.23    | Re-C03-r07                                    | M             | A Lisszabon és Porto nagyvárosi területein élő hátrányos helyzetű közösségekre vonatkozó cselekvési tervek jóváhagyása                                                         |
| 5.1     | Re-C05-r09                                    | M             | A 2030-ig tartó időszakra vonatkozó portugál technológiai és üzleti innovációs stratégiára vonatkozó iránymutatások aktualizálása                                              |
| 5.11    | Re-C05-i03                                    | M             | A kutatási és innovációs projektekre vonatkozó pályázati eljárás                                                                                                               |
| 5.15    | Re-C05-i04-RAA                                | M             | Az Azori-szigeteken működő vállalkozások feltőkésítési eszközéről szóló rendelet elfogadása                                                                                    |
| 5.16    | Re-C05-i04-RAA                                | M             | Az Azori-szigeteken működő vállalkozások feltőkésítési eszközére vonatkozó beruházási politika elfogadása                                                                      |
| 5.2     | Re-C05-r11                                    | T             | Az elismert együttműködő laboratóriumok hálózatának bővítése                                                                                                                   |
| 5.3     | Re-C05-r11                                    | M             | A technológiai és innovációs központokra vonatkozó új jogi szabályozás hatálybalépése                                                                                          |
| 5.4     | Re-C05-r12                                    | M             | A mezőgazdasági innovációs terv jóváhagyása                                                                                                                                    |
| 6.13    | Re-C06-r15                                    | M             | A felsőoktatásba való felvételre irányuló különleges versenyvizsgák bevezetéséről szóló törvény hatálybalépése                                                                 |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                              |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.14    | Re-C06-r15                                    | M             | A felsőoktatási intézmények közigazgatással és vállalkozásokkal való együttműködését szabályozó új jogi keret hatálybalépése                                                                     |
| 7.13    | Re-C07-i05-RAA                                | M             | 2 közúti projektre aláírt szerződés                                                                                                                                                              |
| 7.4     | Re-C07-i01                                    | M             | A környezeti fenntarthatóság és a digitalizáció javítását célzó beavatkozásokhoz kapcsolódó üzleti befogadási területek kiválasztása                                                             |
| 7.6     | Re-C07-i02                                    | M             | 1 közúti projektre aláírt szerződés                                                                                                                                                              |
| 8.17    | Re-C08-r19                                    | M             | Az erdészeti területeken található vidéki földterületek kötelező birtoklására vonatkozó jogi keret                                                                                               |
| 8.19    | Re-C08-r21                                    | M             | A vidéki tüzek integrált irányítási rendszerének létrehozásáról szóló törvény (SGIFR)                                                                                                            |
| 10.1    | TC-C10-r23                                    | M             | A Tengeri Minisztériumnak a tengeri gazdaság és innováció finanszírozási kapacitásának a Kék Alapon keresztül történő megerősítésével kapcsolatos jogi aktusai felülvizsgálatának hatálybalépése |
| 11.1    | TC-C11-i01                                    | M             | Első ajánlati felhívás ipari dekarbonizációs projektekre                                                                                                                                         |
| 12.1    | TC-C12-i01                                    | M             | A „Resineiros Vigilantes” program 2021. évi jegyzőkönyvének aláírása                                                                                                                             |
| 12.5    | TC-C12-r25                                    | M             | Az új általános hulladékgazdálkodási rendszer hatálybalépése                                                                                                                                     |
| 14.1    | TC-C14-r29                                    | M             | A Nemzeti Gázszállító Hálózat szabályzatának és a Nemzeti Gázelosztó Hálózat szabályzatának hatálybalépése                                                                                       |
| 14.2    | TC-C14-i01                                    | M             | Első ajánlati felhívás megújulógáz-termelési projektekre                                                                                                                                         |
| 16.13   | TD-C16-i03                                    | T             | Digitális innovációs központok                                                                                                                                                                   |
| 17.6    | TD-C17-r32                                    | M             | Az új kezelés-szerződés-sablon hatálybalépése az állami tulajdonú vállalatok irányítására vonatkozó ösztönzők/szankciók új rendszere alapján                                                     |
| 19.22   | TD-C19-r34                                    | M             | A közigazgatás digitális átalakítására vonatkozó jogi keret hatálybalépése                                                                                                                       |
| 19.24   | TD-C19-r36                                    | M             | A Nemzeti Közigazgatási Intézet létrehozása, I.P.                                                                                                                                                |
| 20.2    | TD-C20-i01                                    | M             | Egyéni számítógépek beszerzésére vonatkozó szerződések aláírása tanulók és tanárok számára                                                                                                       |
|         |                                               | Részösszeg    | 636139080 EUR                                                                                                                                                                                    |

1.2. Második részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.13    | Re-C01-i02                                    | M             | A kórházi sürgősségi szolgálatokban fehér, kék vagy zöld színnel átvilágított sürgősségi epizódokra való hivatkozás feltételeinek |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                               |               | hatálybalépése más típusú egészségügyi szolgáltatások esetében, beleértve az egészségügyi alapellátást is                                                                                                                                                     |
| 1.20    | Re-C01-r03                                    | M             | A regionális egészségügyi hatóságok által nyújtott pénzügyi támogatás elosztásáról szóló rendelet hatálybalépése                                                                                                                                              |
| 1.6     | Re-C01-i01                                    | M             | Az új kezelés-szerződés-sablon hatálybalépése                                                                                                                                                                                                                 |
| 3.24    | Re-C03-i01                                    | M             | A lisszaboni/portói önkormányzatok és a helyi műszaki egységek közötti megállapodások aláírása, amelyek meghatározzák a támogatandó intézkedések körét.                                                                                                       |
| 3.3     | Re-C03-i06                                    | M             | Támogatási szerződések odaítélése olyan szervezeteknek, amelyek támogatják a szociális létesítmények/szociális válaszok hálózatának létrehozását és bővítését.                                                                                                |
| 4.1     | Re-C04-i01                                    | M             | A kulturális létesítmények hálózatára vonatkozó technológiai előírások                                                                                                                                                                                        |
| 5.18    | Re-C05-i05-RAA                                | M             | Az Azori-szigetek mezőgazdasági innovációs és digitalizációs programjának közzététele                                                                                                                                                                         |
| 8.14    | Re-C08-i02                                    | T             | A Nemzeti Szükséghelyzeti és Polgári Védelmi Hatóság (ANEPC) regionális és szubregionális struktúráinak létrehozása                                                                                                                                           |
| 8.15    | Re-C08-i03                                    | M             | A Természetvédelmi és Erdészeti Intézet (I.P) bevezető jelentésének közzététele                                                                                                                                                                               |
| 8.4     | Re-C08-i05                                    | M             | Elmozdulás a BUPi 2.0 platform felé                                                                                                                                                                                                                           |
| 8.7     | Re-C08-i05                                    | M             | Az elsődleges üzemanyag-gazdálkodási üzemszüneti hálózatra (RPFGC) vonatkozó szerződés közzététele                                                                                                                                                            |
| 12.2    | TC-C12-i01                                    | M             | A konzorciumok által benyújtott, a textil- és ruha-, lábbeli- és természetesgyanta-ágazat új biogazdasági termékeinek, technológiáinak és folyamatainak fejlesztésére irányuló projektek jóváhagyása                                                          |
| 15.10   | TC-C15-i04                                    | M             | A Portóban található Praça do Império és Praça Albuquerque Mouzinho közötti gyorsjárat megépítéséről szóló szerződés aláírása                                                                                                                                 |
| 16.1    | TD-C16-r31                                    | M             | A nemzeti képzési katalógusban szereplő képzési tartalmak felülvizsgálatának hatálybalépése a digitális készségek területére vonatkozó modulok, valamint a digitális aláírások és bélyegzők létrehozására vonatkozó jogszabályok vagy rendeletek tekintetében |
| 16.2    | TD-C16-i01                                    | M             | A portugál Digitális Akadémia és a foglalkoztatás + digitális programok elindítása                                                                                                                                                                            |
| 17.15   | TD-C17-i02                                    | M             | A helyi ingatlanadó (IMI) 1. mintanyilatkozatának előzetes kitöltése az adó- és vámhatóság rendelkezésére álló adatok alapján                                                                                                                                 |
| 19.11   | TD-C19-i04                                    | T             | Biztonságos mobilhírközlési rendszer a kormányzati alkalmazottak számára                                                                                                                                                                                      |
|         |                                               | Részösszeg    | 1967365517 EUR                                                                                                                                                                                                                                                |

1.3.Harmadik részösszeg (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.3     | Re-C01-r01                                    | T             | A települési egészségügyi feladatok decentralizálása folyamatának lezárása                                                                                                                                                                                                     |
| 1.8     | Re-C01-r03                                    | T             | Új integrált felelősségi központok létrehozása a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat kórházaiban                                                                                                                                                                                    |
| 1.24    | Re-C01-i03                                    | M             | Figyelemfelhívó és képzési tevékenységek kidolgozása „a betegek útvonalainak kialakítása” érdekében a demenciákkal összefüggésben                                                                                                                                              |
| 1.32    | Re-C01-i06                                    | T             | A helyi információtechnológiai hálózatok korszerűsítése                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.33    | Re-C01-i06                                    | T             | A távegészségügyi és távellenőrzési funkciók bevezetése                                                                                                                                                                                                                        |
| 2.1     | Re-C02-i01                                    | T             | A lakhatáshoz való hozzáférést támogató program – aláírt együttműködési vagy finanszírozási megállapodások                                                                                                                                                                     |
| 2.4     | Re-C02-i02                                    | T             | Nemzeti szükséghelyzeti és ideiglenes szállástámogatás – A sürgősségi és átmeneti szálláshelyekre vonatkozó finanszírozási megállapodások aláírása                                                                                                                             |
| 3.11    | Re-C03-i03-RAM                                | T             | A hajléktalanok integrációját célzó életervek.                                                                                                                                                                                                                                 |
| 4.6     | Re-C04-i02                                    | M             | A „Saber Fazer” hálózat létrehozása                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5.5     | Re-C05-i01.01                                 | T             | Új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások kifejlesztésére irányuló szerződések megkötése a releváns stratégiai területeken (innovációs menetrendek).                                                                                                                         |
| 5.7     | Re-C05-i01.02                                 | T             | Szerződések megkötése új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások kifejlesztésére az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából releváns stratégiai területeken |
| 5.9     | Re-C05-i02                                    | T             | Interfészszervekkel, köztük együttműködő laboratóriumokkal kötött szerződések – Colabs                                                                                                                                                                                         |
| 6.15    | Re-C06-r16                                    | M             | A szabályozott szakmákról szóló törvény hatálybalépése                                                                                                                                                                                                                         |
| 7.1     | Re-C07-i00                                    | T             | Elektromos járművek nyilvános töltőállomásai                                                                                                                                                                                                                                   |
| 7.7     | Re-C07-i02                                    | M             | 2 közúti projektre aláírt szerződés                                                                                                                                                                                                                                            |
| 8.18    | Re-C08-r20                                    | M             | Felszínborítás-ellenőrző rendszer (SMOS)                                                                                                                                                                                                                                       |
| 12.6    | TC-C12-r25                                    | M             | A zöld közbeszerzésre vonatkozó felülvizsgált nemzeti stratégia hatálybalépése                                                                                                                                                                                                 |
| 15.12   | TC-C15-i05                                    | M             | Szerződés aláírása tiszta buszok beszerzésére a tömegközlekedési dekarbonizációs program keretében                                                                                                                                                                             |
| 16.7    | TD-C16-i02                                    | T             | A tesztágyak nemzeti hálózata számára kiválasztott tesztágyak                                                                                                                                                                                                                  |
| 17.1    | TD-C17-r32                                    | T             | A nemzeti központi közbeszerzési rendszerre vonatkozó új közbeszerzési modellek kialakításának és végrehajtásának befejezése a közigazgatási megosztott szolgáltatásokat nyújtó                                                                                                |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                               |               | szervezet 2020–2023-as stratégiai tervében foglaltaknak megfelelően                                                                                                |
| 17.2    | TD-C17-r32                                    | M             | Az Állami Számvetési Szervezetet alátámasztó jogszabályok hatálybalépése                                                                                           |
| 17.3    | TD-C17-r32                                    | M             | Az államháztartás költségvetési és pénzügyi végrehajtásának nyomon követésére szolgáló modell lezárása és jóváhagyása                                              |
| 17.7    | TD-C17-r32                                    | M             | Az állami tulajdonú vállalatok pénzügyi helyzetének és teljesítményének elemzésére és közzétételére szolgáló új modell hatálybalépése                              |
| 19.1    | TD-C19-i01                                    | T             | A különböző csatornákon keresztül egyszerűsített és koherens módon elérhető közszolgáltatások                                                                      |
| 19.4    | TD-C19-i02                                    | T             | Az elektronikus személyazonosság révén biztonságosan hozzáférhető közszolgáltatások, tiszteletben tartva az egyszeri adatszolgáltatás elvét                        |
| 20.3    | TD-C20-i01                                    | T             | Tanulók és tanárok egyéni használatára szolgáló számítógépek                                                                                                       |
| 20.10   | TD-C20-i02-RAA                                | T             | Nagyszabású nyílt online tanfolyamok tanárok és szülők számára az ARA-ban                                                                                          |
| 20.14   | TD-C20-i03-RAM                                | T             | Digitális kézikönyvek a 2. és 3. ciklus tanulói és középiskolások számára                                                                                          |
| 22.1    | Re-C22-r49                                    | M             | Az EMKP és a végrehajtó szervek közötti finanszírozási szerződések módosítása a csaláskockázat-értékelés elvégzésére vonatkozó kötelezettség beillesztése céljából |
| 22.2    | Re-C22-r49                                    | M             | A kettős finanszírozásra vonatkozó keresztellenőrzések bevezetése                                                                                                  |
|         |                                               | Részösszeg    | 2010220573 EUR                                                                                                                                                     |

#### 1.4.Negyedik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.1     | Re-C01-r01                                    | M             | Az egészségügyi alapellátás területére vonatkozó jogi aktusok hatálybalépése                                                                                                                      |
| 1.5     | Re-C01-r02                                    | M             | A mentális egészségről szóló új törvény hatálybalépése, amely megállapítja a mentális betegségben szenvedők jogaival kapcsolatos elveket, és szabályozza a kötelező kórházi ápolást vagy kezelést |
| 1.12    | Re-C01-r03                                    | M             | A nemzeti egészségügyi szolgálat új, teljes elkötelezettségen alapuló munkarendszerének hatálybalépése                                                                                            |
| 5.39    | Re-C05-i09                                    | T             | Szerződések megkötése új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások kifejlesztésére a releváns stratégiai területeken (innovációs menetrendek).                                                     |
| 5.41    | Re-C05-i10                                    | T             | Szerződések megkötése új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások kifejlesztésére az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, az éghajlatváltozás hatásaival szembeni reziliencia és az         |

|       |            |            |                                                                                       |
|-------|------------|------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
|       |            |            | éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából releváns stratégiai területeken. |
| 6.16  | Re-C06-r17 | M          | A platformalapú munkavégzést szabályozó jogszabály hatálybalépése                     |
| 8.10  | Re-C08-i04 | T          | Járművek, gépek és berendezések szállítása                                            |
| 17.22 | TD-C17-r40 | M          | A kiválasztott adókedvezmények jogi keretét módosító jogi aktus hatálybalépése        |
| 18.1  | TD-C18-r33 | M          | Szakosodott tanácsok létrehozása a közigazgatási és adóügyi bíróságokon               |
| 18.2  | TD-C18-r33 | M          | A peren belüli és peren kívüli vitarendezést ösztönző jogi rendszer hatálybalépése    |
|       |            | Részösszeg | 937165319 EUR                                                                         |

#### 1.5.Ötödik rész (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.2     | Re-C01-r01                                    | T             | A kockázati rétegző eszközhöz való hozzáférés biztosítása a klinikai irányítás támogatása érdekében az egészségügyi központok csoportjainak funkcionális egységeiben |
| 1.40    | Re-C01-i04                                    | M             | A kelet-lisszaboni kórház építésére vonatkozó üzemeltetési szerződés aláírása                                                                                        |
| 1.41    | Re-C01-i10                                    | M             | A nehéz orvosi berendezésekkel kapcsolatos NHS-igények meghatározásáról szóló jelentés jóváhagyása                                                                   |
| 2.2     | Re-C02-i01                                    | T             | A lakhatáshoz való hozzáférést támogató program – Háztartások számára biztosított vásárolt, épített (nagy energiahatékonyságú) vagy rehabilitációs lakások           |
| 2.6     | Re-C02-i02                                    | T             | Nemzeti sürgősségi és ideiglenes szállástámogatás – Megkezdett vagy megvásárolt szálláshelyek                                                                        |
| 2.16    | Re-C02-i04-RAA                                | T             | Beavatkozások az Azori-szigetek autonóm régió állami lakásállományában – felújítás                                                                                   |
| 4.7     | Re-C04-i02                                    | T             | A kulturális örökség részét képező épületek és a nemzeti színházak rehabilitációjára és megőrzésére vonatkozóan aláírt szerződések                                   |
| 4.9     | Re-C04-i01                                    | M             | Az ANIM technológiai korszerűsítése – a mozgóképek nemzeti archívuma                                                                                                 |
| 6.3     | Re-C06-i01                                    | T             | Felújított, épített vagy beszerzett berendezésekkel rendelkező edzőközponti helyszínek                                                                               |
| 7.14    | Re-C07-i05-RAA                                | M             | 8 közúti projektre aláírt szerződés                                                                                                                                  |
| 8.5     | Re-C08-i02                                    | T             | BUPI-képzés                                                                                                                                                          |
| 8.12    | Re-C08-i04                                    | T             | Kettős polarizációs radarok telepítése                                                                                                                               |
| 10.8    | TC-C10-i04-RAA                                | M             | A MARTEC műszaki központ építési beruházásra irányuló közbeszerzési szerződésének kezdete                                                                            |
| 11.2    | TC-C11-i01                                    | M             | A pénzügyi támogatást odaítélő szerződések aláírása                                                                                                                  |
| 12.7    | TC-C12-r39                                    | M             | Az öko-kritériumok harmonizált meghatározásának hatálybalépése – moduláció                                                                                           |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 12.8    | TC-C12-r39                                    | M             | Hasznosítást ösztönző rendszer (betéti és visszatérítési rendszer) az egyszer használatos műanyag palackok, vasfémek és alumínium esetében                                                         |
| 15.1    | TC-C15-i01                                    | M             | A liszaboni metróhálózat bővítésére vonatkozó szerződés aláírása                                                                                                                                   |
| 15.4    | TC-C15-i02                                    | M             | A Porto Metro hálózat bővítésére vonatkozó szerződés aláírása                                                                                                                                      |
| 15.13   | TC-C15-i05                                    | T             | A tömegközlekedésben használt új kibocsátásmentes (elektromos vagy hidrogén) buszok beszerzése                                                                                                     |
| 15.14   | TC-C15-r30                                    | M             | A tömegközlekedéshez való hozzáférés feltételeinek javítását célzó jogszabályok hatálybalépése                                                                                                     |
| 16.14   | TD-C16-i03                                    | M             | A digitális számlák küldésére, valamint a kiberbiztonságra, a magánélet védelmére, a használhatóságra és a fenntarthatóságra vonatkozó tanúsítványok küldésére irányuló szolgáltatások létrehozása |
| 16.16   | TD-C16-i04                                    | T             | Az Ipar 4.0 projektek kiválasztása                                                                                                                                                                 |
| 17.21   | TD-C17-i02                                    | M             | A bélyegilleték hatálya alá tartozó egyedi ügylet előzetes kitöltésének befejezése                                                                                                                 |
| 17.23   | TD-C17-r40                                    | M             | Az Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX) állandó technikai adópolitikai egységet létrehozó jogi aktus hatálybalépése                                                         |
| 18.5    | TD-C18-i01                                    | M             | Korszerűsített informatikai rendszer a bűnügyi nyomozásokhoz                                                                                                                                       |
| 19.19   | TD-C19-i07                                    | T             | Gyakornoki program diplomások számára                                                                                                                                                              |
| 19.20   | TD-C19-i07                                    | T             | Informatikai berendezések közigazgatási alkalmazottak számára                                                                                                                                      |
| 19.23   | TD-C19-r35                                    | M             | A közigazgatás átszervezésére vonatkozó jogalkotási csomag hatálybalépése                                                                                                                          |
| 21.7    | RP-C21-r43                                    | M             | A Nemzeti Energiaszegénységi Megfigyelőközpontot (ONPE) létrehozó jogszabály hatálybalépése                                                                                                        |
| 21.9    | RP-C21-r44                                    | M             | Az együttműködési jegyzőkönyv aláírása                                                                                                                                                             |
| 21.16   | RP-C21-r46                                    | M             | A megújuló hidrogénről szóló közigazgatási vagy jogi aktus hatálybalépése                                                                                                                          |
| 21.18   | RP-C21-r47                                    | M             | A fenntartható biometán központosított beszerzésére irányuló első árverés elindítása                                                                                                               |
| 21.20   | RP-C21-r48                                    | M             | Az EMER 2030 létrehozása                                                                                                                                                                           |
| 21.21   | RP-C21-r48                                    | M             | A megújulóenergia- és tárolási projektek önkormányzati engedélyezéséről szóló rendelet hatálybalépése                                                                                              |
| 21.24   | RP-C21-i06                                    | M             | Ajánlati felhívás megújulógáz-termelési projektekre                                                                                                                                                |
|         |                                               | Részösszeg    | <b>1877616715 EUR</b>                                                                                                                                                                              |

1.6.Hatodik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.7     | Re-C01-r03                                    | M             | A nemzeti egészségügyi szolgálat új irányítási számviteli tervének hatálybalépése                                                                                        |
| 1.9     | Re-C01-r03                                    | T             | Új integrált felelősségi központok létrehozása a Nemzeti Egészségügyi Szolgálat kórházaiban                                                                              |
| 1.11    | Re-C01-r03                                    | M             | A gyógyszerek központosított beszerzési mechanizmusainak megerősítésére irányuló cselekvési terv hatálybalépése                                                          |
| 1.22    | Re-C01-i02                                    | T             | Az integrált ápolási-gondozási és palliatív gondozási szolgáltatások nemzeti hálózatai reagálási képességének megerősítése az otthoni gondozásban                        |
| 1.28    | Re-C01-i05-RAM                                | T             | Mentális egészséggel foglalkozó közösségi csoportok létrehozása Madeira regionális egészségügyi szolgálatában                                                            |
| 3.6     | Re-C03-i02                                    | T             | A fogyatékkal élő emberek számára jobb akadálymentesítéssel rendelkező lakások                                                                                           |
| 3.25    | Re-C03-i06                                    | M             | Porto és Lisszabon nagyvárosi területei által készített nyomkövetési jelentés közzététele a 12 beavatkozási terület mindegyikén végrehajtott intézkedésekről.            |
| 5.33    | Re-C05-i07-RAM                                | M             | A Banco Português de Fomento, az Instituto de Desenvolvimento Empresarial és a kiválasztott pénzügyi közvetítők közötti végrehajtási megállapodás (jegyzőkönyv) aláírása |
| 8.2     | Re-C08-i01                                    | T             | Az integrált tájrendezési műveletek közzététele a Diário da Republicában                                                                                                 |
| 8.21    | Re-C08-i05                                    | M             | Figyelemfelhívó kampány kidolgozása a kockázatos magatartás megelőzése érdekében                                                                                         |
| 10.13   | TC-C10-i06-RAM                                | M             | Többcélú kutatóhajóra vonatkozó szerződés aláírása                                                                                                                       |
| 13.1    | TC-C13-i01                                    | T             | A magánlakások épületek energiahatékonyságának javítása                                                                                                                  |
| 14.5    | TC-C14-i02-RAM                                | T             | További beépített vízenergia-termelési kapacitás                                                                                                                         |
| 14.12   | TC-C14-i03-RAA                                | T             | További megújuló villamosenergia-termelés Corvoban                                                                                                                       |
| 15.15   | TC-C15-i06                                    | M             | Az elektronikus jelzőrendszerekre vonatkozó szerződés aláírása                                                                                                           |
| 16.6    | TD-C16-i02                                    | T             | A nemzeti tesztágy-hálózat támogatása                                                                                                                                    |
| 17.9    | TD-C17-i01                                    | M             | Az Állami Számviteli Szervezet megvalósításának befejezése                                                                                                               |
| 18.3    | TD-C18-r33                                    | M             | A fizetéseketelenségre és a behajtásra vonatkozó felülvizsgált jogi keret hatálybalépése                                                                                 |
| 18.6    | TD-C18-i01                                    | M             | „Vállalkozás 2.0” információs rendszer                                                                                                                                   |
| 19.12   | TD-C19-i04                                    | M             | A kritikus digitális infrastruktúrák korszerűsítésének befejezése                                                                                                        |
| 20.6    | TD-C20-i01                                    | T             | Új vetítőberendezések telepítése                                                                                                                                         |
| 21.12   | RP-C21-i05                                    | M             | Az ipari projektek végrehajtására vonatkozó elfogadási feltételek aláírása                                                                                               |
| 21.17   | RP-C21-r46                                    | M             | A megújuló gázokra vonatkozó jogi keret hatálybalépése                                                                                                                   |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.19   | RP-C21-r47                                    | M             | A biometánra vonatkozó cselekvési terv elfogadása                                                                       |
| 21.22   | RP-C21-r48                                    | T             | A megújulóenergia-projektek engedélyezésében részt vevő személyzet képzése                                              |
| 21.26   | RP-C21-i07                                    | M             | Tengeri műszaki tanulmányokra vonatkozó szerződés(ek) aláírása                                                          |
| 21.28   | RP-C21-i08                                    | M             | A villamosenergia-tároló kapacitás létesítésére vonatkozó átvételi feltételek aláírása                                  |
| 21.35   | RP-C21-i12                                    | M             | A tömegközlekedési dekarbonizációs program keretében tiszta buszok vásárlására vonatkozó elfogadási feltételek aláírása |
|         |                                               | Részösszeg    | <b>967013198 EUR</b>                                                                                                    |

1.7.Hetedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.10    | Re-C01-r03                                    | T             | Az otthoni kórházi kezelésből elengedett betegek számának növekedése                                                                  |
| 1.37    | Re-C01-i08-RAA                                | T             | Távorvoslás az Azori-szigetek regionális egészségügyi szolgálatában                                                                   |
| 1.42    | Re-C01-i10                                    | T             | Nehéz orvosi eszközök beszerzése                                                                                                      |
| 2.5     | Re-C02-i02                                    | T             | Nemzeti sürgősségi és ideiglenes szállástámogatás – A szükséghelyzeti és átmeneti finanszírozási megállapodások aláírása<br>szállások |
| 3.2     | Re-C03-i01                                    | T             | Szociális intervenciók csapatok (Radar Social) létrehozása                                                                            |
| 3.18    | Re-C03-i05                                    | M             | Digitális információk források a fogyatékkal élő személyek számára                                                                    |
| 5.37    | Re-C05-i08                                    | M             | Közjegyzői okirat a fejlett számítástechnikával foglalkozó nemzeti központ (CNCA) létrehozásáról és alapszabályáról                   |
| 6.5     | Re-C06-i02                                    | M             | Határozatlan idejű szerződések támogatása                                                                                             |
| 6.17    | Re-C06-r18                                    | M             | Az egyenlő bérezési rendszerre vonatkozó norma közzététele.                                                                           |
| 6.18    | Re-C06-r18                                    | M             | A nemek közötti bérkülönbséggel rendelkező vállalkozások elismerése.                                                                  |
| 6.24    | Re-C06-i07                                    | T             | Innováció és pedagógiai modernizáció a felsőoktatásban                                                                                |
| 7.2     | Re-C07-i00                                    | T             | Elektromos járművek nyilvános töltőállomásai                                                                                          |
| 8.13    | Re-C08-i05                                    | T             | Az ANEPC, a GNR és a tűzoltók képzése, felszerelése és járművei                                                                       |
| 10.15   | TC-C10-i06-RAM                                | T             | Egy önálló, pilóta nélküli jármű szállítása                                                                                           |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                      |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.4    | TC-C14-i02-RAM                                | M             | Szinkronkompenzátor építése és integrálása                                                                                                                                               |
| 14.6    | TC-C14-i02-RAM                                | T             | Felújított beépített vízenergia-termelési kapacitás                                                                                                                                      |
| 17.5    | TD-C17-r32                                    | M             | A kiadások felülvizsgálatának a rendszeres költségvetési folyamatba való integrálását célzó jogszabályok hatálybalépése, beleértve a hatékonysági megtakarítások utólagos értékelését is |
| 17.10   | TD-C17-i01                                    | M             | Az állami költségvetés előkészítését támogató információtechnológiai megoldás új funkciói                                                                                                |
| 17.12   | TD-C17-i01                                    | T             | A nemzeti központi közbeszerzési rendszer információs rendszerei                                                                                                                         |
| 19.25   | TD-C19-i01                                    | M             | Új polgári boltok és polgári terek létrehozására vonatkozó jegyzőkönyvek vagy elfogadási feltételek aláírása                                                                             |
| 19.28   | TD-C19-i05-RAM                                | M             | Funkcionális prototípus                                                                                                                                                                  |
| 20.5    | TD-C20-i01                                    | T             | Digitális oktatási laboratóriumok                                                                                                                                                        |
| 20.7    | TD-C20-i01                                    | M             | Az iskolavezetés szerepének erősítése                                                                                                                                                    |
| 20.15   | TD-C20-i03-RAM                                | T             | Az iskolák összekapcsolása az ARM-ben                                                                                                                                                    |
| 21.10   | RP-C21-r44                                    | T             | Kapacitásépítési intézkedések                                                                                                                                                            |
| 21.14   | RP-C21-r45                                    | M             | Zöld készségek és munkahelyek program                                                                                                                                                    |
| 21.42   | RP-C21-i16                                    | M             | A szerződés aláírása                                                                                                                                                                     |
|         |                                               | Részösszeg    | 1208992815 EUR                                                                                                                                                                           |

1.8.Nyolcadik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.34    | Re-C01-i06                                    | T             | Információtechnológiai adminisztratív modulok, alapvető klinikai modulok és sürgősségi klinikai modulok végrehajtása |
| 3.29    | Re-C03-r38                                    | M             | Az egységes szociális ellátással foglalkozó munkacsoport jelentése                                                   |
| 5.53    | Re-C05-i15-RAA                                | M             | Végrehajtási megállapodás                                                                                            |
| 5.51    | Re-C05-i14                                    | M             | Végrehajtási megállapodás                                                                                            |
| 6.8     | Re-C06-i04                                    | T             | A STEAM-területeken felsőfokú végzettséggel rendelkező hallgatók további száma                                       |
| 8.3     | Re-C08-i01                                    | T             | Üzemanyag-gazdálkodási projektekkel rendelkező falvak                                                                |
| 9.1     | Re-C09-i01                                    | T             | Telepített felszín alatti vízkészletek további megfigyelési pontjai (SM3)                                            |
| 9.12    | Re-C09-i03-RAM                                | T             | További kilométernyi felújított vagy rehabilitált csővezeték                                                         |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                            |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.7    | TC-C14-i02-RAM                                | T             | Kiegészítő beépített kapacitás az akkumulátortároló rendszerben                                                                                                |
| 15.11   | TC-C15-i04                                    | T             | Befejeződött a Praça do Império és Praça Albuquerque Mouzinho közötti gyorsjáratú buszvezeték építése Portóban                                                 |
| 17.8    | TD-C17-r32                                    | T             | Az állami tulajdonú vállalatok pénzügyminiszter és/vagy illetékes miniszter(ek) által következetesen jóváhagyott költségvetési és tevékenységi terveinek száma |
| 17.24   | TD-C17-r40                                    | M             | Az U-TAX értékelő jelentésének közzététele a meglévő adókedvezményekről                                                                                        |
| 18.10   | TD-C18-r33                                    | M             | Az igazságügyi tisztviselők alapszabálya                                                                                                                       |
| 19.27   | TD-C19-i01                                    | T             | Polgári kérelem                                                                                                                                                |
| 19.14   | TD-C19-i04                                    | M             | A biztonsági erők és szolgálatok informatikai rendszerének korszerűsítése                                                                                      |
| 19.16   | TD-C19-i05-RAM                                | T             | Közszolgáltatások a polgárok, a látogatók és a vállalkozások számára az ARM-ben                                                                                |
| 19.34   | TD-C19-i08                                    | M             | Az intelligens területek portáljának elindítása                                                                                                                |
| 21.8    | RP-C21-r43                                    | M             | Az energiaszegénység kezelésére szolgáló finanszírozási eszköz elindítása                                                                                      |
| 21.11   | RP-C21-r44                                    | T             | Az Espaços Cidades Energia elindítása                                                                                                                          |
| 21.38   | RP-C21-i14                                    | M             | A bragai új buszgyorsforgalmi vonal megépítésére vonatkozó szerződés aláírása                                                                                  |
|         |                                               | Részösszeg    | 941378890 EUR                                                                                                                                                  |

1.9.Kilencedik kifizetés (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.21    | Re-C01-i02                                    | T             | Az integrált folyamatos ápolási-gondozási és palliatív ápolási-gondozási szolgáltatások nemzeti hálózatai reagálási képességének megerősítése a fekvőbeteg- és járóbeteg-ellátásban |
| 1.23    | Re-C01-i03                                    | T             | Kriminálisztikai pszichiátriai egységek és berendezések felújítása                                                                                                                  |
| 1.25    | Re-C01-i03                                    | M             | A mentális egészségügyi ellátási hálózat megerősítésének befejezése                                                                                                                 |
| 1.35    | Re-C01-i07-RAM                                | T             | Új számítógépes berendezések Madeira regionális egészségügyi szolgálata számára                                                                                                     |
| 1.36    | Re-C01-i08-RAA                                | T             | Fokozott hozzáférés az Azori-szigetek regionális egészségügyi szolgálatának felhasználói portáljához                                                                                |
| 1.38    | Re-C01-i09                                    | T             | A „School Sports Community” és a „School Sports on Wheels” programok iskolai végrehajtásának befejezése                                                                             |
| 1.39    | Re-C01-i09                                    | M             | Az egyetemes aktív élettámogatási rendszerre és a kapcsolódó technológiai platformra irányuló nemzeti kampány elindítása                                                            |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                               |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.17    | Re-C02-i04-RAA                                | T             | Épített épületek az Azori-szigetek autonóm régió középület-állományában – épület építése                                                                                          |
| 2.18    | Re-C02-i04-RAA                                | T             | Beavatkozások az Azori-szigetek autonóm régió állami lakásállományában – felújítás                                                                                                |
| 2.31    | Re-C02-i08-RAA                                | T             | Az Azori-szigetek autonóm régió szociális lakásállományának megerősítése – épített lakások                                                                                        |
| 3.7     | Re-C03-i02                                    | T             | A fogyatékossgal élők számára jobb akadálymentesítéssel rendelkező lakások                                                                                                        |
| 3.8     | Re-C03-i02                                    | T             | Nyilvános tér a fogyatékossgal élők számára jobb akadálymentesítéssel                                                                                                             |
| 3.9     | Re-C03-i02                                    | T             | A fogyatékossgal élők számára jobb akadálymentesítést biztosító közszolgáltatások                                                                                                 |
| 3.27    | Re-C03-i03-RAM                                | T             | A hajléktalanokat támogató gondozóotthonokban lévő helyek száma                                                                                                                   |
| 3.12    | Re-C03-i04-RAA                                | T             | A társadalmi befogadásból származó jövedelem által érintett családokból származó egyének képzése                                                                                  |
| 3.14    | Re-C03-i04-RAA                                | T             | Az Instituições Particulares de Solidariedade Social számára vásárolt járművek                                                                                                    |
| 3.15    | Re-C03-i04-RAA                                | T             | Idősödéssel kapcsolatos projekt                                                                                                                                                   |
| 3.16    | Re-C03-i04-RAA                                | T             | A gyermekek és fiatalok korai iskolaelhagyása elleni küzdelmet célzó intézkedések.                                                                                                |
| 3.19    | Re-C03-i05                                    | M             | Portugál jelnyelvi hívóközpont                                                                                                                                                    |
| 3.26    | Re-C03-i06                                    | T             | A szociális intézkedések végrehajtása                                                                                                                                             |
| 4.2     | Re-C04-i01                                    | T             | A könyvesboltok/létesítmények digitális átállásához nyújtott pénzügyi támogatás                                                                                                   |
| 4.3     | Re-C04-i01                                    | M             | A közgyűjtemények digitalizálása és virtualizálása                                                                                                                                |
| 4.5     | Re-C04-i01                                    | T             | Az irodalmi művek fordításához és kiadásához nyújtott pénzügyi támogatás                                                                                                          |
| 4.11    | Re-C04-i02                                    | M             | A „Saber Fazer” kezdeményezés laboratóriumainak és útvonalainak létrehozása, valamint a hagyományos technikákkal kapcsolatos pedagógiai és tájékoztató tevékenységek kialakítása. |
| 5.10    | Re-C05-i02                                    | T             | Az interfészszervek által nyújtott szolgáltatásokat igénybe vevő vállalatok, beleértve az együttműködésen alapuló laboratóriumokat (Colabs)                                       |
| 5.12    | Re-C05-i03                                    | T             | A 2030-ig tartó időszakra szóló mezőgazdasági innovációs menetrend zöld szempontjaira összpontosító innovációs és kutatási projektek lezárása                                     |
| 5.13    | Re-C05-i03                                    | T             | A 2030-ig tartó időszakra szóló mezőgazdasági innovációs menetrend digitális szempontjaira összpontosító 5 strukturáló projekt lezárása                                           |
| 5.14    | Re-C05-i03                                    | T             | A mezőgazdasági innovációs központok megújítása/korszerűsítése                                                                                                                    |
| 5.19    | Re-C05-i05-RAA                                | T             | Az állatok levágásáért, valamint a tejminőség és az élelmiszer-biztonság tanúsításáért felelős új (az elavult struktúrák helyébe lépő) vagy átminősített struktúrák               |
| 5.20    | Re-C05-i05-RAA                                | T             | A feldolgozó- és marketingágazatban működő vállalkozások szerkezetátalakítására irányuló támogatási rendszerek keretében támogatott projektek                                     |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                  |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.21    | Re-C05-i05-RAA                                | T             | A mezőgazdasági üzemek szerkezetátalakítására irányuló támogatási rendszerek keretében támogatott projektek                                                          |
| 5.22    | Re-C05-i05-RAA                                | T             | A mezőgazdasági termelők szerepvállalását elősegítő program keretében a mezőgazdasági üzemeknek nyújtott speciális technikai támogatás                               |
| 5.34    | Re-C05-i07-RAM                                | T             | Regionális vállalkozások projektjeit támogató hitelgaranciák.                                                                                                        |
| 5.35    | Re-C05-i08                                    | T             | A „Science XXI campus” és a „Science Desk” lezárása, valamint szolgáltatások nyújtása a nyílt tudomány és a nyílt kutatás nemzeti programján (PNCADAI) keresztül     |
| 6.2     | Re-C06-i01                                    | T             | Felújított vagy épített speciális technológiai központok                                                                                                             |
| 6.4     | Re-C06-i01                                    | T             | Felújított, épített vagy beszerzett berendezésekkel rendelkező edzőközponti helyszínek                                                                               |
| 6.6     | Re-C06-i03                                    | T             | A felnőttek továbbképzését támogató intézkedések résztvevői                                                                                                          |
| 6.7     | Re-C06-i04                                    | T             | <i>Ciência Viva</i> klubok                                                                                                                                           |
| 6.9     | Re-C06-i04                                    | T             | A STEAM felsőfokú tanulmányokat folytató hallgatóinak további száma                                                                                                  |
| 6.10    | Re-C06-i05-RAA                                | T             | Középfokúnál magasabb szintű és felsőfokú oktatásban részt vevő felnőttek száma                                                                                      |
| 6.11    | Re-C06-i05-RAA                                | T             | Korszerűsített szakiskolák az Azori-szigetek Autonóm Régióban                                                                                                        |
| 6.12    | Re-C06-r14                                    | M             | Képzési üres álláshelyek megnyitása                                                                                                                                  |
| 7.3     | Re-C07-i00                                    | T             | Elektromos járművek nyilvános töltőállomásai                                                                                                                         |
| 7.8     | Re-C07-i02                                    | T             | Épített vagy helyreállított utak                                                                                                                                     |
| 8.1     | Re-C08-i01                                    | T             | Tájérendezési és -gazdálkodási programok (PRGP) kidolgozása a veszélyeztetettként meghatározott területeken.                                                         |
| 8.20    | Re-C08-i01                                    | T             | A birtokrendezési intézkedések végrehajtása Programa „Emparcelar para Ordenar”                                                                                       |
| 8.8     | Re-C08-i03                                    | T             | Kialakított szolgalmi terület                                                                                                                                        |
| 8.9     | Re-C08-i03                                    | T             | Az elsődleges üzemanyag-gazdálkodás meghibásodását strukturáló hálózat (RPFGC) megvalósítása                                                                         |
| 8.11    | Re-C08-i04                                    | T             | Könnyű és közepes tűzoltó helikopterek szállítása                                                                                                                    |
| 8.16    | Re-C08-i05                                    | T             | Nemzeti képzési program végrehajtása                                                                                                                                 |
| 9.13    | Re-C09-i03-RAM                                | T             | Madeira szigetének déli részén közellátásra és öntözésre rendelkezésre bocsátott további vízmennyiség                                                                |
| 10.2    | TC-C10-i01                                    | M             | A Blue Hub iskola korszerűsítésének befejezése                                                                                                                       |
| 10.4    | TC-C10-i02                                    | T             | Az innovációt, az energetikai átállást és a halászati ágazat szereplőire gyakorolt környezeti hatások csökkentését támogató 82 projekt zárójelentéseinek jóváhagyása |
| 10.9    | TC-C10-i04-RAA                                | M             | Kutatóhajó leszállítása                                                                                                                                              |
| 10.16   | TC-C10-i06-RAM                                | T             | Két önálló, pilóta nélküli jármű szállítása                                                                                                                          |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 11.3    | TC-C11-i01                                    | T             | Ipari dekarbonizációs projektek pénzügyi támogatása                                                                                                                                |
| 12.3    | TC-C12-i01                                    | T             | Bioalapú erőforrásokat integráló új termékek, technológiák és kísérleti folyamatok                                                                                                 |
| 12.9    | TC-C12-r39                                    | M             | Az elektromos hulladék és az elektronikus berendezések visszavételi rendszere                                                                                                      |
| 12.10   | TC-C12-i02                                    | T             | A hulladékkal, az újrafelhasználással, az újrafeldolgozással és a hasznosítással kapcsolatos kapacitás növelése                                                                    |
| 13.5    | TC-C13-i02                                    | T             | A központi kormányzati épületek energiahatékonysági beavatkozásai                                                                                                                  |
| 13.8    | TC-C13-i03                                    | M             | Magánszolgáltató épületek energiahatékonysági beavatkozásai                                                                                                                        |
| 14.10   | TC-C14-i02-RAM                                | T             | Közüvilágítási pontok cseréje                                                                                                                                                      |
| 16.3    | TD-C16-i01                                    | T             | Foglalkoztatás + digitális képzés résztvevői                                                                                                                                       |
| 16.4    | TD-C16-i01                                    | T             | Portugália Digitális Akadémia diagnosztikája                                                                                                                                       |
| 16.9    | TD-C16-i02                                    | T             | Digitális kereskedelmi szomszédság                                                                                                                                                 |
| 16.10   | TD-C16-i02                                    | T             | A digitális kereskedelem akceleratorai által támogatott kkv-k                                                                                                                      |
| 16.12   | TD-C16-i02                                    | T             | A Startup Portugal platformján feltérképezett induló innovatív vállalkozások                                                                                                       |
| 16.20   | TD-C16-i06-RAM                                | T             | Vállalkozás 4.0                                                                                                                                                                    |
| 17.4    | TD-C17-r32                                    | M             | A program költségvetés-tervezésére vonatkozó költségvetési modell elfogadása                                                                                                       |
| 17.11   | TD-C17-i01                                    | M             | A költségvetési és pénzügyi ellenőrzés új modelljét támogató információs rendszer működésbe lépése                                                                                 |
| 17.14   | TD-C17-i01                                    | M             | A biztonsági műveleti központ létrehozásának befejezése                                                                                                                            |
| 17.16   | TD-C17-i02                                    | M             | A vidéki ingatlanok egyszerűsített értékelését támogató információs rendszer végleges változatának rendelkezésre bocsátása és működőképessé tétele                                 |
| 17.17   | TD-C17-i02                                    | T             | A vidéki ingatlanok edafo-klimatomorfológiai (talaj- és éghajlati) jellemzésének és gazdasági potenciálja értékelésének befejezése                                                 |
| 17.18   | TD-C17-i03                                    | T             | A <i>Segurança Social Direta</i> weboldal funkcióinak bővítése öt új online szolgáltatás hozzáadásával                                                                             |
| 17.19   | TD-C17-i03                                    | T             | A járulékalapú szociális ellátások nyújtásához szükséges napok átlagos számának 80%-os csökkentése azon napok esetében, amelyeknek az átlagos folyósítási ideje 10 napnál hosszabb |
| 17.20   | TD-C17-i03                                    | T             | A család megelőzését támogató, gépi tanulási folyamatokon alapuló intelligens felügyeleti modellek bevezetése                                                                      |
| 18.4    | TD-C18-r33                                    | M             | Az engedélyezés akadályainak felszámolásáról szóló jogalkotási csomag hatálybalépése                                                                                               |
| 18.7    | TD-C18-i01                                    | M             | Új információs rendszer a bíróságok és az ügyészség digitális átalakításához                                                                                                       |
| 18.8    | TD-C18-i01                                    | M             | Az új technológiai terv végrehajtása                                                                                                                                               |
| 18.9    | TD-C18-i01                                    | M             | Tudásmenedzsment-platformok az igazságszolgáltatásban                                                                                                                              |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 19.17   | TD-C19-i05-RAM                                | M             | A kritikus infrastruktúra korszerűsítése és a közszolgáltatások számítógépes architektúrája az ARM-ben    |
| 19.29   | TD-C19-i05-RAM                                | M             | Központosított adatkezelési megoldás                                                                      |
| 19.18   | TD-C19-i06-RAA                                | M             | Az ARA regionális közigazgatásának digitalizációja                                                        |
| 19.36   | TD-C19-i08                                    | T             | Képzés az intelligens területeken                                                                         |
| 20.1    | TD-C20-r37                                    | T             | Digitális készségekkel kapcsolatos képzés a közoktatási hálózat tanárai és nem oktató személyzete számára |
| 20.8    | TD-C20-i01                                    | T             | Digitális oktatási segédanyagok                                                                           |
| 20.11   | TD-C20-i02-RAA                                | T             | Új laptopok és táblagépek az ARA iskolái számára                                                          |
| 20.12   | TD-C20-i02-RAA                                | M             | Az ARA iskoláinak digitális berendezései és digitális oktatási erőforrásai                                |
| 20.13   | TD-C20-i02-RAA                                | T             | Nagyszabású nyílt online tanfolyamok tanárok és szülők számára az ARA-ban                                 |
| 20.16   | TD-C20-i03-RAM                                | T             | Digitális kézikönyvek a 2. és 3. ciklusban részt vevő tanulók és középiskolások számára az ARM-ben        |
| 20.17   | TD-C20-i03-RAM                                | T             | A tanárok és a nem oktató személyzet digitális kompetenciákkal kapcsolatos képzése az ARM-ben             |
| 20.18   | TD-C20-i03-RAM                                | M             | Tudományos és technológiai eszközök szállítása az ARM iskoláiba                                           |
| 21.2    | RP-C21-i02                                    | T             | Magántulajdonban lévő lakóépületek energiahatékonysági felújítása                                         |
| 21.15   | RP-C21-r45                                    | T             | A zöld készségekkel kapcsolatos képzési tevékenységek                                                     |
| 21.29   | RP-C21-i08                                    | T             | Villamosenergia-tároló kapacitás telepítése                                                               |
| 21.32   | RP-C21-i10-RAA                                | T             | Villamosenergia-tároló kapacitás telepítése                                                               |
|         |                                               | Részösszeg    | <b>2111907988 EUR</b>                                                                                     |

1.10. Tizedik részlet (vissza nem térítendő támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.15    | Re-C01-i01                                    | T             | Új egészségügyi egységek építése                                                                             |
| 1.16    | Re-C01-i01                                    | M             | A szűrési és korai diagnosztikai programok nemzeti lefedettségének befejezése az egészségügyi alapellátásban |
| 1.17    | Re-C01-i01                                    | M             | Az elsődleges egészségügyi központok reagálási képességének növelése és beavatkozási területeik bővítése     |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.18    | Re-C01-i01                                    | M             | Egészségügyi létesítmények és berendezések felújítása az elsődleges egészségügyi központok hozzáférhetőségének, minőségének és biztonságának biztosítása érdekében                                      |
| 1.19    | Re-C01-i01                                    | M             | A közösségi alapú gondozás, otthoni és közösségi beavatkozások megerősítése                                                                                                                             |
| 1.26    | Re-C01-i04                                    | M             | Kórházak egészségügyi szolgáltató épületeinek és berendezéseinek építése és felújítása                                                                                                                  |
| 1.27    | Re-C01-i05-RAM                                | T             | A Madeira regionális egészségügyi szolgálatának közösségi kórházában rendelkezésre álló helyek számának növekedése                                                                                      |
| 1.30    | Re-C01-i05-RAM                                | T             | Az integrált folyamatos ápolási-gondozási szolgáltatásokhoz tartozó férőhelyek számának növekedése Madeira regionális egészségügyi szolgálatában                                                        |
| 1.31    | Re-C01-i05-RAM                                | T             | Az egészségügyi alapellátás felújítása Madeira regionális egészségügyi szolgálatában                                                                                                                    |
| 1.43    | Re-C01-i10                                    | T             | Nehéz orvosi eszközök beszerzése                                                                                                                                                                        |
| 1.44    | Re-C01-i11-RAA                                | T             | Az Azori-szigetek regionális egészségügyi szolgálatának korszerűsítése                                                                                                                                  |
| 2.3     | Re-C02-i01                                    | T             | A lakhatáshoz való hozzáférést támogató program – Háztartások számára biztosított vásárolt, épített (nagy energiahatékonyságú) vagy rehabilitációs lakások                                              |
| 2.7     | Re-C02-i02                                    | T             | Nemzeti sürgősségi és ideiglenes szállástámogatás – befejezett szálláshelyek                                                                                                                            |
| 2.8     | Re-C02-i02                                    | T             | A biztonsági erőknél biztosított szálláshelyek és a humanitárius vagy biztonsági okokból biztosított ideiglenes szálláshelyek                                                                           |
| 2.11    | Re-C02-i03-RAM                                | T             | Támogatott lakhatás Madeira autonóm régióban                                                                                                                                                            |
| 2.12    | Re-C02-i03-RAM                                | T             | A magántulajdonos által lakott lakások és a felújított – többek között jobb energiahatékonysággal rendelkező – köztulajdonban lévő lakóingatlanok száma                                                 |
| 2.30    | Re-C02-i07-RAA                                | T             | Parcellainfrastruktúra                                                                                                                                                                                  |
| 3.1     | Re-C03-i01                                    | T             | Elektromos járművek szállítása                                                                                                                                                                          |
| 3.4     | Re-C03-i01                                    | T             | Új helyek létrehozása és a szociális létesítmények meglévő férőhelyeinek felújítása                                                                                                                     |
| 3.5     | Re-C03-i01                                    | T             | Az otthoni támogató szolgáltatások felhasználói és a táblagépekhez és egyéb informatikai és kommunikációs berendezésekhez, műszaki segédeszközökhöz vagy képzéshez hozzáféréssel rendelkező személyzet. |
| 3.10    | Re-C03-i03-RAM                                | T             | Új és rehabilitált helyek a lakó- és nem lakáscélú gondozóotthonokban                                                                                                                                   |
| 3.13    | Re-C03-i04-RAA                                | T             | Új helyek a fogyatékkal élő személyek számára a fogyatékkal élőket támogató gondozási központokban                                                                                                      |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3.28    | Re-03-i07-RAA                                 | T             | Kibővített vagy felújított férőhelyek a bentlakásos gondozóotthonokban                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3.30    | Re-C03-r38                                    | M             | Az egységes szociális ellátás (az állampolgársági szociális védelmi rendszer keretében) és a szociális ellátások kódexének hatálybalépése                                                                                                                                                                  |
| 4.4     | Re-C04-i01                                    | M             | Korszerűsített technológiai infrastruktúra biztosítása a kulturális létesítmények hálózatához                                                                                                                                                                                                              |
| 4.10    | Re-C04-i01                                    | T             | Berendezések szállítása a Nemzeti Sound-archívum telepítéséhez és az állami laboratóriumok technológiai korszerűsítéséhez                                                                                                                                                                                  |
| 4.8     | Re-C04-i02                                    | T             | A kulturális örökség részét képező épületek és nemzeti színházak rehabilitációja és megőrzése érdekében befejezett munkálatok                                                                                                                                                                              |
| 4.12    | Re-C04-i02                                    | M             | Az Országos Archívum építésének befejezése                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 5.6     | Re-C05-i01.01                                 | T             | Termékek, eljárások vagy szolgáltatások befejezése a releváns stratégiai területeken                                                                                                                                                                                                                       |
| 5.17    | Re-C05-i04-RAA                                | T             | Összesen 95 000 000 EUR juttatása a régió nem pénzügyi vállalatainak sajáttőke- és kvázisajátított támogatás formájában, az eszköz befektetési politikájával összhangban.                                                                                                                                  |
| 5.54    | Re-C05-i15-RAA                                | T             | A tőkealappal és a minisztériummal aláírt jogi megállapodások befejezték a befektetést                                                                                                                                                                                                                     |
| 5.36    | Re-C05-i08                                    | T             | A K+F program keretében megvalósuló projektek lezárása a közigazgatás területén, mesterségesintelligencia-megoldások megvalósítása a közigazgatási folyamatokban, valamint új tanfolyamok az online tömegtanfolyamok nemzeti platformján (NAU)                                                             |
| 5.38    | Re-C05-i08                                    | M             | A nemzeti fejlett számítástechnikai központ támogató infrastruktúrájának és adatközpontjának befejezése, a Mare Nostrum 5 szuperszámítógép korszerűsítése, beleértve új mesterségesintelligencia-eszközök kifejlesztését, valamint Portugália portugál nyelvű nagy nyelvi modelljének (LLM) kifejlesztése. |
| 5.50    | Re-C05-i13                                    | T             | Berendezések beszerzése vagy kutatási egységek felújítására és/vagy korszerűsítésére irányuló projektek befejezése                                                                                                                                                                                         |
| 5.52    | Re-C05-i14                                    | T             | A végső kedvezményezettekkel és a minisztériummal aláírt jogi megállapodások befejezték a beruházást                                                                                                                                                                                                       |
| 6.19    | Re-C06-i06                                    | T             | FCT-Tenure keretében PhD-kutatókkal kötött állandó szerződések támogatása és kutatók támogatása a portugál EKT keretében                                                                                                                                                                                   |
| 6.20    | Re-C06-i06                                    | M             | Nemzetközi tudományos, technológiai és innovációs partnerségek: Támogatott nemzetközi partnerségek; Támogatott K+I projektek; Támogatott nemzetközi mobilitás                                                                                                                                              |
| 6.21    | Re-C06-i07                                    | T             | Az agrártudományok technológiai és digitális korszerűsítése: Az agrártudományok tantervi reformja, a mezőgazdasági iskolák megnyitása a                                                                                                                                                                    |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                          |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|         |                                               |               | középiskolai hallgatók előtt és a szakemberek átképzése                                                                                                      |
| 6.22    | Re-C06-i07                                    | T             | Az orvostudomány korszerűsítése                                                                                                                              |
| 6.23    | Re-C06-i07                                    | T             | A digitális készségek megerősítése                                                                                                                           |
| 6.25    | Re-C06-i07                                    | T             | Innováció és pedagógiai modernizáció a felsőoktatásban                                                                                                       |
| 7.15    | Re-C07-i05-RAA                                | T             | Épített vagy helyreállított utak                                                                                                                             |
| 8.6     | Re-C08-i02                                    | M             | A felszínborítás-megfigyelési rendszer (SMOS) referenciaterképének elkészítése                                                                               |
| 8.22    | Re-C08-i05                                    | T             | Intézkedések végrehajtása a vidéki tűz megelőzés és kapacitásépítés területén az erdészeti ágazat területein                                                 |
| 9.2     | Re-C09-i01                                    | T             | A vízvesztesség csökkentését célzó hálózati beavatkozások befejezése (SM1)                                                                                   |
| 9.3     | Re-C09-i01                                    | T             | A kollektív hidromezőgazdasági hasznosítású földterületek korszerűsítése és egyéni öntözés (SM2)                                                             |
| 9.4     | Re-C09-i01                                    | T             | A kezelt szennyvíz előállítását és finomítását biztosító szennyvíztisztító telepek száma (SM4)                                                               |
| 9.15    | Re-C09-i01                                    | M             | A vízösszeköttetések megerősítése                                                                                                                            |
| 9.14    | Re-C09-i05                                    | T             | Kiegészítő és operatív fotovoltaiikus energiatermelési kapacitás az Alqueva gáttóban                                                                         |
| 10.3    | TC-C10-i01                                    | T             | A „kék központ” központok telepítésének és/vagy korszerűsítésének befejezése                                                                                 |
| 10.11   | TC-C10-i04-RAA                                | M             | 2 modul leszállítása az új kutatóhajó számára                                                                                                                |
| 10.10   | TC-C10-i04-RAA                                | M             | A tengerhez kapcsolódó kísérleti kutatási és fejlesztési központ üzembe helyezése az Azori-szigeteken (MARTEC központ)                                       |
| 10.12   | TC-C10-i05-RAA                                | T             | A halászati és akvakultúra-ágazati projektek lezárása                                                                                                        |
| 10.14   | TC-C10-i06-RAM                                | M             | Energiahatékony, többcélú kutatóhajó leszállítása                                                                                                            |
| 12.4    | TC-C12-i01                                    | T             | A gyantatermelési potenciállal rendelkező tengeri fenőerdők fejlesztése                                                                                      |
| 13.3    | TC-C13-i01                                    | T             | Az energiaszegénységben élő háztartásoknak kiosztott „hatékonysági utalványok” a régi berendezések lecserélésére és energiahatékony megoldások alkalmazására |
| 13.11   | TC-C13-i01                                    | T             | Energiahatékonsági felújítások az energiaszegénységben élő háztartások számára                                                                               |
| 14.3    | TC-C14-i01                                    | T             | További megújulóhidrogén- és megújuló gáz-termelési kapacitás                                                                                                |
| 14.9    | TC-C14-i02-RAM                                | T             | Intelligens fogyasztásmérők telepítése,                                                                                                                      |
| 14.15   | TC-C14-i02-RAM                                | T             | További termelési kapacitás                                                                                                                                  |
| 14.11   | TC-C14-i03-RAA                                | T             | Kiegészítő és felújított telepített geotermikus termelési kapacitás                                                                                          |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14.14   | TC-C14-i03-RAA                                | T             | Kis méretű fotovoltaikus erőművek telepítése helyi villamosenergia-termelésre és -fogyasztásra                                                                            |
| 15.16   | TC-C15-i06                                    | T             | Lecserélt, elektronikus jelzőrendszerrel ellátott vasútvonalak                                                                                                            |
| 16.8    | TD-C16-i02                                    | T             | A nemzeti tesztagy-hálózat támogatása                                                                                                                                     |
| 16.11   | TD-C16-i02                                    | T             | A digitalizációs programok által közvetlenül támogatott kkv-k és induló innovatív vállalkozások inkubátorai és akceleratorai                                              |
| 16.15   | TD-C16-i03                                    | T             | A digitális innovációs központok támogatása                                                                                                                               |
| 16.17   | TD-C16-i04                                    | T             | Az Ipar 4.0 projektek lezárása                                                                                                                                            |
| 16.18   | TD-C16-i05-RAA                                | T             | A vállalkozások digitális átállását ösztönző rendszer keretében befejezett projektek száma                                                                                |
| 16.19   | TD-C16-i05-RAA                                | M             | Kibővített vagy felszerelt tudományos és technológiai parkok                                                                                                              |
| 17.13   | TD-C17-i01                                    | M             | A <i>Sistema de Gestão de Património Imobiliário Público</i> (SIGPIP) végrehajtásának és az állami tulajdonú járművek információs rendszerei korszerűsítésének befejezése |
| 17.25   | TD-C17-r40                                    | M             | Az adókedvezményekről szóló jogi aktus hatálybalépése                                                                                                                     |
| 19.2    | TD-C19-i01                                    | T             | A különböző csatornákon keresztül egyszerűsített és koherens módon elérhető közszolgáltatások                                                                             |
| 19.3    | TD-C19-i01                                    | M             | Új konzuli irányítási modell van érvényben                                                                                                                                |
| 19.26   | TD-C19-i01                                    | T             | Új lakossági boltok és polgári terek működőképesek.                                                                                                                       |
| 19.6    | TD-C19-i02                                    | T             | Területi információs infrastruktúra                                                                                                                                       |
| 19.7    | TD-C19-i03                                    | T             | Képzés a kiberbiztonsági és információbiztonsági képességek megerősítése érdekében                                                                                        |
| 19.8    | TD-C19-i03                                    | T             | A portugál kriptográfiai megoldás hatóságok általi elfogadása                                                                                                             |
| 19.9    | TD-C19-i03                                    | T             | A nemzeti kiberbiztonsági keretrendszer végrehajtása                                                                                                                      |
| 19.10   | TD-C19-i03                                    | M             | Az új kiberbiztonsági és információbiztonsági koordinációs modellhez tartozó szervezetek épületének felújítása                                                            |
| 19.13   | TD-C19-i04                                    | M             | A kritikus digitális infrastruktúrák korszerűsítésének befejezése                                                                                                         |
| 19.15   | TD-C19-i04                                    | M             | A kormány informatikai hálózatiirányítási központjának (RING) megerősítése                                                                                                |
| 19.21   | TD-C19-i07                                    | T             | Képzési és közös munkaterek a közigazgatási alkalmazottak számára                                                                                                         |
| 19.35   | TD-C19-i08                                    | M             | Intelligens területek: Városirányítási platformok, digitális ikermodellek és közpolitikai irányítópult                                                                    |
| 20.4    | TD-C20-i01                                    | T             | Az általános és középiskolai összeköttetések korszerűsítése                                                                                                               |
| 20.9    | TD-C20-i01                                    | T             | Digitális vizsgák és vizsgák az iskolákban                                                                                                                                |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                                                                             |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 21.1    | RP-C21-i01                                    | T             | Ipari dekarbonizációs projektek pénzügyi támogatása                                                                                                                                                                                             |
| 21.4    | RP-C21-i03                                    | T             | A szolgáltatási épületek energiahatékonysági felújítása                                                                                                                                                                                         |
| 21.6    | RP-21-i04-RAM                                 | T             | A közszolgálati épületek energiahatékonysági felújítása                                                                                                                                                                                         |
| 21.13   | RP-C21-i05                                    | T             | 5 ipari projekt lezárása az éghajlatvédelmi átállás stratégiai technológiai terén                                                                                                                                                               |
| 21.44   | RP-C21-r48                                    | M             | Kapacitásépítés a megújulóenergia-projektek engedélyezése terén                                                                                                                                                                                 |
| 21.23   | RP-C21-r48                                    | M             | Az új megújulóenergia-kapacitások elosztására vonatkozó ütemterv elfogadása, különös tekintettel a „Renewable Go-To-Areas” ágazati programból eredő földrajzi területekre                                                                       |
| 21.25   | RP-C21-i06                                    | T             | További megújulóhidrogén- és megújulógáz-termelési kapacitás                                                                                                                                                                                    |
| 21.27   | RP-C21-i07                                    | M             | A tengeri szélenergiára vonatkozó műszaki tanulmányok befejezése                                                                                                                                                                                |
| 21.31   | RP-C21-i09                                    | M             | A megújulóenergia-projektek engedélyezésére és nyomon követésére szolgáló digitális egyablakos modulok üzembe helyezése a CID előírásaival összhangban, valamint a meglévő engedélyezési dokumentumok dematerializálási folyamatának befejezése |
| 21.33   | RP-C21-i11-RAM                                | T             | A megújulóenergia-termelő egységek beépített kapacitásának növelése saját fogyasztásra és a saját fogyasztásra telepített tárolókapacitás növelése                                                                                              |
| 21.34   | RP-C21-i11-RAM                                | T             | A telepített megújulóenergia-kapacitás megerősítése                                                                                                                                                                                             |
| 21.36   | RP-C21-i12                                    | T             | A tömegközlekedésben használt új kibocsátásmentes (elektromos vagy hidrogén) buszok beszerzése                                                                                                                                                  |
| 21.37   | RP-C21-i13-RAM                                | T             | Tömegközlekedésre és turisztikai szolgáltatásokra használt új kibocsátásmentes (elektromos vagy hidrogén) buszok beszerzése és a leselejtezett járműveket helyettesítő elektromos autók vásárlása                                               |
| 21.39   | RP-C21-i14                                    | T             | Gyorsjáratú buszos tranzitvonal építése Braga-ban                                                                                                                                                                                               |
| 21.43   | RP-C21-i16                                    | M             | Sütő építése                                                                                                                                                                                                                                    |
|         |                                               | Részösszeg    | 3667313866 EUR                                                                                                                                                                                                                                  |

## 2. Kölcsön

A 3. cikk (2) bekezdésében említett részleteket a következőképpen kell megszervezni:

### 2.1. Első részösszeg (hitel formájában nyújtott támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                    |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.23    | Re-C05-r10                                    | M             | A Banco Português de Fomento (BPF) tevékenységeit és alapszabályát megállapító rendelet hatálybalépése |
| 5.27    | Re-C05-i06                                    | M             | A BPF tőkésítési intézkedését szabályozó törvényerejű rendelet hatálybalépése                          |
| 5.28    | Re-C05-i06                                    | M             | A befektetési politika fejlesztése (tőkésítés) és a gépjárművezető általi elfogadás                    |
|         |                                               | Részösszeg    | 700000000 EUR                                                                                          |

### 2.2. Második részösszeg (hitel formájában nyújtott támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                         |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.30    | Re-C05-i06                                    | M             | Az Európai Bizottság értesítése a BPF-re vonatkozó pillérértékelés sikeres teljesítéséről                                   |
| 5.31    | Re-C05-i06                                    | M             | 250 000 000 EUR összegű tőketranszfer a portugál kormánytól a BPF-hez és a BPF-re vonatkozó befektetési politika elfogadása |
|         |                                               | Részösszeg    | 125000000 EUR                                                                                                               |

### 2.3. Harmadik részösszeg (hitel formájában nyújtott támogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                        |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2.20    | Re-C02-i05                                    | T             | Megfizethető közlakások – Megkezdett munkával rendelkező lakások (nagy energiahatékonyságú vagy jobb energiahatékonysággal helyreállított) |
| 2.25    | Re-C02-i06                                    | T             | Megfizethető árú diákszállás – a meghirdetett pályázatokkal rendelkező hallgatói szálláshelyek száma                                       |
| 5.24    | Re-C05-r13                                    | M             | A kollektív befektetési vállalkozásokra vonatkozó jogi keret felülvizsgálatának hatálybalépése                                             |
| 5.25    | Re-C05-r13                                    | M             | Az értékpapírtörvény felülvizsgálatának hatálybalépése                                                                                     |

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                        |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|--------------------------------------------|
| 7.9     | Re-C07-i03                                    | M             | Az első környezeti hatásvizsgálat lezárult |
|         |                                               | Részösszeg    | 379431726 EUR                              |

#### 2.4.Negyedik részlet (hiteltámogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                           |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.44    | Re-C05-i11                                    | T             | Szerződések megkötése új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások kifejlesztésére a releváns stratégiai területeken (innovációs menetrendek). |
| 7.11    | Re-C07-i04                                    | M             | 10 közúti projektre aláírt szerződés                                                                                                          |
|         |                                               | Részösszeg    | 235337423 EUR                                                                                                                                 |

#### 2.5.Ötödik részlet (hiteltámogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.26    | Re-C05-r13                                    | M             | Tőkepiaci fejlődés – jogszabály hatálybalépése                                                                                                                                                                                                                          |
| 5.43    | Re-C05-i06                                    | T             | A tőkésítő eszközből összesen 650 000 000 EUR folyósítása Portugáliában letelepedett és/vagy működő nem pénzügyi vállalatoknak, sajáttőke- és kvázi-sajátőke-támogatás formájában, az ország befektetési politikájával összhangban                                      |
| 5.46    | Re-C05-i12                                    | T             | Szerződések megkötése új termékek, folyamatok vagy szolgáltatások kifejlesztésére az alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság, az éghajlatváltozással szembeni reziliencia és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szempontjából releváns stratégiai területeken. |
| 10.5    | TC-C10-i03                                    | M             | A többfunkciós haditengerészeti platformra és a műveleti központra vonatkozó szerződés aláírása                                                                                                                                                                         |
| 10.6    | TC-C10-i03                                    | M             | Az Alfeite Arsenal Akadémia véglegesítése                                                                                                                                                                                                                               |
| 10.17   | TC-C10-i07                                    | M             | Ajánlati felhívás közzététele a hajók szén-dioxid-mentesítésére                                                                                                                                                                                                         |
|         |                                               | Részösszeg    | 1313054513 EUR                                                                                                                                                                                                                                                          |

2.6.Hatodik részlet (hiteltámogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                     |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.28    | Re-C06-i09                                    | T             | Az állami iskolák építésének és felújításának finanszírozására vonatkozó elfogadási feltételek aláírása |
| 19.30   | TD-C19-r41                                    | M             | A közszolgáltatásokhoz való hozzáférésről szóló jogalkotási aktus hatálybalépése                        |
| 19.31   | TD-C19-r42                                    | M             | A SIADAP-ot felülvizsgáló jogalkotási aktus hatálybalépése                                              |
| 19.32   | TD-C19-r42                                    | M             | A közigazgatási kompetenciák profilját felülvizsgáló jogalkotási aktus hatálybalépése                   |
|         |                                               | Részösszeg    | 509920104 EUR                                                                                           |

2.7.Nyolcadik részlet (hiteltámogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                       |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5.48    | Re-C05-i16                                    | M             | A Portugália kormánya és az Európai Bizottság közötti hozzájárulási megállapodás aláírása |
| 19.33   | TD-C19-r42                                    | M             | Az új SIADAP-rendszer üzembe helyezése                                                    |
|         |                                               | Részösszeg    | 350279011 EUR                                                                             |

2.8. Kilencedik támogatás (hiteltámogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                 |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------|
| 7.5     | Re-C07-i06                                    | T             | A beavatkozások lezárása kiválasztott üzleti befogadási területeken |
| 7.10    | Re-C07-i03                                    | T             | Épített vagy helyreállított utak                                    |
| 7.12    | Re-C07-i04                                    | T             | Épített vagy helyreállított utak                                    |
|         |                                               | Részösszeg    | 536446857 EUR                                                       |

2.10. Tizedik támogatás (hiteltámogatás):

| Sorszám | Kapcsolódó intézkedés (reform vagy beruházás) | Mérföldkő/cél | Név                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------|-----------------------------------------------|---------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.45    | Re-C01-i12                                    | M             | Kelet-lisszaboni kórház építése                                                                                                                                                                                                       |
| 2.24    | Re-C02-i05                                    | T             | Megfizethető köztulajdonú lakások – Címzett lakások (nagy energiahatékonyságú vagy jobb energiahatékonysággal helyreállított)                                                                                                         |
| 2.28    | Re-C02-i06                                    | T             | Megfizethető árú hallgatói szállás                                                                                                                                                                                                    |
| 2.32    | Re-C02-i09                                    | T             | A lakhatáshoz (kölcshöz) való hozzáférést támogató program – A háztartások számára biztosított vásárolt, épített (nagy energiahatékonyságú) vagy rehabilitált (jobb energiahatékonyságú) lakások                                      |
| 5.29    | Re-C05-i06                                    | T             | A tőkésítési eszközből összesen 850 000 000 EUR folyósítása a Portugáliában letelepedett és/vagy működő nem pénzügyi vállalatoknak sajáttőke- és kvázisajáttőke-támogatás formájában, az ország befektetési politikájával összhangban |
| 5.49    | Re-C05-i16                                    | T             | Az InvestEU Beruházási Bizottság által jóváhagyott finanszírozási vagy beruházási műveletek.                                                                                                                                          |
| 5.32    | Re-C05-i06                                    | T             | A tőkeemelés által rendelkezésre bocsátott garanciák 100%-át az InvestEU beruházási bizottság jóváhagyta.                                                                                                                             |
| 5.45    | Re-C05-i11                                    | T             | 593 termék, eljárás vagy szolgáltatás befejezése.                                                                                                                                                                                     |
| 6.29    | Re-C06-i09                                    | T             | Épített vagy felújított iskolák                                                                                                                                                                                                       |
| 10.7    | TC-C10-i03                                    | M             | A „többfunkciós haditengerészeti platform” és a „Műveleti Központ” fogadása és elfogadása                                                                                                                                             |
| 10.18   | TC-C10-i07                                    | T             | A hajókra vonatkozó energiahatékonysági beavatkozások lezárása                                                                                                                                                                        |
| 15.3    | TC-C15-i07                                    | T             | A Vörösvonal-bővítés egy részének megépítése                                                                                                                                                                                          |
| 15.6    | TC-C15-i08                                    | T             | A Porto metróhálózat-bővítés egy részének építése                                                                                                                                                                                     |
|         |                                               | Részösszeg    | <b>1741286719 EUR</b>                                                                                                                                                                                                                 |

## **. SZAKASZ: KIEGÉSZÍTŐ INTÉZKEDÉSEK**

### **1. A helyreállítási és rezilienciaépítési terv nyomon követéséhez és végrehajtásához kapcsolódó intézkedések**

Portugália helyreállítási és rezilienciaépítési tervének nyomon követése és végrehajtása a következő intézkedésekkel összhangban történik:

A július 24-i 61/2023. sz. törvényerejű rendelettel módosított 29-B/2021. sz. törvényerejű rendelet négy szintű irányítási modellt hoz létre:

- a) A miniszterelnök elnöklétével működő, a stratégiai és szakpolitikai koordinációért, valamint az átfogó politikai irányításért felelős tárcaközi bizottság;
- b) A különböző szociális és gazdasági partnerek képviselőiből, valamint a civil társadalom kulcsfontosságú szereplőiből álló és független személy elnöklétével működő nemzeti nyomonkövetési bizottság, amelynek feladata a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásának és eredményeinek nyomon követése, a terv polgárok, vállalkozások és egyéb szervezetek körében való megfelelő terjesztésének előmozdítása, a terv teljesítményét érintő kérdések vizsgálata és ajánlások megfogalmazása;
- c) A 46-B/2021. sz. minisztertanácsi határozattal létrehozott *Estrutura de Missao Recuperar Portugal* igazgatási struktúra (a továbbiakban: munkacsoport) felel a helyreállítási és rezilienciaépítési terv végrehajtásáért, a Fejlesztési és Kohéziós Ügynökséggel (az uniós alapok kombinációjának felhasználásával, a kettős finanszírozás kockázatának és az egyéb kezdeményezésekkel való összhangnak a ellenőrzésével) és a pénzügyminisztériummal együtt;
- d) A Pénzügyi Főfelügyelőség (IGF) elnöklétével működő Ellenőrzési és Ellenőrzési Bizottság (CAC) felel az ellenőrzési és kontrolltevékenységekért.

Portugália létrehozta az egyes reformok és beruházások komponensszintű végrehajtásáért felelős intézményi szereplőket. Az egyes reformok és beruházások végrehajtásában részt vevő felelős minisztériumok vagy szereplők rendszeresen kapcsolatot tartanak a munkacsoporttal, amely a helyreállítási és rezilienciaépítési tervvel kapcsolatos munka koordinálásáért, a szerződések közvetlen és közbenső kedvezményezettekkel való aláírásáért, a mérföldkövek és célok teljesítésének ellenőrzéséért, valamint a kifizetési kérelmeknek az Európai Bizottsághoz történő továbbításáért felelős struktúra.

### **2. A Bizottságnak az alapul szolgáló adatokhoz való teljes körű hozzáférését biztosító intézkedések**

- Portugália helyreállítási és rezilienciaépítési tervének és végrehajtásának központi koordináló szerveként az „Estrutura de Missao Recuperar Portugal” munkacsoport felel a terv átfogó koordinálásáért és nyomon követéséért, a Fejlesztési és Kohéziós Ügynökséggel és a Pénzügyminisztériummal együtt. Különösen koordináló szervként működik a mérföldkövek és célok terén elért haladás nyomon követése, a nyomon követés és adott esetben az ellenőrzési és audittevékenységek végrehajtása, valamint a jelentéstétel és a kifizetési kérelmek tekintetében. Koordinálja a mérföldkövekre és célokra, a releváns mutatókra, valamint a kvalitatív pénzügyi információkra és egyéb adatokra, például a végső kedvezményezettekkel kapcsolatos jelentéstételt. Az adatkódolás központosított informatikai rendszerben történik.
- Az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (2) bekezdésével összhangban az e melléklet 2.1. szakaszában foglalt, elfogadott releváns mérföldkövek és célok teljesítését követően

Portugália kellően indokolt kérelmet nyújt be a Bizottsághoz a pénzügyi hozzájárulás és adott esetben a hitel kifizetése iránt. Portugália biztosítja, hogy kérésre a Bizottság teljes körű hozzáféréssel rendelkezzen a kifizetési kérelem megfelelő indokolását alátámasztó releváns adatokhoz, mind a kifizetési kérelemnek az (EU) 2021/241 rendelet 24. cikkének (3) bekezdése szerinti értékelése, mind ellenőrzési és kontrollcélok céljából.