



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 20. september 2023
(OR. en)

13215/23
ADD 2

ECOFIN 902
FIN 937
UEM 250

FØLGESKRIVELSE

fra: Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

modtaget: 19. september 2023

til: Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Komm. dok. nr.: COM(2023) 545 final

Vedr.: BILAG til RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET om gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten: den fremtidige indsats

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2023) 545 final.

Bilag: COM(2023) 545 final



EUROPA-
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 19.9.2023
COM(2023) 545 final

ANNEX 1 – PART 2/2

BILAG

til

**RAPPORT FRA KOMMISSIONEN TIL EUROPA-PARLAMENTET OG RÅDET
om gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten: den fremtidige indsats**

Litauen

Litauen fremlagde sin gældende genopretnings- og resiliensplan den 14. maj 2021. Kommissionens positive vurdering af 2. juli 2021 og Rådets godkendelse den 28. juli 2021 banede vejen for udbetaling af 2,2 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten i perioden 2021-2026. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i genopretnings- og resiliensfaciliteten blev det maksimale finansielle bidrag til Litauen desuden ajourført den 30. juni 2022 til et beløb på 2,1 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte.

På baggrund af den aktuelle geopolitiske og økonomiske udvikling forelagde Litauen den 30. juni 2023 en ændret genopretnings- og resiliensplan for Kommissionen, hvori der tages højde for det reviderede maksimale finansielle bidrag i overensstemmelse med artikel 18 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, for at indarbejde de objektive omstændigheder, der gør det umuligt at nå visse milepæle og mål i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med artikel 21 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten og for at anmode om yderligere lån i overensstemmelse med artikel 14 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den reviderede genopretnings- og resiliensplan omfatter også et nyt kapitel om REPowerEU med yderligere reformer og investeringer vedrørende vedvarende energi, udvidelse af kapaciteten til produktion af vedvarende energi og støtte til renovering af ejendomme med flere lejligheder og til udbygning af transport af tungt gods ad indre vandveje. Kommissionens vurdering af den indsendte rapport fra Litauen er i gang på tidspunktet for udarbejdelsen af denne årsrapport.

Litauens oprindelige (og stadig gældende) genopretnings- og resiliensplan har til formål at løse de vigtigste udfordringer i forbindelse med den grønne og den digitale omstilling, almen uddannelse og erhvervsuddannelse, innovation og videnskab, sundhedsydelse, overholdelse af skattereglerne, social beskyttelse og beskæftigelse. Den omfatter 27 reformer og tre investeringer, der støttes med 2,2 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte, hvilket svarer til 4 % af Litauens BNP i 2021. Kommissionen udbetalte 289 mio. EUR til Litauen i august 2021 som forfinansiering under genopretnings- og resiliensfaciliteten.

Gennemførelsen af Litauens genopretnings- og resiliensplan er godt i gang. Den 30. november 2022 indgav Litauen en anmodning om udbetaling af 649,5 mio. EUR vedrørende første rate af den ikketilbagebetalingspligtige støtte. Kommissionen vedtog den 28. februar 2023 en foreløbig positiv vurdering af 31 ud af 33 milepæle, der dækker seks af planens syv dele, hvorimod to milepæle vedrørende skattereformerne blev vurderet som ikke opfyldt på tilfredsstillende vis. Kommissionen anerkender de første skridt, som Litauen allerede har taget for at opfylde disse udestående milepæle, men der udestår en betydelig indsats. Kommissionen har derfor aktiveret proceduren i forbindelse med suspension af betalinger, som giver Litauen yderligere tid til at opfylde disse milepæle, samtidig med at landet modtager en delvis betaling på 542,3 mio. EUR (ekskl. forfinansiering) vedrørende de milepæle, der er opfyldt på tilfredsstillende vis.

Følgende grafer viser den aktuelle status for de milepæle og mål, som Litauen skal nå, og som efterfølgende skal vurderes at være opfyldt på tilfredsstillende vis af Kommissionen. I nedenstående boks gives eksempler på foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål.

Eksempler for Litauen på relevante foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål

➤ Reform

Litauen har iværksat en reform, der har til formål at definere kravene til energieffektivitet og beskyttelse for forskellige typer renere køretøjer. Med ikrafttrædelsen af de relevante lovgivningsmæssige ændringer har Litauen indført bestemmelser om en gradvis stigning frem til udgangen af 2025 og udgangen af 2030 i antallet af renere køretøjer, der indkøbes i Litauen. Dette er et vigtigt skridt i retning af at reducere transportsektorens drivhusgasemissioner.


➤ Investeringsprojekter

Litauen lancerede et IT-system til overvågning af andelen af vedvarende brændstoffer, der leveres til transportsektoren. Gennem instrumentet tildeles kvoter for levering af (vedvarende) brændstoffer i Litauen med henblik på at opfylde forpligtelserne vedrørende anvendelse af brændstoffer. Målsætningen for et sådant system er at øge forsyningen af vedvarende brændstoffer over tid og opnå en højere grad af bæredygtighed i transportsektoren.

Litauen støtter vedvarende brændstoffer gennem genopretnings- og resiliensfaciliteten




Figur 41: Udbetaling pr. søjle — Litauen



Bemærk: De enkelte udbetalinger afspejler fremskridtene med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten på tværs af de seks politiske søjler. Denne graf viser, hvordan udbetalinger under genopretnings- og resiliensfaciliteten (ekskl. forfinansiering) er fordelt på søjlerne. Beløbene er beregnet ved at kæde de milepæle og mål, der er omfattet af en given udbetaling, sammen med den søjle-tagging (primær og sekundær), der er foretaget for de respektive foranstaltninger.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figur 42: Ikke tilbagebetalingspligtig støtte i alt udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten — Litauen



Bemærk: Denne graf viser størrelsen af de tilskud, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder forfinansiering. **Bemærk:** Denne graf viser størrelsen af den ikke tilbagebetalingspligtige støtte, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder forfinansiering. Det samlede tilskudsbeløb, der ydes til hver medlemsstat, fastsættes ved hjælp af en fordelingsnøgle og de samlede anslåede omkostninger til den respektive genopretnings- og resiliensplan. Det samlede ikke tilbagebetalingspligtige støttebeløb, der ydes til hver medlemsstat, fastsættes ved hjælp af en fordelingsnøgle og de samlede anslåede omkostninger i den respektive genopretnings- og resiliensplan.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figur 43: Status på opfyldelse af milepæle og mål — Litauen



Bemærk: Denne figur viser andelen af tilfredsstillende opfyldte milepæle og mål. En milepæl eller et mål er opfyldt på tilfredsstillende vis, når en medlemsstat har forelagt Kommissionen dokumentation for, at den har nået milepælen eller målet, og Kommissionen har vurderet dette positivt i en gennemførelsesafgørelse.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Luxembourg

Luxembourg fremlagde sin oprindelige genopretnings- og resiliensplan den 30. april 2021. Kommissionens positive vurdering af 18. juni 2021 og Rådets godkendelse den 13. juli 2021 banede vejen for udbetaling af 93,4 mio. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten i perioden 2021-2026. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i genopretnings- og resiliensfaciliteten blev det maksimale finansielle bidrag til Luxembourg desuden ajourført den 30. juni 2022 til et beløb på 82,7 mio. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte.

På baggrund af den aktuelle geopolitiske og økonomiske udvikling forelagde Luxembourg den 11. november 2022 en ændret genopretnings- og resiliensplan for Kommissionen for at tage højde for det reviderede maksimale finansielle bidrag i overensstemmelse med artikel 18 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. I betragtning af det reducerede finansielle bidrag foreslog Luxembourg at fjerne programmet for uddannelse i digitale færdigheder målrettet arbejdstagere i deltidsbeskæftigelse fra planen på den baggrund, at det ikke opfyldte de oprindelige forventninger til efterspørgsel. Dette skyldes hovedsagelig en hurtigere genopretning af Luxembourgs økonomi end forventet i foråret 2021, hvor en stor del af målgruppen vendte tilbage til fuldtidsbeskæftigelse tidligere end forventet. Den reviderede genopretnings- og resiliensplan blev godkendt af Kommissionen den 12. december 2022 og af Rådet den 17. januar 2023. Der er ikke indgivet et kapitel om REPowerEU på tidspunktet for udarbejdelsen af denne årsrapport.

Luxembourgs gældende genopretnings- og resiliensplan har til formål at løse de vigtigste udfordringer i forbindelse med færdigheder, klima, digitalisering, sundhed og bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Den omfatter ti reformer og 11 investeringer, der støttes med 83 mio. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte svarende til 0,11 % af BNP. Kommissionen udbetalte 12,1 mio. EUR i forfinansiering den 3. august 2021, hvilket svarer til 13 % af den finansielle tildeling.

Gennemførelsen af Luxembourgs genopretnings- og resiliensplan er i gang. Luxembourg indgav sin første betalingsanmodning 28. december 2022, der dækker 26 milepæle og mål i planen, og den resulterede i en samlet udbetaling på 25 mio. EUR den 16. juni 2023. Det fremgår af de milepæle og mål, der har fået en positiv vurdering, at gennemførelsen af Luxembourgs plan er nået et godt stykke vej. Det omfatter ikrafttrædelsen af reformen "Boligpagten 2.0", der har til formål at øge kommunernes udbud af lejeboliger til en overkommelig pris, investering i digitalisering af den offentlige sektor og udvikling af ultrasikker kommunikation, opkvalificering af arbejdsstyrken med lanceringen af programmet "FutureSkills" samt en reform vedrørende køb af renere køretøjer.

Følgende grafer viser den aktuelle status for de milepæle og mål, som Luxembourg skal nå, og som efterfølgende skal vurderes at være opfyldt på tilfredsstillende vis af Kommissionen. I boksen herunder gives eksempler på foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål.

Eksempler for Luxembourg på relevante foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål


➤ Reform

En lov om oprettelse af naturparker ("Naturpakt") trådte i kraft i Luxembourg. Kommunerne kan indgå en aftale med staten, hvori de forpligter sig til at gennemføre udvalgte foruddefinerede foranstaltninger til beskyttelse af natur og biodiversitet frem til 2030, og modtage finansiel og teknisk støtte fra regeringen. Reformen styrker beskyttelsen af økosystemer og understøtter arbejdet med at opfylde miljømålene.

➤ Investeringsprojekter


Luxembourg har lanceret en mobilversion af webstedet "MyGuichet.lu", der er en platform for interaktion mellem borgere og virksomheder og de offentlige forvaltninger. Appen gør det muligt at gennemføre administrative procedurer med en mobiltelefon. "MyGuichet" er et vigtigt bidrag til digitaliseringen af den offentlige forvaltning.

Appen MyGuichet til administrative procedurer udviklet med støtte fra genopretnings- og resiliensfaciliteten



Ophavsret: Europa-Kommissionens repræsentation i Luxembourg


Figur 44: Udbetaling pr. søjle — Luxembourg



Bemærk: De enkelte udbetalinger afspejler fremskridtene med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten på tværs af de seks politiske søjler. Denne graf viser, hvordan udbetalinger under genopretnings- og resiliensfaciliteten (ekskl. forfinansiering) er fordelt på søjlerne. Beløbene er beregnet ved at kæde de milepæle og mål, der er omfattet af en given udbetaling, sammen med den søjle-tagging (primær og sekundær), der er foretaget for de respektive foranstaltninger.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figur 45: Ikketilbagebetalingspligtig støtte i alt udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten — Luxembourg



Bemærk: Denne graf viser størrelsen af de tilskud, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder forfinansiering. **Bemærk:** Denne graf viser størrelsen af den ikketilbagebetalingspligtige støtte, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder forfinansiering. Det samlede tilskudsbeløb, der ydes til hver medlemsstat, fastsættes ved hjælp af en fordelingsnøgle og de samlede anslåede omkostninger til den respektive genopretnings- og resiliensplan. Det samlede ikketilbagebetalingspligtige støttebeløb, der ydes til hver medlemsstat, fastsættes ved hjælp af en fordelingsnøgle og de samlede anslåede omkostninger i den respektive genopretnings- og resiliensplan.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figur 46: Status på opfyldelse af milepæle og mål — Luxembourg



Bemærk: Denne figur viser andelen af tilfredsstillende opfyldte milepæle og mål. En milepæl eller et mål er opfyldt på tilfredsstillende vis, når en medlemsstat har forelagt Kommissionen dokumentation for, at den har nået milepælen eller målet, og Kommissionen har vurderet dette positivt i en gennemførelsesafgørelse.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Ungarn

Ungarn fremlagde sin gældende genopretnings- og resiliensplan den 12. maj 2021. Kommissionens positive vurdering af 30. november 2022 og Rådets godkendelse den 15. december 2022 banede vejen for udbetaling af 5,811 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten i perioden 2021-2026. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten blev det maksimale finansielle bidrag for alle medlemsstater ajourført den 30. juni 2022. Eftersom Rådet godkendte Ungarns genopretnings- og resiliensplan efter denne ajourføring, blev det ajourførte beløb på 5,811 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte indarbejdet i genopretnings- og resiliensplanen.

På baggrund af den aktuelle geopolitiske og økonomiske udvikling forelagde Ungarn den 31. august 2023 en ændret genopretnings- og resiliensplan for Kommissionen for at indarbejde objektive omstændigheder, der gør det umuligt at nå visse milepæle og mål i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med artikel 21 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten og for at anmode om yderligere lån i overensstemmelse med artikel 14 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den reviderede genopretnings- og resiliensplan omfatter også et nyt kapitel om REPowerEU med yderligere og udvidede reformer og investeringer vedrørende udvidelse af energilagringens kapaciteten, bedre integration af vedvarende energikilder i landets energisystem, støtte til udvikling af elnettet og forbedret energieffektivitet i husstande, virksomheder og den offentlige sektor. Kommissionens vurdering af den indsendte rapport fra Ungarn er i gang på tidspunktet for udarbejdelsen af denne årsrapport.

Den ungarske genopretnings- og resiliensplan omfatter et fjernovervågningsprogram vedrørende sundhedspleje for ældre



Ophavsret: Ungarns regering


Ungarns genopretnings- og resiliensplan er omfattende. Den blev godkendt i december 2022 med i alt 5,8 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte svarende til ca. 3,8 % af Ungarns

BNP i 2021. Planen indeholder omfattende foranstaltninger til at fremskynde den dobbelte grønne og digitale omstilling samt til at styrke den økonomiske, institutionelle og sociale modstandsdygtighed, herunder styrkelse af retsstatsprincippet. Dermed adresserer den en betydelig del af de landespecifikke henstillinger, der tidligere er rettet til Ungarn. Planen blev godkendt på betingelse af en fuldstændig og effektiv gennemførelse af de afhjælpende foranstaltninger, som Ungarn har truffet i henhold til proceduren i henhold til forordning (EF, Euratom) nr. 2020/2092, samt milepæle, der er fastlagt for at sikre en forsvarlig økonomisk forvaltning af EU-budgettet og beskyttelse af EU's finansielle interesser. Sammen med andre retsstatsreformer vedrørende retsvæsenets uafhængighed er disse foranstaltninger blevet inddelt i 27 "supermilepæle".

På grund af den sene vedtagelse i december 2022 er gennemførelsen af Ungarns genopretnings- og resiliensplan blevet væsentligt forsinket. Der er indtil videre ikke udbetalt midler til Ungarn under genopretnings- og resiliensfaciliteten, da landet endnu ikke har indgivet sin første betalingsanmodning. En hurtig og stabil gennemførelse af planen vil kræve opfyldelse af 27 milepæle vedrørende styrkelse af retsvæsenets uafhængighed og beskyttelse af Unionens finansielle interesser. Det er ikke muligt at foretage betalinger i henhold til planen, før disse milepæle er gennemført fuldt ud og korrekt.

Følgende grafer viser andelen af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, der er afsat til de enkelte politiske søjler i Ungarns genopretnings- og resiliensplan.

Figur 47: Andel af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten allokeret til de politiske søjler — Ungarn



Bemærk: Hver foranstaltning bidrager til to politikområder under de seks søjler. Den samlede tildeling til alle søjler, der vises her, beløber sig derfor til 200 % af de anslåede omkostninger i genopretnings- og resiliensplanen. Den nederste del repræsenterer beløbet under den primære søjle, den øverste del beløbet under den sekundære søjle.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Malta

Malta fremlagde sin oprindelige genopretnings- og resiliensplan den 13. juli 2021. Kommissionens positive vurdering af 16. september 2021 og Rådets godkendelse den 5. oktober 2021 banede vejen for udbetaling af 316 mio. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten i perioden 2021-2026. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i genopretnings- og resiliensfaciliteten blev det maksimale finansielle bidrag til Malta desuden ajourført den 30. juni 2022 til et beløb på 258 mio. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte.

På baggrund af den aktuelle geopolitiske og økonomiske udvikling forelagde Malta den 26. april 2023 en ændret genopretnings- og resiliensplan for Kommissionen for at tage højde for det reviderede maksimale finansielle bidrag i overensstemmelse med artikel 18 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten og for at indarbejde objektive omstændigheder, der gør det umuligt at nå visse milepæle og mål i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med artikel 21 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den reviderede genopretnings- og resiliensplan indeholder også et nyt kapitel om REPowerEU om yderligere reformer og investeringer inden for vedvarende energi og energieffektivitet. Den reviderede genopretnings- og resiliensplan blev godkendt af Kommissionen den 26. juni 2023 og af Rådet den 14. juli 2023.

Maltas gældende genopretnings- og resiliensplan har til formål at løse de vigtigste udfordringer vedrørende klima og energi, den digitale omstilling, sundhed, beskæftigelse, uddannelse, færdigheder, sociale politikker, retsvæsen, beskatning, bekæmpelse af korrupktion og bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Den omfatter 31 reformer og 16 investeringer, der støttes med 328,2 mio. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte svarende til 2,2 % af Maltas BNP. Kommissionen udbetalte 41,1 mio. EUR i forfinansiering til Malta den 17. december 2021, hvilket svarer til 13 % af den finansielle tildeling.

Gennemførelsen af Maltas genopretnings- og resiliensplan er godt i gang. Malta har indgivet én betalingsanmodning, der dækker 19 milepæle og mål i planen, hvilket udløste en samlet udbetaling på 52,3 mio. EUR (i ikketilbagebetalingspligtig støtte) den 8. marts 2023. De omhandlede 19 milepæle og mål vedrører vigtige foranstaltninger såsom vedtagelse af en strategi for reduktion af affald gennem genanvendelse i byggesektoren, etablering af kontorfaciliteter, der muliggør fjernarbejde for offentligt ansatte i hele landet, reformer til fremme af industriel forskning og investeringer, en national strategi for bekæmpelse af svig og korrupktion og reformer til digitalisering af retssystemet. Næsten alle milepæle og mål i tilknytning til Maltas første betalingsanmodning suppleres af fremtidige forpligtelser i genopretnings- og resiliensplanen. Disse vil blive vurderet i forbindelse med de efterfølgende udbetalingsanmodninger.

Følgende grafer viser den aktuelle status for de milepæle og mål, som Malta skal nå, og som efterfølgende skal vurderes at være opfyldt på tilfredsstillende vis af Kommissionen. I boksen herunder gives eksempler på foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål.

Eksempler for Malta på relevante foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål

➤ Reform

Malta har vedtaget en vigtig reform med det formål at udvikle en kvalificeret arbejdsstyrke i bygge- og anlægssektoren og forbedre reguleringen af sektoren. Med ikrafttrædelsen af loven "Building and Construction Authority Act" etableres en byggemyndighed, der får ansvar for at udstede og håndhæve politikker og oprette et centralt kontor for modtagelse og behandling af klager. Myndigheden skal også overvåge bygningers og bygge- og anlægsarbejders ydeevne, sikkerhed og kvalitet. Desuden skal reformen sikre en øget tilgængelighed af kvalificeret personale, idet der indføres yderligere foranstaltninger vedrørende uddannelse og opkvalificering samt et kvalifikationsbevis for nye fagkategorier, der efterspørges til bygningsrenoveringsprojekter.


➤ Investeringsprojekter

Malta gennemførte energisyn af to offentlige skolebygninger (St. Benedict College Ghaxaq Primary School i Malta og Gozo College Nadur Primary School) for at fastlægge energiklassen og identificere gældende foranstaltninger til energieffektivisering. Renoveringerne er i gang og vil være afsluttet medio 2024. Skolernes faciliteter moderniseres generelt, og derudover vil skolerne, når alle foranstaltninger til energieffektivisering er gennemført, bruge 60 % mindre energi og udlede 60 % mindre kuldioxid end tidligere.

En grundskole i Nadur (Gozo) renoveres med henblik på energieffektivisering med støtte fra genopretnings- og resiliensfaciliteten




Figur 48: Udbetaling pr. søjle — Malta



Bemærk: De enkelte udbetalinger afspejler fremskridtene med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten på tværs af de seks politiske søjler. Denne graf viser, hvordan udbetalinger under genopretnings- og resiliensfaciliteten (ekskl. forfinansiering) er fordelt på søjlerne. Beløbene er beregnet ved at kæde de milepæle og mål, der er omfattet af en given udbetaling, sammen med den søjle-tagging (primær og sekundær), der er foretaget for de respektive foranstaltninger.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figur 49: Ikke tilbagebetalingspligtig støtte i alt udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten — Malta




Bemærk: Denne graf viser størrelsen af de tilskud, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder forfinansiering.

Bemærk: Denne graf viser størrelsen af den ikke tilbagebetalingspligtige støtte, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder forfinansiering. Det samlede tilskudsbeløb, der ydes til hver medlemsstat, fastsættes ved hjælp af en fordelingsnøgle og de samlede anslåede omkostninger til den respektive genopretnings- og resiliensplan. Det samlede ikke tilbagebetalingspligtige støttebeløb, der ydes til hver medlemsstat, fastsættes ved hjælp af en fordelingsnøgle og de samlede anslåede omkostninger i den respektive genopretnings- og resiliensplan.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figur 50: Status på opfyldelse af milepæle og mål — Malta



Bemærk: Denne figur viser andelen af tilfredsstillende opfyldte milepæle og mål. En milepæl eller et mål er opfyldt på tilfredsstillende vis, når en medlemsstat har forelagt Kommissionen dokumentation for, at den har nået milepælen eller målet, og Kommissionen har vurderet dette positivt i en gennemførelsesafgørelse.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Nederlandene

Nederlandene fremlagde deres oprindelige genopretnings- og resiliensplan den 8. juli 2022. Kommissionens positive vurdering af 8. september 2022 og Rådets godkendelse den 4. oktober 2022 banede vejen for udbetaling af 4,7 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten i perioden 2021-2026. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten blev det maksimale finansielle bidrag for alle medlemsstater ajourført den 30. juni 2022. Eftersom Nederlandene indgav deres genopretnings- og resiliensplan efter denne ajourføring, var det ajourførte beløb på 4,7 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte allerede blevet indarbejdet af myndighederne.

På baggrund af den aktuelle geopolitiske og økonomiske udvikling forelagde Nederlandene den 6. juli 2023 en ændret genopretnings- og resiliensplan for Kommissionen for at indarbejde objektive omstændigheder, der gør det umuligt at nå visse milepæle og mål i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med artikel 21 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den reviderede genopretnings- og resiliensplan indeholder også et nyt kapitel om REPowerEU med en yderligere reform og en udvidet investering inden for energieffektivitet og vedvarende energi. Kommissionens vurdering af den indsendte rapport fra Nederlandene er i gang på tidspunktet for udarbejdelsen af denne årsrapport.

Nederlandenes oprindelige (og gældende) genopretnings- og resiliensplan har til formål at løse centrale udfordringer vedrørende den grønne og den digitale omstilling, boligmarkedet, arbejdsmarkedet, pensioner, uddannelse, sundhedspleje, bekæmpelse af aggressiv skatteplanlægning og bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Den omfatter 21 reformer og 28 investeringer der støttes med 4,7 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte svarende til 0,58 % af BNP.

Den nederlandske genopretnings- og resiliensplan har til formål at muliggøre igangsættelse af nye byggeprojekter.




Ophavsret: Den nederlandske regering

Nederlandenes genopretnings- og resiliensplan blev først vedtaget i 2022, og gennemførelsen er nu i gang. Der er ikke foretaget udbetalinger til Nederlandene. På grund af den sene forelæggelse af genopretnings- og resiliensplanen var Nederlandene ikke berettiget til forfinansiering. Udbetalingen af bevillingen til Nederlandene afhænger af, hvor langt man er nået med gennemførelsen af planen. En hurtig forhandling af de operationelle ordninger vil bidrage til gennemførelsen af planen og er nødvendig for indgivelsen af den første betalingsanmodning, som forventes ved udgangen af 2023, og som vil omfatte 33 milepæle og mål, der dækker fremskridtene på tværs af alle elementer i genopretnings- og resiliensplanen. Det vil kunne føre til en udbetaling på op til 1,4 mia. EUR. Gennemførelsen er i gang, og på nuværende tidspunkt synes risiciene i forbindelse med manglende absorption at være begrænsede, da den finansielle tildeling er relativt beskedent.

Følgende grafer viser andelen af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, der er afsat til de enkelte politiske søjler i Nederlandenes genopretnings- og resiliensplan.

Figur 51: Andel af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten allokeret til de politiske søjler — Nederlandene



Bemærk: Hver foranstaltning bidrager til to politikområder under de seks søjler. Den samlede tildeling til alle søjler, der vises her, beløber sig derfor til 200 % af de anslåede omkostninger i genopretnings- og resiliensplanen. Den nederste del repræsenterer beløbet under den primære søjle, den øverste del beløbet under den sekundære søjle.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Østrig

Østrig fremlagde sin gældende genopretnings- og resiliensplan den 30. april 2021. Kommissionens positive vurdering af 21. juni 2021 og Rådets godkendelse den 13. juli 2021 banede vejen for udbetaling af 3,46 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten i perioden 2021-2026. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i genopretnings- og resiliensfaciliteten blev det maksimale finansielle bidrag til Østrig desuden ajourført den 30. juni 2022 til et beløb på 3,75 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte.

På baggrund af den aktuelle geopolitiske og økonomiske udvikling forelagde Østrig den 14. juli 2023 en ændret genopretnings- og resiliensplan for Kommissionen for at indarbejde objektive omstændigheder, der gør det umuligt at nå visse milepæle og mål i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med artikel 21 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den reviderede genopretnings- og resiliensplan omfatter også et nyt kapitel om REPowerEU med yderligere reformer vedrørende fremskyndelse af godkendelsen af projekter for vedvarende energi, en national strategi, der har til formål at øge produktionen af vedvarende brint, og investeringer i solcelleanlæg og bæredygtig mobilitet. Kommissionens vurdering af den indsendte rapport fra Østrig er i gang på tidspunktet for udarbejdelsen af denne årsrapport.

Østrigs oprindelige (og stadig gældende) genopretnings- og resiliensplan har til formål at:

- i) løse de vigtigste udfordringer i forbindelse med den grønne og den digitale omstilling og**
- ii) styrke den økonomiske og sociale resiliens.**

Den omfatter reformer og investeringer på vigtige områder som uddannelse, færdigheder, sundhedspleje, erhvervsklimaet samt forskning og innovation. Den omfatter 27 reformer og 32 investeringer, der støttes med 3,751 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte svarende til 0,93 % af BNP. Kommissionen udbetalte 450 mio. EUR i forfinansiering til Østrig den 28. september 2021, hvilket svarer til 13 % af den oprindelige finansielle tildeling.

Embedsmænd fra Kommissionen og Østrig besøger en byggeplads, hvor der etableres tilslutning til Koralm-jernbanen. Byggeriet finansieres under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den tosporede, elektriske højhastighedsjernbane skal forbinde byerne Graz og Klagenfurt.



Ophavsret: Europa-Kommissionens permanente repræsentation i Østrig/APA-Fotoservice/Ferlin-Fiedler

Gennemførelsen af Østrigs genopretnings- og resiliensplan er godt i gang. Østrigs første betalingsanmodning blev vurderet positivt af Kommissionen, hvilket førte til udbetaling af 700 mio. EUR i finansiel støtte (ekskl. forfinansiering) den 20. april 2023. De tilhørende 44 milepæle omfatter reformer inden for bæredygtig mobilitet, energieffektivitet, dekarbonisering, konnektivitet, færdigheder, uddannelse, social beskyttelse, arbejdsmarked, beskatning og offentlig forvaltning.

Følgende grafer viser den aktuelle status for de milepæle og mål, som Østrig skal nå, og som efterfølgende skal vurderes at være opfyldt på tilfredsstillende vis af Kommissionen. I boksen herunder gives eksempler på foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål.

Eksempler for Østrig på relevante foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål

➤ Reform


I oktober 2021 indførte Østrig rejsekortet "KlimaTicket", der er et samlet abonnementskort til al offentlig transport i landet. Brugere kan vælge mellem en billet, der er gyldig i hele Østrig, i to regioner eller i en enkelt region. Ved udgangen af januar 2023 havde over 200 000 købt en KlimaTicket på landsplan. I alt har over 13 % af Østrigs befolkning nu årskort til offentlig transport.

➤ Investeringsprojekter

Gennem programmet "Raus aus Öl und Gas" ("ud med olie og gas") modtager husstande finansiel støtte til at udskifte varmesystemer, der anvender fossile brændstoffer, med opvarmningsteknologi baseret på vedvarende energi såsom varmepumper, biomassebaserede varme anlæg eller tilslutning til fjernvarme. Under den første udbetaling

er der ydet støtte til mere end 6 000 af denne type projekter. Det endelige mål i genopretnings- og resiliensplanen er at yde støtte til mere end 30 000 nye varmesystemer. Investeringsprogrammet er et vigtigt bidrag til at reducere energiforbruget, drivhusgasemissionerne og luftforureningen.


Figur 52: Udbetaling pr. søjle — Østrig



Bemærk: De enkelte udbetalinger afspejler fremskridtene med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten på tværs af de seks politiske søjler. Denne graf viser, hvordan udbetalinger under genopretnings- og resiliensfaciliteten (ekskl. forfinansiering) er fordelt på søjlerne. Beløbene er beregnet ved at kæde de milepæle og mål, der er omfattet af en given udbetaling, sammen med den søjle-tagging (primær og sekundær), der er foretaget for de respektive foranstaltninger.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figur 53: Ikketilbagebetalingspligtig støtte i alt udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten — Østrig



Bemærk: Denne graf viser størrelsen af den ikketilbagebetalingspligtige støtte, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder forfinansiering. Det samlede beløb for den ikketilbagebetalingspligtige støtte, der tildeles de enkelte medlemsstater, fastsættes ved hjælp af en fordelingsnøgle og de samlede anslåede omkostninger ved den pågældende genopretnings- og resiliensplan.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figur 54: Status på opfyldelse af milepæle og mål — Østrig



Bemærk: Denne figur viser andelen af tilfredsstillende opfyldte milepæle og mål. En milepæl eller et mål er opfyldt på tilfredsstillende vis, når en medlemsstat har forelagt Kommissionen dokumentation for, at den har nået milepælen eller målet, og Kommissionen har vurderet dette positivt i en gennemførelsesafgørelse.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Polen

Polen indgav sin gældende genopretnings- og resiliensplan den 3. maj 2021. Kommissionens positive vurdering af 1. juni 2022 og Rådets godkendelse den 17. juni 2022 banede vejen for udbetaling af 23,9 mia. EUR i ikkertilbagebetalingspligtig støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten i perioden 2022-2026. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i genopretnings- og resiliensfaciliteten blev det maksimale finansielle bidrag til Polen desuden ajourført den 30. juni 2022 til et beløb på 22,5 mia. EUR i ikkertilbagebetalingspligtig støtte.

På baggrund af den aktuelle geopolitiske og økonomiske udvikling forelagde Polen den 31. august 2023 en ændret genopretnings- og resiliensplan for Kommissionen for at tage højde for det reviderede maksimale finansielle bidrag i overensstemmelse med artikel 18 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, for at indarbejde objektive omstændigheder, der gør det umuligt at nå visse milepæle og mål i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med artikel 21 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, og for at anmode om yderligere lån i overensstemmelse med artikel 14 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den reviderede genopretnings- og resiliensplan omfatter også et nyt kapitel om REPowerEU med yderligere og udvidede investeringer vedrørende støtte til eltransmissionsnet, vedvarende energikilder, energilagring, lav- og nulemissionsbusser og havvindmølleparker, støtte til institutioner, der gennemfører foranstaltninger under REPowerEU, udvikling af eldistributionsnet i landområder, udvikling af gasinfrastruktur for at muliggøre diversificering af forsyningen i hele Unionens interesse samt reformer af energifællesskaber, lovgivningsmæssige aspekter i forbindelse med distributionsnettet og foranstaltninger til fremme af udbredelsen af teknologier til energiomstilling. Kommissionens vurdering af den indsendte rapport fra Polen er i gang på tidspunktet for udarbejdelsen af denne årsrapport.

Polens oprindelige (og gældende) genopretnings- og resiliensplan, der blev godkendt i juni 2022, er rettet mod mange af de største udfordringer, som landet står over for. Genopretnings- og resiliensplanen indeholder foranstaltninger, der er inddelt i seks centrale politikområder: den grønne omstilling, digitalisering, sundhed, konkurrenceevne og innovation, bæredygtig transport samt kvaliteten af institutionerne. Det anslås, at de økonomiske virkninger for Polen af NextGenerationEU-fonden kan medføre en stigning i BNP på mellem 1,1 % og 1,8 % i 2026 og helt op til 105 000 yderligere job.


Under genopretnings- og resiliensfaciliteten har Polen ydet støtte til udskiftning af opbindingsstænger til humle, der indeholdt skadelige konserveringsmidler (kreosot).



På grund af den sene vedtagelse i juni 2022 er gennemførelsen af Polens genopretnings- og resiliensplan blevet væsentligt forsinket. Der er ikke foretaget udbetalinger til Polen. På grund af den sene forelæggelse af genopretnings- og resiliensplanen var Polen ikke berettiget til forfinansiering. Udbetalingen af bevillingen til Polen afhænger af, hvor langt landet når med gennemførelsen af planen. En styrkelse af domstolenes uafhængighed og upartiskhed og udbedring af situationen for dommere, der er berørt af afgørelser i disciplinærsager og sager om retlig immunitet fra højesterettens disciplinærkammer, er en forudsætning for, at Kommissionen kan gennemføre udbetalinger til landet og sikre beskyttelse af Unionens finansielle interesser, hvilket vil muliggøre en hurtig og stabil gennemførelse af planen. Polen er begyndt at gennemføre centrale foranstaltninger i genopretnings- og resiliensplanen, herunder reformer vedrørende den finanspolitiske ramme, sundhedspleje, digital omstilling, energieffektivitet og arbejdsmarkedet.

Følgende grafer viser andelen af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, der er afsat til de enkelte politiske søjler i Polens genopretnings- og resiliensplan.

Figur 55: Andel af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten allokeret til de politiske søjler — Polen



Bemærk: Hver foranstaltning bidrager til to politikområder under de seks søjler. Den samlede tildeling til alle søjler, der vises her, beløber sig derfor til 200 % af de anslåede omkostninger i genopretnings- og resiliensplanen. Den nederste del repræsenterer beløbet under den primære søjle, den øverste del beløbet under den sekundære søjle.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Portugal

Portugal indgav sin gældende genopretnings- og resiliensplan den 22. april 2021. Kommissionens positive vurdering af 16. juni 2021 og Rådets godkendelse den 13. juli 2021 banede vejen for udbetaling af 13,9 mia. EUR i ikkertilbagebetalingspligtig støtte (og 2,7 mia. EUR i lån) under genopretnings- og resiliensfaciliteten i perioden 2021-2026. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i genopretnings- og resiliensfaciliteten blev det maksimale finansielle bidrag til Portugal desuden ajourført den 30. juni 2022 til et beløb på 15,5 mia. EUR i ikkertilbagebetalingspligtig støtte.

På baggrund af den aktuelle geopolitiske og økonomiske udvikling forelagde Portugal den 26. maj 2023 en ændret genopretnings- og resiliensplan for Kommissionen for at tage højde for det reviderede maksimale finansielle bidrag i overensstemmelse med artikel 18 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, for at indarbejde objektive omstændigheder, der gør det umuligt at nå visse milepæle og mål i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med artikel 21 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, og for at anmode om yderligere lån i overensstemmelse med artikel 14 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den reviderede genopretnings- og resiliensplan omfatter også et nyt kapitel om REPowerEU med yderligere reformer og investeringer vedrørende grønne færdigheder, bygningers energieffektivitet, vedvarende energi og vedvarende gasser, bæredygtig transport, elnettet og grøn industri. Kommissionens vurdering af den indsendte rapport fra Portugal er i gang på tidspunktet for udarbejdelsen af denne årsrapport.

Portugals oprindelige (og stadig gældende) genopretnings- og resiliensplan har til formål at løse de vigtigste udfordringer vedrørende sociale tjenester, sundhedspleje, finansiering af virksomheder, innovation, uddannelse og færdigheder, finanspolitisk bæredygtighed og den digitale og grønne omstilling. Den omfatter 32 reformer og 83 investeringer, der støttes med 13,9 mia. EUR i ikkertilbagebetalingspligtig støtte og 2,7 mia. EUR i lån svarende til 7,9 % af BNP. Kommissionen udbetalte 2,1 mia. EUR i forfinansiering til Portugal den 3. august 2021, hvilket svarer til 13 % af den finansielle tildeling.

Gennemførelsen af Portugals genopretnings- og resiliensplan er i gang, dog med risiko for enkelte forsinkelser. Portugal har indgivet to betalingsanmodninger, der dækker 58 milepæle og mål i planen, og det har resulteret i en samlet udbetaling på 2,98 mia. EUR. Portugals genopretnings- og resiliensplan er ambitiøs og kompleks. Hvis risikoen for forsinkelser skal minimeres, er det vigtigt hele tiden at holde øje med, at planen følges nøje. Milepæle og mål vedrørende store investeringer, herunder i sundhed, socialt boligbyggeri og bæredygtig mobilitet, vil blive vurderet ved de kommende betalingsanmodninger. Foranstaltninger vedtaget siden december 2021 og omfattet af den anden betalingsanmodning dækker reformer inden for forvaltning af offentlige hospitaler og den digitale omstilling i den private og den offentlige sektor.

Følgende grafer viser den aktuelle status for de milepæle og mål, som Portugal skal nå, og som efterfølgende skal vurderes at være opfyldt på tilfredsstillende vis af Kommissionen. I boksen herunder gives eksempler på foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål.

Eksempler for Portugal på relevante foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål

➤ Reform

Portugal gennemfører en række foranstaltninger for at styrke indsatsen over for problemer, der vedrører landets mest sårbare grupper. Portugal har vedtaget to nationale strategier for både at bekæmpe fattigdom og fremskynde integrationen af personer med handicap. For at øge inklusionen af personer med handicap vil der blive gennemført en række foranstaltninger, herunder integrering af inklusion af personer med handicap i beslutninger og projekter og udvidelse af støttemodellen for et uafhængigt liv, hvorunder der ydes personlig bistand og beskæftigelsesstøtte til personer med handicap.


Portugal vil støtte inklusion af personer med handicap gennem reformer støttet under genopretnings- og resiliensfaciliteten



➤ Investeringsprojekter

Portugal gennemfører en række foranstaltninger for at fjerne hindringer for adgang til internet af høj kvalitet i skolemiljøet og begrænsninger i brugen af teknologisk og digitalt udstyr. Foranstaltningerne har til formål at afhjælpe manglen på specialudstyr til udvikling af digitale færdigheder og utilstrækkelig brug af digitale uddannelsesressourcer i læringsprocessen og vurderingsprocessen. Navnlige har Portugal underskrevet kontrakter om indkøb af 600 000 bærbare computere, der skal distribueres til elever på primær- og sekundærtrinnene og til lærere i den offentlige skolesektor i Portugal.


Figur 56: Udbetaling pr. søjle — Portugal



Bemærk: De enkelte udbetalinger afspejler fremskridtene med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten på tværs af de seks politiske søjler. Denne graf viser, hvordan udbetalinger under genopretnings- og resiliensfaciliteten (ekskl. forfinansiering) er fordelt på søjlerne. Beløbene er beregnet ved at kæde de milepæle og mål, der er omfattet af en given udbetaling, sammen med den søjle-tagging (primær og sekundær), der er foretaget for de respektive foranstaltninger.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figur 57: Samlet ikketilbagebetalingspligtig støtte udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten — Portugal




Bemærk: Denne graf viser størrelsen af de tilskud, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder forfinansiering.

Bemærk: Denne graf viser størrelsen af den ikketilbagebetalingspligtige støtte, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder forfinansiering. Det samlede tilskudsbeløb, der ydes til hver medlemsstat, fastsættes ved hjælp af en fordelingsnøgle og de samlede anslåede omkostninger til den respektive genopretnings- og resiliensplan. Det samlede ikketilbagebetalingspligtige støttebeløb, der ydes til hver medlemsstat, fastsættes ved hjælp af en fordelingsnøgle og de samlede anslåede omkostninger i den respektive genopretnings- og resiliensplan.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figur 58: Samlede udbetalte lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten — Portugal



Bemærk: Denne graf viser størrelsen af de lån, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Lån er tilbagebetalingspligtige finansielle bidrag. Det samlede lånebeløb til hver medlemsstat fastlægges ved vurdering af medlemsstatens låneansøgning og kan ikke overstige 6,8 % af medlemsstatens BNI for 2019.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figur 59: Status på opfyldelse af milepæle og mål — Portugal



Bemærk: Denne figur viser andelen af tilfredsstillende opfyldte milepæle og mål. En milepæl eller et mål er opfyldt på tilfredsstillende vis, når en medlemsstat har forelagt Kommissionen dokumentation for, at den har nået milepælen eller målet, og Kommissionen har vurderet dette positivt i en gennemførelsesafgørelse.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Rumænien

Rumænien fremlagde sin oprindelige genopretnings- og resiliensplan den 31. maj 2021. Kommissionens positive vurdering af 27. september 2021 og Rådets godkendelse den 3. november 2021 banede vejen for udbetaling af 14,2 mia. EUR i ikkertilbagebetalingspligtig støtte og 14,9 mia. EUR i lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten i perioden 2021-2026. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i genopretnings- og resiliensfaciliteten blev det maksimale finansielle bidrag til Rumænien desuden ajourført den 30. juni 2022 til et beløb på 12,1 mia. EUR i ikkertilbagebetalingspligtig støtte. Planen var ikke blevet revideret på tidspunktet for udarbejdelsen af denne årsrapport.

Rumæniens oprindelige (og gældende) genopretnings- og resiliensplan har til formål at løse de vigtigste udfordringer i forbindelse med den grønne og den digitale omstilling og den sociale og økonomiske modstandsdygtighed. Den omfatter 64 reformer og 107 investeringer, der støttes med 14,24 mia. EUR i ikkertilbagebetalingspligtig støtte og 14,94 mia. EUR i lån svarende til 12,15 % af BNP. Kommissionen udbetalte i alt 3,79 mia. EUR til Rumænien i forfinansiering den 2. december 2021 (ikkertilbagebetalingspligtig støtte) og den 13. januar 2022 (lån), svarende til 13 % af den finansielle tildeling.

Gennemførelsen af Rumæniens genopretnings- og resiliensplan er i gang, dog med tiltagende risiko for forsinkelser. Rumænien har indgivet to betalingsanmodninger, der dækker 72 milepæle og mål i planen, og det resulterede i en samlet udbetaling på 2,6 mia. EUR (ekskl. forfinansiering) den 27. oktober 2022 vedrørende den første betalingsanmodning. Kommissionen vedtog den 27. juni 2023 en foreløbig positiv vurdering af 49 ud af 51 milepæle og mål, der hører under den anden betalingsanmodning, hvorimod to milepæle vedrørende energiinvesteringer blev vurderet som ikke opfyldt på tilfredsstillende vis. Den endelige vurdering var endnu ikke vedtaget på tidspunktet for udarbejdelsen af denne årsrapport.

Følgende grafer viser den aktuelle status for de milepæle og mål, som Rumænien skal nå, og som efterfølgende skal vurderes at være opfyldt på tilfredsstillende vis af Kommissionen. I boksen herunder gives eksempler på foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål.

Eksempler for Rumænien på relevante foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål

➤ Reform

Rumænien har vedtaget og påbegyndt gennemførelsen af det nationale program for at mindske skolefrafald, som omfatter en mekanisme for tidlig varsling inden for uddannelse (MATE) for alle skoler, der indgår i programmet. Programmet har til formål at mindske skolefrafald, opnå højere deltagelse i nationale eksamener og en højere andel af elever, der afslutter den obligatoriske skolegang. IT-værktøjet MATE (Mekanismen for tidlig varsling inden for uddannelse) gør det muligt at identificere elever, der er i risiko for at forlade skolen tidligt, og skal støtte skolerne i forbindelse med dataindsamling, individuelle arbejdsplaner og uddannelse.


MATE-mekanismen finansieres af genopretnings- og resiliensfaciliteten og har til formål at forbedre evalueringsresultaterne



➤ **Investeringsprojekter**

Rumænien påbegyndte gennemførelsen af en investering til forbedring af skatte- og skatteforvaltningsprocesserne, herunder integreret risikostyring. Investeringen skal sikre en bedre overholdelse af skattereglerne og skatteopkrævningen og sikre et konkurrencepræget marked. I første investeringsfase tilsluttes mindst 150 000 kasseapparater til den nationale skatteforvaltnings elektroniske system. Der fokuseres især på svig i handelssektoren og på at mindske den meget store momsdifference, der ses i Rumænien.


Figur 60: Status på opfyldelse af milepæle og mål — Rumænien



Bemærk: Denne figur viser andelen af tilfredsstillende opfyldte milepæle og mål. En milepæl eller et mål er opfyldt på tilfredsstillende vis, når en medlemsstat har forelagt Kommissionen dokumentation for, at den har nået milepælen eller målet, og Kommissionen har vurderet dette positivt i en gennemførelsesafgørelse.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figur 61: Udbetaling pr. søjle — Rumænien



Bemærk: De enkelte udbetalinger afspejler fremskridtene med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten på tværs af de seks politiske søjler. Denne graf viser, hvordan udbetalinger under genopretnings- og resiliensfaciliteten (ekskl. forfinansiering) er fordelt på søjlerne. Beløbene er beregnet ved at kæde de milepæle og mål, der er omfattet af en given udbetaling, sammen med den søjle-tagging (primær og sekundær), der er foretaget for de respektive foranstaltninger.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figur 62: Ikketilbagebetalingspligtig støtte i alt udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten — Rumænien



Bemærk: Denne graf viser størrelsen af den ikketilbagebetalingspligtige støtte, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder forfinansiering. Det samlede beløb for den ikketilbagebetalingspligtige støtte, der tildeles de enkelte medlemsstater, fastsættes ved hjælp af en fordelingsnøgle og de samlede anslåede omkostninger ved den pågældende genopretnings- og resiliensplan.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figur 63: Samlede udbetalte lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten — Rumænien



Bemærk: Denne graf viser størrelsen af de lån, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Lån er tilbagebetalingspligtige finansielle bidrag. Det samlede lånebeløb til hver medlemsstat fastlægges ved vurdering af medlemsstatens låneanmodning og kan ikke overstige 6,8 % af medlemsstatens BNI for 2019.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Slovenien

Slovenien fremlagde sin gældende genopretnings- og resiliensplan den 30. april 2021. Kommissionens positive vurdering af 1. juli 2021 og Rådets godkendelse den 28. juli 2021 banede vejen for udbetaling af 1,8 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte og 0,7 mia. EUR i lån under genopretnings- og resiliensfaciliteten i perioden 2021-2026. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i genopretnings- og resiliensfaciliteten blev det maksimale finansielle bidrag til Slovenien desuden ajourført den 30. juni 2022 til et beløb på 1,5 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte.

På baggrund af den aktuelle geopolitiske og økonomiske udvikling forelagde Slovenien den 14. juli 2023 en ændret genopretnings- og resiliensplan for Kommissionen for at tage højde for det reviderede maksimale finansielle bidrag i overensstemmelse med artikel 18 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten og for at indarbejde objektive omstændigheder, der gør det umuligt at nå visse milepæle og mål i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med artikel 21 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den 31. august 2023 anmodede Slovenien også om yderligere lån og genindførelse af lån til oversvømmelsesforanstaltninger, som landet havde planlagt at give afkald på i forbindelse med den revision, der blev forelagt den 14. juli, i overensstemmelse med artikel 14 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den reviderede genopretnings- og resiliensplan indeholder også et nyt kapitel om REPowerEU med yderligere reformer og investeringer vedrørende vedvarende energi, bæredygtig mobilitet, dekarbonisering af industrien i Slovenien og energieffektivitet. Kommissionens vurdering af den indsendte rapport fra Slovenien er i gang på tidspunktet for udarbejdelsen af denne årsrapport.

Sloveniens oprindelige (og stadig gældende) genopretnings- og resiliensplan har til formål at løse de vigtigste udfordringer i forbindelse med den grønne og den digitale omstilling, sundhed, langtidspleje og arbejdsmarked. Den omfatter 33 reformer og 50 investeringer, der støttes med 1,49 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte og 705 mio. EUR i lån svarende til 3,7 % af BNP. Kommissionen udbetalte 231 mio. EUR i forfinansiering til Slovenien den 17. september 2021, hvilket svarer til 13 % af den oprindelige finansielle tildeling.

Gennemførelsen af Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er i gang, dog med tiltagende risiko for forsinkelser. Slovenien har indgivet én betalingsanmodning svarende til 12 milepæle og mål i planen, hvilket har resulteret i en samlet udbetaling på 49,6 mio. EUR den 20. april 2023. De tilhørende 12 milepæle omfatter reformer inden for den digitale omstilling, erhvervsklimaet, effektive offentlige institutioner og langtidspleje. For at gøre hurtigere fremskridt med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen i det nuværende udfordrende miljø er det nødvendigt at styrke Sloveniens forvaltningsstruktur og administrative kapacitet samt sikre, at de nødvendige beslutninger træffes uden forsinkelser. Dette vedrører navnlig strukturreformerne inden for sundhedspleje, langtidspleje, pensioner og beskatning.

Følgende grafer viser den aktuelle status for de milepæle og mål, som Slovenien skal nå, og som efterfølgende skal vurderes at være opfyldt på tilfredsstillende vis af Kommissionen. I boksen herunder gives eksempler på foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål.

Eksempler for Slovenien på relevante foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål

➤ **Reform**

Slovenien vedtog den første lov om afbureaukratisering, som har til formål at mindske de administrative hindringer for erhvervslivet og borgerne. Loven bevirker ændringer af i alt ti andre nationale love og ophæver over 200 love og vedtægter. Det bevirker en reduktion af Sloveniens regelværk med 10 %. Det resulterer også i lavere omkostninger til administrative procedurer, hvilket vil bidrage til at øge slovenske virksomhedernes konkurrenceevne.


➤ **Investeringsprojekter**

Slovenien iværksatte en forslagsindkaldelse til interessetilkendegivelser vedrørende et nyt projekt om "næste generation af cloudteknologi". Projektet skal bidrage til det grænseoverskridende flerlandeprojekt om fælles europæisk datainfrastruktur og -tjenester.

Det overordnede mål med genopretnings- og resiliensfaciliteten er at sikre konkurrencedygtig, retfærdig og bæredygtig adgang til cloudkapacitet fra alle dele af EU.




Figur 64: Udbetaling pr. søjle — Slovenien



Bemærk: De enkelte udbetalinger afspejler fremskridtene med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten på tværs af de seks politiske søjler. Denne graf viser, hvordan udbetalinger under genopretnings- og resiliensfaciliteten (ekskl. forfinansiering) er fordelt på søjlerne. Beløbene er beregnet ved at kæde de milepæle og mål, der er omfattet af en given udbetaling, sammen med den søjle-tagging (primær og sekundær), der er foretaget for de respektive foranstaltninger.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figur 65: Samlede udbetalinger af ikketilbagebetalingspligtig støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten — Slovenien



Bemærk: Denne graf viser størrelsen af den ikketilbagebetalingspligtige støtte, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder forfinansiering. Det samlede beløb for den ikketilbagebetalingspligtige støtte, der tildeles de enkelte medlemsstater, fastsættes ved hjælp af en fordelingsnøgle og de samlede anslåede omkostninger ved den pågældende genopretnings- og resiliensplan.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figur 66: Status på opfyldelse af milepæle og mål — Slovenien



Bemærk: Denne figur viser andelen af tilfredsstillende opfyldte milepæle og mål. En milepæl eller et mål er opfyldt på tilfredsstillende vis, når en medlemsstat har forelagt Kommissionen dokumentation for, at den har nået milepælen eller målet, og Kommissionen har vurderet dette positivt i en gennemførelsesafgørelse.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Slovakiet

Slovakiet fremlagde sin oprindelige genopretnings- og resiliensplan den 29. april 2021. Kommissionens positive vurdering af 16. juni 2021 og Rådets godkendelse den 13. juli 2021 banede vejen for udbetaling af 6,3 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten i perioden 2021-2026. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i genopretnings- og resiliensfaciliteten blev det maksimale finansielle bidrag til Slovakiet desuden ajourført den 30. juni 2022 til et beløb på 6 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte.

På baggrund af den aktuelle geopolitiske og økonomiske udvikling forelagde Slovakiet den 26. april 2023 en ændret genopretnings- og resiliensplan for Kommissionen for at tage højde for det reviderede maksimale finansielle bidrag i overensstemmelse med artikel 18 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten og for at indarbejde objektive omstændigheder, der gør det umuligt at nå visse milepæle og mål i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med artikel 21 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den reviderede genopretnings- og resiliensplan indeholder også et nyt kapitel om REPowerEU om yderligere reformer og investeringer inden for fem tematiske områder: vedvarende energi og net, energieffektivitet, transport, grønne færdigheder og kommunikation samt koordinering. Den reviderede genopretnings- og resiliensplan blev godkendt af Kommissionen den 26. juni 2023 og af Rådet den 14. juli 2023.

Slovaikiets gældende genopretnings- og resiliensplan har til formål at løse de vigtigste udfordringer i forbindelse med den grønne omstilling, uddannelse, forskning og innovation, sundhed og langtidspleje, offentlig forvaltning og den digitale omstilling. Den omfatter 64 reformer og 60 investeringer der støttes med 6,4 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte svarende til 6,4 % af Slovaikiets BNP i 2021. Kommissionen udbetalte 822,7 mio. EUR i forfinansiering til Slovakiet den 13. oktober 2021, hvilket svarer til 13 % af den finansielle tildeling.

Gennemførelsen af Slovaikiets genopretnings- og resiliensplan er indtil videre skredet godt frem, men der ses nu en række fremtidige udfordringer. Slovakiet har i løbet af 2022 indsendt to udbetalingsanmodninger. Den 29. juli 2022 udbetalte Kommissionen 398,7 mio. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte til Slovakiet på grundlag af landets tilfredsstillende opfyldelse af de første 14 milepæle i genopretnings- og resiliensplanen. Den 22. marts 2023 udbetalte Kommissionen yderligere 708,8 mio. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte, efter at Slovakiet på tilfredsstillende vis havde opfyldt 14 milepæle og to mål. Slovakiet er dermed blandt de medlemsstater, der har gjort de hurtigste fremskridt med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, dog med mulige kommende problemer som følge af flaskehalse i den administrative kapacitet.

Følgende grafer viser den aktuelle status for de milepæle og mål, som Slovakiet skal nå, og som efterfølgende skal vurderes at være opfyldt på tilfredsstillende vis af Kommissionen. I boksen herunder gives eksempler på foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål.

Eksempler for Slovakiet på relevante foranstaltninger med opfyldte milepæle og mål

➤ Reform

Slovakiet har indført ny lovgivning for at reformere den primære sundhedspleje for voksne, børn og unge ved at forbedre den måde, hvorpå netværket af praktiserende læger og børnelæger er opbygget. Lovgivningen tager hensyn til specifikke parametre såsom antallet af forsikrede personer og antallet af læger med praksis i et givet område. Reformen skal føre til bedre dækning i adgangen til lægehjælp i alle områder og distrikter i Slovakiet.

Praktiserende læge Dr. Laurov opretter en ny lægeklinik med støtte fra genopretnings- og resiliensfaciliteten i Zlaté Moravce kommune




Ophavsret: Slovakiets nationale gennemførelses- og koordineringsmyndighed (NICA).

➤ Investeringsprojekter

For at forbedre ældre og dårligt stillede personers digitale færdigheder har Slovakiet gennemført et pilotprojekt for uddannelse af målgruppen. Projektet bestod i at gennemføre et målrettet uddannelsesprogram med deltagelse af 1 000 personer med efterfølgende distribution af digitalt udstyr. Formålet med pilotprojektet var at vurdere målgruppens specifikke behov, validere de foreslåede uddannelsesaktiviteter og vurdere det teknologiske udstyrs fysiologiske egnethed.


Figur 67: Udbetaling pr. søjle — Slovakiet



Bemærk: De enkelte udbetalinger afspejler fremskridtene med gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten på tværs af de seks politiske søjler. Denne graf viser, hvordan udbetalinger under genopretnings- og resiliensfaciliteten (ekskl. forfinansiering) er fordelt på søjlerne. Beløbene er beregnet ved at kæde de milepæle og mål, der er omfattet af en given udbetaling, sammen med den søjle-tagging (primær og sekundær), der er foretaget for de respektive foranstaltninger.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Figur 68: Samlede udbetalinger af ikkertilbagebetalingspligtig støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten — Slovakiet



Bemærk: Denne graf viser størrelsen af den ikkertilbagebetalingspligtige støtte, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder forfinansiering. Det samlede beløb for den ikkertilbagebetalingspligtige støtte, der tildeles de enkelte medlemsstater, fastsættes ved hjælp af en fordelingsnøgle og de samlede anslåede omkostninger ved den pågældende genopretnings- og resiliensplan.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figur 69: Status på opfyldelse af milepæle og mål — Slovakiet



Bemærk: Denne figur viser andelen af tilfredsstillende opfyldte milepæle og mål. En milepæl eller et mål er opfyldt på tilfredsstillende vis, når en medlemsstat har forelagt Kommissionen dokumentation for, at den har nået milepælen eller målet, og Kommissionen har vurderet dette positivt i en gennemførelsesafgørelse.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html


Finland

Finland fremlagde sin oprindelige genopretnings- og resiliensplan den 27. maj 2021. Kommissionens positive vurdering af 4. oktober 2021 og Rådets godkendelse den 29. oktober 2021 banede vejen for udbetaling af 2,1 mia. i ikketilbagebetalingspligtig støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten i perioden 2021-2026. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i genopretnings- og resiliensfaciliteten blev det maksimale finansielle bidrag til Finland desuden ajourført den 30. juni 2022 til et beløb på 1,82 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte.

På baggrund af den aktuelle geopolitiske og økonomiske udvikling forelagde Finland den 26. januar 2023 en ændret genopretnings- og resiliensplan for Kommissionen for at tage højde for det reviderede maksimale finansielle bidrag i overensstemmelse med artikel 18 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Bevillingen til Finland blev nedsat med 263 mio. EUR. Finland reducerede derfor finansieringen forholdsmæssigt på tværs af planens fire søjler. Nedskæringerne vedrørte 20 foranstaltninger i planen. Den reviderede genopretnings- og resiliensplan blev godkendt af Kommissionen den 28. februar 2023 og af Rådet den 14. marts 2023. Der er ikke indgivet et kapitel om REPowerEU på tidspunktet for udarbejdelsen af denne årsrapport.

Finlands gældende genopretnings- og resiliensplan har til formål at løse de vigtigste udfordringer i forbindelse med den grønne og den digitale omstilling, arbejdsmarkedet, uddannelse og færdigheder, forskning og innovation, konkurrenceevne og sundhedspleje. Den omfatter 18 reformer og 37 investeringer der støttes med 1,82 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte svarende til 0,7 % af BNP. Kommissionen udbetalte 271 mio. EUR i forfinansiering til Finland den 21. januar 2022, hvilket svarer til 13 % af den oprindelige finansielle tildeling.


Finlands genopretnings- og resiliensplan støtter grøn teknologi og anden teknologi til grøn udvikling, f.eks. ved at yde tilskud til førende virksomheder for derigennem at fremme forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter (FUI) til støtte for den grønne omstilling.



Gennemførelsen af Finlands genopretnings- og resiliensplan er i gang. De operationelle aftaler mellem Kommissionen og Finland blev undertegnet den 19. juni 2023. Der er endnu ikke indgivet betalingsanmodninger i henhold til genopretnings- og resiliensplanen, hvilket tyder på, at der er behov for en indsats for at indhente den aftalte betalingsplan, men den første betalingsanmodning er under udarbejdelse.

Følgende grafer viser andelen af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, der er afsat til de enkelte politiske søjler i Finlands genopretnings- og resiliensplan.


Figur 70: Andel af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten allokeret til de politiske søjler — Finland



Bemærk: Hver foranstaltning bidrager til to politikområder under de seks søjler. Den samlede tildeling til alle søjler, der vises her, beløber sig derfor til 200 % af de anslåede omkostninger i genopretnings- og resiliensplanen. Den nederste del repræsenterer beløbet under den primære søjle, den øverste del beløbet under den sekundære søjle.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Figur 71: Tilskud udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten i alt — Finland



Bemærk: Denne graf viser størrelsen af den ikke-tilbagebetalingspligtige støtte, der hidtil er udbetalt under genopretnings- og resiliensfaciliteten, herunder forfinansiering. Det samlede beløb for den ikke-tilbagebetalingspligtige støtte, der tildeles de enkelte medlemsstater, fastsættes ved hjælp af en fordelingsnøgle og de samlede anslåede omkostninger ved den pågældende genopretnings- og resiliensplan.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html

Sverige

Sverige fremlagde sin gældende genopretnings- og resiliensplan den 28. maj 2021. Kommissionens positive vurdering af 28. marts 2022 og Rådets godkendelse den 4. maj 2022 banede vejen for udbetaling af 3,3 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte under genopretnings- og resiliensfaciliteten i perioden 2021-2026. I overensstemmelse med artikel 11, stk. 2, i genopretnings- og resiliensfaciliteten blev det maksimale finansielle bidrag til Sverige desuden ajourført den 30. juni 2022 til et beløb på 3,18 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte.

På baggrund af den aktuelle geopolitiske og økonomiske udvikling forelagde Sverige den 24. august 2023 en ændret genopretnings- og resiliensplan for Kommissionen for at tage højde for det reviderede maksimale finansielle bidrag i overensstemmelse med artikel 18 i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Den reviderede genopretnings- og resiliensplan indeholder også et nyt kapitel om REPowerEU med yderligere og udvidede reformer og investeringer vedrørende bygningers energieffektivitet og strømlining af godkendelsesprocesserne for opførelse af elnet. Kommissionens vurdering af den indsendte rapport fra Sverige er i gang på tidspunktet for udarbejdelsen af denne årsrapport.

Sveriges oprindelige (og stadig gældende) genopretnings- og resiliensplan har til formål at løse de vigtigste udfordringer i forbindelse med den grønne og den digitale omstilling, boligmarked, arbejdsmarked, uddannelse, sundhedspleje og bekæmpelse af hvidvaskning af penge. Den omfatter 15 reformer og 12 investeringer, der støttes med 3,3 mia. EUR i ikketilbagebetalingspligtig støtte svarende til 0,5 % af BNP.

Den svenske genopretnings- og resiliensplan omfatter en reform af erhvervsuddannelsessystemet




Ophavsret: Sveriges regering

Sveriges genopretnings- og resiliensplan blev først vedtaget i 2022, men gennemførelsen er nu i gang. Der er indtil videre ikke udbetalt midler til Sverige under genopretnings- og resiliensfaciliteten. Sverige har endnu ikke indgivet en første betalingsanmodning. Den operationelle aftale blev officielt undertegnet i maj 2023. Gennemførelsen følger planen trods en langsom start, og på nuværende tidspunkt synes risikoen for manglende absorption at være

begrænset, da den finansielle tildeling er relativt beskedent. Sverige forventes at indsende sin første betalingsanmodning for to rater i slutningen af 2023. Denne kombinerede anmodning vil omfatte 22 milepæle og mål for gennemførelsen på tværs af alle elementer i genopretnings- og resiliensplanen, og den kan føre til en udbetaling på op til 1,1 mia. EUR.

Følgende grafer viser andelen af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, der er afsat til de enkelte politiske søjler i Sveriges genopretnings- og resiliensplan.

Figur 72: Andel af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten allokeret til de politiske søjler — Sverige



Bemærk: Hver foranstaltning bidrager til to politikområder under de seks søjler. Den samlede tildeling til alle søjler, der vises her, beløber sig derfor til 200 % af de anslåede omkostninger i genopretnings- og resiliensplanen. Den nederste del repræsenterer beløbet under den primære søjle, den øverste del beløbet under den sekundære søjle.

Kilde: Resultattavlen for genopretning og resiliens https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html