



Consiliul  
Uniunii Europene

Bruxelles, 20 septembrie 2023  
(OR. en)

13215/23  
ADD 2

ECOFIN 902  
FIN 937  
UEM 250

## NOTĂ DE ÎNȘOȚIRE

---

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	19 septembrie 2023
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2023) 545 final ANNEX 1 Part 2/2
Subiect:	ANEXĂ la RAPORTUL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU privind implementarea Mecanismului de redresare și reziliență: calea de urmat

---

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2023) 545 final ANNEX 1 Part 2/2.

---

Anexă: COM(2023) 545 final ANNEX 1 Part 2/2



Bruxelles, 19.9.2023  
COM(2023) 545 final

ANNEX 1 – PART 2/2

**ANEXĂ**

*la*

**RAPORTUL COMISIEI CĂTRE PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI CONSILIU  
privind implementarea Mecanismului de redresare și reziliență: calea de urmat**

## **Lituania**

**Lituania și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 14 mai 2021.** Evaluarea pozitivă a Comisiei din 2 iulie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 28 iulie 2021 au permis plata a 2,2 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Lituania a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 2,1 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

**În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Lituania a prezentat Comisiei, la 30 iunie 2023, un plan de redresare și reziliență modificat** pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR, pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR, și pentru a solicita împrumuturi suplimentare în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU cu reforme și investiții suplimentare legate de energia din surse regenerabile, extinderea producției de capacități de energie din surse regenerabile și sprijinirea renovării blocurilor de locuințe, precum și extinderea transportului de mărfuri grele pe căile navigabile interioare. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Lituania este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.

**Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Lituaniei urmărește să abordeze principalele provocări legate de tranziția verde și digitală, de învățământul general și profesional, de inovare și știință, de serviciile de asistență medicală, de respectarea obligațiilor fiscale, de protecția socială și de ocuparea forței de muncă.** Acesta constă în 27 de reforme și 3 investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 2,2 miliarde EUR, reprezentând 4 % din PIB-ul Lituaniei din 2021. În luna august 2021, Comisia a plătit Lituaniei 289 de milioane EUR cu titlu de prefinanțare în cadrul MRR.

**Planul de redresare și reziliență al Lituaniei este în curs de implementare.** La 30 noiembrie 2022, Lituania a depus o cerere de plată în valoare de 649,5 milioane EUR pentru prima tranșă a sprijinului nerambursabil. La 28 februarie 2023, Comisia a adoptat o evaluare preliminară pozitivă pentru 31 dintre cele 33 de jaloane care acoperă șase dintre cele șapte componente ale planului, în timp ce două jaloane legate de reformele fiscale au fost evaluate ca nefiind atinse în mod satisfăcător. Comisia recunoaște primele măsuri luate deja de Lituania pentru a atinge aceste jaloane restante, deși mai sunt încă multe de făcut. Prin urmare, Comisia a activat procedura de „suspendare a plăților”, care acordă Lituaniei un termen suplimentar pentru atingerea acestor jaloane. Lituania primește în același timp o plată parțială de 542,3 milioane EUR (fără prefinanțare) legată de jaloanele care au fost îndeplinite în mod satisfăcător.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țințelor care trebuie atinse de Lituania și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

### *Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Lituania*

#### **➤ Reformă**

*Lituania a lansat o reformă, care urmărește să definească cerințele în materie de eficiență energetică și protecție pentru diferite tipuri de vehicule nepoluante. Prin intrarea în vigoare a modificărilor legislative relevante, Lituania a introdus o creștere treptată până la sfârșitul anului 2025 și până la sfârșitul anului 2030 a numărului de vehicule nepoluante achiziționate în Lituania. Acesta reprezintă un pas important în reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră generate de sectorul transporturilor.*


#### **➤ Investiție**

*Lituania a lansat un sistem informatic de monitorizare a ponderii combustibililor din surse regenerabile furnizați în sectorul transporturilor. Acest instrument atribuie certificate pentru furnizarea de combustibili (din surse regenerabile) în Lituania, cu scopul de a îndeplini obligațiile în materie de combustibili. Cu un astfel de sistem, obiectivul este de a crește aprovizionarea cu combustibili din surse regenerabile în timp și de a atinge un nivel mai ridicat de durabilitate în sectorul transporturilor.*

*Lituania va sprijini combustibilii din surse regenerabile datorită Mecanismului de redresare și reziliență*




Figura 41: Plată per pilon – Lituania



**Notă:** Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)


Figura 42: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Lituania



**Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. **Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

Figura 43: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Lituania



**Notă:** Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

## **Luxemburg**

***Luxemburg și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) inițial la 30 aprilie 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 18 iunie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 13 iulie 2021 au permis plata a 93,4 milioane EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Luxemburg a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 82,7 milioane EUR sub formă de sprijin nerambursabil.***

***În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Luxemburgul a prezentat Comisiei, la 11 noiembrie 2022, un plan de redresare și reziliență modificat pentru a lua în considerare contribuția sa financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR. Având în vedere contribuția sa financiară redusă, Luxemburgul a propus eliminarea din plan a programului de formare în domeniul competențelor digitale care vizează lucrătorii care participă la scheme privind reducerea timpului de muncă, explicând că acesta nu a răspuns așteptărilor inițiale în ceea ce privește cererea. Acest lucru se explică în principal printr-o relansare mai puternică decât se preconizase a economiei luxemburgheze în primăvara anului 2021, un număr mare de beneficiari revenind la contracte cu normă întreagă mai devreme decât se preconizase. Planul de redresare și reziliență revizuit a fost aprobat de Comisie la 12 decembrie 2022 și de Consiliu la 17 ianuarie 2023. La momentul elaborării prezentului raport anual, nu fusese prezentat niciun capitol privind REPowerEU.***

***Planul de redresare și reziliență actual al Luxemburgului urmărește să abordeze principalele provocări legate de competențe, climă, digitalizare, sănătate și combaterea spălării banilor. Acesta constă în 10 reforme și 11 investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 83 de milioane EUR, reprezentând 0,11 % din PIB. La 3 august 2021, Comisia a plătit 12,1 milioane EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară.***

***Planul de redresare și reziliență al Luxemburgului este în curs de implementare. La 28 decembrie 2022, Luxemburgul a prezentat prima cerere de plată, care se referă la 26 de jaloane și ținte din plan și presupune o plată în valoare totală de 25 de milioane EUR la 16 iunie 2023. Jaloanele și țintele evaluate pozitiv demonstrează etape semnificative în implementarea planului Luxemburgului. Acestea includ intrarea în vigoare a reformei „Pactul pentru locuințe 2.0”, care vizează asigurarea unei oferte mai mari de locuințe de închiriat la prețuri accesibile, puse la dispoziție de municipalități, investiții în vederea digitalizării sectorului public și a dezvoltării unor comunicații ultrasigure, perfecționarea forței de muncă prin lansarea programului „FutureSkills” (Competențele viitorului), precum și o reformă referitoare la achiziționarea de vehicule curate.***

***Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Luxemburg și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.***

## *Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Luxemburg*


### ➤ *Reformă*

*În Luxemburg a intrat în vigoare o lege de instituire a „Naturpakt” (parcuri naturale). Municipalitățile pot semna un contract cu statul, prin care se angajează să pună în aplicare acțiuni de protecție a naturii și a biodiversității, alese dintr-un set predefinit de acțiuni posibile, pentru perioada până în 2030, și pot primi sprijin financiar și tehnic din partea guvernului. Această reformă consolidează protecția ecosistemelor și progresele în direcția atingerii obiectivelor de mediu.*

### ➤ *Investiție*


*Luxemburgul a implementat o versiune mobilă a site-ului „MyGuichet.lu”: o platformă pentru interacțiunile dintre cetățeni și întreprinderi cu administrația publică. Aplicația permite finalizarea procedurilor administrative folosind telefonul mobil. „MyGuichet” reprezintă o contribuție importantă la digitalizarea administrației publice.*

### *Aplicația MyGuichet pentru procedurile administrative, sprijinită de MRR*



Drepturi de autor: Reprezentanța Comisiei Europene în Luxemburg


Figura 44: Plată per pilon – Luxemburg



**Notă:** Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)


Figura 45: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Luxemburg



**Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. **Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

Figura 46: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Luxemburg



**Notă:** Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

## Ungaria

**Ungaria și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 12 mai 2021.** Evaluarea pozitivă a Comisiei din 30 noiembrie 2022 și aprobarea de către Consiliu la 15 decembrie 2022 au permis plata a 5,811 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru toate statele membre a fost actualizată la 30 iunie 2022. Având în vedere că, după această actualizare, Consiliul a aprobat planul de redresare și reziliență al Ungariei, cuantumului actualizat de 5,811 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil a fost inclusă în planul de redresare și reziliență.

**În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Ungaria a prezentat Comisiei, la 31 august 2023, un plan de redresare și reziliență modificat** pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR, și pentru a solicita împrumuturi suplimentare în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme și investiții suplimentare și extinse legate de extinderea capacității de stocare a energiei, pentru a stimula capacitatea sistemului energetic al țării de a integra sursele regenerabile de energie, pentru a sprijini dezvoltarea rețelei de energie electrică și pentru a îmbunătăți eficiența energetică a gospodăriilor, a întreprinderilor și a sectorului public. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Ungaria este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.

**Planul de redresare și reziliență al Ungariei include un program de monitorizare a sănătății la distanță pentru persoanele în vârstă**



Drepturi de autor: Guvernul maghiar


**Planul de redresare și reziliență al Ungariei este semnificativ.** Aprobabil în decembrie 2022, cu un sprijin nerambursabil în valoare totală de 5,8 miliarde EUR, acesta reprezintă aproximativ 3,8 % din PIB-ul Ungariei din 2021. Planul include măsuri semnificative de accelerare a dublei tranziții verzi și digitale, precum și de stimulare a rezilienței economice, instituționale și sociale, inclusiv de consolidare a statului de drept. Procedând astfel, acesta abordează un

subset semnificativ al recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Ungariei în trecut. Planul a fost aprobat cu condiția punerii în aplicare depline și eficiente a măsurilor de remediere întreprinse de Ungaria în temeiul procedurii prevăzute în Regulamentul (CE, Euratom) 2020/2092 și a jaloanelor pentru a asigura buna gestiune financiară a bugetului UE și protecția intereselor financiare ale UE. Împreună cu alte reforme ale statului de drept legate de independența sistemului judiciar, aceste măsuri au fost transpuse în 27 de „supra-jaloane”.

**Din cauza adoptării sale cu întârziere în decembrie 2022, implementarea planului de redresare și reziliență al Ungariei a fost întârziată în mod semnificativ. Până în prezent, nu au fost plătite fonduri Ungariei în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență, deoarece aceasta nu a depus încă prima sa cerere de plată. O implementare rapidă și susținută a planului ar necesita îndeplinirea a 27 de jaloane legate de consolidarea independenței sistemului judiciar și de garantarea protecției intereselor financiare ale Uniunii. Nu este posibilă nicio plată în cadrul planului până când aceste jaloane nu sunt implementate integral și corect.**

Graficele de mai jos arată ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică în planul de redresare și reziliență al Ungariei.

Figura 47: Ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică – Ungaria



**Notă:** Fiecare măsură contribuie la două domenii de politică din cadrul celor șase piloni. Prin urmare, alocarea totală pentru toți pilonii prezentată aici se ridică la 200 % din costul estimat al planului de redresare și reziliență. Partea inferioară reprezintă cuantumul aferent pilonului primar, iar partea superioară cel aferent pilonului secundar.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

## **Malta**

**Malta și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) inițial la 13 iulie 2021.** Evaluarea pozitivă a Comisiei din 16 septembrie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 5 octombrie 2021 au permis plata a 316 milioane EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Malta a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 258 de milioane EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

**În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Malta a prezentat Comisiei, la 26 aprilie 2023, un plan de redresare și reziliență modificat** pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR și pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit a inclus, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme și investiții suplimentare legate de energia din surse regenerabile și de eficiența energetică. Planul de redresare și reziliență revizuit a fost aprobat de Comisie la 26 iunie 2023 și de Consiliu la 14 iulie 2023.

**Planul de redresare și reziliență actual al Maltei urmărește să abordeze principalele provocări legate de climă și energie, de tranziția digitală, de sănătate, de ocuparea forței de muncă, de educație, de competențe, de politici sociale, de justiție, de impozitare, de combaterea corupției și de combaterea spălării banilor.** Planul de redresare și reziliență constă în 31 de reforme și 16 investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 328,2 milioane EUR, reprezentând 2,2 % din PIB-ul Maltei din 2021. La 17 decembrie 2021, Comisia a plătit Maltei 41,1 milioane EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară.

**Planul de redresare și reziliență al Maltei este în curs de implementare.** Malta a prezentat o cerere de plată, corespunzând unui număr de 19 jaloane și ținte din plan, ceea ce a dus la o plată în valoare totală de 52,3 milioane EUR (sub formă de sprijin nerambursabil) la 8 martie 2023. Cele 19 jaloane și ținte aferente vizează măsuri importante, cum ar fi adoptarea unei strategii de reducere a deșeurilor prin reciclare în sectorul construcțiilor, crearea de facilități pentru birouri care să le permită funcționarilor publici să lucreze de la distanță în întreaga țară, reforme pentru a stimula cercetarea și investițiile industriale, o strategie națională de combatere a fraudei și a corupției și reforme pentru digitalizarea sistemului judiciar. Aproape toate jaloanele și țintele legate de prima cerere de plată a Maltei sunt completate de angajamente viitoare din planul de redresare și reziliență. Acestea vor fi evaluate în cadrul cererilor de plată ulterioare.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Malta și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

### ***Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Malta***

#### **➤ Reformă**

***Malta a adoptat o reformă esențială cu obiectivul de a dezvolta o forță de muncă calificată în industria clădirilor și a construcțiilor și de a îmbunătăți reglementarea sectorului. Intrarea în vigoare a Legii privind Autoritatea pentru Clădiri și Construcții a instituit un organism de reglementare pentru clădiri: acesta va fi responsabil de emiterea și punerea în aplicare a politicilor, precum și de asigurarea unui birou centralizat pentru primirea și prelucrarea plângerilor. De asemenea, va monitoriza performanța, siguranța și calitatea clădirilor și a lucrărilor de construcții. În plus, reforma sporește disponibilitatea personalului calificat prin extinderea măsurilor de calificare și de perfecționare și prin introducerea unui card de competențe pentru noile categorii profesionale necesare pentru proiectele de renovare a clădirilor.***

#### **➤ Investiție**


***Malta a finalizat auditurile performanței energetice a două clădiri de școli publice (școala primară St. Benedict College Ghaxaq din Malta și școala primară Gozo College Nadur) pentru a stabili clasa de performanță energetică a acestora și pentru a identifica măsurile de eficiență energetică aplicabile. Renovările sunt în curs și vor fi finalizate până la jumătatea anului 2024. Pe lângă modernizarea unităților, odată ce vor fi puse în aplicare toate măsurile de îmbunătățire a eficienței energetice, școlile vor utiliza cu 60 % mai puțină energie și vor emite cu 60 % mai puțin dioxid de carbon decât înainte.***

***O școală primară din Nadur (Gozo) supusă unor renovări pentru eficiență energetică în cadrul MRR***



Drepturi de autor: Guvernul maltez


*Figura 48: Plată per pilon – Malta*



**Notă:** Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)


Figura 49: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Malta



**Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. **Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență  
[https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

Figura 50: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Malta



**Notă:** Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență  
[https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

## Țările de Jos

**Țările de Jos și-au prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) inițial la 8 iulie 2022.** Evaluarea pozitivă a Comisiei din 8 septembrie 2022 și aprobarea de către Consiliu la 4 octombrie 2022 au permis plata a 4,7 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuțiile financiare maxime pentru toate statele membre au fost actualizate la 30 iunie 2022. Având în vedere că Țările de Jos și-au prezentat planul de redresare și reziliență după această revizuire, autoritățile au luat deja în considerare cuantumul actualizat de 4,7 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

**În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Țările de Jos au prezentat Comisiei, la 6 iulie 2023, un plan de redresare și reziliență modificat** pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu o reformă suplimentară și o creștere a investițiilor legate de eficiența energetică și de energia din surse regenerabile. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Țările de Jos este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.

**Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Țărilor de Jos urmărește să abordeze principalele provocări legate de tranziția verde și cea digitală, piața locuințelor, piața locurilor de muncă, pensii, educație, asistența medicală, combaterea planificării fiscale agresive și combaterea spălării banilor.** Acesta constă în 21 de reforme și 28 de investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 4,7 miliarde EUR, reprezentând 0,58 % din PIB.

**Planul de redresare și reziliență al Țărilor de Jos vizează deblocarea de noi proiecte de construcții**




Drepturi de autor: Guvernul Țărilor de Jos

**Deși planul de redresare și reziliență al Țărilor de Jos a fost adoptat abia în 2022, acesta se află în curs de implementare. Nu s-au efectuat încă plăți către Țările de Jos. Din cauza depunerii cu întârziere a planului de redresare și reziliență, Țările de Jos nu au fost eligibile pentru prefinanțare. Plata alocării pentru Țările de Jos va depinde de progresele înregistrate în implementarea planului. Continuarea rapidă a negocierii acordurilor operaționale va contribui la implementarea planului și este necesară pentru depunerea primei cereri de plată, care este preconizată până la sfârșitul anului 2023 și care ar acoperi 33 de jaloane și ținte care urmăresc progresele înregistrate la nivelul tuturor componentelor planului de redresare și reziliență, ceea ce ar putea duce la o plată de până la 1,4 miliarde EUR. Implementarea este în curs și, în această etapă, riscurile de neabsorbție par a fi limitate, având în vedere alocarea financiară relativ redusă.**

Graficele de mai jos arată ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică în planul de redresare și reziliență al Țărilor de Jos.

Figura 51: Ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică – Țările de Jos



**Notă:** Fiecare măsură contribuie la două domenii de politică din cadrul celor șase piloni. Prin urmare, alocarea totală pentru toți pilonii prezentată aici se ridică la 200 % din costul estimat al planului de redresare și reziliență. Partea inferioară reprezintă cuantumul aferent pilonului primar, iar partea superioară cel aferent pilonului secundar.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

## Austria

**Austria și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 30 aprilie 2021.** Evaluarea pozitivă a Comisiei din 21 iunie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 13 iulie 2021 au permis plata a 3,46 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Austria a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 3,75 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

**În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Austria a prezentat Comisiei, la 14 iulie 2023, un plan de redresare și reziliență modificat** pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme suplimentare legate de accelerarea autorizării proiectelor privind energia din surse regenerabile, o strategie națională care vizează creșterea producției de hidrogen din surse regenerabile, precum și investiții în instalații fotovoltaice și în mobilitatea durabilă. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Austria este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.

**Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Austriei vizează: (i) abordarea principalelor provocări legate de tranziția verde și cea digitală și (ii) consolidarea rezilienței economice și sociale.** Acesta include reforme și investiții în domenii esențiale precum educația, competențele, asistența medicală, mediul de afaceri, cercetarea și inovarea. Planul constă în 27 de reforme și 32 de investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 3,751 miliarde EUR, reprezentând 0,93 % din PIB. La 28 septembrie 2021, Comisia a plătit Austriei 450 de milioane EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară inițială.

**Funcționari ai Comisiei și ai Austriei care vizitează un șantier de construcții care leagă calea ferată Koralm finanțată prin MRR. Această cale ferată dublă, electrificată și de mare viteză va face legătura între orașele Graz și Klagenfurt**



Drepturi de autor: Reprezentanța permanentă a Comisiei Europene în Austria/APA-Fotoservice/Ferlin-Fiedler

**Planul de redresare și reziliență al Austriei este în curs de implementare.** Prima cerere de plată a Austriei a fost evaluată pozitiv de către Comisie, ceea ce a condus la o plată de 700 de milioane EUR sub formă de sprijin financiar (care nu include prefinanțare) la 20 aprilie 2023. Cele 44 de jaloane conexe vizează reformele în domeniul mobilității durabile, al eficienței energetice, al decarbonizării, al conectivității, al competențelor, al educației, al protecției sociale, al pieței forței de muncă, al fiscalității și al administrației publice.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Austria și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

#### **Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Austria**


##### **➤ Reformă**

**În octombrie 2021, Austria a introdus „KlimaTicket”, un abonament forfetar pentru toate tipurile de transport public din țară.** Utilizatorii pot alege între un abonament valabil în toată Austria, în două regiuni sau într-o singură regiune. Până la sfârșitul lunii ianuarie 2023, au fost vândute peste 200 000 de abonamente pentru climă la nivel național. În ansamblu, peste 13 % din totalul persoanelor care locuiesc în Austria dețin în prezent abonamente anuale de transport public.

##### **➤ Investiție**

**Prin programul „Raus aus Öl und Gas” („Eliminarea petrolului și a gazelor”), gospodăriile primesc sprijin financiar pentru a înlocui sistemele de încălzire alimentate cu combustibili fosili cu tehnologii de încălzire bazate pe surse regenerabile, cum ar fi pompele de căldură, centralele termice pe bază de biomasă sau racordările la încălzirea centralizată.** În cadrul primei plăți, au fost sprijinite peste 6 000 de astfel de proiecte. Ținta finală a planului de redresare și reziliență este de a sprijini peste 30 000 de sisteme de încălzire noi. Acest program de investiții aduce o contribuție importantă la reducerea consumului de energie, precum și a emisiilor de gaze cu efect de seră și a poluării aerului.

Figura 52: Plată per pilon – Austria



**Notă:** Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

Figura 53: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Austria




**Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență

[https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

Figura 54: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Austria



**Notă:** Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență

[https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

## **Polonia**

*Polonia și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PRR) actual la 3 mai 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 1 iunie 2022 și aprobarea de către Consiliu la 17 iunie 2022 au permis plata a 23,9 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil și a 11,5 miliarde EUR sub formă de împrumuturi în cadrul MRR pentru perioada 2022-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Polonia a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 22,5 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.*

*În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Polonia a prezentat Comisiei, la 31 august 2023, un plan de redresare și reziliență modificat pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR, pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR, și pentru a solicita împrumuturi suplimentare în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu investiții suplimentare și extinse legate de sprijinirea rețelelor de transport al energiei electrice, a surselor regenerabile de energie, a stocării energiei, a autobuzelor cu emisii scăzute și cu emisii zero și a parcurilor eoliene offshore; de sprijinirea instituțiilor care pun în aplicare măsurile REPowerEU; de dezvoltarea rețelelor de distribuție a energiei electrice în zonele rurale; de dezvoltarea infrastructurii de gaze naturale pentru a permite diversificarea aprovizionării în interesul Uniunii în ansamblul său; precum și de reformele comunităților energetice, de aspectele de reglementare legate de rețeaua de distribuție și de măsurile de facilitare a implementării tehnologiilor pentru tranziția energetică. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Polonia este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.*

*Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Poloniei, aprobat în iunie 2022, abordează multe dintre principalele provocări cu care se confruntă țara. Planul de redresare și reziliență conține măsuri structurate în jurul a șase domenii de politică esențiale: tranziția verde; digitalizarea; sănătatea; competitivitate și inovare; transporturi durabile și calitatea instituțiilor. Se estimează că impactul economic al fondului NextGenerationEU în Polonia ar putea duce la o creștere a PIB-ului cuprinsă între 1,1 % și 1,8 % până în 2026 și s-ar putea traduce în 105 000 de locuri de muncă suplimentare.*


**În cadrul MRR, Polonia a sprijinit înlocuirea stâlpilor de plantare pentru hamei care utilizau un conservant nociv (creozot).**



***Din cauza adoptării sale cu întârziere în iunie 2022, implementarea planului de redresare și reziliență al Poloniei a fost întârziată în mod semnificativ. Nu s-au efectuat încă plăți către Polonia. Din cauza depunerii cu întârziere a planului de redresare și reziliență, Polonia nu a fost eligibilă pentru prefinanțare. Plata alocării pentru Polonia va depinde de progresele înregistrate în implementarea planului. Consolidarea independenței și a imparțialității instanțelor și remedierea situației judecătorilor afectați de deciziile Camerei disciplinare a Curții Supreme în cauzele disciplinare și în cazurile de imunitate judiciară reprezintă o condiție prealabilă pentru ca Comisia să efectueze orice plată către această țară și să asigure protecția intereselor financiare ale Uniunii, permițând o implementare rapidă și constantă a planului. Polonia a început să pună în aplicare măsuri-cheie din planul de redresare și reziliență, printre care se numără reforme din domeniile cadrului bugetar, asistenței medicale, tranziției digitale, eficienței energetice și pieței forței de muncă.***

*Graficele de mai jos arată ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică în planul de redresare și reziliență al Poloniei.*

Figura 55: Ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică – Polonia



**Notă:** Fiecare măsură contribuie la două domenii de politică din cadrul celor șase piloni. Prin urmare, alocarea totală pentru toți pilonii prezentată aici se ridică la 200 % din costul estimat al planului de redresare și reziliență. Partea inferioară reprezintă cuantumul aferent pilonului primar, iar partea superioară cel aferent pilonului secundar.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

## **Portugalia**

**Portugalia și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 22 aprilie 2021.** Evaluarea pozitivă a Comisiei din 16 iunie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 13 iulie 2021 au permis plata a 13,9 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil (și a 2,7 miliarde EUR sub formă de împrumuturi) în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din Regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Portugalia a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 15,5 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

**În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Portugalia a prezentat Comisiei, la 26 mai 2023, un plan de redresare și reziliență modificat** pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR, pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR, și pentru a solicita împrumuturi suplimentare în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme și investiții suplimentare legate de competențele verzi, eficiența energetică a clădirilor, sursele regenerabile de energie și gazele din surse regenerabile, transportul durabil, rețeaua de energie electrică și industria verde. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Portugalia este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.

**Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Portugaliei urmărește să abordeze principalele provocări legate de serviciile sociale, de asistența medicală, de finanțarea întreprinderilor, de inovare, de educație și competențe, de sustenabilitatea bugetară și de tranziția digitală și tranziția verde.** Acesta constă în 32 de reforme și 83 de linii de investiții care beneficiază de sprijin în valoare de 13,9 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil și de 2,7 miliarde EUR sub formă de împrumuturi, reprezentând 7,9 % din PIB. La 3 august 2021, Comisia a plătit 2,1 miliarde EUR Portugaliei cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară.

**Deși planul de redresare și reziliență al Portugalia este în curs de implementare, există însă riscul unor întârzieri.** Portugalia a prezentat două cereri de plată, corespunzând unui număr de 58 de jaloane și ținte din plan, ceea ce a dus la o plată în valoare totală de 2,98 miliarde EUR. Planul de redresare și reziliență al Portugaliei are un caracter ambițios și complex. O guvernare solidă și monitorizarea continuă a planului sunt esențiale pentru a reduce la minimum riscul de întârzieri. Jaloanele și țintele legate de investițiile mari, inclusiv în domeniul sănătății, al locuințelor sociale și al mobilității durabile, vor fi evaluate în următoarele cereri de plată. Măsurile adoptate începând din decembrie 2021, care au făcut parte din a doua cerere de plată, includ reforme în domeniul gestionării spitalelor publice și al tranziției digitale în sectorul privat și în cel public.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Portugalia și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

### ***Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Portugalia***

#### **➤ Reformă**

***Portugalia pune în aplicare un set de măsuri pentru a răspunde mai bine problemelor cu care se confruntă grupurile cele mai vulnerabile. Aceasta a adoptat două strategii naționale de combatere a sărăciei și de accelerare a incluziunii persoanelor cu handicap. Pentru a spori incluziunea persoanelor cu handicap, vor fi puse în aplicare mai multe măsuri, inclusiv integrarea incluziunii persoanelor cu handicap în decizii și proiecte și extinderea modelului de sprijin pentru o viață independentă, care oferă asistență personală și sprijin pentru încadrarea în muncă a persoanelor cu handicap.***


#### ***Portugalia va sprijini incluziunea persoanelor cu handicap datorită reformelor MRR***



#### **➤ Investiție**

***Portugalia pune în aplicare mai multe măsuri pentru a elimina barierele din calea accesului la internet de calitate în mediul școlar și limitările în ceea ce privește utilizarea echipamentelor tehnologice și digitale. Aceste măsuri vizează abordarea lipsei de echipamente specializate pentru dezvoltarea competențelor digitale și a utilizării insuficiente a resurselor educaționale digitale în procesul de învățare și în procesul de evaluare. Portugalia a semnat în special contracte pentru achiziționarea a 600 000 de laptopuri care urmează să fie distribuite elevilor din învățământul primar și secundar și profesorilor din rețeaua de școli publice portugheze.***


Figura 56: Plată per pilon – Portugalia



**Notă:** Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țințelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

Figura 57: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Portugalia



**Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul granturilor plătite până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. **Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al granturilor acordate fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență respectiv.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)


Figura 58: Total împrumuturi plătite în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență – Portugalia



**Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul împrumuturilor plătite până în prezent în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Împrumuturile sunt contribuții financiare rambursabile. Cuantumul total al împrumuturilor acordate fiecărui stat membru este determinat de evaluarea cererii de împrumut și nu poate depăși 6,8 % din VNB-ul pe 2019.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

Figura 59: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Portugalia



**Notă:** Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

## **România**

**România și-a prezentat planul de redresare și reziliență inițial la 31 mai 2021.** Evaluarea pozitivă a Comisiei din 27 septembrie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 3 noiembrie 2021 au permis plata a 14,2 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil (și a 14,9 miliarde EUR sub formă de împrumuturi) în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru România a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 12,1 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil. La momentul elaborării prezentului raport anual, nu fusese încă prezentată nicio revizuire a planului.

**Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al României urmărește să abordeze principalele provocări legate de tranziția verde și cea digitală, precum și de reziliența economică și socială.** Acesta constă în 64 de reforme și 107 investiții care beneficiază de sprijin în valoare de 14,24 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil și de 14,94 miliarde EUR sub formă de împrumuturi, reprezentând 12,15 % din PIB. Comisia a plătit României o sumă totală de 3,79 miliarde EUR cu titlu de prefinanțare la 2 decembrie 2021 (pentru sprijinul nerambursabil) și la 13 ianuarie 2022 (pentru împrumut), echivalentul a 13 % din alocarea financiară.

**Deși planul de redresare și reziliență al României este în curs de implementare, există însă un risc din ce în ce mai crescut al unor întârzieri.** România a prezentat două cereri de plată, care corespund unui număr de 72 de jaloane și ținte ale planului și care au dus la plata a 2,6 miliarde EUR (fără prefinanțare) la 27 octombrie 2022 pentru prima cerere de plată. La 27 iunie 2023, Comisia a adoptat o evaluare preliminară pozitivă pentru 49 dintre cele 51 de jaloane și ținte vizate în cea de a doua cerere de plată, în timp ce două jaloane legate de investițiile în energie au fost evaluate ca nefiind atinse în mod satisfăcător. Evaluarea finală nu a fost încă adoptată la momentul elaborării prezentului raport anual.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de România și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

### **Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru România**

#### **➤ Reformă**

**România a adoptat și a început punerea în aplicare a Programului Național pentru Reducerea Abandonului Școlar, care include un Mecanism de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) pentru toate școlile care fac parte din program.** Programul urmărește să reducă abandonul școlar al elevilor, să obțină rate mai mari de participare la examenele naționale și un procent mai mare de elevi care finalizează învățământul obligatoriu. Instrumentul informatic (IT) aferent Mecanismului de Avertizare Timpurie în Educație (MATE) permite identificarea elevilor expuși riscului de părăsire timpurie a școlii și sprijină școlile în colectarea datelor, în planurile de lucru individualizate și în formare.


***Programul Mecanismul de Avertizare Timpurie în Educație, finanțat prin MRR, vizează îmbunătățirea rezultatelor evaluării***



➤ ***Investiție***

***România a început punerea în aplicare a unei investiții pentru îmbunătățirea proceselor fiscale și de administrare fiscală, inclusiv a gestionării integrate a riscurilor. Investițiile ar trebui să îmbunătățească respectarea obligațiilor fiscale și colectarea impozitelor, asigurând un mediu de piață competitiv. Într-o primă etapă a investiției, cel puțin 150 000 de case de marcat sunt conectate la sistemul electronic al Agenției Naționale de Administrare Fiscală. Se pune accentul în special pe fraudă din domeniul comerțului și pe contribuția la reducerea deficitului foarte ridicat al României de încasare a TVA.***


Figura 60: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – România



**Notă:** Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

Figura 61: Plată per pilon – România



**Notă:** Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

Figura 62: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – România



**Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență

[https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

Figura 63: Total împrumuturi plătite în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență - România



**Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul împrumuturilor plătite până în prezent în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Împrumuturile sunt contribuții financiare rambursabile. Cuantumul total al împrumuturilor acordate fiecărui stat membru este determinat de evaluarea cererii de împrumut și nu poate depăși 6,8 % din VNB-ul pe 2019.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

## **Slovenia**

***Slovenia și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 30 aprilie 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 1 iulie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 28 iulie 2021 au permis plata a 1,8 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil și a 0,7 miliarde EUR sub formă de împrumuturi în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Slovenia a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 1,5 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.***

***În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Slovenia a prezentat Comisiei, la 14 iulie 2023, un plan de redresare și reziliență modificat pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR, pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR. La 31 august 2023, Slovenia a solicitat, de asemenea, împrumuturi suplimentare și reintroducerea împrumuturilor pentru măsuri de inundare, la care intenționase să renunțe prin revizuirea prezentată la 14 iulie, în conformitate cu articolul 14 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme și investiții suplimentare legate de energia din surse regenerabile, mobilitatea durabilă, decarbonizarea industriei Sloveniei și de eficiența energetică. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Slovenia este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.***

***Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Sloveniei urmărește să abordeze principalele provocări legate de dubla tranziție, de asistența medicală, de îngrijirea pe termen lung și de piața forței de muncă. Acesta constă în 33 de reforme și 50 de investiții care beneficiază de sprijin în valoare de 1,49 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil și de 705 milioane EUR sub formă de împrumuturi, reprezentând 3,7 % din PIB. La 17 septembrie 2021, Comisia a plătit Sloveniei 231 de milioane EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară pentru sprijinul nerambursabil inițial.***

***Deși planul de redresare și reziliență al Sloveniei este în curs de implementare, există însă un risc din ce în ce mai crescut al unor întârzieri. Slovenia a prezentat o cerere de plată, corespunzând unui număr de 12 jaloane și ținte din plan și care a rezultat într-o plată globală de 49,6 milioane EUR la 20 aprilie 2023. Cele 12 jaloane conexe vizează reformele din domeniul tranziției digitale, al mediului de afaceri, al instituțiilor publice eficiente și al îngrijirii pe termen lung. Pentru a avansa mai rapid în ceea ce privește implementarea planului său de redresare și reziliență în contextul actual dificil, este necesar să se consolideze structura de guvernare și capacitatea administrativă a Sloveniei, precum și să se asigure faptul că deciziile necesare sunt luate fără întârziere. Acest lucru este valabil în special în ceea ce privește reformele structurale din domeniul asistenței medicale, al îngrijirii pe termen lung, al pensiilor și al impozitării.***

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Slovenia și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

### **Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Slovenia**

#### **➤ Reformă**

*Slovenia a adoptat o primă Lege privind debirocratizarea, care vizează reducerea barierei administrative pentru sectorul afacerilor și pentru cetățeni. În general, legea modifică alte zece legi naționale și abrogă peste două sute de legi și regulamente. Astfel, acquis-ul Sloveniei a fost redus cu 10 %. Aceasta a condus, de asemenea, la un cost mai scăzut al procedurilor administrative, ceea ce va contribui la creșterea competitivității întreprinderilor din Slovenia.*


#### **➤ Investiție**

*Slovenia a lansat o cerere de propuneri pentru exprimarea interesului pentru un nou proiect privind „cloudul de generație următoare”. Acest proiect va contribui la proiectul transfrontalier și multinațional privind infrastructura și serviciile europene comune de date.*

**Obiectivul general al investițiilor din cadrul MRR este de a asigura un acces competitiv, echitabil și durabil la capacitatea de cloud din orice parte a UE.**



Figura 64: Plată per pilon – Slovenia



**Notă:** Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)


Figura 65: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Slovenia



**Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

Figura 66: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Slovenia



**Notă:** Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

## **Slovenia**

**Slovenia și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) inițial la 29 aprilie 2021.** Evaluarea pozitivă a Comisiei din 16 iunie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 13 iulie 2021 au permis plata a 6,3 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Slovenia a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 6 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

**În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Slovenia a prezentat Comisiei, la 26 aprilie 2023, un plan de redresare și reziliență modificat** pentru a lua în considerare contribuția sa financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR și pentru a ține seama de circumstanțe obiective care fac imposibilă atingerea anumitor jaloane și ținte din planul de redresare și reziliență, în conformitate cu articolul 21 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit a inclus, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme și investiții suplimentare care vizează cinci domenii tematice: sursele regenerabile de energie și rețelele, eficiența energetică, transporturile, competențele ecologice și comunicarea și coordonarea. Planul de redresare și reziliență revizuit a fost aprobat de Comisie la 26 iunie 2023 și de Consiliu la 14 iulie 2023.

**Planul de redresare și reziliență actual al Sloveniei urmărește să abordeze principalele provocări legate de tranziția verde, de educație, de cercetare și inovare, de sănătate și îngrijire pe termen lung, de administrația publică și de tranziția digitală.** Acesta constă în 64 de reforme și 60 de investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 6,4 miliarde EUR, reprezentând 6,4 % din PIB-ul Sloveniei din 2021. La 13 octombrie 2021, Comisia a plătit Sloveniei 822,7 miliarde EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară.

**Până în prezent, implementarea planului de redresare și reziliență al Sloveniei a fost în plină desfășurare, însă se confruntă cu unele provocări în viitor.** În cursul anului 2022, Slovenia a depus două cereri de plată. La 29 iulie 2022, Comisia a plătit Sloveniei 398,7 milioane EUR sub formă de sprijin nerambursabil, pe baza îndeplinirii satisfăcătoare de către această țară a primelor 14 jaloane din planul de redresare și reziliență. La 22 martie 2023, Comisia a plătit încă 708,8 milioane EUR sub formă de sprijin nerambursabil, după ce Slovenia a atins în mod satisfăcător 14 jaloane și 2 ținte. Prin urmare, Slovenia s-a numărat printre statele membre cu cele mai rapide progrese în ceea ce privește implementarea planului de redresare și reziliență, dar cu potențiale dificultăți cauzate de blocajele privind capacitatea administrativă.

Graficele de mai jos prezintă situația actuală a jaloanelor și a țintelor care trebuie atinse de Slovenia și, ulterior, evaluate ca fiind atinse în mod satisfăcător de către Comisie, în timp ce în caseta de mai jos sunt incluse exemple de măsuri cu jaloane și ținte atinse.

## ***Exemple de măsuri relevante cu jaloane și ținte atinse pentru Slovacia***

### **➤ Reformă**

***Slovacia a introdus o nouă legislație pentru a reforma furnizarea de asistență medicală primară pentru adulți, copii și tineri, prin îmbunătățirea modului în care este definită rețeaua de medici generalişti și pediatri. Aceasta ia în considerare parametri specifici, cum ar fi numărul persoanelor asigurate și numărul de medici care își desfășoară activitatea într-un anumit district. Reforma va contribui la o mai bună acoperire a disponibilității serviciilor medicale în toate zonele și districtele din Slovacia.***

***Medic generalist Dr. Laurov care înființează un nou cabinet medical cu asistență din partea MRR în municipalitatea Zlaté Moravce***




Drepturi de autor: Autoritatea națională de punere în aplicare și coordonare (NICA) a Republicii Slovace.

### **➤ Investiție**

***Pentru a îmbunătăți competențele digitale, Slovacia a pus în aplicare un proiect-pilot pentru formarea competențelor digitale ale persoanelor în vârstă și ale persoanelor defavorizate. Proiectul a constat în furnizarea unui program de formare specific pentru 1 000 de persoane, urmat de distribuirea de echipamente digitale. Scopul proiectului-pilot a fost de a evalua nevoile specifice ale grupului-țintă, de a valida activitățile de formare propuse și de a evalua adecvarea fiziologică a echipamentelor tehnologice.***

Figura 67: Plată per pilon – Slovacia



**Notă:** Fiecare plată reflectă progresele înregistrate în implementarea Mecanismului de redresare și reziliență, în cadrul celor șase piloni de politică. Acest grafic prezintă modul în care plățile efectuate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență (care exclud prefinanțarea) sunt repartizate pe piloni. Sumele au fost calculate prin corelarea jaloanelor și a țintelor acoperite de o anumită plată cu un anumit marcaj (primar și secundar) al pilonului corespunzător măsurilor respective.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)


Figura 68: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Slovacia



**Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

Figura 69: Stadiul de îndeplinire a jaloanelor și a țintelor – Slovacia



**Notă:** Acest grafic prezintă ponderea jaloanelor și a țintelor atinse în mod satisfăcător. Se consideră că s-a atins în mod satisfăcător un jalon sau o țintă de îndată ce statul membru a prezentat Comisiei dovada faptului că a atins jalonul sau ținta, iar Comisia a emis o evaluare pozitivă printr-o decizie de punere în aplicare.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

## **Finlanda**

Finlanda și-a prezentat planul de redresare și reziliență inițial la 27 mai 2021. Evaluarea pozitivă a Comisiei din 4 octombrie 2021 și aprobarea de către Consiliu la 29 octombrie 2021 au permis plata a 2,1 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Finlanda a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 1,82 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

**În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Finlanda a prezentat Comisiei, la 26 ianuarie 2023, un plan de redresare și reziliență modificat pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR. Alocarea pentru Finlanda a fost redusă cu 263 de milioane EUR. În consecință, Finlanda a redus finanțarea în mod proporțional în cadrul celor patru piloni ai planului. Reducerile au vizat 20 de măsuri prevăzute în plan. Planul de redresare și reziliență revizuit a fost aprobat de Comisie la 28 februarie 2023 și de Consiliu la 14 martie 2023. La momentul elaborării prezentului raport anual, nu fusese prezentat niciun capitol privind REPowerEU.**

**Planul de redresare și reziliență actual al Finlandei urmărește să abordeze principalele provocări legate de tranziția verde și cea digitală, de piața forței de muncă, de educație și competențe, de C&I, de competitivitate și de asistență medicală. Acesta constă în 18 reforme și 37 de investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 1,82 miliarde EUR, reprezentând 0,7 % din PIB. La 21 ianuarie 2022, Comisia a plătit Finlandei 271 de milioane EUR cu titlu de prefinanțare, echivalentul a 13 % din alocarea financiară inițială.**


**Planul de redresare și reziliență al Finlandei sprijină tehnologia verde și tehnologia ecologică, de exemplu prin finanțarea unor întreprinderi de vârf să își stimuleze activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare în sprijinul tranziției verzi.**



**Planul de redresare și reziliență al Finlandei este în curs de implementare.** Acordurile operaționale dintre Comisie și Finlanda au fost semnate la 19 iunie 2023. Nu au fost încă depuse cereri de plată în cadrul planului de redresare și reziliență, ceea ce indică necesitatea de a depune eforturi pentru a recupera decalajul față de calendarul convenit al cererilor de plată, însă prima cerere de plată este în curs de pregătire.

Graficele de mai jos arată ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică în planul de redresare și reziliență al Finlandei.

Figura 70: Ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică – Finlanda



**Notă:** Fiecare măsură contribuie la două domenii de politică din cadrul celor șase piloni. Prin urmare, alocarea totală pentru toți pilonii prezentată aici se ridică la 200 % din costul estimat al planului de redresare și reziliență. Partea inferioară reprezintă cuantumul aferent pilonului primar, iar partea superioară cel aferent pilonului secundar.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

Figura 71: Totalul sprijinului nerambursabil plătit în cadrul MRR – Finlanda



**Notă:** Acest grafic prezintă cuantumul sprijinului nerambursabil plătit până în prezent în cadrul MRR, inclusiv prefinanțarea. Cuantumul total al sprijinului nerambursabil acordat fiecărui stat membru este determinat în baza unei chei de repartizare și a costului total estimat în planul de redresare și reziliență.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)

## Suedia

**Suedia și-a prezentat planul de redresare și reziliență (PNRR) actual la 28 mai 2021.** Evaluarea pozitivă a Comisiei din 28 martie 2022 și aprobarea de către Consiliu la 4 mai 2022 au permis plata a 3,3 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil în cadrul MRR pentru perioada 2021-2026. În plus, în conformitate cu articolul 11 alineatul (2) din regulamentul privind MRR, contribuția financiară maximă pentru Suedia a fost actualizată, la 30 iunie 2022, la 3,18 miliarde EUR sub formă de sprijin nerambursabil.

**În contextul evoluțiilor geopolitice și economice actuale, Suedia a prezentat Comisiei, la 24 august 2023, un plan de redresare și reziliență modificat** pentru a lua în considerare contribuția financiară maximă revizuită în conformitate cu articolul 18 din Regulamentul privind MRR. Planul de redresare și reziliență revizuit include, de asemenea, un nou capitol privind REPowerEU, cu reforme și investiții suplimentare și extinse legate de eficiența energetică a clădirilor și de raționalizarea proceselor de autorizare pentru construirea de rețele electrice. Evaluarea de către Comisie a informațiilor transmise de Suedia este în curs la momentul elaborării prezentului raport anual.

**Planul de redresare și reziliență inițial (și încă actual) al Suediei urmărește să abordeze principalele provocări legate de tranziția verde și cea digitală, de piața locuințelor, de piața forței de muncă, de educație, de asistența medicală și de combaterea spălării banilor.** Acesta constă în 15 reforme și 12 investiții care beneficiază de sprijin nerambursabil în valoare de 3,3 miliarde EUR, reprezentând 0,5 % din PIB.

**Planul de redresare și reziliență al Suediei include o reformă a sistemului de formare**




Drepturi de autor: Guvernul suedez

**Deși planul de redresare și reziliență al Suediei a fost adoptat abia în 2022, acesta se află în curs de implementare.** Până în prezent, nu au fost plătite fonduri Suediei în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență. Suedia nu a depus încă o primă cerere de plată. Acordul operațional a fost semnat oficial în luna mai 2023. Implementarea este în desfășurare, în pofida unui început lent și, în această etapă, riscurile de neabsorbție par a fi limitate, având

în vedere alocarea financiară relativ redusă. Suedia urmează să depună, spre sfârșitul anului 2023, prima sa cerere de plată, combinând două tranșe. Această cerere combinată ar urma să acopere 22 de jaloane și ținute care urmăresc progresele înregistrate la nivelul tuturor componentelor planului de redresare și reziliență, ceea ce ar putea duce la o plată de până la 1,1 miliarde EUR.

Graficele de mai jos arată ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică în planul de redresare și reziliență al Suediei.

Figura 72: Ponderea fondurilor MRR alocate fiecărui pilon de politică – Suedia



**Notă:** Fiecare măsură contribuie la două domenii de politică din cadrul celor șase piloni. Prin urmare, alocarea totală pentru toți pilonii prezentată aici se ridică la 200 % din costul estimat al planului de redresare și reziliență. Partea inferioară reprezintă quantumul aferent pilonului primar, iar partea superioară cel aferent pilonului secundar.

**Sursa:** Tabloul de bord privind Mecanismul de redresare și reziliență [https://ec.europa.eu/economy\\_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country\\_overview.html](https://ec.europa.eu/economy_finance/recovery-and-resilience-scoreboard/country_overview.html)