



Съвет на
Европейския съюз

Брюксел, 26 септември 2024 г.
(OR. en)

Междуетноститутуционално досие:
2024/0232(NLE)

13497/24
ADD 1

ECOFIN 992
UEM 290
FIN 808
CADREFIN 139

БЕЛЕЖКА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
№ док. Ком.:	COM(2024) 418 final
Относно:	ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение от 13 юли 2021 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Португалия

Приложено се изпраца на делегациите посоченото по-горе приложение към Решението за изпълнение на Съвета за изменение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАМКИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Описание на реформите и инвестициите

А. КОМПОНЕНТ 1: Национална здравна служба

Този компонент на португалския план за възстановяване и устойчивост е насочен към няколко предизвикателства, пред които понастоящем е изправена португалската здравна система по отношение на настоящите и променящите се потребности от здравни грижи и свързаните с тях разходи. Първо, неблагоприятните демографски тенденции в Португалия, характеризиращи се с ускорено застаряване и последващи нужди от дългосрочни грижи, съвпадат с променящите се модели на заболявания, нарастващата тежест на хроничните и дегенеративните заболявания, както и с постепенното увеличаване на броя на случаите на заболяемост. Второ, все още има значителна предотвратима смъртност в Португалия и относително малък брой години живот в добро здраве на 65-годишна възраст. Трето, съществува възможност за поставяне на по-силен акцент върху промоцията на здравето и профилактиката на заболяванията, в съчетание с преодоляване на разпокъсаността на здравните услуги и пропуските в достъпа до здравни грижи. Четвърто, преките плащания за здравеопазване са сред най-високите в ЕС и отчетената финансова тежест на медицинските грижи е относително висока. И накрая, Националната здравна служба на Португалия е изправена пред трудна финансова ситуация в продължение на няколко години. Поспециално Португалия е постигнала резултати с повтарящи се спасявания на държавни болници от страна на правителството, които не успяха да избегнат систематичен цикъл на задлъжнялост на болниците, с верижен ефект върху отношенията между веригата на доставки.

Основната цел на компонента е да се укрепи капацитетът за реагиране на Националната здравна служба на Португалия, за да се отговори на демографските и епидемиологичните промени в страната, на терапевтичните и технологичните иновации, както и на тенденцията за увеличаване на търсенето на здравни грижи и свързаните с тях разходи. За тази цел компонентът има за цел да се засили основната роля на първичните здравни услуги в рамките на цялостната структура на националната здравна служба, да се разширят услугите за дългосрочни и психични здравни грижи и да се повиши ефективността чрез завършване на реформата на модела на управление на обществените болници и постигане на напредък в цифровизацията на здравните услуги.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка за засилване на цялостния контрол на разходите, ефективността на разходите и адекватното бюджетиране, с акцент върху трайното намаляване на просрочените задължения в болниците (специфична за държавата препоръка 1 2019), както и специфичната за държавата препоръка за укрепване на устойчивостта на здравната система и гарантиране на равен достъп до качествено здравеопазване и дългосрочни грижи (специфична за държавата препоръка 1 2020). Компонентът също така допринася за изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка за съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието

на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

A.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа RE-r01: Реформа на първичните здравни грижи

Основната цел на реформата е да се засили основната роля на първичните здравни услуги в отговор на здравните нужди на населението в рамките на цялостната структура на националната здравна служба. За тази цел реформата е насочена към шест приоритета: I) задълбочаване на капацитета за скрининг и ранна диагностика, а именно на най-често срещаните патологии; II) укрепване на капацитета за реагиране на първичната медицинска помощ чрез създаване на по-активни здравни центрове с разширен набор от услуги и области на интервенция, както и чрез по-добро интегриране с други равнища на грижи, и чрез адаптиране на процесите към индивидуалните характеристики на всеки потребител и свързания с тях житейски път, намаляване на голямата променливост на клиничните практики (включително по отношение на предписването на амбулаторни лекарства), подобряване на клиничното насочване между различните равнища на здравно обслужване и стремеж към повишаване на ефективността чрез ограничаване на дублирането на услуги или предоставянето на неефективни, неподходящи или нискостойностни грижи; коригиране на регионалните и местните асиметрии по отношение на наличните съоръжения и оборудване в първичните здравни услуги; подкрепа за основани на общността ответни действия и създаване на програми за подкрепа на потребителите и техните семейства, като се осигури по-добро участие на гражданите и общностите, включително чрез завършване на прехвърлянето на отговорностите в областта на здравеопазването от централните към местните органи на управление; V) повишаване на уменията на работната сила в здравния сектор, укрепване на мултидисциплинарната работа в екип и увеличаване на броя на специалистите, включително на специалистите; и vi) осъществяване на цифровия преход на Националната здравна служба и използване на нейния потенциал за модернизиране и опростяване на използването на здравните услуги. По този начин тази реформа осигурява подобрени рамкови условия за свързаните с това инвестиции в първични здравни услуги.

Реформата се състои в прилагането на няколко законодателни и регулаторни мерки с оглед на: I) разширяване на отговорностите и обхвата на намеса на групите здравни центрове, както и типологията на функционалните звена, които ги съставят; II) преразглеждане на правния режим за организацията и функционирането на функционалните единици, както и на схемата от стимули, които да се предоставят на елементите, които ги съставляват; III) разработване на инструмент за стратификация на риска в подкрепа на клиничното управление във функционалните звена на групите здравни центрове; и iv) приключване на прехвърлянето на отговорности в областта на здравеопазването от централната администрация към общините.

Ключовият етап и целите, свързани с изпълнението на реформата, трябва да приключат до 31 декември 2023 г.

Реформа RE-r02: Реформа в областта на психичното здраве

Основната цел на тази реформа е да се подобри психичното здраве в Португалия. За тази цел реформата е структурирана по пет интервенционни оси: деинституционализиране на пациенти, пребиваващи в психиатрични болници или в институции от социалния сектор; II) завършване на националното покритие на местните услуги в областта на психичното здраве в областта на болничните, извънболничните и обществените грижи; III) разширяване на националната мрежа от интегрирани непрекъснати грижи с акцент върху психичното здраве;

IV) реорганизиране на криминалистичните психиатрични услуги; и v) изпълнение на регионалните здравни планове за деменция.

По-конкретно, реформата се състои в преразглеждане на действащия Закон за психичното здраве, с който се установяват общите принципи на политиката в областта на психичното здраве в Португалия и се урежда задължителното интерниране на хора с психични разстройства, и на Декрет-закон за психичното здраве, който определя ръководните принципи за организацията, управлението и оценката на услугите в областта на психичното здраве. Наред с другото, в тези правни разпоредби се въвеждат следните промени: i) включване в законодателството на принципите на Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания; и ii) увеличаване на автономността и доброто управление на местните услуги в областта на психичното здраве чрез създаването на интегрирани центрове за отговорност. По този начин тази реформа осигурява подобрени рамкови условия за свързаните с това инвестиции в услуги в областта на психичното здраве.

Етапните цели, свързани с изпълнението на реформата, трябва да приключат до 31 март 2023 г.

Реформа RE-r03: Приключване на реформата на модела на управление на държавните болници

Основната цел на реформата е да се повиши ефективността на болниците на Националната здравна служба. За тази цел тя има за цел: реформиране на организацията и вътрешното управление на държавните болници; II) преконфигуриране на болничната мрежа в съответствие с планирането на капацитета по отношение на търсенето на услуги и предлагането на човешки ресурси и инфраструктура; III) подобряване на връзката с другите елементи на Националната здравна служба, а именно с услугите за първично и психично здравеопазване, както и с мрежите за палиативни и интегрирани непрекъснати грижи; IV) включване на здравни специалисти и междинни структури в управлението на държавните болници; и v) съсредоточаване на отговорите върху реалните нужди на гражданите в областта на здравето и благосъстоянието.

В договорите за управление се включват обективни показатели за оценка на резултатите на управителите на болници, като се оценяват както качеството на услугата, така и финансовото състояние на държавните болници. Това допринася за осигуряване на съгласуваност с приоритетите на държавната политика в областта на здравеопазването и за по-предвидимо управление на болничните ресурси, като автономността се съчетава със засилен мониторинг и отчетност. Изпълнението на преработените договори за управление се извършва постепенно и се приоритизира в съответствие с равнището на ефективност, измерение и географско разпределение на държавните болници. Освен това се засилва ролята за мониторинг на министерствата на здравеопазването и на финансите, за да се гарантира интегриран и последователен подход за оценка на резултатите на болниците и своевременно коригиране на отклоненията от одобрените бюджети.

Освен това централизираното закупуване се укрепва с цел постигане на допълнителни икономии на ефективност, по-специално чрез изпълнение на препоръките от неотдавнашна независима оценка. По-специално, централизираното закупуване трябва да бъде разширено, така че да обхване медицинското оборудване и изделия. Освен това се планира да се подобри вътрешното управление на държавните болници, по-специално чрез създаването на интегрирани центрове за отговорност и прилагането на основани на резултатите режими на възнаграждение, приложими за звената, свързани с такива центрове. Във връзка с това влиза в сила режим на пълно отдаденост на Националната здравна служба за здравните специалисти.

Освен това мярката включва инициативи за преустройство на болничната мрежа, за да се гарантира по-добра връзка между услугите. По-специално, следва да се доразвият реакциите за хоспитализация в домашни условия, за да се предоставят болнични грижи в дома на пациента, в тясна връзка с първичните здравни услуги, националната мрежа от интегрирани услуги за непрекъснати грижи, социалния сектор и местните общности. Освен това се укрепва лабораторният капацитет на Националната здравна служба за диагностициране на инфекциозни заболявания и капацитетът ѝ за интензивно медицинско обслужване се увеличава.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C01-i01: Първични здравни услуги с повече отговори

Целта на тази инвестиция е да се разширят първичните здравни услуги и да се засили основната роля на първичните здравни услуги в отговор на здравните нужди на населението

в рамките на цялостната архитектура на Националната здравна служба. Инвестицията се основава на реформата на първичните здравни услуги.

Инвестицията включва следните инициативи:

- Първо, няколко подинвестиции подобряват достъпа, качеството и ефективността на първичните здравни услуги, като по този начин допринасят за завършване на националния обхват на програмите за скрининг и укрепват капацитета за ранна диагностика. Тези показатели включват: I) разширяване на обхвата на скрининга за рак, така че да обхване всички здравни центрове, включително за рак на дебелото черво и ректума и рак на маточната шийка; II) разширяване на скрининга за диабетна ретинопатия до всички здравни центрове; III) предоставяне на всички здравни центрове на капацитет за измерване на С-реактивен протеин; IV) оборудване на групите здравни центрове със спирографи за ранно диагностициране, наблюдение и лечение на астма, хронична обструктивна белодробна болест и тютюнопушене; V) предоставяне на здравни звена с оборудване Holter и проследяване на амбулаторното кръвно налягане; VI) разширяване на консултациите с диабетното стъпало, така че да обхванат всички групи здравни центрове; VII) приемане на индивидуални планове за грижи за сложни пациенти и пациенти с множество заболявания; VIII) определяне на протоколи за насочване в най-търсените области на грижи, а именно офталмология, оториноларингология, ортопедия и урология; и ix) завършване на интегрираната информационна система, която улеснява насочването на пациенти между нивата на здравно обслужване.
- Второ, други подинвестиции са насочени към разширяване на областите на интервенция на групите здравни центрове, като по този начин се увеличава капацитетът за реагиране на това равнище на здравните грижи и се засилва предлагането на медицински специалности чрез укрепване на специализираната и екипната работа в здравните звена. Те включват подробно: и) инсталиране на зъболекарски кабинети в здравни центрове; II) създаване на интегрирани диагностични центрове (включително поне рентгенови и клинични анализи) в групи здравни центрове; III) създаване на рехабилитационни услуги в здравните центрове (подходящи физически пространства и рехабилитация, мултидисциплинарни и интердисциплинарни екипи); IV) осигуряване на оборудване за всички здравни центрове (авариен плик, дефибрилатор и монитор за жизненоважни следи) за квалифицирано спешно реагиране (основна животоспасяваща поддръжка); и v) стимулиране на програмата за намаляване на неадекватното и/или предотвратимо използване на услугите за спешна медицинска помощ.
- Трето, допълнителните подинвестиции предвиждат модернизиране на съоръженията и оборудването на здравните центрове, повишаване на енергийната ефективност, осигуряване на условия на достъпност, качество, комфорт и безопасност за пациентите и специалистите и адаптирането им към новите модели на предоставяне на здравни грижи. Те включват подробно, наред с другото: I) изграждане на 124 нови здравни центъра; II) обновяване или адаптиране на 347 здравни заведения с цел повишаване на енергийната ефективност, спазване на планове за действие при извънредни ситуации и осигуряване на достъпност, санитарна безопасност и удобство; и iii) модернизиране на здравното оборудване.

- Четвърто, допълнителните подинвестиции са насочени към подобряване на реакциите в близост, с акцент върху грижите в домашни условия и общността, намеса в населението, изложено на най-голям риск, и насърчаване на деинституционализацията и амбулаторните грижи. Те включват подробно: I) предоставяне на здравни центрове на електрически превозни средства в подкрепа на предоставянето на грижи у дома; II) разширяване на броя на мобилните единици, така че да обхване региони с ниска гъстота; предоставяне на здравни центрове на технически условия за извършване на телеконсултации и телемониторинг на хронични заболявания, като например сърдечна недостатъчност; укрепване на отделенията за грижи в общността и екипите от интегрирани непрекъснати грижи; V) създаване на общностни екипи в подкрепа на палиативните грижи в групите на здравните центрове; и vi) създаване на програми за психосоциална намеса при общи психични заболявания (депресия и тревожност) в групите здравни центрове.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RE-C01-i02: Национална мрежа за интегрирани непрекъснати грижи и Национална мрежа за палиативни грижи

Целта на инвестицията е да се разширят националните мрежи за палиативни и интегрирани непрекъснати грижи както по отношение на вътреболничното и амбулаторното лечение, така и по отношение на грижите в домашни условия. Инвестицията е подкрепена от реформата на Националната стратегия за приобщаване на хората с увреждания, представена в компонент 3 относно социалните мерки, и е част от стратегията на Португалия за деинституционализация и цялостния стремеж за справяне с неблагоприятните демографски тенденции, пред които е изправена страната.

Инвестицията се състои от структурирана и поетапна програма за предоставяне на финансова подкрепа на организатори от публичния, социалния или частния сектор с цел: I) разширяване на националната мрежа от интегрирани непрекъснати грижи с 5 500 легла (в съществуващи или нови звена); II) създаване на 20-дневни единици за насърчаване на автономността с цел наблюдение на 500 амбулаторни пациенти; III) създаване на 50 екипи за интегрирани непрекъснати грижи в домашни условия, за да се отговори на 1 000 пациенти у дома (включително оборудване и електрически превозни средства); IV) разширяване на интегрираните мерки в областта на психичното здраве на 1 000 места, в 50 резиденции и социално-професионални звена (подкрепа за разработването на нови отговори или разширяване на съществуващите отговори); V) създаване на до 100 места в 10 екипа за подкрепа в областта на психичното здраве у дома (подкрепа за придобиването на необходимите материални ресурси и електрически превозни средства за дейността на екипите); VI) разширяване на Националната мрежа за палиативни грижи с 20 болнични отделения за палиативни грижи с ниска сложност, за да се отговори на 400 пациенти; и vii) създаване на до 100 места в 10 общностни екипа за палиативни грижи (подкрепа за придобиването на необходимите материални ресурси и електрически превозни средства за дейността на екипите).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C01-i03: Приключване на реформата в областта на психичното здраве и изпълнение на стратегията за деменция

Целта на инвестицията е да се подпомогне осъществяването на реформата на услугите за грижи за психичното здраве, като по този начин се допринесе за разширяване и укрепване на капацитета за реагиране на Националната здравна служба в областта на психичното здраве.

Инвестицията се състои от допълнителни подинвестиции в съоръжения, структури и човешки ресурси, а именно: I) създаване на жилищни услуги в общността, които позволяват деинституционализация на пациенти, пребиваващи в психиатрични болници или в социалния сектор, които не се възползват от предлагането на националната мрежа от интегрирани непрекъснати грижи, включително увеличаване с 500 места за грижи за психичното здраве в националната мрежа за интегрирани непрекъснати грижи в областта на психичното здраве; II) изграждане на четири болнични отделения в общите болници, като се премахне спешното настаняване в психиатрични болници; създаване на 15 интегрирани центъра за отговорност с цел преодоляване на пречките пред предоставянето на извънболнични грижи с по-голяма степен на автономност и отчетност; IV) обновяване на 20 съществуващи съоръжения за местни услуги в областта на психичното здраве; V) сформирание на 40 общностни екипа за психично здраве; VI) препроектиране, разширяване и обновяване на криминалистичните психиатрични услуги; и vii) разработване на действия за повишаване на осведомеността и обучение за „изграждане на пътища за пациентите“ в контекста на деменцията.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C01-i04: Изграждане на болница и оборудване за болници в Лисабон и Vale do Tejo

Целта на инвестицията е да се завърши изграждането на част от планираната болница в Източен Лисабон и да се оборудват болници в Лисабон и Vale do Tejo, като по този начин се укрепи болничната мрежа и предоставянето на болнични грижи в силно населен регион, където търсенето на здравни услуги е значително. Целта е да се осигури по-добър достъп до здравни грижи за значителна част от населението и да се допринесе за намаляване на неравенствата и за социалното сближаване в региона.

Инвестицията се състои от:

- изграждането на част от болницата в Източен Лисабон, а именно i) кулата Poente, която е една от петте кули на главната болница, ii) сграда в участък В, която е предназначена, наред с другото, за административни области, психично здраве, физическа и рехабилитационна медицина, и iii) сграда в участък С, който е посветен, наред с другото, на научните изследвания и образованието,
- закупуване на оборудване, което да бъде инсталирано в болницата в Източен Лисабон и новата болница в Синтра и
- закупуване на тежко медицинско оборудване, което да бъде инсталирано в болници в Лисабон и регион Vale do Tejo.

Оборудването, което ще бъде инсталирано в болницата в Източен Лисабон и в новата болница в Синтра, включва: клинично, медицинско и високотехнологично оборудване; II) общо оборудване, включително специализирано обзавеждане; и iii) компютърно оборудване.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RE-C01-i05-RAM: Укрепване на регионалната здравна служба на Мадейра

Целта на тази инвестиция е да се изпълни стратегическият план за регионалната здравна система на автономна област Мадейра и Регионалната стратегия за насърчаване на психичното здраве.

Инвестицията се състои от две подинвестиции. Първо, тя включва подинвестиция за разширяване, развитие и подобряване на регионалната мрежа от интегрирани непрекъснати грижи, включително чрез обновяване и разширяване на броя на местата във всички техни типологии в съответствие с принципа на деинституционализация, в сътрудничество с частния и социалния сектор и в области, характеризирани се с по-остро демографско застаряване и/или по-малко инсталиран капацитет. Второ, тя включва и подинвестиция за укрепване на капацитета за реагиране в областта на психичното здраве и деменциите, свързани със застаряването на населението, включително модернизиране на инфраструктурата и оборудването в заведенията за болнични и първични грижи, предоставяне на нови места за хоспитализация в домашни условия и дневни болнични услуги, както и създаване на общностни екипи за психично здраве.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RE-C01-i06: Цифров здравен преход

Тази цел на инвестицията е да се преодолеят пречките, възпрепятстващи цифровия преход в Националната здравна служба, включително липсата на подходящ хардуер и софтуер на разположение на здравните работници, да се засили стандартизацията на информационните системи в националната здравна служба и да се подобрят потребителският опит и достъпът до данни.

Инвестицията се състои от четири подинвестиции. Първо, мрежата за здравни данни се подобрява с оглед подобряване на качеството на услугите и устойчивостта на компютърните системи, налични в Националната здравна служба, улесняване на използването на данни в системите за подпомагане на вземането на решения, гарантиране на оперативната съвместимост между различните информационни системи и спазване на съответните принципи за сигурност. Второ, комуникацията между гражданите и здравните звена се опростява, стандартизира и цифровизира чрез електронни инструменти, като например ориентирана към гражданите платформа и инструменти за дистанционно здравеопазване, за да се увеличи достъпът до здравеопазване. Трето, усъвършенствани и оперативно съвместими инструменти, които са на разположение на здравните специалисти (напр. платформи за телемониторинг и телерехабилитация, както и системи, които подобряват преносимостта на данните между първичната медицинска помощ, болничните заведения и заведенията за интегрирани непрекъснати грижи) и съответното обучение относно цифровите умения. Четвърто, цифровизацията на клиничните досиета се насърчава с цел извършване на дейности по наблюдение на работата на Националната здравна служба.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция RE-C01-i07-RAM: Цифровизация на регионалната здравна служба на Мадейра

Целта на тази инвестиция е да се насърчи цифровизацията на регионалната здравна служба на Мадейра чрез внедряването на цифрови технологии в подкрепа на качеството и ефективността на здравните услуги и овластяването на здравните специалисти и гражданите.

Инвестицията се състои от няколко проекта, включително: I) прилагане на цифрови технологии в подкрепа на наблюдението на пациентите, засилване на дистанционните здравни срещи и телемониторинг на здравната ситуация на гражданите; II) укрепване на цифровите технологии и изкуствения интелект за епидемиологичен надзор; III) увеличаване на цифровизацията на здравеопазването и подобряване на оперативната съвместимост на информационните системи; IV) подобряване на достъпа на гражданите до здравна информация и здравни услуги чрез цифрови средства; и v) обучение на гражданите и заинтересованите страни да използват цифровите здравни ресурси в областта на здравеопазването.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция RE-C01-i08-RAA: Цифрова болница на Азорските острови

Целта на инвестицията е да се увеличи предлагането на здравни грижи и да се гарантира по-добър достъп до здравни грижи на Азорските острови чрез цифровизация на регионалните здравни услуги.

Инвестицията се състои в създаване на електронно здравно досие за всеки гражданин, увеличаване на оперативната съвместимост на информационните системи, за да се даде възможност за обмен на клинична информация между здравните специалисти, подобряване на достъпността на здравните грижи на най-изолираните острови без болница чрез провеждане на телемедицински консултации и осигуряване на необходимия хардуер, софтуер и информационни системи.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 септември 2025 г.

Инвестиция RE-C01-i09: Универсална система за подкрепа на активния живот

Целта на инвестицията е да се насърчи физическото и емоционалното благосъстояние в Португалия чрез увеличаване на ниските равнища на физическа активност в страната и допринасяне за по-добра профилактика на заболяванията и управление на тежестта на незаразните болести.

Инвестицията се състои от: национална кампания и технологична платформа за насърчаване на физическата активност, повишаване на осведомеността на гражданите относно ползите от редовната физическа активност на всички възрасти, предписване на упражнения в зависимост от техните способности и насърчаване на възприемането на по-здравословен начин на живот; II) разширяване на училищния спорт към общността чрез насърчаване на активната мобилност от по-ранна възраст и през целия живот, както и спорта в семейна среда като средство за насърчаване на успеха на учениците и по-здравословния начин на живот; и iii) насърчаване на практикуването на физическа активност на работното място, насърчаване на прилагането на мерки и програми, както и осигуряване на пространства и оборудване за практикуване на физическа активност.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 септември 2025 г.

Инвестиция RE-C01-i10: Програма за модернизиране на технологиите на NHS

Целта на тази инвестиция е да се подобри технологичният парк на националната здравна служба (NHS), допринасящ за подобряването на здравните услуги.

С тази инвестиция се осигурява закупуването на тежко медицинско оборудване за болниците на НЗС въз основа на доклад, одобрен от Министерството на здравеопазването, в който се посочват нуждите от оборудване на тези болници, в следните категории: системи за

ангиография, скенери за компютърна томография с единичен фотон, скенери за позитронна емисионна томография, системи за изобразяване с магнитен резонанс, скенери за компютърна томография, линейни ускорители и хирургични роботи.

Болниците на NHS и NHS за първични здравни грижи, които получават финансиране по инвестиции съответно RE-C01-i04 и RE-C01-i01, се изключват от тази инвестиция.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

А.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
1.1 Г.	RE-C01-r01	М	Влизане в сила на правни актове в областта на първичните здравни грижи	Влизане в сила на преразгледаните правни актове				T2 Г.	2023 Г.	Преразглеждане на правни актове в областта на първичните здравни грижи, а именно: i) законодателството, което е в основата на функционалните единици на центровете за първични здравни грижи (включително Декрет-закон № 73/2017 за семейните здравни единици модел Б, Правителствено постановление № 1368/2007, правилата и модела на възнаграждение на семейните здравни единици Модел Б и свързания с него правен акт, както и правните актове, които са в основата на функционирането на други видове единици за първична медицинска помощ); и ii) законодателството, което е в основата на групите здравни центрове (включително правните актове, които са в основата на групите здравни центрове, а именно Декрет-закон № 28/2008).
1.2 Г.	RE-C01-r01	Т	Предоставяне на достъп до инструмента за стратификация на риска в подкрепа на клиничното управление във функционалните звена на групите здравни центрове		Брой	0 Г.	1 000 Г.	T4 Г.	2023 Г.	Брой функционални единици на здравните центрове, които получават достъп до информацията от инструмента за стратификация на риска, обхващащ регистрираните потребители. Инструментът за стратификация на риска дава възможност за проактивна намеса сред населението с по-висок клиничен риск и социална уязвимост, като осигурява програми за скрининг и ранно диагностициране на населението в цялата страна, както и навременно лечение и подходящо проследяване на потребителите, които страдат от най-честите заболявания (сърдечносъдови, диабет, рак, респираторни, психични и остеоартикуларни).

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
1.3 Г.	RE-C01-r01	Т	Приключване на процеса на децентрализация на отговорностите в областта на здравеопазването в общините		Брой	0 Г.	201 Г.	Т4 Г.	2022 Г.	Брой на новите общини, в които процесът на децентрализация на отговорностите в областта на здравеопазването е приключил, в съответствие с Декрет-закон № 23/2019 от 30 януари, чрез подписване на известие за прехвърляне от Министерството на здравеопазването, регионалните здравни администрации и общините. Прехвърлянето на отговорности обхваща по-специално: I) участието на общините в решенията за планиране, управление и инвестиции на звената за първична здравна помощ и подразделенията за намеса в пристрастяващо поведение и зависимости, по-специално в тяхното строителство, оборудване и поддръжка; II) управление, поддръжка и съхранение на друго оборудване, свързано с първичните здравни грижи; III) управление на здравните работници в категорията оперативен асистент на функционалните звена на групите здравни центрове и подразделения за намеса в пристрастяващо поведение и зависимости, които интегрират Националната здравна служба; IV) управление на услугите за логистична подкрепа на групи здравни центрове.
1.4 Г.	RE-C01-r02	М	Влизане в сила на новия Декрет-закон за психичното здраве, в който се определят принципите за организацията на услугите в областта на психичното здраве	Влизане в сила на новия Декрет-закон за психичното здраве				Т4 Г.	2021 Г.	Новият декрет-закон отразява предложенията за изменения, направени от работната група, създадена с Правителствено постановление № 6324/2020 от 15 юни, изменено с Правителствено постановление № 11485/2020 от 20 ноември, с оглед определяне на принципите за организация на услугите за грижи за психичното здраве.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
1.5 Г.	RE-C01-r02	М	Влизане в сила на новия закон за психичното здраве, който определя принципите, свързани с правата на хората с психични заболявания, и урежда задължителната хоспитализация или лечение	Влизане в сила на новия Закон за психичното здраве				T1 Г.	2023 Г.	Новият закон за психичното здраве отразява предложенията за изменения, направени от работната група, създадена с Правителствено постановление № 6324/2020 от 15 юни, изменено с Правителствено постановление № 11485/2020 от 20 ноември, с цел да се определят принципите, свързани с правата на хората с психични заболявания, и да се регламентира задължителната хоспитализация или лечение.
1.6 Г.	RE-C01-r03	М	Влизане в сила на новия образец на договор за управление	Влизане в сила на новия образец на договор за управление				T2 Г.	2022 Г.	Влизане в сила, чрез съвместно одобрение от министерствата на здравеопазването и финансите, на новия образец на договор за управление. Новият образец се спазва от всички бъдещи договори за управление, които ще бъдат подписани от всички публични ръководители на държавни предприятия в системата на здравеопазването, за да се засили отчетността и да се насърчат практиките на управление, основани на резултатите.
1.7 Г.	RE-C01-r03	М	Влизане в сила на новия план за управленско счетоводство на Националната здравна служба	Влизане в сила на новия план за управленско счетоводство				T1 Г.	2024 Г.	Създаване на план за управленско счетоводство на Националната здравна служба с цел събиране на информация на национално равнище относно разходите, доходите и резултатите от болничните услуги, като по този начин се подобри разпределението на ресурсите в Националната здравна служба, сравнителен анализ и набелязване на области за подобряване на оперативната ефективност на здравните заведения. Новият план за управленско счетоводство се разпространява чрез нормативно циркулярно писмо от централната администрация на здравната система.
1.8 Г.	RE-C01-r03	Т	Създаване на нови интегрирани центрове за отговорност в болниците на Националната здравна служба		Брой	0 Г.	10 Г.	T4 Г.	2022 Г.	Създаване на нови интегрирани центрове за отговорност в болниците на Националната здравна служба с цел: I) подобряване на достъпа, както и на качеството и ефективността при предоставянето на здравни услуги; II) укрепване на клиничното управление, автономността и отчетността на здравните услуги; III) насърчаване на здравните

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										специалисти да продължат да работят в обществените болници; IV) поделение на рисковете и ползите между здравните служби и болниците; V) оценява мисията на всяка здравна служба и болница в регионалния и националния контекст на Националната здравна служба.
1.9 Г.	RE-C01-r03	T	Създаване на нови интегрирани центрове за отговорност в болниците на Националната здравна служба		Брой	10 Г.	25 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Създаване на нови интегрирани центрове за отговорност в болниците на Националната здравна служба с цел: I) подобряване на достъпа, както и на качеството и ефективността при предоставянето на здравни услуги; II) укрепване на клиничното управление, автономността и отчетността на здравните услуги; III) насърчаване на здравните специалисти да продължат да работят в обществените болници; IV) поделение на рисковете и ползите между здравните служби и болниците; V) оценява мисията на всяка здравна служба и болница в регионалния и националния контекст на Националната здравна служба.
1.10 Г.	RE-C01-r03	T	Засилване на мерките за хоспитализация в домашни условия в болниците на Националната здравна служба		Брой	0 Г.	5 000 Г.	T4 Г.	2024 Г.	Увеличаване на капацитета за реагиране при хоспитализация в домашни условия, като се даде възможност за предоставяне в домашни условия на здравни услуги с диференциация, сложност и интензивност на болнично равнище за ограничен период от време, в тясна връзка с първичните здравни услуги, националната мрежа за интегрирани непрекъснати грижи, социалния сектор и по-широката общност, измерена чрез броя на новите случаи на хоспитализация в домашни условия (определени като набор от грижи, предоставени през периода, през който пациентът е под отговорността на отделението за хоспитализация в дома, който продължава непрекъснато от датата на постъпване до датата на изписване, с изключение на деня на изписване).
1.11 Г.	RE-C01-r03	M	Влизане в сила на плана за действие за укрепване на централизираните механизми за	Влизане в сила на плана за действие за укрепване на централизиранит				T2 Г.	2024 Г.	Влизане в сила на плана за действие за укрепване на централизираните механизми за закупуване на лекарства, за изпълнение на препоръките от независимата оценка на централизираното възлагане на обществени поръчки за лекарства в Португалия,

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			закупуване на лекарства	е механизми за закупуване на лекарства						извършена от Австрийския национален институт по обществено здраве в рамките на Програмата за подкрепа на структурните реформи.
1.12 Г.	RE-C01-r03	М	Влизане в сила на новия режим на работа за отдаденост в Националната здравна служба	Влизане в сила на новия режим на пълна отдаденост на работа				T1 Г.	2023 Г.	Нов режим на пълно отдаденост на здравните специалисти в Националната здравна служба, включващ подходящи механизми за организиране на работното време и таблиците за възнагражденията.
1.13 Г.	RE-C01-i01	М	Влизане в сила на условията за позоваване на епизоди за спешни случаи, проверени в бяло, синьо или зелено в болничните служби за спешна помощ за други видове здравни услуги, включително първични здравни услуги	Влизане в сила на условия за позоваване на спешни случаи				T1 Г.	2022 Г.	Влизане в сила на процедурите и административните правила за процеса на сезиране за потребители със спешни случаи, проверени в бяло, синьо или зелено в болнични служби за спешна помощ за други видове здравни грижи, а именно услуги за първична медицинска помощ, с пряко планиране на часовете.
1.14 Г.	RE-C01-i01	Т	Изграждане на нови здравни звена		Брой	0 Г.	20 Г.	T4 Г.	2024 Г.	Брой на изградените нови здравни единици, които осигуряват достъпност, качество, комфорт и безопасност за потребителите и здравните специалисти и ги адаптират към новите модели на здравеопазване. Новите блокове се изграждат, за да заменят неподходящи сгради, а новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
1.15 Г.	RE-C01-i01	Т	Изграждане на нови здравни звена		Брой	20 Г.	124 Г.	T2 Г.	2026 Г.	Брой на изградените нови здравни единици, които осигуряват достъпност, качество, комфорт и безопасност за потребителите и здравните специалисти и ги адаптират към новите модели на здравеопазване. Новите блокове се изграждат, за да заменят неподходящи сгради, а новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
1.16 Г.	RE-C01-i01	M	Завършване на националния обхват на програмите за скрининг и ранна диагностика в първичните здравни грижи	Доклад относно приключването на обхвата на програмите за скрининг и ранна диагностика в първичните здравни грижи				T1 Г.	2026 Г.	Изпълнението на този ключов етап включва: въвеждане на скрининг на шийката на матката в здравните центрове; II) въвеждане на скрининг за дебелото черво и ректума в здравните центрове; III) въвеждане на скрининг за диабетна ретинопатия в 300 здравни центъра; IV) въвеждане на Холтер и амбулаторно наблюдение на кръвното налягане във функционалните единици; V) въвеждане на инструменти за диагностика и лечение на астма, хронична обструктивна белодробна болест и тютюнопушене (спирометри) в здравните центрове; и vi) въвеждане на C-реактивно дозиране на протеини в здравните центрове.
1.17 Г.	RE-C01-i01	M	Увеличаване на капацитета за реагиране на първичните здравни центрове и разширяване на техните области на интервенция	Доклад относно увеличаването на капацитета за реагиране на първичните здравни центрове и разширяването на техните области на интервенция				T2 Г.	2026 Г.	Изпълнението на този ключов етап включва: I) разширяване на консултациите за диабетното стъпало, така че да обхванат групи здравни центрове; II) създаване на стоматологични служби в здравните центрове; създаване на интегрирани диагностични центрове (с малко сложни допълнителни средства за диагностика и терапия, рентгенови и клинични анализи) в групи здравни центрове; IV) създаване на служби за придвижване и рехабилитация в групи здравни центрове; V) осигуряване на оборудване (авариен ръкавник, дефибрилатор и монитор за жизненоважни следи) за квалифицирано реагиране при извънредни ситуации (основна животоспасяваща поддръжка) на здравните центрове; VI) протоколи за насочване в най-търсените области на грижи, а именно офталмология, оториноларингология, ортопедия и урология.
1.18 Г.	RE-C01-i01	M	Обновяване на здравни заведения и оборудване, за да се гарантират условия на достъпност, качество и безопасност в първичните здравни центрове	Доклад относно обновяването на здравни заведения и оборудване				T2 Г.	2026 Г.	Изпълнението на този ключов етап включва: обновяване или адаптиране на 347 здравни заведения с цел повишаване на енергийната ефективност, спазване на планове за действие при извънредни ситуации и/или гарантиране на достъпност, безопасност и комфорт за потребителите и здравните специалисти, от които безвъзмездни средства в размер на най-малко 170 838 136 EUR са свързани със саниране с цел повишаване на

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										енергийната ефективност, а безвъзмездните средства в размер на най-малко 13 046 589 EUR са свързани със саниране с цел постигане средно на поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради (изискванията за подобряване на енергийните характеристики на сградите се включват в процедурите за възлагане на обществени поръчки и се гарантират в тържните спецификации); и ii) модернизиране на оборудването (включително, наред с другото, основно клинично оборудване, оборудване за информационни и комуникационни технологии, оборудване за енергийна ефективност и оборудване за безопасност).
1.19 Г.	RE-C01-i01	М	Укрепване на грижите в общността, домашни и общностни интервенции	Доклад относно укрепването на грижите в общността, домашните и общностните интервенции				T2 Г.	2026 Г.	Изпълнението на този ключов етап включва: I) осигуряване на най-малко 770 електрически превозни средства в подкрепа на предоставянето на домашни грижи от здравни центрове; и ii) увеличаване на броя на новите мобилни единици с поне още 34, за да се обхванат регионите с ниска гъстота.
1.20 Г.	RE-C01-i02	М	Влизане в сила на регламента за отпускане на финансова подкрепа от регионалните здравни органи	Влизане в сила на регламента относно разпределянето на финансовата подкрепа				T1 Г.	2022 Г.	Влизане в сила на регламента относно разпределянето на финансовата подкрепа от регионалните здравни органи, в който се определят моделът на управление на програмата и съответните изисквания на кандидатите.
1.21 Г.	RE-C01-i02	Т	Укрепване на капацитета за реагиране на националните мрежи за интегрирани непрекъснати грижи и палиативни грижи в областта на болничните и амбулаторните грижи		Брой	0 Г.	7 400 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Укрепване на капацитета за реагиране на националните мрежи за интегрирани непрекъснати грижи и палиативни грижи в болничните и амбулаторните грижи чрез създаването на следните нови места: I) нови 5 500 болнични легла в националната мрежа от интегрирани услуги за непрекъснати грижи в рамките на общата мрежа; II) нови 500 места за самостоятелни дневни отделения за насърчаване в рамките на националната мрежа от интегрирани услуги за непрекъснато полагане на грижи; III) нови 1 000 места в интегрираните услуги за непрекъснати грижи в областта на психичното здраве;

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										и iv) нови 400 болнични легла с ниска сложност в националната мрежа от услуги за палиативни грижи. Тя включва използването на безвъзмездни средства в размер на най-малко 226 730 193 EUR за изграждане на нова здравна инфраструктура. Тези нови сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
1.22 Г.	RE-C01-i02	Т	Укрепване на капацитета за реагиране на националните мрежи за интегрирани непрекъснати грижи и палиативни грижи в домашни условия		Брой	0 Г.	1 200 Г.	Т2 Г.	2024 Г.	Укрепване на капацитета за реагиране на националните мрежи за интегрирани непрекъснати грижи и палиативни услуги за полагане на грижи в домашни условия чрез създаването на следните нови места: i) 1 000 нови места в интегрирани екипи за непрекъснато полагане на грижи в домашни условия; ii) 100 нови места в екипите за подкрепа в областта на психичното здраве в рамките на националната мрежа от интегрирани услуги за непрекъснати грижи; и iii) 100 нови места в общностни екипи за палиативни грижи.
1.23 Г.	RE-C01-i03	Т	Обновяване на криминалистични психиатрични отделения и оборудване		Брой	0 Г.	3 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Изграждане на ново съдебно психиатрично отделение (Sobral Cid) и обновяване на две други звена (Лисабонския психиатричен център и болницата „Magalhães Lemos“), за да се гарантират условия, съвместими със зачитането на правата на човека, по-специално неприкосновеността на личния живот, удобството и хуманизацията на пространствата, без да се пренебрегват условията за сигурност, присъщи на изпълнението на съдебните заповеди, като се предотвратяват по-нататъшни присъди на Португалската република от международни организации (Европейски комитет за предотвратяване на изтезанията).
1.24 Г.	RE-C01-i03	М	Разработване на дейности за повишаване на осведомеността и обучение за „изграждане на пътища за пациентите“ в	Доклад относно изпълнението на нови дейности за повишаване на осведомеността и обучение и тяхното развитие				Т4 Г.	2022 Г.	Действия за повишаване на осведомеността и обучение в областта на деменцията, с цел да се подкрепят реформите в социалните и здравните услуги, насочени към персонала на социалните и здравните служби или към други субекти, които работят с широката общественост в областта на социалните и здравните политики, както и към

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			контекста на деменциите							ползвателите на социални и здравни услуги.
1.25 Г.	RE-C01-i03	М	Приключване на укрепването на мрежата за грижи за психичното здраве	Доклад относно приключването на всички описани инициативи за укрепване на мрежата за грижи за психичното здраве				Т4 Г.	2025 Г.	Приключване на всички интервенции, определени за укрепване на мрежата за грижи за психичното здраве, включително: създаване на четири нови звена за хоспитализация в болниците като цяло; II) създаване на 15 интегрирани центъра за отговорност в областта на услугите в областта на психичното здраве; обновяване на 20 от съществуващите местни услуги в областта на психичното здраве; IV) създаване на 500 отговора на нуждите на институционализираните хора с хронични психични заболявания; V) модернизиране на три криминалистични психиатрични заведения и оборудване; VI) изграждане на три специализирани звена за преход в жилищни сгради; и vii) разработване на обучителни дейности за „изграждане на пътеки за пациентите“ в контекста на деменцията. Това включва използването на безвъзмездна подкрепа в размер на 58 507 675 EUR за саниране с цел повишаване на енергийната ефективност, за да се постигне средно поне средно равнище на саниране на дълбочина, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. Изискванията за подобряване на енергийните характеристики на сградите се включват в процедурите за възлагане на обществени поръчки и се гарантират в тръжните спецификации.
1.40 Г.	RE-C01-i04	М	Подписване на договор за управление на изграждането на болницата в Източен Лисабон	Подписване на договора за управление на изграждането на болница „Източен Лисабон“, подписан от публичните органи и дружеството със				Т3 Г.	2023 Г.	Подписване на договора за управление от ARSLVT и дружеството със специално предназначение (SPV) за изграждането на болницата в Източен Лисабон. Договорът отразява условията, свързани с обхвата на услугите (проектиране, изграждане, финансиране, поддръжка на инфраструктурата, доставка и поддръжка на общо оборудване на сградата) и продължителността. Договорът включва също така клауза, в която се посочва, че търсенето на първична енергия от нови сгради е най-малко с 20 % под изискванията за сгради

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
				специална инвестиционна цел						с близко до нулево нетно потребление на енергия.
1.26 Г.	RE-C01-i04	М	Изграждане на болницата в Източен Лисабон и закупуване на оборудване за болници в Лисабон и Vale do Tejo	Изграждане на болницата в Източен Лисабон и закупуване на оборудване за болници в Лисабон и Vale do Tejo				Т2 Г.	2026 Г.	Закупуване на оборудване, което ще бъде инсталирано в болници в Лисабон и Vale do Tejo, с безвъзмездни средства в размер на общо 78 740 000 EUR, а именно клинично/медицинско и високотехнологично оборудване; общо оборудване, включващо мебели, приспособени към задачите, които трябва да се изпълняват в различни помещения, и което е лесно за почистване и е проектирано ергономично; и компютърно оборудване. Строителство на болницата в Източен Лисабон, а именно i) кулата Poente, ii) сграда в парцел В и iii) сграда в парцел С, за която са отпуснати безвъзмездни средства в размер на общо 100 000 000 EUR. Тези нови сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
1.27 Г.	RE-C01-i05-RAM	Т	Увеличаване на броя на наличните места в домашната система за хоспитализация на регионалната здравна служба на Мадейра		Брой	0 Г.	1 500 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Укрепване на капацитета за реагиране на регионалната здравна служба на Мадейра чрез увеличаване на броя на наличните места в системата за хоспитализация в домашни условия, като по този начин се даде възможност за предоставяне в домашни условия на здравни услуги с диференциране, сложност и интензивност на болнично равнище, в тясна връзка с първичните здравни грижи и други услуги.
1.28 Г.	RE-C01-i05-RAM	Т	Създаване на общностни екипи за психично здраве в регионалната здравна служба на Мадейра		Брой	0 Г.	11 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Укрепване на капацитета за реагиране на регионалната здравна служба на Мадейра в областта на психичното здраве и деменциите, свързани със застаряването, чрез създаване на общностни екипи за психично здраве.
1.29 Г.	RE-C01-i05-RAM	М	Внедряване на системата за класификация, функционалния профил и системата за	Доклад за въвеждането на системата за класификация, функционалния				Т4 Г.	2021 Г.	Внедряване на системата за класификация, функционалния профил и системата за насочване на потребителите с цел укрепване на регионалния модел на Мадейра за интегрирани услуги за непрекъснато полагане на грижи, както и нейната координация и

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			насочване на потребителите към регионалния модел на Мадейра за интегрирани услуги за непрекъснати грижи	профил и системата за препращане на потребители						техническо управление.
1.30 Г.	RE-C01-i05-RAM	T	Увеличаване на броя на местата за интегрирани услуги за непрекъснато полагане на грижи в регионалната здравна служба на Мадейра		Брой	0 Г.	1 080 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Брой на новите и обновените места, създадени в интегрираните услуги за непрекъснато полагане на грижи в регионалната здравна служба на Мадейра, измерени чрез нови и обновени легла, като цяло (включително в рехабилитационни, средносрочни и рехабилитационни звена, както и дългосрочно звено и звено за поддръжка), психично здраве и педиатрични услуги. Това включва използването на безвъзмездни средства i) за изграждане на нова здравна инфраструктура, която има потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия; и ii) извършване на саниране с цел повишаване на енергийната ефективност.
1.31 Г.	RE-C01-i05-RAM	T	Обновяване на първичните здравни услуги в регионалната здравна служба на Мадейра		Брой	0 Г.	15 Г.	T2 Г.	2026 Г.	Брой обновени заведения за първични здравни грижи в регионалната здравна служба на Мадейра.
1.32 Г.	RE-C01-i06	T	Модернизиране на местните информационни технологични мрежи		%	0 Г.	90 Г.	T4 Г.	2022 Г.	Процент на модернизирани местни информационно-технологични мрежи в Националната здравна служба, организирани и прилагани от отдела за споделени услуги към Министерството на здравеопазването, който по този начин ще може да функционира в рамките на новия модел на единна комуникация (Voice over Internet Protocol).
1.33 Г.	RE-C01-i06	T	Въвеждане на функционалности за дистанционно здравеопазване и телемониторинг		%	0 Г.	15 Г.	T4 Г.	2022 Г.	Процент на потребителите с достъп до нови функции за дистанционно здравеопазване и дистанционно наблюдение, които дават възможност за предоставяне на здравни услуги от разстояние, като по този начин се увеличават равнищата на достъп до здравни грижи и участието на гражданите в процеса на събиране и лечение на информация от разстояние.

Пореден номер	Марка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
1.34 Г.	RE-C01-i06	Т	Въвеждане на информационни технологични административни модули, основни клинични модули и клинични модули за спешна помощ		%	0 Г.	15 Г.	Т2 Г.	2025 Г.	Процент на здравните специалисти с достъп до модули за интегрирани информационни технологии, основни клинични модули и клинични модули за спешна помощ за: записване и консултиране с клинична информация в рамките на първичните, болничните и непрекъснатите здравни грижи, за да се гарантира наличието и интегрирането на здравна информация, както и да се осигури по-голяма безопасност за потребителите и здравните специалисти; и ii) спешни случаи, регистър на медицинските сестри и услуги за телемониторинг.
1.35 Г.	RE-C01-i07-RAM	Т	Ново компютърно оборудване за регионалната здравна служба на Мадейра		Брой	0 Г.	3 600 Г.	Т4 Г.	2024 Г.	Брой на новото компютърно оборудване за регионалната здравна служба на Мадейра с цел наблюдение и осигуряване на по-голяма близост до потребителите на регионалната здравна служба на Мадейра, насърчаване на намаляването на риска от грешки, както и повишаване на ефективността и бързия достъп до потребителските данни.
1.36 Г.	RE-C01-i08-RAA	Т	Подобрен достъп до портала за потребители на регионалната здравна служба на Азорските острови		Брой	0 Г.	25 000 Г.	Т3 Г.	2025 Г.	Брой допълнителни индивидуални потребители годишно, които имат достъп до потребителския портал на регионалната здравна служба на Азорските острови благодарение на разширяването на цифровите здравни услуги и наличната в тях медицинска информация.
1.37 Г.	RE-C01-i08-RAA	Т	Въвеждане на телемедицински срещи в регионалната здравна служба на Азорските острови		Брой	0 Г.	1 000 Г.	Т3 Г.	2024 Г.	Брой ежегодни срещи в областта на телемедицината в областта на първичните здравни грижи и с медицински специалисти в регионалната здравна служба на Азорските острови.
1.38 Г.	RE-C01-i09	Т	Приключване на изпълнението в училищата на програмите „Училищна спортна общност „и „Училищен спорт на коледа“		Брой	0 Г.	1980 Г.	Т3 Г.	2025 Г.	Брой комплекти велосипеди, включващи велосипеди с различни размери, доставяни в училища за втори цикъл, с цел обучение на ученици с велосипед, както и комплекти за велосипеди за възрастни, доставяни в обществени училища в рамките на програмата „Училищна общност за спорт“
1.39 Г.	RE-C01-i09	М	Стартиране на националната кампания за Всеобщата	Нови канали за комуникация и действаща				Т3 Г.	2025 Г.	Стартиране на национална кампания за Всеобщата система за подкрепа на активния живот и свързаната с нея технологична платформа с цел повишаване на

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			система за подкрепа на активния живот и свързаната с нея технологична платформа	платформа за националната кампания за Всеобщата система за подкрепа на активния живот						осведомеността на гражданите относно ползите от редовната физическа активност, във всички възрасти и в зависимост от техните способности, с цел да се насърчи възприемането на по-здравословен начин на живот.
1.41 Г.	RE-C01-i10	М	Одобряване на доклада, в който се посочват нуждите на Националната здравна служба от тежко медицинско оборудване	Одобряване на доклада				ТЗ Г.	2023 Г.	Одобряване на доклада от Министерството на здравеопазването, в който се определят нуждите на болниците на Националната здравна служба от тежко медицинско оборудване. В този доклад се посочва както необходимостта от закупуване на този вид оборудване за първи път, така и необходимостта от подмяна на съществуващото тежко медицинско оборудване.
1.42 Г.	RE-C01-i10	Т	Закупуване на тежко медицинско оборудване		Брой	0 Г.	19 Г.	Т4 Г.	2024 Г.	Брой на закупеното тежко медицинско оборудване за болниците на НСВ в съответствие с установените в доклада нужди, както е посочено в етап 1.41.
1.43 Г.	RE-C01-i10	Т	Закупуване на тежко медицинско оборудване		Брой	19 Г.	68 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Брой на закупеното тежко медицинско оборудване за болниците на НСВ в съответствие с установените в доклада нужди, както е посочено в ориентир 1.41.

Б. КОМПОНЕНТ 2: Настаняване

Този компонент на португалския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата, свързани със структурния недостиг на решения за постоянно и временно жилищно настаняване за по-уязвимите групи както в континентална Португалия, така и в автономните региони Азорски острови и Мадейра, като същевременно допринася непряко за укрепването на системата за социална закрила. Обществените жилища представляват само 2 % от общия сграден фонд в Португалия и се считат за недостатъчни за посрещане на нуждите на най-нуждаещите се и изложени на риск от социално изключване.

Основните цели на компонента са: увеличаване на предлагането на социални жилища на достъпни цени (включително задоволяване на други свързани с това нужди, като например липса на основна инфраструктура и оборудване, нездравословни и несигурни места на пребиваване, несигурност или липса на договорни връзки, пренаселеност или неадекватност на жилищата за специалните нужди на жителите с увреждания или с намалена подвижност); II) създаване на национален обществен отговор на нуждите от спешно и временно настаняване, произтичащи от неочаквани или непредвидими събития като природни бедствия, пожари, пандемии, миграционни движения, молби за убежище или ситуации на непосредствен риск, като домашно насилие, трафик на хора, риск от изселване и други; и iii) увеличаване на предлагането на студентски жилища на достъпни цени. Инвестициите в компонента включват строителство на нови жилища и рехабилитация на съществуващи такива.

Този компонент допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, отправени към Португалия в рамките на европейския семестър през 2019 г. и 2020 г., а именно: Подобряване на ефективността и адекватността на мрежата за социална сигурност (специфична за всяка държава препоръка 2 2019); Гарантиране на достатъчна и ефективна социална закрила и подпомагане на доходите (специфична за всяка държава препоръка 2 2020); и увеличаване на броя на завършилите висше образование, по-специално в областта на науката и информационните технологии (чрез инвестиции за настаняване на студенти) (специфична за всяка държава препоръка 2 2019). Компонентът допринася и за изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка, свързана с климатичния преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020). Компонентът също така допринася за прилагането на няколко принципа на Европейския стълб на социалните права (ЕССП), като например: „На нуждаещите се се осигурява достъп до социално жилищно настаняване или помощ за жилищно настаняване с добро качество“ (ЕССП 19.а); „Уязвимите лица имат право на подходяща помощ и защита срещу принудително изселване“ (ЕССП 19.б); „На бездомните се предоставя подходящ подслон и услуги, за да се насърчи тяхното социално приобщаване“ (ЕССП 19.в); „Социална закрила“ (ЕССП 12); „Приобщаване на хората с увреждания“ (ЕССП 17); „Достъп до основни услуги“ (ЕССП 20); „Образование, обучение и учене през целия живот: Всеки има право на качествено и приобщаващо образование, обучение и учене през целия живот, за да поддържа и придобива умения, които му дават възможност да участва пълноценно в обществото и успешно да осъществява преход на пазара на труда“ (ЕССП 1). Екологичните измерения също се включват, по-специално чрез насърчаване на ново строителство с високи стандарти за енергийна ефективност.

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Б.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа RE-r04: Национален спешен и временен жилищен план

Целта на реформата е да се създаде национална публична мрежа, която да отговори на спешните и временни нужди от жилищно настаняване като част от обновяването на жилищните политики в Португалия, с цел защита и овластяване на определените целеви групи, както и насърчаване на социалното приобщаване и борба с неравенствата.

Реформата се състои в създаването на структуриран и междусекторен отговор за хората, нуждаещи се от решения за спешно или временно настаняване, и разработване на необходимата правна и регулаторна рамка за създаване на модел за управление на инвестиция RE-C02-i02 (национални безвъзмездни средства за спешно и временно настаняване) и установява методологии за обозначаване и насочване към настаняване и социална подкрепа за подпомаганите лица.

Изпълнението на реформата трябваше да приключи до 31 юни 2021 г.

Инвестиция RE-C02-i01: Програма за подпомагане на достъпа до жилищно настаняване

Целта на инвестицията е да се осигури достойно и подходящо жилищно настаняване за семействата с най-големи нужди и за най-уязвимите групи.

Инвестицията се състои главно в предоставяне на социални жилища, но и в предоставяне на финансова подкрепа за обновяване или строителство на определените целеви групи, които нямат финансовия капацитет да гарантират адекватността на собственото си жилище, за най-малко 26 000 домакинства до 2026 г. Инвестициите се състоят в изграждането на нови сгради или обновяването на съществуващи жилища, както и в придобиването на сгради или отдаването под наем на сгради за преотдаване под наем.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RE-C02-i02: Национални безвъзмездни средства за спешно и временно настаняване

Целта на тази инвестиция е да се осигури временно или спешно настаняване на уязвимите групи от населението в континентална Португалия. Тази инвестиция служи за осъществяване на реформата на Националния спешен и временен жилищен план, включен в компонента. Планираните интервенции се определят от следните рискове или социални извънредни ситуации: непредвидими или извънредни събития, необходимост от спешно настаняване и оправомощаване на лица, временно лишени от жилище, включително жертви на домашно насилие, жертви на трафик на хора, лица, ползващи се с международна закрила, бездомни лица; извънредни и надлежно обосновани нужди от спешно и временно настаняване на лица, за които съществува непосредствен и реален риск да останат без настаняване или в процес на деинституционализация; нужди от настаняване, временни и абсолютно необходими за обществен интерес, на държавни служители и служители.

Инвестицията се състои в създаването на 2 000 места за спешно настаняване, както и на 473 жилищни единици, три блока за силите за сигурност (в случаите, когато това е оправдано от обществен интерес) и пет центъра за временно настаняване по хуманитарни причини или причини, свързани със сигурността.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RE-C02-i03-RAM: Засилване на предлагането на социални жилища в автономна област Мадейра

Целта на тази инвестиция е да се отговори на жилищните нужди на семействата, които живеят в трудни условия и които нямат финансов капацитет да посрещнат разходите за достъп до подходящо жилищно настаняване в автономна област Мадейра.

Инвестицията се състои в изграждането и/или придобиването на социални жилища за 805 домакинства (инвестицията включва също така проучвания, проекти, придобиване и строителство на земя), подкрепа за рехабилитацията на 325-те частни жилища (включително подобрени енергийни характеристики). Инвестицията предвижда също така възлагане на обществени поръчки за услуги за разработването на информационни системи и решения за електронно управление в жилищния сектор.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RE-02-i04-RAA: Увеличаване на жилищните условия в жилищния фонд на автономния регион Азорски острови

Целта на инвестицията е да се засили предлагането на жилища на различни равнища след забележимо влошаване на състоянието на сградите на автономния регион Азорски острови и намаляване на предлагането на пазара на недвижими имоти.

Инвестицията се състои, на различни острови, от:

- строителство на 100 сгради
- завършването на 75 апартамента; и че
- рехабилитация на жилища (основно саниране на 63 жилища, средно реновиране на 329 жилища и малка намеса в 135 жилища) за общо 527 интервенции.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C02-i07-RAA: Инфраструктура за парцели земя за жилищно настаняване

Целта на инвестицията е да се създаде или подобри инфраструктурата за парцели земя в автономния регион Азорски острови и да се разпределят между избраните кандидати. Целта е да се даде възможност на избраните кандидати да построят свои собствени къщи върху тези парцели земя при контролирани разходи. Тази програма е създадена с Регионален законодателен декрет № 21/2005/A от 3 август 2005 г. Инвестицията разпределя 145 парцела земя.

При подбора на кандидати, които да построят свои собствени къщи на тези обособени позиции, приоритет се дава на младите хора (под 35 години, ако са несемейни или на обща възраст под 70 години, ако са сключили брак или живеят в двойки).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RE-C02-i08-RAA: Укрепване на социалния жилищен фонд

Целта на инвестицията е да се укрепи социалният жилищен фонд на автономния регион Азорски острови. Инвестицията се състои в построяването на 126 жилища.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Б.2. Етапни цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
2.1 Г.	RE-C02-i01	Т	Програма за подпомагане на достъпа до жилищно настаняване — подписани споразумения за сътрудничество или финансиране		Брой	0 Г.	75 Г.	ТЗ Г.	2022 Г.	Подписване на споразумения за сътрудничество или финансиране. Местните стратегии за настаняване се представят от общините. В тези стратегии се определят 1) всички нужди, допустими по тази програма (както е посочено в Декрет-закон № 37/2018 от 4 юни) и 2) субектите, насърчаващи решения в областта на жилищното настаняване. След като Институтът за жилищно настаняване и рехабилитация на градовете (INRU) утвърди съответствието на местните стратегии за настаняване с програмата, се подписват споразуменията за сътрудничество с общините или споразуменията за финансиране с другите бенефициери, в които се определят конкретните инвестиции, които трябва да бъдат насърчавани, и се определя крайният срок за тяхното изпълнение.
2.2 Г.	RE-C02-i01	Т	Програма за подпомагане на достъпа до жилища — закупени, построени (с висока енергийна ефективност) или рехабилитирани жилища, предоставяни на домакинствата		Брой	0 Г.	1 500 Г.	ТЗ Г.	2023 Г.	Брой жилища, доставени на отговарящи на условията домакинства по програмата. Новите сгради или закупените без рехабилитация трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (с изключение на до 1502 жилища за цялата мярка).

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
2.29 Г.	RE-C02-i01	Т	Програма за подпомагане на достъпа до жилища — закупени, построени (с висока енергийна ефективност) или рехабилитирани (с подобрени енергийни характеристики) жилища, предоставяни на домакинствата		Брой	1 500 Г.	10 000 Г.	Т2 Г.	2025 Г.	Брой жилища, доставени на отговарящи на условията домакинства по програмата. Новите сгради или закупените без рехабилитация трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (с изключение на до 1502 жилища за цялата мярка).
2.3 Г.	RE-C02-i01	Т	Програма за подпомагане на достъпа до жилища — закупени, построени (с висока енергийна ефективност) или рехабилитирани (с подобрени енергийни характеристики) жилища, предоставяни на домакинствата		Брой	10 000 Г.	22 360 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Брой жилища, доставени на отговарящи на условията домакинства по програмата. Новите сгради или закупените без рехабилитация трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (с изключение на до 1502 жилища за цялата мярка). За рехабилитация референтната единица на жилище е 73 квадратни метра, а за нови сгради — 95 квадратни метра за 22 360-те жилища.
2.4 Г.	RE-C02-i02	Т	Национални безвъзмездни средства за спешно и временно настаняване — подписване на споразумения за финансиране на спешно и преходно настаняване		Брой	0 Г.	500 Г.	Т3 Г.	2022 Г.	Броя на жилищата, за които са подписани споразумения за финансиране. Субектите подават заявленията си за финансиране в поканата за участие в търг, открита от Института за жилищно настаняване и рехабилитация на градовете (IHRU), който след оценка и искане на становище от Института за социална сигурност (ISS) относно валидността и осъществимостта на подадените заявления, сключва договори за финансиране и определя краен срок за неговото изпълнение. „Настаняване“ означава част или цялата сграда с независим достъп, състояща се от едно или повече жилищни отделения и допълнителни частни помещения или жилищни единици за повече от едно домакинство.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
2.5 Г.	RE-C02-i02	Т	Национални безвъзмездни средства за спешно и временно настаняване — подписване на споразумения за финансиране на спешни и преходни жилища		Брой	500 Г.	1 000 Г.	ТЗ Г.	2024 Г.	Броя на жилищата, за които са подписани споразумения за финансиране. Субектите подават заявленията си за финансиране в поканата за участие в търг, открита от Института за жилищно настаняване и рехабилитация на градовете (IHRU), който след оценка и искане на становище от Института за социална сигурност (ISS) относно валидността и осъществимостта на подадените заявления, сключва договори за финансиране и определя краен срок за неговото изпълнение. „Настаняване“ означава част или цялата сграда с независим достъп, състояща се от едно или повече жилищни отделения и допълнителни частни помещения или жилищни единици за повече от едно домакинство.
2.6 Г.	RE-C02-i02	Т	Национални безвъзмездни средства за спешно и временно настаняване — настаняване със започнати или закупени строителни работи		Number	0 Г.	41 Г.	ТЗ Г.	2023 Г.	Брой проекти, за които са започнали строителни или ремонтни работи или за които са закупени сгради.
2.7 Г.	RE-C02-i02	Т	Национални безвъзмездни средства за спешно и временно настаняване — завършено настаняване		Брой	0 Г.	2 000 Г.	ТЗ Г.	2026 Г.	Доставка на жилища, построени, обновени или закупени на спонсориращите организации. „Настаняване“ означава част или цялата сграда с независим достъп, състояща се от едно или повече жилищни отделения и допълнителни частни помещения или жилищни единици за повече от едно домакинство. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия (с изключение на проектите, които са в ход и са предвидени в бюджета за 2021 г. и 2022 г. и представляват до 291 жилища). Референтната единица е средно 73 квадратни метра за 2000-те места за настаняване.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
2.8 Г.	RE-C02-i02	T	Настаняване, предоставено на силите за сигурност, и временно настаняване по хуманитарни причини или причини, свързани със сигурността		Брой	0 Г.	473 Г.	T2 Г.	2026 Г.	Брой жилища, доставени на силите за сигурност (SSGNR — Социални услуги за националната републиканска гвардия; SSPSP — Социални служби за полицията за обществена сигурност) за нуждите от временно настаняване, включително три блока за силите за сигурност (в случаи, оправдани от обществен интерес). Инвестицията включва и пет центъра за временно настаняване по хуманитарни причини или по причини, свързани със сигурността. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
2.10 Г.	RE-C02-i03-RAM	T	Подпомогнати жилища в автономна област Мадейра		Брой	0 Г.	590 Г.	T4 Г.	2024 Г.	Брой жилища, разпределени на отговарящи на условията домакинства във връзка с изграждането на социални жилища или закупуването на жилища за социални жилища, подпомагани. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
2.11 Г.	RE-C02-i03-RAM	T	Подпомогнати жилища в автономна област Мадейра		Брой	590 Г.	805 Г.	T2 Г.	2026 Г.	Брой жилища, разпределени на отговарящи на условията домакинства във връзка с изграждането на социални жилища или закупуването на жилища за социални жилища, подпомагани. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. Референтната единица на жилище е средно 90 квадратни метра за 805-те жилища. Освен това инвестицията включва и обществени поръчки за услуги за разработване на информационни системи и решения за електронно управление в жилищния сектор.
2.12 Г.	RE-C02-i03-RAM	T	Брой обновени жилища, обитавани от частни собственици, включително с подобрена енергийна ефективност		Брой	0 Г.	325 Г.	T2 Г.	2026 Г.	Брой на жилищата, обитавани от частни собственици, обновени за целевите групи, които не разполагат с финансови ресурси за извършване на рехабилитационни работи.
2.13 Г.	RE-C02-i04-RAA	T	Интервенции в публичния жилищен фонд в автономния регион Азорски острови		Брой	0 Г.	24 Г.	T4 Г.	2021 Г.	Брой интервенции, включително урбанизация на земя, когато е необходимо, с финализирани работи за увеличаване на социалния жилищен фонд. Когато това включва ново строителство, новите сгради трябва

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. Жилищата имат среден размер от около 120 квадратни метра.
2.14 Г.	RE-C02-i04-RAA	T	Интервенции в публичния жилищен фонд на автономния регион Азорски острови — обновяване		Брой	0 Г.	40 Г.	T4 Г.	2021 Г.	Инвестицията включва санирането или финализирането на сгради и апартаменти, измерено чрез броя на интервенциите. Интервенциите включват: — преобразуването на нежилищни обществени сгради в жилища, Финансова подкрепа за преустройството на сгради с влошено качество (Bairros Sociais) — обновяване на обществените жилища, за да се спазва действащото законодателство в областта на жилищното настаняване, главно изискванията за енергийна ефективност. При санирането с цел енергийна ефективност се постига средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. Средният размер на въпросното жилище е около 100 квадратни метра.
2.16 Г.	RE-C02-i04-RAA	T	Интервенции в публичния жилищен фонд на автономния регион Азорски острови — обновяване		Брой	40 Г.	101 Г.	T4 Г.	2023 Г.	Инвестицията включва ремонт или завършване на обществени сгради и апартаменти с финализирани строителни работи. Интервенциите могат да включват: — преобразуването на нежилищни обществени сгради в жилища, Финансова подкрепа за реконструкцията на сгради с влошено качество Обновяване на обществени жилища Санирането с цел енергийна ефективност трябва да постигне средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. Средният размер на въпросното жилище е около 100 квадратни метра.
2.17 Г.	RE-C02-i04-RAA	T	Интервенции в обществен жилищен фонд на автономен регион Азорски острови — строителство на		Брой	24 Г.	100 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Брой интервенции, включително урбанизация на земя, когато е необходимо, с финализирани работи за увеличаване на социалния жилищен фонд. Когато това включва ново строителство, новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 %

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			сгради							под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. Жилищата имат среден размер от около 120 квадратни метра.
2.18 Г.	RE-C02-i04-RAA	T	Интервенции в публичния жилищен фонд на автономния регион Азорски острови — обновяване		Брой	101 Г.	602 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Инвестицията включва ремонт или завършване на сгради и апартаменти. Интервенциите могат да включват: — преобразуването на нежилищни обществени сгради в жилища, — привеждане в действие на план за насърчаване на наемането на млади хора (напр. преобразуване на местни жилища — Alojamento Local- в дългосрочен наем, рехабилитация на градски центрове). Финансова подкрепа за реконструкцията на сгради с влошено качество — обновяване на обществени жилища. Санитарето с цел енергийна ефективност трябва да постигне средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. Съответните жилища са със среден размер от около 100 квадратни метра.
2.19 Г.	RE-C02-r04	M	Влизане в сила на Декрет-закон за одобряване на правната рамка за Националния спешен и временен жилищен план	Влизане в сила на декретния закон				T2 Г.	2021 Г.	Декрет-законът определя структурата на плана и жилищния фонд, по-специално по отношение на допустимите бенефициери, жилищните решения и модела на финансиране. Наред с правната рамка Националният жилищен план се представя и одобрява от правителството, което включва стратегическото планиране на жилищните решения, които трябва да бъдат насърчавани, и необходимата подкрепа за тази цел, в зависимост от местните нужди и особености и социално-териториалното сближаване.
2.30 Г.	RE-C02-i07-RAA	T	Инфраструктура на парцели земя		Брой	0 Г.	145 Г.	T2 Г.	2026 Г.	Брой парцели земя с инфраструктура, създадена или подобрена и разпределена на избраните кандидати, след процедура за подбор, в която са определени условията и изискванията за подбор. На младите хора се дава приоритет, както е посочено в описанието на инвестицията.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
2.31 Г.	RE-C02-i08-RAA	Т	Укрепване на социалния жилищен фонд на автономния регион Азорски острови — построени жилища		Брой	0 Г.	126 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой завършени жилища. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. Средният размер на жилищата е около 101 квадратни метра.

Б.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция RE-C02-i05: Достъпен обществен жилищен фонд

Целта на инвестицията е да се отговори на настоящата динамика на цените на жилищата спрямо равнищата на доходите на португалските домакинства, особено в големи градски условия, като се осигури публичен фонд от жилища, които могат да бъдат наемани на достъпни цени за конкретни целеви групи.

Инвестицията се състои в изграждането, включително придобиването, на нови сгради и рехабилитацията на обществени жилища с цел осигуряване на 6 800 жилища и последващо наемане на достъпни цени за определените целеви групи.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RE-C02-i06: Студентски жилища на достъпни цени

Целта на тази инвестиция е да се увеличи националното предлагане на жилища за студенти на достъпни цени, тъй като това продължава да бъде една от най-големите пречки пред достъпа до висше образование. Тези улеснения спомагат за намаляване на преките разходи на студентите и техните семейства, като се обръща специално внимание на най-уязвимите в социално и икономическо отношение студенти. Съществуващото предлагане подкрепя само малък дял (около 10 %) от студентите, нуждаещи се от настаняване, на фона на значителното увеличение на жилищните разходи, особено в най-големите градски центрове, където са концентрирани висшите учебни заведения.

Инвестицията се състои в осигуряване на 18 000 нови и обновени легла чрез строителство на нови сгради, рехабилитация на съществуващи сгради и модернизиране и разширяване на съществуващите единици за настаняване на студенти, които да се използват приоритетно от студентите. Освен това и само след като потребностите на студентите бъдат задоволени, легла могат да се предоставят и на изследователи, учители и непедagogически персонал във висшите учебни заведения, по-специално в областта на националната или международната мобилност, включително в рамките на „Еразъм + „, мрежи от „европейски университети“ и съгласно други международни споразумения за мобилност с португалската държава.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция RE-C02-i09: Разширена мярка: Програма за подкрепа на достъпа до жилищно настаняване (заем)

Целта на инвестицията е да се увеличи инвестицията RE-C02-i01: Програма за подпомагане на достъпа до жилищно настаняване, по компонент 2. Увеличената част от мярката увеличава броя на жилищата, предоставяни на домакинствата.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Б.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
2.20 Г.	RE-C02-i05	Т	Достъпен обществен жилищен фонд — жилища с започнала работа (построени с висока енергийна ефективност или рехабилитирани с подобрени енергийни характеристики)		Брой	0 Г.	520 Г.	ТЗ Г.	2022 Г.	Брой жилища, за които работата започва след тръжната процедура и подписването на договор. Когато това включва ново строителство, новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
2.21 Г.	RE-C02-i05	Т	Достъпен обществен жилищен фонд — жилища с започнала работа (построени с висока енергийна ефективност или рехабилитирани с подобрени енергийни характеристики)		Брой	520 Г.	1400 Г.	ТЗ Г.	2024 Г.	Брой жилища, за които работата започва след тръжната процедура и подписването на договор. Когато това включва ново строителство, новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
2.22 Г.	RE-C02-i05	Т	Достъпен обществен жилищен фонд — целеви жилища (построени с висока енергийна ефективност или рехабилитирани с подобрени енергийни характеристики)		Брой	0 Г.	520 Г.	ТЗ Г.	2024 Г.	Брой на жилищата, доставени на отговарящите на условията домакинства чрез жилищния обмен на достъпни цени (DL 82/2020 от 2 октомври) или чрез общинска програма. Жилището на достъпни цени се определя като предоставеното в съответствие с Програмата за отдаване под наем на достъп, установена с Декрет-закон № 68/2019 от 22 май, на схемата за отдаване под наем, която се подпомага със Закон № 81/2014 от 19 декември, изменена, на схемата за условни наеми, установена със Закон № 80/2014 от 19 декември, на системата на контролираните разходи, уредена с Министерска заповед за изпълнение № 65/2019 от 19 февруари, или на специални общински програми. Когато това включва ново строителство, новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
2.23 Г.	RE-C02-i05	Т	Достъпен обществен жилищен фонд — целеви жилища (построени с висока енергийна ефективност или рехабилитирани с подобрени енергийни характеристики)		Брой	520 Г.	1400 Г.	ТЗ Г.	2025 Г.	Брой на жилищата, доставени на отговарящите на условията домакинства чрез жилищния обмен на достъпни цени (DL 82/2020 от 2 октомври) или чрез общинска програма. Жилището на достъпни цени се определя като предоставеното в съответствие с Програмата за отдаване под наем на достъп, установена с Декрет-закон № 68/2019 от 22 май, на схемата за отдаване под наем, която се подпомага със Закон № 81/2014 от 19 декември, изменена, на схемата за условни наеми, установена със Закон № 80/2014 от 19 декември, на системата на контролираните разходи, уредена с Министерска заповед за изпълнение № 65/2019 от 19 февруари, или на специални общински програми. Когато това включва ново строителство, новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
2.24 Г.	RE-C02-i05	Т	Достъпен обществен жилищен фонд — целеви жилища (построени с висока енергийна ефективност или рехабилитирани с подобрени енергийни характеристики)		Брой	1400 Г.	6 800 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Брой на жилищата, доставени на отговарящите на условията домакинства чрез жилищния обмен на достъпни цени (DL 82/2020 от 2 октомври) или чрез общинска програма. Жилището на достъпни цени се определя като предоставеното в съответствие с Програмата за отдаване под наем на достъп, установена с Декрет-закон № 68/2019 от 22 май, на схемата за отдаване под наем, която се подпомага със Закон № 81/2014 от 19 декември, изменена, на схемата за условни наеми, установена със Закон № 80/2014 от 19 декември, на системата на контролираните разходи, уредена с Министерска заповед за изпълнение № 65/2019 от 19 февруари, или на специални общински програми. Когато това включва ново строителство, новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
2.25 Г.	RE-C02-i06	Т	Студентско настаняване на достъпни цени — брой места за настаняване на студенти с обявени тържни процедури		Брой	0 Г.	7000 Г.	ТЗ Г.	2022 Г.	Брой нови и обновени места за настаняване на предимно студенти от висши учебни заведения, за които са обявени публични търгове. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. При санирането с цел енергийна ефективност се постига средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
2.26 Г.	RE-C02-i06	Т	Настаняване на студенти на достъпни цени		Брой	0 Г.	7 200 Г.	ТЗ Г.	2024 Г.	Брой нови и обновени места, предоставени предимно на студенти от висши учебни заведения в градски или смесени сгради, предназначени, изцяло или частично, за временно настаняване от студенти, които учат на място, различно от тяхното местоживее, и се нуждаят от настаняване с цел следване на висше образование, включително студентски жилища за висше образование, които задължително включват спални, бани, кухни и помещения за хранене, и могат да включват места за обучение и настаняване, паркиране и оборудване; Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. Санирането с цел енергийна ефективност трябва да постигне средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
2.27 Г.	RE-C02-i06	Т	Настаняване на студенти на достъпни цени		Брой	7 200 Г.	13 300 Г.	ТЗ Г.	2025 Г.	Брой нови и обновени места, предоставени предимно на студенти от висши учебни заведения в градски или смесени сгради, предназначени, изцяло или частично, за временно настаняване от студенти, които учат на място, различно от тяхното местоживее, и се нуждаят от настаняване с цел следване на висше образование, включително студентски жилища за висше образование, които задължително включват спални, бани, кухни и помещения за хранене, и могат да включват места за обучение и настаняване, паркиране и оборудване; Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										до нулево нетно потребление на енергия. Санирането с цел енергийна ефективност трябва да постигне средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
2.28 Г.	RE-C02-i06	T	Настаняване на студенти на достъпни цени		Брой	13 300 Г.	18 000 Г.	T1 Г.	2026 Г.	Брой нови и обновени места, предоставени предимно на студенти от висши учебни заведения в градски или смесени сгради, предназначени, изцяло или частично, за временно настаняване от студенти, които учат на място, различно от тяхното местоживееене, и се нуждаят от настаняване с цел следване на висше образование, включително студентски жилища за висше образование, които задължително включват спални, бани, кухни и помещения за хранене, и могат да включват места за обучение и настаняване, паркиране и оборудване; Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. Санирането с цел енергийна ефективност трябва да постигне средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
2.32 Г.	RE-C02-i09	T	Програма за подпомагане на достъпа до жилища (заеми) — закупени, построени (с висока енергийна ефективност) или рехабилитирани (с подобрени енергийни характеристики) жилища, предоставени на домакинствата		Брой	22 360 Г.	26 000 Г.	T2 Г.	2026 Г.	Брой жилища, доставени на отговарящи на условията домакинства по програмата. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. За рехабилитация референтната единица на жилище е 73 квадратни метра, а за нови сгради — 95 квадратни метра за 3 640-те жилища.

В. КОМПОНЕНТ 3: Социални мерки

Португалия е изправена пред важни демографски и социално-икономически предизвикателства в продължение на много години, които бяха засилени от пандемията от COVID-19. Този компонент на португалския план за възстановяване и устойчивост е насочен към следните предизвикателства: застаряване на населението, права на хората с увреждания и други лица в зависимост и в положение на бедност и социално изключване сред общностите и групите в неравностойно положение.

В този контекст този компонент е насочен към свързаните със структурната социална политика предизвикателства и недостига на социални услуги за нуждаещото се население/региони, както в континентална Португалия, така и в автономните региони Азорски острови и Мадейра.

Основните цели на компонента са: подобряване на заведенията за социални грижи и осигуряване на по-добро териториално покритие; II) укрепване и разширяване на мрежата от социални отговори с иновативни решения и пилотни проекти и интервенции; III) разработване на нови, основани на общността ответни мерки за подкрепа, допринасящи за насърчаването на независимия живот, предотвратяването на зависимостта и разработването на ответни мерки за неинституционализация в съответствие с Конвенцията на ООН за правата на хората с увреждания; осигуряване на достъп до приобщаващ живот и участие в обществото и икономиката за хората с увреждания; и v) насърчаване на изкореняването на бедността чрез разработване на всеобхватна национална стратегия, насочена към най-уязвимите общности и общностите в неравностойно положение.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка за укрепване на устойчивостта на здравната система и гарантиране на равен достъп до качествено здравеопазване и дългосрочни грижи (специфична за всяка държава препоръка 1 2020). Освен това тя допринася за изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка за подобряване на ефективността и адекватността на мрежата за социална сигурност и за подобряване на равнището на уменията на населението (специфична за държавата препоръка 2 2019), гарантиране на достатъчна социална закрила и подпомагане на доходите и осигуряване на равен достъп до качествено образование и обучение (специфична за държавата препоръка 2 2020) и подобряване на ефективността на португалската система за социална закрила, по-специално чрез опростяване на нейната рамка (специфични за всяка държава препоръки 1 2022 и 2023). Компонентът също така непряко подкрепя изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка за съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се този компонент да допринесе както за екологичния, така и за цифровия преход. Проектите, свързани с изграждането, разширяването и обновяването на съоръженията за социални реакции, са насочени към енергийната ефективност, използването на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и намаляването на разходите за енергия и гориво. Екологичните измерения се включват чрез насърчаване на ново строителство с високи стандарти за енергийна ефективност. Освен това участващите субекти се оборудват с леки превозни средства с нулеви емисии. И накрая, този компонент включва мерки, които засилват използването на цифрови инструменти, по-специално от социалните служби, които предоставят подкрепа на възрастните хора, и от правителството чрез създаването на инструменти на ИКТ и електронни услуги, насочени към хората с увреждания.

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието

на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

В.1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа RE-r05: Реформа на доставките на съоръжения и социални мерки

Целта на тази мярка е да се разшири, модернизира и възстанови мрежата за социални услуги и съоръженията, предоставяни от обществени и частни социални институции. Мярката е насочена към особено уязвимите групи от икономическа, социална и здравна гледна точка, като например хора и семейства в бедност или с ниски доходи, възрастни хора и хора в положение на зависимост, хора с увреждания и деца и млади хора. Освен това интегрираните интервенции за здравна и социална подкрепа, предвидени в тази мярка, насърчават автономността на зависимите лица чрез тяхната рехабилитация и социална реинтеграция в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания¹ и Европейската стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г.² и Зелената книга относно застаряването — насърчаване на солидарността и отговорността между поколенията³.

Тази реформа се състои в стартирането на програмата „Ново поколение оборудване и социални мерки“ чрез влизането в сила на режима за инсталиране на социално оборудване. Програмата се съсредоточава върху мерки като:

- Подобрване на социалните грижи и персонализираните услуги, предоставяни в домовете за възрастни хора (ERPI), след оценка на нуждите;
- Насърчаване на лицензирането и/уреждането на ERPI извън официалната система;
- Преразглеждане на законодателната рамка за лицензиране на социални съоръжения,
- Насърчаване на новаторски социални решения, като например дребномащабно съвместно жилищно настаняване;
- Разработване на иновативен модел за домашна подкрепа;
- Засилване на социалната подкрепа за хората в положение на социална изолация чрез създаване на мултидисциплинарни екипи и механизъм за картографиране и наблюдение на социално уязвимото положение (проекти Radar Social);
- Повишаване на равнището на работната сила и качеството на предоставянето на социални услуги, главно в територии с ниско равнище на покритие;
- Укрепване на социалните услуги и подкрепа, насочени към хората с увреждания или зависими лица, и насърчаване на тяхната автономност и независим живот.

Инвестиция RE-C03-i01 — Ново поколение оборудване и социални отговори допринасят за изпълнението на реформата.

Ключовият етап, свързан с изпълнението на реформата, трябва да приключи до 31 декември 2021 г.

Реформа RE-r06: Национална стратегия за приобщаване на хората с увреждания за периода 2021—2025 г.

Целта на тази мярка е да се улесни и задълбочи приобщаването на хората с увреждания във всички области на живота, да се насърчи тяхната автономност, независимост и самоопределение, както и да се гарантират равни възможности за всички граждани, независимо от техните способности.

¹ <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

² <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes>

³ https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/1_en_act_part1_v8_0.pdf

Тази реформа се състои в приемането на Националната стратегия за приобщаване на хората с увреждания за периода 2021—2025 г. Стратегията отразява ангажиментите по Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания⁴ и дава възможност за стартиране на набор от мерки, като например:

- Преформулиране на настоящата регулаторна рамка, когато е необходимо;
- Преформулиране на системата за оценка и сертифициране на уврежданията;
- Цялостна диагностика на хората с увреждания чрез разработване на системи за събиране на данни и за показатели за мониторинг в подкрепа на вземането на решения;
- Интервенции на обществени места за улесняване на достъпа на хора с увреждания;
- Адаптиране на системите за обучение, заетост и квалификация на хората с увреждания;
- Разработване на иновативни социални услуги и подходи, основани на общността;
- Участието на хора с увреждания в спортни, културни и развлекателни дейности.
- Разширяване на модела за подкрепа на независимия живот, който предоставя лична помощ на хората с увреждания;

Инвестиции RE-C03-i02: Достъпност 360° и RE-C03-i05: Платформа и достъп, както и инвестиция RE-C01-i02: Националната мрежа за интегрирани непрекъснати грижи и национална мрежа за палитивни грижи допринасят за изпълнението на реформата.

Ключовият етап, свързан с изпълнението на реформата, трябва да приключи до 31 декември 2021 г.

Реформа RE-r07: Сключване на договори за интегрирани програми за подпомагане на необлагодетелствани общности в метрополни райони

Целта на тази мярка е да се води борба с бедността и социалното изключване в най-необлагодетелстваните общности в метрополните области Лисабон и Порто.

Тази реформа се състои от набор от интегрирани пилотни действия, които да бъдат разработени след оценка и определяне на специфичните нужди на общността. След тази фаза на диагностициране интегрираните интервенции се разработват и съсредоточават върху две области:

- Интервенции в общественото пространство и социалната инфраструктура, като детски ясли и начални училища, здравни заведения и съоръжения за социални и културни прояви, семинари и/или курсове за обучение; и че
- Нематериална намеса за насърчаване на социалното сближаване, като например активно включване на общностите в тяхното проектиране и изпълнение, насърчаване на предприемачеството на малки местни предприятия, разработване на проекти за борба с неуспеха и отпадането от училище, предлагане на професионално обучение и насърчаване на спорта.

Тази реформа ще бъде подкрепена и структурирана в съответствие с първата по рода си национална стратегия на Португалия за борба с бедността (ENCP) и тематичните интервенции за конкретни групи, определени в нея.

Реформата се осъществява чрез инвестиция RE-C03-i06 — Интегрирани операции в общности в неравностойно положение в метрополните райони на Лисабон и Порто.

Ключовият етап, свързан с изпълнението на реформата, трябва да приключи до 31 декември 2021 г.

Реформа RE-r08: Национална стратегия за борба с бедността

⁴ <https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html>.

Целта на тази мярка е да се води борба с бедността чрез разработването на многоизмерен, интегриран, средносрочен и дългосрочен подход.

Реформата се състои в приемането на Националната стратегия за борба с бедността (ENCP). Стратегията осигурява рамката за тематични интервенции, насочени към конкретни групи — от деца до възрастни хора, включително най-уязвимите групи. В него се определят условията за разработването и прилагането на интегрирани политики, насочени към особеностите на социалното изключване и бедността на местно равнище. Освен това тя възлага и създаването на единна рамка за мониторинг на показателите, свързани с бедността.

InvestmentRE-C03-i06 — Интегрираните операции в общности в неравностойно положение в метрополните райони на Лисабон и Порто допринасят за изпълнението на реформата.

Ключовият етап, свързан с изпълнението на реформата, трябва да приключи до 30 септември 2021 г.

Инвестиция RE-C03-i01: Ново поколение оборудване и социални реакции

Целта на тази мярка е да се модернизира и разшири мрежата от услуги за социални грижи, за да се разработят по-ефективни методи за предоставяне на услуги, да се постигне по-широко национално териториално покритие и да се подобрят условията на труд на специалистите в тези структури и качеството на грижите, предоставяни на потребителите.

Тази инвестиция се състои от:

- обновяване и разширяване на съществуващите заведения за социални услуги и изграждане на нови такива, като детски ясли, домове за настаняване за възрастни хора (ERPI) и центрове за дейности и овластяване за приобщаване (CACIs);
- разширяване на мрежите за социални отговори на домовете за автономност и приобщаване и услуги за подкрепа на дома чрез увеличаване на броя на потребителите, които биха могли да бъдат обхванати;
- разширяване на мрежата за социални реакции с нови типологии като съвместното жилищно настаняване;
- закупуване на техническо и цифрово оборудване, включително закупуване на електрически превозни средства; и че
- стартирането на пилотен проект, наречен „Radar Social“, който има за цел да тества на национално равнище почти проактивен и иновативен модел на интегрирана социална подкрепа. Този модел вече е изпитан в община Лисабон, като обхваща само една целева група (възрастни хора) и сега е предназначен да обхване цялата континентална част с по-широк обхват по отношение на целевата група (всяко лице, изложено на риск от социално изключване, с недостатъчна социална и/или семейна подкрепа). Проектът включва определяне и картографиране на нуждите и други действия, като например насърчаване на гражданското участие, насърчаване на използването на цифрови и ИТ инструменти за достъп до основни общностни услуги и насърчаване на спорта. За тази цел ще бъдат създадени 278 екипа за социална намеса в общините на континентална Португалия. Екипите отговарят за идентифицирането на възрастни и други уязвими лица, изложени на риск от социално изключване, и за предоставяне на подкрепа въз основа на индивидуалните им нужди.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция RE-C03-i02: Достъпност 360°

Целта на тази мярка е да се подобрят условията за достъпност за хората с увреждания на обществени места, обществени сгради и жилища на цялата територия.

Тази инвестиция е в пълно съответствие с Европейската стратегия за правата на хората с увреждания за периода 2021—2030 г.⁵ и се състои от три направления:

- програмата за намеса на обществеността за периода 2021—2025 г. (PIVP), която включва операции и строителни работи в най-малко 200 000 m² обществено пространство, като странични пътеки и площи;
- програмата за намеса в обществени сгради за периода 2021—2025 г. (PIEP), която включва операции и строителни работи в най-малко 1 500 сгради за обществени услуги; и че
- програмата за жилищна интервенция за периода 2021—2025 г. (PIN), която включва ремонт и строителни работи в поне 1 000 съществуващи жилища на хора с увреждания.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

⁵ <https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8376&furtherPubs=yes>

Инвестиция RE-C03-i03-RAM: Засилване на социалните реакции в автономна област Мадейра (ARM)

Целта на тази мярка е да се укрепи мрежата за социални услуги в автономна област Мадейра. Тази инвестиция се състои от интервенции в домовете за възрастни хора (ERPI) и разширяване на структурите за социално подпомагане на бездомните хора. Тези интервенции включват изграждането на нови и обновяването и модернизиранието на съществуващи съоръжения и закупуването на необходимото техническо, цифрово и ИТ оборудване, включително закупуването на електрически превозни средства, за да се улесни и подобри достъпът на специалистите в областта на социалните услуги в отдалечените райони.

Интервенциите включват рехабилитация и разширяване на жилищни и нежилищни структури за възрастни хора, които са предназначени за хора на възраст 65 и повече години, които не могат да останат в дома си. Те могат също така да настаняват пълнолетни лица на възраст под 65 години в надлежно обосновани извънредни ситуации.

Интервенциите, насочени към бездомните хора, включват създаването на нощен прием за справяне с извънредни ситуации и осигуряване на настаняване, създаването на помещения за баня и пране за насърчаване на личната хигиена, обновяването на пространство за предоставяне на храна и дейности от типа семинари за развитие на социални умения и компетентности сред бенефициерите.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C03-i04-RAA: Изпълнение на Регионалната стратегия за борба с бедността и социалното изключване — мрежи за социално подпомагане (ARA)

Целта на тази мярка е да се изпълнят приоритетите на Регионалната стратегия за борба с бедността и социалното изключване за периода 2018—2028 г. (ERCPES) на автономния регион Азорски острови. В стратегията са определени четири стратегически приоритета, които се допълват взаимно:

- P1 — Осигуряване на пълен и приобщаващ процес на развитие за всички деца и млади хора от началото на живота;
- P2 — Укрепване на социалното сближаване в региона;
- P3 — Насърчаване на териториализирана интервенция; и че
- P4 — Осигуряване на адекватно познаване на явлението бедност в региона.

Тези инвестиции се състоят от набор от интервенции, които увеличават достъпа на децата и младите хора до социални и образователни услуги и укрепват социалното сближаване чрез подпомагане на семействата в нужда и хората с увреждания да ги интегрират в обществото и на пазара на труда. Те включват най-малко създаването на центрове за подпомагане на обучението с цел борба с преждевременното напускане на училище, субсидии за домакинствата с ниски доходи като стимул за насърчаване на участието в детската градина, създаване на допълнителни (физически) места в детски градини и центрове за дневни грижи, създаване на нови места за хора с увреждания в центрове за подпомагане на хора с увреждания, закупуване на автомобили за обновяване на социалния автомобилен парк Instituições Pemulares de Solidariedade и обучение за лица от семейства, обхванати от дохода за социално приобщаване, за да им се предоставят допълнителни основни умения, които да им позволят да навлязат на пазара на труда.

И накрая, тази инвестиция включва и стартирането на пилотна програма, наречена „Застаряване на възрастните хора“, която има за цел насърчаване на неинституционалните грижи за възрастни хора и/или хора с увреждания.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RE-C03-i05: Платформа + достъп

Целта на тази мярка е да се насърчи приобщаването на хората с увреждания чрез предоставяне на набор от цифрови информационни инструменти и услуги, за да се улесни склонността към техните нужди и да се улесни участието им в обществото.

Инвестицията се състои от пет програми:

- Географско позоваване на местоположението и условията за достъпност на обществените сгради;
- Глобални информационни и позиционни системи (GPS) за големи обществени сгради и осигуряване на възможност за включване на частни сгради;
- Географско позоваване на местата за паркиране за лица с намалена подвижност;
- Цифрова информационна платформа;
- Създаване на център за устен превод на португалския жестомимичен език.

Тези програми са предназначени да предоставят решения за геосъотнасяне на условията за достъпност по обществените пътища, обществените и частните сгради и местата за паркиране за хора с намалена подвижност, да създадат цифрова информационна платформа, която обобщава и опростява информацията относно съответното законодателство и подкрепя ресурсите за хората с увреждания, както и да предоставят на глухите граждани център за повикване, който да гарантира устен превод в реално време на португалския жестомимичен език (LGP), достъпен за цялата публична администрация.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C03-i06: Интегрирани операции в общности в неравностойно положение в метрополните райони на Лисабон и Порто

Целта на тази широкообхватна и иновативна пилотна мярка е да се води борба с бедността и социалното изключване в най-необлагодетелстваните общини в метрополните области Лисабон и Порто. При условие че интервенциите са успешни, те могат да бъдат увеличени.

Тази инвестиция се състои от набор от действия, свързани със специфичните нужди на тези общини. Тези действия включват овластяване на общностите, разработване на нови и иновативни подходи за социално сближаване и интервенции в публичното пространство, социалните и спортните инфраструктури и жилища. Основните цели на тези действия са:

- Насърчаване на здравето и качеството на живот на общностите чрез подкрепа на проекти, представени от сдружения на местни органи, НПО, граждански движения и организации на жителите, здравни органи или други публични органи;
- Физическото модернизиране на общественото пространство и на социалната, здравната, жилищната или спортната инфраструктура;
- Възстановяване на социално необлагодетелстваните райони, насърчаване на социалното сближаване в метрополните райони;
- Насърчаване на предприемачеството на малки местни предприятия;
- Подобряване на достъпа до здравеопазване и борба с зависимостите;
- Разработване на програми за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве;
- Разработване на проекти за борба с неуспеха и отпадането от училище;
- Подобряване на квалификацията на възрастните и сертифициране на техните умения;
- Диагностицирането на нуждите на населението и развитието на грамотността на възрастните, обучението на португалски език и програмите за цифрово приобщаване;
- Професионално обучение и политики за насърчаване на пригодността за заетост, адаптирани към местните реалности и динамика;
- Достъп до култура и творчество и валоризация на межкултурната дейност;
- Насърчаване на участието на общността в управлението на самата програма;
- Овластяване на местните участници в мрежи за партньорство;
- Решения за борба с бедността и социалното изключване;
- Насърчаването на спорта като един от социалните инструменти, които обединяват членове на общността, насърчават ценностите и се борят със социалните неравенства;
- Гражданство и достъп до права и гражданско участие.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁶; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁷; III) дейности, свързани

6 С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

7 Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които

с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁸ и инсталации за механична биологична обработка⁹; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C03-i07-RAA: Модернизиране и разширяване на мрежата от домове за възрастни хора (ERPI)

Целта на тази мярка е да се предостави подкрепа на възрастните хора в автономния регион Азорски острови.

Тази инвестиция се състои от интервенции в домове за възрастни хора (ERPI). Тези интервенции включват разширяване и обновяване на съществуващи заведения, обхващащи 91 места в домовете за възрастни хора.

Инвестицията допринася за предоставянето на специализирани и непрекъснати грижи на лицата, които са зависими или живеят в несигурно положение, което не им позволява да получават услуги за подкрепа по домовете. Инфраструктурата избягва пречките и пречките пред физическата достъпност в съответствие с Конвенцията на Организацията на обединените нации за правата на хората с увреждания и националното законодателство, а именно Националната стратегия за приобщаване на хората с увреждания.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Реформа RE-C03-r38: Опростяване и ефективност на системата за социална сигурност

Целта на тази реформа е да се опрости системата за социална сигурност на Португалия („Sistema de Segurança Social“), за да се повиши нейната ефективност в борбата срещу бедността и социалното изключване чрез подобряване на адекватността, обхвата и използването на социалните обезщетения. Реформата има за цел да допринесе за националните цели на плана за действие на Европейския стълб на социалните права, а

това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

8 Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

9 Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

именно целта за намаляване на бедността с 765 000 души до 2030 г., както и за прилагането на принципите на Препоръката на Съвета относно адекватния минимален доход, гарантиращ активно приобщаване.

Португалската система за социална сигурност обхваща три подсистеми: I) системата за социална закрила на гражданството (*Proteção Social de Cidadania*) или режим без вноски; II) осигурителната система, основана на вноски от служителите и работодателите („*Sistema Previdencial*“) или зависещ от вноски режим; и iii) допълнителната система („*Sistema Complementar*“), която е доброволна и включва публични и частни допълнителни схеми.

Реформата взема предвид доклад, който трябва да бъде изготвен от експертна работна група, и подходящи консултации със заинтересованите страни, и установява следните елементи:

- Единно социално обезщетение. Това консолидира минимум осем социални обезщетения, независещи от вноски, в рамките на системата за социална закрила на гражданството, включително схемата за минимален доход („*Rendimento Social de Inserção*“). В сравнение със социалните обезщетения, които трябва да бъдат консолидирани, единното социално обезщетение гарантира най-малко равностойно покритие за хората в положение на висока икономическа и социална уязвимост. Единното социално обезщетение допринася за премахване на припокриването между съществуващите схеми, а структурата им насърчава по-опростения и по-пряк достъп до социални обезщетения. Участието и консултациите със съответните социални партньори се осигуряват по време на процеса на проектиране и изпълнение.
- Кодекс за социалните обезщетения. Това ще опрости, хармонизира и консолидира законодателството, уреждащо социалните обезщетения, за да се гарантира по-голяма прозрачност и по-добро разбиране на наличните социални обезщетения. Кодексът за социалните обезщетения следва модела на Кодекса за осигурителните схеми („*Código dos Regimes Contributivos do Sistema Previdencial de Segurança Social*“), който понастоящем обхваща само една от трите горепосочени подсистеми за социална сигурност.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

В.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
3.1 Г.	RE-C03-i01	Т	Доставка на електрически превозни средства		Брой	0 Г.	2 500 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Доставка на доставчици на социална и домашна помощ на Instituições Pemulares de Solidariedade Social (IPSS) или подобни отговарящи на условията субекти за социални услуги, на нови електрически превозни средства, приспособени за домашна помощ и/или за превоз на лица с намалена подвижност.
3.2 Г.	RE-C03-i01	Т	Създаване на екипи за социална намеса (Radar Social)		Брой	0 Г.	278 Г.	Т4 Г.	2024 Г.	Създаване на 278 екипа за социална намеса в общините на континентална Португалия.
3.3 Г.	RE-C03-i01	М	Възлагане на договори за подкрепа на насърчаващи организации за създаване и разширяване на мрежата от социални съоръжения/социални решения.	Възлагане на договори за подкрепа на насърчаващи организации за мрежата от социални съоръжения/отговори				Т2 Г.	2022 Г.	Възлагане на обществена поръчка за подкрепа на насърчаващи организации, които са кандидатствали за участие в конкурса за създаване и разширяване на мрежата от социални заведения/социални реакции (обхващащи деца, възрастни хора, хора с увреждания и други) и за които е установено, че са в съответствие с определения регламент, в рамките на наличния пакет. В случай на ново строителство на сгради тръжната процедура гарантира, че новите сгради имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
3.4 Г.	RE-C03-i01	Т	Създаване на нови места и обновяване на съществуващи места в социални съоръжения		Брой	0 Г.	39 405 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Създаване на най-малко 15 000 нови места и обновяване на останалите места за деца, възрастни хора, хора с увреждания и други уязвими лица в детски градини, домове за настаняване за възрастни хора (ERPI), центрове за дневни грижи, служби за подпомагане на Доминика (DAS), центрове за дейности и овластяване за приобщаване (CACIs), резиденции за автономност и приобщаване и иновативни типологии. В случай на строителство на нови сгради, новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
3.5 Г.	RE-C03-i01	Т	Потребители на услуги за домашна поддръжка и персонал, които получават достъп до таблети и друго компютърно и комуникационно оборудване, оборудване за техническа помощ или обучение.		Брой	0 Г.	63 825 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Брой потребители или персонал на служби за подкрепа в дома, които получават достъп поне до таблет и друго ИТ и комуникационно оборудване, или оборудване за техническа помощ или обучение.
3.6 Г.	RE-C03-i02	Т	Жилища с подобрена достъпност за лица с намалена подвижност		Брой	0 Г.	190 Г.	Т2 Г.	2024 Г.	Брой жилища (средно 40 m ²), които се ползват от интервенции за подобряване на условията за достъпност за лица с намалена подвижност.
3.7 Г.	RE-C03-i02	Т	Жилища с подобрена достъпност за лица с намалена подвижност		Брой	190 Г.	1 000 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой жилища (средно 40 m ²), които се ползват от интервенции за подобряване на условията за достъпност за лица с намалена подвижност.
3.8 Г.	RE-C03-i02	Т	Обществено пространство с подобрена достъпност за лица с намалена подвижност		Брой	0 Г.	200 000 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Площ на общественото пространство (площади, странични алеи и др.) в квадратни метри, които се ползват от интервенции (основно изравняване на пътеките, преминаване през коловозите, регулиране на движението, препозициониране на инфраструктурата и уличното оборудване, подобряване на достъпа до сгради), за да се подобрят условията за достъпност за хората с намалена подвижност.
3.9 Г.	RE-C03-i02	Т	Обществени услуги с подобрена достъпност за лица с ограничена мобилност		Брой	0 Г.	1 500 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой съоръжения за обществени услуги, които се ползват от интервенции (главно рампи и врати за достъп до сгради, гишета и санитарни съоръжения, приети за хора с увреждания), за да се подобрят условията за достъпност за хората с намалена подвижност.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
3.10 Г.	RE-C03-i03-RAM	Т	Нови и рехабилитирани места в жилищни и нежилищни домове за полагане на грижи		Брой	0 Г.	910 Г.	Т3 Г.	2025 Г.	Брой на новите и рехабилитираните места в домовете за възрастни и нерезидентни грижи (включително дневни и нощни центрове) в автономна област Мадейра. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с поне 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия, а рехабилитираните сгради — с подобрени енергийни характеристики.
3.11 Г.	RE-C03-i03-RAM	Т	Планове за интеграция на бездомните хора.		Брой	0 Г.	20 Г.	Т4 Г.	2022 Г.	Брой подписани житейски планове за интеграция на бездомни хора.
3.27 Г.	RE-C03-i03-RAM	Т	Брой на местата в домовете за полагане на грижи в подкрепа на бездомни хора		Брой	0 Г.	90 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой създадени места в домове за полагане на грижи в подкрепа на бездомни хора. В случай на нови сгради търсенето на първична енергия от нови сгради трябва да бъде най-малко с 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
3.12 Г.	RE-C03-i04-RAA	Т	Обучение на лица от семейства, обхванати от дохода за социално приобщаване		Брой	0 Г.	4 000 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой на лицата от семейства, обхванати от дохода за социално приобщаване, преминали през 650 обучения, за да им се даде възможност да навлязат на пазара на труда.
3.13 Г.	RE-C03-i04-RAA	Т	Нови места за хора с увреждания в центровете за полагане на грижи в подкрепа на хората с увреждания		Брой	0 Г.	207 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Брой на новите места за хора с увреждания в центровете за полагане на грижи в подкрепа на хората с увреждания. Това включва изграждането на четири сгради и адаптирането на две други сгради. В случай на нови сгради търсенето на първична енергия от нови сгради трябва да бъде най-малко с 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
3.14 Г.	RE-C03-i04-RAA	Т	Превозни средства, закупени за Instituições Remediares de Solidariedade Social		Брой	0 Г.	100 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой нови електрически превозни средства, доставени на автомобилния парк на Instituições Speculares de Solidariedade Social (IPSS).
3.15 Г.	RE-C03-i04-RAA	Т	Проект за остаряване на място		Брой	0 Г.	425 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой възрастни хора или хора с увреждания, обхванати от проекта Aging in place в автономния регион Азорски острови.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
3.16 Г.	RE-C03-i04-RAA	T	Мерки за борба с преждевременното напускане на училище на децата и младите хора.		Брой	0 Г.	11 561 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Децата и младите хора, обхванати от мерки за борба с преждевременното напускане на училище и насърчаване на участието във висшето образование чрез: субсидии за домакинства с ниски доходи като стимул за насърчаване на посещаването на детски градини; II) създаване на звена за подкрепа на проучванията; III) плащането на такси за висше образование на студенти за семейства с ниски доходи; създаване на нови места за деца в детски ясли и дневни центрове.
3.17 Г.	RE-C03-i05	M	Публикуване на оферта за „Изграждане на цифрова инфраструктура за достъпност 360°“	Публикуване на обявление за обществена поръчка за придобиване на цифрова инфраструктура за достъпност 360° в Официален вестник — Diario da Republica				T4 Г.	2021 Г.	Публикуване на покана за участие в търг за изграждане на цифровата инфраструктура, обхващаща i) геореферентна информация за обществени и частни сгради, ii) глобални информационни и позициониращи системи (GPS), iii) геопозоваване на паркоместа.
3.18 Г.	RE-C03-i05	M	Цифрова информационна платформа за хора с увреждания	Въвеждане в експлоатация на платформата				T4 Г.	2024 Г.	Въвеждане в експлоатация на цифрова информационна платформа, която обобщава и опростява информацията относно съответното законодателство и ресурси за подкрепа на хората с увреждания.
3.19 Г.	RE-C03-i05	M	Център за португалски жестомимичен език	Въвеждане в експлоатация на услугата Call-Centre за португалски жестомимичен език				T4 Г.	2025 Г.	Въвеждане в експлоатация на център за повикване, който осигурява на глухите граждани гарантиран превод в реално време на португалски жестомимичен език (LGP), достъпен за цялата публична администрация.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
3.20 Г.	RE-C03-r08	М	Приемане на националната стратегия за борба с бедността	Приемане на националната стратегия за борба с бедността				ТЗ Г.	2021 Г.	Националната стратегия за борба с бедността (ENCP) предоставя рамката за тематични интервенции за конкретни групи — от детство до старост, включително най-уязвимите групи. В него се определят условията за разработване и прилагане на интегрирани политики, насочени към особеностите на социалното изключване и бедността на местно равнище. Освен това в него се предвижда и създаването на единна рамка за мониторинг на показателите, свързани с бедността.
3.21 Г.	RE-C03-r06	М	Приемане на Националната стратегия за приобщаване на хората с увреждания за периода 2021—2025 г.	Приемане на Националната стратегия за приобщаване на хората с увреждания за периода 2021—2025 г.				Т4 Г.	2021 Г.	Националната стратегия за приобщаване на хората с увреждания създава условия за: • нова система за оценка и сертифициране на уврежданията; • нова система за събиране и обработка на данни и организация на информацията, свързана с уврежданията, за да се подпомогне вземането на решения; • квалифицирането на интервенциите на обществени места; • включване на приобщаването на хората с увреждания в решенията, мерките, програмите и проектите; • разширяване на модела за подкрепа на независимия живот, който предоставя лична помощ на хората с увреждания; • адаптиране на системата за обучение, заетост и квалификация за хора с увреждания.
3.22 Г.	RE-C03-r05	М	Влизане в сила на опростения режим за инсталиране на социално оборудване	Влизане в сила на опростения режим за инсталиране на социално оборудване				Т4 Г.	2021 Г.	Влизане в сила на Опростения режим за инсталиране на социално оборудване със следните характеристики: Определяне на изисквания за лицензиране и узаконяване на жилищната структура за възрастни хора, които функционират незаконно; Въвеждане на критерии за качество в услугите и социалните заведения за полагане на грижи; Създаване на рамка за въвеждането на нови видове социални мерки, като например съвместно жилищно настаняване и нови модели на домашна подкрепа, за да се отговори на различните потребности на възрастните хора.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
3.23 Г.	RE-C03-r07	М	Одобряване на планове за действие за общностите в неравностойно положение в метрополните райони на Лисабон и Порто	Одобряване на планове за действие за общностите в неравностойно положение в метрополните райони на Лисабон и Порто за съответните територии.				Т4 Г.	2021 Г.	Одобряване на планове за действие за общностите в неравностойно положение от метрополните области Лисабон и Порто. Плановите за действие са съсредоточени върху две основни области: намеса в общественото пространство и социална инфраструктура, като детски ясли и начални училища, здравни заведения и съоръжения за културни прояви, семинари и/или курсове за обучение; намеса с нематериален характер за насърчаване на социалното сближаване, като активно участие на общностите в тяхното проектиране и изпълнение, насърчаване на предприемачеството на малки местни предприятия, разработване на проекти за борба с неуспеха и отпадането от училище, предлагане на професионално обучение и насърчаване на спорта. Въвежда се модел на управление, основан на принципите на многостепенно управление и включващ различни участници от централното управление до местните райони/квартали. В същото време трябва да има местни технически звена като оперативни водещи в този модел, за да се насърчи ангажираността и близостта при управлението и изпълнението на договорите.
3.24 Г.	RE-C03-i06	М	Подписване на споразумения между общините Лисабон/Порто и местните технически звена, определящи обхвата на мерките, които трябва да бъдат подкрепени.	Подписване на споразумения относно плановите по отношение на 12-те области на интервенция				Т1 Г.	2022 Г.	Подписване на споразумения между метрополните области Порто и Лисабон и местните технически звена, отговарящи за всяка от 12-те области на намеса (т.е. квартали), в които се определя обхватът на мерките, които трябва да бъдат подкрепени, графикът за тяхното изпълнение, отпуснатата бюджетна подкрепа в размер на 225 милиона евро и избраните показатели за изпълнение. Мерките, които ще бъдат подкрепени, принадлежат към следните категории: • Насърчаване на здравето и качеството на живот на общностите • Физическо модернизиране на обществените пространства или укрепване на социалната, здравната, жилищната или спортната инфраструктура • Икономическо възстановяване на социално необлагодетелстваните райони • Предприемачество на малки местни предприятия • Достъп до здравеопазване, развитие на общественото

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										здраве и борба с зависимостите - Програми за активен живот на възрастните хора и остаряване в добро здраве - Проекти за борба с неуспеха и отпадането от училище - Квалификация на възрастни и сертифициране на умения - Диагностициране на нуждите на населението и развитие на грамотността на възрастните, обучение на португалски език и програми за цифрово приобщаване - Професионално обучение и политики - Достъп до култура и творчество - Участие на Общността в управлението на програмата - Овластяване на местните участници в мрежи за партньорство - Решения за борба с бедността и социалното изключване - Насърчаване на спорта - Гражданство и достъп до права и гражданско участие Заданието за предстоящи покани за представяне на проекти включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
3.25 Г.	RE-C03-i06	M	Публикуване на мониторингов доклад от метрополните райони на Порто и Лисабон относно мерките, предприети във всяка от 12-те области на интервенция.	Публикуване на мониторингов доклад от метрополните области Порто и Лисабон				T2 Г.	2024 Г.	Публикуване на мониторингов доклад от метрополните области на Порто и Лисабон, в който се описва постигнатият напредък в изпълнението на мерките, финансирани от програмата, във всяка област на интервенция, включително изпълнението на бюджета и изпълнението спрямо избраните показатели за всяка мярка.
3.26 Г.	RE-C03-i06	T	Пълно изпълнение на най-малко 90 % от мерките		%	0 Г.	90 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Пълно изпълнение на най-малко 90 % от мерките, договорени в споразуменията, подписани за 12-те области на интервенция, за изпълнен бюджет от най-малко 225 000 000 EUR.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
3.28 Г.	RE-03-i07-RAA	Т	Разширени или обновени места в домове за настаняване		Брой	0 Г.	91 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Брой на местата в домовете за възрастни хора (ERPI), разширени или обновени в автономния регион Азорски острови. В случай на строителство на нови сгради, новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
3.29 Г.	RE-C03-r38	М	Доклад на работната група „Единни социални обезщетения“	Публикуване на доклада на работната група „Единни социални обезщетения“				Т1 Г.	2025 Г.	Публикуване на доклада на работната група по въпросите на единното социално подпомагане, съдържащ основните елементи на неговото проектиране и официално прилагане. Докладът включва оценка на въздействието му върху обхвата, равнището на адекватност и ефективност, включително върху аспекти като предотвратяване на припокривания, преодоляване на пропуските в социалната закрила и подобряване на равнищата на усвояване.
3.30 Г.	RE-C03-r38	М	Влизане в сила на единното социално обезщетение (съгласно системата за гражданска социална закрила) и на Кодекса за социалните обезщетения	Разпоредба в законодателството, указваща влизането в сила на законодателството				Т2 Г.	2026 Г.	Влизане в сила на законодателството за създаване на единно социално обезщетение (в рамките на системата за гражданска социална закрила) след публикуването на доклада на работната група за единно социално подпомагане и консултации със съответните заинтересовани страни. Влизане в сила на законодателството, с което се създава Кодекс за социалните обезщетения, който опростява, хармонизира и консолидира законодателството, уреждащо социалните обезщетения.

Г. КОМПОНЕНТ 4: На културата

Компонентът е насочен както към предизвикателствата, свързани с последиците от пандемията от COVID-19, така и към наследените проблеми, произтичащи от хроничната липса на ресурси за поддръжка, обновяване и модернизиране на културните инсталации и оборудване.

Основните цели на компонента „Култура“ са обновяването на сгради и национални паметници; защитата на занаятчийските техники и професии; модернизиране на технологичната инфраструктура и културните съоръжения; цифровизацията на произведенията на изкуството и културното наследство; и интернационализацията, модернизацията и цифровия преход на книжарниците и книгоиздаването.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за предприемане на всички необходими мерки за ефективно справяне с пандемията, поддържане на икономиката и подпомагане на възстановяването ѝ (специфична за всяка държава препоръка 1 2020); и подкрепа за използването на цифрови технологии за повишаване на конкурентоспособността на предприятията (специфична за всяка държава препоръка 2 2020).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Г.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция RE-C04-i01: Културни мрежи и цифров преход

Целта на мярката е да се модернизира технологичната инфраструктура на обществените културни съоръжения, като се насърчава техният цифров преход. По-конкретно, това включва бъдещото опазване на произведенията на изкуството и на културното наследство; подобряване на културния опит; повишаване на търсенето на културни дейности и достигане до нова публика, особено новите поколения. Мярката има за цел да укрепи устойчивостта на сектора и да насърчи нови бизнес модели като абонамент и стрийминг и подкрепа за културни области със силен технологичен компонент, като например производството на 3D филми.

Тази инвестиция се състои от следните интервенции:

- модернизиране на технологичната инфраструктура на културните съоръжения
 - закупуване на ИТ оборудване, създаване на онлайн мобилни библиотеки, информационни системи и интегрирани каталози за 239 обществени библиотеки;
 - инсталиране на *безжично* покритие в 50 музея, палаци и паметници;
 - закупуване на цифрово и видео прожекционно оборудване за 155 киносалони и обществени центрове за съвременно изкуство;
 - технологична модернизация и поддържане на държавните лаборатории;
 - технологична модернизация на Националния архив на движещи се изображения (ANIM);
 - инсталиране на Националния архив на звука.

- цифровизация и виртуализация на колекциите на Генералната дирекция за книги, архиви и библиотеки (DGLAB), португалската национална библиотека, обществената библиотека Évora, Cinematheque, колекциите под ръководството на Генерална дирекция „Културно наследство“ (DGPC) и регионалните дирекции по култура и цифровизация на аудио-визуалните материали от историческите архиви на страната:
 - цифровизация и виртуализация на колекциите на обществените библиотеки (20 000 000 изображения);
 - цифровизация и виртуализация на колекциите от национални архиви (19 500 000 документа);
 - цифровизация на 59 500 записа на обществени музеи;
 - виртуални посещения на музеи;
 - цифровизация на 1 000 филма (Cinematheque); и че
 - цифровизация и предоставяне на разположение на обществеността на 45 000 часа аудио-визуални материали от архивите на историческите медии и на доставчиците на телевизионни услуги в страната.
- Интернационализация, модернизация и цифров преход на книги и автори:
 - подкрепа за превода и публикуването на книги на чужди езици.
 - подкрепа за превода и издаването на литературни произведения, включително аудиокниги и електронни книги;
 - подкрепа за модернизацията и цифровия преход на книжарниците за закупуване на оборудване и технологии.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция RE-C04-i02: Културното наследство

Целта на тази мярка е обновяването на културни съоръжения, класифицирани като културно наследство. Една от основните цели е тези инсталации да бъдат адаптирани към новите екологични стандарти.

Тази инвестиция се състои от следните интервенции:

- създаване на хранилище на информация и документация относно местното занаятчийско производство, идентифициране и картографиране на суровините;
- инсталиране на лаборатории и маршрути на инициативата „*Saber Fazer*“ (защита на занаятчийските техники и професии), включително пускането на пазара на продукти;
- създаване на дейности (педагогически и информативни за традиционните техники);
- завършване на работите в музеи, паметници, държавни палати и национални театри, включително обновяване и/или преквалификация;
- строителство на сградата на Националния архив на оран.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Г.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Milestone/ Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
4.1 Г.	RE-C04-i01	М	Технологични спецификации за мрежата от културни съоръжения	Доклад относно технологичните спецификации и на мрежата от културни съоръжения				T2 Г.	2022 Г.	Подробно определяне на технологичните спецификации за мрежата от културни съоръжения
4.2 Г.	RE-C04-i01	Т	Финансова подкрепа за цифровия преход на книжарниците		Брой	0 Г.	200 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Брой книжарници, получили финансова подкрепа за цифровия преход на книжарниците (напр. скенер за книги, Wi-fi и VPN мрежи, уебсайт за книжарница, интегрирана счетоводна система и др.)
4.3 Г.	RE-C04-i01	М	Цифровизация и виртуализация на обществените колекции	Цифровизация и виртуализация на обществените колекции				T4 Г.	2025 Г.	Цифровизация и виртуализация на колекциите от: Генерална дирекция за книги, архиви и библиотеки; португалската национална библиотека, обществена библиотека „Евора“, Cinemateca и музеите (под ръководството на DGPC и регионалните дирекции по култура) Обществени библиотеки (20 000 000 изображения) Национални архиви (19 500 000 документа) Обществени музеи (59 500 записа) Виртуални посещения в музеи (65 музея) Cinematheque (1000 филма) Архиви на доставчиците на исторически медийни и телевизионни услуги (цифровизирани и предоставени на разположение на обществеността, 45 000 часа видео касета)

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Milestone/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
4.4 Г.	RE-C04-i01	М	Предоставяне на модернизирана технологична инфраструктура за мрежата от културни съоръжения	Предоставяне на модернизирана технологична инфраструктура за културни съоръжения				Т1 Г.	2026 Г.	Доставка на компютърно оборудване и интегрирани информационни и каталожни системи за 239 обществени библиотеки; Wi-Fi покритие на 50 музея, палати и паметници; закупуване на оборудване за видео- и кино прожекции за 155 киносалони и обществени центрове за съвременно изкуство.
4.5 Г.	RE-C04-i01	Т	Финансова подкрепа за превода и изданието на литературни произведения		Брой	0 Г.	5 200 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой литературни произведения, получили финансова подкрепа за превода и публикуването на литературни произведения и за издаването на аудиокниги и електронни книги.
4.9 Г.	RE-C04-i01	М	Технологична модернизация на ANIM — Национален архив от движещи се изображения	Доставка на оборудване				Т3 Г.	2023 Г.	Доставка на оборудване за технологична модернизация на Националния архив на движещи се изображения.
4.10 Г.	RE-C04-i01	Т	Доставка на оборудване за инсталиране на Националния архив на звука и за технологична модернизация на държавните лаборатории		Брой	0 Г.	5 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Брой сгради и лаборатории, за които е доставено оборудване (Национален архив от звукови и публични лаборатории: Лаборатория José Figueiredo, CNANS, LARQ и Forte de Sacavém).

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Milestone/ Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
4.6 Г.	RE-C04-i02	М	Създаване на мрежа „Saber Fazer“	Създаване на хранилище с информация и документация за местното занаятчийско производство, идентифициране и картографиране на суровините				Т4 Г.	2022 Г.	Създаване на мрежа „Saber Fazer“: създаване на хранилище на информация и документация относно местното занаятчийско производство; и идентифициране и картографиране на суровините, използвани в занаятчийското производство.
4.7 Г.	RE-C04-i02	Т	Подписани договори за рехабилитация и опазване на сгради на културното наследство и национални театри		Брой	0 Г.	49 Г.	Т3 Г.	2023 Г.	Брой културни обекти, за които са подписани договори за рехабилитация и опазване на музеи, паметници, държавни палати и национални театри.
4.8 Г.	RE-C04-i02	Т	Завършени работи по рехабилитация и опазване на сгради на културното наследство и национални театри		Брой	0 Г.	75 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Брой културни обекти, за които са завършени работи за рехабилитация и опазване на музеи, паметници, държавни палати и национални театри.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Milestone/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
4.11 Г.	RE-C04-i02	М	Инсталиране на лаборатории и маршрути на инициативата „Saber Fazer“ и създаване на педагогически и информационни дейности относно традиционните техники.	Инсталиране на лаборатории и маршрути и създаване на информационни дейности				Т4 Г.	2025 Г.	Трябва да бъдат инсталирани лаборатории и маршрути на инициативата „Saber Fazer“. Създават се педагогически и информационни дейности относно традиционните техники
4.12 Г.	RE-C04-i02	М	Завършване на изграждането на Националния архив на протока	Завършване на строителните работи				Т1 Г.	2026 Г.	Завършване на строителството на сградата за Националния архив на оран. Сградата трябва да има използвана площ от най-малко 1 100 кв.м. и да е оборудвана, наред с другото, за съхраняване на звукови документи. Сградата „new“ трябва да има потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Д. КОМПОНЕНТ 5: Инвестиции и иновации

Този компонент на португалския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата, свързани с относително скромното равнище на научните изследвания и иновациите, по-специално чрез насърчаване на връзките между бизнеса и науката и със специален акцент върху иновациите в екологичния преход, както и предизвикателствата, свързани с хроничната недостатъчна капитализация на португалския бизнес сектор, която допълнително се влоши вследствие на пандемията от COVID-19.

Целта на компонента е да се повишат конкурентоспособността и устойчивостта на португалската икономика чрез мерки, насочени към укрепване на научните изследвания, чрез насърчаване на трансфера на резултатите от нея към стопанския сектор, като по този начин се насърчават иновациите и инвестициите. Частта от компонента, свързана с научните изследвания и иновациите, има за цел да подобри сътрудничеството между академичните среди и бизнеса, да укрепи научния и технологичния потенциал на Португалия и да подкрепи изпълнението на амбициозни и всеобхватни програми за научни изследвания и иновации, насочени към основните социално-икономически и екологични предизвикателства. Очаква се това да бъде постигнато чрез увеличени и по-ефективни инвестиции в НИРД и иновации, целенасочена подкрепа за по-добро превръщане на резултатите от научните изследвания в инвестиции, диверсификация и специализация на производствената структура, използване на действителния потенциал за конкурентно утвърждаване на утвърдените промишлени сектори и нововъзникващи области и принос за двойния преход. По-специално този компонент има за цел да се увеличи износът на стоки и услуги с висока добавена стойност, да се увеличат инвестициите в НИРД (както чрез нови висококвалифицирани работни места, така и чрез увеличаване на разходите на предприятията за НИРД) и да се допринесе за намаляване на емисиите на CO₂.

В съответствие с необходимостта да се подкрепи платежоспособността на производствената система и да се преодолее неефективността на пазара по отношение на достъпа до финансиране, този компонент включва реформа и инвестиции, които допринасят за подобряването на португалския пазар на корпоративно финансиране чрез създаването и увеличаването на капитала на Националната насърчителна банка, *Banco Português de Fomento* и разработването на нови финансови инструменти. Компонентът въвежда също така реформи на капиталовите пазари с цел укрепване на капиталовите пазари в Португалия в дългосрочен план чрез преразглеждане на съществуващата правна рамка и приемане на нови закони, като се поставя специален акцент върху дружествата за инвестиране на ценни книжа с цел развитие на икономиката (SIMFEs), предприятията за колективно инвестиране и преразглеждането на кодекса за ценните книжа.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка относно инвестициите в климатичния преход (специфична за държавата препоръка 3 2020), специфичната за държавата препоръка за съсредоточаване на икономическата политика, свързана с инвестициите в иновации (специфична за държавата препоръка 3 2019) и специфична за всяка държава препоръка 3 2020 (фокус на инвестициите върху екологичния и цифровия преход). Компонентът допринася за изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка за прилагане на временните мерки, насочени към осигуряване на достъп

до ликвидност за предприятията, по-специално за малките и средните предприятия, и за насърчаване на частните инвестиции с цел стимулиране на икономическото възстановяване (специфична за държавата препоръка 3 2020).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Д.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа RE-r09: Насърчаване на научните изследвания и иновациите в предприятията

Целта на реформата е да се насърчат инвестициите в НИРД, по-специално чрез осигуряване на благоприятни рамкови условия за повишаване на ефикасността и ефективността на публичните и частните инвестиции в НИРД. Реформата е част от актуализацията на Стратегията за технологични иновации и иновации в предприятията за периода 2018—2030 г. Тази актуализация има за цел да улесни финансирането и привеждането в действие на публично-частните партньорства в подкрепа на амбициозни програми за научни изследвания и иновации. Реформата има за цел да опрости достъпа до инструменти за финансиране на научноизследователски и развойни дейности и да спомогне за повишаване на предвидимостта и стабилността на финансирането чрез създаване на многогодишна програмна рамка за публични инвестиции в НИРД с подкрепата на независима система за мониторинг на инвестициите в НИРД. Инвестициите, които трябва да бъдат осъществени във връзка с тази реформа, са RE-C05-i01.01 и RE-C05-i01.02.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2021 г.

Реформа RE-r11: Разширяване и консолидиране на мрежата от институции за интерфейс.

Целта на реформата е да се подобрят връзките между академичните среди и бизнеса, за да се подобрят потоците от знания и трансферът на технологии.

Реформата се състои в преразглеждане и стандартизация на законодателната и регулаторната рамка на системата за технологичен интерфейс, по-специално на технологичните центрове и центровете INTERFACE, създадени в рамките на програмата INTERFACE. Технологичните центрове и центровете INTERFACE свързват научноизследователски организации (включително висши учебни заведения) и дружества, за да подкрепят трансфера на знания и технологии. Реформата определя процеса на създаване на тези структури и техния модел на управление и финансиране.

Работната група по базовите технологични инфраструктури, създадена от правителството, отговаря за изготвянето на законодателното предложение.

Инвестициите, които трябва да бъдат осъществени във връзка с тази реформа, са RE-C05-i01.01 и RE-C05-i01.02.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2021 г.

Реформа RE-r12: Програма за научни изследвания и иновации за устойчиво селско стопанство, храни и аграрна промишленост.

Целта на реформата е да се укрепи селскостопанският сектор в Португалия и да се гарантира продоволствената и хранителната сигурност, да се допринесе за здравето и благосъстоянието, да се подобри управлението на селските райони, да се продължи опазването на биологичното разнообразие, да се противодейства на последиците от изменението на климата с необходимите адаптации и принос за смекчаване на последиците от него и за стимулиране на други икономически дейности, като например, наред с другото, селскостопански услуги и дори кетъринг и туризъм.

Реформата подкрепя изпълнението на Програмата за иновации за селското стопанство 20 | 30. Той се състои в осигуряване на необходимите средства за актуализиране и подготовка на съществуващата инфраструктура, както и насърчаване на функционални съюзи по агрохранителната верига, предприятията и научните изследвания, за да се насърчи развитието и интегрирането на НИИ, насочени към нуждите на селскостопанския сектор, с оглед на екологичния и цифровия преход.

Изпълнението на реформата трябваше да приключи до 31 декември 2020 г.

Инвестиция RE-C05-i01.01: Мобилизиране на програми/алианси за бизнес иновации.

Целта на тази инвестиция е да се мобилизират и укрепят научните и технологичните способности на Португалия чрез внедряването на амбициозни програми за научни изследвания и иновации, основани на консорциуми между бизнеса и академичните среди.

Инвестицията се състои основно от безвъзмездни средства за изпълнението на мобилизиращите програми/алианси за бизнес иновации посредством два допълващи се инструмента: i) иновационни пактове, които насърчават сътрудничеството и водят до разработването на иновационни проекти, и ii) мобилизиране на проекти, насочени към научноизследователската и развойна дейност и превръщането ѝ в нови стоки и услуги чрез инвестиции. Програмите за мобилизиране се подбират чрез открити конкурентни покани за представяне на стратегически планове, които да бъдат предложени от консорциуми между предприятия и академични, научни и/или технологични институции. Тази инвестиция се основава на стратегическата рамка, която трябва да бъде изпълнена в рамките на RE-r09, и засилва ролята на институциите за интерфейс и консолидирането на тази мрежа.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁰; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности¹¹; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹² и инсталации за механична

¹⁰ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

¹¹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

биологична обработка¹³; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C05-i01.02: Зелени програми/алианси за бизнес иновации

Целта на тази инвестиция е да се приложат същите инструменти като в RE-C05-i01.01, но специализирани в ограничен набор от зелени програми чрез консорциуми между предприятия и академични, научни и/или технологични институции в подкрепа на иновациите (с акцент върху екологичния преход, област 022 от приложението към Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост).

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁴; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности¹⁵; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци¹⁶ и инсталации за механична биологична обработка¹⁷; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на

¹³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁴ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

¹⁵ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или

отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C05-i02: Мисия за интерфейс — обновяване на мрежата за научна и технологична подкрепа и насоки за производствената тъкан

Целта на инвестицията е да се укрепи и укрепи националната научна и технологична система и да се подобрят връзките между бизнеса и академичните среди, за да се гарантира ефективен трансфер на технологии и превръщане на резултатите от научните изследвания в иновации. Инвестицията се състои в консолидиране на новия модел на финансиране на центровете за технологични интерфейси и съвместните лаборатории CoLAB, частни сдружения или дружества с нестопанска цел, които имат за цел създаването на квалифицирана заетост, пряко или непряко, чрез изпълнението на програми за научни изследвания и иновации, основани на структурата на 1/3 от основното финансиране, 1/3 от конкурентното финансиране и 1/3 от пазарното финансиране, чрез осигуряване на основно финансиране в размер на 186 милиона евро за *мисията за интерфейс*. Инвестицията се състои от достигане до 500 дружества, които ще се възползват от тази схема и от услугите, предоставяни от субектите на INTERFACE. Очаква се чрез комбинираното действие на реформата RE-r11 и на Инвестиция RE-C05-i02 да бъдат постигнати горепосочените цели.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата¹⁸; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности¹⁹; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци²⁰ и инсталации за механична биологична обработка²¹; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на

до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁸ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

¹⁹ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната

отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C05-i03: Програма за научни изследвания и иновации за устойчиво селско стопанство, храни и аграрна промишленост [Програма за иновации за селското стопанство 20 30].

Целта на тази инвестиция е да се стимулират научните изследвания и иновациите, за да се постигне по-устойчиво селско стопанство.

Инвестицията се състои от безвъзмездни средства за публични и частни субекти в подкрепа на Програмата за иновации за селското стопанство 20 | 30. Програмата е структурирана в 15 водещи инициативи в подкрепа на научноизследователски, развойни и иновационни проекти и 5 проекта за структуриране на иновациите, насочени към цифровизацията. Тези проекти за научни изследвания и иновации отговарят на нуждите, определени в португалския стратегически план за общата селскостопанска политика. Различните инициативи включват действия в областта на кръговата биоикономика и прецизното земеделие. При подбора на проекти се вземат предвид различните производствени системи и сектори. Очаква се да бъдат подкрепени 100 проекта за научни изследвания и иновации. Освен това инвестицията включва възстановяването и модернизирването на научните съоръжения и оборудване на 24 експериментални стопанства и лаборатории (иновационни центрове).

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²²; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности²³; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци²⁴ и инсталации за механична

ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²² С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

²³ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на

биологична обработка²⁵; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C05-i04-RAA: Рекапитализация на бизнес системата на Азорските острови

Целта на мярката е да се разреши структурният проблем с недостатъчната капитализация на предприятията в автономния регион Азорски острови.

Тази инвестиция се състои в създаването на дружество със специална инвестиционна цел, което впоследствие ще инвестира 125 000 000 EUR в жизнеспособни азорски дружества, главно под формата на собствен капитал. Инвестицията допълва националните инвестиции, насочени към капитализацията на дружествата, с регионален пакет и със специални инструменти, които отговарят на особеностите на стопанската структура на автономния регион.

Всички проекти се изпълняват в пълно съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Освен това Португалия се ангажира, че в документа за инвестиционната политика, свързан с инструмента от 125 000 000 EUR, който ще бъде приет от *Banco Português de Fomento* като управителен орган на дружеството със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, се описват подробно критериите за подбор/допустимост за подпомаганите дружества, като се гарантира спазването на изискванията в областта на климата и околната среда на Механизма за възстановяване и устойчивост, включително спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подкрепяните активи/дейности и/или дружества и се посочват инвестиционните цели и целевата възвръщаемост. За да се спазят техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите дружества, инвестиционната политика изисква:

- използването на проверка на устойчивостта,
- списък на изключенията, съдържащ следните елементи:
 - Дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²⁶;

²⁵ инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²⁶ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

- Дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности²⁷;
 - Дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори²⁸ и инсталации за механична биологична обработка²⁹;
 - Дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини дългосрочна вреда на околната среда, като например ядрени отпадъци; и че
 - Научноизследователската и развойна дейност I, посветена на горепосочените активи и дейности.
- задължителни проверки за съответствие със законовите изисквания чрез *Banco Português de Fomento* и/или избраните от нея финансови посредници за сделки, освободени от проверка на устойчивостта, и
 - бенефициерите на капиталова подкрепа, които получават най-малко 50 % от приходите си от дейностите, изброени в списъка за изключване, да приемат и публикуват планове за екологичен преход.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C05-i05-RAA: Икономическо възстановяване на азорското селско стопанство

Целта на инвестицията е да се стимулира селското стопанство на Азорските острови със силен акцент върху устойчивостта, както и насърчаването на местното производство. Селското стопанство на Азорските острови има голямо икономическо, социално и териториално значение за регионалното сближаване, като се има предвид разпокъсаността на регионалната територия, която се характеризира с острови със специфични характеристики. Тази инвестиция има за цел i) да допринесе за издръжливостта и устойчивия растеж на регионалния производствен потенциал, ii) да смекчи икономическото и социалното въздействие на кризата върху селскостопанския и хранително-вкусовия сектор на Азорските

²⁷ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

²⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

²⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

острови и iii) да допринесе за двойния климатичен и цифров преход в селскостопанския и хранително-вкусовия сектор на Азорските острови.

Инвестицията се състои от i) подкрепа за инвестиционни проекти за иновации на продукти и производствени процеси за регионални селскостопански предприятия, ii) публични инвестиции в иновации и двоен преход (включително програма за подобряване на уменията на земеделските стопани за двойния преход и устойчивото потребление, включително сертифициране) и iii) публични инвестиции в преструктурирането, включително инвестиции в иновации в производствените процеси и в екологичния преход на регионалната мрежа за клане и сертифициране на качеството на млякото.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C05-i07-RAM: Инструменти за капитализация на дружества в Мадейра

Целта на тази мярка е да се подкрепят инвестициите в автономния регион Мадейра с цел справяне със структурните проблеми с ликвидността на местните дружества, както и укрепване на конкурентоспособността на регионалната икономика.

Тази инвестиция се състои в засилване на финансовата подкрепа, предоставяна чрез кредитна линия (*Investe RAM 2020*). Инструментът предоставя кредитни гаранции на дружествата, като гарантира общ размер на заемите в размер на 15 900 000 EUR. Инструментът също така субсидира разходите за лихви по заемите (за 100 % от безрисковия лихвен процент (Euribor) плюс най-малко 60 % от спред на риска до 3,4 %). Инвестицията се осъществява чрез протокол между *Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial* и финансовите посредници, избрани от тях.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), правното (ите) споразумение (я) между *Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial* и финансовите посредници, избрани от тях, както и последващото споразумение (протокол) за изпълнение на финансовия инструмент:

- Ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата³⁰; II) дейности и активи по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности³¹; III) дейности и активи, свързани с депа за

³⁰ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

³¹ Когато с подпомаганата дейност се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци³² и инсталации за механична биологична обработка³³; и че

- Изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда на получателя.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C05-i08: Повече цифрова наука

Целта на тази мярка е да се ускори процесът на цифрова трансформация и цифровизация на науката и на услугите в подкрепа на националната научно-технологична система.

За тази цел инвестицията:

- Завършване на комплекса „Science XXI „и „Science Desk“ (физически и онлайн), където услугите и механизмите за финансиране на изследователи, научноизследователски институти и институти за висше образование трябва да бъдат предоставени на едно място;
- Създаване на Национален център за авангардни изчислителни технологии (CNCA), който да обхваща португалската национална вноска за новия суперкомпютър „Deucalion „и да завърши инфраструктурата за данни/поддръжка за експлоатацията на двата суперкомпютъра „Deucalion„и „Mare Nostrum 5“;
- Подкрепа за стартирането на програма за проекти за научноизследователска и развойна дейност, насочена към разработването и прилагането на модерни системи за киберсигурност, изкуствен интелект и наука за данните в публичната администрация, както и програма за научно овластяване;
- Увеличаване на броя на курсовете, предлагани чрез Националната платформа за масови онлайн курсове (NAU);
- Изпълнение на Националната програма за данни за отворена наука и научни изследвания (PNCADAI).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

³² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

³³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Инвестиция RE-C05-i09 — — Разширяване: Мобилизиране на програми/алианси за бизнес иновации

Целта на тази инвестиция е да се увеличи инвестиция RE-C05-i01.01 по компонент 5. Разширената част на мярката увеличава броя на продуктите, процесите или услугите, завършени от мобилизиращи програми/алианси за бизнес иновации.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C05-i10 — — Разширяване: Зелени програми/алианси за бизнес иновации

Целта на тази инвестиция е да се увеличи инвестиция RE-C05-i01.02 по компонент 5. Разширената част на мярката увеличава броя на продуктите, процесите или услугите от допълнителни зелени програми.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Д.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
5.1 Г.	RE-C05-r09	М	Актуализиране на насоките за стратегията за технологични и бизнес иновации за Португалия през 2030 г.	Публикуване на актуализирани насоки за стратегията за технологични и бизнес иновации за Португалия 2030				T4 Г.	2021 Г.	Актуализиране на решението на Министерския съвет за одобряване на насоките за технологична и бизнес иновационна стратегия за Португалия за периода 2018—2030 г., като се вземат предвид наскоро приетата стратегия на Португалия 2030 и новите предизвикателства пред икономическото възстановяване.
5.2 Г.	RE-C05-r11	Т	Разширяване на мрежата от признати лаборатории за сътрудничество		Брой	26 Г.	35 Г.	T1 Г.	2021 Г.	Признаване и присъждане на квалификации за нови лаборатории за сътрудничество — Разширяване на мрежата от лаборатории за сътрудничество чрез признаване и присъждане на званието на нови субекти в резултат на процеса на кандидатстване и оценка, проведен от независима група за оценка от експерти с признати международни заслуги, назначени от управителния съвет на FCT, I.P (Фондация за наука и технологии)
5.3 Г.	RE-C05-r11	М	Влизане в сила на новия правен режим за центровете за технологии и иновации	Влизане в сила на новия правен режим за центровете за технологии и иновации				T4 Г.	2021 Г.	Законодателството преразглежда и стандартизира законодателната и регулаторната рамка на субектите, които са част от научната и технологична система, като определя нейното финансиране и модел за оценка.
5.4 Г.	RE-C05-r12	М	Одобряване на иновационната програма за селското стопанство	Одобряване на иновационната програма за селското стопанство				T4 Г.	2020 Г.	Публикуване на решението на Министерския съвет за одобряване на Програмата за иновации в областта на селското стопанство. Решение на Министерския съвет, публикувано на 15/10/2020 г.
5.5 Г.	RE-C05-i01.01	Т	Сключване на договори за разработване на нови продукти, процеси или услуги в съответните стратегически области (програми за иновации).		Брой	0 Г.	6 Г.	T4 Г.	2022 Г.	Сключване на шест договора (иновационни пактове или мобилизиране на проекти) с консорциуми, които включват: Посочване на съставните образувания на консорциума; Бизнес плана/инвестицията; размера на финансирането; Целите, с които бенефициерът е обвързан; Формата на мониторинга.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Годи на	
										Договорите подкрепят общо най-малко 60 продукта, процеси или услуги. Заданието включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
5.6 Г.	RE-C05-i01.01	Т	Приключване на изпълнението на 6-те договора (иновационни пактове или мобилизиране на проекти)		Брой	0 Г.	6 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Завършване на продуктите, процесите или услугите в съответните стратегически области, произтичащи от изпълнението на шестте договора (иновационни пактове или мобилизиране на проекти), сключени с консорциуми.
5.7 Г.	RE-C05-i01.02	Т	Сключване на договори за разработване на нови продукти, процеси или услуги в стратегически области, свързани с нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата.		Брой	0 Г.	4 Г.	Т4 Г.	2022 Г.	Сключване на четири договора (иновационни пактове или мобилизиране на проекти) с консорциуми, които включват: Посочване на съставните образувания на консорциума; Бизнес плана/инвестицията; размера на финансирането; Целите, с които бенефициерът е обвързан; Формата на мониторинга. Договорите подкрепят общо най-малко 40 продукта, процеси или услуги и отразяват привеждането в съответствие с област на интервенция 022 (Научноизследователски и иновационни процеси, трансфер на технологии и сътрудничество между дружества с акцент върху нисковъглеродната икономика и устойчивостта и адаптирането към изменението на климата). Заданието включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										законодателство в областта на околната среда.
5.8 Г.	RE-C05-i01.02	Т	Завършени продукти, процеси или услуги (СПС), свързани с нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата		Брой	0 Г.	4 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Завършване на продуктите, процесите или услугите, произтичащи от изпълнението на четирите договора (иновационни пактове или мобилизиране на проекти), сключени с консорциуми, отразяващи привеждането в съответствие с област на интервенция 022 (научноизследователски и иновационни процеси, трансфер на технологии и сътрудничество между дружества с акцент върху нисковъглеродната икономика и устойчивостта и адаптирането към изменението на климата).
5.9 Г.	RE-C05-i02	Т	Сключени са договори с посредници, включително лаборатории за сътрудничество — Colabs		Брой	0 Г.	20 Г.	Т4 Г.	2022 Г.	След покана за представяне на оферти — подбор на субектите, които да бъдат подкрепени. Настоящата покана е ограничена до поддръжници, признати като субекти „Interface“ или като съвместни лаборатории. Договорите отразяват привеждането в съответствие с области на интервенция 021 (трансфер на технологии и сътрудничество между предприятията, научноизследователските

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										центрове и образователния сектор) и/или 022 (Процеси на научни изследвания и иновации, трансфер на технологии и сътрудничество между предприятията, с акцент върху нисковъглеродната икономика и устойчивостта и адаптирането към изменението на климата). Заданието включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
5.10 Г.	RE-C05-I02	T	Дружества, които се ползват от услугите, предоставяни от интерфейсните субекти, включително съвместни лаборатории — Colabs		Брой	0 Г.	500 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Докладите за изпълнението, които се представят ежегодно от свързващите субекти, дават възможност за измерване на количествения напредък спрямо конкретните цели, предприети при отпускането на основното финансиране, по-специално броя на предприятията, които се възползват от предоставяните услуги.
5.11 Г.	RE-C05-I03	M	Тръжна процедура за проекти за научни изследвания и иновации	Публикуване на обявление за откриване на тръжна процедура за проекти за научни изследвания и иновации				T3 Г.	2021 Г.	Стартиране на тръжна процедура за програми/проекти за научни изследвания и иновации, които да бъдат финансирани по инициативи на Програмата за иновации в селското стопанство до 2030 г. Заданието включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на Техническите насоки за „ненаанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Критериите за подбор гарантират, че проектите са насочени към: — относно нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата чрез намаляване на емисиите,

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										увеличаване на улавянето на въглерод или укрепване на устойчивостта и адаптирането към изменението на климата, отразяващи изискванията на област на намеса 022, както е посочено в приложение VI към Регламента за МВУ — или за проекти за цифровизация на научноизследователската и развойна дейност, като например единен селскостопански портал, преминаване към цифрово радиоразпръскване и проекти за научни изследвания и иновации, свързани с веригите за създаване на стойност, които отразяват изискванията на област на намеса 009.
5.12 Г.	RE-C05-i03	Т	Приключване на проекти за иновации и научни изследвания, насочени към екологичните аспекти на иновационната програма за селското стопанство 2030		Брой	0 Г.	100 Г.	Т3 Г.	2025 Г.	Общо 100 финансирани и приключени проекта R I. Подкрепа за научноизследователски и иновационни проекти и програми, които допринасят за поне една от 15-те инициативи на Програмата за иновации и са съсредоточени върху нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата.
5.13 Г.	RE-C05-i03	Т	Приключване на 5 структурни проекта, насочени към цифровите аспекти на Програмата за иновации за селското стопанство през 2030 г.		Брой	0 Г.	5 Г.	Т3 Г.	2025 Г.	Общо 5 проекта за структуриране на иновациите са финансирани и завършени. Подкрепа за иновационни проекти, допринасящи за поне една от 15-те инициативи на Програмата за иновации и насочени към цифровизацията.
5.14 Г.	RE-C05-i03	Т	Обновяване/модернизирание на центровете за иновации в селското стопанство		Брой	0 Г.	24 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Създаване на Национална мрежа за иновации в областта на селското стопанство, храните и развитието на селските райони чрез модернизирание на 24 иновационни центъра. Тези инвестиции включват основно обновяване на инфраструктурата и закупуване на лабораторно научно оборудване.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
5.15 Г.	RE-C05-i04-RAA	М	Приемане на регламент относно инструмента за рекапитализация на предприятията на Азорските острови	Приемане от регионалното правителство на Азорските острови на наредба, с която се установява мярката за капитализация и се възлага приемането от <i>Banco Portugues de Fomento</i> на инвестиционна политика				ТЗ Г.	2021 Г.	Приемане от регионалното правителство на Азорските острови на наредба, с която се въвежда мярката за капитализация и се възлага приемането от <i>Banco Portugues de Fomento</i> на инвестиционна политика, определяща, <i>inter alia</i>, критериите за допустимост и подбор на дружествата бенефициери за всеки вид финансови инструменти. Регламентът изисква инвестиционната политика да съдържа критерии за подбор/допустимост за съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) за подпомаганите дружества, които изискват: — използване на проверка на устойчивостта, — списък за изключване, съдържащ следните елементи: — Инвестиции, свързани с изкопаеми горива (включително използване надолу по веригата), с изключение на топлинна/електрическа енергия на основата на природен газ, които отговарят на условията, посочени в приложение III към насоките за ненанасяне на значителни вреди — Дейности в рамките на СТЕ с прогнозни емисии на CO2 еквивалент, които не са по-ниски от съответните параметри, установени за безплатно разпределяне на квоти. — Инвестиции в съоръжения за обезвреждане на отпадъци в депа, в инсталации за механично-биологично третиране (МБТ) и в инсталации за изгаряне на отпадъци за третиране на отпадъци. Списъкът за изключване не се прилага за инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране; за съществуващи инсталации, когато инвестицията е с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези инвестиции не водят до увеличаване на

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Годи на	
										капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталацията. — Дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини дългосрочна вреда на околната среда (напр. ядрени отпадъци). — Научноизследователската и развойна дейност I, посветена на горепосочените активи и дейности. — задължителни проверки на спазването на правните изисквания чрез BPF и/или избраните от нея финансови посредници за сделки, освободени от проверка на устойчивостта бенефициери на капиталова подкрепа, които получават най-малко 50 % от приходите си от дейности, изброени в списъка за изключване, за приемане и публикуване на планове за екологичен преход.
5.16 Г.	RE-C05-i04-RAA	М	Приемане на инвестиционната политика за Инструмента за рекапитализация на предприятията на Азорските острови	Приемане от BPF на инвестиционната политика, обхващаща всички финансови инструменти, предвидени в мярката.				ТЗ Г.	2021 Г.	Приемане от BPF на инвестиционната политика, обхващаща всички финансови инструменти, предвидени в мярката. Инвестиционната политика се разработва и приема от BPF като управителен орган на дружеството, притежаващо дяловите участия в резултат на финансовите инструменти, прилагани в подкрепа на дружествата, избрани за бенефициери. Инвестиционната политика отразява критериите за подбор/допустимост и приложимите ангажименти/цели, определени в регламента за Инструмента за рекапитализация на предприятията на Азорските острови.
5.17 Г.	RE-C05-i04-RAA	Т	Предоставяне на общо 125 000 000 EUR на нефинансовите предприятия в региона под формата на капиталова и квазикапиталова подкрепа в		ЕВРО	0 Г.	125 000 000 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Предоставяне на общо 125 000 000 EUR на нефинансовите предприятия в региона под формата на капиталова и квазикапиталова подкрепа в съответствие с инвестиционната политика, приета за Инструмента за рекапитализация на предприятията на Азорските острови. <i>Banco Portugues de Fomento</i> отговаря за докладването за извършените операции. В този

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Годи на	
			съответствие с инвестиционната политика на инструмента.							доклад, в допълнение към финансовите движения, се публикува списък на дружествата бенефициери, техния TIN и CAE, датата на договора, предоставеното финансиране, вида на използвания финансов инструмент и, когато е приложимо, участващия финансов субект.
5.18 Г.	RE-C05-i05-RAA	M	Публикуване на Програмата за иновации и цифровизация в селското стопанство на Азорските острови	Публикуване на Програмата за иновации и цифровизация в селското стопанство на Азорските острови				T2 Г.	2022 Г.	Публикуване на програма за иновации и цифровизация на селското стопанство на Азорските острови, включително план за развитие на мрежа за мониторинг и селскостопански известия на островно равнище, както и план за преход към цифрова реалност и прецизно земеделие.
5.19 Г.	RE-C05-i05-RAA	T	Нови (за замяна на остарели структури) или прекласифицирани структури, отговарящи за клането на животни, и сертифициране на качеството на млякото и безопасността на храните		Брой	0 Г.	3 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Приключване на работата по нови (за замяна на остарели структури) или прекласифицирани структури, отговарящи за клането на животни, сертифицирането на качеството на млякото и безопасността на храните, за да се отговори на развитието и нарастващото търсене на пазарите, като се включат инвестиции в иновациите в производствените и организационните процеси, в екологичния преход, цифровия преход и хуманното отношение към животните.
5.20 Г.	RE-C05-i05-RAA	T	Проекти, подпомагани по схеми за подпомагане на реструктурирането на предприятия в преработвателния и маркетинговия сектор		Брой	0 Г.	9 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Проекти, одобрени и договорени по схеми за подпомагане на иновациите в продукти и процеси на производство и организация, екологичен преход и цифров преход, насочени към реструктуриране на предприятия в сектора на преработката и предлагането на пазара на селскостопански продукти.
5.21 Г.	RE-C05-i05-RAA	T	Проекти, подпомагани по схеми за подпомагане на реструктурирането на земеделски стопанства		Брой	0 Г.	178 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Проекти, одобрени и договорени по схеми за подпомагане на иновациите в продукти и процеси на производство и организация, екологичен преход и цифров преход, насочени към реструктуриране на земеделските стопанства.
5.22 Г.	RE-C05-i05-RAA	T	Стопанства, ползващи се от специализирана		Брой	0 Г.	2 000 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Земеделски стопанства, които се ползват от специализирана техническа подкрепа като част

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			техническа подкрепа по Програмата за овластяване на земеделските стопани							от дейностите, които ще се извършват в рамките на Програмата за овластяване на земеделските стопани.
5.33 Г.	RE-C05-i07-RAM	М	Подписване на споразумението за прилагане (протокол) между Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial и избрани финансови посредници	Подписване на споразумението за изпълнение (протокол) между Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial и избрани финансови посредници, обхващащо всички финансови инструменти, предвидени в мярката				T2 Г.	2024 Г.	Подписване на споразумението за изпълнение (протокол) между Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial и избрани финансови посредници, обхващащо всички финансови инструменти, предвидени в мярката. Споразумението за изпълнение и последващите правни документи на финансовия инструмент изискват прилагането на списъка за изключване (както е посочено в описанието на мярката) и проверка на съответствието със законодателството на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
5.34 Г.	RE-C05-i07-RAM	Т	Гаранции по заеми в подкрепа на проекти на регионални предприятия.	—	ЕВРО	0 Г.	15 900 000 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Предоставяне на гаранции по заеми в размер на 15 900 000 EUR, заедно с подкрепа за разходи за лихви по заеми в рамките на Националната система за взаимно гарантиране, в подкрепа на най-малко 10 регионални проекта.
5.35 Г.	RE-C05-i08	Т	Приключване на комплекса „Наука XXI „и „Научно бюро“ и предоставяне на услуги чрез Националната програма за отворена наука и отворени научноизследователски данни (PNCADAI)		Брой	0 Г.	9 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Завършване на двете цифрови и физически науки и технологични услуги: „Campus Science XXI „и „Science Desk“. Предоставяне на седем онлайн електронни услуги в рамките на Националната програма за отворена наука и отворени научноизследователски данни (PNCADAI). Програмата включва инфраструктура за данни, както и услуга за управление на данни.
5.36 Г.	RE-C05-i08	Т	Приключване на проекти по програмата за научноизследователска и развойна дейност в		Брой	0 Г.	144 Г.	T1 Г.	2026 Г.	Приключване на 94 проекта, финансирани като част от програмата за научноизследователска и развойна дейност в публичната администрация (включително в областта на изкуствения интелект (ИИ), киберсигурността и науката за

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			областта на публичната администрация и нови курсове в Националната платформа за масови онлайн курсове (NAU)							данните). 50 нови курса, предлагани чрез Националната платформа за масови онлайн курсове (NAU), ползващи се от новоразработената технологична инфраструктура.
5.37 Г.	RE-C05-i08	M	Създаване на Национален център за авангардни изчислителни технологии (CNCA).	Създаване на Национален център за авангардни изчислителни технологии				T4 Г.	2024 Г.	Създаване на Национален център за авангардни изчислителни технологии, който реорганизира съществуващите португалски изчислителни мрежи и центрове в един субект; подпомагане на експлоатацията на два суперкомпютъра (Deucalion и Mare Nostrum 5).
5.38 Г.	RE-C05-i08	M	Завършване на помощната инфраструктура и центъра за данни за Националния център за авангардни изчислителни технологии	Завършване на помощната инфраструктура и центъра за данни за Националния център за авангардни изчислителни технологии				T1 Г.	2026 Г.	Завършване на помощната инфраструктура и центъра за данни за Националния център за авангардни изчислителни технологии
5.39 Г.	RE-C05-i09	T	Сключване на договори за разработване на нови продукти, процеси или услуги в съответните стратегически области (програми за иновации).		Брой	6 Г.	12 Г.	T2 Г.	2023 Г.	Сключване на шест допълнителни договора (иновационни пактове или мобилизиране на проекти) с консорциуми, които включват: - Посочване на съставните субекти на консорциума; - Бизнес плана/инвестицията; - Размера на финансирането; - Целите, с които бенефициерът е обвързан; - Формата на мониторинг. Договорите подкрепят общо най-малко 168 продукта, процеси или услуги. Заданието включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										законодателство в областта на околната среда. Договорите са в допълнение към договорите, изпълнени в RE-C05-i01.01.
5.40 Г.	RE-C05-i09	Т	Завършване на 168 продукта, процеси или услуги.		Брой	60 Г.	228 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Завършване на 168 продукта, процеси или услуги в съответните стратегически области, произтичащи от изпълнението на договорите (иновационни пактове или мобилизиране на проекти), сключени с консорциуми. СПС, за която се счита, че е постигната целта, е в допълнение към СПС, изпълнена в RE-C05-i01.01, и трябва да е разработена или i) по програми за иновации, договорени по цел 5.39; или ii) чрез други иновационни или екологични програми, избрани в рамките на същата състезателна процедура. СПС, разглеждана за тази цел, не е допустима за принос към изпълнението на други цели.
5.41 Г.	RE-C05-i10	Т	Сключване на договори за разработване на нови продукти, процеси или услуги в стратегически области, свързани с нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата.		Брой	4 Г.	10 Г.	Т2 Г.	2023 Г.	Сключване на шест допълнителни договора (иновационни пактове или мобилизиране на проекти) с консорциуми, които включват: • Посочване на съставните субекти на консорциума; • Бизнес плана/инвестицията; • Размера на финансирането; • Целите, с които бенефициерът е обвързан; • Формата на мониторинг. Договорите подкрепят общо най-малко 98 продукта, процеси или услуги и са в съответствие с област на интервенция 022 (Процеси за научни изследвания и иновации, трансфер на технологии и сътрудничество между дружества с акцент върху нисковъглеродната икономика и устойчивостта и адаптирането към изменението на климата). Заданието включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										(2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Договорите са в допълнение към договорите, изпълнени в RE-C05-i01.02.
5.42 Г.	RE-C05-i10	Т	Завършване на продукти, процеси или услуги (СПС), свързани с нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата.		Брой	40 Г.	138 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Приключване на 98 продукта, процеси или услуги (СПС), произтичащи от изпълнението на договорите (иновационни пактове или мобилизиране на проекти), сключени с консорциуми, които се съгласуват с област на интервенция 022 (научноизследователски и иновационни процеси, трансфер на технологии и сътрудничество между дружества с акцент върху нисковъглеродната икономика и устойчивостта и адаптирането към изменението на климата). СПС, за която се счита, че е постигната целта, е в допълнение към СПС, изпълнена в RE-C05-i01.02, и трябва да е разработена или i) от зелени програми, договорени по цел 5.41; или ii) чрез други иновационни или екологични програми, избрани в рамките на същата състезателна процедура. СПС, разглеждана за тази цел, не е допустима за принос към изпълнението на други цели.

Д.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа RE-r10: Създаване и развитие на Banco Português de Fomento.

Целите на мярката са да се улесни достъпът до финансиране на португалските дружества чрез намаляване на сложността на продуктите за корпоративно финансиране, подкрепяни с публични средства, и чрез създаване на възможности за проекти от национален стратегически интерес. За тази цел *Banco Português de Fomento* беше създадена на 7 септември 2020 г. и започна да функционира през ноември 2020 г. като държавна национална насърчителна банка. В допълнение към основната си и трайна мисия банката е ключов субект в процеса на възобновяване на икономическата дейност след пандемията от COVID-19, по-специално като дава възможност на португалските дружества да се възползват от националните и европейските стратегически действия за възстановяване.

Реформата се състои в законното установяване на *Banco Português de Fomento*.

Изпълнението на реформата приключи до 31 декември 2020 г.

Реформа RE-r13: Развитие на капиталовия пазар и насърчаване на капитализацията на нефинансови дружества

Целта на мярката е да се стимулира португалският капиталов пазар и да се насърчи капитализацията на дружествата, като се постави специален акцент върху дружествата за инвестиции в ценни книжа за развитието на икономиката (SIMFEs), предприятията за колективно инвестиране и преразглеждането на кодекса за ценните книжа.

Тази реформа се състои в преразглеждане на съществуващата правна рамка и приемане на нови закони, които ще допринесат за създаването на по-благоприятна бизнес среда и ще осигурят реални стимули за инвестиции, капитализация на предприятията и секторна консолидация. Изпълнението на тази реформа се състои от следните мерки:

- развитие на капиталовия пазар;
- насърчаване на дружествата за инвестиции в ценни книжа с цел развитие на икономиката (SIMFEs);
- регулаторно и административно опростяване;
- преглед на правната рамка за предприятията за колективно инвестиране; и че
- стимули за капитализация (приспадане за неразпределена и реинвестирана печалба).

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция RE-C05-i06: Капитализация на дружествата и финансова устойчивост/Banco Português de Fomento

Целта на мярката е да се реши структурният проблем с недостатъчната капитализация на предприятията. Инвестицията предоставя на *Banco Português de Fomento*, чиято цел е да стане партньор по изпълнението на InvestEU, капиталов буфер в размер на 250 000 000 EUR. Освен това се създава дружество със специално предназначение, което впоследствие ще инвестира 1 300 000 000 EUR в жизнеспособни предприятия, установени и/или извършващи дейност в Португалия, под формата на собствен капитал и квазикапитал.

Португалия е поела ангажимент в документа за инвестиционната политика, свързан с инструмента от 1 300 000 000 EUR, който ще бъде приет от *Banco Português de Fomento* като управителен орган на дружеството със специална цел за алтернативно прехвърляне на застрахователен риск, да се описват подробно критериите за подбор/допустимост за подпомаганите дружества, като се гарантира спазването на изискванията в областта на

климата и околната среда на Механизма за възстановяване и устойчивост, включително спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите активи/дейности и/или дружества и се посочват инвестиционните цели и целевата възвръщаемост. За да се спазят техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите дружества, инвестиционната политика изисква:

- използването на проверка на устойчивостта,
- списък на изключенията, съдържащ следните елементи:
 - Дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата³⁴;
 - Дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности³⁵;
 - Дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори³⁶ и инсталации за механична биологична обработка³⁷;
 - Дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини дългосрочна вреда на околната среда, като например ядрени отпадъци; и че
 - Научноизследователската и развойна дейност I, посветена на горепосочените активи и дейности.
- задължителни проверки на спазването на правните изисквания чрез *Banco Português de Fomento* и/или избраните от нея финансови посредници за сделки, освободени от проверка на устойчивостта; и че
- бенефициерите на капиталова подкрепа, които получават най-малко 50 % от приходите си от дейностите, изброени в списъка за изключване, да приемат и публикуват планове за екологичен преход.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

³⁴ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

³⁵ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

³⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

³⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Инвестиция RE-C05-i11 — Разширяване: Мобилизиране на програми/алианси за бизнес иновации (заеми)

Целта на тази инвестиция е да се увеличи инвестиция RE-C05-i01.01 по компонент 5. Разширената част на мярката увеличава броя на продуктите, процесите или услугите от мобилизиращи програми/алианси за бизнес иновации.

Най-малко 366 от продуктите, процесите или услугите, изпълнявани в рамките на тази инвестиция, са в съответствие с област на намеса 021 от приложението към Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RP-C05-i12 — — Разширяване: Зелени програми/алианси за бизнес иновации (заеми)

Целта на тази инвестиция е да се увеличи инвестиция RE-C05-i01.02 по компонент 5. Разширяването на мярката увеличава броя на продуктите, процесите или услугите от зелените програми.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Д.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
5.23 Г.	RE-C05-r10	M	Влизане в сила на наредбата, с която се определят дейностите и уставът на <i>Banco Português de Fomento</i> (BPF)	Влизане в сила на Декрет-закон № 63/2020 за определяне на дейностите и устава на BPF				T4 Г.	2020 Г.	Публикуване от правителството на Португалската република и влизане в сила на Декрет-закон № 63/2020, който урежда дейността и функционирането на BPF и одобрява нейния устав.
5.24 Г.	RE-C05-r13	M	Влизане в сила на преразглеждането на правната рамка за предприятията за колективно инвестиране	Влизане в сила на преразглеждането на правната рамка за предприятията за колективно инвестиране				T3 Г.	2022 Г.	Влизане в сила на закона след приемането на закона от Събранието на републиката. Тя преразглежда правната рамка за предприятията за колективно инвестиране с оглед на регулаторното и административното опростяване.
5.25 Г.	RE-C05-r13	M	Влизане в сила на преразглеждането на Закона за Кодекса за ценните книжа	Влизане в сила на преразглеждането на Закона за Кодекса за ценните книжа				T3 Г.	2022 Г.	Влизане в сила на закона след приемането на закона от Събранието на републиката. Преразглеждането на Кодекса за ценните книжа има за цел регулаторно и административно опростяване, за да се приведе националната рамка в съответствие с правото на Съюза по отношение на целта за повишаване на конкурентоспособността на португалския капиталов пазар.
5.26 Г.	RE-C05-r13	M	Развитие на капиталовите пазари — влизане в сила на законодателството	Влизане в сила на законодателството за развитие на капиталовия пазар				T4 Г.	2023 Г.	Влизане в сила на законодателство за развитието на капиталовия пазар. Законодателството се съсредоточава върху създаването на стимули за, inter alia, i) достъп до собствен капитал чрез капиталовия пазар, ii) създаване на среда, благоприятстваща растежа на предприятията, iii) дългово финансиране на пазара, iv) участие на инвеститорите.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
5.27 Г.	RE-C05-i06	М	Влизане в сила на декрет-закон, уреждащ мярката за капитализация на BPF	Влизане в сила на декрет-закон, уреждащ мярката за капитализация на BPF				ТЗ Г.	2021 Г.	Влизане в сила на декрет-закон, уреждащ мярката за капитализация, установяващ необходимостта от установяване на инвестиционна политика, определяща, наред с другото, критериите за допустимост и подбор на предприятията бенефициери
5.28 Г.	RE-C05-i06	М	Разработване на инвестиционна политика (капитализация) и приемане от управителя на превозното средство	Инвестиционна политика (капитализация), разработена от BPF и приета от механизма за управление на дяловите участия в резултат на приложените финансови инструменти				ТЗ Г.	2021 Г.	Разработване на инвестиционна политика (капитализация) и приемане от управителя на превозното средство. Инвестиционната политика се разработва и приема от BPF като управителен орган на механизма, създаден за управление на дяловите участия в резултат на финансовите инструменти, прилагани в подкрепа на дружествата, избрани за бенефициери, и в нея се описват подробно критериите за подбор/допустимост за подпомаганите дружества, като се гарантира спазването на изискванията на МВУ в областта на климата и околната среда, включително спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите активи/дейности и/или дружества и се посочват инвестиционните цели и целевата възвръщаемост. За да се спазят техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите дружества, инвестиционната политика изисква: — използване на проверка на устойчивостта — списък за изключване, съдържащ следните елементи: Инвестиции, свързани с изкопаеми горива (включително използване надолу по веригата), с изключение на топлинна/електрическа енергия на основата на природен газ, които отговарят на условията, посочени в приложение III към насоките за ненанасяне на значителни вреди Дейности в рамките на СТЕ с прогнозни емисии на CO2

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										еквивалент, които не са по-ниски от съответните параметри, установени за безплатно разпределяне на квоти. Инвестиции в съоръжения за обезвреждане на отпадъци в депа, в инсталации за механично-биологично третиране (МБТ) и в инсталации за изгаряне на отпадъци за третиране на отпадъци. Списъкът за изключване не се прилага за инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране; за съществуващи инсталации, когато инвестицията е с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези инвестиции не водят до увеличаване на капацитета на инсталацията за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталацията. Дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини дългосрочна вреда на околната среда (напр. ядрени отпадъци). Научноизследователската и развойна дейност I, посветена на горепосочените активи и дейности. — задължителни проверки на спазването на правните изисквания чрез BPF и/или избраните от нея финансови посредници за сделки, освободени от проверка на устойчивостта бенефициери на капиталова подкрепа, които получават най-малко 50 % от приходите си от дейности, изброени в списъка за изключване, за приемане и публикуване на планове за екологичен преход
5.43 Г.	RE-C05-i06	T	D чрез инструмента за капитализация на обща стойност 650 000 000 EUR за нефинансови предприятия, установени и/или		ЕВРО	0 Г.	650 000 000 Г.	T4 Г.	2023 Г.	Предоставяне на общо 650 000 000 EUR на нефинансови предприятия, установени и/или извършващи дейност в Португалия под формата на капиталова и квазикапиталова подкрепа, в съответствие с предварително определената инвестиционна политика, разработена от BPF, включително сумите, изплатени на нефинансови предприятия като преки инвестиции, и сумите, разпределени на финансовите посредници като непреки инвестиции.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			извършващи дейност в Португалия, под формата на капиталова и квазикапиталова подкрепа в съответствие с нейната инвестиционна политика							
5.29 Г.	RE-C05-i06	T	D чрез инструмента за капитализация на обща стойност 1 300 000 000 EUR за нефинансови предприятия, установени и/или извършващи дейност в Португалия под формата на капиталова и квазикапиталова подкрепа, в съответствие с нейната инвестиционна политика		ЕВРО	650 000 000 Г.	1 300 000 000 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Предоставяне на общо 1 300 000 000 EUR (включително 650 000 000 EUR по цел 5.43) на нефинансови предприятия, установени и/или извършващи дейност в Португалия под формата на капиталова и квазикапиталова подкрепа, в съответствие с предварително определената инвестиционна политика, разработена от BPF и приета от механизма за управление на дяловите участия, произтичащи от приложените финансови инструменти. Ориентировъчно се очаква 1300 предприятия да бъдат подпомогнати от изпълнението на плана.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
5.30 Г.	RE-C05-i06	М	Уведомяване на Европейската комисия за успешното преминаване на оценката по стълбове за BPF	Уведомяване на Европейската комисия за успешното преминаване на оценката по стълбове за BPF				T1 Г.	2022 Г.	Уведомяване на Европейската комисия за успешното преминаване на оценката по стълбове за BPF
5.31 Г.	RE-C05-i06	М	Капиталов трансфер в размер на 250 000 000 EUR от португалското правителство към BPF и приемане на инвестиционната политика за BPF	Увеличаване на капитала и разработване на инвестиционна политика за ПФБ за изпълнение на InvestEU, като се установи набор от критерии за допустимост, за да се гарантира, че целите на МВУ са изпълнени				T1 Г.	2022 Г.	Капиталов трансфер в размер на 250 000 000 EUR от португалското правителство към BPF и приемане на инвестиционната политика за BPF за изпълнение на InvestEU, като се установи набор от критерии за допустимост в съответствие с целите на МВУ, включително принципа за ненанасяне на значителни вреди, в контекста на подписването на „гаранционно споразумение InvestEU“.
5.32 Г.	RE-C05-i06	Т	Подписани са 100 % от гаранциите, предоставени чрез увеличението на капитала.		%	0 Г.	100 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Подписани са 100 % от гаранциите, предоставени чрез увеличението на капитала.
5.44 Г.	RE-C05-i11	Т	Сключване на договори за разработване на нови продукти, процеси или услуги в съответните		Брой	12 Г.	28 Г.	T2 Г.	2023 Г.	Сключване на 16 допълнителни договора (иновационни пактове или мобилизиране на проекти) с консорциуми, които включват: • Посочване на съставните субекти на консорциума; • Бизнес плана/инвестицията;

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			стратегически области (програми за иновации).							• размера на финансирането; • Целите, с които бенефициерът е обвързан; • Формата на мониторинг. Договорите подкрепят общо най-малко 446 продукта, процеси или услуги (СПС). Заданието включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Договорите са в допълнение към договорите, изпълнявани в RE-C05-i01.01 и RE-C05-i09. Най-малко 366 от СПС се съгласуват с област на интервенция 021 (трансфер на технологии и сътрудничество между предприятия, научноизследователски центрове и образователен сектор).
5.45 Г.	RE-C05-i11	T	Завършване на 446 продукта, процеси или услуги.		Брой	228 Г.	674 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Завършване на 446 продукта, процеси или услуги (СПС) в съответните стратегически области, произтичащи от изпълнението на договорите (иновационни пактове или мобилизиране на проекти), сключени с консорциуми. СПС, за която се счита, че е постигната целта, е в допълнение към СПС, изпълнена в RE-C05-i01.01 и RE-C05-i09, и трябва да е разработена или i) по програми за иновации, договорени по цел 5.44; или ii) чрез други иновационни или екологични програми, избрани в рамките на същата състезателна процедура. СПС, разглеждана за тази цел, не е допустима за принос към изпълнението на други цели. Най-малко 366 от СПС се съгласуват с област на интервенция 021.
5.46 Г.	RE-C05-i12	T	Сключване на договори за разработване на		Брой	10 Г.	20 Г.	T3 Г.	2023 Г.	Сключване на десет допълнителни договора (иновационни пактове или мобилизиране на проекти) с консорциуми, които включват:

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			нови продукти, процеси или услуги в стратегически области, свързани с нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата.							• Посочване на съставните субекти на консорциума; • Бизнес плана/инвестицията; • Размера на финансирането; • Целите, с които бенефициерът е обвързан; • Формата на мониторинг. Договорите подкрепят общо най-малко 147 продукта, процеси или услуги и са в съответствие с област на интервенция 022 (Процеси за научни изследвания и иновации, трансфер на технологии и сътрудничество между дружества с акцент върху нисковъглеродната икономика и устойчивостта и адаптирането към изменението на климата). Заданието включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Договорите са в допълнение към договорите, изпълнявани в RE-C05-i01.02 и RE-C05-i10.
5.47 Г.	RE-C05-i12	Т	Завършени продукти, процеси или услуги, свързани с нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата.		Брой	138 Г.	285 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Приключване на 147 продукта, процеси или услуги (СПС), произтичащи от изпълнението на договорите (иновационни пактове или мобилизиране на проекти), сключени с консорциуми, в съответствие с област на интервенция 022 (научноизследователски и иновационни процеси, трансфер на технологии и сътрудничество между дружества с акцент върху нисковъглеродната икономика и устойчивостта и адаптирането към изменението на климата). СПС, за която се счита, че е постигната целта, е в допълнение към СПС, изпълнена в RE-C05-i01.02, а RE-C05-i10 трябва да е разработена или i) от зелени програми, договорени по цел 5.46; или ii) чрез други иновационни или екологични програми, избрани в рамките на същата състезателна процедура. СПС,

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										разглеждана за тази цел, не е допустима за принос към изпълнението на други цели. .

Е. КОМПОНЕНТ 6: Квалификации и умения

В Португалия през 25 г. 44,5 % от населението на възраст 64—2 020 години е имало ниска степен на образование, което е доста над средното равнище за ЕС от 25,0 %. Освен това делът на населението с основни цифрови умения или никога не е използвало интернет е много голям. По същия начин сегментацията на пазара на труда и дисбалансът между половете по отношение на заплащането и възможностите за професионално развитие остават високи според стандартите на ЕС.

Този компонент е насочен към множество предизвикателства, свързани с относително ниското равнище на образование и квалификация, участието в ученето през целия живот, сегментацията на пазара на труда, премахването на административните пречки в областта на силно регулираните професии, подготовката за предизвикателствата, свързани с бъдещето на труда, равенството между половете и равните възможности.

Целите на компонента са широки, обхващащи уменията и повишаването на квалификацията, някои пречки в бизнес средата, сегментирането на пазара на труда, баланса между половете и равните възможности. Що се отнася до производствения потенциал, този компонент е насочен към мерки за повишаване на ниските нива на квалификация и за подобряване на участието в ученето през целия живот чрез реформа на системите за образование и професионално образование и обучение (ПОО), насърчаване на трансфера на знания между университетите/публичните научноизследователски организации и предприятия и намаляване на ограниченията при силно регулираните професии, като същевременно се повишава конкурентоспособността при предоставянето на бизнес услуги. Компонентът също така представя мерки за справяне с различни принципи на Европейския стълб на социалните права (ЕССП), като например трудовите отношения и правата на достъп на работниците с нетипични трудови договори, финансовата подкрепа за насърчаване на приобщаването на безработните с постоянни качествени работни места и разработването на португалската норма за система за управление на равното заплащане.

Този компонент е приведен в съответствие с основните инициативи на политиката на ЕС, като например Европейската програма за умения, препоръката на Съвета „Пътища за повишаване на уменията: Нови възможности за възрастните „(Препоръка 2016/С 484/01 на Съвета), Препоръката на Съвета относно ПОО за постигане на устойчива конкурентоспособност, социална справедливост и издръжливост (Препоръка 2020/С 417/01 на Съвета) и укрепената гаранция за младежта, както и инициативите за европейското пространство за образование и европейското научноизследователско пространство.

Компонентът е насочен към специфичните за всяка държава препоръки за предприемане на всички необходими мерки за ефективно справяне с пандемията, поддържане на икономиката и подпомагане на последващото възстановяване (специфична за всяка държава препоръка 1 2020); приемане на мерки за справяне със сегментирането на пазара на труда (специфична за всяка държава препоръка 2 2019); подобряване на равнището на уменията на населението, по-специално неговата цифрова грамотност, включително чрез повишаване на съответствието на ученето за възрастни с нуждите на пазара на труда (специфична за всяка държава препоръка 2 2019); увеличаване на броя на завършили висше образование, особено в областта на науката и информационните технологии (специфична за всяка държава препоръка 2 2019); подкрепа за използването на цифрови технологии, за да се гарантира равен достъп до качествено образование и обучение (специфична за всяка държава препоръка 2 2020); повишаване на конкурентоспособността на предприятията (специфична

за всяка държава препоръка 2 2020); съсредоточаване върху свързаната с инвестициите икономическа политика в областта на научните изследвания и иновациите (специфична за всяка държава препоръка 3 2019); и да разработи пътна карта за намаляване на ограниченията в силно регулираните професии (специфична за всяка държава препоръка 4 2019).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Е.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа RE-r14: Реформа на професионалното образование и обучение

Целта на тази реформа е да се модернизират системите за образование и ПОО, за да се подобрят ниските равнища на образование и квалификация и високият брой работници, които нямат основни и цифрови умения, да се адаптират предлаганите умения към настоящите и бъдещите нужди на пазара на труда и да се разширят възможностите за образование, обучение и учене през целия живот.

Реформата се състои от действия за:

- засилване на цялостната координация на политиките в областта на образованието и ПОО;
- модернизиране на предлагането на ПОО, регламентирано от националния каталог на квалификациите (CNQ) въз основа на системата за предвиждане на нуждите от квалификации, бъдещата диагностика в подкрепа на актуализирането на CNQ и рационализирането на секторните съвети за квалификация;
- да се вземат предвид нуждите на пазара на труда и появата на нови умения/професии;
- подобряване на перспективите на нискоквалифицираното население чрез изготвяне на предложение за обучение, насочено към грамотността на възрастните (което да се прилага в рамките на C06-i03: Стимулиране за възрастни);
- насърчаване на местното развитие и териториалното сближаване и намаляване на социално-икономическите неравенства чрез преразпределяне на мрежата за ПОО.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа RE-r15: Реформа на сътрудничеството между висшето образование и публичната администрация и предприятията

Целта на тази реформа е да се стимулират публично-частните споразумения за сътрудничество в рамките на програмите за образование и обучение, за да се отговори на нуждите на пазара на труда и двойния преход, включително разработването на следдипломни курсове с професионален обхват (магистърски степени) само за студенти с предишен професионален опит и предлагането на краткосрочни курсове за висше образование по политехника (известни като висши професионални технически курсове).

Реформата се състои от:

- законодателен акт за създаване на специални конкурси за достъп до висше образование за лица с двойно средно образование и специализирани художествени курсове;
- преглед на правната и институционалната рамка, уреждаща сътрудничеството на висшите учебни заведения с публичната администрация и предприятията, включително стъпки за:
 - насърчаване на междуинституционалното сътрудничество между висшите учебни заведения (ВУЗ) и предприятията, както и привличане на възрастни студенти и разширяване на обхвата до вътрешните райони;
 - партньорства за сътрудничество, насърчаващи широкото предлагане на курсове за висше образование, включително кратки курсове за обучение, бакалавърски курсове, магистърски и докторски степени;

- увеличаване на предлагането на краткосрочни професионални курсове на високо равнище, управлявани от институции за политехническо висше образование, в тясно сътрудничество с публични и частни субекти;
- допълнително да разшири базата за подкрепа на висшето образование чрез улесняване на достъпа до висши учебни заведения на ученици от професионални и художествени области;
- да засилят записването в курсове за висше образование в областта на цифровите технологии, по-специално чрез програмата Portugal Digital InCoDe2030, в тясно сътрудничество с публични и частни субекти;
- стимулиране на модулното обучение, което насърчава непрекъснатото учене и придобиването на нови умения с „микровалификации/микродипломи“, в тясно сътрудничество с публични и частни субекти;
- разширяване на сътрудничеството между висшите учебни заведения и лабораториите и центровете за технологично взаимодействие;
- изменение на правния статут, за да се изяснят условията, при които външен специалист може да изпълнява преподавателски или управленски функции във висши учебни заведения, за да се насърчи мобилността между академичните среди и бизнеса; и че
- укрепване на правната рамка на консорциумите със споделено управление между висшите учебни заведения и предприятията.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2021 г.

Реформа RE-r16: Намаляване на ограниченията при силно регулираните професии

Целта на тази реформа е да се намалят ограниченията при силно регулираните професии, главно за да се насърчи конкуренцията при предоставянето на бизнес услуги.

През 2018 г. ОИСП, в сътрудничество с португалския орган за защита на конкуренцията (AdC), извърши оценка за ограничен брой саморегулирани професии като адвокати, солиситъри, инженери, архитекти, одитори, счетоводители, икономисти, фармацевти и специалисти по хранене. От извършената оценка е изготвен списък с препоръки. С тази реформа Португалия следва да изпълни препоръките на ОИСП и на AdC.

Реформата най-малко: I) разделят регулацията и представителните функции в професионалните сдружения; II) намаляване на списъка на запазените дейности (достъпът до запазените дейности може да бъде ограничен само за защита на конституционните интереси в съответствие с принципите на необходимост и пропорционалност); премахване на ограниченията за собственост и управление на дружества за бизнес услуги, при условие че управителите спазват правния режим за предотвратяване на „конфликт на интереси“; и iv) позволяват мултидисциплинарни фирми за бизнес услуги.

На AdC се възлага също така да представи доклад относно ефективността на новия закон за регулираните професии.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Реформа RE-r17: Програма за насърчаване на достойния труд

Целта на тази реформа е да се доразвият мерките, приети през последните години (като например мерките за преодоляване на сегментацията на пазара на труда и насърчаване на колективното договаряне), за да се защитят трудовите права.

След представянето на Зелената книга за бъдещето на труда от правителството тази реформа включва законодателен акт за регулиране на работата през платформа с цел справяне с новите предизвикателства, породени от нетипичните трудови правоотношения, в съответствие с принципите на Европейския стълб на социалните права. Тя укрепва качеството на трудовите отношения и подобрява достъпа до права и социална закрила.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2023 г.

Реформа RE-r18: Борба с неравенството между жените и мъжете

Целта на тази реформа е да се насърчи равенството в заплащането на жените и мъжете, равните възможности за професионално развитие и да се противодейства на свързаните с пола стереотипи и сегрегацията при избора на професионална кариера. Тя се основава в голяма степен на съществуващото законодателство, по-специално относно равното заплащане (Закон № 60/2018) и върху балансираното представителство в управителните съвети (законови № 62/2017 и № 26/2019).

Законодателството относно равното заплащане създаде механизми за прилагане на принципа за равно заплащане за равен труд или за труд с равна стойност, като принуди дружествата да имат прозрачни политики за възнагражденията. От 2021 г. насам отдел на Министерството на заетостта и социалното осигуряване изготвя доклад за разликите в заплащането на жените и мъжете за всяко дружество с повече от 50 работници, което обхваща разликите в заплащането на жените и мъжете.

От 2025 г. нататък дружествата с повече от 50 работници, които имат значителни разлики в равнищата на заплащане на жените и мъжете за една и съща работа, са задължени да представят на дирекция „Инспекция по труда“ план за действие за преодоляване на тези различия чрез изпълнение на плана за действие.

Реформата включва и доброволна схема, основана на Исландия Norm ÍST 85: 2012 — осигуряване на публично признание за предприятия, които ефективно са приложили политики за равно заплащане. Удостоверението има за цел да потвърди, че когато се вземат решения относно заплащането, те се основават изцяло на съответни съображения.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция RE-C06-i01: Модернизиране на институциите за професионално образование и обучение

Целта на тази инвестиция е да се модернизира професионалното образование в Португалия. Тази инвестиция се състои от:

- изграждане и модернизиране на 365 специализирани технологични центъра в средните училища, предлагащи професионални курсове и професионални училища, от които 115 (индустриални центрове), 30 (Центрове за възобновяема енергия), 195 (Центрове за компютърни науки) и 25 (цифрови и мултимедийни центрове). Специализираните технологични центрове се управляват от основните училища в рамките на обществената мрежа или от частни субекти. Тази инвестиция включва модернизиране и рехабилитация на съществуващите съоръжения и инфраструктура и придобиване на технологични образователни ресурси (оборудване).
- разширяване и модернизиране на мрежата от центрове за професионално обучение на публичната служба по заетостта (IEFP) или мрежата от училища на Националния орган по туризъм (Turismo de Portugal) в Португалия. Планът за модернизация на оборудването на мрежата от центрове за професионално обучение IEFP включва

закупуване на следните видове оборудване, а именно: I) цифрови; II) околна среда; III) Промисленост 4.0; IV) социална икономика; и v) традиционни сектори. Очаква се тази подинвестиция да позволи модернизирането на 111 места в центъра за обучение.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C06-i02: Ангажимент за устойчива заетост

Целите на тази инвестиция са създаването на постоянни и качествени трудови договори в рамките на програмата за ангажименти за устойчива заетост и намаляването на сегментацията на пазара на труда сред всички групи, включително младите хора.

За да се ускори връщането на работа, на работодателите се предоставят временни субсидии в замяна на предлагането на безсрочни договори, при които се изплащат адекватни заплати. Работодателят получава минимум 5 266 EUR (12 пъти индекса за социално подпомагане, който служи за отправна точка при изчисляването на различните социалноосигурителни обезщетения) за всяка създадена заетост. Тази сума може да бъде увеличена в зависимост от развитието и нуждите на пазара на труда, включително различните целеви групи, по-специално младите хора, както е определено в ангажимента за устойчива заетост (Правителствено постановление № 38/2022, с измененията). Увеличенията са кумулативни съгласно горепосоченото постановление на правителството. Освен това финансовата подкрепа може да бъде допълнена за наемане на лице от по-слабо представения пол в тази професия. Допълнителните средства са кумулативни. Освен това работодателите получават подпомагане в размер на 50 % от техните социалноосигурителни вноски за период от една година (14 месеца). Очаква се тази мярка да подпомогне създаването на 30 000 постоянни работни места. Очаква се мярката да продължи една година, но може да бъде удължена с още две години. Като се има предвид необходимостта да се осигури участието на частния сектор в схемата, нейното прилагане започва в момента на икономическото възстановяване.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция RE-C06-i03: Стимули за възрастни

Целта на тази инвестиция е да се приложи многостранен подход за повишаване на квалификацията на възрастното население на възраст 18 или повече години, включващ: насърчаване на ученето за възрастни чрез разширяване на националния план за грамотност на възрастните с цел подобряване на основната езикова и математическа грамотност и цифровите умения; II) повишаване на процента на участие и на завършилите висше образование в процесите на признаване, валидиране и сертифициране на компетентности (RVCC); и iii) разработване на предложения за висше образование за възрастни, като например краткосрочни курсове.

Тази инвестиция се състои от:

- в рамките на програмата *Qualifica* — разрастването на Националния план за грамотност на възрастните чрез изпълнението на 225 местни проекта, водещи до нива B1/B2/B3. Тази мярка се управлява от Националната агенция за квалификации и професионално образование и обучение (ANQEP). Всеки проект разполага с капацитет за откриване на 100 свободни работни места, което осигурява общ брой участници от около 22 500 души. Освен закупуването на педагогическо оборудване и консумативи и заплащането на обучаващ персонал, тази подинвестиция осигурява, когато е необходимо, някои субсидии за участниците, техните работодатели и общностни медиатори;
- в рамките на програмата *Qualifica Acelerador* е нова мярка за предоставяне на финансова подкрепа на възрастни по време на техните процеси на RVCC. Тази мярка се управлява от Националната агенция за квалификация и професионално образование и обучение (ANQEP). Всеки възрастен участник получава финансова подкрепа до 1,25 IAS. Общият брой на участниците в процесите на RVCC се оценява на 100 000 души;
- насърчаване на мрежи за сътрудничество между институциите за висше образование, предприятията и други заинтересовани страни чрез подкрепа на нови следдипломни училища/програми/съюзи, под формата на съвместни програми за сътрудничество, включващи образователни, научноизследователски и иновационни дейности и инициативи за разработване на краткосрочни курсове за висше образование, насочени към подобряване на ученето през целия живот (преквалификация и повишаване на квалификацията). Инвестицията се състои от безвъзмездни средства за изпълнението на интегрирани програми, включващи общо 23 000 студенти за периода 2021—2025 г., включващи разходи за инсталиране и оборудване, подкрепа за студентите и разходи на висшите учебни заведения, свързани с предоставянето на курсовете. Консорциумите се подбират чрез открит конкурс.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C06-i04: Младежки импулс — НТИИМ

Целта на тази инвестиция е:

- повишаване на процента на записване в курсове в областта на науката, технологиите, инженерството, изкуствата и математиката (НТИИМ), включително в курсове по информационни технологии; и че
- да се осигурят подходящи съоръжения в училищата, които не са висше, за научно образование, за да се увеличи интересът към дисциплините, свързани с науката.

Тази мярка е насочена към висшите учебни заведения (както университети, така и политехнически науки). Разпределението на средствата се извършва в резултат на открит конкурс. Тази инвестиция се състои в изпълнението на програми от висшите учебни заведения (ВУЗ) в партньорство с публични и/или частни работодатели и други заинтересовани страни, включително средни училища. Те могат да бъдат под формата на училища/програми/съюзи под формата на съвместни програми за сътрудничество, включващи образователни, научноизследователски и иновационни дейности и инициативи, насочени към подобряване на началното висше образование и увеличаване на броя на завършилите висше образование в областта на НТИИМ, чрез предлагане на университетски и други курсове за начално висше образование (например курсове за висше техническо професионално обучение в областта на политехниката). Програмите включват

модернизирани и разширявани на съоръженията, за да се отговори на нарастването на броя на студентите, студентските стимули и други разходи на ВУЗ, свързани с предоставянето на курсовете.

Инвестициите също така подобряват уменията в областите на НТИИМ чрез разширяването на мрежата от клубове „Ciência Viva“, клубовете в училищата (от началните до средните училища), като се обръща специално внимание на областите на НТИИМ, цифровото съдържание и материалите; насърчаване на партньорствата между училищата и гражданското общество, университетите и научноизследователските центрове и организиране на семинари и работни срещи. Очаква се тя да подкрепи най-малко 650 проекта.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C06-i05-RAA: Квалификация за възрастни и учене през целия живот (ARA)

Целта на тази инвестиция е да се разреши сериозният проблем с ниските квалификационни нива в автономния регион Азорски острови в сравнение както с Португалия като цяло, така и с Европейския съюз. Ниските нива на квалификация представляват основна пречка за появата и диверсификацията на нови предприятия и за устойчивото развитие, тъй като са свързани с ниска производителност и заплати и липса на устойчивост по време на икономическа криза. Инвестициите за посрещане на специфични образователни и обучителни нужди в автономния регион Азорски острови допълват действията в рамките на ЕСФ +, отразени в съответната оперативна програма, по която се водят преговори за многогодишната финансова рамка за периода 2021—2027 г.

Инвестицията се състои от:

- увеличаване на броя на възрастните, записани в следгимназиално и висше образование; и че
- модернизирани на 16 професионални училища и един публичен институт за обучение с помощта на структури и оборудване в съответствие с технологичното развитие с цел обновяване на работилници, лаборатории и компютърни зали, като по този начин се даде възможност за приважване в съответствие с търсенето на пазара на труда и по-нататъшно увеличаване на броя на обучаващите се.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C06-i06: Капацитет в областта на науката

Тази инвестиция има за цел да насърчи развитието на екосистемата за иновации и предприемачество на висшите учебни заведения (ВУЗ) чрез подкрепа за фундаменталните научни изследвания, насърчаване на трансфера на знания, интернационализацията, намаляване на несигурността на изследователите и укрепване на връзката между предприятията и обществото.

Инвестицията се състои от следните подмерки:

- Програми за придобиване и задържане на таланти ERC-Португалия и FCT-Tenure:
 - o FCT-Tenure: тази програма подкрепя назначаването на 230 докторанти на постоянни длъжности, подбрани чрез конкурси.
 - o ERC-Португалия: тази програма подкрепя изследователи, чиито проекти са препоръчани за финансиране на европейско или национално равнище. Програмата също така подкрепя изследователи, чиито заявления на ЕНС са

били препоръчани за финансиране или са преминали към втория етап на оценка, но в крайна сметка не са били финансирани.

- Увеличено финансиране за международни партньорства в областта на науката, технологиите и иновациите:
 - o Насърчаване на участието на Португалия в Европейската рамкова програма за научни изследвания и иновации чрез подпомагане на финансирането на проекти с национално участие, избрани на европейско равнище;
 - o Създаване на условия за международна мобилност на 100 изследователи.

Дейностите в областта на НИРДИ, насочени към замърсяващи аспекти (въглища, лигнитни въглища, нефт/нефт, природен газ, водород с произход от изкопаеми горива, изгаряне, депониране, превозни средства/плавателни съдове с двигатели с вътрешно горене), не се подпомагат, освен ако те разработват (или резултатът от тях се прилага за) алтернатива със слабо въздействие.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция RE-C06-i07: По-цифров импулс

Целите на мярката са да се повиши привлекателността на аграрните науки за бъдещите поколения, да се подпомогнат медицинските науки при възприемането на цифровия и технологичния напредък и да се разшири капацитетът за обучение в областта на цифровите умения, така че да включва и области, различни от НТИИМ (наука, технологии, инженерство, изкуства, математика); насърчаване на педагогическите иновации и модернизация и по този начин стимулиране на академичния успех.

Инвестицията се състои от следните подмерки:

- Технологична и цифрова модернизация на аграрните науки; подмярката:
 - o Реформа на образователните програми за 20 г. (бакалавърска, магистърска или и двете) в областта на аграрните науки чрез укрепване на нейния цифров и технологичен компонент, интернационализация и междуинституционално сътрудничество;
 - o Отваряне на училищата в областта на селското стопанство за бъдещи ученици в средното образование
 - o Подкрепа за преквалификацията на специалистите, които вече работят в сектора, чрез насърчаване на микроквалификациите — професионално обучение и професионални магистърски програми с кратък срок на висшето образование.
- Модернизиране на медицината: подмярката подкрепя обучението в цифрова среда и симулацията по медицина, насочени към студентите, както и към специалистите, работещи в сектора.
- Укрепване на цифровите умения: подмярката подкрепя укрепването на цифровите умения на младите хора и възрастните в области, различни от НТИИМ.
- Иновации и педагогическа модернизация във висшето образование, подмярката:
 - o създаване на центрове за високи постижения в областта на педагогическите иновации със силен цифров компонент, с акцент върху нетехнологичните тематични области (социални науки, хуманитарни науки и изкуства);
 - o Да подобрят програмите за финансиране, насочени към намаляване на процента на преждевременно напускащите системата на висшето образование.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RE-C06-i08-RAM: Разширяване на сградата CITMA

Целта на мярката е да се гарантира, че сградата на Научно-технологичния център на Мадейра (CITMA) е достатъчно голяма, за да отговори на настоящите и бъдещите нужди на Университета на Мадейра (Ума), да оптимизира педагогическите и научноизследователските дейности на Ума, с акцент върху инфраструктурата за политехническо образование. Целта е да се създадат условия за по-тесни връзки между академичната общност и предприятията, като се даде възможност за обмен на опит и ресурси.

Инвестицията се състои в добавяне на три етажа към настоящата сграда и разширяване на приземния етаж. Сградата се адаптира към нуждите на хората с намалена подвижност. Някои зони в сградата трябва да могат да се регулират по размер.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Е.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
6.1 Г.	RE-C06-i01	Т	Обновени или изградени специализирани технологични центрове		Брой	0 Г.	310 Г.	Т1 Г.	2025 Г.	Брой специализирани технологични центрове, обновени или изградени за професионални курсове в средното образование, включително финансиране на оборудване, технологична инфраструктура и евентуално преквалифициране на пространства и семинари с цел адаптиране към нови курсове.
6.2 Г.	RE-C06-i01	Т	Обновени или изградени специализирани технологични центрове		Брой	310 Г.	365 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой специализирани технологични центрове, обновени или изградени за професионални курсове в средното образование, включително финансиране на оборудване, технологична инфраструктура и евентуално преквалифициране на пространства и семинари с цел адаптиране към нови курсове
6.3 Г.	RE-C06-i01	Т	Ремонтирани, изградени или снабдени със закупено оборудване центрове за обучение		Брой	0 Г.	59 Г.	Т4 Г.	2023 Г.	Брой на центровете за професионално обучение на мрежата на публичната служба по заетостта (IEFP) или мрежата от училища на Националния орган по туризъм (Turismo de Portugal), които са обновени, изградени или, както показва Fatura, с различни видове оборудване, закупено за целите на обучението. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. При санирането с цел енергийна ефективност се постига средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
6.4 Г.	RE-C06-i01	Т	Ремонтирани, изградени или снабдени със закупено оборудване центрове за обучение		Брой	59 Г.	111 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой на центровете за професионално обучение на мрежата на публичната служба по заетостта (IEFP) или мрежата от училища на Националния орган по туризъм (Turismo de Portugal), които са обновени, изградени или, както показва Fatura, с различни видове оборудване, закупено за целите на обучението. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. Санирането с цел енергийна ефективност трябва да постигне средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
6.5 Г.	RE-C06-i02	Т	Финансова подкрепа за постоянни договори		Брой	0 Г.	30 000 Г.	Т4 Г.	2024 Г.	Брой договори, подкрепени с финансова подкрепа, предоставена на работодатели в замяна на предлагане на безсрочни договори, при които се изплащат адекватни заплати на пазара на труда по мярката за ангажимент за устойчива заетост.
6.6 Г.	RE-C06-i03	Т	Допълнителни участници в мерки в подкрепа на повишаването на квалификацията на възрастните		Брой	0 Г.	145 500 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Допълнителен брой възрастни (18 +) участници, участвали в един от следните курсове: I) курсове за основно образование и обучение за възрастни на ниво B1/B2/B3, провеждани по местни проекти, ползващи се от разширяването на Националния план за грамотност на възрастните; II) пътища за обучение за признаване, валидиране и сертифициране на компетентности за нискоквалифицирани възрастни (RVCC); и iii) краткосрочни курсове за висше образование, организирани от консорциуми от висши учебни заведения и работодатели.
6.7 Г.	RE-C06-i04	Т	Допълнителни клубове <i>Ciência Viva</i>		Брой	0 Г.	650 Г.	Т3 Г.	2025 Г.	Брой нови клубове, добавени към мрежата от клубове <i>Ciência Viva</i> в училищата, с акцент върху областите на НТИИМ, които имат за цел да разпространяват научни ценности в мрежата на средните училища, наред с другото, чрез партньорства с университети и изследователски центрове, както и организирането на семинари и работни срещи.
6.8 Г.	RE-C06-i04	Т	Допълнителен брой студенти, завършили висше образование в областта на НТИИМ		Брой	0 Г.	7 500 Г.	Т1 Г.	2025 Г.	Допълнителен брой завършили висше образование в областта на НТИИМ (т.е. наука, технологии, инженерство, изкуства и математика): завършили висше образование по програми и краткосрочни курсове за висше образование с кратък и първи цикъл. (до 2 години) в сравнение с 2020 г.
6.9 Г.	RE-C06-i04	Т	Допълнителен брой студенти, завършили висше образование по НТИИМ		Брой	7 500 Г.	10 000 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Допълнителен брой завършили висше образование в областта на НТИИМ (т.е. наука, технологии, инженерство, изкуства и математика): завършили висше образование по програми и краткосрочни курсове за висше образование с кратък и първи цикъл. (до 2 години) в сравнение с 2020 г.
6.10 Г.	RE-C06-i05-RAA	Т	Допълнителен брой възрастни, записани в следгимназиално и висше образование в автономния регион Азорски острови		Брой	0 Г.	1 145 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Допълнителен брой възрастни, записани в следгимназиално и висше образование в автономния регион Азорски острови.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
6.11 Г.	RE-C06-i05-RAA	Т	Модернизирани професионални училища в автономния регион Азорски острови		Брой	0 Г.	17 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой професионални училища и публични институти за обучение, които са се възползвали от обновяването на работилниците, лабораториите и компютърните зали и закупуването на ново оборудване в съответствие с технологичното развитие. Когато модернизирването на инфраструктурата включва саниране на сгради, при санирането с цел енергийна ефективност се постига средно поне средно саниране на дълбочина, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
6.12 Г.	RE-C06-r14	М	Откриване на свободни работни места за обучение		Брой	0 Г.	20 000 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой на новите свободни работни места, открити в професионални курсове след актуализирането на националния каталог на квалификациите (CNQ) в нововъзникващи области въз основа на диагностициране на уменията (SANQ).
6.13 Г.	RE-C06-r15	М	Влизане в сила на закона за създаване на специални конкурси за достъп до висше образование	Влизане в сила на закона за създаване на специални конкурси за достъп до висше образование				Т2 Г.	2020 Г.	Влизане в сила на закона за създаване на специални конкурси за достъп до висше образование за студенти, завършили средно образование по професионални канали и специализирани художествени курсове.
6.14 Г.	RE-C06-r15	М	Влизане в сила на новата правна рамка, уреждаща сътрудничеството на висшите учебни заведения с публичната администрация и предприятията	Влизане в сила на новата правна рамка, уреждаща сътрудничеството на висшите учебни заведения с публичната администрация и предприятията				Т2 Г.	2021 Г.	Влизане в сила на новата правна рамка, уреждаща сътрудничеството на висшите учебни заведения с публичната администрация и предприятията, включително: създаване на мрежи за сътрудничество между висшите учебни заведения в партньорство с работодателите, inter alia, насърчаване на началното висше образование, иновационни проекти и услуги за предприятията, ii) изменение на правния статут, за да се изяснят условията, при които външен специалист може да изпълнява преподавателски или управленски функции във висши учебни заведения, за да се насърчи мобилността между академичните среди и бизнеса; iii) укрепване на консорциумите със споделено управление между висшите учебни заведения и предприятията.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
6.15 Г.	RE-C06-r16	M	Влизане в сила на Закона за регулираните професии	Влизане в сила на Закона за регулираните професии				T4 Г.	2022 Г.	Влизане в сила на закона, който има за цел, наред с другото: I) разделят регулацията и представителните функции в професионалните сдружения; II) намаляване на списъка на запазените дейности. Достъпът до дейности може да бъде ограничен само за защита на конституционните интереси в съответствие с принципите на необходимост и пропорционалност; премахване на ограниченията за собственост и управление на дружества за бизнес услуги, при условие че управителите спазват правния режим за предотвратяване на „конфликт на интереси“; и iv) позволяват мултидисциплинарни бизнес услуги.
6.16 Г.	RE-C06-r17	M	Влизане в сила на закона, уреждащ работата през платформа	Влизане в сила на закона, уреждащ работата през платформа				T1 Г.	2023 Г.	Влизане в сила на закона за регулиране на работата през платформа с цел справяне с новите предизвикателства, породени от нетипичните трудови правоотношения, в съответствие с принципите на Европейския стълб на социалните права. Той има за цел да укрепи трудовите отношения и достъпа до права.
6.17 Г.	RE-C06-r18	M	Създаване на португалска норма за система за равно управление на заплащането.	Публикуване на нормата				T4 Г.	2024 Г.	Нормата е доброволна схема, основана на исландския Norm ÍST 85: 2012 — осигуряване на публично признание за предприятия, които ефективно са приложили политики за равно заплащане. Удостоверенията се издават, за да се потвърди, че когато се вземат решения относно заплащането, те се основават изцяло на релевантни съображения.
6.18 Г.	RE-C06-r18	M	Уведомяване на дружества с повече от 50 работници, които имат значителни разлики в заплащането на жените и мъжете	Уведомяване на дружества с повече от 50 работници, които имат значителни разлики в заплащането на жените и мъжете				T4 Г.	2024 Г.	Уведомяване на дружества с повече от 50 работници, които имат значителни разлики в равнищата на заплащане на жените и мъжете за едни и същи работни места, за задължението да представят на дирекция „Инспекция по труда“ план за действие за преодоляване на разликите в заплащането на жените и мъжете чрез изпълнение на плана за действие
6.19 Г.	RE-C06-i06	T	Подкрепа за постоянни договори с докторанти по FCT-Tenure и подкрепа за		Брой на договори		255 Г.	T1 Г.	2026 Г.	Подписват се 230 постоянни договора с докторанти, избрани чрез конкурси. Подписват се 25 договора с изследователи, чиито проекти се препоръчват за финансиране на европейско или национално равнище, и с изследователи, чиито

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			изследователи по линия на ERC Португалия							кандидатури от ЕНС са били препоръчани за финансиране или чиито заявления са били препоръчани за финансиране, но в крайна сметка не са били финансирани.
6.20 Г.	RE-C06-i06	М	Международни партньорства в областта на науката, технологиите и иновациите: Подкрепяни международни партньорства; Подпомогнати проекти за научни изследвания и иновации; Подкрепяна международна мобилност	Международни партньорства в областта на науката, технологиите и иновациите: Подкрепяни международни партньорства; Подпомогнати проекти за научни изследвания и иновации; Подкрепяна международна мобилност				Т1 Г.	2026 Г.	Подписват се шест договора за международни партньорства в областта на науката, технологиите и иновациите с националните приемащи институции. Подкрепят се 30 проекта, съюзи и инфраструктури с участие, избрани на европейско равнище. Подкрепя се международната мобилност на 100 национални изследователи и учители.
6.21 Г.	RE-C06-i07	Т	Технологична и цифрова модернизация на селскостопанските науки: Реформа на учебната програма на аграрните науки, отваряне на земеделските училища за ученици от средните училища и преквалификация на професионалисти		Брой	0 Г.	7 020 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Осъществила реформа на 20-те образователни програми (бакалавърска или магистърска, или и двете) в областта на аграрните науки чрез: укрепване на неговия цифров и технологичен компонент чрез закупуване на оборудване за образователните институции интернационализация, включително провеждане на поканени председатели — междуинституционално сътрудничество чрез прилагане на стратегията за интернационализация на селскостопанското образование в консорциум. 6000 ученици от средните училища се възползват от еднosedмична програма в земеделските училища, насочена към повишаване на привлекателността на земеделските училища за потенциалните кандидати.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										1000 специалистите в селскостопанския сектор завършват цифрово и технологично обучение чрез микроквалификации или краткосрочно професионално обучение във висшето образование или професионални магистърски програми.
6.22 Г.	RE-C06-i07	Т	Модернизиране на медицината		Брой	0 Г.	12 500 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Най-малко 5 000 студенти от интегрирана магистърска степен участват в учебните програми, като използват цифрова среда или медицинска симулация. За тази цел се използва оборудване като манекени с висока точност или симулатори на виртуална реалност. Най-малко 7 500 здравни специалисти участват в медицинско обучение, съсредоточено върху технологичната и цифровата модернизация на сектора на здравеопазването. Предлагат се три вида обучения: кратки курсове за висше образование, професионални магистърски програми и/или микроквалификации.
6.23 Г.	RE-C06-i07	Т	Укрепване на цифровите умения		Брой	0 Г.	11 750 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	11 750 младежи и възрастни от области, различни от НТИИМ, участват в програмите за укрепване на цифровите умения.
6.24 Г.	RE-C06-i07	М	Иновации и педагогическа модернизация във висшето образование		Брой	0 Г.	5 Г.	Т4 Г.	2024 Г.	Създават се пет центъра за високи постижения в педагогическите иновации с акцент върху нетехнологичните тематични области (социални науки, хуманитарни науки и изкуства). Създава се Национален съвет за педагогически иновации във висшето образование.
6.25 Г.	RE-C06-i07	Т	Иновации и педагогическа модернизация във висшето образование		Проценти	24 Г.	22 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Средният процент на преждевременно напусналите училище през 1-вата година и на учениците за първи път в първоначалното обучение намалява от 24 на 22 % в сравнение с учебната 2020/2021 година.
6.26 Г.	RE-C06-i08-RAM	М	Подписан договор за разширяване на сградата CITMA	Подписан договор с изпълнителя за разширяване на сградата CITMA				Т4 Г.	2024 Г.	Подписан договор за разширяване на сградата на Научно-технологичния център на Мадейра (CITMA). Разширението се състои от добавяне на три етажа към настоящата сграда и разширяване на приземния етаж. Сградата се адаптира към нуждите на хората с намалена подвижност.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
6.27 Г.	RE-C06-i08-RAM	Т	Завършено разширение на сградата СИТМА		m ² (бруто)	0 Г.	9.030 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Приключване на всички строителни работи по договор, свързани с разширяването на сградата СИТМА, както е посочено в М6.26. В сградата трябва да има потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.

Е.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция RE-C06-i09: Нови или обновени училища

Целта на мярката е да се гарантира равен достъп до качествени обществени училища, като по този начин се повиши тяхната привлекателност и приобщаване и се намалят териториалните различия.

Инвестицията се състои в изграждане на нови училища или обновяване на съществуващи училища. Инвестициите са насочени към 75 публични учебни заведения за 2-ри и 3-ти цикъл и средно образование, за които е установено, че се нуждаят от приоритетна намеса.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Е.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
6.28 Г.	RE-C06-i09	Т	Подписване на договори за изграждане и обновяване на обществени училища	Подписани договори	Брой	0 Г.	75 Г.	Т4 Г.	2024 Г.	Подписват се договори за изграждане или обновяване на ^{2-ри} и ^{3-ти} цикъл и за обществени училища за средно образование. Изборът на това кои училища да санират и къде са необходими нови училища се основава на оценка на нуждите.
6.29 Г.	RE-C06-i09	Т	Построени или обновени училища		Брой изградени или обновени училища	0 Г.	75 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	75 обществени училища се изграждат или обновяват и са готови за използване. Това включва закупуването на оборудване, като например цифрови носители, което е необходимо за функционирането на новите/обновените училища. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. При санирането се постига средно поне средно равнище на саниране на дълбочина, определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.

Ж. КОМПОНЕНТ 7: Инфраструктурата

Този компонент на португалския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателството на слабото териториално сближаване и ниската конкурентоспособност на предприятията във вътрешните региони, причинени от недостатъчните връзки с пътната мрежа. Това води до контекстуални разходи за предприятията, като например транспортни разходи чрез ниска пътна свързаност или трудности при привличането на квалифициран персонал. Друго предизвикателство е необходимостта от намаляване на емисиите в транспортния сектор и в бизнес парковете.

Целите на компонента са да се засили териториалното сближаване и да се подобри конкурентоспособността, за да се насърчи икономическото развитие на вътрешните региони. Чрез разгръщането на станции за зареждане тя има за цел да насърчи декарбонизацията на автомобилния транспорт.

За тази цел компонентът има за цел да направи бизнес парковете по-устойчиви и по-цифровизирани и да им осигури по-добър достъп до пътната мрежа. Тя също така има за цел да подобри свързаността на автомобилния транспорт чрез разширяване на пътната мрежа, например чрез преодоляване на липсващите връзки, включително на Азорските острови, и осигуряване на четири трансгранични връзки. Очаква се ускоряването на разширяването на мрежата от публично достъпни станции за зареждане на електрически превозни средства да спомогне за намаляване на въглеродния отпечатък на сектора на автомобилния транспорт в Португалия и да го направи по-устойчив. Тази инвестиция е съпътстваща мярка за разширяване на пътната инфраструктура в съответствие с техническите насоки на Комисията за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка за насочване на инвестициите към екологичния преход, като се вземат предвид регионалните различия (специфична за държавата препоръка 3 2019 и специфична за държавата препоръка 3 2020) и се подкрепя използването на цифрови технологии за повишаване на конкурентоспособността на предприятията (специфична за всяка държава препоръка 2 2020). Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Ж.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция RE-C07-i00: Разширяване на мрежата за зареждане на електрически превозни средства

Целта на мярката е да се постигне напредък в декарбонизацията на автомобилния транспорт чрез насърчаване на електрическата мобилност.

Инвестицията се състои в това да се гарантира, че в Португалия ще бъдат експлоатирани 15 000 публично достъпни зарядни точки. Това е съпътстваща мярка за инвестициите в пътна инфраструктура в C07-I02, I04, I03 и I05, за да се гарантира спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди по отношение на целите за смекчаване на изменението на климата и предотвратяване и контрол на замърсяването. Частните субекти се превърнаха в основните участници в разширяването на мрежата. Португалската държава съсредоточава инвестициите си върху платформата за управление на мрежата Mobi.E и върху

преодоляването на неефективността на пазара, като подкрепя инвестициите в региони, в които частният сектор не осигурява необходимото покритие.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C07-i01: Зони за приемане на предприятия

Целта на мярката е да се модернизират зоните за приемане на предприятия, които представляват земна площ, разработена като обект за офиси, фабрики и други предприятия. Модернизацията на бизнес парковете също е определена като нужда от инвестиции в националния план за инфраструктура на Португалия за 2030 г. (PNI 2030).

Инвестицията се състои от интервенции в избрани бизнес паркове, които включват насърчаване на системи за производство и съхранение на енергия от възобновяеми източници, пилотни интервенции за подобряване на енергийната стабилност, инсталиране на електрически и водородни зарядни станции, подобрено 5G покритие и активни мерки за предотвратяване на пожари. Тези интервенции за екологична устойчивост и цифровизация се извършват в 10 приемни бизнес зони, избрани чрез публичен търг.

Очаква се изпълнението на инвестицията да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C07-i02: Липсващи връзки и увеличаване на капацитета на мрежата

Целта на мярката е да се подобри териториалното сближаване и конкурентоспособността чрез преодоляване на „липсващите връзки“ в пътната мрежа. Тези липсващи връзки намаляват ефективността на пътната мрежа и водят до загуба на конкурентоспособност за предприятията. Инвестицията също така има за цел справяне със задръстванията, подобряване на пътната безопасност и качеството на въздуха и намаляване на шума в местата в близост до пътищата.

Инвестицията се състои в изграждането и модернизирането на пътища. Интервенциите включват премахване на градските кръстовища и гарантиране на адекватността на капацитета на коловозите, увеличаване на достъпността до основните транспортни коридори и мултимодални интерфейси. Интервенциите включват модернизиране на пътища, които са част от трансевропейската транспортна мрежа (TEN-T), като например източен околновръстен път IP2 Évora, или инвестиции в IP8.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди се осигурява чрез инвестиция C07-I0 (Разширяване на мрежата за зареждане на електрически превозни средства) като съпътстваща мярка. Всеки пътен проект, който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, подлежи на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, за да се гарантира, че спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди е включено в проекта и стриктно се спазва на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата.

Общо 111 километра се изграждат или модернизират от един или няколко от пътищата, изброени по-долу:

- EN14: шосеен/железопътен интерфейс в Trofa/Santana, включително нов мост над река Ave;
- EN14: Maia (Diagonal)/шосеен/железопътен интерфейс в Trofa;

- EN4: Обходен път Atalaia;
- IC35: Penafiel (EN15)/Rans;
- IC35: RAN/Entre-os Rios;
- IP2: Източен околоръстен път Евора;
- Връзка от Baião до моста Ermida;
- Пътна ос Aveiro — Águeda;
- EN344: km 67 до km 75 — Pampilhosa da Serra;
- EN125: Източен околоръстен път Olhão;
- IC2 (EN1): Meirinhas (km 136)/Pombal (km 148);
- IP8 (EN121): Ferreira do Alentejo/Beja, включително обходен път Beringel;
- IP8 (EN259): Margarida do Sado/Ferreira do Alentejo, включително околоръстен път на Figueira de Cavaleiros;
- IP8 (A26): Увеличаване на капацитета на връзката между Sines и A2;
- EN211 — обходен път Quintã/Mesquinhata.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C07-i05-RAA: Логистични кръгове — Регионална мрежа на Азорските острови

Целта на мярката е да се създадат условия за по-балансирано икономическо развитие. Интервенциите имат за цел също така намаляване на разстоянията, времето за пътуване и задръстванията.

Инвестицията се състои в разширяване и модернизиране на пътната инфраструктура на Азорските острови. Тя има за цел да подобри достъпността до населените центрове и централите за икономическа дейност, както и до основните входни инфраструктури на всеки остров. Тя има за цел също така да се намеси в изграждането на кръгови пътища до основните градски центрове, като се намали броят на градските прелези.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди се осигурява чрез инвестиция C07-I0 (Разширяване на мрежата за зареждане на електрически превозни средства) като съпътстваща мярка. Всеки пътен проект, който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, подлежи на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, за да се гарантира, че спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди е включено в проекта и стриктно се спазва на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата.

Общо 34 километра се изграждат или модернизират от един или няколко от пътищата, изброени по-долу:

- Илха де Санта Мария
 - o Околовръстен път Vila do Porto
- Илха де Сао Мигел
 - o Подобряване на достъпността Furnas/Povoação —^{1-ви} етап: Обходен път Furnas
 - o Околовръстен път на Capelas
 - o Околовръстен път на Сао Рок
 - o Порталът прави околовръстен път на Vento
- Ilha Terceira
 - o Насърчаване на достъпността, мобилността и условията за пътна безопасност — връзка между Циркулярно писмо Via Vitorino Nemésio и Angra
- Илха Грасиоза
 - o Връзка между E.R. 3—2a и E.R. 4—2a
- Илха де Сао Жорже
 - o Насърчаване на достъпността, мобилността и условията за пътна безопасност — връзка север-юг
- Илха до Пико
 - o Изграждане на кръговия път до Vila da Madalena
- Ilha do Faial
 - o Изграждане на^{2-ри} етап от обходния път Cidade da Horta

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Ж.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
7.1 Г.	RE-C07-i00	Т	Публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства		Брой	3 520 Г.	5 250 Г.	Т4 Г.	2022 Г.	Брой публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства (в сравнение с базовата линия за четвъртото тримесечие на 4 2021 г.)
7.2 Г.	RE-C07-i00	Т	Публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства		Брой	5 250 Г.	10 450 Г.	Т4 Г.	2024 Г.	Брой публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства (в сравнение с базовата линия за четвъртото тримесечие на 4 2022 г.)
7.3 Г.	RE-C07-i00	Т	Публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства		Брой	10 450 Г.	15 000 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства (в сравнение с базовата линия за четвъртото тримесечие на 4 2024 г.)
7.4 Г.	RE-C07-i01	М	Избор на приемни зони за предприятия за интервенции за подобряване на екологичната устойчивост и цифровизацията	Подписване на публичен протокол, потвърждаващ избора на зони за приемане на предприятия				Т2 Г.	2021 Г.	Местата за приемане на предприятия се избират чрез състезателна тръжна процедура. На Комисията се представя подписан публичен протокол, в който се потвърждава, че изборът на приемни зони за стопанска дейност е приключен, и се посочват избраните зони за приемане на предприятия.
7.5 Г.	RE-C07-i01	Т	Приключване на интервенции в избрани зони за бизнес прием		Брой	0 Г.	10 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой на зоните за бизнес прием с завършени дейности за подобряване на тяхната екологична устойчивост и цифровизация. Зони за бизнес прием за намеса, избрани в рамките на състезателна тръжна процедура.
7.6 Г.	RE-C07-i02	М	Подписан договор за пътен проект за 1 г.	Договор, подписан с изпълнителя по пътният проект				Т4 Г.	2021 Г.	Подписване от страните на документа, уреждащ техните задължения във връзка с изпълнението на строителните работи, след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.
7.7 Г.	RE-C07-i02	М	Подписан договор за 2 пътни проекта	Подписан договор с изпълнител за пътни проекти				Т3 Г.	2022 Г.	Подписване от страните на документа, уреждащ техните задължения във връзка с изпълнението на строителните работи, след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.
7.8 Г.	RE-C07-i02	Т	Построени или възстановени пътища		километър	0 Г.	111 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Километри пътища, построени или възстановени в съответствие с техническите спецификации на търга и изцяло включващи всички резултати и условия от

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										оценката на въздействието върху околната среда.
7.13 Г.	RE-C07-i05-RAA	М	Подписан договор за 2 пътни проекта	Подписан договор с изпълнител за пътни проекти				Т4 Г.	2021 Г.	Подписване от страните на документа, уреждащ задълженията им във връзка с изпълнението на строителните работи, на цена след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.
7.14 Г.	RE-C07-i05-RAA	Т	Подписан договор за най-малко 8 пътни проекта	Договор, подписан с изпълнителя на пътните проекти	Брой	2 Г.	8 Г.	Т4 Г.	2023 Г.	Подписване от страните на документа, уреждащ задълженията им във връзка с изпълнението на строителните работи, на цена след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.
7.15 Г.	RE-C07-i05-RAA	Т	Построени или възстановени пътища		километър	0 Г.	34 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Километри пътища, построени или възстановени в съответствие с техническите спецификации на търга и изцяло включващи всички резултати и условия от оценката на въздействието върху околната среда.

Ж.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция RE-C07-i03: Трансгранични връзки

Целите на мярката са да се стимулира развитието на трансграничната мобилност и да се подобри конкурентоспособността на предприятията, например чрез насърчаване на мобилността на работната сила. Укрепването на коридорите с голям капацитет има за цел също така да даде възможност за общо използване на инфраструктурата, като например високоскоростната железопътна линия в Санабрия или летище Браганса, и да подобри пътната безопасност.

Инвестицията се състои в създаването и модернизирането на пътна инфраструктура за укрепване на трансграничните връзки с Испания.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди се осигурява чрез инвестиция C07-I0 (Разширяване на мрежата за зареждане на електрически превозни средства) като съпътстваща мярка. Всеки пътен проект, който има вероятност да окаже значително отрицателно въздействие върху околната среда, подлежи на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, за да се гарантира, че спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди е включено в проекта и стриктно се спазва на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата.

Общо 30 километра се изграждат или модернизират от един или няколко от пътищата, изброени по-долу:

- EN103: Vinhais/Bragança;
- Връзка от Bragança към Puebla de Sanabria (Испания);
- Международен мост над река Север;
- Мост Алкуим — Салендар де Гуадиана (Испания).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C07-i04: Зони за приемане на предприятия — достъпност по пътищата

Целта на мерките е да се подобри конкурентоспособността на бизнес парковете чрез подобряване на свързаността на тяхната пътна мрежа, като се допринесе за реиндустриализацията на селските райони.

Инвестицията се състои от инвестиции в разширяване и модернизиране на пътната инфраструктура. Тя допълва инвестицията RE-CCT-C7-I1, която има за цел да модернизира бизнес парковете.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди се осигурява чрез инвестиция C07-I0 (Разширяване на мрежата за зареждане на електрически превозни средства) като съпътстваща мярка. Всеки пътен проект, който има вероятност да окаже значително

отрицателно въздействие върху околната среда, подлежи на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, за да се гарантира, че спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди е включено в проекта и стриктно се спазва на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата.

Общо 42 километра се изграждат или модернизират от един или няколко от пътищата, изброени по-долу:

- Връзка с индустриалния парк Mundão: премахване на ограниченията в EN229 Viseu/Sátão;
- Връзка с индустриалния парк Mundão: EN229 — ex-IP5/Mundão промишлен парк;
- Достъпност до индустриалната зона Riachos;
- Достъп на IC8 (Ansião) до бизнес парка Camporês;
- EN10—4: Setúbal/Mitrena;
- Връзка с индустриалния парк Fontiscos и рехабилитация на възел Ermida (Santo Tirso);
- Свързване на A8 с индустриалния парк Palhagueiras в Torres Vedras;
- Свързване на A11 с индустриалната зона Cabeça de Porca (Felgueiras);
- Свързване на EN114 с индустриалната зона Рио Майор;
- Подобрен достъп до бизнес зоната Lavagueiras (Castelo de Paiva);
- Подобряване на достъпа до индустриалната зона Campo Maior;
- Обходен път EN248 (Arruda dos Vinhos);
- Околовръстен път Aljustrel — подобряване на достъпа до минната зона и зоната за търговско местоположение;
- Via do Tâmega от околовръстния път EN210 (Celorico de Basto);
- Свързване на IC2 с индустриалния парк Casarão;
- Ново пресичане на Рио Лима между EN203 — Deocriste и EN202 — Nogueira;
- Обиколка в EN246 за достъп до промишлената зона Portalegre;
- Достъп до Авепарк — научно-технологичен парк Taipas (Guimarães);
- Достъп до индустриалната зона Vale do Neiva на възел A28.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Ж.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
7.9 Г.	RE-C07-i03	М	Завършена е първата оценка на въздействието върху околната среда	Приключване на оценката на въздействието върху околната среда				ТЗ Г.	2022 Г.	Извършена е оценка на въздействието върху околната среда на един пътен проект.
7.10 Г.	RE-C07-i03	Т	Построени или възстановени пътища		километър	0 Г.	30 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Километри пътища, построени или възстановени в съответствие с техническите спецификации на търга и изцяло включващи всички резултати и условия от оценката на въздействието върху околната среда.
7.11 Г.	RE-C07-i04	М	Подписан договор за 10 пътни проекта	Подписан договор с изпълнител за пътни проекти				Т2 Г.	2023 Г.	Подписване от страните на документа, уреждащ задълженията им във връзка с изпълнението на строителните работи, на цена след провеждане на процедура за възлагане на обществена поръчка.
7.12 Г.	RE-C07-i04	Т	Построени или възстановени пътища		километър	0 Г.	42 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Километри пътища, построени или възстановени в съответствие с техническите спецификации на търга и изцяло включващи всички резултати и условия от оценката на въздействието върху околната среда.

3. КОМПОНЕНТ 8: Горите

Компонентът е насочен към следните предизвикателства: социално-икономическият и демографският спад в селските райони, наличието на обширни райони без активно управление за предотвратяване на пожари или за опазване на биологичното разнообразие и силно фрагментираната частна собственост върху земята. Изселването на населението към големите градски центрове и постепенното застаряване на населението в селските райони доведоха до изоставяне на селските територии и традиционните първични икономически сектори. Това доведе до постепенно разширяване на горските площи, непланирани и неуправлявани и с висока концентрация на гориво. Тези райони са силно изложени на опасността от пожари в селските райони, което може да доведе до загуба на човешки живот, значителни щети на земята и имуществото и унищожаване на горите и стоките и услугите, които те произвеждат. Португалия е страната в Южна Европа с най-голям дял на изгорелите райони в селските територии и най-голям среден брой пожари. Според Европейската информационна система за горски пожари (EFFIS) между 169 000 г. и 2015 г. са били изгаряни средно около 2 019 хектара годишно.

Целите на този компонент са:

- насърчаване на активното планиране и управление на уязвими земеделски и горски земи с висока екологична стойност;
- опазване на биологичното разнообразие чрез подпомагане на възстановяването на селскостопанските и горските екосистеми, особено в изгорелите райони;
- да допринесе за териториалното сближаване и създаването на работни места чрез съживяване на икономическите дейности на селските територии; и че
- повишаване на устойчивостта на тези територии чрез намаляване на риска от пожари чрез ефективно и ефикасно предотвратяване на пожари, а в случай на пожари — чрез намаляване на щетите чрез ефективно и ефикасно гасене на пожари.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка за подобряване на качеството на публичните финанси чрез приоритизиране на разходите, стимулиращи растежа (специфична за всяка държава препоръка 1 2019). Публичните разходи, свързани с модернизирването на регистъра на имотите в селските райони, ще насърчат адекватното им управление и евентуално ще направят икономическата дейност в селските райони по-динамична. Освен това компонентът има важен принос за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход, като се вземат предвид регионалните различия (специфична за всяка държава препоръка 3 2019 и специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се този компонент да допринесе както за екологичния, така и за цифровия преход. Що се отнася до екологичното измерение, компонентът допринася пряко за адаптирането към изменението на климата, тъй като има за цел да повиши устойчивостта на селските територии на пожари. Освен това активното устойчиво управление на тези територии допринася за предотвратяването на ерозията на почвата, за контрола на инвазивните видове и вредители и за улавянето на въглерод от горите. И накрая, що се отнася до цифровото измерение, се подчертават планираните мерки за кадастъра на собствеността върху земята, системата за мониторинг на земното покритие (SMOS), включително LiDAR (Light Detection and Ranging) и сателитните изображения с висока разделителна способност, тъй като те насърчават електронното управление и цифровите обществени услуги.

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието

на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

3.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа RE-r19: Трансформация на ландшафта в уязвими горски площи

Целта на тази мярка е да се трансформира ландшафта на уязвимите горски територии с обширни площи с неуправлявани монокултури и висок риск от пожари, за да се предотвратят пожари в селските райони и да се повиши климатичната и икономическата устойчивост.

Тази реформа се осъществява чрез инвестиция RE-C08-i01 (Промяна на ландшафта в уязвими горски площи). Реформата се състои от четири мерки, които се допълват взаимно и са очертани по-долу:

- програмите за планиране и управление (PRGP);
- зоната за интегрирано управление на ландшафта (AIGP);
- интегрирана програма за подпомагане на селските села, разположени в горски територии (селска общност); и че
- програмата *Emparcelar para Ordenar*.

Реформата надгражда и подкрепя Програмата за трансформация на ландшафта (*Programa de Transformação da Paisagem* — PTP) с необходимата правна рамка. Тази правна рамка включва най-малко законодателството за преобразуване на ландшафта чрез програми за планиране и управление на ландшафта (PRGP) и зони за интегрирано управление на ландшафта (AIGP), законодателство, насочено към одобряване на определянето на границите на уязвимите територии, за които могат да се прилагат програми за планиране и управление на ландшафта и зони за интегрирано управление на ландшафта, както и законодателство относно задължителното владение на земеделска земя в горските райони.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2021 г.

Реформа RE-r20: Реорганизация на системата на имотния регистър и системата за мониторинг на земното покритие

Целта на тази мярка е да се преодолее липсата на многофункционален поземлен регистър с въвеждането и разработването на система за идентифициране и проверка на границите на собственост върху земята и последващото вписване на поземлената собственост. Това дава възможност за последователна, актуална и цялостна представа за територията, която ще повиши стойността на земята за собствениците ѝ и ще позволи на държавата да разработи конкретни, устойчиви и многосекторни публични политики.

Реформата се състои в пускането в експлоатация на системата за мониторинг на земното покритие (SMOS) и разработването на платформата BUPi (цифров поземлен регистър), физически и виртуален брояч с геопосочена информация за имотите, която обобщава информацията, необходима за тяхната регистрация, и улеснява взаимодействието на гражданите с публичната администрация в рамките на обхвата на имотния регистър. С реформата се създава и необходимата правна рамка за привеждане в действие на инвестициите RE-C08-i02: Регистър на имотите в селските райони и система за мониторинг на земното покритие. Реформата включва:

- приемането на закон за създаване на структурата на мисията за разширяване на Опростената кадастрална информационна система — публичен субект, който наблюдава разширяването на опростената национална кадастрална информационна система и развитието на платформата BUPi;
- приемането на акт за създаване на система за функциониране и финансиране на модела за организация и развитие на опростената кадастрална информационна система;
- приемането на закон за одобряване на правния режим за имотния регистър, с който се създава Националната система за кадастрална информация, съгласувана с Опростената кадастрална информационна система и утвърди кадастралната харта като национална карта на поземлените имоти в имотния регистър;
- приемането на нормативен акт за изменение на Постановление № 9-A/2017 от 3 ноември³⁸, с който се изясняват дейностите на Опростената кадастрална информационна система и платформата BUPi, с който се приемат мерки за незабавно идентифициране на поземлената структура и собствеността върху земеделските и смесените земи; и че
- изготвяне на предложение за закон за създаване на извънредна система за регистрация на земеделски земи и за изменение на Кодекса за поземления регистър (CRP).

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Реформа RE-r21: Предотвратяване и борба с пожарите в селските райони

Целите на тази мярка са да се увеличи превенцията от и да се подобри борбата с пожарите в селските райони чрез създаването на основна мрежа от прекъсвания на управлението на горивата и укрепването на структурите, отговарящи за управлението и защитата от пожари в селските райони.

Реформата се състои от следното:

- приемане на акт за одобряване на Националния план за интегрирано управление на горските пожари в селските райони (PNGIFR);
- приемане на закон за създаване на интегрирана система за управление на пожарите в селските райони (SIGIFR); и че
- приемане на акт за одобряване на Националната програма за действие на Националния план за интегрирано управление на горските пожари в селските райони.

Интегрираната система за управление на пожарите в селските райони (SIGIFR) предоставя на национално равнище макрополитики и стратегически насоки, които допринасят за намаляване на риска от пожари в селските райони и за промяна на поведението на собствениците, ползвателите и преките и непряките бенефициери на селската територия. Системата определя модели за междуведомствена координация, като очертава компетенциите и обхвата на действие на всеки субект в рамките на SIGIFR, с по-голяма отчетност за различните участници в процеса на вземане на решения. В него се определя модел на управление, мониторинг и оценка, който допринася за непрекъснатото подобряване на публичните политики и програми.

Създава се информационна система за пожарите в селските райони с цел обобщаване и разпространение на цялата съответна техническа информация от SIGIFR. Освен това в него се определя модел, основан на предотвратяването на риска и свеждането до минимум, било

³⁸ Decreto Regulamentar n.º 9-A/2017: <https://dre.pt/application/conteudo/114152782>

чрез дейности за повишаване на осведомеността, било чрез създаването на регионални отбранителни мрежи, в които управлението на горивата играе водеща роля в режима на санкции.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2021 г.

Инвестиция RE-C08-i01: Трансформация на ландшафта в уязвими горски площи

Целите на тази мярка са да се повиши устойчивостта на уязвимите територии спрямо рисковете, свързани с изменението на климата, по-специално пожарите в селските райони и загубата на биологично разнообразие, и да се насърчи устойчивият растеж и териториалното сближаване. Тези цели се постигат чрез преобразуване на ландшафта, увеличаване на средния размер на земеделската собственост, промяна в земеползването и планиране на нови икономически дейности.

Тази инвестиция се състои от следните програми:

- програмите за ландшафтно планиране и управление (PRGP), които проектират желан ландшафт и определят преходна матрица в средносрочен и дългосрочен план, подкрепена от модел на финансиране, който гарантира нейното изпълнение;
- зоните за интегрирано управление на ландшафта (AIGP), които увеличават размера на управляваната горска площ, създават прекъсвания в обширни зони с морски борови монокули и евкалипт и предвиждат замяна на евкалипти с други видове, по-специално местни видове, за да се постигне мащаб, който насърчава устойчивостта на пожари и оползотворяването на природния капитал и създава необходимите условия за разработването на операции за интегрирано управление на ландшафта (ОПГ), които определят програмирането на интервенциите, оперативния модел, финансовите ресурси, които трябва да бъдат разпределени, и системата за управление и мониторинг;
- интегрираната програма за подпомагане на селата в селските райони, разположена в горски територии, която подпомага набор от действия за гарантиране на промяната в земеползването и ползването и управлението на горивата около селата в селските райони; и че
- програмата *Emparcelar para Ordenar*, която увеличава средния размер на земеделската собственост и по този начин допринася за жизнеспособността и икономическата устойчивост на стопанствата, които са изградени или ще бъдат инсталирани там.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 септември 2025 г.

Инвестиция RE-C08-i02: Регистър на имотите в селските райони и система за мониторинг на земното покритие

Целта на тази мярка е да се предостави на португалската държава база от знания за територията за пътищата, по-специално по отношение на вида и границите на селските имоти, което дава възможност за идентифициране на собствениците на земя.

Тази инвестиция се състои в разработването на платформата BUpi и изготвянето на референтно картографиране за системата за мониторинг на земната покривка (SMOS), включително цифрово 3-D представяне на земите чрез покритие с светлинно откриване и ъглово покритие (LiDAR), карти на растителността, карти на обема на биомасата и дървения материал, карти на земното покритие и използването и покритие на сателитните изображения. Тези мерки се допълват взаимно и дават възможност за пълното привеждане в действие на платформата BUpi, като същевременно се гарантира оперативната съвместимост на всички различни информационни системи, свързани с кадастралната геометрия, поземления регистър и данъчните матрици, които понастоящем се управляват от различни органи, включително трибутационния и митническият орган, Института по регистрационни и нотариални въпроси и Генералната дирекция за териториите. Гражданите, предприятията и всички публични органи придобиват уникален идентификационен номер (НИП) за своите

имоти, включително информация за своите граници и характеристики. За да се гарантира успешното изпълнение на горепосочените мерки, инвестицията включва и дейности за обучение.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Инвестиция RE-C08-i03: Прекъсвания на управлението на горивото — първична мрежа

Целта на тази мярка е да се създадат хоризонтални прекъсвания в ландшафта чрез първична мрежа от прекъсвания на управлението на горивата (RPFGC). Тази мрежа изолира огнищата на пожари, защитава комуникационните маршрути, социалните инфраструктури и оборудване, намалява средната площ, разрушена от пожари чрез разделяне на ландшафта, улеснява действията за борба с пожарите и гарантира безопасността на пожарникарите чрез създаване на аварийни изходи.

Инвестицията включва следните мерки:

- картографиране и оценка на земеползването на земята, включена в структуриращата мрежа за основно управление на горивата;
- определяне на собствениците, оценка и изчисляване на размера на компенсацията и други елементи, водещи до деклариране на уведомление за комунални услуги до собствениците на земи, сключване на споразумения и изплащане на съответните компенсации
- включване в платформата BUpi на географското графично представяне на селската земя, включена в установяването на сервитутната зона, с цел да се даде възможност за последващи специални процедури за регистрация; и че
- прилагане на основната мрежа от прекъсвания на управлението на горивата на национално равнище.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C08-i04: Средства за предотвратяване и борба с пожарите в селските райони

Целта на тази мярка е да се укрепят държавните структури, участващи в предотвратяването и борбата с пожарите в селските райони. По-конкретно, тази мярка ще използва капацитета, по отношение на инфраструктурата и оборудването, на португалските военновъздушни сили и на Института за опазване на природата и горите (ICNF), за да се повиши тяхната ефективност и ефикасност при предотвратяването и борбата с пожарите в селските райони. Освен това тази мярка ще подобри оценката на риска чрез стандартизиране и актуализиране на мрежата от радари на Португалския морски институт и атмосферата (IPMA).

Тази инвестиция се състои в закупуването на два леки и девет средни пожарникарски хеликоптера, изграждането на нови и обновяването на съществуващи сгради (оперативен център и хангари за поддръжка), закупуването на превозни средства, машини и оборудване, необходими за противопожарната оперативна реакция, като например лични предпазни средства, противопожарни превозни средства, булдозери и трактори, както и стандартизация и модернизиране на метеорологичната радарна мрежа.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите

насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално, за да се гарантира съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), превозните средства, машините и оборудването, които ще бъдат закупени, трябва да бъдат с нулеви емисии. Когато не съществуват алтернативи с нулеви емисии, превозните средства, машините и оборудването, които ще бъдат закупени, представляват най-добрите налични равнища на екологични показатели в сектора.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RE-C08-i05: Програма „Повече гори“

Целта на мярката е да се модернизира системата за предотвратяване и борба с пожарите, да се премине от модел за борба с пожарите към модел за превенция и да се засилят действията на организациите на горските производители (ОПФ) и центровете за компетентност в горския сектор чрез включване на специалисти и повишаване на техническата квалификация на всички заинтересовани участници в тези структури.

Тази инвестиция се състои от следните мерки:

- разширяване на програмите „Сигурни селища „и „Безопасни хора“, насочени към насърчаване на действия за повишаване на осведомеността за предотвратяване на рисковото поведение на населението, мерки за самозащита и симулации на планове за евакуация съвместно с местните власти;
- укрепване на оперативния капацитет за реагиране на Националния орган за спешна и гражданска защита (ANEPC) и Националната жандармерия (GNR) в борбата срещу пожарите в селските райони, по-специално чрез закупуване на превозни средства и лични предпазни средства, обновяване на съществуващата инфраструктура и създаване на нови регионални и подрегионални структури на ANEPC;
- осигуряване на обучение и квалификация на оперативния персонал, участващ в борбата с пожарите, и на техниците по ОПФ, местната и централната администрация и ръководните органи на AIGP; и че
- укрепване на организациите и експертните центрове на собствениците на гори в области, които са от съществено значение за устойчивостта на горските ресурси.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

3.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Milestone/ Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
8.1 Г.	RE-C08-i01	Т	Разработване на програми за планиране и управление на ландшафта (PRGP) в териториите, определени като уязвими.		Брой	0 Г.	20 Г.	ТЗ Г.	2025 Г.	Одобрение от правителството на програми за планиране и управление на ландшафта (PRGP) за 20 хомогенни уязвими области или райони, засегнати от големи пожари, като се вземат предвид Хартата на ландшафтните единици на континентална Португалия и териториалният модел на националната програма за политика за пространствено планиране.
8.2 Г.	RE-C08-i01	Т	Публикуване на операциите за интегрирано управление на ландшафта (OIGP) в Diário da Republica		Брой	0 Г.	60 Г.	ТЗ Г.	2025 Г.	Одобряване и публикуване в Diário da Republica на 60 операции за интегрирано управление на ландшафта (OIGP), в които се определят програмирането на интервенциите, оперативният модел, финансовите ресурси, които трябва да бъдат разпределени, и системата за управление и мониторинг.
8.3 Г.	RE-C08-i01	Т	Села с проекти за управление на горивата		Брой	0 Г.	800 Г.	ТЗ Г.	2025 Г.	Сключване на договори за определяне на специфичните условия за финансиране на проекти за управление на горива между Екологичния фонд и бенефициерите (общини, междуобщински общности, сдружения за местно развитие) в най-малко 800 селски села, разположени в горски територии (селска общност).
8.20 Г.	RE-C08-i01	Т	Прилагане на мерки за комасация на земята Programa „Emparcelar para Ordenar“		Брой	0 Г.	2 000 Г.	ТЗ Г.	2025 Г.	2 000 хектара земеделска земя в уязвими територии се възстановяват по програмата „Emparcelar para Ordenar“
8.4 Г.	RE-C08-i02	М	Преминаване към платформа BUI 2.0	Въвеждане в експлоатация на платформата BUI 2.0				Т1 Г.	2022 Г.	Предоставяне на базирана в облак платформа BUI 2.0, която ще актуализира и разширява функциите, които вече съществуват в пилотния проект BUI. BUI 2.0 осигурява покритие на национално равнище и оперативна съвместимост на различните системи, които понастоящем се управляват от различни органи, включително данъчните и митническите органи. BUI 2.0 позволява постепенното въвеждане

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Milestone/ Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										на уникални идентификационни номера на собствеността (НИП).
8.5 Г.	RE-C08-i02	T	Обучение по BUI		Брой	0 Г.	10 Г.	T4 Г.	2023 Г.	Брой на предоставените тримесечни обучения във връзка с BUI на национално квалифицираните техници, които извършват процедури за графично представяне (RGG), служителите на Института на регистрите и нотариусите (IRN), служителите на данъчните органи, техниците по кадастъра и техниците от Генералната дирекция за териториите и служителите по вписванията.
8.6 Г.	RE-C08-i02	M	Изготвяне на референтно картографиране за системата за наблюдение на земната покривка (SMOS)	Изготвяне на референтно картографиране за системата за наблюдение на земната покривка (SMOS)				T1 Г.	2025 Г.	Изготвяне на референтно картографиране за системата за мониторинг на земната покривка (SMOS), включително i) публикуване на картите на земното покритие и земеползването (COS) 2023 въз основа на информация, потвърдена от отговорните органи, които представят географското представяне на държавата и предоставят информация за земеползването и ползването на земята, както и за видовете култури и залесяване, ii) цифрово 3-D представяне на земята чрез покритие с леко откриване и ъглово откриване (LiDAR), iii) карти на растителността, iv) карти на обемите на биомасата и дървения материал и v) сателитно покритие.
8.7 Г.	RE-C08-i03	M	Публикуване на договора за архитектурната мрежа за първично управление на горивото (RPFGC)	Публикуване на договора в BASE.gov за изграждане на архитектурната мрежа за първично управление на горива (RPFGC)				T1 Г.	2022 Г.	Възлагане от компетентния орган на договора за изграждане на структурната мрежа за управление на първично гориво (RPFGC) за създаване на хоризонтални прекъсвания в ландшафта с цел изолиране на огнищата на пожари.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Milestone/ Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
8.8 Г.	RE-C08-i03	Т	Установена сервитутна зона		ha	0 Г.	21 727 Г.	Т3 Г.	2025 Г.	Сервитутна зона, образувана в основната мрежа от прекъсвания на управлението на горивото (RPFGC) Тази земя се включва в платформата BUI, за да се даде възможност за последваща специална процедура за регистрация.
8.9 Г.	RE-C08-i03	Т	Изграждане на структурната мрежа за първично управление на горивото (RPFGC)		Брой	0 Г.	37 500 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Площ (в ha) на основната мрежа от прекъсвания на управлението на горивото (RPFGC) — създаване на хоризонтални прекъсвания (обхвати за управление на горивото) в ландшафта с цел изолиране на огнищата на пожари.
8.10 Г.	RE-C08-i04	Т	Доставка на превозни средства, машини и оборудване		Брой	0 Г.	179 Г.	Т1 Г.	2023 Г.	Доставка на противопожарни и противопожарни превозни средства, машини и оборудване след потвърждение, че отговарят на техническите спецификации и другите договорни изисквания, в съответствие с тръжната процедура.
8.11 Г.	RE-C08-i04	Т	Доставка на леки и средни пожарникари хеликоптери		Брой	0 Г.	11 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Доставка на два лек пожарникарски хеликоптер (HEBL) и девет средни пожарникарски хеликоптера (HEBM) след потвърждение, че те отговарят на техническите спецификации и другите договорни изисквания. Целта включва също така изграждането и/или обновяването на сгради и инфраструктура за използване и поддръжка на хеликоптерите.
8.12 Г.	RE-C08-i04	Т	Инсталиране на двуполаризационни и радари		Брой	0 Г.	2 Г.	Т4 Г.	2023 Г.	Инсталиране на два двуполаризационни радара с необходимата изчислителна и архивна система, два мълни детектора и две метеорологични метеорологични станции. Монтирането е завършено след потвърждение, че отговаря на техническите спецификации и другите договорни изисквания.
8.13 Г.	RE-C08-i05	Т	Укрепване на структурите на Министерството на вътрешните работи (MAI) с превозни средства и оперативно оборудване		Брой	0 Г.	62 Г.	Т4 Г.	2024 Г.	Увеличаване на най-малко 62 EUR на 35 000 000 субекта на MAI (ANEP, GNR и пожарни бригади) с предоставяне на обучение и квалификация на оперативния персонал, участващ в борбата с пожарите, новите превозни средства и оперативното оборудване.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Milestone/ Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
8.14 Г.	RE-C08-i05	T	Създаване на регионални и подрегионални структури на Националния орган за извънредни ситуации и гражданска защита (ANEPС)		Брой	0 Г.	6 Г.	T2 Г.	2022 Г.	Въвеждане в експлоатация на две регионални и четири подрегионални командвания за извънредни ситуации и гражданска защита (съгласно определението в Наредба-закон № 45/2019 от 1 април 2019 г.)
8.21 Г.	RE-C08-i05	M	Разработване на кампания за повишаване на осведомеността с цел предотвратяване на рисково поведение	Разработване на кампания за повишаване на осведомеността				T1 Г.	2024 Г.	Разработване на кампания за повишаване на осведомеността и информиране в рамките на програмите „Сигурни селища „и „Безопасни хора“ с цел предотвратяване на рисково поведение сред населението
8.15 Г.	RE-C08-i05	M	Публикуване на първоначалния доклад от Института за опазване на природата и горите, I.P	Публикуване на доклад относно програмните договори между Института за опазване на природата и горите, I.P. и организациите на собствениците на гори (ОПФ) и Експертните центрове				T2 Г.	2022 Г.	В доклада са представени подробности за програмните договори между Института за опазване на природата и горите, I.P. и организациите на собствениците на гори (ОПФ) и Експертните центрове, включително информация за целите и задачите, които трябва да бъдат постигнати всяка година. След първоначалния доклад изпълнението и напредъкът на програмните договори се публикуват на всеки шест месеца.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Milestone/ Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
8.16 Г.	RE-C08-i05	Т	Изпълнение на национална програма за обучение		Брой	0 Г.	150 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	150 техници от организациите на горските производители (ОПФ), местната и централната администрация и органите за управление на AIGP преминават обучение с продължителност най-малко 684 часа. Обучението се съсредоточава върху следните теми: управление на организацията, предотвратяване на пожари в селските райони, контролирано разчистване на пожари, здраве на растенията, сертифициране на устойчиво управление на горите, многофункционалност на горските територии, недървесни горски продукти, възнаграждение за екосистемни услуги, биологично разнообразие, горска инфраструктура, горски проекти, инвентаризация на горите или поземлен регистър.
8.17 Г.	RE-C08-r19	М	Правна рамка относно задължителното владение на земеделска земя в горските райони	Влизане в сила на правната рамка относно задължителното владение на земеделска земя в горските райони.				Т3 Г.	2021 Г.	Влизане в сила на правната рамка за прилагане на задължителното владение на земеделска земя в горските райони. Задължителното отдаване под наем се прилага само ако собствениците на земя не изразят ангажмента си за изпълнение на действията, определени в операцията за интегрирано управление на ландшафта (OIGP), определена за зоната за интегрирано управление на ландшафта (AIGP), с цел да бъде разположена тяхната собственост. Закон № 68/2020 от 5 ноември дава право на правителството да измени Закон № 31/2014 от 30 май (определя общите основания за обществения ред в областта на териториалното, селищното и териториалното устройство, за да одобри правния режим на задължително владение).

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Milestone/ Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
8.18 Г.	RE-C08-r20	М	Система за мониторинг на земната покривка (SMOS)	Въвеждане в експлоатация на системата за наблюдение на земната покривка (SMOS)				Т4 Г.	2022 Г.	Въвеждане в експлоатация на системата за наблюдение на земната покривка (SMOS), включваща покритието на LiDAR, цифровия модел на терена, модела на културите и растителността, картите на културите и растителността, картите на земната покривка и спътниковото изображение.
8.19 Г.	RE-C08-r21	М	Закон за създаване на интегрирана система за управление на пожарите в селските райони (SIGIFR)	Влизане в сила на закона за създаване на интегрирана система за управление на пожарите в селските райони (SIGIFR) и определяне на правилата за нейното функциониране.				Т3 Г.	2021 Г.	Интегрираната система за управление на пожарите в селските райони (SIGIFR) предоставя на национално равнище макрополитики и стратегически насоки, които допринасят за намаляване на риска от пожари в селските райони и за промяна на поведението на собствениците, ползвателите и преките и непреките бенефициери на селската територия. Системата определя модели за междуведомствена координация, като очертава компетенциите и обхвата на действие на всеки субект в рамките на SIGIFR. В него се определя съдържанието на различните инструменти за интегрирано планиране на управлението на пожарите в селските райони на национално, регионално, подрегионално и общинско равнище. Създадена е информационна система за пожарите в селските райони с цел обобщаване и разпространение на цялата съответна техническа информация от SIGIFR и е налице ясен ангажимент за определяне на модел, основан на предотвратяване и свеждане до минимум на риска, чрез дейности за повишаване на осведомеността или чрез създаване на регионални отбранителни мрежи, в които управлението на горивата играе водеща роля в режима на санкции. И накрая, в него се определя модел на управление, мониторинг и оценка, който допринася за непрекъснатото подобряване на публичните политики и програми.

II. КОМПОНЕНТ 9: Управление на водите

Компонентът е насочен към следните предизвикателства: справяне с големия натиск върху системите за съхранение, осигуряващи водоснабдяване, и подобряване на водната ефективност, за да се противодейства на ограниченията, наложени от очакваното годишно намаляване на валежите, по-високата честота на сушилите, сезонността и увеличаването на течовете на вода

Целите на компонента са да се смекчи недостигът на вода и да се гарантира устойчивостта на регионите с най-голям проблем със сушата и критично нуждаещи се от ефективна намеса, за да се гарантира водоснабдяването в Алгарве, Алентехо и Мадейра.

Повишената устойчивост на водните ресурси е от първостепенно значение за развитието на тези три региона, което представлява задължително условие за туризма и екосистемите (особено в Алгарве и Мадейра), селското стопанство (Alentejo и Мадейра), реконфигурирането на икономическата дейност (Alentejo) и за да се отговори на комбинирания натиск от върховите стойности на напоителните нужди и консумацията от човека (Мадейра).

Компонентът допринася за изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка относно инвестициите в климатичния преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

II.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция RE-C09-i01: Регионален план за водна ефективност на Алгарве

Целта на тази инвестиция е да се отговори на недостига на вода в Алгарве, който продължава да се влошава в контекста на изменението на климата. Необходим е отговор за продължаването и развитието на икономическата дейност и за диверсификацията на икономиката на Algarve.

Инвестицията се състои от мерки за намаляване на загубите на вода в градския и селскостопанския сектор в Algarve чрез по-ефективни технологии за напояване, както и насърчаване на повторното използване на пречистени отпадъчни води. На равнището на предлагането мерките разглеждат възможността за използване на съществуващия капацитет и подобряване на устойчивостта на съществуващите резервоари чрез увеличаване на притока към резервоара Odeleite чрез водочерпене на река Гуадиана, укрепване на стратегическите резерви и инсталиране на обезсолител. По-специално, тези нови източници на вода трябва да работят като допълнение, за да задоволят съществуващото използване, за да се справят с предвидимите последици от изменението на климата. Той включва също така мерки за засилване на мониторинга, лицензирането и правоприлагането.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), и ключовите етапи и целите, които трябва да бъдат изпълнени от Португалия. По-специално, всички проекти, за които има вероятност да окажат значително въздействие върху околната среда, подлежат на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), която се извършва в съответствие с Директива № 2011/92/ЕС на Европейския парламент и на Съвета от 13 декември 2011 г. относно оценката на въздействието на някои публични и частни проекти върху околната среда, както и съответните оценки в контекста на Директива № 2000/60/ЕО на Европейския

парламент и на Съвета за установяване на рамка за действията на Общността в областта на политиката за водите, или накратко, Рамковата директива на ЕС за водите, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците, като се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Всички мерки, определени в рамките на ОВОС и оценката съгласно Директива 2000/60/ЕО като необходими за гарантиране на спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, се включват в проекта и се спазват стриктно на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата.

Когато се черпи вода, съответният орган издава съответното разрешително, в което се посочват условията за избягване на влошаването и за гарантиране, че засегнатите водни обекти остават в добро екологично състояние в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RE-C09-i02: Хидравлично многофункционално предприятие на Crato, етап на планиране

Целите на тази мярка са да се осигури снабдяването с питейна вода, да се противодейства на опустиняването в региона, да се диверсифицира селското стопанство и да се допринесе за преконфигурирането на производството на енергия в района. Мярката се състои от следните стъпки: изграждане на язовир в долината на Crato, за да се гарантира снабдяването с вода за консумация от човека и преконфигуриране на селското стопанство, като същевременно се предлага привилегировано място за инсталиране на плаващи фотоволтаични панели (които да бъдат инсталирани във водното огледало със средства извън Механизма за възстановяване и устойчивост) и да се произвежда електроенергия самостоятелно от проектираната мини-водноелектроенергетическа централа.

Например за инсталирана мощност от 75 MW фотоволтаичната централа би задоволила над 60 % от настоящите енергийни нужди на района на

излишни доставки и намаляване с повече от 80 000 тона годишно на емисиите на въглероден диоксид. Според зоната на езерото, която предстои да бъде създадена — 7,24 km² и максималната площ, която може да се използва за инсталиране на фотоволтаични панели, е 20 % от тази площ).

Тя също така допринася за диверсифициране на селскостопанската дейност и за привличане на жители към този географски необлагодетелстван район на страната, като същевременно се поддържа ефективна система за управление на водите.

Строежът се намира в речния басейн на река Тахо в зона близо до границата на басейна на река Гуадиана. Инвестицията включва следните стъпки:

- Язовирна стена: Изграждане на пълен резервоар за съхранение на кота 248 m (височина 48 m), с наводнена площ от 7,24 km², капацитет за съхранение 116,1 hm³ и среден годишен обем от 57,83 hm³ годишно, което позволява 50,3 hm³ годишно за обществено водоснабдяване (обществено снабдяване с питейна вода (3.3 hm³/year) и напояване (47 hm³/year)), което е от съществено значение за осигуряване на излишък в снабдяването, т.е. достатъчно вода за обслужване на населението (приблизително 55 000 души) на Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de Sor и Sousel.
- Мини-хидро: Потреблението на енергия от потоците, които трябва да бъдат отделени

за напояване в долината надолу по течението, като се възползва от спада, дължащ се на височината на язовирната стена. Тя трябва да има инсталирана мощност от 1,0 MW.

- Система за укрепване на доставките на язовира „Póvoa e Meadas“ от Pisão dam: връзка от резервоара, който ще бъде изграден към пречиствателната станция в Póvoa e Meadas, за да се гарантират нуждите от градско потребление на общините Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de Sor и Sousel.
- Напоителна инфраструктура в подкрепа на съществуващи земеделски площи: това включва подежни станции за напояване, канали, балансиращи резервоари и разпределителни мрежи, напоителни мрежи и подобряване на достъпа до селското стопанство, и се очаква да създаде 5 078 ha нови напоителни блокове (Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira и Sousel). Опериметърът на напояване се разделя на партии с площ не по-голяма от 100 ha.
- Слънчева фотоволтаична електроцентрала(слънчеви плочи, инвертори, плаващи съоръжения, проводници за ниско и средно напрежение): инсталиране на фотоволтаични панели във водното огледало на резервоара. Финансирането се извършва извън плана за възстановяване и устойчивост.

Тази мярка не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), и ключовите етапи и целите, които трябва да бъдат изпълнени от Португалия. Доказва се пълно и съществено съответствие с приложимите правни разпоредби. При публикуването на проекта на ОВОС за обществена консултация той включва 1) прогнозните водни потоци в засегнатия воден обект в базовия сценарий (без инвестиция), както и след инвестицията, като изцяло се вземат предвид неблагоприятните въздействия от изменението на климата въз основа на най-добрите налични научни прогнози, включително реалистичен най-неблагоприятен сценарий; и 2) обосновка на целта на инвестицията в сравнение с алтернативи с потенциално по-слабо въздействие върху околната среда както по отношение на техните цели (обхват на напояваните земи спрямо устойчиво възстановяване на селските райони), така и по отношение на средствата за тях (намаляване на търсенето на вода и природосъобразни решения). По-специално, всички проекти, за които има вероятност да окажат значително въздействие върху околната среда, подлежат на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС), която се извършва в съответствие с Директива 2011/92/ЕС, както и на съответните оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците, като се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Всички мерки, определени в рамките на ОВОС и оценката съгласно Директива 2000/60/ЕО като необходими за гарантиране на спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, се включват в проекта и се спазват стриктно на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата.

ОВОС се основава на най-актуалните, изчерпателни и точни данни, включително данни от мониторинг на биологичните качествени елементи, които са специално чувствителни към

хидроморфологични промени, и на очакваното състояние на водния обект в резултат на новите дейности, в сравнение с настоящата. Тя оценява по-специално кумулативното въздействие на този нов проект с друга съществуваща или планирана инфраструктура в речния басейн.

За да бъде в съответствие с Директива 2000/60/ЕО, трябва да се докаже въз основа на оценка на всички потенциални въздействия върху състоянието на водните обекти в рамките на един и същ речен басейн и върху защитените местообитания и видове, пряко зависими от водата, като се има предвид по-специално настоящият натиск, свързан с водочерпенето, че мярката:

I) не оказва значително или необратимо въздействие върху засегнатите водни обекти, нито възпрепятства конкретния воден обект, за който се отнася, нито други водни обекти в същия речен басейн да постигнат добро състояние или потенциал до четвъртото тримесечие на 4 2025 г.; и че

II) не причинява значително отрицателно въздействие върху защитените местообитания и видове, които са пряко зависими от водите.

Съответният орган издава разрешително за проекта, в което се посочват всички технически осъществими и екологично значими мерки, приложени за смекчаване на въздействията и гарантиране на постигането на добро екологично състояние и потенциал в засегнатите водни обекти до четвъртото тримесечие на 4 2025 г., и се гарантира, че ефективността на тези мерки се наблюдава в съответствие с изискванията на Рамковата директива за водите (Директива 2000/60/ЕО).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2022 г.

Инвестиция RE-C09-i03-RAM: План за водна ефективност и укрепване на водоснабдителните и напоителните системи на Мадейра

Целите на мярката са да се повиши устойчивостта на водните ресурси на островите Мадейра и Порто Санто.

Инвестицията се състои в осигуряване на водни ресурси чрез оптимизиране на използването на съществуващите ресурси, водочерпене на излишъка от вода без въздействие върху екосистемите, създаване и разширяване на стратегически резерви и свързване на различните водоизточници.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), и ключовите етапи и целите, които трябва да бъдат изпълнени от Португалия. По-специално, всички проекти, за които има вероятност да окажат значително въздействие върху околната среда, задължително трябва да бъдат подложени на оценка на въздействието върху околната среда (ОВОС) съгласно Директива 2011/92/ЕС, както и на съответни оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО и Директива 92/43/ЕИО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

И.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
9.1 Г.	RE-C09-i01	Т	Допълнителни пунктове за мониторинг на инсталираните подземни водни ресурси (SM3)		Брой	32 Г.	82 Г.	Т4 Г.	2024 Г.	Инсталиране на пунктове за мониторинг и надзор на подземните водни ресурси (включително пиезометри и телеметрични измервателни уреди). В допълнение към съществуващите 32, се монтират още 50 пиезометъра.
9.2 Г.	RE-C09-i01	Т	Приключване на мрежовите интервенции за намаляване на загубите на вода (SM1)		Километър	0 Г.	125 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Приключване на интервенциите на мрежата с цел оптимизиране на налягането и възстановяване на мрежата със следните действия: 1) оптимизиране на налягането и измерване на дебита, 2) рехабилитация на мрежата в градски/исторически райони 3) рехабилитация на мрежата в селски или средни селски райони.
9.3 Г.	RE-C09-i01	Т	Модернизация на земна площ за колективно използване на водно-селското стопанство и индивидуално напояване (SM2)		Ha	0 Г.	10 300 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Област, засегната от приемането на по-ефективни разпределителни системи чрез подмяна на каналите с канали, подобряване на мрежовия натиск, въвеждане на системи за дистанционно наблюдение и контрол на потреблението и въвеждане на системи за откриване на течове за колективни водноселскостопански съоръжения и за инсталиране на по-ефективни и подлежащи на мониторинг напоителни системи в индивидуалното напояване
9.4 Г.	RE-C09-i01	Т	Брой пречиствателни станции за осигуряване на производството и рафинирането на пречистени отпадъчни води (SM4)		Брой	0 Г.	4 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Брой на пречиствателните станции, отворени за осигуряване на производството на пречистени отпадъчни води, готови за повторна употреба
9.5 Г.	RE-C09-i01	М	Приемане на актуализиран проект (ако е необходимо) на мярката за водочерпене в Гуадиана, който	Приемане на актуализирани дизайн (ако е необходимо)				Т4 Г.	2024 Г.	Приемане на актуализиран проект на мярката (ако се изисква), включващ изцяло необходимите резултати и условия от оценката на въздействието върху околната среда, която трябва да бъде завършена в съответствие с Директива 2011/92/ЕС и Директива 92/43/ЕИО, както и съответните оценки в контекста на

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			включва изцяло всички резултати и условия от оценката на въздействието върху околната среда (SM5)							Директива 2000/60/ЕО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците, като се гарантира съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Всички мерки, определени в рамките на ОВОС и оценката съгласно Директива 2000/60/ЕО като необходими за гарантиране на спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, се включват в проекта и се спазват стриктно на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата. Когато се черпи вода, съответният орган издава съответното разрешително, в което се посочват условията за избягване на влошаването на състоянието и за гарантиране, че засегнатите водни обекти остават в добро екологично състояние в съответствие с изискванията на Директива 2000/60/ЕО.
9.6 Г.	RE-C09-i01	M	Въвеждане в експлоатация на водочерпенето в Гуадиана при пълно спазване на резултатите и условията, определени в оценката на въздействието върху околната среда (SM5)	Въвеждане в експлоатация на водовземането				T2 Г.	2026 Г.	Въвеждане в експлоатация на водочерпенето в Гуадиана, при пълно спазване на резултатите от ОВОС, която трябва да бъде завършена в съответствие с Директива 2011/92/ЕС и Директива 92/43/ЕИО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците, като се гарантира съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
9.7 Г.	RE-C09-i01	М	Приемане на актуализиран проект (ако е необходимо) на мярката за обезсоляване, като изцяло се включват всички резултати и условия от оценката на въздействието върху околната среда (SM6)	Приемане на актуализирания дизайн (ако е необходимо)				T4 Г.	2024 Г.	Приемане на актуализиран проект на мярката за обезсоляване (ако е необходимо), който да включва изцяло необходимите резултати и условия от оценката на въздействието върху околната среда, която трябва да бъде завършена в съответствие с Директива 2011/92/ЕС, както и съответните оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците, като се гарантира съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Всички мерки, определени в рамките на ОВОС и оценката съгласно Директива 2000/60/ЕО като необходими за гарантиране на спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди, се включват в проекта и се спазват стриктно на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата.
9.8 Г.	RE-C09-i01	М	Въвеждане в действие на мярката за обезсоляване, при пълно спазване на резултатите и условията, определени в оценката на въздействието върху околната среда (SM6)	Въвеждане в експлоатация на обезсолителя				T1 Г.	2026 Г.	Въвеждане в експлоатация на обезсолителя, при пълно зачитане на резултата от ОВОС, която трябва да бъде завършена в съответствие с Директива 2011/92/ЕС, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците, като се гарантира съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).
9.9 Г.	RE-C09-i02	т	Публикуване на документацията за планирането на мярката, в която са включени всички резултати и условия от ОВОС	Публикуване на документацията за планирането на мярката, в която са включени всички резултати и условия от ОВОС				T1 Г.	2022 Г.	При условие че е налице положителна оценка на въздействието върху околната среда, която напълно и по същество е спазвала правните критерии, публикуване на документацията за планирането на мярката, пълно включване на всички резултати и условия от оценката на въздействието върху околната среда, ако това е необходимо за постигане на съответствие с техническите насоки съгласно принципа за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). ОВОС се публикува и завършва в съответствие с Директива 2011/92/ЕС, както и съответните оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										Всички мерки, определени в рамките на ОВОС и оценката съгласно Директива 2000/60/ЕО като необходими за осигуряване на съответствие с техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01), се включват в проекта и се спазват на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата.
9.12 Г.	RE-C09-i03-RAM	Т	Обновени или рехабилитирани допълнителни километри канали		километър	0 Г.	53 Г.	Т2 Г.	2025 Г.	Дължина, в километри, на изградените, обновените или рехабилитираните водни канали
9.13 Г.	RE-C09-i03-RAM	Т	Допълнителен обем вода, предоставена в южната част на остров Мадейра за обществено снабдяване и напояване		hm3	НЯМА	4 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Допълнителен обем вода, предоставена за обществено снабдяване и напояване; това се постига чрез укрепване, обновяване, възстановяване и изграждане на нови тръбопроводи, канали, езера и резервоари.

И.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция RE-C09-i04: Хидравлично многофункционално предприятие на Crato, фаза на строителство

Тази инвестиция е свързана с проекта, описан в инвестиция RE-C09-i02, хидравличното многофункционално предприятие на Crato, етап на планиране. Тази инвестиция включва приемането на актуализиран проект на язовира (DCAPE) и пускането в експлоатация на язовира.

Всички други елементи, включително задълженията за ненанасяне на значителни вреди, са същите като посочените в инвестиция RE-C09-i02 Хидравлични многофункционални предприятия на Crato, етап на планиране.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

И.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
9.10 Г.	RE-C09-i04	М	При условие че е налице положителна оценка на въздействието върху околната среда, която напълно и по същество е спазила правните критерии, приемане на актуализиран проект на язовира, производство на водна и слънчева енергия и напояване, който да включва изцяло всички резултати и условия от ОВОС	Приемане на актуализирания дизайн				Т4 Г.	2023 Г.	При условие че бъде извършена ОВОС, в която се заключава, че не са нанесени значителни вреди, приемането на актуализиран проект на производството на енергия от язовира, водно- и слънчева енергия и напояването, като се включат изцяло всички резултати и условия от всеобхватната и кумулативна ОВОС, ако това е необходимо за постигане на съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). ОВОС е завършена в съответствие с Директива 2011/92/ЕС, както и съответните оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците. Всички мерки, определени в рамките на ОВОС и оценката съгласно Директива 2000/60/ЕО като необходими за осигуряване на съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), се включват в проекта и се спазват на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
9.11 Г.	RE-C09-i04	М	Пускане в експлоатация на язовира, производство на водна и слънчева енергия и напояване, при пълно спазване на резултатите и условията, определени в ОВОС, и постигане на добро състояние на съответните водни обекти	Въвеждане в експлоатация на язовирната				T2 Г.	2026 Г.	Пускане в експлоатация на съоръженията за производство на енергия от язовира, водно- и слънчева енергия и напоителната система, при пълно спазване на резултатите и условията, определени от всеобхватната и кумулативна ОВОС, която трябва да бъде завършена в съответствие с Директива 2011/92/ЕС, както и съответните оценки в контекста на Директива 2000/60/ЕО, включително прилагането на необходимите мерки за смекчаване на последиците. Трябва да се гарантира съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). Мярката гарантира задоволяването на нуждите от градски води за населението на Alter do Chão, Avis, Crato, Fronteira, Gavião, Nisa, Ponte de Sor и Sousel. Увеличаване на мощностите за производство на чиста енергия в съответствие с мощностите за производство на слънчева енергия, които ще бъдат инсталирани, плюс 1,0 MW/годишно от мини-водноелектрическата централа; изграждане на инфраструктура за напоителни блокове, позволяваща предоставянето на нова напоявана площ от 5 078 ха, подходяща за биологични и разнообразни култури. Добро екологично състояние/потенциал на съответните водни обекти в съответствие с изискванията на Рамковата Директива 2000/60/ЕО за водите е постигнато и сертифицирано.

Й. КОМПОНЕНТ 10: Море

Компонентът е насочен към предизвикателството да се проправи пътят за по-конкурентоспособна, сплотена, приобщаваща и освен това по-декарбонизирана и устойчива морска икономика — област, в която Португалия има голям потенциал. Компонентът ще спомогне за оползотворяването на възможностите, произтичащи от климатичния и цифровия преход в морската икономика. Целта на този компонент е да се подпомогне постигането на националните цели, свързани с производствения потенциал на морската икономика. По-специално компонентът има за цел да гарантира устойчивостта и конкурентоспособността на бизнес системата, свързана с морето. Освен това компонентът има амбицията да се справи, поне частично, с бедността в крайбрежните общности, като същевременно гарантира конкурентоспособна и сплотена територия в контекста на адаптирането към климатичния и цифровия преход, включително с акцент върху уменията, които са от значение за морските сектори. Компонентът също така допринася за запазване на стойността на услугите на океанската екосистема.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за съсредоточаване на икономическата политика, свързана с инвестициите в пристанищата и иновациите (специфична за всяка държава препоръка 3 2019), и за съсредоточаване на инвестициите върху екологичния преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020). Освен това компонентът допринася за изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка за подобряване на равнището на уменията на населението (специфична за държавата препоръка 2 2020).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Й.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа TC-r23: Реформа на инфраструктурната екосистема на синята икономика.

Целта на тази реформа е да се преразгледа законодателството относно мрежата от клъстери за пристанищни технологии (одобрено от Министерския съвет през 2017 г.), чрез което Португалия се стреми към укрепване на икономическите дейности, свързани с морето, чрез създаване на бизнес възможности, нови работни места, подпомагане на износа, подпомагане на растежа на морския транспорт и насърчаване на устойчивата експлоатация на морския потенциал. Реформата разширява мрежата от клъстери за пристанищни технологии, така че да включва допълнителни зони с достъп до морето и определя нови цели, като например укрепване на капацитета за финансиране на морската икономика чрез преразгледан Син фонд, подкрепа за използването на океаните за подобряване на устойчивостта за смекчаване на последиците от изменението на климата, насърчаване на развитието на умения, свързани с морската икономика и двойния преход, и засилване на публичната подкрепа за иновациите за устойчивото развитие на морската икономика.

С реформата се установява модел на управление на нов син център, който следва да бъде двигател на трансфера на технологии между различните участници във веригата за създаване на стойност на нова, по-издръжлива и устойчива морска икономика, чието въздействие се

очаква да бъде трайно и значително върху промяната на парадигмата към интелигентно, устойчиво и приобщаващо икономическо развитие на съответните сектори.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2021 г.

Инвестиция TC-C10-i01: Blue Hub, Мрежа от инфраструктури за синята икономика

Целта на тази инвестиция е да се създаде общонационална мрежа от инфраструктури за синята икономика в цялата страна и да се укрепи иновационната екосистема на синята икономика.

Инвестицията се състои в изграждане или обновяване на нова или съществуваща инфраструктура, както и инвестиции в оборудване, свързано с морската икономика. Инвестицията включва създаването на нови сини клъстери в цялата страна и модернизирането или възстановяването на съществуващите сини клъстери, както и инвестиции в обучение и умения чрез нова концепция за синьо училище. Инвестицията се състои в изграждането на нови сгради или рехабилитация и модернизиране на сгради и оборудване, свързани с морската икономика. Инвестицията дава възможност за трансфер на резултатите от научните изследвания в производствени специализации в икономиката в различните клъстери в Португалия (включително Лисабон, Оейрас, Пениче, Авейро, Порто, Алгарве). Той включва също така инвестиции в един син център, който обединява знанията, генерирани от различните клъстери, и подпомага изграждането на мрежи между тях. Този син център отразява най-съвременната методология за икономическо развитие в съответствие с португалската стратегия за интелигентна специализация, която поставя силен акцент върху икономиката на океаните. Той също така включва проекта Blue Hub School, включващ предимно инвестиции в инфраструктура и оборудване, които включват значително измерение на развитието на умения, по-специално чрез разработване на учебни курсове в сътрудничество с Националната агенция за квалификация и професионално образование и обучение (ANQEP) и с акцент върху цифровите платформи и обучението.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция TC-C10-i02: Екологичен и цифров преход и безопасност в рибарството

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи финансирането на проекти, насочени към иновации, модернизиране на процесите, намаляване на въглеродния отпечатък и кръговата икономика на рибната промишленост и организации. Инвестицията се осъществява чрез тесни връзки между предприятията, асоциациите, представляващи сектора, организациите на производителите, научните органи и централните държавни органи, за да се извлече максимална социална полза от направените инвестиции. Инвестицията се състои от покана за участие в търг за 70 проекта, свързани с иновации, модернизация на процесите, кръгова икономика и намаляване на екологичния отпечатък на предприятията в риболовната промишленост.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция TC-C10-i04-RAA: Развитие на „Cluster do Mar dos Açores“.

Целта на тази инвестиция е да се модернизира фиксираната и мобилната инфраструктура за морски научни изследвания в автономния регион Азорски острови. Една подмярка се състои в замяна на плавателния съд „Архипелаг“ със съвременен плавателен съд с високи технологични стандарти по отношение на възможностите и оборудването и високи енергийни характеристики. Втората подмярка се състои в придобиването на два модула, които да бъдат включени в свързания с изследователския кораб, а именно модул за

оборудване Trawl и модул за водно превозно средство с дистанционно управление (ROV). Последната подмярка се състои в създаването на експериментален център за научноизследователска и развойна дейност, свързана с морето, споделен с институциите на научно-технологичната система на Азорските острови (SCTA) и дружества, водещ до научноизследователска и развойна дейност в области като рибарство и производни продукти, морски биотехнологии, биоматериали или морски технологии и съоръжения, включително „син инкубатор“, център за аквакултури на Азорските острови.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция TC-C10-i05-RAA: Енергиен преход, цифровизация и намаляване на въздействието върху околната среда в сектора на рибарството и аквакултурите

Целта на тази инвестиция е да се подкрепят проекти, насочени към: енергиен преход, цифровизация и намаляване на въздействието върху околната среда в сектора на рибарството и аквакултурите в автономния регион Азорски острови.

Инвестицията се състои от 15 възложени проекта, свързани с модернизацията и обновяването на риболовния флот, иновациите в рибарството и аквакултурите с цел подобряване на енергийните характеристики, модернизирането на процесите, намаляването на производството на отпадъци в морето и насърчаването на кръговата икономика във всички сектори на рибарството и аквакултурите, както и диверсификацията на риболовната дейност.

За целите на подбора на проекти, за да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в заданията за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата³⁹; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁴⁰; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁴¹ и инсталации за механична биологична обработка⁴².

³⁹ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁴⁰ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁴¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁴² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или

Освен това в заданието се изисква да бъдат избрани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция TC-C10-i06-RAM: Океански технологии

Целта на тази инвестиция е да се отговори на инфраструктурните нужди на морските научни изследвания в автономния регион Мадейра и да се насърчат връзките между морските изследвания и икономическия сектор.

Инвестицията се състои в изграждането на енергийно ефективен многоцелеви изследователски плавателен съд, насочен към научни изследвания и обучение в плитки води около островите на архипелага Мадейра и в открито море. Той включва също закупуването на три автономни безпилотни превозни средства, за да се даде възможност за увеличаване на броя на дните в морето в северната част на Атлантическия океан за морски изследвания, както и събирането на висококачествени акустични данни в сравнение с други традиционни методи на търсене.

Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално изследователският плавателен съд и автономните безпилотни превозни средства използват най-добрата налична технология с най-ниско въздействие върху околната среда в сектора.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Й.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
10.1 Г.	ТС-C10-r23	М	Влизане в сила на преразглеждането на актовете на Министерството на морето, свързани с укрепването на капацитета за финансиране на морската икономика и иновациите чрез Синия фонд	Влизане в сила на преразгледаните актове на Министерството на морето, свързани с укрепването на капацитета за финансиране на морската икономика и иновациите чрез Синия фонд				Т4 Г.	2021 Г.	Следните актове се преразглеждат: Декрет-закон 16/2016 от 9 март, Заповед № 343/2016 от 30 декември; Резолюция № 175/2017 на Министерския съвет. Преразглеждането на тези актове се състои в актуализиране на стратегическата мрежа на клъстерите за пристанищни технологии, която разширява нейния обхват, така че да обхване декарбонизацията на морската икономика; преразглеждане и адаптиране на органичния и оперативния режим на Синия фонд с цел адаптирането му към управлението на инвестициите в компонента; създаване на модел на управление на центъра.
10.2 Г.	ТС-C10-i01	Т	Приключване на модернизацията на училищата на Синия център и укрепване на доставките и оборудването		%	0 Г.	100 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Приключване на работите по модернизацията, укрепване на предлагането на обучение и обновяване с оборудване на училището „Син център“. Приключването на горното се извършва след потвърждаване на съответствието с техническите спецификации и договорните задължения. Тя включва: — инвестиции в инфраструктурата и системите на <i>Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH)</i> , включително модернизиране на 16 лаборатории и придобиване на симулатори (за разполагане на плавателни съдове, обслужване на трафика на плавателните съдове, както и логистика и пристанищни операции)

										— Модернизиране на Фор-РПЗ: модернизиране на 6 центъра за обучение, помощно оборудване за професионално обучение, модернизиране на информационните и комуникационните системи, цифровизация на процесите на обучение и проектиране на електронното обучение. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. При санирането с цел енергийна ефективност се постига средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
10.3 Г.	ТС-C10-i01	Т	Завършване на инсталирането и/или модернизирането на центровете на Синия център		Брой	0 Г.	7 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Приключване на строителните работи (строителство, обновяване и оборудване) за 7 сини центъра. Новите или модернизираните сини центрове включват: ПРЕЗ 1 Г. Център на предприятията и обща океанска лаборатория в Лисабон: обновяване на сграда за океанската лаборатория с, наред с другото, помещения за лабораторна инфраструктура, биорафинерии, пространство за националната биобанка на морските ресурси и офис пространство за технически дружества. ПРЕЗ 2 Г. Центърът IPMA/Sea Oeiras за подобряване на капацитета за наблюдение на океаните: включително изграждането на хангар за океанското инженерно звено, включително подвижен мост, зони за работилници, архивна сграда с ротационни рафтове за проби, които трябва да се съхраняват в течна среда, оборудване за научни изследвания в областта на рибарството. Включва и радарно оборудване за наблюдение в реално време. ПРЕЗ 3 Г. Център „Интелигентен океан“ (Smart Ocean Peniche Hub): включително изграждане на инфраструктура, научен и технологичен парк, разположен в района на рибарското пристанище Peniche, изграждане и

										внедряване на система за събиране и пречистване на солени води, отворено пространство за разпространение на морски знания. ПРЕЗ 4 Г. Центърът Aveiro: включително обновяване на старата система за улавяне, третиране и разпределение на морска вода, национална лаборатория за разработване и изпитване на продукти от риболов и аквакултури, производство 5.0 лаборатория за водорасли и ракообразни. ПРЕЗ 5 Г. Центърът Ocean.Plus в Порто, Leixões I: включително набор от споделена инфраструктура за научната общност в подкрепа на изследователите на всички етапи от разработването на науката и технологиите — от проектирането до разработването на прототипи, внедряването на полеви изпитвания, валидирането на технологии и трансфера на знания, включително логистични и океански платформи с лесен достъп за научната и иновативната общност. ПРЕЗ 6 Г. Porto Hub/Leixões II: Център за командване и контрол на безпилотни превозни средства в подкрепа на морето: включително многофункционални безпилотни превозни средства (подземни, повърхностни и дългосрочни бордови), оборудвани със сензори за измерване на основни океански променливи (EOV), център за командване и контрол и изчислителни и комуникационни системи. ПРЕЗ 7 Г. Центърът „Алгарве“: включване на създаването на нова инфраструктура и оборудване, лаборатории и офиси, пространство за нови предприятия (капацитет от около 15 дружества и 90 работни места) с акцент върху сините биотехнологии, аквакултурите, хранителните фуражи и морските биологични ресурси, разработването на продукти за валоризация и създаването на знания. Бизнес моделът и професионалният временен екип за бизнес управление на
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

										синия център се пресъздават и наемат на работа (обхващащи също така училището Blue Hub). Тази инициатива е част от изпълнението на Националната стратегия за океаните за периода 2021—30 г., а именно в рамките на стратегически цели 1, 2, 3, 6, 7 и 9. Приключването на горното се извършва след потвърждаване на съответствието с техническите спецификации и договорните задължения. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. При санирането с цел енергийна ефективност се постига средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
10.4 Г.	TC-C10-i02	T	Одобряване на окончателните доклади за 70 проекта в подкрепа на иновациите, енергийния преход и намаляването на въздействието върху околната среда за субектите в рибния сектор		Брой	0 Г.	70 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Одобряване на окончателните доклади за изпълнението на 70 проекта в подкрепа на иновациите, енергийния преход и намаляването на въздействието върху околната среда за субекти в рибния сектор от DGRM-IFAP (Генерална дирекция „Природни ресурси, безопасност и морски услуги“). DGRM-IFAP измерва количествения напредък спрямо конкретните цели, договорени при разпределянето на основното финансиране след две покани за участие в търгове, организирани от DGRM-IFAP и предвидени за 2021 г. и 2022г.
10.8 Г.	TC-C10-i04-RAA	M	Начало на договора за строителство за техническия център MARTEC	Започване на строителните работи за техническия център MARTEC				T4 Г.	2023 Г.	Започване на строителните работи по инфраструктурата на Technopolo MARTEC (включително закупуване на земя и разрушаване на съществуваща инфраструктура) на остров Файал като част от експерименталния и развоен център, свързан с морето на Азорските острови. Той включва син инкубатор (с площ най-малко 6 500 m²), център за аквакултури (най-малко 2 000 m²) и оборудване за синия инкубатор и Центъра за аквакултури).

										Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
10.9 Г.	TC-C10-i04-RAA	М	Доставка на изследователски кораб	Доставка на изследователски плавателен съд				Т4 Г.	2025 Г.	Доставка на модерен изследователски плавателен съд. Той трябва да е в състояние да работи на големи дълбочини, да включва модерно оборудване за научни изследвания и предаване на данни, динамично позициониране, способни да работят с превозни средства за дистанционно управление, пелagicни мрежи, драги, кофражи, с високи технологични стандарти по отношение на възможностите и оборудването с високи енергийни характеристики, за да се отговори на настоящите нужди в областта на морските изследвания и мониторинг или насърчаването на устойчивото използване на океаните.
10.11 Г.	TC-C10-i04-RAA	М	Доставка на 2 модула за новия изследователски кораб	Доставка на 2 модула за новия изследователски кораб				Т2 Г.	2026 Г.	Доставка на 2 модула за новите изследвания на плавателни съдове: 1 модул ROV и 1 Модул на оборудването за тралене
10.10 Г.	TC-C10-i04-RAA	М	Привеждане в действие на експерименталния център за научноизследователска и развойна дейност, свързан с морето на Азорските острови (център MARTEC)	Привеждане в действие на експерименталния център за научноизследователска и развойна дейност, свързан с морето на Азорските острови (център MARTEC)				Т2 Г.	2026 Г.	Създаване и привеждане в действие на експериментален център за научноизследователска и развойна дейност, свързан с морето, който може да бъде споделен с институциите от научната и технологичната система на Азорските острови и предприятията, които отговарят за научноизследователската и развойна дейност в традиционни и нововъзникващи области, като рибарство и продукти от него, аквакултури, морски биотехнологии, биоматериали или морски технологии и устройства. Привеждане в действие на центъра (технически център MARTEC), този център се намира на остров Файал. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия.
10.12 Г.	TC-C10-i05-RAA	Т	Приключване на проекти в сектора на		Брой	0 Г.	15 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Приключване на 15 проекта, свързани с модернизация и обновяване на риболовния флот, иновации в областта на рибарството и

			рибарството и аквакултурите							аквакултурите с цел подобряване на енергийните характеристики, модернизиране на процесите, намаляване на производството на отпадъци в морето и насърчаване на кръговата икономика във всички сектори на рибарството и аквакултурите, както и диверсификация на риболовната дейност. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подкрепяните сделки по тази мярка чрез използването на списък за изключване (както е посочено в описанието на мярката) и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
10.13 Г.	TC-C10-i06-RAM	M	Подписване на договор за многоцелеви изследователски кораб	Подписване на договор за многоцелеви изследователски кораб				T2 Г.	2024 Г.	Подписване на договор за изграждане на многоцелеви изследователски плавателен съд. Заданието изисква прилагането на условието за ненанасяне на значителни вреди, посочено в описанието на мярката.
10.14 Г.	TC-C10-i06-RAM	M	Доставка на енергийноефективен многоцелеви изследователски плавателен съд	Доставка на многоцелевия изследователски кораб				T2 Г.	2026 Г.	Доставка на енергийноефективен многоцелеви изследователски плавателен съд. Той може да извършва дейност в плитките води на автономния регион Мадейра около островите на архипелага, както и в открито море.
10.15 Г.	TC-C10-i06-RAM	T	Доставка на две автономни безпилотни превозни средства	Доставка на две автономни превозни средства	Брой	0 Г.	2 Г.	T3 Г.	2024 Г.	Доставка на две автономни безпилотни превозни средства: Автономно превозно средство с площ на повърхността (USV) Субводно автономно превозно средство (AUV) 1000M
10.16 Г.	TC-C10-i06-RAM	M	Доставка на автономно безпилотно превозно средство	Доставка на автономно безпилотно превозно средство				T4 Г.	2025 Г.	Доставка на субводно автономно безпилотно превозно средство 6000M.

Й.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция TC-C10-i03: Атлантически център за операции в областта на отбраната и военноморска платформа

Целта на тази инвестиция е да се насърчат морските изследвания и наблюдение.

Инвестицията се състои в разработването на система, основана на три основни стълба: Стълб I — Многоцелева военноморска платформа; Стълб II — Оперативен център; и стълб III — Академия за арсенал Alfeite (Академия 4.0). Академията за арсенал има за цел да се съсредоточи върху обучението в революционни области като роботиката, телекомуникациите, биотехнологиите, нанотехнологиите, свързаността, изкуствения интелект, големите информационни масиви и машинното обучение.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция TC-C10-i07: Екологосъобразен морски транспорт

Целта на мярката е да се ускори енергийният преход на морския товарен и пътнически транспорт.

Инвестицията се състои от програма за подпомагане на интервенции в областта на енергийната ефективност за десет плавателни съда за товарен и пътнически транспорт, от които поне 70 % от плавателните съдове надвишават 5000 брутен тонаж (БТ). Интервенциите попадат в обхвата на поне един от следните типологии: i) мерки за замяна на изкопаеми горива, ii) мерки за икономии на енергия и iii) допълнителни мерки за намаляване на емисиите.

Заявленията се оценяват въз основа на оценката на нивото на намаляване на емисиите на въглероден диоксид (CO₂), изчислено въз основа на показателя за въглероден интензитет (СИ), и посочване за всяка транспортна работна единица като процент, както и на оценката на нивата на намаляване на емисиите на серни оксиди (SO_x), азотни оксиди (NO_x) и прахови частици в проценти. Индексът за енергийна ефективност на съществуващи кораби (EEXI) също се използва като показател за оценката.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), инвестицията допринася за намаляване с най-малко 10 % на потреблението на гориво на кораба, изразено в грамове гориво на дедуейт тона на морска миля. Изчисляването на консумацията се доказва чрез изчислителна динамика на флуидите (ДЗР), изпитвания в резервоари или подобни инженерни изчисления). Освен това плавателните съдове не са предназначени за транспорт на изкопаеми горива.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Й.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
10.5 Г.	ТС-С10-і03	М	Подписване на договора за многофункционалната военноморска платформа и Оперативния център	Подписване на договор за многофункционалната военноморска платформа и Оперативния център				ТЗ Г.	2023 Г.	Подписване на договора за строителство след обявяване на публичен търг (и) — стълбове I и II: Стълб I — Многофункционална военноморска платформа, Включва изграждането на многофункционална военноморска платформа от приблизително 100 метра с динамично автоматично позициониране, интегрирана система за управление на перона, команден мост и оперативен център, подводна акустична система за позициониране, заграждение за изстрелване на подводници и/или сваляне на брега на автономни системи, кранове, хеликоптери, наред с други), Включва също така способността за експлоатация на превозни средства с дълбочина до 6 000 метра, паркирането на автономни надземни превозни средства и допълнителни военноморски активи (включително автономни надводни превозни средства, автономни подводни превозни средства, автономни въздушни превозни средства, безпилотни летателни апарати). Стълб II — Оперативен център Той включва обновяване на съществуващи сгради и структури, съоръжения за компютърни и комуникационни системи за оперативния център и лабораторната мрежа, високопроизводителни изчислителни системи и системи за съхранение на информация, комуникационни системи (включително системи за приемане само на вертикална периферна връзка (VSAT) и системи за оперативна съвместимост с други военноморски системи, разработване на софтуер и потапящи системи.
10.6 Г.	ТС-С10-і03	М	Финализиране на Академията Alfeite Arsenal	Финализиране на Академията за арсенал в Алфеите				Т4 Г.	2023 Г.	Инфраструктурата на Академията Alfeite Arsenal е модернизирана и училището има право да предоставя обучение. Инвестицията включва също така диагностициране на нуждите от обучение, разработване на курсове за обучение и предоставяне на първите курсове за обучение.)
10.7 Г.	ТС-С10-і03	М	Приемане и приемане на „Многофункционалната военноморска платформа „и „Оперативен център“	Приемане и приемане на „Многофункционалната военноморска платформа „и „Оперативен				Т2 Г.	2026 Г.	Приемане и приемане на „Многофункционалната военноморска платформа „и „Оперативен център“

				център“						
10.17 Г.	ТС-C10-i07	М	Обявяване на покана за участие в търг за декарбонизация на плавателните съдове	Обявяване на покана за участие в търг за декарбонизация на плавателните съдове				ТЗ Г.	2023 Г.	Обявяване на тръжна процедура за декарбонизация на десет плавателни съда за морски превоз на товари и пътници, от които поне 70 % от плавателните съдове надвишават 5 000 бруттен тонаж (БТ). Заданието включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и допринасят за най-малко 10 % намаление на разхода на гориво на кораба, изразено в грамове гориво на дедует тона морска миля в съответствие с изискванията, посочени в описанието на мярката. Тя включва също така изискване за спазване на законодателството на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
10.18 Г.	ТС-C10-i07	Т	Приключване на интервенции за енергийна ефективност за плавателни съдове	Доказателство за приключване на интервенциите за енергийна ефективност на плавателни съдове	Брой	0 Г.	10 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Приключване на интервенции за енергийна ефективност за десет плавателни съда за товарен и пътнически транспорт, от които поне 70 % от плавателните съдове надвишават 5 000 бруттен тонаж (БТ).

К. КОМПОНЕНТ 11: Декарбонизация на промишлеността

Компонентът на португалския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателството, свързано с приноса на промишлеността и промишлените процеси за постигането на целите за въглеродна неутралност, определени в Пътната карта за неутралност по отношение на въглеродните емисии до 2050 г. и националния план в областта на енергетиката и климата до 2030 г. Това изисква структурна трансформация, основана на преконфигурирането на промишлената дейност, промените в производствените процеси и начина, по който се използват ресурсите.

Мярката по този компонент има за цел да насърчи декарбонизацията, енергийната и ресурсната ефективност и използването на алтернативни енергийни източници в промишлените процеси. Проектите, които ще бъдат подпомагани, са свързани и с новите технологии, иновациите и цифровизацията на промишлеността, като се стремят към по-голяма ефективност на различните производствени и организационни процеси.

Компонентът допринася за климатичния преход на португалската промишленост и подкрепя нейната конкурентоспособност. Той допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно инвестициите в екологичния преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергия (специфична за всяка държава препоръка 3 2020) и относно инвестициите в научни изследвания и иновации (специфични за всяка държава препоръки 3 2019 и 2020).

К.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция TC-C11-i01: Декарбонизация на промишлеността

Тези инвестиции се състоят от насърчаване и финансова подкрепа за иновационни проекти в промишлеността в четири области:

- нисковъглеродни процеси и технологии: целта е да се подкрепи въвеждането на нови технологии или подобрени производствени процеси за декарбонизацията им, например чрез включването на нови суровини и мерки за кръгова икономика, иновационни мерки, подмяна и/или адаптиране на оборудването, увеличаване на електрификацията на крайното потребление на енергия;
- мерки за енергийна ефективност: подпомаганите проекти са насочени към намаляване на потреблението на енергия и емисиите на парникови газове, например чрез оптимизиране или подмяна на двигатели и оборудване, оптимизиране на процесите, приемане на системи за мониторинг и управление на потреблението;
- включване на енергия от възобновяеми източници и акумулиране, например чрез инсталиране на слънчеви системи, производство на топлинна енергия от възобновяеми източници, високоефективно комбинирано производство на енергия, производство и внедряване на водород от възобновяеми източници и възобновяеми газове, когато технологичните възможности за декарбонизация, включително чрез електрификация, са по-ограничени;
- разработване на пътни карти за декарбонизация и инициативи за изграждане на капацитет, например чрез идентифициране и разпространение на ефективни технологични решения, дейности за обучение, платформи за обмен на информация.

Подкрепата се предоставя чрез тръжни процедури (2021—2024 г.) както на малки и средни предприятия, така и на големи предприятия в областта на промишлеността и производството на енергия, включително органи за управление на промишлени зони, оператори на преносни

и разпределителни системи, промишлени и енергийни стопански асоциации и други субекти. Инвестицията има за цел да подкрепи най-малко 310 проекта с различна големина: малки (средно 1 000 000 EUR), средни (средно 5 000 000 EUR) и големи (средно 10 000 000 EUR). Тържната процедура е насочена към секторите с най-голям интензитет на емисии на парникови газове, но е отворена за целия промишлен сектор, като обхваща както инсталациите, обхванати от СТЕ, така и инсталациите извън СТЕ. Проектите, избрани в областта на интервенция 024ter, водят до намаляване на емисиите на парникови газове със средно 30 % в съответните промишлени инсталации в рамките на изпълнението на националния план в областта на енергетиката и климата.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности: дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁴³; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁴⁴; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁴⁵ и инсталации за механична биологична обработка⁴⁶; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

⁴³ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁴⁴ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁴⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁴⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

К.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
11.1 Г.	TC-C11-i01	М	Първа покана за участие в търг за проекти за декарбонизация на промишлеността	Открита е първата покана за участие в търг				Т4 Г.	2021 Г.	Откриване на първата покана за представяне на предложения за проекти за декарбонизация на промишлеността, които се отнасят до поне една от следните области: нисковъглеродни процеси и технологии; приемане на мерки за енергийна ефективност; включване на енергия от възобновяеми източници и съхранение на енергия; и овластяване на бизнеса. Заданието включва критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на Техническите насоки за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Тази покана за участие в търг гарантира средно намаление от 30 % на преките и непреките емисии на парникови газове за промишлените инсталации, подпомагани за проекти, съответстващи на областта на интервенция 0246. Проектите с най-висока ефективност на декарбонизацията се подкрепят приоритетно.
11.2 Г.	TC-C11-i01	М	Подписване на договори за отпускане на финансова подкрепа	Подписване на договори за отпускане на финансова подкрепа				Т4 Г.	2023 Г.	Най-малко 383 000 000 EUR се отпускат за проекти за декарбонизация на промишлеността, които са свързани с поне една от следните области: нисковъглеродни процеси и технологии; приемане на мерки за енергийна ефективност; включване на енергия от възобновяеми източници и съхранение на енергия; и овластяване на бизнеса. Възлагането на договорите на проектите, избрани в рамките на конкурсните покани за представяне на предложения, посочени по-горе, гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално

										законодателство в областта на околната среда.
11.3 Г.	ТС-C11-i01	Т	Финансова подкрепа за проекти за декарбонизация на промишлеността		Брой	0 Г.	310 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой проекти, получили финансова подкрепа за декарбонизация на промишлеността, които се отнасят до поне една от следните области: нисковъглеродни процеси и технологии; приемане на мерки за енергийна ефективност; и включване на енергията от възобновяеми източници и съхранението на енергия. За подпомаганите промишлени инсталации се гарантира намаление от средно 30 % на преките и непреките емисии на парникови газове за проекти, съответстващи на област на интервенция 024.

Л. КОМПОНЕНТ 12: Биоикономика

Този компонент е насочен към предизвикателството, свързано с развитието на жизнеспособна, устойчива, кръгова и конкурентоспособна биоикономика. Очаква се този преход да подпомогне модернизацията и консолидирането на промишлеността чрез създаване на нови вериги за създаване на стойност и по-екологосъобразни промишлени процеси.

Целта на този компонент е да се насърчи и ускори разработването на продукти с висока добавена стойност от биологични ресурси като алтернатива на материалите на основата на изкопаеми горива.

Мерките по този компонент са насочени към подпомагане на структурните промени, свързани с този преход, и допринасят за справяне с настоящите глобални и местни предизвикателства, включително изменението на климата, намаляването на зависимостта от изкопаеми ресурси и устойчивото развитие. Три сектора (текстил и облекло, обувки и естествена смола) се подпомагат специално за разработването на продукти на биологична основа и за постигането на по-ефективно използване на ресурсите. Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно инвестициите в екологичния преход, по-специално в чисто и ефективно производство и използване на енергия (специфична за всяка държава препоръка 3 2020), в инвестициите в научни изследвания и иновации (специфични за всяка държава препоръки 3 2019 и 2020) и в прехода към кръгова икономика, по-специално чрез увеличаване на предотвратяването, рециклирането и повторната употреба на отпадъците с цел отклоняване на отпадъци от депа за отпадъци и инсталации за изгаряне (специфични за всяка държава препоръки 3 2022 и 2023).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Л.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа TC-r25: Устойчива биоикономика

Целта на реформата е да се насърчи и стимулира опазването и ефективното използване на биологичните ресурси. Реформата се вписва в плана за действие на Португалия за устойчива биоикономика, който подлежи на обществена консултация и действа като стратегическа рамка за национално устойчиво развитие. Като част от усилията за насърчаване на биоикономиката Португалия също така оценява фискалните стимули, които биха могли да засилят заместването на невъзобновяемите природни ресурси с други ресурси на биологична основа.

Реформата се състои от нова обща система за управление на отпадъците (RGGR) и включване на критерии за закупуване на устойчиви продукти на биологична основа в прегледа на Националната стратегия за екологосъобразни обществени поръчки. Целта на тази реформа е да се преодолеят основните пречки и ограничения, установени при оползотворяването на биологичните ресурси за развитието на устойчива и кръгова биопрмишленост, като се спазва каскадният принцип.

Прилагането на новата обща схема за управление на отпадъците премахва най-малко ограниченията върху използването на странични продукти или отпадъци за нови продукти чрез опростяване на процедурите за класифициране на вещества или предмети като странични продукти, включително от други държави от ЕС. Новата обща схема за управление на отпадъците беше приета през декември 2020 г.

Националната стратегия за екологосъобразни обществени поръчки се преразглежда, за да включва поне задължителни екологични критерии, свързани с възлагането на обществени поръчки за услуги и продукти (по-специално в областта на строителството), като се интегрират устойчиви продукти на биологична основа.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2022 г.

Инвестиция ТС-C12-i01: Биоикономика

Целта на инвестицията е да се подкрепи включването на материали на биологична основа в производствените процеси в три сектора: текстил и облекло, обувки и естествена смола.

Основният инструмент се състои от финансова подкрепа, предоставяна чрез програмни договори с консорциуми, които включват институции, предприятия и крайни потребители в областта на научните изследвания и иновациите, и които се избират чрез състезателна процедура. Подкрепяните дейности включват научноизследователски, развойни и производствени иновационни проекти, проекти за цифровизация и авангардни производствени технологии, специални програми за обучение и овластяване, производство на местни естествени смоли и мерки за повишаване на осведомеността за устойчиво производство и потребление. Избраните проекти допринасят най-малко за развитието на кръговата икономика и за целите за намаляване на емисиите в Португалия. Проектите имат следните цели:

- разработване на нови производствени процеси за създаване на продукти с по-висока добавена стойност, които включват и експлоатират биологични ресурси (горска биомаса, селскостопански и агропромишлени отпадъци и странични продукти);
- разработване на технологични процеси за подобряване на кръговостта на текстилния и шивашкия, обувния и преработвателния сектор на смолата; и че
- принос за управлението на отпадъците в тези сектори.

Проектите за научни изследвания, развойна дейност и иновации се подкрепят с цел разработване на нови производствени процеси при създаването на продукти с по-висока добавена стойност, включващи и експлоатиращи биологични ресурси (горскостопанска биомаса, селскостопански и агропромишлени отпадъци и странични продукти), технологични процеси за подобряване на кръговостта на текстилния и шивашкия сектор, обувната промишленост и преработвателната смола, както и за допринасяне за управлението на отпадъците в тези сектори. Избраните проекти допринасят за намаляване на емисиите на парникови газове.

Тези мерки се допълват от специфични и допълнителни търгове за дейности по управление на горите и производство на естествена смола. Той включва подкрепа за дейности за предотвратяване на пожари от специалисти в областта на производството на смола, закупуване на машини и оборудване от Института за опазване на природата и горите (ICNF) и дейности по опазване и рехабилитация на гори в морските басейни. Чрез насърчаване на управлението на горските земи тази инвестиция допринася за предотвратяването и смекчаването на последиците от пожарите в селските райони, като спомага за намаляване на емисиите на замърсители в атмосферата.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално, за да се гарантира спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), превозните средства, машините и оборудването, които ще бъдат закупени от Института за опазване на природата и горите (ICNF), трябва да бъдат с нулеви емисии. Когато не съществуват алтернативи с нулеви емисии, превозните средства, машините и оборудването, които ще бъдат закупени, представляват най-добрите налични равнища на екологични

показатели в сектора. Освен това критериите за допустимост, съдържащи се в заданията за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък с дейности: дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁴⁷; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁴⁸; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁴⁹ и инсталации за механична биологична обработка⁵⁰; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа TC-C12-r39: Насърчаване на кръговата икономика и по-ефективно управление на отпадъците

Реформата има за цел да подобри предотвратяването на отпадъците, подготовката за повторна употреба, рециклирането и оползотворяването и отклоняването на отпадъци, както и да насърчи кръговата икономика.

Реформата:

- Насърчаване на по-нататъшното екопроектиране в промишлените стоки чрез хармонизиране на критериите за екомодуляция, която да се използва от производителите. Тези критерии стават задължителни за управляващите субекти (асоциации, представляващи производители на продукти, опаковчици и доставчици на опаковъчни услуги) за прилагането на интегрираните системи, обхванати от разширената отговорност на производителя. Критериите гарантират, че финансовите модели по член 15, параграф 3 и (4) от Декрет-закон № 152/D/2017 отразяват въздействието на продукта върху околната среда и реалните разходи за

⁴⁷ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁴⁸ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁴⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁵⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

управление на отпадъците, и създават финансови стимули за по-трайни, подлежащи на поправка и рециклиране продукти чрез модулиране на таксите, заплащани от производителите.

- Въвеждане на схема за стимулиране на възстановяването (система за депозиране и възстановяване) за бутилки за еднократна употреба от пластмаса, черни метали и алуминий.
- След проучване за осъществимост да се въведе система от стимули за обратното приемане на различните категории отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Л.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
12.1 Г.	TC-C12-i01	М	Подписване на протокола от 2021 г. на програмата „Resineiros Vigilantes“	Подписване на протокола от 2021 г. на програмата „Resineiros Vigilantes“				T3 Г.	2021 Г.	Сключване на протокола между Института за опазване на природата и горите, I.P. и националната професионална асоциация на производителите на смоли (Resipinus) за наблюдение и откриване на пожари в селските райони.
12.2 Г.	TC-C12-i01	М	Одобряване на представените от консорциума проекти за разработване на нови биопроductи, технологии и процеси в секторите на текстила и облеклото, обувките и естествената смола	Одобряване на проекти за разработване на нови продукти, технологии и процеси на биоикономика та				T2 Г.	2022 Г.	Одобрение от комисията за подбор на представените от консорциума проекти за разработване на нови биопроductи, технологии и процеси в секторите на текстила и облеклото, обувките и естествената смола. Проектите, представени от консорциума за подпомагане, попадат в една от следните програми: „Насърчаване на устойчива и кръгова биоикономика в текстилната промишленост и облеклото „, „Насърчаване на устойчива и кръгова биоикономика в обувния сектор,“и „Насърчаване и валоризиране на естествената смола“. Те се съсредоточават върху нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата чрез прилагането на решения за чисти технологии, алтернативи със слабо въздействие и използването на най-добрите налични техники. Критериите за подбор на проектите изискват всички подпомагани проекти за НИИ да гарантират намаляване на преките и непреките въглеродни емисии. Избраните проекти трябва да отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
12.3 Г.	TC-C12-i01	Т	Нови продукти, технологии и пилотни процеси,		Брой	0 Г.	15 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Нови продукти, технологии и пилотни процеси, включващи ресурси на биологична основа. Това включва най-малко 10 нови продукта или технологии

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			включващи ресурси на биологична основа							(ниво на технологична готовност 6—7) и най-малко 5 промишлени пилотни процеса ((равнище на технологична готовност 7—9) в следните сектори: текстил, обувки, производство на смоли.
12.4 Г.	TC-C12-i01	T	Развитие на морски борови гори с потенциал за производство на смола		ha	0 Г.	8 500 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Площ на морските борови гори, развита чрез използване на техники за естествено възстановяване и резитба със смолни разклонения.
12.5 Г.	TC-C12-r25	M	Влизане в сила на новия общ режим за управление на отпадъците	Влизане в сила на новия общ режим за управление на отпадъците				T3 Г.	2021 Г.	Влизане в сила на новата обща система за управление на отпадъците (RGGR), която опростява административния процес и намалява разходите, свързани с използването на странични продукти.
12.6 Г.	TC-C12-r25	M	Влизане в сила на преразгледаната Национална стратегия за екологосъобразни обществени поръчки	Влизане в сила на преразгледаната Национална стратегия за екологосъобразни обществени поръчки				T3 Г.	2022 Г.	Влизане в сила на преразгледаната Национална стратегия за екологосъобразни обществени поръчки, в която се определят екологичните критерии, свързани с възлагането на обществени поръчки за услуги и продукти, включващи устойчиви материали на биологична основа, включително чрез въвеждането на задължителни екологични критерии.
12.7 Г.	TC-C12-r39	M	Влизане в сила на хармонизираното определение на критериите за екомодуляция	Разпоредба в правния акт, указваща влизането в сила на хармонизираното определение на критериите за екомодуляция				T4 Г.	2023 Г.	Влизане в сила на правен акт, установяващ хармонизирано и задължително определяне на критериите за екомодуляция на финансовите ползи в интегрирани системи в рамките на разширената отговорност на производителя. Новите финансови ползи ще се прилагат на 01/01/2026 г. след края на преходния период, необходим на производителите, за да адаптират своите модели към новите критерии за екомодуляция.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
12.8 Г.	ТС-C12-r39	М	Схема за стимулиране на възстановяването (система за депозиране и възстановяване) за пластмасови бутилки за еднократна употреба, черни метали и алуминий	Въвеждане в действие на системата за депозиране и възстановяване				Т4 Г.	2023 г.	Системата за депозиране и възстановяване влиза в действие и се прилага за пластмасови бутилки за еднократна употреба, черни метали и алуминий.
12.9 Г.	ТС-C12-r39	М	Схема за обратно приемане на отпадъци от електрическо и електронно оборудване	Разпоредба в законодателството, указваща влизането в сила на законодателството				Т4 Г.	2025 г.	След независимо проучване за осъществимост и ако проучването е положително, влиза в сила законодателство, определящо правната рамка за въвеждането на схема за обратно приемане на отпадъци от електрическо и електронно оборудване.

М. КОМПОНЕНТ 13: Енергийна ефективност на сградите

Компонентът е насочен към следните предизвикателства. На жилищния сектор се падат 18 % от потреблението на енергия, а на сектора на услугите — 14 %. Поради това сградите играят важна роля, за да може Португалия да постигне своите цели за въглеродна неутралност. Мерките в тази област, и по-специално в жилищния сегмент, също могат да спомогнат за намаляване на енергийната бедност, която продължава да бъде сериозен проблем в Португалия, като процентът на домакинствата, които не са в състояние да поддържат домовете си достатъчно топли, все още е 19 % през 2019 г. Португалия поема ангажимент за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г. и поради това трябва да насърчава декарбонизацията на своя сграден фонд, като същевременно подобри жилищните условия (комфорт и качество на помещенията) и финансовата достъпност. Това се постига чрез повишаване на енергийните характеристики на сградите, чрез съчетаване на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници с електрификацията и насочване по-специално към домакинствата с ниски доходи за справяне с енергийната бедност.

Установени са редица „пазарни неефективности“, които съответстват на редица проблеми, които обикновено забавят преобразуването на сградния фонд и използването на потенциални икономии на енергия, като например:

- липса на разбиране за потреблението на енергия и потенциалните икономии;
- ограничена дейност по обновяване и строителство в контекста на следфинансовата криза;
- липса на привлекателни продукти за финансиране;
- ограничена информация относно сградния фонд; и че
- ограничено разпространение на ефективни и интелигентни технологии.

Целите на компонента са да се санират обществените и частните сгради, за да се подобрят техните енергийни характеристики и комфорт, като същевременно се намалят разходите за енергия и зависимостта на страната, емисиите на парникови газове и енергийната зависимост, да се намали енергийната бедност и да се включат възобновяемите енергийни източници в застроената среда. Това следва да осигури многобройни социални, екологични и икономически ползи за хората и предприятията, като например създаването на работни места на местно равнище и намаляването на замърсяването на въздуха.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка относно инвестициите в климатичния преход, по-специално в областта на чистото и ефективно производство и използване на енергия (специфична за всяка държава препоръка 3 2020). Тя е свързана с водещата инициатива „Renovate“ и също така е част от екологичния преход.

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

М.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция TC-C13-i01: Енергийна ефективност в жилищни сгради

Целите на тази инвестиция са насърчаване на енергийното саниране на частни жилищни сгради, приемане на енергийно ефективни решения, подмяна на неефективно оборудване и увеличаване на инсталираните мощности за насърчаване на енергийната и ресурсната ефективност, увеличаване на собственото потребление на енергия от възобновяеми източници и справяне с енергийната бедност.

Инвестицията се състои от следните мерки:

- Подкрепа за разходите за проекти (обикновено между 50 % и 70 % от общите разходи) за насърчаване на санирането, енергийната ефективност, декарбонизацията, водната ефективност и кръговата икономика в сградите. Това се извършва чрез ежегодни обявления.
- За домакинствата с ниски доходи в положение на енергийна бедност (където до 100 % от разходите могат да бъдат субсидирани), тези действия изискват по-тясно сътрудничество между централните и местните органи и други участници, като например местни сдружения. *Vales eficiência* или ваучери за енергийна ефективност на стойност средно 1 300 EUR всеки се издават и доставят на домакинства в енергийна бедност, което дава право на получателя на определени строителни работи, енергийно ефективни решения, оборудване и електрификация на потреблението на енергия.
 - Помощните материали се разпространяват, за да се подпомогне вземането на решения относно най-добрите мерки за енергийна ефективност, които трябва да бъдат предприети.
 - Предоставят се и канали за комуникация и обслужване на едно гише, за да се помогне за изясняване на съмненията относно начините за получаване на тази подкрепа, координирани с различни национални и местни субекти, така че потребителите да могат да вземат най-добрите инвестиционни решения.

Планираната инвестиция има за цел да постигне средно спестяване от около 200 хил.т.н.е. първична енергия и намаляване на емисиите на CO₂ с около 150 хил. тона.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция TC-C13-i02: Енергийна ефективност на сградите на централната администрация

Целта на тази инвестиция е да се насърчи енергийното саниране на сградите на централната администрация, да се насърчи енергийната и ресурсната ефективност и да се увеличи потреблението на собствена енергия от възобновяеми източници.

Тези инвестиции се състоят от мерки за насърчаване на санирането, енергийната ефективност, декарбонизацията, водната ефективност и кръговата икономика в сградите.

- Ежегодно се публикуват известия за различните видове интервенции в областта на сградния фонд, които трябва да бъдат определени в плановете за ефективност, които трябва да бъдат изготвени, в рамките на Европейския план за действие за екологични иновации ЕСО.АР 2030. ЕСО.АР 2030 ще бъде на разположение и за предоставяне на техническа подкрепа на централните публични органи при набелязването на проекти и при насърчаването на тяхното изпълнение.

- Помощните материали се разпространяват сред служителите на публичната администрация, за да им се помогне да вземат най-добрите мерки за енергийна ефективност, които да бъдат предприети.

Планираната инвестиция има за цел да постигне средна икономия от около 185 хил.т.н.е. първична енергия и намаляване на емисиите на CO₂ с около 140 хил. тона.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция ТС-С13-і03: Енергийна ефективност на сградите, използвани в сектора на услугите

Целта на тази инвестиция е да се насърчи енергийното саниране на сградите, използвани в сектора на услугите, да се насърчи енергийната и ресурсната ефективност, да се увеличи собственото потребление на енергия от възобновяеми източници.

Този инвестиция се състои от следните мерки:

- Ежегодно се публикуват известия за кандидатстване за подпомагане (обикновено между 50 % и 70 % от общите разходи) за споделяне на тези разходи в различните видове интервенции на сгради с цел подобряване на техните енергийни и екологични характеристики.

- Помощните материали се разпространяват, за да се подпомогне вземането на решения относно най-добрите мерки за енергийна ефективност, които трябва да бъдат предприети.

- Предоставят се и комуникационни канали, които да помогнат за изясняване на съмненията относно начините за получаване на тази подкрепа, координирани с различни национални и местни структури, така че потребителите да могат да вземат най-добрите инвестиционни решения.

Планираната инвестиция има за цел да постигне средна икономия от около 50 хил.т.н.е. първична енергия и намаляване на емисиите на CO₂ с около 30 хил. тона.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

М.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
13.1 Г.	ТС-С13-і01	Т	Санитране с цел повишаване на енергийната ефективност на частни жилищни сгради		m ²	0 Г.	830 000 Г.	Т2 Г.	2024 Г.	Площ на ремонтирани частни жилищни сгради. При санирането с цел енергийна ефективност се постига средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
13.2 Г.	ТС-С13-і01	Т	Санитране с цел повишаване на енергийната ефективност на частни жилищни сгради		m ²	830 000 Г.	1 020 000 Г.	Т2 Г.	2025 Г.	Площ на ремонтирани частни жилищни сгради. Санирането с цел енергийна ефективност трябва да постигне средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
13.3 Г.	ТС-С13-і01	Т	„Ваучери за ефективност“, разпределени за домакинствата в енергийна бедност с цел подмяна на старото оборудване и приемане на енергийно ефективни решения		Брой	0 Г.	100 000 Г.	Т3 Г.	2025 Г.	Брой „ваучери за ефективност“ на стойност средно 1300/voucher EUR, разпределени на домакинствата в енергийна бедност (от всички домакинства, ползващи се от социалната енергийна тарифа), за закупуване на енергийно ефективно оборудване, като термопомпи, както и за извършване на дейности за подобряване на енергийните характеристики на самото домакинство. Това включва услуги по инсталиране и събиране на предишно оборудване (изпращане до екологично отговорно крайно местоназначение).
13.4 Г.	ТС-С13-і01	Т	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и за използване в общности за възобновяема енергия в частния жилищен сектор		MW	0 Г.	35 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (като например фотоволтаични панели и акумулаторни батерии, тъй като последната технология придобива зрялост), инсталиран за собствено потребление и за използване в общностите за енергия от възобновяеми източници в частния жилищен сектор.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
13.5 Г.	ТС-C13-i02	Т	Обновяване с цел повишаване на енергийната ефективност на сградите на централната администрация		m²	0 Г.	1 065 000 Г.	Т1 Г.	2025 Г.	Площ на санираните сгради на централната администрация. Санирането с цел енергийна ефективност трябва да постигне средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
13.6 Г.	ТС-C13-i02	Т	Обновяване с цел повишаване на енергийната ефективност на сградите на централната администрация		m²	1 065 000 Г.	1 255 000 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Площ на санираните сгради на централната администрация. Санирането с цел енергийна ефективност трябва да постигне средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
13.7 Г.	ТС-C13-i02	Т	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и за използване в общности за енергия от възобновяеми източници в сгради на централната администрация		MW	0 Г.	28 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (като например фотоволтаични панели и акумулаторни батерии, тъй като последната технология се развива) за собствено потребление и за използване в общности за енергия от възобновяеми източници в сгради на централната администрация.
13.8 Г.	ТС-C13-i03	Т	Саниране с цел повишаване на енергийната ефективност на частни сгради за услуги		m²	0 Г.	315 000 Г.	Т1 Г.	2025 Г.	Площ на ремонтирани сгради, използвани от частните служби. При санирането с цел енергийна ефективност се постига средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
13.9 Г.	ТС-C13-i03	Т	Саниране с цел повишаване на енергийната ефективност на частни сгради за		m²	315 000 Г.	360 000 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Площ на санираните сгради, използвани от частния сектор на услугите. При санирането с цел енергийна ефективност се постига средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС)

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			услуги							2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
13.10 Г.	ТС-С13-і03	Т	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и за използване в общности за възобновяема енергия в частния сектор на услугите		MW	0 Г.	30 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (като например фотоволтаични панели и акумулаторни батерии, тъй като тази технология напредва) за собствено потребление и за използване в общностите за енергия от възобновяеми източници в частния сектор на услугите.

Н. КОМПОНЕНТ 14: Водород и възобновяеми енергийни източници

Португалия поема ангажимент за постигане на въглеродна неутралност до 2050 г., като постави страната сред тези, които поемат водеща роля в борбата с изменението на климата съгласно Парижкото споразумение. В Пътната карта за неутралност по отношение на въглеродните емисии до 2050 г. (RNC 2050) се определят цели за декарбонизация, които трябва да бъдат постигнати, намаляване на емисиите с над 85 % в сравнение с емисиите през 2005 г. и капацитет за улавяне на въглерод от 13 000 000 тона. Компонентът е насочен към така наречените сектори, в които намаляването на емисиите е трудно, чрез насърчаване на внедряването на водород от възобновяеми източници.

Целите на компонента са да се насърчи енергийният преход и декарбонизацията на промишлеността и транспорта със силен акцент върху производството на водород от възобновяеми източници и други възобновяеми газове. Що се отнася до автономните региони, акцентът е поставен върху внедряването на енергия от възобновяеми източници (геотермална, вятърна, фотоволтаична и водноелектрическа енергия) и съхранението. Този компонент е от ключово значение за намаляване на националната енергийна зависимост чрез производство на енергия от местни източници, за подобряване на търговския баланс и за повишаване на устойчивостта на националната икономика.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка за съсредоточаване на инвестициите върху климатичния преход, с акцент върху производството на енергия от възобновяеми източници (специфични за всяка държава препоръки 3 2019 и 2020).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Н.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа TC-r29: Национална стратегия за водорода (EN-H2)

Целта на мярката е да се въведе елемент на стимулиране и стабилност за енергийния сектор, като се насърчава постепенното въвеждане на водород от възобновяеми източници като устойчив стълб на по-всеобхватна стратегия за преход към декарбонизирана икономика. Тази стратегия очертава настоящата и бъдещата роля на водорода в енергийната система и предлага набор от мерки и цели за включването на водорода в различните сектори на икономиката. Това включва и създаването на необходимите условия за тази промяна, включително, наред с другото, законодателство и регулиране, безопасност, стандарти, иновации и развитие, както и финансиране. Мярката е изменената Наредба на Националната газопрееносна мрежа и Наредбата на Националната газоразпределителна мрежа да бъдат одобрени от Главна дирекция „Енергетика и геология“. Измененият регламент дава възможност за установяване на условията за свързване към газопрееносни инфраструктури, по-специално за подаване на газове от възобновяеми източници, включително водород от възобновяеми източници и газове с ниско съдържание на въглерод, както и за определяне на минималния и максималния процент на впръскване на тези газове в мрежите. Освен това измененият регламент включва необходимите преразглеждания на техническите стандарти, които гарантират качеството на услугата и безопасното използване на тези инфраструктури за всички потребители.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2021 г.

Инвестиция TC-C14-i01: Водород и възобновяеми газове

Целта на мярката е да се подкрепят частни проекти за производство на водород от възобновяеми източници и други газове от възобновяеми източници за собствено потребление или подаване в мрежата.

Инвестицията се състои от действия в полза на производството, съхранението, преноса и разпределението на възобновяеми газове, насочени към увеличаване на приноса на възобновяемите газове за потреблението на енергия, намаляване на емисиите на парникови газове, намаляване на енергийната зависимост и подобряване на сигурността на енергийните доставки. Подкрепят се различни приложения, като например използването на възобновяеми газове за транспорта и подаването на газове от възобновяеми източници в мрежата за природен газ.

При производството на възобновяеми газове, като например водород от възобновяеми източници или биометан, изключително от възобновяеми енергийни източници, може да се използват редица технологии, като например: Електролизата; Термохимични и хидротермални процеси; Биологични процеси (биофотоллиза и ферментация); Обогащаване на биогаз от анаеробно разграждане на материали от биомаса (без да се включва производството на биогаз); и метанация (водород от възобновяеми източници, комбиниран с рециклиран въглероден диоксид).

Инвестициите имат много специфичен акцент и са насочени към увеличаване на инсталираните мощности за производство на водород от възобновяеми източници и други газове от възобновяеми източници, включително инсталирана мощност в електролизатори за производството на водород от възобновяеми източници. Проектът се изпълнява чрез открити и недискриминационни покани за участие в търгове с цел подпомагане на проекти с максимален размер от 15 000 000 EUR на проект.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция TC-C14-i02-RAM: Увеличаване на електроенергията от възобновяеми източници в архипелага Мадейра

Целта на мярката е да се подпомогне производството, съхранението, преноса и разпределението на енергия от възобновяеми източници. Проектите, включени в тази инвестиция, дават възможност за увеличаване на дела на електроенергията от възобновяеми източници, която трябва да бъде на разположение на всеки остров. Тази инвестиция допринася за стратегията за декарбонизация на производството на електроенергия, като повишава устойчивостта на националната икономика.

Инвестицията се състои от следните подинвестиции:

- Пълно обновяване и обновяване на водноелектрическата централа „Вода Сера „и водноелектрическата централа „Калета I“, съживяване на 6,2 MW инсталирана мощност и увеличаване на инсталираната мощност чрез добавяне на 4 MW;
- Увеличаване на инсталирания капацитет в системите за акумулиране на батерии чрез добавяне на капацитет за съхранение от най-малко 21 MW/27MWh;
- Монтира нов синхронен компенсатор с мощност най-малко 15 MVar;
- Увеличаване на капацитета на електроенергийната мрежа за интегриране на нова инсталирана мощност от поне 48 MW във възобновяеми енергийни източници в електроенергийните системи (40 MW Мадейра + 8 MW Porto Santo);
- Инсталиране на 130 000 свързани интелигентни електромера и подмяна на 8 750 точки за улично осветление с решения за ниско потребление на енергия (включително модернизиране на управлението на уличното осветление).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция TC-C14-i03-RAA: Енергиен преход на Азорските острови

Целите на мярката са да се разработи съвременна електроенергийна инфраструктура и да се осъществят проекти с иновативни технически решения за повишаване на енергийната независимост. На Азорските острови производството на електроенергия от възобновяеми източници понастоящем представлява около 40 % от общата стойност на региона, от които около 24 % идват от геотермална енергия на двата най-големи острова на архипелага. Останалите 60 % от електроенергията се произвеждат от изкопаеми горива, мазут и дизелово гориво, които представляват висока годишна сметка не само поради покупната стойност на горивата, но и поради техния морски транспорт от континенталната част до островите и междуостровното разпределение. Този вид производство, в допълнение към свързаните с него високи разходи, представлява силна външна зависимост, която в ситуации на национална или международна криза може да застраши капацитета за посрещане на енергийните нужди на архипелага.

Инвестицията се състои от следните подинвестиции:

- Увеличаване с 12 MW на инсталираните мощности за производство на енергия от възобновяеми източници, главно геотермална енергия, и съживяване на вече инсталираната геотермална електроцентрала с 5 MW;
- Увеличаване с 850 kW на инсталираните мощности за производство на електрическа енергия от възобновяеми източници на остров Корво чрез инсталиране на фотоволтаичен парк и парк за вятърна енергия;
- Инсталиране на нови системи за акумулиране на електроенергия на островите Santa Maria, São Jorge, Pico, Faial, Flores и Corvo с най-малко 20 MW;
- Инсталиране на нови малки инсталации за производство на фотоволтаична електроенергия за децентрализирано производство и потребление на обща еквивалентна мощност от 11,2 MW.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Н.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Годи на	
14.1 Г.	TC-C14-r29	М	Влизане в сила на Наредбата за националната газопрепосна мрежа и Наредбата на Националната газоразпределителна мрежа	Влизане в сила на Наредбата за националната газопрепосна мрежа и Наредбата на Националната газоразпределителна мрежа				ТЗ Г.	2021 Г.	Влизане в сила на изменената наредба на Националната газопрепосна мрежа и на Наредбата на Националната газоразпределителна мрежа. Измененията на Наредбата на Националната газопрепосна мрежа и на Наредбата на Националната газоразпределителна мрежа се одобряват от Генерална дирекция „Енергетика и геология“. Регламентите дават възможност за установяване на условията за свързване към газопрепосни инфраструктури, по-специално за подаване на газове от възобновяеми източници, включително водород от възобновяеми източници, както и за определяне на минималния и максималния процент на нагнетяване на тези газове в мрежите. Освен това те включват необходимите преразглеждания на техническите стандарти, които гарантират качеството на услугата и безопасното използване на тези инфраструктури за всички потребители.
14.2 Г.	TC-C14-i01	М	Първа покана за участие в търг за проекти за производство на газ от възобновяеми източници	Открита е първата покана за участие в търг				ТЗ Г.	2021 Г.	Откриване на първата покана за подбор на проекти, които да бъдат подкрепени за поне 88 MW нови инсталирани мощности за водород от възобновяеми източници и възобновяеми газове с нулеви или почти нулеви емисии на парникови газове от целия жизнен цикъл.
14.3 Г.	TC-C14-i01	Т	Допълнителен капацитет за производство на водород от възобновяеми източници и газ от възобновяеми източници		MW	0 Г.	200 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Допълнителен капацитет за производство на водород от възобновяеми източници и възобновяеми газове, инсталиран с нулеви или близки до нулеви емисии на парникови газове от целия жизнен цикъл.
14.4 Г.	TC-C14-i02-RAM	М	Инсталиране на нов синхронен	Инсталиране на нов				Т4 Г.	2024 Г.	Придобиване и инсталиране на един нов синхронен компенсатор с най-малко 15 MVar.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			компенсатор	синхронен компенсатор						
14.5 Г.	TC-C14-i02-RAM	T	Допълнителен инсталиран капацитет за производство на водноелектрическа енергия		MW	0 Г.	4 Г.	T2 Г.	2024 Г.	Увеличаване на инсталираната мощност в обновената водноелектрическа централа „Серра“.
14.6 Г.	TC-C14-i02-RAM	T	Обновен инсталиран капацитет за производство на водноелектрическа енергия		MW	0 Г.	6,2 Г.	T4 Г.	2024 Г.	Пълно обновяване на следните водноелектрически централи: Водноелектрическа централа „Water Serra“: подмяна и модернизиране на електрическото и механичното оборудване, като се поддържа само сградата. Водноелектрическа централа Calheta I: подмяна на повечето активи, по-специално на двата електрогенериращи агрегата с инсталирана мощност 0,5 MW и на други електрически инсталации, с изключение на сградата. Строителните работи включват и възстановяване на каналите, водещи до инсталацията, с обща дължина приблизително 13 km.
14.7 Г.	TC-C14-i02-RAM	T	Допълнителен инсталиран капацитет в системата за акумулиране на батерии		MW	0 Г.	21 Г.	T4 Г.	2024 Г.	Увеличаване на акумулирането на електроенергия чрез добавяне на инсталиран капацитет в акумулаторните системи. Добавеният капацитет е най-малко 21 MW/27 MWh
14.8 Г.	TC-C14-i02-RAM	T	Допълнителен капацитет за интегриране на нова инсталирана мощност в електроенергийната система		MW	0 Г.	48 Г.	T2 Г.	2025 Г.	Увеличаване на капацитета за интегриране на възобновяеми енергийни източници в електроенергийната система на ARM. Модернизирането възлиза на 8 MW в Porto Santo и 40 MW в Мадейра.
14.9 Г.	TC-C14-i02-RAM	T	Инсталиране на интелигентни измервателни уреди		Брой	0 Г.	130 000 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Предоставяне и инсталиране на нови интелигентни измервателни уреди (електромери, които записват информация за потреблението и

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										които са свързани към комуникационната мрежа)
14.10 Г.	TC-C14-i02-RAM	T	Подмяна на точките за улично осветление		Брой	0 Г.	8 750 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Замяна на мрежата за обществено осветление със светодиодно осветление с ниска консумация на енергия и тяхната система за управление
14.11 Г.	TC-C14-i03-RAA	T	Допълнителен и обновен инсталиран геотермален производствен капацитет		MW	0 Г.	17 Г.	T2 Г.	2026 Г.	Увеличаване на капацитета за производство на електроенергия от възобновяеми източници, по-специално геотермална енергия. Допълнителният капацитет (12 MW) се инсталира в електроцентралата Pico Alto Geothermal и в Geothermal Plant Pico Vermelho. При обновяването на геотермалната инсталация Ribeira Grande ще бъдат изградени три нови геотермални кладенци, а една по-ефективна производствена единица с мощност 5 MW ще замени съществуващите електрогенериращи блокове с мощност 2x2,5 MW.
14.12 Г.	TC-C14-i03-RAA	T	Допълнително производство на електроенергия от възобновяеми източници от in Corvo		kW	0 Г.	850 Г.	T2 Г.	2024 Г.	Увеличаване на инсталираните мощности за производство на електроенергия от възобновяеми източници на остров Корво чрез инсталиране на фотоволтаичен парк и вятърен парк.
14.13 Г.	TC-C14-i03-RAA	T	Нови системи за акумулиране на енергия от батерии и системи за управление на енергията в ARA		MW	0 Г.	20 Г.	T2 Г.	2026 Г.	Инсталиране на нови системи за акумулиране на енергия от батерии и системи за управление на енергията на шест острова, за да се даде възможност за по-голяма интеграция на възобновяемите енергийни източници, като същевременно се гарантира сигурността на доставките и качеството на услугата, с мощност между 20 MW и 30 MW заедно. ..
14.14 Г.	TC-C14-i03-RAA	T	Инсталиране на малки блокове фотоволтаични централи за местно производство и потребление на електроенергия		MW	0 Г.	11,2 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Инсталиране на нови инсталирани електрогенериращи мощности чрез инвестиране в разпръснати малки блокове фотоволтаични инсталации, главно за собствено потребление, без да се допуска съфинансиране от бенефициерите.

КОМПОНЕНТ 15: Устойчива мобилност

Този компонент на португалския план за възстановяване и устойчивост е насочен към няколко предизвикателства пред транспортния сектор: необходимостта от намаляване на емисиите на парникови газове и замърсители, необходимостта от намаляване на зависимостта от личен автомобил и необходимостта да се гарантира по-добро социално сближаване в градските райони.

Целта на този компонент е да се намалят емисиите и да се подобри общественият транспорт чрез разширяване на мрежата, повишаване на достъпността ѝ и укрепване на капацитета за планиране на обществения транспорт. Очаква се това да доведе до повече ползватели на обществен транспорт, да насърчи преминаването от личен автомобил към обществен транспорт и да насърчи по-доброто управление на транспорта и възможностите за планиране. За тази цел този компонент се състои от реформи и инвестиции, които насърчават устойчивия обществен транспорт чрез разширяването на Лисабонския и Porto метрото, изграждането на железопътна система с олекотена конструкция в Лисабон, система за бърз автобусен превоз в Порто и закупуването на автобуси с нулеви емисии за обществения транспорт.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка за съсредоточаване на инвестициите върху екологичния преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

О.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа TC-r30: Реформа на транспортните екосистеми

Целта на реформата е да се укрепят органите в областта на обществения транспорт, техните способности и умения и по този начин да се увеличи способността им да планират по-добре транспортните системи, които управляват, и да се подобри използването на обществения транспорт. Реформата подкрепя органите за управление на транспорта във всички метрополитни области и междуобщински общности (CIM). Тя подобрява условията за достъп до обществен транспорт чрез прилагането на програми за намалени тарифи (*Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos*, PART) и по-добри и по-благоприятни за климата транспортни услуги (*Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público*, PROTransP) чрез приемане на законодателство и прилагане на фискални мерки в полза на ползвателите на обществен транспорт, като например данъчно приспадане на данъка върху добавената стойност, свързан със закупуването на месечни билети за обществен транспорт.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция TC-C15-i01: Разширяване на мрежата на метрото от Лисабон — Червената линия до Alcântara

Целта на мярката е да се повиши привлекателността на обществения транспорт в Лисабон и да се привлекат повече потребители чрез разширяване на мрежата на метрото.

Инвестицията се състои в разширяване на мрежата на метрото в Лисабон до Alcântara, като към мрежата се добавят 3,7 km и четири станции. Това ще превърне Alcântara в основен нов транспортен интерфейс, който осигурява връзка между мрежата на метрото и крайградските железопътни услуги.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция TC-C15-i02: Разширяване на мрежата Porto Metro — Casa da Música-Santo Ovídio

Целта на мярката е да се повиши привлекателността на обществения транспорт в Порто и да се привлекат повече ползватели. Тя има за цел да разшири териториалното покритие на мрежата на метрото и да се справи с проблемите със задръстванията по оста Порто — Вила Нова де Гайа.

Инвестицията се състои в разширяване на мрежата на метрото в Порто чрез изграждането на нова 6.74-километрова двойна линия с 8 нови станции между Boavista/Casa da Música в Порто и нова станция, която ще бъде изградена в Santo Ovídio (интерфейс с линията Amarela) във Vila Nova de Gaia.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция TC-C15-i04: Автобусен бърз транзит Boavista — Império

Целта на мярката е да се повиши привлекателността на обществения транспорт в Порто и да се привлекат повече ползватели. Тя има за цел да намали емисиите на парникови газове и замърсители и да насърчи преминаването от автомобилен транспорт към други видове транспорт.

Тази инвестиция се състои в създаването на нова система за бърз автобусен транзит (ленти, които са предназначени предимно за автобуси) от 3,8 km и 7 гари между Praça do Império и Praça Mouzinho de Albuquerque в Порто, осигуряваща връзка с мрежата на метрото в Порто. Системата за бърз транзит на автобуси се експлоатира от автобуси с нулеви емисии (електрически или с водород).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 септември 2024 г.

Инвестиция TC-C15-i05: Декарбонизация на обществения транспорт

Целта на мярката е да се поднови и декарбонизира паркът на обществения транспорт в Португалия чрез предоставянето на автобуси с нулеви емисии.

Инвестицията се състои от финансова подкрепа за закупуването на автобуси с нулеви емисии (електрически или водородни) с 145 нулеви емисии за обществения транспорт и инфраструктура за зареждане за тяхната експлоатация. Подпомагането се предоставя под формата на безвъзмездна помощ за разликата между разходите за закупуване на автобус с нулеви емисии (електрически или водороден) и еквивалентно дизелово превозно средство (EURO VI). Автобусите се използват за предоставяне на обществени услуги за пътнически превоз по договори за обществени услуги в метрополните райони на Лисабон и Порто.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция TC-C15-i06: Цифровизация на железопътния транспорт

Целта на тази инвестиция е северната линия на Националната железопътна мрежа (RFN) да стане съвместима с новата високоскоростна железопътна линия (LAV) чрез замяна на

електронните системи за сигнализация. Очаква се това да подобри оперативната съвместимост на RFN с единното европейско железопътно пространство.

Тази инвестиция се състои в подмяна на системите за електронна сигнализация на гарите Campolide-Cintura, Oriente, Alverca и Azambuja, обхващащи 20 км железопътни линии в метрополната зона на Лисабон.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

О.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
15.1 Г.	ТС-C15-i01	М	Подписване на договора за разширяване на мрежата на метрото в Лисабон	Подписване на договора за разширяване на мрежата на метрото в Лисабон				T4 Г.	2023 Г.	Подписване на договора за изпълнение на проекта между публичните органи и изпълнителя, избран в рамките на тръжна процедура. Целта на договора е разширяването на мрежата на метрото в Лисабон (Червената линия до Alcântara).
15.2 Г.	ТС-C15-i01	М	Доклад за напредъка по разширяването на мрежата на метрото в Лисабон	Доклад за напредъка, в който се посочва, че работата напредва в съответствие с графика				T1 Г.	2024 Г.	Развитието на работите по разширяването на мрежата на метрото в Лисабон и спазването на графика за тяхното изпълнение се измерват чрез редовни доклади за напредъка по време на изпълнението на строителните работи. Той включва оценка на развитието на работата в съответствие с планирания график, включително определяне на вече приключените дейности, определяне на дейностите, които трябва да бъдат извършени, както и анализ на риска на предложените срокове за изпълнение, ако е необходимо, план за смекчаване на последиците и план за действие при извънредни ситуации, за да се гарантира, че договорът е изпълнен в рамките на предложените срокове. Ключовият етап е изпълнен, ако в доклада за напредъка се посочва, че по време на ключовия етап строителните работи напредват в съответствие с графика.
15.3 Г.	ТС-C15-i01	Т	Завършено е разширяването на Лисабонската мрежа на метрото		Километър	0 Г.	3,7 Г.	T2 Г.	2026 Г.	Дължина на завършените строителни работи за разширяване на мрежата на метрото в Лисабон (3.3 км в тунела и 0.4 км във виадут) чрез разширяване на Червената линия до Алкантара. Разширената линия на метрото е готова за незабавната експлоатация на планираните транспортни услуги.
15.4 Г.	ТС-C15-i02	М	Подписване на договора за разширяване на мрежата Porto Metro	Подписване на договора за разширяване на мрежата Porto Metro	—			T4 Г.	2023 Г.	Подписване на договора за изпълнение на проекта между публичните органи и изпълнителя, избран в рамките на тръжна процедура. Целта на договора е разширяването на мрежата Porto Metro (Casa da Música-Santo Ovídio).

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
15.5 Г.	ТС-C15-i02	М	Доклад за напредъка във връзка с разширяването на мрежата на метрото в Порто	Доклад за напредъка, в който се посочва, че работата напредва в съответствие с графика				Т4 Г.	2024 Г.	Развитието на работите по разширяването на мрежата на метрото в Порто и спазването на графика за тяхното изпълнение се измерват чрез редовни доклади за напредъка по време на изпълнението на строителните работи. Той включва оценка на развитието на работата в съответствие с планирания график, включително определяне на вече приключените дейности, определяне на дейностите, които трябва да бъдат извършени, както и анализ на риска на предложените срокове за изпълнение, ако е необходимо, план за смекчаване на последиците и план за действие при извънредни ситуации, за да се гарантира, че договорът е изпълнен в рамките на предложените срокове. Ключовият етап е изпълнен, ако в доклада за напредъка се посочва, че по време на ключовия етап строителните работи напредват в съответствие с графика.
15.6 Г.	ТС-C15-i02	Т	Завършено разширяване на мрежата на метрото в Порто		Километър	0 Г.	6,7 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Продължителност на строителните работи, завършени за разширяването на мрежата Porto Metro чрез изграждане на нова линия между Casa da Música (Porto) и Santo Ovídio (Vila Nova de Gaia). Новата линия на метрото е готова за незабавната експлоатация на планираните транспортни услуги.
15.10 Г.	ТС-C15-i04	М	Подписване на договора за изграждане на автобусна транзитна линия между Praça do Império и Praça Albuquerque Mouzinho в Порто	Подписване на договора за изграждане на автобусна транзитна линия между Praça do Império и Praça Albuquerque Mouzinho в Порто				Т1 Г.	2022 Г.	Подписване на договора за изпълнение на проекта между публичните органи и изпълнителя, избран в рамките на тръжна процедура. Целта на договора е изграждането на автобусна транзитна линия, свързваща Praça do Império с Praça Albuquerque Mouzinho в Порто.
15.11 Г.	ТС-C15-i04	Т	Завършване на изграждането на автобусна транзитна линия между Praça do Império и Praça		Километър	0 Г.	3,8 Г.	Т3 Г.	2024 Г.	Дължина на завършените строителни работи по високоскоростната транзитна автобусна линия, свързваща Praça do Império с Praça Albuquerque Mouzinho в Порто. Новата автобусна бърза транзитна линия е готова за незабавна експлоатация на планираните транспортни

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			Albuquerque Mouzinho в Порто							услуги.
15.12 Г.	TC-C15-i05	М	Подписан договор за закупуване на чисти автобуси по Програмата за декарбонизация на обществения транспорт	Подписан договор за закупуване на 145 чисти автобуса по Програмата за декарбонизация на обществения транспорт				Т3 Г.	2022 Г.	Подписване на договор между бенефициерите и управляващия орган въз основа на конкурентна тръжна процедура, с който се поема ангажимент за закупуване на новите автобуси с нулеви емисии (електрически или водородни).
15.13 Г.	TC-C15-i05	Т	Закупуване на нови автобуси с нулеви емисии (електрически или водородни), използвани в обществения транспорт		Брой	0 Г.	145 Г.	Т4 Г.	2023 Г.	Брой нови автобуси с нулеви емисии (електрически или водородни), закупени и готови за експлоатация за предоставяне на обществени услуги за пътнически превоз в метрополните райони на Лисабон и Порто.
15.14 Г.	TC-C15-r30	М	Влизане в сила на законодателство за подобряване на условията за достъп до обществен транспорт	Разпоредба в законодателството, указваща влизането в сила на законодателството				Т4 Г.	2023 Г.	Влизане в сила на законодателство за подобряване на условията за достъп до обществен транспорт чрез прилагане на програми за намалени тарифи (Programa de Apoio à Redução do Tarifário dos Transportes Públicos, PART) и по-добри и по-щадящи климата транспортни услуги (Programa de Apoio à Densificação e Reforço da Oferta de Transporte Público, PROTransP). Законодателството следва да определи подкрепа за двете метрополни области и 21 междуобщински общности.
15.15 Г.	TC-C15-i06	М	Подписване на договор за системи за електронна сигнализация	Подписване на договор и публикуване на специален портал				Т4 Г.	2024 Г.	Подписване на договор за изпълнение на проекта за подмяна на системите за електронна сигнализация между публичните органи и изпълнителя.
15.16 Г.	TC-C15-i06	Т	Подменени железопътни линии с електронни системи за сигнализация		километър	0 Г.	20 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Дължина на железопътните линии с нови електронни системи за сигнализация, инсталирани в метрополната зона на Лисабон.

О.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция TC-C15-i03: Транзит с лека железопътна линия Odivelas — Loures

Целта на мярката е да се повиши привлекателността на обществения транспорт в Лисабон и да се привлекат повече потребители. Понастоящем частният автомобилен транспорт доминира между Лурес и Лисабон, което води до значителни емисии на парникови газове и замърсители, както и проблеми със задръстванията. Мярката има за цел да предизвика преминаване от индивидуален автомобилен транспорт към обществен транспорт.

Инвестицията се състои в изграждането на железопътна транзитна система с линейна железопътна линия с дължина 11.5 км, която свързва община Лурес с мрежата на метрото в Лисабон.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

О.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
15.7 Г.	TC-C15-i03	М	Подписване на договор за изграждане на транспортна линия между Odivelas и Loures	Подписване на договор за изграждане на транспортна линия между Odivelas и Loures				T1 Г.	2024 Г.	Подписване на договора за изпълнение на проекта между публичните органи и изпълнителя, избран в рамките на тръжна процедура. Целта на договора е изграждането на транспортна линия Light Rail между Odivelas и Loures.
15.8 Г.	TC-C15-i03	М	Доклад за напредъка по изграждането на лекотоварната железопътна транзитна линия между Odivelas и Loures	Доклад за напредъка, в който се посочва, че работата напредва в съответствие с графика				T2 Г.	2025 Г.	Развитието на строителните работи по изграждането на транспортна линия Light Rail между Odivelas и Loures и спазването на графика за тяхното изпълнение се измерват чрез редовни доклади за напредъка по време на изпълнението на строителните работи. Той включва оценка на развитието на работата в съответствие с планирания график, включително определяне на вече приключените дейности, определяне на дейностите, които трябва да бъдат извършени, както и анализ на риска на предложените срокове за изпълнение, ако е необходимо, план за смекчаване на последиците и план за действие при извънредни ситуации, за да се гарантира, че договорът е изпълнен в рамките на предложените срокове. Ключовият етап е изпълнен, ако в доклада за напредъка се посочва, че по време на ключовия етап строителните работи напредват в съответствие с графика.
15.9 Г.	TC-C15-i03	Т	Завършване на изграждането на транспортна линия между Odivelas и Loures		Километър	0 Г.	11.5 Г.	T2 Г.	2026 Г.	Дължина на завършените строителни работи по транзитната линия с олекотена железопътна линия за свързване на Лурес с мрежата на метрото в Лисабон в Одивелас. Новата железопътна транзитна линия с олекотена конструкция е готова за незабавна експлоатация на планираните транспортни услуги.

КОМПОНЕНТ 16: Предприятия 4.0

Компонентът е насочен към предизвикателствата, свързани със слабата цифровизация на предприятията. Според резултатите от индекса за навлизането на цифровите технологии в икономиката и обществото (DESI за 2020 г.) Португалия се нарежда^{на} 19-то място в ЕС и под средното за ЕС. Най-нестабилните измерения в Португалия са тези на „Човешки капитал „и „Използване на интернет услуги„и някои измерения на „Интегриране на цифровите технологии“, като всички те отразяват ограниченията по отношение на цифровия капацитет и резултатите на дружествата.

Целите на компонента са насочени към стопанския сектор, по-специално МСП и техните служители, с инвестиции за ускоряване на цифровия преход, допълнени от укрепване на цифровите умения на заетата работна сила. Инвестициите предвиждат следните действия:

- Укрепване на цифровите умения на служителите и на населението в трудоспособна възраст;
- Модернизиране на бизнес модела на дружествата, както и на техните производствени процеси, включително цифровизация на работните процеси като бизнес управление, иновативни продукти и фактуриране;
- Създаване на нови цифрови канали за маркетинг на продукти и услуги;
- Иновации и включване на модерни цифрови технологии в бизнес модела на предприятията; и че
- Насърчаване на основаното на цифрови технологии предприемачество.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, свързани с подкрепата за използването на цифрови технологии, за да се гарантира равен достъп до качествено образование и обучение, да се повиши конкурентоспособността на предприятията, да се подкрепи заетостта и да се даде приоритет на мерките за запазване на работните места (специфична за всяка държава препоръка 2 2020). Компонентът също така подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за подобряване на равнището на уменията на населението, по-специално неговата цифрова грамотност, включително чрез повишаване на съответствието на ученето за възрастни с нуждите на пазара на труда (специфична за всяка държава препоръка 2 2019) и насочване на инвестициите към цифровия преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

П.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа TD-r31: Цифров преход на бизнес средата

Целите на мярката са да се засили растежът на бизнес средата, така че тя да стане по-конкурентоспособна и устойчива на цифровите технологии в настоящия глобален икономически и социален контекст. Тази реформа е част от по-широкия план за действие за цифровия преход (PATD), приет от Португалия през април 2020 г.

Реформата се състои от следните елементи:

- Преглед на формиращото съдържание, включено в националния каталог на квалификациите, конкретно свързано с цифровите умения за използване в професионален контекст. Това обновяване е в съответствие с най-новите

технологични развития и най-належащите нужди на дружествата в различни икономически сектори. За тази цел от 2021 г. могат да бъдат осигурени нови възможности за обучение и кратък курс на обучение.

- Създаване на правната и регулаторната рамка, необходима за създаването на цифрови печати в областта на киберсигурността, неприкосновеността на личния живот, устойчивостта и използваемостта. Тази рамка и насърчаването на цифровото доверие са предварително условие за осъществяването на инвестициите за цифрови печати, предвидени в този компонент.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2022 г.

Инвестиция TD-C16-i01: Цифрово овластяване на предприятията

Целите на мярката са да се повишат цифровите умения на населението в трудоспособна възраст, включително на служителите и ръководителите, със специален акцент върху предприятията в секторите на промишлеността, търговията, услугите, туризма и селското стопанство, за да се увеличи броят на работниците с цифрови умения и да се подобрят конкурентоспособността и устойчивостта на предприятията, като по този начин се допринесе и за запазването и създаването на работни места. Тези инвестиции ще спомогнат за увеличаване на броя на квалифицираните работни места в съществуващите дружества и ще насърчат създаването на нови предприятия.

Инвестицията се състои от две взаимосвързани програми за обучение, които се създават, за да се преодолеят пропуските в цифровите умения на работниците (служители и ръководители) и предприятията. Очаква се инвестицията да окаже влияние върху новите политики и да допринесе за развитието на професионални умения и практики за обучение през целия живот. Очаква се също така инвестициите да подобрят способността на дружествата да се справят с предизвикателствата и да се възползват от възможностите, предлагани от технологиите. Двете действия са:

- Academy Portugal Digital: на разположение на цялото население в трудоспособна възраст, като целта е да се достигне 500 000 диагностициране на цифровите умения и 125 000 участници в онлайн, смесено и присъствено обучение за придобиване на цифрови умения. Това включва и създаването на 50 ad-hoc MOOC, които да бъдат предоставени на онлайн платформата.
- Заетост + цифрови технологии 2025: целта е да се предложи на 200 000 участници по-задълбочено онлайн, присъствено или смесено обучение за цифрови умения

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 септември 2025 г.

Инвестиция TD-C16-i02: Цифров преход на предприятията

Целите на мярката са да допринесе за трансформацията на бизнес моделите на португалските МСП и тяхната цифровизация. Това е от особено значение с оглед на факта, че португалската икономика е доминирана главно от микропредприятия, които са по-малко цифровизирани, отколкото по-големите предприятия. По този начин чрез ангажиране на МСП в цифровизацията на предприятията целта на инвестицията е да се преобрази бизнес моделът на португалската икономика и да се допринесе за по-голяма конкурентоспособност и устойчивост.

Инвестицията се състои от четири групи действия:

- „Национална мрежа за изпитване“: създаването на национална мрежа за изпитване имаше за цел да създаде условия за предприятията да разработват и изпитват нови

продукти и услуги и да ускори процеса на цифрова трансформация чрез оборудване и оборудване за изпитване на инфраструктура или виртуални/цифрови симулатори. Целта е да се създаде 30 инфраструктура за изпитвателен стенд и да се изпитат най-малко 3 000 пилотни продукта или услуги.

- Цифрова търговия: програма за цифровизация на МСП, с акцент върху микропредприятията в търговския сектор, за активизиране на техните цифрови канали за търговия, за включване на технологии в бизнес модели и за дематериализиране на процесите с клиентите и доставчиците чрез използването на информационни и комуникационни технологии. Тя се състои от три проекта: I) „ускорители на цифровата търговия“ със създаването на 25 местни, регионални или секторни ускорители (субекти, които предоставят напътствия, наставничество, финансова подкрепа за стартиращи предприятия и МСП, за да им се помогне да се разрастват) и система от финансови стимули за цифровизиране на бизнес моделите на МСП (с цел 25 000 МСП); II) „съседни на цифровата търговия“, които подкрепят цифровизацията (с местни платформи за електронна търговия и доставки) на 75 търговски зони, разположени в градски центрове, крайградски или селски райони, за да се даде тласък на тези райони и да се насърчат териториалното сближаване и местната икономика; III) „Интернационализация чрез електронна търговия“, за да се помогне на предприятията да разработят нови канали за продажба в чужбина чрез онлайн продажби.
- Подкрепа за цифровия преход на бизнес моделите: Наставничество 4.0 — програма за подпомагане на предприятията при внедряването на модерни цифрови технологии.
- Насърчаване на предприемачеството: с мерки като i) „Voucher for Start-ups — New Green and Digital Products“ — програма за ваучери, насочена към подпомагане на стартиращи предприятия, които желаят да развият цифрови и екологосъобразни бизнес модели; II) „Укрепване на националната структура на предприемачеството — Startup Portugal“ с инвестиции в картографиране на средата за стартиращи предприятия, за да се набележат предизвикателствата и решенията, свързани с програмата за предприемачество и изпълнението на съответните планове за действие; и iii) „ваучери за инкубатори/ускорители за стартиращи предприятия“ за подпомагане на инкубаторите и ускорителите при тяхното разработване, включително възприемането на нови цифрови технологии, подобряване на ресурсите, с които разполагат, и укрепване на техните знания и способности с цел подпомагане на стартиращите предприятия с цифрови бизнес модели.

За финансовите инструменти в рамките на мярката „ускорители на цифровата търговия“, която предоставя финансова подкрепа и финансови стимули, за да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), правното споразумение между португалските органи и упълномощения субект или финансовия посредник, отговарящ за финансовия инструмент, и последващата инвестиционна политика на финансовия инструмент:

- ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; и че

- ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁵¹; II) дейности и активи по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁵²; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁵³ и инсталации за механична биологична обработка⁵⁴; и iv) дейности и активи, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; и че
- изискване за проверка на правното съответствие на проектите със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от страна на упълномощения субект/финансовия посредник за всички сделки, включително тези, които са освободени от проверка на устойчивостта.

За тържните процедури, за да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в заданията за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁵⁵; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁵⁶; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне

⁵¹ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁵² Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁵³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁵⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁵⁵ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁵⁶ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които

на отпадъци⁵⁷ и инсталации за механична биологична обработка⁵⁸; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 септември 2025 г.

Инвестиция TD-C16-i03: катализатор за цифровия преход на предприятията

Целите на мярката са да допринесе за цифровия и екологичния преход на обществото и бизнеса.

Инвестицията се състои от следните три действия:

това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁵⁷ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁵⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

- „Дематериализация на фактурирането“ с проект, насочен към намаляване на използването на хартия чрез цифрова платформа за изпращане на фактури;
- „Печати за сертифициране на киберсигурността, неприкосновеността на личния живот, използването и устойчивостта“ — инвестиция в: създаване на четири нови печати за сертифициране на киберсигурността, неприкосновеността на личния живот, използваемостта и устойчивостта; създаването на платформи, които подпомагат комуникацията между всички партньори и субекти, участващи в процеса (както и генерирането на процедурни данни, свързани с мониторинга на програмата); кампания за разпространение на инициативата и оправомощаване на органите за оценяване на съответствието или органите за техническа оценка, които подкрепят печатите за сертифициране в тези области; и че
- „Цифрови иновационни центрове (ЦЦИ)“: услуга за подпомагане на дружествата и субектите на публичната администрация да станат по-конкурентоспособни в цифровата сфера с цел подобряване на техните производствени процеси чрез автоматизация или включване на революционни технологии. Тези инвестиции укрепват и допълват мрежата, която вече е в процес на разработване в рамките на програмата „Цифрова Европа“, за да достигнат общо 16 ЦЦИ, установени в Португалия.

За търговете, свързани със създаването на цифрови иновационни центрове, и за подбора на бенефициери, подпомагани от цифровите иновационни центрове, за да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в заданията за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁵⁹; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁶⁰; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁶¹ и инсталации за механична биологична обработка⁶²; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да

⁵⁹ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁶⁰ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁶¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁶² Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на

причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция TD-C16-i04: Промисленост 4.0

Целта на мерките е да се подкрепят промишлените научни изследвания, експерименталното развитие, организационните проекти и проектите за иновации в процесите, да се насърчи цифровата трансформация на дружествата и в резултат на това да се подобри тяхната екологична устойчивост.

С тази мярка се подкрепят 200 инвестиционни проекта, които попадат в поне една от следните области на действие:

ПРЕЗ 1 Г. Цифров преход на оперативните процеси, включително управление и планиране на производството и логистиката.

ПРЕЗ 2 Г. Решения за усъвършенствано съхранение, управление и обработка на данни.

ПРЕЗ 3 Г. Решения с изкуствен интелект, прилагани в производствения процес.

ПРЕЗ 4 Г. Цифрово представяне и виртуално моделиране (цифрови близнаци), симулация и промишлено моделиране.

ПРЕЗ 5 Г. Скица и производство с наслаяване.

ПРЕЗ 6 Г. Проекти за разширена реалност, виртуална реалност и изкуствена визия, прилагани към процесите.

ПРЕЗ 7 Г. Съвместна и когнитивна роботика, интерфейс човек — машина, киберфизики.

ПРЕЗ 8 Г. Сензор и модерна електроника, интернет на нещата, решения в облак и периферни решения.

ПРЕЗ 9 Г. Мрежови, комуникационни и авангардни изчислителни инфраструктури, свързани с процесите.

ПРЕЗ 10 Г. Иновативен софтуер, оперативна съвместимост на системите.

За тържните процедури, за да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в заданията за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁶³; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните

биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁶³ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

референтни стойности⁶⁴; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁶⁵ и инсталации за механична биологична обработка⁶⁶. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция TD-C16-i05-RAA: Цифров капацитет и трансформация на предприятията на Азорските острови

Целите на мярката са да се финансира създаването на система за стимулиране на цифровия преход за дружествата на Азорските острови, както и компютърното и мрежовото оборудване и разширяването на научно-технологичните паркове на Азорските острови.

Системата от стимули за цифровия преход на предприятията има за цел да подкрепи регионалните предприятия при адаптирането и интегрирането на цифровите технологии, като действията са насочени, наред с другото, към управлението, електронната търговия, инструментите за автоматизация, укрепването на киберсигурността, изкуствения интелект, интернет на нещата.

Инвестициите в научно-технологичните паркове на Азорските острови (Нонагон и Теринов) имат за цел да подкрепят логистичните и технологичните условия в предприемаческата екосистема на региона. Тази инвестиция има за цел да допринесе за развитието на основаната на технологии икономика в стратегически сектори, като даде възможност за ноу-хау и като подобри качеството и надеждността на услугите, предоставяни от тези паркове.

Системата за стимулиране на цифровия преход на предприятията е структурирана около 3 направления на действие, като допустимите проекти допринасят за поне един от тях:

- Ред за действие 1 — подпомагане на регионалните предприятия при адаптирането и интегрирането на цифрови технологии, които повишават конкурентоспособността, подобряват производителността, стимулират иновациите и намаляват разходите за бизнес процесите.

⁶⁴ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁶⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁶⁶ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

- Ред за действие 2 — да се предостави възможност на дружествата от Азорските острови да използват специализирани консултантски услуги за прилагането на методики за ускоряване на бизнес процесите и киберсигурност.
- Линия на действие 3 — подкрепя за организирането от публични или частни субекти на тематични прояви за насърчаване на полезните взаимодействия между азорските дружества чрез споделяне на технологични решения, инструменти, методологии и най-добри практики.

Инвестицията в научно-технологичните паркове ще осигури нови мрежови и компютърни инфраструктурни активи (хардуер) в научно-технологичния парк „Нонангон“ и изграждането на нова енергийноэффективна сграда в научно-технологичния парк Теринов.

За тръжните процедури, за да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в заданията за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁶⁷; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁶⁸; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁶⁹ и инсталации за механична биологична обработка⁷⁰. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. При санирането с цел енергийна ефективност се постига средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 август 2026 г.

⁶⁷ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁶⁸ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁶⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁷⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Инвестиция TD-C16-i06-RAM: Предприятие 4.0

Целта на мярката е да допринесе за преобразуването на бизнес моделите на МСП от автономния регион Мадейра с цел той да стане по-цифровизиран, конкурентоспособен и устойчив.

Мярката подкрепя инвестиции в следните две области:

- Материални активи, включително придобиването на машини и оборудване, пряко свързани с инвестициите в цифровия преход, както и придобиването на ИТ оборудване, включително софтуера, необходим за неговото функциониране, пряко свързани с разработването на проекта.
- Нематериални активи, включително трансфер на технологии чрез придобиване на патентни права и стандартизиран или специално разработен софтуер.

За тръжните процедури, за да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в заданията за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък от дейности: дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁷¹; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни стойности⁷²; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁷³ и инсталации за механична биологична обработка⁷⁴. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

⁷¹ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁷² Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁷³ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁷⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

П.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
16.1 Г.	TD-C16-r31	М	Влизане в сила на прегледа на съдържанието на обучението, включено в националния каталог на квалификациите, относно модулите в областта на цифровите умения и законодателството или регламента за създаването на цифрови подписи и печати	Влизане в сила на прегледа на съдържанието на обучението, включено в националния каталог на квалификациите, относно модулите в областта на цифровите умения и законодателството или регламента за създаването на цифрови подписи и печати				T1 Г.	2022 Г.	Влизане в сила на следните законови или подзаконови актове: (1) преглед на съдържанието на професионалното и образователното обучение, включено в националния каталог на квалификациите в областта на цифровите умения, а именно модули за обучение, свързани с технологии и инструменти, за да се развият уменията, които са най-необходими в професионалния контекст, въз основа на диагноза за предвиждане на уменията. (2) законодателство или регулиране, необходими за създаването на цифрови подписи и печати в областта на киберсигурността, неприкосновеността на личния живот, устойчивостта и използваемостта. Създаването на тази правна рамка и насърчаването на цифровото доверие са условие за осъществяването на инвестициите за цифрови печати, предвидени в този компонент.
16.2 Г.	TD-C16-i01	М	Начало на португалската цифрова академия и програми за заетост + цифрови технологии	Начало на португалската цифрова академия и програми за заетост + цифрови технологии				T1 Г.	2022 Г.	Португалска цифрова академия — (1) Онлайн платформата функционира и е достъпна за своите потребители, (2) диагностичните процедури са определени за оценка на препоръките за цифрови умения за обучаваните и за определяне на персонализираните курсове за обучение, от които се нуждаят, а първият набор от онлайн обучения е стартиран и е достъпен за стажантите. Заетост + цифрови технологии — (1) набелязват се икономическите сектори, които трябва да бъдат обхванати, и се определят техните основни предизвикателства в областта на цифровите технологии, които трябва да бъдат преодоляни чрез курсовете; (2) за изпълнението на програмата са определени партньори и заинтересовани страни; (3) програмата за обучение започва и започва онлайн,

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										присъственото или смесеното обучение.
16.3 Г.	TD-C16-i01	Т	Заетост + участници в обучение в областта на цифровите технологии		Брой	0 Г.	200 000 Г.	ТЗ Г.	2025 Г.	Брой на участниците в обучението, които са завършили онлайн, присъствен или смесен модул за обучение за преквалификация и повишаване на квалификацията, с акцент върху цифровите умения, които са насочени към справяне с предизвикателствата на установените икономически сектори в програмата „Заетост + Цифрови технологии“. Избраните икономически сектори са тези, които са определени в ключовия етап от четвъртото тримесечие на 1 2022 г.
16.4 Г.	TD-C16-i01	Т	Участници в обучението на Португалската цифрова академия		Брой	0 Г.	500 000 Г.	ТЗ Г.	2025 Г.	Брой на участниците в обучението, които са получили диагностика на цифровите умения. 125 000 участници също така завършват онлайн смесен или присъствен модул в програмата на Португалската цифрова академия. Освен това се предоставят петдесет новоразработени МООК.
16.5 Г.	TD-C16-i02	Т	МСП, подпомагани от ускорители на цифровата търговия		Брой	0 Г.	12 500 Г.	ТЗ Г.	2024 Г.	Брой МСП, подпомогнати чрез създаването на 25 местни, регионални или секторни ускорители на цифровата търговия, както и система от финансови стимули за цифровизиране на бизнес моделите на МСП. Подкрепата се състои в оценяване и диагностициране на равнището на цифровизация на МСП бенефициери, както и в предоставяне на целеви услуги и стимули за по-широко възприемане на цифровите технологии в бизнес модела на бенефициерите. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подкрепяните сделки по тази мярка чрез използването на проверка на устойчивостта, използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
16.6 Г.	TD-C16-i02	Т	Разработване на пилотни продукти и услуги на националната мрежа за изпитване		Брой	0 Г.	600 Г.	Т2 Г.	2024 Г.	Брой на разработените пилотни продукти или услуги (с намерението да се достигне поне ниво на технологична готовност 5) в националната мрежа за изпитване. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подкрепяните сделки по тази мярка чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
16.7 Г.	TD-C16-i02	Т	Изпитвателни файлове, избрани за националната мрежа от изпитвателни бази		Брой	0 Г.	30 Г.	Т3 Г.	2022 Г.	Брой на центровете за изпитване, избрани да бъдат допълнително инсталирани с необходимото оборудване, за да се даде възможност за разработване и изпитване на пилотни продукти в националната мрежа за изпитване. Покритието на промишлените сектори, както и на техните подсектори, съответства на предвиденото за мрежата от цифрови иновационни центрове (ЦЦИ), за да се генерират полезни взаимодействия и взаимно допълване с мрежата на ЦЦИ. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подкрепяните сделки по тази мярка чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
16.8 Г.	TD-C16-i02	Т	Разработване на пилотни продукти и услуги на националната мрежа за изпитване		Брой	600 Г.	3 000 Г.	Т3 Г.	2025 Г.	Брой пилотни продукти или услуги, разработени с намерението да се достигне ниво на технологична готовност 5) в националната мрежа за изпитване. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подкрепяните сделки по тази мярка чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
16.9 Г.	TD-C16-i02	Т	Съседни за цифрова търговия		Брой	0 Г.	75 Г.	ТЗ Г.	2025 Г.	Брой на кварталите с цифрова търговия в градските центрове, крайградските или селските райони. Тези инвестиции обхващат свързаността и местната цифрова инфраструктура, по-специално инсталирането (или модернизирането) на съществуващо оборудване и инсталации за достъп до безжичен интернет за клиентите в зоните за пазаруване. Той обхваща и интегрирането на технологични решения за управление на доставката на колетни пратки и приемането на електронни платежни средства с цел цифровизиране на потребителския опит, както и бизнес модела на магазините. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подкрепяните сделки по тази мярка чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
16.10 Г.	TD-C16-i02	Т	МСП, подпомагани от ускорители на цифровата търговия		Брой	12 500 Г.	25 000 Г.	ТЗ Г.	2025 Г.	Брой МСП, подпомагани чрез създаването на 25 местни, регионални или секторни ускорители на цифровата търговия, както и система от финансови стимули за цифровизиране на бизнес моделите на МСП. Подкрепата се състои в оценяване и диагностициране на равнището на цифровизация на МСП бенефициери, както и в предоставяне на целенасочени услуги и стимули за по-широко възприемане на цифровите технологии в бизнес модела на бенефициерите. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подкрепяните сделки по тази мярка чрез използването на проверка на устойчивостта, използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
16.11 Г.	TD-C16-i02	Т	МСП и инкубатори за стартиращи предприятия, пряко подпомагани от програми за цифровизация		Брой	0 Г.	8 600 Г.	Т3 Г.	2025 Г.	Брой МСП (8500) и инкубатори за стартиращи предприятия (100), подпомагани по една от следните програми: (1) интернационализация чрез електронна търговия; (2) наставничество за 4.0 действия в подкрепа на бизнес моделите за цифровия преход; (3) ваучери за стартиращи предприятия за разработването на нови екологични и цифрови продукти; (4) ваучери за инкубатори за стартиращи предприятия и ускорители за тяхното технологично развитие. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подкрепяните сделки по тази мярка чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
16.12 Г.	TD-C16-i02	Т	Стартиращи предприятия, регистрирани на платформата Startup Portugal		Брой	0 Г.	5 000 Г.	Т3 Г.	2025 Г.	Брой стартиращи предприятия, картографиращи чрез идентифициране на основните им бизнес характеристики на платформата Start-up Portugal. Новата платформа наблюдава екосистемата на стартиращите предприятия, по-специално, но не само, предприятията, базирани на цифрови технологии. Платформата се предоставя на цялата екосистема (стартиращи предприятия, инвеститори, ускорители/инкубатори, публични субекти).
16.13 Г.	TD-C16-i03	Т	Центрове за цифрови иновации (ЦЦИ)		Брой	0 Г.	16 Г.	Т4 Г.	2021 Г.	Брой консорциуми за ЦЦИ, избрани чрез одобрение на офертите. Създаването на всеки ЦЦИ предполага впоследствие създаването на инкубатор/ускорител за насърчване на предприемаческата екосистема, свързана със секторите, обхванати от центъра. Тези инвестиции укрепват и допълват мрежата, която вече е в процес на разработване в рамките на програмата „Цифрова Европа“. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подкрепяните сделки по тази мярка чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
16.14 Г.	TD-C16-i03	М	Създаване на услуги за изпращане на цифрови фактури и киберсигурност, неприкосновеност на личния живот, използваемост и сертификати за устойчивост	Създаване на услуги за изпращане на цифрови фактури и киберсигурност, неприкосновеност на личния живот, използваемост и сертификати за устойчивост				T4 Г.	2023 Г.	Създават се пет нови услуги за: 1) изпращане на цифрови фактури; и 2) сертифициране на киберсигурността, 3) сертифициране на неприкосновеността на личния живот, 4) сертифициране за използваемост и 5) сертифициране за устойчивост; включително свързаните с това кампании за разпространение на всички услуги. Службите за сертифициране подпомагат заявленията и подаването на заявления за сертифициране, управлението на процесите, издаването и централизираното хранилище на издадените сертификати и печати. Службите за сертифициране също така подпомагат комуникацията между всички партньори и субекти, участващи в процесите, както и генерирането на процедурни данни, свързани с мониторинга на програмата. Услугите трябва да бъдат оперативни и достъпни за целевите потребители.
16.15 Г.	TD-C16-i03	Т	Бенефициери на консултантски услуги на цифровите иновационни центрове		Брой	0 Г.	4 000 Г.	T3 Г.	2025 Г.	Брой на дружествата и публичните субекти, които са получили консултантски услуги от мрежата от цифрови иновационни центрове с цел подобряване на знанията и производствените процеси чрез автоматизация или включване на революционни технологии. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подкрепяните сделки по тази мярка чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
16.16 Г.	TD-C16-i04	Т	Подбор на проекти по „Промисленост 4.0“		Брой	0 Г.	200 Г.	T4 Г.	2023 Г.	Избират се 200 проекта от „Промисленост 4.0“. Проектите трябва да отговарят на типологията на действията, описани в описанието на мярката.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подкрепяните сделки по тази мярка чрез използването на списък за изключване, както е посочено в описанието на мярката, и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
16.17 Г.	TD-C16-i04	Т	Приключване на проекти по „Промишленост 4.0“		Брой	0 Г.	200 Г.	T4 Г.	2025 Г.	200 проекта „Промишленост 4.0“ трябва да бъдат завършени. Проектите трябва да отговарят на типологията на действията, описани в описанието на мярката.
16.18 Г.	TD-C16-i05-RAA	Т	Брой завършени проекти в рамките на системата за стимулиране на цифровия преход на предприятията		Брой	0 Г.	350 Г.	T2 Г.	2026 Г.	350 проекта се завършват в рамките на системата за стимулиране на цифровия преход на предприятията. Проектите трябва да съответстват на типологията на действията, описани в линия на действие 1, линия на действие 2 или линия на действие 3 в описанието на мярката.
16.19 Г.	TD-C16-i05-RAA	М	Разширяване или оборудване на научно-технологичните паркове	Инсталирана и изградена мрежова и компютърна инфраструктура				T2 Г.	2026 Г.	В научно-технологичния парк Нонангон се инсталират нови мрежови и компютърни инфраструктурни активи (хардуер), а в научно-технологичния парк Теринов се изгражда нова енергийноефективна сграда от около 878 квадратни метра. Новите сгради трябва да имат потребление на първична енергия с най-малко 20 % под изискванията за сгради с близко до нулево нетно потребление на енергия. При санирането с цел енергийна ефективност се постига средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
16.20 Г.	TD-C16-i06-RAM	Т	Предприятие 4.0		Брой	0 Г.	300 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Приключват се 300 проекта за цифровизация за МСП. Проектите се състоят в разработването или закупуването на материални или нематериални активи, пряко свързани с инвестицията в цифровия преход. Критериите за подбор гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подкрепяните сделки по тази

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
										мярка чрез използването на списък за изключване, както е посочено в описанието на мярката, и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Р. КОМПОНЕНТ 17: Качество и устойчивост на публичните финанси

Компонентът е насочен към предизвикателствата, свързани с високото съотношение на публичния дълг към БВП на Португалия, което беше допълнително влошено поради кризата с COVID-19. Размерът на съотношението на публичния дълг към БВП на Португалия ограничава наличното фискално пространство и, когато икономическите условия позволяват това, изисква да се гарантира фискална устойчивост в средносрочен план. В този контекст се очаква по-строгите рамкови условия за фискалната политика да допринесат за по-благоприятстващ растежа път за по-силна фискална устойчивост.

Целта на компонента е да се подобри управлението на публичните финанси в Португалия и да се преодолеят съществуващите пропуски във фискално-структурните реформи. Наред с другото, тези цели включват:

- изпълнение на пълното и ефективно прилагане на Закона за бюджетната рамка за 2015 г. и свързаните с него структурни промени по отношение на бюджетирането, счетоводните и информационните системи;
- увеличаване на икономите на ефективност чрез по-широко използване на централизираните прегледи на обществените поръчки и разходите, които се планира да бъдат интегрирани в редовния бюджетен процес и да подлежат на систематични *последващи* оценки;
- подобряване на финансовите резултати на държавните предприятия чрез по-голяма прозрачност, засилен мониторинг и по-силно управление, като ръководството става по-отговорно и ориентирано към резултатите; а също така
- повишаване на ефективността на приходната администрация — включително данъчната и митническата администрация и службите за социална сигурност — чрез използване на наличните възможности за по-голяма цифровизация и улесняване на стопанската дейност.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка за подобряване на качеството на публичните финанси, като същевременно се укрепват цялостният контрол на разходите, ефективността на разходите и адекватното бюджетиране (специфична за всяка държава препоръка 1 2019), препоръката за подобряване на финансовата устойчивост на държавните предприятия, като същевременно се гарантира по-навременен, прозрачен и всеобхватен мониторинг (специфична за всяка държава препоръка 1 2019), препоръката, когато икономическите условия позволяват това, да се провеждат фискални политики, насочени към постигане на разумна средносрочна фискална позиция и гарантиране на устойчивост на дълга (специфична за държавата препоръка 1 2020) и препоръката за подобряване на ефективността на данъчната система, по-специално чрез отдаване на приоритет на опростяването на нейната рамка (специфични за всяка държава препоръки 1 2022 и 2023). Компонентът също така допринася за изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка за съсредоточаване на инвестициите върху цифровия преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

ВЪПРОС 1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа TD-r32: Модернизиране и опростяване на управлението на публичните финанси

Основната цел на реформата е да се подобри качеството и устойчивостта на публичните финанси, и по-специално да се засили контролът на разходите и подходящото бюджетиране. Реформата също така има за цел да повиши прозрачността и ефикасността при използването на публичните ресурси чрез по-интегрирано управление на административните и финансовите процеси във всички субекти в рамките на държавното управление.

Реформата е всеобхватна фискална структурна реформа, която се състои от взаимно подсилващи се инициативи.

- Първо, постепенните стъпки допринасят за пълното и ефективно прилагане на Закона за бюджетната рамка за 2015 г. Те включват разработване на програмно бюджетиране и включването му в бюджетното планиране и наблюдение, както и влизането в сила на законодателство, което е в основата на държавния счетоводен орган. Планираното значително модернизиране на информационните системи за управление на публичните финанси също се очаква да улесни придържането към системата за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване.
- Второ, планира се прегледите на разходите да се превърнат в структурна характеристика на бюджетния процес на Португалия чрез по-доброто им интегриране в годишния бюджетен цикъл и последващата оценка на възможното повишаване на ефективността.
- Трето, с цел повишаване на ефективността се въвеждат подобрения в обхвата на централизираното възлагане на обществени поръчки.
- Четвърто, за държавните предприятия е планиран двустранен подход, при който мерките за повишаване на прозрачността при оповестяването на финансови данни трябва да бъдат допълнени със стъпки за укрепване на управлението, включително чрез подобрени договори за управление с цел насърчаване на основани на стимули управленски практики, и подписване на бюджетни планове и планове за действие, които ще дадат възможност за по-голяма автономност в съчетание с по-голяма отчетност и мониторинг.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция TD-C17-i01: Информационни системи за управление на публичните финанси

Целта на инвестицията е да се приведе в действие свързаната с това реформа на управлението на публичните финанси с оглед подобряване на качеството и устойчивостта на публичните финанси. Инвестицията е особено важна за пълното и ефективно прилагане на Закона за бюджетната рамка за 2015 г.

Инвестицията се състои от допълнителни подинвестиции, които, взети заедно, следва да допринесат за интегрираното управление на публичните приходи и разходи. Първо, подинвестициите се насочват към решения в областта на информационните технологии, които дават възможност за наблюдение на държавните операции, надграждайки върху цифровизацията на процесите, автоматизацията на счетоводството и интегрирането в

централните системи в Министерството на финансите, което ще бъде от полза за бюджетното планиране, мониторинг и отчетност. Това включва разработването на решения в областта на информационните технологии, които да позволяват интегрирано управление на държавната хазна чрез държавното счетоводство, както и да подпомагат подготовката на държавния бюджет и средносрочното бюджетно планиране чрез въвеждане на програмно бюджетиране и придържане към системата за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване. Второ, допълнителни подобрения са предвидени и в информационните системи за централизирано възлагане на обществени поръчки, както и в управлението на обществените превозни средства и недвижимото имущество.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция TD-C17-i02: Модернизиране на информационните системи на Данъчния и митнически орган за данъчно облагане на недвижимото имущество в селските райони

Целта на инвестицията е да се постигне напредък в цифровизацията на всички процеси, свързани с данъчното облагане на недвижимото имущество в селските райони, по-специално на съответната информация — картографиране и свързаните с това характеристики (като култури и икономически потенциал) — и въвеждането на предварително попълване за конкретни задължения за деклариране.

Инвестицията се състои от няколко подинвестиции, включващи: цифровизация на помощната информация за матриците за недвижими имоти; II) укрепване на информационно-технологичната инфраструктура за съхраняване на цифровизирана информация за собствеността; III) разработване на механизми за консултации и визуализация на матриците за недвижими имоти; IV) разработване на информационна система в подкрепа на опростената кадастрална оценка на имотите в селските райони; V) разработване на решение за управление на геореферентна информация; и vi) разработването на декларативни услуги по предварително пълнене (по-специално за данъчно облагане на недвижимо имущество и специфични сделки, подлежащи на облагане с гербов налог).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция TD-C17-i03: Цифров преход на службите за социална сигурност

Целта на инвестицията е да се постигне напредък в цифровизацията на услугите за социална сигурност с цел те да станат по-лесни за ползване, да се насърчи ефективността и да се ограничат измамите и укриването на данъци.

Инвестицията се състои от стъпки за: I) подобряване на структурата и организацията на услугите за социална сигурност въз основа на модернизирани основните информационни системи в областта на социалните помощи, социалноосигурителните вноски, предотвратяването на измами, управлението на информацията и каналите за плащане; II) разработване и прилагане на нов модел на взаимоотношенията, който се очаква да интегрира различните канали за взаимодействие между гражданите, фирмите и службите за социална сигурност чрез повсеместен подход; III) адаптиране на работните места на службите за социална сигурност, за да се даде възможност за по-гъвкави схеми на работа, като например дистанционна работа; IV) внедряване на инфраструктура за информационни технологии, основана на решения в облак, които имат потенциала да подпомагат ефективността и оперативната съвместимост; и v) преглед на вътрешните процеси и

обучение на работниците в областта на социалната сигурност, за да се подпомогне гладкото осъществяване на горепосочените инвестиции и структурни промени.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа TD-C17-r40: Опростяване на данъчната система

Целта на тази реформа е да се подобри ефективността на данъчната система на Португалия. С реформата се въвежда постоянна система за последователно наблюдение и оценка на новите и съществуващите данъчни облекчения („*Benefícios fiscais*“)⁷⁵. Това ще доведе до опростяване на съществуващата рамка чрез намаляване на броя на данъчните облекчения, намаляване на свързаните с тях данъчни разходи („*despesas fiscais*“) и повишаване на разходната ефективност на онези данъчни облекчения, които остават.

Реформата се състои от правен акт, с който се създава постоянно звено за техническа данъчна политика (*Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira*, известно още като U-TAX) с мандат да наблюдава и оценява систематично новите и съществуващите данъчни облекчения и да допринася за разработването, прилагането и оценката на въздействието на данъчните политики. Звеното за данъчна политика допринася и за изготвянето на правни актове в областта на данъчното облагане в сътрудничество с други съответни субекти като *Centro de Estudos Fiscais e Aduaneiros* (CEF). В правния акт се посочва формалната структура на U-TAX, включително неговата организационна структура, функционирането и задачите му. U-TAX е технически независим от данъчния и митнически орган и отговаря пряко на министъра на финансите. U-TAX се състои от постоянен технически персонал с експертен опит в областта на данъчните политики. В правния акт също така се определят формалните взаимодействия между U-TAX и други съответни публични и частни субекти като научноизследователски и академични институции и се предвижда определянето на споразумения за обмен на данни между U-TAX и съответните публични субекти като Данъчен и митнически орган и португалския статистически институт (INE). Правният акт също така гарантира ангажимента на U-TAX относно качеството и прозрачността на неговите аналитични доклади и относно запазването на стандартите за качество на данните. Тази единица за данъчна политика публикува доклад за оценка с анализ на разходите и ползите относно съществуващите данъчни облекчения, с критерии за ефикасност и ефективност, както и екологични съображения. След тази оценка се извършва преразглеждане на правната рамка на значителен набор от данъчни облекчения.

Изпълнението на тази реформа трябва да приключи до 31 март 2026 г.

⁷⁵ Понятието „данъчно предимство“ е определено в член 2 *om Estatuto dos Benefícios Fiscais* (приложение към Декрет-закон № 215/1989 от 1 юли). Данъчните разходи се определят като бюджетното въздействие, произтичащо от данъчните облекчения.

ВЪПРОС 2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
17.1 Г.	TD-C17-r32	Т	Завършване на разработването и прилагането на нови модели за възлагане на обществени поръчки за националната централна система за обществени поръчки, както е предвидено в стратегическия план за периода 2020—2023 г. на субекта за споделени услуги в публичната администрация		Брой	0 Г.	10 Г.	Т4 Г.	2022 Г.	Брой преразгледани рамкови споразумения и модели на договори с цел: насърчаване на административното опростяване; II) укрепване на механизмите за мониторинг и контрол; III) насърчаване на съображения за ефективност на разходите и рационализация; IV) разширяване на списъка на стоките и услугите, които подлежат на централизирано възлагане на обществени поръчки; и v) насърчаване на сътрудничеството между вътрешните и външните заинтересовани страни.
17.2 Г.	TD-C17-r32	М	Влизане в сила на законодателството, което е в основата на държавното счетоводство	Влизане в сила на законодателството, което е в основата на държавното счетоводство				Т4 Г.	2022 Г.	Влизане в сила на вторично законодателство (и/или административни насоки) за регулиране на това кои конкретни приходни и разходни позиции се включват в бюджета на държавното счетоводство, в пълно съответствие с членове 49 и 55 от Закона за бюджетната рамка за 2015 г.
17.3 Г.	TD-C17-r32	М	Приключване и одобряване на модела за мониторинг на бюджетното и финансовото изпълнение на сектор „Държавно управление“	Приключване и одобряване на модела за мониторинг на бюджетното и финансовото изпълнение на сектор „Държавно				Т4 Г.	2022 Г.	Завършване и одобрение от Министерството на финансите на модела за контрол и мониторинг на бюджетното и финансовото изпълнение на сектор „Държавно управление“ в пълно съответствие с разпоредбите на Закона за бюджетната рамка за 2015 г. и принципите на текущо начисляване на счетоводния стандарт за публичната администрация.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
				управление“						
17.4 Г.	TD-C17-r32	М	Приемане на модела за изчисляване на разходите за програмно бюджетиране	Приемане на законодателство за модела на изчисляване на разходите за програмно бюджетиране				Т4 Г.	2025 г.	Приемане на вторично законодателство (и/или административни насоки) за установяване на принципите за устойчивост и наблюдение на спазването на показателите, основани на изпълнението, определени за всяка бюджетна програма и публична политика, с оглед влизането им в сила до четвъртото тримесечие на 1 г. — 2027 г.
17.5 Г.	TD-C17-r32	М	Прилагане на механизми за интегриране на прегледите на разходите в редовния бюджетен процес, включително последваща оценка на икономите на ефективност	Доклад относно интегрирането на прегледите на разходите в редовния бюджетен процес и тяхната последваща оценка				Т4 Г.	2024 г.	Разработва се структурна и институционална рамка за прегледи на разходите с цел пълното им интегриране в годишния бюджетен процес и средносрочната бюджетна рамка на Португалия. Процесът включва диагностициране, разработване на решения и определяне на модел, който дава възможност за повишаване на ефективността при предоставянето на обществени услуги, насърчаване на разширяването на прегледите на разходите към допълнителни сектори в рамките на сектор „Държавно управление“ и освобождаване на ресурси за цифровия и екологичния преход чрез повишаване на ефективността. В допълнение към интегрирането на прегледите на разходите в годишния бюджетен процес, те подлежат на ефективни годишни последващи оценки, за да се установи постигнатото повишаване на ефективността. Тази дейност може да включва по-широко използване на споделени услуги и централизирани обществени поръчки въз основа на използването на технологични платформи и общи ресурси.
17.6 Г.	TD-C17-r32	М	Влизане в сила на новия образец на договор за управление съгласно новата система от стимули/санкции за управлението на държавните предприятия	Влизане в сила на новия образец на договор за управление				Т4 Г.	2021 г.	Влизане в сила на новия образец на договор за управление, който ще бъде подписан с публични ръководители, назначени в управителните съвети на държавните предприятия, с цел повишаване на отговорността и отчетността при управлението на публичните ресурси чрез нова система от стимули/санкции, ориентирани към резултатите.
17.7 Г.	TD-C17-r32	М	Влизане в сила на новия модел за анализ и	Влизане в сила на новия доклад, в който				Т4 Г.	2022 г.	Влизане в сила на новия доклад, в който редовно и своевременно се описват финансовото състояние и резултатите на държавните предприятия, като се включват финансовите данни, събрани чрез новата информационна

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			оповестяване на финансовото състояние и резултатите на държавните предприятия	подробно се описват финансовото положение и резултатите на държавните предприятия						система за държавния сектор на предприятията.
17.8 Г.	TD-C17-r32	Т	Брой планове за бюджета и дейностите на държавните предприятия, одобрени последователно от министъра на финансите и съответния (ите) ресорен (ни) министър (и)		Брой	74 Г.	136 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Своевременно оценяване на бюджета и планове за дейностите на държавните предприятия. Това са тригодишни стратегически планове за управление, в които държавните предприятия определят и договарят с министъра на финансите и съответния (те) ресорния (те) министър (и) своите основни насоки на действие, портфолио от услуги, човешки ресурси, инвестиционен план, равнища на дейност за подпомагане и икономически и финансов отчет за период от три години, както и обясняват повишаването на ефективността и производителността, които ще гарантират тяхната финансова устойчивост в средносрочен и дългосрочен план.
17.9 Г.	TD-C17-i01	М	Приключване на изпълнението на държавното счетоводство	Приключване на изпълнението на държавното счетоводство				Т2 Г.	2024 Г.	Завършване на изпълнението на държавното счетоводство в пълно съответствие с членове 49 и 55 от Закона за бюджетната рамка за 2015 г.
17.10 Г.	TD-C17-i01	М	Въвеждане в експлоатация на информационната система за преработване и изпълнение на бюджетния процес, включващ програмно бюджетиране	Въвеждане в експлоатация на информационната система за преработване и изпълнение на бюджетния процес				Т4 Г.	2024 Г.	Въвеждане в експлоатация на информационната система, за да се гарантира представянето на бюджетна/счетоводна информация в съответствие с новите формати, определени в Закона за бюджетната рамка за 2015 г., от всички структури на сектор „Държавно управление“, включително по отношение на новите бюджетни програми, основани на резултатите.
17.11 Г.	TD-C17-i01	М	Въвеждане в експлоатация на информационна система за подпомагане на новия модел на	Действаща информационна система				Т4 Г.	2025 Г.	Въвеждане в експлоатация на информационна система за подпомагане, за да се гарантира контролът и наблюдението на бюджетната/счетоводната информация в съответствие с новите формати, определени в Закона за бюджетната рамка за 2015 г., от всички структури на сектор „Държавно управление“.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			бюджетен и финансов контрол							
17.12 Г.	TD-C17-i01	T	Завършване на модернизацията и опростяването на информационните системи на националната централна система за обществени поръчки		Брой	0 Г.	11 Г.	T4 Г.	2024 Г.	Брой модернизиран и опростен информационни системи на националната централна система за обществени поръчки с цел: насърчаване на административното опростяване; II) укрепване на механизмите за мониторинг и контрол; III) насърчаване на съображения за ефективност на разходите и рационализация; IV) разширяване на списъка на стоките и услугите, които подлежат на централизирано възлагане на обществени поръчки; и v) насърчаване на сътрудничеството между вътрешните и външните заинтересовани страни. Постигането на тази цел се измерва чрез броя на новите информационни системи, които са в действие.
17.13 Г.	TD-C17-i01	M	Приключване на изпълнението на <i>Sistema de Gestão de Património Imobiliário Público</i> (SIGPIP) и модернизиране на информационните системи за държавните превозни средства	Завършено прилагане на SIGPIP и въвеждане в експлоатация на информационните системи за държавни превозни средства				T2 Г.	2026 Г.	Завършено внедряване на „ <i>Sistema de Gestão de Património Imobiliário Público</i> “ (SIGPIP), което управлява информацията за недвижимите имоти, публична собственост. Две нови информационни системи, които са в експлоатация за инвентаризация и наблюдение на държавните превозни средства.
17.14 Г.	TD-C17-i01	M	Завършване на изграждането на оперативния център за сигурност	Приключване на изграждането на оперативния център за сигурност				T4 Г.	2025 Г.	Завършване на изграждането на оперативния център за сигурност, за да се даде възможност за повишена информационна сигурност и достъп до данни, както и за прилагане на политики за сигурност и решения в областта на киберсигурността.
17.15 Г.	TD-C17-i02	M	Завършване на предварителното попълване на образец 1 на общинския данък върху недвижимото имущество (ИСВП) въз основа на данните, с които	Приключване на предварителното попълване на образец 1 на общинския данък върху недвижимото имущество (IMI)				T2 Г.	2022 Г.	Обмен на данни между данъчната и митническата администрация и общините за предварително попълване на образец 1 на общинския данък върху недвижимото имущество („ <i>Imposto Municipal sobre Imóveis</i> “, IMI), като се използва съществуващата информация за имотите в съответните информационни системи.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			разполага данъчният и митнически орган							
17.21 Г.	TD-C17-i02	M	Завършване на предварителното попълване на конкретна сделка, подлежаща на облагане с гербов налог	Приключване на предварителното попълване на конкретна сделка, подлежаща на облагане с гербов налог				T4 Г.	2023 Г.	Пълно въвеждане на услуги за предварително попълване за безплатно прехвърляне на недвижими имоти и превозни средства, свързани с наследяване в случай на смърт, подлежащи на облагане с гербов налог („Imposto do Selo“), като се използва съществуващата информация за имотите, с която разполагат данъчните и митническите органи, Институтът за мобилност и транспорт. (IMT) и Института за регистри и нотариуси (IRN).
17.16 Г.	TD-C17-i02	M	Предоставяне и привеждане в действие на окончателната версия на информационната система в подкрепа на опростената оценка на селските имоти	Предоставяне и привеждане в действие на окончателната версия на информационната система в подкрепа на опростената оценка на селските имоти				T4 Г.	2025 Г.	Предоставяне на информационна система в подкрепа на опростената оценка на селските имоти като допълнителна мярка към общата преоценка на този вид имоти.
17.17 Г.	TD-C17-i02	T	Завършване на водо-климато-морфологичното (почвено-климатично) характеризиране и оценка на икономическия потенциал на селските имоти		%	0 Г.	90 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Процент от селските райони на континенталната част на Португалия, чиято адафо-климато-морфологично (почвена и климатична) характеристика и оценка на икономическия потенциал се завършват, подкрепен от разработването на решение за управление на геореферентна информация.
17.18 Г.	TD-C17-i03	T	Разширяване на функционалните възможности на уебсайта <i>Segurança Social Direta</i> чрез		Брой	3 Г.	8 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Брой нови онлайн услуги, добавени към уебсайта <i>Segurança Social Direta</i> с цел разширяване на неговите функции, а именно: информационна система за техническа помощ за съдилищата — процес на гражданско настояничество и процес на насърчване и защита; допълнителни обезщетения — декларация за статут на безработица; III) <i>семейни обезщетения — преоценка</i> ; IV) субсидия, дължаща се на преустановяване

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			добавяне на пет нови онлайн услуги							на дейността; и v) пенсия за преживяване. Целта е да се увеличи относителната тежест на <i>Segurança Social Direta</i> по всички канали за комуникация със социалната сигурност на фона на въвеждането на плана за визия 360°.
17.19 Г.	TD-C17-i03	T	Намаляване с 80 % на средния брой дни, необходими за отпускане на социални обезщетения, зависещи от вноски, за тези, които имат средно време, по-дълго от 10 дни		Брой	109 Г.	22 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Намаляване с 80 % на средния брой дни, необходими за отпускане на социални обезщетения, зависещи от вноски, за тези, които имат среден срок, по-дълъг от 10 дни, в резултат на подобренията, въведени на <i>webcayma Segurança Social Direta</i> (свързани с пенсиите за осигурителен стаж и възраст на пенсионери, които имат само в Португалия).
17.20 Г.	TD-C17-i03	T	Прилагане на интелигентни модели за наблюдение в подкрепа на предотвратяването на измами въз основа на процеси за машинно самообучение		Брой	0 Г.	2 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Предоставят се и се въвеждат в действие два модела за интелигентно наблюдение, използващи процеси на машинно самообучение. Двата модела, които трябва да бъдат създадени и приложени, са: I) прогнозен модел, който може да сигнализира за субектите, които ще бъдат проверявани въз основа на резултатите от алгоритмите за обучение, като се използват данни за минали периоди от подсистема „Информация за наблюдение“ на информационната система за социална сигурност, за да се извършват по-целенасочени действия по наблюдение, с по-малко оперативни усилия и по-категорични резултати, като се повишава ефективността и ефикасността на системата за наблюдение и се използват други източници на информация; модел на индекси на риска за бенефициерите на социални обезщетения.
17.22 Г.	TD-C17-r40	M	Влизане в сила на правен акт за изменение на правната рамка на избрани данъчни облекчения	Разпоредба в правния акт, указваща влизането в сила на правния акт				T2 Г.	2023 Г.	Влизане в сила на правен акт, с който се премахва или разширява целенасочен набор от данъчни облекчения. Правният акт включва данъчни облекчения, чийто срок изтича през следващата година до влизането му в сила, които вече не са в съответствие с първоначалната му цел на обществената политика или имат малък брой бенефициери, и които потенциално вредят на околната среда.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
17.23 Г.	TD-C17-r40	М	Влизане в сила на правния акт за създаване на постоянен отдел за техническа данъчна политика <i>Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira</i> (U-TAX)	Разпоредба в правния акт, указваща влизането в сила на правния акт				T4 Г.	2023 Г.	Влизане в сила на правния акт, с който се създава постоянният отдел за техническа данъчна политика U-TAX.
17.24 Г.	TD-C17-r40	М	Публикуване на доклад за оценка от U-TAX относно съществуващите данъчни облекчения	Публикуване на доклада за оценка от U-TAX				T2 Г.	2025 Г.	Публикуване на доклад за оценка от U-TAX относно съществуващите данъчни облекчения. Докладът включва анализ на разходите и ползите с критерии за ефективност на данъчните облекчения, насочени към първоначалната им цел на обществената политика, икономическа ефективност на генерираните данъчни разходи и екологични съображения. Докладът за оценка обхваща данъчните облекчения, чийто срок изтича в годината след публикуването му, както и значителен набор от данъчни облекчения, също извън <i>Estatuto dos Benefícios Fiscais</i>. Значителният набор от данъчни облекчения се определя според представителността на свързаните с тях данъчни разходи, като се акцентира върху тези, свързани с данъка върху добавената стойност, данъка върху доходите на физическите лица и корпоративния данък. U-TAX може да изключи от своя анализ португалските данъчни облекчения, които вече са били оценени от конкретни работни групи преди създаването му, както и португалските данъчни облекчения, оценени от независими публични институции, при условие че този публикуван анализ е актуален и в съответствие с определените по-горе критерии за анализ на разходите и ползите. Докладът за оценка включва препоръки за това кои данъчни облекчения, обхванати от него, се премахват, разширяват или изменят.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/ Целеви	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
17.25 Г.	TD-C17-r40	М	Влизане в сила на правен акт относно данъчните облекчения	Разпоредба в правния акт, указваща влизането в сила на правния акт				Т1 Г.	2026 Г.	Влизане в сила на правен акт за опростяване на системата за данъчни облекчения чрез намаляване на броя на съществуващите данъчни облекчения, като се вземат предвид препоръките в доклада за оценка на U-TAX и друг анализ, както е посочено в ключов етап 17.24.

С КОМПОНЕНТ 18: Икономическа справедливост и бизнес среда

Компонентът е насочен към преодоляване на предизвикателството, свързано с неефективността в португалската правосъдна система, както и с оставащите пречки пред лицензирането на предприятия. Продължителността на административните и данъчните процедури се подобрява през последните години, но остава една от най-високите в ЕС, а броят на висящите дела (натрупаните висящи дела) остава сравнително висок. Бизнес средата е възпрепятствана и от ниската ефективност на законодателството в областта на обезпеченията и несъстоятелността, както и от тежките процедури за лицензиране в някои сектори.

Целта на компонента е да се укрепят и направят по-ефективни отношенията между гражданите и дружествата с държавата, както и да се намалят тежестта и сложността, които възпрепятстват стопанската дейност и оказват въздействие върху производителността. В него се разглеждат два отдавнашни въпроса: пречки пред получаването на лицензи за стопанска дейност и неефективност в правосъдната система, както и приемането на парадигмата „цифрова по дефиниция“ в правосъдната система и нейното популяризиране в процедурите за лицензиране както по отношение на функционирането на съдилищата, така и по отношение на взаимодействието със заинтересованите страни.

Този компонент има за цел да се преодолеят различните предизвикателства, посочени в специфичните за всяка държава препоръки (специфични за всяка държава препоръки 4 2019 и 2020), а именно оставащите недостатъци в областта на процедурите по несъстоятелност и на административните и данъчните съдилища, и да се реши въпросът с изискванията за лицензиране на предприятията, като същевременно се засяга рамката за регулираните професии (включена и в същите специфични за всяка държава препоръки), макар и ограничена до професията на синдиците (предизвикателството, свързано с регулираните професии, е разгледано в компонент 6). Компонентът също така допринася за изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка за съсредоточаване на инвестициите върху цифровия преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

С.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа TD-C18-r33: Икономическа справедливост и бизнес среда

Реформата включва идентифициране на пречките пред инвестициите в областта на лицензирането, с цел да се намали процедурната неефективност и да се извлекат ползите от цифровизацията и оперативната съвместимост между услугите, като се прилага принципът на еднократност като основен акцент на реформата по отношение на бизнес средата. Очаква се промените в правната рамка, с които се премахват тези пречки, да влязат в сила до третото тримесечие на 2025 г.

В областта на правосъдието реформата има за цел да повиши ефективността на административните и данъчните съдилища чрез създаване на правна рамка, насърчаваща извънсъдебните спогодби и създаването на специализирани състави в висшите съдилища, докато прегледът на рамката за несъстоятелност включва засилване на ролята на синдиците,

преглед на правната рамка за укрепване на правата на кредитора и въвеждане на задължително частично разпределение в конкретни случаи.

Освен това предвидената реформа осигурява правното основание за цифровизацията на процесите и процедурите в цялата съдебна система, включително в областта на криминалистичните и наказателните разследвания.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2025 г.

Инвестиция TD-C18-i01: Икономическа справедливост и бизнес среда

Целта на инвестицията е да се гарантират цифровият преход и устойчивостта на португалските ИТ системи в областта на правосъдието. Тя има за цел интегрирането на парадигмата „цифрови по дефиниция“ в съдебната система и регистраторите, включително относно взаимодействията с гражданите и предприятията.

Цифровият преход е трамплин за тази инвестиция, насочена към правосъдната система, която е разделена на пет клъстера:

- Разработване и прилагане на цифрови платформи за правосъдната система (обхващащи всички съдилища), като целта е да се насърчи цифровизацията на всички съдебни процеси и процедури и да се извлекат ползите от присъщото повишаване на ефективността за справяне със съществуващите изоставания. Освен това се разработват нови интерфейси за взаимодействие със съответните заинтересовани страни;
- Разработване на цифрови платформи за гражданите и предприятията (включително миграция на данни), предоставяне на нови услуги онлайн и осигуряване на пълна дематериализация на някои услуги. Тази инвестиция има за цел да предостави интегрирани платформи за услуги за предприятията и гражданите през целия им „жизнен цикъл“, включително всички различни регистратори (недвижими имоти, превозни средства, националност, търговски регистри и регистри за съдимост, както и регистрация и проверка на патенти);
- Цифрови платформи за наказателни разследвания и криминалистика, разработване и модернизиране на информационни системи и осигуряване на връзка с европейските мрежи,
- Разработване и прилагане на платформи за управление на знанията в областта на правосъдието, включително споделена обща платформа за услуги, управление на документи, разработване на платформа за събиране на статистически данни и показатели и опростяване на езика, използван в комуникациите и цифровите услуги при взаимодействията с гражданите и предприятията (включително електронни уведомления);
- Подобряване на технологичната инфраструктура и оборудване, включително центъра за данни, съоръжението за възстановяване при бедствия/възстановяване, цифровите архиви, платформата за свободно достъпни данни, управлението на цифровата самоличност и създаването на цифров център за контакт и бюро за обслужване в областта на правосъдието.

Тази инвестиция се възползва от силните полезни взаимодействия с компонент 19 — Цифрова публична администрация, като се прилага парадигмата „цифров по дефиниция“ и се гарантира привеждането в съответствие с националната стратегия за киберсигурност и стратегията за компютърни услуги в облак.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

С.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
18.1 Г.	TD-C18-r33	М	Създаване на специализирани състави в административните и данъчните съдилища	Създаване на специализирани състави в административните и данъчните съдилища				Т1 Г.	2023 Г.	Създаване на специализирани състави в административните и данъчните висши съдилища: общи административни решения, съдебни решения в областта на социалната администрация, решения в областта на обществените поръчки, решения в областта на данъчното облагане, решения за данъчни и административни нарушения
18.2 Г.	TD-C18-r33	М	Влизане в сила на правен режим за насърчаване на съдебното и извънсъдебното уреждане на спорове	Влизане в сила на правен режим за насърчаване на съдебното и извънсъдебното уреждане на спорове				Т1 Г.	2023 Г.	Влизане в сила на правния режим, с който се създава законова схема за стимулиране на прекратяването на производства по съдебен и извънсъдебен път

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
18.3 Г.	TD-C18-r33	М	Влизане в сила на преразгледаната правна рамка за несъстоятелност и събиране на вземания	Влизане в сила на преразгледаната правна рамка за несъстоятелност и събиране на вземания				T2 Г.	2024 Г.	Влизане в сила на преразгледаната правна рамка за несъстоятелност и оздравяване на дружества с оглед ускоряване на тези производства и адаптирането им към „цифрови по подразбиране“, включително а) преразглеждане на Кодекса за несъстоятелността с цел оптимизиране на производствата по несъстоятелност, което да отразява и транспонирането на Директива 2019/1023 и създаването на изцяло електронни производства; б) възлага на администратора по несъстоятелността задачата да изготви план за ликвидация с обвързани със срокове цели за погасяване на имуществото, съставляващо масата на несъстоятелността; в) опростяване на процедурата за разглеждане на задълженията и реда на вземанията в производството по несъстоятелност, като на администратора по несъстоятелността се възлага отговорността да представи съвместно със списъка на признатите вземания предложение за реда на вземанията, което позволява на съдията, в случай на съгласие и при липса на оспорване, да одобри и двата документа, като по този начин се даде възможност за по-гъвкава процедура; г) въвеждане на задължително частично разпределение, когато масата на несъстоятелността е част от постъпленията от ликвидацията на активи на стойност 10 000 EUR или повече, собствеността върху които не се оспорва и производството не е в състояние да направи окончателно разпределение; д) преразглеждане на превантивния режим на правото на задържане при наличие на ипотека (Código Civil); е) намаляване на ограниченията за упражняване на дейност от синдици. ж) премахване на ограниченията на етапа на призоваване, установяване по правило на електронното връчване на юридически лица, по-специално в производства по несъстоятелност (ГПК); з) създаването и функционирането на специализирани състави във висшите съдилища по търговски дела. производства по ESE и адаптирането им към „цифрови по подразбиране“, включително

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
18.4 Г.	TD-C18-r33	М	Влизане в сила на законодателния пакет за премахване на пречките пред лицензирането	Влизане в сила на законодателния пакет за премахване на пречките пред лицензирането				Т3 Г.	2025 Г.	Влизане в сила на законодателството за премахване на бариерите пред лицензирането, посочено в доклада на работната група, създадена със съвместен указ на отговорните членове на правителството
18.5 Г.	TD-C18-i01	М	Модернизирана информационна система за наказателно разследване	Модернизирана информационна система за разследване на престъпления в действие				Т4 Г.	2023 Г.	Въвеждане в експлоатация на модернизирана информационна система за наказателни разследвания. Модернизацията включва внедряване на интерфейси и модернизиране на системите за прихващане и осигуряване на оперативна съвместимост с европейските и международните партньори.
18.6 Г.	TD-C18-i01	М	Информационна система „Предприятие 2.0“	Действаща информационна система „предприятие 2.0“				Т1 Г.	2024 Г.	Въвеждане в експлоатация на информационната система „Enterprise 2.0“, която е нова платформа, включваща информация за дружествата относно жизнения цикъл на предприятията (създаване, управление и прекратяване).
18.7 Г.	TD-C18-i01	М	Нова информационна система за цифровата трансформация на съдилищата и прокуратурата	Нова информационна система за цифровата трансформация на съдилищата и прокуратурата в действие				Т4 Г.	2025 Г.	Въвеждане в експлоатация на нова информационна система за обработване на електронни съдебни производства. Новата информационна система е достъпна в приблизително 400 съдилища и прокуратури за разглеждането на електронни съдебни производства, обхващащи всички юрисдикции, процесуални стъпки (включително разследване) и съдебни органи, и се използва от съдии, прокурори, съдебни служители и представители. Всички съобщения на Палатата със заинтересованите страни се цифровизират.
18.8 Г.	TD-C18-i01	М	Изпълнение на новия план за технологиите	Изпълнение на новия план за технологиите				Т4 Г.	2025 Г.	Изпълнение на новия технологичен план за съдебно оборудване и инфраструктури с въвеждане в експлоатация на следните компоненти: а) Нов център за данни; б) Платформа за свободно достъпни данни в областта на правосъдието; в) Система за управление на информацията за всички субекти в областта на правосъдието; г) Управление на цифровата самоличност и д) Система за събиране и управление на иззети активи в съдебни производства
18.9 Г.	TD-C18-i01	М	Платформи за управление на знанията в	Действащи платформи за управление на				Т4 Г.	2025 Г.	Въвеждане в експлоатация на следните платформи за управление на знанията: а) Съвместни услуги за подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			областта на правосъдието	знанията в областта на правосъдието						б) Статистика и показатели в) Платформа за управление на информацията (система за управление на документи)

Т. КОМПОНЕНТ 19: Цифрова публична администрация

Този компонент на португалския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателството, свързано с необходимостта от предоставяне на по-добри, по-прости и по-цифрови обществени услуги. Въпреки че Португалия е в добра позиция по отношение на предоставянето на цифрови услуги, разпокъсаността и дублирането на изисквания продължават да бъдат ключови пречки пред ефективната и ориентирана към клиентите публична администрация. Този компонент има за цел справяне с тези предизвикателства.

Компонентът има за цел подобряване на обществените услуги чрез насърчаване на използването на технологични решения и засилване на близостта за по-опростен, сигурен, ефективен и ефикасен достъп за гражданите и предприятията, като се намаляват контекстуалните разходи. Освен това тя е насочена към насърчаване на ефективността, модернизацията, иновациите и овластяването на публичната администрация, укрепване на нейната устойчивост, подобряване на уменията на държавните служители и увеличаване на приноса на държавата и публичната администрация за икономическия и социалния растеж и развитие.

Този компонент е съсредоточен върху прилагането на парадигмата „цифрови по дефиниция „и принципа на еднократност“ в португалската публична администрация, като същевременно се инвестира в повишаването на квалификацията на работната сила.

Този компонент допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно:

- отдаване на приоритет на благоприятстващите растежа разходи (специфични за всяка държава препоръки 1 2019 и 2020) чрез извличане на ползи от повишаването на ефективността, произтичащо от цифровизацията;
- подобряване на равнището на уменията на населението (специфична за всяка държава препоръка 2 2019) по отношение на държавната администрация;
- съсредоточаване на инвестициите върху цифровия преход (специфична за всяка държава препоръка 3 2020) чрез инвестиране в междусекторни и секторни системи на публичната администрация; и че
- намаляване на регулаторната и административната тежест за предприятията (специфична за всяка държава препоръка 4 2019) чрез опростяване и повишаване на ефективността на отношенията между бизнеса и публичните органи, по-специално чрез прилагането на принципа на еднократност.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

Т.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа TD-r34: Цифрови, прости, приобщаващи и сигурни обществени услуги за гражданите и предприятията

Целта на реформата е да се приложи парадигмата „цифрова по дефиниция“, в обществените услуги, за да стане тя по-ориентирана към потребителите, да се увеличи достъпността и да се намали административната тежест за гражданите и предприятията, включително като се разчита на използването на услуги „в облак“.

Реформата се състои в прилагането на мерки, за да се гарантира, че е налице необходимата правна рамка за цифровия преход, по-специално за прилагането на единния цифров портал и принципа на еднократност, чрез координиран процес между публичните субекти, залегнали в стратегия и план за действие за цифрова трансформация в публичната администрация за периода 2021—2024 г. и 2023—2026 г., като същевременно се прилагат необходимите гаранции за информационна сигурност, включително специфичните за киберсигурността.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2021 г.

Реформа TD-r35: Функционална и организационна реформа на публичната администрация

Целта на тази реформа е да се реструктурират и рационализират обществените услуги, за да се насърчи модерна и по-ефективна публична администрация, като се използват и предимствата на полезните взаимодействия, произтичащи от прилагането на реформата TD-r34. Понастоящем има разпръснатост и съкращения в централните държавни ведомства, което води до повторение на услугите в министерствата и до висока степен на строгост на моделите за изпълнение на работата в публичния сектор, които разчитат на строги вериги на управление и водят до ненужни бюрократични подходи.

С тази реформа се преразглежда моделът на функциониране на държавната и публичната администрация като цяло, за да се засилят полезните взаимодействия и да се използват възможностите, създадени от технологиите. Това включва централизиране на общи и споделени услуги, справяне с разпръснатостта и съкращенията в централните държавни ведомства, подходяща специализация на секторните преки и непреки субекти на публичната администрация по области на компетентност, специализация на критичните функции за подкрепа на правителствената дейност и съсредоточаване на някои правителствени офиси в единно физическо пространство. Тази реформа се осъществява чрез създаването на работна група за диагностициране и определяне на план за реорганизация на централните държавни служби.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Реформа TD-r36: Публична администрация, оправомощена да създава обществена стойност

Тази реформа е насочена към повишаване на квалификацията на държавните служители, включително по отношение на техните цифрови умения, и прилага нови модели на работа (а именно дистанционна работа). Тази реформа е в съответствие с мерките, предвидени в компонент 6.

Тази реформа, отразена в Стратегията за иновации и модернизация на държавната и публичната администрация от юли 2020 г., ще укрепи управленската структура и структурата за обучение на държавните служители и ръководството чрез създаване на структура за координиране на дейностите по обучение (*Instituto Nacional de Administração*), която ще управлява насърчаването както на напреднало обучение, като например управленски умения, наука за данните, курсове за специализация, така и чрез задълбочаване на програмата *Qualifica AP* с цел повишаване на нивото на квалификация на държавните служители в краткосрочен/средносрочен план. Успоредно с това целта на тази реформа е да се оползотвори потенциалът на дистанционната работа в публичната администрация.

Тя е неразривно свързана с инвестиция TD-C19-i07 — Овластяване на публичната администрация, която предвижда програми за цифров капацитет, програми за професионални стажове, обучение за висше и напреднало управление и повишаване на уменията на държавните служители като цяло.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2021 г.

Инвестиция TD-C19-i01: Препроектиране на обществени и консулски услуги

Целта на тази инвестиция е да се приложи цифровата парадигма по дефиниция във взаимодействието между заинтересованите страни и португалската публична администрация, като се цели повишаване на ефективността и намаляване на бюрокрацията. Тя също така има за цел да повиши ефективността на консулските услуги и да гарантира цифровия преход на субектите под контрола на Министерството на външните работи.

С тази мярка се преразглежда фронт-офиса на обществените и консулските служби, като се създава капацитет за реагиране „omnichannel“ (единен цифров портал, телефонен център и присъствени услуги), съчетан със система за хоризонтално управление, като се използват изчисленията в облак и използването на 5G мрежи, за да се въвеждат иновации, да се подобри качеството и да се намалят асиметриите при предоставянето на обществени услуги.

Тази инвестиция включва и създаването на нови *Espaços cidadão* и *Lojas do Cidadão* в нови енергийно ефективни пространства.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция TD-C19-i02: Устойчиви електронни услуги

Целта на тази инвестиция е да се осигури необходимата бекофис подкрепа за предишните инвестиции и е насочена към засилване на оползотворяването и използването на данните от страна на публичните служби, укрепване на оперативната съвместимост и обмена на данни, както и оперативната съвместимост с външни субекти и трансгранични (връзка с единния европейски портал за данни).

Тази инвестиция се основава на реформа TD-r34 при създаването на координирано управление на екосистемата от данни на публичната администрация, включваща решения за сигурна идентификация, механизми за контрол на достъпа до данни и статистическа информация. Тя насърчава повторното използване на данни, събрани от публичните органи, като прилага принципа на еднократност, като разчита на оперативната съвместимост и интегрирането на информационните системи и разширява използването на решения за електронна идентификация. Освен това тя насърчава отворените данни и наличието на данни за научноизследователски цели, като същевременно насърчава уменията в областта на науката за данните.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

TD-C19-i03: Укрепване на цялостната рамка за киберсигурност

Целта на тази инвестиция е да се подобрят стандартите и процедурите за информационна сигурност по отношение на онлайн данните. Инвестицията е свързана с инвестиции TD-C19-i01 и TD-C19-i02.

Тази мярка има за цел да засили националните правомощия в областта на киберсигурността и информационната сигурност и да създаде физически и технологични условия за прилагането и привеждането в действие на нов модел за координация в областта на киберсигурността и информационната сигурност. Тя включва четири мерки:

- Увеличаване на изграждането на капацитет в областта на киберсигурността и информационната сигурност чрез създаването на експертни центрове за разработване на решения в областта на киберсигурността за МСП и публичната администрация;
- Повишаване на сигурността при управлението на жизнения цикъл на информацията чрез развитие на националния криптографски капацитет и контрола върху класифицираната информация;
- Прилагане на националната референтна рамка за киберсигурност (съгласно реформата TD-r34), включително акредитацията на органи (в съответствие и използване на мерките, включени в компонент 16); и че
- Създаване на физически и технологични условия за привеждане в действие на новия модел за координация на киберсигурността и информационната сигурност (като съответните нови органи разполагат с пълни правомощия).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

TD-C19-i04: Ефективна, сигурна и споделена критична цифрова инфраструктура

Целта на тази инвестиция е да се повиши устойчивостта на критичните цифрови инфраструктури, а именно спешните съобщителни мрежи и мрежите за сигурност, както и на правителствената компютърна мрежа (RING).

Тази инвестиция е насочена към ИТ мрежата на правителството, подобрява покритието и капацитета на държавната комуникационна мрежа при извънредни ситуации и националната мрежа за вътрешна сигурност и прави преглед на архитектурата на информационните системи и процеси на силите за сигурност. Тя включва:

- Обновяване на технологичните системи за управление и контрол на границите, полицейско и съдебно сътрудничество;
- Проект за оперативни центрове 112 — актуализация, за да се отговори на новите стандарти (ново поколение 112);
- Проект за национална мрежа за вътрешна сигурност — адекватност на системите за ИТ архитектура и технологичните инструменти и изграждане и привеждане в действие на нов център за данни;
- Проект за държавна мрежа за комуникация при извънредни ситуации (SIRESP) — инвестицията включва насърчаване на промяната в технологията на наземната инфраструктура SIRESP (опорна) от E1 на IP (интернет протокол), създаване на Център за възстановяване при бедствия за информационни системи, свързани със SIRESP, както и внедряване на херцийски греди в някои мрежови обекти чрез замяна на връзките с медни и оптични влакна, за да се осигури резервираща система;
- Въвеждане на споделени услуги в силите и услугите за сигурност, премахване на съкращенията в техническите процеси, създаване на общи системи и намаляване на оперативните разходи; и че
- ОТ — Възстановяване и развитие на технологичната инфраструктура и информационните системи на правителствения център за управление на ИТ мрежата, обучение на служителите, осигуряване на интегрирана мултимедийна система и сигурни комуникационни системи и управление.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

TD-C19-i05-RAM: Цифров преход на публичната администрация на Мадейра

Целта на тази инвестиция е да има по-устойчива публична администрация, като се предоставят цифрови технологии за предоставянето на обществени услуги.

Тази инвестиция следва подхода, възприет в инвестиции TD-C19-i01 — i03, насочен към модернизиране на критичната инфраструктура и ИТ архитектурата, предоставяне на цифрови инструменти в съответствие с нуждите на публичната администрация и гражданите, повишаване на квалификацията на човешките ресурси (по-специално в областта на цифровите умения), наличие на обществени услуги от общ характер и оперативна съвместимост и свързаност. Тази мярка предоставя на публичната администрация на региона инфраструктура, инструменти, оперативна съвместимост на услугите и ноу-хау, за да се гарантира предоставянето на цифрови обществени услуги. С мярката се разработва и централизирано решение за управление на данните.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

TD-C19-i06-RAA: Цифров преход на публичната администрация на Азорските острови

Целта на тази инвестиция е да се подкрепи цифровият преход на публичния сектор и да се намали административната тежест за осигуряване на по-добри обществени услуги за гражданите и предприятията.

Тази мярка подкрепя цифровия преход на обществената услуга, включително съгласно подхода „омниханш“, като се разчита на оперативно съвместими цифрови услуги, при които трансакционните услуги са достъпни онлайн. Тя препроектира обществената услуга, за да се даде възможност за по-прости и по-гъвкави услуги, и увеличава технологичните условия за дематериализиране на работните места в публичната администрация чрез осигуряване на виртуална работна среда и обучение на персонала (като например цифрови умения, управление и съвместна работа). За да се гарантира сигурността на данните, се създава оперативен център за киберсигурност.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

TD-C19-i07: Публична администрация, оправомощена да създава обществена стойност

Целта на тази инвестиция е да се гарантира, че държавната администрация разполага с необходимото ноу-хау, по-специално по отношение на управленските умения и технологиите, за да предоставя висококачествени услуги на обществеността.

Целта на тази инвестиция е да се развие предлагането на обучение за работниците и ръководителите в публичната администрация и да се насърчи привличането на таланти чрез предлагането на стажантски програми. Тя също така има за цел да осигури ИТ оборудване и да създаде съвместни работни пространства за насърчаване на дистанционната работа в публичната администрация. По-специално тя включва цифрови програми за подпомагане, обучение за висше и напреднало управление, както и общо обучение и повишаване на квалификацията на държавните служители.

Тази мярка включва и създаването на Експертен център за планиране, политика и прогнозиране в публичната администрация, който е от значение за укрепване на капацитета в подкрепа на определянето и изпълнението на публични политики, оценка на политиките и прогнозиране.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Реформа TD-C19-r41: Достъп до обществени услуги: хармонизиране и консолидиране на личния и онлайн достъпа

Целта на тази реформа е да се задълбочи цифровият преход на публичната администрация и да се използват новите технологии за трансформиране на настоящия модел на обществени услуги.

Реформата се състои в влизането в сила на законодателен акт, който хармонизира и консолидира правилата относно достъпа до обществени услуги лично и дистанционно (онлайн, чрез приложение, по телефона). С този законодателен акт също така се увеличава броят на обществените услуги, достъпни на единния портал за обществени услуги.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2025 г.

Реформа TD-C19-r42: Нова система за оценка за овластяване и обновяване на работната сила в публичната администрация

Основната цел на тази реформа е да се преодолее едно от основните предизвикателства, пред които е изправена португалската публична администрация: способността му да подмлада работната си сила и да привлича и задържа таланти.

Тази реформа се състои в преразглеждане на системата за оценка на изпълнението в публичната администрация (Интегрирана система за управление и оценка на ефективността в публичната администрация — SIADAP) чрез изменение на правната рамка. Преразгледаният SIADAP:

- Промяна на честотата на оценката (от веднъж на всеки две години на всяка година);
- Увеличаване на процента на работниците, които могат да получат двете най-високи оценки на изпълнението, и съответните им точки за всеки цикъл на оценяване;
- Въвеждане на допълнителна степен на изпълнение;
- Да изготви списък на компетентностите, които да бъдат оценени в рамките на профила на компетентностите в публичната администрация;
- Определяне на нуждите от по-нататъшно развитие на компетентностите и съответното обучение.

Освен това, заедно с преразглеждането на модела SIADAP, реформата включва и преразглеждане на профила на компетентностите в публичната администрация, който включва компетентностите, които трябва да бъдат оценени в процеса на набиране и подбор, в системата за оценка на изпълнението и да бъдат включени в професионалните обучения.

Реформата включва и разработването на ИТ платформа, на която да функционира SIADAP. Предоставя се специално обучение, за да се научи как да се използва платформата.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Инвестиция TD-C19-i08 Интелигентни територии

Тази инвестиция има за цел създаването на нова парадигма за планиране и управление на градовете и териториите въз основа на основани на данни публични политики.

Инвестицията включва:

- Разработване и стартиране на портала „Интелигентни територии“. Този портал разполага с онлайн хранилище на съответната информация на местно, регионално и национално равнище, като например добри практики, насоки, информация относно стандартите, законовите и подзаконовите актове и информация за източниците на финансиране на проекти.
- Разработването, стартирането или модернизирването на платформи за градско управление (UMP) в 75 общини и община Comunidades

Intermunicipais/Metropolitanas, включително цифровизацията на жилищното настаняване и процедурите за пространствено планиране.

- Разработване на цифрови близнаци (цифрово представяне на планиран или действителен физически продукт, система или процес от реалния свят за практически цели) в национални приоритетни области като водите и селското стопанство, устойчивост спрямо изменението на климата, мобилност и декарбонизация, здравеопазване, енергетика, туризъм, гражданска защита.
- Разработване и стартиране на информационно табло за публичната политика, което да подпомага вземането на политически решения от публичните участници на различни йерархични равнища със систематична и актуална информация.
- Разработване на съдържание и предоставяне на обучение по събиране и управление на данни, стандарти, отворени стандарти, приложно-програмни интерфейси и друго съдържание, свързано с интелигентните градове и сгради, и устойчивост.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Т.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
19.1 Г.	TD-C19-i01	Т	Обществени услуги, достъпни по опростен и съгласуван начин по различни канали		Брой	0 Г.	5 Г.	Т4 Г.	2022 Г.	Брой на услугите, които са записани в разширения каталог на субектите и услугите и са достъпни по няколко канала: единен портал за цифрови услуги, център за контакт, <i>Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão</i> . Този показател предполага препроектиране на тези услуги в съответствие с принципа на еднократност и предоставянето им чрез общ подход.
19.2 Г.	TD-C19-i01	Т	Обществени услуги, достъпни по опростен и съгласуван начин по различни канали		Брой	5 Г.	25 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Брой на услугите, които са записани в разширения каталог на субектите и услугите и са достъпни по няколко канала: единен портал за цифрови услуги, център за контакт, <i>Lojas do Cidadão / Espaços Cidadão</i> . Този показател предполага препроектиране на тези услуги в съответствие с принципа на еднократност и предоставянето им чрез общ подход.
19.3 Г.	TD-C19-i01	М	Въведен е нов консулски модел за управление	Въведен е нов консулски модел за управление				Т1 Г.	2026 Г.	Пълно прилагане на новия модел за консулско управление: и) Дематерифицирани консулски услуги, предоставяни на граждани/чуждестранни граждани в чужбина, като 80 % от услугите, предоставяни от Министерството на външните работи, са цифровизирани; II) <i>Centro de Atendimento</i> консулско функциониране, достъпно в най-малко 15 държави.
19.25 Г.	TD-C19-i01	М	Подписване на протоколи за създаване на нови граждански магазини и граждански пространства	Подписани протоколи				Т3 Г.	2024 Г.	Подписване на протоколи за създаването на 31 нови граждански магазина (<i>Lojas de Cidadão</i>) и 400 нови граждански пространства (<i>Espaços Cidadão</i>)
19.26 Г.	TD-C19-i01	Т	Действащи нови граждански магазини и граждански пространства.		Брой	0 Г.	431 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	31 нови магазина за граждани (<i>Lojas de Cidadão</i>) и 400 нови граждански пространства (<i>Espaços Cidadão</i>) в експлоатация. Новите сгради трябва да имат нужди от първична енергия с поне 20 % по-ниски от стандарта за СБННПЕ.
19.27 Г.	TD-C19-i01	Т	Кандидатстване на	Стартиране на				Т1 Г.	2025 Г.	Гражданската кандидатура е стартирана и оперативна.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			граждани	гражданска кандидатура					.	Приложението позволява на ползвателите да имат цифров достъп до най-популярните обществени услуги и други функционалности (като например заплащане за услуги).
19.4 Г.	TD-C19-i02	Т	Обществени услуги, достъпни по сигурен начин чрез електронна самоличност и при спазване на принципа на еднократност		Брой	0 Г.	5 Г.	ТЗ Г.	2022 Г.	Брой на цифровите обществени услуги, достъпни за гражданите и предприятията, които използват повторно данни, налични в каталога на iAP (достъпен на iap.gov.pt), обхванати от електронната самоличност (при поискване от службите) и от системата за контрол на личните данни в публичната администрация, и които публикуват свободно достъпни данни на www.dados.gov.pt.
19.5 Г.	TD-C19-i02	Т	Обществени услуги, достъпни по сигурен начин чрез електронна самоличност и при спазване на принципа на еднократност		Брой	5 Г.	25 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Брой на цифровите обществени услуги, достъпни за гражданите и предприятията, които използват повторно данни, налични в каталога на iAP (на разположение на iap.gov.pt, обхванати от електронната самоличност (при поискване от службите) и от системата за контрол на личните данни в публичната администрация, и публикуване на свободно достъпни данни на www.dados.gov.pt.
19.6 Г.	TD-C19-i02	Т	Териториална информационна инфраструктура		Брой	0 Г.	150 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Брой на източниците на данни, интегрирани в териториалната информационна инфраструктура, която обхваща жилищната, демографската и социалната и икономическата информация. Източниците на данни включват административни микроданни и микроданни от проучвания (обикновено на равнище физическо лице или организация/предприятие), които постепенно се интерпрират в Statistics Portugal (чрез националната инфраструктура за данни), вариращи от социалната сигурност, данъчния орган и няколко органа на публичната администрация от правителствените области на образованието, труда, здравеопазването и правосъдието, наред с другото, и разширяване на обхванатите години (годишна информация или информация в рамките на годината), доколкото е възможно. Всеки източник на данни се стабилизира (предаването), обработва и анализира, за да бъде готов за интегриране и изготвяне на статистическа информация на най-детайлно равнище, особено по отношение на регионалното измерение.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
19.7 Г.	TD-C19-i03	Т	Обучение на специалисти в областта на информационните технологии за укрепване на способностите в областта на киберсигурността и информационната сигурност		Брой	0 Г.	9 800 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Брой специалисти в областта на информационните технологии, обучени в мрежата от седем новосъздадени експертни центъра в областта на киберсигурността. Центровете предоставят задълбочени умения в областта на киберсигурността и информационната сигурност чрез програми за обучение и стажове в Националния център за киберсигурност (CNCS) за служителите на публичната администрация в областта на ИКТ (присъствено или телематично обучение)
19.8 Г.	TD-C19-i03	Т	Приемане на португалското криптографско решение от публичните органи		Брой	0 Г.	150 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Брой на публичните органи, на които е предоставено криптографско оборудване в съответствие с правните изисквания [Resolução do Conselho de Ministros, № 16/96, de 22 de março — Instruções para a Segurança Nacional, Segurança das Telecomunicações (SEGNAC 3), Capítulo 3 /Резолюция на Министерския съвет, № 16/96, 22 март — Инструкции за национална сигурност, телекомуникационна сигурност (SEGNAC 3), глава 3].
19.9 Г.	TD-C19-i03	Т	Прилагане на националната рамка за киберсигурност		Брой	0 Г.	47 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Брой на новите субекти в публичната администрация, обхванати от националната рамка за киберсигурност (вж. реформа TD-r34). От тези субекти се изисква да изготвят показатели за киберсигурност, да прилагат националната регулаторна рамка и регулаторната рамка на ЕС в областта на киберсигурността, включително чрез органи за оценяване на съответствието и нови одитори, както и чрез определяне и наблюдение на модела за управление на знанията и информационната сигурност, основан на сътрудничество и обмен на информация.
19.10 Г.	TD-C19-i03	М	Завършване на изграждането на органите за киберсигурност и информационна сигурност	Завършване на изграждането на органите за киберсигурност и информационна сигурност				Т1 Г.	2026 Г.	Завършване на строителните работи и инсталиране на оборудване с подходящи технологични условия и условия за сигурност за изграждането на трите органа за киберсигурност и информационна сигурност.
19.11 Г.	TD-C19-i04	Т	Сигурна система за мобилни		%	0 Г.	95 Г.	Т2 Г.	2022 Г.	Процент на служителите в държавната администрация с достъп до сигурна гласова, съобщителна и видео

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			комуникации за държавни служители							комуникационна система.
19.12 Г.	TD-C19-i04	M	Завършване на модернизациите на критични цифрови инфраструктури	Завършване на модернизацията на националната мрежа за вътрешна сигурност и на мрежата за извънредни ситуации в областта на държавните съобщения				T1 Г.	2024 Г.	Завършване на модернизациите на критични цифрови инфраструктури: 60 % от изграждането на допълнителен капацитет в рамките на националната мрежа за вътрешна сигурност, включително висок капацитет за обработка на данни, устойчивост и сигурност: II) 55 % от изпълнението на пълното териториално покритие, капацитет и съкращения на държавната мрежа за спешна помощ в областта на комуникациите
19.13 Г.	TD-C19-i04	M	Завършване на модернизациите на критични цифрови инфраструктури	Завършване на модернизацията на националната мрежа за вътрешна сигурност и на мрежата за извънредни ситуации в областта на държавните съобщения				T4 Г.	2025 Г.	Завършване на модернизациите на критични цифрови инфраструктури: въвеждане в експлоатация на допълнителен капацитет в рамките на националната мрежа за вътрешна сигурност, включително висок капацитет за обработка на данни, устойчивост и сигурност: II) Въвеждане на нови технологични архитектури, системи и инструменти с възможност за интелигентна автоматизация и сложност III) Мрежа за извънредни ситуации в областта на държавните съобщения: постигане на пълно териториално покритие и подобряване на капацитета и съкращенията
19.14 Г.	TD-C19-i04	M	Модернизиране на информационната система на силите и службите за сигурност	Модернизиране на информационните системи на силите и службите за сигурност				T4 Г.	2024 Г.	Модернизиране на информационните системи на силите и службите за сигурност: а) Въвеждане в експлоатация на обновените ИТ системи на SEF (управление и контрол на границите, полицейско и съдебно сътрудничество и общата европейска система за убежище) б) Общи ИТ услуги в силите и службите за сигурност
19.15 Г.	TD-C19-i04	M	Укрепване на правителствения център за	Укрепване на правителствения център за				T1 Г.	2026 Г.	Целта е да се укрепи RING чрез модернизиране на петте критични технологични инфраструктури на RING (защита на защитни стени; изчисляване, съхранение и архивиране;

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			управление на ИТ мрежата (RING)	управление на ИТ мрежата (RING)						Телефония VoIP; видео-конферентна връзка; и екосистемата на приложенията и облака) и осъвременяване на развитието на основните информационни системи
19.28 Г.	TD-C19-i05-RAM	М	Функционален прототип за централизирано решение за управление на данни	Функциониращ функционален прототип				Т4 Г.	2024 Г.	Стартиране на функционалния прототип. Прототипът трябва да може да симулира следните функции: — Създаване на инструменти за установяване на неефективност, измами и други рискови области с алгоритмите на ИИ; Предоставяне на услуги в областта на изкуствения интелект в различни области на публичната администрация — Автоматизиране на вземането на решения в различни области на публичната администрация.
19.16 Г.	TD-C19-i05-RAM	Т	Обществени услуги за граждани, посетители и предприятия в ARM		Брой	0 Г.	5 Г.	Т2 Г.	2025 Г.	Брой на новите опростени цифровизирани обществени услуги, предоставени на гражданите и предприятията
19.17 Г.	TD-C19-i05-RAM	М	Модернизиране на критичната инфраструктура и компютърната архитектура на обществените услуги в ОМД	Модернизиране на критичната инфраструктура и компютърната архитектура на обществените услуги в ОМД				Т2 Г.	2025 Г.	Приключване на цифровия преход в публичната администрация на ОМД, включващ: Изграждане на частна 5G мрежа Мобилен контролен център за наблюдение на горски пожари Централизиране и обновяване на съществуващите центрове за данни на регионалната публична администрация Внедряване на архитектура за киберсигурност (вж. г34) Свързаност в сградите на регионалната публична администрация Цифрови инструменти за мобилност за служителите в публичния сектор Цифрово обучение за служители в публичния сектор Предоставяне на ИТ система за управление на публичните финанси Предоставяне на система за управление на публична собственост Оперативна съвместимост на правосъдната система на ОМД с националните информационни системи Проект за свързване на интелигентни точки за достъп
19.29 Г.	TD-C19-i05-	М	Централизирано	Оперативно				Т4 Г.	2025 Г.	Стартиране на централизираното решение за управление

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
	RAM		управление на данни	решение за централизирано управление на данни					.	на данни. Тя трябва: — Създаване на инструменти за установяване на неефективност, измами и други рискови области с алгоритмите на ИИ; Предоставяне на услуги в областта на изкуствения интелект в различни области на публичната администрация — Автоматизиране на вземането на решения в различни области на публичната администрация.
19.18 Г.	TD-C19-i06-RAA	М	Цифровизация на регионалната публична администрация на АРА	Цифровизация на регионалната публична администрация на АРА				Т4 Г.	2025 Г.	Приключване на пет проекта: APR + достъпна, приобщаваща и открита публична администрация ГПР + по-гъвкава система за контрол и управление на публичните финанси. APR + Proactiva Мобилен портал за регионалната публична администрация — APR + пригоден за бъдещето
19.19 Г.	TD-C19-i07	Т	Стажантска програма за висшисти		Брой	0 Г.	1 500 Г.	Т4 Г.	2023 Г.	Брой на завършилите висше образование, които са посещавали стажантската програма в публичната администрация, създадена <i>в рамките на</i> <i>Resoluções do Conselho de Ministros</i>
19.20 Г.	TD-C19-i07	Т	ИТ оборудване за служителите на публичната администрация		Брой	0 Г.	17 500 Г.	Т4 Г.	2023 Г.	Закупено ИТ оборудване (17500 лаптопа).
19.21 Г.	TD-C19-i07	Т	Обучение и съвместни работни пространства за служителите в публичната администрация		Брой	0 Г.	96 400 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Брой на участниците в обучението в следните програми за изграждане на капацитет: „Programa de capacitação digital“ Напреднало и висше образование в областта на управлението Обучение за <i>Lojas do Cidadão/Espaços Cidadão</i> Програма <i>Qualifica AP</i> PlanAPP — проект за умения за планиране и прогнозиране SIADAP Създава се Експертен център за планиране, политика и прогнозиране в публичната администрация. Създават се 23 съвместни работни пространства.
19.22 Г.	TD-C19-r34	М	Влизане в сила на	Влизане в сила				Т3 Г.	2021 Г.	Влизане в сила на правната рамка за цифровата

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			правната рамка за цифровата трансформация на публичната администрация	на правната рамка за цифровата трансформация на публичната администрация					.	трансформация на публичната администрация: стратегията и хоризонталния план за действие за цифровата трансформация на публичната администрация и II) Законодателният пакет (включително регламент относно CNCS) относно националната рамка за киберсигурност въз основа на Закон 46/2018
19.23 Г.	TD-C19-r35	M	Влизане в сила на законодателния пакет за реорганизация на публичната администрация	Влизане в сила на законодателния пакет за реорганизация на публичната администрация				T4 Г.	2023 Г.	Влизане в сила на законодателство, необходимо за осъществяване на функционални и организационни промени в централната публична администрация, въз основа на доклада на работна група, създадена с министерска заповед
19.24 Г.	TD-C19-r36	M	Създаване на Националния институт по администрация, I.P.	Създаване на Националния институт по администрация, I.P. с правен акт				T2 Г.	2021 Г.	Установяване с правен акт на <i>Instituto Nacional de Administração, IP</i> , позволяващ провеждането на дейности по обучение за публичната администрация
19.30 Г.	TD-C19-r41	M	Влизане в сила на законодателния акт относно достъпа до обществени услуги	Разпоредба в законодателството, указваща влизането в сила на законодателството				T3 Г.	2025 Г.	Влизане в сила на законодателния акт, който хармонизира и консолидира присъствия и онлайн достъпа до обществени услуги, както и увеличава броя на услугите, налични в единния портал за обществени услуги.
19.31 Г.	TD-C19-r42	M	Влизане в сила на законодателния акт, с който се преразглежда SIADAP	Разпоредба в законодателния акт, указваща влизането в сила на законодателния акт				T1 Г.	2024 Г.	Влизане в сила на законодателния акт, с който се преразглежда Интегрираната система за управление и оценка на ефективността в публичната администрация (SIADAP) в съответствие с характеристиките, описани в описанието на мярката.
19.32 Г.	TD-C19-r42	M	Влизане в сила на законодателния акт, с който се преразглежда профилът „Компетентност на	Разпоредба в законодателния акт, указваща влизането в сила на законодателния				T1 Г.	2024 Г.	Преразгледаният профил на компетенциите на публичната администрация влиза в сила.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			публичната администрация“	я акт						
19.33 Г.	TD-C19-r42	М	Въвеждане в експлоатация на новата система SIADAP	Въвеждане в експлоатация на новата система SIADAP				Т1 Г.	2025 Г.	Въвеждане в експлоатация на новата система SIADAP, включително съответната ИТ платформа. На потребителите на системата SIADAP се предоставя специално обучение, за да научат как да използват ИТ платформата.
19.34 Г.	TD-C19-i08	М	Стартиране на портала „Интелигентни територии“	Стартиране на портала „Интелигентни територии“				Т1 Г.	2025 Г.	Стартиране на онлайн уебсайт (т.е. портал), предоставящ онлайн хранилище на информация на местно, регионално и национално равнище.
19.35 Г.	TD-C19-i08	М	Интелигентни територии: Платформи за градско управление, цифрови близнаци и информационно табло за публичната политика	Общини с платформи за градско управление, създаване на цифрови близнаци и стартиране на информационното табло за публичната политика				Т1 Г.	2026 Г.	В 75 общини и община Comunidades Intermunicipais/Area Metropolitanas се инсталира или модернизира платформа за градско управление. Създават се пет цифрови близнака в национални приоритетни области като водите и селското стопанство, устойчивостта спрямо изменението на климата, мобилността и декарбонизацията, здравеопазването, енергетиката, туризма, гражданската защита. Стартираното табло е на разположение на централните и регионалните участници.
19.36 Г.	TD-C19-i08	Т	Обучение в областта на интелигентните територии		Брой	0 Г.	650 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой на служителите в публичния сектор, преминали обучение по събиране и управление на данни и друго съдържание, свързано с интелигентните градове и сгради, както и относно устойчивостта.

У. КОМПОНЕНТ 20: Цифрово училище

През 2019 г. Португалия е имала стойности под средните за Европа по отношение на ежедневното използване на интернет (65 %), използването на онлайн обществени услуги (41 %) и специалистите в областта на ИКТ на пазара на труда (2,4 %) (данни на Евростат/Обсерватория на цифровите умения) и е определила амбициозни цели за тези показатели до 2025 г. (съответно 80 %, 75 % и 5 %). Сред специалистите в областта на ИКТ на пазара на труда жените представляват 18,3 %, а мъжете — 81,7 % (по данни на Евростат).

Целта на компонента е да се създадат условия за образователните, педагогическите и управленските иновации на португалската система за начално и средно образование. Това се постига чрез развиване на цифровите умения на учителите, учениците и училищния персонал, чрез интегриране на цифровите технологии в различните области на учебните програми и чрез осигуряване на подходящо оборудване. От своя страна се очаква това да допринесе за цифровия преход и за приобщаващ и устойчив растеж на икономиката.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичната за държавата препоръка за подобряване на равнището на уменията на населението, по-специално неговата цифрова грамотност (специфична за държавата препоръка 2 2019), и за подпомагане на използването на цифрови технологии, за да се гарантира равен достъп до качествено образование и обучение (специфична за държавата препоръка 2 2020).

Очаква се нито една мярка в този компонент да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване, определени в плана в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

У.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа TD-r37: Реформа на цифровото образование

Целите на мярката са да се разработи нов цифров подход към образованието, като се използват съществуващите политики в областта на общественото образование, по-специално системата за автономност и гъвкавост на учебните програми. Тази реформа има за цел да въведе качествен скок в педагогическото използване на цифровите технологии и начина, по който те ще бъдат интегрирани в процеса на придобиване на знания. Реформата също така има за цел да намали рисковете от изключване и неравностойно положение в процесите на учене чрез намаляване на социалните и образователните неравенства по отношение на достъпа до цифровите технологии. Реформата на цифровото образование е насочена към образователната общност (ученици, преподавателски състав и неучителски персонал).

Реформата се състои от мерки, за да се гарантира, че 95 % от учителите в обществената образователна мрежа получават обучение по основни или по-задълбочени цифрови умения, включително относно интегрирането на цифровите технологии в учебната програма.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция TD-C20-i01: Цифровият преход в образованието

Целите на инвестицията са: премахване на пречките пред достъпа до качествен интернет в училищната среда; да се премахнат ограниченията пред интегрираното използване на технологично и цифрово оборудване и да се премахне липсата на специализирано оборудване за развиване на цифрови умения и да се стимулира продължаването на

професионалното развитие в областта на НТИИМ, да се насърчава равното участие на момичетата и момчетата; за преодоляване на недостатъчното използване на цифрови образователни ресурси в учебния процес и процеса на оценяване; и iv) преодоляване на разпръснатостта и неефективността на системите за управление и информация на образователната система чрез преглед и актуализиране на методологиите и процесите за училищно управление и администрация.

Тази инвестиция се състои от следното:

- Увеличаване на свързаността на училищата чрез разширяване на интернет свързаността на разширената мрежа за образование от 40 на 300 Gbps, свързване на началните и средните училища с разширената мрежа на образованието и осигуряване на поне 1 Gbps свързаност и разширяване на местната мрежа със средно 40 нови точки за достъп за всяко училище.
- Предоставяне на 600 000 компютъра на ученици и учители, модернизиране на оборудването за прожекции в класните стаи (40 000 проектора) и предоставяне на училищата на лаборатории за цифрово образование, оборудвани с образователни модерни цифрови технологии като 3D принтери и образователни роботи (1 300 г.).
- Разработване и приемане на нови цифрови образователни ресурси (95 % от предметите в учебните програми за начално и средно образование, включително физическо възпитание и спорт), включително цифровизация на тестовете за оценяване.
- Предоставяне на училищата на „единна система за самоличност“ за управление на училищната общност, сближаване и интегриране на информационните системи за образование и предоставяне на ръководството на подходящи ИТ решения, 15 000 различно оборудване (между компютри, скенери и принтери), с оглед постигане на по-ефективно и прозрачно функциониране на образователната система, включително рационализиране на разходите на училищата.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция TD-C20-i02-RAA: Цифрово образование (Азорски острови)

Целите на мярката са да се гарантира достъп до използването на цифрови технологии, да се насърчават равните възможности и да се постигнат значителни подобрения в средствата за учене в съответствие с плана за действие на Европейския съюз в областта на цифровото образование.

Тази инвестиция се състои в насърчаване на развитието на цифрови умения на образователната общност, насочени както към учениците, така и към техните родители и учители, и включва целенасочени действия в следните области:

- Оборудване: 31 900 ново мобилно ИТ оборудване за предучилищно, начално и средно образование, включително последващи модернизации и софтуер и предоставяне на оборудване на училищно равнище с най-малко 1080 нови интерактивни екрана, 100 ново специализирано лабораторно оборудване, 100 нови 3D принтери и 150 нови образователни робота;
- Цифрови образователни ресурси: цифровизация на образователните ресурси с цел да се достигне до 100 % от учениците в автономния регион Азорски острови, като се използват цифрови наръчници;
- Компетентности в областта на цифровите технологии: 24 модула за обучение, предназначени за учители и родители на ученици;

- Свързаност: действия за подобряване на свързаността на училищата в автономния регион Азорски острови с най-малко 1 Gbps. Закупуване и инсталиране на 1500 комутатора и APS.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция TD-C20-i03-RAM: Ускоряване на цифровизацията на образованието в областта на ОМД

Целта на мярката е да се създаде по-проактивна, иновативна, приобщаваща, автономна, справедлива и отворена образователна система в автономния регион Мадейра в публичните и частните училища.

Инвестицията се състои в осигуряване на качествено учене, обучение и квалификация, подготовка на децата и учениците за посрещане на предизвикателствата на двадесет и първи век, включително цифровия преход, със специфични действия в следните области:

- Цифрови образователни ресурси и оборудване: В рамките на проекта „Цифрови наръчници“ той има за цел да предостави множество цифрови образователни ресурси в различни формати и различни типологии (анимации, симулации, триизмерни видеоматериали или други), предоставяне на оборудване (таблети или лаптопи в зависимост от годината на училищното образование) и достъп до цифрови учебници, за да се гарантира, че образователната общност (ученици, учители, старши техници, техници по техническа помощ, доставчици на образование) има сигурен достъп до съдържанието, налично чрез цифровизацията на образованието. Той включва за всички ученици (15 910 ученици): 1 таблет или лаптоп, в зависимост от годината на обучение, 1 лиценз за виртуален достъп до училище, валиден за всяка учебна година; 1 персонален и непрехвърляем лиценз за цифровата версия на всеки училищен наръчник, приет за обучение.
- Свързаност и оборудване за училищата: с цел да се оборудват училищата с „Иновативна учебна среда „(34 пространства „Иновативна подготовка в областта на околната среда“); Лаборатории на 22' Makerspace; 15 пространства за обучение в областта на грижите за деца; 20 „иновативни пространства „— въз основа на концепцията за зала „76Snoezelen, — насърчаване на приобщаването и цифровата грамотност, с „Образователни иновационни центрове за програмиране и роботизиране“, по един за всяко училище,
- Компетентности в областта на цифровите технологии: с дейности за обучение, предлагани на учители и непедagogически персонал (техници в областта на висшето образование, технически асистенти).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

⁷⁶ Помещения, създадени да въздействат на сензорната система за предупреждение или спокойствие

У.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
20.1 Г.	TD-C20-r37	Т	Обучение за придобиване на цифрови умения за учители и преподавателски персонал в публичната образователна мрежа		%	0 Г.	95 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Процент на учителите в обществената образователна мрежа, които са преминали обучение по основни или по-задълбочени цифрови умения, включително (за учители) по интегрирането на цифровите технологии в учебната програма
20.2 Г.	TD-C20-i01	М	Подписване на договори за закупуване на индивидуални компютри за ученици и учители	Договор, подписан				Т4 Г.	2021 Г.	Подписване на договори за закупуване на 600 000 нови лаптопа за наемане на учители и ученици
20.3 Г.	TD-C20-i01	Т	Компютри за индивидуална употреба от ученици и учители		Брой	450 000 Г.	1 050 000 Г.	Т4 Г.	2022 Г.	Брой лаптопи за заемане на учители и ученици в началните и средните обществени училища
20.4 Г.	TD-C20-i01	Т	Модернизиране на свързаността в началните и средните училища		%	0 Г.	95 Г.	Т4 Г.	2024 Г.	Процент на основните и средните обществени училища в континентална Португалия, че 1) са свързани с разширената мрежа за образование от 300 Gbps с връзка най-малко 1 Gbps; и 2) разполагат с местни училищни мрежи със средно 40 точки за безжичен достъп.
20.5 Г.	TD-C20-i01	Т	Инсталирани лаборатории за цифрово образование		Брой	0 Г.	1 300 Г.	Т4 Г.	2024 Г.	Брой нови лаборатории за цифрово образование, инсталирани в начални и средни обществени училища в континентална Португалия със специализирано проектно оборудване, като например комплекти роботика, 3D принтери, измервателно и изпитвателно оборудване, различни инструменти, модули за разработване и симулация, електронни компоненти, машини за записване и рязане на лазери или други, за разработване и умножаване на експерименталните изчислителни клубове, клубовете за програмиране и роботика.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
20.6 Г.	TD-C20-i01	Т	Класни стаи с ново оборудване за прожектиране		Брой	0 Г.	40 000 Г.	Т2 Г.	2024 Г.	Брой на класните стаи в началните и средните обществени училища с ново проектно оборудване
20.7 Г.	TD-C20-i01	Т	Оправомощаване на училищното ръководство		%	30 Г.	95 Г.	Т4 Г.	2024 Г.	Процент на основните и средните обществени училища в континентална Португалия, които 1) са възприели единната система на идентичности; 2) свързана с Информационните системи за управление на образованието към Министерството на образованието и 3) е приета системата Училище 360, включваща доставка на 15 000 компютъра за използване в училищните управленски дейности.
20.8 Г.	TD-C20-i01	Т	Цифрови образователни ресурси		%	0 Г.	95 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Процент на предметите в учебните програми за начално и средно образование, включително физическото възпитание и спорта, за които е завършено създаването на цифрови образователни ресурси.
20.9 Г.	TD-C20-i01	Т	Цифрови тестове и изпити в училищата		%	0 Г.	95 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Процент на тестовите и изпитите в крайното училище, които са цифровизирани.
20.10 Г.	TD-C20-i02-RAA	Т	Масови отворени онлайн курсове за учители и родители в ARA		Брой	0 Г.	4 Г.	Т4 Г.	2022 Г.	Брой на масовите отворени онлайн курсове (MOOC), създадени с цел насърчаване на развитието на цифрови умения за училищно образование и дистанционно обучение, включително предоставянето на уроци и портал за обществени поръчки за цифрова компетентност. MOOC са достъпни онлайн и са свободно достъпни за учителите и родителите на учениците.
20.11 Г.	TD-C20-i02-RAA	Т	Нови лаптопи и таблети за училищата в ARA		Брой	0 Г.	31 900 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой на новите лаптопи и таблети за предучилищно, 1-во и 2-ро образование и средно образование,
20.12 Г.	TD-C20-i02-RAA	М	Цифрово оборудване и цифрови образователни ресурси на училищата в ARA	Предоставяне на цифрово оборудване и цифрови образователни ресурси на училищата в ARA				Т4 Г.	2025 Г.	Приключване на разпространението на следното цифрово оборудване за училищата в автономния регион Азорски острови: интернет връзка с поне 1 Gbps в 95 % от училищата, 1080 нови интерактивни екрана, 100 ново специализирано лабораторно оборудване, 100 нови 3D принтера, 150 нови образователни робота. Освен това всички обществени училища и четири частни училища предлагат цифрови наръчници за всички ученици. Закупени и инсталирани са 1500 комутатора и APS.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
20.13 Г.	TD-C20-i02-RAA	Т	Масови отворени онлайн курсове за учители и родители в АРА		Брой	4 Г.	24 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой на масовите отворени онлайн курсове (МООК), създадени с цел насърчаване на развитието на цифрови умения за училищно образование и дистанционно обучение, включително предоставянето на уроци и портал за обществени поръчки за цифрова компетентност. МООК са достъпни онлайн и са свободно достъпни за учителите и родителите на учениците.
20.14 Г.	TD-C20-i03-RAM	Т	Цифрови наръчници за учениците от 2-ия и 3-ия цикъл и за учениците от средните училища		Брой	0 Г.	5 120 Г.	Т4 Г.	2022 Г.	Брой ученици в 2-ия и 3-ия цикъл на началното и средното образование, които през учебната година са имали достъп до и са използвали цифровия ръчен комплект в ОМД.
20.15 Г.	TD-C20-i03-RAM	Т	Свързване на училищата в ОМД		%	0 Г.	95 Г.	Т4 Г.	2024 Г.	Процент на началните и средните училища в ОМД, които са свързани към структурираната Wi-fi мрежа с интернет връзка най-малко 1 Gbps за всяко училище. Освен това десет редовни частни училища и частни и публични професионални училища да бъдат свързани със структурираната Wi-fi мрежа ARM с интернет връзка от най-малко 1 Gbps за всяко училище.
20.16 Г.	TD-C20-i03-RAM	Т	Цифрови наръчници за снимки в 2-ия и 3-ия цикъл и ученици от средните училища в ARM		Брой	5 120 Г.	15 910 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой ученици в 2-ия и 3-ия цикъл на началното и средното образование, които през учебната година са имали достъп до и са използвали цифровия ръчен комплект в ОМД.
20.17 Г.	TD-C20-i03-RAM	Т	Обучение на учители и преподавателски персонал в областта на цифровите компетентности в ОМД		Брой	0 Г.	6 500 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Брой на учителите и преподавателския персонал от всички равнища на образование (от предучилищното до средното образование), които са участвали в обучение по цифрови и технологични умения в ОМД

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Годи на	
20.18 Г.	TD-C20-i03-RAM	М	Предоставяне на научно и технологично оборудване на училищата в ARM	Предоставяне на научно и технологично оборудване на училищата в ARM				Т4 Г.	2025 Г.	Училища в RAM, които се възползват от разпространението на следните комплекти за експериментиране в областта на роботиката с научно и технологично оборудване (за 129 училищни стаи/образователни пространства за всички равнища на образование: преди, ^{1-ви} цикъл, ^{2-ри} цикъл, ^{3-ти} цикъл и средно образование); комплекти за експериментални научни изследвания (за 129 училищни стаи/образователни пространства); Комплекти с пара (за 129 училищни стаи/образователни пространства); биология, физика и химия (за 35 училищни стаи/образователни пространства); Поливизуални/мултимедийни комплекти (за 40 училищни стаи/образователни пространства), 100 ново компютърно оборудване (за 94 училищни стаи/образователни пространства в 1-вия цикъл); Освен това се създават 91 иновативни учебни среди, за да се даде възможност за нови методологични подходи в процеса на преподаване и учене.

КОМПОНЕНТ 21: REPowerEU

Целта на главата за REPowerEU е да се подкрепят амбициите на Португалия по отношение на енергийната независимост и екологичния преход в контекста на новите геополитически ситуации и ситуации на енергийния пазар.

Реформите и инвестициите по REPowerEU имат за цел да укрепят енергийния суверенитет на Португалия и да ускорят декарбонизацията на нейната икономика. Главата включва реформи, които ще рационализират процедурите за лицензиране на енергия от възобновяеми източници, ще създадат единно звено за контакт за лицензиране на проекти за енергия от възобновяеми източници, както и ще насърчат навлизането на биометан и водород от възобновяеми източници в държавата. Инвестицията ще се състои в разработването на технически проучвания за използването на вятърна енергия от разположени в морето инсталации. Освен това Португалия се справя с предизвикателството, свързано с преквалификацията на работната сила за екологичния преход, с реформа на „зелените“ умения, която има за цел да създаде всеобхватно предложение за професионално обучение за развитието на зелени умения и да обучи 25 хиляди души през следващите две години.

Главата включва също така инвестиции за справяне с енергийната бедност с инвестиции за повишаване на енергийната ефективност в жилищни, обслужващи и обществени сгради, както и реформи за създаване на национална обсерватория за енергийната бедност и разработване на модел за обслужване на едно гише в подкрепа на гражданите при изпълнението на интервенции за енергийна ефективност.

Португалия също така повишава своята устойчивост чрез стратегически инвестиции в подкрепа на производството на технологии за нулеви нетни емисии, увеличаване на съществуващите инвестиции в възобновяеми газове и транспорт с нулеви емисии, както и изграждане на капацитет за съхранение с цел повишаване на гъвкавостта на енергийната система, като същевременно насърчава възобновяемите енергийни източници. Планирани са няколко нови инвестиции в транспорт с нулеви емисии, които се разпространяват из цялата страна, включително изграждането на автобусна линия за бърз транзит в Брага и фуникуляр в нацистите“.

Няколко мерки ще имат трансгранично измерение, което в по-голямата си част ще се развива чрез инвестиции във възобновяеми енергийни източници и енергийна ефективност.

Компонентът допринася за изпълнението на специфичната за държавата препоръка, отправена към Португалия, за намаляване на зависимостта ѝ от изкопаеми горива (специфични за всяка държава препоръки 4 2022 и 2023) и за насочване на инвестициите към нисковъглероден и енергиен преход (специфична за държавата препоръка 3 2019) и към чисто и ефективно производство и използване на енергия (специфична за държавата препоръка 3 2020). Тя включва по-специално мерки за ускоряване на внедряването на възобновяеми енергийни източници, за опростяване на издаването на разрешения, за декарбонизация на транспортния сектор, за подобряване на енергийната ефективност на сградите, за модернизиране на електропреносните и разпределителните мрежи, за увеличаване на съхранението на електроенергия и за засилване на придобиването на зелени умения, необходими за екологичния преход.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Ф.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиция RP-C21-i01: Разширена мярка: Декарбонизация на промишлеността

Целта на тази мярка е да се увеличат инвестициите TC-C11-i01: Декарбонизация на промишлеността, по компонент 11.

Разширената част от мярката увеличава броя на подпомаганите проекти за декарбонизация. Подкрепата за разширената част от мярката се отпуска на 500 малки и средни предприятия за проекти от максимум 200 000 EUR на предприятие за три данъчни години („опростени“ проекти).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RP-C21-i02: Разширена мярка: Енергийна ефективност в жилищни сгради

Целта на мярката е да се разшири мярката TC-C13-i01: Енергийна ефективност на жилищни сгради по компонент 13.

С увеличаващата се част от мярката се увеличават броят на санираните жилищни сгради и броят на производството на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление. 60 % от разгънатата застроена площ, предмет на тази инвестиция, е в многофамилни жилищни сгради.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 септември 2025 г.

Инвестиция RP-C21-i03: Разширена мярка: Енергийна ефективност на сградите, използвани в сектора на услугите

Целта на тази мярка е да се разшири мярката TC-C13-i03 Енергийна ефективност на сградите, използвани от сектора на услугите по компонент 13. Разширената част от мярката увеличава площта на санираните частни сгради за услуги.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RP-C21-i04-RAM: Енергийна ефективност на обществените сгради в Мадейра

Целта на тази инвестиция е да се насърчи енергийното саниране, да се насърчи енергийната и ресурсната ефективност и да се увеличи потреблението на собствена енергия от възобновяеми източници на обществени сгради в Мадейра.

Тези инвестиции се състоят от мерки за насърчаване на санирането, енергийната ефективност, декарбонизацията, водната ефективност и кръговата икономика в обществените сгради в автономния регион Мадейра, чрез които се постига саниране със средна дълбочина.

Сградите, които отговарят на условията за намеса, са с обществено предназначение, по-специално в областта на здравеопазването, образованието и регионалната публична администрация.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа RP-C21-r43: Национална обсерватория на енергийната бедност

Целта на тази реформа е да се създаде орган за националните, регионалните и местните органи, който да наблюдава положението с енергийната бедност и да анализира и разработва публични политики за нейното изкореняване в Португалия.

С реформата се създава Национална обсерватория на енергийната бедност (ONPE), която отговаря за:

- Наблюдение, надзор, координиране и докладване относно изпълнението на дългосрочната стратегия за енергийна бедност (ELPPE);
- Координиране на работата по политиката, свързана с енергийната бедност, свързана с разработването и изпълнението на националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК) и националните социални планове в областта на климата;
- Предлагане на правителството на десетгодишни планове за действие (хоризонти 2030, 2040 и 2050 г.), както и тяхното преразглеждане и преразглеждане на ELPPE, съответно най-малко три години и пет години;
- Изпълнение на действия за изграждане на капацитет за публични и частни, национални, регионални и местни участници, участващи в изпълнението на дългосрочната стратегия за енергийната бедност;
- Идентифициране и наблюдение на домакинствата в положение на енергийна бедност чрез създаване и прилагане на инструмент за периодично проучване;
- Предлагане на финансов (или фискален) инструмент за мерки за енергийна ефективност, предназначени за домакинствата в енергийна бедност;
- Разработване на материали и кампании за повишаване на енергийната грамотност, подходящи за профила на домакинствата в енергийна бедност;
- Насърчаване и разпространение на работата, свързана с явлението енергийна бедност, включително създаване на мрежа от субекти и заинтересовани участници с цел справяне с проблема.

ОПНОС включва в управленската си структура i) управляващо звено, което отговаря за оперативното управление на ОПНОС, ii) стратегически комитет, ръководен от Министерството на околната среда и действията по климата и включващ членове от съответните правителствени области (като жилищно настаняване, социална сигурност, здравеопазване, финанси, образование, териториално сближаване), и iii) консултативен комитет, включващ установени заинтересовани страни като университети, общини, местни енергийни агенции, неправителствени организации, участващи в действия за изкореняване на енергийната бедност, оператори на енергийни мрежи, сдружения на потребители и недвижими имоти, секторни сдружения и частни финансови субекти. Реформата гарантира, че тези органи си сътрудничат и имат ясни роли за постигане на целите, определени в мандата на ОПНОС. При събирането на данни се осигурява сътрудничество между ONPE и португалските статистически органи.

Реформата също така гарантира създаването на финансов инструмент за мерки за енергийна ефективност в жилищния сектор за справяне с енергийната бедност за определените профили на домакинствата, приет чрез влизането в сила на закон или приемането на решение от съответната финансова институция.

Изпълнението на тази реформа трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Реформа RP-C21-r44: Разработване на обслужване на едно гише за енергийна ефективност за гражданите (енергийни пространства за гражданите)

Целта на тази реформа е да се подкрепят гражданите при подготовката и прилагането на мерки за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници и да се възприеме

устойчиво поведение по отношение на потреблението на енергия чрез повишаване на енергийната грамотност.

Въз основа на пилотния проект, разработен в рамките на инвестиция TC-C13-I01, реформата ще създаде обслужване на едно гише за енергийна ефективност за гражданите (Citizens Energy Spaces — *Espaços Cidadão Energia*), създадени от местни или регионални органи или други местни субекти, които се включват в общинските планове за действие в областта на климата съгласно Закон № 98/2021 и предлагат редица услуги на жителите, като например:

- Предоставяне на информация и техническа подкрепа — от тълкуването на сметките за енергия до устойчивото използване на енергията и правата на потребителите;
- Консултации, включително за обществени поръчки за енергия, закупуване на оборудване, избор на решения за енергийна ефективност и енергия от възобновяеми източници, подбор на търговски оферти за прилагането на решения;
- Енергийна оценка на жилищата и предложения за инвестиции с оглед увеличаване на топлинния комфорт и намаляване на сметките за енергия;
- Консултации относно достъпа до стимули и инструменти за финансиране, публични и частни, национални и местни;
- Събиране на данни за потребителите, които да бъдат споделени с Националната обсерватория на енергийната бедност.

Предприемат се действия за изграждане на капацитет, за да се гарантира, че най-малко триста души са обучени за функционирането на гражданските енергийни пространства.

Изпълнението на тази реформа трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Инвестиция RP-C21-i05: Подкрепа за развитието на екологосъобразната промишленост

Целта на тази инвестиция, насочена към предприятията, е да се увеличи производственият капацитет за технологии за енергия от възобновяеми източници, декарбонизация и енергийна ефективност в съответствие с целите на НПЕК за 2030 г. и целите на промишления план на Европейския зелен пакт (COM (2023) 62 final).

Инвестицията се състои от безвъзмездни средства, насочени към отделни дружества или проекти, и подкрепя промишлени инвестиции в производството на стратегически технологии за климатичния преход, които са пряко свързани със слънчеви фотоволтаични и слънчеви топлинни уредби, електролизьори и горивни клетки, вятърна енергия на сушата и възобновяеми енергийни източници в морето, устойчив биогаз/биометан, батерии и акумулиране на въглерод, термopомпи, енергийна ефективност, геотермална енергия или мрежови решения.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди съгласно Механизма за възстановяване и устойчивост, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в заданието за предстоящи покани за представяне на проекти:

- ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁷⁷; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които

⁷⁷ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

се постигат прогнозираните емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели,⁷⁸ и инсталации за механична биологична обработка⁷⁹; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁸⁰ и инсталации за механична биологична обработка⁸¹; и че

- изискване за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда на получателя.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа RP-C21-r45: „Зелени“ умения

Целта на тази реформа е да се създаде дългосрочно предложение за професионално обучение за развитие, признаване, валидиране и сертифициране на „зелени“ умения с цел предотвратяване на риска от безработица, насърчаване на запазването на работни места и стимулиране на създаването на нови работни места.

Реформата се състои от следното:

- Програмата „Зелена работа и умения“: да осигурят професионално обучение и преквалификация на 12 500 работници, участващи в процесите на енергиен преход на своите работодатели, на работници, които са изложени на риск от безработица поради затварянето на отраслите за производство на изкопаеми горива, както и на безработни лица. Той се изпълнява от Института по заетост и професионално обучение чрез

⁷⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁷⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁸⁰ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁸¹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

краткосрочни и средни обучения и следва да се съсредоточи върху развитието на „зелени“ умения.

Осигуряване на дългосрочно обучение на още 12 500 души в областта на енергийния преход и действията в областта на климата, включително енергия от възобновяеми източници, зелен водород, синтетични небиологични горива и енергийна ефективност, от Центъра за обучение по енергиен преход или от субектите, които го съставляват. В допълнение към бенефициерите по програмата за екологосъобразна работа и умения приоритет се дава на онези бенефициери, които желаят да придобият умения, определени като ключови за изпълнението на проекти за възобновяеми енергийни източници (включително водород) и енергийна ефективност.

Пътищата за обучение се разработват в съответствие с нуждите, установени от пазарните и промишлените асоциации. Участниците в областта на енергията от възобновяеми източници и енергийната ефективност определят кои умения се считат за ключови въз основа на търсенето на пазара на труда. Съдържанието на обучението отразява тези нужди.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа RP-C21-r46: Регулаторна рамка за водорода от възобновяеми източници

Целта на тази реформа е да се насърчи насърчаването на използването на водород от възобновяеми източници като част от по-всеобхватна стратегия за преход към декарбонизирана икономика. Тази реформа има за цел също така да създаде условия за декарбонизация на мрежата за природен газ и да подпомогне развитието на веригата за създаване на стойност на водорода от възобновяеми източници.

Реформата се състои в преразглеждане на Регламента за националната газопреносна мрежа и Регламента за националната газоразпределителна мрежа, одобрени от Генерална дирекция „Енергетика и геология“ (а именно Заповед № 806-B/2022 и Заповед № 806-C/2022). В двата изменени регламента се определят техническите критерии и оперативните аспекти за производството, сертифицирането, транспортирането, съхранението, избягването на течове и, ако е приложимо, за подаването в газовата мрежа, като се определя субектът, отговорен за управлението на нагнетяването, и се определят критерии, за да не се надвишава максимално допустимата концентрация на водород в газовата мрежа. В Регламента за националната газоразпределителна мрежа също така се определят крайните потребители на водород от възобновяеми източници в съответствие със стратегията на ЕС за водорода, насочена към трудни за декарбонизация приложения в промишления и транспортния сектор, както и правила за гарантиране на прозрачност относно системата за фактуриране, отоплителния капацитет и качеството на газа (като например брутната калорична стойност (GCV), индекса на Вобе (показател за качество на горенето) и наличието на допълнителни компоненти (като CO₂, въглеродороди, H₂O, сяра и т.н.).

Освен това в Официален вестник — *Diário da República*, се публикува административен или правен акт, в който се посочва, че само промишлени съоръжения, които отговарят на изискванията на Директивата за енергията от възобновяеми източници и нейните делегирани актове (2018/2001/EC), се считат за инсталации за производство на водород от възобновяеми източници. В акта също така се определя процедурата, която трябва да се следва от заявителите за лицензи за производство на газове от възобновяеми източници, като от заявителите се изисква да представят декларация за поемане на ангажимент за спазване на изискванията за използване на енергия от възобновяеми източници, определени в Директивата за енергията от възобновяеми източници и нейните делегирани актове (2018/2001/EC), и за гарантиране на възобновяемия произход на произведенения водород.

Гореспоменатият административен или правен акт изисква също така преди началото на производството на водород от възобновяеми източници, за да получи „разрешително за инсталирането и експлоатацията на промишлената инсталация“, заявителят да представи, ако е приложимо, окончателния договор за закупуване на енергията от възобновяеми източници, която използва в производствения процес, както и необходимата информация, за да докаже, че ангажиментите, поети в декларацията, са изпълнени.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Реформа RP-C21-r47: Първи търг за устойчив биометан и план за действие за биометан

Целта на тази реформа е да се насърчи и стимулира производството и потреблението на устойчив биометан, като се създадат необходимите условия за развитието на икономика на биометана в Португалия.

Реформата включва стартирането на първия търг за централизирано закупуване на устойчив биометан от пазара на едро Last Resort (CURg) в съответствие с Правителствено постановление № 15/2023 от 4 януари. Целта на търга е да се закупят 150 GWh/година биометан за подаване в националната газопреносна мрежа. Реформата включва и приемането на план за действие за биометан, в който се определя стратегия за развитието на биометана в Португалия. В плана за действие се предлагат действия за осигуряване на благоприятна регулаторна рамка, съчетана с набор от публични политики, които подкрепят създаването на вътрешен пазар за биометан, както за подпомагане на производството, така и за насърчаване на потреблението.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2024 г.

Реформа RP-C21-r48: Опростяване на правната и регулаторната рамка, приложима за проектите за енергия от възобновяеми източници

Целта на тази реформа е да се насърчат проектите за енергия от възобновяеми източници чрез опростяване на правната и регулаторната рамка относно издаването на разрешения за енергия от възобновяеми източници и обучението на лицата, които се занимават с издаването на разрешения, и съответния цифров инструмент.

Реформата включва:

- Влизането в сила на законодателния акт за създаване на работна група за лицензиране на проекти за възобновяема енергия от 2030 г. (EMER 2030). Наред с другото, задачата на EMER 2030 е:
 - Да се гарантира постигането на целите на преразгледания национален план в областта на енергетиката и климата до 2030 г. и да се ускори изпълнението на проектите за енергия от възобновяеми източници в Португалия;
 - Да разработи процедурен наръчник за подпомагане и опростяване на процедурата за лицензиране на потреблението на собствена електроенергия и общностите за възобновяема енергия;
 - Разработване, въвеждане и управление на обслужването на *едно гише* за лицензиране и мониторинг на проекти за енергия от възобновяеми източници (RP-C21-i09);
 - Да разработи предложение за секторна програма за горни зони от възобновяеми източници;

- Да се консолидира правната и регулаторната рамка, приложима за издаването на лицензи за електроенергия и опазване на околната среда на проекти за енергия от възобновяеми източници и съхранение.
- Реформата включва също така създаването на Наредба за общинско лицензиране на проекти за възобновяема енергия и съхранение чрез изменение на Министерска заповед 113/2015, в която се определят съответните елементи, които трябва да бъдат представени за общинската процедура за лицензиране на проекти за енергия от възобновяеми източници.
- Реформата също така предоставя график за разпределението на нови мощности за енергия от възобновяеми източници, със специален акцент върху географските райони, произтичащи от секторната програма „Го зони за енергия от възобновяеми източници“.
- Реформата включва и обучение на 500 ръководители и техници от централната, регионалната и местната публична администрация във връзка с процедурите за издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници и акумулиране на енергия.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиция RP-C21-i06 Разпределена мярка: Водород и възобновяеми газове

Целта на тази инвестиция е да се увеличи съществуващата инвестиция *C14-i01: Водород и възобновяеми газове* по компонент 14.

Увеличената част от мярката увеличава производствения капацитет за водород от възобновяеми източници и газ от възобновяеми източници. Мярката се състои от действия в полза на производството, съхранението, преноса и разпределението на възобновяеми газове.

Подкрепят се различни приложения, като например използването на възобновяеми газове за транспорта и подаването на газове от възобновяеми източници в мрежата за природен газ.

За производството на водород от възобновяеми източници се използва само електролиза.

За производството на други газове от възобновяеми източници се използват други технологии от следния списък: а) термохимични и хидротермални процеси (изключително за производството на устойчив биометан); биологични процеси (биофотолизиса и ферментация); в) обогатяването на биогаз от анаеробно разграждане на материали от биомаса се използва изключително за производството на устойчив биометан (производството на биогаз може да бъде подпомогнато, ако то включва и подобряване на биогаза до устойчив биометан); и г) метанацията се произвежда само от биологични отпадъци.

Производството на водород от възобновяеми източници и други газове от възобновяеми източници трябва да бъде в съответствие с Директивата за енергията от възобновяеми източници и нейните делегирани актове (2018/2001/EC).

Инвестициите са насочени към увеличаване на инсталираните мощности за производство на водород от възобновяеми източници и други възобновяеми газове, включително инсталирана мощност в електролизатори за производството на водород от възобновяеми източници. Проектът се изпълнява чрез открита (и) покана (и) за участие в търгове с цел подпомагане на проекти с максимален размер от 15 000 000 EUR на проект.

Тази мярка подкрепя утвърдени технологии (PTT > 8), като насърчава не само производството на водород от възобновяеми източници, но и производството на други възобновяеми газове чрез оползотворяване на енергията на органичния компонент на

битовите отпадъци, утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води, селскостопанските и промишлените отпадъчни води, наред с другото (с изключение на пластмасовите отпадъци). Производството на рециклирани въглеродни горива не се предвижда като част от тази инвестиция.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RP-C21-i07: Технически проучвания за потенциала на енергията от разположени в морето инсталации

Целта на тази инвестиция е да се даде възможност на португалската държава да проведе конкурентни тръжни процедури за инсталирането на плаващи мощности за вятърна енергия от разположени в морето инсталации.

Инвестицията се състои в разработването на геофизични, геотехнически, вятърни, вълни и текущи проучвания с висока разделителна способност на площ от най-малко 2 000 km² в Атлантическия океан. След приключването им проучванията служат като основа за започване на последващи търгове за офшорните зони, изброени в Националния план за състоянието на морското пространствено планиране (PSOEM).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RP-C21-i08: Гъвкавост и съхранение на мрежата

Целта на тази инвестиция е да се увеличи гъвкавостта на обществената електроенергийна мрежа, като се даде възможност за оптимизиране и гъвкаво управление на електроенергийната система, също и с оглед на очакваното увеличение на производството и потреблението на електроенергия от възобновяеми източници.

Инвестицията включва подкрепа за инсталирането на капацитет за съхранение на енергия от поне 500 MW в електроенергийната мрежа (както на равнище пренос, така и на равнище разпределение). Капацитетът за съхранение се разпределя въз основа на предварителното определяне на най-нуждаещите се райони, като например тези с най-много ограничения в мрежата или с най-голямо навлизане на енергия от възобновяеми източници. Проектите се подпомагат за до 20 % от допустимите разходи.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RP-C21-i09: Обслужване на едно гише за лицензиране и мониторинг на проекти за енергия от възобновяеми източници

Целта на тази инвестиция е да се улесни разработването на проекти за енергия от възобновяеми източници чрез разработване на цифрова платформа за обслужване на едно гише за издаване на разрешения и мониторинг на проекти за енергия от възобновяеми източници.

Инвестицията се състои в разработването и стартирането на цифровата платформа за обслужване на едно гише. Платформата включва следните функции:

- Лицензионен модул за проекти за собствено потребление и общности за възобновяема енергия, както и за съхранение в системи зад измервателните уреди;
- Лицензионен модул за централизирани проекти за енергия от възобновяеми източници само в мрежата и за съхранение в системи зад измервателните уреди;
- Лицензионен модул за проекти само за съхранение;
- Модул за наблюдаемост и статистика за проекти за енергия от възобновяеми източници.

Обслужването на едно гише се разработва на два етапа:

- През първия етап цифровата платформа разполага с трите модула за лицензиране, които позволяват на потребителите да наблюдават различните етапи на процедурата по лицензиране (включително етапите на разработване, въвеждане в експлоатация, изпитване и изстрелване). Платформата представя изискванията и сроковете, свързани с лицензирането на проекти, свързани с енергията от възобновяеми източници.
- През втория етап цифровата платформа разполага също така с оперативни модули за наблюдаемост и статистика, които дават възможност на потребителите да въвеждат данни и да обменят документи, свързани с процедурите за лицензиране, както и с изпълнението на лицензирания проект. Платформата включва функции за дистанционно наблюдение (сателитна образна диагностика), за да се подобри наблюдението на изпълнението на проектите от публичните органи.

Освен това инвестицията включва дематериализацията (цифровизация, архивиране и обезвреждане) на съществуващите документи за издаване на разрешения, както е посочено от Генерална дирекция „Енергетика и геология“.

Обслужването на едно гише е в съответствие с „Европейския кодекс за поведение относно енергийната ефективност на централите за данни“.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция RP-C21-i10-RAA: Система от стимули за закупуване и инсталиране на системи за съхранение на енергия от възобновяеми източници на Азорските острови

Целта на тази инвестиция е да се насърчи енергийният преход на Азорските острови, като се допринесе за повишаване на енергийната независимост на архипелага.

Инвестицията се състои от система за стимулиране на закупуването и инсталирането на системи за съхранение, насочени към съхранение на електроенергия от възобновяеми източници за собствено потребление от домакинствата, предприятията, кооперациите, организациите с нестопанска цел и благотворителните институции. Инвестицията е в съответствие с Регионален законодателен декрет 12/2023/A, с който се въвежда стимул до 85 % за закупуване и инсталиране на системи за акумулиране на енергия, когато те са предназначени да допълнят фотоволтаичните системи, закупени в рамките на SOLENERGE — програма за стимулиране, финансирана от ПБУ (C14-i03-RAA).

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RP-C21-i11-RAM: Система от стимули за производството и съхранението на енергия от възобновяеми източници в Мадейра и Порто Санто

Целта на тази инвестиция е да се насърчи енергийният преход в автономния регион Мадейра, включително остров Порто Санто, което ще допринесе за повишаване на енергийната му независимост.

Инвестицията се състои от система за стимулиране на закупуването и инсталирането на системи за производство и акумулиране на електроенергия от възобновяеми източници за собствено потребление, както и за закупуване и инсталиране на оборудване за производство на гореща вода и производство на топлинна енергия чрез използване на възобновяеми енергийни източници, от домакинства, микро-, малки и средни предприятия и организации с нестопанска цел.

Всички физически и юридически лица, които притежават сграда в автономна област Мадейра, с изключение на автономната регионална администрация, местната администрация

и пряката администрация на държавата, отговарят на условията за отпускане на безвъзмездни средства, които не подлежат на възстановяване.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция RP-C21-i12: Разширена мярка: Декарбонизация на обществения транспорт

Целта на инвестицията е да се увеличи TC-C15-i05: Декарбонизация на обществения транспорт по компонент 15.

Увеличената част от мярката увеличава броя на новите автобуси с нулеви емисии, използвани за обществен транспорт. Обхватът на инвестицията се разширява от метрополните области Лисабон и Порто до цялата континентална португалска територия и включва също инсталирането на зарядни станции или станции за презареждане с гориво.

Инвестиция RP-C21-i13-RAM: Декарбонизация на транспорта

Целта на тази мярка е да се насърчи декарбонизацията на транспорта в автономния регион Мадейра.

Инвестицията включва:

и) Закупуване на автобуси с нулеви емисии (електрически или водородно гориво) за обществен пътнически транспорт и туристически услуги с нулеви емисии.

II) Инсталирането на зарядни точки, необходими за експлоатацията на автобусите.

III) Схема за бракуване на превозни средства, при условие че те се заменят със закупуване на електрически превозни средства, с максимален финансов принос от 6 000 EUR за бракувано превозно средство и стимули в зависимост от различните социално-икономически категории.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция RP-C21-i14: Автобусен бърз транзит Брага

Тази инвестиция има за цел да подобри устойчивия обществен транспорт в Брага.

Инвестицията се състои в създаването на нова система за бърз автобусен транзит в град Брага. Системата трябва да работи предимно на специални ленти и само с автобуси с нулеви емисии (електрически или задвижвани с водород). Трябва да бъдат изградени две линии: жълтата линия между железопътната гара и Avenida Robert Smith и Червената линия, между железопътната гара и болницата в Брага.

Инвестицията включва и закупуването на десет автобуса с нулеви емисии, включително необходимите зарядни станции за експлоатация на линиите.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция RP-C21-i15-RAA: Придобиване на два електрически ферибита

Тази инвестиция има за цел да стимулира декарбонизацията на транспорта и вътрешната мобилност на автономния регион Азорски острови.

Инвестицията се състои в закупуването на два електрически ферибита за публичното дружество Atlanticoline S.A. за превоз на пътници и превозни средства между островите Pico, Faial и São Jorge. Фериботите трябва да имат минимален капацитет от 200 и 100 пътници.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция RP-C21-i16: Nazaré Funicular

Тази инвестиция има за цел да осигури устойчив обществен транспорт в Назаре.

Инвестицията включва прилагането на решение за механичен транспорт (funicular) с дължина около 200 метра между Praia и района на Pederneira. Фуникуляр е интегриран в мрежата на обществения транспорт и е достъпен за велосипеди и лица с намалена подвижност.

Изпълнението на инвестицията ще приключи до 31 март 2026 г.

Ф.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
21.1 Г.	RP-C21-i01	Т	Финансова подкрепа за опростени проекти за декарбонизация на промишлеността		Брой	310 Г.	810 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Брой проекти, получили финансова подкрепа за декарбонизация на промишлеността, които се отнасят до поне една от следните области: нисковъглеродни процеси и технологии; приемане на мерки за енергийна ефективност; и включване на енергията от възобновяеми източници и съхранението на енергия. За подпомаганите промишлени инсталации се осигурява намаление от средно 30 % на преките и непреките емисии на парникови газове за проекти, съответстващи на област на интервенция 024ter.
21.2 Г.	RP-C21-i02	Т	Саниране с цел повишаване на енергийната ефективност на частни жилищни сгради		m²	0 Г.	6 588 000 Г.	Т3 Г.	2025 Г.	Площ на ремонтирани частни жилищни сгради. При санирането с цел енергийна ефективност се постига средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради. 60 % от разгънатата застроена площ по тази инвестиция е в многофамилни жилищни сгради.
21.3 Г.	RP-C21-i02	Т	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и за използване в частния жилищен сектор		MW	0 Г.	10 Г.	Т3 Г.	2025 Г.	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници (като например фотоволтаични панели и акумулаторни батерии, тъй като тази технология придобива зрялост), инсталиран за собствено потребление и за използване в частния жилищен сектор.
21.4 Г.	RP-C21-i03	Т	Обновяване с цел повишаване на енергийната ефективност на сградите за услуги		m²	360 000 Г.	1 060 000 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Обща площ на сградите, използвани в сектора на услугите, които подлежат на саниране за енергийна ефективност. При санирането с цел енергийна ефективност се постига средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
21.5 Г.	RP-21-i04-RAM	T	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и обществено използване на енергия от възобновяеми източници в обновени обществени сгради		MW	0 Г.	1.3 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление в обществени сгради.
21.6 Г.	RP-21-i04-RAM	T	Саниране с цел повишаване на енергийната ефективност на сградите за обществени услуги		m²	0 Г.	105 000 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Обща площ от 105 000 квадратни метра в обществените сгради подлежи на саниране за енергийна ефективност. При санирането с цел енергийна ефективност се постига средно поне средно равнище на саниране, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради.
21.7 Г.	RP-C21-r43	M	Влизане в сила на законодателство за създаване на Национална обсерватория на енергийната бедност (ONPE)	Разпоредба в законодателния акт, указваща влизането в сила на законодателството				T3 Г.	2023 Г.	Влизане в сила на законодателство за създаване на Национална обсерватория на енергийната бедност (ONPE), включително определяне на управлението, отговорностите и целите, както е посочено в описанието на мярката.
21.8 Г.	RP-C21-r43	M	Стартиране на финансовия инструмент за справяне с енергийната бедност	Стартиране на финансовия инструмент за справяне с енергийната бедност				T1 Г.	2025 Г.	Стартиране на финансов инструмент за мерки за енергийна ефективност в жилищния сектор за справяне с енергийната бедност за определените профили на домакинствата. Това се приема или чрез влизането в сила на съответното законодателство, или чрез приемането на решение от финансова институция.
21.9 Г.	RP-C21-r44	M	Подписване на протокол за	Подписване на протокол за				T4 Г.	2023 Г.	Подписване на протокол за сътрудничество между Agência para a Energia (ADENE), Associação Nacional de

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			сътрудничество	сътрудничество						Freguesias (Anafre) и Rede Nacional de Agências de Energia (RNAE), Associação Nacional de Municípios (ANMP) и Confederação Nacional de Instituições de Solidariedade (CNIS) за създаването на <i>Espaços Cidadão Energia</i> и определяне на техните задачи, управление и финансова структура.
21.10 Г.	RP-C21-r44	T	Действия за изграждане на капацитет		Брой	0 Г.	300 Г.	T4 Г.	2024 Г.	300 квалифицирани специалисти се обучават да изпълняват различни роли в <i>Espaços Cidadão Energia</i> .
21.11 Г.	RP-C21-r44	T	Стартиране на <i>Espaços Cidadão Energia</i>		Брой	0 Г.	50 Г.	T1 Г.	2025 Г.	50 физическото лице <i>Espaços Cidadão Energia</i> функционира и е отворено за гражданите.
21.12 Г.	RP-C21-i05	M	Подписване на условията за приемане за изпълнението на промишлени проекти	Подписване на условията за приемане за изпълнението на промишлени проекти.				T2 Г.	2024 Г.	Условията за приемане се подписват за изпълнението на промишлени проекти, които се избират чрез конкурентни покани за представяне на предложения, свързани със стратегически технологии за климатичния преход, както е посочено в описанието на мярката. Условията за приемане гарантират спазването на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите сделки по тази мярка чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
21.13 Г.	RP-C21-i05	T	Приключване на 5 промишлени проекта в областта на стратегическите технологии за климатичния преход		Брой	0 Г.	5 Г.	T2 Г.	2026 Г.	Завършване на най-малко пет промишлени технологични проекта, които имат равнище на технологична готовност, равно или по-високо от седем, свързани със стратегически технологии за климатичния преход, както е посочено в описанието на мярката.
21.14 Г.	RP-C21-r45	T	Действия за обучение в областта на „зелените“ умения		Брой	0 Г.	12 500 Г.	T4 Г.	2024 Г.	Брой на обучените лица по програмата за екологосъобразна работа и умения или други курсове от Центъра за обучение по енергиен преход или от субектите, които го съставляват.
21.15 Г.	RP-C21-r45	T	Действия за обучение в областта на „зелените“ умения		Брой	12 500 Г.	25 000 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Брой на обучените лица по програмата за екологосъобразна работа и умения или други курсове от Центъра за обучение по енергиен преход или от субектите, които го съставляват.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
21.16 Г.	RP-C21-r46	М	Влизане в сила на административен или правен акт относно водорода от възобновяеми източници	Разпоредба в административния или правния акт, указваща влизането ѝ в сила				Т3 Г.	2023 Г.	Влизане в сила на административен или правен акт относно водорода от възобновяеми източници, в който се посочва, че само инсталациите, които отговарят на изискванията, включени в Директивата за енергията от възобновяеми източници и нейните делегирани актове (2018/2001/ЕС), се считат за инсталации за производство на водород от възобновяеми източници.
21.17 Г.	RP-C21-r46	М	Влизане в сила на преразгледания Регламент за националните газопрееносни мрежи и Регламента за националните разпределителни мрежи	Разпоредба в регламентите, указваща влизането в сила на регламента				Т2 Г.	2024 Г.	Влизане в сила на преразгледания Регламент за националната газопрееносна мрежа и Регламента за националната газоразпределителна мрежа, в които се определят критериите за подаване на водород от възобновяеми източници в газовата мрежа.
21.18 Г.	RP-C21-r47	М	Стартиране на първия търг за централизирано закупуване на устойчив биометан	Стартиране на първия търг за централизирано закупуване на устойчив биометан				Т3 Г.	2023 Г.	Стартиране на първия търг за централизирано закупуване на устойчив биометан в съответствие с правилата, определени в Правителствено постановление 15/2023 от 4 януари, чиято цел е закупуването на 150 GWh/година биометан за подаване в националната газопрееносна мрежа.
21.19 Г.	RP-C21-r47	М	Приемане на плана за действие за биометана	Приемане на плана за действие за биометана				Т1 Г.	2024 Г.	Приемане на плана за действие за биометан, с който се установява стратегия за развитието на пазара на биометан.
21.20 Г.	RP-C21-r48	М	Създаване на EMER 2030	Разпоредба в законодателния акт, указваща влизането в сила на законодателния акт				Т3 Г.	2023 Г.	Влизане в сила на съответния законодателен акт за създаване на EMER 2030. Законодателният акт определя задачите на EMER 2030, както е посочено в описанието на мярката.
21.21 Г.	RP-C21-r48	М	Влизане в сила на Наредбата за общинско лицензиране на проекти за	Разпоредба в общинската наредба, указваща влизането в				Т3 Г.	2023 Г.	Публикуване на правителствено постановление за издаване на наредба за общинско лицензиране на проекти за енергия от възобновяеми източници и съхранение.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			възобновяема енергия и съхранение	сила на общинската наредба						
21.22 Г.	RP-C21-r48	T	Обучение на персонала, участващ в издаването на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници		Брой	0 Г.	500 Г.	T2 Г.	2024 Г.	500 ръководители и техници от централната, регионалната и местната публична администрация се обучават в области, свързани с процедурите за издаване на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници и акумулиране на енергия.
21.23 Г.	RP-C21-r48	M	Приемане на график за разпределяне на нови мощности за енергия от възобновяеми източници, със специален акцент върху географските райони, произтичащи от секторната програма „Го зони за енергия от възобновяеми източници“	Приемане на график за разпределяне на нови мощности за ВЕИ въз основа на принципа „Go-to-area“				T2 Г.	2024 Г.	Приемане на график за разпределяне на нови мощности за енергия от възобновяеми източници за разработването на проекти за енергия от възобновяеми източници (предложен от EMER 2030), със специален акцент върху географските райони, произтичащи от секторната програма „Възобновяеми горни зони „, която ще бъде публикувана през 2024 г.
21.24 Г.	RP-C21-i06	M	Покана за участие в търг за проекти за производство на газ от възобновяеми източници	Обявяване на покана за участие в търг				T4 Г.	2023 Г.	Отправяне на покана за подбор на проекти, които да бъдат подкрепени за поне 77 MW нови инсталирани мощности за водород от възобновяеми източници и други възобновяеми газове
21.25 Г.	RP-C21-i06	T	Допълнителен капацитет за производство на водород от възобновяеми източници и газ от възобновяеми източници		MW	200 Г.	277 Г.	T2 Г.	2026 Г.	Инсталиран допълнителен капацитет за производство на водород от възобновяеми източници и газове от възобновяеми източници
21.26 Г.	RP-C21-i07	M	Подписване на договор (и) за	Подписване на договор (и) за				T2 Г.	2024 Г.	Подписване на договора (ите) за геофизични, геотехнически, вятърни, вълни и текущи проучвания,

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			технически проучвания в крайбрежни води	технически проучвания в крайбрежни води						насочени към улесняване на инсталирането на вятърна енергия от разположени в морето инсталации.
21.27 Г.	RP-C21-i07	M	Приключване на техническите проучвания за вятърна енергия от разположени в морето инсталации	Приключване на техническите проучвания за вятърна енергия от разположени в морето инсталации				T2 Г.	2026 Г.	Приключване на геофизичните, геотехническите, вятърните, вълните и текущите проучвания, насочени към улесняване на инсталирането на вятърна енергия от разположени в морето инсталации и обхващащи площ от най-малко 2 000 km ² .
21.28 Г.	RP-C21-i08	M	Подписване на условията за приемане на инсталирането на капацитет за съхранение на електроенергия	Подписване на условията за приемане на инсталацията с капацитет за съхранение от най-малко 500 MW				T2 Г.	2024 Г.	Подписани условия за приемане за инсталирането на капацитет за съхранение от най-малко 500 MW в предварително определените райони, считани за най-нуждаещи се.
21.29 Г.	RP-C21-i08	T	Инсталиране на капацитет за съхранение на електроенергия		MW	0 Г.	500 Г.	T4 Г.	2025 Г.	Инсталирана мощност от най-малко 500 MW за съхранение на електроенергия.
21.30 Г.	RP-C21-i09	M	Въвеждане в експлоатация на модулите от първия етап на цифровата платформа за обслужване на едно гише за издаване на разрешения и мониторинг на проекти за енергия от възобновяеми	Въвеждане в експлоатация на модулите от първия етап на цифровата платформа за обслужване на едно гише за издаване на разрешения и мониторинг на				T4 Г.	2024 Г.	Въвеждане в експлоатация на модулите от първия етап на цифровата платформа за обслужване на едно гише за издаване на разрешения и мониторинг на проекти за енергия от възобновяеми източници, както е посочено в описанието на мярката.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Годи на	
			източници	проекти за енергия от възобновяеми източници						
21.31 Г.	RP-C21-i09	М	Въвеждане в експлоатация на модулите от втория етап на цифровата платформа за обслужване на едно гише за издаване на разрешения и мониторинг на проекти за енергия от възобновяеми източници и приключване на процеса на дематериализация на съществуващите документи за издаване на разрешения.	Въвеждане в експлоатация на модулите от втория етап и приключване на процеса на дематериализация				Т2 Г.	2025 Г.	Въвеждане в експлоатация на модулите от втория етап на цифровата платформа за обслужване на едно гише за издаване на разрешения и мониторинг на проекти за енергия от възобновяеми източници и приключване на процеса на дематериализация на съществуващите документи за издаване на разрешения в съответствие с нуждите, определени от Генерална дирекция „Енергетика и геология“, както е посочено в описанието на мярката.
21.32 Г.	RP-C21-i10-RAA	Т	Инсталиране на капацитет за съхранение на електроенергия		MW	0 Г.	8,75 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Най-малко 8,75 MW капацитет за съхранение на електроенергия, инсталиран за собствено потребление.
21.33 Г.	RP-C21-i11-RAM	Т	Увеличаване на инсталираните мощности за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и		MW	0 Г.	5.25 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Инсталирана е най-малко 2,75 MW мощност за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление. Инсталиран е най-малко 2,5 MW капацитет за съхранение на електроенергия за собствено потребление.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			увеличаване на инсталираните мощности за съхранение за собствено потребление							
21.34 Г.	RP-C21-i11-RAM	Т	Укрепване на инсталираните мощности за вятърна енергия		MW	0 Г.	7 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	На остров Порто Санто се инсталира допълнителна мощност за производство на вятърна енергия от 7 MW, присъединена към електроенергийната мрежа.
21.35 Г.	RP-C21-i12	М	Подписване на договора за закупуване на чисти автобуси по Програмата за декарбонизация на обществения транспорт	Подписване на договора за закупуване на чисти автобуси по Програмата за декарбонизация на обществения транспорт				Т2 Г.	2024 Г.	Подписване на договора между бенефициерите и управляващия орган въз основа на състезателна тръжна процедура, с който се поема ангажимент за закупуване на автобуси с нулеви емисии (електрически или водородни) с нулеви емисии.
21.36 Г.	RP-C21-i12	Т	Закупуване на нови автобуси с нулеви емисии (електрически или водородни), използвани в обществения транспорт		Брой	145 Г.	445 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	Закупуват се 300 нови автобуса с нулеви емисии (електрически или водородни) и се инсталират съответните зарядни точки или точки за презареждане с гориво.
21.37 Г.	RP-C21-i13-RAM	Т	Закупуване на нови автобуси с нулеви емисии (електрически или водородни), използвани за обществен транспорт и туристически услуги, и закупуване на електрически автомобили,		Брой		576 Г.	Т1 Г.	2026 Г.	Закупуват се 26 нови автобуса с нулеви емисии (електрически или водородни) и съответните зарядни точки се инсталират в автономна област Мадейра. Най-малко 10 от закупените автобуси се използват за обществен пътнически превоз. 550 превозните средства се бракуват и заменят с електрически превозни средства в автономна област Мадейра.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
			заместващи бракувани превозни средства							
21.38 Г.	RP-C21-i14	М	Подписване на договор за изграждането на два реда автобусен бърз транзит в Брага	Подписване на договор (24 месеца)				Т3 Г.	2024 Г.	Подписване на договора за изпълнение на проекта между публичните органи и изпълнителя, избран чрез открита тръжна процедура. В договора се посочва изграждането на две автобусни линии за бърз транзит, свързващи железопътната гара с болница Avenida Robert Smith и Braga.
21.39 Г.	RP-C21-i14	Т	Изграждане на две линии за бърз превоз на автобуси в Брага		Километър		12.2 Г.	Т2 Г.	2026 Г.	По линиите за бърз транзит Bus в Брага (жълта и червена линия) се извършват строителни работи с дължина 12,2 километра, свързващи железопътната гара с болница „Avenida Robert Smith „и болница „Braga“. Системата трябва да работи предимно на специални ленти и само с автобуси с нулеви емисии. Инвестицията включва и закупуването на десет автобуса с нулеви емисии, включително необходимите зарядни станции за експлоатация на линиите. Линиите трябва да са готови за незабавна експлоатация на планираните транспортни услуги.
21.40 Г.	RP-C21-i15-RAA	М	Подписване на договора за закупуване на два електрически ферибита за превоз на пътници и превозни средства между островите Пико, Файал и Сао Жорже	Подписване на договор (24 месеца)				Т1 Г.	2024 Г.	Подписване на договора между публичните органи и изпълнителя, избран чрез открита тръжна процедура, за закупуването на два електрически ферибита за превоз на пътници и превозни средства между островите Pico, Faial и São Jorge.
21.41 Г.	RP-C21-i15-RAA	Т	Въвеждане в експлоатация на два нови електрически ферибита		Брой		2 Г.	Т4 Г.	2025 Г.	Закупуват се два нови електрически ферибита, които се използват за превоз на пътници и превозни средства между островите Pico, Faial и São Jorge. Фериботите трябва да имат минимален капацитет съответно от 200 и 100 пътници.
21.42 Г.	RP-C21-i16	М	Подписване на договора за изпълнение на проекта	Подписване на договор (24 месеца)				Т3 Г.	2024 Г.	Подписване на договора за изпълнение на проекта между публичните органи и изпълнителя, избран чрез международна открита тръжна процедура.

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
21.43 Г.	RP-C21-i16	М	Изграждане на фуникуляр	Въвеждане в експлоатация				Т1 Г.	2026 Г.	Трябва да бъде готово за незабавна експлоатация механично транспортно решение (фуникуляр) с дължина около 200 метра, свързващо района на Pederneira с долната част на село Nazaré.

X. КОМПОНЕНТ 22: Одит и контрол

X.1. Описание на реформата

Реформа RE-C22-r49: Механизми за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

Целта на мярката е да се подобрят мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. За да се гарантира ефективното прилагане на пропорционални мерки за борба с измамите и корупцията, Португалия изменя договорите, подписани между координиращия орган „ЕНПМ“ и всички органи, отговарящи за изпълнението на ПБУ, за да добави правно задължение за изпълнителните органи да извършват оценка на риска от измами в срок от три месеца от изменението на техните договори, а когато оценката на риска от измами установи рискове, които не са обхванати от съществуващите механизми за контрол — да разработи план за действие, съдържащ допълнителни проверки. Това задължение се отразява в процедурния наръчник на координиращия орган. Координиращият орган също така официално съобщава на всички изпълнителни органи технически насоки, които да ги подпомагат при извършването на оценката на риска от измами. Освен това Португалия подобрява процедурите за намаляване или смекчаване на риска от двойно финансиране чрез въвеждане на ефективни систематични кръстосани проверки на заявленията за потенциално финансиране в рамките на МВУ и между МВУ и други програми на Съюза в съответствие с принципа на добро финансово управление. Координиращият орган представя документ, в който се описват предложените подробни кръстосани проверки на двойното финансиране, за да се потвърди, че са въведени подходящи процедури за избягване на двойно финансиране.

Х.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение

Пореден номер	Мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествен и показател и (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			График за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Р	Година	
22.1 Г.	RE-C22-r49	М	Изменение на договорите за финансиране между ЕНПМ и изпълнителните органи, за да се включи задължението за извършване на оценка на риска от измами	Изменени договори				ТЗ Г.	2023 Г.	Координиращият орган „ЕНПМ“ изменя договорите, подписани с всички органи, отговарящи за изпълнението на ПВУ, за да добави правно задължение за изпълнителните органи да извършват оценка на риска от измами в срок от три месеца от изменението на техните договори, а когато оценката на риска от измами установи рискове, които не са обхванати от съществуващите механизми за контрол — да разработи план за действие, съдържащ допълнителни проверки. Това задължение се отразява в процедурния наръчник на координиращия орган. Координиращият орган също така официално съобщава на всички изпълнителни органи технически насоки, които да ги подпомагат при извършването на оценката на риска от измами.
22.2 Г.	RE-C22-r49	М	Въвеждане на кръстосани проверки за двойно финансиране	Прилагане на подходящи процедури				ТЗ Г.	2023 Г.	Португалските органи подобряват и прилагат подходящи процедури за намаляване или смекчаване на риска от двойно финансиране чрез въвеждане на ефективни систематични кръстосани проверки на заявленията за потенциално финансиране в рамките на МВУ и между МВУ и други програми на Съюза в съответствие с принципа на добро финансово управление.

2. Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост на Португалия възлизат на 22 215 870 313 EUR.

Прогнозните общи разходи по главата за REPowerEU възлизат на 855 400 000 EUR. По-специално прогнозните общи разходи за мерките, посочени в член 21в, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2023/435, възлизат на 0 EUR, докато разходите за другите мерки в главата за REPowerEU възлизат на 855 400 000 EUR.

РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДДКРЕПА

1. Финансов принос

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

1.1. Първа вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1.29 Г.	RE-C01-i05-RAM	М	Внедряване на системата за класификация, функционалния профил и системата за насочване на потребителите към регионалния модел на Мадейра за интегрирани услуги за непрекъснати грижи
1.4 Г.	RE-C01-r02	М	Влизане в сила на новия Декрет-закон за психичното здраве, в който се определят принципите за организацията на услугите в областта на психичното здраве
2.13 Г.	RE-C02-i04-RAA	Т	Интервенции в публичния жилищен фонд в автономния регион Азорски острови
2.14 Г.	RE-C02-i04-RAA	Т	Интервенции в публичния жилищен фонд на автономния регион Азорски острови — обновяване
2.19 Г.	RE-C02-r04	М	Влизане в сила на Декрет-закон за одобряване на правната рамка за Националния спешен и временен жилищен план
3.17 Г.	RE-C03-i05	М	Публикуване на оферта за „Изграждане на цифрова инфраструктура за достъпност 360°“
3.20 Г.	RE-C03-r08	М	Приемане на националната стратегия за борба с бедността
3.21 Г.	RE-C03-r06	М	Приемане на Националната стратегия за приобщаване на хората с увреждания за периода 2021—2025 г.
3.22 Г.	RE-C03-r05	М	Влизане в сила на опростения режим за инсталиране на социално оборудване
3.23 Г.	RE-C03-r07	М	Одобряване на планове за действие за общностите в неравностойно положение в метрополните райони на Лисабон и Порто
5.1 Г.	RE-C05-r09	М	Актуализиране на насоките за стратегията за технологични и бизнес иновации за Португалия през 2030 г.
5.11 Г.	RE-C05-i03	М	Тръжна процедура за проекти за научни изследвания и иновации
5.15 Г.	RE-C05-i04-RAA	М	Приемане на регламент относно инструмента за рекапитализация на предприятията на Азорските острови
5.16 Г.	RE-C05-i04-RAA	М	Приемане на инвестиционната политика за Инструмента за рекапитализация на предприятията на Азорските острови
5.2 Г.	RE-C05-r11	Т	Разширяване на мрежата от признати лаборатории за сътрудничество
5.3 Г.	RE-C05-r11	М	Влизане в сила на новия правен режим за центровете за технологии и иновации

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
5.4 Г.	RE-C05-r12	М	Одобряване на иновационната програма за селското стопанство
6.13 Г.	RE-C06-r15	М	Влизане в сила на закона за създаване на специални конкурси за достъп до висше образование
6.14 Г.	RE-C06-r15	М	Влизане в сила на новата правна рамка, уреждаща сътрудничеството на висшите учебни заведения с публичната администрация и предприятията
7.13 Г.	RE-C07-i05-RAA	М	Подписан договор за 2 пътни проекта
7.4 Г.	RE-C07-i01	М	Избор на приемни зони за предприятия за интервенции за подобряване на екологичната устойчивост и цифровизацията
7.6 Г.	RE-C07-i02	М	Подписан договор за пътен проект за 1 г.
8.17 Г.	RE-C08-r19	М	Правна рамка относно задължителното владение на земеделска земя в горските райони
8.19 Г.	RE-C08-r21	М	Закон за създаване на интегрирана система за управление на пожарите в селските райони (SGIFR)
10.1 Г.	TC-C10-r23	М	Влизане в сила на преразглеждането на актовете на Министерството на морето, свързани с укрепването на капацитета за финансиране на морската икономика и иновациите чрез Синия фонд
11.1 Г.	TC-C11-i01	М	Първа покана за участие в търг за проекти за декарбонизация на промишлеността
12.1 Г.	TC-C12-i01	М	Подписване на протокола от 2021 г. на програмата „Resineiros Vigilantes“
12.5 Г.	TC-C12-r25	М	Влизане в сила на новия общ режим за управление на отпадъците
14.1 Г.	TC-C14-r29	М	Влизане в сила на Наредбата за националната газопреносна мрежа и Наредбата на Националната газоразпределителна мрежа
14.2 Г.	TC-C14-i01	М	Първа покана за участие в търг за проекти за производство на газ от възобновяеми източници
16.13 Г.	TD-C16-i03	Т	Центрове за цифрови иновации (ЦЦИ)
17.6 Г.	TD-C17-r32	М	Влизане в сила на новия образец на договор за управление съгласно новата система от стимули/санкции за управлението на държавните предприятия
19.22 Г.	TD-C19-r34	М	Влизане в сила на правната рамка за цифровата трансформация на публичната администрация
19.24 Г.	TD-C19-r36	М	Създаване на Националния институт по администрация, I.P.
20.2 Г.	TD-C20-i01	М	Подписване на договори за закупуване на индивидуални компютри за ученици и учители
		Сума на вноската	636 139 080 EUR

1.2. Втора вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1.13 Г.	RE-C01-i02	М	Влизане в сила на условията за позоваване на епизоди за спешни случаи, проверени в бяло, синьо или зелено в болничните служби за спешна помощ за други видове здравни услуги, включително първични здравни услуги
1.20 Г.	RE-C01-r03	М	Влизане в сила на регламента за отпускане на финансова подкрепа от регионалните здравни органи
1.6 Г.	RE-C01-i01	М	Влизане в сила на новия образец на договор за управление
3.24 Г.	RE-C03-i01	М	Подписване на споразумения между общините Лисабон/Порто и местните технически звена, определящи обхвата на мерките, които трябва да бъдат подкрепени.
3.3 Г.	RE-C03-i06	М	Възлагане на договори за подкрепа на насърчаващи организации за създаване и разширяване на мрежата от социални съоръжения/социални решения.
4.1 Г.	RE-C04-i01	М	Технологични спецификации за мрежата от културни съоръжения
5.18 Г.	RE-C05-i05-RAA	М	Публикуване на Програмата за иновации и цифровизация в селското стопанство на Азорските острови
8.14 Г.	RE-C08-i02	Т	Създаване на регионални и подрегионални структури на Националния орган за извънредни ситуации и гражданска защита (ANEPC)
8.15 Г.	RE-C08-i03	М	Публикуване на първоначалния доклад от Института за опазване на природата и горите, I.P
8.4 Г.	RE-C08-i05	М	Преминаване към платформа BUPi 2.0
8.7 Г.	RE-C08-i05	М	Публикуване на договора за архитектурната мрежа за първично управление на горивото (RPFGC)
9.9 Г.	RE-C09-i02	М	Публикуване на документацията за планирането на мярката, в която са включени всички резултати и условия от ОВОС
12.2 Г.	TC-C12-i01	М	Одобряване на представените от консорциума проекти за разработване на нови биопродукти, технологии и процеси в секторите на текстила и облеклото, обувките и естествената смола
15.10 Г.	TC-C15-i04	М	Подписване на договора за изграждане на автобусна транзитна линия между Praça do Império и Praça Albuquerque Mouzinho в Порто
16.1 Г.	TD-C16-r31	М	Влизане в сила на прегледа на съдържанието на обучението, включено в националния каталог на квалификациите, относно модулите в областта на цифровите умения и законодателството или регламента за създаването на цифрови подписи и печати
16.2 Г.	TD-C16-i01	М	Начало на португалската цифрова академия и програми за заетост + цифрови технологии
17.15 Г.	TD-C17-i02	М	Завършване на предварителното попълване на образец 1 на общинския данък върху недвижимото имущество (ИСВП) въз

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			основа на данните, с които разполага данъчният и митнически орган
19.11 Г.	TD-C19-i04	Т	Сигурна система за мобилни комуникации за държавни служители
		Сума на вноската	1 967 365 517 EUR

1.3.Трета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1.3 Г.	RE-C01-r01	Т	Приключване на процеса на децентрализация на отговорностите в областта на здравеопазването в общините
1.8 Г.	RE-C01-r03	Т	Създаване на нови интегрирани центрове за отговорност в болниците на Националната здравна служба
1.24 Г.	RE-C01-i03	М	Разработване на дейности за повишаване на осведомеността и обучение за „изграждане на пътища за пациентите“ в контекста на деменциите
1.32 Г.	RE-C01-i06	Т	Модернизиране на местните информационни технологични мрежи
1.33 Г.	RE-C01-i06	Т	Въвеждане на функционалности за дистанционно здравеопазване и телемониторинг
2.1 Г.	RE-C02-i01	Т	Програма за подпомагане на достъпа до жилищно настаняване — подписани споразумения за сътрудничество или финансиране
2.4 Г.	RE-C02-i02	Т	Национални безвъзмездни средства за спешно и временно настаняване — подписване на споразумения за финансиране на спешно и преходно настаняване
3.11 Г.	RE-C03-i03-RAM	Т	Планове за интеграция на бездомните хора.
4.6 Г.	RE-C04-i02	М	Създаване на мрежа „Saber Fazer“
5.5 Г.	RE-C05-i01.01	Т	Сключване на договори за разработване на нови продукти, процеси или услуги в съответните стратегически области (програми за иновации).
5.7 Г.	RE-C05-i01.02	Т	Сключване на договори за разработване на нови продукти, процеси или услуги в стратегически области, свързани с нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата
5.9 Г.	RE-C05-i02	Т	Сключени са договори с интерфейсни субекти, включително лаборатории за сътрудничество — Colabs
6.15 Г.	RE-C06-r16	М	Влизане в сила на Закона за регулираните професии
7.1 Г.	RE-C07-i00	Т	Публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства
7.7 Г.	RE-C07-i02	М	Подписан договор за 2 пътни проекта

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
8.18 Г.	RE-C08-r20	М	Система за мониторинг на земната покривка (SMOS)
12.6 Г.	TC-C12-r25	М	Влизане в сила на преразгледаната Национална стратегия за екологосъобразни обществени поръчки
15.12 Г.	TC-C15-i05	М	Подписан договор за закупуване на чисти автобуси по Програмата за декарбонизация на обществения транспорт
16.7 Г.	TD-C16-i02	Т	Изпитвателни файлове, избрани за националната мрежа от изпитвателни бази
17.1 Г.	TD-C17-r32	Т	Завършване на разработването и прилагането на нови модели за възлагане на обществени поръчки за националната централна система за обществени поръчки, както е предвидено в стратегическия план за периода 2020—2023 г. на субекта за споделени услуги в публичната администрация
17.2 Г.	TD-C17-r32	М	Влизане в сила на законодателството, което е в основата на държавното счетоводство
17.3 Г.	TD-C17-r32	М	Приключване и одобряване на модела за мониторинг на бюджетното и финансовото изпълнение на сектор „Държавно управление“
17.7 Г.	TD-C17-r32	М	Влизане в сила на новия модел за анализ и оповестяване на финансовото състояние и резултатите на държавните предприятия
19.1 Г.	TD-C19-i01	Т	Обществени услуги, достъпни по опростен и съгласуван начин по различни канали
19.4 Г.	TD-C19-i02	Т	Обществени услуги, достъпни по сигурен начин чрез електронна самоличност и при спазване на принципа на еднократност
20.3 Г.	TD-C20-i01	Т	Компютри за индивидуална употреба от ученици и учители
20.10 Г.	TD-C20-i02-RAA	Т	Масови отворени онлайн курсове за учители и родители в АРА
20.14 Г.	TD-C20-i03-RAM	Т	Цифрови наръчници за учениците от 2-ия и 3-ия цикъл и за учениците от средните училища
22.1 Г.	RE-C22-r49	М	Изменение на договорите за финансиране между ЕНПМ и изпълнителните органи, за да се включи задължението за извършване на оценка на риска от измами
22.2 Г.	RE-C22-r49	М	Въвеждане на кръстосани проверки за двойно финансиране
		Сума на вноската	2 010 220 573 EUR

1.4. Четвърта вноски (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1.1 Г.	RE-C01-r01	М	Влизане в сила на правни актове в областта на първичните здравни грижи
1.5 Г.	RE-C01-r02	М	Влизане в сила на новия закон за психичното здраве, който определя принципите, свързани с правата на хората с психични заболявания, и урежда задължителната хоспитализация или лечение
1.12 Г.	RE-C01-r03	М	Влизане в сила на новия режим на работа за пълно отдаденост в Националната здравна служба
5.39 Г.	RE-C05-i09	Т	Сключване на договори за разработване на нови продукти, процеси или услуги в съответните стратегически области (програми за иновации).
5.41 Г.	RE-C05-i10	Т	Сключване на договори за разработване на нови продукти, процеси или услуги в стратегически области, свързани с нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата.
6.16 Г.	RE-C06-r17	М	Влизане в сила на закона, уреждащ работата през платформа
8.10 Г.	RE-C08-i04	Т	Доставка на превозни средства, машини и оборудване
17.22 Г.	TD-C17-r40	М	Влизане в сила на правен акт за изменение на правната рамка на избрани данъчни облекчения
18.1 Г.	TD-C18-r33	М	Създаване на специализирани състави в административните и данъчните съдилища
18.2 Г.	TD-C18-r33	М	Влизане в сила на правен режим за насърчаване на съдебното и извънсъдебното уреждане на спорове
		Сума на вноската	937 165 319 EUR

1.5. Пета вноски (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1.2 Г.	RE-C01-r01	Т	Предоставяне на достъп до инструмента за стратификация на риска в подкрепа на клиничното управление във функционалните звена на групите здравни центрове
1.40 Г.	RE-C01-i04	М	Подписване на договор за управление на изграждането на болницата в Източен Лисабон
1.41 Г.	RE-C01-i10	М	Одобряване на доклада, в който се посочват нуждите на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			Националната здравна служба от тежко медицинско оборудване
2.2 Г.	RE-C02-i01	T	Програма за подпомагане на достъпа до жилища — закупени, построени (с висока енергийна ефективност) или рехабилитирани жилища, предоставяни на домакинствата
2.6 Г.	RE-C02-i02	T	Национални безвъзмездни средства за спешно и временно настаняване — настаняване със започнати или закупени строителни работи
2.16 Г.	RE-C02-i04-RAA	T	Интервенции в публичния жилищен фонд на автономния регион Азорски острови — обновяване
4.7 Г.	RE-C04-i02	T	Подписани договори за рехабилитация и опазване на сгради на културното наследство и национални театри
4.9 Г.	RE-C04-i01	M	Технологична модернизация на ANIM — Национален архив от движещи се изображения
6.3 Г.	RE-C06-i01	T	Ремонтирани, изградени или снабдени със закупено оборудване центрове за обучение
7.14 Г.	RE-C07-i05-RAA	M	Подписан договор за 8 пътни проекта
8.5 Г.	RE-C08-i02	T	Обучение по BUPi
8.12 Г.	RE-C08-i04	T	Инсталиране на двуполаризационни радары
10.8 Г.	TC-C10-i04-RAA	M	Начало на договора за строителство за техническия център MARTEC
11.2 Г.	TC-C11-i01	M	Подписване на договори за отпускане на финансова подкрепа
12.7 Г.	TC-C12-r39	M	Влизане в сила на хармонизираното определение на критериите за еко-модуляция
12.8 Г.	TC-C12-r39	M	Схема за стимулиране на възстановяването (система за депозиране и възстановяване) за пластмасови бутилки за еднократна употреба, черни метали и алуминий
15.1 Г.	TC-C15-i01	M	Подписване на договора за разширяване на мрежата на метрото в Лисабон
15.4 Г.	TC-C15-i02	M	Подписване на договора за разширяване на мрежата Porto Metro
15.13 Г.	TC-C15-i05	T	Закупуване на нови автобуси с нулеви емисии (електрически или водородни), използвани в обществен транспорт
15.14 Г.	TC-C15-r30	M	Влизане в сила на законодателство за подобряване на условията за достъп до обществен транспорт
16.14 Г.	TD-C16-i03	M	Създаване на услуги за изпращане на цифрови фактури и киберсигурност, неприкосновеност на личния живот, използваемост и сертификати за устойчивост
16.16 Г.	TD-C16-i04	T	Подбор на проекти по „Промисленост 4.0“
17.21 Г.	TD-C17-i02	M	Завършване на предварителното изпълнение на конкретна сделка, подлежаща на облагане с гербов налог
17.23 Г.	TD-C17-r40	M	Влизане в сила на правния акт за създаване на постоянния отдел за техническа данъчна политика Unidade Técnica de Avaliação Tributária e Aduaneira (U-TAX)
18.5 Г.	TD-C18-i01	M	Модернизирана информационна система за наказателно разследване

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
19.19 Г.	TD-C19-i07	Т	Стажантска програма за висшисти
19.20 Г.	TD-C19-i07	Т	ИТ оборудване за служителите на публичната администрация
19.23 Г.	TD-C19-r35	М	Влизане в сила на законодателния пакет за реорганизация на публичната администрация
21.7 Г.	RP-C21-r43	М	Влизане в сила на законодателство за създаване на Национална обсерватория на енергийната бедност (ONPE)
21.9 Г.	RP-C21-r44	М	Подписване на протокол за сътрудничество
21.16 Г.	RP-C21-r46	М	Влизане в сила на административен или правен акт относно водорода от възобновяеми източници
21.18 Г.	RP-C21-r47	М	Стартиране на първия търг за централизирано закупуване на устойчив биометан
21.20 Г.	RP-C21-r48	М	Създаване на EMER 2030
21.21 Г.	RP-C21-r48	М	Влизане в сила на Наредбата за общинско лицензиране на проекти за възобновяема енергия и съхранение
21.24 Г.	RP-C21-i06	М	Покана за участие в търг за проекти за производство на газ от възобновяеми източници
		Сума на вноската	1 877 616 715 EUR

1.6.Шеста вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1.7 Г.	RE-C01-r03	М	Влизане в сила на новия план за управленско счетоводство на Националната здравна служба
1.11 Г.	RE-C01-r03	М	Влизане в сила на плана за действие за укрепване на централизираните механизми за закупуване на лекарства
1.22 Г.	RE-C01-i02	Т	Укрепване на капацитета за реагиране на националните мрежи за интегрирани непрекъснати грижи и палиативни грижи в домашни условия
3.6 Г.	RE-C03-i02	Т	Жилища с подобрена достъпност
3.25 Г.	RE-C03-i06	М	Публикуване на мониторингов доклад от метрополните райони на Порто и Лисабон относно мерките, предприети във всяка от 12-те области на интервенция.
5.33 Г.	RE-C05-i07-RAM	М	Подписване на споразумението за прилагане (протокол) между Banco Português de Fomento, Instituto de Desenvolvimento Empresarial и избрани финансови посредници
8.21 Г.	RE-C08-i05	М	Разработване на кампания за повишаване на осведомеността с цел предотвратяване на рисково поведение

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
10.13 Г.	TC-C10-i06-RAM	М	Подписване на договор за многоцелеви изследователски кораб
13.1 Г.	TC-C13-i01	Т	Саниране с цел повишаване на енергийната ефективност на частни жилищни сгради
14.12 Г.	TC-C14-i03-RAA	Т	Допълнително производство на електроенергия от възобновяеми източници от in Corvo
14.5 Г.	TC-C14-Ci02-RAM	Т	Допълнителен инсталиран капацитет за производство на водноелектрическа енергия
15.2 Г.	TC-C15-i01	М	Доклад за напредъка по разширяването на мрежата на метрото в Лисабон
16.6 Г.	TD-C16-i02	Т	Разработване на пилотни продукти и услуги на националната мрежа за изпитване
17.9 Г.	TD-C17-i01	М	Приключване на изпълнението на държавното счетоводство
18.3 Г.	TD-C18-r33	М	Влизане в сила на преразгледаната правна рамка за несъстоятелност и събиране на вземания
18.6 Г.	TD-C18-i01	М	Информационна система „Предприятие 2.0“
19.12 Г.	TD-C19-i04	М	Завършване на модернизациите на критични цифрови инфраструктури
20.6 Г.	TD-C20-i01	Т	Класни стаи с ново оборудване за прожектиране
21.12 Г.	RP-C21-i05	М	Подписване на условията за приемане за изпълнението на промишлени проекти
21.17 Г.	RP-C21-r46	М	Влизане в сила на преразгледания Регламент за националните газопреносни мрежи и Регламента за националните разпределителни мрежи
21.19 Г.	RP-C21-r47	М	Приемане на плана за действие за биометана
21.22 Г.	RP-C21-r48	Т	Обучение на персонала, участващ в издаването на разрешения за проекти за енергия от възобновяеми източници
21.23 Г.	RP-C21-r48	М	Приемане на график за разпределяне на нови мощности за енергия от възобновяеми източници, със специален акцент върху географските райони, произтичащи от секторната програма „Го То зони от възобновяеми източници“
21.26 Г.	RP-C21-i07	М	Подписване на договор (и) за технически проучвания в крайбрежни води
21.28 Г.	RP-C21-i08	М	Подписване на условията за приемане на инсталирането на капацитет за съхранение на електроенергия
21.35 Г.	RP-C21-i12	М	Подписване на договора за закупуване на чисти автобуси по Програмата за декарбонизация на обществения транспорт
21.40 Г.	RP-C21-i15-RAA	М	Подписване на договора за закупуване на два електрически ферибита за превоз на пътници и превозни средства между островите Пико, Файал и Сао Жорже
		Сума на вноската	1 501 588 718 EUR

1.7.Седма вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1.10 Г.	RE-C01-r03	Т	Засилване на мерките за хоспитализация в домашни условия в болниците на Националната здравна служба
1.14 Г.	RE-C01-i01	Т	Изграждане на нови здравни звена
1.35 Г.	RE-C01-i07-RAM	Т	Ново компютърно оборудване за регионалната здравна служба на Мадейра
1.37 Г.	RE-C01-i08-RAA	Т	Въвеждане на телемедицински срещи в регионалната здравна служба на Азорските острови
1.42 Г.	RE-C01-i10	Т	Закупуване на тежко медицинско оборудване
2.5 Г.	RE-C02-i02	Т	Национални безвъзмездни средства за спешно и временно настаняване — подписване на споразумения за финансиране на спешни и преходни жилища
2.10 Г.	RE-C02-i03-RAM	Т	Подпомогнати жилища в автономна област Мадейра
3.2 Г.	RE-C03-i01	Т	Създаване на екипи за социална намеса (Radar Social)
3.18 Г.	RE-C03-i05	М	Цифрова информационна платформа за хора с увреждания
5.37 Г.	RE-C05-i08	М	Създаване на Национален център за авангардни изчислителни технологии (CNCA).
6.5 Г.	RE-C06-i02	Т	Финансова подкрепа за постоянни договори
6.17 Г.	RE-C06-r18	М	Създаване на португалска норма за система за равно управление на заплащането.
6.18 Г.	RE-C06-r18	М	Уведомяване на дружества с повече от 50 работници, които имат значителни разлики в заплащането на жените и мъжете
6.24 Г.	RE-C06-i07	М	Иновации и педагогическа модернизация във висшето образование
6.26 Г.	RE-C06-i08-RAM	М	Подписан договор за разширяване на сградата CITMA
7.2 Г.	RE-C07-i00	Т	Публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства
8.13 Г.	RE-C08-i05	Т	Укрепване на структурите на Министерството на вътрешните работи (MAI) с превозни средства и оперативно оборудване
9.1 Г.	RE-C09-i01	Т	Допълнителни пунктове за мониторинг на инсталираните подземни водни ресурси (SM3)
9.5 Г.	RE-C09-i01	М	Приемане на актуализиран проект (ако е необходимо) на мярката за водочерпене в Гуадиана, който включва изцяло всички резултати и условия от оценката на въздействието върху околната среда (SM5)
9.7 Г.	RE-C09-i01	М	Приемане на актуализиран проект (ако е необходимо) на мярката за обезсоляване, като изцяло се включват всички резултати и условия от оценката на въздействието върху околната среда (SM6)
10.15 Г.	TC-C10-i06-RAM	Т	Доставка на две автономни безпилотни превозни средства

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
14.4 Г.	TC-C14-i02-RAM	М	Инсталиране на нов синхронен компенсатор
14.6 Г.	TC-C14-i02-RAM	Т	Обновен инсталиран капацитет за производство на водноелектрическа енергия
14.7 Г.	TC-C14-i02-RAM	Т	Допълнителен инсталиран капацитет в системата за акумулиране на батерии
15.5 Г.	TC-C15-i02	М	Доклад за напредъка във връзка с разширяването на мрежата на метрото в Порто
15.11 Г.	TC-C15-i04	Т	Завършване на изграждането на автобусна транзитна линия между Praça do Império и Praça Albuquerque Mouzinho в Порто
15.15 Г.	TC-C15-i06	М	Подписване на договор за системи за електронна сигнализация
16.5 Г.	TD-C16-i02	Т	МСП, подпомагани от ускорители на цифровата търговия
17.5 Г.	TD-C17-r32	М	Прилагане на механизми за интегриране на прегледите на разходите в редовния бюджетен процес, включително последваща оценка на икономии на ефективност
17.10 Г.	TD-C17-i01	М	Въвеждане в експлоатация на информационната система за преработване и изпълнение на бюджетния процес, включващ програмно бюджетиране
17.12 Г.	TD-C17-i01	Т	Завършване на модернизацията и опростяването на информационните системи на националната централна система за обществени поръчки
19.14 Г.	TD-C19-i04	М	Модернизиране на информационната система на силите и службите за сигурност
19.25 Г.	TD-C19-i01	М	Подписване на протоколи за създаване на нови граждански магазини и граждански пространства
19.28 Г.	TD-C19-i05-RAM	М	Функционален прототип за централизирано решение за управление на данни
20.4 Г.	TD-C20-i01	Т	Модернизиране на свързаността в началните и средните училища
20.5 Г.	TD-C20-i01	Т	Инсталирани лаборатории за цифрово образование
20.7 Г.	TD-C20-i01	Т	Оправомощаване на училищното ръководство
20.15 Г.	TD-C20-i03-RAM	Т	Свързване на училищата в ОМД
21.10 Г.	RP-C21-r44	Т	Действия за изграждане на капацитет
21.14 Г.	RP-C21-r45	Т	Действия за обучение в областта на „зелените“ умения
21.30 Г.	RP-C21-i9	М	Въвеждане в експлоатация на модулите от първия етап на цифровата платформа за обслужване на едно гише за издаване на разрешения и мониторинг на проекти за енергия от възобновяеми източници
21.38 Г.	RP-C21-i14	М	Подписване на договор за изграждането на два реда автобусен бърз транзит в Брага
21.42 Г.	RP-C21-i16	М	Подписване на договора за изпълнение на проекта
		Сума на вноската	2 023 192 454 EUR

1.8.Осма вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1.34 Г.	RE-C01-i06	Т	Въвеждане на информационни технологични административни модули, основни клинични модули и клинични модули за спешна помощ
2.29 Г.	RE-C02-i01	Т	Програма за подпомагане на достъпа до жилища — закупени, построени (с висока енергийна ефективност) или рехабилитирани (с подобрени енергийни характеристики) жилища, предоставяни на домакинствата
3.29 Г.	RE-C03-r38	М	Доклад на работната група „Единни социални обезщетения“
6.1 Г.	RE-C06-i01	Т	Обновени или изградени специализирани технологични центрове
6.8 Г.	RE-C06-i04	Т	Допълнителен брой студенти, завършили висше образование в областта на НТИИМ
8.6 Г.	RE-C08-i02	М	Изготвяне на референтно картографиране за системата за наблюдение на земната покривка (SMOS)
9.12 Г.	RE-C09-i03	Т	Обновени или рехабилитирани допълнителни километри канали
13.2 Г.	TC-C13-i01	Т	Санитаране с цел повишаване на енергийната ефективност на частни жилищни сгради
13.5 Г.	TC-C13-i02	Т	Обновяване с цел повишаване на енергийната ефективност на сградите на централната администрация
13.8 Г.	TC-C13-i03	Т	Санитаране с цел повишаване на енергийната ефективност на частни сгради за услуги
14.8 Г.	TC-C14-i02	Т	Допълнителен капацитет за интегриране на нова инсталирана мощност в електроенергийната система
17.24 Г.	TD-C17-r40	М	Публикуване на доклад за оценка от U-TAX относно съществуващите данъчни облекчения
19.16 Г.	TD-C19-i05-RAM	Т	Обществени услуги за граждани, посетители и предприятия в ARM
19.17 Г.	TD-C19-i05-RAM	М	Модернизиране на критичната инфраструктура и компютърната архитектура на обществените услуги в ОМД
19.27 Г.	TD-C19-i01	Т	Кандидатстване на граждани
19.34 Г.	TD-C19-i08	М	Стартиране на портала „Интелигентни територии“
21.8 Г.	RP-C21-r43	М	Стартиране на финансовия инструмент за справяне с енергийната бедност
21.11 Г.	RP-C21-r44	Т	Стартиране на Espaços Cidadão Energia
21.31 Г.	RP-C21-i9	М	Въвеждане в експлоатация на модулите от втория етап на цифровата платформа за обслужване на едно гише за издаване на разрешения и мониторинг на проекти за енергия от възобновяеми източници и приключване на процеса на дематериализация на съществуващите документи за издаване на разрешения.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
		Сума на вноската	1 056 518 233 EUR

1.9.Девета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1.9 Г.	RE-C01-r03	Т	Създаване на нови интегрирани центрове за отговорност в болниците на Националната здравна служба
1.21 Г.	RE-C01-i02	Т	Укрепване на капацитета за реагиране на националните мрежи за интегрирани непрекъснати грижи и палиативни грижи в областта на болничните и амбулаторните грижи
1.23 Г.	RE-C01-i03	Т	Обновяване на криминалистични психиатрични отделения и оборудване
1.25 Г.	RE-C01-i03	М	Приключване на укрепването на мрежата за грижи за психичното здраве
1.30 Г.	RE-C01-i05-RAM	Т	Увеличаване на броя на местата за интегрирани услуги за непрекъснато полагане на грижи в регионалната здравна служба на Мадейра
1.36 Г.	RE-C01-i08-RAA	Т	Подобрен достъп до портала за потребители на регионалната здравна служба на Азорските острови
1.38 Г.	RE-C01-i09	Т	Приключване на изпълнението в училищата на програмите „Училищна спортна общност „и „Училищен спорт на коледа“
1.39 Г.	RE-C01-i09	М	Стартиране на националната кампания за Всеобщата система за подкрепа на активния живот и свързаната с нея технологична платформа
2.17 Г.	RE-C02-i04-RAA	Т	Интервенции в обществения жилищен фонд на автономен регион Азорски острови — строителство на сгради
2.18 Г.	RE-C02-i04-RAA	Т	Интервенции в публичния жилищен фонд на автономния регион Азорски острови — обновяване
2.31 Г.	RE-C02-i08-RAA	Т	Укрепване на социалния жилищен фонд на автономния регион Азорски острови — построени жилища
3.7 Г.	RE-C03-i02	Т	Жилища с подобрена достъпност
3.8 Г.	RE-C03-i02	Т	Обществено пространство с подобрена достъпност за лица с намалена подвижност
3.9 Г.	RE-C03-i02	Т	Обществени услуги с подобрена достъпност за лица с ограничена мобилност
3.10 Г.	RE-C03-i03-RAM	Т	Нови и рехабилитирани места в жилищни и нежилищни домове за полагане на грижи
3.12 Г.	RE-C03-i04-RAA	Т	Обучение на лица от семейства, обхванати от дохода за социално приобщаване
3.14 Г.	RE-C03-i04-RAA	Т	Превозни средства, закупени за Instituições Pemulares de Solidariedade Social
3.15 Г.	RE-C03-i04-RAA	Т	Проект за остаряване на място

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
3.16 Г.	RE-C03-i04-RAA	Т	Мерки за борба с преждевременното напускане на училище на децата и младите хора.
3.19 Г.	RE-C03-i05	М	Център за португалски жестомимичен език
3.26 Г.	RE-C03-i06	Т	Пълно изпълнение на най-малко 90 % от мерките
3.27 Г.	RE-C03-i03-RAM	Т	Брой на местата в домовете за полагане на грижи в подкрепа на бездомни хора
4.2 Г.	RE-C04-i01	Т	Финансова подкрепа за цифровия преход на книжарниците
4.3 Г.	RE-C04-i01	М	Цифровизация и виртуализация на обществените колекции
4.5 Г.	RE-C04-i01	Т	Финансова подкрепа за превода и изданието на литературни произведения
4.11 Г.	RE-C04-i02	М	Инсталиране на лаборатории и маршрути на инициативата „Saber Fazer“ и създаване на педагогически и информационни дейности относно традиционните техники.
5.6 Г.	RE-C05-i01	Т	Приключване на изпълнението на 6-те договора (иновационни пактове или мобилизиране на проекти)
5.8 Г.	RE-C05-i01	Т	Завършени продукти, процеси или услуги (СПС), свързани с нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата
5.10 Г.	RE-C05-i02	Т	Дружества, които се ползват от услугите, предоставяни от интерфейсните субекти, включително съвместни лаборатории — Colabs
5.12 Г.	RE-C05-i03	Т	Приключване на проекти за иновации и научни изследвания, насочени към екологичните аспекти на иновационната програма за селското стопанство 2030
5.13 Г.	RE-C05-i03	Т	Приключване на 5 структурни проекта, насочени към цифровите аспекти на Програмата за иновации за селското стопанство през 2030 г.
5.14 Г.	RE-C05-i03	Т	Обновяване/модернизиране на центровете за иновации в селското стопанство
5.17 Г.	RE-C05-i04-RAA	Т	Предоставяне на общо 125 000 000 EUR на нефинансовите предприятия в региона под формата на капиталова и квазикапиталова подкрепа в съответствие с инвестиционната политика на инструмента.
5.19 Г.	RE-C05-i05-RAA	Т	Нови (за замяна на остарели структури) или прекласифицирани структури, отговарящи за клането на животни, и сертифициране на качеството на млякото и безопасността на храните
5.20 Г.	RE-C05-i05-RAA	Т	Проекти, подпомагани по схеми за подпомагане на реструктурирането на предприятия в преработвателния и маркетинговия сектор
5.21 Г.	RE-C05-i05-RAA	Т	Проекти, подпомагани по схеми за подпомагане на реструктурирането на земеделски стопанства
5.22 Г.	RE-C05-i05-RAA	Т	Стопанства, ползващи се от специализирана техническа подкрепа по Програмата за овластяване на земеделските стопани
5.34 Г.	RE-C05-i07-RAM	Т	Гаранции по заеми в подкрепа на проекти на регионални предприятия.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
5.35 Г.	RE-C05-i08	Т	Приключване на комплекса „Наука XXI „и „Научно бюро“ и предоставяне на услуги чрез Националната програма за отворена наука и отворени научноизследователски данни (PNCADAI)
5.40 Г.	RE-C05-i09	Т	Завършване на 168 продукта, процеси или услуги.
5.42 Г.	RE-C05-i10	Т	Завършване на продукти, процеси или услуги (СПС), свързани с нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата.
6.2 Г.	RE-C06-i01	Т	Обновени или изградени специализирани технологични центрове
6.4 Г.	RE-C06-i01	Т	Ремонтирани, изградени или снабдени със закупено оборудване центрове за обучение
6.6 Г.	RE-C06-i03	Т	Допълнителни участници в мерки в подкрепа на повишаването на квалификацията на възрастните
6.7 Г.	RE-C06-i04	Т	Допълнителни клубове Ciência Viva
6.9 Г.	RE-C06-i04	Т	Допълнителен брой студенти, завършили висше образование по НТИИМ
6.10 Г.	RE-C06-i05-RAA	Т	Допълнителен брой възрастни, записани в следгимназиално и висше образование в автономния регион Азорски острови
6.11 Г.	RE-C06-i05-RAA	Т	Модернизирани професионални училища в автономния регион Азорски острови
6.12 Г.	RE-C06-r14	М	Откриване на свободни работни места за обучение
7.3 Г.	RE-C07-i00	Т	Публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства
7.5 Г.	RE-C07-i01	Т	Приключване на интервенции в избрани зони за бизнес прием
7.8 Г.	RE-C07-i02	Т	Построени или възстановени пътища
8.1 Г.	RE-C08-i01	Т	Разработване на програми за планиране и управление на ландшафта (PRGP) в териториите, определени като уязвими.
8.2 Г.	RE-C08-i01	Т	Публикуване на операциите за интегрирано управление на ландшафта (OIGP) в Diário da Republica
8.3 Г.	RE-C08-i01	Т	Села с проекти за управление на горивата
8.8 Г.	RE-C08-i03	Т	Установена сервитутна зона
8.9 Г.	RE-C08-i03	Т	Изграждане на структурната мрежа за първично управление на горивото (RPFGC)
8.11 Г.	RE-C08-i04	Т	Доставка на леки и средни пожарникари хеликоптери
8.16 Г.	RE-C08-i05	Т	Изпълнение на национална програма за обучение
8.20 Г.	RE-C08-i01	Т	Прилагане на мерки за комасация на земята Programa „Emparcelar para Ordenar“
9.13 Г.	RE-C09-i03-RAM	Т	Допълнителен обем вода, предоставена в южната част на остров Мадейра за обществено снабдяване и напояване
10.2 Г.	TC-C10-i01	Т	Приключване на модернизацията на училищата на Синия център и укрепване на доставките и оборудването
10.3 Г.	TC-C10-i01	Т	Завършване на инсталирането и/или модернизирането на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			центровете на Синия център
10.4 Г.	ТС-C10-i02	Т	Одобряване на окончателните доклади за 70 проекта в подкрепа на иновациите, енергийния преход и намаляването на въздействието върху околната среда за субектите в рибния сектор
10.9 Г.	ТС-C10-i04-RAA	М	Доставка на изследователски кораб
10.16 Г.	ТС-C10-i06-RAM	М	Доставка на автономно безпилотно превозно средство
11.3 Г.	ТС-C11-i01	Т	Финансова подкрепа за проекти за декарбонизация на промишлеността
12.3 Г.	ТС-C12-i01	Т	Нови продукти, технологии и пилотни процеси, включващи ресурси на биологична основа
12.4 Г.	ТС-C12-i01	Т	Развитие на морски борови гори с потенциал за производство на смола
12.9 Г.	ТС-C12-r39	М	Схема за обратно приемане на отпадъци от електрическо и електронно оборудване
13.3 Г.	ТС-C13-i01	Т	„Ваучери за ефективност“, разпределени за домакинствата в енергийна бедност с цел подмяна на старото оборудване и приемане на енергийно ефективни решения
13.4 Г.	ТС-C13-i01	Т	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и за използване в общности за възобновяема енергия в частния жилищен сектор
13.6 Г.	ТС-C13-i02	Т	Обновяване с цел повишаване на енергийната ефективност на сградите на централната администрация
13.7 Г.	ТС-C13-i02	Т	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и за използване в общности за енергия от възобновяеми източници в сгради на централната администрация
13.9 Г.	ТС-C13-i03	Т	Санитане с цел повишаване на енергийната ефективност на частни сгради за услуги
13.10 Г.	ТС-C13-i03	Т	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и за използване в общности за възобновяема енергия в частния сектор на услугите
14.9 Г.	ТС-C14-i02-RAM	Т	Инсталиране на интелигентни измервателни уреди
14.10 Г.	ТС-C14-i02-RAM	Т	Подмяна на точките за улично осветление
14.14 Г.	ТС-C14-i03-RAA	Т	Инсталиране на малки блокове фотоволтаични централи за местно производство и потребление на електроенергия
16.3 Г.	TD-C16-i01	Т	Заетост + участници в обучение в областта на цифровите технологии
16.4 Г.	TD-C16-i01	Т	Участници в обучението на Португалската цифрова академия
16.8 Г.	TD-C16-i02	Т	Разработване на пилотни продукти и услуги на националната мрежа за изпитване
16.9 Г.	TD-C16-i02	Т	Съседни за цифрова търговия

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
16.10 Г.	TD-C16-i02	T	МСП, подпомагани от ускорители на цифровата търговия
16.11 Г.	TD-C16-i02	T	МСП и инкубатори за стартиращи предприятия, пряко подпомагани от програми за цифровизация
16.12 Г.	TD-C16-i02	T	Стартиращи предприятия, регистрирани на платформата Startup Portugal
16.15 Г.	TD-C16-i03	T	Бенефициери на консултантски услуги на цифровите иновационни центрове
16.17 Г.	TD-C16-i04	T	Приключване на проекти по „Промишленост 4.0“
16.20 Г.	TD-C16-i06-RAM	T	Предприятие 4.0
17.4 Г.	TD-C17-r32	M	Приемане на модела за изчисляване на разходите за програмно бюджетиране
17.8 Г.	TD-C17-r32	T	Брой планове за бюджета и дейностите на държавните предприятия, одобрени последователно от министъра на финансите и съответния (ите) ресорен (ни) министър (и)
17.11 Г.	TD-C17-i01	M	Въвеждане в експлоатация на информационна система за подпомагане на новия модел на бюджетен и финансов контрол
17.14 Г.	TD-C17-i01	M	Завършване на изграждането на оперативния център за сигурност
17.16 Г.	TD-C17-i02	M	Предоставяне и привеждане в действие на окончателната версия на информационната система в подкрепа на опростената оценка на селските имоти
17.17 Г.	TD-C17-i02	T	Завършване на водо-климато-морфологичното (почвено-климатично) характеризирание и оценка на икономическия потенциал на селските имоти
17.18 Г.	TD-C17-i03	T	Разширяване на функционалните възможности на уебсайта Segurança Social Direta чрез добавяне на пет нови онлайн услуги
17.19 Г.	TD-C17-i03	T	Намаляване с 80 % на средния брой дни, необходими за отпускане на социални обезщетения, зависещи от вноски, за тези, които имат средно време, по-дълго от 10 дни
17.20 Г.	TD-C17-i03	T	Прилагане на интелигентни модели за наблюдение в подкрепа на предотвратяването на измами въз основа на процеси за машинно самообучение
18.4 Г.	TD-C18-r33	M	Влизане в сила на законодателния пакет за премахване на пречките пред лицензирането
18.7 Г.	TD-C18-i01	M	Нова информационна система за цифровата трансформация на съдилищата и прокуратурата
18.8 Г.	TD-C18-i01	M	Изпълнение на новия план за технологиите
18.9 Г.	TD-C18-i01	M	Платформи за управление на знанията в областта на правосъдието
19.13 Г.	TD-C19-i04	M	Завършване на модернизациите на критични цифрови инфраструктури
19.18 Г.	TD-C19-i06-RAA	M	Цифровизация на регионалната публична администрация на ARA
19.29 Г.	TD-C19-i05-RAM	M	Централизирано управление на данни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
19.36 Г.	TD-C19-i08	Т	Обучение в областта на интелигентните територии
20.1 Г.	TD-C20-r37	Т	Обучение за придобиване на цифрови умения за учители и преподавателски персонал в публичната образователна мрежа
20.8 Г.	TD-C20-i01	Т	Цифрови образователни ресурси
20.9 Г.	TD-C20-i01	Т	Цифрови тестове и изпити в училищата
20.11 Г.	TD-C20-i02-RAA	Т	Нови лаптопи и таблети за училищата в АРА
20.12 Г.	TD-C20-i02-RAA	М	Цифрово оборудване и цифрови образователни ресурси на училищата в АРА
20.13 Г.	TD-C20-i02-RAA	Т	Масови отворени онлайн курсове за учители и родители в АРА
20.16 Г.	TD-C20-i03-RAM	Т	Цифрови наръчници за снимки в 2-ия и 3-ия цикъл и ученици от средните училища в АРМ
20.17 Г.	TD-C20-i03-RAM	Т	Обучение на учители и преподавателски персонал в областта на цифровите компетентности в ОМД
20.18 Г.	TD-C20-i03-RAM	М	Предоставяне на научно и технологично оборудване на училищата в АРМ
21.2 Г.	RP-C21-i02	Т	Саниране с цел повишаване на енергийната ефективност на частни жилищни сгради
21.3 Г.	RP-C21-i02	Т	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и за използване в частния жилищен сектор
21.5 Г.	RP-C21-i04-RAM	Т	Допълнителен капацитет за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и обществено използване на енергия от възобновяеми източници в обновените сгради, използвани от сектора на комуналните услуги
21.6 Г.	RP-C21-i04-RAM	Т	Саниране с цел повишаване на енергийната ефективност на сградите за обществени услуги
21.15 Г.	RP-C21-r45	Т	Действия за обучение в областта на „зелените“ умения
21.29 Г.	RP-C21-i08	Т	Инсталиране на капацитет за съхранение на електроенергия
21.32 Г.	RP-C21-i10-RAA	Т	Инсталиране на капацитет за съхранение на електроенергия
21.34 Г.	RP-C21-i11-RAM	Т	Укрепване на инсталираните мощности за вятърна енергия
21.41 Г.	RP-C21-i15-RAA	Т	Въвеждане в експлоатация на два нови електрически ферибита
		Сума на вноската	2 284 617 001 EUR

1.10. Десета заплата (невъзстановима подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1.15 Г.	RE-C01-i01	Т	Изграждане на нови здравни звена
1.16 Г.	RE-C01-i01	М	Завършване на националния обхват на програмите за скрининг и ранна диагностика в първичните здравни грижи
1.17 Г.	RE-C01-i01	М	Увеличаване на капацитета за реагиране на първичните здравни центрове и разширяване на техните области на интервенция
1.18 Г.	RE-C01-i01	М	Обновяване на здравни заведения и оборудване, за да се гарантират условия на достъпност, качество и безопасност в първичните здравни центрове
1.19 Г.	RE-C01-i01	М	Укрепване на грижите в общността, домашни и общностни интервенции
1.26 Г.	RE-C01-i04	М	Изграждане на болницата в Източен Лисабон и закупуване на оборудване за болници в Лисабон и Vale do Tejo
1.27 Г.	RE-C01-i05-RAM	Т	Увеличаване на броя на наличните места в домашната система за хоспитализация на регионалната здравна служба на Мадейра
1.28 Г.	RE-C01-i05-RAM	Т	Създаване на общностни екипи за психично здраве в регионалната здравна служба на Мадейра
1.31 Г.	RE-C01-i05-RAM	Т	Обновяване на първичните здравни услуги в регионалната здравна служба на Мадейра
1.43 Г.	RE-C01-i10	Т	Закупуване на тежко медицинско оборудване
2.3 Г.	RE-C02-i01	Т	Програма за подпомагане на достъпа до жилища — закупени, построени (с висока енергийна ефективност) или рехабилитирани (с подобрени енергийни характеристики) жилища, предоставяни на домакинствата
2.7 Г.	RE-C02-i02	Т	Национални безвъзмездни средства за спешно и временно настаняване — завършено настаняване
2.8 Г.	RE-C02-i02	Т	Настаняване, предоставено на силите за сигурност, и временно настаняване по хуманитарни причини или причини, свързани със сигурността
2.11 Г.	RE-C02-i03-RAM	Т	Подпомогнати жилища в автономна област Мадейра
2.12 Г.	RE-C02-i03-RAM	Т	Брой обновени жилища, обитавани от частни собственици, включително с подобрена енергийна ефективност
2.30 Г.	RE-C02-i07-RAA	Т	Инфраструктура на парцели земя
3.1 Г.	RE-C03-i01	Т	Доставка на електрически превозни средства
3.4 Г.	RE-C03-i01	Т	Създаване на нови места и обновяване на съществуващи места в социални съоръжения
3.5 Г.	RE-C03-i01	Т	Потребители на услуги за домашна поддръжка и персонал, които получават достъп до таблети и друго компютърно и комуникационно оборудване, оборудване за техническа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			помощ или обучение.
3.13 Г.	RE-C03-i04-RAA	Т	Нови места за хора с увреждания в центровете за полагане на грижи в подкрепа на хората с увреждания
3.28 Г.	RE-C03-i07-RAA	Т	Разширени или обновени места в домове за настаняване
3.30 Г.	RE-C03-r38	М	Влизане в сила на единното социално обезщетение (съгласно системата за гражданска социална закрила) и на Кодекса за социалните обезщетения
4.4 Г.	RE-C04-i01	М	Предоставяне на модернизирана технологична инфраструктура за мрежата от културни съоръжения
4.8 Г.	RE-C04-i02	Т	Завършени работи по рехабилитация и опазване на сгради на културното наследство и национални театри
4.10 Г.	RE-C04-i01	Т	Доставка на оборудване за инсталиране на Националния архив на звука и за технологична модернизация на държавните лаборатории
4.12 Г.	RE-C04-i02	М	Завършване на изграждането на Националния архив на протока
5.36 Г.	RE-C05-i08	Т	Приключване на проекти по програмата за научноизследователска и развойна дейност в областта на публичната администрация и нови курсове в Националната платформа за масови онлайн курсове (NAU)
5.38 Г.	RE-C05-i08	М	Завършване на помощната инфраструктура и центъра за данни за Националния център за авангардни изчислителни технологии
6.19 Г.	RE-C06-i06	Т	Подкрепа за постоянни договори с докторанти по FCT-Tenure и подкрепа за изследователи по линия на ERC Португалия
6.20 Г.	RE-C06-i06	М	Международни партньорства в областта на науката, технологиите и иновациите: Подкрепяни международни партньорства; Подпомогнати проекти за научни изследвания и иновации; Подкрепяна международна мобилност
6.21 Г.	RE-C06-i07	Т	Технологична и цифрова модернизация на селскостопанските науки: Реформа на учебната програма на аграрните науки, отваряне на земеделските училища за ученици от средните училища и преквалификация на професионалисти
6.22 Г.	RE-C06-i07	Т	Модернизиране на медицината
6.23 Г.	RE-C06-i07	Т	Укрепване на цифровите умения
6.25 Г.	RE-C06-i07	Т	Иновации и педагогическа модернизация във висшето образование
6.27 Г.	RE-C06-i08-RAM	Т	Завършено разширение на сградата CITMA
7.15 Г.	RE-C07-i05-RAA	Т	Построени или възстановени пътища
9.2 Г.	RE-C09-i01	Т	Приключване на мрежовите интервенции за намаляване на загубите на вода (SM1)
9.3 Г.	RE-C09-i01	Т	Модернизация на земна площ за колективно използване на водно-селското стопанство и индивидуално напояване (SM2)
9.4 Г.	RE-C09-i01	Т	Брой пречиствателни станции за осигуряване на производството и рафинирането на пречистени отпадъчни води (SM4)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
9.6 Г.	RE-C09-i01	М	Въвеждане в експлоатация на водочерпенето в Гуадиана при пълно спазване на резултатите и условията, определени в оценката на въздействието върху околната среда (SM5)
9.8 Г.	RE-C09-i01	М	Въвеждане в действие на мярката за обезсоляване, при пълно спазване на резултатите и условията, определени в оценката на въздействието върху околната среда (SM6)
10.10 Г.	TC-C10-i04-RAA	М	Привеждане в действие на експерименталния център за научноизследователска и развойна дейност, свързан с морето на Азорските острови (център MARTEC)
10.11 Г.	TC-C10-i04-RAA	М	Доставка на 2 модула за новия изследователски кораб
10.12 Г.	TC-C10-i05-RAA	Т	Приключване на проекти в сектора на рибарството и аквакултурите
10.14 Г.	TC-C10-i06-RAM	М	Доставка на енергийно ефективен многоцелеви изследователски плавателен съд
14.3 Г.	TC-C14-i01	Т	Допълнителен капацитет за производство на водород от възобновяеми източници и газ от възобновяеми източници
14.11 Г.	TC-C14-i03-RAA	Т	Допълнителен и обновен инсталиран геотермален производствен капацитет
14.13 Г.	TC-C14-i03-RAA	Т	Нови системи за акумулиране на енергия от батерии и системи за управление на енергията в АРА
15.3 Г.	TC-C15-i01	Т	Завършено е разширяването на Лисабонската мрежа на метрото
15.6 Г.	TC-C15-i02	Т	Завършено разширяване на мрежата на метрото в Порто
15.16 Г.	TC-C15-i06	Т	Подменени железопътни линии с електронни системи за сигнализация
16.18 Г.	TD-C16-i05-RAA	Т	Брой на проектите, подкрепени в рамките на системата за стимулиране на цифровия преход на предприятията
16.19 Г.	TD-C16-i05-RAA	М	Разширяване или оборудване на научно-технологичните паркове
17.13 Г.	TD-C17-i01	М	Приключване на изпълнението на Sistema de Gestão de Património Imobiliário Público (SIGPIP) и модернизиране на информационните системи за държавните превозни средства
17.25 Г.	TD-C17-r40	М	Влизане в сила на правен акт в областта на данъчното облагане — предимства
19.2 Г.	TD-C19-i01	Т	Обществени услуги, достъпни по опростен и съгласуван начин по различни канали
19.3 Г.	TD-C19-i01	М	Въведен е нов консулски модел за управление
19.5 Г.	TD-C19-i02	Т	Обществени услуги, достъпни по сигурен начин чрез електронна самоличност и при спазване на принципа на еднократност
19.6 Г.	TD-C19-i02	Т	Териториална информационна инфраструктура
19.7 Г.	TD-C19-i03	Т	Обучение на специалисти в областта на информационните технологии за укрепване на способностите в областта на киберсигурността и информационната сигурност
19.8 Г.	TD-C19-i03	Т	Приемане на португалското криптографско решение от публичните органи
19.9 Г.	TD-C19-i03	Т	Прилагане на националната рамка за киберсигурност

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
19.10 Г.	TD-C19-i03	М	Завършване на изграждането на органите за киберсигурност и информационна сигурност
19.15 Г.	TD-C19-i04	М	Укрепване на правителствения център за управление на ИТ мрежата (RING)
19.21 Г.	TD-C19-i07	Т	Обучение и съвместни работни пространства за служителите в публичната администрация
19.26 Г.	TD-C19-i01	Т	Lojas do Cidadão и Espaços cidadão
19.35 Г.	TD-C19-i08	М	Интелигентни територии: Платформи за градско управление, цифрови близнаци и информационно табло за публичната политика
21.1 Г.	RP-C21-i01	Т	Финансова подкрепа за опростени проекти за декарбонизация на промишлеността
21.4 Г.	RP-C21-i03	Т	Обновяване с цел повишаване на енергийната ефективност на сградите за услуги
21.13 Г.	RP-C21-i05	Т	Приключване на 5 промишлени проекта в областта на стратегическите технологии за климатичния преход
21.25 Г.	RP-C21-i06	Т	Допълнителен капацитет за производство на водород от възобновяеми източници и газ от възобновяеми източници
21.27 Г.	RP-C21-i07	М	Приключване на техническите проучвания за вятърна енергия от разположени в морето инсталации
21.33 Г.	RP-C21-i11-RAM	Т	Увеличаване на инсталираните мощности за производство на енергия от възобновяеми източници за собствено потребление и увеличаване на инсталираните мощности за съхранение за собствено потребление
21.36 Г.	RP-C21-i12	Т	Закупуване на нови автобуси с нулеви емисии (електрически или водородни), използвани в обществения транспорт
21.37 Г.	RP-C21-i13-RAM	Т	Закупуване на нови автобуси с нулеви емисии (електрически или водородни), използвани за обществен транспорт и туристически услуги, и закупуване на електрически автомобили, заместващи бракувани превозни средства
21.39 Г.	RP-C21-i14	Т	Изграждане на две линии за бърз превоз на автобуси в Брага
21.43 Г.	RP-C21-i16	М	Изграждане на фуникуляр
		Сума на вноската	2 030 690 350 EUR

2. Заеми

Вноските, посочени в член 3, параграф 2, се организират по следния начин:

2.1. Първа вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
5.23 Г.	RE-C05-r10	М	Влизане в сила на наредбата, с която се определят дейностите и уставът на Banco Português de Fomento (BPF)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или)	Ключов етап/Цел	Име
5.27 Г.	RE-C05-i06	М	Влизане в сила на декрет-закон, уреждащ мярката за капитализация на BPF
5.28 Г.	RE-C05-i06	М	Разработване на инвестиционна политика (капитализация) и приемане от управителя на превозното средство
		Сума на вноската	700 000 000 EUR

2.2.Втора вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
5.30 Г.	RE-C05-i06	М	Уведомяване на Европейската комисия за успешното преминаване на оценката по стълбове за BPF
5.31 Г.	RE-C05-i06	М	Капиталов трансфер в размер на 250 000 000 EUR от португалското правителство към BPF и приемане на инвестиционната политика за BPF
		Сума на вноската	125 000 000 EUR

2.3.Трета вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
2.20 Г.	RE-C02-i05	Т	Достъпен обществен жилищен фонд — жилища с започнала работа (построени с висока енергийна ефективност или рехабилитирани с подобрени енергийни характеристики)
2.25 Г.	RE-C02-i06	Т	Студентско настаняване на достъпни цени — брой места за настаняване на студенти с обявени тръжни процедури
5.24 Г.	RE-C05-r13	М	Влизане в сила на преразглеждането на правната рамка за предприятия за колективно инвестиране
5.25 Г.	RE-C05-r13	М	Влизане в сила на преразглеждането на Закона за Кодекса за ценните книжа
7.9 Г.	RE-C07-i03	М	Завършена е първата оценка на въздействието върху околната среда
		Сума на вноската	379 431 726 EUR

2.4. Четвърта вноса (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
5.44 Г.	RE-C05-i11	Т	Сключване на договори за разработване на нови продукти, процеси или услуги в съответните стратегически области (програми за иновации).
7.11 Г.	RE-C07-i04	М	Подписан договор за 10 пътни проекта
		Сума на вноската	<i>235 337 423 EUR</i>

2.5. Пета вноса (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
5.26 Г.	RE-C05-r13	М	Развитие на капиталовите пазари — влизане в сила на законодателството
5.43 Г.	RE-C05-i06	Т	Предоставяне от инструмента за капитализация на обща стойност 650 000 000 EUR на нефинансови предприятия, установени и/или извършващи дейност в Португалия, под формата на собствен капитал и квази-капиталова подкрепа в съответствие с инвестиционната си политика
5.46 Г.	RE-C05-i12	Т	Сключване на договори за разработване на нови продукти, процеси или услуги в стратегически области, свързани с нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата.
9.10 Г.	RE-C09-i02	М	При условие че е налице положителна оценка на въздействието върху околната среда, която напълно и по същество е спазила правните критерии, приемане на актуализиран проект на язовира, производство на водна и слънчева енергия и напояване, който да включва изцяло всички резултати и условия от ОВОС
10.5 Г.	TC-C10-i03	М	Подписване на договора за многофункционалната военноморска платформа и Оперативния център
10.6 Г.	TC-C10-i03	М	Финализиране на Академията Alfeite Arsenal
10.17 Г.	TC-C10-i07	М	Обявяване на покана за участие в търг за декарбонизация на плавателните съдове
		Сума на вноската	<i>1 313 054 513 EUR</i>

2.6.Шеста вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
15.7 Г.	TC-C15-i03	М	Подписване на договор за изграждане на транспортна линия между Odivelas и Loures
19.31 Г.	TD-C19-r42	М	Влизане в сила на законодателния акт, с който се преразглежда SIADAP
19.32 Г.	TD-C19-r42	М	Влизане в сила на законодателния акт, с който се преразглежда профильт „Компетентност на публичната администрация“
		Сума на вноската	366 243 120 EUR

2.7.Седма вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
2.21 Г.	RE-C02-i05	Т	Достъпен обществен жилищен фонд — жилища с започнала работа (построени с висока енергийна ефективност или рехабилитирани с подобрени енергийни характеристики)
2.22 Г.	RE-C02-i05	Т	Достъпен обществен жилищен фонд — целеви жилища (построени с висока енергийна ефективност или рехабилитирани с подобрени енергийни характеристики)
2.26 Г.	RE-C02-i06	Т	Настаняване на студенти на достъпни цени
6.28 Г.	RE-C06-i09	Т	Подписване на договори за изграждане и обновяване на обществени училища
		Сума на вноската	689 431 726 EUR

2.8.Осма вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
15.8 Г.	TC-C15-i03	М	Доклад за напредъка по изграждането на лекотоварната железопътна транзитна линия между Odivelas и Loures
19.33 Г.	TD-C19-r42	М	Въвеждане в експлоатация на новата система SIADAP
		Сума на вноската	235 337 423 EUR

2.9. Девета вноса (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
2.23 Г.	RE-C02-i05	T	Достъпен обществен жилищен фонд — целеви жилища (построени с висока енергийна ефективност или рехабилитирани с подобрени енергийни характеристики)
2.27 Г.	RE-C02-i06	T	Настаняване на студенти на достъпни цени
5.29 Г.	RE-C05-i06	T	Предоставяне чрез инструмента за капитализация на обща стойност 1 300 000 000 EUR на нефинансови предприятия, установени и/или извършващи дейност в Португалия, под формата на капиталова и квазикапиталова подкрепа, в съответствие с инвестиционната ѝ политика
5.32 Г.	RE-C05-i06	T	Подписани са 100 % от гаранциите, предоставени чрез увеличението на капитала.
5.45 Г.	RE-C05-i11	T	Завършване на 446 продукта, процеси или услуги.
5.47 Г.	RE-C05-i12	T	Сключване на договори за разработване на нови продукти, процеси или услуги в стратегически области, свързани с нисковъглеродната икономика, устойчивостта и адаптирането към изменението на климата.
7.10 Г.	RE-C07-i03	T	Построени или възстановени пътища
7.12 Г.	RE-C07-i04	T	Построени или възстановени пътища
19.30 Г.	TD-C19-r41	M	Влизане в сила на законодателния акт относно достъпа до обществени услуги
		Сума на вноската	938 960 210 EUR

ПРЕЗ 2.10 Г. Десети транш (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
2.24 Г.	RE-C02-i05	T	Достъпен обществен жилищен фонд — целеви жилища (построени с висока енергийна ефективност или рехабилитирани с подобрени енергийни характеристики)
2.28 Г.	RE-C02-i06	T	Настаняване на студенти на достъпни цени
2.32 Г.	RE-C02-i09	T	Програма за подпомагане на достъпа до жилища (заеми) — закупени, построени (с висока енергийна ефективност) или рехабилитирани (с подобрени енергийни характеристики) жилища, предоставени на домакинствата
6.29 Г.	RE-C06-i09	T	Построени или обновени училища
9.11 Г.	RE-C09-i02	M	Пускане в експлоатация на язовира, производство на водна и слънчева енергия и напояване, при пълно спазване на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
			резултатите и условията, определени в ОВОС, и постигане на добро състояние на съответните водни обекти
10.7 Г.	ТС-С10-і03	М	Приемане и приемане на „Многофункционалната военноморска платформа „и „Оперативен център“
10.18 Г.	ТС-10-і07	Т	Приключване на интервенции за енергийна ефективност за плавателни съдове
15.9 Г.	ТС-С15-і03	Т	Завършване на изграждането на транспортна линия между Odivelas и Loures
		Сума на вноската	907 960 212 EUR

РАЗДЕЛ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Механизми за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

Мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Португалия се извършват в съответствие със следните договорености:

С Наредба-закон № 29-B/2021, изменена с Наредба-закон 61/2023 от юли 24 г., се установява модел на управление на четири равнища:

- а) Междуведомствена комисия, председателствана от министър-председателя, която отговаря за стратегическата и политическата координация и цялостното политическо ръководство;
- б) Национална комисия за мониторинг, съставена от представители на различните социални и икономически партньори и ключови представители на гражданското общество и председателствана от независимо лице, която да наблюдава изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост и резултатите от него, да насърчава правилното му разпространение сред гражданите, предприятията и други организации, да разглежда всички въпроси, засягащи изпълнението му, и да предлага препоръки;
- в) За изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, заедно с Агенцията за развитие и сближаване (*надзор върху използването на комбинацията от фондове на ЕС, контрол на риска от двойно финансиране и съгласуваност с други инициативи*), както и с Министерството на финансите, отговаря за административната структура *Estrutura de Missao Riperar Portugal* („работна група“), създадена с Резолюция № 46-B/2021 на Министерския съвет;
- г) Комитетът за одит и контрол (CAC), председателстван от генералния финансов инспектор (IGF), който ще отговаря за одитните и контролните дейности.

Португалия е установила институционалните участници, които отговарят за изпълнението на отделните реформи и инвестиции на ниво компонент. Отговорните министерства или участници, участващи в изпълнението на всяка реформа и инвестиция, поддържат редовна връзка с работната група, която е структурата, отговаряща за координирането на работата по плана за възстановяване и устойчивост, подписването на договори с преки и междинни бенефициери, проверката на изпълнението на ключовите етапи и целите и изпращането на исканията за плащане до Европейската комисия.

2. Административни механизми за предоставяне на пълен достъп на Комисията до основните данни

- Работната група „Estrutura de Missao Râperar Portugal“, в качеството си на централен координиращ орган за плана за възстановяване и устойчивост на Португалия и неговото изпълнение, отговаря за цялостната координация и мониторинг на плана, заедно с Агенцията за развитие и сближаване и Министерството на финансите. Поспециално той действа като координиращ орган за наблюдение на напредъка по междинните и крайните цели, за мониторинг и, когато е целесъобразно, за изпълнение на дейности по контрол и одит, както и за предоставяне на доклади и искания за плащания. Тя координира докладването на ключовите етапи и целите, съответните показатели, но също така качествена финансова информация и други данни,

например относно крайните получатели. Кодирането на данните се извършва в централизирана информационна система.

- В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 след приключване на съответните договорени ключови етапи и цели в раздел 2.1 от настоящото приложение Португалия представя на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовото участие и, когато е приложимо, на заема. Португалия гарантира, че при поискване Комисията има пълен достъп до съответните основни данни, които подкрепят надлежната обосновка на искането за плащане, както за оценката на искането за плащане в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, така и за целите на одита и контрола.