

Bruxelles, 11 novembre 2025  
(OR. en)

14442/25  
ADD 1

ECOFIN 1408  
UEM 512  
FIN 1245  
*ECB*  
*EIB*

**NOTA**

---

|               |  |
|---------------|--|
| Origine:      | Segretariato generale del Consiglio  |
| Destinatario: | Delegazioni  |
| Oggetto:      | ALLEGATO della DECISIONE DI ESECUZIONE DEL CONSIGLIO che modifica la decisione di esecuzione, del 29 ottobre 2021, relativa all'approvazione della valutazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia |

---

## ALLEGATO

### SEZIONE 1: RIFORME E INVESTIMENTI NELL'AMBITO DEL PIANO PER LA RIPRESA E LA RESILIENZA

#### 1. Descrizione delle riforme e degli investimenti

##### A. COMPONENTE 1: TRASFORMAZIONE DIGITALE DELLE IMPRESE

L'obiettivo di questa componente del piano estone per la ripresa e la resilienza è promuovere la trasformazione digitale delle imprese estoni e la loro competitività, in particolare sui mercati di esportazione. Fornisce sostegno finanziario alle imprese di tutti i settori, con particolare attenzione alle PMI e alle microimprese, nelle diverse fasi della loro trasformazione digitale, nonché contributi specifici all'adozione e alla diffusione di soluzioni digitali nei settori dell'edilizia e del trasporto di merci su strada. Inoltre, la componente affronta la questione fondamentale delle competenze digitali, attraverso la sensibilizzazione dei dirigenti delle PMI e il sostegno al miglioramento delle competenze e alla riqualificazione degli specialisti delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC).

Le azioni volte a sostenere l'individuazione delle opportunità di esportazione e la promozione delle imprese estoni all'estero sono realizzate in sinergia con le attività di Enterprise Estonia.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sugli investimenti nella transizione digitale (raccomandazione specifica per paese 3 del 2020) e sulla carenza di competenze (raccomandazione specifica per paese 2 del 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

#### **A.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

##### 1.1. Investimenti: Trasformazione digitale nelle imprese

L'obiettivo della misura è promuovere la trasformazione digitale delle imprese, con particolare attenzione alle PMI e alle microimprese.

La misura consiste nel fornire sostegno finanziario alle PMI e alle microimprese situate in Estonia per la loro trasformazione digitale.

##### 1.2. Investimenti: Sviluppo della costruzione elettronica

L'obiettivo della misura è contribuire ad accelerare la trasformazione digitale del settore edile.

La misura consiste nella pubblicazione online che descrive il sistema di classificazione dei dati di costruzione e la banca dati online dei fattori di emissione medi dei materiali; e il sostegno a progetti legati all'uso di strumenti di costruzione digitale da parte di enti pubblici e privati.

##### 1.3. Investimenti: Sviluppo di servizi di lettere di vettura digitali

L'obiettivo della misura è sostenere la digitalizzazione dello scambio di informazioni nel trasporto di merci su strada.

La misura consiste nel sostenere i prestatori di servizi nella creazione di piattaforme eFTI e le imprese da collegare a schede di pagine eFTI.

**1.4. Riforma: Riforma delle competenze per la trasformazione digitale delle imprese**

L'obiettivo della riforma è aumentare la capacità digitale delle imprese e garantire la disponibilità di professionisti delle TIC.

La misura consiste nel sostegno alle competenze TIC per le imprese.

**1.5. Riforma: Sostenere la competitività delle imprese sui mercati esteri**

L'obiettivo della misura è aumentare la capacità di esportazione e la competitività delle imprese estoni, in particolare quelle del settore delle TIC.

La misura consiste nello sviluppo di strategie di esportazione destinate a paesi o regioni specifici; l'apertura di centri commerciali situati nei principali mercati di esportazione e l'organizzazione di missioni con gruppi a impatto globale.

A.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

| Numero sequenziale | Correlati Misura (riforma o investimento) | Traguardo/ obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi)                    | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)            |        |           | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|----------------------|---|---|--|--------|-----------|--|------|---|
|                    |   |                      |   |   | Unità di misura  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |   |
| 1                  | 1.1 trasformazione digitale nelle imprese | Traguardo            | Invito a presentare proposte con criteri di aggiudicazione e condizioni di aggiudicazione | Pubblicazione dell'avviso dell'invito a presentare proposte |  |        |           | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2022 | Il Ministero dell'economia e delle comunicazioni pubblica un invito a presentare proposte a sostegno della trasformazione digitale delle imprese, unitamente ai criteri di aggiudicazione. I criteri di valutazione e le condizioni per la concessione del sostegno sono definiti sulla base di un'analisi delle esigenze delle imprese estoni e dell'impatto previsto della misura. I criteri di ammissibilità garantiscono inoltre che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito della conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. |
| 2                  | 1.1 trasformazione digitale nelle imprese | Obiettivo            | Concessione di sovvenzioni  |   | Numero di imprese cui è stata concessa una sovvenzione | 0      | 110       | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2023 | Numero di imprese beneficiarie di sovvenzioni da parte del ministero dell'Economia e delle comunicazioni a sostegno della loro trasformazione digitale conformemente all'invito a presentare proposte.  |
| 3                  | 1.1 trasformazione digitale nelle imprese | Obiettivo            | Concessione di sovvenzioni  |   | Numero progetti  | 110    | 230       | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 | Numero di decisioni di concessione di sovvenzioni adottate da EIS, Agenzia estone per le imprese e l'innovazione, a seguito dell'invito a presentare proposte nell'ambito del traguardo 1.  |

| Numero sequenziale | Correlati Misura (riforma o investimento)    | Traguardo/obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)          | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)                                  |        |           | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|--|---------------------|--|---|--|--------|-----------|--|------|---|
|                    |  |                     |  |   | Unità di misura  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |   |
| 4                  | 1.2 sviluppo della costruzione elettronica   | Traguardo           | Introduzione di un sistema di classificazione dei dati di costruzione        | Pubblicazione di orientamenti e banca dati online |  |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2024 | <p>Gli orientamenti pubblicati descrivono il sistema di classificazione dei dati di costruzione. Una banca dati dei fattori di emissione medi dei materiali è disponibile online.</p> <p>Le licenze edilizie e le specifiche di progettazione, nonché il registro degli edifici (registro) sono accessibili dalla piattaforma di costruzione elettronica.</p> |
| 6                  | 1.2 sviluppo della costruzione elettronica   | Obiettivo           | Progetti di strumenti digitali per la costruzione                            |   | Numero di conferme da parte delle autorità che accettano le relazioni finali | 0      | 102       | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 | Almeno 102 conferme da parte delle autorità che accettano la relazione finale di attuazione del progetto per i progetti relativi agli strumenti di costruzione digitale di enti pubblici e privati, selezionati mediante un invito aperto a presentare proposte   |
| 7                  | 1.3 sviluppo di servizi di bolletta digitale | Obiettivo           | sviluppo di piattaforme eFTI (informazioni elettroniche sul trasporto merci) |   | Numero di progetti avviati   | 0      | 5         | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2023 | Numero di progetti che sviluppano una piattaforma eFTI che hanno ricevuto una decisione di sovvenzione positiva.  |
| 9                  | 1.3 sviluppo di servizi di bolletta digitale | Obiettivo           | Conferme delle autorità che accettano le relazioni finali                    |   | Numero di conferme da parte delle autorità che accettano le relazioni finali | 0      | 205       | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2026 | Almeno 205 conferme delle autorità che accettano le relazioni finali di attuazione del progetto per i progetti relativi alle lettere di vettura digitali.   |

| Numero sequenziale | Correlati Misura (riforma o investimento)                                 | Traguardo/ obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|----------------------|--|--|---|--------|-----------|--|------|--|
|                    |   |                      |  |  | Unità di misura                             | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |  |
| 11                 | 1.4 riforma delle competenze per la trasformazione digitale delle imprese | Traguardo            | Entrata in vigore del diritto derivato che stabilisce i termini del sostegno allo sviluppo delle competenze digitali | Entrata in vigore del diritto derivato   |   |        |           | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2022 | Entra in vigore il diritto derivato necessario per l'applicazione e l'assegnazione del sostegno. Le condizioni per il sostegno sono stabilite con decreto ministeriale, coordinato con il Ministero delle Finanze e con il Centro di servizi condivisi dello Stato.<br>Il decreto ministeriale consta dei seguenti elementi:<br>- obiettivo della misura,<br>- descrizione delle attività sostenute,<br>- beneficiari e gruppi destinatari,<br>- le condizioni di attuazione,<br>- costi ammissibili e semplificazioni utilizzate,<br>- condizioni per i pagamenti, condizioni per la comunicazione e il monitoraggio. |
| 12                 | 1.4 riforma delle competenze per la trasformazione digitale delle imprese | Obiettivo            | Iscrizione ad attività di formazione   |  | Numero di partecipanti                      | 0      | 500       | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2023 | Numero di persone iscritte ad attività di formazione sostenute nell'ambito di questa misura, che consistono nella sensibilizzazione dei dirigenti delle PMI e nel miglioramento delle competenze e nella riqualificazione degli specialisti delle TIC. Almeno il 35 % dei partecipanti iscritti a tali attività di formazione è costituito da donne.   |

| Numero sequenziale | Correlati Misura (riforma o investimento)                                 | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)                              |        |           | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|---------------------|---|--|--|--------|-----------|--|------|---|
|                    |   |                     |   |  | Unità di misura  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |   |
| 13                 | 1.4 riforma delle competenze per la trasformazione digitale delle imprese | Obiettivo           | Partecipazione ad attività di formazione  |  | certificati di formazione  | 0      | 2 000     | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | Numero di certificati di laurea o di certificati di partecipazione rilasciati per attività di formazione sostenute nell'ambito della presente misura.   |
| 14                 | 1.4 riforma delle competenze per la trasformazione digitale delle imprese | Obiettivo           | Numero di programmi di formazione registrati e norme di qualifica per gli specialisti in TIC registrati |  | Numero di programmi di studio registrati e norme di qualifica registrate | 0      | 10        | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2024 | Cinque programmi di formazione devono essere registrati nel sistema estone di informazione sulla formazione degli adulti (Juhan).<br><br>Cinque norme di qualifica nuove o aggiornate per gli specialisti in TIC sono iscritte nel registro nazionale delle norme in materia di qualifiche.   |
| 16                 | 1.5 sostenere la competitività delle imprese nei mercati esteri           | Traguardo           | Preparazione dello sviluppo di strategie  | Completamento dei lavori preparatori     |  |        |           | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2022 | I lavori preparatori necessari all'elaborazione delle strategie di esportazione sono completati. Tali compiti comprendono:<br>- un'analisi dei mercati esterni importanti per lo sviluppo di strategie,<br>- un'analisi degli interessi delle imprese, una mappatura delle esigenze delle imprese esportatrici per aumentare la loro competitività sui mercati di esportazione e la classificazione delle esigenze. |
| 17                 | 1.5 sostenere la competitività delle imprese nei mercati esteri           | Traguardo           | Appalto di studi  | Firma dei contratti                      |  |        |           | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2024 | Le gare per l'elaborazione di strategie e pacchetti di prodotti al fine di ottenere informazioni dettagliate sui mercati esteri sono effettuate dal ministero degli Affari esteri. I contratti corrispondenti sono firmati.   |

| Numero sequenziale | Correlati Misura (riforma o investimento)                       | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi)  | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)          |        |           | Calendario indicativo per il completamento |   | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo |
|--------------------|---|---------------------|---|---|--|--------|-----------|--|---|---|
|                    |   |                     |   |   | Unità di misura                                      | Basale | Obiettivi | Trimestre                                  | Anno  |   |
| 18                 | 1.5 sostenere la competitività delle imprese nei mercati esteri | Obiettivo           | Strategie pubblicate e missioni effettuate  |   | Numero di strategie pubblicate e missioni effettuate | 0      | 27        | TERZO TRIMESTRE 2026                       | Devono essere pubblicate almeno 13 strategie di esportazione nazionali e/o regionali. e almeno 14 missioni effettuate   |   |
| 19                 | 1.5 sostenere la competitività delle imprese nei mercati esteri | Traguardo           | Analisi preparatoria per definire il contenuto e l'ubicazione dei centri commerciali              | Realizzazione di un'analisi preparatoria  |  |        |           | TERZO TRIMESTRE 2022                       | Il ministero degli Affari esteri predispose un'analisi preparatoria che consenta di definire il contenuto e l'ubicazione dei centri di attività. L'analisi indica dove creare centri commerciali per aumentare la domanda di prodotti e servizi di fabbricazione estone sui mercati di esportazione.  |   |
| 20                 | 1.5 sostenere la competitività delle imprese nei mercati esteri | Obiettivo           | Numero di centri commerciali aperti   |   | Numero di centri di attività                         | 0      | 7         | TERZO TRIMESTRE 2026                       | Numero di centri commerciali aperti in paesi stranieri per aiutare le imprese a entrare e operare in importanti mercati di esportazione.  |   |
| 21                 | 1.5 sostenere la competitività delle imprese nei mercati esteri | Traguardo           | Costituzione di gruppi di impatto e selezione delle destinazioni per le missioni digitali globali | Decisioni sulla composizione dei gruppi di impatto e sulle destinazioni delle missioni digitali globali |  |        |           | TERZO TRIMESTRE 2022                       | Sulla base di un'analisi, il ministero degli Affari esteri seleziona destinazioni e gruppi di impatto digitali globali per aumentare il valore aggiunto delle esportazioni di servizi digitali estoni, aumentare la capacità di esportazione delle imprese estoni, tra cui in particolare le imprese del settore delle TIC, e attrarre ulteriori investimenti esteri per l'innovazione. |   |

## B. DELLA COMPONENTE 2: ACCELERARE LA TRANSIZIONE VERDE NELLE IMPRESE

### **B.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

L'obiettivo della componente del piano estone per la ripresa e la resilienza è accelerare la transizione verde nel settore imprenditoriale in Estonia e cogliere le opportunità commerciali che esso rappresenta. La componente comprende due riforme e sei investimenti e mira a sostenere lo sviluppo di tecnologie verdi, aumentare le capacità di R &S; e l'efficienza delle risorse in materia di R &S; introdurre nuovi modelli imprenditoriali e migliorare le competenze e le competenze nei settori connessi alla transizione verde. Le misure nell'ambito di questa componente mirano a un approccio globale alla transizione verde che affronti i principali fallimenti del mercato e agevoli la svolta tecnologica e comportamentale per aumentare la competitività del settore delle imprese. Le misure sostengono inoltre l'ulteriore sviluppo del mercato dei capitali e del contesto imprenditoriale.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sul sostegno alla capacità di innovazione delle piccole e medie imprese e sulla concentrazione degli investimenti sulla transizione verde, sulla garanzia di un accesso sufficiente ai finanziamenti (raccomandazione specifica per paese 3 del 2020), sulla carenza di competenze (raccomandazione specifica per paese 2 nel 2019) e sulla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili (raccomandazione specifica per paese 4 nel 2022).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

#### 2.1. Riforma: Transizione verde delle imprese

L'obiettivo della riforma è migliorare la transizione verde nel settore delle imprese, che dovrebbe apportare benefici economici, ambientali e sociali rendendo le imprese esistenti più efficienti e rispettose dell'ambiente (efficienza delle risorse, nuovi certificati di transizione verde e autorizzazioni di mercato per i prodotti) e sostenendo l'emergere di nuove imprese nel settore delle tecnologie verdi (sviluppo e diffusione di tecnologie verdi, nuove opportunità per la valorizzazione delle risorse).

La riforma consiste nell'istituzione di un'ampia task force per la transizione verde al fine di promuovere la cooperazione tra i portatori di interessi nel settore delle tecnologie verdi e nell'adozione della legislazione necessaria per l'attuazione dei cinque investimenti complementari: 1. Competenze verdi per sostenere la transizione verde delle imprese; 2. Programmi di sviluppo delle tecnologie verdi; 3 modernizzazione dei modelli aziendali nelle imprese manifatturiere; 4. Tecnologie verdi efficienti sotto il profilo delle risorse; e 5. Fondo verde.

La riforma è interconnessa con la componente 1 in quanto la digitalizzazione e l'automazione contribuiscono allo sviluppo di tecnologie verdi e alla transizione verde nel settore delle imprese.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2022.

#### 2.2. Investimenti: Competenze verdi per sostenere la transizione verde delle imprese

L'obiettivo dell'investimento è garantire la disponibilità di adulti qualificati per la transizione verde nelle imprese.

L'investimento consiste nell'introduzione di programmi di riqualificazione e riqualificazione delle competenze verdi per gli adulti.

### 2.3. Investimenti: Programmi di sviluppo di tecnologie verdi

L'obiettivo dell'investimento è contribuire alla transizione verde delle imprese.

L'investimento consiste nel sostegno alle start-up e ai cluster di sviluppo, con particolare attenzione alle soluzioni tecnologiche verdi integrate attraverso vari servizi.

### 2.4. Investimenti: Modernizzazione dei modelli aziendali nelle imprese manifatturiere

L'obiettivo dell'investimento è sostenere il cambiamento dei modelli aziendali nel settore manifatturiero per facilitare la conformità dei prodotti estoni agli obiettivi ambientali e climatici.

La misura consiste nel sostegno a progetti di modernizzazione dei modelli aziendali delle imprese manifatturiere in relazione agli obiettivi climatici e ambientali.

### 2.5. Investimenti: Tecnologie verdi efficienti sotto il profilo delle risorse

L'obiettivo dell'investimento è sostenere l'efficienza delle risorse delle imprese, compresa l'efficienza energetica, con particolare attenzione alla valorizzazione delle biorisorse sottoutilizzate.

La misura consiste nel sostegno a progetti per tecnologie verdi efficienti sotto il profilo delle risorse; e per la valorizzazione delle biorisorse.

### **2.6. Investimenti: Fondo verde**

L'obiettivo dell'investimento è fornire capitale per lo sviluppo di nuove tecnologie verdi in settori strategici quali l'energia, l'agricoltura, l'industria alimentare, i trasporti e la logistica, i materiali e le industrie chimiche. Il Fondo verde fornisce finanziamenti alle imprese e ai settori i cui prodotti, servizi o processi sono caratterizzati da tecnologie verdi ad alta intensità di ricerca e le cui attività contribuiscono a risolvere problemi ambientali, a sviluppare nuovi prodotti, servizi o tecnologie che riducono o catturano le emissioni di gas a effetto serra o sono guidati da requisiti di progettazione ecocompatibile.

La misura mira ad essere attuata come strumento finanziario. Il Fondo verde consiste in un investimento pubblico in un dispositivo, il Fondo verde intelligente, al fine di incentivare gli investimenti privati e migliorare l'accesso ai finanziamenti nella Repubblica di Estonia. Sulla base degli investimenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza, il dispositivo mira a fornire inizialmente almeno 90 milioni di EUR di finanziamenti.

Lo strumento è gestito da AS SmartCap in qualità di partner esecutivo. Lo strumento riguarda le seguenti linee di prodotti:

- investimenti azionari diretti in imprese innovative e/o ad alta intensità di ricerca nel settore delle tecnologie verdi nella fase iniziale di espansione (compresa la fase avanzata di crescita e maturità e le infrastrutture), acquisendo strumenti di capitale, in particolare nuove azioni ordinarie o privilegiate di una società per azioni o altri diritti equivalenti che rappresentano una partecipazione emessa dall'impresa destinataria;
- investimenti in fondi di investimento che effettuano investimenti azionari incentrati su: a) investimenti iniziali o in fase di avviamento per garantire l'attivazione del mercato e la generazione di flussi di transazioni basati su nuove tecnologie attraverso acceleratori d'impresa e programmi intensivi per lo sviluppo di imprese innovative e/o ad alta intensità di ricerca; investimenti nelle fasi iniziali per finanziare l'introduzione sul mercato di nuove tecnologie; e/o investimenti nella fase iniziale di crescita o espansione (compresa la fase di

crescita tardiva e la fase di maturità e le infrastrutture) per finanziare la rapida crescita ed espansione delle imprese sul mercato, compresa l'espansione internazionale e l'esportazione di prodotti, servizi o tecnologie.

Al fine di realizzare gli investimenti nello strumento, il ministero estone degli Affari economici e della comunicazione e AS SmartCap firmano un accordo attuativo contenente i seguenti elementi:

1. **Descrizione del processo decisionale del dispositivo:** Le decisioni finali di investimento dello strumento sono adottate da un comitato per gli investimenti o da un altro organo direttivo equivalente pertinente e sono approvate a maggioranza dai membri, che sono indipendenti dal governo.
2. **I requisiti fondamentali della politica di investimento associata sono specificati:**
  - a. La descrizione del prodotto o dei prodotti finanziari e dei beneficiari finali ammissibili;
  - b. Il requisito secondo cui tutti gli investimenti finanziati devono essere economicamente sostenibili;
  - c. Il requisito di rispettare gli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01). L'accordo giuridico firmato tra l'Estonia e SmartCap e la successiva politica di investimento del Fondo verde:
    - i. richiedere l'applicazione degli orientamenti tecnici della Commissione sulla verifica della sostenibilità per il Fondo InvestEU; e
    - ii. imporre alle imprese che nel corso dell'esercizio precedente hanno ricavato più del 50 % delle loro entrate dalle seguenti attività e/o attività di adottare e pubblicare piani per la transizione verde: i) attività e attivi connessi ai combustibili fossili, compreso l'uso a valle<sup>1</sup>; II) attività e attivi nell'ambito del sistema di scambio di quote di emissione dell'UE (ETS) che conseguono emissioni di gas a effetto serra previste che non sono inferiori ai pertinenti parametri di riferimento<sup>2</sup>; III) attività e attivi connessi alle discariche di rifiuti, agli inceneritori<sup>3</sup> e agli impianti di trattamento meccanico biologico<sup>4</sup>; e iv) attività e beni in cui lo smaltimento a lungo termine dei rifiuti può danneggiare l'ambiente; e
    - iii. richiedere la verifica del rispetto giuridico della pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale del beneficiario da parte di SmartCap per tutte le operazioni, comprese quelle esentate dalla verifica della sostenibilità.

---

1 Ad eccezione dei progetti nell'ambito della presente misura nel settore della produzione di energia elettrica e/o di calore, nonché delle relative infrastrutture di trasmissione e distribuzione che utilizzano gas naturale, che sono conformi alle condizioni di cui all'allegato III degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

2 Se l'attività che beneficia del sostegno genera emissioni di gas a effetto serra previste che non sono significativamente inferiori ai pertinenti parametri di riferimento, occorre spiegarne il motivo. I parametri di riferimento per l'assegnazione gratuita di quote per le attività che rientrano nell'ambito di applicazione del sistema di scambio di quote di emissioni sono stabiliti nel regolamento di esecuzione (UE) 2021/447 della Commissione.

3 Tale esclusione non si applica alle azioni nell'ambito della presente misura in impianti adibiti esclusivamente al trattamento di rifiuti pericolosi non riciclabili, né agli impianti esistenti, qualora le azioni previste dalla presente misura abbiano lo scopo di aumentare l'efficienza energetica, catturare i gas di scarico per lo stoccaggio o l'uso o il recupero di materiali dalle ceneri di incenerimento, a condizione che tali azioni nell'ambito della presente misura non comportino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti degli impianti o un prolungamento della durata di vita degli impianti; sono fornite prove a livello di impianto.

4 L'esclusione non si applica alle azioni previste dalla presente misura negli impianti di trattamento meccanico biologico esistenti quando tali azioni sono intese ad aumentare l'efficienza energetica o migliorare le operazioni di riciclaggio dei rifiuti differenziati al fine di convertirle nel compostaggio e nella digestione anaerobica di rifiuti organici, purché tali azioni nell'ambito della presente misura non determinino un aumento della capacità di trattamento dei rifiuti dell'impianto o un'estensione della sua durata di vita; sono fornite prove a livello di impianto.

3. **I requisiti e gli obblighi in materia di monitoraggio, audit e controllo**, tra cui:
1. La descrizione del sistema di monitoraggio SmartCap per riferire in merito all'investimento mobilitato.
  2. La descrizione delle procedure SmartCap che garantiranno la prevenzione, l'individuazione e la rettifica delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi.
  3. L'obbligo di verificare l'ammissibilità di ciascuna operazione rispetto ai requisiti stabiliti nell'accordo attuativo prima di impegnarsi a finanziare un'operazione;
  4. L'obbligo di effettuare audit ex post basati sul rischio conformemente a un piano di audit dell'AS SmartCap. Tali audit verificano: che i sistemi di controllo siano efficaci, anche per l'individuazione delle frodi, della corruzione e dei conflitti di interessi; il rispetto del principio DNSH, delle norme in materia di aiuti di Stato e dei requisiti relativi agli obiettivi climatici;  
Gli audit verificano inoltre la legalità delle operazioni e il rispetto delle condizioni dell'accordo di attuazione e degli accordi di finanziamento applicabili.

**4. Requisiti per la selezione degli intermediari finanziari:** In qualità di smartCap seleziona gli intermediari finanziari in modo aperto, trasparente e non discriminatorio. I controlli per verificare l'assenza di conflitti di interessi sugli intermediari finanziari sono effettuati ex ante per tutti i soggetti finanziari coinvolti.

**5. Obbligo di firmare accordi di finanziamento:** In qualità di smartCap sottoscrive accordi di finanziamento con gli intermediari finanziari in linea con i requisiti fondamentali che saranno forniti in allegato all'accordo di attuazione. I requisiti fondamentali dell'accordo di finanziamento comprendono tutti i requisiti in base ai quali lo strumento opera, tra cui:

1. L'obbligo per l'intermediario finanziario di prendere le proprie decisioni nel rispetto, *mutatis mutandis*, dei requisiti relativi al processo decisionale e alla politica di investimento di cui sopra, anche per quanto riguarda il rispetto del principio "non arrecare un danno significativo";
2. La descrizione del quadro di monitoraggio, audit e controllo istituito dall'intermediario finanziario, che è soggetto, *mutatis mutandis*, a tutti i requisiti di monitoraggio, audit e controllo di cui sopra.

2.7. Investimenti: Creare opportunità per la diffusione delle tecnologie dell'idrogeno verde basate sulle energie rinnovabili

L'obiettivo dell'investimento è sostenere la 1a fase del lancio<sup>e</sup> della sperimentazione di catene del valore integrate dell'idrogeno, dalle soluzioni di produzione e fornitura di energia al consumo finale in diversi settori di applicazione.

La misura consiste nel sostegno a progetti nel settore delle tecnologie dell'idrogeno verde basato su fonti rinnovabili.

2.8. Investimenti: Sostegno agli investimenti per la sicurezza dell'approvvigionamento

L'obiettivo dell'investimento è sostenere la transizione delle imprese dalle fonti energetiche fossili a fonti di approvvigionamento energetico alternative.

La misura consiste nel sostegno a progetti di investimento per la transizione delle imprese dalle fonti energetiche fossili all'approvvigionamento energetico alternativo.

B.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti) | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi)             | Unità di misura | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |           | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|---------------------|---|--|-----------------|---|-----------|--|------|---|
|                    |   |                     |   |  |                 | Basale                                      | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |   |
| 23                 | 2.1 transizione verde delle imprese       | Traguardo           | Creazione di una task force per la transizione verde per attuare e monitorare la transizione verde      | Istituzione di una task force e di gruppi di lavoro  |                 |   |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2021 | Il ministero dell'Ambiente riformerà l'attuale gruppo di lavoro sulle tecnologie verdi (istituito nel 2020) all'interno della task force per la transizione verde del PRR al fine di coordinare le misure sulla transizione verde delle imprese e migliorare la cooperazione e lo scambio di informazioni tra il settore pubblico, i portatori di interessi e i gruppi di interesse. Sono istituiti i gruppi di lavoro necessari per misure specifiche. |
| 24                 | 2.1 transizione verde delle imprese       | Traguardo           | Adozione del piano d'azione per l'economia circolare da parte della task force per la transizione verde | Adozione del piano d'azione per l'economia circolare |                 |   |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | La task force per la transizione verde riesamina le attività esistenti in materia di economia circolare e i diversi piani d'azione in un unico piano d'azione per l'economia circolare che guiderà la transizione dell'Estonia verso l'economia circolare.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                             | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Unità di misura       | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |       | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|---------------------|---|--|-----------------------|---|-------|--|------|---|
| 25                 | 2.2 competenze verdi a sostegno della transizione verde delle imprese | Traguardo           | Entrata in vigore del diritto derivato che definisce i termini del sostegno allo sviluppo di competenze verdi | Entrata in vigore del diritto derivato   |                       |   |       | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2022 | Entra in vigore il diritto derivato necessario per l'applicazione e l'assegnazione del sostegno. Essa contiene disposizioni volte a garantire che qualsiasi azione sostenuta nell'ambito della presente misura sia incentrata su settori che contribuiscono alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o all'adattamento ai cambiamenti climatici. |
| 27                 | 2.2 competenze verdi a sostegno della transizione verde delle imprese | Obiettivo           | Certificati di formazione rilasciati  |  | Numero di certificati | 0   | 2 830 | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | Numero di certificati di laurea o di certificati di partecipazione rilasciati per attività di formazione sostenute nell'ambito della presente misura.   |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)               | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi)  | Unità di misura | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|---------------------|---|---|-----------------|---|--|--|------|---|
| 28                 | Programma di sviluppo delle tecnologie verdi per il 2.3 | Traguardo           | Costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di pianificare e definire il programma di sviluppo | Assunzione di un responsabile di progetto e costituzione di un gruppo di lavoro |                 |   |  | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2021 | È assunto un responsabile di progetto e viene istituito un ampio gruppo di parti interessate per coordinare la pianificazione e l'attuazione degli investimenti. Il ruolo del responsabile del progetto è definito per raccogliere informazioni dai partecipanti al mercato ed elaborare le misure di sostegno e gli appalti necessari. Il gruppo di lavoro è composto da parti coinvolte nello sviluppo dell'imprenditorialità e si impegna a riunirsi almeno tre volte all'anno per fare il punto sull'evoluzione delle attività connesse agli investimenti e fornire raccomandazioni per ulteriori azioni. Il gruppo di lavoro elabora disposizioni relative alla selezione delle azioni da sostenere nell'ambito del programma di sviluppo in modo da garantire che ciascuna azione contribuisca direttamente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o all'adattamento ai cambiamenti climatici. |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)               | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi)   | Unità di misura                        | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |    | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|---------------------|---|--|--|---|----|--|------|---|
| 29                 | Programma di sviluppo delle tecnologie verdi per il 2.3 | Traguardo           | Istituzione del programma di sviluppo delle tecnologie verdi                                      | Contratti firmati per tutti i poli di sviluppo e misure di sostegno concepite e aperte |  |   |    | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2024 | <p>Le procedure di appalto pubblico per almeno 5 cluster di sviluppo sono completate e i contratti sono aggiudicati ai vincitori.</p> <p>Le misure di sostegno sono concepite e i loro primi cicli sono aperti ad almeno 10 start-up.</p> <p>I processi di selezione garantiscono che ciascuna azione sostenuta contribuisca direttamente alla riduzione delle emissioni di gas a effetto serra o all'adattamento ai cambiamenti climatici.</p> |
| 31                 | Programma di sviluppo delle tecnologie verdi per il 2.3 | Obiettivo           | Numero di cluster e start-up sostenuti attraverso il programma di sviluppo delle tecnologie verdi |  | Numero di cluster e start-up sostenuti | 0   | 15 | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | Numero di cluster (almeno 5) e start-up (almeno 10) che hanno ricevuto sostegno finanziario dal programma di sviluppo.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                              | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi)   | Unità di misura   | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |    | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|--|---------------------|---|--|---|---|----|--|------|---|
| 32                 | 2.4 Modernizzazione dei modelli aziendali nelle imprese manifatturiere | Traguardo           | Entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce i termini e le condizioni di ammissibilità alla sovvenzione | Entrata in vigore del decreto ministeriale |   |   |    | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2022 | Le condizioni per la concessione del sostegno sono stabilite con decreto del ministro competente. I requisiti stabiliti comprendono criteri di ammissibilità per garantire che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante un elenco di esclusione e la conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. I criteri di selezione/ammissibilità specificano che le attività e/o le imprese beneficiarie del sostegno contribuiscono a un'economia climaticamente neutra, alla resilienza e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresi gli obiettivi dell'economia circolare, quali l'attuazione interna dei principi dell'economia circolare, il trasferimento del trasporto e dello stoccaggio delle imprese a nuove fondazioni. |
| 33                 | 2.4 Modernizzazione dei modelli aziendali nelle imprese manifatturiere | Obiettivo           | Conferme da parte delle autorità che accettano le relazioni finali sui progetti                                       |  | Numero di conferme da parte delle autorità che accettano le relazioni finali sui progetti | 0   | 70 | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | Almeno 70 conferme delle autorità che accettano le relazioni finali sull'attuazione del progetto a seguito dell'invito a presentare proposte del traguardo 32.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                      | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi)  | Unità di misura | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |    | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|--|---------------------|---|---|-----------------|---|----|--|------|--|
| 34                 | 2.5 tecnologie verdi efficienti sotto il profilo delle risorse | Traguardo           | Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni | Pubblicazione dell'avviso di invito a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni |                 |   |    | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2022 | L'invito a presentare proposte a sostegno delle tecnologie verdi efficienti sotto il profilo delle risorse e della valorizzazione delle biorisorse è pubblicato e aperto alla presentazione di candidature, compresi i criteri di ammissibilità per garantire che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici "Non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante un elenco di esclusione e il rispetto della pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. I criteri di selezione/ammissibilità specificano che le attività e/o le imprese beneficiarie del sostegno contribuiscono a un'economia climaticamente neutra, alla resilienza e all'adattamento ai cambiamenti climatici. |
| 35                 | 2.5 tecnologie verdi efficienti sotto il profilo delle risorse | Obiettivo           | Numero di progetti sovvenzionati a seguito dell'invito a presentare proposte      |   | Numero progetti | 0   | 36 | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2023 | Concessione di sovvenzioni a 36 progetti selezionati nell'ambito dell'invito a presentare proposte competitivo, per le tecnologie verdi per gli impianti industriali e per la valorizzazione delle biorisorse, conformemente al capitolato d'onori.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                      | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Unità di misura  | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |    | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|--|---------------------|---|--|--|---|----|--|------|--|
| 36                 | 2.5 tecnologie verdi efficienti sotto il profilo delle risorse | Obiettivo           | Conferme delle autorità che accettano le relazioni finali   |  | Numero di conferme da parte delle autorità che accettano le relazioni finali | 0   | 36 | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | Almeno 36 conferme delle autorità che accettano le relazioni finali sull'attuazione del progetto a seguito dell'invito a presentare proposte del traguardo 34.   |
| 37                 | 2.6 Fondo verde  | Traguardo           | Firma di un accordo contrattuale tra il Ministero dell'Economia e delle Comunicazioni e IntellitCap | Firma dell'accordo contrattuale          |  |   |    | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2021 | Terzo TRIMESTRE 4 È stipulato un accordo contrattuale tra il Ministero dell'economia e delle comunicazioni e Smart Cap per la gestione del Fondo verde, contenente:<br>- Obiettivi di investimento per investire in imprese e attività che contribuiscono a un'economia climaticamente neutra e al miglioramento della resilienza ai cambiamenti climatici, comprese misure di sensibilizzazione;<br>Criteri di ammissibilità per il rispetto degli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei beneficiari che beneficiano del sostegno attraverso il ricorso alla verifica della sostenibilità, un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti) | Traguardo/obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)                      | Unità di misura | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|---------------------|--|---|-----------------|---|--|--|------|---|
| 38                 | 2.6 Fondo verde                           | Traguardo           | Adozione del documento sulla politica di investimento da parte di SmartCap                 | Documento sulla politica di investimento adottato da SmartCap |                 |   |  | TERZO TRIMES TRE 4                         | 2021 | IntellitCap adotta la politica di investimento per il Fondo verde, in linea con l'accordo contrattuale sottoscritto tra il Ministero dell'economia e delle comunicazioni e Smart Cap, compresi gli obiettivi di investimento e i criteri di ammissibilità per garantire il rispetto dell'orientamento tecnico "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) dei beneficiari che beneficiano del sostegno nell'ambito della presente misura attraverso il ricorso alla verifica della sostenibilità, il requisito del rispetto della pertinente normativa ambientale dell'UE e nazionale e l'obbligo per i beneficiari che hanno ricavato oltre il 50 % delle loro entrate nel corso dell'esercizio precedente da attività o beni inclusi nell'elenco di esclusione di adottare e pubblicare piani per la transizione verde. |
| 39a                | 2.6 Fondo verde                           | Traguardo           | Completamento dell'investimento da parte del Ministero dell'economia e della comunicazione | Trasferimento   |                 |   |  | TERZO TRIMES TRE 3                         | 2025 | L'Estonia trasferisce 100 milioni di EUR a AS SmartCap per lo strumento. Il trasferimento è subordinato all'inclusione dei requisiti della descrizione della misura nei pertinenti accordi contrattuali.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)  | Traguardo/obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)   | Unità di misura | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |            | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|--|---------------------|--|--|-----------------|---|------------|--|------|---|
| 40a                | 2.6 Fondo verde  | Obiettivo           | Convenzioni legali di finanziamento firmate con fondi di capitale di rischio/fondi di capitale di rischio                    |  | Percentuale (%) |   | 100        | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | Poiché SmartCap deve aver stipulato convenzioni di finanziamento legali con investimenti azionari/fondi di venture capital per un importo necessario a utilizzare il 100 % degli investimenti del dispositivo per la ripresa e la resilienza nel dispositivo (tenendo conto delle spese operative).   |
| 41                 | 2.7 creare opportunità per la diffusione di tecnologie dell'idrogeno verde basate su fonti rinnovabili | Traguardo           | Entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce le modalità e le condizioni per la concessione del sostegno        | Entrata in vigore del decreto ministeriale |                 |   |            | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Elaborazione di criteri di selezione dei progetti e entrata in vigore del decreto ministeriale sulle condizioni per la concessione del sostegno ai progetti relativi alle tecnologie integrate dell'idrogeno verde. Il capitolato d'onere per tale sostegno comprende criteri di ammissibilità che garantiscono che gli obiettivi dei progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito del rispetto della pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. |
| 43                 | 2.7 creare opportunità per la diffusione di tecnologie dell'idrogeno verde basate su fonti rinnovabili | Obiettivo           | Convenzioni di sovvenzione firmate per progetti nel settore delle tecnologie dell'idrogeno verde basate su fonti rinnovabili |  | EUR             | 0   | 11 550 000 | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2025 | Convenzioni di sovvenzione firmate per progetti di tecnologie dell'idrogeno verde basate sulle energie rinnovabili nell'ambito di questa misura, per un importo di almeno 11 milioni di EUR   |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                               | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi)  | Unità di misura  | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |    | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|---------------------|---|---|--|---|----|--|------|--|
| 43a                | 2.8 sostegno agli investimenti per la sicurezza dell'approvvigionamento | Traguardo           | Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni | Pubblicazione dell'avviso di invito a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni |  |   |    | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2023 | Un invito a presentare proposte a sostegno di progetti di investimento per la transizione delle imprese da fonti energetiche fossili a fonti di approvvigionamento energetico alternative è pubblicato e aperto alla presentazione di domande, compresi i criteri di ammissibilità per garantire che i progetti selezionati rispettino gli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante requisiti relativi alle fonti energetiche alternative ammissibili e alle attività sostenute, come stabilito nella descrizione della misura e alla conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. |
| 43c                | 2.8 sostegno agli investimenti per la sicurezza dell'approvvigionamento | Obiettivo           | Conferme delle autorità che accettano le relazioni finali                         |   | Numero di conferme da parte delle autorità che accettano le relazioni finali | 0   | 70 | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | Almeno 70 conferme delle autorità che accettano le relazioni finali di attuazione del progetto a seguito dell'invito a presentare proposte del traguardo 43a.  |

## C. DELLA COMPONENTE 3: STATO DIGITALE

Basandosi sull'efficace diffusione delle tecnologie digitali per la fornitura di servizi pubblici in Estonia negli ultimi anni, questa componente del piano estone per la ripresa e la resilienza mira a migliorare ulteriormente i servizi pubblici digitali, in particolare in termini di centralità dell'utente e resilienza (anche alla luce delle crescenti minacce alla cibersecurity). La componente contiene misure che consentono di sfruttare le opportunità offerte dalle tecnologie più recenti, in particolare l'intelligenza artificiale, ma anche riprogettazioni significative dei servizi front-end e back-end. Esse vanno a vantaggio sia dei cittadini che delle imprese. Sono previste azioni specifiche per rafforzare le capacità del paese di combattere il riciclaggio di denaro. Il sostegno alla diffusione di reti ad altissima capacità nelle zone rurali dovrebbe inoltre garantire un accesso più ampio ai servizi online e, più in generale, contribuire all'ulteriore trasformazione digitale del paese.

La componente sostiene l'attuazione delle raccomandazioni specifiche per paese sugli investimenti nella transizione digitale (raccomandazione specifica per paese 3 nel 2020) e sul quadro antiriciclaggio (raccomandazione specifica per paese 1 nel 2019 e raccomandazione specifica per paese 4 nel 2020).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

### **C.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### **3.1. Riforma: Creazione e sviluppo di un centro di eccellenza per la governance dei dati e i dati aperti**

L'obiettivo della misura è promuovere una migliore gestione dei dati raccolti e detenuti dalle autorità pubbliche estoni.

La misura consiste nella creazione di un gruppo di gestione dei dati all'interno di Statistics Estonia; e pubblicazione di serie di dati.

#### **3.2. Riforma: Sviluppo di servizi per eventi individuali**

L'obiettivo della misura è sostenere l'efficienza dell'erogazione dei servizi pubblici e ridurre gli oneri amministrativi per i cittadini.

La misura consiste nel fornire servizi online per eventi a vita ai cittadini.

#### **3.3. Riforma: Sviluppo di servizi per eventi e sportello digitale per gli imprenditori**

Gli obiettivi della misura sono sostenere l'efficienza e la qualità dell'erogazione dei servizi pubblici e ridurre gli oneri amministrativi per gli imprenditori.

La misura consiste in sviluppi informatici relativi ai servizi per eventi aziendali e/o al gateway per gli imprenditori.

### 3.4. Investimenti: Programma #Bürokratt (assistente virtuale nazionale)

L'obiettivo della misura è sostenere la facilità d'uso e l'accessibilità dei servizi pubblici in Estonia.

La

misura consiste nello sviluppo di un assistente virtuale per l'accesso ai servizi pubblici online che si basa su progetti pilota realizzati nel 2020 e nel 2021.

### **3.5. Investimenti: Riconfigurazione dei servizi digitali di base e transizione sicura all'infrastruttura cloud**

L'obiettivo della misura è aumentare la resilienza, la sicurezza e l'affidabilità dei sistemi e dei servizi informatici delle autorità pubbliche estoni.

La misura consiste in:

- la creazione di un nuovo organismo pubblico incaricato della gestione centrale dei servizi e delle infrastrutture informatiche di base delle istituzioni pubbliche,
- l'acquisizione di risorse private di infrastrutture cloud,
- la migrazione dei sistemi di informazione esistenti verso il cloud privato,
- la verifica dei sistemi informatici utilizzati dalle autorità pubbliche dall'autorità estone del sistema d'informazione (RIA),
- l'estensione del cloud privato all'ambasciata dei dati.

### **3.6. Riforma: Analisi strategica del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in Estonia**

L'obiettivo della riforma è aumentare la capacità dell'unità di informazione finanziaria di individuare fin dalle prime fasi i sistemi e i canali di riciclaggio.

La misura consiste nell'istituire un centro di analisi strategica all'interno dell'unità di informazione finanziaria.

### **3.7. Investimenti: Sistema informativo per l'analisi strategica del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo**

L'obiettivo della misura è consentire lo sfruttamento dei dati disponibili da diverse autorità e l'individuazione di possibili sistemi e canali per il riciclaggio di denaro.

La misura consiste nello sviluppo di un sistema informatico.

### **3.8. Investimenti: Costruzione di reti a banda larga ad altissima capacità**

L'obiettivo dell'investimento è sostenere l'accesso a reti a banda larga ad altissima capacità, che offrono una connessione di almeno 100 Mbps.

La misura consiste nel fornire sostegno finanziario a progetti per la costruzione di reti a banda larga ad altissima capacità.

C.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)  | Traguardo/obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)   | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|--|---------------------|--|--|---|--------|-----------|--|------|--|
|                    |  |                     |  |  | Unità di misura                             | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |  |
| 44                 | 3.1 creazione e sviluppo di un centro di eccellenza per la governance dei dati e i dati aperti | Traguardo           | Istituzione di un team di gestione dei dati presso l'Ufficio statistico, il Ministero dell'economia e delle comunicazioni e l'Autorità del Sistema Informativo dello Stato | Istituzione della struttura organizzativa necessaria per coordinare la gestione dei dati |   |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2021 | Creazione di un gruppo di gestione dei dati in Estonia attraverso l'assunzione di personale esperto incaricato di coordinare il quadro di governance dei dati e di sostenere altre autorità pubbliche. Sono inoltre creati posti presso il Ministero dell'economia e delle comunicazioni e presso l'Agenzia del Sistema Informativo dello Stato per la realizzazione dei progetti di sviluppo. Entro la fine del 2021 almeno cinque persone saranno assunte tra le tre entità. |
| 46                 | 3.1 creazione e sviluppo di un centro di eccellenza per la governance dei dati e i dati aperti | Obiettivo           | Pubblicazione delle serie di dati  |  | Numero di serie di dati pubblicate          | 706    | 2 600     | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 | Il numero di serie di dati pubblicate è aumentato da 706 il 13 agosto 2021 a 2 600.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)      | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |   |    | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|--|---------------------|---|--|---|---|----|--|------|--|
|                    |  |                     |   |  |   |   |    |  |      |  |
| 47                 | 3.2 sviluppo di servizi per eventi individuali | Obiettivo           | Lancio di servizi per eventi personali e/o di servizi proattivi |  | Numero di servizi operativi                 | 0 | 2  | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Numero di servizi di eventi per la vita dei cittadini e/o di servizi proattivi lanciati online. Le soluzioni informatiche corrispondenti che consentono la fornitura dei servizi sono operative almeno nelle parti di base di un dato servizio e sono oggetto di un ulteriore sviluppo durante l'attuazione della misura. La selezione dei servizi interessati si basa sul piano di sviluppo per eventi personali e servizi proattivi. |
| 48                 | 3.2 sviluppo di servizi per eventi individuali | Obiettivo           | Servizi online per eventi personali                             |  | Numero di servizi online                    | 2 | 10 | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 | Numero di servizi online per eventi della vita dei cittadini che forniscono almeno le parti di base di un determinato servizio.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                                    | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)                             |   |    | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|--|---------------------|---|--|---|---|----|--|------|---|
|                    |  |                     |   |  |   |   |    |  |      |   |
| 49                 | 3.3 sviluppo di servizi per eventi e sportello digitale per gli imprenditori | Obiettivo           | Diffusione di sviluppi informatici che contribuiscano all'attuazione dei servizi per gli eventi commerciali e dello sportello |  | Numero di progetti che hanno attuato con successo nuovi sviluppi online | 0 | 1  | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Numero di progetti di sviluppo informatico che contribuiscono all'attuazione dei servizi per gli eventi commerciali e dello sportello che hanno attuato con successo nuovi sviluppi online. Tali progetti di sviluppo sono direttamente connessi allo sviluppo dello sportello digitale per gli imprenditori o allo sviluppo di servizi per eventi imprenditoriali, che comprendono anche lo sviluppo di vari sistemi correlati per l'interfaccia con lo sportello digitale. A seguito di ciascun progetto di sviluppo, deve essere completata almeno una soluzione informatica funzionale minima (vale a dire, la soluzione informatica deve essere operativa almeno nelle parti di base per gli utenti finali (imprenditori) e deve essere in grado di fornire un riscontro per ulteriori esigenze di sviluppo durante il periodo di attuazione della riforma o successivamente). |
| 50                 | 3.3 sviluppo di servizi per eventi e sportello digitale per gli imprenditori | Obiettivo           | Sviluppi informatici online   |  | Numero di sviluppi informatici online                                   | 1 | 10 | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 | Numero di sviluppi informatici relativi ai servizi e/o al gateway per eventi aziendali disponibili online.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)   | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi)   | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)                                   |   |    | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|---------------------|---|--|---|---|----|--|------|---|
|                    |   |                     |   |  |   |   |    |  |      |   |
| 51                 | Programma 3.4 #Bürokratt (nazionale virtuale)   | Obiettivo           | Accesso ai servizi pubblici digitali attraverso la piattaforma virtuale di assistenza     |  | Numero di servizi digitali pubblici accessibili tramite l'assistente virtuale | 0 | 1  | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2022 | Numero di servizi pubblici digitali disponibili attraverso la piattaforma dell'assistente virtuale.   |
| 52                 | Programma 3.4 #Bürokratt (nazionale virtuale)   | Obiettivo           | Assistente virtuale di Bürokratt sui siti web delle autorità pubbliche                    |  | Numero di siti web  | 0 | 18 | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 | Numero di siti web delle autorità pubbliche in cui l'assistente virtuale fornisce servizi.  |
| 54                 | 3.5 riconfigurazione dei servizi digitali di base e transizione sicura all'infrastruttura cloud | Traguardo           | Sviluppo di servizi di base IT forniti/condivisi a livello centrale                       | Apertura alle autorità pubbliche di servizi condivisi di hosting di server e postazioni di lavoro            |   |   |    | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2022 | I servizi informatici di base forniti/condivisi a livello centrale sono aperti all'abbonamento da parte di nuovi utenti (ministeri e altre autorità).                             |
| 55                 | 3.5 riconfigurazione dei servizi digitali di base e transizione sicura all'infrastruttura cloud | Obiettivo           | Realizzazione di infrastrutture cloud private nazionali da parte delle autorità pubbliche |  | Numero di sistemi di informazione trasferiti al cloud privato nazionale       | 0 | 10 | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2023 | Numero di sistemi di informazione per i quali è completata la migrazione verso l'infrastruttura cloud privata.  |
| 56                 | 3.5 riconfigurazione dei servizi digitali di base e transizione sicura all'infrastruttura cloud | Traguardo           | Estensione dell'infrastruttura cloud all'ambasciata dei dati                              | Completamento dell'estensione del cloud privato nazionale all'infrastruttura dell'ambasciata dei dati estone |   |   |    | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2023 | È possibile ospitare e gestire sistemi di informazione trasferiti al cloud privato dall'ambasciata dei dati. A tal fine sono acquisite e installate nuove attrezzature e licenze. |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)   | Traguardo/obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)                        | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |   |    | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|---------------------|--|---|---|---|----|--|------|---|
|                    |   |                     |  |   |   |   |    |  |      |   |
| 58                 | 3.5 riconfigurazione dei servizi digitali di base e transizione sicura all'infrastruttura cloud     | Obiettivo           | Test di sicurezza da parte dell'autorità del sistema informativo |   | Numero di prove                             | 0 | 16 | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2024 | Numero di prove di sicurezza effettuate dall'autorità del sistema informativo. — I risultati delle prove devono essere sintetizzati nelle relazioni sulle prove di sicurezza.   |
| 59                 | 3.6 analisi strategica del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in Estonia      | Traguardo           | Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici               | Entrata in vigore dell'atto o degli atti giuridici              |   |   |    | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2024 | Sono entrati in vigore atti giuridici per consentire al Centro di analisi strategica di accedere ai dati pertinenti per l'individuazione e la prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo e di trattare tali dati.<br>(1) entra in vigore una modifica della legge sulla prevenzione del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo,<br>(2) le modifiche dello statuto delle pertinenti serie di dati nazionali entrano in vigore. |
| 60                 | 3.7 sistema informativo per l'analisi strategica del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo | Traguardo           | Sistema TIC per l'analisi strategica                             | Sistema TIC utilizzabile dall'unità di informazione finanziaria |   |   |    | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | Il sistema TIC per l'analisi strategica del riciclaggio di denaro è a disposizione dell'unità di informazione finanziaria.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                   | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |   |     | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|---------------------|---|--|---|---|-----|--|------|---|
|                    |   |                     |   |  | Numero progetti                             | 0 | 100 | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 |   |
| 62                 | 3.8 costruzione di reti a banda larga ad altissima capacità | Obiettivo           | Numero di progetti di reti a banda larga ad altissima capacità confermati |  | Numero progetti                             | 0 | 100 | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 | <p>Numero di progetti confermati dall'autorità per la tutela dei consumatori e la regolamentazione tecnica (TTJA) che rispettano i requisiti del regolamento ministeriale sulle condizioni e la procedura per la misura di sostegno per la costruzione di una rete ad altissima capacità.</p> <p>Il regolamento ministeriale definisce le reti ad altissima capacità utilizzando una velocità di scaricamento degli utenti finali di almeno 100 Mbps.</p> |

## D. DELLA COMPONENTE 4: ENERGIA ED EFFICIENZA ENERGETICA

Questa componente del piano estone per la ripresa e la resilienza affronta la sfida della decarbonizzazione del settore energetico. Gli obiettivi della componente sono ridurre la dipendenza dallo scisto bituminoso, incentivare la diffusione delle energie rinnovabili e migliorare l'efficienza energetica degli edifici.

La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese volta a concentrare gli investimenti sulle infrastrutture energetiche e sull'efficienza delle risorse e dell'energia, contribuendo alla progressiva decarbonizzazione dell'economia (raccomandazione specifica per paese 3 nel 2019 e nel 2020). Misure potenziata e nuove a sostegno della raccomandazione specifica per paese sulla riduzione della dipendenza dai combustibili fossili attraverso l'agevolazione della diffusione delle fonti energetiche rinnovabili e l'aumento dell'efficienza energetica (raccomandazione specifica per paese 4 nel 2022).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

### **D.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### **4.1. Riforma: Promozione dell'efficienza energetica**

L'obiettivo della riforma è ridurre gli ostacoli amministrativi alle ristrutturazioni efficienti sotto il profilo energetico.

La misura consiste nella creazione di una rete di consulenza regionale e nella formazione di consulenti tecnici al fine di fornire le informazioni necessarie e incentivare le ristrutturazioni.

#### **4.2. Investimenti: Sostegno alla ristrutturazione di condomini**

L'obiettivo della misura è promuovere le ristrutturazioni dei condomini al fine di aumentare l'efficienza energetica.

La misura consiste nel sostegno alle ristrutturazioni a fini di efficienza energetica dei condomini che conseguono un livello medio di risparmio di energia primaria di almeno il 30 %.

#### **4.3. Investimenti: Sostegno alla ristrutturazione degli edifici residenziali di piccole dimensioni**

L'obiettivo della misura è promuovere le ristrutturazioni di piccoli edifici residenziali al fine di aumentare l'efficienza energetica.

La misura consiste nel sostegno alle ristrutturazioni a fini di efficienza energetica degli edifici residenziali di piccole dimensioni.

#### **4.4. Riforma: Promuovere la transizione verde nell'economia energetica**

L'obiettivo della misura è contribuire alla decarbonizzazione dell'energia in Estonia.

La misura consiste nell'aggiornare il piano di sviluppo nazionale del settore energetico e nell'adottare una normativa volta ad accelerare l'installazione di capacità di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

**4.5. Investimenti: Programma per aumentare la capacità della rete di trasmissione dell'energia elettrica**

L'obiettivo di questa misura è consentire la connessione della produzione supplementare di energia rinnovabile alla rete di trasmissione.

La misura consiste in un aumento della capacità della rete di trasmissione dell'energia elettrica.

**4.6. Investimenti: Programma di promozione della produzione di energia nelle aree industriali**

L'obiettivo della misura è incentivare la produzione di energia elettrica prossima al consumo.

La misura consiste nel sostenere una capacità di connessione supplementare per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei siti industriali o nelle vicinanze.

**4.7. Investimenti: Programma pilota di stoccaggio dell'energia**

L'obiettivo della misura è realizzare un programma pilota sullo stoccaggio di energia rinnovabile in Estonia.

L'investimento consiste in sovvenzioni alle imprese che investono nella capacità di stoccaggio del calore e dell'energia elettrica.

**4.8. Investimenti: Promuovere lo sviluppo di parchi eolici offshore**

L'obiettivo di questa misura è consentire alle turbine eoliche offshore, indipendentemente dalla loro altezza, di operare nel Golfo di Riga e nelle isole estoni di Hiiumaa, Saaremaa e Vormsi.

La misura consiste nel fornire sostegno alla progettazione di radar di sorveglianza dell'aria e di sistemi radar passivi e all'eliminazione delle restrizioni all'altezza delle turbine eoliche offshore.

**D.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti) | Traguardo/ obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi)  | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|----------------------|---|---|---|--------|-----------|--|------|--|
|                    |   |                      |   |   | Unità di misura                             | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |  |
| 63                 | 4.1 promozione dell'efficienza energetica | Traguardo            | Conclusione dell'accordo di cooperazione che stabilisce le condizioni per la cooperazione tra SA KredEx/Enterprise Estonia e centri di sviluppo di contea | Conclusione dell'accordo di cooperazione tra l'SA KredEx/enterprise Estonia e i centri di sviluppo delle contee |   |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Conclusione di un accordo di cooperazione tra la SA KredEx/enterprise Estonia e i centri di sviluppo delle contee in base ai quali in ciascuna contea dell'Estonia SA KredEx/enterprise Estonia fornisce almeno uno specialista formato nel centro di sviluppo della contea incaricato di fornire consulenza in materia di ristrutturazione. |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)       | Traguardo/obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)   | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |   |    | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|---------------------|--|--|---|---|----|--|------|--|
| 65                 | 4.2 sostegno alla ristrutturazione di condomini | Traguardo           | Pubblicazione di inviti a presentare candidature per sovvenzioni per la ristrutturazione di edifici residenziali | Pubblicazione di inviti a presentare proposte per sovvenzioni per la ristrutturazione di alloggi |   |   |    | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2022 | SA KredEx/Enterprise Estonia pubblica inviti a presentare candidature volti a migliorare l'efficienza energetica dei condomini residenziali. Il sostegno è differenziato tra le regioni in base al valore degli immobili, con un tasso di sostegno più elevato nelle regioni con un valore immobiliare medio basso. È concesso un sostegno ai progetti di ristrutturazione che conseguono un miglioramento di almeno una classe di efficienza energetica o, in caso di ristrutturazioni complete, almeno della classe di efficienza energetica C. Le ristrutturazioni corrispondono almeno a ristrutturazioni di media profondità che rappresentano un livello medio di risparmio di energia primaria pari almeno al 30 %, come stabilito nella raccomandazione (UE) 2019/786 della Commissione. I risultati sono certificati da attestati di prestazione energetica ex ante ed ex post. |
| 66                 | 4.2 sostegno alla ristrutturazione di condomini | Obiettivo           | Condomini con una migliore prestazione energetica  |  | Numero di condomini                         | 0 | 80 | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | Le ristrutturazioni di almeno 80 condomini comportano un livello medio di risparmio di energia primaria pari ad almeno il 30 %. I risultati sono certificati da attestati di prestazione energetica ex ante ed ex post (calcolati) dell'edificio.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                          | Traguardo/obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)          |   |     | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|--|---------------------|--|--|--|---|-----|--|------|--|
| 68                 | 4.3 sostegno alla ristrutturazione di piccoli edifici residenziali | Traguardo           | Pubblicazione degli inviti a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni per la ristrutturazione                         | Pubblicazione degli inviti               |  |   |     | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2022 | SA KredEx/Enterprise Estonia pubblica inviti a presentare candidature volti a migliorare l'efficienza energetica degli edifici residenziali privati. Il sostegno è differenziato tra le regioni in base al valore degli immobili, con un tasso di sostegno più elevato nelle regioni con un valore immobiliare medio basso. Il sostegno è concesso a progetti di ristrutturazione che conseguono un miglioramento dell'efficienza energetica o, in caso di ristrutturazioni complete, almeno la classe di efficienza energetica C. I risultati sono certificati mediante calcoli della prestazione energetica del KredEx ex ante ed ex post SA KredEx. |
| 69a                | 4.3 sostegno alla ristrutturazione di piccoli edifici residenziali | Obiettivo           | Edifici residenziali di piccole dimensioni con una migliore prestazione energetica   |  | Numero di edifici residenziali di piccole dimensioni | 0 | 900 | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2026 | Almeno 900 piccoli edifici residenziali sono ristrutturati e conseguono un aumento dell'efficienza energetica o, nel caso di ristrutturazioni complete, almeno la classe di efficienza energetica C. I risultati sono certificati dai calcoli KredEx della prestazione energetica ex ante ed ex post.  |
| 70                 | 4.4 promuovere la transizione verde nell'economia energetica       | Traguardo           | Decisione del governo sugli investimenti necessari per attenuare le restrizioni all'altezza dei parchi eolici connesse alla difesa | Adozione della decisione del governo     |  |   |     | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2021 | Il governo adotta una decisione in merito alla realizzazione degli investimenti necessari per alleviare le restrizioni all'altezza dei parchi eolici connesse alla difesa.   |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                    | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|--|---------------------|---|--|---|--|--|--|------|---|
| 71                 | 4.4 promuovere la transizione verde nell'economia energetica | Traguardo           | Adozione della decisione del governo relativa all'avvio del processo di preparazione del piano di sviluppo nazionale del settore dell'energia, alla designazione dei responsabili e alle scadenze | Adozione della decisione del governo     |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2021 | La decisione del governo sull'avvio del processo di preparazione del piano di sviluppo nazionale del settore energetico deve essere approvata, definendo il soggetto o i soggetti responsabili e fissando le relative scadenze. Il piano di sviluppo affronta, tra l'altro, gli obiettivi di aumentare la produzione di energia rinnovabile, l'efficienza energetica e di mantenere e migliorare la sicurezza dell'approvvigionamento, nonché la cessazione dell'uso dello scisto bituminoso per la produzione di energia elettrica nel 2035 e la graduale eliminazione della produzione di olio di scisto entro il 2040. |
| 72                 | 4.4 promuovere la transizione verde nell'economia energetica | Traguardo           | Entrata in vigore degli atti giuridici  | Entrata in vigore dell'atto giuridico    |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2024 | Entrano in vigore atti giuridici per eliminare gli ostacoli all'installazione di impianti di produzione e stoccaggio di energia rinnovabile, ad esempio semplificando le procedure di autorizzazione.   |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)   | Traguardo/obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)                      | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|---------------------|--|---|---|--|--|--|------|---|
| 73                 | 4.4 promuovere la transizione verde nell'economia energetica                              | Traguardo           | Adozione del piano di sviluppo nazionale del settore energetico da parte del governo                         | Documento adottato dal governo                                |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 | Il governo adotta il piano di sviluppo nazionale del settore energetico. Il piano comprende le azioni relative all'eliminazione graduale della combustione diretta di scisto bituminoso per la produzione di energia elettrica entro il 2035, ad eccezione dello scisto bituminoso fuori mercato per il potenziale fabbisogno di riserve strategiche in caso di scostamento dallo standard di affidabilità. Il piano comprende azioni relative all'eliminazione graduale dell'uso dell'olio di scisto nella produzione di calore domestico entro il 2040. Include inoltre obiettivi per la capacità di produzione di energia elettrica da sostituire con energie rinnovabili e altre tecnologie energetiche pulite. |
| 74                 | Programma 4.5 per aumentare la capacità della rete di trasmissione dell'energia elettrica | Traguardo           | Firma del contratto di cofinanziamento degli investimenti nella rete con il gestore del sistema di trasporto | Firma di un contratto con il gestore del sistema di trasporto |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2022 | Un accordo di cofinanziamento per gli investimenti nella rete elettrica è concluso tra il ministero dell'Economia e delle comunicazioni e Elering AS. Il contratto stabilisce i risultati e le scadenze previsti.   |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)   | Traguardo/obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)        | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |   |     | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|---------------------|--|---|---|---|-----|--|------|--|
| 75                 | Programma 4.5 per aumentare la capacità della rete di trasmissione dell'energia elettrica | Obiettivo           | Capacità di rete aggiuntiva  |   | Capacità supplementare di rete (MW)         | 0 | 310 | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | Aumento della capacità della rete estone di trasmissione di energia elettrica di almeno 310 MW.  |
| 76                 | Programma 4.6 per promuovere la produzione di energia nelle aree industriali              | Traguardo           | Pubblicazione di un invito a presentare proposte per progetti di promozione della produzione di energia nei siti industriali | Pubblicazione dell'invito a presentare proposte |   |   |     | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Il Centro investimenti ambientali pubblica un invito aperto per sostenere i costi di connessione alla rete delle imprese che producono energia elettrica da fonti rinnovabili nei siti industriali. L'invito si basa sui criteri di selezione dei progetti e sulle condizioni di aggiudicazione che garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici "Non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. |
| 77                 | Programma 4.6 per promuovere la produzione di energia nelle aree industriali              | Obiettivo           | Capacità di connessione supplementare per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili                            |   | Capacità di connessione creata (MW)         | 0 | 28  | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | Capacità di connessione supplementare per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili nei siti industriali o nelle vicinanze, costruita per almeno 28 MW, come specificato nella lettera di conferma della società di rete.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)              | Traguardo/obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)          | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|--|---------------------|--|---|---|--|--|--|------|---|
| 78                 | Programma pilota di stoccaggio dell'energia per il 4.7 | Traguardo           | Pubblicazione di un invito a presentare proposte per un programma pilota di stoccaggio dell'energia          | Pubblicazione dell'invito a presentare proposte   |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Il Centro investimenti ambientali pubblica un invito aperto a presentare proposte a sostegno di progetti di stoccaggio dell'energia. L'invito si basa sui criteri di selezione dei progetti e sulle condizioni di aggiudicazione che garantiscono che i progetti selezionati siano conformi agli orientamenti tecnici "Non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01) mediante l'uso di un elenco di esclusione e il requisito di conformità alla pertinente legislazione ambientale dell'UE e nazionale. I criteri di selezione/ammissibilità specificano che le attività e/o le imprese beneficiarie del sostegno contribuiscono all'economia climaticamente neutra, alla resilienza ai cambiamenti climatici e all'adattamento ai cambiamenti climatici, compresi gli obiettivi dell'economia circolare. |
| 80                 | Programma pilota di stoccaggio dell'energia per il 4.7 | Traguardo           | Capacità supplementare di stoccaggio di calore ed energia elettrica derivante dal sostegno agli investimenti | Capacità supplementare di stoccaggio dell'energia |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | Il regime di sostegno agli investimenti comporta l'installazione di almeno 23 600 m <sup>3</sup> di capacità di stoccaggio del calore e di almeno 13,54 MW di capacità di stoccaggio dell'energia elettrica.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)             | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|---------------------|---|--|---|--|--|--|------|--|
| 80a                | 4.8 promuovere lo sviluppo dei parchi eolici offshore | Traguardo           | Contraenti per il radar e il sistema radar passivo/sensori selezionati e contratti firmati  | Contratti firmati                        |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2024 | Contratti firmati per la progettazione dettagliata di radar di sorveglianza aerea, di sistemi radar passivi, di opere di ingegneria civile e di lavori di costruzione radar. .                                     |
| 80c                | 4.8 promuovere lo sviluppo dei parchi eolici offshore | Traguardo           | Eliminazione del limite di altezza per le turbine eoliche offshore nel Golfo di Riga e nelle isole estoni Hiiumaa, Saaremaa, Vormsi | Avviso                                   |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2026 | Comunicazione del ministero della Difesa in cui si afferma che le restrizioni all'altezza sulle turbine eoliche offshore sono state revocate nel Golfo di Riga e nelle isole estoni di Hiiumaa, Saaremaa e Vormsi. |

## E. DELLA COMPONENTE 5: TRASPORTI SOSTENIBILI

La componente del piano estone per la ripresa e la resilienza mira ad affrontare la sfida della decarbonizzazione del settore dei trasporti. Gli obiettivi della componente sono ridurre le emissioni e incentivare la diffusione di modi di trasporto sostenibili.

La riforma e gli investimenti della componente sostengono lo sviluppo del progetto transfrontaliero Rail Baltic, che collega le tre capitali e i paesi baltici con la Polonia e il resto dell'Unione. Le misure previste dalla componente mirano a collegare il Rail Baltic con altre ferrovie nazionali e altri hub TEN-T (aeroporto di Tallinn e vecchio porto) e ad agevolare l'accesso alle fermate locali a piedi o in bicicletta.

La componente sostiene il seguito dato alla raccomandazione specifica per paese volta a concentrare gli investimenti sull'efficienza delle risorse e sui trasporti sostenibili che contribuiscono alla decarbonizzazione dell'economia (raccomandazione specifica per paese 3 nel 2019 e nel 2020). Le nuove misure corrispondono anche alla raccomandazione specifica per paese di intensificare gli sforzi volti a migliorare la sostenibilità del sistema dei trasporti, anche attraverso l'elettrificazione della rete ferroviaria e l'aumento degli incentivi per incoraggiare trasporti sostenibili e meno inquinanti (raccomandazione specifica per paese 4 nel 2022).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

### **E.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### **5.1. Riforma: Infrastrutture energetiche e di trasporto sicure, verdi, competitive, basate sulle esigenze e sostenibili**

L'obiettivo della riforma è ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> del settore dei trasporti e incentivare la diffusione di modi di trasporto sostenibili.

La misura consiste nell'adozione del nuovo piano di sviluppo dei trasporti e della mobilità e del relativo piano di attuazione per ridurre le emissioni di CO<sub>2</sub> e raggiungere una quota di energie rinnovabili nell'energia consumata nel settore dei trasporti pari al 24 % entro il 2035.

#### **5.2. [soppresso]**

##### **5.2.a Investimenti: Recipiente di lavoro multifunzionale**

L'obiettivo dell'investimento è garantire la sicurezza e le condizioni delle vie navigabili necessarie per l'esercizio del trasporto marittimo, consentire lo svolgimento di operazioni antinquinamento e aumentare la capacità di ricerca per gli studi ambientali.

L'investimento consiste nella costruzione di una nave a basse emissioni.

##### **5.3.a Investimenti: Costruzione dei viadotti e del terminal Rail Baltic**

L'obiettivo della misura è aumentare la quota di mobilità sostenibile in Estonia e contribuire al progetto Rail Baltic, che collega i tre Stati baltici.

L'investimento consiste nella costruzione di quattro viadotti e una galleria, nonché di cinque

pacchetti di lavori per la costruzione del terminal di Ülemiste Rail Baltic.

#### 5.3.b Investimenti: Ristrutturazione di un tratto della ferrovia da Rapla a Lelle

L'obiettivo della misura è aumentare la durata di vita della rete di mobilità sostenibile dell'Estonia.

L'investimento consiste nel rinnovare la sovrastruttura ferroviaria di una tratta ferroviaria esistente di 23 km di linea ferroviaria esistente da Rapla a Lelle.

#### 5.4. Investimenti: Costruzione della linea tranviaria del vecchio porto di Tallinn

L'obiettivo della misura è aumentare la quota di mobilità sostenibile nella regione di Tallinn.

L'investimento consiste nella costruzione di una nuova linea tranviaria.

#### 5.5 Investimenti: Investimenti dei comuni in bike e marciapiedi

L'obiettivo della misura è ridurre la dipendenza dalle automobili e aumentare la mobilità sostenibile nelle zone al di fuori dei tre principali centri urbani (Tallinn, Tartu, Pärnu).

L'investimento consiste in lavori di costruzione di piste ciclabili e marciapiedi.

E.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

| Numero sequenziale | Correlati Misura (riforma o investimento) | Traguardo/obiettivo | Nome | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo |
|--------------------|---|---------------------|------|--|---|--------|-----------|--|------|---|
|                    |   |                     |      |  | Unità di misura                             | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |   |

| Numero sequenziale | Correlati Misura (riforma o   | Traguardo/ obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)                                | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|----------------------|--|---|---|--|--|--|------|--|
| 81                 | 5.1 infrastrutture dei trasporti e dell'energia sicure, verdi, competitive, basate sulle esigenze e sostenibili | Traguardo            | Adozione del piano di sviluppo dei trasporti e della mobilità 2021-2035 da parte del governo | Adozione del piano di sviluppo dei trasporti e della mobilità 2021-2035 |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2022 | <p>Il piano di sviluppo dei trasporti e della mobilità 2021-2035 è approvato dal governo. Essa comprende la creazione di un sistema comune di trasporto della regione della capitale di Tallinn, azioni volte a facilitare la diffusione del biometano locale, azioni volte a sviluppare una mobilità urbana sostenibile e attiva nelle città più grandi seguendo la logica dei corridoi di trasporto integrati, la pianificazione di infrastrutture multimodali, l'aumento dei collegamenti, della velocità e della sicurezza del trasporto ferroviario, il miglioramento della competitività e dell'ecologizzazione del settore del trasporto marittimo e il suo collegamento multimodale, lo sviluppo di un trasporto stradale più rapido e sicuro.</p> <p>Il piano comprende l'obiettivo di ridurre le emissioni di CO2 di 700 000 tonnellate (o del 30 %) rispetto ai livelli del 2018 e di raggiungere una quota di energie rinnovabili del 24 % nell'energia consumata nel settore dei trasporti entro il 2035.</p> |

| Numero sequenziale | Correlati Misura (riforma o   | Traguardo/ obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|----------------------|---|--|---|--|--|--|------|--|
| 82                 | 5.1 infrastrutture dei trasporti e dell'energia sicure, verdi, competitive, basate sulle esigenze e sostenibili | Traguardo            | Adozione del piano di attuazione per lo sviluppo di trasporti pubblici verdi sostenibili del piano di sviluppo dei trasporti e della mobilità 2021-2035 | Adozione del piano di attuazione         |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Il piano di attuazione è approvato dal comitato direttivo del piano di sviluppo dei trasporti e della mobilità 2021-2035. Essa comprende la creazione di un sistema comune di trasporto della regione della capitale di Tallinn, azioni volte a facilitare la diffusione del biometano locale, azioni volte a sviluppare una mobilità urbana sostenibile e attiva nelle città più grandi seguendo la logica dei corridoi di trasporto integrati, la pianificazione di infrastrutture multimodali, l'aumento dei collegamenti, della velocità e della sicurezza del trasporto ferroviario, il miglioramento della competitività, dell'ecologizzazione e del collegamento multimodale del settore del trasporto marittimo, lo sviluppo di un trasporto stradale più rapido e più sicuro. Il piano di attuazione comprende un obbligo di relazione annuale da parte del ministro responsabile al governo. |

| Numero sequenziale | Correlati Misura (riforma o                               | Traguardo/ obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|----------------------|--|--|---|--|--|--|------|--|
|                    |   |                      |  |  |   |  |  |  |      |  |
| 84a                | 5.2.Un recipiente di lavoro multifunzionale               | Traguardo            | Contratto firmato per la costruzione della nave              | Contratto firmato                        |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2024 | Il contratto per la costruzione della nave da lavoro multifunzionale è firmato dal contraente e dalla flotta nazionale (Riigilaevastik). Il contratto comprende una specifica del combustibile che la nave deve utilizzare in linea con i requisiti "non arrecare un danno significativo" di cui alla descrizione dell'investimento. |
| 85a                | 5.2.Un recipiente di lavoro multifunzionale               | Traguardo            | Nave da lavoro multifunzionale costruita                     | Nave costruita                           |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | La nave da lavoro multifunzionale deve essere costruita.   |
| 86a                | 5.3.a costruzione dei viadotti e del terminal Rail Baltic | Traguardo            | Appalti di lavori per la costruzione di viadotti Rail Baltic | Contratti di lavori firmati              |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2023 | Contratti di lavori firmati per i seguenti viadotti della ferrovia baltica: Kangru viapipeline, Raudalu viapipeline, Raku viapipeline, Männiku a traffico leggero e galleria a traffico leggero di Männiku.  |

| Numero sequenziale | Correlati Misura (riforma o                                      | Traguardo/ obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)   | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)             |   |   | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|--|----------------------|--|--|---|---|---|--|------|--|
|                    |  |                      |  |  |   |   |   |  |      |  |
| 87a                | 5.3.A. costruzione di viadotti e terminal ferroviari baltici     | Obiettivo            | Viadotti costruiti e pacchetti di lavori di costruzione consegnati | Certificati di collaudo rilasciati per la costruzione dei viadotti e dei pacchetti di lavoro | Numero di viadotti e pacchetti di lavori di costruzione | 0 | 9 | TERZO TRIMESTRE 2026                       | 2026 | I certificati di collaudo sono rilasciati per: <ul style="list-style-type: none"> <li>costruzione del viadotto Kangru, del viduco di Raudalu, del viadotto di Raku, del viadotto a traffico leggero di Männiku e della galleria del traffico leggero di Männiku</li> <li>5 tipi di pacchetti di lavori di costruzione per il terminal di Ulemiste, ossia (1) lavori di scavo delle strutture di supporto delle strutture ferroviarie, (2) l'installazione di condotte sotterranee, (3) la costruzione di fondazioni in pietra, (4) lavori di costruzione di fondazioni in calcestruzzo armato e (5) lavori di costruzione parziale su muri e pilastri in calcestruzzo rinforzati.</li> </ul> |
| 88b                | 5.3b ristrutturazione di una tratta ferroviaria da Rapla a Lelle | Traguardo            | Ristrutturazione della tratta ferroviaria                          | Certificato di accettazione  |   |   |   | TERZO TRIMESTRE 2026                       | 2026 | Certificato di accettazione per la ristrutturazione di 23 km di ferrovia nella tratta da Rapla a Lelle.  |

| Numero sequenziale | Correlati Misura (riforma o   | Traguardo/ obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)  | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |   |    | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|----------------------|--|---|---|---|----|--|------|--|
| 89                 | 5.4 costruzione della linea tranviaria del vecchio porto di Tallinn | Traguardo            | Completamento della progettazione del progetto di costruzione della tram | Approvazione della concezione del progetto  |   |   |    | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2021 | Il consiglio per la pianificazione urbana e i servizi di Tallinn adotta la progettazione del progetto di costruzione del tram.   |
| 90                 | 5.4 costruzione della linea tranviaria del vecchio porto di Tallinn | Traguardo            | Aggiudicazione dell'appalto di lavori                                    | Contratto firmato per la costruzione della linea tranviaria                                 |   |   |    | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2022 | Contratto di lavori concluso tra Tallinn Urban Planning and Utilities Board e l'appaltatore per la costruzione della linea tranviaria tra Gonsiori street e Põhja Puiestee |
| 91                 | 5.4 costruzione della linea tranviaria del vecchio porto di Tallinn | Traguardo            | Nuova linea tranviaria   | Nuova linea tranviaria in funzione  |   |   |    | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 | Nuova sezione di 2 500 m di linea tranviaria in esercizio, come confermato dall'autorizzazione all'esercizio.  |
| 92                 | Investimenti di 5.5 comuni nelle piste bike e pedonali              | Traguardo            | Invito a presentare proposte per sovvenzioni                             | Pubblicazione dell'avviso di invito a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni |   |   |    | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | È pubblicato un invito aperto agli investimenti da parte dei comuni nelle piste bike e in marciapiedi.   |
| 93                 | Investimenti di 5.5 comuni nelle piste bike e pedonali              | Obiettivo            | Lavori di costruzione su bici e marciapiedi consegnati                   |   | cantieri                                    | 0 | 18 | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 | Devono essere consegnate almeno 18 opere di costruzione di biciclette e passerelle.  |

## F. DELLA COMPONENTE 6: ASSISTENZA SANITARIA E PROTEZIONE SOCIALE

Questa componente del piano estone per la ripresa e la resilienza mira ad affrontare le sfide connesse alla resilienza del sistema sanitario e all'accesso ad esso, all'adeguatezza della rete di sicurezza sociale, all'accessibilità dei servizi sociali e alla disoccupazione giovanile. Gli obiettivi delle misure incluse nella componente sono: affrontare la carenza di personale nel settore sanitario, rafforzare l'assistenza primaria e ospedaliera, estendere la durata dell'indennità di disoccupazione nei periodi di elevata disoccupazione, migliorare l'accesso ai servizi sociali, affrontare la disoccupazione giovanile e ridurre il divario retributivo di genere.

La componente sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese sul miglioramento dell'accessibilità e della resilienza del sistema sanitario, anche affrontando la carenza di operatori sanitari, rafforzando l'assistenza sanitaria di base e garantendo la fornitura di prodotti medici critici (raccomandazione specifica per paese 1 nel 2020), sul miglioramento della rete di sicurezza sociale, sul miglioramento dell'accesso ai servizi sociali in modo integrato (raccomandazione specifica per paese 2 nel 2019, raccomandazione specifica per paese 2 nel 2020 e raccomandazione specifica per paese 3 nel 2022) e sulla riduzione del divario retributivo di genere, anche migliorando la trasparenza salariale (raccomandazione specifica per paese 2 nel 2019).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

### **F.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

**6.1.** Riforma: Un cambiamento globale nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria in Estonia

L'obiettivo della riforma è sostenere la resilienza del sistema sanitario estone, anche per far fronte alle crisi, garantendo in tal modo che le persone abbiano accesso a un'assistenza sanitaria integrata e di alta qualità in tutta l'Estonia.

La misura consiste in riforme

- a. consolidare la rete ospedaliera, delineare la fornitura di servizi sanitari nei vari settori sanitari
- b. incentivare medici, infermieri e farmacisti a lavorare in zone remote e aumentare l'ammissione alle professioni mediche con carenze.

**6.2.** [soppresso]

**6.2.a** Investimenti: Costruzione del TERVIKUM

L'obiettivo dell'investimento è contribuire a migliorare l'accesso all'assistenza sanitaria e la prestazione di assistenza sanitaria e sociale in modo integrato.

L'investimento consiste nella costruzione di un nuovo centro sanitario nella città di Viljandi.

**6.3.** Riforma: Rafforzare l'assistenza sanitaria di base

L'obiettivo della riforma è garantire l'accesso all'assistenza medica generale, migliorare la continuità delle cure e rendere l'erogazione dell'assistenza sanitaria di base più flessibile e incentrata sull'uomo. La riforma si articola in tre sottomisure. In primo luogo, al fine di migliorare l'accesso alle cure specialistiche, il ricorso alla consultazione elettronica nell'assistenza sanitaria di base è stato prorogato il 30 settembre 2020, consentendo ai pazienti di essere consigliati da uno specialista

senza doverli consultare di persona. In secondo luogo, la legislazione è entrata in vigore il 31 marzo 2021 migliorando l'accesso all'assistenza sanitaria aumentando il livello di sostegno per i medici generici e modificando il modello di finanziamento per l'assistenza medica generale al fine di rendere più attraente il lavoro nei centri sanitari di base nelle zone remote. In terzo luogo, la legge sull'organizzazione dei servizi sanitari è modificata per quanto riguarda la gestione dell'elenco dei pazienti, garantendo la continuità dell'assistenza sanitaria di base ed estendendo ai pazienti i diritti degli infermieri di prescrivere medicinali.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 marzo 2023.

#### **6.4. Riforma: Rinnovo della governance della sanità elettronica**

L'obiettivo della riforma è aggiornare il quadro di governance della sanità elettronica al fine di rispondere meglio alle esigenze del sistema sanitario e garantire lo sviluppo di soluzioni digitali a sostegno di un sistema sanitario sostenibile in Estonia. La riforma consiste nell'adottare un modello di governance nazionale riveduto per le tecnologie dell'informazione e della comunicazione dell'attuale sistema sanitario, al fine di fornire un nuovo modello lungimirante di governance della sanità elettronica e promuovere una comprensione comune tra i partner della divisione dei ruoli e delle responsabilità nell'ambito della sanità elettronica.

L'attuazione della riforma è completata entro il 30 giugno 2023.

#### **6.5. [soppresso]**

#### **6.6. Investimenti: Adottare misure per il mercato del lavoro per ridurre la disoccupazione giovanile**

L'obiettivo dell'investimento è aiutare i giovani a entrare nel mondo del lavoro.

La misura consiste in una legislazione sul programma rinnovato "Il mio primo lavoro" (MIT); sostegno all'attuazione di misure relative al mercato del lavoro e a un piano d'azione rafforzato per la garanzia per i giovani.

#### **6.7. Riforma: Proroga della durata delle prestazioni di assicurazione contro la disoccupazione**

L'obiettivo della riforma è affrontare la sfida di lunga data di migliorare l'adeguatezza della rete di sicurezza sociale. La riforma consiste nell'istituzione di un meccanismo per attivare di 60 giorni la proroga del periodo delle prestazioni di assicurazione contro la disoccupazione, in particolare quando il tasso di disoccupazione registrato supera di un margine significativo il tasso di disoccupazione non accelerato (NAIRU/NAWRU). Il meccanismo di proroga e il margine, che non superano il 2 %, sono concordati in dialogo con le parti sociali. La misura mira ad aiutare le persone a superare un periodo di disoccupazione più lungo in condizioni difficili del mercato del lavoro.

La riforma è attuata entro il 30 giugno 2023.

#### **6.8. Riforma: Assistenza a lungo termine**

L'obiettivo della riforma è sostenere la fornitura di assistenza a lungo termine.

La riforma consiste in modifiche legislative volte a definire il concetto di assistenza a lungo termine, a prevedere la modernizzazione e l'integrazione dei servizi per i minori con esigenze di assistenza più elevate e a un piano d'azione per l'assistenza sociale e sanitaria integrata.

## **6.9. Riforma: Ridurre il divario retributivo di genere**

L'obiettivo della riforma è ridurre il divario retributivo di genere. La riforma consiste nell'adozione del piano di sviluppo del welfare per il periodo 2023-2030 e nella sua attuazione e nell'introduzione di uno strumento digitale per il divario retributivo di genere.

Il piano di sviluppo del welfare è adottato entro il 31 marzo 2024 e stabilisce gli obiettivi strategici di ridurre le disuguaglianze sociali e la povertà, garantire la parità di genere e una maggiore inclusione sociale e promuovere la parità di trattamento delle persone appartenenti a gruppi minoritari. Il piano di sviluppo delinea misure volte a ridurre il divario retributivo di genere, in particolare aumentando la trasparenza salariale, riducendo la prevalenza e l'impatto negativo degli stereotipi di genere sulla vita e sulle decisioni di donne e uomini, anche per quanto riguarda le scelte educative e professionali e l'onere dell'assistenza, e sostenendo un'attuazione più efficace della legge sulla parità di genere. Entro il 31 marzo 2024 è introdotto uno strumento digitale sul divario retributivo di genere che offre ai datori di lavoro uno strumento semplice e semplice per ricevere e analizzare dati e informazioni sul divario retributivo di genere e sulle sue possibili ragioni nelle loro organizzazioni, aiutandoli in tal modo a prendere decisioni informate e ad adottare misure efficaci per attuare il principio della parità retributiva e ridurre il divario retributivo di genere.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 marzo 2024.

**F.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)   | Traguardo/ obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)     | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|----------------------|--|--|---|--------|-----------|--|------|--|
|                    |   |                      |  |  | Unità di misura                             | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |  |
| 94                 | 6.1 un cambiamento globale nell'organizzazione e dell'assistenza sanitaria in Estonia | Traguardo            | Entrata in vigore del decreto governativo sulla tabella di marcia per lo sviluppo della rete ospedaliera | Entrata in vigore dell'ordinanza governativa |   |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2024 | Entrata in vigore dell'ordinanza governativa che stabilisce:<br>- l'elenco degli ospedali regionali, centrali, locali e di riabilitazione al fine di garantire parità di accesso ai servizi sanitari;<br>- gli obiettivi e le misure da adottare per il consolidamento della rete ospedaliera;<br>- gli investimenti necessari per la costruzione e la ristrutturazione degli ospedali inclusi nell'elenco degli ospedali. |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)   | Traguardo/ obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)  | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|----------------------|--|---|---|--|--|--|------|---|
|                    |   |                      |  |   |   |  |  |  |      |   |
| 95                 | 6.1 un cambiamento globale nell'organizzazione e dell'assistenza sanitaria in Estonia | Traguardo            | Approvazione del quadro strategico per affrontare le carenze di personale sanitario  | Approvazione del quadro strategico per affrontare la carenza di personale sanitario da parte del ministro della Salute e del lavoro |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Il quadro strategico per affrontare la carenza di personale sanitario delinea:<br>- misure relative all'organizzazione dei servizi di assistenza sanitaria nei diversi settori sanitari, in particolare l'assistenza specializzata,<br>- l'assegnazione di risorse fisiche e umane per garantire la prestazione di assistenza sanitaria su tutto il territorio, meccanismi di finanziamento, governance e scambio di informazioni che garantiscano i risultati in tutto il paese. |
| 96                 | 6.1 un cambiamento globale nell'organizzazione e dell'assistenza sanitaria in Estonia | Traguardo            | Entrata in vigore dei decreti del Ministro della salute e del lavoro che modificano il sistema di rimborso dei medici e dei farmacisti | Entrata in vigore dei decreti del ministro della Salute e del lavoro  |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2023 | Entrata in vigore dei decreti del Ministro della salute e del lavoro che migliorano il sistema di rimborso dei medici e dei farmacisti per incentivare il personale sanitario a lavorare in zone remote.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)   | Traguardo/obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)  | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)                                       |   |   | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|---------------------|--|---|---|---|---|--|------|--|
|                    |   |                     |  |   |   |   |   |  |      |  |
| 96a                | 6.1 un cambiamento globale nell'organizzazione e dell'assistenza sanitaria in Estonia | Traguardo           | Entrata in vigore del decreto del ministro della Salute e del lavoro e della modifica della legge sulle organizzazioni dei servizi sanitari che istituisce il sistema di rimborso per gli infermieri | Entrata in vigore del decreto del ministro della Salute e del lavoro e della modifica della legge sulle organizzazioni dei servizi sanitari |   |   |   | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2024 | Entrata in vigore del decreto del Ministro della salute e del lavoro e della modifica della legge sulle organizzazioni dei servizi sanitari che stabilisce il sistema di rimborso per gli infermieri al fine di incentivarli a lavorare in zone remote. Tale sistema di rimborso copre gli infermieri di medicina generale e avanzata, nell'assistenza sanitaria di base e negli ospedali. |
| 97                 | 6.1 un cambiamento globale nell'organizzazione e dell'assistenza sanitaria in Estonia | Obiettivo           | Ammissione alla formazione infermieristica   |   | Aumento percentuale del numero di persone ammesse alla formazione infermieristica | 0 | 5 | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2023 | L'ammissione di persone alla formazione infermieristica è aumentata del 5 % rispetto al 2020.  |
| 98                 | 6.1 un cambiamento globale nell'organizzazione e dell'assistenza sanitaria in Estonia | Traguardo           | Entrata in vigore del regolamento ministeriale che modifica l'accordo tra il ministero degli Affari sociali e l'Università di Tartu sulla carenza di medici in alcune specializzazioni               | Entrata in vigore del regolamento ministeriale e accordo tra il ministero degli Affari sociali e l'Università di Tartu                      |   |   |   | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | Entrata in vigore del regolamento ministeriale che modifica l'accordo tra il ministero degli Affari sociali e l'Università di Tartu che stabilisce i requisiti per il graduale aumento dell'ammissione alle professioni mediche con carenze.   |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti) | Traguardo/ obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|----------------------|---|--|---|--|--|--|------|--|
|                    |   |                      |   |  |   |  |  |  |      |  |
| 99a                | 6.2.a Costruzione del TERVIKUM            | Traguardo            | Firma del contratto per la costruzione del TERVIKUM | Firma del contratto                      |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2023 | Il Riigi Kinnisvara AS (il rappresentante del Viljandi Haigla) e il contraente firmeranno un contratto per la costruzione di TERVIKUM, comprendente l'installazione dei sistemi tecnici per l'edilizia, in particolare le apparecchiature tecniche per il riscaldamento, il raffreddamento, la ventilazione, l'acqua calda, l'illuminazione e la produzione di elettricità, i sistemi di misurazione, monitoraggio e controllo e le opere interne. |
| 100a               | 6.2.a costruzione di TERVIKUM             | Traguardo            | TERVIKUM costruito                                  | TERVIKUM costruito                       |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 | Il TERVIKUM, costituito da un ospedale generale e da un centro di assistenza sanitaria di base, è costruito.   |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)           | Traguardo/ obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)                             | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|----------------------|--|--|---|--|--|--|------|---|
|                    |   |                      |  |  |   |  |  |  |      |   |
| 106                | 6.3 rafforzamento dell'assistenza sanitaria di base | Traguardo            | Entrata in vigore del decreto del governo, che modifica l'elenco dei servizi sanitari del Fondo estone di assicurazione malattia per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche specializzate             | Entrata in vigore delle modifiche legislative al decreto del Governo |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2020 | Entrata in vigore di modifiche legislative volte a migliorare l'accesso alle cure specialistiche estendendo il ricorso alla consultazione elettronica nell'assistenza sanitaria di base, consentendo ai pazienti di essere consigliati da uno specialista senza doverli consultare personalmente.   |
| 107                | 6.3 rafforzamento dell'assistenza sanitaria di base | Traguardo            | Entrata in vigore delle modifiche al decreto del governo che modifica l'elenco dei servizi sanitari del Fondo estone di assicurazione malattia per quanto riguarda i costi e i servizi dei medici generici | Entrata in vigore delle modifiche legislative al decreto del Governo |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2021 | Entrano in vigore modifiche legislative che prevedono il finanziamento dei costi fissi e dei servizi per i medici generici al fine di aumentare l'assegnazione delle risorse agli studi medici di base al di fuori delle aree metropolitane, in particolare nelle zone remote, e di aumentare l'accesso dei pazienti ai servizi diagnostici e di screening. |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                 | Traguardo/ obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)  | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|----------------------|--|---|---|--|--|--|------|---|
|                    |   |                      |  |   |   |  |  |  |      |   |
| 108                | 6.3 rafforzamento dell'assistenza sanitaria di base       | Traguardo            | Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'organizzazione dei servizi sanitari                        | Disposizione della legge che indica l'entrata in vigore della legge   |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2023 | Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'organizzazione dei servizi sanitari, che modificano la gestione dell'elenco dei pazienti, garantiscono la continuità dell'assistenza sanitaria di base ed estendono ai pazienti i diritti degli infermieri di prescrivere medicinali. |
| 109                | Rinnovo della governance della sanità elettronica nel 6.4 | Traguardo            | Approvazione del quadro di governance della sanità elettronica e relativa tabella di marcia per l'attuazione | Approvazione della proposta relativa al quadro di governance della sanità elettronica e alla tabella di marcia per l'attuazione da parte del comitato direttivo dell' "Eesti Tervise IKT juhtimise raamistik" |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2023 | Approvazione della proposta relativa al quadro di governance e alla tabella di marcia per l'attuazione, che aggiornerà il quadro di governance per la sanità elettronica e il coordinamento dello sviluppo dei servizi di sanità elettronica.   |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)  | Traguardo/ obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)                             | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|--|----------------------|--|--|---|--|--|--|------|--|
|                    |  |                      |  |  |   |  |  |  |      |  |
| 113                | 6.6 misure per il mercato del lavoro volte a ridurre la disoccupazione giovanile | Traguardo            | Entrata in vigore del decreto del Ministro della salute e del lavoro per rafforzare il programma "Il mio primo lavoro" | Entrata in vigore del decreto del Ministro della salute e del lavoro |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2022 | Entrata in vigore del decreto del Ministro della salute e del lavoro che definisce le caratteristiche del regime e le condizioni per la sua attuazione, ivi compreso il finanziamento e il gruppo destinatario. L'obiettivo del programma è consentire ai giovani senza esperienza lavorativa o con scarsa esperienza lavorativa di acquisire esperienza lavorativa e migliorare le loro competenze per partecipare al mercato del lavoro. |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)  | Traguardo/ obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)   | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |   |       | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|--|----------------------|--|--|---|---|-------|--|------|---|
|                    |  |                      |  |  |   |   |       |  |      |   |
| 114                | 6.6 misure per il mercato del lavoro volte a ridurre lo svuotamento dei giovani  | Traguardo            | Garanzia per i giovani<br>Piano di azione                          | Adozione del piano d'azione rafforzato della garanzia per i giovani da parte del governo |   |   |       | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2022 | Il governo adotta un piano d'azione modificato per la garanzia per i giovani a sostegno dell'occupazione giovanile. Tale piano d'azione comprende misure volte a migliorare le competenze dei giovani, definisce azioni per prevenire e affrontare la disoccupazione giovanile, comprese la sensibilizzazione e la prevenzione della situazione dei giovani NEET. definire le parti chiave e il loro ruolo nella prevenzione e nella gestione della disoccupazione giovanile. |
| 115                | 6.6 misure per il mercato del lavoro volte a ridurre la disoccupazione giovanile | Obiettivo            | Numero di giovani iscritti a misure connesse al mercato del lavoro |  | Numero di partecipanti                      | 0 | 3 178 | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2025 | Almeno 3 178 giovani di età compresa tra i 15 e i 29 anni sono stati iscritti a misure relative al mercato del lavoro, di cui almeno 2 000 nel quadro del programma "Il mio primo lavoro".  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                                       | Traguardo/ obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)      | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|----------------------|--|---|---|--|--|--|------|---|
|                    |   |                      |  |   |   |  |  |  |      |   |
| 116                | 6.7 proroga della durata delle prestazioni dell'assicurazione di disoccupazione | Traguardo            | Entrata in vigore delle modifiche alla Legge sui servizi e le prestazioni di disoccupazione e Legge sull'assicurazione di disoccupazione | Entrata in vigore delle modifiche legislative |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2023 | Entrata in vigore delle modifiche alla legge che stabiliscono un meccanismo permanente per attivare la proroga di 60 giorni della durata delle prestazioni di assicurazione contro la disoccupazione, in particolare quando il tasso di disoccupazione registrato supera di un margine significativo il tasso di disoccupazione non accelerato/il tasso di disoccupazione salariale. Il meccanismo di proroga e il margine, che non superano il 2 %, sono concordati in dialogo con le parti sociali. |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti) | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi)      | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|---------------------|---|---|---|--|--|--|------|--|
|                    |   |                     |   |   |   |  |  |  |      |  |
| 117                | 6.8 assistenza a lungo termine            | Traguardo           | Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla previdenza sociale | Entrata in vigore delle modifiche legislative |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2022 | Entrata in vigore di modifiche legislative alla legge sulla previdenza sociale che definiscano il concetto di assistenza di lunga durata e impongano alle autorità locali di tener conto del principio secondo cui una persona deve poter vivere il più a lungo possibile nella propria abitazione, nel suo ambiente abituale, con servizi di qualità sufficienti. |
| 118                | 6.8 assistenza a lungo termine            | Traguardo           | Piano d'azione su un modello integrato di assistenza                  | Adozione del piano d'azione                   |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | Il ministero degli Affari sociali adotta un piano d'azione che prevede l'istituzione di un modello integrato di assistenza in tutta l'Estonia e i ruoli e le responsabilità degli attori coinvolti nel futuro modello di finanziamento del sistema.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)       | Traguardo/ obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)      | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|----------------------|--|---|---|--|--|--|------|--|
|                    |   |                      |  |   |   |  |  |  |      |  |
| 120                | 6.8 assistenza a lungo termine                  | Traguardo            | Entrata in vigore delle modifiche legislative del sistema di sostegno ai minori con esigenze di assistenza elevate | Entrata in vigore delle modifiche legislative |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2025 | Entrata in vigore dell'atto giuridico che prevede la modernizzazione e l'integrazione dei servizi per i minori con esigenze di assistenza più elevate. In particolare<br>— i servizi nei settori della sanità, dell'istruzione, della protezione sociale e dell'occupazione devono essere integrati al fine di fornire sostegno alle famiglie soggette all'onere dell'assistenza, e<br>— l'attuale sistema di sostegno deve essere semplificato e la valutazione delle esigenze di assistenza consolidata. |
| 121                | 6.9 riduzione del divario retributivo di genere | Traguardo            | Adozione del piano di sviluppo sociale 2023-2030 da parte del governo  | Adozione del piano di sviluppo del welfare    |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2024 | Il piano delinea le misure volte a ridurre il divario retributivo di genere.   |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)       | Traguardo/ obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi)  | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|----------------------|---|---|---|--|--|--|------|---|
| 122                | 6.9 riduzione del divario retributivo di genere | Traguardo            | Strumento digitale per il divario retributivo di genere | Sviluppo di un prototipo di strumento relativo al divario retributivo di genere |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2022 | È sviluppato un prototipo di strumento per il divario retributivo di genere per i datori di lavoro al fine di fornire loro dati e informazioni sul divario retributivo di genere e sui suoi possibili motivi all'interno delle loro organizzazioni, sostenendo in tal modo l'adozione di decisioni informate e l'adozione di misure efficaci al fine di attuare il principio della parità di retribuzione e ridurre il divario retributivo di genere. |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)       | Traguardo/ obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi)                                    | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |  |  | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|----------------------|---|---|---|--|--|--|------|--|
| 123                | 6.9 riduzione del divario retributivo di genere | Traguardo            | Strumento digitale per il divario retributivo di genere | Introduzione di uno strumento digitale per il divario retributivo di genere |   |  |  | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2024 | Lo strumento digitale relativo al divario retributivo di genere è a disposizione dei datori di lavoro al fine di fornire loro dati e informazioni sul divario retributivo di genere e sulle sue possibili ragioni all'interno delle loro organizzazioni, sostenendo in tal modo l'adozione di decisioni informate e l'adozione di misure efficaci al fine di attuare il principio della parità retributiva e ridurre il divario retributivo di genere. |

## **G. AUDIT E CONTROLLO**

### **G.1. DESCRIZIONE DELLE RIFORME E DEGLI INVESTIMENTI RELATIVI AL SOSTEGNO FINANZIARIO NON RIMBORSABILE**

L'obiettivo della riforma è definire il quadro giuridico per l'attuazione e il monitoraggio del piano per la ripresa e la resilienza. Definisce i ruoli svolti dagli enti pubblici pertinenti nell'attuazione del piano e le modalità con cui tali organismi svolgono i loro compiti.

L'attuazione della riforma è completata entro il 31 dicembre 2021.

**G.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile**

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti) | Traguardo/obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)      | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo  |
|--------------------|---|---------------------|--|---|---|--------|-----------|--|------|--|
|                    |   |                     |  |   | Unità di misura                             | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |  |
| 124                | Monitoraggio e attuazione del piano       | Traguardo           | Entrata in vigore del regolamento governativo sul quadro giuridico per l'attuazione e il monitoraggio del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia. | Entrata in vigore del regolamento governativo |   |        |           | TERZO TRIMESTRE 4                          | 2021 | Entrata in vigore del regolamento che istituisce il quadro giuridico per l'attuazione e il monitoraggio del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia prima della presentazione della prima richiesta di pagamento. Il regolamento definisce almeno le autorità coinvolte nell'attuazione del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia e i loro compiti, compresi i compiti del ministero delle Finanze, dei ministeri settoriali e del Centro di servizi condivisi di Stato. |

## H. DELLA COMPONENTE 8: REPowerEU

Il capitolo REPowerEU affronta la sfida di ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. Gli obiettivi della componente sono agevolare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili; agevolare la decarbonizzazione di determinati settori economici; aumentare la capacità della rete di distribuzione dell'energia elettrica; promuovere la diffusione del biometano sostenibile e accelerare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili.

Il capitolo REPowerEU sostiene l'attuazione della raccomandazione specifica per paese volta a ridurre la dipendenza complessiva dai combustibili fossili accelerando la diffusione delle energie rinnovabili, anche semplificando ulteriormente le procedure di autorizzazione e rafforzando la rete elettrica nazionale (raccomandazione specifica per paese 4 del 2022).

Si prevede che nessuna misura di questa componente arrechi un danno significativo agli obiettivi ambientali ai sensi dell'articolo 17 del regolamento (UE) 2020/852, tenendo conto della descrizione delle misure e delle fasi di attenuazione stabilite nel piano per la ripresa e la resilienza conformemente agli orientamenti tecnici "non arrecare un danno significativo" (2021/C58/01).

L'attuazione della misura volta ad agevolare la diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, la misura volta ad aumentare l'accesso della produzione di energia rinnovabile alla rete di distribuzione dell'energia elettrica e la misura volta ad aumentare la produzione e la diffusione di biometano sostenibile dovrebbero contribuire a ridurre la dipendenza dai combustibili fossili. L'aumento della quota di fonti energetiche rinnovabili ha una dimensione transfrontaliera o multinazionale, in particolare nella regione baltica e in Finlandia, in quanto contribuisce a garantire l'approvvigionamento energetico nell'Unione nel suo complesso. Una minore dipendenza dalle importazioni di combustibili fossili creerà inoltre un valore aggiunto europeo in quanto libererà l'approvvigionamento di altri Stati membri, nell'attuale situazione di vincoli di approvvigionamento di gas naturale, e finché altri Stati membri non riusciranno a ridurre la loro dipendenza dai combustibili fossili.

### **H.1. Descrizione delle riforme e degli investimenti relativi al sostegno finanziario non rimborsabile**

#### 8.1 Riforma: Agevolare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili

L'obiettivo della riforma è facilitare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili, in particolare l'energia eolica.

La riforma consiste in modifiche legislative volte a razionalizzare i processi di pianificazione, autorizzazione e valutazione dell'impatto ambientale per i progetti di energia eolica; la creazione di aree prioritarie per lo sviluppo eolico; sostegno alle autorità locali per semplificare le procedure amministrative, comprese le autorizzazioni, per lo sviluppo dell'energia eolica.

#### 8.2. *Investimenti: Programma 8.2 per aumentare l'accesso della produzione di energia rinnovabile alla rete di distribuzione dell'energia elettrica*

L'obiettivo dell'investimento è facilitare l'uso/lo sviluppo di energia elettrica da fonti rinnovabili.

L'investimento consiste in lavori nella rete elettrica per aumentarne la capacità.

8.3. Investimenti: Aumento della produzione e della diffusione di biogas e biometano sostenibili  
L'obiettivo di questa misura è promuovere la diffusione del biogas sostenibile e del biometano sostenibile e accelerare l'integrazione delle fonti energetiche rinnovabili.

L'investimento consiste in un piano d'azione per aumentare la produzione e l'uso di biogas e biometano sostenibili e sostenere la diffusione del biometano sostenibile.

## H.2. Traguardi, obiettivi, indicatori e calendario per il monitoraggio e l'attuazione del sostegno finanziario non rimborsabile

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                     | Traguardo/obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi)        | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi) |        |           | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|---------------------|---|---|---|--------|-----------|--|------|---|
|                    |   |                     |   |   | Unità di misura                             | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |   |
| 125                | 8.1 agevolare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili | Traguardo           | Pubblicazione dell'invito a presentare proposte a sostegno delle autorità locali  | Pubblicazione dell'invito a presentare proposte |   |        |           | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2023 | È pubblicato un invito a presentare proposte per sostenere le autorità locali nell'assunzione di esperti o nell'acquisizione di servizi volti a migliorare le procedure amministrative, comprese le autorizzazioni, per lo sviluppo dell'energia eolica.  |
| 126                | 8.1 agevolare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili | Traguardo           | Entrata in vigore delle modifiche alle leggi pertinenti che razionalizzano i processi di autorizzazione, pianificazione e valutazione dell'impatto ambientale | Entrata in vigore delle modifiche               |   |        |           | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2024 | Entrano in vigore modifiche legislative volte a razionalizzare i processi di autorizzazione, pianificazione e valutazione dell'impatto ambientale per i progetti di energia eolica. Esse comprendono la modifica, nella misura necessaria, delle seguenti leggi: il codice edilizio, la legge sulle acque, la legge sulla pianificazione, la valutazione dell'impatto ambientale e il sistema di gestione ambientale, la legge sugli oneri ambientali e la legge sulle foreste. |
| 127                | 8.1 agevolare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili | Traguardo           | Decisione governativa che stabilisce le aree di sviluppo prioritarie per l'energia eolica   | Decisione governativa adottata                  |   |        |           | TERZO TRIMESTRE 3                          | 2024 | Il governo adotta una decisione che stabilisce i settori prioritari per lo sviluppo dell'energia eolica. Il governo adotta la decisione sulla base di una relazione tecnica.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)   | Traguardo/ obiettivo | Nome  | Indicatori qualitativi (per i traguardi) | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)           |        |           | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|----------------------|---|--|---|--------|-----------|--|------|---|
|                    |   |                      |   |  | Unità di misura                                       | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |   |
| 128                | 8.1 agevolare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili   | Obiettivo            | Sostegno alle autorità locali   |  | Numero di autorità locali beneficiarie di un sostegno | 0      | 20        | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2025 | A seguito dell'invito a presentare proposte di cui al traguardo 125 o mediante il ricorso a servizi appaltati a livello centrale, 20 autorità locali devono aver ricevuto sostegno per semplificare le procedure amministrative, comprese le autorizzazioni, per lo sviluppo dell'energia eolica. |
| 129                | Programma 8.2 per aumentare l'accesso della produzione di energia rinnovabile alla rete di distribuzione dell'energia elettrica | Traguardo            | Firma dell'accordo di cofinanziamento per i lavori relativi alla rete di distribuzione dell'energia elettrica | Accordo firmato                          |   |        |           | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2024 | Firma dell'accordo di cofinanziamento, per le opere di rete di distribuzione dell'energia elettrica, tra il Ministero dell'Economia e delle Comunicazioni e Elering AS al fine di aumentare la capacità della rete di distribuzione dell'energia elettrica di 160 MW.                             |
| 130                | Programma 8.2 per aumentare l'accesso della produzione di energia rinnovabile alla rete di distribuzione dell'energia elettrica | Obiettivo            | Capacità supplementare disponibile di 160 MW  |  | MW di capacità supplementare disponibile              | 0      | 160       | TERZO TRIMESTRE 1                          | 2026 | I lavori della rete di distribuzione dell'energia elettrica comportano un aumento della capacità della rete di distribuzione dell'energia elettrica di 160 MW.  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                                     | Traguardo/ obiettivo | Nome   | Indicatori qualitativi (per i traguardi)           | Indicatori quantitativi (per gli obiettivi)  |        |           | Calendario indicativo per il completamento |      | Descrizione di ogni traguardo e obiettivo   |
|--------------------|---|----------------------|--|--|--|--------|-----------|--|------|---|
|                    |   |                      |  |  | Unità di misura  | Basale | Obiettivo | Trimestre                                  | Anno |   |
| 131                | 8.3 aumentare la produzione e la diffusione di biogas e biometano sostenibili | Traguardo            | Invito a presentare domande di sovvenzione per sostenere la diffusione del biometano | Pubblicazione dell'invito a presentare candidature |  |        |           | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2024 | Pubblicazione di un invito a presentare domande di sovvenzione per sostenere la diffusione del biometano sostenibile in linea con la direttiva sulle energie rinnovabili (RED II). L'invito contiene, tra i criteri di selezione, il requisito stabilito nella descrizione dell'investimento. |
| 133                | 8.3 aumentare la produzione e la diffusione di biogas e biometano sostenibili | Traguardo            | Piano d'azione per la produzione e l'uso di biogas e biometano                       | Piano approvato                                    |  |        |           | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2025 | Il ministro del Clima e il ministro degli Affari regionali e dell'agricoltura approvano il piano d'azione per la produzione e l'uso di biogas e biometano sostenibili.  |
| 134                | 8.3 aumentare la produzione e la diffusione di biogas e biometano sostenibili | Obiettivo            | Installazione di nuove capacità di produzione di biometano                           |  | Aumento della capacità di produzione installata di biometano sostenibile in metri cubi | 0      | 4 000 000 | TERZO TRIMESTRE 2                          | 2026 | La capacità installata per la produzione di biometano sostenibile aumenta di almeno 4 000 000 metri cubi nell'ambito del regime di sostegno, come dimostrato nelle relazioni finali di attuazione del progetto.   |

## 2. Costo totale stimato del piano per la ripresa e la resilienza

Il costo totale stimato del PRR modificato, compreso il capitolo REPowerEU dell'Estonia, è di 953 380 000 EUR.

Il costo totale stimato del capitolo REPowerEU è di 90 040 000 EUR. In particolare, i costi totali stimati delle misure di cui all'articolo 21 quater, paragrafo 3, lettera a), del regolamento (UE) 2023/435 ammontano a 0 EUR, mentre i costi delle altre misure del capitolo REPowerEU ammontano a 90 040 000 EUR.

### SEZIONE 2: SOSTEGNO FINANZIARIO

#### 1. Partecipazione finanziaria

Le rate di cui all'articolo 2, paragrafo 2, sono strutturate secondo le seguenti modalità:

Prima rata (sostegno non rimborsabile):

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)   | Traguardo /obiettivo | Nome  |
|--------------------|---|----------------------|---|
| 23                 | 2.1. Transizione verde delle imprese  | Traguardo            | Creazione di una task force per la transizione verde per attuare e monitorare la transizione verde  |
| 28                 | 2.3. Programmi di sviluppo delle tecnologie verdi   | Traguardo            | Costituzione di un gruppo di lavoro incaricato di pianificare e definire il programma di sviluppo   |
| 37                 | 2.6. Fondo verde  | Traguardo            | Firma di un accordo contrattuale tra il Ministero dell'Economia e delle Comunicazioni e IntellitCap   |
| 38                 | 2.6. Fondo verde  | Traguardo            | Adozione del documento sulla politica di investimento da parte di SmartCap  |
| 44                 | 3.1. Creazione e sviluppo di un centro di eccellenza per la governance dei dati e i dati aperti | Traguardo            | Istituzione di un team di gestione dei dati presso l'Ufficio statistico, il Ministero dell'economia e delle comunicazioni e l'Autorità del Sistema Informativo dello Stato                        |
| 70                 | 4.4. Promuovere la transizione verde nell'economia energetica                                   | Traguardo            | Decisione del governo sugli investimenti necessari per attenuare le restrizioni all'altezza dei parchi eolici connesse alla difesa  |
| 71                 | 4.4. Promuovere la transizione verde nell'economia energetica                                   | Traguardo            | Adozione della decisione del governo relativa all'avvio del processo di preparazione del piano di sviluppo nazionale del settore dell'energia, alla designazione dei responsabili e alle scadenze |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)  | Traguardo /obiettivo | Nome   |
|--------------------|--|----------------------|--|
| 74                 | 4.5. Programma per aumentare la capacità della rete di trasmissione dell'energia elettrica                                       | Traguardo            | Firma del contratto di cofinanziamento degli investimenti nella rete con il gestore del sistema di trasporto   |
| 81                 | 5.1. Realizzazione di infrastrutture di trasporto ed energetiche sicure, verdi, competitive, basate sulle esigenze e sostenibili | Traguardo            | Adozione del piano di sviluppo dei trasporti e della mobilità 2021-2035 da parte del governo   |
| 89                 | 5.4. Costruzione della linea tranviaria del vecchio porto di Tallinn   | Traguardo            | Completamento della progettazione del progetto di costruzione della tram   |
| 106                | 6.3. Rafforzare l'assistenza sanitaria di base   | Traguardo            | Entrata in vigore del decreto del governo, che modifica l'elenco dei servizi sanitari del Fondo estone di assicurazione malattia per quanto riguarda l'accesso alle cure mediche specializzate             |
| 107                | 6.3. Rafforzare l'assistenza sanitaria di base   | Traguardo            | Entrata in vigore delle modifiche al decreto del governo che modifica l'elenco dei servizi sanitari del Fondo estone di assicurazione malattia per quanto riguarda i costi e i servizi dei medici generici |
| 113                | 6.6. Adottare misure per il mercato del lavoro per ridurre la disoccupazione giovanile   | Traguardo            | Entrata in vigore del decreto del Ministro della salute e del lavoro per rafforzare il programma "Il mio primo lavoro"   |
| 124                | Audit e controllo  | Traguardo            | Entrata in vigore del regolamento governativo sul quadro giuridico per l'attuazione e il monitoraggio del piano per la ripresa e la resilienza dell'Estonia.   |
|                    |  | Importo della rata   | 142 977 720 DI EUR   |

Seconda rata (sostegno non rimborsabile):

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                                  | Traguardo /obiettivo | Nome   |
|--------------------|--|----------------------|--|
| 1                  | 1.1. Trasformazione digitale nelle imprese                                 | Traguardo            | Invito a presentare proposte con criteri di aggiudicazione e condizioni di aggiudicazione                            |
| 11                 | 1.4. Riforma delle competenze per la trasformazione digitale delle imprese | Traguardo            | Entrata in vigore del diritto derivato che stabilisce i termini del sostegno allo sviluppo delle competenze digitali |
| 16                 | 1.5 sostenere la competitività delle imprese nei mercati esteri            | Traguardo            | Preparazione dello sviluppo di strategie   |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)  | Traguardo /obiettivo | Nome  |
|--------------------|--|----------------------|---|
| 19                 | 1.5 sostenere la competitività delle imprese nei mercati esteri                                  | Traguardo            | Analisi preparatoria per definire il contenuto e l'ubicazione dei centri commerciali                                  |
| 21                 | 1.5 sostenere la competitività delle imprese nei mercati esteri                                  | Traguardo            | Costituzione di gruppi di impatto e selezione delle destinazioni per le missioni digitali globali                     |
| 25                 | 2.2. Competenze verdi per sostenere la transizione verde delle imprese                           | Traguardo            | Entrata in vigore del diritto derivato che definisce i termini del sostegno allo sviluppo di competenze verdi         |
| 32                 | 2.4. Modernizzazione dei modelli aziendali nelle imprese manifatturiere                          | Traguardo            | Entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce i termini e le condizioni di ammissibilità alla sovvenzione |
| 34                 | 2.5. Tecnologie verdi efficienti sotto il profilo delle risorse                                  | Traguardo            | Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni                                     |
| 51                 | 3.4. Programma #Bürokratt (assistente virtuale nazionale)  | Obiettivo            | Accesso ai servizi pubblici digitali attraverso la piattaforma virtuale di assistenza                                 |
| 54                 | 3.5. Riconfigurazione dei servizi digitali di base e transizione sicura all'infrastruttura cloud | Traguardo            | Sviluppo di servizi di base IT forniti/condivisi a livello centrale   |
| 65                 | 4.2. Sostegno alla ristrutturazione di condomini   | Traguardo            | Pubblicazione di inviti a presentare candidature per sovvenzioni per la ristrutturazione di edifici residenziali      |
| 68                 | 4.3. Sostegno alla ristrutturazione degli edifici residenziali di piccole dimensioni             | Traguardo            | Pubblicazione degli inviti a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni per la ristrutturazione            |
| 90                 | 5.4. Costruzione della linea tranviaria del vecchio porto di Tallinn                             | Traguardo            | Aggiudicazione dell'appalto di lavori   |
| 114                | 6.6. Adottare misure per il mercato del lavoro per ridurre la disoccupazione giovanile           | Traguardo            | Piano d'azione per la garanzia per i giovani  |
| 117                | 6.8. Assistenza a lungo termine  | Traguardo            | Entrata in vigore delle modifiche alla legge sulla previdenza sociale   |
|                    |  | Importo della rata   | 142 977 720 DI EUR  |

Terza rata (sostegno non rimborsabile):

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti) | Traguardo /obiettivo | Nome |
|--------------------|---|----------------------|------|
|--------------------|---|----------------------|------|

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)  | Traguardo /obiettivo | Nome  |
|--------------------|--|----------------------|---|
| 7                  | 1.3. Sviluppo di servizi di lettere di vettura digitali  | Obiettivo            | sviluppo di piattaforme eFTI (informazioni elettroniche sul trasporto merci)  |
| 24                 | 2.1. Transizione verde delle imprese   | Traguardo            | Adozione del piano d'azione per l'economia circolare da parte della task force per la transizione verde   |
| 41                 | 2.7. Creare opportunità per la diffusione delle tecnologie dell'idrogeno verde basate sulle energie rinnovabili  | Traguardo            | Entrata in vigore del decreto ministeriale che stabilisce le modalità e le condizioni per la concessione del sostegno   |
| 47                 | 3.2. Sviluppo di servizi per eventi individuali  | Obiettivo            | Lancio di servizi per eventi personali e/o di servizi proattivi   |
| 49                 | 3.3. Sviluppo di servizi per eventi e sportello digitale per gli imprenditori                                    | Obiettivo            | Diffusione di sviluppi informatici che contribuiscano all'attuazione dei servizi per gli eventi commerciali e dello sportello                                 |
| 63                 | 4.1. Promozione dell'efficienza energetica   | Traguardo            | Conclusione dell'accordo di cooperazione che stabilisce le condizioni per la cooperazione tra l'SA Kredex/Enterprise Estonia e i centri di sviluppo di contea |
| 76                 | 4.6. Programma di promozione della produzione di energia nelle aree industriali                                  | Traguardo            | Pubblicazione di un invito a presentare proposte per progetti di promozione della produzione di energia nei siti industriali                                  |
| 78                 | 4.7. Programma pilota di stoccaggio dell'energia   | Traguardo            | Pubblicazione di un invito a presentare proposte per un programma pilota di stoccaggio dell'energia   |
| 82                 | 5.1. infrastrutture dei trasporti e dell'energia sicure, verdi, competitive, basate sulle esigenze e sostenibili | Traguardo            | Adozione del piano di attuazione per lo sviluppo di trasporti pubblici verdi sostenibili del piano di sviluppo dei trasporti e della mobilità 2021-2035       |
| 92                 | 5.5. Investimenti dei comuni in bike e marciapiedi   | Traguardo            | Invito a presentare proposte per sovvenzioni  |
| 95                 | 6.1. Un cambiamento globale nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria in Estonia                             | Traguardo            | Approvazione del quadro strategico per affrontare le carenze di personale sanitario   |
| 96                 | 6.1. Un cambiamento globale nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria in Estonia                             | Traguardo            | Entrata in vigore dei decreti del <b>Ministro</b> della salute e del lavoro che modificano il sistema di rimborso dei medici e dei farmacisti                 |
| 99a                | 6.2.a costruzione di TERVIKUM  | Traguardo            | Firma del contratto per la costruzione del TERVIKUM   |

| <b>Numero sequenziale</b> | <b>Misura correlata (riforma o investimenti)</b>                                      | <b>Traguardo /obiettivo</b> | <b>Nome</b>  |
|---------------------------|---|-----------------------------|--|
| 108                       | 6.3. Rafforzare l'assistenza sanitaria di base  | Traguardo                   | Entrata in vigore delle modifiche alla legge sull'organizzazione dei servizi sanitari  |
| 109                       | 6.4. Rinnovo della governance della sanità elettronica                                | Traguardo                   | Approvazione del quadro di governance della sanità elettronica e relativa tabella di marcia per l'attuazione   |
| 116                       | 6.7. Proroga della durata delle prestazioni di assicurazione contro la disoccupazione | Traguardo                   | Entrata in vigore delle modifiche della legge sui servizi e le prestazioni di disoccupazione e della legge sull'assicurazione contro la disoccupazione |
| 118                       | 6.8. Assistenza a lungo termine   | Traguardo                   | Piano d'azione su un modello integrato di assistenza   |
| 122                       | 6.9. Ridurre il divario retributivo di genere   | Traguardo                   | Strumento digitale per il divario retributivo di genere  |
|                           |   | Importo della rata          | 142 977 720 DI EUR   |

Quarta rata (sostegno non rimborsabile):

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)  | Traguardo /obiettivo | Nome   |
|--------------------|--|----------------------|--|
| 2                  | 1.1. Trasformazione digitale nelle imprese   | Obiettivo            | Concessione di sovvenzioni   |
| 12                 | 1.4. Riforma delle competenze per la trasformazione digitale delle imprese                       | Obiettivo            | Iscrizione ad attività di formazione   |
| 17                 | 1.5 sostenere la competitività delle imprese nei mercati esteri                                  | Traguardo            | Appalto di studi   |
| 29                 | 2.3. Programmi di sviluppo delle tecnologie verdi  | Traguardo            | Istituzione del programma di sviluppo delle tecnologie verdi   |
| 35                 | 2.5. Tecnologie verdi efficienti sotto il profilo delle risorse                                  | Obiettivo            | Numero di progetti sovvenzionati a seguito dell'invito a presentare proposte   |
| 43a                | 2.8 sostegno agli investimenti per la sicurezza dell'approvvigionamento                          | Traguardo            | Pubblicazione dell'invito a presentare proposte per la concessione di sovvenzioni  |
| 55                 | 3.5. Riconfigurazione dei servizi digitali di base e transizione sicura all'infrastruttura cloud | Obiettivo            | Realizzazione di infrastrutture cloud private nazionali da parte delle autorità pubbliche  |
| 56                 | 3.5. Riconfigurazione dei servizi digitali di base e transizione sicura all'infrastruttura cloud | Traguardo            | Estensione dell'infrastruttura cloud all'ambasciata dei dati   |
| 84a                | 5.2. Un recipiente di lavoro multifunzionale   | Traguardo            | Contratto firmato per la costruzione della nave  |
| 86a                | 5.3. a costruzione dei viadotti e del terminal Rail Baltic                                       | Traguardo            | Appalti di lavori per la costruzione di viadotti Rail Baltic   |
| 96a                | 6.1 un cambiamento globale nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria in Estonia              | Traguardo            | Entrata in vigore del decreto del ministro della Salute e del lavoro e della modifica della legge sulle organizzazioni dei servizi sanitari che istituisce il sistema di rimborso per gli infermieri |
| 97                 | 6.1. Un cambiamento globale nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria in Estonia             | Obiettivo            | Ammissione alla formazione infermieristica   |
| 121                | 6.9. Ridurre il divario retributivo di genere  | Traguardo            | Adozione del piano di sviluppo sociale 2023-2030 da parte del governo  |
| 123                | 6.9. Ridurre il divario retributivo di genere  | Traguardo            | Strumento digitale per il divario retributivo di genere  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)   | Traguardo /obiettivo | Nome  |
|--------------------|---|----------------------|---|
| 125                | 8.1 agevolare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili   | Traguardo            | Pubblicazione dell'invito a presentare proposte a sostegno delle autorità locali  |
| 126                | 8.1 agevolare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili   | Traguardo            | Entrata in vigore delle modifiche alle leggi pertinenti che razionalizzano i processi di autorizzazione, pianificazione e valutazione dell'impatto ambientale |
| 129                | Programma 8.2 per aumentare l'accesso della produzione di energia rinnovabile alla rete di distribuzione dell'energia elettrica | Traguardo            | Firma dell'accordo di cofinanziamento per la rete di distribuzione dell'energia elettrica   |
| 131                | 8.3 aumentare la produzione e la diffusione di biogas e biometano sostenibili   | Traguardo            | Invito a presentare domande di sovvenzione per sostenere la diffusione del biometano  |
|                    |   | Importo della rata   | 142 977 720 DI EUR  |

Quinta rata (sostegno non rimborsabile):

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)  | Traguardo /obiettivo | Nome   |
|--------------------|--|----------------------|--|
| 4                  | 1.2. Sviluppo della costruzione elettronica  | Traguardo            | Adozione di norme internazionali e migliori pratiche per l'uso delle tecnologie digitali nell'edilizia                       |
| 6                  | 1.2 sviluppo della costruzione elettronica   | Obiettivo            | Progetti di strumenti digitali per la costruzione  |
| 14                 | 1.4. Riforma delle competenze per la trasformazione digitale delle imprese                             | Obiettivo            | Numero di programmi di formazione registrati e norme di qualifica per gli specialisti in TIC registrati                      |
| 39a                | 2.6 Fondo verde  | Traguardo            | Completamento dell'investimento da parte del Ministero dell'economia e della comunicazione                                   |
| 43                 | 2.7 creare opportunità per la diffusione di tecnologie dell'idrogeno verde basate su fonti rinnovabili | Obiettivo            | Convenzioni di sovvenzione firmate per progetti nel settore delle tecnologie dell'idrogeno verde basate su fonti rinnovabili |
| 46                 | 3.1 creazione e sviluppo di un centro di eccellenza per la governance dei dati e i dati aperti         | Obiettivo            | Pubblicazione delle serie di dati  |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)  | Traguardo /obiettivo | Nome  |
|--------------------|--|----------------------|---|
| 50                 | 3.3 sviluppo di servizi per eventi e sportello digitale per gli imprenditori                     | Obiettivo            | Sviluppi informatici online   |
| 58                 | 3.5. Riconfigurazione dei servizi digitali di base e transizione sicura all'infrastruttura cloud | Obiettivo            | Verifica centrale della sicurezza dei sistemi di informazione delle autorità pubbliche  |
| 59                 | 3.6. Analisi strategica del riciclaggio di denaro e del finanziamento del terrorismo in Estonia  | Traguardo            | Entrata in vigore della modifica della legge sul riciclaggio di denaro e la prevenzione del finanziamento del terrorismo e di altre modifiche legislative, amministrative e contrattuali necessarie per il Centro di analisi strategica |
| 72                 | 4.4. Promuovere la transizione verde nell'economia energetica                                    | Traguardo            | Entrata in vigore degli atti giuridici  |
| 80a                | 4.8 promuovere lo sviluppo dei parchi eolici offshore  | Traguardo            | Contraenti per il radar e il sistema radar passivo/sensori selezionati e contratti firmati  |
| 80c                | 4.8 promuovere lo sviluppo dei parchi eolici offshore  | Traguardo            | Eliminazione del limite di altezza per le turbine eoliche offshore nel Golfo di Riga e nelle isole estoni Hiiumaa, Saaremaa, Vormsi   |
| 91                 | 5.4 costruzione della linea tranviaria del vecchio porto di Tallinn                              | Traguardo            | Nuova linea tranviaria  |
| 93                 | 5.5. Investimenti dei comuni in bike e marciapiedi   | Obiettivo            | Lavori di costruzione su bici e marciapiedi consegnati  |
| 94                 | 6.1. Un cambiamento globale nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria in Estonia             | Traguardo            | Entrata in vigore del decreto governativo sulla tabella di marcia per lo sviluppo della rete ospedaliera  |
| 100a               | 6.2.a costruzione di TERVIKUM  | Traguardo            | TERVIKUM costruito  |
| 115                | 6.6 misure per il mercato del lavoro volte a ridurre la disoccupazione giovanile                 | Obiettivo            | Numero di giovani iscritti a misure connesse al mercato del lavoro  |
| 120                | 6.8. Assistenza a lungo termine  | Traguardo            | Entrata in vigore delle modifiche legislative del sistema di sostegno ai minori con esigenze di assistenza elevate  |
| 127                | 8.1 agevolare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili                                    | Traguardo            | Decisione governativa che stabilisce le aree di sviluppo prioritarie per l'energia eolica   |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                                     | Traguardo /obiettivo | Nome   |
|--------------------|---|----------------------|--|
| 128                | 8.1 agevolare lo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili                 | Obiettivo            | Sostegno alle autorità locali                                  |
| 133                | 8.3 aumentare la produzione e la diffusione di biogas e biometano sostenibili | Traguardo            | Piano d'azione per la produzione e l'uso di biogas e biometano |
|                    |   | Importo della rata   | 190 636 960 DI EUR   |

Sesta rata (sostegno non rimborsabile):

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)                                 | Traguardo/obiettivo | Nome  |
|--------------------|---|---------------------|---|
| 3                  | 1.1. Trasformazione digitale nelle imprese                                | Obiettivo           | Concessione di sovvenzioni  |
| 9                  | 1.3. Sviluppo di servizi di lettere di vettura digitali                   | Obiettivo           | Conferme delle autorità che accettano le relazioni finali   |
| 13                 | 1.4 riforma delle competenze per la trasformazione digitale delle imprese | Obiettivo           | Partecipazione ad attività di formazione  |
| 18                 | 1.5 sostenere la competitività delle imprese nei mercati esteri           | Obiettivo           | Strategie pubblicate e missioni effettuate  |
| 20                 | 1.5 sostenere la competitività delle imprese nei mercati esteri           | Obiettivo           | Numero di centri commerciali aperti   |
| 27                 | 2.2 competenze verdi a sostegno della transizione verde delle imprese     | Obiettivo           | Certificati di formazione rilasciati  |
| 31                 | Programma di sviluppo delle tecnologie verdi per il 2.3                   | Obiettivo           | Numero di cluster e start-up sostenuti attraverso il programma di sviluppo delle tecnologie verdi         |
| 33                 | 2.4. Modernizzazione dei modelli aziendali nelle imprese manifatturiere   | Obiettivo           | Numero di progetti sostenuti  |
| 36                 | 2.5 tecnologie verdi efficienti sotto il profilo delle risorse            | Obiettivo           | Conferme delle autorità che accettano le relazioni finali   |
| 40a                | 2.6 Fondo verde   | Obiettivo           | Convenzioni legali di finanziamento firmate con fondi di capitale di rischio/fondi di capitale di rischio |
| 43c                | 2.8 sostegno agli investimenti per la sicurezza dell'approvvigionamento   | Obiettivo           | Conferme delle autorità che accettano le relazioni finali   |
| 48                 | 3.2 sviluppo di servizi per eventi individuali                            | Obiettivo           | Servizi online per eventi personali   |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)   | Traguardo/obiettivo | Nome   |
|--------------------|---|---------------------|--|
| 52                 | 3.4. Programma #Bürokratt (assistente virtuale nazionale)   | Obiettivo           | Assistente virtuale di Bürokratt sui siti web delle autorità pubbliche   |
| 60                 | 3.7 sistema informativo per l'analisi strategica del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo | Traguardo           | Sistema TIC per l'analisi strategica   |
| 62                 | 3.8. Costruzione di reti a banda larga ad altissima capacità  | Obiettivo           | Numero di progetti di reti a banda larga ad altissima capacità confermati  |
| 66                 | 4.2 sostegno alla ristrutturazione di condomini   | Obiettivo           | Condomini con una migliore prestazione energetica  |
| 69a                | 4.3 sostegno alla ristrutturazione di piccoli edifici residenziali                                  | Obiettivo           | Edifici residenziali di piccole dimensioni con una migliore prestazione energetica   |
| 73                 | 4.4. Promuovere la transizione verde nell'economia energetica                                       | Traguardo           | Adozione del piano di sviluppo nazionale del settore energetico da parte del governo   |
| 75                 | Programma 4.5 per aumentare la capacità della rete di trasmissione dell'energia elettrica           | Obiettivo           | Capacità di rete aggiuntiva  |
| 77                 | Programma 4.6 per promuovere la produzione di energia nelle aree industriali                        | Obiettivo           | Capacità di connessione supplementare per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili  |
| 80                 | Programma pilota di stoccaggio dell'energia per il 4.7  | Obiettivo           | Capacità supplementare di stoccaggio di calore ed energia elettrica derivante dal sostegno agli investimenti   |
| 85a                | 5.2. Un recipiente di lavoro multifunzionale  | Traguardo           | Nave da lavoro multifunzionale costruita   |
| 87a                | 5.3.a costruzione dei viadotti e del terminal Rail Baltic   | Obiettivo           | Completamento di viadotti e pacchetti di lavori di costruzione per il terminale Ülemiste   |
| 88b                | 5.3.b ristrutturazione di una tratta ferroviaria da Rapla a Lelle                                   | Traguardo           | Ristrutturazione della tratta ferroviaria  |
| 98                 | 6.1 un cambiamento globale nell'organizzazione dell'assistenza sanitaria in Estonia                 | Traguardo           | Entrata in vigore del regolamento ministeriale che modifica l'accordo tra il ministero degli Affari sociali e l'Università di Tartu sulla carenza di medici in alcune specializzazioni |

| Numero sequenziale | Misura correlata (riforma o investimenti)   | Traguardo/obiettivo | Nome   |
|--------------------|---|---------------------|--|
| 130                | Programma 8.2 per aumentare l'accesso della produzione di energia rinnovabile alla rete di distribuzione dell'energia elettrica | Obiettivo           | Capacità supplementare disponibile di 160 MW               |
| 134                | 8.3 aumentare la produzione e la diffusione di biogas e biometano sostenibili   | Obiettivo           | Installazione di nuove capacità di produzione di biometano |
|                    |   | Importo della rata  | 190 636 960 DI EUR   |

### SEZIONE 3: DISPOSIZIONI SUPPLEMENTARI

#### 1. Modalità di monitoraggio e attuazione del piano per la ripresa e la resilienza

Il monitoraggio e l'attuazione del piano estone per la ripresa e la resilienza si svolgono secondo le seguenti modalità:

Il ministero delle Finanze in qualità di ministero capofila e il centro di servizi condivisi di Stato garantiscono il coordinamento, il monitoraggio e l'attuazione generali del piano per la ripresa e la resilienza. Il Centro di servizi condivisi dello Stato svolge le funzioni dell'autorità di gestione. Il dipartimento del bilancio dello Stato presso il ministero delle Finanze, in collaborazione con il Centro di servizi condivisi dello Stato, svolge i compiti connessi al monitoraggio e alla valutazione.

I ministeri e le agenzie settoriali svolgono le responsabilità loro assegnate in relazione all'attuazione del piano. I loro servizi sostengono inoltre il monitoraggio dello stato di avanzamento dei progetti di loro competenza e mantengono una stretta cooperazione con il Centro di servizi condivisi dello Stato e il ministero delle Finanze. A tal fine, il sistema operativo dei fondi strutturali (SFOS) esistente è utilizzato per registrare tutti i dati relativi all'attuazione e al monitoraggio del piano.

Il dipartimento per il controllo finanziario del ministero delle Finanze, l'autorità di audit, effettua audit periodici dei sistemi di gestione e di controllo posti in essere. Essa prepara inoltre una sintesi degli audit effettuati per le domande di pagamento. L'autorità di audit ospita inoltre il servizio di coordinamento antifrode.

Tutte le fonti nazionali ed esterne sono iscritte in bilancio in programmi settoriali specifici che consentono un monitoraggio trasparente dei finanziamenti settoriali e l'individuazione dei rischi e la prevenzione del doppio finanziamento.

#### 2. Modalità per fornire alla Commissione il pieno accesso ai dati sottostanti

Il Centro servizi condivisi dello Stato, in quanto autorità di gestione, è responsabile della presentazione delle domande di pagamento alla Commissione europea e della redazione della

dichiarazione di gestione con la quale certifica che i fondi sono stati utilizzati per lo scopo previsto, che le informazioni sono complete, accurate e affidabili e che il sistema di controllo fornisce le necessarie garanzie. Inoltre, il monitoraggio e la valutazione sono garantiti anche dal ministero delle Finanze in collaborazione con il Centro di servizi condivisi dello Stato.

I dati relativi all'attuazione e al monitoraggio del piano sono conservati nel sistema informativo integrato esistente, il sistema operativo dei fondi strutturali (SFOS). L'SFOS è adattato ai requisiti di cui al regolamento (UE) 2021/241 per quanto riguarda la raccolta dei dati, le relazioni sullo stato di avanzamento e le richieste di pagamento, anche per quanto riguarda la raccolta di indicatori e altre informazioni necessarie per dimostrare e comunicare il conseguimento dei target intermedi e finali. Le SFOS sono utilizzate da tutti i soggetti coinvolti nell'attuazione del piano. Le informazioni contenute nell'SFOS sono costantemente aggiornate sui progressi e sui risultati del piano, comprese le carenze individuate e tutte le azioni correttive adottate.

Conformemente all'articolo 24, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/241, una volta completati i pertinenti traguardi e obiettivi concordati di cui alla sezione 2.1 del presente allegato, l'Estonia presenta alla Commissione una richiesta debitamente motivata di pagamento del contributo finanziario. L'Estonia provvede affinché, su richiesta, la Commissione abbia pieno accesso ai dati pertinenti sottostanti a sostegno della debita giustificazione della richiesta di pagamento, sia per la valutazione della domanda di pagamento a norma dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/241 che a fini di audit e controllo.