



Brussell, 11 ta' Novembru 2025
(OR. en)

14448/25
ADD 1

ECOFIN 1411
UEM 514
FIN 1247
EIB
ECB

NOTA

minn:	Segretarjat Ġenerali tal-Kunsill
lil:	Delegazzjonijiet
Suġġett:	ANNESSE tad-DEĊIŻJONI TA' IMPLIMENTAZZJONI TAL-KUNSILL li temenda d-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni tat-28 ta' Lulju 2021 dwar l-approvazzjoni tal-valutazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza għall-Kroazja

L-ANNESS

SEZZJONI 1: RIFORMI U INVESTIMENTI SKONT IL-PJAN GHALL-IRKUPRU U R-REŻILJENZA

1. Deskrizzjoni tar-Riformi u l-Investimenti

A. IL-KOMPONENT 1.1: EKONOMIJA REŻILJENTI, EKOLOĠIKA U DIĠITALI

Dan il-komponent tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza jiehu approċċ wiesa' u orizzontali fl-indirizzar ta' wħud mid-dgħufijiet strutturali tal-ekonomija Kroata. It-tkabbir ekonomiku u l-konverġenza tal-Kroazja mal-bqija tal-Unjoni huma mxekkla minn produttività baxxa, investimenti relattivament baxxi mis-settur privat, aċċess limitat għall-finanzjament mill-kumpaniji l-aktar innovattivi u, b'mod generali, ambjent tan-negozju li huwa kkaratterizzat minn piż amministrattiv u parafiskali relattivament għoli u regolamentazzjoni eċċessiva tal-professjonijiet. Barra minn hekk, is-sehem tal-produzzjoni industrijali huwa l-aktar baxx fost l-Istati Membri Ċentrali u tal-Lvant u l-Kroazja wkoll għadha lura meta mqabbla ma' pajjiżi pari fil-livell ta' investimenti li jidhlu fl-innovazzjoni, fi prodotti ta' livell teknoloġiku oghla u fit-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

L-għanijiet tal-komponent huma tlieta:

- It-titjib tal-ambjent tan-negozju billi jitkomplew ir-riformi biex jitnaqqsu l-piżijiet amministrattivi u parafiskali u biex jiġu liberalizzati aktar il-professjonijiet regolati.
- Il-kisba ta' allokkazzjoni aħjar tar-riżorsi kapitali fl-ekonomija billi jitfasslu bidliet fil-qafas regolatorju biex jiġi incentivat l-investment tas-settur privat; l-appoġġ permezz ta' għotjiet u strumenti finanzjarji konċessjonali ta' investimenti produttivi min-negozji, b'mod partikolari għall-adozzjoni ta' teknoloġiji ekoloġiċi; u t-titjib tal-aċċess għal modi alternattivi jew innovattivi ta' finanzjament.
- L-appoġġ lin-negozji biex jadattaw l-operazzjonijiet tagħhom għall-ambjent diġitali l-ġdid b'enfasi speċjali fuq is-setturi kulturali u kreattivi li ntlaktu partikolarment ħażin mill-mizuri ta' lockdown li rrestringew is-servizzi wiċċ imb wiċċ.

Il-komponent jindirizza r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż billi jipprovdi likwidità lil kumpaniji żgħar u ta' daqs medju, inaqqas l-imposti u r-restrizzjonijiet parafiskali fir-regolamentazzjoni tas-suq tal-oġġetti u tas-servizzi, jippromwovi l-investimenti privati u jiffoka l-investimenti fuq it-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2020). Jikkontribwixxi wkoll biex tiġi indirizzata r-rakkomandazzjoni biex jitnaqqsu l-imposti parafiskali l-aktar ta' piż u r-regolamentazzjoni eċċessiva tas-suq tal-prodotti u s-servizzi (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 4, 2019).

Il-komponent huwa maqsum f'żewġ subkomponenti, C1.1.1 (It-tishih tal-kompetittività u t-tranzizzjoni ekoloġika tal-ekonomija) u C.1.1.2 (Spinta lill-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija.)

A.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Sottokomponent C1.1.1 — It-tishih tal-kompetittività u t-tranzizzjoni ekoloġika tal-ekonomija

L-objettiv ta' dan is-subkomponent huwa li jipromwovi l-attività ekonomika, il-kompetittività u l-investment billi jkompli jnaqqas il-piż amministrattiv u parafiskali fuq in-negozji, jilliberalizza aktar il-professjonijiet regolati, iżid l-aċċess għall-kreditu bl-għajna ta' għotjiet, self konċessjonali u strumenti ta' ekwità, jattira investimenti diretti barranin u jappoġġa s-setturi kulturali u kreattivi fit-tranzizzjoni diġitali tagħhom.

Ir-riforma C1.1.1 R1 — Tkomplija tar-riforma tal-ambjent tan-negozju u regolatorju.

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li jittejjeb aktar l-ambjent tan-negozju tal-Kroazja permezz ta':

- id-diġitalizzazzjoni tas-servizzi pprovduti mill-Istat u mill-amministrazzjonijiet pubbliċi lin-negozji,
- it-titjib tal-kundizzjonijiet regolatorji għan-negozji u t-tkomplija tat-tnaqqis tal-piż amministrattiv u fiskali u
- adozzjoni ta' Strategija u Pjan ta' Azzjoni biex tittejjeb il-valutazzjoni tal-impatt ekonomiku.

Ir-riforma għandha tinkludi l-adozzjoni tal-5 Pjan ta' Azzjoni għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv u l-imposti parafiskali u mhux tat-taxxa, l-istabbiliment ta' sistema tal-IT għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-miżuri u l-aġġornament u d-diġitalizzazzjoni tar-Registru tal-Imposti Mhux tat-Taxxa.

L-adozzjoni ta' strategija u pjan ta' azzjoni biex jittejjbu l-proċeduri tal-valutazzjoni tal-impatt ekonomiku użati fl-amministrazzjoni pubblika biex jappoġġaw ahjar l-innovazzjoni u l-adozzjoni ta' mudelli ta' negozju godda. F'dan il-kuntest, it-Test tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-SMEs għandu jiġi ttrasferit għal pjattaforma diġitali biex tiġi ffaċilitata l-kollaborazzjoni tal-amministraturi pubbliċi u biex jiġu appoġġati t-taħriġ u l-komunikazzjoni online. It-taħriġ kontinwu tal-impjegati taċ-ċivil f'oqsma speċifiċi għandu jkun parti mill-investment. Il-miżuri taht l-investment għandhom jinkludu l-implimentazzjoni ta' Sandbox Regolatorja, li tippermetti l-ittestjar ikkontrollat ta' mudelli ta' negozju godda.

Din ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Riforma C1.1.1 R2 — Tkomplija tar-riforma tal-professjonijiet regolati

L-objettiv tar-riforma huwa li tingħata spinta lill-produttività fl-ekonomija Kroata permezz tal-kontinwazzjoni tal-liberalizzazzjoni tas-swieq tas-servizzi. Din il-miżura tikkonsisti fis-simplifikazzjoni jew l-abolizzjoni ta' mill-inqas 50 rekwiżit regolatorju għas-servizzi professjonali, f'konformità mal-pjanijiet ta' azzjoni dwar il-liberalizzazzjoni tas-swieq tas-servizzi u filwaqt li jitqiesu r-rakkomandazzjonijiet tal-Bank Dinji.

Ir-riforma C1.1.1 R3 — L-avvanz tal-qafas strateġiku għall-promozzjoni tal-investment privat

L-objettiv tar-riforma huwa li l-Kroazja ssir destinazzjoni attraenti għall-investment permezz tal-iżvilupp u l-adozzjoni ta' Qafas Strateġiku għall-Promozzjoni u l-Faċilitazzjoni tal-Investment Dirett Barrani. Din il-miżura tikkonsisti fl-adozzjoni ta' qafas strateġiku għall-promozzjoni tal-investment, inkluż pjan nazzjonali, pjan ta' azzjoni, liġi ġdida dwar il-promozzjoni tal-investment, u pjattaforma ta' koordinazzjoni diġitali.

Ir-riforma C1.1.1 R6 — L-iżvilupp ta' setturi kulturali u kreattivi reziljenti

Ir-riforma għandha tinkludi d-dhul fis-sehħ ta' emendi għal-Liġi dwar il-Media Elettronika u d-Drittijiet tal-Awtur u d-Drittijiet Relatati li tistabbilixxi l-protezzjoni legali effettiva tal-awturi ta' kontenut kreattiv, kulturali u tal-media fuq l-Internet, filwaqt li titqies il-hteġa li jitnehhew l-ostakli għall-kummerċjalizzazzjoni b'suċċess ta' kontenut protett fuq l-Internet. Il-qafas legali l-ġdid huwa mistenni li jinċentiva lill-imprendituri biex jadattaw il-proċessi tan-negozju tagħhom għall-istandards tal-industrija fis-Suq Uniku Diġitali, billi jiżviluppaw mudelli ta' negozju online godda u innovattivi, u prodotti u servizzi godda u innovattivi.

Il-qafas riformat tad-drittijiet tal-awtur huwa mistenni li jrawwem l-industriji kulturali u kreattivi billi jipprovdi qafas legali stabbli għall-ħolqien ta' pjattaformi u applikazzjonijiet online, jiffaċilita l-liċenzjar online ta' kontenut kreattiv, kulturali u tal-media, u b'hekk jippromwovi d-diversità kulturali, lingwistika u tal-media. Il-bidliet fil-qafas legali tal-midja u tad-drittijiet tal-awtur huma mistennija li jiffaċilitaw id-distribuzzjoni transfruntiera tal-programmi tat-televiżjoni u tar-radju, billi jipprovdu regoli ċari dwar l-hekk imsejha ċirkolazzjoni diretta tas-sinjali, u jiffaċilitaw l-użu mill-ġdid tal-kontenut pubbliku għall-ħolqien ta' prodotti u servizzi innovattivi godda fis-Suq Uniku Diġitali. Barra minn hekk, ir-riforma legiżlattiva għandha tiżgura t-trasparenza fil-pubblikazzjoni tal-istrutturi tas-sjeda marbuta mar-Reġistru tas-Sidien Benefiċjarji u l-pubblikazzjoni ta' din l-informazzjoni fuq is-sit web tal-fornitur, u għandha tiġi introdotta wkoll aktar trasparenza fir-rigward tal-informazzjoni dwar l-ammonti u s-sorsi ta' finanzjament.

Investiment C1.1.1 R1-I1 — Diġitalizzazzjoni tas-servizzi tal-gvern u tal-amministrazzjoni pubblika pprovduti lis-settur tan-negozju (G2B)

L-oġġettiv tal-investment huwa li jtejjeb l-aċċessibilità, it-trasparenza u l-effiċjenza tas-servizzi pubbliċi pprovduti lin-negozji permezz tad-diġitalizzazzjoni tagħhom foqasma ta' prijorità magħzula bħar-registrazzjoni u l-liċenzjar tan-negozju. Din il-miżura tikkonsisti fl-adozzjoni ta' strategija regolatorja u pjan ta' azzjoni għall-SMEs, it-tnedija ta' pjattaforma għall-ħlas tat-tariffi, l-aġġornament tas-sistema START b'punti ta' aċċess u modulu ta' liċenzjar, u d-diġitalizzazzjoni tal-proċeduri ta' investment.

Investiment C1.1.1 R1-I2 — Tkomplija tal-ħelsien mill-pizijiet amministrattivi u fiskali

L-oġġettiv tal-investment huwa li jtejjeb b'mod sostanzjali l-ambjent tan-negozju fil-Kroazja. Din il-miżura tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' Pjanijiet ta' Azzjoni suċċessivi biex jitnaqqsu l-imposti parafiskali u mhux fiskali, jitnaqqsu l-pizijiet amministrattivi, u jiġi diġitalizzat it-test tal-SMEs permezz ta' pjattaforma ġdida ta' kollaborazzjoni.

Investiment C1.1.1 R4-I1 — Appoġġ lill-intraprizi għat-tranzizzjoni lejn ekonomija effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi

L-oġġettiv ta' dan l-investment huwa li jiffinanzja, permezz ta' għotjiet, investimenti produttivi minn kumpaniji żgħar, ta' daqs medju u b'kapitalizzazzjoni medja f'teknoloġiji ekoloġiċi li jikkontribwixxu għal ekonomija effiċjenti fl-użu tal-enerġija u tar-riżorsi f'industriji intensivi fl-enerġija. Din il-miżura tikkonsisti fit-tnedija ta' sejhiet għal proposti u l-għoti ta' għotjiet lill-SMEs u lill-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja għal investimenti fi proġetti tal-ekonomija ċirkolari u teknoloġiji b'emissjonijiet baxxi.

Investiment C1.1.1 R4-I2 — Strument finanzjarju għall-intraprizi mikro, żgħar u ta' daqs medju

L-oġġettiv tal-investment huwa li jkompli jinkoraġġixxi l-attività ta' investment fis-suq Kroat billi jipprovdi kundizzjonijiet ta' finanzjament aktar favorevoli għall-SMEs fil-fazi tat-tkabbir u l-iżvilupp (entitajiet b'aċċess għall-finanzi) u jappoġġa l-aċċess għall-finanzjament ta' gruppi fil-mira speċifiċi

li normalment ma jkollhomx aċċess bħal dan (bħal mikroimpredituri, negozji godda, intraprendituri żgħażaġh, investimenti fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, operaturi ekonomiċi li jinvestu f'żoni inqas żviluppati). Din il-miżura tikkonsisti fl-istabbiliment ta' strumenti finanzjarji permezz ta' HAMAG BICRO u HBOR biex jipprovdu self u sussidji tar-rati tal-imghax għall-investimenti tal-SMEs fil-kompetittività, id-digitalizzazzjoni, u t-tranzizzjoni ekoloġika.

Investiment C1.1.1 R4-I3 — Strument finanzjarju għall-intrapriżi b'kapitalizzazzjoni medja u kbar

L-objettiv tal-investiment huwa li jipromwovi l-kompetittività u t-tranzizzjoni ekoloġika u digitali tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja u kbar billi jipprovdi sorsi aktar favorevoli ta' finanzjament bħala kundizzjoni ewlenija għat-tkabbir tal-investiment fuq terminu qasir u medju. Din il-miżura tikkonsisti fl-istabbiliment ta' fondi ta' garanzija u ta' sussidju fuq l-imghax permezz tal-HBOR biex jiġu ffinanzjati investimenti fil-kompetittività, id-digitalizzazzjoni, u teknoloġiji li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent.

Investiment C1.1.1 R4-I4 — Strument finanzjarju għall-entitajiet tas-settur pubbliku

L-objettiv tal-investiment huwa li jipprovdi finanzjament konċessjonali lill-entitajiet pubbliċi għal proġetti fl-infrastruttura ekonomika, municiċipali, tat-trasport u soċjali, kif ukoll proġetti fit-teknoloġija li jikkontribwixxu għat-tranzizzjoni ekoloġika u digitali tas-settur pubbliku b'allokazzjoni ppjanata ta' EUR 26 544 562 (HRK 200 000 000). Din il-miżura tikkonsisti fl-istabbiliment ta' fondi ta' sussidju fuq l-imghax permezz tal-HBOR biex jiffinanzjaw entitajiet pubbliċi għal investimenti sostenibbli fl-infrastruttura u t-teknoloġija.

Investiment C1.1.1. R4-I5 — Injezzjoni ta' Ekwità fl-HBOR biex jiġu appoġġati l-Investimenti Diġitali Strateġiċi u l-Investimenti Ekoloġiċi Strateġiċi

Din il-miżura għandha l-għan li tappoġġa l-potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomija Kroata billi taġġusta strutturalment il-livell ta' appoġġ pubbliku disponibbli biex jiġu indirizzati l-fallimenti tas-suq u l-inefficienzi fl-ekonomija, f'zewġ oqsma speċifiċi, it-tranzizzjoni digitali u ekoloġika.

Il-miżura għandha tikkonsisti f'injezzjoni ta' ekwità ta' EUR 277 398 368 fil-Bank Kroat għar-Ristrutturar u l-Iżvilupp (HBOR).

L-HBOR għandu jadotta politika ta' investiment ġdida għall-użu tal-ekwità addizzjonali. Il-politika ta' investiment għandha tinkludi d-deskrizzjoni tal-prodott (i) finanzjarju (i) bit-tip mistenni ta' benefiċjarji finali eligibbli li l-ekwità addizzjonali hija mistennija li tappoġġa inizjalment, inkluża l-iskeda ta' żmien mistennija għall-implimentazzjoni u l-ammont mistenni ta' kull prodott finanzjarju. Għall-ekwità addizzjonali, l-HBOR għandu juża l-istess sistema ta' awditjar u kontroll li giet ivvalutata b'mod pożittiv mill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 157 tar-Regolament (UE, Euratom) 2024/2509.

Il-politika ta' Investiment għandha tirrikjedi li l-prodotti finanzjarji li l-appoġġi ta' ekwità addizzjonali jikkonformaw mal-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH) kif stabbilit fil-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-politika ta' investiment għandha teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eligibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream¹, (ii) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet

¹ Hlief għal (a) assi u attivitajiet fil-generazzjoni tal-enerġija u/jew tas-shana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx

(ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra proġettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti² (iii) attivitajiet u assi relatati ma' landfills tal-iskart, incineraturi³ u impjanti tat-trattament mekkaniku bijologiku⁴. Barra minn hekk, fil-każ ta' appoġġ ġenerali lil korporattivi, il-politika ta' investiment għandha teskludi kumpaniji b'fokus sostanzjali⁵ fis-setturi li ġejjin: (I) il-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-fjuwils fossili u attivitajiet relatati⁶ (ii) industriji intensivi fl-enerġija u/jew b'emissjonijiet għoljin ta' CO₂⁷; (III) il-produzzjoni, il-kiri, jew il-bejgħ ta' vetturi li jniġġsu⁸; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament u r-rimi tal-iskart⁹, (v) l-ipproċessar tal-fjuwil nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari. Barra minn hekk, il-politika ta' investiment għandha tirrikjedi konformità mal-leġislazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u dik nazzjonali tal-benefiċjarji finali.

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Awwissu 2026.

Investiment C1.1.1 R5-I1 — Investiment fi strumenti finanzjarji ta' ekwità u kważi ekwità

L-oġġettiv tal-investiment huwa li jiżgura żvilupp aktar mgħaġġel ta' kumpaniji privati li ma jkunux jistgħu jiksbu finanzjament minn istituzzjonijiet finanzjarji tradizzjonali b'allokazzjoni pjanata ta' EUR 29 862 632 (HRK 225 000 000). Din il-miżura tikkonsisti fl-istabbiliment ta' strumenti ta' ekwità u kważi ekwità permezz tal-HBOR u l-FEI biex l-investimenti jiġu diretti lejn ekwità privata, fondi ta' kapital ta' riskju, u koinvestimenti.

hsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranzizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni hielsa mill-fjuwils fossili.

² Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla hlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

³ Din l-eskluzjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-hżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-incinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

⁴ Din l-eskluzjoni ma tapplikax għal azzjonijiet taht din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijologiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet

skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva għall-operazzjonijiet ta' riċiklagġ tal-iskart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

⁵ Huwa kkunsidrat li Benefiċjarju Finali għandu "fokus sostanzjali" fuq settur jew attività ta' negozju jekk tali settur jew attività tkun identifikata bhala parti essenzjali tal-attività tan-negozju tal-Benefiċjarju Finali rispettivament fir-rigward tad-dhul gross, il-profit, jew il-baži tal-klijenti tal-Benefiċjarju Finali. Id-dhul gross iġġenerat mis-settur jew mill-attività ristretta ma għandux, fi kwalunkwe każ, jaqbeż il-50 % tad-dhul gross.

⁶ Hlief għal (a) assi u attivitajiet fil-generazzjoni tal-enerġija u/jew tas-shana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La taghmilx hsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranzizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni hielsa mill-fjuwils fossili.

⁷ Inkluzi attivitajiet u assi taht is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla hlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

⁸ Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bhala vetturi mingħajr emissjonijiet.

⁹ Din l-eskluzjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f'impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taht din il-miżura huma bl-ghan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-hżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-incinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

Investiment C1.1.1 R6-I1 — Trasformazzjoni u tishih tal-kompetittività tal-industriji kulturali u kreattivi

L-objettiv tal-investment huwa li jappoġġa t-trasformazzjoni u l-kompetittività tal-industriji kulturali u kreattivi. Din il-miżura tikkonsisti fl-ġhoti ta' finanzjament, permezz ta' ghotjiet, għall-bini tal-kapaċità ta' intrapriži mikro, żgħar u ta' daqs medju u persuni ġuridici u fiżiċi oħra attivi fil-qasam tas-setturi kulturali u kreattivi.

Investiment C1.1.1 R6-I2 — Stabbiliment ta' sistema ta' verifika tal-fatti tal-midja u ta' żvelar pubbliku

L-objettiv tal-investment huwa li jsahhaħ il-kapaċità li tiġi indirizzata d-dizinformazzjoni. L-investment jappoġġa l-istabbiliment ta' sistema ta' verifika tal-fatti tal-media mill-Aġenzija tal-Media Elettronika, inkluż l-iżvilupp ta' oqfsa, għodod u kompetenzi.

Subkomponent C.1.1.2 — Spinta lill-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-ekonomija

L-objettiv ta' dan is-subkomponent huwa li jtejjeb il-pożizzjoni tal-ekonomija Kroata fil-katina tal-valur billi jagħti spinta lill-innovazzjoni u d-diġitalizzazzjoni fis-settur privat. Il-miżuri ta' dan is-subkomponent għandhom jinkludu l-adozzjoni ta' qafas leġislativ aktar favorevoli għall-investment, l-ġhoti ta' appoġġ amministrattiv u finanzjarju lin-negozji żgħażaġh u innovattivi biex jipromwovu l-iżvilupp u l-kummerċjalizzazzjoni ta' prodotti innovattivi, u l-ġhoti ta' appoġġ lin-negozji għat-tranzizzjoni diġitali tagħhom.

Riforma C1.1.2 R1 — Riforma tas-sistema ta' incentivi tar-R &D@@@

L-objettiv tar-riforma huwa li jżied l-għadd ta' intrapriži li jinvestu u d-daqs tal-investimenti fir-riċerka u l-iżvilupp.

Din il-miżura tikkonsisti fl-analiżi tal-iskema attwali ta' incentivi fiskali għar-R &D u l-emendar tal-qafas legali biex jiġu ssimplifikati l-proċeduri, jitnaqqsu l-piżijiet, u tittejjeb l-aċċessibbiltà.

Investiment C1.1.2 R2-I2 — Investment fil-kapaċità ta' ġestjoni ta' intrapriži żgħar u ta' daqs medju

L-objettiv tal-investment huwa li jgħin lin-negozji jespandu l-attivitajiet tagħhom, iżidu l-produttività tagħhom u johlqu l-impjiegi billi jipprovdu appoġġ ta' konsulenza kummerċjali lill-SMEs biex iżidu l-kapaċità ta' ġestjoni tagħhom.

Din il-miżura tikkonsisti fl-ġhoti ta' appoġġ ta' konsulenza, tahriġ u mentoraġġ lill-SMEs biex tissahhaħ il-kapaċità ta' ġestjoni.

Investiment C1.1.2 R2-I3 — Finanzjament b'għotjiet għal negozji ġodda

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jstimula t-tkabbir ta' negozji ġodda fis-setturi tat-teknoloġija avvanzata u bbażati fuq l-għarfien fil-fazi pre-kummerċjali permezz ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-prodott, zieda fil-kapaċità tal-produzzjoni u thejjija għall-investment.

Din il-miżura tikkonsisti fl-ġhoti ta' għotjiet lil negozji ġodda fil-fazi pre-kummerċjali biex jappoġġaw l-iżvilupp tal-prodott, l-espansjoni tal-kapaċità, u t-thejjija għall-investment.

Investiment C1.1.2 R2-I4 — Tishih tal-Attivitajiet ta' Aċċellerazzjoni

L-objettiv tal-investment huwa li jappoġġa l-istabbiliment ta' programm ta' aċċellerazzjoni fil-Kroazja. Din il-miżura tikkonsisti fl-ġhoti ta' mentoraġġ, appoġġ għat-thejjija għall-investment u aċċess għan-networks tal-investituri għal gruppi ta' mhux aktar minn 120 negozju ġdid fuq perjodu ta' mill-inqas tliet xhur.

Investiment C1.1.2 R2-I5 — Kummerċjalizzazzjoni ta' proġetti ta' innovazzjoni

L-objettiv tal-investiment huwa li jinkoraġġixxi l-kummerċjalizzazzjoni ta' proġetti ta' innovazzjoni għal proġetti maturi qrib id-dhul fis-suq, u jżid l-esportazzjonijiet ta' prodotti, servizzi jew teknoloġiji innovattivi mill-SMEs billi jappoġġa l-ħolqien ta' kanali ta' bejgħ u distribuzzjoni fis-swieq barranin u permezz tat-tishih tar-rabtiet bejn l-istituzzjonijiet xjentifiċi u l-industrija, kif ukoll bejn l-intrapriži żgħar u ta' daqs medju u l-kumpaniji akbar. Din il-miżura tikkonsisti fl-ġhoti ta' għotjiet lill-SMEs bi proġetti ta' innovazzjoni maturi biex jiffinanzjaw l-adattament tal-prodotti, it-tneđija tas-suq, u l-internazzjonalizzazzjoni.

Investiment C1.1.2 R3-I2 — Vawċers tad-diġitalizzazzjoni

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa lill-SMEs biex jiżviluppaw mudell ta' negozju diġitali, isahħu l-kapaċità tagħhom li jiddiġitalizzaw, jew itejbu ċ-ċibersigurtà tagħhom permezz tal-introduzzjoni ta' sistema ta' vawċers. Din il-miżura tikkonsisti fl-ġhoti ta' vawċers lill-SMEs għal proġetti ta' ħiliet diġitali, ċibersigurtà u trasformazzjoni diġitali.

Investiment C1.1.2 R3-I3 — Għotjiet għad-diġitalizzazzjoni

L-objettiv tal-investiment huwa li jappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-kumpaniji Kroati billi jipprovdi appoġġ finanzjarju għall-użu ta' soluzzjonijiet diġitali fl-operazzjonijiet kummerċjali tagħhom. Din il-miżura tikkonsisti fl-ġhoti ta' għotjiet lill-SMEs biex jużaw għodod diġitali, isahħu l-ħiliet diġitali, u jiżviluppaw prodotti u servizzi diġitali innovattivi.

A.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Għan	Q	Snin	
1	C1.1.1. R1	M	Adozzjoni tal-Istrateġija għall-Evalwazzjoni tal-Effetti Ekonomiċi tar-Regolament dwar is-settur tal-SMEs mill-Gvern Kroat u l-Pjan ta' Azzjoni li jakkumpanjaha	Adozzjoni tal-Istrateġija u l-Pjan ta' Azzjoni				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Filwaqt li jiffoka primarjament fuq l-impatt ekonomiku tar-regolamentazzjoni fuq is-settur tal-SMEs, il-MINGOR għandu jadotta Strateġija ta' Politika Regulatorja vinkolanti għall-Ministeri, li tassenja b'mod ċar ir-responsabbiltajiet ta' ġestjoni u operazzjonali matul l-istadji tat-twettiq ta' test obligatorju tal-SMEs matul il-process regulatorju. Abbazi tal-Istrateġija ta' Politika Regulatorja, għandu jiġi adottat Pjan ta' Azzjoni biex jorganizza, jippjana, jikkoordina u jimmonitorja l-implimentazzjoni mill-Ministeri kompetenti tal-ghodod u l-metodoloġiji rilevanti (primarjament, għall-ittestjar tal-SMEs u analizijiet ekonomiċi oħra tar-regolamentazzjoni, jekk jinstab impatt ekonomiku sinifikanti).
2	C1.1.1. R1-I1	M	Pjattaforma diġitali operazzjonali għall-hlas tat-tariffi	Pjattaforma diġitali biex jithallsu t-tariffi operattivi				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Għandha tiġi stabbilita pjattaforma unika ta' pagament għal tariffi obligatorji bhala servizz pubbliku diġitali ġdid biex tottimizza l-process amministrattiv eżistenti u toffri l-funzjonalitajiet li ġejjin: (1) lista ta' tariffi li għandhom jithallsu mill-operatur tan-negozju (2) kalendarju tal-pagamenti bi skadenzi għas-saldu tagħhom (3) possibbiltà ta' hlas dirett online ta' tariffi (4) harsa generali lejn l-impenni mħallsa.
3	C1.1.1. R1-I1	M	L-aġġornament tas-sistemi START	Ibda pjattaforma b'servizzi addizzjonali aġġornati				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Il-pjattaforma diġitali għall-istabbiliment ta' korporazzjonijiet b'responsabbiltà limitata, imsejha pjattaforma START, għandha tiġi aġġornata billi jiġu diġitalizzati servizzi addizzjonali għall-finijiet ta' reġistrazzjoni u rapportar u l-integrazzjoni ta' sistemi eżistenti ta' negozji godda. L-ewwel azzjoni tinkludi investimenti li għandhom jibnu fuq il-pjattaforma diġitali eżistenti msejha START għall-istabbiliment ta' korporazzjonijiet b'responsabbiltà limitata u li jippermettu lill-utenti jirreġistraw korporazzjonijiet godda online. L-azzjonitiegħu għandha tespandi l-funzjonalitajiet tal-pjattaforma START bil-hsieb li żżid il-volum tas-servizzi, ittejjeb l-aċċess u d-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										disponibbiltà tas-sistema u tiżgura li d-data kummerċjali ġdida kollha tiġi integrata f'bażi tad-data waħda. It-tieni, għandhom jiġu introdotti funzjonalitajiet ġodda fil-pjattaforma START permezz tal-aġġornament u l-konnessjoni tagħha mad-diversi bażijiet tad-data tar-registru tan-negozju biex jippermettu aċċess għall-proċedura amministrattiva permezz tal-awtentikazzjoni diġitali. It-tielet, għandha tiġi stabbilita pjattaforma ta' liċenzjar diġitali (START Plus) biex tiżdied it-trasparenza tal-kundizzjonijiet tad-dhul fis-suq kif ukoll it-trasparenza tar-regolamenti tan-negozju.
4	C1.1.1. R1-I1	T	L-istabbiliment ta' punti ta' aċċess fiżiċi għall-pjattaforma START		Ghadd	0	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Sabiex jizdied l-użu tal-pjattaforma START u jiġu integrati aħjar il-proċessi li nbdew permezz tal-pjattaformi diġitali u fiżiċi, għandhom jiġu stabbiliti 20 punt ta' aċċess fiżiku ġdid għall-pjattaforma START.
5	C1.1.1. R1-I1	M	Id-diġitalizzazzjoni tal-proċessi mmirati tal-MINGOR skont il-Liġi dwar il-Proġetti ta' Investiment Strateġiku tar-Repubblika tal-Kroazja, il-Liġi dwar il-Promozzjoni tal-Investiment u l-Liġi dwar l-Għajnuna mill-Istat għall-Proġetti ta' Riċerka u Żvilupp u d-diġitalizzazzjoni u n-networking ulterjuri tas-sistema JRPI	Diġitalizzazzjoni tal-proċessi mmirati tal-MINGOR				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Dan l-istadju importanti jirrikjedi d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi li jimplimentaw il-Liġi Kroata dwar il-Proġetti ta' Investiment Strateġiku, il-Liġi dwar il-Promozzjoni tal-Investiment u l-Liġi dwar l-Għajnuna mill-Istat għall-Proġetti ta' Riċerka u Żvilupp u aktar diġitalizzazzjoni u networking tar-Registru Uniku tal-Infrastruttura tal-Intrapriżi (JRPI). Dan għandu jinvolti s-simplifikazzjoni tal-proċeduri ta' hawn fuq, l-iżvilupp u l-aġġornament ulterjuri tal-baži tad-data elettronika tal-JRPI dwar l-intrapriżi u l-implimentazzjoni ta' pjattaforma diġitali għas-sottomissjoni u l-aċċess għall-applikazzjonijiet.

Ghadd	Tip ta' miżura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
6	C1.1.1. R1-I2	T	Implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni biex jitnaqqsu l-imposti mhux fiskali u parafiskali 2020		% (perċentwali)	0	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	L-implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni biex jitnaqqsu l-imposti mhux fiskali u parafiskali 2020, adottat mill-Gvern Kroat f'Mejju 2020 u li fih 33 miżura biex jitnaqqsu l-imposti mhux fiskali u parafiskali u 17 miżura biex jitnaqqsu t-tariffi għal eżamijiet professjonali, għandha għib ħelsien dirett mill-ispejjeż għas-settur privat.
7	C1.1.1. R1-I2	T	Implimentazzjoni ta' miżuri fil-Pjanijiet ta' Azzjoni biex jittaffa l-piż amministrattiv fuq l-ekonomija 2018, 2019, 2020		% (perċentwali)	61,02	95	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-implimentazzjoni ta' miżuri għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv identifikati fil-Pjanijiet ta' Azzjoni tal-2018, l-2019 u l-2020, li jammontaw għal mill-inqas 95 % tat-tnaqqis previst fl-ispejjeż. Il-pjanijiet ta' Azzjoni għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv għandhom jottimizzaw u jiddigitalizzaw il-proċessi amministrattivi identifikati bħala l-aktar ta' piż għas-settur privat. Il-miżuri kollha ta' ħelsien mill-piżijiet għandhom jiġu stabbiliti f'kooperazzjoni mar-rappreżentanti tal-komunità tan-negozju, il-kmamar u l-assoċjazzjonijiet professjonali.
8	C1.1.1. R1-I2	M	Id-digitalizzazzjoni tat-Test tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-SMEs permezz tal-iżvilupp ta' pjattaforma digitali għall-kollaborazzjoni tal-koordinaturi, it-tahriġ online u l-komunikazzjoni reċiproka	Pjattaforma Digitali operattiva				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-użu ta' servizzi ta' konsulenza tal-IT għandu jiżviluppa u jstabbilixxi pjattaforma digitali għall-implimentazzjoni tat-test tal-SMEs. Il-pjattaforma għandha tikkonsisti f'baži tad-data tal-IT tat-testijiet tal-SMEs, baži tad-data ta' valuri standardizzati użati għall-kalkolu tal-valutazzjoni tal-impatt, u għandha tippermetti monitoraġġ u monitoraġġ sistematiċi tal-impatti kkalkulati, tar-rapporti analitiċi u tas-simulazzjonijiet tal-impatt. Parti integrali tal-pjattaforma, minbarra l-baži tad-data, għandha tiffirma portal iddedikat għall-komunikazzjoni reċiproka u l-iskambju tal-esperjenza bejn l-esperti nazzjonali li jiffurmaw in-network tar-Regolamentazzjoni Ahjar. L-attivitajiet kollha għandhom jiġu implimentati permezz ta' proġetti ta' assistenza teknika (TSI).

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
9	C1.1.1. R1-I2	T	Implimentazzjoni tal-azzjonijiet tal-Pjan ta' Azzjoni l-gdid biex jitnaqqsu l-imposti mhux fiskali u parafiskali		Numru (EUR)	0	132 722 808	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Element importanti fil-valutazzjoni tal-ambjent tan-negozju huwa l-imposti differenti fil-forma ta' imposti parafiskali u imposti amministrattivi. It-tariffi kollha li jirriżultaw minn dispożizzjonijiet ta' regolamentazzjoni pubblika mħallsa minn imprizi lil korpi tal-gvern ċentrali, awtoritajiet lokali u reġjonali jew korpi oħra b'setgħat pubbliċi għandhom jiġu analizzati u kkunsidrati. L-implimentazzjoni ta' mizuri biex jitnaqqas il-piż fuq in-negozji minn imposti parafiskali u mhux fiskali fil-Pjan ta' Azzjoni l-gdid/it-tieni Pjan ta' Azzjoni biex jitnaqqsu l-imposti parafiskali u parafiskali għandha tirriżulta f'helsien dirett mill-ispejjeż ta' mhux inqas minn EUR 132 722 808.
10	C1.1.1. R1-I2	T	Implimentazzjoni tal-ewwel sett ta' mizuri stabbiliti fil-ħames Pjan ta' Azzjoni gdid għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv għall-imprendituri		Numru (EUR)	0	132 722 808	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-iżvilupp ta' Pjan ta' Azzjoni gdid/tal-ħames Pjan ta' Azzjoni dwar it-tnaqqis tal-piż amministrattiv għandu jkompli l-ottimizzazzjoni u d-digitalizzazzjoni tal-proċessi amministrattivi identifikati bħala l-aktar ta' piż għas-settur privat. Għandha tipprovdi ambjent legali u amministrattiv aktar favorevoli għan-negozju billi tkompli timplimenta mizuri biex tnaqqas il-piżijiet, tissimplifika u trahhas in-negozju. L-implimentazzjoni tal-mizuri stabbiliti fil-ħames Pjan ta' Azzjoni l-gdid dwar it-tnaqqis tal-piż amministrattiv tal-ekonomija għandha tnaqqas il-piż fuq l-intraprendituri b'mill-inqas EUR 132 722 808. L-implimentazzjoni tal-mizuri għandha tiġi żgurata permezz ta' kooperazzjoni bejn il-Ministeru tal-Ekonomija u l-Iżvilupp Sostenibbli u l-Uffiċċju tal-Istat Ċentrali għall-Iżvilupp tas-Socjeta' Digitali.
11	C1.1.1. R1-I2	T	Implimentazzjoni tat-tieni sett ta' mizuri stabbiliti fil-ħames Pjan ta' Azzjoni l-gdid biex ikompli jitnaqqas il-piż		Numru (EUR)	132 722 808	265 445 617	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	L-implimentazzjoni tal-mizuri stabbiliti fil-ħames Pjan ta' Azzjoni l-gdid dwar it-tnaqqis tal-piż amministrattiv tal-ekonomija għandha tnaqqas il-piż fuq l-intraprendituri ta' mill-inqas EUR 132 722 808 meta mqabbel mal-mira stabbilita 4Q/2024.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			amministrattiv fuq l-intraprendituri							
12	C1.1.1. R2	T	Simplifikazzjoni jew tnehhija ta' mill-inqas 50 rekwiżiti regolatorji għas-servizzi professjonali		Ghadd	250	300	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Il-mira għandha tinkludi s-simplifikazzjoni jew it-tnehhija totali ta' mill-inqas 50 rekwiżiti regolatorji għas-servizzi professjonali, abbażi tal-implimentazzjoni tat-tieni u t-tielet pjanijiet ta' azzjoni għal-liberalizzazzjoni tas-swieq tas-servizzi, inklużi l-professjonijiet ta' avukati, nutara, konsulenti tat-taxxa, awdituri, spiżjara u spiżeriji, fiżjoterapisti, periti, inġiniera u gwidi turistiċi, filwaqt li jitqiesu r-rakkomandazzjonijiet tal-proġett ta' assistenza teknika f'kooperazzjoni mal-Bank Dinji, kif ukoll rakkomandazzjonijiet dwar: — L-ispejjeż tar-reġistrazzjoni u tas-shubija tal-kmamar professjonali; — Drittijiet esklużivi frammentati fi professjonijiet individwali (eż. periti u inġiniera); — Il-forniment tal-eżami professjonali postgradwatorju (eż. periti u inġiniera); — Restrizzjonijiet fuq il-konsulenti tat-taxxa fuq is-sjieda u l-interessi manigġerjali jew id-drittijiet tal-vot.
13	C1.1.1. R3	M	Li jstabbilixxi qafas strateġiku għall-promozzjoni tal-investment privat	L-adozzjoni ta' Pjan ta' Azzjoni biex tinghata spinta lill-investment u d-dhul fis-servizz ta' pjattaforma diġitali għall-koordinazzjoni u l-iżgurar ta' promozzjoni u appoġġ effettivi tal-investment				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Għandu jġi stabbilit qafas strateġiku għall-promozzjoni tal-investment privat, ibbażat fuq analiżi u rakkomandazzjonijiet, li jikkonsisti fl-adozzjoni u l-pubblikazzjoni tal-Pjan Nazzjonali għall-Promozzjoni tal-Investment 2023–2030, il-Pjan ta' Azzjoni biex tinghata spinta lill-investment 2023–2028, u d-dhul fis-sehħ ta' Liġi ġdida dwar il-Promozzjoni tal-Investment, u d-dhul fis-servizz ta' pjattaforma diġitali operazzjonali għall-koordinazzjoni u l-promozzjoni u l-appoġġ effettivi tal-investment internazzjonali, nazzjonali u reġjonali. L-istadju importanti għandu jinkludi tliet studji analitiċi: tipprovdi i) rieżami tax-xenarju istituzzjonali, ii) valutazzjoni tal-impatt tal-investimenti diretti barranin u iii) rakkomandazzjonijiet għal bidliet regolatorji u istituzzjonali u t-tfassil ta' incentivi tat-taxxa; l-adozzjoni tal-qafas strateġiku inkluż

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
				internazzjonali, nazzjonali u reġjonali.						pjan ta' azzjoni u l-istabbiliment ta' pjattaforma diġitali biex tiġi ffaċilitata l-implimentazzjoni. Il-qafas strateġiku huwa mistenni li jiżgura l-koerenza u l-koordinazzjoni tal-politika fil-ministeri u l-istituzzjonijiet differenti li jitrattaw il-promozzjoni u l-faċilitazzjoni tal-investment, jimmassimizza l-impatt tal-investment fuq il-produttività, il-ħolqien tal-impjiegi u l-iżvilupp reġjonali u jappoġġa t-tranzizzjoni diġitali u klimatika tal-Kroazja.
14	C1.1.1. R4-I1	M	Pubblikazzjoni ta' sejhiet għal finanzjament għal investimenti mmirati lejn attivitajiet li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent bi kriterji ta' eliġibbiltà stabbiliti għall-applikanti u għall-proġetti (inklużi l-kriterji ta' konformità tad-DNSH)	Pubblikazzjoni tal-avviż ta' sejhiet għal proposti għall-ghotjiet				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	<p>It-tnedija ta' sejhiet għal proposti għal għotjiet biex tiġi appoġġata t-tranzizzjoni ekoloġika tal-SMEs u tal-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja lejn ekonomija effiċjenti fl-użu tal-enerġija. L-ghotjiet għandhom jappoġġaw l-iżvilupp u l-applikazzjoni ta' teknoloġiji ekoloġiċi fil-proċessi tan-negozju tal-kumpaniji biex jitnaqqsu l-impatti klimatiki u ambjentali negattivi, titrawwem il-produzzjoni sostenibbli, jiziedu l-impjiegi f'impjiegi aktar sostenibbli u tissaħħaħ il-kompetittività lokali u reġjonali (f'konformità mat-tassonomija tal-UE).</p> <p>Il-kriterji tal-ghażla/tal-eliġibbiltà għandhom jirriflettu r-rekwiziti tal-oqsma ta' intervent applikabbli fl-Annessi VI u VII tar-Regolament RRF u jiżguraw li l-proġetti appoġġati jikkonformaw mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01), permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwizit ta' konformità mal-legiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.</p> <p>Din il-mizura ma għandhiex tappoġġa investimenti f'installazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS).</p> <p>L-ghotjiet għandhom jappoġġaw investimenti minn kumpaniji tas-settur privat immirati lejn:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Proġetti ffukati fuq l-ekonomija ċirkolari billi jiġu integrati aspetti tal-effiċjenza fir-rizorsi fil-produzzjoni u ċ-ċiklu tal-ħajja tal-prodotti, inkluża l-provvista sostenibbli ta' materja prima primarja u sekondarja, u/jew — Id-dekarbonizzazzjoni tal-industriji intensivi fl-enerġija u t-tnaqqis sinifikanti tal-emissjonijiet f'dawn l-industriji, inkluż

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										permezz tad-dimostrazzjoni ta' teknoloġiji innovattivi b'emissjonijiet baxxi.
15	C1.1.1. R4-I1	T	L-ghoti ta' fondi lill-SMEs u lill-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja ghal investimenti mmirati lejn attivitajiet li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent		Ghadd	0	290	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2025	Kuntratti ffirmati ma' mill-inqas 250 SME u mill-inqas 40 kumpanija b'kapitalizzazzjoni medja biex jingħataw fondi, f'konformità mal-kriterji ta' eligibbiltà/ghazla stabbiliti fl-Istadju Importanti #14.
16	C1.1.1. R4-I2	M	L-istabbiliment ta' strument finanzjarju biex jappoġġa l-investiment minn intraprizi mikro, żgħar u ta' daqs medju	Ftehimiet ippubblikati bejn (i) il-ministeru rilevanti (MINGOR jew MINFIN) u HAMAG BICRO, u bejn (ii) il-ministeru rilevanti (MINGOR jew MINFIN) u HBOR biex jiġu pprovduti kundizzjonijiet ta' finanzjament favorevoli għall-investimenti u l-assi kapitali operatorji meħtieġa biex jitwettqu l-				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Il-mizura għandha thegħeġ l-investiment minn intraprizi mikro, żgħar u ta' daqs medju f'teknoloġiji godda, ix-xiri ta' makkinarju modern, tagħmir, u ż-żieda fil-kapaċità tal-produzzjoni u tas-servizz, kif ukoll mizuri ta' tranżizzjoni ekoloġika (bħall-adozzjoni ta' teknoloġiji ekoloġiċi, l-introduzzjoni ta' mudelli ta' negozju bbażati fuq l-ekonomija ċirkolari, is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika). Din il-mizura ma għandhiex tappoġġa investimenti f'installazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS). Il-mizura għandha tinkludi 4 strument finanzjarju: 1) mikrokrediti diretti mill-Aġenzija Kroata għall-SMEs, l-Innovazzjoni u l-Investimenti (HAMAG BICRO) sa EUR 100 000 għal negozji li għandhom diffikultà biex jaċċessaw self mill-banek kummerċjali, għal perjodu ta' għaxar snin, b'rati tal-imghax konnessjonali u rekwiżiti ta' kollateral tas-self aktar baxxi. Dan l-istrument finanzjarju huwa mistenni li jipprovdi EUR 49 816 843 (HRK 375 744 000) ta' finanzjament. Minimu ta' EUR 9 519 695 (HRK 71 726 143) għandu jiġi ddedikat għall-appoġġ ta' processi ta' produzzjoni li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u għat-titjib tal-effiċjenza fir-rizorsi fl-SMEs, EUR 7 916 199 (HRK 59 644 601)

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
				investimenti u/jew tiżdied l-iskala tal-operazzjonijiet tal-operaturi ekonomiċi.						<p>għandhom jintużaw biex jgħinu lill-SMEs jiddigitalizzaw l-operazzjonijiet tagħhom, u l-EUR 32 380 949 li jifdal (HRK 243 974 260) għandhom jiġu ddedikati għal investimenti mmirati lejn it-tishih tal-kompetittività u r-reżiljenza. Dan l-istrument finanzjarju għandu jiġi ġestit separatament minn strumenti oħra ta' HAMAG BICRO biex jiġi żgurat li kwalunkwe fondi mhux użati jew rimborzi minn dan l-istrument, permezz tar-rimborż tal-kapital, għandhom jintużaw għal skopijiet simili u bl-istess kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà fir-rigward tal-impatt ambjentali.</p> <p>2) self dirett mill-Bank Kroat għar-Rikostruzzjoni u l-Iżvilupp (HBOR) ta' aktar minn EUR 100 000 lil gruppi fil-mira speċifiċi bħal negozji godda, intraprendituri żgħażaġħ, intraprendituri nisa, investimenti f'żoni żvantaġġati, ekonomikament inqas żviluppati, u RZI, li, minhabba grad oghla ta' riskju, ma għandhomx aċċess għal finanzjament bankarju, b'rati tal-imghax konċessjonali u rekwiżiti ta' kollateral tas-self aktar baxxi. Dan l-istrument finanzjarju huwa mistenni li jipprovi EUR 66 361 404 (HRK 500 000 000) ta' finanzjament. Minimu ta' EUR 12 681 260 (HRK 95 546 955) għandu jiġi ddedikat għall-appoġġ ta' proċessi ta' produzzjoni li ma jagħmlux hsara lill-ambjent u għat-titjib tal-effiċjenza fir-riżorsi fl-SMEs, EUR 10 545 231 (HRK 79 453 045) għandhom jintużaw biex jgħinu lill-SMEs jiddigitalizzaw l-operazzjonijiet tagħhom, u l-EUR 43 134 913 li jifdal (HRK 325 000 000) għandhom jiġu ddedikati għal investimenti mmirati lejn it-tishih tal-kompetittività u r-reżiljenza. Dan l-istrument finanzjarju għandu jiġi ġestit separatament minn strumenti oħra tal-HBOR biex jiġi żgurat li kwalunkwe fond mhux użat jew rifluss minn dan l-istrument, permezz tar-rimborż tal-kapital, għandu jintuża għal skop simili u bl-istess kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà fir-rigward tal-impatt ambjentali.</p> <p>3) l-istabbiliment ta' sussidju tar-rata tal-imghax minn HAMAG BICRO biex jittaffew il-kundizzjonijiet ta' self ta' self bankarju mogħti lil intrapriži mikro, żgħar u ta' daqs medju li jużaw l-</p>

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										<p>istrumenti ta' garanzija ezistenti tal-HAMAG BICRO. Dan l-istrument finanzjarju huwa mistenni li jipprovdi EUR 3 272 281 (HRK 24 655 001) ta' finanzjament. Minimu ta' EUR 625 313 (HRK 4 711 421) għandu jiġi ddedikat għall-appoġġ ta' proċessi ta' produzzjoni li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u għat-titjib tal-effiċjenza fir-rizorsi fl-SMEs, EUR 519 985 (HRK 3 917 827) għandhom jintużaw biex jgħinu lill-SMEs jiddigitalizzaw l-operazzjonijiet tagħhom, u l-EUR 2 126 983 li jifdal (HRK 16 025 753) għandhom jiġu ddedikati għal investimenti mmirati lejn it-tishih tal-kompetittività u r-reziljenza.</p> <p>4) l-istabbiliment ta' fond ta' sussidju tar-rata tal-imghax minn HBOR biex jittaffew il-kundizzjonijiet ta' self ta' self bankarju pprovdut lil intraprizi mikro, żgħar u ta' daqs medju li jużaw l-istrumenti ta' kreditu ezistenti tal-HBOR. Dan l-istrument finanzjarju huwa mistenni li jipprovdi EUR 26 544 562 miljun (HRK 200 000 000) ta' finanzjament. Minimu ta' EUR 5 072 504 (HRK 38 218 782) għandu jiġi ddedikat għall-appoġġ ta' proċessi ta' produzzjoni li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u għat-titjib tal-effiċjenza fir-rizorsi fl-SMEs, EUR 4 218 093 miljun (HRK 31 781 218) għandhom jintużaw biex jgħinu lill-SMEs jiddigitalizzaw l-operazzjonijiet tagħhom, u l-EUR 17 253 965 miljun li jifdal (HRK 130 000 000) għandhom jiġu ddedikati għal investimenti mmirati lejn it-tishih tal-kompetittività u r-reziljenza.</p> <p>Għall-proġetti li jikkontribwixxu għat-tranzizzjoni ekoloġika, huma previsti kundizzjonijiet ta' self aktar favorevoli milli għal proġetti li ma jiffukawx fuq it-tranzizzjoni ekoloġika.</p> <p>Il-kombinazzjoni ta' dawn l-istrumenti finanzjarji ma' finanzjament minn sorsi oħra tal-UE jew nazzjonali għandha tkun permessa bil-kundizzjoni li ma jkun hemm l-ebda finanzjament doppju tal-investiment.</p> <p>Il-politika ta' investiment tal-erba' strumenti finanzjarji kollha għandha tiżgura l-konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) tat-tranzizzjonijiet appoġġati skont</p>

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-ise	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										<p>din il-mizura permezz tal-użu ta' verifika tas-sostenibbiltà, lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġislazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali</p> <p>Mill-ammont totali tal-mizura:</p> <p>(I) minimu ta' EUR 27 898 772 għandu jiġi allokat għall-appoġġ ta' proċessi ta' produzzjoni li ma jagħmlux hsara lill-ambjent u l-effiċjenza fir-riżorsi fl-SMEs, bl-istennija li mill-inqas EUR 11 128 934 għandhom imorru għat-tnaqqis tal-gassijiet serra;</p> <p>(II) EUR 23 199 509 għandhom ikunu ddedikati biex jassistu lill-SMEs fid-digitalizzazzjoni tal-operazzjonijiet;</p> <p>(III) EUR 94 896 808 għandhom jiġu ddedikati għal investimenti mmirati lejn it-tisħih tal-kompetittività u r-reżiljenza.</p>
17	C1.1.1. R4-I2	T	Self/sussidji tar-rata tal-imghax mogħtija lil intrapriži mikro, żgħar u ta' daqs medju		Ghadd	0	750	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-forniment ta' 750 self/sussidji tar-rata tal-imghax minn HAMAG BICRO lil imprizi mikro, żgħar u ta' daqs medju f'konformità mal-politika ta' investiment u l-kriterji ta' eliġibbiltà definiti taħt l-Istadju Importanti #16.
18	C1.1.1. R4-I2	T	Self/sussidji tar-rata tal-imghax mogħtija lil intrapriži mikro, żgħar u ta' daqs medju		Ghadd	0	350	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-forniment ta' 350 self/sussidji tar-rata tal-imghax minn HBOR lil imprizi mikro, żgħar u ta' daqs medju f'konformità mal-politika ta' investiment u l-kriterji ta' eliġibbiltà definiti taħt l-Istadju Importanti #16.
19	C1.1.1. R4-I3	M	L-istabbiliment ta' strument finanzjarju biex jappoġġa l-investiment minn kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja u kumpaniji kbar	Ftehim bejn il-ministeru kompetenti (MINGOR jew MINFIN) u HBOR biex jiġu pprovduti kundizzjonijiet ta' finanzjament				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Għandu jiġi stabbilit fond ta' garanzija "umbrella" ġdid, immirat lejn intrapriži b'kapitalizzazzjoni medja u kbar, biex johroġ garanziji individwali jew ta' portafoll għal self ta' investiment u self ta' kapital operatorju meħtieġ għall-implimentazzjoni ta' investimenti u t-tkabbir ta' kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja u entitajiet kbar. L-allokkazzjoni totali għall-fond ta' garanzija umbrella għandha tammonta għal EUR 59 633 685 Kwalunkwe fond mhux użat jew rimborż minn dan l-istrument, permezz tar-rimborż tal-kapital, għandu jintuża għal skop simili u

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
				favorevoli (li jincentivaw) u garanziji għall-investimenti u l-kapital operatorju meħtieġa biex isiru l-investimenti u/jew tiżdied l-iskala tal-attività ekonomika ppubblikata.						<p>bl-istess kundizzjonijiet ta' eliġibbiltà fir-rigward tal-impatt ambjentali.</p> <p>Għandu jiġi stabbilit fond ta' sussidji tal-imghax fuq self mogħti u tariffi/primjums maħruġa fuq kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja u entitajiet kbar, b'allokazzjoni totali ta' EUR 46 544 562, biex jistimula investment gdid u tkabbir tan-negozju.</p> <p>Il-mizuri proposti jinkludu kooperazzjoni ma' intermedjarji finanzjarji (banek u kumpaniji tal-kiri) biex jinkiseb effett ta' "crowding in private sector".</p> <p>Iż-żewġ strumenti finanzjarji għandhom jiżguraw il-konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) tat-tranzazzjonijiet appoġġati skont din il-mizura permezz tal-użu ta' verifika tas-sostenibbiltà, lista ta' esklużjoni, u r-rekwiżit ta' konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.</p> <p>Din il-mizura ma għandhiex tappoġġa investimenti f'installazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS).</p> <p>Il-benefiċjarji li kisbu aktar minn 10 % tad-dhul tagħhom matul is-sena finanzjarja preċedenti minn attivitajiet jew assi fil-lista ta' esklużjoni għandhom jadottaw u jippubblikaw pjanijiet ta' tranzizzjoni ekoloġika.</p> <p>Mill-ammont totali tal-mizura:</p> <p>(I) minimu ta' EUR 26 544 562 għandu jiġi allokati għall-appoġġ ta' proċessi ta' produzzjoni u effiċjenza fir-rizorsi li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent f'intrapriżi b'kapitalizzazzjoni medja u kbar, bl-aspettattiva li mill-inqas EUR 10 617 824 għandhom imorru għat-tnaqqis tal-gassijiet serra;</p> <p>(II) EUR 79 633 685 għandhom jiġu ddedikati għal investimenti mmirati lejn it-tiħiħ tal-kompetittività u r-reżiljenza</p> <p>L-istrumenti finanzjarji għandhom jintużaw għal investimenti f'teknoloġiji ġodda, aġġornati u avvanzati (makkinarju u tagħmir), fl-</p>

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										espansjoni u t-tishih tal-kapaċità tan-negozju (l-espansjoni tal-faċilitajiet u l-kapaċitajiet tal-manifattura u tas-servizzi), bi preferenza ghal proġetti fl-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika, l-ekonomija ċirkolari, il-protezzjoni ambjentali, id-diġitalizzazzjoni tal-produzzjoni, l-akkwist u l-proċessi tal-bejgħ.
20	C1.1.1. R4-I3	T	Ghadd ta' proġetti mogħtija għal kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja u intrapriži kbar		Ghadd	0	75	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 75 proġett (li jammontaw għal mill-inqas EUR 331 807 021) ta' kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja u entitajiet kbar appoġġati minn garanziji/sussidji mill-RRF tal-fond ta' garanzija għall-investimenti u fondi ta' hidma għal proġetti f'konformità mal-politika ta' investiment u l-kriterji ta' eliġibbiltà skont l-Istadju Importanti 19.
21	C1.1.1. R4-I4	M	Stabbiliment ta' strument finanzjarju għal finanzjament aktar favorevoli ta' entitajiet pubbliċi	Ftehim bejn il-ministeru kompetenti (MINGOR jew MINFIN) u HBOR li fih kriterji ta' eliġibbiltà u kompatibbiltà għall-attivitajiet u l-benefiċjarji tal-mizuri				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Appoġġ finanzjarju lil kumpaniji u istituzzjonijiet li huma proprjetà tal-Istat jew unitajiet tal-gvern lokali, reġjonali u reġjonali b'kundizzjonijiet favorevoli biex jiġi stimulat l-investiment f' (i) l-infrastruttura ekonomika, municipli, tat-trasport u soċjali meħtieġa, u (ii) investimenti f'teknoloġiji u sistemi ġodda meħtieġa biex tizzied l-effiċjenza tal-entitajiet tas-settur pubbliku, bil-ħsieb li tittejjeb il-kwalità tas-servizzi pubbliċi u titnaqqas l-ispiza tal-finanzjament tas-settur pubbliku. Il-mizura għandha tinkludi wkoll investimenti fi proġetti ta' tranzizzjoni ekoloġika tas-settur pubbliku, bħall-adozzjoni ta' teknoloġiji ekoloġiċi, l-introduzzjoni ta' mudelli ta' negozju tal-ekonomija ċirkolari, is-sorsi tal-enerġija rinnovabbli, l-effiċjenza enerġetika. L-istrumenti finanzjarji għandhom jiżguraw il-konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01) tal-benefiċjarji appoġġati skont din il-mizura permezz tal-użu tal-verifika tas-sostenibbiltà, ir-rekwiżit ta' konformità mal-legiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali, u r-rekwiżit għall-benefiċjarji li kisbu aktar minn 10 % tad-dhul tagħhom matul is-sena finanzjarja preċedenti minn attivitajiet jew assi fil-lista ta' esklużjoni biex jadottaw u jippubblikaw pjanijiet ta' tranzizzjoni

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>ekoloġika.</p> <p>Din il-mizura ma għandhiex tappoġġa investimenti f'installazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS). Mill-ammont totali ta' EUR 26 544 562 (HRK 200 000 000) allokat għall-mizura:</p> <p>(I) minimu ta' EUR 7 963 368, jew 30 % għandu jkollhom l-għan li jappoġġaw proċessi ta' produzzjoni li ma jagħmlux hsara lill-ambjent u effiċjenza fir-rizorsi fis-settur pubbliku, bl-aspettattiva li mill-inqas EUR 3 185 347 għandhom imorru lejn it-tnaqqis tal-gassijiet serra; (II) EUR 18 581 193 għandhom jiġu ddedikati għal investimenti mmirati lejn it-titjib tas-sostenibbiltà u l-kwalità tal-infrastruttura. Din id-distribuzzjoni tal-fondi għandha tiġi definita kemm fil-kuntratt HBOR iżda wkoll fil-kuntratti ma' intermedjarji finanzjarji (banek u kumpaniji ta' lokazzjoni).</p>
22	C1.1.1. R4-I4	T	Krediti mogħtija għal proġetti tas-settur pubbliku		Ghadd	0	132 722 808	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-forniment ta' mill-inqas EUR 132 722 808 ta' self issussidjat minn HBOR għal proġetti tas-settur pubbliku f'konformità mal-politika ta' investiment u l-kriterji ta' eligibbiltà taħt l-Istadju Importanti #21.
444	C1.1.1. R4-I5	M	Politika ta' investiment għal investimenti diġitali strateġiċi u investimenti ekoloġiċi strateġiċi	Adozzjoni ta' politika ta' investiment				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	<p>L-adozzjoni ta' politika ġdida ta' investiment għall-HBOR għall-użu tal-ekwità addizzjonali.</p> <p>Il-politika tal-Investment għandha tiżgura li EUR 74 303 410 tal-ekwità addizzjonali għandhom jiġu ddedikati għall-appoġġ ta' investimenti ekoloġiċi strateġiċi, allinjati mal-oqsma ta' intervent assenjati koeffiċjent klimatiku ta' 100 % skont l-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241, li jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, appoġġ għal kapaċità ġdida ta':</p> <p>i) sorsi ta' enerġija rinnovabbli mir-riħ installati u konnessi mal-grilja. Il-proġetti ibridi bil-ħżin tal-enerġija għandhom ikunu eligibbli wkoll.</p>

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										<p>ii) sorsi fotovoltajči ta' energija rinnovabbli installati u konnessi mal-grilja. Il-proġetti ibridi bil-ħżin tal-enerġija għandhom ikunu eliġibbli wkoll.</p> <p>iii) sorsi ta' energija rinnovabbli installati u konnessi mal-grilja (minbarra l-enerġija fotovoltajka eolika iżda inkluza l-enerġija ġeotermali). Fil-każ tal-enerġija ġeotermali, it-thaffir ma għandu jinkludi l-ebda esplorazzjoni jew estrazzjoni taż-żejt jew tal-gass. Ma għandu jkun hemm l-ebda tagħmir mixtri jew użat għal skopijiet bħal dawn. Għandu jiġi żgurat li r-rilaxxi tal-metan jiġu minimizzati u jibqgħu ferm taht il-limitu ta' 20,000 tunnellata ta' CO2eq/sena. Għandu jiġi żgurat ukoll li t-thaffir ġeotermali ma jkollu l-ebda impatt dannuż fuq l-iskarsezza tal-ilma u l-kwalità tal-ilma.</p> <p>Il-politika tal-Investment għandha tiżgura li EUR 203 094 958 tal-ekwità addizzjonali jkunu ddedikati għall-appoġġ ta' investimenti diġitali strateġiċi, allinjati mal-oqsma ta' intervent assenjati koeffiċjent diġitali ta' 100 % skont l-Anness VI tar-Regolament (UE) 2021/241, li jistgħu jinkludu, iżda ma jkunux limitati għal, appoġġ għad-digitalizzazzjoni tal-intraprizi, inkluż il-kummerċ elettroniku, in-negozju elettroniku u l-proċessi tan-negozju f'network, iċ-ċentri tal-innovazzjoni diġitali, il-laboratorji ħajjin, l-imprendituri tal-web u n-negozji godda tal-ICT, B2B.</p>
445	C1.1.1. R4-I5	M	Injezzjoni ta' ekwità għal investimenti diġitali strateġiċi u investimenti ekoloġiċi strateġiċi	Ċertifikat ta' trasferiment				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	<p>Il-Kroazja għandha tittrasferixxi EUR 277 398 368 lill-HBOR biex iżżid l-ekwità tagħha.</p> <p>Lil hinn mill-injezzjoni ta' ekwità fl-HBOR li tikkostitwixxi l-investment tal-RRF, il-Kroazja għandha tibgħat rapport li jiddeskrivi l-azzjonijiet meħuda mill-HBOR sal-31 ta' Awwissu 2026 biex tiġi implimentata l-politika ta' investment, inklużi l-passi meħuda għall-implimentazzjoni tal-prodotti finanzjarji li l-ekwità addizzjonali hija mistennija li tappoġġa inizjalment, kif ukoll il-</p>

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										passi mistennija li jittiehdu għall-implimentazzjoni ulterjuri ta' dawk il-prodotti.
23	C1.1.1. R5-II	M	Il-ħolqien ta' strument ta' finanzjament ta' ekwità u kwazi ekwità (PE)	il-Ftehim ippubblikat bejn il-ministeru kompetenti (MINGOR jew MINFIN) u l-HBOR għall-investimenti f'fondi tal-KR, iż-żieda tal-fondi eżistenti tal-PE żviluppati f'kooperazzjoni mal-FEI u/jew l-iżvilupp ta' fondi godda u/jew koinvestimenti				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Bħala parti mill-kooperazzjoni eżistenti mal-Fond Ewropew tal-Investment (FEI), l-HBOR għandu jstabbilixxi strument finanzjarju mmirat biex iżid jew jilhaq id-daqs massimu tal-fondi ta' ekwità privata u ta' kapital ta' riskju attivi fis-suq Kroat u jstabbilixxi fondi u/jew koinvestimenti godda. L-ekwità privata u l-fondi tal-kapital ta' riskju għandhom jiġu stabbiliti bil-partecipazzjoni ta' 30 % tal-investituri privati fir-rigward tad-daqs fil-mira tal-fond individwali. L-istrumenti finanzjarji għandhom jiżguraw il-konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx hsara sinifikanti" (2021/C58/01) tal-benefiċjarji appoġġati skont din il-mizura permezz tal-użu tal-verifika tas-sostenibbiltà, ir-rekwiżit ta' konformità mal-legiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali, u r-rekwiżit għall-benefiċjarji li kisbu aktar minn 10 % tad-dhul tagħhom matul is-sena finanzjarja preċedenti minn attivitajiet jew assi fil-lista ta' esklużjoni biex jadottaw u jippublikaw pjan ta' tranżizzjoni ekoloġika. Din il-mizura ma għandhiex tappoġġa investimenti f'installazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS). L-attivitajiet kollha huma diretti lejn proġetti "finanzjarjament vijabbli", li l-vijabbiltà finanzjarja tagħhom hija ddeterminata minn kumpaniji tal-ġestjoni tal-fondi f'konformità mal-politiki ta' investment stabbiliti mill-FEI u l-HBOR. FI-implimentazzjoni tal-investment, l-HBOR għandu jiżgura li r-riżorsi jintużaw skont il-limiti deskritti fid-deskrizzjoni tal-mizura kif ukoll il-lista ta' "eskluzjoni" deskritta fil-FI għal SME, Mid-cap u Entitajiet Kbar.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
24	C1.1.1. R5-I1	T	Investimenti magħmula fi strumenti ta' ekwità u kwazi ekwità		Ghadd	0	29 862 632	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Investiment ta' EUR 29 862 632 magħmul f'fondi ta' ekwità u/jew kwazi ekwità PE u VC jew koinvestment ma' fondi, kollha skont il-politika ta' investiment u l-kriterji ta' eligibbiltà definiti taht l-Istadju Importanti #23 rilevanti.
25	C1.1.1. R6	M	Emendi għall-qafas legali	Dhul fis-seħh tal-Att dwar il-Media Elettronika u l-Liġi dwar id-Drittijiet tal-Awtur u d-Drittijiet Relatati				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	L-emendi għall-Att dwar il-Media Elettronika u l-Liġi dwar id-Drittijiet tal-Awtur u d-Drittijiet Relatati għandhom jappoġġaw lin-negozji fil-qasam tas-setturi kulturali u kreattivi biex jadattaw in-negozji tagħhom għas-suq uniku diġitali u l-qafas regolatorju l-ġdid tal-UE u tal-Kroazja, isahhu l-kapaċità li jadattaw għal kundizzjonijiet kummerċjali ġodda u jittrasformawhom malajr, jiksbu l-kompetittività u jisfruttaw il-potenzjal tas-suq.
26	C1.1.1. R6-I1	T	Investimenti fit-trasformazzjoni u l-kompetittività tal-industriji kulturali u kreattivi		Ghadd	0	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 100 mizura ta' appoġġ mogħtija lil intraprizi mikro, żgħar u ta' daqs medju u lil persuni ġuridiċi u fiżiċi oħra fil-qasam tal-industriji kulturali u kreattivi biex isahhu l-kapaċità tagħhom li jadattaw għall-qafas regolatorju u leġislativ il-ġdid tas-Suq Uniku Diġitali u biex joħolqu, jippromwovu u jiddistribwixxu prodotti u servizzi innovattivi ġodda.
27	C1.1.1. R6-I2	M	It-twaqqif ta' sistema għall-verifika tal-fatti	Sistema ta' verifika tal-fatti fis-seħh				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandha tiġi stabbilita sistema ta' verifika tal-fatti tal-midja. L-investment għandu jinkludi: <ul style="list-style-type: none"> - Għotja lill-Aġenzija tal-Media Elettronika għall-istabbiliment ta' sistema għall-bini ta' kapaċità ta' verifika tal-fatti, inkluż l-iżvilupp ta' proċeduri u regoli, reġistri u bazijiet tad-data għal skopijiet ta' verifika tal-fatti u l-iżvilupp ta' programmi u pjattaformi teknoloġiċi u sistemi ta' komunikazzjoni tal-media, it-tishiħ tal-kapaċità ta' kompetenza diġitali tal-verifikaturi tal-fatti. - Għotja għall-holqien ta' baži tad-data u l-istabbiliment ta' sistema għall-pubblikazzjoni ta' data proprjetarja u sorsi ta'

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										finanzjament tal-kumpaniji tal-media
28	C1.1.2. R1	M	Li temenda u tissupplimenta l-qafas legali għall-inċentiv fiskali għar-R &D@@	Dhul fis-seħh tal-Att li jemenda l-Att dwar l-Għajnuna mill-Istat għal proġetti ta' riċerka u żvilupp				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	<p>Bil-ħsieb li jiżjed in-numru ta' intrapriži li jinvestu fir-R &D u li jiżjed l-investiment privat fir-R &D, għandha titwettaq analiżi tal-iskema eżistenti ta' inċentivi tat-taxxa għar-R &D. Għandhom jidhru fis-seħh emendi tal-qafas legali għall-inċentivi fiskali tar-R &D biex is-settur privat jithegġeż iżid l-intensità tal-investiment tiegħu fir-riċerka u l-iżvilupp, iżid l-għadd ta' benefiċjarji tal-inċentivi fiskali tar-R &D, jissimplifika l-proċeduri u jnaqqas il-piżijiet amministrattivi, filwaqt li jtejjeb it-trasparenza u l-accessibbiltà.</p> <p>L-emendi għall-Att dwar l-Għajnuna mill-Istat għandhom isiru abbażi tar-riżultati tal-analiżi mwettqa dwar l-adegwatezza u l-effettività tas-sistema attwali ta' inċentivi tat-taxxa u għandhom jinvolvu lill-partijiet ikkonċernati rilevanti, b'mod partikolari l-MFIN u l-Amministrazzjoni tat-Taxxa. Il-MINGOR għandu jhejji emendi legali u jipprezentahom għall-proċedura parlamentari.</p>
29	C1.1.2. R2-I2	T	Appoġġ lill-SMEs biex itejbu l-kapaċità ta' ġestjoni		Ghadd	0	150	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 150 intrapriża żgħira u ta' daqs medju għandhom jirċievu appoġġ konsultattiv għan-negozju biex itejbu l-pjanijiet tan-negozju tagħhom, il-kapaċità ta' ġestjoni tagħhom jew il-mentoragġ u l-ikkowċjar tan-negozju individwali.
30	C1.1.2. R2-I3	T	Għoti ta' appoġġ biex jiġi stimulat it-tkabbir ta' negozji godda f'setturi ta' teknoloġija għolja u ta' għarfien		Ghadd	0	141	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	L-għoti ta' għajnuna wara evalwazzjonijiet għal proposti ta' proġetti taħt is-sejha għal "għajnuna tal-bidu li ma tithallasx lura" bl-għan li jiġi stimulat it-tkabbir ta' negozji godda fil-fażi pre-kummerċjali fis-setturi ta' teknoloġija għolja u ta' għarfien permezz ta' appoġġ għall-iżvilupp tal-prodott, zieda fil-kapaċità tal-produzzjoni u t-tnejja għall-investiment b'mill-inqas 141 negozju għid li jibbenefikaw mill-għajnuna mogħtija. Dan jinkludi l-aġġornament, id-disinn, il-validazzjoni tal-prestazzjoni, il-validazzjoni tas-suq, l-ittestjar, l-iżvilupp ta' linji pilota, il-protezzjoni tal-proprjetà intellettwali u s-servizzi esterni mmirati lejn l-iżvilupp ta' idea innovattiva, kif ukoll

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										tahriġ dwar il-mitigazzjoni u l-valutazzjoni tar-riskju tal-htigijiet ta' finanzjament. L-attivitajiet iffinanzjati jistgħu jinkludu wkoll parti mill-ispejjeż tal-aċċess għal networks jew raggruppamenti kummerċjali globali, l-adozzjoni ta' għodod ġodda ta' kummerċjalizzazzjoni u l-aċċess għal swieq ġodda. Il-benefiċjarji eliġibbli għandhom jinkludu SMEs innovattivi, sa hames snin mir-registrazzjoni, li mhumiex iġġenerati minn fużjoni u li jaqgħu taħt id-definizzjoni ta' SME innovattiva skont ir-Regolament Ġenerali ta' Eżenzjoni ta' Kategorija (GBER).
31	C1.1.2. R2-I4	T	L-appoġġ għat- tkabbir ta' negozji ġodda permezz tal- istabbiliment ta' programm aċċelleratur.		Ghadd	0	120	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-programm Aċċelleratur għandu jipprovdi mentoraġġ, appoġġ għall-investiment u aċċess għan-networks tal-investituri għal mill-inqas 120 negozju ġdid fuq perjodu ta' mill-inqas tliet xhur.
32	C1.1.2. R2-I5	T	Appoġġ għal proġetti għall- kummerċjalizzazzjon i tal-innovazzjoni		Ghadd	0	95	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-għoti ta' għajjnuna lil mill-inqas 95 intrapriża żgħira u ta' daqs medju bi proġetti ta' innovazzjoni maturi (Livell ta' Thejjija Teknoloġika 7 jew oghla) għall-kummerċjalizzazzjoni u l-internazzjonalizzazzjoni tal-attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni, bejgħ u distribuzzjoni tagħhom relatati ma' prodott innovattiv inniedi fis-suq domestiku. Dan l-investiment fil-mira għandu jappoġġa l-adattament ta' prodott jew servizz żviluppat u t-thejjija għat-tnedija tagħhom fis-suq. L-attivitajiet eliġibbli għall-adattament ta' prodott żviluppat jinkludu l-ittestjar u l-integrazzjoni addizzjonali tar-riżultati tat-testijiet fil-prodott finali, is-servizzi ta' konsulenza, il-bini tal-kapaċità, l-awditi tal-istudji tal-fattibbiltà, id-disinn tal-prodott, u l-protezzjoni tad-drittijiet tal-proprjetà intellettuali. L-attivitajiet eliġibbli għat-thejjija tat-tnedija tal-prodotti jinkludu t-thejjija jew ir-reviżjoni ta' pjan ta' direzzjoni tan-negozju jew ta' pjan ta' kummerċjalizzazzjoni, ir-riċerka u l-ittestjar tas-suq, l-ittestjar tal-prodotti ma' klijenti

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										<p>potenzjali, it-thejjija tal-produzzjoni u l-investment fi prodotti ta' serje zero, u l-attivitajiet ta' kummerċjalizzazzjoni operazzjonali.</p> <p>Dan għandu jappoġġa lill-SMEs bi proġetti ta' innovazzjoni maturi li huma qrib it-tnejja tas-suq u li huwa mistenni li jipprioritizza proposti li jikkontribwixxu għat-tranzizzjoni ekoloġika.</p>
33	C1.1.2. R3-I2	T	Appoġġ ta' għotja fil-forma ta' vawċers		Ghadd	0	1 500	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	<p>Mill-inqas 1 500 SME li jibbenefikaw minn vawċers ta' appoġġ għad-digitalizzazzjoni. Il-vawċers għandhom jintużaw biex jgħinu lill-impjegati jtejbju l-hiliet digitali, inklużi l-hiliet relatati mat-teknoloġiji tal-cloud, jittestjaw is-sostenibbiltà tal-ideat u l-istrateġiji tad-disinn għal trasformazzjoni digitali possibbli, jiksbu servizzi ta' kummerċjalizzazzjoni digitali, iżidu ċ-ċibersigurtà billi jintroduċu kontrolli tas-sigurtà tas-sistema jew għall-iżvilupp jew l-użu ta' prodotti u servizzi digitali kumplessi.</p>
34	C1.1.2. R3-I3	T	Appoġġ ta' għotja għat-trasformazzjoni digitali tal-SMEs Kroati		Ghadd	0	360	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	<p>Il-kuntratti għandhom jiġu ffirmati ma' mill-inqas 360 SME li jagħtu għotjiet għal proġetti ta' digitalizzazzjoni tan-negozju.</p> <p>Proġett eliġibbli ta' digitalizzazzjoni tan-negozju għandu jinkludi dan li ġej: (I) l-introduzzjoni ta' mod ġdid ta' kif isir in-negozju; jew (ii) titjib verifikabbli f'termini ta' kapaċitajiet ta' produzzjoni ġodda jew għażliet ta' konsenja jew Prattiki kummerċjali ġodda.</p>

A.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Ir-riforma C1.1.1 R5 — Id-diversifikazzjoni tas-swieq kapitali u t-titjib tal-aċċess għal finanzjament alternattiv

L-għan ta' din il-miżura huwa li jinholoq qafas strateġiku u azzjonijiet għall-iżvilupp tas-suq kapitali nazzjonali. Ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni ta' Strateġija segwita minn Pjan ta' Azzjoni.

Ir-riforma C1.1.1 R7 — L-istabbiliment tal-Forum ta' Appoġġ għall-Finanzi Sostenibbli

L-objettiv tar-riforma huwa li ssaħħaħ il-kontribuzzjoni tas-settur finanzjarju għat-tranzizzjoni ekoloġika u li tappoġġaha fl-implimentazzjoni tar-rekwiżiti regolatorji fil-qasam tal-finanzi sostenibbli. Il-miżura tikkonsisti fl-adozzjoni ta' pjan ta' azzjoni u l-istabbiliment ta' pjattaforma għall-partijiet ikkonċernati.

Investiment C1.1.1. Investiment R4-I6 — Injezzjoni ta' Ekwità fl-HBOR b'Appoġġ għal Investimenti Strateġiċi fid-Difiża u s-Sigurtà

Din il-miżura għandha l-għan li tappoġġa l-potenzjal tat-tkabbir tal-ekonomija Kroata billi taġġusta strutturalment il-livell ta' appoġġ pubbliku disponibbli biex jindirizza l-fallimenti tas-suq u l-inefficijenzi fl-ekonomija fil-qasam tad-difiża u s-sigurtà.

Il-miżura għandha tikkonsisti finjezzjoni ta' ekwità ta' EUR 133 214 015 fil-Bank Kroat għar-Ristrutturar u l-Iżvilupp (HBOR).

L-HBOR għandu jadotta politika ta' investiment ġdida għall-użu tal-ekwità addizzjonali. Il-politika ta' investiment għandha tinkludi d-deskrizzjoni tal-prodott (i) finanzjarju (i) bit-tip mistenni ta' benefiċjarji finali eliġibbli li l-ekwità addizzjonali hija mistennija li tappoġġa inizjalment, inkluża l-iskeda ta' żmien mistennija għall-implimentazzjoni u l-ammont mistenni ta' kull prodott finanzjarju. Għall-ekwità addizzjonali, l-HBOR għandu juża l-istess sistema ta' awditjar u kontroll li giet ivvalutata b'mod pożittiv mill-Kummissjoni f'konformità mal-Artikolu 157 tar-Regolament (UE, Euratom) 2024/2509.

Il-politika ta' Investiment għandha tirrikjedi li l-prodotti finanzjarji li l-ekwità addizzjonali tappoġġa, jikkonformaw mal-prinċipju "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (DNSH) kif stabbilit fil-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, għal self jew strumenti ekwivalenti, il-politika ta' investiment għandha teskludi l-lista li ġejja ta' attivitajiet u assi mill-eliġibbiltà: (I) attivitajiet u assi relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream¹⁰, (ii) attivitajiet u assi taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra proġettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti¹¹, (iii) attivitajiet u assi relatati ma' landfills tal-

¹⁰ Hlief għal (a) assi u attivitajiet fil-generazzjoni tal-enerġija u/jew tas-shana, kif ukoll infrastruttura relatata ta' trażmissjoni u distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01); (b) attivitajiet u assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabbli għat-tranzizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni hielsa mill-fjuwils fossili; (c) inġenji tal-ajru użati għall-protezzjoni ċivili jew għat-tifi tan-nar u vetturi bi skop speċjali li huma bbażati fuq l-ahjar livelli disponibbli ta' prestazzjoni ambjentali fis-settur; u (d) il-kostruzzjoni ta' konnessjonijiet tat-toroq, pontijiet u/jew mini ġodda b'tul individwali ta' inqas minn 20 kilometru u rinnovazzjoni ta' toroq, pontijiet u/jew mini.

¹¹ Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhuwiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla hlas għal attivitajiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.

iskart, incineraturi¹² u impjanti tat-trattament mekkaniku bijologiku¹³. Għall-ekwità, il-politika ta' investiment għandha teskludi kumpaniji b'fokus sostanzjali¹⁴ fis-setturi li ġejjin: (I) il-produzzjoni tal-enerġija bbażata fuq il-fjuwils fossili u attivitajiet relatati¹⁵; (II) l-industriji intensivi fl-enerġija u/jew b'emissjonijiet għoljin ta' CO₂¹⁶; (III) il-produzzjoni, il-kiri, jew il-bejgħ ta' vetturi li jniġġsu¹⁷; (IV) il-ġbir tal-iskart, it-trattament u r-rimi tal-iskart¹⁸, (v) l-ipproċessar tal-fjuwil nukleari, il-produzzjoni tal-enerġija nukleari. Barra minn hekk, il-politika ta' investiment għandha tirrikjedi konformità mal-leġiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali tar-riċevituri finali tal-Facilità.

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Awwissu 2026.

-
- ¹² Din l-eskluzjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ddedikati esklussivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu l-gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew l-użu jew l-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-incinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.
- ¹³ Din l-eskluzjoni ma tapplikax għal azzjonijiet skont din il-miżura f'impjanti ta' trattament mekkaniku u bijologiku eżistenti, fejn l-azzjonijiet skont din il-miżura huma għall-fini li tiżdied l-effiċjenza enerġetika jew il-modifika retroattiva ta' operazzjonijiet ta' riċiklaġġ ta' skart separat għall-kompost tal-bijoskart u d-diġestjoni anaerobika tal-bijoskart, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.
- ¹⁴ Huwa kkunsidrat li Benefiċjarju Finali għandu "fokus sostanzjali" fuq settur jew attività ta' negozju jekk id-dhul gross iġġenerat mis-settur jew l-attività ristretta jaqbez il50 % tad-dhul gross.
- ¹⁵ Hlief għal (a) assi u attivitajiet fil-ġenerazzjoni tal-enerġija u/jew tas-shana, kif ukoll l-infrastruttura relatata tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni, bl-użu tal-gass naturali, li huma konformi mal-kundizzjonijiet stabbiliti fl-Anness III tal-Gwida Teknika "La tagħmilx hsara sinifikanti" (2021/C58/01) u (b), l-attivitajiet u l-assi skont il-punt (ii) li għalihom l-użu tal-fjuwils fossili huwa temporanju u teknikament inevitabli għat-tranzizzjoni f'waqtha lejn operazzjoni hielsa mill-fjuwils fossili.
- ¹⁶ Inkluzi attivitajiet u assi taht is-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksbu emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti. Meta l-attività appoġġata tikseb l-emissjonijiet ta' gassijiet serra previsti li mhumiex aktar baxxi b'mod sinifikanti mill-parametri referenzjarji rilevanti, għandha tingħata spjegazzjoni tar-raġunijiet għaliex dan mhumiex possibbli. Parametri referenzjarji stabbiliti għall-allokazzjoni bla hlas għal attivitajiet li jaqghu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet, kif stabbilit fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2021/447.
- ¹⁷ Il-vetturi li jniġġsu huma definiti bħala vetturi mingħajr emissjonijiet. Din l-eskluzjoni ma tapplikax għal inġenji tal-ajru użati għall-protezzjoni ċivili jew għat-tifi tan-nar u vetturi bi skop speċjali li huma bbażati fuq l-ahjar livelli disponibbli ta' prestazzjoni ambjentali fis-settur.
- ¹⁸ Din l-eskluzjoni ma tapplikax għal azzjonijiet f'impjanti ddedikati esklużivament għat-trattament ta' skart perikoluż mhux riċiklabbli, u għal impjanti eżistenti, fejn l-azzjonijiet taht din il-miżura huma bl-ghan li tiżdied l-effiċjenza enerġetika, jinqabdu gassijiet tal-egżost għall-ħżin jew għall-użu jew għall-irkupru ta' materjali mill-irmied tal-incinerazzjoni, dment li tali azzjonijiet skont din il-miżura ma jirriżultawx f'żieda fil-kapaċità tal-ipproċessar tal-iskart tal-impjanti jew f'estensjoni tal-hajja tal-impjanti; li għalihom tiġi pprovduta evidenza fil-livell tal-impjant.

A.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Le.	Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
373	C1.1.1.R5	M	Adozzjoni tal-Qafas Strategiku għall-Iżvilupp tas-Suq tal-Kapital fil-Kroazja u l-Pjan ta' Azzjoni li jakkumpanjah	Il-qafas Strategiku u l-Pjan ta' Azzjoni għall-appoġġ tal-iżvilupp tas-suq kapitali nazzjonali adottat mill-Gvern Kroat				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	<p>Il-Ministeru tal-Finanzi, f'kooperazzjoni mal-partijiet ikkonċernati rilevanti, għandu jfassal Qafas Strategiku għall-Iżvilupp tas-Suq Kapitali fir-Repubblika tal-Kroazja u Pjan ta' Azzjoni, li għandu jiġi adottat mill-Gvern Kroat.</p> <p>Il-pjan ta' Azzjoni għandu jakkumpanja l-Qafas Strategiku u għandu jinkludi skedi ta' żmien għall-implimentazzjoni ta' attivitajiet individwali. L-istrategija (il-Qafas Strategiku għall-Iżvilupp tas-Suq tal-Kapital fil-Kroazja) għandha tippovdi analiżi tal-istat tas-suq kapitali fil-Kroazja, filwaqt li tidentifika l-ostakli ewlenin għall-funzjonament tagħha bħala sors alternattiv ta' finanzjament u opportunitajiet għad-diversifikazzjoni u l-iżvilupp tagħha. Mill-inqas għandhom jiġu indirizzati l-elementi li ġejjin:</p> <ol style="list-style-type: none"> i. Ir-rwol tal-investituri istituzzjonali kbar fis-suq kapitali, inklużi l-istituzzjonijiet tat-tieni pilastru (b'mod partikolari, il-fondi tal-pensjonijiet obbligatorji u l-kumpaniji tal-assigurazzjoni tal-pensjonijiet) u l-kumpaniji tal-assigurazzjoni; ii. L-espansjoni tal-possibiltajiet u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri għall-elenkar, filwaqt li jitqiesu l-intrapriżi tal-istat, il-SMEs u l-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja; iii. Iż-żieda fil-likwidità, id-diversifikazzjoni u l-fatturat fis-suq kapitali, inkluż it-trawwim ta' attivitajiet ta' generazzjoni tas-suq;

Le.	Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										iv. It-trawwim ta' suq aktar profond għall-istrumenti finanzjarji, bħal bonds korporattivi u bonds tal-gvern, kif ukoll derivattivi ta' komoditajiet u titolizzazzjonijiet; v. L-iżvilupp ta' infrastrutturi eżistenti tas-suq finanzjarju, inklużi għażliet biex jittejjeb il-mudell tan-negozju tal-kontroparti ċentrali; vi. L-adattament tal-qafas regolatorju biex iwieġeb aħjar għall-objettiv tal-iżvilupp tas-suq kapitali; vii. It-tisħih tal-litterizmu finanzjarju tal-investituri; viii. It-tisħih tal-qafas għal finanzi sostenibbli.
375	C1.1.1. R7	M	Adozzjoni tal-Ewwel Pjan ta' Azzjoni biex jiġu appoġġati l-objettivi ta' finanzi sostenibbli	L-ewwel Pjan ta' Azzjoni b'miżuri li jappoġġaw l-objettivi ta' finanzi sostenibbli adottat, li jistabbilixxi skadenzi għall-implimentazzjoni				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	Il-Ministeru tal-Finanzi għandu jżviluppa l-ewwel Pjan ta' Azzjoni b'miżuri u skedi ta' żmien għall-implimentazzjoni ta' attivitajiet individwali li għandhom jappoġġaw lis-settur finanzjarju biex jaqdi l-interessi tat-tranzizzjoni ekoloġika, u jiffaċilitaw it-thejjija f'waqtha tiegħu għal rekwiżiti regolatorji godda u inizjattivi oħra fil-qasam tal-finanzi sostenibbli. Għandha tiġi stabbilita pjattaforma kongunta msejha l-Forum ta' Appoġġ għall-Finanzi Sostenibbli (SFSF) bl-għan tal-iskambju ta' informazzjoni u l-interkonnessjoni tas-settur finanzjarju (bankarju u mhux bankarju) mal-ministeri kompetenti, mas-supervizuri, mal-esperti u ma' partijiet ikkonċernati oħra.

Le.	Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
446	C1.1.1. R4-I6	M	Politika ta' investiment għal investimenti strateġiċi fid-difiza u s-sigurtà	Adozzjoni ta' politika ta' investiment				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	L-adozzjoni ta' politika ġdida ta' investiment għall-HBOR għall-użu tal-ekwità addizzjonali. Il-politika ta' Investiment għandha tiżgura li EUR 133 214 015 tal-ekwità addizzjonali jkunu ddedikati għall-appoġġ ta' investimenti fis-setturi strateġiċi tad-difiza u s-sigurtà tal-ekonomija Kroata, li jistgħu jinkludu, iżda mhumiex limitati għal, appoġġ għal: (i) il-konstruzzjoni ta' strutturi protettivi u infrastruttura tal-protezzjoni ċivili; (ii) il-konstruzzjoni u l-modernizzazzjoni ta' infrastruttura b'użu doppju; (iii) investimenti fiċ-ċibersigurtà; (iv) il-modernizzazzjoni tal-intrapriżi; (v) appoġġ għar-riċerka u l-iżvilupp (R & D).
447	C1.1.1. R4-I6	M	Injezzjoni ta' ekwità għal investimenti strateġiċi fid-difiza u s-sigurtà	Ċertifikat ta' trasferiment				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-Kroazja għandha tittrasferixxi EUR 133 214 015 lill-HBOR biex iżżid l-ekwità tagħha. Lil hinn mill-injezzjoni ta' ekwità fl-HBOR li tikkostitwixxi l-investiment tal-RRF, il-Kroazja għandha tibgħat rapport li jiddeskrivi l-azzjonijiet mehuda mill-HBOR sal-31 ta' Awwissu 2026 biex tiġi implimentata l-politika ta' investiment, inklużi l-passi mehuda għall-implimentazzjoni tal-prodotti finanzjarji li l-ekwità addizzjonali hija mistennija li tappoġġa inizzjalment, kif ukoll il-passi mistennija li jittiehdu għall-implimentazzjoni ulterjuri ta' dawk il-prodotti.

B. IL-KOMPONENT 1.2: IT-TRANŻIZZJONI TAL-ENERĠIJA GĦAL EKONOMIJA SOSTENIBBLI

L-objettiv ta' dan il-komponent tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jiffacilita d-dekarbonizzazzjoni tas-setturi tal-enerġija u tat-trasport, inkluż l-iżvilupp ta' teknoloġiji innovattivi, u jikkontribwixxi għall-kisba tal-mira tal-2030 ta' sehem ta' 36.6 % ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli li giet stabbilita mill-Pjan Nazzjonali Kroat għall-Enerġija u l-Klima (NECP) u li jissodisfa l-kontribut tal-Kroazja għall-mira tal-effiċjenza enerġetika tal-UE ta' 32.5 % sal-2030. Għandha wkoll l-għan li tikkontribwixxi għall-mira miżjuda ta' 14 % għas-sehem ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli fit-trasport sal-2030. Ir-riformi fil-komponent għandhom jikkonsistu f'inizjattivi legislavi biex (i) jitneħħew l-ostakli u l-proċeduri amministrattivi li jirrestringu l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli; (II) tiffinalizza ċ-ċertifikazzjoni tal-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni tal-gass; u (iii) jipromwovu l-użu ta' fjuwils alternattivi fit-trasport, inklużi l-idroġenu u l-bijofjuwils avvanzati.

Ir-riformi u l-investimenti tal-komponent huma mistennija jikkontribwixxu għat-tranzizzjoni ekoloġika u biex tintlaħaq il-mira klimatika billi jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra fis-setturi tal-enerġija u tat-trasport, f'konformità mal-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima.

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Kroazja dwar il-ħtieġa li "tiffoka l-politika relatata mal-investment fuq [...] l-effiċjenza enerġetika, l-enerġija rinnovabbli" (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 3, 2019) u li "tiffoka l-investment fuq it-tranzizzjoni ekoloġika [...], b'mod partikolari fuq [...] il-produzzjoni u l-użu nodfa u effiċjenti tal-enerġija" (ir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2020).

B.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C.1.2 R1 — Dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija

L-objettiv tar-riforma huwa li tiffacilita d-dekarbonizzazzjoni tas-setturi tal-enerġija u tat-trasport u li tappoġġa l-kontribut nazzjonali għall-mira tal-enerġija rinnovabbli tal-Unjoni. Ir-riforma għandha tinkludi:

- Emendi legiżlattivi għall-Att dwar is-Suq tal-Elettriku u l-Att dwar il-Koġenerazzjoni b'Effiċjenza Għolja biex jittaffew l-ostakli regolatorji u amministrattivi li jillimitaw l-iżvilupp ta' proġetti tal-enerġija rinnovabbli, abbażi tar-riżultati ta' analiżi bir-reqqa tal-ostaklu eżistenti u wara konsultazzjonijiet pubbliċi, kif ukoll l-introduzzjoni ta' sistema bbażata fuq il-primjums għall-appoġġ tal-investment f'sorsi ta' enerġija rinnovabbli, li għandha tiffacilita l-installazzjoni ta' kapaċità addizzjonali ta' 1 500 MW ta' provvista ta' enerġija rinnovabbli (RES).
- Deċiżjoni dwar il-ħruġ ta' ċertifikat lil TSO Plinacro adottata mir-regolatur nazzjonali tal-enerġija Kroat (HERA) li għandha tlesti s-separazzjoni tal-attivitajiet ta' trażmissjoni fis-suq tal-gass u li għandha tissepara s-supervizzjoni tal-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni tal-gass (TSO) tal-Istat mill-attivitajiet ta' provvista u produzzjoni tal-Istat.
- L-adozzjoni ta' Att ġdid dwar il-Fjuwils Alternattivi fit-Trasport biex jinholoq qafas legiżlattiv għall-użu ta' fjuwils alternattivi fis-settur tat-trasport u jiġu promossi l-produzzjoni u l-użu ta' bijofjuwils avvanzati u idroġenu fit-trasport. L-istrategija għall-Iżvilupp tal-Idroġenu għandha tiġi żviluppata, li tiddefinixxi l-miri tal-2030 għall-produzzjoni tal-idroġenu ekoloġiku fil-Kroazja.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C1.2 R1-I1 — Rivitalizzazzjoni, bini u diġitalizzazzjoni tas-sistema tal-enerġija u appoġġ għall-infrastruttura għad-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jappoġġa l-elettrifikazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija u li jaġġorna l-konnessjoni tal-grilja min-Nofsinhar għan-Nofsinhar fil-Kroazja.

L-investiment jikkonsisti fit-titjib tan-network ta' vultagġ għoli u tan-network tad-distribuzzjoni, it-titjib tal-kejbils taht l-art li jgħaqqdu 6 gżira mal-grilja kontinentali, l-installazzjoni ta' miters intelligenti, u l-installazzjoni ta' kapaċità għda ta' ħzin tal-enerġija.

Investiment C1.2 R1-I2 — Trawwim tal-effiċjenza enerġetika, tas-shana u tal-enerġija rinnovabbli għad-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiżdied l-effiċjenza enerġetika fl-industrija u li jizdied l-użu ta' sorsi rinnovabbli.

L-investiment jikkonsisti fl-esplorazzjoni tal-potenzjal ġeotermali, l-appoġġ għall-effiċjenza enerġetika u l-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-industrija għall-kumpaniji, u l-adozzjoni tal-Programm għall-Effiċjenza Enerġetika.

Investiment C1.2 R1-I3 — Użu tal-idroġenu u teknoloġiji ġodda

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jtejjeb l-użu tal-idroġenu u tat-teknoloġiji l-ġodda fil-Kroazja, sabiex jitnaqqsu l-emissjonijiet tal-gassijiet serra (GHG) fis-settur tat-trasport u fl-industrija, billi jiġi adottat l-Att dwar il-Fjuwils Alternattivi għat-Trasport u l-Istrateġija għall-Iżvilupp tal-Idroġenu.

Dan l-investiment għandu jitlesta sal-31 ta' Marzu 2022.

B.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' miżura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
36	C1.2. R1	M	Pubblikazzjoni ta' dokument ta' valutazzjoni b'rakkomandazzjonijiet biex jittaffew l-ostakli u l-proċeduri amministrattivi li jillimitaw l-użu akbar ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli	Pubblikazzjoni ta' dokument ta' valutazzjoni mill-Ministeru tal-Ekonomija u l-Iżvilupp Sostenibbli				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Id-dokument għandu jipprovdi valutazzjoni u rakkomandazzjonijiet dwar miżuri ta' politika li għandu jkollhom l-għan li jtaffu l-ostakli u l-proċeduri amministrattivi li jillimitaw l-użu ogħla ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli. L-analiżi u r-rakkomandazzjonijiet għandhom jinkludu wkoll miżuri li jippromwovu l-awtokonsum rinnovabbli u l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli.
37	C1.2. R1	M	Id-dhul fis-seħh ta' leġislazzjoni u/jew regolamentazzjoni biex jittejjeb l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, inkluża l-introduzzjoni ta' sistema bbażata fuq il-primjums għall-appoġġ ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli.	Dhul fis-seħh ta' leġislazzjoni u/jew regolament				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-att rivedut dwar is-Suq tal-Elettriku u l-Att dwar il-Koġenerazzjoni b'Effiċjenza Għolja għandhom itaffu l-ostakli u l-proċeduri amministrattivi li jirrestringu użu akbar ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, inklużi miżuri li jippromwovu l-awtokonsum tal-enerġija rinnovabbli u l-komunitajiet tal-enerġija rinnovabbli. Is-sistema bbażata fuq il-primjums għall-appoġġ ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli se tkun kompletament operattiva.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
38	C1.2. R1	M	Ċertifikazzjoni Plinacro mir-regolatur nazzjonali tal-enerġija Kroat (HERA)	Deċiżjoni dwar il-ħruġ ta' ċertifikat adottat mir-regolatur nazzjonali tal-enerġija Kroat (HERA)				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Separazzjoni sħiha tal-ġestjoni tal-operatur tas-sistema ta' trażmissjoni tal-gass (Plinacro) mill-attivitajiet ta' provvista u produzzjoni tal-Istat u ċ-ċertifikazzjoni tiegħu mir-regolatur nazzjonali tal-enerġija Kroat (HERA).
39	C1.2. R1-I1	M	Permess ta' kostruzzjoni mogħti għat-titjib tan-netwerk ta' vultaġġ għoli	Permess tal-kostruzzjoni mogħti mill-Ministeru tal-Ippjanar Fiziku, il-Kostruzzjoni u l-Assi tal-Istat				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Permess għall-bini mogħti, wara skrinjar u/jew valutazzjoni xierqa skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Habitats, imwettaq skont l-objettivi ta' konservazzjoni speċifiċi għas-sit f'konformità mar-rekwiżiti tad-Direttiva. Għandha tiġi pprovduta evidenza li l-proġett ma għandux effett sinifikanti fuq l-integrità tas-siti ta' Natura 2 000 ikkonċernati.
40	C1.2. R1-I1	T	It-titjib tal-kejbils taħt l-art li jgħaqqdu 6 gżira mal-grilja kontinentali tlesta		Ghadd	0	6	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Mill-inqas sitt gzejjer għandu jkollhom konnessjoni ta' network tal-elettriku aġġornata mal-kontinent (il-gzejjer ippjanati huma Krk, Cres, Lošinj, Brač, Hvar u Korčula). L-investment se jinkludi s-sostituzzjoni ta' kejbils sottomarini qodma b'kejbils ġodda li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent
41	C1.2. R1-I1	T	L-aġġornament tan-netwerk ta' vultaġġ għoli (220/110 kV) lest	Tlestija tat-titjib tan-netwerk ta' vultaġġ għoli u vultaġġ medju (220/110 kV)	km	0	300	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2024	Mill-inqas 300 km ta' linja tal-elettriku b'vultaġġ għoli aġġornata, li għandha tikkontribwixxi għat-tisħih tal-konnessjonijiet tal-grilja.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
42	C1.2. R1	T	1 500 MW addizzjonali ta' kapacità ta' RES installata		Ghadd	0	1 500	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Mill-inqas 1 500 MW ta' kapacità ġdida ta' RES installata.
43	C1.2. R1-I1	T	Ghadd ta' miters intelligenti installati		Ghadd	0	40 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Ġew installati mill-inqas 40 000 miters intelligenti tal-elettriku.
376	C1.2. R1-I1	T	Ghadd ta' miters intelligenti installati		Ghadd	40 000	100 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Ġew installati mill-inqas 60 000 miters intelligenti tal-elettriku.
44	C1.2. R1-I1	M	L-aġġornament tan-network ta' vultaġġ għoli (220/110 kV) u tan-network ta' distribuzzjoni	Network ta' vultaġġ għoli (220/110 kV) u network ta' distribuzzjoni aġġornati				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandha tiġi pprovduta prova ta' aġġornament ta' mill-inqas 250 km ta' linja tal-elettriku b'vultaġġ għoli u ta' 96 km ta' kejbils sottomarini għan-network ta' distribuzzjoni.
377	C1.2. R1-I1	M	Kapaċità ġdida ta' hżin tal-batteriji tal-enerġija	Kapaċità ġdida ta' hżin tal-batteriji tal-enerġija installata		0		IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandha tinghata prova tal-installazzjoni ta' hażniet ġodda tal-batteriji tal-enerġija b'kapaċità ta' 100 MWh.
45	C1.2. R1-I2	M	L-adozzjoni mill-Gvern ta' Programm għall-Effiċjenza Enerġetika għad-	Dhul fis-seħh tal-Programm tal-Effiċjenza Enerġetika għad-				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2021	Il-programm tal-effiċjenza enerġetika għandu jiddefinixxi oqsma ta' investiment fl-effiċjenza enerġetika u fis-sistemi tat-tishin distrettwali, inklużi prijoritajiet ta' investiment sal-2030. L-ippjanar tal-investiment għandu jinkludi l-modernizzazzjoni

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
			dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija	dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija, żvilupp mill-Ministeru tal-Ekonomija u l-Iżvilupp Sostenibbli						tas-sistemi tat-tishin distrettwali u l-industriji intensivi fl-enerġija, b'enfasi fuq l-effiċjenza enerġetika u l-potenzjal tal-enerġija rinnovabbli. Il-programm se jkun allinjat mal-aġġornament ippjanat tal-Pjan Nazzjonali għall-Enerġija u l-Klima, li se jispeċifika mira oġhla għas-sehem ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli fis-settur tat-tishin u t-kessih, inklużi miżuri speċifiċi.
46	C1.2. R1-I2	T	L-ghadd ta' kumpaniji li jirċievu appoġġ għall-effiċjenza enerġetika u l-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-industrija		Ghadd	0	50	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	50 kuntratt mogħtija lill-kumpaniji benefiċjarji, wara offerta pubblika biex jiġu appoġġati sorsi ta' enerġija rinnovabbli u miżuri ta' effiċjenza enerġetika f'intraprizi żgħar, ta' daqs medju u kbar. Il-kuntratti għandhom jinkludu miżuri għat-titjib tal-proċessi tal-produzzjoni fl-industriji tal-manifattura u li jikkorrispondu għall-oqsma ta' intervent għat-traċċar tal-klima [024 — Proġetti ta' effiċjenza enerġetika u ta' dimostrazzjoni fl-SMEs u miżuri ta' appoġġ u 024bis — Proġetti ta' effiċjenza enerġetika u ta' dimostrazzjoni f'intraprizi kbar u miżuri ta' appoġġ] tal-Anness VI/VII] u għandhom jirrispettaw il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, l-implimentazzjoni ta' miżuri tal-effiċjenza enerġetika u/jew tal-enerġija rinnovabbli għandha twassal għal tnaqqis minimu ta' 20 % fil-konsum tal-enerġija fil-faċilitajiet tal-produzzjoni. Għar-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini li jakkumpanja l-faċilità tal-produzzjoni, li huwa esklussivament marbut mal-proċessi industrijali jew tal-produzzjoni, l-implimentazzjoni tal-miżuri għandha twassal għal tnaqqis

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>minimu ta' 40 % tal-konsum tal-energija.</p> <p>Sabiex jiġi żgurat li l-mizura tikkonforma mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (2021/C58/01), il-lista ta' attivitajiet għandha tiġi eskluża mill-mizuri stipulati fil-kuntratti: (I) attivitajiet relatati mal-fjuwils fossili, inkluż l-użu downstream [1]; (II) attivitajiet taħt l-Iskema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS) li jiksibu emissjonijiet ta' gassijiet serra proġettati li mhumiex inqas mill-parametri referenzjarji rilevanti [2]; (III) attivitajiet relatati ma' mizbljet tal-iskart, incineraturi [3] u impjanti tat-trattament mekkaniku bijologiku [4]; u (iv) attivitajiet fejn ir-rimi fit-tul tal-iskart jista' jikkawża ħsara lill-ambjent. It-termini ta' referenza għandhom jirrikjedu wkoll li fil-kuntratti jistgħu jiġu stipulati biss attivitajiet li jikkonformaw mal-leġislazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.</p>
47	C1.2. R1-I2	T	Kuntratti ffirmati għall-esplorazzjoni tal-potenzjal ġeotermali		Ghadd	0	6	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	<p>Għandhom jiġu ffirmati sitt kuntratti għall-esplorazzjoni tal-potenzjal ġeotermali. Se jiġu ffirmati żewġ kuntratti addizzjonali għat-tħaffir tal-bjar ġeotermali esploratorji.</p> <p>Il-proġett mhu se jinkludi l-ebda esplorazzjoni jew estrazzjoni taż-żejt jew tal-gass. Ma għandu jkun hemm l-ebda tagħmir mixtri jew użat għal skopijiet bħal dawn</p> <p>Għandu jiġi żgurat li ma jkun hemm l-ebda emissjoni ta' metan. Għandu jiġi żgurat ukoll li t-tħaffir ġeotermiku ma jkollu l-ebda impatt dannuż fuq l-iskarsezza tal-ilma u fuq il-kwalità tal-ilma.</p>

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										Din il-mizura ma tippredix appoġġ għal sistemi ta' tishin distrettwali li jużaw sorsi ta' enerġija fossili u lanqas investimenti f'installazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS).
48	C1.2. R1-I2	M	Ir-rizultati tal-potenzjal ġeotermali għat-tishin distrettwali jsiru disponibbli għall-pubbliku	Rizultati ppubblikati fuq is-sit web tal-Aġenzija Kroata għall-Idrokarburi				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Ir-rizultati tal-attivitajiet esploratorji għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku, ippubblikati fuq is-sit web tal-Aġenzija tal-Idrokarburi.
49	C1.2. R1-I3	M	Dhul fis-seħh tal-Att dwar il-Fjuwils Alternattivi għat-Trasport	Dhul fis-seħh tal-Att dwar il-Fjuwils Alternattivi għat-Trasport				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2021	3Q/2021, l-Att dwar il-Fjuwils Alternattivi għat-Trasport daħal fis-seħh u f'konformità mal-acquis tal-UE. L-att għandu jipprova l-produzzjoni u l-użu ta' bijofjuwils avvanzati/idroġenu fit-trasport.
50	C1.2. R1-I3	M	Adozzjoni tal-Istrateġija għall-Iżvilupp tal-Idroġenu	Dhul fis-seħh tal-Istrateġija għall-Idroġenu għall-Kroazja				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	L-istrateġija għall-Iżvilupp tal-Idroġenu għandha tinkludi miri kwantifikati dwar il-potenzjal tal-produzzjoni tal-idroġenu ekoloġiku sal-2030, abbażi tal-elettrolizi. L-istrateġija għandha b'mod partikolari telabora dwar ir-rwol potenzjali tal-idroġenu ekoloġiku fid-dekarbonizzazzjoni tas-settur tat-trasport.

C. IL-KOMPONENT 1.3: IT-TITJIB TAL-ĠESTJONI TAL-ILMA U L-ĠESTJONI TAL-ISKART

L-għan ta' dan il-komponent tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jikkontribwixxi għall-preservazzjoni ambjentali, il-preservazzjoni tal-bijodiversità u l-adattament għat-tibdil fil-klima, u b'hekk johloq kundizzjonijiet għat-tishih tar-reżiljenza ekoloġika, soċjali u ekonomika.

L-investimenti ppjanati taht il-komponent 1.3 għandhom l-għan li jnaqqsu d-diskrepanza fl-investment fis-setturi tal-ilma u tal-ġestjoni tal-iskart stmati għal kważi 7 % tal-PDG tal-Kroazja għall-2019. L-investimenti għandhom jiġu appoġġati minn riformi biex jiġi kkonsolidat is-settur tal-ilma u tittejjeb il-ġestjoni tal-ilma madwar il-Kroazja. Barra minn hekk, għandhom jiġu adottati leġislazzjoni ġdida dwar l-iskart u pjanijiet ġodda għall-ġestjoni tal-iskart biex tiġi promossa l-ekonomija ċirkolari f'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid tal-UE għal Ekonomija Ċirkolari.

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Kroazja fl-2019 u fl-2020, dwar il-hteġa li "l-politika relatata mal-investment tiġi ffukata fuq [...] l-infrastruttura ambjentali, filwaqt li jitqiesu d-disparitajiet reġjonali" (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 3, 2019) u li "l-investment jiġi ffukat fuq it-tranżizzjoni ekoloġika [...], b'mod partikolari fuq l-infrastruttura ambjentali" (ir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2020).

C.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C1.3 R1 — Implimentazzjoni tal-programm għall-ġestjoni tal-ilma

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tindirizza l-frammentazzjoni tal-fornituri pubbliċi tal-ilma fil-Kroazja. Għandha l-għan li tikkonsolida u tnaqqas l-għadd ta' fornituri tal-ilma, sabiex ittejjeb l-effiċjenza u l-governanza tagħhom. Din ir-riforma għandha tintroduċi sistema ta' valutazzjoni komparattiva għall-monitoraġġ u r-rapportar tal-prestazzjoni operazzjonali u finanzjarja tal-fornituri tas-servizzi tal-ilma u tikkontribwixxi għat-titjib tas-sostenibbiltà fit-tul tal-investimenti fl-infrastruttura.

Din ir-riforma għandha tiġi implimentata permezz tad-dhul fis-seħh tal-emendi għal erba' liġijiet amministrattivi:

- ir-Regolament dwar iż-Żoni tas-Servizzi,
- ir-Regolament dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-operaturi tal-ilma, inkluż l-istabbiliment tas-sistema ta' valutazzjoni komparattiva
- ir-Regolament dwar il-metodoloġija għad-determinazzjoni tal-ipprezzar tas-servizzi tal-ilma, u
- ir-Regolament dwar kundizzjonijiet speċifiċi għall-forniment ta' servizzi tal-ilma.

Ir-riforma għandha tinkludi l-iżvilupp ta' programm ta' investment pluriennali għall-infrastruttura tal-ilma u tal-ilma mormi biex tiġi żgurata l-implimentazzjoni koerenti tal-investimenti C1.3 R1-I1 u C1.3 R1-I2, kif ukoll komplementarjetajiet ma' finanzjament ieħor tal-UE.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C1.3 R1-I1 — Programm pubbliku għall-iżvilupp tad-drenagg

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jtejjeb il-ġbir u t-trattament tal-ilma mormi fil-Kroazja.

Din il-miżura tikkonsisti fil-kostruzzjoni u r-rikostruzzjoni ta' networks pubbliċi tad-drenagg, kif ukoll il-kostruzzjoni ta' impjanti tat-trattament tal-ilma mormi. Investiment C1.3 R1-I2 — Programm ta' żvilupp tal-provvista pubblika tal-ilma

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jtejjeb l-infrastruttura tal-provvista tal-ilma.

Din il-miżura tikkonsisti fil-kostruzzjoni u r-rikostruzzjoni ta' pipelines tal-provvista tal-ilma u x-xiri ta' apparati tal-kejl.

Investiment C1.3 R1-I3 — Programm għat-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jtejjeb il-protezzjoni mill-ghargħar u l-bijodiversità.

Din il-miżura tikkonsisti fil-bini ta' imbankmenti difensivi kontra l-ghargħar u r-rivitalizzazzjoni tas-sistemi tal-ilma helu.

Riforma C1.3 R2 — Implimentazzjoni tal-ġestjoni sostenibbli tal-iskart

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li jinholoq qafas legali ġdid biex jiġu ffaċilitati l-prevenzjoni, l-użu mill-ġdid u r-riċiklaġġ tal-iskart, sabiex tithaffef it-tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari.

Din il-miżura tikkonsisti fid-dhul fis-seħħ tal-leġislazzjoni u l-adozzjoni ta' pjanijiet għall-immaniġġjar tal-iskart.

Investiment C1.3. R2-I1 — Programm għat-tnaqqis tar-rimi tal-iskart

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jipprovdi l-infrastruttura meħtieġa biex jitnaqqas ir-rimi fil-miżbliet u jiġi promoss ir-riċiklaġġ.

Din il-miżura tikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' infrastruttura rilevanti.

Investiment C.1.3 R2-I2 — Programm ta' rimedju għal miżbliet magħluqa u siti kkontaminati bi skart perikoluż

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa r-rimedju ta' għaxar miżbliet magħluqa.

Din il-miżura tikkonsisti fir-rimedju ta' mill-inqas għaxar landfills magħluqa u/jew siti kkontaminati bi skart perikoluż.

C.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Le.	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
59	C1.3. R1	M	Adozzjoni tal-Programm Pluriennali ta' Kostruzzjoni dwar it-Trattament tal-Ilma u tal-Ilma Urban Mormi	Pubblikazzjoni tal-Programm Pluriennali ta' Kostruzzjoni tal-Ilma u tal-Ilma Mormi				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja għandu jadotta l-programm pluriennali ta' kostruzzjoni tal-ilma u tal-ilma mormi, li għandu jkopri l-investimenti meħtieġa, inkluża l-prijoritizzazzjoni, sabiex jikkonforma mar-rekwiziti tad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi. Il-pjan għandu jinkludi wkoll valutazzjoni tar-riskji u tal-miżuri ta' mitigazzjoni.
60	C1.3. R1	M	Emendi għall-qafas legali fis-settur tal-ilma	Dhul fis-seħh ta' erba' emendi legali għal: I) Regolament dwar Oqsma ta' Servizz; ir-Regolament dwar l-Evalwazzjoni tal-Prestazzjoni tal-Operaturi tal-Ilma; III) Regolament dwar il-metodoloġija għad-determinazzjoni tal-ipprezzar tas-servizzi tal-ilma; IV) Regolament dwar kundizzjonijiet speċifiċi għall-forniment ta' servizzi tal-ilma, li se				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Ir-Regolament dwar iż-Żoni tas-Servizzi, ir-Regolament dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-operaturi tal-ilma, ir-Regolament dwar il-metodoloġija għad-determinazzjoni tal-ipprezzar tas-servizzi tal-ilma, u r-Regolament dwar kundizzjonijiet speċifiċi għall-forniment ta' servizzi tal-ilma, għandhom jiġu emendati biex tinholq il-prekundizzjoni legali għall-konsolidazzjoni tal-operaturi tal-ilma. Ir-Regolament dwar l-evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-operaturi tal-ilma għandu jinkludi wkoll il-bażi legali għall-ħolqien ta' sistema obbligatorja ta' valutazzjoni komparattiva tal-kumpaniji tal-utilitajiet, magħmula disponibbli għall-pubbliku, kif ukoll biex jiġi żgurat li mill-inqas is-sommarji tar-rapporti annwali awditjati tal-kumpaniji tal-utilitajiet ikunu disponibbli għall-pubbliku.

				jirriforma l-operaturi pubbliċi tal-ilma;						
61	C1.3. R1	T	L-integrazzjoni tal-fornituri tas-servizzi tal-ilma		Għadd	200	40	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-integrazzjoni tal-200 fornitur pubbliku eżistenti fl-40, skont il-prinċipju ta' fornitur wiehed tal-ilma għal kull zona ta' servizz.
63	C1.3. R1-I1	T	Network pubbliku tad-drenaġġ mibni jew mibni mill-ġdid		Għadd	0	115	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Mill-inqas 115 km ta' network ta' drenaġġ pubbliku (drenaġġ) mibni jew mibni mill-ġdid L-investiment għandu jiżgura l-konformità mad-Direttiva dwar it-Trattament tal-Ilma Urban Mormi fiż-żoni tematiċi, f'konformità mal-Programm Pluriennali ta' Kostruzzjoni tal-Ilma u tal-Ilma Mormi.
64	C1.3. R1-I1	T	Kuntratti ta' xogħlijiet konkluzi għal proġetti ta' infrastruttura tal-ilma mormi		Għadd	0	60	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Għandhom jiġu ffirmati mill-inqas 60 kuntratt ta' xogħlijiet għal proġetti ta' infrastruttura tal-ilma mormi relatati ma' kuntratti li għandhom jingħataw sa tmiem l-2023. Il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali għandha titwettaq f'konformità mal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni skont il-VIA f'konformità mad-Direttiva 2011/92/UE u ma' skrinjar u/jew valutazzjoni xierqa skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Habitats. Għandha tiġi pprovduta evidenza li l-proġett ma għandux effett sinifikanti tal-integrità tas-siti ta' Natura 2000 ikkonċernati.
65	C1.3. R1-I1	T	Impjanti tat-trattament tal-ilma mormi mibnija		Għadd	0	12	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 12 impjant tat-trattament tal-ilma mormi għandhom jiġu aġġornati jew mibnija.
66	C1.3. R1-I1	T	Network pubbliku tad-drenaġġ mibni jew mibni mill-ġdid		Għadd	0	807	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 807 km ta' network pubbliku tad-drenaġġ (drenaġġ) mibni jew mibni mill-ġdid

68	C1.3. R1-I2	T	Network pubbliku tal-provvista tal-ilma mibni jew rikostrowit		Ghadd	0	226	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Mill-inqas 226 km ta' network pubbliku tal-provvista tal-ilma mibni jew rikostrowit. L-investment jikkonsisti fil-bini ta' sistemi tal-provvista tal-ilma tax-xorb b'konsum medju tal-enerġija ta' ≤ 0.5 kWh jew Indici tat-Tnixxija tal-Infrastruttura (ILI) ta' $\leq 1,5$, u fir-rinnovazzjoni ta' sistemi ezistenti tal-provvista tal-ilma tax-xorb biex jitnaqqas il-konsum medju tal-enerġija b'aktar minn 20 % jew tonqos it-tnixxija b'aktar minn 20 %.
69	C1.3. R1-I2	T	Apparati tal-kejl tal-ilma installati fis-siti tal-astrazzjoni tal-ilma		Ghadd	0	526	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Mill-inqas 526 apparat tal-kejl installat fis-siti tal-astrazzjoni tal-ilma, għall-kejl tal-kwantitajiet tal-ilma.
70	C1.3. R1-I2	T	Kuntratti ta' xoghlijiet konkluzi għal proġetti ta' provvista tal-ilma		Ghadd	0	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-ghadd ta' kuntratti ta' xoghlijiet iffirmati għal proġetti bbażati fuq l-ilma huwa relatat ma' kuntratti li għandhom jingħataw sa tmiem l-2023. Il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali għandha titwettaq f'konformità mal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni skont il-VIA f'konformità mad-Direttiva 2011/92/UE u ma' skrinjar u/jew valutazzjoni xierqa skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Habitats. Għandha tiġi pprovduta evidenza li l-proġett ma għandux effett sinifikanti tal-integrità tas-siti ta' Natura 2 000 ikkonċernati.
71	C1.3. R1-I2	T	Network pubbliku tal-provvista tal-ilma mibni jew rikostrowit		Ghadd	0	517	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Mill-inqas 517 km ta' network pubbliku tal-provvista tal-ilma mibni jew rikostrowit. L-investment jikkonsisti fil-bini ta' sistemi tal-provvista tal-ilma tax-xorb b'konsum medju tal-enerġija ta' ≤ 0.5 kWh jew Indici tat-Tnixxija tal-Infrastruttura (ILI) ta' $\leq 1,5$, u fir-rinnovazzjoni ta' sistemi ezistenti tal-provvista tal-ilma tax-xorb biex jitnaqqas il-konsum medju tal-enerġija b'aktar minn 20 % jew tonqos it-tnixxija b'aktar minn 20 %.

72	C1.3. R1-I2	T	Network pubbliku tal-provvista tal-ilma mibni jew rikostrowit		Ghadd	0	1023	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 1 023 km ta' network pubbliku tal-provvista tal-ilma mibni jew rikostrowit. L-investment jikkonsisti fil-bini ta' sistemi tal-provvista tal-ilma tax-xorb b'konsum medju tal-enerġija ta' ≤ 0.5 kWh jew Indici tat-Tnixxija tal-Infrastruttura (ILI) ta' $\leq 1,5$, u fir-rinnovazzjoni ta' sistemi ezistenti tal-provvista tal-ilma tax-xorb biex jitnaqqas il-konsum medju tal-enerġija b'aktar minn 20 % jew tonqos it-tnixxija b'aktar minn 20 %.
74	C1.3. R1-I3	T	Kuntratti ta' xoghlijiet konkluzi ghal proġetti ta' protezzjoni mill-gharghar		Ghadd	0	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Mill-inqas 20 kuntratt ta' xoghlijiet konkluzi ghal proġetti fis-settur tal-protezzjoni mill-gharghar, relatati ma' kuntratti li ghandhom jinghataw sa tmiem l-2022. Il-kriterji tas-sejha ghall-offerti ghandhom jiffukaw fuq il-mizuri ta' soluzzjoni bbazati fuq in-natura u l-infrastruttura ekologika. Il-kuntratti ghandhom jizguraw li l-proġetti jigu implimentati f'konformita mal-acquis tal-UE u r-regolamenti ambjentali u l-annessi tar-Regolament Delegat tal-Kummissjoni (C (2021) 2800 final) li jissupplimenta r-Regolament (UE) 2020/852. Huwa mistenni li din il-mizura ma taghmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li tqis id-deskrizzjoni tal-mizuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan ghall-irkupru u r-reziljenza f'konformita mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). L-attivitajiet kollha ghandhom jikkonformaw mar-rekwiziti tal-legizlazzjoni tal-UE dwar l-ilma kif inkorporata fil-ligi Kroata. Il-valutazzjoni tal-impatt ambjentali ghandha titwettaq f'konformita mal-proceduri ta' awtorizzazzjoni skont il-VIA f'konformita mad-Direttiva 2011/92/UE u ma' skrinjar u/jew valutazzjoni xierqa skont l-Artikolu 6(3) tad-Direttiva dwar il-Habitats. Ghandha tigi pprovduta evidenza li l-progett ma ghandux effett sinifikanti tal-integrita tas-siti ta' Natura 2 000 ikkoncernati.

75	C1.3. R1-I3	T	Strutturi ta' protezzjoni kontra l-gharghar mibnija		Ghadd	0	13	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Mill-inqas 13 km ta' strutturi ta' protezzjoni kontra l-gharghar mibnija sabiex jiproteġu kontra l-effetti ta' hsara tal-ilma;
76	C1.3. R1-I3	T	Moghdijiet tal-ilma rivitalizzati		Ghadd	0	2	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Mill-inqas 2 km ta' korsiji tal-ilma restawrati inkluża r-rivitalizzazzjoni ta' kmiem abbandunati, kuntatt permanenti max-xmajjar u l-kmiem u investiment f'infrastruttura relatata.
77	C1.3. R1-I3	T	Strutturi ta' protezzjoni kontra l-gharghar mibnija		Ghadd	0	65	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Mill-inqas 65 km ta' strutturi ta' protezzjoni kontra l-gharghar mibnija sabiex jiproteġu kontra l-effetti ta' hsara tal-ilma.
78	C1.3. R1-I3	T	Moghdijiet tal-ilma rivitalizzati		Ghadd	0	16	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Mill-inqas 16 km ta' korsiji tal-ilma restawrati inkluża r-rivitalizzazzjoni ta' kmiem abbandunati, kuntatt permanenti max-xmajjar u l-kmiem u investiment f'infrastruttura relatata.
79	C1.3. R1-I3	T	Strutturi ta' protezzjoni kontra l-gharghar mibnija		Ghadd	0	77	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 77 km ta' strutturi ta' protezzjoni kontra l-gharghar mibnija sabiex jiproteġu kontra l-effetti ta' hsara tal-ilma.
81	C1.3. R2	M	Adozzjoni tal-Att dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart	Dhul fis-sehh tal-Att dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2021	L-att il-gdid dwar il-Ġestjoni tal-Iskart għandu jirregola l-prevenzjoni tal-iskart, it-thejjija għall-użu mill-gdid u r-riċiklaġġ f'konformità mal-kuncett tal-ekonomija ċirkolari u l-Patt Ekoloġiku Ewropew. L-att se jinkludi miżuri speċifiċi biex jappoġġaw l-ekonomija ċirkolari, jiġifieri l-iżvilupp ta' pjan direzzjonali tal-ekonomija ċirkolari, skemi tal-EPR u skemi ta' hlas skont kif tarmi. L-att se jindirizza r-rakkomandazzjonijiet kollha tal-Kummissjoni tar-Rapport ta' Twissija Bikrija tal-2018 għall-Kroazja.

82	C1.3. R2	M	Revizjoni tal-Pjan għall-Ġestjoni tal-Iskart tar-Repubblika tal-Kroazja għall-perjodu 2017–2022	Pubblikazzjoni fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja tal-Emendi għall-Pjan għall-Ġestjoni tal-Iskart tar-Repubblika tal-Kroazja għall-perjodu 2017–2022				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-adozzjoni u l-pubblikazzjoni tal-Pjan Rivedut għall-Ġestjoni tal-Iskart Kroat 2017–2022 f'konformità mal-Pjan ta' Azzjoni l-gdid dwar l-Ekonomija Ċirkolari, wara konsultazzjonijiet pubbliċi. Il-pjan rivedut għandu jispeċifika mira ta' 50 % għar-riċiklaġġ, is-separazzjoni, l-użu mill-gdid u t-tiswija tal-iskart sal-2022, kif ukoll mira separata għall-gbir u r-riċiklaġġ tal-bijoskart. Għandu jinkludi wkoll miżuri speċifiċi biex tithegġeg l-ambizzjoni tal-unitajiet lokali u reġionali, bħal azzjonijiet ta' komunikazzjoni biex jiġi żgurati gbir separat effettiv mis-sors, jew aspetti diġitali. Il-pjan għandu jinkludi valutazzjoni tas-sitwazzjoni attwali, skemi ta' gbir eżistenti, u valutazzjoni tad-diskrepanza fl-investment għall-għeluq tal-landfills. Hija għandha tipprovdi lista ta' prijoritizzazzjoni għall-investimenti ppjanati fl-iskart, il-kapaċità ta' installazzjonijiet futuri għat-trattament tal-iskart, kif ukoll informazzjoni dwar kif se jiġu ddeterminati l-postijiet futuri tas-siti. Il-pjan għandu jikkunsidra wkoll appoġġ għall-bini tal-kapaċità għall-implimentazzjoni ta' proġetti infrastrutturali.
83	C1.3. R2	M	Adozzjoni tal-Pjan għall-Ġestjoni tal-Iskart tar-Repubblika tal-Kroazja għall-perjodu 2023–2029	Pubblikazzjoni tal-Pjan Kroat għall-Ġestjoni tal-Iskart 2023–2029 fil-Gazzetta Uffiċjali tar-Repubblika tal-Kroazja				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-adozzjoni u l-pubblikazzjoni tal-pjan għall-ġestjoni tal-iskart tal-Kroazja għall-perjodu 2023–2029 flimkien mal-oġġettivi l-godda stabbiliti fl-Att dwar il-Ġestjoni tal-Iskart u l-Pjan ta' Azzjoni dwar l-Ekonomija Ċirkolari, wara konsultazzjonijiet pubbliċi. Il-pjan għandu jispeċifika mira ta' mill-inqas 55 % għar-riċiklaġġ, is-separazzjoni, l-użu mill-gdid u t-tiswija tal-iskart sal-2025, u mira għall-gbir u r-riċiklaġġ tal-bijoskart.
84	C1.3. R2-I1	T	Tnaqqis tas-sehem tal-iskart municiċipali mibghut għar-rimi (49 %)		% (percentwali)	66	49	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Is-sehem tal-iskart municiċipali mibghut għar-rimi għandu jitnaqqas għal 49 % bħala riżultat ta' investimenti fl-infrastruttura biex jitnaqqas ir-rimi f'miżbriet, inkluż l-istabbiliment ta' ċentri għall-użu mill-gdid, il-kostruzzjoni ta' faċilitajiet ta' separazzjoni għal skart municiċipali miġbur

										separatament, il-kostruzzjoni ta' faċilitajiet ta' bijottrament għal bijoskart miġbur separatament, il-kostruzzjoni u t-tagħmir ta' faċilitajiet għall-iskart ċiviku u impjanti tar-riċiklaġġ għall-iskart tal-kostruzzjoni, l-akkwist ta' tagħmir għall-ġbir separat ta' frazzjonijiet utli tal-iskart municiipali.
85	C1.3. R2	T	Tnaqqis tas-sehem tal-iskart municiipali mibgħut għar-rimi (51 %)		% (perċentwali)	56	51	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Is-sehem tal-iskart municiipali mibgħut għar-rimi għandu jitnaqqas għal 51 % mil-linja bażi ta' 56 % rrapportata fl-2022. Is-sehem tal-iskart municiipali mibgħut għar-rimi għandu jiġi kkalkulat f'konformità mal-metodoloġija tal-kalkolu kif stipulat fid-Deċiżjoni ta' Implimentazzjoni (UE) 2019/1004 (regoli għall-kalkolu, għall-verifika u għar-rapportar tad-data dwar l-iskart f'konformità mad-Direttiva 2008/98/KE).
86	C1.3. R2-I1	T	Faċilitajiet ta' separazzjoni mibnija		Għadd	0	6	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 6 faċilitajiet ta' separazzjoni mibnija.
87	C1.3. R2-I1	T	Faċilitajiet mibnija għat-trattament tal-bijoskart miġbur separatament		Għadd	0	3	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 3 faċilità mibnija għat-trattament tal-bijoskart miġbur separatament.
88	C1.3. R2-I1	T	Sit ta' separazzjoni tal-iskart funzjonali fiss/mobbli		Għadd	0	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2025	Mill-inqas 20 sit fiss jew mobbli għas-separazzjoni tal-iskart mibnija jew ikkonsenjati.
90	C1.3. R2-I2	T	Rimedju tal-mizbljet		Għadd	0	10	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Jiġu rrimedjati mill-inqas 10 landfill/sit ikkontaminati bi skart perikoluż.

378	C1.3. R2-I1	M	Dhul fis-seħħ tar-Regolament dwar it-Taxxa fuq il-Mizbliet	Dispozizzjoni f'Regolament dwar it-Taxxa fuq il-Mizbliet li tindika d-dhul fis-seħħ tiegħu				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Ir-Regolament dwar it-Taxxa fuq il-Mizbliet għandu jidhol fis-seħħ u għandu jippreskrivi tariffa unitarja li tippermetti l-kalkolu tat-taxxa fuq ir-rimi f'landfill skont l-Att dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart. Ir-Regolament għandu jistabbilixxi dispozizzjonijiet li gradwalment iżidu t-taxxa fuq il-mizbliet biex jiġi eliminat gradwalment ir-rimi f'mizbliet ta' skart riċiklabbli u rekuperabbli u li d-dhul għandu jintuża f'konformità mal-Att dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart.
380	C1.3. R2-I1	T	Tagħmir għat-trattament tal-bijoskart		Għadd	0	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Għandhom jiġu kkonsenjati mill-inqas 20 biċċa ta' tagħmir għat-trattament tal-bijoskart. Għandhom jiġu kkonsenjati mill-inqas 30 biċċa ta' tagħmir għar-riċiklaġġ u/jew għall-użu mill-ġdid.
381	C1.3. R2-I1	T	Kostruzzjoni ta' stazzjonijiet ta' trasferiment ta' skart		Għadd	0	15	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Għandhom jinbnew mill-inqas 15 stazzjon ta' trasferiment tal-iskart.

C.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Reform C1.3 R3 — Implimentazzjoni ulterjuri tal-programm għall-ġestjoni tal-ilma

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tindirizza aktar l-isfidi ewlenin tal-politika tas-settur tal-ilma fil-Kroazja.

Ir-riforma tikkonsisti fl-adozzjoni ta' leġiżlazzjoni, il-pjan nazzjonali u l-pjanijiet tal-operaturi tal-ilma dwar it-tnaqqis tat-telf tal-ilma fis-sistemi pubbliċi tal-provvista tal-ilma u l-istabbiliment tal-korp nazzjonali għall-monitoraġġ tat-telf tal-ilma.

Investiment C1.3 R3-I1 — Aktar investimenti fil-programm pubbliku għall-iżvilupp tad-drenaġġ

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jtejjeb ukoll l-infrastruttura tal-ġbir u tat-trattament tal-ilma mormi.

Din il-miżura tikkonsisti f'kostruzzjoni u rikostruzzjoni addizzjonali ta' networks pubbliċi tad-drenaġġ, kif ukoll il-kostruzzjoni ta' impjanti tat-trattament tal-ilma mormi.

L-implimentazzjoni tal-investment għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment C1.3 R3-I2 — Aktar investimenti fil-programm pubbliku għall-iżvilupp tal-provvista tal-ilma

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jtejjeb ukoll l-infrastruttura tal-provvista tal-ilma.

Din il-miżura tikkonsisti f'kostruzzjoni u rikostruzzjoni addizzjonali ta' pipelines tal-provvista tal-ilma.

Investiment C1.3 R3-I3 — Investment ulterjuri fil-programm għat-tnaqqis tar-riskju ta' diżastri

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jimplimenta investimenti addizzjonali fil-programm għat-tnaqqis tar-riskju ta' Diżastri.

Din il-miżura tikkonsisti fil-bini ta' strutturi protettivi kontra l-ghargħar u r-rivitalizzazzjoni tas-sistemi tal-ilma helu.

C.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Le.	Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Għan	Q	Snin	
382	C1.3. R3	M	Adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għat-Tnaqqis tat-Telf fl-Ilma	Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għat-Tnaqqis tat-Telf adottat mill-Ilmijiet Kroati				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	L-ilmijiet Kroati għandhom jadottaw il-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għat-Tnaqqis tat-Telf u jippublikawh fuq il-paġna web tagħhom. Il-pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għandu jinkludi l-lista ta' attivitajiet ipplanati biex jitnaqqas it-telf tal-ilma, inklużi stimi ta' investiment u sorsi ta' finanzjament. Il-pjan għandu jkopri l-perjodu ta' zmien 2024–2026, b'perspettiva tal-2030 f'konformità mal-Programm Pluriennali tal-2030 għall-Kostruzzjoni tat-Trattament tal-Ilma u tal-Ilma Urban Mormi.
383	C1.3. R3	M	L-awtorità Nazzjonali għall-Monitoraġġ tat-Telf fl-Ilma stabbilita	Stabbiliment tal-Awtorità Nazzjonali għall-Monitoraġġ tat-Telf tal-Ilma				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-awtorità Nazzjonali għall-Monitoraġġ tat-Telf fl-Ilma għandha tiġi stabbilita u għandu jkollha l-awtorità li tissorvelja t-tweqqif tal-mizuri preskritti mill-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għat-Tnaqqis tat-Telf u li tivverifika l-pjanijiet ta' azzjoni tal-operaturi tal-ilma għat-tnaqqis tat-telf tal-ilma.
384	C1.3. R3	T	Adozzjoni ta' pjanijiet ta' azzjoni għat-tnaqqis tat-telf tal-ilma tal-operaturi tal-ilma		Għadd	0	40	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Għandhom jiġu adottati mill-inqas 40 pjan ta' azzjoni individwali għat-tnaqqis tat-telf tal-ilma tal-operaturi tal-ilma. Kull pjan għandu jinkludi skemi u pjanijiet organizzazzjonali għall-edukazzjoni tal-impjegati, mizuri għat-titjib tad-data tas-sistema, mizuri ta' ottimizazzjoni tas-sistema tal-provvista tal-ilma, mizuri ta' kontroll attiv ta' tnixxija, mizuri biex jiġi

Le.	Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										indirizzat it-telf apparenti, miżuri ta' ppjanar u ta' sostituzzjoni tal-mejns.
385	C1.3. R3	M	Dhul fis-seħh tar-Regolament dwar il-Kunsill għas-Servizzi tal-Ilma	Dispożizzjoni fir-Regolament dwar il-Kunsill għas-Servizzi tal-Ilma li tindika d-dhul fis-seħh tiegħu				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Ir-Regolament dwar il-Kunsill għas-Servizzi tal-Ilma għandu jidhol fis-seħh. Hija għandha tistipula l-pubblikazzjoni obligatorja tad-deċiżjonijiet tal-Kunsill għas-Servizzi tal-Ilma, il-pubblikazzjoni obligatorja tal-interpretazzjonijiet kompetenti tal-Att dwar is-Servizzi tal-Ilma, il-Liġi dwar il-Finanzjament tal-Gestjoni tal-Ilma u l-liġijiet sekondarji tar-regolatur u għandha tistipula wkoll taħriġ professjonali obligatorju tal-persunal.
386	C1.3. R3	T	Il-bini tal-kapaċità tal-Kunsill għas-Servizzi tal-Ilma		Għadd	0	7	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Il-Kunsill għas-Servizzi tal-Ilma għandu jirrekluta mill-inqas seba' membri tal-persunal full-time, li ma jinkludux kunsilliera mahtura.
388	C1.3. R3-I1	T	Impjanti tat-trattament tal-ilma mormi mibnija		Għadd	12	31	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Għandhom jinbnew mill-inqas 19 impjant addizzjonali tat-trattament tal-ilma mormi.
389	C1.3. R3-I1	T	Network pubbliku tad-drenaġġ mibni jew mibni mill-ġdid		Għadd	775	851	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 76 km addizzjonali ta' network pubbliku tad-drenaġġ għandhom jinbnew jew jinbnew mill-ġdid.
391	C1.3. R3-I2	T	Network pubbliku tal-provvista tal-ilma mibni jew rikostrowit		Għadd	956	1087	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 131 km addizzjonali ta' network pubbliku tal-provvista tal-ilma mibni jew rikostrowit. L-investiment jikkonsisti fil-bini ta' sistemi tal-provvista tal-ilma tax-xorb b'konsum medju tal-enerġija ta' ≤ 0.5 kWh jew Indiċi tat-Tnixxija tal-Infrastruttura (ILI) ta' ≤ 1.5 , u fir-rinnovazzjoni ta'

Le.	Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										sistemi eżistenti tal-provvista tal-ilma tax-xorb biex jitnaqqas il-konsum medju tal-enerġija b'aktar minn 20 % jew tonqos it-tnixxija b'aktar minn 20 %.
440	C1.3 R3-I3	T	Strutturi ta' protezzjoni kontra l-gharghar mibnija		Ghadd	77	79	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 2 km addizzjonali ta' strutturi ta' protezzjoni kontra l-gharghar mibnija.
441	C1.3 R3-I3	T	Mogħdijiet tal-ilma rivitalizzati		Ghadd	16	23	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 7 km addizzjonali ta' korsiji tal-ilma restawrati.

D. IL-KOMPONENT 1.4: L-IŻVILUPP TA' SISTEMA TAT-TRASPORT KOMPETITTIVA, TAL-ENERĠIJA, SOSTENIBBLI U EFFIĊJENTI

Is-settur tat-trasport huwa wieħed mill-emittenti ewlenin tal-gassijiet serra (GHG) fil-Kroazja li jammonta għal 27 % tal-emissjonijiet totali fl-2018, li minnhom it-trasport tal-passiġġieri bit-triq ammonta għal 71.6 %, it-trasport tal-merkanzija bit-triq 24.7 %, it-trasport ferrovjarju 0.8 %, it-trasport marittimu u fuq ix-xmajjar 2.4 % u t-traffiku tal-ajru domestiku 0.5 % tal-emissjonijiet. Il-modernizzazzjoni tal-infrastruttura tat-trasport eżistenti permezz ta' investimenti f'tipi ta' trasport ambjentalment sostenibbli, effiċjenti, innovattivi u kompetittivi, hija mistennija li jkollha rwol ewlieni fl-implimentazzjoni effettiva tat-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

L-objettiv ta' dan il-komponent tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jiġi żviluppat network tat-trasport uniformi b'infrastruttura tat-trasport ferrovjarju u pubbliku żviluppata u l-intermodalità bejn modi differenti ta' trasport, jiżdied is-sehem tal-karozzi tal-passiġġieri li jaħdmu bi fjuwils alternattivi, jitnaqqsu l-emissjonijiet ta' gassijiet serra u l-impronta ambjentali tas-settur tat-trasport, kif ukoll titrawwem il-mobbiltà sostenibbli tal-persuni u tal-merkanzija.

Dan il-komponent għandu jinkludi riformi u investimenti fil-modi kollha tat-trasport (trasport bil-ferrovija, bit-triq, marittimu, bl-ajru, pubbliku urban u fl-ilmijiet navigabbli interni) u jkopri r-reġjuni kollha tal-Kroazja.

Dawn l-investimenti u r-riformi għandhom jikkontribwixxu biex tiġi indirizzata r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż indirizzata lill-Kroazja "dwar il-ħtieġa li l-investment fit-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali jiġi ffukat" (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 3, 2020) u "fuq trasport urban u ferrovjarju sostenibbli" (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 3, 2019).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

D.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C1.4 R1 — Riforma tas-settur tat-toroq

L-objettiv tar-riforma huwa li jitnaqqsu l-kostijiet operatorji tal-kumpaniji, li l-obbligi finanzjarji jiġu allinjati mal-flussi tal-flus, li tiżdied is-sikurezza fit-toroq u b'hekk titnaqqas il-mortalità fit-toroq. L-introduzzjoni ta' sistema ġdida ta' pedaġġ stradali hija mistennija li tnaqqas l-emissjonijiet tal-gassijiet serra billi tneħħi l-kongestjonijiet u l-postijiet perikolużi fit-toroq. Bħala parti minn din ir-riforma, il-leġiżlazzjoni li tirregola s-settur tat-toroq għandha tiġi aġġornata permezz tad-dhul fis-seħħ tal-Emenda għall-Att dwar it-Toroq.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment C1.4 R1-I2 — Titjib tas-sistema tal-eżerċitar tad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità fil-qasam tal-mobbiltà

L-investment għandu l-għan li jagħmilha aktar rapida u aktar faċli għall-persuni b'diżabilità biex jeżerċitaw id-drittijiet tagħhom fil-qasam tal-mobbiltà billi jintroduċi dokument uniku għall-persuni b'diżabilità li jippermettilhom jeżerċitaw id-drittijiet kollha tal-mobbiltà, jissimplifika l-ambjent amministrattiv għall-utenti finali tas-servizzi pubbliċi diġitali fil-qasam tal-mobbiltà u jtejjeb l-aċċess għas-servizzi pubbliċi diġitali għall-persuni b'diżabilità. L-investment għandu wkoll l-għan li jtejjeb il-protezzjoni tad-data personali tal-utenti u li jarmonizza l-prattiki tat-tehid tad-deċiżjonijiet li

jaffettwaw id-drittijiet tal-persuni b'dizabilità fil-qasam tal-mobbiltà. L-investment huwa mistenni li jippermetti lill-istituzzjonijiet tal-istat jimmonitorjaw b'mod aktar faċli u komprensiv id-drittijiet miksuba u jiżguraw aċċess pubbliku effiċjenti għad-data kollha. L-investment huwa mistenni li jnaqqas il-kostijiet lavorattivi tal-impjegati fis-servizzi statali u lokali b' 15 % sa 35 %.

L-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Investiment C1.4 R1-I3 — Sistema nazzjonali ta' ħzin elettroniku u skambju ta' data dwar it-trasport bit-triq (NSCP)

L-objettiv tal-investment huwa li jżid l-effiċjenza u s-sostenibbiltà tat-trasport bit-triq.

L-investment jikkonsisti fl-istabbiliment tas-Sistema Nazzjonali għall-Ħzin Elettroniku u l-Iskambju tad-Data tat-Trasport bit-Triq (NSCP).

Investiment C1.4 R1-I4 — Sistema ta' kontroll tar-rapportar għat-trasport bit-triq tal-passiġġieri u tal-merkanzija

L-objettiv tal-investment huwa li tiżdied is-sikurezza fit-toroq billi tiġi stabbilita sistema ta' kontroll tar-rapportar funzjonali għat-trasport bit-triq tal-passiġġieri u tal-merkanzija. Is-sistema ta' kontroll tar-rapportar għandha tgħaqqad id-data mis-Sistema Ċentrali tal-Ipproċessar tat-Takografu (SOTAH) u r-rekords nazzjonali tal-kards tat-takografu u r-rekords relatati taħt ir-responsabbiltà tal-Ministeru tal-Baħar, it-Trasport u l-Infrastruttura tar-Repubblika tal-Kroazja, u tikkontribwixxi għad-digitalizzazzjoni fis-settur tat-trasport Kroat.

L-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C1.4 R1-I5 — Monitoraġġ tat-Trasport ta' Ogġetti Perikolużi bit-Triq (e-ADR)

L-objettiv tal-investment huwa li jtejjeb it-trasport ta' ogġetti perikolużi bit-triq.

L-investment jikkonsisti fl-iżvilupp ta' sistema ta' monitoraġġ għat-trasport ta' ogġetti perikolużi bit-triq (e-ADR).

Riforma C1.4 R2 — Riforma tas-settur ferrovjarju

Ir-riforma għandha l-għan li żżid il-kompetittività u l-effiċjenza tas-settur ferrovjarju sabiex tipprovdi servizzi aħjar lill-klijenti tal-passiġġieri u tal-merkanzija u żżid il-kompetittività ekonomika tal-Kroazja. Biex isostni r-riforma, il-Gvern Kroat għandu jadotta Ittra ta' Politika Settorjali għas-Settur Ferrovjarju sat-30 ta' Ġunju 2021, li tippreżenta t-triq' il quddiem f'oqsma ewlenin relatati mar-riforma u l-modernizzazzjoni tas-settur ferrovjarju, u tistabbilixxi pjanijiet ta' implimentazzjoni għall-gvern u l-kumpaniji ferrovjarji, inklużi miżuri u azzjonijiet dettaljati fir-rigward ta':

- Il-governanza tas-settur;
- Il-ġestjoni ta' kumpaniji u operazzjonijiet ferrovjarji;
- L-ippjanar settorjali tal-investment u l-finanzjament;
- L-iżvilupp tal-għarfien, it-teknoloġiji u l-hiliet fis-settur ferrovjarju.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment C1.4 R2-I3 — Tnehhija ta' "kongestjonijiet" fl-infrastruttura ferrovjarja

L-objettiv tal-investment huwa li jindirizza l-kongestjonijiet fin-netwerk ferrovjarju tal-Kroazja.

L-investment jikkonsisti fit-tneħħija ta' ħames punti ta' kongestjoni fin-netwerk ferrovjarju tal-Kroazja.

Investiment C1.4 R2-I4 — Modernizzazzjoni ta' Zagreb Kustošija — Zagreb ZK — Zagreb GK

L-objettiv tal-investment huwa li jimmodernizza s-sezzjoni ferrovjarja ta' Zagreb Kustošija — Zagreb Zapadni Kolodvor — Zagreb Glavni Kolodvor, itejjeb il-kwalità u d-disponibbiltà tat-trasport ferrovjarju tal-passiġġieri lokali u reġjonali, jintegra aħjar il-ferroviji fis-sistema tat-trasport pubbliku tal-Belt ta' Zagreb, kif ukoll iżid is-sehem tat-trasport ferrovjarju u pubbliku lokali fiż-żona usa' tal-Belt ta' Zagreb. Il-proġett għandu jikkontribwixxi għall-kisba tal-objettiv li jitlesta n-network ewlieni tat-TEN-T sal-31 ta' Diċembru 2030.

L-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C1.4 R2-I6 — Użu ta' teknoloġiji ekoloġiċi fit-trasport ferrovjarju tal-passiġġieri

L-objettiv tal-investment huwa li jżied it-trasport tal-passiġġieri bil-ferrovija fuq linji mhux elettrifikati.

L-investment jikkonsisti f'żewġ prototipi ta' ferroviji tal-batteriji prodotti.

Investiment C1.4 R2-I7 — Modernizzazzjoni tas-sistemi tal-IT

L-objettiv tal-investment huwa li tiżdied il-kwalità tas-servizzi ferrovjarji.

L-investment jikkonsisti fil-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-IT tat-Trasport tal-Passiġġieri ta' Hong Kong.

Riforma C1.4 R3 — Riforma tan-navigazzjoni marittima u interna

L-objettiv tar-riforma huwa l-iżvilupp ta' trasport marittimu u fl-ilmijiet navigabbli interni sostenibbli u effiċjenti li għandu jikkontribwixxi biex tiżdied is-sikurezza tan-navigazzjoni, tiġi żgurata r-rivitalizzazzjoni tal-passaġġi fuq l-ilma interni, tittejjeb il-konnettività tat-trasport tal-gżejjer u tittejjeb l-infrastruttura tal-portijiet sabiex jitnaqqas l-impatt ambjentali negattiv tas-settur tat-trasport. Bħala parti minn din ir-riforma, l-Att il-ġdid dwar it-Trasport Kostali Regolari u Stagjonali, l-Att il-ġdid dwar id-Dominju Marittimu u l-Portijiet tal-Baħar u l-Att il-ġdid dwar in-Navigazzjoni Interna u l-Portijiet għandhom jidhlu fis-seħħ.

Ir-riforma għandha tlesta sal-31 ta' Diċembru 2022.

Investiment C1.4 R3-I1 — Programm ta' modernizzazzjoni għall-portijiet miftuħa għat-traffiku pubbliku

L-objettiv tal-investment huwa li jimmodernizza l-infrastruttura tal-portijiet u jżid il-kwalità tat-trasport marittimu pubbliku.

L-investment jinkludi terminal tal-passiġġieri ġdid fil-Port tal-Belt ta' Split u t-titjib tal-Port ta' Bol — Brač.

Investiment C1.4 R3-I3 — Kostruzzjoni ta' laneċ tal-kejbil godda "Križnica", Municipalià ta' Pitomača

L-objettiv tal-investiment huwa li jibni lanċa bil-kejbil ġdida "Križnica" tul ix-Xmara Drava fil-Municipalià ta' Pitomača, sabiex tiġi żgurata l-konnettività tat-trasport u jittejjeg l-iżvilupp ta' reġjuni inqas żviluppati. L-investiment għandu jinkludi lanċa ġdida bil-kejbil elettriku li taħdem bl-enerġija solari li għandha kemm iżżid il-kapaċità tat-trasport kif ukoll tikkontribwixxi għall-ekoloġizzazzjoni tas-settur tat-trasport.

L-investiment għandu jitlesta sat-30 ta' Ottubru 2022.

Investiment C1.4 R4-I1 — Akkwist ta' vetturi li jaħdmu bi fjuwils alternattivi għat-trasport pubbliku urban u suburban regolari

L-objettiv tal-investiment huwa li jimmodernizza t-trasport pubbliku urban u suburban regolari tal-passiġġieri u li jżid l-użu ta' vetturi b'emissjonijiet żero u baxxi.

L-investiment jikkonsisti fl-akkwist ta' xarabanks li jaħdmu bi fjuwil alternattiv (elettriċi u/jew idroġenu).

Investiment C1.4 R4-I2 — Modernizzazzjoni tal-flotta tat-tramm

L-objettiv tal-investiment huwa li jimmodernizza l-flotta tat-tramm fil-bliet ta' Osijek u Zagreb.

L-investiment jikkonsisti fit-twassil ta' trammijiet godda.

Investiment C1.4 R5-I1 — Elettrifikazzjoni u ekoloġizzazzjoni tas-sistema tas-servizzi fuq l-art u tal-provvista tal-enerġija fl-ajruport ta' Zadar

L-objettiv tal-investiment huwa li jiżgura sistema ambjentalment soda ta' servizzi fuq l-art tal-inġenji tal-ajru u jipromwovi l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli.

L-investiment jikkonsisti fl-elettrifikazzjoni u l-ekoloġizzazzjoni tas-servizzi fuq l-art tal-inġenji tal-ajru fl-Ajruport ta' Zadar.

Investiment C1.4 R5-I2 — Riċerka, żvilupp u produzzjoni ta' vetturi godda ta' mobbiltà u infrastruttura ta' appoġġ

L-objettiv tal-investiment huwa li tizzied is-sikurezza tat-trasport filwaqt li tizzied l-effiċjenza u titnaqqas il-konġestjoni u jitnaqqas l-emissjonijiet ġenerali ta' sustanzi niġġiesa mit-trasport tal-vetturi bil-mutur fil-belt ta' Zagreb.

L-investiment jikkonsisti fl-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' servizz ġdid tat-trasport urban ta' vetturi elettriċi kompletament awtonomi.

Investiment C1.4 R5-I3 — Programm ta' kofinanzjament għax-xiri ta' vetturi godda li jaħdmu bi fjuwil alternattiv

L-objettiv tal-investiment huwa li tizzied l-effiċjenza enerġetika tat-trasport bit-triq billi titnaqqas id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili.

L-investiment jikkonsisti fil-kofinanzjament ta' vetturi elettriċi alternattivi (elettriċi u/jew idroġenu).

D.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
91	C1.4. R1	M	L-emendi għall-Att dwar it-Toroq	Dhul fis-sehħ tal-emendi għall-Att dwar it-Toroq				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2021	L-emendi għall-Att dwar it-Toroq għandhom, fost l-oħrajn: <ul style="list-style-type: none"> — Tiżgura l-interoperabbiltà ta' sistemi elettronici ta' pedagoġ fuq in-network kollu tat-toroq tal-Unjoni, awtostradi urbani u interurbani, toroq ewlenin u sekondarji u strutturi differenti, bħal mini jew pontijiet, u laneċ; — Tiffaċilita l-iskambju transfruntier ta' data dwar ir-registrazzjoni tal-vetturi li tikkoncerna vetturi u sidien jew detenturi ta' vetturi li għalihom ikun gie identifikat nuqqas ta' hlas ta' kwalunkwe tip ta' pedagoġ stradali fl-Unjoni; — Jinkludu dispożizzjonijiet li jrawmu żieda fl-infrastruttura użata għat-traffiku tar-roti u t-traffiku tal-persuni bil-mixi; — Tistabbilixxi kriterji u kundizzjonijiet dwar il-kopertura tal-kostijiet tal-pedagoġ; — Tindirizza l-eżenzjonijiet mill-obbligu li jithallsu t-tariffi għad-dritt ta' bini u d-dritt ta' taffija fuq triq pubblika, billi tneħhi dawn l-eżenzjonijiet mil-leġislazzjoni. Dan għandu johloq kundizzjonijiet ekwi fir-rigward ta' tali tariffi għall-impreditturi kollha.
92	C1.4. R1	M	Il-programm Nazzjonali għas-Sikurezza fit-Toroq 2021–2030	Il-programm Nazzjonali għas-Sikurezza fit-Toroq 2021–2030 adottat mill-Gvern Kroat				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2021	L-objettiv tal-Programm Nazzjonali għas-Sikurezza fit-Toroq 2021–2030, imhejji mill-Ministeru tal-Intern f'kooperazzjoni mal-Ministeru tal-Baħar, it-Trasport u l-Infrastruttura u ministeri kompetenti oħra, għandu jkun li jtejjeb is-sikurezza fit-toroq fil-Kroazja.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
94	C1.4. R1-I2	T	L-istabiliment ta' sistema funzjonali għall-eżerċizzju tad-drittijiet tal-persuni b'dizabilità fil-qasam tal-mobbiltà		% (percentwali)	0	50	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Bhala parti mill-investment, li għandu jstabilixxi sistema funzjonali li tagħmilha aktar faċli għall-persuni b'dizabilità li japplikaw għad-drittijiet kollha tal-mobbiltà f'post wiehed u tiżgura pproċessar aktar rapidu tal-applikazzjonijiet, għandu jiġi stabbilit dokument uniku li jippermetti lill-persuni b'dizabilità jużaw is-sistema funzjonali u jeżerċitaw l-istess drittijiet fit-territorju kollu tal-Kroazja (e-Card tal-invalidità) u, mill-inqas 50 % tal-kards previsti għandhom jinħarġu lil persuni b'dizabilità li għandhom drittijiet fil-qasam tal-mobbiltà.
95	C1.4. R1-I3	M	L-istabiliment ta' sistema elettronika nazzjonali ta' ħzin u skambju ta' data dwar it-trasport bit-triq (NSCP)	Sistema nazzjonali ta' ħzin elettroniku u skambju tad-data tat-trasport bit-triq (NSCP) stabbilita				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandha tiġi stabbilita sistema elettronika nazzjonali ta' ħzin u skambju ta' data (NSCP) tat-trasport bit-triq.
96	C1.4. R1-I4	M	L-istabiliment ta' sistema ta' kontroll tar-rapportar li tiffunzjona tajjeb għat-trasport bit-triq tal-passiġġieri u tal-merkanzija	Stabbilita sistema ta' kontroll tar-rapportar li tiffunzjona tajjeb għat-trasport bit-triq tal-passiġġieri u tal-merkanzija				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Għandha tiġi stabbilita sistema ta' kontroll ta' rappurtar għat-trasport bit-triq tal-passiġġieri u tal-merkanzija, li għandha tgħaqqad id-data mis-Sistema Ċentrali tal-Ipproċessar tat-Takografu (SOTAH) u r-rekords nazzjonali tal-kards tat-takografu u r-rekords relatati taht ir-responsabbiltà tal-Ministeru għall-Baħar, it-Trasport u l-Infrastruttura.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
97	C1.4. R1-I5	M	L-iżvilupp ta' sistema ta' monitoraġġ għat-trasport ta' oġġetti perikolużi bit-triq (e-ADR)	Sistema żviluppata għall-monitoraġġ tat-trasport ta' oġġetti perikolużi bit-triq (e-ADR)				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandha tiġi żviluppata sistema għall-monitoraġġ tat-trasport ta' oġġetti perikolużi bit-triq (e-ADR). Is-sistema għandha tipprevedi l-monitoraġġ tat-trasport ta' oġġetti perikolużi bit-triq billi tintroduci permessi tat-trasport elettronici u l-użu ta' takografi.
98	C1.4. R2	M	Adozzjoni tal-Ittra ta' Politika Settorjali	L-ittra ta' Politika Settorjali għas-Settur Ferrovjarju adottata mill-Gvern Kroat				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2021	L-ittra ta' Politika Settorjali għandha tinkludi: I) l-objettivi ewlenin ii) rieżami tat-titjib previst bħall-professionalizzazzjoni, it-trasparenza tal-operazzjonijiet u l-attivitajiet ta' ġestjoni, u iii) pjan ta' implimentazzjoni tal-miżuri u l-azzjonijiet għar-riforma u l-immodernizzar tas-settur ferrovjarju, bħal: l-adozzjoni tal-Qafas Strategiku għas-Settur Ferrovjarju, tal-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tal-Infrastruttura Ferrovjarja u tal-Pjan ta' Ġestjoni Nazzjonali għall-Infrastruttura Ferrovjarja u l-Faċilitajiet tas-Servizzi; u l-iżvilupp ta' servizzi tat-trasport bil-ferrovija.
99	C1.4. R2	M	Il-pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tal-Infrastruttura Ferrovjarja u l-Pjan ta' Ġestjoni Nazzjonali għall-Infrastruttura Ferrovjarja u l-	Il-pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tal-Infrastruttura Ferrovjarja u l-Pjan ta' Ġestjoni Nazzjonali għall-Infrastruttura Ferrovjarja u l-Faċilitajiet tas-Servizz				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il-pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tal-Infrastruttura Ferrovjarja għandu jiddetermina l-proġetti u l-attivitajiet meħtieġa għall-iżvilupp tal-infrastruttura ferrovjarja. Il-pjan ta' Ġestjoni Nazzjonali għall-Infrastruttura Ferrovjarja u l-Faċilitajiet tas-Servizz għandu jiddetermina l-proġetti u l-attivitajiet għall-ġestjoni, l-organizzazzjoni tar-regolamentazzjoni tat-traffiku ferrovjarju u l-iżvilupp tas-servizzi tat-trasport ferrovjarju.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
			Facilitajiet tas-Servizzi	adottat mill-Gvern Kroat						
100	C1.4. R2	M	Riorganizzazzjoni tal-kumpaniji ferrovjarji u l-ġestjoni tan-negozju	Ġestjoni ta' kumpaniji u operazzjonijiet ferrovjarji riorganizzati				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Ir-riorganizzazzjoni tal-ġestjoni tal-kumpaniji u l-operazzjonijiet ferrovjarji għandha tiġi ffinalizzata.
104	C1.4. R2-I3	T	Hames punti ta' kongestjoni mneħħija fuq sezzjonijiet b'veloċitajiet attwali ta' restrizzjoni waqt it-thaddim ta' 60 km/h		Ghadd	0	5	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	L-investiment għandu jirriżulta fit-tneħħija ta' hames punti ta' kongestjoni fuq sezzjonijiet b'limitu tal-veloċità attwali ta' 60 km/h.
105	C1.4. R2-I4	T	Linja ferrovjarja b'żewġ binarji f'Zagreb Kustošija — ZG Zapadni Kolodvor — Zagreb Glavni Kolodvor għal tul ta' 3.4 km rikostruwit u aġġornat		Numru (km)	0	3,4	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Il-linja ferrovjarja b'żewġ binarji fis-sezzjoni Zagreb Kustošija — Zagreb Zapadni Kolodvor — Zagreb Glavni Kolodvor għal tul ta' 3.4 km għandha tiġi rikostruwita u modernizzata. Għandha tiġi pprovduta evidenza ta' konformità mal-proċeduri ta' awtorizzazzjoni skont il-VIA f'konformità mad-Direttiva 2011/92/UE.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
107	C1.4. R2-I6	T	Żewġ prototipi ta' ferroviji tal-batteriji prodotti		Ghadd	0	2	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Prototip wiehed ta' Mutur elettriku tal-Batteriji (BEMV) u prototip wiehed ta' Battery motor train (BMV) ghandhom jġu prodotti, ittestjati għat-tip u tinkiseb premissjoni biex tithaddem. Se jinbnew sitt ċarġers stabbli tal-batteriji.
108	C1.4. R2-I7	M	Il-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-IT tat-Transport tal-Passigġieri ta' Maqghuda	Sistemi tal-IT ta' Transport tal-Passigġieri Mmodernizzati				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-IT tat-Transport tal-Passigġieri ta' Oghla għandha tinkludi: <ul style="list-style-type: none"> • L-installazzjoni tal-WIFI fuq 40 ferrovija; • L-installazzjoni ta' sistema tal-GPS fuq 40 ferrovija; • L-aġġornament taċ-ċentru tad-data tas-sistema tal-bejgh; u għal • Ix-xiri ta' tagħmir għall-espansjoni u t-titjib tal-pjattaforma ta' virtwalizzazzjoni.
109	C1.4. R3	M	L-att il-ġdid dwar it-Traffiku Kostali Regolari u Stagjonali	Dhul fis-seħh tal-Att il-ġdid dwar it-Transport Kostali Regolari u Stagjonali				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2021	L-att il-ġdid dwar it-Transport Marittimu Regolari u Stagjonali għandu jissimplifika l-proċeduri amministrattivi attwali u joħloq prekondizzjonijiet aħjar għal operazzjoni aktar effiċjenti tat-transport pubbliku marittimu kostali, billi jirregola d-dispożizzjonijiet relatati mal-attività tal-Aġenzija għat-Transport Marittimu Kostali Regolari, b'mod partikolari fit-taqsimha dwar il-liċenzjar ta' rotot statali, kif ukoll l-użu u l-kontroll aħjar tas-sistemi tal-IT tat-transport pubbliku (is-sistema SEOP).

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
110	C1.4. R3	M	L-att il-ġdid dwar in-Navigazzjoni Interna u l-Portijiet	Dhul fis-sehħ tal-Att il-ġdid dwar in-Navigazzjoni Interna u l-Portijiet				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2021	L-att il-ġdid dwar in-Navigazzjoni Interna u l-Portijiet għandu jippermetti, fejn meħtieġ biex tiġi żgurata s-sikurezza tan-navigazzjoni, l-identifikazzjoni ta' riskji speċifiċi f' (partijiet mill-) setturi tal-passaġġi fuq l-ilma interni tal-Kroazja.
111	C1.4. R3	M	L-att il-ġdid dwar id-Dominju Marittimu u l-Portijiet tal-Baħar	Dhul fis-sehħ tal-Att il-ġdid dwar id-Dominju Marittimu u l-Portijiet tal-Baħar				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-att il-ġdid dwar id-Dominju Marittimu u l-Portijiet tal-Baħar għandu jorganizza mill-ġdid l-istruttura tas-sistema tal-port miftuħa għat-traffiku pubbliku, li għandha l-għan li tiżgura uniformità fl-implimentazzjoni tal-obbligi legali biex joperaw portijiet pubbliċi u tirrazzjonalizza l-ispejjeż tal-ġestjoni.
112	C1.4. R3-I1	T	Terminal ta' passaġġ ġdid fil-Port tal-Belt ta' Split u l-Port aġġornat ta' Bol — Brač		Ghadd	0	2	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Għandu jinbena terminal ġdid tal-passiġġieri fil-Port tal-Belt ta' Split miftuħ għat-traffiku pubbliku. L-iskavar strutturali taħt il-baħar u fuq il-baħar u l-imbankmenti tan-nifs prinċipali u sekondarju għandhom jinbnew fil-Port ta' Bol — Brač miftuħ għall-pubbliku.
114	C1.4. R3-I3	T	Lanċa bil-kejbil ġdida "Križnica" li topera tul ix-Xmara Drava fil-Muniċipalitá ta' Pitomača		Ghadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Dan l-investiment għandu jirriżulta fil-kostruzzjoni ta' lanċa bil-kejbil elettriku li taħdem bl-enerġija solari li tgħaqqad l-art kontinentali mal-gżira ta' Križnica, li topera bl-approvazzjoni tar-Registru tat-Tbaħħir Kroat.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
116	C1.4. R4-I1	M	70 xarabanks li jahdmu bi fjuwil alternattiv (elettriċi u/jew idroġenu)	70 xarabanks li jahdmu bi fjuwil alternattiv (elettriċi u/jew idroġenu) aċċettati provviżorjament		0		IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandha tingħata prova ta' aċċettazzjoni teknika provviżorja wara l-kostruzzjoni tagħhom għal 70 xarabank godda li jahdmu b'mod alternattiv (li jahdmu bl-elettriku u/jew bl-idroġenu).
117	C1.4. R4-I2	T	30 tramm ġdid ikkonsenjat għat-trasport pubbliku		Għadd	0	30	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Għandhom jiġu kkonsenjati 30 tramm ġdid.
118	C1.4. R5-I1	T	L-elettrifikazzjoni u l-ekoloġizzazzjoni tas-servizzi fuq l-art tal-inġenji tal-ajru fl-Ajruport ta' Zadar		Għadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-elettrifikazzjoni u l-ekoloġizzazzjoni tas-servizzi fuq l-art tal-inġenji tal-ajru, li jinkludu: (I) l-installazzjoni ta' konnessjonijiet fissi għall-provvista tal-potenza elettrika lill-inġenji tal-ajru stazzjonarji bl-adattamenti meħtieġa tad-disinn u tas-sikurezza (mingħajr iż-żieda fil-kapaċità tar-rampa); (II) is-sostituzzjoni ta' tagħmir mobbli tal-groundhandling li jahdem bid-dizil b'unitajiet li jahdmu bl-elettriku; u (iii) il-kostruzzjoni ta' impjant tal-enerġija fotovoltajka ta' 610 kW u l-konnessjoni tiegħu mas-sistema fissa tal-provvista tal-enerġija u mal-istazzjonijiet tal-iċċarġjar għal tagħmir mobbli fuq l-art li jahdem bl-elettriku. Huwa mistenni li din il-mizura ma tagħmilx hsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-mizura u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01). B'mod partikolari, il-proġett għandu jiġi implimentat mingħajr iż-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										zieda fil-kapaċità tar-rampa u t-tagħmir mobbli tal-groundhandling li jaħdem bid-dizil għandu jiġi sostitwit b'unitajiet li jaħdmu bl-elettriku. Għandha tiġi pprovduta evidenza li l-proġett ma għandux effett sinifikanti fuq l-integrità tas-siti ta' Natura 2 000 ikkonċernati.
119	C1.4. R5-I2	T	Prototipi ta' verifika ta' vetturi kompletament awtonomi u elettrici u l-ittestjar rilevanti		Ghadd	0	60	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	Għandhom jiġu prodotti u ttestjati prototipi ta' verifika, u għandhom jiġu ttestjati sistemi ta' sewqan awtonomu.
120	C1.4. R5-I2	M	Legiżlazzjoni ġdida dwar is-sewqan awtonomu	Dhul fis-seħh tal-legiżlazzjoni l-ġdida dwar is-sewqan awtonomu				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Il-legiżlazzjoni l-ġdida dwar is-sewqan awtonomu għandha tkopri, fost l-oħrajn, dan li ġej: L-iżvilupp ta' proċedura ta' ttestjar nazzjonali għal sewqan awtonomu; L-adattament tal-legiżlazzjoni nazzjonali dwar is-sikurezza fit-toroq biex il-vetturi awtonomi jkunu jistgħu jiċċirkolaw; L-adattament tar-regoli nazzjonali dwar l-approvazzjoni tat-tip tal-vetturi; L-adattament tar-regoli dwar is-sikurezza tal-passiġġieri fit-toroq biex ikun jista' jsir it-trasport tal-passiġġieri permezz ta' vetturi awtonomi; Adattament tal-legiżlazzjoni nazzjonali dwar l-assigurazzjoni biex tkun tista' ssir l-assigurazzjoni ta' vetturi u servizzi awtonomi.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
122	C1.4. R5-I2	M	Servizz ġdid ta' trasport urban ta' vetturi kompletament awtonomi u elettrici adattat għall-htigijiet tal-passiġġieri b'dizabilità u infrastruttura speċjalizzata	Vetturi kompletament awtonomi u elettrici adattati għall-htigijiet tal-passiġġieri b'dizabilità prodotti, u infrastruttura speċjalizzata li topera bil-funzjonalitajiet installati kollha				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Servizz ġdid ta' trasport urban li jikkonsisti minn: <ul style="list-style-type: none"> (i) flotta ta' vetturi elettrici kompletament awtonomi li kapaċi jwettqu l-funzjonijiet kollha ta' sewqan dinamiku mingħajr ebda assistenza mis-sewwieq bl-ghajnuna tal-intelliġenza artifiċjali, (ii) l-iżvilupp u l-kostruzzjoni ta' infrastruttura speċjalizzata għall-flotta ta' vetturi awtonomi u elettrici integrati mat-trasport urban pubbliku, u (iii) l-iżvilupp ta' pjattaforma ta' software biex tithaddem is-sistema kompluta; għandhom ikunu funzjonali, u jippermettu t-tħaddim ta' vetturi elettrici ġodda kompletament awtonomi. Il-vettura elettrika ġdida kompletament awtonoma għandha tiġi adattata għall-htigijiet tal-passiġġieri b'dizabilità billi jkollha bibien kbar li jżżerżqu li jippermettu dħul aktar faċli fil-vettura u kompartiment tal-bagalji li jista' jakkomoda siġġijiet tar-roti.
123	C1.4. R5-I2	M	50 000 vawċers mingħajr hlas għal vjaġġi b'vettura kompletament awtonoma għall-persuni b'dizabilità u/jew li qed jiffaċċjaw diffikultajiet fl-użu	Ftehim iffirmat mal-belt ta' Zagreb u l-operatur tat-trasport pubbliku għall-ħruġ ta' 50 000 vawċer tas-sewqan mingħajr hlas				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Għandu jiġi kkonsenjat ftehim iffirmat mal-belt ta' Zagreb u l-operatur tat-trasport pubbliku għall-ħruġ ta' 50 000 vawċer tas-sewqan mingħajr hlas, validi għal mill-inqas 5 snin wara l-ħruġ, għal persuni b'dizabilità u/jew li jiffaċċjaw diffikultajiet fl-użu ta' mezzi oħra tat-trasport pubbliku.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			ta' mezzi oħra tat-trasport pubbliku							
124	C1.4. R5-I3	M	2 000 vetturi tat-triq li jahdmu b'enerġija alternattiva (elettriċi u/jew idroġenu)	2 000 vetturi tat-triq li jahdmu b'enerġija alternattiva kofinanzjati				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandha tingħata prova tal-kofinanzjament ta' 2 000 vettura tat-triq godda li jahdmu b'enerġija alternattiva (elettriċi u/jew idroġenu).

D.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment C1.4 R1-I1 — Sistema elettronika ta' pedaġġ

L-objettiv tal-investiment huwa li jnaqqas il-kongestjoni fit-toroq, u jżid il-protezzjoni ambjentali u s-sikurezza fit-toroq.

L-investiment jikkonsisti fit-twassil ta' sistema elettronika ġdida ta' pedaġġ.

D.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Għan	Q	Snin	
93	C1.4. R1-I1	M	Sistema elettronika ġdida ta' pedaġġ	Sistema elettronika ġdida ta' pedaġġ imwassla				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandhom jiġu kkonsenjati software (bħas-sistema tal-IT Ċentrali) u hardware (bħal portali ġodda ta' pedaġġ b'kamas) ta' Sistema Elettronika tan-Nollijiet ġdida bbażata fuq soluzzjoni ta' fluss liberu b'diversi korsiji (MLFF) mingħajr waqfien ta' vetturi b'metodi ta' pagament mingħajr kuntatt għall-awtostradi operati mill-Awtostradi Kroati Ltd, l-Awtostrada Zagreb-Macelj (AZM) u BINA Istra. It-test tal-Ewwel Installazzjoni Fuq is-Sit ta' Sistema Elettronika ta' Pedaġġ ġdida għandu jidher.

E. IL-KOMPONENT 1.5: IT-TITJIB TAL-UŻU TAR-RIŻORSI NATURALI U T-TISHIH TAL-KATINA TAL-PROVVISTA TAL-IKEL

Dan il-komponent tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jzid is-sigurtà tal-ikel u l-kompetittività tas-settur agroalimentari Kroat.

Il-komponent għandu jkun magħmul minn: (I) l-istabbiliment ta' network ta' infrastruttura loġistika biex tissaħħaħ il-katina tas-suq tal-produzzjoni fis-settur tal-frott u l-ħxejjex; (II) l-istabbiliment ta' sistema għar-ristrutturar u l-konsolidazzjoni tal-art agrikola; (III) l-iżvilupp ta' soluzzjonijiet diġitali fis-settur agrikolu; u (iv) it-titjib tas-sistemi ta' donazzjoni tal-ikel.

Il-komponent għandu jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż dwar il- "ħtieġa li jittieħdu l-miżuri kollha meħtieġa u li jkun hemm rispons effettiv għall-pandemija, li tiġi sostnuta l-ekonomija u li jiġi appoġġat l-irkupru" (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 1, 2020); "dwar il-ħtieġa li jizdied l-aċċess għas-servizzi diġitali" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2, 2020) u dwar "prijoritizzazzjoni tal-implimentazzjoni u l-finanzjament ta' proġetti ta' investiment pubbliċi u potenzjalment pubbliċi-privati biex jiġi appoġġat l-irkupru tal-ekonomija" (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2020).

E.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma C1.5 R1 — L-istabbiliment ta' network ta' infrastruttura loġistika biex tissaħħaħ il-katina tas-suq tal-produzzjoni fis-settur tal-frott u l-ħxejjex

L-objettiv tar-riforma huwa li torganizza u torbot il-provvista ta' azjendi agrikoli zgħar permezz ta' organizzazzjonijiet tal-produtturi biex jitheggu l-akkomunament, il-kooperazzjoni, l-iskambju tal-esperjenza u l-għarfien. Ir-riforma mistennija ttejjeb il-pożizzjoni tal-bdiewa fil-ktajjen tal-provvista, b'mod partikolari fis-settur tal-frott u l-ħxejjex, u tikkontribwixxi għall-iżvilupp ta' prodotti b'valur miżjud akbar. Ir-riforma għandha tinkludi l-adozzjoni tal-Programm Operazzjonali għat-tishih tal-kapaċità tas-suq tas-settur tal-frott u l-ħaxix għall-perjodu 2021–2026 mill-Gvern Kroat.

Ir-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment C1.5 R1-I1 — Kostruzzjoni u tagħmir ta' ċentri loġistiċi u ta' distribuzzjoni għall-frott u l-ħaxix

L-objettiv tal-investiment huwa li jtejjeb il-kompetizzjoni fis-settur tal-frott u l-ħaxix.

Din il-miżura tikkonsisti fil-bini u t-thaddim ta' ċentri ta' distribuzzjoni loġistika għall-frott u l-ħaxix.

Investiment C1.5 R1-I2 Tishih tal-pożizzjoni u l-vizibbiltà tal-produtturi fil-katina tal-provvista tal-ikel

L-investiment għandu l-għan li jippermetti lill-produtturi jkollhom rwol aktar importanti fl-istruttura tal-governanza u tas-sjeda ta' ċentri loġistiċi u ta' distribuzzjoni.

Din il-miżura tikkonsisti f'taħriġ għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi u l-istabbiliment ta' sistema rikonoxxibbli għat-tikkettar tal-frott u l-ħxejjex.

Riforma C1.5 R2 — Titjib tas-sistemi ta' ristrutturar u konsolidazzjoni tal-art agrikola

L-objettiv tar-riforma huwa li jiġu ffaċilitati l-proċeduri ta' konsolidazzjoni u l-monitoraġġ kontinwu tal-art agrikola, li għandhom joħolqu prekondizzjonijiet għall-applikazzjoni ta' metodi moderni ta' biedja, għall-bini ta' infrastruttura (bħal network ta' toroq tal-għelieqi u kanali ta' meliorazzjoni), u għat-trattament tar-relazzjonijiet legali tal-proprietà fuq l-art agrikola. Ir-riforma għandha

tikkontribwixxi għal użu aktar effiċjenti tal-art agrikola fl-agrikoltura, iżżid il-produttività u s-sostenibbiltà tal-produzzjoni agrikola b'enfasi fuq il-preservazzjoni tal-ambjent u t-titjib tal-ħajja fiż-żjoni rurali. Bħala parti mir-riforma, l-Att il-ġdid dwar il-Konsolidazzjoni tal-Art Agrikola għandu jidhol fis-seħh.

Ir-riforma għandha tittlesta sal-31 ta' Marzu 2026.

Investiment C1.5 R2-I2 — Programm ta' Monitoraġġ tal-Art Agrikola

L-għan ta' dan l-investment huwa li jiżgura l-kundizzjonijiet għall-protezzjoni effettiva tal-art agrikola, id-disponibbiltà kontinwa tad-data meħtieġa għall-valutazzjoni tal-istat tal-ħamrija u l-implimentazzjoni tal-politika ta' ġestjoni sostenibbli.

Din il-miżura tikkonsisti fit-titjib tas-sistema ta' informazzjoni operazzjonali għall-monitoraġġ tal-art agrikola u l-istabbiliment ta' 90 stazzjon permanenti ta' monitoraġġ tal-art.

Riforma C1.5 R3 — It-trasformazzjoni diġitali tal-agrikoltura

L-objettiv tar-riforma huwa li tagħmel is-servizzi pubbliċi fis-settur agrikolu aktar aċċessibbli għall-bdiewa billi tiddigitalizza dawn is-servizzi, filwaqt li tnaqqas ukoll il-piż amministrattiv. Ir-riforma għandha tinkludi l-istabbiliment ta' unità ta' koordinazzjoni li għandha tippjana u timmonitorja l-implimentazzjoni tal-investimenti kollha u tiżgura l-kisba ta' għanijiet definiti: servizzi pubbliċi diġitalizzati, pjattaforma operazzjonali tal-Agrikoltura Intelligenti u sistema ta' informazzjoni dwar it-traċċabbiltà aċċessibbli għall-pubbliku.

Ir-riforma hija mistennija li tikkontribwixxi għaž-żieda fil-produzzjoni agrikola, filwaqt li tiżgura l-kwalità u t-traċċabbiltà tal-prodotti agrikoli u tiżgura l-applikazzjoni ta' prattiki agronomiċi li huma sostenibbli fit-tul għall-klima u l-ambjent.

Ir-riforma għandha tittlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

Investiment C1.5 R3-I1 — Użu ta' servizzi pubbliċi diġitali

L-objettiv ta' dan l-investment huwa t-trasformazzjoni diġitali ta' mill-inqas 30 servizz pubbliku agrikolu. L-investment għandu, fost l-oħrajn, jinkludi t-tnejn tal-Pjan ta' Azzjoni għat-Trasformazzjoni Diġitali, li għandu jkun il-bażi għar-registrazzjoni tas-servizzi agrikoli kollha li għandhom jiġu diġitalizzati. Mill-inqas 30 servizz pubbliku li għandhom jiġu rreġistrati fil-Pjan ta' Azzjoni għandhom jiġu diġitalizzati u jsiru disponibbli għall-benefiċjarji. L-investment għandu jnaqqas il-ħtieġa għal servizzi wiċċ imb wiċċ u għandu jikkontribwixxi għall-holqien ta' servizzi pubbliċi diġitali għall-bdiewa.

L-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C1.5 R3-I2 — Agrikoltura Intelligenti

L-għan ta' dan l-investment huwa li jappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tas-settur agrikolu tal-Kroazja.

Din il-miżura tikkonsisti fil-holqien ta' pjattaforma għall-Agrikoltura Intelligenti.

Investiment C1.5 R3-I3 — Sistema ta' Traċċabbiltà

L-objettivi tal-investment huma li tiġi promossa aktar il-biedja sostenibbli, speċjalment minn produttori lokali zgħar, u li l-konsumaturi jiġu infurmati aktar dwar l-importanza u d-disponibbiltà tal-prodotti miksuba b'mod sostenibbli, fil-livelli lokali fil-Kroazja kollha. L-investment huwa mistenni li jkollu impatt pożittiv fuq l-iżvilupp rurali f'għadd ta' komunitajiet lokali u jikkontribwixxi biex tiżdied il-fiduċja tal-konsumatur fi prodotti tal-ikel prodotti lokalment u sostenibbli. L-

investiment għandu jinkludi l-istabbiliment ta' sistema nazzjonali ta' informazzjoni dwar it-traċċabbiltà li għandha tkun aċċessibbli għall-pubbliku.

L-investiment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Riforma C1.5 R4 — Titjib tas-sistemi ta' donazzjoni tal-ikel

L-objettiv tar-riforma huwa li tippromwovi l-ekonomija ċirkolari fis-settur agroalimentari, li tnaqqas il-ħela tal-ikel u żżid is-sigurtà tal-ikel għall-ifqar billi ttejjeb is-sistema tad-donazzjoni tal-ikel. Ir-riforma għandha tinkludi l-istabbiliment ta' bank tal-ikel, it-tishih tal-kapaċità infrastrutturali tal-intermedjarji fil-katina tad-donazzjoni tal-ikel, it-tnedija ta' pjattaforma online għall-prevenzjoni tal-ħela tal-ikel, it-titjib tas-sistema tal-IT tad-donazzjoni tal-ikel, il-konkluzjoni ta' ftehimiet volontarji għall-prevenzjoni tal-iskart tal-ikel bejn l-awtoritajiet rilevanti u l-partijiet ikkonċernati fil-katina tal-provvista tal-ikel, l-akkademja, il-komunità xjentifika u l-organizzazzjonijiet tas-soċjetà ċivili, kif ukoll l-implimentazzjoni ta' kampanja ta' informazzjoni u edukazzjoni dwar il-prevenzjoni tal-ħela tal-ikel u d-donazzjoni tal-ikel.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Investiment C1.5 R4-I1 — Tagħmir infrastrutturali ta' bank tal-ikel u intermedjarji fil-katina tad-donazzjoni tal-ikel

L-objettiv tal-investiment huwa t-tishih tal-kapaċità infrastrutturali tal-intermedjarji fil-katina tad-donazzjoni tal-ikel u l-bank tal-ikel sabiex jinholqu l-prekundizzjonijiet bażiċi biex jiżdedu l-kwantitajiet ta' ikel mogħti, u b'hekk jikkontribwixxu għat-tnaqqis tal-ħela tal-ikel u jzidu s-sigurtà tal-ikel għal gruppi tal-popolazzjoni ifqar. L-investiment għandu jinkludi l-implimentazzjoni ta' Skemi ta' Appogg għall-infrastruttura li tghammar lill-banek u l-intermedjarji tal-ikel fil-katina tad-donazzjoni tal-ikel, żviluppanti mill-Ministeru tal-Agrikoltura u adottati mill-Gvern Kroat.

L-investiment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

E.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
126	C1.5. R1	M	Il-programm Operazzjonali għat-tishih tal-kapaċità tas-suq tas-settur tal-frott u l-ħaxix għall-perjodu 2021–2026	Dhul fis-seħh tad-deċiżjoni tal-Gvern Kroat dwar l-adozzjoni tal-Programm Operazzjonali għat-tishih tal-kapaċità tas-suq tas-settur tal-frott u l-ħxejjex għall-perjodu 2021–2026				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Sabiex tiġi implimentata l-mizura mmirata primarjament lejn it-tishih tar-rwol u l-kapaċità ta' ġestjoni tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (OP) fil-katina tal-produzzjoni u l-kummerċjalizzazzjoni tal-frott u l-ħxejjex, il-Programm Operazzjonali għat-tishih tal-kapaċità tas-suq tas-settur tal-frott u l-ħxejjex għall-perjodu 2021–2026 għandu jiġi adottat mill-Gvern Kroat. Għandu jinkludi l-implimentazzjoni tal-miżuri li ġejjin: (i) Il-kostruzzjoni u t-tagħmir ta' ċentri ta' distribuzzjoni logistiċi tal-frott u l-ħxejjex u (ii) It-tishih tal-pożizzjoni u r-rikonoxximent tal-produtturi fil-katina tal-provvista tal-frott u l-ħxejjex.
127	C1.5. R1-I1	T	Ċentru ta' distribuzzjoni logistika (LDC) mibni u operazzjonali		Għadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Iċ-Ċentru tad-Distribuzzjoni Logistika (LDC) mibni għandu jinkludi parti ta' rinnovazzjoni maħsuba għar-riċeviment tal-prodott, għat-tindif, għall-ħasil, għall-issortjar u għall-imballaġġ, kif ukoll parti mill-ħżin ta' kapaċità xierqa ta' akkoljenza u ħzin taħt tkessiħ u ħżin fit-tul u ċertu livell ta' pproċessar tal-prodott. L-ipproċessar primarju tal-frott u l-ħxejjex huwa ppjanat li jagħmel użu minn prodotti ta' kwalità mhux standardizzata u b'hekk jevita l-hela tal-ikel (skart). Il-kapaċità tal-ħżin tal-LDC għandha tkun mill-inqas 3 000 sa massimu ta' 12 000 tonnellata. Il-miżura tikkonċerna l-kostruzzjoni ta' bini ġdid, b'Domanda għall-Energija Primarja (PED) li tkun

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										mill-inqas 20 % inqas mill-bini b'użu ta' enerġija qrib iż-zero (NZEZ).
128	C1.5. R1-I1	T	Mill-inqas tliet ċentri ta' distribuzzjoni logistika (LDC) mibnija u operazzjonali		Ghadd	1	3	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Iċ-Ċentru tad-Distribuzzjoni Logistika (LDC) mibni tat-3 għandu jinkludi żoni għar-riċeviment tal-prodott, it-tindif, l-issortjar u l-imballaġġ, kif ukoll kapaċità ta' hżin imkessaħ u ċertu livell ta' pproċessar tal-prodott. Il-kapaċità tal-hżin ta' kull LDC għandha tkun mill-inqas 3 000. Il-mizura tikkonċerna l-kostruzzjoni ta' bini ġdid, b'Domanda għall-Enerġija Primarja (PED) li tkun mill-inqas 20 % inqas mill-bini b'użu ta' enerġija qrib iż-zero (NZEZ) u tuża s-sorsi tal-enerġija rinnovabbli.
129	C1.5. R1-I2	T	Tahriġ għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi		Ghadd	0	3	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 3 organizzazzjoni tal-produtturi (PO) li jinvolvu mill-inqas 15 persuna, għandhom ikunu pparteċipaw f'tahriġ fil-qasam tal-ġestjoni u l-finanzi tal-organizzazzjonijiet tal-produtturi (OP) marbuta ma' ċentru distributtiv logistiku.
130	C1.5. R1-I2	M	Sistema għat-tikkettar tal-frott u l-hxejjex	Dokument maħruġ li jikkonferma l-konformità ta' kapaċità ġdida mar-rekwiziti tat-tikkettar tal-iskemi tal-kwalità	Ghadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandha tiġi approvata sistema għall-holqien ta' tikketti rikonossibbli fuq is-suq tal-frott u l-hxejjex. Is-sistema għandha tkun volontarja u komplementari mal-iskema tal-kwalità diġà eżistenti żviluppata mill-Ministeru tal-Agricoltura.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
131	C1.5. R2	M	Att Ġdid dwar il-Konsolidazzjoni tal-Art Agrikola	Dhul fis-sehh tal-Att il-ġdid dwar il-Konsolidazzjoni tal-Art Agrikola				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	L-att il-ġdid previst dwar il-Konsolidazzjoni tal-Art Agrikola għandu, fost l-oħrajn: <ul style="list-style-type: none"> • L-introduzzjoni ta' kundizzjonijiet għas-simplifikazzjoni tal-proċess ta' konsolidazzjoni, • Jitnaqqas l-għadd ta' korpi partecipanti, • Tqassar iż-żmien mehtieg biex jitwettqu attivitajiet fil-qafas tal-allokkazzjoni, • Tapplika teknoloġiji tal-informazzjoni u tikkonnettja ma' bazijiet tad-data ezistenti u godda ta' diversi partijiet ikkonċernati, filwaqt li tohloq baži tad-data tal-kwalità tal-hamrija.
133	C1.5. R2-I2	T	Titjib tas-sistema ta' informazzjoni operazzjonali għall-monitoraġġ tal-art agrikola u l-istabbiliment ta' 90 stazzjon permanenti għall-monitoraġġ tal-kundizzjoni tal-art agrikola		Ghadd	0	90	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Il-programm għall-monitoraġġ permanenti tal-kundizzjoni tal-art agrikola għandu jiġi stabbilit. Ir-rizultati tal-programm għandhom jindikaw iż-żoni ta' krizi fejn il-hamrija hija espota għal theddid. It-titjib tas-sistema ta' informazzjoni għall-monitoraġġ tal-art agrikola għandu jippermetti li jinkisbu parametri komparabbli. Għandhom jiġu stabbiliti mill-inqas 90 stazzjon bhala parti mis-sistema aġġornata għall-monitoraġġ tal-kundizzjoni tal-art agrikola u għandhom ikopru s-subreġjuni agrikoli kollha.
134	C1.5. R3	M	Stabbiliment ta' Unità għall-Implimentazzjoni u l-Ġestjoni ta' Proġetti ta' Trasformazzjoni Diġitali	Deċizzjoni mehuda mill-Ministru għall-Agrikoltura biex tiġi stabbilita Unità għall-Implimentazzjoni u l-Ġestjoni ta' Proġetti ta'				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-unità stabbilita, f'kooperazzjoni mal-awtoritajiet rilevanti (l-Aġenzija tal-Pagamenti, l-Aġenzija Kroata għall-Agrikoltura u l-Ikel u l-Uffiċċju tal-Istat Ċentrali għall-Iżvilupp tas-Socjetà Diġitali) għandha tippjana u timmonitorja l-implimentazzjoni tal-investimenti kollha, sabiex tiżgura l-kisba ta': mill-inqas 30 servizz pubbliku

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
			fil-Ministeru għall-Agricoltura	Trasformazzjoni Diġitali fil-Ministeru għall-Agricoltura						diġitalizzat, pjattaforma operazzjonali tal-Agricoltura Intelligenti u sistema ta' informazzjoni dwar it-traċċabbiltà aċċessibbli għall-pubbliku.
135	C1.5. R3-I1	T	Id-digitalizzazzjoni ta' mill-inqas 30 servizz pubbliku fil-agricoltura elenkati fil-Pjan ta' Azzjoni għat-Trasformazzjoni Diġitali tas-Servizzi Pubbliċi Agrikoli		Ghadd	0	30	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Il-pjan ta' Azzjoni għat-Trasformazzjoni Diġitali għandu jkun il-baži għar-registrazzjoni tas-servizzi agrikoli kollha li għandhom jiġu diġitalizzati. Il-pjan ta' azzjoni għandu jinkludi mudell u proċess ta' trasformazzjoni għal kull servizz pubbliku rreġistrat. Mill-inqas 30 servizz pubbliku li għandhom jiġu rreġistrati fil-Pjan ta' Azzjoni u appoġġati skont il-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza, għandhom jiġu diġitalizzati u jsiru disponibbli għall-benefiċjarji. Il-pjan ta' azzjoni għandu jiddefinixxi s-servizzi pubbliċi individwali li għandhom jiġu diġitalizzati permezz tal-implimentazzjoni tal-proġett. Mill-inqas 30 servizz għandhom jiġu diġitalizzati u jsiru disponibbli għall-benefiċjarji.
136	C1.5. R3-I2	M	It-twaqqif ta' pjattaforma għall-Agricoltura Intelligenti	Pjattaforma tal-Agricoltura Intelligenti kompletament operattiva				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Pjattaforma tal-Agricoltura Intelligenti għandha tiġi ttestjata u ssir disponibbli għall-benefiċjarji. Il-pjattaforma Agricoltura Intelligenti għandha toffri informazzjoni aġġornata, strutturata u f'waqtha direttament mill-għelieqi u l-azzjendi agrikoli.
137	C1.5. R3-I3	M	L-istabbiliment ta' sistema ta' informazzjoni dwar it-traċċabbiltà	Sistema ta' informazzjoni dwar it-traċċabbiltà operattiva				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Is-sistema ta' informazzjoni dwar it-traċċabbiltà ppjanata għandha tippermetti li l-konsumaturi jiġu infurmati ahjar fil-forma ta' monitoraġġ tat-traċċabbiltà tal-prodotti agrikoli u tal-ikel. Is-sistema għandha tkun volontarja u għandha tintuża biex tghaqqad u tiffaċilita t-traċċar tal-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
				u aċċessibbli għall-pubbliku						informazzjoni, tiffacilita n-negozju u ttipprovdi informazzjoni lill-konsumaturi permezz tal-kodiċi QR. Is-sistema għandha tkun iddisinjata biex tikkonnettja ma' sistemi elettronici oħra u taggorna kontinwament l-informazzjoni dwar it-traċċabbiltà. Is-sistema għandu jkollha wkoll il-potenzjal li tirreġistra informazzjoni dwar kummerċjanti u intermedjarji li qatt ma jistgħu jiġu f'kuntatt fiżiku mal-prodott.
138	C1.5. R4	M	Il-pjattaforma online għall-prevenzjoni tal-hela tal-ikel u sistema tal-IT aġġornata dwar id-donazzjoni tal-ikel	Il-pjattaforma online għall-prevenzjoni tal-hela tal-ikel u l-aġġornament tas-soluzzjoni teknika għas-sistema tal-IT għad-donazzjoni tal-ikel huma operazzjonali u disponibbli għall-pubbliku				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Il-pjattaforma online dwar il-prevenzjoni u t-tnaqqis tal-hela tal-ikel għandha titnieda biex ixxerred l-aħjar prattiki, tqajjem kuxjenza u teduka dwar il-kwistjoni tal-hela tal-ikel u d-donazzjoni tal-ikel. Is-sistema tal-IT tad-donazzjoni tal-ikel, li diġà qed topera, għandha tiġi aġġornata b'funzjonalitajiet ġodda, li minnhom tiġi enfasizzata l-possibbiltà ta' governanza reġjonali tas-sistema u r-rappreżentanza statistika tad-data.
139	C1.5. R4-I1	M	Skema ta' Appoġġ għall-infrastruttura li tghammar lill-banek u l-intermedjarji tal-ikel fil-katina tad-donazzjoni tal-ikel	Skema ta' Appoġġ għall-infrastruttura li tghammar lill-banek u l-intermedjarji tal-ikel fil-katina tad-donazzjoni tal-ikel				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-iskema ta' Appoġġ għandha tibda tithaddem wara sejha pubblika u kuntratti konklużi, permezz tal-iżborż tal-fondi, li għandhom jintużaw għall-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni ta' faċilitajiet tal-ħżin, tagħmir tal-ħżin u għamara, tagħmir tat-tkessiħ u tal-ħżin tal-ikel, trakkijiet fork-lift, vetturi refriferati, vetturi u tagħmir tal-IT.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
				implimentata u l-fondi żborżati						

F. IL-KOMPONENT 1.6: L-IŻVILUPP TA' TURIZMU SOSTENIBBLI, INNOVATTIV U REŻILJENTI

Il-pandemija tal-COVID-19 kellha impatt negattiv hafna fuq is-settur tat-turizmu kemm globalment kif ukoll fil-Kroazja. Bħala attività strategika fil-Kroazja, it-turizmu jammonta għal sehem dirett ta' 11.4 % tal-PDG u rreġistra tnaqqis ta' 55 % fl-għadd ta' ljieli fl-2020 meta mqabbel mas-sena preċedenti. Fid-dawl ta' dawn l-effetti tal-kriżi u tal-aspettattivi tad-domanda li qed jinbidlu, l-għan ta' dan il-komponent tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reziljenza huwa li jittrasforma u jimmodernizza s-settur tat-turizmu filwaqt li jżid il-kompetittività, is-sostenibbiltà u r-reziljenza tiegħu billi jilhaq l-objettivi ġenerali li ġejjin:

- Iżżid ir-reziljenza u s-sostenibbiltà tas-settur tat-turizmu permezz tal-appoġġ għat-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.
- Tikkontribwixxi għall-irkupru tas-settur tat-turizmu mill-kriżi tal-COVID-19 billi ttejjeb il-kapaċità tal-akkomodazzjonijiet u l-koeżjoni soċjali u territorjali.
- Tizdied l-ekonomija ċirkolari fit-turizmu u jitrawwem konsum responsabbli u jizdiedu l-effetti indiretti tat-turizmu fuq attivitajiet relatati.

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar ir-Rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż biex jitnaqqsu l-imposti parafiskali l-aktar ta' piż (ir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 4, 2019), jittiehdu l-miżuri kollha meħtieġa biex tiġi indirizzata b'mod effettiv il-pandemija (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 1, 2020) u jiġu antiċipati proġetti maturi ta' investiment pubbliku u jiġi promoss l-investiment privat biex jitrawwem l-irkupru ekonomiku (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2020).

Dan il-komponent jikkontribwixxi wkoll għall-objettivi stabbiliti fis-subkomponenti l-oħra ta' dan il-pjan, b'mod partikolari C1.5. It-titjib tal-użu tar-riżorsi naturali u t-tiġid tal-katina tal-provvista tal-ikel u C2.3. It-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetà u tal-amministrazzjoni pubblika.

F.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma C1.6 R1 — It-tiġid tar-reziljenza u s-sostenibbiltà tas-settur tat-turizmu

Ir-riforma għandha l-għan li tistabbilixxi qafas organizzattiv u legali effettiv għall-ġestjoni tal-iżvilupp tat-turizmu sostenibbli permezz tat-tfassil tal-Att dwar it-Turizmu, l-Istrategija tal-2030 għall-Iżvilupp Sostenibbli tat-Turizmu, il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp Sostenibbli tat-Turizmu sal-2027 u l-Valutazzjoni Ambjentali Strategika.

Ir-riforma għandha tinkludi:

- Aktar għajnuna amministrattiva u parafiskali għas-settur tat-turizmu;
- Bidla ulterjuri tal-qafas legiżlattiv li se tippermetti ġestjoni aħjar tal-iżvilupp tat-turizmu filwaqt li tinkoraġġixxi l-investiment tan-negozju fl-innovazzjoni;

- L-iżvilupp ta' mudell ġdid ta' turizmu li joffri prodotti tat-turizmu aktar diversifikati, jikkontribwixxi għat-tranzizzjoni ekoloġika u diġitali tal-intraprendituri tat-turizmu u jiżgura l-konformità mal-prinċipji tal-ekonomija ċirkolari;
- It-tnaqqis tal-proċeduri operattivi li għandhom jikkontribwixxu għal bidu aktar faċli, aktar rapidu u orħos ta' negozju turistiku.

L-operazzjonalizzazzjoni tar-riforma tas-sistema ta' ġestjoni tat-turizmu hija prevista wkoll permezz tal-investment C.2.3 R3-I15 — L-istabbiliment ta' soluzzjonijiet ta' applikazzjoni tat-turizmu bl-għan li l-intraprendituri jittaffew b'mod amministrattiv u li l-mudell tat-turizmu jiġi ttrasformat lejn is-sostenibbiltà. Ir-riforma se tiġi implimentata f'konformità mal-prinċipju ta' konsultazzjoni pubblika, li tinvolvi firxa wiesgħa ta' partijiet ikkonċernati fl-ekosistema ġenerali tat-turizmu, inklużi l-intraprendituri, l-assoċjazzjonijiet tal-industrija u l-akkademiċi.

Ir-riforma għandha ttlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Investiment C1.6 R1-I1 — Id-diversifikazzjoni reġjonali u l-ispeċjalizzazzjoni tat-turizmu Kroat permezz ta' investimenti fl-iżvilupp ta' prodotti tat-turizmu b'valur miżjud għoli

Dan l-investment għandu l-għan li joffri appoġġ finanzjarju fil-forma ta' għotjiet għall-iżvilupp, l-adattament u t-titjib tal-infrastruttura tat-turizmu pubbliku fil-Kroazja kollha.

Il-miżura tikkonsisti f'investimenti li jkomplu jiżviluppaw l-infrastruttura tat-turizmu, iżidu l-effiċjenza enerġetika u jippromwovu l-prodotti tat-turizmu f'destinazzjonijiet turistiċi inqas żviluppati.

L-investment għandu jtlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment C1.6 R1-I2 — It-tisħih tal-kompetittività tal-intraprendituri u t-trawwim tat-tranzizzjoni ekoloġika u diġitali tas-settur tat-turizmu

L-investment għandu l-għan li joffri suppot finanzjarju għat-tranzizzjoni ekoloġika u diġitali tas-settur tat-turizmu.

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jiġu implimentati proġetti ekoloġiċi, bħaż-żieda fl-effiċjenza enerġetika, l-użu ta' sorsi rinnovabbli u l-ekonomija ċirkolari, l-użu tal-innovazzjoni u t-teknoloġiji diġitali u l-iżvilupp ta' prodotti tat-turizmu li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent u l-effiċjenza fir-rizorsi.

L-investment se jtlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment C1.6 R1-I3 — Tisħih tal-kapaċità tas-sistema għal turizmu reziljenti u sostenibbli

L-objettiv tal-investment huwa li jsaħħaħ ir-reziljenza tal-kapital uman fis-settur tat-turizmu kollu, permezz ta' programmi edukattivi mfassla speċifikament għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol.

L-attivitajiet ewlenin ta' investment għandhom jinkludu t-tfassil ta' programmi edukattivi li jwieġbu għall-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u t-taħriġ ta' persuni taħt dawk il-programmi edukattivi.

L-investment għandu jtlesta sal-31 ta' Diċembru 2025.

F.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Għan	Q	Snin	
140	C1.6. R1	M	Analizi tax-xenarji bhala parti mill-Istrateġija għall-Iżvilupp tat-Turiżmu Sostenibbli għall-2030	Żvilupp tal-analizi tax-Xenarju				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-analizi tax-xenarji prodotta bhala parti mill-proċess ta' żvilupp tal-istrateġija għandha tkun il-baži għall-mobilizzazzjoni tal-investimenti msemmija taht dan is-subkomponent. L-analizi tax-xenarju għandha tiżviluppa l-projezzjoni tad-direzzjoni tal-iżvilupp fil-livell nazzjonali u territorjali f'konsultazzjoni mal-partijiet ikkonċernati ewlenin fis-settur.
141	C1.6. R1	M	Adozzjoni tal-Istrateġija għall-Iżvilupp ta' Turiżmu Sostenibbli sal-2030 tal-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja	Dispożizzjoni dwar id-dhul fis-seħh tal-Istrateġija għall-Iżvilupp ta' Turiżmu Sostenibbli sal-2030				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2022	Bhala parti minn din ir-riforma, il-proċess ta' trasformazzjoni tal-mudell tal-iżvilupp tat-turiżmu lejn is-sostenibbiltà se jiġi implimentat permezz tal-iżvilupp tal-Istrateġija għall-Iżvilupp tat-Turiżmu Sostenibbli tal-2030, mill-perspettiva tas-sostenibbiltà soċjoekonomika, is-sostenibbiltà ambjentali u territorjali. L-istrateġija, bhala att fit-tul ta' ppjanar strateġiku ta' sinifikat nazzjonali, se tagħti wkoll attenzjoni partikolari lill-kwistjonijiet tal-użu tal-art s'issa, jiġifieri t-turiżmu eċċessiv f'destinazzjonijiet individwali, bhala wahda mill-problemi ewlenin tal-iżvilupp tat-turiżmu. L-istrateġija ser tipprovdi wkoll rispons għal kif jista' jiġi promoss ahjar it-tnaqqis ta' żvilupp reġjonali irregolari fil-Kroazja.
142	C1.6. R1	M	It-tfassil tal-Qafas Metodoloġiku tal-Kont Satellitari tat-Turiżmu Sostenibbli	Dispożizzjoni dwar id-dhul fis-seħh tal-Qafas Metodoloġiku tal-Kont				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2023	Is-sistema tal-Kontijiet Satellitari għas-Sostenibbiltà tat-Turiżmu għandha tohloq il-kundizzjonijiet għall-ġestjoni u l-monitoraġġ tal-iżvilupp tat-turiżmu permezz ta' indikaturi definiti tas-sostenibbiltà tat-turiżmu kemm fil-livell nazzjonali kif ukoll f'dak reġjonali.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
			tar-Repubblika tal-Kroazja	Satellitari tat-Turizmu Sostenibbli						Il-kont satellita għandu jsir għodda għall-ġestjoni tal-politika pubblika. Il-ġbir u l-kompilazzjoni tad-data se jiġu armonizzati mas-Sistema Ewropea tal-Indikaturi tat-Turizmu (ETIS) u l-kunċetti, id-definizzjonijiet, il-klassifikazzjonijiet u r-regoli tal-kontabbiltà tas-Sistema tal-Kontabbiltà Ekonomika Ambjentali (SEEA). Biex tittejjeb l-effiċjenza tal-politika tat-turizmu reġjonali, se jiġi stabbilit Kont Satellitari Reġjonali Sostenibbli għat-Turizmu, biż-żieda ta' indikaturi speċifiċi tal-attività tat-turizmu fil-livell tad-destinazzjoni agġustati biex jindikaw l-okkorrenza possibbli ta' turizmu eċċessiv. Id-data u l-analizi għandhom jirfdu d-direzzjoni strateġika tal-ippjanar kemm pubblika kif ukoll privata kif ukoll isiru għodda rilevanti għall-ġestjoni tal-politika.
143	C1.6. R1	M	L-att dwar it-Turizmu li jstabbilixxi qafas għall-monitoraġġ u l-iżvilupp tas-settur tat-turizmu	Dhul fis-sehħ tal-Att dwar it-Turizmu				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-att dwar it-Turizmu għandu jipprovdi qafas għall-monitoraġġ u l-iżvilupp tas-settur tat-turizmu permezz tal-istabbiliment ta' sistema ta' monitoraġġ u analizi tad-data, sistema ta' inċentivi, monitoraġġ u analizi tal-investimenti, id-definizzjoni tar-rwol tal-partijiet ikkonċernati ewlenin fl-iżvilupp tal-kooperazzjoni bejn is-servizzi u t-turizmu, u d-definizzjoni ta' indikaturi u standards għall-iżgurar tas-sostenibbiltà tat-turizmu (b'mod partikolari l-istandards ekoloġiċi u diġitali).
144	C1.6. R1-I1	M	It-tnedija ta' sejhiet pubbliċi għat-tranzizzjoni ekoloġika u diġitali tal-infrastruttura tat-turizmu pubbliku	Pubblikazzjoni tad-dokumentazzjoni tal-offerti għat-tranzizzjoni ekoloġika u diġitali tal-infrastruttura tat-turizmu pubbliku				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2022	Id-dokumentazzjoni tal-offerti għandha tispeċifika li l-investimenti għandhom jiffukaw fuq proġetti li jistgħu jżidu l-kwalità ekoloġika u diġitali tal-infrastruttura tat-turizmu u jnaqqsu l-impatt ambjentali u konsegwentement il-konċentrazzjoni tal-mistednin fl-istaġun. Fiż-żoni turistiċi u kostali ewlenin, skont l-Indiċi tal-Iżvilupp tat-Turizmu, l-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
			eżistenti u l-iżvilupp tal-infrastruttura tat-turiżmu pubbliku lil hinn miż-żoni turistiċi u kostali ewlenin	eżistenti u l-iżvilupp tal-infrastruttura tat-turiżmu pubbliku lil hinn miż-żoni turistiċi u kostali ewlenin						investimenti fit-tranzizzjoni ekoloġika u diġitali tal-infrastruttura tat-turiżmu eżistenti u sa EUR 29 623 731 tal-baġit totali tal-investment biss għandhom ikunu eliġibbli li jikkontribwixxu għall-ġestjoni sostenibbli tad-destinazzjonijiet, filwaqt li jnaqqsu l-impatti ambjentali matul l-istaġun turistik. Il-kriterji ta' eliġibbiltà għandhom jinkludu l-konformità mal-Gwida Teknika La Tagħmel l-Ebda Hsara Sinifikanti (2021/C58/01).
145	C1.6. R1-I1	M	Finalizzazzjoni ta' proġetti aġġudikati għall-kostruzzjoni u l-adattament tal-infrastruttura tat-turiżmu pubbliku	Ċertifikat ta' tlestija minn inġinier ta' superviżjoni.				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-iffinalizzar ta' 10 proġett ta' investment mogħtija għall-kostruzzjoni u l-adattament tal-infrastruttura tat-turiżmu pubbliku.
146	C1.6. R1-I2	M	Tniedi sejhiet pubbliċi biex tissaħħah is-sostenibbiltà u tingħata spinta lit-tranzizzjoni ekoloġika u diġitali tal-intraprendituri tat-turiżmu, b'mill-inqas 50 % tal-investimenti totali jappoġġaw it-tranzizzjoni ekoloġika	Pubblikazzjoni tad-dokumentazzjoni tal-offerti biex tissaħħah is-sostenibbiltà u titrawwem it-tranzizzjoni ekoloġika u diġitali tal-intraprendituri tat-turiżmu				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2022	Id-dokumentazzjoni tal-offerta għandha tispecifika li mill-inqas EUR 29 862 632 tal-investimenti totali se jingħataw għal investment iffukat fuq il-mitigazzjoni tat-tidil fil-klima jew l-adattament għalih, id-digitalizzazzjoni tal-attivitatiet f'konformità mal-kriterji tat-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra jew tal-effiċjenza enerġetika u t-tnaqqis tal-iskart, kif ukoll it-tranzizzjoni lejn ekonomija ċirkolari. Il-kriterji tal-għażla tal-proġetti għandhom jikkontribwixxu għat-tranzizzjoni ekoloġika, f'konformità mal-NRS, it-Trattat Ekoloġiku għall-Ewropa, l-indikaturi tas-sostenibbiltà definiti fl-istudju tal-fattibbiltà għall-holqien ta' kont satellita tat-turiżmu sostenibbli tar-Repubblika tal-Kroazja u l-linji gwida għat-tfassil tal-Istrateġija għall-Iżvilupp tat-Turiżmu Sostenibbli għall-2030. B'mod konsistenti mal-prinċipji tal-Gwida Teknika tad-DNSH,

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										<p>l-applikanti għandhom juru kif se jimmitigaw l-impatti ambjentali negattivi li jistgħu jiġu assoċjati mal-proġett u kif se jikkontribwixxu għal impatti pożittivi matul l-implimentazzjoni tal-proġett.</p> <p>Id-dokument tal-offerta għandu jassenja mill-inqas EUR 29 862 632 tal-investimenti totali biex tiġi appoġġata t-tranzizzjoni ekoloġika, u għandu jispeċifika għal dawk l-investimenti l-kriterji tal-għażla/tal-eligibbiltà li jirriflettu r-rekwiżiti tal-oqsma ta' intervent applikabbli [3–100] tal-Anness [VI/VII] u l-konformità mal-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01) u l-konformità tal-proġetti appoġġati mal-acquis ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.</p>
147	C1.6. R1-I2	M	L-iffinalizzar tal-proġetti ta' investiment mogħtija biex tissaħħah is-sostenibbiltà u titrawwem it-tranzizzjoni ekoloġika u diġitali tal-intraprendituri tat-turiżmu	Ċertifikat ta' tlestija minn inginier ta' superviżjoni.				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-iffinalizzar ta' 37 proġett ta' investiment aġġudikati biex tissaħħah is-sostenibbiltà u titrawwem it-tranzizzjoni ekoloġika u diġitali tal-intraprendituri tat-turiżmu.
148	C1.6. R1-I3	I	Programmi edukattivi biex jissahħu l-għarfien u l-hiliet tat-turiżmu		Ghadd	0	10	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Programmi edukattivi żviluppati biex isahħu l-għarfien u l-hiliet tat-turiżmu, inklużi l-hiliet diġitali għall-uffiċjali tal-gvern u dawk pubbliċi fis-sistema tat-turiżmu, il-persuni qiegħda u l-edukazzjoni tal-impjegaturi Il-programmi edukattivi żviluppati se jkunu bbażati fuq analiżi

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										tal-htigijiet tas-suq tax-xogħol u se jirrizultaw f'baži għat-tishiħ tal-gharfien u l-hiliet fit-turiżmu, inklużi l-hiliet digitali għall-uffiċjali tal-gvern fis-sistema tat-turiżmu u impjegati fis-sistema tal-komunità tat-turiżmu, il-persuni qiegħda u l-edukazzjoni f'min ihaddem. Il-kriterji għall-ghażla tal-programmi li għandhom jiġu żviluppati se jkunu li jikkontribwixxu għall-kisba tal-objettivi tat-tranzizzjoni digitali u ekoloġika, jiġifieri l-kisba tal-gharfien u l-hiliet meħtieġa biex jiġu implimentati proġetti ffinanzjati mill-investimenti C1.6 I2 u I1 ta' dan is-subkomponent, bħall-gharfien relatat mal-kostruzzjoni ekoloġika, l-enerġija rinnovabbli, il-prodotti innovattivi, il-hiliet intraprenditorjali, il-ġestjoni sostenibbli tad-destinazzjoni.
149	C1.6. R1-I3	T	Persuni edukati fi programmi edukattivi relatati mat-turiżmu		Ghadd	0	1 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 1 000 persuna jipparteċipaw f'korsijiet ta' taħriġ relatati mat-turiżmu.

G. IL-KOMPONENT 2.1: IT-TISHIH TAL-KAPAĊITÀ GĦAT-TFASSIL U L-IMPLIMENTAZZJONI TAL-POLITIKI U L-PROĠETTI PUBBLIĊI

Il-komponent tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reziljenza għandu l-għan li jtejjeb il-kwalità tat-tfassil tal-politika pubblika, iżid il-kapaċità tal-amministrazzjoni pubblika li tfassal u timplimenta l-politiki pubbliċi u jegħleb il-frammentazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika billi jsaħħaħ il-koordinazzjoni fost il-ministeri rilevanti u jtejjeb l-implimentazzjoni tal-politiki u l-proġetti pubbliċi. Il-komponent għandu jinkludi miżuri biex:

- Tiffaċilita, permezz ta' użu akbar tat-teknoloġiji diġitali, it-tfassil u l-implimentazzjoni ta' politiki u proġetti pubbliċi fil-livell ċentrali u lokali;
- Tipprovdi assistenza lill-benefiċjarji fit-tnejn ta' proġetti u dokumentazzjoni teknika għal proġetti fil-qasam tat-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, u
- Jissaħħu l-mekkaniżmi għall-koordinazzjoni u l-ġestjoni tal-politiki pubbliċi.

Il-komponent għandu jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż dwar iż-żieda tal-kapaċità tal-amministrazzjoni li tfassal u timplimenta proġetti u politiki pubbliċi (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 3, 2019) u għat-tishih tal-kapaċità u l-effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika biex tfassal u timplimenta proġetti u politiki pubbliċi fil-livell ċentrali u lokali (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 4, 2020).

G.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C2.1 R1 — Tishih tal-mekkaniżmi għall-integrazzjoni u l-ġestjoni tal-politiki pubbliċi bil-professjonalizzazzjoni tal-ippjanar strateġiku

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li ttejjeb il-mod kif jiġu ġestiti u implimentati l-politiki pubbliċi.

Din il-miżura tikkonsisti fit-twassil ta' leġislazzjoni li ttejjeb il-koordinazzjoni tal-politiki pubbliċi u b'hekk tiprofessionalizza l-ippjanar strateġiku u l-valutazzjoni tal-impatt tar-regolamenti.

Riforma C2.1 R2 — Tishih tal-kapaċità għat-tnejn u l-implimentazzjoni tal-proġetti tal-UE

Bl-għan li jzied l-assorbiment tal-fondi tal-Unjoni, din ir-riforma għandha zzid il-kapaċità għat-tnejn u l-implimentazzjoni tal-fondi tal-Unjoni. Barra minn hekk, id-Deciżjoni tal-Gvern dwar il-korpi fis-sistema ta' implimentazzjoni tal-Pjan għall-Irkupru u r-Reziljenza għandha tiddefinixxi l-awtoritajiet kompetenti u r-responsabbiltajiet għat-twettiq tal-kompiti fl-implimentazzjoni, tistabbilixxi korp ċentrali ta' koordinazzjoni taħt il-Ministeru tal-Finanzi għall-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-Pjan Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reziljenza (NRRP), u tagħti mandat lill-Kumitat ta' Implimentazzjoni biex jiżgura l-konsistenza u l-koerenza fl-użu tal-fondi tal-Unjoni. Għandha tithejja analizi tal-ammont ta' xogħol għat-tishih tal-kapaċità amministrattiva fil-programmi operazzjonali kollha. L-Istatut tal-Aġenzija għall-Awditjar tas-Sistema ta' Implimentazzjoni tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea (ARPA) għandu jiġi adattat biex jingiebu f'konformità mar-Regolament (UE) 2021/241 u jipprovdi l-mandat legali għat-twettiq ta' awditi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-NRRP. Is-sistema tal-IT uzata għall-fondi strutturali u ta' investiment Ewropej għandha tiġi aġġornata biex

tippermetti l-ġbir, il-ħżin u l-monitoraġġ tad-data dwar l-istadji importanti u l-miri, inkluż fil-livell tar-riċevituri finali.

Din ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Jannar 2022, u qabel ma tiġi pprezentata l-ewwel talba għall-pagament lill-Kummissjoni.

Investiment C2.1 R1-I1 — Ottimizzazzjoni, standardizzazzjoni u diġitalizzazzjoni tal-proċessi għall-ippjanar strateġiku u l-valutazzjoni tal-impatt tal-politiki pubbliċi

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jappoġġa d-diġitalizzazzjoni tal-ippjanar strateġiku, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-politiki pubbliċi.

Din il-mizura tikkonsisti fl-iżvilupp ta' pjattaforma tal-IT, is-Sistema ta' Informazzjoni dwar l-Ippjanar Strateġiku biex tippermetti l-monitoraġġ tat-tnejjija ta' dokumenti strateġiċi.

Investiment C2.1 R2-I1 — Għoti ta' assistenza lill-benefiċjarji fit-tnejjija ta' dokumentazzjoni teknika tal-proġett

L-objettiv ta' din il-mizura huwa li tiżdied ir-rata ta' suċċess u l-assorbiment tal-fondi tal-UE.

Din il-mizura tikkonsisti f'sejhiet biex tingħata assistenza lill-benefiċjarji potenzjali ta' diversi fondi tal-UE biex tithaffef u tiġi ottimizzata t-tnejjija ta' dokumentazzjoni teknika tal-proġetti.

G.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' miżura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
150	C2.1. R1	M	Emendi għall-Att dwar is-Sistema tal-Ippjanar Strateġiku u l-Ġestjoni tal-Iżvilupp tar-Repubblika tal-Kroazja u liġijiet amministrattivi	Dhul fis-seħh tal-att li jemenda l-Att dwar is-Sistema ta' Ppjanar Strateġiku u Governanza għall-Iżvilupp tar-Repubblika tal-Kroazja u l-liġijiet sekondarji li jakkumpanjawha				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-emendi għall-Att dwar is-Sistema ta' Ġestjoni tal-Ippjanar Strateġiku u l-Iżvilupp tar-Repubblika tal-Kroazja u l-liġijiet sekondarji li jakkumpanjawha għandhom itejbu l-effettività tal-ippjanar strateġiku u l-professjonalizzazzjoni tat-thejjija ta' dokumenti strateġiċi. Għandu jinkludi wkoll bażi għad-deskrizzjonijiet tal-impjegati u l-kompetenzi tal-impjegati taċ-ċivil relatati mal-ippjanar strateġiku;
151	C2.1. R1	M	Emendi għall-Att dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Regulatorju	Dhul fis-seħh tal-att li jemenda l-Att dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Regulatorju				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-emendi għall-Att dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Regulatorju għandhom jissimplifikaw il-proċessi tal-valutazzjoni tal-impatt regulatorju ex post, inklużi l-metodoloġija u l-proċeduri, abbażi tar-rakkomandazzjonijiet tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku tal-proġett relatati mal-valutazzjoni tal-impatt regulatorju ex post. L-emendi għandhom jinkludu wkoll bidliet fid-deskrizzjonijiet tal-impjegati u l-kompetenzi tal-impjegati taċ-ċivil relatati mal-valutazzjoni tal-impatt bil-ħsieb tal-professjonalizzazzjoni tal-koordinazzjoni, l-abbozzar u l-monitoraġġ tal-effetti tar-regolamentazzjoni fl-amministrazzjoni pubblika.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
152	C2.1. R1	T	Tnaqqis tal-piż amministrattiv li jaffettwa direttament liċ-ċittadini, permezz tad-digitalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri		% (perċentwali)	0	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Tnaqqis ta' mill-inqas 20 % fil-piż amministrattiv meta mqabbel mal-31 ta' Diċembru 2019, għaċ-ċittadini bl-użu tal-metodoloġija tal-Mudell Standard tal-Ispejjeż (SCM), permezz tad-digitalizzazzjoni u/jew is-simplifikazzjoni tal-proċeduri.
153	C2.1. R1-I1	T	Id-digitalizzazzjoni tal-immappjar tal-proċessi kummerċjali kollha fil-qasam tal-ippjanar strategiku u l-valutazzjoni tal-impatt regolatorju		% (perċentwali)	0	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Il-proċessi tan-negozju mmappjati kollha fil-qasam tal-ippjanar strategiku u l-valutazzjoni tal-impatt regolatorju għandhom jiġu diġitalizzati u użati permezz tal-pjattaforma tal-IT (sistema tal-IT għad-digitalizzazzjoni tal-proċess tal-ippjanar strategiku u valutazzjoni tal-impatt regolatorju). Is-sistema tal-IT għandha tippermetti l-monitoraġġ tat-thejjija ta' dokumenti strateġiċi, l-implimentazzjoni u l-evalwazzjoni tal-politiki pubbliċi u l-valutazzjoni tal-impatt tar-regolamenti. Is-sistema tal-IT għandha tinkludi wkoll dashboard li jipprovdi ħarsa generali lejn ir-riżultati tal-implimentazzjoni tal-politiki pubbliċi.
156	C2.1. R2	M	Emenda tal-istatuti tal-ARPA biex jiġi definit mill-ġdid il-mandat tiegħu	Dhul fis-seħh tal-emendi għall-istatuti tal-ARPA				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2021	L-emendi għall-istatuti tal-Aġenzija għall-Awditjar tas-Sistema ta' Implimentazzjoni tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea (ARPA) għandhom jiddefinixxu l-mandat tal-ARPA biex tistabbilixxi u twettaq awditi u kontrolli tas-sistema relatati mal-Pjan Nazzjonali għall-Irkupru u r-Reziljenza

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
157	C2.1. R2	M	L-istabbiliment tas-sistema ta' implimentazzjoni u awditjar u kontroll għall-RRP	Id-dhul fis-sehħ tad-deċiżjoni mill-Gvern Kroat dwar il-korpi fis-sistema ta' implimentazzjoni tal-NRRP, l-istabbiliment tal-korp ta' koordinazzjoni taħt il-Ministeru għall-finanzi u l-aġġornament tal-proċeduri użati mill-korpi ta' implimentazzjoni.				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Id-Deciżjoni dwar il-korpi fis-sistema tal-RRP għandha tiddefinixxi l-awtoritajiet kompetenti u r-responsabbiltajiet għat-twettiq tal-kompiti fl-implimentazzjoni tal-RRP, inkluż korp ċentrali ta' koordinazzjoni taħt il-Ministeru tal-Finanzi biex jiġu żgurati l-implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-miżuri tal-RRF, inklużi r-riformi, filwaqt li l-Kumitat ta' Implimentazzjoni se jiżgura l-konsistenza u l-koerenza fl-użu tal-fondi tal-UE. Il-korp ta' Koordinazzjoni għall-RRP għandu jiġi stabbilit u kompletament funzjonali, fi hdan il-Ministeru għall-finanzi. Il-proċeduri kollha użati mill-korpi ta' implimentazzjoni għall-RRP għandhom jiġu aġġornati u stabbiliti.
158	C2.1. R2	M	Adozzjoni tal-Att dwar il-qafas istituzzjonali għall-fondi tal-UE	Dhul fis-sehħ tal-Att dwar il-qafas istituzzjonali għall-fondi tal-UE				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Minbarra l-istabbiliment tal-qafas istituzzjonali u l-korpi tal-hatra fl-Att, il-liġi għandha tipprovdi wkoll qafas għall-istabbiliment tal-attivitajiet ta' bini tal-kapaċità, li huma mistennija li jiġu żviluppati aktar permezz ta' Pjan Direzzjonali għall-bini tal-kapaċità amministrattiva. Dan il-Pjan Direzzjonali qed jiġi żviluppat taħt l-ipprogrammar tal-Fondi SIE. Il-liġi għandha tirrikonoxxi l-htieġa li tkompli tissahhah il-kapaċità tal-benefiċjarji li jhejju, japplikaw u jimplementaw proġetti, li huma implimentati permezz ta' programmi (operazzjonali) iffinanzjati mill-UE.
159	C2.1. R2	M	Valutazzjoni tal-kapaċità amministrattiva	Tiġi ppubblikata analiżi tal-ammont ta' xogħol				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Għandhom jitwettqu analizijiet tal-ammont ta' xogħol għall-istituzzjonijiet involuti fis-sistemi rispettivi ta' ġestjoni u kontroll, filwaqt li jitqies ukoll il-piż li jirriżulta mill-Faċilità għall-Irkupru u r-Reżiljenza. L-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										analizi ghandha tippovdi informazzjoni adegwata f'termini ta' htigijiet ta' kapacità amministrattiva bil-ħsieb li dawn jintlahqu fil-hin, inkluż billi jiġi żviluppat sett ta' rakkomandazzjonijiet biex tiġi indirizzata kapacità insuffiċjenti fejn meħtieġ. Abbażi tal-analizi u rakkomandazzjonijiet, ir-rizorsi meħtieġa għandhom jiġu allokati lill-istituzzjonijiet involuti.
160	C2.1. R2	M	Tiġib tas-sistema tal-IT eFondovi: Sistema ta' repożitorju għall-Awditjar u l-Kontrolli: informazzjoni għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-RRF	Rapport tal-awditjar li jikkonferma l-funzjonalitajiet tas-sistema ta' repożitorju				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Għandha tkun stabbilita u operattiva sistema repożitorja għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-RRF. Is-sistema għandha tinkludi, bħala minimu, il-funzjonalitajiet li ġejjin: (a) il-ġbir tad-data u l-monitoraġġ tal-kisba tal-istadji importanti u l-miri; (b) tiġbor, taħzen u tiżgura l-aċċess għad-data meħtieġa mill-Artikolu 22(2)(d) (i) sa (iii) tar-Regolament RRF.
161	C2.1. R2-I1	T	Thejjija ta' dokumentazzjoni teknika tal-proġett għal proġetti ta' tranżizzjoni ekoloġika u diġitali		Numru (Ammont)	0	6 370 695	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Għandhom jingħataw EUR 6 370 695, permezz ta' deċizzjonijiet dwar il-finanzjament għall-iżvilupp ta' dokumentazzjoni teknika tal-proġetti mhejjija mill-ministeri, l-aġenziji nazzjonali u l-awtoritajiet lokali u reġjonali biex jiġu appoġġati t-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.
162	C2.1. R2-I1	T	Thejjija ta' dokumentazzjoni teknika tal-proġett għal proġetti ta' tranżizzjoni ekoloġika u diġitali		Ghadd	0	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	L-ghotjiet jingħataw lil entitajiet pubbliċi għall-iżvilupp ta' dokumentazzjoni teknika tal-proġetti għal mill-inqas 100 proġett biex jappoġġaw it-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

G.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment C2.1 R1-I2 — Tishih tal-kapaçità fl-ippjanar strateġiku u regolamentazzjoni ahjar

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jikkontribwixxi biex jiżgura s-sostenibbiltà tas-sistema tal-ippjanar strateġiku u jtejjeb il-kwalità tat-tnejjija u l-implimentazzjoni tal-politiki pubbliçi fil-Kroazja.

Dan l-investiment għandu jiżviluppa moduli edukattivi u organizzazzjoni ta' taħriġ, biex itejjeb il-prestazzjoni tal-kompiti tal-ippjanar strateġiku fil-korpi governattivi.

Dan l-investiment għandu jitlesta sal-31 ta' Diçembru 2025.

G.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Għan	Q	Snin	
154	C2.1. R1-I2	T	Moduli ta' taħriġ għall-ippjanar strateġiku u l-valutazzjoni tal-impatt regolatorju fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali		Għadd	0	10	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Għandhom jiġu żviluppati 10 modulu edukattiv/ta' taħriġ għall-ippjanar strateġiku, u regolamentazzjoni aħjar biex tiġi żgurata l-professjonalizzazzjoni tax-xogħol, inklużi l-akkumpanjaturi tat-tagħlim elettroniku bl-appoġġ tekniku tal-NSPA (l-Iskola Nazzjonali tal-Amministrazzjoni Pubblika). Il-moduli għandhom jiġu żviluppati sa tmiem l-2024.
155	C2.1. R1-I2	T	Jiem ta' taħriġ imwettqa għall-uffiċjali marbuta mas-sistema tal-ippjanar strateġiku u l-implimentazzjoni tal-impatti regolatorji fil-livell nazzjonali u reġjonali		Għadd	0	15	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 15 jum ta' taħriġ imwettqa biex jinghata taħriġ ibbażat fuq moduli edukattivi fis-sistema tal-ippjanar strateġiku u l-implimentazzjoni tal-effetti regolatorji fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali.

H. KOMPONENT 2.2: IT-TITJIB ULTERJURI TAL-EFFIĊJENZA TAL-AMMINISTRAZZJONI PUBBLIKA

Il-komponent għandu l-għan li jimmodernizza l-amministrazzjoni pubblika tal-Kroazja u jagħmilha aktar iċċentrata fuq l-utent, billi jinċentiva l-fużjonijiet attwali u funzjonali tal-unitajiet tal-gvern lokali, iżid id-diġitalizzazzjoni, l-interoperabbiltà, it-titjib fl-effiċjenza fl-allokkazzjoni tar-riżorsi fil-livell lokali, u jirrifirma s-sistema ta' remunerazzjoni u l-ġestjoni tar-riżorsi umani.

L-għanijiet ġenerali huma li tittejjeb il-kapaċità li jiġu attirati u miżmuma impjegati ta' kwalità għolja u b'talent fl-amministrazzjoni pubblika, u li tittejjeb il-kwalità tas-servizzi pubbliċi fl-unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali, li huma mxekkla minn kapaċità amministrattiva u fiskali dgħajfa u nuqqas ta' trasparenza.

Il-komponent għandu jinkludi riformi maġġuri b'investimenti relatati:

- It-titjib tal-proċess ta' reklutaġġ fis-servizz ċivili permezz tat-tishiĥ tas-sistema ta' ammissjoni tas-servizz ċivili u t-titjib ulterjuri tal-kompetenzi tal-impjegati taċ-ċivil,
- L-introduzzjoni ta' mudelli godda tal-pagi u tax-xogħol fis-servizz ċivili, inkluż ir-riforma tas-sistema tal-pagi tas-settur pubbliku, it-titjib tas-sistema tal-ġestjoni tar-riżorsi umani, u t-trawwim tal-mobbiltà vertikali u orizzontali,
- It-trasformazzjoni diġitali tal-bażijiet ta' konservazzjoni u tar-rekords tal-arkivji,
- L-iżgurar ta' gvern lokali funzjonali u sostenibbli permezz ta' aktar ottimizzazzjoni u decentralizzazzjoni tal-unitajiet tal-gvern lokali permezz ta' appoġġ inċentivat għal fużjonijiet funzjonali u reali.

Il-komponent għandu jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż dwar il-ħtieġa li tissaħħaħ l-effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 1, 2019) u dwar it-titjib tat-twassil u l-kwalità tas-servizzi fl-unitajiet iżgħar tal-gvern lokali (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 4, 2020).

Il-komponent jinkludi erba' riformi u seba' investimenti.

H.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C2.2 R1 — Titjib fir-reklutaġġ fis-servizz ċivili

Din ir-riforma għandha l-għan li ttejjeb is-sistema ta' reklutaġġ fis-servizz ċivili biex jiġi żgurat ir-reklutaġġ ta' uffiċjali kompetenti ħafna li għandhom jikkontribwixxu għat-titjib tal-effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika u jippermettu l-iffukar mill-ġdid tal-amministrazzjoni pubblika lejn il-ħtiġijiet taċ-ċittadini. Ir-riforma għandha tinkludi emendi għall-qafas leġislativ. Flimkien mar-riforma, l-awtoritajiet beħsiebhom jiżviluppaw għodod tat-teknoloġija tal-informazzjoni, metodoloġiji u l-kontenut meħtieġ għall-verifika tal-kompetenza, u miżuri għat-tishiĥ tal-kapaċitajiet.

Għandha tiġi introdotta sistema ta' għażla ċentralizzata għall-impjegati taċ-ċivil, ibbażata fuq pjanijiet stabbiliti minn qabel, analiżi tal-ammont ta' xogħol, u l-ħtiġijiet reali tal-awtoritajiet pubbliċi sabiex jiġi reklutat profil speċifiku ta' uffiċjali. Fil-proċess ta' reklutaġġ, il-kandidati għandhom jiġu ttestjati online, filwaqt li tiġi żgurata għażla trasparenti u aktar oġġettiva tal-kandidati.

Il-miżura għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2023.

Investiment C2.2 R1-I1 — Sistema ta' selezzjoni centralizzata

Dan l-investiment għandu l-għan li jistabbilixxi sistema ta' reklutaġġ aktar oġġettiva u trasparenti bbażata fuq htigijiet u rizzorsi finanzjarji reali identifikati. Hija għandha tiżgura r-reklutaġġ tal-aħjar kandidati u dawk l-aktar kompetenti, u b'hekk tikkontribwixxi għat-titjib tal-effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika.

L-investiment għandu jinkludi l-attivitajiet li ġejjin:

- L-iżvilupp ta' analiżi komparattiva tat-tfassil ta' sistemi centralizzati ta' impjeg fl-Istati Membri tal-UE u l-abbozzar ta' proposta għal mudell ġdid ta' impjeg;
- Emendi għall-qafas leġislativ, inkluż l-Att dwar is-Servizz Ċivili, għall-proċeduri għar-reklutaġġ ta' impjegati taċ-ċivil f'korpi amministrattivi tal-istat, servizzi professjonali u uffiċċji tal-gvern;
- L-iżvilupp ta' testijiet u taħriġ standardizzati;
- L-iżvilupp tal-pjattaforma tal-IT;
- L-ittestjar u l-implimentazzjoni tal-pjattaforma tal-IT.

Il-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C2.2 R1-I2 — Eżami tal-Istat

Dan l-investiment għandu l-għan li jistabbilixxi sistema ġdida biex wiehed jgħaddi minn eżami tal-istat b'mezzi elettronici, filwaqt li jiżgura mod aktar oġġettiv, xieraq u validu ta' kif jiġi vvalutat l-għarfien tal-kandidati permezz ta' eżami standardizzati bil-miktub.

L-investiment għandu jinkludi l-iżvilupp ta' applikazzjoni tas-software li permezz tagħha għandhom jitwasslu l-proċeduri għall-iżvilupp tal-materjal tat-test għall-eżami tal-istat, l-applikazzjoni għall-eżami, l-organizzazzjoni, it-twettiq u l-mogħdija tal-eżami tal-istat. Iċ-ċertifikat tal-eżami għandu jkun disponibbli b'mod elettroniku. Is-sistema għandha tohloq bażi tad-data tal-kompiti u l-materjali tat-testijiet, bażi tad-data tal-kandidati u għandha tiżgura l-ħolqien ta' rapporti relatati mat-twettiq u r-riżultati tat-testijiet. Tali sistema għandha tippermetti monitoraġġ u titjib kontinwi tal-proċessi kollha għall-iżvilupp u t-twettiq tal-eżamijiet tal-istat. Il-kmamar tal-ittestjar f' 4 ċentri tal-ittestjar f'Zagreb, Split, Rijeka u Osijek għandhom ikunu mgħammra u jkunu disponibbli għall-htigijiet tal-eżami elettroniku kif ukoll għas-sistema centralizzata tal-għażla (Investiment C2.2.R1-I1).

Il-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022.

Riforma C2.2 R2 — Mudelli ġodda tal-pagi u tax-xogħol fis-servizz ċivili u pubbliku

Din ir-riforma għandha l-għan li tintroduci sistema tal-pagi ġusta, trasparenti, konsistenti u finanzjarjament sostenibbli fl-amministrazzjoni tal-istat u fis-servizz pubbliku flimkien ma' sistema ta' ġestjoni tar-rizzorsi umani standardizzata, digitalizzata u orjentata lejn l-utent. Biex tiġi indirizzata r-realtà l-ġdida tax-xogħol, għandu jiġi introdott mudell ta' hidma intelligenti, li jipprovdi lill-uffiċċjali bl-għodod u l-hiliet meħtieġa biex iwettqu l-kompiti tagħhom mill-bogħod.

Abbażi ta' analiżi tas-sitwazzjoni u tqabbil tas-salarji fl-amministrazzjoni tal-gvern u s-servizz pubbliku, għandha tinholoq sistema ġdida ta' hlas u għandu jiġi adottat Att leġislativ ġdid dwar il-pagi tas-servizz ċivili u Att ġdid dwar il-pagi fis-servizzi pubbliċi. L-atti l-ġodda għandhom jinkludu dispożizzjonijiet biex jiġu evalwati l-impjiegi skont kriterji stabbiliti, u biex tiġi żgurata l-armonizzazzjoni tas-salarji fl-amministrazzjoni tal-istat u s-servizzi pubbliċi. Il-mudell il-ġdid tas-salarji għandu jistabbilixxi sistema ta' premju bbażata fuq il-prestazzjoni (il-prestazzjoni tax-xogħol). Ir-regolamenti relatati mal-evalwazzjoni u l-avvanz tal-impjegati taċ-ċivil għandhom jiġu emendati.

Il-valutazzjoni tal-prestazzjoni u l-effettività għandha tipprovdi l-bażi għall-progressjoni u l-promozzjoni tal-karriera.

Il-miżura għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2023.

Investiment C2.2 R2-I1 — Titjib tas-sistema ta' remunerazzjoni fl-amministrazzjoni tal-istat u fis-servizzi pubbliċi

Dan l-investiment għandu jstabilixxi s-sistema l-ġdida ta' remunerazzjoni fl-amministrazzjoni tal-istat u s-servizzi pubbliċi, li tappoġġa r-riforma fl-istess qasam. Għandha tiżgura sistema aktar ġusta mill-perspettiva tal-impjegati taċ-ċivil, issir aktar kompetittiva u fiskalment sostenibbli, f'termini taż-żamma tal-piż totali tal-pagi fil-baġit tal-Istat u d-distribuzzjoni aktar razzjonali tiegħu.

Għandu jiġi stabbilit korp uniku ta' koordinazzjoni tal-gvern inkarigat mill-koordinazzjoni interistituzzjonali tal-attivitajiet kollha, akkumpanjat minn timijiet ta' esperti inklużi rappreżentanti tas-sħab soċjali. Is-sistema attwali tal-pagi u l-qafas legali għandhom jiġu analizzati u għandha tiġi żviluppata analiżi komparattiva mal-Istati Membri pari. Abbażi tal-analiżijiet, għandha tiġi elaborata l-proposta l-ġdida għal sistema ġdida tal-pagi u qafas legali ġdid, għandhom jiġu inklużi disa' funzjonalitajiet ġodda fis-sistema tal-IT għall-ġestjoni tar-riżorsi umani u għandha tithejja u tiġi implimentata strateġija ta' komunikazzjoni.

Il-miżura għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2024.

Investiment C2.2 R2-I2 — Introduzzjoni ta' Mudell ta' Access għall-Post tax-Xogħol Ibridu — Smartworking

Dan l-investiment għandu l-għan li jintroduċi mudell li jippermetti lill-impjegati taċ-ċivil jaħdmu mill-bogħod sabiex jipprovdu servizz pubbliku kontinwu u ta' kwalità għolja aċċessibbli għal kulhadd u biex tiżdied il-motivazzjoni tal-uffiċjali. Għandha tistabilixxi fluss tax-xogħol innovattiv ibbażat fuq element ta' flessibilità fil-hin tax-xogħol u fil-post tax-xogħol skont il-htigijiet tal-proċessi u l-pjanijiet tal-amministrazzjoni pubblika. L-arrangamenti legiżlattivi li jikkoncernaw is-servizz ċivili u r-relazzjonijiet tax-xogħol għall-introduzzjoni ta' mudell ibridu ta' xogħol fl-amministrazzjoni pubblika u fil-ġudikatura (il-Kodiċi tax-Xogħol, l-Att dwar is-Servizz Ċivili, l-Att dwar il-Protezzjoni tax-Xogħol u l-liġijiet sekondarji) għandhom jiġu emendati biex jippermettu lill-impjegati jaħdmu mingħajr xkiel u b'mod kontinwu.

Biex jintlaħqu l-oġġettivi ta' hawn fuq, il-miżura tipprevedi l-attivitajiet li ġejjin:

- L-involviment ta' esperti esterni għall-identifikazzjoni tas-sitwazzjoni attwali tal-kundizzjonijiet tat-telexogħol u t-thejji u l-implimentazzjoni tat-taħriġ manijerjali.
- L-iżvilupp ta' proposta għal mudell u pjan għal aċċess ibridu għall-post tax-xogħol b'soluzzjoni normattiva shiħa għall-implimentazzjoni tiegħu minn esperti esterni.
- Emendi tal-qafas legiżlattivi u l-metodologiji ta' hidma.
- L-akkwist ta' teknoloġija tal-informazzjoni (laptops, tablets u smartphones u s-software meħtieġ), miksuba permezz ta' proċessi trasparenti ta' akkwist pubbliku.
- Taħriġ tal-persunal.

Il-miżura għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2023.

Riforma C2.2 R3 — Trasformazzjoni diġitali tal-bażijiet ta' konservazzjoni u tar-rekords tal-arkivji

Din ir-riforma għandha l-għan li ttejjeb il-ġestjoni tad-dokumentazzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi biex itejbu l-proċessi tan-negożju. Il-miżura hija mistennija li tippermetti t-twassil aktar effiċjenti tas-

servizzi tal-amministrazzjoni pubblika billi tuża soluzzjonijiet tal-ICT implimentati li għandhom jiżguraw l-interoperabbiltà u l-kondiviżjoni tad-data, it-tnaqqis tal-kostijiet, it-trasparenza tan-negożju u l-protezzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini.

Barra minn hekk, l-awtoritajiet beħsiebhom jiżviluppaw servizz pubbliku digitali għandu jiġi żviluppat u stabbilit biex jipprovdi aċċess għal bażijiet ta' konservazzjoni digitali mibnija għal siti kulturali u storiċi. Barra minn hekk, l-iżvilupp tal-istandards u l-kriterji meħtieġa għandu jtejjeb l-effiċjenza ġenerali tal-amministrazzjoni pubblika f'dan il-kuntest. L-iżvilupp tas-sistema nazzjonali ta' informazzjoni tal-arkivji, it-tishih tal-infrastruttura u l-kapaċitajiet umani fl-arkivji tal-istat u t-tishih tal-kapaċità għad-digitalizzazzjoni tar-rekords analogi tal-karti mill-hallieqa u s-sidien tad-dokumenti huma previsti li jtejbu s-servizzi pubbliċi digitali permezz ta' aċċess aktar rapidu għad-dokumentazzjoni u infurzar aħjar tad-drittijiet tal-utenti u taċ-ċittadini interessati kollha.

Il-miżura għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2024.

Investiment C2.2 R3-I1 — Użu ta' infrastruttura digitali u servizzi tal-amministrazzjoni pubblika bl-iżvilupp ta' sistema bażi ta' konservazzjoni

Dan l-investment jikkonsisti fl-istabbiliment ta' servizz pubbliku digitali ġdid marbut mas-servizzi pubbliċi digitali eżistenti bl-għan li jitnaqqsu l-ostakli amministrattivi u l-uffiċjali jkunu jistgħu jipproċessaw il-każijiet b'mod aktar rapidu u effiċjenti.

Din il-miżura tikkonsisti fl-iżvilupp ta' bażijiet ta' konservazzjoni digitali.

Investiment C2.2 R3-I2 — Titjib tal-infrastruttura u s-servizzi digitali tas-settur pubbliku bl-iżvilupp tas-Sistema Nazzjonali ta' Informazzjoni dwar l-Arkivji u t-tishih tan-network tal-arkivji nazzjonali

Dan l-investment jikkonsisti fit-titjib tal-ġestjoni u l-arkivjar tad-dokumenti mahluqa mill-awtoritajiet pubbliċi u s-sistema ġudizzjarja billi jinghata aċċess lill-awtoritajiet pubbliċi kollha kkonċernati.

L-investment jikkonsisti fl-iżvilupp ta' sistema nazzjonali ta' informazzjoni tal-arkivji u t-twaqqif ta' servizz ġdid e-Archive, fi hdan l-infrastruttura tal-informazzjoni tal-istat.

Riforma C2.2 R4 — Gvern lokali funzjonali u sostenibbli

Din ir-riforma għandha l-għan li tistabbilixxi sistema ta' kwalità għolja u effiċjenti ta' gvern lokali u reġjonali billi tincentiva kemm l-integrazzjoni funzjonali kif ukoll dik reali tal-unitajiet tal-gvern lokali. Ir-riforma hija mistennija li tikkontribwixxi għall-forniment imtejjeb, effiċjenti u trasparenti ta' servizzi pubbliċi liċ-ċittadini, billi tiprovdilhom opportunitajiet indaqs biex jissodisfaw il-htigijiet u l-interessi tagħhom, irrispettivament mill-post ta' residenza tagħhom.

Il-legiżlazzjoni rilevanti, l-Att dwar l-Eżekuzzjoni tal-Baġit tal-Istat tal-2022 tar-Repubblika tal-Kroazja, għandha tiġi emendata u għandu jiġi stabbilit mekkaniżmu ta' appoġġ finanzjarju biex jiġu incentivati fużjonijiet kemm funzjonali kif ukoll attwali. Għandhom jiġu żgurati riżorsi suffiċjenti fil-baġit tal-Istat biex jinkoraġġixxu finanzjarjament il-fużjoni attwali ta' mill-inqas 20 % tal-unitajiet tal-gvern lokali, u fużjoni funzjonali ta' mill-inqas 40 % tal-unitajiet tal-gvern lokali. Fil-fażi tat-tfassil tal-mekkanizmu, għandhom jiġu identifikati għadd ta' mudelli ta' finanzjament possibbli għall-prestazzjoni kongunta, filwaqt li jitqies il-kamp ta' applikazzjoni tas-servizzi li l-unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali jridu jagħtu kif definit mil-liġi u l-htigijiet irrapportati tal-unitajiet biex iwettqu l-kompiti kongunti. It-tlestija b'suċċess tal-proċess ta' fużjonijiet attwali jew funzjonali għandha tkun prerekwizit għall-allokazzjoni ta' riżorsi addizzjonali jew kofinanzjament mill-baġit nazzjonali. Id-Deciżjoni tal-Gvern Kroat għandha tistabbilixxi l-kriterji u l-livell ta' incentivi, b'incentivi fiskali

akbar għal fużjonijiet attwali, filwaqt li l-inċentivi għal fużjonijiet funzjonali jiddependu fuq l-għadd u t-tip ta' fużjonijiet previsti għall-fużjoni.

Emendi għar-regolamenti relatati mal-mekkanizmu ta' appoġġ finanzjarju għall-awtoritajiet lokali u reġjonali, li jippermettu li jingħataw inċentivi finanzjarji għall-fużjonijiet.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2022.

Investiment C2.2 R4-I1 — Aktar ottimizzazzjoni u deċentralizzazzjoni tal-unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali permezz ta' appoġġ għal fużjonijiet funzjonali u attwali

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li ttiprovdi appoġġ lill-unitajiet tal-gvern lokali meta jieħdu deċiżjonijiet biex jgħaddu minn fużjonijiet funzjonali jew attwali biex itejbu l-kwalità tas-servizzi tal-gvern lokali.

Dan l-investiment jikkonsisti fit-titjib tas-sistema tal-IT biex tappoġġa r-riforma ta' akkumpanjament (C2.2 R4) u tistabilixxi sistema ta' kwalità għolja għat-trawwim ta' fużjonijiet funzjonali u reali tal-unitajiet tal-gvern lokali.

H.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
163	C2.2. R1	M	Qafas leġislativ emendat għal sistema centralizzata ta' għażla fl-amministrazzjoni tal-istat, l-identifikazzjoni tal-kwalifiki meħtieġa tal-impjegati taċ-ċivil u l-istabbiliment ta' sistema moderna ta' reklutaġġ	Id-dhul fis-seħħ ta' qafas leġislativ emendat għal sistema centralizzata għall-għażla tal-impjegati taċ-ċivil,				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Il-leġislazzjoni riveduta għandha tinkludi mill-inqas il-mizuri li ġejjin: — Id-definizzjoni ta' profili tal-impjegati speċifiċi għall-amministrazzjoni nazzjonali sabiex jiġu attirati l-kompetenzi u l-ħiliet meħtieġa; — Il-ħolqien ta' pjattaforma unika għall-impjegati biex jiġu ċentralizzati l-proċeduri ta' reklutaġġ fi ħdan pjattaforma unika għall-amministrazzjonijiet nazzjonali kollha; — Aġġusta l-proċess ta' reklutaġġ għal: I) it-tranzizzjoni minn sistema ta' għarfien biss għal sistema bbażata primarjament fuq kompetenzi u ħiliet xierqa; il-valutazzjoni tal-kompetenzi għall-prestazzjoni tal-impjegati taċ-ċivil; III) issir distinzjoni bejn ir-reklutaġġ fil-livell inizjali, li għandu jkun ibbażat esklużivament fuq il-kompetenzi, u r-reklutaġġ ta' profili speċjalizzati, li għandhom jikkombinaw il-kompetenzi mal-esperjenza tax-xogħol rilevanti u jwasslu għal aċċess għal karrieri f'livell ogħla; — Jissahħaħ l-impenn għall-bilanċ bejn il-ġeneri u tiġi żgurata l-ekwità bejn il-ġeneri fir-reklutaġġ, kif ukoll il-promozzjoni tan-nisa għal pożizzjonijiet maniġerjali superjuri.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
164	C2.2. R1-I1	T	100 % tal-impjegati tač-čivil permanenti kollha li għadhom kif ġew rekrutati fil-korpi tal-gvern huma impjegati esklussivament permezz ta' sistema ġdida ċentralizzata, diġitalizzata u standardizzata tal-għażla u tar-reklutaġġ, disponibbli permezz ta' pjattaforma tal-IT żviluppata reċentement.		% (perċentwali)	0	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Għandha tiġi introdotta u implimentata sistema ta' għażla ċentralizzata għall-impjegati tač-čivil abbażi ta' pjanijiet ta' akkoljenza stabbiliti minn qabel ibbażati fuq analiżi tal-ammont ta' xogħol u l-ħtiġijiet reali tal-awtoritajiet pubbliċi biex jirreklutaw ċertu profil ta' uffiċjali. Is-sistema għandha tipprevedi li, fil-proċess ta' reklutaġġ, il-kandidati jiġu ttestjati online biex tiġi żgurata għażla aktar trasparenti u oġġettiva tal-kandidati.
165	C2.2. R1-I2	T	100 % tal-uffiċjali tal-istituzzjonijiet pubbliċi kollha meħtieġa jgħaddu mill-		% (perċentwali)	0	100	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	100 % tal-uffiċjali tal-istituzzjonijiet pubbliċi kollha, li huma meħtieġa jgħaddu mill-eżami tal-istat, jgħaddu l-eżami permezz ta' mudell kompletament diġitalizzat. Il-proċess li jgħaddi mill-eżami tal-Istat huwa diġitalizzat bil-ħsieb li s-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			eżami tal-istat, jgħaddu mill-eżami tal-istat b'mod diġitali, abbażi ta' mudell ta' eżami ġdid.							sistema tal-eżami ssir aktar trasparenti, aċċessibbli (f'diversi postijiet madwar il-pajjiż) u effiċjenti.
166	C2.2. R2	M	Dhul fis-seħh ta' Atti dwar is-salarji fl-amministrazzjoni tal-istat u s-servizzi pubbliċi u tar-regolamenti għall-mobbiltà	Dhul fis-seħh tal-Atti dwar is-salarji fl-amministrazzjoni tal-istat u s-servizzi pubbliċi u tar-regolamenti għall-mobbiltà vertikali u orizzontali tal-impjegati taċ-ċivil fl-amministrazzjoni pubblika				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Leġiżlazzjoni ġdida dwar is-salarji fl-amministrazzjoni tal-istat u fis-servizzi pubbliċi għandha tippermetti valutazzjoni ġusta u trasparenti tal-karigi f'konformità mal-kriterji stabbiliti, filwaqt li tiżgura l-armonizzazzjoni tal-grad u l-bonusijiet fis-servizz ċivili u fis-servizz ċivili, tistabbilixxi koefiċjenti fil-livell okkupazzjonali f'konsultazzjoni mas-sħab soċjali, u tistabbilixxi sistema ta' premji bbażata fuq il-prestazzjoni (il-prestazzjoni tax-xogħol). Għandha tinholoq sistema ġdida ta' hlas u l-Atti l-ġodda dwar is-salarji tas-servizz ċivili u s-salarji tas-servizzi pubbliċi għandhom jinkludu dispożizzjonijiet biex il-karigi jiġu evalwati b'mod ġust u trasparenti f'konformità mal-kriterji stabbiliti u jiżguraw l-armonizzazzjoni tas-salarji fis-servizz ċivili u s-servizzi pubbliċi, u jistabbilixxu sistema ta' premji bbażata fuq il-prestazzjoni tax-xogħol. Il-qafas leġiżlattiv (l-Att dwar is-Servizz Ċivili u l-Igġijiet amministrattivi) għall-mobbiltà vertikali u orizzontali għandu jiġi emendat. Dan jinkludi pjan

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										tal-karriera li jinkludi aċċess possibbli għal karigi manigerjali medji u superjuri u t-tishih tar-rabta bejn il-progressjoni tal-karriera u l-valutazzjoni tal-prestazzjoni. Barra minn hekk, l-istabbiliment tal-prekundizzjonijiet għal suq tax-xogħol effiċjenti fl-amministrazzjoni pubblika inkluż (a) il-holqien ta' sistema ta' reklamar trasparenti u uniformi għall-postijiet battala kollha fl-amministrazzjoni pubblika (b) il-possibbiltà li wiehed japplika għal kwalunkwe impjeg disponibbli kullimkien fl-amministrazzjoni pubblika.
167	C2.2. R2-I1	T	Is-sistema ta' ġestjoni tar-rizorsi umani, ir-Registru tal-Uffiċjali Pubbliċi u s-Sistema ta' Salarji Ċentralizzati (RegZap — Cop), hija kkomplementata b'disa' funzjonalitajiet godda, li jiddigitalizzaw		Ghadd	0	9	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Disa' funzjonalitajiet godda għandhom jiġu żviluppati u implimentati fir-REGZAP-COP (dawn huma: l-abbozzar ta' atti dwar id-drittijiet u l-obbligi tal-persunal, l-ewalwazzjoni, ir-rekords tax-xogħol, l-ippjanar u l-iżvilupp tal-karriera, is-suq intern tax-xogħol u l-approċċ personalizzat għas-sistema mill-uffiċjali, missjonijiet) biex tiġi appoġġata l-implimentazzjoni tal-bidliet proposti fis-sistema tas-salarji.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			il-proċessi relatati kollha li għandhom jissimplifikaw u jhaffu l-emendat-sistema tas-salarji							
168	C2.2. R2-I2	T	Mill-inqas 20 % tal-impjegati taċ-ċivil jaħdmu fil-mudell ta' xogħol intelliġenti		% (perċentwali)	0	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2023	20 % tal-impjegati taċ-ċivil diġà jaħdmu fil-mudell ta' xogħol intelliġenti, li jippermettilhom jaħdmu mill-bogħod sabiex jipprovdur servizz pubbliku kontinwu u ta' kwalità għolja aċċessibbli għal kulhadd u jżidu l-motivazzjoni tal-uffiċjali.
169	C2.2. R2-I2	T	Mill-inqas 60 % tal-impjegati taċ-ċivil imharrġa fil-metodu ta' hidma intelliġenti		% (perċentwali)	0	60	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2023	60 % tal-impjegati taċ-ċivil jitharrġu fil-mudell ta' xogħol intelliġenti u għandhom il-hiliet meħtieġa biex jaħdmu mill-bogħod sabiex jipprovdur servizz pubbliku kontinwu u ta' kwalità għolja aċċessibbli għal kulhadd u jżidu l-motivazzjoni tal-uffiċjali.
170	C2.2. R3	M	Stabbiliment ta' servizz ta' konservazzjoni elettronika	Baži tal-konservazzjoni elettronika għas-servizz pubbliku diġitali				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	BI-istabbiliment tal-infrastruttura diġitali u s-servizzi tal-amministrazzjoni pubblika, l-iżvilupp ta' sistema ta' bażijiet ta' konservazzjoni jsaħħaħ il-ġestjoni tad-dokumentazzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi u minn ħallieqa oħra tad-dokumenti bħala

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
				kompletament funzjonali u aċċessibbli						funzjonijiet ta' appoġġ essenzjali għall-proċessi kummerċjali kollha. Is-sistema ta' konservazzjoni elettronika għandha tippermetti t-twassil aktar effiċjenti tas-servizzi tal-amministrazzjoni pubblika bl-użu ta' soluzzjonijiet tal-ICT implimentati li jiżguraw l-interoperabbiltà u l-kondiviżjoni tad-data, it-tnaqqis tal-kostijiet, it-trasparenza tan-negozju u l-protezzjoni tad-drittijiet taċ-ċittadini. Is-servizz pubbliku diġitali (bazi ta' konservazzjoni elettronika) marbut mas-servizzi pubbliċi diġitali eżistenti għandu jigi stabbilit, filwaqt li jitneħħew l-ostakli amministrattivi fil-proċess ta' liċenzjar skont il-Liġi dwar il-Protezzjoni u l-Konservazzjoni tal-Proprietà Kulturali.
171	C2.2. R3	M	L-istabbiliment ta' sistema nazzjonali ta' informazzjoni tal-arkivji	Sistema Nazzjonali ta' Informazzjoni dwar l-Arkivji li tiffunzjona u aċċessibbli bis-shih				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Għandha tiġi stabbilita sistema nazzjonali ta' informazzjoni tal-arkivji biex ittejjeb il-ġestjoni tad-dokumentazzjoni mill-awtoritajiet pubbliċi u minn ħallieqa oħra tad-dokumenti, bħala funzjoni essenzjali ta' appoġġ għall-proċessi kummerċjali kollha.
172	C2.2. R3-I1	T	Il-holqien ta' sett ta' 60 bazi ta' konservazzjoni disponibbli għall-pubbliku għall-aktar siti		Ghadd	0	60	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Pjattaforma tal-IT b'mill-inqas 60 bazi ta' konservazzjoni elettronika nholqot u saret pubblika. Għandha tiġi żviluppata bazi ta' konservazzjoni elettronika għal siti storiċi kulturali ta' valur monument għoli li jissodisfaw il-kriterji ta' periklu u

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			kulturali u storiċi kumplessi ta' valur monument għoli							urgenza għat-tlestija fid-dawl tal-operazzjonijiet ta' kostruzzjoni ppjanati.
173	C2.2. R3-I2	T	600 il-kreaturi tad-dokumenti jużaw is-sistema ta' informazzjoni tal-arkivji		Ghadd	0	600	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	<p>Mill-inqas 600 awtur li jużaw is-sistema ta' informazzjoni nazzjonali biex jimmanigġjaw u jahżnu d-dokumentazzjoni. .</p> <p>L-istabbiliment ta' sistema nazzjonali ta' informazzjoni tal-arkivji għandu jinkludi l-attivitajiet li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> • It-tishih tal-kapaċità tal-ħzin f' 8 arkivji tal-gvern reġjonali għat-trasferiment ta' rekords permanenti tal-karti, • WArrange u l-għażla ta' rekords stampati fl-awtoritajiet ġudizzjarji, • Disponiment ta' rekords minn awtoritajiet ġudizzjarji li jkunu għadew mill-perjodi ta' żamma u li ma għadhomx jintużaw għal proċessi kummerċjali regolari, • Id-digitalizzazzjoni ta' rekords stampati magħzula li jibqgħu fl-awtoritajiet ġudizzjarji skont il-linji gwida professjonali għad-digitalizzazzjoni tal-arkivji u l-legiżlazzjoni fis-sehħ.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
174	C2.2. R4	M	Emenda tal-oqfsa leġislattiva biex tithegġeg il-fużjoni volontarja funzjonali jew attwali tal-unitajiet tal-gvern lokali (LGUs) u l-adozzjoni ta' Deciżjoni tal-Gvern Kroat dwar il-kriterji għall-ghoti ta' inċentivi fiskali għal fużjonijiet volontarji funzjonali jew attwali	Dhul fis-seħh tal-qafas leġislattiv				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Il-qafas leġislattiv emendat u l-mekkanizmu ta' appoġġ finanzjarju għandhom jinkoraġġixxu fużjoni funzjonali u effettiva tal-unitajiet tal-gvern lokali (LGUs), filwaqt li jiżguraw biżżejjed rizorsi fil-baġit tal-Istat biex jinkoraġġixxu finanzjarjament il-fużjoni attwali ta' mill-inqas 20 % tal-LGUs, jiġifieri minimu ta' 40 % tal-LGUs matul il-perjodu sal-2026. Meta jagħmlu dan, il-LGUs fużi funzjonalment għandhom iżommu l-istess rizorsi baġitarji disponibbli għalihom qabel il-fużjoni, għal perjodu minimu ta' sentejn, l-inċentivi għandhom ikopru wkoll il-kostijiet ta' tahlit ta' darba u għandhom jipprovdu rizorsi addizzjonali bbażati fuq l-iffrankar miksub matul il-hames snin li ġejjin. Barra minn hekk, l-inċentivi għal fużjonijiet reali tal-LGU għandhom jinkludu trasferimenti kapitali ta' darba fuq hames snin li għandhom jintużaw minn LGU ddedikati għal proġetti ta' infrastruttura. Id-Deciżjoni tal-Gvern Kroat għandha tistabbilixxi l-kriterji u l-livell ta' inċentivi, b'inċentivi fiskali akbar għal fużjonijiet attwali, filwaqt li l-inċentivi għal fużjonijiet funzjonali jiddependu fuq l-għadd u t-tip ta' fużjonijiet previsti għall-fużjoni. Wara l-adozzjoni tad-Deciżjoni tal-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja, stedina pubblika lil-LGUs għal espressjoni ta' interess fil-fużjoni volontarja

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										funzjonali jew attwali għandha tiġi ppubblikata fil-gurnal ufficjali.
175	C2.2. R4-I1	M	Mekkanizmu ta' appoġġ għall-konnessjonijiet funzjonali u reali volontarji u l-istabbiliment ta' sistema shiha ta' appoġġ għall-akkoppjament funzjonali u effettiv tal-unitajiet	Hemm fis-seħh mekkanizmu ta' appoġġ komprensiv għall-fużjonijiet funzjonali/attwali tal-unitajiet tal-gvern lokali				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	<p>Sistema tal-IT żviluppata taht il-proġett tal-fond soċjali Ewropew "Ottimizzazzjoni tas-Sistema ta' Awto-governanza Lokali u Reġjonali" għandha tiġi aġġornata biex tappoġġa u ttejjeg lill-unitajiet tal-gvern lokali biex jew iwettqu kompiti b'mod kongunt (fużjoni funzjonali) jew biex fil-fatt jinghaqdu ma' unitajiet awto-governattivi lokali oħra.</p> <p>L-appoġġ għall-proċess ulterjuri tal-ottimizzazzjoni funzjonali tal-impjegi fi hdan il-mandat tal-unitajiet lokali għandu jinkludi:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kwestjonarju ta' (awto) valutazzjoni mfassal u komplut mill-unitajiet tal-gvern lokali biex jivvaluta l-kapaċità tal-unitajiet li jwettqu l-kompiti fl-ambitu tagħhom u juri l-htieġa u l-interess fit-tweqqig kongunt tal-kompiti, jiġifieri l-fużjoni attwali, fl-unitajiet kollha tal-gvern lokali; — Linji gwida li għandhom jithejjew abbazi tad-data msemmija hawn fuq. — L-identifikazzjoni ta' operazzjonijiet xierqa għal prestazzjoni kongunta bejn unitajiet individwali biex tittejjeb l-effiċjenza, l-identifikazzjoni ta' shab potenzjali għal fużjonijiet finalizzati u attwali, mudelli proposti għal fużjonijiet.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<ul style="list-style-type: none"> — Implimentazzjoni ta' sistema ta' appoġġ tal-IT li torbot b'mod funzjonali l-kompiti tal-unitajiet tal-gvern lokali — Tlestiet l-edukazzjoni ta' 50 uffiċjal tal-amministrazzjoni tal-istat biex jiġu appoġġati l-unitajiet tal-gvern lokali f'termini ta' konnessjonijiet funzjonali u fużjonijiet attwali. — Edukazzjoni ta' 100 uffiċjal tal-unità tal-gvern lokali biex iwettqu kompiti kongunti bhala parti minn rabta funzjonali kkompletata.

H.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Ir-riforma C2.2 R5 — Mudelli godda tal-pagi u tax-xogħol fis-servizz ċivili u pubbliku — zieda fl-ambizzjoni tar-riforma billi jiġu stipulati rekwiżiti speċifiċi addizzjonali dwar il-kontenut tal-liġijiet amministrattivi

Din ir-riforma għandha l-għan li żżid l-ambizzjoni tal-implimentazzjoni tar-Riforma R2 Mudelli godda tal-pagi u tax-xogħol fis-servizz ċivili u pubbliku, billi żżid rekwiżiti speċifiċi dwar il-kontenut tal-liġijiet amministrattivi li jakkumpanjaw l-Att dwar is-salarji fis-servizzi ċivili u pubbliċi adottati skont R2.

Id-digriet tal-gvern li jappoġġaw l-Att dwar is-salarji fis-servizzi ċivili u pubbliċi għandhom jiddefinixxu fid-dettall il-meded ta' koeffiċjenti u ta' faxex tas-salarji fi hdan l-iskala uniformi tal-pagi għall-korpi tal-istat u għas-servizzi pubbliċi.

Barra minn hekk, Regolament tal-Gvern għandu jstabbilixxi t-titoli tal-karigi, il-kondizzjonijiet għall-assenjazzjoni f'pożizzjoni speċifika, il-klassifikazzjoni tal-karigi, il-grad tas-salarju kkonċernat u l-koeffiċjenti tal-kalkolu tas-salarju f'dak il-grad.

Il-koeffiċjenti tal-kalkolu tas-salarji għandhom jiġu ddeterminati abbażi ta' eżerċizzju ta' evalwazzjoni tal-impjeg, filwaqt li jitqiesu l-kriterji standard ta' evalwazzjoni u klassifikazzjoni tal-impjegi kif definiti fl-Att dwar is-salarji fis-servizzi ċivili u pubbliċi (bħall-kumplessità tal-impjegi, l-esperjenza professjonali meħtieġa, l-awtonomija tax-xogħol, u l-kompetenzi u l-liċenzji addizzjonali meħtieġa). Il-mod li bih il-kriterji standard għandhom jiġu applikati fil-proċess ta' evalwazzjoni u klassifikazzjoni tax-xogħol se jiġi ddeterminat mir-Regolamenti tal-Gvern.

Il-valutazzjoni komparattiva tal-impjegi għandha l-għan li tiżgura l-implimentazzjoni tal-prinċipju ta' paga ugwali għal xogħol ugwali jew xogħol ta' valur ugwali billi tapplika parametri referenzjarji standard uniformi u telimina l-prattika s'issa li l-impjegi bl-istess impjegi jew impjegi simili, iżda f'korpi statali jew servizzi pubbliċi differenti, jithallsu b'mod differenti.

Fl-aħhar nett, l-istatuti għandhom l-għan li jiżguraw li l-istess grad jiġi kklassifikat bħala karigi tal-istess valur jew qrib l-istess valur f'termini ta' kumplessità tal-impjeg, responsabbiltajiet, awtonomija tax-xogħol u kriterji standard oħra.

Il-miżura għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2024.

H.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
393	C2.2.R5	M	Dhul fis-seħh ta' liġijiet amministrattivi li jirregolaw il-mudelli l-godda tal-pagi u s-sistema centralizzata tal-għażla fis-servizzi ċivili u pubbliċi	Dhul fis-seħh tar-regolamenti tal-Gvern li jistabbilixxu l-kriterji għar-regolamentazzjoni ta' mudelli godda ta' pagi fis-servizzi ċivili u pubbliċi				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	<p>Id-dhul fis-seħh ta' sitt liġijiet sekondarji li jagħtu dettalji dwar is-sistema ta' remunerazzjoni tal-gradji tal-pagi u l-koeffiċjenti għall-impjegati fis-servizzi ċivili u pubbliċi kif ukoll il-proċedura, il-kriterji u l-metodu għall-valutazzjoni tal-prestazzjoni tal-impjegati taċ-ċivil u tal-impjegati fil-korpi tal-Istat u s-servizzi pubbliċi. L-istatuti għandhom, fejn rilevanti, iqisu l-analizi mwettqa mill-Bank Dinji taht l-investment C2.2.R2-I1.</p> <p>Il-leġislazzjonijiet għandhom jiddefinixxu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — il-metodu ta' applikazzjoni tal-kriterji standard, stabbiliti mill-Att dwar is-Salarji fis-Servizzi Ċivili u Pubbliċi, fil-proċedura għall-evalwazzjoni u l-klassifikazzjoni tal-karigi f'korpi statali u servizzi pubbliċi (timijiet ta' esperti tal-amministrazzjoni tal-istat u s-servizzi pubbliċi se jevalwaw il-karigi u, f'kooperazzjoni mal-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Amministrazzjoni jew il-Ministeru tax-Xogħol, is-Sistema tal-Pensjonijiet, il-Familja u l-Politika Soċjali, iwettqu analiżi li għandha titqies meta jiġu ddeterminati l-koeffiċjenti tal-pagi); — it-titoli tal-karigi, il-kundizzjonijiet għall-għażla tal-pożizzjonijiet, il-klassifikazzjoni tal-pożizzjonijiet u l-gradji tas-salarju kkonċernati, kif ukoll il-koeffiċjenti tas-salarju fis-servizz pubbliku (wara l-konsolidazzjoni jew it-tnaqqis fl-għadd ta' karigi);

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>— il-meded ta' koeffiċjenti fi ħdan il-grad ta' tas-salarji tal-iskala uniformi tal-pagi għas-servizzi ċivili u pubbliċi;</p> <p>— il-proċedura, il-kriterji u l-metodu ta' evalwazzjoni tal-prestazzjoni tal-uffiċjali (inklużi dawk f'pożizzjonijiet maniġerjali) u tal-impjegati fis-servizz pubbliku.</p>

I. IL-KOMPONENT 2.3: IT-TRANŻIZZJONI DIĠITALI TAS-SOĊJETÀ U TAL-AMMINISTRAZZJONI PUBBLIKA

Il-Kroazja tinsab^{fl-20} post fl-2020 fl-Indiċi tal-Ekonomija u s-Sočjetà Diġitali (DESI), b'lok sinifikanti għal titjib fl-aċċessibilità online tas-servizzi pubbliċi. Il-konnettività diġitali baxxa tal-Kroazja xxekkel ukoll l-iżvilupp ulterjuri tal-ekonomija diġitali tal-pajjiż u tikkontribwixxi għad-distakk diġitali bejn iż-żoni urbani u rurali.

L-objettiv ta' dan il-komponent huwa li jappoġġa t-tranżizzjoni diġitali tal-ekonomija u s-soċjetà tal-Kroazja. Dan jinkludi riformi u investimenti biex tiġi diġitalizzata l-amministrazzjoni pubblika, jiżjed il-forniment ta' servizzi pubbliċi online u jiġi pprovdut aċċess għal networks ta' konnettività tal-gigabits f'żoni affettwati minn falliment tas-suq inklużi ż-żoni rurali.

Dan il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż dwar il-ħtieġa li "*Jikkonsolidaw il-benefiċċji soċjali u jtejbu l-kapaċità tagħhom li jnaqqsu l-faqar*" (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 2, 2019), "*Żieda fl-aċċess għall-infrastruttura u s-servizzi diġitali*" (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 2, 2020), u "*L-investment iffokat fuq it-tranżizzjoni ekoloġika u diġitali, b'mod partikolari fuq il-broadband b'veloċità għolja*" (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 3, 2020).

Il-komponent jinkludi erba' riformi u għoxrin investment.

I.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C2.3 R1 — Strategija għall-Kroazja Diġitali u t-tisħih tal-kooperazzjoni u l-koordinazzjoni interistituzzjonali għal tranżizzjoni diġitali ta' suċċess tas-soċjetà u l-ekonomija

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tidderiegi t-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetà u l-ekonomija tal-Kroazja għad-deċennju li jmiss. Huwa għandu jipprovdni qafas strateġiku, "L-Istrateġija Diġitali tal-Kroazja għall-2030", li jstabbilixxi l-qafas għall-investimenti fit-tranżizzjoni diġitali u jiddefinixxi l-objettivi strateġiċi fl-oqsma li ġejjin: (i) it-tranżizzjoni diġitali tal-ekonomija, (ii) id-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika u tal-gustizzja, (iii) il-konnettività diġitali/l-iżvilupp tan-networks tal-komunikazzjoni elettronika tal-broadband u (iv) l-iżvilupp tal-ħiliet diġitali u tal-impjeggi diġitali.

Ir-riforma għandha tistabbilixxi wkoll mekkanizmu biex tikkoordina t-tnejn u l-implimentazzjoni ta' proġetti li jappoġġaw it-trasformazzjoni diġitali tas-soċjetà u tal-ekonomija fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali, b'linji gwida għal prijoritizzazzjoni u kriterji ta' evalwazzjoni ċari għall-investimenti.

Riforma C2.3 R2 — Titjib tal-interoperabbiltà tas-sistemi ta' informazzjoni

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tappoġġa l-forniment ta' servizzi pubbliċi diġitali u li tiffacilita l-interazzjoni bejn iċ-ċittadini/in-negozji u l-amministrazzjoni pubblika. Ir-riforma għandha wkoll li għan li tintroduċi analitika tad-data avvanzata fl-amministrazzjoni nazzjonali, bil-ħsieb li tappoġġa t-tehid ta' deċiżjonijiet xprunat mid-data fil-livelli kollha tal-amministrazzjoni.

Filwaqt li l-awtoritajiet pubbliċi fil-Kroazja bħalissa jużaw mijiet ta' registri u bażijiet tad-data differenti, ir-riforma hija mistennija li tohloq il-prekundizzjonijiet għall-istabbiliment ta' registru ċentrali (sistema interoperabbli ċentrali) li jgħaqqad ir-registri ewlenin (Investment C2.3.R2.I1), kif ukoll għall-istabbiliment ta' bażi tad-data ċentrali li tippermetti l-użu ta' analitika tad-data avvanzata għall-awtoritajiet kompetenti (Investment C2.3.R2.I2).

Ir-riforma hija mistennija li għib bidliet sistemici, lejn l-iżvilupp ta' sistemi interoperabbli fil-livell nazzjonali u lejn teħid ta' deċiżjonijiet xprunat mid-data. Huwa mistenni wkoll li jtejjeb il-forniment online ta' servizzi pubbliċi ta' kwalità lin-negozji u liċ-ċittadini.

Il-miżura għandha tiddefinixxi struttura organizzattiva u ta' ġestjoni għall-ġestjoni tas-Sistema Ċentrali ta' Interoperabbiltà kif ukoll il-katalogu ta' servizzi elettronici li għandhom jiġu konnessi mas-Sistema Ċentrali ta' Interoperabbiltà. Għandha tiżviluppa wkoll l-ekosistema biex tiġbor, tipproċessa, tanalizza, turi u tikkondividi d-data, bil-ħsieb li tintroduċi l-analitika tad-data fl-amministrazzjoni nazzjonali bhala mod ġdid ta' hidma fil-livelli kollha tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Din ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C2.3 R2-I1 — Stabbiliment ta' sistema ċentrali ta' interoperabbiltà

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jirrimedja l-frammentazzjoni attwali tar-reġistri, f'konformità mal-Qafas Ewropew għall-Interoperabbiltà (EIF).

Il-miżura tikkonsisti fl-istabbiliment tas-sistema ċentrali ta' interoperabbiltà.

Investiment C2.3 R2-I2 — Stabbiliment ta' repożitorju ċentrali tad-data u sistema analitika tan-negozju

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jinbena maħzen ċentrali tad-data (DWH) għall-awtoritajiet tal-gvern, li huwa mistenni li jtejjeb is-sistema tal-ġestjoni tad-data, billi jiffacilita l-ġbir tad-data f'formati standardizzati, l-ipproċessar, l-analiżi u l-kondiviżjoni tad-data fost l-awtoritajiet pubbliċi (bħall-unitajiet tal-Istat u tal-gvern lokali). Il-pjattaforma għandha tippermetti analiżi tad-data f'ħin reali u għandha tipproduċi għodod avvanzati tal-analitika tad-data (bħal indikaturi tan-negozju predefiniti, dashboards u rapporti fuq bażi ta' kuljum), li huma mistennija jtejbu b'mod sinifikanti t-teħid ta' deċiżjonijiet xprunat mid-data fil-livelli kollha tal-amministrazzjoni nazzjonali.

Parti mill-maħzen tad-data għandha tkun aċċessibbli wkoll għaċ-ċittadini u n-negozji, bl-għan li s-settur privat ikun jista' jibni u jiżviluppa servizzi b'valur miżjud fuq id-data u l-għodod analitici disponibbli għalihom.

Dan l-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C2.3 R3-I1 — Titjib taċ-Ċentru tas-Servizzi Kondiviżi

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jespandi l-kapaċità tal-cloud tal-Istat (Ċentru ta' Servizzi Kondiviżi, "CDU").

Il-miżura tikkonsisti fit-titjib tal-cloud tal-Istat u fiż-żieda tal-għadd ta' utenti tagħha.

Investiment C2.3 R3-I2 — Tishih tal-kapaċità tal-pulizija biex tindirizza ċ-ċiberkriminalità

L-objettiv tal-investment huwa li tissahħaħ il-kapaċità tal-Ministeru tal-Intern fil-ġlieda kontra ċ-ċiberkriminalità.

L-investment jinkludi x-xiri ta' tagħmir speċjalizzat għall-pulizija għall-analiżi tal-evidenza digitali, taħriġ speċjalizzat għall-uffiċjali tal-pulizija għall-identifikazzjoni u l-ġlieda kontra l-attakki ċibernetici u l-implimentazzjoni ta' kampanja pubblika ta' prevenzjoni mmirata lejn in-negozji u ċ-ċittadini biex titqajjem kuxjenza kontra ċ-ċiberkriminalità.

Dan l-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C2.3 R3-I3 — L-istabbiliment ta' punt uniku ta' servizz għas-servizzi kollha tal-helpdesk e-public

L-objettiv tal-investment huwa li jinholoq punt uniku ta' servizz (JKC) li jarmonizza u jiċentralizza s-sistema tal-helpdesk tas-servizzi online kollha tal-amministrazzjonijiet pubbliċi. Il-punt uniku ta' servizz huwa mistenni li jipprovdi servizz ġdid u mtejjeb għaċ-ċittadini u n-negozji biex jikkomunikaw mal-amministrazzjonijiet pubbliċi u għandu jippermetti lill-utenti jsibu faċilment l-informazzjoni mitluba. Il-punt uniku ta' servizz għandu jkollu wkoll karatteristiċi li jippermettu lill-utenti jibagħtu feedback, jivvalutaw il-kwalità tal-interazzjoni mal-impjegati taċ-ċivil u l-evalwazzjoni ta' wara, li hija mistennija li tittrasforma l-interazzjoni bejn l-amministrazzjoni pubblika tal-Kroazja u l-utenti tagħha.

Dan l-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Investiment C2.3 R3-I4 — Konsolidazzjoni tas-sistemi tal-infrastruttura tal-informazzjoni dwar is-saħħa CEZIH

L-objettiv tal-investment huwa li tigi aġġornata s-Sistema Ċentrali ta' Informazzjoni dwar is-Saħħa tar-Repubblika tal-Kroazja (CEZIH), li tintuża mill-atturi kollha fis-sistema tas-saħħa (bħal sptarjiet, persunal mediku, skejjel mediċi, istituzzjonijiet tas-saħħa pubblika, spiżeriji, laboratorji).

L-investment għandu b'mod partikolari jemigra s-sistema lejn il-cloud tal-Istat (Ċentru ta' Servizzi Kondivizi) u għandu jistabbilixxi soluzzjonijiet ta' rkupru minn diżastri, sabiex jiżgura l-kontinwità tal-operat u jipprovdi mod ta' thaddim kontinwu, affidabbli u sigur tas-Sistema Ċentrali ta' Informazzjoni dwar is-Saħħa.

Dan l-investment għandu jitlesta sat-30 ta' Ġunju 2024.

Investiment C2.3 R3-I5 — Proġett ta' Skjerament tal-Karta tal-Identità Diġitali

L-objettiv tal-investment huwa li jipromwovi l-użu tal-firem elettronici fl-interazzjoni taċ-ċittadini mal-amministrazzjoni pubblika. Il-miżura hija mistennija li tippermetti lill-utenti tal-e-IDs jiffirmaw dokumenti fuq pjattaformi mobbli permezz tal-użu tal-applikazzjoni mobbli ta' Certilia.

Għandu jistabbilixxi Sistema ta' Ġestjoni tal-Identità Diġitali (IDP) u sistema ta' ffirmar mobbli biex jinħarġu ċertifikati mill-bogħod għal firma elettronika kwalifikata mill-bogħod. Il-ħruġ ta' tali ċertifikat huwa prerekwizit għall-iffirmar ta' dokumenti b'mod elettroniku fuq pjattaformi mobbli jew f'applikazzjonijiet għal firem mobbli.

Dan l-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C2.3 R3-I6 — Investiment fin-network tal-infrastruttura tal-informazzjoni tal-Istat

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jimmodernizza u jespandi l-kapaċità tan-network tal-infrastruttura tal-informazzjoni tal-Istat (in-network DII).

Il-miżura tikkonsisti fit-titjib tan-network tad-DII u l-konnessjoni ta' utenti godda man-network tad-DII.

Investiment C2.3 R3-I7 — Titjib tas-sistema tal-ippjanar spazjali, tal-kostruzzjoni u tal-assi tal-istat permezz tad-diġitalizzazzjoni

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jaġġorna s-Sistema ta' Informazzjoni tal-Pjanijiet Ġeografici (ISPU) f'sistema ta' informazzjoni integrata għall-ippjanar spazjali, u jippermetti d-diġitalizzazzjoni tal-proċeduri relatati mat-tnejja u l-implimentazzjoni ta' proġetti individwali.

Il-miżura tikkonsisti fil-ħolqien ta' pjanijiet spazjali tal-Ġenerazzjoni li jmiss u t-titjib tal-ISPU.

Investiment C2.3 R3-I8 — Ħolqien ta' pjattaforma diġitali mobbli

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li tinholoq pjattaforma ta' servizz pubbliku diġitali mobbli li tippermetti liċ-ċittadini jużaw faċilment is-servizzi pubbliċi online fuq l-ismartphones tagħhom. Is-"servizzi taċ-ċittadini elettronici" eżistenti ġew żviluppati għall-kompjuters personali u bħalissa mhumiex adattati għall-apparati mobbli, u għalhekk hemm bżonn ta' pjattaforma adattata għall-applikazzjonijiet mobbli.

Dan l-investment, bl-użu ta' teknoloġiji u standards tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku, għandu jibni pjattaforma li tipprovdi mod standardizzat kif jiġu offruti servizzi pubbliċi fuq pjattaformi mobbli (bħat-talba għal prova ta' ċertifikat tat-twelid, talba għal prova ta' residenza, registrazzjoni ta' bidla fl-indirizz; registrazzjoni ta' vettura bil-mutur). Hija għandha tikkonnettja r-registri u l-bażijiet tad-data kollha relatati mal-Bus Ċentrali tal-Iskambju tad-Data (GSB). L-investment għandu jippermetti wkoll li s-Sistema Nazzjonali ta' Awtentikazzjoni tal-Identifikazzjoni (NIAS) tiġi aġġornata skont l-aħħar xejriet ta' awtentikazzjoni għall-pjattaformi mobbli, filwaqt li jiġu implimentati metodi moderni ta' applikazzjoni bijometrika.

Dan l-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C2.3 R3-I9 — L-istabbiliment ta' pjattaforma ġdida għall-Bullettin tal-Akkwist Pubbliku Elettroniku tar-Repubblika tal-Kroazja

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li tiġi stabbilita pjattaforma ġdida tal-IT għas-sistema tal-akkwist elettroniku, bil-ħsieb li tiġi appoġġata d-diġitalizzazzjoni tal-proċess tal-akkwist pubbliku u li jiġu implimentati l-formoli standard il-ġodda għall-pubblikazzjoni tal-avviżi fil-qasam tal-akkwist pubbliku stabbiliti fir-Regolament ta' Implimentazzjoni tal-Kummissjoni (UE) 2019/1780 (formoli elettronici).

L-investment għandu jimmodernizza l-pjattaforma tal-IT tar-Reklamar tal-Akkwist Pubbliku Elettroniku Kroat (EOJN), li bħalissa hija bbażata fuq teknoloġija skaduta u ma tappoġġax kif xieraq it-twertiq effiċjenti tal-proċeduri tal-akkwist pubbliku. B'mod partikolari, il-miżura għandha tippermetti li jiġu konnessi l-proċessi kollha ta' akkwist (mill-pjan ta' akkwist, permezz tat-twertiq tal-proċedura għal data dwar pagamenti bbażati fuq kuntratti konkluzi) u għandha tintroduċi appelli online (appelli elettronici) bħala obbligatorji u l-possibbiltà għall-ħlas online tat-tariffi. L-investment għandu jistabbilixxi wkoll qafas għat-traċċar tal-konformità ma' ċerti kriterji u objettivi obbligatorji minimi (bħall-akkwist pubbliku strateġiku, ekoloġiku jew innovattiv).

Dan l-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Investiment C2.3 R3-I10 — Diġitalizzazzjoni tas-CES (eHZZ)

L-objettiv ta' dan l-investment huwa d-diġitalizzazzjoni tas-Servizz tal-Impjiegi tal-Kroazja (CES — HZZ).

Il-miżura tikkonsisti fit-tqeghid fl-operazzjonijiet tas-sistema ta' ġestjoni tal-identità diġitali u tas-sistema diġitali ta' ġestjoni tar-riżorsi umani, u l-aġġornament tad-diġitalizzazzjoni tas-CES.

Investiment C2.3 R3-I11 — Immodernizzar tal-appoġġ tal-ICT ta' HZMO (eHZMO)

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jimmodernizza s-sistema tal-IT tal-Istitut Kroat għall-Assigurazzjoni tal-Pensjoni (HZMO) u jiddiġitalizza l-proċessi kummerċjali ewlenin tiegħu.

Il-miżura tikkonsisti fit-titjib tas-sistema tal-IT tal-HZMO.

Investiment C2.3 R3-I12 — Diġitalizzazzjoni tal-arkivji tal-HZMO (eArhiva)

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jiġu diġitalizzati l-arkivji tal-Istitut Kroat għall-Assigurazzjoni tal-Pensjoni (HZMO) u tittejjeb il-prestazzjoni generali tal-ħidma ta' HZMO u l-kosteffettività tal-arkivji.

Il-miżura tikkonsisti f'li l-arkivji diġitali (Sistema ta' Ġestjoni tal-Arkivji Diġitali) isiru operattivi, u l-iskennjar u l-indiċjar diġitali tal-paġni mill-arkivju nazzjonali.

Investiment C2.3 R3-I13 — Trasformazzjoni diġitali tal-Amministrazzjoni tat-Taxxa

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jimmodernizza s-Sistema ta' Informazzjoni tal-Amministrazzjoni tat-Taxxa u jżid l-effiċjenza tal-Amministrazzjoni tat-Taxxa.

Il-miżura tikkonsisti f'li s-Sistema ta' Informazzjoni tal-Amministrazzjoni tat-Taxxa aġġornata titqiegħed online u ssir aċċessibbli.

Investiment C2.3 R3-I14 — Implimentazzjoni tas-sistema ta' pagament mhux bi flus kontanti fl-ekonomija permezz ta' fatturi elettronici b'arkivji elettronici integrati u kontabbiltà attiva tat-taxxa

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiġi stabbilita sistema ta' kontabbiltà tat-taxxa online bl-għan li jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq il-kontribwenti.

L-investiment għandu jistabbilixxi sistema ġdida tal-IT għar-reġistrazzjoni ta' fatturi elettronici (fatturi elettronici) maħruġa mill-awtoritajiet pubbliċi għal pagament mhux bi flus kontanti fis-Sistema ta' Informazzjoni tal-Amministrazzjoni tat-Taxxa. L-investiment għandu jistabbilixxi wkoll sistema ta' kontabbiltà online avvanzata tal-VAT,

L-investiment huwa mistenni li jikkontribwixxi għas-simplifikazzjoni tad-dikjarazzjonijiet tat-taxxa billi jnaqqas l-għadd ta' forom meħtieġa u jappoġġa l-konformità mar-regoli tat-taxxa.

L-investiment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C2.3 R3-I15 — Twaqqif ta' soluzzjonijiet għall-applikazzjoni tat-turiżmu

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jiġu żviluppati għodod godda tal-IT biex jgħinu fil-ġestjoni effettiva tal-iżvilupp tat-turiżmu u jappoġġaw is-sostenibbiltà tas-settur.

Il-miżura tikkonsisti fit-tqegħid online ta' erba' għodod tal-IT u biex dawn isiru aċċessibbli.

Investiment C2.3 R3-I16 — Diġitalizzazzjoni tal-proċessi fl-isport u r-rikreazzjoni fil-livell lokali u reġjonali

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiġi aġġornata s-Sistema ta' Informazzjoni fl-Isport (ISS) u li jiġi ffaċilitat l-aċċess għas-sistema għall-partijiet ikkonċernati rilevanti kollha.

Il-miżura tikkonsisti fi tliet moduli ta' applikazzjoni godda li qed jiġu integrati fl-ISS aġġornata.

Ir-riforma C2.3 R4 — It-tisħih tal-konnettività bħala pedament tat-tranżizzjoni diġitali tas-soċjetà u tal-ekonomija

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li twitti t-triq biex tiġi żgurata d-disponibbiltà tan-networks tal-komunikazzjonijiet elettronici li jipprovdu konnettività tal-gigabits lill-unitajiet domestiċi u lill-muturi soċjoekonomici, f'konformità mal-objettivi tas-Soċjetà Ewropea tal-Gigabits.

Din ir-riforma għandha l-għan li tiżgura l-implimentazzjoni f'waqtha u komprensiva tal-qafas regolatorju u strateġiku fil-qasam tal-komunikazzjonijiet elettronici, permezz tal-adozzjoni tal-Att dwar il-Komunikazzjonijiet Elettronici, b'mod konsistenti mad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva (UE) 2018/1972 li tistabbilixxi l-Kodiċi Ewropew għall-Komunikazzjonijiet Elettronici, u l-implimentazzjoni tal-objettivi tal-Pjan Nazzjonali għall-Broadband fil-Kroazja għall-perjodu 2021–2027.

Ir-riforma hija mistennija tidentifika u tindirizza l-piż amministrattiv u l-ostakli regolatorji relatati mal-kostruzzjoni ta' networks ta' konnettività tal-gigabits, inklużi networks 5G, sabiex thegħeġ l-investiment fl-introduzzjoni tan-networks 5G.

Din ir-riforma hija komplementari għall-investimenti fil-konnettività digitali permezz ta' konnessjonijiet tal-broadband f'networks fissi u avvanzati mingħajr fili u mobbli, inkluż permezz tal-użu ta' teknoloġiji 5G.

Dan l-investment għandu jitlesta sat-30 ta' Ġunju 2026.

Investiment C2.3 R4-I1 — Implimentazzjoni ta' proġetti taht il-Programm Qafas Nazzjonali għall-Iżvilupp ta' Infrastruttura tal-Broadband f'oqsma fejn ma hemmx biżżejjed interess kummerċjali fl-investment

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li tizdied il-kopertura nazzjonali tal-broadband b'konnettività tal-gigabits f'żoni fejn ma hemmx biżżejjed interess kummerċjali, f'konformità mal-Programm Qafas Nazzjonali għall-Iżvilupp ta' Infrastruttura ta' Aċċess għall-Broadband.

Il-miżura tikkonsisti fl-iffirmar ta' ftehimiet ta' għotja għall-implimentazzjoni tal-proġetti taht il-Qafas Nazzjonali għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-aċċess għall-broadband (ONP) u l-għoti ta' aċċess għall-broadband għall-unitajiet domestiċi fiż-żoni bojod tal-NGA.

Investiment C2.3 R4-I2 — Kostruzzjoni ta' infrastruttura passiva tal-komunikazzjoni elettronika

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jżid id-disponibbiltà tan-networks tal-Gigabits f'żoni rurali u skarsament popolati fejn ma hemm l-ebda interess kummerċjali fil-kostruzzjoni ta' dawn in-networks.

Il-miżura tikkonsisti fl-iffirmar ta' ftehim ta' għotja għall-kostruzzjoni ta' infrastruttura tal-komunikazzjoni elettronika passiva u l-għoti ta' aċċess għall-5G għal żoni rurali u b'popolazzjoni baxxa.

I.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
176	C2.3. R1	M	Strateġija għall-Kroazja Diġitali	Dhul fis-seħh tal-Istrateġija għall-Kroazja Diġitali				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il- "Istrateġija Diġitali għall-Kroazja 2030" għandha tiddefinixxi b'mod ċar l-objettivi u l-prijoritajiet strateġiċi li se jiffurmaw il-bażi għad-definizzjoni ta' azzjonijiet fl-oqsma li ġejjin: id-diġitalizzazzjoni tal-amministrazzjoni pubblika u tal-ġudikatura; l-iżvilupp ta' netwerks ta' komunikazzjoni elettronika broadband; l-iżvilupp tal-kompetenzi diġitali u l-impjegji diġitali.
177	C2.3. R2 C2.3. R2.I2	M	Stabiliment tal-pjattaformi għas-sistema ċentrali ta' interoperabbiltà	Rapport mill-Uffiċċju Ċentrali għall-Iżvilupp tas-Socjetà Diġitali (SDURDD) li l-pjattaformi huma operazzjonali u ttestjati għall-użu				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il-portal ċentrali nazzjonali tal-interoperabbiltà għandu jipprovdi katalogu tas-servizzi kollha disponibbli u l-Maħżen tad-Data (DWH) għandu jkun operattiv għall-użu.
178	C2.3. R2-I1	M	L-istabiliment tas-sistema ċentrali tal-interoperabbiltà	Rapport mill-Uffiċċju Ċentrali għall-Iżvilupp tas-Socjetà Diġitali (SDURDD) li s-sistema hija operazzjonali u ttestjata għall-użu				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2024	Is-sistema interoperabbli ċentrali, li tipprevedi l-interoperabbiltà tar-registri, għandha tkun online u aċċessibbli. Huwa għandu: <ul style="list-style-type: none"> i) tiżgura l-forniment online ta' 19 proċedura amministrattiva elenkati fl-Anness II tar-Regolament dwar il-Gateway Diġitali Unika lill-utenti transfruntiera tal-UE; ii) jinkludi l-portal nazzjonali ċentrali;

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>iii) l-integrazzjoni u l-interkonnnessjoni ta' mill-inqas tmien registri pubbliċi ewlenin eżistenti addizzjonali fis-sistema;</p> <p>iv) tiżgura li l-informazzjoni dwar id-diversi registri tiġi kkonsolidata f'post wieħed u tkun disponibbli għall-amministrazzjonijiet pubbliċi, iċ-ċittadini u n-negozji.</p>
179	C2.3. R3-I1	T	Aġġornament tal-Cloud Statali	Rapport mill-Uffiċċju Ċentrali għall-Iżvilupp tas-Socjetà Diġitali (SDURDD)	Ghadd	0	6	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	<p>6 funzjonalitajiet ġodda għandhom ikunu operazzjonali għall-użu fil-cloud tal-Istat (CDU) u aċċessibbli għall-utenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Pjattaforma għall-iżvilupp, l-implimentazzjoni u l-ittestjar tal-applikazzjonijiet għall-utenti, — Pjattaforma għall-appoġġ tal-ICT, — Sistema ċentrali ta' monitoraġġ tas-sigurtà tal-informazzjoni għall-ġestjoni ta' avvenimenti potenzjali ta' sigurtà, — Pjattaforma ta' Awtentikazzjoni Bijometrika, — Pjattaforma għall-ġestjoni tal-kontenut diġitali tas-siti web, — Pjattaforma għall-iżvilupp ta' teknoloġiji block-chain għall-cloud tal-Istat.
180	C2.3. R3-I1	T	Żieda fl-ghadd ta' utenti fiċ-Ċentru ta' Servizzi Kondiviżi		Ghadd	0	450	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	<p>450 utent ġdid għandhom jiġu integrati fiċ-Ċentru ta' Servizzi Kondiviżi.</p> <p>Bdiet l-integrazzjoni tal-pjattaforma taċ-Ċentru tas-Servizzi Kondiviżi fl-Ispazji Komuni Ewropej tad-Data, kif ikkonfermat mill-fornitur</p>

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										tat-teknoloġija rilevanti li tippermetti l-integrazzjoni, filwaqt li jirrikonoxxi li: i) il-meta katalogu tad-data dwar is-sahha li jinsab fil-Lag tad-Data thejja teknikament, u ii) li l-SPE (Ambjent tal-Ipproċessar Sikur) giet żgurata.
181	C2.3. R3-I2	M	Proġett pilota dwar iċ-ċibersigurtà	Rapport mill-Ministeru tal-Intern				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Għandu jitwettaq proġett pilota għat-test tal-istress tas-sistema — b'simulazzjoni ta' reati kriminali "dipendenti fuq iċ-ċibernetika" u "bl-użu ċibernetiku". Is-sistema għandha tkun mghammra b'komponenti speċifiċi ta' software u hardware għall-investigazzjoni taċ-ċiberkriminalità, tiftix b'sors miftuh fuq l-Internet u l-forensika diġitali, u settijiet ta' analiżi tal-investigazzjoni għall-analiżi tal-evidenza diġitali. L-implimentazzjoni tal-proġett għandha tissodisfa l-prekondizzjoni meħtieġa għat-titjib tal-ghodod u s-sistemi forensiċi, kif ukoll is-sistemi ta' sorveljanza sigrieta għan-netwerks u s-servizzi tal-komunikazzjonijiet elettronici, meħtieġa biex jizzied il-livell taċ-ċibersigurtà fil-Kroazja u fl-UE. Ladarba t-tagħmir ikun inkiseb u jkun kompletament operattiv, għandu jitwettaq proġett pilota biex tiġi simulata r-riċerka dwar iċ-ċiberkriminalità fil-forma ta' Eżerċizzju ta' Tabellit, biex jiġi vvalutat il-kontribut tat-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										tagħmir għall-kisba tal-mizuri u l-objettivi tal-proġett ta' infurzar ċibernetiku.
182	C2.3. R3-I2	M	Kampanja ta' prevenzjoni pubblika taċ-ċibersigurtà	Rapport mill-Ministeru tal-Intern				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Għandha titwettaq kampanja pubblika ta' prevenzjoni dwar manifestazzjonijiet taċ-ċiberkriminalità u mizuri ta' prevenzjoni, immonitorjati mill-indikaturi li ġejjin: — l-ghadd ta' attivitajiet preventivi ta' sensibilizzazzjoni u edukazzjoni mwettqa minn gruppi fil-mira differenti dwar mizuri ta' mgiba awtoprotettiva fir-rigward tar-riskji taċ-ċiberkriminalità — għadd ta' parteċipanti fl-attivitajiet — għadd ta' materjali preventivi distribwiti — għadd ta' posts tal-media (inklużi l-media kollha) — l-ghadd ta' twegibiet tal-gruppi fil-mira fuq il-media soċjali — l-ghadd u r-rizultati pproċessati ta' sħarrigiet online mwettqa permezz tan-networks soċjali — għadd ta' evalwazzjoni tal-gruppi fil-mira mwettqa bl-użu ta' metodi kwantitattivi
183	C2.3. R3-I3	M	Stabbiliment ta' punt uniku ta' servizz	Rapport mill-Uffiċċju Ċentrali għall-Iżvilupp tas-Socjetà Digitali (SDURDD) li l-punt uniku ta' servizz huwa				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Il-pjattaforma ta' punt uniku ta' servizz (JKC) li ttiprovdi informazzjoni u appoġġ lill-klijenti liċ-ċittadini u lin-negozji fpost ċentralizzat uniku, għandha tigi stabbilita u operazzjonali għall-użu.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
				stabbilit u operazzjonali għall-użu						
184	C2.3. R3-I4	M	Sistema tal-IT CEZIH	Rapport mill-Ministeru tas-Sahha				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Is-sistema ċentrali ta' informazzjoni dwar is-sahha tal-Kroazja għandha tkun operattiva għall-użu fil-cloud tal-istat (CDU)
185	C2.3. R3-I5	T	Firma elettronika tal-Karta tal-Identità Digitali	Rapport mill-Aġenzija dwar is-Sigurtà Digitali (AKD)	Ghadd	0	300 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-applikazzjoni mobbli ta' Certilia għandha titnizzel 300 000 darba permezz ta' Google Play Store u App Store. Barra minn hekk, għandhom jinharġu 100 000 ċertifikat għal firma elettronika kwalifikata mill-bogħod. L-applikazzjoni mobbli ta' Certilia u l-kredenzjali mobbli personali għandhom jippermettu lil mill-inqas 50 000 utent uniku jeżegwixxu proċess ta' awtentikazzjoni mill-inqas 700 000 darbiet.
186	C2.3. R3-I6	M	Tiġib tan-netwerk tal-infrastruttura tal-informazzjoni tal-Istat (DII)	DII aġġornat online u aċċessibbli				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2025	In-network imtejjeb tal-infrastruttura tal-informazzjoni tal-Istat (DII), għandu jkun online u aċċessibbli għall-użu. In-network għandu: i) Tiġi żgurata l-possibbiltà ta' aċċess broadband għal network b'kapacità għolja hafna għall-awtoritajiet pubbliċi kollha ii) tiżgura konnettività kontinwa tal-istituzzjonijiet kollha fis-sistema permezz ta' programm ġdid li jappoġġa s-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										sorveljanza tal-funzjonament tan-network miċ-Centru ta' Monitoraġġ tan-Network (NOC) u, iii) tistabilixxi sistema, disponibbli 24 siegħa kuljum u 7 ijiem fil-gimgha, biex tippovdi individwazzjoni ta' problemi fl-inginerija u assistenza lill-utenti.
187	C2.3. R3-I6	T	Utenti ġodda tan-network tal-infrastruttura tal-informazzjoni tal-Istat (DII)		Ghadd	36	136	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 100 utent ġdid għandhom ikunu konnessi man-network tal-infrastruttura tal-informazzjoni tal-Istat. L-infrastruttura tal-fibra, kif ukoll it-tagħmir terminali għandhom jiġu pprovduti lil kull sit.
188	C2.3. R3-17	M	Pjanijiet spazjali diġitali	Pjanijiet spazjali diġitali mahluqa				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Ċertifikat ta' trasferiment minn kuntrattur għall-iżvilupp u t-twassil ta' 570 pjan spazjali tal-Ġenerazzjoni li Jmiss (pjanijiet spazjali f'forma diġitali).
189	C2.3. R3-17	M	Aġġornament tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Pjanijiet Ġeografici	Moduli elettronici online u aċċessibbli, u immaġnijiet bis-satellita akkwistati				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Il-moduli elettronici, li jiddiġitalizzaw il-proċeduri fl-ippjanar spazjali, fil-kostruzzjoni u fl-assi tal-istat bhala parti mis-Sistema ta' Informazzjoni tal-Pjanijiet Ġeografici, għandhom ikunu online u aċċessibbli. Għandhom jinkisbu immaġnijiet bis-satellita taż-żona b'rizoluzzjoni għolja tal-Kroazja.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
190	C2.3. R3-I8	T	Servizzi diġitali pubbliċi elettronici integrati fil-pjattaforma mobbli l-għdida	Rapport minn SDURDD li s-servizzi elettronici tal-20 huma integrati u operattivi għall-użu	Ghadd	0	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Mill-inqas 20 servizzi elettronici għandhom jiġu integrati fil-pjattaforma mobbli u jkunu operazzjonali għall-użu, inklużi: 1) applikazzjoni għal ċertifikat ta' registrazzjoni tat-twelid, 2) talba għal prova ta' residenza, 3) rekord tal-istatus tal-istudenti, 4) applikazzjoni inizjali għal ammissjoni f'istituzzjoni pubblika ta' edukazzjoni għolja, 5) talba għal rikonoxximent akkademiku ta' diplomi, ċertifikati jew evidenza oħra ta' studji jew korsijiet, 6) Servizz ta' Kura Soċjali elettronika, 7) applikazzjoni għal Karta tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea, 8) applikazzjoni għal karta tat-taxxa (PK), 9) registrazzjoni ta' bidla fl-indirizz, 10) registrazzjoni ta' vettura bil-mutur li toriġina fi Stat Membru jew diġà rreġistrata fi Stat Membru, mhux proċeduri standard, 11) kaxxa postali tal-utent, 12) Komunikazzjoni elettronika mal-qrati, 13) Il-kont tiegħi — REGOs, 14) talba għal informazzjoni dwar pensjonijiet minn skemi obbligatori, 15) kalendarju għall-ħlas ta' tariffi obbligatori, 16) assicurazzjoni ta' pretensjonijiet tax-xogħol, 17) ktejjeb tax-xogħol elettroniku — rekord elettroniku tal-istatus ta' eżempju, 18) proċedimenti amministrattivi elettronici, 19) assicurazzjoni li

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										ma hemm l-ebda proċediment kriminali pendenti, 20) e-Child card — Mudrica.
191	C2.3. R3-I9	M	Stabiliment ta' pjattaforma ġdida għall-akkwist pubbliku u applikazzjoni mobbli	L-ewwel proċedura ta' akkwist pubbliku mnedija fuq il-pjattaforma l-ġdida tal-offerti elettronici				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2023	Il-pjattaforma l-ġdida għat-twertiq ta' proċeduri ta' akkwist pubbliku, u l-applikazzjoni mobbli għandhom ikunu operazzjonali, bi proċedura ta' akkwist pubbliku mnedija fuq il-pjattaforma l-ġdida tal-offerti elettronici.
192	C2.3. R3-I10	M	Sistemi ta' ġestjoni tal-identità diġitali u tar-riżorsi umani tas-CES	Rapport minn CES/HZZ				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Is-sistema ta' ġestjoni tal-identità diġitali u s-sistema diġitali ta' ġestjoni tar-riżorsi umani tas-CES għandhom ikunu fis-seħh u operazzjonali.
193	C2.3. R3-I10	M	It-titjib tad-diġitalizzazzjoni tas-CES	Proċessi tan-negozju ta' CES diġitalizzati				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-awtomatizzazzjoni u d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi tan-negozju tas-CES, li jippermettu ċ-ċirkolazzjoni u l-ipproċessar ċentrali tad-dokumenti elettronici, għandhom jitwasslu mill-kuntrattur. Dan għandu jinkludi: i) liċenzji tas-softwer għas-sistema ta' ġestjoni ta' inċidenti u avvenimenti ta' sigurtà ii) sistema ta' appoġġ għall-proċess ewlieni iii) is-sistema e_Konsulent (li tinkludi l-funzjonalità tal-firma diġitali u bijometrika) iv) l-arkivji diġitali, VI) sistema għall-kontabilità VII) sistema diġitali ta' ġestjoni tad-dokumenti.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
194	C2.3. R3-I11	M	Sistema tal-IT aġġornata tal-Istitut Kroat għall-Assigurazzjoni tal-Pensjoni (HZMO)	Għandha titwassal sistema tal-IT aġġornata tal-Istitut Kroat għall-Assigurazzjoni tal-Pensjoni.				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Is-sistema tal-IT u l-proċessi ewlenin tan-negozju tal-Istitut Kroat għall-Assigurazzjoni tal-Pensjoni (HZMO) għandhom jitwasslu mill-kuntrattur. Is-sistema tal-IT imwassla għandha tinkludi moduli għall-ġestjoni ta': I) il-kalkoli għall-benefiċċji tal-pensjoni u tat-tfal, ii) il-kontribuzzjonijiet u r-rekords tal-pagamenti, iii) id-data tal-benefiċjarji, iv) l-appelli, il-proċeduri ta' rieżami u t-tilwim, v) id-dokumentazzjoni u l-arkivji diġitali, vi) id-data analitika u kontabilistika, vii) l-operazzjonijiet finanzjarji, viii) il-proċessi tal-akkwist, l-ikkuntrattar u l-ordni, viii) id-dejn u l-obbligazzjoni (xerrejja/fornituri), ix) il-ġestjoni tal-assi.
195	C2.3. R3-I12	M	Arkivji diġitali tal-Istitut Kroat għall-Assigurazzjoni tal-Pensjoni (HZMO)	Ir-rekord tat-trasferiment ta' HZMO tas-sistema operattiva għall-ġestjoni tal-arkivji diġitali				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Is-sistema għall-ġestjoni tal-arkivji diġitali (Sistema ta' Ġestjoni tal-Arkivji Diġitali) għandha tkun operazzjonali
196	C2.3. R3-I12	M	L-arkivji Diġitali tal-Istitut Kroat tal-Assigurazzjoni tal-Pensjoni (HZMO)	Arkivji skennjati u indijati				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Ċertifikat ta' trasferiment minn kuntrattur għat-tlestija tax-xoghlijiet għad-digitalizzazzjoni u l-indiċjar ta' 150 paġna minn arkivju nazzjonali fl-Arkivji Diġitali l-ġodda.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
197	C2.3. R3-I13	M	Sistema ta' Informazzjoni Agġornata tal-Amministrazzjoni tat-Taxxa	Is-sistema ta' Informazzjoni agġornata tal-Amministrazzjoni tat-Taxxa hija online u aċċessibbli				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	<p>Informazzjoni agġornata dwar l-Amministrazzjoni tat-Taxxa Syste hija online u aċċessibbli.</p> <p>Is-sistema ghandha tinkludi:</p> <ul style="list-style-type: none"> i) Pjattaforma li: (a) tippermetti l-awtomatizzazzjoni tal-proċessi tan-negozju tal-amministrazzjoni tat-taxxa, u (b) tipprovdi analitika tad-data. ii) Ċertifikat ta' trasferiment mill-kuntrattur dwar id-digitalizzazzjoni ta' 340 proċedura ta' determinazzjoni u gbir inkluzi proċeduri dwar il-valutazzjoni u l-gbir tat-taxxa fuq il-valur miżjud, il-kontribuzzjonijiet soċjali, u t-taxxa korporattiva, kif ukoll ir-rekords tal-kontabbiltà tat-taxxa, l-operazzjonijiet ta' pagament, u s-sistemi għall-iskambju Ewropew u internazzjonali tad-data dwar it-taxxa, iii) Infrastruttura tal-ICT tas-sigurtà li: (a) jikkonsolida u jaġġorna l-infrastruttura tal-ICT, (b) iżid il-livell tas-sigurtà tal-ICT u (c) jiżgura l-kontinwità tal-operat.
199	C2.3. R3-I14	M	Sistema għall-fatturi elettronici u l-kontabbiltà tal-VAT online	Rapport mill-Ministeru tal-Finanzi — Amministrazzjoni tat-Taxxa				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Is-sistema l-għdida għar-registrazzjoni tal-fatturi elettronici fl-Amministrazzjoni tat-Taxxa għall-utenti kollha (il-mudell B2B u l-persuni taxxabbli għall-akkwist pubbliku) u l-kontabbiltà tal-VAT online avvanzata

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										ghandhom ikunu operazzjonali u lesti biex jintużaw.
200	C2.3. R3-I15	T	Għodod fis-sistema tal-IT tat-turiżmu	Rapport mill-Ministeru tat-Turiżmu u l-Isport (MINTS)	Għadd	0	4	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	L-għodod għandhom jitwasslu mill-kuntrattur: 1) għal proċeduri amministrattivi u mhux amministrattivi integrati biex jiġu ffaċilitati l-operazzjonijiet tan-negozju u l-komunikazzjoni mal-amministrazzjoni pubblika 2) għall-ġestjoni tad-destinazzjonijiet, inkluża soluzzjoni għall-ġestjoni tal-flussi turistiċi 3) l-intelliġenza tan-negozju fit-turiżmu biex tappoġġa lill-intraprendituri fit-teħid ta' deċiżjonijiet tan-negozju u fit-teħid ta' deċiżjonijiet tas-settur pubbliku fit-tfassil tal-politika pubblika bl-użu ta' data derivata minn diversi sorsi inkluż ir- "reġistru ċentrali tat-turiżmu", is- "sistema ta' Vizitaturi Elettronici" u s-sistema CROSTO 4) l-aġġornament tad-diġitalizzazzjoni tas-sistema CROSTO, bl-iżvilupp ta' "Sistema ta' Monitoraġġ tal-Iżvilupp tad-Destinazzjoni" diġitali biex timmonitorja s-sostenibbiltà tad-destinazzjonijiet f'konformità mas- "Sistema Ewropea ta' Indikaturi tat-Turiżmu għall-Ġestjoni Sostenibbli tad-Destinazzjoni" (ETIS).

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
201	C2.3. R3-I16	T	Moduli ta' applikazzjonijiet godda ghas-sistema tal-IT sportiva	Rapport mill-Ministeru tat-Turizmu u l-Isport (MINTS)	Ghadd	0	3	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Tliet moduli ta' applikazzjoni godda ghandhom jigu integrati fis-sistema ta' informazzjoni sportiva aggormata (ISS): 1) għall-forniment ta' access dirett għall-klabbs sportivi, bi drittijiet ta' dhul ta' data (inkluzi rekords sportivi u rekords tal-ezamijiet mediċi tal-atleti), għar-registri baziċi u r-registri tas-sistema ta' informazzjoni fl-isport 2) għall-finanzjament tal-htigijiet tal-isport pubbliku tal-unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali; 3) għall-gbir tad-data dwar l-isport u l-eżerċizzju fiżiku orjentat lejn is-saħha inkluz l-istabbiliment ta' rekord fil-qasam tal-eżerċizzju fiżiku orjentat lejn is-saħha.
202	C2.3. R4	M	Ottimizzazzjoni tal-proċess tal-ghoti tal-permessi għall-investimenti fil-konnettività	Dhul fis-seħh ta' qafas legali rivedut				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Qafas legali rivedut għandu jappoġġa l-ottimizzazzjoni tal-proċess ta' licenzjar u jippermetti l-prezentazzjoni tal-infrastruttura tal-komunikazzjoni elettronika fil-pjanijiet spazjali. Il-qafas il-gdid għandu jindirizza l-piż amministrattiv u l-ostakli regolatorji relatati mal-kostruzzjoni ta' networks b'kapacità għolja hafna, inkluzi n-networks 5G.
203	C2.3. R4-I1	M	Ftehimiet ta' ghotja ffirmati għall-implimentazzjoni tal-proġetti taht il-Qafas	Rapport mill-Ministeru tal-Bahar, it-Trasport u l-Infrastruttura (MSTI)				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2023	Ftehimiet ta' ghotja għal 20 proġett taht l-ONP ghandhom jigu ffirmati bhala riżultat tal-proċess tal-għażla

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			Nazzjonali għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-aċċess għall-broadband (ONP)							
204	C2.3. R4-I1	M	Aċċess għall-broadband għall-unitajiet domestiċi f'żoni bojod tal-NGA	Rapport mill-Ministeru tal-Baħar, it-Trasport u l-Infrastruttura (MSTI)				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Ċertifikat tat-tlestija li l-infrastruttura tal-broadband inbniet li tippermetti aċċess għall-broadband ta' mill-inqas 100 MBit/s (li jista' jiġi aġġornat għal 1 Giga), għat-tnizzil mill-utenti, għal mill-inqas 40 136 unità domestika addizzjonali f'żoni bojod tal-NGA.
205	C2.3. R4-I2	M	Ftehim ta' ghotja ffirmat għall-konstruzzjoni ta' infrastruttura passiva tal-komunikazzjoni elettronika	Rapport mill-Ministeru tal-Baħar, it-Trasport u l-Infrastruttura (MSTI)				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	L-iffirmar tal-Ftehim ta' Ghotja u l-bidu tal-implimentazzjoni tal-proġett għall-konstruzzjoni ta' infrastruttura passiva tal-komunikazzjoni elettronika
206	C2.3. R4-I2	T	Aċċess għall-5G	Rapport mill-Ministeru tal-Baħar, it-Trasport u l-Infrastruttura (MSTI)	Ghadd	0	14	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	14 poli ta' komunikazzjoni passiva għandhom jiġu installati fiż-żona rurali u skarsament popolata (fejn il-popolazzjoni medja hija inqas minn 20/km ²). Il-kuntratti għandhom jiġu konkluzi mal-operaturi, li juru impenn mill-operaturi biex: I) jinstalla tagħmir attiv fuq l-14 poli ta' komunikazzjoni passiva, ii) jipprovdi

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>servizzi 5G permezz tat-tagħmir attiv, sa tmiem l-2026.</p> <p>Il-ġestjoni tal-infrastruttura li għandha tinbena permezz tal-investment għandha titwettaq esklużivament fuq bazi mingħajr skop ta' qligħ, bl-għan li jiġi żgurat li r-rikavati mill-kiri tal-infrastruttura jkopru l-kostijiet operatorji u ta' manutenzjoni kollha tal-infrastruttura. Fil-każ ta' introjtu mill-kiri li jaqbeż il-kostijiet, l-eċċess għandu jkun dirett lejn l-espansjoni jew il-kostruzzjoni ta' kapaċità infrastrutturali ġdida.</p>

I.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment C2.3 R3-I17 — Stabbiliment tar-Reġistru tal-Popolazzjoni, il-Familja u l-Unitajiet Domestiċi

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jstabilixxi r-Reġistru tal-Popolazzjoni, il-Familja u l-Unitajiet Domestiċi (Kroat: Registar stanovništva, obitelji i kućanstva; minn issa 'l quddiem: SOK), li għandhom jipprovdu data dwar l-introjtu u l-assi tal-popolazzjoni, tal-familji u tal-unitajiet domestiċi.

Il-miżura tikkonsisti fid-dħul fis-seħħ ta' Liġi li tistabilixxi s-SOK.

I.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Għan	Q	Snin	
394	C2.3 R3-I17	M	Il-liġi dwar l-istabbiliment tar-Registru tal-Popolazzjoni, il-Familja u l-Unitajiet Domestiċi (SOK)	Dhul fis-seħħ tal-Liġi				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Tidhol fis-seħħ il-liġi dwar l-istabbiliment tas-SOK. Il-liġi għandha tistipula li l-SOK għandha: <ul style="list-style-type: none"> i) tgħaqqad il-proċeduri u d-definizzjonijiet użati għall-valutazzjoni tad-drittijiet u l-obbligi dipendenti fuq l-introjt jew l-assi ta' individwi, familji, jew unitajiet domestiċi. ii) ikunu konnessi mas-Sistema tal-eTaxxa.

J. KOMPONENT 2.4: IT-TITJIB TAL-ĠESTJONI TAL-ASSI TAL-ISTAT

L-intraprizi tal-Istat (SOEs) miżmuma mill-gvern jiġġeneraw madwar 7 % tal-valur miżjud tal-ekonomija generali u jirrapprezentaw 4 % tal-impjiegi totali. Minhabba r-rwol sinifikanti tagħhom fl-ekonomija Kroata, it-titjib tal-governanza korporattiva tal-SOEs u t-tnaqqis kontinwu fil-portafoll tal-assi tal-gvern jistgħu jwasslu għal żieda distinta fil-produttività generali.

L-objettiv tal-komponent tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reziljenza huwa li jipromwovi l-iżvilupp ekonomiku u jżid l-effiċjenza generali tal-SOEs, permezz tal-miżuri li ġejjin:

- It-tnaqqis ulterjuri tal-ghadd ta' SOEs.
- It-titjib tal-ġestjoni tal-proprjetajiet tal-istat.
- L-adattament tal-qafas regolatorju nazzjonali għall-governanza korporattiva għall-aħjar prattiki internazzjonali bbażati fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-OECD.
- It-titjib tal-governanza fl-intraprizi tal-istat ta' interess partikolari għar-Repubblika tal-Kroazja u tal-intraprizi b'maġġoranza tal-ishma tal-gvern ċentrali u t-titjib tal-koordinazzjoni bejn l-awtoritajiet nazzjonali kompetenti.
- It-tisħiħ tal-kapaċità umana għall-monitoraġġ tal-governanza korporattiva fl-SOEs.

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż dwar it-titjib tal-governanza korporattiva tal-SOEs u l-intensifikazzjoni tal-bejgħ tal-SOEs u tal-assi mhux produttivi (ir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 4, 2019). Il-komponent jikkontribwixxi wkoll għall-impenji ta' wara l-adeżjoni mal-ERM II biex tissaħħaħ il-ġestjoni tal-SOE.

J.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C2.4 R1 — Revizjoni tal-lista ta' intraprizi tal-istat ta' interess partikolari għall-Kroazja

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tirrazzjonalizza s-sjieda tal-Istat billi tadotta politika ġdida ta' sjieda li tistabbilixxi l-kriterji għall-assi strateġiċi u taġġorna l-lista ta' SOEs li għandhom interess partikolari għall-Kroazja u tippubblika l-ispejgazzjoni li tiġġustifika d-deċiżjoni li kumpanija tinzamm fuq din il-lista.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2021.

Riforma C2.4 R2 — Titjib tal-governanza korporattiva f'intraprizi tal-istat ta' interess partikolari għar-Repubblika tal-Kroazja u f'intraprizi b'maġġoranza tal-ishma tal-gvern ċentrali.

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li ttejjeb il-governanza korporattiva tal-intraprizi tal-istat.

Ir-riforma tikkonsisti fid-dispożizzjoni dwar id-dhul fis-seħh ta' qafas legali ġdid dwar l-intraprizi tal-istat li jinkorpora r-rakkomandazzjonijiet tal-OECD u d-dhul fis-seħh ta' Politika tas-Sjieda.

Riforma C2.4 R3 — Tisħiħ tal-kapaċità umana għall-monitoraġġ tal-governanza korporattiva fl-intraprizi tal-istat

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tittejjeb il-kapaċità umana għall-gvern ċentrali biex jimmonitorja l-governanza tal-intraprizi tal-istat.

Ir-riforma tikkonsisti fl-għoti ta' taħriġ għall-ministeri kompetenti u l-unitajiet ċentrali ta' koordinazzjoni fl-attivitajiet ta' governanza korporattiva.

Riforma C2.4 R4 — Tnaqqis tal-għadd ta' intraprizi tal-istat li mhumiex ta' interess partikolari għall-Kroazja

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li jitnaqqas l-għadd ta' intraprizi tal-istat li mhumiex ta' interess partikolari għall-Kroazja billi jiġi ffaċilitat il-bejgħ tagħhom.

Riforma C2.4 R5 — Ottimizzazzjoni tal-ġestjoni tal-proprjetà tal-Istat

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li ttejjeb il-ġestjoni tal-proprjetà tal-Istat, il-kummerċjalizzazzjoni tagħha u r-redditi minnha.

Ir-riforma tikkonsisti fl-iżvilupp ta' sistema amministrattiva tal-IT u metodoloġija għall-ġestjoni tal-proprjetà tal-Istat li jwasslu għal attivazzjoni aktar rapida ta' assi mhux użati.

J.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Għan	Q	Snin	
207	C2.4. R1	M	Deċiżjoni ġdida tal-Gvern Kroat adottata dwar intrapriżi tal-istat ta' interess partikolari għall-Kroazja	Pubblikazzjoni ta' lista riveduta ta' intrapriżi tal-istat ta' interess partikolari għall-Kroazja skont il-kriterji stabbiliti				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-Gvern għandu jadotta u jippubblika Deċiżjoni ġdida li tiddefinixxi lista ġdida ta' intrapriżi tal-istat ta' interess partikolari għall-Kroazja. Id-Deċiżjoni għandha tinkludi spjegazzjoni għaliex kumpanija tinzamm fuq din il-lista. Il-kumpaniji elenkati — li għalihom ma tintweriex l-eżistenza ta' interess pubbliku — għandhom jiġu ttrasferiti għall-portafoll taċ-Ċentru tar-Ristrutturar u l-Bejgħ (CERP) bl-għan li l-assi jiġu monetizzati. B'dan il-mod, il-portafoll tal-assi finanzjarji tal-Kroazja se jkun separat b'mod ċar fil-parti li hija ta' interess partikolari u għalhekk għandu jibqa' proprjetà tal-Istat u l-parti li mhijiex ta' interess partikolari għall-Kroazja u għalhekk tiġi monetizzata.
208	C2.4. R2	M	Qafas legali ġdid dwar l-intrapriżi tal-istat, li jinkorpora r-rakkomandazzjonijiet tal-OECD.	Dispożizzjoni dwar id-dhul fis-seħh tal-liġi dwar l-intrapriżi tal-Istat				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Il-qafas legali l-ġdid għall-governanza tal-SOEs għandu jinkludi dispożizzjonijiet għall-konformità mal-linji gwida tal-OECD dwar il-governanza korporattiva tal-intrapriżi tal-Istat, u jinkludi mill-inqas dan li ġej: (I) Liġi ġdida li għandha tarmonizza r-regolament dwar il-governanza korporattiva tal-intrapriżi tal-istat fil-Kroazja. Barra minn hekk, din il-liġi għandha ttipprevedi l-istabbiliment ta' unità centrali ta' koordinazzjoni bil-hsieb ta'

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>implimentazzjoni aktar effiċjenti tal-politika proprjetarja fuq terminu medju, jiġifieri koordinazzjoni orizzontali bejn l-awtoritajiet kompetenti inkarigati mit-tweqqi tal-funzjonijiet tas-setgħat proprjetarji. Din il-liġi għandha ssahħah l-awtonomija u l-indipendenza tal-bord. Din il-liġi għandha tistabbilixxi wkoll li a) l-istat għandu jinnomina/jahtar membri tal-bord supervizorju tal-SOEs fi żmien 3-il xahar minn meta l-pożizzjoni ssir vakanti, u b) li l-ministeru kompetenti jipproponi kandidat lill-gvern abbazi ta' rakkomandazzjoni mill-unità ċentrali ta' koordinazzjoni.</p> <p>(II) Deċiżjoni tal-Gvern li tistabbilixxi entità ċentrali ta' koordinazzjoni tas-sjieda bil-mandat u r-riżorsi adegwati, meħtieġa biex twettaq b'mod effettiv ir-rwol ta' koordinazzjoni tagħha. L-entità għandha tiżviluppa standards għall-governanza korporattiva tal-SOEs u timmonitorja l-konformità ma' dawk l-istandards, timmonitorja l-prestazzjoni tal-SOEs, u tinvolvi ruħha frapportar pubbliku regolari.</p>
442	C2.4. R2	M	Politika ta' Sjedda għal intraprizi tal-Istat	Dhul fis-seħh tal-Politika tas-Sjedda				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2025	Id-dhul fis-seħh ta' Politika ta' Sjedda li tiddikjara r-raġunament għas-sjedda mill-Istat ta' SOEs kompletament jew b'maġġoranza fil-livell nazzjonali u li tistabbilixxi l-proċess ta' reviżjoni

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										tal-lista ta' intraprizi tal-istat ta' interess partikolari għall-Kroazja.
209	C2.4. R3	T	Tahriġ għall-ministeri kompetenti u l-unitajiet ċentrali ta' koordinazzjoni f'attivitajiet ta' governanza korporattiva		Ghadd	0	40	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	It-tahriġ relatat mal-ġestjoni tal-SEO għandu jigi pprovdut lil mill-inqas 40 persuna.
210	C2.4. R4	T	Ir-realizzazzjoni tal-bejgħ ta' 90 intrapriza tal-Istat li mhumiex ta' interess partikolari għar-Repubblika tal-Kroazja u li huma ġestiti mis-CERP		Ghadd	0	90	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Għandhom jinbiegħu mill-inqas 90 intrapriza tal-Istat ġestiti mis-CERP, li mhumiex ta' interess partikolari għall-Kroazja.
211	C2.4. R4	T	Ir-realizzazzjoni tal-bejgħ ta' 20 intrapriza tal-Istat fil-portafoll tas-CERP.		Ghadd	0	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-bejgħ ta' 20 intrapriza tal-Istat addizzjonali li mhumiex ta' interess partikolari għall-Kroazja.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
212	C2.4. R5	M	L-iżvilupp ta' sistema tal-IT u metodologija għat-tnaqqis tal-portafoll tal-proprjeta tal-Istat u attivazzjoni aktar rapida u effiċjenti tal-assi tal-gvern mhux użati	Sistema tal-IT żviluppata u implimentata u metodologija				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Għandu jitlesta l-iżvilupp ta' sistema tal-IT għall-amministrazzjoni u l-ġestjoni tal-portafoll tal-proprjeta tal-Istat. Tizviluppa metodologija li għandha tistabbilixxi l-mod kif tigi ġestita b'mod effettiv id-disponiment tal-proprjeta tal-Istat għall-forom kollha ta' proprjeta emergenti fil-ġestjoni tal-Ministeru tal-Ippjanar Fiziku, il-Kostruzzjoni u l-Proprjeta tal-Istat (MPGI). Is-sistema tal-IT flimkien mal-metodologija għandha tippermetti t-tnaqqis tal-portafoll tal-proprjeta tal-Istat u attivazzjoni aktar rapida u effiċjenti tal-assi tal-istat mhux użati. Is-sistema tal-IT għandha tistabbilixxi konnessjoni elettronika mal-bażijiet tad-data ta' amministrazzjonijiet u istituzzjonijiet ohra tal-gvern, li ttejjeb ir-rekords interni eżistenti dwar il-portafoll tal-proprjeta tal-Istat tal-grupp fil-mira.
213	C2.4. R5	T	Żieda fil-kummerċjalizzazzjoni, is-simplifikazzjoni u l-attivazzjoni ta' proprjeta tal-Istat		Ghadd	0	4 500	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	4 500 kuntratti għad-disponiment ta' proprjeta immobbli tal-Istat għandhom jiġu konkluzi.

K. IL-KOMPONENT 2.5: ĠUSTIZZJA MODERNA LESTA GĦALL-ISFIDI FUTURI

Wieheed mill-obiettivi strateġiċi ewlenin deskritti fil-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li tinkiseb sistema ġudizzjarja effiċjenti u effettiva li għandha tikkontribwixxi għall-iżvilupp tal-ekonomija u twieġeb għall-aspettattivi taċ-ċittadini li jkomplu jsaħħu l-istat tad-dritt. Il-komponent jinkludi riforma ewlenija waħda, li għandha tikkontribwixxi għat-tnaqqis tax-xogħol b'lura u t-tqassir tal-proċedimenti tal-qorti.

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż dwar il-htieġa ulterjuri li titnaqqas id-durata tal-proċedimenti tal-qorti u tittejjeb il-komunikazzjoni elettronika fil-qrati (ir-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 4, 2019 u r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 4, 2020).

Il-komponent jinkludi riforma waħda u sitt investimenti.

K.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C2.5 R1 — Żieda fl-effiċjenza tas-sistema ġudizzjarja biex tizdied il-fiduċja taċ-ċittadini.

L-għan ta' din il-mizura huwa li jiġi stabbilit qafas legali, organizzattiv u teknologiku li jikkontribwixxi għat-tnaqqis tax-xogħol b'lura u t-tqassir tat-tul tal-proċedimenti tal-qorti.

Ir-riforma tikkonsisti fl-emendar tal-qafas leġislativ fil-qasam tal-ġustizzja, l-adozzjoni ta' Parametri Referenzjarji Qafas ġodda għall-ħidma tal-imħallfin u l-bidliet organizzattivi.

Investiment C2.5 R1-I1 — Tishih tas-Sistema ta' Ġestjoni tal-Każijiet tal-Qorti (eSpis).

L-objettiv tal-investment huwa li jkompli jaġġorna s-sistema eSpis (flimkien mal-moduli kollha, b'mod partikolari l-Komunikazzjoni elettronika biex jippermetti l-komunikazzjoni elettronika għall-partijiet kollha involuti fil-proċedimenti tal-qorti) u jimxi lejn soluzzjoni ċentralizzata ta' hardware u software sabiex jippermetti titjib futur aħjar u orhos u sostenibbiltà tal-iżvilupp, iżda wkoll l-istabbiltà, l-operabbiltà u s-sigurtà tas-sistema eSpis.

L-investment għandu jinkludi ż-żieda ta' funzjonalitajiet ġodda fis-sistema eSpis bl-għan li tittejjeb id-digitalizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja:

- Konsenja elettronika shiħa ta' dokumenti liċ-ċittadini elettronici b'kaxxa postali tal-utent u informazzjoni dwar konsenja elettronika f'każ ta' trażmissjoni ta' dokumenti permezz ta' konsenja fiżika;
- Esperjenza mtejba tal-utent permezz tal-implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni li jkun fih rakkomandazzjonijiet dwar aspetti tekniċi u ta' ġestjoni tal-IT (rakkomandazzjonijiet dwar proċessi amministrattivi u tan-negozju u rakkomandazzjonijiet tekniċi);
- Arkitettura integrata ġdida fiċ-Ċentru tas-Servizzi Kondiviżi (Cloud tal-Istat) biex jitnaqqsu l-konġestjonijiet fis-sistema, tizdied l-istabbiltà u tiġi permessa l-interoperabbiltà ma' sistemi oħra.

Dan l-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C2.5 R1-I2 — Titjib tas-sistema ta' informazzjoni tar-registru tal-artijiet u l-katast.

L-għan ta' din il-miżura huwa li żżid il-volum u l-kwalità tad-data marbuta bejn ir-registru tal-artijiet u d-data tal-katast fil-Bażi tad-Data tad-Data dwar l-Artijiet (BZP).

L-investment jikkonsisti fiż-żieda tad-data integrata minn 3.86 % għal 60 %.

Investiment C2.5 R1-I3 — L-iżvilupp ta' sett ta' għodod għall-pubblikazzjoni pubblika u t-tiftix ta' deċiżjonijiet tal-qorti.

L-għan tal-investment huwa li tiġi stabbilita sistema biex jiġu ppubblikati d-deċiżjonijiet kollha tal-qorti bi preanonimizzazzjoni awtomatika permezz ta' software speċifiku u biex jiġu ppubblikati fuq portal uniku aċċessibbli għall-pubbliku b'għażliet ta' tiftix elaborati, li jirrispettaw ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data personali.

Dan l-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C2.5 R1-I4 — Implimentazzjoni tal-proġett Pjazza Ġustizzja ta' Zagreb L-objettiv tal-investment huwa li tiġi mmodernizzata l-infrastruttura fiżika billi jiġi implimentat il-proġett Pjazza tal-Ġustizzja ta' Zagreb.

L-investment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' garaxx taht l-art ta' 45 000 m².

Investiment C2.5 R1-I5 — Implimentazzjoni ta' miżuri ta' effiċjenza enerġetika biex jiġu rinnovati faċilitajiet skaduti tal-awtoritajiet ġudizzjarji.

L-għan tal-investment huwa li jimmodernizza u jżid l-effiċjenza tal-ħidma ta' xi wħud mill-awtoritajiet ġudizzjarji u kriminali fit-territorju tal-Kroazja billi jimplementa miżuri tal-effiċjenza enerġetika, li għandhom jikkontribwixxu għat-tranżizzjoni ekoloġika. 20 il-bini fis-sistema ġudizzjarja għandu jissodisfa l-istandards dwar l-użu razzjonali tal-enerġija u l-protezzjoni termali. L-investment jikkonċerna, bħala medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, li tirriżulta fil-kisba ta' tnaqqis ta' mill-inqas 30 % fid-domanda għall-enerġija primarja; jew, bħala medja, se tikseb tnaqqis ta' mill-inqas 30 % tal-emissjonijiet diretti u indiretti ta' gassijiet serra (GHG) meta mqabbla mal-emissjonijiet ex ante. Barra minn hekk, l-aċċess għall-bini għandu jiġi adattat għall-persuni b'diżabilità. Għal dan l-investment, għandha tingħata prijorità lill-postijiet tal-awtoritajiet ġudizzjarji f'partijiet ekonomikament inqas żviluppati tal-Kroazja.

Dan l-investment għandu jitlesta sat-30 ta' Ġunju 2024.

Investiment C2.5 R1-I6 — Infrastruttura tal-IT stabbli u reziljenti għas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Ġustizzja.

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li tittejjeb l-infrastruttura tas-sistemi tal-informazzjoni fil-ġudikatura.

L-investment jikkonsisti f'infrastruttura tan-network imtejba u tagħmir ġdid tan-network.

K.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' miżura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
214	C2.5. R1	M	Għodod elettronici pprovduti u kapaċitajiet amministrattivi adegwati għall-Kunsill Ġudizzjarju tal-Istat (Drżavno sudbeno vijeċe, DSV) u l-Kunsill tal-Avukat tal-Istat (Drżavno sudbeno vijeċe, DOV)	Għodod elettronici u kapaċitajiet amministrattivi adegwati pprovduti għall-Kunsill Ġudizzjarju tal-Istat (Drżavno sudbeno vijeċe, DSV) u l-Kunsill tal-Avukat tal-Istat (Drżavno sudbeno vijeċe, DOV)				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Għandhom jithaddmu għodod elettronici u kapaċitajiet amministrattivi adegwati għall-Kunsill Ġudizzjarju tal-Istat (Drżavno sudbeno vijeċe, DSV) u l-Kunsill tal-Avukat tal-Istat (Drżavno sudbeno vijeċe, DOV), sabiex tittejjeb il-kwalità tal-hidma taż-żewġ Kunsilli. Ir-rizorsi umani tagħhom għandhom jizjedu b' 50 % meta mqabbla mal-linja bażi tal-2021 (permezz tar-reklutaġġ ta' mill-inqas 4 persuna) u l-konnessjoni tad-DSV u tad-DOV mar-registru komuni tal-artijiet u mal-katast (ZIS) u mas-sistema ta' informazzjoni tal-amministrazzjoni tat-taxxa, għandhom jiġu implimentati sabiex jiġi stabbilit mekkanizmu effettiv għall-verifika tad-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-uffiċjali tal-istat.
215	C2.5. R1	M	Emendi adottati għall-Att dwar il-Falliment u l-Att dwar l-Insolvenza tal-Konsumatur	Dhul fis-seħh tal-Att dwar il-Falliment u l-Att dwar il-Falliment tal-Konsumatur				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Emendi għall-Att dwar il-Falliment u l-Att dwar l-Insolvenza tal-Konsumatur (pubblikazzjoni fil-Gazzetta Uffiċjali) li għandhom jiżguraw effiċjenza akbar tal-proċedimenti ta' insolvenza, itejbu s-sistema tal-organizzazzjoni u l-hatra ta' prattikanti fl-insolvenza u s-supervizjoni tal-prestazzjoni tas-servizz, jaġixxu bħala deterrent kontra żieda potenzjali fl-għadd ta' kazijiet minhabba l-kundizzjonijiet tal-pandemija tal-COVID-19 u l-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										emenda tal-Artikolu 212 tal-Att dwar il-Falliment relatat mal-proċedimenti ta' evitar.
216	C2.5. R1	M	Emendi adottati għall-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali	Dhul fis-sehh tal-emendi għall-Kodiċi tal-Proċedura Kriminali				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	Emendi għall-Att dwar il-Proċedura Kriminali li jippermettu l-użu tal-ICT fi proċedimenti kriminali, inkluż l-introduzzjoni ta' seduti ta' smigh mill-bogħod, l-estensjoni tal-possibbiltà li jingħataw testimonjanzi online għall-vittmi tal-kriminalità, il-possibbiltà ta' komunikazzjoni mal-avukati permezz ta' konnessjoni bil-vidjo sigura u t-thejjija ta' seduti ta' smigh għall-persuni akkużati f'detenzjoni ta' qabel il-proċess, u l-introduzzjoni ta' komunikazzjonijiet elettronici.
217	C2.5. R1	T	Programmi godda ta' taħriġ introdotti fil-qafas tal-programm ta' taħriġ ġudizzjarju		Ghadd	0	6	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	Għandhom jitlestew sitt programmi godda ta' taħriġ bhala parti mill-programm ta' taħriġ ġudizzjarju għall-uffiċjali ġudizzjarji u l-uffiċjali tal-awtoritajiet ġudizzjarji fl-Akkademja Ġudizzjarja: — L-iżvilupp ta' hiliet differenti (hiliet manigerjali u manigerjali għall-presidenti tal-qrati, ġestjoni tal-qorti għall-kapijiet tal-amministrazzjoni tal-qorti u hiliet ta' komunikazzjoni għall-persunal tal-qorti — tliet programmi). — Il-promozzjoni tal-istat tad-dritt u d-drittijiet fundamentali permezz ta' edukazzjoni ta' kwalità

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										għolja fil-ġudikatura Kroata. — Programmi ta' taħriġ speċjalizzat għall-imħallfin tal-insolvenza u korsijiet ta' taħriġ għall-imħallfin tal-liġi tal-familja.
218	C2.5. R1	M	Adozzjoni ta' emendi għall-qafas leġislattiv fil-qasam tal-gustizzja bl-Att il-ġdid dwar il-Proċedura Mhux Kontenzjuża.	Id-dhul fis-seħh tal-emendi għall-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili, l-Att dwar it-Tilwim Amministrattiv, l-Att dwar ir-Registru tal-Artijiet, l-Att dwar il-Qrati, l-Att dwar iż-Żona u s-Sede tal-Qrati, l-Att Notarili u l-Att il-ġdid dwar il-Proċedura Mhux Kontenzjuża.				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	I) Emendi għall-Kodiċi tal-Proċedura Ċivili u l-Att dwar it-Tilwim Amministrattiv, li għandhom jghinu biex iqassru l-proċedimenti tal-qorti, ihaffu r-rizoluzzjoni tat-tilwim amministrattiv, inaqqsu l-fluss tal-kawzi u jnaqqsu l-ispejjeż; L-att il-ġdid dwar il-Proċedura Mhux Kontenzjuża, li jiffaċilita l-aċċess taċ-ċittadini għall-qrati, jżgura rimedju ta' kwalità u trasparenti u jneħhi l-incertezza legali; III) Emendi għal-Liġi dwar in-Nutara biex jiġi mmodernizzat in-negozju tan-nutara permezz ta' soluzzjonijiet tal-ICT; L-att li jemenda l-Att dwar ir-Registru tal-Artijiet għat-trattament elettroniku tal-kawzi u li jippermetti ridistribuzzjoni aktar effiċjenti tal-kawzi fil-qrati; V) l-Att li jemenda l-Att dwar il-Qrati u l-Liġi dwar iż-Żoni u s-Sede tal-Qrati, li għandu jippermetti l-ispeċjalizzazzjoni tal-imħallfin u l-istabbiliment ta' unitajiet tal-familja speċjalizzati fil-qrati municipali, bl-ghan li jiġi żgurat livell aktar effettiv ta' protezzjoni ġudizzjarja għall-gruppi soċjali l-aktar vulnerabbli, it-tfal, u li għandu jirrevedi l-kundizzjonijiet għall-ghoti ta' għarfien espert u interpretazzjoni, li tagħhom is-sistema ta' taħriġ

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										professionali obligatorju se tkun karatteristika importanti. Il-kompetenza biex tittiehed decizjoni dwar kwistjonijiet ta' status ghandha tigi ttrasferita mill-qrati ghall-Ministeru tal-Ġustizzja u l-Amministrazzjoni Pubblika u s-sistema ta' sorveljanza u responsabbiltà ghandha tissahha.
219	C2.5. R1	T	Twaqqaf erba' centri ta' medjazzjoni fil-qrati kummerċjali f'Zagreb, Split, Osijek u Rijeka u adottat emendi ghall-Att dwar il-Medjazzjoni		Ghadd	0	4	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Emendi ghall-Att dwar il-Medjazzjoni li ghandhom jippromwovu aktar il-medjazzjoni volontarja f'kawzi kontenzjużi u f'tilwim amministrattiv, filwaqt li jnaqqsu t-tul tal-kawzi u l-ispejjeż. Ghandhom jigu stabbiliti erba' centri ta' medjazzjoni u jidhlu fis-sehh f'Zagreb, Split, Osijek u Rijeka, fejn il-medjaturi ghandhom jigu mharrga u ghandhom jitwettqu proceduri ta' medjazzjoni. Iċ-Centru ċentrali f'Zagreb u ċ-ċentri reġjonali fi Split, Osijek u Rijeka ghandhom ikunu jinsabu fl-istess post bhall-qrati kummerċjali, il-Qorti Kummerċjali Gholja tar-Repubblika tal-Kroazja, u ghandu jkun possibbli li jinghata l-appoġġ professjonali mehtieg lill-partijiet.
220	C2.5. R1	M	Ġew adottati Parametri Referenzjarji ta' Qafas Ġdid ghall-hidma tal-imħallfin u giet introdotta ghodda	Punti ta' riferiment indikattivi ghall-hidma tal-imħallfin adottati, giet introdotta ghodda attiva ghall-ġestjoni tal-kawzi				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2023	Punti ta' riferiment indikattivi ghall-hidma tal-imħallfin, li jippreskrivu numru akbar ta' kawzi li ghandhom jigu solvuti bil-ħsieb li jitheggu aktar kawzi biex jigu ttrattati, b'mod partikolari kawzi antiki. L-użu tal-ghodda ghall-ġestjoni attiva tal-kawzi tal-qorti fi qrati magħżula, inkluża l-Qorti Ċivili Municipali f'Zagreb, ghandu jirrizulta

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira		
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin			
			attiva għall-ġestjoni tal-kawzi ġudizzjarji							f'effiċjenza akbar (il-ħolqien ta' listi ta' kontroll, b'mod partikolari l-ittaggjar, l-ġhodod ta' awtovalutazzjoni bbażati fuq il-qafas internazzjonali għall-eċċellenza ġudizzjarja).		
221	C2.5. R1	T	Tnaqqis tat-tul ta' żmien tal-litigazzjoni u tal-kawzi kummerċjali				Ghadd	655	455	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Meta mqabbel mal-2020: Tnaqqis tad-durata tal-kawzi ta' litigazzjoni u dawk kummerċjali, kif definit mill-metodoloġija tat-Tabella ta' Valutazzjoni tal-Ġustizzja tal-UE b'mill-inqas 200 jum.
222	C2.5. R1	T	Tnaqqis tal-ġhadd totali tal-kawzi pendenti kollha				Ghadd	464 770	395 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Meta mqabbel mal-2020: Jitnaqqas l-ġhadd tal-kawzi pendenti kollha b' 69 770.
224	C2.5. R1-I1	M	Sistema ta' eSpis aġġornata b'funzjonalitajiet ġodda u arkitettura ġdida integrata fiċ-Ċentru ta' Servizzi Kondivizi (CDU)	Jiġu implimentati soluzzjonijiet diġitali ġodda biex tiġi avvanzata d-diġitalizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja, inkluża sistema aġġornata tal-eSpis u b'arkitettura ġdida integrata fis-CDU.						IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Għandhom jiġu implimentati karatteristiċi ġodda biex tittejjeb id-diġitalizzazzjoni tas-sistema ġudizzjarja: — Konsenja elettronika shiħa ta' dokumenti liċ-ċittadini elettronici b'kaxxa postali tal-utent u informazzjoni dwar konsenja elettronika f'każ ta' trażmissjoni ta' dokumenti permezz ta' konsenja fiżika, — Esperjenza mtejbja tal-utent bl-implimentazzjoni ta' pjan ta' azzjoni li fih rakkomandazzjonijiet dwar l-aspetti tekniċi u l-ġestjoni tal-IT (rakkomandazzjonijiet tal-proċess amministrattiv u tan-negozju u rakkomandazzjonijiet tekniċi), — Arkitettura integrata ġdida fiċ-Ċentru tas-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										Servizzi Kondivizi biex jitnaqqsu l-kongestjonijiet fis-sistema, tizzied l-istabbiltà u tiġi permessa l-interoperabbiltà ma' sistemi oħra.
225	C2.5. R1-I2	T	60 % tad-data tar-registrazzjoni tal-art u tad-data katastali integrata		% (perċent wali)	3,86	60	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Rapport finali pprezentat mill-kuntrattur li fih il-lista ta' municiplitalitajiet tal-katast bil-perċentwal ta' rqajja' katastali fil-Bazi tad-Data tad-Data dwar l-Artijiet (BZP) għal kull municiplità tal-katast li jikkonferma li 60 % tad-data tar-registrazzjoni tal-art u dik katastali ġew integrati. Ir-rapport għandu jikkonferma wkoll li jinholq il-modulu tas-software (assistent virtwali) ibbażat fuq l-intelligenza artifiċjali.
226	C2.5. R1-I3	M	Id-deċiżjonijiet ġodda kollha tal-qorti tal-prim' istanza u tat-tieni istanza li jtemmu l-proċedimenti huma anonimizzati u ppubblikati fuq il-portal	Sistema għall-pubblikazzjoni pubblika u t-tfittxija ta' deċiżjonijiet tal-qorti hija operattiva.				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Il-funzjonalitajiet il-ġodda jinkludu l-pubblikazzjoni tas-sentenzi kollha tal-ewwel u tat-tieni istanza fuq l-Internet b'għażliet ta' tiftix elaborati u metodi awtomatizzati ta' anonimizzazzjoni li jirrispettaw ir-regoli dwar il-protezzjoni tad-data personali
227	C2.5. R1-I4	T	Kostruzzjoni ta' zona ta' garaxx għall-Pjazza Ġustizzja f'Zagreb		Numru (brutto m ²)	0	45 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandu jinbena garaxx b'erja ta' 45 000 m ² , kif muri minn: 1. rapport dwar l-istat tal-kostruzzjoni tal-bini, magħmul mill-ingenier superviżorju, li juri li l-bini nbena

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>2.Stharrig ġeodetiku tal-bini mibni</p> <p>3.Karta tal-Prestazzjoni tal-Energija tal-Bini</p> <p>L-investment jikkonċerna l-kostruzzjoni ta' bini ġdid, b'Domanda għall-Energija Primarja (PED) li tkun mill-inqas 20 % inqas mill-bini b'użu ta' enerġija qrib iż-zero (NZEB).</p>
228	C2.5. R1-I5	T	Bini tal-qorti li għadu kif ġie rinnovat li jikkonforma mar-Regolament Tekniku dwar l-użu razzjonali tal-enerġija u l-protezzjoni termali fil-bini		Ghadd	0	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	<p>Ir-rinnovazzjoni ta' 20 binja ġudizzjarja għandha titlesta. Il-bini li jkun għadu kif ġie rinnovat għandu jissodisfa l-istandards dwar l-użu razzjonali tal-enerġija u l-protezzjoni termali. L-investment jikkonċerna, bhala medja, mill-inqas rinnovazzjoni ta' livell medju kif definit fir-Rakkomandazzjoni tal-Kummissjoni dwar ir-Rinnovazzjoni tal-Bini (UE) 2019/786, li tirrizulta fil-kisba ta' tnaqqis ta' mill-inqas 30 % fid-domanda għall-enerġija primarja; jew, għandhom jiksbu, bhala medja, tnaqqis ta' mill-inqas 30 % tal-emissjonijiet diretti u indiretti ta' gassijiet serra meta mqabbla mal-emissjonijiet ex ante. Barra minn hekk, l-aċċess għall-bini għandu jigi adattat għall-persuni b'diżabilità u dan l-adattament għandu jkun akkumpanjat minn konformità mal-istandards ta' protezzjoni kontra n-nirien u tekniċi u d-disinn funzjonali ta' gewwa. F'dan iċ-ċiklu ta' investment, għandha tinghata prijorità lill-postijiet tal-</p>

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										awtoritajiet ġudizzjarji f'partijiet ekonomikament inqas żviluppati tal-Kroazja.
229	C2.5. R1-I6	M	Il-qrati kollha tal-prim' istanza huma mgħammra u jissodisfaw il-kundizzjonijiet għas-smiġh mill-bogħod.	L-organizzazzjoni ta' seduti ta' smiġh mill-bogħod fil-qrati kollha tal-prim' istanza				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il-prekundizzjonijiet previsti għas-seduti ta' smiġh mill-bogħod fil-qrati kollha tal-prim' istanza għandhom ikunu operazzjonali.
230	C2.5. R1-I6	M	Titjib tal-infrastruttura tal-ICT fil-korpi ġudizzjarji	Prova/ċertifikat ta' twassil ta' tagħmir tan-network u infrastruttura tan-network				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Għandhom jiġu pprovduti prova/ċertifikat ta' twassil ta' tagħmir tan-network u infrastruttura tan-network aġġornata.

K.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment C2.5 R1-I7 — Implimentazzjoni tal-proġett Pjazza Ġustizzja ta' Zagreb

L-objettiv tal-investiment huwa li tigi mmodernizzata l-infrastruttura fizika billi jiġi implimentat il-proġett Pjazza Ġustizzja.

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' bini ta' 26 000 m².

K.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Għadd	Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
443	C2.5. R1-I7	T	Bini mibni ġdid fil-Pjazza Ġustizzja f'Zagreb		Numru (brutto m ²)	0	26 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	<p>Bini ta' 26 000 m² għandu jinbena fil-Pjazza Ġustizzja f'Zagreb, kif muri minn:</p> <ol style="list-style-type: none"> rapport dwar l-istat tal-kostruzzjoni tal-bini, magħmul mill-inġinier superviżorju, li juri li l-bini nbena Sfharrig geodetiku tal-bini mibni Karta tal-Prestazzjoni tal-Energija tal-Bini <p>L-investiment jikkonċerna l-kostruzzjoni ta' bini ġdid, b'Domanda għall-Energija Primarja (PED) li tkun mill-inqas 20 % inqas mill-bini b'użu ta' energija qrib iż-zero (NZEB).</p>

L. IL-KOMPONENT 2.6: IL-PREVENZJONI U L-ĠLIEDA KONTRA L-KORRUZZJONI

L-objettiv tal-komponent tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza huwa li jsaħħaħ il-qafas għall-prevenzjoni u s-sanzjonar tal-korruzzjoni permezz ta' miżuri biex i) jiżdiedu l-effiċjenza, il-koerenza u l-ftuħ tal-awtoritajiet fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni, ii) tittejjeb l-implimentazzjoni tal-Liġi dwar id-Dritt ta' Access għall-Infommazzjoni, iii) tissaħħaħ il-governanza korporattiva f'kumpaniji b'maġġoranza tal-ishma ta' unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali u iv) tissaħħaħ il-kapaċità ta' rimedju ġudizzjarju fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku.

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż dwar il-ħtieġa ulterjuri li jissaħħaħ il-qafas għall-prevenzjoni u s-sanzjonar tal-korruzzjoni sabiex jiġi ggarantit l-użu legali, trasparenti u effiċjenti tal-fondi pubbliċi (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 4, 2019).

L.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma C2.6 R1 — Żieda fl-effiċjenza, il-koerenza u l-ftuħ tal-awtoritajiet fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni permezz tad-diġitalizzazzjoni, it-tiħiħ tat-trasparenza u t-titjib tal-koordinazzjoni.

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li ttejjeb il-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni tal-awtoritajiet involuti fl-implimentazzjoni tad-dokumenti ta' politika nazzjonali kontra l-korruzzjoni.

Ir-riforma tikkonsisti f'emendi għall-qafas legiżlattiv dwar il-prevenzjoni tal-kunflitti ta' interess u l-protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw irregolaritajiet u strateġija ġdida kontra l-korruzzjoni għall-2021–2030.

Investiment C2.6 R1-I1 — L-involviment tal-pubbliku ġenerali fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni billi titqajjem kuxjenza pubblika dwar il-ħsara tal-korruzzjoni

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li tiżdied is-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku ġenerali, tal-uffiċjali u tal-uffiċjali tal-amministrazzjoni pubblika dwar il-ħsara tal-korruzzjoni.

Dan l-investment jikkonsisti fil-pubblikazzjoni ta' rapport ta' valutazzjoni tal-impatt tal-effetti tal-kampanja ta' informazzjoni nazzjonali kontra l-korruzzjoni.

Investiment C2.6 R1-I2 — Diġitalizzazzjoni tas-Sistema tal-Etika tal-Impjegati taċ-Ċivil.

L-investment għandu jinkludi l-iżvilupp u t-tħaddim ta' sistema elettronika ta' ġestjoni tal-infrastruttura tal-etika biex timmodernizza u ttejjeb il-ħidma tal-Kummissarji tal-Etika, tal-Kummissjoni tal-Etika u tal-uffiċjali impjegati mis-Servizz tal-Etika u tal-Integrità.

L-investment għandu jiġi implimentat bis-sħiħ sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C2.6 R1-I3 — Titjib tas-sistema tal-IT tad-dikjarazzjonijiet tal-assi tal-uffiċjali tal-istat.

L-objettiv tal-investment huwa li jkompli jsaħħaħ il-proċedura għall-prezentazzjoni u l-ipproċessar tad-dikjarazzjonijiet tal-proprjetà tal-uffiċjali billi jawtomatizza xi wħud mill-proċessi fis-sistema tal-IT ezistenti għas-sottomissjoni ta' dikjarazzjoni tal-assi tal-uffiċjal.

L-investment għandu jitlesta sat-30 ta' Ġunju 2024.

Investiment C2.6 R1-I4 — Appoġġ għall-effiċjenza fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jtejjeb l-effiċjenza fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni u l-kriminalità organizzata.

L-investiment jikkonsisti fir-rinnovazzjoni tal-uffiċċji PNUSKOK Zagreb u Ssplit u tagħmir ġdid għal 4 ċentru reġjonali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Pulizija għall-Ġlieda kontra l-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata (PNUSKOK).

Riforma C2.6 R2 — Titjib tal-implimentazzjoni tal-Liġi dwar id-Dritt ta' Aċċess għall-
Informazzjoni

Il-liġi dwar id-Dritt ta' Aċċess għall-Informazzjoni hija l-istrument prinċipali għall-eżerċizzju tad-dritt garantit konstituzzjonalment taċ-ċittadini li jaċċessaw l-informazzjoni miżmuma mill-awtoritajiet pubbliċi biex jiġu żgurati t-trasparenza u l-ftuħ tal-gvern u fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni. Ir-riforma għandha tinkludi evalwazzjoni fil-fond tal-Liġi u l-effetti tagħha fuq l-eżerċizzju tad-dritt għall-informazzjoni, kemm mill-perspettiva tal-utenti kif ukoll tal-awtoritajiet pubbliċi, segwita mill-adozzjoni ta' emendi għal-Liġi dwar id-Dritt ta' Aċċess biex tiġi riflessa r-rakkomandazzjoni tal-evalwazzjoni.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Riforma C2.6 R3 — Titjib tal-governanza korporattiva f'kumpaniji b'maġġoranza tal-ishma ta' unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li ttejjeb l-effiċjenza, it-trasparenza u r-responsabbiltà tal-kumpaniji tal-gvern lokali. Din ir-riforma tikkonsisti fl-iżvilupp ta' manwal għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-OECD dwar il-governanza korporattiva f'kumpaniji li l-maġġoranza tagħhom huma proprjetà ta' unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali, valutazzjoni tal-effetti tal-Programm Kontra l-Korruzzjoni 2021–2022 għall-kumpaniji b'maġġoranza tal-ishma ta' unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali, u taħriġ.

Riforma C2.6 R4 — Tisħiħ tal-kapaċità ta' rimedju ġudizzjarju fil-proċeduri tal-akkwist
pubbliku

L-objettiv tar-riforma huwa li tissahħaħ il-protezzjoni ġudizzjarja fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku permezz ta' sessjonijiet ta' hidma edukattivi għall-imħallfin li huma mistennija jzidu l-għarfien u s-sensibilizzazzjoni tagħhom dwar il-ġestjoni tar-riskju ta' korruzzjoni u r-rimedju ġudizzjarju fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku. Is-sessjonijiet ta' hidma għandhom jiġu organizzati mill-Akkademja Ġudizzjarja bħala parti mill-iżvilupp professjonali tul il-ħajja tal-uffiċjali ġudizzjarji.

Ir-riforma għandha tiġi implimentata sat-30 ta' Ġunju 2024.

L.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' miżura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
231	C2.6. R1	M	Adozzjoni ta' strategija ġdida kontra l-korruzzjoni għall-2021–2030	Strategija Ġdida Kontra l-Korruzzjoni 2021–2030 adottata mill-Parlament u ppubblikata fil-Ġurnal Uffiċjali				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2021	L-istrategija għandha tinkludi miżuri għall-ġestjoni tar-riskji ta' korruzzjoni f'oqsma prijoritarji u biex jintlahqu l-hames objettivi li ġejjin: <ul style="list-style-type: none"> • It-tisħih tal-qafas istituzzjonali u normattiv għall-ġlieda kontra l-korruzzjoni. • It-tisħih tat-trasparenza u l-ftuħ tal-ħidma tal-awtoritajiet pubbliċi. • It-tisħih tal-integrità u s-sistemi ta' ġestjoni tal-kunflitti ta' interess. • It-tisħih tal-potenzjal kontra l-korruzzjoni fis-sistema tal-akkwist pubbliku. • Żieda fis-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar il-ħsara tal-korruzzjoni, il-ħtieġa li jiġu rrapportati l-irregolaritajiet u li tissaħħah it-trasparenza.
232	C2.6. R1	M	Adozzjoni tal-Liġi l-ġdida dwar il-Prevenzjoni ta' Kunflitti ta' Interess	Dhul fis-seħħ tal-att li jemenda l-Liġi dwar il-Prevenzjoni ta' Kunflitti ta' Interess				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-att dwar il-Prevenzjoni ta' Kunflitti ta' Interess għandu jiġi emendat biex i) jestendi l-kamp ta' applikazzjoni tal-Att f'termini ta' destinatari, inklużi kumpaniji li huma proprjetà ta' unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali u kumpaniji li huma proprjetà ta' tali

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										kumpaniji, ii) jobbliga lil ċerti kategoriji ta' destinatari tal-liġi jimlew id-dikjarazzjonijiet tal-assi kull sena u jagħmlu dikjarazzjonijiet sal-iskadenzi mogħtija, iii) jirrimedja kwalunkwe kunflitt ta' interess potenzjali, iv) jirregola l-possibbiltà li jiġu ddeterminati aħjar il-penali għall-ksur billi jintroduċi l-prinċipju tal-proporzjonalità fil-liġi, u jirregolaw xi aspetti tal-perjodu ta' tkessiħ, inklużi proposti mill-Kumitat għar-Riżoluzzjoni ta' Kunflitti ta' Interess dwar kif tittejjeb il-liġi fil-prattika u v) jipprovdu baži legali għat-tfassil ta' mudell ta' kodiċi tal-etika għall-membri tal-korpi rappreżentattivi tal-unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali, li l-adozzjoni, l-implimentazzjoni u s-superviżjoni tagħhom ikunu r-responsabbiltà tal-korpi rappreżentattivi.
233	C2.6. R1	M	Adozzjoni ta' emendi għall-Att dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw irregolaritajiet	Dhul fis-seħh tal-emendi għall-Att dwar il-Protezzjoni ta' Persuni li jirrapportaw Irregolaritajiet				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il-liġi dwar il-Protezzjoni ta' Persuni li jirrapportaw Irregolaritajiet għandha tiġi emendata biex i) ittejjeb id-dispożizzjonijiet tal-Att, ii) tiċċara l-kunċett ta' persuna kunfidenzjali u iii)

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										taghmel dispożizzjonijiet għall-ghoti ta' ċertifikat ta' registrazzjoni riċevut.
234	C2.6. R1	M	Adozzjoni ta' kodiċi ta' etika għall-membri parlamentari u kodiċi ta' etika għall-uffiċjali fl-eżekuttiv	Dhul fis-seħh ta' Kodiċi ta' Etika għall-Parlamentari adottat u Kodiċi ta' Etika għall-uffiċjali fl-eżekuttiv				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Il-kodiċi ta' Etika għall-Membri Parlamentari u l-uffiċjali fl-eżekuttiv se jipprovdi gwida dwar il-kunflitti ta' interess u kwistjonijiet ohra ta' integrità.
235	C2.6. R1	T	Jiżdied il-baġit tal-persunal għall-impjegati tal-korpi kontra l-korruzzjoni <u>fis-sistema</u> ġudizzjarja.		% (perċentwali)	100	110	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Żieda b' 10 fil-mija tal-baġit tal-persunal meta mqabbel mal-2020 (inkluż ir-reklutaġġ u l-mobbiltà fi ħdan is-sistema ġudizzjarja).
236	C2.6. R1	T	Jiżdied il-baġit għall-akkwist ta' għodod u tagħmir tal-IT mill-awtoritajiet ġudizzjarji biex jinvestigaw il-korruzzjoni u <u>r-reati</u> tal-kriminalità organizzata		% (perċentwali)	100	120	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Jiżdied b' 20 fil-mija l-baġit meta mqabbel mal-2020 għas-servizzi tal-kompjuter u t-tagħmir tal-IT għall-awtoritajiet kontra l-korruzzjoni fis-sistema ġudizzjarja.
237	C2.6. R1	M	L-istabbiliment ta' pjattaforma tal-IT għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' miżuri nazzjonali kontra l-korruzzjoni	Pjattaforma tal-IT online u aċċessibbli				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	It-twaqqif ta' pjattaforma tal-IT għall-monitoraġġ ta' oqsma differenti tal-prevenzjoni tal-korruzzjoni: (1) il-protezzjoni tal-informaturi, (2) id-dritt ta' aċċess għall-informazzjoni, (3) il-lobbjar, (4) il-kunflitt ta' interess, (5) il-koordinazzjoni tal-awtoritajiet nazzjonali għall-abbozzar, l-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										implimentazzjoni u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' dokumenti strateġiċi u ta' implimentazzjoni nazzjonali, (6) l-aġġornament u l-pubblikazzjoni ta' listi ta' kumpaniji tal-Istat u kumpaniji proprjetà tal-gvern lokali u tal-unitajiet tal-gvern reġjonali, (7) ir-rapportar lill-Uffiċċju tal-Ombudsman,
238	C2.6. R1	T	It-tnaqqis tat-tul medju tal-kawzi tal-qorti għall-korruzzjoni u r-reati tal-kriminalità organizzata		Ghadd	999	799	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Tnaqqis b' 200 jum tat-tul medju tal-kawzi tal-qorti għal reati ta' korruzzjoni u kriminalità organizzata meta mqabbel ma' 1Q/2021 (999 jum).
239	C2.6. R1-II	M	Evalwazzjoni tal-effetti tal-kampanja ta' informazzjoni nazzjonali kontra l-korruzzjoni	Pubblikazzjoni tar-Rapport tal-Valutazzjoni tal-Impatt				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Ir-rapport tal-Valutazzjoni tal-Impatt għandu jigi ppubblikat. Għandu jkun fih rakkomandazzjonijiet dwar l-evalwazzjoni tal-effetti tal-kampanja tal-midja nazzjonali kontra l-korruzzjoni.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
240	C2.6. R1- I2	M	L-istabbiliment ta' sistema ta' informazzjoni għall-ġestjoni tal-infrastruttura etika tal-impjegati taċ-ċivil	Is-sistema ta' informazzjoni giet żviluppata bis-sħiħ u bdiet tithadde				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Sistema Elettronika ta' Ġestjoni tal-Infrastruttura Etika għandha tiġi żviluppata u mhaddma bl-għan li timmodernizza u ttejjeb il-hidma tal-Kummissarji tal-Etika, tal-Kummissjoni tal-Etika u tal-uffiċjali li jaħdmu fis-Servizz tal-Etika u tal-Integrità, li tinkludi funzjonalitajiet biex jipproċessaw mill-inqas il-kategoriji ta' lmenti li ġejjin: Ilmenti dwar il-mod kif iċ-ċittadini jiġu ttrattati mill-uffiċjali — Ilmenti dwar imġiba f'dehriet pubbliċi. — Ilmenti dwar il-kisba ta' benefiċċji materjali jew benefiċċji oħra. — Ilmenti dwar kunflitti ta' interess. — Ilmenti minn impjegati taċ-ċivil li jikkonċernaw impjegati oħra taċ-ċivil, inkluż dwar l-imġiba tas-superjuri.
241	C2.6. R1- I3	M	Sistemi mtejba ta' informazzjoni dwar id-dikjarazzjoni tal-assi għall-uffiċjali tal-istat u għall-uffiċjali ġudizzjarji	Is-sistemi ta' informazzjoni ġew aġġornati u implimentati				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Is-sistema attwali għas-sottomissjoni tad-dikjarazzjoni tal-assi tal-uffiċjali għandha tittejjeb billi tippermetti l-mili awtomatiku tad-data minn sorsi pubbliċi disponibbli u ttejjeb il-prekundizzjonijiet għall-verifika tal-informazzjoni li tinsab fid-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										dikjarazzjoni tal-assi tal-ufficjali tal-istat u tal-ufficjali ġudizzjarji.
242	C2.6. R1-14	T	Aġġornament ta' 4 centru reġjonali tal-Ufficċju Nazzjonali tal-Pulizija għall-Ġlieda kontra l-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata (PN USKOK)		Ghadd	0	4	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Ir-rapport tal-inginiera upervising dwar l-efficjenza fir-rinnovazzjoni enerġetika għandhom jitwasslu għaċ-ċentri reġjonali PN USKOK f'Zagreb u Ssplit. Iċ-ċertifikati tal-konsenja għal tagħmir ġdid tal-IT, pereżempju għall-uzu ta' għodod tas-software u servers għall-ħżin tal-evidenza diġitali, għandhom jiġu kkonsenjati għall-erba' ċentri reġjonali kollha.
243	C2.6. R2	M	Evalwazzjoni tal-effetti tal-Liġi dwar id-dritt ta' aċċess għall-informazzjoni	Pubblikazzjoni tar-Rapport ta' Evalwazzjoni dwar l-Att dwar id-Dritt ta' Aċċess għall- Informazzjoni				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Studju ppubblikat b'rakkomandazzjonijiet dwar l-evalwazzjoni tal-effetti tal-Liġi dwar id-dritt ta' aċċess għall-informazzjoni u l-impatt tagħha fuq is-segment tal-eżercizzju garantit kostituzzjonalment mill-perspettiva tal-utenti u tal-awtoritajiet pubbliċi. Ir-rakkomandazzjonijiet se jitqiesu fil-kuntest ta' emendi futuri għall-Att dwar id-Dritt għall-Aċċess.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
244	C2.6. R3	M	Applikazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-OECD dwar il-governanza korporattiva dwar is-sjieda magġoritarja tal-unitajiet lokali u reġjonali	Pubblikazzjoni ta' manwal għall-applikazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-OECD dwar il-governanza korporattiva f'unitajiet lokali u reġjonali b'magġoranza tal-ishma				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Manwal ippubblikat dwar: — L-applikazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-OECD dwar il-governanza korporattiva fis-sjieda magġoritarja mill-unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali. — L-introduzzjoni u l-implimentazzjoni ta' funzjoni ta' konformità fl-entitajiet ġuridici kollha obbligati li jistabbilixxuha. L-importanza tal-implimentazzjoni ta' politiki kontra l-korruzzjoni, l-introduzzjoni ta' kodiċi ta' etika u funzjoni ta' konformità stabbilita ahjar, sabiex jiġi kkonfermat li l-kumpanija timplimenta bir-reqqa l-prevenzjoni ta' mġiba mhux etika, kif ukoll kultura organizzattiva li thegġegħ l-imġiba etika u l-konformità.
245	C2.6. R3	M	Valutazzjoni tal-effetti tal-implimentazzjoni tal-Programm Kontra l-Korruzzjoni 2021–2022 għall-kumpaniji b'magġoranza tal-ishma tal-gvern lokali u tal-unitajiet tal-gvern reġjonali	Pubblikazzjoni tar-Rapport tal-Valutazzjoni tal-Impatt				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Ir-rapport dwar l-effetti tal-implimentazzjoni għandu jiġi ppubblikat. Il-metodologija żviluppata fir-Rapport għandha tagħmilha possibbli li jiġu vvalutati l-effetti tal-implimentazzjoni tal-Programm Kontra l-Korruzzjoni għall-kumpaniji li huma

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										<p>proprjeta tal-unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali u ta' tali dokumenti futuri.</p> <p>5 għandu jsir taħriġ ta' rappreżentanti ta' kumpaniji b'maġġoranza proprjeta ta' unitajiet ta' awtogovernanza lokali u reġjonali dwar l-applikazzjoni tal-Manwal għall-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-OECD dwar il-governanza korporattiva f'kumpaniji b'maġġoranza proprjeta ta' unitajiet lokali u reġjonali u l-importanza tattishiġ tal-integrità u l-għieda kontra l-korruzzjoni.</p> <p>Għandhom isiru 3 diskussjonijiet madwar mejda u konferenza tal-1 dwar il-governanza korporattiva f'kumpaniji b'maġġoranza tal-ishma ta' unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali.</p>
246	C2.6. R4	T	Taħriġ tal-imhallfin dwar il-ġestjoni tar-riskju ta' korruzzjoni fl-akkwist pubbliku u l-protezzjoni ġudizzjarja fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku		Ghadd	0	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	20 imhallef tal-Qorti Amministrattiva Għolja tal-Kroazja għandhom jitharrġu dwar il-ġestjoni tar-riskju ta' korruzzjoni fl-akkwist pubbliku u rrimedju ġudizzjarju fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku. Għal dak l-għan, għandhom jiġu organizzati 2 sessjoni ta' hidma mill-Akkademja Ġudizzjarja

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										bhala parti mill-iżvilupp professjonali tul il-hajja tal-uffiċjali ġudizzjarji, fil-forma ta' taħriġ klassiku/regolari u taħlim mill-bogħod skont iċ-ċirkostanzi, biex tissaħħaħ aktar il-protezzjoni ġudizzjarja fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku.

M. IL-KOMPONENT 2.7: IT-TISHIH TAL-QAFAS FISKALI

Dan il-komponent għandu l-għan li jsaħħaħ aktar il-qafas fiskali u d-dixxiplina fiskali permezz tal-Att tal-Baġit il-ġdid biex itejjeb il-proċessi baġitarji, itejjeb ir-rappurtar finanzjarju u jiżviluppa mudell ta' projezzjoni makroekonomika.

It-tishih tal-qafas fiskali huwa wiehed mill-elementi ewlenin fit-titjib tas-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi, li min-naħa tiegħu jikkontribwixxi għall-istabbiltà makroekonomika u johloq il-prekundizzjonijiet biex jiżdiedu r-rati ta' tkabbir potenzjali, kif ukoll l-irkupru ekonomiku u r-reziljenza.

Il-komponent jindirizza r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż dwar it-tishih tal-qafas fiskali (ir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 1, 2019) u l-inseguwiment ta' politiki fiskali mmirati lejn il-kisba ta' pożizzjonijiet fiskali prudenti fuq terminu medju (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 1, 2020).

M.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Ir-riforma C2.7 R1 — Titjib fl-ippjanar fiskali ufir-rapport

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li jiġi emendat l-Att dwar il-Baġit biex jittejbu l-proċessi baġitarji u d-dokumenti baġitarji relatati, kif ukoll ir-rappurtar finanzjarju, biex b'hekk jiġi żgurat l-iżvilupp ta' sistema effiċjenti u sostenibbli ta' ġestjoni tal-finanzi pubbliċi.

Ir-riforma għandha tinkludi:

- L-abbozzar u l-adozzjoni tal-Att il-ġdid dwar il-Baġit.
- L-iżgurar tal-funzjonalità sħiħa tal-Kummissjoni għall-Politika Fiskali, permezz tal-hatra ta' president ġdid ibbażat fuq sejha pubblika.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2022.

Riforma C2.7 R2 — Żvilupp ta' mudell makroekonomiku strutturali tal-ekonomija Kroata

L-għan tar-riforma huwa li jiġi żviluppat mudell makroekonomiku strutturali tal-ekonomija Kroata, li huwa adattat għall-produzzjoni ta' previżjonijiet makroekonomiċi fuq terminu medju, li jissimulaw l-effetti tal-politiki ekonomiċi u l-valutazzjonijiet tal-impatt tax-xokkijiet, u fl-aħħar mill-aħħar biex tissaħħaħ il-kapaċità tal-Ministeru tal-Finanzi biex iħejji t-tbassir baġitarju.

Ir-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2022.

M.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Ghadd	Tip ta' miżura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
247	C2.7. R1	M	It-tishih tal-qafas fiskali permezz tal-adozzjoni tal-Att dwar il-Baġit biex jittejbu l-proċessi baġitarji	Dhul fis-seħh tal-Att il-ġdid dwar il-Baġit				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-att il-ġdid dwar il-Baġit għandu jstabbilixxi l-proċess u d-dokumenti ewlenin għat-tnejn, l-adozzjoni u l-eżekuzzjoni tal-baġit tal-istat, il-baġit tal-unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali u l-utenti ekstrasbaġitarji tagħhom, il-qafas tas-self għall-unitajiet tal-gvern lokali u reġjonali, il-monitoraġġ tal-użu tad-dhul proprju u allokati, it-tbassir u l-kontroll tal-infiq futur inklużi l-impenji pluriennali, li jippermetti wkoll aktar flessibilità fl-implimentazzjoni tal-proġetti tal-UE u jiżgura l-konformità mad-Direttiva tal-Kunsill 2011/85 sabiex tiġi stabbilita sistema aktar effiċjenti ta' rappurtar finanzjarju u statistiku.
248	C2.7. R1	M	L-iżgurar tal-funzjonalità sħiħa tal-Kummissjoni tal-Politika Fiskali.	Hatra mill-Parlament tal-President il-ġdid tal-Kummissjoni għall-Politika Fiskali				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-hatra ta' president ġdid tal-Kummissjoni tal-Politika Fiskali għandha tiżgura l-funzjonalità sħiħa tal-Kummissjoni u l-implimentazzjoni tal-Att dwar ir-Responsabbiltà Fiskali (OG 111/2018).
249	C2.7. R2	M	L-iżvilupp ta' mudell makroekonomiku strutturali tal-ekonomija Kroata għall-produzzjoni ta' previzjonijiet	L-iżvilupp u l-użu ta' mudell ta' projezzjoni makroekonomika strutturali kompletament				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2022	Għandu jiġi żvilupp mudell makroekonomiku strutturali tal-ekonomija Kroata għall-produzzjoni ta' previzjonijiet makroekonomiċi fuq perjodu medju ta' zmien, jiġu simulati l-effetti tal-politiki ekonomiċi u l-impatt tax-xokkijiet, u fl-aħħar mill-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			makroekonomiċi fuq medda medja ta' żmien, ippjanar baġitarju u l-analiżi tal-politika ekonomika	funzjonali tal-ekonomija Kroata biex jitfasslu projezzjonijiet sottostanti għall-baġit annwali.						aħħar tissaħħaħ il-kapaċità tal-Ministeru tal-Finanzi għat-thejjija tat-tbassir baġitarju. Il-mudell inizjali għandu jiġi żviluppat sa tmiem l-2021 u għandu jkun kompletament operattiv sa nofs l-2022, li jippermetti t-tfassil ta' projezzjonijiet sottostanti għall-baġit tal-2023. Ir-riżultati tal-mudell għandhom jintużaw għat-thejjija tad-dokumenti baġitarji, għat-titjib tal-kwalità tat-tbassir baġitarju fuq perjodu medju ta' żmien u b'hekk għas-sostenibbiltà tal-finanzi pubbliċi.

N. KOMPONENT 2.8: IT-TISHIH TAL-QAFAS DWAR IL-HASIL TAL-FLUS TAL-ANTI-MONEY

L-objettiv ta' dan il-komponent huwa li jsahhaħ il-kapaċità tal-awtoritajiet Kroati (l-awtoritajiet superviżorji, l-Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus, l-awtoritajiet tal-infurzar tal-liġi) biex jiġġieldu l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu, itejbu l-koordinazzjoni u l-kooperazzjoni tagħhom u jkomplu jqajmu kuxjenza għall-partijiet ikkonċernati kollha involuti.

Din ir-riforma hija konformi mal-Pjan ta' Azzjoni tal-Kroazja għall-partecipazzjoni fil-Mekkanizmu Ewropew tar-Rata tal-Kambju II (ERM II).

NRU 1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C2.8 R1 — Sensibilizzazzjoni dwar il-htieġa li jiġi evitat il-hasil tal-flus

L-għan ta' din ir-riforma huwa li tinzamm l-effiċjenza tas-sistema finanzjarja f'konformità mal-istandards internazzjonali filwaqt li jiġi evitati flussi finanzjarji illeġittimi billi titqajjem kuxjenza, permezz tal-istabbiliment ta' qafas għal taħriġ regolari, fost l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet responsabbli kollha għall-implimentazzjoni tal-miżuri kontra l-hasil tal-flus.

Riforma C2.8 R2 — Tishih tal-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-awtoritajiet superviżorji

L-għan ta' din ir-riforma huwa li ssahhaħ il-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-awtoritajiet superviżorji billi ttejjeb l-iskambju ta' informazzjoni u l-ahjar Prattiki fil-ġlieda kontra l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Riforma C2.8 R3 — Implimentazzjoni shiħa tal-Pjan ta' Azzjoni biex jitnaqqsu r-riskji identifikati tal-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu

L-objettiv generali ta' din ir-riforma huwa li jiġi implimentat il-Pjan ta' Azzjoni biex jitnaqqsu r-riskji identifikati fil-Valutazzjoni tar-Riskju Nazzjonali tal-Hasil tal-Flus u tal-Finanzjament tat-Terroriżmu fil-Kroazja adottata mill-Gvern. Il-pjan ta' azzjoni fih miżuri li għandhom l-għan, pereżempju, li jsahhu l-kapaċità amministrattiva tal-Uffiċċju Kontra l-Hasil tal-Flus, tal-Ispettorat Finanzjarju u tal-awtoritajiet superviżorji, iżidu l-għadd ta' attivitajiet superviżorji, itejbu l-infrastruttura tal-IT u jipprovdur taħriġ lill-uffiċjali tal-entitajiet kollha marbutin b'obbligu bil-ħsieb li jissahhu l-kooperazzjoni u l-kapaċità amministrattiva.

Riforma C2.8 R4 — It-tishih tas-superviżjoni kontra l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju fis-settur finanzjarju fil-Kroazja

L-objettiv generali ta' din ir-riforma huwa li ttejjeb il-qafas għall-prevenzjoni tal-hasil tal-flus u l-ġlieda kontra l-finanzjament tat-terroriżmu fil-Kroazja u ssahhaħ il-kapaċità istituzzjonali u amministrattiva, billi timplimenta r-rakkomandazzjonijiet li saru taħt il-proġett tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku (TSI) dwar l-iżvilupp ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju għas-superviżjoni tal-ġlieda kontra l-hasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Dicembru 2025.

NRU 2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Ghadd	Tip ta' miżura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Skeda ta' zmien indikattiva għat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
250	C2.8. R1	M	Is-sensibilizzazzjoni fost il-partijiet responsabbli kollha permezz ta' taħriġ regolari	Qafas fis-seħh għat-taħriġ kontinwu tal-persunal obligat li jirrapporta dwar il-prevenzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2020	Il-qafas fis-seħh għal taħriġ kontinwu mill-korpi Superviżorji u l-Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus tal-persunal tal-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet kollha li jirrapportaw, inklużi l-uffiċjali tal-konformità kontra l-ħasil tal-flus u l-ġestjoni tal-istituzzjonijiet ta' kreditu. L-inizjattivi edukattivi previsti fil-qafas għandhom jiffukaw fuq is-sensibilizzazzjoni tal-approċċ ibbażat fuq ir-riskju għat-twettiq ta' miżuri ta' diliġenza dovuta mal-klijent u fuq l-obbligu li jiġu rrapportati attivitajiet suspettużi. Bħala parti mill-qafas, il-korpi Superviżorji u l-Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus għandhom jipprovdu regolarment lill-istituzzjonijiet u lill-awtoritajiet b'informazzjoni aġġornata dwar l-iżviluppi tal-ħasil tal-flus.
251	C2.8. R2	M	Kontinwazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju għall-Ġlieda	Jiġi ffirmat ftehim ta' kooperazzjoni aġġornat bejn l-Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-awtoritajiet				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2020	Ftehim ta' kooperazzjoni aġġornat bejn l-Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-awtoritajiet superviżorji dwar l-iskambju ta' informazzjoni, u l-kooperazzjoni, li għandu jinkludi:

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Skeda ta' zmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			Kontra l-Hasil tal-Flus u l-awtoritajiet supervizorji	supervizorji dwar l-iskambju ta' informazzjoni u l-kooperazzjoni						I) l-iskambju ta' data u informazzjoni meħtieġa għall-proċeduri supervizorji, l-iskambju ta' informazzjoni dwar l-irregolaritajiet identifikati fl-entitajiet li jirrapportaw, III) l-iskambju ta' informazzjoni dwar l-aħħar tipoloġiji ta' Launderers tal-Flus/Financiers tat-Terrorizmu identifikati mill-Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-awtoritajiet supervizorji, IV) iż-żieda fl-attivitajiet supervizorji bbażati fuq ir-riskji identifikati tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu u V) l-iskambju ta' data statistika għall-fini tal-Valutazzjoni tar-Riskju Nazzjonali tal-Hasil tal-Flus u tal-Finanzjament tat-Terrorizmu u l-valutazzjoni tal-effettività tal-isforzi tas-sistema fil-prevenzjoni u d-detezzjoni tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terrorizmu.
252	C2.8. R2	T	Tissahħah is-supervizjoni permezz ta' laqgħat regolari tal-Grupp ta' Hidma Interistituzzjon		Ghadd	0	12	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Sabiex jiġu armonizzati l-prattiki supervizorji, jittejjeb l-iskambju ta' esperjenza u għarfien bejn l-awtoritajiet supervizorji u tiġi skambjata informazzjoni, il-Grupp ta' Hidma Interistituzzjonali dwar is-Supervizjoni tal-AML/CFT (MIRS) għandu jkollu mill-inqas 12 laqgħa bejn tmiem l-2020 u

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Skeda ta' zmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			ali dwar is-Supervizjoni							tmiem l-2024. Il-grupp ta' Hidma Interistituzzjonali dwar is-Supervizjoni għandu jsaħħaħ il-kooperazzjoni bejn l-awtoritajiet supervizorji kollha responsabbli għas-sorveljanza tal-implimentazzjoni tal-mizuri u l-azzjonijiet tal-Att dwar il-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-Finanzjament tat-Terroriżmu. B'mod partikolari, il-Grupp ta' Hidma Interistituzzjonali dwar is-Supervizjoni għandu jimmonitorja: I) l-iskambju effettiv ta' data statistika dwar is-sorveljanza mwettqa, ii) l-iskambju ta' esperjenzi ta' sorveljanza ("l-aħjar prattiki"), (iii) l-iskambju ta' informazzjoni dwar l-irregolaritajiet identifikati fl-applikazzjoni tal-Att, (iv) it-tishih u l-koordinazzjoni tal-attivitajiet ta' sorveljanza, u (v) l-iskambju ta' informazzjoni dwar il-pjanijiet ta' sorveljanza.
253	C2.8. R3	M	L-implimentazzjoni shiha tal-Pjan ta' Azzjoni l-gdid biex jittaffew	L-implimentazzjoni shiha tal-Pjan ta' Azzjoni l-gdid biex jittaffew ir-riskji identifikati tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu billi jissahħu				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Abbażi tal-Valutazzjoni tar-Riskju Nazzjonali tal-Hasil tal-Flus u tal-Finanzjament tat-Terroriżmu fir-Repubblika tal-Kroazja, Pjan ta' Azzjoni biex jittaffew ir-riskji identifikati tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Skeda ta' zmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			ir-riskji identifikati tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu abbaži ta' valutazzjoni tar-riskju nazzjonali aġġornata.	aktar il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni						għandu jiġi implimentat bis-shih sal-31 ta' Diċembru 2021. Il-pjan ta' azzjoni għandu jkun fih mizuri biex jitnaqqsu r-riskji identifikati, il-ligi pubblika u korpi oħra mahtura mid-detenturi għall-implimentazzjoni tal-mizuri individwali, kif ukoll l-iskadenza għall-implimentazzjoni tal-mizuri. Il-pjan għandu jqis ir-riskji identifikati mis-superviżuri (il-Bank Nazzjonali Kroat, l-Ispettorat Finanzjarju, l-Aġenzija Superviżorja Kroata tas-Servizzi Finanzjarji), l-Uffiċċju Kontra l-Hasil tal-Flus, l-Uffiċċju tal-Avukat tal-Istat tar-Repubblika tal-Kroazja u l-entitajiet legali marbutin b'obbligu (banek u oħrajn). Hija għandha tkompli ssaħħa il-kooperazzjoni u l-iskambju ta' informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet u l-awtoritajiet responsabbli kollha.
254	C2.8. R4	M	It-tishih tas-superviżjoni tas-settur finanzjarju abbaži ta' valutazzjoni tar-riskju fil-	Implimentazzjoni shiha ta' proċeduri u metodoloġiji msahħa għas-superviżjoni bbażata fuq ir-riskju, żviluppati taħt il-proġett tal-Istrument ta' Appoġġ Tekniku (TSI) "Superviżjoni bbażata fuq ir-				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-awtoritajiet għandhom jieħdu mizuri, jekk ikun meħtieġ billi jadottaw legiżlazzjoni, biex isahhu s-superviżjoni tas-settur finanzjarju, abbaži ta' valutazzjoni tar-riskju mill-Bank Nazzjonali Kroat u l-Aġenzija Superviżorja Kroata tas-Servizzi

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Skeda ta' żmien indikattiva ghat-tlestija		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Ghan	Q	Snin	
			qasam tal-AML/CFT	riskju kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fis-settur finanzjarju fil-Kroazja", sabiex jittaffew b'mod effettiv ir-riskji identifikati ta' ħasil tal-flus u finanzjament tat-terroriżmu						Finanzjarji u bl-użu ta' approċċ ibbażat fuq ir-riskju żviluppat f'konformità mar-riżultati mill-assistenza teknika pprovduta taħt l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku. L-azzjonijiet għandhom isaħħu l-kapaċità istituzzjonali u amministrattiva u jikkontribwixxu għat-titjib tal-effettività tas-sistema kollha ta' prevenzjoni tal-glieda kontra l-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu fil-Kroazja u fl-aħħar mill-aħħar biex jittejjeb il-qafas ġenerali kontra l-ħasil tal-flus fil-Kroazja.

O. IL-KOMPONENT 2.9: IT-TISHIH TAL-QAFAS TAL-AKKWIST PUBBLIKU

Sabiex jissahha il-qafas tal-akkwist pubbliku u jiġi allinjat mal-aħjar prattiki tal-UE, dan il-komponent tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza jinkludi miżuri biex tittejjeb is-sistema ta' taħriġ għall-akkwist pubbliku, tissaħha is-sistema ta' rieżami bl-introduzzjoni ta' appelli elettronici obligatorji u jithegheg l-użu ta' akkwist innovattiv. Is-sistema mtejjba tal-akkwist pubbliku għandha, *fost l-oħrajn*, tikkontribwixxi għall-glieda kontra l-korruzzjoni u twassal għal assorbiment aħjar tal-fondi tal-UE, li huma mistennija li jirriżultaw f'ambjent tan-negozju mtejjeb, zieda fl-investiment privat, produttività u holqien ta' impjiegi godda.

Il-komponent jinkludi tliet riformi u investiment wiehed li għandu l-għan li jtejjeb it-trasparenza u l-effiċjenza tas-sistema tal-akkwist pubbliku fil-Kroazja. Dawn għandhom jikkontribwixxu wkoll għall-prevenzjoni msahha tal-korruzzjoni, b'mod partikolari fil-livell lokali (CSR 2019) u jtejjbu l-kapaċità u l-effiċjenza tal-amministrazzjoni pubblika Kroata (CSR 2020).

O.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C2.9 R1 — Provvista kontinwa ta' taħriġ fl-akkwist pubbliku

L-objettiv tar-riforma huwa li ttejjeb is-sistema ta' taħriġ dwar l-akkwist pubbliku billi tiżviluppa għodod godda biex jinkisbu għarfien teoretiku u prattiku, ħiliet u kompetenzi professjonali għall-implimentazzjoni professjonali, kosteffettiva, effiċjenti u effettiva tal-proċeduri tal-akkwist pubbliku fil-livelli kollha. Hija għandha tibni fuq approċċ komprensiv għat-tishih tal-kompetittività tal-partijiet ikkonċernati fis-sistema tal-akkwist pubbliku billi tintegra r-riżultati tal-analizi tal-ammont ta' xogħol taht l-azzjoni ta' investiment C2.9.R1-II. B'mod partikolari, l-analizi għandha tiddefinixxi l-htigijiet għal taħriġ kontinwu u pjanat tal-impjegati ewlenin tal-akkwist pubbliku abbażi tal-Matrici ta' Kompetenza li tiddefinixxi 30 kompetenza u ħiliet.

Barra minn hekk, il-Qafas Ewropew ta' Kompetenza għall-Professjonisti tal-Akkwist Pubbliku ProcurCompEU, li jservi bħala qafas ta' referenza komuni għall-prattikanti tal-akkwist, għandu jiġi introdott fis-sistema ta' taħriġ Kroata sal-31 ta' Diċembru 2023. L-ewwel nett, għall-individwi, il-qafas jiffacilita l-identifikazzjoni u t-tfassil tal-kompetenzi personali u professjonali. It-tieni, l-entitajiet kontraenti għandhom jużawha biex jivvalutaw u jtejjbu l-effiċjenza tal-akkwist pubbliku fl-organizzazzjoni tagħhom. Fl-aħhar nett, il-fornituri tat-taħriġ fl-akkwist pubbliku għandhom ikunu jistgħu jużaw il-qafas tal-ProcurCompEU biex jiżviluppaw programmi komprensivi ta' taħlim u taħriġ.

It-tielet, il-programmi ta' taħriġ generali, li għandhom ikunu miftuħa wkoll għall-offerenti, għandhom jgħollu l-livell ta' għarfien u ħiliet fit-tweqqiq tal-proċeduri ta' akkwist pubbliku min-naħa tal-offerenti, filwaqt li jtejjbu l-livell ta' partecipazzjoni u suċċess tal-SMEs fl-akkwist pubbliku.

Din ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Investiment C2.9 R1-I1 — Analizi tal-ammont ta' xogħol tal-impjegati ta' istituzzjonijiet ewlenin fis-sistema tal-akkwist pubbliku

Dan l-investiment għandu jwassal għal analizi tal-ammont ta' xogħol biex jiġi ddeterminat l-għadd ta' atturi, il-kompetenzi meħtieġa tal-persunal, u t-titjib meħtieġ fis-sistema ta' kumpens. L-implimentazzjoni tar-rakkomandazzjoni tal-analizi hija mistennija li tikseb u żżomm għadd ottimali ta' persunal b'livell għoli ta' ħiliet u motivat, li jirrispondi għall-ħtiġijiet tal-istituzzjonijiet ewlenin tal-akkwist pubbliku.

Il-miżura tinkludi:

- l-analizi tal-ammont ta' xogħol fil-korpi tal-akkwist pubbliku, inkluza fil-ġestjoni tal-fondi tal-UE;
- id-deskrizzjoni tal-kompiti li jwettqu;
- id-definizzjoni tal-kompetenzi meħtieġa.

L-analizi tal-ammont ta' xogħol għandha tkun ibbażata fuq data storika dwar l-ammont ta' xogħol, filwaqt li jitqiesu wkoll ix-xejriet mistennija fl-ammont ta' xogħol, inkluzi l-ħtiġijiet għal taħriġ kontinwu u ppjanat tal-persunal dwar suġġetti speċifiċi relatati mal-akkwist bħal akkwist strateġiku, soċjalment responsabbli u sostenibbli, akkwist innovattiv u aċċess tal-SMEs għal dan is-suq tal-akkwist.

Ir-riżultati tal-analizi għandhom jintużaw biex jiddefinixxu l-ħtiġijiet ta' taħriġ kontinwi u ppjanati tal-persunal ta' istituzzjonijiet ewlenin fis-sistema tal-akkwist pubbliku (MINGOR- Ministeru tal-Ekonomija u l-Iżvilupp Sostenibbli, SAFU — Aġenzija Ċentrali għall-Finanzi u l-Kuntratti, u DKOM- Il-Kummissjoni Statali għas-Supervizjoni tal-Akkwist Pubbliku).

Din il-miżura għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2022.

Riforma C2.9 R2 — Tishih tas-sistema ta' riezami fl-akkwist pubbliku

L-objettiv tar-riforma huwa li tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv relatat mas-sistema ta' riezami u tgħin fil-ġlieda kontra l-korruzzjoni billi tqassar iż-żmien medju għall-appelli u tagħmel l-appelli elettronici obbligatorji.

Ir-riforma tikkonsisti f'bidliet fil-qafas leġislativ għall-akkwist pubbliku biex jiġi introdott l-appell elektroniku bħala għodda obbligatorja fis-sistema tal-akkwist pubbliku u t-tnaqqis taż-żmien medju għat-trattament tal-appelli.

Riforma C2.9 R3 — Akkwist Innovattiv

L-objettiv tar-riforma huwa li jżied l-użu tal-akkwist tal-innovazzjoni fil-Kroazja.

Din il-miżura tinkludi l-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' programm ta' taħriġ dwar l-akkwist tal-innovazzjoni għall-akkwirenti pubbliċi fil-Kroazja.

O.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Għan	Q	Snin	
256	C2.9. R1	M	Gwida dwar it-titjib tal-partecipazzjoni tal-SMEs fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku u l-akkomunament tagħhom	Pubblikazzjoni ta' linji gwida fuq il-Portal tal-Akkwist Pubbliku				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2022	Sabiex jithegheg aktar l-involvement tal-SMEs fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku, għandhom jiġu żviluppati u ppublikati linji gwida għall-entitajiet kontraenti u l-offerenti biex jinkoraġġixxu l-partecipazzjoni tal-SMEs fis-suq tal-akkwist pubbliku. Il-linji gwida għandhom jinkludu wkoll l-aktar dispożizzjonijiet importanti tal-Att dwar l-Akkwist Pubbliku bl-għan li jagħmluha aktar faċli għall-SMEs biex jikkompetu għall-kuntratti pubbliċi. Il-kooperazzjoni mal-assoċjazzjonijiet tan-negozju fl-għoti ta' tahrig immirat lill-offerenti fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku għandha tkompli. Il-gwida se tithejja abbażi tar-riżultat tal-proġett tal-Programm ta' Appoġġ għal Riformi Strutturali.
257	C2.9. R1	M	Emenda għar-Regoli dwar it-tahrig fl-akkwist pubbliku	Dhul fis-sehh tal-emendi għar-Regoli dwar it-tahrig fl-akkwist pubbliku				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	L-emendi għall-qafas legiżlattiv sabiex jittejjeb it-tahrig fl-akkwist pubbliku għandhom jinkludu: I) l-istabbiliment ta' kurrikulu għall-Programmi ta' Titjib tal-Hiliet, id-definizzjoni tal-kompetenzi u l-objettivi tat-tagħlim, (ii) l-integrazzjoni tal-ProcurCompEU fl-iskema obligatorja ta' tahrig u ċertifikazzjoni għall-akkwist pubbliku; (III) rekwizit biex titwettaq valutazzjoni kwalitattiva tat-tahrig. L-emendi huma mistennija jipprovdu approċċ komprensiv meħtieġ biex jiġi żgurat it-tisħiħ tal-kapaċità amministrattiva tal-persunal f'istituzzjonijiet ewlenin tal-akkwist pubbliku, anke bl-użu tar-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										rakkomandazzjonijiet mill-analizi tal-ammont ta' xogħol (R1-I1). Abbażi tar-riżultati tal-valutazzjoni organizzazzjonali u l-prijoritajiet strateġiċi, għandha tingħata prijorità lit-taħriġ li jista' jipprovdi l-akbar impatt fil-kisba ta' objettivi bħal kwistjonijiet ta' integrità u trasparenza, ippjanar xieraq tal-proċeduri, speċifikazzjonijiet tekniċi ġusti u miftuħa, kriterji ċari ta' għażla u evalwazzjoni għall-offerti, ġestjoni tal-kuntratti u emendi.
258	C2.9. R1	M	L-integrazzjoni ta' qafas imfassal apposta għat-taħriġ kontinwu tal-uffiċjali tal-akkwist taħt il-ProcurCompEU fl-iskema obligatorja ta' taħriġ u ċertifikazzjoni għall-akkwist pubbliku.	Id-dhul fis-seħh tal-qafas għat-taħriġ kontinwu tal-uffiċjali tal-akkwist pubbliku allinjat mal-ProcurCompEU;				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-ghodda ProcurCompEU għandha tiġi adattata għall-ispeċifità tal-Kroazja u integrata fl-iskema obligatorja eżistenti ta' taħriġ u ċertifikazzjoni tal-akkwist pubbliku. Se tinholq sottopagna fuq il-Portal tal-Akkwist Pubbliku fejn l-ghodod tal-ProcurCompEU huma disponibbli u mingħajr hlas biex jintużaw mill-partijiet ikkonċernati kollha fis-sistema tal-akkwist pubbliku, u l-korp tal-politika tal-akkwist pubbliku kompetenti jappoġġa l-implimentazzjoni Prattika u s-supervizjoni tiegħu.
259	C2.9. R1-I1	M	Pubblikazzjoni ta' analizi indipendenti u rakkomandazzjonijiet konkreti biex tittejjeb il-ġestjoni tal-piż tal-persunal kollu tal-istituzzjonijiet ewlenin fis-sistema	Pubblikazzjoni tal-analizi tal-ammont ta' xogħol tal-impjegati ta' istituzzjonijiet ewlenin fis-sistema tal-akkwist pubbliku (MINGOR, SAFU u DKOM) inkluż pjan ta' azzjoni għall-implimentazzjoni tar-				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2022	Għandha titwettaq analizi komprensiva minn esperti esterni indipendenti tal-ammont ta' xogħol tal-persunal tal-istituzzjonijiet ewlenin fis-sistema tal-akkwist pubbliku inkluża fil-fondi tal-UE, inkluża d-deskrizzjoni tal-kompiti li jwettqu u l-kompetenzi meħtieġa u s-sistema ta' kumpens. Ir-rapport indipendenti ppubblikat se jkun ibbażat fuq analizi komprensiva tar-rwoli fis-sistema tal-akkwist pubbliku u l-ammont ta' xogħol, filwaqt li titqies id-data storika dwar l-ammont ta' xogħol u titqabel

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			tal-akkwist (MINGOR, SAFU, DKOM).	rakkomandazzjonijiet u l-mizuri tar-rizorsi umani						max-xejriet fiż-żieda fl-ammont ta' xogħol, inklużi l-ħtigijiet ta' taħriġ dwar suġġetti speċifiċi bħall-akkwist sostenibbli u l-aċċess għall-SMEs. Ir-rapport għandu jinkludi pjan ta' azzjoni biex jiġu implimentati mizuri u rakkomandazzjonijiet għal titjib biex jiġu żgurati r-reklutaġġ u ż-żamma ta' persunal b'hiliet għolja.
260	C2.9. R2	M	Emenda tal-qafas leġislativ tal-akkwist pubbliku li jagħmel l-użu tal-appell elettroniku mezz obbligatorju biex jiġi pprezentat appell	Dhul fis-seħh tal-emendi għall-Att dwar l-Akkwist Pubbliku u l-ligijiet sekondarji (l-Ordinanza dwar l-Appelli fil-Proċeduri tal-Akkwist Pubbliku)				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2022	Il-qafas leġislativ dwar l-akkwist pubbliku (l-Att dwar l-Akkwist Pubbliku u l-ligijiet sekondarji rilevanti) għandu jiġi emendat biex jiġi introdott appell elettroniku bħala mezz obbligatorju biex jinkiseb rimedju fis-sistema tal-akkwist pubbliku.
261	C2.9. R2	T	Tnaqqis taż-żmien medju għat-trattament tal-appelli u d-deċizjonijiet		Ghadd	35.2	29.2	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-għadd medju ta' jiem biex jittieħdu deċizjonijiet dwar każijiet ta' appell mid-data tal-wasla tal-appell għandu jitnaqqas b'mill-inqas 6 jum.
263	C2.9. R3	M	Programmi u attivitajiet immirati lejn it-tfassil u l-ġestjoni tal-akkwist pubbliku innovattiv	Programm fis-seħh biex jipprovdi assistenza u taħriġ professjonali lill-akkwirenti fl-akkwist tal-innovazzjoni				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Bl-użu ta' appoġġ għall-assistenza teknika l-istituzzjonijiet Kroati għandhom jistabbilixxu programmi biex jipprovdu assistenza professjonali lill-akkwirenti fi proċeduri ta' akkwist relatati mal-innovazzjoni. Iċ-Ċentru tal-Kompetizzjoni għall-Akkwist Pubbliku Innovattiv stabbilit f'HAMAG-BICRO (l-Aġenzija Kroata għan-Negozji ż-Żgħar, l-Innovazzjoni u l-Investment) għandu jissahħa u l-persunal tiegħu għandu jitharreg biex jipprovdi taħriġ

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>dwar l-akkwist pubbliku tal-innovazzjoni waħdu. Il-kapaċità amministrattiva tal-MINGOR (il-Ministeru tal-Ekonomija u l-Iżvilupp Sostenibbli) għandha tissahhaħ ukoll bl-istess mod. Rapport ta' progress dwar dan it-tishiħ tal-kapaċitajiet għandu jithejja sar-raba' trimestru tal-1 2024.</p> <p>Barra minn hekk, għandu jiġi ppubblikat manwal għall-entitajiet tal-akkwist bi gwida dwar kif iwettqu proċeduri ta' akkwist relatati mal-innovazzjoni.</p>
264	C2.9. R3	T	Taħriġ dwar l-akkwist tal-innovazzjoni		Ghadd	0	150	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Ir-rappreżentanti ta' mill-inqas 150 akkwirent pubbliku għandhom jitharrġu dwar l-akkwist tal-innovazzjoni. L-awtoritajiet għandhom jimmonitorjaw ukoll l-użu tal-akkwist tal-innovazzjoni b'pubblikazzjoni statistika u jwettqu attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni għall-partijiet ikkonċernati tas-settur privat.

P. IL-KOMPONENT 3.1: IR-RIFORMA TAS-SISTEMA EDUKATTIVA

Is-sistema edukattiva fil-Kroazja qed tiffaċċja għadd ta' sfidi sinifikanti. L-attendenza fl-indukrar formali tat-tfal u l-partecipazzjoni fl-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ECEC) huma fost l-aktar baxxi fl-UE, li fil-biċċa l-kbira jirriżultaw minn nuqqas ta' infrastrutturi tal-ECEC u nuqqas ta' għalliema, b'disparitajiet reġjonali kbar li jaggravaw l-inugwaljanzi. Iċ-ċiklu tal-iskola obbligatorju (li jdum tmien snin) huwa sena iqsar mill-istandard tal-UE. Il-ħin annwali ta' taġġim fl-iskejjel primarji huwa wkoll aktar baxx mill-medja tal-UE, peress li ħafna skejjel joperaw f'xiftijiet minhabba nuqqas ta' infrastruttura. Il-prestazzjoni tal-istudenti fil-ħiliet bażiċi kollha hija taħt il-medja tal-UE. Il-kisba tal-edukazzjoni terzjarja hija waħda mill-aktar baxxi fl-UE. Il-partecipazzjoni fl-edukazzjoni għall-adulti hija wkoll baxxa ħafna.

L-objettiv ta' dan il-komponent huwa li jindirizza dawk l-isfidi kollha. Dan jinkludi riforma komprensiva tas-sistema edukattiva, li għandha l-għan li tappoġġa l-aċċess għall-edukazzjoni u l-kwalità taġġha fil-livelli kollha tal-edukazzjoni. Dan jinkludi wkoll investimenti komplementari fl-infrastruttura tal-ECEC, fl-iskejjel u fl-infrastruttura diġitali tal-edukazzjoni għolja.

Dan il-komponent jikkontribwixxi biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Kroazja f'dawn l-aħħar sentejn, dwar il-ħtieġa li "*titwettaq ir-riforma tal-edukazzjoni u jittejbu kemm l-aċċess għall-edukazzjoni u t-taħriġ fil-livelli kollha kif ukoll il-kwalità u r-rilevanza taġġhom għas-suq tax-xogħol*" (CSR 2 2019) u li "*jiġipromoss l-akkwist tal-ħiliet*" (CSR 2 2020).

P.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C3.1 R1 — Riforma strutturali tas-sistema edukattiva

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li ttejjeb l-aċċess għall-edukazzjoni u l-kwalità taġġha fil-livelli kollha, speċjalment għall-persuni u t-tfal minn gruppi soċjoekonomikament żvantaġġati¹⁹.

- Edukazzjoni u kura bikrija tat-tfal (ECEC)

Din ir-riforma tikkonsisti fit-titjib tal-aċċess għall-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal (ECEC) għat-tfal mill-età ta' tliet snin sal-bidu tal-edukazzjoni primarja u l-istabbiliment ta' mudell ta' finanzjament ġdid biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà fit-tul tal-finanzjament tal-ECEC.

- Skejjel primarji

L-għan tar-riforma huwa li żżid il-kwalità tal-eżiti tat-taġġim u tal-apprendiment, speċjalment għat-tfal minn sfondi soċjoekonomiċi żvantaġġati, billi timplimenta xift uniku, taġġim ta' ġurnata shiħa fl-iskejjel primarji u żżid l-għadd ta' sigħat ta' taġġim obbligatorji. Ir-riforma għandha wkoll l-għan li tappoġġa l-iżvilupp kontinwu tal-għalliema u l-evalwazzjoni esterna sistematika tal-eżiti tal-apprendiment fl-iskejjel primarji.

Ir-riforma għandha temenda l-Att dwar l-Edukazzjoni biex tintroduċi l-mudell il-ġdid ta' taġġim ta' ġurnata shiħa fl-iskejjel primarji, filwaqt li temenda l-għadd minimu ta' sigħat obbligatorji ta' taġġim u l-kurrikulu għall-iskejjel primarji, u għandha tkun akkumpanjata minn programmi sistematiċi ta' żvilupp tal-għalliema.

Dan is-subsett ta' miżuri tar-riforma għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

- Skejjel sekondarji

¹⁹ B'mod partikolari t-tfal Rom, it-tfal b'dizabilità, it-tfal li jgħixu fir-reġjuni l-anqas żviluppanti tal-Kroazja, it-tfal minn familji minn status soċjoekonomiku aktar baxx u gruppi vulnerabbli ohra ta' tfal.

L-għan tar-riforma huwa li tiżdied ir-rilevanza tal-edukazzjoni sekondarja, billi tiżdied ir-reġistrazzjoni tal-istudenti fl-edukazzjoni sekondarja ġenerali (programmi "gimnazija"), filwaqt li jitnaqqas is-sehem tal-edukazzjoni u t-taħriġ vokazzjonali (VET) u tittejjeb ir-rilevanza tas-suq tax-xogħol tal-programmi vokazzjonali.

Ir-riforma għandha tikkontribwixxi għall-konsolidazzjoni tad-diversi programmi vokazzjonali sekondarji eżistenti, billi tnaqqas il-programmi vokazzjonali żejda u żżid ir-rilevanza tal-programmi għall-htiġijiet tas-suq tax-xogħol. Ir-riforma għandha tintroduci kurrikuli ġodda bbażati fuq il-kwalifiki u l-istandards okkupazzjonali tal-Qafas tal-Kwalifiki Kroati (CROQF), li għandhom ikunu akkumpanjati mill-iżvilupp ta' materjal tat-tagħlim ġdid u taħriġ professjonali tal-għalliema tal-edukazzjoni vokazzjonali.

Dan is-subsett ta' miżuri tar-riforma għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

- L-edukazzjoni tal-adulti

L-għan tar-riforma huwa li żżid il-kwalità u r-rilevanza tal-edukazzjoni għall-adulti. L-att il-Ġdid dwar l-Edukazzjoni għall-Adulti għandu jallinja l-programmi tal-edukazzjoni għall-adulti mal-istandards tal-kwalifiki tal-Qafas tal-Kwalifiki Kroati (CROQF), li huwa mistenni jiffacilita r-rikonossiment tal-għarfien u l-ħiliet miksuba. Ir-riforma għandha tipprevedi wkoll l-introduzzjoni ta' kontinwazzjoni edukattivi individwali biex kull persuna tkun tista' tipparteċipa fit-tagħlim tul il-ħajja. Ir-riforma għandha tintroduci wkoll sistema ta' evalwazzjoni tal-fornituri tal-edukazzjoni għall-adulti.

Dan is-subsett ta' miżuri tar-riforma għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Din ir-riforma hija appoġġata minn tliet investimenti (C3.1 R1-I1, C3.1 R1-I2, C3.1 R1-I3, u C3.1 R1-I4).

Investiment C3.1 R1-I1 — Kostruzzjoni, titjib, rikostruzzjoni u taġmir tal-facilitajiet tal-ECEC

L-oġġettiv ta' dan l-investment huwa li jappoġġa l-aċċess għall-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal fil-Kroazja. Din il-miżura tinkludi l-kostruzzjoni ta' facilitajiet ġodda tal-ECEC u r-rinnovazzjoni ta' dawk eżistenti, bl-oġġettiv li jinholqu 22 500 post ġdid fl-ECEC.

Investiment C3.1 R1-I2 — Kostruzzjoni, titjib, rikostruzzjoni u taġmir tal-iskejjel primarji għal tagħlim ta' ġurnata sħiħa b'xift wiehed

L-oġġettiv ta' din il-miżura huwa li tappoġġa l-bidla għal tagħlim ta' ġurnata sħiħa għall-iskejjel primarji fil-Kroazja. Il-miżura tikkonsisti fil-bini ta' skejjel primarji ġodda u t-titjib ta' dawk eżistenti.

Investiment C3.1 R1-I3 — Kostruzzjoni, titjib, rinnovazzjoni u taġmir tal-iskejjel sekondarji

L-oġġettiv ta' din il-miżura huwa li jiżdiedu l-kapaċitajiet tal-infrastruttura fiżika fl-iskejjel sekondarji. Il-miżura tinkludi l-kostruzzjoni ta' skejjel sekondarji ġodda u t-titjib ta' dawk eżistenti, inklużi l-infrastrutturi sportivi tal-iskejjel.

Riforma C3.1 R2 — Modernizzazzjoni tal-edukazzjoni għolja

Din ir-riforma għandha l-għan li ttejjeb id-disponibbiltà, il-kwalità u r-rilevanza għas-suq tax-xogħol tal-edukazzjoni għolja, kif ukoll li żżid is-sehem ta' gradwati fl-edukazzjoni għolja, b'mod partikolari minn gruppi vulnerabbli u sottorappreżentati.

Ir-riforma għandha tinkludi l-adozzjoni ta' Att ġdid dwar ix-Xjenza u l-Edukazzjoni Għolja u Ligi ġdida dwar l-Assigurazzjoni tal-Kwalità fix-Xjenza u l-Edukazzjoni Għolja, sabiex jiġi stabbilit mudell ta' finanzjament effiċjenti ġdid għall-universitajiet pubbliċi u istituzzjonijiet pubbliċi oħra tal-

edukazzjoni għolja. Il-mudell il-ġdid ta' finanzjament għandu jkun ibbażat fuq kriterji trasparenti u indikaturi tal-prestazzjoni marbuta mal-objettivi ta' żvilupp tal-istituzzjoni. L-introduzzjoni tal-mudell il-ġdid ta' finanzjament hija mistennija li tiġi implimentata permezz ta' ftehimiet tal-programm li jkopru l-attivitajiet ta' riċerka u taġġim xjentifiċi tal-università/istituzzjoni għal perjodu ta' sentejn.

Ir-riforma għandha wkoll l-għan li tallinja aħjar l-edukazzjoni mal-htigijiet tas-suq tax-xogħol. Hija għandha tkompli tistabbilixxi standards tal-kwalifiki għall-kwalifiki kollha tal-edukazzjoni għolja u tinkludihom fir-Registru tal-Qafas tal-Kwalifiki Kroati (CROQF), li huwa mistenni jallinja aħjar il-kwalifiki tal-edukazzjoni għolja mal-htigijiet tas-suq tax-xogħol. Ir-riforma għandha tistabbilixxi wkoll registru diġitali tad-diplomi, li huwa pass lejn l-iżvilupp ta' sistema ta' monitoraġġ tal-gradwati biex tippermetti l-monitoraġġ tal-impjegabbiltà tal-gradwati.

Ir-riforma għandha tappoġġa wkoll rabtiet aktar mill-qrib bejn l-attivitajiet ta' taġġim u riċerka xjentifika, l-internazzjonalizzazzjoni u l-partecipazzjoni tal-universitajiet Kroati f'alleanzi tal-universitajiet Ewropej tal-futur, u tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-edukazzjoni għolja.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Investiment C3.1 R2-I1 — Trasformazzjoni diġitali tal-edukazzjoni għolja

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tappoġġa t-trasformazzjoni diġitali tal-edukazzjoni għolja u tiffacilita t-taġġim elettroniku.

Il-miżura tikkonsisti f'investimenti f'infrastrutturi diġitali għat-taġġim u l-ghodod tat-taġġim diġitali.

P.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
265	C3.1. R1	M	Adozzjoni tal-qafas legali rivedut għat-tagħlim għall-adulti	Dhul fis-seħh tal-qafas legali rivedut li jirregola t-tagħlim għall-adulti				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-qafas legali rivedut li jirregola l-edukazzjoni tal-adulti għandu jappoġġa tqabbil ahjar bejn l-offerta ta' programmi u l-htigijiet tas-suq tax-xogħol, billi jallinja l-programmi tal-edukazzjoni għall-adulti mal-kontenut tal-istandards tal-kwalifiki tal-Qafas tal-Kwalifiki Kroati (CROQF) u jippermetti r-rikonoxximent tat-tagħlim informali u mhux formali.
266	C3.1. R1	M	Analizi komprensiva tal-htigijiet tal-edukazzjoni sekondarja	Pubblikazzjoni fuq is-sit web tal-Ministeru tax-Xjenza u l-Edukazzjoni tar-rizultati tal-analizi komprensiva mwettqa dwar il-htigijiet tal-edukazzjoni sekondarja				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Analizi komprensiva tal-htigijiet tal-edukazzjoni sekondarja għandha titwettaq biex tappoġġa mizuri biex jiżdied is-sehem ta' studenti rreġistrati fi programmi ta' edukazzjoni sekondarja generali, biex jitnaqqas is-sehem ta' studenti rreġistrati fi programmi vokazzjonali żejda u biex il-programmi vokazzjonali jiġu allinjati mal-htigijiet tas-suq tax-xogħol.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
267	C3.1. R1	M	Adozzjoni tal-Mudell għall-Finanzjament tal-Edukazzjoni u l-Kura Bikrija tat-Tfal	Dhul fis-sehh tal-mudell ta' finanzjament tal-ECEC				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	Il-Gvern Kroat għandu jadotta mudell għall-finanzjament tal-ispejjeż operattivi tal-faċilitajiet tal-ECEC għall-municipalitajiet/unitajiet tal-gvern lokali b'inqas kapacità finanzjarja, sabiex jiżgura s-sostenibbiltà tal-investment wara r-rinnovazzjoni tal-faċilitajiet eżistenti tal-ECEC jew il-kostruzzjoni tagħhom.
268	C3.1. R1	M	Adozzjoni tal-emendi għal mudell ta' tagħlim ta' ġurnata shiha	Dhul fis-sehh tal-emendi adottati għal-liġi li tirregola l-edukazzjoni primarja u sekondarja għat-tagħlim ta' ġurnata shiha				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-emendi għal-liġi li tirregola l-edukazzjoni primarja u sekondarja għandhom jiddefinixxu l-kundizzjonijiet għall-introduzzjoni ta' tagħlim ta' ġurnata shiha.
269	C3.1. R1	T	Parteċipazzjoni fl-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal		% (perċent wali)	76,3	90	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Iż-żieda fis-sehem ta' tfal ta' 3-il sena sal-età tal-iskola li jattendu l-ECEC għal 90 % għandha tkun vizibbli mill-istatistika nazzjonali uffċjali.
270	C3.1. R1- I1	T	Għadd ta' postijiet mibnija fl-ECEC		Ghadd	0	12 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandhom jinholqu mill-inqas 12 000 post ġdid fl-ECEC bhala riżultat tal-investimenti fl-infrastruttura fil-kostruzzjoni, it-titjib u r-rikostruzzjoni tal-faċilitajiet tal-ECEC.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										Il-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni tal-faċilitajiet tal-ECEC għandhom ikunu bbażati fuq ir-rizultati ta' analiżi tal-htigijiet li tqis il-kapaċitajiet u l-izviluppi demografici tal-iskola.
271	C3.1. R1-12	T	Ghadd ta' klassijiet tal-iskejjel primarji mibnija jew mibnija mill-gdid		Ghadd	0	286	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	286 klassijiet fl-iskejjel primarji għandhom jinbnew jew jinbnew mill-gdid u b'hekk jinholqu kapaċitajiet addizzjonali. Għandhom jinbnew mill-inqas 4 swali sportivi godda. Il-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni tal-iskejjel primarji għandhom ikunu bbażati fuq il-valutazzjoni tal-htigijiet ta' investimenti fl-infrastruttura, filwaqt li jitqiesu l-kapaċitajiet u l-izviluppi demografici tal-iskola.
396	C3.1. R1-13	T	L-ghadd ta' klassijiet tal-edukazzjoni sekondarja rinnovati jew mibnija		Ghadd	0	52	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 52 klassi għal programmi ta' edukazzjoni sekondarja generali għandhom jiġu rinnovati jew mibnija. Il-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni tal-iskejjel li jmexxu programmi tal-edukazzjoni sekondarja għandhom ikunu bbażati fuq il-valutazzjoni tal-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										kapacitajiet u l-htigijiet ezistenti ghal infrastruttura fizika addizzjonali.
273	C3.1. R2	M	Adozzjoni tal-Att il-gdid dwar l-Attività Xjentifika u l-Edukazzjoni Gholja	Dhul fis-sehh tal-Att Ġdid dwar ix-Xjenza u l-Edukazzjoni Gholja				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2022	Il-qafas il-gdid għandu jippermetti riforma organizzattiva tal-universitajiet pubbliċi u l-istituti xjentifiċi u jintroduċi mudell ta' finanzjament ibbażat fuq il-prestazzjoni.
274	C3.1. R2-I1	T	Infrastruttura u tagħmir diġitali mwassla lill-istituzzjonijiet pubbliċi tal-edukazzjoni għolja		% (perċent wali)	0	90	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 90 % tal-istituzzjonijiet pubbliċi oghla għandhom ikunu bbenefikaw mill-aġġornament passiv tal-infrastruttura diġitali u mix-xiri tat-tagħmir.

P.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment C3.1 R1-I4 — Kostruzzjoni, titjib, rikostruzzjoni u tagħmir tal-iskejjel primarji għal taħlim ta' gurnata sħiħa b'xift wieħed

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li l-istudenti kollha tal-iskola primarja jattendu skejjel b'xift wieħed. Dan l-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' skejjel primarji godda u t-titjib ta' dawk eżistenti, inklużi l-infrastrutturi tal-isport.

P.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Għadd	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
397	C3.1. R1-I4	T	Għadd ta' klassijiet tal-iskejjel primarji mibnija jew mibnija mill-ġdid		Għadd	286	1318	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 1032 klassi addizzjonali fl-iskejjel primarji għandhom jinbnew jew jiġu rinnovati biex jinholqu kapaċitajiet addizzjonali. Għandhom jinbnew mill-inqas 241 swali sportivi godda. Il-kostruzzjoni u r-rinnovazzjoni tal-iskejjel primarji għandhom ikunu bbażati fuq il-valutazzjoni tal-htigijiet ta' investimenti fl-infrastruttura, filwaqt li jitqiesu l-kapaċitajiet u l-iżviluppi demografiċi tal-iskola.

Q. IL-KOMPONENT 3.2: SPINTA LILL-KAPAĊITÀ TAR-RIĊERKA U L-INNOVAZZJONI

Ix-xenarju tar-riċerka u l-innovazzjoni pubblika Kroata huwa frammentat ħafna. Investiment insuffiċjenti fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni, b'mod partikolari mis-settur tan-negozju, flimkien ma' mudell inadegwat ta' finanzjament u organizzazzjoni ta' universitajiet u istituti xjentifiċi, ifixxlu l-potenzjal shiħ tas-settur tar-riċerka Kroat. B'riżultat ta' dan, il-produttività xjentifika, l-effiċjenza u t-trasferiment tal-għarfien għadhom limitati. Il-prekundizzjonijiet għall-iżvilupp tar-riżorsi umani fl-oqsma tax-Xjenza, l-Inġinerija Teknoloġika, u l-Matematika (STEM) u t-Teknoloġija tal-Infommazzjoni u tal-Komunikazzjoni (ICT), li jippermettu li tiżdied it-tnejn tas-socjetà għat-tranzizzjoni diġitali, mhumiex żviluppatti biżżejjed. Il-frammentazzjoni u l-ineffiċjenzi tal-politiki tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni u n-nuqqas ta' riżultati mill-investimenti fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni huma wħud mill-kawzi ewlenin tat-tkabbir imfixkel fil-produttività u l-kompetittività.

Dan il-komponent għandu l-għan li jindirizza dawn l-isfidi billi jsegwi l-oġettivi li ġejjin:

- It-titjib tas-sistema ta' finanzjament istituzzjonali għall-universitajiet u l-istituti xjentifiċi biex jimmotivaw il-produttività xjentifika, l-effiċjenza u t-trasferiment tal-għarfien permezz ta' investiment dirett u zieda fil-finanzjament għar-riċerka xjentifika.
- Aktar investiment fl-infrastruttura tar-riċerka u l-kapaċitajiet organizzattivi tal-universitajiet u l-istituti xjentifiċi, li għandhom jippermettu kwalità ogħla tar-riċerka xjentifika kif ukoll titjib fl-attraenza tal-karrieri fir-riċerka fil-Kroazja.
- L-introduzzjoni ta' qafas ta' abilitazzjoni ġdid għall-avvanz u l-iżvilupp tal-karriera tar-riċerkaturi, f'konformità mal-ispeċifikitajiet tal-oqsma xjentifiċi, li jattiraw u jzommu xjenzati żgħażaġh Kroati u xjenzati barranin ta' kwalità għolja.
- L-introduzzjoni ta' qafas istituzzjonali u ta' programmazzjoni aktar effiċjenti għall-iskemi ta' finanzjament tar-riċerka u l-iżvilupp.

Il-komponent jappoġġa l-indirizzar tar-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż dwar il-politika ekonomika relatata mal-investiment dwar ir-riċerka u l-innovazzjoni (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 3, 2019).

Q.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C3.2 R1 — Riforma u tishih tal-kapaċitajiet ta' riċerka u żvilupp tas-settur pubbliku tar-riċerka

L-oġettiv ta' din ir-riforma huwa li żżid il-kwalità u l-viżibbiltà internazzjonali tar-riċerka pubblika, issaħħaħ ir-riċerka mmirata u l-impatt tax-xjenza fuq l-iżvilupp ulterjuri tal-innovazzjoni, l-ekonomija u s-socjetà permezz tar-riorganizzazzjoni tas-settur tar-riċerka pubblika. Ir-riforma għandha tinkludi l-azzjonijiet li ġejjin:

- L-adozzjoni ta' mudell ġdid ta' ftehimiet tal-programm għall-finanzjament tas-sistema pubblika tar-riċerka xjentifika,
- Zieda fil-baġit tal-istituzzjonijiet xjentifiċi għal riċerka li thalli aktar impatt,

- It-tnaqqis tal-frammentazzjoni tas-sistema tar-riċerka xjentifika permezz tal-integrazzjoni tal-istituzzjonijiet tar-riċerka xjentifika bil-ħsieb ta' tranżizzjoni lejn organizzazzjoni aktar effiċjenti tal-universitajiet u l-istituti tar-riċerka,
- It-titjib tal-kwalità tax-xogħol ta' riċerka xjentifika billi titrawwem tranżizzjoni lejn sistema ta' finanzjament ibbażata fuq il-prestazzjoni.

L-implimentazzjoni tar-riforma għandha tinkludi l-adozzjoni ta' Att ġdid dwar l-Attività Xjentifika u l-Edukazzjoni Għolja li jipprovdi qafas legali u finanzjarju għall-integrazzjoni organizzattiva u funzjonali tal-universitajiet u l-istituti xjentifiċi, kif ukoll djalogu dwar l-oġettivi istituzzjonali u qafas ġdid ta' finanzjament ibbażat fuq ir-riżultati. Il-qafas legali u finanzjarju l-ġdid huwa mistenni li jwassal għal pubblikazzjonijiet aktar influwenti, proġetti aktar kompetittivi, kooperazzjoni internazzjonali aktar b'saħħitha, u għadd akbar ta' proġetti f'kooperazzjoni man-negozji.

Ir-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2022.

Investiment C3.2 R1-I1 — Żvilupp ta' sistema ta' ftehimiet tal-programm għall-finanzjament ta' universitajiet u istituti ta' riċerka ffukati fuq l-innovazzjoni, ir-riċerka u l-iżvilupp

L-oġettiv ta' dan l-investment huwa li jtejjeb is-sistema ta' finanzjament għall-hidma xjentifika tal-universitajiet u l-istituti xjentifiċi bl-għan li jinkisbu kwalità oghla u rilevanza akbar tar-riżultati tar-riċerka.

Dan l-investment jikkonsisti fl-għoti ta' finanzjament għal sejhiet għal proġetti ta' riċerka lil dawk l-entitajiet pubbliċi ta' riċerka li jiffirmaw ftehimiet tal-programm.

Ir-riforma C3.2 R2 — Il-holqien ta' qafas biex jiġu attirati studenti u riċerkaturi lejn l-oqsma STEM u ICT

L-oġettiv ta' din ir-riforma huwa li jiġi introdott qafas ta' abilitazzjoni ġdid għall-avvanz u l-iżvilupp tal-karriera tar-riċerkaturi fl-oqsma STEM u ICT sabiex jiżdedu l-għadd u l-kwalità tar-riċerkaturi u l-professjonisti fis-setturi xjentifiċi u tan-negozju u biex jissahħaħ il-potenzjal għall-innovazzjoni. Fit-tul, ir-riforma hija mistennija li tippermetti li l-kapital uman jinfirex minn istituzzjonijiet xjentifiċi għall-ekonomija permezz tat-trasferiment ta' għarfien speċjalizzat, teknoloġiji avvanzati, kollaborazzjoni bejn l-akkademja u n-negozju permezz ta' pjattaformi teknoloġiċi u l-iżvilupp ta' negozji godda u spin-offs ta' teknoloġija avvanzata, kif ukoll infrastrutturi miftuħa tar-riċerka u t-teknoloġija.

Il-karrieri xjentifiċi għandhom isiru aktar attraenti permezz ta' politika ta' reklutaġġ ċara, trasparenti u bbażata fuq il-mertu fl-oqsma ewlenin tar-riċerka xjentifika. Il-karrieri fix-xjenza fl-iSTEM u l-ICT għandhom jiġu promossi mill-aktar livelli bikrija tal-edukazzjoni. Il-qafas leġislattiv għandu jiġi emendat biex jindirizza l-mudell ta' reklutaġġ u promozzjoni mhux kompetittiv u amministrattivament oneruż fis-sistema ta' riċerka xjentifika tal-Kroazja.

Ir-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2022.

Investiment C3.2 R2-I1 — Żvilupp ta' mudell abilitanti għall-progressjoni tal-karriera tar-riċerkaturi u t-twettiq ta' riċerka xjentifika avvanzata fl-oqsma STEM u ICT

L-oġettiv ta' dan l-investment huwa li jiżviluppa u jintroduċi qafas ta' abilitazzjoni ġdid u sistema ta' inċentivi għall-iżvilupp tal-karrieri tar-riċerkaturi.

L-investiment jikkonsisti f'sejhiet għal għotjiet għar-riċerka biex jstimulaw riċerkaturi żgħażaġh, programmi ta' taħriġ u mobbiltà mas-settur tan-negozju.

Investiment C3.2 R2-I2 — Investiment fir-riċerka — infrastruttura teknoloġika fl-oqsma STEM u ICT

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jappoġġa t-tranzizzjoni diġitali permezz ta' investimenti fi proġetti infrastrutturali ewlenin għal riċerka applikata u mmirata.

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' sitt proġetti infrastrutturali biex jappoġġaw direttament l-attivitajiet ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni.

Riforma C3.2 R3 — Titjib l-effiċjenza tal-investiment pubbliku fir-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li jiġi implimentat mudell ta' governanza aktar funzjonali u effiċjenti għar-riċerka kompetittiva u li jiġu stabbiliti skemi ta' żvilupp u innovazzjoni li jippermettu proċess tal-għażla aktar mgħaġġel u bbażat fuq il-mertu tal-proġetti ta' riċerka.

Ir-riforma għandha tinkludi l-adozzjoni ta' Att ġdid dwar il-Fondazzjoni Kroata tax-Xjenza biex tissaħħaħ il-kapaċità tal-Fondazzjoni Kroata tax-Xjenza u jitnaqqas l-għadd ta' istituzzjonijiet attwalment involuti fil-ġestjoni u l-implimentazzjoni tal-programmi ta' finanzjament għar-riċerka u l-innovazzjoni. Dan il-qafas legali ġdid għandu jippermetti t-trasformazzjoni u t-tisħiħ tal-kapaċità tal-Fondazzjoni f'corp li, minbarra l-kompetenzi miftiehma u definiti b'mod ċar fil-qafas tal-koordinazzjoni interistituzzjonali fi hdan il-Kunsill Nazzjonali tal-Innovazzjoni, għandu jiżgura approċċ simplifikat u sistematiku għall-ġestjoni tal-finanzjament tal-proġetti.

Ir-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2022.

Investiment C3.2 R3-I1 — Introduzzjoni ta' qafas ta' programmazzjoni ta' proġetti ta' riċerka, żvilupp u innovazzjoni aktar funzjonali

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li ttejjeb is-sistema eżistenti ta' finanzjament tar-riċerka, l-iżvilupp u l-innovazzjoni (R & amp; Ż & I) u tappoġġa l-iżvilupp ta' riċerka u prodotti mill-aktar avvanzati.

Dan l-investiment jikkonsisti f'sejhiet għal proġetti ta' riċerka fi hdan programm pilota ta' finanzjament.

IR-RABA' TRIMESTRU TAT-2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
275	C3.2. R1	M	L-att Ġdid dwar ix-Xjenza u l-Edukazzjoni Għolja	Dhul fis-seħh tal-Att Ġdid dwar ix-Xjenza u l-Edukazzjoni Għolja				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2022	L-att legiżlattiv il-ġdid għandu johloq kundizzjonijiet legali u finanzjarji għar-riforma organizzattiva u funzjonali tal-universitajiet pubbliċi u l-istituti xjentifiċi u l-finanzjament immirat lejn il-kisba tal-objettivi ta' żvilupp istituzzjonali.
276	C3.2. R1-I1	T	Finanzjament allokati għal proġetti ta' riċerka bbażati fuq sejhiet interni minn organizzazzjonijiet ta' riċerka matul l-ewwel ciklu ta' sentejn ta' implimentazzjoni tal-ftehimiet tal-programm		Numru (Ammont)	0	17 619 079	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	EUR 17 619 079 għandhom ikunu ngħataw għal proġetti ta' riċerka mwettqa minn universitajiet u istituti ta' riċerka li ffirmaw il-ftehimiet tal-programm. Il-proġetti għandhom jappoġġaw attivitajiet xjentifiċi u ta' riċerka diretti (proġetti ta' riċerka) u jkunu bbażati fuq speċifikazzjonijiet ippubblikati tal-offerta, b'termini ta' referenza inklużi kriterji ta' eliġibbiltà li jiżguraw li l-proġetti magħżula jikkonformaw mal-Gwida Teknika "La tagħmilx hsara sinifikanti" (2021/C58/01) permezz tal-użu ta' lista ta' esklużjoni u r-rekwiżiti ta' konformità mal-legiżlazzjoni ambjentali rilevanti tal-UE u nazzjonali.
277	C3.2. R1-I1	T	Sehem ta' universitajiet jew istituti ta' riċerka li		% (percentwali)	0	65	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2024	Mill-inqas 65 % tal-universitajiet pubbliċi u l-istituti xjentifiċi għandhom ikunu ffirmaw ftehimiet godda tal-programm skont id-dispożizzjonijiet tal-Att il-ġdid dwar l-Attività

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			ffirmaw ftehimiet tal-programm							Xjentifika u l-Edukazzjoni Ogħla. li għandhom jintroduċu sistema bbażata fuq il-prestazzjoni ta' miri ta' finanzjament għall-organizzazzjonijiet xjentifiċi pubbliċi.
278	C3.2. R1-I1	T	Proġetti ta' riċerka kkompletati, fil-qasam "Ekoloġiku", minn organizzazzjonijiet xjentifiċi li ffirmaw Ftehimiet tal-Programm godda		Ghadd	0	8	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Mill-inqas 8 proġett ta' riċerka li jappoġġaw direttament it-tranzizzjoni ekoloġika, imwettqa minn organizzazzjonijiet xjentifiċi li jkunu ffirmaw il-Ftehimiet il-godda tal-Programm, għandhom ikunu tlestew abbażi ta' sejha għal proġetti bbażata fuq speċifikazzjonijiet tal-offerti ppubblikati.
279	C3.2. R1-I1	T	Finanzjament allokat għal proġetti ta' riċerka bbażati fuq sejhiet interni minn organizzazzjonijiet ta' riċerka		Numru (Ammont)	17 619 079	121 109 984	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Mill-inqas EUR 103 490 905 addizzjonali għandhom ikunu nġataw għal proġetti ta' riċerka mwettqa minn universitajiet u istituti ta' riċerka li ffirmaw il-ftehimiet tal-programm. Il-proġetti għandhom jappoġġaw attivitajiet xjentifiċi u ta' riċerka diretti (proġetti ta' riċerka) u jkunu bbażati fuq speċifikazzjonijiet tal-offerti ppubblikati.
280	C3.2. R1-I1	T	Riorganizzazzjonijiet ta' istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja u istituti xjentifiċi		Ghadd	0	6	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Abbażi tal-mudell għar-riorganizzazzjoni tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u l-istituti xjentifiċi żviluppata minn esperti esterni indipendenti u adottat mill-Ministeru tax-Xjenza, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażaġh fi djalogu mal-akkademja u s-shab soċjali, għandhom jiġu

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										ffinalizzati mill-inqas sitt (6) riorganizzazzjonijiet ta' istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għolja u istituti xjentifiċi li jinvolvu mill-inqas tnax-il (12) istituzzjoni tal-edukazzjoni għolja u istituti xjentifiċi.
281	C3.2. R2	M	Qafas legali ġdid li jirregola r-rekwiżiti tal-kwalità għall-programmi ta' studju, l-istudji dottorali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-istituzzjonijiet xjentifiċi	Dhul fis-sehħ ta' qafas legali ġdid				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2022	Il-qafas legali l-ġdid għandu jipprovdi bazi għal sistema ġdida ta' promozzjoni bbażata fuq l-eċċellenza u regolamentazzjoni aħjar tal-iżvilupp tal-karriera, u b'hekk jippermetti kundizzjonijiet biex jiġu attirati u miżmuma riċerkaturi ta' kwalità. Il-qafas legali l-ġdid għandu jippermetti lix-xjenzati żgħażaġh jirnexxu abbażi ta' kriterji ta' kwalità xjentifika rikonoxxuti internazzjonalment u b'inqas ostakli amministrattivi. Dan għandu jinkludi arrangamenti tax-xogħol flessibbli biex jiġi promoss ir-reklutaġġ ta' riċerkaturi b'responsabbiltajiet ta' kura. Il-qafas legali l-ġdid jikkonsisti minn: 1) l-att il-ġdid dwar l-Assigurazzjoni tal-Kwalità fix-Xjenza u l-Edukazzjoni Għolja 2) l-Ordinanza dwar il-kundizzjonijiet għall-għazla fit-titoli xjentifiċi
282	C3.2. R2-I1	T	Għotjiet mogħtija skont il-qafas ta' programmazzjoni biex jiżdiedu d-		Ghadd	0	3 354	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	Mill-inqas 3 354 għotja għandhom jingħataw b'deċiżjonijiet dwar il-finanzjament ta' proġetti mill-Ministeru tax-Xjenza, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażaġh, taħt il-qafas il-ġdid tal-finanzjament

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			disponibbiltà u l-impjegabbiltà tal-gradwati fl-oqsma STEM/ICT u tittejjeb il-mobbiltà tagħhom għall-kooperazzjoni nazzjonali u internazzjonali							ta' programmi ta' riċerka li għandhom jiffukaw fuq l-ippremjar tal-eċċellenza fir-riċerka, il-kooperazzjoni mal-industrija u l-kooperazzjoni internazzjonali. Il-qafas għandu jinkludi għotjiet għal: (I) boroż ta' studju STEM u ICT; (II) programm ta' Riċerkaturi Żgħażaġh; (III) programm ta' binarju tal-pussess tal-art; (IV) skema ta' Mobbiltà; (V) Bidu/spin off ta' kumpaniji ta' riċerkaturi żgħażaġh; u (vi) Programm ta' Traineeships għall-Intraprenditorija.
283	C3.2. R2-I2	T	Proġetti ta' infrastruttura għal riċerka applikata u mmirata		Ghadd	0	6	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandhom jiġu ffinalizzati sitt proġetti ta' infrastruttura tat-teknoloġija xjentifika għar-riċerka applikata u mmirata fl-STEM u fl-ICT, li jappoġġaw it-trasformazzjoni diġitali u jinvolvu riċerkaturi żgħażaġh. L-infrastruttura għandha tkun ibbażata fuq prinċipji ta' innovazzjoni miftuħa u tappoġġa direttament l-oqsma tat-teknoloġija nadifa u t-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Mill-inqas EUR 3 222 325 għandhom jiġu pprovduti lil tlieta mis-sitt proġetti ta' infrastruttura tat-teknoloġija xjentifika, jiġifieri: 1) Marina Intelligenti għall-irham 2) Irham Smart Mussel Farm

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>3) Sit tal-Operazzjoni Awtonoma tal-Vetturi tal-Bahar tal-Irham</p> <p>sabiex jigu appoggati biss u esklużivament ogġetti kif definiti fil-Pakkett ta' Hidma 3: "Infrastruttura u tagħmir" tal-proġett MARBLE. Kwalunkwe ammont ipprovdut minn programmi jew strumenti ohra tal-Unjoni ma ghandux jinghadd ma' dan l-ammont.</p> <p>Id-deċiżjonijiet dwar il-finanzjament mill-Ministeru tax-Xjenza, l-Edukazzjoni u ż-Żgħażaġh, flimkien mas-siltiet mis-sistema nazzjonali tal-kontabbiltà li juru l-ammonti allokatu u l-linji baġitarji, li minnhom huwa possibbli li ssir distinzjoni bejn is-sorsi ta' finanzjament użati għad-diversi partijiet u attivitajiet ta' kull wieħed mit-3 proġett (MARBLE Smart Marina, MARBLE Smart Mussel Farm, is-sit tal-Operazzjoni Awtonoma tal-Vetturi Marittimi MARBLE), għandhom jigu pprovduti mal-prezentazzjoni tat-talba għall-pagament rilevanti.</p>
284	C3.2. R3	M	Ligi ġdida dwar il-Fondazzjoni Kroata għax-Xjenza	Id-dhul fis-sehh tal-Att il-ġdid dwar il-Fondazzjoni Kroata għax-Xjenza.				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2022	L-att il-ġdid dwar il-Fondazzjoni Kroata tax-Xjenza għandu jiddefinixxi missjoni ċara tal-Fondazzjoni għat-Twettiq, il-Koordinazzjoni, id-Disinn, il-Monitoraġġ u l-Evalwazzjoni tal-Programm u l-Evalwazzjoni tal-programmi u l-politiki ta' finanzjament tal-proġetti tar-R &D, li

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
										toħloq sistema b'saħħitha u indipendenti għall-implimentazzjoni tal-għażla, il-finanzjament u l-monitoraġġ tal-effetti tal-proġett R &D.
285	C3.2. R3-I1	T	Għotjiet mogħtija taħt "programm pilota" li jappoġġa l-istabbiliment ta' qafas riformat tar-R &I.		Għadd	0	300	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Abbażi ta' assistenza konsultattiva minn esperti esterni impenjati għall-istabbiliment tal-qafas istituzzjonali u ta' programmazzjoni l-ġdid tar-R &I u t-tfassil ta' programmi ġodda tar-R &D, għandhom ikunu nġataw mill-inqas 300 għotja għal proġetti mmirati lejn il-kooperazzjoni bejn l-intrapriżi u l-organizzazzjonijiet ta' riċerka jew it-trasferimenti tal-għarfien u t-teknoloġija taħt "programm pilota" biex jiġi appoġġat l-istabbiliment ta' qafas riformat tar-R &I.

R. IL-KOMPONENT 4.1: IT-TITJIB TAL-MIŻURI DWAR L-IMPJIEGI U L-QAFAS LEGALI GĦAL SUQ TAX-XOGĦOL MODERN U L-EKONOMIJA TAL-FUTUR

Dan il-komponent tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza kwistjonijiet tas-suq tax-xogħol, jigifieri permezz tal-modernizzazzjoni tar-regolament tas-suq tax-xogħol u l-iżvilupp ta' politiki attivi mmirati tas-suq tax-xogħol. L-objettiv ġenerali tar-riformi u l-investimenti f'dan il-komponent huwa li jgħinu biex jiżdiedu l-impjiegi fil-Kroazja, li għadha ferm taħt il-medja tal-UE minkejja titjib f'dawn l-aħħar snin.

L-objettivi speċifiċi segwiti minn dan il-komponent huma dawn li ġejjin:

- L-iżvilupp u l-implimentazzjoni ta' politiki attivi ġodda tas-suq tax-xogħol li jappoġġaw il-ħolqien tal-impjiegi f'oqsma ekoloġiċi u diġitali
- Titjib fis-sistema tal-inklużjoni u l-monitoraġġ ta' gruppi vulnerabbli fis-suq tax-xogħol
- L-introduzzjoni ta' sistema ta' vawċers għall-edukazzjoni u t-titjib tal-ħiliet għall-adulti, li tagħmel parti mill-kisba ta' ħiliet relatati mat-teknoloġiji ekoloġiċi u diġitali
- Titjib fil-liġi tax-xogħol

Dan il-komponent jindirizza r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż biex jissahħu l-miżuri tas-suq tax-xogħol u l-istituzzjonijiet u l-koordinazzjoni tagħhom mas-servizzi soċjali (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2, 2019), kif ukoll ir-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż biex jiġi propost l-akkwist tal-ħiliet (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 2.4, 2020).

R.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C4.1 R1 — Żvilupp u implimentazzjoni ta' politiki attivi tas-suq tax-xogħol immirati ġodda għall-finijiet ta' tranżizzjoni ekoloġika u diġitali tas-suq tax-xogħol

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jiġu adottati politiki attivi ġodda tas-suq tax-xogħol (ALMP) biex tinghata spinta lill-impjiegi u l-impjiegi indipendenti marbuta mat-tranżizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali u jiżdiedu l-kompetittività u l-impjegabbiltà tal-forza tax-xogħol f'konformità mal-ħtiġijiet tas-suq tax-xogħol u b'enfasi partikolari fuq gruppi vulnerabbli. Din il-miżura tikkonsisti fl-adozzjoni ta' politiki attivi ġodda tas-suq tax-xogħol u fl-appoġġ għall-benefiċjarji, inkluż minn gruppi vulnerabbli.

Riforma C4.1 R2 — Tishih tas-sistema ta' inklużjoni u monitoraġġ ta' gruppi vulnerabbli fis-suq tax-xogħol permezz ta' titjib fil-proċessi tas-servizz tal-impjiegi

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jissahħa l-appoġġ għall-persuni qiegħda u l-gruppi vulnerabbli. Din il-miżura tikkonsisti fl-emendar tal-Att dwar is-Suq tax-Xogħol, it-titjib tal-proċessi CES għat-fassil ta' profili u l-attivazzjoni, u l-għoti ta' appoġġ lil persuni vulnerabbli.

Riforma C4.1 R3 — It-twaqqif ta' sistema ta' vawċers għall-edukazzjoni, it-tahriġ u t-titjib tal-ħiliet għall-adulti

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li żżid l-impjegabbiltà tal-ħaddiema u tqabbel aħjar il-provvista u d-domanda fis-suq tax-xogħol billi tappoġġa t-tagħlim tul il-ħajja u l-kisba ta' ħiliet ġodda, b'mod partikolari ħiliet ekoloġiċi u diġitali.

Ir-riforma għandha tinkludi:

- L-adozzjoni ta' Att ġdid dwar l-Edukazzjoni għall-Adulti, li għandu jkollu l-għan li jtejjeb il-kwalità tat-tagħlim għall-adulti permezz ta' akkreditazzjoni, monitoraġġ u evalwazzjoni mtejbja tal-istituzzjonijiet tal-edukazzjoni għall-adulti, l-introduzzjoni ta' vawċers tal-edukazzjoni għall-adulti u l-allinjament tagħhom mal-Qafas tal-Kwalifiki Kroati fis-sistema tal-edukazzjoni għall-adulti.
- L-immappjar tal-ħiliet, b'enfasi fuq il-ħiliet ta' prijorità fis-suq tax-xogħol, inklużi l-ħiliet neqsin, il-ħiliet ekoloġiċi u diġitali, li se jintużaw biex jiġi aġġornat il-katalgu tal-ħiliet u jiġu definiti l-ħiliet u l-programmi edukattivi relatati li għandhom jiġu ffinanzjati mill-vawċers.
- L-iżvilupp ta' għodda tal-IT għal valutazzjoni komprensiva tal-ħiliet tal-benefiċjarji potenzjali.
- Sensibilizzazzjoni ma' gruppi vulnerabbli bl-użu ta' orjentazzjoni u konsulenza biex tiżdied il-parteciċipazzjoni tagħhom f'inizjattivi ta' titjib tal-ħiliet, inklużi vawċers.
- L-operazzjonalizzazzjoni tal-applikazzjoni għall-użu ta' vawċers mill-benefiċjarji, il-fornituri tal-edukazzjoni, il-konsulenti u l-impjegaturi.

Ir-riforma għandha tiġi implimentata sat-30 ta' Ġunju 2025.

Investiment C4.1 R3-I1 — Implimentazzjoni ta' vawċers għall-edukazzjoni, it-taħriġ u t-titjib tal-ħiliet għall-adulti

L-oġettiv tal-investment huwa li jiffinanzja vouchers għall-programmi akkreditati ta' edukazzjoni, taħriġ u titjib tal-ħiliet għall-adulti biex jinkisbu l-ħiliet meħtieġa fis-suq tax-xogħol, u b'mod partikolari fit-tranzizzjoni lejn ekonomija ekoloġika u diġitali. Din il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta' vawċers għall-edukazzjoni għall-adulti, b'enfasi fuq gruppi vulnerabbli.

Riforma C4.1 R4 — Titjib fil-legiżlazzjoni dwar ix-xogħol

L-oġettiv ta' din ir-riforma huwa li jinholq qafas legiżlattiv ċar u modern immirat lejn it-titjib tal-kundizzjonijiet tax-xogħol u l-bilanċ bejn ix-xogħol u l-ħajja privata, ir-regolamentazzjoni aħjar ta' forom godda ta' xogħol u l-inkoraġġiment tat-tranzizzjonijiet minn kuntratti fissi għal kuntratti indefiniti u minn xogħol mhux iddikjarat għal xogħol iddikjarat.

Ir-riforma għandha tinkludi emendi għall-Att dwar ix-Xogħol, jiġifieri:

- (1) Ir-regolamentazzjoni tax-xogħol imwettaq mid-dar bl-għan li tiġi żgurata ċ-ċertezza legali għall-partijiet fir-relazzjoni ta' impjeg f'ċirkostanzi eċċezzjonali u regolari.
- (2) Dizinċentivi għall-użu ta' kuntratti ta' impjeg għal żmien fiss mhux ġustifikati, b'mod partikolari dawk ta' durata estremament qasira u li jillimitaw l-għadd ta' kuntratti temporanji suċċessivi possibbli u jipprevjenu l-abbuż ta' tali kuntratti, b'mod partikolari fir-rigward tar-reklutaġġ minn impjegaturi relatati, u jiddefinixxu aħjar il-kunċett ta' "suċċessività".
- (3) It-tishiġ tad-dritt għal xogħol addizzjonali għal impjegaturi oħra.
- (4) Il-ħolqien ta' qafas legali li jirregola ix-xogħol permezz ta' pjattaformi online bħala forma ta' xogħol speċifika, billi jistabbilixxi d-drittijiet u l-obbligi suġġettivi li jirriżultaw minn din ir-relazzjoni legali speċifika — id-drittijiet u l-obbligi fundamentali abbażi tax-xogħol, l-assigurazzjoni obligatorja, is-sikurezza u s-sigurtà, il-perjodi ta' mistrieħ, it-terminazzjoni

tal-kuntratti, il-kodeċizzjoni u l-assocjazzjoni u d-drittijiet fir-relazzjonijiet kollettivi ta' impjeg.

- (5) Revizjonijiet tad-dispożizzjoni legali dwar it-terminazzjoni awtomatika tal-impjeg fil-bidu tal-età tal-irtirar u r-revizjoni tad-dispożizzjoni ta' terminazzjoni obligatorja f'każijiet ta' impjegati li jilhqgħu l-età tal-irtirar, bl-għan li l-haddiema jiġu incentivati jibqgħu attivi, filwaqt li jiġi evitat piż żejjed fuq l-impjegaturi.
- (6) Id-definizzjoni adegwata tal-kunċett tal-paga u l-komponenti kollha tagħha, sabiex ikun hemm rabta aħjar mal-paga minima u tiġi ffaċilitata l-applikazzjoni tar-regolamenti tax-xogħol u r-regoli dwar it-tassazzjoni tal-introjt mill-impjeg.
- (7) Id-definizzjoni tal-kopertura tad-drittijiet tal-ftehim kollettiv billi din tintrabat aħjar mas-sħubija, sabiex tiżdied il-partecipazzjoni baxxa tal-haddiema fit-trade unions u fin-negozjar kollettiv u b'hekk jissahħa id-djalogu soċjali.

Ir-riforma għandha temenda l-Liġi dwar l-assigurazzjoni tas-saħħa obligatorja billi tittrasferixxi l-ispiza tal-liv tal-mard għall-haddiema attivi li huma eligibbli għall-irtirar fix-xjuħija lill-Istitut Kroat tal-Assigurazzjoni tas-Saħħa.

Ir-riforma għandha tinkludi emendi għal-liġijiet eżistenti li jirregolaw ir-relazzjonijiet tax-xogħol u l-adozzjoni ta' liġi ġdida dwar l-indirizzar tax-xogħol mhux iddikjarat, kif ukoll azzjonijiet mhux legiżlattivi għall-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat, jiġifieri:

- (1) It-tiżiħ tal-għarfien u l-kompetenzi tal-partijiet ikkonċernati u tal-istituzzjonijiet li jissorveljawhom
- (2) Il-ħolqien ta' bażijiet ta' data komuni għall-monitoraġġ effettiv tal-infurzar
- (3) Definizzjoni mill-ġdid u armonizzazzjoni aħjar tal-penali imposti għal xogħol mhux iddikjarat
- (4) Iż-żieda fis-sensibilizzazzjoni tal-pubbliku dwar il-benefiċċji tax-xogħol legali u l-iżvantaġġi tax-xogħol mhux iddikjarat, inkluż permezz ta' kampanji li se jirreklamaw ukoll il-possibiltajiet li jintużaw miżuri attivi tas-suq tax-xogħol marbuta mal-impjeg indipendenti, kif ukoll taħriġ dwar il-modi differenti ta' registrazzjoni ta' snajja' tan-negozju li għalihom jithallsu benefiċċji pubbliċi f'somom f'daqqa f'konformità mar-regoli tat-taxxa.
- (5) L-istabbiliment ta' rekords elettronici tal-haddiema u tal-hin tax-xogħol fis-settur tal-kostruzzjoni, u mbaġħad gradwalment f'attivitajiet oħra.
- (6) Regolamentazzjoni usa' tar-responsabbiltà għan-nuqqas ta' hlas tal-pagi fil-katina kuntrattwali fil-każ ta' sottokuntrattar.
- (7) Id-definizzjoni tax-xogħol mhux iddikjarat fil-manifestazzjonijiet kollha tiegħu, it-tiżiħ tal-ispezzjonijiet u l-penali applikabbli għall-ksur tad-dispożizzjonijiet u r-regolamentazzjoni tal-azzjonijiet tal-awtoritajiet involuti fil-ġlieda kontra x-xogħol mhux iddikjarat.
- (8) Id-definizzjoni tal-proċess ta' tranżizzjoni minn xogħol mhux iddikjarat għal xogħol iddikjarat, billi l-impjegaturi jiġu awtorizzati jirreġistraw impjegat b'mod retroattiv mill-ewwel jum tax-xogħol tagħhom (u minimu ta' tliet xhur) fi żmien tlett ijiem wara li l-ispezzjoni tidentifika xogħol mhux iddikjarat. Barra minn hekk, il-ksur se jgħorr miegħu

penali fl-ammont preskritt għal kull haddiem mhux iddikjarat u obbligu li jithallsu s-salarju u l-kontribuzzjonijiet u l-benefiċċji tal-haddiem.

Ir-riforma għandha tinkludi emendi għall-Att dwar il-Paga Minima, jiġifieri:

- (1) L-eskluzjoni tal-magġoranza tas-supplimenti tal-pagi mill-ammont tal-paga minima u l-ghoti ta' mandat għal židiet minimi għas-sahra, ix-xogħol ta' billejl u x-xogħol fil-Ħdud u l-vaganzi.
- (2) L-eskluzjoni tal-possibbiltà li tiġi rrinunzjata l-paga minima sabiex jiġu evitati abbużi possibbli minn min iħaddem.
- (3) It-tiżiż tal-kontrolli mill-awtoritajiet ta' spezzjoni u d-definizzjoni mill-ġdid tal-penali għan-nuqqas ta' hlas tal-pagi minimi.
- (4) It-tiżiż tar-rwol tal-Kummissjoni Esperta għall-Monitoraġġ u l-Analiżi tal-Iżviluppi tal-Pagi Minimi billi tiġi fdata b'analizi tal-impatt potenzjali taż-żidiet fil-paga minima fuq l-ekonomija, l-impjiegi, il-livell tal-ghajxien u segmenti oħra tal-hajja u tax-xogħol, u, għaldaqstant, li tirrakkomanda linji gwida.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

R.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
286	C4.1. R1	M	Is-supplimentazzjoni tal-politiki attivi tas-suq tax-xogħol	Gew adottati tliet miżuri godda ta' politika attiva tas-suq tax-xogħol				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Is-servizz tal-Impjiegi Kroat għandu jadotta tliet miżuri godda biex jappoġġa l-holqien tal-impjiegi fit-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali. Il-kundizzjonijiet u l-kriterji għall-użu tal-fondi taħt dawn il-miżuri, kif ukoll l-attivitajiet tas-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi Kroat, għandhom jitfasslu biex jipprioritizzaw ir-riattivazzjoni u l-impjieg (indipendenti) ta' persuni inattivi, qiegħda fit-tul u żgħażaġħ barra mill-edukazzjoni, impjieg jew taħriġ (NEET).
287	C4.1. R1	T	Għadd ta' benefiċjarji tal-miżuri attivi godda tal-politika tas-suq tax-xogħol		Għadd	0	5 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Mill-inqas 5 000 jibbenefikaw mill-politiki attivi godda tas-suq tax-xogħol, li minnhom mill-inqas 3 200 għandhom ikunu minn gruppi vulnerabbli. Dawn il-miżuri godda ta' politika attiva tas-suq tax-xogħol għandhom jikkonsistu minn: <ul style="list-style-type: none"> — L-ghoti ta' appoġġ għall-impjiegi f'impjiegi relatati mat-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, — Għoti ta' appoġġ għal traineeships relatati mat-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali, — Tagħti appoġġ għall-impjieg indipendenti relatat mat-tranzizzjonijiet ekoloġiċi u diġitali.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
288	C4.1. R2	M	Dhul fis-sehh tal-emendi għall-Att dwar is-Suq tax-Xogħol	Dhul fis-sehh tal-att li jemenda l-Att dwar is-Suq tax-Xogħol				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2024	Id-dhul fis-sehh ta' Att dwar is-Suq tax-Xogħol emendat jew ġdid li jzid l-ammont u jtawwal id-durata tal-benefiċċji tal-qgħad, jillaxxa r-rekwiżiti għall-haddiema vulnerabbli u jiddigitalizza l-proċess ta' applikazzjoni għall-benefiċċji tal-qgħad f'konformità mal-analizi mwettqa.
289	C4.1. R2	M	Kwalità mtejba tal-appoġġ għall-gruppi vulnerabbli	Dhul fis-sehh ta' att delegat jew adożzjoni ta' gabra interna ta' regoli dwar proċessi msahha għall-hidma tas-CES għat-tfassil ta' profili, is-segmentazzjoni, l-integrazzjoni u l-attivazzjoni ta' gruppi vulnerabbli				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Il-proċessi l-godda tas-Servizz Pubbliku tal-Impjiegi Kroat huma operazzjonali għat-tfassil ta' profili, is-segmentazzjoni, l-integrazzjoni u l-attivazzjoni ta' gruppi vulnerabbli, l-iżvilupp ta' għodod għat-tqabbil tal-persuni qiegħda mal-postijiet tax-xogħol battala u l-operazzjonalizzazzjoni tas-sistema ta' monitoraġġ u evalwazzjoni tal-ALMPs.
290	C4.1. R2	T	Kwalità mtejba tal-appoġġ għal mill-inqas 5 000 persuna minn gruppi vulnerabbli		Ghadd	0	5 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	L-attivitajiet ta' sensibilizzazzjoni lejn gruppi vulnerabbli għandhom jippermettu l-inkluzjoni ta' 5 000 utent ġdid.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
291	C4.1. R3	M	L-izvilupp tal-hiliet skont il-htigijiet tas-suq	Sistema ta' vawċers li qed tintuża				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Is-sistema ta' vawċers hija operazzjonali u qed tintuża biex tiffinanzja l-partecipazzjoni esklussivament fi programmi edukattivi żviluppati abbażi tal-Qafas tal-Kwalifiki Kroati u implimentati permezz ta' istituzzjonijiet akkreditati f'konformità mal-Att il-ġdid adottat dwar l-Edukazzjoni għall-Adulti. Huma involuti mill-inqas 25 programm edukattiv. Is-sistema għandu jkun fiha katalogu tal-hiliet li jimmapja l-hiliet ezistenti u meħtieġa fis-suq tax-xogħol, kif ukoll applikazzjoni tal-IT għall-ġestjoni u l-ghoti ta' vawċers. Is-sistema ta' vawċers għandha tkun ta' benefiċċju għall-persuni impjegati u qiegħda, b'enfasi partikolari fuq gruppi vulnerabbli (persuni qiegħda fit-tul, NEETs inattivi jew zghazagh).
292	C4.1. R3-I1	T	Użu ta' vawċers tal-edukazzjoni		Ghadd	0	40 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Vawċers mogħtija lil mill-inqas 40 000 benefiċjarju uniku, li minnhom mill-inqas 12 000 minn gruppi vulnerabbli.
293	C4.1. R4	M	Dhul fis-seħh tal-emendi għall-Att dwar il-Paga Minima	Dhul fis-seħh tal-att li jemenda l-Att dwar il-Paga Minima				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-att il-ġdid dwar il-Paga Minima għandu jeskludi d-diversi supplimenti tal-pagi mill-paga minima u ż-żidiet minimi tal-mandat għas-sahra, ix-xogħol ta' billejl, il-Hdud u l-festi pubbliċi. Għandu jipprojbixxi wkoll il-possibbiltà li tiġi rrinunzjata l-paga minima sabiex jiġi evitat l-abbuż, jissahħaħ il-kontroll tal-korpi ta' spezzjoni u jiġu definiti mill-ġdid il-penali għat-trasgressuri.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
294	C4.1. R4	M	Adozzjoni tal-Liġi dwar l-Indirizzar ta' Xogħol Mhux Iddikjarat u l-Liġi tax-Xogħol il-ġdida	Dhul fis-sehħ tal-Liġi dwar l-Indirizzar ta' Xogħol Mhux Iddikjarat u l-Att li jemenda l-Liġi tax-Xogħol				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il-liġi tax-Xogħol emendata jew ġdida għandha tirregola x-xogħol fuq il-post u x-xogħol fuq il-pjattaformi, tillimita l-ghadd ta' kuntratti temporanji suċċessivi, issaħħaħ id-dritt għax-xogħol għal impjegaturi oħra u tirrevedi l-klawżola tal-irtirar ta' 65 snin, tibdel id-dispożizzjonijiet dwar il-finanzjament tal-liv minhabba mard u t-tkeċċija għall-haddiema fl-età tal-irtirar, thegġeg impjeg addizzjonali u impjeg part-time u tinkludi dispożizzjonijiet li jippermettu flessibilità fil-hin tax-xogħol u fil-post tax-xogħol u tnaqqas id-differenza bejn il-ġeneri fil-pagi. Il-liġi l-ġdida jew emendata dwar l-Indirizzar tax-Xogħol Mhux Iddikjarat għandha tiddefinixxi x-xogħol mhux iddikjarat u l-manifestazzjonijiet kollha tiegħu, issaħħaħ l-ispezzjonijiet u tistabbilixxi dispożizzjonijiet dwar l-imġiba hazina, tirregola l-proċess tat-trasferiment tal-haddiema minn xogħol mhux iddikjarat għal xogħol iddikjarat.
295	C4.1. R4	T	Żieda fil-proporzjon tal-paga minima għall-paga grossa medja fl-2024 għal 50 %.		% (perċent wali)	46,29	50	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	F'konsultazzjoni mas-shab soċjali u f'kooperazzjoni mal-Bord ta' Esperti dwar il-Monitoraġġ u l-Analiżi tal-Iżviluppi tal-Pagi Minimi, il-paga minima għandha tizdied għal 50 % tal-paga medja mis-sena preċedenti.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
296	C4.1. R4	T	Tnaqqis tas-sehem ta' kuntratti temporanji għal 17 %		% (perċent wali)	18,1	17	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-emendi għal-Ligi tax-Xogħol għandhom johlqu l-kundizzjonijiet għat-tnaqqis tal-ghadd ta' kuntratti temporanji, li huwa mistenni li jonqos minn 18.1 % għal mhux aktar minn 17 %.

S. KOMPONENT 4.2: TITJIB TAS-SISTEMA TAL-PENSJONIJIET PERMEZZ TA' ŻIEDA FL-ADEGWATEZZA TAL-PENSJONIJIET

Dan il-komponent tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jkompli jsaħħaħ is-sostenibbiltà tas-sistema tal-pensjonijiet, jiġifieri permezz tal-inċentivar ta' hajja tax-xogħol itwal, it-tishih tat-tieni pilastru tal-pensjonijiet u ż-żieda tal-aktar pensjonijiet baxxi. L-objettiv generali tar-riforma f'dan il-komponent huwa li jittejjbu l-adeqwatezza u s-sostenibbiltà tal-pensjonijiet.

S.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C4.2 R1 — Żieda fl-adeqwatezza tal-pensjonijiet permezz ta' riforma kontinwa tal-pensjonijiet

L-għan ta' din ir-riforma jinqasam fi tlieta: I) it-titjib tal-adeqwatezza tal-pensjonijiet, b'mod partikolari għall-benefiċjarji bl-inqas introjtu, ii) it-titjib tas-sostenibbiltà tas-sistema tal-pensjonijiet permezz tat-tishih tat-tieni pilastru tal-pensjonijiet u iii) it-tishih tal-isforzi ta' riforma fit-tul b'mod soċjalment inkluziv billi jiġi ffurmat Grupp ta' Ħidma li jinvolvi lill-partijiet ikkonċernati ewlenin kollha u lis-sħab soċjali. Din il-miżura tikkonsisti fl-emendar tal-liġijiet tal-pensjonijiet biex jiżdedu l-pensjonijiet minimi u tas-superstiti, jiġu estenzi l-għażliet ta' investiment għall-fondi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru, u jiġu implimentati aktar riformi bbażati fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta' Ħidma.

S.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
297	C4.2. R1	M	Adozzjoni tal-emendi għall-Att dwar l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni	Id-dhul fis-sehh tal-Att dwar l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni l-ġdid jew emendat.				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	L-emendi għall-Att dwar l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni għandhom iżidu l-pensjoni minima u l-fattur tal-pensjoni użat għall-kalkolu tal-ammont tal-pensjoni tas-superstiti biex ikun possibbli li parti mill-pensjoni tas-superstiti tintuża flimkien ma' pensjoni personali (xjuhija/invalidità) taħt kundizzjonijiet relatati mal-età u l-introjtu, għal pensjonanti b'introjtu aktar baxx.
298	C4.2. R1	M	Adozzjoni tal-Att li jemenda l-Att dwar il-Fondi ta' Pensjoni Obbligatorja	L-adozzjoni tal-Att li jemenda l-Att dwar il-Fondi tal-Pensjonijiet Obbligatorji biex jizziedu l-opportunitajiet ta' investiment tal-fondi tal-pensjonijiet obbligatorji.				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	L-ambitu tal-investimenti eliġibbli għall-fondi tal-pensjonijiet tat-tieni pilastru għandu jitwessa'. Għandu jiġi adottat Att li jemenda l-Att dwar il-Fondi tal-Pensjoni Obbligatorja li jkompli jtejjeb is-sistema tat-tfaddil għall-irtirar kapitalizzat individwali fil-fażi tal-akkumulazzjoni, bl-għan li jtejjeb l-operat tan-negozju tal-entitajiet fis-sistema kapitalizzata għall-benefiċċju tal-membri kollha tal-fond tal-pensjoni. Id-digriet li għandu jiġi adottat mill-Gvern se jispeċifika aktar: (I) kriterji għall-klassifikazzjoni ta' emittent bhala emittent magħżul għall-finanzjament jew it-titolizzazzjoni ta' proġetti ta'

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										infrastruttura fit-territorju tar-Repubblika tal-Kroazja; (II) il-proċedura u l-kontenut tal-applikazzjoni, jiġifieri t-talba għall-klassifikazzjoni, u (iii) il-proċedura għall-valutazzjoni u l-hruġ tal-klassifikazzjoni.
299	C4.2. R1	T	Žieda ta' mill-inqas 10 % fl-introjt totali tal-pensjoni għall-benefiċjarji tal-forma ridefinita tal-pensjoni tas-superstiti.		% (perċentwali)	0	10	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Il-modifiki għall-kalkolu tal-pensjoni tas-superstiti għandhom jirriżultaw f'żieda fl-introjt totali tal-pensjoni ta' mill-inqas 10 % b'mod ġenerali, fir-rigward tal-livelli tal-2014, għall-benefiċjarji ta' pensjoni tas-superstiti, u għandhom jintroduċu l-possibbiltà li tintuża parti mill-pensjoni tas-superstiti flimkien ma' pensjoni personali għall-benefiċjarji tal-pensjoni aktar baxxi (kemm tal-pensjoni tax-xjuhija kif ukoll tal-pensjoni tal-invalidità) taħt kundizzjonijiet relatati mal-età u l-introjt.
300	C4.2. R1	M	Adozzjoni tal-emendi għall-Att dwar l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni	Id-dhul fis-seħh tal-Att il-ġdid dwar l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Għandu jitwaqqaf Grupp ta' Hidma bil-kompitu li janalizza s-sitwazzjoni tas-sistema tal-pensjonijiet u jiddiskuti aktar għażliet għat-titjib tal-adeqwatezza u s-sostenibbiltà tagħha. Dan għandu jkun magħmul minn shab soċjali, assoċjazzjonijiet tal-pensjonijiet, akkademiċi, konsulenti speċjalizzati u partijiet interessati oħra. Il-konkluzjonijiet u r-rakkomandazzjonijiet tal-Grupp ta'

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>Hidma għandhom jitqiesu meta jiġi emendat il-qafas leġislativ.</p> <p>Bħala minimu, l-emendi għandhom jiġu adottati: (I) li l-pensjoni minima tiżdied minn 103 fil-mija tal-Valur Attwali tal-Pensjoni (AVM) għal mill-inqas 106 fil-mija; (II) ma jimmodifikawx il-proporzjon attwali użat għall-indiċjar tal-pensjonijiet bejn l-indiċijiet tal-pagi u tal-prezzijiet għall-konsumatur minn 70: 30 għal 85: 15, filwaqt li jassenjaw piż akbar lill-indiċi li huwa aktar favorevoli għall-pensjonanti; (III) l-introduzzjoni ta' suppliment annwali tal-pensjoni għall-benefiċjarji kollha tal-pensjoni.</p>
301	C4.2. R1	T	Żieda ta' 3 % fil-pensjoni minima		% (perċentwali)	0	3	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Żieda fil-pensjoni minima ta' mill-inqas 3 % b'mod ġenerali f'termini reali (jiġifieri aktar mill-indiċjar regolari) meta mqabbla mal-2020.

T. IL-KOMPONENT 4.3: IT-TITJIB TAS-SISTEMA TA' PROTEZZJONI SOĊJALI

Dan il-komponent tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza jindirizza l-isfidi li jikkoncernaw is-sistema ta' protezzjoni soċjali, kemm fir-rigward tal-benefiċċji soċjali kif ukoll tas-servizzi soċjali. L-objettiv ġenerali tar-riformi u l-investimenti f'dan il-komponent huwa li jitnaqqas il-faqar, tiġi evitata l-eskluzjoni soċjali u jiġu żviluppati servizzi soċjali mfasla apposta għall-gruppi vulnerabbli, u b'hekk tinbena soċjetà aktar reżiljenti.

Il-komponent għandu jinkludi l-miżuri li ġejjin:

- It-titjib tal-qafas leġislativ permezz tal-adozzjoni tal-Att il-ġdid dwar l-Għajnuna Soċjali u tliet dokumenti strateġiċi;
- Iż-żieda tal-adeqwatezza u l-kopertura tal-Benefiċċju Minimu Garantit, il-benefiċċju ewlieni li jnaqqas il-faqar fil-livell nazzjonali;
- Konsolidazzjoni teknika u funzjonali tal-benefiċċji soċjali, fil-livelli nazzjonali u lokali, bl-introduzzjoni ta' indicijar regolari u adattament tal-kriterji ta' eligibbiltà;
- L-armonizzazzjoni tal-ipprezzar tas-servizzi soċjali fost diversi fornituri eżistenti;
- L-iżvilupp tas-servizzi soċjali l-ġodda (mentoraġġ soċjali u assistenti tal-familja) bl-għan li jiġu evitati l-istituzzjonalizzazzjoni u l-eskluzjoni soċjali;
- It-trawwim tat-tranzizzjoni lejn kura fit-tul ibbażata fid-dar u fil-komunità għall-anzjani billi jiġu żviluppati servizzi mhux istituzzjonali, filwaqt li jiġu pprovduti kapacitajiet ta' akkomodazzjoni suffiċjenti esklużivament għall-persuni li jeħtieġu kura fit-tul mingħajr alternattiva vijabbli bbażata fid-dar u fil-komunità.

Il-komponent jindirizza r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż biex jiġu kkonsolidati l-benefiċċji soċjali u tittejjeb il-kapaċità tagħhom li jnaqqsu l-faqar (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 2.2, 2019), dwar l-adeqwatezza tal-benefiċċji tal-qgħad u t-titjib tal-iskemi ta' introjtu minimu (rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż 2.2, 2020), kif ukoll dwar il-kontribut biex jizjed l-aċċess għall-infrastruttura u s-servizzi diġitali (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 2.3, 2020), u l-promozzjoni tal-akkwist tal-ħiliet (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 2.4, 2020).

T.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C4.3 R1 — Trasparenza u adegwatezza tal-benefiċċji soċjali fis-sistema tal-protezzjoni soċjali

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li żżid l-adeqwatezza tal-benefiċċji soċjali ewlenin immirati lejn l-aktar gruppi vulnerabbli tas-soċjetà u tikkontribwixxi għat-tnaqqis tal-inugwaljanzi, il-piż amministrattiv u żżid it-trasparenza tas-sistema. Din il-miżura tikkonsisti fl-adozzjoni ta' Pjan Nazzjonali kontra l-Faqar, l-emendar tal-Att dwar il-Protezzjoni Soċjali, l-integrazzjoni tal-benefiċċji, iż-żieda tal-Benefiċċju Minimu Garantit, u l-espansjoni tal-appoġġ għal aktar benefiċjarji.

Investiment C4.3 R1-I1 — Titjib tad-diġitalizzazzjoni tas-sistema tal-benefiċċji soċjali bejn il-livelli nazzjonali u lokali

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jkompli jiġi żviluppata l-aċċess funzjonali għad-data kollha disponibbli dwar il-benefiċċji soċjali għal kull benefiċjarju individwali. Din il-miżura tikkonsisti fl-iżgurar li l-awtoritajiet lokali u reġjonali kollha jkollhom aċċess funzjonali għal data integrata dwar il-benefiċċji soċjali.

Investiment C4.3 R1-I2 — Żvilupp ta' applikazzjoni web dwar il-possibbiltà li wiehed jirċievi benefiċċji soċjali fil-livell nazzjonali

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tinholoq applikazzjoni web aċċessibbli għaċ-ċittadini li tiġbor flimkien il-benefiċċji soċjali fis-sistema tal-protezzjoni soċjali fil-livell nazzjonali u l-kundizzjonijiet għall-forniment tagħhom. Il-kundizzjonijiet għall-kisba ta' 12 tip ta' benefiċċji soċjali f'sistema ta' protezzjoni soċjali fil-livell nazzjonali għandhom ikunu disponibbli fl-applikazzjoni.

Il-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Riforma C4.3 R2 — Żvilupp ta' servizz ta' mentoraġġ soċjali

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li tiġi żgurata kapaċità umana suffiċjenti biex jitwettqu servizzi soċjali, permezz ta' kooperazzjoni u kondivizjoni tad-data aħjar, lill-benefiċjarji ta' benefiċċji minimi garantiti u gruppi żvantaġġati ta' benefiċjarji. Ir-riforma għandha tintroduċi servizz ġdid ta' mentoraġġ soċjali mmirat lejn individwi friskju jew li diġà jinsabu f'pożizzjoni marginalizzata fis-soċjetà, li għandu jiġi inkluz fl-Att il-ġdid dwar il-Protezzjoni Soċjali.

Investiment C4.3 R2-I1 — Introduzzjoni ta' servizzi ta' mentoraġġ soċjali

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li s-servizz il-ġdid ta' mentoraġġ soċjali jsir disponibbli għall-benefiċjarji potenzjali kollha, b'mod partikolari l-benefiċjarji tal-Benefiċċju Minimu Garantit, il-persuni b'diżabilità, il-vittmi tal-vjolenza, il-persuni mingħajr dar, il-migranti, ir-Rom u ż-żgħażaġh li jtilqu mis-sistema ta' protezzjoni soċjali, il-persuni li qed jiskontaw sentenzi ta' ħabs u membri ta' gruppi soċjalment vulnerabbli oħra. Din il-miżura tikkonsisti fl-impjegar ta' mentors soċjali mharrġa u fl-istabbiliment ta' sistema ta' appoġġ u kooperazzjoni individwalizzati bejn is-servizzi soċjali u tal-impjegati. "(1) IS-@@@

Ir-riforma C4.3 R3 — L-iżvilupp ta' servizzi bbażati fil-komunità għall-prevenzjoni tal-istituzzjonalizzazzjoni

L-objettiv ta' din ir-riforma huwa li jiġi adottat il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Servizzi Soċjali 2021–2027, li għandu:

- Tidentifika l-prijoritajiet għall-iżvilupp tas-servizzi soċjali;
- Jirrieżaminaw il-ħtiġijiet għal forom differenti ta' kura soċjali, kemm mhux istituzzjonali kif ukoll istituzzjonali, b'enfasi partikolari fuq il-persuni qieghda fit-tul, il-persuni b'diżabilità, il-benefiċjarji tal-Benefiċċji Minimi Garantiti, il-vittmi tal-vjolenza u t-traffikar tal-bnedmin, iż-żgħażaġh mingħajr kura, il-persuni mingħajr dar, il-migranti, ir-Rom u l-persuni li qed jiskontaw sentenzi ta' ħabs;
- Tistabbilixxi pjan sistematiku ta' kura fit-tul li jkun imfassal għar-rekwiżiti speċifiċi tal-benefiċjarji;
- Jelenkaw objettivi u kriterji għall-iżvilupp ta' servizzi ta' residenza għall-utenti li funzjonalment jiddependu kompletament fuq il-kura istituzzjonali u li l-ħtiġijiet tagħhom ma jistgħux jiġu pprovduti permezz ta' servizzi mhux istituzzjonali, servizzi ta' għajjuna fil-komunità u fid-dar kif ukoll servizzi oħra li jtejjbu l-kwalità tal-ħajja u jippermettu lill-utenti jirrisjedu għal żmien itwal fi djarhom u fil-komunità tagħhom;
- Jadattaw is-servizzi biex jiffukaw fuq l-għoti tas-setgħa lill-individwi biex jinfluwenzaw l-istatus soċjali tagħhom billi jimxu mill-eskluzjoni għall-inkluzjoni u jaħdmu lejn l-espansjoni tan-network soċjali tagħhom;

- Jiżviluppaw kura fit-tul sistematika u integrata għall-anzjani li għandha tipprijoritizza t-tranzizzjoni mill-kura istituzzjonalizzata għall-kura tal-anzjani fid-dar u bbażata fil-komunità;
- Tappoġġa l-iżvilupp ta' servizzi fid-djar u servizzi bbażati fil-komunità għall-kura fit-tul;
- Jiżguraw id-disponibbiltà ta' servizzi istituzzjonali biss għal dawk l-anzjani li funzjonalment jiddependu kompletament fuq il-kura istituzzjonali, u li l-htigijiet tagħhom ma jistgħux jiġu pprovduti permezz ta' servizzi mhux istituzzjonali;
- Pjan ta' hin ta' kura semiresidenzjali jew residenzjali, bi preferenza qawwija għal servizzi ta' kura fid-dar filwaqt li titqies id-disponibbiltà tas-servizzi u l-htigijiet tal-utenti.

Barra minn hekk, bhala parti mill-istandards ta' riforma tat-trattament għall-Assistenti tal-Familja għandhom jiġu żviluppati. L-istandardizzazzjoni tal-prattiki professjonali fl-implimentazzjoni tal-miżuri ta' protezzjoni tal-familja għandha tikkontribwixxi għat-titjib tal-protezzjoni tat-tfal, tal-adulti b'dizabilità u tal-anzjani, għall-ugwalizzazzjoni tal-kwalità tas-servizz ipprovdut u għall-prevenzjoni tal-istituzzjonalizzazzjoni billi tipprovdni servizzi direttament fid-dar tal-utenti f'kooperazzjoni ma' partijiet ikkonċernati rilevanti oħra fil-livell lokali.

Ir-riforma għandha tinkludi emendi għall-Att il-ġdid dwar l-Għajnuna Soċjali biex:

- Tipprijoritizza d-deistituzzjonalizzazzjoni fil-kura fit-tul biex twassal għal bidliet strutturali f'dan il-qasam ta' politika soċjali;
- Jippermettu u jipromwovu l-koordinazzjoni bejn is-servizzi soċjali u jiżguraw approċċ koordinat fil-firxa wiesgħa ta' servizzi ta' kwalità li jipprovdni.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022.

Investiment C4.3 R3-I1 — Tishih tal-kapaċità tal-professjonisti tas-servizzi komunitarji

L-għan ta' din il-miżura huwa li ttejjeb il-kapaċità umana li tipprovdni servizzi soċjali permezz ta' attivitajiet edukattivi u r-reklutaġġ ta' professjonisti. L-investment għandu jiffinanzja t-taħriġ u l-licenzjar ta' 750 Konsulent dwar miżuri legali ta' protezzjoni tal-familja u 40 Assistenti tal-Familja. Barra minn hekk, għadd ta' 400 haddiem professjonali f'istituzzjonijiet tal-kura soċjali għandhom jiġu reklutati biex jipprovdni servizzi mhux istituzzjonali. L-investment għandu jikkontribwixxi għall-iżvilupp u l-aċċessibbiltà reġjonali tas-servizzi soċjali bbażati fil-komunità u jsaħħaħ il-kompetenzi tal-professjonisti għal trattament standardizzat fix-xogħol ta' protezzjoni tal-familja u legali biex tiġi evitata l-istituzzjonalizzazzjoni tat-tfal, taż-żgħażaġġ, u ta' gruppi soċjalment vulnerabbli oħra.

L-investment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

Investiment C4.3 R3-I3 — Titjib tad-diġitalizzazzjoni tas-sistema ta' protezzjoni soċjali u implimentazzjoni tas-sistema dwar il-metodoloġija għall-kalkolu tal-prezzijiet tas-servizzi soċjali

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tiġi żviluppata soluzzjoni ġdida għall-ġestjoni tad-data għall-fornituri tas-servizzi soċjali ffinanzjati mill-baġit tal-Istat. Il-funzjonalità ewlenija tas-soluzzjoni żviluppata għall-ġestjoni tad-data għandha tkun il-ġbir awtomatizzat tad-data, l-analiżi tal-kwalità u l-kalkolu tal-prezzijiet tas-servizzi soċjali. L-investment għandu jiffinanzja s-software, l-hardware u r-rekwiziti edukattivi li jippermettu l-funzjonalità sħiħa tas-soluzzjoni.

Il-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Investiment C4.3 R3-I4 — Kostruzzjoni u tagħmir ta' centri għall-kura tal-anzjani (servizzi bbażati fid-dar u fil-komunità u servizzi istituzzjonali)

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jinbnew ċentri għall-anzjani biex jakkomodaw 800 adult akbar fl-età li funzjonalment jiddependu kompletament fuq il-kura istituzzjonali u li l-ħtiġijiet tagħhom ma jistgħux jiġu pprovduti permezz ta' servizzi mhux istituzzjonali. Din il-miżura tikkonsisti fil-bini ta' ċentri għall-anzjani u faċilitajiet għal servizzi bbażati fil-komunità.

T.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Għan	Q	Snin	
302	C4.3. R1	M	Adozzjoni tal-Pjan Nazzjonali kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali 2021–2027	Adozzjoni tal-Pjan Nazzjonali kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali adottat 2021–2027				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	<p>Il-pjan Nazzjonali kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali adottat 2021–2027, li għandu:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tiddefinixxi l-mira li titnaqqas ir-rata tar-riskju ta' faqar għal inqas minn 15 % minn linja baži ta' 18.3 % għall-2019 u l-pjan ta' implimentazzjoni; — Jiżguraw kundizzjonijiet li jnaqqsu b'mod effettiv il-faqar u l-esklużjoni soċjali u jtejbu l-ħajja ta' kuljum tal-persuni f'riskju ta' faqar, kif ukoll ta' dawk li jesperjenzaw privazzjoni materjali estrema. — L-identifikazzjoni tal-prijoritajiet ta' żvilupp għall-għlieda kontra l-faqar u l-esklużjoni soċjali u l-identifikazzjoni tal-ħtiġijiet fir-rigward ta' gruppi vulnerabbli fis-sistemi.
303	C4.3. R1	M	Adozzjoni tal-Att il-ġdid dwar l-Għajjnuna Soċjali	Dhul fis-seħh tal-Att il-ġdid dwar l-Għajjnuna Soċjali				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	<p>L-att il-ġdid dwar l-Għajjnuna Soċjali għandu jintroduci l-bidliet li ġejjin:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Il-kombinazzjoni tal-kostijiet tal-abitazzjoni ezistenti u l-allowances għat-tishin f'allowance integrata waħda; — Id-dispożizzjoni dwar il-Benefiċċju Minimu Garantit għandha tinbidel billi l-ammont bażiku jiżdied għal HRK 1 000 u jiżdied għal mill-inqas 25 % għall-unitajiet domestiċi bit-tfal billi jiġu l-laxkati l-kriterji ta' eliġibbiltà l-aktar diffiċli, inkluża zieda fil-livell limitu tal-introjtu għal HRK 1 000; — L-introduzzjoni ta' servizz ġdid ta' mentoraġġ soċjali;

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										<p>— Bidliet strutturali introdotti fil-kura fit-tul li jiżguraw l-iffaċilitar tad-deistituzzjonalizzazzjoni u t-tranzizzjoni lejn servizzi bbażati fid-dar u fil-komunità;</p> <p>— Dispożizzjoni li tawtorizza l-kooperazzjoni u l-iskambju regolari ta' informazzjoni bejn l-istituzzjonijiet li jipprovdu servizzi soċjali u benefiċċji soċjali biex jiġi żgurat approċċ ikkoordinat fil-firxa kollha ta' servizzi pprovdu.</p>
304	C4.3. R1	T	Benefiċjarji tal-Benefiċċju Minimu Garantit u l-kumpens nazzjonali għall-persuni anzjani		Ghadd	56 905	68 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	L-ghadd totali ta' benefiċjarji li jirċievu jew il-Benefiċċju Minimu Garantit jew il-kumpens nazzjonali għall-persuni anzjani għandu jidher għal 68 000.
305	C4.3. R1	M	Adozzjoni ta' regola normattiva dwar il-benefiċċji soċjali funzjonalment integrati	Dhul fis-seħh tal-Att dwar l-Għajnuna Soċjali jew l-Att dwar is-Suppliment Inkluziv				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	<p>Emendi għall-Att dwar l-Għajnuna Soċjali jew is-Suppliment Inkluziv Acton benefiċċji soċjali integrati li għandhom:</p> <p>— Temenda l-Benefiċċju Minimu Garantit billi żżid l-ammont bażiku għal EUR 160, permezz ta' Deċiżjoni abbażi tal-kalkolu tal-ammont tal-benefiċċju minimu garantit, u mill-inqas b' 25 % għall-unitajiet domestiċi bit-tfal, u tiżgura l-integrazzjoni shiħa tal-Benefiċċju Minimu Garantit (GMB) ma' benefiċċji soċjali oħra.</p> <p>— Tiddefinixxi l-integrazzjoni (funzjonali) tal-benefiċċji soċjali abbażi ta' analiżi esperta;</p> <p>— Issaħħha id-dispożizzjonijiet dwar l-eligibbiltà għar-riċeviment tal-benefiċċji soċjali fost l-oħrajn permezz ta' użu aħjar tal-mezzi u l-ittestjar tal-introjt;</p>

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										<ul style="list-style-type: none"> — Jinkludu mizuri u dispożizzjonijiet biex itejbu l-kopertura, l-adeqwatezza u l-immirar tal-benefiċċji soċjali, abbażi ta' analiżi esperta u b'enfasi partikolari fuq persuni li jbatu minn faqar persistenti; — Ikun fihom dispożizzjonijiet dwar il-proċess ta' monitoraġġ u l-involviment tal-partijiet ikkonċernati rilevanti matul l-implimentazzjoni; — Introduzzjoni tal-indiċjar bħala l-karatteristika standard tal-benefiċċji soċjali — Ikun fihom dispożizzjonijiet dwar l-evalwazzjoni u l-monitoraġġ tal-effettività u l-adeqwatezza tal-benefiċċji soċjali;
398	C4.3. R1	M	Dhul fis-seħh tal-emendi għall-Att dwar l-Għajnuna Soċjali u l-adozzjoni tad-Deċiżjoni dwar il-benefiċċju minimu garantit	Dhul fis-seħh tal-Att emendat dwar l-Għajnuna Soċjali u l-adozzjoni tad-deċiżjoni mill-Gvern				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	<p>L-emendi għall-Att dwar l-Għajnuna Soċjali għandhom:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Tabolixxi d-dispożizzjonijiet legali li jobbligaw il-ħlas lura tal-ammonti mhallsa ta' Benefiċċju Minimiu Garantit (GMB) u l-impożizzjoni ta' irhna fuq il-proprjetajiet li huma proprjetà tal-benefiċjarji tal-GMB, — Itaffi l-piż amministrattiv fuq il-benefiċjarji tal-GMB billi jistabbilixxi mekkaniżmu statutorju għat-tneħħija awtomatika tal-irhna. <p>Il-Gvern għandu jadotta Deċiżjoni abbażi tal-kalkolu tal-ammont tal-benefiċċju minimu garantit. Id-Deċiżjoni għandha tidhol fis-seħh fl-1 ta' Jannar 2024 u żżid l-ammont bażi għal EUR 150.</p>

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
307	C4.3. R1-I1	T	Aċċess għad-data tal-unitajiet tal-gvern lokali dwar il-benefiċċji soċjali għal kull benefiċjarju individwali		Persentaġġ	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	L-unitajiet kollha tal-gvern lokali u reġjonali għandu jkollhom aċċess funzjonali għad-data kollha disponibbli dwar il-benefiċċji soċjali għal kull benefiċjarju individwali.
308	C4.3. R1-I2	M	Disponibbiltà diġitali ta' informazzjoni dwar il-benefiċċji tal-protezzjoni soċjali fil-livell nazzjonali	Applikazzjoni web żviluppata u funzjonali biex tipprovdi informazzjoni dwar il-benefiċċji soċjali bi kriterji u kundizzjonijiet implimentati għall-kisba ta' 12 tip ta' benefiċċji soċjali f'sistema ta' protezzjoni soċjali fil-livell nazzjonali				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Abbażi tal-fajl tal-proġett u speċifikazzjoni teknika, għandha tiġi żviluppata applikazzjoni web u ssir aċċessibbli għaċ-ċittadini kollha. L-applikazzjoni għandha tipprovdi aċċess għall-informazzjoni dwar il-benefiċċji tas-sigurtà soċjali eżistenti kollha fis-sistema tal-protezzjoni soċjali u l-possibbiltà indikattiva li dawn jinkisbu fil-livell nazzjonali. Il-kriterji u l-kundizzjonijiet għall-kisba ta' 12 tip ta' benefiċċji soċjali f'sistema ta' protezzjoni soċjali fil-livell nazzjonali għandhom ikunu disponibbli fl-applikazzjoni.
309	C4.3. R2	T	Tahriġ ta' professjonisti tal-mentoraġġ soċjali		Ghadd	0	220	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2022	It-tahriġ tal-mentors soċjali għandu jitwettaq permezz ta' 15 moduli u għandu jitlesta minn 220 professjonist. Dan is-servizz għandu jsegwi l-prinċipji tal-professjoni tax-xogħol soċjali u jikkomplementa l-attivajiet diġà eżistenti taċ-ċentri tal-assistenza soċjali. Hija għandha tindirizza l-ħtieġa ta' kooperazzjoni ma' fornituri oħra ta' servizzi soċjali bbażati fil-komunità u l-ħtieġa li l-benefiċjarji tas-sistemi ta' protezzjoni soċjali jiġu involuti b'mod attiv biex jegħlbu l-eskluzjoni soċjali tagħhom stess.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
310	C4.3. R2-II	T	L-impjeg ta' professjonisti tal-mentoraġġ soċjali		Ghadd	0	220	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	L-impjeg ta' 220 professjonist tal-mentoraġġ soċjali fl-21 Servizz Reġjonali kollha tal-Istitut Kroat għall-Hidma Soċjali.
312	C4.3. R3	M	Adozzjoni tal-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Servizzi Soċjali 2021–2027	Adozzjoni tal-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Servizzi Soċjali 2021–2027				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2021	Il-pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Servizzi Soċjali 2021–2027 għandu jidentifika l-prijoritajiet għall-iżvilupp tas-servizzi soċjali u jiddeskrivi l-htigijiet tal-gruppi kollha tal-utenti għal forom differenti ta' kura, kemm mhux istituzzjonali kif ukoll istituzzjonali, bil-ħsieb li jinkiseb pjan ta' kura sistematiku u olistiku li jkun imfassal għall-htigijiet tal-utenti. Il-pjan għandu jiddefinixxi u jstabbilixxi wkoll il-kriterji meħtieġa b'xi jiġu żviluppanti servizzi ta' residenza, servizzi bbażati fid-dar u komunitarji kif ukoll servizzi oħra li jtejbu l-kwalità tal-ħajja u jippermettu lill-utenti jibqgħu għal żmien itwal fi djarhom u fil-komunità tagħhom. Il-pjan għandu jiddeskrivi wkoll l-introduzzjoni ta' servizz ta' mentoraġġ soċjali, kif ukoll it-tranzizzjoni minn servizzi istituzzjonali għal servizzi bbażati fid-dar u dawk ibbażati fil-komunità fil-kura tal-anzjani, li għandhom: — Tappoġġa l-iżvilupp ta' servizzi fid-djar u servizzi bbażati fil-komunità għall-kura fit-tul; — Jiżguraw id-disponibbiltà ta' servizzi istituzzjonali biss għal dawk l-anzjani li funzjonalment jiddependu kompletament fuq il-kura istituzzjonali, u li l-htigijiet tagħhom ma jistgħux jiġu pprovduti permezz ta' servizzi barra mill-istituzzjonijiet; — L-introduzzjoni tal-ippjanar ta' tip ta' kura semiresidenzjali jew residenzjali, bi preferenza qawwija

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										għas-servizzi ta' kura fid-djar filwaqt li titqies id-disponibbiltà tas-servizzi u l-htigijiet tal-utenti.
313	C4.3. R3	M	Adozzjoni ta' standards ta' trattament għall-assistenti tal-familja	Adozzjoni ta' standards ta' trattament għall-assistenti tal-familja				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Standards żviluppata biex jirregolaw l-attivitajiet tal-assistenti tal-familja għandhom jippermettu l-forniment armonizzat ta' servizzi fuq il-post fid-dar tal-benefiċjarju f'kooperazzjoni ma' partijiet ikkonċernati oħra fil-livell tal-komunità lokali.
314	C4.3. R3-I1	T	It-tishih tal-kapaċità tal-bniedem biex jitwasslu servizzi bbażati fil-komunità		Ghadd	0	400	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	Il-prevenzjoni tal-istituzzjonalizzazzjoni għandha tinkiseb permezz tar-reklutaġġ ta' professjonisti godda fis-servizz soċjali biex jipprovdu servizzi mhux istituzzjonali u t-taħriġ u l-liċenzjar ta' Konsulenti dwar miżuri legali ta' protezzjoni tal-familja. B'mod partikolari, għandhom jitwettqu taħriġ u liċenzjar kontinwi u mmirati ta' professjonisti ta' istituzzjonijiet tal-assistenza soċjali għall-implimentazzjoni ta' miżuri legali ta' protezzjoni tal-familja għat-tfal (edukazzjoni u liċenzjar għal total ta' 750 professjonist fis-servizz soċjali- Konsulenti dwar miżuri legali ta' protezzjoni tal-familja u taħriġ ta' 30 Assistent tal-Familja). L-ghadd ta' 400 haddiem professjonali għandu jiġi reklutat f'istituzzjonijiet tal-kura soċjali u fornituri tas-servizzi soċjali.
316	C4.3. R3-I3	M	Kalkolu tas-sistema tal-IT tal-prezzijiet għas-servizzi soċjali u l-	Sistema tal-IT żviluppata u funzjonali għall-kalkolu tal-prezzijiet għas-servizzi soċjali kollha u	Ghadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Is-sistema tal-IT għall-ġestjoni tad-data żviluppata biex tiġbor u tanalizza awtomatikament id-data u tikkalkula l-prezzijiet għat-tipi kollha ta' servizzi soċjali pprovduti u għall-fornituri kollha tas-servizzi soċjali fin-network. L-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			fornituri tas-servizzi fin-network	ghall-fornituri tas-servizzi kollha fin-network						investiment għandu jiffinanzja s-software, l-hardware u r-rekwiżiti edukattivi li jippermettu l-funzjonalità shiha tas-soluzzjoni.
317	C4.3. R3-I4	T	Il-bini ta' ċentri għall-kura istituzzjonali, fid-dar u fil-komunità tal-anzjani		Ghadd	0	8	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-bini ta' tmien ċentri għall-anzjani, b'kapacità ta' 800 benefiċjarju, esklużivament għal persuni li funzjonalment jiddependu kompletament fuq il-kura istituzzjonali u li l-htigijiet tagħhom ma jistgħux jiġu pprovduti fil-livell domestiku jew komunitarju. Barra minn hekk, iċ-ċentri għall-anzjani għandhom johlqu kundizzjonijiet biex jipprovdu kura fil-komunità u servizzi mhux istituzzjonali lil persuni akbar fl-età li jgħixu d-dar.

T.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment C4.3 R3-I2 — Titjib tad-diġitalizzazzjoni tas-sistema tal-protezzjoni soċjali u konnessjoni taċ-ċentri tal-assistenza soċjali mal-fornituri tas-servizzi soċjali

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiġi aġġornata l-applikazzjoni tad-dar tal-kura soċjali li timmaniġġja u tirreġistra l-proċeduri relatati mar-rikonoxximent tad-drittijiet għas-servizzi soċjali mill-fornituri tas-servizzi individwali. L-investiment għandu jinkludi l-integrazzjoni tal-applikazzjoni fis-sistema unika tal-IT tas-sigurtà soċjali li tipprovdi pjattaforma diġitali unika għall-monitoraġġ u l-analiżi tad-data dwar l-utenti u s-servizzi ta' protezzjoni soċjali.

L-investiment għandu jitlesta sal-31 ta' Diċembru 2024.

T.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Għan	Q	Snin	
315	C4.3. R3-I2	T	Sistema Unika ta' Informazzjoni (Sistema ta' Informazzjoni SocSkrb)		Għadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2024	L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li tiġi aġġornata l-applikazzjoni tal-kura soċjali li timmanigġja u tirreġistra l-proċeduri relatati mar-rikonoxximent tad-drittijiet għas-servizzi soċjali f'sistema tal-IT funzjonali unika li se tinvolvi lill-partijiet ikkonċernati kollha fil-proċess tar-rikonoxximent tad-drittijiet u l-forniment ta' servizzi lill-utent, u b'hekk għandha tippermetti l-monitoraġġ u l-analiżi tad-data dwar l-utenti u s-servizzi fis-sistema tal-protezzjoni soċjali, bħall-informazzjoni dwar il-postijiet disponibbli mal-fornituri tas-servizzi u l-prezzijiet tas-servizzi tagħhom. Is-soluzzjoni tas-software żviluppata għandha tiġi integrata fis-sistema ta' informazzjoni SocSkrb eżistenti użata miċ-ċentri tal-assistenza soċjali. Fl-aħħar nett, dan għandu jippermetti l-konnessjoni tal-IT taċ-ċentri kollha tal-assistenza soċjali mal-fornituri tas-servizzi soċjali ffinanzjati mill-baġit tal-Istat.

U. IL-KOMPONENT 5.1: IT-TISHIH TAR-REŻILJENZA TAS-SISTEMA TAL-KURA TAS-SAHHA

Dan il-komponent tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza għandu l-għan li jindirizza l-isfidi, aggravati mill-pandemija tal-COVID-19, li jikkonċernaw ir-reżiljenza u s-sostenibbiltà tas-sistema tal-kura tas-saħħa b'rabta mal-istennija tal-ghomor medja taht il-medja tal-UE, il-kura preventiva, kronika u fit-tul dgħajfa. L-objettiv ġenerali tar-riformi u l-investimenti f'dan il-komponent huwa li jittejjbu l-effiċjenza, il-kwalità, l-aċċessibbiltà u s-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistema tas-saħħa.

Il-komponent għandu jinkludi l-miżuri li ġejjin:

- L-introduzzjoni ta' mudelli ġodda ta' kura għall-pazjenti, b'enfasi partikolari fuq il-kura preventiva u kronika tal-pazjenti bil-kanċer;
- L-integrazzjoni funzjonali tal-isptarijiet u t-tishih tal-isptarijiet ta' matul il-jum fil-livell sekondarju u terzjarju (orizzontali u vertikali);
- Żieda fis-sehem ta' speċjalisti tal-familja fl-għadd totali ta' tobba impjegati b'mod ġenerali u timijiet tal-familja;
- It-titjib tas-sistema diġitalizzata tal-akkwist kongunt biex tinkludi sptarijiet li huma proprjetà tal-kontea, bil-ħsieb li jinkiseb iffrankar sinifikanti fis-sistema u tittejjeb il-kwalità;
- L-użu wiesa' ta' sistema ċentrali ta' preparazzjoni f' 8 sptar u l-introduzzjoni ta' sistema ta' distribuzzjoni ta' terapija unitarja f' 40 sptar.

Il-komponent għandu jikkontribwixxi biex tiġi indirizzata r-rakkomandazzjoni speċifika għall-pajjiż dwar it-tishih tar-reżiljenza tas-sistema tas-saħħa, id-distribuzzjoni ġeografika bbilanċjata tal-ħaddiema u l-faċilitajiet tas-saħħa, kooperazzjoni aktar mill-qrib bejn il-livelli kollha ta' amministrazzjoni u investimenti fis-saħħa elettronika (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 1.2, 2020), kif ukoll il-kontribut biex jiżdied l-aċċess għall-infrastruttura u s-servizzi diġitali (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 2.3, 2020), u l-promozzjoni tal-akkwist tal-ħiliet (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 2.4, 2020).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li jitqiesu d-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza skont il-Gwida Teknika tad-DNSH (2021/C58/01).

U.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C5.1 R1 — Titjib tal-effiċjenza, tal-kwalità u tal-aċċessibbiltà tas-sistema tas-saħħa

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jiżdied l-aċċess ugwali għall-kura tas-saħħa primarja, speċjalment fiż-żoni rurali, remoti u gzejjer, billi jittejjbu l-firxa u l-kwalità tas-servizzi fil-livell tat-tobba tal-familja (tobba tal-familja), u b'hekk jitnaqqas il-piż fuq l-isptarijiet. Sabiex jiġu segwiti aħjar l-eżiti tas-saħħa, għandu jiġi stabbilit il-qafas tal-Valutazzjoni tal-Prestazzjoni tas-Sistema tas-Saħħa (HSPA) biex jikkontribwixxi għall-holqien ta' indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni skont metodoloġija definita bl-intenzjoni li l-miżuri jintrabtu mal-objettivi stabbiliti fid-dokumenti ta' strateġija u r-riformi nazzjonali, filwaqt li tittejjeb il-puntwalità tad-data dwar is-saħħa disponibbli għall-analiżi strateġika u ta' politika.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Investiment C5.1 R1-I4 — Dijanjostika tal-immagħni diġitali taċ-Ċentru tal-Isptar Kliniku "KBC Ssplit"

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tiġi aġġornata d-dijanjozi tal-immagħni diġitali ta' KBC Ssplit, u b'hekk tittejjeb il-kura tas-saħħa fil-qasam tal-prevenzjoni, it-trattament u d-dijanjozi tal-mard. L-investment għandu jkollu l-għan li jżid il-kwalità u l-aċċessibbiltà tal-kura tas-saħħa għall-kategoriji kollha ta' pazjenti, itejjeb l-eżiti kliniċi, u jipprovdi dijanjostika aktar bikrija u ta' kwalità aħjar, speċjalment f'pazjenti pedjatriċi u onkoloġiċi. B'mod partikolari, għandha tiddiġitalizza s-servizzi u l-proċessi tas-saħħa, tiżgura t-trasparenza fl-għoti tas-servizzi tas-saħħa, tottimazza l-użu tar-riżorsi tas-sistema tal-isptarijiet u tiżgura stabbiltà finanzjarja futura. L-investment għandu jadatta l-ispazju biex jospita t-tagħmir mediku li jkun għadu kif inkiseb, inkluż ta' Reżonanza manjetika 3T, anġjokamra diġitali tad-DSA b'newrointervent, magna diġitali RTG dijaskopika u kamra gastroenteroloġika Endoskopika.

Il-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022.

Investiment C5.1 R1-I5 — Kostruzzjoni u armar tal-blokka operattiva ċentrali tal-Isptar Ġenerali "OB Varaždin"

L-għan tal-investment huwa li jottimizza r-riżorsi tas-sistema tal-kura tas-saħħa tal-isptarijiet, iżid is-sikurezza tal-pazjenti u jipprovdi kundizzjonijiet adegwati għax-xogħol tal-persunal tal-kura tas-saħħa. Din il-miżura tikkonsisti fil-bini u l-outfitting ta' blokka operattiva ċentrali u l-kostruzzjoni ta' kurituri ta' konnessjoni ma' faċilitajiet mediċi eżistenti.

Investiment C5.1 R1-I6 — Dijanjostika tal-immagħni diġitali tal-Isptar Kliniku "KB Dubrava"

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jinxtara tagħmir radjoloġiku diġitali għall-Istitut Kliniku KB Dubrava għar-Radjoloġija Dijanjostika u ta' Intervent li jipprovdi servizz lil aktar minn 350 000 pazjent. B'mod ġenerali, dan l-investment huwa mistenni li jtejjeb b'mod sinifikanti l-kwalità u l-aċċessibbiltà tal-kura tas-saħħa għall-kategoriji kollha tal-pazjenti, itejjeb id-dijanjozi, it-trattament u l-monitoraġġ ta' wara t-trattament, u b'hekk l-eżiti kliniċi għall-gruppi kollha ta' pazjenti, inkluż għall-pazjenti li jeħtieġu l-aktar trattament kumpless fil-kliniki u fl-unitajiet organizzattivi tal-isptar. B'riżultat ta' dan, it-tul ta' żmien tal-ammissjoni fl-isptar, il-kumplikazzjonijiet, id-dhul l-isptar f'unitajiet tal-kura intensiva, l-ispejjeż tat-trattament u l-listi ta' stennija huma mistennija li jitnaqqsu. L-investment għandu jinkludi x-xiri ta' tagħmir tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku.

Il-miżura għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2023.

Investiment C5.1 R1-I7 — Tagħmir ta' faċilitajiet godda għal sptar ta' ġurnata u kirurġija ta' ġurnata u dhul integrat fi sptar ta' emerġenza u adattament tal-Klinika Newrokirurġika fiċ-Ċentru tal-Isptar Kliniku "KBC Sestre Milosrdnice"

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tizzied il-kapaċità għall-kura tal-pazjenti b'mill-inqas 22 % meta mqabbel mal-għadd ta' pazjenti li bhalissa qed jiġu kkurati. L-investment huwa mistenni li jtejjeb b'mod konsiderevoli l-kwalità tal-kura tas-saħħa għal madwar 700 000 pazjent ikkurati minn KBC, li minnhom madwar 300 000 jirrapprezentaw emerġenzi u madwar 40 000 pazjent jiġu kkurati fl-isptar u fil-kirurġija ta' kuljum. Il-miżura għandha tghammar faċilitajiet godda għall-isptar ta' ġurnata u kirurġija ta' ġurnata u ammissjoni integrata ta' emerġenza fl-isptar u tadatta l-Klinika tan-Newrokirurġija fiċ-Ċentru tal-Isptar Kliniku (KBC) Sestre Milosrdnice.

Il-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2024.

Investiment C5.1 R1-I8 — Kura u trattament preoperazzjonali ta' pazjenti b'epilessija farmakoreżistenti fl-Isptar Ġenerali "KB Dubrava"

L-objettiv ta' din il-miżura huwa l-iżvilupp ulterjuri tal-Istitut tan-Newroloġija KB Dubrava kif ukoll il-metodi u t-trattamenti preoperattivi tal-epilessija f'pazjenti farmakoreżistenti. L-investiment għandu jinkludi l-akkwist ta' tagħmir tal-oghla livell ta' żvilupp tekniku u l-adattament tal-kapaċità spazjali.

Il-miżura għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2023.

Investiment C5.1 R1-I9 — Żvilupp taċ-Ċentru tal-Isptar Kliniku "KBC Zagreb", Stadju III — tagħmir b'tagħmir mediku u mhux mediku

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tippermetti l-applikazzjoni ta' teknoloġiji moderni u żżid l-aċċess għall-kura fil-livelli terzjarji u kwaternarji tal-kura tas-saħħa. Din il-miżura tikkonsisti fix-xiri tat-tagħmir mediku u mhux mediku. F'Zagreb, iċ-Ċentru tal-Isptar Kliniku (KBC).

Riforma C5.1 R2 — Introduzzjoni ta' mudell ġdid ta' kura għal sfidi ewlenin tas-saħħa

L-għan ta' din il-miżura huwa li ttejjeb u tarmonizza l-kwalità tas-servizzi tal-kura tas-saħħa. Din il-miżura tikkonsisti fl-iżvilupp ta' Linji Gwida Kliniċi elettronici integrati.

Investiment C5.1 R2-I1 — Xiri ta' tagħmir għall-prevenzjoni, id-dijanjozi u t-trattament tal-pazjenti bil-kanċer

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jiġi żgurat trattament ottimali għall-pazjenti onkoloġiċi kollha fil-Kroazja mingħajr dewmien, bl-użu ta' tekniki moderni tar-radjoterapija. Din il-miżura tikkonsisti fix-xiri ta' tagħmir mediku.

Investiment C5.1 R2-I2 — Akkwist u implimentazzjoni ta' tagħmir għall-istabbiliment tan-Netwerk Onkoloġiku Nazzjonali u l-Bażi tad-Data Onkoloġika Nazzjonali

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jinholq network nazzjonali għall-Bażi tad-Data Onkoloġika Nazzjonali, li jgħaqqad u jirreġistra data minn sistemi ta' informazzjoni tal-isptarijiet u sistemi oħra permezz ta' awtomatiżmu. Din il-miżura tikkonsisti fl-istabbiliment ta' pjattaforma tal-IT għall-monitoraġġ ta' pazjenti onkoloġiċi u l-ħolqien ta' network onkoloġiku nazzjonali.

Riforma C5.1 R3 — Introduzzjoni ta' sistema ta' ġestjoni strateġika tar-rizorsi umani fis-saħħa

Din ir-riforma għandha l-għan li żżid l-aċċess għall-kura tas-saħħa għaċ-ċittadini, speċjalment dawk f'żoni rurali u b'popolazzjoni inqas densa filwaqt li ttejjeb l-effettività tal-medicina ta' emergenza u tiżgura sistema tas-saħħa ta' kwalità għolja u effiċjenti. Sabiex jintlaħaq dan l-objettiv għandu jiġi pprovdut taħriġ speċjalizzat għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa, b'mod partikolari t-tobba fil-livell tal-kura tas-saħħa primarja kif ukoll għall-infermiera u t-teknici fil-qasam tal-medicina ta' emergenza, biex b'hekk tinkiseb distribuzzjoni ġeografika bbilanċjata tal-professjonisti tas-saħħa u okkupazzjoni suffiċjenti tan-Netwerk tas-Servizzi tas-Saħħa Pubblika. Barra minn hekk ir-riforma tipprevedi l-adozzjoni tal-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Saħħa 2021–2027 li għandu:

— Tiddefinixxi l-ħtiġijiet ta' żvilupp għall-kisba ta' sistema tal-kura tas-saħħa flessibbli, effiċjenti u ġestita b'mod olistiku;

— Tindika miżuri dwar il-promozzjoni tas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard b'suċċess;

- L-introduzzjoni tal-koordinazzjoni tal-fornituri tal-kura tas-saħħa u t-trasformazzjoni tal-mudelli tat-trattament u r-riabilitazzjoni lejn il-ġestjoni tal-proċess tal-kura attiva fl-istadji u l-livelli kollha;
- Tiddefinixxi l-integrazzjoni tas-servizzi tas-saħħa u l-kura soċjali u l-iżvilupp ta' mudelli integrati tal-kura fit-tul;
- L-introduzzjoni ta' miżuri għall-kontroll u t-titjib tal-kwalità tal-kura tas-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti;
- Ittejjeb id-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni tal-persunal;
- L-introduzzjoni ta' objettivi speċifiċi li jikkontribwixxu indirettament għall-kisba tal-objettiv strateġiku stabbilit fl-Istrateġija Nazzjonali ta' Riforma (NRS) sal-2030.

Iż-zieda fis-snin tas-saħħa tal-istennija tal-ghomor għandha tiġi kkontribwita minn:

- Il-promozzjoni ta' stili ta' ħajja tajbin għas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard li huma problema ewlenija tas-saħħa pubblika;
- It-titjib tal-kwalità tal-kura tas-saħħa permezz ta' effettività, sikurezza, aċċessibilità u integrazzjoni funzjonali mtejba tal-livelli u l-partijiet kollha tal-kura tas-saħħa;
- L-introduzzjoni tal-mudell il-ġdid tal-kura għal sfidi ewlenin tas-saħħa bħall-mard kardjovaskulari, onkoloġiku u rari, u d-dijabete biex itawlu t-tul u jtejjbu l-kwalità tal-ħajja
- Jagħmlu s-sistema tas-saħħa post mixtieq ta' impjeg permezz ta' governanza strateġika, biex b'hekk jiġu żgurati l-għadd u d-distribuzzjoni ottimali tal-impjegati fis-sistema tas-saħħa;
- It-titjib tal-mudell ta' finanzjament u ġestjoni tas-sistema tas-saħħa.

Ir-riforma għandha titlesta sat-30 ta' Settembru 2021.

Investiment C5.1 R3-I1 — Finanzjament ċentrali għall-ispeċjalizzazzjonijiet

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jiġi żgurat li s-servizzi tas-saħħa kollha jkunu aċċessibbli b'mod adegwat għall-pubbliku anke fid-dawl tan-nuqqas ta' tobbja. Din il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta' taħriġ speċjalizzat għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa, it-tobba tal-medicina fil-livell primarju bażiku tal-kura tas-saħħa, kif ukoll fil-qasam tas-saħħa pubblika.

Investiment C5.1 R3-I2 — Taħriġ speċjalizzat ta' infermiera u tekniċi fil-medicina ta' emerġenza

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li l-infermiera u t-tekniċi fil-medicina ta' emerġenza jkunu jistgħu jaħdmu b'mod indipendenti fis-servizzi mediċi ta' emerġenza. Din il-miżura tikkonsisti fl-għoti ta' taħriġ speċjalizzat għall-infermiera u t-tekniċi fil-medicina ta' emerġenza

Ir-riforma C5.1 R4 — L-iżgurar tas-sostenibbiltà finanzjarja tas-sistema tas-saħħa

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tindirizza ż-zieda insostenibbli fl-arretrati, il-proċeduri inkonsistenti u l-akkwist ta' mediċini għaljin fis-sistema tas-saħħa, bl-għan li tinkiseb sistema tas-saħħa pubblika finanzjarjament sostenibbli, billi jitwettaq standard uniformi ta' thejjija, kuntrattar, u implimentazzjoni ta' proċeduri li jinfluwenzaw il-modi u l-possibbiltajiet tal-għoti tal-kura tas-saħħa. Ir-riforma għandha tinkludi r-revizjoni tal-qafas legiżlattiv li jikkonsisti fl-Att dwar il-Kura tas-Saħħa u l-Att dwar l-Assigurazzjoni Obbligatorja tas-Saħħa bl-elementi li ġejjin:

- It-titjib tal-organizzazzjoni tal-attivitajiet tal-medicina ta' emergenza tal-Istitut għall-Medicina ta' Emergenza u t-twettiq ta' kompiti operattivi permezz ta' unitajiet organizzattivi definiti;
- Ir-riorganizzazzjoni tas-servizz tas-saħha pubblika bl-għan li tizdied l-efficjenza tiegħu, b'enfasi partikolari fuq il-prevenzjoni u d-dijanjozi bikrija, rispons imtejjeb f'cirkostanzi ta' emergenza u speċjali (pandemiji);
- It-trasferiment tad-drittijiet tal-ġestjoni tal-isptarijiet mill-kontej u l-Belt ta' Zagreb għar-Repubblika tal-Kroazja, sabiex jinkiseb użu effiċjenti u effettiv tal-kapaċitajiet eżistenti, u t-titjib tad-disponibbiltà u l-kwalità tal-kura tas-saħha billi jiġi organizzat mill-ġdid il-mudell tal-ġestjoni tal-isptarijiet;
- It-tqassir taż-żmien fuq il-listi ta' stennija għas-servizzi mediċi individwali, l-ottimizzazzjoni u d-distribuzzjoni aħjar tar-riżorsi tal-kura tas-saħha disponibbli mill-assigurazzjoni tas-saħha obligatorja biex jinkiseb servizzi tas-saħha aktar aċċessibbli għall-persuni assigurati;
- It-tiħih tad-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni finanzjarja filwaqt li jiġi ggarantit il-kapital finanzjarju għall-fini li tinkiseb l-istabbiltà finanzjarja tas-sistema tas-saħha pubblika;
- Bidliet legiżlattivi biex jiġi żgurat it-twettiq f'waqtu tal-obbligi ta' hlas tal-Fond tal-Assigurazzjoni tas-Saħha Kroat (HZZO).

Ir-riforma għandha tilhaq il-miri li ġejjin:

- Għandha titlesta l-integrazzjoni funzjonali ta' mill-inqas 8 sptar;
- Mill-inqas 85 % tal-kategoriji tax-xiri, li jirrapprezentaw mill-inqas 80 % tal-infiq totali tal-isptarijiet ġestiti mill-gvern, ġew akkwistati permezz ta' proċedura ta' akkwist kongunt.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2023.

Investiment C5.1 R4-I1 — Thejġija ċentrali ta' preparazzjonijiet parenterali fi 8-il sptar Kroat

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jitnaqqsu l-ispejjeż u jiġi pprovdut l-oġġla livell ta' sikurezza fl-użu ta' mediċini parenterali, jiġu evitati żbalji fil-medikazzjoni, jiem addizzjonali ta' rikoveru l-isptar u jitnaqqas il-piż fuq it-tobba u l-infermiera fid-dipartiment tal-isptar. Din il-miżura tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' sistema ċentrali ta' preparazzjoni għall-preparazzjonijiet parenterali fl-isptarijiet.

Investiment C5.1 R4-I2 — Introduzzjoni ta' sistema ta' distribuzzjoni ta' terapija tal-unità f' 40 sptar Kroat

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tikkontribwixxi biex tizdied is-sikurezza tal-pazjenti, jiġu evitati żbalji fil-medikazzjoni, il-kontroll tal-istokkijiet tal-mediċini u tizdied il-promozzjoni tal-pazjenti, bl-għan li jittejbu l-eżiti ġenerali tat-trattament. Din il-miżura tikkonsisti fl-introduzzjoni ta' sistema ta' distribuzzjoni ta' terapija unitarja fl-isptarijiet.

Investiment C5.1 R4-I3 — Id-diġitalizzazzjoni tat-traċċar tal-medicina permezz ta' istituzzjonijiet tal-kura tas-saħha fil-livelli sekondarji u terzjarji tal-kura tas-saħha

L-objettiv ta' din il-miżura huwa d-diġitalizzazzjoni tal-perkors tad-droga biex is-sistema tas-saħha Kroata tkun tista' timmonitorja l-konsum tal-mediċini. Din il-miżura tikkonsisti fit-twassil ta' soluzzjoni tal-IT integrata funzjonali għall-monitoraġġ shiħ tal-mediċini fis-sistema tal-isptarijiet mill-ispizerija sal-pazjent.

Investiment C5.1 R4-I4 — Żvilupp ta' sistema ta' monitoraġġ u prevenzjoni tan-nuqqasijiet ta' mediċini fil-Kroazja

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tintroduci ġestjoni mmirata tad-data dwar il-ħażniet tal-mediċini li għandha l-għan li tippermetti aktar effiċjenza fl-akkwist tal-mediċini. Il-miżura għandha tistabbilixxi sistema operattiva preċiża għall-monitoraġġ u l-analiżi tal-fatturat ta' ċerti mediċini.

Investiment C5.1 R4-I5 — Introduzzjoni ta' sistema ta' monitoraġġ tal-eżitu tat-trattament għall-kura outpatient b'enfasi fuq pazjenti kroniċi fl-ispizeriji pubbliċi

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jinkisbu ppjanar, monitoraġġ u evalwazzjoni aktar sistematiki tal-kosteffettività tal-investimenti fil-farmakoterapija ta' pazjenti mhux sptar. Il-miżura għandha toħloq programm ta' monitoraġġ għar-riżultati tal-pazjenti fl-ispizeriji pubbliċi.

Riforma C5.1 R5 — Saħħa elettronika

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tittejjeb il-kapaċità ta' ġestjoni permezz ta' użu aktar effiċjenti tad-data u li jiġu mhegga soluzzjonijiet innovattivi tas-saħħa biex tittejjeb il-ġestjoni tas-sistema tas-saħħa. Ir-riforma tas-saħħa elettronika għandha tappoġġa l-isforzi biex jiġi żgurat li n-nies kollha jkollhom aċċess għas-servizzi tas-saħħa meħtieġa (inklużi l-prevenzjoni, it-trattament, ir-riabilitazzjoni u l-kura palljativa) ta' kwalità suffiċjenti. Ir-riforma għandha tinkludi l-adozzjoni tal-qafas telemediku nazzjonali bil-ħsieb li:

- L-estensjoni tal-kamp ta' applikazzjoni tas-servizzi telemedici u l-iżgurar tal-interoperabbiltà mas-sistema nazzjonali ta' informazzjoni dwar is-saħħa u l-adeqwatezza għall-iskambju transfruntier futur;
- It-trażmissjoni ta' parametri vitali tal-pazjenti mis-Servizz tas-Saħħa ta' Emergenza (HMS) lis-Servizz Kongunt tal-Isptar ta' Emergenza (OHBP) u l-monitoraġġ outpatient mill-bogħod.
- L-istabbiliment ta' sorveljanza tas-Servizz tal-Kura tas-Saħħa ta' Emergenza (HMS) mill-bogħod u pjan ta' azzjoni għall-introduzzjoni ta' superviżjoni u qafas għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni, abbażi ta' dokumenti Analizi tas-Sitwazzjoni, Qafas Nazzjonali u Pjan ta' Azzjoni pprovduti taħt l-Istrument ta' Appoġġ Tekniku assoċjat.

Is-sistema nazzjonali ta' ġestjoni tal-informazzjoni dwar is-Saħħa elettronika għandha tinkludi l-funzjonalitajiet li ġejjin:

- Rappurtar regolari dwar is-saħħa tal-popolazzjoni bhala bażi għal attivitajiet immirati ta' prevenzjoni u ġestjoni tal-mard;
- Jibnu kapaċitajiet nazzjonali tal-analitika tad-data, inkluża l-integrazzjoni tal-fornituri tal-kura tas-saħħa u l-interfaċċi tal-pazjenti mal-infrastrutturi u l-prattiki eżistenti;
- Isaħħu l-kapaċitajiet nazzjonali għall-użu tal-Intelligenza Artificjali u tal-computing ta' prestazzjoni għolja, filwaqt li jgħollu l-livell taċ-ċibersigurtà tas-Saħħa elettronika u l-ħiliet diġitali avvanzati għall-professjonisti tal-kura tas-saħħa, kif ukoll għall-pazjenti permezz ta' teknoloġiji avvanzati, b'mod partikolari l-intelligenza artificjali;
- Jippermettu l-iżvilupp ta' servizzi tas-saħħa godda bbażati fuq data miġbura b'mod anonimu disponibbli fis-sistema tas-saħħa.

Ħames investimenti ta' akkumpanjament (C5.1 R5-I1 sa I5) għandhom jappoġġaw ir-riforma.

Ir-riforma għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022.

Investiment C5.1 R5-I1 — Integrazzjoni diġitali ta' teatri operattivi u kirurġija robotika f'KBC Ssplit

L-għan ta' din il-miżura huwa li tippermetti l-kura komprensiva ta' pazjenti b'mard malinn u l-integrazzjoni ta' miżuri ta' ottimizzazzjoni tal-kura tas-saħħa. B'dan il-mod, l-investment huwa mistenni li jtejjeb l-eżiti tas-saħħa bis-saħħa tal-introduzzjoni ta' mudell ġdid ta' kura għall-pazjenti, b'mod partikolari trattamenti kirurġiċi ġodda tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku. L-investment jindirizza d-diġitalizzazzjoni tat-teatri operattivi u x-xiri ta' tagħmir għat-trattament avanzat tal-kanċer f' KBC Ssplit.

Il-miżura għandha titlesta sat-30 ta' Ġunju 2024.

Investiment C5.1 R5-I2 — TELECORDIS

L-objettiv ta' din il-miżura huwa d-diġitalizzazzjoni tas-servizzi tal-kardjologija li għandhom jippermettu monitoraġġ kontinwu tal-kundizzjoni tal-pazjenti, speċjalment dawk b'mard kardijaku kroniku. Is-servizzi dijanjostiċi rapidi u aċċessibbli tal-kardjologija fil-livell tal-kura primarja huma mistennija li jgħinu fl-iskoperta f'waqtha tal-problemi tas-saħħa kardijaka tal-pazjenti, trattament f'waqtu u xieraq u monitoraġġ kontinwu tal-istat tas-saħħa tagħhom. Barra minn hekk, is-servizz telemediku tal-ECG Holter għandu jipprovdi lill-pazjenti f'żoni remoti u rurali aċċess għal kura speċjalizzata, u b'hekk iżid b'mod sinifikanti d-disponibbiltà ta' servizzi tas-saħħa speċjalizzati f'ċentri outpatient lokali, itejjeb il-prestazzjoni tal-ispeċjalisti, itejjeb l-eżiti tal-pazjenti, inaqas il-listi ta' stennija u l-kost tal-forniment ta' servizz tal-kura tas-saħħa. L-investment għandu jinkludi d-diġitalizzazzjoni tal-proċessi dijanjostiċi u għandu jippermetti l-kondiviżjoni tad-data ma' ċentri speċjalizzati mxerrda.

Il-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2023.

Investiment C5.1 R5-I3 — Teletrasfużjoni

L-objettiv ta' din il-miżura huwa d-diġitalizzazzjoni tas-servizz tat-trasfużjoni u l-iżgurar tad-disponibbiltà ta' speċjalista tat-trasfużjoni on-call għall-istabbilimenti tal-kura tas-saħħa tal-isptarijiet kollha b'unitajiet tat-trasfużjoni, li jikkontribwixxi għal żvilupp qawwi tas-servizz tat-telemedicina permezz tat-trażmissjoni diġitali tad-data medika u jsaħħaħ l-interkonnessjoni tal-istabbilimenti kollha tal-isptarijiet mal-unitajiet tat-trasfużjoni.

Il-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Diċembru 2022.

Investiment C5.1 R5-I4 — Diġitalizzazzjoni u integrazzjoni ta' kmamar operattivi mgħammra b'kirurġija robotika fiċ-Ċentru tal-Isptar Klinik "KBC Sestre Milosrdnice"

L-objettiv ta' din il-miżura huwa d-diġitalizzazzjoni tat-teatri operattivi u x-xiri ta' tagħmir ta' trattament avanzat għal trattamenti kirurġiċi moderni ġodda. Id-diġitalizzazzjoni u l-integrazzjoni tal-kmamar operattivi għandhom ibiddu l-ippjanar, id-dokumentazzjoni, il-ħżin u l-kondiviżjoni tad-data dwar il-pazjenti u t-tipi u l-metodi ta' trattament operazzjonali. Il-kirurġija tar-robot għandha ttejjeb il-kwalità tat-trattament kirurġiku, iżżid is-sikurezza tal-pazjenti, tikseb aktar trasparenza fit-trattament, ittejjeb il-kontroll tal-kostijiet u l-eżiti tas-saħħa, issaħħaħ u tikkonsolida r-riżorsi essenzjali tal-infrastruttura tal-informazzjoni dwar is-saħħa, tintroduċi sistema ta' servizzi tas-saħħa mingħajr karti u tikkontribwixxi għat-tranzizzjoni diġitali.

Il-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2024.

Investiment C5.1 R5-I5 — Diġitalizzazzjoni u tagħmir tal-unitajiet dijanjostiċi tal-Isptar Klinik "KB Merkur"

L-għan ta' din il-miżura huwa li tiddiġitalizza u tgħammra l-unitajiet dijanjostiċi, li tiffaċilita l-monitoraġġ tal-proċeduri ta' żvilupp dijanjostiku u li tipprovdi servizz ta' kwalità aħjar lill-pazjenti. L-investment għandu jinkludi x-xiri ta' apparati tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku.

Il-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Marzu 2023.

U.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' miżura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
318	C5.1. R1	M	Adozzjoni tal-Qafas għall-Valutazzjoni tal-Prestazzjoni tas-Sistema tas-Sahha (HSPA)	Dhul fis-seħh tal-Qafas ta' Valutazzjoni tal-Prestazzjoni tas-Sistema tas-Sahha				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2022	Il-valutazzjoni tal-Prestazzjoni tas-Sistema tas-Sahha (HSPA), għandha tistabbilixxi qafas għall-kejl tal-prestazzjoni tas-sahha, tistabbilixxi indikaturi ewlenin tal-prestazzjoni skont metodoloġija ta' valutazzjoni definita, marbuta mal-proċess ta' rabta tal-miżuri mal-objettivi stabbiliti fid-dokumenti ta' strateġija u r-riformi nazzjonali, il-puntwalità tad-data, u biex jittejjeb il-monitoraġġ tal-eżiti tas-sahha.
319	C5.1. R1	T	L-ottimizzazzjoni tal-hin għat-trattament dijanjostiku — listi ta' stennija		Numru ta' jiem	400	270	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Il-perjodu ta' żmien ta' stennija għal pazjenti bi trattament dijanjostiku għandu jtnaqqas għal 270 jiem mill-perjodu ta' żmien attwali tal-lista ta' stennija ta' 400 jum.
323	C5.1. R1-I4	M	Modernizzazzjoni tas-servizzi tas-sahha fiċ-Ċentru tal-Isptar Kliniku KBC Ssplit	Tagħmir mixtri għall-Istitut Kliniku għar-Radjoloġija Dijanjostika u ta' Intervent KBC Ssplit				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-installazzjoni ta' tagħmir għall-Istitut Kliniku għar-Radjoloġija Dijanjostika u ta' Intervent u fl-Istitut tal-Mediċina Nukleari Kliniku u l-kostruzzjoni u t-tagħmir ta' kamra endoskopika ibrida fl-Istitut tal-Gastroenteroloġija, biex tippermetti l-introduzzjoni ta' proċeduri dijanjostiċi u terapewtiċi godda fiċ-Ċentru tal-Isptar Kliniku KBC Split. It-tagħmir installat għandu jkun mill-inqas reżonanza manjetika 3T, kamra diġitali ta' angio DSA b'newrointervent, magna

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Ghan	Q	Snin	
										digitali bir-raġġi X dijaskopika, kamra gastroenteroloġika endoskopika.
324	C5.1. R1-I5	T	Bini tal-Blokk Operattivi Ċentrali b'kontenut ta' akkumpanjament tal-Isptar Ġenerali Varaždin		Ghadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Il-kostruzzjoni u t-tagħmir tal-bini tal-Blokk Operattivi Ċentrali (COB) b'unitajiet tal-kura intensiva (JIL), l-isterilizazzjoni ċentrali, id-dijanostika tal-RTG, it-trasfużjonijiet u l-laboratorji mediċi-bijokimiċi, u l-kostruzzjoni ta' kurituri ta' konnessjoni ma' faċilitajiet mediċi eżistenti.
325	C5.1. R1-I6	T	Apparat mediku dijanjostiku fl-Isptar Kliniku (KB) Dubrava		Ghadd	0	8	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Ix-xiri u l-installazzjoni ta' tmien apparati mediċi dijanjostiċi u tagħmir radjoloġiku digitali għall-Istitut Kliniku għar-Radjoloġija Dijanjostika u ta' Intervent. L-apparati kollha huma ppjanati li jiġu installati gradwalment filwaqt li kollha għandhom ikunu operattivi sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2023.
326	C5.1. R1-I7	T	Faċilitajiet ġodda fiċ-Ċentru tal-Isptar Kliniku (KBC) Sestre Milosrdnice		Ghadd	0	2	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Iċ-Ċentru tal-Isptar Kliniku (KBC) Sestre Milosrdnice għandu jkun mgħammar b'faċilitajiet integrati ta' dhul fi sptar ta' emerġenza, sptar ta' ġurnata u faċilitajiet ta' kirurġija ta' ġurnata b'tagħmir mediku, mhux mediku u għamara.
327	C5.1. R1-I8	T	Apparati mediċi għal Trattament operazzjonali u		Ghadd	0	10	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2023	Għall-fini ta' żvilupp ulterjuri tal-Istitut tan-Newroloġija fl-Isptar Kliniku (KB) Dubrava għandu jiġi installat u jsir operattiv għaxar

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
			trattament ta' pazjenti b'epilessija farmakorezistenti fl-Isptar Kliniku (KB) Dubrava							tagħmir mediku (apparat) sa mhux aktar tard mit-30 ta' Ġunju 2023. L-investiment għandu jinkludi l-akkwist ta' tagħmir bħal apparat ta' reġistrazzjoni tal-kanali SEEG 256, apparat digitali EMNG u EP 12 għall-immaġni tal-kanali. Apparat ta' termokoagulazzjoni tal-Frekwenza tar-Radju (RF) u l-adattament ta' kapacità spazjali adegwata.
328	C5.1. R1-I9	M	Proġett ta' Żvilupp ta' Ċentru tal-Isptarijiet Kliniċi (KBC) Zagreb	Tagħmir mixtri għaċ-Ċentru tal-Isptarijiet Kliniċi (KBC) Zagreb				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Ix-xiri ta' tagħmir mediku u mhux mediku ġdid għaċ-Ċentru tal-Isptarijiet Kliniċi (KBC) Zagreb. .
329	C5.1. R2	M	It-titjib u l-armonizzazzjoni tal-kwalità tal-kura tas-saħħa permezz tal-iżvilupp ta' Linji Gwida Kliniċi elettronici	Linji gwida kliniċi żviluppati u integrati fil-Linji Gwida elettronici fis-sistema tas-saħħa Kroata mill-Ministeru tas-Saħħa (MIZ).				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2025	Il-Ministeru tas-Saħħa (MIZ) għandu jiżviluppa u jintegra fis-sistema tas-saħħa Kroata linji gwida kliniċi kif ukoll Linji Gwida elettronici li jarmonizzaw il-kwalità tal-kura tas-saħħa.
331	C5.1. R2-I1	T	It-titjib tal-kwalità tar-radjoterapija tal-onkoloġija		Ghadd	0	6	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Sitt sparijiet għandhom ikunu mghammra b'apparat mediku għall-prevenzjoni, id-dijanjozi u t-trattament tal-kanċer. L-investiment għandu jinkludi l-kostruzzjoni ta' tmien bunkers għal aċċelleraturi tas-sit lineari), tagħmir tar-radjoterapija, 17 aċċelleraturi lineari tal-VMAT, erba' aċċelleraturi SBRT lineari, erba' brachytherapy

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										HDR, disa' simulaturi CT, tagħmir tan-network tar-radjuoterapija, tagħmir tad-dozimetrija, tagħmir ta' fissazzjoni.
332	C5.1. R2-I2	T	Pjattaforma tal-IT unika għall-konnessjoni, il-monitoraġġ u l-kura ottimali tal-pazjenti onkoloġiċi		Ghadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Il-pjattaforma uniformi tal-IT għandha tippermetti l-gbir ta' data dwar is-saħħa, l-ippjanar ta' bidliet organizzattivi u strutturali, filwaqt li jiġu identifikati r-riskji. L-istituzzjonijiet kollha tal-onkoloġija fil-Kroazja għandhom jiġu inkluzi fin-network onkoloġiku nazzjonali.
333	<u>C5.1. R3</u>	<u>M</u>	Pjan <u>Nazzjonali</u> għall-Iżvilupp tas-Saħħa 2021–2027	Adozzjoni tal-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Saħħa 2021–2027				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2021	Il-pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Saħħa 2021–2027 bħala att ġenerali ta' ppjanar settorjali għandu jstabbilixxi objettivi, mizuri, proġetti u attivitajiet speċifiċi li għandhom jiġu implimentati taħt l-awspicji tal-Ministeru tas-Saħħa (MIZ) bl-objettiv primarju li tittejjeb is-sistema tas-saħħa u l-eżiti tas-saħħa. Il-pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Saħħa għandu jkun konsistenti mal-Programm ta' Riforma tal-Gvern Kroat, u mal-Linji Gwida tal-Politika ta' Koeżjoni tal-Kummissjoni Ewropea għall-2021–2027. Il-pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Saħħa għandu jiddefinixxi l-htigijiet ta' żvilupp fuq terminu medju billi: — Id-definizzjoni tal-htigijiet ta' żvilupp għall-kisba ta' sistema tal-kura tas-saħħa flessibbli, effiċjenti u ġestita b'mod olistiku;

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Ghan	Q	Snin	
										<p>— Indikazzjoni ta' mizuri dwar il-promozzjoni tas-saħħa b'suċċess u l-prevenzjoni tal-mard;</p> <p>— L-introduzzjoni tal-koordinazzjoni tal-fornituri tal-kura tas-saħħa u t-trasformazzjoni tal-mudelli tat-trattament u r-riabilitazzjoni lejn il-ġestjoni tal-proċess tal-kura attiva fl-istadji u l-livelli kollha;</p> <p>— Id-definizzjoni tal-integrazzjoni tas-servizzi tas-saħħa u l-kura soċjali u l-iżvilupp ta' mudelli integrati tal-kura fit-tul;</p> <p>— L-introduzzjoni ta' mizuri għall-kontroll u t-titjib tal-kwalità tal-kura tas-saħħa u s-sikurezza tal-pazjenti;</p> <p>— It-titjib tad-dispożizzjonijiet dwar il-ġestjoni tal-persunal.</p> <p>— L-introduzzjoni ta' objettivi speċifiċi li jikkontribwixxu indirettament għall-kisba tal-objettiv strateġiku stabbilit fl-Istrateġija Nazzjonali ta' Riforma (NRS) sal-2030. Iz-żieda fis-snin tas-saħħa tal-istennija tal-għomor għandha tiġi kkontribwita minn:</p> <p>— Il-promozzjoni ta' stili ta' hajja tajbin għas-saħħa u l-prevenzjoni tal-mard li huma problema ewlenija tas-saħħa pubblika;</p> <p>— It-titjib tal-kwalità tal-kura tas-saħħa permezz ta' effettività, sikurezza, aċċessibbiltà u integrazzjoni funzjonali mtejba tal-livelli u l-partijiet kollha tal-kura tas-saħħa;</p> <p>— L-introduzzjoni tal-mudell il-ġdid tal-kura</p>

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>għal sfidi ewlenin tas-saħħa bħall-mard kardjovaskulari, onkologiku u rari, u d-dijabete biex itawlu t-tul u jtejbu l-kwalità tal-ħajja</p> <p>— Jagħmlu s-sistema tas-saħħa post mixtieq ta' impjeg permezz ta' governanza strategika, biex b'hekk jiġu żgurati l-ghadd u d-distribuzzjoni ottimali tal-impjegati fis-sistema tas-saħħa;</p> <p>— It-titjib tal-mudell ta' finanzjament u ġestjoni tas-sistema tas-saħħa.</p> <p>Sabiex jinkisbu l-objettivi speċifiċi, għandhom jiġu definiti l-mizuri u l-azzjonijiet li għandhom jiġu implimentati. L-indikaturi tal-eżitu għal kull wieħed mill-objettivi speċifiċi u l-indikaturi tar-riżultati għandhom jiġu definiti għal kull waħda mill-azzjonijiet. Il-pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Saħħa għandu jinkludi r-riżultati tal-immappjar tal-ħtigijiet tas-saħħa u tal-kura soċjali fil-qasam tal-kura fit-tul. Id-dokument innifsu juża kontributi minn atti u programmi nazzjonali oħra (il-Qafas Strategiku Nazzjonali kontra l-Kanċer sal-2030, il-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tal-Isptarijiet Kliniċi, l-Isptarijiet Kliniċi, il-Klinika u l-Isptarijiet Ġenerali fil-Kroazja, il-Kanċer Nazzjonali, id-Dijabete, il-Mard Rari) u r-Rakkomandazzjonijiet (CSRs) għall-Kroazja għall-2019 u l-2020.</p>

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Ghan	Q	Snin	
399	C5.1. R3-I1	M	Il-holqien ta' sistema ta' finanzjament ċentralizzata ddedikata għat-taħriġ mediku speċjalizzat	Adozzjoni tad-deċiżjoni mill-Gvern				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-istituzzjonalizzazzjoni tal-appoġġ finanzjarju għall-ispeċjalizzazzjonijiet mediċi għandha titwettaq permezz tal-istabbiliment ta' sistema ta' finanzjament ċentralizzata ddedikata għat-taħriġ mediku speċjalizzat, primarjament immirata biex tindirizza n-nuqqasijiet fi speċjalitajiet mediċi speċifiċi, inkluż izda mhux limitat għall-kura tas-saħħa primarja u s-saħħa pubblika. L-allokkazzjoni ta' riżorsi finanzjarji għal dan l-għan għandha tinħatar esklussivament biex tissodisfa l-eżiġenzi tan-Netwerk tas-Servizzi tas-Saħħa Pubblika. Din is-sistema għandha tinbena biex tiggarrantixxi r-reklamazzjoni ta' fondi minn programmi ta' taħriġ mediku speċjalizzat mhux kompluti, billi tidderiġihom lejn l-objettivi definiti minn qabel tas-sistema ċentralizzata ta' finanzjament għat-taħriġ mediku speċjalizzat, b'enfasi speċifika fuq ir-rettifika ta' nuqqasijiet fi speċjalisti mediċi defiċjenti.
334	C5.1. R3-I1	T	Taħriġ mediku speċjalizzat fil-livell bażiku primarju tal-kura tas-saħħa		Ghadd	0	467	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Għandhom jiġu konklużi kuntratti għal taħriġ mediku speċjalizzat, li jkopru mill-inqas 467 ħaddiem tas-saħħa, inklużi tobba mediċi li jispeċjalizzaw fil-kura tas-saħħa primarja, il-mediċina ta' emerġenza, u s-saħħa pubblika. Dawn il-kuntratti għandhom jiġu ffinanzjati

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Ghan	Q	Snin	
										bl-użu ta' fondi allokati mis-sistema ċentralizzata ta' finanzjament stabbilita għat-taħriġ mediku speċjalizzat.
335	C5.1. R3-I2	T	Baċellerati ta' taħriġ speċjalizzat tal-infermerija fil-medicina ta' emerġenza		Ghadd	0	375	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Total ta' 375 baċellerat ta' infermiera/teknici mediċi għandhom jiġiharrġu f'taħriġ speċjalizzat ta' sena fil-medicina ta' emerġenza.
336	C5.1. R4	M	Emenda tal-Att dwar il-Kura tas-Saħħa u l-Att dwar l-Assigurazzjoni Obbligatorja tas-Saħħa	Dhul fis-seħh tal-Atti li Jemendaw l-Att dwar il-Kura tas-Saħħa u l-Att dwar l-Assigurazzjoni Obbligatorja tas-Saħħa				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-emendi għall-Att dwar il-Kura tas-Saħħa għandhom jippermettu li d-Deċiżjoni l-ġdida dwar l-Akkwist Kongunt tkun vinkolanti wkoll fuq dawk l-istituzzjonijiet tas-saħħa li l-partecipazzjoni tagħhom sa issa kienet volontarja u konsegwentement għandhom iżidu l-għadd ta' partijiet ikkonċernati koperti mill-akkwist kongunt. — L-Uffiċċju Uniku għall-Medicina ta' Emerġenza jtejjeb l-organizzazzjoni tal-attivitajiet tal-medicina ta' emerġenza u jwettaq kompiti operazzjonali fit-territorju kollu tar-Repubblika tal-Kroazja permezz ta' ċerti unitajiet organizzattivi; — Ir-riorganizzazzjoni tas-servizz tas-saħħa pubblika għandha tikkontribwixxi biex tiżdied l-effiċjenza u tissaħħaħ is-sistema tas-saħħa pubblika, b'enfasi partikolari fuq il-prevenzjoni u d-dijanjożi bikrija, rispons imtejjeb f'ċirkostanzi ta' emerġenza u speċjali

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Ghan	Q	Snin	
										<p>(pandemiji);</p> <p>— It-trasferiment tad-drittijiet ta' ġestjoni tal-isptarijiet li bhalissa huma ġestiti mill-kontej u l-Belt ta' Zagreb lir-Repubblika tal-Kroazja sabiex jinkiseb użu razzjonali u ta' kwalità tal-kapaċitajiet eżistenti, jittejbu d-disponibbiltà u l-kwalità tal-kura tas-saħha billi jiġi organizzat mill-ġdid il-mudell tal-ġestjoni tal-isptarijiet.</p> <p>L-emendi għall-Att dwar l-Assigurazzjoni Obbligatorja tas-Saħha għandhom jistabbilixxu kriterji ċari u trasparenti għad-determinazzjoni tal-programm ta' miżuri tal-kura tas-saħha taħt l-assigurazzjoni obbligatorja tas-saħha, il-korpi li għandhom jistabbilixxu u jadottaw programm ta' miżuri u l-ambitu tal-kura tas-saħha li għandhom ikunu koperti mill-assigurazzjoni tas-saħha obbligatorja u l-konformità ma' leġiżlazzjoni oħra. L-att għandu jkollu l-għan li:</p> <p>— Li l-kura tas-saħha ssir aktar aċċessibbli u f'waqtha għall-persuni assicurati meta jkollhom bżonnha;</p> <p>— Tnaqqis tal-listi ta' stennija għas-servizzi mediċi individwali, ottimizazzjoni u, f'dan ir-rigward, distribuzzjoni aħjar tar-rizorsi tal-kura tas-saħha disponibbli mill-assigurazzjoni tas-saħha obbligatorja</p> <p>— Tipprovdi finanzjament bl-għan li tinkiseb</p>

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										l-istabbiltà finanzjarja, is-sostenibbiltà tagħha u, f'dan ir-rigward, ittejjeb is-sitwazzjoni tal-persuni assigurati fl-eżerċizzju tal-assigurazzjoni tas-saħha statutorja; — Dahhal dispożizzjoni li tiffavorixxi lill-entitajiet kontraenti tal-HZZO bhala fornituri tal-kura tas-saħha mill-assigurazzjoni tas-saħha obbligatorja, fir-rigward tal-hlas tal-obbligi tal-HZZO lejhom fil-limiti ta' żmien preskritti mil-liġi, sabiex jiġi ggarantit id-dritt għall-kura tas-saħha għall-persuni assigurati.
337	C5.1. R4	T	Integrazzjoni funzjonali tal-isptarijiet		Ghadd	12	20	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Ghandha titlesta l-integrazzjoni funzjonali ta' mill-inqas 8 sptar, biex tiġi razzjonalizzata s-sistema tal-isptarijiet permezz ta' tnaqqis/ridistribuzzjoni tal-attivitajiet u tnaqqis tal-kapaċità stazzjonarja akuta, filwaqt li l-isptarijiet ta' kuljum jissahhu bhala trattamenti aktar kosteffettivi.
338	C5.1. R4	T	Proċedura ta' akkwist kongunt għall-istituzzjonijiet tas-saħha		% (percentwali)	0	85	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Mill-inqas 85 % tal-kategoriji tax-xiri, li jirrapreżentaw mill-inqas 80 % tal-infiq totali tal-isptarijiet ġestiti mill-gvern, għandhom jiġu akkwistati permezz ta' proċedura ta' akkwist kongunt. Biex tintlaħaq il-mira, abbażi ta' emenda tad-deċiżjoni dwar it-tweqqij kongunt obbligatorju ta' proċedura ta' akkwist speċifika għall-istituzzjonijiet tas-saħha — il-Ministeru tas-Saħha (MIZ) għandu: I) jiddeciedi li

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Ghan	Q	Snin	
										jeżerċita proċedura ta' akkwist kongunt; II) tikkonkludi ftehimiet mal-partijiet ikkonċernati tal-akkwist kongunt; III) tistabbilixxi gruppi ta' esperti biex ifasslu speċifikazzjonijiet tekniċi għall-kategoriji kkonċernati; u iv) jimplimentaw il-kategoriji tal-akkwist imsemmija fid-deċiżjoni dwar l-implimentazzjoni kongunta obbligatorja ta' proċedura ta' akkwist speċifika għall-istituzzjonijiet tas-saħħa — wara d-dhul fis-seħħ tal-ispeċifikazzjonijiet tekniċi. Il-proċeduri ta' akkwist kongunt għandhom jitwettqu f'konformità mal-Att dwar l-Akkwist Pubbliku u l-ftehimiet qafas/il-konklużjoni tal-kuntratti.
339	C5.1. R4-I1	T	Ġestjoni ċentrali ta' preparazzjonijiet parenterali f' 8 sptar		% (percentwali)	0	75	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Mill-inqas 75 % tal-preparazzjonijiet parenterali fi tmien sptarijiet Kroati għandhom jitwettqu permezz tal-preparazzjoni ċentrali tal-mediċini.
340	C5.1. R4-I2	T	Sistema ta' terapija unitarja għal forom solidi ta' mediċini f' 40 sptar Kroat		Ghadd	0	40	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Sistema ta' terapija ta' unità installata f' 40 sptar Kroat.
341	C5.1. R4-I3	T	Monitoraġġ tal-mediċini fis-sistema tal-isptarijiet		Ghadd	0	30	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 30 sptar għandu jkollhom soluzzjoni tal-IT integrata funzjonali għall-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			mill-ispizerija għall-pazjent							monitoraġġ tal-mediċini fis-sistema tal-isptar mill-ispizerija sal-pazjent.
342	C5.1. R4-I4	T	Sistema għall-monitoraġġ tan-nuqqasijiet ta' prodotti mediċinali bbażati fuq it-teknoloġija tal-"blockchain"		Ghadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Għandha tiġi żviluppata soluzzjoni ta' software biex jiġu mmonitorjati n-nuqqasijiet ta' mediċini fil-Kroazja u jiġi żviluppat mudell integrat għall-anticipazzjoni u l-prevenzjoni ta' nuqqasijiet ta' mediċini. Il-mediċini għandhom jiġu mmonitorjati permezz tas-soluzzjoni tas-software tal-blockchain.
343	C5.1. R5-I5	T	Unitajiet dijanjostiċi Ċentru tal-Isptar Kliniku (KBC) Merkur		Ghadd	0	4	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	Biex tittejjeb il-kwalità tas-servizz, jiżdied l-għadd ta' trattamenti tal-pazjenti, jithaffu u jiżdiedu d-disponibbiltà u l-kwalità tal-kura tas-saħħa għall-kategoriji kollha tal-pazjenti, it-tagħmir għandu jiġi installat għal mill-inqas 4 unità dijanjostika fiċ-Ċentru tal-Isptarijiet Kliniċi (KBC) Merkur. It-tagħmir installat għandu jikkonsisti minn: <ul style="list-style-type: none"> — Apparat għall-ekokardjografija transtoraċika u transesogastrika; — Tliet monitors għal skopijiet ta' unità koronarja; — Sistema għat-telemetrija tal-pazjenti fil-beraħ; — Qawwa aktar b'saħħitha ultrasound; — Ultrasound b'potenza baxxa; — Reżonanza manjetika MR 3T; — Skanner tal-mammografija;

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Ghan	Q	Snin	
										— Tomografija tal-kompjuter multi-slice (MSCT); — Ultrasound; — Ultrasound b' 3D/4D konvess, 3D/4D vaġinali, 2 D vaġinali u sonda konvessa 2D u printer; — Ultrasound Color Color Doppler ta' Klassi Gholja.
344	C5.1. R4-I5	T	Il-monitoraġġ tal-eżiti tat-trattament ta' pazjenti kroniċi mhux fl-isptarijiet fl-ispizeriji pubbliċi		Ghadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Il-proġett jinvolve l-monitoraġġ tal-pazjenti u l-holqien ta' data strutturata li għandha tkun disponibbli permezz tas-Sistema Ċentrali ta' Informazzjoni dwar is-Saħha tar-Repubblika tal-Kroazja (CEZIH).
346	C5.1. R5	M	Titjib u estensjoni tas-servizzi telemedici	Dhul fis-sehh ta' qafas telemediku nazzjonali li jestendi l-kamp ta' applikazzjoni tas-servizzi telemedici				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Ir-riforma għandha tintroduci dispożizzjonijiet għall-istabbiliment ta' qafas telemediku nazzjonali funzjonali għat-trażmissjoni ta' parametri vitali tal-pazjenti mis-Servizz tas-Saħha ta' Emergenza (HMS) sas-Servizz Kongunt tal-Isptar ta' Emergenza (OHBP) u l-monitoraġġ mill-bogħod tas-Servizz tas-Saħha ta' Emergenza outpatient (HMS). Il-proġett għandu jwassal għal: I). Analizi tas-sitwazzjoni; II) Qafas nazzjonali għall-istabbiliment ta' sorveljanza remota tas-Servizz tas-Saħha ta' Emergenza (HMS) u iii) Pjan ta' azzjoni għall-introduzzjoni ta' supervizjoni u qafas għall-monitoraġġ tal-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Ghan	Q	Snin	
										implimentazzjoni. Minhabba r-rizorsi limitati u t-tul ta' żmien tal-assistenza teknika, il-komponent telerjologiku għandu jkun biss komponent introdutturju fil-livell tal-immappjar tal-aħjar Prattika.
347	C5.1. R5-I1	T	Swali operattivi diġitalizzati u integrati (Firule u Kriżine) u sistema robotika fis-sit ta' Firule installati u funzjonali		Ghadd	0	4	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Il-proġett jinkludi d-digitalizzazzjoni u l-integrazzjoni ta' 4 teatru operattiv f'Firule u Kriżine, kif ukoll sistema robotika fis-sit ta' Firule. It-tranzizzjoni diġitali, l-integrazzjoni u l-kirurgija tar-robot għandhom ibiddu l-perkors tat-trattament billi jtejbu l-kwalità tat-trattament kirurgiku, itejbu s-sikurezza tal-pazjenti, jiksbu trasparenza akbar fit-trattament, jikkontrollaw aħjar il-kostijiet u l-eżiti tas-saħħa, isahhu u jikkonsolidaw ir-rizorsi ewlenin tal-infrastruttura tal-informazzjoni dwar is-saħħa u jimmodernizzaw is-servizzi tal-kura tas-saħħa mingħajr karti.
348	C5.1. R5-I2	T	Servizzi telekardjoloġiċi		Ghadd	0	40	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2023	L-ghan tal-proġett TeleCordis huwa li jinstalla t-tagħmir mediku u tal-kompjuter meħtieġ għat-twettiq tas-servizzi ta' holter tal-elettrokardjogramma (ECG), ta' "pressure holter" u ta' 12 stazzjon elettrokardjogramma (ECG) f'żoni remoti u rurali li ma humiex koperti b'mod suffiċjenti minn dawn is-servizzi, bħal li ma jkollhomx speċjalista tal-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										kardjologija ghad-dispożizzjoni tagħhom. It-tagħmir għandu jinxtara (pakkett għal kull centru) u jitqiegħed f'mill-inqas 40 centri ta' aċċess telemediku. Il-programm għandu jkun konness ma' centri ta' speċjalisti telemedici u jipprovdi servizz ta' telekardjologija.
349	C5.1. R5-I3	T	Servizzi ta' teletrasfużjoni.		Ghadd	0	35	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il-proġett Teletrasfużjoni għandu jappoġġa l-infrastruttura eżistenti tal-proċess tat-trattament diġitali fejn juża d-data tal-pazjenti miksuba mir-Riċetta elettronika u l-eDossier meħtieġa biex tinbeda l-kura f'faċilità tal-kura tas-saħħa sekondarja jew terzjarja. Il-proġett għandu jgħaqqad iċ-centri tat-trasfużjoni tal-isptarijiet fit-territorju tal-Kroazja (mill-inqas 35 centru tat-trasfużjoni tal-isptar) u għandu jagħmel is-servizz disponibbli 24 siegħa kuljum sebat ijiem fil-gimgha. It-tagħmir għandu jinxtara (pakkett għal kull centru) u jitqiegħed f'centri ta' aċċess telemediku, il-programm għandu jkun konness ma' centri ta' speċjalisti telemedici u jipprovdi servizz ta' teletrasfużjoni.
350	C5.1. R5-I4	T	Teatri operattivi Ċentru tal-Isptar Kliniku (KBC) Sestre milosrdnice mghammar b'kirurgija robotika		Ghadd	0	4	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Mill-inqas 4 kamra operattiva mghammra ġdida b'teknoloġija robot tal-ogħla livell ta' żvilupp tekniku, Il-funzjonalità li ġejja għandha tkun possibbli: il-kisba tad-data kollha dwar il-pazjent f'hin

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>reali fuq l-iskrin tal-monitor fil-kamra operattiva nnifisha matul l-operazzjoni. Barra minn hekk, għandu jkun possibbli li l-materjal tal-immagini tal-pazjent kollu jkun disponibbli fuq l-iskrin tal-monitor matul l-operazzjoni li jikkontribwixxi għal proċeduri aktar sikuri u effettivi. L-integrazzjoni għandha tippermetti wkoll l-użu ta' apparat dijanjostiku u terapewtiku ieħor fl-istess teatru operattiv, li għandu jigi integrat ukoll fis-sistema integrata tal-kamra operattiva.</p>

U.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment C5.1 R1-I1 — Introduzzjoni ta' spizeriji mobbli fil-kura primarja

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jipprovdi medikazzjoni f'żoni li ma għandhomx spizeriji. Il-miżura tikkonsisti fl-akkwist ta' spizeriji mobbli.

Investiment C5.1 R1-I2 — Unitajiet mobbli tal-kura outpatient

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tiġi stabbilita sistema mobbli ta' kura primarja outpatient f'żoni rurali, remoti u insulari. Il-miżura tikkonsisti fl-istabbiliment tas-sistema tal-klinika mobbli.

Investiment C5.1 R1-I3 — Kostruzzjoni u tagħmir ta' unitajiet ta' iżolament kliniku (3, 4 u 1/5 tal-bini) Klinika tal-Mard Infettiv "Dr Fran Mihaljević"

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li jinkiseb trattament ta' mard infettiv bl-użu ta' teknoloġiji aġġornati u innovattivi li għandhom l-għan li jnaqqsu l-hin tat-trattament, il-kost u l-għoti ta' kura ta' kwalità għolja lill-pazjenti. Din il-miżura tikkonsisti fil-kostruzzjoni ta' bini u sostituzzjoni ta' tagħmir għad-Dr Klinikku tal-Mard Infettiv Fran Mihaljević.

U.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
320	C5.1. R1-I1	T	Aċċess għall-kura fl-ispizeriji u l-medicini		Għadd	0	8	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Għandhom jiġu akkwistati mill-inqas sitt spizeriji mobbli tal-karavani u mill-inqas żewġ spizeriji tad-dghajjes.
321	C5.1. R1-I2	T	Forniment ta' kura tas-saħħa primarja mobbli outpatient		Għadd	0	33	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Għandha tiġi stabbilita sistema ta' klinika mobbli b'vettura outpatient tal-kura primarja 33 f'żoni rurali, remoti u insulari. L-investiment għandu jinkludi l-immappjar tal-kapaċitajiet mehtiega biex tintlaħaq il-mira ta' 80 % tal-kopertura tas-servizz tal-kura primarja outpatient mobbli ta' żoni rurali, remoti u gzejjer. Barra minn hekk, għandu jiġi stabbilit mudell ta' kuntrattar biex tiġi żgurata s-sostenibbiltà finanzjarja fit-tul tas-servizz. Il-Ministeru tas-Saħħa għandu jamministra t-taħriġ biex iżid il-kapaċità tat-timijiet mobbli fl-għoti tal-kura tas-saħħa primarja outpatient.
322	C5.1. R1-I3	T	Bini ġdid fil-kumpless tad-Dott Kliniku tal-Mard Infettiv Fran Mihaljević		Għadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Il-proġett għandu jikkonsisti fit-twaqqiġ tal-bini eżistenti (3, 4 u 1/5) u l-konstruzzjoni ta' bini ġdid bħala parti mill-kumpless. Il-proġett għandu jinkludi sostituzzjoni tat-tagħmir għall-Klinika tal-Mard Infettiv 'Dr Fran Mihaljević.

V. L-INIZJATTIVA 6.1: RINNOVAZZJONI TA' BINI

L-istokk tal-bini attwali tal-Kroazja huwa relattivament antik u r-rata ta' rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini kienet biss ta' 0.7 % fis-sena fl-2014–2020. Il-bini antik u ineffiċjenti huwa responsabbli għal 40 % tal-konsum tal-enerġija u 36 % tal-emissjonijiet tas-CO₂, u sa 30 % tal-bini jaqa' taħt il-kategorija bl-aġar rendiment. Il-biċċa l-kbira tal-bini bl-aġar rendiment ma jissodisfax ir-rekwiżiti minimi ta' protezzjoni kontra t-terremoti, il-protezzjoni kontra n-nirien jew il-protezzjoni tas-saħħa u għalhekk jehtieg rinnovazzjoni komprensiva. Barra minn hekk, f'Marzu u Diċembru 2020, żewġ serje ta' terremoti laqta lill-Kroazja u kkawżaw ħsara materjali kbira fil-belt ta' Zagreb, il-Kontea ta' Zagreb, il-Kontea ta' Krapina-Zagorje, il-Kontea ta' Sisak-Moslavina u l-Kontea ta' Karlovac. Skont il-valutazzjoni rapida tal-htigijiet ta' ħsara (il-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja, 2020), il-htigijiet totali ta' rikostruzzjoni u rkupru fil-kontej tal-Belt ta' Zagreb, Zagreb u Krapina-Zagorje mit-terremot ta' Marzu ġew ivvalutati għal madwar EUR 17 469 000 000. Il-valutazzjoni tad-danni mit-terremot ta' Diċembru għadha qed tiġi evalwata.

Din l-inizjattiva fil-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza tikkonċerna investimenti u riformi li għandhom l-għan li jinkoraġġixxu rinnovazzjoni komprensiva tal-bini, inklużi r-rinnovazzjoni tal-enerġija, it-tisħih strutturali u r-rinnovazzjoni ta' wara t-terremot. Ir-rinnovazzjoni għandha tkopri bini b'ħafna abitazzjonijiet u bini pubbliku, inklużi faċilitajiet tas-saħħa u edukattivi, kif ukoll bini bl-istatus ta' beni kulturali.

L-inizjattiva tinkludi riformi li għandhom jappoġġaw il-proċess ta' rinnovazzjoni u dekarbonizzazzjoni tal-bini, filwaqt li jindirizzaw l-ostakli fis-suq tal-kostruzzjoni u kwistjonijiet soċjali: i) riforma mmirata lejn id-dekarbonizzazzjoni tal-bini, ii) riforma li għandha l-għan li żżid l-għadd ta' haddiema u esperti fl-effiċjenza enerġetika u r-rikostruzzjoni ta' wara t-terremot iii) riforma li għandha l-għan li tnaqqas il-piż amministrattiv għall-applikanti fil-proċess ta' rinnovazzjoni, iv) riforma li għandha l-għan li żżid l-għarfien tal-attivitajiet sismiċi, v) riforma mmirata lejn il-promozzjoni u l-iżvilupp ta' infrastruttura ekoloġika u ġestjoni ċirkolari tal-bini u l-ispazji u, vi) riforma li għandha l-għan li tiżviluppa ġestjoni sistematika tal-enerġija u l-ittestjar ta' mudell ġdid ta' finanzjament għall-effiċjenza enerġetika.

L-investimenti u r-riformi għandhom jikkontribwixxu għar-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Kroazja f'dawn l-aħħar sentejn, dwar il-htieġa li "l-politika relatata mal-investment tiġi ffukata fuq [...] l-effiċjenza enerġetika, [...] u l-infrastruttura ambjentali (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 3, 2019) u "li l-investment jiġi ffukat fuq it-tranzizzjoni ekoloġika u [...], b'mod partikolari fuq l-infrastruttura ambjentali [...] (rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż 3, 2020).

V.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C6.1 R1 — Dekarbonizzazzjoni tal-bini

Ir-riforma għandha tikkontribwixxi għall-inizjattiva tal-mewġa ta' rinnovazzjoni tal-bini eżistenti u għat-trasformazzjoni tal-istokk tal-bini eżistenti fi stokk tal-bini effiċjenti ħafna fl-użu tal-enerġija u dekarbonizzat sal-2050.

Ir-riforma għandha tinkludi l-adozzjoni ta' programmi ta' rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika għall-perjodu 2021–2030 għal bini b'abitazzjonijiet multipli, bini pubbliku u kategorija speċjali ta' bini bi status ta' ġid kulturali, kif ukoll l-adozzjoni tal-programm għat-tnaqqis tal-faqar enerġetiku foqasma ta' thassib speċjali għall-istat għall-2021–2025. Dawn il-programmi għandhom jinkoraġġixxu rinnovazzjoni fil-fond tal-bini filwaqt li jagħtu attenzjoni partikolari għall-iżgurar ta'

kundizzjonijiet klimatiċi interni tajbin għas-saħħa, is-sikurezza kontra n-nirien u l-indirizzar tar-riskji relatati ma' zieda fl-attività sismika kif ukoll it-tnaqqis tal-faqar enerġetiku.

Ir-riforma għandha tittlesta sal-31 ta' Marzu 2022.

Investiment C6.1 R1-I1 — Rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini

L-objettiv tal-miżura huwa li tnaqqas il-konsum tal-enerġija għat-tishin u żżid l-iffrankar tal-enerġija primarja f'bini b'hafna abitazzjonijiet u fis-settur pubbliku. Din il-miżura tikkonsisti fir-rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini pubbliku u bini b'hafna abitazzjonijiet.

Investiment C6.1 R1-I3 — Rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini bl-istatus ta' beni kulturali

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġi rinnovat bini bl-istatus ta' oġġett kulturali biex jitnaqqas il-konsum tal-enerġija. Din il-miżura tikkonsisti fir-rinnovazzjoni ta' żewġ kategoriji ta' bini: beni kulturali u bini protetti individwalment li jinsabu fi hdan l-entitajiet kulturali u storiċi protetti.

Riforma C6.1 R2 — L-iżvilupp ta' qafas għall-iżgurar ta' hliet adegwati fil-kuntest ta' impjegi ekoloġiċi meħtieġa għar-rikostruzzjoni ta' wara t-terremot

L-objettiv tal-miżura huwa li tindirizza n-nuqqas ta' forza tax-xogħol kwalifikata fil-kostruzzjoni billi tipprovdi programmi edukattivi. Din il-miżura tikkonsisti fil-pubblikazzjoni tal-Pjan nazzjonali għall-iżvilupp ta' hliet ekoloġiċi, il-forniment ta' programmi ta' edukazzjoni għall-adulti dwar ir-rinnovazzjoni tal-enerġija u programm ta' master ġdid dwar il-bini sostenibbli u reżiljenti mil-lat sismiku.

Riforma C6.1 R3 — Żieda fl-effiċjenza, it-tnaqqis tal-piż amministrattiv u d-digitalizzazzjoni tal-proċess ta' rinnovazzjoni

L-objettiv tal-miżura huwa li tipprovdi servizzi għaċ-ċittadini biex jitnaqqas il-piż amministrattiv fil-proċess ta' rinnovazzjoni tal-enerġija u ta' wara t-terremot. Din il-miżura tikkonsisti fl-iżvilupp ta' servizzi ta' punt uniku ta' servizz u t-tishih tal-kapaċitajiet professjonali tal-impjegati pubbliċi.

Riforma C6.1 R4 — Modernizzazzjoni u integrazzjoni ta' data sismika għall-proċess ta' rinnovazzjoni u l-ippjanar tal-kostruzzjoni u l-monitoraġġ futuri tal-infrastruttura pubblika

L-objettiv tal-miżura huwa li ttejjeb ir-reżiljenza tar-riskju fl-ippjanar spazjali u fis-settur tal-kostruzzjoni billi ttejjeb il-ġbir u l-ipproċessar ta' data sismika. Din il-miżura tikkonsisti fit-tishih tal-kapaċitajiet meħtieġa għall-ġbir u l-applikazzjoni ta' data sismika għall-ippjanar spazjali u Prattiki ta' kostruzzjoni aktar sikuri.

Investiment C6.1 R4-I1 — Żvilupp tan-network tad-data sismoloġika

L-objettiv tal-miżura huwa li jissahħu l-kapaċitajiet għall-monitoraġġ u l-analizi sismiċi. Din il-miżura tikkonsisti fl-akkwist ta' tagħmir sismiku u t-taħriġ ta' esperti li joperaw it-tagħmir u jipproċessaw id-data.

Riforma C6.1 R5 — Introduzzjoni ta' mudell ġdid ta' strateġiji ta' tiġdid urban ekoloġiku u implimentazzjoni ta' proġett pilota għall-iżvilupp ta' infrastruttura ekoloġika u l-ġestjoni ċirkolari tal-bini u l-ispazju

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġi stabbilit qafas għal tiġdid urban ekoloġiku li jippromwovi l-iżvilupp sostenibbli. Din il-miżura tikkonsisti fl-adozzjoni ta' programmi dwar il-ġestjoni ċirkolari tal-ispazju u l-bini u dwar l-infrastruttura ekoloġika urbana, l-adozzjoni ta' strateġiji ta' tiġdid urban ekoloġiku, u l-implimentazzjoni ta' proġett pilota.

Riforma C6.1 R6 — Proġett pilota għall-istabbiliment u l-implimentazzjoni ta' ġestjoni sistematika tal-enerġija u l-iżvilupp ta' mudell ta' finanzjament ġdid

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġi żviluppat u ttestjat mudell għall-monitoraġġ tal-konsum tal-enerġija f'bini b'hafna abitazzjonijiet. Din il-miżura tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' proġett pilota dwar l-istabbiliment ta' ġbir awtomatiku ta' data għall-monitoraġġ tal-konsum tal-enerġija u tal-ilma f'bini b'hafna abitazzjonijiet.

V.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Le.	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dgħajsa	Linja bazi	Għan	Q	Snin	
351	C6.1. R1	M	L-adozzjoni ta' programmi nazzjonali ta' rinnovazzjoni tal-enerġija għal (i) bini b'abitazzjonijiet multipli, (ii) għal bini li għandu l-istatus ta' ben kulturali (kemm għall-perjodu 2021–30), kif ukoll għal (iii) tnaqqis tal-faqar enerġetiku f'oqsma ta' thassib speċjali għall-istat (għall-perjodu 2021–25)	Pubblikazzjoni fuq is-sit web uffiċjali tal-Ministeru tal-Ippjanar Fiziku, il-Kostruzzjoni u l-Assi tal-Istat				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-pubblikazzjoni tal-programmi biex jinkoraġġixxu rinnovazzjoni fil-fond tal-bini, sistemi alternattivi b'effiċjenza għolja u li għandhom jaqta' attenzjoni partikolari biex jiġu żgurati kundizzjonijiet klimatiċi interni tajbin għas-saħħa, is-sikurezza kontra n-nirien u r-riskji relatati ma' żieda fl-attività sismika. Għandha tiġi introdotta kategorija speċifika ta' rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini bl-istatus ta' assi kulturali li għadha ma gietx inkluża fil-programmi ta' rinnovazzjoni tal-enerġija għall-kofinanzjament tal-UE fil-Kroazja. Il-pubblikazzjoni tal-programm għat-tnaqqis tal-faqar enerġetiku f'oqsma ta' thassib speċjali tal-istat, għall-perjodu 2021–2025, li jkopri r-rinnovazzjoni komprensiva tal-bini f'żoni ta' kura tal-gvern assistiti u speċjali, il-bini tal-kapaċità biex jittaffa l-faqar enerġetiku, jitnaqqas il-konsum tal-enerġija fl-użu finali u konsegwentement jitnaqqas l-emissjonijiet tas-CO2 minn unitajiet domestiċi foqra fl-enerġija jew vulnerabbli.
352	C6.1. R1	M	Adozzjoni tal-Programm għar-rinnovazzjoni tal-Enerġija tal-bini tas-	Pubblikazzjoni fuq is-sit web uffiċjali tal-Ministeru tal-Ippjanar Fiziku, il-				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2022	Il-pubblikazzjoni tal-programm għar-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini tas-settur pubbliku għall-perjodu 2021–2030, li jinkludi rinnovazzjoni komprensiva tal-bini tas-settur

Le.	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			settur pubbliku għall-perjodu 2021–2030	Kostruzzjoni u l-Assi tal-Istat						pubbliku inkluzi mizuri ta' effiċjenza fl-enerġija u fir-rizorsi filwaqt li jitnaqqsu l-htigijiet termali u l-konsum tal-enerġija tal-bini pubbliku u jizdied l-użu tas-sorsi ta' enerġija rinnovabbli u t-tnaqqis konsegwenti tal-emissjonijiet tas-CO2.
353	C6.1. R1-I1	T	Kuntratti ffirmati għar-rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini pubbliku u b'hafna abitazzjonijiet		EUR	0	66 361 404	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Kuntratti ffirmati li jipprovdu EUR 66 361 404 għar-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini. Il-kuntratti kollha biex jiġi ddikjarat ir-rekwizit rilevanti tal-effiċjenza enerġetika ta' tnaqqis minimu tal-konsum tal-enerġija għat-tishin b'mill-inqas 50 % meta mqabbel mal-konsum annwali tal-enerġija għat-tishin qabel ir-rinnovazzjoni għal kull bini (mistenni għal bini bi status ta' oggett kulturali), li għandu jwassal għal zieda ta' 30 % fl-iffrankar tal-enerġija primarja meta mqabbel mal-istat ta' qabel ir-rinnovazzjoni u jirrispetta l-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" kif stabbilit fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852 dwar l-istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investment sostenibbli.
354	C6.1. R1-I1	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini b'hafna abitazzjonijiet		Għadd (m ²)	0	241 850	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Rinnovazzjoni tal-enerġija ta' mill-inqas 241 850 m ² ta' bini b'abitazzjonijiet multipli, li tikseb rekwiżit minimu ta' tnaqqis tal-konsum tal-enerġija għat-tishin b'mill-inqas 50 % meta mqabbel mal-konsum annwali tal-enerġija għat-tishin qabel ir-rinnovazzjoni għal kull bini (hliet għall-bini bi status ta' ben kulturali), li għandu

Le.	Tip ta' miżura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Għan	Q	Snin	
										jwassal għal żieda ta' 30 % fl-iffrankar tal-enerġija primarja fil-livell tal-mira meta mqabbel mal-istat ta' qabel ir-rinnovazzjoni, u jkun konformi mal-prinċipju tad-DNSH. Il-kost tal-installazzjoni ta' bojlers tal-kondensazzjoni tal-gass li jissostitwixxu l-bojlers eżistenti bbażati fuq il-gass, il-faħam u ż-żejt għandu jirrapprezenta mhux aktar minn 20 % tal-kost tar-rinnovazzjoni.
355	C6.1. R1-I1	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini pubbliku		Għadd (m ²)	0	372 219	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Rinnovazzjoni tal-enerġija ta' mill-inqas 372 219 m ² ta' bini pubbliku, li tikseb rekwiżit minimu ta' tnaqqis tal-konsum tal-enerġija għat-tishin b'mill-inqas 50 % meta mqabbel mal-konsum annwali tal-enerġija għat-tishin qabel ir-rinnovazzjoni għal kull bini (hlief għall-bini bi status ta' ben kulturali), li għandu jwassal għal żieda ta' 30 % ta' ffrankar tal-enerġija primarja fil-livell tal-mira meta mqabbel mal-istat ta' qabel ir-rinnovazzjoni, u jkun konformi mal-prinċipju DNSH. Il-kost tal-installazzjoni ta' bojlers tal-kondensazzjoni tal-gass li jissostitwixxu l-bojlers eżistenti bbażati fuq il-gass, il-faħam u ż-żejt għandu jirrapprezenta mhux aktar minn 20 % tal-kost tar-rinnovazzjoni.

Le.	Tip ta' miżura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
358	C6.1. R1-I3	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini bl-istatus ta' beni kulturali		Ghadd (m ²)	0	31 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	<p>Rinnovazzjoni tal-enerġija ta' mill-inqas 31 000 m² ta' bini bl-istatus ta' beni kulturali, li tikseb zieda ta' 30 % ta' ffrankar tal-enerġija primarja fil-livell tal-mira, b'rekwiżit minimu ta' 20 % għal kull bini, meta mqabbel mal-istat ta' qabel ir-rinnovazzjoni.</p> <p>Ir-rinnovazzjoni ta' dan il-bini għandha tigi ffinanzjata b'rata ta' 100 % u għandha tkun konformi mal-prinċipju DNSH.</p> <p>Il-kost tal-installazzjoni ta' bojlers tal-kondensazzjoni tal-gass li jissostitwixxu l-bojlers eżistenti bbażati fuq il-gass, il-faħam u ż-żejt għandu jirrappreżenta mhux aktar minn 20 % tal-kost tar-rinnovazzjoni.</p>
359	C6.1. R2	M	Pubblikazzjoni tal-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tal-Hiliet fil-kuntest ta' impjegi ekoloġiċi relatati mal-effiċjenza enerġetika u r-rikostruzzjoni ta' wara t-terremot	Pubblikazzjoni fuq is-sit web uffiċjali tal-Ministeru tal-Ippjanar Fiziku, il-Kostruzzjoni u l-Assi tal-Istat				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	Il-pubblikazzjoni tal-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tal-Hiliet li għandu jtejjeb il-hiliet tal-impjegi ekoloġiċi fil-kuntest tar-rinnovazzjoni tal-enerġija, ir-rinnovazzjoni ta' wara t-terremot, l-infrastruttura ekoloġika, l-applikazzjoni ta' soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura u l-ġestjoni ċirkolari tal-ispazju u l-bini, abbazi ta' rieżami tal-programmi eżistenti u t-tnejja u l-adattament tal-programmi edukattivi definiti mir-riforma.

Le.	Tip ta' miżura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
360	C6.1. R2	M	Ċertifikazzjoni tat-taħriġ	Lista ta' ċertifikati maħruġa pprovduti mill-istituzzjoni edukattiva				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Il-prova tat-tlestija tal-programmi tal-edukazzjoni għall-adulti fir-rinnovazzjoni ta' wara t-terremot u tal-enerġija minn 500 parteċipant għandha tiġi pprovduta mill-istituzzjoni (jiet) tal-edukazzjoni.
401	C6.1. R2	M	Registrazzjoni fil-programm ewlieni l-ġdid offrut	Pubblikazzjoni ta' sejha għall-applikazzjonijiet għall-ammissjoni fil-programm prinċipali l-ġdid				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandha tiġi ppubblikata sejha għall-applikazzjonijiet għall-ammissjoni fil-programm prinċipali l-ġdid li tkopri s-sugġetti dwar ir-rinnovazzjoni u l-effiċjenza enerġetika.
362	C6.1. R3	M	Stabbiliment ta' uffiċċju fiżiku ta' punt uniku ta' servizz għar-rinnovazzjoni tal-enerġija u t-tisħiħ sismiku u operazzjonali	Punti uniċi ta' servizz operazzjonali				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	L-Uffiċċju fiżiku ta' punt uniku ta' servizz għandu jiġi żviluppat u jsir operattiv fiż-żona affettwata mit-terremot biex jitnaqqas il-piż amministrattiv għaċ-ċittadini. L-investiment għandu jinkludi l-adattament u l-modernizzazzjoni tal-infrastruttura fiżika f'post fejn għandu jiġi stabbilit punt uniku ta' servizz, investimenti f'servizzi ta' żvilupp u manutenzjoni ta' sistemi online, investimenti fil-funzjonalità tas-sistema online, taħriġ tal-persunal, taħriġ tal-awtoritajiet pubbliċi involuti u attivitajiet ta' promozzjoni.
363	C6.1. R3	M	Stabbiliment u tħaddim ta' punt uniku ta' servizz online għar-rinnovazzjoni tal-enerġija u t-tisħiħ sismiku	Punt uniku ta' servizz online operazzjonali				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	It-tħaddim ta' sistema online ta' punt uniku ta' servizz li tiġbor flimkien l-informazzjoni kollha meħtieġa għar-rinnovazzjoni tal-enerġija u r-rikostruzzjoni ta' wara t-terremot. Il-punt uniku ta' servizz għandu jiġi implimentat f'zewġ fażijiet: (I) is-servizzi ta' emerġenza meħtieġa għar-rinnovazzjoni strutturali urġenti u

Le.	Tip ta' miżura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										r-restawr mehtieġ tal-ħsara sabiex jiġi żgurat livell ta' sikurezza għaċ-ċittadini u l-faċilitajiet; (II) l-integrazzjoni tas-servizzi u l-informazzjoni l-oħra kollha mehtieġa għal rinnovazzjoni komprensiva u tal-enerġija mas-servizzi u l-informazzjoni inklużi għall-kunċett ta' "nibnu mill-ġdid ahjar".
364	C6.1. R3	T	Taħriġ komplut għall-impjegati pubbliċi għall-forniment ta' servizzi ta' punt uniku ta' servizz		Ghadd	0	80	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 80 impjegat pubbliku mharrġa biex jipprovdu servizzi li jikkombinaw l-effiċjenza enerġetika u r-rikostruzzjoni ta' wara t-terremot.
365	C6.1. R4	M	Integrazzjoni ta' data sismika	Data sismika integrata f'bazijiet ta' esperti għall-pjanijiet spazjali tal-unitajiet tal-gvern lokali				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Id-data sismika għandha tiġi integrata fis-sistema tal-ippjanar spazjali u applikata għal 10 bazi tad-data pilota għall-pjanijiet spazjali tal-gvern lokali.
366	C6.1. R4-I1	T	Unitajiet ta' tagħmir sismiku akkwistati		Ghadd	0	300	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2022	L-investment għandu jsaħħah il-kapaċità organizzattiva u infrastrutturali tal-Istharrig Sismologiku tar-Repubblika tal-Kroazja permezz tax-xiri ta' mill-inqas 300 unita ta' tagħmir sabiex tiżdied il-kwalità tal-gbir, l-ipproċessar u l-applikazzjoni tad-data sismika mehtieġa għall-proċess ta' rinnovazzjoni tal-bini, l-ippjanar għall-iżvilupp ta' faċilitajiet godda u l-monitoraġġ tal-infrastruttura pubblika, kif ukoll it-tiżniħ tar-

Le.	Tip ta' miżura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										reziljenza tal-Kroazja għat-terremoti u r-riskji assoċjati.
367	C6.1. R4-I1	<u>M</u>	Taħriġ għall-impjegati tal-Istharrig Sismoloġiku	Taħriġ mogħti				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	It-taħriġ dwar it-thaddim tat-tagħmir u l-ipproċessar tad-data għandu jingħata għall-impjegati tal-Istharrig Sismoloġiku tar-Repubblika tal-Kroazja.
368	C6.1. R5	M	Adozzjoni tal-Programm tal-Ġestjoni Ċirkolari tal-Ispazju u l-Iżvilupp tal-Bini għall-perjodu 2021–2030 u tal-Programm għall-Iżvilupp tal-Infrastruttura Ekoloġika Urbana għall-perjodu 2021–2030	Pubblikazzjoni fuq is-sit web uffiċjali tal-Ministeru tal-Ippjanar Fiziku, il-Kostruzzjoni u l-Assi tal-Istat				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2021	Il-programm għall-Ġestjoni Ċirkolari tal-Ispazju u l-Iżvilupp tal-Bini għall-perjodu mill-2021 sal-2030, li għandu jiġi adottat mill-gvern, għandu jstabbilixxi objettivi u miżuri għall-ġestjoni ċirkolari tal-ispazju u tal-bini li fost l-oħrajn jinkoraġġixxu miżuri ta' ċirkolarità fl-ippjanar ta' bini ġdid, l-użu mill-ġdid ta' bini abbandunat u l-estensjoni tad-durabbiltà tal-ispazji u l-bini eżistenti, iż-żieda fl-effiċjenza enerġetika u fir-riżorsi tal-bini u l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, l-użu mill-ġdid ta' prodotti u materjali tal-kostruzzjoni, għall-fini tal-użu effiċjenti tar-riżorsi spazjali u t-tnaqqis tal-generazzjoni tal-iskart tal-bini f'konformità mal-Pjan ta' Ġestjoni tal-Iskart aġġornat, bhala bazi għall-iżvilupp ta' strateġiji ekoloġiċi ta' tiġdid urban; Il-programm għall-Iżvilupp tal-Infrastruttura Ekoloġika Urbana għall-perjodu 2021–2030, li għandu jiġi adottat mill-gvern, għandu jelabora l-

Le.	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										objettivi u l-mizuri li jikkontribwixxu għall-mitigazzjoni tat-tibdil fil-klima u t-tnaqqis tal-effetti tal-gzejjer tas-shana, it-tnaqqis tal-emissjonijiet tal-gassijiet serra, it-titjib tal-kwalità tal-hajja u l-akkomodazzjoni fil-bliet, it-titjib tas-sahha tal-bniedem, it-titjib tal-kwalità taż-zoni urbani permezz tat-trasformazzjoni ta' artijiet mhux użati biżżejjed u abbandunati, l-inkoraġġiment ta' investimenti ekoloġiċi, l-appoġġ għar-restawr u l-konservazzjoni tal-ispeċijiet u l-habitats skont id-Direttivi dwar l-Ispeċijiet u l-Habitats f'konformità mal-Istrateġija tal-UE għall-Bijodiversità għall-2030 u l-holqien ta' impjegi godda u t-twettiq ta' ffrankar tal-enerġija, li għandu jkun il-bażi għall-iżvilupp ta' strateġiji ta' tiġdid urban ekoloġiku.
369	C6.1. R5	T	L-adozzjoni ta' strateġiji ta' tiġdid urban ekoloġiku		Għadd	0	10	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	L-adozzjoni ta' mill-inqas 10 strateġija ta' tiġdid urban ekoloġiku biex jipprovdu l-bażi għall-iżvilupp ta' spazju sostenibbli, b'enfasi fuq l-iżvilupp ta' infrastruttura urbana ekoloġika u l-integrazzjoni ta' soluzzjonijiet ibbażati fuq in-natura, l-integrazzjoni ta' mudelli għall-ġestjoni ċirkolari tal-ispazju u l-bini, it-tishiħ tar-reziljenza kontra r-riskji u t-tibdil fil-klima, u l-appoġġ għall-iżvilupp sostenibbli ġenerali.

Le.	Tip ta' miżura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
370	C6.1. R5	T	Finalizzazzjoni ta' proġett pilota identifikat permezz ta' strateġiji ekoloġiċi ta' tiġdid urban		Ghadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Ghandu jiġi ffinalizzat mill-inqas proġett pilota wiehed identifikat permezz ta' strateġiji ekoloġiċi ta' tiġdid urban.
371	C6.1. R6	M	Proġett pilota għall-ġestjoni sistematika tal-enerġija li tlesta b'suċċess bl-għan li jiġi ttestjat mudell ġdid ta' finanzjament għar-rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika	Pubblikazzjoni ta' proġett pilota komplut fuq is-sit web uffiċjali tal-Ministeru tal-Ippjanar Fiziku, il-Kostruzzjoni u l-Assi tal-Istat				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Wara sejha pubblika, il-Ministeru tal-Ippjanar Fiziku, il-Kostruzzjoni u l-Assi tal-Istat f'kooperazzjoni mal-Aġenzija tal-Proprietà Immobbli tal-Gvern Kroat għandu jimplementa proġett pilota li jkopri s-setturi kollha tal-konsum tal-enerġija u tal-ilma fl-unità pilota tal-gvern lokali billi jistabbilixxi għbir awtomatiku tad-data dwar il-konsum tal-enerġija u tal-ilma f'bini b'hafna abitazzjonijiet fiz-żona pilota magħżula. L-objettiv tal-proġett pilota huwa li jikseb iffirankar tal-enerġija u tal-ilma billi jistabbilixxi u jimplementa ġestjoni sistematika tal-enerġija u jippermetti l-ittestjar tal-possibiltajiet ta' implimentazzjoni tal-mudell il-ġdid ta' finanzjament għar-rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini b'hafna abitazzjonijiet, inkluża analiżi tal-kostijiet u l-benefiċċji għall-applikazzjoni tiegħu fil-livell nazzjonali. Abbażi tal-linji gwida tal-proġett pilota dwar l-applikazzjoni tal-ġestjoni tal-konsum tal-enerġija għall-mudell ta' bini b'hafna abitazzjonijiet fil-livell nazzjonali għandhom jiġu żviluppati.

V.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Riforma C6.1 R7 — Użu ċirkolari tal-iskart tal-kostruzzjoni minn bini bl-istatus ta' oġġett kulturali: proġett pilota li jesplora l-possibbiltajiet ta' skambju u kummerċ

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġu eżaminati l-possibbiltajiet għall-użu ċirkolari tal-iskart tal-kostruzzjoni minn bini bl-istatus ta' beni kulturali. Din il-miżura tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' proġetti pilota u l-adozzjoni ta' linji gwida nazzjonali dwar l-użu ċirkolari tal-iskart tal-kostruzzjoni mill-bini bi status ta' ġid kulturali.

Investiment C6.1 R1 — I4 Rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini bl-istatus ta' beni kulturali

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tizzied l-ambizzjoni tal-miżura eżistenti C6.1 R1-I3 Rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini bl-istatus ta' oġġett kulturali. Il-linji Gwida għar-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini bl-istatus ta' beni kulturali għandhom jithejjew u jiġu ppubblikati fuq is-sit web uffiċjali tal-Ministeru tal-Kultura u l-Media. Il-linji gwida għandhom jipprovdu rakkomandazzjonijiet dwar miżuri ta' rinnovazzjoni tal-enerġija, soluzzjonijiet tekniċi, u materjali moderni, u jiċċaraw il-proċeduri għat-thejjija tad-dokumentazzjoni u l-kisba tal-permessi meħtieġa.

L-implimentazzjoni tal-miżura għandha titlesta sal-31 ta' Dicembru 2023.

V.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Għadd	Tip ta' miżura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad- dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
402	C6.1. R7	M	Ftehimiet iffirmati dwar l-implimentazzjoni ta' proġetti pilota	Ftehimiet iffirmati għall-implimentazzjoni ta' proġetti pilota				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2024	Ftehimiet għall-implimentazzjoni ta' proġetti pilota għandhom jiġu ffirmati mal-unitajiet awtonomi lokali.
403	C6.1. R7	T	Proġetti pilota li tlestew	Tlestija ta' proġetti pilota b'siti ta' infrastruttura mghammra u operazzjonali.	Għadd	0	2	IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Il-proġetti pilota għandhom jitlestew f'żewġ unitajiet magħzula tal-gvern lokali, li jiffukaw fuq l-użu mill-ġdid tal-iskart tal-konstruzzjoni minn bini tal-wirt kulturali. Żewġ faċilitajiet għall-ġestjoni tal-iskart tal-konstruzzjoni għandhom ikunu mghammra u mhaddma. Il-proġetti għandhom jiġu implimentati f'konformità mal-prinċipji tad-DNSH. Fil-każ tal-akkwist tal-vetturi, l-appoġġ għandu jiġi pprovdut esklużivament għal vetturi b'emissjonijiet żero u/jew ibridi plug-in li jarmu inqas minn 50 g CO2/km jew vetturi bi skop speċjali bbażati fuq l-aħjar teknoloġiji disponibbli f'konformità mar-regoli tal-akkwist pubbliku. Għandu jithejja inventarju ta' bini magħzula bl-istatus ta' beni kulturali għaż-żewġ unitajiet tal-gvern lokali.
404	C6.1. R7	M	Linji gwida nazzjonali dwar l-użu ċirkolari tal-iskart tal-konstruzzjoni mill-bini bi status ta' beni kulturali	Linji gwida nazzjonali dwar l-użu ċirkolari tal-iskart tal-konstruzzjoni mill-bini bi status ta' beni kulturali ppubblikati				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2026	Għandhom jiġu ppubblikati linji gwida dwar l-użu ċirkolari tal-iskart tal-konstruzzjoni minn bini bl-istatus ta' oġġett kulturali. Għandha tiġi stabbilita pjattaforma diġitali dwar l-inventarju tal-bini bl-istatus ta' beni kulturali.
405	C6.1. R1 — I4	M	Linji gwida għar-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini bl-	Pubblikazzjoni fuq is-sit web uffiċjali tal-Ministeru tal-Kultura u l-Midja				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Il-linji gwida għar-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini bl-istatus ta' beni kulturali għandhom jithejjew u jiġu ppubblikati fuq is-sit web uffiċjali tal-Ministeru

			istatus ta' beni kulturali								tal-Kultura u l-Midja. Il-linji gwida għandhom jipprovdu rakkomandazzjonijiet dwar miżuri ta' rinnovazzjoni tal-enerġija, soluzzjonijiet tekniċi, u materjali moderni, u jiċċaraw il-proċeduri għat-tnejja tad-dokumentazzjoni u l-kisba tal-permessi meħtieġa.
--	--	--	----------------------------	--	--	--	--	--	--	--	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

W. IL-KOMPONENT 7.1: Energija U TRASPORT TA' SOSTINABLE (KOMPONENTI REPOWEREU)

L-objettiv ewlieni ta' dan il-komponent huwa li jnaqqas id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili, b'mod partikolari mir-Russja, u jaċċellera t-tranzizzjoni ekoloġika fl-ekonomija kollha. Dan huwa ppjanat li jinkiseb b'miżuri relatati man-networks tal-enerġija, l-infrastruttura tal-gass naturali likwifikat u tal-gass, l-użu ta' sorsi tal-enerġija rinnovabbli, it-trasport b'emissjonijiet żero, u l-idroġenu rinnovabbli. Il-miżuri msemmija huma maħsuba biex jgħinu jtejbu s-sigurtà tal-provvista u d-diversifikazzjoni tal-provvista tal-gass tal-Unjoni, inaqqsu d-dipendenza fuq il-fjuwils fossili billi jzidu l-produzzjoni u l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli bħall-bijometan sostenibbli, l-idroġenu rinnovabbli u l-enerġija ġeotermali, iżidu s-sehem u jaċċelleraw l-użu tal-enerġija rinnovabbli, jikkontribwixxu biex tiżdied is-sigurtà tal-enerġija u jindirizzaw il-kongestjonijiet fid-distribuzzjoni tal-elettriku, u jappoġġaw it-trasport b'emissjonijiet żero.

Mid-disa' miżuri taht dan il-komponent, tmienja għandhom dimensjoni transfruntiera jew multinazzjonali. L-akbar investimenti b'dimensjoni transfruntiera jew multinazzjonali jikkonċernaw iż-żieda fil-kapaċità tat-terminal tal-LNG fuq il-gżira ta' Krk u t-tishih tal-infrastruttura tal-gass, kif ukoll it-tishih tal-kapaċitajiet ta' trażmissjoni u distribuzzjoni tan-network tal-elettriku. Investimenti notevoli oħra b'dimensjoni transfruntiera jew multinazzjonali huma relatati ma' zieda fl-adozzjoni ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, bħall-idroġenu rinnovabbli, il-bijometan sostenibbli u l-enerġija ġeotermali, kif ukoll l-investimenti f'vetturi li jahdmu bi fjuwils alternattivi għat-trasport regolari pubbliku urban u suburban u l-iżvilupp ta' infrastrutturi tal-fjuwils alternattivi fit-trasport bit-triq.

L-investimenti u r-riformi għandhom jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiżindirizzati lill-Kroazja dwar il-htieġa li jiġu aġġornati l-grilji tat-trażmissjoni u tad-distribuzzjoni tal-elettriku (CSRs 2022.3.3 u 2023.3.4), biex jiżdiedu l-użu u l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli (CSRs 2019.3.3, 2020.3.8, 2022.3.2, 2023.3.1 u 3.2), biex jiġu diversifikati l-importazzjonijiet tal-fjuwils fossili (CSR 2022.3.1), u titnaqqas id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili fit-trasport u jiġi promoss it-trasport b'emissjonijiet żero (CSRs 2019.3.3, 2020.3.7, 2022.3.5, 2023.3.1 u 3.6).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (C (2023) 6454 final), filwaqt li l-prinċipju "la tagħmilx ħsara sinifikanti" ma japplikax għall-investment C7.1 I3 — Żieda fil-kapaċità tat-terminal tal-LNG fuq il-gżira ta' Krk u t-tishih tal-infrastruttura tal-gass, f'konformità mal-Artikolu 21c(6) tar-Regolament (UE) 2021/241.

W.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C7.1 R1 — Miżura fuq skala akbar: Id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija

L-objettiv ta' din il-miżura huwa li tiżdied ir-Riforma C1.2 R1: Id-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija taht il-Komponent 1.2 (Tranzizzjoni tal-enerġija għal ekonomija sostenibbli). Il-miżura tikkonsisti f' sistemagħdida ta' awtokonsum għall-faċilitajiet tal-produzzjoni tal-enerġija fl-awtoprovvista.

Investiment C7.1 R1-I1 — Użu tal-idroġenu u teknoloġiji ġodda (l-investiment C1.2.R1-I3 ittrasferit mid-deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill diġà adottata)

L-objettiv ta' dan l-investiment huwa li jiżdied l-użu tal-idroġenu fil-Kroazja.

L-investiment jikkonsisti fil-finanzjament ta' proġett tal-idroġenu rinnovabbli, stazzjonijiet tal-iċċarġjar tal-idroġenu, u studji dwar il-Ħżin Ġeoloġiku tal-Karbonju.

Investiment C7.1 R1-I2 — Stabbiliment ta' ekonomija bbażata fuq l-idroġenu

L-objettiv tal-investiment huwa li jżid l-użu tal-produzzjoni tal-idroġenu rinnovabbli u l-użu tiegħu. L-investiment jikkonsisti fid-deżinjazzjoni tal-Aġenzija Kroata għall-Idrokarburi bhala l-korp ta' koordinazzjoni tal-idroġenu fil-Kroazja, u fl-aċċettazzjoni tal-Istudju tal-Pjan għall-Iżvilupp u l-Implimentazzjoni tal-Istrateġija Kroata għall-Idroġenu sal-2050 mill-Aġenzija Kroata għall-Idrokarburi.

Investiment C7.1 R1-I3 — Tishih tal-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli fit-trasport u t-tishin

L-objettiv tal-investiment huwa li jżid l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli.

L-investimenti jikkonsistu f'xogħlijiet ta' thaffir ġeotermali mwettqa, u l-adozzjoni tal-Pjan ta' Żvilupp Potenzjali Ġeotermali.

Investiment C7.1 I1 — Mizura fuq skala akbar: Akkwist ta' vetturi li jaħdmu bi fjuwil alternattiv għat-trasport pubbliku urban u suburban regolari

L-objettiv ta' din il-mizura huwa li jiżdied l-Investiment C1.4 R4-I1: L-akkwist ta' vetturi li jaħdmu bi fjuwils alternattivi għat-trasport pubbliku urban u suburban regolari skont il-Komponent 1.4 (Żvilupp ta' sistema tat-trasport kompetittiva, sostenibbli u effiċjenti fl-enerġija).

L-investiment jikkonsisti fl-akkwist ta' xarabanks li jaħdmu bi fjuwils alternattivi (elettriċi u/jew idroġenu) u unità tal-enerġija tal-idroġenu biex jiġihaddmu lokomottivi elettriċi.

Investiment C7.1 I2 — Mizura fuq skala akbar: Programm ta' kofinanzjament għax-xiri ta' vetturi ġodda li jaħdmu bi fjuwil alternattiv u l-iżvilupp ta' infrastrutturi ta' fjuwils alternattivi fit-trasport bit-triq

L-objettiv ta' din il-mizura huwa li jiżdied l-Investiment C1.4 R5-I3: Programm ta' kofinanzjament għax-xiri ta' vetturi ġodda li jaħdmu bi fjuwil alternattiv u l-iżvilupp ta' infrastrutturi ta' fjuwils alternattivi fit-trasport bit-triq skont il-Komponent 1.4 (Żvilupp ta' sistema tat-trasport kompetittiva, tal-enerġija sostenibbli u effiċjenti).

L-investiment jikkonsisti fil-kostruzzjoni u l-kofinanzjament ta' punti tal-iċċarġjar elettriċi veloċi.

W.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Għadd	Tip ta' miżura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
406	C7.1. R1	M	Dhul fis-seħh ta' leġislazzjoni li tistabbilixxi s-sistema l-ġdida ta' awtokonsum	Dispożizzjoni f'att legali li jistabbilixxi s-sistema l-ġdida ta' awtokonsum, li tindika d-dhul fis-seħh tagħha				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	Is-sistema l-ġdida ta' awtokonsum għall-facilitajiet tal-produzzjoni tal-enerġija fl-awtoprovvista għandha tiġi stabbilita u għandha tkun applikabbli mill-1 ta' Jannar 2026. Is-sistema l-ġdida ta' awtokonsum għandha tiżgura trattament ugwali fost il-klijenti kollha f'termini ta' aċċess għan-netwerk ta' distribuzzjoni u t-tariffi tan-netwerk. Is-sistema l-ġdida għandha tfassal mill-ġdid il-mod kif tiġi kkalkolata r-remunerazzjoni għall-elettriku awtoprodott injettat fil-grilja; l-imposti u t-tariffi kollha, inklużi t-tariffi tan-network, iridu jkunu jirriflettu l-kostijiet, proporzjonati u nondiskriminatorji. Fl-istess hin, is-sistema l-ġdida għandha tohloq inċentivi għall-konsumaturi biex isiru awtokonsumaturi, kif ukoll għall-awtokonsum. Ma għandhomx jiġu imposti u t-tariffi fuq l-elettriku awtoprodott li jibqa' fil-bini tal-awtokonsumatur.
51	C7.1. R1-I1	M	Finanzjament ta' proġett tal-idroġenu rinnovabbli	Għoti ta' għotjiet għal proġett tal-idroġenu rinnovabbli, it-twassil tal-elettrolizzatur, kuntratt iffirmat għall-				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2025	Għotja mogħtija fl-ammont ta' EUR 15.78 miljun għall-finanzjament ta' proġett integrat tal-idroġenu rinnovabbli, li jinkludi t-twassil fuq il-post tal-elettrolizzatur b'kapaċità ta' mill-inqas 10 MW ta' idroġenu rinnovabbli,

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
				installazzjoni ta' elettrolizzatur u l-installazzjoni ta' impjant tal-enerġija fotovoltajka.						kuntratt iffirmat għall-installazzjoni tal-elettrolizzatur, u l-installazzjoni ta' impjant tal-enerġija fotovoltajka. Il-proġett għandu jikkonforma mal-kundizzjonijiet skont id-Direttiva (UE) 2018/2001 dwar l-Enerġija Rinnovabbli, u l-Atti Delegati rilevanti (UE) 2023/1185 u (UE) 2023/1184.
52	C7.1. R1-I1	M	Tnediet offerta pubblika għal kapaċità addizzjonali tal-idroġenu	Tnediet offerta pubblika għal kapaċità addizzjonali tal-idroġenu				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Offerta pubblika mnedija għall-kostruzzjoni ta' installazzjoni li għandha tinstalla 20 MW ta' kapaċità tal-produzzjoni tal-enerġija mill-idroġenu rinnovabbli, permezz tal-elettrolizi.
53	C7.1. R1-I1	T	Inbnew mill-inqas 2 stazzjon tal-iċċarġjar tal-idroġenu		Ghadd	0	2	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandhom jinbnew mill-inqas 2 stazzjon tal-iċċarġjar tal-idroġenu. Il-bottiljaturi għandhom ikunu bbażati fuq mill-inqas 100 kg ta' idroġenu, b'potenzjal li jżidu l-kapaċità jekk ikun meħtieġ.
54	C7.1. R1-I1	M	Studji dwar il-Hzin Ġeoloġiku tal-Karbonju	Pubblikazzjoni tas-sommarji tekniċi tal-istudji dwar il-Hzin Ġeoloġiku tal-Karbonju				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Pubblikazzjoni ta' sett ta' sommarji tekniċi tal-istudji li għandhom jindirizzaw il-potenzjal għall-hzin ġeoloġiku tas-CO2 taht l-art fil-Kroazja (fuq l-art u lil hinn mill-kosta). L-istudji għandhom jinkludu mmappjar tal-istrutturi ġeoloġiċi aċċettabbli għar-rimi permanenti tad-diossidu tal-karbonju, u studju

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja baži	Ghan	Q	Snin	
										integrat ta' fattibbiltà dwar ir-rimi permanenti tad-diossidu tal-karbonju fis-sit ta' Bockovci.
407	C7.1. R1-I2	M	Korp ta' koordinazzjoni tal-idroġenu	Dispożizzjoni f'att legali li tindika d-dhul fis-sehh tiegħu				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Għandu jidhol fis-sehh att legali li jahtar l-Aġenzija Kroata għall-Idrokarburi bhala l-korp ta' koordinazzjoni tal-idroġenu fil-Kroazja.
408	C7.1. R1-I2	M	Studju tal-Pjan għall-Iżvilupp u l-Implimentazzjoni tal-Istrateġija Kroata għall-Idroġenu sal-2050	Studju tal-Pjan għall-Iżvilupp u l-Implimentazzjoni tal-Istrateġija Kroata għall-Idroġenu sal-2050 aċċettat mill-Aġenzija Kroata għall-Idrokarburi				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	L-istudju tal-Pjan għall-Iżvilupp u l-Implimentazzjoni tal-Istrateġija Kroata għall-Idroġenu sal-2050 għandu janalizza l-aktar użu xieraq tal-idroġenu fid-dekarbonizzazzjoni tal-ekonomija Kroata, b'enfasi fuq l-użu tal-idroġenu għad-dekarbonizzazzjoni ta' setturi li huma diffiċli biex jiġu elettrifikati, bħall-industrija (proċessi ta' temperatura għolja), vetturi heavy-duty, trasport marittimu u ferrovjarju, qabel ma jitqiesu setturi oħra.
412	C7.1. R1-I3	M	Pjan ta' Żvilupp tal-Potenzjal Ġeotermali	Adozzjoni u pubblikazzjoni tal-Pjan ta' Żvilupp Potenzjali Ġeotermali mill-Ministeru tal-Ekonomija u l-Iżvilupp Sostenibbli				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Il-pjan ta' Żvilupp Potenzjali Ġeotermali għandu jiġi adottat u ppubblikat. Il-pjan għandu jiddetermina zoni fir-Repubblika tal-Kroazja fejn huwa pplanat li jiġi esplorat, żviluppat u sfruttat il-potenzjal ġeotermali.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
413	C7.1. R1-I3	T	Xoghlijiet ta' thaffir ġeotermali mwettqa		Ghadd	0	2	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Ghandu jsir thaffir ta' zewġ bjar ġeotermali ta' esplorazzjoni fuq post magħżul. It-thaffir ma ghandu jinkludi l-ebda esplorazzjoni jew estrazzjoni ta' żejt jew gass. Ma ghandu jkun hemm l-ebda tagħmir mixtri jew użat għal skopijiet bħal dawn Ghandu jiġi żgurat li r-rilaxxi tal-metan jiġu minimizzati u jibqgħu ferm taħt il-limitu ta' 20,000 tunnellata ta' CO2eq/sena. Ghandu jiġi żgurat ukoll li t-thaffir ġeotermali ma jkollu l-ebda impatt dannuż fuq l-iskarsezza tal-ilma u l-kwalità tal-ilma. Din il-mizura ma għandhiex tappoġġa sistemi ta' tishin distrettwali li jużaw sorsi ta' enerġija fossili jew kwalunkwe investment f'installazzjonijiet li jaqgħu fil-kamp ta' applikazzjoni tas-Sistema tal-UE għall-Iskambju ta' Kwoti tal-Emissjonijiet (ETS).
414	C7.1. I1	M	103 xarabanks li jaħdmu bi fjuwil alternattiv (elettriċi u/jew idroġenu)	103 xarabanks li jaħdmu bi fjuwil alternattiv (elettriċi u/jew idroġenu) aċċettati provviżorjament				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Ghandha tingħata prova ta' aċċettazzjoni teknika provviżorja wara l-kostruzzjoni tagħhom għal 103 xarabank ġodda li jaħdmu b'mod alternattiv (li jaħdmu bl-elettriku u/jew bl-idroġenu).
415	C7.1. I1	T	Unità waħda tal-enerġija tal-idroġenu biex jithaddmu lokomottivi elettriċi li		Ghadd	0	1	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Ghandha tiġi installata unità waħda tal-enerġija tal-idroġenu għat-thaddim ta'

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			jinsabu f'vagon separat (HERMES)							lokomottivi elettrici li jinsabu f'vagon separat (HERMES).
125	C7.1. I2	M	1 300 punti tal-iċċargjar elettriku veloċi	1 300 punti tal-iċċargjar elettriku veloċi kofinanzjati u mibnija				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandha tingħata prova ta' kofinanzjament u kostruzzjoni ta' 1 300 punt tal-iċċargjar b'kapaċità minima ta' ċċargjar ta' 50 kW.

W.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Investiment C7.1 R1-I4 — Tishih tal-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli fit-trasport u t-tishin

L-objettiv tal-investment huwa li jżid l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli.

L-investment jikkonsisti fil-kostruzzjoni tal-infrastruttura tal-iċċarġjar għax-xarabanks elettrici.

Investiment C7.1 R1-I5 — Użu ta' bijofjuwils fit-trasport (investment C1.2.R1-I4 ittrasferit mid-deċiżjoni ta' implimentazzjoni tal-Kunsill diġà adottata)

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jiżdied is-sehem ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli fit-trasport.

L-investment jikkonsisti fl-adozzjoni tal-pjan għall-produzzjoni u l-użu tal-bijofjuwils fit-trasport.

Investiment C7.1 R1-I6 — Tishih tal-kapaċitajiet ta' trażmissjoni u distribuzzjoni tan-network tal-elettriku

L-objettiv ta' dan l-investment huwa li jappoġġa l-elettrifikazzjoni u d-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija.

L-investment jikkonsisti fis-sostituzzjoni ta' transformers tal-elettriku qodma u r-rikostruzzjoni ta' substazzjonijiet elettrici.

Investiment C7.1 I3 — Żieda fil-kapaċità tat-terminal tal-LNG fuq il-gżira ta' Krk u t-tishih tal-infrastruttura tal-gass

L-objettiv tal-investment huwa li tiżdied id-diversifikazzjoni tal-provvista tal-gass tal-Unjoni u li tiżdied is-sigurtà tal-provvista tal-gass lill-Istati Membri ġirien tal-Kroazja.

L-investment jikkonsisti fl-espansjoni tal-kapaċità tat-terminal tal-LNG fuq il-gżira ta' Krk, l-espansjoni tal-pipeline Zlobin — Bosiljevo, l-espansjoni tal-pipeline Bosiljevo — Sisak — Kozarac, kif ukoll l-espansjoni tas-sezzjoni Lučko — Zabok tal-interkonnettur Kroazja — Slovenja.

W.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' żmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Għadd	Tip ta' miżura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bażi	Għan	Q	Snin	
418	C7.1. R1-I4	M	Infrastruttura tal-iċċargjar għax-xarabanks elettrici	Infrastruttura tal-iċċargjar għall-karozzi tal-linja elettrici mibnija				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandha tingħata prova tal-kostruzzjoni ta' mill-inqas 150 stazzjon tal-iċċargjar għall-karozzi tal-linja elettrici.
55	C7.1. R1-I5	M	Adottat pjan għall-produzzjoni u l-użu ta' bijokarburanti fit-trasport	Dhul fis-seħh tal-Pjan u l-programm għall-produzzjoni u l-użu tal-bijokarburanti fit-trasport				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Il-pjan għall-produzzjoni u l-użu tal-bijokarburanti fit-trasport għandu jidhol fis-seħh. Il-pjan għandu jstabbilixxi politika għall-promozzjoni tal-produzzjoni u l-użu ta' bijokarburanti avvanzati fit-trasport fir-Repubblika tal-Kroazja. Il-pjan għandu jinkludi revizjoni u valutazzjoni kontinwi tal-istat tas-suq tal-bijokarburanti, mudelli godda ta' negozju, partijiet interessati, miżuri għall-promozzjoni ta' zieda fil-produzzjoni u l-użu ta' bijokarburanti avvanzati fit-trasport.
419	C7.1. R1-I6	T	Sostituzzjoni ta' transformers tal-elettriku		Għadd	0	8	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas tmien transformers tal-elettriku qodma f'sistema ta' trażmissjoni tal-enerġija b'vultaġġ għoli (110kv/220kv/400kv) għandhom jiġu sostitwiti.
420	C7.1. R1-I6	T	Rikostruzzjoni ta' substazzjonijiet elettrici		Għadd	0	2	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandhom jinbnew mill-ġdid mill-inqas żewġ substazzjonijiet elettrici fuq sistema ta' trażmissjoni tal-enerġija b'vultaġġ għoli (110kv/220kv/400kv).

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
421	C7.1. I3	M	Kuntratt għal tagħmir għall-espansjoni tat-terminal tal-LNG fuq il-gżira ta' Krk	Kuntratt għal tagħmir iffirmat				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-4	2023	Għandu jiġi ffirmat kuntratt għal tagħmir għall-espansjoni tat-terminal LNG Krk bl-għan li l-kapaċità tiġi estiża għal 700 000 m ³ fis-siegħa (m ³ /h).
422	C7.1 I3	T	L-espansjoni tat-terminal tal-LNG fuq il-gżira ta' Krk operazzjonali		m ³ fis-siegħa	450 000	700 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2025	L-espansjoni tat-terminal tal-LNG fuq il-gżira ta' Krk għandha tkun operattiva b'kapaċità ta' gassifikazzjoni miżjuda ta' 700 000 m ³ /h. Il-kapaċità tat-terminal tal-LNG fuq il-gżira ta' Krk għandha tizdied mill-450 000 m ³ /h attwali għal 700 000 m ³ /h.
423	C7.1 I3	M	Kuntratt għal xogħlijiet ta' espansjoni tal-pajp għat-trażmissjoni ta' gass Zlobin — Bosiljevo	Kuntratt għal xogħlijiet iffirmat				IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2023	Għandu jiġi ffirmat kuntratt għal xogħlijiet għall-espansjoni tal-pajp tal-gass Zlobin — Bosiljevo.
424	C7.1 I3	T	Kostruzzjoni tal-pipeline tal-gass ta' Zlobin — Bosiljevo estiż		km	0	58	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2025	Għandu jinbena pipeline tal-gass espandut ta' Zlobin — Bosiljevo, b'tul ta' 58 km.
425	C7.1 I3	M	Sejha għall-offerti għall-akkwist ta' pajpijiet għall-espansjoni tal-pipeline tal-gass Bosiljevo — Sisak — Kozarac	Sejha għall-offerti għall-akkwist ta' pajpijiet varati				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Is-sejha għall-offerti għall-akkwist tal-pajpijiet għandha tiġi varata għall-espansjoni tal-pajpijiet tal-gass Bosiljevo — Sisak — Kozarac.

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/ Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
426	C7.1 I3	T	Kostruzzjoni tal-pipeline espandut tal-gass Bosiljevo — Sisak — Kozarac		km	0	122	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Ghandu jinbena pipeline espandut tal-gass Bosiljevo — Sisak — Kozarac, b'tul ta' 122 km, li jżid il-kapaċità tat-trasport tal-gass lejn l-Ungerija għal 400 000 m ³ /h.
427	C7.1 I3	M	Sejha għall-offerti għall-akkwist ta' pajpijiet għall-espansjoni tas-sezzjoni Lučko — Zabok tal-interkonnettur bejn il-Kroazja u s-Slovenja	Sejha għall-offerti għall-akkwist ta' pajpijiet varati				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2024	Is-sejha għall-offerti għall-akkwist tal-pajpijiet għandha tiġi varata għall-espansjoni tas-sezzjoni Lučko — Zabok tal-interkonnettur Kroazja — Slovenja.
428	C7.1 I3	T	Kostruzzjoni tas-sezzjoni estiża Lučko — Zabok tal-interkonnettur Kroazja — Slovenja		km	0	36	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandha tinbena sezzjoni estiża Lučko — Zabok tal-interkonnettur tal-gass bejn il-Kroazja u s-Slovenja, b'tul ta' 36 km, li zżid il-kapaċità tat-trasport tal-gass lejn is-Slovenja għal 170 000 m ³ /h.

X. IL-KOMPONENT 7.2: RENOVAZZJONI Enerġetika tal-BUILDINGS (KAPITOLU REPowerEU)

L-objettiv ewlieni ta' dan il-komponent huwa li jnaqqas id-dipendenza fuq il-fjuwils fossili u jaċċellera t-tranzizzjoni ekoloġika fl-ekonomija kollha. Dan huwa ppjanat li jinkiseb b'miżuri relatati mar-rinnovazzjoni tal-bini, l-indirizzar tal-faqar enerġetiku, u t-titjib tal-hiliet ekoloġiċi. Il-miżuri msemmija huma maħsuba biex jgħinu jagħtu spinta lill-effiċjenza enerġetika fil-bini, inaqqsu d-dipendenza fuq il-fjuwils fossili, jindirizzaw il-faqar enerġetiku, jikkontribwixxu biex tiżdied is-sigurtà tal-enerġija, u jappoġġaw ir-rikwalifikazzjoni tal-forza tax-xogħol lejn hiliet ekoloġiċi.

Mill-hames miżuri taht dan il-komponent, tnejn għandhom dimensjoni transfruntiera jew multinazzjonali, jiġifieri l-investimenti fir-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini u r-rinnovazzjoni tal-bini li saritlu ħsara f'terremoti b'rinnovazzjoni tal-enerġija.

L-investimenti u r-riformi għandhom jikkontribwixxu biex jiġu indirizzati r-rakkomandazzjonijiet speċifiċi għall-pajjiż indirizzati lill-Kroazja dwar il-htieġa li titnaqqas id-domanda għall-enerġija billi tittejjeb l-effiċjenza enerġetika, prinċipalment fil-bini residenzjali (CSRs 2019.3.3, 2022.3.4, 2023.3.1. u 3.5), il-htieġa għal sforzi ta' politika mmirati lejn il-forniment u l-akkwist tal-hiliet mehtieġa għat-tranzizzjoni ekoloġika (CSR 2023.3.7), u biex jiżdiedu l-użu u l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli (CSRs 2019.3.3, 2020.3.8, 2022.3.2, 2023.3.1 u 3.2).

Huwa mistenni li l-ebda miżura f'dan il-komponent ma tagħmel ħsara sinifikanti lill-objettivi ambjentali skont it-tifsira tal-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852, filwaqt li titqies id-deskrizzjoni tal-miżuri u l-passi ta' mitigazzjoni stabbiliti fil-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza f'konformità mal-Gwida Teknika "La tagħmilx ħsara sinifikanti" (C (2023) 6454 final).

X.1. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Riforma C7.2 R1 — Miżura fuq skala akbar: Iż-zieda fl-effiċjenza, it-tnaqqis tal-piż amministrattiv u d-digitalizzazzjoni tal-proċess ta' rinnovazzjoni

L-objettiv tal-miżura huwa li tiżdied ir-Riforma C6.1.R3: Iż-zieda fl-effiċjenza, it-tnaqqis tal-piż amministrattiv u d-digitalizzazzjoni tal-proċess ta' rinnovazzjoni taht l-inizjattiva 6.1: Rinnovazzjoni tal-bini. Il-parti estiża tal-miżura tikkonsisti fl-organizzazzjoni ta' sessjonijiet ta' ħidma parteċipattivi, it-tnejn ta' programm u gwida għall-unitajiet lokali awtonomi, u l-pubblikazzjoni ta' materjal edukattiv.

Riforma C7.2 R2 — Miżura fuq skala akbar: L-introduzzjoni ta' mudell ġdid ta' strateġiji ta' tiġdid urban ekoloġiku u l-implimentazzjoni ta' proġett pilota għall-iżvilupp ta' infrastruttura ekoloġika u l-ġestjoni ċirkolari tal-bini u l-ispazju

L-objettiv tal-miżura huwa li tiżdied ir-Riforma C6.1.R5: L-introduzzjoni ta' mudell ġdid ta' strateġiji ta' tiġdid urban ekoloġiku u l-implimentazzjoni ta' proġett pilota għall-iżvilupp ta' infrastruttura ekoloġika u l-ġestjoni ċirkolari tal-bini u l-ispazju taht l-inizjattiva 6.1: Rinnovazzjoni tal-bini. Il-parti miżjuda tal-miżura tikkonsisti fl-adozzjoni ta' strateġiji addizzjonali ta' tiġdid urban ekoloġiku u fl-implimentazzjoni ta' proġetti pilota addizzjonali.

Investiment C7.2 I3 Rinnovazzjoni ta' bini li saritlu ħsara f'terremoti b'rinnovazzjoni tal-enerġija

L-objettiv tal-miżura huwa li tisewwa l-ħsara kkawzata mit-terremoti tal-2020 lill-bini pubbliku, li tiżdied ir-reziljenza sismika tal-bini u li tiżdied l-effiċjenza enerġetika tiegħu. L-investiment jikkonsisti fir-rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini pubbliku li saritlu ħsara f'terremoti.

Ir-rinnovazzjoni tal-bini fl-istat originali tiegħu qabel il-ħsara għandha tiġi ffinanzjata mill-Fond ta' Solidarjetà tal-UE, fejn applikabbli, filwaqt li d-differenza għal rinnovazzjoni sħiħa, inkluża ż-żieda fl-effiċjenza enerġetika tal-bini u ż-żieda tar-reziljenza sismika tiegħu (il-prinċipju ta' "bini mill-ġdid aħjar"), għandha tiġi ffinanzjata minn dan l-investiment.

X.2. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għall-appoġġ finanzjarju mhux ripagabbli

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dgħajsa	Linja bazi	Għan	Q	Snin	
429	C7.2 R1	T	Sessjonijiet ta' hidma parteċipattivi mwettqa		Ghadd	0	6	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2025	Mill-inqas sitt sessjonijiet ta' hidma parteċipattivi dwar l-iżvilupp tar-rinnovazzjoni tal-enerġija u l-infrastruttura ekoloġika għandhom jitwettqu f'unitajiet differenti ta' awtogovernanza. Għandhom jithejjew programm u gwida dwar it-twettiq ta' sessjonijiet ta' hidma parteċipattivi għar-rappreżentanti tal-unitajiet lokali awtonomi. Il-materjali edukattivi mis-sessjonijiet ta' hidma għandhom ikunu disponibbli għall-pubbliku mill-inqas fuq il-portal ta' punt uniku ta' servizz.
430	C7.2 R2	T	Adozzjoni ta' strateġiji ta' tiġdid urban ekoloġiku		Ghadd	10	70	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-3	2025	Għandhom jiġu adottati mill-inqas 60 strateġija ta' tiġdid urban ekoloġiku.
431	C7.2 R2	T	Finalizzazzjoni ta' proġetti pilota identifikati permezz tal-istrateġiji ta' tiġdid urban ekoloġiku		Ghadd	0	15	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandhom jiġu ffinalizzati mill-inqas 15 proġett pilota identifikati permezz tal-istrateġiji ta' tiġdid urban ekoloġiku.
448	C7.2 I3	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija u ta' wara t-terremot ta' bini pubbliku li saritlu ħsara mit-terremoti		Ghadd (m ²)	0	22 178	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Rinnovazzjoni tal-enerġija u ta' wara t-terremot ta' mill-inqas 22 178 m ² ta' bini pubbliku li saritlu ħsara mit-terremoti (f'wiehed jew aktar miż-żoni li ġejjin: il-belt ta' Zagreb, il-Kontea ta' Krapina-Zagorje, il-Kontea ta' Zagreb, il-Kontea ta' Sisak-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti/Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>Moslavina, il-Kontea ta' Karlovac, il-Kontea ta' Varaždin, il-Kontea ta' Meto imurje, il-Kontea ta' Brod-Posavina, il-Kontea ta' Koprivnica-Križevci u l-Kontea ta' Bjelovar-Bilogora), il-kisba ta' rekwiżit minimu ta' tnaqqis tal-konsum tal-enerġija għat-tishin b'mill-inqas 50 % meta mqabbel mal-konsum annwali tal-enerġija għat-tishin qabel ir-rinnovazzjoni għal kull bini (hlief għal bini bi status ta' oġġett kulturali), li għandu jwassal għal żieda ta' 30 % fl-iffrankar tal-enerġija primarja fil-livell tal-mira meta mqabbel mal-istat ta' qabel ir-rinnovazzjoni u jkun konformi mal-prinċipju DNSH.</p> <p>Il-kost tal-installazzjoni ta' bojlers tal-kondensazzjoni tal-gass li jissostitwixxu l-bojlers ezistenti bbażati fuq il-gass, il-faħam u ż-żejt għandu jirrappreżenta mhux aktar minn 20 % tal-kost tar-rinnovazzjoni.</p>

X.3. Deskrizzjoni tar-riformi u l-investimenti tas-self

Riforma C7.2 R3 — Miżura fuq skala akbar: L-introduzzjoni ta' mudell ġdid ta' strategiji ta' tiġdid urban ekoloġiku u l-implimentazzjoni ta' proġett pilota għall-iżvilupp ta' infrastruttura ekoloġika u l-ġestjoni ċirkolari tal-bini u l-ispazju

L-objettiv tal-miżura huwa li tiżdied ir-Riforma C6.1.R5: L-introduzzjoni ta' mudell ġdid ta' strategiji ta' tiġdid urban ekoloġiku u l-implimentazzjoni ta' proġett pilota għall-iżvilupp ta' infrastruttura ekoloġika u l-ġestjoni ċirkolari tal-bini u tal-ispazju taħt l-inizjattiva 6.1 Rinnovazzjoni tal-bini. Il-parti miżjuda tal-miżura tikkonsisti fl-implimentazzjoni ta' proġetti pilota addizzjonali.

Riforma C7.2 R4 — Introduzzjoni ta' mudell ġdid ta' programmi ta' apprendiment għall-adulti mmirati lejn l-iżvilupp ta' hliet u kompetenzi ekoloġiċi fis-settur tal-kostruzzjoni, inklużi moduli li jappoġġaw l-integrazzjoni ta' haddiema minn pajjiżi terzi

L-objettiv tal-miżura huwa li jiġi stabbilit qafas għat-tishih tal-hliet tal-haddiema ta' pajjiżi terzi fis-settur tal-kostruzzjoni. Il-miżura tikkonsisti fl-iżvilupp ta' programm ta' edukazzjoni għall-adulti għall-haddiema minn pajjiżi terzi dwar teknoloġiji tal-bini tal-effiċjenza enerġetika, l-iżvilupp ta' modulu tal-lingwa Kroata fil-professjoni tal-kostruzzjoni u modulu interkulturali. .

Investiment C7.2 I1 — Miżura fuq skala akbar: Ir-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini

L-objettiv tal-miżura huwa li jiżdied l-Investment C6.1 R1-I1: Ir-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini taħt l-inizjattiva 6.1: Rinnovazzjoni tal-bini. Il-parti miżjuda tal-miżura tikkonsisti fiż-żieda tal-għadd ta' metri kwadri rinnovati ta' bini pubbliku u b'abitazzjonijiet multipli u fl-installazzjoni ta' sistemi tal-enerġija rinnovabbli f'bini pubbliku rinnovat permezz ta' dan l-investment.

Investiment C7.2 I2 — Rinnovazzjoni ta' bini li saritlu ħsara f'terremoti b'rinnovazzjoni tal-enerġija

L-objettiv tal-miżura huwa li tisewwa l-ħsara kkawżata mit-terremoti tal-2020 lil bini b'aktar minn appartament wieħed u bini pubbliku, li tiżdied ir-reziljenza sismika tal-bini u li tiżdied l-effiċjenza enerġetika tiegħu. L-investment jikkonsisti fir-rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini pubbliku u b'ħafna abitazzjonijiet li saritlu ħsara fit-terremoti u fl-installazzjoni ta' sistemi tal-enerġija rinnovabbli f'bini pubbliku rinnovat permezz ta' dan l-investment.

Ir-rinnovazzjoni tal-bini fl-istat originali tiegħu qabel il-ħsara għandha tiġi ffinanzjata mill-Fond ta' Solidarjetà tal-UE, fejn applikabbli, filwaqt li d-differenza għal rinnovazzjoni sħiħa, inkluża ż-żieda fl-effiċjenza enerġetika tal-bini u ż-żieda tar-reziljenza sismika tiegħu (il-prinċipju ta' "bini mill-ġdid aħjar"), għandha tiġi ffinanzjata minn dan l-investment.

X.4. Stadji importanti, miri, indikaturi, u skeda ta' zmien għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni għas-self

Għadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (għal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (għal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Għan	Q	Snin	
432	C7.2 R3	T	Finalizzazzjoni ta' proġetti pilota identifikati permezz tal-istrateġiji ta' tiġdid urban ekoloġiku		Għadd	0	4	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Għandhom jiġu ffinalizzati mill-inqas erba' proġetti pilota identifikati permezz tal-istrateġiji ta' tiġdid urban ekoloġiku.
433	C7.2 R4	M	Programm ta' edukazzjoni għall-haddiema minn pajjiżi terzi	Programm ta' edukazzjoni li jkopri suġġetti ta' rinnovazzjoni mfassla				IT-TIENI TRIMESTRU TAL-1	2025	Għandu jifformaw programm ta' edukazzjoni għall-adulti li jkopri temi ta' rinnovazzjoni.
435	C7.2 I1	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini b'ħafna abitazzjonijiet		Għadd (m ²)	0	361 431	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Rinnovazzjoni tal-enerġija ta' mill-inqas 361 431 m ² ta' bini b'abitazzjonijiet multipli, li tikseb rekwiżit minimu ta' tnaqqis tal-konsum tal-enerġija għat-tishin b'mill-inqas 50 % meta mqabbel mal-konsum annwali tal-enerġija għat-tishin qabel ir-rinnovazzjoni għal kull bini (ħlief għall-bini bi status ta' ben kulturali), li għandu jwassal għal żieda ta' 30 % fl-iffrankar tal-enerġija primarja fil-livell tal-mira meta mqabbel mal-istat ta' qabel ir-rinnovazzjoni u jkun konformi mal-prinċipju tad-DNSH. Il-kost tal-installazzjoni ta' bojlers tal-kondensazzjoni tal-gass li jissostitwixxu l-bojlers eżistenti bbażati fuq il-gass, il-

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										faham u ż-zejt għandu jirrapprezenta mhux aktar minn 20 % tal-kost tar-rinnovazzjoni.
436	C7.2 I1	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini pubbliku		Ghadd (m ²)	0	365 517	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Rinnovazzjoni tal-enerġija ta' mill-inqas 365 517 m ² ta' bini pubbliku, li tikseb rekwiżit minimu ta' tnaqqis fil-konsum tal-enerġija għat-tishin b'mill-inqas 50 % meta mqabbel mal-konsum annwali tal-enerġija għat-tishin qabel ir-rinnovazzjoni għal kull bini (hlief għall-bini bi status ta' ben kulturali), li għandu jwassal għal zieda ta' 30 % ta' ffrankar tal-enerġija primarja fil-livell tal-mira meta mqabbel mal-istat ta' qabel ir-rinnovazzjoni, u jkun konformi mal-prinċipju DNSH. Il-kost tal-installazzjoni ta' bojlers tal-kondensazzjoni tal-gass li jissostitwixxu l-bojlers eżistenti bbażati fuq il-gass, il-faham u ż-zejt għandu jirrapprezenta mhux aktar minn 20 % tal-kost tar-rinnovazzjoni.
437	C7.2 I1	T	L-installazzjoni ta' sistemi ta' enerġija rinnovabbli f'bini pubbliku		Ghadd	0	60	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 60 sistema ta' enerġija rinnovabbli għandhom jiġu installati f'bini pubbliku rinnovat taht dan l-investment.
438	C7.2 I2	T	Kuntratti ffirmati għar-rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini b'hafna		EUR	0	13 000 000	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2024	Ġew iffirmati kuntratti li jagħtu mill-inqas EUR 13 miljun għar-rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini b'hafna abitazzjonijiet li

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
			abitazzjonijiet li saritlu hsara mit-terremoti							saritlu hsara mit-terremoti. Il-kuntratti kollha ghandhom jirrikjedu (i) mill-inqas tnaqqis minimu tal-konsum tal-enerġija għat-tishin b'mill-inqas 50 % meta mqabbel mal-konsum annwali tal-enerġija għat-tishin qabel ir-rinnovazzjoni għal kull bini (hlief għall-bini bi status ta' ben kulturali), li għandu jikkontribwixxi biex tinkiseb zieda ta' mill-inqas 30 % fl-iffrankar tal-enerġija primarja meta mqabbel mal-istat ta' qabel ir-rinnovazzjoni u (ii) il-konformità mal-prinċipju "la tagħmilx hsara sinifikanti" kif stabbilit fl-Artikolu 17 tar-Regolament (UE) 2020/852 dwar l-istabbiliment ta' qafas biex jiġi ffaċilitat l-investment sostenibbli.
356	C7.2 I2	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija u ta' wara t-terremot ta' bini b'hafna abitazzjonijiet li saritlu hsara mit-terremoti		Ghadd (m ²)	0	78 350	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Rinnovazzjoni tal-enerġija u ta' wara t-terremot ta' mill-inqas 78 350 m ² ta' bini b'hafna abitazzjonijiet li saritlu hsara mit-terremoti (f'wiehed mill-oqsma li ġejjin: il-belt ta' Zagreb, il-Kontea ta' Krapina-Zagorje, il-Kontea ta' Zagreb, il-Kontea ta' Sisak-Moslavina, il-Kontea ta' Karlovac, il-Kontea ta' Varaždin, il-Kontea ta' Meto imurje, il-Kontea ta' Brod-Posavina, il-Kontea ta' Koprivnica-Križevci u l-Kontea ta' Bjelovar-Bilogora), il-kisba ta' rekwiżit minimu ta' tnaqqis tal-konsum tal-enerġija

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>ghat-tishin b'mill-inqas 50 % meta mqabbel mal-konsum annwali tal-enerġija ghat-tishin qabel ir-rinnovazzjoni ghal kull bini (hlief ghal bini bi status ta' oggett kulturali), li ghandu jwassal ghal zieda ta' 30 % fl-iffrankar tal-enerġija primarja fil-livell tal-mira meta mqabbel mal-istat ta' qabel ir-rinnovazzjoni, u jkun konformi mal-principju tad-DNSH.</p> <p>Il-kost tal-installazzjoni ta' bojlers tal-kondensazzjoni tal-gass li jissostitwixxu l-bojlers ezistenti bbażati fuq il-gass, il-faħam u ż-żejt ghandu jirrappreżenta mhux aktar minn 20 % tal-kost tar-rinnovazzjoni.</p>
357	C7.2 I2	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija u ta' wara t-terremot ta' bini pubbliku li saritlu ħsara mit-terremoti		Ghadd (m ²)	0	574 317	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Rinnovazzjoni tal-enerġija u ta' wara t-terremot ta' mill-inqas 574 317 m ² ta' bini pubbliku li saritlu ħsara mit-terremoti (f'wieħed jew aktar miż-zoni li ġejjin: il-belt ta' Zagreb, il-Kontea ta' Krapina-Zagorje, il-Kontea ta' Zagreb, il-Kontea ta' Sisak-Moslavina, il-Kontea ta' Karlovac, il-Kontea ta' Varaždin, il-Kontea ta' Meto imurje, il-Kontea ta' Brod-Posavina, il-Kontea ta' Koprivnica-Križevci u l-Kontea ta' Bjelovar-Bilogora), il-kisba ta' rekwizit minimu ta' tnaqqis tal-konsum tal-enerġija ghat-tishin b'mill-inqas 50 % meta

Ghadd	Tip ta' mizura	Stadju importanti /Mira	L-isem	Indikaturi kwalitattivi (ghal stadji importanti)	Indikaturi kwantitattivi (ghal miri)			Hin		Deskrizzjoni ta' kull objettiv intermedju u mira
					Tad-dghajsa	Linja bazi	Ghan	Q	Snin	
										<p>mqabbel mal-konsum annwali tal-enerġija għat-tishin qabel ir-rinnovazzjoni għal kull bini (hlief għal bini bi status ta' oġġett kulturali), li għandu jwassal għal zieda ta' 30 % fl-iffrankar tal-enerġija primarja fil-livell tal-mira meta mqabbel mal-istat ta' qabel ir-rinnovazzjoni u jkun konformi mal-prinċipju DNSH.</p> <p>Il-kost tal-installazzjoni ta' bojlers tal-kondensazzjoni tal-gass li jissostitwixxu l-bojlers eżistenti bbażati fuq il-gass, il-faħam u ż-żejt għandu jirrapprezenta mhux aktar minn 20 % tal-kost tar-rinnovazzjoni.</p>
439	C7.2 I2	T	L-installazzjoni ta' sistemi ta' enerġija rinnovabbli f'bini pubbliku li saritlu hsara mit-terremoti		Ghadd	0	50	IT-TIENI TRIMESTRU TAT-2	2026	Mill-inqas 50 sistema ta' enerġija rinnovabbli għandhom jiġu installati f'bini pubbliku rinnovat taħt dan l-investment.

4. Kost totali stmat tal-pjan għall-irkupru u r-reziljenza

Il-kostijiet totali stmati tal-pjan għall-irkupru u r-reziljenza tal-Kroazja huma ta' EUR 10 040 701 600.

Il-kostijiet totali stmati tal-kapitolu REPowerEU huma ta' EUR 2 721 804 579. B'mod partikolari, il-kostijiet totali stmati tal-miżuri msemmija fl-Artikolu 21c(3) (a) tar-Regolament (UE) 2023/435 huma ta' EUR 559 000 000 filwaqt li l-kostijiet tal-miżuri l-oħra fil-Kapitolu tar-REPowerEU huma ta' EUR 2 162 804 579.

SEZZJONI 2: APPOĠĠ GHALL-FINANZJAMENT

1. Kontribuzzjoni finanzjarja

Il-ħlasijiet parzjali msemmija fl-Artikolu 2(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej:

1. L-ewwel Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
45	C1.2. R1-I2	M	L-adozzjoni mill-Gvern ta' Programm għall-Effiċjenza Enerġetika għad-dekarbonizzazzjoni tas-settur tal-enerġija
46	C1.2. R1-I2	T	L-għadd ta' kumpaniji li jirċievu appoġġ għall-effiċjenza enerġetika u l-użu tal-enerġija rinnovabbli fl-industrija
49	C1.2. R1-I3	M	Dhul fis-seħh tal-Att dwar il-Fjuwils Alternattivi għat-Trasport
59	C1.3. R1	M	Adozzjoni tal-Programm Pluriennali ta' Kostruzzjoni dwar it-Trattament tal-Ilma u tal-Ilma Urban Mormi
81	C1.3. R2	M	Adozzjoni tal-Att dwar l-Immaniġġjar tal-Iskart
82	C1.3. R2	M	Revizjoni tal-Pjan għall-Ġestjoni tal-Iskart tar-Repubblika tal-Kroazja għall-perjodu 2017–2022
91	C1.4. R1	M	L-emendi għall-Att dwar it-Toroq
92	C1.4. R1	M	Il-programm Nazzjonali għas-Sikurezza fit-Toroq 2021–2030
98	C1.4. R2	M	Adozzjoni tal-Ittra ta' Politika Settorjali
109	C1.4. R3	M	L-att il-ġdid dwar it-Traffiku Kostali Regolari u Stagjonali
110	C1.4. R3	M	L-att il-ġdid dwar in-Navigazzjoni Interna u l-Portijiet
126	C1.5. R1	M	Il-programm Operazzjonali għat-tishih tal-kapaċità tas-suq tas-settur tal-frott u l-haxix għall-perjodu 2021–2026
134	C1.5. R3	M	Stabbiliment ta' Unità għall-Implimentazzjoni u l-Ġestjoni ta' Proġetti ta' Trasformazzjoni Diġitali fil-Ministeru għall-Agrikoltura
140	C1.6. R1	M	Analizi tax-xenarji bħala parti mill-iżvilupp tat-turiżmu sostenibbli Strateġija għall-2030
156	C2.1. R2	M	Emenda tal-istatuti tal-ARPA biex jiġi definit mill-ġdid il-mandat tiegħu
157	C2.1. R2	M	L-istabbiliment tas-sistema ta' implimentazzjoni u awditjar u kontroll għall-RRP

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
158	C2.1. R2	M	Adozzjoni tal-Att dwar il-qafas istituzzjonali għall-fondi tal-UE
159	C2.1. R2	M	Valutazzjoni tal-kapaċità amministrattiva
207	C2.4. R1	M	Deċiżjoni ġdida tal-Gvern Kroat adottata dwar intrapriżi tal-istat ta' interess partikolari għall-Kroazja
231	C2.6. R1	M	Adozzjoni ta' strateġija ġdida kontra l-korruzzjoni għall-2021–2030
232	C2.6. R1	M	Adozzjoni tal-Ligi l-ġdida dwar il-Prevenzjoni ta' Kunflitti ta' Interess
247	C2.7. R1	M	It-tishih tal-qafas fiskali permezz tal-emendar tal-Att dwar il-Baġit biex jittejbu l-proċessi baġitarji
248	C2.7. R1	M	L-iżgurar tal-funzjonalità sħiħa tal-Kummissjoni tal-Politika Fiskali.
250	C2.8. R1	M	Is-sensibilizzazzjoni fost il-partijiet responsabbli kollha permezz ta' tahrig regolari
251	C2.8. R2	M	Kontinwazzjoni tal-kooperazzjoni bejn l-Uffiċċju għall-Ġlieda Kontra l-Hasil tal-Flus u l-awtoritajiet superviżorji
253	C2.8. R3	M	L-implimentazzjoni sħiħa tal-Pjan ta' Azzjoni l-ġdid biex jittaffew ir-riskji identifikati tal-ħasil tal-flus u l-finanzjament tat-terroriżmu abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju nazzjonali aġġornata.
265	C3.1. R1	M	Adozzjoni tal-qafas legali rivedut għat-tagħlim għall-adulti
293	C4.1. R4	M	Dhul fis-seħh tal-emendi għall-Att dwar il-Paga Minima
302	C4.3. R1	M	Adozzjoni tal-Pjan Nazzjonali kontra l-Faqar u l-Esklużjoni Soċjali 2021–2027
312	C4.3. R3	M	Adozzjoni tal-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Servizzi Soċjali 2021–2027
333	C5.1. R3	M	Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tas-Sahħa 2021–2027
351	C6.1. R1	M	L-adozzjoni ta' programmi nazzjonali ta' rinnovazzjoni tal-enerġija għal (i) bini b'abitazzjonijiet multipli, (ii) għal bini li għandu l-istatus ta' ben kulturali (kemm għall-perjodu 2021–30), kif ukoll għal (iii) tnaqqis tal-faqar enerġetiku f'oqsma ta' thassib speċjali għall-istat (għall-perjodu 2021–25)
362	C6.1. R3	M	Uffiċċju fiżiku ta' punt uniku ta' servizz għar-rinnovazzjoni tal-enerġija u sismiku stabbiliment ta' rinforz u operazzjonali
368	C6.1. R5	M	Adozzjoni tal-Programm tal-Ġestjoni Ċirkolari tal-Ispazju u l-Iżvilupp tal-Bini għall-perjodu 2021–2030 u tal-Programm għall-Iżvilupp tal-Infrastruttura Ekoloġika Urbana għall-perjodu 2021–2030
		Ammont ta' ħlas bin-nifs	EUR 804 597 701

2. It-tieni Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
2	C1.1.1. R1-I1	M	Pjattaforma digitali operazzjonali għall-ħlas tat-tariffi
6	C1.1.1. R1-I2	T	Implimentazzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni biex jitnaqqsu l-imposti mhux fiskali u parafiskali 2020
14	C1.1.1. R4-I1	M	Pubblikazzjoni ta' sejhiet għal finanzjament għal investimenti mmirati lejn attivitajiet li ma jaġhmlux ħsara lill-ambjent bi kriterji ta' eligibbiltà stabbiliti għall-applikanti u għall-proġetti (inklużi l-kriterji ta' konformità tad-DNSH)
16	C1.1.1. R4-I2	M	L-istabbiliment ta' strument finanzjarju biex jappoġġa l-investment minn intrapriżi mikro, żgħar u ta' daqs medju
19	C1.1.1. R4-I3	M	L-istabbiliment ta' strument finanzjarju biex jappoġġa l-investment minn kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja u kumpaniji kbar
21	C1.1.1. R4-I4	M	Stabbiliment ta' strument finanzjarju għal finanzjament aktar favorevoli ta' entitajiet pubbliċi
25	C1.1.1. R6	M	Emendi għall-qafas legali
36	C1.2. R1	M	Pubblikazzjoni ta' dokument ta' valutazzjoni b'rakkomandazzjonijiet biex jittaffew l-ostakli u l-proċeduri amministrattivi li jillimitaw l-użu akbar ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli
50	C1.2. R1-I3	M	Adozzjoni tal-Istrateġija għall-Iżvilupp tal-Idroġenu
63	C1.3. R1-I1	T	Network pubbliku tad-drenaġġ mibni jew mibni mill-ġdid
68	C1.3. R1-I2	T	Network pubbliku tal-provvista tal-ilma mibni jew rikostruwit
131	C1.5. R2	M	Att Ġdid dwar il-Konsolidazzjoni tal-Art Agrikola
138	C1.5. R4	M	Il-pjattaforma online għall-prevenzjoni tal-ħela tal-ikel u l-ikel aġġornat sistema tal-IT tad-donazzjoni
160	C2.1. R2	M	Titjib tas-sistema tal-IT eFondovi: Sistema ta' repożitorju għall-Awditjar u l-Kontrolli: informazzjoni għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-RRF
174	C2.2. R4	M	Emenda tal-oqfsa leġislattivi biex tithegġeg il-fużjoni volontarja funzjonali jew attwali tal-unitajiet tal-gvern lokali (LGUs) u l-adozzjoni ta' Deċiżjoni tal-Gvern Kroat dwar il-kriterji għall-ġħoti ta' incentivi fiskali għal fużjonijiet volontarji funzjonali jew attwali
202	C2.3. R4	M	Ottimizzazzjoni tal-proċess tal-ġħoti tal-permessi għall-investimenti fil-konnettività
214	C2.5. R1	M	Għodod elettronici pprovduti u kapaċitajiet amministrattivi adegwati għall-Kunsill Ġudizzjarju tal-Istat (Državno sudbeno vijeće, DSV) u l-Kunsill tal-Avukat tal-Istat (Državnoodvjetničko vijeće, DOV)
215	C2.5. R1	M	Emendi adottati għall-Att dwar il-Falliment u l-Att dwar l-Insolvenza tal-Konsumatur
216	C2.5. R1	M	Emendi adottati għall-Kodiċi ta' Proċedura Kriminali

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
266	C3.1. R1	M	Analizi komprensiva tal-htigijiet tal-edukazzjoni sekondarja
286	C4.1. R1	M	Is-supplimentazzjoni tal-politiki attivi tas-suq tax-xoghol
291	C4.1. R3	M	L-iżvilupp tal-ħiliet skont il-htigijiet tas-suq
303	C4.3. R1	M	Adozzjoni tal-Att il-ġdid dwar l-Għajnuma Soċjali
309	C4.3. R2	T	Tahriġ ta' professjonisti tal-mentoraġġ soċjali
352	C6.1. R1	M	Adozzjoni tal-Programm għar-rinnovazzjoni tal-Energija tal-bini tas-settur pubbliku għall-perjodu 2021–2030
		Ammont ta' ħlas bin-nifs	EUR 804 597 701

3. It-tielet Registrazzjoni (appoġġ li ma jithallasx lura):

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
1	C1.1.1. R1	M	Adozzjoni tal-Istrateġija għall-Evalwazzjoni tal-Effetti Ekonomiċi tar-Regolament dwar is-settur tal-SMEs mill-Gvern Kroat u l-Pjan ta' Azzjoni li jakkumpanjahha
7	C1.1.1. R1-I2	T	Implimentazzjoni ta' miżuri fil-Pjanijiet ta' Azzjoni biex jittaffa l-piż amministrattiv fuq l-ekonomija 2018, 2019, 2020
23	C1.1.1. R5-I1	M	Il-holqien ta' strument ta' finanzjament ta' ekwità u kwazi ekwità (PE)
37	C1.2. R1	M	Id-dhul fis-seħħ ta' leġislazzjoni u/jew regolamentazzjoni biex jittejjeb l-użu ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli, inkluża l-introduzzjoni ta' sistema bbażata fuq il-primjums għall-appoġġ ta' sorsi ta' enerġija rinnovabbli.
60	C1.3. R1	M	Emendi għall-qafas legali fis-settur tal-ilma
69	C1.3. R1-I2	T	Apparati tal-kejl tal-ilma installati fis-siti tal-astrazzjoni tal-ilma
74	C1.3. R1-I3	T	Kuntratti ta' xogħlijiet konklużi għal proġetti ta' protezzjoni mill-ghargħar
75	C1.3. R1-I3	T	Strutturi ta' protezzjoni kontra l-ghargħar mibnija
76	C1.3. R1-I3	T	Mogħdijiet tal-ilma rivitalizzati
83	C1.3. R2	M	Adozzjoni tal-Pjan għall-Ġestjoni tal-Iskart tar-Repubblika tal-Kroazja għall-perjodu 2023–2029
84	C1.3. R2-I1	T	Tnaqqis tas-sehem tal-iskart municipali mibgħut għar-rimi (49 %)
99	C1.4. R2	M	Il-pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tal-Infrastruttura Ferrovarja u l-Pjan ta' Ġestjoni Nazzjonali għall-Infrastruttura Ferrovarja u l-Facilitajiet tas-Servizzi
111	C1.4. R3	M	L-att il-ġdid dwar id-Dominju Marittimu u l-Portijiet tal-Baħar
114	C1.4. R3-I3	T	Lanċa bil-kejbil ġdida "Križnica" li topera tul ix-Xmara Drava fil-Municipalità ta' Pitomača
141	C1.6. R1	M	Adozzjoni tal-Istrateġija għall-Iżvilupp ta' Turizmu Sostenibbli sal-2030 tal-Gvern tar-Repubblika tal-Kroazja
144	C1.6. R1-I1	M	It-tnedija ta' sejhiet pubbliċi għat-tranzizzjoni ekoloġika u digitali tal-infrastruttura tat-turizmu pubbliku eżistenti u l-

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
			iżvilupp tal-infrastruttura tat-turiżmu pubbliku lil hinn miż-żoni turistiċi u kostali ewlenin
146	C1.6. R1-I2	M	Tniedi sejhiet pubbliċi biex tissaħħa is-sostenibbiltà u tinghata spinta lit-tranzizzjoni ekoloġika u digitali tal-intraprendituri tat-turiżmu, b'mill-inqas 50 % tal-investimenti totali jappoġġaw it-tranzizzjoni ekoloġika
150	C2.1. R1	M	Emendi għall-Att dwar is-Sistema ta' Ppjanar Strategiku u Gestjoni tal-Iżvilupp tar-Repubblika tal-Kroazja u ligijiet amministrattivi
161	C2.1. R2-I1	T	Thejjija ta' dokumentazzjoni teknika tal-proġett għal proġetti ta' tranzizzjoni ekoloġika u digitali
165	C2.2. R1-I2	T	100 % tal-uffiċjali tal-istituzzjonijiet pubbliċi kollha meħtieġa jgħaddu mill-eżami tal-istat, jgħaddu mill-eżami tal-istat b'mod digitali, abbażi ta' mudell ta' eżami ġdid.
176	C2.3. R1	M	Strategija għall-Kroazja Digitali
177	C2.3. R2 C2.3. R2.I2	M	Stabbiliment tal-pjattaformi għas-sistema centrali ta' interoperabbiltà
179	C2.3. R3-I1	T	Agġornament tal-Cloud Statali
195	C2.3. R3-I12	M	Arkivji digitali tal-Istitut Kroat għall-Assigurazzjoni tal-Pensjoni (HZMO)
229	C2.5. R1-I6	M	Il-qrati kollha tal-prim' istanza huma mgħammra u jissodisfaw il-kundizzjonijiet għas-smiġh mill-bogħod.
233	C2.6. R1	M	Adozzjoni ta' emendi għall-Att dwar il-protezzjoni ta' persuni li jirrapportaw irregolaritajiet
249	C2.7. R2	M	L-iżvilupp ta' mudell makroekonomiku strutturali tal-ekonomija Kroata għall-produzzjoni ta' previzjonijiet makroekonomiċi fuq medda medja ta' żmien, ippjanar baġitarju u l-analizi tal-politika ekonomika
256	C2.9. R1	M	Gwida dwar it-titjib tal-partecipazzjoni tal-SMEs fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku u l-akkomunament tagħhom
259	C2.9. R1-I1	M	Pubblikazzjoni ta' analizi indipendenti u rakkomandazzjonijiet konkreti biex tittejjeb il-gestjoni tal-piż tal-persunal kollu tal-istituzzjonijiet ewlenin fis-sistema tal-akkwist (MINGOR, SAFU, DKOM).
260	C2.9. R2	M	Emenda tal-qafas leġislattiv tal-akkwist pubbliku li jagħmel l-użu tal-appell elettroniku mezz obbligatorju biex jiġi pprezentat appell
273	C3.1. R2	M	Adozzjoni tal-Att il-ġdid dwar l-Attività Xjentifika u l-Edukazzjoni Għolja
275	C3.2. R1	M	L-att Ġdid dwar ix-Xjenza u l-Edukazzjoni Għolja
281	C3.2. R2	M	Qafas legali ġdid li jirregola r-rekwiżiti tal-kwalità għall-programmi ta' studju, l-istudji dottorali u l-kundizzjonijiet tax-xogħol għall-istituzzjonijiet xjentifiċi
284	C3.2. R3	M	Ligi ġdida dwar il-Fondazzjoni Kroata għax-Xjenza
294	C4.1. R4	M	Adozzjoni tal-Ligi dwar l-Indirizzar ta' Xogħol Mhux Iddikjarat u l-Ligi tax-Xogħol il-ġdida
313	C4.3. R3	M	Adozzjoni ta' standards ta' trattament għall-assistenti tal-familja
318	C5.1. R1	M	Adozzjoni tal-Qafas għall-Valutazzjoni tal-Prestazzjoni tas-Sistema tas-Saħħa (HSPA)
323	C5.1. R1-I4	M	Modernizzazzjoni tas-servizzi tas-saħħa fiċ-Ċentru tal-Isptar Kliniku KBC Diviżjoni
336	C5.1. R4	M	Emenda tal-Att dwar il-Kura tas-Saħħa u l-Att dwar l-Assigurazzjoni Obbligatorja tas-Saħħa
346	C5.1. R5	M	Titjib u estensjoni tas-servizzi telemedici
349	C5.1. R5-I3	T	Servizzi ta' teletrasfużjoni.

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
353	C6.1. R1-I1	T	Kuntratti ffirmati għar-rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini pubbliku u b'hafta abitazzjonijiet
359	C6.1. R2	M	Adozzjoni tal-Pjan Nazzjonali għall-Iżvilupp tal-Ħiliet fil-kuntest ta' impjegi ekoloġiċi relatati mal-effiċjenza enerġetika u r-rikostruzzjoni ta' wara t-terremot
363	C6.1. R3	M	Stabbiliment u thaddim ta' punt uniku ta' servizz online għar-rinnovazzjoni tal-enerġija u t-tishih sismiku
366	C6.1. R4-I1	T	Unitajiet ta' tagħmir sismiku akkwistati
		Ammont ta' hlas bin-nifs	EUR 804 597 701

4. Ir-raba' Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
39	C1.2. R1-I1	M	Permess ta' kostruzzjoni mogħti għat-titjib tan-netwerk ta' vultaġġ għoli
163	C2.2. R1	M	Qafas legiżlattiv emendat għal sistema ċentralizzata ta' għażla fl-amministrazzjoni tal-istat, l-identifikazzjoni tal-kwalifiki meħtieġa tal-impjegati taċ-ċivil u l-istabbiliment ta' sistema moderna ta' reklutaġġ
166	C2.2. R2	M	Dhul fis-seħħ ta' Atti dwar is-salarji fl-amministrazzjoni tal-istat u s-servizzi pubbliċi u tar-regolamenti għall-mobbiltà
205	C2.3. R4-I2	M	Ftehim ta' ghotja ffirmat għall-kostruzzjoni ta' infrastruttura passiva tal-komunikazzjoni elettronika
217	C2.5. R1	T	Programmi godda ta' taħriġ introdotti fil-qafas tal-programm ta' taħriġ ġudizzjarju
218	C2.5. R1	M	Adozzjoni ta' emendi għall-qafas legiżlattiv fil-qasam tal-gustizzja bl-Att il-ġdid dwar il-Proċedura Mhux Kontenzjuża.
219	C2.5. R1	T	Twaqqaf erba' ċentri ta' medjazzjoni fil-qrati kummerċjali f'Zagreb, Split, Osijek u Rijeka u adottat emendi għall-Att dwar il-Medjazzjoni
257	C2.9. R1	M	Emenda għar-Regoli dwar it-taħriġ fl-akkwist pubbliku
267	C3.1. R1	M	Adozzjoni tal-Mudell għall-Finanzjament tal-Edukazzjoni u l-Kura Bikrija tat-Tfal
276	C3.2. R1-I1	T	Finanzjament allokat għal proġetti ta' riċerka bbażati fuq sejhiet interni minn organizzazzjonijiet ta' riċerka matul l-ewwel ċiklu ta' sentejn ta' implimentazzjoni tal-ftehimiet tal-programm
297	C4.2. R1	M	Adozzjoni tal-emendi għall-Att dwar l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni
316	C4.3. R3-I3	M	Kalkolu tas-sistema tal-IT tal-prezzijiet għas-servizzi soċjali u l-fornituri tas-servizzi fin-netwerk
325	C5.1. R1-I6	T	Apparat mediku dijanjostiku fl-Isptar Kliniku (KB) Dubrava
327	C5.1. R1-I8	T	Apparati mediċi għal Trattament operazzjonali u trattament ta' pazjenti b'epilessija farmakoreżistenti fl-Isptar Kliniku (KB) Dubrava
343	C5.1. R4-I5	T	Unitajiet dijanjostiċi Ċentru tal-Isptar Kliniku (KBC) Merkur
348	C5.1. R5-I2	T	Servizzi telekardjoloġiċi
		Ammont ta' hlas bin-nifs	EUR 306 166 382

5. Il-ħames Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
8	C1.1.1. R1-I2	M	Id-digitalizzazzjoni tat-Test tal-Valutazzjoni tal-Impatt tal-SMEs permezz tal-iżvilupp ta' pjattaforma digitali għall-kollaborazzjoni tal-koordinaturi, it-taħriġ online u l-komunikazzjoni reċiproka
9	C1.1.1. R1-I2	T	Implimentazzjoni tal-azzjonijiet tal-Pjan ta' Azzjoni l-gdid biex jtnaqqsu l-imposti mhux fiskali u parafiskali
38	C1.2. R1	M	Ċertifikazzjoni Plinacro mir-regolatur nazzjonali tal-enerġija Kroat (HERA)
64	C1.3. R1-I1	T	Kuntratti ta' xogħlijiet konklużi għal proġetti ta' infrastruttura tal-ilma mormi
70	C1.3. R1-I2	T	Kuntratti ta' xogħlijiet konklużi għal proġetti ta' provvista tal-ilma
71	C1.3. R1-I2	T	Network pubbliku tal-provvista tal-ilma mibni jew rikostruwit
94	C1.4. R1-I2	T	L-istabbiliment ta' sistema funzjonali għall-eżerċizzju tad-drittijiet tal-persuni b'diżabilità fil-qasam tal-mobbiltà
127	C1.5. R1-I1	T	Ċentru ta' distribuzzjoni loġistika (LDC) mibni u operazzjonali
139	C1.5. R4-I1	M	Skema ta' Appoġġ għall-infrastruttura li tghammar lill-banek u l-intermedjarji tal-ikel fil-katina tad-donazzjoni tal-ikel
142	C1.6. R1	M	It-tfassil tal-Qafas Metodoloġiku tal-Kont Satellitari tat-Turiżmu Sostenibbli tar-Repubblika tal-Kroazja
143	C1.6. R1	M	L-att dwar it-Turiżmu li jstabbilixxi qafas għall-monitoraġġ u l-iżvilupp tas-settur tat-turiżmu
151	C2.1. R1	M	Emendi għall-Att dwar il-Valutazzjoni tal-Impatt Regolarju
168	C2.2. R2-I2	T	Mill-inqas 20 % tal-impjegati taċ-ċivil jaħdmu fil-mudell ta' xogħol intelligenti
169	C2.2. R2-I2	T	Mill-inqas 60 % tal-impjegati taċ-ċivil imharrġa fil-metodu ta' hidma intelligenti
170	C2.2. R3	M	Stabbiliment ta' servizz ta' konservazzjoni elettronika
181	C2.3. R3-I2	M	Proġett pilota dwar iċ-ċibersigurtà
183	C2.3. R3-I3	M	Stabbiliment ta' punt uniku ta' servizz
191	C2.3. R3-I9	M	Stabbiliment ta' pjattaforma ġdida għall-akkwist pubbliku u applikazzjoni mobbli
192	C2.3. R3-I10	M	Sistemi ta' ġestjoni tal-identità digitali u tar-rizorsi umani tas-CES
203	C2.3. R4-I1	M	Ftehimiet ta' għotja ffirmati għall-implimentazzjoni tal-proġetti taħt il-Qafas Nazzjonali għall-iżvilupp tal-infrastruttura tal-aċċess għall-broadband (ONP)
220	C2.5. R1	M	Ġew adottati Parametri Referenzjarji ta' Qafas Ġdid għall-hidma tal-imhallfin u giet introdotta għodda attiva għall-ġestjoni tal-kawzi ġudizzjarji
234	C2.6. R1	M	Adozzjoni ta' kodiċi ta' etika għall-membri parlamentari u kodiċi ta' etika għall-uffiċjali fl-eżekuttiv
243	C2.6. R2	M	Evalwazzjoni tal-effetti tal-Liġi dwar id-dritt ta' aċċess għall-informazzjoni
254	C2.8. R4	M	It-tisħih tas-supervizjoni tas-settur finanzjarju abbażi ta' valutazzjoni tar-riskju fil-qasam tal-AML/CFT
258	C2.9. R1	M	L-integrazzjoni ta' qafas imfassal apposta għat-taħriġ kontinwu tal-uffiċjali tal-akkwist taħt il-ProcurCompEU fl-iskema obligatorja ta' taħriġ u ċertifikazzjoni għall-akkwist pubbliku.
268	C3.1. R1	M	Adozzjoni tal-emendi għal mudell ta' taħriġ ta' gurnata sħiħa
319	C5.1. R1	T	L-ottimizzazzjoni tal-hin għat-trattament dijanjostiku — listi ta' stennija

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
337	C5.1. R4	T	Integrazzjoni funzjonali tal-isptarijiet
338	C5.1. R4	T	Proċedura ta' akkwist kongunt għall-istituzzjonijiet tas-saħħa
369	C6.1. R5	T	L-adozzjoni ta' strategiji ta' tiġdid urban ekoloġiku
371	C6.1. R6	M	Proġett pilota għall-ġestjoni sistematika tal-enerġija li tlesta b'suċċess bl-għan li jiġi ttestjat mudell ġdid ta' finanzjament għar-rinnovazzjoni tal-effiċjenza enerġetika
398	C4.3. R1	M	Dhul fis-seħh tal-emendi għall-Att dwar l-Għajnuna Soċjali u l-adozzjoni tad-Deċiżjoni dwar il-benefiċċju minimu garantit
399	C5.1. R3-I1	M	Il-holqien ta' sistema ta' finanzjament ċentralizzata ddedikata għat-tahriġ mediku speċjalizzat
		Ammont ta' hlas bin-nifs	EUR 642 949 403

6. Is-sitt Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
40	C1.2. R1-I1	T	It-titjib tal-kejbils taht l-art li jgħaqqdu 6 gżira mal-grilja kontinentali tlesta
77	C1.3. R1- I3	T	Strutturi ta' protezzjoni kontra l-għargħar mibnija
120	C1.4. R5-I2	M	Legizlazzjoni ġdida dwar is-sewqan awtonomu
167	C2.2. R2-I1	T	Is-sistema ta' ġestjoni tar-rizorsi umani, ir-Registru tal-Pubbliku Uffiċjali u Sistema ta' Salarji Ċentralizzati (RegZap — Cop), hija ikkomplementati b'disa' funzjonalitajiet godda, li jiddigitalizzaw dawk kollha relatati proċessi li għandhom jissimplifikaw u jhaffu l-emenda tal — sistema ta' salarju
171	C2.2. R3	M	L-istabbiliment ta' sistema nazzjonali ta' informazzjoni tal-arkivji
182	C2.3. R3-I2	M	Kampanja ta' prevenzjoni pubblika taċ-ċibersigurtà
184	C2.3. R3-I4	M	Sistema tal-IT CEZIH
208	C2.4. R2	M	Qafas legali ġdid dwar l-intrapriżi tal-istat, li jinkorpora r-rakkomandazzjonijiet tal-OECD.
228	C2.5. R1-I5	T	Bini tal-qorti li għadu kif gie rinnovat li jikkonforma mar-Regolament Tekniku dwar l-użu razzjonali tal-enerġija u l-protezzjoni termali fil-bini
235	C2.6. R1	T	Jizdied il-baġit tal-persunal għall-impjegati tal-korpi kontra l-korruzzjoni fis-sistema ġudizzjarja.
236	C2.6. R1	T	Jizdied il-baġit għall-akkwist ta' għodod u tagħmir tal-IT mill-awtoritajiet ġudizzjarji biex jinvestigaw il-korruzzjoni u r-reati tal-kriminalità organizzata
241	C2.6. R1-I3	M	Sistemi mtejbja ta' informazzjoni dwar id-dikjarazzjoni tal-assi għall-uffiċjali tal-istat u għall-uffiċjali ġudizzjarji
244	C2.6. R3	M	Applikazzjoni tar-rakkomandazzjonijiet tal-OECD dwar il-governanza korporattiva dwar is-sjeda magġoritarja tal-unitajiet lokali u reġjonali
246	C2.6. R4	T	Tahriġ tal-imħallfin dwar il-ġestjoni tar-riskju ta' korruzzjoni fl-akkwist pubbliku u l-protezzjoni ġudizzjarja fil-proċeduri tal-akkwist pubbliku

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
263	C2.9. R3	M	Programmi u attivitajiet immirati lejn it-tfassil u l-ġestjoni tal-akkwist pubbliku innovattiv
326	C5.1. R1-I7	T	Facilitajiet godda fiċ-Ċentru tal-Isptar Kliniku (KBC) Sestre Milosrdnice
347	C5.1. R5-I1	T	Swali operattivi diġitalizzati u integrati (Firule u Kriżine) u sistema robotika fis-sit ta' Firule installati u funzjonali
350	C5.1. R5-I4	T	Teatri operattivi Ċentru tal-Isptar Kliniku (KBC) Sestre milosrdnice mghammar b'kirurġija robotika
407	C7.1 R1-I2	M	Korp ta' koordinazzjoni tal-idroġenu
412	C7.1 R1-I3	M	Pjan ta' Żvilupp tal-Potenzjal Ġeotermali
		Ammont ta' hlas bin-nifs	EUR 505 174 531

7. Is-seba' Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
3	C1.1.1. R1-I1	M	L-aġġornament tas-sistemi START
4	C1.1.1. R1-I1	T	L-istabbiliment ta' punti ta' aċċess fiżiċi għall-pjattaforma START
5	C1.1.1. R1-I1	M	Id-diġitalizzazzjoni tal-proċessi mmirati tal-MINGOR skont il-Liġi dwar il-Proġetti ta' Investment Strateġiku tar-Repubblika tal-Kroazja, il-Liġi dwar il-Promozzjoni tal-Investment u l-Liġi dwar l-Għajnuna mill-Istat għall-Proġetti ta' Ricerka u Żvilupp u d-diġitalizzazzjoni u n-networking ulterjuri tas-sistema JRPI
10	C1.1.1. R1-I2	T	Implimentazzjoni tal-ewwel sett ta' miżuri stabbiliti fil-ħames Pjan ta' Azzjoni ġdid għat-tnaqqis tal-piż amministrattiv għall-imprednturi
12	C1.1.1. R2	T	Simplifikazzjoni jew tneħħija ta' mill-inqas 50 rekwiżiti regolatorji għas-servizzi professjonali
13	C1.1.1. R3	M	Li jistabbilixxi qafas strateġiku għall-promozzjoni tal-investment privat
28	C1.1.2. R1	M	Li temenda u tissupplimenta l-qafas legali għall-inċentiv fiskali għar-R &D@@
30	C1.1.2. R2-I3	T	Għoti ta' appoġġ biex jiġi stimulat it-tkabbir ta' negozji godda f'setturi ta' teknoloġija għolja u ta' għarfien
32	C1.1.2. R2-I5	T	Appoġġ għal proġetti għall-kummerċjalizzazzjoni tal-innovazzjoni
41	C1.2. R1-I1	T	L-aġġornament tan-netwerk ta' vultaġġ għoli (220/110 kV) lest
42	C1.2. R1	T	1 500 MW addizzjonali ta' kapaċità ta' RES installata.
43	C1.2. R1-I1	T	Għadd ta' miters intelligenti installati
47	C1.2. R1-I2	T	Kuntratti ffirmati għall-esplorazzjoni tal-potenzjal ġeotermali
61	C1.3. R1	T	L-integrazzjoni tal-fornituri tas-servizzi tal-ilma
85	C1.3. R2	T	Tnaqqis tas-sehem tal-iskart municiपालi mibgħut għar-rimi (51 %)

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
96	C1.4. R1-I4	M	L-istabbiliment ta' sistema ta' kontroll tar-rapportar li tiffunzjona tajjeb għat-trasport bit-triq tal-passiġġieri u tal-merkanzija
100	C1.4. R2	M	Riorganizzazzjoni tal-kumpaniji ferrovjarji u l-ġestjoni tan-negożju
105	C1.4. R2-I4	T	Linja ferrovjarja b'zewġ binarji f'Zagreb Kustošija — ZG Zapadni Kolodvor — Zagreb Glavni Kolodvor għal tul ta' 3.4 km rikostruwit u aġġornat
118	C1.4. R5-I1	T	L-elettrifikazzjoni u l-ekologizzazzjoni tas-sistema tas-servizzi fuq l-art tal-inġenji tal-ajru fl-Ajruport ta' Zadar
135	C1.5. R3-I1	T	Id-digitalizzazzjoni ta' mill-inqas 30 servizz pubbliku fl-agrikoltura elenkati fil-Pjan ta' Azzjoni għat-Trasformazzjoni Diġitali tas-Servizzi Pubbliċi Agrikoli
137	C1.5. R3-I3	M	L-istabbiliment ta' sistema ta' informazzjoni dwar it-traċċabbiltà
148	C1.6. R1-I3	M	Programmi edukattivi biex jissahhu l-għarfien u l-hiliet tat-turiżmu
164	C2.2. R1-I1	T	100 % tal-impjegati taċ-ċivil permanenti kollha li għadhom kif ġew reklutati fil-korpi tal-gvern huma impjegati esklussivament permezz ta' sistema ġdida ċentralizzata, digitalizzata u standardizzata tal-għażla u tar-reklutaġġ, disponibbli permezz ta' pjattaforma tal-IT żviluppata reċentement.
178	C2.3. R2-I1	M	L-istabbiliment tas-sistema ċentrali tal-interoperabbiltà
185	C2.3. R3-I5	T	Firma elettronika tal-Karta tal-Identità Diġitali
190	C2.3. R3-I8	T	Servizzi diġitali pubbliċi elettronici integrati fil-pjattaforma mobbli l-ġdida
199	C2.3. R3-I14	M	Sistema għall-fatturi elettronici u l-kontabbiltà tal-VAT online
210	C2.4. R4	T	Ir-realizzazzjoni tal-bejgħ ta' 90 intrapriża tal-Istat li mhumiex ta' interess partikolari għar-Repubblika tal-Kroazja u li huma ġestiti mis-CERP
212	C2.4. R5	M	L-iżvilupp ta' sistema tal-IT u metodologija għat-tnaqqis tal-portafoll tal-proprjetà tal-Istat u attivazzjoni aktar rapida u effiċjenti tal-assi tal-gvern mhux użati
224	C2.5. R1-I1	M	Id-deċizjonijiet ġodda kollha tal-qorti tal-prim' istanza u tat-tieni istanza li jtemmu l-proċedimenti huma anonimizzati u ppublikati fuq il-portal.
226	C2.5. R1-I3	M	Sistema ta' eSpis aġġornata b'funzjonalitajiet ġodda u arkitettura ġdida integrata fiċ-Ċentru ta' Servizi Kondivizi (CDU)
238	C2.6. R1	T	It-tnaqqis tat-tul medju tal-kawzi tal-qorti għall-korruzzjoni u r-reati tal-kriminalità organizzata
240	C2.6. R1-I2	M	L-istabbiliment ta' sistema ta' informazzjoni għall-ġestjoni tal-infrastruttura etika tal-impjegati taċ-ċivil
252	C2.8. R2	T	Tissahha is-supervizjoni permezz ta' laqgħat regolari tal-Grupp ta' Hidma Interistituzzjonali dwar is-Supervizjoni
261	C2.9. R2	T	Tnaqqis taż-żmien medju għat-trattament tal-appelli u d-deċizjonijiet
277	C3.2. R1-I1	T	Sehem ta' universitajiet jew istituti ta' riċerka li ffirmaw ftehimiet tal-programm
288	C4.1. R2	M	Dhul fis-sehħ tal-emendi għall-Att dwar is-Suq tax-Xogħol
289	C4.1. R2	M	Kwalità mtejbja tal-appoġġ għall-gruppi vulnerabbli
295	C4.1. R4	T	Żieda fil-proporzjon tal-paga minima għall-paga grossa medja fl-2024 għal 50 %.
296	C4.1. R4	T	Tnaqqis tas-sehem ta' kuntratti temporanji għal 17 %
299	C4.2. R1	T	Żieda ta' mill-inqas 10 % fl-introjtu totali tal-pensjoni għall-benefiċjarji tal-forma ridefinita tal-pensjoni tas-superstiti
301	C4.2. R1	T	Żieda ta' 3 % fil-pensjoni minima

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
305	C4.3. R1	M	Adozzjoni ta' regola normattiva dwar il-benefiċċji soċjali funzjonalment integrati
308	C4.3. R1-I2	M	Disponibbiltà digitali ta' informazzjoni dwar il-benefiċċji tal-protezzjoni soċjali fil-livell nazzjonali
314	C4.3. R3-I1	T	It-tishih tal-kapaċità tal-bniedem biex jitwasslu servizzi bbażati fil-komunità
378	C1.3. R2-I1	M	Dhul fis-seħh tar-Regolament dwar it-Taxxa fuq il-Miżbljet
408	C7.1 R1-I2	M	Studju tal-Pjan għall-Iżvilupp u l-Implimentazzjoni tal-Istrateġija Kroata għall-Idroġenu sal-2050
		Ammont ta' hlas bin-nifs	EUR 699 096 086

8. It-tmien Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
78	C1.3. R1-I3	T	Mogħdijiet tal-ilma rivitalizzati
119	C1.4. R5-I2	T	Prototipi ta' verifika ta' vetturi kompletament awtonomi u elettrici u l-ittestjar rilevanti
133	C1.5. R2-I2	T	Titjib tas-sistema ta' informazzjoni operazzjonali għall-monitoraġġ tal-art agrikola u l-istabbiliment ta' 90 stazzjon permanenti għall-monitoraġġ tal-kundizzjoni tal-art agrikola
175	C2.2. R4-I1	M	Mekkaniżmu ta' appoġġ għall-konnessjonijiet funzjonali u reali volontarji u l-istabbiliment ta' sistema shiha ta' appoġġ għall-akkoppjament funzjonali u effettiv tal-unitajiet
239	C2.6. R1-I1	M	Evalwazzjoni tal-effetti tal-kampanja ta' informazzjoni nazzjonali kontra l-korruzzjoni
242	C2.6. R1-I4	T	Aġġornament ta' 4 centru reġjonali tal-Uffiċċju Nazzjonali tal-Pulizija għall-Glieda kontra l-Korruzzjoni u l-Kriminalità Organizzata (PN USKOK)
282	C3.2. R2-I1	T	Għotjiet mogħtija skont il-qafas ta' programmazzjoni biex jiziedu d-disponibbiltà u l-impjegabbiltà tal-gradwati fl-oqsma STEM/ICT u tittejjeb il-mobbiltà tagħhom għall-kooperazzjoni nazzjonali u internazzjonali
290	C4.1. R2	T	Kwalità mtejba tal-appoġġ għal mill-inqas 5 000 persuna minn gruppi vulnerabbli
298	C4.2. R1	M	Adozzjoni tal-Att li jemenda l-Att dwar il-Fondi ta' Pensjoni Obbligatorja.
339	C5.1. R4-I1	T	Ġestjoni ċentrali ta' preparazzjonijiet parenterali f' 8 sptar
342	C5.1. R4-I4	T	Sistema għall-monitoraġġ tan-nuqqasijiet ta' prodotti mediċinali bbażati fuq it-teknoloġija tal- "blockchain"
365	C6.1. R4	M	Integrizzjoni ta' data sismika
406	C7.1 R1	M	Dhul fis-seħh ta' legiżlazzjoni li tistabbilixxi s-sistema l-ġdida ta' awtokonsum
		Ammont ta' hlas bin-nifs	EUR 204 095 476

9. Id-disa' Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
11	C1.1.1. R1-I2	T	Implimentazzjoni tat-tieni sett ta' miżuri stabbiliti fil-hames Pjan ta' Azzjoni l-ġdid biex ikompli jitnaqqas il-piż amministrattiv fuq l-intraprendituri
15	C1.1.1. R4-I1	T	L-ghoti ta' fondi lill-SMEs u lill-kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja għal investimenti mmirati lejn attivitajiet li ma jagħmlux ħsara lill-ambjent
29	C1.1.2. R2-I2	T	Appoġġ lill-SMEs biex itejbu l-kapaċità ta' ġestjoni
48	C1.2. R1-I2	M	Ir-riżultati tal-potenzjal ġeotermali għat-tishin distrettwali jsiru disponibbli għall-pubbliku
51	C7.1 R1-I1	M	Finanzjament ta' proġett tal-idroġenu rinnovabbli
65	C1.3. R1-I1	T	Impjanti tat-trattament tal-ilma mormi mibnija
66	C1.3. R1-I1	T	Network pubbliku tad-drenaġġ mibni jew mibni mill-ġdid
72	C1.3. R1-I2	T	Network pubbliku tal-provvista tal-ilma mibni jew rikostruwit
79	C1.3. R1-I3	T	Strutturi ta' protezzjoni kontra l-ghargħar mibnija
86	C1.3. R2-I1	T	Facilitajiet ta' separazzjoni mibnija
87	C1.3. R2-I1	T	Facilitajiet mibnija għat-trattament tal-bijoskart miġbur separatament
88	C1.3. R2-I1	T	Sit ta' separazzjoni tal-iskart funzjonali fiss/mobbli
107	C1.4. R2-I6	T	Żewġ prototipi ta' ferroviji tal-batteriji prodotti
104	C1.4. R2-I3	T	Hames punti ta' kongestjoni mneħħija fuq sezzjonijiet b'veloċitajiet attwali ta' restrizzjoni waqt it-thaddim ta' 60 km/h
112	C1.4. R3-I1	T	Terminal ġdid tal-passiġġieri fil-port tal-belt ta' Split u port imtejjeb ta' Bol — Brač
117	C1.4. R4-I2	T	30 tramm ġdid ikkonsenjat għat-trasport pubbliku
122	C1.4. R5-I2	M	Servizz ġdid ta' trasport urban ta' vetturi kompletament awtonomi u elettrici adattat għall-htigijiet tal-passiġġieri b'diżabilità u infrastruttura speċjalizzata
136	C1.5. R3-I2	M	It-twaqqif ta' pjattaforma għall-Agrikoltura Intelliġenti
149	C1.6. R1-I3	T	Persuni edukati fi programmi edukattivi relatati mat-turiżmu
152	C2.1. R1	T	Tnaqqis tal-piż amministrattiv li jaffettwa direttament liċ-ċittadini, permezz tad-diġitalizzazzjoni u s-simplifikazzjoni tal-proċeduri
153	C2.1. R1-I1	T	Id-diġitalizzazzjoni tal-immappjar tal-proċessi kummerċjali kollha fil-qasam tal-ippjanar strateġiku u l-valutazzjoni tal-impatt regolatorju
162	C2.1. R2-I1	T	Thejjija ta' dokumentazzjoni teknika tal-proġett għal proġetti ta' tranżizzjoni ekoloġika u diġitali
186	C2.3. R3-I6	M	Tiġib tan-netwerk tal-infrastruttura tal-informazzjoni tal-Istat (DII)
187	C2.3. R3-I6	T	Utenti ġodda tan-netwerk tal-infrastruttura tal-informazzjoni tal-Istat (DII)
188	C2.3. R3-I7	M	Pjanijiet spazjali diġitali
189	C2.3. R3-I7	M	Aġġornament tas-Sistema ta' Informazzjoni dwar il-Pjanijiet Ġeografici
442	C2.4 R2	M	Politika ta' Sjieda għal intrapriži tal-Istat
230	C2.5. R1-I6	M	Tiġib tal-infrastrutturi tal-ICT fil-korpi ġudizzjarji
237	C2.6. R1	M	L-istabiliment ta' pjattaforma tal-IT għall-monitoraġġ tal-implimentazzjoni ta' miżuri nazzjonali kontra l-korruzzjoni
264	C2.9. R3	T	Tahriġ dwar l-akkwist tal-innovazzjoni
280	C3.2. R1-I1	T	Riorganizzazzjonijiet ta' istituzzjonijiet ta' edukazzjoni għolja u istituti xjentifiċi
285	C3.2. R3-I1	T	Għotjiet mogħtija taħt "programm pilota" li jappoġġa l-istabiliment ta' qafas riformat tar-R &I.

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
287	C4.1. R1	T	Għadd ta' benefiċjarji tal-miżuri attivi godda tal-politika tas-suq tax-xogħol
300	C4.2. R1	M	Adozzjoni tal-emendi għall-Att dwar l-Assigurazzjoni tal-Pensjoni
307	C4.3. R1-I1	T	Aċċess għad-data tal-unitajiet tal-gvern lokali dwar il-benefiċċji soċjali għal kull benefiċjarju individwali
310	C4.3. R2-I1	T	L-impjeg ta' professjonisti tal-mentoragg soċjali
324	C5.1. R1-I5	T	Bini tal-Blokk Operattivi Ċentrali b'kontenut ta' akkumpanjament tal-Isptar Ġenerali Varaždin
329	C5.1. R2	M	It-titjib u l-armonizzazzjoni tal-kwalità tal-kura tas-saħħa permezz tal-iżvilupp ta' Linji Gwida Kliniċi elettronici
331	C5.1. R2-I1	T	It-titjib tal-kwalità tar-radjoterapija tal-onkoloġija
332	C5.1. R2-I2	T	Pjattaforma tal-IT unika għall-konnessjoni, il-monitoragg u l-kura ottimali tal-pazjenti onkoloġiċi
340	C5.1. R4-I2	T	Sistema ta' terapija unitarja għal forom solidi ta' mediċini f' 40 sptar Kroat
344	C5.1. R4-I5	T	Il-monitoragg tal-eżiti tat-trattament ta' pazjenti kroniċi mhux fl-isptarijiet fl-ispizeriji pubbliċi
380	C1.3. R2-I1	T	Tagħmir għat-trattament tal-bijoskart
429	C7.2 R1	T	Sessjonijiet ta' hidma parteċipattivi mwettqa
430	C7.2 R2	T	Adozzjoni ta' strateġiji ta' tiġdid urban ekoloġiku
444	C1.1.1. R4-I5	M	Politika ta' investment għal investimenti diġitali strateġiċi u investimenti ekoloġiċi strateġiċi
		Ammont ta' hlas bin-nifs	EUR 320 117 457

10. L-għaxar Installazzjoni (appoġġ mhux ripagabbli):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
17	C1.1.1. R4-I2	T	Self/sussidji tar-rata tal-imghax mogħtija lil intraprizi mikro, żgħar u ta' daqs medju
18	C1.1.1. R4-I2	T	Self/sussidji tar-rata tal-imghax mogħtija lil intraprizi mikro, żgħar u ta' daqs medju
20	C1.1.1. R4-I3	T	Għadd ta' proġetti mogħtija għal kumpaniji b'kapitalizzazzjoni medja u intraprizi kbar
22	C1.1.1. R4-I4	T	Krediti mogħtija għal proġetti tas-settur pubbliku
24	C1.1.1. R5-I1	T	Investimenti magħmula fi strumenti ta' ekwità u kważi ekwità
26	C1.1.1. R6-I1	T	Investimenti fit-trasformazzjoni u l-kompetittività tal-industriji kulturali u kreattivi
27	C1.1.1. R6-I2	M	It-twaqqif ta' sistema għall-verifika tal-fatti
31	C1.1.2. R2-I4	T	L-appoġġ għat-ktabbir ta' negozji godda permezz tal-istabbiliment ta' programm aċċelleratur.
33	C1.1.2. R3-I2	T	Appoġġ ta' għotja fil-forma ta' vawċers
34	C1.1.2. R3-I3	T	Appoġġ ta' għotja għat-trasformazzjoni diġitali tal-SMEs Kroati
44	C1.2. R1-I1	M	L-aġġornament tan-network ta' vultaġġ għoli (220/110 kV) u tan-network ta' distribuzzjoni

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
52	C7.1 R1-I1	M	Tnediet offerta pubblika għal kapaċità addizzjonali tal-idroġenu
53	C7.1 R1-I1	T	Inbnew mill-inqas 2 stazzjon tal-iċċarġjar tal-idroġenu
54	C7.1 R1-I1	M	Studji dwar il-Ħżin Ġeoloġiku tal-Karbonju
90	C1.3. R2-I2	T	Rimedju tal-miżbliet
95	C1.4. R1-I3	M	L-istabiliment ta' sistema elettronika nazzjonali ta' ħżin u skambju ta' data dwar it-trasport bit-triq (NSCP)
97	C1.4. R1-I5	M	L-iżvilupp ta' sistema ta' monitoraġġ għat-trasport ta' oġġetti perikolużi bit-triq (e-ADR)
108	C1.4. R2-I7	M	Il-modernizzazzjoni tas-sistemi tal-IT tat-Trasport tal-Passiġġieri ta' Maqghuda
116	C1.4. R4-I1	M	70 xarabanks li jaħdmu bi fjuwil alternattiv (elettriċi u/jew idroġenu)
123	C1.4. R5-I2	T	50 000 vawċers mingħajr ħlas għal vjaġġi b'vettura kompletament awtonoma għall-persuni b'diżabilità u/jew li qed jiffaċċjaw diffikultajiet fl-użu ta' mezzi oħra tat-trasport pubbliku
124	C1.4. R5-I3	T	2 000 vetturi tat-triq li jaħdmu b'enerġija alternattiva (elettriċi u/jew idroġenu)
125	C7.1 I2	M	1 300 punti tal-iċċarġjar elettriku veloċi
128	C1.5. R1-I1	T	Mill-inqas tliet ċentri ta' distribuzzjoni logistika (LDC) mibnija u operazzjonali
129	C1.5. R1-I2	T	Taħriġ għall-organizzazzjonijiet tal-produtturi
130	C1.5. R1-I2	M	Sistema għat-tikkettar tal-frott u l-ħxejjex
145	C1.6. R1-I1	M	Finalizzazzjoni ta' proġetti aġġudikati għall-kostruzzjoni u l-adattament tal-infrastruttura tat-turiżmu pubbliku
147	C1.6. R1-I2	M	L-iffinalizzar tal-proġetti ta' investiment mogħtija biex tissaħħaħ is-sostenibbiltà u titrawwem it-tranzizzjoni ekoloġika u digitali tal-intraprendituri tat-turiżmu
172	C2.2. R3-I1	T	Il-ħolqien ta' sett ta' 60 bażi ta' konservazzjoni disponibbli għall-pubbliku għall-aktar siti kulturali u storiċi kumplessi ta' valur monument għoli
173	C2.2. R3-I2	T	600 il-kreaturi tad-dokumenti jużaw is-sistema ta' informazzjoni tal-arkivji
180	C2.3. R3-I1	T	Żieda fl-għadd ta' utenti fiċ-Ċentru ta' Servizzi Kondiviżi
193	C2.3. R3-I10	M	It-titjib tad-diġitalizzazzjoni tas-CES
194	C2.3. R3-I11	M	Sistema tal-IT aġġornata tal-Istitut Kroat għall-Assigurazzjoni tal-Pensjoni (HZMO)
196	C2.3. R3-I12	M	L-arkivji Diġitali tal-Istitut Kroat tal-Assigurazzjoni tal-Pensjoni (HZMO)
197	C2.3. R3-I13	M	Sistema ta' Informazzjoni Aġġornata tal-Amministrazzjoni tat-Taxxa
200	C2.3. R3-I15	T	Għodod fis-sistema tal-IT tat-turiżmu
201	C2.3. R3-I16	T	Moduli ta' applikazzjonijiet godda għas-sistema tal-IT sportiva
204	C2.3. R4-I1	M	Aċċess għall-broadband għall-unitajiet domestiċi f'żoni bojod tal-NGA
206	C2.3. R4-I2	T	Aċċess għall-5G
209	C2.4. R3	T	Taħriġ għall-ministeri kompetenti u l-unitajiet ċentrali ta' koordinazzjoni fattivitajiet ta' governanza korporattiva
211	C2.4. R4	T	Ir-realizzazzjoni tal-bejgħ ta' 20 intrapriża tal-Istat fil-portafoll tas-CERP
213	C2.4. R5	T	Żieda fil-kummerċjalizzazzjoni, is-simplifikazzjoni u l-attivazzjoni ta' proprjetà tal-Istat
221	C2.5. R1	T	Tnaqqis tat-tul ta' żmien tal-litigazzjoni u tal-kawżi kummerċjali
222	C2.5. R1	T	Tnaqqis tal-għadd totali tal-kawżi pendenti kollha

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
225	C2.5. R1-I2	T	60 % tad-data tar-registrazzjoni tal-art u tad-data katastali integrata
227	C2.5. R1-I4	T	Kostruzzjoni ta' zona ta' garaxx għall-Pjazza Ġustizzja f'Zagreb
245	C2.6. R3	M	Valutazzjoni tal-effetti tal-implimentazzjoni tal-Programm Kontra l-Korruzzjoni 2021–2022 għall-kumpaniji b'maġġoranza tal-ishma tal-gvern lokali u tal-unitajiet tal-gvern reġjonali
269	C3.1. R1	T	Parteċipazzjoni fl-edukazzjoni u l-kura bikrija tat-tfal
270	C3.1. R1-I1	T	Għadd ta' postijiet mibnija fl-ECEC
271	C3.1. R1-I2	T	Għadd ta' klassijiet tal-iskejjel primarji mibnija jew mibnija mill-ġdid
274	C3.1. R2-I1	T	Infrastruttura u tagħmir diġitali mwassla lill-istituzzjonijiet pubbliċi tal-edukazzjoni għolja
278	C3.2. R1-I1	T	Proġetti ta' riċerka kkompletati, fil-qasam "Ekoloġiku", minn organizzazzjonijiet xjentifiċi li ffirmaw Ftehimiet tal-Programm ġodda
279	C3.2. R1-I1	T	Finanzjament allokat għal proġetti ta' riċerka bbażati fuq sejhiet interni minn organizzazzjonijiet ta' riċerka
283	C3.2. R2-I2	T	Proġetti ta' infrastruttura għal riċerka applikata u mmirata
292	C4.1. R3-I1	T	Użu ta' vawċers tal-edukazzjoni
304	C4.3. R1	T	Benefiċjarji tal-Benefiċċju Minimu Garantit u l-kumpens nazzjonali għall-persuni anzjani
317	C4.3. R3-I4	T	Il-bini ta' ċentri għall-kura istituzzjonali, fid-dar u fil-komunità tal-anzjani
328	C5.1. R1-I9	M	Proġett ta' Żvilupp taċ-Ċentru tal-Isptarijiet Kliniċi (KBC) Zagreb
334	C5.1. R3-I1	T	Taħriġ mediku speċjalizzat fil-livell bażiku primarju tal-kura tas-saħħa
335	C5.1. R3-I2	T	Baċcellerati ta' taħriġ speċjalizzat tal-infermerija fil-mediċina ta' emerġenza
341	C5.1. R4-I3	T	Monitoraġġ tal-mediċini fis-sistema tal-isptarijiet mill-ispizerija għall-pazjent
354	C6.1. R1-I1	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini b'hafna abitazzjonijiet
355	C6.1. R1-I1	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini pubbliċi
358	C6.1. R1-I3	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini bl-istatus ta' beni kulturali
360	C6.1. R2	M	Ċertifikazzjoni tat-taħriġ
364	C6.1. R3	T	Taħriġ komplut għall-impjegati pubbliċi għall-forniment ta' servizzi ta' punt uniku ta' servizz
367	C6.1. R4-I1	M	Taħriġ għall-impjegati tal-Isthariġ Sismoloġiku
370	C6.1. R5	T	Finalizzazzjoni ta' proġett pilota identifikat permezz ta' strateġiji ekoloġiċi ta' tiġdid urban
376	C1.2 R1-I1	T	Għadd ta' miters intelligenti <u>installati</u>
377	C1.2 R1-I1	M	Kapaċità ġdida ta' ħzin tal-batteriji tal-enerġija
381	C1.3. R2-I1	T	Kostruzzjoni ta' stazzjonijiet ta' trasferiment ta' skart
396	C3.1. R1-I3	T	L-għadd ta' klassijiet tal-edukazzjoni sekondarja rinnovati jew mibnija
401	C6.1. R2	M	Registrazzjoni fil-programm ewlieni l-ġdid offrut
413	C7.1 R1-I3	T	Xoghlijiet ta' thaffir ġeotermali mwettqa
414	C7.1 I1	M	103 xarabanks li jahdmu bi fjuwil alternattiv (elettriċi u/jew idroġenu)
415	C7.1 I1	T	Unità waħda tal-enerġija tal-idroġenu biex jithaddmu lokomottivi elettriċi li jinsabu f'vagon separat (HERMES)

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
431	C7.2 R2	T	Finalizzazzjoni ta' proġetti pilota identifikati permezz tal-istrategiji ta' tiġdid urban ekoloġiku
445	C1.1.1. R4-I5	M	Injezzjoni ta' ekwità għal investimenti diġitali strateġiċi u investimenti ekoloġiċi strateġiċi
448	C7.2 I3	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija u ta' wara t-terremot ta' bini pubbliku li saritlu hsara mit-terremoti
		Ammont ta' hlas bin-nifs	EUR 695 152 190

2. Self

Il-hlasijiet parzjali msemija fl-Artikolu 3(2) għandhom jiġu organizzati kif ġej:

1. L-ewwel Hlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self):

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
55	C7.1 R1-I5	M	Adottat pjan għall-produzzjoni u l-użu ta' bijokarburanti fit-trasport
405	C6.1 R1 -I4	M	Linji gwida għar-rinnovazzjoni tal-enerġija tal-bini bl-istatus ta' beni kulturali
421	C7.1 I3	M	Kuntratt għal tagħmir għall-espansjoni tat-terminal tal-LNG fuq il-gżira ta' Krk
423	C7.1 I3	M	Kuntratt għal xogħlijiet ta' espansjoni tal-pajp għat-trażmissjoni ta' gass Zlobin — Bosiljevo
		Ammont ta' hlas bin-nifs	EUR 303 868 355

2. It-tieni Hlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self):

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
382	C1.3. R3	M	Adozzjoni tal-Pjan ta' Azzjoni Nazzjonali għat-Tnaqqis tat-Telf fl-Ilma
385	C1.3. R3	M	Dhul fis-seħh tar-Regolament dwar il-Kunsill għas-Servizzi tal-Ilma
393	C2.2 R5	M	Dhul fis-seħh ta' ligijiet amministrattivi li jirregolaw il-mudelli l-godda tal-pagi u s-sistema centralizzata tal-għażla fis-servizzi civili u pubbliċi

425	C7.1 I3	M	Sejha għall-offerti għall-akkwist ta' pajpijiet għall-espansjoni tal-pipeline tal-gass Bosiljevo — Sisak — Kozarac
427	C7.1 I3	M	Sejha għall-offerti għall-akkwist ta' pajpijiet għall-espansjoni tas-sezzjoni Lučko — Zabok tal-interkonnettur bejn il-Kroazja u s-Slovenja
438	C7.2 I2	T	Kuntratti ffirmati għar-rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini b'hafna abitazzjonijiet li saritlu hsara mit-terremoti
		Ammont ta' hlas bin-nifs	EUR 455 802 533

3. It-tielet Hlas Parzjali (appoġġ fil-forma ta' self):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
154	C2.1. R1-I2	T	Moduli ta' taħriġ għall-ippjanar strateġiku u l-valutazzjoni tal-impatt regolatorju fil-livell nazzjonali, reġjonali u lokali
315	C4.3. R3-I2	T	Sistema Unika ta' Informazzjoni (Sistema ta' Informazzjoni SocSkrb)
373	C1.1.1.R5	M	Adozzjoni tal-Qafas Strateġiku għall-Iżvilupp tas-Suq tal-Kapital fil-Kroazja u l-Pjan ta' Azzjoni li jakkumpanjah
383	C1.3. R3	M	L-awtorità Nazzjonali għall-Monitoraġġ tat-Telf fl-Ilma stabbilita
386	C1.3. R3	T	Il-bini tal-kapaċità tal-Kunsill għas-Servizzi tal-Ilma
402	C6.1. R7	M	Ftehimiet iffirmati dwar l-implimentazzjoni tal-proġett pilota
		Ammont ta' hlas bin-nifs	EUR 531 769 622

4. Ir-raba' Installazzjoni (appoġġ għas-self):

Numru sekwenzjali	Miżura Relatata (Riforma jew Investiment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
320	C5.1. R1-I1	T	Aċċess għall-kura fl-ispizeriji u l-medicini
375	C1.1.1. R7	M	Adozzjoni tal-Ewwel Pjan ta' Azzjoni biex jiġu appoġġati l-oġġettivi ta' <u>finanzi</u> sostenibbli
424	C7.1 I3	T	Kostruzzjoni tal-pipeline tal-gass ta' Zlobin — Bosiljevo estiz
433	C7.2 R4	M	Programm ta' edukazzjoni għall-ħaddiema minn pajjiżi terzi
		Ammont ta' hlas bin-nifs	EUR 822 976 794

5. Il-ħames Installazzjoni (appoġġ għas-self):

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
155	C2.1. R1-I2	T	Jiem ta' taħriġ imwettqa għall-uffiċjali marbuta mas-sistema tal-ippjanar strateġiku u l-implimentazzjoni tal-impatti regolatorji fil-livell nazzjonali u reġjonali
321	C5.1. R1-I2	T	Forniment ta' kura tas-saħħa primarja mobbli outpatient
384	C1.3. R3	T	Adozzjoni ta' pjanijiet ta' azzjoni għat-tnaqqis tat-telf tal-ilma tal-operaturi tal-ilma
388	C1.3. R3	T	Impjanti tat-trattament tal-ilma mormi mibnija
389	C1.3. R3	T	Network pubbliku tad-drenagg mibni jew mibni mill-ġdid
391	C1.3. R3-I2	T	Network pubbliku tal-provvista tal-ilma mibni jew rikostruwit
394	C2.3 R3- I17	M	Il-liġi dwar l-istabbiliment tar-Registru tal-Popolazzjoni, il-Familja u l-Unitajiet Domestiċi (SOK)
422	C7.1 I3	T	L-espansjoni tat-terminal tal-LNG fuq il-gżira ta' Krk operazzjonali
446	C1.1.1. R4-I6	M	Politika ta' investment għal investimenti strateġiċi fid-difiża u s-sigurtà
		Ammont ta' hlas bin-nifs	EUR 580 654 154

6. Is-sitt Installazzjoni (appogg għas-self):

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
93	C1.4. R1-I1	M	Sistema elettronika ġdida ta' pedagg
443	C2.5. R1-I7	T	Bini mibni ġdid fil-Pjazza Ġustizzja f'Zagreb
397	C3.1. R1-I4	T	Għadd ta' klassijiet tal-iskejjel primarji mibnija jew mibnija mill-ġdid
322	C5.1. R1-I3	T	Bini ġdid fil-kumpless tad-Dott Kliniku tal-Mard Infettiv Fran Mihaljević
356	C7.2 I2	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija u ta' wara t-terremot ta' bini b'hafna abitazzjonijiet li saritlu hsara mit-terremoti
357	C7.2 I2	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija u ta' wara t-terremot ta' bini pubbliki li saritlu hsara mit-terremoti
403	C6.1. R7	T	Proġett pilota li tlesta
404	C6.1. R7	M	Linji gwida nazzjonali dwar l-użu ċirkolari tal-iskart tal-kostruzzjoni mill-bini bi status ta' beni kulturali

Numru sekwenzjali	Mizura Relatata (Riforma jew Investment)	Stadju importanti/Mira	L-isem
418	C7.1 R1-I4	M	Infrastruttura tal-iċċarġjar għax-xarabanks elettrici
419	C7.1 R1-I6	T	Sostituzzjoni ta' transformers tal-elettriku
420	C7.1 R1-I6	T	Rikostruzzjoni ta' substazzjonijiet elettrici
426	C7.1 I3	T	Kostruzzjoni tal-pipeline espandut tal-gass Bosiljevo — Sisak — Kozarac
428	C7.1 I3	T	Kostruzzjoni tas-sezzjoni estiża Lučko — Zabok tal-interkonnettur Kroazja — Slovenja
432	C7.2 R3	T	Finalizzazzjoni ta' proġetti pilota identifikati permezz tal-istrateġiji ta' tiġdid urban ekoloġiku
435	C7.2 I1	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini b'hafna abitazzjonijiet
436	C7.2 I1	T	Rinnovazzjoni tal-enerġija ta' bini pubbliku
437	C7.2 I1	T	L-installazzjoni ta' sistemi ta' enerġija rinnovabbli f'bini pubbliku
439	C7.2 I2	T	L-installazzjoni ta' sistemi ta' enerġija rinnovabbli f'bini pubbliku li saritlu hsara mit-terremoti
440	C1.3 R3-I3	T	Strutturi ta' protezzjoni kontra l-gharghar mibnija
441	C1.3 R3-I3	T	Mogħdijiet tal-ilma rivitalizzati
447	C1.1.1. R4-I6	M	Injezzjoni ta' ekwità għal investimenti strateġici fid-difiża u s-sigurtà
		Ammont ta' hlas bin-nifs	EUR 1 559 085 514

SEZZJONI 3: ARRANGAMENTI ADDIZZJONALI

1. Arrangamenti għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza

Il-monitoraġġ u l-implimentazzjoni tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza tal-Kroazja għandhom isiru f'konformità mal-arrangamenti li ġejjin:

Għandha tiġi stabbilita struttura ta' governanza, monitoraġġ u implimentazzjoni f'diversi livelli b'kompiti u responsabbiltajiet iddedikati applikabbli f'kull livell kif stabbilit hawn taħt:

- a) Bord ta' tmexxija, ippresedut mill-Prim Ministru, responsabbli għat-tmexxija politika u l-monitoraġġ tal-implimentazzjoni tal-pjan.
- b) Kumitat ta' Implimentazzjoni, magħmul minn rappreżentanti tal-kabinet tal-Prim Ministru, il-korp ta' koordinazzjoni, il-korpi ta' implimentazzjoni, l-awtorità tal-awditjar, il-korp responsabbli biex jibgħat it-talbiet għall-pagamenti, u l-Ministeru għall-Iżvilupp Reġjonali u l-Fondi tal-UE, responsabbli għall-monitoraġġ u l-implimentazzjoni ġenerali tal-pjan kif ukoll l-iżgurar tal-konsistenza ma' fondi oħra tal-UE.
- c) Korp Ċentrali ta' Koordinazzjoni, stabbilit taħt il-Ministeru tal-Finanzi (Direttorat għall-analiżi makroekonomika) u inkarigat bil-koordinazzjoni u l-monitoraġġ operazzjonali tal-pjan għall-irkupru u r-reżiljenza, inkluż il-monitoraġġ attiv tal-progress fl-implimentazzjoni tal-miżuri abbażi tal-istadji importanti u l-miri stabbiliti għal kull komponent.
- d) L-awtorità tal-awditjar, l-Aġenzija għall-Awditjar tas-Sistema ta' Implimentazzjoni tal-Programmi tal-Unjoni Ewropea, li għandha l-mandat li twettaq awditi fil-kamp ta' applikazzjoni tal-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza.
- e) Il-korp responsabbli biex jibgħat it-talbiet għall-ħlas, il-Fond Nazzjonali taħt il-Ministeru tal-Finanzi, responsabbli għat-tfassil u l-preżentazzjoni tat-talbiet għall-ħlas u d-dikjarazzjonijiet tal-ġestjoni.
- f) Il-korpi ta' implimentazzjoni u l-aġenziji responsabbli għall-implimentazzjoni ta' kull miżura speċifika kif ukoll il-monitoraġġ tal-progress tal-proġetti.

Il-pjan Kroat għall-irkupru u r-reżiljenza jiddikjara li l-proċeduri huma fis-seħh biex tiġi żgurata l-konformità mad-dritt tal-Unjoni u dak nazzjonali applikabbli, matul l-implimentazzjoni tal-miżuri. Barra minn hekk, dawn il-proċeduri għandhom jiġu applikati biex jindirizzaw l-irregolaritajiet serji kollha (frodi, korruzzjoni, kunflitt ta' interess) u finanzjament doppju billi jippermettu li l-kontrolli u l-awditi jiġu implimentati fil-livell tal-Ministeru. Sabiex jiġi żgurat li tiġi rrapportata data affidabbli, il-korpi ta' implimentazzjoni responsabbli għal kull komponent għandhom iwettqu kontrolli amministrattivi u fuq il-post. Għandhom jitwettqu kontrolli regolari dwar il-veraċità u l-preċiżjoni tad-data mill-korp ta' koordinazzjoni f'kooperazzjoni mal-Fond Nazzjonali. Barra minn hekk, l-awtorità tal-awditjar, se twettaq kontrolli tat-tieni livell, abbażi ta' ċiklu ta' nofs is-sena, inklużi awditi tas-sistema u awditi dwar il-kisba tal-istadji importanti u l-miri.

2. Arrangamenti biex jingħata aċċess shih lill-Kummissjoni għad-data sottostanti

Sabiex tipprovdi aċċess shih lill-Kummissjoni għad-data rilevanti sottostanti, il-Kroazja għandu jkollha fis-seħh l-arrangamenti li ġejjin:

Il-korp Ċentrali ta' Koordinazzjoni għandu jkun responsabbli għall-implimentazzjoni ġenerali tal-pjanijiet għall-irkupru u r-reżiljenza, għall-iżgurar tal-koordinazzjoni ma' awtoritajiet rilevanti oħra fil-pajjiż (inkluż l-iżgurar tal-koerenza fir-rigward tal-użu ta' fondi oħra tal-UE), għall-monitoraġġ tal-progress dwar l-istadji importanti u l-miri, u għall-forniment tar-rapportar kollu meħtieġ.

Fit-twettiq ta' dmirijietu, il-Korp ta' Koordinazzjoni għandu jiddependi fuq is-sistema tal-IT eFondovi, uzata għall-monitoraġġ tal-Fondi Strutturali u ta' Investiment Ewropej, li għandha tiġi aġġornata b'funzjonalitajiet żviluppati għar-rapportar dwar l-indikaturi kwalitattivi u kwantitattivi tal-pjan għall-irkupru u r-reziljenza. Is-sistema tal-IT għandha tippermetti l-ġbir tal-informazzjoni mill-benefiċjarji tal-proġett dwar il-progress fl-implimentazzjoni tal-ftehimiet ta' għotja. Il-korpi ta' implimentazzjoni għandhom ikunu responsabbli għall-preċiżjoni u l-kompletezza tad-data miġbura. Kontrolli regolari dwar il-veraċità u l-preċiżjoni tad-data għandhom jitwettqu mill-Korp ta' Koordinazzjoni f'kooperazzjoni mal-Fond Nazzjonali.

F'konformità mal-Artikolu 24(2) tar-Regolament (UE) 2021/241, mat-tlestija tal-istadji importanti u l-miri rilevanti maqbula fit-Taqsima 2.1 ta' dan l-Anness, il-Kroazja għandha tippreżenta lill-Kummissjoni talba debitament ġustifikata għall-ħlas tal-kontribuzzjoni finanzjarja. Il-Kroazja għandha tiżgura li, fuq talba, il-Kummissjoni jkollha aċċess shiħ għad-data sottostanti rilevanti li tappoġġa l-ġustifikazzjoni dovuta tat-talba għal pagament, kemm għall-valutazzjoni tat-talba għal pagament f'konformità mal-Artikolu 24(3) tar-Regolament (UE) 2021/241 kif ukoll għal finijiet ta' awditjar u kontroll.