



Rådet for
Den Europæiske Union

Bruxelles, den 11. november 2025
(OR. en)

14452/25
ADD 1

ECOFIN 1415
UEM 517
FIN 1250
ECB
EIB

NOTE

fra:	Generalsekretariatet for Rådet
til:	delegationerne
Vedr.:	BILAG til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE om ændring af gennemførelsesafgørelse af 29. oktober 2021 om godkendelse af vurderingen af Rumæniens genopretnings- og resiliensplan

BILAG

1. AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER UNDER GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

1.1. BESKRIVELSE AF REFORMER OG INVESTERINGER

A. KOMPONENT 1: VANDSTYRING

Formålet med komponenten er at sikre bæredygtig vandforsyning med henblik på en sikker fremtid for mennesker, miljø og økonomi. Komponenten har navnlig til formål at: (1) øge den offentlige adgang, navnlig i landdistrikterne, til offentlige vand- og sanitetstjenester i overensstemmelse med kravene i EU-lovgivningen og gøre den tilgængelig for alle sociale grupper (2) øge sikkerheden ved eksisterende akkumuleringer (3) styrke den nationale vandforvaltnings (ANAR's) administrative kapacitet og indsatskapacitet i nødsituationer, navnlig i forbindelse med vandforvaltningsinfrastruktur.

Komponenten består af to reformer og fem investeringer, hvoraf den ene finansieres gennem ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

Foranstaltningerne i komponenten forventes at imødegå nogle af de udfordringer, der fremhæves i den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på bl.a. miljøinfrastruktur (landespecifik henstilling 4, 2019 og landespecifik henstilling 3 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål.

A.1. BESKRIVELSE AF REFORMER OG INVESTERINGER I IKKETILBAGEBETALINGSPLIGTIG FINANSIEL STØTTE

Investering 6. Levering af vandmatrikelregistret

Formålet med investeringen er at bidrage til en hurtig afgrænsning af vandløb, navnlig mindre vandløb.

Investeringen består i levering af vandmatrikelregistret.

A.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ Målet	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
19	Investering 6. Levering af vandmatrikelregisteret	Milepæl	Leveret vandmatrikelregister	Leveret vandmatrikelregister				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Modtagelsesbevis for afsluttet arbejde for det leverede vandmatrikelregister, som omfatter: — Digital terrænmodel (DTM)/Digital Surface Model (DSM) på nationalt plan baseret på satellitoplysninger — udvikling af software til bestemmelse af ændring af flodlejer (erosionsedimenteringsprocess), overvågning af grus og potentiale for jordslid i dam-søens områder halvautomatisk digitalisering og afgrænsning af mindre flodlejer baseret på DTM/DSM ortofotos og satellitbilleder.

A.3. BESKRIVELSE AF REFORMERNE OG INVESTERINGERNE I FORBINDELSE MED LÅNET

Reform 1. Styrkelse af de lovgivningsmæssige rammer for bæredygtig forvaltning af vand- og spildevandssektoren og fremskyndelse af offentlig adgang til tjenester af høj kvalitet i henhold til EU-direktiver

Formålet med denne reform er at forbedre kapaciteten hos de regionale vand- og spildevandsinfrastrukturoperatører og forbedre kvaliteten og effektiviteten af samarbejdet mellem dem og lokale myndigheder/sammenslutninger for udvikling af lokalsamfund (IDA'er) samt ejere af vand- og spildevandsinfrastruktur. For at opnå dette skal der foretages en række lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige ændringer:

1) der foretages ændringer af lov nr. 241/2006 om vandforsyning og kloakvæsen for at muliggøre følgende:

- Godkendelse af den regionale vand- og kloakoperatørs takststrategi på generalforsamlingen i de interkommunale udviklingssammenslutninger (IDA'er) på grundlag af det særlige mandat fra de lokale administrative enheder. Med denne ændring reduceres den tid, der er nødvendig for godkendelsen af takststrategien, betydeligt, hvilket skal gøre det muligt at udvide infrastrukturen for vand- og spildevandstjenester.
- Forpligte de lokale offentlige myndigheder til at føre fortegnelser over fysiske og juridiske personer, der ikke udleder spildevand til det offentlige kloaknet, og hvert år sende listen over sådanne personer til den nationale miljøgarde.
- Forpligte brugerne til at tilslutte sig eksisterende offentlige kloaksystemer, hvis de ikke har et passende individuelt opsamlings- og behandlingssystem.
- Give mulighed for, hvor det er relevant, kun at tilrettelægge vandforsyningen på betingelse af, at opsamling af spildevand sker gennem individuelle opsamlings- og rensningssystemer, der sikrer samme miljøbeskyttelsesniveau som centraliserede opsamlings- og rensningssystemer.
- Sikre den ekstraordinære karakter af passende individuelle systemer i den forstand, at disse systemer tager højde for situationer, hvor centraliserede systemer ikke er teknisk og økonomisk gennemførlige.
- Forbyde direkte udledning af ubehandlet spildevand fra passende individuelle systemer til miljøet.
- Udvikle kriterier for godkendelse, konstruktion, registrering/registrering, drift og vedligeholdelse af passende individuelle systemer.

Gennemførelsen af ovennævnte reform skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

2) ikrafttræden af den lov, der godkender det nationale program "First Connection to Water and Sanitation", som skal støtte familier og enlige med lav indkomst (som har gennemsnitlige månedlige nettokontantindtægter under den garanterede bruttoløn pr. familiemedlem) til at betale omkostningerne ved tilslutning til vandforsynings- og kloaksystemet. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2022.

3) undertegnelse af gennemførelsesaftaler mellem miljøfondens administration og de lokale myndigheder, der deltager i det første program for forbindelser til vand og sanitet. Aftalerne skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform 2 omstrukturering af den nuværende økonomiske mekanisme for den nationale vandforvaltning (ANAR) for at sikre modernisering og vedligeholdelse af det nationale vandforvaltningssystem

Formålet med reformen er modernisering og vedligeholdelse af det nationale vandforvaltningssystem og en bedre omkostningsstyring på ANAR-niveau.

Denne foranstaltning består i ikrafttrædelsen af lovgivningsmæssige ændringer til regulering af den nye økonomiske mekanisme for vandressourcer i Rumænien.

Investering 1. Opførelse af vandnet og kloaknet i byområder med over 2 000 personækvivalenter

Formålet med denne investering er at øge offentlighedens adgang til vand og sanitet.

Denne foranstaltning består i at etablere vandnet og spildevandsopsamlingsystemer i kommuner med mere end 2 personækvivalenter.

Investering 2. Opsamling af spildevand i byområder med under 2 000 personækvivalenter

Formålet med investeringen er at øge offentlighedens adgang til vand og sanitet.

Denne foranstaltning består i at etablere kloaknet og individuelle eller andre hensigtsmæssige systemer til opsamling af spildevand i byområder med under 2 personækvivalenter.

Investering 4. Rehabilitering af eksisterende akkumuleringer, der kræver nødindgreb med henblik på sikker drift

Formålet med denne investering er at genoprette eksisterende akkumuleringer for at genoprette og opretholde deres kapacitet til at forebygge oversvømmelser.

Denne foranstaltning består i at reparere og renovere en beskadiget dæmning, Lesu, og en polder til forebyggelse af oversvømmelser, Salard, på eksisterende oversvømmelsesbeskyttelseslinjer.

Investering 5. Passende indretning af vandløbsadministrationer til overvågning af oversvømmelser, forebyggelse og beredskab

Formålet med investeringen er at udstyre ANAR/vandområdeforvaltninger med maskiner og udstyr til intervention for at afbøde virkningerne af ekstreme vejrforhold.

Denne foranstaltning består i at rense og udstyre vandområdeforvaltningerne med maskiner og udstyr, som kan omfatte, men ikke er begrænset til: maskiner til adgang til og indgreb i ujævnt terræn, paddeadgang og transport af mobile sandposere/diger i områder, der er vanskelige at nå, droner, geoelektronresistive/geo-radarteologier til digekroppe.

A.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1	Reform 1. Styrkelse af de lovgivningsmæssige rammer for bæredygtig forvaltning af vand- og spildevandssektoren og fremskyndelse af offentlig adgang til tjenester af høj kvalitet i henhold til EU-direktiver	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne til lov nr. 241/2006 om vandforsyning og kloakvæsen	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Ikrafttræden af ændringerne til lov nr. 241/2006 om vandforsyning og kloakvæsen, som: - Muliggøre godkendelse af den regionale vand- og kloakoperatørs takststrategi på generalforsamlingen i de interkommunale udviklingssammenslutninger (IDA'er) på grundlag af det særlige mandat, der er modtaget fra de lokale administrative enheder. Med denne ændring reduceres den tid, der er nødvendig for godkendelsen af takststrategien, betydeligt, hvilket skal gøre det muligt at udvide

										infrastrukturen for vand- og spildevandstjenester. - Forpligtede de lokale offentlige myndigheder til at føre fortegnelser over fysiske og juridiske personer, der ikke udleder spildevand til det offentlige kloaknet, og hvert år sende listen over sådanne personer til den nationale miljøgarde. - Forpligtede brugerne til at tilslutte sig eksisterende offentlige kloaksystemer, hvis de ikke har et passende individuelt opsamlings- og behandlingssystem. - Give mulighed for, hvor det er relevant, kun at tilrettelægge vandforsyningen på betingelse af, at opsamling af spildevand sker gennem individuelle opsamlings- og rensningssystemer, der sikrer samme miljøbeskyttelsesniveau som centraliserede

										opsamlings- og rensningssystemer.
										- Sikre den ekstraordinære karakter af passende individuelle systemer, som kun skal tage højde for situationer, hvor centraliserede systemer ikke er teknisk og økonomisk gennemførlige. - Forbyde direkte udledning af ubehandlet spildevand fra passende individuelle systemer til miljøet. - Udvikle kriterier for godkendelse, konstruktion, registrering/registrering, drift og vedligeholdelse af passende individuelle systemer.
2	Reform 1. Styrkelse af de lovgivningsmæssige rammer for bæredygtig forvaltning af vand- og spildevandssektoren og fremskyndelse	Milepæl	Ikrafttræden af loven om godkendelse af det nationale program "First Connection to Water and	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af loven om det første program for tilslutning til vand og sanitet				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Ikrafttræden af den lov, der godkender det nationale program "First Connection to Water and Sanitation", som skal støtte familier og enlige med lav indkomst (som har en gennemsnitlig månedlig nettokasseindtægt, der

	af borgernes adgang til kvalitetstjenester i henhold til EU-direktiver		Sanitation"							ligger under den garanterede bruttoløn pr. familiemedlem) til at betale omkostningerne i forbindelse med tilslutning til vandforsynings- og kloaksystemet. Lavindkomsthushold identificeres af de lokale myndigheder. Det første konnektivitetsprogram finansierer derefter via miljøfondens administration forbindelsesarbejdet for de identificerede familier, som de lokale myndigheder har indgået kontrakt med.
3	Reform 1. Styrkelse af de lovgivningsmæssige rammer for bæredygtig forvaltning af vand- og spildevandssektoren og fremskyndelse af borgernes adgang til kvalitetstjenester i henhold til EU-direktiver	Milepæl	Gennemførelsesaftaler indgået med de lokale myndigheder, der deltager i det første program for forbindelse til vand og sanitet	Gennemførelsesaftaler indgået med de lokale myndigheder, der deltager i det første program for forbindelse til vand og sanitet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Miljøfondsadministrationen underskriver gennemførelsesaftalerne med de lokale myndigheder, der deltager i det første program for tilslutning til vand og sanitet.

4	Reform 2. Omstrukturering af ANAR's nuværende økonomiske mekanisme for at sikre modernisering og vedligeholdelse af det nationale vandforvaltningssystem	Milepæl	Ikrafttræden af loven om ændring af reguleringen af den nye økonomiske mekanisme for vandressourcer i Rumænien	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af en retsakt om ændringer til regulering af den nye økonomiske mekanisme for vandressourcer i Rumænien				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Undersøgelser af de 11 vandløbsoplande i Rumænien gøres tilgængelige på et websted og omfatter: i) den økonomiske betydning af bæredygtig vandforvaltning og -anvendelse II) tendenser i udviklingen i vandbehovene og mængden af vand, der opsamles på vandløbsopland/områdeniveau og iii) makroøkonomiske indikatorer på mellemlang og lang sigt og den optimale omkostningsdækningsmekanisme for de vandmængder, som ANAR leverer til brugerne af vandressourcerne i overensstemmelse med kravene til økologisk gennemstrømning. På grundlag af undersøgelse træder lovændringer i kraft for at regulere den nye økonomiske mekanisme for vandressourcer i

										Rumænien. Den nye mekanisme skal øge sammenhængen mellem ANAR's (den rumænske vandforvaltning) regulerede vandindtægtssystem og omkostningerne for hver kategori af vandbrugere ANAR's forsyninger.
6	Investering 1. Opførelse af vandnet og kloaknet i byområder med over 2 000 personækvivalenter	Målet	Konstruerede vandforsyningsnet		Km (km)	0	288.3	FØRST E KVART AL 2	2026	Der skal anlægges i alt 288,3 km vanddistributionsnet i byområder med over 2 000 indbyggere.
8	Investering 1. Opførelse af vand- og kloaksystemer i byområder med over 2 000 personækvivalenter	Målet	Anlagte kloaknet		Km (km)	0	975	FØRSTE KVART AL 2	2026	Der skal anlægges mindst 975 km kloaknet i alt i byområder med over 2 000 personækvivalenter.
10	Investering 2. Opsamling af spildevand i byområder med under 2 000 personækvivalenter	Målet	Individuelle eller andre egnede systemer, der er konstrueret i byområder med under 2 000 personækviva		Nummer	0	9 545	FØRSTE KVART AL 2	2026	9 545 i alt skal individuelle eller andre egnede systemer være konstrueret i byområder med under 2 000 personækvivalenter.

			lenter.							
12	Investering 2. Opsamling af spildevand i byområder med under 2 000 personækvivalenter	Målet	Anlagte kloaknet i byområder med under 2 000 personækviva lenter		Km (km)	0	88.7	FØRSTE KVART AL 2	2026	88,7 km i alt af kloaknettet skal anlægges i byområder med under 2 000 personækvivalenter.
17	Investering 4. Rehabilitering af eksisterende akkumuleringer, der kræver nødindgreb med henblik på sikker drift	Målet	Eksisterende dæmning og polder rehabiliteret		Nummer	0	2	FØRSTE KVART AL 2	2026	1 eksisterende dæmning — Lesu, for hvilken det i en revideret gennemførlighedsundersøg else blev konkluderet, at der ikke findes nogen gennemførlige alternativer til at reducere oversvømmelsesrisikoen, og at projektet opfylder DNSH-kravene, skal rehabiliteres. Desuden skal 1 polder — SALARD rehabiliteres.
18	Investering 5. Passende indretning af vandløbsadministra tioner til overvågning af oversvømmelser, forebyggelse og beredskab	Målet	Forvaltninger ne af flodbækkener er udstyret		Nummer	0	11	FØRSTE KVART AL 2	2026	Indkøb af følgende udstyr til 11 vandområdeforvaltninger, som kan omfatte, men ikke er begrænset til: — maskiner til adgang til og indgreb i ujævnt terræn, paddeadgang og transport af mobile sandposer/diger i områder, der er

										vanskelige at nå. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med DSHS's tekniske vejledning (2021/C58/01), skal de maskiner, der købes under denne foranstaltning, være den bedste tilgængelige teknologi ud fra et miljømæssigt synspunkt. — droner udstyret med LIDAR/Flir/fotosensorer — geo-electroresistive/geo-radarteologier til digekroppe — hardware- og softwareinfrastruktur til dataanalyse og datalagring indsamlet af ovennævnte udstyr.

B. KOMPONENT 2: BESKYTTELSE AF SKOVE OG BIODIVERSITET

Formålet med komponenten er at harmonisere de nationale skovforvaltningspraksisser med dem, der vedrører bevarelse af biodiversitet og beskyttelse af miljøet og sikring af omstillingen til et klimaneutralt Europa ved at skabe nye områder, der er dækket af skove, og genoprette forringede levesteder.

Komponenten består af to reformer og fem investeringer.

Foranstaltningerne i komponenten forventes at imødegå nogle af de udfordringer, der fremhæves i den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på bl.a. miljøinfrastruktur (landespecifik henstilling 4, 2019 og landespecifik henstilling 3 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikkertilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1. Reform af skovforvaltnings- og skovforvaltningssystemer gennem en ny national skovstrategi og efterfølgende retsakter

Formålet med reformen er at sikre en lovgivningsmæssig ramme for bæredygtige skovpolitikker, der støtter modvirkning af og tilpasning til klimaændringer. Reformen består i vedtagelse af strategier og retsakter for skovrejsning og genplantning af skov, bekæmpelse af ulovlig skovhugst og forbedring af skovforvaltningen.

Investering 1. National kampagne for skovrejsning og genplantning af skov, herunder byskove

Formålet med investeringen er at skabe nye skove og områder med skovvegetation i områder, der er sårbare over for klimaændringer. Investeringen består af skovrejsning og genplantning af skov i byområder og ikke-bymæssige områder.

Investering 2. Moderne produktionskapacitet for forstligt reproduktionsmateriale

Formålet med investeringen er at udvikle tilstrækkelig produktionskapacitet for reproduktion (træarter og økoter). Investeringen består i opførelse eller istandsættelse af planteskoler.

Investering 3. Kortlægning af potentielle områder til streng beskyttelse i naturlige land- og marine levesteder i overensstemmelse med EU's biodiversitetsstrategi for 2030

Formålet med denne investering er at skabe en ramme for beskyttelse af naturen. Investeringen består af retsakter om udpegning af strengt beskyttede områder, der er udpeget i beskyttede Natura 2000-områder.

Investering 4. Overvågningssystem for vilde stør langs den nedre del af Donau

Formålet med denne investering er at opbygge et system til overvågning af vilde stør langs den nedre del af Donau. Investeringen består i indkøb af infrastruktur, udstyr og køretøjer.

Investering 5. Integrerede systemer til begrænsning af oversvømmelsesrisikoen i flodbækkener i skove

Formålet med investeringen er at mindske risikoen for oversvømmelser for at beskytte mennesker, infrastruktur og socioøkonomiske mål i risikoområder samt at beskytte miljøet og biodiversiteten gennem miljøforanstaltninger, navnlig foranstaltninger vedrørende sikring af fiskenes vandring og

sikring af økologiske strømme. Investeringen består af moderniseringsarbejder med henblik på beskyttelse mod oversvømmelse.

B.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
22	Reform 1. Reform af skovforvaltnings- og skovforvaltningssystemer gennem en ny national skovstrategi og efterfølgende retsakter	Milepæl	Vedtagelse af den nationale skovstrategi 2020-2030	Vedtagelse af den nationale skovstrategi 2020-2030				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Den nationale skovstrategi for 2020-2030 vedtages. Strategien skal på grundlag af anbefalingerne i de uafhængige undersøgelser fastsætte bindende regler for nyplantning og genplantning af skov som følger: a. Krav om, at arter og økoter skal være klimarobuste og uden negativ indvirkning på biodiversiteten. Strategien skal imødekomme behovet for ajourførte retningslinjer for plantning af træer i Rumænien og skabe sikkerhedsforanstaltninger, navnlig for at udelukke brug eller udsætning af invasive ikkehjemmehørende arter. b. Krav til produktion af formeringsmateriale til træarter og økoter, der er egnede til Rumæniens forventede fremtidige klimatiske forhold i tilstrækkelige mængder med inddragelse af den private sektor, og til foranstaltninger, der skal modvirke oprettelsen af

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										kommercielle planteskoler med kort omdriftstid eller monokulturproduktion. C. Krav til skovrejsning for at bidrage positivt til målene om bevarelse af biodiversitet, vandforvaltning og jordbundsbeskyttelse ved at forbyde skovrejsning eller genplantning af skov på landbrugsarealer med høj naturværdi, græsarealer eller vådområder, bortset fra genopretning af levesteder. d. Krav til forebyggende foranstaltninger, der øger jordens naturlige absorptionskapacitet, og som skal indgå i skovforvaltningsaktiviteter, og specifikke krav til tilpasning til klimaændringer for at sikre, at skovforvaltningen er baseret på overvågning af arter. E. Krav til skovrejsning i byområder, der skal opnås ved hjælp af en tilgang på landskabsniveau, der bidrager til at styrke konnektiviteten med naturlige eller delvis naturlige

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										områder (såsom skove eller landbrugsområder) med fokus på at forbinde levesteder med grøn infrastruktur og økologiske korridorer. F. Krav til projekter vedrørende skovrejsning og genplantning af skov, der skal gennemføres i områder, der er udsat for og sårbare over for klimatiske risici, navnlig tørke og oversvømmelser, og hvor det er relevant, mindsker de deraf følgende risici. G. Strategien skal fastsætte bæredygtighedskriterier for skovbiomasse til energianvendelse. h. Strategien skal omfatte specifikke foranstaltninger til bekæmpelse af ulovlig skovhugst, såsom fuld gennemførelse af SUMAL, herunder skovhugstovervågning ved hjælp af telemåling, styrkelse af sanktionsordningen og andre foranstaltninger, hvor det er relevant. i. Strategien skal også omfatte konkrete foranstaltninger til

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										beskyttelse af skovhabitater og -arter og navnlig tilpasning af skovbrugsnormer til biodiversitetshensyn.
23	Reform 1. Reform af skovforvaltningssystemer gennem en ny national skovstrategi og efterfølgende retsakter	Milepæl	Ikrafttræden af ændrede ministerielle bekendtgørelser om bindende regler for nyplantning og genplantning af skov som fastsat i den nationale skovbrugsstrategi for 2020-2030	Bestemmelse i ministerielle bekendtgørelser om ændringernes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ikrafttræden af følgende ændrede ministerielle bekendtgørelser i overensstemmelse med de bindende regler for nyplantning og genplantning af skov, der er fastsat i den nationale skovstrategi for 2020-2030: a. Bekendtgørelse nr. 766/2018 om udarbejdelse og ændring af skovforvaltningsplaner, herunder af bestemmelserne om arealanvendelse af skovarealer, samt af metoden til godkendelse af årlige kvoter for skovhugst. b. Bekendtgørelse nr. 1648/2000 om godkendelse af tekniske regler for sammensætning, ordninger og teknologier til skovfornyelse og skovrejsning på nedbrudte arealer c. Bekendtgørelse nr. 1649/2000 om godkendelse af de tekniske

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										standarder for pasning og forvaltning af stande d. Bekendtgørelse nr. 1650/2000 om godkendelse af de tekniske standarder for valg og anvendelse af behandlinger e. Bekendtgørelse nr. 1653/2000 om godkendelse af de tekniske standarder for årlig styring af regenereringer f. Bekendtgørelse nr. 1672/2000 om godkendelse af de tekniske normer for skovforvaltning
24	Reform 1. Reform af skovforvaltnings- og skovforvaltningssystemer gennem en ny national skovstrategi og efterfølgende retsakter	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om ændring og supplerende af den eksisterende lovgivning om skove	Bestemmelse i loven om de lovgivningsmæssige retsakters ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Retsaktens ikrafttræden: i) at fastsætte ændringer af det strafferetlige sanktionssystem II) fastlæggelse af metoder til vurdering af skader på skovvegetation i og uden for skove III) sanktionering af lovovertrædelser på skovbrugsområdet, fastlæggelse af beregningsmetoder for de miljømæssige og økonomiske skader, der forårsages af ulovlig skovhugst og anden

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										skovkriminalitet IV) herunder bestemmelser om bekæmpelse af ulovlig skovhugst og omstrukturering af skovforvaltningen (regeringsbeslutning nr. 229/2009).
26	Investering 1. National kampagne for skovrejsning og genplantning af skov, herunder byskove	Målet	Nye arealer med nyplantede eller genplantede arealer		ha	0	18 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Nye arealer med nyplantede eller genplantede arealer (i alt 18 000 ha).
28	Investering 1. National kampagne for skovrejsning og genplantning af skov, herunder byskove	Målet	Etablering af nye områder med byskove		m ²	0	200 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Nye områder med byskove (i alt 200 000 mio. ²).
29	Investering 2. Moderne produktionskapacitet for	Målet	Nye eller rehabiliterede planteskoler		Nummer	0	90	FØRSTE KVARTAL 2	2026	I alt 90 planteskoler skal enten opføres eller rehabiliteres. Produktionen af formeringsmateriale skal være

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	forstligt reproduktionsmateriale									rettet mod træarter og økoter, der er egnede til Rumæniens forventede fremtidige klimaforhold.
34	Investering 3 Identifikation af potentielle områder til streng beskyttelse af naturlige land- og marine levesteder i overensstemmelse med EU's biodiversitetsstrategi for 2030	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om udpegning af strengt beskyttede områder	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af en eller flere lovgivningsmæssige retsakter				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Ikrafttræden af retsakt (er) om udpegelse af strengt beskyttede områder (som omhandlet i EU's biodiversitetsstrategi for 2030, som der kan henvises til under et andet navn i de rumænske retsakter), der er udpeget i beskyttede Natura 2000-områder og yderligere områder.
39	Investering 4 Overvågnings system for vilde stør langs den nedre del af Donau	Milepæl	Netværk for overvågning, kommunikation og overførsel af data om vilde stør	Leveret netværksudstyr				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Levering af pontoon, målebåde, laboratorieudstyr, IT-udstyr, SUV-biler, system til behandling af kunstig intelligens, teknisk støttesystem til et netværk til overvågning, kommunikation og overførsel af data om vilde stør langs den nedre del af Donau. Køretøjer, der skal købes, skal have specifikke CO2-emissioner,

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										der er lavere end 50gCO ₂ /km. De målebåde, der skal købes, skal svare til den bedste tilgængelige teknologi ud fra et miljømæssigt synspunkt.
41	Investering 5. Integrerede systemer til begrænsning af oversvømmelsesrisikoen i flodbækkener i skove	Milepæl	Godkendelse af projektering	Godkendelse af projektering				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Projektudformningen til moderniseringsarbejdet med henblik på beskyttelse mod oversvømmelse skal godkendes. Den skal omfatte foranstaltninger med henblik på: - Genopretning af mindst seks beskadigede alluviumfastholdelsesstrukturer med henblik på installation af foranstaltninger i længderetningen, bl.a. fiskestiger - Opførelse af mindst 30 nye alluviale strukturer, herunder fiskestiger og økologisk gennemstrømning, med en maksimal højde på 5 m - Genopretning af mindst 4 ha jord ved genplantning af skov, ukrudt eller opførelse af twighegn - Restaurering af mindst 30 km torrenetværk.

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Alle foranstaltninger, der i forbindelse med vurderingen i henhold til direktiv 2000/60/EF (vandrammedirektivet) er udpeget som nødvendige for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal integreres i projektudformningen og overholdes nøje i bygnings-, moderniserings-, drifts- og nedlukningsfaserne.
42	Investering 5. Integrerede systemer til begrænsning af oversvømmelsesrisikoen i flodbækkener i skove	Milepæl	Moderniseringsarbejde med henblik på beskyttelse mod oversvømmelse	Modernisering af arbejder til beskyttelse mod oversvømmelse				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Den projektudformning til modernisering af oversvømmelsessikring, der er fastsat i milepæl 41, skal konstrueres.

B.3. Beskrivelse af reformerne af lånet

Reform 2. Reform af forvaltningssystemet for beskyttede naturområder i forbindelse med den europæiske biodiversitetsstrategi

Formålet med denne reform er at ændre den nuværende ramme for udpegning af beskyttede naturområder. Reformen består af retsakter, der skal sikre, at den eksisterende retlige ramme for forskellige sektorer med indvirkning på biodiversiteten ikke—påvirker eller begrænser bevaringsforanstaltningerne i forvaltningsplanerne for de beskyttede naturområder.

B.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbe nr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
30	Reform 2. Reform af forvaltningssystemet for beskyttede naturområder i forbindelse med den europæiske biodiversitetsstrategi	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om nedsættelse af det interinstitutionelle udvalg til at analysere de retlige rammer, der gælder for sektorer med indvirkning på biodiversiteten	Bestemmelse i loven om retsaktens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ikrafttrædelsen af retsakter om nedsættelse af det interinstitutionelle udvalg til at analysere de retlige rammer, der gælder for sektorer med indvirkning på biodiversiteten, dvs. uddannelse, landbrug, skovbrug, jagt, turisme, fysisk planlægning, transport og energi. Udvalget ledes af ministeriet for miljø, vand og skove, og det skal omfatte fagministerierne og de underordnede myndigheder med ansvar for de relevante sektorer: uddannelse, landbrug, skovbrug, jagt, turisme, fysisk planlægning, transport og energi. Udvalget udarbejder forslag til revision af den retlige ramme i lyset af ajourførte oplysninger om fordelingen af og dynamikken i bevaringsstatus for arter og levesteder.

Løbe nr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
31	Reform 2. Reform af forvaltningssystemet for beskyttede naturområder i forbindelse med den europæiske biodiversitetsstrategi	Milepæl	Ikrafttræden af den retsakt, der finder anvendelse på sektorer med indvirkning på biodiversiteten	Bestemmelse i loven om retsaktens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige retsakt om godkendelse af den nationale biodiversitetsstrategi, der også finder anvendelse på uddannelses-, landbrugs-, skovbrugs-, jagt-, turisme-, rumfarts-, transport- og energisektoren.

C. KOMPONENT 3: AFFALDSHÅNDTERING

Formålet med komponenten er at fremskynde udvidelsen og moderniseringen af affaldshåndteringssystemerne i Rumænien med fokus på særskilt indsamling, forebyggelse, reduktion, genbrug og nyttiggørelse for at overholde omstillingen til den cirkulære økonomi.

Komponenten består af en reform og fire investeringer, hvoraf en delinvestering af investering 1 og én investering finansieres gennem ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

Foranstaltningerne i komponenten forventes at imødegå nogle af de udfordringer, der fremhæves i den landespecifikke henstilling om at fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på bl.a. miljøinfrastruktur (landespecifik henstilling 2019 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af investeringerne gennem ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1.a. Opførelse af frivillige affaldsindsamlingscentre på amtsplan eller på by-/kommunalt plan

Formålet med denne delinvestering er at opføre frivillige affaldsindsamlingscentre. Investeringen består i opførelse af frivillige indsamlingscentre, der betjener lokalsamfund med op til 50 000 indbyggere.

Denne delinvestering suppleres af de øvrige delinvesteringer under investering 1 (1.b, 1.c og 1.d).

Investering 3. Offentlig overvågning, kontrol og institutionel kapacitet til affaldshåndtering

Formålet med denne investering er at øge den offentlige overvågnings- og kontrolkapacitet og den institutionelle kapacitet til affaldshåndtering.

Investeringen består i at udstyre de respektive offentlige myndigheder med digitalt udstyr til overvågning, kontrol og rapportering af affald.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
49	Investering 1.a Opførelse af frivillige indsamlingscentre	Målet	Opførelse af frivillige indsamlingscentre			0	300	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der vil blive fremlagt en attest for færdiggørelse af arbejdet for opførelse af 300 frivillige indsamlingscentre, der betjener lokalsamfund med op til 50 000 indbyggere. Centrene sikrer særskilt indsamling af husholdningsaffald.
56	Investering 3.a Offentlig overvågning, kontrol og institutionel kapacitet til affaldshåndtering	Milepæl	Indkøb af digitalt udstyr	Modtagelsesbevis				FØRSTE KVARTAL 3	2025	Modtagelsescertifikat for udstyr indkøbt til 43 kommissærer i miljøvagten til overvågning og kontrol af affaldshåndtering. Følgende udstyr kan bl.a. omfatte: - 1 integreret IKT-system til servicering af de 43 kommissærer - 8 systemer til scanning af lastbiler - 271 videokameraer med dash cam; - 16 ubemandede luftfartøjer; - 8 hjælpe køretøjer udstyret med radiokommunikation til transport af overvågningsudstyr - 709 krop båret Cameras. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal de køretøjer,

										der købes under denne foranstaltning, være den bedste tilgængelige teknologi ud fra et miljømæssigt synspunkt.
57	Investering 3.b Offentlig overvågning, kontrol og institutionel kapacitet til affaldshåndterin g	Målet	Levering af 400 kontrolmissioner ved hjælp af digitalt udstyr		Nummer	0	400	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Kontrol dokumenter for 400 kontrolbesøg udført af de nationale miljøvagters kommissærer ved hjælp af digitalt udstyr.

C.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 1. Støtte til forvaltning af affaldshåndtering for at fremskynde omstillingen til den cirkulære økonomi

Formålet med denne reform er at skabe en ramme for affaldshåndtering med henblik på omstillingen til den cirkulære økonomi.

Reformen består i vedtagelse af en strategi og en tilhørende handlingsplan samt retsakter.

Investering 1. Etablering af integrerede kommunale affaldshåndteringssystemer på amtsplan eller på by-/kommunalt plan

Formålet med denne investering er at etablere integrerede affaldshåndteringssystemer og infrastrukturer til håndtering af offentligt affald på amts- eller by-/kommuneniveau.

Investeringen består i levering af økoøer til særskilt affaldsindsamling på lokalt plan, opførelse af integrerede bycentre til særskilt affaldsindsamling og opførelse af affaldsgenanvendelsesanlæg.

Investering 2. Opførelse af infrastruktur til husdyrgødning og anden komposterbar forvaltning af landbrugsaffald

Formålet med investeringen er at etablere systemer til indsamling og nyttiggørelse af husdyrgødning.

Investeringen består i opbygning af integrerede indsamlingssystemer for komposterbart landbrugsaffald.

C.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
43	Reform 1 Støtte til forvaltning af affaldshåndtering for at fremskynde omstillingen til den cirkulære økonomi	Milepæl	Vedtagelsen af den nationale strategi for den cirkulære økonomi	Vedtagelse af den nationale strategi for cirkulær økonomi ved regeringsbeslutning				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Vedtagelse af den nationale strategi for den cirkulære økonomi, som skal være baseret på anbefalingerne fra det igangværende projekt under instrumentet for teknisk støtte. Strategien skal fastsætte regler for produkternes samlede livscyklus og fastlægge følgende centrale elementer: - regulerings-, finans- og informationsforvaltningsmetoder og -værktøjer til støtte for cirkulære initiativer - identifikation af de sektorer, der skal være omfattet - revision af miljømæssige og økonomiske incitamenters for affald med henblik på at gøre genanvendelse mere bekvemt end deponering og forbrænding - retningslinjer for anvendelse af finans- og forvaltningsmetoder/-værktøjer i de respektive sektorer - forvaltningsramme for samarbejde mellem interessenter (myndigheder, den akademiske verden, den private sektor, nonprofitsektoren og borgere). Den nationale strategi for den cirkulære

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										økonomi skal effektivt bidrage til EU's mål for genanvendelse af affald, navnlig inden for genanvendelse af kommunalt affald og reduktion af de høje deponeringsniveauer.
45	Reform 1 Støtte til forvaltning af affaldshåndteringen for at fremskynde omstillingen til den cirkulære økonomi	Milepæl	Godkendelse af handlingsplanen for den nationale strategi for den cirkulære økonomi og gennemførelse af specifikke foranstaltninger heri.	Vedtagelse/godkendelse af Handlingsplanen for det nationale Cirkulært Økonomi Strategi ved Regeringen Afgørelse af Rumænien og gennemførelse af specifikke foranstaltninger heri.				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Handlingsplanen vil fastlægge de vigtigste trin i strategien for den cirkulære økonomi, de ansvarlige myndigheder og tidsplanen for de identificerede foranstaltninger baseret på eksperternes anbefalinger, der skal udarbejdes inden for rammerne af projektet vedrørende instrumentet for teknisk støtte. Planen vil omfatte et overvågningssystem og korrigerende værktøjer til at sikre, at de planlagte nøgleaktioner gennemføres. Foranstaltningerne i den godkendte handlingsplan for den nationale strategi for den cirkulære økonomi, der er tildelt offentlige myndigheder fra første kvartal 3 2023 til første kvartal 1 2026 i henhold til tidsplanen (A 15, 16 og 23), er blevet gennemført.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
46	Reform 1 Støtte til forvaltning af affaldshåndteringen for at fremskynde omstillingen til den cirkulære økonomi	Milepæl	Ikrafttræden af de retsakter, der er nødvendige for at operationalisere en fælles affaldshåndtering i overensstemmelse med den nationale affaldshåndteringsplan	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af retsakter om affaldshåndteringspraksis				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ikrafttræden af de retsakter, der er nødvendige for at konsolidere overensstemmende affaldshåndtering i Rumænien, navnlig gennem forvaltningsforanstaltningerne vedrørende kommunal affaldshåndtering i den nationale affaldshåndteringsplan, med henblik på at nå affaldshåndteringsmålene i EU's affaldsrammedirektiv. Følgende retsakter træder i kraft: 1. Bekendtgørelse om affaldsordningen, som vil regulere udvidet producentansvar i henhold til affaldsrammedirektivet. Bekendtgørelsen vil også indføre strenge sanktioner for at modvirke ulovlig deponering, dumpning af affald og afbrænding i fri luft. 2. Bekendtgørelse om ændring af lov 101/2006 (sanitetsloven). 3. Ændring af ANRSC's nationale reguleringsmyndighed for offentlige forsyningstjenester (ANRSC) Order 109/2007 om sanktionstarifmetoder. Bekendtgørelsen (nr. 2) og ANRSC's ændrede bekendtgørelse (nr. 3) regulerer: - fuld operationalisering af de økonomiske instrumenter (betal,

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										deponeringsafgift og udvidet producentansvar) - den rolle, som den nationale tilsynsmyndighed for offentlige forsyningstjenester i Fællesskabet spiller som national tilsynsmyndighed for takstpolitikken for kommunalt affald - udviklingssammenslutningernes finansielle ansvar med hensyn til projekter vedrørende integrerede affaldshåndteringssystemer.
51	Investering 1.b Levering af digitaliserede økoøer til	Målet	Godkendelses certifikater for levering af		Nummer	0	5 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Modtagelsescertifikater for levering af 5 000 digitaliserede økoøer til særskilt indsamling af affald.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	særsomt indsamling af affald på lokalt plan		digitaliserede ø-øer til særsomt indsamling af affald							
53	Investering 1.c Opførelse af integrerede bycentre til særsomt indsamling	Målet	Opførelse af integrerede affaldsindsam lingscentre		Nummer	0	3	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Attester for færdiggørelse af arbejdet i forbindelse med opførelsen af tre integrerede affaldsindsamlingscentre.
54	Investering 1.d Opførelse eller levering af affaldsgenanven delses anlæg med henblik på at opfylde genanvendelses målene i pakken om cirkulær økonomi	Målet	Anlæg til genanvendels e af affald opført eller leveret		Nummer	0	9	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Modtagelsescertifikater for levering af 9 affaldsgenanvendelses anlæg. For at sikre, at foranstaltningen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), vil de køretøjer, der købes under denne foranstaltning, være den bedste tilgængelige teknologi ud fra et miljømæssigt synspunkt.
55	Investering 2 Opførelse eller levering af infrastruktur til husdyrgødning og anden komposterbar	Målet	Opbygning af integrerede systemer til indsamling af komposterbar t landbrugsaffa		Nummer	0	50	FØRSTE KVARTAL 2	2026	50 integrerede systemer til indsamling af komposterbart landbrugsaffald vil blive opført eller leveret som følger: - 44 fælles integrerede systemer - et komposteringsystem - fem biogassystemer med en elektrisk kapacitet på mindst 300 KW og en

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	forvaltning af landbrugsaffald		ld							varmekapacitet på mindst 300 KW. Disse systemer vil være i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (C (2023) 6454 final).

D. KOMPONENT 4: BÆREDYGTIG TRANSPORT

Denne komponent i genopretnings- og resiliensplanen tager fat på en række udfordringer i forbindelse med bæredygtig transport for at fremme intelligent, sikker og inklusiv mobilitet i Rumænien. Det skal ses i sammenhæng med komponent 10 "Lokal fond", som omfatter supplerende foranstaltninger til fremme af bæredygtig mobilitet i byområder.

Formålet med denne komponent er at øge bæredygtigheden i den rumænske transportsektor ved at støtte dens grønne og digitale omstilling. De reformer, der støtter investeringerne, omfatter lovgivningsmæssige ændringer for at tilskynde til nulemissionsvejtransport, forbedre forvaltningen af statsejede virksomheder i transportsektorerne, forbedre trafiksikkerheden, fremme ren offentlig transport og fremme modalskift til jernbaner og indre vandveje.

Reformerne og investeringerne skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger til Rumænien i 2019 og 2020 om behovet for at: i) "fremrykke modne offentlige investeringsprojekter og fremme private investeringer for at fremme den økonomiske genopretning" og "fokuserer investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på bæredygtig transport" (landespecifik henstilling 3 og 2020), samtidig med at der "tages hensyn til regionale forskelle" (landespecifik henstilling 4 og 2019) II) "forbedre forberedelsen og prioriteringen af store projekter og fremskynde deres gennemførelse (landespecifik henstilling 4, 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01). Investeringer i vejinfrastruktur fokuserer på TEN-T-hovednettet, bidrager til økonomisk og social samhørighed og ledsages af betydelige reformer for at dekarbonisere vejtransporten, udvikle infrastruktur for alternative brændstoffer, forbedre trafiksikkerheden og fremme ren offentlig transport og trafikoverflytning.

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1. Bæredygtig transport, dekarbonisering og trafiksikkerhed

Formålet med foranstaltningen er at støtte omstillingen til bæredygtig og intelligent mobilitet ved at reformere transportsystemet i Rumænien.

Reformen består af:

- Ikrafttræden af retsakterne om gennemførelse af et nyt afstandsbasert afgiftssystem for tunge køretøjer (lastbiler), der er forbundet med luftforurening, og højere ejerskabsafgifter for de mest forurenende personbiler
- Ikrafttræden af retsakt(er) til fremme af brugen af renere køretøjer og fornyelsesprogrammer for flåden
- Vedtagelse af den nationale trafiksikkerhedsstrategi
- Ikrafttræden af retsakter om trafiksikkerhed om overvågning, håndhævelse og sanktioner i forbindelse med trafiksikkerhedsovertrædelser
- Vedtagelse af strategien for udvikling af jernbaneinfrastruktur 2021-2025 og anvendelse af handlingsplanen.

Investering 3.a. Forbedring af vejinfrastrukturens bæredygtighed på TEN-T-nettet, vejafgifter, trafikstyring og trafiksikkerhed

Formålet med denne investering er at øge vejinfrastrukturens kvalitet og effektivitet. Investeringen består i at levere nye motorvejsafsnit og ITS-systemer.

Foranstaltningen suppleres af investering 3. Forbedring af vejinfrastrukturens bæredygtighed på TEN-T-nettet, vejafgifter, trafikstyring og trafiksikkerhed.

D.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
59	Reform 1. Bæredygtig transport, dekarbonisering og trafiksikkerhed	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter/retsakterne om gennemførelse af et nyt afstandsbaseret afgiftssystem for tunge køretøjer (lastbiler) i forbindelse med luftforurening og højere ejerskabsafgifter for de mest forurenende passagerkøretøjer (biler/busser/rutebiler)	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver retsaktens/retsakternes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Retsakt (er) om gennemførelse af et nyt afstandsbaseret afgiftssystem for tunge køretøjer (lastbiler), som knytter afgifter til produktion af luftforurening og højere ejerskabsafgifter for de mest forurenende passagerkøretøjer (biler/busser) Det nye afgiftssystem for køretøjer skal omfatte: - specifikt niveau for afstandsbaserede afgifter og klare kriterier i forbindelse med luftforurening for tunge afgifter - anvendelse af indtægter til at støtte vejvedligeholdelse og nye investeringer i bæredygtig transport - tidsplan for, hvornår afgiftsordningen skal begynde at opkræve indtægter senest den 1. juli 2026.
60	Reform 1. Bæredygtig transport, dekarbonisering og trafiksikkerhed	Milepæl	Ikrafttræden af den eller de retsakter, der skal fremme anvendelsen af renere køretøjer og fornyelsesprogrammer for flåden	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver retsaktens/retsakternes ikrafttræden med henblik på at fremme anvendelsen af renere køretøjer og				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Retsakten/retsakterne skal omfatte finansielle og skattemæssige incitamenter til at: - øge antallet af nulemissionskøretøjer - skrot af forurenende køretøjer (3 EUR eller derunder)

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				fornyelsesprogrammer for flåden						
61	Reform 1. Bæredygtig transport, dekarbonisering og trafikssikkerhed	Målet	Nye renere køretøjer indkøbt af ordregivende myndigheder		Procentdel (%)	0	21.7/9/27	FØRSTE KVARTAL 4	2025	den andel af vejtransportkøretøjer, som de ordregivende myndigheder driver mellem 2021 og 2025, er: 21,7 % for lette køretøjer, 9 % for lastbiler og 27 % for busser
62	Reform 1. Bæredygtig transport, dekarbonisering og trafikssikkerhed	Milepæl	Skrottede køretøjer (EURO 3 eller derunder) og forøgelse af antallet af nulemissionskøretøjer	Skrottede køretøjer og nulemissionskøretøjer i Rumænien				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Mindst 250 000 skrottede køretøjer med emissionsnormer EURO 3 eller derunder, der er ældre end 15 år. 35 500 nulemissionskøretøjer (elektriske og brintdrevne) i Rumænien som angivet i datasættet for køretøjsflåden i direktoratet for kørekort og registrering af køretøjer.
65	Reform 1. Bæredygtig transport, dekarbonisering og trafikssikkerhed	Milepæl	Vedtagelse af den nationale trafikssikkerhedsstrategi	Vedtagelse af strategien ved regeringsbeslutning (afledt ret) og påbegyndelse af dens gennemførelse				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Den nationale trafikssikkerhedsstrategi 2021-2030 skal gennemføre EU's regler og retningslinjer som fastsat i EU's trafikssikkerhedspolitiske ramme 2021-2030 og "nulvisionen" med det formål at reducere antallet af trafikdræbte med 2050 til næsten nul. Som et mellemliggende mål anvender Rumænien EU's mål om at reducere antallet af ofre (dødsfald og alvorligt kvæstede) med 50 % fra 2019-referencescenariet til 2030. Strategien skal på en integreret og tværfaglig måde rettes mod alle aktører,

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										der er involveret i trafiksikkerhed, og skal omfatte: - håndhævelse af reglerne om overholdelse, højere sanktioner for overtrædelse af lovgivningen - reduktion af hastighedsgrænserne på specifikke områder eller veje afhængigt af ulykkesdata/risikoanalyse og bedste praksis på EU-plan, indførelse af et hastighedsstyringssystem og obligatoriske sikkerhedsfunktioner, revision af færdselsreglerne, herunder prioritering af sårbare brugere - reduktion af sorte/hotspots i både by- og interbymiljøer, herunder en specifik investeringshandlingsplan med henblik på at reducere antallet af sorte/hotspots med 129 inden 2. kvartal 2026 i forhold til de oprindelige 267 sorte/hotspots i 2021 - udfasning fra det nationale register over gamle/mangelfulde køretøjer, øget sikkerhedsinspektion og -kontrol - uddannelse og erhvervsuddannelse, oplysningskampagner - integration af lovgivningssystemet og reform af intelligente transportsystemer (ITS). Et strategisk dokument for intelligente

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										transportsystemer (ITS) godkendes af den rumænske regering. ITS-strategien skal udvikles sammen med intermodale transportpolitikker for at opfylde behovet for effektiv drift i multimodale knudepunkter. Den enhed, der er ansvarlig for overvågningen af gennemførelsen af trafikssikkerhedsstrategien og de centrale resultatindikatorer, skal være klart defineret og operationelt.
66	Reform 1. Bæredygtig transport, dekarbonisering og trafikssikkerhed	Milepæl	Trafikssikkerhedens ikrafttræden — lovgivning om overvågning, håndhævelse og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af trafikssikkerheden	Bestemmelse i lovgivningen, der angiver, at lovgivningen om trafikssikkerhed træder i kraft				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Der indføres følgende lovgivningsmæssige ændringer til fremme af trafikssikkerheden: - håndhævelse af reglerne om overholdelse, højere sanktioner for overtrædelse af lovgivningen - automatisk udstyr til overvågning af overtrædelser på vejene (videokameraer, sensorer) - reduktion af hastighedsgrænserne på specifikke områder eller veje afhængigt af ulykkesdata/risikoanalyse og bedste praksis på EU-plan, indførelse af et hastighedsstyringssystem og obligatoriske sikkerhedsfunktioner, revision af færdselsreglerne, herunder prioritering af sårbare brugere - udfasning fra det nationale register

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										over gamle/mangelfulde køretøjer, øget sikkerhedsinspektion og -kontrol. Det overordnede mål for trafiksikkerheden skal sigte mod en reduktion på 50 % af antallet af trafikdræbte senest i 2030 i forhold til 2019 i overensstemmelse med EU's trafiksikkerhedspolitiske ramme for 2021-2030.
69	Reform 1. Bæredygtig transport, dekarbonisering og trafiksikkerhed	Milepæl	Vedtagelse af strategien for udvikling af jernbaneinfrastruktur 2021-2025 og anvendelse af handlingsplanen	Vedtagelse af strategien for udvikling af jernbaneinfrastrukturen ved regeringsbeslutning nr. 985/2020 (afledt af), vedtagelse af handlingsplanen og påbegyndelse af gennemførelsen				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Den godkendte strategi og handlingsplan skal identificere ansvarlige myndigheder/aktører, gennemførelsesfrister, finansielle tildelinger og indikatorer. Samtidig fastlægger transport- og infrastrukturministeren sammen med C.N.C.F. C.F.R. SA en mekanisme med klare indikatorer og kriterier for prioritering af investeringer i jernbaneinfrastruktur samt de institutionelle ordninger, der er nødvendige for gennemførelsen af denne mekanisme og forberedelsen af investeringsprojekter. Vedtagelse af handlingsplanen for udvikling af jernbaneinfrastruktur 2021-2025, som skal omfatte: - et system med indikatorer til prioritering af investeringer

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- en struktur med ansvar for projektforberejdelse - foranstaltninger til at øge jernbanegodstrafikken med mindst 25 % i 2026 i forhold til 2020 - særlige foranstaltninger med henblik på at nå målet om en stigning i antallet af jernbanepassagerer på gennemsnitligt 25 % i forhold til 2021-referencescenariet - foranstaltninger til at øge anvendelsen af nyanskaffet rullende materiel - foranstaltninger til at flytte passagerer fra busser/minibusser til jernbaner på pendulruter. Transport- og infrastrukturministeriet godkender også investeringsplanen for udvikling af transportinfrastruktur for perioden 2020-2030, som skal prioritere jernbaneinvesteringer og ERTMS-operationalisering i henhold til genopretnings- og resiliensplanen og dermed ajourføre strategien for udvikling af jernbaneinfrastruktur i lyset af alle tilgængelige finansieringskilder.

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
530	I3 a). Forbedring af vejinfrastrukturens bæredygtighed på TEN-T-nettet, vejafgifter, trafikstyring og trafiksikkerhed	Milepæl	Anlæggelse af nye veje	Nyanlagte veje				FØRSTE KVARTA L 2	2026	Modtagelsesbevis for arbejdets afslutning underskrevet af den ordregivende myndighed som bevis for levering af 145,19 km vejinfrastruktur — motorveje: • A7 — Focsani — Bacau (95,9 km) • A7 — Bacau — Gherăești (49,29 km) Intelligent trafiksystem (ITS): nye motorvejsafsnit, der er udstyret med de nye ITS-elementer og ITS-elementer til det rumænske motorvejsnet. Infrastruktur til elektriske ladestationer. Skovgardiner: 231 ha træer. En tilfredsstillende opfyldelse af milepæl 59, 60 og 69 vedrørende godkendelsen af den retlige og strategiske ramme, der har til formål at mindske brugen af forurenende køretøjer og tilskynde til brug af renere transportformer, er nødvendig for at sikre, at investering 3 opfylder DNSH-kravene.

D.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 2. Resultatbaseret kvalitetsstyring inden for transport — Forbedring af den institutionelle kapacitet og virksomhedsledelse

Formålet med denne reform er at øge kvaliteten af transporttjenester ved at reformere virksomhedsledelsen og forbedre resultaterne i de statsejede virksomheder, der opererer i transportsektoren.

Reformen består af interventioner, der skal øge gennemsligtigheden og resultaterne for disse statsejede virksomheder.

Investering 1. Modernisering og opgradering af jernbaneinfrastruktur

Formålet med denne investering er at "modernisere" jernbaneinfrastrukturen.

Investeringen består i modernisering og opgradering af jernbaneinfrastrukturen.

Investering 2. Rullende jernbanemateriel

Formålet med denne investering er at øge kvaliteten af den offentlige personbefordring med jernbane.

Foranstaltningen består i at opgradere rullende materiel.

Investering 3. Forbedring af vejinfrastrukturens bæredygtighed på TEN-T-nettet, vejafgifter, trafikstyring og trafiksikkerhed

Formålet med denne investering er at øge vejinfrastrukturens kvalitet og effektivitet.

Investeringen består i anlæg af nye motorvejsafsnit.

Denne foranstaltning supplerer investering 3a — Forbedring af vejinfrastrukturens bæredygtighed på TEN-T-nettet, vejafgifter, trafikstyring og trafiksikkerhed.

D.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
78	R2. Resultatbaseret kvalitetsstyring inden for transport — Forbedring af den institutionelle kapacitet og virksomhedsledelse	Milepæl	Ikrafttræden af lov nr. 50/2021 om godkendelse af hastebekendtgørelse nr. 55/2016 om omstrukturering af det nationale selskab for veje og veje i Rumænien — S.A. (C.N.A.I.R.) og oprettelse af National Road Investment Company — S.A. (C.N.I.R.)	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lov nr. 50/2021				FØRSTE KVARTAL 2	2021	Ikrafttrædelsen af lovgivningen om reformen af C.N.A.I.R. og oprettelsen af et nyt selskab til forvaltning af vejinvesteringsprojekter (C.N.I.R.). Loven blev godkendt af parlamentet og trådte i kraft i april 2021. Sammen med lovgivningen (primær og sekundær) skal hele lovgivningspakken (instrukser, bestyrelsesbeslutninger, forvaltningskontrakter indgået med ledelsesteamene) omfatte: - Klare resultatindikatorer, der er i overensstemmelse med bestyrelsens mandater og KPI'er, sanktioner og incitamenter i tilfælde af manglende overholdelse, til at vurdere de finansielle resultater (indtægter, rentabilitet, inddragelse af statens budget) og resultaterne af den leverede tjeneste (f.eks. via brugertilfredshedsundersøgelse) for begge virksomheder - Standarder for virksomhedsledelse i overensstemmelse med O.E.C.D. (professionelle bestyrelser udvalgt gennem en åben, konkurrencepræget og gennemsigtig procedure).

										Den primære og afledte ret skal ændres for at gøre selskabets aktiviteter mere effektive og ændre C.N.A.I.R.'s beføjelser og institutionelle mekanismer. C.N.A.I.R. skal specifikt bevare de nuværende opgaver med hensyn til vedligeholdelse af veje og eksisterende investeringer i både store og mindre projekter. Der er en overgangsperiode på 3 år, hvor C.N.A.I.R. og C.N.I.R. skal gennemføre investeringsprojekter parallelt, indtil C.N.I.R. er fuldt operationelt, og alle større investeringsprojekter skal indgå i forvaltningen af C.N.I.R.

79	R2. Resultatbaseret kvalitetsstyring inden for transport — Forbedring af den institutionelle kapacitet og virksomhedsledelse	Milepæl	Udvælgelse og udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer i C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.	Mandater valideret af generalforsamlingen					FØRSTE KVARTAL 4	2022	Medlemmerne af bestyrelsen for statsejede virksomheder i transportsektoren (C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători) udvælges og udnævnes: - på grundlag af en gennemsigtig og konkurrencepræget procedure - med en mandatperiode på 4 år for at sikre, at der gennemføres mellem- og langsigtede effektivitetsplaner - med aflønning af bestyrelsesmedlemmer baseret på resultatindikatorer (KPI'er) knyttet til langsigtet finansiell bæredygtighed (KPI, der er relevant for den enkelte virksomheds profil) og resultaterne af den tjenesteydelse, som hver virksomhed leverer (f.eks. på grundlag af en kundetilfredshedsundersøgelse) - i overensstemmelse med principperne for god regeringsførelse i overensstemmelse med reformen af statsejede virksomheder om ændring af lov nr. 111/2016.

81	R2. Resultatbaseret kvalitetsstyring inden for transport — Forbedring af den institutionelle kapacitet og virksomhedsledelse	Målet	Forbedring af jernbanernes ydeevne med hensyn til togenes punktlighed		Procentdel (%)	0	20	FØRSTE KVARTAL 2	2026	En reduktion på mindst 20 % i procentdelen af tog, der er forsinket med mere end 30 minutter, sammenlignet med præstationen i første halvår af 2026 med referencescenariet for første halvår af 2020 på grundlag af officielle offentliggjorte statistikker. Samme tidsplan fra første halvår af 2020 anvendes som reference, og punktlighedsydelsen i første halvår af 2026 måles i forhold til denne faste referenceplan, uanset eventuelle senere ændringer.
75	Investering 1. Modernisering og opgradering af jernbaneinfrastruktur	Milepæl	Moderniseret/opgraderet jernbaneinfrastruktur leveret	Moderniseret/opgraderet jernbaneinfrastruktur leveret				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Modtagelsesattester for færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder underskrevet af den ordregivende myndighed som bevis for, at der er leveret 1 km moderniserede/opgraderede jernbaner, som følger: - 163 km moderniserede/opgraderede jernbanelinjer - 1 723 km som samlet længde af sporene for "quick wins" -projekter, der muliggør en forøget hastighed på 15 % (gennemsnitshastigheden når op på mindst 100 km/h).
77	Investering 2. Kaskoforsikring for jernbanekøretøjer	Milepæl	Levering af opgraderet rullende materiel	Leveret opgraderet rullende materiel				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Godkendelsescertifikater underskrevet af ordregiveren som bevis for accept af: - 36 opgraderede elektriske lokomotiver - 20 rangerlokomotiver opgraderet fra

										diesel til elektrisk effekt og plugin; - 87 opgraderede jernbanekøretøjer.
84	I3. Forbedring af vejinfrastrukturens bæredygtighed på TEN-T-nettet, vejafgifter, trafikstyring og trafiksikkerhed	Milepæl	Anlæggelse af nye veje	Nyanlagte veje				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Modtagelsesbevis for arbejdets afslutning underskrevet af den ordregivende myndighed som bevis for levering af 37 km vejinfrastruktur — motorveje: • A7-Mircesti-Paşcani (2 094) • A1 — Marginea-Holdea (9 km) Intelligent trafiksystem (ITS): nye motorvejsafsnit, der er udstyret med de nye ITS. Infrastruktur til elektriske ladestationer. Skovgardiner: 25,99 ha træer. En tilfredsstillende opfyldelse af milepæl 59, 60 og 69 vedrørende godkendelsen af den retlige og strategiske ramme, der har til formål at mindske brugen af forurenende køretøjer og tilskynde til brug af renere transportformer, er nødvendig for at sikre, at investering 3 opfylder DNSH-kravene.
85	I3. Forbedring af vejinfrastrukturens bæredygtighed på TEN-T-nettet, vejafgifter, trafikstyring og trafiksikkerhed	Målet	Fjernelse af trafikikkerhedssort/hotspots		Nummer	0	91	FØRSTE KVARTAL 2	2026	91 trafikikkerhedssort/hotspots skal fjernes.

E. KOMPONENT 5: RENOVERINGSBØLGE

Rumænien anslår i sin nationale langsigtede renoveringsstrategi behovet for at investere 12.8 mia. EUR i bygningsrenoveringer for at opnå en reduktion på 0,83 Mtoe i det endelige energiforbrug i 2030 i forhold til referencescenariet.

Formålet med komponenten er at øge hastigheden og kvaliteten af energirenoveringer både i den offentlige og den private sektor og samtidig tackle udfordringen med at beskytte kulturarven. Reformerne og investeringerne i denne komponent har til formål at opnå reduktioner af primærenergiforbruget og det endelige energiforbrug i overensstemmelse med de mål for 2030, der er fastsat i den nationale langsigtede renoveringsstrategi.

Disse investeringer og reformer skal imødekomme Rumæniens landespecifikke henstillinger fra de seneste to år om at "målrette investeringsrelaterede økonomiske politikker mod [...] kulstoffattig og energieffektivitet" (landespecifik henstilling 4 og 2019) og "fokuser på investeringer i den grønne [...] omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi" (landespecifik henstilling 3 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Investering 1.a. Etablering af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse

Formålet med investeringen er at støtte renoveringen af flerfamiliebygninger og offentlige bygninger i Rumænien for at øge energieffektiviteten.

Investeringen består af to akser:

- Akse 1 — en national støtteordning for energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) af flerfamiliehuse.
- Akse 2 — en national støtteordning for energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) af offentlige bygninger.

Investeringen består også i installation af ny opladning i nærheden af de renoverede bygninger.

Denne foranstaltning supplerer investering 1. Oprettelse af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse.

E.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ff. Num.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
103a	Investering 1.a. Etablering af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	Målet	Afsluttet energirenovering af flerfamiliehuse		Nummer (m ²)	0	2 192 001	FØRST E KVARTAL 2	2026	Modtagelsesattest for færdiggørelse af arbejdet, rapport om forudgående energisyn og efterfølgende energiattest for at bekræfte primærenergibesparelserne i forhold til tilstanden før renoveringen i overensstemmelse med betingelserne i milepæl 95 og 97.
103b	Investering 1.a. Oprettelse af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	Målet	Nye ladestandere til elektriske køretøjer installeret		Nummer	0	1 000	FØRST E KVARTAL 2	2026	Godkendelsesattest for installation og rapport om ibrugtagning af 1 000 ladestandere.
106a	Investering 1.a. Oprettelse af en renoveringsbølgefond til finansiering af	Målet	Afsluttet energirenovering af offentlige bygninger		Nummer (m ²)	0	1 088 522	FØRST E KVARTAL 2	2026	Modtagelsesattest for færdiggørelse af arbejdet, rapport om forudgående energisyn og efterfølgende energiattest for at bekræfte

Ff. Num.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse									primærenergibesparelserne i forhold til tilstanden før renoveringen i overensstemmelse med betingelserne i milepæl 96 og 98.

E.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 1. Forenklede og ajourførte retlige og reguleringsmæssige rammer til støtte for energieffektivitetsrenoveringer af bygninger

Formålet med reformen er at forenkle de retlige og reguleringsmæssige rammer for bygningsrenoveringer. Reformen består af:

- R1.a. Mindskelse af den tid, der er nødvendig for udstedelse af byggetilladelser.
- R1.b. Ændring af de retlige og reguleringsmæssige rammer for at øge ambitionsniveauet for energirenoveringer af beboelsesejendomme og vedtage nye retningslinjer for at støtte energieffektivitetsrenoveringer af historiske bygninger.

Reform 2. Strategiske, lovgivningsmæssige og proceduremæssige rammer til støtte for bygningsmassens modstandsdygtighed over for jordskælv

Reformen skal omfatte følgende delreformer:

- R2.a. Vedtagelse af en national strategi for reduktion af seismiske risici. Strategien skal omfatte en handlingsplan med specifikke mål om at reducere den seismiske risiko på kort, mellemlang og lang sigt (2030, 2040 og 2050) for de forskellige typer sårbare bygninger, herunder øge offentlighedens bevidsthed og styrke den institutionelle kapacitet inden for seismisk styring. Reformen skal sikre en integreret og konsekvent tilgang mellem planlægning af energi- og seismiske renoveringer og skal fra flere år til flere måneder reducere den tid, der er nødvendig for effektivt at afslutte prioriteringen af interventionerne i bygningsmassen. Dette reformelement gennemføres ved regeringens vedtagelse af strategien og skal være afsluttet senest den 31. december 2022.
- R2.b. Optimering af de lovgivningsmæssige rammer for reduktion af seismiske risici i eksisterende bygninger. Formålet med delreformen er at forbedre det eksisterende program for modernisering af den eksisterende bygningsmasse, som tidligere ikke havde en integreret tilgang til seismiske renoveringer og energirenoveringer. Delreformen skal ændre programmet til et flerårigt program, den skal på listen over støtteberettigede udgifter indføre de arbejder, der er nødvendige for at øge den energimæssige ydeevne, udvide det til at omfatte offentlige bygninger og ikke kun private bygninger og også indføre seismisk risikoklasse RSII blandt de støtteberettigede kriterier. Dette reformelement gennemføres ved ikrafttrædelsen af den nye lov om reduktion af seismiske risici i bygninger, og gennemførelsen heraf skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Investering 1. Oprettelse af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse

Formålet med investeringen er at støtte renovering af flerfamiliebygninger og offentlige bygninger i Rumænien for at øge energieffektiviteten.

Investeringen består af:

- Akse 1 — en national støtteordning for energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) af flerfamiliehuse.
- Akse 2 — en national støtteordning for energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) af offentlige bygninger.

Investeringen består også i installation af nye ladestandere i nærheden af de renoverede bygninger.

Denne foranstaltning supplerer investering 1a. Oprettelse af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse.

Investering 2. Offentliggørelse af det nationale digitale bygningsregister

Formålet med investeringen er at overvåge fremskridtene med hensyn til energieffektivitetsrenoveringer af bygningsmassen. Foranstaltningen består af et nationalt digitalt bygningsregister, som er et IT-system.

Investering 4. Cirkulær økonomi og øget energieffektivitet i historiske bygninger

Formålet med denne investering er at støtte energirenovering af historiske monumenter og bygninger.

Investeringen består af: i) udstyre et laboratorium til afprøvning af nye materialer og teknologiske løsninger til energieffektivitetsrenoveringer af historiske bygninger II) tilbyde uddannelse i energieffektivitetsrenoveringer af historiske bygninger indretning af et pilotcenter til indsamling og genbrug af byggematerialer fra nedrivningsarbejder på historiske bygninger IV) etablering af den infrastruktur, der er nødvendig for vedligeholdelse af historiske bygninger.

E.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
90	Reform 1. Forenklede og ajourførte retlige og reguleringsmæssige rammer til støtte for energieffektivitetsrenoveringer af bygninger	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af den eksisterende lovgivningsmæssige ramme for det flerårige nationale program til forbedring af boligbygningers energimæssige ydeevne (regeringens hastebekendtgørelse nr. 18/2009)	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringerne til regeringens hastebekendtgørelse nr. 18/2009				FØR STE KVA RTA L 4	2022	Ændringerne af det flerårige nationale program til forbedring af beboelsesbygningers energimæssige ydeevne skal øge ambitionsniveauet for energirenoveringer til mindst 30 % primærenergibesparelser på op til 60 % primærenergibesparelser for beboelsejendomme ved at udarbejde en ajourført liste over udgifter til moderat eller gennemgribende renovering, der skal være støtteberettigede, og ved at øge ambitionsniveauet for resultatindikatorerne for projekter, der forelægges under programmet.
91	Reform 1. Forenklede og ajourførte retlige og reguleringsmæssige rammer til støtte for energieffektivitetsrenoveringer af bygninger	Milepæl	De tekniske lovgivningsmæssige rammer for investeringer i omstillingen til grønne og digitale bygninger er operationelle	Offentliggørelse i statstidende				FØR STE KVA RTA L 4	2022	De tekniske rammebestemmelser skal omfatte følgende retningslinjer, der er vedtaget og operationelle: 1. "Retningslinjerne for næsten energineutrale bygninger" skal give vejledning om den tekniske gennemførelse af kravene til næsten energineutrale bygninger for at støtte de centrale offentlige forvaltningsmyndigheder, der er ansvarlige for overvågningen af gennemførelsen af kravene til næsten energineutrale bygninger.

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
										Retningslinjerne skal omfatte de relevante indikatorer og mekanismerne for deres indsamling og overvågning. 2. "metoden for en ikke-invasiv tilgang til energieffektivitet i historiske bygninger" skal fastsætte standarder for at opnå energi- og resourceffektivitetsbesparelser i historiske bygninger, uden at det påvirker deres arkitektoniske og historiske værdi.
92	Reform 1. Forenklede og ajourførte retlige og reguleringsmæssige rammer til støtte for energieffektivitetssrenoveringer af bygninger	Målet	Reduktion af den tid, der er nødvendig for udstedelse af byggetilladelser		Procentdel (%)	0	50	FØR STE KVA RTA L 2	2025	Reduktion på mindst 50 % af den tid, det tager at udstede byggetilladelser i forhold til 2020, fra 270 dage til 135 dage.
93	Reform 2. Strategiske, lovgivningsmæssige og proceduremæssige rammer til støtte for bygningsmassens	Milepæl	Vedtagelse og gennemførelse af den nationale strategi for reduktion af seismiske risici for seismisk modernisering af den eksisterende	Regeringens vedtagelse af den nationale strategi for reduktion af seismiske risici.				FØR STE KVA RTA L 4	2022	Strategien skal fastlægge kriterierne for prioritering af investeringer i reduktion af seismisk risiko for den eksisterende bygningsmasse på grundlag af niveauet for seismisk risiko for bygninger og lokalsamfund og fordelene ved risikobegrænsende foranstaltninger. Indførelsen af en hurtig visuel vurderingsmetode for andet niveau af

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
	modstandsdygtighed over for jordskælv		bygningsmasse							seismisk risikovurdering skal bidrage til at reducere den tid, der er nødvendig for effektivt at afslutte prioriteringen af interventioner i bygningsmassen baseret på sårbarhedsdata fra flere år til flere måneder. Den skal tage hensyn til de foranstaltninger, der foreslås i den langsigtede renoveringsstrategi, gennem udvikling af en obligatorisk integreret interventionsvejledning.
94	Reform 2. Strategiske, lovgivningsmæssige og proceduremæssige rammer til støtte for bygningsmassens modstandsdygtighed over for jordskælv	Milepæl	Ikrafttræden af den nye lov om reduktion af seismiske risici i bygninger	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den nye lov om reduktion af seismiske risici i bygninger				FØR STE KVA RTA L 4	2022	Ikrafttræden af den nye lov om reduktion af seismiske risici i bygninger. Lovgivningen omfatter følgende handlinger: - medtage en flerårig tilgang til modernisering af den eksisterende bygningsmasse - indføre på listen over støtteberettigede udgifter til de forskellige støtteberettigede typer af arbejder, der er nødvendige for at øge den energimæssige ydeevne - udvide programmet til også at omfatte offentlige bygninger sammen med flerfamilieboliger - indføre den seismiske klasse RsII blandt de kriterier, der kan komme i betragtning, sammen med den seismiske klasse RsI.

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
95	Investering 1. Oprettelse af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	Milepæl	Om indførelse af en national støtteordning for energi- og effektivitetsrenovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) af flerfamiliehuse	Offentliggørelse af den ministerielle bekendtgørelse om oprettelse af finansieringsordningen				FØR STE KVA RTA L 1	2022	Ordningen skal finansiere energirenovering af mindst 3,2 mio. m² beboelsesejendomme. Ordningen skal finansiere følgende typer projekter: - integrerede projekter (seismisk konsolidering og energieffektivitet) - energirenoveringsprojekter. Finansieringsordningen skal sikre, at mindst 90 % af den samlede tildeling anvendes til energieffektivitetsarbejder, og at højst 10 % af tildelingen anvendes til seismisk konsolidering og andre supplerende arbejder (f.eks. brandsikkerhed og tilgængelighed). Hele ordningen skal sikre, at alle kontrakter opfylder det relevante energieffektivitetskrav om en minimumsreduktion af energiforbruget på mindst 50 % i forhold til det årlige energiforbrug til opvarmning forud for renoveringen for hver bygning (undtagen for bygninger med status som kulturgode), som skal levere mindst 30 % (moderat renovering) og 60 % (gennemgribende renovering) af besparelser i primærenergiforspørgslen sammenlignet med førrenoveringstilstanden og i overensstemmelse med den tekniske

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
										vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
96	Investering 1. Oprettelse af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	Milepæl	Om indførelse af en national støtteordning for energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) af offentlige bygninger	Offentliggørelse af bekendtgørelsen om oprettelse af ordningen				FØR STE KVA RTA L 1	2022	Ordningen skal finansiere energirenovering af mindst 1,8 mio. m² offentlige bygninger. Ordningen skal sikre følgende typer projekter: - integrerede projekter (seismisk konsolidering og energieffektivitet) - energirenoveringsprojekter. Finansierungsordningen skal sikre, at mindst 90 % af den samlede tildeling anvendes til energieffektivitetsarbejder, og at højst 10 % af tildelingen anvendes til seismisk konsolidering og andre supplerende arbejder (f.eks. brandsikkerhed og tilgængelighed). Hele ordningen skal sikre, at alle kontrakter opfylder det relevante energieffektivitetskrav om en minimumsreduktion af energiforbruget på mindst 50 % i forhold til det årlige energiforbrug til opvarmning forud for renoveringen for hver bygning (undtagen for bygninger med status som kulturgode), som skal levere mindst 30 % (moderat renovering) og 60 % (gennemgribende renovering) af besparelser i primærenergiforspørgslen sammenlignet med førrenoveringstilstanden og i

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
										overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).
97	Investering 1. Oprettelse af en renoveringsbølg fond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	Milepæl	Indkaldelser af forslag til energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) for beboelsesejendomme	Offentliggørelse af udbudsspecifikationer				FØR STE KVA RTA L 2	2022	Følgende tre indkaldelser af forslag offentliggøres af Ministeriet for Udvikling, Offentlige Arbejder og Administration med henblik på energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) af beboelsesejendomme: - indkaldelse af forslag til integrerede projekter, hvor seismisk konsolideringsinterventioner skal gennemføres på en integreret måde med dem, der har til formål at øge energieffektiviteten. Indkaldelsen skal være dedikeret til lokale administrative enheder beliggende i områder, hvor spidsværdien for jordaccelerationen for jordskælvs konstruktionen a (g) ifølge zonekortet for det rumænske område i koden for seismisk design P100-1 er større end eller lig med 0,2 g for IMR = 225 år. Præciseringen af indkaldelsen kræver, at der gives prioritet til samfund, der er truet af fattigdom og social udstødelse. - indkaldelse af energieffektivitetsrenoveringsprojekter

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
										, der er dedikeret til lokalsamfund, der er i risiko for fattigdom og social udstødelse, med et budget på mindst 20 % af bevillingen til investering 1, akse 1, svarende til energieffektivitet. - opfordre til territoriale energieffektivitetsrenoveringsprojekter, der er åbne for alle lokale administrative enheder, herunder de seks sektorer i Bukarest pr. amt, i henhold til antallet af flerfamiliehuse og befolkningen i amtet. Bygninger, der er klassificeret i seismiske risikoklasser RsI og RsII, udelukkes fra kontrakter om energieffektivitet, der tildes i forbindelse med anden og tredje indkaldelse. Alle tre indkaldelser af forslag skal indeholde udvælgelseskriterier, der fastsætter, at alle kontrakter skal angive det relevante energieffektivitetskrav om en minimumsreduktion af energiforbruget til opvarmning på mindst 50 % i forhold til det årlige energiforbrug til opvarmning forud for renoveringen for hver bygning (undtagen for bygninger med status som kulturgode), som skal give primærenergibesparelser på mindst 30 %

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
										sammenlignet med tilstanden før renoveringen (moderat renovering). I den tredje indkaldelse kræves det, at 10 % af budgettet anvendes til projekter, der giver mindst 60 % primærenergibesparelser (gennemgribende renovering) i forhold til situationen før renoveringen. Investeringen må ikke omfatte udskiftning af gaskedler. Hvis der ikke er indgået aftale om midler efter første runde, stilles de resterende midler til rådighed på samme vilkår for alle de lokale administrative enheder efter først til mølle-princippet.
98	Investering 1. Oprettelse af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	Milepæl	Indkaldelse af forslag til energieffektiviserings- og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) (offentlige bygninger)	Offentliggørelse af udbudsbetingelser				FØR STE KVA RTA L 2	2022	Indkaldelser af forslag offentliggjort af ministeriet for udvikling, offentlige arbejder og forvaltning med henblik på energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) af offentlige bygninger med henblik på grøn og modstandsdygtig omstilling: - indkaldelse af forslag til integrerede projekter, hvor seismisk konsolideringsinterventioner skal gennemføres på en integreret måde med dem, der har til formål at øge energieffektiviteten. Indkaldelsen skal være dedikeret til lokale administrative

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
										enheder beliggende i områder, hvor spidsværdien for jordaccelerationen for jordskælvs konstruktionen a (g) ifølge zonekortet for det rumænske område i koden for seismisk design P100-1 er større end eller lig med 0,2 g for IMR = 225 år. - opfordre til moderate energirenovierungsprojekter (80 %) og gennemgribende (20 %) energirenovering, der er dedikeret til centrale offentlige myndigheder, amtsråd, kommuner med hjemsted i amterne og andre kommuner, herunder de seks sektorer i Bukarest. Bygninger, der er klassificeret i risikoklasserne RsI og RsII, udelukkes fra de kontrakter, der tildes i forbindelse med den anden indkaldelse. De to indkaldelser af forslag skal indeholde udvælgelseskriterier, der fastsætter, at alle kontrakter skal angive det relevante energieffektivitetskrav om en minimumsreduktion af energiforbruget til opvarmning på mindst 50 % i forhold til det årlige energiforbrug til opvarmning forud for renoveringen for hver bygning (undtagen for bygninger med status som kulturgode), som skal give mindst 30 %

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
										primærenergibesparelser (moderat renovering) i forhold til førrenoveringstilstanden. I den anden indkaldelse kræves det, at 20 % af budgettet anvendes til projekter, der giver mindst 60 % primærenergibesparelser (gennemgribende renovering) i forhold til situationen før renoveringen. Investeringerne må ikke omfatte udskiftning af gaskedler. Hvis der ikke er indgået aftale om midler efter første runde, stilles de resterende midler til rådighed på samme vilkår for alle kommuner efter først til mølle-princippet.
99	Investering 1. Oprettelse af en renoveringsbølg fond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) for beboelsesejendomme	Underskrivelse af kontrakter				FØR STE KVA RTA L 4	2022	Undertegnelsen af kontrakter om energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) med henblik på omstillingen til grønne og modstandsdygtige bygninger (beboelsesejendomme) skal ske i overensstemmelse med betingelserne i milepæl 95 og 97.
100	Investering 1.	Milepæl	Undertegnelse af	Underskrivel				FØR	2022	Undertegnelsen af kontrakter om

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
	Oprettelse af en renoveringsbølg efond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse		kontrakter om energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) for offentlige bygninger	se af kontrakter				STE KVA RTA L 4		energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) med henblik på omstillingen til grønne og modstandsdygtige bygninger (offentlige bygninger) skal ske i overensstemmelse med betingelserne i milepæl 96 og 98.
103	Investering 1. Oprettelse af en renoveringsbølg efond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	Målet	Afsluttet energirenovering af flerfamiliehuse		Nummer (m²)	0	1 051 792	FØR STE KVA RTA L 2	2026	Modtagelsesattest for færdiggørelse af arbejdet, rapport om forudgående energisyn og efterfølgende energiattest for at bekræfte primærenergibesparelserne i forhold til tilstanden før renoveringen i overensstemmelse med betingelserne i milepæl 95 og 97.
106	Investering 1. Oprettelse af en renoveringsbølg efond til finansiering af arbejder med henblik på at	Målet	Afsluttet energirenovering af offentlige bygninger		Nummer (m²)	0	295 4 56	FØR STE KVA RTA L 2	2026	Modtagelsesattest for færdiggørelse af arbejdet, rapport om forudgående energisyn og efterfølgende energiattest for at bekræfte primærenergibesparelserne i forhold til tilstanden før renoveringen i overensstemmelse med betingelserne i

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
	øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse									milepæl 96 og 98.
106b	Investering 1. Oprettelse af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	Målet	Nye ladestandere til elektriske køretøjer installeret		Nummer	0	1 000	FØR STE KVA RTA L 2	2026	Godkendelsesattest for installation og rapport for ibrugtagning af 1 000 ladestandere.
107	Investering 2. Offentliggørelse af det nationale digitale bygningsregister	Milepæl	Nationalt digitalt bygningsregister offentliggjort	Det nationale digitale bygningsregister er tilgængeligt online med et pilotafsnit, der indeholder oplysninger om de bygninger, der renoveres				FØR STE KVA RTA L 2	2026	Det nationale digitale register skal overvåge data om energieffektivitetsrenovering (energibesparelser, emissionsreduktion) og seismiske sårbarhedsdata. Bygningsregistret skal indeholde en geobaseret database over offentlige og private bygninger, der supplerer INSPIRE-geortalen, og som er forbundet og interoperabel med bydatabaser på lokalt plan og andre nationale registersystemer. Logbøger skal være en del af det nationale digitale

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseliner	Mål	Kvartal	År	
				gennem den nationale genopretningss- og resiliensplan						bygningsregister som et integreret system. Bygningsenergipas skal være en del af logbøgerne og indeholde alle oplysninger om energirelaterede interventioner i digitalt format.
110	Investering 4. Cirkulær økonomi og øget energieffektivitet i historiske bygninger	Milepæl	Strukturer inden for det nationale kulturarvsinstitut til indsamling og genbrug af historiske byggematerialer	Et laboratorium og et center for energieffektiv renovering af historiske bygninger er udstyret				FØR STE KVA RTA L 2	2026	Et laboratorium og et center for energieffektiv renovering af historiske bygninger er udstyret, herunder: — infrastruktur til videnskabelig afprøvning af nye materialer og teknologiske løsninger til historiske bygninger — infrastruktur til demontering, indsamling, sortering, reparation og genanvendelse af byggematerialer fra historiske bygninger — infrastruktur til bevarelse af historiske bygninger og — faciliteter til støtte for uddannelse af faglige færdigheder inden for energieffektiv renovering af historiske bygninger.
112	Investering 4. Cirkulær økonomi og øget energieffektivitet i historiske bygninger	Målet	Mindst 200 fagfolk, der er certificeret til energieffektivitetsrenoveringer af historiske bygninger		Nummer	0	200	FØR STE KVA RTA L 2	2026	Mindst 200 fagfolk skal have opnået en certificering i forbindelse med energieffektivitetsrenoveringer af historiske bygninger. Certificeringen udstedes af det nationale kulturarvsinstitut.

F. KOMPONENT 6: ENERGI

Energisektoren er den største kilde (66 %) til drivhusgasemissioner i Rumænien. Rumænien anslår i sin nationale energi- og klimaplan et investeringsbehov på ca. 22.6 mia. EUR i energisektoren i perioden 2021-2030 for at nå de politiske mål i den nationale energi- og klimaplan for 2030.

Formålet med komponenten er at tackle den rumænske energisektors vigtigste udfordringer med hensyn til dekarbonisering og luftforurening. Den har navnlig til formål at fremskynde dekarboniseringen af energisektoren ved at udfase brunkuls- og kulfyrede kraftværker senest i 2032 og ved at lette udbredelsen af vedvarende energikilder og alternative energikilder såsom grøn brint. Den har også til formål at øge fleksibiliteten i elnettet, digitalisere energisektoren og reducere industriens energiintensitet. Komponentens har også til formål at forbedre virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren.

Disse investeringer og reformer skal imødekomme Rumæniens landespecifikke henstillinger fra de seneste to år om at "målrette investeringsrelaterede økonomiske politikker mod [...] kulstoffattig og energieffektivitet" (landespecifik henstilling 4 og 2019) og "fokuserer på investeringer i den grønne [...] omstilling, navnlig på ren og effektiv produktion og anvendelse af energi- og miljøinfrastruktur, herunder i kulregionerne" (landespecifik henstilling 3 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1. Reform af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder

Formålet med denne reform er dekarbonisering af energisektoren.

Reformen består af lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige retsakter, der udfaser kul og muliggør en forøgelse af kapaciteten til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder.

Reform 2. Reform af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren

Formålet med reformen er at støtte en reform af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren.

Reformen består i udvælgelse og udnævnelse af medlemmer af ledelsen og tilsynsrådet på grundlag af en gennemsigtig og konkurrencepræget procedure.

Reform 3. Grøn budgettering

Formålet med denne reform er at overvåge og vurdere finanspolitikken indvirkning på klima- og miljømålene.

Reformen består i at anvende grøn budgetpraksis på det nationale budget.

Investering 4.a. Nye elektricitetslagringskapaciteter

Formålet med investeringen er at øge fleksibiliteten og stabiliteten i elnettene.

Investeringen består i installation og tilslutning af ny ellagringskapacitet, der er udformet med henblik på at støtte nettets stabilitet og integration af yderligere kapacitet til produktion af vedvarende energi.

Investering 5.a. Sikring af energieffektivitet i industrisektoren

Formålet med investeringen er at øge industriens energieffektivitet.

Investeringen består i at støtte industriprojekter, der reducerer direkte og indirekte drivhusgasemissioner i forhold til forudgående emissioner.

F.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
113	Reform af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	1. Målet	Nedlæggelse af kulfyret produktionskapacitet		Megawatt (MW)	0	1 695	FØRSTE KVARTAL 4	2021	1 695 MW kulfyret installeret elproduktionskapacitet er blevet dekommissioneret.
114	Reform af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i	1. Milepæl	Ikrafttræden af dekarbonisering sloven om vedtagelse af tidsplanen for udfasning af kul/brunkul	Bestemmelse i loven om retsaktens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Senest i andet kvartal 2 2022 træder en dekarboniseringslov (og eventuel afledt ret) i kraft, der fastsætter en tidsplan frem til 2032 for: - Dekommissionering af den samlede installerede elproduktionskapacitet for kul/brunkul (dvs. 4 590 MW), herunder mindst 3 780 MW, der er dekommissioneret senest

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder									den 31. december 2025. - Foranstaltninger vedrørende rehabilitering af miner, der skal lukkes (f.eks. bjærgning af jord i minerede områder såsom muldlag og genvegetation, affaldsforekomster, arealanvendelse efter lukning af jorden). - Foranstaltninger til opkvalificering (faglig omskoling og omskoling) og andre foranstaltninger med socioøkonomisk indvirkning på de berørte samfund.
115	Reform 1. af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af	Målet	Nedlæggelse af kul- og brunkulsfyret produktionskapacitet		Megawatt (MW)	1 695	2 355	FØRSTE KVARTAL 4	2022	En kumulativ kul- og brunkulsfyret installeret elproduktionskapacitet skal være blevet lukket ned, hvoraf 2 355 MW skal være blevet dekommissioneret, og 2 025 MW skal være blevet smeltet. Den mobile kapacitet skal være dekommissioneret senest i 2025 og skal kun aktiveres og opfordres til at producere under de særlige

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	elektricitet fra vedvarende energikilder									omstændigheder, der er fastsat i artikel 4 i dekarboniseringsloven, og i fuld overensstemmelse med den relevante EU-lovgivning, herunder statsstøttereglerne.
116	Reform 1. af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter og regelfastsættende retsakter	Bestemmelse i de retsakter og retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Retsakter og retsakter træder i kraft med henblik på: 1. indføre differencekontrakter (CfD) som standardstøttemekanisme for produktion af vedvarende energi 2. give alle energiproducenter mulighed for at forhandle direkte om elkøbsaftaler 3. forenkle tilladelses- og godkendelsesprocedurerne for investeringer i vedvarende energikilder, fastsætte kortere og obligatoriske administrative svartider og gennemføre ansvarlighedsprocedurer for unødvendige forsinkelser 4. indføre en særlig ramme

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										for investeringer i vedvarende offshoreenergikilder 5. indføre efterspørgselsreaktion på balancemarkedet og gøre det muligt for industrielle brugere at deltage.
118	Reform 1. af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	Milepæl	Undertegnelse af af differencekontrakter for vedvarende energikilder efter auktioner	Underskrivelse af kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Underskrevne differencekontrakter (CfD) for produktion af elektricitet (mindst 3 500 MW installeret kapacitet) fra vedvarende energikilder.
119	Reform 1. af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til	Målet	Nedlæggelse af kul- og brunkulsfyret elproduktionskapacitet		Megawatt (MW)	2 025	3 070	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Afgørelse (er) udstedt af den nationale energitilsynsmyndighed tilbagekaldelse af driftslicens (er) sammen med certificering (er) fra

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder									transmissionssystemoperatøren, der bekræfter afbrydelsen ud af en kumulativ kul- og brunkulsfyret elproduktionskapacitet på 3 070 MW.
119a	Reform 1. af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	Målet	Nedlæggelse af kul- og brunkulsfyret elproduktionskapacitet		Megawatt (MW)	3070	3780	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Afgørelse (er) udstedt af den nationale energitilsynsmyndighed tilbagekaldelse af driftslicens (er) sammen med certificering (er) fra transmissionssystemoperatøren, der bekræfter afbrydelsen ud af en kumulativ kul- og brunkulsfyret elproduktionskapacitet på 3 780 MW suppleret med kontrakter om 1 300 MW fremtidssikret, fleksibel og effektiv gasfyret elproduktion eller gasfyret kombineret varme og elektricitet, der gør det muligt at anvende vedvarende og kulstoffattige gasser, der skal finansieres af

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										andre EU-midler.
120	Reform 1. af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	Målet	Yderligere kapacitet til vedvarende energi, der installeres og tilsluttes nettet		Megawatt (MW)	4 408	7 408	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Certifikat (er) fra eltransmissions- eller distributionsnetoperatørerne eller den nationale regulære myndighed, der bekræfter, at der er sket en stigning på mindst 3 000 MW yderligere kapacitet til vedvarende energi (skal delvis finansieres med andre EU-midler).
121	Reform 2. af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Milepæl	Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Udvælgelsen og udnævnelsen af bestyrelser afsluttet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Udvælgelse og udnævnelse af medlemmerne af ledelses- og/eller tilsynsorganerne for alle nationale statsejede virksomheder under energiministeriets ansvarsområde (f.eks. Hidroelectrica, Romgaz, Nuclearelectrica) på grundlag af en gennemsigtig og konkurrencepræget procedure med et mandat på 4 år og en

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										aflønningsordning baseret på kvantitative og kvalitative mål, der er knyttet til virksomhedens finansielle (såsom indtægter og afkast, inddragelse af statsbudgettet) og serviceresultater (f.eks. baseret på en repræsentativ kundetilfredshedsundersøgelse foretaget af et uafhængigt organ).
122	Reform 2. af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	Milepæl	Børsnotering af mindst 15 % af aktierne i Hidroelectrica på børsen	Afslutning af det oprindelige offentlige tilbud				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Efter offentliggørelsen af prospektet skal mindst 15 % af Hidroelectrica handles på børsen efter et første udbud til offentligheden.
123	Reform 3. Grøn budgettering	Milepæl	Fastlæggelse og anvendelse af en grøn budgetplanlægningsmetode	Fastlæggelse og anvendelse af en grøn budgetplanlægningsmetode				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Myndighederne anvender en metode til vurdering af grønne budgetudgifter og finanspolitikens indvirkning på miljømæssigt bæredygtige aktiviteter som defineret i EU-klassificeringsforordningen for og den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
139	Investering 4.a. Nye elektricitetslagringskapaciteter	Målet	Installeret ellagringskapacitet		Megawatt (MW)	0	240	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Godkendelsescertifikater, der dokumenterer installationen af mindst 240 MW ellagringskapacitet, suppleret med en overensstemmelsesattest, der attesterer, at anlægget er klar til nettilslutning, og en bindende juridisk aftale om tilslutning af anlægget til eltransmissions- eller distributionsnettet inden den 31. august 2026. Investeringen skal gennemføres i overensstemmelse med betingelserne i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), navnlig gennem anvendelse af udelukkelse inden for affaldshåndtering og råstofudvinding.
141	Investering 5a. Sikring af energieffektivitet i industrisektoren	Målet	Gennemførelse af energieffektivitetsprojekter		Nummer	0	30	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Gennemførelse af mindst 30 energieffektivitetsprojekter i en industri, der er revideret af en ekstern part, med henblik på at opnå en reduktion på mindst 30 % i indirekte og

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										direkte drivhusgasemissioner i forhold til de forudgående emissioner, der skal overvåges gennem en IT-plattform til centralisering og analyse af det nationale energiforbrug i overensstemmelse med milepæl 140.

F.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 4. Etablering af gunstige lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for vedvarende brint

Formålet med reformen er at ændre de eksisterende retlige og reguleringsmæssige rammer for at lette udbredelsen af vedvarende brint.

Reformen består i, at ændringerne af de retlige og reguleringsmæssige rammer, der er baseret på den nationale strategi og handlingsplan for brint, træder i kraft.

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i forordningen om genopretning og resiliens har Rumænien anmodet om teknisk støtte gennem instrumentet for teknisk bistand til udvikling af den nationale brintstrategi.

Reform 5. Reduktion af økonomiens energiintensitet gennem indførelse af en bæredygtig mekanisme til fremme af energieffektiviteten i industrien

Formålet med denne reform er at fremme investeringer i energieffektivitet i industrien og øge industrisektorens modstandsdygtighed.

Denne reform består i i) at fjerne hindringer for indgåelse af kontrakter om energimæssig ydeevne, indførelse af markedsovervågning for energieffektivitet for at sikre, at produkterne overholder standarderne for miljøvenligt design, iii) støtte til SMV'ers bevidsthed om energieffektivitetsforanstaltninger, -programmer og -fordele IV) oprettelse af et overvågningssystem til håndhævelse af anbefalingerne fra energisyn i ETS-sektorerne V) indførelse af nye standarder for grønne finansielle instrumenter.

Reform 6. Dekarbonisering af opvarmningssektoren

Formålet med reformen er at bidrage til dekarboniseringen af varme- og kølesektoren.

Reformen består i vedtagelse af retsakter, der indfører foranstaltninger til dekarbonisering af varme- og kølesektoren.

Investering 2. Produktionskapacitet for grøn brint til anvendelse som oplagring af elektricitet og/eller til dekarbonisering af industrien

Formålet med denne investering er at støtte udrulningen af produktionskapaciteten for grøn brint.

Denne investering består i installation af elektrolysemoduler for at muliggøre produktion af vedvarende (grøn) brint.

Investering 3. Opførelse af fleksibel og højeffektiv gasfyret el- og varmeproduktion (CHP) i fjernvarme

Formålet med denne investering er at tackle Rumæniens udfordringer i forbindelse med omstillingen væk fra kul- og brunkulsenergikilder.

Investeringen består i installation af elproduktionskapacitet med fremtidssikret, fleksibel og højeffektiv gasfyret kombineret varme og elektricitet, der muliggøres med henblik på anvendelse af vedvarende og kulstoffattige gasser.

Investering 4. Ibrugtagning af solcelleproduktionsanlæg

Formålet med investeringen er at bidrage til integrationen af yderligere kapacitet til produktion af vedvarende energi.

Investeringen består i ibrugtagning af produktionskapacitet for fotovoltaiske paneler, fotovoltaiske celler og paneler.

Investering 5. Sikring af energieffektivitet i industrisektoren

Formålet med investeringen er at øge industriens energieffektivitet.

Investeringen består i at støtte industriprojekter, der reducerer direkte og indirekte drivhusgasemissioner i forhold til forudgående emissioner.

F.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
126	Reform 4. Etablering af gunstige lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for vedvarende brint	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af de retlige og reguleringsmæssige rammer til gennemførelse af den nationale brintstrategi	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af ændringerne af den lovgivningsmæssige ramme				FØRSTE KVARTAL 3	2026	Ikrafttræden af ændringerne af de lovgivningsmæssige rammer baseret på den nationale strategi og handlingsplan for brint. Ændringerne skal fjerne alle lovgivningsmæssige og administrative hindringer for udviklingen af teknologien for vedvarende brint og gennemføre de foranstaltninger, der er nødvendige for udviklingen af hele værdikæden for vedvarende brint.
127	Reform 5. Reduktion af økonomiens energiintensitet ved at etablere en bæredygtig mekanisme til fremme af energieffektiviteten i industrien.	Milepæl	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige ramme, der indfører foranstaltninger til fremme af investeringer i energieffektivitet i industrien	Bestemmelse i loven om retsaktens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige ramme, der indfører foranstaltninger til fremme af investeringer i energieffektivitet i industrien. Reformen skal: i) fjerne hindringer for indgåelse af kontrakter om energimæssig ydeevne indføre markedsovervågning og anvendelse af standarder for energieffektivitet for at sikre, at produkterne overholder standarderne for miljøvenligt design, iii) øge SMV'ernes

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										bevidsthed om energieffektivitet IV) oprette et overvågningssystem til gennemførelse af anbefalingerne fra energisyn i ETS-sektorerne V) indføre nye standarder for grønne finansielle instrumenter.
128	Reform 6. Dekarbonisering af opvarmningssektoren	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter, der indfører foranstaltninger til dekarbonisering af varme- og kølesektoren	Bestemmelse i loven om retsakters ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 2	2026	Ikrafttræden af retsakter, der indfører foranstaltninger til dekarbonisering af varme- og kølesektoren. Reformen skal: i) definere de centrale og lokale myndigheders ansvar for forvaltningen af varme- og kølesektoren og udvide anvendelsen af loven om virksomhedsledelse til også at omfatte fjernvarmeudbydere II) at revidere rammen for at sikre biomassens bæredygtighed og sporbarhed for at forhindre enhver negativ indvirkning af anvendelsen af bioenergi på biodiversiteten og skovene III) medtage bestemmelser om diversificering af energimikset inden for opvarmning og køling væk fra skovbiomasse tillade producent-forbrugere (herunder, men ikke begrænset til,

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										lejlighedskomplekser og deres sammenslutninger af lejere) til at producere og sælge overskydende solenergi og eventuelt vindenergi i mere fleksible former og indføre incitament, herunder kvantitativ kompensation.
129	Investering 2. Produktionskapacitet for grøn brint til anvendelse som oplagring af elektricitet og/eller til dekarbonisering af industrien	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om opførelse af mindst 60 MW _{H2} nye elektrolyseanlæg	Underskrivelse af kontrakter				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Undertegnelse af kontrakter om opførelse af nye elektrolyseanlæg med en kapacitet på mindst 60 MW _{H2} med en forventet mængde på mindst 10 000 ton vedvarende brint.
131	Investering 2. Produktionskapacitet for grøn brint til anvendelse til lagring af elektricitet og/eller til dekarbonisering af industrien	Målet	Produktionskapacitet for grøn brint		Megawatt (MW _{H2})	0	45	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Godkendelsescertifikater, der beviser installation af elektrolysatorer med en samlet kapacitet på mindst 45 MW H ₂ , suppleret med en overensstemmelsesattest, der attesterer, at anlægget er klar til nettilslutning, og en bindende juridisk aftale om tilslutning af anlægget til eltransmissions- eller distributionsnettet inden den 31. august 2026.
133	Investering 3. Opførelse af	Milepæl	Undertegnelse af kontrakter om	Underskrivelse af kontrakter				FØRSTE KVARTAL	2022	Underskrivelse af kontrakter om opførelse eller modernisering af

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	fleksibel og højeffektiv gasfyret kraftvarmeproduktion i fjernvarme		højeffektive gas- og fjernvarmeprojekter					L 2		højeffektiv gas-kraftvarmeproduktion i fjernvarme som defineret i direktiv 2010/31/EU. Udvælgelseskriterierne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), navnlig betingelserne i bilag III. Investeringerne skal som minimum erstatte den samme kapacitet i betydeligt mere kulstofintensive kraftværker og/eller varmeproduktionsanlæg (såsom kul, brunkul eller olie), hvilket fører til et fald i drivhusgasemissionerne.
134	Investering 3. Opførelse af fleksibel og højeffektiv gasfyret kraftvarmeproduktion i distriktet	Målet	Kraftvarmeanlæg og fjernvarme		Megawatt (MWe)	0	83	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal være udstedt godkendelsescertifikater for installation af 83 MWe kombineret varme og elektricitet i fjernvarme i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), navnlig betingelserne i bilag III i overensstemmelse med milepæl 133 og certifikater for anlæggenes tilslutning til nettet.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
138	Investering 4. Ibrugtagning af solcelleproduktion anlæg	Målet	Ny produktionskapacitet for solceller og paneler bestilt		Megawatt (MW)	0	200	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Afgørelse om tilladelse udstedt af det godkendte organ til at drive en eller flere fabrikker med en samlet årlig produktionskapacitet på mindst 200 MW fotovoltaiske celler og paneler.
140	Investering 5. Sikring af energieffektivitet i industrisektoren	Milepæl	Åbning af et udbud vedrørende investeringer i energieffektivitet for industrien	Offentliggørelse af udbudsbetingelser				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Iværksættelse af indkaldelse af forslag til udvælgelse af energieffektivitetsprojekter i industrien. Udvælgelseskriterierne kræver: — opnåelsen af en reduktion på mindst 30 % af de indirekte og direkte drivhusgasemissioner i forhold til de forudgående emissioner, som skal overvåges gennem en IT-plattform til centralisering og analyse af det nationale energiforbrug — overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.

G. KOMPONENT 7: DEN DIGITALE OMSTILLING

Denne komponent i genopretnings- og resiliensplanen omhandler digitaliseringsudfordringer i forbindelse med den offentlige forvaltning såsom fragmentering, interoperabilitet som en stor hindring for udviklingen af de slutbrugercentrerede digitale tjenester, bureaukratiske hindringer for at opnå de byggetilladelser, der er nødvendige for at opbygge netværk, lave grundlæggende og avancerede digitale færdigheder og eksponering for cyberrisici. På denne baggrund er formålet med denne komponent at tackle alle disse udfordringer og opnå en sammenhængende og integreret digital infrastruktur til gavn for borgere og virksomheder, samtidig med at der tilvejebringes de nødvendige værktøjer (såsom konnektivitet, udvikling af færdigheder eller cybersikkerhed) til omstillingen til en digitaliseret økonomi og et digitaliseret samfund. Komponenten omfatter navnlig de reformer, der er nødvendige for at oprette den statslige cloud og sikre interoperabilitet, forbedre konnektiviteten, øge beskyttelsen og cybersikkerheden i offentlige og private enheder og øge de digitale kompetencer for den offentlige sektor. De investeringer, der ligger til grund for reformerne, spænder fra udvikling af den statslige cloud til digitalisering af sundhed, retsvæsen, miljø, beskæftigelse og social beskyttelse, offentlige udbud, ikkestatslige organisationer, konnektivitet for hvide områder, sikring af cybersikkerhed for forskellige strukturer og forbedring af færdigheder inden for cybersikkerhed og for embedsmænd og befolkningen som helhed. En vigtig investering vedrører udrulningen af det elektroniske identitetskort for rumænske statsborgere.

Komponenten er struktureret i 4 reformer og 18 investeringer. Disse investeringer og reformer skal bidrage til at efterkomme Rumæniens landespecifikke henstillinger fra de seneste to år om at "forbedre færdigheder, herunder digitale" (landespecifik henstilling 3 og 2019) og "styrke færdigheder og digital læring" og "fokusere investeringerne på den grønne og den digitale omstilling [...], digitaltjenesteinfrastruktur" (landespecifik henstilling 2 og 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1. Udvikling af en fælles ramme for fastlæggelse af arkitekturen for et offentligt cloudsystem

Formålet med denne reform er at modernisere den offentlige forvaltning ved at indføre avancerede teknologier og fokusere på borgernes og virksomhedernes behov og samtidig sikre forudsætningerne for datadrevet politikudvikling og øge interoperabiliteten mellem eksisterende digitale teknologier. Desuden skal reformen støtte udviklingen af en integreret arkitektur for offentlige digitale tjenester.

Gennemførelsen af denne reform består af to aktionslinjer. For det første forventes ikrafttrædelsen af loven om interoperabilitet mellem informationssystemer at præcisere det ensartede sæt standarder og regler, som offentlige enheder skal anvende til udvikling af applikationer i et sikkert og bæredygtigt miljø, samtidig med at de er i overensstemmelse med den europæiske interoperabilitetsramme. For det andet forventes ikrafttrædelsen af regeringens cloud-lov at fastlægge ansvarsområder og opgaver vedrørende udformning, gennemførelse, udvikling og forvaltning af cloudinfrastruktur, -teknologier og -tjenester. Cybersikkerhed stilles til rådighed for både ekstern og intern beskyttelse af skyen ved hjælp af de mest avancerede og økonomisk effektive tilgængelige cybersikkerhedsløsninger.

Der forventes at blive oprettet en midlertidig taskforce bestående af specialister til overvågning og gennemførelse af alle digitaliseringsrelaterede foranstaltninger i Rumæniens genopretnings- og resiliensplan.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Reform 2. Overgang til EU's 2025-konnektivitetsmål og stimulering af private investeringer i etablering af net med meget høj kapacitet

Formålet med denne reform er at fremskynde den nationale udrulning af 5G-net i overensstemmelse med sikkerhedsreglerne og sikre bredbåndsdækning til hvide områder (små landkommuner, isolerede områder, ugunstigt stillede områder), tackle den digitale kløft mellem land og by, mindske den administrative byrde og strømline procedurer og gebyrer og skabe forudsætningerne for lige adgang til digitale tjenester og internetadgang.

Reformen skal omfatte flere foranstaltninger:

- Gennemførelsen af Rumæniens køreplan for anvendelse af konnektivitetsværktøjskassen¹. Rumænien forventes at gennemføre 12 ud af de 39 anbefalinger i værktøjskassen på EU-plan.
- Ikrafttrædelsen af 5G-netsikkerhedsloven, som fastsætter, at kommunikationsudbydere kun må kunne anvende teknologier, udstyr og software i 5G-net fra producenter, der på forhånd er godkendt ved premierministerens afgørelse, på grundlag af udtalelse fra det øverste forsvarsråd. Hver fabrikant af 5G-udstyr og -software skal ansøge om denne tilladelse, som skal indgives til ministeriet med ansvar for kommunikation.
- (Auktion for) tildeling af de såkaldte "5G-licenser" (dvs. i 700 MHz-båndet, 1 500 MHz-båndet og 3,4-3,8 GHz-båndet). Der påtænkes langsigtede licenser i henhold til kriterierne i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation for effektivt at stimulere 5G, fremme konkurrencen og slutbrugernes rettigheder.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

Reform 3. Sikring af cybersikkerhed for offentlige og private enheder, der ejer kritisk værdiinfrastruktur

Formålet med denne reform er at fortsætte processen med at styrke modstandsdygtigheden hos de offentlige og private enheder, der ejer kritisk infrastruktur, over for cyberrisici.

Gennemførelsen af denne reform skal fastlægge de retlige og institutionelle rammer for tilrettelæggelsen og gennemførelsen af aktiviteter inden for cybersikkerhed og cyberforsvar, samarbejds mekanismer og institutionernes ansvarsområder på disse områder ved færdiggørelsen og ikrafttrædelsen af loven om forsvar og cybersikkerhed. Desuden koordinerer det nationale cyberintcenter udarbejdelsen af den nationale strategi for cybersikkerhed 2021-2026, som indeholder bestemmelser om regelmæssige vurderinger og ajourføringer af de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer for cybersikkerhed, der har til formål at styrke det offentligt-privat-akademiske partnerskab for at øge cyberrobustheden i samfundet som helhed, udvikle kapaciteten til at reagere på cyberangreb og systemers, netværks og tjenesters modstandsdygtighed og konsolidere Rumæniens rolle i cybersikkerhedsarkitekturen på internationalt plan.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Reform 4. Øget digital kompetence inden for offentlig service og digital uddannelse gennem hele livet for borgerne

¹ (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185)

Formålet med denne reform er at støtte digitaliseringen af økonomien og omstillingen til industri 4.0 og tilpasse arbejdsmarkedet til den seneste udvikling i denne sektor.

Reformen gennemføres ved ikrafttrædelsen af ændringen af kodeksen for erhvervsklassifikationer, herunder definitionen af nye digitale erhverv svarende til andre EU-lande. Der skal foretages en analyse samt høringer af universiteter og andre relevante interessenter.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2022.

Investering 1. Udrulning af den statslige cloudinfrastruktur

Formålet med denne investering er at sætte den offentlige cloudinfrastruktur i drift ved hjælp af sikre og energieffektive teknologier for at sikre, at de offentlige data er sikre, interoperable og standardiserede.

Foranstaltningen består af i) etablering af niveau IV-datacentre efter design for de to vigtigste datacentre og trin III gennem design for sekundære datacentre, ii) levering af specifik kommunikations- og informationsteknologisk infrastruktur, iii) udvidelse af støtteinfrastrukturen (elektricitet, fysiske sikkerhedsforanstaltninger) og iv) levering².

Investering 2. Cloududvikling og -migration

Formålet med denne investering er at opgradere de teknologier, der anvendes i offentlige institutioner, så de bliver cloudklar, samtidig med at der udvikles nye cloud-hjemmehørende applikationer til cloudmigration.

Foranstaltningen består i udvikling eller migration af 30 statslige cloud-indfødte eller cloud-klare digitale tjenesteapplikationer i Platform-as-a-Service (PaaS) eller Infrastructure-as-a-Service (IaaS).

Investering 3. Etablering af et system for e-sundhed og telemedicin

Formålet med denne investering er at reskalere, standardisere og modernisere den forældede IT-platform for sygesikring (PIA) for at sikre sikre og interoperable digitale sundhedstjenester, der opfylder de nuværende teknologiske krav og interoperabilitetskrav på EU-plan.

Investeringen består i at støtte digitaliseringen af sundhedsministeriet og offentlige hospitaler ved at udvikle integrerede IT-systemer, forbedre dataforvaltningen og muliggøre datadrevet beslutningstagning for at støtte levering af sundhedsydelser, effektivitet og resultatovervågning. Investeringen består i at modernisere PIA og digitalisere sundhedsinstitutioner og offentlige hospitaler.

Investering 4. Digitalisering af retsvæsenet

Formålet med denne investering er at støtte det rumænske retssystemets overgang til et centraliseret elektronisk sagsforvaltningssystem.

Investeringen består af:

- den tekniske overgang fra lokale til delte centrale servere med elektronisk adgang til sagsakterne ("e-fil").
- støtte færdiggørelsen af ECRIS V-systemet, som er det centrale element i den digitale omstilling af retsvæsenet i Rumænien.
- oprettelse af et datacenter for retsvæsenet, der er vært for ECRIS V og andre IT-systemer

² Findes på <https://e3p.jrc.ec.europa.eu/publications/2021-best-practice-guidelines-eu-code-conduct-data-centre-energy-efficiency>.

- indkøb af IT-kommunikationsudstyr, software-udstyr og tjenester til støtte for den digitale omstilling i retsvæsenet.

Investering 5. Digitalisering på miljøområdet

Formålet med denne investering er at etablere et integreret IT-system til bekæmpelse af ulovlig skovhugst.

Investeringen består af:

- etablering af den nødvendige infrastruktur til overvågning, forvaltning, kontrol og sikring af skovens integritet og transport af træ
- digitalisering af offentlige miljøtjenester.

Investering 6. Digitalisering inden for beskæftigelse og social beskyttelse

Formålet med denne investering er at øge digitaliseringsniveauet for flere tjenester inden for arbejdsmæssig og social beskyttelse.

Investeringen består i etablering af digitale systemer og uddannelse i digitale færdigheder for ansatte for det nationale beskæftigelsesagentur (ANOFM), arbejdstilsynet (IM) og det nationaleagentur for betalinger og socialt tilsyn (ANPIS).

Investering 7. Indførelse af elektroniske formularer (e-formularer) i forbindelse med offentlige indkøb

Formålet med denne investering er at indføre elektroniske standardformularer til offentliggørelse af bekendtgørelser om offentlige udbud.

Investeringen består i at analysere de etablerede standarder for indførelse af elektroniske standardformularer inden for offentlige indkøb.

Investering 8. Elektronisk identitetskort og digital signatur

Formålet med denne investering er at støtte rumænske statsborgeres vedtagelse af elektroniske identitetskort (e-ID-kort).

Denne investering består i levering af elektroniske identitetskort og levering af offentlige onlinetjenester, der er tilgængelige ved hjælp af de elektroniske identitetskort.

Investering 9. Digitalisering af sektoren for ikkestatslige organisationer

Formålet med denne investering er at støtte ikkestatslige organisationers (NGO'ers) digitale omstilling og øge arbejdstagernes digitale færdigheder.

Investeringen består af en indkaldelse af projekter og tildeling af tilskud til NGO'er til investeringer i digital infrastruktur, digitale færdigheder hos personale og frivillige, udvikling af platforme til forvaltning af kunderelationer og indkøb af udstyr.

Investering 10. Digital omstilling inden for forvaltning af den offentlige sektor

Formålet med denne investering er at støtte forvaltningen af den offentlige forvaltning.

Investeringen består i at oprette to interoperable platforme, e-ANFP og SIMRU.

Investering 11. Indførelse af en ordning til støtte for brugen af kommunikationstjenester i hvide områder

Formålet med denne investering er at sikre dækning af højhastighedsinternetadgang til landsbyer i hvide områder, hvor markedet ikke kan levere tjenester.

Investeringen består i at give landsbyer dækning ved for det første at prioritere helt hvide kommuner, der ikke har faste net, men hvor der er latent efterspørgsel eller socioøkonomiske drivkræfter, og for det andet at prioritere kommuner, hvor hastigheden ikke kan understøttes af markeds kræfterne.

Investering 12. Sikring af cybersikkerhedsbeskyttelse for både offentlige og private IT-infrastrukturer, der er vigtige for den nationale sikkerhed

Formålet med denne investering er at forbedre cybersikkerheden og beskytte kritisk infrastruktur.

Investeringen består i at øge kapaciteten i det nationale cybersikkerhedscenter og sikre cybersikkerheden i infrastrukturene i enheder med vigtige IKT-infrastrukturer på nationalt plan.

Investering 13. Udvikling af sikkerhedssystemer til beskyttelse af statens frekvenser

Formålet med denne investering er at øge beskyttelsesniveauet og tilgængeligheden af kommunikationstjenester.

Investeringen består af et nyt net af sensorer, der distribueres på nationalt plan og placeres på modtagelsessteder for automatisk at opdage og advare i tilfælde af forstyrrelser i det statslige radiospektrum.

Investering 14. Styrkelse af modstandsdygtigheden og cybersikkerheden i forbindelse med internetudbyderens infrastrukturtjenester, der leveres til offentlige myndigheder i Rumænien

Formålet med denne investering er at øge modstandsdygtigheden af internetudbyderens infrastruktur for de offentlige myndigheder og samtidig sikre deres cybersikkerhed.

Investeringen består i opdatering og udvidelse af gigabitinternetadgangsnettet for den offentlige forvaltning, forøgelse af cybersikkerhedskapaciteten og sikring af internetudbydernes tjenester (DNS, web, e-mail, hosting).

Investering 15. Skabelse af nye cybersikkerhedsfærdigheder for nøgleaktører

Formålet med denne investering er at støtte styrkelsen af centrale aktørers cybersikkerhedsfærdigheder.

Investeringen består i at oprette og levere en værktøjskasse til statslig cybersikkerhed.

Investering 16. Uddannelsesprogram for embedsmænd i digitale færdigheder

Formålet med denne investering er at øge embedsmænds avancerede digitale færdigheder med henblik på at støtte digitaliseringen af offentlige tjenester ved at øge tilgængeligheden af kvalificeret arbejdskraft til interne IT-C-operationer.

Investeringen består af uddannelse i højtudviklede IT-færdigheder for embedsmænd.

Investering 17. Finansieringsordninger for biblioteker med henblik på at blive knudepunkter for digitale færdigheder

Formålet med denne investering er at forbedre de grundlæggende digitale færdigheder i lokalsamfund med begrænset adgang til digital uddannelse.

Investeringerne består af:

- omlægning af biblioteker til knudepunkter for udvikling af digitale færdigheder
- opgradering af IT-udstyr til libraries og
- uddannelse af borgere fra dårligt stillede lokalsamfund med henblik på at udvikle grundlæggende digitale færdigheder.

Investering 19.a. Ordninger til opkvalificering/omskoling af medarbejdere i virksomheder

Formålet med denne investering er at støtte den digitale omstilling af små og mellemstore virksomheder ved at øge deres ansattes digitale færdigheder.

Investeringen består i at støtte uddannelse af ansatte i SMV'er i digitale færdigheder.

G.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
142	Reform 1. Udvikling af en fælles ramme for fastlæggelse af arkitekturen for et offentligt cloudsystem	Milepæl	Taskforce til gennemførelse og overvågning af reformer og investeringer i digital omstilling, der er etableret og operationelle	Ikkrafttræden af ministeriel bekendtgørelse om oprettelse af taskforcen				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Operationaliseringen af en midlertidig taskforce for digital omstilling, som i gennemførelsesperioden for genopretnings- og resiliensplanen skal ansætte 17 højt specialiserede kontraktansatte inden for digitale teknologier og projektstyringsspecialister. Denne enheds hovedopgaver er: - udvikling og gennemførelse af de sektorspecifikke komponenter i den nationale genopretnings- og resiliensplan - at overvåge gennemførelsen af de digitale relaterede reformer og investeringer inden for rammerne af den nationale genopretnings- og resiliensplan med fokus på centrale projekter og foreslå øjeblikkelige afhjælpende foranstaltninger for kritiske blokke i tæt samarbejde med de andre involverede

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										institutioner - udvikling af systemer til forvaltning af projektresultater med henblik på at dække specifikke mål for den digitale søjle - udvikling og regulering af de lovgivningsmæssige, metodologiske og funktionelle, operationelle og finansielle procedurer inden for dets aktivitetsområde - udvikling af værktøjer til gennemførelse af de digitale relaterede politikker - projektstyring og rapportering i alle faser af opfyldelsen af de mål, der er fastsat i de digitale relaterede foranstaltninger i den nationale genopretnings- og resiliensplan - opfyldelse af alle andre egenskaber, der er nødvendige for at dække gennemførelsen af reformer og investeringer i den digitale relaterede nationale genopretnings- og resiliensplan.

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Taskforcen koordineres af en direktør, der er underordnet den minister, der har digitaliseringsporteføljen.
143	Reform 1. Udvikling af en fælles ramme for fastlæggelse af arkitekturen for et offentligt cloudsystem	Milepæl	Afsluttet analyse af mulighederne for den statslige cloudarkitektur	Outputrapport med vurdering og indsendte henstillinger				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Analysen skal indeholde: - de strategiske og teknologiske muligheder og lovgivnings- og reguleringspakken for at fastlægge opnåelsen af regeringens cloud, herunder interoperabilitetsregler og den offentlige datastyringsmodel - mulighederne for opførelse, levering, installation og drift af civil og teknologisk infrastruktur i overensstemmelse med de frister, der er fastsat i planen - kortlægning af offentlige digitale applikationer/tjenester, der i øjeblikket udbydes af statslige myndigheder, og udformning af processer og procedurer, der gennemføres i produktions- og/eller gennemførelsesfasen - cloududviklings-/migrationsplanen for de

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										kortlagte applikationer.
144	Reform 1. Udvikling af en fælles ramme for fastlæggelse af arkitekturen for et offentligt cloudsystem	Milepæl	Ikrafttræden af loven om forvaltning af cloudtjenester på regeringsområdet	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af loven om forvaltning af cloudtjenester				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Den nye lov skal fastlægge en generel ramme for udvikling og forvaltning af en cloudinfrastruktur bestående af et sæt informationsteknologi-, kommunikations- og cybersikkerhedsressourcer og -tjenester, der deles af den offentlige sektor i overensstemmelse med den europæiske strategi for cloudcomputing og er i overensstemmelse med den nationale interoperabilitetsramme.
145	Reform 1. Udvikling af en fælles ramme for fastlæggelse af arkitekturen for et offentligt cloudsystem	Milepæl	Interoperabilitetslovens ikrafttræden	Bestemmelse i loven om, at interoperabilitetsloven træder i kraft				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Den nye lov skal: - bringes i overensstemmelse med bestemmelserne i den europæiske interoperabilitetsramme 3 - etablere en ramme/forvaltning til støtte for udvælgelsen af relevante standarder og regler for den offentlige sektors udvikling af applikationer og

³ (https://ec.europa.eu/isa2/sites/default/files/eif_brochure_final.pdf)

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										tjenester i et sikkert og bæredygtigt miljø - operationalisere migrationen og integrationen af data i eksisterende datastrukturer, samtidig med at der sikres interoperabilitet - sikre, at gennemførelsen af funktionaliteter omfatter tilpasning af de nationale identifikations- og godkendelsesinfrastrukturer til EU's medlemsstater i en tværnational ordning i overensstemmelse med de europæiske regler, der er fastsat i eIDAS-forordning (EU) nr. 2014/910 om elektronisk identifikation og tillidstjenester til brug for elektroniske transaktioner på det indre marked - tage hensyn til engangsprincippet i forordning (EU) 2018/1724 om den fælles digitale portal.
146	Reform 2. Overgang til EU's 2025-	Milepæl	Ikrafttræden af 5G-netsikkerhedsloven	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af				FØRSTE KVARTAL 2	2021	Ikrafttræden af 5G-netsikkerhedsloven. De vigtigste bestemmelser skal være rettet

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	konnektivitetsmål og stimulering af private investeringer i etablering af net med meget høj kapacitet			5G-sikkerhedsloven						mod kommunikationsudbydere, som kun må kunne anvende teknologier, udstyr og software i 5G-net fra producenter, der på forhånd er godkendt ved premierministerens afgørelse, på grundlag af udtalelse fra det øverste forsvarsråd. Hver fabrikant af 5G-udstyr og -software skal ansøge om denne tilladelse, som skal indgives til ministeriet med ansvar for kommunikation.
147	Reform 2. Overgang til EU's 2025-konnektivitetsmål og stimulering af private investeringer i etablering af net med meget høj kapacitet	Milepæl	Offentliggørelse af udbuddet med henblik på at give telekommunikationsoperatører tilladelse til at udstede 5G-licenser	Udbuddet offentliggøres på ANCOM's websted				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Offentliggørelse og tilrettelæggelse af en konkurrencepræget udvælgelsesprocedure (auktion) for tildeling af de såkaldte "5G-licenser" (dvs. i 700 MHz-båndet, 1 500 MHz-båndet og 3,4-3,8 GHz-båndet). Der påtænkes langsigtede licenser i henhold til kriterierne i den europæiske kodeks for elektronisk kommunikation for effektivt at stimulere 5G, fremme konkurrencen og slutbrugernes rettigheder. Auktionsproceduren skal bygge

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										på erfaringerne med tidligere frekvensauktioner i Rumænien (2012 og 2015) og med lignende nylige procedurer i EU og skal omfatte konkurrencebeskyttelsesforanstaltninger, markedsformningsmekanismer og betingelser, der er knyttet til licenserne, og som alle passer til de særlige forhold og dynamikker på det rumænske marked.
148	Reform 2. Overgang til EU's 2025-konnektivetsmål og stimulering af private investeringer i etablering af net med meget høj kapacitet	Milepæl	Anbefalingerne fra EU's konnektivitetsværktøjskasse gennemføres					FØRSTE KVARTAL 3	2022	Gennemførelsen af Rumæniens køreplan for anvendelse af konnektivitetsværktøjskassen ⁴ er en fælles indsats med deltagelse af flere interessenter. I henhold til det udkast til køreplan, der i øjeblikket analyseres af de relevante ministerier, skal Rumænien for 12 ud af 39 henstillinger gennemføre: 24 — fremme af passende mindstepriser 25 — rettidig adgang til

⁴ (https://ec.europa.eu/newsroom/dae/document.cfm?doc_id=75185)

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										harmoniserede 5G-frekvensbånd 28 — individuel tilladelsesordning for 24,25-27,5 GHz-båndet 31 — strukturen i tilbagevendende frekvensafgifter for at tilskynde til udrulning 38 — koordineret og målrettet kommunikation med henblik på at informere og uddanne i gennemførelsen af 5G 39 — informere offentligheden om radiobasestationers overensstemmelse med de gældende EMF-sikre grænser. Alle disse anbefalinger forventes færdiggjort i 2021, mens 2 — udarbejde standardforordninger om etablering af elektroniske kommunikationsnet 3 — stille informationsmateriale og workshoper til rådighed for kommuner og andre kompetente myndigheder 11 — sikre tilgængeligheden af oplysninger fra forskellige kilder og øge gennemsigtigheden af planlagte anlægsarbejder

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										26 — regelmæssig gennemgang af de nationale frekvensplaner 32 — anvende finansiel støtte som et supplement til at tilskynde til investeringer 35 — gøre brug af harmoniserede tekniske vilkår udarbejdet af Den Europæiske Konference af Post- og Teleadministrationer (CEPT)/udvalget for elektronisk kommunikation (ECC), hvis det skønnes nødvendigt med fælles dedikerede frekvensintervaller Alt dette skal færdiggøres i 2022.
149	Reform 2. Overgang til EU's 2025-konnektivtetsmål og stimulering af private investeringer i etablering af net med meget høj kapacitet	Milepæl	Tildeling af brugsrettigheder til radiofrekvenser	Tildelte brugsrettigheder				FØRSTE KVARTAL 3	2022	"5G" -radiofrekvenslicenserne tildeles på grundlag af resultaterne af den konkurrenceprægede udvælgelsesprocedure/auktion i milepæl 147.
150	Reform 3. Sikring af cybersikkerhed	Milepæl	Vedtagelse af den nationale strategi	Regeringens vedtagelse af				FØRSTE KVARTAL	2021	Den nationale strategi for cybersikkerhed 2021-2026

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	for offentlige og private enheder, der ejer kritisk værdiinfrastruktur		for cybersikkerhed 2021-2026	den nationale strategi for cybersikkerhed 2021-2026				AL 4		vedtages og skal indeholde bestemmelser vedrørende: - regelmæssige vurderinger og ajourføringer af de lovgivningsmæssige og institutionelle rammer for cybersikkerhed - styrkelse af det offentligt-privat-akademiske partnerskab for at øge cyberrobustheden i samfundet som helhed - udvikling af kapaciteten til at reagere på cyberangreb og systemers, netværks og tjenesters modstandsdygtighed - konsolidering af Rumæniens rolle i cybersikkerhedsarkitekturen på internationalt plan.
151	Reform 3. Sikring af cybersikkerhed for offentlige og private enheder, der ejer kritisk værdiinfrastruktur	Milepæl	Ikrafttrædelse af Rumæniens lov om forsvar og cybersikkerhed	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af Rumæniens lov om forsvar og cybersikkerhed og sikkerhed				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Rumæniens lov om forsvar og cybersikkerhed fastlægger de retlige og institutionelle rammer for tilrettelæggelse og gennemførelse af aktiviteter inden for cybersikkerhed og cyberforsvar, samarbejdsmechanismer og institutionernes reaktion på de pågældende områder.

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
152	Reform 4. Øge borgernes digitale kompetencer inden for offentlig service og digital uddannelse gennem hele livet	Milepæl	Ikrafttræden af arbejdsministerens og formanden for det nationale statistiske instituts ministerielle bekendtgørelse om definition af nye digitale erhverv i erhvervsklassifikationen (COR)	Bestemmelse i bekendtgørelsen fra formanden for arbejdsministrene og det nationale statistiske institut om ikrafttrædelsen af ændringsforslaget om fastlæggelse af nye digitale erhverv i Regionsudvalget.				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Arbejdsministerens og formanden for det nationale statistiske instituts ministerielle bekendtgørelse fastlægger de nye digitale erhverv på niveauet for den rumænske erhvervsklassifikation (COR) svarende til dem, der findes i EU-landene med god praksis inden for digitalisering. Der skal gennemføres en diagnoseundersøgelse/analyse for at tilvejebringe prognoser for de næste fem år af behovet for arbejdskraft i forbindelse med den digitale omstilling af økonomien og overgangen til industri 4.0, herunder anbefalinger til fastlæggelse af nye digitale erhverv i den officielle erhvervsklassifikation.
153	Investering 1. Udrulning af den statslige cloudinfrastruktur	Milepæl	Underskrivelse af kontrakten om gennemførelse af investeringen på grundlag af udbudsproceduren for at gennemføre investeringen	Underskrivelse af kontrakt				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Undertegnelse af kontrakten om gennemførelse af offentlig cloudinfrastruktur. De institutioner, der er ansvarlige for udbuddet og gennemførelsen af denne investering, er de særlige telekommunikationstjenester og

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										myndigheden for digitalisering af Rumænien. Gennemførelsen af den statslige cloud skal som minimum omfatte følgende faser: - konstruktion af trin IV ved konstruktionsdatacentre for de to hovedcentre og trin III efter design for de sekundære centre - tilvejebringelse af specifik kommunikationsinfrastruktur og informationsteknologi (optiske fiberkabler og højkapacitetskommunikations udstyr) - udvikling/udvidelse af elforsyningsnettet for hvert datacenter for at sikre redundans og efterspørgsel efter elektricitet - opnåelse af en skalerbar og overflødig luftkonditioneringsinfrastruktur, der er energieffektiv for hvert datacenter - installation af brandvisnings- og brandslukningsanlæg for inert gas for at sikre

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										beskyttelsen af hele infrastrukturen i hvert datacenter - gennemførelse af det fysiske sikkerhedssystem (adgangskontrol, videoovervågning, antiindbrud) for den udviklede infrastruktur - gennemførelse af netværket til overvågning og forvaltning af infrastrukturen inden for den realiserede facilitet - etablering af skalerbar og høj tilgængelighed af IT-infrastruktur C (behandlingsudstyr, lagring, kommunikation, virtualiseringssoftware) inden for hvert datacenter - erhvervelse af de nødvendige licenser og specialiseret udstyr til cybersikkerheden. - Sikkerheden stilles til rådighed af den statslige cloudinfrastrukturadministrator.
154	Investering 1. Udrulning af den	Målet	Offentlige institutioner, der er		Nummer	0	30	FØRSTE KVART	2024	Mindst 30 offentlige institutioner, der er forbundet

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	statslige cloudinfrastruktur		forbundet via den offentlige cloud					AL 4		med og anvender Government Cloud, med mulighed for at udveksle data med hinanden gennem regeringens cloudinfrastruktur.
155	Investering 1. Udrulning af den statslige cloudinfrastruktur	Målet	Funktionsdygtige niveau III-datacentre og niveau IV-datacentre		Nummer	0	4	FØRSTE KVARTAL 4	2025	To niveau III-datacentre og to niveau IV-datacentre, der er konstrueret med både hardware- og softwarecloudkapacitet, og som leverer IaaS-, PaaS- og SaaS-tjenester (Infrastructure-as-a-Service — IaaS/Platform-as-a-Service — PaaS/Software-as-a-Service — SaaS) i overensstemmelse med bestemmelserne under milepæl 153. Datacentre deltager i den europæiske adfærdskodeks for energieffektivitet i datacentre.
157	Investering 2. Cloududvikling og -migration	Målet	Statslige cloud-hjemmehørende eller cloud-klare digitale tjenesteapplikationer udviklet eller migreret i Platform-as-a-Service (PaaS)		Nummer	0	30	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antal statslige cloud-indfødte eller cloud-forberedte digitale tjenesteapplikationer, der er bygget eller flyttet i Platform-as-a-Service (PaaS) eller Infrastructure-as-a-Service (IaaS), baseret på den analyse, der er foretaget til støtte for etableringen af den statslige

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			eller Infrastructure-as-a-Service (IaaS).							cloud.
158	Investering 3. Etablering af e-sundhed	Milepæl	Offentlige sundhedsinstitutioner har modtaget finansiering under indkaldelsen af forslag til digitalisering af dem	Finansiering til institutioner				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Betalinger til mindst 60 projekter under indkaldelsen vedrørende digitalisering af institutioner med ansvar på sundhedsområdet, som er underordnet sundhedsministeriet, med henblik på at finansiere installation af hardware, udvikling af softwareløsninger, sammenkobling og interoperabilitet mellem IT-systemer og -applikationer.
160	Investering 3. Etablering af e-sundhed	Milepæl	Ny PIA (IT-plattform for sygeforsikring) er funktionel	PIA (IT-plattformen for sygeforsikring fungerer				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Den nye PIA (IT-plattform for sygeforsikring) skal: - støtte sammenkoblingen og interoperabiliteten - give mulighed for nye funktioner (f.eks. digitalisering af sundhedsrelaterede dokumenter).
161	Investering 3. Etablering af e-sundhed	Milepæl	IT-infrastrukturen på offentlige hospitaler i Rumænien er	Opgradering af offentlige hospitalers IT-				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Betalinger til mindst 200 folkesundhedsfaciliteter til IT-systemer og digital infrastruktur i offentlige sundhedsenheder.

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			blevet erstattet eller opgraderet.	infrastruktur						Hospitalernes IT-systemer bør være interoperable med andre systemer. Betaling for uddannelse af mindst 3000 sundhedspersonale for at lære, hvordan IT-applikationer skal drives.
163	Investering Digitalisering retsvæsenet	4. Milepæl af	Centralisering af ansøgninger	National (centraliseret) elektronisk fil (e-fil) og retslig sagsbehandling virtualiseret på et mindre sted				FØRSTE KVARTAL 2	2023	For at indføre et moderne alternativ til elektronisk adgang til sagsakterne ("e-fil") skal denne investering centralisere de eksisterende udvidelser af e-filer i en enkelt national "e-fil", hvorigennem sagens parter let og sikkert skal kunne få adgang til dokumenter i retssager.
164	Investering Digitalisering retsvæsenet	4. Milepæl af	Elektronisk sagsregister og informationssystem ECRIS V og den digitale omstilling af retssystemet	ECRIS V-systemet fungerer				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Indførelsen af et nyt sagsforvaltningssystem (ECRIS V) gør det muligt for den retsundergivne og enhver interesseret enhed at interagere digitalt med retsvæsenet og en opgradering af den digitale interaktion mellem institutionerne på domstolsniveau. Den digitale omstilling i retsvæsenet skal også

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										støttes gennem indkøb af IT-udstyr, software, tjenester og teknologisk opgradering.
166	Investering 4. Digitalisering af retsvæsenet	Milepæl	Oprettelse af datacenter	Der oprettes et datacenter				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Justitsministeriet, det offentlige ministerium og de underordnede institutioner, domstole og andre institutioner i retssystemet anvender et nyt datacenter, der er interoperabelt med den offentlige cloud.
167	Investering 5. Digitalisering på miljøområdet	Milepæl	Funktionssystem til overvågning af rumænske skove med foranstaltninger mod ulovlig skovhugst	Funktionssystem til overvågning af rumænske skove med foranstaltninger mod ulovlig skovhugst				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Systemet til overvågning af rumænske skove og bekæmpelse af ulovlig skovhugst skal integreres med SUMAL 2.0 (det rumænske træsporingssystem) og skal overvåge retlige forpligtelser i forbindelse med skovhugst, skovfornyelse, skovsundhed og bevaringsstatus for levesteder. Skovregistret, jf. det nationale system eTerra3 (database over jordejerskab), skal medtages i SUMAL 2.0 via applikationsprogrammeringsgrænsefladen (API) for at opnå et fuldstændigt datasæt om ejendomsret og forvaltningsrettigheder.

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
168	Investering 5. Digitalisering på miljøområdet	Målet	Digitaliserede offentlige miljøtjenester		Nummer	0	32	FØRSTE KVARTAL 2	2026	32 miljørelaterede offentlige tjenester skal give mulighed for: - Fremsendelse af data og oplysninger om fortegnelser. - Forvaltning af miljøregistre.
169	Investering 6. Digitalisering inden for beskæftigelse og social beskyttelse	Milepæl	Funktionelt REGES-onlinesystem	Funktionelt REGES-onlinesystem				FØRSTE KVARTAL 4	2024	IT-systemet REGES-ONLINE er funktionelt og interoperabelt og sikrer offentlige myndigheder og institutioner adgang til at registrere data på API-niveau (Application Programming Interface).
170	Investering 6. Digitalisering inden for beskæftigelse og social beskyttelse	Målet	Digitale tjenester inden for beskæftigelse og social beskyttelse funktionelt		Nummer	0	3	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Følgende digitale e-forvaltningstjenester inden for arbejde og social beskyttelse skal være funktionelle: Digitalisering af de tjenester, der tilbydes af den offentlige arbejdsformidling (ANOFM) digitalisering af kontrolaktiviteter i arbejdstilsynet digitalisering af behandlingen og udbetalingen af sociale bistandsydelse, der forvaltes af det nationale agentur for betalinger og socialt tilsyn (ANPIS). Det nationale

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										integrerede sociale bistandssystem (SNIAS) vil bevare funktioner, der gør det muligt at indgive anmodninger på rådhuset). Den digitale platform for indførelse af minimumsindkomsten for inklusion (VMI) er funktionel.
171	Investering i Digitalisering inden for beskæftigelse og social beskyttelse	6. Milepæl	Uddannelse i digitale færdigheder for ansatte	Levering af uddannelse				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Godkendelsescertifikater underskrevet af den ordregivende enhed, der dokumenterer levering af uddannelse i digitale færdigheder hos: - 1200 ansatte i det nationale arbejdsformidlingskontor (ANOFM) - 1595 ansatte i det nationale agentur for løn- og socialtilsyn (ANPIS) - 19 ansatte i arbejdstilsynet (IM)
172	Investering i Indførelse af elektroniske formularer (e-formularer) i forbindelse med offentlige indkøb	7. Milepæl	Ibrugtagning af elektroniske standardformularer i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer	Elektroniske standardformularer til udbudsprocedurer, der er i brug				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Elektroniske standardformularer til offentlige udbudsprocedurer anvendes og integreres i den rumænske tjeneste for offentlige indkøb SEAP.

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
173	Investering 8. Elektronisk identitetskort og digital signatur	Milepæl	Udstedelse af eID'er	Udstedelse af eID'er				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Udstedelse af 3 500 000 elektroniske identitetskort, der er i stand til at lagre to digitale certifikater: - en obligatorisk for avanceret elektronisk signatur, der lagres og kan anvendes, når det elektroniske identitetskort er udstedt. - Et certifikat for kvalificeret elektronisk signatur udstedt af kvalificerede certificeringstjenesteudbydere, som borgerne kan købe hos enhver kvalificeret certificeringstjenesteudbyder, efter at kortet er udstedt.
174	Investering 8. Elektronisk identitetskort og digital signatur	Milepæl	Støtteforanstaltninger til brug af elektroniske identitetskort	Offentlige onlinetjenester udviklet, systemet for tidlig varsling udviklet, oplysningskampagne udviklet				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Adgang til 11 offentlige onlinetjenester med det elektroniske identitetskort. Disse offentlige onlinetjenester skal omfatte den nødvendige IT-infrastruktur til driftskontinuitet og datagenopretning. Et system for tidlig varsling vedrørende sikkerhedsrisici, herunder cyberrisici, skal være

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										funktionsdygtigt. Der skal tilrettelægges en oplysningskampagne, der tilskynder til anvendelse af elektroniske identitetskort.
175	Investering 9. Digitalisering af sektoren for ikke-statslige organisationer	Målet	Tildeling af tilskud til NGO'er til digitaliseringsprojekter		Nummer	0	200	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Tildeling af 200 tilskud til NGO'er til digitaliseringsprojekter. De udvalgte projekter skal støtte: - digital infrastruktur - at øge personalets og de frivilliges digitale kompetencer med hensyn til at levere fjerntjenester til støttemodtagerne - udvikling af platforme og CRM-løsninger (Customer Relationship Management). Støtten er på op til 70 000 EUR pr. projekt i en periode på højst 30 måneder.
177	Investering 10. Digital omstilling inden for forvaltning af den	Milepæl	Interoperable platforme for standardiseret forvaltning af menneskelige	Funktionelle platforme				FØRSTE KVARTAL 4	2025	To interoperable platforme skal være funktionelle: - E-ANFP — udvikling og udvidelse af

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	offentlige sektor		ressourcer i den centrale offentlige forvaltning er funktionelle							forvaltningsplatformen for den offentlige forvaltning (centralt, territorielt, lokalt) for karriereprocesser (ansættelse, vurdering, forfremmelse, udtræden af det offentlige system, baseret på en standardiseret kompetenceramme og jobbeskrivelser) og sammenkobling med samarbejdende institutioner. - SIMRU (integreret system til forvaltning af menneskelige ressourcer) — udvikling af den interne forvaltningsplatform for offentlige myndigheder til forvaltning af menneskelige ressourcer (forvaltning af personaledata, organisatorisk forvaltning, tidsstyring, fastsættelse af mål og rapportering).
178	Investering 11. Indførelse af en ordning til støtte for brugen af	Milepæl	Landsbyer i hvide områder, der er forbundet med internet med meget	Teknisk rapport, der viser forbindelsen				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Levering af tekniske rapporter fra en uafhængig inspektør, der dokumenterer de etablerede internetforbindelser i 945

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	kommunikationstjenester i hvide områder		høj hastighed							landsbyer i hvide områder. Landsbyer vil ifølge ANCOM-data blive tilsluttet højhastighedsinternetadgangstjenester på et fast sted, hvor markedet ikke kan levere tjenester. Landsbyerne prioriteres som følger: — højeste prioritet for landkommuner eller fjerntliggende kommuner, der ikke har faste net, som det fremgår af ANCOM-listen. — andenordensprioritet med faste net for lavt. Minimumshastigheden skal være mindst 100 Mbps, og nettene skal være FTTB/H og/eller 5G.
179	Investering 12. Sikring af cybersikkerhedsbeskyttelse for både offentlige og private IKT-infrastrukturer, der er vigtige for den nationale sikkerhed.	Målet	Støtte til enhedernes infrastrukturens sikkerhed		Nummer	0	101	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opgradering af IT-sikkerhedsinfrastrukturen i 101 offentlige og private enheder. Heraf vil 57 drage fordel af projektet "Ajourføring og udvikling af det nationale system til beskyttelse af IKT-infrastruktur med kritiske værdier for den nationale sikkerhed igen" (SMIS-kode 127221).

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										De resterende 44 enheder udvælges under hensyntagen til: - sandsynligheden for at blive mål for cyberangreb fra APT (Advanced Persistent Threat) - antallet af brugere og den indvirkning, som et sådant angreb ville have på infrastrukturen - kompleksiteten af OT-netværkene - graden af sårbarhed over for cyberangreb (f.eks. fjernkontrol af industrielle systemer/delsystemer) - Mindst følgende elementer vil være tilgængelige for de 101 enheder: - et avanceret sårbarhedsdetektionssystem i informationssystemer og kommunikationsudstyr (software- og hardwareløsninger) - et integreret system til identifikation af TTP'er i

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										forbindelse med cyberangreb på net- og informationssystemer (softwareløsninger og hardware) - en kompleks sikkerhedsplatform for automatisk analyse og behandling af cyberhændelser (Software and Hardware Solutions). Desuden skal 9 ud af de 101 enheder, der har OT-infrastrukturer, drage fordel af cybersikkerhedsløsninger til industriel kontrol (ICS).
180	Investering 12. Sikring af cybersikkerhedsbeskyttelse for både offentlige og private IKT-infrastrukturer, der er vigtige for den nationale sikkerhed.	Milepæl	De nationale cyberinters kapacitet er øget	Yderligere kapacitet				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Den nationale struktur for cyberinput-centre vil integrere cybersikkerhedsbeskyttelse af IKT-IT- og OT-infrastrukturer. Centret skal desuden drage fordel af: - Udvikling af en teknisk infrastruktur til at identificere, overvåge, forvalte og reagere på cybersikkerhedshændelser, der har til formål at beskytte

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										IKT-infrastrukturer af kritisk værdi for den nationale sikkerhed, som ikke/ikke længere nyder godt af den beskyttelse, som det nationale system til beskyttelse af IKT-infrastrukturer af national interesse tilbyder mod trusler fra cyberspace, med en supplerende rolle. - Oprettelse af en national platform for cybersikkerhedsrisikovurdering og -styring af nye teknologier - en platform for sikkerhed og kanalisering af data med henblik på overførsel mellem net med forskellige konfidensniveauer - Øge det nationale cyberintcenters efterforskningskapacitet ved at udstyre det med software- og hardwareløsninger.
181	Investering 13. Udvikling af sikkerhedssystemer til beskyttelse af	Milepæl	Etablering af modtagelsessteder på nationalt plan	Installation af net af sensorer				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Godkendelsescertifikater for den særlige telekommunikationstjenestes (STS) installation af et nyt

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	statslige frekvenser									netværk af 65 sensorer, der distribueres på nationalt plan, og som er placeret på modtagelsesstederne for automatisk at opdage og advare i tilfælde af forstyrrelser i det statslige radiospektrum.
182	Investering 14. Styrkelse af modstandsdygtigheden og cybersikkerheden i forbindelse med internetudbyderens infrastrukturtjenester, der leveres til offentlige myndigheder i Rumænien	Målet	Knudepunkter, der giver adgang til internetudbyderens tjenester for institutioner og enheder af interesse for offentligheden		Nummer	0	41	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Hvert distrikt i Rumænien skal have et knudepunkt. Hvert af disse knudepunkter skal være forbundet til et nationalt internetdistributionsnet med flere niveau I-leverandører og tilknyttede sikkerhedsmekanismer. Sikkerhedstjenester, der skal leveres: - Beskyttelse mod DoS (denial-of-service) ved multipler af 10 Gbps - Tilknyttede tjenester for IT-Beredskabsenheden (CERT) (sikkerhedsmålgrupper, overvågning af sikkerhedshændelser i hele nettet, reaktion på sikkerhedshændelser) - Tilknyttede sikkerhedsoperationscentertje

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										nester (anmeldelses- og eskaleringsmekanismer for støttemodtagere) - Omdømme og filtreringsmekanismer for ondsindet trafik baseret på omdømme og ondsindet bopæl i forbindelse med DNS-tjenester, der leveres til støttemodtagerne - Analyse af sandkassen for de leverede tjenester.
184	Investering 15. Skabelse af nye cybersikkerhedsfærdigheder for samfundet og økonomien	Milepæl	Levering af regeringens værktøjskasse til cybersikkerhed	Levering af statslige cybersikkerhedsværktøjssæt				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Oprettelse af et nationalt program til identifikation af cyberfærdighedsbehov med fokus på indvirkningen på centrale sektorer i økonomien og samfundet. Identificere 1000 nøgleaktører på grundlag af to kriterier: — Relevans for de områder, der er omfattet af NIS-direktivet og lov nr. 362/2018. — Modenhedsniveau for cybersikkerhed identificeret af CERT-RO på grundlag af en standardiseret selvevaluering.

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Levering af et sæt statslige værktøjer og tjenester ("værktøjsskabe") for at styrke cybersikkerheden hos de 1000 udpegede centrale aktører.
185	Investering 16. Uddannelsesprogram for embedsmænd i digitale færdigheder	Milepæl	Uddannelse af tjenestemænd	Uddannelse af tjenestemænd				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Godkendelsescertifikater underskrevet af den ordregivende enhed, der dokumenterer levering af uddannelse til: - 30 000 tjenestemænd til at tilegne sig avancerede digitale færdigheder. - 2500 tjenestemænd i overordnede karrierekategorier inden for områderne lederskab og talentstyring under hensyntagen til digitale aspekter
186	Investering 17. Finansieringsordninger for biblioteker med henblik på at blive knudepunkter for digitale færdigheder	Milepæl	Biblioteker konverteret til digitale knudepunkter	Renovering og udstyr til 560 biblioteker				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Modtagelsesbevis for færdiggørelse af værker, der dokumenterer digitalisering af 60 biblioteker, som følger: - 5 centrale amtsbiblioteker og 55 biblioteker i landdistrikter, byer eller kommuner, som renoveres og udstyres med IT-udstyr og teknisk udstyr.

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Renoveringen skal foretages i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). Modtagelsescertifikater for bygge- og anlægsarbejder provinser levering af udstyr til 500 biblioteker, der modtager nyt eller opgraderet IT-udstyr.
187	Investering 17. Finansieringsordninger for biblioteker med henblik på at blive knudepunkter for digitale færdigheder	Målet	Borgere, der har modtaget uddannelse i udvikling af digitale kompetencer		Nummer	0	45 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	45 000 uddannelsesbeviser for udvikling af grundlæggende digitale færdigheder inden for bl.a. digitale færdigheder, kommunikation, mediekendskab, skabelse af digitalt indhold, digital sikkerhed og digital iværksætteruddannelse.
190	Investering 19.a. Ordninger til opkvalificering/omskoling af medarbejdere i virksomheder	Milepæl	Uddannelse af SMV'ers personale i digitale færdigheder	Gennemførelse af uddannelsen				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Godkendelsescertifikater underskrevet af den ordregivende enhed, der dokumenterer leveringen af uddannelse i digitale færdigheder til SMV'ers ansatte.

G.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 18. Digital omstilling og robotteknologisk procesautomatisering i den offentlige forvaltning

Formålet med denne investering er at støtte den digitale omstilling, øge produktiviteten og modstandsdygtigheden, reducere fejl og tid til at behandle (borgernes) anmodninger til den offentlige forvaltning ved at indføre rootiske procesautomatiseringsløsninger (automatisering af besværlige, gentagne og regelbaserede opgaver).

Investeringen består i idriftsættelse af avancerede teknologier, omdefinering af forretningsprocesser og støtte til beslutningsprocesser i den offentlige sektor.

Investering 19. Ordninger for opkvalificering/omskoling af ansatte i virksomheder

Formålet med denne investering er at støtte den digitale omstilling af små og mellemstore virksomheder ved at øge deres medarbejders digitale færdigheder. Investeringen består i at støtte uddannelse i digitale færdigheder hos SMV'ers ansatte.

Denne foranstaltning supplerer investering 19a. Ordninger for opkvalificering/omskoling i virksomheder

G.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
188	Investering 18. Digital omstilling og robotteknologisk procesautomatisering i den offentlige forvaltning	Målet	Automatisering af robotprocesser (RPA) og fremme af kunstig intelligens (AI) i offentlig administration		Nummer	0	18	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Denne investering skal integrere løsninger til støtte for automatisering af robotiske processer og kunstig intelligens for 18 offentlige institutioner i den centrale forvaltning.
189	Investering 19. Ordninger for opkvalificering/omskoling af ansatte i virksomheder	Milepæl	Lancering af indkaldelsen "Tilskudsstøtte til digitale færdigheder"	Offentliggørelse af indkaldelsen				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Indkaldelse af tilskud til støtte for SMV'er i uddannelse i digitale færdigheder såsom digitale værktøjer og digitalt udstyr, styrkelse af digitale færdigheder, herunder færdigheder i forbindelse med cloudteknologier, og teknologier, der er specifikke for Industri 4.0.

H. KOMPONENT 8: SKATTE- OG PENSIONSREFORMER

Denne komponent omfatter en række reformer og investeringer med henblik på at tackle de vigtigste udfordringer i skatteforvaltningen, skattesystemet, den offentlige budgetramme, pensionssystemet og den offentlige støtte til virksomheder:

- i. Reform af skatteforvaltningen og revision af skattereglerne for at forbedre skattesystemet og øge skatteforvaltningens indtægter.
- ii. Reform af det offentlige pensionssystem gennem en ny lovgivningsmæssig ramme, der skal sikre finanspolitisk holdbarhed i en situation med en aldrende befolkning, rette op på uligheder, sikre systemets bæredygtighed og forudsigelighed og respektere bidragsprincippet i forhold til modtagere af pensionsrettigheder. Den har også til formål at modernisere pensionssystemet ved hjælp af digitale applikationer og tjenester.
- iii. Forbedring af effektiviteten af de offentlige udgifter ved at øge budgetprocessens gennemsigtighed, forbedre budgetprogrammernes overvågnings- og rapporteringssystem, prioritere store investeringsprojekter, gennemføre udgiftsanalyser i alle offentlige sektorer og styrke det finanspolitiske råds rolle. Digitaliseringen af budgetprocedurerne forventes at støtte disse mål.
- iv. Styrkelse af den institutionelle kapacitet til at forudsige pensionsudgifter ved hjælp af komplekse økonomiske modelleringsværktøjer. Hovedformålet med reformen er at øge kapaciteten til at vurdere virkningen af strukturreformerne af pensionssystemet på mellemlang til lang sigt ved at gøre fremskrivningerne mere nøjagtige og dermed vurdere konsekvenserne for pensionssystemets holdbarhed.
- v. Øget konkurrenceevne, innovationskapacitet, produktivitet og internationalisering af virksomheder (navnlig SMV'er) ved at tilvejebringe alternative finansieringskilder gennem oprettelse af en national udviklingsbank.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1. Reform af det nationale agentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering

Formålet med denne reform er at imødekomme det presserende behov for modernisering og digitalisering af ANAF for at gøre skatteopkrævningen mere effektiv med det formål at øge indtægtskvoten og mindske momsgabet.

Denne reform består i, at de relevante retlige rammer træder i kraft.

Reform 2. Modernisering af toldsystemet og indførelse af elektronisk told

Formålet med denne reform er at styrke toldmyndighedernes administrative kapacitet og styre toldbehandlingen i retning af et elektronisk miljø.

Denne reform består af en eller flere retsakter, der skal forbedre toldmyndighedernes funktion.

Reform 3. Forbedring af budgetprogrammeringsmekanismen

Formålet med denne foranstaltning er at styrke budgetprogrammeringsmekanismen.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af retsakter, der skal sikre flerårig budgetplanlægning, styrke prioriteringen af offentlige investeringer og indføre systematiske udgiftsanalyser.

Reform 4. Revision af de skattemæssige rammer

Formålet med denne foranstaltning er at revidere Rumæniens skatteregler.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af en eller flere retsakter for at skabe et mere retfærdigt og effektivt skattesystem, der bedre kan støtte økonomien og fremme skatteydernes overholdelse af reglerne.

Reform 5. Oprettelse af den nationale udviklingsbank

Formålet med denne foranstaltning er direkte at afhjælpe finansielle markedssvigt ved at yde finansiering til projekter, der gennemføres af støtteberettigede støttemodtagere med en høj risikoprofil, men som har et stort potentiale for at skabe merværdi og arbejdspladser, og for hvilke den private sektor kun har ringe interesse for at sikre finansiering.

Denne foranstaltning består i at få BND etableret og aktiv.

Reform 6. Reform af det offentlige pensionssystem

Formålet med reformen er at indføre en ny beregningsformel for nye pensioner og pensioner, der udbetales.

Reformen består i vedtagelse af en eller flere retsakter om det offentlige pensionssystem baseret på input fra teknisk bistand med det formål at sikre finanspolitisk holdbarhed.

Investering 1. Fremme af skatteydernes overholdelse gennem adgang til digitale tjenester

Formålet med denne investering er at lette skatteydernes overholdelse gennem adgang til digitale tjenester.

Denne foranstaltning består i at skabe forskellige e-tjenester, der er tilgængelige for skatteyderne.

Investering 2. Forbedring af skatte- og skatteforvaltningsprocesserne, herunder gennem gennemførelse af integreret risikostyring

Formålet med investeringen er at øge overholdelsen af skattereglerne, mindske skatteundgåelse og skatteunddragelse og støtte opnåelsen af de planlagte budgetindtægter ved at øge effektiviteten af skatteopkrævningen. Denne foranstaltning består i oprettelse af digitale platforme til integreret risikostyring, elektronisk sammenkobling af kasseapparater og uddannelse af relevant ministerielt personale.

Investering 3. Sikring af kapaciteten til at reagere på nuværende og fremtidige informationsudfordringer, herunder i forbindelse med pandemien, gennem den digitale omstilling af finansministeriet/det nationale agentur for skatteforvaltning

Formålet med denne investering er at sikre kapaciteten til at reagere på nuværende og fremtidige informationsudfordringer gennem den digitale omstilling af finansministeriet/ANAF.

Denne foranstaltning består i opgradering af infrastruktur og styrkelse af cybersikkerheden i finansministeriet/ANAF.

Investering 4. Indførelse af elektronisk told

Formålet med investeringen er at modernisere toldsystemet og indføre elektronisk told.

Denne foranstaltning består i at opgradere hardware- og softwaresystemer og installere nye applikationer for at strømline toldprocedurerne.

Investering 5. Styrkelse af budgetprogrammeringsmekanismen

Formålet med denne investering er at styrke budgetprogrammeringsmekanismen.

Denne foranstaltning består i ajourføring og modernisering af IT-systemet (BUGET_NG) til udarbejdelse og forvaltning af det nationale budget.

Investering 6. Økonomisk modelleringsinstrument (værktøjskasse til simulering af pensionsreformer) med henblik på at udvide den institutionelle kapacitet til at forudsige pensionsudgifter

Formålet med denne investering er at udvide den institutionelle kapacitet til at forudsige pensionsudgifter.

Denne foranstaltning består i opgradering/tilpasning af værktøjet til simulering af pensionsreformmuligheder i forhold til den rumænske sag og i uddannelse af personale.

Investering 7. Teknisk støtte til revisionen af beskatningsrammen

Formålet med denne investering er at yde teknisk støtte til revisionen af beskatningsrammen. Denne foranstaltning består i at oprette et IT-system med teknisk bistand, der muliggør automatisk værdiansættelse af ejendomme til lokale skattemæssige formål.

Investering 8. Oprettelse af den nationale udviklingsbank

Formålet med denne investering er at sikre, at den nationale udviklingsbank er udstyret og fungerer.

Denne foranstaltning består i køb af software og hardware, ITC-tjenester, teknisk bistand og uddannelse af personalet i den nationale udviklingsbank med henblik på at udføre aktiviteterne og af finansministeriets personale, der er involveret i vurderingen af bankens aktiviteter og resultater.

Investering 9. Støtte til vurderingen af pensionssager

Formålet med denne investering er at støtte digitaliseringen af pensionsfiler, der i øjeblikket lagres i forskellige arkiver og formater, i en enkelt database.

Denne foranstaltning består i genberegning af pensionssager på grundlag af den nye lovgivning og digitaliseringen heraf.

Investering 10. Avancerede e-tjenester gennem digitalisering af pensionssystemet

Formålet med investeringen er at sikre effektive og avancerede e-tjenester gennem digitalisering af pensionssystemet.

Denne foranstaltning består i etablering og opgradering af elektroniske systemer og platforme i det nationale hus for offentlige pensioner (CNPP).

H.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
191	Reform 1. Reform af det nationale agentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering	Milepæl	Ikrafttræden af den retlige ramme for obligatorisk registrering af skattepligtige juridiske personer i SPV (virtuelt privat rum)	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af obligatorisk registrering af skattepligtige juridiske personer i SPV				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Ikrafttræden af den retlige ramme for at gøre registrering i det virtuelle private rum obligatorisk for alle skattepligtige juridiske personer. Denne retsakt ændrer skatteprocedureloven og indfører en forpligtelse for juridiske personer til at lade sig registrere i SPV'en.
192	Reform 1. Reform af det nationale agentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering	Målet	Yderligere skattepligtige juridiske personer, der er registreret i SPV		Nummer	509 679	1 009 679	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Mindst 500 000 skatteydere fra juridiske personer tilmeldte sig desuden SPV'er sammenlignet med de 509 679 i begyndelsen af april 2021. Med disse yderligere 500 000 skatteydere skal SPV'et dække 90 % af det samlede antal store skatteydere (i henhold til den nye definition, der skal være tilgængelig, så snart ændringen af den respektive retlige ramme er godkendt), der tegner sig for mindst 90 % af det store skattesubjekts skattegrundlag. På nuværende tidspunkt er ca. 1 500 000 ud af de ca. 400 000 juridiske enheder enten under

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										insolvensbehandling eller inaktive. Målet for foranstaltningen er således næsten alle registrerede juridiske enheder, der skal anvende SPV'et. Overvågningen af antallet af nye skatteydere, der er registreret i SPV'et, foretages ved hjælp af specifikke rapporter, der stammer fra forespørgsler i databaser foretaget af det nationale center for finansielle oplysninger.
193	Reform 1. Reform af det nationale agentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering	Milepæl	Ikrafttræden af den gældende retlige ramme, der definerer risikokriterierne for klassificering af skatteydere. De retlige rammer godkendes ved en bekendtgørelse fra formanden for ANAF.	Ikrafttræden af ANAF's præsidents bekendtgørelse om fastsættelse af risikokriterier				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Definitionen af risikokriterier skal ske i henhold til de vigtigste risikokategorier for manglende overholdelse af skattereglerne: risici i forbindelse med skatteregistrering indgivelse af erklæringer angivelsesniveau betaling. Disse definitioner anvendes i systemet for skatteforvaltning baseret på skatterisikoklasser, hvor skattemyndighedernes foranstaltninger og kontroller tilpasses skatterisikoen for hver kategori af skatteydere.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Risikokriterierne skal tage hensyn til følgende internationale standarder: OECD ISO 31000: 2018 — KOM — Vejledning til risikostyring i forbindelse med overholdelse af skattemyndighedernes regler for skatteforvaltninger 2010 — Vejledning om vurdering af effektiviteten af strategierne for behandling af compliancerisiko.
194	Reform 1. Reform af det nationale agentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering	Milepæl	Ikrafttræden af den ændrede retlige ramme for skattekontrolorganers aktiviteter	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den retlige ramme, der påvirker omfanget af skatte- og afgiftskontrolorganernes virksomhed				FØRSTE KVARTA L 4	2022	Den nye lov skal fastlægge/revidere beføjelserne for skattemyndighederne på skatteområdet, kontrolorganerne til bekæmpelse af svig og de organer, der er ansvarlige for at kontrollere den personlige skattesituation, med henblik på at styrke den institutionelle kapacitet i skattekontrolstrukturene for at forebygge national og grænseoverskridende skattesvig og skatteunddragelse gennem tidlig og målrettet identifikation af store skatterisici. ANAF gennemgår de institutionelle og retlige rammer

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										for de aktiviteter, der udføres af kontrolstrukturene. Under hensyntagen til konklusionerne og resultaterne af analysen afsluttes revisionen af skattekontrolorganernes retlige rammer.
195	Reform 1. Reform af det nationaleagentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering	Milepæl	Gennemførelse/godkendelse af den fælles handlingsplan mellem det nationaleagentur for skatteforvaltning og arbejdstilsyn med henblik på at forebygge og begrænse fænomenet grå/sort arbejdsunddragelse	Vedtagelse af den fælles handlingsplan mellem det nationaleagentur for skatteforvaltning og arbejdstilsyn om foranstaltninger, der skal træffes for at forebygge og begrænse fænomenet grå/sort arbejdsunddragelse				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Efter samarbejdsprotokollen med arbejdstilsynet skal der udarbejdes en fælles handlingsplan, der omfatter økonomiske aktører med høj finanspolitisk risiko og risiko med henblik på anvendelse af anmeldt/urapporteret arbejde. Den opdeles efter typer af sæsonbestemte aktiviteter, hvor forekomsten af de nævnte risici vides at være høj. Ledelsen af de involverede strukturer (generaldirektoratet for bekæmpelse af skattesvig og arbejdstilsynet) analyserer regelmæssigt de opnåede resultater samt mulighederne og perspektiverne for at ajourføre planen, afhængigt af de resultater, der er fundet.
196	Reform 1. Reform af det	Målet	Øge skatteforvaltning		Procentpoint af BNP		2,5	FØRSTE KVARTAL	2025	Andelen af skatteindtægter stiger med mindst 2,5

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	nationale agentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering		ngens andel af indtægterne					L 4		procentpoint af BNP sammenlignet med det niveau, der blev observeret i 2019.
197	Reform 1. Reform af det nationale agentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering	Milepæl	Strukturreform af ANAF og lovgivningsmæssige ændringer for at øge overholdelsen af skattereglerne	Retsakt (er), der træder i kraft, og der er gennemført strukturreformer				FØRSTE KVARTAL 2	2026	1. Centralisering af risikostyringsfunktioner og omorganisering af ANAF med henblik på effektivitet og overholdelse Centralisering af risikostyrings- og skatteinspektionsplanlægningsfunktioner i ANAF's hovedkvarter, territoriale strukturer med fokus på kontrol, angivelse og håndhævelse — Den centrale risikostyringsenhed har mindst 40 specialiserede eksperter, der er uddannet under genopretnings- og resiliensfaciliteten — Enheden anvender kombinerede data fra e-faktura, e-transport og SAF-T gennem det nye afgiftsdatalager CNIF (forvaltet af finansministeriet)

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										2. Præstationsindikatorsystem og integritetstest af ANAF's personales funktion: — Ikrafttræden af et nyt sæt centrale resultatindikatorer (KPI'er) for ANAF's hovedfunktioner: risikostyring, skattekontrol, bekæmpelse af svig og lovlig — Etablering af et integritetsprøvningsystem for ANAF's personale, herunder anvendelse af kropsbårne kameraer på mindst tre anvendelsesområder (varekontrol, transport, HoReCa/detailhandel) — I sanktionsrammen indeholde bestemmelser om afskedigelse af tjenestemænd, der er dømt for korruption, og forbud mod at bestride offentlige hverv derefter. — Indførelse af en incitamentsstruktur med fradrag/bonus for ANAF-tjenestemænd, der er direkte

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										forbundet med KPI'ernes resultater. 3. Sammenkobling mellem ANAF-MoJ-ONRC og tidlig varslings om opløsningsmidler — Undertegnelse af en datadelingsprotokol mellem ANAF, justitsministeriet, og det nationale handelsregisterkontor (ONRC) til overvågning af virksomheder, der er i fare for at blive insolvente — Oprettelse og integration af en algoritmisk model for tidlig varslings om insolvensrisici i ANAF's risikostyringssystem. 4. Ikrafttræden af retsakt (er) om revision af rammerne for insolvens og inddrivelse af skattefordringer. Dette skal omfatte: — Giver prioritet eller sikret status til skattegæld til ANAF (moms, lønskat) — Indfører obligatoriske finansielle revisioner for virksomheder, der går konkurs

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										med betydelig skattegæld (over 2 mio. RON) — Begrænser tilknyttede enheders gentagne brug af insolvens ved at forbyde personer, der er dømt for momssvig, at oprette nye virksomheder; — Giver ANAF stemmeret i forbindelse med rekonstruktionsplaner og til at gøre indsigelse mod likvidatorer i tilfælde af skattesvig; — Giver ANAF mulighed for at blokere for salg af aktiver, der er værdiansat for lavt i tilfælde af skattemæssige skader. 5. Obligatorisk elektronisk fakturering for alle transaktioner (RO e-Invoice). Ikrafttræden af retsakt(er), der kræver: — Obligatorisk anvendelse af RO e-faktura for alle B2B- og B2C-transaktioner Sanktioner for manglende overholdelse (bøder, suspension/annullering af

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										momskode/inaktivering). 6. Obligatorisk anvendelse af kasseapparater og integration med e-faktura og SAF-T for alle sektorer — Obligatorisk anvendelse af kasseapparater for alle aktivitetssektorer og transaktionstyper (B2B og B2C) Integration med e-faktura og SAF-T gennem et ensartet fungerende datasystem, der forvaltes af ANAF. — Medtagelse af en særlig mobilapplikation, der giver borgerne mulighed for at kontrollere skatteindtægter, øget gennemsigtighed, overholdelseskultur og integration af data om skattemæssige enheder i ANAF's digitale økosystem. 7. Styrke ANAF's ramme for interne afregningspriser gennem følgende foranstaltninger: — Styrkelse af ANAF's institutionelle og metodologiske

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										kapacitet til at udarbejde retningslinjer, procedurer og metodologiske notater for revisionsstrukturer, der vurderer den økonomiske substans i transaktioner med nærtstående parter — Ikrafttræden af en mekanisme til løsning af tilfælde af dobbeltbeskatning som følge af reguleringer af interne afregningspriser i samarbejde med andre medlemsstaters skattemyndigheder — Øge den frivillige overholdelse ved at udvide ANAF's mandat til at udstede forhåndsgodkendte prisfastsættelsesaftaler, både med tilbagevirkende kraft og fremadrettet — Oprettelse af en mekanisme til analyse og anvendelse af internationale data vedrørende transaktioner med nærtstående parter.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										8. Udvidelse af forpligtelsen til at acceptere elektroniske betalinger. Ikrafttræden af retsakt (er), der indfører en forpligtelse til at acceptere kortbetalinger til alle økonomiske aktører inden for detail- og engroshandel, herunder barer og restauranter, med en omsætning på over 10,000 EUR om året. Forpligtelsen gælder for alle økonomiske aktører inden for detail- og engroshandel, herunder barer og restauranter. Den eller de nye retsakter skal indeholde sanktioner for virksomheder, der ikke overholder loven. 9. Finanspolitisk gennemsigthed og offentlig rapportering om ANAF's resultater. ANAF offentliggør regelmæssigt: — Den anslåede struktur og størrelse af momsgabet, som valideres med det nationale

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										statistiske institut (INS) og finansministeriet to gange om året med støtte fra Verdensbanken (første offentliggørelse i 2026) Halvårlige statistikker over inspektioner, inddrevne beløb og strafferetlige henvisninger.
198	Reform 2. Modernisering af toldsystemet og indførelse af elektronisk told	Milepæl	Forbedring af toldforvaltning ens funktion	Retsakt (er), der skal forbedre toldforvaltning ens funktion				FØRSTE KVARTA L 4	2025	Retsakten/retsakterne opretter det elektroniske toldsystem. Navnlig er der fastsat følgende bestemmelser: - etablering af IT-systemer på toldområdet i overensstemmelse med kravene i EU-toldkodeksen - at fokusere toldbehandlingen på det elektroniske miljø og mindske bureaukratiske hindringer - forenkling af toldformaliteterne.
199	Reform 3. Forbedring af budgetprogramme ringsmekanismen	Milepæl	Ikrafttræden af de ændrede lovgivningsm æssige rammer for at sikre flerårig budgetplanlæg	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne for at sikre flerårig budgetplanlæg				FØRSTE KVARTA L 4	2022	Det nye regelsæt ændrer: — Lov nr. nr.500/2002 om de offentlige finanser, som ændret, med henblik på at fastsætte kriterier og betingelser for budgetmæssig opførelse af flerårige vigtige offentlige

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			ning for de betydelige offentlige investeringspr ojekter og en efterfølgende evaluering af udgiftsrevision er foretaget af det finanspolitiske råd	ning for væsentlige offentlige investeringspr ojekter						investeringsprojekter, navnlig udgifter til betydelige investeringsprojekter, for at sikre finansieringen, indtil de er afsluttet. — Regeringens hastebekendtgørelse nr. nr.88/2013 om vedtagelse af visse finanspolitiske og budgetmæssige foranstaltninger for at opfylde forpligtelser, der er aftalt med internationale organer, og om ændring og supplerung af visse lovgivningsmæssige retsakter som ændret, som skal ajourføre de principper, der ligger til grund for prioriteringen af væsentlige, nye og igangværende offentlige investeringsprojekter med hensyn til finansiell overkommelighed og bæredygtighed samt økonomisk og social begrundelse tidsplanen for prioriteringsprocessen for betydelige offentlige investeringer skal ajourføres for at være knyttet til tidsplanen for udarbejdelsen af det årlige og

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										flerårige budget for budgettet der indføres betingelser/sanktioner for ledende anvisningsberettigede, der ikke overholder tidsplanen og reglerne for prioritering af væsentlige investeringer — Regeringsbeslutning nr. nr.225/2014 om godkendelse af metodologiske regler for prioritering af offentlige investeringsprojekter, som ændret, som skal ændre prioriteringskriterierne for væsentlige nye og igangværende offentlige investeringsprojekter og derefter, således at budgetteringen først og fremmest rettes mod færdiggørelsen af store investeringsprojekter i avancerede gennemførelsesfaser.
200	Reform 3. Forbedring af budgetprogrammeringsmekanismen	Milepæl	Ikrafttrædelse af regeringens beslutning om godkendelse af metodologi med henblik på	Bestemmelse i regeringens beslutning om retsaktens ikrafttræden med henblik på				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Loven om regeringens beslutning skal: — sikre udarbejdelse, overvågning og rapportering af budgetprogrammer — forbedre resultatbaseret budgetplanlægning og øge

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			udarbejdelse, overvågning og rapportering af budgetprogra mmerne	godkendelse af metoden til udarbejdelse, overvågning og rapportering af budgetprogra mmerne						resultatorienteringen — klart definere målsætninger, mål, resultater af foranstaltninger, virkningen af politikker og indikatorer, der giver mulighed for både grundige forudgående debatter om de offentlige politikker, der skal finansieres, og en gennemsigtig og begrundet vurdering af, hvordan de budgetterede programmer har opfyldt de offentlige politiske målsætninger og mål. Denne regeringsbeslutning skal være knyttet til revisionen af budget_NG-applikationen.
201	Reform 3. Forbedring af budgetprogramme ringsmekanismen	Milepæl	Gennemførelse af en udgiftsanalyse inden for sundheds- og uddannelsesse ktoren	Offentliggørelse af analysen af udgifterne inden for uddannelse og sundhed				FØRSTE KVARTA L 2	2023	Udgiftsanalysen inden for sundheds- og uddannelsessektoren gennemføres i tre hovedtrin: 1. Memorandum til regeringen om udgiftsanalysen vedrørende sundhed og uddannelse 2. Nedsættelse af tematiske arbejdsgrupper med repræsentanter for finansministeriet, sundhedsministeriet, det

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										nationale sundhedsforsikringhus/undervisningsministeriet 3. Indsamling af data, færdiggørelse af analyser og fremlæggelse af resultater.
202	Reform 3. Forbedring af budgetprogrammeringsmekanismen	Milepæl	Vedtagelse af en flerårig strategi og tidsplan for en systematisk gennemgang af udgifterne på tværs af alle sektorer	Memorandum godkendt af regeringen og offentliggjort				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Memorandummet, der skal godkendes af regeringen, fastlægger de områder, der er genstand for fremtidige udgiftskontroller, tidsplanen herfor, de ansvarlige institutioner og nedsættelsen af arbejdsgrupper for hvert af de pågældende områder. Budgetforslaget for 2024 skal afspejle de foranstaltninger og forslag, der følger af udgiftsanalyserne for sundhed og uddannelse. En eller flere retsakter giver det finanspolitiske råd mandat til hvert år at afgive udtalelse om resultatet af udgiftsanalysen begyndende med budgettet for 2024.
205	Reform 4. Revision af de skattemæssige rammer	Milepæl	Analyse af Rumæniens skattesystem med det	Afsluttet analyse, offentliggørelse af rapporten				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Finansministeriet foretager med støtte fra teknisk bistand, rådgivning og konsulentbistand en analyse af, hvordan

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			formål at fremsætte anbefalinger for at sikre, at skattesystemet bidrager til at fremme og bevare bæredygtig økonomisk vækst	med analysen og anbefalingerne, godkendt af/medforfattet sammen med de uafhængige institutioner, der yder teknisk bistand						strukturen i det rumænske skattesystem/den rumænske skattelovgivning kan forbedres for at sikre, at skattesystemet bidrager til at fremme og bevare en bæredygtig økonomisk vækst. Fokus skal være: — om den gradvise udfasning af skatteincitamenter og smuthuller i indkomstskatten og selskabsskatten (herunder særordninger, der kan være omfattet af undtagelserne) — på bidrag til sociale ordninger og ejendomsskat (dvs. lokale skatter) og — om at flytte beskatningen til grønne skatter under hensyntagen til de fordelingsmæssige virkninger. Analysen og anbefalingerne offentliggøres af finansministeriet.
206	Reform 4. Revision af de skattemæssige rammer	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af skatteloven, der gradvist reducerer anvendelsesområdet for den	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringerne af skatteloven				FØRSTE KVARTA L 4	2022	Den nye lov ændrer skatteloven med henblik på gradvis at reducere anvendelsesområdet for den særlige skatteordning for mikrovirksomheder. Reduktionen af de særlige bestemmelser begynder i første

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			særlige skatteordning for mikrovirksomheder							kvartal 1 2023 og afsluttes senest i første kvartal 4 2024.
207	Reform 4. Revision af de skattemæssige rammer	Milepæl	Retsakt (er), der har til formål at mindske og/eller fjerne andre skatteincitamenter med det formål at forenkle skattesystemet og gøre det mere effektivt Lovgivning om udvidelse af den grønne beskatning	Retsakt (er) om reduktion og/eller afskaffelse af skatteincitamenter og udvidelse af den grønne beskatning				FØRSTE KVARTAL 1	2025	Retsakt (er) skal gennemføre henstillingerne i revisionen af skattesystemet (se milepæl 205) for at sikre, at skattesystemet bidrager til at fremme og bevare bæredygtig økonomisk vækst. Retsakt (er) skal gradvist reducere skatteincitamenterne for personale, der er ansat i bygge- og anlægssektoren. Retsakt (er) skal forenkle skattereglerne for at lette overholdelse og administration og afskaffelse af præferencefritagelser og -behandlinger En eller flere retsakter skal sikre et mere effektivt skattesystem og en mere retfærdig fordeling af skattebyrden. En eller flere retsakter ændrer ejendomsbeskatningen ved at anslå beskatningsgrundlaget så tæt som muligt på ejendommens markedsværdi. Automatisk

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										fastsætte den skattepligtige værdi af ejendomme, der er pålagt lokal skat, og ophøre med at anvende et beskatningsgrundlag, der ikke er knyttet til markedsværdien. Opfordrer desuden de lokale myndigheder til frit at pålægge kvoter inden for centralt definerede intervaller. Fjerne den potentielle arbitrage mellem de to skattesystemer, der finder anvendelse på enkeltpersoner og juridiske enheder, der ejer erhvervsejendomme.
209	Reform 5. Oprettelse af den nationale udviklingsbank	Milepæl	Oprettelse af den nationale udviklingsbank	Registrering af den nationale udviklingsbank i handelsregistret				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Den nationale udviklingsbank (100 % statsejet kreditinstitut) skal registreres i handelsregistret og undtages fra anvendelsen af Europa-Parlamentets og Rådets direktiv 2013/36/EU af 26. juni 2013. Det skal være funktionelt med uddannet personale (der dækker kritiske funktioner i Front Office, Back Office og støttefunktioner), der er i stand til at levere de første finansielle instrumenter. For at sikre, at foranstaltningen

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal den nationale udviklingsbanks investerings- og udlånsstrategi: - kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og - udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse ved hjælp af en udelukkelsesliste: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁵ II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der

⁵ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										ikke er lavere end de relevante benchmarks⁶ III) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁷ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁸ og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og - kræve, at den nationale udviklingsbank kontrollerer, at den nationale udviklingsbank overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle

⁶ Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

⁷ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke medfører en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

⁸ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på aktioner i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontering i genanvendelsesoperationer af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke medfører en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol og - kræve, at modtagere af egenkapitalstøtte og virksomhedsfinansiering til generelle formål, der tegner sig for mere end 50 % af deres indtægter i det foregående regnskabsår fra aktiviteter og/eller aktiver på udelukkelseslisten, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling.
210	Reform 5. Oprettelse af den nationale udviklingsbank	Milepæl	Den nationale udviklingsbank er en søjle, der vurderes	Den nationale udviklingsbank er en søjle, der vurderes med henblik på at gennemføre EU-midler				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Søjlevurderingsrapport fra en uafhængig ekstern revisor.
211	Reform 6. Reform af det offentlige pensionssystem	Milepæl	Kontrakt om teknisk bistand, der ydes af en enhed, der udvælges i henhold til den	Indgået kontrakt				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Undertegnelse af kontrakten om teknisk bistand med den udvalgte enhed med henblik på at udarbejde analyser og forslag til en reform af pensionssystemet — den generelle ordning og

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			nationale lovgivning om offentlige indkøb							særordningerne — i overensstemmelse med de principper, der er givet tilsagn om i den nationale genopretnings- og resiliensplan. Den nye lovgivning skal: - indføre en ny beregningsformel for nye pensioner og pensioner i udbetaling. Parametrene i formelen vælges omhyggeligt i overensstemmelse med målet for de samlede offentlige bruttopensionsudgifter i procent af BNP (9,4 % af BNP på lang sigt, dvs. mellem 2022 og 2070). Desuden giver de ikke mulighed for ad hoc-forhøjelser af pensionsniveauet. - indføre en ny pensionsindekseringsregel i overensstemmelse med pensionsudgifterne som en procentdel af BNP-målet og mekanismer til bekæmpelse af ad hoc-indeksering - reducere mulighederne for tidlig pensionering betydeligt,

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										indføre incitamenter til at udvide arbejdslivet og frivilligt hæve den almindelige pensionsalder op til 70 år i overensstemmelse med stigningen i den forventede levetid og udligne den lovbestemte pensionsalder for mænd og kvinder på 65 år senest i 2035; - indføre incitamenter til at udskyde pensioneringen - revidere de særlige pensioner for at bringe dem i overensstemmelse med bidragsprincippet - styrke systemets bidragsprincip - øge tilstrækkeligheden af minimumspensioner og lavere pensioner, navnlig for dem, der ligger under fattigdomsgrænsen - sikre den finansielle levedygtighed af pensionssystemets søjle II ved at øge bidragene til denne pensionssøjle. Den tekniske bistand skal

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										omfatte en konsekvensanalyse af de forskellige foreslåede reformmuligheder (langsigtede fremskrivninger). Udbyderen af teknisk bistand skal støtte udarbejdelsen af pensionsreformen.
212	Reform 6. Reform af det offentlige pensionssystem	Milepæl	Ikrafttræden af ministerens bekendtgørelse om nedsættelse af et overvågningsudvalg, der har til opgave med støtte fra udbyderen af teknisk bistand at revidere pensionssystemet og de politiske indgreb i pensionssystemet	Bestemmelse i den fælles ministerielle bekendtgørelse om den fælles ministerielle bekendtgørelse om ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Overvågningsudvalget nedsættes ved en fælles ministeriel bekendtgørelse (finansministeriet og ministeriet for arbejde og social beskyttelse) og består af eksperter fra ministeriet for arbejde og social beskyttelse, det nationale hus for offentlige pensioner og finansministeriet. Eksperter fra det finanspolitiske råd indbydes også til at deltage. Den arbejder tæt sammen med udbyderen af teknisk bistand.
213	Reform 6. Reform af det offentlige pensionssystem	Milepæl	Ikrafttræden af ændringerne af den lovgivningsm	Bestemmelse i regelsættet med angivelse af				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Den nye lovgivningsmæssige ramme skal: — Sikre den finanspolitiske holdbarhed af søjle II gennem

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			æssige ramme for at sikre, at søjle 2- pensioner opretholdes	lovgivningens ikrafttræden						en forøgelse af bidragene i overensstemmelse med bestemmelserne i den finanspolitiske strategi Digitalisering af det private pensionssystemets funktion — Diversificere pensionsinvesteringerne under søjle II. Med hensyn til pensionsinvesteringer under søjle II skal regeringen: — undersøge muligheden for at gøre reguleringsordningen for privat forvaltede pensionsfondes investeringer mere fleksibel ved at reducere kvantitative investeringsrestriktioner og mindske de budgetmæssige restriktioner, der gælder for privat forvaltede pensionsfonde — Bevare pensionsforvalternes uafhængighed ved fastlæggelsen af deres investeringsstrategi — Regulere fremtidige tilpasninger af investeringsordningen for private pensionsfonde, som bidrager til en fleksibel struktur, der tilskynder

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										pensionsforvalterne til at diversificere deres porteføljer korrekt med henblik på at opnå et rimeligt risikojusteret investeringsafkast. — Øge virksomhedernes adgang til kapitalmarkedet for at lette noteringen af nye udstedere og gøre større brug af private finansieringskilder, herunder pensionsfondsaktiver. Dette vil føre til et bedre investeringsøkosystem for pensionsforvaltere og øgede muligheder for en passende diversificering af pensionsfondes porteføljer.
214	Reform 6. Reform af det offentlige pensionssystem	Milepæl	Retsakt (er) om pensionssystemet	Ikrafttræden af retsakt (er) om pensionssystemet				FØRSTE KVARTAL 1	2023	LGAL-lov (er) skal sikre pensionssystemets finanspolitiske holdbarhed samt lighed, overholdelse af bidragsprincippet, tilstrækkelighed af lave pensioner/minimumspensioner/ sociale pensioner (herunder dem, der vedrører den faste bidragsperiode på 25 år). Enhver ændring af loven, som vil føre til en afvigelse fra de referencefremskrivninger, der er

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										udarbejdet efter regeringens vedtagelse af reformen, skal ledsages af kompenserende foranstaltninger for at holde pensionsudgifterne (som en andel af BNP) i overensstemmelse med referencekursen. Med udgangspunkt i teknisk bistand (milepæl 211) skal reformen mindst indeholde følgende elementer: 1) Indføre en ny beregningsformel for nye pensioner og pensioner i udbetaling. Parametrene for formelen vælges for at sikre den finansielle holdbarhed af udviklingen i pensionsudgifterne og af pensionssystemet generelt på mellemlang til lang sigt (indtil 2070). Desuden giver de ikke mulighed for ad hoc-forhøjelser af pensionsniveauet. Den detaljerede formel fjerner på forhånd korrektionsindekset, baseres på det antal point, som hver enkelt modtager

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										har opnået i overensstemmelse med bidragsprincippet, og anvender en pensionsindekseringsmekanisme, der ikke længere giver mulighed for ad hoc-forhøjelser. Den detaljerede formel til beregning af pensioner skal: - fastsætte en række point for nuværende og fremtidige pensionister på grundlag af de bidrag, der er indbetalt til systemet i løbet af arbejdslivet - Indføre en lovbestemt pensionsalder på 65 år for både mænd og kvinder fra den 1. januar 2035 - Fastsætte en bidragsperiode på mindst 15 år for både kvinder og mænd - Fastsætte en fuld bidragsperiode på 35 år for både kvinder og mænd senest i 2030

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- Fastslå, at minimumsbidragsperioden, den fulde bidragsperiode og den lovbestemte pensionsalder vil blive ændret i lyset af udviklingen i den forventede levetid i Rumænien - Den oprindelige referencepunktværdi på tidspunktet for reformens ikrafttræden fastsættes til højst 81 lei. I en overgangsperiode skal pensionister, for hvem den nye formel ville føre til en teoretisk lavere pension (i forhold til tiden umiddelbart før reformens ikrafttræden), få deres pensionsydelser fastfrosset (nominelt), indtil den teoretiske pensionsydelse efter reformen (gennem indekseringsregler) når op på et beløb svarende

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										til den fastfrosne nominelle pension. 2) Loven ændrer reglerne om pensionsindeksering. Især: - Loven skal omfatte en pensionsindekseringsmekanisme, der ikke giver mulighed for ad hoc-forhøjelser - Indekseringen skal svare til inflationen plus 50 % af reallønstigningen i år t-1. Den er underlagt et loft og et gulv - Indekseringssatsen må ikke være lavere end inflationen (minimum) - Hvis den indekseringssats, der fremkommer ved reglen, både er højere end inflationen og vækstraten for de samlede indtægter fra pensionssystemet, begrænses indekseringssatsen til sidstnævnte (loft).

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- Hvert år i juni udarbejder det finanspolitiske råd en rapport, der kontrollerer, om indekseringsreglerne er blevet anvendt fuldt ud. I tilfælde af afvigelser fra indekseringsreglerne skal rapporten kvantificere de finanspolitiske virkninger. Denne rapport offentliggøres - Hvis rapporten identificerer afvigelser fra de lovfæstede indekseringsregler, er regeringen ved lov forpligtet til at vedtage udligningsforanstaltning er (parameterændringer eller stigninger i bidrag) for at neutralisere den finanspolitiske virkning i nettonutidsværdi af enhver ad hoc-forhøjelse af pensionerne. Som standard vil sociale

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										bidrag blive forhøjet for at kompensere for den finanspolitiske virkning, udtrykt i nettonutidsværdi, af enhver ad hoc-stigning i pensioner (dvs. enhver stigning, der går ud over indekseringsreglerne). 3) Loven skal sikre en gradvis tilnærmelse af den lovbestemte pensionsalder for kvinder til mænds (i øjeblikket 65 år). Denne konvergens begynder i 2024, fortsætter lineært og skal være afsluttet senest i 2035. 4) Loven skal indeholde incitamenter til at arbejde længere, indtil og efter den lovbestemte pensionsalder og op til 70 år. Især: der tildeles yderligere point for hvert år, hvis bidragsperioden overstiger 25 år: 0,50 point for hvert år over 25 år 0,75 point for

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										hvert år over 30 år et point for hvert år over 35 år. 5) Loven skal revidere betingelserne for førtidspensionering på grund af arbejde under "særlige" eller "særlige" betingelser: - Den maksimale nedsættelse af den faste pensionsalder for aktiviteter, der udøves på særlige vilkår, nedsættes til 10 år, og den maksimale nedsættelse af den faste pensionsalder for aktiviteter på særlige vilkår nedsættes til 7 år. - De bonusser, der ydes for de års arbejde, der er udført under særlige arbejdsvilkår, fastsættes til et fast antal point, nemlig 0,25 og 0,50 point for hvert år, der tilbagelægges under særlige arbejdsvilkår. - Listen over enheder

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										med aktiviteter, der gør det muligt at opnå status som "særlige betingelser", bør reduceres med mere end halvdelen. 6) Systemets finanspolitiske bæredygtighed skal også understøttes af en "bremsemekanisme", der er indbygget i loven. Især: - Denne mekanisme skal give mulighed for regelmæssig revision (hvert tredje år) af udviklingen og fremskrivningerne af pensionsudgifterne og systembalancen, som udføres af det finanspolitiske råd på grundlag af fremskrivninger fra arbejdsgruppen om aldring. Arbejdsministeriet og finansministeriet fremsender rettidigt alle nødvendige oplysninger.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Denne revision offentliggøres. - Hvis der ved gennemgangen konstateres afvigelser i forhold til den "referencekurs", som udbyderen af teknisk bistand har fastlagt på tidspunktet for regeringens vedtagelse af reformen, er regeringen forpligtet til at vedtage foranstaltninger (parameterændringer), der bringer pensionsudgifterne (som en andel af BNP) tilbage på sporet med referencekursen. Som standard vil sociale bidrag blive forhøjet for at kompensere for den finanspolitiske virkning, udtrykt i nettonutidsværdi, af enhver afvigelse fra referencekursen for pensionsudgifter.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- Den første revision finder sted i 2027. 7) Reformen skal indføre bestemmelser, der sikrer, at systemets nøgleparametre tilpasses regelmæssigt for at afspejle ændringer i den forventede levetid. Især: - Minimumsbidragsperioden, bidragsperioden for fuld pension, den lovbestemte pensionsalder og alle andre parametre, der omfatter tid, skal udvikle sig med en brøkdel (50 %) af enhver observeret ændring i den forventede levetid (ved pensionering). - Når der hvert tredje år foreligger nye prognoser fra AWG, udarbejder det finanspolitiske råd en rapport, der undersøger, om pensionssystemets parametre er blevet tilpasset i

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										overensstemmelse med loven, og ændringer i den forventede levetid ved pensionering. Denne rapport offentliggøres. - Hvis rapporten identificerer afvigelser fra reglen, er regeringen ved lov forpligtet til at justere systemparametrene. - Den første revision finder sted i 2027. 8) Loven skal øge tilstrækkeligheden af minimumspensioner og lavere pensioner, navnlig for dem, der ligger under fattigdomsgrænsen 9) Loven skal sikre den finansielle levedygtighed af pensionssystemets søjle II ved at øge bidragene til denne pensionssøjle. 10) Pakken kan omfatte særskilte love vedrørende den generelle ordning og særlige pensioner.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										En efterfølgende analyse af den lovgivning, som udbyderen af teknisk bistand har vedtaget, og som, efter at regeringen har vedtaget reformen, skal indeholde basis- og referencefremskrivninger for de samlede pensionsudgifter (som en andel af BNP) og systemets finanspolitiske holdbarhed på mellemlang til lang sigt (2024-2070), offentliggøres.
215	Reform 6. Reform af det offentlige pensionssystem	Milepæl	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige rammer for reduktion af udgifterne til særlige pensioner	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af de lovgivningsmæssige rammer for nedsættelse af udgifterne til særlige pensioner				FØRSTE KVARTA L 4	2022	Den nye lovgivningsmæssige ramme skal revidere de særlige pensioner og bringe dem i overensstemmelse med bidragsprincippet. - Der oprettes ingen nye kategorier af særlige pensioner, og de nuværende kategorier strømlines. - De nuværende særlige pensioner beregnes på grundlag af bidragsprincippet, ancienniteten inden for erhvervet og justeringen af den procentdel, der er knyttet til den opnåede

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										indkomst. Minimumsbidragsperioden skal svare til den, der anvendes i den offentlige pensionskasse. - Beskyttelsen af forfatningsdomstolens afgørelser henviser kun til dommeres pensioner og ikke til andre kategorier og henviser kun til de grænser, der udtrykkeligt fremgår af domstolens argumenter. Ingen særlig pension må overstige de indtægter, der er opnået i bidragsperioden. Der skal også foretages en analyse af særlige pensioner med henblik på at rette op på uligheden mellem modtagerne af disse pensionskategorier og modtagerne i det offentlige pensionssystem ud fra et bidragsmæssigt synspunkt.
216	Investering 1. Fremme af skatteydernes overholdelse gennem adgang	Milepæl	Digitale tjenester og kritiske elektroniske systemer er	De digitale tjenester og elektroniske systemer er funktionelle				FØRSTE KVARTA L 2	2026	Følgende digitale tjenester og elektroniske systemer skal etableres/udvides og fungere: — Virtual Private Space (SPV)

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	til digitale tjenester		funktionelle							for den digitale interaktion mellem skatteforvaltningen og skatteyderne, hvilket giver mulighed for at kommunikere med skatteyderne gennem SPV om videointeraktionen, og chatbot lanceret. — Callcentret skal være funktionsdygtigt og levere elektroniske tjenester og telefon tjenester til skatteyderne. — One Stop Shop — OSS, som skal forbedre leveringen af tjenesteydelser og forenkle momsangivelses- og betalingsprocesserne. — Systemet til udveksling af skatteoplysninger er online og tilgængeligt.
217	Investering 1. Fremme af skatteydernes overholdelse gennem adgang til digitale tjenester	Målet	Tjenester til selskabsskatte ydere, der er tilgængelige online	Onlineplatfor m til auktionering af fast ejendom og mobil ejendom med betydelig værdi (afhængigt af	Procentdel (%)	45	60	FØRSTE KVARTA L 4	2025	60 % af alle tjenester til selskabsskatteydere, der er tilgængelige ved udgangen af 2024, skal være tilgængelige online via det nationale agentur for skatteforvaltnings websted eller gennem SPV'et, hvilket fremgår af kataloget over

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				aktivtype) funktionelt						tjenester, der leveres til skatteyderne. Faciliteterne for interaktion med skatteyderne i skatteenhedernes lokaler gennemføres. ANAF vil udarbejde en rapport, der identificerer en række løsninger med henblik på viden om skatteydere/kunder.
218	Investering 1. Fremme af skatteydernes overholdelse gennem adgang til digitale tjenester	Milepæl	Onlineplatform for auktioner over fast ejendom og mobil ejendom af betydelig værdi er funktionel	Onlineplatform er funktionel				FØRSTE KVARTAL 1	2026	En onlineplatform til afholdelse af auktioner for salg af statsejede aktiver og aktiver, der beslaglægges i forbindelse med tvangsfuldbyrdelse, skal være funktionel. Denne platform skal anvendes til at sælge ejendomsaktiver, mobile ejendomme og sjældne og værdifulde genstande såsom ædle metaller, kunstgenstande, biler, fly og både, som de er i besiddelse af.
219	Investering 2. Forbedring af skatte- og skatteforvaltnings processerne, herunder gennem integreret	Målet	Uddannelse af personalet i risikoforvaltningssystemet		Nummer	0	40	FØRSTE KVARTAL 2	2023	40 medarbejdere, der arbejder inden for finansministeriets risikostyringsområde, skal uddannes i risikostyringssystemet.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	risikostyring									
220	Investering 2. Forbedring af skatte- og skatteforvaltnings processerne, herunder gennem integreret risikostyring	Målet	Antal kasseapparater, der er forbundet med det nationale agentur for finanspolitisk forvaltning, IT-systemet		Nummer	0	150 000	FØRSTE KVARTAL 4	2021	Mindst 150 000 kasseapparater, der er forbundet med det nationale skatteforvaltnings elektroniske system. Den fuldstændige sammenkobling af kasseapparater skal navnlig omhandle svig på handelsområdet. Denne investering skal bidrage til at mindske momsgabet.
221	Investering 2. Forbedring af skatte- og skatteforvaltnings processerne, herunder gennem integreret risikostyring	Målet	Antal kasseapparater, der er forbundet med IT-systemet for det nationale agentur for skatteforvaltning		Nummer	150 000	600 000	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Mindst 600 000 kasseapparater skal være forbundet med det nationale skatteforvaltnings elektroniske system. Den fuldstændige sammenkobling af kasseapparater skal navnlig omhandle svig på handelsområdet. Denne investering skal bidrage til at mindske momsgabet.
222	Investering 2. Forbedring af skatte- og skatteforvaltnings processerne, herunder gennem	Målet	Andel af antallet af skrivebordskontroller rapporteret om det samlede		Procentdel (%)	0	30	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Dokumentrevisionernes andel af de samlede udførte revisioner skal stige til 30 % i første kvartal af 4 2022 (fra dagens nul). Dette mål er en del af reformen med henblik på at

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	integreret risikostyring		antal revisioner udført af skattemyndigh ederne — 30 %							flytte inspektionstiltag fra fysiske til digitale kontrolstrukturer. Der gennemføres følgende foranstaltninger: - fastlæggelse af skattemyndighedernes beføjelser til at foretage dokumentkontrol foretaget af skattekontrolorganer, kontrolorganer til bekæmpelse af svig og organer, der er ansvarlige for at kontrollere personlige skatteforhold. - modellen for og indholdet af de formularer og dokumenter, der anvendes i skrivebordsrevisionen, er godkendt.
223	Investering 2. Forbedring af skatte- og skatteforvaltnings processerne, herunder gennem integreret risikostyring	Målet	Andel af antallet af skrivebordsko ntroller rapporteret om det samlede antal revisioner udført af skattemyndigh ederne —		Procentdel (%)	30	60	FØRSTE KVARTA L 4	2025	Dokumentrevisionernes andel af de samlede udførte revisioner øges til 60 % senest i første kvartal af 4 2025.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			60 %							
224	Investering 2. Forbedring af skatte- og skatteforvaltnings processerne, herunder gennem integreret risikostyring	Målet	Øge antallet af revisioner med 10 %		Nummer	25 000	27 500	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Øge antallet af revisioner med 10 % i forhold til det samlede antal i 2020.
225	Investering 2. Forbedring af skatte- og skatteforvaltnings processerne, herunder gennem integreret risikostyring	Milepæl	Funktionelt elektronisk risikoregister	Det elektroniske risikoregister fungerer og indeholder risikokriterier, indikatorer og profiler første rapport efter en tør kørsel eller efter at være blevet funktionsdygtig				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Det elektroniske risikoregister er funktionelt: - Et funktionelt integreret system til styring af skatterisici, som omfatter den centraliserede risikoanalyse - Det gør det muligt at identificere områder, hvor der er stor risiko for manglende overholdelse af skattereglerne, ved hjælp af data og oplysninger, herunder i forbindelse med uanmeldt arbejde - Den anvender en risikobaseret tilgang, herunder anvendelse af skatteoptimeringsordninger, i forvaltningen af store skatteydere. På grundlag af resultaterne fra

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										de elektroniske risikoregistre indføres der overholdelsesprogrammer.
226	Investering 2. Forbedring af skatte- og skatteforvaltnings processerne, herunder gennem integreret risikostyring	Milepæl	Skatteforvaltningssystemet, herunder big data/analyser, er funktionelt	Skatteadministrationssystemer er funktionelle, herunder big data-plattform og udstedelse af den første rapport				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Big data-plattformen er funktionel. Platformen skal omfatte interne og eksterne informationskilder. Platformen skal være: Valideret — dataintegritet: Dataene er konsistente Analyserede data — data kan være "bestilt" og give oplysninger (baggrund) Processerne er gentagne. Resultater — sammenkædede data for at give resultatoplysninger. Følgende systemer skal være funktionsdygtige: — e-faktureringsystem — system til forvaltning af skatteyderne — et centraliseret informationssystem for statskassen (TREZOR) og — en udvidet platform, der anvendes til international informationsudveksling (AEOI).
227	Investering 3. Sikring af	Milepæl	Modernisering af hardware-	Ny hardware- og				FØRSTE KVARTAL	2025	Opgradering af hardware- og softwareinfrastrukturen i

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	kapaciteten til at reagere på nuværende og fremtidige informationsudfordringer, herunder i forbindelse med pandemien, gennem den digitale omstilling af finansministeriet/det nationale agentur for skatteforvaltning		og softwareinfrastruktur og af støtteinfrastrukturen til levering af elektroniske tjenester til skatteydere	softwareinfrastruktur og moderniseret støtteinfrastruktur				L 4		finansministeriet/det nationale agentur for skatteforvaltning/det nationale center for finansiel information (NCFI) opgradering af støtteinfrastrukturen i datacentre — oprettelse af databaser med henblik på at sikre interoperabilitet mellem IT-systemer.
228	Investering 3. Sikring af kapaciteten til at reagere på nuværende og fremtidige informationsudfordringer, herunder i forbindelse med pandemien, gennem den digitale omstilling af finansministeriet/det nationale	Milepæl	Øget cybersikkerhed i finansministeriets og ANAF's computersystem	Cybersikkerhedssystemet fungerer				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Finansministeriet/det nationale agentur for skatteforvaltningens informationssystem opgraderes med følgende cybersikkerheds- og infrastrukturkomponenter: firewall-komponenter til webapplikationer, styreenhed til levering af applikationer, sikkerhedsoperationscenter, netværksdetektion og -reaktion, firewall-udstyr — OSI LAYER 3 med IPS IDS-tjenester omfattet, opgradering af den eksisterende Active Directory infrastruktur til central

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	agentur for skatteforvaltning									forvaltning af brugere, hardware og software til automatiske opdateringer af sikkerhedspatches af de anvendte applikationer. Investeringen skal gøre det muligt at dele data i realtid på en sikker måde og med nøjagtige/ajourførte data. Den skal også behandle data- og informationsbeskyttelse samt sikkerhedsstyring.
229	Investering 3. Sikring af kapaciteten til at reagere på nuværende og fremtidige informationsudfor dringer, herunder i forbindelse med pandemien, gennem den digitale omstilling af finansministeriet/ det nationale agentur for skatteforvaltning	Målet	80 % af IT- hardware- og softwareinfrast rukturen er højst 4 år gammel		Procentdel (%)	30.67	80	FØRSTE KVARTA L 2	2023	Modernisering af hardware- og softwareinfrastruktur og støtteinfrastruktur til levering af elektroniske tjenester til skatteyderne. Opgraderingen af infrastruktur, der er knyttet til datacentre, skal afspejles i NCFI's/finansministeriets fortegnelse over anlægsaktiver, hvor software- og hardware- og støtteinfrastrukturelementer registreres som anlægsaktiver i henhold til national lovgivning.

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
230	Investering 4. Indførelse af elektronisk told	Målet	Opgraderet hardware- og softwareinfrast ruktur		Procentdel (%)	0	100	FØRSTE KVARTA L 4	2022	Opgraderet hardwaresoftwareinfrastruktur. Disse projekter vedrører IT- infrastruktur gennem investeringer i hardware- software, som yder den nødvendige støtte til den overordnede drift af IT-systemet på toldområdet. Dette mål anvendes således til at bestemme graden af infrastrukturopgraderinger (bløde og hårde) og omfatter investeringer i: programmerbar netværksløsning, VMware- softwarekodeopgraderinger og - licenser, herunder support/abonnement, infrastruktursikkerhedsløsning IT i det integrerede toldinformationssystem, herunder støttetjenester, licenser og abonnementer, Oracle Database Enterprise Edition Licenses for databaser, der er nødvendige for driften af komponenter til det integrerede toldinformationssystem, løsning til centraliseret brugerforvaltning,

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										arbejdsstationer og opdateringstjenester for systemer, der betjener det integrerede toldinformationssystem.
232	Investering 4. Indførelse af elektronisk told	Målet	IT-systemer til toldfunktionali tet		Nummer	0	9	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Ni IT-systemer er funktionsdygtige: 1.IT-systemet for toldangivelsen 2. Tilpasning til ICS2-systemet (Import Control System) — fase 1, henholdsvis sammenkoblingen af det nationale risikoanalyzesystem RMF- (risikostyringsramme) RO med det transeuropæiske ICS2-system. Tilpasning til ICS2-systemet — fase 2 og tilpasning til ICS2-systemet — fase 3 3. Tilpasning af EMCS_RO-systemet (system til kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser) til EMCS fase 4, henholdsvis tilpasning til de nuværende versioner af EMCS-systemet (systemet til kontrol af punktafgiftspligtige varers bevægelser) 4.NCTS_RO (det nationale fælles forsendelsessystem) fase

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										5 og AES_RO, 5. Modernisering af det nationale importsystem i EU- toldkodeksen, herunder ajourføringer af de relaterede ansøgninger 6. UUM'er DS Ensartet brugerforvaltning og digital signatur 7. System til overvågning af toldtilsyn og -kontrol 8. Ansøgning om tilladelse til og forvaltning af aktiviteter i frizonen 9. Ansøgning om forvaltning af nationale beslutninger (tilladelser). For at modernisere toldsystemet skal regeringen: - udstyre mindst to grænsetoldsteder med scannere - opgradering af og licens til virtualiseret infrastruktur og oprettelse af en virtualiseringsplatform med deltagelse af administration og automatisering.
233	Investering 4. Indførelse af	Målet	Procentdel af toldaktiviteter,		Procentdel (%)	80	100	FØRSTE KVARTA	2025	Denne investering skal øge procentdelen af

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	elektronisk told		der udføres elektronisk					L 4		toldbehandlingsaktiviteter, udveksling af oplysninger mellem økonomiske operatører og toldmyndigheder og elektronisk udveksling af oplysninger mellem medlemsstaternes toldmyndigheder til 100 %.
234	Investering 5. Styrkelse af budgetprogramme ringsmekanismen	Milepæl	Opdatering af IT- applikationen BUGET_NG	BUDGET_NG -applikationen opdateret				FØRSTE KVARTA L 4	2025	Ajourføre IT-systemet til udarbejdelse og forvaltning af det nationale budget for at sikre: — forvaltning af data og oplysninger om budgetudgifter på politik- og programniveau (analyse af budgetprocedurer, strømning af tid til udarbejdelse af rapporter) Øge gennemsigtigheden i budgetproceduren ved at offentliggøre analyser og rapporter. — forbedre systemet for overvågning og rapportering af budgetprogrammer.
235	Investering 6. Økonomisk modelleringsinstr ument (værktøjskasse til simulering af	Milepæl	Økonomisk modelleringsv ærktøj opdateret	Økonomisk modelleringsv ærktøj opdateret				FØRSTE KVARTA L 4	2023	Det økonomiske modelleringsværktøj (model for værktøjer til simulering af pensionsreformer) skal ajourføres for at anslå (ex ante-) virkningen af strukturelle

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	pensionsreformer) med henblik på at udvide den institutionelle kapacitet til at forudsige pensionsudgifter									pensionsreformer på mellemlang til lang sigt, forbedre fremskrivningerne og analysere pensionssystemets bæredygtighed. Investeringen omfatter også uddannelse af de otte ansvarlige medarbejdere ved hjælp af den nye værktøjskasse.
237	Investering 7. Teknisk støtte til revisionen af beskatningsrammen	Milepæl	IT-system, der muliggør en funktionsdygtig model for automatisk ejendomsvurdering	IT-systemets funktion				FØRSTE KVARTAL 2	2026	IT-systemet er tilgængeligt til evaluering af ejendomme og deres respektive skattegrundlag.
238	Investering 8. Den nationale udviklingsbank er funktionsdygtig	Milepæl	Indkøb af software (licenser) og hardware (bærbare computere), IT-tjenester til personale, uddannelse af personalet i den nationale udviklingsbank og af	Underskrevne indkøbskontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Den nationale udviklingsbank opkøber følgende: software, hardware og andet udstyr, der gør det muligt for personalet at udføre deres opgaver, ITC-infrastrukturudstyr og -tjenester til datacentre, cloud- og telekommunikationsinfrastruktur samt konnektivitet, bankapplikationer, IT-tjenester til personale, teknisk bistand og uddannelses-tjeneste for personalet i den nationale

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			finansministeri ets personale							udviklingsbank og for finansministeriets personale, der er involveret i vurderingen af bankens resultater.
239	Investering 9. Støtte til vurderingen af pensionssager	Milepæl	Alle pensionssager genberegnet	Alle pensionssager genberegnet				FØRSTE KVARTA L 4	2023	Alle ca. 5 mio. pensionssager er genberegnet på grundlag af den nye pensionslov. Regeringen sender pr. brev alle borgere en afgørelse om resultatet af den nye beregning.
240	Investering 10. Avancerede e- tjenester gennem digitalisering af pensionssystemet	Milepæl	Funktionelt IT- system i det nationale agentur for offentlige pensioner	Funktionelt IT- system				FØRSTE KVARTA L 2	2026	IT-systemet i det nationale agentur for offentlige pensioner (CNPP) oprettede og er tilgængeligt for borgere, institutioner og regeringer. Det nye centraliserede og integrerede IT-system består af: - Portal — Kommunikationskomponente n med offentlige personer, der dækker nuværende og nye elektroniske tjenester, navnlig: • pensioner og andre sociale sikringsrettigheder • udfyldelse af ansøgningen om behandlingsbillerter og - tjenester på skatteydernes

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										registreringsområde • arbejdsulykker og erhvervssygdomme • "e-Talon" -applikationen, som automatisk genererer den månedlige pensionskupon i elektronisk og trykt format for alle aktive pensionister • personlige rapporter/privat virtuelt rum for borgerne. - Intern digitalisering af dokumentstrømme (ECM, ERP) - Historiske dataanalysesystemer og -løsninger (Business Intelligence) - Interoperabilitet med andre offentlige systemer (API) - Cybersikkerhed - Databaseredundans og modstandsdygtighed (katastrofeberedskab).

H.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 11: Tilførsel af egenkapital til den nationale udviklingsbank

Denne foranstaltning har til formål at støtte vækstpotentialet i den rumænske økonomi ved strukturelt at tilpasse niveauet for den offentlige støtte, der er til rådighed, for at afhjælpe markedssvigt og ineffektivitet i økonomien. Foranstaltningen består i en kapitaltilførsel på 100 mio. EUR til National Development Bank.

Den nationale udviklingsbank vedtager en ny investeringspolitik for anvendelsen af den yderligere egenkapital. Investeringspolitikken skal omfatte en beskrivelse af det eller de finansielle produkter med den forventede type støtteberettigede slutmodtagere, som den yderligere egenkapital i første omgang forventes at støtte, herunder den forventede tidsplan for gennemførelsen og det forventede beløb for hvert finansielt produkt. Den nationale udviklingsbank anvender til den yderligere egenkapital det samme revisions- og kontrolsystem, som Kommissionen har vurderet positivt i overensstemmelse med artikel 157 i forordning (EU, Euratom) 2024/2509. Investeringspolitikken skal kræve, at finansielle produkter, som den yderligere egenkapital støtter, overholder princippet om ikke at gøre væsentlig skade som fastsat i den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Investeringspolitikken skal navnlig udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse⁹, ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks¹⁰, iii) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg¹¹ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling¹². I tilfælde af generel støtte til virksomheder skal investeringspolitikken desuden udelukke virksomheder med et betydeligt fokus¹³ inden for følgende sektorer: i) energiproduktion baseret på fossile brændstoffer og dertil knyttede aktiviteter¹⁴ ii) energiintensive industrier og/eller industrier med høje CO₂-emissioner¹⁵

⁹ Med undtagelse af a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig overgang til drift uden fossile brændstoffer.

¹⁰ Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹¹ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-geanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹² Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på aktioner under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontering i genanvendelsesoperationer af sorteret affald til kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

¹³ Det vurderes, at en endelig støttemodtager har et "væsentligt fokus" på en sektor eller erhvervsaktivitet, hvis en sådan sektor eller aktivitet identificeres som en væsentlig del af den endelige støttemodtagers forretningsaktivitet i forhold til henholdsvis den endelige støttemodtagers bruttoindtægter, fortjeneste eller kundegrundlag. Bruttoindtægterne fra den sektor eller aktivitet, der er underlagt restriktioner, må under ingen omstændigheder overstige 50 % af bruttoindtægterne.

¹⁴ Med undtagelse af a) aktiver og aktiviteter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig overgang til drift uden fossile brændstoffer.

III) produktion, udlejning eller salg af forurenende køretøjer¹⁶ IV) indsamling, behandling og bortskaffelse af affald¹⁷, v) forarbejdning af nukleart brændsel, produktion af kerneenergi. Desuden skal investeringspolitikken kræve, at de endelige støttemodtageres relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning overholdes.

Tilfredsstillende opfyldelse af milepælene under denne foranstaltning er betinget af en tilfredsstillende opfyldelse af milepæl 210 i reform 5 — Oprettelse af den nationale udviklingsbank.

¹⁵ Medtage aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks. Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

¹⁶ Forurenende køretøjer defineres som ikke-nulemissionskøretøjer.

¹⁷ Denne udelukkelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af farligt affald, der ikke kan genanvendes, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

H.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
240a	Investering 11. Tilførsel af egenkapital til den nationale udviklingsbank	Milepæl	Investeringspolitik	Vedtagelse af en investeringspolitik				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Vedtagelse af en investeringspolitik for den nationale udviklingsbank med henblik på anvendelse af den yderligere egenkapital.
240b	Investering 11. Tilførsel af egenkapital til den nationale udviklingsbank	Milepæl	Tilførsel af egenkapital	Overførselsattest				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Rumænien overfører 100 mio. EUR til den nationale udviklingsbank for at øge sin egenkapital. Ud over egenkapitaltilførslen til den nationale udviklingsbank, som udgør investeringen fra genopretnings- og resiliensfaciliteten, skal Rumænien senest den 31. august 2026 fremsende en rapport, der skitserer de foranstaltninger, som den nationale udviklingsbank har truffet for at gennemføre investeringspolitikken, herunder de skridt, der er taget for at gennemføre de finansielle produkter, som den yderligere egenkapital i første omgang forventes at støtte, samt de

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										forventede skridt, der skal tages for yderligere at gennemføre disse produkter, herunder de skridt, der er taget for at gennemføre de finansielle produkter, som den yderligere egenkapital i første omgang forventes at støtte, samt de forventede skridt, der skal tages for yderligere at gennemføre disse produkter.

I. KOMPONENT 9: ERHVERVSSTØTTE, FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION

Denne komponent omfatter en række reformer og investeringer for at forbedre erhvervsklimaet i Rumænien, herunder forsknings-, udviklings- og innovationssektoren.

Formålet med denne komponent er at støtte virksomheder i Rumænien, navnlig små og mellemstore virksomheder samt offentlige organisationer, der udfører forskning, udvikling og innovation. De reformer, der støtter investeringerne, omfatter lovgivningsmæssige ændringer for at mindske den administrative byrde for virksomhederne ved at forenkle lovgivningen/procedurene for opstart/udtræden samt opnå licenser. Reformerne tager også fat på uklar styring, fragmenteringen og effektiviteten af forskningsudviklings- og innovationssystemet og støtter dets samarbejde med den private sektor. Investeringerne vedrører oprettelsen af en digital platform til levering af forenklede offentlige tjenester til erhvervslivet, herunder til opnåelse af licenser, adgang til finansiering for små og mellemstore virksomheder og virksomheder gennem finansielle instrumenter og tilskud. Supplerende investeringer skal vedrøre finansiering af forskningskompetencecentre og forskningsprojekter, der ledes af internationalt anerkendte forskere.

Reformerne og investeringerne skal bidrage til at efterkomme den landespecifikke henstilling til Rumænien i 2019 og 2020 om behovet for at forbedre kvaliteten og forudsigeligheden i beslutningsprocessen (landespecifik henstilling 5, 2019) og at fremrykke modne offentlige investeringsprojekter, der støtter økonomiens konkurrenceevne, såsom støtte til forsknings- og udviklingsaktiviteter og integration af lokale udbydere i EU's strategiske værdikæder (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiell støtte

Investering 2.a — Finansielle instrumenter for den private sektor

Delinvestering 2.a. Garanti for klimaindsatsporteføljen

Formålet med denne delinvestering er at levere finansiering og investeringer til SMV'er (op til 249 ansatte), virksomheder med op til 500 ansatte og enkeltpersoner gennem driftskapital, kreditlinjer, investeringslån eller leasing med henblik på investeringer og finansiering til forøgelse af energieffektiviteten i virksomheder og i bolig- og bygningssektoren. Formålet med instrumentet er at imødegå Rumæniens nuværende udfordringer med hensyn til at støtte investeringer i sektorerne for energieffektivitet og vedvarende energi. Delinvesteringen skal have form af en porteføljegaranti, der skal gennemføres som et bidrag til InvestEU af Den Europæiske Investeringsfond ("EIF"). Instrumentets specifikke mål og ambitioner for energieffektivitet samt struktur og kriterier for støtteberettigelse skal være i fuld overensstemmelse med og svare til målene for InvestEU-instrumentet EU-kompartiment, som i øjeblikket er under udvikling.

For at sikre, at delinvesteringen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den rumænske regering kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden. Garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og EIF udelukker desuden følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og

aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse,¹⁸ og ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks.¹⁹

Denne foranstaltning supplerer delinvestering 2.2. Garanti for klimaindsatsporteføljen

Investering 3.a. Støtteordninger i den private sektor

Delinvestering 3.a. Støtteordning til digitalisering af SMV'er

Formålet med denne delinvestering er at støtte digitaliseringen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Delinvesteringen består af to instrumenter: i) en tilskudsordning til støtte for iværksættere i udviklingen af avancerede digitale teknologier, ii) en tilskudsordning på op til 100 000 EUR pr. virksomhed til støtte for SMV'er, der indfører digitale teknologier

Denne foranstaltning supplerer delinvestering 3.1. Støtteordning for digitalisering af SMV'er

Reform 2.a. strømlinet styring af forskning, udvikling og innovation

Formålet med denne reform er at strømline forvaltningen af forsknings-, udviklings- og innovationssystemet i Rumænien.

Reformen består i vedtagelse af en eller flere retsakter, der skal strømline styringen og forvaltningen af forsknings-, udviklings- og innovationspolitikker.

Denne foranstaltning supplerer reform 2 — strømlinet styring af forskning, udvikling og innovation.

Reform 3. Reform af forskerkarrieren

Formålet med denne reform er at gøre forskerkarrieren og forskernes præstationer mere attraktive.

Reformen består i vedtagelse af en eller flere retsakter om reform af forskerkarrieren i Rumænien.

Investering 5.a. Etablering af kompetencecentre

Formålet med investeringen er at tackle den tematiske fragmentering af forsknings-, udviklings- og innovationsorganisationer.

Investeringen består i oprettelse af fem "kompetencecentre" til at udføre forskningsaktiviteter.

Denne foranstaltning supplerer investering 5 — Etablering og operationalisering af kompetencecentre.

Investering 8. Udvikling af et program, der skal tiltrække højt specialiserede menneskelige ressourcer fra udlandet til forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter

Formålet med denne investering er at øge forskningskapaciteten i forskningsudviklings- og innovationsorganisationen.

Investeringen består i at yde finansiering til forskningsprojekter, der ledes af førende internationale forskere, som er vært for forsknings-, udviklings- og innovationsorganisationer i Rumænien.

¹⁸ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

¹⁹ Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

Investering 9 — Støtte til indehavere af ekspertisecertifikater modtaget i forbindelse med Marie Skłodowska Curie-stipendier

Formålet med denne investering er at gøre forskerkarrierer mere attraktive og støtte bekræftede forskere i gennemførelsen af deres forskningsprojekt.

Investeringen består i at give forskere, der får tildelt Marie Skłodowska Curie-stipendiet "Seal of Excellence" senest den 31. december 2023, et tilskud til gennemførelse af forskningsprojekter under Horisont 2020 og Horisont Europa.

Investering 10 — Etablering og finansiel støtte til et nationalt netværk af otte regionale erhvervsvejledningscentre

Formålet med denne investering er at give forskerkarrierer og tiltrække folk til forskerfaget.

Investeringen består i oprettelse af og finansiel støtte til et netværk af centre for forskeres karriereorientering.

I.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af den ikketilbagebetalingspligtige finansielle støtte

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
252	Investering 2.a. Finansielle instrumenter for den private sektor — garantien for klimaindsatsporteføljen	Målet	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af de samlede midler, der er afsat til det instrument, der er godkendt af InvestEU-investeringsudvalget		Procentdel (%)	0	100	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af de samlede midler, der er afsat til det instrument, der er godkendt af InvestEU-investeringsudvalget
263	Investering 3.a. Støtteordninger i den private sektor — Støtteordning til digitalisering af SMV'er	Målet	Antal underskrevne finansieringskontrakter		Nummer	0	4611	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Finansieringskontrakter indgået med virksomheder for at støtte udbredelsen af digitale teknologier/løsninger og den digitale omstilling af forretningsprocesserne.
271	Reform 2.a. Strømlinet styring af forskning, udvikling og innovation	Målet	Andel af anbefalinger i den vedtagne landerapport om den politiske støttefacilitet for Rumænien		Procentdel (%)	0	80	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Rumænien gennemfører henstillingerne i landerapporten om den politiske støttefacilitet for Rumænien.
272	Reform 2.a.	Milepæl	Etablering af et	Retsakt (er) om				FØRSTE	2026	Rumænien etablerer et permanent

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	strømnet styring af forskning, udvikling og innovation		permanent system til udformning, gennemførelse, overvågning og evaluering af FUI-politikken	oprettelse af et permanent system, der udformer, gennemfører, overvåger og evaluerer FUI-politikken				KVARTA L 2		system, der sikrer harmoniseret udformning og gennemførelse, overvågning og evaluering af forsknings-, udviklings- og innovationspolitik på tværs af ministerier og agenturer ud over tidsplanen for genopretnings- og resiliensfaciliteten, baseret på henstillingerne i landerapporten om Rumænien for 2021-2022.
273	Reform 2.a. strømnet styring af forskning, udvikling og innovation	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om oprettelse af et enkelt organ, der omfatter de eksisterende råd, sikrer tværministeriel koordinering og når ud til den private sektor	Retsakt (er) om oprettelse af et enkelt organ				FØRSTE KVARTA L 2	2023	Ændring af retsakt (er) for at oprette et nyt organ med en beslutningstagende rolle med fokus på FUI og politikker for intelligent specialisering på regeringsniveau med inddragelse af ansvarlige ministerier. Dette organ skal dække koordineringen af FUI-aktiviteter (herunder forskningsdrevet innovation og iværksætteri) på nationalt plan. Organets sekretariat varetages af den nationale forskningsmyndighed.
274	Reform 3. Reform af forskerkarrieren	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om forskerens karriere og status	Retsakt (er) om forskerens karriere og status				FØRSTE KVARTA L 2	2024	Retsakt (er) skal indeholde en detaljeret beskrivelse af nøgleresultatindikatorerne (som skal anvendes til at evaluere forskernes præstationer, og de skal indeholde en detaljeret beskrivelse af standarderne for "god adfærd inden for videnskabelig forskning" og dermed

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										adgang til finansiering og stipendier. Den nye lovgivning skal indeholde følgende krav: a) fremme forskningskarrieren på grundlag af meritbaserede principper b) sikre ansættelse gennem gennemsigtige, åbne og konkurrenceprægede procedurer c) Sikre god praksis inden for etik og integritet inden for videnskabelig forskning. Retsakt (er) skal ligeledes indeholde en ramme for finansielle og ikkefinansielle incitamentter til at fremme vedtagelsen af det europæiske charter for forskere og kodeksen for forskningsinstitutioners ansættelse af forskere.
275	Reform 3. Reform af forskerkarrieren	Målet	Institutioner, der har tilsluttet sig det europæiske charter for forskere og kodeksen for ansættelse af forskere, indledte processen med		Nummer	5	16	FØRSTE KVARTAL 4	2025	11 yderligere institutioner, der har tilsluttet sig det europæiske charter for forskere og kodeksen for ansættelse af forskere, indleder processen med udformning, anvendelse og vurdering af handlingsplaner baseret på Europa-Kommissionens værktøj "Strategi for menneskelige ressourcer for forskere" (HRS4R).

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			udformning, anvendelse og vurdering af handlingsplaner							
281	Investering 5.a Etablering af kompetencecentre	Målet	Budget tiltrukket af FUI-projekter i den private sektor		Mio. EUR	0	1.25	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Der skal tiltrækkes 1,25 mio. EUR fra den private sektor til medfinansiering af forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter gennem kompetencecentre.
284	Investering 8. Program, der skal tiltrække menneskelige ressourcer fra udlandet til forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter	Målet	Projekter ledet af internationale forskere		Nummer	0	100	FØRSTE KVARTAL 4	2023	100 udvalgte projekter ledet af internationale forskere med forsknings-, udviklings- og innovationsorganisationer i Rumænien som vært.
285	Investering 9. Støtte til indehavere af ekspertisecertifikater, der er modtaget i forbindelse med Marie Sklodowska Curie-stipendier	Målet	Marie Sklodowska Curie-modtagere af kvalitetsmærket Seal of Excellence		Nummer	0	10	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Mindst 10 Marie Sklodowska Curie-modtagere af kvalitetsmærket Seal of Excellence for fremragende individuelle stipendier modtager et tilskud til gennemførelse af forskningsprojekter under Horisont 2020 og Horisont Europa.
287	Investering 10. Oprettelse af og	Målet	Etablerede regionale centre		Nummer	0	8	FØRSTE KVARTAL	2026	8 regionale centre for karrierevejledning inden for forskning

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	finansiell støtte til et nationalt netværk af otte regionale erhvervsvejlednings centre		for karriereorienteri ng inden for forskning					L 2		skal være vært for 8 offentlige universiteter. Centrenes rolle er: - at give forskere karrierevejledning - at tiltrække folk til en forskerkarriere - arbejde som netværk.

I.3. Beskrivelse af reformer og investeringer i lån

Reform 1. Lovgivningsmæssig gennemsigtighed, afbureaukratisering og proceduremæssig forenkling for erhvervslivet

Formålet med denne reform er at mindske den administrative byrde for virksomhederne.

Denne reform består i vedtagelse af en eller flere retsakter, der skal forenkle og øge gennemsigtigheden i reguleringsprocedurerne for virksomheder.

Investering 1. Digitale platforme om lovgivningsmæssig gennemsigtighed, afbureaukratisering og proceduremæssig forenkling for erhvervslivet.

Formålet med denne investering er at give digital adgang og mulighed for at udføre aktiviteter i forbindelse med specifikke lovgivningsmæssige krav til erhvervslivet.

Investeringen består i etablering af digitale platforme til levering af offentlige tjenester til virksomheder.

Investering 2. Finansielle instrumenter for den private sektor

Delinvestering 2.1. Porteføljegaranti for modstandsdygtighed

Formålet med denne delinvestering er at afhjælpe de finansielle hindringer, som rumænske virksomheder står over for med hensyn til at få adgang til finansiering, nemlig: øgede finansieringsomkostninger, mangel på sikkerhedsstillelse og værdiforringede kreditkanaler. Delinvesteringen skal navnlig være rettet mod rumænske virksomheders likviditets-/solvensudfordringer som følge af den betydelige og midlertidige reduktion af deres indtægter som følge af covid-19-krisen. I den forbindelse skal instrumentet udformes med henblik på at forbedre adgangen til finansiering og puste nyt liv i blokerede udlånskanaler under og efter covid-19-krisen ved at støtte virksomhedernes investeringer eller behov for driftskapital. Delinvesteringen skal have form af en porteføljegaranti, der skal gennemføres som et bidrag til InvestEU af Den Europæiske Investeringsfond ("EIF").

For at sikre, at delinvesteringen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den rumænske regering kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden. Garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og EIF udelukker desuden følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse,²⁰ og ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks.²¹

Delinvestering 2.2. Garanti for klimaindsatsporteføljen

Formålet med denne delinvestering er at levere finansiering og investeringer til SMV'er (op til 249 ansatte), virksomheder med op til 500 ansatte og enkeltpersoner gennem driftskapital, kreditlinjer, investeringslån eller leasing med henblik på investeringer og finansiering til forøgelse af energieffektiviteten i virksomheder og i bolig- og bygningssektoren. Formålet med instrumentet er at imødegå Rumæniens nuværende udfordringer med hensyn til at støtte investeringer i sektorerne

²⁰ Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

²¹ Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

for energieffektivitet og vedvarende energi. Delinvesteringen skal have form af en porteføljegaranti, der skal gennemføres som et bidrag til InvestEU af Den Europæiske Investeringsfond ("EIF"). Instrumentets specifikke mål og ambitioner for energieffektivitet samt struktur og kriterier for støtteberettigelse skal være i fuld overensstemmelse med og svare til målene for InvestEU-instrumentet EU-kompartiment, som i øjeblikket er under udvikling.

For at sikre, at delinvesteringen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den rumænske regering kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden. Garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og EIF udelukker desuden følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse,²² og ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks.²³

Denne foranstaltning supplerer investering 2.a. Klimaksporteføljegaranti

Delinvestering 2.3 for SMV'er og midcapselskaber: Genvindingsventurekapitalfond

Formålet med denne delinvestering er at yde egenkapitalstøtte med fokus på vedvarende energi og energieffektivitet til SMV'er, midcapselskaber, herunder startupvirksomheder, virksomheder i tidlige og fremskredne vækststadier, og infrastrukturprojekter med fokus på vedvarende energi og energieffektivitet. Støtten ydes gennem venturekapitalfonde og infrastrukturfonde som en del af en risikokapitalfond, der forvaltes af Den Europæiske Investeringsfond (EIF).

For at sikre, at delinvesteringen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal finansieringsaftalen mellem den rumænske regering og EIF og det finansielle instruments efterfølgende investeringspolitik

- kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder²⁴ downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks²⁵ III) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg²⁶ og

²² Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

²³ Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²⁴ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

²⁵ Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

²⁶ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke

anlæg til mekanisk-biologisk behandling²⁷ og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og

- kræve, at virksomheder, der i det foregående regnskabsår har haft mere end 50 % af deres indtægter fra aktiviteter og/eller aktiver, der er omfattet af udelukkelleslisten, vedtager og offentliggør planer for grøn omstilling og
- kræve, at EIF kontrollerer, at støttemodtageren overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Delforanstaltning 2.4: Fond for midler til digitalisering, klimaindsats og andre interesseområder

Formålet med delinvesteringen er at yde støtte til store virksomheder (med mere end 500 ansatte og/eller en årlig omsætning på over 50 mio. EUR og en samlet årlig balance på over 43 mio. EUR), offentlige enheder og special purpose vehicles gennem investeringer, der bidrager til lavemissionsøkonomien, samt investeringer i digitalisering og anlægsaktiver gennem en fond af fonde. Dette skal tilskynde målvirksomhederne til at foretage større investeringer, der bidrager til klimamålene og de digitale mål, og fremme virksomhedernes vækst og ekspansion og dermed skabe nye beskæftigelsesmuligheder og støtte den bredere økonomiske genopretning. Støtten ydes i form af en fond af fonde, hvis forvaltning varetages af Den Europæiske Investeringsbank (EIB).

For at sikre, at delinvesteringen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal finansieringsaftalen mellem den rumænske regering og EIB og den efterfølgende investeringspolitik for det finansielle instrument:

- kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU-fonden og
- udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder²⁸ downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks²⁹ III) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg³⁰ og

medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁷ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraserteret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

²⁸ Undtagen projekter under denne foranstaltning inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, og som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

²⁹ Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

³⁰ Denne undtagelse gælder ikke for aktioner under denne foranstaltning i anlæg, der udelukkende beskæftiger sig med behandling af ikke-genanvendeligt farligt affald, og for eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid. for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

anlæg til mekanisk-biologisk behandling³¹ og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet og

- kræve, at EIB kontrollerer, at støttemodtageren overholder den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning for alle transaktioner, herunder dem, der er undtaget fra bæredygtighedskontrol.

Delinvestering 2.5: Investeringer i energieffektivitet i bolig- og bygningssektoren

Det finansielle instrument har form af en porteføljegaranti, der gennemføres af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD).

Formålet med denne delinvestering er at tilvejebringe finansiering og investeringer i energieffektivitet og vedvarende energi i bolig- og bygningssektoren. Delinvesteringen skal tage form af en porteføljegaranti, der skal gennemføres som et bidrag til InvestEU af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling ("EBRD").

For at sikre, at delinvesteringen er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), skal bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den rumænske regering kræve anvendelse af Kommissionens tekniske vejledning om bæredygtighedskontrol for InvestEU. Garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og EBRD skal desuden udelukke følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse,³² og ii) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks.³³

Investering 3. Støtteordninger for den private sektor

Delinvestering 3.1. Støtteordning for digitalisering af SMV'er

Formålet med denne delinvestering er at støtte digitaliseringen af små og mellemstore virksomheder (SMV'er).

Delinvesteringen består af to instrumenter: i) en tilskudsordning til støtte for iværksættere inden for F & U og udbredelse af avancerede digitale teknologier og ii) en tilskudsordning på op til 100 000 EUR pr. virksomhed til støtte for SMV'er, der indfører digitale teknologier.

Denne foranstaltning supplerer investering 3.a. Støtteordning til digitalisering af SMV'er.

Delinvestering 3.2 — De minimis-ordning, der skal hjælpe rumænske virksomheder med at notere sig på børsen

³¹ Denne udelukkelse gælder ikke for tiltag under denne foranstaltning i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor tiltagene under denne foranstaltning har til formål at øge energieffektiviteten eller tilføje genvindingsoperationer for fraseret affald med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne tiltag under denne foranstaltning ikke medfører en forøgelse af anlæggets kapacitet til behandling af affald eller en forlængelse af anlæggenes levetid, for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

³² Undtagen projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).

³³ Hvis den støttede aktivitet resulterer i forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.

Formålet med denne delinvestering er at støtte virksomheder i at øge adgangen til finansiering gennem udstedelse af nye aktier.

Delinvesteringen består i at finansiere en *de minimis-ordning* for virksomheder med vedtægtsmæssigt hjemsted i Rumænien, som er villige til at udstede aktier på Bukarest fondsbørsen.

Investering 4. Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — Laveffektprocessorer og halvlederchips

Formålet med denne investering er at støtte udviklingen af mikroelektronik i Rumænien.

Investeringen består af: i) opbygning af færdigheder inden for mikroelektroniske komponenter og systemer, ii) sikring af intellektuel ejendomsret og fremskyndelse af anvendelsen af avancerede teknologier på centrale områder af den nationale økonomi og iii) koordinering med kapaciteter og behov på europæisk plan.

Reform 2. Strømline forvaltningen af forskning, udvikling og innovation

Formålet med denne reform er at strømline forvaltningen af forsknings-, udviklings- og innovationssystemet i Rumænien.

Reformen består i vedtagelse af retsakter, der skal strømline og styrke styringen og anvendelsen af forsknings-, udviklings- og innovationspolitikker.

Denne delforanstaltning supplerer reform 2.a. strømnetet styring af forskning, udvikling og innovation

Reform 4. Øget samarbejde mellem erhvervsliv og forskning

Formålet med reformen er at øge samarbejdet mellem virksomheder og offentlige forskningsorganisationer og skabe et gunstigt miljø for offentlige og private investeringer.

Reformen består i vedtagelse af retsakter, der forenkler kontrakter, finansiering, overvågning og evaluering af forskningsprojekter og styrker samarbejdet mellem erhvervsliv og forskning.

Reform 5. Støtte til integration af forsknings-, udviklings- og innovationsorganisationer i Rumænien i det europæiske forskningsrum

Formålet med denne reform er at øge resultaterne og konsolideringen af de offentlige forsknings-, udviklings- og innovationsorganisationer i Rumænien og deres integration i det europæiske forskningsrum.

Reformen består i vedtagelse af retsakter, der tilskynder til, letter og regulerer frivillig og funktionel integration og sammenlægning af forskningsinstitutioner.

Investering 5. Oprettelse af kompetencecentre

Formålet med investeringen er at tackle den tematiske fragmentering af forsknings-, udviklings- og innovationsorganisationer.

Investeringen består i oprettelse af fem "kompetencecentre" til at udføre forskningsaktiviteter.

Denne foranstaltning supplerer investering 5.a. Etablering og operationalisering af kompetencecentre.

I.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
241	Reform 1. Lovgivningsmæssig gennemsigtighed, afbureaukratisering og proceduremæssig forenkling for erhvervslivet	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at strømline, forenkle og fuldt digitalisere forretningsrelaterede procedurer	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af i) lov nr. 31/1990 — Selskabsret, ii) lov nr. 26/1990, genoffentliggjort, vedrørende handelsregistret, iii) lovdekret nr. 122/1990 om godkendelse og drift i Rumænien af repræsentanter for udenlandske virksomheder og økonomiske organisationer og iv) lov nr. 53/2003 — arbejdsloven				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Lovændringerne skal mindske den administrative byrde for erhvervslivet ved at forenkle lovgivningen/opstarts-/exitprocedurerne for virksomheder, navnlig følgende processer: a) oprette en virksomhed, forlade markedet/lukke en virksomhed strømlining, forenkling og digitalisering af procedurene for godkendelse og drift af udenlandske repræsentationer i Rumænien c) indberetning af arbejdsmarkedsforpligtelser for virksomheder og anden obligatorisk indberetning Der foretages lovgivningsmæssige ændringer af følgende normative retsakter: — Selskabslov nr. 31/1990, indledt af justitsministeriet — Lov nr. 26/1990, genoffentliggjort, om handelsregistret — Lovdekret nr. 122/1990 om godkendelse og drift i Rumænien af repræsentanter for udenlandske virksomheder og økonomiske organisationer, iværksat af ministeriet for økonomi, iværksætteri og turisme

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										— Lov nr. 53/2003 om arbejdsloven, iværksat af ministeriet for arbejde og social beskyttelse
242	Reform 1. Lovgivningsmæssig gennemsigthed, afbureaukratisering og proceduremæssig forenkling for erhvervslivet	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer for at forenkle og gøre gennemførelsen af SMV-testen gennemsigtig og anvendelig	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lov nr. 346/2004 om fremme af oprettelse og udvikling af små og mellemstore virksomheder				FØRSTE KVARTAL 3	2022	De lovgivningsmæssige ændringer vedrører SMV-testen (forhåndsevalueringen af de økonomiske, sociale og miljømæssige konsekvenser af lovgivningsforslag for SMV'er). Ændringerne skal sikre, at: - Et større og repræsentativt udsnit af SMV'er høres - resultaterne af SMV-testen for hvert lovgivningsforslag offentliggøres inden for 30 dage. - resultaterne af SMV-testen er indarbejdet i lovgivningsforslaget/ændringerne vedrørende SMV'er.
243	Reform 1. Lovgivningsmæssig gennemsigthed, afbureaukratisering og proceduremæssig forenkling for erhvervslivet	Milepæl	Ikrafttræden af loven "Fælles industrilicens"	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den fælles industrilicens				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Den lov, der gælder for den fælles industrilicens, skal sikre: - en omorganisering af de procedurer, der er nødvendige for at opnå industrirelaterede licenser - integrering af eksisterende sektorlicenser i én enkelt strømlinet procedure - ændring af ansøgningsprocedurerne, oprettelse af et

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										koordineringsorgan, en tværministeriel arbejdsgruppe, der skal koordinere disse procedurer iv. afskaffelse af dobbeltkontrol og unødvendige krav om fornyelse af licenser v. Oprettelse af en taksonomi for licenstyper i overensstemmelse med deres vigtigste karakteristika og karakteristika vi. en ændring af loven fra 2003, der indfører en politik om "tavshed er samtykke" — regeringens hastebekendtgørelse nr. 27/2003 — med det formål at få en time for stiltiende godkendelse (stiltiende samtykke er samtykke), som træder i kraft, når den elektroniske platform registrerer licensansøgningen. Licensansøgningen meddeles automatisk, hvis/når der sker stiltiende godkendelse. vii. Vedtagelsen i rumænsk lovgivning af engangsprincippet, der gør det muligt for investorerne kun at være forpligtet til at levere de samme oplysninger eller dokumenter til offentlige institutioner én gang

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										viii. Vedtagelse af de nødvendige lovgivningsmæssige ændringer med henblik på fuld gennemførelse af et elektronisk centralt kontaktpunkt, herunder en definition af dets vigtigste elementer.
244	Reform 1. Lovgivningsmæssig gennemsigtighed, afbureaukratisering og proceduremæssig forenkling for erhvervslivet	Målet	Reduktion af den tid, der er nødvendig for at opfylde de lovgivningsmæssige krav i forbindelse med erhvervsmiljøet		Procentdel (%)	0	50	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Afkortning af fristen med 50 % for: 1. etablering/udtræden af markedet for virksomheder 2. godkendelse af udenlandske repræsentationer i Rumænien fremstillingsvirksomhed Referencescenarie, der skal anvendes: - 20 dage — start af virksomhed i 2020 - 30 dage — godkendelse af en udenlandsk repræsentant i 2020
245	Reform 1. Lovgivningsmæssig gennemsigtighed, afbureaukratisering og proceduremæssig forenkling for erhvervslivet	Målet	Lovgivningsmæssige retsakter/ændringer vedrørende SMV'er, for hvilke testen blev anvendt		Procentdel (%)	50 % [2020]	100 %	FØRSTE KVARTAL 2	2026	SMV-testen anvendes på 100 % af de udkast til retsakter, der har indvirkning på SMV'er, og som forelægges det kompetente ministerium med ansvar for små og mellemstore virksomheder til godkendelse.
246	Investering 1. Digitale platforme	Milepæl	Digitale platforme, der etableres og	Digitale platforme etableret og				FØRSTE KVARTAL	2025	Mindst to offentlige digitale platforme, der er forbundet med den statslige

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	om lovgivningsmæssig gennemsigtighed, afbureaukratisering og proceduremæssig forenkling for erhvervslivet.		er forbundet med den offentlige cloud, og som er tilgængelige	tilgængelige				L 4		cloud, skal være tilgængelige online: — En one-stop-shop for licenser/godkendelser/certificeringer — En platform, der muliggør digital godkendelse af udenlandske repræsentationer og muliggør en rådgivende dialog med erhvervslivet.
247	Investering 2.1 Finansielle instrumenter til den private sektor — porteføljegaranti for modstandsdygtighed	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den rumænske regering.	Undertegnet aftale				FØRSTE KVARTAL L 4	2021	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den rumænske regering, herunder: · Overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol og en udelukkelsesliste. · Kriterier til sikring af, at det finansielle instrument er i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter. I betragtning af at det foreslåede instrument skal gennemføres som et bidrag til InvestEU (MS-lejlighed eller supplement til et eksisterende produkt under EU-lejligheden), sikres

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										ovenstående litra a) og b) ved anvendelse af InvestEU-bestemmelserne og den valgte gennemførelsespartners udlånspolitik og udelukkelseskriterier. Yderligere udelukkelse, der er nødvendige for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), specificeres i garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Det finansielle instrument skal tage form af en porteføljegaranti, der gennemføres af EIF, og levere finansiering og investeringer til SMV'er med op til 249 ansatte og/eller virksomheder med op til 500 ansatte og/eller enkeltpersoner ("støttemodtagere") gennem driftskapital, kreditlinjer, investeringslån eller leasing. Det finansielle instrument skal afhjælpe de nuværende hindringer, som rumænske virksomheder står over for med hensyn til at få adgang til finansiering, nemlig: øgede finansieringsomkostninger, mangel på sikkerhedsstillelse og værdiforringede kreditkanaler. Instrumentet skal navnlig være rettet

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										mod likviditets-/solvensudfordringer, som virksomhederne står over for på grund af deres manglende evne til at opfylde deres finansielle forpligtelser som følge af den betydelige midlertidige reduktion af deres indtægter som følge af covid-19-krisen. I den forbindelse skal instrumentet udformes med henblik på at forbedre adgangen til finansiering og puste nyt liv i blokerede udlånskanaler under og efter covid-19-krisen ved at støtte virksomhedernes investeringer eller behov for driftskapital. Det forventes, at mindst 1 500 støttemodtagere vil modtage støtte under instrumentet. Instrumentets struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler. Ethvert afkast til det finansielle instrument, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved anvendelse af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten minus vederlag til fondsforvalteren og de finansielle formidlere, skal anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.
249	Investering 2.1 Finansielle	Målet	Finansierings- eller		Procentdel (%)	0	100	FØRSTE KVARTA	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	instrumenter til den private sektor — porteføljegaranti for modstandsdygtighed		investeringstransaktioner svarende til 100 % af de midler, der er afsat til det instrument, der er godkendt af InvestEU-investeringsudvalget.					L 2		100 % af de samlede midler, der er afsat til det instrument, der er godkendt af InvestEU-investeringsudvalget.
250	Investering 2.2. Finansielle instrumenter for den private sektor — garantien for klimaindsatsporteføljen	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den rumænske regering.	Undertegnet aftale				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den rumænske regering, herunder: a. Udvælgelseskriterier for overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol og en udelukkelsesliste. b. Kriterier til sikring af, at det finansielle instrument er i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter. I betragtning af at det foreslåede instrument skal gennemføres som et

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										bidrag til InvestEU (potentielt supplerende af et eksisterende produkt under EU-lejligheden), sikres ovennævnte litra a) og b) ved anvendelse af InvestEU-bestemmelserne og den udvalgte gennemførelsespartners udlånspolitik og udelukkelseskriterier. Yderligere udelukkelse, der er nødvendige for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), specificeres i garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Det finansielle instrument skal tage form af en porteføljegaranti, der gennemføres af EIF, og levere finansiering og investeringer til SMV'er med op til 249 ansatte, virksomheder med op til 500 ansatte og enkeltpersoner ("støttemodtagere") gennem driftskapital, kreditlinjer, investeringslån eller leasing med henblik på investeringer og finansiering af energieffektivitetsforbedringer i virksomheder og bolig- og bygningssektoren. Det forventes, at mindst 250 støttemodtagere vil

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										modtage støtte under instrumentet. Formålet med instrumentet er at imødegå Rumæniens nuværende udfordringer med hensyn til at støtte investeringer i sektorerne for energieffektivitet og vedvarende energi. Instrumentets specifikke mål og ambitioner for energieffektivitet samt struktur og kriterier for støtteberettigelse skal være i fuld overensstemmelse med og svare til målene for InvestEU-instrumentet EU-kompartiment, som i øjeblikket er under udvikling. Instrumentets struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler. Ethvert afkast til det finansielle instrument, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved anvendelse af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten minus vederlag til fondsforvalteren og de finansielle formidlere, skal anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.
253	Investering 2.3 Finansielle instrumenter til den private sektor — Genopretnings- og	Milepæl	Undertegnelse af finansieringsaft alen mellem Den	Undertegnet aftale				FØRSTE KVARTA L 4	2021	Undertegnelse af finansieringsaftalen mellem Den Europæiske Investeringsfond og den rumænske regering og vedtagelse af fondens investeringspolitik. Sidstnævnte skal:

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	venturekapitalfond		Europæiske Investeringsfond og den rumænske regering om oprettelse af genopretningsrisikokapitalfond ("fonden") og vedtagelse af fondens investeringspolitik.							— vedtages af det finansielle instruments styrende organer — være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter — medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste, kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning — medtage kravet om, at støttemodtagere, der i det foregående regnskabsår har haft mere end 50 % af deres indtægter fra aktiviteter eller aktiver, på udelukkelseslisten skal vedtage og offentliggøre planer for grøn omstilling. Fonden yder støtte til finansielle instrumenter (egenkapital) til SMV'er, midcapselskaber, herunder nystartede virksomheder, virksomheder i tidlige og avancerede vækstfaser og infrastrukturprojekter med fokus på

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										vedvarende energi og energieffektivitet. Støtten ydes gennem venturekapitalfonde og infrastrukturfonde. Antallet af støttemodtagere, der er tiltænkt støtte, er 100. Forvaltningen af fonden varetages af Den Europæiske Investeringsfond (EIF). Der nedsættes en investeringskomité, som er ansvarlig for at godkende transaktioner med formidlere som foreslået af fondsforvalteren (EIF) baseret på markedsbetrag og på en åben og markedskonform måde. EIF's forvaltningsgebyrer skal omfatte et resultatelement. Fondens struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler. Eventuelle afkast til fonden eller finansielle instrumenter, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved anvendelse af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten minus vederlag til fondsforvalteren og de finansielle formidlere, skal anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.
255	Investering 2.3 Finansielle	Målet	Finansierings- eller	Investeringskomit éen godkender	Procentdel (%)	0	100	FØRSTE KVARTA	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	instrumenter til den private sektor — Genopretnings- og venturekapitalfond		investeringstransaktioner svarende til 100 % af det samlede målbeløb for finansiering eller investering, som investeringskomitéen har godkendt.	100 % af det samlede målbeløb for finansiering eller investering.				L 2		100 % af det samlede målbeløb for finansiering eller investering, som Investeringskomitéen har godkendt
256	Investering 2.4 Finansielle instrumenter for den private sektor — Fond for digitalisering, klimaindsats og andre interesseområder	Milepæl	Oprettelse af det finansielle instrument ("fonden") og vedtagelse af fondens investeringspolitik.					FØRSTE KVARTA L 1	2022	Undertegnelse af finansieringsaftalen mellem Den Europæiske Investeringsbank og den rumænske regering og vedtagelse af fondens investeringspolitik. Sidstnævnte skal: — vedtages af det finansielle instruments styrende organer — være i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter — medtage udvælgelseskriterier for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										bæredygtighedskontrol, en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning — indeholde en forpligtelse til at investere mindst 33 % af midlerne til støtte for klimaomstillingen og 16 % af midlerne til støtte for den digitale omstilling ved hjælp af metoden i bilag VI og VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. Fonden skal yde støtte til finansielle instrumenter (gæld) til mindst 8 store virksomheder (med mere end 500 ansatte og/eller en årlig omsætning på over 50 mio. EUR og en samlet årlig balance på over 43 mio. EUR), offentlige enheder og køretøjer til særlige formål gennem investeringer, der bidrager til lavemissionsøkonomien, samt investeringer i digitalisering og anlægsaktiver med henblik på at tilskynde målvirksomhederne til at foretage større investeringer, der bidrager til klimamålene og de digitale mål, og samtidig fremme virksomhedernes vækst og ekspansion og dermed skabe nye

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										beskæftigelsesmuligheder og støtte den bredere økonomiske genopretning. Det beløb, der afsættes til klimarelaterede interventionsområder i overensstemmelse med bilag VI til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, er på 33 mio. EUR. Det beløb, der er afsat til digitaliseringsrelaterede interventionsområder i overensstemmelse med bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten, er på 16 mio. EUR. Fonden kan også omfatte yderligere klima- og digitaliseringsrelaterede udgifter Forvaltningen af fonden varetages af Den Europæiske Investeringsbank (EIB). Der nedsættes en investeringskomité, der omfatter uafhængige sagkyndige, og som er ansvarlig for at godkende de tilskudsrelaterede komponenter i de endelige modtages (investeringsmodtagernes) projekter som foreslået af fondsforvalteren (EIB) på grundlag af markedsbetrag og på en åben og markedskonform måde. Fondens struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler.

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Eventuelle afkast til fonden eller finansielle instrumenter, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved anvendelse af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten minus vederlag til fondsforvalteren og de finansielle formidlere, skal anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.
258	Investering 2.4 Finansielle instrumenter for den private sektor — Fond for digitalisering, klimaindsats og andre interesseområder	Målet	100 % af de støttemodtagere, der er tiltænkt støtte.		Procentdel (%)	0	100	FØRSTE KVARTAL 2	2026	100 % af de støttemodtagere, der er tiltænkt støtte
259	Investering 2.5 Finansielle instrumenter for den private sektor — investeringer i energieffektivitet i bolig- og bygningssektoren	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den rumænske regering.					FØRSTE KVARTAL 4	2021	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den rumænske regering, herunder: a) Udvalgte kriterier for overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) for støttede transaktioner under denne foranstaltning gennem anvendelse af bæredygtighedskontrol og en udelukkelsesliste.

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										b) Kriterier til sikring af, at det finansielle instrument er i overensstemmelse med Kommissionens vejledende note af 22. januar 2021 (SWD (2021) 12 final) vedrørende finansielle instrumenter. c) I betragtning af at det foreslåede instrument skal gennemføres som et bidrag til InvestEU, sikres ovennævnte litra a) og b) ved anvendelse af InvestEU-bestemmelserne og den udvalgte gennemførelsespartners udlånspolitik og udelukkelseskriterier. Yderligere udelukkelse, der er nødvendige for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01), skal specificeres i garantiaftalen mellem Europa-Kommissionen og Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling (EBRD). Det finansielle instrument skal tage form af en porteføljegaranti, der gennemføres af Den Europæiske Bank for Genopbygning og Udvikling

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										(EBRD), og levere finansiering og investeringer til energieffektivitet og vedvarende energi i bolig- og bygningssektoren til SMV'er med (op til 249 ansatte), virksomheder med op til 500 ansatte og enkeltpersoner ("støttemodtagere"). Garantiaftalen kan også indeholde bestemmelser om finansiering af bæredygtig transport og bæredygtig biodiversitet/naturbaserede løsninger/grøn infrastruktur samt andre kategorier af støttemodtagere. Det forventes, at mindst 100 støttemodtagere vil modtage støtte under instrumentet. Instrumentets struktur skal gøre det muligt at mobilisere private midler. Ethvert afkast til det finansielle instrument, herunder fra tilbagebetalinger, samt overskud opnået ved anvendelse af midler fra genopretnings- og resiliensfaciliteten minus vederlag til fondsforvalteren og de finansielle formidlere, skal anvendes til de samme politiske mål, herunder efter 2026.
261	Investering 2.5 Finansielle instrumenter for den private sektor	Målet	Finansierings- eller investeringstransaktioner		Procentdel (%)	0	100	FØRSTE KVARTA L 2	2024	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af de samlede målrettede investeringer skal være godkendt af

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	— investeringer i energieffektivitet i bolig- og bygningssektoren		svarende til 100 % af det samlede målbeløb for finansiering eller investering, der er godkendt af InvestEU-investeringsudvalget.							InvestEU-Investeringsudvalget.
262	Investering 3.1. Støtteordninger for den private sektor — støtteordning til digitalisering af SMV'er	Milepæl	Udvælgelse af ordningens administrator	Meddelelse om udvælgelse				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Udvælgelse af en forvalter af ordningen, som skal gennemføre de minimis-ordningen (iværksættelse af indkaldelsen, vurdering af kontraktindgåelse og overvågning af projekter). Projektudvælgelseskriterierne skal sikre: - forpligtelse til at investere 100 % af midlerne til støtte for den digitale omstilling i overensstemmelse med interventionsområde 010, 012, 021c og 021d i bilag VII til forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten. - overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). Ved indgivelsen af ansøgningen om

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										finansieringsaftale skal indeholde eventuelle risici, der kan opstå for miljøet, og de metoder, der anvendes til at håndtere dem. Der skal indføres et effektivt forvaltnings- og kontrolsystem, herunder ved at træffe korrigerende foranstaltninger, når det er nødvendigt, og ved at foretage stikprøvekontrol på SMV-niveau.
264	Investering 3.2 Støtteordninger i den private sektor — De minimis- ordning til støtte for rumænske virksomheders børsnotering	Milepæl	Udvælgelse af ordningens administrator	Meddelelse om udvælgelse				FØRSTE KVARTA L 3	2022	Udvælgelse af en forvalter af ordningen, som skal gennemføre de minimis-ordningen (iværksættelse af indkaldelsen, vurdering af kontraktindgåelse og overvågning af projekter) Der ydes tilskud til selskaber, der er villige til at foretage en aktieudstedelse, der er prækvalificeret til notering i overensstemmelse med betingelserne på børsen i Bukarest, efter først til mølle-princippet. Formålet er at forberede de virksomheder, der overholder børsnoteringsreglerne i Bukarest, på en vellykket kapitalmarkedsfinansiering inden for et hvilket som helst af de tilgængelige markedssegmenter. For at sikre overholdelse af den

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01) skal virksomheder, der i det foregående regnskabsår har haft mere end 50 % af deres indtægter fra aktiviteter eller aktiver på udelukkelseslisten, vedtage og offentliggøre planer for grøn omstilling. Følgende liste over aktiviteter og aktiver er ikke omfattet: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer, herunder downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS) med henblik på at opnå forventede drivhusgasemissioner, der ikke er lavere end de relevante benchmarks III) aktiviteter og aktiver i forbindelse med affaldsdeponeringsanlæg, forbrændingsanlæg og anlæg til mekanisk-biologisk behandling og iv) aktiviteter og aktiver, hvor langsigtet bortskaffelse af affald kan skade miljøet.
265	Investering 3.2 Støtteordninger i den private sektor — De minimis-ordning til støtte for rumænske	Målet	Antal underskrevne finansieringskontrakter		Nummer	0	2	FØRSTE KVARTAL 3	2025	Der skal indgås mindst 2 finansieringskontrakter med virksomheder, som skal gøre det muligt at notere sig på Bukarest fondsbørsen.

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	virksomheders børsnotering									
266	Investering 4. Grænseoverskridende og flere lande projekter — Laveffektprocessorer og Halvleder Chips	Milepæl	Ikrafttræden af regeringsbeslutningen om tildeling af den nødvendige finansiering på 500 mio. EUR til at yde støtte til opskalering af de nationale kapaciteter frem til den første industrielle udvikling og deltagelse eller associering i et flerlandeprojekt	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse				FØRSTE KVARTAL 2	2022	I regeringsbeslutningen fastlægges de lovgivningsmæssige rammer med angivelse af procedurer og frister for indsendelse af projekter samt kriterier for støtteberettigelse og krav til potentielle støttemodtagere, og der fastsættes også en budgetbevilling på 500 mio. EUR. Yderligere oplysninger fastsættes i overensstemmelse med andre deltagende medlemsstater i disse projekter. Flerlandeprojektet Low Power Processors and Semiconductor Chips forventes hovedsagelig at blive gennemført gennem deltagelse eller associering med et planlagt vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse.
267	Investering 4. Grænseoverskridende og flere lande projekter — Laveffektprocessorer og Halvleder Chips	Målet	Enheder, der er udvalgt til at deltage eller deltage i projektet		Nummer	0	10	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Mindst ti enheder udvælges til at deltage eller associeres i flerlandeprojektet vedrørende laveffektprocessorer og halvlederchips. Der skal være indgået forpligtelser for mindst 360 mio. EUR af de tildelte midler gennem underskrivelse af kontrakter med de udvalgte enheder.

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
268	Investering 4. Grænseoverskridende og flere lande projekter — Laveffektprocessorer og Halvleder Chips	Målet	Enheder i konsortier, der deltager i indkaldelser af projekter fra fællesforetagendet for væsentlige digitale teknologier (KDT JU)		Nummer	0	3	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Mindst 3 enheder i konsortier deltager i indkaldelser af forslag til projekter fra fællesforetagendet for væsentlige digitale teknologier (KDT JU). Deltagerne i flerlandeprojektet om lavenergiprocessorer og Halvlederchips skal i en multinational sammenhæng bidrage til etablering af kapaciteter på det område, hvor fællesforetagendet KDT skal iværksætte indkaldelser af projektforslag. De to mekanismers aktiviteter supplerer hinanden.
270	Reform 2. Strømline forvaltningen af forskning, udvikling og innovation	Milepæl	Enheden for gennemførelse af reformer under den politiske støttefacilitet (PSF) er oprettet og operationel	Vedtagelse af en normativ retsakt til enheden for gennemførelse af reformen af den operationelle støttefacilitet				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Operationaliseringen af en midlertidig enhed for reform af den politiske støttefacilitet med mandat til at gennemføre og overvåge henstillingerne fra politikstøttefaciliteten omsat til reformer af det nationale forsknings-, udviklings- og innovationsøkosystem. Den nye enhed foretager med støtte fra politikstøttefaciliteten på en koordineret måde med de relevante offentlige myndigheder en omlægning af forsknings-, udviklings- og innovationssystemets arkitektur og funktioner for at forbedre kvaliteten af forsknings- og

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										innovationsinvesteringer med henblik på et modstandsdygtigt og effektivt system. Med henblik herpå skal enhedens mandat bl.a. fokusere på 5 prioriteter: a) forvaltning af forsknings-, udviklings- og innovationssystemet b) rammebetingelser for offentlig forskning, menneskelige ressourcer til forskning og innovation c) Internationalisering af forsknings-, udviklings- og innovationsorganisationer d) offentlig-private partnerskaber inden for forskning, udvikling og innovation e) strukturfondenes indvirkning på forsknings-, udviklings- og innovationssystemet. Enheden skal være operationel mellem 2021-2026 og bestå af 17 fuldtidsækvivalenter.
276	Reform 4. Øget samarbejde mellem erhvervsliv og forskning	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om forenkling af et gunstigt miljø for offentlige og private	Retsakt (er) om forenkling af investeringer i forskning, udvikling og innovation				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Ikrafttræden af retsakt (er) med henblik på at skabe et gunstigt miljø for offentlige og private investeringer i forskning, udvikling og innovation. Retsakt (er) skal sikre en gradvis centralisering i et elektronisk centralt

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			investeringer i forskning, udvikling og innovation							kontaktpunkt (websted), der giver oplysninger til brugerne for hver offentligt finansieret FoU-indkaldelse. Desuden skal disse bestemmelser: - strømline den nationale lovgivning vedrørende indgåelse af kontrakter, finansiering, overvågning og evaluering af FoU-programmer, sikre, at procedurene for indgåelse af kontrakter, finansiering, overvågning og evaluering digitaliseres - sikre offentliggørelse af videnskabelige resultater fra offentligt finansierede projekter med undtagelse af sikkerheds- og forsvarsrelaterede projekter - sikre, at alle offentligt finansierede FUI-projekter evalueres af internationalt anerkendte forskere, inden den offentlige ordregivende myndighed godkender dem, hvilket sikrer, at interessekonflikter undgås, skal den nye nationale innovationsenhed (RoInnovation) organiseres som en enhed med status som juridisk person, der er underordnet den nationale forskningsmyndighed, og som er ansvarlig for at fremme innovation

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										i den private sektor, tiltrække supplerende private investeringer og i synergi med offentlig FUI-finansiering og støtte overførslen af innovationsresultater til økonomien og samfundet. De stabile og forudsigelige finansieringskilder til RoInnovation vil blive tildelt fra ikketilbagebetalingspligtige finansieringsinstrumenter, der tildeles Den Europæiske Unions medlemsstater, tilbagebetalingspligtige finansieringsordninger, egne indtægter og tildelinger fra det nationale budget.
277	Reform 4. Øget samarbejde mellem erhvervsliv og forskning	Målet	27 % af de offentligt finansierede FUI-projekter har mindst én forretningsenhed involveret som partner		Procentdel (%)	0	27	FØRSTE KVARTAL 2	2026	27 % af de offentligt finansierede forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter omfatter mindst én forretningsenhed som partner, herunder SMV'er og nystartede virksomheder.
278	Reform 5. Støtte til integration af forsknings-, udviklings- og innovationsinstitutioner i Rumænien i	Milepæl	Ikrafttrædelsen af en lov tilskynder til, at lette og regulere frivillig og	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af en lov om fremme, lette og regulere frivillig				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Loven træder i kraft for at afhjælpe den store fragmentering af forskningssystemet i Rumænien. Dette skal fremme, lette og regulere integrationen af forskningsinstitutioner. Den lovgivningsmæssige ramme skal

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	det europæiske forskningsrum		funktionel integration og sammenlægning af forskningsinstitutioner i Rumænien	og funktionel integration og sammenlægning af forskningsinstitutioner i Rumænien						tage hensyn til anbefalingerne fra Horisont Europas politikstøttefacilitet for 2021-2022 og som minimum angive: - en periodisk ekstern evaluering (dvs. hvert 5. år) af alle forsknings- og udviklingsinstitutter i Rumænien, herunder institutter på universitetsniveau, baseret på internationale standarder, der fremmer videnskabelig topkvalitet og socioøkonomiske virkninger, med henblik på at afhjælpe den store fragmentering af forskningsudviklingssystemet og deres integration i det europæiske forskningsrum. Et af de kriterier, der skal indgå i evalueringen, er, i hvilket omfang forskningsorganisationer deler forskningsfaciliteter. - adgang til finansiel og ikke-finansiel støtte til forskningsorganisationer, som hænger sammen med resultaterne af ovennævnte periodiske evaluering.
279	Reform 5. Støtte til integration af forsknings-, udviklings- og	Målet	Procentdel af forskningsorganisationer, der deler		Procentdel (%)	0	25 %	FØRSTE KVARTAL 2	2026	25 % af forskningsorganisationerne skal dele forskningsinfrastruktur og -faciliteter.

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	innovationsorganisationer i Rumænien i det europæiske forskningsrum		forskningsinfrastruktur og -faciliteter							
280	Investering 5. Oprettelse og operationalisering af kompetencecentre	Milepæl	Oprettelse af 5 kompetencecentre	Der oprettes fem kompetencecentre				FØRSTE KVARTAL 4	2022	For at afhjælpe den tematiske fragmentering af forsknings-, udviklings- og innovationsorganisationer vil der blive afholdt en konkurrencepræget indkaldelse med henblik på udvælgelse af 5 komplekse forsknings-, udviklings- og innovationsprojekter. Finansieringsordningen kaldes "kompetencecenter". På grundlag af de indsendte projektforslag oprettes der som følge af den konkurrencebaserede, åbne og gennemsigtige indkaldelse, der organiseres af ministeriet for forskning, digitalisering og innovation, 5 kompetencecentre, et for hver Horisont-mission. Formålet er at gennemføre Horisont Europa-missioner på nationalt plan på en koordineret måde og tackle tematisk fragmentering. Kompetencecentrene udvælges på grundlag af: - komplekse og anvendelige forsknings-, udviklings- og

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										innovationsprojekter, der foreslås af konsortier af offentlige og private forsknings-, udviklings- og innovationsorganisationer, herunder små og mellemstore virksomheder, som sammen gennemfører den strategiske forsknings- og innovationsdagsorden for den tilsvarende mission fra Horisont Europa og leverer forsknings-, udviklings- og innovationsløsninger til lokalsamfund. - Projektets videnskabelige værdi, dets ekspertiseniveau og den foreslåede forskningsdagsordens sammenhæng med den strategiske forskningsdagsorden for Horisont Europa-missionerne er de vigtigste evalueringskriterier for udvælgelsen af de finansierede forslag — et for hver mission i Horisont Europa. - Den administrative kapacitet, erfaring og kvaliteten af forvaltningsplanen for projektet skal også vurderes i forbindelse med projektevalueringsprocessen, der gennemføres sammen med internationale eksperter. Komplementaritet mellem

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										konsortiets medlemmer og tidligere erfaring med at arbejde sammen er også kriterier, der skal anvendes i udvælgelsesprocessen. - De støtteberettigede aktiviteter er forsknings- og innovationsaktiviteter, opgraderet forskningsudstyr, formidlingsaktiviteter og støtteaktiviteter (undersøgelser vedrørende gennemførelsen af hver mission i Rumænien) og omkostninger i forbindelse med intellektuelle ejendomsrettigheder. - en kortlægning af forsknings-, udviklings- og innovationsressourcer, herunder udstyr og infrastrukturer, i forbindelse med missionernes tematiske områder, som også skal opgraderes og anvendes på en fælles måde af ansøgerne. - Et støtteberettiget budget på højst 5 mio. EUR/projekt med mindst 5 partnere (5 offentlige forsknings-, udviklings- og innovationsorganisationer + 5 private forsknings-, udviklings- og innovationsorganisationer). Der skal være et maksimalt budget for

Løbe nr. NUM	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										SMV'er på 200 000 EUR og et maksimumsbudget for en offentlig forsknings-, udviklings- og innovationsorganisation på 500 000 EUR. SMV'er medfinansierer forsknings- og innovationsaktiviteter med 25 %. - Samarbejde med offentlige myndigheder på forskellige forvaltningsniveauer og civilsamfundet med henblik på at gennemføre forsknings-, udviklings- og innovationsløsninger i forbindelse med Horisont Europa-missionerne. Som sådan skal offentlige myndigheder inddrages som tredjeparter uden at være direkte knyttet til kompetencecentrets forskningskonsortium og være blandt modtagerne af nogle af de produkter/tjenesteydelser/løsninger, som forskeren i kompetencecentrene har identificeret. Hvert udvalgt kompetencecenter skal sigte mod at støtte mindst 3 ansøgninger over tærsklen for Horisont Europa senest i 2026.

J. KOMPONENT 10: LOKAL FOND

Denne komponent i genopretnings- og resiliensplanen omhandler udfordringer i forbindelse med territoriale og sociale forskelle i byområder og landdistrikter samt mobilitet i byerne.

Formålet med denne komponent er at støtte en omstilling af byer og landdistrikter gennem anvendelse af grønne og digitale løsninger. De reformer, der støtter investeringerne, omfatter lovgivningsmæssige ændringer for at støtte den funktionelle tilgang i byområder og landdistrikter gennem gennemførelse af storbyområder og administrative konsortier for at øge adgangen til lokale offentlige sociale tjenester, uddannelse, sundhedspleje, boliger og forbedret fysisk planlægning. Komponenten omfatter også reformer af bæredygtig mobilitet i byerne og bør ses i sammenhæng med komponenten "bæredygtig transport". De investeringer, der støttes af disse reformer, vedrører opførelse af boligfaciliteter for sårbare unge, sundheds- og uddannelsespersonale, fornyelse af offentlige transportflåder, infrastruktur til grøn og mere sikker transport, modernisering af lokale offentlige bygninger og udarbejdelse/ajourføring af dokumenter om fysisk planlægning og byplanlægning i et digitalt format.

Reformerne og investeringerne skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger (landespecifikke henstillinger), der blev fremsendt til Rumænien i 2019 og 2020, om behovet for at: i) "fokusere investeringer på den grønne og den digitale omstilling, navnlig på bæredygtig transport og infrastruktur for digitale tjenester" (landespecifik henstilling 3 og 2020), samtidig med at der "tages hensyn til regionale forskelle" (landespecifik henstilling 4 og 2019) II) "tilvejebringe passende indkomstsolutionsløsninger og udvide de sociale beskyttelsesforanstaltninger og adgangen til væsentlige tjenester for alle" (landespecifik henstilling 2 og 2020) og "øge de sociale tjenesters dækning og kvalitet (landespecifik henstilling 3, 2019) III) "forbedre kvaliteten og effektiviteten af den offentlige forvaltning og forudsigeligheden i beslutningstagningen" (landespecifik henstilling 4, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1. Etablering af en ramme for bæredygtig mobilitet i byerne

Formålet med reformen er at støtte mobiliteten i byområder og landdistrikter gennem digitale og grønne transportløsninger.

Reformen består i, at retsakter om bæredygtig mobilitet i byerne træder i kraft, herunder foranstaltninger, der skal stimulere fornyelsen af den offentlige transportflåde med renere køretøjer, øge trafiksikkerheden og sikre nationale minimumsstandards for kvalitet.

Investering 1. Bæredygtig bymobilitet

Formålet med denne investering er at øge adgangen til bæredygtige og sikre mobilitetsløsninger i byområder og landdistrikter.

Investeringen består i opgradering af transportinfrastrukturen med yderligere nulemissionskøretøjer til offentlig transport, opførelse af ladestander til elektriske køretøjer på lokalt/storbyplan og tilvejebringelse af intelligente transportsystemer og anden IKT-infrastruktur for at øge vejsikkerheden, reducere rejsetiden og trafikbelastningen.

Investering 3a. Renovering af offentlige bygninger for at støtte bedre levering af offentlige tjenester i administrative territoriale enheder

Formålet med denne investering er at støtte leveringen af lokale offentlige tjenester.

Denne foranstaltning finansierer renovering af offentlige bygninger i byer og kommuner, som er beregnet til levering af offentlige tjenesteydelser til borgerne (f.eks. bygninger i rådhuset, bygninger til sociale tjenester).

Denne foranstaltning supplerer investering 3: Renovering af offentlige bygninger for at støtte bedre levering af offentlige tjenester i administrative territoriale enheder.

J.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
288	Reform 1. Etablering af en ramme for bæredygtig mobilitet i byerne	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning inden for bæredygtig bytrafik	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af retsakten om bæredygtig bytrafik				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Lovgivningen om bæredygtig mobilitet i byerne skal omfatte: - foranstaltninger til fremme af fornyelsen af den offentlige transportflåde med renere køretøjer og sikre nationale minimumsstandards for kvalitet og adgang til offentlig transport - udarbejdelse af vejledningen om udarbejdelse af planer for bæredygtig bytrafik i overensstemmelse med strategien for bæredygtig og intelligent mobilitet C (2020) 789/2020 (meddelelse fra Kommissionen) og vurdering og kvalitetskontrol af planer for bæredygtig bytrafik - bestemmelser, der forpligter bykommunerne til at etablere lavemissionszoner, præferentielle ruter (herunder busbaner) til ren offentlig transport - foranstaltninger til reduktion af trafiksikkerhedsrisici i byerne og foranstaltninger,

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										der gør det muligt at begrænse pladsen til personbiler, og gennemførelse og overvågning af parkeringspolitikker på lokalt plan - foranstaltninger, der gør det muligt at udvikle infrastruktur til fremme af sikker brug af offentlig transport, cykler og gang - foranstaltninger, der gør det muligt at indføre intermodale knudepunkter for at lette transporten i det funktionelle byområde/storbyområde. Lovgivningen udarbejdes i overensstemmelse med: - bestemmelserne i forordning (EU) nr. 1370/2007, forordningen om den generelle sikkerhed (GSR) (2019/2144), som træder i kraft den 6. juli 2022 - Rumæniens bypolitik, som skal omfatte bestemmelser om befolkningstæthed (sikring af effektiviteten af den offentlige

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										transporttjeneste) og om befolkningens adgang til transporttjenester (procentdel af befolkningen, som ligger mindre end 0,5 km fra en offentlig transportlinje med en maksimal frekvens på 20 minutter) - minimumsservicestandarderne for kollektiv offentlig transport skal opnås gennem ændringer/tilføjelser til lov nr. 92/2007 om offentlig personbefordring i administrative og territoriale enheder - reformerne vedrørende trafiksikkerhed og regional mobilitet og bytrafik, der er fastsat under komponenten bæredygtig transport (milepæl 65-68).
289	Reform 1. Etablering af en ramme for bæredygtig mobilitet i byerne	Milepæl	Ikrafttræden af den ministerielle bekendtgørelse om oprettelse af en struktur	Bestemmelse i den ministerielle bekendtgørelse om ikrafttrædelse af				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Der oprettes et nationalt organ under tilsyn af ministeriet for udvikling, offentlige arbejder og forvaltning og i samarbejde med fagministerier såsom transportministeriet og miljøministeriet, og det er

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			for ydelse af teknisk bistand til udvikling af planer for bæredygtig bytrafik, der er udarbejdet og operationelle	strukturen for ydelse af teknisk bistand til udvikling af planer for bæredygtig bytrafik						ansvarligt for at bistå byer med at udarbejde planer for bæredygtig bytrafik og vurdere og kontrollere kvaliteten af planerne for bæredygtig bytrafik. Den centrale offentlige forvaltning skal støtte byerne i at udvikle/ajourføre planer for bæredygtig bytrafik ved at tilrettelægge regelmæssige møder i den nationale gruppe om optimering af planer for bæredygtig bytrafik i Rumænien, som organiseres af ministeriet for udvikling, offentlige arbejder og forvaltning, som skal samle de relevante aktører (repræsentanter for den centrale, lokale offentlige forvaltning, den akademiske verden, det private miljø, NGO'er). Den nationale gruppes sekretariat varetages af ministeriet for udvikling, offentlige arbejder og administration.

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
293	Reform 1. Etablering af en ramme for bæredygtig mobilitet i byerne	Målet	En stigning på 20 % i det samlede årlige passagerantal, der benytter lokal offentlig transport, i 2025 i forhold til 2019		Procentdel	0	20	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Målet vedrører en stigning på 20 % i det årlige samlede passagerantal, der benytter lokal offentlig transport i 2025 i forhold til 2019, og skal beregnes på grundlag af oplysningerne fra det nationale statistiske institut.
294	Investering 1. Bæredygtig bymobilitet	Milepæl	Undertegnelser af kontrakter om fornyelse af offentlige transportflåder (indkøb af renere køretøjer)	Underskrivelser af kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Finansierungsordningen fastsætter de kriterier og betingelser, der skal være opfyldt for finansiering af støttemodtagere, der udvælges via en åben og gennemsigtig indkaldelse af forslag, som bl.a. skal indeholde følgende specifikationer: - Obligatorisk tilpasning af investeringerne til planen for bæredygtig bytrafik/integreret bæredygtig udvikling/generel byplan, der er godkendt eller under udvikling - Sikring af dækning med

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										mobilitetstjenester i det funktionelle område og bynære områder. Sikre prioritering og fremme af offentlig transport i lokal trafik ved at planlægge foretrukne ruter og busbaner på de fleste hyppige/overbelastede arterier - Have en kontrakt om offentlig trafikbetjening med økonomiske aktører i overensstemmelse med bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1370/2007 - Obligatorisk klassificering af indkøbte køretøjer i henhold til bestemmelserne i den europæiske forordning om generel sikkerhed (2019/2144), som træder i kraft den 6. juli 2022. - Kriterier for finansiering af udelukkende nulemissionskøretøjer: busser, trolleybusser med nulemissionsmotor eller -batteri, sporvogne og minibusser.

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										Der gives prioritet til investeringer, der gennemføres i funktionelle byområder eller landdistrikter.
296	Investering 1. Bæredygtig bymobilitet	Målet	Levering af yderligere nulemissions køretøjer		Nummer	1 618	2 753	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Acceptcertifikater, der bekræfter leveringen af i alt 1 135 nulemissionskøretøjer (f.eks. busser, sporvogne, trolleybusser og minibusser) i byområder og landdistrikter. I landdistrikterne er investeringen begrænset til minibusser.
298	Investering 1. Bæredygtig bymobilitet	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om levering af ITS/anden IKT-infrastruktur	Underskrivelser af kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ordningen skal fastsætte de kriterier og betingelser, der skal være opfyldt for at opnå støtte til støttemodtagere, der udvælges via en åben og gennemsigtig indkaldelse af forslag, som bl.a. skal indeholde følgende specifikationer: - Obligatorisk tilpasning af investeringerne til planen for bæredygtig bytrafik/integreret bæredygtig udvikling/generel byplan, der er godkendt - Sikring af dækning med

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										mobilitetstjenester i det funktionelle område og bynære områder. Sikre prioritering og fremme af offentlig transport i lokal trafik ved at planlægge foretrukne ruter og busbaner på de fleste hyppige/overbelastede arterier Følgende aktioner er støtteberettigede under intelligente transportsystemer (i overensstemmelse med interventionsområde 076 — Digitalisering af bytransport) - Intelligent trafikstyring - Opladningsløsninger - Integrerede intelligente parkeringsløsninger - Trafikkontrolcentre - Advarselssystemer til hastighedstilpasning - Sikkerhedssystemer på arbejdsområdet - Sammenkoblet trafiklyssystem - Overvågning af rejsetid og -hastighed

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- Vejningssystemer i bevægelse - Prioriteret signal til brug af udrykningskøretøjer - Dynamiske meddelelsesskilte - Rejseplanlægger for offentlig transport. - Integrerede passagerinformationssystemer Andre typer IKT-infrastrukturer (i byer og kommuner) — begrebet intelligente byer/intelligente landsbyer skal også være støtteberettigede i forbindelse med den teknologiske udvikling (i overensstemmelse med interventionsområde 021ter Udvikling af højt specialiserede støttetjenester og -faciliteter for offentlige forvaltninger og virksomheder) såsom: - Anvendelse af droner til at inspicere områder eller risikosituationer (bjergområder).

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltn ing	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- Realtidsovervågningscenter i byen - Intelligente forvaltningssystemer for grønne rumssystemer. - Udvidelse af WiFi-systemet i det offentlige rum. - Intelligente bymøbler. - Overvågnings- og sikkerhedssystem i det offentlige rum. - Udnyttelse af kulturarvsmålene gennem digital digitalisering eller genopbygning - Kvikskranke for erhvervslivet. - Platform til tiltrækning af investeringer. - Platform for kommunikation med borgerne og udarbejdelse af fællesskabsinitiativer - Innovationsknudepunkter i lokalsamfundet - Udvikling eller modernisering af erhvervsuddannelsesinfrastruktur.

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- Digitalisering af uddannelsessystemet. - GIS-databaser i storbyområder. - Platformen for åbne data - Virtuel embedsmand. - "Cloud-tjenester" - Platformen for digitale offentlige tjenester. - Registrerings- og dokumentudstedelsessystemer - Bydatacenter og realtidsovervågning af byens tilstand. - App til byer (applikation til at informere borgerne og identificere problemer på lokalt plan). - Onlinebetaling af skatter. - Onlineplanlægningssystem — websted, der giver borgerne mulighed for at blive indkodet online på forskellige APL-kontorer. - Informationskosker til offentlig tjeneste. - Onlineplatform og/eller mobilapplikation til

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										kortlægning af energiforbruget på naboskabs- eller byplan. - Intelligente elnet, der kan etableres i forskellige områder af kollektive boliger (Smart Grid). - Automatisering af kunstvandingssystemer til grønne områder - "Intelligent" sanitær infrastruktur. - Realtidsovervågning af den tekniske og kommunale infrastruktur og forbruget.
300	Investering 1. Bæredygtig bymobilitet	Målet	Administrative territoriale enheder med leverede eller udvidede intelligente transportsystemer og e-billetsystemer eller andre IKT-infrastrukturer		Nummer	0	491	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Acceptcertifikater, der bekræfter, at intelligente transportsystemer og e-billetsystemer eller andre IKT-infrastrukturer er blevet leveret eller udvidet i 491 administrative territoriale enheder.
301	Investering 1.	Milepæl	Undertegnelse	Underskrivelse				FØRSTE	2022	Ordningen skal fastsætte de

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	Bæredygtig bymobilitet		e af kontrakter om opførelse af ladestandere til elektriske køretøjer	e af kontrakter				KVARTAL 4		kriterier og betingelser, der skal være opfyldt for at opnå støtte til støttemodtagere, der udvælges via en åben og gennemsigtig indkaldelse af forslag, som bl.a. skal indeholde følgende specifikationer: - Obligatorisk tilpasning af investeringerne til planen for bæredygtig bytrafik/integreret bæredygtig udvikling/generel byplan, der er godkendt eller under udvikling - Sikring af dækning med mobilitetstjenester i det funktionelle område og bynære områder. Sikre prioritering og fremme af offentlig transport i lokal trafik ved at planlægge foretrukne ruter og busbaner på de fleste hyppige/overbelastede arterier - Have en kontrakt om offentlig trafikbetjening med økonomiske aktører i overensstemmelse med

Løbe nr. NUM .	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										bestemmelserne i forordning (EF) nr. 1370/2007. Indtil 2026 skal amtsbyer (herunder hver sektor i Bukarest) hver især sikre udviklingen af mindst 40 ladestandere til elektriske køretøjer, der er tilgængelige for den offentlige/administrative territoriale enhed.
303	Investering 1. Bæredygtig bymobilitet	Målet	Antal installerede ladestandere til elektriske køretøjer		Nummer	0	3920	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Godkendelsesattester for installation og rapport om ibrugtagning af 3920 ladestandere til elektriske køretøjer.
322a	Investering 3.a. Renovering af offentlige bygninger for at støtte bedre levering af offentlige tjenester i administrative territoriale enheder	Målet	Energirenovering af offentlige bygninger		Antal m²	0	551,036.48	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Modtagelsesattester for færdiggørelse af arbejdet, der dækker det samlede renoverede areal, og energiattester, der bekræfter en reduktion på 30 % i primærenergieforsørgslen på bygningsniveau.

J.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 2. Etablering af en politisk ramme for bæredygtig byomstilling

Formålet med reformen er at give folk, der bor i byområder, herunder i marginale/perifere samfund, øget adgang til tjenester af høj kvalitet (f.eks. mobilitet, boliger eller andre offentlige tjenester, der leveres på lokalt plan).

Reformen består i ikrafttrædelsen af loven om storbyområder og den rumænske bypolitiske ramme.

Reform 3. Etablering af den politiske ramme for bæredygtig omstilling af landdistrikterne: oprettelse af administrative konsortier i funktionelle landdistrikter

Formålet med reformen er at give mennesker, der bor i landdistrikter, herunder i marginale/perifere samfund, øget adgang til tjenester (f.eks. mobilitet, boliger eller andre offentlige tjenester, der leveres på lokalt plan).

Reformen består i oprettelse af administrative konsortier i funktionelle landdistrikter, som er tilstødende administrative enheder i landdistrikterne, som er økonomisk og socialt integrerede og står over for lignende udfordringer og muligheder for deres udvikling.

Reform 4. Forbedring af boligkvaliteten

Formålet med denne reform er at mindske alvorlige boligmæssige afsavn for sårbare kategorier og grupper, navnlig for personer i marginaliserede samfund i byområder og landdistrikter.

Reformen består i, at en retsakt, der skal sikre gennemførelsen af den nationale boligstrategi og den tilhørende handlingsplan, træder i kraft.

Reform 5. Udvikling af planlægningssystemet — Kodeks for fysisk planlægning, urbanisme og byggeri

Formålet med reformen er at støtte den overordnede territoriale planlægning gennem forenklede og digitaliserede dokumenter og procedurer for fysisk planlægning og øget adgang til og gennemsigtighed i dokumenter om fysisk og territorial planlægning.

Reformen består i ikrafttrædelsen af kodeksen for fysisk planlægning og byplanlægning og levering af en ny dataplatform som en del af det territoriale observatorium for at centralisere standardiserede og digitaliserede dokumenter om fysisk og territorial planlægning.

Investering 2. Opførelse af boliger til unge og fagfolk inden for sundhed og uddannelse

Formålet med denne investering er at øge adgangen til boliger af høj kvalitet for unge i nød og fagfolk inden for sundhedspleje og uddannelse ved at levere sådanne tjenester i marginaliserede samfund og til marginaliserede grupper.

Investeringen består i opførelse af nye boliger til unge fra sårbare samfund og grupper. Den består også af opførelse af huse til sundheds- og undervisningspersonale i byområder og landdistrikter.

Investering 3. Renovering af offentlige bygninger for at støtte bedre levering af offentlige tjenester i administrative territoriale enheder

Formålet med denne investering er at støtte leveringen af lokale offentlige tjenester.

Investeringen finansierer renovering af offentlige bygninger i byer og kommuner, som er beregnet til levering af offentlige tjenesteydelser til borgerne (f.eks. bygninger i rådhuset, bygninger til sociale tjenester).

Denne foranstaltning supplerer investering 3a. Renovering af offentlige bygninger for at støtte bedre levering af offentlige tjenester i administrative territoriale enheder.

Investering 4. Udvikling/ajourføring i GIS-format af dokumenter om fysisk planlægning og byplanlægning

Formålet med denne investering er at øge den digitale adgang til dokumenter om fysisk planlægning og byplanlægning.

Investeringen finansierer udvikling eller ajourføring af dokumenter om fysisk planlægning og byplanlægning, herunder planerne for bæredygtig bytrafik.

J.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
307	Reform 2. Etablering af en politisk ramme for bæredygtig byomstilling — Rumæniens bypolitik	Milepæl	Ikrafttræden af lov om storbyområder	Bestemmelse i loven om storbyområders ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Lov om storbyområder skal: - fastlægge kriterier for afgrænsning af storbyområder og deres politiske kompetencer, nemlig: mobilitet, fysisk planlægning, byudvikling, boliger og andre offentlige tjenester, der leveres på lokalt plan, og som bl.a. tager fat på problemer med marginale/perifere samfund, herunder uformelle bosættelser - oprette et koordineringsorgan på storbyområdeniveau til at styre og overvåge gennemførelsen af politikker og investeringer i de administrative territoriale enheder, der tilhører storbyområdet, med henblik på at forbedre konnektiviteten, den fysiske planlægning, udviklingen af grøn infrastruktur og adgangen

										til beskæftigelse, sundhedstjenester og uddannelse, herunder for personer i ugunstigt stillede områder/perifere områder, og også sikre øgede økonomiske muligheder for bebyggelser i bynære områder omkring bykernen - sikre en gennemsigtig og forudsigelig ramme (herunder kriterier, metoder) for at oprette budgettet for hvert storbyområde baseret på bidrag fra de administrative enheder, der udgør det funktionelle byområde, og, når det er nødvendigt, fra overførsler fra centralregeringen gennem nationale udviklingsprogrammer, der finansieres årligt af statsbudgettet, baseret på præstationskriterier, der er knyttet til de politiske mål, der forfølges for hvert storbyområde, giver mulighed for fælles indkøb af varer og tjenesteydelser på

										funktionelt områdeniveau
308	Reform 2. Etablering af en politisk ramme for bæredygtig byomstilling	Milepæl	Ikrafttræden af regeringsbesl utningen om den rumænske ramme for bypolitikken	Bestemmelse i regeringsbesl utningen om ikrafttrædelse n af den rumænske ramme for bypolitik				FØRSTE KVARTA L 4	2022	Regeringsbeslutningen skal: - fastlægge de offentlige myndigheders rolle og ansvar på nationalt og lokalt plan for gennemførelsen af den rumænske bypolitik - integrere principperne for bæredygtig udvikling, herunder ved at håndhæve naturbaserede løsninger, i byplanlægningsdokumenter - operationalisere centrale resultatindikatorer afledt af de prioriterede mål for den rumænske bypolitik (dvs. forbedret mobilitet, forbedret fysisk planlægning, forbedrede boligforhold, lokale offentlige tjenester for marginaliserede/perifere samfund og adgang til offentlig transport) - etablere en stabil og forudsigelig finansieringsmekanisme til gennemførelse af

										bypolitikken - tilskynde til lokalt samarbejde ved at stimulere bæredygtige byudviklingsprojekter, der foreslås på funktionelt byområdeniveau og er i overensstemmelse med planerne for bæredygtig integreret byudvikling.
310	Reform 3. Etablering af den politiske ramme for bæredygtig omstilling af landdistrikterne: oprettelse af administrative konsortier i funktionelle landdistrikter		Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige retsakt om ændring af den vejledende kodeks og oprettelse af administrative konsortier i nabobaserede territoriale enheder, der er beliggende i landdistrikter eller tidligere landdistrikter	Bestemmelse i loven om retsaktens ikrafttræden				FØRSTE KVARTEL 4	2022	Ændringerne af forvaltningsloven skal etablere administrative konsortier i funktionelle landdistrikter (som defineret i henhold til metoden for urbanisering (DEGURBA)), der viser en vis grad af økonomisk og social integration og/eller står over for lignende udfordringer og muligheder for deres udvikling (f.eks. nærhed til fælles naturressourcer, eksponering for de samme strukturelle chok). De lovgivningsmæssige ændringer skal: - Fastlægge den retlige ordning og

			, og som eksisterer som funktionelle landdistrikter .							ansvarsområderne for de administrative konsortier, der er oprettet på grundlag af en funktionel tilgang i landdistrikterne med henblik på at forbedre effektiviteten af offentlige sociale tjenester, uddannelses- og sundhedstjenester samt støtte til selvstændige i landbruget (såsom markedsadgang og øget samarbejde), og effektiviteten af gennemførelsen af investeringer, der skal føre til en forbedring af den territoriale samhørighed, integrationen af landdistrikterne og bæredygtig kapitalisering af natur- og kulturarven. - Oprette et organ svarende til hvert administrativt konsortium, der skal udføre aktiviteter, der er specifikke for flere lokale offentlige myndigheder, og bidrage til at gennemføre de involverede offentlige myndigheders strategiske mål. Organet forvalter følgende typer offentlige tjenester: territorial

										planlægning og byplanlægning offentlige indkøb investeringer forvaltning af det offentlige og private domæne finansiel og regnskabsmæssig juridisk støtte af social karakter; landbrugsregistret civilstandsregister matrikelregister. - Sikre et gennemslagsligt og forudsigeligt budget bestående af bidrag fra de administrative enheder, der udgør de administrative konsortier, og overførsler fra centralregeringen på grundlag af gennemslagslige resultatkriterier, der er knyttet til de politiske mål for funktionelle landdistrikter - Muliggøre fuld digital integration af de offentlige tjenester, der leveres af forvaltningsenhederne, konsortierne med henblik på at levere offentlige tjenester på et kortere tidspunkt for borgere og iværksættere, herunder gennem fælles indkøb af varer og tjenesteydelser, i funktionelle landdistrikter.

312	Reform Forbedring boligkvaliteten	4. af	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt om gennemførelse af den nationale boligstrategi og handlingsplan for at mindske alvorlig boligmangel	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den lovgivningsmæssige retsakt om gennemførelse af den nationale boligstrategi og handlingsplan for at mindske alvorlige boligafsn				FØRSTE KVARTA L 2	2022	Den lovgivningsmæssige retsakt skal sikre gennemførelsen af den nationale boligstrategi og handlingsplan med henblik på at forbedre boligkvaliteten for sårbare kategorier og grupper, der minder alvorlig boligmangel, navnlig for personer i marginaliserede samfund i byområder og landdistrikter. Strategien og handlingsplanen skal: - ledsages af en kortlægning af boligbehovene, navnlig i marginaliserede samfund og grupper, herunder uformelle bosættelser, i byområder og landdistrikter (i henhold til den ajourførte udgave af atlas over marginaliserede samfund) - sikre en tilgang, der sikrer komplementaritet/matcher de eksisterende eller fremtidige investeringer i integrerede fællesskabscentre (dvs. levering af uddannelse, sociale og grundlæggende sundhedsydelser), der finansieres under ESF + og de fremtidige

										samhørighedsfonde. - sikre supplerende adgang til uddannelses- og sundhedstjenester i marginaliserede befolkningsgrupper (som anført i den ajourførte udgave af atlasset over marginaliserede samfund) - må ikke føre til social adskillelse - sikre muligheden for at anvende storbyområder, administrative konsortier og udviklingssammenslutninger på tværs af lokalsamfund til gennemførelse af investeringerne.
315	Reform 5. af udvikling af planlægningssystemet — Kodeks for fysisk planlægning, urbanisme og byggeri	Milepæl	Ikrafttræden af loven om fysisk planlægning, byplanlægning og -planlægning	Bestemmelse i retsaksen om ikrafttrædelse af loven om fysisk planlægning, byplanlægning og byggeri				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Loven om fysisk planlægning, byplanlægning og byggeri skal indeholde bestemmelser om: - reduktion af fristerne for udstedelse af forvaltningsakter samt indførelse af nye mekanismer til at sikre digitaliserede administrative processer i bygge- og anlægssektoren - muligheden for at skabe planlægningsstrukturer for funktionelle byområder - krav til ajourføring og

										gennemførelse af areal- og byplaner i de geografiske informationssystemer (GIS) samt krav til deres tilpasning til følgende principper i den rumænske bypolitik: fremme bæredygtig transport og øge trafiksikkerheden, anvendelse af naturbaserede løsninger/grøn og blå infrastruktur, herunder i funktionelle byområder og landdistrikter - kravet om, at de ajourførte byplanlægningsdokumenter skal indeholde bestemmelser, der tager sigte på at reducere pendlertid og -afstand for befolkningen i funktionelle byområder og landdistrikter.
316	Reform 5. Udvikling af planlægningssystemet — Kodeks for fysisk planlægning, urbanisme og byggeri	Milepæl	Interoperabel digital dataplatform for byområder (som en del af det territoriale observatorium)	Den interoperable digitale dataplatform for byer (som en del af det territoriale observatorium) er tilgængelig til brug				FØRSTE KVARTAL 2	2026	En interoperabel digital platform for byer skal være tilgængelig som en del af det territoriale observatorium og gøre det muligt at: - aktindsigt i de seneste dokumenter om fysisk og territorial planlægning, der svarer til alle territoriale administrative enheder i

										landet - lokale offentlige myndigheders mulighed for at udstede byplanlægningscertifikater - tilgængeligheden af data i et interoperabelt format for at lette integrationen med alle relevante offentlige myndigheders databaser (f.eks. skatteforvaltningen) - levering af realtidsdata (f.eks. data om bylovgivning eller data om begrænsninger og tilladt anvendelse af jord) til interesserede parter, herunder offentligheden dynamisk forvaltning af byplanlægning (dvs. løbende ajourføring af data under hensyntagen til de ændringer, der er foretaget, f.eks. ændringer af indikatorer for generelle byplaner i zonebyplaner) Platformen skal være udformet således, at den er cloudklar, så den kan bruge den statslige cloud.
317	Investering 2. Opførelse af boliger til unge og fagfolk inden for sundhed og	Milepæl	Underskrivelse af alle finansieringskontrakter om opførelse	Underskrivelser af kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Tilskudsfinansieringsordningen udarbejdes på grundlag af bestemmelserne i den nationale boligstrategi og handlingsplanen i

	uddannelse		af boliger til unge, der kommer fra sårbare kommuner og grupper, og om beskæftigelse inden for sundhed og uddannelse i byområder eller landdistrikter							overensstemmelse med specifikationerne for milepæl 312. Finansieringsordningen er åben for alle administrative territoriale enheder/storbyområder/administrative konsortier og opfylder følgende obligatoriske specifikationer: A) Boliger til unge tildeles administrative territoriale enheder/administrative konsortier/storbyområder baseret på en integreret handlingsplan til forbedring af levevilkårene for unge i sårbare samfund og grupper og deres husstand, herunder foranstaltninger til fremme af den sociale og økonomiske integration af målgrupperne. De unge, der drager fordel heraf, skal kumulativt opfylde betingelsen om at komme fra et sårbart samfund/en sårbar gruppe i alderen 18-35 år med en indkomst pr.

										familiemedlem, der ligger under den gennemsnitlige månedsløn pr. økonomi, og som ikke ejer et hus/ikke har ejet et hus, og som i øjeblikket lever under overfyldte/dårlige boligforhold. Kriterierne vil også tage hensyn til, om de unge har et eller flere børn, der passer/bor i deres husstand. B) Bolighederne for læger og undervisere tildeles administrative territoriale enheder/administrative konsortier/storbyområder på grundlag af en integreret handlingsplan til forbedring af læge- eller uddannelsestjenester for sårbare samfund og grupper som identificeret ved kortlægningen af behov, navnlig i marginaliserede samfund og grupper. Investeringen skal ligeledes foretages i sammenhæng med

										investeringerne i uddannelse, sundhed (f.eks. udvikling af medicinsk infrastruktur før hospitalsindlæggelse med henblik på at øge adgangen til basale lægetjenester) og med renoveringsbølgekomponenterne i den nationale genopretnings- og resiliensplan samt med investering 3 i den nuværende komponent (moderat renovering af offentlige bygninger), med de operationelle programmer (2014-2020 og 2021-2027) eller andre programmer.

318	Investering 2. Opførelse af boliger til unge og fagfolk inden for sundhed og uddannelse	Målet	Boliger bygget til unge, der kommer fra sårbare kommuner/gr upper, og til erhvervsfolk inden for sundhed og uddannelse		Nummer	0	2225	FØRSTE KVARTA L 2	2026	Antal boligenheder, der er bygget til unge fra sårbare samfund/grupper, og antal boligenheder, der er opført i byer eller landdistrikter for fagfolk inden for sundhed og uddannelse, attesteret ved hjælp af attester for færdiggørelse af bygge- og anlægsarbejder. Boligenhederne skal opfylde målet om at opnå et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger i henhold til nationale retningslinjer, hvilket skal bekræftes ved hjælp af energiattester.
320	Investering 3. Renovering af offentlige bygninger for at støtte bedre levering af offentlige tjenester i administrative territoriale enheder	Milepæl	Underskrivel se af kontrakter for moderat renovering af offentlige bygninger	Underskrivel se af kontrakter				FØRSTE KVARTA L 4	2022	Ordningen skal indeholde de kriterier og betingelser, der skal opfyldes for moderat renovering af offentlige bygninger, som bl.a. skal omfatte følgende betingelser: - Kun byer og kommuner er støtteberettigede - Kun offentlige bygninger, der har til formål at levere lokale offentlige tjenester (f.eks. bybygninger, bygninger til sociale tjenester), er støtteberettigede

										- Moderate moderniseringsprojekter skal føre til en reduktion på 30 % i primærenergiefterspørgslen, hvilket skal påvises ved hjælp af energiattester. Ved investeringer i moderat renovering af offentlige bygninger må omkostningerne til andre systemer end energieffektivitet ikke overstige 10 % af de samlede omkostninger.
322	Investering 3. Renovering af offentlige bygninger for at støtte bedre levering af offentlige tjenester i administrative territoriale enheder	Målet	Energirenovering af offentlige bygninger		Antal m²	0	556,948.36	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Modtagelsesattester for færdiggørelse af arbejdet, der dækker det samlede renoverede areal, og energiattester, der bekræfter en reduktion på 30 % i primærenergiefterspørgslen på bygningsniveau.
323	Investering 4. Udvikling/ajourføring i GIS-format af dokumenter om fysisk planlægning og byplanlægning	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om udvikling/ajourføring af dokumenter vedrørende fysisk planlægning, byplanlægning og planer	Underskrivelse af kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ordningen skal indeholde de kriterier og betingelser, der skal være opfyldt for at finansiere udvikling/ajourføring af planer for fysisk planlægning, byplanlægning og bæredygtig bytrafik. Udarbejdelsen/ajourføringen af dokumentationen skal udarbejdes i digitalt format i

			for bæredygtig bytrafik.							overensstemmelse med bestemmelserne i milepæl 288 og 315. SUMP'en skal godkendes af den nationale gruppe om optimering af SUMP'en, der er oprettet i overensstemmelse med bestemmelserne i milepæl 289, og dokumentationen for fysisk planlægning og byplanlægning skal uploades til det territoriale observatorium. Der skal sikres integration med den digitale platform, der er skitseret i milepæl 316.
325	Investering 4. Udvikling/ajourføring i GIS-format af dokumenter om fysisk planlægning og byplanlægning	Målet	Fysisk planlægning, byplanlægning og planer for bæredygtig bytrafik offentliggjort på platformen for det territoriale observatorium		Nummer	0	146	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 146 planer for fysisk planlægning, byplanlægning og bytrafik offentliggøres på platformen for det territoriale observatorium.

K. KOMPONENT 11: TURISME OG KULTUR

Formålet med komponenten turisme og kultur er at øge den sociale, økonomiske og territoriale samhørighed og skabe nye arbejdspladser, navnlig i landdistrikterne, nemlig:

- (1) fremme bæredygtig socioøkonomisk omstilling i landdistrikter og ugunstigt stillede områder ved at udvikle et netværk af regionale destinationsforvaltningsorganisationer og støtte lokale turismeinvesteringer
- (2) støtte bæredygtig mobilitet ved at skabe et nationalt Velo-netværk, der omfatter Eurovelocycling og
- (3) mindske kløften i adgangen til kultur mellem landdistrikter og store byområder.

Reformerne og investeringerne skal bidrage til at efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev fremsendt til Rumænien i 2019 og 2020, om behovet for at "fokuserer investeringerne på den grønne og den digitale omstilling, navnlig bæredygtig transport og infrastruktur for digitale tjenester" (landespecifik henstilling 3 og 2020), samtidig med at der tages hensyn til regionale forskelle (landespecifik henstilling 4 og 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 3.a. Reform af finansieringssystemet for kultursektoren

Formålet med denne reform er at etablere de retlige og administrative rammer for kulturarbejdere.

Disse foranstaltninger består i vedtagelse af retsakter om finansieringssystemet for kulturprojekter og støtte til arbejdstagere i de kulturelle sektorer.

Denne foranstaltning supplerer delreform 3. Reform af finansieringssystemet for kultursektoren.

Investering 5. Øget adgang til kultur i kulturelt dårligt stillede områder

Formålet med denne investering er at øge adgangen til kultur i kulturelt ugunstigt stillede områder.

Denne foranstaltning består af et pilotfinansieringsprogram med lokale myndigheder til støtte for kulturprogrammer og et pilotprogram til finansiering af kulturuddannelsesprojekter for offentlige uddannelsesinstitutioner i landdistrikter og små byer.

Investering 6. Etablering af et digitalt system for kulturelle finansieringsprocesser

Formålet med denne investering er at udvikle et digitalt system til tildeling af offentlig finansiering i kulturelle sektorer.

Denne foranstaltning består i at indføre et digitalt system for at lette adgangen til finansiering for nationale kulturelle aktører.

Investering 7. Fremskyndelse af digitaliseringen af filmproduktion og -distribution

Formålet med denne investering er at øge mikrovirksomheders og små og mellemstore virksomheders kapacitet inden for filmproduktion og fremskynde den digitale omstilling for filmproducenter og -distributører i Rumænien.

Denne foranstaltning består i at finansiere film- og medieproducenter med henblik på at erhverve digitale færdigheder inden for produktion og distribution.

K.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
345	Reform 3.a. Reform af finansieringssystemet for kultursektoren	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om den retlige ramme, der finder anvendelse på kulturarbejdere	Bestemmelse i de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen af de retlige rammer for vedtægten for kulturarbejdere				FØRSTE KVARTAL 1	2025	Retsakter træder i kraft om de retlige rammer, der gælder for kulturarbejdere, som skal: - definere beskæftigelse i "kunstnerisk arbejde" og "kulturelt arbejde" - fastsætte standarder for beskæftigelse, beskatning og social sikring, der sikrer passende løn og adgang til ydelser (f.eks. arbejdsløshed og sundhedsbeskyttelse) - fastsætte bestemmelser for identifikation af freelancer kulturelle kunstnere og deres adgang til sociale beskyttelsessystemer.
347	Investering 5. Øget adgang til kultur i kulturelt dårligt stillede områder	Milepæl	Små lokaliteter med adgang til kultur	Betaling af finansiering til kulturprojekter, der gennemføres i små områder				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Betalinger fra den nationale kulturfonds administration til projekter gennemført i 50 lokaliteter med en befolkning på under 50 000 år.
348	Investering 6. Etablering af et digitalt system til kulturelle finansieringspr	Milepæl	Digitalt system til kulturelle finansieringsprocesser	Digitalt system til kulturelle finansieringsprocesser, der er tilgængeligt				FØRSTE KVARTAL 3	2025	Det digitale system for kulturelle finansieringsprocesser er tilgængeligt online. Det skal strømline ansøgnings- og projektvurderingen og gøre det muligt at registrere offentlige

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	processer			online						kulturtilskud for at forhindre dobbeltfinansiering. Den skal gøre det muligt at indsamle data til analyse af kulturudgifter og give offentlig adgang til ikkefortrolige projektoplysninger.
350	Investering 7. Fremskyndelse af digitaliseringen af filmproduktion og -distribution	Målet	Filmproducenter og -distributører, der deltager i uddannelse i digitale færdigheder		Nummer	0	40	FØRSTE KVARTAL 3	2025	Certifikater for uddannelse i digitale færdigheder hos filmproducenter og -distributører fra 40 virksomheder, der er aktive i film- og mediesektoren.

K.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Reform 1. Operationalisering af destinationsforvaltningsorganisationer

Formålet med denne reform er at øge den rumænske turismesektors konkurrenceevne og fremme bæredygtig socioøkonomisk omstilling i landdistrikter og ugunstigt stillede områder ved at vedtage de nødvendige rammer for operationaliseringen af destinationsforvaltningsorganisationer.

Gennemførelsen af denne reform består i at vedtage de lovgivningsmæssige rammer, der er nødvendige for, at destinationsforvaltningsorganisationerne kan fungere, og at udvikle en handlingsplan for udnyttelse af kulturarven med henblik på at øge konkurrenceevnen i den rumænske turistsektor.

Oprettelsen og operationaliseringen af destinationsforvaltningsorganisationer baseres på anbefalingerne fra Organisationen for Økonomisk Samarbejde og Udvikling (OECD), der indgår i undersøgelsen "Operationalisation of Destination Management Organisations".

De lovgivningsmæssige rammer, der er nødvendige for destinationsforvaltningsorganisationernes drift, skal også omfatte en detaljeret beskrivelse af finansieringsmekanismen og en klar forvaltningsmodel. Handlingsplanen gennemføres i overensstemmelse med de foranstaltninger, der foreslås i strategien for udvikling af destinationsforvaltningsorganisationen, og skal være i overensstemmelse med resultaterne af kortlægningsaktiviteten.

Destination Management Organization er en juridisk enhed, der gennemfører turismeudviklingspolitikken for hver enkelt destination, herunder destinationsmarkedsføringspolitikken, i overensstemmelse med de gældende retlige bestemmelser og samler en række andre organisationer, såsom: erhvervsdrivende, offentlige institutioner, erhvervs- og arbejdsgiversammenslutninger og tilsynsorganer. Regionale destinationsforvaltningsorganisationer skal udformes, så de udgør et effektivt netværk, der fokuserer på lokale konkurrencefordele, og skal samarbejde med den nationale turistmyndighed.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Investering 1. Fremme af de 12 turist-/kulturruter

Formålet med denne investering er at etablere 12 tematiske turistruter.

Denne foranstaltning består i offentliggørelse af turistruter og modernisering/rehabilitering af turiststeder.

Investering 2. Modernisering/oprettelse af museer og mindesmærker

Formålet med denne investering er at øge kulturturismen ved at skabe eller modernisere museer og mindesmærker, der er dedikeret til undertrykkelse og konflikter.

Denne foranstaltning består i modernisering eller opførelse af museer eller mindesmærker.

Reform 2. Ramme for operationalisering af cykelruter på nationalt plan

Formålet med denne reform er at bidrage til den økonomiske udvikling af små byer og landdistrikter ved at vedtage lovgivningsmæssige, institutionelle og investeringsmæssige rammer for cykelruter og bæredygtige former for turisme.

Gennemførelsen af denne reform skal bestå af en lovgivningsmæssig reform med henblik på at oprette de relevante enheder, kriterierne for cykelruter og incitamenterne til at fremme cykelturisme.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. marts 2022.

Investering 3. Oprettelse og operationalisering af det nationale koordinationscenter i Velo

Formålet med denne investering er at bidrage til bæredygtig mobilitet ved at fremme cykling via et nyt nationalt Velo-koordinationscenter.

Gennemførelsen af denne investering skal omfatte en undersøgelse af cykelturistruter på nationalt plan, som skal danne grundlag for digitaliseringen af Velo-baner og -ruter og udviklingen af en national eVelo-plattform med en integreret digital applikation for alle cykelturistruter og et særligt websted.

Investeringen skal være gennemført senest den 30. september 2022.

Investering 4. Anlæggelse af 236,05 km cykelruter

Formålet med denne investering er at øge bæredygtig transport gennem etablering af infrastruktur for cykelruter.

Denne foranstaltning består i anlæggelse af cykelruter i hele Rumænien.

Reform 3. Reform af finansieringssystemet for kultursektoren

Formålet med denne reform er at etablere de retlige og administrative rammer for kulturarbejdere.

Disse foranstaltninger består i vedtagelse af retsakter om finansieringssystemet for kulturprojekter og støtte til arbejdstagere i de kulturelle sektorer.

Denne foranstaltning supplerer delreform 3.a.: Reform af finansieringssystemet for kultursektoren.

K.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
326	Reform 1. Operation af destinationsforvaltningsorganisationer (DMO'er)	Milepæl	Alle de optimale bestemmelsesområder for regionale destinationsforvaltningsorganisationer i Rumænien kortlægges	Alle de optimale bestemmelsesområder for regionale destinationsforvaltningsorganisationer i Rumænien er offentliggjort				FØRSTE KVARTAL 1	2022	De optimale bestemmelsesområder identificeres af destinationsforvaltningsorganisationerne på grundlag af følgende kriterier: deres evne til at tiltrække internationale turister — fremme af socioøkonomisk bæredygtig/miljøvenlig omstilling i landdistrikter og ugunstigt stillede områder i komplementaritet med den lokale fonds komponent (f.eks. vedrørende funktionelle landdistrikter) — potentiale for skabelse af nye arbejdspladser.
327	Reform 1. Operation af destinationsforvaltningsorganisationer (DMO'er)	Milepæl	Handlingsplan for udnyttelse af kulturarven med henblik på at øge konkurrenceevnen i den rumænske turismesektor	Vedtagelse af handlingsplanen for udnyttelse af kulturarven med henblik på at øge den rumænske turismesektors konkurrenceevne				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Handlingsplanen skal være i overensstemmelse med DMO's mangfoldige turistpakker. Handlingsplanen skal dække perioden 2022-2026 og indeholde specifikke årlige og flerårige mål og følgende hovedforanstaltninger: fastlæggelse af, hvilke typer lokaliteter med national og international indvirkning der skal anvendes til fremme af turisme i Rumænien, og som skal bidrage til at fremme socioøkonomisk bæredygtig/miljøvenlig omstilling i landdistrikter og ugunstigt stillede

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										områder og b) etablering af de kulturruter, der er resultatet af kortlægningen. Den skal også indeholde en detaljeret beskrivelse af de vigtigste aktører, deres roller og ansvarsområder og de forventede resultater.
328	Reform 1. Operation af destinationsforvaltningsorganisationer (DMO'er)	Milepæl	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige ramme gennem en hastebekendtgørelse fra regeringen, som skal indeholde en klar beskrivelse af finansieringsmekanismen til støtte for udviklingen af nettet af DMO'er og en klar forvaltningsmodel	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af loven om oprettelse af destinationsforvaltningsorganisationer				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Lovgivningen skal indeholde en klar beskrivelse af finansieringsmekanismen til støtte for udviklingen af netværket af regionale og lokale destinationsforvaltningsorganisationer (destinationsforvaltningsorganisationer) og en solid forvaltningsmodel. De vigtigste elementer i den retlige ramme er: - Formålet med lovgivningen, definition af DMO'er på forskellige territoriale niveauer samt de tematiske destinationsforvaltningsorganisationer - Identifikation af medlemmerne - Minimumskriterier for, hvornår et bestemmelsessted er berettiget til at danne en DMO for at repræsentere bestemmelsesstedet - Organisationsform — DMO skal have en generalforsamling, en

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltn ing	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										bestyrelse og det personale, der repræsenterer den administrerende del. DMO'er skal være registreret med lovbestemmelser, have en strategi og handlingsplan og råde over midler til at gennemføre strategien. Med hensyn til medlemmer skal DMO være et repræsentativt organ for de økonomiske aktører på turistområdet på destinationen, for turistforeningerne og andre relevante interessenter og lokale eller regionale offentlige myndigheder. - Beskrivelse af bestyrelsens og generalforsamlingens beføjelser - Afstemningssystem og beslutningsproces - Finansieringsmekanisme - DMO'ernes målsætninger og overvågning af resultater med særlig ansvarlighed. Der oprettes et DMO under hensyntagen til geografiske enheder (amter, kommuner) med det formål at fremme lokal eller regional turisme.
331	Investering 1. Fremme af de 12 turist-	Målet	Steder, der indgår i kulturruterne		Nummer	0	225	FØRSTE KVARTA L 1	2022	Mindst 225 steder skal indgå i kulturruterne og udvælges på grundlag af kortlægningen og primært være

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltn ing	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	/kulturruter									placeret i landdistrikter og ugunstigt stillede områder for at tiltrække turister og skabe nye arbejdspladser i turistindustrien. "Stederne" er de turistattraktionssteder (såsom slotte, befæstelser, klostre, traditionelle huse), der skal indgå i de 12 kulturruter, og som skal vælges af et udvalg og baseres på en høringsproces. Minimumskriterierne for udvælgelse er: a) territoriale, økonomiske og sociale kriterier, herunder vækst, beskæftigelse med fokus på mindre udviklede regioner b) projektets evne til at skabe en indvirkning på turismens tiltrækningskraft og den øgede kulturelle deltagelse, den unikke karakter på nationalt plan, komparative og konkurrencemæssige fremskridt, c) medtagelse af steder med tilknytning til temaet for de ruter, der tidligere blev finansieret under det <i>regionale operationelle program og det nationale program for udvikling af landdistrikterne</i>, d) opførelse af lokaliteter på UNESCO's verdensarvliste eller på den midlertidige eller vejledende liste, e) opførelse af lokaliteter i kategorien

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										historiske bygninger, der ikke betragtes som historiske monumenter. Kun steder, der i øjeblikket giver turister adgang, medtages i kulturruterne.
332	Investering 1. Fremme af de 12 turist-/kulturruter	Milepæl	Underskrivelser af kontrakterne om fremme af de 12 ruter	Underskrivelse af kontrakter				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Indgåelse af kontrakter om udvikling af turismen på alle kulturruter. Følgende aktiviteter skal indgå: Digitalisering af de websteder, der indgår i ruten — Oprettelse af en app dedikeret til besøgende — Markering og signalering af den/de strækning (r), der er omfattet af ruten — Udarbejdelse af et fælles kulturelt tilbud
335	Investering 1. Fremme af de 12 turist-/kulturruter	Milepæl	Websteder, der er åbne for besøgende	Restaurerede, konsoliderede, rehabiliterer eller bevarede steder, der er åbne for besøgende				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Attest for afslutning af bygge- og anlægsarbejder (restaurering/konsolidering/rehabilitering/bevaring) af 201. Disse websteder er åbne for besøgende.
337	Investering 2. Modernisering/oprettelse af museer og mindesmærker	Målet	Museer eller mindesmærker, der er åbne for offentligheden		Nummer	0	6	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Seks museer eller mindesmærker, der er åbnet for offentligheden, som følger: Der skal opføres følgende tre museer og mindesmærker: — Transylvanias historiske galleri — Mindested for rapa Robilor og

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										besøgscenter — Mindesmærke om tvangsfordrivelse af mennesker og overindustrialisering, Satu Mare. Disse nyopførte bygninger skal opfylde målet om at opnå et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger i henhold til nationale retningslinjer, hvilket skal bekræftes ved hjælp af energiattester: Følgende tre museer og mindesmærker skal enten genoprettes, renoveres eller moderniseres: - Mindesmærke for 89-revolutionen, Timișoara; - Mindesmærke for ofrene, Sighet - Kommunismens museum, Sfântu Gheorghe.
338	Reform 2. Ramme for operationalisering af cykelruter på nationalt plan	Milepæl	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige rammer for cykelturisme	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af de lovgivningsmæssige rammer for cykelturisme				FØRSTE KVARTAL 1	2022	De lovgivningsmæssige rammer (regeringsbeslutninger) for operationaliseringen af cykelruter skal omfatte følgende elementer: oprettelse af de institutioner, der er ansvarlige for operationaliseringen og overvågningen af infrastrukturen for cykelturisme (herunder det nationale koordinationscenter for cykelruter) — fastlæggelse af cykelstiers

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										typologier og karakteristika — lovgivningsmæssige incitamenter til brug af cykelturisme.
339	Reform 2. Ramme for drift af cykelruter på nationalt plan	Milepæl	Det nationale koordinationscenter, Velo Routes, er etableret og operationelt	Vedtagelse af regeringens beslutning om oprettelse af det nationale koordinationscenter for cykelruter				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Det nationale koordinationscenter for Velo Routes oprettes i ministeriet for udvikling, offentlige arbejder og forvaltning. Det nationale koordinationscenter bliver operationelt og påbegynder udarbejdelsen af undersøgelsen og eVelo-applikationen.
340	Reform 2. Ramme for operationalisering af cykelruter på nationalt plan	Milepæl	Omfattende undersøgelse af den territoriale fordeling af nationale cykelruter	Offentliggjort studie				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Den tilbundsgående undersøgelse skal fastlægge den territoriale fordeling af cykelturismestier (2 404 km cykelruter) baseret på centrale kriterier (f.eks. reduktion af trængsel, fremme af økoturisme), identificere relevante aktører og integrere eksisterende initiativer til forbedring af natur- og kulturarven i overensstemmelse med kravene under milepæl 338. På grundlag af undersøgelsesresultaterne iværksættes udbudsproceduren for etablering af cykelstier.
341	Investering 3. Oprettelse og drifts-lisation af det nationale	Milepæl	Integreret national eVelo-plattform og	Udvikling og offentliggørelse af platformen og				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Udvikling og offentliggørelse af en integreret digital applikation til levering af tematiske oplysninger om cykelturisme. Den integrerede

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	koordinationscenter i Velo		smartphoneapplikation	applikationen						applikation omfatter oprettelsen af den nationale eVelo-plattform (et websted for de nationale cykelruter) og en tematisk smartphoneapplikation i overensstemmelse med kravene under milepæl 340.
342	Investering 4. Anlæggelse af 236,05 km cykelruter	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om cykelruter	Underskrivelse af kontrakter				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Undertegnelse af finansieringskontrakter om anlæg af 236,05 km nye cykelruter efter en åben udbudsprocedure. Udbudsproceduren indledes med offentliggørelsen af den finansieringsordning, der fastlægger støtteberettigelsen, kriterierne og betingelserne for tildeling af kontrakterne. Den finansielle ordning udvikles af det nationale koordinationscenter for Velo Routes. Efter afslutningen af udbudsproceduren påbegyndes arbejdet på de 236,05 km cykelruter.
343	Investering 4. Anlæggelse af 236,05 km cykelruter	Milepæl	Cykelruter, der er bygget og tilgængelige for cykling	Cykelstier bygget				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Bevis for færdiggørelse af modtagelsesbevis for i alt 236,05 km cykelruter.
344	Reform 3. Reform af finansieringssystemet for	Milepæl	Ikrafttræden af loven om finansieringssystemet for	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af de				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Milepælen fokuserer på at sikre et stabilt system for finansiering af kulturprojekter. Den ajourførte lov skal indeholde en

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltn ing	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	kultursektoren		kultursektoren	lovgivningsmæ ssige rammer for finansiering af kultursektoren						stabil finansieringsmekanisme fra statsbudgettet for kultursektoren med fokus på: mindske kløften i adgangen til kultur mellem landdistrikter/små byer og store byområder, støtte kulturel mangfoldighed og social inklusion og ligestilling mellem kønnene, støtte de kreative industrier og øge den kulturelle sektors økonomiske potentiale. De love, der skal godkendes og træde i kraft, er: — De lovgivningsmæssige rammer for ikketilbagebetalingspligtig finansiering inden for kultur (regeringsbekendtgørelse 51/1998) — Finansiering på det audiovisuelle område i overensstemmelse med Fællesskabets retningslinjer. De lovgivningsmæssige ændringer vil bl.a. være baseret på resultaterne af kortlægningen af offentlige og private tilbud om kulturelle tjenester på nationalt og lokalt plan, på at identificere og tilvejebringe yderligere forudsigelige og gennemsigtige finansieringskilder, en forvaltningsmekanisme med klare ansvarsområder for de offentlige myndigheder på nationalt og lokalt

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltn ing	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										plan; en mekanisme til udbetaling af midler, der er betinget af, at de centrale resultatindikatorer, der er knyttet til de politiske mål, nås.

L. KOMPONENT 12: SUNDHEDSPLEJE

Genopretnings- og resiliensplanens sundhedskomponent består af tre reformer og fire investeringer, der tager fat på centrale udfordringer i sundhedssystemet. De vigtigste er en reduktion af den undgåelige dødelighed, en mindskelse af de regionale, sociale og bymæssige forskelle i adgangen til basale sundhedsydelser, en øget adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, forbedring af hospitals- og førhospitalsinfrastrukturen og optimering af udgifterne til sundhedspleje og forvaltning af ressourcer.

Komponenten skal bidrage til at efterkomme Rumæniens landespecifikke henstilling om forbedring af adgangen til og omkostningseffektiviteten af sundhedsydelser, herunder gennem overgangen til ambulant behandling (landespecifik henstilling 3, 2019). Den omhandler også henstillingen om styrkelse af sundhedssystemets modstandsdygtighed, herunder inden for sundhedspersonale og medicinske produkter, og forbedrer adgangen til sundhedsydelser (landespecifik henstilling 1 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1. Øget kapacitet til forvaltning af offentlige sundhedsfonde

Formålet med denne reform er at øge effektiviteten af de offentlige sundhedsudgifter ved at vedtage lovgivningsmæssige ændringer og ved at afprøve en tilskudsordning til belønning af de mest effektive sundhedstjenesteydere.

Reformen består af finansielle mekanismer, der belønner sundhedstjenesteydernes resultater gennem "Sundhedstjenesternes kvalitetsfond", og udarbejdelse af en ny model til rammekontrakt om betingelserne for levering af sundhedsydelser.

Reform 2. Øget kapacitet til at foretage investeringer i sundhedsinfrastruktur

Reformen har til formål at øge de centrale og lokale myndigheders administrative kapacitet til effektivt at forvalte sundhedsinfrastrukturprojekter ved at oprette og gøre det nationale agentur for udvikling af sundhedsinfrastruktur (ANDIS) operationelt som en offentlig institution med status som juridisk person og underlagt sundhedsministeriet. ANDIS skal med sin fulde institutionelle kapacitet kunne forvalte større infrastrukturprojekter på folkesundhedsområdet og stille teknisk ekspertise til rådighed efter anmodning fra lokale myndigheder.

Gennemførelsen af reformen består i oprettelse af ANDIS, oprettelse af et hovedkvarter og personale (herunder udnævnelse af en formand og en bestyrelse), personaleuddannelsesaktiviteter og rådgivning samt teknisk bistand til projekter, der falder ind under ANDIS "portefølje. Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Reform 3. Øget kapacitet til sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet

Formålet med reformen er at støtte udviklingen af arbejdsstyrkens viden, færdigheder og kompetencer i hele det rumænske sundhedssystem og at forebygge korruption.

Reformen består af lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at revidere rammerne for menneskelige ressourcer på sundhedsområdet, oprettelse af et ekspertisecenter for forvaltning af sundhedstjenester samt uddannelsescentre og uddannelse af sundhedspersonale.

Investering 1. Medicinsk infrastruktur før hospitalsindlæggelse

Formålet med denne investering er at støtte adgangen til grundlæggende sundhedspleje.

Investeringen består af investeringer i praksis hos praktiserende læger eller sammenslutninger af primær sundhedspleje, ambulante behandlingsenheder, integrerede lokalcentre og familieplanlægningskontorer.

Investering 2. Offentlig hospitalsinfrastruktur

Formålet med denne investering er at opføre og EQIP offentlige hospitaler.

Investeringen består af ny offentlig hospitalsinfrastruktur, medicinsk udstyr og medicinsk udstyr, intensivfaciliteter for nyfødte samt udstyr og materialer for at mindske risikoen for nosokomielle infektioner.

L.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
351	Reform 1. Øget kapacitet til forvaltning af offentlige sundhedsfonde	Milepæl	Den ministerielle bekendtgørelse om ikrafttræden af resultat- og kvalitetsindikatorer, der skal anvendes ved udvælgelsen af de medicinske enheder, der skal være omfattet af Sundhedskvalitetsfonden	Bestemmelse i den ministerielle bekendtgørelse om ikrafttrædelse af den ministerielle bekendtgørelse om vedtagelse af kvalitetsindikatorerne for behandling og den nødvendige metode til udvælgelse af de lægelige faciliteter, der er omfattet af ordningen				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Sundhedsministeriet udvikler og vedtager et sæt procesindikatorer, resultatindikatorer og patientspecifikke indikatorer, der skal anvendes til evaluering af sundhedstjenesteydere, samt metoden til resultatbaseret udvælgelse af modtagerinstitutioner. Sættet af indikatorer skal omfatte indikatorer såsom: andelen af patienter med utilsigtede hændelser, forbedring af smerteskalaen (visuel Analogue Scale score), antallet af infektioner erhvervet på hospitalet, kvalitetsoplysninger, der er tilgængelige for patienterne.
352	Reform 1. Øget kapacitet til forvaltning af offentlige sundhedsfonde	Milepæl	Ikrafttrædelse af retsakter om en ny standarddrammekontrakt for sygesikringssystemet	Bestemmelse i retsakter om dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Den nye standarddrammekontrakt for sygesikringsordningen skal: - Indeholde effektivitetsindikatorer for udgifter til den nationale sygesikring, som skal indberettes regelmæssigt - Udvide omfanget af ambulante tjenester - Give mandat til protokoller for forebyggende pleje og programmer for tidlig påvisning i den primære

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										sundhedspleje - Give visse lægetjenester mulighed for telemedicin og fjernkonsultation - Medtage bestemmelser om finansielle incitamenter og støttemekanismer for sundhedstjenesteydere, der betjener underforsynede landbobefolkninger - Udvide det definerede anvendelsesområde for omfattede tjenester på tværs af primær, specialiseret og lokal pleje.
355	Reform 2. Øget kapacitet til at foretage investeringer i sundhedsinfrastruktur	Milepæl	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige ramme om oprettelse af det nationale agentur for infrastrukturudvikling inden for sundhed (ANDIS)	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige ramme om oprettelse af det nationale agentur for infrastrukturudvikling inden for sundhed (ANDIS)				FØRSTE KVARTAL 2	2022	I den lovgivningsmæssige ramme fastsættes følgende opgaver for agenturet: — Rettidigt at forberede og gennemføre prioriterede investeringsprojekter i folkesundhedsinfrastruktur i overensstemmelse med specifikationerne og inden for rammerne af det godkendte budget — Udstede instrukser, henstillinger og gældende metodiske standarder for forberedelse, gennemførelse og afslutning af investeringsprojekter vedrørende folkesundhedsinfrastruktur - At yde specialiseret bistand i

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										forbindelse med investeringsprojekter i folkesundhedsinfrastruktur til ministerier, offentlige hospitaler eller andre offentlige myndigheder - Etablering og gennemførelse af det flerårige program for prioriterede investeringsprojekter i folkesundhedsinfrastruktur - Overvågning af gennemførelsen af investeringsprojekter vedrørende folkesundhedsinfrastruktur - Oprettelse af et ekspertisecenter for forvaltning af investeringsprojekter vedrørende offentlig sundhedsinfrastruktur - Etablering af partnerskaber og indgåelse af finansieringsaftaler for investeringsprojekter i folkesundhedsinfrastruktur. ANDIS "formand udnævnes, og rekrutteringen af personale til de 15 nøgleroller i den endelige ANDIS-organisationsplan skal være afsluttet på det tidspunkt, hvor agenturet bliver operationelt.
356	Reform 3. Øget	Milepæl	Ikrafttræden af de	Ikrafttræden af de				FØRSTE	2022	Ændringerne er rettet mod den

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	kapacitet til sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet		lovgivningsmæssige rammer for øget kapacitet inden for sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet	lovgivningsmæssige rammer for reformen af forvaltningen af sundhedstjenester og menneskelige ressourcer				KVARTAL 2		vigtigste lov om sundhedssektoren (lov nr. 95 af 2006, som ændret). Desuden træder en række regeringsbeslutninger i kraft med henblik på at operationalisere ændringerne i denne lov. De vigtigste bestemmelser i de nyligt indførte retsakter skal: — tilpasse kompetencekriterierne for optagelse i udvælgelsesprøver til stillinger inden for sundhedsledelse — tilpasse kvalitetskriterierne for uddannelsesprogrammer for forvaltning af sundhedstjenester — ajourføre kravene til sundhedspersonalets løbende faglige udvikling — udvikle og styrke gruppen af eksperter i forvaltning af sundhedstjenester — udvikle revision og evaluering af uddannelsesprogrammer for forvaltning af sundhedstjenester. Den nyligt vedtagne lovgivning skal bidrage til at professionalisere forvaltningen af sundhedstjenesterne ved at udvikle kompetencekriterier for specialiseret personale.
357	Reform 3. Øget	Milepæl	Ikrafttræden af	Ikrafttræden af				FØRSTE	2022	Loven skal fastlægge en ny strategisk

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	kapacitet til sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet		lovgivning om den strategiske ramme for udvikling af menneskelige ressourcer på sundhedsområdet	lovgivningen om den strategiske ramme for udvikling af menneskelige ressourcer inden for sundhed ved regeringsbeslutning				KVARTAL 2		ramme for udvikling af menneskelige ressourcer på sundhedsområdet i overensstemmelse med sundhedssystemets overordnede mål. De vigtigste elementer i den strategiske ramme er: i) Menneskelige ressourcer inden for sundhed — tilvejebringelse II) forvaltning af de menneskelige ressourcer på sundhedsområdet III) forvaltning af motivation for menneskelige ressourcer IV) Forvaltning af sundhedspersonale
358	Reform 3. Øget kapacitet til sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet	Milepæl	Udvikling af menneskelige ressourcer inden for sundhed	Vedtagelse af sektorspecifikke handlingsplaner for udvikling af menneskelige ressourcer på sundhedsområdet ved sundhedsministerens bekendtgørelse				FØRSTE KVARTAL 4	2022	De sektorspecifikke handlingsplaner for udvikling af menneskelige ressourcer inden for primær og lokal sundhedspleje, ambulant behandling og hospitalsbehandling samt folkesundhed skal operationalisere den strategiske ramme for at ændre niveauet af viden, færdigheder og kompetencer hos de menneskelige ressourcer inden for sundhed. Der skal udarbejdes 5 individualiserede handlingsplaner, og de omfattede områder omfatter grunduddannelse, løbende faglig udvikling, kvalifikationssammensætning,

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										opgavedeling og opgaveskift. Handlingsplanerne forventes at være i overensstemmelse med de resultatindikatorer, der er fastsat for forvaltningen af de offentlige sundhedsfonde, der er fastsat i reform 1. Det omfattede sundhedspersonale omfatter læger, sygeplejersker, farmaceuter, tandlæger, jordemødre og sygeplejersker i lokalsamfundet samt andre kategorier af sundhedsprofessionelle.
360	Reform 3. Øget kapacitet til sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet	Målet	Opførelse og udstyr af to centre for udvikling af færdigheder til uddannelse af offentligt sundhedspersonale			0	2	FØRSTE KVARTAL 2	2026	To centre for udvikling af færdigheder til uddannelse af personale i den offentlige sektor, der arbejder inden for sundhedspleje, skal opføres og udstyres
361	Reform 3. Øget kapacitet til sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet	Milepæl	Uddannelse af sundhedspersonale	Betalinger til uddannelse af sundhedspersonale				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Betalinger til uddannelse af 4000 sundhedspersonalet vedrører enten forvaltning af menneskelige ressourcer i offentlige sundhedsinstitutioner eller integritet og forebyggelse af korruption på sundhedsrelaterede områder.
365	Reform 3. Øget	Milepæl	Operationalisering af	Offentliggørelse af				FØRSTE	2024	Anvendelsen af offentlige midler skal

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	kapacitet til sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet		transparenta.ms.ro-portalens om anvendelsen af offentlige midler	data på transparenta.ms.ro-portalens vedrørende anvendelsen af offentlige ressourcer på sundhedsområdet				KVARTAL 4		gøres mere gennemsigtig gennem centraliseret aggregering af data på portalen transparenta.ms.ro. Oplysningerne skal omfatte de ressourcer, der anvendes af centrale og lokale institutioner, herunder hospitaler, og en liste over virksomheder, der har fået tildelt offentlige kontrakter, og de ordregivende myndigheder.
366	Investering i Medicinsk infrastruktur for hospitalsindlæggelse	1. Milepæl	Vedtagelse af kriterier for prioritering af investeringer i fællesskabscentre	Vedtagelse af håndbogen for integrerede fællesskabscentre, herunder retningslinjer for prioritering af investeringer i integrerede fællesskabscentre gennem sundhedsministerens bekendtgørelse.				FØRSTE KVARTAL 4	2021	De integrerede fællesskabscentre drager fordel af investeringer baseret på metodologiske prioriterede retningslinjer, der udarbejdes af sundhedsministeriet i samråd med repræsentanter for de lokale offentlige myndigheder. Disse prioriterede retningslinjer udgør en integreret del af håndbogen for integrerede fællesskabscentre. Prioriteringen af administrative territoriale enheder skal tage hensyn til: — antallet af sårbare personer pr. lokalsamfund (mindst 500 medicinsk, socialt eller økonomisk sårbare personer) tilgængeligheden af forbindelser med andre sårbare lokaliteter

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										eksistensen af en lokal sygeplejerske og en socialarbejder/socialtekniker administrative territoriale enheder uden praktiserende læge eller med utilstrækkeligt antal familielæger i forhold til befolkningen eksistensen af en beslutning truffet af kommunalbestyrelsen om oprettelse af de integrerede samfundscentre — identifikation af lokaliteten som et marginalt landområde
367	Investering i Medicinsk infrastruktur for hospitalsindlæggelse	1. Målet	Praksis hos praktiserende læger eller sammenslutninger af praktiserende læger inden for primær sundhedspleje, der er udstyret eller renoveret, med prioritering af praksis i marginaliserede regioner og kommuner		Nummer	0	2 000	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Mindst 2 000 sammenslutninger af praktiserende læger eller familielæger skal udstyres eller renoveres. Mindst 75 % af alle sammenslutninger af praktiserende læger eller familielæger skal være beliggende i marginaliserede regioner eller kommuner. De marginaliserede regioner/kommuner er regioner uden eller med begrænset adgang til primær sundhedspleje. Kriterierne for marginalisering og graden af marginalisering fastlægges på regionalt plan i henhold til metoderne til beregning af indekset for lokal menneskelig udvikling og udviklingsindekset i atlasset over marginaliserede landdistrikter og den

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										lokale menneskelige udvikling i Rumænien, i atlasset over marginaliserede byområder i Rumænien og i delundersøgelsen af den nationale strategi for social integration og fattigdomsreduktion.
369	Investering 1. Medicinsk infrastruktur for hospitalsindlæggelse	Målet	Nyopførte eller renoverede ambulante behandlingsenheder og udstyr		Nummer	0	30	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Mindst 30 ambulante behandlingsenheder skal nybygges eller renoveres og udstyres. Ud af de 30 ambulante behandlingsenheder skal mindst 20 ambulante behandlingsenheder være beliggende i mindre udviklede regioner eller kommuner under hensyntagen til atlasset over marginaliserede byområder, der er en del af milepæl 367.
370	Investering 1. Medicinsk infrastruktur for hospitalsindlæggelse	Målet	Integrerede lokalcentre opført/renoveret og udstyret		Nummer	0	54	FØRSTE KVARTAL 2	2026	54 integrerede fællesskabscentre skal opføres eller renoveres og udstyres. De opførte fællesskabscentre skal opfylde målet om at opnå et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger i henhold til nationale retningslinjer, hvilket skal bekræftes ved hjælp af energiattester. Mindst 27 opførte eller renoverede integrerede samfundscentre skal være

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										beliggende i marginaliserede regioner og kommuner som defineret i mål T369. For opførte og renoverede lokalcentre udstedes modtagelsescertifikater for følgende udstyr, herunder det sted, hvor det er installeret: I. Kontorets funktionsudstyr, som kan omfatte, men ikke er begrænset til: skriveborde, kontorstole, herunder til patienter, filkabinetter, wardrober, multifunktionsprintere (med scanner), computere/bærbare computere med internetadgang eller 24-timers funktionel internetstruktur til sikring af indgreb i telemedicin. II. Høringsudstyr, som kan omfatte, men ikke er begrænset til: gynækologisk bord- og/eller konsultationssofa til at indeholde støtte til obstetrisk og gynækologisk undersøgelse, monitorer til vitale funktioner, stetoskop, mikrokirurgisæt eller køleskab til organiske produkter, ultralydsudstyr III. Medicinsk hjælpeudstyr (som kan omfatte, men ikke er begrænset til: stetoskopisk trykmomanometer,

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										fosterstetoskop, impulsiximeter, termometer til børn og voksne, engangskirurgisk kit, baby- og voksenskalaer, nyrebakke, miniaffaldsbeholder, hurtig test for fostermembranbrud, PH-papir, universalhalskrave eller medicinsk udstyr).
372	Investering 1. Medicinsk infrastruktur for hospitalsindlæggelse	Målet	Familieplanlægningskontorer udstyret eller udstyret og renoveret		Nummer	0	24	FØRSTE KVARTAL 2	2026	24 familieplanlæggere skal udstyres eller udstyres og renoveres. Udstyret skal omfatte medicinsk laboratorie- og billedbehandlingsudstyr, som kan omfatte, men ikke er begrænset til: plejepunkt plus analysator — til seksuelt overførte infektioner, ultralydsscanner med ultrabærbare gynækologiske sonder, mikroskop, IT-udstyr eller køleskab).
375	Investering 2. Offentlig hospitalsinfrastruktur	Målet	Offentlige hospitaler modtager udstyr og materialer for at mindske risikoen for infektioner		Nummer	0	25	FØRSTE KVARTAL 2	2024	Mindst 25 offentlige hospitaler skal modtage udstyr og materialer, der bidrager til at mindske risikoen for hospitalserhvervede infektioner, hvilket kan omfatte, men ikke er begrænset til, udstyr til mikrobiologisk luftkontrol i driftsblokkene og intensivafdelinger gennem særlige luftkonditioneringsfaciliteter samt faciliteter til desinfektion af medicinsk

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										personale (f.eks. miljødekontamineringsudstyr, sterilisering, affaldsbeholdere).
376	Investering Offentlig hospitalsinfrastruktur	2. Målet	Intensivafdelinger for nyfødte, der er udstyret		Nummer	0	25	FØRSTE KVARTAL 2	2026	25 intensivafdelinger skal modtage investeringer i neonatal kritisk patientinfrastruktur til tidlig diagnosticering, prænatal/neonatal og postnatal behandling. Investeringen skal bestå af: kapacitetsudvidelse af hospitalsinfrastruktur til neonatale kritiske patienter i) med yderligere 65 senge — herunder tilhørende infrastruktur og udstyr, som kan omfatte, men ikke er begrænset til, mekaniske ventilationsapparater, inkubatorer, skærme til Vital signs, Injectomater og infusionspumper II) udstyring af 200 eksisterende senge med passende medicinsk udstyr. — udstyre den eksisterende infrastruktur til screening med udstyr, der kan omfatte, men ikke er begrænset til: Luftiltblander til føderummet og til kabinesektionen, SN-monitor, SOC-monitor, transportventilator med 21-100 % justerbar FiO2, transportinkubator, laseranordning,

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										retcam-shuttle, indirekte oftalmoskop, herunder instrumenter erhvervelse af 12 mobile neonatale intensivafdelinger (niveau 3) — opbygning og indretning af otte regionale uddannelsescentre for sundhedspersonale, der skal behandle kritiske neonatale patienter. Udstyret til uddannelsescentrene kan omfatte, men er ikke begrænset til: mannequiner og didaktiske simulatorer, der kræves i træningsprogrammerne, f.eks. kompleks simulator, med flere moduler til mekaniske ventilationsscenerier, hjerteultralydsimulator, virtuel haptisk simulator, endoskopi og colonoskopi — simulator for bronkoskopi baseret på virtual reality, ECMO-simulator — avanceret nødsimulator og genoplivningsmodel for nyfødte medfødte anomalier — mannequin til mekanisk ventilation.
377	Investering 2. Offentlig hospitalsinfrastruktur	Målet	Opførelse af og/eller indretning af nye offentlige sundhedsenheder/hospitaller		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Følgende offentlige sundhedsenheder/hospitaller skal opføres og/eller udstyres: - "Professor dr. Agrippa Ionescu" - hospitalet, Balotești

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- Katastrofehospitalet Bistrița - Clinic Hospital County, Cluj - Ny multitrauma-pavillon, Craiova - Ny multitrauma-pavillon, Sibiu Investeringerne skal bestå af: — Ny offentlig hospitalsinfrastruktur Medicinsk udstyr og apparater til nyopført sundhedsinfrastruktur, som kan omfatte, men ikke er begrænset til: senge, dekontamineringsenheder, IT- udstyr (mindst 11,19 mio. EUR), kollisionsvogne, defibrillatorer, infusionspumper, fysiologiske overvågningssystemer (herunder den centrale konsol), fysiologiske overvågningssystemer til akut pleje, respiratorer til intensivafdelinger, scanningssystemer til generelle formål. Mindst 91 mio. EUR af tildelingen på 174 mio. EUR eller de nyopførte bygninger skal opfylde målet om at opnå et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger i henhold til nationale retningslinjer, hvilket skal bekræftes ved hjælp af energiattester. Dette krav gælder ikke for projekter,

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										hvor investeringen kun består i køb af nyt udstyr. For at sikre overensstemmelse med omkostningsoplysningerne for denne investering og som supplement til de allerede nævnte kriterier skal følgende mål også nås: - mindst 237 senge installeret i næsten energineutrale bygninger - mindst 205 senge installeret i næsten energineutrale bygninger + (dvs. bygninger, der opfylder et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger) - mindst 868 senge skal udstyres - mindst 868 senge skal udstyres med nyt IT-udstyr

L.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 3. Offentlige hospitaler

Formålet med denne investering er at opføre og udstyre offentlige hospitaler.
Investeringen består i opførelse og udstyr af tre nye offentlige hospitaler.

Investering 4. Modernisering af akut sundhedspleje

Formålet med denne investering er at forny en del af bilparken med henblik på beredskabs- og førstehjælpstjenester.
Investeringen består i køb af nye ambulancer.

L.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
531	Investering Offentlige hospitaller	3. Milepæl	Opførelse og indretning af Zerlendi Tuberculosis-diagnosen og behandlingscentret i Bukarest	Opførelse og indretning af en ny hospitalsenhed				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opførelse og indretning af Zerlendi Tuberculosis-diagnosesystemet og behandlingscentret i Bukarest. Bygningen skal opfylde målet om at opnå et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger i henhold til nationale retningslinjer, hvilket skal bekræftes ved hjælp af energiattester. Modtagelsesattester udstedes for medicinsk udstyr og medicinsk udstyr, som kan omfatte, men ikke er begrænset til: senge, dekontamineringsenheder, IT-udstyr, kollisionsvogne, defibrillatorer, infusionspumper, fysiologiske overvågningssystemer (herunder den centrale konsol), fysiologiske overvågningssystemer til akut pleje, respiratorer til intensivafdelinger, scanningssystemer til generelle formål.
532	Investering Offentlige hospitaller	3. Milepæl	Opførelse og indretning af nødinstituttet for hjerte-kar-sygdomme	Opførelse og indretning af en ny hospitalsenhed				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Opførelse og indretning af nødinstituttet for hjerte-kar-sygdomme og transplant Târgu Mures. Bygningen skal opfylde målet om at

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			og transplant Târgu Mures							opnå et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger i henhold til nationale retningslinjer, hvilket skal bekræftes ved hjælp af energiattester. Modtagelsesattester udstedes for medicinsk udstyr og medicinsk udstyr, som kan omfatte, men ikke er begrænset til: senge, dekontamineringsenheder, IT-udstyr, kollisionsvogne, defibrillatorer, infusionspumper, fysiologiske overvågningssystemer (herunder den centrale konsol), fysiologiske overvågningssystemer til akut pleje, respiratorer til intensivafdelinger, scanningssystemer til generelle formål.
533	Investering Offentlige hospitaller	3. Milepæl	Opførelse og indretning af afdelingen Pediatrics og børneneonatologi på Sf Apostol Andrei Emergency County Hospital Constanța.	Opførelse og indretning af en ny hospitalsenhed				FØRSTE KVARTA L 2	2026	Opførelse og indretning af afdelingen Pediatrics og børneneonatologi på Sf Apostol Andrei Emergency County Hospital Constanța. Bygningen skal opfylde målet om at opnå et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger i henhold til nationale retningslinjer, hvilket skal bekræftes ved hjælp af

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										energiattester. Modtagelsesattester udstedes for medicinsk udstyr og medicinsk udstyr, som kan omfatte, men ikke er begrænset til: senge, dekontamineringsenheder, IT-udstyr, kollisionsvogne, defibrillatorer, infusionspumper, fysiologiske overvågningssystemer (herunder den centrale konsol), fysiologiske overvågningssystemer til akut pleje, respiratorer til intensivafdelinger, scanningssystemer til generelle formål.
534	Investering 4. Modernisering af akut sundhedspleje	Målet	Indkøb af nye ambulancer		Nummer	0	1200	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal købes og leveres 1200 nye ambulancer. Heraf skal 1000 være type B 4x4-ambulancer, og 200 skal være type C-ambulancer. Der skal udstedes modtagelsesbeviser for at dokumentere, at ambulancerne er købt. De indkøbte ambulancer skal være den bedste tilgængelige teknologi ud fra et miljømæssigt synspunkt for at sikre overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01).

M. KOMPONENT 13: SOCIALE REFORMER

Denne komponent omfatter en række reformer og investeringer med henblik på at konsolidere den sociale sikring i Rumænien.

Formålet med komponenten er at støtte de mest sårbare, herunder arbejdstagere, børn, personer med handicap, erhvervsinaktive og ældre, ved at øge adgangen til sociale tjenester. De reformer, der støtter investeringerne, omfatter lovgivningsmæssige ændringer for at forhindre, at børn adskilles fra deres familier, for at håndtere afinstitutionaliseringsprocessen for personer med handicap, for at påbegynde tilvejebringelsen af minimumsindkomsten for inklusion, for at mindske antallet af uanmeldt arbejde og for at give de inaktive personer mulighed for at finde beskæftigelse. Foranstaltningerne skal ligeledes støtte reformen af langtidsplejen for ældre samt indførelsen af en objektiv mekanisme til fastsættelse af mindstelønninger. De supplerende investeringer vedrører oprettelsen af et netværk af dagcentre for børn med risiko for adskillelse, rehabilitering og renovering af sociale tjenester for personer med handicap, oprettelsen af en digital platform til gennemførelse af voucherordningen for husarbejdere og oprettelsen af dagpleje- og rehabiliteringscentre for ældre.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til at efterkomme Rumæniens landespecifikke henstillinger fra de seneste to år om at "øge de sociale tjenesters dækning og kvalitet og fuldføre reformen af mindsteindkomsten for inklusion" (landespecifik henstilling 3 og 2019), "sikre fastsættelse af mindstelønninger på grundlag af objektive kriterier i overensstemmelse med jobskabelse og konkurrenceevne" (landespecifik henstilling 3 og 2019) og "udvide de sociale beskyttelsesforanstaltninger og adgangen til væsentlige tjenester for alle" (landespecifik henstilling 2, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

M.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1. Etablering af en ny retlig ramme for at forhindre, at børn adskilles fra deres familier

Formålet med denne reform er at forhindre, at børn adskilles fra deres familier.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af retsakter, der skal forhindre, at barnet adskilles fra familien.

Reform 2. Reform af beskyttelsessystemet for voksne med handicap

Formålet med denne reform er at fremskynde afinstitutionaliseringsprocessen for personer med handicap og forhindre deres institutionalisering.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af retsakter, der skal fremskynde afinstitutionaliseringsprocessen for alle personer med et handicap, der i øjeblikket er institutionaliseret, og forhindre institutionalisering.

Reform 3. Tilvejebringelse af minimumsindkomst for inklusion (VMI)

Formålet med denne reform er at øge den sociale bistand og mindske fattigdommen og samtidig mindske den administrative byrde for den offentlige forvaltning og støttemodtagerne.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af retsakter med henblik på at fastsætte metodologiske regler for gennemførelse af VMI. Oprettelsen af den digitale platform til støtte for denne reform er indeholdt i komponent 7. Digital omstilling.

Reform 4. Indførelse af arbejdskort og formalisering af arbejde i husligt arbejde

Formålet med denne reform er at mindske sort arbejde og give inaktive personer mulighed for at finde beskæftigelse.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af retsakter med henblik på at indføre ordningen med arbejdsvouchere og skabe formel beskæftigelse for indenlandske udbydere, der i øjeblikket er registreret som arbejdsløse eller inaktive, og integrere dem i socialsikrings- og sygesikringsordningen.

Reform 5. Sikre fastsættelse af mindstelønninger

Formålet med reformen er at indføre en mekanisme til fastsættelse af mindstelønninger baseret på objektive kriterier og i overensstemmelse med jobskabelsen og landets konkurrenceevne.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af retsakter, der indeholder bestemmelser om oprettelse af en ny mekanisme og en formel til objektiv fastsættelse af mindstelønsniveauet.

Investering 1. Oprettelse af et netværk af dagcentre for børn, der er i fare for at blive adskilt

Formålet med denne investering er at forhindre, at børn adskilles fra deres familie.

Denne foranstaltning består i at udstede licenser til et netværk af dagservicecentre for at forhindre, at børn adskilles fra deres familier.

Investering 2. Rehabilitering, renovering og udvidelse af social infrastruktur for personer med handicap

Formålet med denne investering er at modernisere og øge antallet af sociale tjenester, der leveres til personer med handicap, for at støtte deres afinstitutionisering.

Denne foranstaltning består i udstedelse af licenser til nye fællesskabstjenester for personer med handicap og modernisering af andre lokale centre for personer med handicap.

Investering 3. Indførelse af et system med arbejdskuponer for indenlandske udbydere og modtagere af tjenesteydelser

Formålet med denne investering er at stille arbejdskraftvoucher-systemet til rådighed for indenlandske udbydere og modtagere af tjenesteydelser.

Denne foranstaltning består i levering af en digital platform, der stilles til rådighed for indenlandske udbydere og tjenestemodtagere brug af arbejdskraftvouchere.

Investering 4. Oprettelse af et netværk for dagpleje og rehabiliteringscentre for ældre

Formålet med investeringen er at give adgang til langtidspleje af høj kvalitet for ældre.

Denne foranstaltning består i udstedelse af tilladelser til dagservicecentre.

M.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikke tilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
378	Reform 1. Etablering af en ny retlig ramme for at forhindre, at børn adskilles fra deres familier	Milepæl	Ikrafttræden af en retsakt, der er nødvendig for at forhindre adskillelse af børn fra familien og støtte til sårbare familier	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den retsakt, der er nødvendig for at forhindre adskillelse af børn fra familien og støtte til sårbare familier				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Den nye lov skal skabe en ramme for gennemførelse af foranstaltninger (herunder f.eks. rådgivning og støtte til forældre og børn, dagcentre for børn, der er i fare for at blive adskilt fra forældre, dagcentre for børn med handicap) for effektivt at forhindre, at barnet adskilles fra familien, og støtte familien i at passe og passe det barn, der er i fare for at blive adskilt. Den lovgivningsmæssige retsakt omfatter: - en identificeret stabil finansieringskilde for foranstaltningerne - en forvaltningsmekanisme med klare ansvarsområder for de offentlige myndigheder på nationalt og lokalt plan

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- en mekanisme til udbetaling af midler, der er betinget af de centrale resultatindikatorer, der er knyttet til de politiske mål.
379	Reform 1. Etablering af en ny retlig ramme for at forhindre, at børn adskilles fra deres familier	Målet	Reduktion af antallet af børn, der kommer ind i det sociale beskyttelsessystem		Nummer	12 139	6 100	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Antallet af børn, der kommer ind i det sociale beskyttelsessystem, er reduceret med 6 039 sammenlignet med 31.12.2020 ifølge data fra de lokale myndigheder og verificeret af den nationale myndighed for beskyttelse af børns rettigheder og adoption (ANPDCA).
380	Reform 2. Reform af beskyttelsessystemet for voksne med handicap	Milepæl	Ikrafttræden af loven om gennemførelse og operationalisering af vejledningen om fremskyndelse af De-institutiona-	Bestemmelse i loven om retsaktens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af loven om gennemførelse og operationalisering af vejledningen om fremskyndelse af De-institutionaliseringsprocessen for alle personer med et handicap, der i øjeblikket er institutionaliseret, således at der for hver person defineres en "uafhængig

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			lisationsprocess en							levevej", som foretages på grundlag af sagsforvaltningstilgangen. Vejledningen til fremskyndelse af afinstitutionaliseringsproce ssen vil være et bilag til den nationale strategi, som begge godkendes ved en regeringsbeslutning. Den lovgivningsmæssige retsakt omfatter ligeledes: - en identificeret stabil finansieringskilde for de foranstaltninger, der er planlagt i retningslinjen - en forvaltningsmekanisme med klare ansvarsområder for de offentlige myndigheder på nationalt og lokalt plan - en mekanisme til udbetaling af midler, der er betinget af, at de centrale resultatindikatorer, der er knyttet til de politiske

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										mål, nås. Den lovgivningsmæssige retsakt baseres på en fuldstændig kortlægning af den individuelle situation for alle personer med handicap, som i øjeblikket er institutionaliseret i Rumænien.
381	Reform 2. Reform af beskyttelsessyste met for voksne med handicap	Milepæl	Ikrafttræden af loven til støtte for gennemførelse n af den vedtagne nationale strategi til forebyggelse af institutionaliser ing	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den lovgivningsmæssi ge retsakt til støtte for gennemførelsen af den vedtagne nationale strategi for forebyggelse af institutionsdannel se				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af loven til støtte for gennemførelsen af den vedtagne nationale strategi til forebyggelse af institutionalisering, der indeholder foranstaltninger til en "selvstændig tilværelse" for flertallet af personer med handicap, og som i øjeblikket er institutionaliseret. Den lovgivningsmæssige retsakt omfatter: - en identificeret stabil finansieringskilde for de planlagte foranstaltninger - en forvaltningsmekanisme med klare

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										ansvarsområder for de offentlige myndigheder på nationalt og lokalt plan - en mekanisme til udbetaling af midler, der er betinget af, at de centrale resultatindikatorer, der er knyttet til de politiske mål, nås.
383	Reform 2. Reform af beskyttelsessystemet for voksne med handicap	Målet	Personer med handicap er institutionaliserede		Nummer	0	5 411	FØRSTE KVARTAL 2	2026	5411 personer med handicap er afinstitutionaliseret sammenlignet med 31.12.2020 ifølge data fra de lokale myndigheder og verificeret af den nationale myndighed for beskyttelse af rettigheder for personer med handicap (ANPDPD).
384	Reform 3. Tilvejebringelse af minimumsindkomst for inklusion (VMI)	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivningen om godkendelse af gennemførelsesbestemmelserne til VMI	Bestemmelse i lovgivningen om gennemførelsesbestemmelser til VMI				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Lovgivningen skal fastsætte de metodologiske regler for gennemførelse af VMI-loven, samtidig med at der opretholdes mindst samme niveau af tilstrækkelighed med hensyn til ydelser og

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										betingelser for berettigelse som fastsat i den nuværende lov (lov 196/2016) med henblik på at mindske fattigdom, stimulere beskæftigelsen gennem aktiveringsforanstaltninger og øge uddannelsesniveauet.
386	Reform 3. Tilvejebringelse af minimumsindkomst for inklusion (VMI)	Målet	Modtagne aktiveringsforanstaltninger		% (%)	0	60 %	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Mindst 60 % af de personer, der er i stand til at arbejde, af minimumsindkomsten for inklusion siden 2023 skal have modtaget mindst én af følgende aktiveringsforanstaltninger: uddannelses- eller omskolingstjenester, informations- og karriererådgivning, jobformidling og jobforslag, rådgivning og bistand i forbindelse med start af en selvstændig eller erhvervsaktivitet, fremme af arbejdskraftens mobilitet samt tilmelding til

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										uddannelsesprogrammer, der giver en ny chance.
387	Reform 4. Indførelse af arbejdskort og formalisering af arbejde i husligt arbejde	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning og gennemførelses bestemmelsern e hertil for ordningen med værdikuponer for husarbejdere	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af loven om gennemførelse af ordningen med arbejdsværdikupo ner				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Ikrafttræden af loven om indførelse af et system med arbejdsværdikuponer for at fremme formel beskæftigelse af husarbejdere, der i øjeblikket er registreret som arbejdsløse eller inaktive.
392	Reform 5. Sikre fastsættelse af mindstelønninger	Milepæl	Ikrafttræden af de retsakter, der regulerer det nye system for fastsættelse af mindstelønning er	Bestemmelse i retsakterne om deres ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Retsakterne indfører en ny mekanisme og en formel til objektivt at fastsætte mindstelønsniveauet på en systematisk måde i samråd med arbejdsmarkedets parter og under hensyntagen til Unionens foranstaltninger.
394	Investering 1. Oprettelse af et netværk af dagcentre for børn, der er i fare for at blive adskilt	Målet	Dagcentre for at forhindre, at børn adskilles fra familien		Nummer	0	145	FØRSTE KVARTAL 4	2025	145-dages servicecentre skal være godkendt, og mindst 10 % skal være beliggende i samfund med en betydelig romabefolkning for at forhindre, at børn adskilles fra familierne.

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										140-dagscentre skal opfylde kravet om næsten energineutrale bygninger i henhold til nationale retningslinjer. Femdagscentre skal opfylde målet om at opnå et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger i henhold til nationale retningslinjer, hvilket skal bekræftes ved hjælp af energiattester. Den geografiske fordeling af dagcentre baseres på en kortlægning af behovene for tjenester og infrastruktur for børn, der risikerer at blive adskilt fra familier.
395	Investering 2. Rehabilitering, renovering og udvidelse af social infrastruktur for personer med	Målet	Moderniserede fællesskabstjen ester for personer med handicap		Nummer	0	50	FØRSTE KVARTAL 4	2024	50 moderniserede samfundstjenester (25 dagcentre og 25 neuromotoriske retableringscentre for personer med handicap) gennem rehabilitering,

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	handicap									renovering eller udstyr. De moderniserede lokalcentre udvælges blandt de eksisterende sociale tjenester (på tidspunktet for udvælgelsen) og leverer tjenesteydelser til mindst otte modtagere om dagen i overensstemmelse med deres licens.
396	Investering 2. Rehabilitering, renovering og udvidelse af social infrastruktur for personer med handicap	Målet	Nye fællesskabstjenester for personer med handicap		Nummer	0	31	FØRSTE KVARTAL 2	2026	31 nye fællesskabstjenester (25 nye næsten energineutrale bygninger og 6 næsten energineutrale bygninger +) for personer med handicap skal have licens (f.eks. dagcentre, bistands- og støttetjenester eller centre for neuromotorisk genindvinding af patienter). Hver især leverer tjenesteydelser til mindst otte modtagere om dagen i overensstemmelse med deres licens.
397	Investering 3. Indførelse af et system med	Milepæl	Digital platform for indenlandske	Digital platform tilgængelig online				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Den digitale platform skal være tilgængelig online og give mulighed for

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	arbejdskuponer for indenlandske udbydere og modtagere af tjenesteydelser		udbyderes og tjenestemodtag eres brug af arbejdskraftvou chere							registrering af indenlandske udbydere, der tidligere var registreret som arbejdsløse eller inaktive, som tjenesteudbydere, og registrering af tjenestemodtagere som brugere af indenlandske tjenester. Platformen skal muliggøre: - At udføre voucherrelaterede transaktioner (f.eks. køb af vouchere, indkodning af arbejdstid) digitalt - Indkodning af oplysninger om husarbejderes aktivitet (f.eks. antal timer, type husarbejde udført) - Digital interoperabilitet med andre nationale databaser
400	Investering 4. Oprettelse af et netværk for dagpleje og rehabiliteringscen tre for ældre	Målet	Godkendte dagpleje- og rehabiliteringsc entre for ældre		Nummer	0	63	FØRSTE KVARTAL 2	2026	63-dages-servicecentre skal have licens. Centrene skal yde social bistand og rehabiliteringstjenester, og hvert center skal som minimum have et mobilt

Løbenr. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/ mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstal tning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										team af tjenesteudbydere for ældre, der ikke er i stand til at komme til centret. Den geografiske fordeling af dagservicecentre baseres på den kortlægning, der foretages i overensstemmelse med milepæl 399.

M.3. Beskrivelse af reformerne af lånet

Reform 6. Forbedring af lovgivningen om den sociale økonomi

Formålet med denne reform er at udnytte socialøkonomiske virksomheders potentiale bedre til at innovere og bidrage til de sociale og miljømæssige udfordringer.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af retsakter om bæredygtigheden af de socialøkonomiske strukturer.

Reform 7. Reform af langtidsplejen for ældre

Formålet med denne reform er at øge kvaliteten af langtidsplejen for ældre.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af retsakter til støtte for levering af langtidspleje af høj kvalitet til ældre.

M.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
398	Reform 6. Forbedring af lovgivningen om den sociale økonomi	Milepæl	Ikrafttræden af ændringen af lov nr. 219/2015 om socialøkonomie n og gennemførelses bestemmelserne hertil	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringen af lov nr. 219/2015 om socialøkonomi og gennemførelses bestemmelsern e hertil				FØRSTE KVART AL 2	2022	De lovgivningsmæssige ændringer skal omfatte: - Forenklet registreringsprocedure for sociale virksomheder - Bedre målretning af de økonomiske aktiviteter og udnyttelse af arbejdsstyrken, så den bedre imødekommer behovene hos sårbare grupper og marginaliserede befolkningsgrupper - Identificeret foranstaltning til forbedring af de socialøkonomiske strukturers bæredygtighed, f.eks. præferentielle ordninger for offentlige indkøb af varer og tjenesteydelser.
399	Reform 7. Reform af langtidsplejen for ældre	Milepæl	Ikrafttræden af en lov om vedtagelse og gennemførelse af den nationale strategi for langtidspleje	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den lovgivningsmæ ssige retsakt til støtte for gennemførelse				FØRSTE KVART AL 4	2022	Lov om den vedtagne strategi, herunder foranstaltninger til aktiv aldring, samt foranstaltninger til dækning af behovet for langtidspleje og lokalsamfundsbaseerede tjenester til ældre. Loven omfatter:

Løben r. NUM.	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/m ål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstalt ning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				n af den vedtagne nationale strategi for langtidspleje						- en identificeret stabil finansieringskilde for foranstaltningerne - en forvaltningsmekanisme med klare ansvarsområder for de offentlige myndigheder på nationalt og lokalt plan - en mekanisme til udbetaling af midler, der er betinget af, at de centrale resultatindikatorer, der er knyttet til de politiske mål, nås - revision af minimumskvalitetsstandarder Retsakten skal være baseret på en fuldstændig kortlægning på fællesskabsniveau (kommune/by/amtsplan) af den potentielt afhængige ældre befolkning eller i fare (f.eks. fattigdom, sundhed, uledsaget, høj grad af afhængighed).

N. KOMPONENT 14: GOD REGERINGSFØRELSE

Komponentens mål er gennem en bred vifte af reformer og investeringer i) at forbedre forvaltningen med et forudsigeligt, informeret og deltagelsesbaseret beslutningssystem, ii) at sikre, at offentlige tjenester af høj kvalitet leveres af en pulje af professionelle og veluddannede embedsmænd, der i tilstrækkelig grad imødekommer borgernes og virksomhedernes udfordringer, behov og forventninger. Dette skal styrke modstandsdygtigheden og kapaciteten til at tilpasse sig den grønne og den digitale omstilling.

Komponentens specifikke mål er følgende:

1. Bedre koordinering, formulering og gennemførelse af regeringens politikker, øget gennemsigtighed og tillid til den offentlige sektor.
2. Effektiv forvaltning af menneskelige ressourcer i den offentlige sektor.
3. En sammenhængende lønpolitik for den offentlige sektor, der er knyttet til resultater og er bæredygtig på lang sigt (fair enhedspris).
4. Styrkelse af retsvæsenets uafhængighed, forbedring af adgangen til domstolene og øget effektivitet i retsvæsenet.
5. Et mere effektivt nationalt indkøbssystem, herunder ved at styrke de ordregivende myndigheders/ordregiernes administrative kapacitet inden for en fleksibel og sammenhængende retlig ramme.
6. Forbedring af den offentlige politik/beslutningsprocesserne gennem høring af interessenter.
7. Øget modstandsdygtighed i statsejede virksomheder som følge af anvendelsen af principperne for virksomhedsledelse.

Komponenten består af ni reformer og to investeringer.

Foranstaltningerne i komponenten forventes at imødegå en række udfordringer, der fremhæves i den landespecifikke henstilling om at øge effektiviteten af offentlige udbud og sikre fuld og bæredygtig gennemførelse af den nationale strategi for offentlige udbud at forbedre kvaliteten og forudsigeligheden af beslutningstagningen, herunder gennem passende høringer af interessenter, effektive konsekvensanalyser og strømlinede administrative procedurer og passende inddragelse af arbejdsmarkedets parter (landespecifik henstilling 3, landespecifik henstilling 4, landespecifik henstilling 5 2019 og landespecifik anbefaling 4, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

N.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1. Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning

Formålet med denne reform er at forbedre kvaliteten og gennemsigtigheden af den offentlige politikudformning og den lovgivningsmæssige planlægning på alle forvaltningsniveauer.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af metoder, systemer og retlige værktøjer til støtte for strategisk planlægning, analyse af lovgivningsmæssige virkninger, offentlig høring, gennemsigtighed og anvendelse af programbudgettering.

Reform 2. Øget strategisk forvaltning for klima og bæredygtig udvikling og miljøpolitikker

Formålet med denne reform er at forbedre klimaindsatsen, bæredygtig udvikling og miljøpolitikker på alle niveauer i den offentlige forvaltning.

Denne foranstaltning består i at oprette en interinstitutionel mekanisme til overvågning og prioritering af klimainitiativer, give adgang til digitale værktøjer og opbygge kapacitet inden for beslutningstagning om bæredygtig udvikling.

Reform 3. Modernisering af forvaltningen af menneskelige ressourcer i den offentlige sektor

Formålet med denne reform er at øge meritbaseret og gennemsigtig ansættelse i den offentlige forvaltning.

Denne foranstaltning består i at vedtage retsakter og proceduremæssige værktøjer til karriereudvikling og forvaltning af kontraktansatte, gennemføre nationale ansættelsesudvælgelsesprøver og anvende digitaliserede og kompetencebaserede rammer for menneskelige ressourcer.

Reform 4. Udvikling af et retfærdigt ensartet lønsystem i den offentlige sektor

Formålet med denne reform er at sikre finanspolitisk holdbarhed, lighed og gennemsigtighed i aflønningen af den offentlige sektor.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af en ny retlig ramme for et fælles og resultatorienteret offentligt lønsystem.

Reform 5. Sikring af retsvæsenets uafhængighed og forbedring af dets kvalitet og effektivitet

Formålet med reformen er at gøre retsinstitutionerne mere effektive.

Foranstaltningen består i vedtagelse af retsakter, der omfatter retsvæsenets uafhængighed, samt retsakter om ændring af straffeloven på grundlag af forfatningsdomstolens afgørelser på området straffeloven og strafferetsplejeloven.

Reform 6. Intensivering af bekæmpelsen af korruption

Formålet med reformen er at intensivere bekæmpelsen af korruption gennem forebyggelse og bekæmpelse heraf.

Foranstaltningen består i vedtagelse af retsakter med henblik på at revidere den strategiske ramme for bekæmpelse af korruption, gennemføre direktivet om beskyttelse af whistleblowere og øge besættelsesgraden for stillinger i det nationale direktorat for korruptionsbekæmpelse.

Reform 7. Ajourføring af de retlige rammer for integritet i den offentlige forvaltning

Formålet med denne reform er at øge integriteten i den offentlige forvaltning.

Denne foranstaltning består i at ajourføre og konsolidere retsakterne om integritet for alle medlemmer af den offentlige forvaltning.

Reform 8. Modernisering og strømlining af det nationale system for offentlige indkøb

Formålet med denne reform er at øge effektiviteten, gennemsigtigheden og funktionaliteten af systemet for offentlige indkøb og støtte anvendelsen af strategiske indkøbspolitikker.

Denne foranstaltning består i at ajourføre den lovgivningsmæssige ramme, øge den institutionelle kapacitet, tilføje nye funktioner til digitale værktøjer og øge interoperabiliteten for offentlige udbudsprocedurer.

Reform 9. Forbedre de proceduremæssige rammer for gennemførelsen af corporate governance-principperne i statsejede virksomheder

Formålet med denne reform er at forbedre virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i Rumænien ved at håndhæve OECD's standarder.

Reformen består i at ændre den relevante lovgivning om statsejede virksomheder.

I overensstemmelse med artikel 7, stk. 2, i forordningen om genopretning og resiliens har Rumænien anmodet om teknisk støtte gennem instrumentet for teknisk bistand til gennemførelse af reformer med henblik på at forbedre rammen for virksomhedsledelse i statsejede virksomheder.

Investering 4. Øge civilsamfundsorganisationernes kapacitet til at fremme aktivt medborgerskab, engagere sig professionelt i planlægningen og gennemførelsen af offentlige politikker om sociale rettigheder, der er omfattet af den nationale genopretnings- og resiliensplan, og overvåge relaterede reformer

Formålet med denne foranstaltning er at øge deltagelsen i den politiske beslutningsproces vedrørende sociale rettigheder.

Foranstaltningen består i vedtagelse af retsakter for at afhjælpe mangler i den sociale dialog og sikre meningsfuld høring af relevante interessenter.

Investering 5. Overvågning og gennemførelse af planen

Formålet med denne investering er at oprette og stille det integrerede IT-system, der er en del af den statslige cloud, og som skal forbindes med andre nationale systemer og EU-systemer, der anvendes med henblik på gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen, til rådighed.

Foranstaltningen består af to faser: den første fase vedrører tilrådighedsstillelse af det integrerede IT-system til brug, og den anden fase omfatter dets sammenkobling med andre systemer til forvaltning og kontrol af EU-midler og fra det nationale budget og integrationen med regeringens cloud.

N.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr. Ikke relevant	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
401	Reform 1. Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	Milepæl	Ikrafttræden af metoder og procedurer til forbedring af den offentlige politiske begrundelse og planlægning og administrativ forenkling	Bestemmelse i love og regeringsbeslutninger, der angiver ikrafttrædelsen af love og regeringsbeslutninger med henblik på at forbedre den offentlige politiske begrundelse og planlægningen og den administrative forenkling				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Ikrafttræden af følgende lovgivningsmæssige retsakter: (1) Regeringsbeslutning om fastlæggelse af procedurer for udvikling, gennemførelse, overvågning, evaluering og ajourføring af regeringens strategier (2) regeringsbeslutning om procedurene for strategisk planlægning og budgetplanlægning for at sikre en passende sammenhæng mellem politiske prioriteter og budgetudformning. Ministerielle budgetprogrammer skal gennemføre henstillingerne fra udgiftsanalyser (som indføres under afsnittet om skatte- og pensionsreformer i dette dokument) og i overensstemmelse med den metode, der er udviklet i samarbejde med finansministeriet. (3) Regeringens beslutning om ajourføring af metoden til forudgående konsekvensanalyse

										af udkastet til forordning. Den ajourførte metode skal fokusere på at indføre principper for innovation og "digital betjening som standard" samt specifikke procedurer for styrket gennemførelse og årlig rapportering. (4) Regeringsbeslutning om godkendelse af "én ind, én ud" - metoden, der har til formål at mindske den administrative byrde. (5) Regeringsbeslutning om de proceduremæssige og metodologiske rammer for efterfølgende vurdering af forskrifter.
402	Reform 1. Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	Milepæl	Et nyt strategisk forvaltnings- og planlægningssystem, der anvendes i alle ministerier	Der findes et nyt strategisk forvaltnings- og planlægningssystem til brug i alle fagministerier				FØRSTE KVARTA L 2	2023	Alle ministerier anvender det strategiske forvaltnings- og planlægningssystem til at udarbejde deres planer, som ajourføres og overvåges via platformen for institutionelle strategiske planer (ISP), da det udvides til at omfatte alle ministerier.
403	Reform 1. Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	Målet	Tre ministerier planlagde og anvendte budgetter pr. program		Nummer	0	3	FØRSTE KVARTA L 2	2025	Tre ministerier skal have planlagt og anvendt budgetter pr. program ved at anvende metoden til institutionel strategisk planlægning (ISP).
404	Reform 1. Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	Milepæl	Ikrafttræden af en lovgivningsmæssig retsakt, der	Bestemmelse i en lov, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Retsakten baseres på den undersøgelse, som regeringens generalsekretariat har foretaget om oprettelsen af en

			indfører en struktur, der skal sikre gennemførelsen af en effektiv reguleringsmæssig kvalitetskontrol mekanisme	af den lov, der gennemfører den reguleringsmæssige kvalitetskontrolstruktur						kvalitetskontrolmekanisme i det statslige center. Den nye struktur skal foretage myndighedskontrol af kvaliteten af konsekvensanalyser og evalueringer. Det skal bestå af et udvalg af eksperter, der bistås af et teknisk sekretariat i lighed med Udvalget for Forskriftskontrol, som i øjeblikket er aktivt i Europa-Kommissionen. Den lovgivningsmæssige retsakt fastsætter følgende: (1) udvælgelsesprocedure for komitéens eksperter (2) regler og procedurer for bestyrelsen og det tekniske sekretariat (herunder jobbeskrivelser) (3) retningslinjer for vurdering af dokumenters kvalitet (4) kommunikationsstrategi i og uden for regeringen (5) uddannelse.
406	Reform 1. Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	Milepæl	Personale i civilsamfundsorganisationer, der er uddannet i at øge den administrative kapacitet	Civilsamfunds personalet afsluttede uddannelseskurser				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Øget administrativ kapacitet hos civilsamfundsorganisationernes personale gennem deres deltagelse i kurser.
407	Reform 1. Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	Milepæl	Forbedret planlægning af den offentlige politik,	Vedtaget plan for bedre lovgivning 2026-2030				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Vedtaget plan for bedre regulering 2026-2030 for forbedring af den offentlige politikplanlægning, øget

			konsekvensanalyse og høring af interessenter							inddragelse af civilsamfundsorganisationer og interessenter og en obligatorisk høringsmekanisme. Som minimum skal den vedtagne plan for bedre regulering 2026-2030 omfatte regeringens arbejdsplan (GWAP) med frister for lovgivningsinitiativerne og sikre, at den planlagte lovgivning optræder på den eksisterende IT-plattform www.e-consultare.gov.ro , og at der foretages tilstrækkelig synlighed og bevidstgørelse, så den kan fungere som informationsportal for høringsprocessen.
410	Reform 1. Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	Milepæl	Ikrafttræden af retningslinjer for hensigtsmæssig anvendelse og håndhævelse af det fælles register over rentegennemsigtighed (RUTI)	Bestemmelse i retningslinjerne om ikrafttrædelse af retningslinjerne for anvendelse og håndhævelse af RUTI				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Retningslinjerne og de tilknyttede procedurer skal sikre en korrekt gennemførelse af det offentlige register, der blev oprettet af regeringen i 2016, og som indeholder en liste over (regeringens) beslutningstageres møder med interesserepræsentanter, og fungerer også som et frivilligt register for interessegrupper.
411	Reform 1. Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	Milepæl	Ikrafttræden af metoden til anvendelse af nøddekreter	Bestemmelse i regeringsbeslutningen om ikrafttrædelse af metoden til anvendelse af nøddekreter				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Regeringens beslutning om metoden for anvendelse af nøddekreter (Eos) skal præcisere, under hvilke omstændigheder disse ordonnancer kan anvendes, og hvordan deres indvirkning skal vurderes (efterfølgende,

										forudgående) samt de dermed forbundne procedurer for deres udarbejdelse og godkendelse og den rolle, som regeringens generalsekretariat og justitsministeriet spiller med hensyn til at sikre gatekeeping og generel kvalitetskontrol.
412	Reform 1. Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	Milepæl	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige ændringer for at sikre offentliggørelse af lovteksterne i deres fulde ordlyd efter ændringer	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden med henblik på offentliggørelse af lovteksten i sin helhed efter ændringer				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Ændringerne af lov nr. 24/2000 om lovgivningsteknik skal sikre offentliggørelse af lovens fulde ordlyd, efter at den er blevet ændret, hvilket i øjeblikket ikke sker systematisk.
413	Reform 2. Styrkelse af den strategiske forvaltning for klima og bæredygtig udvikling og miljøpolitikker	Milepæl	Drift af et interinstitutionelt klimaudvalg	Det interinstitutionelle klimaudvalg, der er operativt				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Udvalget for Klimaændringer fokuserer i overensstemmelse med sit foreslåede mandat på i) fastlæggelse af årlige prioriterede politikker på klimaområdet i overensstemmelse med målene i den europæiske grønne pagt og den tidsplan, som Rumænien har lagt til grund gennem den nationale integrerede plan for energi og klimaændringer (PNIESC), ii) koordinering, overvågning og evaluering af de myndigheder, der er ansvarlige for gennemførelsen af politikker og foranstaltninger i PNIESC's aktiviteter, iii) godkendelse af

										indikatorerne til måling af Rumæniens klimaforpligtelser. Udvalgets prioriteter fastsættes og fastlægges på dets møder, og disse kan være af lovgivningsmæssig, finansiel eller skattemæssig karakter i forbindelse med udvikling af offentlige politikker for grønne investeringer eller fastlæggelse af metodologiske eller administrative rammer. Prioriteterne godkendes formelt hvert år af regeringen, og der vedtages en handlingsplan for de skridt, der skal tages for at nå hver foreslået prioritet, klare frister for gennemførelse for hvert trin og de ansvarlige institutioner.
415	Reform 2. Styrkelse af den strategiske forvaltning for klima og bæredygtig udvikling og miljøpolitikker	Milepæl	Etablering af en ekspertrolle for bæredygtig udvikling og udarbejdelse af et uddannelsesprogram	Bestemmelse i retsakter om ikrafttrædelse af den rolle, som eksperter i bæredygtig udvikling spiller, og bekræftelse af godkendelse af uddannelsesprogrammet for eksperter i bæredygtig udvikling.				FØRSTE KVARTA L 1	2026	Milepælen kræver, at retsakter, der fastlægger den rolle, som "ekspert i bæredygtig udvikling" spiller i den offentlige forvaltning, træder i kraft. Eksperter i bæredygtig udvikling har gennemført et akkrediteret uddannelsesprogram.

416	Reform af forvaltningen af menneskelige ressourcer i den offentlige sektor	3. Milepæl	Pilotudvælgelse af sprøve og tilrettelæggelse af nationale udvælgelsesprøver for ansættelse af tjenestemænd	Efterfølgende analyserapport om pilotkonkurrencen offentliggjort. Gennemførelse af nationale udvælgelsesprøver for ansættelse af tjenestemænd				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Efter gennemførelsen af en pilotudvælgelsesprøve og offentliggørelsen af den ledsagende efterfølgende analyse indføres og anvendes en ny procedure for ansættelse af nationale tjenestemænd.
418	Reform af forvaltningen af menneskelige ressourcer i den offentlige sektor	3. Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om vedtagelse af meritbaseret forvaltning af menneskelige ressourcer og kompetencerammer i den centrale offentlige forvaltning	Kopier af retsakter om vedtagelse af meritbaseret forvaltning af menneskelige ressourcer og kompetencerammer i den centrale offentlige forvaltning				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Retsakter træder i kraft for at støtte meritbaseret karriereudvikling for tjenestemænd og kontraktansatte. Der vedtages en kompetenceramme for ansættelses- og præstationsevalueringsprocedurer i den centrale offentlige forvaltning.
420	Reform af et retfærdigt ensartet lønsystem i den offentlige sektor	4. Milepæl	Udvikling af den nye retlige ramme for aflønning af offentligt ansatte	Ikrafttræden af retsakterne om aflønning af offentligt ansatte med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 2	2026	De nye retsakter om aflønning af offentligt ansatte skal fastlægge en ensartet beregningsmetode for at sikre et skattemæssigt bæredygtigt, retfærdigt og resultatorienteret lønsystem. Grundlønsløsniveauet i den offentlige sektor, der var gældende i august 2025, forbliver uændret, og det skal

										være udgangspunktet for udformningen af reformen. I 2027 må den nominelle stigning i de samlede lønudgifter ikke overstige den nominelle BNP-vækst for 2027 som forventet af Europa-Kommissionen i dens forårsprognose 2026. Den skal også være i overensstemmelse med MTFSP's mål om at reducere de offentlige lønudgifter som en andel af BNP med mindst 1.5 procentpoint mellem 2024 og 2031. Reformen skal understøtte målet for det offentlige underskud i 2027 på 5,3 % af BNP, som er implicit i Rådets reviderede henstilling i henhold til artikel 126, stk. 7, i TEUF. Den foreslåede metode til genberegning af lønninger baseres på: - en enkelt klassificeringsstruktur for alle jobfamilier og en revideret rangordning af job i den offentlige sektor, der er udformet på grundlag af en analytisk jobevalueringsmetode - en fælles lønskala for den offentlige sektor svarende til alle job i den offentlige sektor, der er omfattet af den

										nuværende lønlov (rammelov nr. 153/2017) - revision af systemet med variabel løn, som omfatter alle lønrettigheder uden for grundlønnen, og nedsættelse af bonussummen til 20 % af grundlønnen for hver af de vigtigste anvisningsberettigede. De nye retsakter skal omfatte institutionelle mekanismer til at forhindre ad hoc-stigninger i løngrundlaget og de variable lønkomponenter. Blandt disse skal retsakterne klart fastlægge arbejdsministeriets og finansministeriets fælles institutionelle mandat og ansvar for udformning, håndhævelse, overvågning, forvaltning og revision af lønpolitikken for den offentlige sektor. Retsakterne skal fastlægge en køreplan for udviklingen i grundlønsniveauet for hver jobfamilie for de næste fem år.
421	Reform 5. Sikring af retsvæsenets uafhængighed og forbedring af dets kvalitet og effektivitet	Milepæl	Ikrafttrædelse af regeringens afgørelse om godkendelse af strategien for udvikling af retsvæsenet 2022-2025	Bestemmelse i regeringens beslutning om vedtagelse af strategien for udvikling af retsvæsenet				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Justitsministeriet udarbejder den nye strategi på grundlag af interne analyser og forslag modtaget under den offentlige høringsproces, hvorefter strategien godkendes og træder i kraft. Strategien skal bestå af to søjler: (1) den første søjle vedrører

										politikker, der skal styrke retsvæsenets uafhængighed og retsstaten. Resultaterne af politikkerne vedrørende styrkelse af retsstatsprincippet vurderes objektivt ved hjælp af særlige resultatindikatorer, som udvikles inden for rammerne af strategien. Foranstaltningerne og indikatorerne udarbejdes under hensyntagen til konklusionerne i rapporten om retsstatssituationen. (2) den anden søjle omfatter politikker til styrkelse af den institutionelle kapacitet med hensyn til ressourcer, processer og forvaltning og omfatter politikker for kvaliteten og effektiviteten af tjenester inden for retsvæsenet, såsom: a) effektiv udnyttelse af menneskelige ressourcer (f.eks. arbejdsbyrde) b) politikken for optimering af domstolsinfrastrukturen, herunder fysisk infrastruktur digital omstilling — gennem følgende foranstaltninger: - procesdeltagerens og enhver interesseret enheds digitale interaktion med retsvæsenet - elektronisk signatur og elektronisk segl. - adgang til forbedret datakommunikation til e-filer

										(hvilket er en mulighed for sagens parter for at få elektronisk adgang til sagsakterne). - udarbejdelse af en tværsektoriel strategi for digitalisering af det fysiske arkiv. Fremskridtene med gennemførelsen af strategien overvåges og vurderes ved hjælp af et sæt indikatorer, der er udviklet på grundlag af objektive ressourcer såsom EU's resultattavle for retlige anliggender og Kommissionens rapport om retsstatssituationen.
422	Reform 5. Sikring af retsvæsenets uafhængighed og forbedring af dets kvalitet og effektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af loven om ændring af beføjelserne for det nationale agentur for forvaltning af beslaglagte aktiver	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden om ændring af det nationale agentur for forvaltning af beslaglagte aktivers beføjelser				FØRSTE KVARTA L 2	2022	Den lovgivningsmæssige retsakt gennemfører direktiv (EU) 2019/1153 og indfører en række ændringer i forbindelse med udvidelsen af det institutionelle mandat og behandler spørgsmål såsom: administration og valorisering af beslaglagte genstande og samarbejde med andre relevante organer i forbindelse med inddrivelse af erstatning.
423	Reform 5. Sikring af retsvæsenets uafhængighed og forbedring af dets kvalitet og effektivitet	Milepæl	Ikrafttræden af "retsplejeloven e" (love om dommeres status, retsvæsenets	Bestemmelse i hver lov med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 2	2023	De nye retsplejelove skal sikre øget uafhængighed for dommere og anklagere og adgang til erhvervet som fredsdommer. og karriereudvikling af meritkriteriske grunde, dommeres

			organisation, det øverste retsråd)							ansvarlighed samt deres beskyttelse mod indblanding og misbrug.
424	Reform 5. Sikring af retsvæsenets uafhængighed og forbedring af dets kvalitet og effektivitet	Milepæl	Ændring af straffeloven og strafferetsplejeloven	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 4	2022	De nødvendige ændringer af straffeloven og strafferetsplejeloven vedtages og træder i kraft for at bringe bestemmelserne i straffeloven og strafferetsplejeloven, der trådte i kraft i 2014, i overensstemmelse med de forfatningsmæssige bestemmelser i overensstemmelse med de relevante afgørelser fra den nationale forfatningsdomstol om forfatningsstridighed af de seneste ændringer af straffeloven og strafferetsplejen.
426	Reform 6. Intensivering af bekæmpelsen af korruption	Milepæl	Ikrafttræden af regeringens afgørelse om godkendelse af en ny national strategi for bekæmpelse af korruption	Bestemmelse i regeringens beslutning om vedtagelse af strategien for bekæmpelse af korruption				FØRSTE KVARTA L 4	2021	De generelle mål for den nye strategi til bekæmpelse af korruption er: (1) mindskelse af korruptionens indvirkning på borgerne (2) Styrkelse af integritetsstyring og administrativ kapacitet til at forebygge og bekæmpe korruption (3) styrkelse af integriteten på prioriterede områder (4) forbedre resultaterne af bekæmpelsen af korruption ved hjælp af kriminelle og administrative midler (5) øge gennemførelsen af foranstaltninger til bekæmpelse

										af korruption. De specifikke mål for den nye strategi til bekæmpelse af korruption er: (1) uddannelse af fagfolk, der er involveret i forebyggelse og bekæmpelse af miljøkriminalitet (2) tildeling af de nødvendige ressourcer til den optimale funktion af DNA (det nationale direktorat for korruptionsbekæmpelse), Den Europæiske Anklagemyndigheds støttestruktur, den tekniske tjeneste og styrkelsen af kriminalpolitiet (3) fremme af en ensartet retspraksis inden for korruption. I den forbindelse foretager NAD en analyse af retspraksis i korruptionssager. Den nye strategi skal indeholde nye prioriterede områder: miljøkorruption, forbindelsen mellem korruption og organiseret kriminalitet og integritet i beskyttelsen af kulturgoder. Det skal også gennemgå integritetslovgivningen og således foretage eventuelle forbedringer med hensyn til specifik lovgivning vedrørende: interessekonflikter, uforenelighed — angivelse af aktiver

											— svingdør (pantouflage) — den etiske rådgiver — den generelle standard for ex officio-offentliggørelse af oplysninger af offentlig interesse hos centrale og lokale offentlige myndigheder (for at sikre en ensartet anvendelse).
427	Reform af Intensivering af bekæmpelsen af korruption	6. af af	Målet	En stigning i værdien af beslaglagte aktiver, der forvaltes af det nationale agentur for forvaltning af beslaglagte aktiver		Procentdel (%)	0	50	FØRSTE KVARTA L 4	2025	Der skal opnås en stigning i værdien af beslaglagte aktiver, der forvaltes af det nationale agentur for forvaltning af beslaglagte aktiver. Referencescenariet for dette mål er værdien af de beslaglagte aktiver, som agenturet forvaltede i juni 2021 (ca. 45 mio. EUR).
429	Reform af Intensivering af bekæmpelsen af korruption	6. af af	Målet	Besættelsesgrad på 85 % af stillingerne som anklager i det nationale direktorat for korruptionsbekæmpelse opnået		Procentdel (%)	0	85	FØRSTE KVARTA L 2	2023	Besættelsesgrad på 85 % af stillingerne som anklager i det nationale direktorat for korruptionsbekæmpelse.
430	Reform af Intensivering af bekæmpelsen af korruption	6. af af	Milepæl	Ikrafttræden af loven om beskyttelse af whistleblowere	Bestemmelse i loven om lovens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Ikrafttræden af loven om beskyttelse af whistleblowere. Loven gennemfører direktiv (EU) 2019/1937 om beskyttelse af personer, der indberetter overtrædelser af EU-retten, og skal indeholde yderligere bestemmelser, der er specifikke for den nationale kontekst, med

										henblik på effektivt at håndtere integritetspolitiske spørgsmål.
431	Reform 7. Ajourføring af de retlige rammer for integritet i den offentlige forvaltning	Milepæl	Ikrafttræden af den konsoliderede lov om integritet	Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2026	Den konsoliderede lov om integritet træder i kraft efter en forudgående evaluering og analyse af de eksisterende integritetslove.
432	Reform 7. Ajourføring af de retlige rammer for integritet i den offentlige forvaltning	Milepæl	Godkendte reviderede retsakter om etik og adfærd for regeringen	Bestemmelse i de enkelte reviderede retsakter om etik og adfærd for regeringen med angivelse af dens ikrafttræden				FØRSTE KVARTA L 1	2026	Den reviderede etiske og etiske adfærdskodeks skal: - præcisere konsekvenserne for regeringsmedlemmer af de nuværende bestemmelser om interessekonflikter - udvide definitionen af interessekonflikt ud over de personlige finansielle interesser - indføre et krav om <i>ad hoc</i>-offentliggørelse, når der opstår en interessekonflikt - indføre en række restriktioner vedrørende gaver, gæstfrihed, begunstigelser og andre fordele for regeringsmedlemmer - indføre regler for, hvordan regeringsmedlemmer samarbejder med lobbyister og andre tredjeparter.
433	Reform 8. Modernisering og strømlining af det nationale system for offentlige indkøb	Milepæl	Ikrafttræden af ændringen af den nationale lovgivning om retsmidler (lov nr. 101/2016)	Bestemmelse i loven om retsreglers ikrafttræden				FØRST E KVARTA L 1	2022	Lovændringen af den nationale lovgivning om retsmidler (lov nr. 101/2016) indfører en forpligtelse til at underskrive kontrakten med den vindende tilbudsgiver umiddelbart efter

										vedtagelsen af afgørelsen fra det nationale råd for tvistbilæggelse (CNSC) forud for en domstolsafgørelse i tilfælde af en klage over en rådsafgørelse.
435	Reform 8. Modernisering og strømlining af det nationale system for offentlige indkøb	Målet	Centrale indkøbsorganer anvendes af lokale myndigheder		Antal centrale indkøbsorganer (CPB'er) for lokale myndigheder	3	7	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Fire yderligere centrale indkøbsorganer for lokale myndigheder skal konfigureres og udstyres med ressourcer (såsom kontorartikler, IT-udstyr og kommunikationstjenester) og knowhow.
437	Reform 8. Modernisering og strømlining af det nationale system for offentlige indkøb	Milepæl	Det elektroniske system for offentlige udbud (SEAP) er sammenkoblet og interoperabelt med andre databaser	SEAP-system, der er sammenkoblet og interoperabelt				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Det elektroniske system for offentlige udbud (SEAP) skal være sammenkoblet og interoperabelt med andre databaser, f.eks.: Det nationale handelsregisterkontor, det nationale integritetsagentur, det nationale agentur for skatteforvaltning, det nationale agentur for offentlige indkøb, det nationale klagenævn, Indenrigsministeriet, Justitsministeriet. SEAP skal omfatte funktionaliteter til brug af EU's standard-formularer, elektronisk udbudsevaluering, dynamiske indkøbsprocedurer med automatiseret kvalifikationsvurdering og værktøjer til e-kontrakter, e-fakturer, e-betalinger og kontraktforvaltning.
439	Reform 9. Forbedre	Milepæl	Ikrafttræden af	Bestemmelse i				FØRST	2022	Ikrafttræden af den ændrede lov

	de proceduremæssige rammer for gennemførelsen af corporate governance-principperne i statsejede virksomheder		ajourført lovgivning for statsejede virksomheder	loven om ikrafttrædelse af loven om statsejede virksomheder				E KVARTA L 4		111/2016, der fjerner alle undtagelser, herunder for statsejede virksomheder på lokalt plan. Disse ændringer skal i) adskille de regulerings- og ejerskabsmæssige funktioner, ii) fjerne enhver direkte eller indirekte fordel, der måtte følge af statsligt ejerskab, hvad enten det drejer sig om markedsregler/-bestemmelser, finansiering, beskatning eller offentlige udbud, iii) sikre, at enhver statsejet virksomhed fortsætter med at opnå rentabilitet.
440	Reform 9. Forbedre de proceduremæssige rammer for gennemførelsen af corporate governance-principperne i statsejede virksomheder	Milepæl	Drift af taskforcen i regeringens center for koordinering og overvågning af corporate governance-politik	Bestemmelse i premierministrens afgørelse om, at premierministrens afgørelse om, hvordan taskforcen i regeringens generalsekretariat skal tilrettelægges og fungere, træder i kraft				FØRSTE KVARTA L 4	2022	På grundlag af anbefalingerne fra et uafhængigt ekspertpanel oprettes en permanent taskforce i overensstemmelse med OECD's standarder for virksomhedsledelse, og den bliver operationel (dvs. retligt bemyndiget og udstyret med ressourcer) for at sikre overvågning af anvendelsen af standarder for virksomhedsledelse, har det endelige ansvar for at sikre en gennemsigtig og konkurrencepræget udvælgelsesprocedure for godkendelse af udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer, overvåger, evaluerer, kontrollerer og offentliggør regelmæssig

										rapportering af resultatindikatorer og håndhæver sanktioner for statsejede virksomheder, der ikke overholder de centrale resultatindikatorer.
441	Reform 9. Forbedre de proceduremæssige rammer for gennemførelsen af corporate governance-principperne i statsejede virksomheder	Milepæl	Offentliggørelse af overvågningsdashboardet med angivelse af de finansielle og ikkefinansielle nøgleresultatindikatorer (KPI'er) for alle statsejede virksomheder	Overvågningsdashboard offentliggjort				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Taskforcen skal: — identificere standardiserede finansielle og ikkefinansielle nøgleresultatindikatorer (KPI'er) til overvågning af resultaterne i alle statsejede virksomheder godkende de finansielle og ikkefinansielle KPI'er for alle statsejede virksomheder — offentliggøre et overvågningsdashboard til rapportering og overvågning af de årlige fremskridt med hensyn til at opnå KPI'er for alle statsejede virksomheder.
441a	Reform 9. Forbedre de proceduremæssige rammer for gennemførelsen af corporate governance-principperne i statsejede virksomheder	Milepæl	Offentliggørelse af en evaluering af alle statsejede virksomheder baseret på fremskridt med hensyn til at opnå finansielle og ikkefinansielle KPI'er, der er rapporteret på dashboardet	Evaluerings af alle statsejede virksomheder offentliggjort				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Taskforcen gennemfører og offentliggør en evaluering af alle statsejede virksomheder på grundlag af de KPI'er, der rapporteres på dashboardet. Evalueringen består af: — en evaluering baseret på finansielle nøgleresultatindikatorer for alle statsejede virksomheder og — en evaluering baseret på både finansielle og ikkefinansielle KPI'er for statsejede virksomheder, der henhører

										under offentlige myndigheders ansvarsområde på centralt plan. Evalueringen baseres på en metode til vurdering af fremskridt med hensyn til at opnå finansielle og ikkefinansielle KPI'er, som er udarbejdet af taskforcen. Taskforcen fremsætter anbefalinger om salg eller børsnotering af statsejede virksomheder på grundlag af en evaluering af alle statsejede virksomheder.
442	Reform 9. Forbedre de proceduremæssige rammer for gennemførelsen af corporate governance-principperne i statsejede virksomheder	Målet	Reduktion af midlertidige udnævnelser til ledelse/tilsynsråd med 50 % for statsejede virksomheder under offentlige myndigheders ansvarsområde på centralt plan og med 10 % for statsejede virksomheder under offentlige myndigheders ansvarsområde på lokalt plan		Procentdel (%)	0	60	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Antallet af midlertidige udnævnelser til ledelsen/tilsynsorganerne i statsejede virksomheder reduceres med 50 % for statsejede virksomheder under offentlige myndigheders ansvarsområde på centralt plan og med 10 % for statsejede virksomheder under offentlige myndigheders ansvarsområde på lokalt plan. Reduktionen i antallet af midlertidige udnævnelser beregnes på grundlag af referencescenariet i 2020. Listerne over faste og midlertidige bestyrelsesmedlemmer i alle statsejede virksomheder og start- og slutdatoerne for deres mandat

										fremlægges som dokumentation for reduktionen af midlertidige udnævnelser.
443	Reform 9. Forbedre de proceduremæssige rammer for gennemførelsen af corporate governance-principperne i statsejede virksomheder	Målet	Centrale statsejede selskaber, der er noteret/leaset/omstruktureret inden for energi og transport		Nummer	0	3	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 3 centrale statsejede virksomheder, der er noteret/leaset/omstruktureret inden for energi og transport, ud over noteringen af mindst 15 % af aktierne i Hidroelectrica, som er omfattet af mål 122 i afsnittet om energikomponenter i dette dokument.
449	Investering 4. Øge civilsamfundsorganisationernes kapacitet til at fremme aktivt medborgerskab, engagere sig professionelt i planlægningen og gennemførelsen af offentlige politikker om sociale rettigheder, der er omfattet af den nationale genopretnings- og resiliensplan, og overvåge relaterede reformer	Milepæl	Ikrafttræden af lovgivning om social dialog, der giver mulighed for en meningsfuld og rettidig social dialog og kollektive overenskomstforhandlinger i overensstemmelse med ILO's henstillinger	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af loven om social dialog				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af en ny lov om social dialog, der er forhandlet med arbejdsmarkedets parter. Loven skal afhjælpe mangler i den sociale dialog som fremhævet i den relevante landespecifikke henstilling og være i overensstemmelse med Den Internationale Arbejdsorganisations henstillinger fra april 2018 og omhandlet i betragtning 25 i de landespecifikke henstillinger fra 2020. Loven skal også indeholde bestemmelser om en revision af definitionen af de økonomiske sektorer som grundlag for kollektive overenskomster på sektorniveau.
450	Investering 5. Overvågning og gennemførelse af planen	Milepæl	Revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen	Revisionsrapport, der bekræfter datalagringsystemets				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Et registersystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen skal være på

			af genopretnings- og resiliensplanen	funktioner						plads og operationelt inden den første betalingsanmodning (bortset fra forfinansiering). Systemet omfatter som minimum følgende funktioner: (a) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål b) indsamle, lagre og sikre adgang til de data, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.	
451	Investering Overvågning og gennemførelse af planen	5.	Milepæl	Ikrafttræden af en regeringsbekendtgørelse om det retlige mandat for ministeriet for investeringer og europæiske projekter (MIPE), finansministeriet og revisionsmyndigheden	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af regeringens hastebekendtgørelse om finans-, implementerings-, kontrol- og revisionsmekanismen, herunder et klart mandat til tre institutioner				FØRSTE KVARTA L 4	2021	Ikrafttræden af en regeringsbekendtgørelse om den institutionelle ramme for den nationale genopretnings- og resiliensplan og de aktiviteter, der udføres af de konstituerende institutioner, der giver MIPE beføjelse og mandat til at udføre alle opgaver med overvågning, verifikation, kontrol og inddrivelse, udarbejdelse og undertegnelse af betalingsanmodninger, der indgives til Europa-Kommissionen, forvaltningserklæringen og revisionsresuméet. Den samme ramme skal også pålægge MoF forpligtelserne i forbindelse med undertegnelsen af låneaftalen og finansieringsaftalen sammen

										med MIPE og også præcisere de aktiviteter, som revisionsmyndigheden skal udføre som led i sit mandat til den nationale genopretnings- og resiliensplan.

O. KOMPONENT 15: UDDANNELSE

Denne komponent i Rumæniens genopretnings- og resiliensplan består af 6 delkomponenter, der tackler centrale udfordringer i uddannelsessystemet. Delkomponenterne stammer fra projektet "Educated Romania", som er den overordnede strategi for reform af uddannelsessystemet i Rumænien. Delkomponenterne er følgende:

- i. Førskoleundervisning og børnepasning: udvikling af et fælles, inklusivt system for førskoleundervisning og børnepasning af høj kvalitet, der forbedrer adgangen for 0-6-årige, baseret på et effektivt interinstitutionelt samarbejde og tværsektoriel koordineringsmekanisme
- ii. Skolefrafald: reform af den obligatoriske skolegang ved at øge skolernes autonomi for at forebygge og mindske skolefrafald gennem programmer for social inklusion og lige muligheder
- iii. Erhvervsrettet uddannelse (VET) og vekseluddannelse: etablering af et fuldt fagligt uddannelsesforløb for videregående teknisk uddannelse
- iv. Digitalisering af uddannelse: digitalisering af uddannelsesprocessen, også gennem ændringer i den retlige ramme, for at muliggøre integrerede tilgange og forbedre digitale færdigheder for både studerende og lærere
- v. Infrastruktur: opgradering af skolernes og universiteternes infrastruktur i byområder og landdistrikter, herunder ved at ændre og strømline de lovgivningsmæssige rammer for at sikre miljøvenlige sikkerheds- og kvalitetsstandarder
- vi. Skoleforvaltning: reform af forvaltningen af føruniversitetsuddannelse og professionalisering af forvaltningen heraf med øget autonomi i skolerne for at sikre stabilitet, sammenhæng og kompetence.

Komponenten omfatter 6 reformer og 18-investeringer samt en overordnet reform med henblik på vedtagelse af lovgivningen om gennemførelsen af projektet "Educated Romania".

Komponenten skal bidrage til at efterkomme den landespecifikke henstilling til Rumænien om forbedring af kvaliteten og inklusionen af uddannelse, navnlig for romaer og andre dårligt stillede grupper, og om forbedring af færdigheder, herunder digitale færdigheder, navnlig ved at øge arbejdsmarkedsrelevansen af erhvervsuddannelse og videregående uddannelse (landespecifik henstilling 3, 2019). Den skal også behandle henstillingen om styrkelse af færdigheder og digital læring og sikring af lige adgang til uddannelse (landespecifik henstilling 2 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

O.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1. Udarbejdelse og vedtagelse af pakken af retsakter til gennemførelse af projektet "UddannelsesRumænien"

Formålet med denne reform er vedtagelsen og ikrafttrædelsen af pakken af retsakter for projektet "Educated Romania", som er den overordnede strategi for reform af Rumæniens uddannelsessystem. Alle efterfølgende reformer og investeringer er en integreret del af denne strategi.

- i. Førskoleundervisning og børnepasning:

Reform 2. Et fælles, inklusivt førskoleundervisningssystem af høj kvalitet

Formålet med reformen er at øge adgangen til førskoleundervisning og børnepasning for børn fra fødslen til starten af grundskolen.

Denne foranstaltning består i vedtagelse af et tværsektorielt rammeprogram for førskoleundervisning, der fastlægger ansvarsområderne for de involverede ministerier, samt vedtagelse af årlige operationelle gennemførelsesplaner og ajourførte retsakter for førskoleundervisning.

Investering 1. Opførelse og indretning af vuggestuer

Formålet med denne investering er at øge kapaciteten i førskoleundervisningssystemet ved at opbygge vuggestuer.

Investeringen består i opførelse og indretning af vuggestuer.

Denne foranstaltning supplerer investering 1a i lånesegmentet.

Investering 2. Etablering, udrustning og godkendelse af supplerende tjenester til dårligt stillede grupper

Formålet med denne investering er at øge kapaciteten i førskoleundervisningen og dets kvalitet ved at yde tjenester til børn fra dårligt stillede miljøer.

Investeringen består i at etablere, udstyre og godkende supplerende tjenester til børn i alderen 0-6 år.

Investering 3. Rammeprogram for videreuddannelse af fagfolk inden for førskoleundervisning

Formålet med denne investering er professionalisering af personale, der arbejder inden for førskoleundervisning.

Investeringen består af uddannelsesprogrammer, både for undervisere og for personale, der arbejder inden for standardundervisning og supplerende førskoleundervisning.

ii. Skolefrafald:

Reform 3. Reform af det obligatoriske uddannelsessystem for at forebygge og mindske skolefrafald

Formålet med denne reform er a) at gennemføre mekanismen for tidlig varslings på uddannelsesområdet for at mindske fravær, forbedre evalueringresultaterne, opnå en højere deltagelse i nationale eksamener og en højere procentdel af elever, der afslutter den obligatoriske skolegang, ved at anvende en decentraliseret tilgang og øge skolernes autonomi med hensyn til anvendelsen af ressourcer, og b) gennem IT-værktøjet for tidlig varslings inden for uddannelse at overvåge elever, der risikerer at forlade skolen tidligt, og støtte skoler i forbindelse med indsamling af relevante data, gennemføre individualiserede arbejdsplaner og uddannelse.

Disse mål skal nås gennem ikrafttrædelsen af en regeringsbeslutning om gennemførelse af det nationale program for skolefrafald senest den 31. december 2021 og gennem opskalering af IT-værktøjet for tidlig varslings i uddannelse på nationalt plan gennem en ministeriel bekendtgørelse, der træder i kraft den 31. december 2022.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

Denne reform suppleres af 2 relaterede investeringer:

Investering 4. Støtte til uddannelsesinstitutioner med mellemhøj og høj risiko for frafald

Formålet med denne investering er at mindske skolefrafaldet.

Investeringen består i at yde tilskud til skoler med risiko for frafald for at reducere antallet af skoler med mellemhøj og høj risiko for frafald.

iii. Erhvervsrettet uddannelse (VET) og vekseluddannelse:

Investering 5. Uddannelse af brugere af det rumænske integrerede uddannelsesinformationssystem (SIIR) og IT-værktøjet til tidlig varsling (MATE) med henblik på at mindske skolefrafald

Formålet med denne investering, som består af uddannelsesmoduler, er at forberede og levere en uddannelse til det rumænske integrerede uddannelsesinformationssystem (SIIR) og IT-værktøjet til tidlig varsling (MATE IT-værktøj) i skolerne for at mindske skolefrafald.

Reform 4. Etablering af et fuldt fagligt uddannelsesforløb for videregående teknisk uddannelse

Formålet med denne reform er at skabe vekseluddannelse med fokus på de studerendes behov og tilpasset arbejdsmarkedets behov, både ved at øge antallet af områder, kvalifikationer og færdiguddannede og ved at stille et fuldstændigt uddannelsesforløb til rådighed for studerende, der er registreret på tosporede gymnasiale uddannelser, således at de kan nå op på videregående uddannelsesprogrammer (kvalifikationer 3-7).

Reformen består af ikrafttrædelsen af retsakter om metoden til tilrettelæggelse af hele den dobbelte rute med en varighed på fire år med adgang til videregående uddannelse.

Denne reform suppleres af tre relaterede investeringer³⁴:

Investering 6. Opførelse og udrustning af erhvervscampusser inden for regionale konsortier

Formålet med denne investering er at sikre lige adgang til erhvervsuddannelse, grundige partnerskaber med økonomiske aktører eller andre partnere for at tilpasse erhvervsuddannelserne til arbejdsmarkedets behov.

Investeringen består i at oprette regionale konsortier for at hjælpe arbejdsgiverne med at spille en aktiv rolle inden for erhvervsuddannelse af elever og studerende og inden for ovennævnte regionale konsortier at opbygge integrerede erhvervsskoler på gymnasieniveau og universitetsuddannelser.

Investering 14. Udrustning af praktiske workshopper på erhvervsuddannelsesskoler

Formålet med denne investering er at udruste praksisworkshopper på erhvervsuddannelsesskoler.

Investeringen består i at yde støtte til erhvervsuddannelsesskoler.

iv. Digitalisering af uddannelse:

Reform 5. Vedtagelse af den retlige ramme for digitalisering af uddannelse

Reformen har til formål at sikre den nødvendige retlige ramme for udviklingen af digitale kompetencer for elever ved at definere kompetenceprofilen for undervisere.

Reformen består i, at retsakter om digitalisering af uddannelsesprocesser og -indhold og om gennemførelse af onlinebedømmelser træder i kraft, og at der fastsættes minimums- og optimale standarder for kvaliteten af onlineuddannelsesaktiviteter og den nationale referenceramme for forbedring af de digitale færdigheder hos førskoleelever.

Denne reform suppleres af fire relaterede investeringer³⁵:

³⁴ Investering 13 er medtaget i afsnit O.3.

³⁵ Investering 13 er medtaget i afsnit O.3.

Investering 8. Program for uddannelse i digital pædagogik for undervisningspersonale

Formålet med denne investering er at støtte lærernes digitale pædagogiske færdigheder.

Investeringen består af et uddannelsesprogram for lærere i digital pædagogik og digitale færdigheder.

Investering 9. Digitalt udstyr og teknologiske ressourcer til skoler og uddannelsesinstitutioner uden for læseplanen

Formålet med denne investering er at stille digitalt udstyr og teknologiske ressourcer til rådighed for føruniversitetshøjskoler og uddannelsesinstitutioner uden for læseplanen.

Investeringen består i at sikre infrastruktur og digitalt udstyr til føruniversitetshøjskoler og uddannelsesinstitutioner uden for læseplanen.

Investering 16a. Digitalisering af universiteter og deres forberedelse til fremtidens digitale erhverv

Formålet med denne investering er at øge den digitale infrastruktur og de digitale kompetencer hos studerende og universitetslærere.

Denne foranstaltning supplerer investering 16 i lånesegmentet.

v. Infrastruktur:

Reform 6. Ajourførte lovgivningsmæssige rammer for at sikre miljøvenlige standarder for design, byggeri og finansiering i føruniversitetsuddannelsessystemet

Formålet med denne reform er a) at øge kvaliteten og sikkerheden af læringsmiljøer, herunder regulering af undervisningsmateriale, møbler og udstyr til laboratorieudstyr og teknologiske værksteder, og b) at udvikle og vedtage den retlige ramme for fremme af omstillingen til grønne bygninger i skolerne.

I forbindelse med omstillingen til grønne og intelligente bygninger ajourfører de rumænske myndigheder lovgivningen om design, indretning og drift af skoler, herunder regulering af undervisningsmateriale, møbler og udstyr til laboratorier og videnskabelige laboratorier, og udvikler en metode til drift og organisering af grønne skoler.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Denne reform skal ledsages af 3-investeringer i skolerelateret infrastruktur³⁶:

Investering 10. Udvikling af netværk af grønne skoler og indkøb af grønne minibusser

Formålet med denne investering er at sikre føruniversitetsskolernes bæredygtighed gennem omstillingen til grønne skoler og grøn mobilitet (elektriske minibusser).

Investeringen består i renovering af et netværk af bæredygtige, miljøvenlige skoler og indkøb af skoleminibusser til transport af elever, navnlig fra isolerede områder, i landdistrikter.

Denne foranstaltning supplerer investering 10a i lånesegmentet.

Investering 11. Tilvejebringelse af faciliteter til præuniversitetsklasseværelser og skolevidenskabelige laboratorier/skolekabinetter

³⁶ Investering 17 er medtaget i afsnit O.3.

Formålet med denne investering er at tilvejebringe de nødvendige faciliteter til at sikre kvalitetsstandarder på føruniversitetshøjskoler, amtscentre for ressourcer og uddannelsesbistand og undervisningsenheder uden for læseplanen.

Investeringen består i at sikre det nødvendige udstyr til skolevidenskabelige laboratorier eller skolens kabinetter og klasseværelser.

vi. Skoleforvaltning:

Reform 7. Reform af forvaltningen af føruniversitetsuddannelsessystemet og professionalisering af ledelsen

Formålet med denne reform er, at skolerne skal nyde godt af en mere effektiv forvaltning og større autonomi.

Foranstaltningen består i offentliggørelse af en analyse af forvaltningen i føruniversitetsuddannelsessystemet og et pilotprogram for skoler.

Investering 18. Uddannelses- og coachingprogram for pædagogisk ledelsespersonale

Formålet med denne investering er at yde støtte til professionalisering af forvaltningen af uddannelsessystemet.

Investeringen består i uddannelse og coaching af pædagogisk ledelsespersonale.

O.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
452	Reform 1. Udarbejdelse og vedtagelse af pakken af retsakter til gennemførelse af projektet "UddannelsesRumænien"	Milepæl	Ikrafttræden af pakken af retsakter om anvendelsen af projektet "Educated Romania"	Bestemmelse i pakken af retsakter, der angiver ikrafttrædelsen af projektet "UddannelsesRumænien"				FØRSTE KVARTAL 3	2023	Pakken af retsakter skal sikre anvendelsen af projektet "UddannelsesRumænien". Der afholdes høringer af interessenter med henblik på udarbejdelsen af pakken af retsakter.
453	Reform 2. Et fælles, inklusivt førskoleundervisningssystem af høj kvalitet	Milepæl	Ikrafttræden af den ministerielle bekendtgørelse om vedtagelse af det tværsektorielle rammeprogram	— Bestemmelse i MO om det tværsektorielle rammeprograms ikrafttræden — Bestemmelse i MO, der angiver ikrafttrædelsen af forordningen om oprettelse, tilrettelæggelse og drift af supplerende førskoleundervisning				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Den ministerielle bekendtgørelse, der undertegnes af undervisningsministeren, ministeren for arbejde og social beskyttelse, sundhedsministeren og ministeren for udvikling, offentlige arbejder og forvaltning, vedtager og gennemfører i løbet af programmets første år det tværsektorielle rammeprograms udvikling af enhedstjenester for inkluderende førskoleundervisning af høj kvalitet. Den ministerielle bekendtgørelse skal indeholde: - Det tværsektorielle rammeprogram (ISFP) med de enkelte ministeriers ansvarsområder. - Årlige operationelle gennemførelsesplaner (AOIP) til gennemførelse af ISFP. Disse årlige

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										planer skal fastlægge frister og ansvarsområder og præcisere aspekterne af samarbejdet om overvågning af gennemførelsen af disse foranstaltninger. Et yderligere skridt er vedtagelsen af en ministeriel bekendtgørelse om oprettelse, tilrettelæggelse og drift af supplerende førskoleundervisning indtil den 31. december 2022 med henblik på at forberede iværksættelsen af tilskudsordningen.
454	Reform 2. Et fælles, inklusivt førskoleundervisningssystem af høj kvalitet	Målet	Antal 0-3-årige, der er tilmeldt førskoleundervisning		Nummer	22 506	32 506	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Antallet af 0-3-årige, der er indskrevet i førskoleundervisning, skal stige med mindst 10 000 børn sammenlignet med skoleåret 2019/2020. Målet beregnes på grundlag af oplysninger fra det nationale statistiske institut.
456	Investering og opførelse af indretning af vuggestuer	1. Milepæl	Indgåelse af kontrakter med offentlige aktører (kommuner) om opførelse, udstyr og operationalisering af 110 vuggestuer	Underskrivelse af kontrakter				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Undertegnelse af kontrakter med territorial fordeling om børnehaver, førskoleundervisning og børnepasning. Tilskudsordningen baseres på følgende kriterier: i) eksistensen af en lokal strategi for udvikling af disse tjenester II) antallet af børn op til 3 år i forhold til de eksisterende tjenesters dækningskapacitet inden for en radius på højst 2/3km III) antallet af udestående

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										anmodninger fra forældre om disse tjenester (mindst 50) IV) en behovsanalyse, der tager hensyn til marginaliserede befolkningsgruppers særlige behov V) nyopførte bygninger skal opfylde målet om at opnå et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger i henhold til nationale retningslinjer, hvilket skal sikres ved hjælp af energiattester.
457	Investering i Opførelse og indretning af vuggestuer	1. Målet	Byggede og udstyrede vuggestuer		Nummer	0	80	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Modtagelsescertifikater for færdiggørelse af arbejdet og attester for levering af udstyr, der viser, at 80 vuggestuer er blevet bygget og udstyret.
459	Investering i Etablering, udrustning og godkendelse af supplerende tjenester til dårligt stillede grupper	2. Målet	Supplerende tjenester, der oprettes, udstyres og godkendes af skoleinspektorerne		Nummer	0	25	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Mindst 25 supplerende tjenester, der er oprettet og udrustet, attesteret ved acceptcertifikater og godkendt af amtsskolernes inspektorer, i lokaler, der stilles til rådighed af lokalsamfundet/forskellige offentlige og private uddannelsesinstitutioner, fra fjerntliggende/ugunstigt stillede områder. Hver supplerende tjeneste skal have 2 klasseværelser/grupper. De supplerende tjenester skal kunne yde uddannelsesmæssig støtte pr. tjeneste til mindst 20 børn i alderen 0-6 år til i alt

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										mindst 500 støttede børn.
460	Investering 3. Rammeprogram for videreuddannelse af fagfolk inden for førskoleundervisning	Målet	Deltagere uddannet		Nummer	0	5420	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Beviser for deltagelse i kurset for deltagere i tre uddannelsesprogrammer: — to videreuddannelsesprogrammer for 420 undervisere: et uddannelsesprogram til anvendelse af en specifik læseplan med moduler for undervisningspersonale og andet personale, herunder et digitalt uddannelsesmodul et uddannelsesprogram for undervisere (fra tre sektorer: social-, uddannelses- og sundhedstjenester) for at overvåge kvaliteten af førskoleundervisning; — et uddannelsesprogram for 5000 undervisningspersonale og andet personale, der arbejder inden for standardundervisning og supplerende førskoleundervisning, herunder i nyetablerede tjenester.
462	Reform 3. Reform af det obligatoriske uddannelsessystem for at forebygge og mindske skolefrafald	Milepæl	Ikrafttræden af regeringsbeslutningen om gennemførelse af det nationale program til mindskelse af skolefrafald	Bestemmelse i regeringsbeslutningen om ikrafttrædelsen af det nationale program til mindskelse af				FØRSTE KVARTAL 4	2021	En regeringsbeslutning træder i kraft om gennemførelse af det nationale program for mindskelse af skolefrafald, herunder gennemførelsen af mekanismen for tidlig varsling inden for uddannelse i de skoler, der er omfattet af programmet, med tidsbestemte, evidensbaserede og

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				skolefrafald						omkostningseffektive mål. Det nationale program for gennemførelse af mekanismen for tidlig varsling på uddannelsesområdet skal muliggøre en integreret og systemisk tilgang på lokalt, regionalt og nationalt plan.
463	Reform 3. Reform af det obligatoriske uddannelsessystem for at forebygge og mindske skolefrafald	Milepæl	Ikrafttræden af den ministerielle bekendtgørelse om anvendelse af MATE-værktøjet på nationalt plan	Bestemmelse i MO med angivelse af ikrafttrædelsen af anvendelsen på nationalt plan af MATE-værktøjet i alle skoler på primær- og sekundærtrinet				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Den ministerielle bekendtgørelse skal indeholde bestemmelser om anvendelse af MATE IT-modulet på nationalt plan. IT-modulet identificerer risiciene, mens det nationale program omfatter uddannelsesenheder med en høj grad af risiko for frafald (andelen af unge, der ikke har afsluttet en grundskole og hverken er under uddannelse eller under uddannelse), de enheder, der modtager tilskud.
464	Investering 4. Støtte til uddannelsesinstitutioner med mellemhøj og høj risiko for frafald	Milepæl	Åben indkaldelse af projekter til støtte for studerende i overgangen fra grunduddannelse til ungdomsuddannelser på grundlag af 5 indikatorer, der er defineret i mekanismen for tidlig varsling på	Offentliggørelse af indkaldelsen				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Indkaldelse af projekter med henblik på at yde tilskud til uddannelsesinstitutioner til støtte for studerende i overgangen fra grunduddannelse til ungdomsuddannelser på grundlag af 5 indikatorer, der er defineret i mekanismen for tidlig varsling på uddannelsesområdet. Alle indikatorer beregnes på grundlag af en vægt, der analyserer mængden, dvs. antallet af elever og lærere, eller kvaliteten, dvs. de

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			uddannelsesområdet							point, der er opnået i den nationale vurdering. På grundlag af sårbarhedsindekset for skolefrafald blev MATE-skolerne inddelt i tre kategorier afhængigt af interventionens prioritet: høj, middel og lav. Højt prioriterede uddannelsesenheder, som kræver øjeblikkelig indgriben, anses for at være dem, der opnår en samlet score på mellem 3,5 og 5, og som har flere sårbarhedselementer, såsom et stort antal stedfortrædende lærere, en høj frafaldsprocent, lav deltagelse og dårlige nationale vurderingsresultater. Disse skoler skal prioriteres med henblik på finansiering. De støtteberettigede aktiviteter omfatter: - pædagogiske aktiviteter og støtteaktiviteter - fritidsaktiviteter - mindre bygge- og anlægsarbejder og indkøb af varer - tilskud til elever i sårbare grupper for at sikre overgangen fra sekundæruddannelse på første trin til gymnasial uddannelse til fuldførelse af den obligatoriske skolegang

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- partnerskaber med NGO'er med henblik på støtte og/eller fritidsaktiviteter. Skolerne bliver ansvarlige for elevernes resultater og for regelmæssige opdateringer om de opnåede fremskridt ved at overføre disse oplysninger til MATE-dataindsamlingssystemet.
465	Investering 4. Støtte til uddannelsesinstitutioner med mellemhøj og høj risiko for frafald	Målet	Uddannelsesinstitutioner, der tildeles tilskud under tilskudsordningen (delkontrakt 1)		Nummer	0	750	FØRSTE KVARTAL 1	2022	750 uddannelsesinstitutioner modtager tilskud til studerende i overgangen fra grunduddannelse til ungdomsuddannelser på grundlag af 5 indikatorer, der er defineret i mekanismen for tidlig varsling på uddannelsesområdet. Alle indikatorer beregnes på grundlag af en vægt, der analyserer mængden, dvs. antallet af elever og lærere, eller kvaliteten, dvs. de point, der er opnået i den nationale vurdering. På grundlag af sårbarhedsindekset for skolefrafald blev MATE-skolerne inddelt i tre kategorier afhængigt af interventionens prioritet: høj, middel og lav. Højt prioriterede uddannelsesenheder, som kræver øjeblikkelig indgriben, anses for at være dem, der opnår en samlet score på

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										mellem 3,5 og 5, og som har flere sårbarhedselementer, såsom et stort antal stedfortrædende lærere, en høj frafaldsprocent, lav deltagelse og dårlige nationale vurderingsresultater. Disse skoler skal prioriteres med henblik på finansiering. De støtteberettigede aktiviteter omfatter: - pædagogiske aktiviteter og støtteaktiviteter - fritidsaktiviteter - mindre bygge- og anlægsarbejder og indkøb af varer - tilskud til elever i sårbare grupper for at sikre overgangen fra sekundæruddannelse på første trin til gymnasial uddannelse til fuldførelse af den obligatoriske skolegang - partnerskaber med NGO'er med henblik på støtte og/eller fritidsaktiviteter. Skolerne bliver ansvarlige for elevernes resultater og for regelmæssige opdateringer om de opnåede fremskridt ved at overføre disse oplysninger til MATE-dataindsamlingssystemet.
466	Investering 4. Støtte til	Målet	Yderligere uddannelsesinstitution		Nummer	750	2300	FØRSTE KVARTAL	2026	Yderligere uddannelsesinstitutioner modtager tilskud til støtte for studerende

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	uddannelsesinstitutioner med mellemhøj og høj risiko for frafald		er, der tildeles med tilskud					3		i overgangen fra grunduddannelse til ungdomsuddannelser på grundlag af 5 indikatorer, der er defineret i mekanismen for tidlig varsling på uddannelsesområdet. Uddannelsesenheder med høj og mellemhøj prioritet prioriteres med henblik på finansiering. Støtteberettigede aktiviteter omfatter f.eks.: - pædagogiske aktiviteter og støtteaktiviteter - fritidsaktiviteter - mindre arbejder og indkøb af varer, herunder digitalt udstyr - tilskud til elever i sårbare grupper eller - partnerskaber med NGO'er med henblik på støtte og/eller fritidsaktiviteter.
468	Investering 4. Støtte til uddannelsesinstitutioner med mellemhøj og høj risiko for frafald	Målet	Reduktion af antallet af skoler med mellemhøj og høj risiko for frafald		Nummer	2 300	1725	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Antallet af skoler med mellemhøj og høj risiko for frafald skal reduceres med 575. Sårbarhedsindekset anvendes til at bekræfte en reduktion på 25 % i høj- og mellemprioritetskohorte med et referencescenarie lige før tildelingen af delkontrakt 1.
469	Investering 5. Uddannelse af	Milepæl	Onlinekursus til brugere af det	Onlinekursus til brugere af det				FØRSTE KVARTAL	2025	Beskrivelse af specifikationer for et onlinekursus for brugere af SIIR og

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	brugere af det rumænske integrerede uddannelsesinformationssystem (SIIR) og IT-værktøjet til tidlig varslings (MATE)_____med henblik på at mindske skolefrafald		rumænske integrerede uddannelsesinformationssystem (SIIR) og IT-værktøjet MATE	rumænske integrerede uddannelsesinformationssystem (SIIR) og IT-værktøjet MATE				3		MATE IT-værktøjet. Antallet af deltagere i uddannelsen skal være synligt på https://mate.edu.ro/harta-formare/ . Kursets moduler skal skræddersys til: - studerendes behov og færdigheder (inklusive uddannelse), studentcentrerede undervisningsmetoder, interkulturel kompetence og formativ vurdering - forbedring af undervisningsforholdene - tilbyde uddannelse i brug af MATE-computermodul - oplysningskampagner for studerende og lærere, som kan tilpasses studerende fra dårligt stillede grupper - støtte de studerendes sociofølelsesmæssige færdigheder med henblik på at afslutte den obligatoriske skolegang.
470	Reform 4. Etablering af et fuldt fagligt uddannelsesforløb for videregående teknisk uddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af regeringsbeslutningen om godkendelse af metoden til organisering af hele den dobbelte rute og de nye kvalifikationer, der følger af hele den dobbelte rute	Bestemmelse i regeringsbeslutningen om, at metoden til tilrettelæggelse af hele den dobbelte rute og de nye kvalifikationer,				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Den nye metode skal: - sigte mod at forbedre uddannelsesresultaterne inden for erhvervsuddannelse - sikre et fuldstændigt uddannelsesforløb for studerende, der er registreret under tosporede uddannelsesprogrammer på sekundærtrinnet og på tredje niveau

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
				der følger af hele den dobbelte rute, træder i kraft						(kvalifikation 3-7). - sikre overensstemmelse mellem niveauerne i den nationale referenceramme for kvalifikationer, de retsakter om uddannelse/kvalifikationer, der skal udstedes, typen af erhvervsuddannelsesprogrammer i Rumænien, hvorigennem kvalifikationsniveauerne kan nås, referenceniveauerne i den europæiske referenceramme for kvalifikationer samt adgangsbetingelserne for hvert kvalifikationsniveau.
471	Reform 4. Etablering af et fuldt fagligt uddannelsesforløb for videregående teknisk uddannelse	Målet	Andel af studerende, der er indskrevet på erhvervsvejen, i forhold til antallet af gymnasieelever		Procentdel (%)	17 %	22 %	FØRSTE KVARTAL 3	2026	En stigning på fem procentpoint i andelen af studerende, der er indskrevet på den faglige vej (f.eks. elever i teknisk erhvervsuddannelse, teknologiske gymnasier, herunder hele den dobbelte vej), i forhold til antallet af gymnasieelever beregnet på grundlag af de data, der er indberettet i SIIR. Udgangspunktet for beregningen af stigningen er antallet af indskrevne elever i skoleåret 2020-2021.
472	Investering 6. Opførelse og udrustning af	Målet	Fem integrerede erhvervscampusser bygget og udrustet		Nummer	0	5	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Der oprettes fem integrerede erhvervsuddannelsescampusser inden for fem regionale konsortier. Hvert af de fem

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	erhvervscampusser inden for regionale konsortier		inden for 5 regionale konsortier							regionale konsortier skal mindst bestå af følgende typer enheder: lokale offentlige myndigheder, lokale virksomheder, faglige og tekniske skoler, tekniske universiteter. Nyopførte integrerede erhvervscampusser skal opfylde målet om at opnå et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger i henhold til nationale retningslinjer, hvilket skal bekræftes ved hjælp af energiattester. Hvert integreret fagområde, der bygges, skal være udstyret til digitale værksteder som attesteret ved godkendelsescertifikater.
477	Reform 5. Vedtagelse af den retlige ramme for digitalisering af uddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af den ministerielle bekendtgørelse for at sikre standarder for at udstyre skoler med teknologisk udstyr og ressourcer til uddannelsesformål online og for at sikre en bæredygtig virkning af de	Bestemmelse i markedsobservatoriet om ikrafttrædelsen af de lovgivningsmæssige rammer for standarder for udstyr				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Den nye ministerielle bekendtgørelse fastsætter minimumsstandarder for teknisk udstyr til skoler for at sikre kvaliteten af de uddannelsesaktiviteter, der udføres i det virtuelle miljø og ved hjælp af virtuel teknologi.

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
			foreslåede investeringer							
478	Reform 5. Vedtagelse af den retlige ramme for digitalisering af uddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af den lov, der fastlægger den fremtidige lærers profil med hensyn til digitale kompetencer, og hvordan digitale kompetencer vurderes i skolernes eksaminer	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den retsakt, der fastlægger profilen for den kommende lærer med hensyn til digitale kompetencer og vurdering af digitale kompetencer				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Den nye lov, der fastsætter profilen for den kommende lærer med hensyn til digitale kompetencer, og hvordan digitale kompetencer vurderes i skolernes eksaminer, skal: - Fastlægge profilen for digitale færdigheder for fagfolk inden for uddannelse samt mekanismen til validering af læreres digitale kompetencer i skoleeksaminer i overensstemmelse med den europæiske ramme for underviseres digitale kompetencer ³⁷ . - Integrere moduler i uddannelsesrammeplanen for pædagogiske programmer og masteruddannelser med henblik på at udvikle fremtidige læreres digitale færdigheder og gøre dem bekendt med og anvende moderne undervisningsmetoder og -teknikker inden for rammerne af DigCompÉdu-rammen. - Etablere rammerne for skoleinspektion

³⁷ (<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC107466>)

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										(overvågning og evaluering af virtuelle undervisningsaktiviteter). Fastlægge vurderingsmetoder for onlinemiljøet, elevernes resultater, herunder udvikling af en platform for sikker vurdering af elevernes kompetencer.
479	Reform 5. Vedtagelse af den retlige ramme for digitalisering af uddannelse	Milepæl	Ikrafttræden af de retsakter, der fastlægger den nationale referenceramme for digitale færdigheder inden for universitetsuddannelser	Bestemmelse i retsakt om ikrafttrædelse af den nationale referenceramme for digitale færdigheder				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Ikrafttræden af de retsakter, der fastlægger den nationale referenceramme for forbedring af de digitale færdigheder hos førskoleelever i overensstemmelse med DigComp: Den europæiske digitale kompetenceramme for borgerne ³⁸ .
480	Investering 8. Program for uddannelse i digital pædagogik for undervisningspersonale	Målet	Lærere, der er uddannet i digital pædagogik og digitale færdigheder		Nummer	0	100 000	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Certifikater for deltagelse i uddannelsesprogrammer for digital pædagogik og færdigheder for mindst 100 000 lærere, herunder fra landdistrikter og ugunstigt stillede områder.
482	Investering 9. Sikring af digitalt udstyr og teknologiske	Milepæl	Skoler og uddannelsesinstitutioner uden for læseplanen, der er	Skoler og uddannelsesinstitutioner uden for læseplanen, der				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Kvittering for levering og ibrugtagning af udstyr til skoler og uddannelsesinstitutioner uden for læseplanen som følger:

³⁸ (<https://publications.jrc.ec.europa.eu/repository/handle/JRC106281>)

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	ressourcer til skoler og uddannelsesinstitutioner uden for læseplanen		udstyret med teknologiske ressourcer	er udstyret med teknologiske ressourcer						- Mindst 4 300 udstyret med nye teknologiske ressourcer til IT-laboratorier. - Mindst 3 600 udstyret med ny teknologisk infrastruktur og nyt teknologisk udstyr. - Mindst 1100 Smart Labs indkøbt.
485	Reform 6. Ajourførte lovgivningsmæssige rammer for at sikre miljøvenlige standarder for design, byggeri og finansiering i føruniversitetsuddannelsessystemet	Milepæl	Ikrafttræden af ændringer af den lovgivningsmæssige ramme for at øge kvaliteten af læringsmiljøer	Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af den nye lovgivningsmæssige ramme for at øge kvaliteten af læringsmiljøer				FØRSTE KVARTAL 2	2022	I forbindelse med omstillingen til grønne og intelligente bygninger er der behov for at reformere de lovgivningsmæssige rammer for udformning, indretning og drift af skoler. Den nye lov skal omfatte: - Regler om udformning og drift af bygninger til skoler og skoler på sekundærtrinnet (Nordafrika 010/1997) - Ajourføring/udarbejdelse af minimumsbevillinger ved at ajourføre følgende retsakter: Minimumstilskud for klasse V-VIII, godkendt ved ministeriel bekendtgørelse 3486/2006, Minimum endowment Rules for primary education ministeriel Order 3263/2006, standarder og forskrifter for førskoleundervisning, bilag 1 Standarder for undervisningsmateriale og 0 bilag 2 om minimumsstandarder

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										for udstyr, godkendt ved ministeriel bekendtgørelse 3850/2010. Den lovgivningsmæssige ramme for gennemførelsen af investeringer i omstillingen til grønne bygninger suppleres af regler om grønne skolars funktion og af metoder til drift og organisering af grønne skoler, herunder tilpassede læseplaner, der skal fastlægge undervisningsmilepæle for fremme af elevers adfærd, der respekterer det naturlige miljø.
486	Investering 10. Udvikling af netværk af grønne skoler og indkøb af grønne minibusser	Milepæl	Levering af elektriske minibusser	Elektriske minibusser leveret				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Acceptbeviser på amtsplan, der dokumenterer levering af 1 218 elektriske minibusser til transport af studerende.
487	Investering 10. Udvikling af netværk af grønne skoler og indkøb af grønne minibusser	Målet	Renoveret føruniversitetshøjskole		Antal m ²	0	18289	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Modtagelsesbevis for færdiggørelse af arbejdet skal bekræfte, at mindst 18 289 m ² af føruniversitetsuddannelserne er blevet renoveret. Renoveringsarbejdet kan omfatte, men er ikke begrænset til, varmeisolering, solpaneler, naturvidenskabelige laboratorier, grønne områder eller faciliteter til selektiv affaldsindsamling. Renoverede områder skal give en

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										stigning på 30 % primærenergibesparelser i forhold til den tilstand før renoveringen, der skal påvises ved hjælp af energiattester.
489	Investering 11. Tilvejebringelse af faciliteter til præuniversitetsklasseværelser og skolevidenskabelige laboratorier/skolekabinetter	Milepæl	Underskrivelse af finansieringskontrakter om indretning af klasseværelser med møbler	Underskrivelse af finansieringskontrakter om indretning af klasseværelser med møbler				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Underskrivelse af finansieringskontrakter om udrustning af klasseværelser på føruniversitetshøjskoler, amtscentre til ressourcer og uddannelsesstøtte og undervisningsenheder uden for skolen fra skolenetværket på grundlag af minimumsstandarden for indretning af klasseværelser/laboratorier/skoleworkshopper. For at sikre, at de er konsekvente, fremsætter undervisningsministeriet anbefalinger til støttemodtagerne om de tekniske specifikationer, der skal indgå i specifikationerne. Der gives prioritet til uddannelsesinstitutioner, der ikke har nydt godt af denne type investeringer i de seneste 5 år.
490	Investering 11. Tilvejebringelse af faciliteter til præuniversitetsklasseværelser og skolevidenskabelige	Milepæl	Underskrivelse af finansieringskontrakter om udrustning af skolevidenskabelige laboratorier/skolens kabinetter	Undertegnelse af finansieringskontrakter om udrustning af skolevidenskabelige				FØRSTE KVARTAL 3	2022	Undertegnelse af finansieringskontrakter om udrustning af forskningslaboratorier/skolekabinetter på føruniversitetshøjskoler, amtscentre for ressourcer og uddannelsesbistand og undervisningsenheder uden for skolen

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	laboratorier/skolekabinetter			lige laboratorier/skolekabinetter						fra skolenetværket på grundlag af minimumsstandarden for udrustning af klasseværelser/laboratorier/skolekabinetter. For at sikre, at de er konsekvente, fremsætter undervisningsministeriet anbefalinger til støttemodtagerne om de tekniske specifikationer, der skal indgå i specifikationerne. Alle skolens kabinetter og videnskabelige laboratorier, bortset fra ITC-laboratorierne, skal være udstyret med møbler, materialer og udstyr til didaktisk brug på grundlag af de støttestandarder, der blev godkendt i forbindelse med reform 6. Der gives prioritet til uddannelsesinstitutioner, der ikke har nydt godt af denne type investeringer i de seneste 5 år, og som er beliggende i landdistrikter.
491	Investering 11. Tilvejebringelse af faciliteter til præuniversitetsklasseværelser og skolevidenskabelige laboratorier/skolekabinetter	Milepæl	Præuniversitetsklasseværelser og videnskabelige laboratorier/skolekabinetter udstyret	Præuniversitetsklasseværelser og videnskabelige laboratorier/skolekabinetter udstyret				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Godkendelsescertifikater, der dokumenterer levering og ibrugtagning af møbler, materialer og udstyr til didaktisk brug til indretning af 85 000 klasseværelser og videnskabelige laboratorier/skolekabinetter på uddannelsesinstitutioner.

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
494	Reform 7. Reform af forvaltningen af føruniversitetsuddannelsessystemet og professionalisering af ledelsen	Milepæl	Undertegnelse af kontrakten om teknisk bistand til udvikling af handlingsplanen for en reform af forvaltningen, herunder uddannelses- og coachingprogrammet for ledere og inspektører	Underskrivelse af kontrakten				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Forvaltningsreformen baseres på en funktionel analyse af erhvervsuddannelsessystemet og gennemføres på to niveauer: I forvaltningsreform og II. Decentralisering Undervisningsministeriet indgår kontrakt om ekstern teknisk bistand til: - analyse af den nuværende forvaltning af føruniversitetsuddannelsessystemet - udarbejdelse af henstillinger og en plan for forbedring af skoleforvaltningen gennem et pilotprogram - udarbejdelse af retningslinjer for udformningen af uddannelses- og coachingprogrammet. For at øge kapaciteten i føruniversitetsuddannelsessystemet og øge skolernes autonomi skal der udarbejdes en plan for foranstaltninger.
495	Reform 7. Reform af forvaltningen af føruniversitetsuddannelsessystemet og professionalisering af ledelsen	Milepæl	Analyse af forvaltningen af føruniversitetsuddannelsessystemet og offentliggjort handlingsplan	Analyse af forvaltningen af føruniversitetsuddannelsessystemet og offentliggjort handlingsplan				FØRSTE KVARTAL 3	2026	På grundlag af analysen og anbefalingerne fra den eksterne tekniske bistand til reformen af forvaltningen af føruniversitetsuddannelsessystemet offentliggøres en handlingsplan. Følgende foranstaltninger gennemføres derefter:

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										- Gennemgang af metoden til ansættelse af skoleledere - Gennemgang af metoden til ansættelse og evaluering af skoleinspektører på grundlag af resultatkriterier - En tilskudsordning til støtte for 60 skoler med henblik på at afprøve tilgangen til at øge autonomien på skoleniveau med fokus på skolernes læseplaner, forvaltning og forvaltning.
497	Investering i Udrustning af praktiske workshopper på erhvervsuddannelsesskoler	14. Milepæl	Praktiske workshopper på erhvervsuddannelsesskoler, der er udstyret	Praktiske workshopper på erhvervsuddannelsesskoler, der er udstyret				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Acceptcertifikater, der dokumenterer levering og ibrugtagning af udstyr til 500 praktiske workshopper på erhvervsuddannelsesskoler.
502	Investering i Digitalisering af universiteter og forberedelse af fremtidens digitale erhverv	16a. Målet	Støttede universiteter		Nummer	0	60	FØRSTE KVARTAL 1	2026	Acceptcertifikater skal dokumentere levering af digital infrastruktur til 60 universiteter. Certifikater for deltagelse i programmet til forbedring af digitale færdigheder og en centraliseret deltagerliste skal dokumentere, at medlemmer af den akademiske verden har foretaget investeringer i digitale færdigheder.
507	Investering i Uddannelses- og	18. Målet	Uddannelse af ledende personale		Nummer	0	10 000	FØRSTE KVARTAL	2026	Certifikater for deltagelse i uddannelses- og coachingprogrammer for 10 000

Ff. Num	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	coachingprogram for pædagogisk ledelsespersonale							3		undervisningspersonale. Uddannelsesprogrammet skal leveres af akkrediterede uddannelsesudbydere.

O.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

i. Førskoleundervisning og børnepasning:

Investering 1a. Opførelse og indretning af vuggestuer

Formålet med denne investering er at øge kapaciteten i førskoleundervisningssystemet ved at opbygge vuggestuer.

Investeringen består i opførelse og indretning af vuggestuer.

Denne foranstaltning supplerer investering 1 i segmentet for ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

ii. Erhvervsrettet uddannelse (VET) og vekseluddannelse:

Investering 13. Udstyring af IT-laboratorier på erhvervsuddannelsesskoler

Formålet med investeringen er at støtte den digitale omstilling af skoler, der tilhører erhvervsuddannelsesnetværket.

Investeringen består i indkøb af digitalt udstyr til erhvervsuddannelsesskoler.

iii. Digitalisering af uddannelse:

Investering 16. Digitalisering af universiteter og deres forberedelse til fremtidens digitale erhverv

Formålet med denne investering er at øge den digitale infrastruktur og de digitale kompetencer hos studerende og universitetslærere.

Denne foranstaltning supplerer investering 16a i segmentet for ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

iv. Infrastruktur:

Investering 10a. Opbygning af netværk af grønne skoler

Formålet med denne investering er at sikre føruniversitetsskolernes bæredygtighed gennem omstillingen til grønne skoler.

Investeringen består i at bygge bæredygtige, miljøvenlige skoler.

Denne foranstaltning supplerer investering 10 i segmentet for ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

Investering 17. Sikring af universiteternes infrastruktur (indkvartering, kantiner, rekreative faciliteter)

Formålet med denne investering er opførelse og modernisering af tre typer infrastruktur i universitetscampusser.

Investeringen består i opførelse og modernisering af fritids- og læsepladser, kantiner og indkvarteringssteder i universitetscampusser.

O.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
457a	Investering i Opførelse og indretning af vuggestuer	1a. Målet	Byggede og udstyrede vuggestuer		Nummer	0	30	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Modtagelsescertifikater for færdiggørelse af arbejdet og attester for levering af udstyr, der viser, at 30 vuggestuer er blevet bygget og udstyret.
488	Investering i Opbygning af netværk af grønne skoler	10a. Målet	Opførelse af et nyt grønt skoleområde		Antal m ²	0	32 764	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Modtagelsesattester for færdiggørelse af arbejdet skal bekræfte, at der er opført grønne skoler med et samlet areal på mindst ³² 764 m ² . Nyopførte grønne skoler skal opfylde målet om at opnå et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger i henhold til nationale retningslinjer, hvilket skal påvises ved hjælp af energiattester.
496	Investering i Udstyring af IT-laboratorier på erhvervsuddannelsesskoler	13. Milepæl	Erhvervsuddannelsesskoler udstyret med digitalt udstyr til IT-laboratorier	Erhvervsuddannelsesskoler udstyret med digitalt udstyr til IT-laboratorier				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Acceptcertifikater, der dokumenterer levering og ibrugtagning af det digitale udstyr og den underliggende infrastruktur, der er nødvendig for at udruste undervisningen til 500 IT-laboratorier på erhvervsuddannelsesskoler.
500	Investering i Digitalisering af universiteter og forberedelse af	16. Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om tilskud til innovative	Underskrivelse af kontrakter				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Indgåelse af kontrakter om tilskud til 60 universiteter til finansiering af integrerede foranstaltninger til forbedring af den digitale

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	fremtidens digitale erhverv		teknolog centre på universiteter							infrastruktur og udvikling af de studerendes og universitetslærernes kompetencer: - operationalisering af universitetets digitale centre - programmer for uddannelse i digitale kompetencer - udvikling af de studerendes iværksætterfærdigheder i den digitale sektor - karrierevejledningsprogrammer for studerende med henblik på at vælge nye IKT-erhverv - uddannelsesprogrammer for nye undervisnings- og vurderingsfærdigheder i et hybridssystem udvikling af avancerede digitale færdigheder for 1 000 bachelorstuderende og masterstuderende.
503	Investering i sikring af universiteternes infrastruktur (indkvartering, kantiner, rekreative faciliteter)	17. Milepæl	Opførelse og modernisering af fritids- og læsesteder, kantiner og indkvarteringssteder	Opførelse og modernisering af fritids- og læsesteder, kantiner og indkvarteringssteder				FØRSTE KVARTAL 3	2026	Opførelse af 6 131 fritids- og læsepladser, 130 kantiner og 498 indkvarteringssteder og modernisering af 3 565 fritids- og læsepladser, 1 815 kantiner og 10 647 indkvarteringssteder i universitetscampusser demonstreret ved hjælp af modtagelsesbeviser for

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitativ indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Vejledende tidsplan udfyldes		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed af foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										færdiggørelse af arbejdet. Renoveret infrastruktur skal give en stigning på 30 % primærenergibesparelser i forhold til den tilstand før renoveringen, der skal påvises ved hjælp af forudgående og efterfølgende energiattester. Nyopført infrastruktur skal opfylde målet om at opnå et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger i henhold til nationale retningslinjer, og som skal påvises ved hjælp af energiattester. Mindst 40 % af det samlede antal på 22 786 fritids- og læsepladser, kantiner og indkvarteringssteder skal være til studerende fra dårligt stillede miljøer.

P. KOMPONENT 16: REPowerEU

Formålet med REPowerEU-kapitlet er at bidrage til at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer i Rumænien ved at støtte udbredelsen af vedvarende energikilder og energieffektivitetsrenoveringer, navnlig rettet mod de mest sårbare forbrugere, og øge eltransmissionsnettets kapacitet til at integrere vedvarende energikilder.

Komponenten imødekommer de landespecifikke henstillinger om at mindske den samlede afhængighed af fossile brændstoffer, der blev rettet til Rumænien i 2022 og 2023. Det bidrager navnlig til at fremskynde omstillingen til ren energi, navnlig ved at udbrede vedvarende energi hurtigere og forbedre netkapaciteten for at gøre det muligt for nyopbygget kapacitet at operere på markedet. Det bidrager også til at øge tempoet og ambitionerne for energirenoveringer for at forbedre bygningsmassens energieffektivitet, herunder ved at give bedre adgang til oplysninger og bæredygtige finansieringsmuligheder. Endelig bidrager den til tilvejebringelse og erhvervelse af de færdigheder og kompetencer, der er nødvendige for den grønne omstilling (landespecifik henstilling 3 2022 og 3 2023).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af de foranstaltninger og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (C (2023) 6454 final).

P.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform 1: Etablering af en retlig ramme for anvendelse af statslig jord som områder til fremskyndelse af investeringer i vedvarende energikilder

Formålet med denne reform er at indføre særlige retsakter og lovgivningsmæssige rammer for områder til fremskyndelse af vedvarende energi med korte og enkle tilladelsesprocesser.

Reformen består også i undertegnelse af koncessionskontrakter i accelerationsområderne efter en første runde af udbudsprocedurer.

Reform 2: Oprettelse af one-stop-shops (one-stop-shops) til levering af energirådgivningstjenester

Formålet med reformen er at oprette særlige one-stop-shop-kontorer for energirådgivningstjenester for at øge bevidstheden og lette energieffektivitetsrenoveringer og anlæg til vedvarende energi blandt boligejere.

Reformen består af oprettelsen af fysiske kontorer og et onlinekontaktpunkt for at strømline dokumentationsprocessen for disse renoveringer og anlæg af vedvarende energi.

Investering 2: Ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder

Formålet med investeringen er at installere kapacitet til produktion af vedvarende energi.

Investeringen består i installation af en kapacitet på 950 MW fra vedvarende energikilder.

Investering 4: Godtgørelsesvoucherordning for at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi i husholdningerne

Investeringen har til formål at øge udbredelsen af vedvarende energi ved at yde økonomisk støtte til boligejere.

Denne investering består i distribution af vouchere til installation af nye solcellepaneler eller ellagringsystemer.

Investering 5: Digitalisering og modernisering af det nationale eltransmissionsnet

Formålet med investeringen er at øge fleksibiliteten og afhjælpe flaskehalsene i det elnet, der forvaltes af transmissionssystemoperatøren (TSO'en).

Investeringen består i installation af solpaneler og ellagerfaciliteter i TSO'ens elforsyningsanlæg for at reducere eget elforbrug, indkøb af udstyr for at reducere den gennemsnitlige varighed af indgreb på TSO'ens net og udstyr i et datacenter.

Investering 7: Godtgørelsesvoucherordning til støtte for husholdningernes energieffektivitetsopgraderinger

Denne investering har til formål at mindske husholdningernes efterspørgsel efter primærenergi ved at yde økonomisk støtte til boligejere til kombineret energieffektiv renovering og installation af solpaneler på enfamiliehuse, der kun er beregnet til energifattige husholdninger og sårbare energiforbrugere.

Investeringen består i udbetaling af værdikuponer til energieffektive renoveringer af deres hjem.

Investering 8: Differencekontrakter

Formålet med denne investering er at støtte udbredelsen af onshorevindkapacitet ved hjælp af en differencekontrakt (CfD).

Denne investering består i underskrivelse af differencekontrakter med de succesrige projektudviklere (endelige støttemodtagere).

P.2. Delmål, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenr · Numm er	Foranstaltning	Milep æl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitativ indikator for målgruppen			Tid		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseli ne	Mål	Kvartal	År	
508	Reform 1. Etablering af en retlig ramme for anvendelse af statslig jord som områder til fremskyndelse af investeringer i vedvarende energikilder	Milepæl	Udstyr til det statslige agentur (ADS)	Leveret udstyr				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der er udstedt leveringsattester for følgende udstyr: 1. mindst to servere, der understøtter det nye digitale system, og fire bærbare computere udstyret med software (f.eks. Self-CAD, TopoLT, DIGI I Terra) 2. mindst fire droner med RTK-transmissionsstationer 3. mindst fire terrængående nulemissionskøretøjer.
509	Reform 1. Etablering af en retlig ramme for anvendelse af statslig jord som områder til fremskyndelse af investeringer i vedvarende energikilder	Milepæl	Retsakters ikrafttræden	Ikrafttrædelsesbestemmelse				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Ændringerne af retsakter og retsakter træder i kraft og indfører en ramme for anvendelse af statslige arealer under administration af det statslige agentur for domæner (ADS) som områder til fremskyndelse af investeringer i vedvarende energikilder,

Løbenr · Numm er	Foranstaltning	Milep æl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitativ indikator for målgruppen			Tid		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseli ne	Mål	Kvartal	År	
										herunder bl.a., men ikke begrænset til: 1. udpegning af områder til fremskyndelse af vedvarende energi på forringede arealer 2. tilladelsesprocesser, der er godkendt inden for seks måneder 3. digitalisering af tilladelser (one-stop- shop).
510	Reform 1. Etablering af en retlig ramme for anvendelse af statslig jord som områder til fremskyndelse af investeringer i vedvarende energikilder	Milep æl	Oprettelse af et fælles nationalt register over statsejet jord	Fælles nationalt register oprettet og i drift				FØRSTE KVART AL 1	202 6	Der oprettes et fælles nationalt register over statsejet jord, som skal være i drift. Arealerne klassificeres på grundlag af klare kriterier for klassificering og identifikation af arealanvendelseskategorier, herunder 84 000 hektar jord (forhåndsudpeget som forringet/ikkeproduktivt), der er udpeget som områder til fremskyndelse af vedvarende energikilder, medmindre uafhængige

Løbenr Nummer	Foranstaltning	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitativ indikator for målgruppen			Tid		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										pedologiske undersøgelser bekræfter, at de ikke er egnede.
511	Reform 1. Etablering af en retlig ramme for anvendelse af statslig jord som områder til fremskyndelse af investeringer i vedvarende energikilder	Milepæl	Undertegnelse af koncessionskontrakter i accelerationsområderne	Underskrivelse af kontrakter				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Efter en første runde af udbudsprocedurer skal der være indgået jordkoncessionskontrakter om opførelse af ny produktionskapacitet fra vedvarende energikilder i accelerationsområderne.
516	Investering 4. Godtgørelsesvoucherordning for at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi i husholdningerne	Målet	Husholdningers installation af solpaneler og ellagringssystemer		Antal vouchere	0	61 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Udbetalingen af vouchere dokumenteres pr. husstand ved hjælp af godkendelsescertifikater, der bekræfter installationen af solpaneler (med en nettokapacitet på mindst 3 kW) og/eller ellagringssystemer (med en brugbar kapacitet på mindst 5 kWh). Enkeltstående ellagringssystemer er kun støtteberettigede, hvis boligejeren allerede ejer et solcelleanlæg med en nettokapacitet på mindst

Løbenr Nummer	Foranstaltning	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitativ indikator for målgruppen			Tid		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										3 kW.
523	Reform 2. Oprettelse af one-stop-shops (one-stop-shops) til levering af energirådgivningstjenester	Milepæl	Ikrafttræden af retsakter om oprettelse af one-stop-shop-kontorer til levering af energirådgivningstjenester	Ikrafttrædelsesbestemelse				FØRSTE KVARTAL 1	2024	Ikrafttræden af retsakter, der fastlægger rammerne for oprettelse af fysiske one-stop-shop-kontorer, der har til opgave at yde energirådgivningstjenester til boligejere. Den ramme, der er fastlagt ved retsakterne, skal indeholde bestemmelser, der præciserer OSS-kontorenes opgaver, forvaltning og finansieringsstruktur.
524	Reform 2. Oprettelse af one-stop-shops (one-stop-shops) til levering af energirådgivningstjenester	Målet	Uddannelse af OSS-personale		Nummer	0	84	FØRSTE KVARTAL 1	2024	Certifikater for afsluttet uddannelse af 84 OSS-medarbejdere til at udføre forskellige roller i one-stop-shop-kontorer.
525	Reform 2. Oprettelse af kvikskranks til levering af energirådgivningstjenester i forbindelse med energieffektivitetsrenoveringer og energiproduktion	Målet	Åbning af fysiske OSS-kontorer		Nummer	0	42	FØRSTE KVARTAL 1	2026	42 fysiske one-stop-shop-kontorer skal være tjenesteparate og åbne for borgerne.

Løbenr Nummer	Foranstaltning	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitativ indikator for målgruppen			Tid		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
	fra vedvarende energikilder for producent-forbrugere									
124	Investering 2. Ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder	Milepæl	Om åbning af et udbud vedrørende projekter til produktion af energi fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi)					FØRSTE KVARTAL 1	2022	Der offentliggøres et udbud med henblik på udvælgelse af projekter til produktion af energi fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi). Udvælgelseskriterierne skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (C (2023) 6454 final). Indkaldelsen skal være åben for både SMV'er og store investorer.
125	Investering 2. Ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder	Målet	Kapacitet, der er installeret og tilsluttet nettet		Megawatt (MW)	0	950	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Godkendelsescertifikater for anlæg for mindst 950 MW kapacitet fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi) udstedes sammen med certifikater for tilslutning til nettet i overensstemmelse med betingelserne i milepæl

Løbenr Nummer	Foranstaltning	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitativ indikator for målgruppen			Tid		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										124.
518	Investering og digitalisering af det nationale eltransmissionsnet	5: Målet	Reduktion af det årlige elforbrug		GWh	18	9	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der udstedes godkendelsescertifikat (er) for installation af 11,25 MW solcellepaneler og 5 MW energilagringskapacitet (i 29 transformerstationer) ledsaget af en uafhængig ekspertrapport, der attesterer en anslået reduktion på 50 % i det årlige elforbrug i forhold til referencescenariet for 2022.
520	Investering og digitalisering af det nationale eltransmissionsnet	5: Målet	Gennemsnitlig varighed af interventioner på TSO'ens net		Procentdel (%)	100 %	50 %	FØRSTE KVARTAL 2	2026	En uafhængig ekspertrapport skal certificere reduktionen af den gennemsnitlige varighed af interventioner på TSO'ens net suppleret med certifikater for levering og installation af følgende udstyr: i) udstyr til vedligeholdelse af transmissionsledninger og fordelingsstationer (herunder bl.a., men ikke

Løbenr Nummer	Foranstaltning	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitativ indikator for målgruppen			Tid		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										begrænset til, måle- og kontrolanordninger for elledninger, transformere, isolationer, elektriske jordbaserede og mobile arbejdsplatforme og kraner) og ii) software til digitalisering af vedligeholdelsestjenester (herunder SCADA). Som hovedregel skal alle køretøjer være nulemissionskøretøjer. Hvis nulemissionsteknologi ikke er tilgængelig for en given kategori, anvendes dog kun den bedste tilgængelige lavemissionsteknologi.
522	Investering i Digitalisering og modernisering af det nationale eltransmissionsnet	5: Milepæl	Datacenter i brug	Datacenter oprettet og i brug				FØRSTE KVARTAL 1	2026	En uafhængig ekspertrapport skal attestere oprettelsen af datacentret suppleret med certifikater for levering og installation af udstyret og softwaren (herunder bl.a.: servere, routere, firewalls, energibeholdere),

Løbenr · Numm er	Foranstaltning	Milep æl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitativ indikator for målgruppen			Tid		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseli ne	Mål	Kvartal	År	
										nettrafikanalyse (herunder bl.a. L2-7-trafikanalysator fire havne i SFP multimode SFP og single mode SFP-transceivers) og netsikkerhed (herunder bl.a. firewalls, PoE-afbrydere, distributionsroutere).
529	Investering 7. Godtgørelsesvoucherordning til støtte for husholdningernes energieffektivitetsopgraderinger	Målet	Energirenovering af boliger		Antal (boliger)	0	13 351	FØRSTE KVARTAL 3	2026	Attest for modtagelse af renoveringsarbejde for mindst 13 351 boliger samt forudgående og efterfølgende energiattester, der viser primærenergibesparelser på mindst 30 % pr. bolig. Hver energieffektiv renovering suppleres med installation af solpaneler med en nettokapacitet på mindst 3 kW, som skal være tilsluttet nettet. Kun sårbare og fattige husholdninger samt boliger i energieffektivitetskategori G, F, E eller D er støtteberettigede. Boliger,

Løbenr Nummer	Foranstaltning	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitativ indikator for målgruppen			Tid		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										der er klassificeret i seismiske risikoklasser RsI og RsII, udelukkes fra finansiering af energieffektivitetsinterventioner.
535	Investering Differencekontrakter	8. Milepæl	Underskrivelse af differencekontrakter for projekter til produktion af elektricitet, der kan fornyes	Underskrivelse af differencekontrakter				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Underskrevne differencekontrakter for projekter til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder på 350 088 169 EUR for onshore-vindanlæg.

P.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet

Investering 4a: Godtgørelsesvoucherordning for at fremskynde udbredelsen af vedvarende energikilder i husholdningerne

Denne investering har til formål at øge udbredelsen af vedvarende energi ved at yde økonomisk støtte til boligejere.

Investeringen består i distribution af vouchere til installation af nye solcellepaneler eller ellagringsystemer.

P.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

Ff. Num	Foranstaltning	Milepæl /Mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitativ indikator for målgruppen			Tid		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed	Baseline	Mål	Kvartal	År	
516a	Investering 4a. Godtgørelsesvoucherordning for at fremskynde udbredelsen af vedvarende energikilder i husholdningerne	Målet	Husholdningers installation af solpaneler og ellagringssystemer		Antal vouchere	0	61 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Udbetalingen af vouchere dokumenteres pr. husstand ved hjælp af godkendelsescertifikater, der bekræfter installationen af solpaneler (med en nettokapacitet på mindst 3 kW) og/eller ellagringssystemer (med en brugbar kapacitet på mindst 5 kWh). Enkeltstående ellagringssystemer er kun støtteberettigede, hvis boligejeren allerede ejer et solcelleanlæg med en nettokapacitet på mindst 3 kW.

1.2 anslåede samlede omkostninger til genopretnings- og resiliensplanen

De anslåede samlede omkostninger i Rumæniens reviderede genopretnings- og resiliensplan beløber sig til 21 410 527 593 EUR.

2. AFSNIT 2: TILSKUD

2.1 finansielt bidrag

De i artikel 2, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

2.1.1 første tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
146	C7.R2 Overgang til EU-2025-konnektivitetsmålene og stimulering af private investeringer i etablering af net med meget høj kapacitet	M	Ikrafttræden af 5G-netsikkerhedsloven
69	C4.R1 Bæredygtig transport, dekarbonisering og trafiksikkerhed/ Udvikling af jernbaneinfrastruktur og styring af jernbanetrafikken	M	Vedtagelse af strategien for udvikling af jernbaneinfrastruktur 2021-2025 og anvendelse af handlingsplanen
113	C6.R1 Reform af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	T	Nedlæggelse af kulfyret produktionskapacitet
142	C7.R1 Udvikling af en fælles ramme for fastlæggelse af arkitekturen for et offentligt cloudsystem	M	Taskforce til gennemførelse og overvågning af reformer og investeringer i digital omstilling, der er etableret og operationelle
150	C7.R3 Sikring af cybersikkerhed for offentlige og private enheder, der ejer kritisk værdiinfrastruktur	M	Vedtagelse af den nationale strategi for cybersikkerhed 2021-2026
211	C8.R6 Reform af det offentlige pensionssystem	M	Kontrakt om teknisk bistand, der ydes af en enhed, der udvælges i henhold til den nationale lovgivning om offentlige indkøb
212	C8.R6 Reform af det offentlige pensionssystem	M	Ikrafttræden af ministerens bekendtgørelse om nedsættelse af et overvågningsudvalg, der har til opgave med støtte fra udbyderen af teknisk bistand at revidere

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			pensionssystemet og de politiske indgreb i pensionssystemet
220	C8.I2 Forbedring af skatte- og skatteforvaltningsprocesserne, herunder gennem gennemførelse af integreret risikostyring	T	Antal kasseapparater, der er forbundet med IT-systemet for det nationale agentur for skatteforvaltning
366	C12.I1 Medicinsk infrastruktur før hospitalsindlæggelse	M	Vedtagelse af kriterier for prioritering af investeringer i integrerede fællesskabscentre
426	C14.R6 Intensivering af bekæmpelsen af korruption	M	Ikrafttræden af regeringens afgørelse om godkendelse af en ny national strategi for bekæmpelse af korruption
450	C14.I5 Overvågning og gennemførelse af planen	M	Revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen
451	C14.I5 Overvågning og gennemførelse af planen	M	Ikrafttræden af en regeringsbekendtgørelse om det retlige mandat for ministeriet for investeringer og europæiske projekter (MIPE), finansministeriet og revisionsmyndigheden
462	C15.R3 Reform af det obligatoriske uddannelsessystem for at forebygge og mindske skolefrafald	M	Ikrafttræden af regeringsbeslutningen om gennemførelse af det nationale program til mindskelse af skolefrafald
464	C15.I4 Støtte til uddannelsesinstitutioner med høj risiko for frafald	M	Åben indkaldelse af projekter til støtte for studerende i overgangen fra grunduddannelse til ungdomsuddannelser på grundlag af 5 indikatorer, der er defineret i mekanismen for tidlig varsling på uddannelsesområdet
		Instalmet Beløb	HØJST 2 037 146 414 EUR

2.1.2 anden tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
124	C6.I1 Ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder	M	Om åbning af et udbud vedrørende projekter til produktion af energi fra vedvarende energikilder (vind- og solenergi)
143	C7.R1 Udvikling af en fælles ramme for fastlæggelse af arkitekturen for et offentligt cloudsystem	M	Afsluttet analyse af mulighederne for den statslige cloudarkitektur
191	C8.R1 Reform af det nationale agentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering	M	Ikrafttræden af den retlige ramme for obligatorisk optagelse af skattepligtige juridiske personer i SPV (virtuelt privat rum)
195	C8.R1 Reform af det nationale agentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering	M	Operationalisering/godkendelse af den fælles handlingsplan mellem det nationale agentur for skatteforvaltning og arbejdstilsyn for at forebygge og begrænse fænomenet grå/sort arbejdsunddragelse
213	C8.R6 Reform af det offentlige pensionssystem	M	Ikrafttræden af ændringerne af den lovgivningsmæssige ramme for at sikre bæredygtigheden af søjle 2-pensioner
387	C13.R4 Indførelse af arbejdskort og formalisering af arbejde i husligt arbejde	M	Ikrafttræden af lovgivning og gennemførelsesbestemmelserne hertil for ordningen med værdikuponer for husarbejdere
401	C14.R1 Forbedring af forudsigeligheden og effektiviteten af beslutningsprocesserne ved at styrke kapaciteten til politisk koordinering og konsekvensanalyse på regeringsniveau og koordineringsministerierne samt ved at styrke redskaberne til at øge kvaliteten af offentlige høringer på alle forvaltningsniveauer	M	Ikrafttræden af metoder og procedurer til forbedring af den offentlige politiske begrundelse og planlægning og administrativ forenkling
404	C14.R1 Forbedring af forudsigeligheden og effektiviteten af beslutningsprocesserne ved at styrke kapaciteten til politisk koordinering og konsekvensanalyse på	M	Ikrafttræden af en retsakt, der operationaliserer en struktur, der skal sikre gennemførelsen af en effektiv reguleringsmæssig kvalitetskontrolmekanisme

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	regeringsniveau og koordineringsministerierne samt ved at styrke redskaberne til at øge kvaliteten af offentlige høringer på alle forvaltningsniveauer		
421	C14.R5 Sikring af retsvæsenets uafhængighed og forbedring af dets kvalitet og effektivitet	M	Ikrafttrædelse af afgørelsen om godkendelse af strategien for udvikling af retsvæsenet 2022-2025
430	C14.R6 Intensivering af bekæmpelsen af korruption	M	Ikrafttræden af den lov, der gennemfører direktivet om beskyttelse af whistleblowere
433	C14.R8 Modernisering og strømlining af det nationale system for offentlige indkøb	M	Ikrafttræden af ændringen af den nationale lovgivning om retsmidler (lov nr. 101/2016)
465	C15.I4 Støtte til uddannelsesinstitutioner med høj risiko for frafald	T	Uddannelsesinstitutioner, der tildeles tilskud under tilskudsordningen (delkontrakt 1)
477	C15.R5 Vedtagelse af den lovgivningsmæssige ramme for digitalisering af uddannelse	M	Ikrafttræden af den ministerielle bekendtgørelse for at sikre standarder for at udstyre skoler med teknologisk udstyr og ressourcer til uddannelsesformål online og for at sikre en bæredygtig virkning af de foreslåede investeringer
494	C15.R7 Reform af forvaltningen af føruniversitetsuddannelsessystemet og professionalisering af ledelsen	M	Undertegnelse af kontrakten om teknisk bistand til udvikling af handlingsplanen for en reform af forvaltningen, herunder uddannelses- og coachingprogrammet for ledere og inspektører
65	C4.R1 Bæredygtig transport, dekarbonisering og trafiksikkerhed/trafiksikkerhed	M	Vedtagelse af den nationale trafiksikkerhedsstrategi
114	C6.R1 Reform af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	M	Ikrafttræden af dekarboniseringsloven om vedtagelse af tidsplanen for udfasning af kul/brunkul

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
144	C7.R1 Udvikling af en fælles ramme for fastlæggelse af arkitekturen for et offentligt cloudsystem	M	Ikrafttræden af loven om forvaltning af cloudtjenester på regeringsområdet
145	C7.R1 Udvikling af en fælles ramme for fastlæggelse af arkitekturen for et offentligt cloudsystem	M	Interoperabilitetslovens ikrafttræden
153	C7.I1 Udrulning af den statslige cloudinfrastruktur	M	Underskrivelse af kontrakten om gennemførelse af investeringen på grundlag af udbudsproceduren for at gennemføre investeringen
147	C7.R2 Overgang til EU's 2025-konnektivetsmål og stimulering af private investeringer i etablering af net med meget høj kapacitet	M	Offentliggørelse af udbuddet med henblik på godkendelse af teleoperatører til at udstede 5G-licenser
200	C8.R3 Styrkelse af budgetprogrammeringsmekanismen	M	Ikrafttrædelse af regeringens beslutning om godkendelse af metoden til udarbejdelse, overvågning og rapportering af budgetprogrammerne
355	C12.R2 Øget kapacitet til at foretage investeringer i sundhedsinfrastruktur	M	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige ramme om oprettelse af det nationale agentur for infrastrukturudvikling inden for sundhed (ANDIS)
356	C12.R3 Øget kapacitet til sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet	M	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige rammer for øget kapacitet inden for sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet
357	C12.R3 Øget kapacitet til sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet	M	Ikrafttræden af lovgivning om den strategiske ramme for udvikling af menneskelige ressourcer på sundhedsområdet
413	C14.R2 Øget strategisk forvaltning for klima og bæredygtig udvikling og miljøpolitikker	M	Operationalisering af et interinstitutionelt klimaudvalg
422	C14.R5 Sikring af retsvæsenets uafhængighed og forbedring af dets kvalitet og effektivitet	M	Ikrafttræden af loven om ændring af beføjelserne for det nationale agentur for forvaltning af beslaglagte aktiver

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
456	C15-I1 Opførelse og indretning af vuggestuer	M	Indgåelse af kontrakter med offentlige aktører (kommuner) om opførelse, udstyr og operationalisering af 110 vuggestuer
478	C15.R5 Vedtagelse af den lovgivningsmæssige ramme for digitalisering af uddannelse	M	Ikrafttræden af den lov, der fastlægger den fremtidige lærers profil med hensyn til digitale kompetencer, og hvordan digitale kompetencer vurderes i skolernes eksaminer
485	C15.R6 Ajourførte lovgivningsmæssige rammer for at sikre miljøvenlige standarder for design, byggeri og finansiering i føruniversitetsuddannelsessystemet	M	Ikrafttræden af ændringer af den lovgivningsmæssige ramme for at øge kvaliteten af læringsmiljøer
		Tranchebeløb	HØJST 2 147 491 242 EUR

2.1.3 tredje tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
22	C2.R1 Reform af skovforvaltnings- og skovforvaltningssystemer gennem udvikling af en ny national skovstrategi og efterfølgende retsakter	M	Vedtagelse af den nationale skovstrategi 2020-2030
23	C2.R1 Reform af skovforvaltnings- og skovforvaltningssystemer gennem udvikling af en ny national skovstrategi og efterfølgende retsakter	M	Ikrafttræden af ændrede ministerielle bekendtgørelser om fastsættelse af bindende regler for nyplantning og genplantning af skov som omhandlet i den nationale skovstrategi 2020-2030
148	C7.R2 Overgang til EU-2025-konnektivitetsmålene og stimulering	M	Anbefalingerne fra EU's konnektivitetsværktøjskasse gennemføres

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	af private investeringer i etablering af net med meget høj kapacitet		
149	C7.R2 Overgang til EU's 2025-konnektivitetsmål og stimulering af private investeringer i etablering af net med meget høj kapacitet	M	Tildeling af brugsrettigheder til radiofrekvenser
152	C7.R4 Øge borgernes digitale kompetencer inden for offentlig service og digital uddannelse gennem hele livet	M	Ikrafttræden af arbejdsministerens og formanden for det nationale statistiske instituts ministerielle bekendtgørelse om definition af nye digitale erhverv i erhvervsklassifikationen (COR)
384	C13.R3 Tilvejebringelse af minimumsindkomst for inklusion (VMI)	M	Ikrafttræden af lovgivningen om godkendelse af gennemførelsesbestemmelserne til VMI
410	C14.R1 Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	M	Ikrafttræden af retningslinjer for hensigtsmæssig anvendelse og håndhævelse af det fælles register over rentegennemsigthed (RUTI)
411	C14.R1 Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	M	Ikrafttræden af metoden til anvendelse af nøddekreter
412	C14.R1 Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	M	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige ændringer for at sikre offentliggørelse af lovteksterne i deres fulde ordlyd efter ændringer
470	C15.R4 Etablering af et fuldt fagligt uddannelsesforløb for videregående teknisk uddannelse	M	Ikrafttræden af regeringsbeslutningen om godkendelse af metoden til organisering af hele den dobbelte rute og de nye kvalifikationer, der følger af hele den dobbelte rute
489	C15.I11 Tilvejebringelse af faciliteter til præuniversitetsklasseværelser og skolelaboratorier/skolekabinetter	M	Underskrivelse af finansieringskontrakter om indretning af klasseværelser med møbler
490	C15.I11 Tilvejebringelse af faciliteter til præuniversitetsklasseværelser og skolelaboratorier/skolekabinetter	M	Præuniversitetsklasseværelser og videnskabelige laboratorier/skolekabinetter udstyret
66	C4.R1. Bæredygtig transport,	M	Ikrafttræden af lovgivningen om trafiksikkerhed — lovgivning om

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	dekarbonisering og trafiksikkerhed/trafiksikkerhed		overvågning, håndhævelse og sanktioner i forbindelse med overtrædelser af trafiksikkerheden
115	C6.R1 Reform af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	T	Dekommissionering af kul- og brunkulsfyret elproduktionskapacitet
121	C6.R2 Reform af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	M	Forbedring af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren
151	C7.R3 Sikring af cybersikkerhed for offentlige og private enheder, der ejer kritisk værdiinfrastruktur	M	Ikrafttrædelse af Rumæniens lov om forsvar og cybersikkerhed
192	C8.R1 Reform af det nationaleagentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering	T	Yderligere juridiske personer, der er indskrevet i SPV
193	C8.R1 Reform af det nationaleagentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering	M	Ikrafttræden af den gældende retlige ramme, der definerer risikokriterierne for klassificering af skatteydere. De retlige rammer godkendes ved en bekendtgørelse fra formanden for ANAF.
194	C8.R1 Reform af det nationaleagentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering	M	Ikrafttræden af den ændrede retlige ramme for skattekontrolorganers aktiviteter
199	C8.R3 Styrkelse af budgetprogrammeringsmekanismen	M	Ikrafttræden af de ændrede lovgivningsmæssige rammer for at sikre flerårig budgetplanlægning for de betydelige offentlige investeringsprojekter og en efterfølgende evaluering af udgiftsrevisioner foretaget af det finanspolitiske råd
205	C8.R4 Revision af de skattemæssige rammer	M	Analyse af Rumæniens skattesystem med det formål at udarbejde henstillinger for at sikre, at skattesystemet bidrager til at fremme og bevare bæredygtig

Løbenumme r	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			økonomisk vækst
206	C8.R4 Revision af de skattemæssige rammer	M	Ikrafttræden af ændringer af skatteloven, der gradvist reducerer anvendelsesområdet for den særlige skatteordning for mikrovirksomheder
215	C8.R6 Reform af det offentlige pensionssystem	M	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige rammer for reduktion af udgifterne til særlige pensioner
221	C8.I2 Forbedring af skatte- og skatteforvaltningsprocesserne, herunder gennem gennemførelse af integreret risikostyring	T	Antal kasseapparater, der er forbundet med IT-systemet for det nationale agentur for skatteforvaltning
222	C8.I2 Forbedring af skatte- og skatteforvaltningsprocesserne, herunder gennem gennemførelse af integreret risikostyring	T	Andel af antallet af skrivebordskontroller rapporteret om det samlede antal revisioner udført af skattemyndighederne — 30 %
230	C8.I4 Indførelse af elektronisk told	T	Opgraderet hardware- og softwareinfrastruktur
288	C10.R1 Etablering af en ramme for bæredygtig mobilitet i byerne	M	Ikrafttræden af lovgivning inden for bæredygtig bytrafik
289	C10.R1 Etablering af en ramme for bæredygtig mobilitet i byerne	M	Ikrafttræden af den ministerielle bekendtgørelse om oprettelse af en struktur for ydelse af teknisk bistand til udvikling af planer for bæredygtig bytrafik, der er udarbejdet og operationelle
294	C10.I1 Bæredygtig bymobilitet	M	Undertegnelse af kontrakter om fornyelse af offentlige transportflåder (indkøb af renere køretøjer)
298	C10.I1 Bæredygtig bymobilitet	M	Underskrivelse af kontrakter om levering af ITS/anden IKT- infrastruktur
301	C10.I1 Bæredygtig bymobilitet	M	Undertegnelse af kontrakter om opførelse af ladestandere til elektriske køretøjer
351	C12.R1 Øget kapacitet til forvaltning af offentlige sundhedsfonde	M	Den ministerielle bekendtgørelses ikrafttræden om de resultat- og kvalitetsindikatorer, der skal anvendes ved udvælgelsen af de

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			medicinske enheder, der skal være omfattet af Sundhedskvalitetsfonden
358	C12.R3 Øget kapacitet til sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet	M	Udvikling af menneskelige ressourcer inden for sundhed
378	C13. R1 Etablering af en ny retlig ramme for at forhindre, at børn adskilles fra deres familier	M	Ikrafttræden af en retsakt, der er nødvendig for at forhindre adskillelse af børn fra familien og støtte til sårbare familier
380	C13. R2 Reform af beskyttelsessystemet for voksne med handicap	M	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige retsakt om gennemførelse og operationalisering af vejledningen om fremskyndelse af afinstitutionaliseringsprocessen
381	C13. R2 Reform af beskyttelsessystemet for voksne med handicap	M	Ikrafttræden af lovgivning til støtte for gennemførelsen af den vedtagne nationale strategi for forebyggelse af institutionalisering
424	C14.R5 Sikring af retsvæsenets uafhængighed og forbedring af dets kvalitet og effektivitet	M	Ændring af straffeloven og strafferetsplejeloven
439	C14.R9 Forbedre de proceduremæssige rammer for gennemførelsen af corporate governance-principperne i statsejede virksomheder	M	Ikrafttræden af ajourført lovgivning for statsejede virksomheder
440	C14.R9 Forbedre de proceduremæssige rammer for gennemførelsen af corporate governance-principperne i statsejede virksomheder	M	Operationalisering af taskforceen i regeringens center for koordinering og overvågning af corporate governance
449	C14.I4 Øge civilsamfundsorganisationernes kapacitet til at fremme aktivt medborgerskab, engagere sig professionelt i planlægningen og gennemførelsen af offentlige politikker om sociale rettigheder, der er omfattet af den nationale genopretnings- og resiliensplan, og overvåge relaterede reformer	M	Ikrafttræden af lovgivning om social dialog, der giver mulighed for en meningsfuld og rettidig social dialog og kollektive overenskomstforhandlinger i overensstemmelse med ILO's henstillinger

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
453	C15.R2 Et fælles, inklusivt førskoleundervisningssystem af høj kvalitet	M	Ikrafttræden af den ministerielle bekendtgørelse om vedtagelse af det tværsektorielle rammeprogram Ikrafttræden af markedsobservatoriet for etablering, tilrettelæggelse og drift af supplerende førskoleundervisning
463	C15.R3 Reform af det obligatoriske uddannelsessystem for at forebygge og mindske skolefrafald	M	Ikrafttræden af den ministerielle bekendtgørelse om anvendelse af MATE-værktøjet på nationalt plan
		Tranchebeløb	HØJST 1 833 810 414 EUR

2.1.4 fjerde tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
RO-C [C2] -R [R1.0] -M [24]	Reform af skovforvaltnings- og skovforvaltningssystemer gennem en ny national skovstrategi og efterfølgende retsakter	M	Ikrafttræden af retsakter om ændring og supplerende af den eksisterende lovgivning om skove
RO-C [C2] -I [I5.0] -M [41]	Integreerede systemer til begrænsning af oversvømmelsesrisikoen i flodbækkener i skove	M	Godkendelse af projektering
RO-C [C4] -R [R1.0] -M [59]	Bæredygtig transport, dekarbonisering og trafiksikkerhed/dekarbonisering af vejene og reduktion af luftforurening	M	Ikrafttræden af retsakter/retsakterne om gennemførelse af et nyt afstandsbasert afgiftssystem for tunge køretøjer (lastbiler) i forbindelse med luftforurening og højere ejerskabsafgifter for de mest forurenende passagerkøretøjer (biler/busser/rutebiler)
RO-C [C4] -R [R1.0] -M [60]	Bæredygtig transport, dekarbonisering og trafiksikkerhed/dekarbonisering af vejene og reduktion af luftforurening	M	Ikrafttræden af den eller de retsakter, der skal fremme anvendelsen af renere køretøjer og fornyelsesprogrammer for flåden
RO-C [C6] -R [R1.0] -T [119]	Reform af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	T	Dekommissionering af kul- og brunkulskraftproduktionskapacitet
RO-C [C6] -R [R2.0] -M [122]	Reform af virksomhedsledelsen i statsejede virksomheder i energisektoren	M	Børsnotering af mindst 15 % af aktierne i Hidroelectrica på børsen
RO-C [C6] -R [R3.0] -M [123]	Grøn budgettering	M	Fastlæggelse og anvendelse af en grøn budgetplanlægningsmetode
RO-C [C7] -I [I1.0] -T [154]	Udrulning af den statslige cloudinfrastruktur	T	Offentlige institutioner, der er forbundet via den offentlige cloud
RO-C [C7] -I [I4.0] -M [163]	Digitalisering af retsvæsenet	M	Centralisering af ansøgninger
RO-C [C7] -I [I6.0] -M [169]	Digitalisering inden for beskæftigelse og social beskyttelse	M	Funktionelt REGES-onlinesystem
RO-C [C7] -I [I7.0] -M [172]	Indførelse af elektroniske formularer (e-formularer) i forbindelse med offentlige indkøb	M	Ibrugtagning af elektroniske standardformularer i forbindelse med offentlige udbudsprocedurer

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
RO-C [C7] -I [I14.0] -T [182]	Styrkelse af modstandsdygtigheden og cybersikkerheden i forbindelse med internetudbyderens infrastrukturtjenester, der leveres til offentlige myndigheder i Rumænien	T	Knudepunkter, der giver adgang til internetudbyderens tjenester for institutioner og enheder af interesse for offentligheden
RO-C [C8] -I [I2.0] -T [219]	Forbedring af skatte- og skatteforvaltningsprocesserne, herunder gennem gennemførelse af integreret risikostyring	T	Uddannelse af personale i risikostyringssystemet
RO-C [C8] -I [I2.0] -T [223]	Forbedring af skatte- og skatteforvaltningsprocesserne, herunder gennem gennemførelse af integreret risikostyring	T	Andel af antallet af skrivebordskontroller rapporteret om det samlede antal revisioner udført af skattemyndighederne — 60 %
RO-C [C8] -I [I2.0] -T [224]	Forbedring af skatte- og skatteforvaltningsprocesserne, herunder gennem gennemførelse af integreret risikostyring	T	Øge antallet af revisioner med 10 %
RO-C [C8] -I [I3.0] -M [228]	Sikring af kapaciteten til at reagere på nuværende og fremtidige informationsudfordringer, herunder i forbindelse med pandemien, gennem den digitale omstilling af finansministeriet/det nationale agentur for skatteforvaltning	M	Øget cybersikkerhed i finansministeriets og ANAF's computersystem
RO-C [C8] -I [I6.0] -M [235]	Økonomisk modelleringsinstrument (værktøjskasse til simulering af pensionsreformer) med henblik på at forbedre den institutionelle kapacitet til at forudsige pensionsudgifter	M	Økonomisk modelleringsværktøj opdateret
RO-C [C8] -I [I8.0] -M [238]	Den nationale udviklingsbank er funktionsdygtig	M	Indkøb af software (licenser) og hardware (bærbare computere), IT-tjenester til personale, uddannelse af personalet i den nationale udviklingsbank og af finansministeriets personale
RO-C [C8] -R [R3.0] -M [201]	Forbedring af budgetprogrammeringsmekanismen	M	Gennemførelse af en udgiftsanalyse inden for sundheds- og uddannelsessektoren
RO-C [C8] -R [R3.0] -M [202]	Forbedring af budgetprogrammeringsmekanismen	M	Vedtagelse af en flerårig strategi og tidsplan for en systematisk gennemgang af udgifterne på tværs af alle sektorer
RO-C [C8] -R [R4.0] -M [207]	Revision af de skattemæssige rammer	M	Retsakt(er), der har til formål at mindske og/eller fjerne andre skatteincitament med det formål at forenkle skattesystemet og gøre

Løbenumme r	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			det mere effektivt Lovgivning om udvidelse af den grønne beskatning
RO-C [C8] -R [R5.0] -M [209]	Oprettelse af den nationale udviklingsbank	M	Oprettelse af den nationale udviklingsbank
RO-C [C8] -R [R6.0] -M [214]	Reform af det offentlige pensionssystem	M	Retsakt (er) om pensionssystemet
RO-C [C8] -I [I9.0] -M [239]	Støtte til vurderingen af pensionssager	M	Alle pensionssager genberegnet
RO-C [C9] -R [R2.a] -M [273]	Strømline forvaltningen af forskning, udvikling og innovation	M	Ikrafttræden af retsakt (er) om oprettelse af et enkelt organ, der omfatter de eksisterende råd, sikrer tværministeriel koordinering og når ud til den private sektor
RO-C [C9] -R [R3.0] -M [274]	Reform af forskerkarrieren	M	Ikrafttræden af retsakt (er) om forskerens karriere og status
RO-C [C9] -R [R3.0] -T [275]	Reform af forskerkarrieren	T	Institutioner, der har tilsluttet sig det europæiske charter for forskere og kodeksen for ansættelse af forskere, indledte processen med udformning, anvendelse og vurdering af handlingsplaner
RO-C [C9] -I [I2.a] -T [252]	Finansielle instrumenter for den private sektor — garantien for klimaindsatsporteføljen	T	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af de samlede midler, der er tildelt instrumentet, og som er godkendt af InvestEU- investeringsudvalget.
RO-C [C9] -I [I3.a] -T [263]	Støtteordninger for den private sektor — støtteordning til digitalisering af SMV'er	T	Antal underskrevne finansieringskontrakter
RO-C [C9] -I [I8.0] -T [284]	Program, der skal tiltrække menneskelige ressourcer fra udlandet til forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter	T	Projekter ledet af internationale forskere
RO-C [C9] -I [I9.0] -T [285]	Støtte til indehavere af ekspertisecertifikater, der er modtaget i forbindelse med Marie Sklodowska Curie-stipendier	T	Marie Sklodowska Curie- modtagere af kvalitetsmærket Seal of Excellence
RO-C [C9] -I [I10.0] -T [287]	Oprettelse af og finansiel støtte til et nationalt netværk af otte regionale erhvervsvejledningscentre	T	Etablerede regionale centre for karriereorientering inden for forskning

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
RO-C [C11] - R [R3.a.0] -M [345]	Reform af finansieringssystemet for kultursektoren	M	Ikrafttræden af retsakter om den retlige ramme, der finder anvendelse på kulturarbejdere
RO-C [C11] - I [I6.0] -M [348]	Etablering af et digitalt system for kulturelle finansieringsprocesser	M	Digitalt system til kulturelle finansieringsprocesser
RO-C [C11] - I [I7.0] -T [350]	Fremskyndelse af digitaliseringen af filmproduktion og -distribution	T	Filmproducenter og -distributører, der deltager i uddannelse i digitale færdigheder
RO-C [C12] - R [R1.0] -M [352]	Øget kapacitet til forvaltning af offentlige sundhedsfonde	M	Ikrafttrædelse af retsakter om en ny standarddrammekontrakt for sygesikringssystemet
RO-C [C12] - R [R3.0] -M [365]	Øget kapacitet til sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet	M	Operationalisering af transparenta.ms.ro-portalen om anvendelsen af offentlige midler
RO-C [C12] - I [I1.0] -T [367]	Medicinsk infrastruktur før hospitalsindlæggelse	T	Praksis hos praktiserende læger eller sammenslutninger af praktiserende læger inden for primær sundhedspleje, der er udstyret eller renoveret, med prioritering af praksis i marginaliserede regioner og kommuner
RO-C [C12] - I [I1.0] -T [369]	Medicinsk infrastruktur før hospitalsindlæggelse	T	Nyopførte eller renoverede ambulante behandlingsenheder og udstyr
RO-C [C12] - I [I2.0] -T [375]	Offentlig hospitalsinfrastruktur	T	Offentlige hospitaler modtager udstyr og materialer for at mindske risikoen for infektioner
RO-C [C13] - R [R5.0] -M [392]	Sikre fastsættelse af mindstelønninger	M	Ikrafttræden af de retsakter, der regulerer det nye system for fastsættelse af mindstelønninger
RO-C [C13] - I [I2.0] -T [395]	Rehabilitering, renovering og udvidelse af social infrastruktur for personer med handicap	T	Moderniserede fællesskabstjenester for personer med handicap
RO-C [C13] - R [R3.0] -T [386]	Tilvejebringelse af minimumsindkomst for inklusion (VMI)	T	Modtagne aktiveringsforanstaltninger
RO-C [C13] - I [I3.0] -M [397]	Indførelse af et system med arbejdskuponer for indenlandske udbydere og modtagere af tjenesteydelser	M	Digital platform for indenlandske udbydere og tjenestemodtagere brug af arbejdskraftvouchere
RO-C [C14] - R [R1.0] -M [402]	Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	M	Et nyt strategisk forvaltnings- og planlægningssystem, der anvendes i alle ministerier

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
RO-C [C14] - R [R1.0] -T [403]	Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	T	Tre ministerier planlagde og anvendte budgetter pr. program
RO-C [C14] - R [R1.0] -M [406]	Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	M	Personale i civilsamfundsorganisationer, der er uddannet i at øge den administrative kapacitet
RO-C [C14] - R [R2.0] -M [415]	Styrkelse af den strategiske forvaltning for klima og bæredygtig udvikling og miljøpolitikker	M	Etablering af en ekspertrulle for bæredygtig udvikling og udarbejdelse af et uddannelsesprogram
RO-C [C14] - R [R5.0] -M [423]	Sikring af retsvæsenets uafhængighed og forbedring af dets kvalitet og effektivitet	M	Ikrafttræden af "retsplejelovene" (love om dommeres status, retsvæsenets organisation, det øverste retsråd)
RO-C [C14] - R [R6.0] -T [427]	Intensivering af bekæmpelsen af korruption	T	En stigning i værdien af beslaglagte aktiver, der forvaltes af det nationale agentur for forvaltning af beslaglagte aktiver
RO-C [C14] - R [R6.0] -T [429]	Intensivering af bekæmpelsen af korruption	T	Besættelsesgrad på 85 % af stillingerne som anklager i det nationale direktorat for korruptionsbekæmpelse opnået
RO-C [C14] - R [R7.0] -M [432]	Ajourføring af de retlige rammer for integritet i den offentlige forvaltning	M	Godkendte reviderede retsakter om etik og adfærd for regeringen
RO-C [C14] - R [R8.0] -T [435]	Modernisering og strømlining af det nationale system for offentlige indkøb	T	Operationelle centraliserede indkøbsorganer (CPB'er) anvendes af lokale myndigheder
RO-C [C14] - R [R8.0] -M [437]	Modernisering og strømlining af det nationale system for offentlige indkøb	M	Det elektroniske system for offentlige udbud (SEAP) er sammenkoblet og interoperabelt med andre databaser
RO-C [C14] - R [R9.0] -M [441]	Forbedre de proceduremæssige rammer for gennemførelsen af corporate governance-principperne i statsejede virksomheder	M	Offentliggørelse af overvågningsdashboardet med angivelse af de finansielle og ikkefinansielle nøgleresultatindikatorer (KPI'er) for alle statsejede virksomheder
RO-C [C14] - R [R9.0] -M [441a]	Forbedre de proceduremæssige rammer for gennemførelsen af corporate governance-principperne i statsejede virksomheder	M	Offentliggørelse af en evaluering af alle statsejede virksomheder baseret på fremskridt med hensyn til at opnå finansielle og ikkefinansielle KPI'er, der er

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
			rapporteret på dashboardet
RO-C [C15] - R [R1.0] -M [452]	Udarbejdelse og vedtagelse af pakken af retsakter til gennemførelse af projektet "UddannelsesRumænien"	M	Ikrafttræden af pakken af retsakter om anvendelsen af projektet "Educated Romania"
RO-C [C15] - R [R5.0] -M [479]	Vedtagelse af den retlige ramme for digitalisering af uddannelse	M	Ikrafttræden af de retsakter, der fastlægger den nationale referenceramme for digitale færdigheder inden for universitetsuddannelse
RO-C [C15] - I [I5.0] -T [469]	Uddannelse af brugere af det rumænske integrerede uddannelsesinformationssystem (SIIR) og IT-værktøjet for mekanismen for tidlig varslings (MATE) og systemiske indgreb for at mindske skolefrafald	M	Onlinekursus til brugere af det rumænske integrerede uddannelsesinformationssystem (SIIR) og IT-værktøjet MATE
RO-C [C16] - R [R2.0] -M [523]	Oprettelse af one-stop-shops (one- stop-shops) til levering af energirådgivningstjenester	M	Ikrafttræden af retsakter om oprettelse af one-stop-shop- kontorer til levering af energirådgivningstjenester
RO-C [C16] - R [R2.0] -T [524]	Oprettelse af one-stop-shops (one- stop-shops) til levering af energirådgivningstjenester	T	Uddannelse af OSS-personale
RO-C [C16] - R [R2.0] -T [525]	Oprettelse af one-stop-shops (one- stop-shops) til levering af energirådgivningstjenester	T	Åbning af fysiske OSS-kontorer
		Tranchebeløb	HØJST 2 620 279 973 EUR

2.1.5 femte tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
RO-C [C1] -I [I6.0] -M [19]	Levering af vandmatrikelregistret	M	Leveret vandmatrikelregister
RO-C [C3] -I [I3a.0] -T [56]	Offentlig overvågning, kontrol og institutionel kapacitet til affaldshåndtering	T	Indkøb af digitalt udstyr
RO-C [C3] -I [I3a.0] -T [57]	Offentlig overvågning, kontrol og institutionel kapacitet til affaldshåndtering	T	Levering af 400 kontrolmissioner ved hjælp af digitalt udstyr
RO-C [C4] -R [R1.0] -T [61]	Bæredygtig transport, dekarbonisering og trafiksikkerhed/dekarbonisering af vejene og reduktion af luftforurening	T	Nye renere køretøjer indkøbt af ordregivende myndigheder
RO-C [C4] -R [R1.0] -T [62]	Bæredygtig transport, dekarbonisering og trafiksikkerhed/dekarbonisering af vejene og reduktion af luftforurening	T	Skrottede forurenende motorkøretøjer (EURO 3 eller derunder) og forøgelse af antallet af nulemissionskøretøjer
RO-C [C6] -R [R1.0] -M [118]	Reform af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	M	Undertegnelse af differencekontrakter for vedvarende energikilder efter auktionsrunder
RO-C [C6] -I [I5a.0] -T [141]	Sikring af energieffektivitet i industrisektoren	T	Gennemførelse af energieffektivitetsprojekter
RO-C [C7] -I [I1.0] -T [155]	Udrulning af den statslige cloudinfrastruktur	T	Funktionsdygtige niveau III-datacentre og niveau IV-datacentre
RO-C [C7] -I [I10.0] -M [177]	Digital omstilling inden for forvaltning af den offentlige sektor	M	Interoperable platforme for standardiseret forvaltning af menneskelige ressourcer i den centrale offentlige forvaltning er funktionelle
RO-C [C7] -I [I11.0] -T [178]	Indførelse af en ordning til støtte for brugen af kommunikationstjenester i hvide områder	M	Landsbyer i hvide områder, der er forbundet med internet med meget høj hastighed
RO-C [C7] -I [I13.0] -T [181]	Udvikling af sikkerhedssystemer til beskyttelse af statslige frekvenser	M	Etablering af modtagelsessteder på nationalt plan
RO-C [C7] -I [I17.0] -T [186]	Finansieringsordninger for biblioteker med henblik på at blive knudepunkter for digitale færdigheder	M	Biblioteker konverteret til digitale knudepunkter

Løbenumme r	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
RO-C [C7] -I [I19a.0] -T [190]	Ordninger for opkvalificering/omskoling af ansatte i virksomheder	M	Uddannelse af SMV'ers personale i digitale færdigheder
RO-C [C9] -I [I5.a] -T [281]	Oprettelse af kompetencecentre	T	Budget tiltrukket af FUI-projekter i den private sektor
RO-C [C12] - R [R3.0] -T [361]	Øget kapacitet til sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet	T	Uddannelse af sundhedspersonale
RO-C [C13] - I [I1.0] -T [394]	Oprettelse af et netværk af dagcentre for børn, der er i fare for at blive adskilt	T	Dagcentre for at forhindre, at børn adskilles fra familien
RO-C [C14] - R [R3.0] -M [416]	Modernisering af forvaltningen af menneskelige ressourcer i den offentlige sektor	M	Pilotudvælgelsesprøve og tilrettelæggelse af nationale udvælgelsesprøver for ansættelse af tjenestemænd
RO-C [C14] - R [R3.0] -M [418]	Modernisering af forvaltningen af menneskelige ressourcer i den offentlige sektor	M	Ikrafttræden af retsakter om vedtagelse af meritbaseret forvaltning af menneskelige ressourcer og kompetencerammer i den centrale offentlige forvaltning
RO-C [C14] - R [R7.0] -M [431]	Ajournføring af de retlige rammer for integritet i den offentlige forvaltning	M	Ikrafttræden af den konsoliderede lov om integritet
RO-C [C14] - R [R9.0] -T [442]	Forbedre de proceduremæssige rammer for gennemførelsen af corporate governance-principperne i statsejede virksomheder	T	Reduktion af midlertidige udnævnelser til ledelse/tilsynsråd med 50 % for statsejede virksomheder under offentlige myndigheders ansvarsområde på centralt plan og med 10 % for statsejede virksomheder under offentlige myndigheders ansvarsområde på lokalt plan
RO-C [C15] - I [I3.0] -T [460]	Rammeprogram for videreuddannelse af fagfolk inden for førskoleundervisning	T	Deltagere uddannet
RO-C [C15] - I [I8.0] -T [480]	Program for uddannelse i digital pædagogik for undervisningspersonale	T	Lærere, der er uddannet i digital pædagogik og digitale færdigheder
RO-C [C15] - I [I9.0] -M [482]	Sikring af digitalt udstyr og teknologiske ressourcer til skoler og uddannelsesinstitutioner uden for læseplanen	M	Skoler og uddannelsesinstitutioner uden for læseplanen, der er udstyret med teknologiske ressourcer
RO-C [C15] -	Udvikling af netværk af grønne	M	Levering af elektriske minibusser

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
I [I10.0] -M [486]	skoler og indkøb af grønne minibusser		
RO-C [C15] - I [I11.0] -M [491]	Tilvejebringelse af faciliteter til præuniversitetsklasseværelser og skolevidenskabelige laboratorier/skolekabinetter	M	Præuniversitetsklasseværelser og videnskabelige laboratorier/skolekabinetter udstyret
RO-C [C15] - I [I14.0] -M [497]	Udrustning af praktiske workshoper på erhvervsuddannelsesskoler	M	Praktiske workshoper på erhvervsuddannelsesskoler, der er udstyret
RO-C [C15] - I [I16a.0] -T [502]	Digitalisering af universiteter og forberedelse af fremtidens digitale erhverv	T	Støttede universiteter
RO-C [C15] - I [I18.0] -T [535]	Tildeling af differencekontrakter (differencekontrakter)	M	Underskrivelse af differencekontrakter for projekter til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder
		Tranchebeløb	HØJST 1 183 352 246 EUR

2.1.6 sjette tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
RO-C [C2] -I [I1.0] -T [26]	National kampagne for skovrejsning og genplantning af skov, herunder byskove	T	Nye arealer med nyplantede eller genplantede arealer
RO-C [C2] -I [I1.0] -T [28]	National kampagne for skovrejsning og genplantning af skov, herunder byskove	T	Etablering af nye områder med byskove
RO-C [C2] -I [I2.0] -T [29]	Moderne produktionskapacitet for forstligt reproduktionsmateriale	T	Nye eller rehabiliterede planteskoler
RO-C [C2] -I [I3.0] -M [34]	Kortlægning af potentielle områder til streng beskyttelse i naturlige land- og marine levesteder i overensstemmelse med EU's biodiversitetsstrategi for 2030	M	Ikrafttræden af den eller de lovgivningsmæssige retsakter om udpegning af strengt beskyttede områder
RO-C [C2] -I [I4] -M [39]	Overvågningssystem for vilde stør langs den nedre del af Donau	M	Netværk for overvågning, kommunikation og overførsel af data om vilde stør
RO-C [C2] -I [I5.0] -M [42]	Integrerede systemer til begrænsning af oversvømmelsesrisikoen i flodbækkener i skove	M	Moderniseringsarbejde med henblik på beskyttelse mod oversvømmelse
RO-C [C3] -I	Opførelse af frivillige	T	Opførelse af frivillige

Løbenumme r	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/må l	Navn
[I1a.0] -T [49]	affaldsindsamlingscentre på amtsplan eller på by-/kommunalt plan		indsamlingscentre
RO-C [C4] -I [I3a.0] -M [530]	Forbedring af vejinfrastrukturens bæredygtighed på TEN-T-nettet, vejafgifter, trafikstyring og trafiksikkerhed	M	Anlæggelse af nye veje
RO-C [C5] -I [I1.a] -T [103a]	Oprettelse af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	T	Afsluttet energirenovring af flerfamiliehuse
RO-C [C5] -I [I1.a] -T [103b]	Oprettelse af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	T	Nye ladestandere til elektriske køretøjer installeret
RO-C [C5] -I [I1.a] -T [106a]	Oprettelse af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	T	Afsluttet energirenovring af offentlige bygninger
RO-C [C6] -R [R1.0] -M [116]	Reform af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	M	Ikrafttræden af retsakter og regelfastsættende retsakter
RO-C [C6] -R [R1.0] -T [119a]	Reform af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	T	Dekommissionering af kul- og brunkulskraftproduktionskapacitet
RO-C [C6] -R [R1.0] -T [120]	Reform af elmarkedet, erstatning af kul i energimikset og støtte til lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for private investeringer i produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder	T	Yderligere kapacitet til vedvarende energi, der installeres og tilsluttes nettet
RO-C [C6] -I [4a.0] -T [139]	Ny elektricitetslagringskapacitet	T	Installeret ellagringskapacitet

Løbenumme r	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/må l	Navn
RO-C [C7] -I [I2.0] -T [157]	Cloududvikling og -migration	T	Statslige cloud-hjemmehørende eller cloud-klare digitale tjenesteapplikationer udviklet eller migreret i Platform-as-a-Service (PaaS) eller Infrastructure-as-a-Service (IaaS).
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [158]	Etablering af e-sundhed	M	Offentlige sundhedsinstitutioner har modtaget finansiering under indkaldelsen af forslag til digitalisering af dem
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [160]	Etablering af e-sundhed	M	Ny PIA (IT-plattform for sygeforsikring) er funktionel
RO-C [C7] -I [I3.0] -M [161]	Etablering af e-sundhed	M	IT-infrastruktur på offentlige hospitaler i Rumænien erstattet eller opgraderet
RO-C [C7] -I [I4.0] -M [164]	Digitalisering af retsvæsenet	M	Elektronisk sagsregister og informationssystem ECRIS V og den digitale omstilling af retssystemet
RO-C [C7] -I [I4.0] -M [166]	Digitalisering af retsvæsenet	M	Oprettelse af datacenter
RO-C [C7] -I [I5.0] -M [167]	Digitalisering på miljøområdet	M	Funktionssystem til overvågning af rumænske skove med foranstaltninger mod ulovlig skovhugst
RO-C [C7] -I [I5.0] -T [168]	Digitalisering på miljøområdet	T	Digitaliserede offentlige miljøtjenester
RO-C [C7] -I [I6.0] -T [170]	Digitalisering inden for beskæftigelse og social beskyttelse	T	Digitale tjenester inden for beskæftigelse og social beskyttelse funktionelt
RO-C [C7] -I [I6.0] -M [171]	Digitalisering inden for beskæftigelse og social beskyttelse	M	Uddannelse i digitale færdigheder for ansatte
RO-C [C7] -I [I8.0] -M [173]	Elektronisk identitetskort og digital signatur	M	Udstedelse af eID'er
RO-C [C7] -I [I9.0] -T [175]	Digitalisering af sektoren for ikke-statslige organisationer	T	Tildeling af tilskud til NGO'er til digitaliseringsprojekter
RO-C [C7] -I [I12.0] -T [179]	Sikring af cybersikkerhedsbeskyttelse for både offentlige og private IKT-	T	Støtte til enhedernes infrastrukturens sikkerhed

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	infrastrukturer, der er vigtige for den nationale sikkerhed		
RO-C [C7] -I [I12.0] -M [180]	Sikring af cybersikkerhedsbeskyttelse for både offentlige og private IKT-infrastrukturer, der er vigtige for den nationale sikkerhed	M	De nationale cyberinters kapacitet er øget
RO-C [C7] -I [I15.0] -M [184]	Skabelse af nye cybersikkerhedsfærdigheder for samfundet og økonomien	M	Levering af regeringens værktøjskasse til cybersikkerhed
RO-C [C7] -I [I16.0] -M [185]	Uddannelsesprogram for embedsmænd i digitale færdigheder	M	Uddannelse af tjenestemænd
RO-C [C7] -I [I17.0] -T [187]	Finansierungsordninger for biblioteker med henblik på at blive knudepunkter for digitale færdigheder	T	Borgere, der har modtaget uddannelse i udvikling af digitale kompetencer
RO-C [C7] -I [I8.0] -M [174]	Elektronisk identitetskort og digital signatur	M	Støtteforanstaltninger til brug af elektroniske identitetskort
RO-C [C8] -I [I1.0] -M [216]	Fremme af skatteydernes overholdelse gennem udvikling af digitale tjenester	M	Digitale tjenester og kritiske elektroniske systemer er funktionelle
RO-C [C8] -I [I1.0] -T [217]	Fremme af skatteydernes overholdelse gennem udvikling af digitale tjenester	T	Tjenester til selskabsskatteydere, der er tilgængelige online
RO-C [C8] -I [I1.0] -M [218]	Fremme af skatteydernes overholdelse gennem udvikling af digitale tjenester	M	Onlineplatform for auktion over fast ejendom og mobil ejendom af betydelig værdi er funktionsdygtig (afhængigt af aktivtypen)
RO-C [C8] -I [I2.0] -M [225]	Forbedring af skatte- og skatteforvaltningsprocesserne, herunder gennem integreret risikostyring	M	Funktionelt elektronisk risikoregister
RO-C [C8] -I [I2.0] -M [226]	Forbedring af skatte- og skatteforvaltningsprocesserne, herunder gennem gennemførelse af integreret risikostyring	M	Skatteforvaltningssystemet, herunder big data/analyser, er funktionelt
RO-C [C8] -I [I3.0] -M [227]	Sikring af kapaciteten til at reagere på nuværende og fremtidige informationsudfordringer, herunder i forbindelse med pandemien, gennem den digitale omstilling af finansministeriet/det nationale agentur for skatteforvaltning	M	Modernisering af hardware- og softwareinfrastruktur og af støtteinfrastrukturen for levering af elektroniske tjenester til skatteyderne

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
RO-C [C8] -I [I3.0] -T [229]	Sikring af kapaciteten til at reagere på nuværende og fremtidige informationsudfordringer, herunder i forbindelse med pandemien, gennem den digitale omstilling af finansministeriet/det nationale agentur for skatteforvaltning	T	80 % af IT-hardware- og softwareinfrastrukturen er højst 4 år gammel
RO-C [C8] -I [I4.0] -T [232]	Indførelse af elektronisk told	T	IT-systemer til toldfunktionalitet
RO-C [C8] -I [I4.0] -T [233]	Indførelse af elektronisk told	T	Procentdel af toldaktiviteter, der udføres elektronisk
RO-C [C8] -I [I5.0] -M [234]	Styrkelse af budgetprogrammeringsmekanismen	M	Opdatering af IT-applikationen BUGET_NG.
RO-C [C8] -I [I7.0] -M [237]	Teknisk støtte til revisionen af beskatningsrammen	M	IT-system, der muliggør en funktionsdygtig model for automatisk ejendomsvurdering
RO-C [C8] -R [R1.0] -T [196]	Reform af det nationale agentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering	T	Øge skatteforvaltningens andel af indtægterne
RO-C [C8] -R [R1.0] -M [197]	Reform af det nationale agentur for skatteforvaltning (ANAF) gennem digitalisering	M	Strukturreform af ANAF og lovgivningsmæssige ændringer for at øge overholdelsen af skattereglerne
RO-C [C8] -R [R2.0] -M [198]	Modernisering af toldsystemet og indførelse af elektronisk told	M	Forbedring af toldforvaltningens funktion
RO-C [C8] -R [R5.0] -M [210]	Oprettelse af den nationale udviklingsbank	M	Den nationale udviklingsbank er en søjle, der vurderes
RO-C [C8] -I [I10.0] -M [240]	Avancerede e-tjenester gennem digitalisering af pensionssystemet	M	Funktionelt IT-system i det nationale agentur for offentlige pensioner
RO-C [C9] -R [R2.a] -T [271]	Strømline forvaltningen af forskning, udvikling og innovation	T	Andel af henstillinger i landerapporten om politikstøttefaciliteten for Rumænien vedtaget
RO-C [C9] -R [R2.a] -M [272]	Strømline forvaltningen af forskning, udvikling og innovation	M	Etablering af et permanent system til udformning, gennemførelse, overvågning og evaluering af FUI-politikken
RO-C [C10] -	Etablering af en ramme for	T	En stigning på 20 % i det samlede

Løbenumme r	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/må l	Navn
R [R1.0] -T [293]	bæredygtig mobilitet i byerne		årlige passagerantal, der benytter lokal offentlig transport, i 2025 i forhold til 2019
RO-C [C10] - I [I1.0] -T [296]	Bæredygtig bymobilitet	T	Levering af yderligere nulemissionskøretøjer
RO-C [C10] - I [I1.0] -T [300]	Bæredygtig bymobilitet	T	Administrative territoriale enheder med leverede eller udvidede intelligente transportsystemer og e-billetsystemer eller andre IKT-infrastrukturer
RO-C [C10] - I [I1.0] -T [303]	Bæredygtig bymobilitet	T	Antal installerede ladestandere til elektriske køretøjer
RO-C [C10] - I [I3.0] -T [322a]	Renovering af offentlige bygninger for at støtte bedre levering af offentlige tjenester i administrative territoriale enheder	T	Energirenovering af offentlige bygninger
RO-C [C11] - I [I5.0] -M [347]	Øget adgang til kultur i kulturelt dårligt stillede områder	M	Små lokaliteter med adgang til kultur
RO-C [C12] - R [R3.0] -T [360]	Øget kapacitet til sundhedsforvaltning og menneskelige ressourcer på sundhedsområdet	T	Opførelse og udstyr af to centre for udvikling af færdigheder til uddannelse af offentligt sundhedspersonale
RO-C [C12] - I [I1.0] -T [370]	Medicinsk infrastruktur før hospitalsindlæggelse	T	Integrerede lokalcentre opført/renoveret og udstyret
RO-C [C12] - I [I1.0] -T [372]	Medicinsk infrastruktur før hospitalsindlæggelse	T	Familieplanlægningskøle/fryseskabe udstyret eller udstyret og renoveret
RO-C [C12] - I [I2.0] -T [376]	Offentlig hospitalsinfrastruktur	T	Intensivafdelinger for nyfødte, der er udstyret
RO-C [C12] - I [I2.0] -T [377]	Offentlig hospitalsinfrastruktur	T	Opførelse af og/eller indretning af nye offentlige sundhedsenheder/hospitaler
RO-C [C13] - R [R1.0] -T [379]	Etablering af en ny retlig ramme for at forhindre, at børn adskilles fra deres familier	T	Reduktion af antallet af børn, der kommer ind i det sociale beskyttelsessystem
RO-C [C13] - R [R2.0] -T [383]	Reform af beskyttelsessystemet for voksne med handicap	T	Afinstitutionaliserede personer med handicap
RO-C [C13] - I [I2.0] -T	Rehabilitering, renovering og udvidelse af social infrastruktur for	T	Nye fællesskabstjenester for personer med handicap

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
[396]	personer med handicap		
RO-C [C13] - I [I4.0] -T [400]	Oprettelse af et netværk for dagpleje og rehabiliteringscentre for ældre	T	Godkendte dagpleje- og rehabiliteringscentre for ældre
RO-C [C14] - R [R1.0] -M [407]	Forbedring af kvaliteten af regeringens beslutningstagning	M	Forbedret planlægning af den offentlige politik, konsekvensanalyse og høring af interessenter
RO-C [C14] - R [R4.0] -M [420]	Udvikling af et retfærdigt ensartet lønsystem i den offentlige sektor	M	Ikrafttræden af den nye retlige ramme for aflønning af offentligt ansatte
RO-C [C14] - R [R9.0] -T [443]	Forbedre de proceduremæssige rammer for gennemførelsen af corporate governance-principperne i statsejede virksomheder	T	Centrale statsejede selskaber, der er noteret/leaset/omstruktureret inden for energi og transport
RO-C [C15] - R [R2.0] -T [454]	Fælles, inkluderende førskoleundervisningssystem af høj kvalitet for børn	T	Antal 0-3-årige, der er tilmeldt førskoleundervisning
RO-C [C15] - R [R4.0] -T [471]	Etablering af et fuldt fagligt uddannelsesforløb for videregående teknisk uddannelse	T	Andel af studerende, der er indskrevet på erhvervsvejen, i forhold til antallet af gymnasieelever
RO-C [C15] - R [R7.0] -M [495]	Reform af forvaltningen af føruniversitetsuddannelsessystemet og professionalisering af ledelsen	M	Analyse af forvaltningen af føruniversitetsuddannelsessystemet og offentliggjort handlingsplan
RO-C [C15] - I [I1a.0] -T [457]	Opførelse og indretning af vuggestuer	T	Byggede og udstyrede vuggestuer
RO-C [C15] - I [I2.0] -T [459]	Etablering, udrustning og godkendelse af supplerende tjenester til dårligt stillede grupper	T	Supplerende tjenester, der oprettes, udstyres og godkendes af skoleinspektoraterne
RO-C [C15] - I [I4.0] -T [466]	Støtte til uddannelsesinstitutioner med mellemhøj og høj risiko for frafald	T	Yderligere uddannelsesinstitutioner, der tildeles med tilskud
RO-C [C15] - I [I4.0] -T [468]	Støtte til uddannelsesinstitutioner med mellemhøj og høj risiko for frafald	T	Reduktion af antallet af skoler med mellemhøj og høj risiko for frafald
RO-C [C15] - I [I6.0] -T [472]	Opførelse og udrustning af erhvervscampusser inden for regionale konsortier	T	Fem integrerede erhvervscampusser bygget og udstyret inden for 5 regionale konsortier
RO-C [C15] - I [I10.0] -T	Udvikling af netværk af grønne skoler og indkøb af grønne	T	Renoveret føruniversitetshøjskole

Løbenumme r	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/må l	Navn
[487]	minibusser		
RO-C [C15] - I [I18.0] -T [507]	Uddannelses- og coachingprogram for pædagogisk ledelsespersonale	T	Uddannelse af ledende personale
RO-C [C16] - I [I2.0] -T [125]	Ny kapacitet til elproduktion fra vedvarende energikilder	T	Kapacitet, der er installeret og tilsluttet nettet
RO-C [C16] - R [R1.0] -M [508]	Etablering af en retlig ramme for anvendelse af statslig jord som områder til fremskyndelse af investeringer i vedvarende energikilder	M	Udstyr til det statslige agentur (ADS)
RO-C [C16] - R [R1.0] -M [509]	Etablering af en retlig ramme for anvendelse af statslig jord som områder til fremskyndelse af investeringer i vedvarende energikilder	M	Retsakters ikrafttræden
RO-C [C16] - R [R1.0] -M [510]	Etablering af en retlig ramme for anvendelse af statslig jord som områder til fremskyndelse af investeringer i vedvarende energikilder	M	Oprettelse af et fælles nationalt register over statsejet jord
RO-C [C16] - R [R1.0] -M [511]	Etablering af en retlig ramme for anvendelsen af statslig jord som områder til fremskyndelse af investeringer i sjældne sygdomme	M	Undertegnelse af koncessionskontrakter i accelerationsområderne
RO-C [C16] - I [I4.0] -T [516]	Godtgørelsesvoucherordning for at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi i husholdningerne	T	Husholdningers installation af solpaneler og ellagringsystemer
RO-C [C16] - I [I5.0] -T [518]	Digitalisering og modernisering af det nationale eltransmissionsnet	T	Reduktion af det årlige elforbrug
RO-C [C16] - I [I5.0] -T [520]	Digitalisering og modernisering af det nationale eltransmissionsnet	T	Gennemsnitlig længde af interventioner på TSO'ens net
RO-C [C16] - I [I5.] -M [522]	Digitalisering og modernisering af det nationale eltransmissionsnet	M	Datacenter i brug
RO-C [C16] - I [I7] -T [529]	Godtgørelsesvoucherordning til støtte for husholdningernes energieffektivitetsopgraderinger	T	Energirenovering af boliger
		Tranchebelø b	HØJST 3 743 975 225 EUR

2.2 lån

De i artikel 3, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

2.2.1 første tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
78	C4.R2 Resultatbaseret kvalitetsstyring inden for transport — Forbedring af den institutionelle kapacitet og virksomhedsledelse	M	Ikrafttræden af lov nr. 50/2021 om godkendelse af hastebekendtgørelse nr. 55/2016 om omstrukturering af det nationale selskab for veje og veje i Rumænien — S.A. (C.N.A.I.R.) og oprettelse af National Road Investment Company — S.A. (C.N.I.R.)
1	C1.R1 Styrkelse af de lovgivningsmæssige rammer for bæredygtig forvaltning af vand- og spildevandssektoren og fremskyndelse af offentlig adgang til tjenester af høj kvalitet i henhold til EU-direktiver	M	Ikrafttræden af ændringerne til lov nr. 241/2006 om vandforsyning og kloakvæsen
247	C9.I2.1 Finansielle instrumenter for den private sektor — porteføljegaranti for modstandsdygtighed	M	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den rumænske regering
250	C9.I2.2 Finansielle instrumenter for den private sektor — garantien for klimaindsatsporteføljen	M	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den rumænske regering
253	C9.I2.3 Finansielle instrumenter for den private sektor — genopretningsventurekapitalfond	M	Undertegnelse af finansieringsaftalen mellem Den Europæiske Investeringsfond og den rumænske regering om oprettelse af genopretningsrisikokapitalfonden ("fonden") og vedtagelse af fondens investeringspolitik
259	C9.I2.5 Finansielle instrumenter for den private sektor — investeringer i energieffektivitet i bolig- og bygningssektoren	M	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Europa-Kommissionen og den rumænske regering
270	C9.R2 Strømline forvaltningen af forskning, udvikling og innovation	M	Enheden for gennemførelse af reformer under den politiske støttefacilitet (PSF) er oprettet og operationel
		Tranchebeløb	HØJST 907 669 494 EUR

2.2.2 anden tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2	C1.R1 Styrkelse af de lovgivningsmæssige rammer for bæredygtig forvaltning af vand- og spildevandssektoren og fremskyndelse af borgernes adgang til kvalitetstjenester i henhold til EU-direktiver	M	Ikrafttræden af loven om godkendelse af det nationale program "First Connection to Water and Sanitation"
95	C5.I1 Oprettelse af en renoveringsbølgfond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	M	Om indførelse af en national støtteordning for energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) af flerfamiliehuse
96	C5.I1 Oprettelse af en renoveringsbølgfond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	M	Indførelse af en national støtteordning for energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) for offentlige bygninger)
189	C7.I19 Ordninger for opkvalificering/omskoling af ansatte i virksomheder	M	Lancering af indkaldelsen "Tilskudsstøtte til digitale færdigheder"
256	C9.I2.4 Finansielle instrumenter for den private sektor — fond for digitalisering, klimaindsats og andre interesseområder	M	Oprettelse af det finansielle instrument ("fonden") og vedtagelse af fondens investeringspolitik
262	C9.I3.1 Støtteordninger for den private sektor — støtteordning til digitalisering af SMV'er	M	Udvælgelse af ordningens administrator
326	C11.R1 Operationalisering af destinationsforvaltningsorganisationer	M	Alle de optimale destinationsområder for regionale destinationsforvaltningsorganisationer i Rumænien kortlægges
327	C11.R1 Operationalisering af destinationsforvaltningsorganisationer	M	Handlingsplan for udnyttelse af kulturarven med henblik på at øge den rumænske turismesektors konkurrenceevne
331	C11.I1 Fremme af de 12 turist-/kulturruter	T	Steder, der indgår i kulturruterne

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
338	C11.R2 Ramme for operationalisering af cykelruter på nationalt plan	M	Ikrafttræden af de lovgivningsmæssige rammer for cykelturisme
30	C2.R2 Reform af forvaltningssystemet for beskyttede naturområder i forbindelse med den europæiske biodiversitetsstrategi	M	Ikrafttræden af retsakter om nedsættelse af det interinstitutionelle udvalg til at analysere de retlige rammer, der gælder for sektorer med indvirkning på biodiversiteten
97	C5.I1 Oprettelse af en renoveringsbølgfond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	M	Indkaldelser af forslag til energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) for beboelsesejendomme
98	C5.I1 Oprettelse af en renoveringsbølgfond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	M	Indkaldelse af forslag til energieffektivitetsrenovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) (offentlige bygninger)
129	C6.I2 Produktionskapacitet for grøn brint til anvendelse som oplagring af elektricitet og/eller til dekarbonisering af industrien	M	Undertegnelse af kontrakter om opførelse af mindst 60 MW _{H2} nye elektrolyseanlæg
133	C6.I3 Opførelse af fleksibel og højeffektiv gasfyret kraftvarmeproduktion i fjernvarme	M	Undertegnelse af kontrakter om højeffektive gas- og fjernvarmeprojekter
140	C6.I5 Sikring af energieffektivitet i industrisektoren	M	Åbning af et udbud vedrørende investeringer i energieffektivitet for industrien
266	C9.I4 Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — Laveffektprocessorer og halvlederchips	M	Ikrafttræden af regeringsbeslutningen om tildeling af den nødvendige finansiering på 500 mio. EUR til at yde støtte til opskalering af de nationale kapaciteter frem til den første industrielle udvikling og deltagelse i et flerlandeprojekt
307	C10.R2 Etablering af en politisk ramme for bæredygtig byomstilling — Rumæniens bypolitik	M	Ikrafttræden af lov om storbyområder
312	C10.R4 Forbedring af boligkvaliteten	M	Ikrafttræden af retsakt om gennemførelse af den nationale

Løbenumme r	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/må l	Navn
			boligstrategi og handlingsplan for at mindske alvorlige boligafsavn
339	C11.R2 Ramme for operationalisering af cykelruter på nationalt plan	M	Det nationale koordinationscenter, Velo Routes, er etableret og operationelt
398	C13.R6 Forbedring af lovgivningen om den sociale økonomi	M	Ikrafttræden af ændringen af lov nr. 219/2015 om socialøkonomien og gennemførelsesbestemmelserne hertil
500	C15.II6. Digitalisering af universiteter og forberedelse af fremtidens digitale erhverv	M	Underskrivelse af kontrakter om tilskud til innovative teknologiceentre på universiteter
		Tranchebelø b	HØJST 1 080 198 230 EUR

2.2.3 tredje tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
43	C3.R1 Forbedring af forvaltningen af affaldshåndtering for at fremskynde omstillingen til den cirkulære økonomi	M	Vedtagelsen af den nationale strategi for den cirkulære økonomi
46	C3.R1 Forbedring af forvaltningen af affaldshåndtering for at fremskynde omstillingen til den cirkulære økonomi	M	Ikrafttræden af de retsakter, der er nødvendige for at operationalisere en fælles affaldshåndtering i overensstemmelse med den nationale affaldshåndteringsplan
127	C6.R5 Reduktion af økonomiens energiintensitet gennem indførelse af en bæredygtig mekanisme til fremme af energieffektiviteten i industrien	M	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige ramme, der indfører foranstaltninger til fremme af investeringer i energieffektivitet i industrien
241	C9.R1 Lovgivningsmæssig gennemsigtighed, afbureaukratisering og proceduremæssig forenkling for erhvervslivet	M	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer med henblik på at strømline, forenkle og fuldt digitalisere forretningsrelaterede procedurer
242	C9.R1 Lovgivningsmæssig	M	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer for at forenkle og gøre

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	gennemsigtighed, afbureaukratisering og proceduremæssig forenkling for erhvervslivet		gennemførelsen af SMV-testen gennemsigtig og anvendelig
328	C11.R1 Operationalisering af destinationsforvaltningsorganisationer	M	Ikrafttræden af den lovgivningsmæssige ramme ved regeringsbeslutning, som skal indeholde en klar beskrivelse af finansieringsmekanismen til støtte for udviklingen af nettet af destinationsforvaltningsorganisationer og en klar forvaltningsmodel
332	C11.I1 Fremme af de 12 turist-/kulturruter	M	Underskrivelse af kontrakterne om fremme af de 12 ruter
340	C11.R2 Ramme for operationalisering af cykelruter på nationalt plan	M	Omfattende undersøgelse af den territoriale fordeling af nationale cykelruter
341	C11.I3 Oprettelse og operationalisering af det nationale koordinationscenter i Velo	M	Integreret national eVelo-platform og smartphoneapplikation
344	C11.R3 Reform af finansieringssystemet for kultursektoren	M	Ikrafttræden af loven om finansieringssystemet for kultursektoren
3	C1.R1 Styrkelse af de lovgivningsmæssige rammer for bæredygtig forvaltning af vand- og spildevandssektoren og fremskyndelse af borgernes adgang til kvalitetstjenester i henhold til EU-direktiver	M	Gennemførelsesaftaler indgået med de lokale myndigheder, der deltager i det første program for tilslutning til vand og sanitet
79	C4.R2 Resultatbaseret kvalitetsstyring inden for transport — Forbedring af den institutionelle kapacitet og virksomhedsledelse	M	Udvælgelse og udnævnelse af bestyrelsesmedlemmer i C.N.A.I.R., C.N.I.R., C.F.R., Metrorex, C.F.R. Călători.
90	C5.R1 Forenklede og ajourførte retlige og reguleringsmæssige rammer til støtte for energieffektivitetsrenoveringer af bygninger	M	Ikrafttræden af ændringerne af den eksisterende lovgivningsmæssige ramme for det flerårige nationale program til forbedring af boligbygningers energimæssige ydeevne (regeringens hastebekendtgørelse nr. 18/2009)
91	C5.R1 Forenklede og ajourførte retlige og reguleringsmæssige rammer til støtte for energieffektivitetsrenoveringer af	M	De tekniske lovgivningsmæssige rammer for investeringer i omstillingen til grønne og digitale bygninger er operationelle

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	bygninger		
93	C5.R2 Strategiske, lovgivningsmæssige og proceduremæssige rammer til støtte for bygningsmassens modstandsdygtighed over for jordskælv	M	Vedtagelse og gennemførelse af den nationale strategi for reduktion af seismiske risici for seismisk modernisering af den eksisterende bygningsmasse
94	C5.R2 Strategiske, lovgivningsmæssige og proceduremæssige rammer til støtte for bygningsmassens modstandsdygtighed over for jordskælv	M	Ikrafttræden af den nye lov om reduktion af seismiske risici i bygninger
99	C5.I1 Oprettelse af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	M	Undertegnelse af kontrakter om energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) for beboelsesejendomme
100	C5.I1 Oprettelse af en renoveringsbølgefond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	M	Undertegnelse af kontrakter om energieffektiv renovering og integreret renovering (seismisk konsolidering og energieffektivitet) for offentlige bygninger
243	C9.R1 Lovgivningsmæssig gennemsigtighed, afbureaukratisering og proceduremæssig forenkling for erhvervslivet	M	Ikrafttræden af loven "Fælles industrilicens"
264	C9.I3.2 Støtteordninger for den private sektor — de minimis-ordning, der skal hjælpe rumænske virksomheder med at notere sig på børsen	M	Udvælgelse af ordningens administrator
268	C9.I4 Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — Laveffektprocessorer og halvlederchips	T	Enheder i konsortier, der deltager i indkaldelser af projekter fra fællesforetagendet for væsentlige digitale teknologier (KDT JU)
278	C9.R5 Støtte til integration af forsknings-, udviklings- og innovationsorganisationer i Rumænien i det europæiske	M	Ikrafttræden af en lov, der tilskynder til, letter og regulerer frivillig og funktionel integration og sammenlægning af forskningsinstitutioner i Rumænien

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	forskningsrum		
280	C9.I5 Oprettelse og operationalisering af kompetencecentre	M	Oprettelse af 5 kompetencecentre
308	C10.R2 Etablering af en politisk ramme for bæredygtig byomstilling	M	Ikrafttræden af regeringsbeslutningen om den rumænske ramme for bypolitikken
310	C10.R3 Etablering af den politiske ramme for bæredygtig omstilling af landdistrikterne: oprettelse af administrative konsortier i funktionelle landdistrikter	M	Ikrafttræden af retsakter om ændring af forvaltningsloven og oprettelse af administrative konsortier i tilgrænsende regionale enheder i landdistrikter eller overvejende landdistrikter, der eksisterer som funktionelle landdistrikter
317	C10.I2 Opførelse af boliger til unge og fagfolk inden for sundhed og uddannelse	M	Underskrivelse af alle offentlige kontrakter om opførelse af boliger til unge fra sårbare samfund og grupper, nødboliger og til sundheds- og undervisningspersonale i byområder eller landdistrikter
320	C10.I3 Moderat rehabilitering af offentlige bygninger for at forbedre de administrative territoriale enheders levering af offentlige tjenester	M	Underskrivelse af kontrakter for moderat renovering af offentlige bygninger
323	C10.I4 Udvikling/ajourføring i GIS-format af dokumenter om fysisk planlægning og byplanlægning	M	Underskrivelse af kontrakter om udvikling/ajourføring af dokumenter vedrørende fysisk planlægning, byplanlægning og planer for bæredygtig bytrafik
342	C11.I4 Anlæggelse af 236,05 km cykelruter	M	Underskrivelse af kontrakter om cykelruter
399	C13.R7 Reform af langtidsplejen for ældre	M	Ikrafttræden af en lov om vedtagelse og gennemførelse af den nationale strategi for langtidspleje
		Tranchebeløb	HØJST 775 449 927 EUR

2.2.4 fjerde tranche (lånestøtte):

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
RO-C [C1] -R	Omstrukturering af den nuværende	M	Ikrafttræden af loven om ændring

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
[R2.0] -M [4]	økonomiske mekanisme for den nationale vandforvaltning (ANAR) for at sikre modernisering og vedligeholdelse af det nationale vandforvaltningssystem		af reguleringen af den nye økonomiske mekanisme for vandressourcer i Rumænien
RO-C [C1] -I [I1.0] -T [6]	Opførelse af vandnet og kloaksystemer i byområder med over 2 000 personækvivalenter	T	Konstruerede vandforsyningsnet
RO-C [C1] -I [I1.0] -T [8]	Opførelse af vandnet og kloaknet i byområder med over 2 000 personækvivalenter	T	Anlagte kloaknet
RO-C [C1] -I [I2.0] -T [10]	Opsamling af spildevand i byområder med under 2 000 personækvivalenter	T	Individuelle eller andre egnede systemer, der er konstrueret i byområder med under 2 000 personækvivalenter
RO-C [C1] -I [I2.0] -T [12]	Opsamling af spildevand i byområder med under 2 000 personækvivalenter	T	Anlagte kloaknet i byområder med under 2 000 personækvivalenter
RO-C [C1] -I [I4.0] -T [17]	Rehabilitering af eksisterende akkumuleringer, der kræver nødindgreb med henblik på sikker drift	T	Eksisterende dæmning og polder rehabiliteret
RO-C [C1] -I [I5.0] -T [18]	Passende indretning af vandløbsadministrationer til overvågning af oversvømmelser, forebyggelse og beredskab	T	Forvaltningerne af flodbækkener er udstyret
RO-C [C2] -R [R2.0] -M [31]	Reform af forvaltningssystemet for beskyttede naturområder i forbindelse med den europæiske biodiversitetsstrategi	M	Ikrafttræden af den retsakt, der finder anvendelse på sektorer med indvirkning på biodiversiteten
RO-C [C3] -R [R1.0] -M [45]	Støtte til forvaltning af affaldshåndtering for at fremskynde omstillingen til den cirkulære økonomi	M	Godkendelse af handlingsplanen for den nationale strategi for den cirkulære økonomi og gennemførelse af specifikke foranstaltninger heri.
RO-C [C3] -I [I1b.0] -T [51]	Etablering af integrerede kommunale affaldshåndteringssystemer på amtsplan eller på by-/kommunalt plan	T	Godkendelsescertifikater for levering af digitaliserede ø-øer til særskilt indsamling af affald
RO-C [C3] -I [I1c.0] -T [53]	Etablering af integrerede kommunale affaldshåndteringssystemer på amtsplan eller på by-/kommunalt	T	Opførelse af integrerede affaldsindsamlingscentre

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
	plan		
RO-C [C3] -I [I1d.0] -T [54]	Etablering af integrerede kommunale affaldshåndteringssystemer på amtsplan eller på by-/kommunalt plan	T	Anlæg til genanvendelse af affald opført eller leveret
RO-C [C3] -I [I2.0] -T [55]	Opførelse eller levering af infrastruktur til husdyrgødning og anden komposterbar forvaltning af landbrugsaffald	T	Opbygning af integrerede systemer til indsamling af komposterbart landbrugsaffald
RO-C [C4] -I [I1.0] -M [75]	Modernisering og opgradering af jernbaneinfrastruktur	M	Moderniseret/opgraderet jernbaneinfrastruktur leveret
RO-C [C4] -I [I2.0] -M [77]	Kaskoforsikring for jernbanekøretøjer	M	Levering af opgraderet rullende materiel
RO-C [C4] -R [R2.0] -T [81]	Resultatbaseret kvalitetsstyring inden for transport — Forbedring af den institutionelle kapacitet og virksomhedsledelse	T	Forbedring af jernbanernes ydeevne med hensyn til togenes punktlighed
RO-C [C4] -I [I3.0] -M [84]	Forbedring af vejinfrastrukturens bæredygtighed på TEN-T-nettet, vejafgifter, trafikstyring og trafiksikkerhed	M	Anlæggelse af nye veje
RO-C [C4] -I [I3.0] -T [85]	Forbedring af vejinfrastrukturens bæredygtighed på TEN-T-nettet, vejafgifter, trafikstyring og trafiksikkerhed	T	Fjernelse af trafiksikkerhedssort/hotspots
RO-C [C5] -I [I1.0] -T [103]	Oprettelse af en renoveringsbølgfond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	T	Afsluttet energirenovering af flerfamiliehuse
RO-C [C5] -I [I1.0] -T [106]	Oprettelse af en renoveringsbølgfond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	T	Afsluttet energirenovering af offentlige bygninger
RO-C [C5] -I [I1.0] -T [106b]	Oprettelse af en renoveringsbølgfond til finansiering af arbejder med henblik på at øge energieffektiviteten i den eksisterende bygningsmasse	T	Nye ladestandere til elektriske køretøjer installeret
RO-C [C5] -I [I2.0] -M [107]	Offentliggørelse af det nationale digitale bygningsregister	M	Nationalt digitalt bygningsregister offentliggjort
RO-C [C5] -R	Forenklet og ajourførte retlige og	T	Reduktion af den tid, der er

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
[R1.0] -T [92]	reguleringsmæssige rammer til støtte for energieffektivitetsrenoveringer af bygninger		nødvendig for udstedelse af byggetilladelser
RO-C [C5] -I [I4.0] -M [110]	Cirkulær økonomi og øget energieffektivitet i historiske bygninger	M	Strukturer inden for det nationale kulturarvsinstitut til indsamling og genbrug af historiske byggematerialer
RO-C [C5] -I [I4.0] -T [112]	Cirkulær økonomi og øget energieffektivitet i historiske bygninger	T	Mindst 200 fagfolk, der er certificeret til energieffektivitetsrenoveringer af historiske bygninger
RO-C [C6] -R [R4.0] -M [126]	Etablering af gunstige lovgivningsmæssige og reguleringsmæssige rammer for vedvarende brint	M	Ikrafttræden af ændringerne af den lovgivningsmæssige ramme til gennemførelse af den nationale brintstrategi
RO-C [C6] -R [R6.0] -M [128]	Dekarbonisering af opvarmnings- og kølingssektoren	M	Ikrafttræden af lovgivningsmæssige retsakter, der indfører foranstaltninger til dekarbonisering af varme- og kølesektoren
RO-C [C6] -I [I2.0] -T [131]	Produktionskapacitet for grøn brint til anvendelse til lagring af elektricitet og/eller til dekarbonisering af industrien	T	Produktionskapacitet for grøn brint
RO-C [C6] -I [I3.0] -T [134]	Opførelse af fleksibel og højeffektiv gasfyret el- og varmeproduktion (CHP) i fjernvarme	T	Kraftvarmeanlæg og fjernvarme
RO-C [C6] -I [I4.0] -T [138]	Ibrugtagning af solcelleproduktionsanlæg	T	Bestilte solceller og paneler
RO-C [C7] -I [I18.0] -T [188]	Digital omstilling og robotteknologisk procesautomatisering i den offentlige forvaltning	T	Automatisering af robotprocesser (RPA) og fremme af kunstig intelligens (AI) i den offentlige forvaltning
RO-C [C8] -I [I11.0] -M [240a]	Tilførsel af egenkapital til den nationale udviklingsbank	M	Investeringspolitik
RO-C [C8] -I [I11.0] -M [240b]	Tilførsel af egenkapital til den nationale udviklingsbank	M	Tilførsel af egenkapital
RO-C [C9] -R [R1.0] -T [244]	Lovgivningsmæssig gennemsigtighed, afbureaukratisering og proceduremæssig forenkling for erhvervslivet	T	Reduktion af den tid, der er nødvendig for at opfylde de lovgivningsmæssige krav i forbindelse med erhvervsmiljøet
RO-C [C9] -R	Lovgivningsmæssig	T	Lovgivningsmæssige

Løbenumme r	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/må l	Navn
[R1.0] -T [245]	gennemsigtighed, afbureaukratisering og proceduremæssig forenkling for erhvervslivet		retsakter/ændringer vedrørende SMV'er, for hvilke testen blev anvendt
RO-C [C9] -R [R4.0] -M [276]	Øget samarbejde mellem erhvervsliv og forskning	M	Ikrafttræden af retsakt (er) om et gunstigt miljø for offentlige og private investeringer i forskning, udvikling og innovation
RO-C [C9] -R [R4.0] -T [277]	Øget samarbejde mellem erhvervsliv og forskning	T	27 % af de offentligt finansierte FUI-projekter har mindst én forretningsenhed involveret som partner
RO-C [C9] -R [R5.0] -T [279]	Støtte til integration af forsknings-, udviklings- og innovationsorganisationer i Rumænien i det europæiske forskningsrum	T	Procentdel af forskningsorganisationer, der deler forskningsinfrastruktur og - faciliteter
RO-C [C9] -I [I1.0] -M [246]	Digitale platforme om lovgivningsmæssig gennemsigtighed, afbureaukratisering og proceduremæssig forenkling for erhvervslivet	M	Digitale platforme, der er forbundet med den offentlige cloud, og som er tilgængelige
RO-C [C9] -I [I2.1] -T [249]	Finansielle instrumenter for den private sektor — porteføljegaranti for modstandsdygtighed	T	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af de midler, der er afsat til det instrument, der er godkendt af InvestEU-investeringsudvalget
RO-C [C9] -I [I2.3] -T [255]	Finansielle instrumenter for den private sektor — genopretningsventurekapitalfond	T	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af det samlede målbeløb for finansiering eller investering, som Investeringskomitéen har godkendt
RO-C [C9] -I [I2.4] -T [258]	Finansielle instrumenter for den private sektor — fond for midler til digitalisering, klimainsats og andre interesseområder	T	100 % af de støttemodtagere, der er tiltænkt støtte
RO-C [C9] -I [I2.5] -T [261]	Finansielle instrumenter for den private sektor — investeringer i energieffektivitet i bolig- og bygningssektoren	T	Finansierings- eller investeringstransaktioner svarende til 100 % af det samlede målbeløb for finansiering eller investering, der er godkendt af InvestEU- investeringsudvalget.
RO-C [C9] -I [I3.2] -T	Støtteordninger for den private sektor — de minimis-ordning, der	T	Antal underskrevne finansieringskontrakter

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
[265]	skal hjælpe rumænske virksomheder med at notere sig på børsen		
RO-C [C9] -I [I4.0] -T [267]	Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — Laveffektprocessorer og halvlederchips	T	Enheder, der er udvalgt til at deltage eller deltage i projektet
RO-C [C10] -R [R5.0] -M [315]	Udvikling af planlægningssystemet — Kodeks for fysisk planlægning, urbanisme og byggeri	M	Ikrafttræden af loven om fysisk planlægning, byplanlægning og byggeri
RO-C [C10] -R [R5.0] -M [316]	Udvikling af planlægningssystemet — Kodeks for fysisk planlægning, urbanisme og byggeri	M	Interoperabel digital dataplatform for byer (som en del af det territoriale observatorium)
RO-C [C10] -I [I2.0] -T [318]	Opførelse af boliger til unge og fagfolk inden for sundhed og uddannelse	T	Boliger bygget til unge, der kommer fra sårbare samfund/grupper, og til fagfolk inden for sundhed og uddannelse
RO-C [C10] -I [I3.0] -T [322]	Renovering af offentlige bygninger for at støtte bedre levering af offentlige tjenester i administrative territoriale enheder	T	Energirenovering af offentlige bygninger
RO-C [C10] -I [I4.0] -T [325]	Udvikling/ajourføring i GIS-format af dokumenter om fysisk planlægning og byplanlægning	T	Fysisk planlægning, byplanlægning og planer for bæredygtig bytrafik offentliggjort på platformen for det territoriale observatorium
RO-C [C11] -I [I1.0] -M [335]	Fremme af de 12 turist-/kulturruter	M	Websteder, der er åbne for besøgende
RO-C [C11] -I [I2.0] -T [337]	Modernisering/oprettelse af museer og mindesmærker	T	Museer eller mindesmærker, der er åbne for offentligheden
RO-C [C11] -I [I4.0] -M [343]	Anlæggelse af 236,05 km cykelruter	M	Cykelruter, der er bygget og tilgængelige for cykling
RO-C [C12] -I [I3.0] -M [531]	Offentlige hospitaler	M	Opførelse og indretning af Zerlendi Tuberculosis-diagnosen og behandlingscentret i Bukarest
RO-C [C12] -I [I3.0] -M [532]	Offentlige hospitaler	M	Opførelse og indretning af nødinstituttet for hjerte-kar-sygdomme og transplant Târgu Mures
RO-C [C12] -I [I3.0] -M [533]	Offentlige hospitaler	M	Opførelse og indretning af afdelingen Pediatrics og børneneonatologi på Sf Apostol Andrei Emergency County Hospital Constanța

Løbenummer	Tilknyttet foranstaltning (Reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
RO-C [C12] - I [I4.0] -T [534]	Modernisering af akut sundhedspleje	T	Indkøb af nye ambulancer
RO-C [C15] - I [I1a.0] -T [457a]	Opførelse og indretning af vuggestuer	T	Byggede og udstyrede vuggestuer
RO-C [C15] - I [I10a.0] -T [488]	Opbygning af netværk af grønne skoler	T	Opførelse af et nyt grønt skoleområde
RO-C [C15] - I [I13.0] -M [496]	Udstyring af IT-laboratorier på erhvervsuddannelsesskoler	M	Erhvervsuddannelsesskoler udstyret med digitalt udstyr til IT- laboratorier
RO-C [C15] - I [I17.0] - M503]	Sikring af universiteternes infrastruktur (indkvartering, kantiner, rekreative faciliteter)	M	Opførelse og modernisering af fritids- og læsesteder, kantiner og indkvarteringssteder
RO-C [C16] - I [I4a.0] -T [516a]	Godtgørelsesvoucherordning for at fremskynde udbredelsen af vedvarende energikilder i husholdningerne	T	Husholdningers installation af solpaneler og ellagringssystemer
		Tranchebeløb	HØJST 5 081 154 428 EUR

3. AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

3.1. ORDNINGER FOR OVERVÅGNING OG GENNEMFØRELSE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

Overvågningen og gennemførelsen af Rumæniens genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

- På centralt plan varetages koordineringen af det tværministerielle koordineringsudvalg for planen, som er ansvarligt for at undersøge fremskridtene med gennemførelsen af planen i tæt samarbejde med ministeriet for investeringer og europæiske projekter (MIPE). MIPE blev udpeget som national koordinator for udarbejdelse, forhandling og godkendelse af planen bistået af finansministeriet (for opgaver i forbindelse med undertegnelse af låneaftalen og finansieringsaftalen) med oprettelse af en specialiseret struktur.
- MIPE er også ansvarlig for kontrol og overvågning af planen, herunder overvågning af opfyldelsen af delmål og mål samt sikring af forebyggelse, opdagelse og korrektion af alvorlige uregelmæssigheder. Endelig har samme ministerium også ansvaret for at udarbejde og underskrive betalingsanmodninger og forvaltningserklæringer.
- Gennemførelsen af planen sikres af fagministerierne og deres underordnede strukturer gennem indgåelse af finansieringsaftaler med MIPE.

3.2. ORDNINGER, DER GIVER KOMMISSIONEN BEHØRIG ADGANG TIL DE UNDERLIGGENDE DATA

For at give Kommissionen fuld adgang til de underliggende relevante data skal Rumænien have indført følgende ordninger:

MIPE er som national koordinator for planen ansvarlig for den overordnede koordinering, kontrol og overvågning af planen. Den fungerer navnlig som koordineringsorgan for overvågning af fremskridt med hensyn til delmål og mål, mens revisioner er revisionsmyndighedens ansvar. MIPE koordinerer rapporteringen af delmål og mål, alle relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. Datakodningen finder sted i MIPE's IT-system.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 skal Rumænien, når de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 2.1 er nået, forelægge Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag og, hvor det er relevant, af lånet. Rumænien sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både med henblik på vurderingen af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og med henblik på revision og kontrol.