



Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 16 noiembrie 2023
(OR. en)

Dosar interinstituțional:
2023/0416(NLE)

15554/23
ADD 1

ECOFIN 1193
FIN 1172
UEM 359

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	16 noiembrie 2023
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene
Nr. doc. Csie:	COM(2023) 735 final ANNEX
Subiect:	ANEXĂ la Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21 ADD 1) din 20 iulie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Ciprului

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor documentul COM(2023) 735 final ANNEX.

Anexă: COM(2023) 735 final ANNEX



Bruxelles, 16.11.2023
COM(2023) 735 final

ANNEX

ANEXĂ

la

**Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI
de modificare a Deciziei de punere în aplicare (UE) (ST 10686/21 INIT; ST 10686/21
ADD 1) din 20 iulie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al
Ciprului**

{SWD(2023) 377 final}

ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. Descrierea reformelor și a investițiilor

A. COMPONENTA 1.1: UN SISTEM DE SĂNĂTATE REZILIENT ȘI EFICACE, O PROTECȚIE CIVILĂ SPORITĂ

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocarea pe care o reprezintă accesul universal la asistență medicală de înaltă calitate în Cipru, precum și gradul general de pregătire și răspuns în situații de urgență în materie de protecție civilă. Obiectivul acestei componente este de a consolida eficacitatea, accesibilitatea și reziliența generală a sectorului asistenței medicale, sprijinind sistemul național de sănătate introdus recent prin diverse intervenții. Printre acestea se numără (i) modernizarea și digitalizarea infrastructurii și a echipamentelor de asistență medicală, (ii) intensificarea serviciilor de e-sănătate, (iii) acreditarea serviciilor de sănătate furnizate și introducerea unor protocoale clinice bazate pe dovezi și a unor sisteme de monitorizare a calității, precum și (iv) oportunități de perfecționare pentru lucrătorii din domeniul sănătății. Aceasta vizează, de asemenea, consolidarea sistemului de protecție civilă din Cipru prin instituirea unui sistem modern de avertizare publică.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind sănătatea (recomandarea specifică fiecărei țări din 2020 și recomandarea specifică 1 din 2019).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C1.1R1): Centrul Național pentru Elemente Clinice și Îmbunătățirea Calității

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți calitatea și sustenabilitatea sistemului de sănătate.

În acest scop, se înființează un Centru național pentru dovezi clinice și îmbunătățirea calității. O echipă de experți, în colaborare cu Ministerul Sănătății și cu Comitetul de coordonare pentru Centrul național pentru dovezi clinice și îmbunătățirea calității, va elabora orientări, protocoale și căi clinice pentru medicina bazată pe dovezi (EBM) pentru toate nivelurile de asistență medicală (asistență medicală primară, secundară și terțiară), în strânsă cooperare cu profesioniștii din domeniul sănătății și cu pacienții. De asemenea, se elaborează procese de monitorizare și evaluare, cum ar fi auditurile clinice, evaluările inter pares și inspecțiile. În plus, se dezvoltă un sistem informatic care să permită punerea în aplicare și monitorizarea standardelor și protocoalelor clinice și care să includă o platformă de e-learning.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C1.1R2): Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului antibiotic nosocomial și a asistenței medicale – infecții asociate

Scopul reformei este de a sprijini tranziția digitală a sectorului asistenței medicale și de a consolida eficacitatea și reziliența sistemului de sănătate.

Aceasta constă în dezvoltarea unei platforme electronice pentru prelucrarea datelor provenite de la farmaciile spitalicești (consumul nosocomial de antibiotice), de la laboratoarele de microbiologie (rezistența antimicrobiană) și de la spitale [infecții asociate asistenței medicale (IAAM)].

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1 (C1.1I1): Noi instalații pentru instalarea sângelui în Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice aferente

Obiectivul investiției este de a consolida operațiunile centrale de stabilire a sângelui în Cipru.

Această măsură implică construirea de noi instalații pentru unitatea de transfuzie sanguină din Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice conexe. Aproximativ 80 000 de produse din sânge (cum ar fi globulele roșii, trombocitele și plasma congelată proaspătă) trebuie să poată fi distribuite pentru uz clinic în întreaga țară. Noile instalații au o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită în cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB).

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025.

Investiția 2 (C1.1I2): Cipru Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice

Scopul măsurii este de a institui modulul de supraveghere a gripei Sentinel al Sistemului de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru pentru a sprijini organismele din sectorul sănătății publice să ia decizii bazate pe dovezi.

Aceasta include atât dezvoltarea instrumentelor digitale necesare (cum ar fi software-ul și infrastructura TIC), cât și perfecționarea lucrătorilor din domeniul sănătății și a personalului din Ministerul Sănătății pentru a utiliza sistemul de colectare a datelor și de extragere a informațiilor. În conformitate cu orientările Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), modulul de supraveghere a gripei Sentinel (ISS) al sistemului TIC inovator în domeniul sănătății publice din Cipru înregistrează date epidemiologice care informează Ministerul Sănătății cu privire la potențialele depășiri epidemiologice. Ministerul Sănătății atribuie 30 medici ca santinelă care introduc date în modulul de supraveghere a gripei Sentinel (ISS) al Sistemului TIC inovator de sănătate publică din Cipru.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C1.1I3): Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale

Investiția urmărește să permită spitalelor private să investească într-un interval scurt de timp în modernizarea echipamentelor lor medicale, sporind calitatea serviciilor de sănătate furnizate.

Măsura cuprinde o schemă de sprijin pentru spitalele private care sprijină modernizarea sau înlocuirea echipamentelor medicale. Cererile de finanțare sunt evaluate pe baza unor criterii de selecție transparente de către un comitet special de evaluare, care este numit de ministrul sănătății.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C1.1I4): Acreditarea spitalelor publice și private

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini acreditarea spitalelor, permițând înregistrarea acestora în Sistemul Național de Sănătate (NHS) și îmbunătățind asigurarea calității serviciilor de asistență medicală furnizate.

Acesta constă într-un sistem de sponsorizare care facilitează acreditarea spitalelor prin acoperirea unei părți din (i) costurile suportate de spitalele private și publice legate de serviciile de consiliere în acreditare furnizate de experți externi (cu privire la modul de efectuare a pregătirilor necesare pentru acreditare) și (ii) taxele de acreditare percepute de organismele recunoscute la nivel internațional.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 6 (C1.1I6): Implementarea serviciilor generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru

Măsura vizează extinderea serviciilor de e-sănătate pentru a permite schimbul transfrontalier de informații privind sănătatea pacienților (în special fișele pacienților și prescripțiile electronice), astfel încât acestea să devină parte a unei rețele sigure de e-sănătate inter pares în cadrul UE.

Aceasta constă în punerea în funcțiune a unui schimb transfrontalier de date între Cipru și statele membre ale Uniunii, cu puncte de contact naționale operaționale pentru e-sănătate (NCPeH), cum ar fi prescripții electronice, prescripții electronice, fișe medicale ale pacienților și seturi de date suplimentare (printre altele, formulare de descărcare, rezultate de laborator și imagistică), astfel cum s-a convenit cu infrastructura de servicii digitale de e-sănătate (eHDSI).

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025.

Investiția 7 (C1.1I7): Sistem de avertizare publică pentru sprijinirea operațiunilor de urgență prin SMS

Obiectivul investiției este de a consolida sistemul de protecție civilă al Ciprului prin instituirea unui sistem modern de avertizare publică care să vizeze întreaga populație printr-o aplicație mobilă pentru a spori siguranța publică, gradul de pregătire și reziliența.

Măsura constă în punerea în funcțiune a unui sistem de avertizare publică care să ajungă la întreaga populație prin intermediul unei aplicații mobile sau al unui SMS pentru alertarea cu privire la situațiile de urgență iminente sau în curs de dezvoltare.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

A.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1	C1.1R1 Centrul Național pentru Elemente Clinice și Îmbunătățirea Calității	Țintă	Protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares	—	Numărul	0	50	TRIMESTRU 4	2024	<p>Pregătirea, auditarea și evaluarea inter pares de către o echipă de experți a cel puțin 50 protocoale clinice pentru toate nivelurile de îngrijire, caracteristicile principale ale protocoalelor fiind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recomandări privind practica clinică în medicina bazată pe dovezi (EBM); • ghid de punere în aplicare, • planul de audit.
2a	C1.1R1 Centrul Național pentru Elemente Clinice și Îmbunătățirea Calității	Țintă	Protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares	—	Numărul	50	90	TRIMESTRU 4	2025	<p>Echipa de experți pregătește, auditează și evaluează inter pares cel puțin 90 protocoale clinice pentru toate nivelurile de îngrijire, caracteristicile principale ale protocoalelor fiind:</p> <ul style="list-style-type: none"> • recomandări privind practica clinică în medicina bazată pe dovezi (EBM); • ghid de punere în aplicare, • planul de audit.
2b	C1.1R1 Centrul Național pentru Elemente Clinice și Îmbunătățirea Calității	Etapă	Dezvoltarea unui sistem informatic, inclusiv a unei platforme de e-learning, iar sistemul este operațional	finalizarea instalării sistemului informatic și a funcționării	—	—	—	TRIMESTRU 4	2025	Este dezvoltat și operațional un sistem informatic care permite punerea în aplicare și monitorizarea standardelor și protocoalelor clinice și a platformei de învățare online.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
3	C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului antibiotic nosocomial și a asistenței medicale – infecții asociate	Etapă	Adoptarea listei unităților de asistență medicală	Adoptarea listei unităților de asistență medicală	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2023	Adoptarea listei unităților medicale Cronologie: TRIMESTRUL 1 2023 Descriere: Adoptarea listei unităților de asistență medicală care furnizează Ministerului Sănătății informații privind consumul de antibiotice și infecțiile asociate asistenței medicale, care sunt monitorizate de Ministerul Sănătății.
4	C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului antibiotic nosocomial și a asistenței medicale – infecții asociate	Etapă	Platforma electronică, inclusiv sistemul de monitorizare, este pe deplin operațională	Crearea și funcționarea platformei electronice	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2025	Platforma electronică de prelucrare a datelor provenite de la farmaciile spitalicești (consumul nosocomial de antibiotice), de la laboratoarele de microbiologie (rezistența antimicrobiană) și de la spitale [infecții asociate asistenței medicale (IAAM)] trebuie să fie pe deplin operațională (Instalată în toate punctele de utilizare și se introduc date reale) și trebuie să existe un sistem de monitorizare a eficacității acesteia.
5	C1.1II Noi instalații pentru instalarea sângelui în Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice aferente	Etapă	Semnarea contractului pentru construirea unității de transfuzie sanguină din Cipru	Semnarea contractului	—	—	—	TRIMESTRUL 3	2022	Semnarea contractului cu ofertantul (ofertanții) selectat (selectați) [contractantul (contractanții)] selectat (selectați) în cadrul unei proceduri competitive de ofertare pentru construirea unității de transfuzie sanguină din Cipru.
6	C1.1II Noi instalații	Etapă	Noile unități ale centrelor de	Finalizarea construcției și	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2025	Noile centre de transfuzie sanguină vor fi construite și vor fi pe deplin operaționale în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	pentru instalarea sângelui în Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice aferente		transfuzie sanguină, inclusiv toate echipamentele, sunt pe deplin operaționale	începerea exploataării						incinta unității de transfuzie sanguină din Cipru. Noile instalații au o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită în cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Noile echipamente relevante trebuie să fie operaționale, iar transferul echipamentelor existente de la actuala unitate de transfuzie sanguină la noile instalații trebuie să fie finalizat.
7	C1.112 Cipru Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice	Etapă	Sistemul de supraveghere a gripei Sentinel (ISS)	Sistem complet operațional	—	—		TRIMES TRUL 2	2022	Modulul Sistemului de supraveghere a gripei Sentinel din cadrul Sistemului de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice din Cipru este operațional și se instituie un sistem de monitorizare a eficacității acestuia.
8	C1.112 Cipru Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice	Țintă	Sateleții Sentinel care introduc date în modulul Sistemului de supraveghere a gripei Sentinel	—	Numărul	0	30	TRIMES TRUL 4	2025	În conformitate cu orientările Centrului European de Prevenire și Control al Bolilor (ECDC) și ale Organizației Mondiale a Sănătății (OMS), modulul Sistemului de supraveghere a gripei Sentinel (ISS) din cadrul sistemului TIC inovator în domeniul sănătății publice din Cipru înregistrează datele epidemiologice introduse pe platforma digitală online de către medicii generaliști (GP) pentru a informa Ministerul Sănătății cu privire la potențialele depășiri. Ministerul Sănătății atribuie cel puțin 30 medici ca santinele care introduc date în modulul ISS al sistemului TIC inovator în domeniul sănătății publice din Cipru.
9	C1.113 Achiziționarea/înlocuirea	Țintă	Instituțiile sanitare care au beneficiat de	—	Numărul	0	10	TRIMES TRUL 4	2023	Cel puțin zece dintre instituțiile sanitare solicitante din diferite categorii au primit sprijin financiar din partea schemei pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	echipamentelor medicale în spitale		schema de sprijin financiar							achiziționarea de echipamente medicale.
10	C1.113 Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale	Țintă	Instituțiile sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar	—	Numărul	10	23	TRIMESTRUL 4	2025	Cel puțin 23 dintre instituțiile sanitare solicitante din diferite categorii au primit sprijin financiar din partea schemei pentru achiziționarea de echipamente medicale.
11	C1.114 Acreditarea spitalelor publice și private	Țintă	Instituțiile sanitare care au beneficiat de sistemul care acoperă costurile legate de acreditare	—	Numărul	0	20	TRIMESTRUL 2	2025	Cel puțin 20 dintre instituțiile sanitare solicitante din diferite categorii au beneficiat de sprijin în cadrul sistemului de obținere a acreditării.
12	C1.114 Acreditarea spitalelor publice și private	Țintă	Instituțiile sanitare care au beneficiat de sistemul care acoperă costurile legate de acreditare	—	Numărul	20	45	TRIMESTRUL 2	2026	Cel puțin 45 dintre instituțiile sanitare solicitante din diferite categorii au beneficiat de sprijin în cadrul sistemului de obținere a acreditării.
13	C1.116 Implementarea serviciilor generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru	Etapă	Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic pentru serviciile transfrontaliere de e-sănătate	Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic, astfel cum se prevede într-un raport specific al	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2023	Se finalizează analiza, proiectarea și dezvoltarea fazei sistemului informatic. Specificațiile includ: a) Profilul de localizare a serviciului și de căutare a capacității/profilul de descoperire intercomunitară a pacienților (pentru a localiza comunitățile care dețin date privind sănătatea relevante pentru pacienți și traducerea identificatorilor pacienților în cadrul comunităților care dețin aceleași date ale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				echipei de acceptare a livrărilor din cadrul autorității contractante						<p>pacientului).</p> <p>b) actualizarea punctului național de contact cu sursă deschisă (OpenNCP) care sprijină colectarea automată de date eHDSI (EADC).</p> <p>c) Actualizarea rezumatului pacientului (PS-A), e-Prescription (eP), e-Dispensing (eD), documente clinice nestructurate și accesul pacienților la servicii transfrontaliere de date, pe baza Orientărilor de punere în aplicare a Wave 6 privind arhitectura documentelor clinice (W6 CDA) elaborate de rețeaua e-sănătate.</p> <p>d) De asemenea, se creează un nou serviciu pentru a permite schimbul de documente clinice structurate și codificate care pot include imagini medicale/rapoarte imagistice, rapoarte de descărcare, rezultate de laborator.</p>
14	C1.116 Implementarea serviciilor generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru	Etapă	Funcționarea deplină a schimbului transfrontalier de date privind asistența medicală	Aprobarea sistemului de către Autoritatea Națională de e-Sănătate	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2025	Funcționarea deplină a schimbului transfrontalier de date între Cipru și țări cu puncte de contact naționale operaționale pentru e-sănătate (cum ar fi prescripțiile electronice, medicamentele electronice, dosarele pacienților schimbate cu Cipru) și seturile de date suplimentare (cum ar fi formularele de descărcare, rezultatele de laborator și imagistica), astfel cum s-a convenit cu infrastructura de servicii digitale de e-sănătate.
15	C1.117 Sistem de avertizare publică pentru sprijinirea operațiunilor de urgență prin SMS	Etapă	Sistemul de avertizare publică nou instituit și sistemul său de monitorizare sunt pe deplin operaționale	Comitetul tehnic încheie raportul final de acceptare a sistemelor și de lansare pentru sistemul de avertizare	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2025	Sistemul de avertizare publică este operațional și există un sistem de monitorizare care să ajungă la întreaga populație printr-o aplicație mobilă și/sau SMS. Echipamentele punctelor terminale pentru trimiterea SMS sunt pe deplin operaționale.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				publică						

A.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma 3 (C1.1R3): Trecerea treptată la modele bazate pe valori a furnizării de asistență medicală și a cadrului de rambursare

Scopul reformei este de a introduce și de a trece treptat la modele de asistență medicală bazate pe valori, pentru a completa modelele actuale de asistență medicală bazate pe volum, pentru a îmbunătăți rezultatele în materie de sănătate și pentru a limita costurile.

Aceasta constă în dezvoltarea unor modele și inițiative adecvate bazate pe valori, cu mecanisme de monitorizare relevante pentru măsurarea și urmărirea succesului reformei, precum și introducerea unor modele bazate pe valori în decizia de rambursare pentru asistența medicală primară și pentru asistența medicală spitalicească, în conformitate cu legislația generală privind sistemul de sănătate.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2023.

Investiția 5 (C1.1I5): Consolidarea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat cipriote

Obiectivul acestei investiții este de a consolida, moderniza și/sau moderniza spitalele de stat cipriote pentru a le permite să concureze în condiții de egalitate cu sectorul privat, îmbunătățind în același timp calitatea serviciilor de sănătate, precum și condițiile de muncă pentru lucrătorii din domeniul sănătății din spitalele publice.

Această măsură constă în următoarele acțiuni de consolidare, modernizare și/sau modernizare a spitalelor de stat: (1) consolidarea Spitalului Makarios pentru copii pentru a oferi un tratament complet copiilor; (2) construirea și/sau extinderea unității Haemodialysis la Hospitalele Paphos și Limassol; (3) construirea unui spital medical mintal; (4) consolidarea Spitalului General din Limassol; (5) consolidarea Spitalului General Paphos; (6) extinderea unității de radiologie invazivă, inclusiv a echipamentelor medicale (cum ar fi unitatea de angiografie); și (7) construirea unei unități COVID-19 la Spitalul Famagusta. Unitatea Haemodialysis din cadrul Spitalului Paphos, noul spital mintal și noua clădire a Spitalului Makarios pentru copii au o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită de cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB).

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

A.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
16	C1.1R3 Trecerea treptată la modele bazate pe valori a furnizării de asistență medicală și a cadrului de rambursare.	Etapă	Rambursarea bazată pe valoare trebuie să se reflecte pentru asistența medicală primară și pentru asistența medicală spitalicească	Rambursare bazată pe valoare care urmează să fie reflectată în decizia de rambursare	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2023	Deciziile anuale de rambursare din sistemul general de sănătate se ajustează pentru a include rambursarea bazată pe valoare pentru asistența medicală primară și pentru asistența medicală spitalicească.
17	C1.1I5 Consolidarea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat cipriote	Țintă	Acțiuni de consolidare, construire și/sau modernizare a spitalelor de stat	—	Numărul	0	4	TRIMESTRUL 2	2024	Se pun în aplicare cel puțin patru acțiuni de consolidare, construire și/sau modernizare a spitalelor de stat. Unitatea Haemodialysis din cadrul Spitalului Paphos, noul spital mintal și noua clădire a Spitalului Makarios pentru copii trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită de cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Finalizarea lucrărilor se atestă prin preluarea certificatelor eliberate, ale lucrărilor finalizate.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Numărul					
18	C1.115 Consolidarea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat cipriote	Țintă	Acțiuni de consolidare, construire și/sau modernizare a spitalelor de stat	—	Numărul	4	7	TRIMES TRUL 2	2026	Se pun în aplicare șapte acțiuni de consolidare, construire și/sau modernizare a spitalelor de stat. Unitatea Haemodialysis din cadrul Spitalului Paphos, noul spital mintal și noua clădire a Spitalului Makarios pentru copii trebuie să aibă o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea definită de cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (NZEB). Finalizarea lucrărilor se atestă prin preluarea certificatelor eliberate pentru lucrările finalizate.

B. COMPONENTA 2.1: NEUTRALITATEA CLIMATICĂ, EFICIENȚA ENERGETICĂ ȘI ENERGIA DIN SURSE REGENERABILE

Această componentă a Planului de redresare și reziliență al Ciprului urmărește să abordeze provocarea pe care o reprezintă atenuarea schimbărilor climatice, contribuind la tranziția țării către neutralitatea climatică.

Obiectivele componente sunt îmbunătățirea politicii de mediu prin măsuri legate de impozitarea ecologică, deschiderea pieței energiei electrice și facilitarea acordării de licențe pentru proiectele de energie din surse regenerabile și de renovare. Componenta urmărește să îmbunătățească eficiența energetică a parcului imobiliar și a altor infrastructuri și să sprijine investițiile verzi pentru IMM-uri, gospodării, sectorul public în sens larg și ONG-uri. Componenta vizează, de asemenea, atenuarea sărăciei energetice și vizează abordarea izolării energetice a Ciprului.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări pentru anii 2019 și 2020, care recomandă axarea investițiilor și a politicilor legate de investiții pe eficiența energetică și energia din surse regenerabile (recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.1R1): Impozitarea ecologică

Obiectivul măsurii este de a promova trecerea la o utilizare mai eficientă a resurselor de mediu, de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră și de a spori pătrunderea energiei din surse regenerabile.

Reforma constă în modificări legislative care introduc o taxă pe carbon pentru combustibilii utilizați în sectoarele economiei care nu intră sub incidența schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră. Reforma presupune, de asemenea, introducerea treptată a unei taxe pe apă, precum și introducerea unei taxe pe deșeurile menajere/depozite de deșeuri. Reforma urmărește să aducă o contribuție concretă la atingerea obiectivelor privind clima și energia pentru 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră și de creștere a ponderii energiei din surse regenerabile. Modificările legislative se bazează pe rezultatele unui studiu independent care urmează să fie efectuat.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 2 (C2.1R2): Independența operatorului de sisteme de transport din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru

Obiectivul măsurii este de a spori concurența pe piața energiei electrice prin crearea condițiilor pentru participarea noilor investitori la producerea, stocarea, agregarea, consumul dispecerizabil și oferta de energie electrică.

Reforma constă în asigurarea independenței operatorului de sisteme de transport din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru (EAC) în ceea ce privește guvernanta, gestiunea financiară și gestionarea personalului. Măsura facilitează, de asemenea, schimbarea furnizorului, ceea ce se preconizează că va reduce costul energiei electrice pentru consumatorii casnici și comerciali/industriali.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Reforma 3 (C2.1R3): Ghișee unice digitale pentru a raționaliza procesul de autorizare a proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor

Obiectivul măsurii este de a promova punerea în aplicare a proiectelor SRE prin raționalizarea procesului de autorizare a proiectelor SRE. Reforma vizează, de asemenea, accelerarea renovării energetice a clădirilor.

Reforma constă în digitalizarea procesului de autorizare a proiectelor SRE și în instituirea unui punct unic de contact pentru sprijinul tehnic și financiar în scopul renovării energetice a clădirilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma 4 (C2.1R4): Cadrul de reglementare privind stocarea energiei

Obiectivul măsurii este de a stabili un cadru de reglementare pentru promovarea participării instalațiilor de stocare pe piața energiei electrice.

Reforma constă în modificarea normelor de transport și distribuție (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (SRT) pentru a permite instalațiilor de stocare să participe la piața angro de energie electrică. Se preconizează că acest lucru va promova producția de energie electrică din sistemele de energie din surse regenerabile și va contribui la eficiența și viabilitatea economică a pieței energiei electrice în ansamblu.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Investiția 1 (C2.1I1): Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și organizații non-profit

Obiectivul măsurii este de a reduce consumul de energie primară și finală și emisiile de CO₂ din clădirile și/sau instalațiile deținute sau exploatate de IMM-uri și organizații non-profit.

Investiția constă în acordarea de sprijin pentru renovarea clădirilor și pentru eficientizarea proceselor de producție prin punerea în aplicare a cel puțin 275 de proiecte de eficiență energetică. Sistemul de granturi promovează, de asemenea, executarea auditurilor energetice, precum și adoptarea tehnologiilor digitale și integrarea surselor regenerabile de energie. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările

tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, cererea de propuneri pentru această măsură reflectă faptul că achiziționarea cazanelor pe biomasă trebuie să respecte dispozițiile Directiva 2008/50/CE privind calitatea aerului înconjurător și un aer mai curat pentru Europa, ale Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile și ale legislației naționale relevante privind emisiile de poluanți atmosferici.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C2.1I2): Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice, inclusiv în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică

Obiectivul măsurii este de a încuraja utilizarea surselor regenerabile de energie și economiile de energie de către stocul mare de locuințe vechi, precum și de a subvenționa punerea în aplicare a renovărilor energetice la scară mică în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică, inclusiv în gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și în persoanele cu handicap.

Investiția este compusă din două submăsuri: (I) o schemă de sprijin pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și (ii) o schemă de sprijin pentru combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică, inclusiv în rândul persoanelor cu handicap.

Submăsura 1: promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor de eficiență energetică în locuințe

Investiția constă în acordarea de granturi pentru cel puțin 16 200 de locuințe (inclusiv gospodăriilor consumatorilor vulnerabili de energie electrică) pentru izolarea termică a acoperișurilor și/sau pentru instalarea unui sistem fotovoltaic și/sau pentru instalarea sau înlocuirea sistemelor solare de încălzire a apei (SWH) ale unei locuințe existente.

Investiția trebuie să realizeze, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Submăsura 2: combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu persoane cu handicap

Investiția constă în furnizarea de sprijin tehnic în cel puțin 270 de gospodării cu persoane cu handicap, cu scopul de a facilita participarea acestora la schema de ajutoare a submăsurii 1 și de a pune în aplicare în mod eficace renovările energetice la scară mică care beneficiază de sprijin. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C2.1I3): Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & Adaptarea la schimbările climatice

Obiectivul măsurii este de a promova utilizarea surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către stocul mare de infrastructuri vechi utilizate de autoritățile locale, precum și de a construi o rezervă de proiecte de investiții în domeniul energiei durabile și al adaptării la schimbările climatice în comunitățile rurale din Cipru.

Investiția este compusă din două submăsuri: (I) încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi; și (ii) facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea.

Submăsura 1: Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi

Submăsura constă în instituirea unei scheme de granturi pentru acordarea de sprijin pentru măsuri la scară largă în domeniul eficienței energetice și al surselor regenerabile de energie în clădiri, infrastructură și locuințe sociale, destinate autorităților publice locale și mai largi.

Submăsura conduce la o reducere cu cel puțin 45 % a consumului de energie primară pe an (11 250 MWh/an) al autorităților publice locale și mai largi.

Submăsura 2: Facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea

Submăsura constă în furnizarea de sprijin tehnic consiliilor locale (comunitare) în elaborarea planurilor privind energia durabilă și clima și în punerea în aplicare a investițiilor în domeniul energiei și al climei, precum și în instituirea unei scheme de granturi pentru sprijinirea investițiilor durabile în adaptarea la schimbările climatice.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C2.1I4): Încurajarea reducerii emisiilor de CO2 în întreprinderi

Obiectivul măsurii este de a încuraja întreprinderile să se implice în transformări care vizează decarbonizarea, începând cu măsurarea emisiilor lor de gaze cu efect de seră (GES) și cu formularea unor planuri de acțiune pentru reducerea emisiilor (GES) în cadrul operațiunilor lor și/sau al lanțurilor lor de aprovizionare (foi de parcurs pentru decarbonizare).

Investiția constă în instituirea unei scheme de sprijin care să ofere finanțare întreprinderilor pentru a-și elabora foaia de parcurs privind decarbonizarea până în 2030. Schema urmărește să sprijine întreprinderile să măsoare, să verifice și să își monitorizeze emisiile de GES care rezultă din activitățile întreprinderii (întreprinderilor) lor și să instituie un plan de acțiune pentru reducerea emisiilor de GES care să conțină anumite investiții/acțiuni în vederea decarbonizării lor până în 2030. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), investițiile/acțiunile care urmează să fie incluse în planurile de acțiune sprijinite exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante²; (III) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoarele³ și stațiile de tratare mecano-biologică⁴; și (iv) activități în care eliminarea pe termen

¹ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

² În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

³ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la

lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2024.

Investiția 5 (C2.1I5): Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice

Obiectivul măsurii este de a facilita modernizarea energetică și creșterea eficienței energetice a clădirilor publice selectate, și anume a proprietăților de pompieri, a școlilor, a Spitalului General din Nicosia, a stațiilor de tratare a apei și a stațiilor de pompare a apei.

Investiția este compusă din trei submăsuri: (I) proprietăți și școli ale serviciilor de pompieri; (II) Spitalul General din Nicosia; și (iii) instalarea de sisteme energetice fotovoltaice conectate la rețea în stațiile de tratare a apei și în stațiile de pompare a apei.

Submăsura 1: Proprietăți și școli ale Serviciului de pompieri

Submăsura constă în punerea în aplicare a unor modernizări energetice în 17 stații de pompieri urbane și rurale din Cipru, inclusiv la sediul Brigăzii de pompieri. Submăsura vizează, de asemenea, instalarea de sisteme de izolare termică și fotovoltaice în cel puțin 405 de școli.

Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Submăsura 2: Spitalul General din Nicosia

Submăsura constă în instalarea și instalarea unui sistem fotovoltaic la Spitalul General din Nicosia, cu o capacitate totală de 943 KW.

Submăsura 3: Stații de tratare a apei și stații de pompare a apei

Submăsura constă în instalarea de sisteme energetice fotovoltaice conectate la rețea cu o putere totală de 2 MWp în stațiile de tratare a apei și în stațiile de pompare a apei.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁴ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Investiția 6 (C2.1I6): Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru

Obiectivul măsurii este de a moderniza infrastructura de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente din cadrul Universității din Cipru și de a integra această infrastructură în viitoarea rețea inteligentă.

Investiția constă în livrarea, instalarea, testarea, calibrarea, punerea în funcțiune și acceptarea echipamentelor pentru rețele inteligente, urmată de integrarea finală a infrastructurii. Măsura include, de asemenea, orientarea și formarea personalului.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2024.

Investiția 7 (C2.1I7): Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructura avansată de contorizare)

Obiectivul măsurii este de a facilita introducerea în masă a contoarelor inteligente în Cipru.

Investiția constă în livrarea a 400 000 de contoare inteligente către EAC și instalarea a 250 000 dintre acestea către consumatorii finali de energie electrică, inclusiv către persoane fizice și juridice.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 8 (C2.1I8): Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți monitorizarea emisiilor de gaze cu efect de seră provenite din agricultură în Cipru și de a contribui la reducerea acestora.

Investiția constă în instituirea unui sistem de monitorizare a GES pentru agricultură, care să furnizeze date pentru punerea în aplicare a unor practici de atenuare mai eficiente și să contribuie la realizarea unei reduceri cu 10 % a emisiilor de GES din agricultură până la sfârșitul anului 2025.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiția 9 (C2.1I9): Protecția pădurilor împotriva incendiilor

Obiectivul măsurii este de a moderniza capacitățile autorităților relevante din Cipru de a face față pericolelor de incendiu și de a consolida protecția împotriva riscurilor cu care se confruntă cetățenii, infrastructura și pădurile.

Investiția constă în achiziționarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor, precum și în pregătirea și întreținerea aferente pe perioada punerii în aplicare a măsurii. Aceasta include furnizarea următoarelor vehicule, mașini și echipamente: 75 vehicule de transport în scop de patrulare pentru protecția pădurilor și transferul personalului în caz de incendiu; 12 camioane de mari dimensiuni cu aprindere prin scânteie; 25 vehicule de urgență pentru stingerea incendiilor; patru buldozere pentru construcția de lucrări de protecție împotriva incendiilor, cu posibilitatea de a transporta cu camionul pentru transportul rapid la incendii; patru buldozere pentru construcția de lucrări de protecție împotriva incendiilor; șase tractoare agricole echipate cu instrumentele necesare pentru punerea în aplicare a măsurilor de prevenire a incendiilor; excavatoare/incărcătoare cu patru

roți; șase tocătoare de ramuri; patru încărcătoare (camioane) și șase cisterne de apă (camioane) pentru protecția împotriva incendiilor; o aeronavă de stingere a incendiilor.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 10 (C2.1I10): Sistemul de gestionare a pieței pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență

Obiectivul măsurii este de a introduce un sistem de gestionare a pieței de către operatorul de sisteme de transport din Cipru, ca instrument de facilitare a deschiderii pieței energiei electrice către concurență.

Investiția constă în instalarea și implementarea sistemului de gestionare a pieței pentru piața energiei electrice din Cipru și în formarea aferentă a 100 % din personalul operatorului de transport și de sistem.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 martie 2023.

B.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
19	C2.1R1 Impozitarea ecologică	Etapă	Intrarea în vigoare a unei legi care introduce o taxă pe carbon pentru combustibili, o taxă pe apă și o taxă pe deșeurile menajere/depozite de deșeuri	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a unei legi care introduce o taxă pe carbon pentru combustibili, o taxă pe apă și o taxă pe deșeurile menajere/depozite de deșeuri	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2024	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative menite să aducă o contribuție concretă la atingerea obiectivului pentru 2030 de reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră. Modificările se bazează pe rezultatele unui studiu independent care urmează să fie efectuat. Legea introduce, în special, (a) o taxă pe carbon pentru combustibili utilizați în sectoarele economiei care nu intră sub incidența schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră, (b) introduce treptat o taxă pe apă care să reflecte deficitul acestei resurse naturale și costul pe care îl implică pentru mediu utilizarea acesteia și (c) introducerea unei taxe la nivel național pentru deșeurile menajere/depozitele de deșeuri.
20	C2.1R1 Impozitarea ecologică	Etapă	Raport de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și a economiei	Publicarea raportului de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și a	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2026	Raport de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și efectul economic asupra gospodăriilor și întreprinderilor, precum și recomandarea unor noi modificări fiscale, după caz.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				economiei						
21	C2.1R2 Independența operatorului de sisteme de transport din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru	Etapă	Legea privind reglementarea pieței energiei electrice din 2021	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a «Legii privind reglementarea pieței energiei electrice» din 2021	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a Legii privind reglementarea pieței energiei electrice din 2021, care facilitează deschiderea către concurență a pieței energiei electrice și stimulează utilizarea SRE prin: (a) obținerea independenței operatorului de sisteme de transport din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru (EAC) (autonomie în guvernare, autonomie financiară și independența personalului TSOC), (b) introducerea măsurilor necesare pentru reducerea costului energiei electrice pentru consumatorii casnici și comerciali/industriali și (c) crearea unor condiții de transparență și încredere pentru a motiva noi investitori în producția și furnizarea de energie electrică.
22	C2.1R3 Ghișee unice digitale pentru a raționaliza procesul de autorizare a proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor	Etapă	Platformă IT pe deplin operațională	Platformă IT pe deplin operațională acceptată de Ministerul Energiei, Comerțului și Industriei	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Platformă IT pe deplin operațională pentru (1) îndrumarea solicitantului prin procesul administrativ de solicitare a autorizațiilor în mod transparent, până la emiterea uneia sau mai multor decizii de către autoritățile responsabile, (2) punerea la dispoziția solicitantului a tuturor informațiilor necesare și implicarea, după caz, a altor autorități administrative.
23	C2.1R4 Cadru de	Etapă	Modificarea normelor de	Publicarea pe site-ul web al	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a unei modificări a normelor de transport și distribuție (TDR) și a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	reglementare privind stocarea energiei		transport și distribuție (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (RST)	Autoritățile de reglementare în domeniul energiei din Cipru a modificării normelor de transport și distribuție (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (RST)						normelor privind tranzacționarea și decontarea (RST), care asigură cadrul de reglementare necesar (normele pieței) și modalitățile tehnice care permit instalațiilor de stocare: — să participe la piața angro de energie electrică; — promovarea dezvoltării unei piețe a energiei electrice viabile din punct de vedere economic, eficiente, sigure și orientate spre consumator, care să acorde prioritate producției de energie electrică din sisteme de energie din surse regenerabile.
24	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și organizații non-profit	Etapă	Schemă de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general	Publicarea cererii de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în general	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2021	Să lanseze o cerere de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri, municipalități, comunități și sectorul public în sens larg, în urma verificării regulamentului privind ajutoarele de stat care urmează să fie aplicat de comisarul pentru controlul ajutoarelor de stat și a deciziei Consiliului de Miniștri de aprobare a obiectivelor schemei. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
25	C2.1I1 Promovarea	Țintă	Entități (IMM-uri, organizații)		Numărul	0	125	TRIMES TRUL 4	2024	Cel puțin 125 proiecte (întreprinse de IMM-uri sau de organizații non-profit) au fost puse în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și în organizațiile non-profit		non-profit) care au pus în aplicare intervenții în materie de eficiență energetică							aplicare prin intervenții privind eficiența energetică (măsură de eficiență energetică) în clădiri sau prin măsuri de eficiență energetică legate de procesele lor de producție, cu obiectivul de a obține, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară. Proiectele selectate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
26	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și în organizațiile non-profit	Țintă	Entități (IMM-uri, organizații non-profit) care au pus în aplicare intervenții în materie de eficiență energetică		Numărul	125	275	TRIMES TRUL 4	2025	Cel puțin 275 proiecte (întreprinse de IMM-uri sau de organizații non-profit) au fost puse în aplicare prin intervenții privind eficiența energetică (măsură de eficiență energetică) în clădiri sau prin măsuri de eficiență energetică legate de procesele lor de producție, cu obiectivul de a obține, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară. Proiectele selectate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
27	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de	Etapă	Prima cerere de propuneri pentru promovarea	Publicarea primei cereri de propuneri	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2021	Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe a fost publicată pe site-ul web al SRE și al

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică		surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe							Fondului pentru conservarea energiei. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
28a	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) care și-au îmbunătățit performanța energetică	—	Numărul	0	8 500	TRIMESTRUL 4	2023	Cel puțin 8 500 de locuințe și 600 de gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) și-au îmbunătățit performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat, precum și soluții adaptate (servicii de sprijin și orientare energetică) pentru persoanele cu handicap, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
29a	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) care și-au îmbunătățit performanța energetică	—	Numărul	8 500	16 200	TRIMESTRUL 2	2026	Cel puțin 16 200 de locuințe și 1 600 de gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) și-au îmbunătățit performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat, precum și soluții adaptate (servicii de sprijin și orientare energetică), cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
30	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției	Etapă	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică	Publică prima cerere de propuneri	—	—	—	TRIMESTRUL 3	2021	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică a fost publicată pe site-ul dedicat surselor regenerabile de energie și Fondului pentru conservarea energiei. Investiția vizează realizarea, în medie, a unei reduceri cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & Adaptarea la schimbările climatice									
31a	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & Adaptarea la schimbările climatice	Țintă	Investiții realizate de autoritățile publice locale și mai largi care și-au îmbunătățit performanța energetică	—	MWh pe an	0	3600	TRIMESTRUL 4	2024	Investițiile realizate de autoritățile publice locale și mai largi și-au îmbunătățit performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat și au realizat o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 3 600 MWh pe an
32a	C2.1I3 Încurajarea	Țintă	Investiții realizate de	—	MWh pe an	3600	11 250	TRIMESTRUL 2	2026	Investițiile realizate de autoritățile publice locale și mai largi și-au îmbunătățit

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & Adaptarea la schimbările climatice		autoritățile locale care și-au îmbunătățit performanța energetică							performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat și au realizat o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 11 250 MWh pe an.
32c	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi	Țintă	Schemă de subvenții pentru sprijinirea investițiilor durabile în adaptarea la schimbările climatice în consiliile locale (comunitare)	Numărul	—	0	27	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 27 de comunități locale au fost sprijinite pentru a pune în aplicare investiții în adaptarea la schimbările climatice.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & Adaptarea la schimbările climatice									
33	C2.114 Încurajarea reducerii emisiilor de CO2 în întreprinderi	Țintă	Întreprinderi care și-au elaborat planurile de acțiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră	—	Numărul	0	300	TRIMESTRUL 4	2024	Cel puțin 300 de întreprinderi și-au elaborat planurile de acțiune pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, datorită sprijinului acordat. Planurile de acțiune formulate sunt în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și prin dispoziția privind conformitatea cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
35	C2.115 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Izolarea termică și sistemele fotovoltaice instalate în școli	—	Numărul	0	405	TRIMESTRUL 1	2022	Izolarea termică și sistemele fotovoltaice instalate în cel puțin 405 de școli, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
36	C2.115 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul	—	Numărul	0	943	TRIMESTRUL 4	2023	Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General din Nicosia, cu o capacitate totală de 943 KW.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			General din Nicosia							
37	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Finalizarea instalării sistemelor fotovoltaice în stațiile pompelor de apă și în stațiile de pompieri	—	Numărul	0	2 200	TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea instalării de sisteme fotovoltaice, cu o capacitate totală de 2 200 KW, în stațiile de pompare a apei și de pompieri.
38	C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru	Etapă	Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru transformarea rețelei electrice într-o rețea inteligentă	Semnarea contractelor	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2023	Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru transformarea rețelei electrice într-o rețea inteligentă, în urma unei proceduri de achiziții publice de succes.
39	C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea	Etapă	Livrarea, instalarea și acceptarea cu succes a echipamentelor pentru rețele inteligente	Raport de acceptare emis	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2024	Livrarea, instalarea cu succes, testarea, calibrarea, punerea în funcțiune și acceptarea echipamentelor pentru rețelele inteligente, urmată de integrarea finală a infrastructurii.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	din Cipru									
40	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructura avansată de contorizare)	Etapă	Semnătura contractului pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice	Semnătura contractului	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2024	Semnătura contractuală pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice (Hardware, software și asistență &D; alte servicii).
41	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructura avansată de contorizare)	Țintă	Livrarea și instalarea contoarelor inteligente	—	Numărul	0	50 000 livrat către EAC 15 000 instalate pentru consumatorii finali de energie electrică	TRIMESTRUL 3	2024	Livrarea și acceptarea a cel puțin 50 000 de contoare inteligente de energie electrică către EAC și instalarea a 15 000 dintre acestea către consumatorii finali de energie electrică, inclusiv persoane fizice și juridice.
42	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în	Țintă	Livrarea și instalarea contoarelor	—	Numărul	50 000 livrat către EAC	40 0 000 livrate către EAC	TRIMESTRUL 2	2026	Livrarea și acceptarea a 400 000 de contoare inteligente de energie electrică către EAC și instalarea a 250 000 dintre acestea către

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructura avansată de contorizare)		inteligente			15 000 instalate pentru consumatorii finali de energie electrică	250 000 instalate pentru consumatorii finali de energie electrică			consumatorii finali de energie electrică, inclusiv persoane fizice și juridice.
43	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură	Etapă	Achiziționarea și instalarea de unități de monitorizare pentru măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură	Aprobarea echipamentelor și a instalării de către comitetul de primire	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2023	Achiziționarea și instalarea de unități auto și de unități de monitorizare permanentă, pentru măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură, cu obiectivul de a pune în aplicare politici adecvate de atenuare a emisiilor de GES.
44	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură	Țintă	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură	—	% (procent)	0	10	TRIMESTRUL 4	2025	Realizarea unei reduceri cu 10 % a emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură prin monitorizarea emisiilor de GES și calcularea factorilor naționali de emisie pentru emisiile de GES și prin punerea în aplicare a factorilor de emisie prin intermediul inventarului național al emisiilor de GES al țării. Emisiile totale de referință din solurile agricole, pe baza raportului inventarului național al țării, sunt de 122,8 kt echivalent CO2 pentru 2019.
45	C2.1I9	Etapă	Semnarea a 8	Semnarea a 8	—	—	—	TRIMESTRUL	2022	Semnarea a 8 acorduri/contracte semnate cu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Protecția pădurilor împotriva incendiilor		acorduri/Semnături contractuale pentru achiziționarea de vehicule, echipamente și prestarea de servicii și emiterea de cereri de oferte pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor	acorduri/Semnături contractuale				TRUL 2		furnizorii pentru achiziționarea de vehicule, echipamente și prestarea de servicii și emiterea de cereri de oferte pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor, cu scopul de a contribui la adaptarea la schimbările climatice și la reducerea riscului de explozie și de extindere a incendiilor forestiere, precum și la consolidarea protecției împotriva riscurilor cu care se confruntă cetățenii, infrastructura și pădurile în urma unui posibil incident de incendiu.
46	C2.119 Protecția pădurilor împotriva incendiilor	Etapă	Livrarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor	Certificate de acceptare eliberate pentru livrarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2025	Livrarea și acceptarea aeronavelor, vehiculelor și echipamentelor de stingere a incendiilor.
47	C2.119 Protecția pădurilor împotriva incendiilor	Etapă	Finalizarea serviciilor	Certificate de recepție eliberate pentru confirmarea acceptării serviciilor	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2026	Finalizarea următoarelor servicii: (1) operațiuni de stingere a incendiilor și formare pentru calificarea de tip a piloților, (2) practici silvice și (3) servicii pentru 3 vehicule aeriene fără pilot (UAV) – drone.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
48	C2.1I10 Sistemul de gestionare a pieței pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență	Etapă	Finalizarea, instalarea și implementarea sistemului de gestionare a pieței și formarea personalului	Eliberarea certificatului de acceptare finală pentru sistemul de management al pieței și verificarea finalizării formării personalului	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2023	Finalizarea, instalarea și implementarea sistemului de gestionare a pieței pentru piața de energie electrică din Cipru și formarea personalului operatorului de sisteme de transport cu privire la sistemul informatic implementat și la procedurile operaționale aferente.

B.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 11 (C2.1I11) Eliminarea izolării energetice – Proiect de interes comun „Interconectarea EuroAsia”

Obiectivul măsurii este de a asigura securitatea aprovizionării și prețuri angro mai competitive la energia electrică, precum și de a permite utilizarea sporită a energiei electrice din surse mai curate, în special din surse regenerabile, prin conectarea rețelei de energie electrică a Ciprului la sistemul continental al UE.

Investiția constă în finalizarea și punerea în funcțiune a PIC 3.10.2 Interconectarea dintre Cipru și Grecia, care include o stație de conversie de 1 000 MW DC în Cipru și infrastructura aferentă din Cipru și Creta, conectată prin 898 km de cabluri submarine HVDC cu o capacitate de 1 000 MW. Se preconizează că aceasta va face parte dintr-o investiție mai amplă pentru construirea unei interconexiuni transfrontaliere cu o lungime totală de 1 208 km între Creta, Cipru și Israel. Se preconizează că diferite părți ale proiectului vor primi finanțare din surse diferite, și anume Mecanismul de redresare și reziliență, Mecanismul pentru interconectarea Europei, un împrumut din partea Băncii Europene de Investiții, împrumuturi comerciale și capitaluri proprii.

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01). În special, măsurile de atenuare care vizează conservarea mediului marin sunt respectate în mod corespunzător pe parcursul punerii în aplicare a proiectului, astfel cum se prevede în evaluarea impactului asupra mediului și în autorizația de construcție. Orice măsuri identificate în cadrul EIM și al evaluării în temeiul Directivei 2000/60/CE ca fiind necesare pentru a asigura conformitatea cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) sunt integrate în proiect și respectate în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

B.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
49	C2.1I11 Eradicarea izolării energetice – Proiect de interes comun „Interconectarea EuroAsia”	Etapă	Începerea lucrărilor de construcție a stației de conversie HVDC din Kofinou și a infrastructurii terestre din Cipru	Acordul semnat pentru construirea stației de conversie Kofinou	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Începerea lucrărilor de construcție a stației de conversie HVDC din Kofinou și a infrastructurii terestre din Cipru, în urma asigurării surselor de finanțare relevante din afara MRR.
50	C2.1I11 Eradicarea izolării energetice – Proiect de interes comun „Interconectarea EuroAsia”	Etapă	Finalizarea construcției stației de conversie	Eliberarea certificatului de preluare pentru construcția stației de conversie	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Finalizarea construcției stației de conversie, inclusiv instalarea echipamentelor de înaltă tensiune și de control
51	C2.1I11 Eradicarea izolării energetice – Proiect de interes comun „Interconectarea EuroAsia”	Etapă	Instalație finalizată și complet operațională a interconexiunii electrice dintre Cipru-Creta (Grecia)	Echipa de acceptare a livrabilelor semnează eficiența operațională a proiectului; anunț public privind începerea exploatării interconexiunii	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2025	Instalația finalizată și complet operațională a interconexiunii electrice dintre Cipru-Creta (Grecia) pentru: (1) să pună capăt izolării energetice a Ciprului ca stat membru al UE și (2) să asigure securitatea aprovizionării cu energie (3) să atingă obiectivele naționale în materie de climă, astfel cum sunt specificate în Planul național privind clima

C. COMPONENTA 2.2: TRANSPORTUL DURABIL

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Ciprului vizează promovarea unei mobilități urbane mai curate, mai inteligente, mai sigure și mai echitabile prin încurajarea unui transfer modal de la autoturismele personale la moduri de transport mai durabile, cum ar fi transportul public, mersul cu bicicleta, mersul pe jos, precum și promovarea utilizării vehiculelor cu emisii zero sau cu emisii scăzute (LEV), precum și utilizarea sistemelor digitale în sectorul transporturilor.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind investițiile în transportul durabil (recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.2R1): Instituirea unui sistem de transport inteligent care utilizează două tehnologii digitale

Obiectivul măsurii este de a consolida infrastructura tehnologică, de a permite o monitorizare mai bună și mai eficientă a infrastructurii și de a introduce caracteristici inteligente.

Reforma constă în dezvoltarea și punerea în aplicare a unui sistem de transport inteligent pentru a îmbunătăți gestionarea mobilității în zonele urbane și în rețeaua TEN-T cipriotă, inclusiv prin îmbunătățirea cooperării dintre diferitele părți interesate. Reforma include livrarea, instalarea și conectarea la punctul național de acces a 300 senzori. Se preconizează că aceste echipamente vor constitui baza pentru digitalizarea rețelelor de mobilitate fizică într-o bază de date a sistemului de informații geografice (GIS) și pentru integrarea serviciilor de mobilitate.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C2.2R2): Furnizarea cadrului de reglementare pentru o infrastructură interoperabilă și eficace de reîncărcare a vehiculelor electrice (VE) și pentru o piață eficientă a reîncărcării vehiculelor electrice

Obiectivul măsurii este de a facilita crearea unei infrastructuri eficiente de electromobilitate pentru reîncărcarea vehiculelor electrice.

Reforma constă în intrarea în vigoare a legislației privind infrastructura de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Reforma vizează crearea unui mecanism pentru (i) punerea în aplicare și monitorizarea pieței de reîncărcare pentru vehiculele electrice și (ii) coordonarea analizei datelor care să permită monitorizarea eficientă a rețelei, precum și asigurarea conformității cu legislația națională și a UE.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 3 (C2.2R3): Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate

Obiectivul reformei este de a oferi cadrul de reglementare pentru a crea un impuls pentru înlocuirea materialului rulant vechi și poluant și de a oferi stimulente pentru utilizarea unor soluții durabile de navetă și mobilitate.

Această reformă stabilește cadrul juridic care permite punerea în aplicare a măsurilor care vizează excluderea vehiculelor poluante din domenii-cheie, cum ar fi zonele fără emisii, taxele pentru circulația vehiculelor în anumite zone și utilizarea obligatorie a vehiculelor electrice în anumite operațiuni de transport. Reforma este sprijinită de investiția 3 (Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice, a vehiculelor cu emisii scăzute și a mijloacelor de transport alternative).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1 (C2.2I1): Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de consolidare a accesibilității

Obiectivele măsurilor sunt crearea infrastructurii necesare pentru a spori mobilitatea urbană cu opțiuni mai ecologice, pentru a îmbunătăți mediul urban și siguranța rutieră în Limassol și Larnaca. Investițiile includ, de asemenea, măsuri de îmbunătățire a accesibilității și a deplasării în condiții de siguranță a pietonilor, a bicicliștilor și a persoanelor cu handicap în toate centrele urbane.

Mai precis, investiția constă în introducerea pistelor pentru biciclete, a benzilor pentru circulația autobuzelor și a echipamentelor STI relevante (și anume, un sistem inteligent de semafor cu sistem de prioritate pentru autobuze), precum și introducerea de standuri pentru biciclete, adăposturi pentru autobuze și îmbunătățirea condițiilor de siguranță rutieră la anumite intersecții. Aceasta include, de asemenea, crearea unor stații de tip Park & Ride și a echipamentelor STI relevante, precum și modernizări ale rețelei rutiere existente în centrele urbane (cum ar fi pasarele, trecerile pentru pietoni, bicicliști și/sau persoanele cu handicap, sistemele de avertizare pentru persoanele cu deficiențe de vedere, nodurile de parcare pentru biciclete, rampele pasarelelor).

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 martie 2026.

Investiția 2 (C2.2I2): Crearea infrastructurii de electromobilitate

Obiectivele măsurilor sunt de a crea infrastructura necesară pentru a facilita tranziția către electromobilitate și de a contribui la instalarea punctelor de încărcare.

Investiția este compusă din trei submăsuri: (I) instalarea de stații de încărcare rapidă a vehiculelor electrice accesibile publicului; (II) un sistem de granturi pentru instalarea de puncte de încărcare accesibile publicului la sediile întreprinderilor și ale autorităților locale; și (iii) o schemă de grant pentru încărcarea vehiculelor electrice din surse regenerabile de energie (SRE).

Submăsura 1: instalarea de stații de încărcare rapidă pentru vehiculele electrice accesibile publicului

Investiția constă în instalarea a 10 de stații de încărcare rapidă ca proiect demonstrativ pentru promovarea electromobilității. Acesta oferă acces la infrastructura de reîncărcare rapidă pentru vehiculele electrice și, prin urmare, se preconizează că va contribui la eliminarea impedimentelor consumatorilor în ceea ce privește autonomia vehiculelor electrice. Cele 10 de stații de încărcare rapidă trebuie amplasate în zone accesibile publicului, cum ar fi spitalele, parcurile mari accesibile publicului sau în afara clădirilor serviciilor publice (cum ar fi ministerele sau instanțele).

Submăsura 2: un sistem de granturi pentru instalarea de puncte de încărcare accesibile publicului în sediile întreprinderilor și ale autorităților locale

Sistemul promovează instalarea de puncte de încărcare în zonele accesibile publicului deținute de întreprinderi sau de autoritățile locale.

Submăsura 3: un sistem de granturi pentru taxarea VE din surse regenerabile

Sistemul oferă stimulente financiare pentru a promova dezvoltarea infrastructurii necesare pentru electromobilitate, în special prin încărcarea vehiculelor electrice din SRE. Schema de granturi include instalarea de sisteme fotovoltaice și echipamente de încărcare în locuințe pentru încărcarea vehiculelor private electrice și finanțarea autorităților locale/publice pentru construirea de puncte publice de încărcare pentru vehiculele electrice. Se preconizează că energia electrică pentru punctele publice de încărcare va fi generată în mare parte din SRE.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C2.2I3): Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)

Obiectivul măsurii este de a promova achiziționarea de vehicule electrice, vehicule cu emisii mai mici de 50 g/km de CO₂, biciclete electrice și moduri de transport publice sau nemotorizate (cum ar fi autobuzul, bicicleta), eliminând în același timp treptat din circulație vehiculele poluante mai vechi. Se preconizează că investiția va completa reforma 3 (eliminarea progresivă a celor mai poluante vehicule, în special în zonele poluate).

Investiția este compusă din trei submăsuri: (I) să demareze tranziția către electromobilitate în sectorul guvernamental; (II) o schemă de sprijin pentru achiziționarea de VE; și (iii) un program de casare pentru vehiculele cele mai poluante, combinat cu stimulente pentru opțiuni de mobilitate fără emisii sau cu emisii scăzute.

Submăsura 1: relansarea tranziției către electromobilitate în sectorul guvernamental

Investiția include măsuri menite să relanseze înlocuirea treptată a parcului de vehicule convenționale guvernamentale cu vehicule electrice și să promoveze tranziția către electromobilitate. Aceasta include achiziționarea a 100 de vehicule electrice pentru nevoile administrației publice și instalarea punctelor de încărcare relevante în incinta administrației publice.

Se preconizează că acesta va servi drept proiect demonstrativ pentru promovarea electromobilității către publicul larg.

Submăsura 2: o schemă de sprijin pentru achiziționarea de vehicule electrice

Sistemul oferă stimulente, sub formă de granturi, pentru achiziționarea și înregistrarea VE și pentru achiziționarea de biciclete electrice. Aceasta este direct legată de reforma 3, „Eliminarea progresivă a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate”, ca măsură paralelă, de sprijin și complementară.

Submăsura 3: un program de casare pentru vehiculele cele mai poluante, combinat cu stimulente pentru opțiuni de mobilitate fără emisii sau cu emisii scăzute

Schema stimulează conducătorii auto să renunțe la vehicule mai vechi și mai poluante în schimbul unor opțiuni de mobilitate alternative, cum ar fi achiziționarea unui LEV sau a unei biciclete electrice și/sau a biletelor anuale gratuite de autobuz. Se preconizează că eliminarea vehiculelor mai vechi va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) generate de transporturi, precum și la atenuarea impactului acestora asupra aerului, apei, solului și poluării fonice. Vehiculele casate se reciclează de către reciclatori autorizați. Se acordă prioritate celor mai vechi vehicule care urmează să fie casate.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

C.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
52	C2.2R1 Instituirea unui sistem de transport inteligent care utilizează două tehnologii digitale	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 150 senzori	—	Numărul	0	150	TRIMES TRUL 1	2024	Livrarea, instalarea și conectarea la punctul național de acces a cel puțin 150 de senzori de trafic pentru digitalizarea rețelelor și sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport inteligent.
53	C2.2R1 Instituirea unui sistem de transport inteligent care utilizează două tehnologii digitale	Țintă	Livrarea și instalarea unui număr total de 300 senzori	—	Numărul	150	300	TRIMES TRUL 4	2025	Livrarea, instalarea și conectarea la punctul național de acces a unui număr total de 300 de senzori de trafic pentru digitalizarea rețelelor și sprijinirea dezvoltării unui sistem de transport inteligent.
54	C2.2R2 Furnizarea cadrului de reglementare pentru o infrastructură interoperabilă și eficace de reîncărcare a vehiculelor electrice (VE) și pentru o piață eficientă a	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației referitoare la punctele de încărcare a vehiculelor electrice	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a legislației privind infrastructura de reîncărcare a vehiculelor electrice și o piață eficientă a reîncărcării vehiculelor electrice. Cadrul de reglementare promovează: (1) un mecanism de implementare și monitorizare a pieței de reîncărcare a vehiculelor electrice; și (2) o analiză coordonată a datelor care să permită monitorizarea eficace a rețelelor, precum și asigurarea conformității cu legislația națională și a UE.

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	reîncărcării vehiculelor electrice									
55	C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor legislative/administrative referitoare la eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule	Dispoziție din actele legislative/administrative care indică data de intrare în vigoare a actului normativ	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2023	Intrarea în vigoare a actelor legislative/administrative privind excluderea vehiculelor poluante din zonele/operațiunile cheie. Actele legislative/administrative creează temeiul juridic pentru punerea în aplicare a adoptării de măsuri restrictive referitoare la circulația autovehiculelor, cu scopul de a elimina treptat cele mai poluante vehicule.
56	C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate	Etapă	Punerea în aplicare a cel puțin două măsuri care vizează excluderea vehiculelor poluante	Punerea în aplicare a două măsuri	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2025	Cel puțin două măsuri sunt eficiente care vizează excluderea vehiculelor poluante din zonele/operațiunile cheie, cum ar fi zonele fără emisii, aplicarea de taxe pentru circulația vehiculelor în anumite zone, aplicarea de măsuri obligatorii pentru utilizarea vehiculelor electrice în anumite operațiuni de transport sau măsuri echivalente.
57	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Etapă	Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție a infrastructurii de transport durabile și a instalațiilor auxiliare	Contracte semnate	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2024	Semnarea contractelor pentru (1) construirea de piste pentru biciclete, benzi pentru autobuze și stații park & ampride din cadrul proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și (2) furnizarea de instalații auxiliare legate de transportul durabil, inclusiv spații de parcare pentru biciclete și treceri pentru pietoni, bicicliști și/sau persoane cu handicap.
58	C2.2I1 Punerea în	Țintă	Finalizarea lucrărilor de	—	Numărul	0	52	TRIMESTRUL 1	2026	Finalizarea lucrărilor de construcții pentru cel puțin 52 km de rute de transport durabile, inclusiv

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității		construcții pe cel puțin 52 km de rute de transport durabile							cel puțin 33 km de piste pentru biciclete, cel puțin 11 km de benzi pentru autobuze și cel puțin 8 km de căi de acces.
59	C2.211 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcții pentru cel puțin 644 de instalații auxiliare legate de transportul durabil	—	Numărul	0	644	TRIMESTRUL 1	2026	Finalizarea lucrărilor de construcții pentru cel puțin 644 de instalații auxiliare legate de transportul durabil, inclusiv cel puțin 4 de stații de tip park & ampride, cel puțin 40 treceri, cel puțin 300 rampe, cel puțin 300 noduri de parcare pentru biciclete.
60	C2.212 Crearea infrastructurii de electromobilitate	Țintă	Instalarea a cel puțin 330 puncte de încărcare, datorită sprijinului acordat	—	Numărul	0	330	TRIMESTRUL 4	2024	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, au fost achiziționate și instalate cel puțin 330 de puncte de încărcare în clădiri publice, autorități locale, întreprinderi și/sau gospodării private.
61	C2.212 Crearea infrastructurii de electromobilitate	Țintă	Instalarea a cel puțin 1 200 puncte de încărcare, datorită sprijinului acordat	—	Numărul	330	1 200	TRIMESTRUL 2	2026	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, au fost achiziționate și instalate cel puțin 1 200 de puncte de încărcare în clădiri publice, autorități locale, întreprinderi și/sau gospodării private.
62a	C2.213	Țintă	Achiziționarea	—	Numărul	0	1523	TRIMESTRUL	2024	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin

Număr secvențial	Măsură conexă (Reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)		de vehicule electrice, biciclete electrice, datorită sprijinului acordat					TRUL 4		și prin achizițiile publice, au fost achiziționate cel puțin 1523 de vehicule electrice din categoriile M1, M2-3, N, L1e-L7e și biciclete.
63a	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice, datorită sprijinului acordat	—	Numărul	1523	4335	TRIMES TRUL 2	2026	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin și prin achizițiile publice, au fost achiziționate cel puțin 4335 de vehicule electrice din categoriile M1, M2-3, N, L1e-L7e și biciclete.
64	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate, ca urmare a sprijinului acordat	—	Numărul	0	1 000	TRIMES TRUL 4	2024	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, cel puțin 1 000 de vehicule cu emisii ridicate au fost casate și înlocuite cu biciclete electrice, bilete anuale de autobuz și fără emisii sau vehicule cu emisii scăzute (sub 50 g CO2/km).
65	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate, ca urmare a sprijinului acordat	—	Numărul	1 000	1 950	TRIMES TRUL 2	2026	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, cel puțin 1 950 de vehicule cu emisii ridicate au casat și înlocuite cu biciclete electrice, bilete anuale de autobuz și vehicule cu emisii scăzute (sub 50 g CO2/km).

D. COMPONENTA 2.3: GESTIONAREA INTELIGENTĂ ȘI DURABILĂ A APEI

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Ciprului abordează ineficiențele în gestionarea apei. Obiectivele acestei componente sunt asigurarea unei aprovizionări adecvate și neîntrerupte cu apă potabilă de bună calitate, maximizarea infrastructurii pentru sistemele de colectare a apelor uzate, tratarea și reutilizarea efluenților tratați în agricultură; reducerea pierderilor de apă, a captării nerentabile a apei și a apelor subterane, îmbunătățirea infrastructurii antiinundații, îmbunătățirea eficienței operaționale a serviciilor furnizate consumatorilor prin progrese tehnologice și asigurarea transparenței tranzacțiilor financiare.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind gestionarea apei (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C2.3R1): Reforma gestionării resurselor de apă

Obiectivul măsurii este de a defini acțiuni care să abordeze deficiențele structurale în gestionarea resurselor de apă în Cipru și să îmbunătățească eficiența și sustenabilitatea acesteia.

Reforma constă în instituirea unui grup de lucru la nivel înalt (denumit în continuare „grupul de lucru”) condus de Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului, cu participanți din partea Ministerului de Interne, a Ministerului Finanțelor, a Direcției Generale pentru Programe Europene, Coordonare și Dezvoltare și a tuturor consiliilor de gestionare a apei și canalizare, precum și a organismelor de coordonare ale administrației locale, care să reprezinte toate părțile interesate în gestionarea apei la nivel național. Grupul de lucru servește drept organism de cooperare între diferitele autorități de gestionare a apei și ca organism de coordonare și monitorizare pentru punerea în aplicare a investițiilor și a acțiunilor care urmează să fie propuse. Grupul de lucru propune un plan de acțiune cu măsurile de reglementare și de adaptare necesare care urmează să fie puse în aplicare în următorii 10-15 ani. Obiectivele planului de acțiune propus sunt (i) creșterea eficienței operaționale prin fuziuni între consiliile districtuale de apă și canalizare, (ii) reducerea resurselor de apă negeneratoare de venituri, (iii) îmbunătățirea utilizării apei și (iv) sporirea siguranței și a exploatarei durabile a infrastructurilor Departamentului de dezvoltare a apei. Grupul de lucru coordonează și monitorizează punerea în aplicare a planului de acțiune și furnizează asistența tehnică necesară autorităților competente de gestionare a apei pentru realizarea măsurilor de reformă, precum și a investițiilor incluse în componentă.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 1 (C2.3I1): Înlocuirea Choirokitia -Famagusta Conveyor

Obiectivele măsurii sunt de a spori securitatea aprovizionării cu apă printr-o infrastructură transportoare îmbunătățită, cu o capacitate sporită a conductei dintre principalele surse de apă (cum ar fi stațiile de epurare a apei) și zonele de consum. Investiția contribuie, de asemenea, la reducerea

la minimum a pierderilor de apă și a apariției deficiențelor, la îmbunătățirea calității apei prin amestecarea apei desalinizate și rafinate înainte ca aceasta să ajungă la consumatorii finali și la realizarea de economii de energie prin pomparea apei reduce.

Măsura constă în construirea unei înlocuiri a transportorului de apă existent. Proiectul include realizarea de studii topografice și de evaluări ale impactului asupra mediului. În urma etapelor preliminare menționate anterior și a eliberării autorizațiilor necesare, Departamentul de Apă va atribui lucrările de construcție unui contractant care va fi selectat prin proceduri de achiziții publice pentru realizarea lucrărilor.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C2.3I2): Stații de tratare a apei: modernizare pentru îmbunătățirea calității apei

Obiectivele măsurii sunt de a îmbunătăți calitatea apei, de a reduce consumul de energie și costul producției de apă potabilă prin limitarea nevoii de desalinizare a apei, precum și de a reduce perturbările în furnizarea și distribuția apei.

Măsura constă în renovarea stațiilor de tratare a apei din Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos și Kannaviou. Aceasta include înlocuirea infrastructurii de clorurare existente pentru aceste cinci stații de tratare a apei, instalarea de unități de lustruire cu cărbune activ pentru stațiile Limassol, Asprokremmos și Tersefanou, extinderea capacității stației de epurare a apei Asprokremmos cu 10 000 m³/zi și modernizarea sistemului de monitorizare și control, precum și a sistemului de automatizare.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C2.3I3): Sistemul Integrat de Monitorizare și Control pentru Infrastructura Departamentului pentru Dezvoltarea Apelor

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți eficiența gestionării resurselor de apă și de a spori capacitatea operațională a autorităților competente. Măsura urmărește să reducă riscul de perturbare a activității prin securizarea diferitelor sisteme împotriva atacurilor cibernetice și fizice, să reducă consumul de energie și emisiile de gaze cu efect de seră prin creșterea eficienței, să reducă apa nerentabilă din irigații prin îmbunătățirea infrastructurii și a capacității de monitorizare și să reducă riscul de contaminare cu impact ridicat și impactul fenomenelor de secetă prelungită prin gestionarea atentă a resurselor de apă și prin previziuni.

Măsura constă în crearea unei platforme integrate care să fie compusă dintr-o serie de subsisteme, fiecare dintre acestea abordând provocări-cheie, inclusiv calitatea apei, gestionarea inundațiilor, gestionarea cererii de apă și alocarea apei în scopul irigațiilor, eficiența energetică, precum și securitatea cibernetică și fizică. Punerea în aplicare a măsurilor include: (I) instalarea a 500 senzori hidraulici și de calitate în toate lacurile, rezervoarele, râurile, precum și în rețeaua de transport pe apă, până la nivelul comunităților; (II) instalarea de contoare de energie pentru monitorizarea consumului de energie al stațiilor de pompare, care se transmit și se stochează într-o bază de date; (III) o platformă software conectată cu analize și metode inteligente pentru a ajuta procesul decizional în ceea ce privește producția de apă din diferite surse (desalinizarea și tratarea apei din rezervoare), ținând seama de securitatea aprovizionării cu apă, de costul producției de apă în cadrul diferitelor sisteme și de previziunile privind seceta. În plus, măsura abordează provocările în

materie de securitate cibernetică și fizică prin intermediul unor instrumente de îmbunătățire a protecției sistemelor TIC. Proiectul este pus în aplicare prin următoarea succesiune de acțiuni: analiza detaliată a cerințelor cu ajutorul consultanților specializați; achiziționarea și instalarea echipamentelor; și implementarea, evaluarea și punerea în funcțiune a subsistemelor informatice.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C2.314): Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare

Obiectivul măsurii este de a spori eficiența operațională și energetică prin digitalizarea consiliului de canalizare și drenaj din Larnaca, a Consiliului pentru apă din Larnaca și a Consiliului pentru apă din Limassol, în special modernizarea funcționării și a serviciilor organizațiilor și integrarea sistemelor informatice utilizate în prezent într-un sistem unificat pentru a funcționa în cadrul serviciilor de cloud.

Măsura constă într-o serie de actualizări inteligente și digitale în fiecare dintre cele trei organizații: (I) Consiliul de canalizare și evacuare din Larnaca ia măsuri pentru a reduce consumul de energie al stației de epurare a apelor uzate din Larnaca prin soluții solare și biogaz. (II) Consiliul Apelor Larnaca instalează senzori de calitate a apei și de presiune în rețelele sale de distribuție și, prin urmare, se preconizează că va înlocui cel puțin 50 % din contoarele sale convenționale pentru consumatori cu contoare inteligente. În plus, aceasta dezvoltă un instrument de sprijin pentru luarea deciziilor în domeniul digital și o bancă de date. Aceste sisteme trebuie să extragă informații de la senzorii instalați, de la contoarele inteligente de apă și de la sistemele existente pentru a estima cu precizie debitul de apă, presiunea și calitatea apei în vederea detectării în timp util a evenimentelor. (III) Consiliul pentru apă din Limassol înlocuiește contoarele convenționale pentru consumatori cu contoare inteligente automatizate și instalează senzori de presiune și de calitate pentru monitorizarea infrastructurii și dezvoltarea de servicii inovatoare pentru clienți, cum ar fi alerta timpurie în caz de scurgere. În plus, se preconizează că aceasta va proiecta un software personalizat care să integreze toate operațiunile sale și să sprijine procesul decizional bazat pe date.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 5 (C2.315): Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei

Obiectivul măsurii este de a atenua efectele negative asupra sănătății umane, a mediului, a siturilor culturale și a veniturilor generate de inundații prin gestionarea riscului de inundații. Un obiectiv specific care rezultă din acțiunile care urmează să fie puse în aplicare este reducerea eroziunii cauzate de scurgerile extreme, atât în zonele agricole, cât și în cele urbane.

Măsura constă într-o serie de măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei. Lucrările se concentrează în trei zone, și anume Livadia, Kladeri și centrul Nicosiei, după cum urmează: (I) în Livadia, municipalitatea Larnaca trebuie să modernizeze și să îmbogățească canalele inundabile, prin îmbunătățirea albiei râului și a malurilor râurilor. (II) în zona Kladeri, municipalitatea Ypsonas construiește o rețea completă de colectare a apei pluviale cu o lungime de 4 600 metri pentru a acoperi zona care se termină în 35 bazine de absorbție. În Nicosia, municipalitatea Nicosia a selectat deja opt zone în care trebuie construit un sistem de canalizare complet. Lucrările includ reconstrucția străzilor și a trotuarelor și extinderea rețelei de apă pluvială.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiția 6 (C2.3I6): Consolidarea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca

Obiectivul măsurii este de a spori adecvarea apei pentru nevoile consiliilor de apă din Nicosia și Larnaca.

Măsura prevede construirea a trei rezervoare de apă de nouă generație din oțel cu sticlă (GLS) de 26 000 m³ în total în regiunea Nicosia și construirea^{unui} rezervor de apă de 10 000 m³ într-o anumită zonă desemnată la Klavdia, Larnaca.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025.

Investiția 8 (C2.3I8) Protecția ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de deversările de petrol

Obiectivul măsurii este de a proteja ecosistemele marine printr-o îmbunătățire a capacității operaționale a Departamentului pentru pescuit și cercetare marină de a răspunde prompt, adecvat și eficient la incidentele de la poluarea cu hidrocarburi la poluarea marină.

Măsura constă în achiziționarea a trei nave antipoluare cu posibilitatea unor operațiuni autonome de recuperare a petrolului, dintre care două operează aproape de țărm și una mai mare în marea liberă, precum și achiziționarea a două unități autonome de dispersie a petrolului cu pulverizare de aer.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

D.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
66	C2.3R1 Reforma gestionării resurselor de apă	Etapă	Adoptarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă	Publicarea planului de acțiune pe site-ul Ministerului Agriculturii, Dezvoltării Rurale și Mediului	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2025	Adoptarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă, cu măsuri de reglementare și de adaptare. Obiectivele planului de acțiune propus sunt: (1) pentru a sprijini fuzionarea consiliilor districtuale de apă și canalizare, (2) pentru a reduce apele nefiscale (3) pentru a îmbunătăți utilizarea apei și (4) pentru a spori siguranța și exploatarea durabilă a infrastructurilor Departamentului de dezvoltare a apei.
67	C2.3I1 Înlocuirea Choirokitia-Famagusta Conveyor	Etapă	Pregătirea documentației de licitație și lansarea procedurii de ofertare	Procedură de ofertare publicată pentru lucrările de înlocuire a transportorului	—	—	—	TRIMES TRUL 3	2023	Pregătirea documentației de licitație și lansarea procedurii de ofertare în urma finalizării proiectării detaliate a înlocuirii Choirokitia-Famagusta Conveyor, inclusiv a listei cantităților per inspector cantitativ, topografie, autorizații, alte studii tehnice și de mediu și licențe. Finalizarea evaluării impactului asupra mediului asupra mediului din Legea privind proiectele [127 (I)/2018]/proceduri de achiziții publice [Legea 73 (I)/2016].
68	C2.3I1 Înlocuirea Choirokitia-Famagusta Conveyor	Țintă	Instalarea unei noi conducte cu o lungime totală de 20 km		Numărul	0	20	TRIMES TRUL 2	2026	Finalizarea construcției și instalării unei noi conducte cu o lungime totală de 20 km și exploatarea echipamentului. Un birou de inginerie calificat verifică lucrările executate.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
69a	C2.3I2 Stații de tratare a apei: modernizare pentru îmbunătățirea calității apei	Etapă	Finalizarea lucrărilor de instalare a unităților de lustruire cu cărbune activ în stațiile de epurare a apelor Tersefanou, Asprokremmos și Limassol	Certificate emise de inginerul de proiect pentru fiecare dintre cele trei contracte	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2024	Finalizarea lucrărilor de instalare a unităților de șlefuire cu cărbune activ a a) capacitate de 30 000m ³ /zi pentru stația de tratare a apei Tersefanou; capacitate de 30 000 m ³ /zi pentru stația de epurare a apei Asprokremmos; și capacitatea de 20 000 m ³ /zi pentru stația de tratare a apelor din Limassol.
69b	C2.3I2 Stații de tratare a apei: modernizare pentru îmbunătățirea calității apei	Etapă	Finalizarea lucrărilor de înlocuire a infrastructurii de clorurare pentru cele cinci WTP	Finalizarea lucrărilor de către inginerul de proiect	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2025	Finalizarea lucrărilor de înlocuire a infrastructurii de clorurare pentru stațiile de epurare a apelor din Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos și Kannaviou.
70	C2.3I2 Stații de tratare a apei: modernizare pentru îmbunătățirea calității apei	Țintă	Finalizarea lucrărilor de extindere și a sistemului de automatizare la stația de epurare a apei Asprokremmos		Numărul	0	10 000	TRIMES TRUL 4	2025	Finalizarea lucrărilor care au dus la extinderea capacității stației de epurare a apei Asprokremmos cu 10 000 m ³ /zi, inclusiv modernizarea sistemului de monitorizare și control, precum și a sistemului de automatizare.
71	C2.3I3 Sistemul	Etapă	Finalizarea analizei	Aprobarea documentului de	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2022	Documentul de analiză a cerințelor și de proiectare a sistemului descrie toate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Integrat de Monitorizare și Control pentru Infrastructura Departamentului pentru Dezvoltarea Apelor		detaiate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului	analiză detaliată a cerințelor și de proiectare a sistemului de către Comitetul director al Departamentului de dezvoltare a apei						aspectele, caracteristicile și funcționalitățile sistemului, inclusiv: senzori de calitate, senzori operaționali (cum ar fi debitul, nivelul și presiunea), contoare de energie, dispozitive de comunicații, echipamente IT (hardware, software). Analiza detaliată a cerințelor și proiectarea sistemului determină numărul exact și tipul de echipament necesar pentru acest proiect.
72	C2.3I3 Sistemul Integrat de Monitorizare și Control pentru Infrastructura Departamentului pentru Dezvoltarea Apelor	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 50 % din echipamente		% Procent	0	50	TRIMESTRUL 1	2024	Livrarea și instalarea a cel puțin 50 % din numărul total de unități prevăzute în analiza detaliată a cerințelor și proiectarea sistemului (senzori de calitate, dispozitive de comunicare și contoare de calitate).
73	C2.3I3 Sistemul Integrat de Monitorizare și Control pentru Infrastructura Departamentului pentru Dezvoltarea Apelor	Etapă	Finalizarea unui sistem integrat de monitorizare și control al apei pe deplin funcțional	Echipa de implementare a proiectului Departamentului de dezvoltare a apei și funcționarul responsabil aprobă funcționarea și funcționalitatea	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2026	Finalizarea Sistemului Integrat de Monitorizare și Control, care include verificarea capacității sistemului de a detecta, într-un stadiu incipient, evenimentele care necesită acțiuni imediate din partea personalului departamentului de dezvoltare a apelor. Sistemul trebuie să poată reacționa automat la anumite evenimente și, în același timp, să alerteze operatorii și/sau publicul. Sistemul trebuie să fie capabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				întregului sistem						să colecteze și să analizeze un volum mare de date care pot fi utilizate pentru prognoze și pentru a contribui la procesul decizional.
74a	C2.314 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea de energie fotovoltaică în stația de epurare a apelor reziduale din Larnaca		Numărul	0	700	TRIMESTRUL 1	2023	Livrarea și instalarea de echipamente fotovoltaice la stația de tratare a apelor reziduale din Larnaca, care generează energie electrică de cel puțin 700 KW.
74b	C2.314 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea unității de biogaz în stația de epurare a apelor reziduale Larnaca		Numărul	0	90	TRIMESTRUL 2	2026	Livrarea și instalarea unei unități de biogaz la stația de tratare a apelor reziduale Larnaca care produce energie electrică de cel puțin 90 KW.
75	C2.314 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 200 senzori de calitate și presiune		Numărul	0	200	TRIMESTRUL 4	2024	Livrarea și instalarea a cel puțin 200 de senzori de calitate și de presiune în rețelele de apă Larnaca și Limassol.
76a	C2.314 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Instalarea și operarea a cel puțin 100 000 de contoare inteligente		Numărul	0	100 000	TRIMESTRUL 2	2026	Cel puțin 100 000 de contoare inteligente în funcțiune (care furnizează citiri ale consumului) și un sistem inteligent complet de contorizare a apei, un sistem de monitorizare, precum și sisteme de control și asistență instalate și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										operaționale în Larnaca și Limassol.
76b	C2.314 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Dezvoltarea instrumentului digital de sprijinire a dublei decizii și a băncii de date în Larnaca și proiectarea unei soluții software personalizate în Limassol		Numărul	0	2	TRIMES TRUL 2	2026	Instrumentul digital de sprijin pentru luarea deciziilor și banca de date din Larnaca sunt dezvoltate și operaționale; este concepută o soluție software personalizată care integrează toate operațiunile sale și sprijină procesul decizional bazat pe date în Limassol.
77a	C2.315 Măsurile de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă	Finalizarea lucrărilor de construcții de rețele de drenare și reconstrucția străzilor și a trotuarelor în zonele din Nicosia	Echipa de management de proiect certifică finalizarea construcției	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Finalizarea construcției rețelei de drenaj și reconstrucția străzilor și a trotuarelor din Agios Antonios, orașul vechi, Likavitos și Agioi Omologites din Nicosia, cu o lungime totală de aproximativ 6,5 km.
77b	C2.315 Măsurile de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă	Finalizarea lucrărilor de construcții de rețele de drenare și reconstrucția străzilor și a trotuarelor în zonele din Nicosia	Echipa de management de proiect certifică finalizarea construcției	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2025	Finalizarea construcției rețelei de drenaj și reconstrucția străzilor și a trotuarelor în cele patru zone rămase din Palouriotissa, Trypiotis Agioi Omologites și din orașul Nicosia.
78	C2.315 Măsurile de	Etapă	Finalizarea lucrărilor de		—	—	—	TRIMES TRUL 2	2024	Finalizarea construcției sistemului de colectare și reciclare a apei pluviale care

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	combateră a inundațiilor și de colectare a apei		construcție a sistemului de colectare și reciclare a apei pluviale în zona Kladeri							acoperă o suprafață totală a sistemului de colectare a apei de 4,5 km în zona Kladeri.
79	C2.315 Măsură de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă	Finalizarea lucrărilor de construcție a canalului inundabil din Livadia	Echipa de management de proiect certifică finalizarea construcției				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea lucrărilor de construcție a canalului inundabil cu o capacitate totală de aproximativ 30 000 m ³ în Livadia.
80	C2.316 Consolidarea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca	Țintă	Finalizarea construcției a două rezervoare de oțel căptușite din sticlă		Numărul	0	16 000	TRIMESTRUL 2	2024	Finalizarea construcției a două rezervoare de oțel căptușite cu sticlă, cu o capacitate totală de 16 000 m ³ .
81	C2.316 Consolidarea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca	Țintă	Finalizarea construcției a trei rezervoare de oțel căptușite cu sticlă și a 1 rezervor de apă din beton		Numărul	16 000	36 000	TRIMESTRUL 2	2025	Finalizarea construcției a trei rezervoare de oțel căptușite cu sticlă și a unui rezervor de apă din beton cu o capacitate totală de 36 000 m ³ .
84	C2.318 Protejarea ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de	Etapă	Livrarea, inspecția calității pentru a verifica eficacitatea operațională a acestora și	Raportarea de către experți și eliberarea certificatului de calitate privind eficacitatea operațională și	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2025	Livrarea, inspecția calității pentru a verifica eficacitatea operațională a acestora și acceptarea a trei nave (o navă cu lungimea de aproximativ 25 m pentru a opera în zona economică exclusivă cipriotă și două nave cu o lungime de aproximativ 8-11 m pentru a opera în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	scurgerile de petrol		acceptarea a trei nave și a două sisteme de pulverizare aeriană	acceptarea navelor și a sistemelor de pulverizare aeriană						apele de coastă și două sisteme de pulverizare aeriană.

E. COMPONENTA 3.1: NOUL MODEL DE CREȘTERE ȘI DIVERSIFICAREA ECONOMIEI

Componenta abordează provocările cu care se confruntă economia cipriotă în ceea ce privește competitivitatea, productivitatea și investițiile, precum și dependența excesivă de anumite sectoare economice, cum ar fi turismul.

Obiectivul componentei este de a ajuta economia să treacă la un nou model de creștere economică (Centrul de comerț și afaceri durabile al Europei) prin abordarea provocărilor sectoriale, după cum urmează:

Sectorul primar: obiectivul este de a dezvolta un sector agricol competitiv, în principal prin intermediul agrotehnologiei și al unei colaborări strânse cu întreprinderile, instituțiile de învățământ superior și centrele de cercetare până la excel.

Sectorul secundar: obiectivul este de a dezvolta un sector competitiv al producției ușoare, care să pună accentul pe domenii precum tehnologia ecologică și agrotehologia.

Turismul durabil: obiectivul este de a dezvolta o infrastructură puternică în domeniul agroturismului și al ospitalității durabile și de a atrage turiști în domeniul asistenței medicale și prin intermediul unei asistențe medicale competitive și de renume.

Economia circulară (cu accent pe gestionarea deșeurilor): obiectivul este de a contribui la trecerea la o economie circulară printr-o mai bună utilizare a materiilor prime, reducerea deșeurilor, sensibilizarea cu privire la dezvoltarea durabilă și trecerea la energia din surse regenerabile pentru a atenua criza climatică, a proteja bunăstarea socială și a construi o economie rezilientă. Componenta contribuie la abordarea recomandării specifice fiecărei țări referitoare la „concentrarea investițiilor pe tranziția verde și digitală” și „pe gestionarea deșeurilor și a apei” (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020), „concentrarea politicii economice legate de investiții pe transportul durabil, mediul” și „mediul, în special gestionarea deșeurilor și a apei” (recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019)

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Subcomponenta 3.1.1 Sectorul primar rezilient și competitiv

Reforma 1 (C3.1R1): Mutarea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei

Obiectivul reformei este de a aborda provocările din sectorul primar, inclusiv productivitatea scăzută și lipsa de cunoștințe tehnologice, prin stabilirea unui model de operare centralizat printr-o colaborare strânsă între Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile publice.

Reforma constă în înființarea Institutului de Cercetare Agricolă din Cipru ca centru de excelență în agricultură, creșterea animalelor și protecția mediului și în consolidarea cooperării dintre Institutul de Cercetare Agricolă și universități în vederea elaborării de noi programe de învățământ.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 2 (C3.1R2): Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete

Obiectivele reformei sunt de a aborda dezavantajele de lungă durată ale lanțului de aprovizionare cu produse proaspete, în special în ceea ce privește trasabilitatea, denaturările prețurilor pieței și asimetria informațiilor, care slăbește poziția producătorilor pe piață.

Reforma constă într-o nouă lege privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete. Organizațiilor de producători li se oferă o platformă adaptată particularităților pieței cipriote pentru a-și începe cooperarea.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 3 (C3.1R3): Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru

Obiectivul reformei este de a spori productivitatea și sustenabilitatea sectorului primar prin promovarea agrotehnologiei, a reproducerii avansate și a îmbunătățirii genomice a ovinelor și caprinelor pentru a optimiza producția de produse lactate.

Reforma constă în acordarea de sprijin crescătorilor de ovine și caprine pentru ca aceștia să își îmbunătățească ținerea evidențelor în exploatație, procesele lor de producție, eforturile de evaluare a calității produselor și participarea la proiectul AGRICYGEN finanțat la nivel național, care le oferă cunoștințe și orientări avansate cu privire la valoarea genetică a animalelor lor. Acest lucru permite agricultorilor să ia decizii în cunoștință de cauză cu privire la reproducerea animalelor pentru a îmbunătăți productivitatea, în special în ceea ce privește producția de lapte.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C3.1I2): Consolidarea bazelor de date izotopice existente ale alimentelor/băuturilor tradiționale locale cipriote, prin dezvoltarea unei platforme de blocuri în lanț, pentru a le asigura identitatea

Obiectivul măsurii este de a dezvolta un mecanism și o metodologie de verificare adecvate scopului pentru autentificarea produselor cipriote, precum și a alimentelor europene în general, prin utilizarea unor baze de date izotopice stabile, utilizând astfel cercetarea și tehnologia. În special, măsura elaborează o metodologie de verificare pentru cel puțin trei domenii de autenticitate (produse lactate, miere și băuturi spirtoase) care sunt afectate în mod semnificativ de falsificare și fraudă.

Investiția constă în crearea unei rețele de expertiză care să informeze părțile interesate din domeniul reglementării și al producției cu privire la aspectele și problemele legate de autenticitatea alimentelor, la seturile de date existente, la metodologia disponibilă și la schimbul securizat de date și informații. De asemenea, elaborează o metodologie de verificare adecvată scopului pentru cel puțin trei domenii de autenticitate (produse lactate, miere și băuturi spirtoase) care sunt afectate în mod semnificativ de falsificare și fraudă. În plus, aceasta promovează transferul de cunoștințe al rezultatelor „IsoDataBase” către industria alimentară, părțile interesate din domeniul reglementării, al asigurării respectării legii, al cercetării și al protecției consumatorilor și construiește o planificare

configurabilă a resurselor web și mobile ale întreprinderilor, care poate transforma orice lanț de aprovizionare pe suport de hârtie în digital.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 martie 2025.

Investiția 3 (C3.1I3): Perfecționarea comunității agricole existente și profesionalizarea viitoarei forțe de muncă prin investiții în capitalul uman

Obiectivul măsurii este perfecționarea comunității agricole, prin transferul de cunoștințe și promovarea inovării. În acest mod, propunerea vizează promovarea unui sector agricol mai competitiv, cu un potențial mai mare, prin consolidarea capacităților și transferul de cunoștințe.

Investiția constă în acordarea a zece burse în sectorul agricol, în valoare de 10 000 EUR fiecare, pentru sprijinirea dezvoltării viitoarei forțe de muncă din acest sector. Acesta sprijină, de asemenea, transferul de cunoștințe și inovare în cadrul forței de muncă existente, prin utilizarea sistemului de cunoștințe și inovare în agricultură care are legături cu mediul academic, reducând decalajul dintre aplicarea practică, pe de o parte, și cunoștințe, știință, experiență și cercetare, pe de altă parte.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2022.

Subcomponenta 3.1.2 Sectorul secundar inovator și competitiv

Investiția 5 (C3.1I5): Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”

Obiectivul măsurii este de a stabili o marcă pentru produsele cipriote în vederea promovării exportului acestora.

Investiția constă în elaborarea unor planuri de acțiune bazate pe două studii: (a) unul privind crearea unei identități comerciale naționale „Made in Cyprus” (marcă), axată pe calitatea și caracteristicile structurale ale produselor și serviciilor cipriote, combinate cu elemente ale tradiției și istoriei insulei și (b) un studiu pentru punerea în aplicare a unei strategii pentru brânza halloumi pentru a spori caracterul distinctiv al acesteia ca produs autentic cipriot și pentru a concepe o campanie promoțională și de sensibilizare.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 martie 2022.

Investiția 6 (C3.1I6): Sistem de modernizare și digitalizare a întreprinderilor implicate în producția și comercializarea de produse agricole

Obiectivul măsurii este de a consolida reziliența sectorului agricol, de a promova diversificarea activității economice și, în cele din urmă, de a accelera creșterea economică durabilă. Măsura urmărește să stimuleze investițiile în întreprinderi noi sau în progresul tehnologic al întreprinderilor existente, ajutându-le astfel să aducă pe piață produse îmbunătățite, să crească productivitatea și să le consolideze perspectivele de creștere, să creeze locuri de muncă la nivel local și să ofere baza pentru o creștere susținută a economiei în ansamblu.

Investiția constă în utilizarea unui sistem de granturi care acordă ajutoare întreprinderilor existente și nou înființate, în special IMM-urilor, implicate în prelucrarea, comercializarea și dezvoltarea

produselor agricole care fac obiectul anexei I la Tratatul privind funcționarea Uniunii Europene, cu excepția vinului, a oțetului de vin și a activităților legate de pescuit și acvacultură. Schema sprijină întreprinderile să finanțeze investiții în active corporale sau necorporale pentru modernizarea și îmbunătățirea instalațiilor lor de producție, extinderea și creșterea capacității lor de producție, introducerea de noi tehnologii și proceduri și dezvoltarea de produse agricole noi sau de calitate superioară. Finanțarea va ajuta, de asemenea, întreprinderile să își îmbunătățească capacitățile digitale, ajutându-le astfel să își îmbunătățească procesele.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 martie 2026.

Investiția 7 (C3.1I7): Schemă de creștere a competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru

Obiectivul măsurii este de a ajuta întreprinderile mari cu cheltuieli de capital pentru eforturile de modernizare care se preconizează că vor permite acestor întreprinderi să se dezvolte, să devină mai competitive, să creeze locuri de muncă și, astfel, să contribuie la dezvoltarea economică a țării, inclusiv la îmbunătățirea eficienței energetice.

Investiția constă într-o schemă de subvenții de până la 7 000 000 EUR, destinată dezvoltării și promovării întreprinderilor mari existente și noi, în special în sectorul de producție. Sistemul de granturi oferă stimulente întreprinderilor pentru a-și menține activitățile și locurile de muncă, precum și pentru a realiza investiții în eficiența energetică.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități⁵: (I) activități legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoarele și stațiile de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Subcomponenta 3.1.3 Sectorul turismului durabil, cu valoare adăugată ridicată

Investiția 8 (C3.1I8): Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe zonele rurale, montane și îndepărtate

Obiectivul investiției este de a îmbogăți produsul turistic, de a atrage noi piețe, reducând în același timp caracterul sezonier și îmbunătățind mediul construit în zonele rurale, montane și îndepărtate.

Investiția constă în sprijin sub formă de granturi pentru trei categorii de întreprinderi: (1) IMM-urile din industria hotelieră, cum ar fi hotelurile, zonele rurale, muntoase și îndepărtate pentru proiecte de renovare, (2) restaurante/taverne sau întreprinderi care vând produse alimentare tradiționale, care pot fi incluse pe eticheta „Taste of Cyprus”, pentru lucrări de renovare și (3) IMM-urile din sectorul cazării, cum ar fi hotelurile, pentru a include unități medicale și de asistență la domiciliu.

⁵ Toate notele de subsol din textul măsurii C2.1I4 se aplică, de asemenea, acestei măsuri.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 9 (C3.1I9): Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere

Obiectivele investiției sunt de a facilita tranziția modelului de afaceri al hotelurilor către economia circulară sau de a dezvolta produse sau servicii circulare.

Investiția constă în diagnosticare, recomandări, formare și îndrumare, precum și monitorizarea punerii în aplicare a recomandărilor care conduc la certificare.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 martie 2026.

Investiția 10 (C3.1I10): Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate

Obiectivul investiției este de a sprijini economia în zonele rurale, montane și îndepărtate, prin dezvoltarea ofertei de activități pentru vizitatori, cum ar fi ateliere, demonstrații în direct și suveniruri tradiționale. Scopul său este de a spori diversificarea sectorului turismului, de a crea locuri de muncă și de a reduce migrația.

Investiția constă în (i) finalizarea rutei asfaltului cu o lungime de 2 km, care conectează punctele istorice, religioase și de mediu din zonă (cum ar fi traseele naturale) și completează crearea proiectului „itinerarul experienței autentice” și (ii) acordă sprijin întreprinderilor și consiliilor comunitare locale pentru restaurarea la scară limitată a clădirilor private și publice și, în cea mai mare parte, în reorientarea acestora pentru a găzdui microîntreprinderi și întreprinderi mici din sectoarele creative și de producție, cum ar fi artiștii, meșteșugurile și produsele tradiționale.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Subcomponenta 3.1.4 Economia circulară

Reforma 4 (C3.1R4): Consolidarea economiei circulare în industrie

Obiectivul măsurii este de a consolida modelul economiei circulare în țară prin punerea în aplicare a unui plan de acțiune concret. Planul de acțiune include un sistem de granturi pentru a spori investițiile întreprinderilor în economia circulară, precum și acțiuni precum (i) sensibilizarea consumatorilor și a comunității de afaceri cu privire la beneficiile produselor circulare pentru mediu și cu privire la punctele forte și oportunitățile de afaceri pe care le oferă economia circulară, (ii) furnizarea de servicii de consultanță în ceea ce privește diagnosticarea întreprinderilor, îndrumarea în afaceri, formarea angajaților și pregătirea unei foi de parcurs pentru tranziția către circularitate și (iii) partajarea unei platforme de piață pentru economia circulară pentru a conecta oferta și cererea de materiale, tufărișuri și deșeuri.

Sistemul de granturi este deschis IMM-urilor care doresc să treacă la un model de operare circular. Granturile pot ajunge până la 317 500 EUR pentru fiecare beneficiar, acoperind până la 60 % din costurile de investiții suportate de fiecare IMM.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de

proiecte exclud următoarea listă de activități⁶: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoarele și stațiile de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 5 (C3.1R5): Instituirea unui organism de coordonare între administrația centrală și cea locală

Obiectivul măsurii este de a extinde gestionarea deșeurilor în vederea prevenirii generării de deșuri și a colectării separate, contribuind astfel la respectarea directivelor UE privind gestionarea deșeurilor, precum și la promovarea economiei circulare. Reforma oferă un mecanism de sprijinire a autorităților locale, atât din punct de vedere tehnic, cât și financiar, le ajută să colaboreze cu administrația centrală, să creeze expertiză și să exploateze oportunitățile de finanțare în domeniul gestionării deșeurilor.

Reforma constă în instituirea unui organism de coordonare între administrația centrală și cea locală, care să promoveze activități în cadrul ierarhiei de gestionare a deșeurilor și al planului de gestionare a deșeurilor și să sprijine autoritățile locale în această perspectivă. Aceasta participă, de asemenea, la programe de cercetare, sprijină programele-pilot și desfășoară campanii de educare și informare care vizează prevenirea generării de deșuri și separarea deșeurilor, precum și menține baza de date a programelor și proiectelor din domeniul gestionării deșeurilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiția 12 (C3.1I12): Gestionarea deșeurilor către economia circulară

Obiectivul măsurii este de a contribui în mod eficace la intensificarea eforturilor de reciclare a materialelor reciclabile uscate. Investiția urmărește să sprijine realizarea obiectivelor în materie de reciclare, să sporească prevenirea generării de deșuri, aceasta fiind cea mai importantă modalitate de a îmbunătăți utilizarea eficientă a resurselor și de a reduce impactul deșeurilor asupra mediului.

Investiția constă în dezvoltarea, instalarea, instalarea și exploatarea a 50 de chioșcuri verzi pentru materiale reciclabile uscate, pentru a ajuta municipalitățile din zonele îndepărtate să își îmbunătățească sistemele de gestionare a deșeurilor.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

⁶ Toate notele de subsol din textul măsurii C2.1I4 se aplică, de asemenea, acestei măsuri.

E.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
85	C3.1R1 Mutarea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Etapă	Cooperarea dintre sectorul agricol Institutul de Cercetare și universitățile publice, pentru programe comune de masterat și doctorat	Intrarea în vigoare a acordului (acordurilor) de cooperare semnat (e)	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Intrarea în vigoare a unui (unor) document (e) obligatoriu (e) din punct de vedere juridic care stabilește colaborarea pentru programele comune de masterat și doctorat, semnat (e) între Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile publice.
86	C3.1R1 Mutarea practicilor agricole din secolul 20 în secolul 21 prin investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Etapă	Noi programe de masterat și/sau doctorat în domeniul mai larg al agriculturii	Anunțarea și comunicarea în mass-media de către autoritățile competente	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2023	Înscrierea studenților și începerea unor noi programe comune de masterat și/sau doctorat în domeniul mai larg al agriculturii.
87	C3.1R2 Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete	Etapă	Legea privind practicile neloiiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a noii legi privind practicile neloiiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2022	Intrarea în vigoare a unei noi legi care să abordeze practicile comerciale neloiiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete, cum ar fi modificările unilaterale și retroactive ale contractelor, anulările de ultim moment, termenele de plată mai mari de 30 de zile, plata pentru produsele deteriorate sau nevândute și alte acțiuni care îi afectează pe cei implicați în lanțul de producție și de distribuție a produselor agricole.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
88	C3.1R2 Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete	Etapă	Platformă pentru înregistrarea tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete	Platformă disponibilă pentru organizațiile de producători și comunicarea disponibilității acestora de către autoritățile competente	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2026	O platformă pe deplin operațională pentru înregistrarea tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete este pusă la dispoziția organizațiilor de producători.
89	C3.1R3 Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru	Țintă	Actualizarea evidențelor în ferme și participarea fermierilor la proiectul AGRICYGEN	—	Numărul	0	30	TRIMESTRUL 4	2023	Cel puțin 30 de fermieri și-au îmbunătățit ținerea evidențelor la fermă, procesele de producție, eforturile de evaluare a calității produselor și au participat la proiectul AGRICYGEN finanțat la nivel național.
90	C3.1R3 Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru	Țintă	Adoptarea unor procese avansate de înregistrare și evaluare genomică și selectarea animalelor cu cele mai bune performanțe	—	Numărul	0	20 000	TRIMESTRUL 2	2026	Fermierii au adoptat procese avansate de înregistrare și evaluare genomică și au selectat animalele cele mai performante pe baza rezultatelor analizei genomice pentru cel puțin 20 000 de animale.
93	C3.1I2 Consolidarea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale	Etapă	Cromatografie lichidă – Spectrometru de masă pentru raportul izotopic (LC-IRMS)	Declarație semnată privind acceptarea echipamentelor la calitate și timpul standard specificate în	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2021	Achiziționarea și introducerea de echipamente noi pentru cromatografie lichidă – spectrometru de masă pentru raportul izotopic (LC-IRMS) pentru caracterizarea izotopică.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				caietul de sarcini și în contractul semnat						
94	C3.1I2 Consolidarea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale	Țintă	Alimente/băuturi tradiționale locale conectate la sistem	—	Numărul	0	10	TRIMESTRUL 1	2025	Baze de date integrate bazate pe izotopuri (pentru cel puțin zece alimente/băuturi tradiționale/locale) conectate la un sistem blockchain.
95	C3.1I3 Perfecționarea fermierilor existenți și viitori	Țintă	Burse acordate	—	Numărul	0	5	TRIMESTRUL 4	2022	Cel puțin cinci burse acordate absolvenților de liceu pentru a studia cursuri universitare legate de agricultură, în cooperare cu Ministerul Agriculturii, Institutul de Cercetare Agricolă și universitățile locale.
97	C3.1I5 Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”	Etapă	Planuri de acțiune pentru (a) marca „fabricat în Cipru” și (b) pentru promovarea brânzei halloumi	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri și a planului de acțiune	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2022	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a planurilor de acțiune care constau în: (1) sprijinirea întreprinderilor în promovarea produselor și serviciilor lor pe baza mărcii „fabricat în Cipru” și (2) creșterea caracterului distinctiv al brânzei halloumi ca produs autentic cipriot și conceperea unei campanii de promovare și de sensibilizare în acest sens.
98	C3.1I6 Sistem de modernizare și digitalizare a întreprinderilor implicate în producția și comercializarea de produse agricole	Țintă	Granturi acordate IMM-urilor care desfășoară activități în domeniul comerțului și producției de produse agricole	—	Numărul	0	65	TRIMESTRUL 4	2024	Acordarea de granturi pentru cel puțin 65 de întreprinderi mici și mijlocii implicate în producția și comercializarea de produse agricole pentru modernizarea și digitalizarea acestora
99	C3.1I6	Țintă	Granturi acordate	—	Numărul	65	176	TRIMESTRUL	2026	Acordarea de granturi pentru cel puțin 176

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Sistem de modernizare și digitalizare a întreprinderilor implicate în producția și comercializarea de produse agricole		IMM-urilor care desfășoară activități în domeniul comerțului și producției de produse agricole					TRUL 1		de IMM-uri implicate în producția și comercializarea de produse agricole pentru modernizarea și digitalizarea acestora
100	C3.117 Schemă de creștere a competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Etapă	Demararea schemei de granturi pentru întreprinderile mari	Publicarea cererii de propuneri pe site-ul ministerului	—	—	—	TRIMES TRUL 3	2023	În urma aprobării sistemului de către Consiliul de Miniștri, emiterea de cereri de propuneri pentru acordarea de granturi întreprinderilor mari în vederea extinderii activităților existente prin investiții care îmbunătățesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora, precum și pentru a realiza investiții care să le îmbunătățească performanța energetică. Termenii de referință, inclusiv criteriile de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
101a	C3.117 Schemă de creștere a competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari	—	Numărul	0	3	TRIMES TRUL 4	2024	Acordarea de granturi pentru cel puțin trei întreprinderi mari, în principal din sectorul producției, pentru a extinde activitățile existente prin investiții care îmbunătățesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora, precum și pentru a-și îmbunătăți performanța energetică.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Toate proiectele selectate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
102a	C3.117 Schemă de creștere a competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari	—	Numărul	3	10	TRIMESTRUL 2	2026	Acordarea de granturi pentru cel puțin 10 de întreprinderi mari, în principal din sectorul producției, pentru a extinde activitățile existente prin investiții care îmbunătățesc nivelul tehnologic, procesul de producție și productivitatea acestora, precum și pentru a-și îmbunătăți performanța energetică. Toate proiectele selectate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
103	C3.118 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe partea de țară, pe zonele montane și îndepărtate	Țintă	Grant pentru IMM-uri pentru promovarea sectorului turismului	—	Numărul	0	200	TRIMESTRUL 2	2024	Granturi acordate unui număr de cel puțin 200 IMM-uri, inclusiv unități alimentare, restaurante/taverne, microîntreprinderi și întreprinderi mici și mijlocii care vând produse tradiționale, pentru investiții în renovare sau renovare.
104a	C3.118 Creșterea valorii adăugate a sectorului	Țintă	Grant pentru hoteluri pentru promovarea	—	Numărul	0	57	TRIMESTRUL 2	2026	Granturi acordate pentru cel puțin 57 de hoteluri și alte unități turistice, în zone rurale, montane și îndepărtate, pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	turismului, cu accent pe partea de țară, pe zonele montane și îndepărtate		sectorului turismului							investiții în renovare sau renovare, inclusiv investiții digitale.
104b	C3.1I8 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe partea de țară, pe zonele montane și îndepărtate	Țintă	Granturi pentru promovarea turismului medical	—	Numărul	0	20	TRIMESTRUL 2	2026	Granturi acordate pentru cel puțin 20 de hoteluri și alte unități turistice, pentru a include unități medicale și de asistență pentru autonomie.
105	C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere	Țintă	Sistemul de îndrumare profesională pentru economia circulară	—	Numărul	0	50	TRIMESTRUL 2	2022	Au fost semnate acorduri de colaborare cu cel puțin 50 de hoteluri pentru îndrumare profesională personalizată în domeniul economiei circulare.
106	C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere	Țintă	Sistemul de îndrumare profesională pentru economia circulară	—	Numărul	0	18	TRIMESTRUL 1	2026	Cel puțin 18 hoteluri au fost certificate în conformitate cu standardele naționale ca hoteluri circulare în urma auditului.
107	C3.1I10 Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate	Etapă	Ruta asfaltului	Declarație semnată de acceptare a proiectului de către echipa de proiect (autoritatea contractantă)	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2024	Finalizarea rutei asfaltului, care conectează punctele istorice, religioase și de mediu ale zonei (cum ar fi traseele naturale) cu o rută specială cu o lungime de 2 km, sporind gradul de conștientizare cu privire la mediu și promovând biodiversitatea.
108	C3.1I10 Îmbogățirea	Țintă	Granturi pentru întreprinderi și	—	Numărul	0	150	TRIMESTRUL 4	2025	Cel puțin 150 de întreprinderi și consilii ale comunităților locale au renovat,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate		consilii ale comunităților locale pentru promovarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici în sectoarele creative și de producție, cum ar fi artiștii, meșteșugurile și produsele tradiționale							renovat sau modernizat vizual clădiri/infrastructuri private și publice din zonele rurale, montane și îndepărtate și le-au reorientat spre a găzdui microîntreprinderi și întreprinderi mici din sectoarele creative și de producție, cum ar fi artiștii, meșteșugurile și produsele tradiționale.
109	C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie	Etapă	Aprobarea Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri privind aprobarea planului național de acțiune.	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2021	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru
110	C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie	Țintă	Ajutoare pentru IMM-urile care trec la un model de operare circular	—	Numărul	0	40	TRIMESTRUL 2	2026	Ajutoare acordate pentru cel puțin 40 de IMM-uri eligibile, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
111	C3.1R5 Instituirea unui organism de coordonare între	Etapă	Legislația privind coordonarea între administrația centrală și cea	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2025	Intrarea în vigoare a legislației, care instituie un organism de coordonare între administrația centrală și cea locală. Organismul de coordonare oferă un

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	administrația centrală și cea locală		locală							mecanism de extindere a gestionării deșeurilor, de contribuție la respectarea directivelor UE privind gestionarea deșeurilor și de promovare a economiei circulare.
112	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară	Etapă	Semnarea contractului pentru instalarea de chioșcuri verzi	Semnarea contractului	—	—	—	TRIMESTRUL 3	2023	Contract semnat pentru înființarea și instalarea a cel puțin 50 de chioșcuri verzi pentru materiale reciclabile uscate.
115	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară	Țintă	Finalizarea instalării și începerea funcționării chioșcurilor verzi	—	Numărul	0	50	TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea instalării, instalării și punerii în funcțiune a chioșcurilor verzi pentru materialele reciclabile uscate.

E.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1 (C3.1I1): Construirea unei infrastructuri colaborative de acvacultură marină (instalații portuare și terestre) în zona de coastă Pentakomo

Obiectivul măsurii este de a acoperi deficitul de a dispune de o infrastructură portuară și terestră suficientă pentru nevoile zilnice ale acestei activități, prin acoperirea nevoilor existente și viitoare de peste 70 % din unitățile de acvacultură marină care își desfășoară activitatea în Cipru, vizând buna funcționare a acestui sector. Măsura vizează menținerea viabilității acvaculturii, îmbunătățirea competitivității acesteia și asigurarea dezvoltării și extinderii sale durabile viitoare, consolidând reziliența, competitivitatea și contribuția sectorului primar la dezvoltarea durabilă a economiei cipriote.

Investiția constă în construirea unei infrastructuri colaborative pentru acvacultura marină în zona Pentakomo, concepută special pentru a răspunde nevoilor activităților de acvacultură marină în larg (acostarea navelor de serviciu în condiții de siguranță, zonele de întreținere a echipamentelor, zonele de depozitare, zonele de încărcare și descărcare și stația de alimentare). Aceasta acoperă construirea unui port mic cu instalațiile terestre necesare și adecvate, care să aibă capacitatea de a deservi cel puțin 70 % din unitățile de acvacultură marină care operează în Cipru.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 martie 2026.

Investiția 11 (C3.1I11): Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și de centre de reciclare

Obiectivele măsurii sunt îmbunătățirea gestionării deșeurilor solide, protecția mediului și sănătatea publică. Scopul său este de a atenua aruncarea necontrolată și ilegală a deșeurilor în zonele publice, de a crește rata de recuperare și reciclare a materialelor și de a sensibiliza utilizatorii cu privire la dezvoltarea durabilă și la economia circulară.

Investiția prevede construirea a paisprezece puncte verzi care acoperă o suprafață de cel puțin 50 500 m² pentru a deservi cetățenii și autoritățile locale pentru a depozita anumite fluxuri de deșeuri menajere și municipale. Pe lângă crearea de noi puncte verzi, investițiile prevăd construirea rețelei de centre de reciclare și a rețelei de puncte de colectare pentru a oferi cetățenilor comunităților rurale acces la eliminarea deșeurilor lor.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

E.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
91	C3.1I1 Construcții de acvacultură marină	Etapă	Construirea acvaculturii marine colaborative	Semnarea contractului	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2023	Semnarea contractului pentru construirea unei infrastructuri colaborative de acvacultură marină (instalații portuare și terestre) care să fie concepută în mod specific pentru activitatea de acvacultură.
92	C3.1I1 Construcții de acvacultură marină	Etapă	Infrastructură colaborativă operațională pentru acvacultura marină	Certificat care confirmă livrarea și exploatarea infrastructurii dezvoltate	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2026	Furnizarea unei infrastructuri de acvacultură marină colaborativă pe deplin funcționale/operaționale (instalații portuare și terestre) care să fie concepută în mod specific pentru activitatea de acvacultură și care să acopere nevoile a cel puțin 70 % din unitățile de acvacultură marină care își desfășoară activitatea în Cipru.
116a	C3.1I1 Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și de centre de reciclare	Țintă	Finalizarea construcției, extinderea și începerea funcționării a patru puncte verzi	—	Numărul	0	4	TRIMES TRUL 3	2024	Finalizarea construcției, extinderii și punerii în funcțiune a patru puncte verzi în conformitate cu Planul strategic național pentru dezvoltarea unei rețele naționale de puncte verzi.
116b	C3.1I1 Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și de centre de reciclare	Etapă	Finalizarea construcției și începerea exploatării unei rețele de puncte de colectare și de centre de reciclare	—	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2026	Finalizarea construcției și începerea exploatării unei rețele de puncte de colectare și de centre de reciclare în conformitate cu Planul strategic național pentru dezvoltarea unei rețele naționale de puncte verzi și, respectiv, cu Planul strategic național pentru dezvoltarea comunităților montane

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
117	C3.1I1 Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și de centre de reciclare	Țintă	Finalizarea construcției, extinderii și exploatării a 14 puncte verzi	—	Numărul	4	14	TRIMESTRUL 2	2026	Finalizarea construcției, extinderii și punerii în funcțiune a paisprezece puncte verzi în conformitate cu Planul strategic național pentru dezvoltarea unei rețele de puncte verzi naționale

F. COMPONENTA 3.2: CONSOLIDAREA CERCETĂRII ȘI INOVĂRII

Componenta planului de redresare și reziliență al Ciprului abordează provocările cu care se confruntă Ciprul în ceea ce privește ecosistemul de cercetare și dezvoltare care joacă un rol relativ limitat în creșterea economică. Acest lucru se datorează în principal ponderii scăzute a absolvenților din domeniul științei, tehnologiei, ingineriei și diplomei (STIM), interacțiunii limitate a sistemului public de cercetare cu sectorul de afaceri, precum și accesului și disponibilității limitate a finanțării de risc.

Obiectivele componenteii sunt de a consolida legăturile dintre organizațiile de cercetare și întreprinderi, de a comercializa rezultatele cercetării, de a spori intensitatea activității de cercetare și dezvoltare și a investițiilor realizate atât de organizațiile publice, cât și de cele private, precum și de a face ca toate infrastructurile de cercetare finanțate din fonduri publice să fie accesibile întregului ecosistem. În plus, scopul său este de a consolida sprijinul financiar acordat întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor în curs de extindere și IMM-urilor, de a internaționaliza ecosistemul local de cercetare și inovare (C &I-), de a dezvolta talentele locale și de a atrage talente din străinătate pentru a lucra în C &I, cu accent pe domenii tematice specifice.

Componenta abordează recomandările specifice fiecărei țări privind acordarea unei atenții sporite politicii economice legate de investiții în domeniul cercetării și inovării (Recomandările specifice fiecărei țări 3 din 2020 și 4 din 2019).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C3.2R1): O politică națională cuprinzătoare în domeniul cercetării și inovării, sprijinită de instrumente de politică bazate pe date, pentru a sprijini ecosistemul C &Iși pentru a consolida legăturile dintre elaborarea și punerea în aplicare a politicilor

Obiectivul măsurii este de a promova coordonarea eficientă a sistemului de guvernare C &I, de a promova sensibilizarea și de a stimula cultura inovării, de a mobiliza părțile interesate și de a dezvolta și consolida elementele fundamentale ale ecosistemului național de C &I(de trei niveluri: elaborarea, strategia și punerea în aplicare a politicilor, părțile interesate și utilizatorii/cetățenii).

Reforma constă în punerea în aplicare a planului de acțiune pentru Strategia națională pentru cercetare și inovare. Aceasta urmează aprobării politice a planului de acțiune, împreună cu adoptarea unei strategii naționale pentru C &Iși a Strategiei revizuite de specializare inteligentă pentru Cipru. Acesta constă, de asemenea, în instituirea unui mecanism de monitorizare și sprijinire a celor șapte centre de excelență în funcție de impact și în dezvoltarea unui instrument digital pentru cartografierea dinamică a ecosistemului C &I(părți interesate, măsuri și instrumente de politică, performanța C &I, registrul întreprinderilor inovatoare și analiza sectorială).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 august 2026.

Reforma 2 (C3.2R2): Stimulente pentru încurajarea și atragerea investițiilor și a capitalului uman în cercetare și inovare

Obiectivul măsurii este de a atrage investiții în întreprinderi inovatoare și talente antreprenoriale și științifice din străinătate.

Reforma constă în extinderea aplicării regimului fiscal pentru investițiile în societăți inovatoare la entități juridice (de la persoane fizice în prezent). Investițiile eligibile de până la 150 000 EUR per investitor, în cadrul acestui stimulente, includ capitaluri proprii, împrumuturi, garanții și factoring. În plus, aceasta constă în revizuirea, promovarea și, după caz, modificarea actualelor sisteme de

stimulente menite să atragă talente din țări terțe, inclusiv a sistemului științific VISA pentru cercetători și familiile acestora și a programului „Start-up VISA” destinat fondatorilor întreprinderilor inovatoare și familiilor acestora.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Reforma 3 (C3.2R3): Introducerea de politici și stimulente pentru a facilita și a încuraja accesul la infrastructuri de cercetare și laboratoare finanțate din fonduri publice

Obiectivul măsurii este de a optimiza utilizarea infrastructurii de cercetare și a laboratoarelor finanțate din fonduri publice de către comunitatea de afaceri.

Reforma constă în (i) dezvoltarea și lansarea unui instrument digital dinamic accesibil tuturor părților interesate din ecosistemul C &I, care să asigure circulația informațiilor, instrumente și servicii pentru facilitarea unui acord de parteneriat de colaborare între diferite organizații și echipe de C &I în ceea ce privește infrastructurile și laboratoarele de cercetare finanțate din fonduri publice; (II) introducerea de măsuri și stimulente (cum ar fi includerea în acordul de grant al Fundației pentru cercetare și inovare a unei clauze privind deschiderea infrastructurii finanțate) pentru a consolida colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderile și întreprinderile rezultate în urma scindării.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția 1 (C3.2I1): Înființarea și funcționarea unui birou central de transfer de cunoștințe

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți transferul de tehnologie în Cipru, prin îmbunătățirea colaborării dintre mediul academic și mediul de afaceri și a comercializării cercetării.

Investiția constă în crearea și punerea în funcțiune a unui birou de transfer de cunoștințe (KTO) de către Fundația pentru cercetare și inovare, pentru a oferi o soluție eficientă din punctul de vedere al costurilor pentru sprijinirea transferului de tehnologie, bazată pe principiile dobândirii unei mase critice de rezultate ale cercetării și pe economii de scară. KTO furnizează servicii de transfer de cunoștințe, facilitând comercializarea cercetării, universităților, altor organizații de cercetare și întreprinderilor. Lista orientativă a serviciilor: (a) evaluarea perspectivelor de comercializare, (b) consiliere privind drepturile de proprietate intelectuală, (c) cereri de brevete depuse și cauze de întreținere a drepturilor de proprietate intelectuală, (d) dezvoltarea strategiei de comercializare, (e) comercializarea tehnologiei, (f) sprijin pentru înființarea de întreprinderi de tip spin-off și (g) furnizarea de finanțare pentru sprijinirea cercetării translaționale.

Începând cu 1 ianuarie 2026, KTO se autofinanțează prin reținerea a 20 % din veniturile provenite din acordurile gestionate de KTO pentru costurile operaționale, care urmează să fie specificate în acordurile contractuale dintre Fundația pentru cercetare și inovare și beneficiar.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C3.2I2): Programe de finanțare a inovării & Schemele de finanțare pentru consolidarea creșterii și a competitivității întreprinderilor nou-înființate, a întreprinderilor inovatoare și a IMM-urilor

Obiectivul măsurii este de a oferi sprijin sub formă de granturi prin intermediul programelor de inovare (cum ar fi Fast-Track Innovation, pre-seed, Seed, Innovate), ca mijloc de îmbunătățire a accesului la fonduri pentru IMM-urile și întreprinderile nou-înființate inovatoare.

Investiția constă într-un sprijin sub formă de granturi prin intermediul programelor de inovare (de exemplu, „Fast-Track Innovation”, „pre-seed”, „Seed”, Innovate) pentru ca întreprinderile să dezvolte produse și servicii inovatoare cu orientare internațională, de la concept la gata de comercializare. Programele de finanțare (i) promovează colaborarea întreprinderilor cu organizațiile de cercetare; (II) să faciliteze comercializarea rezultatelor cercetării vizând obținerea de rezultate și rezultate apropiate de piață, permițând astfel efecte economice pe termen scurt; (III) să conducă la

crearea de locuri de muncă; (IV) să promoveze clusterelor de întreprinderi și (v) să vizeze tranziția accelerată către o economie verde și către o eră digitală a eficienței și productivității. Aceste programe impun întreprinderilor să mobilizeze fonduri private/proprie împreună cu fonduri publice (furnizate de Fundația pentru cercetare și inovare), contribuind astfel la creșterea globală a investițiilor în C &D.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități⁷: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activități desfășurate în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoarele și stațiile de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C3.2I3): Programul de finanțare C &I privind tranziția verde

Obiectivul măsurii este de a oferi sprijin sub formă de granturi prin programe tematice de C &I cu niveluri relativ ridicate de maturitate tehnologică, axate pe tranziția verde.

Investițiile constau în acordarea de sprijin sub formă de granturi pentru proiecte care utilizează noi tehnologii pentru a oferi soluții eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru tranziția verde, modernizând astfel capacitatea de cercetare a țării. Proiectele sprijinite se axează pe energia din surse regenerabile, eficiența energetică și transportul durabil, implică colaborarea cu centrele de excelență pentru C &I și/sau alte părți interesate și facilitează comercializarea rezultatelor cercetării.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități⁸: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activități desfășurate în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoarele și stațiile de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C3.2I4): Scheme de finanțare pentru sprijinirea organizațiilor care desfășoară activități de C &D în domeniul tehnologiilor duale, inclusiv crearea de laboratoare noi sau modernizarea celor existente și dezvoltarea de laboratoare clasificate

Obiectivul măsurii este de a promova cercetarea cu dublă utilizare și de a utiliza tehnologii care altfel ar servi doar unor scopuri guvernamentale/militare, în scopuri civile, comerciale și societale.

Investiția constă într-un sprijin sub formă de granturi care ar permite organizațiilor de cercetare și întreprinderilor să se implice în C &D în domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare. Schemele de finanțare permit modernizarea capacităților și a capacității centrelor de excelență de cercetare, a instituțiilor academice, a organizațiilor de cercetare, precum și a întreprinderilor implicate în C

⁷ Toate notele de subsol din textul măsurii C2.1I4 se aplică, de asemenea, acestei măsuri.

⁸ Toate notele de subsol din textul măsurii C2.1I4 se aplică, de asemenea, acestei măsuri.

&Din domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare. În special, ele permit acestor organizații să obțină certificate de clasificare a securității pentru a putea participa la consorții pentru finanțare europeană (cum ar fi Orizont Europa, Fondul european de apărare), precum și pentru a-și consolida capacitățile de C &Iși și competitivitatea în domeniul tehnologiilor cu dublă utilizare.

Finanțarea se concentrează exclusiv asupra întreprinderilor civile, iar rezultatele cercetării și infrastructura aduc beneficii numai aplicațiilor civile. Măsura respectă Regulamentul (CE) nr. 428/2009 al Consiliului din 5 mai 2009 de instituire a unui regim comunitar pentru controlul exporturilor, transferului, serviciilor de intermediere și tranzitului de produse cu dublă utilizare, în ceea ce privește tehnologiile cu dublă utilizare în cursul punerii în aplicare a schemei de finanțare și este concepută în conformitate cu „Finanțarea UE pentru dublă utilizare – Ghid practic pentru accesarea fondurilor UE pentru autoritățile regionale europene și IMM-uri”.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități⁹: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activități desfășurate în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoarele și stațiile de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

⁹ Toate notele de subsol din textul măsurii C2.1I4 se aplică, de asemenea, acestei măsuri.

F.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
120	C3.2R1 Politici și instrumente de politică naționale în materie de C &I@@@	Etapă	Adoptarea strategiei naționale de C &I și a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a acestuia	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Elaborarea unei strategii integrate în materie de C &I, care să ofere un cadru de perspectivă pe termen lung, care să asigure un efort concentrat și un angajament de punere în aplicare, în timp, în numele statului și al părților interesate implicate în sistemul național de C &I, precum și un instrument digital pentru cartografierea dinamică a ecosistemului C &I.
121	C3.2R1 Politici și instrumente de politică naționale în materie de C &I@@	Etapă	Finalizarea planului de acțiune pentru strategia C &I@@	Publicarea aprobării de către Consiliul de Miniștri a raportului final, care atestă finalizarea planului de acțiune	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2026	Punerea în aplicare a măsurilor din planul de acțiune al Strategiei naționale de cercetare și inovare, astfel cum reiese dintr-un raport final.
122	C3.2R2 Stimulente pentru investiții și capital uman în C &I@@@	Etapă	Scutirea fiscală a persoanelor juridice care investesc în societăți inovatoare	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2022	Intrarea în vigoare a unei legi care stabilește scutirea fiscală a investitorilor corporativi (persoane juridice) pentru investițiile în societăți inovatoare.
123	C3.2R3 Politici de promovare a	Etapă	Registru digital pentru înregistrarea și	Link către registrul digital publicat	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Dezvoltarea și începerea funcționării unui registru digital pentru înregistrarea și publicarea unei infrastructuri de cercetare care să faciliteze

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	accesului la infrastructuri de cercetare și laboratoare finanțate din fonduri publice		publicarea infrastructurii de cercetare	pe site-ul Ministerului adjunct al Cercetării, Inovării și Politicii Digitale						cererea de acces a părților interesate la o astfel de infrastructură. Aceasta include cartografierea tuturor instituțiilor de cercetare finanțate din fonduri publice (în cadrul programelor naționale Orizont 2020). Aceasta îmbunătățește, de asemenea, vizibilitatea instituțiilor de cercetare și sprijină colaborarea cu sectorul privat.
124	C3.2R3 Politici de promovare a accesului la infrastructuri de cercetare și laboratoare finanțate din fonduri publice	Etapă	Colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderile și întreprinderile de tip spin-off	Publicarea măsurilor și stimulentei adoptate pe site-ul Fundației pentru cercetare și inovare	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2024	Adoptarea de măsuri și stimulente pentru a consolida colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderile și întreprinderile de tip spin-off, cum ar fi includerea în acordul de grant al Fundației pentru cercetare și inovare a unei clauze pentru deschiderea infrastructurii finanțate.
125	C3.2I1 Înființarea și funcționarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)	Etapă	Lansarea KTO	Deschiderea primului caz al KTO	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2022	Fundația pentru cercetare și inovare, responsabilă cu punerea în funcțiune a KTO, a angajat sau a contractat personal și/sau experți înalt instruiți pentru a furniza servicii de transfer de cunoștințe de specialitate. Trebuie să existe sisteme și instrumente care să sprijine funcționarea KTO. KTO începe prestarea de servicii pentru universități, alte organizații de cercetare sau întreprinderi.
126	C3.2I1 Înființarea și funcționarea unui birou central de transfer de	Țintă	Dosare închise care atestă furnizarea de servicii relevante de transfer de cunoștințe	—	Numărul	0	30	TRIMESTRUL 4	2025	Cel puțin 30 de cazuri finalizate de servicii de transfer de cunoștințe furnizate de KTO central universităților, altor organizații de cercetare sau întreprinderi.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	cunoștințe (KTO)									
127	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Etapă	Semnarea acordurilor de grant pentru 50 % din buget	Semnarea acordurilor de grant	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Semnarea acordurilor de grant prin care se angajează cel puțin 50 % din bugetul total (contracte cu o valoare totală de cel puțin 26 000 000 EUR din bugetul total) pentru programele de finanțare a inovării destinate întreprinderilor nou-înființate, întreprinderilor inovatoare și IMM-urilor, cu termeni de referință, inclusiv criterii de eligibilitate care să garanteze că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
128	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Țintă	Organizații care beneficiază de sprijin pentru a desfășura activități legate de C & I@@	—	Numărul	0	70	TRIMES TRUL 3	2023	Sprijin financiar pentru cel puțin 70 de organizații pentru a desfășura activități legate de C & I, cum ar fi cercetarea industrială, activitățile de cercetare experimentală și inovare, activitățile de înființare, activitățile de transfer de cunoștințe, inclusiv (dar fără a se limita la) activități de gestionare și protecție a proprietății intelectuale, de stabilire a unor legături între organizațiile de cercetare și întreprinderi, de consolidare a capacității de transfer de cunoștințe și de comercializare a rezultatelor cercetării, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
129	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Țintă	Organizații care beneficiază de sprijin pentru a desfășura activități legate de C &I@@	—	Numărul	70	200	TRIMES TRUL 2	2026	Finanțarea sprijinului pentru cel puțin 200 de organizații pentru a desfășura activități legate de C &I, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
130	C3.2I3 Programul de finanțare C &Iprivind tranziția verde	Etapă	Semnarea acordurilor de grant pentru un program de finanțare C &Icu un buget de 6 milioane EUR	Acorduri de grant semnate de directorul Fundației pentru cercetare și inovare	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Semnarea acordurilor de grant pentru propunerile selectate care urmează să fie finanțate în cadrul unui program de finanțare a C &Iprivind tranziția verde, cu un buget total de 6 milioane EUR, cu termeni de referință care să includă criteriile de eligibilitate care să asigure faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
131a	C3.2I3 Programul de finanțare C &Iprivind tranziția verde	Țintă	Organizații sprijinite prin granturi pentru activități de C &Iprivind tranziția verde	—	Numărul	0	10	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 10 organizații sprijinite prin granturi pentru activitățile de C &Iprivind tranziția verde, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
132	C3.2I4 Finanțarea organizațiilor	Etapă	Semnarea acordurilor de grant care	Semnarea acordurilor de grant	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2023	Semnarea acordurilor de grant prin care se angajează 80 % din bugetul total (contracte cu o valoare totală de cel puțin 2 400 000 EUR din

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale		angajează 80 % din bugetul total pentru finanțare organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale							bugetul total) pentru finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale, cu termeni de referință, inclusiv criterii de eligibilitate care să garanteze că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
133	C3.214 Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale	Țintă	Finanțare pentru dezvoltarea laboratoarelor clasificate	—	Numărul	0	16	TRIMESTRUL 2	2026	Cel puțin 16 de întreprinderi primesc finanțare pentru dezvoltarea laboratoarelor clasificate. O întreprindere poate fi luată în calcul de mai multe ori dacă participă la mai multe proiecte, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

G. COMPONENTA 3.3: SPRIJINIREA ÎNTREPRINDERILOR PENTRU COMPETITIVITATE

Această componentă a redresării și rezilienței cipriote abordează provocările reprezentate de productivitatea și competitivitatea scăzute ale economiei, determinate, în medie, de dimensiunea redusă a întreprinderilor, de procesul complex de acordare a licențelor solicitat pentru o investiție și de dificultățile de acces la finanțare pentru întreprinderi. Obiectivele acestei componente sunt de a sprijini antreprenorii și întreprinderile și de a le îmbunătăți competitivitatea și contribuția la creșterea economică prin îmbunătățirea cadrului de reglementare privind investițiile și activitatea antreprenorială și de a spori productivitatea IMM-urilor, în principal prin digitalizare. Acesta constă în șase reforme și patru investiții, care urmează să fie finalizate până în al doilea trimestru al anului 2026.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 4 din 2019.

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C3.3R1): Facilitarea investițiilor strategice

Obiectivul măsurii este de a dezvolta un nou sistem de sprijinire a investițiilor strategice, care să vizeze stimularea activității de investiții în țară prin intermediul unor norme și mecanisme simplificate, simplificarea procedurilor de acordare a licențelor și de autorizare, reducerea sarcinii administrative și eficientizarea mediului de investiții strategice. Definiția investițiilor strategice se referă la investițiile în sectoare strategice (inclusiv sănătate și asistență socială, educație, cultură, sport, mediu, industrie, turism, energie, cercetare, dezvoltare și inovare) care contribuie în mod semnificativ la dezvoltarea economiei.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unei legislații pentru facilitarea investițiilor strategice, în ceea ce privește eficiența obținerii licențelor de investiții și a autorizațiilor de construcție. Se atribuie un sector guvernamental specific pentru prelucrarea investițiilor strategice. Acesta constă în pregătirea orientărilor operaționale, a fluxurilor de proces și a altor cerințe ISO 9001: 2015 pentru integrarea procesului. Comisia elaborează un memorandum de înțelegere cu alte departamente relevante pentru anumite părți ale procesului, pentru a asigura fezabilitatea mecanismului accelerat. În plus, aceasta include formarea angajaților în ceea ce privește procedurile care urmează să fie introduse. În plus, reforma va beneficia de crearea unei platforme digitale care să permită aplicarea, studierea și eliberarea autorizațiilor de planificare și de construcție în format digital, prin intermediul unui instrument de gestionare a aplicațiilor și al unui sistem GIS (proiect din cadrul componentei 3.4: „îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție”).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 2 (C3.3R2): Consolidarea mecanismului de activare a activității rapide (Fast-Track Business Activation Mechanism)

Obiectivele măsurii sunt simplificarea procedurilor, digitalizarea serviciilor guvernamentale și funcționarea unui centru de asistență pentru întreprinderi care să furnizeze toate informațiile și serviciile necesare și de sprijin.

Reforma constă în crearea unei platforme digitale interactive, care să consolideze Unitatea de facilitare a activității. Prin intermediul platformei, investitorul trebuie să fie în măsură să își urmărească cererea, dar și autoritățile competente trebuie să fie în măsură să interacționeze, să facă schimb de documente și să prelucreze cererea.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 3 (C3.3R3): Modernizarea Legii societăților comerciale

Obiectivul măsurii este de a sprijini îmbunătățirea mediului de afaceri prin revizuirea Legii privind societățile comerciale, făcându-l mai clar în interpretarea și aplicarea legii în practică.

Reforma constă în modernizarea Legii societăților comerciale din Cipru prin utilizarea celor mai bune practici din alte jurisdicții de drept comun pentru a oferi o bază de cunoștințe și claritate sub formă de jurisprudență și literatură, pentru a contribui la interpretarea și aplicarea legii în practică. Normele societăților comerciale însoțitoare sunt, de asemenea, revizuite. În plus, Cipru desemnează o echipă de experți juridici care să întreprindă proiectul de servicii de consiliere și redactare a noilor legi și reglementări privind societățile comerciale. În plus, revizuirea legii trebuie să includă procedurile de insolvență prevăzute de Legea societăților comerciale, care sunt lichidări, încasări și examinări. De asemenea, reforma include efectuarea unui test IMM în timpul pregătirii facturii.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 4 (C3.3R4): Crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți accesul la finanțare pentru întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri) prin facilitarea accesului la împrumuturi, garanții și finanțare prin capitaluri proprii și de a spori capacitatea de absorbție a finanțării UE prin intermediul instrumentelor UE.

Reforma constă într-o analiză de evaluare ex ante care acoperă accesul IMM-urilor la finanțare în toate sectoarele economiei, cu accent pe economia verde și circulară, pe facilitarea digitală și pe finanțarea alternativă. Raportul definește domeniul de intervenție al ANF propuse. Structura juridică și organizatorică a Agenției Naționale de Promovare se definește după selectarea finală a domeniului său de activitate. Structura propusă va permite un grad ridicat de transparență a operațiunilor și autonomiei ANF. Agenția nu funcționează cu o licență bancară și, prin urmare, nu este necesar să fie capitalizată a priori. Punerea în aplicare va fi monitorizată de un comitet director, cu participarea reprezentanților Ministerului Finanțelor și ai Ministerului Energiei, Comerțului și Industriei.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Reforma 5 (C3.3R5): Investitor strategic al Bursei de Valori din Cipru

Obiectivul reformei este privatizarea Bursei de Valori din Cipru.

Reforma constă într-un proces de licitație, în curs de desfășurare, prin care Bursa de Valori din Cipru încearcă să numească un consilier independent de renume sau un consorțiu al acestuia, cu o vastă expertiză relevantă pentru a găsi cel mai potrivit investitor strategic pentru Bursa din Cipru. Etapa de privatizare a contractului se încheie cu aprobarea finală a Camerei Reprezentanților a Republicii Cipru, după îndeplinirea tuturor celorlalte condiții.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 6 (C3.3R6): Stimulente pentru promovarea fuziunilor și a achizițiilor

Obiectivul măsurii este de a stimula creșterea dimensiunii IMM-urilor.

Reforma constă în stimulente specifice pentru a promova fuziunile sau achizițiile de întreprinderi pentru a se extinde și a deveni mai competitive. În special, reforma constă în aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a unui plan de acțiune aferent, în urma evaluării unor regimuri

similare din cadrul UE și a consultării părților interesate pentru stimulente specifice pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția 2 (C3.3I2): Crearea unui set de instrumente de reglementare pentru a permite FinTech

Obiectivul măsurii este de a permite FinTech, întreprinderilor nou-înființate și altor întreprinderi inovatoare să își extindă oferta de produse sau servicii noi, prin instituirea unui „teren de testare” care le-ar permite să efectueze experimente în direct într-un mediu controlat sub supravegherea lor.

Investiția constă în facilitarea dezvoltării unui regim de reglementare adecvat și atractiv privind FinTech și tehnologiile inovatoare și în găsirea unui echilibru între implementarea fără întreruperi a produselor sau serviciilor inovatoare și asigurarea protecției investitorilor.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 septembrie 2025.

Investiția 4 (C3.3I4): Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor

Obiectivul investiției este de a consolida integrarea tehnologiei digitale în IMM-urile existente și viitoare stabilite în Cipru. Mai precis, măsura urmărește să consolideze identitatea digitală a întreprinderilor, să crească ponderea întreprinderilor mici și mijlocii care utilizează tehnologiile informației și comunicațiilor, inclusiv sectorul comerțului electronic, și să promoveze antreprenoriatul digital.

Investiția constă în acordarea de granturi financiare în valoare de aproximativ 30 000 EUR fiecărui beneficiar, ca procent din investițiile pe care le-a investit în investiții eligibile pentru modernizarea digitală a întreprinderilor lor.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 6 (C3.3I6): Fond de investiții finanțat de stat

Obiectivul măsurii este instituirea unui fond care să sprijine eforturile guvernului de a îmbunătăți accesul la surse alternative de finanțare cu scopul (i) de a stimula dezvoltarea și creșterea economică și de a spori competitivitatea întreprinderilor mici și mijlocii din Cipru; (II) să sporească disponibilitatea surselor alternative de finanțare, în special pentru întreprinderile inovatoare și întreprinderile nou-înființate; și (iii) contribuie la îmbunătățirea ecosistemului pentru investiții de capital și capital de risc.

Investiția constă într-o procedură de licitație pentru selectarea și numirea unui administrator extern de fonduri pentru o perioadă de investiții care este prevăzută a fi de cinci ani.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordul juridic dintre Cipru și fondul responsabil de instrumentul financiar și politica ulterioară de investiții a instrumentului financiar

- i. să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU; și

- ii. excluderea de la eligibilitate a următoarei liste de activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹⁰; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante¹¹; (III) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoarele¹² și stațiile de tratare mecano-biologică¹³; și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și
- iii. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor, pentru fiecare fond, cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu, pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

¹⁰ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

¹¹ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹² Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹³ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

G.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
134	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Etapă	Legea privind investițiile strategice	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2022	Intrarea în vigoare a unei legi care sprijină investițiile strategice în Cipru, care include următoarele elemente: simplificarea procedurilor de autorizare a investițiilor strategice, managerul de proiect pentru fiecare proiect, eliberarea la timp a autorizațiilor de construcție.
135	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Etapă	Consolidarea capacității organizaționale pentru facilitarea investițiilor strategice	Publicarea în Monitorul Oficial a structurii unui sector guvernamental care facilitează reforma, a sistemului de procese și a orientărilor, precum și verificarea de către autoritatea de coordonare a finalizării cursurilor de formare	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2023	Publicarea în Monitorul Oficial a finalizării înființării unui sector în Departamentul de urbanism și locuințe pentru consolidarea facilitării sistemului strategic; publicarea sistemului de procese și a elaborării orientărilor; și raportarea de către autoritatea de coordonare a formării personalului-cheie pentru punerea în aplicare a reformei.
136	C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare a activității	Etapă	Instituirea unui sistem electronic prin care investitorii să își poată	Anunțarea de către Ministerul Comerțului a sistemului electronic de acceptare a	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2022	Modernizarea serviciilor aferente cererilor de eliberare a permiselor de întreprindere, orientări privind stabilirea și funcționarea, furnizarea de informații pentru toate permisele necesare societății pentru a-și începe activitatea, facilitarea eliberării

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	rapide (Fast-Track Business Activation Mechanism)		depune candidatura online	cererilor						permiselor de ședere și de angajare în Cipru pentru resortisanții țărilor terțe, solicitarea înregistrării ca societate de interes străin prin instituirea unui sistem electronic prin care investitorii să își poată depune cererea online.
137	C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare a activității rapide (Fast-Track Business Activation Mechanism)	Țintă	Instituirea unei platforme în cadrul căreia investitorii să își poată urmări cererea online și să interacționeze cu autoritățile competente și să poată evalua cererile de investiții prin intermediul platformei	—	Numărul	0	50	TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea evaluării a cel puțin 50 de cereri de investiții prin intermediul platformei.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
138	C3.3R3 Modernizare a Legii societăților comerciale	Etapă	Prezentarea proiectului de lege Parlamentului spre aprobare, restructurarea Legii societăților comerciale	Prezentarea proiectului de lege Parlamentului, după adoptarea acestuia de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	TRIMESTRUL 3	2025	Prezentarea proiectului de lege Parlamentului spre aprobare. Proiectul de lege va restructura Legea societăților comerciale. În special, aceasta modernizează dreptul societăților comerciale din Cipru prin utilizarea celor mai bune practici din alte jurisdicții de drept comun pentru a oferi o bază de cunoștințe și claritate sub formă de jurisprudență și literatură și pentru a contribui la interpretarea și aplicarea legii în practică.
139	C3.3R3 Modernizare a Legii societăților comerciale	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii societăților comerciale	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2026	Intrarea în vigoare a Legii societăților comerciale, care va restructura Legea societăților comerciale. În special, aceasta modernizează dreptul societăților comerciale din Cipru prin utilizarea celor mai bune practici din alte jurisdicții de drept comun pentru a oferi o bază de cunoștințe și claritate sub formă de jurisprudență și literatură și pentru a contribui la interpretarea și aplicarea legii în practică.
140	C3.3R4 Crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Etapă	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2023	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare care să faciliteze accesul întreprinderilor mici și mijlocii la împrumuturi, garanții și finanțare prin capitaluri proprii și să consolideze capacitatea de absorbție a finanțării UE prin intermediul instrumentelor UE
141	C3.3R4	Etapă	Începerea	Configurare	—	—	—	TRIMESTRUL	2025	Începerea activității Agenției Naționale de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare		activității Agenției Naționale de Promovare din Cipru	inițială validată de secretarul permanent				TRUL 3		Promovare din Cipru, inclusiv personalul necesar
142	C3.3R5 Investitor strategic al Bursei de Valori din Cipru	Etapă	Selectarea unui investitor strategic care să cumpere o participație de control la Bursa din Cipru	Consiliul de Miniștri aprobă acordul	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Selectarea unui investitor strategic care să cumpere o participație de control la Bursa de Valori din Cipru, semnarea acordurilor relevante, încheierea financiară a tranzacției.
143	C3.3R6 Stimulente pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor.	Etapă	Plan de acțiune privind stimulentele pentru fuziuni și achiziții	Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a planului de acțiune aferent	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a unui raport și a unui plan de acțiune însoțitor privind stimulentele specifice pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor, în urma evaluării unor regimuri similare în cadrul UE și a consultării cu părțile interesate.
144	C3.3I2 Crearea unui set de instrumente de reglementare pentru a permite FinTech	Etapă	Sandbox de reglementare în ceea ce privește FinTech și tehnologiile inovatoare	Anunț privind lansarea Sandbox de către Cyprus Securities and Exchange Commission (Comisia pentru valori mobiliare și burse de valori din Cipru).	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2024	Să lanseze un set de soluții de reglementare care să faciliteze dezvoltarea unui regim de reglementare adecvat și atractiv privind FinTech și tehnologiile inovatoare și să găsească un echilibru între implementarea fără întreruperi a produselor sau serviciilor inovatoare și asigurarea protecției investitorilor.
147	C3.3I4 Schema	Etapă	Publicarea cererii de	Anunțarea oficială a cererii	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2023	Publicarea unei cereri de propuneri pentru granturi care acoperă un procent din

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	pentru modernizare a digitală a întreprinderilor		propuneri în urma aprobării sistemului de către Consiliul de Miniștri	de propuneri în presă, pe site-ul MECI/ITS și pe platformele de comunicare socială MECI/ITS						cheltuieli care consolidează identitatea digitală a întreprinderilor sau crește numărul întreprinderilor mici și mijlocii care utilizează tehnologiile informației și comunicațiilor (inclusiv sectorul comerțului electronic) sau promovează antreprenoriatul digital, în urma aprobării de către Consiliul de Miniștri a sistemului de modernizare digitală a întreprinderilor.
148	C3.3I4 Schema pentru modernizare a digitală a întreprinderilor	Țintă	IMM-urile au beneficiat de sprijin în urma depunerii cererilor de plată.	—	Numărul	0	290	TRIMESTRUL 2	2026	Cel puțin 290 de IMM-uri au beneficiat de sprijin în urma depunerii cererilor de plată și a verificărilor administrative și la fața locului efectuate de echipa responsabilă de gestionarea schemei.
151	C3.3I6 Fond de investiții finanțat de stat	Etapă	Instituirea fondului	Înregistrarea fondului	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2022	Instituirea fondului este finalizată. Fondul sporește disponibilitatea surselor alternative de finanțare, în special pentru întreprinderile inovatoare și întreprinderile nou-înființate. Politica de investiții include criteriile de eligibilitate pentru ca entitățile în care s-a investit să asigure conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) ale tranșărilor sprijinite în cadrul acestei măsuri prin utilizarea evaluării durabilității, cerința de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu și cerința ca beneficiarii care au obținut peste 50 % din veniturile lor în cursul exercițiului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										financiar precedent din activități sau active din lista de excludere să adopte și să publice planuri pentru tranziția verde.
152	C3.3I6 Fond de investiții finanțat de stat	Țintă	Entități în care s-a investit sprijinite prin intermediul fondului	—	Numărul	0	12	TRIMESTRUL 2	2026	Cel puțin 12 entități în care s-a investit (întreprinderi nou-înființate și întreprinderi inovatoare) sprijinite prin intermediul fondului.

G.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 1 (C3.3I1): Sistemul integrat de informații pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale.

Obiectivele măsurii sunt proiectarea, dezvoltarea, punerea în aplicare, întreținerea și exploatarea unei soluții de platformă de registru integrat care să sprijine procesele și serviciile Secției pentru întreprinderi și ale Secțiunii pentru proprietate intelectuală și industrială din cadrul Departamentului Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale, astfel încât să impulsioneze transformarea digitală a celor două secțiuni menționate anterior pentru a deveni lideri în ceea ce privește prezența digitală, capacitățile online și serviciile remarcabile pentru clienți furnizate prin procese interne eficiente și sprijinite de sisteme informatice flexibile.

Investiția constă în instalarea hardware-ului și software-ului sistemului, finalizarea infrastructurii de rețea și formarea personalului pentru noul sistem.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

G.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
153	C3.311 Sistemul integrat de informații pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale	Etapă	Finalizarea instalării hardware-ului și software-ului sistemului și a creării de rețele	Finalizarea și exploatarea pentru instalarea hardware-ului și software-ului sistemului și crearea de rețele finalizate	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2024	Instalarea hardware-software-ului sistemului și crearea de rețele finalizate (servele, hard discuri, calculatoare și periferice, RDBMS, sisteme de operare și routere).
154	C3.311 Sistemul integrat de informații pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale	Țintă	Instruirea personalului	—	% (procent)	0	100	TRIMESTRUL 4	2025	Formarea a 100 % din personalul Departamentului Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale și al personalului Departamentului pentru servicii de tehnologie a informației cu privire la sistemul informatic implementat și la procedurile operaționale aferente.

H. COMPONENTA 3.4: MODERNIZAREA AUTORITĂȚILOR PUBLICE ȘI LOCALE, EFICIENTIZAREA JUSTIȚIEI ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Ciprului abordează provocările de lungă durată în ceea ce privește funcționarea administrației publice, atât la nivel central, cât și la nivel local, sistemul de justiție și cadrul anticorupție. Obiectivele componente sunt: (I) să sporească eficacitatea, eficiența și relevanța proceselor guvernamentale, având în vedere provocările, nevoile și așteptările actuale ale cetățenilor și ale întreprinderilor, (ii) să consolideze capacitatea administrativă și cooperarea Ministerului de Interne și a administrațiilor locale pentru a asigura punerea în aplicare eficace a noului model de administrație locală, (iii) să îmbunătățească eficacitatea, inclusiv calitatea și eficiența sistemului de justiție, prin accelerarea administrării justiției și reducerea numărului de cauze nesoluționate și (iv) să asigure o mai mare coerență a eforturilor guvernului de combatere a corupției.

Reformele și investițiile incluse în componentă contribuie la abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea eficienței în sectorul public, în special în ceea ce privește funcționarea administrației publice și a administrațiilor locale (recomandările specifice fiecărei țări 1 din 2019 și 4 din 2020), privind promovarea unor formule flexibile de lucru (recomandarea specifică fiecărei țări nr. 2 din 2020), privind îmbunătățirea eficienței și a digitalizării sistemului judiciar (Recomandarea specifică fiecărei țări din 5 din 2019 și Recomandarea specifică 4 din 2020) și privind reformele anticorupție (recomandarea specifică fiecărei țări 5 din 2019).

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Subcomponenta 3.4.1: Modernizarea sectorului public

Reforma 1 (C3.4R1): Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți funcționarea administrației publice generale prin îmbunătățirea cadrului său de gestionare a resurselor umane și de a restructura și consolida capacitatea administrativă a poliției cipriote.

Reforma constă în două elemente:

- i) Elaborarea și punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru consolidarea capacității administrative și a rolului strategic în gestionarea resurselor umane al departamentului Administrație publică și personal în ceea ce privește formularea și monitorizarea punerii în aplicare a politicilor administrației publice și de gestionare a resurselor umane în sectorul public, cum ar fi stabilirea politicilor, formularea de orientări și principii de bază privind aspectele legate de gestionarea resurselor umane, revizuirea politicilor, legislației și practicilor existente, precum și relațiile industriale. În paralel, reforma va consolida capacitatea ministerelor de resort de a pune în aplicare politicile administrației publice și funcțiile de resurse umane, asigurând, în același timp, o responsabilitate și o capacitate de reacție adecvate;
- ii) reorganizarea și modernizarea poliției cipriote prin conceperea și punerea în aplicare a unui nou model de poliție și operațiuni, a unui nou cadru de gestionare pentru învățare și dezvoltare și a unui nou cadru de gestionare a resurselor umane.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C3.4R2): Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public

Obiectivul reformei este de a spori productivitatea și eficacitatea serviciului public prin utilizarea unor formule flexibile de lucru, cum ar fi munca de la distanță, parțial de la distanță și cu fracțiune de normă.

Reforma constă în punerea în aplicare a unor formule flexibile de lucru în sectorul public, pe baza unei evaluări de către Departamentul Administrație Publică și Personal a recomandărilor unui studiu extern privind cele mai bune practici și posibilele limitări constatate de alte administrații publice naționale. Studiul revizuieste termenii și condițiile formulilor flexibile de lucru în serviciul public, astfel cum sunt aplicate în alte jurisdicții.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 3 (C3.4R3): Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din serviciile publice și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți funcționarea serviciului public printr-o revizuire a cadrului de recrutare și promovare și a sistemului de evaluare a performanței.

Reforma constă în: (I) introducerea unui nou cadru în administrația publică pentru evaluarea și selecția candidaților pentru posturile de promovare, inclusiv pentru posturile de conducere, pe baza meritelor; (II) introducerea unui nou sistem de evaluare a performanțelor, care să fie utilizat în scopuri de dezvoltare și promovare, pentru ca evaluarea și promovarea să devină mai transparente, mai echitabile, bazate pe competențe și mai eficiente; și (iii) îmbunătățirea procedurilor de recrutare prin formare, actualizarea sistemelor de servicii (setul de cerințe și sarcini pentru locurile de muncă din administrația publică) și modificarea celor două legi relevante pentru recrutare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2025.

Reforma 4 (C3.4R4): Consolidarea capacității administrative și a transparenței prin profesionalizarea achizițiilor publice și digitalizarea în continuare a procesului său

Obiectivul reformei este de a spori eficiența și eficacitatea achizițiilor publice prin introducerea unor noi procese de achiziții care utilizează instrumente digitale și prin sporirea cunoștințelor și a expertizei personalului.

Reforma constă în introducerea unui sistem integrat de achiziții publice electronice complet digitalizat, care utilizează tehnologii moderne, reducând astfel sarcina administrativă pentru participanți, protejând în același timp responsabilitatea și transparența. Aceasta este însoțită de măsuri care vizează profesionalizarea achizițiilor publice, cum ar fi revizuirea structurii organizatorice a funcției profesionale centrale de achiziții publice și formarea și certificarea profesioniștilor din domeniul achizițiilor publice.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 5 (C3.4R5): Consolidarea capacității Ministerului Public

Obiectivul reformei este de a pune în aplicare o transformare digitală a Biroului Juridic, cu scopul de a spori eficiența și eficacitatea acestuia, precum și productivitatea, calitatea muncii și condițiile de muncă ale angajaților.

Reforma constă în digitalizarea tuturor proceselor și procedurilor Biroului Juridic prin introducerea unui sistem informatic (sistem de e-legislație), care va fi livrat ca o soluție completă de software ca serviciu. Aceasta include furnizarea, dezvoltarea și personalizarea unui sistem de gestionare online existent pentru a oferi caracteristici precum crearea de dosare și dosare electronice, gestionarea și monitorizarea cazurilor, comunicarea internă și fluxurile de lucru, urmărirea cazurilor, gestiunea financiară și plățile. Pe parcursul punerii în aplicare a proiectului, o analiză a activității evaluează nevoile de re-proiectare a proceselor. Toate dosarele existente pe suport de hârtie sunt migrate în sistemul central de drept electronic.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 2 (C3.4I2): Digitalizarea procesului legislativ

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți calitatea reglementării și de a spori securitatea juridică și transparența prin modernizarea procesului de elaborare a legislației și publicarea legislației aplicabile.

Investiția constă în crearea unei platforme de pregătire a legislației care să faciliteze elaborarea, consolidarea, gestionarea și stocarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative. Sistemul devine, de asemenea, punctul unic oficial guvernamental unic de acces digital pentru public la toate textele legislative într-un format interoperabil. Investiția acoperă încărcarea tuturor actelor cu putere de lege și normelor administrative existente în noua platformă.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiția 3 (C3.4I3): Centrul de modelare a politicii economice

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți elaborarea și punerea în aplicare a politicilor prin creșterea gradului de utilizare a tehnicilor de modelare cantitativă pentru evaluarea impactului în materie de reglementare.

Investiția constă în dezvoltarea de instrumente de modelare și de expertiză în rândul personalului public pentru a permite o mai bună evaluare a impactului politicilor. Acest lucru se realizează prin (i) înființarea unei platforme de modelare a politicilor economice, care să dispună de instrumente și date pentru analiza și evaluarea politicilor; (II) transferarea cunoștințelor privind analiza și evaluarea politicilor către angajații Ministerului de Finanțe; și (iii) dezvoltarea de instrumente pentru volumele mari de date și analiza datelor.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Subcomponenta 3.4.2: Administrația locală și reforma spațială

Reforma 6 (C3.4R6): Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante

Obiectivul măsurii este de a reforma sistemul administrației locale din Cipru pentru a-și îmbunătăți puterea decizională și autonomia administrativă, pentru a spori eficiența guvernantei și pentru a alinia resursele și responsabilitățile pentru a asigura sustenabilitatea financiară.

Reforma constă în adoptarea unei noi legislații care: reducerea numărului de municipalități și crearea de clustere comunitare pentru furnizarea centralizată de servicii în vederea îmbunătățirii capacității administrative; introducerea unui nou model de administrație și a unei noi structuri de personal pentru municipalități; să transfere competențe și resurse de la administrația centrală către municipalități, în special în ceea ce privește eliberarea autorizațiilor, politica socială, întreținerea infrastructurii locale, școlile și furnizarea de servicii locale cetățenilor; reformarea finanțării municipalităților; și asigurarea unei supravegheri juridice adecvate, a transparenței și a responsabilității democratice. Reforma include, de asemenea, consolidarea capacităților prin formare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 7 (C3.4R7): Consolidarea terenurilor urbane

Obiectivul reformei este de a reduce presiunea asupra extinderii municipalităților și a creșterii focilor solului prin facilitarea utilizării terenurilor disponibile pentru construcții.

Reforma constă în instituirea unui cadru legislativ pentru consolidarea terenurilor urbane și promovarea punerii în aplicare a planurilor generale de consolidare a terenurilor urbane în anumite zone sau în zone de importanță strategică pentru insulă. Reforma include, de asemenea, pregătirea unui studiu de specialitate, a unei platforme digitale care să permită consolidarea terenurilor urbane și pregătirea unor proiecte-pilot de consolidare a terenurilor urbane.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 4 (C3.4I4): Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție

Obiectivul investiției este de a spori eficiența procedurilor de acordare a autorizațiilor de construcție.

Investiția constă în (i) extinderea mediului de aplicare electronică a sistemului informatic Hippodamos existent pentru planificare și autorizare, pentru a permite tuturor autorităților de planificare și autorităților din domeniul construcțiilor (municipalități) să depună cereri de autorizații de planificare și de construcție prin intermediul unei platforme comune; (II) modernizarea sistemului Hippodamos pentru a permite aplicarea, studierea și eliberarea în format digital a autorizațiilor de planificare și de construcție; și (iii) modernizarea sau extinderea altor module Hippodamos, cum ar fi gestionarea și administrarea contractelor de construcții.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2024.

Investiția 5 (C3.4I5): Orașe inteligente

Obiectivul investiției este de a coordona inițiativele în curs privind orașele inteligente într-un plan de punere în aplicare la nivel național.

Investiția constă în prezentarea unui plan general național pentru orașe inteligente, axat pe trei soluții inteligente prioritare pentru municipalități: parcările inteligente, iluminatul inteligent și gestionarea inteligentă a deșeurilor. Investiția implică proiectarea și implementarea infrastructurii orașelor inteligente (platforma centrală), precum și proiectarea și punerea în aplicare a celor trei soluții inteligente prioritare, inclusiv instalarea de senzori. Platforma centrală trebuie să dispună de flexibilitatea necesară pentru viitoarele adăugiri de noi soluții pentru orașele inteligente.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 6 (C3.4I6): Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia Inner

Obiectivul investiției este de a revitaliza centrul orașului Nicosia prin atragerea tinerilor rezidenți, noi investiții și stimularea activității economice.

Investiția constă în (i) renovarea Școlii Faneromeni care urmează să fie utilizată ca departament al Universității din Cipru; (II) achiziționarea și renovarea clădirilor din interiorul orașului care urmează să fie transformate în locuințe pentru studenți; și (iii) introducerea unor stimulente din partea sectorului privat pentru a oferi cazare studenților în zonă.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Subcomponenta 3.4.3: Un sistem de justiție eficient

Reforma 8 (C3.4R8): Eficiența justiției

Obiectivul reformei este de a reduce numărul mare de cauze pendinte în fața instanțelor și de a spori eficiența și calitatea generală a sistemului judiciar.

Reforma constă în pregătirea unui plan de acțiune pentru eliminarea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri cu obiective anuale specifice și în înființarea unui grup operativ de judecători, care ar trebui să coordoneze punerea în aplicare a planului de acțiune pentru a reduce numărul cauzelor pendinte. Se preconizează că planul de acțiune va fi finalizat până la 31 decembrie 2021. Cauzele pendinte se definesc ca fiind cauze pendinte de mai mult de doi ani. La 31 decembrie 2020: 24 777 de cauze civile pendinte, 2 222 de recursuri pendinte în cauze civile și 475 de recursuri pendinte în cauze administrative. Reforma constă, de asemenea, în punerea în aplicare a Regulamentului de procedură civilă revizuit, care a fost adoptat de Curtea Supremă la 19 mai 2021 și care va spori eficiența procedurilor judiciare, inclusiv în soluționarea cauzelor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 9 (C3.4R9): Transformarea digitală a instanțelor

Obiectivul reformei este de a aborda ineficiențele sistemului judiciar cauzate de instanțele care funcționează pe baza unor sisteme manuale și pe suport de hârtie. Digitalizarea sistemului raționalizează și accelerează justiția.

Reforma constă în instalarea și operarea (i) sistemului i-justiție a unei soluții provizorii pentru a răspunde celor mai urgente nevoi înainte ca e-justiția să fie disponibilă, (ii) a unui sistem integrat de

e-justiție și (iii) a înregistrării audio digitale în cadrul procedurilor judiciare. Sistemul de e-justiție este accesibil instanțelor, avocaților, cetățenilor, Oficiului Juridic al Republicii și poliției. Acesta introduce mai multe funcții, cum ar fi depunerea și plata digitală a cauzelor, clasificarea cazurilor, căutarea dosarelor, producerea și gestionarea documentelor, sisteme de urmărire și monitorizare pentru a sprijini transmiterea în flux continuu a cazurilor, monitorizarea conformității cu ordinele și protocoalele, gestionarea alocării cauzelor pentru audiere, executarea și gestionarea deciziilor, închiderea cazurilor și gestionarea probelor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2025.

Investiția 7 (C3.4I7): Formarea judecătorilor

Obiectivul investiției este de a aborda nivelul scăzut de formare și de învățare pe tot parcursul vieții pentru judecători.

Investiția constă în formarea judecătorilor cu privire la normele de procedură civilă revizuite și/sau alte cursuri de formare judiciară pe diverse teme juridice și competențe judiciare organizate de Școala de Formare Judiciară din Cipru.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiția 8 (C3.4I8): Modernizarea infrastructurii instanțelor

Obiectivul investiției este de a aborda ineficiențele sistemului judiciar cauzate de clădirile inadecvate ale instanțelor, atât în ceea ce privește cantitatea, cât și calitatea.

Investiția constă în construirea unei extinderi a clădirii instanței districtuale Famagusta.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2021.

Subcomponenta 3.4.4: Combaterea corupției

Reforma 10 (C3.4R10): Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției

Obiectivul reformei este de a asigura o mai mare coerență în lupta împotriva corupției prin punerea în aplicare a planului de acțiune orizontal național împotriva corupției.

Reforma constă în: (i) legislația menită să protejeze denunțatorii, să sporească transparența în procesele decizionale publice și să prevină conflictele de interese, (ii) instituirea și funcționarea unei autorități independente împotriva corupției, care să coordoneze eforturile tuturor organismelor implicate în combaterea și prevenirea corupției și să supravegheze punerea în aplicare la timp a acțiunilor de către diferitele servicii competente, (iii) sensibilizarea și formarea publicului în domeniul combaterii corupției și (iv) consolidarea unităților de audit intern din toate ministerele și Serviciul de Audit Intern.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

H.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
155	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Etapă	Plan de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională	Adoptarea planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2022	Consiliul de Miniștri a adoptat un plan de acțiune care include: — Orientări, modele și sprijin pentru punerea în aplicare din partea Departamentului Administrație Publică și Personal (PAPD) pentru administrația ministerelor de resort în ceea ce privește aspectele legate de gestionarea resurselor umane, cum ar fi reorganizarea și restructurarea, simplificarea procedurilor și planificarea forței de muncă; — Punerea în aplicare a unei structuri organizaționale revizuite a DAPD — Planul de învățare și dezvoltare pentru personalul PAPD; — Plan de formare pentru administrația ministerelor de resort
156	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a	Etapă	Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă	Adoptare de către șeful poliției și secretarul permanent al Ministerului Justiției și Ordinii Publice și intrarea în vigoare	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2023	Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă a intrat în vigoare și va acoperi următoarele domenii: Analiza și crearea fișelor posturilor Recrutarea Motivația — Formare și dezvoltare — Despăgubiri și prestații Relații de muncă și de muncă și comunicare Gestionarea membrilor pensionați

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	politicilor									Securitate și sănătate Strategia de gestionare a resurselor umane
157	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Etapă	Punerea în aplicare a planului de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională	Raport final aprobat de Consiliul de Miniștri privind punerea în aplicare a planului de acțiune	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2025	Planul de acțiune a fost pus în aplicare, inclusiv: Orientări și manuale pentru administrația ministerelor de resort privind procedurile de recrutare, procedurile disciplinare, planificarea forței de muncă, reorganizarea și simplificarea revizuirilor proceselor — Modificări legislative, după caz — Formarea personalului din administrația ministerelor de resort
158	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Etapă	Decizie privind formulele flexibile de lucru în sectorul public	Decizia Consiliului de Miniștri	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2023	Se efectuează un studiu privind formulele flexibile de lucru în sectorul public. DAPD evaluează recomandările studiului luând în considerare garanții adecvate care vizează îmbunătățirea eficacității serviciului public. În urma evaluării recomandărilor studiului, Consiliul de Miniștri adoptă o decizie cu privire la punerea lor în aplicare.
159	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Etapă	Punerea în aplicare a unor formule flexibile de lucru	Raportul final al DAPD privind punerea în aplicare a Deciziei Consiliului de Miniștri	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2024	Punerea în aplicare a deciziei Consiliului de Miniștri, prin modificarea, după caz, a actelor cu putere de lege/normelor administrative, a comunicării politicilor și a cursurilor de formare, pe baza unui plan de acțiune elaborat de Departamentul de personal al administrației publice.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
160	C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din serviciile publice și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind procesul de evaluare și selecție a posturilor vacante din sectorul public și a reglementărilor privind evaluarea performanței angajaților.	Dispoziție din legislația (legile) și reglementările relevante care indică intrarea în vigoare a acestora	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2021	Principalele elemente sunt: (I) intrarea în vigoare a unei legi care prevede evaluarea și selecția candidaților pentru ocuparea posturilor de promovare din administrația publică, inclusiv a posturilor de conducere, cu noi criterii și metode bazate pe evaluare și merit obiective, precum și modificarea Legii privind funcția publică, în cazul în care se consideră necesar, și (II) intrarea în vigoare a noilor regulamente de punere în aplicare a unui nou sistem de evaluare a performanțelor angajaților din sectorul public, care să fie utilizat în scopuri de dezvoltare și promovare, astfel încât procedura de evaluare a performanțelor și mecanismul de promovare să devină mai transparente, mai echitabile, bazate pe competențe și mai eficiente
161	C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din serviciile publice și a unor noi	Etapă	Un nou cadru pentru evaluarea performanței și ocuparea posturilor vacante în serviciul public.	Intrarea în vigoare a noului cadru	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2025	Performanța funcționarilor publici este evaluată, iar posturile vacante din sectorul public sunt ocupate în conformitate cu noul cadru juridic, în urma punerii sale efective în aplicare, inclusiv prin formarea angajaților relevanți.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	reglementări pentru evaluarea performanței angajaților									
162	C3.4R4 Consolidarea capacității administrative și a transparenței prin profesionalizare a achizițiilor publice și digitalizarea în continuare a procesului său	Etapă	Un nou sistem integrat de achiziții publice electronice	Primele cereri de oferte au fost lansate în cadrul noului sistem de achiziții publice electronice	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2025	<p>Noul sistem integrat de achiziții publice electronice va fi pe deplin operațional, incluzând toate activitățile de dezvoltare, testare și formare a utilizatorilor.</p> <p>Principalele funcționalități ale sistemului sunt:</p> <ul style="list-style-type: none"> — susținerea principiului „o singură dată” pentru transmiterea datelor de către utilizatorii privați — raportarea statistică — sprijinirea utilizării tehnologiilor emergente care pot fi utilizate atât de autoritățile contractante, cât și de operatorii economici în funcționalitățile lor administrative — Facilitarea activității administrative a autorităților contractante <p>Interfață ușor de utilizat pentru operatorii economici, cu accent pe IMM-uri</p> <p>Publicarea datelor deschise privind procedurile de achiziții publice</p> <p>Să furnizeze autorităților contractante și factorilor de decizie informații cu privire la procedurile de achiziții publice, pe parcursul întregului ciclu de viață al proiectului.</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
163	C3.4R5 Consolidarea capacității Ministerului Public	Etapă	Noul sistem informatic pentru cabinetul de avocatură	Punerea în funcțiune a noului sistem informatic	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2023	Operaționalizarea deplină a unei soluții software ca serviciu pentru cabinetul de avocatură, care are următoarele caracteristici: crearea de dosare și dosare electronice; gestionarea și monitorizarea cazurilor; comunicarea internă și fluxurile de lucru; urmărirea cazurilor, gestiunea financiară și plățile; — digitalizarea dosarelor pe suport de hârtie. Formarea utilizatorilor a fost încheiată.
165	C3.4I2 Digitalizarea procesului legislativ	Etapă	Punerea în aplicare a Platformei de pregătire a legislației cipriote	Punerea în funcțiune a noului sistem	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2025	Punerea în funcțiune a platformei și finalizarea formării administratorilor și a utilizatorilor privilegiați. Platforma de pregătire a legislației pe deplin funcțională va permite: — redactarea și gestionarea facturilor prin intermediul unui editor web, cu posibilitatea de a exporta în format XML în toate etapele procesului de elaborare a legii; — o bază de date centrală pentru stocarea și difuzarea textelor juridice ca date deschise prin interfețe de programare a aplicațiilor, precum și în masă; — un instrument de consolidare a legilor și a modificărilor.
166	C3.4I2 Digitalizarea procesului	Etapă	Digitalizarea actelor cu putere de lege și a	Anunț public pe platformă	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2025	Toate actele cu putere de lege și actele administrative din trecut au fost încărcate pe noua platformă, astfel încât întreaga

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	legislativ		normelor administrative în cadrul noii platforme							legislație să fie disponibilă online pe o platformă guvernamentală.
167	C3.4I3 Centrul de modelare a politicii economice	Etapă	Înființarea unui centru de modelare pentru analiza politicilor economice	Punerea în funcțiune a platformei	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2023	Operaționalizarea deplină și echiparea centrului, inclusiv numirea echipei de personal științific. Echipa este formată din experți în modele macroeconomice, econometricieni, experți în analiza datelor și economiști.
168	C3.4I3 Centrul de modelare a politicii economice	Țintă	Numărul de modele dezvoltate de evaluare a impactului și de instrumente de analiză a datelor	—	Numărul	0	20	TRIMESTRUL 4	2025	Dezvoltarea completă a cel puțin 20 modele de evaluare a impactului macroeconomic și a unor noi instrumente de analiză a datelor pentru economia Ciprului, pe baza unor metodologii diferite, se simulează, se testează și se aplică pentru analiza și previzionarea politicilor economice.
169	C3.4R6 Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante	Etapă	Noul cadru juridic privind autoritățile locale	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii	—		—	TRIMESTRUL 2	2024	Intervenția constă în intrarea în vigoare a trei legi: Legea municipalităților, Legea comunităților (de modificare) și Legea privind organizațiile administrației locale districtuale. Noul cadru juridic implică: Reducerea numărului de comune Crearea de clustere comunitare pentru prestarea de servicii Transferul de noi competențe și fonduri de la administrația centrală către municipalități Un nou sistem de finanțare a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										municipalităților Norme privind supravegherea juridică, transparența și responsabilitatea Îmbunătățirea eficienței alimentării cu apă, a canalizării și a gestionării deșeurilor solide, precum și autorizarea prin crearea a cinci organizații districtuale pentru administrația locală.
170	C3.4R6 Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante	Țintă	Numărul de membri ai personalului autorităților locale care participă la consolidarea capacităților	—	Numărul	0	500	TRIMESTRUL 4	2024	Finalizarea unei serii de programe tematice de consolidare a capacităților pentru administrația locală, oferind cursuri de formare pentru cel puțin 500 de participanți (membri și personal din cadrul autorităților locale).
171	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind consolidarea terenurilor urbane	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii	—	—		TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a Legii privind consolidarea terenurilor urbane cu scopul de a reduce extinderea urbană prin utilizarea rațională a zonelor rezidențiale existente
172	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Țintă	Numărul de planuri generale de urbanism	—	Numărul	0	10	TRIMESTRUL 4	2025	Planurile generale de urbanism au fost elaborate, publicate și aprobate în vederea utilizării în zone selectate sau în zone de importanță strategică. Planurile generale trebuie să integreze și să redistribuie în parcele de teren segmentate și inaccesibile (în limitele de dezvoltare ale unei zone).
173	C3.4I4 Îmbunătățirea	Etapă	Îmbunătățirea mediului de	Cereri primite prin intermediul	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2022	Finalizarea îmbunătățirii mediului de aplicare electronică a sistemului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție		aplicare electronică a sistemului Hippodamos	mediului îmbunătățit de depunere a cererilor electronice						Hippodamos existent pentru a permite depunerea cererilor de autorizații de planificare și de construcție pentru toate autoritățile de planificare și autoritățile de construcții (municipalități) de pe o platformă comună.
174	C3.4I4 Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție	Etapă	Îmbunătățirea funcționalităților Hippodamos în materie de planificare și control și gestionare a proiectelor	Procesul complet digital de eliberare a autorizațiilor și de gestionare a contractelor de construcție	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2024	Finalizarea consolidării instrumentului de planificare și control, a instrumentului de gestionare a proiectelor și a modernizării hardware-ului și software-ului sistemului Hippodamos existent pentru a sprijini funcționalitățile suplimentare.
176	C3.4I5 Orașe inteligente	Țintă	Dezvoltarea aplicațiilor mobile dezvoltate ca parte a inițiativei „Orașe inteligente” și instalarea în funcțiune a senzorilor inteligenți în cadrul inițiativei „Orașe inteligente”	—	Aplicații mobile: Numărul	Aplicații mobile: 0 Senzori inteligenți: Numărul 0	Aplicații mobile: 3 Senzori inteligenți: 97 000	TRIMESTRUL 2	2026	Dezvoltarea a trei aplicații mobile (pentru parcări inteligente, iluminat inteligent, gestionarea inteligentă a deșeurilor), care vor fi disponibile pentru descărcare de către utilizatori, și operaționalizarea deplină a cel puțin 97 000 de senzori inteligenți ca parte a inițiativei privind orașele inteligente, constând în senzori inteligenți pentru parcare, senzori de iluminat inteligent și senzori de gestionare inteligentă a deșeurilor descărcați și instalați în municipalități și conectați la platforma centrală a orașelor inteligente.
177	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea	Țintă	Camere renovate și transformate în	—	Numărul	0	80	TRIMESTRUL 4	2024	Cel puțin 80 de camere din centrul orașului Nicosia au fost renovate și transformate în dormi studențești

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	orașului Nicosia Inner		dormitoare pentru elevi							
178	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia Inner	Țintă	Camere renovate și transformate în dormitoare pentru elevi	—	Numărul	80	450	TRIMESTRUL 2	2026	Cel puțin 450 de camere din centrul orașului Nicosia au fost renovate și transformate în dormi studentești
179	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia Inner	Etapă	Renovarea Școlii Faneromeni	Finalizarea renovării școlii Faneromeni	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2026	Școala Faneromeni a făcut obiectul unei renovări extinse și al unei modernizări antiseismice complete pentru a găzdui Școala de Arhitectură a Universității din Cipru și este gata de utilizare
180	C3.4R8 Eficiența justiției	Etapă	Intrarea în vigoare a noului Regulament de procedură civilă	Dispoziție în noul Regulament de procedură civilă (publicat în Monitorul Oficial) care indică intrarea în vigoare a Regulamentului de procedură (1 septembrie 2023)	—	—	—	TRIMESTRUL 3	2023	Punerea în aplicare a noului Regulament de procedură civilă pentru noile cauze înaintate instanței începând cu 1 septembrie 2023. Noul Regulament de procedură civilă modernizează audierea cauzelor pentru a furniza părților un serviciu mai puțin costisitor, mai accesibil și mai rapid.
181	C3.4R8 Eficiența justiției	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri	—	% (procent)	0	20	TRIMESTRUL 2	2024	Reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri pendinte timp de peste doi ani în fața instanțelor districtuale și a Curții Supreme cu 20 % față de nivelul din 31 decembrie 2020, astfel cum s-a verificat într-un raport

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										anual privind progresele înregistrate în cadrul planului de acțiune pentru reducerea numărului de cauze nesoluționate.
182	C3.4R8 Eficiența justiției	Țintă	Reducerea în continuare a numărului de cauze nesoluționate și a recursurilor	—	% (procent)	20	40	TRIMESTRUL 2	2026	Reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri pendinte timp de peste doi ani în fața instanțelor districtuale și a Curții Supreme cu 40 % față de nivelul din 31 decembrie 2020, astfel cum s-a verificat într-un raport anual privind progresele înregistrate în cadrul planului de acțiune pentru reducerea numărului de cauze nesoluționate.
183	C3.4R9 Transformarea digitală a instanțelor	Etapă	sistemul e-justiție	Verificarea contractului și acceptarea livrabilelor de către echipele de proiect pentru cele două sisteme. Ambele sisteme disponibile pe site-ul web al instanței	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2024	Instalarea și funcționarea deplină a sistemului e-justiție și finalizarea sprijinului operațional la fața locului al sistemului i-justiție. Ambele sisteme sunt disponibile pe site-ul internet al instanței.
184	C3.4R9 Transformarea digitală a instanțelor	Etapă	Înregistrarea audio digitală în cadrul procedurilor judiciare	Verificarea contractului și acceptarea livrabilelor de către echipa de proiect pentru	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2025	Instalarea și funcționarea deplină a înregistrării audio digitale în cadrul procedurilor judiciare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				sistem.						
185	C3.4I7 Formarea judecătorilor	Țintă	Formarea judecătorilor	—	Numărul	0	110	TRIMESTRUL 4	2025	Cel puțin 110 (din 130) judecători au finalizat cursuri de formare privind noile norme de procedură civilă și alte competențe judiciare.
186	C3.4I8 Modernizarea infrastructurii instanțelor	Etapă	Extinderea Tribunalului districtual din Famagusta	Echipa de management de proiect certifică finalizarea construcției.	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2021	Finalizarea construcției extinderii clădirii tribunalului districtual Famagusta pentru a sprijini funcționarea unor noi săli de judecată pentru a judeca, pe lângă cauzele penale și civile.
187	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă	Intrarea în vigoare a legii de instituire a Autorității independente împotriva corupției	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a legii și începerea funcționării Autorității independente împotriva corupției, cu posturi cheie de conducere ocupate și personal recrutat.	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2022	Autoritatea independentă împotriva corupției a fost instituită pe baza intrării în vigoare a legii corespunzătoare și este operațională. Autoritatea coordonează eforturile tuturor organismelor implicate în combaterea și prevenirea corupției și supraveghează punerea în aplicare la timp a acțiunilor de către diferitele servicii competente.
188	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind transparența în luarea deciziilor și chestiuni	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a Legii privind transparența în luarea deciziilor și aspectele conexe, inclusiv a dispozițiilor pentru prevenirea conflictelor de interese. Legea creează obligația de a face publice contactele dintre persoanele interesate să

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	corupției		conexe							participe la procesul decizional public și funcționari sau membri ai serviciului public sau ai sectorului public în general sau cu angajați în beneficiul funcționarilor care, prin însăși poziția lor, au competența sau posibilitatea de a iniția astfel de proceduri, de a formula conținutul acestora sau de a contribui sau de a stabili rezultatul final al acestor proceduri. Informațiile privind un astfel de contact, precum și conținutul și scopurile sale sunt înregistrate oficial și sunt puse la dispoziția publicului.
189	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a unei legi care să protejeze avertizorii de fraudă și corupție împotriva sancțiunilor interne. Legea include dispoziții suplimentare privind protecția persoanelor care raportează acte de corupție atât în sectorul public, cât și în cel privat (avertizori, persoane care nu sunt implicate în fapte), în plus față de protecția deja prevăzută de Legea nr. 95 (I)/2001 privind protecția martorilor. Legea prevede, de asemenea, măsuri de clemență pentru cei care sunt implicați în acte de corupție, dar se prezintă în mod voluntar la poliție și/sau oferă cooperare cu autoritățile, având ca rezultat investigarea și urmărirea penală completă a cazului.

H.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția 9 (C3.4I9): Schema de ajutoare pentru sectorul public și privat în vederea certificării în conformitate cu ISO 37001 (combaterea dării sau luării de mită)

Obiectivul investiției este de a contribui la combaterea corupției prin introducerea în sectorul privat și public a acreditării ISO 37001, care va contribui la creșterea transparenței, la eliminarea mitei și la crearea unei culturi antreprenoriale etice.

Investiția constă în acordarea de sprijin sub formă de granturi sectorului public și privat, inclusiv administrațiilor locale, pentru servicii de consultanță și certificare împotriva dării de mită în conformitate cu standardul ISO 37001.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

H.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
190	C3.419 Schema de ajutor pentru sectorul public și privat în vederea certificării cu ISO 37001 (Anti Dare sau luare de mită)	Țintă	ISO 37001 Sisteme de gestionare a corupției	—	Numărul	0	120	TRIMESTRUL 4	2025	Cel puțin 120 organizații sunt acreditate ISO pentru standardul ISO 37001 „SISTEME ANTI-BRIBERY MANAGEMENT”, datorită sprijinului acordat

I. COMPONENTA 3.5: PROTEJAREA STABILITĂȚII FISCALE ȘI FINANCIARE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Ciprului abordează provocările legate de vulnerabilitățile bugetare și financiare, inclusiv dezechilibrele macroeconomice legate de acestea. Obiectivul este de a proteja stabilitatea financiară prin reducerea riscurilor moștenite din sectorul bancar, prin instituirea de măsuri împotriva îndatorării private ridicate și prin îmbunătățirea supravegherii în sectorul nebancaar. Pentru a asigura stabilitatea fiscală, Cipru vizează combaterea evaziunii fiscale, a evitării obligațiilor fiscale și a planificării fiscale agresive; și punerea la dispoziția factorilor de decizie a unor date cuprinzătoare pentru a concepe un sistem fiscal echitabil. Se preconizează că măsurile avute în vedere vor face ca colectarea veniturilor să devină mai eficientă, iar sistemul fiscal al Ciprului să fie mai echitabil, reducând efectele de propagare ale planificării fiscale agresive.

Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind stabilitatea financiară și îndatorarea privată (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 5 din 2019), precum și privind abordarea caracteristicilor sistemului fiscal care facilitează planificarea fiscală agresivă de către persoane fizice și multinaționale (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări nr. 1 din 2019).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Garantarea stabilității financiare

Reforma 1 (C3.5R1): Cadrul juridic pentru gestionarea crizelor pentru instituțiile de credit

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți reziliența sectorului bancar prin introducerea unui cadru pentru o procedură coerentă și concretă de sprijinire a instituțiilor de credit care se confruntă cu dificultăți financiare.

Reforma constă în (i) revizuirea și modificarea cadrului național de insolvență pentru instituțiile de credit pentru a-i spori eficacitatea și eficiența, în conformitate cu cele mai bune practici europene; și (ii) de stabilire a unui cadru pentru recapitalizarea preventivă a instituțiilor de credit și pentru instrumentele publice de stabilizare în scopul participării la rezoluția unei instituții de credit.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2023.

Reforma 2 (C3.5R2): Cadru și plan de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante

Obiectivul măsurii este de a aborda riscurile financiare legate de creditele neperformante moștenite din sectorul bancar prin continuarea eforturilor de îmbunătățire a calității activelor băncilor și prin consolidarea mediului de lucru pentru administrarea creditelor.

Reforma constă în (i) punerea în aplicare a unui plan de acțiune pentru a aborda stocul rămas de credite neperformante moștenite și (ii) adoptarea unui pachet de trei legi de modificare privind societățile care achiziționează credite și administratorii de credite (plasarea administratorilor de credite sub controlul și supravegherea Băncii Centrale; acordarea accesului administratorilor de

credite și al societăților care achiziționează credite la cartea funciară; și alinierea cerințelor de notificare în cazul achiziționării unui împrumut de către o societate care achiziționează credite). Până la 30 iunie 2023, Consiliul de Miniștri elaborează un raport privind progresele înregistrate în ceea ce privește planul de acțiune, care urmărește reducerea creditelor neperformante în sectorul bancar către valorile de referință orientative de 6 % brut și 3 % net al creditelor neperformante¹⁴ și propunând măsuri de politică, după caz.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reforma 3 (C3.5R3): Strategia de abordare a deficiențelor sistemului tranzacțiilor imobiliare (titluri de proprietate)

Obiectivul reformei este de a aborda ineficiențele din sistemul de emisie și transfer de titluri de proprietate, care au ca rezultat nedefinirea drepturilor de proprietate, complică procedurile de executare silită și împiedică lichidarea garanțiilor reale.

Reforma constă în: (i) examinarea cauzelor pendente pentru emiterea de titluri de proprietate sau respingerea cazurilor, (ii) extinderea noii politici de urbanism și de autorizare a construcțiilor, în prezent până la două unități rezidențiale, la patru unități rezidențiale dintr-o parcelă, ceea ce va reduce timpul necesar pentru emiterea autorizațiilor de construcție și de amenajare a teritoriului, (iii) revizuirea Legii privind reglementarea străzilor și clădirilor pentru a introduce stimulente adecvate pentru inginerul însărcinat cu supravegherea în vederea descurajării în continuare a neregulilor care ar conduce la neemiterea titlurilor de proprietate, (iv) modificarea Legii privind vânzarea de bunuri imobile (executarea specifică), care va asigura în prealabil efectuarea transferului de bunuri imobile de îndată ce cumpărătorul își îndeplinește obligațiile contractuale.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 4 (C3.5R4): Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birou de credite

Obiectivul măsurii este de a combate gradul ridicat de îndatorare a sectorului privat prin îmbunătățirea evaluării riscului de credit pentru noile împrumuturi prin evoluția registrului de credite, pentru a-i permite acestuia să ofere servicii precum evaluarea bonității în deplină conformitate cu normele de protecție a datelor.

Reforma constă în modificarea sistemului existent de schimb de date privind creditele, conform căruia o societate privată deținută de Asociația Bancilor din Cipru este registrul de credite, astfel încât să permită furnizarea de servicii de punctare a creditelor. Principalele elemente ale modificării sunt reducerea incertitudinii juridice în ceea ce privește proprietatea asupra sistemului și rolul distinct al registrului de credite și al altor produse oferite de ARTEMIS ca birou de credit, asigurarea continuării obligației de colectare a datelor privind facilitățile de credit de către instituțiile de credit și alți creditori (cum ar fi societățile care achiziționează credite), furnizarea de

¹⁴ Aceste valori de referință se bazează pe definiția creditelor neperformante, astfel cum este utilizată în „Raportul de monitorizare privind indicatorii de reducere a riscurilor” (noiembrie 2020), disponibil la adresa https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for_publication.pdf.

date de la departamentul de insolvență și definirea termenilor și condițiilor de acces la date și de protecție a acestora.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 5 (C3.5R5): Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți capacitatea autorităților de a elabora și de a pune în aplicare politici specifice pentru a preveni și a gestiona stocul datoriei private. Acest lucru este urmărit prin crearea unui registru de monitorizare a pasivelor care să acopere valoarea datoriilor față de public, precum și față de instituțiile de credit și societățile care achiziționează credite.

Reforma constă în punerea în aplicare a unui plan de acțiune care implică conceperea și dezvoltarea unui registru al datoriilor din credite pentru a genera rapoarte pentru luarea deciziilor și elaborarea politicilor, inclusiv elaborarea de rapoarte privind răspunderea pentru fiecare persoană în parte.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 6 (C3.5R6): Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență

Obiectivul acestei reforme este de a consolida punerea în aplicare a cadrului de insolvență, de a promova utilizarea sistemelor și a instrumentelor de insolvență și de a asigura funcționarea deplină și eficace a Departamentului pentru insolvență.

Reforma constă în (i) punerea în aplicare a celorlalte măsuri și acțiuni specificate în planul de acțiune din 2018 care nu au fost deja puse în aplicare și (ii) instituirea sistemelor digitale necesare pentru îmbunătățirea activității Departamentului pentru insolvență și care promovează utilizarea instrumentelor de insolvență. Planul de acțiune a fost aprobat de Consiliul de Miniștri în 2018 și reflectă politica națională în domeniul insolvenței. Această reformă include acțiuni precum digitalizarea sistemelor (consolidarea sistemelor existente și introducerea unora noi), formarea oferită personalului Departamentului pentru insolvență, punerea în aplicare a unei linii de servicii pentru clienți și a unui portal web pentru clienți, precum și punerea în aplicare deplină a cadrului de reglementare pentru practicienii în insolvență.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reforma 7 (C3.5R7): Strategia de combatere a alfabetizării financiare

Obiectivul măsurii este de a promova alfabetizarea financiară. Scopul său este de a îmbunătăți educația financiară în rândul populației în general, de a îmbunătăți procesul decizional financiar, de a corecta atitudinile greșite și prejudecățile, de a sprijini cetățenii mai informați și mai responsabili din punct de vedere financiar și, în cele din urmă, de a contribui la îmbunătățirea disciplinei în materie de rambursare a datoriilor.

Reforma constă în pregătirea unei strategii de combatere a analfabetismului financiar prin: (I) identificarea aspectelor legate de analfabetismul financiar (ii) revizuirea literaturii internaționale pe această temă și (iii) furnizarea unui plan de acțiune pentru punerea în aplicare. Strategia include scopuri concrete, obiective măsurabile, specifică canalele de promovare a alfabetizării financiare și

include acțiuni specifice (atât pe termen scurt, cât și pe termen lung) pentru punerea în aplicare. Reforma include, de asemenea, punerea în aplicare integrală a măsurilor pe termen scurt ale strategiei.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reforma 8 (C3.5R8): Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii

Obiectivul măsurii este de a consolida supravegherea fondurilor de asigurări și de pensii.

Reforma constă în (i) creșterea capacității administrative a autorităților de supraveghere, (ii) pregătirea și punerea în aplicare a instrumentelor necesare pentru asigurarea conformității cu cadrele de reglementare transmise Autorității Europene de Asigurări și Pensii Ocupaționale (EIOPA) [cum ar fi Directiva revizuită privind instituțiile pentru furnizarea de pensii ocupaționale (IORP II)] și (iii) întreprinderea unor acțiuni specifice de supraveghere în conformitate cu planurile transmise EIOPA și pe baza proceselor de supraveghere ale autorităților, pentru asigurarea stabilității financiare și pentru protejarea intereselor membrilor fondurilor de pensii și ale deținătorilor de polițe de asigurare.

Departamentul Registrului Fondurilor de Pensii Ocupaționale (RORBF) care supraveghează sectorul pensiilor va majora personalul permanent cu 13 persoane. Serviciul de control al societăților de asigurări (ICCS) care supraveghează sectorul asigurărilor își va mări personalul permanent cu trei persoane.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2025.

Investiția 1 (C3.5I1): Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse din Cipru

Obiectivul măsurii este de a consolida capacitatea de supraveghere a Comisiei cipriote pentru valori mobiliare și burse de valori (CySec) prin digitalizare – permițând o mai bună supraveghere a tranzacțiilor.

Investiția constă în dezvoltarea unui sistem digital avansat, bazat pe o arhitectură de tip cloud, care să acopere nevoile de supraveghere ale Regulamentului privind infrastructura pieței europene (EMIR), ale Regulamentului privind tranzacțiile de finanțare prin instrumente financiare (SFTR) și ale Regulamentului privind piețele instrumentelor financiare (MiFIR). Noul sistem trebuie să fie compatibil cu următoarele caracteristici: (i) să se conecteze la platforma Autorității Europene pentru Valori Mobiliare și Piețe (ESMA); încărcarea și prelucrarea datelor privind tranzacțiile, (ii) agregarea și efectuarea de interogări cu privire la date pentru a genera informații în materie de reglementare; (iii) generarea de rapoarte la timp și ad-hoc.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2023.

Protejarea stabilității fiscale

Reforma 9 (C3.5R9): Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal

Obiectivul măsurii este de a face colectarea impozitelor mai eficientă și mai eficace, prin intermediul unui nivel mai ridicat de digitalizare și de respectare a obligațiilor fiscale, precum și de a îmbunătăți serviciile pentru clienți.

Reforma constă în integrarea diferitelor unități, proceduri și procese fiscale, astfel încât să se ofere un ghișeu unic pentru contribuabili, modificări legislative și punerea în aplicare a unui nou sistem informatic și digitalizarea departamentului fiscal. Acestea din urmă includ: (a) o înregistrare unică în baza de impozitare și în Taxisnet (pentru depunerea electronică a returnărilor impozitului pe venit de către persoane fizice, persoane juridice și angajatori); (b) un proces integrat de audit fiscal bazat pe evaluarea riscurilor; (c) un audit integrat al rambursărilor; (d) un punct unic de serviciu integrat și îmbunătățit, inclusiv plata directă a TVA și conectarea întreprinderilor la un server deținut în cadrul departamentului fiscal, fără utilizarea unor mecanisme specializate; (e) un proces de eliberare a taxelor unice; (f) posibilitatea unor ajustări imediate ale sistemului pentru a ține seama de orice modificare a legislației și/sau a procedurilor și extinderea interfețelor securizate cu alte sisteme de informații; (g) capacități de analiză a datelor și (h) scanarea și stocarea electronică a tuturor documentelor pe suport de hârtie ale contribuabilului privind bunurile imobile (bunuri imobile) și câștigurile de capital cu parametri relevanți de securitate, integritate și confidențialitate. Clădirea nou achiziționată pentru Biroul districtual integrat Nicosia și Biroul pentru marii contribuabili va intensifica eforturile de integrare a birourilor fiscale districtuale în capitală, din cinci clădiri de birouri diferite situate în locuri diferite considerate anterior inadecvate din punct de vedere tehnologic, și va permite furnizarea de servicii pentru contribuabili dintr-un singur amplasament din districtul Nicosia. Modificările legislative includ: o legislație recent introdusă pentru a pune în aplicare depunerea obligatorie a declarațiilor fiscale de către fiecare persoană fizică cu venituri, astfel cum este definită la articolul 5 din Legea privind impozitul pe venit, indiferent de prag începând cu anul fiscal 2020 (sub rezerva unor excepții).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 10 (C3.5R10): Abordarea planificării fiscale agresive

Obiectivul general al măsurilor din cadrul reformei este de a spori eficacitatea, eficiența și echitatea sistemului fiscal prin combaterea evaziunii fiscale și a planificării fiscale agresive de către întreprinderile multinaționale.

Măsura constă în trei submăsuri diferite de reformă.

Prima submăsură de reformă constă în impunerea unui impozit reținut la sursă asupra plăților în străinătate de dobânzi, dividende și redevențe și în introducerea unui test suplimentar privind rezidența fiscală pe profit bazat pe înregistrarea fiecărei entități. O reținere la sursă este impusă jurisdicțiilor care figurează în anexa I la lista UE a jurisdicțiilor necooperante în materie fiscală, ca un prim pas prin adoptarea legii până la 31 decembrie 2021, care prevede intrarea sa în vigoare până la 31 decembrie 2022.

Testul privind rezidența fiscală pe profit se adaugă testului de gestiune și control. Aceasta se adoptă până la 31 decembrie 2021, cu condiția intrării sale în vigoare până la 31 decembrie 2022. Primul criteriu este gestionarea și controlul și, în cazul în care o societate este înregistrată în Cipru, dar administrarea și controlul acesteia sunt efectuate dintr-o altă jurisdicție, aceasta este considerată rezident fiscal cipriot și este impozitată în conformitate cu dispozițiile relevante din Legea privind impozitul pe venit, cu condiția ca societatea să nu fie rezidentă fiscală în altă parte (pentru a se evita dubla reședință).

O a doua submăsură de reformă constă în introducerea unui impozit reținut la sursă pentru plățile în străinătate de dobânzi, dividende și redevențe către jurisdicțiile cu un nivel scăzut de impozitare. În ceea ce privește plățile de dobânzi și de redevențe, autoritățile cipriote pot analiza, în schimb, abordarea aplicării nedeductibilității. Această modificare legislativă intră în vigoare până la 31 decembrie 2024.

Ca o a treia submăsură de reformă, Cipru evaluează eficacitatea setului global de măsuri legate de planificarea fiscală agresivă, printr-o evaluare independentă care trebuie finalizată până la 31 decembrie 2024. Această evaluare analizează cadrul fiscal al Ciprului în mod global, incluzând toate măsurile adoptate până la acea dată. Evaluarea conduce la adoptarea de către Cipru a unor măsuri de politică pentru remedierea oricăror deficiențe identificate, inclusiv sub forma unor modificări legislative, care intră în vigoare până la 30 iunie 2026.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C3.5I2): Modernizarea sistemului vamal și de plată electronică

Obiectivul măsurii este de a dezvolta și de a pune în aplicare sistemele electronice prevăzute în Codul vamal al Uniunii. Se preconizează că măsura va simplifica și accelera formalitățile vamale și va reduce costurile administrative pentru toate părțile interesate, sporind astfel eficiența colectării veniturilor.

Investiția constă în dezvoltarea și punerea în funcțiune a douăsprezece sisteme, constând în trei tipuri diferite: (I) sistemele de declarații (cum ar fi Manifest, Import automatizat, Tranzit, Sistem automatizat de control al mișcărilor cu produse accizabile și export), care comunică cu componentele operaționale, componentele de gestionare și interfețele externe utilizând stratul de integrare; (II) sistemele operaționale, care constau în analiza riscurilor, contabilitate, audit, tarif, antrepozitul vamal, gestionarea cazurilor, supraveghere și cote și (iii) sistemele de gestionare, care constau în gestionarea regulilor operaționale, gestionarea proceselor operaționale, gestionarea datelor de referință, IAM intern și raportare.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

I.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
191	C3.5R1 Finalizarea cadrului juridic pentru gestionarea crizelor pentru instituțiile de credit	Etapă	Intrarea în vigoare a modificării cadrului național de insolvență pentru instituțiile de credit și introducerea unor instrumente guvernamentale pentru menținerea stabilității financiare	Dispoziție din legi care indică data de intrare în vigoare a	—	—	—	TRIMES TRUL 3	2023	Intrarea în vigoare a următoarelor două pachete legislative: (a) legea privind „insolvența instituțiilor de credit”, care introduce flexibilitatea și instrumentele necesare autorităților competente pentru lichidarea efectivă a instituțiilor de credit insolvabile și (b) Legea privind stabilitatea financiară și sprijinul financiar în temeiul Legii privind rezoluția, care stabilesc cadrul pentru intervenția guvernamentală, în special prin recapitalizarea preventivă a unei instituții de credit și prin instrumente publice de stabilizare în scopul participării la rezoluția unei instituții.
192	Cadrul C3.5R2 și planul de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante	Etapă	Intrarea în vigoare a pachetului de modificare a legislației privind societățile care achiziționează credite (CAC) și administratorii de credite	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legilor respective	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a următoarelor trei legi: (a) Legea privind achiziționarea facilităților de credit și aspectele conexe (modificare) din 2021, care plasează administratorii de credite neperformante sub incidența reglementării și supravegherii de către Banca Centrală; b) Legea din 2021 privind bunurile imobile (transfer, înregistrare și evaluare) (modificare), care asigură accesul administratorilor de credite

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			pentru a îmbunătăți mediul de lucru pentru gestionarea creditelor neperformante							neperformante și al societăților care achiziționează credite la cartea funciară (c) Legea din 2020 privind probele (modificare), care aliniază cerințele de notificare în cazul achiziționării unui împrumut de către o societate care achiziționează credite.
193	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului tranzacțiilor imobiliare (titluri de proprietate)	Țintă	Reducerea numărului de cazuri nesoluționate pentru emiterea titlului de proprietate fie prin emiterea de titluri de proprietate, fie prin respingerea cazului	—	% (procent)	0	80	TRIMESTRUL 2	2023	Reducerea numărului de cauze pendinte pentru emiterea de titluri de proprietate fie prin emiterea de titluri de proprietate (documentul juridic care constituie dovada unui drept de proprietate asupra unui bun), fie prin respingerea cauzei. Documentele de titlu pentru evoluțiile din 1 050 sunt în curs de evaluare, corespunzând titlurilor din 20 000. Din acest total de 20 000 de titluri de proprietate în curs, 80 % se soluționează fie ca urmare a emiterii titlurilor de proprietate, fie ca urmare a respingerii cazului.
194	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului tranzacțiilor imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă	Extinderea noii politici de planificare și de autorizare a clădirilor	Decret emis de ministrul de interne	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2022	Extinderea noii politici privind permisele de urbanism și de construcție pentru până la patru unități rezidențiale de pe parcelele rezidențiale. Politica oferă posibilitatea de a depune cereri pe cale electronică și introduce termene fixe pentru acordarea autorizațiilor de planificare și de construcție (zece până la douăzeci de zile).
195	C3.5R3 Strategia de	Etapă	Intrarea în vigoare a	Dispoziție legală care	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2022	Intrarea în vigoare a Legii modificate privind vânzarea de bunuri (executarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	abordare a deficiențelor sistemului tranzacțiilor imobiliare (titluri de proprietate)		modificării Legii privind vânzarea de bunuri imobile (executarea specifică)	indică data de intrare în vigoare a Legii modificate privind vânzarea de bunuri (executarea specifică)						specifică) pentru a proteja în prealabil interesele cumpărătorilor. Modificarea permite transferul titlurilor, în condiții de siguranță și securitate juridică deplină, reducând în același timp la minimum costurile operaționale și întârzierile prin verificări într-o etapă preliminară pentru a identifica obstacolele specifice din calea transferului înainte de plata prețului de achiziție. Scopul este de a crea un mecanism care să protejeze interesele cumpărătorilor de bunuri imobile și să asigure în prealabil că transferul de bunuri imobile este executat de îndată ce cumpărătorul își îndeplinește obligațiile contractuale.
196	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului tranzacțiilor imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă	Revizuirea reglementărilor privind străzile și construcțiile	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Regulamentului modificat privind străzile și construcțiile	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2023	Intrarea în vigoare a legii de modificare a Regulamentului privind străzile și construcțiile, care va introduce stimulente adecvate pentru ca inginerul supraveghetor (i) să supravegheze dezvoltarea proiectului în conformitate cu autorizația eliberată, să descurajeze și mai mult neregulile care ar conduce la neeliberarea titlurilor de proprietate și (ii) să prezinte autorității competente un certificat care să confirme finalizarea lucrărilor în conformitate cu autorizația eliberată.
197	C3.5R4 Noul cadru juridic și noul	Etapă	Intrarea în vigoare a cadrului și a	Dispoziție din legislație care indică data de	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2023	Intrarea în vigoare a legislației privind cadrul și sistemul de schimb de date de către biroul de credit ARTEMIS, care

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	sistem de schimb de date și de birou de credite		sistemului legislației privind schimbul de date	intrare în vigoare a legislației						elimină obstacolele din cadrul actual, astfel încât să îi permită să furnizeze servicii de punctare a creditelor. Principalele elemente ale modificării sunt extinderea rolului de supraveghere al Băncii Centrale a Ciprului, menținerea obligației de colectare a datelor privind facilitățile de credit de către instituțiile de credit și alți creditori, furnizarea de date ale Departamentului de insolvență și definirea termenilor și condițiilor de acces la date și de protecție a acestora.
198	C3.5R4 Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birou de credite	Etapă	Actualizarea sistemului digital de schimb de date și a biroului de credite	Producerea cu succes a scopurilor de credit	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2024	Implementarea integrală și punerea în funcțiune a sistemului digital actualizat de schimb de date de către biroul de credit ARTEMIS, în conformitate cu legislația privind cadrul și sistemul de schimb de date, precum și începerea furnizării de servicii de punctaj de credit.
199	C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Etapă	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Aprobarea planului de acțiune de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2022	Planul de acțiune prezintă măsurile necesare pentru introducerea registrului de monitorizare a răspunderii care: — utilizarea unei baze de date electronice care colectează date privind pasivele de la diverși creditori publici și privați, cum ar fi registrul de credite în cadrul reformei C3.5R4. — să permită elaborarea și punerea în aplicare a unor politici specifice pentru prevenirea și gestionarea îndatorării private.
200	C3.5R5	Etapă	Plan de acțiune	Confirmarea	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2024	Punerea în aplicare integrală a planului de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii		pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	de către Consiliul de Miniștri a punerii în aplicare a planului de acțiune				TRUL 4		acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii care trebuie — utilizarea unei baze de date electronice care colectează date privind pasivele de la diverși creditori publici și privați, cum ar fi registrul de credite în cadrul reformei C3.5R4; — să permită elaborarea și punerea în aplicare a unor politici specifice pentru prevenirea și gestionarea îndatorării private.
201	C3.5R6 Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență	Etapă	Punerea în aplicare și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional în materie de insolvență	Numirea personalului este confirmată de Monitorul Oficial. Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a raportului intermediar	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Punerea în aplicare și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional privind insolvența prin: (a) numirea personalului pentru toate nivelurile structurii organizatorice a Departamentului pentru insolvență și furnizarea de cursuri de formare pentru personal, (b) stabilirea unui plan de comunicare pentru promovarea procedurilor de insolvență, (c) aprobarea unei linii de servicii pentru clienți, (d) stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea profesională continuă pentru practicienii în insolvență.
202	C3.5R6 Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență	Etapă	Exploatarea tuturor sistemelor digitale dezvoltate pentru Departamentul	Aprobarea raportului intermediar de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2025	Noile sisteme digitale sporesc relevanța și eficiența sistemelor operaționale și tehnice existente ale Departamentului de insolvență.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			de insolvență							
203	C3.5R7 Strategia de combatere a alfabetizării financiare	Etapă	Strategia de combatere a alfabetizării financiare	Aprobarea Strategiei de combatere a alfabetizării financiare de către Consiliul de Miniștri	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2023	Strategia de combatere a alfabetizării financiare include scopuri concrete, obiective măsurabile, specifică canalele de promovare a alfabetizării financiare și include acțiuni specifice de punere în aplicare (atât pe termen scurt, cât și pe termen lung). Reforma include, de asemenea, punerea în aplicare integrală a măsurilor pe termen scurt ale strategiei.
204	C3.5R8 Îmbunătățirea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii	Țintă	Consolidarea resurselor umane ale Registrului Fondului de Pensii Ocupaționale (RORBF) și ale Serviciului de control al societăților de asigurări (ICCS)	—	Numărul	0	16	TRIMES TRUL 1	2025	Creșterea personalului cu treisprezece angajați pentru Registrul Fondurilor de Pensii Ocupaționale (RORBF) și cu trei angajați pentru Serviciul de control al societăților de asigurări (ICCS). Aceasta este o creștere permanentă a personalului.
205	C3.5R8 Îmbunătățirea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii	Etapă	Instrumente de supraveghere, inclusiv instrumentul de colectare și analiză a datelor	Instrumente de sprijin pentru consolidarea supravegherii fondurilor de pensii și a societăților de asigurări	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2023	Punerea în aplicare integrală a instrumentelor (cum ar fi procedurile, listele de verificare, cererile privind adecvarea și onorabilitatea) necesare pentru respectarea noii legislații (care prevede instituirea, activitățile și supravegherea Legii privind instituțiile pentru pensii ocupaționale din 2020 -L 10 (I)/2020 și a legislației privind activitatea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										de asigurare și reasigurare și alte aspecte conexe din 2016 [N.38 (and)/2016].
206	C3.5I1 Îmbunătățirea funcției de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse din Cipru	Etapă	Sistemul digital de supraveghere a tranzacțiilor pentru Comisia pentru valori mobiliare și burse din Cipru	Comitetul de gestionare a proiectelor verifică acceptarea rezultatelor în timp util; și calitatea și standardele specificate în documentele de licitație	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2023	Punerea în aplicare deplină a unui nou sistem digital de supraveghere a tranzacțiilor. Noul sistem digital are următoarele caracteristici: — Încărcarea și prelucrarea prealabilă a datelor privind tranzacțiile. Agregări și interogări de date pentru a genera informații în materie de reglementare. — Generarea de rapoarte la termen și ad-hoc.
207a	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Etapă	Operarea serviciilor de TVA în cadrul unui sistem integrat de administrare fiscală (ITAS)	Aprobarea de către consiliul de proiect a livrabilelor proiectului pentru finalizarea, instalarea și operarea unui nou sistem integrat de TVA	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2022	Departamentul fiscal din Cipru (CTD) pune în funcțiune un sistem integrat de administrare fiscală (ITAS) care sprijină funcționalitățile și procesele de administrare fiscală. Funcționalitățile legate de serviciile TVA trebuie să fie finalizate și operaționale în cadrul acestui sistem.
207b	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității	Etapă	Achiziționarea noii clădiri pentru Biroul districtual integrat din	Finalizarea achiziției și începerea operațiunilor				TRIMESTRUL 3	2023	A fost achiziționată noua clădire a Biroului districtual integrat din Nicosia și a Biroului pentru marii contribuabili.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	departamentului fiscal		Nicosia și Oficiul pentru mării contribuabili							
208	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Etapă	Integrarea operațiunilor departamentului de administrare a impozitelor directe în cadrul ITAS	Aprobarea de către consiliul de proiect a livrabilelor sistemului pentru instalarea și operarea ITAS pentru impozitele directe și raportul de acceptare rapidă	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2024	Serviciile de administrare fiscală legate de impozitele directe ale persoanelor fizice și juridice (în plus față de TVA) sunt operaționale în cadrul ITAS.
209	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă	Intrarea în vigoare a legii de combatere a planificării fiscale agresive	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2022	Intrarea în vigoare a unei legi de combatere a planificării fiscale agresive prin (a) impunerea unui impozit reținut la sursă asupra plăților de dobânzi, dividende și redevențe către jurisdicțiile incluse în anexa I la Concluziile Consiliului privind lista revizuită a UE a jurisdicțiilor necooperante în scopuri fiscale și (b) introducerea unui nou test privind rezidența fiscală pe profit bazat pe încorporarea fiecărei entități.
210	C3.5R10 Abordarea planificării	Etapă	Intrarea în vigoare a legii de combatere a	Dispoziție legală care indică data de	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a unei legi de combatere a planificării fiscale agresive prin plăți către jurisdicții cu un nivel

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	fiscale agresive		planificării fiscale agresive prin plăți către jurisdicții cu un nivel scăzut de impozitare	intrare în vigoare a legii						scăzut de impozitare prin introducerea unui impozit reținut la sursă asupra dobânzilor, dividendelor și redevențelor plătite jurisdicțiilor cu un nivel scăzut de impozitare. În ceea ce privește plățile de dobânzi și de redevențe, autoritățile cipriote pot analiza, în schimb, abordarea aplicării nedeductibilității.
211	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative care abordează constatările unei evaluări independente privind eficacitatea măsurilor legate de planificarea fiscală agresivă	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2026	Cipru evaluează eficacitatea setului general de măsuri legate de planificarea fiscală agresivă, printr-o evaluare independentă care urmează să fie finalizată până la 31 decembrie 2024. Această evaluare analizează cadrul fiscal al Ciprului în mod global, incluzând toate măsurile adoptate până la acea dată. Evaluarea conduce la adoptarea de către Cipru a unor măsuri de politică, inclusiv sub forma unor modificări legislative pentru a remedia eventualele deficiențe identificate.
212	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și de plată electronică	Țintă	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în Codul vamal al Uniunii (CVU)	—	Numărul	0	2	TRIMES TRUL 4	2023	Au fost finalizate, instalate și puse în funcțiune cel puțin două dintre următoarele sisteme de informații legate de import: 1. Sistemul automatizat de export 2. Noul sistem computerizat de tranzit. 3. Ghișeul unic al UE 4. Codul vamal al Uniunii 5. Gestionarea garanțiilor 6. Codul vamal al Uniunii

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>7. SUPRAVEGHERE 3</p> <p>8. Codul vamal al Uniunii – Sistemul de control al importurilor 2</p> <p>9. Cereri de import în temeiul Codului vamal al Uniunii</p> <p>10. Performanța uniunii vamale – Sistemul de informații de gestionare</p> <p>11. Codul vamal al Uniunii Dovada statutului unional</p> <p>12. Gestionarea uniformă a utilizatorilor și semnătura digitală.</p>
213	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și de plată electronică	Țintă	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în cadrul CVU	—	Numărul	2	12	TRIMESTRUL 4	2025	Cele 12 sisteme informatice au fost finalizate, instalate și puse în funcțiune

J. COMPONENTA 4.1: Modernizarea infrastructurii pentru conectivitate

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Ciprului contribuie la abordarea provocărilor în materie de infrastructură în domeniul conectivității datelor, în special în zonele rurale, în vederea reducerii decalajului dintre mediul rural și cel urban, precum și a diferențelor în funcție de gen, vârstă, venit și educație.

Obiectivul componentei este de a îmbunătăți accesul la infrastructura de comunicații pentru toți cetățenii, reducând astfel decalajul digital și sprijinind o transformare digitală favorabilă incluziunii.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și în digitalizare (recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.1R1): Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)

Obiectivul măsurii este de a facilita și de a accelera investițiile în rețelele de foarte mare capacitate (VHCN) în zonele insuficient deservite, prin punerea la dispoziția părților interesate a informațiilor relevante pentru a îmbunătăți transparența și pentru a spori stimulentele pentru ca operatorii de piață să investească mai rapid în VHCN, sporind astfel conectivitatea în Cipru.

Reforma constă în punerea la dispoziția Oficiului comisarului pentru comunicații electronice și Regulamentul privind serviciile poștale (OCECPR) a instrumentelor adecvate, prin adoptarea legislației secundare, pentru a lansa un sondaj în vederea colectării de date geografice privind rețelele de comunicații electronice. Datele sunt apoi accesibile prin intermediul unui portal web care oferă informații detaliate cu privire la implementarea rețelilor în zonele în care este necesar. Se preconizează că acest lucru va contribui la reducerea decalajului față de investițiile private pentru VHCN.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reforma 2 (C4.1R2): Împuternicirea Biroului național de competențe în materie de bandă largă (DEC al DMRIDP)

Obiectivul măsurii este de a facilita crearea infrastructurii VHCN prin simplificarea procedurilor administrative necesare pentru implementarea acesteia, punând în aplicare în același timp Recomandarea privind setul de instrumente pentru conectivitate (set de bune practici pentru reducerea costului instalării rețelilor de comunicații electronice și pentru accesul eficient la spectrul de frecvențe radio 5G).

Reforma constă în identificarea blocajelor administrative și a barierelor din calea implementării rapide a VHCN și a posibilelor măsuri de remediere a acestora. Aceasta va fi urmată de intrarea în vigoare a legislației pentru a aborda în mod eficace astfel de blocaje și bariere.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția 1 (C4.1I1): Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți conectivitatea cu VHCN (cum ar fi fibra optică și 5G), prin sprijinirea dezvoltării VHCN în zone care nu sunt de interes privat și, prin urmare, prin abordarea disparităților teritoriale în ceea ce privește disponibilitatea benzii largi.

Investiția constă în organizarea de licitații publice printr-o procedură de licitație deschisă adresată operatorilor de telecomunicații pentru a selecta contractanți care vor realiza proiectarea, construcția și exploatarea rețelei, precum și o parte a finanțării. Se preconizează că teritoriul geografic al Republicii Cipro, care se află sub controlul Guvernului Ciprului, va fi împărțit în trei loturi. Cuantumul maxim al contribuției financiare publice se stabilește separat pentru fiecare lot și se preconizează că criteriile de atribuire vor include sprijinul public solicitat, precum și prețul oferit utilizatorilor finali și altor operatori cu amănuntul. Contractanților li se impun obligații cu ridicata.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C4.1I2): Modernizarea conexiunii la internet pentru a fi „pregătită pentru gigabiți” și promovarea adoptării conectivității

Obiectivele măsurii sunt de a încuraja tranziția digitală prin sprijinirea adoptării pe scară largă a VHCN.

Investiția constă în punerea în aplicare a unui sistem de subvenționare a cererii (vouchere), destinat exclusiv persoanelor fizice (cu excepția întreprinderilor), încurajându-le să își modernizeze conexiunea la internet prin abonarea la un serviciu de internet pregătit pentru gigabiți. Aceasta se aplică unităților locatarilor individuali, precum și apartamentelor din clădirile cu mai multe locuințe, fără nicio conexiune capabilă să sprijine servicii de foarte mare capacitate. Valoarea cuponului valoric pentru fiecare locație se stabilește. Utilizatorii finali trebuie să poată selecta un furnizor de servicii și tehnologia aleasă de aceștia pentru modernizarea conexiunii. După modernizarea conexiunii, instalatorii încarcă în sistemul informatic certificatul „pregătit pentru gigabiți” pentru gospodărie, împreună cu formularul de acceptare semnat de proprietarul/locatarul care a emis voucherul, declanșând astfel preschimbarea acestuia.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025.

J.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Legate Măsură (Reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
214	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Etapă	Lansarea anchetei geografice și intrarea în vigoare a legislației secundare	Intrarea în vigoare a legislației secundare și lansarea sondajului	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2022	Legislația secundară intră în vigoare și acoperă principalele aspecte legate de anchetă, cum ar fi tipul, gradul de analiză și forma informațiilor solicitate, precum și persoanele cărora le sunt solicitate informațiile solicitate. Lansarea anchetei geografice privind raza de acțiune a rețelelor electronice capabile să furnizeze rețele în bandă largă și infrastructuri fizice în temeiul articolului 22 din Codul european al comunicațiilor electronice.
215	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Etapă	Portalul web privind cartografierea benzii largi și a infrastructurii este operațional și accesibil publicului țintă	Portalul web privind cartografierea benzii largi și a infrastructurii este accesibil	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Portalul web privind cartografierea benzii largi și a infrastructurii este finalizat, testat, operațional și accesibil publicului țintă (cum ar fi Oficiul comisarului pentru comunicații electronice și Regulamentul poștal, autoritățile publice, operatorii de rețele de comunicații electronice și utilizatorii finali).
216	C4.1R2 Împuternicirea Biroului național de competențe în materie de bandă largă (DEC al	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare	Dispoziție din actele administrative care indică data de intrare în vigoare a actelor respective	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a actelor administrative care simplifică și reduc în mod eficace barierele administrative (cum ar fi scurtarea procedurilor de acordare a autorizațiilor și reducerea taxelor, precum și facilitarea accesului la infrastructura fizică) pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate, în conformitate cu Recomandarea privind setul de instrumente pentru conectivitate

Număr secvențial	Legate Măsură (Reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	DMRIDP)		capacitate							(inclusiv un set de bune practici pentru reducerea costului instalării rețelelor de comunicații electronice și pentru accesul eficient la spectrul de frecvențe radio 5G).
217	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Etapă	Începerea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Contracte semnate cu contractanții pentru implementarea rețelelor de foarte mare capacitate în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2023	Au fost semnate contracte cu contractanți, care trebuie să fi fost selectați printr-o procedură de licitație deschisă, pentru a implementa rețele de foarte mare capacitate [în special rețele fixe și mobile (5G) care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care trebuie să poată fi ușor modernizate în gigabit pentru acces fix] în zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate.
218	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Țintă	Extinderea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	—	Numărul	0	10 000	TRIMES TRUL 4	2024	Cel puțin 10 000 de sedii din zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate sunt acoperite de rețele de foarte mare capacitate cu rețea fixă sau mobilă (5G), care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care trebuie să poată fi ușor modernizate în gigabit (pentru rețelele fixe).
219	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare	Țintă	Finalizarea implementării rețelelor de foarte mare	—	Numărul	10 000	44 000	TRIMES TRUL 4	2025	Cel puțin 44 000 de sedii din zone care nu prezintă interes pentru investitorii privați în rețele de foarte mare capacitate sunt acoperite de rețele de foarte mare capacitate cu rețea fixă

Număr secvențial	Legate Măsură (Reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	capacitate în zonele insuficient deservite		capacitate în zonele insuficient deservite							sau mobilă (5G), care oferă o viteză de descărcare de cel puțin 100 Mbps, care trebuie să poată fi ușor modernizate în gigabit (pentru rețelele fixe).
220	C4.1I2 Modernizare a conexiunii la internet pentru a fi „pregătită pentru gigabiți” și promovarea adoptării conectivității	Țintă	Extinderea utilizării conexiunilor la internet pregătite pentru gigabiți de către gospodării	—	Numărul	0	24 300	TRIMESTRUL 2	2023	Conexiunea la internet a fost modernizată pentru a putea sprijini furnizarea de conectivitate în gigabiți în cel puțin 24 300 de locuințe.
221	C4.1I2 Modernizare a conexiunii la internet pentru a fi „pregătită pentru gigabiți” și promovarea adoptării conectivității	Țintă	Finalizarea adoptării de către gospodării a conexiunii la internet adaptate la viteze de ordinul gigabiților	—	Numărul	24 300	82 000	TRIMESTRUL 2	2025	Conexiunea la internet a fost modernizată pentru a putea sprijini furnizarea de conectivitate la nivel de gigabit în cel puțin 82 000 de locuințe.

K. COMPONENTA 4.2: PROMOVAREA E-GUVERNĂRII

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență contribuie la accelerarea transformării digitale a Ciprului prin digitalizarea serviciilor guvernamentale, sporind eficiența și furnizarea de servicii online, sigure și prompte pentru cetățeni, într-un mod ușor de utilizat, eficient și eficace. Se preconizează că acest lucru va facilita interacțiunea dintre cetățeni și serviciile publice, fără a fi necesară prezența fizică.

Obiectivul componentei este de a construi o arhitectură digitală securizată, integrată și modernă pentru a realiza transformarea către o guvernare digitală.

Componenta abordează recomandarea specifică fiecărei țări privind investițiile în tranziția digitală și în digitalizare (recomandarea specifică fiecărei țări 4 din 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C4.2R1): Fabrica de servicii digitale (DSF)

Obiectivul măsurii este de a elabora un nou model de furnizare a serviciilor pentru dezvoltarea unor servicii digitale de calitate de la un capăt la altul pentru public, într-un mod ușor de utilizat, eficient și eficace, care să faciliteze, în cele din urmă, interacțiunea cu serviciile publice, fără a fi necesară prezența fizică.

Reforma constă în conceperea și dezvoltarea acestui nou model de performanță, și anume DSF. În primul rând, proiectul (i) înființează echipa de bază a DSF (formată din experți cu diferite specializări cu competențe și calificări adecvate), (ii) definește standardele și procedurile pentru dezvoltarea serviciilor digitale și (iii) creează și dezvoltă o serie de servicii digitale. În al doilea rând, prin utilizarea metodologiilor definite, serviciile digitale sunt dezvoltate într-un mod industrializat, în cooperare cu sectorul privat. Serviciile sunt furnizate în condiții de siguranță cetățenilor prin intermediul unui portal unic al administrației publice Gov.Cy. Se preconizează că semnalizarea unică și identitatea digitală vor fi factorii-cheie de bază pentru furnizarea în condiții de siguranță a serviciilor electronice. În plus, se preconizează că vor fi utilizate mecanismele comune existente, cum ar fi „plata electronică”, care oferă mai multe metode de plată (cum ar fi viza, plățile instant și operațiunile bancare directe) și „notificarea” (cum ar fi SMS, e-mail).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 2 (C4.2R2): Definierea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale

Obiectivul măsurii este de a elabora politica guvernului în domeniul cloud computingului, în special clasificarea datelor, reședința datelor, găzduirea și operarea sistemelor informatice guvernamentale fie într-un cloud public, fie într-un mediu public privat de tip cloud (G-Cloud).

Reforma constă în înființarea G-Cloud pentru a găzdui sistemele informatice și serviciile digitale ale anumitor departamente/ministere guvernamentale (cum ar fi sistemul de înregistrare a societăților comerciale, sistemul vamal și sistemul departamentului fiscal). Două centre de date locale sunt achiziționate prin închiriere, în timp ce serviciile de consultanță și formarea sunt

achiziționate pentru dezvoltarea G-Cloud. Se preconizează, de asemenea, lansarea unei licitații pentru dezvoltarea și funcționarea mediului G-Cloud.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 3 (C4.2R3): Digitalizarea procedurilor polițienești („Digipol”)

Obiectivul măsurii este de a elimina utilizarea procedurilor pe suport de hârtie și prezența fizică a cetățenilor prin trecerea la proceduri digitalizate pentru forțele de poliție cipriote. Se preconizează că acest lucru va fi benefic atât pentru cetățeni, cât și pentru agenții de poliție, deoarece procedurile vor fi simplificate și eficiente.

Reforma constă în crearea unei noi platforme (Digipol) de cereri de proceduri și servicii polițienești pentru ca cetățenii să poată comunica la distanță. Atât cetățenii, cât și agenții de poliție o utilizează. Pentru a maximiza gradul de utilizare, se organizează cursuri de formare (cum ar fi cursuri online, materiale video, ghiduri pas cu pas) pentru agenții de poliție, precum și pentru cetățeni, pentru a contribui la tranziția către serviciile online.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Reforma 4 (C4.2R4): Crearea registrului beneficiarilor reali

Obiectivul măsurii este de a crea registrul pentru transmiterea datelor privind beneficiarii reali ai tuturor entităților corporative și ai altor entități juridice. O astfel de înregistrare îmbunătățește încrederea întreprinderilor și transparența în Cipru, clarificând cine deține și controlează în ultimă instanță societățile și alte entități juridice.

Reforma constă în crearea registrului. În prezent, o platformă online a fost dezvoltată ca soluție intermediară, dar funcționalitățile sale sunt limitate. Reforma are ca rezultat o soluție cu toate funcționalitățile necesare pentru a sprijini menținerea registrului și gestionarea informațiilor relevante (cum ar fi trimiterea de notificări pentru actualizare, aplicarea taxelor de depunere cu întârziere, facilități de căutare cu nivelurile de acces prescrise). Se preconizează că acest lucru va sprijini înregistrarea datelor beneficiarilor reali ai tuturor entităților corporative și ai altor entități juridice și va realiza interconectarea cu registrele beneficiarilor reali din alte state membre.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția 1 (C4.2I1): Digitalizarea în diverse ministere/servicii ale administrației centrale

Obiectivul măsurii este de a digitaliza principalele fluxuri de lucru într-o serie de ministere și servicii ale administrației centrale, de a îmbunătăți eficiența furnizării serviciilor guvernamentale, de a simplifica respectarea reglementărilor guvernamentale, de a consolida participarea cetățenilor și încrederea în guvern și de a genera economii de costuri.

Investiția constă în digitalizarea următoarelor ministere, ministere sau servicii ale guvernului: (i) Departamentul de transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Comunicațiilor și Lucrărilor, (ii) Ministerul Transporturilor și Lucrărilor, (iii) Ministerul Afacerilor Externe, (iv) Direcția Generală Creștere și (v) Departamentul de urbanism și locuințe din cadrul Ministerului de Interne (pentru patrimoniul arhitectural). Digitalizarea Direcției Generale Creștere include dezvoltarea unui sistem tranzitoriu de registre și a unui sistem final dedicat de monitorizare și

informare pentru înregistrarea și stocarea datelor relevante legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență (în special în ceea ce privește atingerea jaloanelor și a țintelor, datele privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali).

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiția 2 (C4.2I2): Digitalizarea Autorității portuare din Cipru

Obiectivul măsurii este de a digitaliza procesele-cheie din cadrul Autorității Porturilor din Cipru (CPA) pentru a îmbunătăți eficiența și eficacitatea acestora, inclusiv comunicarea între nave și autoritățile relevante și îmbunătățirea monitorizării traficului navelor în apele Ciprului. Aceasta din urmă este de a asigura navigația în condiții de siguranță a navelor, de a reduce riscul de daune aduse mediului din cauza scurgerilor cauzate de accidente și de a reduce emisiile navelor prin trasarea unor rute mai eficiente.

Investiția constă în (i) mai multe actualizări ale infrastructurii de rețea, ale hardware-ului și software-ului și ale capacității serverelor CPA; (II) încorporarea de noi sisteme de gestionare a resurselor umane pentru automatizarea procedurilor; (III) revizuirea sistemului portuar comunitar existent pentru a spori eficiența sectorului transportului maritim și pentru a reduce sarcinile administrative; și (iv) instalarea de stații de control al traficului navelor maritime în porturile Larnaca și Vassiliko (în plus față de cea existentă în portul Limassol).

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

K.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (indicați trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
224	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Etapă	Definirea modelului de furnizare a serviciilor pentru fabrica de servicii digitale	Decizia de numire a ministrului adjunct al cercetării, inovării și politicii digitale de instituire a echipei; publicarea standardelor pe site-ul ministerului adjunct	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2022	Modelul de furnizare a serviciilor pentru fabrica de servicii digitale a fost definit astfel încât să permită furnizarea eficientă a unor servicii digitale de înaltă calitate și ușor de utilizat către public. Acestea cuprind: (a) înființarea echipei de bază pentru fabrica de servicii digitale (inclusiv achiziționarea de servicii de experți din sectorul privat) și (b) definirea standardelor și a procedurilor pentru dezvoltarea serviciilor digitale.
225	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Extinderea furnizării de servicii guvernamentale online prin intermediul fabricii de servicii digitale	—	Numărul	0	20	TRIMESTRUL 4	2023	Digitalizarea și furnizarea online a cel puțin 20 de servicii anterior nedigitale către public prin intermediul fabricii de servicii digitale, utilizând modelul definit de furnizare a serviciilor (în cadrul jalonului cu un număr secvențial 224) și metodologii agile.
226	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Furnizarea online a cel puțin 70 de servicii anterior nedigitale către public prin intermediul	—	Numărul	20	70	TRIMESTRUL 2	2026	Digitalizarea și furnizarea online a cel puțin 70 de servicii anterior nedigitale către public prin intermediul fabricii de servicii digitale, utilizând modelul definit de furnizare a serviciilor (în cadrul jalonului cu un număr secvențial 224) și metodologii agile.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (indicați trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			fabricii de servicii digitale							
227	C4.2R2 Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale	Etapă	Cloudul guvernamental (G-cloud) este operațional	Servicii migrate către cloud G	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2024	G-Cloud este operațional, oferind servicii de cloud pentru stocarea datelor cel puțin Registrului Comerțului, fabricii de servicii digitale și sistemului vamal. Aceste trei servicii au fost migrate către G-cloud și nu mai utilizează vechiul sistem informatic.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (indicați trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
228	C4.2R2 Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale	Țintă	Cloudul guvernamental (G-cloud) în două centre de date este operațional și oferă servicii de cloud	—	Numărul	0	2	TRIMESTRUL 4	2025	G-Cloud în două noi centre de date sunt pe deplin operaționale, inclusiv sediul, hardware-ul și software-ul, și oferă servicii de cloud sistemelor informatice guvernamentale.
229	C4.2R3 Digipol privind digitalizarea procedurilor polițienești	Etapă	Prototipul Digipol operațional	Declarația poliției cipriote prin care se confirmă că prototipul platformei (Digipol) este operațional	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2023	Prototipul platformei (Digipol) este operațional. Agenții de poliție sunt utilizatorii și au acces la prototipul Digipol în scopuri de familiarizare și formare.
230	C4.2R3 Digipol privind digitalizarea procedurilor polițienești	Țintă	Cetățenii utilizează Digipol	—	Numărul	0	500	TRIMESTRUL 3	2025	Digipol este accesibil online prin intermediul infrastructurii TIC a poliției cipriote. Cel puțin 500 de cetățeni au utilizat unul sau mai multe dintre serviciile disponibile pe platforma Digipol pentru cetățeni.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (indicați trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
231	C4.2R4 Crearea registrului beneficiarilor reali	Etapă	Registrul beneficiarilor reali disponibil pentru utilizare	Registrul beneficiarilor reali, disponibil online la nivel național și european	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2023	Registrul beneficiarilor reali este implementat și devine disponibil pentru utilizare la nivel național și european, permițând utilizatorilor să verifice informațiile privind beneficiarii reali finali ai entităților juridice și să realizeze interconectarea registrelor beneficiarilor cu alte state membre.
232	C4.2I1 Digitalizarea în diverse ministere ale administrației centrale – servicii	Etapă	Sistemul de repertorii pentru audit și control: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență	Un raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de repertorii	—	—	—	TRIMESTRUL 1	2022	Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de registru de date pentru monitorizarea implementării MRR. Sistemul include cel puțin următoarele funcționalități: (1) colectarea datelor și monitorizarea îndeplinirii obiectivelor de etapă și a țintelor; (2) colectarea, stocarea și asigurarea accesului la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241.
233	C4.2I1 Digitalizarea în diverse ministere ale administrației centrale – servicii	Țintă	Începerea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale	—	Numărul	0	4	TRIMESTRUL 1	2022	Contractele cu furnizorii selectați prin proceduri de achiziții publice au fost semnate pentru digitalizarea/modernizarea digitală a cel puțin patru dintre următoarele ministere/departamente ale administrației centrale: 1. Departamentul de transport rutier din cadrul Ministerului Transporturilor, Comunicațiilor și Lucrărilor, 2. Ministru adjunct al navigației. 3. Ministerul Afacerilor externe 4. Direcția Generală Creștere 5. Departamentul de urbanism și locuințe din cadrul Ministerului de Interne (pentru patrimoniul arhitectural).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (indicați trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
234	C4.2I1 Digitalizarea în diverse ministere ale administrației centrale – servicii	Țintă	Progrese în ceea ce privește modernizarea digitală a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale	—	Numărul	0	2	TRIMESTRUL 4	2024	Dezvoltare finalizată și sisteme puse în funcțiune pentru două ministere/departamente guvernamentale din lista țintă cu numărul secvențial 233.
235	C4.2I1 Digitalizarea în diverse ministere ale administrației centrale – servicii	Țintă	Finalizarea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale	—	Numărul	2	5	TRIMESTRUL 4	2025	Dezvoltare finalizată și sisteme puse în funcțiune pentru toate cele cinci ministere/departamente guvernamentale din lista vizată cu numărul secvențial 233.
236	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Începerea modernizării digitale a Autorității Porturilor din Cipru	—	Numărul	0	4	TRIMESTRUL 2	2023	Contractele cu furnizorii selectați printr-o procedură de achiziții publice au fost semnate pentru dezvoltarea/modernizarea a cel puțin patru dintre următoarele șapte sisteme pentru Autoritatea portuară din Cipru: 1. Modernizarea sistemului portuar comunitar; 2. Instalarea stației VTS; 3. Digitalizarea arhivelor CPA; 4. Modernizarea infrastructurii informatice (cum ar fi rețeaua, comutatoarele); 5. Actualizarea sistemelor SI; 6. Instalarea unui sistem de gestionare a resurselor umane; 7. Modernizarea serverelor CPA; și au fost semnate contracte pentru dezvoltarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendarul de finalizare (indicați trimestrul și anul)		Descrierea și definiția clară a fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										următoarelor servicii electronice: • monitorizarea și siguranța navigației înspre și dinspre porturile Larnaca și Vasiliko.
237	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Progrese în ceea ce privește modernizarea digitală a Autorității portuare din Cipru	—	Numărul	0	4	TRIMESTRUL 4	2024	Finalizarea și instalarea a cel puțin patru dintre sistemele din listă în țintă cu numărul secvențial 236 pentru toate porturile relevante.
238	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Finalizarea modernizării digitale a Autorității Porturilor din Cipru	—	Numărul	4	7	TRIMESTRUL 4	2025	Toate cele șapte sisteme din lista vizată cu numărul secvențial 236 pentru toate porturile relevante sunt instalate și operaționale, cu toate echipamentele/echipamentele instalate și instalate și • formalitățile administrative și de raportare între navele care sosesc și/sau pleacă din Republica Cipru; • monitorizarea și siguranța navigației înspre și dinspre porturile Larnaca și Vasiliko.

L. COMPONENTA 5.1: MODERNIZAREA, PERFEȚIONAREA ȘI RECALIFICAREA SISTEMULUI EDUCAȚIONAL

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează provocările reprezentate de participarea scăzută la educația și formarea profesională (EFP) și la învățarea pe tot parcursul vieții, de creșterea necorelării competențelor (în special în rândul tinerilor absolvenți) și de competențele digitale slabe. Acesta abordează, de asemenea, calitatea predării și disponibilitatea și accesibilitatea din punct de vedere financiar a educației și îngrijirii copiilor preșcolari (ECEC) pentru copiii cu vârsta de patru ani. Obiectivul său este (i) de a îmbunătăți calitatea și eficacitatea educației și formării la toate nivelurile, (ii) de a promova adoptarea oportunităților de recalificare și perfecționare relevante pentru piața muncii, în special în ceea ce privește dubla tranziție, în întreaga societate, indiferent de statutul profesional, de nivelul de competențe sau de vârstă, și (iii) de a moderniza structurile școlare astfel încât acestea să fie adecvate pentru tranziția digitală.

Reformele și investițiile incluse în componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind educația și competențele (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020 și recomandarea specifică fiecărei țări 3 2019), educația și îngrijirea copiilor preșcolari (recomandarea specifică 3 2019), precum și privind competențele digitale (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020).

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C5.1R1): Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)

Obiectivul reformei este de a aborda necorelarea competențelor între piața forței de muncă și sistemul de învățământ secundar și superior.

În acest scop, vor fi puse în aplicare inițiative-cheie ale planului național de acțiune, inclusiv introducerea (i) unui sistem de monitorizare a parcursului profesional al absolvenților din învățământul superior, (ii) a unei reforme a programelor de învățământ ale școlilor secundare pentru a îmbunătăți competențele non-tehnice și antreprenoriale, (iii) a unui program de observare directă la locul de muncă pentru elevii din învățământul secundar general și (iv) a unor noi programe de studii în învățământul secundar general, precum și a unor programe de educație și formare profesională adaptate nevoilor pieței muncii. Aceasta implică, de asemenea, furnizarea de formare de înaltă calitate personalului didactic din învățământul secundar, în strânsă colaborare cu experții de pe piața forței de muncă, precum și modernizarea laboratoarelor școlare cu cele mai recente tehnologii și echipamente.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C5.1R2): Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor

Scopul reformei este de a îmbunătăți calitatea educației și, prin urmare, rezultatele școlare ale elevilor.

Această reformă modernizează și actualizează actualul sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor prin dezvoltarea unui sistem unic de evaluare pentru învățământul primar, secundar, tehnic și profesional, cu elemente diferențiate. Acest sistem contemporan de evaluare a școlilor și a cadrelor didactice va include formarea cadrelor didactice și a evaluatorilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 3 (C5.1R3): Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani

Obiectivul acestei reforme este de a spori disponibilitatea și accesibilitatea din punct de vedere financiar a educației și îngrijirii copiilor preșcolari (ECEC), promovând (re) intrarea pe piața muncii a persoanelor cu responsabilități de îngrijire a copiilor, în principal femei, precum și rezultatele școlare ale copiilor și incluziunea socială.

Aceasta include intrarea în vigoare a unei legi care prevede reducerea treptată cu opt luni a vârstei de intrare în învățământul preșcolar obligatoriu gratuit (de la vârsta actuală de intrare de patru ani și opt luni la patru ani) începând din anul universitar 2024-2025 până în anul universitar 2032-2033.

Reforma constă în următoarele: (I) extinderea treptată a capacității grădinițelor publice; (II) o schemă de ajutor pentru subvenționarea integrală a taxelor de școlarizare ale grădinițelor comunale pentru copiii la vârsta de intrare în învățământul preșcolar obligatoriu gratuit; (III) o schemă de ajutoare care subvenționează taxele de școlarizare pentru copiii cu vârsta mai mare de 4 ani și sub vârsta de intrare în învățământul preșcolar obligatoriu și care sunt înscriși în grădinițe private până la maximum 100 %, sub rezerva unui plafon. Reforma legislativă va fi pusă în aplicare treptat, în conformitate cu legea adoptată. Un plan de acțiune indică modul în care este pusă în aplicare reforma, prin extinderea treptată a capacității grădinițelor publice și reducerea treptată corespunzătoare a celor două scheme de ajutor de la data intrării în vigoare a legii până la finalizarea scăderii vârstei obligatorii.

Până la 30 iunie 2026, reforma asigură un învățământ preșcolar gratuit și obligatoriu copiilor începând cu vârsta de 4 ani și 5 luni și subvenționează taxele de școlarizare pentru copiii cu vârste cuprinse între 4 ani și 4 ani și 5 luni înscriși în grădinițe private.

Reforma 4 (C5.1R4): Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a consolida competențele digitale și competențele legate de educația STIM

Scopul reformei este de a sprijini tranziția digitală a sistemului de învățământ.

Această măsură implică modernizarea structurilor educaționale prin dezvoltarea de cursuri electronice și echiparea sălilor de clasă cu instrumente digitale, transformarea programelor de învățământ și a materialelor educaționale pentru a îmbunătăți competențele digitale și metodologia STIM, precum și reducerea costurilor pentru achiziționarea de echipamente digitale (laptopuri/tablete) pentru elevii din medii socioeconomice defavorizate. Aceasta include, de asemenea, furnizarea de competențe digitale și de formare în domeniul metodologiei STIM pentru cel puțin 675 de profesori (dintre care 300 profesori din învățământul primar, 300 de profesori din învățământul secundar general și 75 de profesori din învățământul secundar profesional) pe an timp de 5 ani [în total, cel puțin 3 375 de profesori, care reprezintă aproximativ 32 % din totalul cadrelor didactice (primar și secundar)].

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reforma 5 (C5.1R5): Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice

Această măsură vizează consolidarea competențelor digitale la nivelul tuturor grupurilor de populație.

Acesta include (i) elaborarea unui cadru de politică și a unui plan de acțiune privind competențele informatice, (ii) conceperea și furnizarea de programe specifice pentru profesioniștii din sectorul public care promovează competențele transsectoriale, precum și (iii) conceperea unor intervenții de recalificare/perfecționare care să îmbunătățească alfabetizarea digitală a forței de muncă din sectorul privat și a șomerilor, cu un accent special pe femei și grupurile vulnerabile. În plus, această măsură implică o strategie de comunicare pentru a promova învățarea pe tot parcursul vieții și o cultură digitală în Cipru, investiții în infrastructura digitală pentru a sprijini învățarea digitală și dezvoltarea unei platforme de e-learning cu materiale de conținut esențiale privind aptitudinile digitale și competențele transsectoriale accesibile tuturor grupurilor-țintă.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1 (C5.1I1): Construirea unui model de școală tehnică

Obiectivul investiției este de a oferi studenților și educatorilor un mediu modern și bine echipat pentru învățare, sporind capacitatea, calitatea și atractivitatea educației și formării profesionale (EFP) în Cipru.

Această măsură cuprinde construirea unei noi școli tehnice în Limassol (în locul Școlii tehnice actuale A).

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C5.1I2): Calificare, recalificare și actualizare a competențelor

Scopul acestei investiții este de a consolida competențele digitale ale populației în conformitate cu Planul de acțiune privind competențele informatice, de a îmbunătăți cunoștințele și competențele persoanelor din sectoarele verzi și albastre ale economiei și de a promova competențele antreprenoriale.

Măsura include furnizarea de cursuri de formare pentru consolidarea competențelor digitale, verzi și albastre pentru toți, de cursuri de formare în domeniul antreprenoriatului pentru șomeri, cu un accent special pe femei și grupurile vulnerabile, precum și de cursuri de formare în domeniul competențelor digitale pentru persoanele cu vârsta de peste 55 de ani.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

L.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
239a	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Etapă	Punerea în aplicare a măsurilor-cheie din planul național de acțiune	Publicarea rapoartelor și comunicarea de către autoritățile competente	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2024	Punerea în aplicare integrală a măsurilor-cheie din planul național de acțiune, inclusiv cel puțin: (a) se publică un raport privind rezultatele preliminare ale sondajului „Graduate Tracking of Cyprus Higher Education”; (b) 320 din programele de învățământ din învățământul secundar sunt reformate pentru a îmbunătăți alfabetizarea digitală, inteligența emoțională, competențele non-tehnice și competențele antreprenoriale; și (c) sunt elaborate două noi programe de studiu.
239b	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Finalizarea programului de observare directă la locul de muncă		Numărul	0	2250	TRIMESTRUL 2	2026	Finalizarea unui program de observare directă la locul de muncă pentru cel puțin 2250 de elevi din învățământul secundar general.
239c	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ)	Țintă	Laboratoare echipate și actualizate	—	Numărul	0	170	TRIMESTRUL 2	2026	Modernizarea a 20 de laboratoare legate de educația și formarea profesională secundară și a 150 de laboratoare legate de învățământul secundar general.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	secundar și superior)									
240	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Formarea personalului didactic din învățământul secundar	—	Numărul	0	3 100	TRIMES TRUL 4	2025	Cel puțin 3 100 de cadre didactice din învățământul secundar sunt instruite în programele de învățământ reformate.
241	C5.1R2 Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind instituirea unui nou mecanism de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Dispoziție din lege (legi) care indică data de intrare în vigoare a legii (legilor)	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2023	Intrarea în vigoare a legii privind instituirea unui nou mecanism de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor, care prevede că noul mecanism se aplică cel târziu începând cu anul școlar 2024/2025.
242	C5.1R2 Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Țintă	Formarea personalului didactic	—	Numărul	0	1 100	TRIMES TRUL 4	2025	Cel puțin 1 100 de cadre didactice (profesori, directori adjuncți și directori de școli) au fost instruiți pentru noul sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor.
243	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru	Etapă	Intrarea în vigoare a noii legi privind prelungirea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de	Dispoziție din lege (legi) care indică data de intrare în vigoare a legii (legilor)	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2023	Intrarea în vigoare a legii, care reduce treptat (începând din anul universitar 2024-2025 până în anul universitar 2032-2033) vârsta de intrare pe piața învățământului preșcolar obligatoriu, de la patru ani și opt luni la patru ani. Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a schemelor de ajutor pentru (a) acoperirea taxelor de școlarizare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	ani		patru ani și adoptarea schemelor de ajutor de către Consiliul de Miniștri							pentru învățământul preșcolar obligatoriu gratuit în grădinițele Communa, pentru copiii care nu pot fi înscriși în grădinițe publice, și (b) subvenționarea taxelor de școlarizare în grădinițele private, pentru înscrierea copiilor cu vârsta sub nivelul de intrare în învățământul preșcolar obligatoriu și cu vârsta mai mare de patru ani.
244	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Țintă	Copii cu vârste cuprinse între 4 și 4 ani și 8 luni înscriși în grădinițe publice, comunale și private	—	Numărul	0	3375	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 3 375 copii cu vârsta cuprinsă între 4 și 5 luni și 4 ani și 8 luni înscriși în învățământul preșcolar obligatoriu gratuit. Cel puțin 3 375 de copii, cu vârste cuprinse între 4 și 4 ani și 5 luni, au fost înscriși în grădinițe private cu taxe subvenționate.
245	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Țintă	Locuri noi dezvoltate în grădinițe publice noi sau extinse	—	Numărul	0	675 de locuri noi în grădinițele publice	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 675 de locuri noi în grădinițele publice, în conformitate cu un plan de acțiune.
246a	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a	Țintă	Săli de clasă echipate digital	—	Numărul	0	700	TRIMES TRUL 2	2024	Sălile de clasă din cel puțin 700 de școli au fost echipate digital cu laptopuri, proiectoare, microfoane, difuzoare, plăci grafice digitale.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	consolida competențele digitale și competențele legate de educația STIM									
246b	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a consolida competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Țintă	Rambursare parțială pentru achiziționarea de echipamente digitale pentru elevi	—	Numărul	0	15 000	TRIMES TRUL 2	2026	Rambursarea parțială a achiziționării unei tablete/laptop pentru 15000 de elevi din învățământul primar și secundar din mediul socioeconomic inferior.
247	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a consolida competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Țintă	Transformarea programei de învățământ și producerea de materiale educaționale pentru competențele digitale și metodologia STIM	—	Numărul	0	120	TRIMES TRUL 4	2024	Transformarea programei de învățământ și producerea de materiale educaționale pentru competențele digitale și metodologia STIM pentru 120 de materii școlare.
248	C5.1R4 Transformarea digitală a	Țintă	Cadrele didactice care beneficiază de formare în	—	Numărul	0	3 375	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 3 375 de cadre didactice din învățământul primar și secundar au beneficiat de formare în cadrul serviciului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	unităților școlare cu scopul de a consolida competențele digitale și competențele legate de educația STIM		cadru serviciului &D; dezvoltare profesională							&Din ceea ce privește competențele digitale.
249	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice	Etapă	Planul național de acțiune privind competențele digitale este adoptat de Consiliul de Miniștri	Națională e — Planul de acțiune privind competențele este adoptat de Consiliul de Miniștri	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2021	Planul național de acțiune privind competențele digitale este adoptat de Consiliul de Miniștri, care include cel puțin: <ul style="list-style-type: none"> • dezvoltarea unei platforme de e-learning, care să conțină o instrument de autoevaluare a aptitudinii digitale, indicele tuturor programelor de calificare disponibile; și materiale de conținut privind aptitudinile digitale și competențele transsectoriale; • conceperea și punerea în aplicare a programelor și intervențiilor pentru profesioniștii din cadrul sectorul public în domenii precum gestionarea proiectelor, instrumentele Microsoft, securitatea cibernetică, platformele de comunicare socială, colaborarea electronică și instrumentele de productivitate; • investiții în infrastructura digitală.
250	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele	Etapă	Punerea în aplicare a măsurilor-cheie din Planul de	Publicarea raportului anual de către Ministerul	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2025	Punerea în aplicare deplină a măsurilor-cheie din Planul de acțiune privind competențele digitale, care include cel puțin:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice		acțiuni privind competențele digitale	Adjunct al Cercetării, Inovării și Politicii Digitale și a postărilor/anunțurilor relevante pe platforma de e-learning						— conceperea și furnizarea de programe specifice pentru profesioniștii din sectorul public în ceea ce privește aptitudinile digitale și competențele transectoriale (cum ar fi gestionarea proiectelor); investiții relevante în infrastructura digitală (cum ar fi laptopuri, calculatoare); — conceperea unei platforme de e-learning cu materiale educaționale care să includă cursuri oferite de instituțiile de învățământ; — punerea în aplicare a strategiei de comunicare, printre altele, prin intermediul evenimentelor finanțate.
251	C5.1I1 Construirea unui model de școală tehnică	Etapă	Contract pentru construirea unei școli tehnice	Semnarea contractului și inițierea construcției	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Semnarea unui contract cu contractantul selectat în cadrul unei cereri competitive de propuneri pentru construirea unei școli tehnice din Limassol și emiterea unui ordin de inițiere a lucrărilor de construcție de către inginerul proiectului.
252	C5.1I1 Construirea unui model de școală tehnică	Etapă	Finalizarea construcției unei școli tehnice	Emisiunea de titluri de participare Certificat pentru un proiect de construcție	—	—	—	TRIMES TRUL 2	2026	Finalizarea construcției unei școli tehnice din Limassol și eliberarea unui certificat de preluare. Școala este complet operațională de la începutul anului școlar 2026-2027.
253	C5.1I2 Calificare, recalificare și actualizare a competențelor	Țintă	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 11 500 de participanți	—	Numărul	0	11 500	TRIMES TRUL 4	2024	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 11 500 de participanți la programe de competențe digitale, de competențe legate de economia albastră și verde, de programe de antreprenariat pentru șomeri și persoane inactive și de programe de formare pentru persoanele cu vârsta de peste 55 de ani.
254	C5.1I2	Țintă	Finalizarea	—	Numărul	11 500	25 600	TRIMES	2025	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Calificare, recalificare și actualizare a competențelor		cursurilor de formare pentru cel puțin 25 600 de participanți					TRUL 4		puțin 25 600 de participanți la programe de competențe digitale, de competențe legate de economia albastră și verde, de programe de antreprenariat pentru șomeri și persoane inactice și de programe de formare pentru persoanele cu vârsta de peste 55 de ani.

M. COMPONENTA 5.2: PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ, PROTECȚIA ȘI INCLUZIUNEA SOCIALĂ

Această componentă a planului cipriot de redresare și reziliență abordează: (i) ineficiențe și lacune în materie de protecție socială, în special pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă și pentru persoanele care lucrează în forme atipice de ocupare a forței de muncă, (ii) lipsa legislației privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii, (ii) provocările legate de șomaj și de șomajul în rândul tinerilor și de nivelul ridicat al tinerilor care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), (iii) decalajele în ceea ce privește educația și îngrijirea copiilor preșcolari (ECEC) și (iv) provocările în ceea ce privește incluziunea și bunăstarea socială, inclusiv un nivel ridicat al persoanelor expuse riscului de sărăcie sau de excludere socială (ARPE) și nevoile tot mai mari în ceea ce privește îngrijirea pe termen lung.

Reformele și investițiile incluse în componentă abordează recomandările specifice fiecărei țări privind îmbunătățirea eficacității serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și a sistemului de educație și formare (recomandarea specifică țării 3 din 2019 și recomandarea specifică țării 2 din 2020), asigurarea protecției sociale pentru toți și introducerea unor formule flexibile de lucru (recomandarea specifică țării 2 din 2020), precum și îmbunătățirea eficienței și a digitalizării sectorului public (recomandarea specifică țării 1 din 2019 și recomandarea specifică țării 4 din 2020).

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 2 (C5.2R2): Formule flexibile de lucru sub formă de telemuncă

Obiectivul reformei este de a promova formule flexibile de lucru sub forma telemuncii pentru a îmbunătăți echilibrul dintre viața profesională și cea privată și pentru a spori oportunitățile de angajare.

Reforma constă în noua legislație privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii și promovarea acordurilor colective de reglementare a telemuncii. Aceasta include, de asemenea, un sistem care scutește o parte din costurile cu personalul ca stimulent pentru angajatori de a angaja șomeri care lucrează de la distanță.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2025.

Investiția 1 (C5.2I1): Îmbunătățirea eficacității Ministerului Muncii și al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și consolidarea sprijinului pentru tineri

Obiectivele investiției sunt: (i) să garanteze punerea în aplicare cu succes a sistemelor de ocupare a forței de muncă prin digitalizarea administrației lor, (ii) să îmbunătățească performanța operațională a SPOFM, (iii) să reducă la minimum riscul ca tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) să devină șomeri de lungă durată, (iv) să sprijine tinerii NEET care nu sunt încă înregistrați la SPOFM prin facilitarea integrării pe piața muncii a tinerilor șomeri înregistrați.

Investiția constă în: finalizarea platformelor/sistemelor informatice pentru digitalizarea sistemelor gestionate de Ministerul Muncii, dezvoltarea unui sistem de gestionare a performanței pentru SPOFM și dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie și de urmărire pentru tinerii NEET. În plus,

investițiile includ îndrumare și orientare profesională pentru orientarea și integrarea pe piața muncii a tinerilor NEET, precum și un sistem de stimulente pentru ca angajatorii să angajeze NEET.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 2 (C5.2I2): Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor

Obiectivul investiției este de a spori participarea pe piața muncii a îngrijitorilor (adesea femei) și de a spori disponibilitatea unei infrastructuri de îngrijire de calitate și de dezvoltare socială pentru copii, contribuind astfel la egalitatea de gen și la egalitatea de șanse pentru toți.

Investiția constă într-un sistem destinat autorităților locale și organizațiilor neguvernamentale (ONG-uri) pentru înființarea de centre multifuncționale și de centre pentru copii cu vârste cuprinse între 0 și 3 ani și 8 luni sau pentru îmbunătățirea celor existente, precum și pentru copii până la vârsta de 13 ani, pe baza evaluării nevoilor și a analizei viabilității. În plus, în conformitate cu articolul 7 alineatul (2) din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență, investiția include un studiu în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic (IST) pentru a analiza situația furnizării de servicii de educație și îngrijire timpurie pentru copiii de vârstă mică (cu vârste cuprinse între 0 ani și vârsta școlară) din Cipru și pentru a elabora recomandări pentru investiții în acest sector și, în special, în centrele pentru copii. În urma recomandărilor proiectului STI, se adoptă o strategie națională privind educația și îngrijirea copiilor preșcolari (ECEC) și un plan de acțiune aferent.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 3 (C5.2I3): Crearea unor structuri casnice pentru copii, adolescenți cu tulburări de comportament, persoane cu handicap și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung

Obiectivele investiției sunt: (i) să sprijine Republica Cipru să își îndeplinească obligațiile care îi revin în temeiul Legii privind refugiații 2000-2016 de a oferi îngrijire și de a proteja drepturile minorilor neînsoțiți care sosesc în Republica Cehă, (ii) să răspundă nevoilor în materie de locuințe ale copiilor și adolescenților cu dificultăți deosebite care sunt plasați sub tutela serviciilor de asistență socială, (iii) să consolideze structurile de trai bazate pe comunitate pentru persoanele cu handicap pentru a evita instituționalizarea și excluziunea socială și (iv) să abordeze lacunele din serviciile de îngrijire pe termen lung.

Investiția constă în crearea a cel puțin opt structuri de stat pentru copii sau persoane cu handicap și înființarea sau renovarea a cel puțin optsprezece case pentru copii, adolescenți cu tulburări de comportament și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (prin proceduri de licitație și scheme de ajutor).

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 4 (C5.2I4): Centre pentru copii în municipalități

Obiectivul acestei investiții este de a facilita participarea și reintegrarea pe piața muncii a lucrătorilor cu responsabilități de îngrijire, în special a femeilor, promovând astfel egalitatea de gen. Aceasta vizează, de asemenea, îmbunătățirea incluziunii sociale a copiilor care provin din medii defavorizate și/sau din familii de migranți.

Investiția constă în construirea a patru (4) centre de îngrijire a copiilor în localitățile Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni și Yermasoyia.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2024.

Investiția 5 (C5.2I5): Construirea a două școli de învățământ special model

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți mediul școlar pentru elevii cu handicap grav sau cu alte nevoi educaționale speciale și de a sprijini dezvoltarea academică și socială a acestora.

Investiția constă în înlocuirea a două școli speciale din districtul Limassol: (I) Școala de educație specială din Apostolos Loucas și (ii) Școala cu nevoi speciale de recuperare a Crucii Roșii. Școlile sunt construite în apropiere una de cealaltă și împart sala multifuncțională, precum și o piscină terapeutică interioară.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

M.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
255	C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub formă de telemuncă	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2023	Intrarea în vigoare a unei noi legi care reglementează formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii. Legea include o definiție a telemuncii, descrierea activităților economice în care se aplică telemunca, condițiile de angajare la distanță, precum și drepturile și obligațiile angajatorilor și ale angajaților.
256	C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub formă de telemuncă	Țintă	Grant acordat pentru cel puțin 400 de persoane care lucrează la distanță	—	Numărul	0	400	TRIMESTRUL 3	2025	Subvenție acordată angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 400 de persoane aflate anterior în șomaj, după ce au încheiat 12 luni de muncă, cu cel puțin 30 % în muncă la distanță.
258	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității Ministerului Muncii și al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Implementarea platformelor finalizate și pe deplin operaționale	—	Numărul	0	3	TRIMESTRUL 4	2024	Implementarea platformelor finalizate și pe deplin operaționale pentru (1) digitalizarea sistemelor de angajare ale Ministerului Muncii, (2) dezvoltarea unui sistem de gestionare a performanței pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă și (3) dezvoltarea unui sistem de alertă timpurie și de urmărire pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) pentru serviciile publice de ocupare a forței de muncă.

259	C5.211 Îmbunătățirea eficacității Ministerului Muncii și al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Grant acordat angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 600 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)	—	Numărul	0	600	TRIMES TRUL 4	2025	Grant acordat angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 600 de tineri (cu vârste cuprinse între 15 și 29 de ani) care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET), pentru o perioadă de angajare de 12 luni, după încheierea unei perioade de formare subvenționate de două luni (două luni de formare subvenționată și un loc de muncă subvenționat de 10 luni).
260	C5.211 Îmbunătățirea eficacității Ministerului Muncii și al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Îndrumare și orientare profesională pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)	—	Numărul	0	5 500	TRIMES TRUL 2	2026	Îndrumare și orientare profesională pentru orientarea pe piața muncii și integrarea tinerilor oferite unui număr de cel puțin 5 500 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET) prin intermediul serviciilor publice de ocupare a forței de muncă.
261	C5.212 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Etapă	Adoptarea unei strategii naționale privind educația și îngrijirea timpurie (ECEC) și a unui plan de acțiune aferent de către Consiliul de Miniștri	Publicarea strategiei naționale privind ECEC și a planului de acțiune aferent	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2024	Consiliul de Miniștri a adoptat o strategie națională privind îmbunătățirea educației și îngrijirii copiilor preșcolari (ECEC), care acoperă copiii cu vârste cuprinse între zero și școală, precum și un plan de acțiune aferent, ținând seama de recomandările proiectului IST finalizat.
262	C5.212 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Țintă	Grant acordat unui număr de cel puțin zece autorități locale/organizații neguvernamentale pentru înființarea sau consolidarea	—	Numărul	0	10	TRIMES TRUL 4	2024	Cel puțin zece autorități locale/organizații neguvernamentale au primit un grant pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii.

			centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii							
263	C5.212 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Țintă	Grant acordat unui număr de cel puțin 27 autorități locale/organizații neguvernamentale pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii	—	Numărul	10	27	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 27 autorități locale/organizații neguvernamentale au primit un grant pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii.
264	C5.213 Crearea unor structuri casnice pentru copii, adolescenți cu tulburări de comportament și persoane cu handicap și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)	Țintă	Clădiri pentru nevoile copiilor sau ale persoanelor cu handicap și sprijin pentru cămine pentru copii, adolescenți cu tulburări de comportament și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (semnarea contractelor/acordurilor de finanțare)	—	Numărul	0	26	TRIMES TRUL 3	2024	Semnarea de contracte/acorduri de finanțare pentru crearea a cel puțin 26 de clădiri pentru nevoile copiilor sau ale persoanelor cu handicap și pentru cămine pentru copii, adolescenți cu tulburări de comportament și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung.
265	C5.213 Crearea unor structuri casnice pentru copii, adolescenți cu tulburări de comportament și persoane cu handicap și	Țintă	Clădiri pentru nevoile copiilor sau ale persoanelor cu handicap și sprijin pentru cămine pentru copii, adolescenți cu tulburări de	—	Numărul	0	26	TRIMES TRUL 2	2026	Crearea a cel puțin 26 de clădiri pentru nevoile copiilor sau ale persoanelor cu handicap și pentru cămine pentru copii, adolescenți cu tulburări de comportament și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung.

	persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)		comportament și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (unitate)							
266	C5.214 Centre pentru copii în municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin unui centru pentru copii	—	Numărul	0	1	TRIMES TRUL 4	2022	Finalizarea construcției și eliberarea certificatului de preluare a cel puțin unui centru pentru copii într-una dintre următoarele localități: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni și Yermasoyia.
267	C5.214 Centre pentru copii în municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin patru centre pentru copii	—	Numărul	1	4	TRIMES TRUL 4	2024	Finalizarea construcției și eliberarea certificatelor de preluare a patru centre pentru copii (un centru pentru copii în Ayios Athanasios, unul în Ayia Napa, unul în Paralimni și unul în Yermasoyia).
268	C5.215 Construirea a două modele de școli de învățământ special	Etapă	Semnarea contractului cu ofertantul selectat (contractantul)	Contractul se semnează cu ofertantul selectat (contractantul)	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2022	Semnarea contractului cu ofertantul (contractanții) selectat (selectați) în cadrul unei cereri competitive de propuneri pentru construirea a două școli model în Limassol – Școala de educație specială din Apostolos Loucas și Școala pentru Redresarea Crucii Roșii pentru nevoi speciale.
269	C5.215 Construirea a două modele de școli de învățământ special	Etapă	Finalizarea lucrărilor de construcție a școlii Apostolos Loukas & DISTA de Cruce Roșie	Eliberarea certificatelor de preluare de către inginerul de proiect, verificat din punct de vedere administrativ și la fața locului, de către șeful serviciilor tehnice din cadrul Ministerului Educației și Culturii.	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2025	Finalizarea construcției Școlii de educație specială din Apostolos Loucas și a Școlii cu nevoi speciale de recuperare a Crucii Roșii.

M.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma 1 (C5.2R1): Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale

Obiectivele reformei sunt de a extinde accesul la protecție socială și de a îmbunătăți eficiența operațională și eficacitatea serviciilor de asigurări sociale. Mai precis, reforma extinde și îmbunătățește acoperirea prestațiilor. Printre acestea se pot număra, de exemplu, indemnizația de șomaj, indemnizația de accident de muncă și indemnizația de boală profesională, în special pentru persoanele care desfășoară activități independente, inclusiv persoanele care lucrează cu contracte sau cu noi forme de muncă (cum ar fi lucrătorii pe platforme online). În plus, reforma îmbunătățește promptitudinea și acuratețea serviciilor furnizate cetățenilor și reduce la minimum fraudă și erorile prin intermediul analizei riscurilor și al mecanismelor de control al calității.

Reforma constă în: (I) o revizuire a legislației privind sistemul de securitate socială, care va include extinderea acoperirii securității sociale la persoanele care desfășoară o activitate independentă, inclusiv la formele atipice de ocupare a forței de muncă, cum ar fi lucrul pe platforme online, și (ii) reconfigurarea proceselor operaționale, formarea personalului, crearea capacității de analiză a datelor și digitalizarea serviciilor, precum și (iii) modernizarea treptată a sistemelor informatice existente pentru a deveni un sistem informatic integrat.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

M.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
270	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale	Dispoziție din legea de modificare care indică data de intrare în vigoare a revizuirilor Legii privind asigurările sociale	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2023	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale, care include extinderea asigurării de securitate socială la persoanele care desfășoară o activitate independentă, inclusiv la formele atipice de ocupare a forței de muncă, cum ar fi lucrul pe platforme online.
271	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale	Etapă	Finalizarea modernizării sistemelor informatice existente pentru a deveni un sistem informatic integrat de securitate socială	Echipa de acceptare a livrabilelor (partea autorității contractante) semnează raportul de analiză, proiectare și dezvoltare	—	—	—	TRIMESTRUL 2	2026	Finalizarea și lansarea Sistemului integrat de informații privind securitatea socială, inclusiv a modulului de plată, a modulului de administrare a prestațiilor, a analizei datelor și a interoperabilității cu alte sisteme.

N. COMPONENTA 6.1: REPOWEREU

Capitolul privind REPowerEU abordează provocarea reprezentată de reducerea dependenței de combustibilii fosili. Obiectivele componente sunt reducerea drastică a dependenței Ciprului de combustibilii fosili importați în general. Noul capitol RePowerEU contribuie la îndeplinirea obligațiilor și a obiectivelor Ciprului în materie de eficiență energetică stabilite pentru 2030 în cadrul Planului național privind energia și clima. Pentru a-și limita dependența energetică, Cipru investește în continuare în îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor și a transportului rutier și accelerează utilizarea surselor regenerabile de energie.

Măsurile incluse în capitolul privind REPowerEU abordează majoritatea aspectelor recomandărilor recente specifice fiecărei țări în domeniul energiei, deoarece promovează cercetarea și inovarea în domeniul tranziției verzi și al soluțiilor de producție, stocare, transport și distribuție a energiei, promovează sursele regenerabile de energie și accelerează măsurile de eficiență energetică în diferite clădiri din sectorul public și privat, consolidează cadrul de reglementare pentru funcționarea comunităților de energie și promovează utilizarea pe scară largă a vehiculelor electrice.

Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

Se preconizează că punerea în aplicare a măsurilor va contribui la reducerea dependenței de combustibilii fosili. Creșterea ponderii surselor regenerabile de energie are o dimensiune transfrontalieră și multinațională, deoarece contribuie la asigurarea aprovizionării cu energie în întreaga Uniune.

N.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C6.1R1) de reglementare și facilitare a participării clienților activi, a autoconsumatorilor de energie din surse regenerabile, a comunităților de energie ale cetățenilor, a comunităților de energie din surse regenerabile și a răspunsului la cerere prin reprezentare cumulativă pe piața energiei electrice

Obiectivele acestei reforme sunt promovarea participării cetățenilor în calitate de clienți activi și/sau de autoconsumatori de energie din surse regenerabile, prin intermediul comunităților de energie ale cetățenilor și/sau al comunităților de energie din surse regenerabile, răspunsul cererii prin reprezentare cumulativă pe piața națională a energiei. Această reformă ar trebui să permită adoptarea proiectelor privind energia din surse regenerabile în țară, permițând astfel o pătrundere mai rapidă a energiei din surse regenerabile în economie.

În urma adoptării deciziilor de reglementare relevante de către CERA, completând cadrul privind clienții activi și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile, comunitățile de energie ale

cetățenilor, comunitățile de energie din surse regenerabile și răspunsul la cerere, măsura vizează crearea unuia sau mai multor puncte de contact pentru grupurile și comunitățile menționate mai sus prin extinderea punctului unic de contact instituit în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile, cu privire la procesul relevant de acordare a autorizațiilor. La cererea unei părți interesate, punctele de contact respective ghidează și facilitează părțile interesate pe parcursul întregii proceduri administrative care este necesară pentru crearea/participarea la CER și CEC-uri, precum și pentru a deveni autoconsumatori de energie din surse regenerabile sau clienți activi. În plus, punctele de contact vor avea responsabilitatea de a furniza entităților eligibile informații utile și răspunsuri la întrebări, de a facilita reuniunile cu părțile interesate și cu autoritățile relevante cu privire la înființarea comunităților energetice și/sau participarea acestora la piața energiei electrice. Părților interesate li se permite să depună cererile, interogările și documentele relevante, atât în format digital, cât și în formă fizică.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma 2 (C6.1R2) Introducerea cadrului de reglementare pentru conectarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție

Obiectivele acestei reforme sunt stabilirea unor orientări pentru formularea cadrelor de reglementare privind achiziționarea de servicii de flexibilitate de către OD, precum și conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție. Această reformă facilitează introducerea vehiculelor electrice (VE) și permite consumatorilor finali să participe activ la piața energiei electrice.

Reforma constă în introducerea unui cadru de reglementare care facilitează conectarea punctelor de încărcare la rețeaua de distribuție și asigură interacțiunea cu OD, împreună cu orientările privind o procedură de licitație echitabilă pentru contractele de achiziții publice; și oferă cadrul pentru acordarea de licențe OSD pentru achiziționarea de servicii de flexibilitate, inclusiv gestionarea congestiilor.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția 1 (C6.1I1). Măsură extinsă: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice, inclusiv în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică

Obiectivul acestei măsuri este de a extinde investițiile C2.1I2: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice, inclusiv în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică în cadrul componentei 2.1. Partea extinsă a măsurii mărește numărul locuințelor, inclusiv al gospodăriilor consumatorilor vulnerabili de energie electrică, cu o performanță energetică îmbunătățită, vizând astfel creșterea economiilor de energie și combaterea în continuare a sărăciei energetice.

Investiția 2 (C6.1I2). Măsură extinsă: Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mari

Obiectivul acestei măsuri este de a extinde investițiile C2.1I3: Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea în cadrul componentei 2.1. Partea extinsă a măsurii conduce la o reducere suplimentară a consumului de energie primară pe an pentru autoritățile publice locale și mai largi.

Investiția 3 (C6.1I3) Promovarea modernizării energetice extinse a fondului locativ

Scopul acestei investiții este de a reduce consumul de energie primară și finală și emisiile de CO₂ din gospodăriile existente. În plus, sistemul promovează instalarea de sisteme de energie din surse regenerabile în gospodăriile respective. Programul de renovare conduce la o reducere cu 30 % a cererii de energie primară a clădirilor renovate.

Investițiile eligibile în cadrul schemei de grant includ:

- a. Costul eliberării certificatului de performanță energetică (EPC) al gospodăriei înainte și după punerea în aplicare a intervențiilor.
- b. Măsuri de eficiență energetică (inclusiv renovarea clădirilor) în clădiri, cum ar fi izolarea termică a elementelor orizontale și verticale ale clădirilor, înlocuirea ferestrelor, umbrirea exterioară, sistemele solare pentru producția de apă caldă, instalarea de sisteme SRE pentru încălzirea/răcirea spațiilor, sisteme de climatizare foarte eficiente.
- c. Instalarea de sisteme fotovoltaice (facturarea netă). Instalarea bateriilor pentru stocarea energiei.

Investiția 4 (C6.1I4). Măsură extinsă: Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)

Obiectivul acestei măsuri este de a extinde investițiile C2.2I3: Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE), în cadrul componentei 2.2. Partea extinsă a măsurii mărește numărul de vehicule electrice achiziționate, ținând seama, de asemenea, de creșterile de prețuri de pe piață.

Investiția 5 (C6.1I5). Măsură extinsă: Schemă de creștere a competitivității și a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru

Obiectivul acestei măsuri este de a extinde investițiile C3.1I7: Schema pentru sporirea competitivității și a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru, în cadrul componentei 3.1. Partea extinsă a măsurii mărește numărul întreprinderilor mari care beneficiază de sprijin, în toate sectoarele economice, cu scopul de a-și îmbunătăți performanța energetică prin măsuri de eficiență energetică, instalarea de sisteme fotovoltaice și măsuri privind economia circulară legate de obiectivele REPowerEU, astfel cum se prevede la articolul 21c alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241.

Partea extinsă a investiției constă într-o schemă de granturi de cel puțin 10 000 000 EUR dedicată sprijinirii investițiilor în eficiența energetică realizate de întreprinderi mari, cum ar fi investițiile pentru îmbunătățirea performanței energetice a clădirilor, pentru măsurile de eficiență energetică legate de procesele de producție, pentru energia din surse regenerabile și sistemele de cogenerare, precum și pentru economia circulară.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități¹⁵: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoarele și stațiile de tratare mecano-biologică; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

Investiția 6 (C6.1I6). Măsură extinsă: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde

Obiectivul acestei măsuri este de a extinde investițiile C3.2I3: Programul de finanțare C &I privind tranziția verde, în cadrul componentei 3.2. Partea extinsă a măsurii mărește numărul de organizații implicate în activități de C &I privind tranziția verde, datorită sprijinului acordat.

Investiția 7 (C6.1I7). Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producere, stocare, transmitere și distribuție a energiei

Scopul acestei investiții este acordarea de granturi organizațiilor pentru activități specifice de C &I cu scopul de a oferi soluții la blocajele identificate în producția, stocarea, transportul și distribuția energiei, care să consolideze funcționalitatea și eficiența infrastructurii rețelei naționale, să accelereze implementarea SRE și să reducă în mod semnificativ nevoile energetice ale țării.

Pentru a mă asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹⁶; (II) activități desfășurate în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii de gaze cu efect de seră care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante¹⁷; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoarele¹⁸ și stațiile de tratare mecano-biologică¹⁹;

¹⁵ Toate notele de subsol din textul măsurii C2.1I4 se aplică, de asemenea, acestei măsuri.

¹⁶ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

¹⁷ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹⁸ Această excludere nu se aplică acțiunilor din cadrul acestei măsuri în instalații dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru stocare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni în cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

N.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
272	C6.1R1 Reglementarea și garantarea participării clienților activi, a autoconsumatorilor din surse regenerabile, a comunităților de energie ale cetățenilor, a comunităților de energie din surse regenerabile și a răspunsului la cerere prin reprezentare cumulativă pe piața energiei electrice	Etapă	Extinderea competențelor punctului unic de contact instituit în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile, pentru a servi, de asemenea, drept punct de contact în ceea ce privește comunitățile de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie ale cetățenilor,	Publicarea deciziei Consiliului de Miniștri în Monitorul Oficial	—	—	—	TRIMESTRUL 4	2025	Crearea a cel puțin unui punct de contact privind comunitățile de energie din surse regenerabile și comunitățile de cetățeni, clienții activi și autoconsumatorii de energie din surse regenerabile prin extinderea punctului unic de contact instituit în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile, cu privire la procesul relevant de acordare a autorizațiilor, astfel încât să includă furnizarea de orientări și de facilitare pentru părțile interesate pe parcursul întregii proceduri administrative care este necesară pentru crearea/participarea la CER și CECS.

			clienții activi și consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile							
273	C6.1R2 Stabilirea cadrului de reglementare pentru conectarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție	Etapă	Decizie/decizii de reglementare pentru conectarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție	Publicarea deciziei/deciziilor de reglementare în Monitorul Oficial	—	—	—	TRIMES TRUL 4	2025	Publicarea și intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) de reglementare emise de CERA pentru conectarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție. Publicarea deciziei (deciziilor) de reglementare privind achiziționarea de servicii de flexibilitate de către OD, inclusiv a dispozițiilor privind intrarea treptată în vigoare a deciziei (deciziilor), în conformitate cu orientările relevante stabilite în cadrul acestei reforme a planului de redresare și reziliență.
28b	Măsura de extindere a C6.1I1: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei	Țintă	Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică care și-au îmbunătățit performanța energetică	—	Numărul	8 500	14 000	TRIMES TRUL 4	2023	Cel puțin 14 000 de locuințe, inclusiv 1000 de gospodării de consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap), și-au îmbunătățit performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.

	energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică									
29b	Măsura de extindere a C6.1I1: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică care și-au îmbunătățit performanța energetică	—	Numărul	16 200	30 000	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 30 000 de locuințe, inclusiv 3000 de gospodării de consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap), și-au îmbunătățit performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat, cu obiectivul de a realiza, în medie, o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
31b	Măsura de extindere a C6.1I2: Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a	Țintă	Reducerea consumului de energie primară ca urmare a investițiilor realizate de autoritățile	—	MWh/an	3 600	4 000	TRIMES TRUL 4	2024	Investițiile realizate de autoritățile publice locale și mai largi și-au îmbunătățit performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat și au realizat o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 4 000 MWh pe an.

	economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi		publice locale și mai largi, îmbunătățind performanța energetică a acestora							
32b	Măsura de extindere a C6.112: Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi	Țintă	Reducerea consumului de energie primară ca urmare a investițiilor realizate de autoritățile publice locale și mai largi, îmbunătățind performanța energetică a acestora	—	MWh/an	11 250	25 000	TRIMES TRUL 2	2026	Investițiile realizate de autoritățile publice locale și mai largi și-au îmbunătățit performanța energetică datorită sprijinului financiar acordat și au realizat o reducere a consumului de energie primară de cel puțin 25 000 MWh pe an.
274	C6.113 Promovarea modernizării energetice extinse a fondului locativ	Etapă	Schemă de sprijin pentru modernizarea energetică extinsă a fondului locativ	Publicarea cererii de propuneri pentru schema de sprijin	—	—	—	TRIMES TRUL 1	2024	Publicarea cererii de propuneri pentru schema de sprijin pentru promovarea modernizării energetice extinse a fondului locativ, în urma deciziei Consiliului de Miniștri de aprobare a obiectivelor schemei. Investiția vizează reducerea cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
275	C6.113 Promovarea modernizării energetice	Țintă	Gospodăriile în curs de renovare	—	Numărul	0	1100	TRIMES TRUL 2	2026	Acordarea de granturi pentru cel puțin 1100 de gospodării care trebuie renovate energetic, îmbunătățindu-le performanța energetică, datorită sprijinului acordat cu

	extinse a fondului locativ		energetică, îmbunătățindu-și performanța energetică							obiectivul de a realiza o reducere cu cel puțin 30 % a cererii de energie primară.
62b	Măsura de extindere a C6.1I4: Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice datorită sprijinului acordat	—	Numărul	1 523	2 300	TRIMES TRUL 4	2024	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, au fost achiziționate cel puțin 2 300 de vehicule electrice din categoriile M1, M2-3, N, L1e-L7e și biciclete.
63b	Măsura de extindere a C6.1I4: Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice datorită sprijinului acordat	—	Numărul	4335	5 800	TRIMES TRUL 2	2026	Datorită sprijinului acordat prin schema de sprijin, au fost achiziționate cel puțin 5 800 de vehicule electrice din categoriile M1, M2-3, N, L1e-L7e și biciclete.
101b	Măsura de extindere a C6.1I5: Schemă de creștere a competitivității și a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari	—	Numărul	0	3	TRIMES TRUL 4	2024	Acordarea de granturi pentru cel puțin trei (3) întreprinderi mari, în toate sectoarele, pentru a-și îmbunătăți performanța energetică. Toate proiectele selectate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

102b	Măsura de extindere a C6.1I5: Schema de creștere a competitivității și a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari	—	Numărul	3	12	TRIMES TRUL 2	2026	Acordarea de granturi pentru cel puțin douăsprezece (12) întreprinderi mari, în toate sectoarele, pentru a-și îmbunătăți performanța energetică. Toate proiectele selectate trebuie să fie în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
131b	Măsura de extindere a C6.1I6: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde	Țintă	Organizații sprijinite prin granturi pentru activități de C &I privind tranziția verde	—	Numărul	10	20	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 20 organizații sprijinite prin granturi pentru activitățile de C &I privind tranziția verde, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
276	C6.1I7 Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producere, stocare, transmitere și distribuție a energiei	Etapă	Semnarea acordurilor de grant pentru întregul buget	Acorduri de grant semnate de directorul Fundației pentru cercetare și inovare	—	—	—	TRIMES TRUL 3	2024	Semnarea acordurilor de grant pentru programul de finanțare C &I privind producția, stocarea, transportul și distribuția energiei pentru activitățile C &I, cu termeni de referință, inclusiv criteriile de eligibilitate care să garanteze că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în

										materie de mediu.
277	C6.117 Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producere, stocare, transmitere și distribuție a energiei	Țintă	Organizații sprijinite prin granturi privind soluții de C &I privind producția, stocarea, transportul și distribuția energiei	—	Numărul	0	20	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 20 organizații sprijinite prin granturi pentru producția, stocarea, transportul și distribuția energiei, activități de C &I, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

O. COMPONENTA 7.1: AUDIT ȘI CONTROL

Această componentă urmărește să asigure faptul că cadrul de control al Planului de redresare și reziliență al Ciprului previne, detectează și corectează corupția, fraudă și conflictele de interese atunci când utilizează fondurile furnizate în temeiul Regulamentului privind Mecanismul de redresare și reziliență (Regulamentul privind MRR), precum și să asigure mecanisme adecvate pentru a evita în mod eficace dubla finanțare în temeiul Regulamentului privind MRR și al altor programe ale Uniunii.

O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma 1 (C7.1R1): Modalități pentru cadrul de control al planului de redresare și reziliență

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți cadrul de control al Planului de redresare și reziliență al Ciprului. Asigurarea unei puneri în aplicare eficace a unor măsuri proporționale pentru protecția intereselor financiare ale Uniunii (PFIU), în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență,

Consiliul de Miniștri adoptă instrucțiuni obligatorii pregătite de autoritatea de coordonare și distribuite, după adoptare, tuturor organismelor relevante.

Jalonul din cadrul acestei măsuri trebuie îndeplinit până la momentul transmiterii următoarei cereri de plată către Comisie după adoptarea prezentei decizii de punere în aplicare și este o condiție prealabilă pentru orice plată viitoare.

Reforma se finalizează până la 31 decembrie 2023.

O.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
278	C7.1R1 Modalități pentru cadrul de control al planului de redresare și reziliență	Etapă	Delimitare clară între sarcinile de control și cele de punere în aplicare	Instrucțiuni adoptate și dovada difuzării către toate organismele de punere în aplicare.	—	—	—	TRIMESTRU 4	2023	<p>Consiliul de Miniștri adoptă instrucțiuni obligatorii pregătite de autoritatea de coordonare, care acoperă cel puțin următoarele domenii:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Metodologia de evaluare a riscurilor care trebuie aplicată pentru toate tipurile de verificare (administrativă și la fața locului); • Verificări pentru dubla finanțare și proceduri de evitare a acesteia; • Tratarea neregulilor și procesul de denunțare urmat pentru intervențiile (proiecte sau scheme) finanțate de Uniune; • Cerințe privind pista de audit; • O evaluare centrală a riscului de fraudă pentru toate autoritățile contractante, luând în considerare toate elementele prezentate în Nota orientativă privind evaluarea riscului de fraudă și măsurile antifraudă eficace și proporționale pentru fondurile ESI 2014-2020. Fiecare autoritate contractantă care funcționează în cadrul planului de redresare și reziliență este mandată să respecte planul de acțiune elaborat de echipa centrală de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>evaluare a riscurilor de fraudă.</p> <ul style="list-style-type: none"> Instituirea unor funcții specifice pentru PFIU, dedicate abordării aspectelor legate de fraudă, corupție și conflicte de interes în cadrul organismelor de punere în aplicare care pun în aplicare scheme de ajutor în cadrul planului de redresare și reziliență. <p>Instrucțiunile se distribuie tuturor entităților implicate în implementarea, monitorizarea și controlul planului de redresare și reziliență și își separă în mod clar responsabilitățile, asigurând o separare clară între sarcinile de control și cele de punere în aplicare și impun efectuarea controalelor în conformitate cu acestea.</p>

2. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Ciprului sunt de 1 220 971 974 EUR.

Costurile totale estimate ale capitolului dedicat planului REPowerEU sunt de 104 580 000 EUR. În special, costurile totale estimate ale măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 sunt de 0 EUR, în timp ce costurile celorlalte măsuri din capitolul privind REPowerEU sunt de 104 580 000 EUR.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

3. Contribuție financiară

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

3.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
21	C2.1R2 Independența operatorului de sisteme de transport din Cipru (TSOC) față de Autoritatea pentru energie electrică din Cipru	Etapă	Legea privind reglementarea pieței energiei electrice din 2021
23	C2.1R4 Cadrul de reglementare privind stocarea energiei	Etapă	Modificarea normelor de transport și distribuție (TDR) și a normelor privind tranzacționarea și decontarea (RST)
24	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și organizații non-profit	Etapă	Schemă de sprijin pentru promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și organizații non-profit

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
27	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Etapă	Prima cerere de propuneri pentru promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe
30	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & Adaptarea la schimbările climatice	Etapă	Prima cerere de propuneri pentru sprijinirea autorităților locale în ceea ce privește măsurile de eficiență energetică
93	C3.1I2 Îmbunătățirea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale.	Etapă	Cromatografie lichidă – Spectrometru de masă pentru raportul izotopic (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie	Etapă	Aprobarea Planului național de acțiune pentru consolidarea economiei circulare în Cipru
160	C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din serviciile publice și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind procesul de evaluare și selecție a posturilor vacante din sectorul public și a reglementărilor privind evaluarea performanței angajaților.
186	C3.4I8 Modernizarea infrastructurii instanțelor	Etapă	Extinderea Tribunalului districtual din Famagusta

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
188	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind transparența în luarea deciziilor și chestiuni conexe
189	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind protecția avertizorilor
192	C3.5R2 Cadru și plan de acțiune pentru abordarea creditelor neperformante	Etapă	Intrarea în vigoare a pachetului de modificare a legislației privind societățile care achiziționează credite (CAC) și administratorii de credite pentru a îmbunătăți mediul de lucru pentru gestionarea creditelor neperformante
232	C4.2I1 Digitalizarea în diverse ministere ale administrației centrale – servicii	Etapă	Sistemul de repertorii pentru audit și control: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a Mecanismului de redresare și reziliență
249	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice	Etapă	Planul național de acțiune privind competențele digitale este adoptat de Consiliul de Miniștri
		Valoarea tranșelor	97 701 149 MIL.

3.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
------------------	--	----------------	------

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
7	C1.1I2 Cipru Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice	Etapă	Sistemul de supraveghere a gripei Sentinel (ISS)
35	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Izolarea termică și sistemele fotovoltaice instalate în școli
45	C2.1I9 Protecția pădurilor împotriva incendiilor	Etapă	Semnarea a 8 acorduri/contracte Semnături pentru achiziționarea de vehicule, echipamente și prestarea de servicii și emiterea de cereri de oferte pentru achiziționarea de aeronave de stingere a incendiilor
71	C2.3I3 Sistemul Integrat de Monitorizare și Control pentru Infrastructura Departamentului pentru Dezvoltarea Apelor	Etapă	Finalizarea analizei detaliate a cerințelor și a documentului de proiectare a sistemului
87	C3.1R2 Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete	Etapă	Legea privind practicile neloiale în tranzacțiile de pe piața locală a produselor proaspete
97	C3.1I5 Crearea unei identități comerciale naționale și promovarea produsului tradițional „halloumi”	Etapă	Planuri de acțiune pentru (a) marca „fabricat în Cipru” și (b) pentru promovarea brânzei halloumi
105	C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere	Țintă	Sistemul de îndrumare profesională pentru economia circulară

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
122	C3.2R2 Stimulente pentru investiții și capital uman în C & I@@	Etapă	Scutirea fiscală a persoanelor juridice care investesc în societăți inovatoare
125	C3.2I1 Înființarea și funcționarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)	Etapă	Lansarea KTO
134	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Etapă	Legea privind investițiile strategice
155	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Etapă	Plan de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională
187	C3.4R10 Îmbunătățirea cadrului juridic și instituțional pentru combaterea corupției	Etapă	Intrarea în vigoare a legii de instituire a Autorității independente împotriva corupției
207a	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Etapă	Operarea serviciilor de TVA în cadrul unui sistem integrat de administrare fiscală (ITAS)
214	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Etapă	Lansarea anchetei geografice și intrarea în vigoare a legislației secundare
233	C4.2I1 Digitalizarea în diverse ministere ale administrației centrale – servicii	Țintă	Începerea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale
278	C7.1R1 Modalități pentru cadrul de control al planului de redresare și reziliență	Etapă	Delimitare clară între sarcinile de control și cele de punere în aplicare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
		Valoarea tranșelor	87 136 829 MIL.

3.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
5	C1.1I1 Noi instalații pentru instalarea sângelui în Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice aferente	Etapă	Semnarea contractului pentru construirea unității de transfuzie sanguină din Cipru
22	C2.1R3 Ghișee unice digitale pentru a raționaliza procesul de autorizare a proiectelor SRE și pentru a facilita renovarea energetică a clădirilor	Etapă	Platformă IT pe deplin operațională
77a	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă	Finalizarea lucrărilor de construcții de rețele de drenare și reconstrucția străzilor și a trotuarelor în zonele din Nicosia
85	C3.1R1 Mutarea practicilor agricole din secolul ²⁰ în secolul 21 ^{prin} investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Etapă	Cooperarea dintre sectorul agricol Institutul de Cercetare și universitățile publice, pentru programe comune de masterat și doctorat
95	C3.1I3 Perfecționarea fermierilor existenți și viitori	Țintă	Burse acordate
120	C3.2R1 Politici și instrumente de politică naționale în materie de C &I@@	Etapă	Adoptarea strategiei naționale de C &I și a planului de acțiune pentru punerea în aplicare a acesteia

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
123	C3.2R3 Politici de promovare a accesului la infrastructuri de cercetare și laboratoare finanțate din fonduri publice	Etapă	Registru digital pentru înregistrarea și publicarea infrastructurii de cercetare
127	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Etapă	Semnarea acordurilor de grant pentru 50 % din buget
130	C3.2I3 Programul de finanțare C & I privind tranziția verde	Etapă	Natura acordurilor de grant pentru un program de finanțare C & I cu un buget de 6 milioane EUR
136	C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare a activității rapide (Fast-Track Business Activation Mechanism)	Etapă	Instituirea unui sistem electronic prin care investitorii să își poată depune candidatura online
143	C3.3R6 Stimulente pentru promovarea fuziunilor și achizițiilor.	Etapă	Plan de acțiune privind stimulentele pentru fuziuni și achiziții
151	C3.3I6 Fond de investiții finanțat de stat	Etapă	Instituirea fondului
173	C3.4I4 Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție	Etapă	Îmbunătățirea mediului de aplicare electronică a sistemului Hippodamos
194	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului tranzacțiilor imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă	Extinderea noii politici de planificare și de autorizare a clădirilor
195	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului tranzacțiilor imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind vânzarea de bunuri imobile (executarea specifică)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
199	C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Etapă	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii
201	C3.5R6 Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență	Etapă	Punerea în aplicare și funcționarea deplină a cadrului juridic și instituțional în materie de insolvență
209	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă	Intrarea în vigoare a legii de combatere a planificării fiscale agresive
224	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Etapă	Definirea modelului de furnizare a serviciilor pentru fabrica de servicii digitale
251	C5.1I1 Construirea unui model de școală tehnică	Etapă	Contract pentru construirea unei școli tehnice
266	C5.2I4 Centre pentru copii în municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin unui centru pentru copii
268	C5.2I5 Construirea a două modele de școli de învățământ special	Etapă	Semnarea contractului cu ofertantul selectat (contractantul)
		Valoarea tranșelor	103 036 204 MIL.

3.4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
3	C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului antibiotic nosocomial și a asistenței medicale – infecții asociate	Etapă	Adoptarea listei unităților de asistență medicală
43	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură	Etapă	Achiziționarea și instalarea de unități de monitorizare pentru măsurarea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură
48	C2.1I10 Sistemul de gestionare a pieței pentru a facilita deschiderea pieței energiei electrice către concurență	Etapă	Finalizarea, instalarea și implementarea sistemului de gestionare a pieței și formarea personalului
74a	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea de energie fotovoltaică în stația de epurare a apelor reziduale din Larnaca
86	C3.1R1 Mutarea practicilor agricole din secolul ²⁰ în secolul 21 ^{prin} investiții într-un centru național de excelență în domeniul agrotehnologiei	Etapă	Noi programe de masterat și/sau doctorat în domeniul mai larg al agriculturii
132	C3.2I4 Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale	Etapă	Semnarea acordurilor de grant care angajează 80 % din bugetul total pentru finanțare organizațiilor care desfășoară activități de C & D în domeniul tehnologiilor duale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
135	C3.3R1 Facilitarea investițiilor strategice	Etapă	Consolidarea capacității organizaționale pentru facilitarea investițiilor strategice
140	C3.3R4 Crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Etapă	Aprobarea de către Consiliul de Miniștri a foii de parcurs pentru crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare
147	C3.3I4 Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor	Etapă	Publicarea cererii de propuneri în urma aprobării sistemului de către Consiliul de Miniștri
158	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Etapă	Decizie privind formulele flexibile de lucru în sectorul public
193	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului tranzacțiilor imobiliare (titluri de proprietate)	Țintă	Reducerea numărului de cazuri nesoluționate pentru emiterea titlurilor de proprietate fie prin emiterea de titluri de proprietate, fie prin respingerea cazului
197	C3.5R4 Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birou de credite	Etapă	Intrarea în vigoare a cadrului și a sistemului legislației privind schimbul de date
220	C4.1I2 Modernizarea conexiunii la internet pentru a fi „pregătită pentru gigabiți” și promovarea adoptării conectivității	Țintă	Extinderea utilizării conexiunilor la internet pregătite pentru gigabiți de către gospodăria
229	C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești pe Digipol	Etapă	Prototipul Digipol operațional

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
236	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Începerea modernizării digitale a Autorității Porturilor din Cipru
255	C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub formă de telemuncă	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind formulele flexibile de lucru sub forma telemuncii
		Valoarea tranșelor	89 251 156 MIL.

3.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
9	C1.1I3 Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale	Țintă	Instituțiile sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar
13	C1.1I6 Implementarea serviciilor generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru	Etapă	Finalizarea etapei de analiză, proiectare și dezvoltare a sistemului informatic pentru serviciile transfrontaliere de e-sănătate
28a	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) care și-au îmbunătățit performanța energetică
36	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Finalizarea instalării și instalării sistemului fotovoltaic la Spitalul General din Nicosia
38	C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru	Etapă	Semnarea contractelor pentru instalarea de echipamente pentru transformarea rețelei electrice într-o rețea inteligentă
55	C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor legislative/administrative referitoare la eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule
67	C2.3I1 Înlocuirea Choirokitia-Famagusta Conveyor	Etapă	Pregătirea documentației de licitație și lansarea procedurii de ofertare
89	C3.1R3 Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru	Țintă	Actualizarea evidențelor în ferme și participarea fermierilor la proiectul AGRICYGEN
100	C3.1I7 Schemă de creștere a competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Etapă	Demararea schemei de granturi pentru întreprinderile mari
112	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară	Etapă	Semnarea contractului pentru instalarea de chioșcuri verzi

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
128	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Țintă	Organizații care beneficiază de sprijin pentru a desfășura activități legate de C & I@@
156	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Etapă	Noul cadru de gestionare a resurselor umane pentru poliția cipriotă
163	C3.4R5 Consolidarea capacității Ministerului Public	Etapă	Noul sistem informatic pentru cabinetul de avocatură
167	C3.4I3 Centrul de modelare a politicii economice	Etapă	Înființarea unui centru de modelare pentru analiza politicilor economice
180	C3.4R8 Eficiența justiției	Etapă	Intrarea în vigoare a noului Regulament de procedură civilă
191	C3.5R1 Completarea cadrului juridic pentru gestionarea crizelor pentru instituțiile de credit	Etapă	Intrarea în vigoare a modificării cadrului național de insolvență pentru instituțiile de credit și introducerea unor instrumente guvernamentale pentru menținerea stabilității financiare
196	C3.5R3 Strategia de abordare a deficiențelor sistemului tranzacțiilor imobiliare (titluri de proprietate)	Etapă	Revizuirea reglementărilor privind străzile și construcțiile
203	C3.5R7 Strategia de combatere a alfabetizării financiare	Etapă	Strategia de combatere a alfabetizării financiare
205	C3.5R8 Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii	Etapă	Instrumente de supraveghere, inclusiv instrumentul de colectare și analiză a datelor
206	C3.5I1 Consolidarea funcției de supraveghere a Comisiei pentru valori mobiliare și burse din Cipru	Etapă	Sistemul digital de supraveghere a tranzacțiilor pentru Comisia pentru valori mobiliare și burse din Cipru
207b	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Etapă	Achiziționarea noii clădiri pentru Biroul districtual integrat din Nicosia și Oficiul pentru marii contribuabili

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
212	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și de plată electronică	Țintă	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în Codul vamal al Uniunii (CVU)
217	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Etapă	Începerea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite
225	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Extinderea furnizării de servicii guvernamentale online prin intermediul fabricii de servicii digitale
231	C4.2R4 Crearea registrului beneficiarilor reali	Etapă	Registrul beneficiarilor reali disponibil pentru utilizare
241	C5.1R2 Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind instituirea unui nou mecanism de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor
243	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Etapă	Intrarea în vigoare a noii legi privind prelungirea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani și adoptarea schemelor de ajutor de către Consiliul de Miniștri
28b	Măsura de extindere a C6.1I1: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică care și-au îmbunătățit performanța energetică
		Valoarea tranșelor	139 544 839 MIL.

3.6. A șasea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
19	C2.1R1 Impozitarea ecologică	Etapă	Intrarea în vigoare a unei legi care introduce o taxă pe carbon pentru combustibili, o taxă pe apă și o taxă pe deșeurile menajere/depozite de deșuri
40	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructura avansată de contorizare)	Etapă	Semnătura contractului pentru infrastructura de contorizare inteligentă a energiei electrice
52	C2.2R1 Instituirea unui sistem de transport inteligent care utilizează două tehnologii digitale	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 150 senzori
57	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Etapă	Semnarea contractelor pentru lucrările de construcție a infrastructurii de transport durabile și a instalațiilor auxiliare
69a	C2.3I2 Stații de tratare a apei: modernizare pentru îmbunătățirea calității apei	Etapă	Finalizarea lucrărilor de instalare a unităților de lustruire cu cărbune activ în stațiile de epurare a apelor Tersefanou, Asprokremmos și Limassol
72	C2.3I3 Sistemul Integrat de Monitorizare și Control pentru Infrastructura Departamentului pentru Dezvoltarea Apelor	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 50 % din echipamente

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
78	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă	Finalizarea lucrărilor de construcție a sistemului de colectare și reciclare a apei pluviale în zona Kladeri
80	C2.3I6 Consolidarea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca	Țintă	Finalizarea construcției a două rezervoare de oțel căptușite din sticlă
103	C3.1I8 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe partea de țară, pe zonele montane și îndepărtate	Țintă	Grant pentru IMM-uri pentru promovarea sectorului turismului
144	C3.3I2 Crearea unui set de instrumente de reglementare pentru a permite FinTech	Etapă	Sandbox de reglementare în ceea ce privește FinTech și tehnologiile inovatoare
169	C3.4R6 Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante	Etapă	Noul cadru juridic privind autoritățile locale
171	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind consolidarea terenurilor urbane
181	C3.4R8 Eficiența justiției	Țintă	Reducerea numărului de cauze nesoluționate și de recursuri
183	C3.4R9 Transformarea digitală a instanțelor	Etapă	sistemul e-justiție
208	C3.5R9 Îmbunătățirea colectării impozitelor și a eficacității departamentului fiscal	Etapă	Integrarea operațiunilor departamentului de administrare a impozitelor directe în cadrul ITAS
216	C4.1R2 Împuternicirea Biroului național de competențe în materie de bandă largă (DEC al DMRIDP)	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor administrative pentru instalarea rețelelor de foarte mare capacitate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
246a	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a consolida competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Țintă	Săli de clasă echipate digital
274	C6.1I3 Promovarea modernizării energetice extinse a fondului locativ	Etapă	Publicarea cererii de propuneri pentru schema de sprijin
		Valoarea tranșelor	92 274 759 MIL.

3.7. A șaptea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
1	C1.1R1 Centrul Național pentru Elemente Clinice și Îmbunătățirea Calității	Țintă	Protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares
25	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și organizații non-profit	Țintă	Entități (IMM-uri, organizații non-profit) care au pus în aplicare intervenții în materie de eficiență energetică
31a	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & Adaptarea la schimbările climatice	Țintă	Investiții realizate de autoritățile publice locale și mai largi care și-au îmbunătățit performanța energetică
33	C2.1I4 Încurajarea reducerii emisiilor de CO2 în întreprinderi	Țintă	Întreprinderi care și-au elaborat planurile de acțiune privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră
39	C2.1I6 Modernizarea infrastructurii de testare a energiei din surse regenerabile și a rețelelor inteligente la Universitatea din Cipru	Etapă	Livrarea, instalarea și acceptarea cu succes a echipamentelor pentru rețele inteligente
41	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructura avansată de contorizare)	Țintă	Livrarea și instalarea contoarelor inteligente

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
54	C2.2R2 Furnizarea cadrului de reglementare pentru o infrastructură interoperabilă și eficace de reîncărcare a vehiculelor electrice (VE) și pentru o piață eficientă a reîncărcării vehiculelor electrice	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației referitoare la punctele de încărcare a vehiculelor electrice
60	C2.2I2 Crearea infrastructurii de electromobilitate	Țintă	Instalarea a cel puțin 330 puncte de încărcare, datorită sprijinului acordat
62a	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice, datorită sprijinului acordat
64	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate, ca urmare a sprijinului acordat
75	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea a cel puțin 200 senzori de calitate și presiune
98	C3.1I6 Sistem de modernizare și digitalizare a întreprinderilor implicate în producția și comercializarea de produse agricole	Țintă	Granturi acordate IMM-urilor care desfășoară activități în domeniul comerțului și producției de produse agricole
101a	C3.1I7 Schema de creștere a competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari
107	C3.1I10 Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate	Etapă	Ruta asfaltului
124	C3.2R3 Politici de promovare a accesului la infrastructuri de cercetare și laboratoare finanțate din fonduri publice	Etapă	Colaborarea organizațiilor care desfășoară activități de cercetare cu întreprinderile și întreprinderile de tip spin-off
142	C3.3R5 Investitor strategic al Bursei de Valori din Cipru	Etapă	Selectarea unui investitor strategic care să cumpere o participație de control la Bursa din Cipru
159	C3.4R2 Reglementarea formulelor flexibile de lucru în sectorul public	Etapă	Punerea în aplicare a unor formule flexibile de lucru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
170	C3.4R6 Noul cadru juridic pentru autoritățile locale și măsurile de sprijin relevante	Țintă	Numărul de membri ai personalului autorităților locale care participă la consolidarea capacităților
174	C3.4I4 Îmbunătățirea sistemului electronic de eliberare a autorizațiilor de construcție	Etapă	Îmbunătățirea funcționalităților Hippodamos în materie de planificare și control și gestionare a proiectelor
177	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia Inner	Țintă	Camere renovate și transformate în dormitoare pentru elevi
198	C3.5R4 Noul cadru juridic și noul sistem de schimb de date și de birou de credite	Etapă	Actualizarea sistemului digital de schimb de date și a biroului de credite
200	C3.5R5 Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii	Etapă	Plan de acțiune pentru dezvoltarea unui registru de monitorizare a răspunderii
210	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă	Intrarea în vigoare a legii de combatere a planificării fiscale agresive prin plăți către jurisdicții cu un nivel scăzut de impozitare
215	C4.1R1 Împuternicirea autorității naționale de reglementare (OCECPR)	Etapă	Portalul web privind cartografierea benzii largi și a infrastructurii este operațional și accesibil publicului țintă
218	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Țintă	Extinderea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite
227	C4.2R2 Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale	Etapă	Cloudul guvernamental (G-cloud) este operațional

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
234	C4.2I1 Digitalizarea în diverse ministere ale administrației centrale – servicii	Țintă	Progrese în ceea ce privește modernizarea digitală a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale
237	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Progrese în ceea ce privește modernizarea digitală a Autorității portuare din Cipru
239a	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Etapă	Punerea în aplicare a măsurilor-cheie din planul național de acțiune
247	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a consolida competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Țintă	Transformarea programei de învățământ și producerea de materiale educaționale pentru competențele digitale și metodologia STIM
253	C5.1I2 Calificare, recalificare și actualizare a competențelor	Țintă	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 11 500 de participanți
258	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității Ministerului Muncii și al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Implementarea platformelor finalizate și pe deplin operaționale
261	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Etapă	Adoptarea unei strategii naționale privind educația și îngrijirea timpurie (ECEC) și a unui plan de acțiune aferent de către Consiliul de Miniștri
262	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Țintă	Grant acordat unui număr de cel puțin zece autorități locale/organizații neguvernamentale pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
264	C5.213 Crearea unor structuri casnice pentru copii, adolescenți cu tulburări de comportament și persoane cu handicap și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)	Țintă	Clădiri pentru nevoile copiilor sau ale persoanelor cu handicap și sprijin pentru cămine pentru copii, adolescenți cu tulburări de comportament și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (semnarea contractelor/acordurilor de finanțare)
267	C5.214 Centre pentru copii în municipalități	Țintă	Construirea a cel puțin patru centre pentru copii
31b	Măsura de extindere a C6.112: Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi	Țintă	Reducerea consumului de energie primară ca urmare a investițiilor realizate de autoritățile publice locale și mai largi, îmbunătățind performanța energetică a acestora
62b	Măsura de extindere a C6.114: Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice datorită sprijinului acordat
101b	Măsura de extindere a C6.115: Schemă de creștere a competitivității și a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari
276	C6.117 Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producere, stocare, transmitere și distribuție a energiei	Etapă	Semnarea acordurilor de grant pentru întregul buget
		Valoarea tranșelor	168 174 305 MIL.

3.8. A opta tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
------------------	--	----------------	------

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
6	C1.111 Noi instalații pentru instalarea sângelui în Cipru și achiziționarea celor mai recente echipamente tehnologice aferente	Etapă	Noile unități ale centrelor de transfuzie sanguină, inclusiv toate echipamentele, sunt pe deplin operaționale
11	C1.114 Acreditarea spitalelor publice și private	Țintă	Instituțiile sanitare care au beneficiat de sistemul care acoperă costurile legate de acreditare
14	C1.116 Implementarea serviciilor generice transfrontaliere de e-sănătate în Cipru	Etapă	Funcționarea deplină a schimbului transfrontalier de date privind asistența medicală
66	C2.3R1 Reforma gestionării resurselor de apă	Etapă	Adoptarea unui plan de acțiune privind gestionarea resurselor de apă
69b	C2.3I2 Stații de tratare a apei: modernizare pentru îmbunătățirea calității apei	Etapă	Finalizarea lucrărilor de înlocuire a infrastructurii de clorurare pentru cele cinci WTP
81	C2.3I6 Consolidarea securității apei în regiunile Nicosia și Larnaca	Țintă	Finalizarea construcției a trei rezervoare de oțel căptușite cu sticlă și a 1 rezervor de apă din beton
84	C2.3I8 Protejarea ecosistemului marin împotriva pericolelor cauzate de scurgerile de petrol	Etapă	Livrarea, inspecția calității pentru a verifica eficacitatea operațională a acestora și acceptarea a trei nave și a două sisteme de pulverizare aeriană

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
94	C3.1I2 Consolidarea bazei de date izotopice a produselor cipriote tradiționale	Țintă	Alimente/băuturi tradiționale locale conectate la sistem
111	C3.1R5 Instituirea unui organism de coordonare între administrația centrală și cea locală	Etapă	Legislația privind coordonarea între administrația centrală și cea locală
161	C3.4R3 Introducerea unui nou cadru pentru procesul de evaluare și selecție pentru ocuparea posturilor vacante din serviciile publice și a unor noi reglementări pentru evaluarea performanței angajaților	Etapă	Un nou cadru pentru evaluarea performanței și ocuparea posturilor vacante în serviciul public.
165	C3.4I2 Digitalizarea procesului legislativ	Etapă	Punerea în aplicare a Platformei de pregătire a legislației cipriote
184	C3.4R9 Transformarea digitală a instanțelor	Etapă	Înregistrarea audio digitală în cadrul procedurilor judiciare
202	C3.5R6 Consolidarea și consolidarea cadrului în materie de insolvență	Etapă	Exploatarea tuturor sistemelor digitale dezvoltate pentru Departamentul de insolvență
204	C3.5R8 Consolidarea supravegherii fondurilor de asigurări și de pensii	Țintă	Consolidarea resurselor umane ale Registrului Fondului de Pensii Ocupaționale (RORBF) și ale Serviciului de control al societăților de asigurări (ICCS)
221	C4.1I2 Îmbunătățirea cablării clădirilor pentru a fi „pregătită pentru gigabiți” și promovarea adoptării conectivității	Țintă	Finalizarea cablajelor pregătite pentru gigabiți în interiorul clădirii
		Valoarea tranșelor	80 846 787 MIL.

3.9. A noua tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
2a	C1.1R1 Centrul Național pentru Elemente Clinice și Îmbunătățirea Calității	Țintă	Protocoale clinice pregătite, auditate și evaluate inter pares
2b	C1.1R1 Centrul Național pentru Elemente Clinice și Îmbunătățirea Calității	Etapă	Dezvoltarea unui sistem informatic, inclusiv a unei platforme de e-learning, iar sistemul este operațional
4	C1.1R2 Proiectarea unei platforme electronice pentru supravegherea consumului antibiotic nosocomial și a asistenței medicale – infecții asociate	Etapă	Platforma electronică, inclusiv sistemul de monitorizare, este pe deplin operațională
8	C1.1I2 Cipru Sistemul inovator de tehnologie a informației și comunicațiilor (TIC) în domeniul sănătății publice	Țintă	Sateleții Sentinel care introduc date în modulul Sistemului de supraveghere a gripei Sentinel
10	C1.1I3 Achiziționarea/înlocuirea echipamentelor medicale în spitale	Țintă	Instituțiile sanitare care au beneficiat de schema de sprijin financiar
15	C1.1I7 Sistem de avertizare publică pentru sprijinirea operațiunilor de urgență prin SMS	Etapă	Sistemul de avertizare publică nou instituit și sistemul său de monitorizare sunt pe deplin operaționale
26	C2.1I1 Promovarea investițiilor în eficiența energetică în IMM-uri și organizații non-profit	Țintă	Entități (IMM-uri, organizații non-profit) care au pus în aplicare intervenții în materie de eficiență energetică
37	C2.1I5 Îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor publice	Țintă	Finalizarea instalării sistemelor fotovoltaice în stațiile pompelor de apă și în stațiile de pompieri
44	C2.1I8 Monitorizarea și reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în agricultură	Țintă	Reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din agricultură
46	C2.1I9 Protecția pădurilor împotriva incendiilor	Etapă	Livrarea de aeronave, vehicule și echipamente de stingere a incendiilor
53	C2.2R1 Instituirea unui sistem de transport inteligent care utilizează două tehnologii digitale	Țintă	Livrarea și instalarea unui număr total de 300 senzori
56	C2.2R3 Eliminarea treptată a celor mai poluante vehicule, în special în zonele urbane poluate	Etapă	Punerea în aplicare a cel puțin două măsuri care vizează excluderea vehiculelor poluante

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
70	C2.3I2 Stații de tratare a apei: modernizare pentru îmbunătățirea calității apei	Țintă	Finalizarea lucrărilor de extindere și a sistemului de automatizare la stația de epurare a apei Asprokremmos
77b	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă	Finalizarea lucrărilor de construcții de rețele de drenare și reconstrucția străzilor și a trotuarelor în zonele din Nicosia
79	C2.3I5 Măsuri de combatere a inundațiilor și de colectare a apei	Etapă	Finalizarea lucrărilor de construcție a canalului inundabil din Livadia
108	C3.1I10 Îmbogățirea produsului turistic în zonele rurale, montane și îndepărtate	Țintă	Granturi pentru întreprinderi și consilii ale comunităților locale pentru promovarea microîntreprinderilor și a întreprinderilor mici în sectoarele creative și de producție, cum ar fi artiștii, meșteșugurile și produsele tradiționale
115	C3.1I12 Gestionarea deșeurilor către economia circulară	Țintă	Finalizarea instalării și începerea funcționării chioșcurilor verzi
126	C3.2I1 Înființarea și funcționarea unui birou central de transfer de cunoștințe (KTO)	Țintă	Dosare închise care atestă furnizarea de servicii relevante de transfer de cunoștințe
137	C3.3R2 Consolidarea mecanismului de activare a activității rapide (Fast-Track Business Activation Mechanism)	Țintă	Instituirea unei platforme în cadrul căreia investitorii să își poată urmări cererea online și să interacționeze cu autoritățile competente și să poată evalua cererile de investiții prin intermediul platformei
138	C3.3R3 Modernizarea Legii societăților comerciale	Etapă	Prezentarea proiectului de lege Parlamentului spre aprobare, restructurarea Legii societăților comerciale
141	C3.3R4 Crearea și înființarea unei agenții naționale de promovare	Etapă	Începerea activității Agenției Naționale de Promovare din Cipru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
157	C3.4R1 Consolidarea capacității administrative și îmbunătățirea funcționării administrației publice pentru o mai bună elaborare și punere în aplicare a politicilor	Etapă	Punerea în aplicare a planului de acțiune privind gestionarea eficientă a aspectelor legate de resursele umane în administrația publică națională
162	C3.4R4 Consolidarea capacității administrative și a transparenței prin profesionalizarea achizițiilor publice și digitalizarea în continuare a procesului său	Etapă	Un nou sistem integrat de achiziții publice electronice
166	C3.4I2 Digitalizarea procesului legislativ	Etapă	Digitalizarea actelor cu putere de lege și a normelor administrative în cadrul noii platforme
168	C3.4I3 Centrul de modelare a politicii economice	Țintă	Numărul de modele dezvoltate de evaluare a impactului și de instrumente de analiză a datelor
172	C3.4R7 Consolidarea terenurilor urbane	Țintă	Numărul de planuri generale de urbanism
185	C3.4I7 Formarea judecătorilor	Țintă	Formarea judecătorilor
213	C3.5I2 Modernizarea sistemului vamal și de plată electronică	Țintă	Punerea în funcțiune a sistemelor de informații prevăzute în cadrul CVU
219	C4.1I1 Extinderea rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite	Țintă	Finalizarea implementării rețelelor de foarte mare capacitate în zonele insuficient deservite
228	C4.2R2 Definirea și punerea în aplicare a unei noi politici în domeniul cloud computingului în ceea ce privește sistemele și serviciile informatice guvernamentale	Țintă	Cloudul guvernamental (G-cloud) în două centre de date este operațional și oferă servicii de cloud
230	C4.2R3 Digitalizarea procedurilor polițienești pe Digipol	Țintă	Cetățenii utilizează Digipol
235	C4.2I1 Digitalizarea în diverse ministere ale administrației centrale – servicii	Țintă	Finalizarea modernizării digitale a mai multor ministere și departamente ale administrației centrale
238	C4.2I2 Digitalizarea Autorității portuare din Cipru	Țintă	Finalizarea modernizării digitale a Autorității Porturilor din Cipru
240	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Formarea personalului didactic din învățământul secundar

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
242	C5.1R2 Un nou sistem de evaluare a cadrelor didactice și a școlilor	Țintă	Formarea personalului didactic
250	C5.1R5 Planul de acțiune privind competențele informatice – Punerea în aplicare a unor acțiuni specifice	Etapă	Punerea în aplicare a măsurilor-cheie din Planul de acțiune privind competențele digitale
254	C5.1I2 Calificare, recalificare și actualizare a competențelor	Țintă	Finalizarea cursurilor de formare pentru cel puțin 25 600 de participanți
256	C5.2R2 Formule flexibile de lucru sub formă de telemuncă	Țintă	Grant acordat pentru cel puțin 400 de persoane care lucrează la distanță
259	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității Ministerului Muncii și al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Grant acordat angajatorilor pentru angajarea a cel puțin 600 de tineri care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)
269	C5.2I5 Construirea a două modele de școli de învățământ special	Etapă	Finalizarea lucrărilor de construcție a școlii Apostolos Loukas & DISTA de Cruce Roșie
272	C6.1R1 Reglementarea și facilitarea participării clienților activi, a autoconsumatorilor de energie din surse regenerabile, a comunităților de energie ale cetățenilor, a comunităților de energie din surse regenerabile și a răspunsului la cerere prin reprezentare cumulativă pe piața energiei electrice	Etapă	Extinderea competențelor punctului unic de contact instituit în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 privind energia din surse regenerabile, pentru a servi, de asemenea, drept punct de contact în ceea ce privește comunitățile de energie din surse regenerabile și comunitățile cetățenești, clienții activi și consumatorii autonomi de energie din surse regenerabile
274	C6.1R2 Stabilirea cadrului de reglementare pentru conectarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție	Etapă	Decizie/decizii de reglementare pentru conectarea punctelor de reîncărcare a vehiculelor electrice la rețeaua de distribuție
		Valoarea tranșelor	60 135 712 MIL.

3.10. A zecea tranșă (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
12	C1.114 Acreditarea spitalelor publice și private	Țintă	Instituțiile sanitare care au beneficiat de sistemul care acoperă costurile legate de acreditare
20	C2.1R1 Impozitarea ecologică	Etapă	Raport de evaluare a impactului care măsoară efectul reformei asupra mediului și a economiei
29a	C2.1I2 Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică (inclusiv persoane cu handicap) care și-au îmbunătățit performanța energetică
32a	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & Adaptarea la schimbările climatice	Țintă	Investiții realizate de autoritățile locale care și-au îmbunătățit performanța energetică
32c	C2.1I3 Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi și facilitarea tranziției comunităților locale către atenuarea schimbărilor climatice & Adaptarea la schimbările climatice	Țintă	Schemă de subvenții pentru sprijinirea investițiilor durabile în adaptarea la schimbările climatice în consiliile locale (comunitare)
42	C2.1I7 Instalarea și exploatarea în masă de către operatorul sistemului de distribuție (OD) a infrastructurii de contorizare inteligentă (infrastructura avansată de contorizare)	Țintă	Livrarea și instalarea contoarelor inteligente
47	C2.1I9 Protecția pădurilor împotriva incendiilor	Etapă	Finalizarea serviciilor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
58	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcții pe cel puțin 52 km de rute de transport durabile
59	C2.2I1 Punerea în aplicare a proiectelor de mobilitate urbană durabilă (PMUD) și măsuri de îmbunătățire a accesibilității	Țintă	Finalizarea lucrărilor de construcții pentru cel puțin 644 de instalații auxiliare legate de transportul durabil
61	C2.2I2 Crearea infrastructurii de electromobilitate	Țintă	Instalarea a cel puțin 1 200 puncte de încărcare, datorită sprijinului acordat
63a	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice, datorită sprijinului acordat
65	C2.2I3 Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Dezmembrarea vehiculelor cu emisii ridicate, ca urmare a sprijinului acordat
68	C2.3I1 Înlocuirea Choirokitia-Famagusta Conveyor	Țintă	Instalarea unei noi conducte cu o lungime totală de 20 km
73	C2.3I3 Sistemul Integrat de Monitorizare și Control pentru Infrastructura Departamentului pentru Dezvoltarea Apelor	Etapă	Finalizarea unui sistem integrat de monitorizare și control al apei pe deplin funcțional
74b	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Livrarea și instalarea unității de biogaz în stația de epurare a apelor reziduale Larnaca
76a	C2.3I4 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Instalarea și operarea a cel puțin 100 000 de contoare inteligente

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
76b	C2.314 Gestionarea inteligentă a rețelelor de apă și canalizare	Țintă	Dezvoltarea instrumentului digital de sprijinire a dublei decizii și a băncii de date în Larnaca și proiectarea unei soluții software personalizate în Limassol
88	C3.1R2 Platformă online pentru îmbunătățirea simetriei comerciale și informaționale în lanțul de aprovizionare cu produse proaspete	Etapă	Platformă pentru înregistrarea tranzacțiilor pe piața locală a produselor proaspete
90	C3.1R3 Îmbunătățirea genetică a populației de ovine și caprine din Cipru	Țintă	Adoptarea unor procese avansate de înregistrare și evaluare genomică și selectarea animalelor cu cele mai bune performanțe
99	C3.1I6 Sistem de modernizare și digitalizare a întreprinderilor implicate în producția și comercializarea de produse agricole	Țintă	Granturi acordate IMM-urilor care desfășoară activități în domeniul comerțului și producției de produse agricole
102a	C3.1I7 Schemă de creștere a competitivității și/sau a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari
104a	C3.1I8 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe partea de țară, pe zonele montane și îndepărtate	Țintă	Grant pentru hoteluri pentru promovarea sectorului turismului
104b	C3.1I8 Creșterea valorii adăugate a sectorului turismului, cu accent pe partea de țară, pe zonele montane și îndepărtate	Țintă	Granturi pentru promovarea turismului medical
106	C3.1I9 Promovarea economiei circulare în unitățile hoteliere	Țintă	Sistemul de îndrumare profesională pentru economia circulară

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
110	C3.1R4 Consolidarea economiei circulare în industrie	Țintă	Ajutoare pentru IMM-urile care trec la un model de operare circular
121	C3.2R1 Politici și instrumente de politică naționale în materie de C &I@@	Etapă	Finalizarea planului de acțiune pentru strategia C &I@@
129	C3.2I2 Programe de finanțare a inovării pentru întreprinderile nou-înființate, întreprinderile inovatoare și IMM-uri	Țintă	Organizații care beneficiază de sprijin pentru a desfășura activități legate de C &I@@
131a	C3.2I3 Programul de finanțare C &I privind tranziția verde	Țintă	Organizații sprijinite prin granturi pentru activități de C &I privind tranziția verde
133	C3.2I4 Finanțarea organizațiilor care desfășoară activități de C &D în domeniul tehnologiilor duale	Țintă	Finanțare pentru dezvoltarea laboratoarelor clasificate
139	C3.3R3 Modernizarea Legii societăților comerciale	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii societăților comerciale
148	C3.3I4 Schema pentru modernizarea digitală a întreprinderilor	Țintă	IMM-urile au beneficiat de sprijin în urma depunerii cererilor de plată.
152	C3.3I6 Fond de investiții finanțat de stat	Țintă	Entități în care s-a investit sprijinite prin intermediul fondului
176	C3.4I5 Orașe inteligente	Țintă	Dezvoltarea aplicațiilor mobile dezvoltate ca parte a inițiativei „Orașe inteligente” și instalarea în funcțiune a senzorilor inteligenți în cadrul inițiativei „Orașe inteligente”
178	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia Inner	Țintă	Camere renovate și transformate în dormitoare pentru elevi
179	C3.4I6 Regenerarea și revitalizarea orașului Nicosia Inner	Etapă	Renovarea Școlii Faneromeni

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
182	C3.4R8 Eficiența justiției	Țintă	Reducerea în continuare a numărului de cauze nesoluționate și a recursurilor
211	C3.5R10 Abordarea planificării fiscale agresive	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative care abordează constatările unei evaluări independente privind eficacitatea măsurilor legate de planificarea fiscală agresivă
226	C4.2R1 Fabrica de servicii digitale	Țintă	Furnizarea online a cel puțin 70 de servicii anterior nedigitale către public prin intermediul fabricii de servicii digitale
239b	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Finalizarea programului de observare directă la locul de muncă
239c	C5.1R1 Abordarea necorelării competențelor între educație și piața forței de muncă (învățământ secundar și superior)	Țintă	Laboratoare echipate și actualizate
244	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Țintă	Copii cu vârste cuprinse între 4 și 4 ani și 8 luni înscriși în grădinițe publice, comunitare și private

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
245	C5.1R3 Extinderea treptată a învățământului preșcolar obligatoriu gratuit de la vârsta de patru ani	Țintă	Cel puțin 675 de locuri noi în grădinițele publice. Adoptarea de către Consiliul de Miniștri a unui plan de acțiune care descrie planurile de extindere treptată a capacității grădinițelor publice și reducerea progresivă corespunzătoare a celor două scheme de ajutor de la data intrării în vigoare a legii până la finalizarea scăderii vârstei obligatorii.
246b	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a consolida competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Țintă	Rambursare parțială pentru achiziționarea de echipamente digitale pentru elevi
248	C5.1R4 Transformarea digitală a unităților școlare cu scopul de a consolida competențele digitale și competențele legate de educația STIM	Țintă	Cadrele didactice care beneficiază de formare în cadrul serviciului &D; dezvoltare profesională
252	C5.1I1 Construirea unui model de școală tehnică	Etapă	Finalizarea construcției unei școli tehnice
260	C5.2I1 Îmbunătățirea eficacității Ministerului Muncii și al serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și consolidarea sprijinului pentru tineri	Țintă	Îndrumare și orientare profesională pentru tinerii care nu sunt încadrați profesional și nu urmează niciun program educațional sau de formare (NEET)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
263	C5.2I2 Înființarea de centre multifuncționale și de centre de îngrijire a copiilor	Țintă	Grant acordat unui număr de cel puțin 27 autorități locale/organizații neguvernamentale pentru înființarea sau consolidarea centrelor multifuncționale sau a centrelor pentru copii
265	C5.2I3 Crearea unor structuri casnice pentru copii, adolescenți cu tulburări de comportament și persoane cu handicap și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung (LTC)	Țintă	Clădiri pentru nevoile copiilor sau ale persoanelor cu handicap și sprijin pentru cămine pentru copii, adolescenți cu tulburări de comportament și persoane care au nevoie de îngrijire pe termen lung
29b	Măsura de extindere a C6.1I2: Promovarea surselor regenerabile de energie și a măsurilor individuale de eficiență energetică în locuințe și combaterea sărăciei energetice în gospodăriile cu consumatori vulnerabili de energie electrică	Țintă	Locuințe și gospodării cu consumatori vulnerabili de energie electrică care și-au îmbunătățit performanța energetică
32b	Măsura de extindere a C6.1I2: Încurajarea utilizării surselor regenerabile de energie și a economiilor de energie de către autoritățile publice locale/mai largi	Țintă	Reducerea consumului de energie primară ca urmare a investițiilor realizate de autoritățile publice locale și mai largi, îmbunătățind performanța energetică a acestora
275	C6.1I3 Promovarea modernizării energetice extinse a fondului locativ	Țintă	Gospodăriile în curs de renovare energetică, îmbunătățindu-și performanța energetică

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
63b	Măsura de extindere a C6.114: Promovarea utilizării pe scară largă a vehiculelor electrice (VE)	Țintă	Achiziționarea de vehicule electrice, biciclete electrice datorită sprijinului acordat
102b	Măsura de extindere a C6.115: Schemă de creștere a competitivității și a eficienței energetice a întreprinderilor mari din Cipru	Țintă	Granturi pentru întreprinderile mari
131b	Măsura de extindere a C6.116: Programul tematic de finanțare a cercetării și inovării privind tranziția verde	Țintă	Organizații sprijinite prin granturi pentru activități de C &I privind tranziția verde
277	C6.117 Cercetare tematică în întreprinderi pentru soluții de producere, stocare, transmitere și distribuție a energiei	Țintă	Organizații sprijinite prin granturi privind soluții de C &I privind producția, stocarea, transportul și distribuția energiei
		Valoarea tranșelor	102 121 941 MIL.

4. Împrumut

Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

4.1. Prima tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
16	C1.1R3 Trecerea treptată la modele bazate pe valori a furnizării de asistență medicală și a cadrului de rambursare.	Etapă	Rambursarea bazată pe valoare trebuie să se reflecte pentru asistența medicală primară și pentru asistența medicală spitalicească
49	C2.1I11 Eradicarea izolării energetice – Proiect de interes comun „Interconectarea EuroAsia”	Etapă	Începerea lucrărilor de construcție a stației de conversie HVDC din Kofinou și a infrastructurii terestre din Cipru
91	C3.1I1 Construcții de acvacultură marină	Etapă	Construirea acvaculturii marine colaborative
270	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii revizuite privind asigurările sociale
		Valoarea tranșelor	57 471 264 MIL.

4.2. A doua tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
17	C1.1I5 Consolidarea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat cipriote	Țintă	Spitale de stat îmbunătățite, construite și/sau modernizate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
153	C3.3I1 Sistemul integrat de informații pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale	Etapă	Finalizarea instalării hardware-ului și software-ului sistemului și a creării de rețele
		Valoarea tranșelor	44 951 264 MIL.

4.3. A treia tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
50	C2.1I11 Eradicarea izolării energetice – Proiect de interes comun „Interconectarea EuroAsia”	Etapă	Finalizarea construcției stației de conversie
116a	C3.1I11 Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și de centre de reciclare	Țintă	Finalizarea construcției, extinderea și începerea funcționării a patru puncte verzi
		Valoarea tranșelor	37 294 483 MIL.

4.4. A patra tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
18	C1.1I5 Consolidarea, modernizarea și modernizarea spitalelor de stat cipriote	Țintă	Spitale de stat îmbunătățite, construite și/sau modernizate
51	C2.1I11 Eradicarea izolării energetice – Proiect de interes comun „Interconectarea EuroAsia”	Etapă	Instalație finalizată și complet operațională a interconexiunii electrice dintre Cipru-Creta (Grecia)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
92	C3.1I1 Construcții de acvacultură marină	Etapă	Infrastructură colaborativă operațională pentru acvacultura marină
116b	C3.1I1 Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și de centre de reciclare	Etapă	Finalizarea construcției, extinderii și punerii în funcțiune a unei rețele de puncte de colectare și de centre de reciclare
117	C3.1I1 Îmbunătățirea și extinderea rețelei de puncte verzi din Cipru și crearea unei rețele de puncte de colectare și de centre de reciclare	Țintă	Finalizarea construcției, extinderii și exploatării a 14 puncte verzi
154	C3.3I1 Sistemul integrat de informații pentru Departamentul Registrului Comerțului și Proprietății Intelectuale	Țintă	Instruirea personalului
190	C3.4I9 Schema de ajutoare pentru sectorul public și privat în vederea certificării cu ISO 37001 (Anti i Dare sau luare de mită)	Țintă	ISO 37001 Sisteme de gestionare a corupției
271	C5.2R1 Reforma sistemului de asigurări sociale și restructurarea serviciilor de asigurări sociale	Etapă	Finalizarea și lansarea Sistemului integrat de informații privind securitatea socială, inclusiv a modulului de plată, a modulului de administrare a prestațiilor, a analizei datelor și a interoperabilității cu alte sisteme.
		Valoarea tranșelor	60 602 989 MIL.

SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

5. Măsuri pentru monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Ciprului au fost prevăzute în decizia Consiliului de Miniștri din 14 mai 2021, care a aprobat planul. Acestea se desfășoară în conformitate cu următoarele dispoziții:

- Comitetul de monitorizare, prezidat de directorul general al Direcției Generale Creștere, Ministerul Finanțelor și la care participă directorii generali ai ministerelor și ministerele adjuncte implicate în plan, are responsabilitatea de a monitoriza la nivel central progresele înregistrate în punerea în aplicare, de a soluționa problemele și de a răspunde riscurilor la cel mai înalt nivel tehnic. Acesta convoacă cel puțin înaintea fiecărei transmiteri către Comisia a cererilor de plată și a rapoartelor privind progresele înregistrate prevăzute în Regulamentul (UE) 2021/241. Acesta se poate baza pe raportare și pe alte tipuri de sprijin din partea autorității de coordonare.
- Autoritatea de coordonare, care este Direcția pentru redresare și reziliență a Direcției Generale Creștere, este responsabilă de monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență la nivel operațional. Mai precis, autoritatea de coordonare este responsabilă de monitorizarea, verificarea și certificarea îndeplinirii jaloanelor și a țintelor măsurilor din plan și de asigurarea transmiterii în timp util a tuturor informațiilor descrise la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241. În îndeplinirea funcțiilor sale de monitorizare, Autoritatea de Coordonare este asistată de două organisme de monitorizare specializate desemnate pentru măsuri specifice ale planului.
- Coordonatorul național de control și audit pentru implementarea planului, Direcția Verificări și Certificare din cadrul Trezoreriei Republicii Cipru, are responsabilitatea de a sprijini autoritatea de coordonare în supravegherea controalelor efectuate de toate părțile interesate, inclusiv de organismele de implementare, în conformitate cu sistemul de management și control al planului și cu legislația națională și a UE. În acest sens, Comisia monitorizează, de asemenea, situația constatărilor auditurilor ex post, acționând ca organism intermediar între autoritatea de coordonare și Serviciul de Audit Intern al Republicii Cipru și Biroul de Audit al Republicii Cipru (denumite în continuare, împreună, „organismele de audit”). Coordonatorul național de control și audit nu este implicat în planificarea și executarea auditurilor, care intră în responsabilitatea exclusivă a organismelor de audit. Acesta gestionează și prelucrează toate informațiile descrise la articolul 22 alineatul (2) litera (d) din Regulamentul (UE) 2021/241, colectate de organismele de punere în aplicare. În acest sens, are responsabilitatea de a supraveghea tratarea neregulilor grave, și anume fraudă, corupția și conflictele de interese, și de a se asigura că dubla finanțare este evitată prin controale ale informațiilor transmise de organismele de punere în aplicare.

- Organismele de punere în aplicare au responsabilitatea principală de a preveni, detecta, raporta și corecta conflictele de interese, corupția și fraudă și de a evita dubla finanțare. În acest scop, acestea efectuează controale de prim nivel și verificări ale aspectelor fizice și financiare ale măsurilor aflate în responsabilitatea lor și actualizează periodic autoritatea de coordonare și organismele specializate de monitorizare, după caz, în ceea ce privește progresele înregistrate în atingerea jaloanelor și a țintelor măsurilor aflate în responsabilitatea lor și prin furnizarea tuturor documentelor justificative necesare.
- Serviciul de Audit Intern al Republicii Cipru este responsabil de efectuarea de audituri interne ex post în cadrul oricărui organism guvernamental central, inclusiv de auditarea îndeplinirii jaloanelor și a țintelor planului, prin intermediul unei metode de eșantionare adecvate. Biroul de Audit al Republicii Cipru este responsabil de efectuarea de audituri financiare, de performanță și de conformitate ex post (și, în unele cazuri, în timp real) pentru proiectele puse în aplicare în cadrul bugetului național prin intermediul unei metode de eșantionare adecvate care respectă standardele Organizației Internaționale a Instituțiilor Supreme de Audit (INTOSAI). Se asigură faptul că eșantionul selectat include în mod necesar un număr suficient de măsuri puse în aplicare prin intermediul planului de redresare și reziliență.
- Autoritatea de coordonare este organismul care întocmește cererile de plată către Comisia Europeană. Autoritatea de coordonare este sprijinită de coordonatorul național de control și audit în obținerea rezultatelor procedurilor de audit întreprinse de organismele de audit (inclusiv Serviciul de Audit Intern și Biroul de Audit), precum și a tuturor cazurilor de nereguli grave, inclusiv a cazurilor de fraudă sau de suspiciune de fraudă, corupție și conflicte de interese, care vor fi incluse în rezumatul auditurilor, care însoțește cererile de plată.

6. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Direcția pentru redresare și reziliență a Direcției Generale Creștere pentru punerea în aplicare a planului utilizează un sistem informatic specific de monitorizare (SIM). Funcționalitățile sale de bază sau un sistem de repertorii contingente cu funcționalitățile necesare trebuie să fie instituite astfel cum se atestă într-un raport de audit până la 31 martie 2022. În ceea ce privește funcționalitățile necesare, un sistem de repertorii înregistrează și stochează datele relevante legate de punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență, în special cu privire la atingerea jaloanelor și a țintelor, datele privind destinatarii finali, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali, în conformitate cu articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul (UE) 2021/241, până la prima cerere de plată.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, la îndeplinirea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 1 din prezenta anexă, Cipru prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și a împrumutului. Cipru se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la

datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.