

Bruxelles, den 19. november 2025
(OR. en)

**Interinstitutionel sag:
2025/0365 (NLE)**

**15652/25
ADD 1**

**ECOFIN 1551
UEM 560
FIN 1403
ECB
EIB**

FØLGESKRIVELSE

fra: Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

modtaget: 18. november 2025

til: Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

Komm. dok. nr.: COM(2025) 711 annex

Vedr.: BILAG
til
Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
om ændring af gennemførelsesafgørelse af 5. oktober 2021 om
godkendelse af vurderingen af Maltas genopretnings- og resiliensplan

Hermed følger til delegationerne dokument COM(2025) 711 annex.

Bilag: COM(2025) 711 annex



Bruxelles, den 18.11.2025
COM(2025) 711 final

ANNEX

BILAG

til

**Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE
om ændring af gennemførelsesafgørelse af 5. oktober 2021 om godkendelse af
vurderingen af Maltas genopretnings- og resiliensplan**

{SWD(2025) 371 final}

BILAG

AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER INDEN FOR RAMMERNE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN

1. BESKRIVELSE AF REFORMER OG INVESTERINGER

A. KOMPONENT 1: BEKÆMPELSE AF KLIMANEUTRALITET Gennem ØGET ENERGIEFFEKTIVITET, REN ENERGI OG EN CIRKULÆR ØKONOMI

Denne komponent i Maltas genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringerne i forbindelse med den kraftige stigning i energiforbruget og affaldsproduktionen som følge af en hurtig befolkningstilvækst, beskæftigelse og BNP-vækst i de seneste år. Maltas særlige karakteristika, herunder dets lille størrelse, høje befolkningstæthed, begrænsede landområder, manglende stordriftsfordele, dets afhængighed af enkelte distributører og leverandører samt knapheden på naturressourcer, forværrer alle disse udfordringer.

Komponentens mål er at investere i dekarbonisering af en række bygninger, levere vedvarende energiløsninger i det offentlige rum og samtidig indføre reformer med henblik på at udvikle en langsigtet strategi for renovering af bygninger og forbedre affaldshåndteringen.

Investeringerne består i renovering af en række bygninger i den private sektor og offentlige bygninger, offentlige skoler og hospitaler, der har til formål at forbedre disse bygningers energimæssige ydeevne og reducere energiforbruget og CO₂-emissionerne. Komponenten har også til formål at opføre en næsten kulstofneutral skole, der også skal omfatte anvendelse af vedvarende energisystemer samt investeringer i vedvarende energi på veje og offentlige steder. Reformen med henblik på at udvikle en langsigtet strategi for renovering af bygninger supplerer disse investeringer ved at skabe en ramme, der fremmer renovering af Maltas bygningsmasse senest i 2050. Komponenten omfatter også udformning af en forbedret affaldspolitik, herunder omorganisering af affaldsindsamling, for at begrænse affald og forbedre cirkulariteten.

Komponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger om investeringer i den grønne og den digitale omstilling, navnlig om ren og effektiv produktion og anvendelse af energi og affaldshåndtering (landespecifikke henstillinger 3 2019, 3 2020, 1 og 4 fra 2022). Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform C1-R1: Udvikle en langsigtet renoveringsstrategi

Formålet med reformen er at styrke de institutionelle rammer og sikre, at der er kvalificeret arbejdskraft til rådighed i bygge- og anlægssektoren.

Reformen skal etablere en tilsynsmyndighed for bygninger med ansvar for en integreret regulering og bæredygtig forvaltning af bygge- og anlægssektoren med forskellige ansvarsområder, herunder udstedelse og håndhævelse af retningslinjer og metoder for god praksis, politikker og bestemmelser, oprettelse af et centralt kontor for modtagelse og behandling af klager og overvågning af bygningers og bygge- og anlægsarbejders ydeevne, sikkerhed og kvalitet i Malta. Den gøres operationel ved at indgå kontrakter med personale og afsætte finansielle ressourcer. Det skal øge tilgængeligheden af kvalificeret personale ved at udvide kvalifikations- og opkvalificeringsforanstaltningerne til nye fagkategorier med særlig prioritet i forbindelse med erhvervelse af de nødvendige færdigheder til at støtte bygningsrenoveringsprojekter. Reformforanstaltningerne indgår i den langsigtede renoveringsstrategi, der har til formål at renovere Maltas bygningsmasse med henblik på at forbedre den energimæssige ydeevne, øge anvendelsen af vedvarende energi, reducere emissionerne og opnå dekarbonisering af bygningsmassen senest i 2050.

Reformen gennemføres senest den 30. juni 2023.

Reform C1-R2: Fremme af effektiv affaldshåndtering gennem en solid ramme for affaldshåndtering, herunder reform af affaldsindsamlingsystemet

Formålet med reformen er at støtte affaldshåndtering og fremme omstillingen til en cirkulær økonomi.

Reformen består af i) ikrafttræden af retsakter om engangsplastprodukter, ii) vedtagelse af en strategi for bygge- og nedrivningsaffald og iii) foranstaltninger til støtte for affaldshåndtering.

Investering C1-I1: Investeringer i renovering og grønnere offentlige og private bygninger

Formålet med denne investering er at øge energieffektiviteten, reducere energiefterspørgslen, reducere CO₂-emissionerne og begrænse energiaffaldet i offentlige og private bygninger.

Investeringen består i en reduktion af efterspørgslen efter primærenergi (PED) på mindst 30 % i offentlige bygninger og iværksættelse af indkaldelser af ansøgninger om tilskud til renovering af bygninger i den private sektor.

Investering C1-I2: Investering i renovering og modernisering af en offentlig hospitalsblok

Formålet med investeringen er at øge energieffektiviteten, reducere energifterspørgslen, reducere CO2-emissionerne og begrænse energiaffaldet i én offentlig hospitalsblok.

Investeringen består i en reduktion af efterspørgslen efter primærenergi (PED) på mindst 30 % i blok 1 på det offentlige hospital Carmel.

Investering C1-I3: Investering i renovering, modernisering og vedvarende energi i offentlige skoler

Formålet med investeringen er at forbedre energieffektiviteten, reducere energifterspørgslen, reducere CO2-emissionerne og begrænse energiaffaldet i to offentlige skoler.

Investeringen skal opnå en reduktion af efterspørgslen efter primærenergi (PED) på mindst 30 % i to offentlige skoler (grundskolen St Benedict College Ghaxaq og grundskolen Gozo College Nadur).

Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygværket, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske affaldsliste, der er oprettet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af afgørelse 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets afgørelse 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet, artikel 11, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/98/EF om affald og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald.

Investeringen gennemføres senest den 31. december 2023.

Investering C1-I4: Investering i opførelsen af et pilotprojekt i nærheden af en kulstofneutral skole, der skal tjene som model for fremtiden og give eleverne en fremtidssikret læringserfaring

Formålet med investeringen er at bygge en ny næsten kulstofneutral skole, St. Theresa College Msida Primary School, der opfylder standardkravene om høj energieffektivitet, under hensyntagen til ressourceeffektivitet, klimatilpasningsforanstaltninger, indførelse af digitale teknologier og prisoverkommelighed. Dette skal tjene som et pilotprojekt for fremtidige investeringer og vise optimeringen af indendørs sundhed, luftkvalitet, høj energieffektivitet, lave kulstofemissioner og omfattende brug af vedvarende energisystemer. Der skal også sikres lige adgang for personer med handicap.

Investeringen skal bestå i opførelse af en næsten kulstofneutral pilotskole med et samlet areal på ca. 14,499 m² med en kapacitet på 500 elever, 40 klasser, et børnepasningscenter, der kan tage ca. 120 børn, et bibliotek og en hal. Opførelsen skal sikre, at et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger, opfyldes.

Det forventes, at denne foranstaltning ikke gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningen og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Foranstaltningen kræver navnlig, at de økonomiske aktører, der udfører bygværket, sikrer, at mindst 70 % (i vægtprocent) af det ikkefarlige bygge- og nedrivningsaffald (undtagen naturligt forekommende materiale som omhandlet i kategori 17 05 04 i den europæiske affaldsliste, der er oprettet ved afgørelse 2000/532/EF af 3. maj 2000 om afløsning af afgørelse 94/3/EF om udarbejdelse af en liste over affald i henhold til artikel 1, litra a), i Rådets direktiv 75/442/EØF om affald og af Rådets afgørelse 94/904/EF om udarbejdelse af en liste over farligt affald i henhold til artikel 1, stk. 4, i Rådets direktiv 91/689/EØF om farligt affald (meddelt under dokumentnummer C (2000) 1147)), der genereres på byggepladsen, forberedes med henblik på genbrug, genanvendelse og anden materialenyttiggørelse, herunder opfyldningsoperationer, hvor der anvendes affald til at erstatte andre materialer, i overensstemmelse med affaldshierarkiet, artikel 11, stk. 2, litra b), i direktiv 2008/98/EF om affald og EU's protokol om håndtering af bygge- og nedrivningsaffald.

Investeringen gennemføres senest den 31. december 2023.

Investering C1-I5: Investeringer i vedvarende energi i det offentlige rum

Formålet med denne investering er at producere grøn energi ved hjælp af vedvarende energikilder.

Investeringen består i installation af solcelleinfrastruktur i det offentlige rum.

A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investeringer)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1.1	C1.R.1	Milepæl	Ikrafttræden af lov om bygge- og anlægsmyndigheden	Bestemmelse i lov om ikrafttræden af lov nr. XIV af 2021 om bygge- og anlægsmyndigheden				FØRST E KVARTAL 2	2021	Ikrafttræden af lov om bygge- og anlægsmyndigheden med det formål at oprette en tilsynsmyndighed for bygninger. Myndigheden er ansvarlig for regulering, forbedring og bæredygtig forvaltning af bygge- og anlægsindustrien i Malta.
1.2	C1.R.1	Milepæl	Bygge- og anlægsstyrelsen — udstyret med ressourcer	Bygnings- og Byggestyrelsen er udstyret med menneskelige og finansielle ressourcer				FØRST E KVARTAL 1	2023	Bygge- og anlægsmyndigheden gøres operationel ved at indgå kontrakter med mindst 50 medarbejdere og med et budget på mindst 2 mio. EUR.
1.3	C1.R.1	Milepæl	Uddannelse og certificering af fagfolk i bygge- og anlægssektoren	Iværksættelse af uddannelse og certificering af fagfolk i bygge- og anlægssektoren				FØRST E KVARTAL 4	2022	Åben indkaldelse af ansøgninger om et uddannelses- og certificeringsprogram for fagfolk og håndværkere på forskellige niveauer i bygge- og anlægssektoren for at øge kapaciteten til renoveringskurser. Den skal være rettet mod en bred vifte af fagfolk og håndværkere på forskellige niveauer inden for det lokale bygge- og anlægsøkosystem.
1.4	C1.R.1	Målet	Fagfolk i bygge- og anlægssektoren, der er berettiget til et certifikat		Nummer	0	500	FØRST E KVARTAL 2	2023	Antal fagfolk i bygge- og anlægssektoren, der er berettiget til et certifikat.
1.5	C1.R.2	Milepæl	Ikrafttrædelse af den ajourførte miljøbeskyttelseslov	Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2021	Ikrafttræden af den ajourførte miljøbeskyttelseslov, hvorved import, produktion, salg og distribution af visse engangsplastprodukter, nemlig plastposer, bestik, sugerør og tallerkener, forbydes.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investeringer)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1.8	C1.R.2	Milepæl	Vedtagelse af Maltas strategi for bygge- og nedrivningsaffald	Onlinepublikation om Maltas strategi for bygge- og nedrivningsaffald				FØRST E KVARTAL 4	2021	Vedtagelse af affaldsstrategien for byggeri og nedrivning (C & D). Strategien skal være i overensstemmelse med EU's affaldslovgivning og EU's protokol om bygge- og nedrivningsaffald. Strategien skal identificere specifikke foranstaltninger på fire hovedprioriterede områder: 1. Planlægning og udformning: der sigter mod at løse problemet ved kilden ved at nedrive eller opføre det på en bæredygtig måde 2. Affaldshåndtering: foranstaltninger til forbedring af affaldslogistikken både på og uden for byggepladsen 3. Kvalitetsstyring: foranstaltninger, der er forbundet med at øge tilliden til C & D-affaldshåndteringspraksis samt forbedre kvaliteten af genanvendte C & D-materialer og 4. Politiske og lovgivningsmæssige rammer: foreslår forbedringer af de politiske betingelser og rammebetingelserne for at bryde forbindelsen mellem udvikling og affaldsproduktion. De foreslåede lovgivningsmæssige rammer skal være i overensstemmelse med EU's lovgivning og retningslinjer om bygge- og nedrivningsaffald. Foranstaltningen må ikke føre til en betydelig stigning i bortskaffelsen af affald eller skabe hindringer for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af affald.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investeringer)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1.9	C1.R.2	Milepæl	Vedtagelse af standarder for bygge- og anlægsindustrien	Vedtagelse af standarder for bygge- og anlægssektoren				FØRST E KVARTAL 4	2022	Vedtagelse af standarder for bygge- og anlægssektoren. Standarderne skal vedrøre: 1) bedste praksis for (de) byggeri med henblik på at reducere mængden af produceret bygge- og nedrivningsaffald (C & D) og sikre, at det producerede affald er egnet til behandling i overensstemmelse med affaldshierarkiet i artikel 4 i direktiv 2008/98/EF om affald. 2) klassificering af C & D-affald efter type, materiale, sammensætning og vægt med henblik på at tilskynde til adskillelse på stedet samt forbedre kvaliteten af affaldsstrømmene med henblik på efterfølgende genbrug eller genanvendelse 3) passende udgravningsarbejder med henblik på genbrug af opgravet sten til byggeformål 4) dimensioner af boligers indvendige og udvendige åbninger, der har til formål at tilskynde til genbrug af installationer og mindske diversificeringen, hvilket giver stordriftsfordele. Disse standarder indarbejdes i regelsættet, og overholdelse af disse standarder er et væsentligt krav forud for udstedelsen af en eksekverbar udviklingsstilladelse.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investeringer)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1.10	C1.R.2	Milepæl	Ikrafttrædelse af et nyt regelsæt for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald	Bestemmelse i det nye regelsæt, der angiver det nye regelsæts ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2023	<p>Ikrafttræden af et nyt regelsæt for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald i Malta. De lovgivningsmæssige rammer skal udvikles og drøftes med aktører, der er involveret i bygge- og nedrivningskæden. De lovgivningsmæssige rammer skal være i overensstemmelse med EU's affaldslovgivning og EU's protokol og retningslinjer om bygge- og nedrivningsaffald.</p> <p>Den lovgivningsmæssige ramme skal struktureres på følgende vigtigste prioriterede områder, der er angivet i strategien, for at sikre et skift i retning af en mere cirkulær økonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) forebyggelse og bedre håndtering af C & D-affald i alle faser af udviklingen, dvs. i nedrivnings-, udgravnings- og byggefasen (ii) sortering af affald ved kilden (iii) fremme udviklingen af sekundære markeder for udtjente ressourcer samt sikre, at der sker et skift fra nyttiggørelse og bortskaffelse til genbrug og genanvendelse. <p>Desuden skal de nævnte forordninger klart identificere og definere rollerne og ansvarsområderne for de aktører (såsom bygherrer, entreprenører, arkitekter og ejendomssejere), der er involveret i sektoren.</p>

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investeringer)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1.11	C1.R.2	Milepæl	Nyttiggørelse af bygge- og nedrivningsaffald ved opfyldning af hulrum (stenbrud)	Betingelserne for nyttiggørelse af bygge- og nedrivningsaffald i tomme rum er til stede				FØRST E KVARTAL 4	2022	Følgende betingelser er opfyldt for nyttiggørelse af bygge- og nedrivningsaffald i tomme rum for at genoprette det i dets oprindelige tilstand med høje miljøstandarder: i) miljø- og ressourcemyndigheden i samarbejde med planlægningsmyndigheden har identificeret de stenbrud, der er erklæret delvist udtømte, udtømte eller inaktive, og fastslået den deri indeholdte mængde II) et kommissorium for genoprettelse af tomme rum til deres oprindelige tilstand og iii) mekanismer til at tilskynde til knusning af materiale forud for opfyldning, f.eks. ved at medtage knusning af materiale forud for opfyldning som et krav, når offentlige enheder offentliggør udbud, der omfatter bygge- og anlægsarbejder. Definitionen af sådanne mekanismer fastlægges efter høring af interessenter, herunder potentielle støttemodtagere, de relevante myndigheder og også andre primære interessenter. Foranstaltningen må ikke føre til en betydelig stigning i bortskaffelsen af affald eller skabe hindringer for forberedelse med henblik på genbrug og genanvendelse af affald. Det affald, der anvendes til opfyldning, skal være egnet ikkefarligt affald, der erstatter ikkeaffaldsmaterialer, og skal begrænses til den strengt nødvendige mængde i overensstemmelse med artikel 3, stk. 17a, i direktiv 2008/98/EF om affald.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investeringer)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1.12	C1.R.2	Milepæl	Oprettelse af seks kommunale regionale organer med ansvar for affaldsindsamling på Malta og Gozo	Ansvaret for indsamling er flyttet til regionerne, herunder indsamling af genanvendelige materialer, og alle affaldsindsamlingscentre er fuldt operationelle				FØRST E KVARTAL 4	2022	Ansvaret for affaldsindsamling flyttes fra 68 lokalråd til seks regioner: a) Havn (herunder 11 lokalråd syd (12 lokalråd) øst (12 lokalråd) d) Vesteuropa (10 lokalråd) e) Nordlige (9 lokalråd) F) Gozo (14 lokalråd). Overgangen af affaldsindsamling til seks centre er afsluttet. De seks centre er fuldt operationelle og har ansvaret for indsamling af affald.
1.13	C1.R.2	Milepæl	Ikrafttræden af revideret lovgivning om emballagematerialer for at muliggøre regional indsamling af emballageaffald	Bestemmelse i den reviderede lovgivning, der angiver den reviderede lovgivnings ikrafttræden				FØRST E KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af revideret lovgivning om emballagemateriale, som giver mulighed for regional indsamling af emballageaffald. Dette skal bygge på lovgivningen om regional indsamling af affald, som blev indført ved loven om lokalforvaltning. De regionale råd er ansvarlige for logistikken for at muliggøre stordriftsfordele, mens producenterne er ansvarlige for finansieringen.
1.15	C1.I.1	Milepæl	Udliciterede tjenesteydelser i forbindelse med renovering af offentlige bygninger	Indgåede kontrakter om indkøb af renoveringstjenester for udvalgte offentlige bygninger, der er omfattet af denne investering				FØRST E KVARTAL 2	2023	Alle kontrakter, der er indgået om indkøb af renoveringstjenester i offentlige bygninger med et areal på mindst 9 232 m ² .
1.16	C1.I.1	Målet	Reduktion af efterspørgslen efter primærenergi i offentlige bygninger		Procentdel	0	30 %	FØRST E KVARTAL 4	2025	Reduktion af primærenergi behovet (PED) med mindst 30 % i offentlige bygninger, der dækker et areal på mindst 9 232 m ² .

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investeringer)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1.17	C1.11	Milepæl	Iværksættelse af indkaldelse af ansøgninger om tilskud til renovering af bygninger i den private sektor	Tilskud til renovering af bygninger i den private sektor, herunder erhvervsbygninger og andre erhvervsbygninger				FØRST E KVARTAL 1	2022	Iværksættelse af indkaldelse af ansøgninger med henblik på udvælgelse af ansøgere til tilskud til renovering af bygninger i den private sektor med henblik på eftermontering og energieffektivitet (herunder erhvervsbygninger/erhvervsbygninger). Det areal, der finansieres under denne investering, skal være på mindst 40,605 m ² .
1.19	C1.1.2	Milepæl	Revision af energimæssig ydeevne på det offentlige hospital i Karmelbjerget	Afslutning af energimæssig ydeevne og energirevision af det offentlige hospital i Karmelbjerget				FØRST E KVARTAL 2	2022	Afslutning af revisionen af energimæssig ydeevne på sygehuset i Karmelbjerget i overensstemmelse med direktiv 2010/31/EU med henblik på at fastlægge energiattestklassen for de respektive blokke og identificere de gældende renoveringsforanstaltninger for energieffektivitet.
1.20	C1.1.2	Milepæl	Kontrakt (er) indgået om renovering af blok 1 på det offentlige hospital Carmel	Kontrakt (er) underskrevet				FØRST E KVARTAL 4	2024	Kontrakt (er) indgået om renovering af blok 1 på det offentlige hospital Carmel.
1.21	C1.1.2	Målet	Reduktion af primærenergibehovet i blok 1 på det offentlige hospital Carmel		Procentdel	0	30 %	FØRST E KVARTAL 2	2026	Reduktion af primærenergibehovet (PED) på mindst 30 % i blok 1 på det offentlige hospital Carmel.
1.22	C1.1.3	Milepæl	Revision af to offentlige skolers energimæssige ydeevne	Afslutning af vurderingen af to offentlige skolers overordnede energimæssige ydeevne og energisyn				FØRST E KVARTAL 4	2021	Afslutning af energisyn af to offentlige skolebygninger (grundskolen St. Benedict College Ghaxaq og grundskolen Gozo College Nadur) i overensstemmelse med direktiv 2010/31/EU med henblik på at fastsætte deres energiattestklasse og identificere gældende renoveringsforanstaltninger vedrørende energieffektivitet. Ved færdiggørelse forstås aflevering af en revisionsrapport.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investeringer)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
1.23	C1.1.3	Milepæl	Udliciterede tjenesteydelser i forbindelse med renovering af to offentlige skoler	Indgåede kontrakter om renovering af to offentlige skoler				FØRST E KVARTAL 1	2022	Alle kontrakter, der er indgået om indkøb af renovering af to offentlige skolebygninger (grundskolen St. Benedict College Ghaxaq og grundskolen Gozo College Nadur), der dækker et samlet areal på mere end 9 710 m ² . Renoveringen skal opnå en reduktion af primærenergiefterspørgslen (PED) på mindst 30 %.
1.24	C1.1.3	Målet	Reduceret efterspørgsel efter primærenergi i to offentlige skoler		Procentdel	0	30	FØRST E KVARTAL 4	2023	Reduktion af primærenergi på mindst 30 % i to offentlige skoler (grundskolen St. Benedict College Ghaxaq og grundskolen Gozo College Nadur).
1.25	C1.1.4	Milepæl	Udliciterede tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på en næsten kulstofneutral skole	Indgåede kontrakter om opførelse af en næsten kulstofneutral skole.				FØRST E KVARTAL 1	2022	Underskrevne kontrakter om indkøb af bygge- og anlægsarbejder til den næsten kulstofneutrale skole. Konstruktionen skal sikre, at et primærenergi behov (PED), der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger, opfyldes.
1.26	C1.1.4	Målet	Opførelse af en næsten kulstofneutral skole afsluttet		m ²	0	14 499	FØRST E KVARTAL 4	2023	Anlægsarbejdet på den næsten kulstofneutrale skole er afsluttet. Skolen forventes at tage sig af ca. 500 elever og have et landareal på mindst 14 499 m ² . Konstruktionen skal sikre, at et primærenergi behov (PED), der er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger, opfyldes.
1.27	C1.1.5	Målet	Installeret produktionskapacitet for solcelleinfrastruktur i det offentlige rum		kW	0	143	FØRST E KVARTAL 2	2026	Installeret produktionskapacitet for solcelleinfrastruktur i det offentlige rum.

B. KOMPONENT 2: DEKARBONISERING AF TRANSPORT

Denne komponent i Maltas genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringen med trængsel i vejtrafikken, drivhusgasemissioner og forurenende emissioner og behovet for at gøre transportsektoren mere bæredygtig.

Formålet med komponenten er at flytte trafikken fra vejtransport til mere bæredygtige transportformer og dekarbonisere vejtransport gennem elektrificering i overensstemmelse med Maltas nationale energi- og klimaplan for 2030, strategien for lavemissionsudvikling 2050, Maltas nationale reformprogram (2020) og Maltas nationale transportstrategi.

Reformer inden for denne komponent forbedrer transportplanlægningen, udvider brugen af offentlig transport og gennemfører foranstaltninger i planen for bæredygtig bytrafik for Vallettaregionen. De udpeger også regenereringsområder, fremmer fjernarbejde i den offentlige sektor og øger effektiviteten af den offentlige sektors vognpark. Investeringerne omfatter en skrotningsordning, der støtter indkøb af elektriske nulemissionskøretøjer i den private sektor, en fornyelse af den offentlige bilpark med elektriske nulemissionskøretøjer og indkøb af elektriske nulemissionsbusser til offentlig transport.

Komponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger om at fokusere investeringerne på den grønne omstilling (landespecifik henstilling 3 2020), bæredygtig transport (landespecifik henstilling 3 2019 og 3 2020) og reduktion af trafiktrængsel (landespecifik henstilling 3 2019) samt landespecifik henstilling 1 og 4 fra 2022 med fokus på den grønne omstilling, bæredygtig transport og reduktion af trafiktrængsel.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform C2-R1: At tilskynde til vedtagelse og gennemførelse af politikker, der fremmer transportsektorens bæredygtighed, herunder ved at tilskynde til anvendelse af kollektiv og multimodal transport

Formålet med reformen er at støtte dekarboniseringen af transportsektoren.

Foranstaltningen består af: i) Maltas nationale husstandsrejseundersøgelse og ii) foranstaltninger, der er truffet for at øge bevidstheden om bæredygtig eller aktiv mobilitet.

Reform C2-R2: Fremme af yderligere brug af kollektiv offentlig vejtransport

Formålet med denne reform er at fremme brugen af offentlig vejtransport som et middel til at reducere emissioner og afhjælpe trængsel.

Denne reform skal bestå i undertegnelse af et tillæg til koncessionsaftalen mellem den maltesiske transportmyndighed og den operatør, der leverer offentlige transporttjenester, som giver alle indehavere af et personaliseret Tallinja-kort adgang til prisfri offentlig vejtransport.

Reformen gennemføres senest den 31. december 2023.

Reform C2-R3: Fremskyndelse af færdiggørelsen og gennemførelsen af en plan for bæredygtig bytrafik for Vallettaregionen

Formålet med denne reform er bedre transportplanlægning og bæredygtige mobilitetsløsninger.

Foranstaltningen består i onlineoffentliggørelse af planen for bæredygtig bytrafik for Vallettaregionen og installation af cykelstativer og -pumper som støtteberettigede interventioner i henhold til planen i ni lokalråd i Vallettaregionen.

Reform C2-R4: Reduktion af køretøjers socioøkonomiske og miljømæssige indvirkning i byområder

Formålet med denne reform er at udvælge retableringsområder i byområder for at øge gang, cykling og brugen af offentlig transport.

Foranstaltningen består i undertegnelse af en aftale mellem Transport Malta og sammenslutningen af lokalråd om udvælgelse af byfornyelsesområder i byområder.

Reform C2-R5: Fremme af fjernarbejde i den offentlige sektor

Formålet med denne reform er at fremme fjernarbejde i den offentlige sektor. Muligheden for at arbejde hjemmefra eller gennem regionale knudepunkter forventes at reducere antallet af rejser til og fra arbejde og dermed trafiktætheden.

For det første skal denne reform bestå i etablering af 15 kontorfaciliteter, der muliggør fjernarbejde for offentligt ansatte på tværs af de maltesiske øer. Sådanne kontorlokaler forventes at være operationelle med henblik på fjernarbejde og skal rumme mindst 140 arbejdsstationer i alt på tværs af de 15 kontorfaciliteter.

For det andet skal denne reform bestå i offentliggørelse af fjernarbejdspolitikken for offentligt ansatte. Politikken skal skitsere kriterierne for støtteberettigelse, betingelserne, kravene til godkendelse og ansøgningsretningslinjerne for dette initiativ, der fremmer balancen mellem arbejdsliv og privatliv og bidrager til bæredygtighed.

Reformen gennemføres senest den 31. marts 2022.

Reform C2-R6: Forbedret mobilitetsstyring i den offentlige tjeneste

Formålet med denne reform er at støtte mobilitetsforvaltningen i den maltesiske offentlige tjeneste.

Foranstaltningen består af et studie til vurdering af den offentlige servicetransportinfrastruktur, der i øjeblikket er på plads på tværs af Maltas offentlige tjeneste, og en digital platform, der stilles til rådighed online for at koordinere, spore og booke kørsel med køretøjer i den offentlige tjeneste.

Reform C2-R7: Foranstaltninger til at mindske trafikbelastningen

Formålet med denne reform er at mindske trafikbelastningen og emissionerne fra vejtransport.

Reformen består i at begrænse vejrensings- og vejmarkeringstjenester til tidspunkter uden for spidsbelastningsperioder, øge hyppigheden af den planlagte offentlige bustjeneste til Hal Farruġ, en udvidelse af den planlagte offentlige busrute til Hal Far og to nye planlagte offentlige bustjenester til områderne L-Imnsida (Universita ") og Mater Dei (Sptar) fra i) Ta' Qali (Stadium) og ii) Paola (Addolorata).

Investering C2-I2: Øget udbredelse af elektriske køretøjer i den private sektor

Formålet med denne investering er et skift i retning af elektrisk mobilitet og reduktion af emissioner fra vejtransportsektoren i Malta.

Denne foranstaltning består af en tilskudsordning til køb af nye el-køretøjer.

Investering C2-I3: Dekarbonisering af flåden til offentlig tjeneste

Formålet med denne investering er at øge udbredelsen af elektriske køretøjer i den offentlige tjeneste.

Foranstaltningen består i indkøb af 250 elektriske køretøjer til brug i regeringens vognpark og skrotning af et tilsvarende antal køretøjer.

B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
2.1	C2.R.1	Milepæl	National husstandsrejseundersøgelse	Afslutning af den nationale husstandsrejseundersøgelse				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Den nationale husstandsrejseundersøgelse er afsluttet. Denne undersøgelse har til formål at kvantificere nuværende rejsemønstre, adfærd og vurdere den offentlige mening om nye potentielle foranstaltninger, der skal medtages i den ajourførte masterplan for transportsektoren. Ved afslutning af undersøgelsen forstås det tidspunkt, hvor dataindsamlingen og -analysen i forbindelse med undersøgelsen er blevet gennemført, og resultaterne er blevet identificeret i en skriftlig rapport.
2.2	C2.R.1	Milepæl	Øget bevidsthed om bæredygtig eller aktiv mobilitet	Foranstaltninger, der træffes for at øge bevidstheden om bæredygtig eller aktiv mobilitet				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Der skal træffes foranstaltninger til at øge bevidstheden om bæredygtig eller aktiv mobilitet.
2.3	C2.R.2	Milepæl	Adgang til gratis offentlig vejtransport for alle indehavere af et personaliseret Tallinja-kort	Tillæg til koncessionsaftalen underskrevet				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Undertegnelse af tillægget til koncessionsaftalen mellem den maltesiske transportmyndighed og den operatør, der leverer offentlige transporttjenester, som giver alle indehavere af et personaliseret Tallinja-kort adgang til prisfri offentlig vejtransport.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
2.4	C2.R.3	Milepæl	Offentliggørelse af planen for bæredygtig bytrafik for Valletaregionen	Onlinepublikation om planen for bæredygtig bytrafik i Valletaregionen				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Onlinepublikation om planen for bæredygtig bytrafik for Valletaregionen med angivelse af støtteberettigede interventioner, der skal gennemføres gennem planen for bæredygtig bytrafik. Følgende interventionstyper er støtteberettigede: perifere parkeringsordninger, der tilskynder til mere bæredygtige transportformer, herunder cykling og gang i centrum af byen lokalisering og gennemførelse af lokale transportknudepunkter, cykelinfrastruktur, bildeling mellem flere mennesker og behovsstyrede transporttjenester udbredelse og anvendelse af elektriske køretøjer og opladningsinfrastrukturer i tætbefolkede byområder og bylogistik, f.eks. gennem gennemførelse af løsninger på den sidste kilometer, herunder til kommercielle formål, og støtte til alternative mobilitetsløsninger.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
2.5	C2.R.3	Målet	Cykelstativer og -pumper installeret i ni af de lokalråd, der er omfattet af planen for bæredygtig bytrafik for Valletta-regionen		Nummer	0	9	FØRSTE KVARTAL 2	2025	Der skal installeres cykelstativer og -pumper i ni af de lokalråd, der er omfattet af planen for bæredygtig bytrafik for Valletta-regionen.
2.6	C2.R.4	Milepæl	Aftale med sammenslutningen af lokalråd om byfornyelsesområder i byområder	Underskrevet aftale om byfornyelsesområder i byområder				FØRSTE KVARTAL 2	2021	Undertegnelse af en aftale mellem Transport Malta og Local Councils Association om udvælgelse af reableringsområder i byområder. Et byfornyelsesområde er et område, hvor lokalrådene fremmer gang, cykling og offentlig transport sideløbende med andre uddannelseskampagner for at undgå unødvendige rejser, hvilket forventes at resultere i yderligere frie og ubehæftede åbne offentlige rum. Udvalget af regenereringsområder skal være i overensstemmelse med de foranstaltninger, der er skitseret i Maltas overordnede transportplan.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
2.8	C2.R.5	Milepæl	Offentliggørelse af fjernarbejdspolitikken for offentligt ansatte	Offentliggørelse af arbejdsdokumentet om fjernarbejde for offentligt ansatte				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Offentliggørelse af en fjernarbejdspolitik for offentligt ansatte. Politikken skal skitsere kriterierne for støtteberettigelse, betingelserne, kravene til godkendelse og ansøgningsretningslinjerne for dette initiativ, der fremmer balancen mellem arbejdsliv og privatliv og bidrager til bæredygtighed.
2.9	C2.R.5	Målet	15 kontorfaciliteter, der muliggør fjernarbejde for offentligt ansatte på tværs af de maltesiske øer		Nummer	0	15	FØRSTE KVARTAL 4	2021	Antal kontorer i forskellige lokaliteter, der er i drift med faciliteter, der muliggør fjernarbejde for offentligt ansatte på tværs af alle ministerier. Sådanne kontorarealer skal rumme mindst 140 arbejdsstationer i alt på tværs af de 15 kontorfaciliteter.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
2.10	C2.R.6	Milepæl	Afslutning af studie om forbedret mobilitetsstyring i Maltas offentlige tjeneste	Undersøgelse med anbefalinger afsluttet				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Afslutning af undersøgelsen om ændring i forvaltningen af mobilitet i den maltesiske offentlige tjeneste. Undersøgelsen skal undersøge den nuværende situation og fastlægge et referencescenarie for eksisterende delt mobilitet (dvs. koordinerede rejser mellem mindst to ministerier) i den offentlige tjeneste. fremsætte anbefalinger med henblik på at omstrukturere den proces, der fører til større effektivitet og identificere antallet og typen af en renere flåde af offentlige køretøjer til almen brug. Undersøgelsen skal udføres af en uafhængig kontrahent efter en offentlig udbudsprocedure. Undersøgelsen deles med Kommissionen.
2.11	C2.R.6	Milepæl	Digital platform for fælles mobilitet i den offentlige tjeneste	Digital platform for delt mobilitet i den offentlige tjeneste online				FØRSTE KVARTAL 2	2025	En digital platform til koordinering, sporing og bogkørsel med henblik på brug af køretøjer i den offentlige tjeneste skal være online.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
2.22	C2.R7	Milepæl	Offentlige tjenester flyttet til tidspunkter uden for spidsbelastningsperioder og ændringer i den offentlige buskørsel	Offentlige tjenester flyttet til tidspunkter uden for spidsbelastningsperioder og ændringer i den offentlige buskørsel				FØRSTE KVARTAL 2	2026	<p>Der træffes følgende foranstaltninger:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Aftalememorandum undertegnet mellem transportmyndigheden i Malta og agenturet for infrastruktur i Malta, der gør det muligt at flytte offentlige vejmarkeringstjenester til tidspunkter uden for spidsbelastningsperioder. - Aftalememorandum undertegnet mellem Maltas transportmyndighed og afdelingen for rengøring og vedligeholdelse, der gør det muligt at flytte offentlig rengøring af veje til tidspunkter uden for spidsbelastningsperioder. - Øget hyppighed af offentlig rutebuskørsel for at betjene Hal Farruġ. - Udvidelse af den offentlige busrute til at betjene Hal Far. - To nye offentlige busruter til L-Imsida (Universita ") og Mater Dei (Sptar fra i) Ta' Qali (Stadium) og ii) Paola (Addolorata).

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
2.15	C2.I.2	Milepæl	Åben indkaldelse af ansøgninger vedrørende elektriske køretøjer og cykler i den private sektor, herunder skrotningsordningen	Iværksatte åben indkaldelse af ansøgninger vedrørende elektriske køretøjer og cykler i den private sektor, herunder skrotningsordningen				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Iværksættelse af en åben indkaldelse af ansøgninger om støtte til køb af nye elektriske køretøjer og cykler i den private sektor, herunder skrotningsordninger for husholdninger og erhvervsvirksomheder. Indkaldelserne skal omfatte støtte til køb af nye passager-, passagerpleje-, godskøretøjer, minibusser/turistbusser, quadricykler/motorcykler og pedelecs.
2.16	C2.I.2	Målet	Antal tilskud til elbiler under ordningen for den private sektor		Nummer	0	1 000	FØRSTE KVARTAL 2	2023	Dette mål måler antallet af tilskud, der ydes under ordningen for el-køretøjer i den private sektor.
2.17	C2.I.2	Målet	Antal tilskud til elbiler under ordningen for den private sektor		Nummer	1 000	5 600	FØRSTE KVARTAL 4	2024	Dette mål måler antallet af tilskud, der ydes under ordningen for el-køretøjer i den private sektor.
2.17a	C2.I.2	Målet	Antal tilskud til el-køretøjer under ordningen for den private sektor sammen med obligatorisk skrotning af eksisterende køretøjer		Nummer	0	5 800	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Dette mål måler antallet af tilskud, der ydes under ordningen for el-køretøjer i den private sektor, sammen med obligatorisk skrotning af et eksisterende køretøj.
2.18	C2.I.3	Milepæl	Udliciteret levering af elektriske køretøjer til den offentlige tjenesteflåde	Indgåede kontrakter				FØRSTE KVARTAL 3	2023	Underskrevne kontrakter om levering af el-køretøjer til den offentlige tjeneste.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
2.19	C2.I.3	Målet	Udskiftning af køretøjer i den offentlige flåde med elektriske køretøjer (nulemissionskøretøjer).		Nummer	0	250	FØRSTE KVARTAL 3	2025	Udskiftning af 250 køretøjer i den offentlige flåde med elektriske køretøjer (nulemissionskøretøjer).

C. KOMPONENT 3: DIGITALISERING

Denne komponent i Maltas genopretnings- og resiliensplan tager fat på de udfordringer, der er forbundet med yderligere at øge digitaliseringen på tværs af den offentlige og den private sektor, navnlig med hensyn til at forbedre modstandsdygtigheden, kapaciteten og sikkerheden i den offentlige digitale rygrad, adgangen til digital teknologi, udvalget og kvaliteten af e-forvaltningstjenester, borgernes og virksomhedernes anvendelse af disse tjenester og digitaliseringen af den private sektor. Komponenten bidrager også til at tackle udfordringen med at forbedre Maltas resultater inden for forskning og innovation (F & I), hvor Malta rangerer som en "moderat innovator" ifølge den europæiske resultattavle for innovation 2021.¹

Formålet med komponenten er at fremskynde den digitale omstilling, navnlig ved at styrke de nationale politikammer, investere i yderligere digitalisering af den offentlige forvaltning og de offentlige tjenester (for at øge deres rækkevidde, kvalitet og udbredelse) samt støtte digitaliseringen af SMV'er. Komponenten har også til formål at forbedre Maltas F & I-resultater.

Den første reform i denne komponent vedrører udvikling og gennemførelse af initiativerne vedrørende følgende tre hovedaspekter af Maltas digitale strategi for 2022-2027: at mindske den digitale kløft, fremme digitale færdigheder og forbedre digitale offentlige tjenester. Gennemførelsen af strategierne for udvikling af digitale færdigheder støttes gennem anvendelse af andre EU-finansieringsprogrammer såsom Den Europæiske Socialfond Plus. Den anden reform vedrører gennemførelsen af Maltas strategi for intelligent specialisering med særligt fokus på at fremme erhvervslivets F & I og styrke samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor. Investeringerne er rettet mod at styrke regeringens digitale rygrad og digitale løsninger, digitalisere direktoratet for handelsskibsfart, yderligere digitalisere den offentlige forvaltning og udrulle støtteforanstaltninger til digitalisering af den private sektor (navnlig SMV'er).

Komponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger vedrørende den digitale omstilling (landespecifik henstilling 3 2020 og 1 2022) og vedrørende forskning og innovation (landespecifik henstilling 3 2019 og 3 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform C3-R1: Uddybning af den digitale omstilling gennem politiske reformer med fokus på at mindske den digitale kløft og fremme digitale færdigheder

Formålet med reformen er at udvikle og gennemføre strategier og initiativer, der fokuserer på at mindske den digitale kløft, fremme digitale færdigheder, styrke den socioøkonomiske samhørighed og forbedre digitale offentlige tjenester.

Reformen skal omfatte gennemførelsen af de foranstaltninger, der er fastsat i Maltas digitale strategi for 2022-2027. Reformen skal navnlig omfatte iværksættelse af et program til støtte for familier

¹ Europa-Kommissionen, "Europæisk resultattavle for innovation 2021", 21. juni 2021.

med lav indkomst, så de kan få adgang til computere og være berettiget til internetadgang samt uddannelse og vejledning i brugen af computeren efter først til mølle-princippet. Reformen skal også styrke og fremme de menneskelige ressourcers kapacitet gennem lanceringen af en stipendieordning for at tilskynde studerende til at blive fagfolk på det digitale område, herunder inden for innovative teknologier såsom kunstig intelligens.

Reformen gennemføres senest den 31. december 2023.

Reform C3-R2: Færdiggøre og gennemføre Maltas strategi for intelligent specialisering med særligt fokus på at fremme erhvervslivets F & I og styrke samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor

Formålet med reformen er at etablere og gennemføre en ny politisk ramme for intelligent specialisering med fokus på at fremme erhvervslivets F & I og styrke samarbejdet mellem den offentlige og den private sektor.

Reformen skal omfatte vedtagelse af Maltas strategi for intelligent specialisering 2021-2027, hvis vigtigste initiativer skal omfatte fremme af tværfagligt samarbejde til støtte for virksomheder og tværfagligt samarbejde for at øge bevidstheden om F & I-finansieringsordninger samt forenkling af procedurerne for ansøgning om finansiering og vejledning til potentielle støttemodtagere på en mere målrettet og effektiv måde. Reformen skal også tilskynde til offentlig-privat samarbejde om at omdanne forskningsresultater til markedsparate løsninger. Denne reform skal supplere den F & I-indsats, der gøres gennem Unionens samhørighedspolitiske fonde.

Reformen gennemføres senest den 31. december 2024.

Investering C3-I1: Styrkelse af modstandsdygtigheden, sikkerheden og effektiviteten i regeringens digitale rygrad og investering i passende digitale løsninger, enheder og værktøjer

Formålet med investeringen er at støtte modstandsdygtigheden og sikkerheden i regeringens digitale rygrad, øge ensartetheden, standardiseringen og delingen af tjenester på tværs af regeringen og opgradere grænsefladen med virksomheder.

Foranstaltningen består i inden for den digitale rygrad at investere i forskellige digitale løsninger og komponenter for yderligere at øge rygraden i dens overordnede sikkerhed, modstandsdygtighed og kapacitet.

Investering C3-I2: Digitalisering af direktoratet for handelsskibsfart i Transport Malta

Formålet med investeringen er yderligere at digitalisere handelsskibsfartssektoren og sikre en mere effektiv reguleringspraksis samt optimere de interne operationer, kunderelationer og administration i Maltas direktorat for handelsskibsfart.

Investeringen består i at gøre dokumentforvaltningssystemet og fartøjsforvaltningssystemet tilgængelige for brug.

Investering C3-I3: Yderligere digitalisering og modernisering af den offentlige forvaltning

Formålet med investeringen er, at den offentlige forvaltning skal give borgere og erhvervsorganisationer bedre kundeoplevelser, øge udbredelsen af onlinetjenester, støtte den maltesiske økonomis konkurrenceevne og tilbyde offentligt ansatte fjernarbejde.

Investeringen består i at støtte brugen af e-forvaltningstjenester, foretage datafangst af bygningsenheder, indføre det nationale kvikskrankemiljø på toldområdet og erhverve hardware og software til at tilbyde fjernarbejde for offentligt ansatte.

Investering C3-I4: Iværksættelse af foranstaltninger til at intensivere digitaliseringen af den private sektor

Formålet med investeringen er at støtte virksomhederne i deres digitaliseringsindsats ved at afhjælpe mangler i finansieringsmulighederne.

Investeringen består af tilskudsordninger, så virksomheder kan investere i digitalisering (herunder hardware, software og digitale løsninger) for at støtte deres aktiviteter og udforske nye forretningsmuligheder.

Investering C3-I5: Mobil digitalisering af byøkologi

Formålet med investeringen er at erhverve mobil infrastruktur og software til digitalisering af byøkologi for at lette luftbaserede, jordbaserede, underjordiske og batymetriske scanninger og bidrage til oprettelsen af en national interaktiv database, der støtter forvaltning af og forskning i miljømæssig, social og bymæssig udvikling.

Investeringen består i erhvervelse af mobil infrastruktur og software til digitalisering af byøkologi.

Investering C3-I6: Overførsel til InvestEU-medlemsstatssegmentet

Denne foranstaltning består af en offentlig investering i InvestEU-medlemsstatssegmentet med henblik på at tilskynde til private investeringer og forbedre SMV'ers adgang til finansiering. Bidraget til InvestEU-medlemsstatssegmentet anvendes til lånegarantier, der ydes til SMV'er gennem finansielle formidlere til den private sektor.

En garantiaftale mellem Kommissionen og gennemførelsespartneren, der er udvalgt i overensstemmelse med de relevante bestemmelser i Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2021/523 af 24. marts 2021 om oprettelse af InvestEU-programmet og om ændring af forordning (EU) 2015/1017, træder i kraft.

Malta undertegner en bidragsaftale med Europa-Kommissionen, som skal omfatte:

- Den foreslåede gennemførelsespartner.
- Kravet om overholdelse af den tekniske vejledning om ikke at gøre væsentlig skade (2021/C58/01). Om nødvendigt udelukker garantiaftalen følgende liste over aktiviteter og aktiver fra støtteberettigelse: i) aktiviteter og aktiver i forbindelse med fossile brændstoffer,

herunder² downstream-anvendelse II) aktiviteter og aktiver under EU's emissionshandelssystem (ETS), der opnår forventede drivhusgasemissioner, som ikke er lavere end de relevante benchmarks³ III) aktiviteter og aktiver i forbindelse med deponeringsanlæg, forbrændingsanlæg⁴ og anlæg til mekanisk-biologisk behandling⁵.

-
- ² Bortset fra a) projekter inden for el- og/eller varmeproduktion samt tilhørende transmissions- og distributionsinfrastruktur, der anvender naturgas, som opfylder betingelserne i bilag III til den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01), og b) aktiviteter og aktiver i henhold til nr. ii), for hvilke anvendelsen af fossile brændstoffer er midlertidig og teknisk uundgåelig med henblik på en rettidig omstilling til en fossilbrændstoffri drift.
- ³ Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, skal der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt. Benchmarks, der er fastsat for gratistildeling for aktiviteter, der er omfattet af emissionshandelsordningen, jf. Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.
- ⁴ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i anlæg, der udelukkende har til formål at behandle ikkegenanvendeligt farligt affald, og på eksisterende anlæg, hvor foranstaltningerne har til formål at øge energieffektiviteten, opsamle udstødningsgasser til oplagring eller anvendelse eller nyttiggøre materialer fra forbrændingsaske, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke medfører en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.
- ⁵ Denne undtagelse finder ikke anvendelse på foranstaltninger i eksisterende anlæg til mekanisk-biologisk behandling, hvor foranstaltningerne har til formål at øge energieffektiviteten eller eftermontere frasereret affald til genanvendelsesoperationer med henblik på kompostering af bioaffald og anaerob nedbrydning af bioaffald, forudsat at sådanne foranstaltninger ikke medfører en forøgelse af anlæggenes affaldsbehandlingskapacitet eller en forlængelse af anlæggenes levetid for hvilke der fremlægges dokumentation på anlægsniveau.

C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
3.1	C3.R.1	Milepæl	Lancering af en stipendieordning for studerende, så de kan blive IKT-fagfolk	Onlineoffentliggørelse af ordningen				FØRSTE KVARTAL 1	2022	I overensstemmelse med Maltas digitale strategi for 2022-2027 åbne en stipendieordning for at tilskynde studerende til at forfølge en karriere inden for nicheIKT-områder såsom kunstig intelligens.
3.2	C3.R.1	Målet	Enkeltpersoner, der støttes for at mindske den digitale kløft		Nummer	0	1 000	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Der iværksættes i 2021 et pilotprojekt for at analysere virkningen af internetforbindelse i hjemmet og adgang til en computer for lavindkomstfamilier med hensyn til digitale færdigheder, konnektivitet, integration af digital teknologi og computerfærdigheder. Pilotordningen skal være rettet mod ansøgere med lav indkomst og begrænsede midler. Støttemodtagerne skal udstyres med en computer. Desuden skal modtagerne informeres om, at de er berettiget til internetadgang, og om muligheden for at ansøge om uddannelse og vejledning i brugen af computeren efter først til mølle-princippet.
3.3	C3.R.2	Milepæl	Vedtagelse af Maltas strategi for intelligent specialisering	Onlineoffentliggørelse af strategien				FØRSTE KVARTAL 4	2021	Offentliggørelse af den nationale strategi for intelligent specialisering. Strategien skal fokusere på en række centrale initiativer, herunder: — investeringer i forskningsinfrastruktur — støtte internationalisering, herunder gennem deltagelse i Horisont Europa — fremme af tværfagligt samarbejde til støtte for virksomheder og — incitamenter for interessenter i industrien til at innovere.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
3.5	C3.I.1	Målet	Øget reaktionstid for den digitale backbone		% (%)	99.7	99.8	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Procentdel af uptime (den samlede tid, tjenesten er oppe, divideret med det samlede antal timer i den pågældende periode, eksklusive planlagt downtime) i den digitale backbone (regeringsnetværk benævnt MAGNET og MITA Corporate Data Centres) målt af Maltas informationsteknologiagentur (MITA).
3.6	C3.I.1	Milepæl	Niveau 4 i NIST-cybersikkerhedsrammen	NIST-niveau vurderet som niveau 4 i en rapport fra en uafhængig ekspert				FØRSTE KVARTAL 4	2025	En vurderingsrapport udarbejdet af en uafhængig ekspert, der dokumenterer, at MITA's infrastruktur opnår et samlet niveau 4 inden for NIST-cybersikkerhedsrammen. Derudover skal der tilbydes uddannelse i cybersikkerhed.
3.8	C3.I.2	Milepæl	IT-værktøjer og -systemer, der er tilgængelige til brug	IT-værktøjer og -systemer er tilgængelige til brug				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Følgende IT-værktøjer og -systemer er tilgængelige til brug: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumenthåndteringssystem, herunder migration af skibsfiler, og • De dele af fartøjsforvaltningssystemet, der omfatter: <ul style="list-style-type: none"> • en digital maritim grænseflade • faktureringsmodulet • maritim analyse • modulet for styring af uddannelse af søfarende.
3.10	C3.I.3	Målet	Udgifter i forbindelse med den moderne digitale arbejdsplads og løsninger til forbedring af front-end-kundeoplevelsen		EUR	0	2 500 000	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Mindst 2 500 000 EUR er blevet betalt for kontraktlige forpligtelser vedrørende foranstaltninger i forbindelse med den moderne digitale arbejdsplads og løsninger til forbedring af front-end-kundeoplevelsen.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
3.11	C3.I.3	Milepæl	Erhvervelse eller fornyelse af Microsoft 365-licenser (eller tilsvarende)	Erhvervede eller fornyede licenser				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Erhvervelse eller fornyelse af 3 500 Microsoft 365-licenser (eller tilsvarende) i 2021 og 3 500 Microsoft 365-licenser (eller tilsvarende) i 2022.
3.11a	C3.I.3	Milepæl	Erhvervelse eller fornyelse af Microsoft 365-Copilot-licenser	Erhvervede eller fornyede licenser				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Erhvervelse eller fornyelse af 5 000 Microsoft 365-Copilot-licenser i 2025 og 12 000 Microsoft 365-Copilot-licenser i 2026.
3.12	C3.I.3	Milepæl	Køb af bærbare computere og telefonlicenser	Erhvervede bærbare computere og telefonlicenser				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Erhvervelse af 2 000 bærbare computere og 2 000 telefonlicenser.
3.13	C3.I.3	Milepæl	Digitale offentlige tjenester for borgere og virksomheder	Indikator for indekset over den digitale økonomi og det digitale samfund (DESI) for digitale offentlige tjenester				FØRSTE KVARTAL 4	2025	DESI-indikator for digitale offentlige tjenester for borgere på mindst 99.7. DESI-indikator for digitale offentlige tjenester for virksomheder på mindst 99.0.
3.13a	C3.I.3	Milepæl	Nationalt kvikskrankemiljø på toldområdet og en adressebaseret geolokaliseret billedoptagelse af maltesiske bygningsenheder	Et nationalt kvikskrankemiljø på toldområdet og en adressebaseret geolokaliseret billedoptagelse af maltesiske bygningsenheder				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Der skal oprettes et nationalt kvikskrankemiljø på toldområdet og en adressebaseret geolokaliseret billedoptagelse af maltesiske bygningsenheder.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
3.14	C3.I.4	Milepæl	Iværksættelse af indkaldelser af ansøgninger	Offentliggørelse af indkaldelsen				FØRSTE KVARTAL 1	2022	Iværksættelse af indkaldelser af ansøgninger til virksomheder om at modtage tilskud til digitalisering, herunder engros- og detailhandel, turisme (herunder kultur) og fremstillingssektorer. Mandatet skal omfatte kriterier for støtteberettigelse, der sikrer, at de udvalgte projekter overholder den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.
3.15	C3.I.4	Milepæl	Tilskud til virksomheder, der modtager støtte til digitaliseringsinvesteringer	Udbetalte tilskud				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Registrering i genopretnings- og resiliensfacilitetens database i ministeriet med ansvar for europæiske fonde af betalinger af tilskud på mindst 10 800 000 EUR til støtte for virksomheders digitaliseringsinvesteringer.
3.16	C3.I.5	Milepæl	Erhvervelse af mobil infrastruktur og software til digitalisering af byøkologien	Erhvervelse af mobil infrastruktur og software til digitalisering af byøkologien				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Erhvervelse af mobil infrastruktur og software til digitalisering af byøkologi, herunder et mobilt immersionslaboratoriesystem, datafangstsystemer og et mobilt jordfiltreringslaboratoriesystem i Radar.
3.17	C3.I.6	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Maltas regering og Europa-Kommissionen	Undertegnelse af bidragsaftalen				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Maltas regering og Europa-Kommissionen for et beløb på 13 100 000 EUR.
3.18	C3.I.6	Målet	Finansierings- eller investeringstransaktioner godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget		Procentdel (%)	0 %	100 %	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner på 100 % af de samlede midler, der er afsat til instrumentet, skal være godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget.

D. KOMPONENT 4: SUNDHED

Denne komponent i Maltas genopretnings- og resiliensplan tager fat på de udfordringer, som Maltas sundhedssektor står over for, navnlig med hensyn til at opfylde behovene i forbindelse med en aldrende befolkning. Formålet med komponenten er at øge sundhedssektorens modstandsdygtighed og bæredygtighed og samtidig sikre universel adgang, pleje af høj kvalitet og bæredygtige tjenester.

Den første reform har til formål at forbedre forvaltningen af arbejdsstyrken. Den tager fat på hindringer for ansættelse og fastholdelse af udenlandsk sundhedspersonale, også ved at forbedre deres trivsel. Det bidrager også til sygdomsforebyggelse i forbindelse med børns sundhed. Den anden reform omhandler lovgivningsmæssige hindringer, der kan hæmme den fulde udnyttelse af blod-, vævs- og cellecenteret.

Den første investering består i at oprette et blod-, vævs- og cellecenter i umiddelbar nærhed af hovedhospitalet i Malta. Den anden investering består af to projekter, der styrker sundhedssystemets modstandsdygtighed gennem digitalisering og nye teknologier.

Denne komponent bygger på tidligere foranstaltninger, der har til formål at øge mangfoldigheden af de tjenester, der tilbydes befolkningen i Malta, og strømline samspillet mellem forskellige tjenester for at sikre kontinuitet i plejen.

Komponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger om forbedring af sundhedssystemets modstandsdygtighed og finanspolitiske holdbarhed (landespecifik henstilling 1 2019) og (landespecifik henstilling 1 2020), navnlig i lyset af den globale pandemi. Foranstaltningerne under denne komponent suppleres af initiativer, der finansieres under andre EU-programmer for at støtte kapacitetsopbygning for sundhedspersonale og yderligere investeringer i de primære plejecentre.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform C4-R1: Udvikle og gennemføre en sundhedspolitisk ramme, der har til formål at gøre sundhedssystemet mere bæredygtigt og modstandsdygtigt, med særligt fokus på sundhedsforebyggelse og en stærk arbejdsstyrke

Formålet med denne reform er at opbygge modstandsdygtighed i sundhedssektorens arbejdsstyrke og forebygge sygdomme hos børn.

Reformen består af i) et skræddersyet værktøj til planlægning af arbejdsstyrken, ii) foranstaltninger til at lette integrationen af og trivslen for udenlandsk sundhedspersonale, iii) vurdering af forekomsten af fedme blandt børn i alderen 4-5 år og iv) indførelse af et program for screening for neonatal høring.

Reform C4-R2: Gennemgå de nationale lovgivningsmæssige rammer for oprettelse af et blod-, vævs- og cellecenter for Malta.

Formålet med denne reform er at revidere den nationale lovgivningsramme vedrørende blod-, vævs- og cellecentret for Malta.

Reformen består af en revision efterfulgt af ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter om blod-, vævs- og cellecentret.

Investering C4-I1: Oprettelse af et blod-, vævs- og cellecenter for Malta

Formålet med denne investering er at mindske Maltas afhængighed af andre lande med hensyn til levering af blod-, vævs- og cellebehandlinger, der er nødvendige i forbindelse med medicinske indgreb og behandlinger, og støtte social velfærd ved at tilbyde tjenester lokalt.

Investeringen består i opførelse af et blod-, vævs- og cellecenter.

Investering C4-I2: Styrkelse af sundhedssystemets modstandsdygtighed gennem digitalisering og nye teknologier

Formålet med denne investering er at støtte den digitale omstilling af Maltas sundhedssystem.

Investeringen består af udstyr til digitale patologiske tjenester og en Magnetic Resonance Linear Accelerator-maskine i onkologencentret, der reducerer behandlingsmængder, -tider og -bivirkninger for patienter.

D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
4.1	C4.R.1	Milepæl	Undersøgelse af hindringer og formidlere for bedre integration og trivsel for den udenlandske arbejdsstyrke	Offentliggørelse af undersøgelsen om hindringer og formidlere for bedre integration og trivsel for den udenlandske arbejdsstyrke				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Offentliggørelse af et studie om den udenlandske arbejdsstyrkes integration og trivsel i den offentlige sektor. Undersøgelsen skal: i) undersøge hindringer og formidlere for en bedre integration af og trivsel for den udenlandske arbejdsstyrke (herunder forventninger, bekymringer, forhold til ligestillede), ii) høre alle relevante interessenter (herunder JobsPlus og Identity Malta) og iii) foreslå politiske anbefalinger om foranstaltninger til forbedring af integrationen af og trivslen for den udenlandske arbejdsstyrke. Undersøgelsen skal anvende passende vurderingsværktøjer og -metoder til måling af trivsel. Undersøgelsen skal undersøge den nuværende situation og fastlægge et referencescenarie for udenlandske arbejdstageres eksisterende trivsel baseret på MH1- eller MH2-scorer i SF36-spørgeskemaet, som er en patientrapporteret 36-punktsundersøgelse af patienters sundhed. Indikatorerne MH1 og MH2 beregnes på grundlag af svarene på de tilsvarende spørgsmål i undersøgelsens afsnit om mental sundhed. Undersøgelsen skal udføres af en uafhængig kontrahent, der er engageret gennem offentlige udbudsprocedurer. Undersøgelsen stilles til rådighed for Kommissionen via forvaltningsinformationssystemet.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
4.2	C4.R.1	Milepæl	Skræddersyet værktøj til planlægning af arbejdsstyrken	Skræddersyet værktøj til planlægning af arbejdsstyrken på plads og stillet til rådighed til brug				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Værktøj til planlægning af sundhedspersonale, herunder funktioner vedrørende menneskelige ressourcer, budgettering, forvaltning af ledige stillinger og formidling af ansættelse, udvikles og stilles til rådighed til brug.
4.3	C4.R.1	Milepæl	Rapporter om håndtering af politiske anbefalinger om trivsel og integration af udenlandsk arbejdsstyrke i sundhedsministeriet	(i) Offentliggørelse af en rapport om positiv integration, assimilering og fastholdelse af udenlandske arbejdstagere i Maltas sundhedsministerium. II) Offentliggørelse af en rapport om håndtering af politiske henstillinger om udenlandske sundhedsarbejders trivsel og integration				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Offentliggørelse af rapport fra den eksterne ekspert til sundhedsministeriet om positiv integration, assimilering og fastholdelse af udenlandske arbejdstagere i sundhedsministeriet i Malta. Offentliggørelse af en rapport fra myndigheder med ansvar for sundhed om håndtering af politiske anbefalinger om udenlandske sundhedsarbejders trivsel og integration.
4.5	C4.R.1	Milepæl	Rapport om forekomsten af fedme blandt 4-5-årige i den maltesiske befolkning	Onlinepublikation om rapporten om forekomsten af fedme blandt 4-5-årige i den maltesiske befolkning				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Offentliggørelse af en rapport om fedme blandt børn, som skal indgå i overvågningsprogrammet for fedme blandt børn. Undersøgelsen skal undersøge forekomsten af fedme blandt de 4-5-årige i den maltesiske befolkning. Der udtages prøver af 10 % af børnene i skoleårene 1-11 sammen med alle de børn, der deltager i 50 % af Kindergarten 2-centrene. Denne vurdering skal kun fastsætte en basislinje for denne unge aldersgruppe og sammenligne med ældre kohorter. Dette skal føre til politiske anbefalinger, som kan omfatte oplysningskampagner.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål	
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År		
4.6	C4.R.1	Målet	Gennemførelse af programmet for screening af neonatale høringer			% (%)	40	85	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Programmet skal identificere høreproblemer i de tidlige år (programmet for nyfødte hørescreeninger). Programmet skal omfatte identifikation af de spædbørn, der er i risiko for nedsat hørelse, med henblik på tidlig identifikation og rehabilitering. For at nå målet skal mindst 85 % af de spædbørn, der er født i 2023, screenes.
4.7	C4.R.2	Milepæl	Revision af de lovgivningsmæssige rammer for blodbanken, vævs- og cellecentret	Onlineoffentliggørelse af gennemgangen af de lovgivningsmæssige rammer for blodbanken, vævs- og cellecentret					FØRSTE KVARTAL 1	2022	Revisionen skal: i) undersøge de lovgivningsmæssige rammer for blod, væv og celler og ii) identificere de retlige ændringer, der er nødvendige for at fjerne eventuelle lovgivningsmæssige hindringer og flaskehalse, der kan påvirke centrets funktion. Undersøgelsen skal omfatte en gennemgang af følgende reguleringsområder: 1. Lovgivning om blod, væv og celler 2. Relevant miljølovgivning 3 relevant organisatorisk lovgivning (lige muligheder, databeskyttelse, etik og patientrettigheder, tilgængelighed) og 4. Lovgivning om statsstøtte. Revisionen skal tage hensyn til EU-initiativet om revision af EU-lovgivningen om blod, væv og celler. (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Blood-tissues-and-cells-for-medical-treatments-&-therapies-revised-EU-rules_en). Gennemgangen foretages af en uafhængig kontrahent, der udvælges gennem offentlige udbudsprocedurer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
4.8	C4.R.2	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om blodbanken, vævscentret og cellecentret	Bestemmelser i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Retsakts/retsakternes ikrafttræden: a) at oprette et regeringsministerium, der driver blodbanken, vævs- og cellecentret, og b) at tildele regeringsministeriet funktioner og ansvarsområder.
4.9	C4.I.1	Milepæl	Udliciterede tjenesteydelser i forbindelse med opførelse af et blod-, vævs- og cellecenter	Underskrevet kontrakt om opførelse af et blod-, vævs- og cellecenter				FØRSTE KVARTAL 1	2023	Efter offentlige udbud blev der indgået en kontrakt om opførelse af et blod-, vævs- og cellecenter.
4.10	C4.I.1	Milepæl	Konstrueret blod-, vævs- og cellecenter	Blod, vævs- og cellecenter konstrueret og biomedicinsk udstyr installeret				FØRSTE KVARTAL 4	2025	Blod-, vævs- og cellecentret skal opføres, og det biomedicinske udstyr skal installeres.
4.11	C4.I.2	Milepæl	Kontrakt underskrevet om indkøb af udstyrløsningen Magnetic Resonance Linear Accelerator hos Sir Anthony Mamo Oncology Centre	Kontrakt underskrevet om indkøb af udstyrløsningen Magnetic Resonance Linear Accelerator (MR Linac) på Sir Anthony Mamo Oncology Centre				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Efter offentlige udbud blev der indgået en kontrakt om indkøb af udstyr til magnetisk resonans af lineære acceleratorer på Sir Anthony Mamo Oncology Centre på Mater Dei Hospital.
4.12	C4.I.2	Milepæl	Udstyr til magnetisk resonans med lineær accelerator, der er operationelt og åbent for brugere	Udstyr til magnetisk resonans-lineære acceleratorer, der er fuldt funktionsdygtigt og åbent for brugere				FØRSTE KVARTAL 2	2023	Magnetic Resonance Linear Accelerator er operationel og anvendes til behandling af patienter på Sir Anthony Mamo Oncology Centre.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
4.13	C4.I.2	Milepæl	Alle kontrakter indgået for de digitale patologiske tjenester på histopatologisk afdeling på hospitalet i Mater Dei	Alle kontrakter indgået for de digitale patologiske tjenester på histopatologisk afdeling på hospitalet i Mater Dei				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Efter offentlige udbud blev der indgået kontrakter om en nøglefærdig digital patologitjeneste på den histopatologiske afdeling på Mater Dei Hospital. Udbudsproceduren skal omfatte: a) software til håndtering af den præanalytiske fase og problemfri automatisering af prøvemethoder (herunder realtidssporing af sager), der integreres med det nuværende laboratorieinformationsstyringssystem (LIMS) b) bruttoudstyr til billeddannelse og støttesoftware c) digitale slædescannere med høj kapacitet og et digitalt sagsforvaltningssystem d) netværksserverløsninger for at lette onlinelagringsfaciliteter i realtid og arkivering af objektbilleder samt netværkspunkter på forskellige stationer i sektionerings- og behandlingsrummene og e) hardware, herunder PC'er på andre steder end laboratoriet, for at muliggøre telefonmøder og tværfaglige teammøder.
4.14	C4.I.2	Milepæl	Levering af udstyr til digitale patologiske tjenester på histopatologisk afdeling på hospitalet i Mater Dei	Levering af udstyr til digitale patologiske tjenester				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Levering af udstyr til digitale patologiske tjenester på histopatologisk afdeling på Mater Dei Hospital.

E. KOMPONENT 5: FORBEDRING AF KVALITETSUDDANNELSE OG FREMME AF SOCIOØKONOMISK BÆREDYGTIGHED

Denne komponent i Maltas genopretnings- og resiliensplan bidrager til at tackle udfordringerne med en høj andel af unge, der forlader skolen tidligt, og lavtuddannede voksne, den udbredte mangel på kvalificeret arbejdskraft og behovet for at forbedre kvaliteten og inklusionen i uddannelsessystemet. Den vurderer endvidere det nuværende pensions- og arbejdsløshedsunderstøttelsessystem med henblik på fortsat at gennemføre politiske reformer for at sikre, at de er tilstrækkelige og bæredygtige. Formålet er at fremme modstandsdygtigheden i Maltas arbejdsstyrke og samfund, også i lyset af den grønne og den digitale omstilling.

Reformer i denne komponent styrker tiltag og forebyggende foranstaltninger vedrørende skolefrafald, udvider vejledningen og mulighederne for opkvalificering og omskoling for alle voksne og navnlig for lavtuddannede, forbedrer inkluderende uddannelse af høj kvalitet for elever med særlige behov, forbedrer systemet til overvågning af uddannelsespolitikken og videreudvikler den regelmæssige analyse og overvågning af pensions- og arbejdsløshedsunderstøttelsessystemet for at støtte dets tilstrækkelighed og bæredygtighed.

Komponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger vedrørende inkluderende uddannelse af høj kvalitet (landespecifik henstilling 2 2020 og 3 2019), arbejdsmarkedet (landespecifik henstilling 2 2020) og pensionssystemet (landespecifik henstilling 1 2019).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform C5-R1: Styrke foranstaltningerne til forebyggelse af skolefrafald med fokus på tilegnelse af færdigheder

Formålet med denne reform er at forebygge skolefrafald og bidrage til at mindske skolefrafaldet.

Reformen består i at stille et program til støtte for læse- og skrivefærdighed (*Reading Recovery Programme (RR)*) til rådighed for eleverne, herunder de respektive læreruddannelser, og ibrugtagningen af *Data Warehouse Solution*.

Reform C5-R2: Styrkelse af kompetenceudvikling og anerkendelse med særligt fokus på lavtuddannede voksne

Formålet med denne reform er at øge opkvalificerings- og omskolingsmulighederne for voksne.

Reformen består af et e-kollegium suppleret med et knudepunkt, der giver fysisk plads, og elementer, der indgår i *køreplanen for udvikling af et voksenuddannelsesvejledningssystem, herunder kapacitetsopbygning for fagfolk inden for voksenuddannelse og etablering af vejledningsnetværk*.

Reform C5-R3: Nye uddannelsesforløb hen imod inklusiv uddannelse af høj kvalitet

Formålet med denne reform er at øge inkluderende uddannelse af høj kvalitet.

Reformen består i indførelse af multisensoriske undervisningslokaler for elever med alvorlige behov på gymnasier, to autismesystemer på mellemskoler, videreuddannelse i inkluderende pædagogik for lærere og støtteundervisere *på uddannelsesområdet, uddannelsesrelaterede tiltag og offentliggørelse af den reviderede politik for inklusiv uddannelse i skoler.*

Reform C5-R4: Et system til overvågning af uddannelsespolitikken

Formålet med denne reform er at etablere et system til overvågning af uddannelsespolitikken.

Denne reform består af en rapport om arbejdsplanen for evaluering og overvågning og udnævnelsen af to personer til at indgå i Direktoratet for Politisk Overvågning og Evaluering.

Reform C5-R5: Styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed

Formålet med denne reform er at vurdere og regelmæssigt overvåge arbejdsløshedsunderstøttelsen i Malta.

Denne reform består af et studie om arbejdsløshedsunderstøttelse i Malta, herunder en henstilling om politiske løsningsmodeller, offentliggørelse af en ekstern overvågningsrapport om arbejdsløshedsunderstøttelse i Malta, beskæftigelsesrelaterede foranstaltninger, offentliggørelse af den *ationale beskæftigelsespolitik 2021-2030*, kønsrelaterede foranstaltninger og offentliggørelse af *handlingsplanen for ligestilling mellem kønnene og integration af kønsaspektet i strategien for 2022-2027.*

Reform C5-R6: Gennemgang af bæredygtigheden og udbuddet af Maltas pensionssystem

Formålet med denne reform er at forbedre pensionssystemets holdbarhed og tilstrækkelighed på lang sigt.

Denne reform skal bestå i offentliggørelse af en handlingsplan, der skitserer politiske forslag, herunder lovgivningsmæssige ændringer, hvor det er relevant, for at forbedre pensionssystemets bæredygtighed og tilstrækkelighed, som opfølgning *på pensionsrevisionsrapporten*, der vurderer det nuværende pensionssystem og anbefaler politiske tiltag, og feedback efter høringen.

Reformen gennemføres senest den 31. december 2022.

E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
5.1	C5.R.1	Målet	Antal studerende, der er uddannet i programmet for læsegenopretning (RR)		Nummer	0	1 000	FØRST E KVARTAL 4	2024	1 000 elever har modtaget et certifikat fra Reading Recovery Programme.
5.2	C5.R.1	Målet	Lærere, der er uddannet i RR-programmet (Reading Recovery Programme)		Nummer	0	58	FØRST E KVARTAL 4	2023	58 lærere skal uddannes i læsegenopbygningsprogrammet (RR) som dokumenteret ved certifikater.
5.4	C5.R.1	Milepæl	Dataopbevaringsløsning	Starttidspunkt for dataopbevaringsløsningen				FØRST E KVARTAL 3	2024	Godkendelsesrapporten for idriftsættelsen af datalagerløsningen <i>er underskrevet</i> af den ordregivende myndighed og kontrahenten.
5.5	C5.R.2	Milepæl	Gennemførelse af elementer i køreplanen for udvikling af et vejledningssystem, kapacitetsopbygning for fagfolk inden for voksenuddannelse og etablering af vejledningsnetværk	Elementer, der indgår i køreplanen for udvikling af et vejledningssystem, kapacitetsopbygning for fagfolk inden for voksenuddannelse og etablering af vejledningsnetværk, gennemføres				FØRST E KVARTAL 2	2023	Følgende elementer i køreplanen for udvikling af et vejledningssystem, herunder kapacitetsopbygning for fagfolk inden for voksenuddannelse og etablering af vejledningsnetværk, skal gennemføres: i) udpegelse af et nationalt knudepunkt, hvor enhver voksen kan anmode om vejledning om forløbet hen imod opkvalificering og omskoling II) Give mulighed for karriere- og læringsvejledning i voksenuddannelsescentre.
5.6	C5.R.2	Milepæl	Lancering af e-kollegiet	e-College er operationelt, herunder vejledningsenhed, onlineknudepunkt og skranke				FØRST E KVARTAL 2	2022	E-kollegiet skal være juridisk og praktisk operationelt med mindst ti (10) kurser, der dækker forskellige emneområder. E-kollegiet skal som minimum have et læringsstyringssystem, en mentor- og vejledningsenhed, et onlineknudepunkt og onlinetrænere, der bistår de lærende.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål					
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År						
5.8	C5.R.3	Målet	Oprettelse af to autismeenheder (fysiske rum udstyret med uddannet undervisningspersonale) i middelskoler							Nummer	0	2	FØRST E KVART AL 4	2021	To nye autismeenheder (fysiske rum) skal færdiggøres og være operationelle. Sådanne enheder skal være tilgængelige til brug for eleverne efter behov (hvidt rum — vandleje & boblerør). Højst 16 studerende kan drage fordel af de første to oprettede Autismeenheder. To (2) lærere og seks (6) undervisere i læringsstøtte skal modtage yderligere uddannelse i inkluderende pædagogik og i udarbejdelse af en funktionel læseplan med mindst én (1) lærer og to (2) undervisere i læringsstøtte (LSE'er) i hver klasse. Uddannelsen af lærere og LSE'er varetages internt af fagfolk i de nationale skolestøttetjenester.
5.9	C5.R.3	Målet	Etablering af to nye multisensoriske undervisningslokaler (fysiske rum udstyret med uddannet undervisningspersonale) på højere læreanstalter							Nummer	0	2	FØRST E KVART AL 1	2022	To nye multisensoriske undervisningslokaler (MSLR) skal færdiggøres og tages i brug. Sådanne lokaler skal være til rådighed til elevernes brug efter behov. Der skal anvendes ét rum som sensorisk område, og det skal omfatte elementer såsom: Kuglebassin, trampolin, jordnødbold og en anden skal være til generel virksomhed og skal omfatte elementer såsom: et tekøkken, et computerområde og et kalkholdigt område. Der skal være mindst én lærer i hver klasse. Uddannelsen af lærere varetages internt af fagfolk i de nationale skolestøttetjenester.
5.10	C5.R.3	Milepæl	Uddannelsesrelaterede foranstaltninger og offentliggørelse af den reviderede politik for inklusiv uddannelse i skoler	Uddannelsesrelaterede foranstaltninger og offentliggørelse af den reviderede politik for inklusiv uddannelse i skoler									FØRST E KVART AL 4	2025	<i>Den reviderede politik for inklusiv uddannelse i skoler offentliggøres.</i> Modulet for individuelle uddannelsesplaner (IEP) skal erhverves. De statslige skolers forpligtelse til at afholde arrangementer mindst én gang i hver periode, der anerkender og fejrer mangfoldighed, skal være trådt i kraft ved hjælp af et cirkulære. Forpligtelsen til, at statslige skolers opgavebeskrivelser skal indeholde dokumentation for værdier som mangfoldighed og inklusion, skal være trådt i kraft ved hjælp af et cirkulære.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
5.11	C5.R.4	Milepæl	Arbejdsplan for evaluering og overvågning	Rapporten om evaluerings- og overvågningsarbejdsplanen er blevet forelagt statssekretæren i undervisningsministeriet. Udnævnelsen af to personer i Direktoratet for Politisk Overvågning og Evaluering er blevet godkendt.				FØRST E KVARTAL 4	2025	Rapporten fra Direktoratet for Politisk Overvågning og Evaluering om arbejdsplanen for evaluering og overvågning er blevet forelagt statssekretæren i undervisningsministeriet. Udnævnelsen af to personer i Direktoratet for Politisk Overvågning og Evaluering er blevet godkendt af statssekretæren i undervisningsministeriet.
5.12	C5.R.5	Milepæl	Vurdering af arbejdsløshedsydelse	Onlinepublikation af undersøgelsen om vurdering af arbejdsløshedsunderstøttelse				FØRST E KVARTAL 2	2022	Et studie med en vurdering af arbejdsløshedsunderstøttelsen i Malta skal færdiggøres og offentliggøres. Undersøgelsen skal vurdere situationen og fremsætte konkrete og detaljerede anbefalinger til regeringen om, hvordan man kan forbedre den effektive dækning og opnå mere tilstrækkelige ydelser, både med hensyn til varighed og effektiv adgang, samtidig med at incitamentet til at arbejde styrkes.
5.13	C5.R.5	Milepæl	Overvågningsrapport om arbejdsløshedsunderstøttelse i Malta	Offentliggørelse af overvågningsrapport				FØRST E KVARTAL 4	2024	Der er offentliggjort en ekstern overvågningsrapport om arbejdsløshedsunderstøttelse i Malta.
5.14	C5.R.5	Milepæl	Beskæftigelsesrelaterede foranstaltninger og offentliggørelse af den nationale beskæftigelsespolitik 2021-2030	Beskæftigelsesrelaterede foranstaltninger og offentliggørelse af den nationale beskæftigelsespolitik 2021-2030				FØRST E KVARTAL 3	2025	Den nationale beskæftigelsespolitik for 2021-2030 offentliggøres. 60 personer skal have modtaget et uddannelsesbevis i "Award på maltesisk som fremmedsprog". 30 personer skal have modtaget et uddannelsesbevis i "General Education Award in Accounts". Reglerne om balance mellem arbejdsliv og privatliv for forældre og omsorgspersoner, der giver mindst 10 dages fædreorlov uden løntab, skal være trådt i kraft.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
5.15	C5.R.5	Milepæl	Kønsrelaterede foranstaltninger og offentliggørelse af strategien og handlingsplanen for ligestilling mellem kønnene og integration af kønsaspektet 2022-2027	Kønsrelaterede foranstaltninger og offentliggørelse af strategien og handlingsplanen for ligestilling mellem kønnene og integration af kønsaspektet 2022-2027				FØRST E KVARTAL 4	2025	<p>Strategien og handlingsplanen for ligestilling mellem kønnene og integration af kønsaspektet 2022-2027 offentliggøres.</p> <p>Mindst én retsakt, der fjerner en tidligere differentiering mellem mænd og kvinder, skal være trådt i kraft.</p> <p>Der skal gennemføres et uddannelsesprogram for undervisningspersonale i statslige skoler med henblik på at tackle kønsdiskriminationsspørgsmål og -stereotyper.</p> <p>Rapporten med titlen "<i>Measuring Gender Equality: en kønsspecifik analyse baseret på kønsopdelte indikatorer</i>" fra Direktoratet for Menneskerettigheder og det nationale statistiske kontor offentliggøres.</p>
5.16	C5.R.6	Milepæl	Opfølgning af revisionsrapporten om pensioner med politiske forslag	Onlineoffentliggørelse af en handlingsplan, der skitserer politiske forslag, herunder lovgivningsmæssige ændringer, hvor det er relevant, som <i>opfølgning på pensionsrevisionsrapporten</i> og tilbagemeldingerne efter høringen				FØRST E KVARTAL 4	2022	<p>Offentliggørelse af en handlingsplan med politiske forslag, herunder lovgivningsmæssige ændringer, hvor det er relevant, som <i>opfølgning på pensionsrevisionsrapporten</i> og tilbagemeldingerne efter høringen med det formål at forbedre pensionssystemets holdbarhed og tilstrækkelighed på lang sigt.</p>

F. KOMPONENT 6: STYRKELSE AF DEN INSTITUTIONELLE RAMME

Denne komponent i Maltas genopretnings- og resiliensplan tager fat på en række institutionelle og forvaltningsmæssige udfordringer inden for retlige anliggender, bekæmpelse af korruption og hvidvask af penge samt beskatning. Med hensyn til retssystemet er der konstateret svagheder med hensyn til retsvæsenets uafhængighed, manglen på en særskilt anklagemyndighed i forhold til efterforskningsafdelingen samt ineffektivitet. Den yderligere digitalisering af retssystemet forventes også at bidrage til at afhjælpe denne ineffektivitet. Der er også identificeret udfordringer i forvaltningsrammen med hensyn til effektivt at opdage og retsforfølge korruption, herunder bl.a. strukturelle mangler, der forhindrer Maltas Permanente Kommission mod Korruption i at fungere uafhængigt og effektivt. Med hensyn til hvidvask af penge vedrører udfordringerne svag efterforskning og retsforfølgning af sager om hvidvask af penge og utilstrækkelig ordning for sporing og konfiskation af udbytte fra strafbart forhold. Situationen forværres af Maltas statsborgerskabs- og opholdsordninger og en hurtig vækst i de seneste år i internationalt orienterede aktiviteter såsom finansielle tjenesteydelser, virtuelle aktiver og onlinespil. Med hensyn til beskatning giver manglen på nationale bestemmelser om effektiv beskatning af indgående og udgående udbytte, renter og royalties, Maltas statsborgerskabs- og bopælsordninger og manglende regler om interne afregningspriser plads til aggressiv skatteplanlægningspraksis for både virksomheder og enkeltpersoner.

Målet er at forbedre retssystemets kapacitet og forvaltning, styrke den institutionelle ramme for bekæmpelse af korruption, styrke ordningen for bekæmpelse af hvidvask af penge og bekæmpe aggressiv skatteplanlægning. Flere elementer i denne komponent har tilbagevirkende kraft, idet de allerede delvist blev gennemført i 2020 og begyndelsen af 2021.

Reformer til forbedring af retssystemet omfatter ændringer af metoden til udnævnelse og afskedigelse af dommere, samtidig med at de nødvendige afhjælpende foranstaltninger for at sikre specialiserede domstoles uafhængighed vurderes og gennemføres. Den institutionelle rammekapacitet til bekæmpelse af korruption forventes at blive styrket gennem gennemførelsen af kapacitetsopbygningselementerne i den nationale strategi for bekæmpelse af svig og korruption, reformen af kontoret for inddrivelse af aktiver og gennem reformer rettet mod et vigtigt organ til bekæmpelse af korruption, nemlig den permanente kommission til bekæmpelse af korruption (PCAC). For at styrke efterforskningen af forbrydelser, herunder korruption og hvidvaskning af penge, omfatter reformerne en ny udnævnelsesprocedure for politichefen. For så vidt angår anklagemyndigheden foreslår komponenten, at der oprettes en særskilt anklagemyndighed, samtidig med at der gennemføres en domstolsprøvelse af statsadvokatens afgørelser om ikke at retsforfølge. Foranstaltninger til styrkelse af ordningen til bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme foreslås også i denne komponent. Desuden er fire reformer rettet mod aggressiv skatteplanlægning, nemlig ved at begrænse skattefritagelsen for udbytte fra lande, der er opført på listen fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, indføre lovgivning om interne afregningspriser, gennemføre et studie efterfulgt af lovgivningsmæssige ændringer om foranstaltninger vedrørende indgående og udgående udbytte, renter og royalties og endelig spontant udveksle oplysninger om fremtidige ansøgere, der modtager maltesisk statsborgerskab i henhold til statsborgerskabsordningen, med deres oprindelige skattejurisdiktioner.

Denne komponent omfatter også én investering, der har til formål at forbedre kvaliteten og effektiviteten af retssystemet gennem dets digitalisering.

Komponenten bidrager til at efterkomme de landespecifikke henstillinger vedrørende retsvæsenets uafhængighed, bekæmpelse af hvidvask af penge og aggressiv skatteplanlægning (landespecifik henstilling 4 2020, 2 2019 og 3 2022).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål som omhandlet i artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform C6-R1: Reform af metoden for udnævnelse og afskedigelse af dommere

Formålet med denne foranstaltning er at gøre retsvæsenet mere uafhængigt.

Denne foranstaltning består i ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter om udnævnelse af retspræsidenten, sammensætningen af udvalget for udnævnelse af dommere, disciplinærprocedurer for dommere, offentlige indkaldelser af ledige stillinger i retsvæsenet og ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter om specialiserede domstoles uafhængighed.

Reform C6-R2: Oprette en særskilt anklagemyndighed

Formålet med denne foranstaltning er at få anklagemyndigheden til at fungere bedre.

Reformen består i overførsel af retsforfølgningssager fra politiet til rigsadvokatens kontor og rigsadvokatens kontor, der rekrutterer yderligere officerer.

Reform C6-R3: Styrkelse af den institutionelle rammekapacitet til bekæmpelse af korruption Gennemførelse af den nationale strategi til bekæmpelse af svig og korruption

Formålet med denne reform er at øge de maltesiske institutioners kapacitet til at bekæmpe korruption.

Foranstaltningen består af ajourføringen af den nationale strategi for bekæmpelse af svig og korruption fra 2008 og foranstaltninger vedrørende den nationale risikovurdering, uddannelse af embedsmænd i nationale myndigheder, dokumentregister og whistleblowerdatabase.

Reform C6-R4: Reform af Det Permanente Udvalg til Bekæmpelse af Korruption (PCAC)

Formålet med foranstaltningen er at gøre det muligt for den permanente kommission til bekæmpelse af korruption (PCAC) at fungere mere uafhængigt med flere ressourcer.

Foranstaltningen består i at reformere den permanente kommission til bekæmpelse af korruption (PCAC), herunder hvordan formanden og medlemmerne udpeges, og dens drift og ressourcer.

Reform C6-R5: Reform af kontoret for inddrivelse af aktiver

Formålet med denne foranstaltning er at øge beføjelserne og kapaciteten hos kontoret for inddrivelse af aktiver for at støtte de retshåndhævende myndigheders rolle i bekæmpelsen af hvidvask af penge og økonomisk kriminalitet.

Reformen består i ikrafttrædelsen af loven om udbytte fra strafbare forhold (lov nr. V af 2021) og ansættelse af personale i kontoret for inddrivelse af aktiver.

Reform C6-R6: En ny udnævnelsesprocedure for politichefen

Formålet med denne foranstaltning er at styrke retssystemet, nærmere bestemt efterforskningsafdelingen, ved at reformere den måde, hvorpå politichefen udnævnes.

Reformen består i ikrafttrædelsen af lov XIX af 2020 om indførelse af retlige ændringer af politiloven (kapitel 164 i Maltas love) og forfatningens artikel 92 med henblik på at indføre en gennemsigtig og konkurrencepræget procedure for udnævnelse af politichefen. Som led i den nye proces iværksætter kommissionen for offentlige tjenester en offentlig indkaldelse af ansøgninger, evaluerer de indgivne ansøgninger og opstiller derefter en liste over de to bedst egnede kandidater. Kommissionen for Offentlige Tjenester henviser derefter denne liste til ministerkabinettet. Kabinettet overvejer begge kandidater og udpeger derefter den bedst egnede kandidat til en høring i parlamentets udvalg for offentlige udnævnelser. Hvis dette udvalg anbefaler, at den udvalgte kandidat udnævnes, udnævner premierministeren den udvalgte kandidat efter høring af kommissionen for offentlige tjenester.

Dette er en foranstaltning med tilbagevirkende kraft, som blev godkendt af parlamentet i april 2020.

Reform C6-R7: Gennemførelse af reformen vedrørende domstolsprøvelse af afgørelser om ikke at retsforfølge og andre afgørelser truffet af rigsadvokaten. Dette omfatter tildeling af status som skadelidt part i henhold til lovgivningen til specifikke institutter, når de indberetter en korrump praksis.

Formålet med denne reform er at sikre, at anklagemyndighedens afgørelser om ikke at retsforfølge er underlagt domstolskontrol.

Denne foranstaltning består i ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter, der giver specifikke korruptionsbekæmpende organer status som skadelidte ved lov, og en uafhængig gennemgang og retlige ændringer vedrørende skadelidte parter med henblik på at appellere rigsadvokatens afgørelse om ikke at retsforfølge.

Reform C6-R8: Styrkelse af Maltas bekæmpelse af hvidvask af penge/finansiering af terrorisme/målttede finansielle sanktioner (AML/CFT/TFS)

Formålet med denne foranstaltning er at sikre en bæredygtig, proaktiv, reaktionsdygtig og effektiv ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge, der kan reagere på de stadig skiftende risici for hvidvask af penge og finansiering af terrorisme.

Reformen skal bestå af gennemførelsen af den nationale strategi og handlingsplan for bekæmpelse af hvidvask af penge/finansiering af terrorisme/målrettede finansielle sanktioner (AML/CFT/TFS) for 2021-2023, som erstatter den gennemførte strategi for 2017-2020. Reformen skal gennemføre alle foranstaltninger, som fokuserer på syv politiske mål, der er defineret i den nationale AML/CMT/TFS-strategi og -handlingsplan for 2021-2023.

Reformen skal også sikre passende uddannelse og opsøgende arbejde for de relevante medlemmer af det nationale koordinationscenter. Endelig kræver reformen også FATF's skriftlige konklusion om, at Malta ikke længere er omfattet af FATF's øgede overvågningsproces.

Gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform C6-R9: Aggressiv skatteplanlægning — Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen

Formålet med disse foranstaltninger er at fjerne muligheden for at fritage udbytte fra organer tilhørende personer, der er hjemmehørende i jurisdiktioner, der er opført på listen fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, for beskatning i Malta.

Reformen skal afskaffe den såkaldte skattefritagelse for kapitalandele, som gør det muligt at fritage udbytteindtægter eller kapitalgevinster, der stammer fra en deltagende kapitalandel (normalt en aktiepost på mindst 5 %), for beskatning i Malta. Specifikt er udbytte, der hidrører fra personer hjemmehørende i jurisdiktioner, som har været opført på listen fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner i mindst tre måneder, ikke berettiget til en sådan undtagelse. For at anvende denne nye bestemmelse skal reformen også øge antallet af efterforskere, der beskæftiger sig med kontrol af skatteydernes angivelser.

Reformen gennemføres senest den 30. september 2022.

Reform C6-R10: Specifik lovgivning om interne afregningspriser

Formålet med foranstaltningen er at forhindre tab af offentlige indtægter gennem international skattearbitrage.

Reformen skal indføre bestemmelser, der muliggør lovgivning om interne afregningspriser i Maltas lovgivningsmæssige ramme. Der skal følges en høringsproces, inden der foreslås specifikke regler om interne afregningspriser i forbindelse med armslængdeprincippet og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesaftaler. Endelig træder sådanne særlige regler om interne afregningspriser i kraft. Uddannelse af involverede parter (f.eks. skattefagfolk og virksomhedsrepræsentanter) skal også gennemføres, inden reglerne træder i kraft.

Reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

Reform C6-R11: Undersøgelse af relevansen af foranstaltninger vedrørende indgående og udgående udbytte-, rente- og royaltymbetalinger

Formålet med foranstaltningen er yderligere at afbøde risici for aggressiv skatteplanlægning.

Foranstaltningen består af en uafhængig undersøgelse og ikrafttrædelse af en eller flere retsakter vedrørende indgående og udgående udbytte-, rente- og royaltybetalinger.

Reform C6-R12: Begrænsning af enkeltpersoners ATP-risici

Formålet med foranstaltningen er at afbøde risici for aggressiv skatteplanlægning som følge af ordningen for statsborgerskab gennem investeringer.

Reformen skal gennemføre en due diligence-procedure med henblik på at fastlægge de oprindelige jurisdiktioner for ansøgere om statsborgerskab ved naturalisation for ekstraordinære tjenesteydelser gennem direkte investeringer og underrette skattemyndighederne i de oprindelige jurisdiktioner med skattemæssigt hjemsted om de ansøgere, der tildeles maltesisk statsborgerskab. Procedurens ikrafttræden bestemmes af offentliggørelsen af de respektive reviderede retningslinjer og ansøgningskemaer.

Foranstaltningen gennemføres senest den 31. marts 2022.

Investering C6-I1: Digitalisering af retssystemet

Formålet med denne foranstaltning er at digitalisere retsplejen i overensstemmelse med strategien for digital retfærdighed.

Investeringen består af digitale løsninger og værktøjer til retssystemet.

F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6.1	C6.R.1	Milepæl	Ikrafttræden af lov XLV af 2020 og lov XLIII af 2020.	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lov XLV af 2020 og lov XLIII af 2020				FØRSTE KVARTAL 3	2020	Forfatningen blev ændret med henblik på udnævnelse af retspræsidenten med godkendelse fra to tredjedele af alle medlemmer af Repræsentanternes Hus. at ændre sammensætningen af udvalget for udnævnelse af dommere, således at flertallet af dets medlemmer er medlemmer af retsvæsenet og at sørge for, at der offentliggøres offentlige indkaldelser af ledige stillinger inden for retsvæsenet. Lov XLV af 2020 indfører en ny procedure, hvorved medlemmer af retsvæsenet kan fjernes fra dommerkollegiet eller underkastes disciplinære procedurer.
6.2	C6.R.1	Målet	Yderligere medlemmer af retsvæsenet		Nummer	42	47	FØRSTE KVARTAL 2	2021	Efter vedtagelsen af lov XLIII af 2020 blev der offentliggjort en indkaldelse af ansøgninger med henblik på udnævnelse af fire dommere i statstidende den 12. februar 2021, og de blev udnævnt til dommerkollegiet i midten af april 2021, hvilket resulterede i en stigning i antallet af dommere på tre. Derudover blev indkaldelsen af ansøgninger med henblik på udnævnelse af fire retsmedlemmer offentliggjort den 20. april 2021 og blev udnævnt i juni 2021, hvilket resulterede i en stigning i antallet af retsmedlemmer på to. Dette resulterer i en nettostigning på fem medlemmer af retsvæsenet.
6.4	C6.R.1	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt(er) om specialretternes uafhængighed	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 1	2026	De maltesiske myndigheder foretager en kontrol af specialretternes uafhængighed, som mindst skal omfatte i) en vurdering af garantierne for uafhængighed i forbindelse med udnævnelse af medlemmer til de pågældende specialretter, ii) en vurdering af de garantier, der giver de almindelige appelinstanser mulighed for at prøve deres afgørelser, og iii) foranstaltninger til at sikre specialretternes uafhængighed. Retsakten/retsakterne træder i kraft under hensyntagen til henstillingerne i udtalelsen fra Europarådets Venedigkommission om både udkastet til retsakt/udkast til retsakter og den revision, som de maltesiske myndigheder har foretaget.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6.5	C6.R.2	Milepæl	Uafhængig gennemgang af overførslen af lovovertrædelser og summariske sager fra politiet til rigsadvokatens kontor	Uafhængig gennemgang af overførslen af lovovertrædelser og summariske sager fra politiet til rigsadvokatens kontor				FØRSTE KVARTAL 4	2024	En uafhængig kontrahent skal foretage en gennemgang af overførslen af lovovertrædelser og summariske sager fra politiet til rigsadvokatens kontor. Revisionen skal indeholde politikanbefalinger vedrørende overflytning af strafbare handlinger og summariske sager. Resuméet af revisionen offentliggøres.
6.6	C6.R.2	Milepæl	Ikrafttræden af en eller flere retsakter om overførsel af lovovertrædelser som defineret i det uafhængige studie fra politiet til rigsadvokatens kontor	Bestemmelser i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Lovovertrædelser som defineret i det uafhængige studie overføres fra politiet til rigsadvokatens kontor. Der kan i en eller flere retsakter fastsættes rimelige overgangsperioder, forudsat at ikrafttrædelsen finder sted inden den 31. december 2026.
6.7	C6.R.2	Målet	Kapacitetsopbygning i den rådgivende T2S-gruppens kontor		Nummer	56	87	FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ifølge Attorney General's Office Human Resources Plan (2021) skal der ved udgangen af 31 være ansat i alt 2022 nye medarbejdere i kontoret. Disse omfatter tilføjelse af nye advokater, jurister, ledere — herunder øverste ledere — IKT-medarbejdere samt andet administrativt personale og støttepersonale.
6.8	C6.R.2	Milepæl	Overførsel af sager til rigsadvokatens kontor	Overførsel af sager til rigsadvokatens kontor				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Ikrafttræden af en eller flere retsakter, der giver rigsadvokaten beføjelse til at afgøre, om der skal indledes retsforfølgning for mindst 30 kategorier af lovovertrædelser.
6.9	C6.R.2	Milepæl	Ikrafttræden af lov nr. XXVIII af 2021 med titlen "Straffelov (ændring nr. 5)"	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lov nr. XXVIII af 2021 med titlen Straffelov (ændring nr. 5)				FØRSTE KVARTAL 2	2021	Lov nr. XXVIII af 2021 med titlen Straffelov (ændring nr. 5), der trådte i kraft den 4. juni 2021, indeholder bestemmelser om de nødvendige ændringer af straffeloven for at skabe større lovgivningsmæssig klarhed efter rigsadvokatens overtagelse af retsforfølgningen af alvorlige lovovertrædelser.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6.10	C6.R.3	Milepæl	Ajourføring af den nationale strategi for bekæmpelse af svig og korruption fra 2008	Onlineoffentliggørelse af den ajourførte nationale strategi for bekæmpelse af svig og korruption				FØRSTE KVARTAL 2	2021	Den nationale strategi til bekæmpelse af svig og korruption har til formål at sikre en normativ, institutionel og operationel ramme for en effektiv bekæmpelse af svig og korruption i Malta, der afspejler lokale krav og internationale forpligtelser. Den ajourførte strategi blev offentliggjort, da den blev fremlagt i parlamentet i andet kvartal af 2021.
6.11	C6.R.3	Milepæl	National risikovurdering og opfølgingsstrategi i vedrørende svig og korruption.	Offentliggørelse online af den nationale risikovurdering af svig.				FØRSTE KVARTAL 3	2022	I overensstemmelse med punkt 3 i den nationale strategi til bekæmpelse af svig skal det koordineringsudvalg, der er nedsat i henhold til loven om intern revision og finansiel efterforskning (kap. 461 i Maltas love) og offentliggjort, foretage en national risikovurdering. Formålet med den nationale tilsynsmyndighed er at i) opretholde en effektiv risikobaseret ordning til bekæmpelse af svig og korruption, II) prioritere og fordele den offentlige sektors ressourcer effektivt III) hjælpe de nationale myndigheder med at vurdere, om deres kontroller er tilstrækkelige, og styrke dem, hvor det er nødvendigt IV) øge bevidstheden i den brede offentlighed og v) ajourføre denne handlingsplan, som er en integreret del af den nationale strategi til bekæmpelse af svig.
6.12	C6.R.3	Målet	Uddannelsesprogrammer om bekæmpelse af korruption		Nummer	0	2	FØRSTE KVARTAL 1	2024	Der gennemføres to uddannelsesprogrammer om efterforskning og risikostyring i forbindelse med korruption.
6.13	C6.R.3	Milepæl	Dokumentregistreringssystem	Dokumentregistreringssystem, der er tilgængeligt for de institutioner, der indgår i koordinationsudvalget				FØRSTE KVARTAL 4	2024	De institutioner, der indgår i koordinationsudvalget, skal have adgang til et dokumentarkiveringsystem.
6.14	C6.R.3	Milepæl	Database til indsamling af whistleblowerdata	Database over whistleblowerdata				FØRSTE KVARTAL 2	2026	En database med data om whistleblowing skal indeholde i) antal modtagne klager, II) på det tidspunkt, hvor klagerne blev modtaget III) på det tidspunkt, hvor klagerne blev afsluttet IV) når whistlebloweren er blevet underrettet om resultatet og v) indberettede sektorer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6.15	C6.R.4	Milepæl	Ikrafttræden af lov XLVI af 2020	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lov XLVI af 2020				FØRSTE KVARTAL 3	2020	Lov XLVI af 2020 giver yderligere lovbestemt forstærkning til Det Permanente Udvalg til Bekæmpelse af Korruption (PCAC). Loven indeholder bestemmelser om, hvordan formanden for og medlemmerne af kommissionen udnævnes. Det præciseres i loven, at hvis den adfærd, der undersøges, efter PCAC's opfattelse er korrupt eller forbundet med eller befordrende for korrupt praksis, skal rapporten fremsendes til statsadvokaten.
6.16	C6.R.4	Milepæl	Ansættelse af personale og forhøjelse af budgettet for den permanente kommission til bekæmpelse af korruption	Ansættelse af personale og forhøjelse af budgettet				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Det permanente udvalg til bekæmpelse af korruption skal have et øget budget for 2024 (sammenlignet med budgettet for 2021) og ansætte mindst to personer.
6.17	C6.R.4	Milepæl	Det digitale register over oplysninger om korruptionssager skal være tilgængeligt for Den Permanente Kommission mod Korruption (PCAC).	Digitalt register over korruptionssager, der er tilgængeligt for Den Permanente Kommission mod Korruption				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Et digitalt register over sager skal være tilgængeligt for Den Permanente Kommission mod Korruption.
6.18	C6.R.4	Milepæl	Offentliggørelse af en intern standardprocedure for Det Permanente Udvalg til Bekæmpelse af Korruption (PCAC)	Intern standardprocedure offentliggjort				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Offentliggørelse af en intern standardprocedure, som skal indeholde instrukser, der skal hjælpe arbejdstagere med at udføre operationer. Proceduren skal omfatte: i) oversigt over retsakt (er) vedrørende PCAC II) funktioner, der udføres af PCAC III) definitioner vedrørende korruption og ulovlig samordning IV) oversigt over retsakter og indberetningskanaler vedrørende beskyttelse af whistleblowere V) overvågning og overholdelse vi) føring af fortegnelser/registrering VII) det administrative personales ansvarsområder VIII) undersøgelsesprocedurer og ix) oplysninger om uddannelse og kommunikation.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6.19	C6.R.5	Målet	Øge antallet af ansatte i kontoret for inddrivelse af aktiver		Nummer	0	27	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Der ansættes i alt 27 medarbejdere (fuldtidsækvivalenter) i kontoret for inddrivelse af aktiver, herunder forskningsmedarbejdere, ledende embedsmænd samt administrativt personale og støttepersonale.
6.19a	C6.R.5	Målet	Ansættelse af 7 personer i kontoret for inddrivelse af aktiver		Nummer	0	7	FØRSTE KVARTAL 4	2025	Syv personer (fuldtidsækvivalenter) ansættes i kontoret for inddrivelse af aktiver.
6.20	C6.R.5	Milepæl	Ikrafttræden af lov om udbytte fra strafbare forhold V af 2021	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af lov om udbytte fra strafbare forhold V af 2021				FØRSTE KVARTAL 1	2021	Loven om udbytte fra strafbare forhold (lov nr. V af 2021) omdefinerer strukturen af kontoret for inddrivelse af aktiver, samtidig med at det skitserer dets forhold til og styrker dets uafhængighed af regeringen.
6.21	C6.R.6	Milepæl	Ikrafttræden af lov XIX af 2020 om ændring af politiloven	Bestemmelse i loven om ikrafttræden af lov XIX af 2020 om ændring af politiloven				FØRSTE KVARTAL 2	2020	Lov XIX af 2020 ændrer politiloven (kapitel 164 i Maltas love) og artikel 92 i Maltas forfatning for at indføre en gennemsigtig og konkurrencepræget procedure for udnævnelse af politichefen.
6.22	C6.R.7	Milepæl	Ikrafttrædelse af lov nr. XLI af 2020 om statsadvokatens domstolsprøvelse af afgørelser om ikke at retsfølge	Ikrafttræden af lov nr. XLI af 2020				FØRSTE KVARTAL 3	2020	Lov XLI af 2020 ændrer forfatningen, straffeloven og loven om organisation og civil retspleje. Den giver mulighed for domstolsprøvelse af rigsadvokatens afgørelser om ikke at retsfølge på grund af ulovlighed eller urimelighed. Det permanente udvalg til bekæmpelse af korruption (PCAC), ombudsmanden, kommissæren for standarder for det offentlige liv og rigsrevisoren har alle fået status som forurettet part i lovgivningen. Disse institutioner kan derfor anmode om domstolsprøvelse individuelt i sager, som de henviser til rigsadvokaten på samme måde som den forurettede part.
6.23	C6.R.7	Milepæl	Uafhængig gennemgang af bestemmelsen om, at skadelidte (i lov XLI af 2020) kan appellere rigsadvokatens afgørelse om ikke at retsfølge.	Uafhængig prøvelse af bestemmelsen om, at skadelidte (i lov XLI af 2020) kan appellere rigsadvokatens afgørelse om ikke at retsfølge				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Den uafhængige kvalitative gennemgang skal vurdere, i) om det også bør være muligt at klage over statsadvokatens manglende retsfølgning, når der ikke sker retsfølgning inden for en rimelig frist, og ii) om de "skadelidte", der er nævnt i lov XLI af 2020, også bør kunne klage over manglende retsfølgning i alle sager.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6.24	C6.R.7	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om domstolsprøvelse for skadelidte parter med henblik på at appellere rigsadvokatens afgørelse om ikke at retsforfølge	Bestemmelse om retsakts/retsakternes ikrafttræden				FØRSTE KVARTAL 1	2026	Under hensyntagen til anbefalingerne fra den uafhængige gennemgang af bestemmelsen om, at skadelidte (i lov XLI af 2020) kan appellere rigsadvokatens afgørelse om ikke at retsforfølge, træder retsakten/retsakterne i kraft med henblik på at tilpasse muligheden for, at de "skadelidte", der er nævnt i lov XLI af 2020, kan: i) appel af statsadvokatens undladelse af retsforfølgning, når der ikke sker retsforfølgning inden for en rimelig frist II) klage over manglende retsforfølgning i alle sager og ikke kun, når de har indberettet disse handlinger til rigsadvokaten.
6.25	C6.R.8	Milepæl	Afsluttet gennemførelse af handlingsplanen for den nationale strategi og handlingsplan for bekæmpelse af hvidvask af penge/finansiering af terrorisme/målttede finansielle sanktioner (AML/CFT/TFS) for 2021-2023	Onlineoffentliggørelse af den endelige rapport, der viser, at handlingsplanen for den nationale AML/CMT/TFS-strategi og -handlingsplan for 2021-2023 er blevet gennemført fuldt ud				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Alle foranstaltninger under de syv politiske mål, der er defineret i den nationale AML/CMT/TFS-strategi og -handlingsplan for 2021-2023 (herunder en ny udgave af den nationale risikovurdering), er blevet gennemført fuldt ud. Dette skal påvises i en endelig rapport, der offentliggøres af det nationale koordineringsudvalg for bekæmpelse af hvidvask af penge og finansiering af terrorisme (NCC) efter høring af de vigtigste interessenter. De vigtigste interessenter omfatter finansministerierne og justitsministerierne, kontoret for inddrivelse af aktiver, Maltes centralbank, kommissæren for indtægter, den finansielle efterretningsanalyseenhed (FIAU), Maltes myndighed for finansielle tjenesteydelser (MFSA), Maltes spillemyndighed (MGA), Maltes politistyrke og statsadvokaten.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6.26	C6.R.8	Målet	Antal årlige AML/CFT-kurser		Nummer	5	10	FØRSTE KVARTAL 2	2022	Der skal tilbydes 10 AML/CFT-kurser i 2021. Kursernes specifikke indhold præciseres på grundlag af de uddannelsesbehov, der er identificeret af det specifikke underudvalg under det nationale koordinationscenter, som koordinerer uddannelses- og outreachinitiativer vedrørende AML/CFT/Den Fælles Hensættelsesfond. Uddannelse er især åben for medlemmerne af samme underudvalg. Medlemmerne af dette underudvalg er: Finansiell Efterretningsanalyseenhed (FIAU) Maltas myndighed for finansielle tjenesteydelser (MFSA) Maltas spillemyndighed (MGA) Maltas politistyrke (MPF) — Statsadvokatens kontor (AGO) — Kontoret for kommissæren med ansvar for indtægter (OCFR) Maltas sikkerhedstjenester (MSS) Maltas virksomhedsregister (MBR) — Tolddepartementet Kontoret for inddrivelse af aktiver (ARB) — Kontoret for kommissæren for frivillige organisationer (OCVO) — Rådet for Overvågning af Sanktioner (SMB).
6.27	C6.R.8	Milepæl	FATF's ophævelse af den øgede overvågningsprocess	FATF's skriftlige konklusion om, at Malta ikke længere er omfattet af FATF's øgede overvågningsproces				FØRSTE KVARTAL 4	2023	Den Finansielle Aktionsgruppe (FATF) fremlagde en evaluering af Maltas ramme for bekæmpelse af hvidvask af penge i juni 2021 og udsendte en handlingsplan. Milepælen kræver FATF's skriftlige konklusion om, at Malta ikke længere er omfattet af FATF's øgede overvågningsproces.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6.28	C6.R.9	Milepæl	Ikrafttræden af en revideret selskabsskatteangivelse med henblik på at indsamle oplysninger om udbytte fra organer tilhørende personer, der er hjemmehørende i jurisdiktioner, der er opført på listen fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner.	Ikrafttrædelse af en revideret selskabsskatteangivelse				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Ikrafttræden af revideret selskabsskatteangivelse for regnskabsåret 2021. Dette er en administrativ foranstaltning, hvor igennem der i selvangivelsen skal anmodes om data vedrørende udbytte fra organer tilhørende personer, der er hjemmehørende i jurisdiktioner, der er opført på listen fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner.
6.29	C6.R.9	Målet	Ansættelse af særligt personale til kontrol af skatteydere på dette beskatningsområde	Ansættelse af særligt personale til kontrol af skatteydere på dette beskatningsområde	Nummer	0	2	FØRSTE KVARTAL 3	2022	To efterforskere er udpeget til at arbejde på fuld tid med kontrol af skatteydere i forbindelse med besiddelser i organer tilhørende personer med bopæl i jurisdiktioner, der er opført på listen fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner.
6.30	C6.R.10	Milepæl	Ikrafttrædelse af den relevante bemyndigelsesbestemmelse om indførelse af transfer pricing-regler	Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den relevante bemyndigelsesbestemmelse om indførelse af transfer pricing-regler				FØRSTE KVARTAL 2	2021	De retlige bestemmelser (loven om gennemførelse af budgetforanstaltninger), der er nødvendige for indførelsen af interne afregningspriser, er vedtaget og trådt fuldt ud i kraft.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6.31	C6.R.10	Milepæl	Høring af interessenter og udarbejdelse af specifikke regler for interne afregningspriser	Høring af interessenter og udarbejdelse af specifikke regler for interne afregningspriser afsluttet, og udkastet til juridisk meddelelse fremsendt til kabinettet til godkendelse				FØRSTE KVARTAL 2	2022	Høringen af de berørte parter er afsluttet. Udkastet til juridisk meddelelse om specifikke regler for interne afregningspriser fremsendes til kabinettet til godkendelse. Høringen har til formål at indhente oplysninger, der er relevante for anvendelsesområdet og proceduren vedrørende forhåndsgodkendte prisfastsættelsesaftaler. De vigtigste interessenter skal bestå af repræsentative organer for fagfolk, der beskæftiger sig med skattespørgsmål, og skal omfatte revisorer, advokater og andre skattefagfolk.
6.32	C6.R.10	Milepæl	Ikrafttrædelse af særlige regler for interne afregningspriser	Ikrafttrædelse af særlige regler for interne afregningspriser				FØRSTE KVARTAL 4	2022	Ikrafttræden af specifikke regler vedrørende armslængdeprincippet og forhåndsgodkendte prisfastsættelsesaftaler. Disse regler finder anvendelse fra 1. kvartal 2024.
6.33	C6.R.10	Målet	Skattemyndighedernes opgave med og uddannelse af personale med henblik på at specialisere sig i anvendelsen af reglerne om interne afregningspriser		Nummer	2	8	FØRSTE KVARTAL 2	2023	Yderligere seks tjenestemænd har til opgave at arbejde med interne afregningspriser. Alle otte tjenestemænd, der arbejder med anvendelsen af reglerne om interne afregningspriser, er uddannet til at arbejde sammen med skattekommissærens kontor. Det er planen, at uddannelsen skal tage form af kurser, hvor hver medarbejder skal modtage mindst 80 timers uddannelse i interne afregningspriser.
6.34	C6.R.10	Målet	Uddannelsesarrangementer for skattefagfolk og virksomhedsrepræsentanter		Nummer	0	2	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Der skal tilbydes mindst to uddannelsesarrangementer på i alt 12 timer, som skal omfatte emner som f.eks., men ikke begrænset til, anvendelsesområdet, forhåndsaftaler om prisfastsættelse og transfer pricing-metoder. En samlet målgruppe på mindst 250 skattefagfolk og virksomhedsrepræsentanter indbydes til disse arrangementer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6.35	C6.R.11	Milepæl	Undersøgelse af foranstaltninger vedrørende indgående og udgående udbytte-, rente- og royaltybetalinger	Hele undersøgelsen af foranstaltninger vedrørende indgående og udgående udbytte-, rente- og royaltybetalinger deles med Europa-Kommissionen.				FØRSTE KVARTA L 4	2022	Undersøgelsen skal leveres af en uafhængig kontrahent, der er engageret gennem offentlige udbudsprocedurer. Undersøgelsen skal analysere status og indeholde anbefalinger til de retlige foranstaltninger, der er nødvendige for at håndtere udgående og indgående udbytte-, rente- og royaltybetalinger mellem virksomheder, der er etableret i Malta, og tilknyttede virksomheder, der er etableret i jurisdiktioner, som enten er en del af EU-listen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner, eller som anses for at være jurisdiktioner med nulskat eller lav skat. Henstillingerne skal indeholde analyser og konkrete forslag til styrkelse af foranstaltninger til bekæmpelse af udhuling af skattegrundlaget og overførsel af overskud for at forhindre skattesvig og skatteunddragelse. Resuméet offentliggøres på regeringens websted, og hele undersøgelsen deles med Europa-Kommissionen.
6.36	C6.R.11	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) vedrørende indgående og udgående betalinger	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTA L 3	2024	Ikrafttræden af retsakt (er) for at afbøde de risici, der er identificeret i undersøgelsen om indgående og udgående betalinger, herunder udbytte, renter og royalties.
6.37	C6.R.12	Milepæl	Ikrafttrædelse af spontan udveksling af oplysninger (SEOI)	Offentliggørelse af retningslinjer og ansøgningsskemaer, der kræver spontan udveksling af oplysninger				FØRSTE KVARTA L 1	2022	Ikrafttræden af en mekanisme til spontan udveksling af oplysninger, hvorved Maltas skattemyndigheder udveksler oplysninger med oprindelige jurisdiktioner med skattemæssigt hjemsted for godkendte ansøgere om statsborgerskab gennem naturalisation for ekstraordinære tjenesteydelser gennem direkte investeringer (statsborgerskabsregulativer), der er parter i OECD's konvention om gensidig bistand i skattesager, og med andre jurisdiktioner, der ikke er parter i denne konvention, men som Malta har indført en bilateral mekanisme til udveksling af oplysninger med, om personer, der vil blive tildelt statsborgerskab i henhold til denne ordning i fremtiden. Ikrafttrædelsen afhænger af offentliggørelsen af de respektive reviderede retningslinjer og ansøgningsskemaer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6.38	C6.I.1	Milepæl	Ikrafttræden af i) lov nr. LIII af 2020 (ændring nr. 2) og ii) lov nr. III af 2021 (ændring nr. 2) om digitalisering af domstolene.	Ikrafttræden af i) lov nr. LIII af 2020 (ændring nr. 2) og ii) lov nr. III af 2021 (ændring nr. 2) om digitalisering af domstole				FØRSTE KVARTAL 1	2021	Lov LIII af 2020 (ændring nr. 2) ændrede loven om organisation og civil retspleje og gjorde det muligt at afholde civile retssager via direkte videokonferencefaciliteter. Lov III af 2021 (ændring nr. 2) ændrede straffeloven og gjorde det muligt at indgive strafferetlige afgørelser elektronisk.
6.39	C6.I.1	Målet	Udgifter til digitalisering af retssystemet		EUR	0	2 000 000	FØRSTE KVARTAL 4	2023	Mindst 2 000 000 EUR er blevet udbetalt i overensstemmelse med kontraktlige forpligtelser i forbindelse med digitaliseringen af retssystemet. Investeringen skal bestå af: a) Kortlægning af processer & omlægning af processer hen imod digitale end-to-end-processer, projektstyring, juridisk og generel rådgivning og CBA-støtte og b) en række digitale løsninger, herunder i) Domstolsstyrelsen: Bærbare computere og arbejdsstationer med henblik på øget mobilitet for brugerne II) Domstolene: Virtual Sittings Solution (løsning af virtuelle løsninger) III) Domstolene: Wi-fi IV) systemet til forvaltning af retshjælpssager V) informationssystemet for informationsfrihed vi) udstyr og software til konference- og uddannelseslokaler VII) forsøgs- og specialiseringsinitiativer.

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
6.40	C6.I.1	Målet	Udgifter til digitalisering af retssystemet		EUR	2 000 000	10 000 000	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Mindst 8 000 000 EUR er blevet udbetalt i overensstemmelse med kontraktlige forpligtelser i forbindelse med digitaliseringen af retssystemet gennem en række digitale løsninger, herunder i) integration af digital sagsrejse og interoperabilitetsløsning, II) den retlige portal III) Domstolene: Virtual Sittings Solution (løsning af virtuelle løsninger) IV) Domstolene: Wi-fi V) attester for adfærd gennem et nationalt informationssystem vedrørende strafferegistre vi) statsadvokatens og statsadvokatens sagsforvaltningssystemer VII) informationssystemet for informationsfrihed VIII) system til inddrivelse af aktiver IX) NTG Afslutning af mandater, løsning X) Integreret lukket fjernsyns- og sikkerhedssystem XI) udstyr og software til konference- og uddannelseslokaler XII) forsøgs- og specialiseringsinitiativer.

G. Komponent 7: REPowerEU

REPowerEU-kapitlet omhandler udfordringen med at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer. Formålet med komponenten er at lette udbredelsen af vedvarende energikilder og øge eldistributionsnettets kapacitet og samtidig bidrage til at integrere vedvarende energikilder.

Investeringer i styrkelse og udvidelse af elnettet har en grænseoverskridende dimension, navnlig i Middelhavsområdet. Investeringen forventes at gøre det muligt at etablere en feederforbindelse til den anden elsamkøringslinje mellem Malta-Italien og dermed bidrage til et mere integreret fælles energimarked, sikre energiforsyningen i Unionen som helhed og skabe europæisk merværdi.

REPowerEU-kapitlet bidrager til at imødekomme den landespecifikke henstilling (landespecifik henstilling 4 i 2022) og navnlig til at mindske den samlede afhængighed af fossile brændstoffer ved at fremskynde udbredelsen af vedvarende energi, fremme og muliggøre investeringer i vind- og solenergi, yderligere opgradere Maltas eltransmissions- og distributionsnet og skabe incitament til lagring af elektricitet med henblik på at levere fast, fleksibel og hurtig energi.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Reform C7-R1: Revision af tilladelsesprocedurerne for projekter vedrørende vedvarende energi og af kravene til bygninger

Formålet med denne reform er at øge andelen af vedvarende energi i Maltas energimiks.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter, der fastsætter kortere tidsfrister for tilladelsesprocedurer for projekter vedrørende vedvarende energi, og i indførelsen af nye krav til produktion af vedvarende energi i bygninger.

Investering C7-I1: Investeringer i distributionscentre og kabler

Formålet med denne investering er at afhjælpe interne flaskehalse i eltransmission og -distribution, hvilket også letter integrationen af vedvarende energi.

Foranstaltningen består af investeringer i distributionscentre og kabler.

Investering C7-I2: Investeringer i renovering og grønnere bygninger i den private sektor

Formålet med denne investering er at fortsætte den investering, der blev påbegyndt i C1-I1, nemlig at øge energieffektiviteten, reducere energiefterspørgslen, reducere kulstofemissionerne og begrænse energiaffaldet i bygninger i den private sektor.

Investeringen består i en reduktion af efterspørgslen efter primærenergi (PED) på mindst 30 % i private bygninger.

G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
7.1	C7.R1	Milepæl	Nye krav til produktion af vedvarende energi i beboelsesejendomme og erhvervsbygninger	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 2	2024	Ikrafttræden af retsakt (er), der kræver overholdelse af det ajourførte tekniske dokument F om indførelse af nye krav til produktion af vedvarende energi i beboelsesejendomme og erhvervsbygninger.
7.3	C7.R1	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er), der fastsætter kortere tidsfrister for tilladelsesprocedurer for anlæg til vedvarende energi i væksthuse og projekter for vedvarende energi	Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Retsakten/retsakterne skal fastsætte forkortede tidsfrister for tilladelsesprocedurerne for i) anlæg til vedvarende energi i væksthuse og ii) projekter om vedvarende energi.
7.4	C7.I1	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om investeringer i distributionscentre og kabler	Underskrivelse af kontrakter om investeringer i distributionscentre og kabler				FØRSTE KVARTAL 4	2024	Der indgås kontrakter om følgende: 1) installation eller idriftsættelse af en 132 kV fordeler fødeledning eller kabelkredsløb 2) bygge- og anlægsarbejder og levering af udstyr til to distributionscentre 3) anlægsarbejder og levering af udstyr til distributionscentrene Hospital og Mosta 4) 15 km kabler.
7.6	C7.I1	Milepæl	Investeringer i distributionscentre og kabler	Arbejder eller installation eller ibrugtagning af udstyr til distributionscentre og kabler				FØRSTE KVARTAL 2	2026	Denne milepæl består af følgende: 1) der skal installeres eller idriftsættes en fødeledning eller et kabelkredsløb med en fordeler på 132 kV. 2) der skal anlægges to distributionscentre, og udstyr skal installeres eller ibrugtages. 3) anlægsarbejder og installation eller ibrugtagning

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn	Kvalitative indikatorer (for milepæle)	Kvantitative indikatorer (for mål)			Tidsplan for gennemførelse		Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål
					Enhed for foranstaltning	Baseline	Mål	Kvartal	År	
										af udstyr til distributionscentrene Hospital og Mosta 4) der skal installeres eller idriftsættes 15 km kabler.
7.7	C7.12	Målet	Reduktion af efterspørgslen efter primærenergi i bygninger i den private sektor		Procentdel	0	30 %	FØRSTE KVARTAL 2	2026	Reduktion af primærenergi behovet (PED) med mindst 30 % i private bygninger, der dækker et areal på mindst 40 605 m ² .

2. GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANENS ANSLÅEDE SAMLEDE OMKOSTNINGER

De anslåede samlede omkostninger til den ændrede genopretnings- og resiliensplan, herunder REPowerEU-kapitlet vedrørende Malta, beløber sig til 329 083 EUR 116.

De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet er på 74 555 027 EUR. Navnlig beløber de anslåede samlede omkostninger til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2023/435, sig til 0 EUR, mens omkostningerne til de øvrige foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet beløber sig til 74 555 027 EUR.

AFSNIT 2: TILSKUD

1. Finansielle tilskud

De i artikel 2, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

1.1. Første tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.1	C1.R.1	Milepæl	Ikrafttræden af lov om bygge- og anlægsmyndigheden
1.5	C1.R.2	Milepæl	Ikrafttrædelse af den ajourførte miljøbeskyttelseslov
1.8	C1.R.2	Milepæl	Vedtagelse af Maltas strategi for bygge- og nedrivningsaffald
1.22	C1.I.3	Milepæl	Revision af to offentlige skolars energimæssige ydeevne
2.1	C2.R.1	Milepæl	National husstandsrejseundersøgelse
2.6	C2.R.4	Milepæl	Aftale med sammenslutningen af lokalråd om byfornyelsesområder i byområder
2.9	C2.R.5	Målet	15 kontorfaciliteter, der muliggør fjernarbejde for offentligt ansatte på tværs af de maltesiske øer
3.3	C3.R.2	Milepæl	Vedtagelse af Maltas strategi for intelligent specialisering
5.8	C5.R.3	Målet	Oprettelse af to autismeenheder (fysiske rum udstyret med udstyr og uddannet undervisningspersonale) i middelskoler
6.1	C6.R.1	Milepæl	Ikrafttræden af lov XLV af 2020 og lov XLIII af 2020.
6.2	C6.R.1	Målet	Yderligere medlemmer af retsvæsenet
6.9	C6.R.2	Milepæl	Ikrafttræden af lov nr. XXVIII af 2021 med titlen "Straffelov (ændring nr. 5)"
6.10	C6.R.3	Milepæl	Ajourføring af den nationale strategi for bekæmpelse af svig og korruption fra 2008
6.15	C6.R.4	Milepæl	Ikrafttræden af lov XLVI af 2020
6.20	C6.R.5	Milepæl	Ikrafttræden af lov om udbytte fra strafbare forhold V af 2021
6.21	C6.R.6	Milepæl	Ikrafttræden af lov XIX af 2020 om ændring af politiloven

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
6.22	C6.R.7	Milepæl	Ikrafttrædelse af lov nr. XLI af 2020 om statsadvokatens domstolsprøvelse af afgørelser om ikke at retsforfølge
6.30	C6.R.10	Milepæl	Ikrafttrædelse af den relevante bemyndigelsesbestemmelse om indførelse af transfer pricing-regler
6.38	C6.I.1	Milepæl	Ikrafttræden af i) lov nr. LIII af 2020 (ændring nr. 2) og ii) lov nr. III af 2021 (ændring nr. 2) om digitalisering af domstolene.
		Tranchebeløb	60 EUR 116 664

1.2. Anden tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.3	C1.R.1	Milepæl	Uddannelse og certificering af fagfolk i bygge- og anlægssektoren
1.9	C1.R.2	Milepæl	Vedtagelse af standarder for bygge- og anlægsindustrien
1.11	C1.R.2	Milepæl	Nyttiggørelse af bygge- og nedrivningsaffald ved opfyldning af hulrum (stenbrud)
1.12	C1.R.2	Milepæl	Oprettelse af fem kommunale regionale organer med ansvar for affaldsindsamling på Malta og Gozo
1.13	C1.R.2	Milepæl	Ikrafttræden af revideret lovgivning om emballagemateriale for at muliggøre regional indsamling af emballageaffald
1.17	C1.I.1	Milepæl	Iværksættelse af indkaldelse af ansøgninger om tilskud til renovering af bygninger i den private sektor
1.19	C1.I.2	Milepæl	Revision af energimæssig ydeevne på det offentlige hospital i Karmelbjerget
1.23	C1.I.3	Milepæl	Udlancerede tjenesteydelser i forbindelse med renovering af to offentlige skoler
1.25	C1.I.4	Milepæl	Udlancerede tjenesteydelser i forbindelse med bygge- og anlægsarbejder på en næsten kulstofneutral skole
2.4	C2.R.3	Milepæl	Offentliggørelse af planen for bæredygtig bytrafik for Vallettaregionen
2.8	C2.R.5	Milepæl	Offentliggørelse af fjernarbejdspolitikken for offentligt ansatte
2.15	C2.I.2	Milepæl	Åben indkaldelse af ansøgninger vedrørende elektriske køretøjer og cykler i den private sektor, herunder skrotningsordningen
2.20	C2.I.4	Milepæl	Aftalememorandum om udskiftning af Maltas offentlige transportflåde
3.1	C3.R.1	Milepæl	Lancering af en stipendieordning for studerende, så de kan blive IKT-fagfolk
3.10	C3.I.3	Målet	Udgifter i forbindelse med den moderne digitale arbejdsplads og løsninger til forbedring af front-end-kundeoplevelsen
3.14	C3.I.4	Milepæl	Iværksættelse af indkaldelser af ansøgninger
4.1	C4.R.1	Milepæl	Undersøgelse af hindringer og formidlere for bedre integration og trivsel for den udenlandske arbejdsstyrke
4.5	C4.R.1	Milepæl	Rapport om forekomsten af fedme blandt 4-5-årige i den maltesiske befolkning

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
4.7	C4.R.2	Milepæl	Revision af de lovgivningsmæssige rammer for blodbanken, vævs- og cellecentret
4.11	C4.I.2	Milepæl	Kontrakt underskrevet om indkøb af udstyrløsningen Magnetic Resonance Linear Accelerator hos Sir Anthony Mamo Oncology Centre
4.13	C4.I.2	Milepæl	Alle kontrakter indgået for de digitale patologiske tjenester på histopatologisk afdeling på hospitalet i Mater Dei
5.6	C5.R.2	Milepæl	Lancering af e-kollegiet
5.9	C5.R.3	Målet	Etablering af to nye multisensoriske undervisningslokaler (fysiske rum udstyret med udstyr og uddannet undervisningspersonale) på højere læreanstalter
5.12	C5.R.5	Milepæl	Vurdering af arbejdsløshedsydelser
5.16	C5.R.6	Milepæl	Opfølgning af revisionsrapporten om pensioner med politiske forslag
6.7	C6.R.2	Målet	Kapacitetsopbygning i den rådgivende T2S-gruppens kontor
6.11	C6.R.3	Milepæl	National risikovurdering og opfølgingsstrategi vedrørende svig og korruption
6.26	C6.R.8	Målet	Antal årlige AML/CFT-kurser
6.28	C6.R.9	Milepæl	Ikrafttræden af en revideret selskabsskatteangivelse med henblik på at indsamle oplysninger om udbytte fra organer tilhørende personer, der er hjemmehørende i jurisdiktioner, der er opført på listen fra Gruppen vedrørende Adfærdskodeksen over ikkesamarbejdsvillige jurisdiktioner
6.29	C6.R.9	Målet	Ansættelse af særligt personale til kontrol af skatteydere på dette beskatningsområde
6.31	C6.R.10	Milepæl	Høring af interessenter og udarbejdelse af specifikke regler for interne afregningspriser
6.32	C6.R.10	Milepæl	Ikrafttrædelse af særlige regler for interne afregningspriser
6.35	C6.R.11	Milepæl	Undersøgelse af foranstaltninger vedrørende indgående og udgående udbytte-, rente- og royaltybetalinger
6.37	C6.R.12	Milepæl	Ikrafttrædelse af spontan udveksling af oplysninger (SEOI)
		Tranchebeløb	78 EUR 055 270

1.3. Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.2	C1.R.1	Milepæl	Bygge- og Byggestyrelsen udstyret med ressourcer
1.4	C1.R.1	Målet	Fagfolk i bygge- og anlægssektoren, der er berettiget til et certifikat
1.10	C1.R.2	Milepæl	Ikrafttrædelse af et nyt regelsæt for håndtering af bygge- og nedrivningsaffald
1.15	C1.I.1	Milepæl	Udliciterede tjenesteydelser i forbindelse med renovering af offentlige bygninger
1.24	C1.I.3	Målet	Reduceret efterspørgsel efter primærenergi i to offentlige skoler
1.26	C1.I.4	Målet	Opførelse af en næsten kulstofneutral skole afsluttet

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2.3	C2.R.2	Milepæl	Adgang til gratis offentlig vejtransport for alle indehavere af et personaliseret Tallinja-kort
2.10	C2.R.6	Milepæl	Afslutning af studie om forbedret mobilitetsstyring i Maltas offentlige tjeneste
2.16	C2.I.2	Målet	Antal tilskud til elbiler under ordningen for den private sektor
2.18	C2.I.3	Milepæl	Udliciteret levering af elektriske køretøjer til den offentlige tjenesteflåde
3.2	C3.R.1	Målet	Enkeltpersoner, der støttes for at mindske den digitale kløft
3.5	C3.I.1	Målet	Øget reaktionstid for den digitale backbone
4.2	C4.R.1	Milepæl	Skræddersyet værktøj til planlægning af arbejdsstyrken
4.6	C4.R.1	Målet	Gennemførelse af programmet for screening af neonatale høringer
4.9	C4.I.1	Milepæl	Udliciterede tjenesteydelser i forbindelse med opførelse af et blod-, vævs- og cellecenter
4.12	C4.I.2	Milepæl	Udstyr til magnetisk resonans med lineær accelerator, der er operationelt og åbent for brugere
5.2	C5.R.1	Målet	Lærere, der er uddannet i RR-programmet (Reading Recovery Programme)
5.5	C5.R.2	Milepæl	Gennemførelse af elementer i køreplanen for udvikling af et vejledningssystem, kapacitetsopbygning for fagfolk inden for voksenuddannelse og etablering af vejledningsnetværk
6.19	C6.R.5	Målet	Øge antallet af ansatte i kontoret for inddrivelse af aktiver
6.25	C6.R.8	Milepæl	Afsluttet gennemførelse af handlingsplanen for den nationale strategi og handlingsplan for bekæmpelse af hvidvask af penge/finansiering af terrorisme/mårettede finansielle sanktioner (AML/CFT/TFS) for 2021-2023
6.27	C6.R.8	Milepæl	FATF's ophævelse af den øgede overvågningsproces
6.33	C6.R.10	Målet	Skattemyndighedernes opgave med og uddannelse af personale med henblik på at specialisere sig i anvendelsen af reglerne om interne afregningspriser
6.34	C6.R.10	Målet	Uddannelsesarrangementer for skattefagfolk og virksomhedsrepræsentanter
6.39	C6.I.1	Målet	Udgifter til digitalisering af retssystemet
		Tranchebeløb	57 EUR 165 752

1.4. Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.20	C1.I.2	Milepæl	Kontrakt (er) indgået om renovering af blok 1 på det offentlige hospital Carmel
2.5	C2.R.3	Målet	Cykelstativer og -pumper installeret i ni af de lokalråd, der er omfattet af planen for bæredygtig bytrafik for Vallettaregionen.
2.17	C2.I.2	Målet	Antal tilskud til elbiler under ordningen for den private sektor

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
2.19	C2.I.3	Målet	Udskiftning af køretøjer i den offentlige flåde med elektriske køretøjer (nulemissionskøretøjer)
3.11	C3.I.3	Milepæl	Erhvervelse eller fornyelse af Microsoft 365-licenser (eller tilsvarende)
3.12	C3.I.3	Milepæl	Køb af bærbare computere og telefonlicenser
3.13	C3.I.3	Milepæl	Digitale offentlige tjenester for borgere og virksomheder
4.3	C4.R.1	Milepæl	Rapporter om håndtering af politiske anbefalinger om trivsel og integration af udenlandsk arbejdsstyrke i sundhedsministeriet
4.8	C4.R.2	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om blodbanken, vævscentret og cellecentret
4.14	C4.I.2	Milepæl	Levering af udstyr til digitale patologiske tjenester på histopatologisk afdeling på hospitalet i Mater Dei
5.1	C5.R.1	Målet	Antal studerende, der er uddannet i programmet for læsegenopretning (RR)
5.4	C5.R.1	Milepæl	Dataopbevaringsløsning
5.13	C5.R.5	Milepæl	Overvågningsrapport om arbejdsløshedsunderstøttelse i Malta
6.5	C6.R.2	Milepæl	Uafhængig gennemgang af overførslen af lovovertrædelser og summariske sager fra politiet til rigsadvokatens kontor
6.8	C6.R.2	Milepæl	Overførsel af sager til den rådgivende T2S-gruppens kontor
6.12	C6.R.3	Målet	Uddannelsesprogrammer om bekæmpelse af korruption
6.13	C6.R.3	Milepæl	Dokumentregistreringssystem
6.16	C6.R.4	Milepæl	Ansættelse af personale og forhøjelse af budgettet for den permanente kommission til bekæmpelse af korruption
6.17	C6.R.4	Milepæl	Det digitale register over oplysninger om korruptionssager skal være tilgængeligt for Den Permanente Kommission mod Korruption (PCAC).
6.18	C6.R.4	Milepæl	Offentliggørelse af en intern standardprocedure for Det Permanente Udvalg til Bekæmpelse af Korruption (PCAC)
6.19a	C6.R.5	Målet	Ansættelse af 7 personer i kontoret for inddrivelse af aktiver
6.23	C6.R.7	Milepæl	Uafhængig gennemgang af bestemmelsen om, at skadelidte (i lov XLI af 2020) kan appellere rigsadvokatens afgørelse om ikke at retsforfølge
6.36	C6.R.11	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) vedrørende indgående og udgående betalinger
7.1	C7.R.1	Milepæl	Nye krav til produktion af vedvarende energi i beboelsesejendomme og erhvervsbygninger
7.3	C7.R.1	Milepæl	Ikrafttræden af retsakten om fastsættelse af kortere tidsfrister for tilladelsesprocedurer for anlæg til vedvarende energi i væksthuse og projekter for vedvarende energi
7.4	C7.I.1	Milepæl	Underskrivelse af kontrakter om investeringer i distributionscentre og kabler

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
		Tranchebeløb	60 406 019 EUR

1.5. Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
1.16	C1.I.1	Målet	Reduktion af efterspørgslen efter primærenergi i offentlige bygninger
1.21	C1.I.2	Målet	Reduktion af primærenergibehovet i blok 1 på det offentlige hospital Carmel
1.27	C1.I.5	Målet	Installeret solcelleinfrastruktur i det offentlige rum
2.2	C2.R.1	Milepæl	Øget bevidsthed om bæredygtig eller aktiv mobilitet
2.11	C2.R.6	Målet	Digital platform for fælles mobilitet i den offentlige tjeneste
2.22	C2.R.7	Milepæl	Offentlige tjenester flyttet til tidspunkter uden for spidsbelastningsperioder og ændringer i den offentlige buskørsel
2.17a	C2.I.3	Målet	Antal tilskud til elkøretøjer under ordningen for den private sektor sammen med obligatorisk skrotning af køretøjer
3.6	C3.I.1	Milepæl	Niveau 4 i NIST-cybersikkerhedsrammen
3.8	C3.I.2	Milepæl	IT-værktøjer og -systemer, der er tilgængelige til brug
3.11a	C3.I.3	Milepæl	Erhvervelse eller fornyelse af Microsoft 365-Copilot-licenser
3.13a	C3.I.3	Milepæl	Nationalt kvikskrankemiljø på toldområdet og en adressebaseret geolokaliseret billedoptagelse af maltesiske bygningsenheder
3.15	C3.I.4	Målet	Tilskud til støttmodtagere, der støttes i forbindelse med digitaliseringsinvesteringer
3.16	C3.I.5	Milepæl	Erhvervelse af mobil infrastruktur og software til digitalisering af byøkologien
3.17	C3.I.6	Milepæl	Undertegnelse af bidragsaftalen mellem Maltas regering og Europa-Kommissionen
3.18	C3.I.6	Målet	Finansierings- eller investeringstransaktioner godkendt af InvestEU-Investeringsudvalget
4.10	C4.I.1	Milepæl	Konstrueret blod-, vævs- og cellecenter
5.10	C5.R.3	Milepæl	Uddannelsesrelaterede foranstaltninger og offentliggørelse af den reviderede politik for inklusiv uddannelse i skoler
5.11	C5.R.4	Milepæl	Arbejdsplan for evaluering og overvågning
5.14	C5.R.5	Milepæl	Beskæftigelsesrelaterede foranstaltninger og offentliggørelse af den nationale beskæftigelsespolitik 2021-2030
5.15	C5.R.5	Milepæl	Kønsrelaterede foranstaltninger og offentliggørelse af handlingsplanen for strategien for ligestilling mellem kønnene og integration af kønsaspektet (2022-2027)
6.4	C6.R.1	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om specialretternes uafhængighed
6.6	C6.R.2	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om overførsel af lovovertrædelser som defineret i det uafhængige studie fra politiet til statsadvokaturen
6.14	C6.R.3	Milepæl	Database til indsamling af whistleblowerdata

Løbenummer	Relateret foranstaltning (reform eller investering)	Milepæl/mål	Navn
6.24	C6.R.7	Milepæl	Ikrafttræden af retsakt (er) om domstolsprøvelse for skadelidte parter med henblik på at appellere rigsadvokatens afgørelse om ikke at retsforfølge
6.40	C6.I.1	Målet	Udgifter til digitalisering af retssystemet
7.6	C7.I.1	Milepæl	Investeringer i distributionscentre og kabler
7.7	C7.I.2	Målet	Reduktion af efterspørgslen efter primærenergi i bygninger i den private sektor
		Rate Beløb	72 487 223 EUR

AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER

1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen

Overvågningen og gennemførelsen af Maltas genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

Ministeriet med ansvar for forvaltning af EU-midler er den myndighed, der er ansvarlig for koordinering, forvaltning og kontrol af den overordnede gennemførelsesproces for genopretnings- og resiliensplanen. Det skal sikre, at de etablerede nationale regler og EU-regler overholdes, træffe foranstaltninger til at sikre tilstrækkelig administrativ kapacitet og gennemføre de nødvendige hørings-, kommunikations- og informationsaktiviteter i forbindelse med forordning (EU) 2021/241. I ministeriet med ansvar for forvaltning af EU-midler har afdelingen for planlægning og koordinering af prioriteter (PPCD) til opgave at sikre en effektiv gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, navnlig med den funktion, der er fastlagt i artikel 22, stk. 2 og (3), og træffer alle passende foranstaltninger til at beskytte Unionens finansielle interesser og sikre, at anvendelsen af midler i forbindelse med foranstaltninger i Maltas genopretnings- og resiliensplan er i overensstemmelse med gældende EU-ret og national ret. Det er også ansvarligt for at udarbejde og underskrive den forvaltningserklæring, der ledsager betalingsanmodningerne. De ansvarlige institutioner, der er involveret i gennemførelsen af hver reform og investering, samarbejder regelmæssigt med det ministerium, der er ansvarligt for forvaltningen af EU-midler. Afdelingen for intern revision og undersøgelser er blevet udpeget som revisionsmyndighed med henblik på genopretnings- og resiliensplanen som et uafhængigt organ. Revisionsmyndigheden er ansvarlig for at udarbejde og underskrive den sammenfatning af revisioner, der ledsager betalingsanmodningen. Revisionsmyndighedens strategi omfatter både systemrevisioner med fokus på det system, der er indført til rapportering af milepæle og mål, og på det system, der skal forebygge, opdage og korrigere alvorlige uregelmæssigheder, herunder IT-systemet, samt substanstest baseret på en passende stikprøveudtagning.

2. Ordninger for Kommissionens fulde adgang til de underliggende data

Ministeriet med ansvar for forvaltning af EU-midler er som det centrale koordineringsorgan for gennemførelsen af Maltas genopretnings- og resiliensplan Kommissionens kontaktpunkt. Det fungerer som koordineringsorgan for overvågning af fremskridt med hensyn til milepæle og mål og for tilvejebringelse af alle nødvendige ordninger for indgivelse af betalingsanmodninger. Det koordinerer rapporteringen af delmål og mål, relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om endelige modtagere. Det forvaltnings- og informationssystem, der vedligeholdes af PPCD, anvendes til at indsamle de oplysninger, der er nødvendige for at overvåge reformernes og investeringernes samlede livscyklus, herunder milepæle, mål og oplysninger til støtte for overvågningen af deres finansielle gennemførelse.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 forelægger Malta, når de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 2.1 er opfyldt, Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag. Malta sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både med henblik på

vurderingen af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og med henblik på revision og kontrol.