



Bryssel den 19 november 2025
(OR. en)

15652/25
ADD 1

**Interinstitutionellt ärende:
2025/0365 (NLE)**

**ECOFIN 1551
UEM 560
FIN 1403
ECB
EIB**

FÖLJENOT

från:	Europeiska kommissionens generalsekreterare, undertecknat av Martine DEPREZ, direktör
inkom den:	18 november 2025
till:	Thérèse BLANCHET, generalsekreterare för Europeiska unionens råd
Komm. dok. nr:	COM(2025) 711 annex
Ärende:	BILAGA till Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av genomförandebeslut (EU) av den 5 oktober 2021 om godkännande av bedömningen av Maltas återhämtnings- och resiliensplan

För delegationerna bifogas dokument – COM(2025) 711 annex.

Bilaga: COM(2025) 711 annex



EUROPEISKA
KOMMISSIONEN

Bryssel den 18.11.2025
COM(2025) 711 final

ANNEX

BILAGA

till

Förslag till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT

**om ändring av genomförandebeslut (EU) av den 5 oktober 2021 om godkännande av
bedömningen av Maltas återhämtnings- och resiliensplan**

{SWD(2025) 371 final}

BILAGA

AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR PLANEN FÖR ÅTERHÄMTNING OCH RESILIENS

1. BESKRIVNING AV REFORMER OCH INVESTERINGAR

A. DEL 1: TA ITU MED KLIMATNEUTRALITET GENOM ÖKAD ENERGIEFFEKTIVITET, REN ENERGI OCH EN CIRKULÄR EKONOMI

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningar i samband med den kraftiga ökningen av energiförbrukningen och avfallsgenereringen till följd av en snabb befolkningstillväxt, sysselsättning och BNP-tillväxt under de senaste åren. Maltas särdrag, bland annat dess ringa storlek, höga befolkningstäthet, begränsade markområden, brist på stordriftsfördelar, beroende av enskilda distributörer och leverantörer samt bristen på naturresurser, förvärrar alla dessa utmaningar.

Syftet med komponenten är att investera i utfasningen av fossila bränslen i ett antal byggnader, tillhandahålla lösningar för förnybar energi på offentliga platser och samtidigt införa reformer för att utveckla en långsiktig byggnadsrenoveringsstrategi och förbättra avfallshanteringen.

Investeringarna består av renovering av ett antal privata och offentliga byggnader, offentliga skolor och sjukhus som syftar till att förbättra dessa byggnaders energiprestanda och minska energiförbrukningen och koldioxidutsläppen. Komponentens syftar också till att bygga en nära koldioxidneutral skola som också ska omfatta användning av system för förnybar energi samt investeringar i förnybar energi på vägar och offentliga platser. Reformen för att utveckla en långsiktig byggnadsrenoveringsstrategi kompletterar dessa investeringar genom att skapa en ram som främjar renovering av Maltas byggnadsbestånd senast 2050. Komponentens omfattar också utformning av en förbättrad avfallspolitik, inbegripet omorganisering av avfallsinsamling, för att begränsa avfallet och förbättra cirkulariteten.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om investeringar i den gröna och den digitala omställningen, särskilt om ren och effektiv produktion och användning av energi och avfallshantering (landsspecifika rekommendationer 3 2019, 3 2020, 1 och 4 från 2022). Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

A.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C1-R1: Utveckla en långsiktig renoveringsstrategi

Syftet med reformen är att stärka den institutionella ramen och säkerställa tillgången till kvalificerad arbetskraft inom byggnads- och byggindustrin.

Reformen ska inrätta en tillsynsmyndighet för byggnader med ansvar för en integrerad reglering och hållbar förvaltning av byggnads- och byggindustrin med olika ansvarsområden, bland annat utfärdande och efterlevnad av riktlinjer och metoder för god praxis, policyer och föreskrifter, som tillhandahåller en centraliserad byrå för mottagande och behandling av klagomål och övervakning av byggnaders och byggnadsverks prestanda, säkerhet och kvalitet i Malta. Den ska tas i drift genom att man ingår avtal med personal och avsätter ekonomiska resurser. Det ska öka tillgången till kvalificerad personal genom att utvidga åtgärderna för kompetensutveckling och kompetenshöjning till nya yrkeskategorier med särskild prioritering när det gäller förvärv av den kompetens som krävs för att stödja byggnadsrenoveringsprojekt. Reformåtgärderna ingår i den långsiktiga renoveringsstrategin som syftar till att renovera Maltas byggnadsbestånd i syfte att förbättra energiprestandan, öka användningen av förnybar energi, minska utsläppen och uppnå utfasning av fossila bränslen i byggnadsbeståndet senast 2050.

Reformen ska genomföras senast den 30 juni 2023.

Reform C1-R2: Främja en effektiv avfallshantering genom en robust ram för avfallshantering, inbegripet en reform av systemet för avfallsinsamling

Syftet med reformen är att stödja avfallshanteringen och främja övergången till en cirkulär ekonomi.

Reformen består av i) ikraftträdande av rättsakter om plastartiklar för engångsbruk, ii) antagande av en strategi för bygg- och rivningsavfall och iii) åtgärder till stöd för avfallshantering.

Investering C1-I1: Investeringar i renovering och miljöanpassning av offentliga och privata byggnader

Syftet med denna investering är att öka energieffektiviteten, minska energiefterfrågan, minska koldioxidutsläppen och begränsa energiavfallet i offentliga och privata byggnader.

Investeringen består av en minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 % i offentliga byggnader och utlysning av en ansökningsomgång för bidrag som är inriktad på renovering av byggnader i den privata sektorn.

Investering C1-I2: Investeringar i renovering och eftermontering av ett offentligt sjukhusblock

Syftet med investeringen är att öka energieffektiviteten, minska energiefterfrågan, minska koldioxidutsläppen och begränsa energiavfallet i ett offentligt sjukhusblock.

Investeringen består i att minska behovet av primärenergi med minst 30 % i block 1 på det offentliga sjukhuset i berget Carmel.

Investering C1-I3: Investeringar i renovering, eftermontering och förnybar energi i offentliga skolor

Syftet med investeringen är att förbättra energieffektiviteten, minska energiefterfrågan, minska koldioxidutsläppen och begränsa energiavfallet i två offentliga skolor.

Investeringen ska leda till en minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 % i två offentliga skolor (St Benedict College Għaxaq Primary School och Gozo College Nadur Primary School).

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena säkerställer att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfall (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inbegripet återfyllnadsverksamhet där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin, artikel 11.2 b i direktiv 2008/98/EG om avfall och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

Investering C1-I4: Investeringar i byggandet av ett pilotprojekt som är nära koldioxidneutralt och som ska fungera som en modell för framtiden och ge eleverna en framtidssäkrad lärandeupplevelse.

Syftet med investeringen är att bygga en ny nära koldioxidneutral skola, St. Theresa College Msida Primary School, som uppfyller standardkraven för hög energieffektivitet, med beaktande av resurseffektivitet, klimatanpassningsåtgärder, införande av digital teknik och överkomliga priser. Detta är avsett att fungera som ett pilotprojekt för framtida investeringar och visa på optimering av inomhushälsa, luftkvalitet, hög energieffektivitet, låga koldioxidutsläpp och omfattande användning av system för förnybar energi. Lika tillgång för personer med funktionsnedsättning ska också säkerställas.

Investeringen ska bestå av uppförandet av en nära koldioxidneutral pilotskola med en total yta på cirka 14,499 miljoner², med en kapacitet på 500 elever, 40 klasser, en barnomsorgsinrättning som kan ta emot cirka 120 barn, ett bibliotek och en hall. Konstruktionen ska säkerställa att ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på en nära-nollenergibyggnad uppfylls.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena säkerställer att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfall (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall, och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inbegripet återfyllnadsverksamhet där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin, artikel 11.2 b i direktiv 2008/98/EG om avfall och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2023.

Investering C1-I5: Investeringar i förnybar energi på offentliga platser

Syftet med denna investering är att generera grön energi genom förnybara energikällor.

Investeringen består av installation av solcellsinfrastruktur på offentliga platser.

A.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investeringar)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.1	C1.R.1	Milstolpe	Byggnads- och byggmyndighetslagen träder i kraft	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av byggnads- och byggmyndighetens lag nr XIV från 2021				KVARTAL 2	2021	Byggnads- och byggmyndighetslagen träder i kraft i syfte att inrätta en tillsynsmyndighet för byggnader. Myndigheten ska ansvara för reglering, förbättring och hållbar förvaltning av byggnads- och byggindustrin i Malta.
1.2	C1.R.1	Milstolpe	Byggnads- och byggmyndigheten – utrustad med resurser	Byggnads- och byggmyndigheten har personalresurser och ekonomiska resurser.				KVARTAL 1	2023	Bygg- och anläggningsmyndigheten ska tas i drift genom att anlita minst 50 anställda och ha en budget på minst 2 miljoner EUR.
1.3	C1.R.1	Milstolpe	Utbildning och certifiering av yrkesverksamma inom byggsektorn	Inledande av utbildning och certifiering av yrkesverksamma inom byggsektorn				KVARTAL 4	2022	Öppen ansökningsomgång för utbildnings- och certifieringsprogram för yrkesverksamma på olika nivåer inom byggnads- och byggindustrin för att öka kapaciteten för renoveringskurser. Den ska vara inriktad på en rad olika yrkes- och hantverkare på olika nivåer inom det lokala byggnadsekosystemet.
1.4	C1.R.1	Måltavla	Yrkesverksamma inom byggsektorn som är berättigade till ett intyg		Antal	0	500	KVARTAL 2	2023	Antal yrkesverksamma inom byggsektorn som är berättigade till ett certifikat.
1.5	C1.R.2	Milstolpe	Den uppdaterade miljöskyddslagens ikraftträdande	Bestämmelse i lagen om lagens ikraftträdande				KVARTAL 4	2021	Ikraftträdande av den uppdaterade miljöskyddslagen, enligt vilken import, produktion, försäljning och distribution av vissa plastartiklar för engångsbruk, nämligen plastpåsar, bestick, sugrör och tallrikar, ska förbjudas.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investering ar)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.8	C1.R.2	Milstolpe	Antagande av strategin för bygg- och rivningsavfall för Malta	Onlineoffentliggörande av strategin för bygg- och rivningsavfall för Malta				KVARTAL 4	2021	<p>Antagande av strategin för bygg- och rivningsavfall (C & D). Strategin ska vara i linje med EU:s avfallslagstiftning och EU:s protokoll om bygg- och rivningsavfall. Strategin ska innehålla särskilda åtgärder på fyra prioriterade områden:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Planering och utformning: sträva efter att ta itu med problemet vid källan genom att riva eller bygga på ett hållbart sätt, 2. 2. Avfallshantering: åtgärder för att förbättra avfallslogistiken både på och utanför anläggningen. 3. Kvalitetsstyrning: åtgärder för att öka förtroendet för C & D-avfallshanteringsmetoder och förbättra kvaliteten på C & D-återvunna material. och 4. Politik och regelverk: politik och regelverk: föreslå förbättringar av politiken och ramvillkoren för att bryta kopplingen mellan utveckling och avfallsgenerering. Det föreslagna regelverket ska vara förenligt med EU:s lagstiftning och riktlinjer om bygg- och rivningsavfall. Åtgärden får inte leda till en betydande ökning av bortskaffandet av avfall eller skapa negativa incitament för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investering ar)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.9	C1.R.2	Milstolpe	Antagande av standarder för byggindustrin	Antagande av standarder för byggindustrin				KVARTAL 4	2022	Antagande av standarder för byggindustrin. Standarderna ska avse följande: 1) bästa praxis för (de) konstruktion, som syftar till att minska det bygg- och rivningsavfall (C & D) som genereras och säkerställa att det avfall som genereras är lämpligt för behandling i linje med den avfallshierarki som föreskrivs i artikel 4 i direktiv 2008/98/EG om avfall. 2) klassificering av C & D-avfall efter typ, material, sammansättning och vikt, i syfte att uppmuntra till sortering på plats och förbättra kvaliteten på avfallsflödena för efterföljande återanvändning eller materialåtervinning. 3) lämpliga utgrävningsarbeten i syfte att återanvända utgrävd sten för byggnadsändamål. 4) mått på inre och yttre öppningar i bostäder som syftar till att uppmuntra återanvändning av inredning och minska diversifieringen, vilket ger stordriftsfördelar. Dessa standarder ska införlivas i regelverket och överensstämme med dessa standarder ska vara ett väsentligt krav innan ett verkställbart utvecklingstillstånd utfärdas.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investering ar)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.10	C1.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av ett nytt regelverk för hantering av bygg- och rivningsavfall	Bestämmelse i det nya regelverket som anger ikraftträdandet av det nya regelverket				KVARTAL 4	2023	<p>Ikraftträdande av ett nytt regelverk för hantering av bygg- och rivningsavfall i Malta. Regelverket ska utvecklas och diskuteras med berörda aktörer längs bygg- och rivningskedjan. Regelverket ska vara förenligt med EU:s avfallslagstiftning och EU:s protokoll och riktlinjer om bygg- och rivningsavfall.</p> <p>Regelverket ska struktureras på följande prioriterade områden som anges i strategin för att säkerställa en övergång till en mer cirkulär ekonomi:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) förebyggande och bättre hantering av C & D-avfall i varje utvecklingskede, dvs. i rivnings-, utgrävnings- och byggfaserna. (ii) källsortering av avfall. (iii) främja utvecklingen av sekundärmarknader för utjänta resurser och se till att det sker en övergång från återvinning och bortskaffande till återanvändning och materialåtervinning. <p>Dessutom ska dessa bestämmelser tydligt identifiera och definiera roller och ansvarsområden för de aktörer (t.ex. byggherrar, entreprenörer, arkitekter och fastighetsägare) som är involverade i sektorn.</p>

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investering ar)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.11	C1.R.2	Milstolpe	Återvinning av bygg- och rivningsavfall genom återfyllning av tomrum (stenbrott)	Det finns villkor för återvinning av bygg- och rivningsavfall i tomma utrymmen.				KVARTAL 4	2022	Följande villkor gäller för återvinning av bygg- och rivningsavfall i tomma utrymmen för att återställa dem i sitt ursprungliga skick med höga miljöstandarder: i) Miljö- och resursmyndigheten har i samarbete med planeringsmyndigheten identifierat de stenbrott som har förklarats delvis uttömda, uttömda eller inaktiva och fastställt den volym de innehåller. II) En uppsättning direktiv för återställande av tomma utrymmen till deras ursprungliga skick. och iii) mekanismer för att ge incitament till krossning av material före återfyllning, såsom att inkludera krossning av material före återfyllning som ett krav när offentliga organ offentliggör anbudsförfaranden som omfattar byggnadsarbeten. Definitionen av sådana mekanismer ska fastställas efter samråd med berörda parter, inbegripet potentiella stödmottagare, relevanta myndigheter och även andra primära intressenter. Åtgärden får inte leda till en betydande ökning av bortskaffandet av avfall eller skapa negativa incitament för förberedelse för återanvändning och materialåtervinning av avfall. Det avfall som används för återfyllning ska vara lämpligt icke-farligt avfall som ersätter icke-avfallsmaterial och ska begränsas till den mängd som är absolut nödvändig, i enlighet med artikel 3.17a i direktiv 2008/98/EG om avfall.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investeringar)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.12	C1.R.2	Milstolpe	Inrättande av sex kommunala regionala organ med ansvar för avfallsinsamling på Malta och Gozo	Ansvaret för insamling som flyttas till regioner, inbegripet insamling av återvinningsbara ämnen, och alla avfallsinsamlingscentraler är fullt operativa.				KVARTAL 4	2022	Ansvaret för avfallsinsamlingen ska flyttas från 68 lokala råd till sex regioner: a) Hamn (inklusive 11 lokala råd). b) Södra befälsområdet (12 lokala råd). c) Östra befälsområdet (12 lokala råd). d) Väst (10 lokala råd) e) Norra (9 lokala råd). f) Gozo (14 lokala råd). Övergången av avfallsinsamlingen till sex centrum är slutförd. De sex centrumen är i full drift och ansvarar för att samla in avfall.
1.13	C1.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av reviderad lagstiftning om förpackningsmaterial för att möjliggöra regional insamling av förpackningsavfall	Bestämmelse i den reviderade lagstiftningen som anger ikraftträdandet av den reviderade lagstiftningen				KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av reviderad lagstiftning om förpackningsmaterial som möjliggör regional insamling av förpackningsavfall. Detta ska bygga på den lagstiftning om regional insamling av avfall som infördes genom kommunallagen. De regionala råden ska ansvara för logistiken för att möjliggöra stordriftsfördelar, medan producenterna ska ansvara för finansieringen.
1.15	C1.I.1	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för renovering av offentliga byggnader	Kontrakt som undertecknats för upphandling av renoveringstjänster för utvalda offentliga byggnader som omfattas av denna investering				KVARTAL 2	2023	Alla kontrakt som undertecknats för upphandling av renoveringstjänster för offentliga byggnader med en yta på minst 9 232 m ² .
1.16	C1.I.1	Måltavla	Minskning av efterfrågan på primärenergi i offentliga byggnader		Procent	0	30 %	KVARTAL 4	2025	Minskning av behovet av primärenergi med minst 30 % i offentliga byggnader med en yta på minst 9 232 m ² .

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investeringar)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.17	C1.I1	Milstolpe	Utlysning av bidragsansökningar för renovering av byggnader i den privata sektorn	Bidrag för renovering av byggnader i den privata sektorn, inklusive kommersiella byggnader och andra byggnader än bostadshus som lanseras				KVARTAL 1	2022	Utlysning av ansökningsomgångar för urval av bidragssökande med inriktning på renovering av byggnader i den privata sektorn för eftermontering och energieffektivitet (inklusive kommersiella byggnader/byggnader som inte är bostäder). Det område som finansieras genom denna investering ska vara minst 40,605 m ² .
1.19	C1.I.2	Milstolpe	Energiprestandarevision av det offentliga sjukhuset i berget Carmel	Slutförande av energiprestandan och energirevisionen av det offentliga sjukhuset i berget Carmel				KVARTAL 2	2022	Slutförande av energiprestandarevisionen vid berget Carmel Hospital i enlighet med direktiv 2010/31/EU för att fastställa klassen för energicertifikat för respektive block och identifiera tillämpliga renoveringsåtgärder för energieffektivitet.
1.20	C1.I.2	Milstolpe	Kontrakt som undertecknats för renovering av block 1 av det offentliga sjukhuset i berget Carmel	Undertecknade kontrakt				KVARTAL 4	2024	Kontrakt som undertecknats för renovering av block 1 av det offentliga sjukhuset i berget Carmel.
1.21	C1.I.2	Måltavla	Minskning av primärenergibehovet i block 1 på det offentliga sjukhuset i berget Carmel		Procent	0	30 %	KVARTAL 2	2026	Minskning av behovet av primärenergi med minst 30 % i block 1 på det offentliga sjukhuset i berget Carmel.
1.22	C1.I.3	Milstolpe	Energiprestandarevision för två offentliga skolor	Slutförande av bedömningen av den övergripande energiprestandan och energirevisionen av två offentliga skolor				KVARTAL 4	2021	Slutförande av energiprestandarevision av två offentliga skolbyggnader (St. Benedict College Głaxaq Primary School och Gozo College Nadur Primary School) i enlighet med direktiv 2010/31/EU för att fastställa deras energicertifieringsklass och identifiera tillämpliga renoveringsåtgärder för energieffektivitet. Med slutförande avses framläggande av en revisionsrapport.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller Investering ar)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1.23	C1.1.3	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för renovering av två offentliga skolor	Kontrakt som undertecknats för renovering av två offentliga skolor				KVARTAL 1	2022	Alla kontrakt som undertecknats för upphandling av renovering av två offentliga skolbyggnader (St. Benedict College Ghaxaq Primary School och Gozo College Nadur Primary School) med en total yta på mer än 9 710 m ² . Renoveringen ska leda till en minskning av primärenergibehovet med minst 30 %.
1.24	C1.1.3	Måltavla	Minskat behov av primärenergi i två offentliga skolor		Procent	0	30	KVARTAL 4	2023	Minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 % i två offentliga skolor (St. Benedict College Ghaxaq Primary School och Gozo College Nadur Primary School).
1.25	C1.1.4	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för bygg- och anläggningsarbeten i en nära koldioxidneutral skola	Kontrakt som undertecknats för uppförande av en nära koldioxidneutral skola.				KVARTAL 1	2022	Undertecknade kontrakt för upphandling av bygg- och anläggningsarbeten för den nästan koldioxidneutrala skolan. Konstruktionen ska säkerställa att ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet uppfylls.
1.26	C1.1.4	Måltavla	Byggnationen av en koldioxidneutral skola slutförd		m ²	0	14 499	KVARTAL 4	2023	Byggarbetena för den koldioxidneutrala skolan slutförs. Skolan beräknas ta emot omkring 500 elever och ha en markyta på minst 14 499 m ² . Konstruktionen ska säkerställa att ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet uppfylls.
1.27	C1.1.5	Måltavla	Installerad produktionskapacitet för solcellsinfrastruktur på offentliga platser		kW	0	143	KVARTAL 2	2026	Installerad produktionskapacitet för solcellsinfrastruktur på offentliga platser.

B. KOMPONENT 2: MINSKADE KOLDIOXIDUTSLÄPP FRÅN TRANSPORTER

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningen med trafikstockningar, utsläpp av växthusgaser och föroreningar samt behovet av att göra transportsektorn mer hållbar.

Syftet med komponenten är att flytta trafiken från väg till mer hållbara transportsätt och fasa ut fossila bränslen från vägtransporter genom elektrifiering, i linje med Maltas nationella energi- och klimatplan för 2030, 2050 års strategi för koldioxidsnål utveckling, Maltas nationella reformprogram (2020) och Maltas nationella transportstrategi.

Reformer inom denna del förbättrar transportplaneringen, ökar användningen av kollektivtrafik och genomför åtgärder i planen för hållbar rörlighet i städer för Valletta-regionen. De utser också områden för förnyelse, främjar distansarbete inom den offentliga sektorn och ökar effektiviteten i den offentliga sektorns fordonspark. Investeringarna omfattar ett skrotningssystem som stöder inköp av utsläppsfria elfordon i den privata sektorn, en förnyelse av den offentliga sektorns fordonspark med utsläppsfria elfordon och inköp av utsläppsfria elbussar för kollektivtrafik.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om att inrikta investeringarna på den gröna omställningen (landsspecifik rekommendation 3 2020), hållbara transporter (landsspecifika rekommendationer 3 2019 och 3 2020) och minskning av trafikstockningar (landsspecifik rekommendation 3 2019) samt de landsspecifika rekommendationerna 1 och 4 från 2022 med fokus på den gröna omställningen, hållbara transporter och minskning av trafikstockningar.

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

B.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C2-R1: Stimulera antagande och genomförande av politik som främjar transportsektorns hållbarhet, bland annat genom att uppmuntra användningen av kollektiva och multimodala transporter

Syftet med reformen är att stödja utfasningen av fossila bränslen i transportsektorn.

Åtgärden består av att i) Maltas nationella hushållsreundersökning och ii) åtgärder som vidtagits för att öka medvetenheten om hållbar eller aktiv mobilitet.

Reform C2-R2: Främja fortsatt användning av kollektivtrafik på väg

Syftet med denna reform är att främja användningen av kollektivtrafik på väg som ett sätt att minska utsläppen och ta itu med trafikstockningar.

Denna reform ska bestå i undertecknandet av ett tillägg till koncessionsavtalet mellan den maltesiska transportmyndigheten och den operatör som tillhandahåller kollektivtrafiktjänster, som ger alla innehavare av ett personligt Tallinja-kort tillträde till planerad avgiftsfri kollektivtrafik på väg.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2023.

Reform C2-R3: Påskynda slutförandet och genomförandet av en plan för hållbar rörlighet i städer för Vallettaregionen

Syftet med denna reform är bättre transportplanering och hållbara mobilitetslösningar.

Åtgärden består av offentliggörande online av planen för hållbar rörlighet i städer för Vallettaregionen och installation av cykelställ och cykelpumpar som stödberättigande insatser inom ramen för planen, i nio kommuner i Vallettaregionen.

Reform C2-R4: Minska fordonens socioekonomiska och miljömässiga påverkan i stadsområden

Syftet med denna reform är att välja ut förnyelseområden i stadsområden för att öka gång- och cykeltrafiken samt användningen av kollektivtrafik.

Åtgärden består i undertecknandet av ett avtal mellan Transport Malta och kommunförbundet om val av förnyelseområden i stadsområden.

Reform C2-R5: Främjande av distansarbete i den offentliga förvaltningen

Syftet med denna reform är att förbättra distansarbetet inom den offentliga sektorn. Möjligheten att arbeta hemifrån eller genom regionala nav förväntas minska resorna till och från arbetet och därmed trafikstockningarna.

För det första ska denna reform bestå i inrättandet av 15 kontorslokaler som möjliggör distansarbete för tjänstemän i offentlig tjänst på de maltesiska öarna. Sådana kontorsutrymmen förväntas vara i drift för distansarbete och ska rymma minst 140 arbetsstationer totalt över de 15 kontorslokalerna.

För det andra ska denna reform bestå i offentliggörandet av policyn för distansarbete för offentliganställda. Policyn ska innehålla en beskrivning av kriterier, villkor, krav för godkännande och tillämpningsriktlinjer för detta initiativ som främjar balansen mellan arbete och privatliv och bidrar till hållbarhet.

Reformen ska genomföras senast den 31 mars 2022.

Reform C2-R6: Förbättrad förvaltning av rörlighet inom den offentliga sektorn

Syftet med denna reform är att stödja mobilitetshandling i Maltas offentliga förvaltning.

Åtgärden består av en studie för att bedöma den infrastruktur för kollektivtrafik som för närvarande finns i Maltas offentliga förvaltning och en digital plattform som lagts ut på nätet för att samordna, spåra och boka resor för användning av fordon i den offentliga förvaltningen.

Reform C2-R7: Åtgärder för att minska trafikstockningar

Syftet med denna reform är att minska trafikstockningar och utsläpp från vägtransporter.

Reformen består i att begränsa vägrengöringen och vägmarkeringen till lågtrafik, öka turtätheten för den reguljära allmänna busstrafiken till Hal Farruġ, utvidga den reguljära allmänna busstrafiken till Hal Far och två nya reguljära allmänna busstrafiken till L-Imsida (Universita ') och Mater Dei (Sptar) från i) Ta' Qali (Stadium) och ii) Paola (Addolorata).

Investering C2-I2: Öka användningen av elfordon i den privata sektorn

Syftet med denna investering är en övergång till elektromobilitet och minskade utsläpp från vägtransportsektorn i Malta.

Denna åtgärd består av ett bidragssystem för inköp av nya elfordon.

Investering C2-I3: Utfasning av fossila bränslen i kollektivtrafikflottan

Syftet med denna investering är att öka användningen av elfordon i den offentliga sektorn.

Åtgärden består av inköp av 250 elfordon för användning i den statliga fordonsparken och skrotning av ett motsvarande antal fordon.

B.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.1	C2.R.1	Milstolpe	Nationell undersökning av hushållsresor	Slutförande av den nationella hushållsreseundersökningen				KVARTAL 4	2021	Den nationella hushållsreseundersökningen är klar. Denna enkät ska syfta till att kvantifiera aktuella resemönster, beteende och bedöma den allmänna opinionen om nya potentiella åtgärder som ska ingå i den uppdaterade generalplanen för transporter. Med ifyllande av enkäten avses den tidpunkt då uppgiftsinsamlingen och analysen för undersökningen har genomförts och resultaten har identifierats i en skriftlig rapport.
2.2	C2.R.1	Milstolpe	Öka medvetenheten om hållbar eller aktiv mobilitet	Åtgärder som vidtagits för att öka medvetenheten om hållbar eller aktiv mobilitet				KVARTAL 4	2025	Åtgärder ska vidtas för att öka medvetenheten om hållbar eller aktiv mobilitet.
2.3	C2.R.2	Milstolpe	Tillgång till avgiftsfri reguljär kollektivtrafik på väg för alla som innehar ett personligt Tallinja-kort	Tillägg till det undertecknade koncessionsavtalet				KVARTAL 4	2023	Undertecknande av tillägget till koncessionsavtalet mellan den maltesiska transportmyndigheten och den operatör som tillhandahåller kollektivtrafiktjänster, som ger alla innehavare av ett personligt Tallinja-kort tillträde till planerad avgiftsfri kollektivtrafik på väg.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.4	C2.R.3	Milstolpe	Offentliggörande av planen för hållbar rörlighet i städer för regionen Valletta	Onlineoffentliggörande av planen för hållbar rörlighet i städer för regionen Valletta				KVARTAL 4	2022	Offentliggörande online av planen för hållbar rörlighet i städer för Valletta-regionen, med stödberättigande insatser som ska genomföras genom planen för hållbar rörlighet i städer. Stödberättigande interventionstyper är följande: perifer parkeringssystem som uppmuntrar till mer hållbara transportsätt, inbegripet cykling och gång i stadskärnan. lokalisering och genomförande av lokala transportnav, cykelinfrastruktur, bildelning mellan flera personer och behovsstyrda transporttjänster. utbyggnad och användning av elfordon och laddningsinfrastruktur i tätbefolkade stadsområden och stadslogistik, till exempel genom genomförande av lösningar för den sista kilometern, även för kommersiella ändamål och stöd till alternativa mobilitetslösningar.
2.5	C2.R.3	Måltavla	Cykelställ och cykelpumpar installerade i nio av de kommuner som omfattas av planen för hållbar rörlighet i städer för Valletta-regionen		Antal	0	9	KVARTAL 2	2025	Cykelställ och cykelpumpar ska installeras i nio av de kommuner som omfattas av planen för hållbar rörlighet i städer för Valletta-regionen.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.6	C2.R.4	Milstolpe	Avtal med sammanslutningen av lokala råd om förnyelseområden i stadsområden	Undertecknat avtal om förnyelseområden i stadsområden				KVARTAL 2	2021	Undertecknandet av ett avtal mellan Transport Malta och sammanslutningen av lokala råd om val av förnyelseområden i stadsområden. Ett förnyelseområde är ett område där de lokala råden främjar gång, cykling och kollektivtrafik, parallellt med andra utbildningskampanjer för att undvika onödiga resor som förväntas leda till ytterligare kostnadsfria och obelastade öppna offentliga platser. Valet av återställningsområden ska vara förenligt med de åtgärder som beskrivs i Maltas generalplan för transporter.
2.8	C2.R.5	Milstolpe	Offentliggörande av policyn för distansarbete för offentliganställda	Offentliggörande av arbetsdokumentet på distans för offentliganställda				KVARTAL 1	2022	Publicering av en policy för distansarbete för offentliganställda. Policyn ska innehålla en beskrivning av kriterier, villkor, krav för godkännande och tillämpningsriktlinjer för detta initiativ som främjar balansen mellan arbete och privatliv och bidrar till hållbarhet.
2.9	C2.R.5	Måltavla	15 kontorslokaler som möjliggör distansarbete för offentliganställda på de maltesiska öarna		Antal	0	15	KVARTAL 4	2021	Antal kontor på olika orter som är i drift med anläggningar som möjliggör distansarbete för offentliganställda inom alla ministerier. Sådana kontorsutrymmen ska rymma minst 140 arbetsstationer totalt över de 15 kontorslokalerna.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.10	C2.R.6	Milstolpe	Slutförande av studien om förbättrad förvaltning av rörligheten inom Maltas offentliga förvaltning	Studien med rekommendationer slutförd				KVARTAL 1	2023	Slutförande av studien om förändringar i mobilitetshanteringen inom Maltas offentliga förvaltning. Studien ska undersöka den nuvarande situationen och fastställa en baslinje för befintlig delad mobilitet (dvs. samordnade resor mellan minst två regeringsavdelningar) i den offentliga sektorn. utfärda rekommendationer för att omforma processen så att den blir effektivare, och identifiera antalet och typen av renare statliga fordon för allmänt bruk. Undersökningen ska utföras av en oberoende uppdragstagare efter ett förfarande för offentlig upphandling. Studien ska delas med Europeiska kommissionen.
2.11	C2.R.6	Milstolpe	Digital plattform för delad mobilitet i offentlig tjänst	Digital plattform för delad mobilitet i offentlig tjänst online				KVARTAL 2	2025	En digital plattform för att samordna, spåra och boka resor för användning av fordon i offentlig tjänst ska finnas online.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.22	C2.R7	Milstolpe	Övergång från offentlig trafik till lågtrafik och förändringar i den offentliga busstrafiken	Övergång från offentlig trafik till lågtrafik och förändringar i den offentliga busstrafiken				KVARTAL 2	2026	<p>Följande åtgärder ska vidtas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Samförståndsavtal mellan Transportstyrelsen i Malta och Infrastrukturbedriften i Malta som gör det möjligt att flytta offentliga vägmarkeringstjänster till perioder med låg belastning. - Samförståndsavtal mellan Maltas transportmyndighet och avdelningen för rengöring och underhåll som gör det möjligt att flytta offentliga vägrenhållningstjänster till perioder med låg belastning. - Ökad turtäthet för reguljär busstrafik för att betjäna Hal Farruġ. - Utbyggnad av den reguljära allmänna busstrafiken för att betjäna Hal Far. - Två nya busslinjer för kollektivtrafik till områdena L-Imnsida (Universita') och Mater Dei (Sptar) från i) Ta' Qali (Stadium) och ii) Paola (Addolorata).

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.15	C2.I.2	Milstolpe	Öppen ansökningsomgång för elfordon och cyklar i den privata sektorn, inklusive skrotningsprogram	Utlyst öppen ansökningsomgång för elfordon och cyklar i den privata sektorn, inklusive skrotningsprogram				KVARTAL 1	2022	Utlysning av en öppen ansökningsomgång för stöd till inköp av nya elfordon och cyklar i den privata sektorn, inbegripet skrotningssystem för hushåll och kommersiella företag. Samtalen ska omfatta stöd till inköp av nya passagerare, passagerarservice, fordon som transporterar gods, minibussar, fyrhjulingar/motorcyklar och pedelexer.
2.16	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för elfordon inom ramen för ordningen för den privata sektorn		Antal	0	1 000	KVARTAL 2	2023	Detta är inriktat på antalet bidrag som beviljats inom ramen för elfordonssystemet i den privata sektorn.
2.17	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för elfordon inom ramen för ordningen för den privata sektorn		Antal	1 000	5 600	KVARTAL 4	2024	Detta är inriktat på antalet bidrag som beviljats inom ramen för elfordonssystemet i den privata sektorn.
2.17a	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för elfordon inom ramen för stödordningen för den privata sektorn tillsammans med obligatorisk skrotning av befintliga fordon		Antal	0	5 800	KVARTAL 2	2026	Detta mål mäter antalet bidrag som beviljats inom ramen för elfordonssystemet i den privata sektorn, tillsammans med obligatorisk skrotning av ett befintligt fordon.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
2.18	C2.I.3	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för tillhandahållande av elfordon för den allmännyttiga fordonsparken	Undertecknade kontrakt				KVARTAL 3	2023	Undertecknade avtal om leverans av elfordon för den allmännyttiga tjänsten.
2.19	C2.I.3	Måltavla	Ersättning av fordon inom den statliga fordonsparken med eldrivna (utsläppsfria) fordon.		Antal	0	250	KVARTAL 3	2025	Ersättning av 250 fordon inom den statliga fordonsparken med eldrivna (utsläppsfria) fordon.

C. KOMPONENT 3: DIGITALISERING

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan tar itu med utmaningarna med att ytterligare öka digitaliseringen inom den offentliga och privata sektorn, särskilt när det gäller att förbättra resiliensen, kapaciteten och säkerheten i regeringens digitala ryggrad, tillgången till digital teknik, e-förvaltningstjänsternas omfattning och kvalitet, medborgarnas och företagens användning av dessa tjänster samt digitaliseringen av den privata sektorn. Komponenten bidrar också till att ta itu med utmaningen att förbättra Maltas resultat inom forskning och innovation (R & I), där Malta rankas som en ”måttlig innovatör” enligt den europeiska resultattavlan för innovation 2021.¹

Syftet med komponenten är att påskynda den digitala omställningen, särskilt genom att stärka den nationella politiska ramen, investera i ytterligare digitalisering av den offentliga förvaltningen och de offentliga tjänsterna (för att öka deras omfattning, kvalitet och användning) samt stödja digitaliseringen av små och medelstora företag. Komponenten syftar också till att förbättra Maltas R & I-resultat.

Den första reformen av denna del gäller utveckling och genomförande av initiativen avseende följande tre huvudaspekter av Maltas digitala strategi 2022–2027: att minska den digitala klyftan, främja digitala färdigheter och förbättra digitala offentliga tjänster. Genomförandet av strategierna för utveckling av digitala färdigheter ska stödjas genom användning av andra EU-finansieringsprogram, såsom Europeiska socialfonden +. Den andra reformen rör genomförandet av Maltas strategi för smart specialisering, med särskilt fokus på att främja företagens forskning och innovation (R & I) och stärka det offentlig-privata samarbetet. Investeringarna är inriktade på att stärka regeringens digitala ryggrad och digitala lösningar, digitalisera direktoratet för handelsflottan, ytterligare digitalisera den offentliga förvaltningen och införa stödåtgärder för att digitalisera den privata sektorn (dvs. små och medelstora företag).

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om den digitala omställningen (landsspecifika rekommendationer 3 2020 och 1 2022) och om forskning och innovation (landsspecifika rekommendationer 3 2019 och 3 2020).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

C.1 Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C3-R1: Fördjupa den digitala omställningen genom politiska reformer, med fokus på att minska den digitala klyftan och främja digitala färdigheter

Syftet med reformen är att utveckla och genomföra strategier och initiativ som är inriktade på att minska den digitala klyftan, främja digitala färdigheter, stärka den socioekonomiska sammanhållningen och förbättra digitala offentliga tjänster.

Reformen ska omfatta genomförandet av de åtgärder som anges i Maltas digitala strategi 2022–2027. Reformen ska särskilt omfatta lanseringen av ett program för att hjälpa familjer med låga

¹ Europeiska kommissionen, Den europeiska resultattavlan för innovation 2021, 21 juni 2021.

inkomster att få tillgång till datorer samt att ha rätt till tillgång till internet och utbildning och vägledning om användningen av datorn enligt principen ”först till kvarn”. Reformen ska också stärka och främja personalkapaciteten genom att lansera ett stipendieprogram för att uppmuntra studenter att bli yrkesverksamma på det digitala området, inbegripet inom innovativ teknik såsom artificiell intelligens.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2023.

Reform C3-R2: Slutföra och genomföra Maltas strategi för smart specialisering, med särskilt fokus på att främja företagens forskning och innovation (R & I) och stärka det offentlig-privata samarbetet.

Syftet med reformen är att inrätta och genomföra en ny politisk ram för smart specialisering, med fokus på att främja företagens forskning och innovation (R & I) och stärka det offentlig-privata samarbetet.

Reformen ska omfatta antagandet av Maltas strategi för smart specialisering 2021–2027, vars viktigaste initiativ ska omfatta främjande av samarbete mellan organ till stöd för företag och samordning mellan organ för att öka medvetenheten om R & I-finansieringssystem, samt förenkling av förfarandena i samband med ansökningar om finansiering och tillhandahållande av vägledning till potentiella stödmottagare på ett mer målinriktat och effektivt sätt. Reformen ska också uppmuntra offentlig-privat samarbete för att omvandla forskningsresultat till marknadsfärdiga lösningar. Denna reform ska komplettera de insatser inom R & I som görs genom unionens sammanhållningspolitiska fonder.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2024.

Investering C3-I1: Stärka resiliensen, säkerheten och effektiviteten hos regeringens digitala ryggrad och investera i lämpliga digitala lösningar, enheter och verktyg

Syftet med investeringen är att stödja resiliensen och säkerheten i regeringens digitala ryggrad, öka enhetligheten, standardiseringen och delningen av tjänster inom regeringen och uppgradera gränssnittet med företagen.

Åtgärden består i att investera i olika digitala lösningar och komponenter inom det digitala stornätet för att ytterligare öka stornätets övergripande säkerhet, resiliens och kapacitet.

Investering C3-I2: Digitalisering av direktoratet för handelsflottan inom Transport Malta

Syftet med investeringen är att ytterligare digitalisera sektorn för handelssjöfart och säkerställa effektivare regleringspraxis samt optimera den interna verksamheten, kundrelationerna och administrationen inom Maltas direktorat för handelssjöfart.

Investeringen består i att göra dokumenthanteringssystemet och fartygsförvaltningssystemet tillgängliga för användning.

Investering C3-I3: Ytterligare digitalisering och modernisering av den offentliga förvaltningen

Syftet med investeringen är att den offentliga förvaltningen ska ge medborgare och företagsorganisationer bättre kundupplevelse, öka användningen av onlinetjänster, stödja den maltesiska ekonomins konkurrenskraft och erbjuda offentliga tjänstemän distansarbete.

Investeringen består i att stödja användningen av e-förvaltningstjänster, utföra datainsamling av byggnadsenheter, införa den nationella enda kontaktpunkten för tullen och förvärva maskinvara och programvara för att erbjuda distansarbete för offentliga tjänstemän.

Investering C3-I4: Genomförande av åtgärder för att intensifiera digitaliseringen av den privata sektorn

Syftet med investeringen är att stödja företag i deras digitaliseringsinsatser genom att åtgärda brister i finansieringsmöjligheterna.

Investeringen består av bidragssystem för företag så att de kan investera i digitalisering (inklusive hårdvara, programvara och digitala lösningar) för att stödja sin verksamhet och utforska nya affärsmöjligheter.

Investering C3-I5: Mobil digitalisering av stadsekologi

Syftet med investeringen är att förvärva mobil infrastruktur och programvara för digitalisering av stadsekologi för att underlätta flyg-, mark-, underjords- och batymetriska undersökningar och bidra till skapandet av en nationell interaktiv databas som stöder förvaltning och forskning om miljömässig, social och urban utveckling.

Investeringen består av förvärv av mobil infrastruktur och programvara för digitalisering av stadsekologi.

Investering C3-I6: Överföring till medlemsstatskomponenten i InvestEU

Denna åtgärd består av en offentlig investering i InvestEU:s medlemsstatskomponent för att stimulera privata investeringar och förbättra tillgången till finansiering för små och medelstora företag. Bidraget till medlemsstatskomponenten i InvestEU ska användas för lånegarantier till små och medelstora företag genom finansiella intermediärer till den privata sektorn.

Ett garantiavtal mellan kommissionen och genomförandepartnern, som valts ut i enlighet med de relevanta bestämmelserna i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2021/523 av den 24 mars 2021 om inrättande av InvestEU-programmet och om ändring av förordning (EU) 2015/1017, ska träda i kraft.

Malta ska underteckna en överenskommelse om medverkan med Europeiska kommissionen som ska innehålla följande:

- Den föreslagna genomförandepartnern.

- Kravet på efterlevnad av den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Vid behov ska följande verksamheter och tillgångar uteslutas från stödberättigande enligt garantiavtalet: i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led². II) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena³. III) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar⁴ och anläggningar för mekanisk biologisk behandling⁵.

² Med undantag för a) projekt inom el- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb omställning till en fossilbränslefri drift.

³ Om den verksamhet som stöds leder till prognostiserade växthusgasutsläpp som inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena ska en förklaring av skälen till varför detta inte är möjligt ges. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamheter som omfattas av utsläppshandelssystemet, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

⁴ Detta undantag gäller inte åtgärder i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan materialåtervinnas eller befintliga anläggningar, om åtgärderna syftar till att öka energieffektiviteten, avskilja avgaser för lagring eller användning eller återvinna material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

⁵ Detta undantag gäller inte åtgärder i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, om åtgärderna syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermontera separerat avfall i återvinningsförfaranden för kompost av biologiskt avfall och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller till en förlängning av anläggningarnas livslängd. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

C.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
3.1	C3.R.1	Milstolpe	Lansering av ett stipendieprogram för studenter som vill bli yrkesverksamma inom IKT	Offentliggörande online av programmet				KVARTAL 1	2022	I linje med Maltas digitala strategi 2022–2027 öppna ett stipendieprogram för att uppmuntra studenter att göra karriär inom nischområden inom IKT, t.ex. artificiell intelligens.
3.2	C3.R.1	Måltavla	Enskilda personer som får stöd för att minska den digitala klyftan		Antal	0	1 000	KVARTAL 4	2023	Ett pilotprojekt ska inledas 2021 för att analysera hur internetuppkopplingen i hemmet och tillgången till en dator påverkar låginkomstfamiljer när det gäller digital kompetens, konnektivitet, integrering av digital teknik och datorfärdigheter. Pilotprojektet ska inriktas på sökande med låga inkomster och begränsade medel. Bidragsmottagarna ska förses med en dator. Dessutom ska bidragsmottagarna informeras om sin rätt till tillgång till internet samt om möjligheten att ansöka om utbildning och vägledning om användningen av datorn enligt principen ”först till kvarn”.
3.3	C3.R.2	Milstolpe	Antagande av Maltas strategi för smart specialisering	Offentliggörande online av strategin				KVARTAL 4	2021	Offentliggörande av nationell strategi för smart specialisering. Strategin ska inriktas på ett antal viktiga initiativ, bland annat följande: — investeringar i forskningsinfrastruktur. — stödja internationalisering, bland annat genom deltagande i Horisont Europa. — främjande av samarbete mellan olika organ till stöd för företag, och — incitament för berörda parter inom industrin att vara innovativa.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
3.5	C3.I.1	Måltavla	Ökad uppgång för den digitala ryggraden		% (i procent)	99.7	99.8	KVARTAL 4	2023	Procentandel upptid (total tid som tjänsten är högre, dividerad med det totala antalet timmar under den perioden, exklusive planerade driftstopp) för det digitala stornätet (det statliga nätverket MAGNET och MITA Corporate Data Centres) mätt av Maltas informationsteknikbyrå (MITA).
3.6	C3.I.1	Milstolpe	Nivå 4 i NIST-ramen för cybersäkerhet	NIST-nivå bedömd som nivå 4 i en rapport från en oberoende expert				KVARTAL 4	2025	En bedömningsrapport som utarbetats av en oberoende expert och som dokumenterar att MITA-infrastrukturen uppnår en övergripande nivå 4 i NIST-ramen för cybersäkerhet. Dessutom ska cybersäkerhetsutbildning tillhandahållas.
3.8	C3.I.2	Milstolpe	It-verktyg och it-system som är tillgängliga för användning	It-verktyg och it-system är tillgängliga för användning				KVARTAL 4	2025	Följande it-verktyg och it-system är tillgängliga för användning: <ul style="list-style-type: none"> • Dokumenthanteringssystem, inklusive migrering av fartygshandlingar. • De delar av fartygsförvaltningssystemet som omfattar <ul style="list-style-type: none"> • ett digitalt maritimt gränssnitt • modulen för blockering • sjöfartsanalys • modulen för utbildningshantering för sjömän.
3.10	C3.I.3	Måltavla	Utgifter i samband med den moderna digitala arbetsplatsen och lösningar för att förbättra kundupplevelsen i frontlinjen		EURO	0	2 500 000	KVARTAL 4	2022	Minst 2 500 000 EUR har betalats för avtalsförpliktelser som rör åtgärder i samband med den moderna digitala arbetsplatsen och lösningar för att förbättra kundupplevelsen i frontlinjen.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
3.11	C3.I.3	Milstolpe	Förvärv eller förnyelse av Microsoft 365-licenser (eller motsvarande)	Förvärvade eller förnyade körkort				KVARTAL 4	2025	Förvärv eller förnyelse av 3 500 Microsoft 365-licenser (eller motsvarande) 2021 och 3 500 Microsoft 365-licenser (eller motsvarande) 2022.
3.11a	C3.I.3	Milstolpe	Förvärv eller förnyelse av Microsoft 365 Copilot-licenser	Förvärvade eller förnyade körkort				KVARTAL 2	2026	Förvärv eller förnyelse av 5 000 Microsoft 365 Copilot-licenser 2025 och 12 000 Microsoft 365 Copilot-licenser 2026.
3.12	C3.I.3	Milstolpe	Förvärv av licenser för bärbara datorer och telefoni	Förvärvade licenser för bärbara datorer och telefoni				KVARTAL 4	2024	Förvärv av 2 000 bärbara datorer och 2 000 licenser för telefoni.
3.13	C3.I.3	Milstolpe	Digitala offentliga tjänster för medborgare och företag	Indikator för indexet för digital ekonomi och digitalt samhälle (Desi) för digitala offentliga tjänster				KVARTAL 4	2025	Desi-indikator för digitala offentliga tjänster för medborgare på minst 99.7. Desi-indikator för digitala offentliga tjänster för företag på minst 99.0.
3.13a	C3.I.3	Milstolpe	Nationell enda kontaktpunkt för tullen och adressbaserad geolokaliserad bildinfångning av maltesiska byggnadsenheter	Nationell enda kontaktpunkt för tullen och adressbaserad geolokaliserad bildinfångning av maltesiska byggnadsenheter				KVARTAL 2	2026	En nationell enda kontaktpunkt för tullen och en adressbaserad geolokaliserad bildinfångning av maltesiska byggnadsenheter ska skapas.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
3.14	C3.I.4	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgångar	Offentliggörande av ansökningsomgången				KVARTAL 1	2022	Utlysning av ansökningsomgångar för företag för att få bidrag till digitalisering, inbegripet grossist- och detaljhandel, turism (inklusive kultur) och tillverkningssektorer. Kravspecifikationen ska omfatta kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten överensstämmer med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom att använda en förteckning över uteslutningar och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
3.15	C3.I.4	Milstolpe	Bidrag till företag som får stöd för investeringar i digitalisering	Utbetalda bidrag				KVARTAL 2	2026	Registrering i databasen för faciliteten för återhämtning och resiliens hos ministeriet med ansvar för EU-medel av utbetalningar av bidrag på minst 10 800 000 EUR för att stödja företagets digitaliseringsinvesteringar.
3.16	C3.I.5	Milstolpe	Förvärv av mobil infrastruktur och programvara för digitalisering av stadsekologi	Förvärv av mobil infrastruktur och programvara för digitalisering av stadsekologi				KVARTAL 2	2026	Förvärv av mobil infrastruktur och programvara för digitalisering av stadsekologi, inbegripet ett mobilt laboratoriesystem för nedsänkning, system för datainsamling och ett mobilt laboratoriesystem för markPenetrating Radar.
3.17	C3.I.6	Milstolpe	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Maltas regering och Europeiska kommissionen	Undertecknande av bidragsavtalet				KVARTAL 1	2026	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Maltas regering och Europeiska kommissionen till ett belopp av 13 100 000 EUR.
3.18	C3.I.6	Måltavla	Finansierings- eller investeringstransaktioner som godkännts av InvestEU:s investeringskommitté		Procentandel (%)	0 %	100 %	KVARTAL 2	2026	Finansierings- eller investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala belopp som tilldelats instrumentet ska ha godkänts av InvestEU:s investeringskommitté.

D. KOMPONENT 4: HÄLSA

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan tar itu med de utmaningar som Maltas hälso- och sjukvårdssektor står inför, särskilt när det gäller att tillgodose kraven från en åldrande befolkning. Syftet med komponenten är att öka hälso- och sjukvårdssektorns resiliens och hållbarhet och samtidigt säkerställa allmän tillgång till vård av hög kvalitet och hållbara tjänster.

Den första reformen syftar till att förbättra personalförvaltningen. Den tar itu med hinder för anställning och bibehållande av utländsk hälso- och sjukvårdspersonal, även genom att förbättra deras välbefinnande. Det bidrar också till att förebygga sjukdomar som rör barns hälsa. Den andra reformen tar itu med rättsliga hinder som kan hindra ett fullständigt utnyttjande av centrumet för blod, vävnader och celler.

Den första investeringen består i att inrätta ett center för blod, vävnader och celler i närheten av huvudsjukhuset i Malta. Den andra investeringen består av två projekt som stärker hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft genom digitalisering och ny teknik.

Denna del bygger på tidigare åtgärder som syftar till att öka mångfalden av tjänster som erbjuds befolkningen i Malta och till att effektivisera interaktionen mellan olika tjänster för att säkerställa kontinuitet i vården.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om förbättring av hälso- och sjukvårdssystemets resiliens och finanspolitiska hållbarhet (landsspecifik rekommendation 1 2019) och (landsspecifik rekommendation 1 2020), särskilt med tanke på den globala pandemin. Åtgärderna i denna del kompletteras av initiativ som finansieras inom ramen för andra EU-program för att stödja kapacitetsuppbyggnad för hälso- och sjukvårdspersonal och ytterligare investeringar i primärvårdscentralerna.

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

D.1 **Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

Reform C4-R1: Utveckla och genomföra en hälsopolitisk ram som syftar till att göra hälso- och sjukvårdssystemet mer hållbart och motståndskraftigt, med särskilt fokus på förebyggande av hälsa och en stark arbetskraft.

Syftet med denna reform är att bygga upp motståndskraften hos hälso- och sjukvårdssektorns arbetskraft och förebygga sjukdomar hos barn.

Reformen består av i) ett skräddarsytt verktyg för personalplanering, ii) åtgärder för att underlätta integration och välbefinnande för utländsk hälso- och sjukvårdspersonal, iii) bedömning av förekomsten av fetma bland barn i åldern 4–5 år och iv) införande av ett program för neonatal hörselscreening.

Reform C4-R2: Se över den nationella rättsliga ramen för inrättandet av ett centrum för blod, vävnader och celler för Malta.

Syftet med denna reform är att se över den nationella rättsliga ramen för Maltas centrum för blod, vävnader och celler.

Reformen består av en översyn som följs av ikraftträdandet av en eller flera rättsakter om centrumet för blod, vävnader och celler.

Investering C4-I1: Inrättande av ett center för blod, vävnader och celler för Malta

Syftet med denna investering är att minska Maltas beroende av andra länder för tillhandahållande av de behandlingar av blod, vävnader och celler som behövs vid medicinska interventioner och behandlingar, och att stödja socialt välbefinnande genom att erbjuda tjänster lokalt.

Investeringen består av uppförandet av ett centrum för blod, vävnader och celler.

Investering C4-I2: Stärka hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft genom digitalisering och ny teknik

Syftet med denna investering är att stödja den digitala omställningen av Maltas hälso- och sjukvårdssystem.

Investeringen består av utrustning för digitala patologiska tjänster och en linjär acceleratormaskin för magnetisk resonans vid onkologencentrumet som minskar behandlingsvolym, behandlingstider och biverkningar för patienter.

D.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.1	C4.R.1	Milstolpe	Studie om hinder och befrämjande åtgärder för bättre integration och välbefinnande för den utländska arbetskraften	Publicering av studien om hinder och befrämjande åtgärder för bättre integration och välbefinnande för den utländska arbetskraften				KVARTAL 2	2022	Offentliggörande av en studie om den utländska arbetskraftens integration och välbefinnande inom den offentliga sektorn. Studien ska i) studera hinder och drivkrafter för en bättre integration av och välbefinnande för utländsk arbetskraft (inklusive förväntningar, farhågor, förbindelser med kollegor), ii) samråda med alla berörda parter (inklusive JobsPlus och Identity Malta) och iii) föreslå politiska rekommendationer om åtgärder för att förbättra den utländska arbetskraftens integration och välbefinnande. Studien ska använda lämpliga bedömningsverktyg och metoder för att mäta välbefinnande. Studien ska undersöka den nuvarande situationen och fastställa en baslinje för utländska arbetstagares befintliga välbefinnande, på grundval av MH1- eller MH2-poängen i SF36-frågeformuläret, som är en patientrapporterad undersökning av patienternas hälsa på 36 punkter. Indikatorerna för MH1 och MH2 beräknas på grundval av svaren på motsvarande frågor i avsnittet om psykisk hälsa i undersökningen. Undersökningen ska utföras av en oberoende uppdragstagare som anlitas genom förfaranden för offentlig upphandling. Studien ska göras tillgänglig för kommissionen via förvaltningsinformationssystemet.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.2	C4.R.1	Milstolpe	Skräddarsytt verktyg för personalplanering	Skräddarsytt verktyg för personalplanering på plats och tillgängligt för användning				KVARTAL 2	2023	Verktyg för planering av hälso- och sjukvårdspersonal, inbegripet funktioner som rör mänskliga resurser, budgetering, hantering av lediga platser och underlättande av anställning, utvecklas och görs tillgängligt för användning.
4.3	C4.R.1	Milstolpe	Rapporter om genomförandet av politiska rekommendationer om välbefinnande och integrering av utländsk arbetskraft inom hälsoministeriet	(i) Offentliggörande av en rapport om positiv integration, assimilering och bibehållande av utländska arbetstagare vid hälsoministeriet i Malta. II) Offentliggörande av en rapport om åtgärdande av politiska rekommendationer om utländska hälso- och sjukvårdsarbetsares välbefinnande och integration				KVARTAL 4	2025	Offentliggörande av en rapport från den externa experten till hälsoministeriet om positiv integration, assimilering och bibehållande av utländska arbetstagare inom hälsoministeriet i Malta. Offentliggörande av en rapport från myndigheter med ansvar för hälsa om genomförandet av politiska rekommendationer om utländska hälso- och sjukvårdsarbetsares välbefinnande och integration.
4.5	C4.R.1	Milstolpe	Rapport om förekomsten av fetma bland 5–4-åringar i den maltesiska befolkningen	Offentliggörande online av rapporten om förekomsten av fetma bland 5–4-åringar i den maltesiska befolkningen				KVARTAL 4	2022	Offentliggörande av en rapport om barnfetma, som ska bidra till programmet för övervakning av fetma bland barn. Studien ska undersöka förekomsten av fetma bland 4–5-åringarna i den maltesiska befolkningen. 10 % av barnen i skolåren 1–11 ska provtas tillsammans med alla barn i 50 % av Kindergarten 2-centren. Denna bedömning ska fastställa en utgångspunkt endast för denna unga åldersgrupp och jämföra med äldre kohorter. Detta ska leda till politiska rekommendationer, som kan inbegripa informationskampanjer.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.6	C4.R.1	Måltavla	Genomförande av screeningprogram för neonatala utfrågningar		% (i procent)	40	85	KVARTAL 4	2023	Programmet ska identifiera hörselproblem under de första åren (nyfödda förhørsprogram). Programmet ska bestå av identifiering av de spädbarn som riskerar att drabbas av hörselnedsättning, så att tidig identifiering och rehabilitering kan uppnås. För att uppnå målet ska minst 85 % av de spädbarn som föddes 2023 kontrolleras.
4.7	C4.R.2	Milstolpe	Översyn av regelverket för Blood Bank, Tissue and Cell Centre	Offentliggörande online av översynen av regelverket för Blood Bank, Tissue and Cell Centre				KVARTAL 1	2022	Översynen ska omfatta följande: i) granska regelverket för blod, vävnader och celler, och ii) identifiera de rättsliga ändringar som krävs för att undanröja eventuella rättsliga hinder och flaskhalsar som kan påverka centrumets funktion. Studien ska omfatta en översyn av följande regleringsområden: 1. Lagstiftning om blod, vävnader och celler. 2. Relevant miljölagstiftning. 3 relevant organisatorisk lagstiftning (lika möjligheter, dataskydd, etik och patienträttigheter, tillgänglighet). och 4. Lagstiftning om statligt stöd. Översynen ska ta hänsyn till EU:s initiativ till översyn av unionslagstiftningen om blod, vävnader och celler. (https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiatives/12734-Blood-tissues-and-cells-for-medical-treatments-&-therapies-revised-EU-rules_en). Granskningen ska utföras av en oberoende entreprenör som valts ut genom förfaranden för offentlig upphandling.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.8	C4.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakt (er) om blodbanken, vävnads- och cellcentrumet	Bestämmelser i den eller de rättsakter som anger ikraftträdandet				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av rättsakt (er): a) inrätta ett regeringsdepartement som driver blodbanken, vävnads- och cellcentrumet, och b) tilldela regeringsdepartementet funktioner och ansvarsområden.
4.9	C4.I.1	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för uppförande av ett center för blod, vävnader och celler	Kontrakt som undertecknats för uppförande av ett center för blod, vävnader och celler				KVARTAL 1	2023	Efter offentlig upphandling undertecknades ett kontrakt om uppförande av ett center för blod, vävnader och celler.
4.10	C4.I.1	Milstolpe	Konstruerat blod-, vävnads- och cellcentrum	Blod-, vävnads- och cellcenter konstruerat och biomedicinsk utrustning installerad				KVARTAL 4	2025	Blod-, vävnads- och cellcentrumet ska vara konstruerat och den biomedicinska utrustningen ska installeras.
4.11	C4.I.2	Milstolpe	Kontrakt undertecknat för upphandling av utrustning för Magnetic Resonance Linear Accelerator vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre	Kontrakt undertecknat för upphandling av utrustning för Magnetic Resonance Linear Accelerator (MR Linac) vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre				KVARTAL 2	2022	Efter offentlig upphandling undertecknades ett kontrakt för upphandling av utrustning för Magnetic Resonance Linear Accelerator vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre vid Mater Dei-sjukhuset.
4.12	C4.I.2	Milstolpe	Utrustning för magnetisk resonans Linear Accelerator är i drift och öppen för användare	Utrustning för magnetisk resonans Linear Accelerator som är fullt funktionsduglig och öppen för användare				KVARTAL 2	2023	Magnetic Resonance Linear Accelerator är i drift och används för behandling av patienter vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
4.13	C4.I.2	Milstolpe	Alla avtal som undertecknats för digitala patologitjänster vid histopatologiavdelningen på Mater Dei-sjukhuset	Alla avtal som undertecknats för digitala patologitjänster vid histopatologiavdelningen på Mater Dei-sjukhuset				KVARTAL 2	2022	Efter offentlig upphandling undertecknades kontrakt för en nyckelfärdig digital patologisk tjänst vid histopatologiavdelningen vid sjukhuset Mater Dei. Upphandlingsprocessen ska omfatta följande: a) Programvara för att hantera den föranalytiska fasen och tillhandahålla sömlös automatisering av provprocesser (inklusive realtidsspårning av fall) som integreras med det nuvarande laboratoriets informationshanteringssystem (LIMS). b) Utrustning för bildåtergivning av bruttopro exemplar och programvara som möjliggör detta. c) Digitala bildskannrar med hög kapacitet och digitala ärendehanteringssystem. d) Nätverksserverlösningar för att underlätta onlinelagring i realtid och arkivering av bilder samt nätverkspunkter vid olika stationer i sektion- och bearbetningsrummen. och e) maskinvara, inklusive persondatorer på andra platser än laboratoriet, för att möjliggöra konferenssamtal och tvärvetenskapliga gruppmöten.
4.14	C4.I.2	Milstolpe	Leverans av utrustning för digitala patologiska tjänster vid histopatologiavdelningen på sjukhuset Mater Dei	Tillhandahållande av utrustning för digitala patologiska tjänster				KVARTAL 2	2024	Tillhandahållande av utrustning för digitala patologiska tjänster vid histopatologiavdelningen vid Mater Dei-sjukhuset.

E. KOMPONENT 5: FÖRBÄTTRAD UTBILDNING AV GOD KVALITET OCH FRÄMJANDE AV SOCIOEKONOMISK HÅLLBARHET

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan bidrar till att hantera utmaningarna med en hög andel elever som lämnar skolan i förtid och lågutbildade vuxna, den utbredda kompetensbristen och behovet av att förbättra utbildningssystemets kvalitet och inkludering. Vidare bedöms det nuvarande pensions- och arbetslöshetsförmånssystemet i syfte att fortsätta de politiska reformerna för att säkerställa deras tillräcklighet och hållbarhet. Målet är att främja motståndskraften hos Maltas arbetskraft och samhälle, även mot bakgrund av den gröna och den digitala omställningen.

Reformer inom denna del stärker insatserna och förebyggandet av elever som lämnar skolan i förtid, utvidgar vägledningen och möjligheterna till kompetenshöjning och omskolning för alla vuxna och i synnerhet för lågutbildade, förbättrar högkvalitativ inkluderande utbildning för elever med särskilda behov, förbättrar systemet för övervakning av utbildningspolitiken och vidareutvecklar den regelbundna analysen och övervakningen av systemet för pensioner och arbetslöshetsförmåner för att stödja dess tillräcklighet och hållbarhet.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om god och inkluderande utbildning (landsspecifika rekommendationer 2 2020 och 3 2019), arbetsmarknaden (landsspecifik rekommendation 2 2020) och pensionssystemet (landsspecifik rekommendation 1 2019).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

E.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C5-R1: Stärka åtgärderna för att förebygga avhopp från skolan, med fokus på kompetensutveckling

Syftet med denna reform är att förhindra att unga lämnar skolan med högst grundskoleutbildning och att bidra till att minska andelen unga med högst grundskoleutbildning.

Reformen består i att tillhandahålla ett stödprogram för läs- och skrivkunighet (*programmet för läsåterhämtning*) för studenter, inklusive respektive lärarutbildning, och idrifttagandet av *datalagerlösningen*.

Reform C5-R2: Stärka kompetensutveckling och erkännande, med särskilt fokus på lågutbildade vuxna

Syftet med denna reform är att öka möjligheterna till kompetenshöjning och omskolning för vuxna.

Reformen består av ett e-högskola kompletterat med en knutpunkt som tillhandahåller fysiskt utrymme, och delar som ingår i *färdplanen för utveckling av ett vägledningssystem för vuxenutbildning, inbegripet kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma inom vuxenutbildning och inrättande av vägledningsnätverk*.

Reform C5-R3: Nya utbildningsvägar mot inkluderande utbildning av god kvalitet

Syftet med denna reform är att öka inkluderande utbildning av god kvalitet.

Reformen består av införandet av multisensoriska inlärningsrum (MSLR) för elever med allvarliga behov på högskolor, två autismentheter på medelskolor, fortbildning i inkluderande pedagogik för lärare och pedagoger med lärandestöd, utbildningsrelaterade åtgärder och offentliggörandet av den reviderade *policyn för inkluderande utbildning i skolor*.

Reform C5-R4: Ett system för övervakning av utbildningspolitiken

Syftet med denna reform är att inrätta ett system för övervakning av utbildningspolitiken.

Denna reform består av en rapport om arbetsplanen för utvärdering och övervakning och utnämningen av två personer som ska ingå i direktoratet för politisk övervakning och utvärdering.

Reform C5-R5: Stärka arbetsmarknadens motståndskraft

Syftet med denna reform är att bedöma och regelbundet övervaka arbetslöshetsförmånerna i Malta.

Denna reform består av en studie om arbetslöshetsförmåner i Malta, inklusive rekommendationer om politiska alternativ, offentliggörande av en extern övervakningsrapport om arbetslöshetsförmåner i Malta, sysselsättningsrelaterade åtgärder, offentliggörande av den *nationella sysselsättningspolitiken 2021–2030*, jämställdhetsrelaterade åtgärder och offentliggörande av *handlingsplanen för jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet 2022–2027*.

Reform C5-R6: Översyn av hållbarheten i och utbudet av Maltas pensionssystem

Syftet med denna reform är att förbättra pensionssystemets långsiktiga hållbarhet och tillräcklighet.

Denna reform ska bestå av offentliggörande av en handlingsplan med politiska förslag, inbegripet lagändringar där så är relevant, för att förbättra pensionssystemets hållbarhet och tillräcklighet, som en uppföljning av *rapporten om översynen av pensioner*, som bedömer det nuvarande pensionssystemet och rekommenderar politiska åtgärder, samt återkoppling efter samrådet.

Reformen ska genomföras senast den 31 december 2022.

E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
5.1	C5.R.1	Måltavla	Antal studerande som utbildats i programmet för återhämtning i läsförståelse		Antal	0	1 000	KVARTAL 4	2024	1 000 elever har fått ett intyg från programmet för läsåterhämtning.
5.2	C5.R.1	Måltavla	Lärare som utbildats i programmet för läsåterhämtning		Antal	0	58	KVARTAL 4	2023	58 lärare ska utbildas i programmet Reading Recovery (RR) enligt intyg.
5.4	C5.R.1	Milstolpe	Datalagringslösning	Idrifttagande av datalagringslösningen				KVARTAL 3	2024	Mottagningsrapporten för idrifttagandet av datalagerlösningen <i>har undertecknats</i> av den upphandlande myndigheten och entreprenören.
5.5	C5.R.2	Milstolpe	Genomförande av delar som ingår i <i>färdplanen för utveckling av ett vägledningssystem, kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma inom vuxenutbildning och inrättande av vägledningsnätverk</i>	Delar som ingår i <i>färdplanen för utveckling av ett vägledningssystem, kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma inom vuxenutbildning och inrättande av vägledningsnätverk</i> genomförs.				KVARTAL 2	2023	Följande inslag i <i>färdplanen för utveckling av ett vägledningssystem, inbegripet kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma inom vuxenutbildning och inrättande av vägledningsnätverk</i> , ska genomföras: i) Utseende av ett nationellt nav, där alla vuxna kan begära vägledning för utvecklingen mot kompetenshöjning och omskolning. II) Erbjudande av möjlighet att få yrkes- och lärandevägledning vid vuxenutbildningscentrum.
5.6	C5.R.2	Milstolpe	Inledning av e-kollegiet	e-akademin är i drift, inklusive vägledningsenhet, nav och skrivbord på nätet.				KVARTAL 2	2022	E-akademin ska vara rättsligt och praktiskt operativ med minst tio (10) kurser som täcker olika ämnesområden. E-akademin ska ha minst ett system för inlärningshantering, en mentors- och vägledningsenhet, ett nätbaserat nav och nätcoacher som hjälper eleverna.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
5.8	C5.R.3	Måltavla	Inrättande av två autismenheter (fysiska utrymmen utrustade med utbildad utbildningspersonal) i mellanskolor		Antal	0	2	KVARTAL 4	2021	Två nya autismenheter (fysiska utrymmen) ska färdigställas och tas i drift. Sådana enheter ska finnas tillgängliga för elevers användning vid behov (vitt rum – vattenbädd & bubbelrör). Högst 16 studenter kan komma i åtnjutande av de två första autismenheterna. Två (2) lärare och sex (6) Lärarstödlärare ska få ytterligare utbildning i inkluderande pedagogik och i tillhandahållandet av en funktionell läroplan med minst en (1) lärare och två (2) LSE-lärare i varje klass. Utbildning av lärare och LSE:er ska tillhandahållas internt av yrkesverksamma vid de nationella skolstöd tjänsterna (NSSS).
5.9	C5.R.3	Måltavla	Inrättande av två nya multisensoriska inlärningsrum (fysiska utrymmen utrustade med utbildad utbildningspersonal) på högskolor		Antal	0	2	KVARTAL 1	2022	Två nya multisensoriska inlärningsrum (MSLR) ska slutföras och tas i drift. Sådana rum ska vara tillgängliga för elevernas användning vid behov. Ett rum ska användas som sensoriskt område och ska omfatta t.ex. följande: kulbassäng, trampolina, jordkula; en annan ska vara avsedd för allmän verksamhet och ska omfatta bland annat följande: en kokvrår, ett datorområde och ett lugnande område. Det ska finnas minst en lärare i varje klass. Lärarutbildningen ska tillhandahållas internt av rättstillämpare vid de nationella skolstöd tjänsterna.
5.10	C5.R.3	Milstolpe	Utbildningsrelaterade åtgärder och offentliggörandet av den reviderade policyn för inkluderande utbildning i skolor	Utbildningsrelaterade åtgärder och offentliggörandet av den reviderade policyn för inkluderande utbildning i skolor				KVARTAL 4	2025	Den reviderade <i>policyn för inkluderande utbildning i skolor</i> ska offentliggöras. Modulen för individuella utbildningsplaner ska förvärvas. Skyldigheten för statliga skolor att anordna evenemang minst en gång varje term som erkänner och hyllar mångfald ska ha trätt i kraft genom ett cirkulär. Skyldigheten att de statliga skolornas uppdragsbeskrivningar ska innehålla bevis på värden som mångfald och inkludering ska ha trätt i kraft genom ett cirkulär.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
5.11	C5.R.4	Milstolpe	Arbetsplan för utvärdering och övervakning	Rapporten om arbetsplanen för utvärdering och övervakning har lämnats till utbildningsministeriets ständiga sekreterare. Utnämningen av två personer inom direktoratet för politisk övervakning och utvärdering har godkänts.				KVARTAL 4	2025	Rapporten från direktoratet för politisk övervakning och utvärdering om arbetsplanen för utvärdering och övervakning har lämnats till utbildningsministeriets ständiga sekreterare. Utnämningen av två personer inom direktoratet för politisk övervakning och utvärdering har godkänts av utbildningsministeriets ständiga sekreterare.
5.12	C5.R.5	Milstolpe	Bedömning av arbetslöshetsförmåner	Onlinepublicering av en studie om bedömning av arbetslöshetsförmåner				KVARTAL 2	2022	En studie som bedömer arbetslöshetsförmåner på Malta ska slutföras och offentliggöras. Studien ska bedöma situationen och ge regeringen konkreta och detaljerade rekommendationer om hur man kan förbättra den faktiska täckningen och uppnå bättre tillräcklighet, både när det gäller varaktighet och faktisk tillgång, samtidigt som incitamenten att arbeta förbättras.
5.13	C5.R.5	Milstolpe	Övervakningsrapport om arbetslöshetsförmåner i Malta	Offentliggörande av övervakningsrapporten				KVARTAL 4	2024	En extern övervakningsrapport om arbetslöshetsförmåner i Malta har offentliggjorts.
5.14	C5.R.5	Milstolpe	Sysselsättningsrelaterade åtgärder och offentliggörandet av den nationella sysselsättningspolitiken 2021–2030	Sysselsättningsrelaterade åtgärder och offentliggörandet av den nationella sysselsättningspolitiken 2021–2030				KVARTAL 3	2025	Den <i>nationella sysselsättningspolitiken 2021–2030</i> ska offentliggöras. 60 personer ska ha fått ett utbildningsbevis i ” <i>Tilldelning på maltesiska som främmande språk</i> ”. 30 personer ska ha fått ett utbildningsbevis i ” <i>General Education Award in Accounts</i> ”. <i>Förordningarna om balans mellan arbete och privatliv för föräldrar och anhörigvårdare, som föreskriver minst 10 arbetsdagens pappaledighet utan lönebortfall, ska ha trätt i kraft.</i>

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
5.15	C5.R.5	Milstolpe	Jämställdhetsrelaterade åtgärder och offentliggörande av strategin och handlingsplanen för jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet 2022–2027	Jämställdhetsrelaterade åtgärder och offentliggörande av strategin och handlingsplanen för jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet 2022–2027				KVARTAL 4	2025	<p><i>Strategin och handlingsplanen för jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet 2022–2027 ska offentliggöras.</i></p> <p>Minst en rättsakt som undanröjer en tidigare åtskillnad mellan män och kvinnor ska ha trätt i kraft.</p> <p>Ett utbildningsprogram för utbildningspersonal vid statliga skolor när det gäller att ta itu med könsdiskrimineringsfrågor och stereotyper ska tillhandahållas.</p> <p>Rapporten <i>Measuring Gender Equality: en jämställdhetsanalys baserad på könsuppdelade indikatorer</i> från direktoratet för mänskliga rättigheter och den nationella statistikbyrån ska offentliggöras.</p>
5.16	C5.R.6	Milstolpe	Uppföljning av pensionsöversynsrapporten med politiska förslag	Offentliggörande online av en handlingsplan med politiska förslag, inklusive lagändringar där så är relevant, som en uppföljning av rapporten om översynen av pensionerna och återkopplingen efter samrådet				KVARTAL 4	2022	Offentliggörande av en handlingsplan med politiska förslag, inklusive lagändringar där så är relevant, som en uppföljning av rapporten om översynen av pensionerna och återkopplingen efter samrådet, i syfte att förbättra pensionssystemets långsiktiga hållbarhet och tillräcklighet.

F. KOMPONENT 6: FÖRSTÄRKNING AV DEN INSTITUTIONELLA RAMEN

Denna del av Maltas återhämtnings- och resiliensplan tar itu med ett antal institutionella och förvaltningsmässiga utmaningar på området rättvisa, bekämpning av korruption och penningtvätt samt beskattning. När det gäller rättssystemet har brister konstaterats när det gäller rättsväsendets oberoende, avsaknaden av en separat åklagarmyndighet från utredningsgrenen samt ineffektivitet. Den fortsatta digitaliseringen av rättssystemet förväntas också bidra till att åtgärda denna ineffektivitet. Utmaningar har också identifierats i styrningsramen för att effektivt upptäcka och lagföra korruption, bland annat strukturella brister som hindrade Maltas ständiga kommission mot korruption från att fungera på ett oberoende och effektivt sätt. När det gäller penningtvätt rör utmaningarna svag utredning och lagföring av fall av penningtvätt och otillräckligt system för spårning och förverkande av tillgångar för vinning av brott. Situationen förvärras av Maltas system för medborgarskap och uppehållstillstånd och en snabb ökning under de senaste åren av internationellt inriktad verksamhet såsom finansiella tjänster, virtuella tillgångar och distansspel. När det gäller beskattning ger avsaknaden av nationella bestämmelser om effektiv beskattning av inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar, Maltas system för medborgarskap och uppehållstillstånd och avsaknad av regler för internprissättning utrymme för aggressiv skatteplanering för både företag och enskilda.

Målet är att förbättra rättsväsendets kapacitet och styrning, stärka den institutionella ramen för korruptionsbekämpning, stärka systemet för bekämpning av penningtvätt och bekämpa aggressiv skatteplanering. Flera delar av denna del är retroaktiva, delvis redan genomförda under 2020 och början av 2021.

Reformer för att förbättra rättssystemet omfattar ändringar av metoden för utnämning och entledigande av rättsväsendet, samtidigt som man bedömer och genomför de korrigerande åtgärder som krävs för att säkerställa specialiserade domstolars oberoende. Den institutionella ramens kapacitet att bekämpa korruption förväntas stärkas genom genomförandet av kapacitetsuppbyggnadsdelarna i den nationella strategin för bedrägeribekämpning och korruption, reformen av byrån för återvinning av tillgångar och genom reformer inriktade på ett viktigt antikorrupsionsorgan, nämligen den permanenta kommissionen mot korruption. För att stärka utredningen av brott, inbegripet korruption och penningtvätt, omfattar reformerna ett nytt utnämningförfarande för polischefen. På åklagarsidan föreslås att det inrättas en separat åklagarmyndighet, samtidigt som en rättslig prövning av riksåklagarens beslut att inte väcka åtal genomförs. Åtgärder för att stärka systemet för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism föreslås också i denna del. Dessutom är fyra reformer inriktade på aggressiv skatteplanering, nämligen genom att begränsa skattebefrielsen för utdelningar från länder som finns upptagna på förteckningen över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner i uppförandekodgruppen, införa lagstiftning om internprissättning, genomföra en studie som följs upp av lagändringar om åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar och slutligen spontant utbyta information om framtida sökande som erhåller maltesiskt medborgarskap inom ramen för medborgarskapssystemet med sina ursprungliga skattejurisdiktioner.

Denna del omfattar också en investering som syftar till att förbättra rättsväsendets kvalitet och effektivitet genom dess digitalisering.

Komponenten bidrar till att följa de landsspecifika rekommendationerna om rättsväsendets oberoende, bekämpning av penningtvätt och aggressiv skatteplanering (landsspecifika rekommendationer 4 2020, 2 2019 och 3 2022).

Ingen åtgärd i denna del förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

F.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C6-R1: Reformera metoden för utnämning och entledigande av domare

Syftet med denna åtgärd är att göra rättsväsendet mer oberoende.

Denna åtgärd består i ikraftträdandet av en eller flera rättsakter om utnämning av ordföranden i Högsta domstolen, sammansättningen av kommittén för domarutnämningar, disciplinära förfaranden för domare, offentliga inbjudningar till lediga tjänster inom rättsväsendet och ikraftträdandet av en eller flera rättsakter om specialiserade domstolars oberoende.

Reform C6-R2: Inrätta en separat åklagarmyndighet

Syftet med denna åtgärd är att få åklagarmyndigheterna att fungera bättre.

Reformen består i att åklagarärenden överförs från polisen till riksåklagarens kansli och att riksåklagarens kansli rekryterar ytterligare tjänstemän.

Reform C6-R3: Stärka den institutionella ramens kapacitet att bekämpa korruption, Genomförande av den nationella strategin för bedrägeribekämpning och korruption

Syftet med denna reform är att öka de maltesiska institutionernas kapacitet att bekämpa korruption.

Åtgärden består av en uppdatering av 2008 års nationella strategi för bedrägeribekämpning och korruption och åtgärder med anknytning till den nationella riskbedömningen, utbildning av tjänstemän vid nationella myndigheter, dokumentarkiv och visselblåsardatabas.

Reform C6-R4: Reformera den permanenta kommissionen mot korruption

Syftet med åtgärden är att möjliggöra en mer oberoende verksamhet för den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC) med större resurser.

Åtgärden består i att reformera den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC), inbegripet hur ordföranden och ledamöterna utses samt dess verksamhet och resurser.

Reform C6-R5: Reformera byrån för återvinning av tillgångar

Syftet med denna åtgärd är att öka befogenheterna och kapaciteten hos byrån för återvinning av tillgångar för att stödja de brottsbekämpande myndigheternas roll i kampen mot penningtvätt och ekonomisk brottslighet.

Reformen består i ikraftträdandet av lagen omvinning av brott (lag nr V från 2021) och rekryteringen av personal till byrån för återvinning av tillgångar.

Reform C6-R6: Ett nytt utnämningsförfarande för polischefen

Syftet med denna åtgärd är att stärka rättsväsendet, närmare bestämt utredningsgrenen, genom att reformera det sätt på vilket polischefen utses.

Reformen består av ikraftträdandet av lag XIX från 2020 om införande av lagändringar av polislagen (kapitel 164 i Maltas lagstiftning) och artikel 92 i konstitutionen för att inrätta ett öppet och konkurrensutsatt förfarande för utnämning av polischef. Inom ramen för det nya förfarandet ska kommissionen för offentlig förvaltning utfärda en offentlig ansökningsomgång, utvärdera de inlämnade ansökningarna och därefter upprätta en slutlista med de två mest lämpade kandidaterna. Kommissionen för offentlig förvaltning ska sedan överlämna denna slutlista till ministerrådet. Kansliet ska överväga båda kandidaterna och därefter utse den lämpligaste kandidaten till en utfrågning inför parlamentets utskott för offentliga utnämningar. Om denna kommitté rekommenderar att den utvalda kandidaten utses ska premiärministern utse den utvalda kandidaten efter samråd med kommissionen för offentlig förvaltning.

Detta är en retroaktiv åtgärd som godkändes av parlamentet i april 2020.

Reform C6-R7: Genomförande av reformen avseende rättslig prövning av beslut om att inte väcka åtal och andra beslut av riksåklagaren. Detta inbegriper tilldelning av ställning som skadelidande enligt lag till specifika institut när de rapporterar en korruption.

Syftet med denna reform är att säkerställa att den allmänna åklagarens beslut att inte väcka åtal kan bli föremål för rättslig prövning.

Denna åtgärd består i ikraftträdandet av en eller flera rättsakter som ger särskilda korruptionsbekämpande organ status som skadelidande part enligt lag, och en oberoende översyn och rättsliga ändringar som rör skadelidande parter för att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal.

Reform C6-R8: Förstärkning av Maltas bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism/riktade ekonomiska sanktioner

Syftet med denna åtgärd är att säkerställa en hållbar, proaktiv, lyhörd och effektiv ram för bekämpning av penningtvätt som kan reagera på ständigt föränderliga risker för penningtvätt och finansiering av terrorism.

Reformen ska bestå av genomförandet av den nationella strategin för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism/riktade ekonomiska sanktioner (AML/CFT/TFS) och

handlingsplanen för 2021–2023, som ersätter den genomförda strategin för 2017–2020. Reformen ska genomföra alla åtgärder som är inriktade på sju politiska mål som fastställs i den nationella strategin och handlingsplanen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism för 2021–2023.

Reformen ska också tillhandahålla lämplig utbildning och utåtriktad verksamhet för de berörda medlemmarna i den nationella samordningscentralen. Slutligen kräver reformen också FATF:s skriftliga slutsats att Malta inte längre omfattas av FATF:s ökade övervakningsprocess.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

Reform C6-R9: Aggressiv skatteplanering (ATP) – uppförandekodgruppen

Syftet med dessa åtgärder är att ta bort möjligheten att undanta utdelningar från organ bestående av personer med hemvist i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner från beskattning i Malta.

Reformen ska avskaffa det så kallade undantaget för kapitalandelar, som gör det möjligt att undanta utdelningsintäkter eller kapitalvinster från ett ägarintresse (vanligtvis ett aktieinnehav på minst 5 %) från skatt i Malta. I synnerhet ska utdelningar som härrör från det organ av personer som har hemvist i jurisdiktioner som har förts upp på uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner under minst tre månader inte omfattas av ett sådant undantag. För att tillämpa denna nya bestämmelse ska reformen också öka antalet utredare som ägnar sig åt granskning av skattebetalarnas deklARATIONER.

Reformen ska genomföras senast den 30 september 2022.

Reform C6-R10: Särskild lagstiftning om internprissättning

Syftet med åtgärden är att förhindra att offentliga intäkter går förlorade genom internationellt skattearbitrage.

Reformen ska införa möjliggörande bestämmelser för lagstiftning om internprissättning i Maltas rättsliga ram. Ett samrådsförfarande ska följas innan särskilda regler om internprissättning som rör armlängdsprincipen och avancerade prissättningsavtal föreslås. Slutligen ska sådana särskilda överföringsregler om internprissättning träda i kraft. Utbildning av berörda parter (t.ex. skatterådgivare och företagsföreträdare) ska också genomföras innan reglerna blir tillämpliga.

Reformen ska vara slutförd senast den 31 december 2023.

Reform C6-R11: Studie om relevansen av åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar

Syftet med åtgärden är att ytterligare minska riskerna för aggressiv skatteplanering.

Åtgärden består av en oberoende studie och ikraftträdande av rättsakter om inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar.

Reform C6-R12: Begränsning av enskilda personers risker för aggressiv skatteplanering

Syftet med åtgärden är att minska de risker för aggressiv skatteplanering som härrör från systemet för medborgarskap genom investering.

Reformen ska genomföra ett förfarande för tillbörlig aktsamhet för att fastställa de ursprungliga jurisdiktionerna för skatterättslig hemvist för sökande av medborgarskap genom Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment och informera skattemyndigheterna i de ursprungliga jurisdiktionerna med skatterättslig hemvist om de sökande som beviljats maltesiskt medborgarskap. Förfarandets ikraftträdande ska fastställas genom offentliggörande av respektive reviderade riktlinjer och ansökningsformulär.

Åtgärden ska genomföras senast den 31 mars 2022.

Investering C6-I1: Digitalisering av rättsväsendet

Syftet med denna åtgärd är att digitalisera rättskipningen i linje med strategin för digital rättvisa.

Investeringen består av digitala lösningar och verktyg för rättssystemet.

F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.1	C6.R.1	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XLV från 2020. och lag XLIII från 2020	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag XLV från 2020 och lag XLIII från 2020				KVARTA L 3	2020	Konstitutionen ändrades i syfte att föreskriva utnämning av ordföranden för Högsta domstolen med godkännande av två tredjedelar av alla ledamöter i representanhuset. för en ändring av sammansättningen av kommittén för domarutnämningar så att majoriteten av dess ledamöter är medlemmar av domstolsväsendet, och att föreskriva offentliga utlysningar av lediga tjänster inom rättsväsendet. Genom lag XLV från 2020 inrättas ett nytt förfarande genom vilket domare kan avsättas från Bench eller genomgå disciplinära förfaranden.
6.2	C6.R.1	Måltavla	Ytterligare domare		Antal	42	47	KVARTA L 2	2021	Efter antagandet av lag XLIII från 2020 offentliggjordes en ansökningsomgång för utnämning av fyra domare i regeringens officiella tidning den 12 februari 2021 och utnämndes till Bench i mitten av april 2021, vilket ledde till att antalet domare ökade med tre. Utöver detta offentliggjordes utlysningen av ansökningar om utnämning av fyra domare den 20 april 2021 och utnämndes i juni 2021, vilket ledde till en ökning av domarnas personalstyrka med två. Detta leder till en nettoökning med fem domare.
6.4	C6.R.1	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakt (er) om specialiserade domstolars oberoende	Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet				KVARTA L 1	2026	En prövning av de specialiserade tribunalernas oberoende ska göras av de maltesiska myndigheterna och ska åtminstone omfatta i) en bedömning av garantierna för oberoende vid utnämningar av ledamöter till dessa specialiserade tribunaler, ii) en bedömning av de garantier som föreskriver att tribunalernas beslut ska prövas av de allmänna appellationsdomstolarna och iii) åtgärder för att hantera specialiserade tribunalers oberoende. Rättsakten/rättsakterna ska träda i kraft, med beaktande av rekommendationerna i yttrandet från Europarådets Venedigkommission om både utkastet till rättsakt/rättsakterna och den översyn som utförts av de maltesiska myndigheterna.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.5	C6.R.2	Milstolpe	Oberoende granskning av överföringen av brott och summariska ärenden från polisen till riksåklagarmyndigheten	Oberoende granskning av överföringen av brott och summariska ärenden från polisen till riksåklagarmyndigheten				KVARTAL 4	2024	En oberoende uppdragstagare ska göra en översyn av överföringen av brott och summariska ärenden från polisen till riksåklagarmyndigheten. Översynen ska innehålla politiska rekommendationer för skiftet av brott och summariska ärenden. Sammanfattningen av översynen ska offentliggöras.
6.6	C6.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakt (er) om överföring av brott, enligt definitionen i den oberoende studien. från polisen till riksåklagarens kansli	Bestämmelser i den eller de rättsakter som anger ikraftträdandet				KVARTAL 1	2026	Brott, enligt definitionen i den oberoende undersökningen, ska överföras från polisen till riksåklagarens kansli. I en eller flera rättsakter får det föreskrivas rimliga övergångsperioder, förutsatt att rättsakten träder i kraft före den 31 december 2026.
6.7	C6.R.2	Måltavla	Kapacitetsuppbyggnad inom den rådgivande gruppens kontor		Antal	56	87	KVARTAL 4	2022	Enligt riksåklagarens personalplan (2021) ska totalt 31 nya tjänstemän vara anställda vid kontoret i slutet av 2022. Dessa ska omfatta tillägg av nya jurister, jurister, chefer – inklusive högre chefer – IKT-tjänstemän samt annan administrativ personal och stödpersonal.
6.8	C6.R.2	Milstolpe	Överföring av ärenden till riksåklagarens kansli	Överföring av ärenden till riksåklagarens kansli				KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av en eller flera rättsakter som ska ge justitieministern befogenhet att besluta huruvida åtal ska väckas för minst 30 kategorier av brott.
6.9	C6.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av lag nr XXVIII från 2021 med rubriken strafflag (ändring nr 5)	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag nr XXVIII från 2021 med rubriken strafflag (ändring nr 5)				KVARTAL 2	2021	I lag nr XXVIII från 2021 om strafflagen (ändring nr 5), som trädde i kraft den 4 juni 2021, föreskrivs att nödvändiga ändringar ska göras i strafflagen för att skapa större rättslig klarhet efter riksåklagarens övertagande av åtal för allvarliga brott.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.10	C6.R.3	Milstolpe	Uppdatering av 2008 års nationella strategi för bedrägeribekämpning och korruption	Offentliggörande online av den uppdaterade nationella strategin för bedrägeribekämpning och korruption				KVARTAL 2	2021	Den nationella strategin för bedrägeribekämpning och korruption syftar till att säkerställa en normativ, institutionell och operativ ram för en ändamålsenlig och effektiv bekämpning av bedrägerier och korruption i Malta, som återspeglar lokala krav och internationella skyldigheter. Den uppdaterade strategin offentliggjordes när den lades fram i parlamentet under andra kvartalet 2021.
6.11	C6.R.3	Milstolpe	Nationell riskbedömning och uppföljningsstrategi för bedrägerier och korruption.	Offentliggörande online av den nationella bedömningen av bedrägeririsker.				KVARTAL 3	2022	I enlighet med åtgärd 3 i NAFCS ska en nationell riskbedömning genomföras av den samordningskommitté som inrättats i enlighet med lagen om internrevision och finansiella utredningar (kap. 461 i Maltas lagstiftning) och offentliggöras. Syftet med den nationella regleringsmyndigheten är att i) upprätthålla ett effektivt riskbaserat system för att bekämpa bedrägerier och korruption, II) prioritera och fördela den offentliga sektorns resurser på ett effektivt sätt, III) hjälpa de nationella myndigheterna att bedöma om deras kontroller är tillräckliga och vid behov stärka dem, IV) öka medvetenheten hos allmänheten, och v) uppdatera den nuvarande handlingsplanen, som är en integrerad del av den nationella strategin för bedrägeribekämpning.
6.12	C6.R.3	Måltavla	Utbildningsprogram om korruptionsbekämpning		Antal	0	2	KVARTAL 1	2024	Två utbildningsprogram, om korruptionsutredningar och hantering av korruptionsrisker, ska genomföras.
6.13	C6.R.3	Milstolpe	Dokumentarkiv	Dokumentregister som är tillgängligt för institutioner som ingår i samordningskommittén				KVARTAL 4	2024	Ett dokumentdatabassystem ska göras tillgängligt för de institutioner som ingår i samordningskommittén.
6.14	C6.R.3	Milstolpe	Databas med uppgifter om visseblåsning	Databas med uppgifter om visseblåsning				KVARTAL 2	2026	En databas med uppgifter om visseblåsning ska innehålla i) antalet mottagna klagomål, II) när klagomålen mottogs, III) när klagomålen avgjordes, IV) När visseblåsaren informerades om resultatet. och v) rapporterade sektorer.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.15	C6.R.4	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XLVI från 2020	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag XLVI från 2020				KVARTA L 3	2020	Genom lag XLVI från 2020 beviljas ytterligare lagstadgad förstärkning till den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC). I lagen anges bestämmelser om hur kommissionens ordförande och ledamöter utses. I lagen anges att om PCAC anser att det beteende som utreds är korrupt eller har samband med eller främjar korruption, ska rapporten översändas till riksåklagaren.
6.16	C6.R.4	Milstolpe	Rekrytering av personal och ökning av budgeten för den permanenta kommissionen mot korruption	Rekrytering av personal och ökning av budgeten				KVARTA L 4	2024	Den permanenta kommissionen mot korruption ska ha en ökad budget för 2024 (jämfört med budgeten för 2021) och rekrytera minst två personer.
6.17	C6.R.4	Milstolpe	Det digitala registret över information om korruptionsärenden ska vara tillgängligt för den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC).	Digitalt register över korruptionsärenden tillgängligt för den permanenta kommissionen mot korruption				KVARTA L 4	2024	Ett digitalt register över ärenden ska vara tillgängligt för den permanenta kommissionen mot korruption.
6.18	C6.R.4	Milstolpe	Offentliggörande av ett internt standardiserat tillvägagångssätt för den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC)	Internt standardiserat tillvägagångssätt offentliggjort				KVARTA L 4	2024	Offentliggörande av ett internt standardiserat tillvägagångssätt som ska innehålla instruktioner för att hjälpa de arbetstagare som utför verksamheten. Förfarandet ska omfatta följande: i) Översikt över den eller de rättsakter som rör PCAC. II) funktioner som utförs av PCAC, III) Definitioner som rör korruption och otillåten samverkan. IV) Översikt över rättsakter och rapporteringskanaler som rör skydd av visselblåsare. V) Övervakning och efterlevnad. vi) Registrering/-register. VII) Den administrativa personalens ansvar. VIII) Förfaranden för utredningar. och ix) information om utbildning och kommunikation.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.19	C6.R.5	Måltavla	Öka antalet anställda vid byrån för återvinning av tillgångar		Antal	0	27	KVARTA L 4	2023	Totalt ska 27 tjänstemän (heltidsekvivalenter) rekryteras inom byrån för återvinning av tillgångar, inklusive forskare, tjänstemän på ledningsnivå samt administrativ personal och stödpersonal.
6.19a	C6.R.5	Måltavla	Rekrytering av 7 personer till byrån för återvinning av tillgångar		Antal	0	7	KVARTA L 4	2025	Sju personer (heltidsekvivalenter) ska rekryteras inom byrån för återvinning av tillgångar.
6.20	C6.R.5	Milstolpe	Ikraftträdande av 2021 års lag om vinning av brott	Bestämmelse i lagen om ikraftträdande av 2021 års lag om vinning av brott				KVARTA L 1	2021	I lagen om vinning av brott (lag nr V från 2021) omdefinieras strukturen för byrån för återvinning av tillgångar, samtidigt som dess förhållande till och förstärkning av dess oberoende i förhållande till regeringen beskrivs.
6.21	C6.R.6	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XIX från 2020 om ändring av polislagen	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av lag XIX från 2020 om ändring av polislagen				KVARTA L 2	2020	Genom lag XIX från 2020 ändras polislagen (kapitel 164 i Maltas lagstiftning) och artikel 92 i Maltas konstitution för att inrätta ett öppet och konkurrensutsatt förfarande för utnämning av polischef.
6.22	C6.R.7	Milstolpe	Ikraftträdande av lag nr XLI från 2020 om rättslig prövning av riksåklagarens beslut att inte väcka åtal	Ikraftträdande av lag nr XLI från 2020				KVARTA L 3	2020	Genom lag XLI från 2020 ändras konstitutionen, strafflagen och organisations- och civilprocesslagen. Det föreskrivs en rättslig prövning av riksåklagarens beslut att inte väcka åtal på grund av rättsstridighet eller oskälighet. Den ständiga kommissionen mot korruption (PCAC), ombudsmannen, kommissionsledamoten med ansvar för normer för det offentliga livet och riksrevisorn har alla fått ställning som skadelidande enligt lag. Dessa institutioner kan därför begära rättslig prövning individuellt i fall som de hänskjuter till Attorney General på samma sätt som den skadelidande parten.
6.23	C6.R.7	Milstolpe	Oberoende prövning av bestämmelsen om målsägande (i lag XLI från 2020) för att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal.	Tillhandahållande av oberoende prövning av bestämmelsen om att skadelidande parter (i lag XLI från 2020) ska överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal				KVARTA L 2	2024	Den oberoende kvalitativa granskningen ska bedöma i) huruvida statsåklagarens beslut att inte väcka åtal också bör kunna överklagas när åtal inte väcks inom rimlig tid, och ii) huruvida de ”skadelidande parter” som nämns i lag XLI från 2020 också bör kunna överklaga beslutet att inte väcka åtal i samtliga fall.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.24	C6.R.7	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakt (er) om rättslig prövning för skadelidande parter för att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal	Bestämmelse som anger ikraftträdande av rättsakt (er)				KVARTAL 1	2026	Med beaktande av rekommendationerna från den oberoende översynen av bestämmelsen om att skadelidande parter (i lag XLI från 2020) ska överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal, ska rättsakt (er) träda i kraft för att anpassa möjligheten för de ”skadelidande parter” som nämns i lag XLI från 2020 att i) Överklagande av åklagarens beslut att inte väcka åtal när åtal inte väcks inom rimlig tid. II) Överklagande av beslut att inte väcka åtal i samtliga fall och inte bara när de anmälde dessa handlingar till Attorney General.
6.25	C6.R.8	Milstolpe	Slutfört genomförandet av handlingsplanen för den nationella strategin för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism/riktade ekonomiska sanktioner och handlingsplanen för 2021–2023	Offentliggörande online av slutrapporten som visar att handlingsplanen för den nationella strategin och handlingsplanen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism för 2021–2023 har genomförts fullt ut				KVARTAL 4	2023	Alla åtgärder inom ramen för de sju politiska mål som fastställs i den nationella strategin för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism och i handlingsplanen för 2021–2023 (inklusive en ny version av den nationella riskbedömningen) har genomförts fullt ut. Detta ska påvisas i en slutrapport som offentliggörs av den nationella samordningskommittén för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism efter samråd med de viktigaste intressenterna. De viktigaste berörda parterna ska omfatta ministerierna med ansvar för ekonomi och rättvisa, byrån för återvinning av tillgångar, Central Bank of Malta, Commissioner for Revenue, Financial Intelligence Analysis Unit (FIAU), Malta Financial Services Authority (MFSA), Malta Gaming Authority (MGA), Maltas polisstyrka och Attorney General.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.26	C6.R.8	Måltavla	Antal årliga utbildningar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism		Antal	5	10	KVARTA L 2	2022	10 utbildningar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism ska tillhandahållas under 2021. Kursernas specifika innehåll ska specificeras på grundval av de utbildningsbehov som identifierats av den särskilda nationella samordningscentralens underkommitté som samordnar utbildnings- och utåtriktade initiativ för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism/den gemensamma avsättningsfonden. Utbildningen ska särskilt vara öppen för medlemmarna i samma underkommitté. Medlemmar i denna underkommitté är — Finansunderrättelseenheten (FIAU) Malta Financial Services Authority (MFSA) (Maltas myndighet för finansiella tjänster) — Maltas spelmyndighet (MGA) — Maltas polisstyrka (MPF) — Riksåklagarens kansli (AGO) Office of the Commissioner for Revenue (OCfR) (kontoret för kommissionären med ansvar för skatteintäkter) — Maltas säkerhetstjänster (MSS) — Maltas företagsregister (MBR) — Tullavdelningen Byrån för återvinning av tillgångar (ARB) Kontoret för kommissionären med ansvar för frivilligorganisationer (OCVO) — Övervakningsorganet för sanktioner (SMB).
6.27	C6.R.8	Milstolpe	Upphävande av FATF:s utökade övervakningsprocess	FATF:s skriftliga slutsats att Malta inte längre omfattas av FATF:s utökade övervakningsprocess				KVARTA L 4	2023	Arbetsgruppen för finansiella åtgärder (FATF) gjorde en utvärdering av Maltas ram för bekämpning av penningtvätt i juni 2021 och utfärdade en handlingsplan. Milstolpen kräver FATF:s skriftliga slutsats att Malta inte längre omfattas av FATF:s utökade övervakningsprocess.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.28	C6.R.9	Milstolpe	Ikraftträdande av en reviderad bolagsskattedeclaration för att samla in information om utdelningar från organ bestående av personer med hemvist i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.	Ikraftträdande av en reviderad bolagsskattedeclaration				KVARTAL 2	2022	Den reviderade bolagsskattedeclarationen för räkenskapsåret 2021 träder i kraft. Detta är en administrativ åtgärd genom vilken skattedeclarationen ska begära uppgifter om utdelningar från organ som tillhör personer med hemvist i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.
6.29	C6.R.9	Måltavla	Tilldelning av särskild personal för granskning av skattebetalare på detta beskattningsområde	Tilldelning av särskild personal för granskning av skattebetalare på detta beskattningsområde	Antal	0	2	KVARTAL 3	2022	Två utredare ska arbeta heltid för granskning av skattebetalare när det gäller innehav i organ som tillhör personer som är bosatta i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner.
6.30	C6.R.10	Milstolpe	Ikraftträdande av den relevanta bestämmelsen om införande av regler för internprissättning	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet av den relevanta bestämmelsen om införande av regler om internprissättning				KVARTAL 2	2021	De rättsliga bestämmelser (genomförandelagen om budgetåtgärder) som krävs för införandet av internprissättning har antagits och trätt i kraft fullt ut.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.31	C6.R.10	Milstolpe	Samråd med berörda parter och utarbetande av särskilda regler för internprissättning	Samråd med berörda parter och utarbetande av särskilda regler för internprissättning färdigställdes och utkastet till rättsligt meddelande översändes till regeringen för godkännande.				KVARTAL 2	2022	Samrådet med berörda parter har slutförts. Utkastet till rättsligt meddelande om särskilda regler för internprissättning översänds till regeringen för godkännande. Samrådet ska syfta till att erhålla information som är relevant för tillämpningsområdet och förfarandet för förhandsbesked om prissättning. De viktigaste intressenterna ska bestå av representativa yrkesorganisationer som arbetar med skattefrågor och ska inbegripa revisorer, advokater och andra skatterådgivare.
6.32	C6.R.10	Milstolpe	Ikraftträdande av särskilda regler för internprissättning	Ikraftträdande av särskilda regler för internprissättning				KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av särskilda regler om armlängdsprincipen och förhandsavtal om prissättning. Dessa regler ska tillämpas från och med första kvartalet 1 av den 2024.
6.33	C6.R.10	Måltavla	Skattemyndigheters uppdrag och utbildning av personal för att specialisera sig på tillämpningen av reglerna om internprissättning		Antal	2	8	KVARTAL 2	2023	Ytterligare sex tjänstemän har till uppgift att arbeta med internprissättning. Alla åtta tjänstemän som arbetar med tillämpningen av reglerna för internprissättning utbildas för att arbeta tillsammans med skattekommisionären. Det är tänkt att utbildningen ska ske i form av kurser där varje tjänsteman ska få minst 80 timmars utbildning om internprissättning.
6.34	C6.R.10	Måltavla	Utbildningstillfällen för skatterådgivare och företrädare för företag		Antal	0	2	KVARTAL 4	2023	Minst två utbildningsevenemang ska tillhandahållas som omfattar totalt 12 timmar och ska omfatta ämnen såsom, men inte begränsat till, tillämpningsområdet, förhandsöverenskommelser om prissättning och metoder för internprissättning. En total målgrupp på minst 250 skatterådgivare och företrädare för företag bjuds in till dessa evenemang.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.35	C6.R.11	Milstolpe	Studie om åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar	Den fullständiga studien om åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar delas med Europeiska kommissionen.				KVARTA L 4	2022	Studien ska tillhandahållas av en oberoende uppdragstagare som anlitas genom förfaranden för offentlig upphandling. Studien ska analysera läget och ge rekommendationer om de rättsliga åtgärder som krävs för att hantera utgående och ingående utdelningar, räntor och royaltybetalningar mellan företag som är etablerade i Malta och närstående företag som är etablerade i jurisdiktioner som antingen ingår i EU:s förteckning över icke-samarbetsvilliga jurisdiktioner eller som anses vara nollskattejurisdiktioner eller lågskattejurisdiktioner. Rekommendationerna ska innehålla analyser och konkreta förslag för att stärka åtgärderna mot urholkning av skattebasen och överföring av vinster för att förhindra skattebedrägeri och skatteundandragande. Sammanfattningen ska offentliggöras på regeringens webbplats och hela studien ska delas med Europeiska kommissionen.
6.36	C6.R.11	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakter som rör inkommande och utgående betalningar	Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet				KVARTA L 3	2024	Ikraftträdande av en eller flera rättsakter för att minska de risker som identifierats i studien om inkommande och utgående betalningar, inbegripet utdelningar, räntor och royaltyer.
6.37	C6.R.12	Milstolpe	Ikraftträdande av spontant informationsutbyte (SEOI)	Offentliggörande av riktlinjer och ansökningsformulär som kräver spontant informationsutbyte				KVARTA L 1	2022	Ikraftträdande av en mekanism för spontant informationsutbyte, varigenom Maltas skattemyndigheter utbyter information med de ursprungliga jurisdiktioner med skatterättslig hemvist för godkända sökande av medborgarskap genom Naturalisation for Exceptional Services by Direct Investment (förordningen om medborgarskap) som är parter i OECD:s konvention om ömsesidig rättslig hjälp i skattefrågor och i andra jurisdiktioner som inte är parter i denna konvention men med vilka Malta har en bilateral mekanism för informationsutbyte, om personer som i framtiden ska beviljas medborgarskap enligt detta system. Ikraftträdandet bestäms av offentliggörandet av respektive reviderade riktlinjer och ansökningsformulär.

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt /Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
6.38	C6.I.1	Milstolpe	Ikraftträdande av i) lag nr LIII från 2020 (ändring nr 2), och ii) lag nr III från 2021 (ändring nr 2) om digitalisering av domstolarna.	Ikraftträdande av i) lag nr LIII från 2020 (ändring nr 2) och ii) lag nr III från 2021 (ändring nr 2) om digitalisering av rättsdomstolar				KVARTA L 1	2021	Genom lag LIII från 2020 (ändring nr 2) ändrades organisations- och civilprocesslagen och det blev möjligt att hålla civilrättsliga förfaranden via direktsända videokonferenser. Genom lag III från 2021 (ändring nr 2) ändrades strafflagen och gjordes det möjligt att registrera straffrättsliga handlingar elektroniskt.
6.39	C6.I.1	Måltavla	Utgifter för digitalisering av rättsväsendet		EURO	0	2 000 000	KVARTA L 4	2023	Minst 2 000 000 EUR har betalats ut i enlighet med avtalsförpliktelser i samband med digitaliseringen av rättssystemet. Investeringen ska bestå av följande: a) Kartläggning av processer & omformning av processer mot genomgående digitala processer, projektledning, juridisk och övergripande rådgivning och stöd till kostnads-nyttanalyser. och b) ett antal digitala lösningar, bland annat i) Domstolsverket: Bärbara datorer och arbetsstationer för ökad rörlighet för användarna. II) Domstolsbyrå: Lösning för virtuella installationer. III) Domstolsbyrå: Wifi, IV) System för hantering av rättshjälpsärenden. V) Informationsfrihet. vi) Utrustning och programvara för konferens- och utbildningslokaler. VII) Experiment- och specialiseringsinitiativ.
6.40	C6.I.1	Måltavla	Utgifter för digitalisering av rättsväsendet		EURO	2 000 000	10 000 000	KVARTA L 2	2026	Minst 8 000 000 EUR har betalats ut i enlighet med avtalsenliga skyldigheter i samband med digitaliseringen av rättssystemet genom ett antal digitala lösningar, bland annat i) integrering av digitala ärenden och interoperabilitetslösning, II) Domstolsportalen. III) Domstolsbyrå: Lösning för virtuella installationer. IV) Domstolsbyrå: Wifi, V) Förfarandeintyg genom ett nationellt informationssystem för utbyte av uppgifter ur kriminalregister. vi) Attorney General and State Advocate case management systems. VII) Informationsfrihet. VIII) System för återvinning av tillgångar. IX) NTG Uppsägning av uppdragslösningen. X) Integrerat system för interntelevisjon och säkerhet. XI) Utrustning och programvara för konferens-/utbildningsrum. XII) Experiment- och specialiseringsinitiativ.

G. Komponent 7: REPowerEU

REPowerEU-kapitlet tar upp utmaningen att minska beroendet av fossila bränslen. Syftet med komponenten är att underlätta utbyggnaden av förnybara energikällor och att öka kapaciteten i eldistributionsnätet och samtidigt bidra till att integrera förnybara energikällor.

Investeringar i förstärkning och utvidgning av elnätet har en gränsöverskridande dimension, särskilt i Medelhavsområdet. Investeringen förväntas göra det möjligt att bygga en matarförbindelse med den andra elsammanlänkningen Malta-Italien och därigenom bidra till en mer integrerad gemensam energimarknad, trygga energiförsörjningen i unionen som helhet och skapa ett europeiskt mervärde.

REPowerEU-kapitlet bidrar till att ta itu med den landsspecifika rekommendationen (landsspecifik rekommendation 4 från 2022) och i synnerhet till att minska det totala beroendet av fossila bränslen genom att påskynda utbyggnaden av förnybar energi, främja och möjliggöra investeringar i vind- och solenergi, ytterligare uppgradera Maltas elöverförings- och eldistributionsnät och skapa incitament för lagring av el för att leverera fast, flexibel och snabbt svar på energi.

Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

G.1. Beskrivning av reformer och investeringar för icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Reform C7-R1: Översyn av tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi och av krav för byggnader

Syftet med denna reform är att öka andelen förnybar energi i Maltas energimix.

Reformen består i ikraftträdandet av en eller flera rättsakter som fastställer kortare tidsfrister för tillståndsförfaranden för projekt för förnybar energi och i införandet av nya krav för produktion av förnybar energi i byggnader.

Investering C7-I1: Investeringar i distributionscentraler och kablar

Syftet med denna investering är att ta itu med interna flaskhalsar i överföringen och distributionen av el, vilket också underlättar integreringen av förnybar energi.

Åtgärden består av investeringar i distributionscentraler och kablar.

Investering C7-I2: Investeringar i renovering och miljöanpassning av byggnader i den privata sektorn

Syftet med denna investering är att fortsätta den investering som inleddes i C1-I1, nämligen att öka energieffektiviteten, minska energiefterfrågan, minska koldioxidutsläppen och begränsa energiavfallet i byggnader i den privata sektorn.

Investeringen består av en minskning av efterfrågan på primärenergi med minst 30 % i privata byggnader.

G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
7.1	C7.R1	Milstolpe	Nya krav för produktion av förnybar energi i bostadshus och andra byggnader	Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av rättsakter som ska kräva överensstämmelse med det uppdaterade tekniska dokumentet F som inför nya krav för produktion av förnybar energi i bostadshus och andra byggnader.
7.3	C7.R1	Milstolpe	Ikraftträdande av en eller flera rättsakter som fastställer kortare tidsfrister för tillståndsförfaranden för anläggningar för förnybar energi i växthus och projekt för förnybar energi	Bestämmelse i rättsakten/rättsakterna som anger ikraftträdandet				KVARTAL 4	2024	Rättsakten/rättsakterna ska fastställa förkortade tidsfrister för tillståndsförfaranden för i) anläggningar för förnybar energi i växthus och ii) projekt för förnybar energi.
7.4	C7.I1	Milstolpe	Undertecknande av avtal om investeringar i distributionscentraler och kablar	Undertecknande av avtal om investeringar i distributionscentraler och kablar				KVARTAL 4	2024	Kontrakt ska undertecknas för följande: 1) installation eller idrifttagning av en matarledning eller kabelkrets på 132 kV. 2) bygg- och anläggningsarbeten och leverans av utrustning till två distributionscentraler. 3) bygg- och anläggningsprojekt och leverans av utrustning till sjukhusets och Mostas distributionscentraler. 4) 15 km kablar.
7.6	C7.I1	Milstolpe	Investeringar i distributionscentraler och kablar	Arbeten eller installation eller idrifttagning av utrustning för distributionscentraler och kablar				KVARTAL 2	2026	Detta delmål består av följande: 1) en matarledning eller kabelkrets på 132 kV ska installeras eller tas i drift. 2) två distributionscentraler ska konstrueras och utrustning installeras eller tas i drift. 3) bygg- och anläggningsprojekt och installation

Löpnnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn	Kvantitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										eller idrifttagning av utrustning för sjukhusets och Mostas distributionscentraler. 4) 15 km kablar ska installeras eller tas i drift.
7.7	C7.12	Måltavla	Minskning av efterfrågan på primäre energi i byggnader i den privata sektorn		Procent	0	30 %	KVARTAL 2	2026	Minskning av behovet av primäre energi med minst 30 % i privata byggnader med en yta på minst 40 605 m ² .

2. BERÄKNAD TOTAL KOSTNAD FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

De uppskattade totala kostnaderna för Maltas ändrade återhämtnings- och resiliensplan, inbegripet REPowerEU-kapitlet, är 329 EUR 083 EUR.

De beräknade totala kostnaderna för REPowerEU-kapitlet uppgår till 74 EUR 555 EUR. I synnerhet uppgår de beräknade totala kostnaderna för de åtgärder som avses i artikel 21c.3 a i förordning (EU) 2023/435 till 0 EUR, medan kostnaderna för de andra åtgärderna i REPowerEU-kapitlet uppgår till 74 EUR 555 EUR.

AVSNITT 2: EKONOMISKT STÖD

1. Ekonomiskt stöd

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

1.1. Första inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.1	C1.R.1	Milstolpe	Byggnads- och bygghämsmyndighetslagen träder i kraft
1.5	C1.R.2	Milstolpe	Den uppdaterade miljöskyddslagens ikraftträdande
1.8	C1.R.2	Milstolpe	Antagande av strategin för bygg- och rivningsavfall för Malta
1.22	C1.I.3	Milstolpe	Energiprestandarevision för två offentliga skolor
2.1	C2.R.1	Milstolpe	Nationell undersökning av hushållsresor
2.6	C2.R.4	Milstolpe	Avtal med sammanslutningen av lokala råd om förnyelseområden i stadsområden
2.9	C2.R.5	Måltavla	15 kontorslokaler som möjliggör distansarbete för offentliganställda på de maltesiska öarna
3.3	C3.R.2	Milstolpe	Antagande av Maltas strategi för smart specialisering
5.8	C5.R.3	Måltavla	Inrättande av två autismenheter (fysiska utrymmen utrustade med utrustning och utbildad utbildningspersonal) i mellanskolor
6.1	C6.R.1	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XLV från 2020. och lag XLIII från 2020
6.2	C6.R.1	Måltavla	Ytterligare domare
6.9	C6.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av lag nr XXVIII från 2021 med rubriken strafflag (ändring nr 5)
6.10	C6.R.3	Milstolpe	Uppdatering av 2008 års nationella strategi för bedrägeribekämpning och korruption
6.15	C6.R.4	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XLVI från 2020
6.20	C6.R.5	Milstolpe	Ikraftträdande av 2021 års lag om vinning av brott

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
6.21	C6.R.6	Milstolpe	Ikraftträdande av lag XIX från 2020 om ändring av polislagen
6.22	C6.R.7	Milstolpe	Ikraftträdande av lag nr XLI från 2020 om rättslig prövning av riksåklagarens beslut att inte väcka åtal
6.30	C6.R.10	Milstolpe	Ikraftträdande av den relevanta bestämmelsen om införande av regler för interprissättning
6.38	C6.I.1	Milstolpe	Ikraftträdande av i) lag nr LIII från 2020 (ändring nr 2), och ii) lag nr III från 2021 (ändring nr 2) om digitalisering av domstolarna.
		Delbetalning, belopp	60 EUR 116 EUR

1.2. Andra inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.3	C1.R.1	Milstolpe	Utbildning och certifiering av yrkesverksamma inom byggsektorn
1.9	C1.R.2	Milstolpe	Antagande av standarder för byggindustrin
1.11	C1.R.2	Milstolpe	Återvinning av bygg- och rivningsavfall genom återfyllning av tomrum (stenbrott)
1.12	C1.R.2	Milstolpe	Inrättande av fem kommunala regionala organ med ansvar för avfallsinsamling på Malta och Gozo
1.13	C1.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av reviderad lagstiftning om förpackningsmaterial för att möjliggöra regional insamling av förpackningsavfall
1.17	C1.I.1	Milstolpe	Utlysning av bidragsansökningar för renovering av byggnader i den privata sektorn
1.19	C1.I.2	Milstolpe	Energiprestandarevision av det offentliga sjukhuset i berget Carmel
1.23	C1.I.3	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för renovering av två offentliga skolor
1.25	C1.I.4	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för bygg- och anläggningsarbeten i en nära koldioxidneutral skola
2.4	C2.R.3	Milstolpe	Offentliggörande av planen för hållbar rörlighet i städer för regionen Valletta
2.8	C2.R.5	Milstolpe	Offentliggörande av policyn för distansarbete för offentliganställda
2.15	C2.I.2	Milstolpe	Öppen ansökningsomgång för elfordon och cyklar i den privata sektorn, inklusive skrotningsprogram
2.20	C2.I.4	Milstolpe	Samförståndsavtal om den del av Maltas kollektivtrafikflotta som ska ersättas
3.1	C3.R.1	Milstolpe	Lansering av ett stipendieprogram för studenter som vill bli yrkesverksamma inom IKT
3.10	C3.I.3	Måltavla	Utgifter i samband med den moderna digitala arbetsplatsen och lösningar för att förbättra kundupplevelsen i frontlinjen
3.14	C3.I.4	Milstolpe	Utlysning av ansökningsomgångar
4.1	C4.R.1	Milstolpe	Studie om hinder och befremjande åtgärder för bättre integration och välbefinnande för den utländska arbetskraften
4.5	C4.R.1	Milstolpe	Rapport om förekomsten av fetma bland 4–5-åringar i den maltesiska befolkningen

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
4.7	C4.R.2	Milstolpe	Översyn av regelverket för Blood Bank, Tissue and Cell Centre
4.11	C4.I.2	Milstolpe	Kontrakt undertecknat för upphandling av utrustning för Magnetic Resonance Linear Accelerator vid Sir Anthony Mamo Oncology Centre
4.13	C4.I.2	Milstolpe	Alla avtal som undertecknats för digitala patologi-tjänster vid histopatologiavdelningen på Mater Dei-sjukhuset
5.6	C5.R.2	Milstolpe	Inledning av e-kollegiet
5.9	C5.R.3	Måltavla	Inrättande av två nya multisensoriska inlärningsrum (fysiska utrymmen utrustade med utrustning och utbildad utbildningspersonal) på högskolor
5.12	C5.R.5	Milstolpe	Bedömning av arbetslöshetsförmåner
5.16	C5.R.6	Milstolpe	Uppföljning av pensionsöversynsrapporten med politiska förslag
6.7	C6.R.2	Måltavla	Kapacitetsuppbyggnad inom den rådgivande gruppens kontor
6.11	C6.R.3	Milstolpe	Nationell riskbedömning och uppföljningsstrategi för bedrägerier och korruption
6.26	C6.R.8	Måltavla	Antal årliga utbildningar för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
6.28	C6.R.9	Milstolpe	Ikraftträdande av en reviderad bolagsskattedeclaration för att samla in information om utdelningar från organ bestående av personer med hemvist i jurisdiktioner som förtecknas i uppförandekodgruppens förteckning över icke samarbetsvilliga jurisdiktioner
6.29	C6.R.9	Måltavla	Tilldelning av särskild personal för granskning av skattebetalare på detta beskattningsområde
6.31	C6.R.10	Milstolpe	Samråd med berörda parter och utarbetande av särskilda regler för internprissättning
6.32	C6.R.10	Milstolpe	Ikraftträdande av särskilda regler för internprissättning
6.35	C6.R.11	Milstolpe	Studie om åtgärder som rör inkommande och utgående utdelningar, räntor och royaltybetalningar
6.37	C6.R.12	Milstolpe	Ikraftträdande av spontant informationsutbyte (SEOI)
		Delbetalning, belopp	78 EUR 055 EUR

1.3. Tredje inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.2	C1.R.1	Milstolpe	Byggnads- och byggmyndigheten utrustad med resurser
1.4	C1.R.1	Måltavla	Yrkesverksamma inom byggsektorn som är berättigade till ett intyg
1.10	C1.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av ett nytt regelverk för hantering av bygg- och rivningsavfall
1.15	C1.I.1	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för renovering av offentliga byggnader
1.24	C1.I.3	Måltavla	Minskat behov av primärenergi i två offentliga skolor
1.26	C1.I.4	Måltavla	Byggnationen av en koldioxidneutral skola slutförd

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
2.3	C2.R.2	Milstolpe	Tillgång till avgiftsfri reguljär kollektivtrafik på väg för alla som innehar ett personligt Tallinja-kort
2.10	C2.R.6	Milstolpe	Slutförande av studien om förbättrad förvaltning av rörligheten inom Maltas offentliga förvaltning
2.16	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för elfordon inom ramen för ordningen för den privata sektorn
2.18	C2.I.3	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för tillhandahållande av elfordon för den allmännyttiga fordonsparken
3.2	C3.R.1	Måltavla	Enskilda personer som får stöd för att minska den digitala klyftan
3.5	C3.I.1	Måltavla	Ökad uppgång för den digitala ryggraden
4.2	C4.R.1	Milstolpe	Skräddarsytt verktyg för personalplanering
4.6	C4.R.1	Måltavla	Genomförande av screeningprogram för neonatala utfrågningar
4.9	C4.I.1	Milstolpe	Kontrakterade tjänster för uppförande av ett center för blod, vävnader och celler
4.12	C4.I.2	Milstolpe	Utrustning för magnetisk resonans Linear Accelerator är i drift och öppen för användare
5.2	C5.R.1	Måltavla	Lärare som utbildats i programmet för läsåterhämtning
5.5	C5.R.2	Milstolpe	Genomförande av delar som ingår i färdplanen för utveckling av ett vägledningssystem, kapacitetsuppbyggnad för yrkesverksamma inom vuxenutbildning och inrättande av vägledningsnätverk
6.19	C6.R.5	Måltavla	Öka antalet anställda vid byrån för återvinning av tillgångar
6.25	C6.R.8	Milstolpe	Slutfört genomförandet av handlingsplanen för den nationella strategin för bekämpning av penningtvätt/finansiering av terrorism/riktade ekonomiska sanktioner och handlingsplanen för 2021–2023
6.27	C6.R.8	Milstolpe	Upphävande av FATF:s utökade övervakningsprocess
6.33	C6.R.10	Måltavla	Skattemyndigheternas uppdrag och utbildning av personal för att specialisera sig på tillämpningen av reglerna om internprissättning
6.34	C6.R.10	Måltavla	Utbildningstillfällen för skatterådgivare och företrädare för företag
6.39	C6.I.1	Måltavla	Utgifter för digitalisering av rättsväsendet
		Delbetalning, belopp	57 EUR 165 EUR

1.4. Fjärde inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.20	C1.I.2	Milstolpe	Kontrakt som undertecknats för renovering av block 1 av det offentliga sjukhuset i berget Carmel
2.5	C2.R.3	Måltavla	Cykelställ och cykelpumpar installerade i nio av de kommuner som omfattas av planen för hållbar rörlighet i städer för Valletta-regionen.

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
2.17	C2.I.2	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för elfordon inom ramen för ordningen för den privata sektorn
2.19	C2.I.3	Måltavla	Ersättning av fordon inom den offentliga fordonsparken med eldrivna (utsläppsfria) fordon
3.11	C3.I.3	Milstolpe	Förvärv eller förnyelse av Microsoft 365-licenser (eller motsvarande)
3.12	C3.I.3	Milstolpe	Förvärv av licenser för bärbara datorer och telefoni
3.13	C3.I.3	Milstolpe	Digitala offentliga tjänster för medborgare och företag
4.3	C4.R.1	Milstolpe	Rapporter om genomförandet av politiska rekommendationer om välbefinnande och integrering av utländsk arbetskraft inom hälsoministeriet
4.8	C4.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakt (er) om blodbanken, vävnads- och cellcentrumet
4.14	C4.I.2	Milstolpe	Leverans av utrustning för digitala patologiska tjänster vid histopatologiavdelningen på sjukhuset Mater Dei
5.1	C5.R.1	Måltavla	Antal studerande som utbildats i programmet för återhämtning i läsförståelse
5.4	C5.R.1	Milstolpe	Datalagringslösning
5.13	C5.R.5	Milstolpe	Övervakningsrapport om arbetslöshetsförmåner i Malta
6.5	C6.R.2	Milstolpe	Oberoende granskning av överföringen av brott och summariska ärenden från polisen till riksåklagarmyndigheten
6.8	C6.R.2	Milstolpe	Överföring av ärenden till den rådgivande gruppens kansli
6.12	C6.R.3	Måltavla	Utbildningsprogram om korruptionsbekämpning
6.13	C6.R.3	Milstolpe	Dokumentarkiv
6.16	C6.R.4	Milstolpe	Rekrytering av personal och ökning av budgeten för den permanenta kommissionen mot korruption
6.17	C6.R.4	Milstolpe	Det digitala registret över information om korruptionsärenden ska vara tillgängligt för den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC).
6.18	C6.R.4	Milstolpe	Offentliggörande av ett internt standardiserat tillvägagångssätt för den permanenta kommissionen mot korruption (PCAC)
6.19a	C6.R.5	Måltavla	Rekrytering av 7 personer till byrån för återvinning av tillgångar
6.23	C6.R.7	Milstolpe	Oberoende prövning av bestämmelsen om målsägande (i lag XLI från 2020) för att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal
6.36	C6.R.11	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakter som rör inkommande och utgående betalningar
7.1	C7.R.1	Milstolpe	Nya krav för produktion av förnybar energi i bostadshus och andra byggnader
7.3	C7.R.1	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakten om fastställande av förkortade tidsfrister för tillståndsförfaranden för anläggningar för förnybar energi i växthus och projekt för förnybar energi

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
7.4	C7.I.1	Milstolpe	Undertecknande av avtal om investeringar i distributionscentraler och kablar
		Delbetalning, belopp	60 406 019 EUR

1.5. Femte inbetalningen (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/Mål	Namn
1.16	C1.I.1	Måltavla	Minskning av efterfrågan på primärenergi i offentliga byggnader
1.21	C1.I.2	Måltavla	Minskning av primärenergibehovet i block 1 på det offentliga sjukhuset i berget Carmel
1.27	C1.I.5	Måltavla	Installerad solcellsinfrastruktur på offentliga platser
2.2	C2.R.1	Milstolpe	Öka medvetenheten om hållbar eller aktiv mobilitet
2.11	C2.R.6	Måltavla	Digital plattform för delad mobilitet i offentlig tjänst
2.22	C2.R.7	Milstolpe	Övergång från offentlig trafik till lågtrafik och förändringar i den offentliga busstrafiken
2.17a	C2.I.3	Måltavla	Antal bidrag som beviljats för elfordon inom ramen för stödordningen för den privata sektorn tillsammans med obligatorisk skrotning av fordon
3.6	C3.I.1	Milstolpe	Nivå 4 i NIST-ramen för cybersäkerhet
3.8	C3.I.2	Milstolpe	It-verktyg och it-system som är tillgängliga för användning
3.11a	C3.I.3	Milstolpe	Förvärv eller förnyelse av Microsoft 365 Copilot-licenser
3.13a	C3.I.3	Milstolpe	Nationell enda kontaktpunkt för tullen och adressbaserad geolokaliserad bildinfångning av maltesiska byggnadsenheter
3.15	C3.I.4	Måltavla	Bidrag till företag som får stöd för digitaliseringsinvesteringar
3.16	C3.I.5	Milstolpe	Förvärv av mobil infrastruktur och programvara för digitalisering av stadsekologi
3.17	C3.I.6	Milstolpe	Undertecknande av bidragsavtalet mellan Maltas regering och Europeiska kommissionen
3.18	C3.I.6	Måltavla	Finansierings- eller investeringstransaktioner som godkänts av InvestEU:s investeringskommitté
4.10	C4.I.1	Milstolpe	Konstruerat blod-, vävnads- och cellcentrum
5.10	C5.R.3	Milstolpe	Utbildningsrelaterade åtgärder och offentliggörande av den reviderade policyn för inkluderande utbildning i skolor
5.11	C5.R.4	Milstolpe	Arbetsplan för utvärdering och övervakning
5.14	C5.R.5	Milstolpe	Sysselsättningsrelaterade åtgärder och offentliggörande av den nationella sysselsättningspolitiken 2021–2030
5.15	C5.R.5	Milstolpe	Jämställdhetsrelaterade åtgärder och offentliggörande av handlingsplanen för jämställdhet och integrering av jämställdhetsperspektivet (2022–2027)
6.4	C6.R.1	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakt (er) om specialiserade domstolars oberoende
6.6	C6.R.2	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakt (er) om överföring av brott, enligt definitionen i den oberoende studien från polisen till riksåklagarämbetet
6.14	C6.R.3	Milstolpe	Databas med uppgifter om visseblåsning

Löpnummer	Relaterad åtgärd (reform eller investering)	Hållpunkt/ Mål	Namn
6.24	C6.R.7	Milstolpe	Ikraftträdande av rättsakt (er) om rättslig prövning för skadelidande parter för att överklaga riksåklagarens beslut att inte väcka åtal
6.40	C6.I.1	Måltavla	Utgifter för digitalisering av rättsväsendet
7.6	C7.I.1	Milstolpe	Investeringar i distributionscentraler och kablar
7.7	C7.I.2	Måltavla	Minskning av efterfrågan på primärenergi i byggnader i den privata sektorn
		Delbetalning Belopp	72 487 223 EUR

AVSNITT 3: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

1. **Arrangemang för övervakning och genomförande av planen för återhämtning och resiliens**

Övervakningen och genomförandet av Maltas återhämtnings- och resiliensplan ska ske i enlighet med följande arrangemang:

Ministeriet med ansvar för förvaltningen av EU-medel är den myndighet som ansvarar för samordning, förvaltning och kontroll av den övergripande genomförandeprocessen för återhämtnings- och resiliensplanen. Den ska säkerställa att fastställda nationella regler och EU-regler följs, vidta åtgärder för att tillhandahålla tillräcklig administrativ kapacitet och genomföra den samråds-, kommunikations- och informationsverksamhet som krävs i samband med förordning (EU) 2021/241. Inom ministeriet med ansvar för förvaltningen av EU-medel anförtros enheten för samordning av planering och prioriteringar (PPCD) ett effektivt genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen, särskilt den funktion som anges i artikel 22.2 och (3), och ska vidta alla lämpliga åtgärder för att skydda unionens ekonomiska intressen och säkerställa att användningen av medel i samband med åtgärder i Maltas återhämtnings- och resiliensplan är förenlig med tillämplig EU-lagstiftning och nationell rätt. Den ska också ansvara för att upprätta och underteckna den förvaltningsförklaring som åtföljer ansökningarna om utbetalning. De ansvariga institutioner som deltar i genomförandet av varje reform och investering ska regelbundet samarbeta med det ministerium som ansvarar för förvaltningen av EU-medel. Avdelningen för internrevision och utredningar har utsetts till revisionsmyndighet för återhämtnings- och resiliensplanen, som ett oberoende organ. Revisionsmyndigheten ska ansvara för att upprätta och underteckna den sammanfattning av revisioner som åtföljer ansökan om utbetalning. Revisionsmyndighetens strategi omfattar både systemrevisioner, med fokus på det befintliga systemet för rapportering av delmål och mål, och på systemet för att förebygga upptäckt och korrigerande av allvarliga oriktigheter, inklusive it-systemet, samt substansgranskning på grundval av ett lämpligt urval.

2. **Arrangemang för att ge kommissionen fullständig tillgång till uppgiftsunderlag**

Det ministerium som ansvarar för förvaltningen av EU-medel, i egenskap av centralt samordningsorgan för genomförandet av Maltas återhämtnings- och resiliensplan, är kommissionens kontaktpunkt. Den fungerar som ett samordningsorgan för att övervaka framstegen med delmål och mål och för att tillhandahålla alla nödvändiga arrangemang för inlämning av betalningsansökningar. Den samordnar rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. Det förvaltnings- och informationssystem som underhålls av PPCD ska användas för att samla in den information som krävs för att övervaka reformernas och investeringarnas hela livscykel, inbegripet delmål, mål och information till stöd för övervakningen av deras finansiella genomförande.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Malta, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har uppnåtts, lämna in en vederbörligen motiverad ansökan till kommissionen om utbetalning av det ekonomiska bidraget. Malta ska se till att kommissionen på begäran har fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för ansökan om utbetalning, både

för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.