



Брюксел, 9 декември 2025 г.
(OR. en)

15754/25
ADD 1

Междуинституционално досие:
2025/0377(NLE)

ECOFIN 1575
UEM 573
FIN 1428
ECB
EIB

БЕЛЕЖКА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
Относно:	ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение от 13 юли 2021 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Гърция

Приложено се изпраща на делегациите посоченото по-горе приложение към Решение за изпълнение на Съвета за изменение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАМКИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Описание на реформите и инвестициите

A. КОМПОНЕНТ 1.1: УСКОРЯВАНЕ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост е насочен към реформи и инвестиции за увеличаване на тежестта на възобновяемите енергийни източници в електроенергийната система и улесняване на процеса на декарбонизация на Гърция. Реформите опростяват правилата за лицензиране на инвестициите в енергия от възобновяеми източници, повишават ефективността на пазара на електроенергия и гарантират финансовата устойчивост на схемите за подпомагане. Компонентът включва и ключови инвестиции в мрежи, за да се завърши междусистемната връзка с Цикладските острови и електроразпределението да стане по-екологосъобразно и способно да поеме по-голям дял енергия от възобновяеми източници. Системите за съхранение също така подкрепят декарбонизацията на икономиката чрез натрупване на излишък от електроенергия от възобновяеми източници. Рехабилитацията на земята се подкрепя и в райони, които понастоящем се използват като мини за лигнитни въглища, като стъпка от процеса на справедлив преход в териториите, които са най-силно засегнати от постепенното прекратяване на употребата на лигнитни въглища. Компонентът е в съответствие с националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК) и подкрепя изпълнението на специфичните за държавата препоръки относно публичните и частните инвестиции (специфична за държавата препоръка 3 от 2020 г. и специфична за държавата препоръка 2 от 2019 г.). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

A.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел подобряване на навлизането на енергията от възобновяеми източници (ВЕИ) (идентификационен номер на мярката: 16926)

Целта на мярката е да се облекчи претоварването на мрежата и да се увеличи гъвкавостта на електроенергийната система. Мярката се състои в инсталирането на акумулаторни системи за акумулиране на енергия и изграждането на помпено-акумулираща водноелектрическа система.

Инвестиции: Действия за съживяване на териториите в процес на справедлив преход (мярка ID: 16871)

Целта на мярката е съживяването на териториите в процес на справедлив преход. Мярката се състои от безвъзмездни средства за финансиране на рехабилитацията на земя в прехвърлените райони на бивши мини за лигнитни въглища в Западна Македония и Мегалополис.

Инвестиции: Интервенции за междусистемна електроенергийна свързаност на островите и инвестиции в електроенергийната мрежа (мярка ID: 16870)

Целта на мярката е да се инвестира в сигурността на енергийната система с междусистемната свързаност на островите и осъществяването на инвестиции в електроенергийната мрежа. Инвестицията се състои в изграждането на електроенергийна междусистемна връзка на Цикладските острови (фаза D), модернизирването на центъра за свръхвисоко напрежение (EHVC) Koumoundouros и изграждането на въздушна линия, свързваща Коринт на центъра за свръхвисоко напрежение (EHVC) и EHVC Koumoundouros.

Инвестиции: Модернизирване на мрежата на гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) с цел повишаване на устойчивостта и опазване на околната среда (мярка ID: 16901)

Инвестицията се състои в подземно разполагане и пренасочване на електроразпределителната мрежа в населени места от особено значение от културна или туристическа гледна точка, както и в градски райони, като се дава приоритет на райони, в които инфраструктурата е уязвима на екстремни метеорологични условия. Тя има за цел да подобри устойчивостта на разпределителната мрежа и да допринесе за опазването на околната среда. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Гръцка въздушна мрежа на операторите на електроразпределителни мрежи (HEDNO) (мярка ID: 16900)

Целта на мярката е да се подкрепи устойчивостта и надеждността на електроразпределителната мрежа. Мярката се състои в подмяна на голи проводници в надземната мрежа, инсталиране на изолационни покрития и подземно или премаршрутиране на електропроводи в горските райони и градските зони.

Инвестиции: Гръцки оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) подстанции с високо/средно напрежение (мярка ID: 16899)

Целта на мярката е да се намали претоварването на електроразпределителната мрежа. Мярката се състои в увеличаване на капацитета на съществуващите подстанции на мрежата.

Реформа: Преструктуриране и увеличаване на приходите по сметката „Възобновяеми енергийни източници — комбинирано производство на топлинна и електрическа енергия“ (ВЕИ-КПТЕ) (идентификационен номер на мярката: 16865)

Реформата се състои от: а) реструктурирането на съществуващата структура на възнагражденията за производителите на енергия от ВЕИ чрез създаването на нови ВЕИ единици (въведени в експлоатация след 1 януари 2021 г.) на нова сметка за ВЕИ за КПТЕЕ, която да замени настоящата, допълнена от нови механизми, които да гарантират финансовата жизнеспособност както на съществуващите, така и на новите сметки за ВЕИ за КПТЕЕ; и б) въвеждането на система за търговия с гаранции за произход, на извънредно „задължение във връзка с COVID-19 „за производителите и доставчиците на енергия от ВЕИ и на постоянен „данък върху въглеродните емисии“ върху дизеловото гориво. Мерките гарантират жизнеспособността на съществуващия инсталиран капацитет за ВЕИ и улесняват финансирането на нови проекти в областта на ВЕИ, тъй като всички неочаквани входящи/изходящи потоци, водещи до отрицателно въздействие върху сметката (ите) за ВЕИ, се преодоляват чрез регулаторните такси, които се прехвърлят на клиентите.

Изпълнението на реформата, включително увеличаването с 3 гигавата на капацитета за производство на електроенергия от възобновяеми енергийни източници, трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа: Рационализиране на ефективното функциониране на новия модел на пазара на електроенергия и разработването на нови централи за ВЕИ за постигане на целите на НПЕК чрез прилагане на механизъм за мониторинг, участие на оптимизацията на потреблението и мащабна реформа на процедурата за лицензиране на нови ВЕИ (мярка ID: 16860)

Реформата се състои в рационализиране на рамката за лицензиране на ВЕИ, включително опростяване и цифровизация на процедурите, кратки и обвързващи административни срокове за реагиране и процедури за отчетност за ненужни забавяния, намаляване на необходимата документация и процедури, както и нова специална рамка за разположени в морето инсталации за ВЕИ. Целта е да се ускори удвояването на инсталираните мощности за ВЕИ с оглед на поетапното прекратяване на употребата на лигнитни въглища в Гърция.

И накрая, реформата също така създава система за наблюдение на пазара за националния регулаторен орган (RAE) и участието на оптимизацията на потреблението (DSR) в балансиращия пазар.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2022 г.

A.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Най-голяма инвестиция 1: Интервенции за междусистемна електроенергийна свързаност на островите и модернизиране на електроенергийната мрежа

Следващи Не	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
1	1 Г. — 1.1 Г. Ускоряване — 16870_Интервенции за електроенергийна междусистемна свързаност на островите и модернизиране на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Взаимно свързване на островите — възлагане на поръчки	Уведомление за възлагане на всички поръчки				T2 Г.	2023	Уведомление за възлагане на всички договори от Независим преносен оператор (IPTO) за пълно инсталиране на: 1) кабелна връзка Naxos — Thira; 2) кабели с много високо напрежение (EHVC) Koumoundoros — Korinthos (части 1 и 2); и на 3) подстанции Milos, Folegandros, Serifos и кабелни връзки Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
3	1 Г. — 1.1 Г. Power up — 16870_Интервенции за електроенергийна междусистемна свързаност на островите и инвестиции в електроенергийната мрежа	Ключов етап	Взаимосвързаност на островите	Завършване на строителните работи, сертифицирано от IPTO				T4 Г.	2025	Изграждане на междусистемна връзка Cyclades (фаза D), модернизиране на EHVC Koumoundouros GIS 400 kV и изграждане на въздушна линия, свързваща EHVC Corinth и EHVC Koumoundouros.

Ключова реформа 1: Преструктуриране и увеличаване на приходите по сметката за КПТЕЕ на ВЕИ — Рационализиране на ефективното функциониране на новия модел на пазара на електроенергия и разработване на нови централи за ВЕИ за постигане на целите на НПЕК чрез прилагане на механизъм за мониторинг, участие на оптимизацията на потреблението и мащабна реформа на лицензионната процедура за нови ВЕИ

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
4	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и увеличаване на приходите от сметката за комбинирано производство на енергия от ВЕИ	Ключов етап	RES account — законодателство за изменение на L. 4001/2011; влизане в сила на всички съответни решения, включително кодекси, на министерствата, на националния регулаторен орган (RAE) и на администратора на възобновяеми енергийни източници и гаранции за произход (DAPEEP).	Влизане в сила на законодателството и съответните изпълнителни решения.				T2 Г.	2022	<p>1) създаване на нова сметка за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) за единици, въведени в експлоатация от 1 януари 2021 г. нататък, включително законодателство за изменение, министерско решение и регулаторни решения (кодекси). Новата сметка за ВЕИ ще включва механизми за гарантиране на нейната финансова жизнеспособност, включително в случай на непредвидени дисбаланси.</p> <p>2) влизане в сила на система за търговия с гаранции за произход, която позволява на потребителите доброволно да подкрепят електроенергията от ВЕИ. Системата за гаранции за произход включва:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Приемане на схема за издаване на гаранции за произход/тръжна продажба на преференциални тарифи за ВЕИ 2) Акредитация на „зелени“ продукти на дребно 3) Акредитация на стандарти за „зелен бизнес“.

5	1 Г. — 1.1 Г. Ускоряване — 16860_Рационализиране на ефективното функциониране на новия модел на пазара на електроенергия и разработването на нови централи за ВЕИ за постигане на целите на НПЕК чрез прилагане на механизъм за мониторинг, участие на оптимизацията на потреблението и мащабна реформа на процедурата за лицензиране на нови ВЕИ	Ключов етап	Партида за ВЕИ — пазарни реформи и опростяване на лицензирането	Влизане в сила на цялото съответно законодателство, включително министерски решения, и регулаторна рамка от РАЕ и ДАРЕЕР				T2 Г.	2022	1) създаване и пълноценно функциониране на механизъм за наблюдение и надзор на пазара, както и пълноценно участие на оптимизацията на потреблението в балансиращия пазар. 2) приключване на реформата за опростяване на лицензирането на ВЕИ, включително опростяване и цифровизация на процедурите, кратки и обвързващи административни срокове за реагиране и процедури за отчетност за ненужни забавяния, намаляване на необходимата документация и процедури, както и нова специална рамка за разположени в морето инсталации за ВЕИ.
6	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и увеличаване на приходите от сметката за комбинирано производство на енергия от ВЕИ	Цел	Сметка за ВЕИ — цел за увеличаване на капацитета за 1 г.		Въвеждане в експлоатация на нови мощности (GW) от възобновяеми енергийни източници	0	1	T2 Г.	2023	Инсталирана и функционираща нова мощност за ВЕИ
7	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и увеличаване на приходите от сметката за комбинирано производство на енергия от ВЕИ	Цел	Сметка за ВЕИ — цел за увеличаване на капацитета за 2 г.		Въвеждане в експлоатация на нови мощности (GW) от възобновяеми енергийни източници	1	2	T2 Г.	2024	Инсталирана и функционираща нова мощност за ВЕИ
8	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и увеличаване на приходите от сметката за комбинирано	Цел	Сметка за ВЕИ — цел за увеличаване на капацитета за 3 г.		Въвеждане в експлоатация на нови мощности (GW) от възобновяеми	2	3	T2 Г.	2024	Инсталирана и функционираща нова мощност за ВЕИ

	производство на енергия от ВЕИ				енергийни източници					
--	-----------------------------------	--	--	--	------------------------	--	--	--	--	--

Група 1: Регулиране на мощността

Мерките, включени в тази група, са:

- Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел подобряване на навлизането на ВЕИ (ID: 16926)
- Действия за съживяване на най-засегнатите територии (територии в процес на справедлив преход) (ID: 16871)
- Модернизирани на мрежата HEDNO с цел повишаване на устойчивостта и опазване на околната среда (ID: 16901)
- Модернизирани на въздушната мрежа на HEDNO в горски райони (ID: 16900)
- Увеличение на инсталираната мощност в подстанциите за ТПС/МВ на гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) за ново присъединяване към ВЕИ (ID: 16899)

Следващи Не	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
9	1 Г. — 1.1 Г. Ускоряване — 16871_Действия за съживяване на най- засегнатите територии (територии в процес на справедлив преход)	Ключов етап	Рехабилитация на земя — рамков закон	Влизане в сила				T1 Г.	2022	Одобрение и влизане в сила на договорното право за рамковата програма, определящо географските области, които трябва да бъдат прехвърлени от Public Power Corporation на държавата, съдържанието на проучванията по проектите, разпределението на отговорностите между всички участващи страни, договореностите за управление, графика за изпълнение и бюджета.
10	1 Г. — 1.1 Г. Ускоряване — 16871_Действия за съживяване на най- засегнатите територии (територии в процес на справедлив преход)	Ключов етап	Рехабилитация на земя — градоустройствени планове	Одобряване на специални градоустройствени планове от Централния съвет по градоустройствени				T1 Г.	2024	1) одобряване на специалните градоустройствени планове от Централния съвет по градоустройствени въпроси и спорове. В специалните градоустройствени планове се определят разрешеното земеползване, общите условия и

				въпроси и спорове; Рехабилитация на земята (ha), завършена и сертифицирана от независимия сертифициращ орган						ограничения на сградите и всички други необходими мерки, термини или ограничения. 2) поканата от PPC SA (съгласно член 6.5.3 от Рамковото споразумение — ратифицирано със Закон 4956/2022) към договарящите страни за приемане на 5 438 ha възстановена или незасегната земя, последвано от сертифициране от независимия сертифициращ орган.
11	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16926_Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел подобряване на навлизането на ВЕИ	Ключов етап	Съхранение — договори	Уведомление за възлагане на всички поръчки				T2 Г.	2023	Уведомление за възлагане на всички договори за избрани проекти (т.е. освен дългосрочния проект Amfilochia Pumped Hydro Storage, който се избира чрез индивидуален процес) с общ капацитет до 700 MW (и минимален капацитет от 500 MW).
12	1 Г. — 1.1 Г. Ускоряване — модернизиране на мрежата 16901_HEDNO, насочено към повишаване на устойчивостта и опазване на околната среда	Ключов етап	HEDNO — договори за 1 г.	Уведомление за възлагане на всички поръчки				T4 Г.	2023	Уведомление за възлагане на всички договори, свързани с проекти на гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) за модернизиране с цел повишаване на устойчивостта и подобряване на околната среда, което има за цел да улесни по-нататъшното навлизане на енергията от възобновяеми източници и да подобри надеждността и устойчивостта на мрежата, като същевременно опазва околната среда.
13	1 Г. — 1.1 Г. Модернизиране на надземната мрежа на HEDNO — 16900_HEDNO в горските райони	Ключов етап	HEDNO — договори за 2 г.	Уведомление за възлагане на всички поръчки				T4 Г.	2023	Уведомление за възлагане на всички договори, свързани с проекти по HEDNO за надземни мрежи в горски райони, което има за цел да улесни по-нататъшното навлизане на енергията от възобновяеми източници и да подобри надеждността и устойчивостта на мрежата, като същевременно опазва околната среда.
14	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността —	Ключов етап	HEDNO — договори за 3 г.	Уведомление за възлагане на всички поръчки				T4 Г.	2023	Уведомление за възлагане на всички договори, свързани с проекти на HEDNO за увеличаване на капацитета

	16899_Инсталирано увеличение на капацитета в подстанциите за ТПС/МВ на гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) за нова връзка към ВЕИ									на подстанциите за високо/средно напрежение, което има за цел да улесни по-нататъшното навлизане на енергията от възобновяеми източници и да подобри надеждността и устойчивостта на мрежата, като същевременно опазва околната среда.
15	1 Г. — 1.1 Г. Ускоряване — 16871_Действия за съживяване на най-засегнатите територии (територии в процес на справедлив преход)	Цел	Рехабилитация на земята		Брой на хектарите	0	8 102	T4 Г.	2025	Покана от Public Power Corporation (PPC SA) до договарящите се страни за приемане на общо 8 102 хектара възстановена или ненарушена земя. Възстановителните работи могат да включват, но не се ограничават до изкопни работи, засаждане, демонтиране или разрушаване на инфраструктура.
16	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16926_Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел подобряване на навлизането на ВЕИ	Ключов етап	Акумулиране на енергия — инсталирано акумулиране на енергия с батерии и строителни работи на помпената станция за акумулиране на водноелектрическа енергия Amfilochia	Инсталиране на съоръжения за акумулиране на енергия с мощност 700 MW и извършване на строителни работи на хранилището за помпено-акумулираща водноелектрическа централа Amfilochia.				T4 Г.	2025	Инсталиране на „самостоятелни“ проекти за акумулиране на енергия за 700 MW и строителни работи за девет подпроекта на изградената помпено-акумулираща водноелектрическа централа Amfilochia.
18	1 Г. — 1.1 Г. Захранване — 16900_HEDNO въздушна мрежа	Ключов етап	Надземна мрежа на HEDNO	Интервенции и инсталации в разпределителната мрежа				T4 Г.	2025	Приключени интервенции, свързани със подмяна на голи проводници в въздушната мрежа, инсталиране на изолационни покрития и подземно или премаршрутиране на електропроводи в горски райони и градски зони
19	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16899_подстанции HV/MV на Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO)	Ключов етап	HEDNO — подстанции HV/MV	Интервенции в разпределителната мрежа				T4 Г.	2025	Интервенции, свързани с увеличаване на капацитета на подстанциите за ТПС/МВ.

Б. КОМПОНЕНТ 1.2: ОБНОВЯВАНЕ

Компонентът за саниране на гръцкия план за възстановяване и устойчивост в рамките на екологичния стълб повишава енергийната ефективност, засилва икономическия растеж, създава възможности за работни места и насърчава социалната устойчивост. Той включва целенасочени реформи и инвестиции за намаляване на емисиите на CO₂, подкрепя за постигането на „неутралност“ по отношение на климата на градските райони и повишаване на устойчивостта спрямо изменението на климата на градовете и техния сграден фонд. Компонентът предоставя стимули за саниране на сгради и енергийно модернизиране, които са от основно значение за възстановяването на градските райони и смекчаването на енергийната бедност и допринасят за постигането на целите, определени в националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК) на Гърция. Компонентът подкрепя изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 3 от 2020 г. и специфична за всяка държава препоръка 2 от 2019 г. относно публичните и частните инвестиции. Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Б.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: План за действие относно енергийната бедност (идентификационен номер на мярката: 16920)

Реформата се състои в приемането на план за действие за справяне с предизвикателството на енергийната бедност. Според сведенията през 2019 г. около 18 % от цялото население не е било в състояние да отоплява домовете си в сравнение с около 34 % в подгрупата на икономически уязвимото население (Евростат, проучване на EU-SILC). В стратегията се очертават целенасочени мерки на политиката за подобряване на енергийната ефективност на жилищните сгради сред икономически уязвимите домакинства. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2021 г.

Инвестиции: Енергийно саниране на жилищни сгради (мярка ID: 16872)

Целта на мярката е да се подобри енергийната ефективност на жилищните сгради.

Мярката се състои от саниране, което има за цел да доведе до най-малко 30 % икономии на първична енергия. Тя също така предоставя целенасочени стимули за уязвимите домакинства.

Инвестиции: Интервенции в жилищни райони и в сградния фонд (мярка ID: 16873)

Целта на тази мярка е да се извършат интервенции в жилищни райони и в сградния фонд, като се допринесе за адаптиране към изменението на климата и смекчаване на последиците от него, както и за подобряване на енергийната ефективност. Инвестицията се състои от интервенции за насърчаване на неутралността по отношение на климата в градовете, възстановяване на бивши промишлени зони Вотаникос/Елайонас в Атина и изграждане на пешеходна и велосипедна алея по протежение на Атина Ривиера.

Инвестиции: Енергетика и предприемачество (идентификационен номер на мярката: 16874)

Целта на мярката е да се предостави финансова подкрепа на частни дружества за подобряване на тяхната енергийна ефективност. Мярката се състои в предоставяне на подкрепа за енергийно ефективно саниране и модернизиране и/или подмяна на оборудване и системи за частния сектор.

Инвестиции: Енергийно модернизиране на сгради в публичния сектор (мярка ID: 16876)

Тази инвестиция включва санирането на сгради в публичния сектор с цел повишаване на тяхната енергийна ефективност чрез участието на дружества за енергоспестяване (ДПЕУ). Инвестицията включва също така енергийно модернизиране на инфраструктурата за улично осветление. Тази инвестиция има за цел да допринесе за постигането на целите за енергийна ефективност, приети в НПЕК, и за намаляването на емисиите на CO₂. Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква от икономическите оператори, извършващи строителните работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено намиращите се материали, посочени в категория 17 05 04 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер С (2000) 1147)), генерирани на строителната площадка, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материалите, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци като заместители на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиции: Развитие на инфраструктурата и възстановяване на сгради в бившия кралски имот в Татой (мярка ID: 16875)

Целта на мярката е да се осигури зелена и свободно достъпна зона за отдих на жителите на Атика, както и нова забележителност за туристите. Мярката се състои в обновяване с цел повишаване на енергийната ефективност и възстановяване на сгради в бившия кралски имот в Татой.

Инвестиции: Олимпийски атлетически център в Атина (мярка ID: 16932)

Целта на мярката е да се възстанови имиджът на Олимпийския атлетически център в Атина (ОАКА) и да се намалят разходите му за енергия, както и да се гарантира финансовата му устойчивост чрез превръщането му в модерна и оживена градска атлетика и дестинация за отдих. Инвестицията се състои от интервенции за енергийна ефективност за основния стадион на ОАКА, водни съоръжения, велома и открити зони.

Реформа: Изготвяне на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градоустройствената политика (мярка ID: 16879)

Целта на мярката е да се преодолеят слабостите и пропуските в зонирването и земеползването с оглед насърчаване на устойчива икономическа дейност и опазване на околната среда. Мярката се състои от различните подготвителни стъпки за различните видове градоустройствени планове.

Реформа: Установяване на ново морско пространствено планиране (идентификационен номер на мярката: 16891).

Реформата е насочена към създаването на национална пространствена стратегия за морската среда. Реформата е насочена към устойчивото развитие в морските райони и крайбрежните зони, като същевременно се опазват морската среда и биологичното разнообразие. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Създаване на нова специална рамка за пространствено планиране за енергията от възобновяеми източници, промишлеността и туризма (мярка ID: 16894).

Целта на мярката е да се насърчи смекчаването на последиците от изменението на климата и адаптирането към него, опазването на биологичното разнообразие, икономическия растеж и създаването на работни места. Мярката се състои от три специални пространствени рамки за енергията от възобновяеми източници, промишлеността и туризма.

Б.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Най-голяма инвестиция 2: Енергийно реновиране на жилищни сгради

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
20	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Ключов етап	Саниране на жилищни сгради — 1-во начало	Влизане в сила на съвместно министерско решение				Т4 Г.	2020	<p>Влизане в сила на съвместно министерско решение за стартиране на програмата за първия кръг на санирането, включително създаване на процедура за подбор, за да се гарантира, че потреблението на първична енергия на жилищата е намалено с най-малко 30 % в сравнение с първоначалните показатели на жилището, изчислени в kWh/m².</p> <p>В съвместното министерско решение се определят:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Механизъм за изпълнение; — Процес на подбор за постигане на поставената цел за икономии на първична енергия; — Механизъм за сертифициране за валидиране на действително постигнатите икономии на първична енергия (включително подробности за възможните коригиращи действия, за да се гарантира постигането на целта за икономии на първична енергия); и на Хронология.
21	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Ключов етап	Саниране на жилищни сгради — 2-ри кръг на стартиране, включващ енергийно бедните домакинства	Влизане в сила на съвместно министерско решение				Т3 Г.	2022	<p>Влизане в сила на съвместно министерско решение за стартиране на програмата за втория кръг на санирането и стартиране на програмата за енергийно бедните жилища, включително създаване на процес на подбор, за да се гарантира, че потреблението на първична енергия на жилищата е намалено с най-малко 30 % в сравнение с първоначалните показатели на жилището, изчислени в kWh/m².</p>

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										<p>В съвместното министерско решение се определят:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Механизъм за изпълнение; — Процес на подбор за постигане на поставената цел за икономии на първична енергия; — Разпоредби за жилища в положение на енергийна бедност в съответствие с критериите, определени в приетия план за действие относно енергийната бедност — механизъм за сертифициране с цел валидиране на действително постигнатите икономии на първична енергия (включително подробности за възможните корективни действия, за да се гарантира постигането на целта за икономии на първична енергия); и на Хронология. <p>Специална разпоредба за целеви средства за жилища в положение на енергийна бедност, както е определено в критериите на плана за действие относно енергийната бедност.</p>
22	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Ключов етап	Саниране на жилищни сгради — 3-ти кръг на стартиране, включващ енергийно бедните домакинства	Влизане в сила на съвместно министерско решение				Т4 Г.	2022	<p>Влизане в сила на съвместно министерско решение за стартиране на програмата за третия кръг на саниране, включително създаване на процедура за подбор, за да се гарантира, че потреблението на първична енергия на жилищата е намалено с най-малко 30 % в сравнение с първоначалните показатели на жилището, изчислени в kWh/m².</p> <p>В съвместното министерско решение се определят:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Механизъм за изпълнение;

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										<p>— Процес на подбор за постигане на поставената цел за икономии на първична енергия;</p> <p>— Разпоредби за жилища в положение на енергийна бедност в съответствие с критериите, определени в приетия план за действие относно енергийната бедност;</p> <p>— Механизъм за сертифициране за валидиране на действително постигнатите икономии на първична енергия (включително подробности за възможните коригиращи действия, за да се гарантира постигането на целта за икономии на първична енергия); и на Хронология.</p> <p>Специална разпоредба за целеви средства за жилища в положение на енергийна бедност, както е определено в критериите на плана за действие относно енергийната бедност.</p>
23	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Цел	Обновяване на жилища — обновяване на жилища # 1		Брой завършени сертифицирани ремонти	0	8 000	T4 Г.	2023	Саниране за подобряване на енергийната ефективност, завършено за броя на жилищата, равностойно на намаляване на енергията с 16 ktoe годишно и с икономии на първична енергия средно от най-малко 30 % въз основа на представените сертификати за енергийни характеристики. Решението за приключване, издадено от управителния орган, доказва приключването на интервенциите.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
26	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Цел	Обновяване на жилища — обновяване на жилища # 3		Брой извършени ремонти	8 000	83 400	Т4 Г.	2025	Саниране с цел повишаване на енергийната ефективност на 83 400 жилища, от които най-малко 20 400 са уязвими домакинства. При санирането се постигат икономии на първична енергия средно от най-малко 30 % въз основа на представените сертификати за енергийни характеристики.

Ключова реформа 2: Градоустройствени планове

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
27	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16879_Изготвяне на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градоустройствената политика	Ключов етап	Награда „Градски планове“	Уведомление за възлагане на поръчки				T4 Г.	2022	<p>Уведомление за възлагане на 30 % от всички договори (за всички интервенции):</p> <ol style="list-style-type: none"> изготвяне на местни градоустройствени планове; изготвяне на специални градоустройствени планове; изготвяне на независими планове за определяне на зоните за прехвърляне на права за развитие; изготвяне на независими планове за определяне на границите на населените места; и на изготвяне на независими планове за характеризирани на общинските пътища. <p>Местните градоустройствени планове да включват специална глава относно мерките във връзка с изменението на климата и превенцията и управлението на рисковете, свързани с климата);</p>
28	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16879_Изготвяне на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градоустройствената политика	Ключов етап	Награда „Градски планове“	Уведомление за възлагане на поръчки				T4 Г.	2023	<p>Уведомление за възлагане на 100 % от всички договори (за всички интервенции):</p> <ol style="list-style-type: none"> изготвяне на местни градоустройствени планове; изготвяне на специални градоустройствени планове; изготвяне на независими планове за определяне на зоните за прехвърляне на права за развитие; изготвяне на независими планове за определяне на границите на населените места; и на изготвяне на независими планове за характеризирани на общинските пътища.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
29	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16879_Изготвяне на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градоустройствената политика	Ключов етап	Подготвителни стъпки за градоустройствените планове	Издаване от отговорното министерство на положителна оценка за определени проучвания и издаване от отговорното министерство на сертификат за завършване на други проучвания за градоустройствени планове				T4 Г.	2025	Издаване от отговорното министерство на положителна оценка за проучванията относно: <ul style="list-style-type: none"> местни градоустройствени планове в 405 общински единици, 11 специални градоустройствени плана, и определяне на границите на населените места в 36 общински единици; и издаване от отговорното министерство на сертификат за завършване на обучение относно: <ul style="list-style-type: none"> зони за прехвърляне на права за развитие в 50 общински единици, и характеристики на общинските пътища в 549 общински единици.
30	2 Г. — 1.2 Г. Обновяване — 16894_Създаване на ново специално пространствено планиране за ВЕИ, промишлеността и туризма	Ключов етап	Приемане на специални пространствени рамки	Приемане на три специални пространствени рамки за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), туризъм и промишленост				T4 Г.	2025	Приемане на три специални пространствени рамки за възобновяеми енергийни източници (ВЕИ), туризъм и промишленост.
31	2 Г. — 1.2 Г. Обновяване — 16891_Създаване на ново морско пространствено планиране	Ключов етап	Приемане на морска стратегия	Приета е нова морска пространствена стратегия				T2 Г.	2024	Приемане на морската пространствена стратегия от Министерството на околната среда и енергетиката.

Група 2: Енергийно саниране на предприятия и обществени сгради

Мерките, включени в тази група, са:

- Енергетика и предприемачество (ID: 16874)
- Енергийно модернизиране на сгради в публичния сектор и енергийна инфраструктура на публични субекти (ID: 16876)
- План за действие относно енергийната бедност (ID: 16920)

Следващи Не	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
32	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16920 План за действие относно енергийната бедност	Ключов етап	Енергийна бедност — приемане на план за действие	Влизане в сила на министерско решение на Министерството на околната среда и енергетиката.				Т3 Г.	2021	Влизане в сила на министерско решение на Министерството на околната среда и енергетиката за приемане на плана за действие относно енергийната бедност с три категории мерки на политиката в плана: — Мерки за повишаване на осведомеността и информиране; — Мерки за краткосрочна защита на енергийно бедните домакинства, включително (1) определяне на домакинствата, засегнати от енергийна бедност, чрез специфични количествени критерии и (2) специфичен процес за наблюдение и оценка на развитието на енергийната бедност в съответствие с механизма, предложен в рамките на плана за действие, и съгласно съответното законодателство на ЕС; и на — Мерки за финансиране: създаване на механизми за финансиране на енергийното модернизиране на жилищни сгради на енергийно уязвими домакинства и други социални групи със специфични модели на потребление на електроенергия. Тези финансови мерки са насочени към решаване на проблемите, свързани с енергийната бедност в Гърция, както е описано в националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК).

33	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16874_Енергетика и предприемачество	Ключов етап	Енергийна ефективност в частния сектор — одобрени заявления	Одобрение от Министерството о на околната среда и енергетиката на подадените заявления за избрани интервенции в субекти от частния сектор.				T4 Г.	2023	Одобрение от Министерството на околната среда и енергетиката на заявленията на 3 500 субекта от частния сектор, с което се гарантира, че емисиите на въглероден диоксид (CO ₂) са намалени средно с най-малко 30 % в сравнение със съществуващото положение на субектите от частния сектор (т.е. може да се прилага за участващото предприятие като цяло, конкретна замяна на единично оборудване и/или замяна на специфичен процес (и), както е посочено чрез енергийните одити, извършени преди интервенциите, или друга сертифицирана информация. Избраните проекти трябва да отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
34	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16876_Енергийна модернизация на сградите в публичния сектор	Ключов етап	Енергийна ефективност на обществени те сгради — одобрени заявления	Уведомление за възлагане на одобрени заявления от Министерството о на околната среда и енергетиката за избрани интервенции в сгради на публичния сектор.				T2 Г.	2023	Одобрение от Министерството на околната среда и енергетиката на заявленията за 150 сгради от общественния сектор, като се гарантира, че емисиите на CO ₂ от тези съответни сгради са намалени средно с най-малко 30 % в сравнение със съществуващото им положение (както е посочено чрез енергийните одити, извършени преди интервенциите). За програмата „Енергийна модернизация на сградите в публичния сектор“ беше създадена правна рамка, която да даде възможност за сключване на договори за енергоспестяване с гарантиран резултат.
36	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16874_Енергетика и предприемачество	Цел	Енергийна ефективност в частния сектор		Брой на субектите от частния сектор с извършени интервенции	0	2 600	T4 Г.	2025	Осъществени интервенции в областта на енергийната ефективност за 2 600 субекта от частния сектор.

Група 3: Интервенции в жилищни райони и в сградния фонд

Мерките, включени в тази група, са:

- Интервенции в жилищни райони и в сградния фонд (ID: 16873)
- Развитие на инфраструктурата и възстановяване на сгради в бившия кралски имот в Татой (ID: 16875)
- Олимпийски атлетически център в Атина (ID: 16932)

Следващи Не	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
37	2 Г. — 1.2 Г. Обновяване — 16932_ Олимпийск и атлетически център в Атина	Ключов етап	ОАКА — Възлагане на поръчка	Уведомление за възлагане на поръчката (ите)				T1 Г.	2023	Уведомление за възлагането на договора (ите) за назначаване на партньор (и) от частния сектор за извършване на строителните и ремонтните работи, които ще повишат енергийната ефективност за i) централния стадион; II) Механични и електрически съоръжения; и iii) открити пространства и започване на работите.
38	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16873_ Интервенции в жилищни райони и в сградния фонд	Ключов етап	Интервенции в градовете — възлагане на обществени поръчки	Уведомление за възлагане на поръчка (и)				T4 Г.	2023	Уведомление за възлагането на поръчката (ите) за извършване на строителните работи за I) подобряване на градската среда и публичното пространство в избрани общини след открита покана за представяне на предложения, насочена към укрепване на устойчивостта спрямо изменението на климата; II) обновяване на бившата промишлена зона Votanikos/Elaionas и обновяване на комплекса на Селскостопанския университет в Атина (AUA); III) Атина Ривиера: велосипедна инфраструктура; и на IV) други стратегически интервенции, които се подбират след открита покана до общините, обхващаща: (1) енергийна ефективност и демонстрационни проекти в МСП или големи предприятия и постигане най-малко на средно равнище на саниране на дълбочина, както е определено в Препоръка (ЕС) 2019/786 на Комисията относно санирането на сгради, или средно най-малко 30 % намаление на преките и непреките емисии на CO ₂ в сравнение с предварителните емисии; (2) строителство

Следващи Не	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										на нови енергийно ефективни сгради и с потребление на първична енергия (ПШЕ), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви); и (3) опазване на природата и биологичното разнообразие, природно наследство и ресурси, зелена и синя инфраструктура.
39	2 Г. — 1.2 Г. Обновяване — 16932_ Олимпийск и атлетически център в Атина	Ключов етап	ОАКА — изпълнение на строителни работи	Изпълнение на работите				T4 Г.	2025	Извършване на работи за постигане на енергийна ефективност, включително i) модернизиране на механичните и електрическите инсталации на централния стадион; II) механични и електрически инсталации и машини за водните съоръжения; III) механични и електрически инсталации и възстановяване на стоманения свод на Velodrome; и iv) открити пространства, включително стоманените конструкции Agora и Wall of Nations.
40	2 Г. — 1.2 Г. Обновяване — 16873_ — интервенции в жилищни райони и в сградния фонд	Ключов етап	Интервенции в градовете — изпълнение на строителните работи	Изпълнение на работите				T4 Г.	2025	Извършване на строителни работи за следните интервенции: I) Интервенции в градската среда и общественото пространство в 21 градски и крайбрежни зони; II) Обновяване на градската среда в бившата промишлена зона Votanikos/Elaionas; III) Athens Riviera (от Glyfada до Vari — Voula — Vouliagmeni); велосипедна инфраструктура; и на IV) Други стратегически интервенции.
41	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16875_ Развитие на инфраструктурата и възстановяване на сгради в бившия кралски имот в Татой	Ключов етап	Татой — възстановен	Възстановяване на Tatoi				T4 Г.	2025	Изпълнение на строителни работи по програмата „Развитие на инфраструктурата и възстановяване на сгради в бившия кралски имот в Татой“.

Б.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиции: Програма за подобряване на енергийната ефективност „Актуализиране на моя дом“ (мярка ID 16401)

Тази мярка се състои от публична инвестиция в механизма „Upgrade My Home“, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в жилищния сектор на Гърция. Механизмът функционира чрез предоставяне на заеми пряко на частния сектор. Въз основа на инвестициите по линия на МВУ механизмът „Да модернизирате дома си“ има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 60 милиона евро.

Механизмът „Upgrade My Home“ се управлява от Гръцката банка за развитие като партньор по изпълнението. Механизмът включва следната продуктова линия:

- Гръцката банка за развитие избира търговските банки като финансови посредници, които да участват в механизма, по открит, прозрачен и недискриминационен начин чрез отворена покана за представяне на предложения. Търговските банки съфинансират заемите за саниране с цел повишаване на енергийната ефективност, отпуснати в рамките на механизма. Тези заеми ще се предоставят на физически лица за подобряване на енергийната ефективност в техните основни или ненаети вторични жилища. Структурата на заемите предвижда 75 % безлихвено финансиране от механизма „Upgrade My Home“ и 25 % финансиране от участващите банки при пазарни лихвени проценти. Допустимите разходи ще включват например следните интервенции:
 - а. Топлинна изолация (вътрешна/външна).
 - б. Инсталиране на зелен покрив.
 - в. Подмяна на енергийнонеэффективни дограми на прозорци и стъкла.
 - г. Подмяна/монтаж на слънчев водоподгревател.
 - д. Инсталиране на постоянни външни засенчващи системи.
 - е. Подмяна/инсталиране на отоплителни охладителни системи (генерираните изкопаеми горива не са допустими), използващи възобновяеми енергийни източници или високоефективни комбинирани отоплителни и енергийни системи (напр. електрически термопомпи, инверторни климатизатори от енергиен клас А + или по-висок).
 - ж. Инсталиране на термостатични системи за регулиране.
 - з. Инсталиране на системи за акумулиране на енергия (батерии) от възобновяеми енергийни източници.
 - и. Инсталиране на фотоволтаични станции, малки вятърни турбини и други възобновяеми енергийни източници.
 - й. Монтажни работи/услуги от технически консултанти или инженери.

За да осъществят инвестицията в механизма „Upgrade My Home“, Гърция и Гръцката банка за развитие подписват споразумение за изпълнение. Споразумението за прилагане включва следното съдържание:

2. Описание на процеса на вземане на решения на механизма „Актуализиране на моето жилище“. Окончателното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равнопоставен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.
3. Основни изисквания за финансовите продукти, които включват:
 - а. Описанието на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери.
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
 - в. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
4. Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и финансовите посредници и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма, освен ако те се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.
5. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително описание на процедурите на партньора по изпълнението, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
6. Гръцката банка за развитие подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с основните изисквания, които се предоставят като приложение към споразумението за изпълнение. Основните изисквания на споразуменията за финансиране включват всички изисквания, съгласно които функционира механизмът, включително:
 - Окончателното решение за емитирането на заеми се взема от финансовите посредници в съответствие с техните политики и процедури, независимо от правителството.
 - Задължението на финансовите посредници да вземат решенията си в съответствие *mutatis mutandis* с изискванията на инвестиционната политика, посочени по-горе.
 - Изисквания за мониторинг, одит и контрол за финансовите посредници, включително:
 - Описанието на системата за мониторинг на финансовите посредници за докладване относно мобилизираните инвестиции.
 - Описанието на процедурите на финансовите посредници, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 - Задължението да се провери допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 - Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на финансовите посредници. Тези одити проверяват: I) че системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; II) спазване на изискванията във връзка с целта в областта на климата; и iii) спазването на изискването крайните бенефициери на механизма да не са получили подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване

на същите разходи. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимите споразумения.

7. Изисквания за инвестиции в областта на климата, извършвани от партньора по изпълнението: най-малко 24 милиона евро от инвестициите по МВУ в механизма за модернизиране на дома ще допринесат за постигането на целите във връзка с изменението на климата в съответствие с приложение VI към Регламента за МВУ¹.

¹ От финансовите посредници се изисква да предоставят обосновка на избраната област на намеса за всеки подпомаган проект, заедно с описание на проекта, за целите на изчисляването на приноса в областта на климата. От партньора по изпълнението се изисква също така да представя на държавата членка шестмесечен доклад за изпълнението на всеки проект/дейност.

Б.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Програма за подобряване на енергийната ефективност „Актуализиране на моя дом“ (16401)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
374	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16401_ Програма за модернизиране на енергетиката „Машинно модернизиране“	Ключов етап	Актуализиране на моето вътрешно споразумение за изпълнение между Гръцката банка за развитие и Министерството на финансите	Влизане в сила на споразумението за изпълнение				T4 Г.	2024	Влизане в сила на споразумението за изпълнение.
376	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16401_ Програма за модернизиране на енергетиката „Машинно модернизиране“	Цел	Модернизиране на „Моят дом“ — подписани правни споразумения с крайни бенефициери — 100 %		Процент (%)	0 %	100 %	T2 Г.	2026	<p>Финансовите посредници трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в Механизма (като се вземат предвид таксите за управление).</p> <p>Най-малко 40 % от това финансиране допринася за постигането на целите в областта на климата, като се използва методиката в приложение VI към Регламента за МВУ.</p>
377	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16401_ Програма за модернизиране на енергетиката „Машинно модернизиране“	Ключов етап	Модернизиране на моя дом — Министерството на финансите е завършило инвестицията	Удостоверение за прехвърляне				T2 Г.	2026	Гърция прехвърля 60 млн. EUR на Гръцката банка за развитие за Механизма.

В. КОМПОНЕНТ 1.3: ЗАРЕЖДАНЕ И ПРЕЗАРЕЖДАНЕ

Компонентът за зареждане с електроенергия и гориво на гръцкия план за възстановяване и устойчивост включва целенасочени реформи и инвестиции за повишаване на устойчивата мобилност, засилване на икономическия растеж, създаване на възможности за работни места и насърчаване на социалната устойчивост. Мерките, включени в този компонент, са свързани с националната стратегия за устойчива мобилност, като по този начин се подкрепя изпълнението на националния план в областта на енергетиката и климата (НПЕК). Те също така допринасят за екологичния преход чрез предоставяне на подкрепа на предприятията, извършващи операции, свързани с нисковъглеродната икономика и устойчивостта спрямо изменението на климата. Компонентът включва и реформи в подкрепа на изграждането на инфраструктура за електромобилност и преразглеждане на обществените услуги за градски и регионален превоз на пътници. Компонентът включва и инвестиции в подкрепа на развитието на производствения капацитет на доставките, свързани с електромобилността и замената на автобуси и таксите с електрически превозни средства с акумулаторни батерии.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 3 от 2020 г. и специфична за всяка държава препоръка 2 от 2019 г. относно публичните и частните инвестиции. Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

В.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Produc-E Green (идентификационен номер на мярката: 16831)

Целта на тази мярка е да допринесе за нисковъглеродната икономика и да повиши устойчивостта спрямо изменението на климата. Тази мярка се състои в разработването на промишлени единици за екологичния преход и създаването на първото съоръжение за съхранение на CO₂ в Гърция.

Реформа: Рамка за инсталиране и експлоатация на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства (мярка ID: 16281)

Реформата установява всеобхватна регулаторна рамка за инсталирането и експлоатацията на зарядни точки за електрически превозни средства. Това ще насочи Гърция по пътя към постигане на целта на НПЕК за 30 % дял на електрическите превозни средства на вътрешния пазар до 2030 г. До края на 2022 г. Министерството на околната среда и енергетиката приема най-малко 300 плана, представени от местните органи, за инсталирането на публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиции: Електромобилност (идентификатор на мярката: 16924)

Целта на тази мярка е да се подкрепи електромобилността. Мярката се състои от нови електрически автобуси за обществен транспорт и изменение на задълженията за извършване на обществена услуга за автобусните дружества.

В.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Ключова реформа 3: Рамка за инсталиране и експлоатация на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
42	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16281 Рамка за инсталиране и експлоатация на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства	Ключов етап	Зарядни точки за електрически превозни средства — влизане в сила на правната рамка	Влизане в сила на приетите министерски решения.				T3 Г.	2021	Влизане в сила на всички министерски решения, предвидени в Закон 4710/2020 и подписани от министъра на околната среда и енергетиката; Министър на инфраструктурата и транспорта, министър на вътрешните работи и министър на финансите, организиращ пазара на електрически превозни средства, с акцент върху пазара на услуги за зареждане и предоставя данъчни стимули за закупуване на електрически превозни средства и инсталиране на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства.
43	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16281 Рамка за инсталиране и експлоатация на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства	Цел	Зарядни точки за електрически превозни средства — одобрени местни планове		Брой планове, приети от Министерството на околната среда и енергетиката	0	300	T4 Г.	2022	Приемане от Министерството на околната среда и енергетиката на най-малко 300 плана, представени от местните органи, за инсталиране на публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства.

Група 4: Електрическа мобилност

Мерките, включени в тази група, са:

- Продукция- E Green (ID: 16831)
- Електромобилност (ID: 16924)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
44	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Обществен транспорт — влизане в сила на регулирането на пазара във връзка със задълженията за извършване на обществена услуга (автобуси)	Влизане в сила на преразгледаната правна рамка.				T4 Г.	2021	Засилване на регулирането на пазара чрез влизане в сила на преразгледана законодателна рамка за обществени услуги за градски и регионален превоз на пътници (в съответствие с Регламент (ЕС) № 1370/2007). Преразгледаната рамка: а) осигуряване на непрекъснато снабдяване с обществен градски и регионален автомобилен пътнически транспорт (по разписание и по фиксиран маршрут); б) да наблюдава проектирането, организацията и експлоатацията на свързаните транспортни мрежи; в) осигуряване на висококачествен обществен автомобилен транспорт на възможно най-ниска цена; г) да регулира процеса на предоставяне на изключителни права за обслужване на обществени регионални и градски маршрути (редовни и фиксирани маршрути); и д) да се регулира размерът на компенсацията за предоставянето на горепосочените услуги. Освен това в закона се установяват общите критерии за бъдещо възлагане на обществени поръчки за услуги за пътнически

										превоз. Съответните региони и регионални единици установяват подробни специфични за региона критерии, които надлежно отчитат специфичните за региона транспортни нужди и съответно прецизират процеса на възлагане на обществени поръчки.	
45	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Обществен транспорт — прилагане на ново регулиране на пазара във връзка със задълженията за извършване на обществени услуги (автобуси)	Влизане в сила на вторично законодателство, свързано с преразгледаната правна рамка.					Т3 Г.	2022	Влизане в сила на вторичното законодателство, посочено в преразгледаната правна рамка за укрепване на регулирането на пазара на обществени услуги за градски и регионален превоз на пътници.
46	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16831_Продукт — Е Зелен	Ключов етап	Индустриални единици — стартиране на програмата	Влизане в сила на министерското (ите) решение (я).					Т4 Г.	2022	Стартиране на програма за подбор на промишлени единици и влизане в сила на съответното (ите) министерско (и) решение (я) от Министерството на околната среда и енергетиката, в което (ито) се определят: — Процес на подбор с цел постигане на нисковъглеродна икономика и устойчивост спрямо изменението на климата; — Определен механизъм за изпълнение; — Механизъм (и) за сертифициране, за да се потвърди, че целта във връзка с изменението на климата е постигната (включително подробности за възможните коригиращи действия, ако е необходимо; и на Хронология. Определените критерии за подбор/допустимост гарантират, че

										избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.	
47	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Зарядни точки за електрически превозни средства — стартиране на програми	Влизане в сила на министерското (ите) решение (я).					T4 Г.	2022	Стартиране на програма за избор на повече от 8 000 публично достъпни зарядни точки за електрически превозни средства на стратегически градски и крайградски места в рамките на градовете и в точки от интерес („Електромобилност“) и влизане в сила на съответното (ите) министерско (и) решение (я) на Министерството на околната среда и енергетиката, в което (ито) се определят: — Процес на подбор; — Определен механизъм за изпълнение; — Механизъм (и) за сертифициране, за да се потвърди, че целта във връзка с изменението на климата е постигната (включително подробности за възможните коригиращи действия, ако е необходимо; и на Хронология
48	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16924_ Електромобилност	Ключов етап	Устойчив транспорт — проучване за осъществимост	Влизане в сила на съвместно министерско решение за приемане на проучване за осъществимост за агенция за електронна мобилност.					T4 Г.	2022	Влизане в сила на съвместно министерско решение за приемане на проучване за осъществимост за създаването на агенция за електромобилност, която да гарантира подходящо планиране и координация между транспортната и енергийната инфраструктура, регионалните и местните органи на управление и да насърчава връзките между веригата за електронни доставки — включително производителите на акумулаторни

										батерии и ВЕИ — и базата за научни изследвания и иновации.
50	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16831_Продукт — Е Зелен	Ключов етап	Промислени единици — избрани дружества	Одобрение на заявленията от Министерството на околната среда и енергетиката				Т4 Г.	2023	Одобрение от Министерството на околната среда и енергетиката на подадените заявления за повече от 10 промишлени единици („Produce E-Green“). Заявленията се подбират в съответствие с критериите за подбор/допустимост и гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
51	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16831_Продукт — Е Зелен	Ключов етап	Улавяне и съхранение на въглерод (УСВ) — разрешение за съхранение	Издаване на разрешение за съхранение и създаване на система за докладване.				Т4 Г.	2024	Издаване на разрешение за съхранение от отговорното министерство за улавяне и съхранение на въглерод (УСВ) на потвърден оператор. Капацитетът на съоръжението за улавяне и съхранение на въглерод първоначално трябва да е с дебит на нагнетяване на CO ₂ от един милион тона годишно и да осигурява капацитет за най-малко 20 години. Подаване на пълно заявление до Министерството на околната среда и енергетиката от заявителя, което да включва всички съответни проучвания, както и проучване за оценка на въздействието върху околната среда. Създаване на система за докладване за годишното докладване относно съхранявания CO ₂ и потвърждение, че не е извлечен нефт, различна от тази, която е ограничена до необходимите нужди за управление на натиска и гарантиране на безопасността на местата за съхранение, както и че всеки процес с CO ₂ , свързан с

									<p>незаменимия добив, се отделя и се подава обратно за постоянно съхранение.</p> <p>Съоръжението за улавяне и съхранение на въглерод функционира, без да се използват дейности за извличане или оползотворяване на нефт с търговска цел от хоризонтите на резервоара, където се извършва нагнетяване на CO₂. Освен това улавянето и съхранението на въглероден диоксид трябва да отговаря и на изискването да няма технологични приложения, нито какъвто и да е вид съоръжения и оборудване, проектирани за прилагане на повишено извличане на нефт (EOR) и увеличено производство на нефт. Трябва да се гарантира, че всеки възможен добив на нефт или газ се ограничава до необходимите нужди за управление на налягането и осигуряване на безопасността на местата за съхранение и че всеки такъв добив се извършва само ако е необходим за осигуряване на безопасното съхранение на CO₂. CO₂ с всеки нефт или газ, който може да бъде извлечен, се отделя и се подава обратно за постоянно съхранение.</p>	
45a	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане с електроенергия и презареждане с гориво — 16924_електромобилност	Ключов етап	Обществен автобусен транспорт — публикуване на покани за участие в търгове за регионите	Публикуване на поканите за участие в търг за регионите.				T2 Г.	2025	След определянето на автобусната мрежа за редовните линии на дълги разстояния и градските линии на обществения автомобилен пътнически транспорт тръжните процедури за регионите се обявяват поетапно. Всяка публикувана покана води до два договора за регион: а) за междуградската мрежа (дълги разстояния); и б) за градската мрежа в съответствие със законодателството на ЕС и националното законодателство. Преди публикуването на поканата се

										провежда обществена консултация. Резултатите от обществената консултация се вземат предвид в поканите за представяне на предложения.
52	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16924_ Електромобилност	Цел	Автобуси — замяна с електрически автобуси и пряко възлагане на обществена поръчка за услуги за редовен автобусен транспорт за градските райони на регионалната единица Солун.		Брой нови електрически автобуси, задвижвани с акумулаторни батерии	0	425	T4 Г.	2025	Спрени са от движение 425 нови електрически автобуса и 425 стари автобуса. Уведомление за пряко възлагане на обществена поръчка за услуги за редовен автобусен транспорт в градските райони на регионалното звено на Солун под юрисдикцията на Органа по транспорта на Солун S.A. (OSETH).
53	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16831_Продукт — Е Зелен	Ключов етап	CCS — Изсушаване на един кладенец	Сондажни работи за един кладенец от съоръжението за улавяне и съхранение на въглерод.				T4 Г.	2025	Доставка на сондажно оборудване и сертифициране за проверка на пробиването на един кладенец
54	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16831_Продукт — Е Зелен	Ключов етап	Промислени единици — приключване на строителни работи и инсталиране на оборудване	Приключване на строителни работи и инсталиране на оборудване				T4 Г.	2025	Избраните промишлени единици трябва да имат завършени строителни работи и инсталации на оборудване.

Г. КОМПОНЕНТ 1.4: УСТОЙЧИВО ИЗПОЛЗВАНЕ НА РЕСУРСИТЕ, УСТОЙЧИВОСТ СПРЯМО ИЗМЕНЕНИЕТО НА КЛИМАТА И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост има за цел да насърчи екологичния преход. Той включва целенасочени реформи и инвестиции за подобряване на опазването и възстановяването на природната среда, включително опазване на биологичното разнообразие, подобряване на екологичната инфраструктура и възстановяване на загубите в горското покритие. Освен това тя включва реформа на управлението на отпадъците, която включва по-специално създаването на национален регулаторен орган за отпадъците в подкрепа на прехода към кръгова икономика, основана на предотвратяване, повторна употреба и рециклиране на отпадъците. Освен това с него се създава Национален орган за водно регулиране с цел повишаване на устойчивостта на дейностите и инвестициите в областта на водоснабдяването. Изпълнението на реформите и инвестициите, включени в компонента, повишава ефективността при използването на природните ресурси и подобрява защитата от свързани с околната среда рискове и въздействия както за обществото, така и за икономиката. Компонентът включва също така инвестиции за подобряване на снабдяването с питейна вода и канализация, както и за предотвратяване и смекчаване на екологичните предизвикателства, дължащи се на изменението на климата.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфична за всяка държава препоръка 3 от 2020 г. и специфична за всяка държава препоръка 2 от 2019 г. относно публичните и частните инвестиции. Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Г.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Национален план за повторно залесяване, мерки за възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и за защита от наводнения (мярка ID: 16849)

Целта на мярката е да се възстановят увредените горски екосистеми в Гърция и да се предотвратят бъдещи природни бедствия. Мярката се състои от действия за повторно залесяване, предотвратяване на горски пожари, борба с ерозията и защита от наводнения.

Инвестиции: Инфраструктури за градски отпадъчни води и управление на утайки от пречистване на отпадъчни води (мярка ID: 16846)

Целта на мярката е да се намали замърсяването на околната среда, произтичащо от пречистването на отпадъчните води. Мярката се състои в изграждане на инфраструктура от канализационни мрежи и пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ), обновяване на съществуващи ПСОВ и изграждане на инфраструктура за управление на утайките от ПСОВ.

Реформа: Национална стратегия за водите (номер на мярката: 16285)

Целта на мярката е да се създаде рамка за ефективно и устойчиво използване на водните ресурси и да се подкрепи пилотната реорганизация на доставчиците на водни услуги. Мярката се състои в приемането на Националната стратегия за водите и на правен акт за разширяване на отговорностите на ЕУДАР (Дружество за водоснабдяване и канализация в Атина) и ЕУАТН (Дружество за водоснабдяване и канализация в Солун).

Инвестиции: Инфраструктура за водоснабдяване и спестяване на питейна вода (ID на мярката: 16850)

Целта на мярката е да се подобри наличността и качеството на питейната вода и да се намалят течовете и рисковете за общественото здраве, свързани с водната инфраструктура. Мярката се състои в изграждането на водоснабдителни инфраструктури, инсталирането на телеметрични системи за дистанционно управление и цифрови водомери.

Инвестиции: Въздушни средства за управление на кризи (ID на мярката: 16911)

Целта на мярката е да се увеличи въздушният капацитет за управление на кризи. Мярката се състои в предоставяне на въздушни средства за управление на кризи.

Инвестиции: Оборудване за гасене на горски пожари, предотвратяване и реагиране (мярка ID: 16912)

Целта на мярката е да се увеличи капацитетът за гасене, предотвратяване и реагиране на горски пожари. Мярката се състои в доставката на противопожарно оборудване и оборудване за реагиране.

Инвестиции: Опазването на биологичното разнообразие като двигател на устойчивия растеж (мярка ID: 16851)

Целта на мярката е да се защити природната среда на Гърция чрез опазване и представяне на нейното природно наследство. Мярката се състои в мониторинг и опазване на биологичното разнообразие, създаване на мрежи от пътеки и обновяване на музеи.

Инвестиции: Управление и мониторинг на гражданската защита (идентификационен номер на мярката: 16910)

Целта на мярката е да се подобри системата за управление и мониторинг на гражданската защита. Мярката се състои в доставка и инсталиране на оборудване и строителни и ремонтни работи в предварително определени сгради.

Инвестиции: Изграждане на регионални центрове за гражданска защита (РЕКЕРР) чрез схеми за ПЧП (мярка ID: 16283)

Изграждане на 13 регионални центъра за гражданска защита чрез публично-частни партньорства. Целта на инвестицията е да се гарантира навременно и ефективно управление на рисковете и кризите на регионално равнище. Новопостроените сгради трябва да отговарят на изискване за потребление на първична енергия (ППЕ), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви). Очаква се тази мярка да не нанася значителни вреди на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално мярката изисква от икономическите оператори, извършващи строителните работи, да гарантират, че най-малко 70 % (тегловни) от неопасните отпадъци от строителство и разрушаване (с изключение на естествено намиращите се материали, посочени в категория 17 05 04 от Европейския списък на отпадъците, установен с Решение № 2000/532/ЕО от 3 май 2000 г. за замяна на Решение № 94/3/ЕО за установяване на списък на отпадъците в съответствие с член 1, буква а) от Директива 75/442/ЕИО на Съвета относно отпадъците и Решение № 94/904/ЕО на Съвета за установяване на списък на опасните отпадъци в съответствие с член 1, параграф 4 от Директива 91/689/ЕИО на Съвета относно опасните отпадъци (нотифицирано под номер С (2000) 1147)), генерирани на строителната площадка, се подготвят за повторна употреба, рециклиране и друго оползотворяване на материалите, включително насипни дейности, при които се използват отпадъци като заместители на други материали, в съответствие с йерархията на отпадъците и Протокола на

ЕС за управление на отпадъците от строителство и разрушаване. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Закон за управление на отпадъците за устойчиво депониране и рециклиране (мярка ID: 16772)

Целта на тази реформа е да се увеличат предотвратяването, повторната употреба и рециклирането на отпадъците. Тази мярка се състои в преразглеждане на съществуващото законодателство за управление на отпадъците и създаване и функциониране на регулаторен орган за управление на отпадъците.

Реформа: Създаване на нов регулаторен орган за водите и отпадъчните води (мярка ID: 16979)

С реформата се създава единен орган — Националният орган за регулиране на водите (NwRA), който отговаря за изпълнението на политиката за рационално управление на водните ресурси, разработена от Министерството на околната среда и енергетиката. Новият орган укрепва институционалната рамка и упражнява надзор върху сектора, включително рационализирането на политиката за тарифите за водата в съответствие с принципа „замърсителят плаща“ и гарантирането на устойчивостта на водните услуги в Гърция. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиции: Предварителна проверка на сеизмичната устойчивост на сградите (мярка ID: 16983)

Целта на инвестицията е да се оцени устойчивостта при земетресение на различни сгради от критично значение в страната. Мярката се състои от предварителни бързи визуални проверки (RVI).

Инвестиции: Програма за развитие на местното самоуправление „Antonis Tritsis“ (мярка ID: 16404)

Целта на тази инвестиция е да се подкрепят градското развитие, устойчивостта спрямо изменението на климата и екологичният преход на гръцките общини.

Инвестицията се състои от интервенции в областта на публичното пространство в градските райони, дейности за смекчаване на последиците от наводненията, закупуване на електрически превозни средства и инсталиране на инфраструктура за зареждане, както и инвестиции в инфраструктура за питейна вода и отпадъчни води в градовете.

Г.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Ключова реформа 4: Реформа в областта на управлението на отпадъците и водите с цел устойчиво използване на ресурсите

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
56	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_Закон за управление на отпадъците за прилагане на устойчиво депониране и рециклиране	Ключов етап	Влизане в сила на закона за управление на отпадъците	Влизане в сила на законодателството				Т3 Г.	2021	Влизане в сила на закон за рециклиране и депониране, както и въвеждане на стимули за общините за постигане на високи равнища на повторна употреба и рециклиране и прилагане на данък за депониране. Таксата за депониране се прилага от първото тримесечие на 2022 г. и тарифите постепенно се увеличават, докато достигнат горния праг на таксата за депониране до третото тримесечие на 2024 г.
57	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_Закон за управление на отпадъците за прилагане на устойчиво депониране и рециклиране	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за регулаторния орган за управление на отпадъците	Влизане в сила на законодателството				Т3 Г.	2022	Влизане в сила на закон за: <ul style="list-style-type: none"> - създаване на национален регулаторен орган за отпадъците, неговата дейност и отговорности; - Реформа на регионалните и местните органи за управление на отпадъците (FOSDA); и на - Въвеждане на разумни политики за остойностяване и ценообразуване в съответствие с принципите „плащаш повече, ако изхвърляш повече „и „замърсителят плаща“.
58	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо	Ключов етап	Влизане в сила на закона за	Влизане в сила на законодателството				Т4 Г.	2022	Влизане в сила на закон за създаването и функционирането на нов регулаторен орган за водите и отпадъчните води.

	изменението на климата и опазване на околната среда — 16979_ Създаване на нов регулаторен орган за водите и отпадъчните води		водните регулатори							
59	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_ Закон за управление на отпадъците за прилагане на устойчиво депониране и рециклиране	Ключов етап	Създаване и функциониране на регулатора за управление на отпадъците	Влизане в сила на съвместно министерско решение и всички необходими административни и законодателни мерки за създаване на Органа				T4 Г.	2023	Новият национален регулаторен орган за отпадъците разполага с персонал и помещения.
59a	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_ Закон за управление на отпадъците за устойчиво депониране и рециклиране	Ключов етап	Сертифициране на органите за управление на твърдите отпадъци (FODSA) от регулаторния орган	Сертифициране на 14-те органа за управление на твърди отпадъци (FODSA) от Регулаторния орган за отпадъците, енергията и водите (RAAEY)				T4 Г.	2025	Регулаторният орган по отпадъците, енергията и водите (RAAEY) удостоверява, че 14-те органа за управление на твърди отпадъци на Гърция (FODSA) отговарят на минималните нива на капацитет в съответствие с националното законодателство.
60	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16979_ Създаване на нов регулаторен орган	Ключов етап	Създаване и функциониране на регулатора за управление на водите	Влизане в сила на съвместно министерско решение и всички необходими административни и законодателни мерки за				T4 Г.	2023	Новият Национален орган за регулиране на водите и отпадъчните води разполага с персонал и помещения.

	за водите и отпадъчните води			създаване на Органа						
316	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16285_Национална стратегия за водите	Ключов етап	Национална стратегия за водите и разширяване на отговорностите на две водоснабдителни предприятия	Влизане в сила на правни актове за приемането на Националната стратегия за водите и разширяване на отговорностите на ЕУДАР (Дружество за водоснабдяване и канализация в Атина) и ЕУАТН (Дружество за водоснабдяване и канализация в Солун)				Т4 Г.	2025	<p>Влизане в сила на следните правни актове:</p> <p>Национална стратегия за водите, в която се оценява текущото състояние на управлението на водите и се определят политически насоки за гарантиране на опазването и устойчивото управление на водните ресурси;</p> <p>първичен правен акт за географското разширяване на отговорностите на ЕУДАР (дружество за водоснабдяване и канализация в Атина) и ЕУАТН (дружество за водоснабдяване и канализация в Солун), <u>както и разширяването на техните отговорности</u>, така че да обхванат услугите, свързани с водата за напояване.</p>

Група 5: Национален план за повторно залесяване и опазване на биологичното разнообразие

Мерките, включени в тази група, са:

- Национален план за повторно залесяване, мерки за възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и за защита от наводнения (ID: 16849)
- Опазването на биологичното разнообразие като двигател на устойчивия растеж (ID: 16851)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
61	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16849_ Национален план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и защита от наводнения	Ключов етап	Повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване — договори за 1 г.	Уведомление за възлагане на поръчки				T2 Г.	2023	Уведомление за възлагане на всички договори за — Програми Antinero I и II за модернизиране на 37 500 ha увредени горски екосистеми, включително просичане на гори и гористи местности и поддръжка на горската пътна мрежа и съществуващите противопожарни зони.
62	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16849_ Национален план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и защита от наводнения	Ключов етап	Повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване — договори за 2 г.	Уведомление за възлагане на поръчки				T4 Г.	2023	Уведомление за възлагане на всички поръчки за: 1. Възстановяване на 5 700 ha увредени горски екосистеми в Гърция чрез засаждане на фиданки с най-малко 50 % местни видове; и на 2. Обновяване и модернизиране на четирите горски разсадника; и на 3. Пилотно изпълнение на националния план за повторно залесяване; и на 4. Мерки за борба с ерозията и наводненията в Еврос и Родопи, обхващащи общо 5 000 хектара работи за борба с ерозията и 175 000 m ² работи за защита от наводнения.
63	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16849_ Национален	Ключов етап	Повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване — изпълнение	Изпълнение на работите				T4 Г.	2025	- Възстановяване на 5 084 ha увредени горски екосистеми; - AntiNERO I, II, III, IV & V за модернизиране на 91 640 ha увредени екосистеми; - Мерки за борба с ерозията, обхващащи 8 020 ha;

	план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и защита от наводнения									- Мерки за борба с наводненията, обхващащи 401 437 m ²
64	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16851_Опазване на биологичното разнообразие като двигател на устойчивия растеж	Ключов етап	Биологично разнообразие	Изпълнение на проектите, както е описано в описанието на ключовия етап				Т4 Г.	2025	- Създаване на мрежа от пътеки и туристически пътеки; - Обновяване на природния исторически музей на Крит; - Признаване на музея на естествената история на Гуландрис за национален музей на естествената история; - Доставка на оборудване за система за наблюдение и патрулиране на защитените зони.

Група 6: Инфраструктура за отпадъчни води & водоснабдяване, икономии на вода

Мерките, включени в тази група, са:

- Инфраструктури за управление на градски отпадъчни води и утайки (ID: 16846)
- Инфраструктура за водоснабдяване и икономии на питейна вода (ID: 16850)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
66	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16850_Доставка на питейна вода и спасяване на инфраструктури	Ключов етап	Одобряване на заявления за водни инфраструктури	Заявления, одобрени от Министерството на околната среда и енергетиката				T2 Г.	2023	Публикуване на покана за изразяване на интерес за проекти за водна инфраструктура, която да включва следните изисквания: i) за новопостроени системи — да имат индекс на течове в инфраструктурата (ИТИ), който е по-малък или равен на 1,5, ii) за дейности по саниране за намаляване на течовете с повече от 20 % или за намаляване на средното потребление на енергия с повече от 20 % и iii) за инсталации за обезсоляване, които ще бъдат свързани към възобновяеми енергийни източници, и да имат средно потребление на енергия, което е по-малко или равно на 0,5 kWh.
68	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16846_Инфраструктури	Ключов етап	Уведомление за възлагане на договор за проекти за отпадъчни води	Уведомление за възлагане на всички поръчки				T4 Г.	2023	Уведомление за възлагане на договор за проекти за управление на отпадъчни води и утайки: 1. Инфраструктура на канализационната мрежа и пречиствателни станции за отпадъчни води (ПСОВ). 2. Подобряване, разширяване и модернизиране на пречиствателните станции за отпадъчни води и повторно използване на пречистените води. 3. Изграждане на инфраструктура за управление на утайките от пречиствателните станции за отпадъчни води.

	за управление на градски отпадъчни води и утайки от пречистване на отпадъчни води									
73	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16846_ Инфраструктури за управление на градски отпадъчни води и утайки от пречистване на отпадъчни води	Ключов етап	Изградени проекти за инфраструктура за градски отпадъчни води и управление на утайки	70 изградени проекта				Т4 Г.	2025	Изграждане на 70 проекта в области като: <ul style="list-style-type: none"> - инфраструктурата на канализационната мрежа, канализационните тръби и пречиствателните станции за отпадъчни води (ПСОВ); - подобряване, разширяване и модернизиране на пречиствателните станции за отпадъчни води и повторно използване на пречистените води; и на - инфраструктури за управление на утайки от пречиствателни станции за отпадъчни води.
74	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16850_ Доставка на питейна вода и спасяване на инфраструктури	Ключов етап	Изпълнени проекти за водна инфраструктура	Най-малко 50 изпълнени проекта				Т4 Г.	2025	Изпълнение на най-малко 50 проекта за водоснабдителна и спестяваща инфраструктура, включително: <ul style="list-style-type: none"> а) изграждане на водоснабдителна инфраструктура в най-малко седем области и най-малко три инсталации за обезсоляване б) инсталиране на телеметрия — системи за дистанционно управление за откриване на течове във водоснабдителните мрежи и в) инсталиране на цифрови водомери

Група 7: Проекти в областта на гражданската защита

Мерките, включени в тази група, са:

- Въздушни средства за управление на кризи (ID: 16911)
- Управление и мониторинг на гражданската защита (ID: 16910)
- Оборудване за гасене на горски пожари, предотвратяване и реагиране (ID: 16912)
- Изграждане на регионални центрове за гражданска защита (РЕКЕРР) чрез схеми за ПЧП (ID: 16283)
- Предварителна проверка на сеизмичната устойчивост на сградите (ID: 16983)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
77	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16283_ изграждане на регионални центрове за гражданска защита (РЕКЕРР) чрез схеми за ПЧП	Ключов етап	Търг за 13 регионални центъра	Публикуване на обявление за обществена поръчка				Т3 Г.	2021	Публикуване на обявление за обществена поръчка за изграждането на 13 регионални центъра за гражданска защита.
78	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и	Ключов етап	Договор за GPS	Уведомление за възлагане на поръчки				Т4 Г.	2022	Уведомление за възлагане на обществена поръчка за системата за наблюдение GPS и системата за ранно предупреждение.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	опазване на околната среда — 16910_ Система за мониторинг и управление									
79	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16911_ Въздушни средства за управление на кризи	Ключов етап	Закупуване на два средноголеми и противопожарни хеликоптера	Уведомление за възлагане на поръчки				T4 Г.	2023	Уведомление за възлагане на обществена поръчка за закупуване на два средноголеми противопожарни хеликоптера за гражданска защита и противопожарни нужди.
81	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16910_ Управление и мониторинг на гражданската защита	Ключов етап	Приключване на управлението и мониторинга на гражданската защита	Доставка и монтаж на оборудване и строителни и ремонтни работи в предварително определени сгради				T4 Г.	2025	<ol style="list-style-type: none"> 1. Доставка на GPS система за управление на флота за противопожарни превозни средства, превозни средства за гражданска защита на регионите и общините. Модернизиране на информационната система „Ангажирай“; 2. Доставка на метеорологични станции за ранно предупреждение при природни бедствия; 3. Доставка на станции за спешна комуникация и предоставяне на климатични данни за представляващи интерес райони (радари); 4. Строителни работи, извършени във Faros и в сградите Atlantas за нуждите на националния механизъм за управление на бедствия и реагиране на риска;

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										<p>5. Обновяване на сгради на образователни институции в областта на гражданската защита и доставка и инсталиране на оборудване;</p> <p>6. Доставка на три въздухоплавателни средства като центрове за контрол и управление на въздушното наблюдение.</p> <p>7. Осигуряване на мобилна администрация и контролни центрове на място в 13 региона.</p>
82	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16911_Въздушни средства за управление на кризи	Ключов етап	Приключване на проект за въздушни средства за управление на кризи	Осигурени са въздушни средства за управление на кризи				T4 Г.	2025	<p>Доставка на:</p> <ol style="list-style-type: none"> 2 средноголеми универсални хеликоптера за медицинска употреба; 2 средноголеми противопожарни хеликоптера; 1 хеликоптер за транспортиране на екипа за управление на инциденти на GSCP. <p>Всички въздухоплавателни средства със специално предназначение трябва да представят най-добрите налични екологични показатели в своя клас.</p>
83	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16912_Оборудване за борба с горските пожари,	Ключов етап	Довършване на оборудването за борба с горите	Доставка на противопожарно оборудване и оборудване за реагиране				T4 Г.	2025	<p>Доставка на:</p> <ol style="list-style-type: none"> противопожарни двигатели и други превозни средства за реагиране, както и на оборудване; сгъваеми преносими мостове.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	превенция и реагиране									
332	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16983_Предварителна проверка на сеизмичната устойчивост на сградите	Ключов етап	Приключване на предварителните сеизмични инспекции	извършени предварителни и бързи визуални проверки (RVI)				T1 Г.	2025	предварителни бързи визуални проверки (RVI), извършени за 21 970 сгради
385	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16404_Програма за развитие на местното самоуправление „Antonis Tritsis“	Ключов етап	Програма за развитие на местното самоуправление „Antonis Tritsis“	Изпълнение на 39 проекта по програма Antonis Tritsis				T2 Г.	2025	Изпълнение на 39 проекта по програма Antonis Tritsis В случай на изграждане на системи за отпадъчни води от началото до края мярката има нулево нетно потребление на енергия, а в случай на обновяване на системите за отпадъчни води от началото до края мярката води до намаляване на средното потребление на енергия с най-малко 10 % (единствено чрез мерки за енергийна ефективност, а не чрез съществени промени или промени в натоварването).
386	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост	Ключов етап	Програма за развитие на местното самоуправление	Изпълнение на 44 проекта по програма Antonis Tritsis				T4 Г.	2025	Изпълнение на 44 проекта по програма Antonis Tritsis В случай на изграждане на системи за отпадъчни води от началото до края мярката има нулево нетно потребление на енергия, а в случай на обновяване на

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16404_ Програма за развитие на местното самоуправление „Antonis Tritsis“		ние „Antonis Tritsis“							системите за отпадъчни води от началото до края мярката води до намаляване на средното потребление на енергия с най-малко 10 % (единствено чрез мерки за енергийна ефективност, а не чрез съществени промени или промени в натоварването).

Д. КОМПОНЕНТ 2.1: СВЪРЖЕТЕ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост съдържа мерки, които имат за цел да насърчат и улеснят широкото разгръщане на мрежи с много голям капацитет, включително 5G и оптични кабели, в съответствие с целите на ЕС за 2025 5G и гигабитова свързаност, както и разработването на мрежа от малки спътници. Инвестициите, включени в този компонент, се отнасят до инсталирането на оптична инфраструктура в сградите и използването на космически технологии и приложения чрез разработване на мрежа от малки спътници, които поддържат услуги за сигурна свързаност, съчетани с многофункционални приложения за наблюдение на Земята. Реформите, включени в този компонент, създават рамка за улесняване на преминаването към бързи ширококолентови връзки и прехода към 5G технология.

Всички предложени инвестиции и реформи са насочени към предизвикателствата, произтичащи от нарастващата необходимост от свързаност и наблюдение и надзор на Земята. Мерките са в подкрепа на изпълнението на *специфичната за държавата препоръка* относно публичните и частните инвестиции (специфична за държавата *препоръка 3 2020*), в която Гърция се призовава да съсредоточи инвестициите върху цифровия преход, и по-специално върху цифровата инфраструктура с много голям капацитет. Те също така реагират ефективно на цифровия преход и/или на произтичащите от него предизвикателства, тъй като се очаква да допринесат значително за подобряване на високоскоростната свързаност в Гърция. Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Д.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Малки спътници (идентификатор на мярката: 16855)

Целта на тази инвестиция е изстрелването и извеждането в орбита на мрежа от малки спътници. Инвестицията се състои от мрежа от малки спътници, насочени към подпомагане на услугите за свързаност, както и приложения за наблюдение на Земята за картографиране, корабоплаване, прецизно земеделие, пространствено планиране и други.

Реформа: Преход към 5G технология, улесняваща разработването на иновативни услуги от разстояние (мярка ID: 16844)

Целта на тази реформа е да се създаде основа за прехода към 5G технология. Реформите включват влизането в сила на нова регулаторна и законодателна рамка за прехода към 5G.

Реформа: Преминаване към гигабитови ширококолентови връзки — преход към гигабитови ширококолентови връзки и засилване на търсенето на гигабитов ширококолентов достъп (мярка ID: 16857)

Тази реформа се състои в влизането в сила на правна рамка за прехода към мрежови връзки с много голям капацитет с ММГК чрез инсталиране на оптична кабелна мрежа и придружаващо оборудване в сградите, както и подводни кабели в случая на гръцките острови, което дава възможност за по-голямо покритие на гигабитовите ширококолентови връзки. В правната рамка се определят техническите спецификации и съответните правила и процедури за разгръщането в сградата на ширококолентова инфраструктура, която е в състояние да осигури гигабитова свързаност за крайните потребители. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиции: Фиброоптична инфраструктура в сгради (мярка ID: 16818)

Целта на тази инвестиция е да се насърчи инсталирането на оптична инфраструктура в жилищни и търговски сгради и жилища и свързването на крайните потребители с мрежи с много голям капацитет (ММГК). Инвестицията включва схеми за субсидиране на търсенето (ваучери), които субсидират а) разходите за вътрешно окабеляване и б) таксите за свързване (еднократната такса за създаване на ширококолентови услуги).

Д.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Група 8: Свързаност

Мерките, включени в тази група, са:

- Преход към 5G технология, улесняваща разработването на иновативни услуги от разстояние. (ИДЕНТИФИКАЦИОНЕН НОМЕР: 16844)
- Преминаване към гигабитови широколентови връзки — преход към гигабитови широколентови връзки и засилване на търсенето на гигабитов широколентов достъп (ID: 16857)
- Инфраструктура от оптични влакна в сградите (ID: 16818)
- Малки спътници (ID: 16855)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
85	5 Г. — 2.1 Г. Connect — 16818_Фибер оптична инфраструктура в сградите	Ключов етап	Възлагане на договор (и) за проекта „Инфраструктура с оптични влакна в сградите“	Уведомление за възлагане на поръчка (и)				T3 Г.	2022	Възлагане на договор (и) след успешното приключване на тръжната процедура за проекта „Фибер оптична инфраструктура в сградите“. Надзорният орган на информационното общество/Министерството на цифровото управление гарантира, че всички подадени заявления се разглеждат, за да се потвърди дали отговарят правилно на изискванията на поканата. След като бъде избран подходящият изпълнител, информационното общество S.A./Министерството на цифровото управление пристъпва към възлагане на поръчката, в което се определят задълженията, ролите и отговорностите на договорящите се страни.
87	5 Г. — 2.1 Г. Connect — 16855_Малки спътници	Ключов етап	Възлагане на договор (и) за проекта „Малки спътници“	Уведомление за възлагане на поръчка (и)				T2 Г.	2023	Възлагане на договор (и) след успешното приключване на тръжната процедура за проекта „Малки спътници“.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Инвестицията се отнася до разработването на мрежа от малки спътници в подкрепа на услугите за свързаност, както и приложения за наблюдение на Земята в областта на картографирането, корабоплаването, прецизното земеделие, териториалното устройство и други.
90	5 Г. — 2.1 Г. Connect — 16818_Фибер оптична инфраструктура в сградите	Цел	Изпълнение на проекта „Фибер оптична инфраструктура в сградите“		Брой ваучери		300 255	T4 Г.	2025	300 255 ваучера, използвани за жилища, свързани с оптична инфраструктура и услуги FTTH.
92	Connect — 16855_Малки спътници	Ключов етап	Изпълнение на проекта „Малки спътници“	Доклади за пускане в орбита след изстрелването на малките спътници				T4 Г.	2025	Пилотният проект започва и мрежата от малки спътници, насочена към подпомагане на услугите за свързаност, както и приложенията за наблюдение на Земята за картографиране, корабоплаване, прецизно земеделие, пространствено планиране и други, стартира и се въвежда в орбита.
333	5 Г. — 2.1 Г. Connect — 16844_Преход към 5G технология, улесняваща разработването на иновативни услуги от разстояние	Ключов етап	Влизане в сила на реформата на технологиите за преход към 5G	Влизане в сила на регулаторната и законодателната рамка				T3 Г.	2024	Влизане в сила на вторично законодателство, определящо процеса на разпределяне на радиочестотния спектър за 5G за пилотни проекти чрез фонда Phaistos и/или университетски структури, включително процес за идентифициране на допълнителни възможности и рискове при развитието на 5G мрежите, рационализиране на процедурите за разпределяне на радиочестотния спектър за 5G и оценка на изискванията и рисковете в конкретни икономически приложения.
334	16857_Преминане към гигабитови широколентови връзки — преход	Ключов етап	Влизане в сила на реформата за преминаване към гигабитови	Влизане в сила на законодателната рамка				T2 Г.	2024	Влизане в сила на правна рамка, определяща техническите спецификации и съответните правила и процедури за разгръщането в сградата на

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	към гигабитови широколентови връзки и засилване на търсенето на гигабитов широколентов достъп		широколентови връзки							широколентова инфраструктура, способна да осигури гигабитова свързаност за крайните потребители.

Е. КОМПОНЕНТ 2.2: МОДЕРНИЗИРАНЕ

Компонентът „Модернизиране“ на гръцкия план за възстановяване и устойчивост има за цел да модернизира публичната администрация чрез подобряване на нейния оперативен модел и постигане на предоставяне на висококачествени услуги на гражданите и предприятията. Ускоряването на усилията за подобряване на резултатите на публичната администрация в областта на цифровите технологии действа като катализатор за постигането на тази цел. Цел за реформи и инвестиции: а) цифровата трансформация на организациите от публичния сектор, включително цифровизацията на архивите и усъвършенстваните цифрови услуги; б) подобряване на работните процеси, последвано от включване на модерни информационни системи; в) повишена оперативна съвместимост между системите и данните; г) широкообхватни стратегии и политики за киберсигурност и управление на данните; както и д) разширено използване на модерни технологии, като например изчисления в облак, изкуствен интелект и големи информационни масиви.

Компонентът има за цел да се справи с предизвикателството, свързано с модернизирането и цифровизацията на публичната администрация, като същевременно рационализира и опрости нейните ключови процеси и процедури. Той подкрепя изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка относно публичните и частните инвестиции (специфични за всяка държава препоръки 3 2020 и 2 2019) чрез подобряване на ефективността и цифровизацията на публичната администрация. Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Е.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Към ориентирани към клиентите услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, усъвършенстване на системите и спазване на европейските стратегии и политики (мярка ID 16929)

Целта на реформата е да се предоставят ориентирани към потребителите обществени услуги на гръцките граждани и предприятия и да се гарантира по-добре функционираща гръцка публична администрация. Реформата се състои от: а) влизането в сила на съответните глави от Единния кодекс за местно администриране и б) изпълнението на действия за наблюдение и измерване на административната тежест и за подпомагане на процеса на оценка на регулаторното въздействие.

Инвестиции: Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги (мярка ID 16778)

Инвестицията се състои от цифровизация на ключови архиви в различни сектори (правосъдие, здравеопазване, общи държавни архиви, градоустройство, отчуждаване, кадастър, имиграция и убежище, морско дело) и интегриране в съответните информационни системи, както и пилотно прилагане на сигурно съхранение на архивите на публичния сектор и „по-широките“ архиви на публичния сектор (общо девет подпроекта).

По-конкретно, посочените подпроекти включват осъществяването на цифровизация на 1 150 000 000 страници и други необходими действия във връзка със следните архиви: 1) правосъдната система, 2) медицинските досиета и прегледите на изображенията в системата на общественото здравеопазване, 3) общите държавни архиви за централните и местните агенции, 4) системата за имиграция и убежище, 5) плановете за отчуждаване, 6) разрешенията и плановете за строителство, както и създаването на метаданни и геокодиране за агенциите за

градоустройствено планиране, 7а) правата на собственост и съответните документи в ипотечните служби на Кадастре и 7б) изпълнението на подобрените услуги на Кадастре и 8) морското дело. Подпроект 9) се отнася до пилотното прилагане на сигурно съхранение на 1 440 000 касети с файлове, съдържащи физически файлове, в други архиви на публичния сектор. Целта на тази инвестиция е да се намалят разходите за предоставяне на услуги на обществеността от страна на публичната администрация, докато по-добрият достъп до архивите има за цел също така да доведе до значителни икономии на разходи и до освобождаване на ресурси.

Инвестиции: CRM за сектор „Държавно управление“ (мярка ID 16810)

Целта на тази инвестиция е проектирането, създаването и стартирането на интегрирана система за управление на пълния жизнен цикъл на отношенията на публичната администрация с гражданите и предприятията. Инвестицията се състои от а) система за управление на връзките с клиентите за сектор „Държавно управление“, която дава възможност за управление на взаимодействията на публичната администрация с гражданите и предприятията, и б) наличие на интегрирана система за електронна комуникация между системите и услугите на публичния сектор и гръцките граждани (Gov. gr — messenger).

Инвестиции: Модернизиране на звената за обслужване на едно гише на публичната администрация (мярка ID 16780)

Целта на мярката е модернизирането на центровете за обслужване на гражданите (ПОЗ). Инвестицията се състои в закупуване на ново цифрово оборудване и инструменти и в обновяване на сградите на звената за обслужване на едно гише на публичната администрация.

Инвестиции: Нова система за обществени поръчки (мярка ID 16736)

Инвестицията се отнася до преработването и внедряването на нова информационна система за обществени поръчки. Инвестицията включва: а) препроектиране и обогатяване на портала www.eprocurement.gov.gr; б) широкообхватни подсистеми за допълване и персонализиране, използвани при търговете; в) реформата, реструктурирането и обогатяването на Централния електронен регистър на обществените поръчки (KIMDIS), модернизирането и разширяването на системите за извличане на статистически данни и тяхната по-нататъшна статистическа обработка; г) конфигуриране и внедряване на разширения на електронната система за обществени поръчки (ESIDIS) в подкрепа на нови стратегии и бизнес процеси в областта на обществените поръчки чрез електронни средства; д) подобряване на вече въведените услуги за оперативна съвместимост и въвеждане на нови услуги за обмен на данни; е) Електронни услуги за оперативна съвместимост с gov.gr, СА, банкови организации за интегриране на възможностите за електронен подпис на електронни документи и други данни, като се използва системата и се гарантира „невъзможност за отхвърляне“; ж) създаване на механизъм за криптиране на данните, съхранявани в базите данни на системата, с цел предотвратяване на злонамерени действия на администраторите на ESIDIS и G-Cloud; з) ново проучване за сигурност и допълнения и/или промени в системата с цел повишаване на нейната сигурност, сертифициране и интервенции за повишаване на сигурността на системата, за да бъде удостоверена чрез независима оценка на сигурността; и) подобряване и възобновяване на системата за планиране на обществените поръчки с цел по-широка подкрепа на обществените поръчки и централизираните процедури за възлагане на обществени поръчки, като се използват електронни каталози; Й) добавяне на заявления за подпомагане на икономически оператори: обогатяване на приложенията за търсене на оферти, данни за минали периоди и статистически данни за тяхното участие в процесите на възлагане на обществени поръчки, обогатяване на информационните и комуникационните подсистеми на доставчиците и възлагащите органи, система за издаване на билети за задаване на въпроси и докладване на

проблеми — инструмент за разрешаване или бюро за помощ; добавяне на възможности за виртуален асистент, така че всеки заинтересован да може да задава въпроси на естествен език; л) добавяне на електронна система за архивиране на файлове (ESIDIS — KIMDIS), която е в съответствие с разпоредбите на правната рамка за електронните файлове; създаване на материали за обучение и дейности за популяризиране; н) техническа подкрепа и услуги за мониторинг на проекти; и о) проучване за оценка на възможностите и ефективността на съществуващите инструменти за електронни обществени поръчки, както и за техния подбор, надграждане или замяна с нови и по-ефективни инструменти.

Инвестиции: Цифрова трансформация на Министерството на външните работи (мярка ID 16742)

Целта на тази мярка е да се модернизира Министерството на външните работи. Инвестицията се състои в цифровизиране на операциите и ИТ инфраструктурата.

Инвестиции: Програми за повишаване на цифровите умения на наборниците (мярка ID 16826)

Инвестицията включва програма за обучение и сертифициране на цифровите умения в задължителната военна служба. Целта е да се използва времето на служба на наборниците, за да се предадат цифровите умения, необходими на днешните въоръжени сили и на пазара на труда. Изпълнението на тази инвестиция се извършва чрез модернизиране и разширяване на платформата на Цифровата академия на гражданите и включва: а) Персонализиран достъп на наборниците до портала за обучение, който разполага със силни механизми за киберсигурност и възпиране на кибератаки, заедно с подобрена архитектура за защита на личните данни; б) конфигуриране на електронното портфолио (електронно портфолио) на наборника, в което неговият образователен профил се отразява заедно със съществуващите му квалификации; в) Разработване и конфигуриране на програми за обучение в областта на цифровите умения; г) Разработване и използване на инструмент за самооценка; д) 50 000 таблета, които се придобиват и предоставят на наборниците за времето на посещаване на програмите за дистанционно обучение; е) сертифициране на цифровите умения, придобити по време на процеса на обучение, което се основава на европейските и националните рамки за цифрови умения.

Инвестиции: Цифрова трансформация на гръцката национална организация по туризъм (мярка ID 16791)

Целта на тази инвестиция е да се развие цифровият капацитет на гръцката Национална организация по туризъм. Инвестицията се състои в създаването на цифрова туристическа карта, цифрово хранилище за културните активи на Гърция и нова система за туристическа информация.

Реформа: Стратегия за киберсигурност и Национален център за кибероперации (мярка ID 16823)

Целта на мярката е да се подобри киберсигурността на системите в публичния сектор. Мярката се състои в изготвяне на стратегия за киберсигурност и национален център за операции по киберсигурност (SOC).

Инвестиции: Уеб услуги и Център за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED) (мярка ID 16779)

Целта на тази мярка е да се развие инфраструктура за оперативна съвместимост между услугите на публичната администрация, за да се улесни обменът на информация и онлайн услугите. Инвестицията се състои от а) веб услуги; б) Център за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED).

Реформа: Взаимосвързаност и оперативна съвместимост на регистрите, системите и услугите за обмен на данни между националните публични организации (мярка ID 16782)

Целта на тази реформа е да се улесни предоставянето на цифрови обществени услуги на гражданите и предприятията. Реформата се състои във въвеждането на рамка за взаимосвързаност и оперативна съвместимост на регистрите и услугите за обмен на данни между публичните организации.

Инвестиции: Електронни регистри (мярка ID 16824)

Целта на тази мярка е да се създаде оперативна съвместимост на регистрите на публичната администрация в подкрепа на предоставянето на цифрови обществени услуги. Инвестицията се състои в създаването на интерфейс, свързващ съществуващите регистри на централните органи на публичната администрация.

Реформа: Включване на нови технологии и тенденции към авангардни услуги на публичната администрация, повишаване на ефикасността и ефективността и намаляване на разходите за експлоатация, модернизирани и поддръжка на системите (мярка ID 16928)

Целта на тази реформа е да се модернизират услугите на публичната администрация чрез технологичен напредък. Реформата се състои във въвеждането на рамка за въвеждането на нови технологии в публичната администрация.

Инвестиции: Интелигентни градове (мярка ID 16854)

Целта на инвестицията е постепенно преобразуване на 11 гръцки общини в „интелигентни градове“. Мярката се състои в изпълнението на цифрови проекти от 11 общини.

Инвестиции: Доставка на централна инфраструктура и услуги за изчисления в облак (мярка ID 16853)

Инвестицията има за цел да подобри функционирането на ключови институции на Министерството на цифровото управление, а именно GSISPA и IDIKA SA, чрез внедряване на инфраструктура и услуги за изчисления в облак (в съответствие със Закон 4727/2020), като се следват най-добрите международни практики за прилагане на държавна инфраструктура и услуги за изчисления в облак (G-Cloud). Проектът ще осигури модерна хибридна облачна инфраструктура, състояща се от двама наематели: Един за H-Cloud и друг за N-Cloud. Всеки наемател разполага с частния компонент „в облак“ и публичния компонент „в облак“ в единна среда за управление и предоставяне на услуги. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

От центровете за данни на доставчика на услуги в облак се изисква да спазват „Европейския кодекс за поведение относно енергийната ефективност на центровете за данни“.

Изискването е в съответствие с Регламент (ЕС) 2018/1999 на Европейския парламент и на Съвета от 11 декември 2018 г. относно управлението на Енергийния съюз и на действията в областта на климата, като подкрепя екологичния преход и допринася за постигането на целите на Съюза в областта на климата за 2030 г., определени в член 2, параграф 11, изменен с член 10 от Европейския закон за климата, и отговаря на целта за неутралност на ЕС по отношение на климата до 2050 г. и на цифровия преход, като по този начин допринася за възходящото икономическо и социално сближаване, възстановяването и насърчаването на устойчивия растеж и интеграцията на икономиките на Съюза.

Инвестиции: Модернизирани инфраструктурата и услугите за изчисления в облак на Националната инфраструктура за научни изследвания и технологии (GRNET) (мярка ID 16955)

Целта на инвестицията е да се модернизират инфраструктурата и услугите на GRNET. Инвестицията се състои от: а) модернизирани на софтуера и компютърните услуги в облак на GRNET, б) суперкомпютър DAEDALUS (изпълнение на етап А, както е посочено в съответния договор), в) отдаване под наем на оптична инфраструктура, г) подмяна и разширяване на оборудването на центровете за данни на GRNET.

Инвестиции: Разширяване на Syzefksis II (мярка ID 16956)

Целта на тази инвестиция е да се предоставят модернизирани далекосъобщителни услуги на органите на държавното управление. Инвестицията се състои в разширяване на националната мрежа на публичния сектор (SYZEFXIS II), включително модернизирана телекомуникационна инфраструктура, увеличена скорост на достъп до интернет и инсталиране на оборудване за непрекъсваемо електрозахранване.

Реформа: Стратегия за управление на данните & политики за публичния сектор (мярка ID 16827)

Целта на тази реформа е да се създаде правителствена рамка за управление на данните в облак. Реформата подкрепя а) стратегията на правителството за управление на данните в облак, б) рамката за управление на публичните данни и в) политиката за отворени и повторно използвани данни.

Инвестиции: Централен BI — Анализ на данни (мярка ID 16842)

Целта на тази инвестиция е да се увеличи капацитетът на публичната администрация да използва данни за вземане на решения. Инвестицията се състои в създаването на централна платформа за анализ на данни от бизнес разузнаване, която дава възможност на агенциите на публичната администрация да интегрират и анализират данни в подкрепа на своите операции и вземането на решения.

Инвестиции: Централна система за управление на документи (мярка с идентификационен номер 16738)

Инвестицията се състои в прилагането на централна система за управление на документи, която събира, съхранява и извлича документи на хартиен и електронен носител. Тази система улеснява оперативната съвместимост между организациите от публичния сектор и има за цел да ускори обработването на случаите и исканията за услуги на гражданите и предприятията. Инвестицията включва а) предоставяне на 20 000 одобрени електронни подписа от разстояние, б) разработване на приложения за оперативна съвместимост, създаване на уникален QR код или идентификатор, който да бъде включен в документите, в) разработване на подсистеми за покриване на нуждите на правителството от подписване на документи с цифрови подписи, г) помощни услуги (включително услуги за разработване на проучвания), обучение и услуги на бюрото за помощ.

Е.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Най-голяма инвестиция 3: Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
93	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16778_Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги	Ключов етап	Възлагане (ия) на договор (и) за цифровизация на архивите	Уведомление за възлагане на договор (и), обхващащо всичките 9 подпроекта по проекта за цифровизация на архивите				T4 Г.	2022	<p>Възлагане на поръчката (ите) за всеки от следните 9 подпроекта, включително всички техни съставни компоненти:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Подпроект 1: Цифровизация на архивите на правосъдната система • Подпроект 2: Цифровизация на архивите на системата за обществено здраве • Подпроект 3: Цифровизация на общите държавни архиви • Подпроект 4: Цифровизация на архивите на системата за имиграция и убежище • Подпроект 5: Цифровизация на архивите на отчуждаванията • Подпроект 6: Цифровизация на архивите на агенциите за градоустройствено планиране • Подпроект 7А — Цифровизация на архивите на кадастъра (Ktimatologio) • Подпроект 7Б — Подобряване на цифровите услуги на кадастъра • Подпроект 8 — Цифровизация на морските архиви • Подпроект 9: Сигурно съхранение на публичния сектор и „по-широк“ публичен сектор <p>Спецификациите включват срокове и цели и описват подробно за всеки от 9-те подпроекта следното:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. цифровизация на физическите записи 2. прехвърляне на цифрови записи в съществуващи системи (вкл. съдебни

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										досиета в OSDDY-PP/OSDDY-DD; права на собственост в информационната система на националния поземлен регистър) 3. анализ, проектиране и внедряване на центрове за данни и инфраструктура, разположена в местните агенции, заедно с подходящо обслужване на едно гише (вкл. централно хранилище за досиета на пациенти; Интегрирана географска информационна система на единната цифрова карта на отчуждаванията и исковете за отчуждаване; Document & Digital File Management System (DMS/DAS) for Cadastral records (Система за управление на документи и цифрови файлове (DMS/DAS) за кадастрални записи); инсталиране на софтуер за управление на архивите). 4. помощни услуги (вкл. нови електронни услуги, свързани с търсенето и извличането на файлове за граждани; публична администрация; изследователи за държавните архиви).
95	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16778_Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги	Ключов етап	Цифровизация на архивите	Цифровизация, метаданни и миграция на архивите към съществуващите системи, както и изпълнение на проекта „Цифрови услуги за кадастъра „и на проекта „Сигурно съхранение на архивите на публичния сектор				T4 Г.	2025	Цифровизация, включително метаданни, и миграция към съществуващи системи, от най-малко 1 035 000 000 страници. Изпълнение на подпроект „Подобряване на цифровите услуги за кадастъра „с цел цифровизиране на услугите, предлагани от гръцкия кадастър, и на подпроект „Сигурно съхранение на архивите на публичния сектор“ и на по-широкия публичен сектор“ с цел сигурно съхранение на физически досиета в други архиви на публичния сектор.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				и на по-широкия публичен сектор“						

Ключова реформа 5: Към ориентирани към клиентите услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите — взаимно свързване и оперативна съвместимост на регистрите, системите и услугите

Следващи Не.	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
96	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16929_Към ориентирани към клиентите услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, усъвършенстване на системите и спазване на европейските стратегии и политики	Ключов етап	Създаване на национален регистър на процедурите и изпълнение на национален план за опростяване на процесите (първи етап)	Доклад на Министерството на цифровото управление, удостоверяващ привеждането в действие на националния регистър на процедурите и приключването на работните направления в рамките на първия етап на Националната програма за опростяване на процесите				T3 Г.	2022	Привеждане в действие на националния регистър на процедурите („Diavlos“ съгласно член 90 от Закон 4727/2020) и интегриране в портала gov.gr; и приключване на първия етап от работните направления за опростяване съгласно графика, предвиден в 4-годишната национална програма за опростяване на процесите, включително цифровизацията на процедурите за възлагане на обществени поръчки.
97	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16929_Към ориентирани към клиентите услуги на публичната	Ключов етап	Изпълнение на националния план за	Доклад на Министерството на вътрешните				T4 Г.	2023	Приключване на втория етап от работните направления за опростяване съгласно графика, предвиден в 4-годишната национална програма

	администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, усъвършенстване на системите и спазване на европейските стратегии и политики		опростяване на процеса (втори етап)	работи, удостоверяващ приключването на втория етап от работните направления за опростяване в рамките на Националната програма за опростяване на процесите						за опростяване на процесите, включително цифровизация на процесите за оценка на въздействието, започване на дейност като едноличен търговец, опростяване на процедурите, свързани с „жителски събития“ на гражданите, включително раждане, смърт и развод, опростяване на съдебните процедури, свързани с адвокати, съдебни решения, цифрови подписи, удостоверения, издадени от съдилищата, подновяване на шофьорската книжка и функциониране на myfoto.gov.bg и електронно движение на документи в рамките на публичната администрация (удостоверено с издадени циркулярни писма).
98	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16782_Взаимно свързване и оперативна съвместимост на регистрите, системите и услугите за обмен на данни между националните публични организации	Ключов етап	Регулаторна основа за взаимно свързване и оперативна съвместимост на регистрите	Приемане на регулаторните промени, включително свързаното първично и вторично законодателство за взаимното свързване и оперативната съвместимост на регистрите и услугите				T4 Г.	2024	Приемане на регулаторни промени за създаване на регулаторна основа за взаимосвързаност и оперативна съвместимост на регистрите и услугите за обмен на данни между националните публични организации
99	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16929_Към ориентирани към клиентите услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, усъвършенстване на системите и спазване на европейските стратегии и политики	Ключов етап	Намаляване на административната тежест в публичната администрация	Изпълнение на действия за мониторинг и измерване на административната тежест и за подпомагане на процеса на оценка на регулаторното въздействие и разпоредба в Единния кодекс за местно администриране, указваща влизането в сила				T4 Г.	2025	<ul style="list-style-type: none"> - Влизане в сила на главите от Единния кодекс за местно администриране относно регулирането на организационните въпроси и регулирането на финансовата дейност и рамката за управление. - Стандартизиране на методологията и процедурите за измерване на административната тежест. - Създаване на индекс за измерване на бюрокрацията (ИТМ). - Създаване на механизъм за подпомагане на анализа на регулаторното въздействие. - Публикуване на измерванията на административната тежест, като се използва моделът на стандартните разходи.

Група 9: Инициативи, свързани с подобрени, ориентирани към клиентите и сигурни цифрови услуги, като се използват оперативно съвместими информационни системи и политики за свободно достъпни данни

Мерките, включени в тази група, са:

- Управление на връзките с клиентите за сектор „Държавно управление“ (идентификационен номер: 16810)
- Модернизиране на звената за обслужване на едно гише в публичната администрация (ID: 16780)
- Нова система за обществени поръчки (ID: 16736)
- Цифрова трансформация на Министерството на външните работи (идентификационен номер: 16742)
- Програми за повишаване на цифровите умения на наборниците (ID: 16826)
- Цифрова трансформация на гръцката национална организация по туризъм (ID: 16791)
- Стратегия за киберсигурност и Национален център за операции по киберсигурност (ID: 16823)
- Уеб услуги и Център за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED) (ID: 16779)
- ERegistries (идентификационен номер: 16824)
- Централна система за управление на документи (идентификационен номер: 16738)

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
100	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16779_Развитие на оперативната съвместимост и уеб услугите	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за разработване на оперативна съвместимост и уеб услуги	Уведомление за възлагане на поръчка				Т4 Г.	2022	Възлагане на договора за проекта за оперативна съвместимост и разработване на уеб услуги. Министерството/Генералният секретариат на информационните системи за публичния сектор/Информационното общество SA разглежда всички представени предложения и потвърждава дали заявленията отговарят правилно на изискванията на RFP. При избора на

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										подходящия изпълнител Министерството пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на двете участващи страни.
101	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16810_CRM за сектор „Държавно управление“	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за CRM за сектор „Държавно управление“	Уведомление за възлагане на поръчка				T4 Г.	2022	Възлагане на поръчката за CRM на сектор „Държавно управление“. Министерството/Генералният секретариат на информационните системи за публичния сектор/Информационното общество SA разглежда всички представени предложения и потвърждава дали заявленията отговарят правилно на изискванията на RFP. При избора на подходящ външен партньор Министерството пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на двете участващи страни.
102	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16780_Модернизиране на звената за обслужване на едно гише на публичната администрация	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за понататъшно модернизиране на звената за обслужване на едно гише на публичната администрация	Уведомление за възлагане на поръчка				T4 Г.	2022	Възлагане на договора за модернизиране на звената за обслужване на едно гише на публичната администрация. Министерството/Генералният секретариат на информационните системи за публичния сектор/Информационното общество SA гарантира, че всички представени предложения се разглеждат, и потвърждава дали заявленията отговарят правилно на изискванията на RFP. При избора на подходящ външен

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										партньор Министерството пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на двете участващи страни.
103	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16736_Нова система за обществени поръчки	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за нова система за обществени поръчки	Уведомление за възлагане на поръчка				Т4 Г.	2022	Възлагане на поръчката за проекта „Нова система за обществени поръчки“. Министерството/Генералният секретариат на информационните системи за публичния сектор/Информационното общество SA разглежда всички представени предложения и потвърждава дали заявленията отговарят правилно на изискванията на ПзУ. При избора на подходящ изпълнител отговорният орган пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на двете участващи страни.
104	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16823_Стратегия и политики за киберсигурност за публичния сектор & усъвършенствани услуги за сигурност за национални критични инфраструктури	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за стратегия за киберсигурност	Уведомление за възлагане на поръчка				Т4 Г.	2022	Възлагане на договора за проекта „Стратегия и политики за киберсигурност за публичния сектор & усъвършенствани услуги за сигурност за националните критични инфраструктури“. При избора на подходящ външен консултант Министерството пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на двете участващи страни.
105	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16826 Програми за	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за	Уведомление за възлагане на поръчка				Т4 Г.	2022	Възлагане на поръчката за програми за повишаване на цифровите умения на наборниците. Министерството

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	повишаване на цифровите умения на наборниците		програми за повишаване на цифровите умения на наборниците							разглежда всички подадени предложения и потвърждава дали заявленията отговарят правилно на изискванията на RFP. При избора на подходящ външен партньор Министерството пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на двете участващи страни.
106	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16742_Цифрова трансформация на Министерството на външните работи	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за цифрова трансформация на Министерството на външните работи	Уведомление за възлагане на поръчка				T4 Г.	2022	Възлагане на договора за цифрова трансформация на Министерството на външните работи. Министерството разглежда всички подадени предложения и потвърждава дали заявленията отговарят правилно на изискванията на RFP. При избора на подходящ външен партньор Министерството пристъпва към възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролите и отговорностите на двете участващи страни.
107	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16824_ERegistries	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за електронни регистри	Уведомление за възлагане на поръчка				T4 Г.	2022	Възлагане на договора за проекта „Електронен регистър“. Министерството/Генералният секретариат на информационните системи за публичния сектор/Информационното общество SA разглежда всички представени предложения и потвърждава дали заявленията отговарят правилно на изискванията на RFP. При избора на подходящ външен партньор Министерството пристъпва към

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										възлагане на договор, в който се определят задълженията, ролята и отговорностите на двете участващи страни.
108	6 Г. — 2.2 Г. Модернизирание — 16779_ Уеб услуги и Център за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED)	Ключов етап	Предоставяне на уеб услуги и Център за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED)	Предоставяне на уеб услуги и Център за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED)				Т4 Г.	2025	Предоставяне на Центъра за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED) и на уеб услуги.
109	6 Г. — 2.2 Г. Модернизирание — 16810_CRM за сектор „Държавно управление“	Ключов етап	Система за управление на връзките с клиентите за сектор „Държавно управление“ и Gov.gr — куриер	Доставка на CRM системата и на Gov. gr — messenger				Т2 Г.	2025	Ключовият етап изисква предоставянето на: а) система за управление на връзките с клиентите за сектор „Държавно управление“, която дава възможност за управление на взаимодействията на публичната администрация с гражданите и предприятията, и б) интегрирана система за електронна комуникация между системите и услугите на публичния сектор и гръцките граждани (Gov. gr — messenger).
110а	6 Г. — 2.2 Г. Модернизирание — 16780_ Модернизирание на звената за обслужване на едно гише на публичната администрация	Ключов етап	Изпълнение на проекта за модернизирание на обслужването на едно гише	Доставка на оборудване за модернизирание на звената за обслужване на едно гише на публичната администрация				Т4 Г.	2024	Доставка на i) 6 325 персонални компютри/принтери/таблети, ii) 145 системи за управление и уведомяване за опашки, iii) 730 терминала за обратна връзка.
110б	6 Г. — 2.2 Г. Модернизирание — 16780_ Модернизирание на звената за	Ключов етап	Обновяване на звената за обслужване на едно гише на	Обновяване на звената за обслужване на едно				Т4 Г.	2025	Обновяване на звената за обслужване на едно гише на 360 публични администрации.

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	обслужване на едно гише на публичната администрация		публичната администрация	гише на публичната администрация						
112	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16823_Стратегия в областта на киберсигурността и Център за национални операции по сигурността	Ключов етап	Изпълнение на стратегията за киберсигурност и на Националния център за операции по сигурността	Изпълнение на стратегията за киберсигурност и на Националния център за операции по сигурността				T4 Г.	2024	Изпълнение на i) стратегията за киберсигурност ii) националния център за операции по сигурността (SOC)
113	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16738_Централна система за управление на документи	Ключов етап	Приключване на проекта за централна система за управление на документи	Окончателен доклад на Министерството на цифровото управление, в който се документира завършването на централната система за управление на документи				T2 Г.	2024	Централната система за управление на документи функционира, включително доставката на 20 000 одобрени електронни подписа от разстояние, подкрепени от приложения и бюро за помощ.
114	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16742_Цифрова трансформация на Министерството на външните работи	Ключов етап	Цифрова трансформация на Министерството на външните работи	Изпълнение на подпроекти по проекта „Цифровизация на Министерството на външните работи“				T2 Г.	2025	Предоставяне на (1) система за подкрепа на стратегическото и оперативното планиране, (2) цифровизация на дипломатическите и историческите архиви, (3) глобална платформа на цифровия информационен център и (4) криптографска & телекомуникационна инфраструктура.
115	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16791_Цифрова трансформация на	Ключов етап	Цифровизация на гръцката национална	Изпълнение на проекта „Цифрова трансформация на гръцката национална				T2 Г.	2025	Създаването (1) на цифрова туристическа карта, (2) цифрово хранилище на културните ценности на

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	гръцката национална организация по туризъм		организация по туризъм	организация по туризъм“						Гърция и (3) нова система за туристическа информация.
119	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16736 Нова система за обществени поръчки	Ключов етап	Въвеждане на новата система за обществени поръчки	Въвеждане на „новата система за обществени поръчки“				T4 Г.	2025	Предоставяне на новата система за обществени поръчки с цел въвеждане на нов портал за електронни обществени поръчки (ESIDIS) с модернизиран подсистема, оперативна съвместимост с други системи, нови защитни елементи и помощни инструменти за икономическите оператори и възлагачите органи.
120	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16824 ERegistries	Ключов етап	Проект „Предоставяне на ERegistries“	Изпълнение на проекта „Електронни регистри“				T4 Г.	2025	Предоставяне на платформи за електронни регистри за регистрите в публичната администрация.

Група 10: Инициативи, свързани с включването на нови технологии в цифровия преход и модернизацията на публичната администрация

- Включване на нови технологии и тенденции към авангардни услуги на публичната администрация, повишаване на ефикасността и ефективността и намаляване на разходите за експлоатация, модернизиране и поддръжка на системите (ID: 16928)
- Интелигентни градове (ID: 16854)
- Доставка на централна инфраструктура и услуги за изчисления в облак (ID: 16853)
- Модернизиране на инфраструктурата и услугите за изчисления в облак на националните инфраструктури за научни изследвания и технологии (GRNET) (ID: 16955)
- Разширяване на Syzefksis II (ID: 16956)
- Стратегия за управление на данните & политики за публичния сектор (ID: 16827)
- Централен ВІ — Анализ на данни (ID: 16842)

Следващи Не.	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
121	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16842_Централен ВІ — Анализ на данни	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за Централно бизнес разузнаване (ВІ)	Уведомление за възлагане на поръчка				Т4 Г.	2022	Министерството на цифровото управление възлага обществена поръчка за централен ВІ — Данни. Анализ, който обхваща: а) Разработване и валидиране на рамка за управление на данните, речник на данните & определяне на ключови показатели за ефективност б) Определяне на ключови показатели за ефективност в) Речник на данните г) Рамка за управление на данните д) Проектиране на архитектурния подход & точките за интеграция е) Конфигурация на хранилището за данни ж) Интегриране с бекофис информационни системи

Следващи Не.	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Измодно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										<p>з) Изготвяне на докладите на ВІ & анализ</p> <p>Г) Подкрепа за експлоатацията на екосистемата на ВІ в продължение на 3 години</p> <p>Й) Лицензионни такси за 200 потребители с права на супер администратор и 200 ТВ на съхранение.</p>
122	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16853 Доставка на централна инфраструктура и услуги за изчисления в облак	Ключов етап	Завършване на инфраструктурата и услугите за компютърни услуги „в облак“	Доклад на Министерството на цифровото управление, в който се документира завършването на създаването на всички компоненти на проекта и се определя параметрите на инфраструктурата за централния проект за инфраструктура и услуги за изчисления в облак.				T2 Г.	2024	<p>Започване на операциите по създаването на всички компоненти на проекта и параметризиране на инфраструктурата за проекта за централна инфраструктура и услуги за изчисления в облак. Въвеждане и привеждане в действие на проекта за инфраструктура и услуги за централни изчисления в облак. Новата инсталирана инфраструктура включва виртуални машини и съответните виртуални мрежи (инфраструктура като услуга), платформа като услуга, две периферни изчислителни матрици, два специални интерфейса на високоскоростни оптични влакна и услуги за обучение и поддръжка за целия проект. От центровете за данни на доставчика на услуги в облак се изисква да спазват „Европейския кодекс за поведение относно енергийната ефективност на центровете за данни“.</p>
123	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16854_Интелигентни градове	Цел	Изпълнение на проекти за „интелигентни градове“		Брой общини, които доказват изпълнението на проекти за	0	11	T4 Г.	2025	Изпълнение на проекти за „интелигентни градове“ от 11 гръцки общини

Следващи №.	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
					„интелигентни и градове“					
124	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16928_Включване на нови технологии и тенденции към авангардни услуги на публичната администрация, повишаване на ефикасността и ефективността и намаляване на разходите за експлоатация, модернизиране и поддръжка на системите	Ключов етап	Рамка за включване на нови технологии в публичната администрация	Приемане на рамка за включване на нови технологии в публичната администрация				T4 Г.	2025	Създаване на рамка за въвеждане на нови технологии и инструменти (изчисления в облак, бизнес интелект, изкуствен интелект — ИИ, машинно самообучение, технология на разпределения регистър — TRP) в публичната администрация.
125	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16955_Модернизиране на инфраструктурата и услугите за изчисления в облак на националните инфраструктури за научни изследвания и технологии (GRNET)	Ключов етап	GRNET	Доставка на модернизацията на облачната инфраструктура и услуги на GRNET, изпълнение на фаза А на Daedalus и договор за наем на оптична инфраструктура				T4 Г.	2025	Модернизиране на инфраструктурата и услугите за изчисления в облак на националните инфраструктури за научни изследвания и технологии (GRNET). Изпълнение на „Фаза А — Daedalus Supercomputer Implementation“, както е посочено в съответния договор. Създаване на център за данни, който да подпомага новия суперкомпютър, инсталирането на софтуер, конфигурирането и пилотната експлоатация. Подписване на договор за наем на оптична инфраструктура.
125a	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране —	Ключов етап	Увеличаване на GRNET	Осъществяване на модернизирването				T4 Г.	2025	Модернизиране на мрежовото оборудване на GRNET на над 100 места

Следващи №.	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	16955_ Модернизиране на инфраструктурата и услугите за изчисления в облак на националните инфраструктури за научни изследвания и технологии (GRNET)			на мрежовото оборудване на GRNET и обновяване на инфраструктурата на центровете за данни на GRNET						в цялата страна, като се увеличи скоростта от сегашните 1—10 Gbps на 100—400 Gbps. Обновяване на инфраструктурата за изчисления и съхранение в центровете за данни на GRNET, включително възлагане на обществени поръчки за 40,000—60,000 ядра на CPU и 10—15 PB (Peta Byte = 1 000 000 GB) от общия капацитет за съхранение.
127	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16956_ Разширяване на Syzefksis II	Ключов етап	Г-н Syzefksis II	Модернизиране на Syzefksis II				T4 Г.	2025	Доставка на модернизирана телекомуникационна инфраструктура и услуги, включително модернизиране на мрежовия капацитет, подобряване на свързаността и инсталиране на оборудване за непрекъсваемо електрозахранване.
128	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16827_ Стратегия за управление на данните & политики за публичния сектор	Ключов етап	Публикуване на стратегия за управление на данните в облак, рамка за управление на публичните данни, политика за отворени и повторно използвани данни	Публикуване на правителствената стратегия за управление на данните в облак, рамка за управление на публичните данни, политика за отворени и повторно използвани данни				T4 Г.	2025	Публикуване на а) правителствената стратегия за управление на данните в облак, б) рамка за управление на публичните данни, в) политика за отворени и повторно използвани данни
129	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16842_ Централен BI — Анализ на данни	Ключов етап	Доставка на централния BI	Изпълнение на проекта за централна BI.				T4 Г.	2025	Изпълнение на проекта Central BI — Data Analytics (Централен BI — Анализи на данни), за което свидетелства стартирането на националната

Следващи Не.	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										информационна система за събиране на бизнес разузнавателни данни,

Ж. КОМПОНЕНТ 2.3: ЦИФРОВИЗАЦИЯ НА ПРЕДПРИЯТИЯТА

Този компонент на възстановяването и устойчивостта на Гърция се отнася до предоставянето на капитал на гръцките малки и средни предприятия за финансиране на инвестициите в цифрови технологии и закупуването на свързани с тях услуги. Тя има за цел да се справи с настоящите ниски равнища на цифрова зрялост сред тях, включително поради ниските цифрови умения, като същевременно насърчава производителността и развитието на иновативни предприятия. В същото време се очаква той да помогне на тези предприятия да се адаптират към новите предизвикателства и да се възползват от нововъзникващите бизнес тенденции. По-специално компонентът предвижда създаването на единен цифров пазар, до който имат достъп както доставчиците на тези продукти и услуги. Насърчаването на използването на електронни плащания и продажби, модернизирането на касовите апарати и екосистемата на ПОС, както и разработването на продукти за промишлени данни са ключови цели на този компонент. Освен това компонентът има за цел също така да спомогне за създаването на цифрова бизнес екосистема, благоприятстваща цифровата трансформация на малките и средните предприятия. Предвижда се и централен механизъм за подкрепа на малките и средните предприятия, улесняващ предоставянето на програми за обучение и повишаване на осведомеността, така че те да могат да се възползват максимално от инструментите и услугите, предлагани чрез цифровия пазар.

Очаква се мерките да отговорят на цифровия преход и на произтичащите от него предизвикателства, тъй като се очаква те да допринесат за навлизането на цифровите технологии и повишаването на цифровите умения на малките и средните предприятия в Гърция. Освен това се очаква мерките да улеснят интелигентния и устойчив растеж чрез допълнително стимулиране на частните инвестиции, като по този начин спомогнат за изпълнението на специфичната за всяка държава препоръка относно публичните и частните инвестиции (СДП 3 2020). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Ж.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Създаване на цифрова бизнес екосистема за улесняване на цифровата трансформация на МСП (мярка ID 16973)

Целта на реформата е да се създаде цифрова бизнес екосистема за цифровата трансформация на МСП. Реформата се състои във въвеждането на рамка за: а) създаване на цифров пазар за доставка и закупуване на цифрови услуги и инструменти и б) създаване на фабриката за ИИ „Pharos“.

Инвестиции: Цифрова трансформация на МСП (мярка ID 16706)

Целта на инвестицията е цифровата трансформация на гръцките МСП. Инвестицията се състои в доставката и закупуването на цифрови продукти от гръцки МСП.

Ж.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Най-голяма инвестиция 4: Цифрова трансформация на МСП

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
130	7 Г. — 2.3 Г. Цифровизация на предприятията — 16706_Цифрова трансформация на МСП	Ключов етап	Цифрова трансформация на МСП — покани за представяне на предложения	Публикувана покана за представяне на предложения				T1 Г.	2022	<p>Обявяване на всички конкурентни покани за представяне на предложения за финансиране на ваучерната схема за цифрова трансформация на предприятията (подпроекти 1), платформите за промишлени данни и пространствата на данни (подпроекти 2) и регистрите на паричните средства и модернизирването на екосистемата на POS (подпроекти 4), с общи условия, включително критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.</p> <p>Инвестициите са насочени към технологии и услуги за насърчаване на цифровизацията на малките и средните предприятия, а именно приложения за електронно плащане, електронни продажби и електронно фактуриране, инструменти за цифрова реклама, системи за дистанционна работа, бизнес анализ, повишаване на квалификацията в областта на цифровите технологии, услуги за създаване на резервни копия и възстановяване след бедствия, изкуствен интелект, интернет нещата, предоставяне на интегрирани решения за безконтактни услуги, системи за киберсигурност, облачни инфраструктури и услуги, образци и</p>

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										софтуер на платформи за промишлени данни, регистри на пари в брой и модернизиране на екосистемата POS.
131	7 Г. — 2.3 Г. Цифровизация на предприятията — 16706_Цифрова трансформация на МСП	Ключов етап	Цифрова трансформация на МСП — Подкрепа за цифровизацията чрез схеми за ваучери	— 100 000 МСП са получили подкрепа за цифровизация, финансирана чрез ваучерна схема — 190 000 касови апарати и 45 00 ОП, които са нови, модернизирани или заменени с компютърни решения, финансирани чрез ваучерна схема				T2 Г.	2025	— 100 000 МСП са получили подкрепа за цифровизация, финансирана чрез ваучерна схема — 190 000 нови, модернизирани или заменени с компютърни решения касови апарати и 45 000 нови, подменени или модернизирани системи POS, финансирани чрез сканиране с ваучер
131a	7 Г. — 2.3 Г. Цифровизация на предприятията — 16706_Цифрова трансформация на МСП	Ключов етап	Цифрова трансформация на МСП — Изпълнение на инвестиционни проекти за цифрови продукти	150 изпълнени инвестиционни проекта				T4 Г.	2025	Изпълнение на най-малко 150 инвестиционни проекта, насочени към цифрови продукти
132	7 Г. — 2.3 Г. Цифровизация на предприятията — 16973_Създаване на цифрова бизнес екосистема за улесняване на цифровата трансформация на МСП	Ключов етап	Цифрова трансформация на МСП — Законодателна реформа за стимулиране на внедряването на технологии	Влизане в сила на законодателство за създаването на eMarketPlace и инфраструктурния комплекс за ИИ „Pharos“.				T2 Г.	2025	Влизане в сила на регулаторната рамка за а) създаването на електронния пазар за финансиране на доставката и прилагането на цифрови инструменти и процеси и б) създаването на правен субект за управление на ИИ Pharos, за управление на данните, предоставяни от субекти от публичния сектор, и за предоставяне на услуги,

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										например достъп до данни, изчислителни ресурси и обучение на стартиращи предприятия и МСП.

3. КОМПОНЕНТ 3.1: НАСЪРЧАВАНЕ НА СЪЗДАВАНЕТО НА РАБОТНИ МЕСТА И УЧАСТИЕТО НА ПАЗАРА НА ТРУДА

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост включва мерки за преработване и укрепване на активните политики по заетостта, подобряване на ефективността на публичните служби по заетостта и осигуряване на ефективна защитна мрежа срещу безработицата, като същевременно се засилват стимулите за повторно навлизане на пазара на труда. По-голямата част от компонентните мерки са съсредоточени върху активните политики по заетостта, включително програми за активизиране, които субсидират заетостта в частния сектор и насърчават повишаването на квалификацията и преквалификацията на работната сила, както и инвестиции за повишаване на капацитета на публичната служба по заетостта (ОАЕД до 18 април 2022 г., ДУРА след това) чрез засилена цифровизация и консултантски услуги. В рамките на реформата на пасивните политики на пазара на труда планът има за цел да подобри обхвата и разпределението на обезщетенията за безработица, да укрепва мрежата за социална сигурност, да насърчи участието на пазара на труда, включително сред уязвимите групи, и да подобри ефикасността и ефективността на системата за социална закрила. Компонентът е в съответствие със специфичните за всяка държава препоръки, за да се гарантира ефективна подкрепа за активизиране на пазара на труда, да се инвестира в умения и пригодност за заетост и да се подобри цифровизацията на публичната администрация (специфични за всяка държава препоръки 2 и 3 2020 и специфична за всяка държава препоръка 2 2019). Освен това, като се съсредоточава върху насърчаването на уменията и заетостта в цифровия и екологичния сектор, наред с другото, компонентът подкрепя цифровия и екологичния преход. Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

3.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Модернизиране и опростяване на трудовото законодателство (мярка ID: 16744)

Реформата включва влизането в сила на всеобхватен Закон за труда, който рационализира ключови аспекти на пазара на труда с цел подобряване на неговото функциониране. По-специално реформата има за цел да модернизира а) закона за индивидуалния труд, б) закона за колективния труд и закона за профсъюзите, в) ИТ системата ERGANI на Министерството на труда, която се използва за наблюдение на пазара на труда и за откриване на недеklarиран и недеklarиран труд, и г) рамката за равновесие между професионалния и личния живот. Основните цели на реформата са увеличаване на създаването на работни места и конкурентоспособността, борба с недеklarирания труд и недеklarирания труд, подобряване на равновесието между професионалния и личния живот и преодоляване на разликата в заетостта между половете. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2021г.

Инвестиции: Цифрова трансформация на трудовите системи (идентификатор на мярката: 16750)

Целта на мярката е да се модернизира публичната администрация и да се увеличи капацитетът ѝ да предлага по-добри и по-бързи услуги на служителите и работодателите. Инвестицията се състои в модернизиране и разширяване на цифровите инфраструктури на публичните органи, отговарящи за наблюдението на пазара на труда и въпросите, свързани със социалната сигурност.

Реформа: Реформа на активните политики по заетостта (ID на мярката: 16747)

Целта на реформата е да се преработят и укрепят активните програми на пазара на труда. Реформата се състои от програми за обучение и заетост и временно подобряване и повишаване на квалификацията на консултантския персонал на публичната служба по заетостта.

Реформа: Реформа на пасивните политики на пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост (идентификационен номер на мярката: 16746)

Целта на реформата е да се подобри ефективността и ефикасността на пасивните политики на пазара на труда. Реформата се състои в консолидиране и рационализиране на обезщетенията и надбавките за безработица, премахване на демотивиращите фактори за повишаване на квалификацията/преквалификация сред безработните един пилотен проект за изпитване на система за осигуряване срещу безработица в Гърция.

Инвестиции: Преструктуриране и преименуване на местните клонове на ДУРА за насърчаване на заетостта (КРА2) (идентификационен номер на мярката: 16941)

Целта на инвестицията е да се подобрят ефективността и ефикасността на услугите, които се предлагат от гръцката публична служба по заетостта (ДУРА). Инвестицията се състои в обновяване на сгради на местните клонове на ДУРА.

Инвестиции: Цифрова трансформация на публичната служба по заетостта (ДУРА) (идентификационен номер на мярката: 16942)

Целта на инвестицията е да се подобри ефикасността и ефективността на публичната служба по заетостта (ДУРА). Инвестицията се състои в разширяване и модернизиране на ИТ инфраструктурата и цифровите инструменти на публичната служба по заетостта.

3.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Ключова реформа 6: Модернизиране и опростяване на трудовото законодателство и цифрова трансформация на трудовите системи

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
133	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16744_Модернизиране и опростяване на трудовото право	Ключов етап	Влизане в сила на трудовото законодателство	Законова разпоредба, указваща влизането в сила —				T3 Г.	2021	Влизане в сила на Закона за труда, с който се модернизират а) Законът за индивидуалния труд, б) Законът за колективния труд и Законът за синдикалните организации, в) ИТ системата ERGANI на Министерството на труда, която се използва за наблюдение на пазара на труда и за откриване на недеklarиран и недеklarиран труд, и г) рамката за равновесие между професионалния и личния живот.
134	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16750_Цифрова трансформация на трудовите системи	Ключов етап	Възлагане на договори за ИТ системи в областта на труда	Уведомление за възлагане на поръчки				T4 Г.	2022	Приключване на възлагането на договори за следните проекти: Единна информационна система за наблюдение на пазара на труда (ARIADNE) — Здравословни и безопасни условия на труд (HERIDANOS) Процес на определяне на законоустановената минимална работна заплата Цифровизация на застрахователната история на Единния пенсионен фонд (e-EFKA) Нова интегрирана информационна система за e-EFKA (EFKA ITS) — Модернизиране на цифровата система за отпускане на пенсии (ATLAS)
135	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16942_Цифрова трансформация на публичната служба по заетостта (DYPA)	Ключов етап	DYPA Цифровизация, съхранение и архивиране	Сертификат за приемане на резултатите от проекта				T4 Г.	2023	Приключване на цифровизацията, съхранението и архивирането на DYPA.

135a	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16942 Цифрова трансформация на публичната служба по заетостта	Ключов етап	Цифрова трансформация на ДУРА	Изпълнение на проекти а, б и в				T2 Г.	2025	Осъществяване на следните проекти: а) закупуване на ИТ системи (ПОО OPS, FMIS, управление на човешките ресурси, киберсигурност, чатбот, виртуална настолна инфраструктура (VDI)); б) преработване на OPS ДУРА — нова система за вземане на решения, основана на доказателства и данни; в) Инструмент, който да помогне на публичната служба по заетостта да оптимизира процеса на постигане на съответствие между търсенето и предлагането на работна ръка.
134a	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16750 Цифрова трансформация на трудовите системи	Ключов етап	Внедряване на информационни системи в областта на труда	Изпълнение на проектите за периода 1—3 г.				T4 Г.	2025	Осъществяване на следните проекти: 1. Единна информационна система за наблюдение на пазара на труда (ARIADNE) Цифровизация на застрахователната история на Единния пенсионен фонд (e-EFKA) 2. Нова интегрирана информационна система за e-EFKA (EFKA IITS), включително модернизиране на цифровата система за отпускане на пенсии (ATLAS)

Група 11: Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда/Образование, професионално образование и обучение и умения — DYPA- Reforms & Investments

- Преструктуриране и преименуване на местните клонове на DYPA за насърчаване на заетостта (КРА2) (ID: 16941)
- Реформа на активните политики на пазара на труда (ID: 16747)
- Укрепване на системата за чиракуване (ID: 16794)
- Реформа на пасивните политики на пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост (ID: 16746)
- Придобиване на умения от работната сила, преквалификация и повишаване на квалификацията чрез реформиран модел на обучение (Vocational Education & Training Reform) (ID: 16792)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
141	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16941_Преструктуриране и преименуване на местните ПСЗ на DYPA (КРА2)	Ключов етап	DYPA Организация на реформа влизане в сила на законодателството	Влизане в сила на законодателството				Т3 Г.	2021	Влизане в сила на организационната реформа на Гръцката организация по заетостта на работната сила (DYPA), преструктуриране, обновяване и преименуване на местните публични служби по заетостта с цел подобряване на качеството, капацитета и ефективността на предлаганите услуги.
141a	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16941_Преструктуриране и преименуване на местните клонове на DYPA за насърчаване на заетостта (КРА2)	Ключов етап	Обновяване на КПД2	Изпълнение на проекта				Т4 Г.	2025	Изпълнение на следния проект: — Обновяване на сгради на 40-те местни клона на DYPA за насърчаване на заетостта (КРА2).
142	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на	Ключов етап	Реформа на рамката за взаимни задължения —	Влизане в сила на законодателството				Т3 Г.	2022	Влизане в сила на законодателство за реформиране на рамката за взаимни задължения, която определя отношенията между публичната служба по заетостта (ПСЗ) и търсещото работа

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	труда — 16746_Реформа на пасивните политики на пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост		влизане в сила на законодателството							лице. Наред с другото, реформата ще включва ново определение за активно търсене на работа и санкции за безработните, които не спазват новите правила.
142а	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16746_Реформа на пасивните политики на пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост	Ключов етап	Законодателство относно обезщетенията и надбавките за безработица	Влизане в сила на законодателството				T4 Г.	2024	Влизане в сила на законодателство за консолидиране и рационализиране на обезщетенията и надбавките за безработица и за премахване на демотивиращите фактори за повишаване на квалификацията/преквалификация сред безработните чрез запазване на правото им на обезщетения за безработица по време на участие в обученията.
142б	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16746_Реформа на пасивните политики на пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост	Ключов етап	Пилотен проект за консолидиране и рационализиране на обезщетенията за безработица	Осъществяване на пилотен проект				T4 Г.	2025	Осъществяване на пилотен проект, при който ще се прилага индексация на комбинираните обезщетения за безработица спрямо последното равнище на дневната нетна работна заплата.
144	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16747 г. Активна реформа на политиките на пазара на труда	Ключов етап	Изпълнение на програма за обучение по заетост за активни политики на пазара на труда	Предоставяне на програма за обучение и започване на работа				T4 Г.	2024	Предоставяне на програма за обучение и започване на работа на най-малко 7 000 безработни лица
144а	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16747 Активна	Ключов етап	Изпълнение на програмата за заетост на АППТ	Изпълнение на проекти а, б и в				T2 Г.	2025	Осъществяване на следните проекти: а) Четири целеви краткосрочни програми за субсидиране на заетостта в частния сектор за най-малко 30 600 безработни лица

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	реформа на политиките за пазара на труда									временно увеличаване на консултантския персонал на публичната служба по заетостта с назначаването на 600 допълнителни съветници и обучение на 1 000 съветници по заетостта от публичната служба по заетостта.

И. КОМПОНЕНТ 3.2: ОБРАЗОВАНИЕ, ПРОФЕСИОНАЛНО ОБРАЗОВАНИЕ И ОБУЧЕНИЕ И УМЕНИЯ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост има за цел да подобри качеството, ефикасността и ефективността на системите за образование и учене през целия живот. Компонентът включва инвестиция в хоризонтални програми за повишаване на квалификацията в областта на уменията за цифрова, екологична и финансова грамотност за общо 628 000 бенефициери. Това е придружено от реформа на системата за учене през целия живот с цел подобряване на предоставянето на обучение, както и от пакет от реформи и инвестиции, насочени към системите за професионално образование и обучение (ПОО) и чиракуване, за да се подобри тяхната адекватност на пазара на труда. Що се отнася до ПОО, планът има за цел да се модернизират инфраструктурите и оборудването за ПОО и да се модернизират съществуващите учебни програми. Освен това в плана се предвижда нова стратегия за високи постижения в университетите, насочена към подобряване на техните резултати от научните изследвания и качеството на образованието чрез инвестиции в модернизирани на научноизследователските и образователните инфраструктури и подкрепа за научноизследователски проекти. Тези реформи са съчетани с инвестиции в цифровизацията на образователната система, голяма част от които се разпределят за интерактивни системи за обучение в началните и средните училища и ваучери за ученици и студенти от семейства с ниски доходи за закупуване на ИТ оборудване.

Компонентът е в съответствие със специфичните за всяка държава препоръки за инвестиране в образование, пригодност за заетост и умения и за подобряване на цифровизацията на публичната администрация (специфични за всяка държава препоръки 3 2020 и 2 2019). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

И.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Нова стратегия за обучение през целия живот: Модернизирани и надграждани на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация (мярка ID: 16913)

Целта на мярката е да се подобри националната рамка за учене през целия живот с оглед повишаване на нейното качество и съответствие с нуждите на пазара на труда. Мярката се състои в а) влизане в сила на първичното и вторичното законодателство, в което се определят основните елементи на новата рамка за учене през целия живот, и б) програми за обучение на различни групи от населението и по различни теми.

Реформа: Стратегия за високи постижения в университетите & иновациите (мярка ID: 16289)

Целта на мярката е да се подобрят резултатите от научните изследвания и екстернализацията на гръцките университети. Реформата се състои от съвместни научноизследователски проекти, проекти за гръцки университети и решения за одобрение на програми за следдипломна квалификация.

Реформа: Укрепване на системата за чиракуване (мярка ID: 16794)

Целта на мярката е да се модернизира националната система за професионално образование и обучение (ПОО). Тя се състои от нова правна рамка за системата на ПОО и модернизираните учебни модули и инфраструктура.

Реформа: Квалификация, преквалификация и повишаване на квалификацията на работната сила чрез реформиран модел на обучение (Vocational Education & Training Reform) (мярка ID: 16792)

Целта на мярката е да се подобри контролът на качеството и да се актуализира системата за професионално обучение на публичната служба по заетостта (DYPA), за да се отговори на нуждите на пазара на труда. Тази мярка се състои от инвестиции за насърчаване на система за контрол на качеството на системата за професионално обучение на DYPA и секторни програми за обучение.

Реформа: Модернизиране на професионалното образование и обучение (мярка ID: 16934)

Целта на мярката е да се подобри професионалното образование и обучение (ПОО). Реформата се състои в разработване на програми за обучение и преобразуване на съществуващите учебни материали в модули за електронно обучение.

Инвестиции: Цифрова трансформация на образованието (идентификационен номер на мярката: 16676)

Целта на мярката е да се даде възможност за цифрова трансформация в образованието. Инвестицията се състои от следните компоненти: Цифрово съдържание в училищата; цифрово оборудване в училищата; професионално развитие на учителите в училищата и цифрови услуги в училищата.

Инвестиции: Модернизиране на професионалното образование и обучение (ПОО): Доставка на лабораторно оборудване за лабораторните центрове за SAEK, EPAL, клас „следгимназиално чиракуване“ и училища за професионално обучение (мярка ID: 16933)

Целта на мярката е да се модернизират лабораторните инфраструктури на институциите за професионално образование и обучение (ПОО) в цяла Гърция. Мярката се състои в модернизирани на инфраструктурата на училищата за напреднало професионално обучение (SAEK), професионалните висши училища (EPAL), класовете след завършено средно образование и училищата за професионално обучение.

И.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Най-голяма инвестиция 5: Нова стратегия за обучение през целия живот: Модернизирани и надграждани на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
138	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16913_Нова стратегия за учене през целия живот: Модернизирани и надграждани на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството във връзка със стратегията за учене през целия живот	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство				T2 Г.	2022	Въз основа на Националната стратегия за учене през целия живот ще влезе в сила първично и вторично законодателство, в което се определят основните елементи на новата рамка за учене през целия живот (включително разпоредби за създаване на национален съвет по уменията като централен надзорен орган, за създаване на сметки за умения през целия живот, национален списък на допустимите доставчици на обучение и таблица с показатели, както и механизъм за диагностика на пазара на труда).
139	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16913_Нова стратегия за учене през целия живот: Модернизирани и надграждани на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация	Цел	Валидиране на стратегията за завършване на програми за обучение през целия живот		Брой лица, получили сертификат за успешно участие в програма за обучение	0	150 000	T4 Г.	2022	Завършване на програми за обучение по цифрова, екологична и финансова грамотност за най-малко 150 000 участници и валидиране и сертифициране на уменията, придобити от всички успешни участници. Тази инвестиция е насочена към необходимостта от умения за цифрова, екологична и финансова грамотност на следните групи от населението: а) безработни, особено младите хора и трайно безработните, б) служители, особено тези с висок риск от безработица, и тези, които са изоставени от технологиите за работното пространство, в) служители, особено в МСП с ограничен капацитет за вътрешно обучение, г) служители в публичния сектор, включително учители. Предлаганите умения са: а) основни цифрови умения, б) цифрови умения на средно равнище, в) „зелени“ умения и г) умения за финансова грамотност.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
140	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16913_Нова стратегия за учене през целия живот: Модернизирани и надграждани на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация	Ключов етап	Програми за обучение, валидиране и сертифициране на придобитите умения чрез стратегия за учене през целия живот	Предоставяне на програми за обучение и валидиране и сертифициране на придобитите умения				T4 Г.	2025	Предоставяне на програми за обучение в областта на цифровата, екологичната и финансовата грамотност за 350 000 участници и валидиране и сертифициране на придобитите умения. От общия брой участници по тази мярка най-малко 33 % (165 000 участници от общо 500 000 участници) трябва да са провели програми за обучение, свързани със „зелени“ умения и работни места в зелената икономика.
143	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16792_Квалификация на работната сила, преквалификация и повишаване на квалификацията чрез реформиран модел на обучение (Vocational Education & Training Reform)	Ключов етап	Възлагане на договор за система за контрол на качеството на ПОО	Уведомление за възлагане на поръчка				T2 Г.	2023	Възлагането на обществени поръчки за системата за контрол на качеството на професионалното образование и обучение (ПОО) имаше за цел да подобри контрола на качеството на звената за професионално обучение на Гръцката организация по заетостта на работната сила (DYPA), най-вече чрез оценка на нейните резултати и проследяване на напредъка и резултатите на стажантите на пазара на труда.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
145	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16794_Укрепване на системата за чиракуване	Ключов етап	Цифровизирани курсове за обучение	Предоставяне на цифровизирани курсове				T4 Г.	2025	Предоставяне на най-малко 250 цифровизирани курса за обучение на професионалните училища за чиракуване към ДУРА (EPAS).
145а	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16794_Укрепване на системата за чиракуване	Ключов етап	Правна рамка на националната система за ПОО	Влизане в сила на законодателство				T4 Г.	2024	Влизане в сила на закон за националната система за ПОО.
145б	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16794_Укрепване на системата за чиракуване	Ключов етап	Реформа на учебните програми, модернизирани на инфраструктурата за ПОО, обновяване на сгради	Изпълнение на проектите за периода 1—3 г.				T4 Г.	2025	Осъществяване на следните проекти: 1) актуализиране на учебните програми на 34 програми за обучение; 2) модернизирани на инфраструктурата за ПОО (61 лаборатории и тяхното оборудване); 3) обновяване на 6 сгради на EPAS;

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
146	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16792_Квалификация на работната сила, преквалификация и повишаване на квалификацията чрез реформиран модел на обучение (Vocational Education & Training Reform)	Ключов етап	Система за контрол на качеството на ПОО, изпълнение на секторни програми за обучение	Изпълнение на проекти а и б				Г4 Г.	2025	Осъществяване на следните проекти: а) Система за контрол на качеството на ПОО на националната организация по заетостта (DYPA) б) Секторни програми за обучение.

Група 12: Министерство на образованието и религиозните въпроси — реформи и инвестиции

- Модернизиране на професионалното образование и обучение (ПОО): Доставка на лабораторно оборудване за лабораторни центрове за SAEK, EPAL, клас „следгимназиално чиракуване“ и училища за професионално обучение (ID: 16933)
- Модернизиране на професионалното образование и обучение (ID: 16934)
- Стратегия за високи постижения в университетите & иновациите (ID: 16289)
- Цифрова трансформация на образованието (ID: 16676)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
147	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16289_Стратегия за високи постижения в университетите & иновациите	Ключов етап	Решения за одобрение на университети за високи постижения и клъстери за високи постижения в областта на научните изследвания	Издаване на решения за одобрение от Министерството на образованието, религиозните въпроси и спорта				T4 Г.	2023	Издаване на решения за одобрение от Министерството на образованието, религиозните въпроси и спорта за избраните университети с цел модернизиране и подобряване на техните научноизследователски и образователни инфраструктури (например оборудване или научноизследователски лаборатории) разширяване в нови научноизследователски области и подобряване на предлаганото обучение. Издаване на решение за одобрение от Министерството на образованието, религиозните въпроси и спорта за 70 съвместни научноизследователски проекта между университети и частния сектор в рамките на инициативата „Клъстери за високи постижения в областта на научните изследвания“.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
148	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16676_Цифрова трансформация на образованието	Цел	Приключване на инсталирането на интерактивни системи		Брой на инсталираните интерактивни системи за обучение	0	36 000	T2 Г.	2024	Инсталиране на най-малко 36 000 интерактивни системи за обучение за класните стаи в началните и средните училища
148a	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16676_Цифрова трансформация на образованието	Ключов етап	Стратегия за актуализиране на учебните програми, рационализиране на услугите и наблюдение на резултатите от цифровата трансформация на образованието	Публикуване на стратегия за реформи с цел актуализиране на учебните програми, рационализиране на услугите и определяне на методиката за наблюдение на резултатите от цифровата трансформация на образованието				T2 Г.	2025	Публикуване на стратегия за реформи с цел актуализиране на учебните програми, рационализиране на услугите и определяне на методиката за наблюдение на резултатите от цифровата трансформация на образованието
148б	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16676_Цифрова трансформация на образованието	Ключов етап	Цифрова трансформация на образованието	Изпълнение на цифрови проекти в сектора на образованието				T4 Г.	2025	Осъществяване на следните проекти: <ol style="list-style-type: none"> 1. Учебни програми и образователно съдържание, достъпни онлайн, в отворен код и интерактивно 2. Инсталиране на интерактивни системи за обучение в класните стаи на началните и средните училища 3. Предоставяне на ваучери на ученици и учители за закупуване на цифрово оборудване 4. Предоставяне на инфраструктура за обучение в областта на роботиката и НТИМ на държавните училища 5. Предоставяне на цифрови инструменти за ученици с увреждания или със

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										специални образователни потребности 6. Развитие на центрове за иновации 7. Модернизиране на цифровите услуги на училищата и университетите
149	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16933_Подобряване на професионалното образование и обучение (ПОО): Доставка на лабораторно оборудване за лабораторни центрове за SAEK, EPAL, клас „следгимназиално чиракуване“ и училища за професионално обучение	Ключов етап	Обновяване и модернизиране на лабораторните центрове за ПОО	Закупуване на съвременно оборудване за лаборатории в отделите за професионално образование и обучение				T4 Г.	2025	Закупуване на съвременно оборудване за 376 лаборатории в отделите за професионално образование и обучение
150	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16289_Стратегия за високи постижения в университетите & иновациите	Ключов етап	Изпълнение на съвместни научноизследователски проекти и на проекти за гръцки университети и издаване на решения за одобрение на програми за следдипломна квалификация	Изпълнение на съвместни научноизследователски проекти и на проекти за гръцки университети и издаване на решения за одобрение на програми за следдипломна квалификация				T4 Г.	2025	а) Изпълнение на 70 съвместни научноизследователски проекта (кълъстери за високи постижения в областта на научните изследвания) за представители на академичните среди с дружества от частния сектор. б) изпълнение на проекти, свързани с инфраструктурата на гръцки университети, избрани в контекста на мярката. издаване на решения за одобрение на финансирането на 35 съвместни и/или двойни програми за следдипломно обучение с чуждестранни университети.
152	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16934_Подобряване на	Ключов етап	Модернизиране на системата за ПОО SAEK, проектиране и разработване на модел	Изпълнение на проекти 1, 2 и 3				T4 Г.	2025	Осъществяване на следните проекти: 1. Проектиране и разработване на ръководства за обучение, програми за обучение и обучение на обучители за

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	професионалното образование и обучение		EPAL, цифровизация на ЕОПРЕР							5 тематични и 10 експериментални училища за напреднало професионално обучение (SAEK); 2. Проектиране и разработване на учебни програми, програми за обучение и обучение на учители за 25 модела на професионални ясли (Model EPAL); 3. Цифровизация на Националната организация за сертифициране на квалификациите и професионално ориентиране (ЕОПРЕР), включително разработване на платформа за електронни изпити и платформа за електронно обучение за ПОО.

Й. КОМПОНЕНТ 3.3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ИЗДРЪЖЛИВОСТТА, ДОСТЪПНОСТТА И УСТОЙЧИВОСТТА НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост е насочен към повишаване на устойчивостта на системата на здравеопазването чрез различни интервенции. Част от тези мерки са насочени към инфраструктурни, както физически, така и цифрови, и оперативни подобрения за модернизирани и надградени на болничната система и мрежата от здравни центрове. Други имат за цел да подкрепят и подобрят достъпа, ефикасността и устойчивостта на сектора на здравеопазването. По-конкретно те включват мерки за укрепване на общественото здраве и профилактиката, за увеличаване на капацитета на системата на здравеопазването за предоставяне на услуги в областта на психичното здраве и домашни грижи, за подпомагане на прехода към по-силен сектор на първичните здравни грижи и за рационализиране на разходите за фармацевтични продукти и за подкрепа на фармацевтичната научноизследователска и развойна дейност (R & D). Планът за цифровизация на системите и услугите на здравеопазването има за цел да насърчи ефективността, да подобри достъпа и да повиши цялостната прозрачност и качество на публичните разходи в системата. Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Й.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Намалване и рационализиране на разходите за здравеопазване (идентификационен номер на мярката: 16816)

Целта на мярката е намаляване на дължимите възстановявания и контрол на фармацевтичните разходи. Реформата се състои в определяне на обвързваща цел за намаляване на възстановяването на предоставени средства за периода 2022—2025 г. и частично компенсирани на задълженията на дружествата за възстановяване на предоставени средства чрез клинични изпитвания, R & D или други инвестиционни разходи за 2021 г. и след това.

Реформа: Реформа на системата за първични здравни грижи (идентификационен номер на мярката: 16755)

Целта на мярката е да се модернизират инфраструктурата и медицинското оборудване на звената за първична медицинска помощ и да се реорганизира системата за първична медицинска помощ чрез преквалификация на персонала, за да действа като първа линия на грижи. Мярката се състои в обновяване на звената за първична медицинска помощ за енергийна ефективност и доставка на медицинско оборудване. Тя включва също така представяне на предложения за реформа на първичните здравни грижи, пилотен механизъм за насочване, обучения за персонала на тези заведения и цифрова платформа за вземане на решения в областта на първичните здравни грижи. И накрая, тя включва разширяване на наличието на учебни програми по семейна медицина в учебните програми по медицина и създаване на звена за управление на хроничните заболявания.

Реформа: Изпълнение на Националната програма за превенция на общественото здраве „Spiros Doxiadis „(NPP „SD“ (мярка ID: 16783)

Целта на мярката е да се създаде всеобхватна система за първична и вторична здравна профилактика. Мярката се състои от интервенции за профилактика на здравето и интервенции за скрининг на населението, както и от система за наблюдение на здравето.

Реформа: Реформа в областта на психичното здраве и зависимостите (мярка ID: 16820)

Тази реформа има за цел да гарантира достъп до качествени услуги в областта на психичното здраве за конкретни групи от населението, страдащи от психични заболявания и пристрастяване, за да се предотврати тяхната маргинализация или институционализация. Тя се състои в разширяване на услугите в областта на психичното здраве чрез звена за психично здраве за пациенти с деменция и болест на Алцхаймер, както и за пациенти с аутизъм и за пациенти във възрастовата група на децата, юношите и младите хора, както и услуги в областта на психичното здраве за лица с зависимости. Това се придружава от разработването на уеб приложения и цифровизацията на услугите в областта на психичното здраве. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Реформа: Организационни реформи в здравната система (идентификационен номер на мярката: 16756)

Целта на мярката е да се рационализира възстановяването на разходите за болнични медицински процедури. Мярката се състои в 1) създаване на платформи за Гръцкия диагностичен институт (DRG) (ΚΕΤΕΚΝΥ), 2) създаване на национална здравна карта, която регистрира търсенето и предлагането на услуги в здравната система, 3) намаляване на списъка на чакащите за планови операции и 4) създаване на инструменти и услуги, които да помогнат на гражданите да се ориентират в здравната система.

Инвестиции: Здравна инфраструктура (идентификационен номер на мярката: 16795)

Целта на мярката е да се обновят инфраструктурата и инструментите, необходими за по-добро предоставяне на здравни услуги. Мярката се състои в обновяване и/или изграждане на болници в цяла Гърция (включително с дейности за енергийна ефективност) и доставка на медицинско оборудване.

Инвестиции: Цифрова трансформация на здравеопазването (DigHealth) (идентификатор на мярката: 16752)

Целта на мярката е да се цифровизира националната здравна система. Мярката се състои в изпълнението на цифрови проекти в сектора на здравеопазването.

Инвестиции: Център за радиотерапия в болница „Сотирия“ по торакични заболявания в Атина (мярка ID: 16757)

Целта на мярката е да се създаде център за радиотерапия в болница „Сотирия“, за да се подпомогне посещаването на нуждите на ракови болните пациенти в страната. Мярката се състои в изграждането на нова сграда в болница „Сотирия“, в която да се помещава новото отделение за лъчетерапия, както и в изграждането и/или обновяването на болничната инфраструктура.

Инвестиции: Създаване на системи за здравни грижи в домашни условия & болница в домашни условия (мярка ID: 16753)

Целта на мярката е да се създаде система за домашни грижи за пациенти с хронични увреждания. Мярката се състои от осем създадени референтни обекта за домашни грижи (по един във всеки регионален здравен орган), доставени приложения и оборудване за телемедицина, национален регистър за пациенти, лекувани чрез домашни грижи, и одобрени стандартизирани терапевтични протоколи, както и стандарти за качество и безопасност.

Инвестиции: Cell & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories within the General Hospital of Thessaloniki „Papanikolaou“ (Мярка ID: 16793).

Целта на мярката е да помогне да се отговори на повишените изисквания за грижи за пациенти с злокачествени хематологични заболявания. Мярката се състои от нова сграда, построена в

болница Paranikolaou за помещаване на лабораториите на клиника Cell & Gene Therapy and Hematology.

Реформа: Реформа на личния лекар (мярка ID: 16984)

Целта на мярката е да се увеличи броят на личните лекари, записани в системата на личните лекари, за да се постигне покритие на населението и регистрация на населението. Мярката се състои в нова законодателна рамка за приемане на настоящите лекари в селските райони като лични лекари, създаване на нови позиции, подобни на тези на личните лекари, и въвеждане на механизъм за стимулиране на лекарите да станат жители на общата/семеината медицина или на вътрешната медицина. Това включва и активирането на системите за регистрация и насочване.

Й.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Ключова реформа 7: Реформи и ускоряване на инвестициите в сектора на здравеопазването — Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване (ID: 16816)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
153	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_ Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване	Ключов етап	Възстановяване на средства — влизане в сила на законодателството	Влизане в сила на преразгледаното законодателство, с което се въвежда споделяне на риска, и на обвързващите цели за минимално намаляване на дължимите възстановявания в съответствие с графика, посочен в Описанието.				T3 Г.	2021	Влизане в сила на правна рамка (първично законодателство) за споделяне на риска при изчисляването на възстановяването на предоставени средства чрез определяне на обвързваща цел за намаляване на възстановяването на предоставени средства през следващите години. Реформата има за цел минимално намаление на сумите за възстановяване съответно с 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) и 400 000 000 EUR (2025) спрямо равнищата от 2020 г. Доколкото това не е постигнато, разликата между целевото намаление и действителното намаление за всяка година не се възстановява от фармацевтичната промишленост и съответната сума се поема от държавния бюджет до целевото намаление на сумите за възстановяване.
154	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_ Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Намаление на възвръщане на предоставени средства 50 000 000 — стъпка 1		Намаление на размера на възстановените средства в сравнение с равнищата от 2020 г. (в млн. евро)	0	50	T2 Г.	2023	Прилагане на приетите по-рано мерки за повишаване на ефективността, за да се постигне намаляване на възстановяването на средства във връзка с фармацевтични продукти за 2022 г. както за амбулаторни, така и за стационарни фармацевтични продукти с 50 000 000 EUR в сравнение с равнищата от 2020 г. Доколкото това не е постигнато, разликата между целевото намаление и действителното намаление за всяка година не се възстановява от фармацевтичната промишленост и съответната сума се поема от

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										държавния бюджет в размер до 50 000 000 EUR.
155	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_ Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Намаление на възвръщане на предоставени средства 150 000 000 — стъпка 2		Намаление на размера на възстановените средства в сравнение с равнищата от 2020 г. (в млн. евро)	0	150	T2 Г.	2024	Прилагане на приетите по-рано мерки за повишаване на ефективността, за да се постигне намаляване на възстановяването на средства във връзка с фармацевтични продукти за 2023 г., както за амбулаторни, така и за стационарни фармацевтични продукти, с 150 000 000 EUR в сравнение с равнищата от 2020 г., като се подкрепя устойчивостта на системата на здравеопазването. Доколкото това не е постигнато, разликата между целевото намаление и действителното намаление за всяка година не се възстановява от фармацевтичната промишленост и съответната сума се поема от държавния бюджет в размер до 150 000 000 EUR.
156	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_ Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Устойчивост на инвестициите във фармацевтични продукти за R & D — стъпка 1		Инвестиции (в млн. евро), приложени чрез компенсации на еквивалентна сума с дължими възстановявания	0	117	T2 Г.	2024	Извършване на инвестиции във фармацевтични продукти R & D в размер на 117 000 000 EUR. Инвестициите се потвърждават чрез издаването от компетентния орган на прихващащи сертификати за възстановяване в размер на 117 000 000 EUR.
156а	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_	Цел	Устойчивост на инвестициите във фармацевтични продукти за R & D — стъпка 2		Инвестиции (в млн. евро), приложени чрез компенсации на еквивалентна сума с дължими възстановявания	117	250	T4 Г.	2025	Извършване на инвестиции във фармацевтични продукти, R & D или други допустими инвестиции за допълнителна сума от 133 000 000 EUR, за да се постигне общата сума от 250 000 000 EUR инвестиции (кумулятивна стъпка 1 и стъпка 2).

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване									Инвестициите се потвърждават чрез издаването от компетентния орган на прихващащи сертификати за възстановяване в размер на 133 000 000 EUR.
157	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_ Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Намаление на възвръщане на предоставени средства 300 000 000 — стъпка 3		Намаление на размера на възстановените средства в сравнение с равнищата от 2020 г. (в млн. евро)	0	300	T2 Г.	2025	Намаляване с 300 000 000 EUR на възстановяването на средства във фармацевтичния сектор в сравнение с нивата от 2020 г. В случай че това не бъде постигнато, разликата между целевото и действителното намаление не се възстановява от фармацевтичната промишленост и съответната сума се поема от държавния бюджет в размер до 300 000 000 EUR.
158	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_ Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Намаление на възвръщане на предоставени средства 400 000 000 — стъпка 4		Намаление на размера на възстановените средства в сравнение с равнищата от 2020 г. (в млн. евро)	0	400	T2 Г.	2026	Намаляване с 400 000 000 EUR на възстановяването на средства във фармацевтичния сектор в сравнение с нивата от 2020 г. В случай че това не бъде постигнато, разликата между целевото и действителното намаление не се възстановява от фармацевтичната промишленост и съответната сума се поема от държавния бюджет в размер до 400 000 000 EUR.

Група 13: Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването

- Организационни реформи в здравната система (идентификационен номер: 16756)
- Реформа в областта на психичното здраве и зависимостите (ID: 16820)
- Реформа на системата за първични здравни грижи (ID: 16755)
- Изпълнение на Националната програма за превенция на общественото здраве „Spiros Doxiadis“ (ID: 16783)
- Реформа на личния лекар (ID: 16984)

Следва Не.	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
159	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755_Реформа на системата за първични здравни грижи	Ключов етап	Активиране на учебните програми по първично здравеопазване в областта на семейната медицина	Доказателство за започване на курсове за всички новоактивирани академични учебни програми по семейна медицина и за включването на модул по семейна медицина във всички учебни програми по медицина.				T4 Г.	2022	Увеличаване на броя на активните академични учебни програми по семейна медицина до най-малко 75 % от медицинските училища в Гърция и включване на задължителен модул по семейна медицина във всички учебни програми по медицина. Това включва документация за засегнатите университети, в която се подчертава новата архитектура на образователните степени: 1) новосъздадени учебни програми и 2) включване на задължителния модул по семейна медицина в съществуващите учебни програми).
160	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16820_Реформа в областта на психичното здраве и зависимостите	Цел	Психично здраве — 50 единици отворени — стъпка 1 от 2		Брой завършени и функциониращи звена за психично здраве	0	50	T4 Г.	2022	Създаване и пълноценно функциониране на 50 отдела за психично здраве (осъществявано чрез обновяване на съществуващите звена), подкрепени от Националния стратегически план за подкрепа на психичното здраве (от общо 106 отдела за психично здраве)

162	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16820_Реформа в областта на психичното здраве и зависимостите	Цел	Психично здраве — 106 единици отворени — стъпка 2 от 2		Брой създадени или обновени звена за психично здраве	50	106	T4 Г.	2023	Създаване и започване на дейността на 25 нови отдела за психично здраве и обновяване на 31 съществуващи отдела за психично здраве, подкрепени от Националния стратегически план за подкрепа на психичното здраве, както и разработване на уеб приложения и цифровизация на услугите в областта на психичното здраве (състоящи се от цифрова карта на звената за психично здраве и цифрова платформа за надзор на субектите с нестопанска цел, предоставящи услуги в областта на психичното здраве)
163	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16756_Организационн и реформи в здравната система	Ключов етап	Гръцкият DRG Institute КЕТЕКНУ и новата Агенция за осигуряване на качеството в здравеопазването ODIPY	Платформи, стратегия и законодателна рамка, както и политики, стандарти и процедури.				T2 Г.	2025	Изпълнението на този ключов етап изисква: i) Разширението на оперативната съвместимост — приложно-програмни интерфейси за кодиране на DRG (API) е онлайн и достъпно ii) платформата за консултации относно медицинското кодиране на Международната класификация на болестите (ICD) & гръцката класификация на медицинските процедури (ETIP) е онлайн и достъпна iii) платформата за събиране на финансови и счетоводни данни е онлайн и достъпна iv) националната здравна карта (за търсенето и предлагането на услуги в здравната система) е онлайн и достъпна v) влизане в сила на законодателната рамка за осигуряване на качеството, безопасност на пациентите и ангажираност на пациентите, грижи и политики за безопасност, като съответната национална стратегия е приложена.
164	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16756_Организационн и реформи в здравната система	Цел	Здравна система — КЕТЕКНОСТ обучение		Брой на медицинските специалисти, сертифицирани за обучение по клинично кодиране и фактуриране	0	3462	T2 Г.	2025	Сертифициране на 3462 здравни специалисти за обучение по клинично кодиране & фактуриране.

164a	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16 756_Организационн и реформи в здравната система	Цел	Намаляване на списъка на чакащите за хирургични интервенции		Брой операции, извършени при пациенти, които са чакали повече от четири месеца.	0	20 000	T4 Г.	2025	<p>Намаляване на натрупаните висящи операции с най-малко 90 % от общия брой висящи операции за пациенти, които са чакали повече от четири месеца в единния цифров списък на хирургическите работилници (въз основа на състоянието на списъка към 16 октомври 2024 г.).</p> <p>Извършете най-малко 20 000 операции за пациенти, които са чакали повече от четири месеца, включително най-малко 8 000 операции за пациенти, които са чакали повече от 8 месеца. В тези операции участват бенефициери както от списъка със статута от 16 октомври 2024 г., така и такива, които са станали допустими след това.</p>
164б	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16 756_Организационн и реформи в здравната система	Ключов етап	Навигация на здравната система и насоки за гражданите	Инструменти и услуги за навигация и ориентиране за гражданите				T2 Г.	2026	<p>Използва се безплатната телефонна линия (1566) за искания от граждани.</p> <p>Уебсайт с възможности за цифров асистент и мобилно приложение за управление и обработване на искания на граждани са онлайн и достъпни.</p> <p>Създава се мрежа от обучени полеви служители, които да предоставят услуги за ориентиране и навигация на гражданите в здравните структури и услуги.</p>
165	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16783_Изпълнение на националната програма за профилактика на общественото здраве „Spiros Doxiadis“ (NPP SD)	Ключов етап	Национална програма за превенция на общественото здраве „Spiros Doxiadis“ — първична профилактика	Първични превантивни интервенции и разпоредби в правния акт, указващи влизането в сила на правния акт.				T4 Г.	2025	<p>Изпълнението на този ключов етап изисква:</p> <p>и) Интервенции за насърчаване на физическите упражнения и здравословното хранене:</p> <p>а) влизане в сила на правен акт за здравословно хранене в училищните столове, б) въвеждане на обучение по здравословно хранене в училищните програми, в) действия на общността и действия за повишаване на осведомеността създаване на Европейски център за борба със затлъстяването, д) доставка на цифрови инструменти,</p>

										<p>II) интервенции за здравна грамотност, насочени към вредните последици от злоупотребата с алкохол,</p> <p>III) интервенции за предотвратяване на психосоциални проблеми в детското семейство и детското здраве, интервенции за насърчаване на здравето на подрастващите чрез осведоменост и грамотност в областта на менструалното здраве; интервенции за насърчаване на психичното здраве на подрастващите и младите хора чрез откриване и управление на самонараняващо се поведение, което не е самоубийствено; създаване на Глобален център за високи постижения в областта на невронауките и развитието на децата; интервенции за повишаване на осведомеността и промяна на възприятията, поведението и социалните норми на обществото по отношение на психичното здраве на семейството, и</p> <p>IV) Издаване на предплатени карти, използвани за дентални грижи за деца.</p>
165a	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16783 Изпълнение на националната програма за профилактика на общественото здраве „Spiros Doxiadis“ (NPP SD)	Ключов етап	Национална програма за превенция на общественото здраве „Spiros Doxiadis“ — вторична превенция	Интервенции за скрининг за превенция				T4 Г.	2025	<p>Изпълнението на този ключов етап изисква:</p> <p>I) Превантивни скринингови интервенции за рак на гърдата, рак на шийката на матката, рак на дебелото черво и ректума и сърдечносъдови заболявания, обхващащи:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Най-малко 1,515,000 скринингови интервенции, извършени за рак на маточната шийка. - Извършени са най-малко 3,585,000 скринингови интервенции за сърдечносъдови заболявания.

										<ul style="list-style-type: none"> - Най-малко 1,030,000 извършени скринингови интервенции за рак на гърдата - Най-малко 1,130,000 скринингови интервенции, извършени за рак на дебелото черво и ректума. <p>II) Интервенции, извършени за пренатален скрининг в отдалечени райони и национален перинатален скрининг.</p>
1656	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16783 Изпълнение на националната програма за профилактика на общественото здраве „Spiros Doxiadis“ (NPP SD)	Ключов етап	Наблюдение на здравето	Платформата за вторично използване на здравни данни е онлайн и достъпна.				T2 Г.	2026	Система за наблюдение на здравето: Изпълнението на този ключов етап изисква платформата за вторично използване на здравни данни да бъде онлайн и достъпна, включително функции като анализ на ИИ/ИП и случаи на употреба.
166	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755 Зелени инвестиции — Реформа на системата за първични здравни грижи	Цел	РНС — първични здравни звена с обновена инфраструктура — стъпка 1		Брой на звената за първично здравно обслужване, в които се обновява инфраструктурата	0	15	T4 Г.	2025	За най-малко 15 първични здравни звена — обновяване на инфраструктурата с цел енергийна ефективност и създаване на звено за управление на хроничните заболявания във всяко първично здравно звено.
166a	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755 Зелени инвестиции — Реформа на системата	Цел	РНС — първични здравни звена с обновена инфраструктура — стъпка 2		Брой на звената за първично здравно обслужване, в които се обновява инфраструктурата	15	55	T1 Г.	2026	За най-малко още 40 първични здравни звена — обновяване на инфраструктурата с цел енергийна ефективност и създаване на звено за управление на хроничните заболявания във всяко основно здравно звено.

	за първични здравни грижи									
166б	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755_Зелени инвестиции — Реформа на системата за първични здравни грижи	Цел	РНС — първични здравни звена с обновена инфраструктура — стъпка 3		Брой на звената за първично здравно обслужване, в които се обновява инфраструктурата	55	156	T2 Г.	2026	За най-малко още 101 първични здравни звена — обновяване на инфраструктурата с цел енергийна ефективност и създаване на звено за управление на хроничните заболявания във всяко основно здравно звено.
166в	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755_Зелени инвестиции — Реформа на системата за първични здравни грижи	Ключов етап	РНС — медицинско оборудване	Доставка на медицинско оборудване				T2 Г.	2026	Доставка на медицинско оборудване за системата за първични здравни грижи в седем здравни региона.
166г	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755_Зелени инвестиции — Реформа на системата за първични здравни грижи	Ключов етап	РНС — Реформа и обучение	Предложения за реформа на РНС, пилотен механизъм за насочване, цифрови платформи и обучения				T2 Г.	2026	Представяне на: 1) Предложения за реформа на първичната здравна помощ, 2) Пилотен механизъм за насочване, 3) Обучение на персонала с цел подобряване на капацитета на персонала на РНС, 4) Цифрова платформа за основано на данни вземане на решения в РНС. Обучение на най-малко 10 000 специалисти в областта на първичните здравни грижи.
335	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16984_Реформа на личния лекар	Ключов етап	Реформа на личния лекар — влизане в сила на законодателството	Влизане в сила на законодателство, в което се определят основните елементи на записването на лекари от селските райони в системата на личния лекар,				T1 Г.	2024	Влиза в сила законодателство, в което се определят основните елементи на записването на лекари от селските райони в системата на личните лекари, създаването на нови подобни длъжности в градските, крайградските и селските райони, където все още няма лични лекари, и на механизма за стимулиране на лекарите да станат жители на общата/семејната медицина или на вътрешната медицина.

				създаването на нови подобни длъжности в градските, крайградските и селските райони и относно механизма за стимулиране						
336	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16984_ Реформа на личния лекар	Ключов етап	Реформа на личния лекар — регистрация	Платформите за регистрация и насочване са онлайн и достъпни				T2 Г.	2025	Платформата за регистрация при личен лекар е онлайн и достъпна. Платформата за насочване към специализирани грижи е онлайн и достъпна.

Група 14: Инфраструктурни и цифрови мерки за модернизирани и модернизирани на системата на здравеопазването

- Цифрова трансформация на здравеопазването (ID: 16752)
- Здравна инфраструктура (идентификационен номер: 16795)
- Създаване на център за радиотерапия в болница „Сотирия“ по торакични заболявания в Атина (ID: 16757)
- Клинични лаборатории по клетъчна и генна терапия в рамките на Общата болница в Солун „Papanikolaou“ (ID: 16793)
- Създаване на системи за здравни грижи в домашни условия & болница в домашни условия (ID: 16753)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
167	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_Цифрова трансформация на здравеопазването (DigHealth)	Ключов етап	Цифрова трансформация в областта на здравеопазването — национално цифрово здравно досие (подпроект 1)	Доклад, удостоверяващ приключването на всички основни елементи на подпроект 1 (Цифрово здравно досие — вж. Описание)				T2 Г.	2024	Финализиране и въвеждане в експлоатация най-малко на всеки от следните елементи на подпроект 1 в подкрепа на цифровата трансформация на системата за здравеопазване, така че националните цифрови здравни досиета да започнат да функционират: 1) клинични документи, 2) терминологични услуги, 3) национална рамка за оперативна съвместимост в областта на електронното здравеопазване, 4) събиране на всички лабораторни резултати в електронното здравно досие, 5) събиране на писма за освобождаване от отговорност във връзка с изпълнението на бюджета.
168	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_Цифрова трансформация на здравеопазването (DigHealth)	Ключов етап	Цифрова трансформация — разширяване на системата за създаване и управление на срещи в рамките на Националната програма за ваксинация срещу COVID-19, модернизирани на	1. Разширяване на системата за създаване и управление на назначения в рамките на Националната програма за ваксинация срещу COVID-19 2. Модернизирани				T2 Г.	2025	1. Разширяване на системата за създаване и управление на назначения в рамките на Националната програма за ваксинация срещу COVID-19 2. Модернизирани на инфраструктурата на системата за електронни рецепти

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
			инфраструктурата на системата за електронни рецепти	на инфраструктурата на системата за електронни рецепти						
169	10 Г. — 3.3 Г. Подобрване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16753_Създаване на здравни грижи в домашни условия & Болница в домашни условия	Ключов етап	Грижи в домашни условия — откриване на референтни места	Създадени са осем референтни центъра за домашни грижи				T2 Г.	2025	<p>Осем референтни центъра за домашни грижи са получили сертификати за одобрение от Регионалния здравен орган, даващи право на участие в болничната мрежа, и разполагат с персонал (2 в Атина, 1 в Солун, 1 в Александруполис, 1 в Патра, 1 в Йоанина, 1 в Ираклион и 1 в Лариса).</p> <p>Доставка на телемедицински приложения и оборудване, включително обучение.</p> <p>Националният регистър за пациенти, лекувани в домашни условия, е онлайн и достъпен.</p> <p>Министерството на здравеопазването одобрява стандартизираните терапевтични протоколи, както и стандарти за качество и безопасност.</p>
170	10 Г. — 3.3 Г. Подобрване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16795_Здравна инфраструктура	Цел	Модернизиране на инфраструктурата на NHS — стъпка 1		Обновени болници	0	9	T4 Г.	2025	Ремонтни и/или строителни работи за общо девет болници.
170a	10 Г. — 3.3 Г. Подобрване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването —	Цел	Модернизиране на инфраструктурата на NHS — стъпка 2		Обновени болници	0	10	T1 Г.	2026	Ремонт и/или строителни работи за общо 10 болници в 1-ви и 2-ри регион на здравеопазването.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	16795_ Здравна инфраструктура									
170б	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16795_ Здравна инфраструктура	Цел	Модернизиране на инфраструктурата на NHS — стъпка 3		Обновени болници	0	9	T1 Г.	2026	Ремонтни и/или строителни работи за общо 9 болници в здравни региони, различни от 1 г. и 2 г.
170в	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16795_ Здравна инфраструктура	Цел	Модернизиране на инфраструктурата на NHS — стъпка 4		Обновени болници	10	23	T2 Г.	2026	Ремонт и/или строителни работи за още 13 болници в 1-ви и 2-ри регион на здравеопазването.
170г	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16795_ Здравна инфраструктура	Цел	Модернизиране на инфраструктурата на NHS — стъпка 5		Обновени болници	9	48	T2 Г.	2026	Ремонт и/или строителни работи за още 39 болници в здравни региони, различни от 1 г. и 2 г.
170д	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16795_ Здравна инфраструктура	Ключов етап	Модернизиране на инфраструктурата на NHS — медицинско оборудване	Доставка на медицинско оборудване				T2 Г.	2026	Доставка на медицинско оборудване и изделия за 80 болници.
171	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта,	Ключов етап	Център за радиотерапия „Сотирия“	Изграждане и установяване на катедра				T2 Г.	2025	Изграждане на сграда в болница „Сотирия“ за настаняване на отделения за лъчетерапия и

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16757_ Създаване на център за радиотерапия в болницата за торакични заболявания „Сотирия“ в Атина			„Радиотерапия Сотирия“						химиотерапия, амбулаторни клиници и нови лабораторни отделения. Новата радиотерапевтична служба на болница „Сотирия“ е получила лиценз за установяване. Обновяване на сградата „300 Andron Men“, включително клиници. Изграждане на мост, свързващ сградата „300 Andron Men“ и съществуващата мостова мрежа на болницата.
172	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16793_ Cell & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories within the General Hospital of Thessaloniki „Papanikolaou“	Ключов етап	Болница Papanikolaou	Изграждане на сграда за помещаване на клиника Cell & Gene Therapy and Hematology				T4 Г.	2025	Изграждане на сграда за помещаване на 1) специализирани лаборатории на клиника „Cell & Gene Therapy and Hematology“ и 2) специално сестринско звено. Новата сграда трябва да постигне потребление на първична енергия (ППЕ), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за ПНЕС.
173	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_ Цифрова трансформация на здравеопазването (DigHealth)	Ключов етап	Цифрова трансформация — всички подпроекти са изпълнени, стъпка 1	Предоставя се националното цифрово здравно досие на пациента и се разширява капацитетът на Националната мрежа за телемедицина				T4 Г.	2025	Изпълнението на ключовия етап изисква: а) предоставяне на националното цифрово здравно досие, включително говор към технологични технологии, използващи изкуствен интелект (ИИ), включване на радиологични прегледи, извършвани в частния сектор, включване на процеса на дистанционно диагностициране в хранилището на радиологични изображения

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										б) разширяване на капацитета на Националната мрежа за телемедицина, включително нови станции за телемедицина
173а	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_Цифрова трансформация на здравеопазването (DigHealth)	Ключов етап	Цифрова трансформация — всички подпроекти са изпълнени, стъпка 2	Осигурява се цифровата готовност на болниците				Т4 Г.	2025	Осигуряване на цифрова готовност на болниците, включително: създаване на опис на медицинското оборудване, оперативна съвместимост на DRG, електронни заповеди, създаване и/или модернизиране на клинични информационни системи с цел включване на медицинските досиета в болниците.
173б	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_Цифрова трансформация на здравеопазването (DigHealth)	Ключов етап	Цифрова трансформация — всички подпроекти са изпълнени, стъпка 3	Изпълнява се програмата за цифрова трансформация в областта на онкологията/хематологията, модернизира се интегрираната информационна система на ЕОРУУ и се разширява системата за електронна рецепта, за да обхване болничните грижи.				Т4 Г.	2025	а) изпълнението на програмата за цифрова трансформация в областта на онкологията/хематологията, включително: Информационна система за лечение на рак в най-малко 12 болници (включително терапевтични протоколи за химиотерапия), внедряване/създаване на национален регистър на раковите заболявания, разширяване на регистъра на пациентите, така че да включва пациенти с доброкачествени тумори б) цифровото модернизиране на интегрираната информационна система на ЕОРУУ (Националната организация за предоставяне на здравни услуги), включително управлението и мониторинга на разходите, управлението на данните,

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										<p>анализа и оперативната съвместимост с 3-ти страни</p> <p>с) Разширяване на системата за електронни рецепти, така че да обхване болничната помощ</p>

К. КОМПОНЕНТ 3.4: ПОДОБРЯВАНЕ НА ДОСТЪПА ДО ЕФЕКТИВНИ И ПРИОБЩАВАЩИ СОЦИАЛНИ ПОЛИТИКИ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и оздравяване има за цел да насърчи социалното приобщаване със специален акцент върху уязвимите групи, като същевременно подкрепя участието на жените на пазара на труда. Голяма част от компонента е посветена на образованието и грижите в ранна детска възраст, по-специално под формата на субсидии за създаването на 1 000 нови детски заведения в общините. Планът също така дава възможност за мерки за активизиране на пазара на труда за уязвими групи, включително бенефициери на гарантиран минимален доход, бежанци, бездомни хора, роми и хора, страдащи от разстройства от аутистичния спектър. Ключови елементи на плана са също така широкомащабна програма за обучение за малки предприятия относно осведомеността за многообразието и няколко малки пилотни проекта, като например за деинституционализация на децата, подкрепа за хората с увреждания и социално жилищно настаняване. Компонентът е в съответствие със специфичните за всяка държава препоръки относно пазара на труда и социалната политика (специфични за всяка държава препоръки 2 2020 и 1 2019) и инвестициите (специфични за всяка държава препоръки 3 2020 и 2 2019). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

К.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Закрила на детето (мярка ID: 16919)

Целта на мярката е да се подкрепи закрилата на детето. Мярката се състои от инвестиции, позволяващи деинституционализация и подобряване на пригодността за заетост на лицата на възраст до 26 години.

Реформа: Увреждане (идентификационен номер на мярката: 16904)

Целта на мярката е да се подкрепят социалното приобщаване, независимият живот, пригодността за заетост и намесата в ранна детска възраст за хората с увреждания. Мярката се състои в предоставяне на: а) финансиране за инфраструктура за достъпност и подкрепа за хора с двигателна и сетивна недостатъчност и помощ за самостоятелен живот за хора с увреждания; б) подкрепа за интервенции в ранна детска възраст (терапевтични или образователни програми).

Инвестиции: Социална интеграция (идентификационен номер на мярката: 16922)

Целта на мярката е да се увеличи социалната интеграция на уязвимите лица, включително бенефициерите на гарантиран минимален доход, възрастните хора и хората с увреждания. Мярката се състои от: а) подпомагане на най-уязвимите групи за тяхната (ре) интеграция на пазара на труда; б) цифрово обучение на възрастните хора и на хората с увреждания; в) подкрепа за социално жилищно настаняване.

Инвестиции: Цифрова трансформация на системата за социално подпомагане (идентификационен номер на мярката: 16925)

Целта на тази мярка е да се улесни модернизацията и цифровата трансформация на системите за социална закрила и социално подпомагане. Мярката се състои в създаването на национален портал за инвалидност и предоставянето на карти за хора с увреждания на бенефициерите.

Реформа: Оптимизиране на социалните обезщетения (ID на мярката: 16726)

Целта на мярката е да се оптимизира прехвърлянето на социални обезщетения чрез използването на предплатени карти. Мярката се състои във въвеждането на предплатени карти за плащане на по-голямата част от социалните обезщетения, включително стимули за бенефициерите да ги използват за закупуване на стоки и услуги.

Инвестиции: Осведоменост за многообразието (идентификационен номер на мярката: 16685)

Целта на мярката е да се повиши осведомеността относно многообразието. Мярката се състои от: а) програми за обучение по многообразие за служителите в частния сектор; б) влизане в сила на правен акт, предвиждащ механизъм за система за награждаване на предприятия/организации, насърчаващи многообразието и приобщаването.

Инвестиции: Насърчаване на интеграцията на бежанците на пазара на труда (мярка ID: 16688)

Целта на мярката е да се насърчи интеграцията на бежанците на пазара на труда. Мярката се състои от професионално обучение и стажове за бежанци, законни мигранти и лица, търсещи убежище.

Инвестиции: Цифрова трансформация на системата за имиграция и убежище (идентификационен номер на мярката: 16763)

Целта на инвестицията е да се подобри качеството на услугите за мигрантите и лицата, търсещи убежище. Мярката се състои в предоставяне на стоки и услуги за цифровизацията на системата за миграция и убежище.

Реформа: Социални жилища и жилища на достъпни цени (идентификационен номер на мярката: 16402)

Целта на мярката е да се увеличи достъпът до качествени жилища на достъпни цени за домакинствата с ниски доходи и да се увеличи наличността на социални жилища за уязвимите групи. Мярката се състои от два елемента: i) приемане на национална стратегия за жилищно настаняване и ii) законодателни промени, свързани с програмата за взаимен обмен на публична собственост („Kinoniki Antiparochi“).

К.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Група 15: Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики

- Закрила на детето (ID: 16919)
- Увреждане (идентификационен номер: 16904)
- Оптимизиране на социалните обезщетения (16726)
- Социални жилища и жилища на достъпни цени (16402)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
174	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904_ Увреждания	Ключов етап	Закон за хората с увреждания и въвеждане на първата фаза на пилотната схема	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство (препратка към Официален вестник) и публикуване на обявление за покана за подаване на заявления за схема за лична помощ.				T1 Г.	2022	Лична помощ: Влизане в сила на закона, за да се даде възможност за деинституционализация на грижите за хора с увреждания, и покана за представяне на кандидатури за участие в първия етап на пилотен проект, включително процес за допустимост въз основа както на медицинска, така и на функционална оценка на уврежданията от мултидисциплинарна комисия за оценка
174а	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904_ Увреждания	Ключов етап	Инфраструктура за достъпност и подкрепа, интервенции в ранна детска възраст, национално въвеждане на схема за помощ за лица с увреждания	Предоставяне на инфраструктура, подписване на договори и публикуване на покана до бенефициерите на националното внедряване (схема за помощ за лица с увреждания).				T4 Г.	2025	1. Доставка на: а) достъпност и поддържаща инфраструктура в частни домове, работни места и обществени сгради, избрани чрез покана за представяне на предложения за улесняване на достъпа на хора с двигателна и сетивна недостатъчност; б) подписани договори между родители и организации, предоставящи интервенции в ранна детска възраст (терапевтични или образователни програми) за деца, избрани чрез покана за представяне на предложения

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										2. Публикуване на покана към бенефициерите на схемата за хора с увреждания „Лична помощ“ в цялата страна
175	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — Оптимизиране на социалните обезщетения през 16726 г.	Ключов етап	Социални обезщетения Оптимизиране на предплатени карти	Издаване на предплатени карти за плащане на социални обезщетения, предоставяни от тези две услуги				T4 Г.	2024	Издаване на предплатени карти за плащане на по-голямата част от социалните обезщетения, предоставяни от Единния орган за изплащане на социални обезщетения (ОРЕКА) и публичната служба по заетостта (ДУРА)
175а	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — Оптимизиране на социалните обезщетения през 16726 г.	Ключов етап	Социални обезщетения Оптимизиране на предплатени карти	Влизане в сила на законодателство				T2 Г.	2024	Влизане в сила на правни актове, предоставящи стимули на бенефициерите за използване на предплатени карти за закупуване на стоки и услуги.
176	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904 Увреждания	Ключов етап	Оценка на увреждането във връзка с услугата „лично асистирание“	Лични асистенти, назначени за най-малко 1500 бенефициери.				T4 Г.	2024	Назначаване на лични асистенти за най-малко 1500 бенефициери, включително процес на оценка на уврежданията от мултидисциплинарна комисия за оценка.
178	11 Г. — 3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и	Ключов етап	Апартаменти за самостоятелен живот за деинституционал	Приемане на правен акт, позволяващ настаняването на лица на възраст до 26 години в				T4 Г.	2025	Приемане на правен акт, който позволява настаняването на 200 лица на възраст до 26 години, които понастоящем пребивават в

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	приобщаващи социални политики — 16919_Закрила на детето		изация на лица на възраст до 26 години	полусамостоятелни жилищни апартаменти						звената за закрила на детето (CPU), в апартаменти и подпомагат живота.
179	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904_Увреждания	Ключов етап	Въвеждане на национално равнище на схема за подпомагане на лица с увреждания и предоставяне на втория етап от оценката на уврежданията, свързани с предоставянето на лична помощ	а) влизане в сила на правен акт за националното въвеждане и б) доклад за оценка на пилотната схема и система за оценка със статистически данни и препоръки.				T4 Г.	2025	Влизане в сила на правен акт, за да се даде възможност за въвеждане в национален мащаб на схемата за помощ за лица с увреждания, включително процес на медицинска и функционална оценка и представяне на доклад за оценка на пилотната схема със статистически данни и препоръки.
181	11—3.4 увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16402_Социални жилища и жилища на достъпни цени	Ключов етап	Национална стратегия за жилищно настаняване	Одобряване на жилищната стратегия от Кабинета на министрите				T1 Г.	2026	Приемане на националната стратегия за жилищно настаняване след обществена консултация, която включва: <ul style="list-style-type: none"> - Анализ на функционирането на жилищния пазар. - Картографиране на жилищния фонд на регионално равнище, включително частни имоти, които не са обитавани, и държавни имоти, които са или могат да станат достъпни за целите на социалното жилищно настаняване, придружено от анализ на развитието на цените на жилищата и техните определящи фактори, подкрепени от статистически данни и показатели; - Анализ на жилищните нужди по сегменти от населението (т.е. групи от населението с отличителни характеристики като възраст,

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										<p>разполагам доход, състав на семейството, на общинско и регионално равнище, в селски или градски райони, малки или големи градове);</p> <ul style="list-style-type: none"> - Подробности за различните действия по политиката за изпълнение, включително за всеки отговорен орган, бюджет и източник на финансиране, приоритизиране и очаквани бенефициери; - Описание на управленската структура, която ще отговаря за изпълнението и бъдещите актуализации на стратегията, както и описание на графика за изпълнение.
181a	11—3.4 увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16402_Социални жилища и жилища на достъпни цени	Ключов етап	Изменение на правен акт	Влизане в сила на правния акт				T1 Г.	2025	<p>Правният акт трябва да е влязъл в сила, за да се предоставят на предприемачите от частния сектор стимули да инвестират в ново строителство или обновяване на държавни недвижими имоти, възможност да получат собственост върху част от имота, включително за търговски цели, като същевременно преобразуват част от имотите в социални жилища на достъпни цени. Частните предприемачи в областта на недвижимите имоти се канят чрез прозрачна и конкурентна процедура да предприемат разработването или обновяването на държавни активи в областта на недвижимите имоти. Законът определя ролята на Министерството по въпросите на социалното сближаване и семейството като централен орган за управлението на програмата за взаимен обмен на публична собственост („Kinoniki Antiparochi“).</p>

Група 16: Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — Migration & Asylum

- Цифровизация на системата за миграция и убежище (ID: 16763)
- Цифрова трансформация на системата за социално подпомагане (ID: 16925)
- Осведоменост за многообразието (ID: 16685)
- Социална интеграция (идентификационен номер: 16922)
- Насърчаване на интеграцията на бежанците на пазара на труда (ID: 16688)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
182	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16925_Цифрова трансформация на системата за социално подпомагане	Ключов етап	Издаване на карти за хора с увреждания на бенефициерите	Издаване на карти за хора с увреждания на бенефициерите				T4 Г.	2025	Издаване на 150 000 карти за хора с увреждания на бенефициерите Картите за хора с увреждания включват културни и транспортни ползи за хората с увреждания.
182a	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16925_Цифрова трансформация на системата за социално подпомагане	Ключов етап	Национален портал за хората с увреждания	Предоставяне на националния портал за хора с увреждания				T4 Г.	2025	Национален портал за хората с увреждания предоставя на потребителите онлайн достъп до техните лични данни и обезщетения, свързани с тяхното увреждане
183	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни	Ключов етап	Участие в програми за подпомагане на заетостта и сертифициране,	Доказателство за участие в програмите за				T4 Г.	2025	Участие в програмите за подпомагане на заетостта за 7 000 получатели на гарантиран

	и приобщаващи социални политики — 16922_Социална интеграция		потвърждаващо участие в обучение за получателите на ГМД	подпомагане на заетостта и сертификат, потвърждаващ участието в обучение за получателите на ГМД						минимален доход и издаване от националната организация на сертификат за придобити умения, потвърждаващ участието им в обучение.
184	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16685_Осведоменост относно многообразието	Ключов етап	Сертификати за обучение, издадени на служители в предприятия от частния сектор	Сертификати за обучение за повишаване на осведомеността относно многообразието, издадени за 80 000 служители в предприятия от частния сектор				Т3 Г.	2024	Сертификати за обучение за повишаване на осведомеността относно многообразието, издадени за 80 000 служители в предприятия от частния сектор
184a	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16685_Осведоменост относно многообразието	Ключов етап	Правен акт, в който се уточнява ролята на Обсерваторията по въпросите на равенството, и правен акт, в който се предвижда стартирането на пилотен проект за система за оценка и възлагане за предприятия/организации, насърчаващи многообразието и приобщаването	Разпоредба в правните актове, указваща тяхното влизане в сила				Т1 Г.	2025	Влизане в сила на правен акт, в който се определя ролята на Обсерваторията по въпросите на равенството като оперативно звено на Министерството на социалното сближаване и семейните въпроси и на Обсерваторията по въпросите на равенството се възлага ролята да изготвя доклади за оценка на актуалното състояние на равните възможности. Влизане в сила на правен акт, предвиждащ стартирането на пилотен проект за оценка на система за присъждане на награди на предприятия/организации, насърчаващи многообразието и приобщаването.
185	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики	Ключов етап	Цифровизация на системата за убежище в областта на миграцията	Проекти за цифровизация на системата за убежище в областта на миграцията				Т2 Г.	2025	1. Система за цифровизация и управление на документи в областта на законната миграция на Министерството на миграцията и убежището за единно управление на

	— 16763_Цифрова трансформация на системата за имиграция и убежище									<p>целия жизнен цикъл на процедурите, свързани с бежанските потоци.</p> <p>2. Създаване на интегрирани цифрови миграционни услуги и инфраструктурни услуги за киберсигурност за защита на информационните инфраструктури на Министерството на миграцията и убежището</p> <p>3. Предоставяне на високоскоростен интернет на съоръженията за временно настаняване (REA)</p> <p>4. Създаване на система за управление на лицата, търсеци убежище (HYPERION).</p> <p>5. Създаване на интегрирана цифрова електронна и физическа система за управление на сигурността (KENTAVROS).</p>
186	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16922_Социална интеграция	Цел	Завършване на апартамент за саниране на социални жилища		Ремонтирани апартаменти	0	50	T2 Г.	2025	Обновени са 50 апартамента.
186a	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16922_Социална интеграция	Ключов етап	Социална интеграция на уязвими групи, цифрово обучение	Възрастни хора и хора с увреждания записани за обучение след отправянето на поканата за представяне на кандидатури				T4 Г.	2025	5 400 възрастни хора и хора с увреждания записани за цифрово обучение
187	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16688 г.:	Ключов етап	Интеграция на пазара на труда на бежанците	Програма за професионално обучение				T4 Г.	2025	Програма за професионално обучение за 3 600 определени бежанци, включително признати бежанци (лица, на които е предоставена международна закрила), пребиваващи в обекти за

	Насърчаване на интеграцията на бежанците на пазара на труда									настаняване на Министерството на миграцията и убежището или в градската зона, лица, на които е предоставена временна закрила, законни мигранти и лица, търсещи убежище. От тези бенефициери 1 800 са подписали договори за стаж.
--	---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

К.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиции: Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“ (мярка ID 16400)

Тази мярка се състои от публична инвестиция в механизма „Моят дом II“, за да се стимулират частните инвестиции и да се подобри достъпът до финансиране в жилищния сектор на Гърция. Механизмът функционира чрез предоставяне на заеми пряко на частния сектор. Въз основа на инвестициите по линия на МВУ Механизмът „Моят дом II“ има за цел първоначално да предостави финансиране в размер на най-малко 1 000 милиона евро.

Механизмът „Моят дом II“ се управлява от Гръцката банка за развитие като партньор по изпълнението. Механизмът включва следната продуктова линия:

- Гръцката банка за развитие избира търговските банки като финансови посредници, които да участват в механизма, по открит, прозрачен и недискриминационен начин чрез открит поканен за представяне на предложения. Търговските банки съфинансират заемите, отпуснати в рамките на механизма. Тези заеми ще се предоставят на физически лица за придобиване на основно жилище. Структурата на заемите предвижда 50 % безлихвено финансиране от механизма „Моят дом II“ и 50 % финансиране от участващите банки при пазарни лихвени проценти.

За да осъществят инвестицията в механизма „Моят дом II“, Гърция и Гръцката банка за развитие подписват споразумение за изпълнение. Споразумението за прилагане включва следното съдържание:

8. Описание на процеса на вземане на решения на механизма „Моят дом II“. Окончателното инвестиционно решение на механизма се взема от инвестиционен комитет или друг съответен равнопоставен управителен орган и се одобрява с мнозинство от гласовете на членове, които са независими от правителството.
9. Основни изисквания за финансовите продукти, които включват:
 - а. Описанието на финансовите продукти и допустимите крайни бенефициери.
 - б. Изискването всички подпомагани инвестиции да са икономически жизнеспособни.
 - в. Изискването крайните бенефициери на механизма да не получават подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи.
10. Сумата, обхваната от споразумението за изпълнение, структурата на таксите за партньора по изпълнението и финансовите посредници и изискването за реинвестиране на всички обратни постъпления в съответствие с инвестиционната политика на механизма, освен ако те се използват за обслужване на погасяването на заеми по Механизма за възстановяване и устойчивост.
11. Изисквания за мониторинг, одит и контрол, включително описание на процедурите на партньора по изпълнението, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
12. Гръцката банка за развитие подписва споразумения за финансиране с финансовите посредници в съответствие с основните изисквания, които се предоставят като приложение към споразумението за изпълнение. Основните изисквания на споразуменията за финансиране включват всички изисквания, съгласно които функционира механизмът, включително:

- Окончателното решение за емитирането на заеми се взема от финансовите посредници в съответствие с техните политики и процедури, независимо от правителството.
- Задължението на финансовите посредници да вземат решенията си в съответствие *mutatis mutandis* с изискванията на инвестиционната политика, посочени по-горе.
- Изисквания за мониторинг, одит и контрол за финансовите посредници, включително:
 - Описанието на системата за мониторинг на финансовите посредници за докладване относно мобилизираните инвестиции.
 - Описанието на процедурите на финансовите посредници, които гарантират предотвратяването, разкриването и коригирането на измами, корупция и конфликти на интереси.
 - Задължението да се провери допустимостта на всяка операция в съответствие с изискванията, определени в споразумението за изпълнение, преди да се поеме ангажимент за финансиране на дадена операция.
 - Задължението за извършване на основани на риска последващи одити в съответствие с плана за одит на финансовите посредници. Тези одити проверяват: I) че системите за контрол са ефективни, включително разкриването на измами, корупция и конфликт на интереси; и ii) изискването крайните бенефициери на механизма да не са получили подкрепа от други инструменти на Съюза за покриване на същите разходи. Одитите също така проверяват законосъобразността на трансакциите и спазването на условията на приложимите споразумения.

Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“ (16400)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
378	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_ Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Ключов етап	Моят дом II — Договор за изпълнение между Гръцката банка за развитие и Министерството на финансите	Влизане в сила на споразумението за изпълнение				T4 Г.	2024	Влизане в сила на споразумението за изпълнение.
379	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_ Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Цел	Моята държава II — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери — 50 %		Процент (%)	0 %	50 %	T4 Г.	2025	Финансовите посредници трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използване на най-малко 50 % от инвестициите по МВУ в механизма „Моят дом II“ (като се вземат предвид таксите за управление).
380	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_ Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Цел	Моята държава II — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери — 100 %		Процент (%)	50 %	100 %	T2 Г.	2026	Финансовите посредници трябва да са сключили правни споразумения за финансиране с крайните бенефициери за сума, необходима за използване на 100 % от инвестициите по МВУ в механизма „Моят дом II“ (като се вземат предвид таксите за управление).

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
381	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_ Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Ключов етап	Моят дом II — Министерството на финансите е завършило инвестицията	Удостоверение за прехвърляне				T2 Г.	2026	Гърция прехвърля 1 000 млн. EUR на Гръцката банка за развитие за Механизма.

Л. КОМПОНЕНТ 4.1: ПО-БЛАГОПРИЯТСТВАЩИ РАСТЕЖА ДАНЪЦИ И ПОДОБРЯВАНЕ НА ДАНЪЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ И СЪБИРАНЕТО НА ДАНЪЦИ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост включва целенасочени реформи и инвестиции, за да продължи подобряването на функционирането на администрацията на публичните приходи и борбата с отклонението от данъчно облагане. Първо, този компонент включва реформи на данъчната политика, за да се улесни кодификацията на данъчното законодателство, както и да се въведат стимули за подобряване на електронните трансакции, насърчаване на екологосъобразните и цифровите частни инвестиции и увеличаване на размера на предприятията. Второ, компонентът съдържа реформи и инвестиции, насочени към преобразуването на публичната приходна администрация чрез цифровизиране на процесите и въвеждане на законодателни инициативи за борба с контрабандата и насърчаване на ускоряването на възстановяването на ДДС.

Компонентът допринася за цифровия преход чрез замяната и модернизирането на основните цифрови системи на Независимия орган за публичните приходи (НОПП), въвеждането на автоматизирани офис и работни процеси, цифровизацията на одитите и проверките, както и актуализирането и подобряването на електронните услуги за данъкоплатците.

Този компонент подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно публичните и частните инвестиции (специфична за всяка държава препоръка 3 2020), структурните реформи за подобряване на функционирането на икономиката (специфична за всяка държава препоръка 4 2020) и относно данъчната политика и данъчната администрация (специфична за всяка държава препоръка 1 2022 и специфична за всяка държава препоръка 1 2023). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Л.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Цифрова трансформация на данъчните ревизии (мярка ID 16611)

Целта на инвестицията е i) да се улесни автоматичното попълване на данъчните декларации, ii) да се повиши ефективността на данъчните ревизии и събирането на публичните приходи и iii) да се повиши ефективността на данъчните ревизии и борбата с контрабандата. Мярката се състои в предоставянето на системата за търговско разузнаване/анализ на данни и въвеждането в употреба на системата „ELEGXOSlive“.

Реформа: Кодифициране и опростяване на данъчното законодателство (мярка ID 16643)

Целта на мярката е да се повиши прозрачността на данъчното и митническото законодателство и да се гарантира правна сигурност за данъчната администрация, данъкоплатците и предприятията.

Мярката се състои в кодифициране на първичното и вторичното данъчно и митническо законодателство и публикуването му на специален уебсайт за данъкоплатците.

Реформа: Насърчаване на ускоряването на възстановяването на ДДС (мярка ID 16610)

С НОПП се опростяват административните процеси за възстановяване на ДДС за предприятията чрез въвеждането на автоматизирани процедури за възстановяване на ДДС, електронно подаване и улесняване на процеса на анализ на риска за исканията за възстановяване. Новият процес има за цел да ограничи човешката намеса чрез цифрови трансакции и да се справи със забавянията при възстановяването на ДДС. Реформата трябва

да бъде в съответствие с Директивата за възстановяване на ДДС (Директива 2008/9/ЕО на Съвета). Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Реформа: Приемане на мерки и стимули за увеличаване на електронните трансакции (мярка ID 16616)

Реформата има за цел да облекчи административната тежест за предприятията и да подобри спазването на данъчното законодателство чрез насърчаване на електронните трансакции. ИАПО използва системата myDATA за електронно счетоводство, електронно фактуриране и свързване на всички данъчни касови апарати с информационните си системи, за да се улесни автоматичното попълване на данъчните декларации и да се повиши ефективността на данъчните ревизии. Прилагането на данъчните стимули на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Реформа: Свърхприспадане на разходите на МСП за екологична икономика, енергия и цифров преход (мярка ID 16863)

Реформата се състои от данъчни стимули за свърхприспадане на разходи с цел засилване на инвестициите на малките и средните предприятия в оборудване, свързано с адаптирането към изменението на климата, насърчаването на кръговата икономика и цифровизацията. Тя е в пълно съответствие с правилата на ЕС за държавната помощ. Прилагането на данъчните стимули на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа: Нова рамка за борба с контрабандата, главно за продукти, подлежащи на облагане с акцизи (тютюн, алкохол и енергия) (мярка ID 16656)

Реформата има за цел да подкрепи борбата с контрабандата, по-специално за продуктите, подлежащи на облагане с акцизи (тютюн, алкохол, енергия), чрез модернизиране на системите за проследяване, процесите на одит и оборудването на митниците, за да се повиши ефективността на одитите на товари. Това изисква и модернизиране на информационните системи на ИАПО, необходими за получаване на информация от европейските и националните бази данни. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа: Онлайн касови апарати & POS (мярка ID 16614)

IAPR разработва рамка за улесняване на свързването на касовите апарати с терминалните устройства ПОС и информационните си системи. Проектът включва: i) изготвянето на спецификации за взаимното свързване на касовите апарати с терминалните устройства ПОС, за да се удостовери, че всяка операция по ПОС се записва в касовия регистър и получените данни се предават в почти реално време на IAPR; и ii) разработване на инфраструктура и приложения за наблюдение на трансакциите в касовите апарати и подпомагане на механизма за контрол. След приключването ѝ мярката има за цел да ограничи потенциала за отклонение от данъчно облагане и в крайна сметка да намали неизпълнението на потенциалните приходи от ДДС. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиции: Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация (мярка ID 16291)

Инвестицията има за цел да се постигне цифрова трансформация на управлението на приходите и услугите с цел укрепване на капацитета на НОПП да изпълнява задълженията си като напълно независим орган (в съответствие със Закон 4389/2016 за прилагане на НОПП) и да подобри цялостните си резултати чрез повишаване на качеството на услугите, предоставяни на физическите лица и предприятията. С тази инвестиция се консолидират подпроектите за цифрова инфраструктура, които трябва да бъдат изпълнени от НОПП, класифицирани в четири области на намеса:

- 1) Замяна на основните цифрови системи и разширяване на функционалността на предоставянето на услуги, включително въвеждане на механизми за оперативна съвместимост на информационните системи на ИАПО с информационни системи за банкови данни;
- 2) Автоматизация на офисните и работните процеси;
- 3) Цифровизация на одитите и проверките; и на
- 4) Модернизирване на услугите за данъкоплатците.

Реформа: Изменения в рамката на данъчната политика на Гърция (идентификационен номер на мярката: 16985)

Реформата има за цел да се бори с отклонението от данъчно облагане и да подобри стимулите чрез насърчаване на електронните плащания и подобряване на структурата на данъците върху самостоятелно заетите лица, както и да засили оперативната автономност на данъчната администрация. По-специално тази реформа: I) реформиране на данъчното облагане на самостоятелно заетите лица и гербовия налог; II) борба с отклонението от данъчно облагане чрез разширяване на задължителното приемане на електронни плащания; III) да установи нови изисквания за отчитане на данните, предавани на данъчната администрация, и да позволи използването на тези данни за целите на ДДС и данъка върху доходите; и iv) укрепване на оперативната автономност, устойчивостта и равнището на обслужване на клиентите на Независимия орган за публичните приходи (НОПП).

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Д.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Ключова реформа 8: Онлайн автоматични регистриращи касови апарати & автоматични регистриращи касови апарати

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
188	12 Г. — 4.1 Г. По-благоприятстващи растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16614_Онлайн касови апарати & POS (реформа)	Ключов етап	Независим орган за публичните приходи (IAPR): Онлайн касови апарати & пунктове за продажба (POS) — Влизане в сила на правната рамка	Влизане в сила на закона				T1 Г.	2022	Влизане в сила на решение на Независимия орган за управление на публичните приходи за технически изисквания (въз основа на член 12 от Закон 4308/2014) и съвместно министерско решение за електронно предаване на данни на Независимия орган за публични приходи (въз основа на член 15 от Закон 4174/2013), в което се определят основните характеристики, необходими за взаимното свързване на онлайн касовите апарати и системите за продажба на място (POS) към Независимия орган за публични приходи, включително преразглеждане на санкциите за касовите апарати (член 54 от Закон 4174/2013).
189	12 Г. — 4.1 Г. По-благоприятстващи растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16614_Онлайн касови апарати & POS (реформа)	Цел	Независим орган за публичните приходи: Онлайн касови апарати & пунктове за продажба (POS) — интегриране и взаимно свързване		Брой на касовите апарати	0	400 000	T2 Г.	2024	Интегриране на съответната информационна система и база данни в платформата myDATA — всички предприятия съгласно правната рамка са свързали своите онлайн касови апарати със системите за продажба с Независимия орган за публични приходи. Доклад на Независимия орган за публичните приходи, в който се удостоверява завършването на реформата и се посочва общият брой на онлайн касовите апарати, които са свързали своите системи за продажба с Независимия орган за публичните

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										приходи. Допустимите касови апарати са най-малко 400 000.

Група 17: Мерки на данъчната администрация

- Цифрова трансформация на данъчните ревизии (ID: 16611)
- Насърчаване на ускоряването на възстановяването на ДДС (ID: 16610)
- Нова рамка за борба с контрабандата, главно за продукти, подлежащи на облагане с акцизи (тютюн, алкохол и енергия) (ID: 16656)
- Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация (идентификационен номер: 16291)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
190	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16656_Нова рамка за борба с контрабандата, главно за продукти, подлежащи на облагане с акцизи (тютюн, алкохол и енергия)	Ключов етап	Борба с контрабандата — пътна карта за регулаторни решения	Доклад на Независимия орган за публичните приходи, съдържащ пътната карта за решенията/циркулярните писма, свързани с борбата с контрабандата.				T1 Г.	2022	<p>Независимият орган за публичните приходи приема пътна карта (включително график) за издаването на решенията/циркулярните писма, свързани с реформата на правната рамка за борба с контрабандата.</p> <p>Независимият орган за публичните приходи изготвя доклад относно пътната карта за издаване на решенията/циркулярните писма, в който подробно се описват стъпките, необходими за препроектирането на оперативните информационни системи ICISNET и ELENXIS, с цел ефективно приоритизиране на рисковете от неспазване и създаване на възможно най-добрите одитни профили, като се използва информация от базите данни на Европейския съюз и националните бази данни.</p>
191	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16656_Нова рамка за борба	Ключов етап	Борба с контрабандата — влизане в сила на регулаторни решения	Влезли са в сила регулаторни решения/циркулярни писма.				T3 Г.	2022	Влизане в сила на 15 регулаторни решения/циркулярни писма, приети от Независимия орган за публични приходи, относно разработването на нова интегрирана система за борба с контрабандата.

	с контрабандата, главно за продукти, подлежащи на облагане с акцизи (тютюн, алкохол и енергия)									В съответствие с пътната карта, определена до 31 март 2022 г., влезлите в сила решения/циркулярни писма се отнасят до подготовката на нова интегрирана система, която подпомага одитния процес чрез наблюдение на митническите операции и процедури в реално време. Тази система функционира, като се стреми към по-добро и по-бързо насочване на митническите служби, участващи в наказателното преследване, към централен надзор и към места от голям интерес.
192	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16611_Цифрова трансформация на данъчните одити	Ключов етап	Данъчни одити — микроданни и банкова информация	Доклад на Независимия орган за публичните приходи, удостоверяващ: пълно активиране на системата Mydata. б) приключване на проекта за взаимно свързване и използване на банкова информация от трети страни от Независимия орган за публични приходи.				T4 Г.	2023	Задействане на i. Системата myDATA и нейната взаимосвързаност и използване на банкова информация от трети страни с цел подобряване на спазването на данъчните правила от страна на предприятията, улесняване на автоматичното попълване на данъчни декларации и повишаване на ефективността на данъчните одити. ii. Системата myDATA за електронно счетоводство, електронно фактуриране и свързването на всички данъчни касови апарати с нейните информационни системи.
193	12 Г. — 4.1 Г. Улесняване на растежа на данъците и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16610_Насърчаване на ускоряването на възстановяването на ДДС	Ключов етап	Напълно автоматизирано възстановяване на ДДС — стартиране на информационна система	Доклад на Независимия орган за публични приходи, удостоверяващ стартирането на новата информационна система.				T4 Г.	2023	Въвеждане на напълно автоматизирана процедура за възстановяване на ДДС и ИТ платформа, която позволява всички искания за възстановяване да се попълват по електронен път, когато не попадат в одитната извадка чрез процеса на анализ на риска (най-малко 90 % от всички искания годишно).

195a	12 Г. — 4.1 Г. По-благоприятстващи растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16291_Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация	Ключов етап	Доставка на i) интегрирана информационна система за Генерална дирекция „Финансови услуги“ на ИАПО и ii) офис хардуер и преносимо ИТ оборудване за ИАПО	Изпълнение на двата подпроекта				T4 Г.	2024	Изпълняват се следните подпроекти: <ul style="list-style-type: none"> В област на интервенция „Замяна на основни цифрови системи, обновяване на остаряла инфраструктура и разширяване на функционалността на предоставянето на услуги“: Интегрирана информационна система на Генерална дирекция „Финансови услуги“ на ИАПО. В област на интервенция „Автоматизация на офисните и работните процеси“: Доставка на оборудване за IAPR.
194	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16611_Цифрова трансформация на данъчните одити	Ключов етап	Предоставяне и въвеждане в употреба на системи, свързани с цифровата трансформация на данъчните ревизии	Предоставяне на системата за бизнес разузнаване/анализ на данни Доклад на Независимия орган за публични приходи, удостоверяващ въвеждането в употреба на системата „ELEGXOSlive“				T4 Г.	2025	а) Предоставяне на системата за бизнес разузнаване/анализ на данни. б) Въвеждане в употреба на системата Elenxis Live („ELEGXOSlive“).
195	12 Г. — 4.1 Г. По-благоприятстващи растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16291_Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация	Ключов етап	Приключване на първия етап на резултатите от интегрираната ИТ среда за данъчно облагане и одит на Независимия орган за публични приходи	Изпълнение на i) резултатите от първия етап на интегрираната ИТ среда, ii) подпроекти като част от цифровата трансформация на IAPR				T4 Г.	2025	Приключване на първия етап на резултатите от интегрираната ИТ среда (замяна на TAXIS, TAXISnet и Elenxis). Тези резултати се състоят от всички необходими проектни проучвания, цялостно преработване и прилагане на базата данни, предоставяне на интерфейси за данни и внедряване на подсистеми за първия етап (включително данъчен регистър, счетоводство). Създаване на система за наблюдение на търговски превозни средства и контейнери въз основа на GPS решение за проследяване на интернет на нещата

			Изпълнение на подпроекти като част от цифровата трансформация на IAPR								<p>(IoT) за извършване на операции по проследяване в подкрепа на цифровата трансформация на Независимия орган за публични приходи чрез предоставяне на системата за наблюдение на търговски превозни средства и контейнери</p> <p>Изпълняват се и следните подпроекти:</p> <p>1. В област на интервенция „Замяна на основни цифрови системи, обновяване на остаряла инфраструктура и разширяване на функционалността на предоставянето на услуги“: Нова интегрирана информационна система за Държавната химическа лаборатория на Гърция; — Система за управление на човешките ресурси за ИАПО; и на — Модернизиране & поддръжка на информационните системи на ИАПО;</p> <p>2. В раздел „Автоматизация на офисните и работните процеси“: — Услуги по управление на офиси & софтуер за IAPR; Инструменти за управление на услугите в областта на информационните технологии; и на Нова интегрирана информационна система в подкрепа на Дирекцията за управление на публичните активи на Независимия орган за публични приходи</p> <p>3. В областта на интервенция „Модернизиране на услугите за данъкоплатците“: — Разширяване и подобряване на услугите на центъра за обслужване на данъкоплатците & телефонния център (Expansion-Upgrade of Taxers Service Center Call Center Services); и на — Сигурност на данните</p>
--	--	--	---	--	--	--	--	--	--	--	--

											4. В област на интервенция „Дифровизиране на одитите и проверките“: — Enterprise Risk Management System & Business Continuity Plan for IAPR (Система за управление на риска в предприятието и план за непрекъснатост на дейността за НОПД).
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Група 18: Данъчна политика

- Кодифициране и опростяване на данъчното законодателство, правила и процедури (ID: 16643)
- Приемане на мерки и стимули за увеличаване на електронните трансакции (ID: 16616)
- Super — приспадане на разходите на МСП за екологична икономика, енергия и цифровизация (ID: 16863)
- Режим на стимулиране на производителността и изнасянето на предприятия (увеличаване на размера на предприятията) (ID: 16598)
- Изменения в рамката на данъчната политика на Гърция (идентификационен номер на мярката: 16985)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
197	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16863_Super — приспадане на разходите за екологична икономика, енергетика и цифров преход	Ключов етап	Свръхприспадане за екологосъобразни и цифрови инвестиции на МСП	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство за допълнително приспадане за екологосъобразни и цифрови инвестиции на МСП				T4 Г.	2021	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство за въвеждане на свръхприспадане за данъчни цели на допустимите разходи на МСП за инвестиции в екологосъобразна икономика и цифровизация
198	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16616_Приемане на мерки и стимули за увеличаване на електронните трансакции	Ключов етап	Законодателство за насърчаване на електронните трансакции	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство, предоставящо стимули за подобряване на електронните трансакции				T4 Г.	2021	Влизане в сила на изменение на първичната и вторичната правна рамка, с което се предоставят специфични стимули за подобряване на електронните трансакции

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
199	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодификация и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	График за кодифициране на данъците	Публикуване на вторично законодателство със създаване на комисии и график за данъчна кодификация.				Т3 Г.	2021	Подобен график за постигане на резултати във връзка с данъчната кодификация, включително създаване на съответните комитети, подробен график от Министерството на финансите и IAPR за кодифициране на данъчното законодателство и договореностите за консултации.
200	18 Г. — 4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и търговията — 16598_Режим на стимулиране на производителността и екстернализацията на предприятията (увеличаване на размера на предприятията)	Ключов етап	Проект на законодателен акт за насърчаване на прехвърлянето на предприятия	Проекти на първично и вторично законодателство за насърчаване на прехвърлянето на предприятия.				Т3 Г.	2021	Проекти за консултации по първичното и вторичното законодателство, предвиждащи подобрения на правната рамка в областта на данъчното облагане, финансите и лицензирането, както и стимули за сливания, преобразувания и придобивания
201	18 Г. — 4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и търговията — 16598_Режим на стимулиране на производителността и екстернализацията на предприятията (увеличаване на размера на предприятията)	Ключов етап	Законодателство за насърчаване на прехвърлянето на предприятия	Влизане в сила на законодателството за насърчаване на прехвърлянето на предприятия				Т1 Г.	2022	Влизане в сила на относителните изменения, осигуряващи подобрения в правната рамка в областта на данъчното облагане, финансите и лицензирането, както и стимули за сливания, преобразувания и придобивания

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
202	4.1. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодификация и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	Повишаване на капацитета за данъчна кодификация	Публикуване на вторично законодателство за създаване на звено за данъчна кодификация в Министерството на финансите и дирекция „Предоставяне на услуги“ в ИАПО.				T2 Г.	2022	Създаване на специално данъчно звено в Министерството на финансите, отговарящо за консолидирането и съгласуваността на първичното данъчно законодателство и министерските решения; Създаване на дирекция за предоставяне на услуги в ИАПО, която наред с другото да отговаря за консолидирането на вторичното законодателство, координирането на правомощията на ИАПО по отношение на Данъчно-процесуалния кодекс и актуализирането и поддържането на публичната данъчна база данни
203	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодификация и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	Възстановяване на подоходен данък и данъчни процесуални кодекси	Влизане в сила на кодифицираното първично и вторично данъчно законодателство за Кодекса за данъка върху доходите и Кодекса за данъчната администрация				T2 Г.	2023	Влизане в сила на кодифицирания Кодекс за данъка върху доходите и Кодекса за данъчната администрация (първично и вторично законодателство) с цел опростяване и актуализиране на законодателството с оглед на цифровизацията и най-добрите практики на ЕС
204	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодификация и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	Завършване на първоначалната данъчна кодификация и на информационната система за данъкоплатците	А: Влизане в сила на кодифицираното първично и вторично данъчно законодателство В: Доказателства за приемане на резултатите относно създаването на система за управление на съдържанието и специален уебсайт за				T2 Г.	2024	А. Влизане в сила на кодификацията на първичното и вторичното законодателство с цел опростяване и актуализиране на законодателството с оглед на цифровизацията и най-добрите практики на ЕС, включително: - Код по ДДС - Гербов налог - Данъци върху недвижимото имущество - Събиране на държавен дълг (КЕДЕ) - Национален митнически кодекс Б. Създаване на система за управление на съдържанието и специален уебсайт за информация за данъкоплатците.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				информация за данъкоплатците.						
204a	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16643 г. Кодификация и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	Публикуване на първичното и вторичното законодателство на уебсайта на данъкоплатеца	Публикуване на първичното и вторичното данъчно и митническо законодателство.				T4 Г.	2025	Публикуване на първичното и вторичното данъчно и митническо законодателство, оценено през ключов етап 204, на специалния уебсайт за информация за данъкоплатците.
337	12 Г. — 4.1 Г. По-благоприятстващи растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16985 Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция	Ключов етап	Борба с отклонението от данъчно облагане и насърчаване на електронните плащания.	Приета е преразгледана правна рамка за насърчаване на електронните плащания, с която се укрепват и определят нови изисквания за отчитане на myDATA и се дава възможност за използване на myDATA за целите на ДДС. Копие от доклада относно възможностите за реформа на данъчното облагане на самостоятелно заетите лица.				T4 Г.	2023	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство за и) широко да разшири задължителното приемане на директните електронни плащания на пазара на дребно; II) да приведе изискванията за обмен на информация за доставчиците на платежни услуги в съответствие с определенията на Банката на Гърция; III) установяване на нови задължения за отчитане myDATA за предприятията (включително самостоятелно заетите лица), които да се прилагат за справки-декларациите за ДДС; и на IV) Приключване на доклада относно възможностите за реформа на данъчното облагане на самостоятелно заетите лица.
338	12 Г. — 4.1 Г. По-благоприятстващи растежа данъци и подобряване на	Ключов етап	Реформиране на данъчното облагане на самостоятелно	Приета е преразгледана правна рамка относно данъчното облагане на				T2 Г.	2024	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство за реформиране на данъчното облагане на самостоятелно заетите лица и даване на възможност за прогресивно намаляване на

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	данъчната администрация и събирането на данъци — 16985_Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция		заетите лица и гербовия налог.	самостоятелно заетите лица, която заменя гербовия налог с цифров данък.						режийния данък за самостоятелно заетите лица (τέλος ελιτηδεύματος). Това включва определяне на нови задължителни изисквания за докладване относно начина, по който разходите и приходите се декларират чрез myDATA. Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство за замяна на съществуващия гербов налог с нов цифров данък.
339	12 Г. — 4.1 Г. По-благоприятстващи растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16985_Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция	Ключов етап	Укрепване на оперативната автономност на Независимия орган за публичните приходи (НОПП)	Преразгледана правна рамка за изясняване на правомощията на НОПП и Министерството на цифровото управление. Решение на НОПП за определяне на нови ключови показатели за изпълнение за НОПП. Подписване на споразумението за нивото на обслужване, включително задължението за годишен доклад за изпълнението, в началото на следващата година.				T2 Г.	2024	Влизане в сила на оправомощаващото законодателство и подписване на всеобхватно споразумение за нивото на обслужване, с което се потвърждават отговорностите и разпределението на ресурсите между IAPR и Министерството на цифровото управление по отношение на лицензите за софтуер за изчисления и съхранение, уеб услугите и управлението на бази данни. Споразумението за нивото на обслужване включва разпоредба за двата органа да изготвят съвместно годишен доклад за изпълнението, считано от следващата година. Решение на НОПП за определяне на нови ключови показатели за изпълнение, включително относно ефективността на одита, за НОПП; и ii) въвеждане на годишно (и) проучване (ия) на удовлетвореността на клиентите.
340	12 Г. — 4.1 Г. По-благоприятстващи растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и	Ключов етап	Борба с отклонението от данъчно облагане чрез използване на myDATA за целите на	Приета е преразгледана правна рамка за определяне на нови изисквания за отчитане на myDATA и за разрешаване на				T2 Г.	2024	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство предоставяне на възможност за използване на отчитане myDATA за предприятията (включително самостоятелно заетите лица) за целите на декларациите за подоходен данък.

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	събирането на данъци — 16985_Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция		подоходното облагане.	използването на myDATA за целите на подоходното данъчно облагане.						

М. КОМПОНЕНТ 4.2: МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ЧРЕЗ УСКОРЯВАНЕ НА ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ, ПОДОБРЯВАНЕ НА РАМКАТА ЗА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, МЕРКИ ЗА ИЗГРАЖДАНЕ НА КАПАЦИТЕТ И БОРБА С КОРУПЦИЯТА

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост включва набор от широкообхватни реформи, както и инвестиции във функционирането на публичната администрация с цел подобряване на разработването и изпълнението на политиките. Компонентът включва мерки за модернизиране на публичната администрация чрез конкретни действия за укрепване на планирането и координацията на политиката и управлението на човешките ресурси, както и за завършване на националния кадастър, който се очаква да осигури ефективна система за поземлен регистър и правна сигурност за правата на собственост. Други мерки са насочени към преодоляване на липсата на подготовка на проекти за публични инвестиции (включително корупция) и към по-нататъшно укрепване на областта на управлението на публичните финанси. Тези реформи и инвестиции подкрепят преодоляването на предизвикателствата, свързани с а) цифровата публична администрация. Този компонент подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно публичните и частните инвестиции (специфична за всяка държава препоръка 3 2020), структурните реформи за подобряване на функционирането на икономиката (специфична за всяка държава препоръка 4 2020) и завършването на неосъществената реформа в областта на кадастъра, която се провежда в рамките на засиленото наблюдение (специфична за всяка държава препоръка 3 от 2022 г. и специфична за всяка държава препоръка 3 от 2023 г.). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

М.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Реформиране на публичната администрация (мярка ID 16972)

Тази реформа има за цел да продължи усилията за модернизиране на публичната администрация и инвестиране в нейните човешки ресурси. Реформата се състои от действия, които ще създадат информационни системи в подкрепа на стратегическата рамка за планиране на работната сила и процедурите за подбор на Върховния съвет за подбор на граждански персонал (ASEP) и ще завършат широкомащабна програма за обучение на държавни служители.

Реформа: Борба с незаконната търговия и защита на интелектуалната собственост (мярка ID 16703)

Целта на тази реформа е да се подобри реакцията срещу незаконната търговия. Реформата се състои от информационна система, контролни пунктове и обучение.

Реформа: Укрепване на националната рамка за борба с корупцията (мярка ID 16952)

Целта на тази реформа е да допринесе за разкриването и предотвратяването на корупцията. Реформата се състои от проекти в подкрепа на цифровия и инфраструктурния капацитет на Националния орган за прозрачност.

Реформа: Подобряване на мрежата за държавна помощ (мярка ID 16701)

Целта на тази реформа е да се укрепят капацитетът на мрежата от звена за държавна помощ във всички министерства и да се увеличи цифровизацията на централното звено за държавна помощ чрез модернизиране на неговите технологични способности и оперативна

функционалност. Реформата се състои в преразглеждане на правната рамка за държавната помощ за функционирането на Централната мрежа за държавна помощ (CESANET), за да се засилят правомощията на Централното звено за държавна помощ и на Децентрализираните звена за държавна помощ.

Реформа: Подобряване на уредбата в областта на БИП/БФТ (мярка ID 16702)

Реформата се отнася до създаването на цифрова платформа за събиране на статистически данни, съхранявани от съдебните, надзорните и правоприлагащите органи, и подобряването на Централния регистър на действителните собственици, за да се улесни прекият достъп на компетентните органи до информация за действителните собственици. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Реформа: Счетоводна реформа (мярка с идентификационен номер 16974)

Целта на тази реформа е да се увеличи капацитетът на Гърция за изготвяне на финансова отчетност в съответствие с международните счетоводни стандарти и политиките за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване. Тази мярка се състои в постепенния преход от модифицирано отчитане на касова основа към текущо начисляване и консолидирано финансово отчитане в рамките на сектор „Държавно управление“.

Реформа: Модерна институционална рамка за държавните предприятия (мярка ID 16657)

С тази реформа се въвежда модерна правна рамка за функционирането и управлението на публичните предприятия и организации. В него се определят насоки за корпоративно управление и специфични правила за управлението на държавните предприятия, като например назначаването на председателя, главните изпълнителни директори и изпълнителните директори от управителния съвет, както и разпоредби за създаването на комитети за вътрешен одит, за да се гарантира прозрачност. С реформата също така се създава цифров регистър за вписване на всички предприятия, организации и всякакви други правни субекти, в които държавата участва, като се насърчава ефективното наблюдение и контрол на участието на държавата. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Реформа: Ефективна борба с корупцията (мярка ID 16978)

С реформата се предприемат редица изменения в правната рамка на Гърция, за да се подобри правният отговор на корупцията. По-конкретно той обхваща четири области: I) декларации за имущественото състояние; II) защита на лицата, които подават сигнали за нарушения на правото на Съюза; III) Наказателен кодекс и Наказателно-процесуален кодекс; и iv) кодификацията на законодателството, свързано с политическите партии. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2022 г.

Инвестиции: Трансформация на фискалното управление и надзор в управлението (мярка ID 16705)

Целта на тази инвестиция е да се подобри ефективността на управлението на публичните финанси. Тази мярка се състои в предоставянето на правителствена система за планиране на ресурсите на предприятието (ERP) за централната администрация.

Инвестиции: Модернизирани на Гръцкия фонд за депозити и заеми (мярка ID 16940)

Целта на тази инвестиция е да се повиши ефективността на Гръцкия фонд за депозити и заеми. Инвестицията се състои от архивна цифровизация и система за управление на документи, както и от интегрирана информационна система за Гръцкия фонд за депозитиране и кредитиране на пратки.

Реформа: Професионализация на областта на обществените поръчки (мярка ID 16711)

Реформата има за цел да подобри рамката за обществените поръчки в Гърция и да отстрани настоящите ѝ слабости. Реформата се състои в сертифициране на държавните служители при участие в специални програми за повишаване на квалификацията/преквалификация съгласно рамката за професионализация на обществените поръчки.

Реформа: Подобряване на планирането и координацията на политиките (мярка ID 16981)

Реформата укрепва координацията на политиките, планирането и разработването на политики на централната администрация. Специфичните действия, които трябва да бъдат изпълнени, са i) създаване на механизъм за мониторинг с цел проследяване на напредъка, независимо дали е прието вторично законодателство, както е посочено в първичното законодателство; II) създаване на електронна платформа за улесняване на завършването на оценката на въздействието, допълваща всеки законопроект; и iii) стартиране на програма за обучение и свързаната с нея процедура за акредитация, насочена към държавните служители, с цел подобряване на качеството на изготвяните оценки на въздействието. В програмата за обучение трябва да са записани най-малко 100 държавни служители за стартирането ѝ, което ще се проведе през четвъртото тримесечие на 4 2022 г. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2023 г.

Реформа: Попълване на националния кадастър (идентификационен номер на мярката: 16986)

Целта на реформата е да се завърши а) кадастралното картографиране в цяла Гърция и б) пълният преход от старата система за регистриране на имоти чрез старата структура на ипотечните служби към новата агенция „Гръцки кадастър“. Тя се състои в картографирането на всички права на собственост в Гърция, откриването и започването на дейността на всичките 17 регионални кадастрални служби и 75 клона в Гърция в съответствие със Закон 4512/2018 и закриването на всичките 388 стари ипотечни служби.

М.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Ключова реформа 9: Реформиране на публичната администрация

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
205	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на публичната администрация	Ключов етап	Публична администрация — стартиране на система за заплащане на резултатите	Влизане в сила на първичното законодателство за създаване на система за възнаграждение на пилотите.				T2 Г.	2022	Влизане в сила на първичното законодателство за стартирането на система за заплащане на резултатите за определен брой пилотни организации и до 6 000 държавни служители, която ще бъде включена в по-широката реформа за въвеждане на система за управление на определянето на цели (вж. ключов етап Q4 2023). Пилотният проект обхваща държавните служители, участващи в изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост. Основните характеристики на системата са в съответствие с единната скала на възнагражденията (Закон 4354/2015).
206	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на	Ключов етап	Публична администрация — законодателна рамка за изясняване на мандатите	Влизане в сила на правни разпоредби за изменение на законодателната рамка на структурите на държавното управление на централно, регионално и местно равнище.				T3 Г.	2022	Влизане в сила на преразгледано първично и вторично законодателство за създаване на система за разпределение на многостепенното управление с цел изясняване на отговорностите между всички равнища на публичната администрация и справяне с припокриванията. В преразгледаната правна рамка се определят областите на отговорност на всеки субект, свързани с планирането и изпълнението, включително относно функции като осигуряване на ресурси и отговорности за мониторинг и оценка.

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	публичната администрация									
207	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на публичната администрация	Ключов етап	Публична администрация — нова система за възнаграждение	Влизане в сила на първичното законодателство, с което се създава системата за възнаграждение.				T4 Г.	2023	Влизане в сила на първичното законодателство, с което се въвежда система за управление на определянето на цели, насочена към справедливо и последователно възнаграждаване на публичните организации след постигането на предварително определените цели. Основните характеристики на системата са в съответствие с единната скала на възнагражденията (Закон 4354/2015).
208	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на публичната администрация	Ключов етап	Обучения за държавни служители, влизане в сила на правни актове, въвеждане в употреба на информационни системи	Обучения за държавни служители, влизане в сила на правни актове въвеждане в употреба на информационни системи				T4 Г.	2025	I) Провеждане на 225,000 сертифицирани обучения на държавни служители. II) Влизане в сила на правни актове за ускоряване на процедурите за наемане на работа в публичния сектор. III) Въвеждане в употреба на информационна система за Висшия съвет за подбор на граждански персонал (ASEP); IV) Въвеждане в употреба на информационната система, която подпомага рамката за стратегическо планиране на работната сила, като се използва изкуствен интелект.

Група 19: Борба с изпирането на пари и корупцията

- Подобряване на уредбата в областта на БИП/БФТ (ID: 16702)
- Борба с незаконната търговия и защита на интелектуалната собственост (ID: 16703)
- Укрепване на националната рамка за борба с корупцията (ID: 16952)
- Ефективна борба с корупцията (ID: 16978)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
209	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16978_Ефективна борба с корупцията	Ключов етап	Декларации за имущественото състояние и политически партии	Влизане в сила на ново законодателство				T3 Г.	2022	Влизане в сила на новото законодателство относно: I) декларации за имущественото състояние; II) и кодификацията на законодателството относно политическите партии.
210	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на	Ключов етап	Национален план за действие за борба с корупцията	Приемане от Националния орган за прозрачност на Националния план за действие за борба с корупцията за периода 2022—2025 г.				T3 Г.	2022	Приемане от Националния орган за прозрачност на Националния план за действие за борба с корупцията за периода 2022—2025 г., включително уточняване на: I) действия за повишаване на прозрачността и отчетността в публичната администрация; II) целенасочени интервенции за разкриване и предотвратяване на корупцията във високорискови области (включително например здравеопазване, публични финанси, инвестиции); III) необходими регулаторни намеси в избрани области на политиката.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16952_Укрепване на националната рамка за борба с корупцията чрез целенасочени интервенции в областта на разкриването, предотвратяването и повишаването на осведомеността									
211	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16952_Укрепване на националната рамка за борба с корупцията чрез целенасочени интервенции в	Ключов етап	Прилагане на закона за вътрешния контрол	Доклад на националния орган за прозрачност относно създадените системи за вътрешен контрол Издадени регулаторни актове Издадено съвместно министерско решение				T4 Г.	2022	<p>Прилагане на новия закон за вътрешния контрол в публичната администрация, включително: и) създаването на звена за вътрешен одит в ресорните министерства; II) издаването на регулаторни актове за създаването на звена за вътрешен одит и одиторски комитети в субекти на местното управление (1-ва^a 2-ра степен¹), университети, болници — здравни звена, независими органи и юридически лица на субекти на местното управление; III) издаване на съвместно министерско решение за определяне на критериите за сътрудничество на звената за вътрешен одит с външни експерти.</p> <p>Националният орган за прозрачност в сътрудничество с Министерството на вътрешните работи предоставя надзор и насоки на структурите на сектор „Държавно управление“ за въвеждане на съгласувана и функционираща система за вътрешен контрол. Националният орган за прозрачност улеснява пилотната самооценка по отношение на основните елементи на системата за вътрешен контрол. Гръцката</p>

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	областта на разкриването, предотвратяването и повишаването на осведомеността									сметна палата включи в годишния си работен план одити за оценка на механизмите за вътрешен контрол в структурите на сектор „Държавно управление“.
211a	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16952_Укрепване на националната рамка за борба с корупцията чрез целенасочени интервенции в областта на разкриването, предотвратяването и повишаването на осведомеността	Ключов етап	Изпълнение на инвестиционни проекти в подкрепа на цифровия и инфраструктурния капацитет на националния орган за прозрачност	Изпълнение на инвестиционни проекти в подкрепа на цифровия и инфраструктурния капацитет на националния орган за прозрачност				T4 Г.	2025	Изпълнение на инвестиционни проекти в подкрепа на цифровия и инфраструктурния капацитет на националния орган за прозрачност.
212	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на	Ключов етап	Подобрена рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма	Стартиране на платформата за събиране на статистически данни; завършени подобрения в				T2 Г.	2024	I) Стартиране на платформата за събиране на статистически данни, съхранявани от националните компетентни органи (т.е. съдебни, надзорни и правоприлагащи органи); II) подобряване на централния регистър на действителните собственици с цел улесняване на прекия достъп на компетентните

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16702_Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма			специалния регистър на действителните собственици						органи до такава информация; III) свързване на централния регистър на действителните собственици със съответните регистри на държавите — членки на ЕС, чрез съответната платформа на ЕС.
213	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16703_Борба с незаконната търговия и защита на интелектуалната собственост	Ключов етап	Създаване на информационна система, осигуряване на контролни пунктове и обучение за борба с незаконната търговия	Създаване на информационна система, осигуряване на контролни пунктове и обучение за борба с незаконната търговия				T2 Г.	2025	— Създаване на информационна система за контрол с цел борба с незаконната търговия и контрол на движението на стоки и услуги. — Доставка на контролни пунктове (10 сглобяеми сгради ISOBOX). — Предоставяне на обучение за одитния персонал и гражданите.

Група 20: Укрепване на публичната администрация

- govERP (идентификационен номер: 16705)
- Счетоводна реформа (ID: 16974)
- Модерна институционална рамка за държавните предприятия (ID: 16657)
- Подобряване на мрежата за държавна помощ (ID: 16701)
- Модернизирание на Гръцкия фонд за депозити и заеми (ID: 16940)
- Професионализация на областта на обществените поръчки (ID: 16711)
- Попълване на националния кадастър (ID: 16986)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
214	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16701_Подобряване на мрежата за държавна помощ	Ключов етап	Подобрена мрежа за държавна помощ	Влизане в сила на засилената рамка за държавната помощ				T4 Г.	2022	Влизане в сила на измененията на правната рамка за държавната помощ за функционирането на централната мрежа за държавна помощ (CESANET) с цел укрепване на правомощията на централното звено за държавна помощ и на децентрализираните звена за държавна помощ
215	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16981_Подобряване на планирането и координацията на политиките	Ключов етап	Планиране и координиране на политиките — оценка на въздействието	Стартирана е програма за обучение с 100 избрани държавни служители.				T4 Г.	2022	След стартирането на електронната платформа за оценка на въздействието се стартира програма за обучение и свързаната с нея процедура за акредитация с участието на най-малко 100 държавни служители, включително държавни служители, избрани за „изпълнителните клонове“ (Закон 4622/2019, член 104), с цел подобряване на качеството на изготвяните оценки на въздействието и улесняване на използването на електронната платформа.
216a	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез	Ключов етап	Изменение на Националната стратегия за обществените поръчки за периода 2021—2025 г.	Изменението на Националната стратегия за обществените поръчки влиза в				T4 Г.	2023	Влизане в сила чрез вторично законодателство на изменената Национална стратегия за

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16711_Професионализация на областта на обществените поръчки			сила чрез подзаконов нормативен акт						обществените поръчки за периода 2021—2025 г.
216	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16711_Професионализация на областта на обществените поръчки	Ключов етап	Професионализация в областта на обществените поръчки — ново законодателство	Влезе в сила ново законодателство; завършване на задълбоченото проучване				T2 Г.	2024	I) Влизане в сила на ново законодателство, което предвижда професионални работни направления за персонала, занимаващ се с обществени поръчки, специфични групи умения и приемането на финансови и нефинансови стимули в пълно съответствие с единната скала на възнагражденията (Закон 4354/2015), без да се определя изключение. Приемането на финансови и нефинансови стимули може да забави влизането в сила; II) Приключване на задълбоченото проучване за реорганизиране на структурата и отговорностите на Главна дирекция „Обществени поръчки“ към Министерството на развитието, компетентна за провеждането на централизираните процедури за възлагане на обществени поръчки на национално равнище.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
217	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16940_Модернизиране на Гръцкия фонд за депозити и заеми за пратки	Ключов етап	Създаване на система за цифровизация на архивите и управление на документите, както и на интегрирана информационна система за Гръцкия фонд за депозитиране и кредитиране на пратки	Създаване на система за цифровизация на архивите и управление на документите, както и на интегрирана информационна система за Гръцкия фонд за депозитиране и кредитиране на пратки				T2 Г.	2025	Създаване на следните системи за Гръцкия фонд за депозитиране и кредитиране на пратки: I) цифровизация на архивите и система за управление на документи; II) интегрирана информационна система.
219	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16974_Счетоводна реформа	Ключов етап	Счетоводна реформа: Консолидирани финансови отчети на сектор „Държавно управление“	Публикуване на политиките за счетоводна отчетност на базата на текущо начисляване и съставяне на консолидирани финансови отчети за сектор „Държавно управление“.				T4 Г.	2025	(i) Публикуване в Официален вестник на законодателството в областта на счетоводната политика на базата на текущо начисляване за сектор „Държавно управление“ въз основа на международните счетоводни стандарти за публичния сектор (ii) Публикуване на официалния уебсайт на Министерството на икономиката и финансите на списъка на всички субекти, обхванати от процедурата за консолидиране на финансовите отчети за 2025 г. (отчетен период 2023 г.). (iii) Представяне на Европейската комисия на

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										изготвените консолидирани финансови отчети, включително използваната методология и параметри.
220	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16705_Digital Transformation of Fiscal Management and Supervision in Governance & Electronic Invoicing	Ключов етап	Планиране на ресурсите на държавното предприятие (govERP)	Осъществяване на планирането на ресурсите на държавното предприятие (govERP) в подкрепа на изготвянето на бюджета.				T4 Г.	2025	i) Извършване на цифровата трансформация на рамката за финансово управление и надзор чрез разработване на правителствено планиране на ресурсите на предприятията (govERP) и използването му за подпомагане на изготвянето на бюджета. Прилагането на govERP към изпълнението на бюджета не е част от мярката по МВУ.
221	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез	Цел	Приключване на програмите за повишаване на квалификацията/преквалификация в областта на обществените поръчки		Брой издадени сертификати	0	4 500	T4 Г.	2025	4 500 сертификата, издадени на държавни служители при участие в специални програми за повишаване на квалификацията/преквалификация

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16711 Професионализация на областта на обществените поръчки									съгласно рамката за професионализация на обществените поръчки.
341	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986 Приключване на националния кадастър	Цел	Кадастрално картографиране — 85 % приключване		% от общите права на собственост, качени за публично излагане, съгласно разпоредбите на Закон 2308/1995, изменен с член 3 от Закон 4821/2021	79 %	85 %	T4 Г.	2023	85 % от правата на собственост в Гърция са достигнали етапа на публично излагане.
342	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с	Цел	Кадастрално картографиране — 95 % приключване		% от общите права на собственост, качени за публично излагане, съгласно разпоредбите на Закон 2308/1995, изменен с член 6 от	85 %	95 %	T2 Г.	2024	95 % от правата на собственост в Гърция са достигнали етапа на публично излагане.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър				Закон 4821/2021					
343	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър	Ключов етап	Преход към новата организационна структура на гръцкия кадастър — пълно завършване	Официални решения на Съвета на директорите на Гръцкия кадастър за откриване и привеждане в действие на кадастралните служби и клонове на цялата територия на Гърция и закриване на старите ипотечни служби.				T2 Г.	2024	След приемането на официалните решения на Съвета на директорите на Гръцкия кадастър приключи преходът към новата организационна структура на Гръцкия кадастър. По-специално i) останалите кадастрални служби за регионите Солун, Крит и Додеканезите са отворени и функционират; останалите 18 клона са отворени и функционират; и iii) останалите 223 стари ипотечни служби са затворени.
344	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър	Цел	Кадастрално картографиране — приключване		% от общите права на собственост, качени за публично показване, съгласно разпоредбите на Закон 2308/1995	95 %	100 %	T2 Г.	2025	Кадастралното картографиране на правата на собственост в Гърция е завършено, като всички права на собственост на територията на Гърция са достигнали етапа на публично излагане.

И КОМПОНЕНТ 4.3: ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА СЪДЕБНАТА СИСТЕМА

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост включва редица широкообхватни реформи, както и инвестиции, насочени към повишаване на ефективността и ефикасността на гръцката правосъдна система чрез въвеждане на амбициозно преразглеждане на съдебната карта на страната, посрещане на нуждите от инфраструктура, приемане на мерки за увеличаване на цифровия капацитет на правосъдната система, модернизиране на функцията на съдилищата, създаване на съдебна полиция и разширяване и модернизиране на образованието (както първоначално, така и през целия живот) на магистратите и деловодителите. Очаква се мерките да подпомогнат преодоляването на предизвикателствата в специфичните за всяка държава препоръки по отношение на публичните и частните инвестиции (специфична за всяка държава препоръка 2 2019, специфична за всяка държава препоръка 3 2020) и структурните реформи за подобряване на функционирането на икономиката (специфична за всяка държава препоръка 4 2020). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

И.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Нови съдебни сгради и саниране (мярка ID 16292)

Целта на мярката е да се повиши ефективността на съдебната система чрез подобряване на съоръженията за съдебно изграждане. Мярката се състои от инвестиция за изграждане и обновяване на съдебни сгради, които не са засегнати от преразглеждането на съдебната карта, и регистрация на всички имоти, притежавани или предоставени на съдебната власт, в съществуваща електронна платформа.

Реформа: Цифрова трансформация на правосъдието (електронно правосъдие) (мярка ID 16727)

Целта на реформата е на съдиите и съдебните служители да се предоставят ИТ инструменти и инфраструктура за по-добро управление на натовареността и ускоряване на правораздаването. Мярката се състои в цифровизация на документите, подобряване на системата за водене на регистри на гражданските и наказателните съдилища и цифровизация на гражданските и наказателните съдилища, одитния съд и националните регистри за съдимост.

Реформа: Умения и цифрови умения за съдиите и съдебните служители (съдебен персонал) (мярка ID 16733)

Националното училище за съдии претърпява редица институционални промени по отношение на своята функция и образователна програма; неговите критерии за подбор на кандидати също ще бъдат преразгледани, за да се осигури по-селективна и конкурентна среда за обучение, като същевременно се приемат допълнителни категории студенти (магистратски съдии и съдии в сметни палати); той също така предлага допълнителни курсове, насочени към предоставянето на нови умения, с акцент върху управленските и цифровите умения, както и по теми, свързани с изпълнението на съдебните задължения, в съответствие със Закон 4871/2021; реформата включва предоставянето на задължително обучение през целия живот на съдиите по теми, които са от съществено значение за изпълнението на техните задължения, от обучители, избрани и от Националната школа за съдии съгласно Закон 4871/2021. И накрая, в рамките на Националната школа за съдии се създава нова образователна програма за съдебни секретари, която да предоставя обучение и обучение през целия живот на чиновниците по теми, които са

от съществено значение за изпълнението на техните задължения, управлението и организацията на тяхната услуга, цифровите умения, процесуалното и материалното право.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа: Ускоряване на правораздаването (мярка ID 16575)

Тази цел на мярката е да се ускори правораздаването. Мярката се състои в преразглеждане на гражданската/наказателната и административната съдебна карта чрез създаване, премахване или преразпределяне на съдилищата във всички съдебни райони, предоставяне на обучение за алтернативно разрешаване на спорове на правни съветници или медиатори и осигуряване на единна цифрова система за центровете за медиация.

Н.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Група 21: Подобряване на ефективността на съдебната система

Мерките, включени в тази група, са:

- Нови съдебни сгради и саниране (ID: 16292)
- Цифрова трансформация на правосъдието (електронно правосъдие) (ID: 16727)
- Умения и цифрови умения за съдиите и съдебните служители (съдебен персонал) (ID: 16733)
- Ускоряване на правораздаването (ID: 16575)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
222	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Идентификация — допустими сгради	Попълване на списъка				Т3 Г.	2021	Съставяне на списък на сградите, които не са засегнати от преразглеждането на съдебната карта.
223	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575 ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Техническа подкрепа — Инструмент за съдебно изпълнение	Възлагане на обществена поръчка за техническа помощ				Т3 Г.	2022	Възлагане на обществена поръчка за техническа подкрепа за разработването на инструмента за ефективност на съдебната система въз основа на стратегически цели, въвеждане на обективни КПЕ (време за изпълнение на служебните задължения, индивидуални резултати по отношение на време, комуникация, мотивация и др.) по отдели и/или категории служители и предоставяне на точни и обективни данни за разпределението на бонусите; премиите се изплащат през първото тримесечие след края на съответната година въз основа на резултатите от тази година. Инструментът е временен и в пълно съответствие с единната скала на възнагражденията (Закон 4354/2015), без да се определя изключение

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										за премахване на натрупаните висящи съдебни дела.
224	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16733_Умения и цифрови умения за съдиите и съдебните служители (съдебни служители)	Цел	Обучение — съдии и деловодители		Брой на съдиите, записани в националната школа за съдии	0	10	T1 Г.	2022	10 магистратски съдии, записани в националната школа за съдии
225	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Съдебна полиция — вторично законодателство	Влизане в сила на законодателство				T3 Г.	2022	<p>Влизане в сила на цялото вторично законодателство (под формата на президентски укази или министерски решения, според случая), необходимо за пълното прилагане на Закона за съдебната полиция, за да се подпомогне работата на съдебните и прокурорските органи с:</p> <ul style="list-style-type: none"> • предоставяне на научна и техническа помощ на съдии и прокурори по въпроси, изискващи технически или професионални експертни познания; • провеждането на предварителни проверки и разследвания; • изпълнението на заповеди; • предоставяне на помощ при подаване или отговаряне на искания за съдебна помощ; • връчването на документи и процесуални актове; • изпълнение на съдебни решения;

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										<ul style="list-style-type: none"> охрана и поддържане на реда в съдебните палати; други процесуални действия, възложени му от компетентните съдилища и прокурори
226	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Съдебна карта — първично законодателство — административно	Влизане в сила на законодателство				T4 Г.	2022	Влизане в сила на първичното законодателство за преразглеждане на съдебната карта за административно правосъдие.
227	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Строителство и саниране на съдебни сгради — коригиране на списъка — обявяване на търгове	Списък на проектите за саниране съгласно съответния закон за преразглеждане на съдебната карта, съгласно ключов етап 14 4.3/Q4 2022; стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки				T4 Г.	2022	Коригиране на списъка на проектите в съответствие с преразглеждането на съдебната карта, както е прието в закона. Стартиране на търговете във връзка с административните съдилища. В условията на търга се посочва, че новопостроените сгради трябва да постигнат потребление на първична енергия (ППЕ), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви).
228	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16733_Умения и цифрови умения за съдиите и съдебните	Цел	Обучение — съдии и деловодители		Брой на съдиите, записани в националната школа за съдии	10	25	T1 Г.	2023	14 допълнителни магистратски съдии, записани в Националната школа на съдиите, 1 съдия от Сметната палата, записан в Националната школа на съдиите. Така общият брой на съдиите, участващи в обучение, става 25.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	служители (съдебни служители)									
229	14 Г. — 4.3 Г. Подобрване на ефикасността на правосъдната система — 16727 Цифрова трансформация на правосъдието (електронно правосъдие)	Ключов етап	Актуализиране на Record Systems & IT Justice Systems	Доклади от одити на проекти за потвърждаване на спазването на договорните задължения				T2 Г.	2023	Получаване на официални доказателства чрез подходяща документация (удостоверения за изпълнение, протоколи за качествено и количествено приемане и издадени фактури) за надлежното и точно изпълнение на всички договорни ангажименти, дължими до датата на представяне на външния одитор, в съответствие с графици на проектите, обхващащи всички елементи на двата подпроекта (системи за съдебни записи и модернизации на системите за ИТ правосъдие (OSDDY-PP, Сметна палата, Национален регистър за съдимост), чрез подходящи средства (като например одитни доклади за проекти, сертификати за качествено/количествено изпълнение и доказателства за извършено плащане).
230	14 Г. — 4.3 Г. Подобрване на ефикасността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Влизане в сила — Инструмент за изпълнение за съдебните секретари	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство				T2 Г.	2023	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство за създаване на система за временни бонуси, която да се основава на разработването на инструмент за ефективност на съдебните чиновници, определящ стратегически цели и въвеждащ обективни КПЕ (като време за изпълнение на служебните задължения, индивидуални резултати по отношение на време, комуникация и мотивация) по отдели и/или категории чиновници и предоставящ точни и обективни данни за разпределението на бонусите; премии, платими през първото тримесечие след края на съответната година, въз основа на резултатите от тази година.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
231	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Договори	Възлагане на договори				T2 Г.	2023	Възлагане на договори за строителни проекти, които не са засегнати от преразглеждането на съдебната карта. В условията за възлагане се посочва, че новите сгради, които ще бъдат построени, трябва да постигнат потребление на първична енергия (ППЕ), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви).
232	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Преразглеждане на съдебната карта — първично законодателство — Гражданско и наказателно право	Влизане в сила на законодателство				T4 Г.	2023	Влизане в сила на първичното законодателство за преразглеждане на съдебната карта за гражданското и наказателното правосъдие.
233	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Строителство и саниране на съдебни сгради — обявяване на търгове	Стартиране на процедури за възлагане на обществени поръчки				T4 Г.	2023	Коригиране на списъка на проектите в съответствие със закона за преразглеждане на съдебната карта. Стартиране на тръжната процедура за проекти за граждански и наказателни съдебни палати, включени в преразгледания списък на санирането. В условията на тръжната процедура се посочва, че новите сгради, които ще бъдат построени, трябва да постигнат потребление на първична енергия (ППЕ), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви).
234	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на	Ключов етап	Привеждане в действие на	Съдебната полиция функционира				T2 Г.	2024	Привеждане в действие на съдебната полиция във всичките ѝ правомощия, както

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването		съдебната полиция	пълноценно както на централно, така и на регионално равнище						на централно административно равнище, така и на регионално равнище в рамките на съдилищата
235	14 Г. — 4.3 Г. Подобрване на ефективността на правосъдната система — 16733_Умения и цифрови умения за съдиите и съдебните служители (съдебни служители)	Ключов етап	Обучение — съдии и деловодители	Доклад, удостоверяващ извършването на промени в образователната програма на Националното училище за съдии и записването на съдии и деловодители в програми за обучение през целия живот				T2 Г.	2024	<p>Приключване на проекти, включени в реформата на уменията и цифровите умения на съдиите и съдебните служители, с:</p> <ol style="list-style-type: none"> 7 029 съдии и чиновници са се записали за обучение през целия живот и са участвали в поне едно обучение (семинар). Действащата образователна програма за съдебни секретари в Националното училище за съдии Промени в критериите <u>заподбор</u> в съответствие със Закон 4871/2021 и приложената образователна програма <p>Промени в образователната програма на Националната школа за съдии, насочени по-специално към подобряване на практическото обучение и предлагане на курсове в съответствие с горепосочения закон. Предоставяне на обучение през целия живот на съдии и съдебни служители в различни области в съответствие с горепосочения закон; за съдиите това обучение е предпоставка за професионално израстване.</p>
236	14 Г. — 4.3 Г. Подобрване на ефикасността на правосъдната система	Ключов етап	Преразглеждане на съдебната карта —	Удостоверения, потвърждаващи функциите на				T4 Г.	2024	Издаване на удостоверения от администрациите на съдилищата, засегнати от преразглеждането на административните

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	— 16575 Ускоряване на правораздаването			всички засегнати съдилища						и гражданските/наказателните съдебни карти, потвърждаващи, че те функционират, както е предвидено в закона.
237	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Завършени строителни и ремонтни работи — издадени сертификати за електронна самоличност	Всички строителни и ремонтни работи, финансирани по МВУ, са завършени; издаване на удостоверения за електронна самоличност за съдебни сгради				T4 Г.	2025	(i) Приключване на строителните и ремонтните работи, финансирани по линия на МВУ. (ii) Издаване на удостоверения за електронна самоличност за всички притежавани или предоставени съдебни сгради чрез платформата за електронна самоличност.
238	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Обучение по медиация и единна цифрова система за центровете за медиация	Предоставяне на обучение по медиация; единна цифрова система за центровете за медиация онлайн и достъпна				T4 Г.	2025	(i) Провеждане на обучения по медиация от всеки акредитиран субект за практикуващи юристи и/или медиатори II) Единната цифрова система за центровете за медиация е онлайн и достъпна за крайните потребители.
239	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16727_Цифрова трансформация на правосъдието (електронно правосъдие)	Ключов етап	Поддържане на регистри и модернизиране на ИТ	Осигуряване на воденето на документация за съдилищата и модернизирането на информационните технологии, като се обхващат всички подпроекти				T4 Г.	2025	Предоставяне на всички договорни елементи относно: I) Системата за водене на регистри на съдилищата II) ИТ системи в сектора на правосъдието за гражданските и наказателните съдилища, Сметната палата и националните регистри за съдимост.

О. КОМПОНЕНТ 4.4: УКРЕПВАНЕ НА ФИНАНСОВИЯ СЕКТОР И КАПИТАЛОВИТЕ ПАЗАРИ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост има за цел да укрепи капацитета на финансовата система за подпомагане на развитието на икономиката чрез предоставяне на финансиране на дружества и физически лица за разработване на нови дейности. Той подкрепя справянето с високите необслужвани експозиции (НОЕ) и необслужваните кредити (НОК) в гръцкия банков сектор, като същевременно подобрява достъпа до информация относно кредитните профили на дружествата и физическите лица на пазара.

Компонентът също така подкрепя справянето с частната задлъжнялост и укрепва капиталовите пазари. Структурните промени в тези две области допринасят за растежа и повишават икономическата устойчивост на Гърция с оглед на бъдещи сътресения.

Реформите по този компонент се състоят от:

- Засилен надзор на капиталовия пазар и надеждност
- Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика
- Модернизиране на цифровата инфраструктура, необходима за предоставянето на новата единна рамка за несъстоятелност за реструктуриране на дълга и 2-ри шанс

Някои от тези реформи включват действия за преодоляване на информационните пропуски, които възпрепятстват успешния кредитен поток и ефективното наблюдение на риска. Те включват разработването на регистър за наблюдение на частния дълг, разработването на публична информационна система за кредитен рейтинг и централен кредитен регистър. Освен това чрез събирането на съответните данни Централният кредитен регистър допринася и за наблюдението на развитието на кредитната експанзия от страна на Обсерваторията за разширяване на кредитирането. Тези действия допринасят и за цифровия преход на гръцката икономика, тъй като разчитат на информационните технологии.

Мерките по този компонент насърчават икономическата и институционалната устойчивост, укрепват готовността за действие при кризи и институционалния капацитет и следователно подкрепят изпълнението на специфичната за държавата препоръка относно „Структурните реформи за подобряване на функционирането на икономиката“ (специфична за държавата препоръка 1 2019 и специфична за държавата препоръка 4 2020). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

О.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Засилен надзор и надеждност на капиталовия пазар (мярка ID 16581)

Целта на мярката е да се засили надзорът на капиталовите пазари. Мярката се състои в модернизирани информационни системи и процедурите за киберсигурност на Гръцката комисия за капиталовите пазари (НСМС) и публикуване на административната кодификация за капиталовите пазари.

Реформа: Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика (мярка ID 16957)

Целта на тази реформа е да се намали частният дълг чрез подобряване на процеса на несъстоятелност и овластяване на пазара на необслужвани кредити. Реформата се състои в създаването на информационни системи за наблюдение на кредитоспособността на длъжниците, образци за данни за проверка на портфейла, изменения на Гражданския процесуален кодекс (ГПК) и разпоредби за създаването на механизъм за по-ранно получаване на дати за изслушване по висящи дела за ликвидация.

Реформа: Модернизиране на цифровата инфраструктура, необходима за изпълнението на новата единна рамка за несъстоятелност за реструктуриране на дълга и предоставяне на втори шанс (мярка ID 16580)

Целта на реформата е да се подкрепят процедурите за ранно предупреждение и превантивно реструктуриране на дълга. Реформата се състои в модернизиране на информационните системи за ранно предупреждение и реструктуриране на дълга, управлявани от Министерството на финансите/Генералния секретариат на финансовия сектор и управлението на частния дълг (SecPD).

О.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Група 22: Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари

- Засилен надзор на капиталовия пазар и надеждност (ID: 16581)
- Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика (ID: 16957)
- Предоставяне на новата единна рамка за несъстоятелност за реструктуриране на дълга и 2-ри шанс (ID: 16580)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
240	15 Г. — 4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16581_Засилен надзор и надеждност на капиталовите пазари	Ключов етап	Капиталови пазари, надзор, цифровизация на надзорните процеси, съюз на капиталовите пазари (СКП)	Влизане в сила на законодателство				T4 Г.	2021	Влизане в сила на нов закон за Гръцката комисия за капиталовите пазари, с който ще се изменят нейните вътрешни процеси и организация.
241	15 Г. — 4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16580_Предоставяне на новата единна рамка за несъстоятелност за реструктуриране на дълга и 2-ри шанс	Ключов етап	Модернизиране на ИТ системите за ранно предупреждение и реструктуриране на дълга	ИТ системите за ранно предупреждение и реструктуриране на дълга, управлявани от Министерството на финансите/SecPD, са модернизирани				T4 Г.	2025	Модернизиране на ИТ системите за ранно предупреждение и реструктуриране на дълга, управлявани от Министерството на финансите/SecPD
243	15 Г. — 4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16581_Засилен надзор и надеждност на капиталовите пазари	Ключов етап	Цифровизация на надзорния процес на Гръцката комисия за капиталовите пазари	Актуализиране на информационните системи и киберсигурността на Гръцката комисия за капиталовите пазари, публикуване на административната				T4 Г.	2025	1. Модернизиране на информационните системи и процедурите за киберсигурност на Гръцката комисия за капиталовите пазари. 2. Публикуване на административна кодификация на регулаторната и законодателната рамка за надзор на капиталовите пазари.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				кодификация на регулаторната и законодателната рамка за надзор на капиталовите пазари						
244а	15 Г. — 4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16957_Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика	Ключов етап	Електронни търгове за принудително събиране на вземания	Влизане в сила на законодателство				T2 Г.	2024	Приемане и влизане в сила на законодателство за: (i) Да разшири наличната информация за продаваните на търг активи в платформата за електронни търгове, включително съответната информация, налична в публичните архиви на нотариусите; (ii) Премахване на възпиращите фактори, породени от просрочени задължения, свързани с имоти (например сметки за комунални услуги).
244б	15 Г. — 4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16957_Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика	Ключов етап	Възлагане на поръчки за мерки във финансовия сектор	Уведомление за възлагане на поръчки				T2 Г.	2024	Възлагане на поръчка за: (i) Разработване на публична информационна система за кредитни рейтинги; (ii) Разработване на регистър за наблюдение на частния дълг; (iii) Разработване на Централния кредитен регистър.
244в	15 Г. — 4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16957_Укрепване на капацитета на финансовата система за	Ключов етап	Създаване на информационни системи, образци за данни и платформи, влизане в сила на	Създаване на ИТ системи, образци на данни и платформи, влизане в сила на правните актове,				T4 Г.	2025	1. Установяване на следното: А. Информационна система за публични кредитни рейтинги (PCRIS) Б. ИТ система на регистъра за наблюдение на частния дълг.

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика		законодателство относно разглеждането на делата и намаляване на изоставането в изпълнителните производства	когато е приложимо						<p>В. Действия, свързани със сделки с необслужвани кредити:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) общ образец за данни за сделките с необслужвани кредити; (ii) общ образец за проверка и оценка на портфейла; (iii) платформа за сделки за портфейли от НОК за продавачи и купувачи. <p>2. Информационната система на Централния кредитен регистър (ЦКР)</p> <p>3. Влизане в сила на законодателство относно разглеждането на делата и намаляването на броя на висящите изпълнителни производства чрез изменения на Гражданския процесуален кодекс, като например, но не само: а) адаптиране на правилата за временните мерки към изпълнителното производство, б) отделяне на възраженията по същество преди търга от процесуалните възражения, в) промяна на териториалната компетентност на съдилищата чрез премахване на пророгацията на компетентност на първоинстанционния съд в Атина и разпоредби, създаващи механизъм за промяна на датите за изслушване както на възраженията преди търга, така и на възраженията след търга в рамките на по-кратък период от време.</p>

II. КОМПОНЕНТ 4.5: НАСЪРЧАВАНЕ НА НАУЧНИТЕ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИТЕ

Основните цели на този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост са да се увеличат публичните и частните инвестиции в научноизследователска и развойна дейност (R & D), да се укрепят връзките между науката и предприятията и да се разработи новаторска инфраструктура за R & D с цел подобряване на резултатите на Гърция в областта на научните изследвания и иновациите. Очаква се това да бъде постигнато чрез целенасочени реформи и инвестиции за увеличаване на публичните и частните разходи за научноизследователска и развойна дейност (R & D), модернизиране на научноизследователските инфраструктури на страната, насърчаване на финансирането на научните изследвания и развитие на сътрудничеството в областта на научните изследвания. Компонентът включва и разработването на информационна система за гражданска защита, която информира компетентните органи в реално време за физически явления и природни бедствия, като същевременно подкрепя тяхното сътрудничество. Тези инвестиции също така улесняват цифровата трансформация чрез разработването на модерни цифрови технологии и цифровизацията на методите за гражданска защита, както и за насърчаване на екологичния преход чрез смекчаване на въздействието от изменението на климата, за да се гарантира гражданската защита. Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно публичните и частните инвестиции (специфична за всяка държава препоръка 2 2019 и специфична за всяка държава препоръка 3 2020). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

II.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Създаване — Разширяване — Модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI) (мярка ID 16624)

Целта на тази инвестиция е да се увеличи капацитетът на научноизследователските центрове. Инвестицията се състои от инвестиционни проекти, отнасящи се до 11 изследователски центъра.

Инвестиции: Basic & Applied Research (мярка ID 16618)

Целта на тази инвестиция е да се улеснят фундаменталните и приложните научни изследвания в Гърция. Инвестицията се състои от фундаментални и приложни научноизследователски проекти.

Инвестиции: TH²ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (Trellis Holistic Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system) (мярка ID 16654)

Целта на тази инвестиция е информационна система от „следващо поколение“, съчетаваща различни инфраструктури за сътрудничество, за да се подобри вземането на решения от институциите в реално време. Инвестицията се състои от система, съставена от най-съвременни технологии, като например изкуствен интелект.

Инвестиции: Научни изследвания — Създаване — Иновация (мярка ID 16971)

Целта на тази инвестиция е да се привлече съфинансиране от частния сектор за научни изследвания. Инвестицията се състои от проекти в сектори на Националната стратегия за

научни изследвания и иновации за интелигентна специализация за периода 2014—2020 г. (RIS3).

Инвестиции: „Печат за високи постижения „на програма „Хоризонт 2020“: финансиране на водещи иновативни дружества (мярка ID 16622)

Целта на тази инвестиция е да се подкрепят иновативните малки и средни предприятия. Инвестицията се състои от проекти, изпълнявани от такива предприятия.

II.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Група 23: Насърчаване на научните изследвания и иновациите

- Създаване — Разширяване — Модернизиране на инфраструктурите на изследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и технологии (GSRT) (ID: 16624)
- Basic & Applied Research (ID: Основни и приложни изследвания) 16618)
- TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (идентификация: 16654)
- Научни изследвания — Създаване — Иновация (ID: 16971)
- „Печат за високи постижения „на програма „Хоризонт 2020“: финансиране на водещи иновативни дружества (ID: 16622)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
245	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16618_Basic & Applied Research	Ключов етап	Законодателство в областта на основните и приложните изследвания (Basic & Applied Research)	Влизане в сила на законодателство (първични и вторични актове за създаване на правните субекти)				T1 Г.	2022	<p>Влизане в сила на преразгледана правна рамка за основни и приложни научни изследвания (Basic & Applied Research) и издаване на вторични актове за създаване на правните субекти.</p> <p>Правната рамка: а) предефиниране на научноизследователските области за финансиране на покани за представяне на предложения в рамките на актуализираната национална стратегия за интелигентна специализация (RIS3); създаване на нова управленска структура за подобряване на управлението и координацията на тези проекти; и в) установяване на правния статут на новите научноизследователски организации.</p> <p>Научноизследователските области се предефинират съвместно от Националния съвет за научни изследвания и иновации (NCRI) и Генералния секретариат за научни изследвания и иновации към Министерството на развитието (GSRI).</p>

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
246	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16624_ Създаване — Разширяване — Модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI)	Ключов етап	Покана за представяне на предложения за научноизследователски центрове	Публикувана е публикувана покана за представяне на предложения и тържни спецификации				T1 Г.	2022	Стартиране на поканата за представяне на предложения за създаване — разширяване — модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове, включително публикуване на тържни спецификации, които гарантират, че избраните заявления са в съответствие с Техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
247	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16624_ Създаване — Разширяване — Модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI)	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки за научноизследователски центрове — строителни работи	Уведомление за възлагане на поръчки за строителни работи				T1 Г.	2024	Уведомление за възлагане на поръчки за строителни работи във връзка със следните изследователски центрове: Фондация за научни изследвания и технологии Hellas; Център за научни изследвания и иновации Athena; BSRC Fleming; Център за изследвания и технологии Hellas; Национална гръцка фондация за научни изследвания; Академия на Атина към Фондацията за биомедицински изследвания; Национална обсерватория на Атина; Гръцки център за морски изследвания; Hellenic Pasteur Institute (Гръцки институт „Пастър“).
248	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16654_ TH2ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (Trellis Holistic Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system) — Холистична и хибридна функционираща	Ключов етап	Възлагане на поръчки за TH2ORAX	Уведомление за възлагане на поръчки				T2 Г.	2024	Възлагане на договори за проекта TH2ORAX. Министерството на развитието и инвестициите заедно с Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI) отговарят за ефективното изпълнение на процеса на оценка. Поръчката (ите) се възлага (т) въз основа на най-доброто съотношение качество/цена.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	ругезийска автономна eXemplary система									
249	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16624_Създаване — Разширяване — Модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI)	Ключов етап	Изпълнение на инвестиционни проекти, свързани с научноизследователски центрове	Изпълнение на инвестиционни проекти, свързани с научноизследователски центрове				T4 Г.	2025	Изпълнение на инвестиционни проекти, свързани със следните изследователски центрове: Фондация за научни изследвания и технологии Hellas; Център за научни изследвания и иновации Athena; BSRC Fleming; Център за изследвания и технологии Hellas; Национална гръцка фондация за научни изследвания; Академия на Атина към Фондацията за биомедицински изследвания; Национална обсерватория на Атина; Гръцки център за морски изследвания; Hellenic Pasteur Institute (Гръцки институт „Пастьор“); Национален център за социални изследвания; Гръцка комисия за атомна енергия.
250	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16618_Basic & Applied Research	Ключов етап	Изпълнение на проекти за основни и приложни изследвания (Basic & Applied research projects)	Изпълнение на проекти за основни и приложни изследвания (Basic & Applied research projects)				T4 Г.	2025	Изпълнение на следните проекти: Финансиране на фундаментални научни изследвания; Водещи научноизследователски проекти; Създаване на приложен институт за научни изследвания и иновации (R & I institute) в областта на изкуствения интелект, обработката на данни и разработването на алгоритми; Участие в европейските партньорства за високопроизводителни изчислителни технологии (Euro-HPC) и ключови цифрови технологии.
251	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (Trellis Holistic Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system) — Холистична и	Ключов етап	Изпълнение на проекта TH2ORAX	Изпълнение на проекта TH2ORAX				T4 Г.	2025	Изпълнение на проекта TH2ORAX: създаване на платформа за ситуационна осведоменост, която да подобри координацията и синхронизацията на компетентните органи в реално време и на база 24/7 за територията на Гърция.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	хибридна функционираща ругезийска автономна eXemplary система									
252	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16971_Научни изследвания — Създаване — Иновации	Ключов етап	Изпълнение на научни изследвания — Създаване — Новаторски проекти	Изпълнение на научни изследвания — Създаване — Новаторски проекти				T4 Г.	2025	Изпълнение на 36 проекта по мярката, които са получили много висок резултат и се считат за отлични предложения в секторите на Националната стратегия за научни изследвания и иновации за интелигентна специализация за периода 2014—2020 г. (RIS3), но не са били финансирани по ЕСИФ за периода 2014—2020 г. поради изчерпване на наличните ресурси. Проектите се отнасят до определени сектори, например: околна среда и устойчиво развитие; II) енергия; III) информационни и комуникационни технологии; IV) здравеопазване и фармация; V) транспорт и верига на доставки; VI) хранително-вкусова и хранително-вкусова промишленост; VII) материали и строителство; и viii) туризъм, култура и творчески индустрии.
346	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16622_HORIZON 2020 „Печат за високи постижения“: финансиране на водещи иновативни дружества	Ключов етап	Изпълнение на проекти, изпълнявани от малки и средни предприятия	Изпълнение на проекти, изпълнявани от малки и средни предприятия				T4 Г.	2025	Изпълнение на 12 проекта, изпълнявани от малки и средни предприятия, на които е присъден знакът за качество „Печат за високи постижения „по програма „Хоризонт 2020“, но които не са били финансирани поради бюджетни ограничения. Проектите се отнасят до определени сектори, например: околна среда и устойчиво развитие; II) енергия; III) информационни и комуникационни технологии; IV) здравеопазване и фармация; V) транспорт и верига на доставки; VI) хранително-вкусова и хранително-вкусова промишленост; и vii) материали и строителство.

Р. КОМПОНЕНТ 4.6: МОДЕРНИЗИРАНЕ И ПОДОБРЯВАНЕ НА УСТОЙЧИВОСТТА НА КЛЮЧОВИ ИКОНОМИЧЕСКИ СЕКТОРИ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост включва целенасочени реформи и инвестиции за подобряване на конкурентоспособността на ключови сектори на гръцката икономика, а именно туризма и културата, селското стопанство, производството и аквакултурите. Компонентът включва и инвестиции в транспортна инфраструктура, насочени към подобряване на свързаността и пътната безопасност. Туризмът се подкрепя чрез инвестиции в тематичен туризъм с цел проучване на нови туристически пазари. Компонентът включва и инвестиции в културата за подобряване на конкурентоспособността и устойчивостта на сектора и за по-добро използване на връзките му с туризма. Инвестициите в селското стопанство повишават ефективността на производствените методи, насърчават организациите на производителите и кооперациите и поощряват преориентирането към продукти с по-висока добавена стойност. Компонентът включва и задълбочена реформа на железопътния сектор, за да стане той по-ефективен и конкурентоспособен. Тези инвестиции подпомагат гладкото функциониране на вътрешния пазар и развитието на устойчива транспортна система. Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно публичните и частните инвестиции (специфична за всяка държава препоръка 2 2019 и специфична за всяка държава препоръка 3 2020). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Р 1 Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Повишаване на пътната безопасност (мярка ID 16631)

Целта на инвестицията е да се намали броят на пътнотранспортните произшествия в страната. Инвестицията включва интервенции на опасни места и инсталиране на интелигентни водени стълбове за осветление в цялата страна.

Инвестиции: Централна Гърция автомагистрала Е-65: Участък Трикала-Егнатия (мярка с идентификационен номер 16628)

Целта на тази инвестиция е да се подобри свързаността между Южна Гърция, Тесалия и Западна Македония. Инвестицията включва строителни работи по отсечката Трикала-Егнатия от автомагистрала Е-65, необходими за функционирането на автомагистралата.

Инвестиции: Северна магистрала на Крит (ВО.А.К.) (мярка ID 16630)

Целта на инвестицията е да се подобри достъпността между големите градове на Крит. Инвестицията се състои от предварително определени работи по сегментите от:

- От Ханя до Ираклион,
- От Hersonissos до Neapoli и
- Неаполис до Агиос Николаос.

Инвестиции: Интелигентна инфраструктура с екологичен и културен фокус (мярка ID 16960)

Целта на инвестицията е да се подобрят опазването на околната среда, териториалното устройство и насърчаването на културата чрез цифровизация. Инвестицията обхваща ИТ системи за управление на речни корита, строителни трансакции, достъп до геопространствени данни, незаконно проследяване на сгради, както и цифрови услуги за културни експонати и мониторинг на замърсяването на въздуха и морето.

Инвестиции: Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурите „DANIEL „и „ELIAS“ (мярка ID 16999)

Целта на тази инвестиция е възстановяването на пътната и железопътната мрежа в районите, засегнати от бурите „DANIEL „и „ELIAS“. Инвестицията се състои от възстановителни работи в части от пътната и железопътната мрежа.

Инвестиции: Модернизиране на крайградската железопътна линия на Западна Атика (мярка ID 16892)

Целта на тази инвестиция е да допринесе за икономическото, социалното и териториалното сближаване, като насърчи свързаността в Западна Атика. Мярката се състои в изграждането на част от железопътната линия Suburban в Западна Атика.

Инвестиции: Изпълнение на дейности, свързани с безопасността на летищата (мярка ID 16833)

Целта на тази инвестиция е да се модернизират 13 регионални летища. Мярката се състои от действия за оттегляне на 169 документа за приемане и действие при отклонение (DAAD).

Инвестиции: Интелигентни мостове (мярка ID 16949)

Целта на тази инвестиция е да се подобри нивото на безопасност на мостовете и да се предотвратят произшествия при преминаване на тежкотоварни превозни средства или рискове, свързани с изменението на климата. Инвестицията се състои от три етапа: I) фаза I на инвестицията включва оборудването на мостове със системи за измерване на специални товари и датчици или оптични влакна, които измерват изместването на мостовете в реално време; II) фаза II включва оборудването на мостове с безжични сензори, захранвани от слънчеви панели; III) фаза III включва оборудването на допълнителни 19 моста със системи за измерване на специални товари и датчици или оптични влакна, които измерват изместването на мостовете в реално време, и оборудването на допълнителни 117 моста с безжични датчици, захранвани от слънчеви панели.

Инвестиции: Цифрова трансформация на гръцките железници (мярка ID 16959)

Целта на инвестицията е да се оборудват гръцките железници с цифрова инфраструктура и услуги. Мярката се състои в предоставянето на цифрови проекти, системи, оборудване и услуги.

Реформа: Цифрова интегрирана система за управление на програми за администриране на техническите работи и структурните активи на Министерството на инфраструктурата и транспорта (мярка ID 16937)

Целта на тази реформа е да се предостави на Министерството на инфраструктурата и транспорта инструмент за управление на неговия портфейл от технически работи и активи. Мярката се състои в предоставяне на Министерството на информационна система за управление на портфейла (PMIS).

Реформа: Опростяване на процедурите на Министерството на инфраструктурата и транспорта (мярка ID 16786)

Целта на реформата е да се цифровизират и опростят процедурите в Министерството на инфраструктурата и транспорта. Тя обхваща процедурите за а) издаване, подмяна и подновяване на свидетелства за управление на превозни средства, б) прехвърляне на превозни средства, в) издаване на свидетелства за регистрация на превозни средства и табели и г) прегледи на свидетелства за управление на превозни средства.

Реформа: Трудова реформа в сектора на културата (мярка ID 16715)

С тази реформа се въвежда трудово законодателство и законодателство в областта на социалната сигурност за сектора на културата и творчеството с цел увеличаване на дела на декларирания труд в сектора и подпомагане на специалистите в сектора и защита на техните права върху интелектуалната собственост. Целта на тази реформа е да се повиши устойчивостта на сектора на културата и творчеството. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2022 г.

Инвестиции: Културата като двигател на растежа (мярка ID 16293)

Целта на инвестицията е да се увеличи приносът на културата за интелигентен и устойчив растеж и за икономическо, социално и териториално сближаване. Тя се състои от действия за сектора на културата.

Инвестиции: Музей на подводните антики (мярка ID 16486)

Целта на инвестицията е да се възстанови промишлена сграда в Пирея и тя да бъде отворена отново като музей на подводни антични предмети. Инвестицията се състои от дейности за енергийна ефективност и инфраструктура за настаняване на постоянна изложба.

Инвестиции: Използване на „изкуството по рецепта“, насърчаване на социалното сближаване и използване на сребърната икономика (мярка ID 16735)

Целта на инвестицията е да се привлекат посетители на възраст 65 и повече години, както и посетители с увреждания, на културни обекти. Тя се състои от инфраструктурни дейности и програма за „изкуства по лекарско предписание“.

Инвестиции: Модернизиране на инфраструктурата, обновяване на оборудването и подобряване на качеството на услугите, предоставяни от магазините HOCRED — бивши магазини ARF (на място и електронни) (мярка ID 16536)

Целта на инвестицията е да се подобри качеството на услугите, предоставяни от Гръцката организация за развитие на културните ресурси (HOCRED), и да се разшири мрежата от магазини на HOCRED. Инвестицията включва мерки за енергийна ефективност, саниране, изграждане на магазини и оборудване за физически и онлайн магазини HOCRED.

Инвестиции: Опазване на културните паметници и археологическите обекти от изменението на климата (мярка ID 16433)

Целта на инвестицията е да се защити културното наследство на Гърция и да се подобри нейната устойчивост спрямо изменението на климата. Инвестицията се състои от дейности по опазване и планове за адаптиране към изменението на климата.

Инвестиции: Модернизиране на висшето образование по изкуства (мярка ID 16725)

Целта на инвестицията е да се модернизират публичните висши учебни заведения по изкуство в Гърция. Тя се състои от модернизиране на физическата и техническата инфраструктура на институциите и е придружена от преглед и актуализиране на всички учебни програми за висше образование по изкуство на ниво бакалавър (EQF6).

Инвестиции: Културни маршрути на емблематични археологически обекти и паметници (мярка ID 16485)

Целта на тази инвестиция е да се разработят пет емблематични културни маршрута с тематични послания, обхващащи периоди от гръцката история. Инвестицията включва опазване и възстановяване на избрани паметници, модернизиране на услуги и инфраструктура и интерактивни цифрови приложения.

Инвестиции: Възстановяване — опазване — подобряване на паметниците на Акропола (мярка ID 16435)

Целта на тази инвестиция е да се защитят паметниците на Акропола в Атина от изменението на климата. Тя се състои от реставрационни дейности и дейности, свързани с достъпността за посетителите.

Инвестиции: Развитие на туризма (мярка ID 16931)

Целта на инвестицията е да се удължи туристическият сезон в Гърция след летните месеци и да се насърчат алтернативни форми на туризъм. Инвестицията се състои от действия за модернизиране на туристическите пристанища и от действия за зелено и синьо развитие.

Инвестиции: Преквалификация и повишаване на квалификацията в туризма (мярка ID 16921)

Целта на инвестицията е да се подобрят уменията на гръцката работна сила в туристическия сектор. Инвестицията обхваща повишаването на квалификацията и преквалификацията на сезонните работници, дългосрочно безработните, както и работниците, чийто трудов договор е бил спрял по време на пандемията от COVID-19.

Инвестиции: Индустриални паркове (мярка ID 16634)

Целта на мярката е да се насърчат инвестициите в промишлени паркове. Инвестицията се състои от финансова помощ за инфраструктурата на парковете и за станции за пренос на електроенергия, които да обслужват парковете, както и от реформа на регулаторната рамка за промишлените паркове.

Инвестиции: Ускоряване на интелигентното производство (мярка ID 16721)

Целта на мярката е да се насърчат инвестициите в производствения сектор. Инвестицията включва финансова подкрепа за малките и средните предприятия в промишления сектор за модернизиране на тяхното производствено оборудване и инфраструктура с интелигентни технологии със слабо въздействие върху околната среда.

Инвестиции: Икономическа трансформация на секторите на селското стопанство и аквакултурите (мярка ID 16626)

Целта на инвестицията е да се стимулира развитието на секторите на селското стопанство и аквакултурите в Гърция. Инвестицията се състои от 350 проекта.

Инвестиции: Цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор (мярка ID 16653)

Целта на тази инвестиция е да се улесни възприемането на иновативни технологии в гръцкия селскостопански сектор, контролът на фалшифицирането на гръцки продукти, гръцките хранителни продукти, да се създадат нови знания за хранително-вкусовата промишленост в Гърция. Инвестицията се състои от проект за цифрова трансформация на селскостопанския сектор и проект за ориентирано към външния свят селско стопанство.

Инвестиции: Интервенции за модернизиране на регионални пристанища (мярка ID 16975)

Целта на тази инвестиция е да се стимулира икономическото развитие на регионалните пристанища. Мярката се състои в изграждането на инфраструктурни съоръжения в 13 пристанища.

Инвестиции: Генерален план за обновяване на гръцкия флот за превоз на пътници (мярка ID 16944)

Целта на тази инвестиция е да допринесе за екологичния преход на пътническото корабоплаване в Гърция. Мярката се състои в изготвянето на проучване и генерален план за обновяване на флота за пътнически превоз на страната.

Реформа: Организационна реформа в железопътния сектор (мярка ID 16982)

Целта на реформата е гръцкият железопътен сектор да стане по-безопасен, ефикасен, интегриран, модерен и откликващ на потребителското търсене. Мярката се състои от правни и организационни реформи.

Реформа: Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции (мярка ID 16593)

Целта на реформата е Гърция да бъде популяризирана като привлекателна дестинация за потенциалните инвеститори. Реформата се състои в преразглеждане и консолидиране на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции и създаване на нова категория стратегически инвестиции („Амблематични инвестиции от голямо значение“) с допълнителни стимули и предлагане на финансови стимули за тях.

Р 2 Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Най-голяма инвестиция 6: Централна Гърция автомагистрала Е-65: Участък Трикала-Егнатия

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
254	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16628_Централна Гърция магистрала Е-65: Участък Трикала-Егнатия	Ключов етап	Започване на строителните работи през Е-65	Доклад от независим инженер, ратифициран от Министерството на инфраструктурата				Т2 Г.	2022	Започване на строителните работи по магистрала Е-65 Централна Гърция: Трикала-Егнатия
256	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16628_Централна Гърция магистрала Е-65: Участък Трикала-Егнатия	Ключов етап	Строителни работи по Е-65 — приключване	Строителни работи, извършени на отсечката Трикала-Егнатия от автомагистрала Е-65, необходими за функционирането на автомагистралата				Т4 Г.	2025	Строителни работи, извършени на отсечката Трикала-Егнатия от автомагистрала Е-65, необходими за функционирането на автомагистралата.

Най-голяма инвестиция 7: Повишаване на пътната безопасност

Следващи Не.	Свързана мярка (Реформа или инвестиция)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
257	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16631_Подобряване на пътната безопасност	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за пътна безопасност — първа партида договори	Уведомление за възлагане на поръчки за най-малко 2 300 места.				T2 Г.	2023	Поръчки, възложени за най-малко 2 300 места, гарантиращи а) подобряване на пътната безопасност като част от програмата „Програма за подобряване на пътната безопасност (PEVOA)“ на приблизително 7 000 опасни места; б) незначителни подобрения за останалата част от 2 500 km
258	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16631_Подобряване на пътната безопасност	Ключов етап	Възлагане на поръчки в областта на пътната безопасност — всички поръчки	Уведомление за възлагане на 100 % от поръчките				T2 Г.	2024	Поръчки, възложени за а) подобряване на пътната безопасност на най-малко 7 780 опасни места; инфраструктура за интелигентно водено осветление за 31 938 полюса
259	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16631_Подобряване на пътната безопасност	Ключов етап	Приключване на проекта за пътна безопасност	Извършени интервенции на опасни места и монтирани стълбове за осветление				T4 Г.	2025	а) извършени интервенции на най-малко 8 693 опасни места; б) инсталирани 31 938 интелигентни светодиодни осветителни полюса

Най-голяма инвестиция 8: Северна магистрала на Крит (ВОА.К.)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
260	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16630_Северна магистрала на Крит (ВОА.К.)	Ключов етап	Уведомление за възлагане на договори за три подпроекта на ВОАК	Уведомление за възлагане на поръчки				T2 Г.	2023	Уведомление за възлагане на договори за а) концесионния договор; б) публично-частното партньорство; и в) общественополезен труд.
262	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16630_Северна магистрала на Крит (ВОА.К.)	Ключов етап	Изпълнени строителни работи, финансирани от МВУ	Предварително определени строителни работи, извършени по отсечките Хания-Хераклион и Неаполис-Агиос Николаос				T4 Г.	2025	Трети подпроект (Неаполис-Агиос Николаос): изграден участък от края на околоръстния път на Неаполи до началото на околоръстния път на Агиос Николаос (участък от 1 + 800 до участък от 12 + 000). За първия подпроект (Chania-Heraklion) са извършени следните строителни работи: 1. Всички строителни работи в съществуващите Bypasses, с изключение на електромеханичните инсталации (като стълбове за осветление на магистрали, светоотразителни указателни табели, охранващи кабели), както следва: а) околоръстен път на Хания (1Y, 2Y), дължина на участъците: 8.0 км, б) Обходен път Rethymnon (10Y, 11Y), дължина на участъците: 6.8 км и обходен път на Ираклион (23Y), дължина на участъка: 8.5 км. Строителните работи в Географска единица 23Y не включват изграждането на тунела Kako Oros.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										2. Изкопни и временни поддържащи работи с обща дължина 600 m в тунел T1 (участък Souda — Vrisses, подраздел 4N, I/C Plataniou — I/C Eastern Apteros). 3. Интервенции в областта на пътната безопасност на 280 места.
262a	17 Г. — 4.6 Г. Модернизирани и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16630_Северна магистрала на Крит (BOAK.)	Ключов етап	Изпълнени строителни работи, финансирани от МВУ	Предварително определени строителни работи, извършени по отсечката Херсониос — Неаполис				T4 Г.	2025	Втори подпроект (Hersonisos — Neapolis): изпълнени са следните строителни работи: а) всички проекти и проучвания за подпроекта, б) фаза А и фаза Б на изкопните и временните поддържащи работи на тунелите T1 и T2, в) мост С6.

Група 24: Инфраструктура,

Подгрупа 1 (Цифрова трансформация)

- Интелигентна инфраструктура с екологична и културна насоченост (ID: 16960)
- Интелигентни мостове (ID: 16949)
- Опростяване на процедурите на Министерството на инфраструктурата и транспорта (ID: 16786)
- Цифрова интегрирана система за управление на програми за администриране на техническите работи и структурните активи на Министерството на инфраструктурата и транспорта (ID: 16937)

Подгрупа 2 (железопътни линии и летища)

- Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурите „DANIEL „и „ELIAS“ (мярка ID 16999)
- Организационна реформа в железопътния сектор (ID: 16982)
- Цифрова трансформация на гръцките железници (ID: 16959)
- Модернизиране на крайградската железопътна линия на Западна Атика (ID: 16892)
- Изпълнение на дейности за безопасност на летищата (ID: 16833)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
263	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Пътна карта за реформа на железопътния транспорт	Пътна карта				T3 Г.	2021	Пътна карта със стъпките за пълна реорганизация на дружествата OSE и ERGOSE.
264	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Закон за реформа на железниците	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство				T2 Г.	2022	Организационна реформа в железопътния сектор; Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство за реформата на двете дружества, което им позволява да развият,

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										експлоатират и поддържат модерна железопътна мрежа.
267	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16833_Изпълнение на дейностите на ЕААБ за коригиране на съответствието	Ключов етап	Уведомление за присъждане на награда за работа на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) на регионални летища	Уведомление за възлагане на поръчки				T2 Г.	2023	Програма за съответствие на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ): Подписани са всички договори за ремонтни работи на 13 регионални летища в съответствие с новия Регламент (ЕС) 2018/1139.
268	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	План за изграждане на гръцките железници	Публикуван план за изпълнение за гръцките железници				T2 Г.	2024	Публикуване на план за изпълнение за новото обединено дружество за железопътна инфраструктура (Гръцки железници)
268a	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Правни актове за гръцките железници	Влизане в сила на правните актове за гръцките железници				T4 Г.	2024	Влизане в сила на правни актове за ново единно дружество за железопътна инфраструктура, отговарящо на принципа на сделката между несвързани лица („Гръцките железници“), с изключение на правния акт за приемането на Общия регламент за движението (ГТП) и на правните актове в зависимост от ГТП. Новото дружество ще поеме отговорност за въпросите, свързани с безопасността на железопътната инфраструктура, и

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										ще си сътрудничи с железопътните предприятия при прилагането на мерки за контрол на риска.
2686	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Многогодишна инвестиционна програма, ново договорно споразумение и технически мениджър	<p>Влизане в сила на новия Общ регламент за движението по пътищата (ГТП) и на вторичните законодателни мерки в зависимост от него.</p> <p>Приета е многогодишна инвестиционна програма.</p> <p>Подписано е ново договорно споразумение.</p> <p>Назначен технически ръководител.</p>				T2 Г.	2025	<p>Влизане в сила на новия Общ регламент за движението по пътищата (ГТП) и на правните актове в зависимост от него.</p> <p>Приемане от Съвета на директорите на Гръцките железници на многогодишната програма с очаквани стратегически инвестиции и дейности по поддръжка; подписване на договорно споразумение с конкретни ключови етапи и ключови показатели за ефективност (КПЕ) за завършване на инвестициите в ключови системи и инфраструктури за безопасност, за редовна поддръжка, за удовлетвореност на клиентите, за повишаване на качеството на набирането на персонал и корпоративното управление на дружеството.</p> <p>Договорно назначаване на технически ръководител, който да подпомага оперативната структура на „Гръцките железници“.</p>

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
268в	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Изпълнение на плана за изпълнение за гръцките железници	Изпълнен план за изпълнение за гръцките железници. Действия за изпълнение на препоръките от доклада за железопътни произшествия на Гръцкия орган за разследване на авиационни събития във въздушния и железопътния транспорт (RL01—2025), насочени към гръцките органи, субекти и оператори. Разрешително за безопасност на гръцките железници.				T4 Г.	2025	Изпълнени дейности, очертани в публикувания актуализиран план за изпълнение за гръцките железници, който се предвижда да бъде изпълнен в рамките на срока на ПВУ. Предприети действия за изпълнение на препоръките на Гръцкия орган за разследване на авиационни произшествия във въздушния и железопътния транспорт (RL01—2025) от 27 февруари 2025 г., насочени към гръцките органи, субекти и оператори. Издаване на разрешително за безопасност на Гръцките железници въз основа на оценката на изменената система за управление на безопасността (СУБ) от Регулаторния орган за железниците (RAS).
269	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16833_Изпълнение на дейностите по безопасността на летищата	Ключов етап	Оттегляне на документи за приемане и действие при отклонение (DAAD)	Оттегляне на 169 документа за приемане и действие при отклонение (DAAD)				T4 Г.	2025	Оттегляне на 169 документа за приемане и действие при отклонение (DAAD) от 13 летища чрез решения на Гръцкия орган за гражданско въздухоплаване (HCAA).
271	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16892_Модернизиране на	Ключов етап	Изграждане на частта от железопътната линия Западна Атика от Ano Liossia до началото на	Част от железопътната линия Западна Атика от Ano Liossia до началото на участъка в ELPE Elefsina и от края на участъка ELPE Elefsina				T4 Г.	2025	Изграждане на инфраструктура и надстройки, електрификация, системи за сигнализация и телекомуникации (с изключение на системата за информация за пътниците PIS) в частта от

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	крайградската железопътна линия на Западна Атика		участъка в ELPE Elefsina и от края на участъка ELPE Elefsina до новата гара Megara	до новата гара Megara, построена						крайградската железопътна линия Западна Атика от Ано Лиосия до началото на участъка в ELPE Елефсина и от края на участъка ELPE Елефсина до новата гара Megara.
272	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16949_Интелигентни мостове	Ключов етап	Изпълнение на проекта „Интелигентни мостове“, етап I	Изпълнение на работите				T4 Г.	2025	Изпълнение на проект „Интелигентни мостове“, етап I, осигуряващ интелигентна превантивна поддръжка на 225 моста в няколко региона на страната.
272a	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16949_Интелигентни мостове	Ключов етап	Изпълнение на проекта „Интелигентни мостове“, етап II	Изпълнение на работите				T3 Г.	2025	Изпълнение на проекта „Интелигентни мостове“, етап II, за оборудване на 234 моста с безжични сензори, захранвани от слънчеви панели.
2726	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16949_Интелигентни мостове	Ключов етап	Изпълнение на проекта „Интелигентни мостове“, етап III	Изпълнение на работите				T4 Г.	2025	Изпълнение на проект „Интелигентни мостове“, фаза III, при който i) 19 моста се оборудват със системи и датчици за измерване на специални товари или оптични влакна, които измерват изместването на мостовете в реално време, и ii) 117 моста с безжични датчици, захранвани от слънчеви панели.
274	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16959_Цифрова трансформация на гръцките железници	Ключов етап	Цифрови проекти, системи, оборудване и услуги	Предоставяне на цифрови проекти, системи, оборудване и услуги				T4 Г.	2025	Предоставяне на следните цифрови проекти, системи, оборудване и услуги: 1. Система за управление на билети и телематична система; 2. Инфраструктура от интелигентни станции; 3. Услуги за обслужване на клиенти;

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										4. Изграждане и експлоатация на телекомуникационна мрежа за високоскоростен интернет във влаковете и гарите; 5. Телематична система за превозни средства и услуги по инсталиране на превозни средства на гръцките железници; 6. Услуги, свързани с обучение; и на 7. Инфраструктура за безопасност на десет железопътни тунела, използващи интелигентни системи.
275	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16960_Интелигентна инфраструктура с акцент върху околната среда и културата	Ключов етап	Изпълнение на проект за интелигентна инфраструктура	Изпълнение на подпроекти, както е описано в ключовия етап				T4 Г.	2025	Доставка на: — информационна система за определяне на границите на водните течения, за да се допринесе за опазването на природата и биологичното разнообразие; — Единна цифрова карта; — оборудване за мониторинг на замърсяването на въздуха и морето; инфраструктура и цифрови услуги за музеи; — информационна система за проследяване на незаконно строителство.
276	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16937_Цифрова интегрирана система за управление на	Ключов етап	Информационна система за управление на портфейли (PMIS)	Предоставена е информационна система за управление на портфейли (PMIS)				T4 Г.	2025	Информационна система за управление на портфейла (PMIS) към Министерството на инфраструктурата и транспорта. Системата предоставя информация в реално време

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	програми за администриране на техническите работи и структурните активи на Министерството на инфраструктурата и транспорта									относно резултатите, разходите и графика през целия жизнен цикъл на извършените работи, което позволява на министерството да наблюдава, управлява и администрира своя портфейл от технически работи и активи.
277	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16786_Опростяване на процедурите на Министерството на инфраструктурата и транспорта (Ministry of Infrastructure & Transport)	Ключов етап	Опростяване на процедурите за Министерството на транспорта	Въведени цифрови процедури в Министерството на инфраструктурата и транспорта				T4 Г.	2024	Цифрова трансформация и опростяване на действащите процедури относно а) издаването, замяната и подновяването на свидетелства за управление на превозни средства, б) прехвърлянето на превозни средства, в) издаването на свидетелства за регистрация и табели за движение по пътищата и г) изпитите за свидетелства за управление на превозни средства.
349	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16999_Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурите „DANIEL „и „ELIAS“	Ключов етап	Изградени проекти за възстановяване на пътища	Извършени възстановителни работи				T4 Г.	2025	Възстановителни работи, извършени на 129 места от пътната мрежа в райони, засегнати от бурите „ДАНИЕЛ „и „ЕЛИАС“.
350	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16999_Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурите „DANIEL „и „ELIAS“	Ключов етап	Изградени проекти за реставрация на железници	Изградени проекти за реставрация на железници				T4 Г.	2025	Реставрационни работи в части от железопътната мрежа и по-специално: <ul style="list-style-type: none"> - участъците от Домокос до Кранона от Главната ос Атина-Солун; - участъците от края на гара Лариса до началото на гара Латомейо (с изключение на

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключевите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										<p>второстепенните линии на междинни гари, обслужващи пътища и надлъжни дренажни системи) на ос Лариса-Волос;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Paleofarsalos-Kalambaka, и - Линия Pelion. <p>Изготвяне на план за възлагане на обществени поръчки за съпътстващи инвестиции в безопасността на железопътния транспорт и за редовна поддръжка на тези участъци от железопътната мрежа, в който се посочва графикът за възлагане на обществени поръчки, инсталиране, изпитване и въвеждане в експлоатация на всички системи ERTMS, както и за сключване на дългосрочно (и) споразумение (я) за предоставяне на услуги по редовна поддръжка.</p>
350a	— 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16999_Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурите „DANIEL „и „ELIAS“	Ключов етап	Железопътни системи за сигнализация, ETCS, телеуправление и електрификация от Paleofarsalos до Krannona	Инсталирани системи за железопътна сигнализация, ETCS, телеуправление и електрификация от Paleofarsalos до Krannona				T4 Г.	2025	Инсталиране на системи за сигнализация, ETCS ниво 1, управление на електрическата мрежа и електрификация по протежение на двуколовозния железопътен участък от Paleofarsalos до Krannona.

Група 25: На културата

- Трудова реформа в сектора на културата (ID: 16715)
- Културата като двигател на растежа (ID: 16293)
- Музей на подводните антики (ID: 16486)
- Използване на „изкуствата по лекарско предписание“, насърчаване на социалното сближаване и използване на сребърната икономика (ID: 16735)
- Модернизиране на инфраструктурата, обновяване на оборудването и подобряване на качеството на услугите, предоставяни от HOCRED (ID: 16536)
- Опазване на културните паметници и археологическите обекти от изменението на климата (2-ра група) (ID: 16433)
- Повишаване на квалификацията във висшето образование по изкуства (ID: 16725)
- Културни маршрути на емблематични археологически обекти и паметници (ID: 16485)
- Възстановяване — опазване — подобряване на паметниците на Акропола (ID: 16435)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
278	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16715_Лабораторна реформа в сектора на културата	Ключов етап	Законодателство за трудова реформа в сектора на културата	Влизане в сила на законодателството и вторичното законодателство и създаване на система за надеждна оценка на статута на „специалист в областта на творчеството или културата“				T3 Г.	2022	Влизане в сила на законодателство за трудова реформа в сектора на културата, включително определяне на статут на „професионалисти в областта на творчеството или културата“ и пропорционални данъчни стимули и стимули за социална сигурност.
279	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за музей на	Уведомление за присъждане на наградата „Музей на подводните антични				T4 Г.	2023	Възлагане на обществена поръчка за музей на подводните антични предмети.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	икономически сектори — 16486_Музей на подводните антики		подводните антики	предмети“ и технически спецификации, публикувани за строителни работи в Музея на подводните антични предмети						
283	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16293_Културата като двигател на растежа	Ключов етап	Културата като двигател на растежа	Изпълнение на работите и създаване на резултати, както е описано в ключовия етап				T4 Г.	2025	и) създават се генерални планове в областта на културата за градовете в 5 региона; II) извършени са интервенции в областта на инфраструктурата в 11 региона, включително интервенции в областта на цифровата инфраструктура в 5 от тях; III) създава се национална занаятчийска стратегия за всички региони; инвестиции в производството на избрани гръцки филми; създава се цифров материал, а съвременната гръцка културна платформа е достъпна онлайн.
284	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16536_Модернизиране на инфраструктурата, обновяване на оборудването и подобряване на качеството на услугите, предоставяни от HOCRED Stores — бившите ARF Stores (на място и по електронен път)	Ключов етап	Модернизиране на Гръцката организация за развитие на културните ресурси (HOCRED)	Модернизиране на операциите на Гръцката организация за развитие на културните ресурси (HOCRED)				T4 Г.	2025	Модернизиране на операциите на Гръцката организация за развитие на културните ресурси (HOCRED); саниране с цел повишаване на енергийната ефективност, изграждане и модернизиране на инфраструктурата и оборудването за физическите и онлайн магазини и придобиване на промишлен комплекс, който да се използва за настаняване на съоръжения HOCRED.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
285	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16725_Подобряване на висшето образование в областта на изкуствата	Ключов етап	Подобряване на висшето образование в областта на изкуствата	Влизане в сила на правни актове, модернизиране на сгради и саниране на институции				T4 Г.	2025	Влизане в сила на правни актове за а) създаването на Университет за сценични изкуства и б) преразглеждането и актуализирането на учебните програми на този университет Модернизиране на Националната школа по танци и Държавната консерватория в Солун. Реновиране на големи модерни образователни институции (Школа „Драма“ към Националния театър, Държавен театър на Северна Гърция, Висше училище по занаятчийски занаяти на Тинос)
287	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16486_Музей на подводните антики	Ключов етап	Музей на подводните антични предмети	Изпълнение на работите				T4 Г.	2025	Извършване на строителни работи на площ от 25 912 квадратни метра.
288	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16485_Културни маршрути на емблематични археологически обекти и паметници	Ключов етап	Културни маршрути на емблематични археологически обекти	Създаване на културни маршрути				T4 Г.	2025	Културни маршрути: установени са пет географски разпръснати културни маршрута с тематични послания от гръцката история.
289	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на	Ключов етап	Използване на „изкуствата по лекарско предписание“	Изпълнение на инфраструктурни работи, изпълнение на				T4 Г.	2025	Извършване на инфраструктурни работи за подобряване на физическия достъп и помощни средства за слуха и зрението на културни

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	ключови икономически сектори — 16735_Използване на „изкуствата по давност“, насърчаване на социалното сближаване и използване на сребърната икономика		насърчаване на социалното сближаване и използване на сребърната икономика	програма за представяне на изкуство и осигуряване на работилници						обекти; Изпълнява се програма „Изкуство по предписание“, предоставят се 100 семинара.
290	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16433_Защита на културните паметници и археологическите обекти от изменението на климата	Ключов етап	Опазване на културните паметници от изменението на климата	Изпълнение на строителни работи и изпълнение на планове за адаптиране към изменението на климата				T4 Г.	2025	<ul style="list-style-type: none"> - Се изпълняват произведения за културни паметници; - Изпълнение на планове за адаптиране към изменението на климата за обекти на културното наследство; - Извършване на пространствени и времеви оценки на климатичните рискове
291	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16435_Възстановяване — Опазване — Подобряване на паметниците на Акропола	Ключов етап	Възстановяване — опазване — подобряване на Акропола	Изпълнение на дейности по реставрация и достъпност за посетителите				T4 Г.	2025	Паметниците на Акропола са възстановени, за да бъдат защитени от изменението на климата, включително реставрационните работи за Партемона, стените и достъпността за посетителите.

Група 26: Туризм и корабоплаване

- Развитие на туризма (включва подпроект „Модернизиране на интервенциите в туристическите пристанища“) (ID: 16931)
- Преквалификация и повишаване на квалификацията в туризма (ID: 16921)
- Модернизиране на интервенциите за регионалните пристанища (ID: 16975)
- Генерален план за обновяване на гръцкия флот за превоз на пътници (ID: 16944)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
292	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16931_Развитие на туризма	Ключов етап	Развитие на туризма: реформи за туристическите пристанища	1. Влизане в сила на измененията на Закон 2160/1993 относно туристическите пристанища. 2. Влизане в сила на измененията на закони 4179/2013 и 4276/2014 относно ски курортите. 3 доклад, удостоверяващ създаването на Службата за управление на проекти.				T1 Г.	2022	(1) Развитие на туризма: Влизане в сила на законодателство за реформа на правната рамка на закона за туристическите пристанища с цел насърчаване на нови инвестиции, включително изменение на разпоредбите, свързани с лицензирането на инсталирането и експлоатацията в съответствие със Закон 4442/2016 за инвестиционното лицензиране. (2) Развитие на туризма: Влизане в сила на законодателство за реформа на правната рамка за ски курортите с цел насърчаване на нови инвестиции, включително изменение на разпоредбите, свързани с лицензирането на инсталирането и експлоатацията в съответствие със Закон 4442/2016 за

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										инвестиционното лицензиране. (3) Развитие на туризма: Създаване на служба за управление на проекти за надзор на инвестициите за модернизиране на туристическите пристанища.
294	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16944 Генерален план за обновяване на гръцкия флот за пътнически превози	Ключов етап	Генерален план за обновяване на гръцкия флот за превоз на пътници	Публикуван генерален план за обновяване на гръцкия флот за превоз на пътници				T2 Г.	2025	Публикуване на генерален план за обновяване на гръцкия флот за превоз на пътници. Генералният план се основава на проучване и включва механизъм за финансиране за постепенното обновяване на флота за пътнически превоз на страната. Проучването очертава: I) нуждите от модернизиране на корабите, ii) времевия хоризонт на инвестицията, iii) нуждите от финансиране на операторите и потенциалните приходи, iv) обновяването на инфраструктурата, което следва да се извърши в пристанищата, за да се подпомогне експлоатацията на новите кораби, и v) механизъм за финансиране за улесняване на достъпа на операторите до финансиране.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										Предоставя се и обобщение на процеса на консултации със заинтересованите страни, проведен преди публикуването на генералния план.
295	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16931_Развитие на туризма	Ключов етап	Развитие на туризма: Публикуване на решенията за одобрение на туристически пристанища	Решения за одобрение				T2 Г.	2024	Публикуване на решения за одобрение на избраните бенефициери за модернизиране на инфраструктурата на туристическите пристанища и подобряване, наред с другото, на тяхната енергийна ефективност.
296	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16921_Преквалифициране и повишаване на квалификацията в туризма	Ключов етап	Преквалификация и повишаване на квалификацията в туризма (доклад за обучението)	Доклад от министерството със статистическо приложение за завършените курсове и удостоверенията				T4 Г.	2025	Доклад от министерството със статистическо приложение за завършените курсове, в който се удостоверява, че най-малко 18 000 участници са завършили успешно обучителните сесии
297	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16931_Развитие на туризма	Ключов етап	Туристически проекти	Извършване на строителни работи и създаване на местни офиси за управление на дестинации и обсерватории за устойчив туризъм				T4 Г.	2025	— Екологосъобразно развитие: създаване на местни служби за управление на дестинации и обсерватории за устойчив туризъм; модернизиране на 4 ски центъра, обхващащи енергийно ефективно саниране на публична и частна инфраструктура/оборудване и/или инсталиране на нов капацитет за възобновяеми енергийни източници; обновяване или изграждане

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										<p>на съоръжения за термален туризъм.</p> <p>— Синьо развитие: модернизиране на инфраструктурата на 18 туристически пристанища, инсталиране на инфраструктура и съоръжения за достъп до плажовете за възрастни хора и хора с увреждания, както и обновяване или изграждане на инфраструктурата или придобиване на оборудване за водолазни дейности.</p>
298	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16975_Актуализиране на интервенциите за регионалните пристанища	Ключов етап	Изграждане на инфраструктура в пристанищата	Строителни и монтажни работи по изграждане на инфраструктура в пристанищата				T4 Г.	2025	<p>Изграждане на инфраструктурни съоръжения в 13 пристанища, като например възстановяване на кейовете на пристанищата, вълноломи, инсталиране на плаващи кейове, ремонт на кейове поради проблеми с утаяването, изграждане на сервизни рампи, стени на кейове и дейности за защита на бреговете или възстановяване на пристанищния басейн след мащабни наводнения.</p> <p>Мерките за смекчаване и компенсаторните мерки, изисквани съгласно оценката на въздействието</p>

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Иходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										върху околната среда съгласно Директива 2011/92/ЕС, трябва да са изпълнени.

Група 27: Промисленост & инвестиции

- Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции (ID: 16593)
- Индустиални паркове (ID: 16634)
- Ускоряване на интелигентното производство (ID: 16721)

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
299	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16593_Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции	Ключов етап	Стратегически инвестиции — законодателна реформа	Влизане в сила на законодателни изменения				T4 Г.	2021	<p>Влизане в сила на законодателни изменения за реформа на законодателната рамка за привличане на стратегически инвестиции (Закон 3894/2010 и Закон 4608/2019), включително чрез правна кодификация за създаване на единна и съгласувана рамка и правни изменения за въвеждане на нова категория стратегически инвестиции „Амблематични инвестиции от голямо значение“.</p> <p>С реформата на рамката за стратегически инвестиции се въвеждат и разпоредби, които да спомогнат за ускоряване на административната процедура, свързана с одобряването и лицензирането на стратегически инвестиции (т.е. за подобряване на ускорената процедура). В закона се въвеждат нови категории стратегически инвестиции въз основа на критерии, благоприятстващи иновациите или разпространението на технологии, използването на възобновяеми енергийни източници и прехода към нисковъглеродна икономика, и/или за значително насърчаване на конкурентоспособността на гръцката икономика на международно равнище.</p>
300	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически	Ключов етап	Обявяване на покани за представяне на предложения	Обявяване на покани за представяне на предложения за				T1 Г.	2022	Обявяване на всички конкурентни покани за представяне на предложения за производствения сектор за инвестиции по отношение на цифровизацията на производствените линии, автоматизацията и взаимосвързаността на веригите

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	сектори — 16721_Ускоряване на интелигентното производство		за производство	производствени предприятия						на доставки, проектирането и производството на интелигентни продукти и услуги, прилагането на интелигентни производствени технологии в ultra-high-speed/5G мрежово механично, лабораторно & производствено оборудване, оборудване за контрол на качеството, ИКТ & софтуерно оборудване, софтуерни лицензи, лицензи за изчисления в облак, услуги за внедряване на новата ИТ инфраструктура и S/W, услуги за ИТ сигурност, проектиране на продукти, интелектуална собственост, патентни разходи и разходи за сертифициране, с общи условия, включително критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
301	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634_Нови индустриални паркове	Ключов етап	Обявяване на покани за представяне на предложения за индустриални паркове	Обявяване на покани за представяне на предложения за индустриални паркове				T1 Г.	2022	Обявяване на всички конкурентни покани за представяне на предложения за разработване на промишлени паркове за инвестиции в а) инфраструктура за създаване на паркове от ново поколение (включително придобиване на земя) със специфични критерии за енергийна ефективност за изграждането на нови сгради и проекти за енергийна ефективност и демонстрационни проекти в големи предприятия и съпътстващи мерки, б) инфраструктура за цифрово преобразуване и създаване на интелигентни промишлени зони, в) слънчева енергия от възобновяеми източници, г) управление на водите и опазване на водните ресурси (инвестициите трябва да имат среден индекс на течовете в инфраструктурата (ILI) от $\leq 1,5$), д) системи за събиране и пречистване на отпадъчни води, отговарящи на критериите за енергийна ефективност, е) електромобилност (разработване на

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										<p>мрежи за зареждане на електрически или водородни превозни средства или точки за зареждане с биометан за транспорта), ж) проекти за рехабилитация на промишлени обекти и замърсени земи. Техническото задание, включително критериите за допустимост, гарантира, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.</p> <p>При строителството на нови сгради се спазва потребление на първична енергия (ППЕ), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви). В случай на изграждане на системи за отпадъчни води от началото до края мярката има нулево нетно потребление на енергия, а в случай на обновяване на системите за отпадъчни води от началото до края мярката води до намаляване на средното потребление на енергия с най-малко 10 % (единствено чрез мерки за енергийна ефективност, а не чрез съществени промени или промени в натоварването). Инвестициите в електромобилност са в съответствие с Директива (ЕС) 2018/2001 и са свързани с алтернативни горива за транспорта.</p>
302	17 Г. — 4.6 Г. Модернизирани и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634_Нови индустриални паркове	Ключов етап	Индустриални паркове — законодателна реформа (първично право)	Публикуване на законодателството в Официален вестник				Т3 Г.	2022	Въвеждане на първично законодателство за подобряване на регулаторната рамка за индустриалните бизнес паркове, включително преодоляване на правната несигурност, разрешаване на въпроси, свързани с управлението, и осигуряване на ефективни стимули за разрешаване на неофициални концентрации в промишлеността

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
303	17 Г. — 4.6 Г. Модернизирани и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16593_Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции	Ключов етап	Стратегически инвестиции — подбор на допустими проекти	Избор на „Амблематични инвестиции от голямо значение“, допустими за финансиране				T4 Г.	2023	<p>Подбор на „Амблематични инвестиции от голямо значение“ чрез решението за одобрение на Междуведомствения комитет за стратегически инвестиции (удостоверено чрез публикуване на решението). Що се отнася до инвестициите в енергетиката, допустимите инвестиции включват инвестиции в а) инфраструктура със специфични енергийни критерии за изграждането на нови сгради, б) хибридни проекти за производство на електроенергия от ВЕИ на несвързани острови, в) инвестиции за производството на зелен водород, г) системи за съхранение на електроенергия, произведена от ВЕИ, или д) инсталации за разположени в морето вятърни паркове и фотоволтаични паркове в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.</p> <p>При строителството на нови сгради се спазва потребление на първична енергия (ППЕ), което е най-малко с 20 % по-ниско от изискването за СБННПЕ (сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия, национални директиви).</p>
304	17 Г. — 4.6 Г. Модернизирани и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634_Нови индустриални паркове	Ключов етап	Индустриални паркове — законодателна реформа (вторично законодателство)	Влизане в сила на цялото необходимо законодателство				T2 Г.	2024	Влизане в сила на цялото необходимо вторично законодателство за привеждане в действие на новата рамка за подобряване на регулаторната рамка за индустриалните бизнес паркове, включително преодоляване на правната несигурност, разрешаване на въпроси, свързани с управлението, и осигуряване на ефективни стимули за разрешаване на неофициални концентрации в промишлеността.

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
307	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634_Промислени паркове	Ключов етап	Индустриални паркове — изпълнение на инвестиционни и планове	Изпълнение на инвестиционни планове				T4 Г.	2025	Изпълнение на инвестиционните планове за общо 22 промишлени парка и подстанции за пренос на електрическа енергия, избрани в рамките на поканата за представяне на предложения.
308	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16593_Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции	Ключов етап	Стратегически инвестиции — изпълнение на инвестиционните планове	Изпълнение на инвестиционни планове				T4 Г.	2025	Изпълнение на инвестиционните планове за 5 емблематични инвестиции от голямо значение, избрани в съответствие с решенията за одобрение на Междуведомствения комитет за стратегически инвестиции.
309	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16721_Ускоряване на интелигентното производство	Ключов етап	Производствен сектор — изпълнение на инвестиционните планове	Изпълнение на инвестиционни планове				T4 Г.	2025	Изпълнение на най-малко 70 инвестиционни плана, избрани в рамките на поканата за представяне на предложения.

Група 28: Земеделие

- Икономическа трансформация на секторите на селското стопанство и аквакултурите (ID: 16626)
- Цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор (ID: 16653)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
310	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16626_Икономическа трансформация на селскостопанския сектор	Ключов етап	Икономическа трансформация на селското стопанство: Стартиране на програмата	Подписан е договор с партньора по изпълнението				T1 Г.	2022	<p>Отпращане на призови за икономическа трансформация на селскостопанския сектор: Състезателни покани за представяне на предложения с общи условия, включително критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.</p> <p>Състезателните покани за представяне на предложения включват следните действия: действия, свързани с енергийно модернизиране на производствени единици, сгради и механично оборудване с ниско потребление на енергия, енергийно модернизиране на туристически съоръжения (сгради), екологосъобразни транспортни средства (електрически автомобили, велосипеди и др.), подкрепа за екологосъобразни производствени процеси и ресурсна ефективност в МСП, енергия от възобновяеми източници (слънчева енергия), мерки</p>

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										за адаптиране към изменението на климата и превенция и управление на рисковете, свързани с климата, опазване на биологичното разнообразие и природно наследство и ресурси.
311	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16653_Цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор	Ключов етап	Отпращане на призива за цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор	Отпращане на поканата за представяне на кандидатури				T3 Г.	2022	Стартиране на поканата за представяне на предложения за проекта за цифрова трансформация за разработване на широкомащабна отворена цифрова селскостопанска инфраструктура и когнитивна селскостопанска среда за производствения процес и управлението на природните ресурси.
313	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16653_Цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор	Ключов етап	Осъществяване на проекти за цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор	Осъществяване на 1) цифрова трансформация на селскостопанския сектор и 2) проекти за отворено селско стопанство				T4 Г.	2024	Осъществяване на 1) цифрова трансформация на селскостопанския сектор и 2) проекти за отворено селско стопанство.
313а	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови	Ключов етап	Осъществяване на проекти за цифрова трансформация на	Осъществяване на разширяването на проекта за цифрова				T4 Г.	2025	Осъществяване на разширяването на цифровата трансформация на селскостопанския сектор.

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	икономически сектори — 16653_Цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор		хранително- вкусовия сектор	трансформация на селскостопанския сектор						
314	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16626_Икономическа трансформация на секторите на селското стопанство и аквакултурите	Ключов етап	Приключване на икономическата трансформация на селското стопанство и аквакултурите	Изпълнени проекти				T4 Г.	2025	350 изпълнени проекта

C. КОМПОНЕНТ 4.7: ПОДОБРЯВАНЕ НА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТТА И НАСЪРЧАВАНЕ НА ЧАСТНИТЕ ИНВЕСТИЦИИ И ИЗНОСА

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост има за цел да стимулира частните инвестиции и да увеличи икономическата екстернализация чрез справяне с дългосрочни структурни проблеми и създаване на бизнес среда, благоприятстваща развитието на икономическа дейност. Тя се състои от мерки за насърчаване на растежа на размера на предприятията, за да се постигнат икономии от мащаба и да им се помогне да навлязат на чуждестранните пазари, да се премахне прекомерната административна тежест за предприятията, да се насърчи спазването на изискванията и еднаквите условия на конкуренция чрез ефективен надзор на пазара и да се създаде по-опростена и по-предвидима регулаторна рамка. Тези мерки се допълват от предложението за използване на подкрепа под формата на заеми по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, за да се улесни предоставянето на финансови стимули на частния сектор с цел насърчаване на частните инвестиции. Очаква се тази подкрепа под формата на заеми да бъде насочена към икономиката чрез три различни канала, а именно финансови институции (чрез закупуване на корпоративни облигации или синдикирани заеми), капиталова платформа и използване на част от националното подразделение на Гърция по InvestEU. Компонентът подкрепя изпълнението на специфичната за държавата препоръка относно публичните и частните инвестиции (специфична за държавата препоръка 3 2020 и специфична за държавата препоръка 2 2019). Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

C.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа: Действия за опростяване на бизнес средата и нейното подобряване по отношение на качеството и безопасността (мярка ID 16543)

Целта на реформата е да се направи бизнес средата по-благоприятна за инвестиции, да се улесни навлизането на предприятия и създаването на работни места и да се гарантира ефективен надзор на пазара. Реформата включва регулаторни, административни и ИТ интервенции за опростяване на процедурите и изискванията, свързани със стопанската дейност, за улесняване на регулаторната сигурност и за преодоляване на пропуските в рамката за надзор на пазара.

Реформа: Лекота на извършване на стопанска дейност (мярка ID 16591)

Реформата има за цел да подобри бизнес средата и да облекчи административната и регулаторната тежест за предприятията. Реформата има за цел също така да подобри класирането на Гърция по международни показатели, по-специално „Doing Business“ на Световната банка, а именно получаване на кредити, получаване на електроенергия, регистриране на собственост и получаване на разрешително за строеж, чрез намаляване на процедурите, времето и разходите и осигуряване на стабилна и предвидима законодателна рамка. По-конкретно тя включва поредица от интервенции за намаляване на сложността на процесите, разходите и времето, свързани с всяка от горепосочените области, както и обучение на персонала на публичния сектор, участващ в такива процеси, и информационни дейности за основните заинтересовани страни. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Реформа: Режим на стимулиране на производителността и изнасянето на предприятия (увеличаване на размера на предприятията) (мярка ID 16598)

Реформата има за цел да се преодолеят слабостите, свързани с предимно малкия размер на гръцките предприятия. С него се създава набор от данъчни и други стимули за насърчаване на самостоятелно заетите лица и микро-, малките и средните предприятия да увеличат икономиите от мащаба чрез сливания, преобразувания, придобивания и схеми за сътрудничество и платформи, като например съвместни предприятия, клъстери, които също така насърчават по-висока производителност и увеличен износ. Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2022 г.

R.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Ключова реформа 10: Действия за опростяване на бизнес средата и нейното подобряване по отношение на качеството и безопасността — основа за извършване на стопанска дейност

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
317	18 Г. — 4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16543_Действия за опростяване на бизнес средата и подобряване на нейното качество и безопасност	Ключов етап	Създаване на политика за качество и нова регулаторна рамка за качествена инфраструктура	Приемане на национална стратегия за качествена инфраструктура в Гърция) и приемане на необходимото оправомощаващо регулиране в областта на стандартизацията, метрологията, акредитацията и оценката на съответствието чрез необходимите законодателни актове (да се предостави препратка към Официален вестник); и приемане на законодателни изменения на Закон 3325/2005 (част Б относно установяването, разширяването и модернизирането на производствените				T2 Г.	2024	а) разработване на съвременна регулаторна, организационна и оперативна рамка за качествена инфраструктура в Гърция в съответствие с Регламент (ЕО) № 765/2008 относно акредитацията на органи за оценяване на съответствието; и б) влизане в сила на законодателство за реформа на регулаторната рамка относно инсталирането на производствени дейности в Атика с цел премахване на прекомерно високите ограничения, които са непропорционални на целите на политиката. Приложното поле на буква б) обхваща създаването на нови промишлени единици и модернизацията на съществуващите в Атика, както и преместването и разширяването на съществуващите инсталации в Атика.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
				дейности в регион Атика)						
318	18 Г. — 4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16591_Състояние на стопанската дейност	Ключов етап	Подобряване на бизнес средата — улесняване на стопанската дейност	—За действия, които изискват законодателство: Публикуване на законодателството в Официален вестник (препратка към Официален вестник) За функциите, платформите и регистрите заоперативна съвместимост: Привеждане в действие на системите (удостоверено с доклад) —Доставка на оборудване за оборудване (удостоверена с доклад и доказателство за покупка) Приключване на кампании и издаване на насоки (удостоверено с издадени насоки/циркулярни писма)				T2 Г.	2024	Завършване на реформата за намаляване на сложността на процедурите, времето и разходите в четири подобласти: получаване на кредит, получаване на електрическа връзка, регистриране на имот и получаване на разрешение за строеж По-конкретно реформата включва следните подпроекти и действия: 1. Получаване на кредит — Създаване на модерна и надеждна регулаторна рамка относно ценните книжа в движими активи — Създаване на регистър на сигурните сделки 2. Получаване на разрешително за строеж Постигане на оперативна съвместимост между системата e-adeies за разрешения за строителство и други обществени системи Провеждане на информационни кампании със заинтересовани страни от частния сектор Оборудване и обучение на персонала — Насоки, достъпни онлайн — План на таксите, достъпен онлайн — Въвеждане на цифрови функции за проверка за противопожарната служба 3. Получаване на електроенергия Опростяване/намаляване на изискванията за кандидатстване за HEDNO и уеднаквяване на системата за деклариране на квадратни метри пред общините 4. Регистриране на собственост — Създаване на електронна платформа, даваща възможност на купувачите да изпълнят всички изисквания за прехвърляне на имущество онлайн

Следващи №.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
319	18 Г. — 4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16543 Действия за опростяване на бизнес средата и подобряване на нейното качество и безопасност	Ключов етап	Бизнес среда — опростяване на лицензирането и надзор на пазара	Влизане в сила на правни актове и изпълнение на ИТ и административни действия в рамките на реформите				T4 Г.	2025	<p>— Да интегрира в цифровата система за лицензиране на икономически дейности новите функционалности, препоръчани в последващата оценка на въздействието на проведената реформа в областта на лицензирането,</p> <p>— Влизане в сила на изменения Закон 4442/16, за да се включат процедурите за лицензиране на нови икономически дейности (столови, интернет стаи, организиране на конгреси и търговски изложения, дейности, свързани с грижи за деца, жилища за социални грижи за възрастни хора и за хора с увреждания, нелечебни спа и масажни центрове, съоръжения за изкуствен тен и съхранение на лодки в сухоземни зони) в съответствие с принципите на Закони 4442/2016 и 4512/2018,</p> <p>— Публикуване на административните кодификационни актове (<i>διοικητική κωδικοποίηση</i>) на закони 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 и 4442/2016,</p> <p>— Публикуване на национална стратегия за надзор на пазара на продукти, посочена в Регламент (ЕО) № 1020/2019, и</p> <p>— Влизане в сила на новата система за надзор на икономическите дейности съгласно законодателството на 4512/18 чрез влизане в сила на правни актове за инспекционните области на защитата на потребителите, общественото здраве, здравословните и безопасни условия на труд и безопасността на инфраструктурите; и за въвеждането на система за оценка на инспектиращите органи за инспекционните области на защитата на потребителите, общественото здраве, здравословните и безопасни условия на труд, безопасността на инфраструктурите, безопасността на храните, опазването на околната среда и безопасността на продуктите</p> <p>— Предоставяне на ИТ инструмент за улесняване на процесите, свързани с функциите по надзор на пазара на продукти.</p>

С.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиции: Механизъм за отпускане на заеми (мярка с идентификационен номер 16980)

Инвестицията се отнася до използването на подкрепа под формата на заеми по линия на Механизма за възстановяване и устойчивост, за да се улесни предоставянето на финансови стимули на частния сектор и да се насърчат частните инвестиции. Механизмът за отпускане на заеми използва различни канали за разпространение, а именно финансови институции (чрез закупуване на корпоративни облигации или синдикирани заеми (13 268 милиона евро), капиталова платформа (600 милиона евро) и раздел „Държави членки“ на програмата InvestEU (800 милиона евро).

За канала за разпространение на финансовите институции заемите се отпускат чрез международни финансови институции (МФИ) и търговски банки (ЦБ). Заемите, предоставени от държавата, покриват максимум 50 % от инвестиционните разходи, като участието на финансовите институции е най-малко 30 %, а участието на длъжника е най-малко 20 %.

Заемите, отпуснати по механизма за отпускане на заеми, които са погасени в рамките на първоначалните 3 години от създаването на механизма за отпускане на заеми, могат да бъдат използвани повторно за отпускане на нови заеми по механизма за отпускане на заеми. В противен случай всички обратни потоци на механизма за отпускане на заеми се насочват към отделената сметка, която се използва изключително за обслужване на публичния дълг и по този начин спомага за подпомагане на устойчивостта на публичните финанси.

Механизмът за отпускане на заеми финансира само допустими проекти. По-специално МФИ и ЦБ гарантират, че финансираните инвестиции:

- i. имат положителна нетна настояща стойност, като се гарантира, че решението за финансиране се основава на солидни икономически критерии;
- ii. са приведени в съответствие с петте стратегически стълба, определени за механизма за отпускане на заеми, а именно екологичен преход, цифровизация, екстроверсия, икономии от мащаба чрез сливания и придобивания, иновации (R & D);
- iii. спазват правилата за държавна помощ.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), споразуменията в контекста на механизма за отпускане на заеми:

- i. ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU;
- ii. ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата²; II) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), с които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели³; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци,

² С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

³ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

инсталации за изгаряне на отпадъци⁴ и инсталации за механично-биологично третиране⁵; и iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; и на

- iii. да изискват проверка на правното съответствие на проектите със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда за всички сделки, включително освободените от проверка на устойчивостта.

Освен това в механизма за отпускане на заеми се предвижда ангажимент каналът за разпространение на финансовите институции да инвестира най-малко 48,98 % от средствата в подкрепа на климатичния преход и 24,19 % от средствата в подкрепа на цифровия преход, като се използва методиката в приложения VI и VII към Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост.

Преди всяко искане за плащане независимите одитори проверяват спазването на принципа за ненанасяне на значителни вреди и на целта в областта на климата от 48,98 % и целта в областта на цифровите технологии от 24,19 %.

Инвестиции: Вливане на капитал в Гръцката банка за развитие (мярка ID 16403)

Тази мярка има за цел да подкрепи потенциала за растеж на гръцката икономика чрез структурно коригиране на равнището на публичната подкрепа, която е на разположение за преодоляване на неефективността на пазара и неефективността в рамките на икономиката. Мярката се състои от вливане на капитал в размер на 2 млрд. EUR в Гръцката банка за развитие.

Гръцката банка за развитие приема нова инвестиционна политика за използването на допълнителния капитал. Инвестиционната политика включва описание на финансовия (те) продукт (и) с очаквания вид допустими крайни бенефициери, които допълнителният капитал се очаква да подкрепи първоначално, включително очаквания график за изпълнението и очакваната сума за всеки финансов продукт. Гръцката банка за развитие използва за допълнителния капитал същата система за одит и контрол, която е получила положителна оценка от Комисията в съответствие с член 157 от Регламент (ЕС, Евратом) 2024/2509. Инвестиционната политика изисква финансовият (те) продукт (и), който (които) допълнителният капитал подкрепя, да е (са) в съответствие с принципа за ненанасяне на значителни вреди, както е посочено в Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01). По-специално инвестиционната политика изключва от допустимостта следния списък от дейности и активи: i) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁶, ii) дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия

⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁶ С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди

с емисии (СТЕ) за постигане на прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁷, iii) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсталации за изгаряне на отпадъци⁸ и инсталации за механично-биологично третиране⁹. Освен това в случай на обща подкрепа за предприятията инвестиционната политика изключва дружества със значителен акцент¹⁰ в следните сектори: производство на енергия от изкопаеми горива и свързаните с това дейности¹¹; II) енергоемки отрасли и/или отрасли с високи емисии на CO₂¹²; III) производство, отдаване под наем или продажба на замърсяващи превозни средства¹³; IV) събиране, третиране и погребване на отпадъци¹⁴, v) преработка на ядрено гориво, производство на ядрена енергия. Освен това инвестиционната политика изисква спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда на крайните бенефициери.

Задоволителното изпълнение на ключовите етапи по тази мярка зависи от задоволителното изпълнение на ключов етап 384 от реформа 16405 — Оценка по стълбове на Гръцката банка за развитие.

(2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

⁷ Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁰ Счита се, че крайният бенефициер е със „съществен акцент“ върху даден сектор или стопанска дейност, ако този сектор или дейност е определен като съществена част от стопанската дейност на крайния бенефициер съответно по отношение на брутните приходи, печалбата или клиентската база на крайния бенефициер. Брутните приходи, генерирани от ограничения сектор или дейност, във всички случаи не надвишават 50 % от брутните приходи.

¹¹ С изключение на а) активите и дейностите за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и б) дейностите и активите по подточка ii), за които използването на изкопаеми горива е временно и технически неизбежно за навременния преход към експлоатация без изкопаеми горива.

¹² Включително дейности и активи в рамките на схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), които постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели. Когато подпомаганата дейност постига прогнозни емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, се предоставя обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹³ Замърсяващите превозни средства се определят като превозни средства без нулеви емисии.

¹⁴ Това изключение не се прилага за действия в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерезицируеми опасни отпадъци, и за съществуващи инсталации, когато действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепелта от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Реформа: Оценка по стълбове на Гръцката банка за развитие (мярка ID 16405)

Целта на тази мярка е да се гарантира, че Гръцката банка за развитие е въвела подходящи мерки за изпълнение на фондовете на ЕС. Тази мярка се състои в оценка на стълба на Гръцката банка за развитие.

С.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Механизъм за отпускане на заеми (16980)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
320	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Ключов етап	Оперативни споразумения с МФИ	Подписано оперативно споразумение с една международна финансова институция				Т3 Г.	2021	<p>Да приеме рамково оперативно споразумение, което да се използва за всички кредитни споразумения с международни финансови институции, и да подпише оперативните споразумения между Министерството на финансите и поне една международна финансова институция. В рамковото оперативно споразумение се определят:</p> <p>а) Критерии за управление, подбор, мониторинг и одит и поделене на загубите, както следва:</p> <p>і. Рамката за управление:</p> <p>а. Процесът на вземане на решения се основава на солидни икономически критерии и е независим от правителството.</p> <p>б. МФИ оценява исканията за финансиране и взема решения въз основа на своите вътрешни критерии. МФИ гарантира, че финансираните инвестиции имат положителни нетни настоящи стойности, съобразени са със стратегическите стълбове на механизма за отпускане на заеми и са в съответствие с правилата за държавна помощ.</p> <p>в. Специален комитет на Инвестиционния съвет наблюдава изпълнението, без да участва в процеса на подбор. МФИ докладва редовно на Комитета на Инвестиционния съвет.</p> <p>іі. Размерът на плащанията, които се извършват на траншове, и условията за мониторинг и одит:</p>

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										<p>а. Определят се ключови показатели за ефективност (КПЕ) за мониторинга на отпуснатите заеми, които могат да служат и като референтни показатели за условното отпускане на допълнителни траншове.</p> <p>б. Предвиждат се три нива на проверки на допустимостта: I) оценка от финансовата институция, предоставяща финансирането; II) оценка от независим сертифициран одитор преди предоставянето на финансиране; и iii) последваща оценка от независим сертифициран одитор. Независимите одитори оценяват допустимостта на инвестициите съгласно критериите за подбор и спазването на съответните правила за държавна помощ.</p> <p>iii. Загуби по заеми (облигации или синдикирани): Държавата и МФИ участват <i>pari passu</i>. Всички решения относно реструктурирането се разпределят между финансовите институции.</p> <p>iv. Рефинансирането на неизплатени заеми се изключва.</p> <p>б) Критерии за подбор за съответствие с техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите дейности, изискващи използването на проверка на устойчивостта, списък с изключения и задължителни проверки на правното съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от независим одитор.</p> <p>ангажимент за инвестиране на най-малко 38,5 % от средствата в подкрепа на климатичния преход и 20,8 % от средствата в подкрепа на цифровия преход, като се</p>

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										използва методиката в приложения VI и VII към Регламента за МВУ.
321	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Ключов етап	Стартиране на покана за представяне на предложения от търговски банки	Обявяване на покана за представяне на предложения				Т3 Г.	2021	<p>Приемане на рамково оперативно споразумение, което да се използва за всички кредитни споразумения с търговски банки, и отправяне на покана за подбор на търговски банки, включително:</p> <p>а) Критерии за управление, подбор, мониторинг и одит и поделяне на загубите, като се следват същите принципи като тези за заемите, отпускани чрез МФИ, както е описано по-горе (ключов етап № 320). Не се предоставя държавна гаранция за заеми, отпуснати от търговски банки в рамките на механизма за отпускане на заеми.</p> <p>б) Критерии за подбор за съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите дейности, изискващи използването на проверка на устойчивостта, списък с изключения и задължителни проверки на правното съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от независим одитор.</p> <p>ангажимент за инвестиране на най-малко 38,5 % от средствата в подкрепа на климатичния преход и 20,8 % от средствата в подкрепа на цифровия преход, като се използва методиката в приложения VI и VII към Регламента за МВУ.</p>
322	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм	Ключов етап	Договор за платформа за дялово участие	Подписано споразумение за възлагане на мандат				Т1 Г.	2022	<p>Подписване на споразумението за мандат между Министерството на финансите и Гръцката банка за развитие на инвестициите, която управлява фонда от фондове тип „мечанин „и фонда „Innovate Now Equifund“. Споразумението за възлагане включва критериите за подбор за съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите дружества, в които се изисква използването на проверка на устойчивостта, списък с изключения и задължителни проверки на правното</p>

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	за отпускане на заеми по ПВУ									съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда от независим одитор.
323	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Ключов етап	Споразумение за финансов принос по InvestEU	Подписано е споразумение за финансов принос				T1 Г.	2022	Подписване на споразумението за финансов принос по InvestEU между Министерството на финансите и Европейската комисия, включително: а) критериите за подбор за спазване на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите дружества, с които се изисква използването на проверка на устойчивостта, списък с изключения и задължителни проверки на съответствието със законодателството на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда от независим одитор. ангажимент за инвестиране на най-малко 38,5 % от средствата в подкрепа на климатичния преход и 20,8 % от средствата в подкрепа на цифровия преход, като се използва методиката в приложения VI и VII към Регламента за МВУ.
324	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Подписани са договори за 586,4 млн. евро средства от финансови институции с крайни бенефициери		Процент на подписаните средства	0	5	T4 Г.	2022	586,4 милиона евро (включително такси за управление) от средствата по механизма за отпускане на заеми по МВУ, свързани с международни финансови институции и търговски банки, са подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от независими одитори на спазването на критериите за управление, подбор, мониторинг и одит и споделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), както и на целта в областта на климата от 38,5 % и целта в областта на цифровите технологии от 20,8 %.
325	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните	Цел	Подписани са договори за 3 518,4 млн. евро средства от финансови институции с		Процент на подписаните средства	5	30	T4 Г.	2023	3 518,4 милиона евро (включително такси за управление) от средствата по механизма за отпускане на заеми по МВУ, свързани с международни финансови институции и търговски банки, са подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ		крайни бенефициери							независими одитори на спазването на критериите за управление, подбор, мониторинг и одит и споделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), както и на целта в областта на климата от 38,5 % и целта в областта на цифровите технологии от 20,8 %.
325a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Подписани са договори за 4 518,4 млн. евро средства от финансови институции с крайни бенефициери		Размер (EUR) на договорените средства	3 518.4	4 518.4	T2 Г.	2024	4 518,4 милиона евро (включително такси за управление) от средствата по механизма за отпускане на заеми по МВУ, свързани с международни финансови институции и търговски банки, са подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от независими одитори на спазването на критериите за управление, подбор, мониторинг и одит и споделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и приноса към целта в областта на климата от 38,5 % и целта в областта на цифровите технологии от 20,8 %.
326	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Подписани са договори за 7 064 млн. евро средства от финансови институции с крайни бенефициери		Сума (млн. EUR)	4 518.4	7 064	T4 Г.	2024	7 064 милиона евро (включително такси за управление) от средствата по механизма за отпускане на заеми по МВУ, свързани с международни финансови институции и търговски банки, са подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от независими одитори на спазването на критериите за управление, подбор, мониторинг и одит и споделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и приноса към целта в областта на климата от 41,5 % и целта в областта на цифровите технологии от 20,8 %.
327	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и	Цел	Подписани са договори за 9 800 млн. евро средства от финансови институции с		Сума (млн. EUR)	7 064	9 800	T4 Г.	2025	9 милиона евро (включително такси за управление) от средствата по механизма за отпускане на заеми по МВУ, свързани с международни финансови институции и търговски банки, бяха подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от независими одитори на спазването на критериите за

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ		крайни бенефициери							управление, подбор, мониторинг и одит и споделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и приноса към целта в областта на климата от 48,98 % и целта в областта на цифровите технологии от 24,19 %.
327a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	11 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери		Сума (млн. EUR)	9 800	11 500	T1 Г.	2026	11 милиона евро (включително такси за управление) от средствата по механизма за отпускане на заеми по МВУ, свързани с международни финансови институции и търговски банки, бяха подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от независими одитори на спазването на критериите за управление, подбор, мониторинг и одит и споделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и приноса към целта в областта на климата от 48,98 % и целта в областта на цифровите технологии от 24,19 %.
328	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	13 млн. евро средства от финансови институции, подписани с крайни бенефициери		Сума (млн. EUR)	11 500	13 268	T2 Г.	2026	13 милиона евро (включително такси за управление) от средствата по механизма за отпускане на заеми по МВУ, свързани с международни финансови институции и търговски банки, са подписани с крайните бенефициери в съответствие с мандата, определен в ключовия етап, и след предварителна проверка от независими одитори на спазването на критериите за управление, подбор, мониторинг и одит и споделяне на загубите, техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) и приноса към целта в областта на климата от 48,98 % и целта в областта на цифровите технологии от 24,19 %.
328a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа —	Ключов етап	Механизъм за отпускане на заеми — Министерство на финансите е завършило инвестицията	Удостоверение за прехвърляне				T2 Г.	2026	Гърция прехвърля 13 милиона евро на международни финансови институции и търговски банки за механизма за отпускане на заеми.

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ									
329	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Подписани правни споразумения със средства — 500 млн. евро		Сума (млн. EUR)	0	500	T4 Г.	2025	Гръцката банка за развитие на инвестициите трябва да е сключила правни споразумения за финансиране със средства в размер, необходим за използване на най-малко 500 милиона евро от капиталовата подкрепа (като се вземат предвид таксите за управление).
329a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Подписани правни споразумения със средства — 600 млн. евро		Сума (млн. EUR)	500	600	T1 Г.	2026	Гръцката банка за развитие на инвестициите трябва да е сключила правни споразумения за финансиране със средства в размер, необходим за използване на най-малко 600 милиона евро от капиталовата подкрепа (като се вземат предвид таксите за управление).
330	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Одобряване на операции по InvestEU на стойност 500 милиона евро		Сума (млн. EUR)	0	500	T4 Г.	2025	Инвестиционният комитет на InvestEU одобрява инвестиционни операции в размер на 500 милиона евро от общия размер на целевото финансиране (или мобилизираните инвестиции).

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
330a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Одобряване на операции по InvestEU на стойност 800 милиона евро		Сума (млн. EUR)	500	800	T2 Г.	2026	Инвестиционният комитет на InvestEU одобрява инвестиционни операции в размер на 800 милиона евро от общия размер на целевото финансиране (или мобилизираните инвестиции).

Вливане на капитал в Гръцката банка за развитие (16403)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествен показател (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
382	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16403_Капиталова инжекция в Гръцката банка за развитие	Ключов етап	Инвестиционна политика	Приемане на инвестиционна политика				T2 Г.	2026	Приемане на нова инвестиционна политика за Гръцката банка за развитие за използването на допълнителното вливане на капитал.
383	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16403_Капиталова инжекция в Гръцката банка за развитие	Ключов етап	Инжектиране на капитали	Удостоверение за прехвърляне				T2 Г.	2026	Гърция ще прехвърли 2 млрд. EUR на Гръцката банка за развитие, за да увеличи нейния капитал. Освен вливането на капитал в Гръцката банка за развитие, което представлява инвестицията по МВУ, Гърция представя доклад, в който се очертават действията, предприети от Гръцката банка за развитие до 31 август 2026 г. за изпълнение на инвестиционната политика, включително стъпките, предприети за прилагането на финансовите продукти, които се очаква допълнителният капитал първоначално да подкрепи, както и очакваните стъпки, които трябва да бъдат предприети за по-нататъшното прилагане на тези продукти.

Оценка по стълбове на Гръцката банка за развитие (16405)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествен показател (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Поделение	Изходно равнище	Цел			
384	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16405_ Оценка по стълбове на Гръцката банка за развитие	Ключов етап	Оценка по стълбове на Гръцката банка за развитие	По стълбовете на Гръцката банка за развитие се извършва оценка на усвояването на средствата от ЕС				T2 Г.	2026	Гръцката банка за развитие е оценявана положително от независим външен одитор.

У. КОМПОНЕНТ 5.1: Референтни документи за REPowerEU

У.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Главата съдържа набор от реформи за насърчаване на декарбонизацията, енергията от възобновяеми източници и възобновяемите газове, включително: (1) реформа относно въвеждането на законодателна рамка, която да позволява и улеснява производството, съхранението, транспортирането и използването на водород от възобновяеми източници и биометан, (2) реформа относно създаването на регулаторна рамка и рамка за функционирането на пазара на технологии за улавяне, използване и съхранение на въглерод с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността в Гърция, (3) реформа относно оптимизирането на използването на сухоземни и морски пространства за развитието на енергията от възобновяеми източници, в допълнение към по-нататъшния напредък на законодателната рамка за инсталирането на ветроенергийни паркове в морето, (4) реформа за увеличаване на капацитета на мрежата и капацитета за съхранение чрез преодоляване на стабилността и затрудненията в мрежата, (5) реформа на регулаторната рамка за интелигентни мрежи с цел ускоряване на прилагането на интелигентни и цифрови технологии в разпределителната мрежа и насърчаване на реакцията от страната на потреблението за крайния потребител, (6) реформа, насочена към насърчаване на споделянето на енергия, като по този начин се насърчава използването на възобновяеми енергийни източници чрез предоставяне на възможност за децентрализирано производство и споделяне между множество малки системи за енергия от възобновяеми източници, и (7) реформа за въвеждане на пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност, включително определяне и стартиране на нови финансови инструменти, които не се основават на безвъзмездни средства.

Реформа: Рамка за лицензиране на водорода от възобновяеми източници и устойчивия биометан (мярка ID: 16987)

Целта на реформата е да се въведе необходимото законодателство за ефективно внедряване на водород от възобновяеми източници и устойчив биометан в Гърция чрез премахване на потенциалните пречки и установяване на процеси за развитие на сектора и пазарите на газове от възобновяеми източници. Реформата предвижда приемането на законодателна рамка, насочена към насърчаване на производството и потреблението на водород от възобновяеми източници и устойчив биометан. Това обхваща спецификацията на процедурите за лицензиране и издаване на разрешения, включително разпоредбите относно пространственото планиране, определянето на техническите спецификации за пренос, съхранение и подаване в мрежата, изясняването на ролите на различните заинтересовани страни, включително участващите публични органи, като същевременно се гарантира механизъм за сертифициране, че произведеният водород ще бъде от възобновяеми източници и че биометанът ще бъде устойчив, в съответствие с неотдашните разпоредби на делегираните актове на ДЕВИ II.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Реформа: Регулаторна рамка и рамка за функциониране на пазара за технологии за улавяне, използване и съхранение на въглерод с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността (идентификационен номер на мярката: 16988)

Целта на тази реформа е да се създаде правна и регулаторна рамка за технологиите за улавяне, използване и съхранение на въглерод. Реформата се състои в разработването на рамка за лицензиране, установяването на процес на стандартизация и сертифициране и определянето на достъпа на трети страни.

Реформа: Оптимизиране на използването на сухоземното и морското пространство за развитието на ВЕИ и развитието на вятърната енергия от разположени в морето инсталации (мярка ID: 16989)

Целта на тази реформа е да се засили развитието на възобновяемите енергийни източници (ВЕИ) в Гърция. Реформата се състои в правната рамка за ветроенергийните паркове в морето, както и в улесняване на използването на възобновяеми енергийни източници на сушата.

Реформа: Реформа на електроенергийната мрежа и капацитета за съхранение (идентификационен номер на мярката: 16990)

Целта на тази реформа е приемането на правната рамка за участието на съоръжения за съхранение на пазара на електроенергия. Реформата се състои в приемането на рамка за подпомагане на самостоятелни проекти за акумулиране на енергия с батерии, както и централи за акумулиране на енергия, съчетани с нови централи за енергия от възобновяеми източници, и схема за подпомагане на комбинирани съоръжения за ВЕИ и акумулиране на енергия.

Реформа: Регулаторна рамка за интелигентна мрежа (идентификационен номер на мярката: 16991)

Целта на мярката е да се инвестира в технологии и практики за интелигентни електроенергийни мрежи на гръцкия пазар на електроенергия. Тази мярка се състои в въвеждане на реформи за стимулиране на използването на интелигентни измервателни уреди и създаване на рамка за динамично ценообразуване за крайните потребители, както и в извършване на модернизиране на съществуващата инфраструктура за контрол на управлението на разпределителната мрежа.

Реформа: Набор от инструменти за насърчаване на споделянето на енергия, потреблението на собствена електроенергия и общностите за възобновяема енергия (мярка ID: 16992)

Целта на тази реформа е да се стимулира споделянето на енергия. Реформата включва улесняване на инсталирането на станции за ВЕИ в сградите, създаване на регулаторна рамка за собствено потребление на енергия и подкрепа за общностите за възобновяема енергия.

Реформа: Пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и определяне на нови финансови инструменти (идентификационен номер на мярката: 16993)

Целта на тази реформа е да се създаде пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност за насърчаване на основното саниране на жилища и промишлени сгради.

Реформата се състои от i) пътна карта, определяща иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност; и ii) стартиране на финансов инструмент за енергийна ефективност, основан на небезвъзмездни финансови източници.

У.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Реформа 1: Рамка за лицензиране на водорода от възобновяеми източници и устойчивия биометан (мярка ID: 16987)

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
351	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16987_Рамка за лицензиране на водорода от възобновяеми източници и устойчивия биометан	Ключов етап	Законодателна рамка за водорода от възобновяеми и източници и устойчивия биометан	Влизане в сила на законодателството				T2 Г.	2024	Влизане в сила на законодателството (първично и вторично) за подпомагане на водорода от възобновяеми източници и устойчивия биометан. Законодателството включва: насърчаване на производството и потреблението на водород от възобновяеми източници и устойчив биометан, включително уточняване на процедурите за лицензиране и издаване на разрешения, разпоредби относно териториалното устройство, определяне на техническите спецификации за пренос, съхранение и подаване в мрежата, изясняване на ролите на различните заинтересовани страни, както и на участващите публични органи, като същевременно се гарантира механизъм за сертифициране, че произведеният водород ще бъде от възобновяеми източници и че биометанът ще бъде устойчив, в съответствие с неотдашните разпоредби на делегираните актове съгласно ДЕВИ II.

Реформа 2: Оптимизиране на използването на сухоземното и морското пространство за развитието на ВЕИ и развитието на вятърната енергия от разположени в морето инсталации (мярка ID: 16989)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
353	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16989_Оптимизиране на използването на сухоземното и морското пространство за развитието на ВЕИ и развитието на вятърната енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Определяне на области за възобновяеми енергийни източници и рамка за двойно предназначение на земята за земеделие и фотоволтаични системи	Правен (ни) акт (ове)				T4 Г.	2024	<p>Влизане в сила на правен акт, в който се посочват:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Потенциал на възобновяемите енергийни източници; • географско разпределение на съществуващите единици възобновяеми енергийни източници; • разрешителни за бъдещи съоръжения за възобновяеми енергийни източници. <p>Влизане в сила на правен акт, в който се посочват:</p> <ul style="list-style-type: none"> • подходящи обекти за внедряване на агрофотоволтаични системи; • действия за насърчаване на агрофотоволтаичните системи; • правила за двойното предназначение на земята и агрофотоволтаичните проекти.
354	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16989_Оптимизиране на използването на сухоземното и морското пространство за развитието на ВЕИ и развитието на вятърната енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Рамка за улесняване на възобновяемите енергийни източници	Правен (ни) акт (ове)				T4 Г.	2025	<p>Влизане в сила на правни актове, свързани с развитието на вятърната енергия от разположени в морето инсталации:</p> <p>I) Създаване на дружество със специално предназначение (ДСЦ), отговарящо за координиране на събирането на данни за ветроенергийни паркове в морето: а) в правния акт се определят мандатът на</p>

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										<p>ДСЦ, обхватът на дейностите, структурата на управление, мобилизирането на обезпеченото финансиране; и б) регистрация на дружеството със специална инвестиционна цел в корпоративния регистър.</p> <p>II) В правния акт се определя запазването на електрическо пространство за проекти за ветроенергийни паркове в морето с обща прогнозна мощност от 1,9 GW.</p> <p>III) В правния акт се определя рамката за търговете за ветроенергийни паркове в морето.</p> <p>Влизане в сила на правни актове, свързани с разработването на наземни възобновяеми енергийни източници:</p> <p>I) В правния акт се определят а) оптимални зони, в които следва да се намират единиците от възобновяеми енергийни източници; и б) първи набор от зони, които да се използват за по-късно определяне на зони за ускорено внедряване на възобновяеми енергийни източници в Гърция. Извършват се стратегически екологични оценки на тези зони.</p> <p>II) Правен акт, който стимулира проекти за възобновяеми енергийни източници в зони за ускорено внедряване, като дава възможност за</p>

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										внедряване на ВЕИ след 2030 г. Това включва създаването на рамка за зони за ускорено внедряване, включително а) ограничена продължителност на процедурите за издаване на разрешения, ненадвишаваща 12 месеца; и б) даване на приоритет на заявленията, свързани с ускорената зона.

Реформа 3: Регулаторна рамка и рамка за функциониране на пазара за технологии за улавяне, използване и съхранение на въглерод с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността (идентификационен номер на мярката: 16988)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
355	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16988_Регулаторна и оперативна рамка за технологиите за улавяне, използване и съхранение на въглерод с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността	Ключов етап	Създаване на правна рамка за улавяне, използване и съхранение на въглерод.	Влизане в сила на законодателство				T3 Г.	2024	<p>Влизане в сила на правната рамка за улавяне, използване и съхранение на въглерод, в която се определят:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Разработване на рамка за лицензиране за инсталирането и експлоатацията на технологии за улавяне, използване и съхранение на въглерод, включително издаване на одобрение за екологично разрешително. • Установяване на съответен процес на стандартизация и сертифициране на произхода на уловените и съхраняваните емисии на CO₂. • Разработване на регулаторна рамка за веригата за създаване на стойност в областта на УСВ по отношение на таксите за съхранение и транспорт. Рамката включва разпоредби, позволяващи сключването на договори за разлика, както и регулирани тарифи. Създаване на рамка за използването/оползотворяването на уловения CO₂ • Приемане на рамката за достъп на трети страни в мрежовата/транспортната инфраструктура и съоръжението за съхранение. • Възлагане на отделни отговорности на различните заинтересовани страни за функционирането на технологиите за улавяне, използване и съхранение на въглерод и надзора на съответния пазар.

Реформа 4: Увеличаване на капацитета на мрежата и капацитета за съхранение — насърчаване на инвестициите за съхранение (мярка ID: 16990)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествен и показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
356	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16990_Увеличаване на капацитета на мрежата и капацитета за съхранение — насърчаване на инвестициите в съхранение	Ключов етап	Влизане в сила на законодателната рамка.	Първично и вторично законодателство				T2 Г.	2024	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство, определящо рамката, даваща възможност за инсталиране на съоръжения за съхранение в съществуващи или нови ВЕИ електроцентрали, което дава приоритет на процедурите за лицензиране и достъпа до мрежата на тези централи.
357	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16990_Реформа на електроенергийната мрежа и капацитета за съхранение	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове.	Правни актове				T2 Г.	2025	Влизане в сила на правни актове за приемане на рамката за лицензиране за подкрепа на самостоятелни проекти за акумулаторни батерии. Влизане в сила на схемата за подпомагане на комбинирани съоръжения за акумулиране на енергия от ВЕИ с фотоволтаични технологии и технологии за акумулиране на енергия с батерии.

Реформа 5: Регулаторна рамка за интелигентна мрежа (идентификационен номер на мярката: 16991)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
358	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по	Ключов етап	Разработване на основана на стимули	Съвместно министерско				T2 Г.	2024	Влизане в сила на съвместно министерско решение/решение на

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
	REPowerEU — 16991_Регулаторна рамка за интелигентна мрежа		система за оператора на разпределителната система и потребителите с цел увеличаване на внедряването и използването на интелигентни измервателни уреди.	решение/решение на регулаторния орган						регулаторния орган за разработване на основана на стимули система за оператора на разпределителната система и потребителите с цел увеличаване на внедряването и използването на интелигентни измервателни уреди.
359	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16991_Регулаторна рамка за интелигентна мрежа	Ключов етап	Рамка за договорите за динамично ценообразуване	Правен акт				T4 Г.	2024	Влизане в сила на правните актове за договорите за динамично ценообразуване с цел прилагане на динамичното ценообразуване за всички крайни потребители веднага след инсталирането на интелигентен измервателен уред в тяхната връзка с услугата. Правният акт, в който се определят въпросите, свързани с проектирането, основните условия на динамичните договори. С правния акт се установяват правата и задълженията на операторите, представителите на товара и клиентите, свързани с прилагането на динамично ценообразуване.
360	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16991_Регулаторна рамка за интелигентна мрежа	Ключов етап	Развитие на контролния център на оператора на разпределителната система	Строителни работи, извършени за инфраструктурата на контролния център на оператора на разпределителната система				T4 Г.	2025	Контролният център на оператора на разпределителната система се модернизира от OPC и включва инсталирането на нова система за управление на надзорния контрол и събирането на данни (SCADA-DMS) и комуникация с устройствата за дистанционно предаване (RTU) на подстанциите за високо/средно

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
										напрежение (HV/MT), както и създаването на необходимата поддържаща инфраструктура за двата интегрирани центъра.

Реформа 6: Набор от инструменти за насърчаване на споделянето на енергия, потреблението на собствена електроенергия и общностите за възобновяема енергия (мярка ID: 16992)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
361	20 Г. — 5 Г. Реформи по REPowerEU — 16992_Набор от инструменти за насърчаване на споделянето на енергия, потреблението на собствена електроенергия и общностите за енергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство относно потреблението на собствена електроенергия и улесняване на процесите на издаване на разрешения за инсталиране на станции за ВЕИ в жилищни сгради	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство				T1 Г.	2024	<p>1. Влизане в сила на вторичното законодателство, посочено в Закон 5037/2023. И по-специално: Влизане в сила на министерското (ите) решение (я) за прилагане на потребление на собствена електроенергия, потребление на собствена електроенергия чрез виртуално нетно фактуриране и колективно потребление на собствена електроенергия, нетно фактуриране на енергия и виртуално нетно фактуриране, в което (които) се посочва (т), произтичащо (и) от членове 64 и 66 от Закон 5037/2023.</p> <p>2. Влизане в сила на първичното законодателство за улесняване на процесите на издаване на разрешения за инсталиране на станции за ВЕИ в жилищни (или многофамилни) сгради, за да се насърчи и колективното потребление на собствена електроенергия. Това включва правила за улесняване на вземането на решения, включително въвеждането на мажоритарен процес за инсталиране на ВЕИ.</p>
362	20 Г. — 5 Г. Реформи по REPowerEU — 16992_Набор от инструменти за насърчаване на споделянето на енергия,	Ключов етап	Създаване на регистър на самопотребителите и техническа помощ за енергийните общности	Правен (ни) акт (ове) и доклад за изпълнението от Министерството на околната среда и енергетиката, с				T1 Г.	2025	Влизане в сила на правен акт за създаване на регистър на самопотребителите и установяване на техническа помощ в подкрепа на развитието и функционирането на енергийните общности. Регистърът на потребителите на собствена електроенергия се използва за данни и статистически анализ, като същевременно

	потреблението на собствена електроенергия и общностите за енергия от възобновяеми източници			които се удостоверява създаването на техническата помощ						<p>улеснява прехода на потребителите на собствена електроенергия от един доставчик към друг.</p> <p>Определяне на компетентен орган за управление на регистъра на самопотребителите, който дава възможност за прозрачен и недискриминационен достъп за отговарящите на условията страни.</p> <p>Представяне на доклад за изпълнението, удостоверяващ създаването на техническа помощ за енергийните общности, включително интерактивни точки за контакт.</p>
--	---	--	--	---	--	--	--	--	--	--

Реформа 7: Пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и определяне на нови финансови инструменти (идентификационен номер на мярката: 16993)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Измодно равнище	Цел	Четвърт	Година	
363	20 Г. — 5 Г. Реформи по REPowerEU — 16993_Пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и определяне на нови финансови инструменти	Ключов етап	Създаване на пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и правна рамка	Влизане в сила на законодателство				T2 Г.	2024	Влизане в сила на министерско решение за приемане на пътна карта, в която се определят иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност, включително финансови инструменти, които не се основават на безвъзмездни средства.
364	20 Г. — 5 Г. Реформи по REPowerEU — 16993_Пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и определяне на нови финансови инструменти	Ключов етап	Стартиране на финансов инструмент, който не предоставя безвъзмездни средства	Влизане в сила на законодателство				T2 Г.	2025	Влизане в сила на вторично законодателство, с което се въвежда финансов инструмент, който не се основава на безвъзмездни средства.

Ф. КОМПОНЕНТ 5.2: Доклади за REPowerEU

Ф.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Главата за REPowerEU съдържа три инвестиционни мерки в подкрепа на енергийната ефективност, внедряването на нови възобновяеми енергийни източници, съхранението на енергия и улавянето и съхранението на въглероден диоксид, включително: (1) инвестиция в подкрепа на енергийната ефективност и насърчаване на възобновяемите енергийни източници за собствено потребление, която се състои от пет подинвестиции, обхващащи i) енергийно саниране на жилищни сгради чрез предоставяне на субсидии; II) енергийно саниране на нежилищни обществени и частни сгради чрез предоставяне на субсидии; III) инсталиране на фотоволтаични системи за собствено потребление в жилищни сгради и в селскостопанския сектор чрез предоставяне на субсидии; IV) насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници в жилищните сгради чрез финансиране на инсталирането на нови системи за производство на топла вода от възобновяеми източници; и v) подобряване на енергийната ефективност в общинските предприятия за водоснабдяване и канализация; (2) увеличаване на инсталирането на системи за акумулиране на енергия с цел навлизане на допълнителни възобновяеми енергийни източници; и (3) пилотни проекти за производство на биометан и водород от възобновяеми източници и насърчаване на технологиите за улавяне и съхранение на въглерод (CCS) в отрасли, в които намаляването на емисиите е трудно, с цел насърчаване на декарбонизацията на промишлеността.

Инвестиции: Инсталиране на акумулиране на енергия за допълнително навлизане на ВЕИ (идентификатор на мярката: 16996)

Целта на тази мярка е да се увеличат инвестициите: „Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел подобряване на навлизането на ВЕИ“ (ID: 16926) по компонент 1.1 (Повишаване на мощността). Инвестицията се състои в разработването на самостоятелни системи за съхранение в мрежов мащаб и ще доведе до инсталирането на допълнителни нови съоръжения за съхранение на енергия с капацитет от най-малко 175 MW.

Инвестиции: Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление (мярка ID: 16994)

Целта на тази инвестиция е да се осъществят интервенции в областта на енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници в множество сектори с крайно потребление на енергия. Инвестицията се състои от саниране с цел подобряване на енергийната ефективност и инсталиране на фотоволтаични системи, системи за подгриване на вода от възобновяеми източници и акумулиране на батерии.

Инвестиции: Проект за производство на водород от възобновяеми източници (мярка ID: 16995)

Целта на тази инвестиция е да се насърчи производството на водород от възобновяеми източници в Гърция чрез предоставяне на финансова подкрепа на дружествата. Инвестицията включва инсталиране на електролизьори, поддържаща инфраструктура и мрежа за водород за пренос и разпределение.

Ф.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Инвестиция 1: Инсталиране на акумулиране на енергия за допълнително навлизане на ВЕИ (идентификатор на мярката: 16996)

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Исходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
365	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16996_Инсталиране на съоръжения за акумулиране на енергия за допълнително навлизане на ВЕИ	Ключов етап	Одобрени проекти за акумулиране на енергия	Решение за одобрение				T2 Г.	2024	Публикуване на решение за одобрение от РАО за проекти за общо 175 MW инсталирана мощност за съхранение на електрическа енергия.

Инвестиция 2: Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление (мярка ID: 16994)

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
367	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16994_Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление	Ключов етап	Стартиране на програми за подпомагане					T4 Г.	2023	<p>Влизане в сила на министерско решение за стартиране на следните програми за подпомагане:</p> <ol style="list-style-type: none"> Енергийното саниране на жилищни сгради, включително създаването на процес на подбор, за да се гарантира, че първичното енергийно потребление на жилищата е намалено с най-малко 30 % в сравнение с първоначалните характеристики на жилището, изчислени в kWh/m², и домакинствата в положение на енергийна бедност се подпомагат под формата на увеличен процент на безвъзмездните средства. Енергийна ефективност на сградите в публичния и частния сектор (нежилищни сгради), включително създаване

										<p>на процедура за подбор, за да се гарантира, че първичното енергийно потребление на бенефициерите е намалено с най-малко 30 % в сравнение с първоначалните характеристики на жилището, изчислени в kWh/m².</p> <p>3. Фотоволтаични системи за собствено потребление в жилищни сгради и в селскостопанския сектор.</p> <p>4. Системи за подгряване на вода от възобновяеми източници за домакинствата в подкрепа на внедряването на възобновяеми енергийни източници (ВЕИ) в жилищните сгради чрез инсталиране на нови слънчеви водоподгреватели, термopомпи и системи за ВЕИ, използващи нови съвременни технологии, или замяна на потребяващи енергия електрически водоподгреватели, използващи стари технологии, с нови слънчеви водоподгреватели, термopомпи и системи за ВЕИ, използващи нови съвременни технологии. Енергийно</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										<p>бедните домакинства се подпомагат под формата на увеличен процент безвъзмездни средства (приложимо само за слънчеви водоподгреватели).</p> <p>5. Насърчаване на мерки за енергийна ефективност в общинските водоснабдителни и канализационни дружества чрез i) намаляване на потреблението на енергия от помпените станции и помпените двигатели; и ii) да предприеме проучвания за оптимално изпълнение на действията за по-нататъшно подобряване на енергийната ефективност на тези дружества.</p> <p>6. Подкрепа за инсталирането на системи за акумулиране на батерии за предприятията.</p>
368	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16994_Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление	Цел	Инсталиране на фотоволтаични системи за собствено потребление		Брой на инсталираните ФВ системи	0	11 580	T2 Г.	2024	Фотоволтаични системи за собствено потребление в жилищни сгради и в селскостопанския сектор: Инсталирани са 11 580 фотоволтаични системи, от които 900 са за енергийно бедни домакинства, а 360 — за земеделски стопани.
369	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16994_Енергийна ефективност и	Цел	Подинвестиции за саниране с цел повишаване на енергийната		1, 2, 3а и б и брой 4. Капацитет (в MW) на	0	1. 18 600 2. 140 3а. 161 455 3б. 36 600	T4 Г.	2025	1. Енергийно саниране на жилищни сгради: саниране с цел повишаване на

	насърчаване на ВЕИ за собствено потребление		ефективност, слънчеви водоподгреватели, термopомпи и акумулаторни батерии за предприятията.		инсталираните акумулаторни батерии		4. 104			<p>енергийната ефективност, сертифицирано за 18 600 сгради, със средни икономии на първична енергия от най-малко 30 %.</p> <p>2. Енергийно саниране на нежилни обществени и частни сгради: саниране с цел повишаване на енергийната ефективност, сертифицирано за 140 сгради, със средни икономии на първична енергия от най-малко 30 %.</p> <p>3. Системи за подгряване на вода от възобновяеми източници: 161 455 слънчеви системи за подгряване на вода и 36 600 термopомпи, придобити за домакинства, от които 28 530 и 3 660 съответно уязвими домакинства.</p> <p>4. Инсталиране на системи за акумулиране на батерии за предприятия с обща мощност 104 MW.</p>
--	---	--	---	--	------------------------------------	--	--------	--	--	---

Инвестиция 3: Проект за производство на водород от възобновяеми източници (мярка ID: 16995)

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
370	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16995_ Проект за производство на водород от възобновяеми източници	Ключов етап	Издаване на съвместно министерско решение за предоставяне на безвъзмездните средства на бенефициера	Издаване на съвместно министерско решение				T2 Г.	2024	Издаване на съвместно министерско решение за предоставяне на безвъзмездните средства на бенефициера за най-малко 45 MW нов инсталиран водород от възобновяеми източници.
371	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16995_ Проект за производство на водород от възобновяеми източници	Ключов етап	Капацитет за производство на водород от възобновяеми източници	Технически доклад от независимия сертифициращ орган				T4 Г.	2025	Инсталиране на оборудване за производство на водород от възобновяеми източници чрез електролиза с мощност най-малко 45 MW. Това включва инсталирането на електролизатори, спомагателно оборудване и електрическа подстанция, както и инсталирането на водородна мрежа за компресиране, кондициониране, измерване и пречистване, пренос и разпределение на водорода от електролизаторите и съоръжението за нагнетяване.

T. ТЕХНИЧЕСКА ПОМОЩ

Този компонент на гръцкия план за възстановяване и устойчивост се състои от мерки за укрепване на административния капацитет на Агенцията по Механизма за възстановяване и устойчивост, която е новосъздадената структура, предназначена изключително за координацията и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Гърция. Мярката има за цел да предостави необходимата помощ на гръцката администрация за успешно управление на изпълнението на ПВУ. Поради това се очаква той да допринесе непряко за целите на ПВУ, подкрепени от мерките, включени в четирите стълба, и да подкрепи изпълнението на съответните специфични за държавата препоръки за Гърция, т.е. публични и частни инвестиции (специфична за държавата препоръка 2 2019 и специфична за държавата препоръка 3 2020), публични финанси и здравеопазване (специфична за държавата препоръка 1 2020) и политика на пазара на труда и социална политика (специфична за държавата препоръка 2 2020).

T.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Инвестиции: Техническа помощ (мярка с идентификационен номер 16968)

Инвестицията се състои от шест подпроекта, а именно: 1) разработване на системи и инструменти за организация на работата, 2) закупуване на услуги от външни одитори за извършване на одити, инспекции и сертифициране в случаите, когато е необходим специфичен експертен опит, и разработване на всеобхватна методологична рамка за одити, инспекции и сертифициране в подкрепа на надзорната функция на Агенцията по Механизма за възстановяване и устойчивост по отношение на изпълнението на мерките по плана, 3) действия за повишаване на информираността и публичност по отношение на ключови инвестиции и реформи в рамките на плана, 4) провеждане на проучвания и закупуване на външен експертен опит и техническа подкрепа по специализирани проекти, 5) финансиране на разходите за ежедневната дейност на Агенцията (наем на офиси, придобиване на офис оборудване, покриване на сметките за комунални услуги) и 6) закупуване на услуги за контрол на качеството за публични строителни проекти с цел оценка на съответствието с условията на договорите за строителство, регламентите, както и техническите стандарти. Изпълнението на подпроект 3 се осъществява в контекста на установяването на практики на добро управление. Съответните действия се превръщат в неразделна и постоянна характеристика на процедурата за обществена консултация и се използват като инструмент за улесняване на участието на заинтересованите страни и за гарантиране на устойчивото изпълнение на конкретни реформи и инвестиции в рамките на плана. Финансирането на подпроект 5 е временно по своя характер, т.е. доколкото е необходимо, за да се подпомогне Агенцията по Механизма за възстановяване и устойчивост да изпълнява ефективно мандата си. Мярката се отнася и до създаването на системи за управление, одит и контрол. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Т.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Техническа помощ

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени показатели (за ключовите етапи)	Количествени показатели (за целите)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Единица мярка	Изходно равнище	Цел	Четвърт	Година	
331	19—16968_Техническа помощ	Ключов етап	Правен мандат на EDEL и създаване на системи за управление, контрол и одит	Действащ правен мандат на EDEL и създадени системи за управление, контрол и одит				Т3 Г.	2021	Влизане в сила на правния мандат на EDEL и създаване на системата за одит и контрол, която гарантира събирането на данни и мониторинга постигането на ключовите етапи и целите; б) д) възможност за изготвяне на декларации за управлението и обобщение на одита, както и на искания за плащане, и в) установява необходими процедури за събиране и съхраняване на данни бенефициерите, изпълнителите, подизпълните и действителните собственици в съответствие член 22 от Регламент (ЕС) 2021/241, преди да е отправено първото искане за плащане. Изготвя специален одитен доклад за изградената система, в случай че в доклада бъдат установени слабости одитния доклад се препоръчват корективни действия.

2. Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост на Гърция, включително главата за REPowerEU, възлизат на 36 189 617 035 EUR. Прогнозните общи разходи по главата за REPowerEU възлизат на 808 715 860 EUR. По-специално прогнозните общи разходи за мерките, посочени в член 21в, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2023/435, са 0 EUR, докато разходите за другите мерки в главата за REPowerEU са 808 EUR 715 EUR 860.

РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

1. Финансов принос

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

1.1. Първо искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
20	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Ключов етап	Саниране на жилищни сгради — 1-ви кръг на стартиране
32	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16920_План за действие относно енергийната бедност	Ключов етап	Енергийна бедност — приемане на план за действие
42	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16281_Рамка за инсталиране и експлоатация на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства	Ключов етап	Зарядни точки за електрически превозни средства — влизане в сила на правната рамка
56	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_Закон за управление на отпадъците за прилагане на устойчиво депониране и рециклиране	Ключов етап	Влизане в сила на закона за управление на отпадъците
77	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16283_Изпълнение на регионалните центрове за гражданска защита (РЕКЕРР) чрез схеми за ПЧП	Ключов етап	Търг за 13 регионални центъра
133	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16744_Модернизиране и опростяване на трудовото право	Ключов етап	Влизане в сила на трудовото законодателство
141	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16941_Преструктуриране и приемуване на местните ПСЗ на ДУРА (КРА2)	Ключов етап	ДУРА Организационна реформа влизане в сила на законодателството
153	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване	Ключов етап	Възстановяване на средства — влизане в сила на законодателството
199	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодификация и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	График за кодифициране на данъците
200	18 Г. — 4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и търговията — 16598_Режим на стимулиране на производителността и екстернализацията на предприятията (увеличаване на размера на предприятията)	Ключов етап	Проект на законодателен акт за насърчаване на прехвърлянето на предприятия

222	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Идентификация — допустими сгради
263	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Пътна карта за реформа на железопътния транспорт
331	19—16968_Техническа помощ	Ключов етап	Правен мандат на EDEL и създаване на системи за управление, контрол и одит
		Сума на вноската	1 974 438 067 EUR

1.2. Второ искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
44	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16924_Електромобилност	Ключов етап	Обществен транспорт — влизане в сила на регулирането на пазара във връзка със задълженията за извършване на обществена услуга (автобуси)
197	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16863_Super — приспадане на разходите за екологична икономика, енергетика и цифров преход	Ключов етап	Свърхприпадане за екологосъобразни и цифрови инвестиции на МСП
198	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16616_Приемане на мерки и стимули за увеличаване на електронните трансакции	Ключов етап	Законодателство за насърчаване на електронните трансакции
240	15 Г. — 4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16581_Засилен надзор и надеждност на капиталовите пазари	Ключов етап	Капиталови пазари, надзор, цифровизация на надзорните процеси, съюз на капиталовите пазари (СКП)
299	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16593_Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции	Ключов етап	Стратегически инвестиции — законодателна реформа
9	1 Г. — 1.1 Г. Ускоряване — 16871_Действия за съживяване на най-засегнатите територии (територии в процес на справедлив преход)	Ключов етап	Рехабилитация на земя — рамков закон
130	7 Г. — 2.3 Г. Цифровизация на предприятията — 16706_Цифрова трансформация на МСП	Ключов етап	Цифрова трансформация на МСП — покани за представяне на предложения
174	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904_Увреждания	Ключов етап	Закон за хората с увреждания и въвеждане на първата фаза на пилотната схема
188	12 Г. — 4.1 Г. По-благоприятстващи растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16614_Онлайн касови апарати & POS (реформа)	Ключов етап	Независим орган за публичните приходи (IAPR): Онлайн касови апарати & пунктове за

			продажба (POS) — Влизане в сила на правната рамка
190	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16656 Нова рамка за борба с контрабандата, главно за продукти, подлежащи на облагане с акцизи (тютюн, алкохол и енергия)	Ключов етап	Борба с контрабандата — пътна карта за регулаторни решения
201	18 Г. — 4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и търговията — 16598_Режим на стимулиране на производителността и екстернализацията на предприятията (увеличаване на размера на предприятията)	Ключов етап	Законодателство за насърчаване на прехвърлянето на предприятия
224	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16733_Умения и цифрови умения за съдиите и съдебните служители (съдебни служители)	Цел	Обучение — съдии и деловодители
245	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16618_Basic & Applied Research	Ключов етап	Законодателство в областта на основните и приложните изследвания (Basic & Applied Research)
246	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16624_Създаване — Разширяване — Модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI)	Ключов етап	Покана за представяне на предложения за научноизследователски центрове
292	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16931_Развитие на туризма	Ключов етап	Развитие на туризма: реформи за туристическите пристанища
300	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16721_Ускоряване на интелигентното производство	Ключов етап	Обявяване на покани за представяне на предложения за производство
301	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634_Нови индустриални паркове	Ключов етап	Обявяване на покани за представяне на предложения за индустриални паркове
310	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16626_Икономическа трансформация на селскостопанския сектор	Ключов етап	Икономическа трансформация на селското стопанство: Стартиране на програмата
4	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и увеличаване на приходите от сметката за комбинирано производство на енергия от ВЕИ	Ключов етап	RES account — законодателство за изменение на L. 4001/2011; влизане в сила на всички съответни решения, включително кодекси, на министерствата, на националния регулаторен орган (RAE) и на администратора на възобновяеми енергийни източници и гаранции за произход (DAPEEP).
5	1 Г. — 1.1 Г. Ускоряване — 16860_Рационализиране на ефективното функциониране на новия модел на пазара на електроенергия и разработването на нови централи за ВЕИ за постигане на целите на НПЕК чрез прилагане на механизъм за мониторинг, участие на оптимизацията на потреблението и мащабна реформа на процедурата за лицензиране на нови ВЕИ	Ключов етап	Партида за ВЕИ — пазарни реформи и опростяване на лицензирането
138	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16913_Нова стратегия за учене през целия живот:	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството във връзка със стратегията

	Модернизиране и надграждане на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация		за учене през целия живот
202	4.1. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодификация и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	Повишаване на капацитета за данъчна кодификация
205	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на публичната администрация	Ключов етап	Публична администрация — стартиране на система за заплащане на резултатите
254	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16628_Централна Гърция магистрала Е-65: Участък Трикала-Егнатия	Ключов етап	Започване на строителните работи през Е-65
264	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Закон за реформа на железниците
		Сума на вноската	1 974 438 067 EUR

1.3. Трето искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
21	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Ключов етап	Саниране на жилищни сгради — 2-ри кръг на стартиране, включващ енергийно бедните домакинства
45	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16924_Електромобилност	Ключов етап	Обществен транспорт — прилагане на ново регулиране на пазара във връзка със задълженията за извършване на обществена услуга (автобуси)
57	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_Закон за управление на отпадъците за прилагане на устойчиво депониране и рециклиране	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за регулаторния орган за управление на отпадъците
85	5 Г. — 2.1 Г. Connect — 16818_Фибер оптична инфраструктура в сградите	Ключов етап	Възлагане на договор (и) за проекта „Инфраструктура с оптични влакна в сградите“
96	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16929_Към ориентирани към клиентите услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, усъвършенстване на системите и спазване на европейските стратегии и политики	Ключов етап	Създаване на национален регистър на процедурите и изпълнение на национален план за опростяване на процесите (първи етап)
142	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16746_Реформа на пасивните политики на пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост	Ключов етап	Реформа на рамката за взаимни задължения — влизане в сила на законодателството
191	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16656_Нова рамка за борба с контрабандата, главно за продукти, подлежащи на облагане с акцизи (тютюн, алкохол и енергия)	Ключов етап	Борба с контрабандата — приемане на регулаторни решения
206	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на публичната администрация	Ключов етап	Публична администрация — законодателна рамка за изясняване на мандатите
209	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните	Ключов етап	Декларации за имущественото

	инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16978_Ефективна борба с корупцията		състояние и политически партии
210	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16952_Укрепване на националната рамка за борба с корупцията чрез целенасочени интервенции в областта на разкриването, предотвратяването и повишаването на осведомеността	Ключов етап	Национален план за действие за борба с корупцията
223	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575_Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Техническа подкрепа — Инструмент за съдебно изпълнение
225	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575_Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Съдебна полиция — вторично законодателство
278	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16715_Лабораторна реформа в сектора на културата	Ключов етап	Законодателство за трудова реформа в сектора на културата
302	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634_Нови индустриални паркове	Ключов етап	Индустриални паркове — законодателна реформа (първично право)
311	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16653_Цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор	Ключов етап	Отпращане на призива за цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор
22	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Ключов етап	Саниране на жилищни сгради — 3-ти кръг на стартиране, включващ енергийно бедните домакинства
27	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16879_Изготвяне на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градоустройствената политика	Ключов етап	Награда „Градски планове“
43	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16281_Рамка за инсталиране и експлоатация на инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства	Цел	Зарядни точки за електрически превозни средства — одобрени местни планове
46	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16831_Продукт — Е Зелен	Ключов етап	Индустриални единици — стартиране на програмата
47	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16924_Електромобилност	Ключов етап	Зарядни точки за електрически превозни средства — стартиране на програми
48	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16924_Електромобилност	Ключов етап	Устойчив транспорт — проучване за осъществимост
58	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16979_Създаване на нов регулаторен орган за водите и отпадъчните води	Ключов етап	Влизане в сила на закона за водните регулатори

78	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16910 Система за мониторинг и управление	Ключов етап	Договор за GPS
93	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16778_Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги	Ключов етап	Възлагане (ия) на договор (и) за цифровизация на архивите
100	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16779_Развитие на оперативната съвместимост и уеб услугите	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за проект за разработване на оперативна съвместимост и уеб услуги
101	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16810_CRM за сектор „Държавно управление“	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за CRM за сектор „Държавно управление“
102	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16780_ Модернизиране на звената за обслужване на едно гише на публичната администрация	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за по-нататъшно модернизиране на звената за обслужване на едно гише на публичната администрация
103	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16736_Нова система за обществени поръчки	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за нова система за обществени поръчки
104	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16823_ Стратегия и политики за киберсигурност за публичния сектор & усъвършенствани услуги за сигурност за национални критични инфраструктури	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за стратегия за киберсигурност
105	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16826_Програми за повишаване на цифровите умения на наборниците	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за програми за повишаване на цифровите умения на наборниците
106	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16742_Цифрова трансформация на Министерството на външните работи	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за цифрова трансформация на Министерството на външните работи
107	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16824_ERegistries	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за електронни регистри
121	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16842_Централен BI — Анализ на данни	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за Централно бизнес разузнаване (BI)

134	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16750_Цифрова трансформация на трудовите системи	Ключов етап	Възлагане на договори за ИТ системи в областта на труда
139	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16913_Нова стратегия за учене през целия живот: Модернизиране и надграждане на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация	Цел	Валидиране на стратегията за завършване на програми за обучение през целия живот
159	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755_Реформа на системата за първични здравни грижи	Ключов етап	Активиране на учебните програми по първично здравеопазване в областта на семейната медицина
160	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16820_Реформа в областта на психичното здраве и зависимостите	Цел	Психично здраве — 50 единици отворени — стъпка 1 от 2
211	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16952_Укрепване на националната рамка за борба с корупцията чрез целенасочени интервенции в областта на разкриването, предотвратяването и повишаването на осведомеността	Ключов етап	Прилагане на закона за вътрешния контрол
214	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16701_Подобряване на мрежата за държавна помощ	Ключов етап	Подобрена мрежа за държавна помощ
215	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16981_Подобряване на планирането и координацията на политиките	Ключов етап	Планиране и координиране на политиките — оценка на въздействието
226	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575_Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Съдебна карта — първично законодателство — административно
227	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Строителство и саниране на съдебни сгради — коригиране на списъка — обявяване на търгове
		Сума на вноската	1 974 438 067 EUR

1.4. Четвърто искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

След ваши Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
7	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и увеличаване на приходите от сметката за комбинирано производство на енергия от ВЕИ	Цел	Сметка за ВЕИ — цел за увеличаване на капацитета за 2 г.
37	2 Г. — 1.2 Г. Обновяване — 16932_Олимпийски атлетически център в Атина	Ключов етап	ОАКА — Възлагане на поръчка
228	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16733_Умения и цифрови умения за съдиите и съдебните служители (съдебни служители)	Цел	Обучение — съдии и деловодители
1	1 Г. — 1.1 Г. Ускоряване — 16870_Интервенции за електроенергийна междусистемна свързаност на островите и модернизиране на електроенергийната мрежа	Ключов етап	Взаимно свързване на островите — възлагане на поръчки
6	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и увеличаване на приходите от сметката за комбинирано производство на енергия от ВЕИ	Цел	Сметка за ВЕИ — цел за увеличаване на капацитета за 1 г.
11	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16926_Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел подобряване на навлизането на ВЕИ	Ключов етап	Съхранение — договори
34	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16876_Енергийна модернизация на сградите в публичния сектор	Ключов етап	Енергийна ефективност на обществените сгради — одобрени заявления
61	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16849_Национален план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и защита от наводнения	Ключов етап	Повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване — договори за 1 г.
66	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16850_Доставка на питейна вода и спасяване на инфраструктури	Ключов етап	Одобряване на заявления за водни инфраструктури
87	5 Г. — 2.1 Г. Connect — 16855_Малки спътници	Ключов етап	Възлагане на договор (и) за проекта „Малки спътници“
135	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16942_Цифрова трансформация на публичната служба по заетостта (DYPA)	Ключов етап	DYPA Цифровизация, съхранение и архивиране
143	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16792_Квалификация на работната сила, преквалификация и повишаване на квалификацията чрез реформиран модел на обучение (Vocational Education & Training Reform)	Ключов етап	Възлагане на договор за система за контрол на качеството на ПОО
154	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Намаление на възвръщане на предоставени средства 50 000 000 — стъпка 1
203	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодификация и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	Възстановяване на подоходен данък и данъчни процесуални кодекси

229	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16727 Цифрова трансформация на правосъдието (електронно правосъдие)	Ключов етап	Актуализиране на Record Systems & IT Justice Systems
230	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Влизане в сила — Инструмент за изпълнение за съдебните секретари
231	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292 Нови съдебни сгради	Ключов етап	Договори
257	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16631_Подобряване на пътната безопасност	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за пътна безопасност — първа партида договори
260	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16630_Северна магистрала на Крит (ВОАК.)	Ключов етап	Уведомление за възлагане на договори за три подпроекта на ВОАК
267	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16833_Изпълнение на дейностите на ЕААБ за коригиране на съответствието	Ключов етап	Уведомление за възлагане на поръчка за работа на Агенцията за авиационна безопасност на Европейския съюз (ЕААБ) на регионални летища
		Сума на вноската	1 155 362 463 EUR

1.5. Пето искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

След ваши Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
12	1 Г. — 1.1 Г. Ускоряване — модернизиране на мрежата 16901_HEDNO, насочено към повишаване на устойчивостта и опазване на околната среда	Ключов етап	HEDNO — договори за 1 г.
13	1 Г. — 1.1 Г. Модернизиране на надземната мрежа на HEDNO — 16900_HEDNO в горските райони	Ключов етап	HEDNO — договори за 2 г.
14	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16899 Инсталирано увеличение на капацитета в подстанциите за ТПС/МВ на гръцкия оператор на електроразпределителна мрежа (HEDNO) за нова връзка към ВЕИ	Ключов етап	HEDNO — договори за 3 г.
23	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Цел	Обновяване на жилища — обновяване на жилища # 1
28	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16879_Изготвяне на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градоустройствената политика	Ключов етап	Награда „Градски планове“
33	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16874_Енергетика и предприемачество	Ключов етап	Енергийна ефективност в частния сектор — одобрени заявления
38	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16873_Интервенции в жилищни райони и в сградния фонд	Ключов етап	Интервенции в градовете — възлагане на обществени поръчки
50	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16831_Продукт — Е Зелен	Ключов етап	Промислени единици — избрани дружества
59	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_Закон за управление на отпадъците за прилагане на устойчиво депониране и рециклиране	Ключов етап	Създаване и функциониране на регулатора за управление на отпадъците
60	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16979_Създаване на нов регулаторен орган за водите и отпадъчните води	Ключов етап	Създаване и функциониране на регулатора за управление на водите
62	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16849_Национален план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и защита от наводнения	Ключов етап	Повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване — договори за 2 г.
След ваши Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
68	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16846_Инфраструктури за управление на градски отпадъчни води и утайки от пречистване на отпадъчни води	Ключов етап	Уведомление за възлагане на договор за проекти за отпадъчни води
79	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16911_Въздушни средства за управление на кризи	Ключов етап	Закупуване на два средноголеми противопожарни хеликоптера
334	16857_Преминаване към гигабитови ширококолентови връзки — преход към гигабитови ширококолентови връзки и засилване на търсенето на гигабитов ширококолентов достъп	Ключов етап	Влизане в сила на реформата за преминаване към гигабитови

			ширококолентови връзки
97	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16929 Към ориентирани към клиентите услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, усъвършенстване на системите и спазване на европейските стратегии и политики	Ключов етап	Изпълнение на националния план за опростяване на процеса (втори етап)
147	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16289 Стратегия за високи постижения в университетите & иновациите	Ключов етап	Решения за одобрение на университети за високи постижения и клъстери за високи постижения в областта на научните изследвания
162	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16820 Реформа в областта на психичното здраве и зависимостите	Цел	Психично здраве — 106 единици отворени — стъпка 2 от 2
192	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16611 Цифрова трансформация на данъчните одити	Ключов етап	Данъчни одити — микроданни и банкова информация
193	12 Г. — 4.1 Г. Улесняване на растежа на данъците и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16610 Насърчаване на ускоряването на възстановяването на ДДС	Ключов етап	Напълно автоматизирано възстановяване на ДДС — стартиране на информационна система
207	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972 Реформиране на публичната администрация	Ключов етап	Публична администрация — нова система за възнаграждение
216a	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16711 Професионализация на областта на обществените поръчки	Ключов етап	Изменение на Националната стратегия за обществените поръчки за периода 2021—2025 г.
232	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Преразглеждане на съдебната карта — първично законодателство — Гражданско и наказателно право
233	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Строителство и саниране на съдебни сгради — обявяване на търгове
279	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16486 Музей на подводните антики	Ключов етап	Възлагане на обществена поръчка за музей на подводните антики
303	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16593 Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции	Ключов етап	Стратегически инвестиции — подбор на допустими проекти
337	12 Г. — 4.1 Г. По-благоприятстващи растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16985 Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция	Ключов етап	Борба с отклонението от данъчно облагане и насърчаване на електронните плащания

338	12 Г. — 4.1 Г. По-благоприятстващи растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16985_Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция	Ключов етап	Реформа на данъчното облагане на самостоятелно заетите лица и гербовия налог
341	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986 Приключване на националния кадастър	Цел	Кадастрално картографиране — 85 % приключване
367	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16994_Енергийна ефективност и насърчване на ВЕИ за собствено потребление	Ключов етап	Стартиране на програми за подпомагане
		Сума на вноската	1 557 198 947 EUR

1.6. Шесто искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
8	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16865_Преструктуриране и увеличаване на приходите от сметката за комбинирано производство на енергия от ВЕИ	Цел	Сметка за ВЕИ — цел за увеличаване на капацитета за 3 г.
10	1 Г. — 1.1 Г. Ускоряване — 16871_Действия за съживяване на най-засегнатите територии (територии в процес на справедлив преход)	Ключов етап	Рехабилитация на земя — градоустройствени планове
31	2 Г. — 1.2 Г. Обновяване — 16891_Създаване на ново морско пространствено планиране	Ключов етап	Приемане на морска стратегия
113	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16738_Централна система за управление на документи	Ключов етап	Приключване на проекта за централна система за управление на документи
122	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16853_Доставка на централна инфраструктура и услуги за изчисления в облак	Ключов етап	Завършване на инфраструктурата и услугите за компютърни услуги „в облак“
155	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Намаление на възвръщане на предоставени средства 150 000 000 — стъпка 2
148	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16676_Цифрова трансформация на образованието	Цел	Приключване на инсталирането на интерактивни системи
156	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Устойчивост на инвестициите във фармацевтични продукти за R & D — стъпка 1
167	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_Цифрова трансформация на здравеопазването (DigHealth)	Ключов етап	Цифрова трансформация в областта на здравеопазването — национално цифрово

			здравно досие (подпроект 1)
175a	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — Оптимизиране на социалните обезщетения през 16726 г.	Ключов етап	Социални обезщетения Оптимизиране на предплатени карти
189	12 Г. — 4.1 Г. По-благоприятстващи растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16614_Онлайн касови апарати & POS (реформа)	Цел	Независим орган за публичните приходи: Онлайн касови апарати & пунктове за продажба (POS) — интегриране и взаимно свързване
204	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодификация и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	Завършване на първоначалната данъчна кодификация и на информационната система за данъкоплатците
340	12 Г. — 4.1 Г. По-благоприятстващи растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16985_Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция	Ключов етап	Борба с отклонението от данъчно облагане чрез използване на муDATA за целите на подоходното облагане
212	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16702_Подобряване на рамката за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма	Ключов етап	Подобрена рамка за борба с изпирането на пари и финансирането на тероризма
216	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16711_Професионализация на областта на обществените поръчки	Ключов етап	Професионализация в областта на обществените поръчки — ново законодателство
234	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575_Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Привеждане в действие на съдебната полиция
244a	15 Г. — 4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16957_Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика	Ключов етап	Електронни търгове за принудително събиране на вземания
235	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16733_Умения и цифрови умения за съдиите и съдебните служители (съдебни служители)	Ключов етап	Обучение — съдии и деловодители
244б	15 Г. — 4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16957_Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика	Ключов етап	Възлагане на поръчки за мерки във финансовия сектор
247	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16624_Създаване — Разширяване — Модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI)	Ключов етап	Възлагане на обществени поръчки за научноизследователски и центрове — строителни работи
248	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (Trellis Holistic Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system) — Холистична и хибридна функционираща ругезийска автономна eXemplary система	Ключов етап	Възлагане на поръчки за TH2ORAX

258	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16631_Подобряване на пътната безопасност	Ключов етап	Възлагане на поръчки в областта на пътната безопасност — всички поръчки
268	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	План за изграждане на гръцките железници
295	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16931_Развитие на туризма	Ключов етап	Развитие на туризма: Публикуване на решенията за одобрениена туристически пристанища
304	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634_Нови индустриални паркове	Ключов етап	Индустриални паркове — законодателна реформа (вторично законодателство)
317	18 Г. — 4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16543_Действия за опростяване на бизнес средата и подобряване на нейното качество и безопасност	Ключов етап	Създаване на политика за качество и нова регулаторна рамка за качествена инфраструктура
318	18 Г. — 4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16591_Състояние на стопанската дейност	Ключов етап	Подобряване на бизнес средата — улесняване на стопанската дейност
335	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16984_Реформа на личния лекар	Ключов етап	Реформа на личния лекар — влизане в сила на законодателството
339	12 Г. — 4.1 Г. По-благоприятстващи растежа данъци и подобряване на данъчната администрация и събирането на данъци — 16985_Изменения на рамката на данъчната политика на Гърция	Ключов етап	Укрепване на оперативната автономност на Независимия орган за публичните приходи (НОПП)
342	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър	Цел	Кадастрално картографиране — 95 % приключване
343	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър	Ключов етап	Преход към новата организационна структура на гръцкия кадастър — пълно завършване
351	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16987_Рамка за лицензиране на водорода от възобновяеми източници и устойчивия биометан	Ключов етап	Законодателна рамка за водорода от възобновяеми източници и устойчивия биометан
356	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16990_Увеличаване на капацитета на мрежата и капацитета за съхранение — насърчаване на инвестициите в съхранение	Ключов етап	Влизане в сила на законодателната рамка
358	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16991_Регулаторна рамка за интелигентна мрежа	Ключов етап	Разработване на основана на стимули система за оператора на разпределителната система и

			потребителите с цел увеличаване на внедряването и използването на интелигентни измервателни уреди.
361	20 Г. — 5 Г. Реформи по REPowerEU — 16992_Набор от инструменти за насърчаване на споделянето на енергия, потреблението на собствена електроенергия и общностите за енергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Влизане в сила на първичното и вторичното законодателство относно потреблението на собствена електроенергия и улесняване на процесите на издаване на разрешения за инсталиране на станции за ВЕИ в жилищни сгради
363	20 Г. — 5 Г. Реформи по REPowerEU — 16993_Пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и определяне на нови финансови инструменти	Ключов етап	Създаване на пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и правна рамка
365	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16996_Инсталиране на съоръжения за акумулиране на енергия за допълнително навлизане на ВЕИ	Ключов етап	Одобрени проекти за акумулиране на енергия
370	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16995_Проект за производство на водород от възобновяеми източници	Ключов етап	Издаване на съвместно министерско решение за предоставяне на безвъзмездните средства на бенефициера
368	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16994_Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление	Цел	Инсталиране на фотоволтаични системи за собствено потребление
		Сума на вноската	2 439 692 495 EUR

1.7.Искане за седмо плащане (безвъзмездна подкрепа):

Следващ и Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
51	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16831_Продукт — Е Зелен	Ключов етап	Улавяне и съхранение на въглерод (УСВ) — разрешение за съхранение
98	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16782_Взаимно свързване и оперативна съвместимост на регистрите, системите и услугите за обмен на данни между националните публични организации	Ключов етап	Регулаторна основа за взаимно свързване и оперативна съвместимост на регистрите
110a	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16780_Модернизиране на звената за обслужване на едно гише на публичната администрация	Ключов етап	Изпълнение на проекта за модернизиране на звената за обслужване на едно гише
112	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16823_Стратегия в областта на киберсигурността и Център за национални операции по сигурността	Ключов етап	Изпълнение на стратегията за киберсигурност и на Националния център за операции по сигурността
142a	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16746_Реформа на пасивните политики на пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост	Ключов етап	Законодателство относно обезщетенията и надбавките за безработица
144	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16747_Активна реформа на политиките за пазара на труда	Ключов етап	Изпълнение на програма за обучение по заетост за активни политики на пазара на труда
145a	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16794_Укрепване на системата за чиракуване	Ключов етап	Правна рамка на националната система за ПОО
166	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755_Зелени инвестиции — Реформа на системата за първични здравни грижи	Цел	РНС — първични здравни звена с обновена инфраструктура — стъпка 1
168	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_Цифрова трансформация на здравеопазването (DigHealth)	Ключов етап	Цифрова трансформация — разширяване на системата за създаване и управление на срещи в рамките на Националната програма за ваксинация срещу COVID-19, модернизиране на инфраструктурата на системата за електронни рецепти

170	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16795_Здравна инфраструктура	Ключов етап	Модернизиране на инфраструктурата на NHS — стъпка 1
175	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — Оптимизиране на социалните обезщетения през 16726 г.	Ключов етап	Социални обезщетения Оптимизиране на предплатени карти
176	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904_Увреждания	Ключов етап	Оценка на увреждането във връзка с услугата „лично асистирание“
184	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16685_Осведоменост относно многообразието	Ключов етап	Сертификати за обучение, издадени на служители в предприятия от частния сектор
195a	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16291_Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация	Ключов етап	Доставка на i) интегрирана информационна система за Генерална дирекция „Финансови услуги“ на ИАПО и ii) офис хардуер и преносимо ИТ оборудване за ИАПО
236	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575_Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Преразглеждане на съдебната карта
277	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16786_Опростиране на процедурите на Министерството на инфраструктурата и транспорта (Ministry of Infrastructure & Transport)	Ключов етап	Опростиране на процедурите за Министерството на транспорта
333	5 Г. — 2.1 Г. Connect — 16844_Преход към 5G технология, улесняваща разработването на иновативни услуги от разстояние	Ключов етап	Влизане в сила на реформата на технологиите за преход към 5G
268a	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Правни актове за гръцките железници
313	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16653_Цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор	Ключов етап	Осъществяване на проекти за цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор
353	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16989_Оптимизиране на използването на сухоземното и морското пространство за развитието на ВЕИ и развитието на вятърната енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Определяне на области за възобновяеми енергийни източници и рамка за двойно предназначение на земята за земеделие и фотоволтаични системи
355	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16988_Регулаторна и оперативна рамка за технологиите за улавяне, използване и съхранение на въглерод с цел насърчване на декарбонизацията на промишлеността	Ключов етап	Създаване на правна рамка за улавяне, използване и съхранение на въглерод.
359	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16991_Регулаторна рамка за интелигентна мрежа	Ключов етап	Рамка за договорите за динамично ценообразуване
		Сума на вноската	1 022 674 930 EUR

1.8. Осмо искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
385	1.4. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16404 Програма за развитие на местното самоуправление „Antonis Tritsis“	Ключов етап	Програма за развитие на местното самоуправление „Antonis Tritsis“
45a	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16924_Електромобилност	Ключов етап	Обществен автобусен транспорт — публикуване на покани за участие в търгове за регионите
109	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16810_CRM за сектор „Държавно управление“	Ключов етап	Система за управление на връзките с клиентите за сектор „Държавно управление“ и Gov.gg — куриер
114	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16742_Цифрова трансформация на Министерството на външните работи	Ключов етап	Цифрова трансформация на Министерството на външните работи
115	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16791_Цифрова трансформация на гръцката национална организация по туризъм	Ключов етап	Цифровизация на гръцката национална организация по туризъм
131	7 Г. — 2.3 Г. Цифровизация на предприятията — 16706_Цифрова трансформация на МСП	Ключов етап	Цифрова трансформация на МСП — Подкрепа за цифровизацията чрез схеми за ваучери
181a	11—3.4 увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16402_Социални жилища и жилища на достъпни цени	Ключов етап	Изменение на правен акт
132	7 Г. — 2.3 Г. Цифровизация на предприятията — 16973_Създаване на цифрова бизнес екосистема за улесняване на цифровата трансформация на МСП	Ключов етап	Цифрова трансформация на МСП — Законодателна реформа за стимулиране на внедряването на технологии
135a	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16942_Цифрова трансформация на публичната служба по заетостта	Ключов етап	Цифрова трансформация на ДУРА
144a	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16747_Активна реформа на политиките за пазара на труда	Ключов етап	Изпълнение на програмата за заетост на АППТ

148a	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16676_Цифрова трансформация на образованието	Ключов етап	Стратегия за актуализиране на учебните програми, рационализиране на услугите и наблюдение на резултатите от цифровата трансформация на образованието
157	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Намаление на възвръщане на предоставени средства 300 000 000 — стъпка 3
163	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16756_Организационни реформи в здравната система	Ключов етап	Гръцкият DRG Institute КЕТЕΚΝΥ и новата Агенция за осигуряване на качеството в здравеопазването ODIPY
164	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16756_Организационни реформи в здравната система	Цел	Здравна система — КЕТЕΚΝΟΤ обучение
166a	16755_Зелени инвестиции — реформа на системата за първични здравни грижи	Цел	PHC — първични здравни звена с обновена инфраструктура — стъпка 2
169	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16753_Създаване на здравни грижи в домашни условия & Болница в домашни условия	Ключов етап	Грижи в домашни условия — откриване на референтни места
170a	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16795_Здравна инфраструктура	Цел	Модернизиране на инфраструктурата на NHS — стъпка 2
170b	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16795_Здравна инфраструктура	Цел	Модернизиране на инфраструктурата на NHS — стъпка 3
184a	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16685_Осведоменост относно многообразието	Ключов етап	Правен акт, в който се уточнява ролята на Обсерваторията по въпросите на равенството, и правен акт, в който се предвижда стартирането на пилотен проект за система за оценка и възлагане за предприятия/организации, насърчаващи многообразието и приобщаването
185	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16763_Цифрова трансформация на системата за имиграция и убежище	Ключов етап	Цифровизация на системата за убежище в областта на миграцията
186	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16922_Социална интеграция	Цел	Завършване на апартамент за саниране на социални жилища

208	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16972_Реформиране на публичната администрация	Ключов етап	Обучения за държавни служители, Влизане в сила на правни актове, Въвеждане в употреба на информационни системи
213	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16703_Борба с незаконната търговия и защита на интелектуалната собственост	Ключов етап	Създаване на информационна система, осигуряване на контролни пунктове и обучение за борба с незаконната търговия
217	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16940_Модернизиране на Гръцкия фонд за депозити и заеми за пратки	Ключов етап	Създаване на система за цифровизация на архивите и управление на документите, както и на интегрирана информационна система за Гръцкия фонд за депозитиране и кредитиране на пратки
2686	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Многогодишна инвестиционна програма, ново договорно споразумение и технически мениджър
294	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16944_Генерален план за обновяване на гръцкия флот за пътнически превози	Ключов етап	Генерален план за обновяване на гръцкия флот за превоз на пътници
332	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16983_Предварителна проверка на сеизмичната устойчивост на обществените сгради	Ключов етап	Приключване на предварителните сеизмични инспекции
336	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16984_Реформа на личния лекар	Ключов етап	Реформа на личния лекар — регистрация
344	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16986_Приключване на националния кадастър	Цел	Кадастрално картографиране — приключване
357	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16990_Мрежа и капацитет за съхранение — насърчаване на инвестициите в съхранение	Ключов етап	Влизане в сила на правни актове
362	20 Г. — 5 Г. Реформи по REPowerEU — 16992_Набор от инструменти за насърчаване на споделянето на енергия, потреблението на собствена електроенергия и общностите за енергия от възобновяеми източници	Ключов етап	Създаване на регистър на самопотребителите и техническа помощ за енергийните общности

364	20 Г. — 5 Г. Реформи по REPowerEU — 16993_Пътна карта за иновативни интервенции в областта на енергийната ефективност и определяне на нови финансови инструменти	Ключов етап	Стартиране на финансов инструмент, който не предоставя безвъзмездни средства
		Сума на вноската	1 696 474 735 EUR

1.9. Девето искане за плащане (безвъзмездна подкрепа):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
3	1 Г. — 1.1 Г. Power up — 16870_Интервенции за електроенергийна междусистемна свързаност на островите и инвестиции в електроенергийната мрежа	Ключов етап	Взаимосвързаност на островите
15	1 Г. — 1.1 Г. Ускоряване — 16871_Действия за съживяване на най-засегнатите територии (територии в процес на справедлив преход)	Цел	Рехабилитация на земята
16	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16926_Подкрепа за инсталирането на системи за съхранение с цел подобряване на навлизането на ВЕИ	Ключов етап	Акумулиране на енергия — инсталирано акумулиране на енергия с батерии и строителни работи на помпената станция за акумулиране на водноелектрическа енергия Amfilochia
18	1 Г. — 1.1 Г. Захранване — 16900_HEDNO въздушна мрежа	Ключов етап	HEDNO — надземна мрежа
19	1 Г. — 1.1 Г. Увеличаване на мощността — 16899_ подстанции HV/MV на Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO)	Ключов етап	HEDNO — подстанции HV/MV
26	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16872_Енергийно саниране на жилищни сгради	Цел	Обновяване на жилища — обновяване на жилища # 3
29	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16879_Изготвяне на градоустройствени планове в изпълнение на реформата на градоустройствената политика	Ключов етап	Подготвителни стъпки за градоустройствените планове
30	2 Г. — 1.2 Г. Обновяване — 16894_Създаване на ново специално пространствено планиране за ВЕИ, промишлеността и туризма	Ключов етап	Приемане на специални пространствени рамки
36	2 Г. — 1.2 Г. Саниране — 16874_Енергетика и предприемачество	Цел	Енергийна ефективност в частния сектор
39	2 Г. — 1.2 Г. Обновяване — 16932_Олимпийски атлетически център в Атина	Ключов етап	ОАКА — изпълнение на строителни работи
40	2 Г. — 1.2 Г. Обновяване — 16873_ — интервенции в жилищни райони и в сградния фонд	Ключов етап	Интервенции в градовете — изпълнение на строителните работи
41	2 Г. — 1.2 Г. Обновяване — 16875_Развитие на инфраструктурата и възстановяване на сгради в бившия кралски имот в Татой	Ключов етап	Татой — възстановен
52	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16924_Електромобилност	Цел	Предприятия — замяна с електрически и пряко възлагане на обществена поръчка за услуги за редовен автобусен транспорт за градските райони на регионалната единица Солун.
53	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16831_Продукт — Е Зелен	Ключов етап	CCS — Изсушаване на един кладенец
54	3 Г. — 1.3 Г. Зареждане и презареждане — 16831_Продукт — Е Зелен	Ключов етап	Промислени единици — приключване на строителните работи и инсталиране на оборудване

59a	4—1.4. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16772_Закон за управление на отпадъците за устойчиво депониране и рециклиране	Ключов етап	Сертифициране на органите за управление на твърдите отпадъци (FODSA) от регулаторния орган
63	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16849_Национален план за повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване („antiNERO“), мерки за борба с ерозията и защита от наводнения	Ключов етап	Повторно залесяване, възстановяване и предотвратяване — изпълнение
64	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16851_Опазване на биологичното разнообразие като двигател на устойчивия растеж	Ключов етап	Биологично разнообразие
73	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16846_Инфраструктури за управление на градски отпадъчни води и утайки от пречистване на отпадъчни води	Ключов етап	Изградени проекти за инфраструктура за градски отпадъчни води и управление на утайки
74	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16850_Доставка на питейна вода и спасяване на инфраструктури	Ключов етап	Изпълнени проекти за водна инфраструктура
81	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16910_Управление и мониторинг на гражданската защита	Ключов етап	Приключване на управлението и мониторинга на гражданската защита
82	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16911_Въздушни средства за управление на кризи	Ключов етап	Приключване на проект за въздушни средства за управление на кризи
83	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16912_Оборудване за борба с горските пожари, превенция и реагиране	Ключов етап	Довършване на оборудването за борба с горите
316	4 Г. — 1.4 Г. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16285_национална стратегия за водите	Ключов етап	Национална стратегия за водите и разширяване на отговорностите на две водоснабителни предприятия
386	1.4. Устойчиво използване на ресурсите, устойчивост спрямо изменението на климата и опазване на околната среда — 16404_Програма за развитие на местното самоуправление „Antonis Tritsis“	Ключов етап	Програма за развитие на местното самоуправление „Antonis Tritsis“
90	5 Г. — 2.1 Г. Connect — 16818_Фибер оптична инфраструктура в сградите	Цел	Изпълнение на проекта „Фибер оптична инфраструктура в сградите“
92	5 Г. — 2.1 Г. Connect — 16855_Малки спътници	Ключов етап	Изпълнение на проекта „Малки спътници“
95	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16778_Цифровизация на архивите и свързаните с тях услуги	Ключов етап	Цифровизация на архивите
99	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16929_Към ориентирани към клиентите услуги на публичната администрация чрез опростяване и подобряване на процесите, усъвършенстване на системите и спазване на европейските стратегии и политики	Ключов етап	Намаляване на административната тежест в публичната администрация
108	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16779_Уеб услуги и Център за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED)	Ключов етап	Предоставяне на уеб услуги и Център за оперативна съвместимост от следващо поколение (KED)
1106	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16780_Модернизиране на звената за обслужване на едно гише на публичната администрация	Ключов етап	Обновяване на звената за обслужване на едно гише на публичната администрация
119	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16736_Нова система за обществени поръчки	Ключов етап	Въвеждане на новата система за обществени поръчки
120	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16824_ERegistries	Ключов етап	Проект „Предоставяне на ERegistries“
123	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16854_Интелигентни градове	Цел	Изпълнение на проекти за „интелигентни градове“

124	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16928_Включване на нови технологии и тенденции към авангардни услуги на публичната администрация, повишаване на ефикасността и ефективността и намаляване на разходите за експлоатация, модернизиране и поддръжка на системите	Ключов етап	Рамка за включване на нови технологии в публичната администрация
125	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16955_Модернизиране на инфраструктурата и услугите за изчисления в облак на националните инфраструктури за научни изследвания и технологии (GRNET)	Ключов етап	GRNET
125a	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16955_Модернизиране на инфраструктурата и услугите за изчисления в облак на националните инфраструктури за научни изследвания и технологии (GRNET)	Ключов етап	Увеличаване на GRNET
127	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16956_Разширяване на Syzefksis II	Ключов етап	Г-н Syzefksis II
128	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16827_Стратегия за управление на данните & политики за публичния сектор	Ключов етап	Публикуване на стратегия за управление на данните в облак, рамка за управление на публичните данни, политика за отворени и повторно използвани данни
129	6 Г. — 2.2 Г. Модернизиране — 16842_Централен ВІ — Анализ на данни	Ключов етап	Доставка на централния ВІ
131a	7 Г. — 2.3 Г. Цифровизация на предприятията — 16706_Цифрова трансформация на МСП	Ключов етап	Цифрова трансформация на МСП — Изтичане на инвестиционни проекти за цифрови продукти
140	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16913_Нова стратегия за учене през целия живот: Модернизиране и надграждане на гръцката система за повишаване на квалификацията и преквалификация	Ключов етап	Програми за обучение поетапно предоставяне на обучение през целия живот валидиране и сертифициране на придобитите умения
141a	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16941_Преструктуриране и преименуване на местните клонове на ДУРА за насърчаване на заетостта (КРА2)	Ключов етап	Обновяване на КПД2
142б	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16746_Реформа на пасивните политики на пазара на труда в подкрепа на прехода към заетост	Ключов етап	Пилотен проект за консолидиране и рационализиране на обезщетенията за безработица
134a	8 Г. — 3.1 Г. Насърчаване на създаването на работни места и участието на пазара на труда — 16750_Цифрова трансформация на трудовите системи	Ключов етап	Внедряване на информационни системи в областта на труда
145	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16794_Укрепване на системата за чиракуване	Ключов етап	Цифровизирани курсове за обучение
145б	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16794_Укрепване на системата за чиракуване	Ключов етап	Реформа на учебните програми, модернизиране на инфраструктурата за ПОО, обновяване на сгради
146	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16792_Квалификация на работната сила, преквалификация и повишаване на квалификацията чрез реформиран модел на обучение (Vocational Education & Training Reform)	Ключов етап	Система за контрол на качеството на ПОО, изпълнение на секторни програми за обучение
148б	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16676_Цифрова трансформация на образованието	Ключов етап	Цифрова трансформация на образованието
149	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16933_Подобряване на професионалното образование и обучение (ПОО): Доставка на лабораторно оборудване за лабораторни центрове за SAEK, EPAL, клас „следгимназиално чиракуване“ и училища за професионално обучение	Ключов етап	Обновяване и модернизиране на лабораторните центрове за ПОО
150	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16289_Стратегия за високи постижения в университетите & иновациите	Ключов етап	Изпълнение на съвместни научноизследователски проекти и на проекти за гръцки университети и издаване на решения за одобрение на програми за следдипломна квалификация
152	9 Г. — 3.2 Г. Образование, професионално образование и обучение и умения — 16934_Подобряване на професионалното образование и обучение	Ключов етап	Модернизиране на системата за ПОО SAEK, проектиране и

			разработване на модел EPAL Цифровизация на ЕОРРЕР
156a	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	R & D — фармацевтични продукти инвестиционно доказателство — стъпка 2
158	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16816_Намаляване на възстановяването и рационализиране на разходите за здравеопазване	Цел	Намаляване на възвръщане на предоставени средства 400 000 000 г. — стъпка 4
164a	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16756_Организационни реформи в здравната система	Цел	Намаляване на списъка на чакащите за хирургични интервенции
164б	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16756_Организационни реформи в здравната система	Ключов етап	Навигация на здравната система и насоки за гражданите
165	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16783_Изпълнение на националната програма за профилактика на общественото здраве „Spiros Doxiadis“ (NPP SD)	Ключов етап	Национална програма за превенция на общественото здраве „Spiros Doxiadis“ — първична профилактика
165a	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16783_Изпълнение на националната програма за профилактика на общественото здраве „Spiros Doxiadis“ (NPP SD)	Ключов етап	Национална програма за превенция на общественото здраве „Spiros Doxiadis“ — вторична превенция
165б	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16783_Изпълнение на националната програма за профилактика на общественото здраве „Spiros Doxiadis“ (NPP SD)	Ключов етап	Наблюдение на здравето
166б	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755_Зелени инвестиции — Реформа на системата за първични здравни грижи	Цел	РНС — Първични здравни звена с обновена инфраструктура — стъпка 3
166в	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755_Зелени инвестиции — Реформа на системата за първични здравни грижи	Ключов етап	РНС — медицинско оборудване
166г	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16755_Зелени инвестиции — Реформа на системата за първични здравни грижи	Ключов етап	РНС — Реформа и обучение
170в	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16795_Здравна инфраструктура	Цел	Модернизиране на инфраструктурата на NHS — стъпка 4
170г	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16795_Здравна инфраструктура	Цел	Модернизиране на инфраструктурата на NHS — стъпка 5
170д	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16795_Здравна инфраструктура	Ключов етап	Модернизиране на инфраструктурата на NHS — медицинско оборудване
171	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16757_Създаване на център за радиотерапия в Thoracic „Sotiria“	Ключов етап	Център за радиотерапия „Сотирия“
172	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16793_Cell & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories in the General Hospital of Thessaloniki „Papanikolaou“	Ключов етап	Болница Papanikolaou
173	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_Цифрова трансформация на здравеопазването (DigHealth)	Ключов етап	Цифрова трансформация — всички подпроекти са изпълнени, стъпка 1
173a	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_Цифрова трансформация на здравеопазването (DigHealth)	Ключов етап	Цифрова трансформация — всички подпроекти са изпълнени, стъпка 2
173б	10 Г. — 3.3 Г. Подобряване на издръжливостта, достъпността и устойчивостта на здравеопазването — 16752_Цифрова трансформация на здравеопазването (DigHealth)	Ключов етап	Цифрова трансформация — всички подпроекти са изпълнени, стъпка 3
174a	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904_Достъпност и подкрепа на	Ключов етап	Инфраструктура за достъпност и подкрепа, интервенции в ранна детска възраст, национално

	инфраструктурата за интервенции в ранна детска възраст, национално въвеждане на схема за помощ за лица с увреждания		въвеждане на схема за помощ за лица с увреждания
178	11 Г. — 3.4 Г. Подобряване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16919_Закрила на детето	Ключов етап	Апартаменти за самостоятелен живот за деинституционализация на лица на възраст до 26 години
179	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16904_Увреждания	Ключов етап	Въвеждане на национално равнище на схема за подпомагане на лица с увреждания и предоставяне на втория етап от оценката на уврежданията, свързани с предоставянето на лична помощ
181	11—3.4 увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16402_Социални жилища и жилища на достъпни цени	Ключов етап	Национална стратегия за жилищно настаняване
182a	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16925_Цифрова трансформация на системата за социално подпомагане	Ключов етап	Национален портал за хората с увреждания
182	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16925_Цифрова трансформация на системата за социално подпомагане	Ключов етап	Издаване на карти за хора с увреждания на бенефициерите
183	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16922_Социална интеграция	Ключов етап	Участие в програми за подпомагане на заетостта и сертифициране, потвърждаващо участие в обучение за получателите на ГМД
186a	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16922_Социална интеграция	Ключов етап	Социална интеграция на уязвими групи, цифрово обучение
187	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16688 г.: Насърчаване на интеграцията на бежанците на пазара на труда	Ключов етап	Интеграция на пазара на труда на бежанците
194	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16611_Цифрова трансформация на данъчните одити	Ключов етап	Предоставяне и въвеждане в употреба на системи, свързани с цифровата трансформация на данъчните ревизии
195	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16291_Цифрова трансформация на данъчната и митническата администрация	Ключов етап	Приключване на първия етап на резултатите от интегрираната ИТ среда за данъчно облагане и одит на Независимия орган за публични приходи Изпълнение на подпроекти като част от цифровата трансформация на IAPR
204a	12 Г. — 4.1 Г. Да направим данъците по-благоприятни за растежа и да подобрим данъчната администрация и събирането на данъци — 16643_Кодификация и опростяване на данъчното законодателство	Ключов етап	Публикуване на първичното и вторичното законодателство на уебсайта на данъкоплатеца
211a	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16952_Укрепване на националната рамка за борба с корупцията чрез целенасочени интервенции в областта на разкриването, предотвратяването и повишаването на осведомеността	Ключов етап	Изпълнение на инвестиционни проекти в подкрепа на цифровия и инфраструктурния капацитет на националния орган за прозрачност
219	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16974_Счетоводна реформа	Ключов етап	Счетоводна реформа: Консолидирани финансови отчети на сектор „Държавно управление“
220	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16705_Digital	Ключов етап	Планиране на ресурсите на държавното предприятие (govERP)

	Transformation of Fiscal Management and Supervision in Governance & Electronic Invoicing		
221	13 Г. — 4.2 Г. Модернизиране на публичната администрация, включително чрез ускоряване на изпълнението на публичните инвестиции, подобряване на рамката за обществените поръчки, мерки за изграждане на капацитет и борба с корупцията — 16711 Професионализация на областта на обществените поръчки	Цел	Приключване на програмите за повишаване на квалификацията/преквалификация в областта на обществените поръчки
237	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефективността на правосъдната система — 16292_Нови съдебни сгради	Ключов етап	Приключване на строителните и ремонтните работи — електронна самоличност — издадени сертификати
238	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16575 Ускоряване на правораздаването	Ключов етап	Обучение по медиация и единна цифрова система за централните за медиация
239	14 Г. — 4.3 Г. Подобряване на ефикасността на правосъдната система — 16727_Цифрова трансформация на правосъдието (електронно правосъдие)	Ключов етап	Поддържане на регистри и модернизиране на ИТ
241	15 Г. — 4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16580_Предоставяне на новата единна рамка за несъстоятелност за реструктуриране на дълга и 2-ри шанс	Ключов етап	Модернизиране на ИТ системите за ранно предупреждение и реструктуриране на дълга
243	15 Г. — 4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16581_Засилен надзор и надеждност на капиталовите пазари	Ключов етап	Цифровизация на надзорния процес на Гръцката комисия за капиталовите пазари
244в	15 Г. — 4.4 Г. Укрепване на финансовия сектор и капиталовите пазари — 16957_Укрепване на капацитета на финансовата система за преодоляване на наследените предизвикателства и финансиране на реалната икономика	Ключов етап	Създаване на информационни системи, образци за данни и платформи, влизане в сила на законодателство относно разглеждането на делата и намаляване на изоставането в изпълнителните производства
249	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16624_Създаване — Разширяване — Модернизиране на инфраструктурите на научноизследователските центрове под надзора на Генералния секретариат за научни изследвания и иновации (GSRI)	Ключов етап	Изпълнение на инвестиционни проекти, свързани с научноизследователски центрове
250	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16618_Basic & Applied Research	Ключов етап	Изпълнение на проекти за основни и приложни изследвания (Basic & Applied research projects)
251	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (Trellis Holistic Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system) — Холистична и хибридна функционираща ругезийска автономна eXemplary система	Ключов етап	Изпълнение на проекта TH2ORAX
252	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16971_Научни изследвания — Създаване — Иновации	Ключов етап	Изпълнение на научни изследвания — Създаване — Новаторски проекти
256	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16628 г. Автомагистрала Е-65 Централна Гърция: Участък Трикала-Егнатия	Ключов етап	Строителни работи по Е-65 — приключване
262	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16630_Северна магистрала на Крит (ВОАК.)	Ключов етап	Изпълнени строителни работи, финансирани от МВУ
262a	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16630_Северна магистрала на Крит (ВОАК.)	Ключов етап	Изпълнени строителни работи, финансирани от МВУ
268в	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16982_Организационна реформа в железопътния сектор	Ключов етап	Изпълнение на плана за изпълнение за гръцките железници
269	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16833_Изпълнение на дейностите в областта на безопасността на летищата	Ключов етап	Оттегляне на документи за приемане и действие при отклонение (DAAD)
271	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16892_Модернизиране на крайградската железопътна линия на Западна Атика	Ключов етап	Изграждане на частта от железопътната линия Западна Атика от Ano Liossia до началото

			на участъка в ELPE Elefsina и от края на участъка ELPE Elefsina до новата гара Megara
272	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16949_Интелигентни мостове	Ключов етап	Изпълнение на проекта „Интелигентни мостове“, етап I
272a	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16949_Интелигентни мостове	Ключов етап	Изпълнение на проекта „Интелигентни мостове“, етап II
272б	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16949_Интелигентни мостове	Ключов етап	Изпълнение на проекта „Интелигентни мостове“, етап III
274	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16959_Цифрова трансформация на гръцките железници	Ключов етап	Цифрови проекти, системи, оборудване и услуги
275	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16960_Интелигентна инфраструктура с акцент върху околната среда и културата	Ключов етап	Изпълнение на проект за интелигентна инфраструктура
276	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16937_Цифрова интегрирана система за управление на програми за администриране на техническите работи и структурните активи на Министерството на инфраструктурата и транспорта	Ключов етап	Информационна система за управление на портфейли (PMIS)
283	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16293_Културата като двигател на растежа	Ключов етап	Културата като двигател на растежа
284	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16536_Модернизиране на инфраструктурата, обновяване на оборудването и подобряване на качеството на услугите, предоставяни от HOCRED Stores — бившите ARF Stores (на място и по електронен път)	Ключов етап	Модернизиране на Гръцката организация за развитие на културните ресурси (HOCRED)
285	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16725_Подобряване на висшето образование в областта на изкуствата	Ключов етап	Подобряване на висшето образование в областта на изкуствата
287	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16486_Музей на подводните антики	Ключов етап	Музей на подводните антични предмети
288	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16485_Културни маршрути на емблематични археологически обекти и паметници	Ключов етап	Културни маршрути на емблематични археологически обекти
289	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16735_Използване на „изкуствата по давност“, насърчаване на социалното сближаване и използване на сребърната икономика	Ключов етап	Използване на „изкуствата по лекарско предписание“, насърчаване на социалното сближаване и използване на сребърната икономика
290	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16433_Защита на културните паметници и археологическите обекти от изменението на климата	Ключов етап	Опазване на културните паметници от изменението на климата
291	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16435_Възстановяване — Опазване — Подобряване на паметниците на Акропола	Ключов етап	Възстановяване — опазване — подобряване на Акропола
297	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16931_Развитие на туризма	Ключов етап	Туристически проекти
298	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16975_Актуализиране на интервенциите за регионалните пристанища	Ключов етап	Изграждане на инфраструктура в пристанищата
307	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16634_Промишлени паркове	Ключов етап	Индустриални паркове — изпълнение на инвестиционни планове
308	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16593_Изменение на правната рамка за привличане на стратегически инвестиции	Ключов етап	Стратегически инвестиции — изпълнение на инвестиционни планове
309	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16721_Ускоряване на интелигентното производство	Ключов етап	Производствен сектор — изпълнение на инвестиционните планове

313a	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16653_Цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор	Ключов етап	Осъществяване на проекти за цифрова трансформация на хранително-вкусовия сектор
314	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16626_Икономическа трансформация на секторите на селското стопанство и аквакултурите	Ключов етап	Приключване на икономическата трансформация на селското стопанство и аквакултурите
319	18 Г. — 4.7 Г. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16543_Действия за опростяване на бизнес средата и подобряване на нейното качество и безопасност	Ключов етап	Бизнес среда — опростяване на лицензирането и надзор на пазара
259	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16631_Подобряване на пътната безопасност	Ключов етап	Приключване на проекта за пътна безопасност
346	16 Г. — 4.5 Г. Насърчаване на научните изследвания и иновациите — 16622_HORIZON 2020 „Печат за високи постижения“: финансиране на водещи иновативни дружества	Ключов етап	Изпълнение на проекти, изпълнявани от малки и средни предприятия
349	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16999_Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурите „DANIEL „и „ELIAS“	Ключов етап	Изградени проекти за възстановяване на пътища
350	17 - 4.6. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16999_Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурите „DANIEL „и „ELIAS“	Ключов етап	Изградени проекти за реставрация на железници
350a	4.6. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16999_Възстановяване на достъпността след опустошителните последици от бурите „DANIEL „и „ELIAS“	Ключов етап	Железопътни системи за сигнализация, ETCS, телеуправление и електрификация от Paleofarsalos до Krannona
354	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16989_Оптимизиране на използването на сухоземното и морското пространство за развитието на ВЕИ и развитието на вятърната енергия от разположени в морето инсталации	Ключов етап	Рамка за улесняване на възобновяемите енергийни източници
360	20 Г. — 5.1 Г. Реформи по REPowerEU — 16991_Регулаторна рамка за интелигентна мрежа	Ключов етап	Развитие на контролния център на оператора на разпределителната система
369	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16994_Енергийна ефективност и насърчаване на ВЕИ за собствено потребление	Цел	Подинвестиции за саниране с цел повишаване на енергийната ефективност, слънчеви водоподгреватели, термпомпи и акумулаторни батерии за предприятията
371	21—5.2 инвестиции по REPowerEU — 16995_ Проект за производство на водород от възобновяеми източници	Ключов етап	Капацитет за производство на водород от възобновяеми източници
296	17 Г. — 4.6 Г. Модернизиране и подобряване на устойчивостта на ключови икономически сектори — 16921_Преквалифициране и повишаване на квалификацията в туризма	Ключов етап	Преквалификация и повишаване на квалификацията в туризма (доклад за обучението)
		Сума на вноската	4 425 660 305 EUR

2. Заеми

Вноските, посочени в член 3, параграф 2, се организират по следния начин:

2.1. Първо искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
320	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Ключов етап	Оперативни споразумения с МФИ
321	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Ключов етап	Стартиране на покана за представяне на предложения от търговски банки
		Сума на вноската	2 121 256 487 EUR

2.2. Второ искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
322	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Ключов етап	Договор за платформа за дялово участие
323	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Ключов етап	Споразумение за финансов принос по InvestEU
324	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Подписани са договори за 586,4 млн. евро средства от финансови институции с крайни бенефициери
		Сума на вноската	2 121 256 487 EUR

2.3. Трето искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
325	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Подписани са договори за 3 518,4 млн. евро средства от финансови институции с крайни бенефициери
		Сума на вноската	2 121 256 487 EUR

2.4. Четвърто искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
325a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Подписани са договори за 4 518,4 млн. евро средства от финансови институции с крайни бенефициери
		Сума на вноската	2 534 514 342 EUR

2.5. Пето искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
374	2 Г. — 1.2 Г. Обновяване — 16401_Програма за модернизиране на енергетиката „Да модернизираме дома си“	Ключов етап	Актуализиране на моето жилище — споразумение за изпълнение между Гръцката банка за развитие и Министерството на финансите
378	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Ключов етап	Моят дом II — Договор за изпълнение между Гръцката банка за развитие и Министерството на финансите
326	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Подписани са договори за 7 064 млн. евро средства от

		финансови институции с крайни бенефициери
	Сума на вноската	1 940 000 000 EUR

2.6. Шесто искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
379	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Цел	Моята държава II — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери — 50 %
327	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Подписани са договори за 9 800 млн. евро средства от финансови институции с крайни бенефициери
329	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Подписани правни споразумения със средства — 500 млн. евро
330	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Одобряване на операции по InvestEU на стойност 500 милиона евро
		Сума на вноската	320 000 000 EUR

2.7 Искане за седмо плащане (подкрепа под формата на заем):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
327a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Подписани са договори за 11 500 млн. евро средства от финансови институции с крайни бенефициери
329a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Подписани правни споразумения със средства — 600 млн. евро
		Сума на вноската	1 300 000 000 EUR

2.8 Осмо искане за плащане (подкрепа под формата на заем):

Следващи Не.	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
376	2 Г. — 1.2 Г. Обновяване — 16401_Програма за модернизиране на енергетиката „Да модернизираме дома си“	Цел	Модернизиране на „Моят дом“ — подписани правни споразумения с крайни бенефициери — 100 %
377	2 Г. — 1.2 Г. Обновяване — 16401_Програма за модернизиране на енергетиката „Да модернизираме дома си“	Ключов етап	Модернизиране на моя дом — Министерството на финансите е завършило инвестицията
380	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Цел	Моята държава II — Правни споразумения, подписани с крайни бенефициери — 100 %
381	11 Г. — 3.4 Г. Увеличаване на достъпа до ефективни и приобщаващи социални политики — 16400_Програма за жилища на достъпни цени „Моят дом II“	Ключов етап	Моят дом II — Министерството на финансите е завършило инвестицията
328	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Подписани са договори за 13 268 млн. евро средства от финансови институции с крайни бенефициери
328a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Ключов етап	Механизъм за отпускане на заеми — Министерството на финансите е завършило инвестицията
330a	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — 16980_Механизъм за отпускане на заеми по ПВУ	Цел	Одобряване на операции по InvestEU на стойност 800 EUR
382	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — вливане на капитал в Гръцката банка за развитие през 16403 г.	Ключов етап	Инвестиционна политика
383	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — вливане на капитал в Гръцката банка за развитие през 16403 г.	Ключов етап	Инжектиране на капитали
384	4.7. Подобряване на конкурентоспособността и насърчаване на частните инвестиции и износа — оценка на стълба за 16405 г. на Гръцката банка за развитие	Ключов етап	Оценка по стълбове на Гръцката банка за развитие
		Сума на вноската	5 269 255 117 EUR

РАЗДЕЛ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

Механизми за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

Мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Гърция се извършват в съответствие със следните договорености.

Основният орган, отговарящ за координацията на изпълнението и мониторинга на плана за възстановяване и устойчивост, ще бъде Агенцията за координация на Механизма за възстановяване и устойчивост — независима специална публична служба на Министерството на финансите, създадена със Закон 4738/2020. Агенцията за координация на Механизма за възстановяване и устойчивост е също така отговорният орган, който проверява дали определените междинни и крайни цели на плана за възстановяване и устойчивост са изпълнени, и също така действа като (единно) звено за връзка между Европейската комисия и гръцките органи. По-конкретно неговите задачи включват активен мониторинг на напредъка на проектите въз основа на договорените ключови етапи и цели, както и подаване на исканията за плащане до Европейската комисия след проверка на тяхното изпълнение. Последните се придружават от декларация за управлението, че средствата са използвани по предназначение и в съответствие с принципа на добро финансово управление, както и от обобщение на извършените одити, включително установените слабости и всички предприети корективни действия.

Цялостната отговорност за изпълнението на всяка конкретна мярка е от компетентността на съответното министерство, чиито служби ще подпомагат мониторинга на напредъка на проектите и ще поддържат тясно сътрудничество с Агенцията за координация на Механизма за възстановяване и устойчивост.

Всички мерки в плана се изпълняват от национални органи („изпълнителни органи“), определени от компетентното министерство, и отговарят за постигането на договорените междинни и крайни цели, както и за докладването на всички данни и документация на Агенцията за координация на Механизма за възстановяване и устойчивост чрез управленската информационна система, която ще бъде създадена.

И накрая, Комитетът за финансов одит (EDEL), който е част от Генералния секретариат за фискална политика (Държавната счетоводна служба) към Министерството на финансите, гарантира спазването на принципите на добро финансово управление.

Административни механизми за предоставяне на пълен достъп на Комисията до основните данни

За да предостави пълен достъп на Комисията до съответните основни данни, Гърция въвежда следните договорености:

Агенцията за координация на Механизма за възстановяване и устойчивост, в качеството си на централен координиращ орган за плана за възстановяване и устойчивост на Гърция и неговото изпълнение, отговаря за цялостната координация и мониторинг на плана. По-специално той действа като координиращ орган за наблюдение на напредъка по междинните и крайните цели, за мониторинг и, когато е целесъобразно, за изпълнение на дейности по контрол и одит, както и за предоставяне на доклади и искания за плащания. Тя координира докладването на ключовите етапи и целите, съответните показатели, но също така качествена финансова информация и други данни, например относно крайните получатели. Кодирането на данните се извършва във всички изпълнителни органи, които са задължени да докладват необходимите данни на Агенцията за координация на Механизма за възстановяване и устойчивост чрез информационната система за управление.

В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 след приключване на съответните договорени ключови етапи и цели в раздел 2.1 от настоящото приложение Гърция представя на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовото участие и, когато е приложимо, на заема. Гърция гарантира, че при поискване Комисията има пълен достъп до съответните основни данни, които подкрепят надлежната обосновка на искането за плащане, както за оценката на искането за плащане в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, така и за целите на одита и контрола.