

Bruxelles, 9 decembrie 2025  
(OR. en)

---

---

Dosar interinstituțional:  
2025/0377(NLE)

---

---

15754/25  
ADD 1

ECOFIN 1575  
UEM 573  
FIN 1428  
*ECB*  
*EIB*

**NOTĂ**

---

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Delegațiile
Subiect:	ANEXĂ la DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 13 iulie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Greciei

---

În anexă, se pune la dispoziția delegațiilor anexa sus-menționată la decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare.

## ANEXĂ

### SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

#### 1. Descrierea reformelor și a investițiilor

##### A. COMPONENTA 1.1: CREȘTEREA PUTERII

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei vizează reformele și investițiile menite să sporească ponderea surselor regenerabile de energie în sistemul de energie electrică și să faciliteze procesul de decarbonizare a Greciei. Reformele simplifică normele de acordare a licențelor pentru investițiile în energia din surse regenerabile, eficientizează piața energiei electrice și asigură sustenabilitatea financiară a schemelor de sprijin. Componenta include, de asemenea, investiții-cheie în rețele pentru a finaliza interconectarea cu insulele Cyclade și pentru a face distribuția energiei electrice mai ecologică și mai capabilă să absoarbă o pondere mai mare a energiei din surse regenerabile. Sistemele de stocare sprijină, de asemenea, decarbonizarea economiei prin acumularea surplusului de energie electrică din surse regenerabile. Reabilitarea terenurilor este sprijinită, de asemenea, în zonele utilizate în prezent ca mine de lignit, ca etapă a procesului de tranziție justă în teritoriile cele mai afectate de eliminarea treptată a lignitului. Componenta este în conformitate cu Planul național privind energia și clima (PNEC) și sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2019). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

##### A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

**Investiții:** Sprijinirea instalării de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea energiei din surse regenerabile (SRE) (identificatorul măsurii: 16926)

Obiectivul măsurii este de a atenua congestionarea rețelei și de a spori flexibilitatea sistemului de energie electrică. Măsura constă în instalarea de sisteme de stocare a energiei pe bază de baterii și în construirea unui sistem de stocare a hidroenergiei prin pompare.

**Investiții: Acțiuni de revitalizare** în teritoriile vizate de tranziția justă (măsura ID: 16871)

Obiectivul măsurii este revitalizarea teritoriilor vizate de tranziția justă. Măsura constă în granturi pentru finanțarea reabilitării terenurilor din zonele transferate ale fostelor mine de lignit din Macedonia de Vest și Megalopolis.

**Investiții:** Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și investiții în rețeaua de energie electrică (numărul de identificare al măsurii: 16870)

Obiectivul măsurii este de a investi în securitatea sistemului energetic prin interconectarea insulelor și realizarea de investiții în rețeaua de energie electrică. Investiția constă în construirea interconexiunii electrice a Insulelor Cyclade (faza D), modernizarea Centrului de înaltă tensiune (EHVC) Koumoundouros și construirea unei linii aeriene care leagă Centrul de înaltă tensiune (EHVC) Corint și EHVC Koumoundouros.

**Investiții: Modernizarea rețelei operatorului elen de rețele de distribuție a energiei electrice (HEDNO), cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul (numărul de identificare al măsurii: 16901)**

Investiția constă în subsolul și redirecționarea rețelei de distribuție a energiei electrice în așezări de importanță deosebită din punct de vedere cultural sau turistic, precum și în zone urbane, acordând prioritate zonelor în care infrastructura este vulnerabilă la condiții meteorologice extreme. Scopul său este de a îmbunătăți reziliența rețelei de distribuție și de a contribui la protecția mediului. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

**Investiții: Rețeaua aeriană a operatorului rețelei elene de distribuție a energiei electrice (HEDNO) (numărul de identificare al măsurii: 16900)**

Obiectivul măsurii este de a sprijini reziliența și fiabilitatea rețelei de distribuție a energiei electrice. Măsura constă în înlocuirea conductorilor necăpușiți din rețeaua aeriană, instalarea de capace izolante și subsolul sau redirecționarea liniilor electrice în zonele forestiere și în zonele urbane.

**Investiții: Operatorul rețelei elene de distribuție a energiei electrice (HEDNO) stații electrice de înaltă/medie tensiune (măsura ID: 16899)**

Obiectivul măsurii este de a atenua congestiunea rețelei de distribuție a energiei electrice. Măsura constă în creșterea capacității stațiilor electrice existente ale rețelei.

**Reformă: Restructurarea și îmbunătățirea veniturilor din conturile de energie din surse regenerabile – energie termică și electrică combinată (RES-CHP) (numărul de identificare al măsurii: 16865)**

Reforma constă în: (a) restructurarea structurii de remunerare existente pentru producătorii de SRE, prin instituirea, pentru noile unități SRE (comandată după 1 ianuarie 2021), a unui nou cont SRE-CHP care să îl înlocuiască pe cel actual, completat de noi mecanisme care să garanteze viabilitatea financiară atât a contului existent, cât și a noului cont SRE-CHP; și (b) introducerea unui sistem de comercializare a garanțiilor de origine, a unei „taxe COVID-19” extraordinare pentru producătorii și furnizorii de SRE și a unei „taxe pe carbon” permanente pentru motorină. Măsurile asigură viabilitatea capacității SRE instalate existente și facilitează finanțarea de noi proiecte în domeniul SRE, deoarece orice intrări/ieșiri neprevăzute care conduc la un impact negativ asupra contului (conturilor) SRE sunt abordate prin intermediul taxelor de reglementare care sunt transferate clienților.

Punerea în aplicare a reformei, inclusiv o creștere cu 3 GWh a capacității de producție a energiei electrice din surse regenerabile de energie, se finalizează până la 30 iunie 2025.

**Reformă: Raționalizarea funcționării eficiente a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PNEC prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea răspunsului părții de consum și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile SRE (numărul de identificare al măsurii: 16860)**

Reforma constă în raționalizarea cadrului de acordare a licențelor pentru SRE, inclusiv simplificarea și digitalizarea procedurilor, termene scurte și obligatorii de răspuns administrativ și proceduri de responsabilizare pentru întârzierile inutile, reducerea documentației și a procedurilor necesare, precum și un nou cadru specific pentru centralele SRE offshore. Scopul este de a accelera dublarea capacității instalate a SRE, având în vedere renunțarea treptată la lignit în Grecia.

În cele din urmă, reforma instituie, de asemenea, un sistem de monitorizare a pieței pentru autoritatea națională de reglementare (RAE) și participarea răspunsului părții de consum (DSR) la piața de echilibrare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2022.

## A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Investiția principală 1: Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și modernizarea rețelei de energie electrică

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1	1-1.1. Alimentare cu energie electrică – 16870 Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și modernizarea rețelei de energie electrică	Etapă	Interconectarea insulelor – atribuirea contractelor	Notificarea atribuirii tuturor contractelor				TRIMESTRUL 2	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de către operatorul independent de transport al energiei electrice (IPTO) pentru instalarea completă a: 1) conexiunea prin cablu Naxos – Thira; 2) cablurile de înaltă tensiune (EHVC) extra Koumoundoros – Korinthos (părțile 1 și 2); și 3) stațiile electrice Milos, Folegandros, Serifos și conexiunile prin cablu Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
3	1-1.1. Creșterea puterii – 16870 Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și investiții în rețeaua de energie electrică	Etapă	Interconectarea insulelor	Finalizarea lucrărilor, certificată de IPTO				TRIMESTRUL 4	2025	Construirea interconexiunii Cicladelor (faza D), modernizarea EHVC Koumoundouros GIS 400 kV și construirea unei linii aeriene care să conecteze EHVC Corint și EHVC Koumoundouros.

Reforma cheie 1: Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul SRE-CHP – Raționalizarea funcționării eficiente a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PNEC prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea răspunsului părții de consum și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile SRE

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
4	1-1.1. Creșterea puterii – 16865 Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE	Etapă	Contul RES – legislație de modificare a L. 4001/2011; intrarea în vigoare a tuturor deciziilor relevante, inclusiv a codurilor, luate de ministere, de autoritatea națională de reglementare (RAE) și de administratorul surselor regenerabile de energie și al garanțiilor de origine (DAPEEP).	Intrarea în vigoare a legislației și a deciziilor executive relevante.				TRIMESTRUL 2	2022	<p>1) crearea noului cont pentru sursele regenerabile de energie (SRE), pentru unitățile comandate începând cu 1 ianuarie 2021, inclusiv modificarea legislației, a deciziei ministeriale și a deciziilor de reglementare (coduri). Noul cont SRE va include mecanisme de asigurare a viabilității sale financiare, inclusiv în cazul unor dezechilibre neprevăzute.</p> <p>2) intrarea în vigoare a unui sistem de tranzaționare a garanțiilor de origine care să permită consumatorilor să sprijine în mod voluntar energia electrică din surse regenerabile. Sistemul de garanții de origine (GO) include:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) Adoptarea unui sistem de emiter/licitare a garanțiilor de origine pentru tarifele fixe SRE</li> <li>2) Acreditarea produselor cu amănuntul „ecologice”</li> <li>3) Acreditarea standardelor „întreprinderilor ecologice”.</li> </ol>
5	1-1.1. Creșterea puterii – 16860 Eficientizarea funcționării eficiente a noului model de piață a energiei electrice și	Etapă	Contul SRE – reforme ale pieței și simplificarea	Intrarea în vigoare a întregii legislații relevante, inclusiv a deciziilor ministeriale, și a				TRIMESTRUL 2	2022	1) instituirea și funcționarea deplină a unui mecanism de monitorizare și supraveghere a pieței, precum și participarea deplină a răspunsului părții de consum la piața de echilibrare.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PNEC prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea răspunsului părții de consum și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile SRE		acordării de licențe	cadrlui de reglementare de către RAE și DAPEEP						2) finalizarea reformei privind simplificarea acordării de licențe pentru SRE, inclusiv simplificarea și digitalizarea procedurilor, termene scurte și obligatorii de răspuns administrativ și proceduri de responsabilizare pentru întârzierile inutile, reducerea documentației și a procedurilor necesare, precum și un nou cadru specific pentru centralele SRE offshore.
6	1-1.1. Creșterea puterii – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE	Țintă	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 1		Noi capacități (GW) de surse regenerabile de energie puse în funcțiune	0	1	TRIMESTRUL 2	2023	Noua capacitate SRE instalată și operațională
7	1-1.1. Creșterea puterii – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE	Țintă	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 2		Noi capacități (GW) de surse regenerabile de energie puse în funcțiune	1	2	TRIMESTRUL 2	2024	Noua capacitate SRE instalată și operațională
8	1-1.1. Creșterea puterii – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE	Țintă	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 3		Noi capacități (GW) de surse regenerabile de energie puse în funcțiune	2	3	TRIMESTRUL 2	2024	Noua capacitate SRE instalată și operațională

## Grupul 1: Alimentare cu energie electrică

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea SRE (ID: 16926)
- Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritoriile vizate de tranziția justă) (ID: 16871)
- Modernizarea rețelei HEDNO cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul (ID: 16901)
- Modernizarea rețelei aeriene HEDNO în zonele forestiere (ID: 16900)
- Creșterea capacității instalate a stațiilor electrice HV/MV ale operatorului rețelei elene de distribuție a energiei electrice (HEDNO) pentru noua conexiune SRE (ID: 16899)

Secț. Nu	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
9	1-1.1. Creșterea puterii – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritoriile vizate de tranziția justă)	Etapă	Reabilitarea terenurilor – lege-cadru	Intrare în vigoare				TRIMESTRUL 1	2022	Aprobarea și intrarea în vigoare a dreptului contractual al programului-cadru care stabilește zonele geografice care urmează să fie transferate de la întreprinderea publică de energie electrică către stat, conținutul studiilor proiectelor, repartizarea responsabilităților între toate părțile implicate, mecanismele de guvernare, calendarul de punere în aplicare și bugetul.
10	1-1.1. Creșterea puterii – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritoriile vizate de tranziția justă)	Etapă	Reabilitarea terenurilor – planuri urbane	Aprobarea planurilor urbane speciale de către Consiliul central pentru probleme și litigii legate de amenajarea teritoriului; Reabilitarea				TRIMESTRUL 1	2024	1) aprobarea planurilor urbane speciale de către Consiliul central pentru probleme și litigii legate de amenajarea teritoriului. Planurile urbane speciale definesc utilizările permise ale terenurilor, condițiile generale de construcție și restricțiile, precum și orice alte măsuri, termene sau restricții necesare.

Sect. Nu	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				terenului (ha) finalizată și certificată de certificatorul independent						2) solicitarea PPC SA (în conformitate cu articolul 6.5.3 din acordul-cadru – ratificat prin Legea nr. 4956/2022) adresată părților contractante, pentru acceptarea a 5 438 ha de teren restaurat sau neperturbat, urmată de certificarea de către certificatorul independent.
11	1-1.1. Alimentare cu energie electrică – 16926_Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea SRE	Etapă	Depozitare – contracte	Notificarea atribuirii tuturor contractelor				TRIMESTRUL 2	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru proiectele selectate (și anume, pe lângă depozitul de hidroenergie Amfilochia Pumped de lungă durată, care este selectat printr-un proces individual), pentru o capacitate totală de până la 700 MW (și o capacitate minimă de 500 MW).
12	1-1.1. Creșterea puterii – 16901_Modernizarea rețelei HEDNO cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul	Etapă	HEDNO – contracte 1	Notificarea atribuirii tuturor contractelor				TRIMESTRUL 4	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor legate de proiectele operatorului rețelei elene de distribuție a energiei electrice (HEDNO) privind modernizările în materie de reziliență și mediu], care urmărește să faciliteze pătrunderea în continuare a energiei din surse regenerabile și să îmbunătățească fiabilitatea și reziliența rețelei, protejând în același timp mediul.
13	1-1.1. Creșterea puterii – 16900_modernizarea rețelei aeriene HEDNO în zonele forestiere	Etapă	HEDNO – contracte 2	Notificarea atribuirii tuturor contractelor				TRIMESTRUL 4	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor legate de proiectele HEDNO privind rețelele aeriene din zonele forestiere, care urmărește să faciliteze pătrunderea în continuare a energiei din surse regenerabile și să îmbunătățească fiabilitatea și reziliența rețelei, protejând în același timp mediul.

Sect. Nu	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
14	1-1.1. Creșterea puterii – 16899_Creșterea capacității operatorului elen al rețelei de distribuție a energiei electrice (HEDNO) stații electrice HV/MV pentru noua conexiune SRE	Etapă	HEDNO – contracte 3	Notificarea atribuirii tuturor contractelor				TRIMESTRUL 4	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor legate de proiectele HEDNO privind creșterea capacității stațiilor electrice de înaltă/medie tensiune, care urmărește să faciliteze pătrunderea în continuare a energiei din surse regenerabile și să îmbunătățească fiabilitatea și reziliența rețelei, protejând în același timp mediul.
15	1-1.1. Creșterea puterii – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritoriile vizate de tranziția justă)	Țintă	Reabilitarea terenurilor		Numărul de hectare	0	8 102	TRIMESTRUL 4	2025	Solicitarea adresată de Public Power Corporation (PPC SA) părților contractante de a accepta un total de 8 102 ha de teren restaurat sau neperturbat. Lucrările de reabilitare pot include, fără a se limita la acestea, lucrări de terasament, de plantare, de demontare sau de demolare a infrastructurii.
16	1-1.1. Alimentare cu energie electrică – 16926_Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea SRE	Etapă	Stocarea energiei – instalații de stocare a bateriilor instalate și lucrări de inginerie civilă ale stației de stocare a hidroenergiei pompate Amfilochia	Instalarea a 700 MW de stocare a energiei și executarea lucrărilor de inginerie civilă ale stației de stocare a hidroenergiei pompate Amfilochia.				TRIMESTRUL 4	2025	Instalarea proiectelor „de sine stătătoare” de stocare a energiei pentru 700 MW și a lucrărilor de inginerie civilă pentru nouă subproiecte ale stației de stocare a hidroenergiei pompate Amfilochia executate.
18	1-1.1. Creșterea puterii – 16900_rețeaua aeriană HEDNO	Etapă	Rețeaua generală HEDNO	Intervenții și instalații în rețeaua de distribuție				TRIMESTRUL 4	2025	Intervenții legate de înlocuirea conductorilor necăpușiți din rețeaua aeriană, instalarea de acoperișuri izolante și subsolul sau redirecționarea liniilor

Sect. Nu	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										electrice în zonele forestiere și în zonele urbane, finalizate
19	1-1.1. Centrală electrică – 16899_ Operator al rețelei elene de distribuție a energiei electrice (HEDNO) Stații electrice HV/MV	Etapă	HEDNO – stații electrice HV/MV	Intervenții în rețeaua de distribuție				TRIMESTRUL 4	2025	Intervenții legate de creșterea capacității stațiilor electrice HV/MV.

## **B. COMPONENTA 1.2: RENOVA**

Componenta de renovare a planului de redresare și reziliență al Greciei din cadrul pilonului verde sporește eficiența energetică, consolidează creșterea economică, creează oportunități de locuri de muncă și promovează reziliența socială. Acesta cuprinde reforme și investiții specifice pentru reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub>, sprijin pentru realizarea „neutralității climatice” a zonelor urbane și consolidarea rezilienței la schimbările climatice a orașelor și a parcului lor imobiliar. Componenta oferă stimulente pentru renovarea și modernizarea energetică a clădirilor, care sunt esențiale pentru regenerarea zonelor urbane și atenuarea sărăciei energetice și contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în Planul național privind energia și clima (PNEC) al Greciei. Componenta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări 3 din 2020 și a Recomandării specifice fiecărei țări 2 din 2019 privind investițiile publice și private. Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Reformă:** Planul de acțiune privind sărăcia energetică (numărul de identificare al măsurii: 16920)

Reforma constă în adoptarea unui plan de acțiune pentru a aborda provocarea reprezentată de sărăcia energetică. În 2019, se pare că aproximativ 18 % din populația totală nu era în măsură să își încălzească locuințele, comparativ cu aproximativ 34 % din subgrupul populației vulnerabile din punct de vedere economic (Eurostat, ancheta EU-SILC). Strategia prezintă măsuri de politică specifice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale în rândul gospodăriilor vulnerabile din punct de vedere economic. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2021.

**Investiții:** Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale (numărul de identificare al măsurii: 16872)

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți eficiența energetică a clădirilor rezidențiale.

Măsura constă în renovări care vizează realizarea unor economii de energie primară de cel puțin 30 %. Acesta oferă, de asemenea, stimulente specifice pentru gospodăriile vulnerabile.

**Investiții:** Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar (numărul de identificare al măsurii: 16873)

Obiectivul acestei măsuri este de a efectua intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar, contribuind la adaptarea la schimbările climatice și la atenuarea acestora, precum și la îmbunătățirea eficienței energetice. Investiția constă în intervenții de promovare a neutralității climatice în orașe, în regenerarea fostelor zone industriale Votanikos/Elaionas din Atena și în construirea de benzi pietonale și pentru biciclete de-a lungul Atenei Riviera.

**Investiții:** Energie și antreprenoriat (numărul de identificare al măsurii: 16874)

Obiectivul măsurii este de a oferi sprijin financiar întreprinderilor private pentru a-și îmbunătăți eficiența energetică. Măsura constă în acordarea de sprijin pentru renovări eficiente din punct de vedere energetic și pentru modernizarea și/sau înlocuirea echipamentelor și a sistemelor pentru sectorul privat.

**Investiții:** Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public (numărul de identificare al măsurii: 16876)

Această investiție include renovarea clădirilor din sectorul public în vederea creșterii eficienței energetice a acestora, prin implicarea societăților de economisire a energiei (SSE). Investiția include, de asemenea, modernizarea energetică a infrastructurilor de iluminat stradal. Această investiție urmărește să contribuie la îndeplinirea obiectivelor de eficiență energetică adoptate în PNEC și la reducerea emisiilor de CO<sub>2</sub>. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ

obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

**Investiții:** Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor în fosta proprietate regală din Tatoi (numărul de identificare al măsurii: 16875)

Obiectivul măsurii este de a oferi o zonă verde și liber accesibilă pentru recreere locuitorilor din Attica, precum și un nou punct de referință pentru turiști. Măsura constă în renovarea în vederea eficienței energetice și restaurarea clădirilor de la fosta proprietate regală din Tatoi.

**Investiții:** Centrul Olimpic Athletic din Atena (măsura ID: 16932)

Obiectivul măsurii este de a restabili imaginea Centrului Olimpic de Atletism din Atena (OAKA) și de a reduce costurile cu energia ale acestuia, precum și de a asigura sustenabilitatea sa financiară, transformându-l într-un spațiu urban modern și dinamic de atletism și de agrement. Investiția constă în intervenții în materie de eficiență energetică pentru stadionul principal al OAKA, instalațiile acvatice, velodrome și zonele deschise.

**Reformă:** Pregătirea planurilor urbane pentru punerea în aplicare a reformei politicii urbane (ID-ul măsurii: 16879)

Obiectivul măsurii este de a aborda punctele slabe și lacunele în ceea ce privește zonarea și utilizarea terenurilor, în vederea promovării unei activități economice durabile și a protejării mediului. Măsura constă în diferitele etape pregătitoare pentru diferite tipuri de planuri urbane.

**Reformă:** Stabilirea unei noi amenajări a spațiului maritim (identificatorul măsurii: 16891).

Reforma abordează crearea strategiei spațiale naționale pentru mediul marin. Reforma abordează dezvoltarea durabilă în zonele maritime și de coastă, protejând în același timp mediul marin și biodiversitatea. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

**Reformă:** Stabilirea unui nou cadru special de amenajare a teritoriului pentru energia din surse regenerabile, industrie și turism (ID-ul măsurii: 16894).

Obiectivul măsurii este de a promova atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, protecția biodiversității, creșterea economică și crearea de locuri de muncă. Măsura constă în trei cadre spațiale speciale pentru energia din surse regenerabile, industrie și turism.

## **B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil**

### Investiția principală 2: Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale

Secț. N o.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
20	2-1.2. Renovare – 16872 Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă	Renovarea locuințelor – lansarea celei de a 1-a runde	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune				TRIMESTRUL 4	2020	<p>Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de lansare a programului pentru prima rundă de renovări, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al locuințelor este redus cu cel puțin 30 % în comparație cu performanța inițială a reședinței calculată în kWh/m<sup>2</sup>.</p> <p>Decizia ministerială comună stabilește:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Mecanismul de punere în aplicare;</li> <li>— Procesul de selecție pentru atingerea obiectivului stabilit de economisire a energiei primare;</li> <li>— Un mecanism de certificare pentru validarea economiilor efective de energie primară realizate (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective pentru a asigura îndeplinirea obiectivului privind economiile de energie primară); și</li> <li>— Cronologie.</li> </ul>
21	2-1.2. Renovare – 16872 Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă	Renovarea locuințelor – a <sup>2-a</sup> rundă de lansare, care include gospodăriile sărace din punct de vedere energetic	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune				TRIMESTRUL 3	2022	<p>Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de lansare a programului pentru a doua rundă de renovări și lansarea programului pentru locuințele sărace din punct de vedere energetic, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al locuințelor este redus cu cel puțin 30 % în comparație cu performanța inițială a reședinței, calculată în kWh/m<sup>2</sup>.</p> <p>Decizia ministerială comună stabilește:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Mecanismul de punere în aplicare;</li> <li>— Procesul de selecție pentru atingerea obiectivului stabilit de economisire a energiei primare;</li> </ul>

Sect. N o.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>— Dispoziții privind locuințele sărace din punct de vedere energetic, în conformitate cu criteriile stabilite în planul de acțiune adoptat privind sărăcia energetică Mecanismul de certificare pentru validarea economiilor efective de energie primară realizate (inclusiv detalii privind posibile acțiuni corective pentru a asigura îndeplinirea obiectivului de economisire a energiei primare); și</p> <p>— Cronologie.</p> <p>Dispoziție specifică pentru fondurile alocate pentru a viza locuințele sărace din punct de vedere energetic, astfel cum sunt definite de criteriile planului de acțiune privind sărăcia energetică.</p>
22	2-1.2. Renovare – 16872 Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă	Renovarea locuințelor – a 3-a rundă de lansare, care include gospodăriile sărace din punct de vedere energetic	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune				TRIMESTRUL 4	2022	<p>Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de lansare a programului pentru cea de a treia rundă de renovări, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al locuințelor este redus cu cel puțin 30 % în comparație cu performanța inițială a reședinței calculată în kWh/m<sup>2</sup>.</p> <p>Decizia ministerială comună stabilește:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Mecanismul de punere în aplicare;</li> <li>— Procesul de selecție pentru atingerea obiectivului stabilit de economisire a energiei primare;</li> <li>— Dispoziții privind locuințele afectate de sărăcie energetică, în conformitate cu criteriile stabilite în planul de acțiune adoptat privind sărăcia energetică;</li> <li>— Un mecanism de certificare pentru validarea economiilor efective de energie primară realizate (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective pentru a asigura îndeplinirea obiectivului privind economiile de energie primară); și</li> <li>— Cronologie.</li> </ul>

Sect. N o.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Dispoziție specifică pentru fondurile alocate pentru a viza locuințele sărace din punct de vedere energetic, astfel cum sunt definite de criteriile planului de acțiune privind sărăcia energetică.
23	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea locuințelor – renovarea locuințelor # 1		Numărul renovărilor certificate finalizate	0	8 000	TRIMESTRUL 4	2023	Renovări pentru îmbunătățirea eficienței energetice finalizate pentru numărul de locuințe, echivalente cu reducerea energetică de 16 ktep anual și cu economii de energie primară, în medie, de cel puțin 30 %, pe baza certificatelor de performanță energetică prezentate. Decizia de finalizare emisă de organismul de gestionare dovedește finalizarea intervențiilor.
26	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea locuințelor – renovarea locuințelor # 3		Numărul de renovări executate	8 000	83 400	TRIMESTRUL 4	2025	Renovarea în vederea creșterii eficienței energetice a 83 400 de locuințe, dintre care cel puțin 20 400 sunt gospodării vulnerabile. Renovările realizează economii de energie primară, în medie, de cel puțin 30 %, pe baza certificatelor de performanță energetică prezentate.

## Reforma cheie 2: Planuri urbane

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
27	2-1.2. Renovare – 16879 Pregătirea planurilor urbane pentru punerea în aplicare a reformei politicii urbane	Etapă	Premiul „Planuri urbane”	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 4	2022	<p>Notificarea atribuirii a 30 % din totalul contractelor (pentru toate intervențiile):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pregătirea planurilor urbane locale;</li> <li>2. pregătirea planurilor urbane speciale;</li> <li>3. pregătirea unor planuri independente pentru definirea zonelor de transfer de drepturi de dezvoltare;</li> <li>4. elaborarea de planuri independente pentru efectuarea deconturilor; și</li> <li>5. pregătirea unor planuri independente pentru caracterizarea drumurilor municipale.</li> </ol> <p>Planuri urbane locale care să includă un capitol dedicat măsurilor privind schimbările climatice și prevenirii și gestionării riscurilor legate de climă);</p>
28	2-1.2. Renovare – 16879 Pregătirea planurilor urbane pentru punerea în aplicare a reformei politicii urbane	Etapă	Premiul „Planuri urbane”	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 4	2023	<p>Notificarea atribuirii a 100 % din totalul contractelor (pentru toate intervențiile):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pregătirea planurilor urbane locale;</li> <li>2. pregătirea planurilor urbane speciale;</li> <li>3. pregătirea unor planuri independente pentru definirea zonelor de transfer de drepturi de dezvoltare;</li> <li>4. elaborarea de planuri independente pentru efectuarea deconturilor; și</li> <li>5. pregătirea unor planuri independente pentru caracterizarea drumurilor municipale.</li> </ol>

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
29	2-1.2. Renovare – 16879_Pregătirea planurilor urbane pentru punerea în aplicare a reformei politicii urbane	Etapă	Etape pregătitoare pentru planurile urbane	Eliberarea de către ministerul de resort a unei evaluări pozitive pentru anumite studii și eliberarea de către ministerul de resort a unui certificat de finalizare a altor studii pentru planurile urbane				TRIMESTRUL 4	2025	Emiterea de către ministerul de resort a unei evaluări pozitive pentru studiile privind: <ul style="list-style-type: none"> <li>planuri urbane locale în 405 de unități municipale;</li> <li>11 planuri urbane speciale și</li> <li>delimitarea așezărilor în 36 de unități municipale;</li> </ul> și eliberarea de către ministerul de resort a unui certificat de absolvire a studiilor privind: <ul style="list-style-type: none"> <li>zone de transfer al drepturilor de dezvoltare în 50 de unități municipale și</li> <li>caracterizarea drumurilor municipale în 549 de unități municipale.</li> </ul>
30	2-1.2. Renovare – 16894_Instituirea unei noi amenajări speciale a teritoriului pentru SRE, industrie și turism	Etapă	Adoptarea cadrelor speciale de amenajare a teritoriului	Adoptarea a trei cadre spațiale speciale pentru sursele regenerabile de energie (SRE), turism și industrie				TRIMESTRUL 4	2025	Adoptarea a trei cadre spațiale speciale pentru sursele regenerabile de energie (SRE), turism și industrie.
31	2-1.2. Renovare – 16891_Instituirea unei noi amenajări a spațiului maritim	Etapă	Adoptarea strategiei maritime	Adoptarea noii strategii de amenajare a spațiului maritim				TRIMESTRUL 2	2024	Adoptarea de către Ministerul Mediului și Energiei a strategiei de amenajare a spațiului maritim.

## Grupul 2: Renovarea energetică a întreprinderilor și a clădirilor publice

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Energie și antreprenariat (ID: 16874)
- Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public și a infrastructurii energetice a entităților publice (ID: 16876)
- Planul de acțiune privind sărăcia energetică (ID: 16920)

Sect. Nu	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
32	2-1.2. Renovare – 16920_Planul de acțiune privind sărăcia energetică	Etapă	Sărăcia energetică – adoptarea planului de acțiune	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale a Ministerului Mediului și Energiei.				TRIMESTRUL 3	2021	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale a Ministerului Mediului și Energiei de adoptare a Planului de acțiune privind sărăcia energetică, cu trei categorii de măsuri de politică în plan: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Măsuri de sensibilizare și de informare;</li> <li>— Măsuri de protecție pe termen scurt a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică, inclusiv (1) definirea gospodăriilor care se confruntă cu sărăcia energetică, prin criterii cantitative specifice, și (2) un proces specific de monitorizare și evaluare a evoluției sărăciei energetice, în conformitate cu mecanismul propus în planul de acțiune și cu legislația relevantă a UE; și</li> <li>— Măsuri de finanțare: instituirea unor mecanisme de finanțare pentru modernizarea energetică a clădirilor rezidențiale ale gospodăriilor vulnerabile din punct de vedere energetic și ale altor grupuri sociale cu modele specifice de consum de energie electrică. Aceste măsuri financiare abordează problemele legate de sărăcia energetică din Grecia, astfel cum sunt descrise în Planul național privind energia și clima (PNEC).</li> </ul>
33	2-1.2. Renovare – 16874_Energie și antreprenariat	Etapă	Eficiență energetică sectorul privat –	Aprobarea de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor depuse				TRIMESTRUL 4	2023	Aprobarea de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor a 3 500 de entități din sectorul privat care asigură că emisiile de dioxid de carbon (CO2) sunt reduse, în medie, cu cel puțin 30 % în comparație cu situația existentă a entităților din sectorul privat [și

Sect. Nu	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obi ectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimest ru	Anul	
			cereri aprobate	pentru intervenții selectate la entități din sectorul privat.						anume, se poate aplica întregii întreprinderi participante, înlocuirii specifice a unui singur echipament și/sau procesului (proceselor) specific (e)], astfel cum se indică în auditurile energetice efectuate înainte de intervenții sau în alte informații certificate. Proiectele selectate trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
34	2-1.2. Renovare – 16876_Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public	Etapă	Clădiri publice eficiente din punct de vedere energetic – cereri aprobate	Notificarea de către Ministerul Mediului și Energiei a atribuirilor pentru cererile aprobate de intervenții selectate la clădirile din sectorul public.				TRIMES TRUL 2	2023	Aprobarea de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor pentru 150 de clădiri din sectorul public, asigurându-se că emisiile de CO2 ale acestor clădiri sunt reduse, în medie, cu cel puțin 30 % în comparație cu situația lor existentă (astfel cum se indică în auditurile energetice efectuate înainte de intervenții).  Pentru programul „Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public”, a fost instituit cadrul juridic pentru a permite încheierea de contracte de performanță energetică.
36	2-1.2. Renovare – 16874_Energie și antreprenariat	Țintă	Eficiența energetică – sectorul privat		Numărul de entități din sectorul privat cu intervenții executate	0	2 600	TRIMES TRUL 4	2025	Au fost executate intervenții în materie de eficiență energetică pentru 2 600 de entități din sectorul privat.

### Grupul 3: Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar (ID: 16873)
- Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor în fosta proprietate regală din Tatoi (ID: 16875)
- Centrul Olimpic Athletic din Atena (ID: 16932)

Sect. Nu	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
37	2-1.2. Renovare – 16932_Centrul Olimpic de Atletism din Atena	Etapă	OAKA – Atribuirea contractului	Notificarea atribuirii contractului (contractelor)				TRIME STRUL 1	2023	Notificarea atribuirii contractului (contractelor) pentru numirea partenerului (partenerilor) din sectorul privat care să efectueze lucrările de construcție și renovare care sporesc eficiența energetică pentru (i) Stadiul central; (II) Lucrări mecanice și electrice; și (iii) zonele exterioare și începerea lucrărilor.
38	2-1.2. Renovare – 16873_ Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar	Etapă	Intervenții urbane – atribuirea contractelor	Notificarea atribuirii contractului (contractelor)				TRIME STRUL 4	2023	Notificarea atribuirii contractului (contractelor) de execuție a lucrărilor pentru (I) îmbunătățirea mediului urban și a spațiului public în anumite municipalități în urma unei cereri deschise de propuneri menite să consolideze reziliența la schimbările climatice; (II) regenerarea urbană a fostei zone industriale Votanikos/Elaionas și renovarea campusului Universității Agricole din Atena (AUA); (III) Atena Riviera: infrastructura pentru biciclete; și (IV) alte intervenții strategice, care sunt selectate în urma unei cereri deschise adresate municipalităților, care acoperă: (1) proiecte demonstrative și de eficiență energetică în IMM-uri sau în întreprinderi mari și care realizează cel puțin o renovare de amploare medie, astfel cum este definită în Recomandarea (UE) 2019/786 a Comisiei privind renovarea clădirilor, sau, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de CO2 în comparație cu emisiile ex ante; (2) construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic și cu o cerere de energie primară

Sect. Nu	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										(PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (directive naționale); și (3) protecția naturii și a biodiversității, patrimoniul natural și resursele, infrastructura verde și albastră.
39	2-1.2. Renovare – 16932_Centrul Olimpic de Atletism din Atena	Etapă	OAKA – execuția lucrărilor	Executarea de lucrări				TRIMESTRUL 4	2025	Executarea de lucrări pentru obținerea eficienței energetice, inclusiv (i) modernizarea instalațiilor mecanice și electrice ale stadionului central; (II) instalații mecanice și electrice și mașini pentru instalațiile acvatice; (III) instalații mecanice și electrice și restaurarea coronamentului de oțel al Velodromului; și (iv) zonele în aer liber, inclusiv Agora și Zidul structurilor din oțel ale Organizației Națiunilor.
40	2-1.2. Renovare – 16873_ – Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar	Etapă	Intervenții urbane – Executarea lucrărilor	Executarea de lucrări				TRIMESTRUL 4	2025	Executarea lucrărilor pentru următoarele intervenții: (I) Intervenții în mediul urban și în spațiul public în 21 de zone urbane și de coastă; (II) Regenerarea urbană a fostei zone industriale Votanikos/Elaionas; (III) Atena Riviera (de la Glyfada la Vari – Voula – Vouliagmeni): infrastructura pentru biciclete; și (IV) Alte intervenții strategice.
41	2-1.2. Renovare – 16875_ Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor din fosta proprietate regală din Tatoi	Etapă	Tatoi – restabilit	Restaurarea Tatoi				TRIMESTRUL 4	2025	Executarea de lucrări în cadrul programului „Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor” în fosta proprietate regală din Tatoi.

### **B.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut**

**Investiții:** Programul de modernizare a energiei „Modernizarea casei mele” (măsura ID 16401)

Această măsură constă într-o investiție publică în facilitatea „Modernizarea locuințelor mele”, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul locuințelor din Grecia. Mecanismul funcționează prin acordarea de împrumuturi direct sectorului privat. Pe baza investițiilor din MRR, mecanismul „Upgrade My Home” urmărește să ofere inițial finanțare în valoare de cel puțin 60 de milioane EUR.

Facilitatea „Upgrade My Home” este gestionată de Banca Elenă de Dezvoltare în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarea linie de produse:

- Banca Elenă de Dezvoltare selectează băncile comerciale ca intermediari financiari pentru a participa la facilitate, în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu, prin intermediul unei cereri deschise de propuneri. Băncile comerciale cofinanțează împrumuturile pentru renovări vizând eficiența energetică emise în cadrul mecanismului. Aceste împrumuturi vor fi acordate persoanelor fizice pentru modernizări energetice în reședințele lor primare sau secundare neînchiriate. Structura împrumuturilor prevede o finanțare de 75 % fără dobândă din partea mecanismului „Upgrade My Home” și o finanțare de 25 % din partea băncilor participante la ratele pieței. Cheltuielile eligibile vor include, de exemplu, următoarele intervenții:
  - a. Izolație termică (internă/externă).
  - b. Instalarea unui acoperiș verde.
  - c. Înlocuirea cadrelor de ferestre și a geamurilor din sticlă eficiente din punct de vedere energetic.
  - d. Înlocuirea/instalarea unei instalații solare pentru încălzirea apei.
  - e. Instalarea de sisteme de umbrire exterioare permanente.
  - f. Înlocuirea/instalarea de sisteme de încălzire și răcire (combustibilii fosili generați nu sunt eligibili) care utilizează surse regenerabile de energie sau sisteme de cogenerare de energie termică și electrică de înaltă eficiență (de exemplu, pompe de căldură electrice, unități de climatizare cu invertor din clasa energetică A + sau mai mare).
  - g. Instalarea sistemelor de reglare termostatică.
  - h. Instalarea de sisteme de stocare a energiei (baterii) din surse regenerabile de energie.
  - i. Instalarea de stații fotovoltaice, turbine eoliene mici și alte surse regenerabile de energie.
  - j. Lucrări de instalare/Servicii furnizate de consultanți tehnici sau ingineri.

Pentru a pune în aplicare investițiile în facilitatea „Upgrade My Home”, Grecia și Banca Elenă de Dezvoltare semnează un acord de punere în aplicare. Acordul de punere în aplicare include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al facilității „Modernizarea casei mele”. Decizia finală de investiție a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor care sunt independenți de guvern.

2. Cerințele-cheie ale produselor financiare, care includ:
  - a. Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili.
  - b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
  - c. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Cuantumul care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și intermediarii financiari și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru a rambursa împrumuturile acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințele de monitorizare, audit și control, inclusiv descrierea procedurilor partenerului de implementare care asigură prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
5. Banca Elenă de Dezvoltare semnează acorduri de finanțare cu intermediarii financiari în conformitate cu cerințele-cheie care trebuie furnizate ca anexă la acordul de punere în aplicare. Cerințele-cheie ale acordurilor de finanțare includ toate cerințele în temeiul cărora funcționează mecanismul, inclusiv:
  - Decizia finală privind emisiunile de împrumuturi este luată de intermediarii financiari în conformitate cu politicile și procedurile lor, independent de guvern.
  - Obligația intermediarilor financiari de a lua decizii în conformitate, *mutatis mutandis*, cu cerințele politicii de investiții menționate mai sus.
  - Cerințe de monitorizare, audit și control pentru intermediarii financiari, inclusiv:
    - Descrierea sistemului de monitorizare al intermediarilor financiari utilizat pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.
    - Descrierea procedurilor intermediarilor financiari care asigură prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
    - Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
    - Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al intermediarilor financiari. Aceste audituri verifică: (I) dacă sistemele de control sunt eficiente, inclusiv în ceea ce privește detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; respectarea cerințelor privind obiectivele climatice; și iii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor acordurilor aplicabile.

6. Cerințe pentru investițiile în domeniul climei efectuate de partenerul de implementare: cel puțin 24 de milioane EUR din investițiile MRR în Mecanismul pentru modernizarea pieței interne contribuie la obiectivele legate de schimbările climatice în conformitate cu anexa VI la Regulamentul privind MRR<sup>1</sup>.

---

<sup>1</sup> Intermediarii financiari au obligația de a furniza o justificare a domeniului de intervenție selectat pentru fiecare proiect sprijinit, împreună cu o descriere a proiectului, în scopul calculării contribuției la acțiunile climatice. Partenerul de implementare are, de asemenea, obligația de a furniza statului membru un raport semestrial privind punerea în aplicare a fiecărui proiect/a fiecărei activități.

#### **B.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului**

Programul de modernizare a energiei „Modernizarea casei mele” (16401)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
374	2-1.2. Renovare – 16401 Programul de modernizare energetică „Modernizarea casei mele”	Etapă	Modernizarea acordului meu intern de punere în aplicare dintre Banca Elenă de Dezvoltare și Ministerul de Finanțe	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare				TRIMES TRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.
376	2-1.2. Renovare – 16401 Programul de modernizare energetică „Modernizarea casei mele”	Țintă	Modernizare My Home – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali – 100 %		Procentul (%)	0 %	100 %	TRIMES TRUL 2	2026	Intermediarii financiari trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanism (ținând seama de comisioanele de gestiune).  Cel puțin 40 % din această finanțare contribuie la obiectivele climatice utilizând metodologia din anexa VI la Regulamentul privind MRR.
377	2-1.2. Renovare – 16401 Programul de modernizare energetică „Modernizarea casei mele”	Etapă	Modernizarea clădirii My Home – Ministerul de Finanțe a finalizat investiția	Certificat de transfer				TRIMES TRUL 2	2026	Grecia transferă 60 de milioane EUR către Banca Elenă de Dezvoltare pentru facilitare.

## C. COMPONENTA 1.3: REÎNCĂRCARE ȘI REALIMENTARE

Componenta de reîncărcare și realimentare a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde reforme și investiții specifice menite să sporească mobilitatea durabilă, să consolideze creșterea economică, să creeze oportunități de angajare și să promoveze reziliența socială. Măsurile incluse în cadrul acestei componente sunt legate de strategia națională de mobilitate durabilă, sprijinind astfel punerea în aplicare a Planului național privind energia și clima (PNEC). Ele contribuie, de asemenea, la tranziția verde prin acordarea de sprijin întreprinderilor care desfășoară operațiuni legate de economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de reziliența la schimbările climatice. Componenta include, de asemenea, reforme menite să sprijine instalarea infrastructurii de electromobilitate și revizuirea serviciilor publice de transport urban și regional de călători. Componenta include, de asemenea, investiții pentru a sprijini dezvoltarea capacității de producție a proviziilor legate de electromobilitate și înlocuirea autobuzelor și a taxiurilor cu vehicule electrice pe bază de baterii.

Componenta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări 3 din 2020 și a Recomandării specifice fiecărei țări 2 din 2019 privind investițiile publice și private. Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Investiții:** Produc-E Green (numărul de identificare al măsurii: 16831)

Obiectivul acestei măsuri este de a contribui la economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de a spori reziliența la schimbările climatice. Această măsură constă în dezvoltarea de unități industriale pentru tranziția verde și în înființarea primei instalații de stocare a CO<sub>2</sub> în Grecia.

**Reformă:** Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice (identificatorul măsurii: 16281)

Reforma stabilește un cadru de reglementare cuprinzător pentru instalarea și funcționarea punctelor de încărcare pentru vehiculele electrice. Acest lucru va orienta Grecia către o cale de îndeplinire a obiectivului PNEC privind o pondere de 30 % a vehiculelor electrice pe piața internă până în 2030. Până la sfârșitul anului 2022, Ministerul Mediului și Energiei adoptă cel puțin 300 de planuri prezentate de autoritățile locale pentru instalarea de puncte de încărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

**Investiții:** Electromobilitatea (numărul de identificare al măsurii: 16924)

Obiectivul acestei măsuri este de a sprijini electromobilitatea. Măsura constă în noi autobuze electrice de transport public și o modificare a obligațiilor de serviciu public pentru întreprinderile de transport cu autobuzul.

## **C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil**

### Reforma cheie 3: Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
42	3-1.3. Reîncărcarea și realimentarea – 16281_Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice	Etapă	Puncte de încărcare pentru vehiculele electrice – Intrarea în vigoare a cadrului juridic	Intrarea în vigoare a deciziilor ministeriale adoptate.				TRIMESTRUL 3	2021	Intrarea în vigoare a tuturor deciziilor ministeriale prevăzute în Legea nr. 4710/2020 și semnate de ministrul mediului și energiei; Ministrul Infrastructurii și Transporturilor, Ministrul Internelor și Ministrul Finanțelor, pentru organizarea pieței vehiculelor electrice, cu accent pe piața serviciilor de încărcare și oferă stimulente fiscale pentru achiziționarea de vehicule electrice și instalarea infrastructurii de încărcare pentru vehiculele electrice.
43	3-1.3. Reîncărcarea și realimentarea – 16281_Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice	Țintă	Puncte de încărcare pentru vehiculele electrice – planuri locale aprobate		Numărul de planuri adoptate de Ministerul Mediului și Energiei	0	300	TRIMESTRUL 4	2022	Adoptarea de către Ministerul Mediului și Energiei a cel puțin 300 de planuri prezentate de autoritățile locale pentru instalarea de puncte de încărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului.

#### Grupul 4: Electromobilitatea

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Produc- E Green (ID: 16831)
- Electromobilitate (ID: 16924)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
44	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate	Etapă	Transportul public – Intrarea în vigoare a reglementării pieței pentru obligația de serviciu public (autobuze)	Intrarea în vigoare a cadrului juridic revizuit.				TRIMESTRUL 4	2021	Consolidarea reglementării pieței prin intrarea în vigoare a unui cadru legislativ revizuit pentru serviciile publice de transport urban și regional de călători (în conformitate cu Regulamentul (UE) 1370/2007). Cadrul revizuit: (a) asigurarea furnizării continue a transportului rutier public urban și regional de călători (regulat și pe rute fixe); (b) să supravegheze proiectarea, organizarea și exploatarea rețelelor de transport asociate; (c) asigurarea unui transport rutier public de înaltă calitate la cele mai mici costuri posibile; (d) să reglementeze procesul de acordare a drepturilor exclusive de exploatare a rutelor publice regionale și urbane (regulate și fixe); și (e) să reglementeze nivelul compensației pentru furnizarea serviciilor menționate anterior. În plus, legea stabilește criteriile generale pentru viitoarele achiziții de servicii de transport de călători. Regiunile și unitățile regionale corespunzătoare stabilesc criterii detaliate specifice fiecărei regiuni, care țin seama în mod corespunzător de nevoile de transport

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										specifice fiecărei regiuni și ajustează procesul de achiziții publice în consecință.
45	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate	Etapă	Transportul public – punerea în aplicare a unei noi reglementări a pieței pentru obligația de serviciu public (autobuze)	Intrarea în vigoare a legislației secundare referitoare la cadrul juridic revizuit.				TRIMESTRUL 3	2022	Intrarea în vigoare a legislației secundare indicate în cadrul juridic revizuit pentru a consolida reglementarea pieței serviciilor publice de transport urban și regional de călători.
46	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Unități industriale- lansarea programului	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale.				TRIMESTRUL 4	2022	Lansarea programului de selecție a unităților industriale și intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale relevante de către Ministerul Mediului și Energiei, care stabilește: — Procesul de selecție pentru a viza economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reziliența la schimbările climatice; — Definirea mecanismului de punere în aplicare; — Mecanismul (mecanismele) de certificare pentru a valida îndeplinirea obiectivului privind schimbările climatice (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective, dacă este necesar; și — Cronologie.  Criteriile de selecție/eligibilitate stabilite asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
47	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate	Etapă	Puncte de încărcare a vehiculelor electrice – lansarea programelor	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale.				TRIMESTRUL 4	2022	Lansarea programului pentru selectarea a peste 8 000 de puncte de încărcare accesibile publicului pentru vehiculele electrice în locații urbane și suburbane strategice din orașe și în puncte de interes („electromobilitate”) și intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale relevante de către Ministerul Mediului și Energiei, care stabilește: — Procesul de selecție; — Definirea mecanismului de punere în aplicare; — Mecanismul (mecanismele) de certificare pentru a valida îndeplinirea obiectivului privind schimbările climatice (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective, dacă este necesar; și — Cronologie
48	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate	Etapă	Transport durabil – studiu de fezabilitate	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de adoptare a studiului de fezabilitate pentru o agenție de e-mobilitate.				TRIMESTRUL 4	2022	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de adoptare a unui studiu de fezabilitate pentru înființarea unei agenții pentru electromobilitate care să asigure planificarea și coordonarea corespunzătoare între infrastructurile de transport și energetice, administrațiile regionale și locale și să promoveze legăturile dintre lanțul de aprovizionare electronică – inclusiv producătorii de baterii și SRE – cu baza de cercetare și inovare.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
50	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Unități industriale- întreprinderi selectate	Aprobarea cererilor de către Ministerul Mediului și Energiei				TRIMESTRUL 4	2023	Aprobarea de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor depuse pentru peste 10 de unități industriale („Produce E-Green”). Cererile se selectează în conformitate cu criteriile de selecție/eligibilitate și se asigură că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
51	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) – autorizație de stocare	Eliberarea autorizației de stocare și instituirea unui sistem de raportare.				TRIMESTRUL 4	2024	Eliberarea autorizației de stocare de către ministerul responsabil cu captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) operatorului confirmat. Capacitatea instalației de captare și stocare a dioxidului de carbon are inițial o rată de injectare de CO2 de un milion de tone/an și asigură capacitate pentru cel puțin 20 ani. Depunerea de către solicitant a unei cereri complete la Ministerul Mediului și Energiei, care să includă toate studiile relevante, precum și un studiu de evaluare a impactului asupra mediului. Instituirea unui sistem de raportare pentru raportarea anuală cu privire la CO2 stocat și confirmarea faptului că nu a fost extras niciun ulei, altul decât cel limitat la nevoile indispensabile de gestionare a presiunii și de asigurare a siguranței siturilor de stocare, și că orice proces CO2 asociat cu extracția indispensabilă este separat și returnat pentru stocare permanentă.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Instalația de captare și stocare a dioxidului de carbon funcționează fără a utiliza activități comerciale de extracție sau recuperare a petrolului din orizonturile rezervorului în care are loc injectarea de CO <sub>2</sub> . În plus, captarea și stocarea dioxidului de carbon trebuie să respecte, de asemenea, cerința de a nu exista aplicații tehnologice, nici vreun tip de instalații și echipamente concepute pentru aplicarea recuperării îmbunătățite a petrolului (Enhanced Oil Recovery – EOR) și creșterea producției de petrol. Trebuie avut grijă ca orice posibilă extracție de petrol sau gaze să se limiteze la necesitățile indispensabile de gestionare a presiunii și de asigurare a siguranței siturilor de stocare și ca orice astfel de extracție să se realizeze numai în cazul în care este indispensabilă pentru a asigura stocarea în condiții de siguranță a CO <sub>2</sub> . CO <sub>2</sub> cu orice tip de petrol sau gaz care poate fi extras se separă și se returnează pentru depozitare permanentă.
45a	3-1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924 electromobilitatea	Etapă	Autobuz de transport public – publicarea cererilor de oferte pentru regiuni	Publicarea cererilor de oferte pentru regiuni.				TRIMESTRUL 2	2025	În urma stabilirii rețelei de autobuze pentru liniile regulate de transport rutier public de călători pe distanțe lungi și urbane, cererile de oferte pentru regiuni se lansează în mod eșalonat. Fiecare cerere de propuneri lansată are ca rezultat două contracte pentru fiecare regiune: (a) pentru rețeaua interurbană (pe distanțe lungi); și (b) pentru rețeaua urbană, în conformitate cu legislația UE și cu legislația națională. Înainte de

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										publicarea cererii de propuneri, are loc o consultare publică. Rezultatele consultării publice sunt luate în considerare în cererile de propuneri.
52	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate	Țintă	Autobuze – înlocuirea cu autobuze electrice și atribuirea directă a unui contract de servicii publice pentru servicii regulate de transport cu autobuzul pentru zonele urbane ale unității regionale Salonic.		Numărul de autobuze electrice pe bază de baterii noi	0	425	TRIMESTRUL 4	2025	Livrarea a 425 de autobuze electrice noi și a 425 de autobuze vechi a fost retrasă din circulație. Notificare privind atribuirea directă a unui contract de servicii publice pentru servicii regulate de transport cu autobuzul în zonele urbane ale unității regionale Salonic aflate sub jurisdicția Autorității de Transport din Salonic S.A. (OSETH).
53	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	CSC – forarea unui puț	Lucrări de foraj pentru un puț al instalației de captare și stocare a dioxidului de carbon.				TRIMESTRUL 4	2025	Livrarea echipamentelor de foraj și certificarea verificării forării unui puț
54	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Unități industriale – Finalizarea lucrărilor de construcții și instalarea echipamentelor	Finalizarea lucrărilor de construcție și instalarea echipamentelor				TRIMESTRUL 4	2025	Unitățile industriale selectate trebuie să fi finalizat lucrările de construcție și instalarea echipamentelor.

## **D. COMPONENTA 1.4: UTILIZAREA SUSTENABILĂ A RESURSELOR, REZILIENȚA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei vizează promovarea tranziției verzi. Acesta cuprinde reforme și investiții specifice pentru a spori protecția și refacerea mediului natural, inclusiv protecția biodiversității, pentru a îmbunătăți infrastructura de mediu și pentru a recupera pierderile în ceea ce privește acoperirea forestieră. În plus, aceasta include o reformă a gestionării deșeurilor, care include în special instituirea unui organism național de reglementare a deșeurilor pentru a sprijini tranziția către o economie circulară bazată pe prevenirea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor. Aceasta instituie, de asemenea, o autoritate națională de reglementare în domeniul apei, cu scopul de a spori sustenabilitatea operațiunilor și a investițiilor de furnizare a apei. Punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor incluse în componentă sporește eficiența utilizării resurselor naturale și promovează protecția împotriva riscurilor și a impacturilor legate de mediu atât pentru societate, cât și pentru economie. Componenta include, de asemenea, investiții pentru îmbunătățirea alimentării cu apă potabilă și a furnizării de servicii de canalizare, precum și pentru prevenirea și atenuarea provocărilor de mediu cauzate de schimbările climatice.

Componenta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări 3 din 2020 și a Recomandării specifice fiecărei țări 2 din 2019 privind investițiile publice și private. Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Investiții:** Planul național de reîmpădurire, măsuri de refacere și prevenire („anti-NERO”), măsuri de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor (identificatorul măsurii: 16849)

Obiectivul măsurii este de a reface ecosistemele forestiere degradate din Grecia și de a preveni viitoare dezastre naturale. Măsura constă în acțiuni de reîmpădurire, de prevenire a incendiilor forestiere, de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor.

**Investiții:** Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor provenite din epurarea apelor uzate (ID-ul măsurii: 16846)

Obiectivul măsurii este de a reduce poluarea mediului cauzată de epurarea apelor uzate. Măsura constă în construirea de infrastructuri de rețele de canalizare și de stații de epurare a apelor uzate, renovarea stațiilor de epurare existente și construirea de infrastructuri de gestionare a nămolurilor din stațiile de epurare.

**Reformă:** Strategia națională privind apa (numărul de identificare al măsurii: 16285)

Obiectivul măsurii este de a stabili un cadru pentru utilizarea eficientă și durabilă a resurselor de apă și de a sprijini reorganizarea pilot a furnizorilor de servicii de alimentare cu apă. Măsura constă în adoptarea Strategiei naționale privind apa și a actului juridic pentru extinderea responsabilităților EYDAP (compania de alimentare cu apă și canalizare din Atena) și EYATH (compania de alimentare cu apă și canalizare din Salonic).

**Investiții:** Infrastructuri de alimentare cu apă potabilă și de economisire (identificatorul măsurii: 16850)

Obiectivul măsurii este de a spori disponibilitatea și calitatea apei potabile și de a reduce scurgerile și riscurile pentru sănătatea publică legate de infrastructura de apă. Măsura constă în construirea de infrastructuri de alimentare cu apă, instalarea de sisteme de telemetrie – telecomandă și de contoare digitale de apă.

**Investiții:** Mijloace aeriene de gestionare a crizelor (identificatorul măsurii: 16911)

Obiectivul măsurii este de a spori capacitatea aeriană de gestionare a crizelor. Măsura constă în furnizarea de mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor.

**Investiții:** Echipamente de combatere, prevenire și răspuns la incendiile forestiere (identificatorul măsurii: 16912)

Obiectivul măsurii este de a spori capacitățile de combatere a incendiilor forestiere, de prevenire și de răspuns. Măsura constă în furnizarea de echipamente de stingere a incendiilor și de intervenție.

**Investiții:** Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile (ID-ul măsurii: 16851)

Obiectivul măsurii este de a proteja mediul natural al Greciei prin conservarea și punerea în valoare a patrimoniului său natural. Măsura constă în monitorizarea și conservarea biodiversității, crearea de rețele de piste și renovarea muzeelor.

**Investiții:** Gestionarea și monitorizarea protecției civile (numărul de identificare al măsurii: 16910)

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți sistemul de gestionare și monitorizare a protecției civile. Măsura constă în livrarea și instalarea de echipamente și în lucrări de construcție și renovare în clădiri predefinite.

**Investiții:** Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul sistemelor PPP (numărul de identificare al măsurii: 16283)

Construirea a 13 centre regionale de protecție civilă prin parteneriate public-privat. Obiectivul investiției este de a asigura gestionarea eficace și în timp util a riscurilor și a crizelor la nivel regional. Clădirile nou construite trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directive naționale). Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de etapele de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrări de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate la categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2025.

**Reformă:** Legea privind gestionarea deșeurilor pentru depozitarea și reciclarea durabilă a deșeurilor (identificatorul măsurii: 16772)

Obiectivul acestei reforme este de a spori prevenirea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor. Această măsură constă în revizuirea legislației existente privind gestionarea deșeurilor și în înființarea și funcționarea unei autorități de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor.

**Reformă:** Înființarea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate (identificatorul măsurii: 16979)

Reforma instituie un organism unic, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Apelor (ANWR), responsabil cu punerea în aplicare a politicii de gestionare rațională a resurselor de apă, elaborată de Ministerul Mediului și Energiei. Noua autoritate consolidează cadrul instituțional și supraveghează sectorul, inclusiv raționalizarea politicii tarifare a apei în conformitate cu principiul „poluatorul plătește” și asigurarea sustenabilității serviciilor de alimentare cu apă în Grecia. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

**Investiții:** Inspecția preliminară a rezistenței seismice a clădirilor (măsura ID: 16983)

Obiectivul investiției este de a evalua reziliența în caz de cutremur a mai multor clădiri critice din țară. Măsura constă în inspecții vizuale rapide preliminare (RVI).

**Investiții:** Programul de dezvoltare pentru administrația locală „Antonis Tritsis” (măsura ID: 16404)

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini dezvoltarea urbană, reziliența la schimbările climatice și tranziția verde a municipalităților elene.

Investiția constă în intervenții în spațiul public în zonele urbane, lucrări de atenuare a inundațiilor, achiziționarea de vehicule electrice și instalarea infrastructurii de încărcare, precum și în investiții în infrastructurile urbane de apă potabilă și de ape uzate.

## **D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil**

### Reforma cheie 4: Gestionarea deșeurilor și reforma apei pentru utilizarea durabilă a resurselor

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
56	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_ Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind gestionarea deșeurilor	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 3	2021	Intrarea în vigoare a unei legi privind reciclarea și depozitarea deșeurilor, precum și introducerea unor stimulente pentru ca municipalitățile să atingă rate ridicate de reutilizare și reciclare și punerea în aplicare a unei taxe pe depozitarea deșeurilor. Taxa de depozitare a deșeurilor se aplică începând cu primul trimestru al anului 2022, iar tarifele cresc progresiv până la atingerea pragului superior al taxei de depozitare a deșeurilor până în al treilea trimestru al anului 2024.
57	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_ Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind autoritatea de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 3	2022	Intrarea în vigoare a unei legi pentru: <ul style="list-style-type: none"> <li>- înființarea unei autorități naționale de reglementare în domeniul deșeurilor, funcționarea și responsabilitățile acesteia;</li> <li>- Reforma organismelor regionale și locale de gestionare a deșeurilor (FOSDA); și</li> <li>- Introducerea unor politici solide de calculare a costurilor și de stabilire a prețurilor, în conformitate cu principiile „plătești pe măsură ce arunci” și „poluatorul plătește”.</li> </ul>
58	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16979_ Instituirea unei noi autorități de reglementare în	Etapă	Intrarea în vigoare a legii de reglementare în domeniul apei	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 4	2022	Intrarea în vigoare a unei legi privind înființarea și funcționarea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate.

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	domeniul apei și al apelor uzate									
59	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor	Etapă	Înființarea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune și toate măsurile administrative și legislative necesare pentru înființarea Autorității				TRIMESTRUL 4	2023	Noua autoritate națională de reglementare în domeniul deșeurilor dispune de personal și de spații de lucru.
59a	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru depozitarea și reciclarea durabilă a deșeurilor	Etapă	Certificarea organismelor de gestionare a deșeurilor solide (FODSA) de către autoritatea de reglementare	Certificarea celor 14 organisme de gestionare a deșeurilor solide (FODSA) de către Autoritatea de reglementare în domeniul deșeurilor, energiei și apei (RAAEY)				TRIMESTRUL 4	2025	Autoritatea de reglementare în domeniul deșeurilor, energiei și apei (RAAEY) certifică faptul că cele 14 organisme de gestionare a deșeurilor solide din Grecia (FODSA) îndeplinesc nivelurile minime de capacitate în conformitate cu legislația națională.
60	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16979_Instituirea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate	Etapă	Înființarea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul gestionării apei	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune și toate măsurile administrative și legislative necesare pentru				TRIMESTRUL 4	2023	Noua Autoritate Națională de Reglementare în domeniul Apelor și al Apelor de Deșeuri dispune de personal și de spații de lucru.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				înființarea Autorității						
316	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16285_Strategia națională privind apa	Etapă	Strategia națională privind apa și extinderea responsabilităților a două utilități de apă	Intrarea în vigoare a actelor juridice pentru adoptarea Strategiei naționale privind apa și extinderea responsabilităților EYDAP (compania de alimentare cu apă și canalizare din Atena) și EYATH (compania de alimentare cu apă și canalizare din Salonic)				TRIMESTRUL 4	2025	Intrarea în vigoare a următoarelor acte juridice:  Strategia națională privind apa, care evaluează situația actuală a gestionării apei și stabilește orientări de politică pentru asigurarea protecției și a gestionării durabile a resurselor de apă;  act juridic primar pentru extinderea geografică a responsabilităților EYDAP (compania de alimentare cu apă și canalizare din Atena) și EYATH (compania de alimentare cu apă și canalizare din Salonic), precum și extinderea responsabilităților acestora la serviciile de alimentare cu apă pentru irigații.

## Grupul 5: Planul național de reîmpădurire și protecția biodiversității

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Plan național de reîmpădurire, refacere și prevenire („anti-NERO”), măsuri de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor (ID: 16849)
- Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile (ID: 16851)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
61	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16849 _ Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („anti-NERO”), măsuri de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor	Etapă	Reîmpădurire, refacere și prevenire – contracte 1	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 2	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru programele Antinero I și II pentru modernizarea a 37 500 ha de ecosisteme forestiere degradate, inclusiv defrișări de păduri și suprafețe împădurite și întreținerea rețelei de drumuri forestiere și a zonelor de incendiu existente.
62	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16849 _ Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („anti-NERO”), măsuri de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor	Etapă	Reîmpădurire, refacere și prevenire – contracte 2	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 4	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru: 1. Refacerea a 5 700 ha de ecosisteme forestiere degradate din Grecia prin plantări de arbuști care utilizează cel puțin 50 % din speciile indigene; și 2. Modernizarea celor patru pepiniere forestiere; și 3. Punerea în aplicare pilot a planului național de reîmpădurire; și 4. Măsuri de combatere a eroziunii și a inundațiilor în Evros și Rhodopes, care acoperă în total 5 000 de hectare de lucrări de combatere a eroziunii și 175 000 m <sup>2</sup> de lucrări de protecție împotriva inundațiilor.
63	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la	Etapă	Reîmpădurire, refacere și prevenire – execuție	Executarea de lucrări				TRIMESTRUL 4	2025	- Refacerea a 5 084 ha de ecosisteme forestiere degradate;

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	schimbările climatice și protecția mediului – 16849_Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („anti-NERO”), măsuri de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor									<ul style="list-style-type: none"> <li>- Anti-NERO I, II, III, IV &amp; V pentru modernizarea a 91 640 ha de ecosisteme degradate;</li> <li>- Măsuri antierozive pe o suprafață de 8 020 ha;</li> <li>- Măsuri de combatere a inundațiilor pe o suprafață de 401 437 m<sup>2</sup></li> </ul>
64	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16851_Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile	Etapă	Biodiversitate	Realizarea proiectelor, astfel cum este descrisă în descrierea jalonului				TRIMESTRUL 4	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Crearea unei rețele de trasee și trasee de drumeții;</li> <li>- Renovarea Muzeului de Istorie Naturală din Creta;</li> <li>- Recunoașterea Muzeului de Istorie Naturală Goulandris ca Muzeu Național de Istorie Naturală;</li> <li>- Livrarea de echipamente pentru o sistem de monitorizare și patrulare pentru zonele protejate.</li> </ul>

## Grupul 6: Ape uzate & infrastructura de apă, economii de apă

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor (ID: 16846)
- Infrastructuri de alimentare cu apă potabilă și de economisire (ID: 16850)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate a de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
66	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16850_Infrastructurile de alimentare cu apă potabilă și de economisire	Etapă	Aprobarea cererilor pentru infrastructuri de apă	Cererile aprobate de Ministerul Mediului și Energiei				TRIMESTRUL 2	2023	Emiterea unei cereri de exprimare a interesului pentru proiecte de infrastructură în domeniul apei, pentru a include următoarele cerințe: (I) pentru sistemele nou construite, să aibă un indice de pierderi în infrastructură (ILI) mai mic sau egal cu 1,5 (ii) pentru activitățile de renovare, să reducă pierderile cu mai mult de 20 % sau consumul mediu de energie cu mai mult de 20 % și (iii) pentru instalațiile de desalinizare care urmează să fie conectate la surse regenerabile de energie și să aibă un consum mediu de energie mai mic sau egal cu 0,5 kWh.
68	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846_Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor provenite de la epurarea apelor uzate	Etapă	Notificarea atribuirii contractului pentru proiecte privind apele uzate	Notificarea atribuirii tuturor contractelor				TRIMESTRUL 4	2023	Notificarea atribuirii contractului pentru proiectele de gestionare a apelor uzate și a nămolurilor: 1. Infrastructura rețelei de canalizare și stațiile de epurare a apelor uzate (WWTP). 2. Modernizarea, extinderea și modernizarea stațiilor de epurare a apelor uzate și reutilizarea apei tratate. 3. Implementarea infrastructurii de gestionare a nămolurilor de la stațiile de tratare a apelor reziduale.

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate a de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
73	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846 Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor provenite de la epurarea apelor uzate	Etapă	Proiecte de infrastructură de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor	70 de proiecte construite				TRIMESTRUL 4	2025	Construcția a 70 proiecte în domenii precum: <ul style="list-style-type: none"> <li>- infrastructurile rețelei de canalizare, conductele de racordare la rețeaua de canalizare și stațiile de epurare a apelor uzate;</li> <li>- modernizarea, extinderea și modernizarea stațiilor de epurare a apelor uzate și reutilizarea apei epurate; și</li> <li>- infrastructuri de gestionare a nămolurilor din stațiile de epurare a apelor uzate.</li> </ul>
74	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16850 Infrastructurile de alimentare cu apă potabilă și de economisire	Etapă	Proiecte de infrastructură în domeniul apei executate	Cel puțin 50 proiecte executate				TRIMESTRUL 4	2025	Executarea a cel puțin 50 proiecte de infrastructură de alimentare cu apă și de economisire a apei, inclusiv: <ul style="list-style-type: none"> <li>(a) construirea de infrastructuri de alimentare cu apă în cel puțin șapte zone și în cel puțin trei instalații de desalinizare</li> <li>(b) instalarea de sisteme de telemetrie – telecomandă pentru detectarea scurgerilor în rețelele de alimentare cu apă și</li> <li>(c) instalarea de contoare digitale de apă</li> </ul>

## Grupul 7: Proiecte de protecție civilă

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Mijloace aeriene de gestionare a crizelor (ID: 16911)
- Gestionarea și monitorizarea protecției civile (ID: 16910)
- Echipamente de combatere, prevenire și intervenție în caz de incendii forestiere (ID: 16912)
- Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul sistemelor PPP (ID: 16283)
- Inspecția preliminară a rezistenței seismice a clădirilor (ID: 16983)

Secț . Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obie ctiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestr u	Anul	
77	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16283_Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul sistemelor PPP	Etapă	Licitație pentru 13 centre regionale	Publicarea anunțului de participare				TRIMES TRUL 3	2021	Publicarea anunțului de participare la licitație pentru construirea a 13 centre regionale de protecție civilă.
78	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16910_Sistemul de monitorizare și gestionare	Etapă	Contract pentru GPS	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMES TRUL 4	2022	Notificarea atribuirii contractului pentru sistemul de monitorizare GPS și sistemul de avertizare timpurie.

Secț . Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obie ctiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestr u	Anul	
79	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16911_Mijloace aeriene de gestionare a crizelor	Etapă	Achiziționarea a două elicoptere de dimensiuni medii de stingere a incendiilor	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMES TRUL 4	2023	Notificarea atribuirii contractului pentru achiziționarea a două elicoptere de dimensiuni medii de stingere a incendiilor pentru nevoi de protecție civilă și de stingere a incendiilor.
81	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16910_Gestionarea și monitorizarea protecției civile	Etapă	Finalizarea gestionării și monitorizării protecției civile	Livrarea și instalarea de echipamente și lucrări de construcție și renovare în clădiri predefinite				TRIMES TRUL 4	2025	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Furnizarea unui sistem GPS de gestionare a parcurilor de vehicule pentru serviciul de pompieri, vehiculele de protecție civilă ale regiunilor și municipalităților. Modernizarea sistemului informatic „engage”;</li> <li>2. Furnizarea de stații meteorologice pentru avertizarea timpurie în caz de dezastre naturale;</li> <li>3. Furnizarea de stații de comunicații de urgență și furnizarea de date climatice privind zonele de interes (radare);</li> <li>4. Lucrări de construcție executate în clădirile Faros și Atlantas, pentru nevoile mecanismului național de gestionare a dezastrelor și de răspuns la riscuri;</li> <li>5. Renovarea clădirilor instituțiilor de învățământ din domeniul protecției civile și livrarea și instalarea de echipamente;</li> <li>6. Livrarea a trei aeronave ca centre de control și gestionare a supravegherii aeriene.</li> <li>7. Furnizarea de servicii de administrare mobilă și de centre de control la fața locului în 13 regiuni.</li> </ol>
82	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la	Etapă	Finalizarea proiectului privind mijloacele	Furnizarea de mijloace aeriene pentru				TRIMES TRUL 4	2025	Livrarea:

Secț . Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obie ctiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestr u	Anul	
	schimbările climatice și protecția mediului – 16911_Mijloace aeriene de gestionare a crizelor		aeriene de gestionare a crizelor	gestionarea crizelor						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. 2 elicoptere utilitare de dimensiune medie pentru uz medical;</li> <li>2. 2 elicoptere de dimensiuni medii de stingere a incendiilor;</li> <li>3. 1 elicopter pentru transportul echipei de gestionare a incidentelor din cadrul GSCP.</li> </ol> <p>Toate aeronavele cu destinație specială trebuie să reprezinte cea mai bună performanță de mediu disponibilă din clasa lor.</p>
83	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16912_Echipamente de combatere, prevenire și răspuns la incendiile forestiere	Etapă	Finalizarea echipamentelor de combatere a pădurilor	Furnizarea de echipamente de stingere a incendiilor și de intervenție				TRIMES TRUL 4	2025	<p>Livrarea:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. motoare de incendiu și alte vehicule de intervenție, precum și echipamente;</li> <li>2. poduri flexibile transportabile.</li> </ol>
332	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16983_Inspecția preliminară a rezistenței seismice a clădirilor	Etapă	Finalizarea inspecțiilor seismice preliminare	inspecții vizuale rapide preliminare (RVI) executate				TRIMES TRUL 1	2025	inspecții vizuale rapide preliminare (RVI) efectuate pentru 21 970 de clădiri

Secț . Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obie ctiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestr u	Anul	
385	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16404_Programul de dezvoltare pentru administrația locală „Antonis Tritsis”	Etapă	Programul de dezvoltare pentru administrația locală „Antonis Tritsis”	Realizarea a 39 proiecte în cadrul programului Antonis Tritsis				TRIMES TRUL 2	2025	Realizarea a 39 de proiecte în cadrul programului Antonis Tritsis. În cazul construirii de sisteme front-to-end de ape uzate, măsura trebuie să aibă un consum net de energie egal cu zero, iar în cazul reînnoirii sistemelor front-to-end de ape uzate, măsura trebuie să conducă la o scădere a consumului mediu de energie cu cel puțin 10 % (numai prin măsuri de eficiență energetică și nu prin modificări semnificative sau modificări ale sarcinii).
386	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16404_Programul de dezvoltare pentru administrația locală „Antonis Tritsis”	Etapă	Programul de dezvoltare pentru administrația locală „Antonis Tritsis”	Realizarea a 44 proiecte în cadrul programului Antonis Tritsis				TRIMES TRUL 4	2025	Realizarea a 44 de proiecte în cadrul programului Antonis Tritsis. În cazul construirii de sisteme front-to-end de ape uzate, măsura trebuie să aibă un consum net de energie egal cu zero, iar în cazul reînnoirii sistemelor front-to-end de ape uzate, măsura trebuie să conducă la o scădere a consumului mediu de energie cu cel puțin 10 % (numai prin măsuri de eficiență energetică și nu prin modificări semnificative sau modificări ale sarcinii).

## **E. COMPONENTA 2.1: CONECTARE**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei conține măsuri care vizează promovarea și facilitarea implementării pe scară largă a rețelelor de foarte mare capacitate, inclusiv 5G și fibră optică, în conformitate cu obiectivele UE privind conectivitatea 2025 5G și gigabit, precum și dezvoltarea unei constelații de sateliți mici. Investițiile incluse în cadrul acestei componente se referă la instalarea infrastructurii de fibră optică în clădiri și la utilizarea tehnologiilor și aplicațiilor spațiale prin dezvoltarea unei constelații de sateliți mici care să sprijine serviciile de conectivitate securizată cuplate cu aplicații multifuncționale pentru observarea Pământului. Reformele incluse în cadrul acestei componente stabilesc un cadru pentru a facilita trecerea la conexiuni rapide în bandă largă și tranziția către tehnologia 5G.

Toate investițiile și reformele propuse abordează provocările care rezultă din nevoia tot mai mare de conectivitate și de observare și supraveghere a Pământului. Măsurile sprijină abordarea Recomandării *specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020)*, care solicită Greciei să își concentreze investițiile pe tranziția digitală și, în special, pe infrastructura digitală de foarte mare capacitate. De asemenea, acestea răspund în mod eficace tranziției digitale și/sau provocărilor generate de aceasta, deoarece se preconizează că vor contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea conectivității de foarte mare viteză în Grecia. Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Investiții:** Sateliți de mici dimensiuni (identificatorul măsurii: 16855)

Obiectivul acestei investiții este lansarea și plasarea pe orbită a unei constelații de sateliți mici. Investiția constă într-o constelație de sateliți mici, menită să sprijine serviciile de conectivitate, precum și aplicațiile de observare a Pământului pentru cartografiere, transport maritim, agricultura de precizie, amenajarea teritoriului și altele.

**Reformă:** Tranziția către tehnologia 5G, facilitând dezvoltarea de servicii inovatoare la distanță (măsura ID: 16844)

Obiectivul acestei reforme este de a stabili o bază pentru tranziția către tehnologia 5G. Reformele includ intrarea în vigoare a unui nou cadru legislativ și de reglementare pentru tranziția către 5G.

**Reformă:** Trecerea la conexiuni în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă – Tranziția către conexiuni în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă și consolidarea cererii de bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă (măsura ID: 16857)

Această reformă constă în intrarea în vigoare a unui cadru juridic pentru tranziția către conexiunile rețelei de foarte mare capacitate VHCN prin instalarea de fibră optică și de echipamente aferente în clădiri, precum și de cabluri submarine în cazul insulelor grecești, permițând o mai mare acoperire a conexiunilor în bandă largă la nivel de gigabit. Cadrul juridic definește specificațiile tehnice și normele și procedurile relevante pentru instalarea infrastructurii de bandă largă interioare capabile să furnizeze conectivitate în gigabiți utilizatorilor finali. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

**Investiții:** Infrastructura de fibră optică în clădiri (numărul de identificare al măsurii: 16818)

Obiectivul acestei investiții este de a promova instalarea infrastructurii de fibră optică în clădirile rezidențiale și comerciale și în locuințe, precum și conectarea utilizatorilor finali la rețelele de foarte mare capacitate (VHCN). Investiția include scheme de subvenționare a cererii (vouchere) care subvenționează (a) costurile cablării interne și (b) taxele de conectare (taxa unică de instalare a serviciilor în bandă largă).

## **E.2. Jaloane, tinte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil**

### Grupul 8: Conectivitate

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Tranziția către tehnologia 5G, facilitând dezvoltarea unor servicii inovatoare la distanță. (NUMĂR DE IDENTIFICARE: 16844)
- Trecerea la conexiuni în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă – Tranziția către conexiuni în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă și consolidarea cererii de bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților pe secundă (ID: 16857)
- Infrastructura de fibră optică în clădiri (ID: 16818)
- Sateliți de mici dimensiuni (ID: 16855)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
85	5-2.1. Connect – 16818_Infrastructura de fibră optică din clădiri	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Infrastructura din fibre optice în clădiri”	Notificarea atribuirii contractului (contractelor)				TRIMESTRUL 3	2022	Atribuirea contractului (contractelor) în urma finalizării cu succes a procedurii de licitație pentru proiectul „Infrastructura din fibre optice în clădiri”.  AS Societatea Informațională/Ministerul Guvernancei Digitale se asigură că toate candidaturile depuse sunt examinate pentru a confirma dacă acestea răspund în mod corespunzător cerințelor cererii de propuneri. La selectarea contractantului corespunzător, societatea informațională S.A./Ministerul Guvernancei Digitale procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile părților contractante.
87	5-2.1. Connect – 16855_Sateliți mici	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Small Satellites”	Notificarea atribuirii contractului (contractelor)				TRIMESTRUL 2	2023	Atribuirea contractului (contractelor) în urma finalizării cu succes a procedurii de licitație pentru proiectul „Small Satellites”.  Investiția vizează dezvoltarea unei constelații de sateliți mici pentru a sprijini serviciile de conectivitate, precum și

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										aplicațiile de observare a Pământului în domeniul cartografierii, al transportului maritim, al agriculturii de precizie, al amenajării teritoriului și altele.
90	5-2.1. Connect – 16818_Infrastructura de fibră optică din clădiri	Țintă	Executarea proiectului „Infrastructura de fibră optică în clădiri”		Numărul de vouchere		300 255	TRIMESTRUL 4	2025	300 255 cupoane valorice răscumpărate pentru locuințele conectate la infrastructura și serviciul de fibră optică FTTH.
92	Connect – 16855_Sateliți mici	Etapă	Executarea proiectului „Sateliți mici”	Rapoarte de punere în funcțiune pe orbită în urma lansării sateliților mici				TRIMESTRUL 4	2025	Lansarea proiectului-pilot și lansarea și plasarea pe orbită a constelației de sateliți mici, menită să sprijine serviciile de conectivitate, precum și aplicațiile de observare a Pământului pentru cartografiere, transport maritim, agricultură de precizie, amenajarea teritoriului și altele.
333	5-2.1. Connect – 16844_Tranziția către tehnologia 5G, facilitarea dezvoltării de servicii inovatoare la distanță	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei tehnologiei 5G	Intrarea în vigoare a cadrului legislativ și de reglementare				TRIMESTRUL 3	2024	Intrarea în vigoare a legislației secundare care definește procesul de alocare a spectrului 5G pentru proiecte-pilot prin intermediul fondului Phaistos sau/și al entităților universitare, inclusiv un proces de identificare a altor oportunități și riscuri în dezvoltarea rețelelor 5G, raționalizarea procedurilor de alocare a spectrului 5G și evaluarea cerințelor și a riscurilor în aplicații economice specifice.
334	16857_Trecerea la conexiuni în bandă largă la nivel de gigabit – Tranziția către conexiuni în bandă largă la nivel de gigabit și consolidarea cererii de bandă largă la nivel de gigabit	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei privind trecerea la conexiuni în bandă largă de ordinul gigabiților	Intrarea în vigoare a cadrului legislativ				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a unui cadru juridic care definește specificațiile tehnice și normele și procedurile relevante pentru instalarea unei infrastructuri de bandă largă interioare capabile să furnizeze conectivitate la nivel de gigabit utilizatorilor finali.

## F. COMPONENTA 2.2: MODERNIZEAZĂ

Componenta „Modernizare” a planului elen de redresare și reziliență vizează modernizarea administrației publice prin îmbunătățirea modelului său operațional și prin furnizarea de servicii de înaltă calitate cetățenilor și întreprinderilor. Accelerarea eforturilor de îmbunătățire a performanței digitale a administrației publice acționează ca un catalizator pentru atingerea acestui obiectiv. Obiectivul privind reformele și investițiile: (a) transformarea digitală a organizațiilor din sectorul public, inclusiv digitalizarea arhivelor și îmbunătățirea serviciilor digitale; (b) îmbunătățirea proceselor operaționale, urmată de încorporarea unor sisteme informatice moderne; (c) creșterea interoperabilității dintre sisteme și date; (d) strategii și politici ample de securitate cibernetică și de guvernanță a datelor; precum și (e) utilizarea extinsă a tehnologiilor avansate, cum ar fi cloud computingul, inteligența artificială și volumele mari de date.

Componenta urmărește să abordeze provocarea reprezentată de modernizarea și digitalizarea administrației publice, raționalizând și simplificând în același timp principalele sale procese și proceduri. Acesta sprijină abordarea Recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandările specifice fiecărei țări 3 2020 și 2 2019) prin îmbunătățirea eficacității și a digitalizării administrației publice. Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Reformă:** Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și respectarea strategiilor și politicilor europene (măsura ID 16929)

Obiectivul reformei este de a furniza servicii publice orientate către utilizatori cetățenilor și întreprinderilor elene și de a asigura o mai bună funcționare a administrației publice elene. Reforma constă în: a) intrarea în vigoare a capitolelor relevante din Codul administrației locale unice și b) realizarea de acțiuni pentru monitorizarea și măsurarea sarcinii administrative și pentru sprijinirea procesului de evaluare a impactului reglementărilor.

**Investiții:** Digitalizarea arhivelor și a serviciilor conexe (măsura ID 16778)

Investiția constă în digitalizarea arhivelor esențiale din diferite sectoare (justiție, sănătate, arhive generale ale statului, urbanism, exproprieri, cadastru, imigrație și azil, afaceri maritime) și integrarea în sistemele informatice relevante, precum și în implementarea pilot a stocării securizate a arhivelor din sectorul public și din sectorul public „mai larg” (în total nouă subproiecte).

Mai precis, subproiectele menționate includ punerea în aplicare a digitalizării a 1 150 000 000 de pagini și alte acțiuni necesare în legătură cu următoarele arhive: 1) sistemul de justiție, 2) dosarele medicale și examinările imagistice ale sistemului de sănătate publică, 3) Arhivele generale ale statului pentru agențiile centrale și locale, 4) sistemul de imigrație și azil, 5) planurile de exproprieri, 6) autorizațiile și planurile de construcție și crearea de metadate și de geocodare pentru agențiile de urbanism, 7a) titlurile de proprietate și documentele respective din oficiile ipotecare ale Cadastrului și 7b) punerea în aplicare a serviciilor îmbunătățite ale Cadastrului și 8) afacerile maritime. Subproiectul 9) se referă la implementarea pilot a stocării securizate a 1 440 000 de fișiere care conțin fișiere fizice în alte arhive din sectorul public. Această investiție vizează reducerea costului de timp al furnizării de servicii către public de către administrația publică, în timp ce un acces mai bun la

arhive urmărește, de asemenea, să conducă la economii semnificative de costuri și la eliberarea resurselor.

**Investiții:** CRM pentru administrația publică (măsura ID 16810)

Obiectivul acestei investiții este conceperea, instituirea și lansarea unui sistem integrat de gestionare a întregului ciclu de viață al relației administrației publice cu cetățenii și întreprinderile. Investiția constă în a) sistemul de gestionare a relațiilor cu clienții pentru administrația publică, care permite gestionarea interacțiunilor administrației publice cu cetățenii și întreprinderile și b) disponibilitatea unui sistem integrat de comunicare electronică între sistemele și serviciile sectorului public și cetățenii greci (Gov. gr – messenger).

**Investiții:** Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice (măsura ID 16780)

Obiectivul măsurii este modernizarea centrelor de servicii pentru cetățeni (PSC). Investiția constă în achiziționarea de noi echipamente și instrumente digitale și în renovarea clădirilor ghișeelor unice ale administrației publice.

**Investiții:** Noul sistem de achiziții publice (măsura ID 16736)

Investiția se referă la reproiectarea și punerea în aplicare a unui nou sistem informatic pentru achizițiile publice. Investiția include: a) reproiectarea și îmbogățirea portalului [www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr); b) subsisteme de adăugiri și personalizări extinse utilizate în oferte; (c) reforma, reorganizarea și îmbogățirea Registrului electronic central al achizițiilor publice (KIMDIS), modernizarea și extinderea sistemelor de extragere a datelor statistice și prelucrarea statistică ulterioară a acestora; d) configurarea și punerea în aplicare a extinderilor Sistemului electronic de achiziții publice (ESIDIS) pentru a sprijini noi strategii și procese operaționale în domeniul achizițiilor publice prin mijloace electronice; (e) îmbunătățirea serviciilor de interoperabilitate deja puse în aplicare și punerea în aplicare a unor servicii noi pentru schimbul de date; f) servicii de interoperabilitate electronică cu [gov.gr](http://gov.gr), AC, organizații bancare pentru integrarea posibilităților de semnătură digitală a documentelor electronice și a altor date utilizând sistemul și asigurând „nerepudierea”; (g) instituirea unui mecanism de criptare a datelor stocate în bazele de date ale sistemului pentru a preveni acțiunile răuvoitoare ale administratorilor ESIDIS și G-Cloud; (h) un nou studiu de securitate și adăugiri și/sau modificări ale sistemului pentru a spori securitatea, certificarea și intervențiile acestuia în vederea consolidării securității sistemului pentru a fi certificat printr-o evaluare independentă a securității; îmbunătățirea și relansarea sistemului de planificare a achizițiilor publice pentru un sprijin mai larg acordat achizițiilor publice și procedurilor centralizate de achiziții publice utilizând cataloage electronice; (j) adăugarea de cereri de sprijin pentru operatorii economici: îmbogățirea aplicațiilor de căutare a ofertelor, a datelor istorice și statistice privind implicarea acestora în procesele de achiziții publice, îmbogățirea subsistemelor de informare și comunicare ale furnizorilor și ale autorităților contractante, sistemul de emiteră a билетelor pentru adresarea de întrebări și raportarea problemelor – soluționarea problemelor sau instrumentul de asistență; K) adăugarea capacităților de asistent virtual, astfel încât orice persoană interesată să poată adresa întrebări în limbaj natural; L) adăugarea unui sistem electronic de arhivare a fișierelor (ESIDIS – KIMDIS) care să respecte dispozițiile cadrului juridic pentru fișierele electronice; (m) producerea de materiale de formare și acțiuni de publicitate; N) asistență tehnică și servicii de monitorizare a proiectelor; și o) un studiu de evaluare a posibilităților și a eficacității instrumentelor de achiziții publice electronice existente și selectarea sau modernizarea sau înlocuirea acestora cu instrumente noi și mai eficiente.

**Investiții:** Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe (măsura ID 16742)

Obiectivul acestei măsuri este modernizarea Ministerului Afacerilor Externe. Investiția constă în digitalizarea operațiunilor și a infrastructurii informatice.

**Investiții:** Programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți (măsura ID 16826)

Investiția integrează un program de formare și o certificare pentru competențele digitale în serviciul militar obligatoriu. Scopul este de a valorifica timpul de lucru al recruților pentru a dobândi competențele digitale necesare pe piața actuală a forței de muncă și a forțelor armate. Punerea în aplicare a acestei investiții se realizează prin modernizarea și extinderea platformei Academiei Digitale a Cetățenilor și include: a) Accesul personalizat al recruților la portalul de formare, care trebuie să aibă mecanisme solide de securitate cibernetică și de descurajare a atacurilor cibernetice, precum și o arhitectură îmbunătățită de protecție a datelor cu caracter personal b) Configurarea portofoliului electronic (portofoliul electronic) al recrutului, în care trebuie să se reflecte profilul său educațional, împreună cu calificările sale existente c) Dezvoltarea și configurarea programelor de formare în domeniul competențelor digitale d) Dezvoltarea și utilizarea unui instrument de autoevaluare e) 50 000 de tablete care sunt dobândite și furnizate recruților pe durata participării la programele de învățare la distanță f) certificarea competențelor digitale dobândite în cursul procesului de formare, care se bazează pe cadrele europene și naționale de competențe digitale.

**Investiții:** Transformarea digitală a Organizației Naționale de Turism din Grecia (măsura ID 16791)

Obiectivul acestei investiții este de a dezvolta capacitățile digitale ale Organizației Naționale de Turism din Grecia. Investiția constă în crearea unei hărți digitale a turismului, a unui depozit digital pentru bunurile culturale ale Greciei și a unui nou sistem de informare a turiștilor.

**Reformă:** Strategia de securitate cibernetică și Centrul Național de Operațiuni Cibernetică (măsura ID 16823)

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți securitatea cibernetică a sistemelor din sectorul public. Măsura constă în elaborarea unei strategii de securitate cibernetică și a unui centru național de operațiuni de securitate cibernetică (SOC).

**Investiții:** Servicii web și Centrul de interoperabilitate de generație următoare (Next-Generation Interoperability Centre – KED) (măsura ID 16779)

Obiectivul acestei măsuri este de a dezvolta infrastructura de interoperabilitate între serviciile administrației publice pentru a facilita schimbul de informații și serviciile online. Investiția constă în a) servicii web; b) Centrul de interoperabilitate de generație următoare (Next Generation Interoperability Centre – KED).

**Reformă:** Interconectarea și interoperabilitatea registrelor, sistemelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale (măsura ID 16782)

Obiectivul acestei reforme este de a facilita furnizarea de servicii publice digitale cetățenilor și întreprinderilor. Reforma constă în introducerea unui cadru pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor și a serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice.

**Investiții:** Registre electronice (măsura ID 16824)

Obiectivul acestei măsuri este de a stabili interoperabilitatea registrelor administrației publice pentru a sprijini furnizarea de servicii publice digitale. Investiția constă în crearea unei interfețe care să conecteze registrele existente ale organismelor administrației publice centrale.

**Reformă:** Incorporarea de noi tehnologii și tendințe în direcția serviciilor avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și a eficacității și reducerea costurilor de operare, modernizare și întreținere a sistemelor (măsura ID 16928)

Obiectivul acestei reforme este de a moderniza serviciile administrației publice prin progrese tehnologice. Reforma constă în introducerea unui cadru pentru adoptarea de noi tehnologii în administrația publică.

**Investiții:** Orașe inteligente (măsura ID 16854)

Obiectivul investiției este de a transforma treptat 11 de municipalități elene în „orașe inteligente”. Măsura constă în realizarea de proiecte digitale de către 11 de municipalități.

**Investiții:** Furnizarea infrastructurii și a serviciului de cloud computing central (măsura ID 16853)

Investiția urmărește să consolideze funcționarea instituțiilor-cheie ale Ministerului Guvernății Digitale, și anume GSISPA și IDIKA SA, prin implementarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing (în conformitate cu Legea nr. 4727/2020), urmând cele mai bune practici internaționale pentru implementarea infrastructurii și a serviciilor guvernamentale de cloud (G-Cloud). Proiectul asigură o infrastructură modernă de cloud hibrid, formată din doi locatari: Unul pentru cloud și altul pentru H-Cloud. Fiecare locatar trebuie să aibă componenta cloud privată și componenta cloud publică într-un mediu unificat de gestionare și de furnizare de servicii. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2024.

Centrele de date ale furnizorului de servicii de cloud au obligația de a respecta „Codul european de conduită privind eficiența energetică a centrelor de date”.

Cerința este în conformitate cu Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanta uniunii energetice și a acțiunilor climatice, prin sprijinirea tranziției verzi și prin contribuția la realizarea obiectivelor climatice ale Uniunii pentru 2030 prevăzute la articolul 2 alineatul (11), modificat prin articolul 10 din Legea europeană a climei, și prin respectarea obiectivului neutralității climatice a UE până în 2050 și a tranziției digitale, contribuind astfel la convergența economică și socială ascendentă, restabilind și promovând creșterea durabilă și integrarea economiilor Uniunii.

**Investiții:** Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET) (măsura ID 16955)

Obiectivul investiției este de a moderniza infrastructurile și serviciile GRNET. Investiția constă în: (a) modernizarea serviciilor software și de cloud computing ale GRNET, (b) supercalculatorul DAEDALUS (executarea etapei A, astfel cum se specifică în contractul relevant), (c) închirierea infrastructurii de fibră optică, (d) înlocuirea și extinderea echipamentelor centrelor de date ale GRNET.

**Investiții:** Extinderea Syzefksis II (măsura ID 16956)

Obiectivul acestei investiții este de a furniza organismelor administrației publice servicii de telecomunicații modernizate. Investiția constă în extinderea rețelei naționale a sectorului public (SYZEFXIS II), inclusiv modernizarea infrastructurii de telecomunicații, creșterea vitezei de acces la internet și instalarea de echipamente neîntreruptibile de alimentare cu energie electrică.

**Reformă:** Strategia & politicile de guvernanta a datelor pentru sectorul public (măsura ID 16827)

Obiectivul acestei reforme este de a institui un cadru guvernamental de guvernanta a datelor cloud. Reforma conștilor în ceea ce privește (a) strategia de guvernanta a datelor guvernamentale în cloud, (b) cadrul pentru guvernanta datelor publice și (c) politica privind datele deschise și reutilizabile.

**Investiții:** BI central – Analiza datelor (măsura ID 16842)

Obiectivul acestei investiții este de a spori capacitatea administrației publice de a utiliza datele pentru procesul decizional. Investiția constă în crearea unei platforme centrale de analiză a datelor operative ale întreprinderilor, care să permită agențiilor administrației publice să integreze și să analizeze datele pentru a-și sprijini operațiunile și procesul decizional.

**Investiții:** Sistemul central de gestionare a documentelor (măsura ID 16738)

Investiția constă în punerea în aplicare a unui sistem central de gestionare a documentelor, care captează, stochează și extrage documentele pe suport de hârtie și documentele electronice. Acest sistem facilitează interoperabilitatea între organizațiile din sectorul public și vizează accelerarea

prelucrării cazurilor și a cererilor de servicii ale cetățenilor și ale întreprinderilor. Investiția include a) furnizarea a 20 000 de semnături digitale la distanță aprobate b) dezvoltarea de aplicații pentru interoperabilitate, crearea unui cod QR unic sau a unui ID unic care să fie integrat în documente c) dezvoltarea de subsisteme pentru a acoperi nevoile guvernamentale de semnare a documentelor cu semnături digitale d) servicii de asistență (inclusiv servicii pentru dezvoltarea de studii), servicii de formare și de asistență.

## **F.2. Jaloane, tinte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil**

### Investiția principală 3: Digitalizarea arhivelor și servicii conexe

Secț . Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
93	6-2.2. Modernizare – 16778_Digitalizarea arhivelor și a serviciilor conexe	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) pentru digitalizarea arhivelor	Notificarea atribuirii contractului (contractelor) care acoperă toate cele 9 subproiecte ale proiectului de digitalizare a arhivelor				TRIMES TRUL 4	2022	<p>Atribuirea contractului (contractelor) pentru a acoperi fiecare dintre următoarele 9 subproiecte, inclusiv toate componentele lor constitutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Subproiectul nr. 1: Digitalizarea arhivelor sistemului de justiție</li> <li>• Subproiectul nr. 2: Digitalizarea arhivelor sistemului de sănătate publică</li> <li>• Subproiectul nr. 3: Digitalizarea arhivelor generale ale statului</li> <li>• Subproiectul nr. 4: Digitalizarea arhivelor sistemului de imigrație și azil</li> <li>• Subproiectul nr. 5: Digitalizarea arhivelor exproprierilor</li> <li>• Subproiectul nr. 6: Digitalizarea arhivelor agențiilor de planificare urbană</li> <li>• Subproiectul 7A – Digitalizarea arhivelor cadastrului (Ktimatologio)</li> <li>• Subproiectul 7B – Servicii digitale îmbunătățite de cadastru</li> <li>• Subproiectul 8 – Digitalizarea arhivelor maritime</li> <li>• Subproiectul nr. 9: Depozitarea securizată a sectorului public și a sectorului public „lărgit”</li> </ul> <p>Specificațiile includ termene și obiective și detaliază, pentru fiecare dintre cele 9 subproiecte, următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. digitalizarea evidențelor fizice</li> </ol>

Secț . Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestr u	Anul	
										<p>2. migrarea înregistrărilor digitale în sistemele existente (inclusiv a dosarelor justiției în OSDDY-PP/OSDDY-DD; titluri de proprietate în Sistemul de informații al Registrului funciar național)</p> <p>3. analiza, proiectarea și implementarea centrelor de date și a infrastructurii situate la agențiile locale, împreună cu ghișeul unic adecvat (inclusiv registrul central pentru evidențele pacienților; Sistemul integrat de informații geografice al hărții digitale unificate a expropriilor și a creanțelor în caz de expropriere; Document &amp; Digital File Management System (DMS/DAS) pentru înregistrările cadastrale; instalarea software-ului de gestionare a arhivelor).</p> <p>4. servicii de asistență (inclusiv noi servicii electronice legate de căutarea și recuperarea dosarelor pentru cetățeni; administrația publică; cercetători pentru arhivele de stat).</p>
95	6-2.2. Modernizare – 16778 Digitalizarea arhivelor și a serviciilor conexe	Etapă	Digitalizarea arhivelor	Digitalizarea, metadatele și migrarea arhivelor în sistemele existente și realizarea proiectului „Servicii digitale pentru cadastru” și a proiectului „Stocarea în condiții de siguranță a arhivelor din sectorul public și din sectorul public în sens larg”				TRIMESTRUL 4	2025	<p>Digitalizarea, inclusiv metadatele, și migrarea în sistemele existente, de cel puțin 1 035 000 000 pagini.</p> <p>Livrarea subproiectului „Servicii digitale îmbunătățite de cadastru” pentru digitalizarea serviciilor oferite de cadastrul elen și a subproiectului „Stocarea securizată a arhivelor din sectorul public și a arhivelor din sectorul public în sens mai larg” pentru stocarea securizată a dosarelor fizice în alte arhive din sectorul public.</p>

Reforma cheie 5: Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor – interconectarea și interoperabilitatea registrelor, a sistemelor și a serviciilor

Sect. Nr.	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
96	6-2.2. Modernizare – 16929_ Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și respectarea strategiilor și politicilor europene	Etapă	Crearea registrului național de proceduri și punerea în aplicare a planului național de simplificare a proceselor (prima etapă)	Raport al Ministerului Guvernancei Digitale care atestă operaționalizarea registrului național de proceduri și finalizarea fluxurilor de lucru în cadrul primei etape a Programului național de simplificare a proceselor				TRIMESTRUL 3	2022	Operaționalizarea registrului național de proceduri („Diavlos”, în conformitate cu articolul 90 din Legea nr. 4727/2020) și integrarea în portalul gov.gr; și finalizarea primei etape a fluxurilor de lucru pentru simplificare, în conformitate cu calendarul prevăzut de programul național pe 4 ani de simplificare a proceselor, inclusiv digitalizarea procedurilor de achiziții publice.
97	6-2.2. Modernizare – 16929_ Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și respectarea strategiilor și politicilor europene	Etapă	Punerea în aplicare a planului național de simplificare a procesului (a doua etapă)	Raport al Ministerului de Interne care atestă finalizarea celei de a doua etape a fluxurilor de lucru pentru simplificare în cadrul Programului național de simplificare a proceselor				TRIMESTRUL 4	2023	Finalizarea celei de a doua etape a fluxurilor de lucru în materie de simplificare, în conformitate cu calendarul prevăzut de Programul național pe 4 ani de simplificare a proceselor, inclusiv digitalizarea proceselor de evaluare a impactului, înființarea de întreprinderi individuale, simplificarea procedurilor legate de „evenimentele din viața cetățenilor”, inclusiv nașterea, decesul și divorțul, simplificarea procedurilor judiciare legate de avocați, hotărârile judecătorești, semnăturile digitale, certificatele eliberate de instanțe, reinnoirea permisului de conducere și funcționarea myfoto.gov.gr și circulația electronică a documentelor în cadrul administrației publice (atestată de circularele emise).

Sect. Nr.	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
98	6-2.2. Modernizare – 16782_Interconectarea și interoperabilitatea registrelor, sistemelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale	Etapă	Baza de reglementare pentru interconectare și interoperabilitatea registrelor	Adoptarea modificărilor în materie de reglementare, inclusiv a legislației primare și secundare conectate pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor și a serviciilor				TRIMESTRUL 4	2024	Adoptarea unor modificări în materie de reglementare pentru a stabili o bază de reglementare pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor și a serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale
99	6-2.2. Modernizare – 16929_Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și respectarea strategiilor și politicilor europene	Etapă	Reducerea sarcinii administrative în administrația publică	Realizarea de acțiuni pentru monitorizarea și măsurarea sarcinii administrative și pentru sprijinirea procesului de evaluare a impactului reglementărilor și a dispoziției din Codul administrației locale unice care indică intrarea în vigoare				TRIMESTRUL 4	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Intrarea în vigoare a capitolelor din Codul unic al administrației locale referitoare la reglementarea aspectelor organizatorice și la reglementarea funcționării financiare și a cadrului de gestionare.</li> <li>- Standardizarea metodologiei și a procedurilor de măsurare a sarcinilor administrative.</li> <li>- Stabilirea unui indice de măsurare a birocrăției (IMC).</li> <li>- Instituirea unui mecanism de sprijinire a analizei impactului reglementărilor.</li> <li>- Publicarea măsurătorilor sarcinii administrative utilizând modelul costului standard.</li> </ul>

Grupul 9: Inițiative legate de îmbunătățirea serviciilor digitale securizate și orientate către client, utilizând sisteme informatice interoperabile și politici privind datele deschise

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Gestionarea relațiilor cu clienții pentru administrația publică (ID: 16810)
- Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice (ID: 16780)
- Noul sistem pentru achizițiile publice (ID: 16736)
- Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe (ID: 16742)
- Programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți (ID: 16826)
- Transformarea digitală a Organizației Naționale de Turism din Grecia (ID: 16791)
- Strategia de securitate cibernetică și un centru național de operațiuni de securitate cibernetică (ID: 16823)
- Servicii web și Centrul de interoperabilitate de generație următoare (Next-Generation Interoperability Centre – KED) (ID: 16779)
- Registre electronice (ID: 16824)
- Sistemul central de gestionare a documentelor (ID: 16738)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate a de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
100	6-2.2. Modernizare – 16779_Interoperabilitate și dezvoltarea serviciilor web	Etapă	Atribuirea contractului pentru proiectul de interoperabilitate și dezvoltare a serviciilor web	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRUL 4	2022	Atribuirea contractului pentru proiectul de interoperabilitate și de dezvoltare a serviciilor web. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA examinează toate propunerile prezentate și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător cererilor RFP. La selectarea contractantului corespunzător, ministerul procedează la atribuirea contractului, care

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate a de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate.
101	6-2.2. Modernizare – 16810_CRM pentru administrația publică	Etapă	Atribuirea contractului pentru CRM pentru administrația publică	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRUL 4	2022	Atribuirea contractului pentru CRM pentru administrația publică. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA examinează toate propunerile prezentate și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător cererilor RFP. La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate.
102	6-2.2. Modernizare – 16780_Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice	Etapă	Atribuirea contractului pentru modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRUL 4	2022	Atribuirea contractului pentru modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA se asigură că toate propunerile prezentate sunt examinate și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător cerințelor RFP. La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate.
103	6-2.2. Modernizare – 16736_Noul sistem de achiziții publice	Etapă	Atribuirea contractului pentru noul sistem de achiziții publice	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRUL 4	2022	Atribuirea contractului pentru noul sistem de achiziții publice al proiectului. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA examinează toate propunerile prezentate și

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate a de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător cerințelor procedurii de reglementare cu control. La selectarea contractantului corespunzător, organismul responsabil procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate.
104	6-2.2. Modernizare – 16823 Strategia și politicile de securitate cibernetică pentru sectorul public & servicii avansate de securitate pentru infrastructurile critice naționale	Etapă	Atribuirea contractului pentru strategia de securitate cibernetică	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRUL 4	2022	Atribuirea contractului pentru strategia și politicile de securitate cibernetică ale proiectului pentru sectorul public & serviciile avansate de securitate pentru infrastructurile critice naționale. La selectarea consultantului extern adecvat, ministerul procedează la atribuirea unui contract care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate.
105	6-2.2. Modernizare – 16826 Programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți	Etapă	Atribuirea contractului pentru programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRUL 4	2022	Atribuirea contractului pentru programele de actualizare a competențelor digitale pentru recruți. Ministerul examinează toate propunerile prezentate și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător cererilor RFP. La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate.
106	6-2.2. Modernizare – 16742 Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe	Etapă	Atribuirea contractului pentru transformarea digitală al Ministerului	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRUL 4	2022	Atribuirea contractului pentru transformarea digitală al Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul examinează toate propunerile prezentate și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător cererilor RFP. La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate a de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			Afacerilor Externe							procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate.
107	6-2.2. Modernizare – 16824_ERegistrelor	Etapă	Atribuirea contractelor pentru registrele electronice	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRUL 4	2022	Atribuirea contractului pentru proiectul „E-Registries”. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA examinează toate propunerile prezentate și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător cererilor RFP. La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți implicate.
108	6-2.2. Modernizare – 16779_Servicii web și centru de interoperabilitate de generație nouă (Next-Generation Interoperability Centre – KED)	Etapă	Furnizarea de servicii web și Centrul de interoperabilitate pentru generația următoare (Next Generation Interoperability Centre – KED)	Furnizarea de servicii web și Centrul de interoperabilitate pentru generația următoare (Next Generation Interoperability Centre – KED)				TRIMESTRUL 4	2025	Furnizarea Centrului de interoperabilitate de generație următoare (Next Generation Interoperability Centre – KED) și a serviciilor web.
109	6-2.2. Modernizare – 16810_CRM pentru administrația publică	Etapă	Sistemul de gestionare a relațiilor cu clienții pentru administrația publică și Gov.gr – messenger	Livrarea sistemului CRM și a Gov. gr – messenger				TRIMESTRUL 2	2025	Jalonul necesită realizarea: a) un sistem de gestionare a relațiilor cu clienții pentru administrația publică, care să permită gestionarea interacțiunilor administrației publice cu cetățenii și întreprinderile și b) un sistem integrat de comunicații electronice între sistemele și serviciile din sectorul public și cetățenii greci (Gov. gr – messenger).

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate a de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
110a	6-2.2. Modernizare – 16780 Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice	Etapă	Realizarea proiectului de modernizare a ghișeelor unice	Furnizarea de echipamente pentru modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice				TRIMESTRUL 4	2024	Livrarea a i) 6 325 computere/imprimante/tablete, ii) 145 sisteme de gestionare și notificare a cozilor de așteptare, iii) 730 terminale de feedback.
110b	6-2.2. Modernizare – 16780 Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice	Etapă	Renovarea ghișeelor unice ale administrației publice	Renovarea ghișeelor unice ale administrației publice				TRIMESTRUL 4	2025	Renovarea a 360 ghișee unice ale administrației publice.
112	6-2.2. Modernizare – 16823 Strategia de securitate cibernetică și Centrul național de operațiuni de securitate	Etapă	Punerea în aplicare a strategiei de securitate cibernetică și a Centrului național de operațiuni de securitate	Punerea în aplicare a strategiei de securitate cibernetică și a Centrului național de operațiuni de securitate				TRIMESTRUL 4	2024	Punerea în aplicare a (i) Strategiei de securitate cibernetică (ii) a Centrului Național de Operațiuni de Securitate (SOC)
113	6-2.2. Modernizare – 16738 Sistemul central de gestionare a documentelor	Etapă	Finalizarea proiectului privind sistemul central de gestionare a documentelor	Raport final al Ministerului Guvernancei Digitale care documentează finalizarea sistemului central de gestionare a documentelor				TRIMESTRUL 2	2024	Sistemul central de gestionare a documentelor este operațional, inclusiv furnizarea de 20 000 de semnături digitale la distanță aprobate, susținute de aplicații și de un serviciu de asistență.
114	6-2.2. Modernizare – 16742 Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe	Etapă	Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe	Realizarea de subproiecte ale proiectului „Digitalizarea Ministerului Afacerilor Externe”				TRIMESTRUL 2	2025	Furnizarea (1) sistemului de sprijin pentru planificarea strategică și operațională, (2) digitalizarea arhivelor diplomatice și istorice, (3) platforma Centrului mondial de informare digitală și (4) infrastructura criptografică & de telecomunicații.
115	6-2.2. Modernizare – 16791 Transformarea	Etapă	Digitalizarea Organizației	Realizarea proiectului „Transformarea digitală				TRIMESTRUL 2	2025	Crearea (1) unei hărți turistice digitale, (2) a unui registru digital al bunurilor

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate a de măsură	Scenari ul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anu l	
	digitală a Organizației Naționale de Turism din Grecia		Naționale de Turism din Grecia	a Organizației Naționale de Turism din Grecia”						culturale ale Greciei și (3) a unui nou sistem de informații turistice.
119	6-2.2. Modernizare – 16736_Noul sistem de achiziții publice	Etapă	Punerea în aplicare a noului sistem de achiziții publice	Punerea în aplicare a „noului sistem de achiziții publice”				TRIMESTRUL 4	2025	Punerea în aplicare a noului sistem de achiziții publice pentru a institui un nou portal de achiziții publice electronice (ESIDIS), cu subsisteme modernizate, interoperabilitate cu alte sisteme, noi elemente de securitate și instrumente de sprijin pentru operatorii economici și autoritățile contractante.
120	6-2.2. Modernizare – 16824_ERegistrele	Etapă	Realizarea proiectului ERegistries	Realizarea proiectului privind „registrele electronice”				TRIMESTRUL 4	2025	Furnizarea platformelor de „registre electronice” pentru registrele din administrația publică.

## Grupul 10: Inițiative legate de încorporarea noilor tehnologii în tranziția digitală și modernizarea administrației publice

- Încorporarea de noi tehnologii și tendințe în direcția serviciilor avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și a eficacității și reducerea costurilor de operare, modernizare și întreținere a sistemelor (ID: 16928)
- Orașe inteligente (ID: 16854)
- Furnizarea de infrastructură și servicii de cloud computing central (ID: 16853)
- Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET) (ID: 16955)
- Extinderea Syzefksis II (ID: 16956)
- Strategia de guvernare a datelor & politici pentru sectorul public (ID: 16827)
- BI central – Analiza datelor (ID: 16842)

Secț Nr.	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimest ru	Anul	
121	6-2.2. Modernizare – 16842_BI central – Analiza datelor	Etapă	Atribuirea contractului Central Business Intelligence (BI)	Notificarea atribuirii contractului				TRIME STRUL 4	2022	Ministerul Guvernății Digitale atribuie contractul pentru BI central – Date. Analiză, care cuprinde: a) Dezvoltarea și validarea unui cadru de guvernare a datelor, dicționarul de date & identificarea indicatorilor- cheie de performanță b) Identificarea indicatorilor-cheie de performanță c) Dicționar de date d) Cadru de guvernare a datelor e) Proiectarea abordării arhitecturale & a punctelor de integrare f) Configurația depozitului de date g) Integrarea cu sistemele informatice de back-office h) Elaborarea rapoartelor & analizelor BI I) Sprijinirea operațiunilor ecosistemului BI pentru o perioadă de 3 ani

Secț · Nr.	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimest ru	Anul	
										j) Taxe de licență pentru 200 de utilizatori cu privilegii super admin și 200 TB de stocare.
122	6-2.2. Modernizare – 16853 Furnizarea de infrastructură și servicii de cloud computing central	Etapă	Finalizarea infrastructurii și a serviciului de cloud computing central	Raport al Ministerului Guvernanței Digitale care documentează finalizarea instituirii tuturor componentelor proiectului și a infrastructurii parametrice pentru proiectul de infrastructură și servicii centrale de cloud computing.				TRIME STRUL 2	2024	Începerea operațiunilor de înființare a tuturor componentelor proiectului și a infrastructurii parametrizate pentru proiectul central de infrastructură și servicii de cloud computing. Introducerea și operaționalizarea proiectului de infrastructură și servicii centrale de cloud computing. Noua infrastructură instalată include mașinile virtuale și rețelele virtuale corespunzătoare (infrastructura ca serviciu), platforma ca serviciu, două rețele de calcul la margine, două interfețe speciale de fibră optică de mare viteză și servicii de formare și de asistență pentru întregul proiect. Centrele de date ale furnizorului de servicii de cloud au obligația de a respecta „Codul european de conduită privind eficiența energetică a centrelor de date”.
123	6-2.2. Modernizare – 16854 _ Orașe inteligente	Țintă	Realizarea proiectelor privind „orașele inteligente”		Numărul de municipalități care dovedesc realizarea proiectelor „orașe inteligente”	0	11	TRIME STRUL 4	2025	Realizarea proiectelor de „orașe inteligente” de către 11 de municipalități din Grecia
124	6-2.2. Modernizare – 16928 _ Încorporarea de noi tehnologii și tendințe către servicii avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și a eficacității și reducerea costurilor de operare,	Etapă	Cadrul pentru încorporarea noilor tehnologii în administrația publică	Adoptarea unui cadru pentru încorporarea noilor tehnologii în administrația publică				TRIME STRUL 4	2025	Stabilirea unui cadru pentru introducerea de noi tehnologii și instrumente (cloud computing, inteligența întreprinderilor, inteligența artificială – IA, învățarea automată, tehnologia registrelor distribuite – DLT) în administrația publică.

Secț · Nr.	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimest ru	Anul	
	modernizare și întreținere a sistemelor									
125	6-2.2. Modernizare – 16955 Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET)	Etapă	GRNET	Realizarea modernizării infrastructurii și serviciilor de cloud computing ale GRNET, executarea fazei A a Daedalus și un contract de leasing pentru infrastructura de fibră optică				TRIME STRUL 4	2025	Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET).  Executarea „Fazei A – Implementarea supercalculatorului Daedalus”, astfel cum se prevede în contractul relevant. Înființarea unui centru de date pentru a sprijini noul supercalculator, instalarea de software, configurarea și operarea pilot.  Semnarea unui contract de închiriere pentru infrastructura de fibră optică.
125a	6-2.2. Modernizare – 16955 Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET)	Etapă	Extinderea GRNET	Modernizarea echipamentelor de rețea ale GRNET și reînnoirea infrastructurii centrelor de date ale GRNET				TRIME STRUL 4	2025	Modernizarea echipamentelor de rețea ale GRNET în peste 100 de locații la nivel național, crescând vitezele de la 1-10 Gbps în prezent la 100-400 Gbps.  Reînnoirea infrastructurii de calcul și stocare la centrele de date ale GRNET, inclusiv achiziționarea a 40,000-60,000 nuclee de CPU și a 10-15 PB (Peta Byte = 1 000 000 GB) din capacitatea totală de stocare.
127	6-2.2. Modernizare – 16956 Extinderea Syzefksis II	Etapă	Syzefksis II	Modernizarea Syzefksis II				TRIME STRUL 4	2025	Furnizarea de infrastructuri și servicii de telecomunicații modernizate, inclusiv modernizarea capacității rețelei, modernizarea conectivității și instalarea de echipamente neîntreruptibile de alimentare cu energie electrică.

Secț · Nr.	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimest ru	Anul	
128	6-2.2. Modernizare – 16827_ Strategia de gubernanță a datelor & politici pentru sectorul public	Etapă	Publicarea strategiei de gubernanță a datelor în cloud, un cadru pentru gubernanța datelor publice, o politică pentru date deschise și reutilizabile	Strategia gubernamentală de gubernanță a datelor în cloud, un cadru pentru gubernanța datelor publice, o politică pentru date deschise și reutilizabile sunt publicate				TRIME STRUL 4	2025	Publicarea (a) Strategiei guvernamentale de gubernanță a datelor în cloud, (b) a unui cadru pentru gubernanța datelor publice, (c) a unei politici privind datele deschise și reutilizabile
129	6-2.2. Modernizare – 16842_BI central – Analiza datelor	Etapă	Livrarea BI centrale	Realizarea proiectului BI central.				TRIME STRUL 4	2025	Realizarea proiectului Central BI – Data Analytics, evidențiat prin lansarea proiectului National Dashboard Business Intelligence solution;

## **G. COMPONENTA 2.3: DIGITALIZAREA ÎNTREPRINDERILOR**

Această componentă a redresării și rezilienței Greciei se referă la furnizarea de capital întreprinderilor mici și mijlocii elene pentru a finanța investițiile în tehnologii digitale și achiziționarea de servicii asociate. Scopul său este de a aborda nivelurile actuale scăzute de maturitate digitală în rândul acestora, inclusiv din cauza competențelor digitale scăzute, promovând în același timp productivitatea și dezvoltarea întreprinderilor inovatoare. În același timp, se preconizează că va ajuta aceste întreprinderi să se adapteze la noile provocări și să profite de tendințele comerciale emergente. În special, componenta prevede instituirea unei piețe digitale unice, la care să aibă acces atât furnizorii acestor produse, cât și furnizorii acestor servicii. Promovarea utilizării plăților și vânzărilor electronice, modernizarea caselor de marcat și a ecosistemului POS, precum și dezvoltarea produselor de date industriale sunt obiective-cheie ale acestei componente. În plus, componenta urmărește, de asemenea, să contribuie la crearea unui ecosistem de afaceri digital favorabil transformării digitale a întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, se are în vedere un mecanism central de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, care să faciliteze furnizarea de programe de formare și de sensibilizare, astfel încât acestea să poată valorifica la maximum instrumentele și serviciile oferite prin intermediul pieței digitale.

Se preconizează că măsurile vor răspunde tranziției digitale și provocărilor generate de aceasta, deoarece se preconizează că vor contribui la adoptarea tehnologiilor digitale și la perfecționarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii din Grecia. În plus, se preconizează că măsurile vor facilita, de asemenea, creșterea inteligentă și durabilă prin stimularea în continuare a investițiilor private, contribuind astfel la punerea în aplicare a Recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (RST 3 2020). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Reformă:** Crearea unui ecosistem de afaceri digital pentru facilitarea transformării digitale a IMM-urilor (măsura ID 16973)

Obiectivul reformei este de a crea un ecosistem de afaceri digital pentru transformarea digitală a IMM-urilor. Reforma constă în introducerea unui cadru pentru: (a) crearea unei piețe digitale pentru furnizarea și achiziționarea de servicii și instrumente digitale și (b) înființarea fabricii de IA „Pharos”.

**Investiții:** Transformarea digitală a IMM-urilor (măsura ID 16706)

Obiectivul investiției este transformarea digitală a IMM-urilor elene. Investiția constă în livrarea și achiziționarea de produse digitale de către IMM-urile elene.

## G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

### Investiția principală 4: Transformarea digitală a IMM-urilor

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
130	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706_Transformarea digitală a IMM-urilor	Etapă	Transformarea digitală a IMM-urilor – cereri de propuneri	Cerere de propuneri publicată				TRIMESTRUL 1	2022	<p>Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri de finanțare pentru schema de vouchere pentru transformarea digitală a întreprinderilor (subproiectele 1), platformele de date industriale și spațiile de date (subproiectele 2) și registrele de numerar și modernizarea ecosistemului POS (subproiectele 4), cu termeni de referință care includ criteriile de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Investițiile vizează tehnologiile și serviciile de promovare a digitalizării întreprinderilor mici și mijlocii, și anume aplicațiile de plată electronică, de vânzare electronică și de facturare electronică, instrumentele de publicitate digitală, sistemele de telemuncă, analiza afacerilor, perfecționarea digitală, serviciile de backup și de recuperare în caz de dezastru, inteligența artificială, internetul obiectelor, furnizarea de soluții integrate pentru serviciile fără contact, sistemele de securitate cibernetică, infrastructurile și serviciile de cloud, modelele și software-ul platformelor de date industriale, registrele de numerar și modernizarea ecosistemului POS.</p>
131	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor –	Etapă	Transformarea digitală a IMM-urilor – Sprijin	— 100 000 de IMM-uri au primit sprijin				TRIMESTRUL 2	2025	— 100 000 de IMM-uri au primit sprijin pentru digitalizare finanțat prin schema de vouchere

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	16706 Transformarea digitală a IMM-urilor		pentru digitalizare prin intermediul sistemelor de vouchere	pentru digitalizare finanțat prin schema de vouchere  — 190 000 case de marcat și 45 000 OP noi, modernizate sau înlocuite cu soluții informatice finanțate printr-un sistem de vouchere						— 190 000 case de marcat noi, modernizate sau înlocuite cu soluții informatice și 45 000 sisteme POS noi, înlocuite sau modernizate, finanțate printr-o escrocherie de vouchere
131a	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706 Transformarea digitală a IMM-urilor	Etapă	Transformarea digitală a IMM-urilor – Execuția proiectelor de investiții pentru produsele digitale	150 proiecte de investiții executate				TRIMESTRUL 4	2025	Executarea a cel puțin 150 proiecte de investiții care vizează produsele digitale

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
132	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16973_Crearea unui ecosistem de afaceri digital pentru facilitarea transformării digitale a IMM-urilor	Etapă	Transformarea digitală a IMM-urilor – Reforma legislativă menită să stimuleze adoptarea tehnologiilor	Intrarea în vigoare a legislației pentru înființarea eMarketPlace și a fabricii de IA „Pharos”.				TRIMESTRUL 2	2025	Intrarea în vigoare a cadrului de reglementare pentru (a) instituirea pieței electronice pentru a finanța furnizarea și punerea în aplicare a instrumentelor și proceselor digitale și (b) instituirea entității juridice pentru gestionarea IA Pharos, pentru gestionarea datelor furnizate de entitățile din sectorul public și pentru furnizarea de servicii, de exemplu acces la date, resurse de calcul și formare pentru întreprinderile nou-înființate și IMM-uri.

## **H. COMPONENTA 3.1: PROMOVAREA CREĂRII DE LOCURI DE MUNCĂ ȘI A PARTICIPĂRII PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei implică măsuri de re proiectare și consolidare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, de îmbunătățire a eficienței serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și de asigurare a unei plase de siguranță eficace împotriva șomajului, consolidând în același timp stimulentele pentru reintrarea pe piața forței de muncă. Cea mai mare parte a măsurilor din cadrul componentei se concentrează asupra politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, inclusiv asupra programelor de activare care subvenționează ocuparea forței de muncă în sectorul privat și promovează perfecționarea și recalificarea forței de muncă, precum și asupra investițiilor menite să stimuleze capacitatea serviciului public de ocupare a forței de muncă (OAED până la 18 aprilie 2022, DYPA ulterior) prin îmbunătățirea serviciilor de digitalizare și de consiliere. În cadrul reformei politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă, planul urmărește să îmbunătățească acoperirea și distribuția prestațiilor de șomaj, să consolideze plasa de siguranță socială, să promoveze participarea pe piața forței de muncă, inclusiv în rândul grupurilor vulnerabile, și să îmbunătățească eficiența și eficacitatea sistemului de protecție socială. Componenta este în concordanță cu recomandările specifice fiecărei țări de a asigura un sprijin eficace pentru activarea pe piața forței de muncă, de a investi în competențe și în capacitatea de inserție profesională și de a îmbunătăți digitalizarea administrației publice (recomandările specifice fiecărei țări 2 și 3 2020 și recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019). În plus, axându-se pe promovarea competențelor și a ocupării forței de muncă în sectorul digital și în cel verde, printre altele, componenta sprijină tranziția digitală și tranziția verde. Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Reformă:** Modernizarea și simplificarea legislației muncii (numărul de identificare al măsurii: 16744)

Reforma implică intrarea în vigoare a unei legislații cuprinzătoare a muncii care să raționalizeze aspectele-cheie ale pieței forței de muncă în vederea îmbunătățirii funcționării acesteia. În special, reforma vizează modernizarea a) legislației muncii individuale, b) a legislației muncii colective și a legislației sindicale, c) a sistemului informatic ERGANI al Ministerului Muncii, care este utilizat pentru monitorizarea pieței muncii și pentru detectarea muncii nedeclarate și subdeclarate și d) a cadrului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Obiectivele generale ale reformei sunt creșterea creării de locuri de muncă și a competitivității, combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată și reducerea disparității de gen în ceea ce privește ocuparea forței de muncă. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2021.

**Investiții:** Transformarea digitală a sistemelor de muncă (ID-ul măsurii: 16750)

Obiectivul măsurii este de a moderniza administrația publică și de a spori capacitatea acesteia de a oferi servicii mai bune și mai rapide angajaților și angajatorilor. Investiția constă în modernizarea și extinderea infrastructurilor digitale ale autorităților publice responsabile cu monitorizarea pieței forței de muncă și cu aspectele legate de securitatea socială.

**Reformă:** Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (numărul de identificare al măsurii: 16747)

Obiectivul reformei este de a redefini și de a consolida programele active în domeniul pieței forței de muncă. Reforma constă în programe de formare și de ocupare a forței de muncă și într-o îmbunătățire

și perfecționare temporară a personalului de consiliere din cadrul serviciului public de ocupare a forței de muncă.

**Reformă:** Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă în vederea sprijinirii tranzițiilor către ocuparea forței de muncă (măsura ID: 16746)

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți eficacitatea și eficiența politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă. Reforma constă în consolidarea și raționalizarea prestațiilor și indemnizațiilor de șomaj, eliminarea factorilor care descurajează perfecționarea/recalificarea în rândul șomerilor și un proiect-pilot de testare a unui sistem de asigurări de șomaj în Grecia.

**Investiții:** Restructurarea și redefinirea sucursalelor locale ale DYPA pentru promovarea ocupării forței de muncă (KPA2) (numărul de identificare al măsurii: 16941)

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți eficacitatea și eficiența serviciilor oferite de serviciul public de ocupare a forței de muncă din Grecia (DYPA). Investiția constă în renovarea clădirilor sucursalelor locale ale DYPA.

**Investiții:** Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA) (numărul de identificare al măsurii: 16942)

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți eficiența și eficacitatea serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA). Investiția constă în extinderea și modernizarea infrastructurii informatice și a instrumentelor digitale ale serviciului public de ocupare a forței de muncă.

## H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

### Reforma cheie 6: Modernizarea și simplificarea legislației muncii și transformarea digitală a sistemelor de muncă

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
133	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16744 Modernizarea și simplificarea dreptului muncii	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației muncii	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare —				TRIMESTRU RUL 3	2021	Intrarea în vigoare a Legii muncii, care modernizează a) legea muncii individuale, b) legea muncii colective și legea sindicală, c) sistemul informatic ERGANI al Ministerului Muncii, care este utilizat pentru monitorizarea pieței muncii și pentru detectarea muncii nedeclarate și subdeclarate și d) cadrul privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată.
134	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16750 Transformarea digitală a sistemelor de muncă	Etapă	Atribuirea contractului privind sistemele informatice din domeniul muncii	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRU RUL 4	2022	Finalizarea atribuirii contractului pentru următoarele proiecte: — Sistemul informatic unic pentru monitorizarea pieței forței de muncă (ARIADNE) — Securitatea și sănătatea în muncă (HERIDANOS) — Procesul de stabilire a salariului minim legal — Digitalizarea istoricului asigurărilor Fondului unic de pensii (e-EFKA) — Un nou sistem de informații integrat pentru e-EFKA (EFKA IITS) — Modernizarea sistemului digital de acordare a pensiilor (ATLAS)
135	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16942 Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA)	Etapă	DYPA Digitalizarea, stocarea și arhivarea arhivelor	Certificat de acceptare a rezultatelor proiectului				TRIMESTRU RUL 4	2023	Finalizarea digitizării, stocării și arhivării arhivelor DYPA.
135a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16942 Transformarea	Etapă	Transformarea digitală a DYPA	Realizarea proiectelor a, b și c				TRIMESTRU RUL 2	2025	Realizarea următoarelor proiecte: a) achiziționarea de sisteme informatice [VET OPS, FMIS, HRM, securitate cibernetică, Chatbot, infrastructură de desktop virtual (VDI)];

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă									(b) re-proiectarea OPS DYPA, un nou sistem decizional bazat pe dovezi și date; c) Un instrument menit să ajute serviciul public de ocupare a forței de muncă să optimizeze procesul de corelare a cererii și ofertei de forță de muncă.
134a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16750 Transformarea digitală a sistemelor de muncă	Etapă	Furnizarea de sisteme informatice în domeniul muncii	Realizarea proiectelor în perioada 1-3				TRIMESTRUL 4	2025	Realizarea următoarelor proiecte: 1. Sistemul informatic unic pentru monitorizarea pieței forței de muncă (ARIADNE) Digitalizarea istoricului asigurărilor Fondului unic de pensii (e-EFKA) 2. — Un nou sistem integrat de informații pentru e-EFKA (EFKA IITS), inclusiv modernizarea sistemului digital de acordare a pensiilor (ATLAS)

Grupul 11: Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă/Educație, educație și formare profesională și competențe – DYPA- Reforme & Investiții

- Restructurarea și redefinirea sucursalelor locale ale DYPA pentru promovarea ocupării forței de muncă (KPA2) (ID: 16941)
- Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (ID: 16747)
- Consolidarea sistemului de ucenicie (ID: 16794)
- Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă în vederea sprijinirii tranzițiilor către ocuparea forței de muncă (ID: 16746)
- Calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (reforma educației și formării profesionale) (ID: 16792)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariu 1 de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
141	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16941_Restructurarea și redefinirea SPOFM locale ale DYPA (KPA2)	Etapă	DYPA Reforma organizațională intrarea în vigoare a legislației	Intrarea în vigoare a legislației				TRIME STRUL 3	2021	Intrarea în vigoare a reformei organizaționale a Organizației elene pentru ocuparea forței de muncă (DYPA), restructurarea, renovarea și redefinirea serviciilor publice locale de ocupare a forței de muncă în vederea îmbunătățirii calității, capacității și eficacității serviciilor oferite.
141a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16941_Restructurarea și redefinirea sucursalelor locale ale DYPA pentru promovarea ocupării forței de muncă (KPA2)	Etapă	Renovarea acțiunii-cheie 2	Realizarea proiectului				TRIME STRUL 4	2025	Realizarea următorului proiect: — Renovarea clădirilor celor 40 sucursale locale ale DYPA pentru promovarea ocupării forței de muncă (KPA2).
142	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16746_Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru	Etapă	Reforma cadrului privind obligațiile reciproce – intrarea în	Intrarea în vigoare a legislației				TRIME STRUL 3	2022	Intrarea în vigoare a legislației pentru reformarea cadrului privind obligațiile reciproce, care stabilește relația dintre serviciul public de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și persoana aflată în căutarea unui loc de muncă. Printre altele, reforma va include o nouă definiție a căutării active a unui loc de muncă și sancțiuni pentru șomerii care nu respectă noile norme.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariu 1 de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	sprijinirea tranzițiilor către ocuparea forței de muncă		vigoare a legislației							
142a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16746_Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru sprijinirea tranzițiilor către ocuparea forței de muncă	Etapă	Legislația privind indemnizațiile și indemnizațiile de șomaj	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a legislației menite să consolideze și să raționalizeze prestațiile și indemnizațiile de șomaj și să elimine factorii care descurajează perfecționarea/recalificarea în rândul șomerilor prin menținerea dreptului acestora la prestații de șomaj în timpul participării la cursuri de formare.
142b	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16746_Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru sprijinirea tranzițiilor către ocuparea forței de muncă	Etapă	Proiect-pilot privind consolidarea și raționalizarea prestațiilor de șomaj	Realizarea proiectului-pilot				TRIMESTRUL 4	2025	Realizarea unui proiect-pilot care va aplica o indexare a indemnizațiilor de șomaj combinate la cel mai recent nivel al salariului net zilnic.
144	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16747_Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă	Etapă	Punerea în aplicare a programului de formare în domeniul politicilor active în domeniul pieței forței de muncă	Punerea în aplicare a programului de formare și intrarea pe piața forței de muncă				TRIMESTRUL 4	2024	Furnizarea unui program de formare și intrarea în câmpul muncii pentru cel puțin 7 000 de șomeri

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariu 1 de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
144a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16747_Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă	Etapă	Punerea în aplicare a programului de ocupare a forței de muncă ALMP	Realizarea proiectelor a, b și c				TRIMESTRUL 2	2025	Realizarea următoarelor proiecte: a) Patru programe specifice pe termen scurt care subvenționează ocuparea forței de muncă în sectorul privat pentru cel puțin 30 600 de șomeri b) Consolidarea temporară a personalului de consiliere al serviciului public de ocupare a forței de muncă prin recrutarea a 600 de consilieri suplimentari și c) formarea a 1 000 de consilieri în materie de ocupare a forței de muncă din cadrul serviciului public de ocupare a forței de muncă.

## **I. COMPONENTA 3.2: EDUCAȚIE, ÎNVĂȚĂMÂNT ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ȘI COMPETENȚE**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei urmărește să îmbunătățească calitatea, eficiența și eficacitatea sistemelor de educație și de învățare pe tot parcursul vieții. Componenta include o investiție în programe orizontale de perfecționare a competențelor digitale, verzi și financiare pentru un total de 628 000 de beneficiari. Aceasta este însoțită de o reformă a sistemului de învățare pe tot parcursul vieții pentru a îmbunătăți furnizarea de formare și de un pachet de reforme și investiții axate pe educația și formarea profesională (EFP) și pe sistemele de ucenicie pentru a îmbunătăți relevanța acestora pe piața forței de muncă. În ceea ce privește EFP, planul vizează modernizarea infrastructurilor și a echipamentelor EFP, precum și modernizarea programelor de învățământ existente. În plus, planul prevede o nouă strategie pentru excelență în universități, menită să îmbunătățească performanța acestora în materie de cercetare și calitatea educației prin investiții în modernizarea infrastructurilor de cercetare și de învățământ, precum și prin sprijinirea proiectelor de cercetare. Aceste reforme sunt însoțite de investiții în digitalizarea sistemului de învățământ, din care o mare parte este alocată sistemelor de învățare interactive din școlile primare și secundare și bonuri valorice pentru elevii și studenții din familii cu venituri mici pentru achiziționarea de echipamente informatice.

Componenta este în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări de a investi în educație, în capacitatea de inserție profesională și în competențe și de a îmbunătăți digitalizarea administrației publice (recomandările specifice fiecărei țări 3 2020 și 2 2019). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Reformă:** O nouă strategie pentru formarea competențelor pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de actualizare a competențelor și de reconversie profesională al Greciei (ID-ul măsurii: 16913)

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți cadrul național de învățare pe tot parcursul vieții în vederea creșterii calității acestuia și a relevanței sale pentru piața forței de muncă. Măsura constă în a) intrarea în vigoare a legislației primare și secundare care stabilește elementele-cheie ale noului cadru de învățare pe tot parcursul vieții și b) programe de formare pentru diferite grupuri de populație și subiecte.

**Reformă:** Strategia pentru excelență în universități & inovare (măsura ID: 16289)

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți performanța în materie de cercetare și extroversiunea universităților elene. Reforma constă în proiecte de cercetare în colaborare, proiecte pentru universitățile elene și decizii de aprobare a programelor postuniversitare.

**Reformă:** Consolidarea sistemului de ucenicie (ID-ul măsurii: 16794)

Obiectivul măsurii este de a moderniza sistemul național de educație și formare profesională (EFP). Acesta constă într-un nou cadru juridic pentru sistemul EFP și în module și infrastructuri de învățare modernizate.

**Reformă:** Calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (reforma educației și formării profesionale) (măsura ID: 16792)

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți controlul calității și de a actualiza sistemul de formare profesională al serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA) pentru a răspunde nevoilor

pieței forței de muncă. Această măsură constă în investiții care promovează un sistem de control al calității sistemului de formare profesională al DYPA și programe de formare sectoriale.

**Reformă:** Modernizarea educației și formării profesionale (numărul de identificare al măsurii: 16934)

Obiectivul măsurii este de a îmbunătăți educația și formarea profesională (EFP). Reforma constă în dezvoltarea de programe de formare și în transformarea materialelor didactice existente în module de e-learning.

**Investiții:** Transformarea digitală a educației (măsura ID: 16676)

Obiectivul măsurii este de a permite transformarea digitală în educație. Investiția constă în următoarele componente: Conținutul digital în școli; echipamente digitale în școli; dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în școli și serviciile digitale în școli.

**Investiții:** Îmbunătățirea educației și formării profesionale (EFP): Furnizarea de echipamente de laborator pentru centrele de laborator pentru SAEK, EPAL, clasa de ucenicii postsecundare și școlile de formare profesională (numărul de identificare al măsurii: 16933)

Obiectivul măsurii este de a moderniza infrastructurile de laborator ale instituțiilor de educație și formare profesională (EFP) din Grecia. Măsura constă în modernizarea infrastructurii școlilor de formare profesională avansată (SAEK), a liceelor profesionale (EPAL), a clasei de ucenicii postliceale și a școlilor de formare profesională.

## I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Investiția principală 5: O nouă strategie pentru formarea competențelor pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
138	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind strategia de învățare pe tot parcursul vieții	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare				TRIMESTRUL 2	2022	Pe baza Strategiei naționale pentru învățarea pe tot parcursul vieții, va intra în vigoare legislația primară și secundară care stabilește elementele-cheie ale noului cadru de învățare pe tot parcursul vieții (inclusiv dispoziții de instituire a Consiliului național pentru competențe ca organism central de supraveghere, de creare a unor conturi de competențe pe tot parcursul vieții, a listei naționale a furnizorilor de formare eligibili și a tabloului de bord, precum și a unui mecanism de diagnosticare a pieței forței de muncă).
139	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei	Țintă	Validarea finalizării strategiei de învățare pe tot parcursul vieții pentru programele de formare		Numărul de persoane care au primit un certificat de participare cu succes la un program de formare	0	150 000	TRIMESTRUL 4	2022	Finalizarea programelor de formare privind competențele digitale, verzi și financiare pentru cel puțin 150 000 de participanți și validarea și certificarea competențelor dobândite pentru toți participanții de succes. Această investiție abordează nevoia de competențe digitale, verzi și financiare a următoarelor grupuri de populație: a) șomeri, în special tineri și șomeri de lungă durată, b) angajați, în special cei cu risc ridicat de șomaj și cei care sunt lăsați în urmă de tehnologia spațiului de lucru, c) angajați, în special în cadrul IMM-urilor cu capacitate de formare internă limitată, d) angajați din sectorul public, inclusiv profesori. Competențele oferite sunt: a) competențe digitale de bază, b) competențe digitale de nivel mediu, c) competențe verzi și d) competențe de alfabetizare financiară.

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
140	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913 A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei	Etapă	Programe de formare pentru validarea și certificarea punerii în aplicare a strategiei de învățare pe tot parcursul vieții pentru competențele dobândite	Furnizarea de programe de formare și validarea și certificarea competențelor dobândite				TRIMESTRUL 4	2025	Furnizarea de programe de formare privind competențele digitale, verzi și financiare pentru 350 000 de participanți și validarea și certificarea competențelor dobândite.  Din numărul total de participanți în cadrul acestei măsuri, cel puțin 33 % (165 000 de participanți din 500 000 de participanți) trebuie să fi desfășurat programe de formare legate de competențele și locurile de muncă verzi în economia verde.
143	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16792_Calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (reforma educației și formării profesionale)	Etapă	Atribuirea contractului pentru sistemul de control al calității EFP	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRUL 2	2023	Atribuirea contractelor pentru sistemul de control al calității pentru educația și formarea profesională (EFP) a vizat îmbunătățirea controlului calității asupra unităților de formare profesională ale Organizației Elene pentru Ocuparea Forței de Muncă (DYPA), în principal prin evaluarea rezultatelor sale și prin urmărirea progreselor și a performanței stagiarelor pe piața forței de muncă.

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
145	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16794_Consolidarea sistemului de ucenicie	Etapă	Cursuri de formare digitalizate	Furnizarea de cursuri digitalizate				TRIMESTRUL 4	2025	Furnizarea a cel puțin 250 de cursuri de formare digitalizate în cadrul Școlilor profesionale pentru ucenicii DYPA (EPAS).
145a	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16794_Consolidarea sistemului de ucenicie	Etapă	Cadrul juridic al sistemului național EFP	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a unei legi privind sistemul național de EFP.
145b	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16794_Consolidarea sistemului de ucenicie	Etapă	Reforma programelor de învățământ, modernizarea infrastructurii EFP, renovarea clădirilor	Realizarea proiectelor în perioada 1-3				TRIMESTRUL 4	2025	Realizarea următoarelor proiecte: 1) actualizarea programelor de învățământ pentru 34 de programe de formare; 2) modernizarea infrastructurii EFP (61 de laboratoare și echipamentele acestora); 3) renovarea a 6 de clădiri EPAS;

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
146	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16792 Calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (reforma educației și formării profesionale)	Etapă	Sistemul de control al calității VET; punerea în aplicare a programelor de formare sectoriale	Realizarea proiectelor a și b				TRIMESTRUL 4	2025	Realizarea următoarelor proiecte: a) Sistemul de control al calității EFP al organizației naționale pentru ocuparea forței de muncă (DYPA) b) programe sectoriale de formare.

## Grupul 12: Ministerul Educației și Cultelor – Reforme și investiții

- Îmbunătățirea educației și formării profesionale (EFP): Furnizarea de echipamente de laborator pentru centrele de laborator pentru SAEK, EPAL, clasa de ucenicii postsecundare și școlile de formare profesională (ID: 16933)
- Modernizarea educației și formării profesionale (ID: 16934)
- Strategia pentru excelență în universități & inovare (ID: 16289)
- Transformarea digitală a educației (ID: 16676)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
147	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16289_Strategie pentru excelență în universități & inovare	Etapă	Decizii de aprobare a universităților de excelență și a clusterelor de excelență în cercetare	Emiterea deciziilor de aprobare de către Ministerul Educației, Cultelor și Sportului				TRIMESTRUL 4	2023	Emiterea deciziilor de aprobare de către Ministerul Educației, Cultelor și Sportului pentru ca universitățile selectate să își modernizeze și să își îmbunătățească infrastructurile de cercetare și educaționale (de exemplu, echipamente sau laboratoare de cercetare), să se extindă în noi domenii de cercetare și să îmbunătățească formarea oferită.  Emiterea deciziei de aprobare de către Ministerul Educației, Cultelor și Sportului pentru 70 de proiecte de cercetare în colaborare între universități și sectorul privat în cadrul inițiativei privind clusterelor de excelență în cercetare.
148	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației	Țintă	Finalizarea instalării sistemelor interactive		Numărul de sisteme de învățare interactive instalate	0	36 000	TRIMESTRUL 2	2024	Instalarea a cel puțin 36 000 sisteme interactive de învățare pentru sălile de clasă din școlile primare și secundare

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
148a	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației	Etapă	Strategia de actualizare a programelor de învățământ, de raționalizare a serviciilor și de monitorizare a rezultatelor transformării digitale a educației	Publicarea strategiei de reformă pentru actualizarea programelor de învățământ, raționalizarea serviciilor și definirea metodologiei de monitorizare a rezultatelor transformării digitale a educației				TRIMESTRUL 2	2025	Publicarea strategiei de reformă pentru actualizarea programelor de învățământ, raționalizarea serviciilor și definirea metodologiei de monitorizare a rezultatelor transformării digitale a educației
148b	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației	Etapă	Transformarea digitală a educației	Realizarea de proiecte digitale în sectorul educației				TRIMESTRUL 4	2025	Realizarea următoarelor proiecte: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Programele de învățământ și conținutul educațional puse la dispoziție online, în sursă deschisă și interactiv</li> <li>2. Instalarea de sisteme interactive de învățare pentru sălile de clasă ale școlilor primare și secundare</li> <li>3. Furnizarea de vouchere elevilor și profesorilor pentru achiziționarea de echipamente digitale</li> <li>4. Furnizarea de infrastructuri de învățare în domeniul roboticii și STIM școlilor publice</li> <li>5. Furnizarea de instrumente digitale pentru elevii cu handicap sau cu nevoi educaționale speciale</li> <li>6. Dezvoltarea centrelor de inovare</li> <li>7. Modernizarea serviciilor digitale ale școlilor și universităților</li> </ol>

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
149	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16933 Modernizarea educației și formării profesionale (EFP): Furnizarea de echipamente de laborator pentru centrele de laborator pentru SAEK, EPAL, clasa de ucenicii postsecundare și școlile de formare profesională	Etapă	Reînnoirea și modernizarea centrelor de laborator EFP	Achiziționarea de echipamente moderne pentru laboratoarele din unitățile de educație și formare profesională				TRIMESTRUL 4	2025	Achiziționarea de echipamente moderne pentru 376 de laboratoare din unitățile de educație și formare profesională
150	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16289 Strategie pentru excelență în universități & inovare	Etapă	Executarea proiectelor de cercetare în colaborare și a proiectelor pentru universitățile elene și emiterea deciziilor de aprobare pentru programele postuniversitare	Executarea proiectelor de cercetare în colaborare și a proiectelor pentru universitățile elene și emiterea deciziilor de aprobare pentru programele postuniversitare				TRIMESTRUL 4	2025	a) Executarea a 70 de proiecte de cercetare în colaborare (cluster de excelență în cercetare) pentru cadre universitare cu întreprinderi din sectorul privat. b) Executarea proiectelor legate de infrastructurile universităților elene selectate în contextul măsurii. c) Emiterea deciziilor de aprobare pentru finanțarea a 35 de programe de studii postuniversitare comune și/sau duale cu universități străine.
152	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16934 Modernizarea educației și formării profesionale	Etapă	Modernizarea sistemului EFP SAEK, proiectarea și dezvoltarea modelului EPAL, digitalizarea EOPPEP	Realizarea proiectelor 1, 2 și 3				TRIMESTRUL 4	2025	Realizarea următoarelor proiecte: 1. Conceperea și dezvoltarea de ghiduri de formare, programe de formare și formarea formatorilor pentru 5 școli tematice și 10 școli experimentale de formare profesională avansată (SAEK); 2. Conceperea și dezvoltarea de programe de învățământ, programe de formare și formarea formatorilor pentru 25 de lecții profesionale model (Model EPAL);

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										3. Digitalizarea Organizației Naționale pentru Certificarea Calificărilor și Orientarea Profesională (EOPPEP), inclusiv dezvoltarea unei platforme pentru examene electronice și a unei platforme de învățare online pentru EFP.

## **J. COMPONENTA 3.3: ÎMBUNĂTĂȚIREA REZILIENȚEI, ACCESIBILITĂȚII ȘI SUSTENABILITĂȚII SISTEMULUI DE ÎNGRIJIRI DE SĂNĂTATE**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei se axează pe creșterea rezilienței sistemului de sănătate prin diverse intervenții. O parte dintre aceste măsuri se axează pe îmbunătățiri ale infrastructurii, atât fizice, cât și digitale, și pe îmbunătățiri operaționale menite să modernizeze și să modernizeze sistemul spitalicesc și rețeaua de centre medicale. Altele vizează sprijinirea și îmbunătățirea accesului, a eficienței și a rezilienței sectorului asistenței medicale. Mai precis, acestea includ măsuri de consolidare a sănătății publice și a prevenirii, de creștere a capacității sistemului de sănătate de a furniza servicii de sănătate mintală și de îngrijire la domiciliu, de sprijinire a tranziției către un sector al asistenței medicale primare mai puternic, de raționalizare a cheltuielilor cu produsele farmaceutice și de sprijinire a C & D în domeniul farmaceutic. Planul privind digitalizarea sistemelor și serviciilor de sănătate are obiectivul de a promova eficiența, de a îmbunătăți accesul și de a spori transparența generală și calitatea cheltuielilor publice în cadrul sistemului. Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Reformă:** Reducerea recuperărilor și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală (numărul de identificare al măsurii: 16816)

Obiectivul măsurii este reducerea recuperării și controlul cheltuielilor farmaceutice. Reforma constă în stabilirea unui obiectiv obligatoriu de reducere a recuperărilor pentru anii 2022-2025 și o compensare parțială a datoriilor de recuperare ale întreprinderilor prin studii clinice, C & D sau alte cheltuieli de investiții pentru anul 2021 și anii următori.

**Reformă:** Reforma sistemului de asistență medicală primară (numărul de identificare al măsurii: 16755)

Obiectivul măsurii este de a moderniza infrastructura și echipamentele medicale ale unităților de asistență medicală primară și de a reorganiza sistemul de asistență medicală primară prin recalificarea personalului pentru a acționa ca asistență medicală de primă linie. Măsura constă în renovarea unităților de asistență medicală primară pentru eficiența energetică și furnizarea de echipamente medicale. Aceasta constă, de asemenea, în prezentarea de propuneri pentru reforma asistenței medicale primare (PHC), un mecanism-pilot de sesizare, cursuri de formare pentru personalul PHC și o platformă digitală pentru luarea deciziilor în domeniul PHC. În cele din urmă, aceasta include extinderea disponibilității programelor de medicină de familie în programele medicale și crearea de unități de gestionare a bolilor cronice.

**Reformă:** Punerea în aplicare a Programului național de prevenire în domeniul sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”) (numărul de identificare al măsurii: 16783)

Obiectivul măsurii este de a crea un sistem cuprinzător de prevenire în domeniul sănătății primare și secundare. Măsura constă în intervenții de prevenire în domeniul sănătății și intervenții de screening al populației, precum și într-un sistem de monitorizare a sănătății.

**Reformă:** Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței (măsura ID: 16820)

Această reformă urmărește să asigure accesul la servicii de sănătate mintală de calitate pentru anumite populații care suferă de boli mintale și de dependență, pentru a preveni marginalizarea sau instituționalizarea acestora. Aceasta constă în extinderea serviciilor de sănătate mintală prin intermediul unităților de sănătate mintală pentru pacienții cu demență și boală Alzheimer, precum și pentru pacienții cu autism și pentru pacienții din grupa de vârstă a copiilor, adolescenților și tinerilor

adulți, precum și al serviciilor de sănătate mintală pentru persoanele cu dependențe. Aceasta este însoțită de dezvoltarea aplicațiilor web și de digitalizarea serviciilor de sănătate mintală. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

**Reformă:** Reformele organizaționale din sistemul de sănătate (numărul de identificare al măsurii: 16756)

Obiectivul măsurii este de a raționaliza rambursarea procedurilor medicale spitalicești. Măsura constă în 1) crearea de platforme pentru Institutul (KETEKNY) al grupului de diagnoză din Grecia (DRG), 2) crearea unei hărți naționale de sănătate care înregistrează cererea și oferta de servicii în sistemul de sănătate, 3) reducerea listei de așteptare pentru intervenții chirurgicale electivă și 4) crearea de instrumente și servicii pentru a-i ajuta pe cetățeni să navigheze în sistemul de sănătate.

**Investiții:** Infrastructura de sănătate (numărul de identificare al măsurii: 16795)

Obiectivul măsurii este de a renova infrastructura și instrumentele necesare pentru o mai bună furnizare a serviciilor de sănătate. Măsura constă în renovarea și/sau construirea de spitale pe întreg teritoriul Greciei (inclusiv cu lucrări de eficiență energetică) și în livrarea de echipamente medicale.

**Investiții:** Transformarea digitală a sănătății (DigHealth) (ID-ul măsurii: 16752)

Obiectivul măsurii este digitalizarea sistemului național de sănătate. Măsura constă în realizarea de proiecte digitale în sectorul asistenței medicale.

**Investiții:** Centrul de radioterapie din cadrul Spitalului de boli toracice „Sotiria” din Atena (măsura ID: 16757)

Obiectivul măsurii este de a înființa un centru de radioterapie în Spitalul Sotiria pentru a contribui la satisfacerea nevoilor pacienților bolnavi de cancer din țară. Măsura constă într-o nouă clădire construită la Spitalul Sotiria pentru a găzdui noul departament de radioterapie, precum și în infrastructura spitalicească construită și/sau renovată.

**Investiții:** Înființarea de sisteme de asistență medicală la domiciliu & de spitale la domiciliu (numărul de identificare al măsurii: 16753)

Obiectivul măsurii este de a institui un sistem de îngrijire la domiciliu pentru pacienții cu dizabilități cronice. Măsura constă în opt centre de referință pentru îngrijirea la domiciliu (câte unul în fiecare autoritate regională din domeniul sănătății) înființate, aplicații și echipamente de telemedicină livrate, un registru național pentru pacienții tratați prin intermediul îngrijirii la domiciliu furnizate și protocoale terapeutice standardizate, precum și standarde de calitate și siguranță, aprobate.

**Investiții:** Cellular & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories within the General Hospital of Thessaloniki „Papanikolaou” (numărul de identificare al măsurii: 16793).

Obiectivul măsurii este de a contribui la îndeplinirea cerințelor sporite de îngrijire a pacienților pentru pacienții cu boli hematologice maligne. Măsura constă într-o nouă clădire construită la Spitalul Papanikolaou pentru a găzdui laboratoarele clinicii de terapie celulară & gene și de hematologie.

**Reformă:** Reforma medicului personal (numărul de identificare al măsurii: 16984)

Obiectivul măsurii este de a crește numărul de medici personali înscriși în sistemul de medici personali pentru a obține acoperirea demografică și înregistrarea populației. Măsura constă într-un nou cadru legislativ pentru înscrierea actualilor medici din mediul rural ca medici personali, creând noi posturi similare cu cele ale medicilor personali și introducând un mecanism de stimulare a medicilor să devină rezidenți în medicina generală/de familie sau în medicina internă. Aceasta include, de asemenea, activarea sistemelor de înregistrare și de trimitere.

## **J.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil**

Reforma cheie 7: Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală (ID: 16816)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
153	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_ Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Etapă	Recuperare – intrarea în vigoare a legislației	Intrarea în vigoare a legislației revizuite care introduce partajarea riscurilor și obiectivele obligatorii pentru reducerea minimă a recuperării în conformitate cu calendarul prezentat în descriere.				TRIMESTRUL 3	2021	Intrarea în vigoare a unui cadru juridic (legislație primară) pentru partajarea riscurilor în calcularea recuperării prin stabilirea unui obiectiv obligatoriu de reducere a recuperării în următorii ani. Reforma vizează o reducere minimă a sumelor de recuperat cu 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) și, respectiv, 400 000 000 EUR (2025), față de nivelurile din 2020. În măsura în care acest lucru nu este realizat, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma relevantă este suportată de la bugetul de stat până la reducerea vizată a sumelor recuperate.
154	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_ Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Reducerea recuperării (clawback) 50 000 000 – etapa 1		Scăderea valorii recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR)	0	50	TRIMESTRUL 2	2023	Să pună în aplicare măsurile de creștere a eficienței adoptate anterior pentru a obține o reducere a recuperării farmaceutice din 2022, atât pentru produsele farmaceutice ambulatorii, cât și pentru cele spitalicești, cu 50 000 000 EUR față de nivelurile din 2020. În măsura în care acest lucru nu este realizat, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma relevantă este suportată de la bugetul de stat până la 50 000 000 EUR.
155	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816	Țintă	Reducerea recuperării (clawback) 150 000 000 – etapa 2		Scăderea valorii recuperării în comparație cu nivelurile din 2020	0	150	TRIMESTRUL 2	2024	Să pună în aplicare măsurile de sporire a eficienței adoptate anterior pentru a obține o reducere a recuperării farmaceutice din 2023, atât pentru produsele farmaceutice ambulatorii, cât și pentru cele spitalicești, cu 150 000 000 EUR față de nivelurile din 2020, sprijinind reziliența sistemului de sănătate. În măsura în care acest lucru nu este realizat, diferența

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală				(milioane EUR)					dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma relevantă este suportată de la bugetul de stat până la 150 000 000 EUR.
156	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_ Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	C & D Protejarea investițiilor farmaceutice – etapa 1		Investiții (în milioane EUR), aplicate prin compensări cu o sumă echivalentă cu recuperările	0	117	TRIMESTRUL 2	2024	Efectuarea de investiții în C & D în domeniul farmaceutic în valoare de 117 000 000 EUR. Investițiile sunt confirmate prin emiterea de către autoritatea competentă a unor certificate de compensare de tip clawback în valoare de 117 000 000 EUR.
156a	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_ Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	C & D Protejarea investițiilor farmaceutice – etapa 2		Investiții (în milioane EUR), aplicate prin compensări cu o sumă echivalentă cu recuperările	117	250	TRIMESTRUL 4	2025	Executarea de investiții în produse farmaceutice, C & D sau alte investiții eligibile pentru o sumă suplimentară de 133 000 000 EUR, în vederea obținerii unei sume totale de investiții de 250 000 000 EUR (etapa cumulativă 1 și etapa 2).  Investițiile sunt confirmate prin emiterea de către autoritatea competentă a unor certificate de compensare de tip clawback în valoare de 133 000 000 EUR.
157	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_ Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Reducerea recuperării (clawback) 300 000 000 – etapa 3		Scăderea valorii recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR)	0	300	TRIMESTRUL 2	2025	Reducerea cu 300 000 000 EUR a recuperării produselor farmaceutice în comparație cu nivelurile din 2020. În cazul în care acest lucru nu este realizat, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma relevantă este suportată de la bugetul de stat până la 300 000 000 EUR.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
158	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_ Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Reducerea recuperării (clawback) 400 000 000 – etapa 4		Scăderea valorii recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR)	0	400	TRIMESTRUL 2	2026	Reducerea cu 400 000 000 EUR a recuperării produselor farmaceutice în comparație cu nivelurile din 2020. În cazul în care acest lucru nu este realizat, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma relevantă este suportată de la bugetul de stat până la 400 000 000 EUR.

Grupul 13: Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității sistemului de îngrijiri de sănătate

- Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (ID: 16756)
- Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței (ID: 16820)
- Reforma sistemului de asistență medicală primară (ID: 16755)
- Punerea în aplicare a programului național de prevenire în domeniul sănătății publice „Spiros Doxiadis” (ID: 16783)
- Reforma doctorului personal (carte de identitate: 16984)

Secț. Nr.	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Kilometraje Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
159	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Reforma sistemului de asistență medicală primară	Etapă	Activarea programelor de medicină familială în domeniul asistenței medicale primare	Dovada începerii cursurilor pentru toate programele de învățământ academic nou activate în medicina de familie și a includerii unui modul de medicină de familie în toate programele de învățământ medical.				TRIMESTRUL 4	2022	Extinderea numărului de programe academice active în medicina de familie la cel puțin 75 % din școlile medicale din Grecia și includerea unui modul obligatoriu în medicina de familie în toate programele de învățământ medical. Aceasta include documentația, pentru universitățile afectate, care evidențiază noua arhitectură a diplomelor: 1) programe de învățământ nou stabilite și 2) includerea modulului obligatoriu în medicina de familie în programele de învățământ existente).
160	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16820_Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței	Țintă	Sănătate mintală – 50 unități deschise – etapa 1 din 2		Numărul de unități de sănătate mintală finalizate și operaționale	0	50	TRIMESTRUL 4	2022	Înființarea și funcționarea deplină a 50 de unități de sănătate mintală (puse în aplicare prin renovarea unităților existente) sprijinite de Planul strategic național pentru sprijinirea sănătății mintale (dintr-un total de 106 de unități de sănătate mintală)
162	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale –	Țintă	Sănătate mintală – 106 unități deschise – etapa 2 din 2		Numărul de unități de sănătate mintală înființate sau renovate	50	106	TRIMESTRUL 4	2023	Înființarea și începerea funcționării a 25 de noi unități de sănătate mintală și renovarea a 31 de unități de sănătate mintală existente, sprijinite de Planul strategic național pentru sprijinirea sănătății mintale, precum și dezvoltarea de

Secț. Nr.	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Kilometraje Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	16820 Reformă în domeniul sănătății mintale și al dependenței									aplicații web și digitalizarea serviciilor de sănătate mintală (constând într-o hartă digitală a unităților de sănătate mintală și o platformă digitală pentru supravegherea entităților non-profit care furnizează servicii de sănătate mintală)
163	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16756 Reforme organizaționale în sistemul de sănătate	Etapă	Institutul elen pentru DRG KETEKNY și noua Agenție pentru Asigurarea Calității în Asistența Medicală ODIPY	Platforme, strategie și cadru legislativ, precum și politici, standarde și proceduri.				TRIMESTRUL 2	2025	Îndeplinirea acestui jalon necesită: i) Extinderea interoperabilității – Interfețe de programare a aplicațiilor de codificare DRG (API) este online și accesibilă ii) platforma de consultare privind codificarea medicală a Clasificării internaționale a bolilor (ICD) & a Clasificării procedurilor medicale din Grecia (ETIP) este online și accesibilă iii) platforma de colectare a datelor financiare și contabile este online și accesibilă iv) harta națională de sănătate (pentru cererea și oferta de servicii din sistemul de sănătate) este online și accesibilă v) intrarea în vigoare a cadrului legislativ pentru asigurarea calității, siguranța pacienților și implicarea pacienților, politicile privind îngrijirea și siguranța, cu strategia națională aferentă ca anexă.
164	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16756 Reforme organizaționale în sistemul de sănătate	Țintă	Sistemul de sănătate – formare KETEKNY		Numărul de profesioniști din domeniul sănătății certificați pentru formare în domeniul codificării clinice și al facturării	0	3462	TRIMESTRUL 2	2025	Certificarea a 3462 de profesioniști din domeniul sănătății pentru formare în domeniul programării clinice & facturării.
164a	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a	Țintă	Reducerea listei de așteptare		Numărul de intervenții chirurgicale efectuate	0	20 000	TRIMESTRUL 4	2025	Reducerea numărului de intervenții chirurgicale restante cu cel puțin 90 % din numărul total de intervenții chirurgicale pendinte pentru pacienții

Secț. Nr.	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Kilometraje Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	sustenabilității asistenței medicale – 16 756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate		pentru intervenții chirurgicale		la pacienți care au așteptat mai mult de patru luni.					care așteaptă mai mult de patru luni pe lista digitală unică a clinicilor (pe baza statutului listei la 16 octombrie 2024).  Efectuează cel puțin 20 000 intervenții chirurgicale pentru pacienții care au așteptat mai mult de patru luni, inclusiv cel puțin 8 000 intervenții chirurgicale pentru pacienții care au așteptat mai mult de 8 luni. Aceste intervenții chirurgicale implică atât beneficiari de pe lista de statut din 16 octombrie 2024, cât și beneficiari care au devenit eligibili de atunci.
164b	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16 756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate	Etapă	Navigarea în sistemul de sănătate și orientări pentru cetățeni	Instrumente și servicii de navigație și orientare pentru cetățeni				TRIMESTRUL 2	2026	Se utilizează linia telefonică gratuită (1566) pentru cererile cetățenilor.  Un site web cu capacități de asistent digital și o aplicație mobilă pentru gestionarea și prelucrarea cererilor cetățenilor sunt online și accesibile.  Se creează o rețea de ofițeri de teren formați pentru a oferi servicii de orientare și navigație cetățenilor în structurile și serviciile de sănătate.
165	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16783_Punerea în aplicare a Programului național de prevenire în domeniul sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)	Etapă	Programul Național de Prevenire a Sănătății Publice „Spiros Doxiadis” – Prevenire primară	Intervențiile de prevenire primară și dispozițiile din actul juridic care indică intrarea în vigoare a actului juridic.				TRIMESTRUL 4	2025	Îndeplinirea acestui jalon necesită:  I) Intervenții pentru promovarea exercițiilor fizice și a alimentației sănătoase:  a) intrarea în vigoare a unui act juridic pentru o alimentație sănătoasă în cantinele școlare; introducerea unei formări în domeniul alimentației sănătoase în programa școlară; acțiuni comunitare și acțiuni de sensibilizare d) înființarea Centrului european pentru obezitate, e) furnizarea de instrumente digitale;

Secț. Nr.	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Kilometraje Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>II) intervenții de alfabetizare în domeniul sănătății axate pe consecințele nocive ale abuzului de alcool;</p> <p>III) intervenții pentru prevenirea problemelor psihosociale în ceea ce privește sănătatea familiei copiilor și sănătatea copiilor, intervenții pentru promovarea sănătății adolescenților prin sensibilizarea și alfabetizarea în materie de sănătate menstruală; intervenții de promovare a sănătății mintale a adolescenților și a tinerilor prin detectarea și gestionarea comportamentelor autovătămoare non-suicidare; înființarea unui Centru Global de Excelență în Neuroștiințe și Dezvoltarea Copilului; intervenții pentru a spori gradul de conștientizare și pentru a schimba percepțiile, comportamentele și normele sociale ale societății în ceea ce privește sănătatea mintală a familiei și</p> <p>IV) Emiterea de carduri preplătite utilizate pentru îngrijirea stomatologică a copiilor.</p>
165a	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16783 Punerea în aplicare a Programului național de prevenire în domeniul sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)	Etapă	Programul Național de Prevenire a Sănătății Publice „Spiros Doxiadis” – Prevenire secundară	Intervenții de prevenție în cadrul screeningului				TRIMESTRUL 4	2025	<p>Îndeplinirea acestui jalon necesită:</p> <p>I) Intervenții de screening preventiv pentru cancerul de sân, cancerul de col uterin, cancerul colorectal și bolile cardiovasculare, care acoperă:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Cel puțin 1,515,000 intervenții de screening executate pentru cancerul de col uterin.</li> </ul>

Secț. Nr.	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Kilometraje Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>- Cel puțin 3,585,000 intervenții de screening efectuate pentru boli cardiovasculare.</li> <li>- Cel puțin 1,030,000 intervenții de screening executate pentru cancerul de sân</li> <li>- Cel puțin 1,130,000 intervenții de screening executate pentru depistarea cancerului colorectal.</li> </ul> <p>II) Intervenții efectuate pentru screeningul prenatal în zone îndepărtate și screeningul perinatal național.</p>
165b	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16783_Punerea în aplicare a Programului național de prevenire în domeniul sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)	Etapă	Monitorizarea sănătății	Platforma pentru utilizarea secundară a datelor privind sănătatea este online și accesibilă.				TRIMESTRUL 2	2026	Sistemul de monitorizare a sănătății: Îndeplinirea acestui jalon necesită ca platforma pentru utilizarea secundară a datelor privind sănătatea să fie online și accesibilă, inclusiv funcționalități precum analiza IA/ML și cazurile de utilizare.
166	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară	Țintă	PHC – unități de asistență medicală primară cu infrastructură renovată – etapa 1		Numărul de unități de asistență medicală primară în care infrastructura este renovată	0	15	TRIMESTRUL 4	2025	Pentru cel puțin 15 unități de asistență medicală primară, renovarea infrastructurii pentru eficiență energetică și crearea unei unități de gestionare a bolilor cronice în fiecare unitate de asistență medicală primară.

Secț. Nr.	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Kilometraje Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
166a	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară	Țintă	PHC – unități de asistență medicală primară cu infrastructură renovată – etapa 2		Numărul de unități de asistență medicală primară în care infrastructura este renovată	15	55	TRIMESTRUL 1	2026	Pentru cel puțin încă 40 de unități de asistență medicală primară, renovarea infrastructurii pentru eficiență energetică și crearea unei unități de gestionare a bolilor cronice în fiecare unitate de asistență medicală primară.
166b	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară	Țintă	PHC – unități de asistență medicală primară cu infrastructură renovată – etapa 3		Numărul de unități de asistență medicală primară în care infrastructura este renovată	55	156	TRIMESTRUL 2	2026	Pentru cel puțin încă 101 de unități de asistență medicală primară, renovarea infrastructurii pentru eficiență energetică și crearea unei unități de gestionare a bolilor cronice în fiecare unitate de asistență medicală primară.
166c	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară	Etapă	PHC – echipamente medicale	Livrarea de echipamente medicale				TRIMESTRUL 2	2026	Furnizarea de echipamente medicale pentru sistemul de asistență medicală primară în șapte regiuni din domeniul sănătății.
166d	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară	Etapă	PHC – Reformă și formare	Propuneri privind reforma PHC, mecanismul de sesizare pilot, platformele digitale și cursurile de formare				TRIMESTRUL 2	2026	Prezentarea: 1) Propuneri de reformă a asistenței medicale primare; 2) Mecanismul-pilot de sesizare; 3) Formarea personalului în vederea îmbunătățirii capacității forței de muncă a PHC; 4) Platforma digitală pentru luarea de decizii bazate pe date în cadrul PHC.

Secț. Nr.	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Kilometraje Țintă	Nume	Indicatori calitativi (pentru jaloane)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Formarea a cel puțin 10 000 de profesioniști din domeniul sănătății primare.
335	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16984_ Reforma doctorilor personali	Etapă	Reforma medicilor personali – intrarea în vigoare a legislației	Intrarea în vigoare a legislației care stabilește elementele-cheie ale înscrierii medicilor din mediul rural în sistemul personal de medici, crearea de noi posturi similare în zonele urbane, suburbane și rurale și mecanismul de stimulare				TRIMESTRUL 1	2024	Intră în vigoare o legislație care stabilește elementele-cheie ale înscrierii medicilor din mediul rural în sistemul personal de medici, ale creării de noi posturi similare în zonele urbane, suburbane și rurale, unde încă există o lipsă de medici personali, precum și ale mecanismului de stimulare a medicilor să devină rezidenți în medicina generală/de familie sau în medicina internă.
336	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16984_ Reforma doctorilor personali	Etapă	Reforma medicilor personali – înregistrarea	Platformele pentru înregistrare și trimitere sunt online și accesibile				TRIMESTRUL 2	2025	Platforma de înregistrare la medicul personal este online și accesibilă. Platforma pentru îndrumarea către serviciile de îngrijire specializată este online și accesibilă.

Grupul 14: Măsurile de infrastructură și digitale pentru modernizarea și modernizarea sistemului de sănătate

- Transformarea digitală a sănătății (ID: 16752)
- Infrastructura de sănătate (ID: 16795)
- Înființarea unui centru de radioterapie la Spitalul de boli toracice „Sotiria” din Atena (ID: 16757)
- Celular & Gene Therapies Hematology Clinic Laboratories within the General Hospital of Thessaloniki „Papanikolaou” (Laboratoare Clinice de hematologie a terapiilor celulare și gene în cadrul Spitalului General din Salonic „Papanikolaou”) (ID: 16793)
- Înființarea sistemelor de asistență medicală la domiciliu & a spitalelor la domiciliu (ID: 16753)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
167	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)	Etapă	Transformarea digitală a asistenței medicale – Registrul național digital de sănătate (subproiectul 1)	Raport care atestă finalizarea tuturor elementelor majore ale subproiectului 1 (Registrul digital de sănătate – a se vedea descrierea)				TRIMESTRUL 2	2024	Finalizarea și punerea în funcțiune a cel puțin tuturor elementelor următoare ale subproiectului 1 care sprijină transformarea digitală a sistemului de sănătate, făcând operațional dosarul național digital de sănătate: 1) documente clinice, 2) servicii terminologice, 3) cadrul național de interoperabilitate în domeniul e-sănătății, 4) colectarea tuturor rezultatelor de laborator în dosarul de e-sănătate, 5) colectarea scrisorilor de descărcare.
168	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)	Etapă	Transformarea digitală – Extinderea sistemului de creare și gestionare a numirilor în cadrul Programului național de vaccinare împotriva COVID-19, modernizarea infrastructurii sistemului de prescripții electronice	1. Extinderea sistemului de creare și gestionare a numirilor în cadrul Programului național de vaccinare împotriva COVID-19				TRIMESTRUL 2	2025	1. Extinderea sistemului de creare și gestionare a numirilor în cadrul Programului național de vaccinare împotriva COVID-19 2. Modernizarea infrastructurii sistemului de prescripții electronice

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				2. Modernizarea infrastructurii sistemului de prescripții electronice						
169	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16753_Înființarea sistemelor de asistență medicală la domiciliu & a spitalelor la domiciliu	Etapă	Îngrijirea la domiciliu – deschiderea locurilor de referință	Au fost înființate opt centre de referință pentru îngrijirea la domiciliu				TRIME STRUL 2	2025	<p>Opt centre de referință pentru îngrijirea la domiciliu au primit certificate de aprobare din partea Autorității regionale pentru sănătate care acordă participarea la rețeaua spitalicească și dispun de personal (2 la Atena, 1 la Salonic, 1 la Alexandroupolis, 1 la Patra, 1 la Ioannina, 1 la Iraklion și 1 la Larisa).</p> <p>Furnizarea de aplicații și echipamente de telemedicină, inclusiv formare.</p> <p>Registrul național al pacienților tratați la domiciliu este online și accesibil.</p> <p>Protocoalele terapeutice standardizate, precum și standardele de calitate și siguranță sunt aprobate de Ministerul Sănătății.</p>
170	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate	Țintă	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 1		Spitale renovate	0	9	TRIME STRUL 4	2025	Lucrări de renovare și/sau construcție pentru un total de nouă spitale.
170a	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate	Țintă	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 2		Spitale renovate	0	10	TRIME STRUL 1	2026	Lucrări de renovare și/sau construcție pentru un total de 10 de spitale din regiunile a 1-a și a 2-a din domeniul sănătății.
170b	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a	Țintă	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 3		Spitale renovate	0	9	TRIME STRUL 1	2026	Lucrări de renovare și/sau construcție pentru un total de 9 de spitale din regiunile sanitare, altele decât 1 și 2.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate									
170c	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate	Țintă	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 4		Spitale renovate	10	23	TRIMESTRUL 2	2026	Lucrări de renovare și/sau construcție pentru încă 13 de spitale din regiunile a 1-a și a 2-a din domeniul sănătății.
170d	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate	Țintă	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 5		Spitale renovate	9	48	TRIMESTRUL 2	2026	Lucrări de renovare și/sau construcție pentru încă 39 de spitale din regiunile sanitare, altele decât cele din 1 și 2.
170e	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate	Etapă	Modernizarea infrastructurii NHS – echipamente medicale	Livrarea de echipamente medicale				TRIMESTRUL 2	2026	Livrarea de echipamente și dispozitive medicale pentru 80 de spitale.
171	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16757_Crearea unui centru de radioterapie la Spitalul de boli toracice „Sotiria” din Atena	Etapă	Centrul de radioterapie din Sotiria	Construirea și înființarea departamentului de radioterapie din Sotiria				TRIMESTRUL 2	2025	Construirea unei clădiri în Spitalul Sotiria pentru a găzdui unități de radioterapie și chimioterapie, clinici ambulatorii și noi departamente de laborator.  Noul departament de radioterapie al Spitalului Sotiria a primit o autorizație de stabilire.  Renovarea clădirii „300 Andron Men”, inclusiv a clinicilor.  Construirea unui pod care să interconecteze clădirea „300 Andron Men” cu rețeaua existentă de poduri a spitalului.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
172	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16793_Cell & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories within the General Hospital of Thessaloniki „Papanikolaou” (Laboratoarele liniare de terapie celulară și hematologie din cadrul Spitalului General din Salonic „Papanikolaou”)	Etapă	Spitalul Papanikolaou	Construirea unei clădiri pentru Clinicul de Therapie și Hematologie Cell & Gene				TRIME STRUL 4	2025	Construirea unei clădiri care să găzduiască 1) laboratoare specializate ale clinicii de terapie celulară & gene și hematologie și 2) o unitate de asistență medicală specială.  Noua clădire trebuie să atingă o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
173	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)	Etapă	Transformarea digitală – toate subproiectele au fost realizate, etapa 1	Fișa medicală digitală națională a pacienților este livrată, iar capacitatea Rețelei Naționale de Telemedicină este extinsă				TRIME STRUL 4	2025	Îndeplinirea jalonului necesită: a) furnizarea dosarului național digital de sănătate, inclusiv tehnologiile vocale și tehnologice care utilizează inteligența artificială (IA), includerea examinărilor radiologice efectuate în sectorul privat, includerea procesului de diagnosticare la distanță în depozitul de imagini radiologice  (b) extinderea capacității rețelei naționale de telemedicină, inclusiv noi stații de telemedicină
173a	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea	Etapă	Transformarea digitală – toate subproiectele au fost realizate, etapa 2	Pregătirea digitală a spitalului este livrată				TRIME STRUL 4	2025	Asigurarea pregătirii digitale a spitalelor, inclusiv: stabilirea inventarului echipamentelor medicale, interoperabilitatea DRG, comenzile electronice, instituirea și/sau modernizarea sistemelor de informații clinice pentru a include dosarele medicale din spitale.

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	digitală a sănătății (DigHealth)									
173b	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)	Etapă	Transformarea digitală – toate subproiectele au fost realizate, etapa 3	Programul de transformare digitală pentru asistență oncologică/hematologică este furnizat, sistemul informatic integrat al EOPYY este actualizat, iar sistemul de prescripții electronice este extins pentru a acoperi asistența medicală spitalicească				TRIMESTRUL 4	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>a) punerea în aplicare a programului de transformare digitală în domeniul oncologiei/hematologiei, inclusiv: Sistemul de informații privind tratamentul cancerului în cel puțin 12 de spitale (inclusiv protocoale terapeutice pentru chimioterapie), implementarea/instituirea registrului național al cancerului, extinderea registrului pacienților pentru a include pacienții cu tumori benigne</li> <li>b) modernizarea digitală a sistemului informatic integrat al EOPYY (Organizația Națională pentru Furnizarea de Servicii de Sănătate), inclusiv gestionarea și monitorizarea cheltuielilor, gestionarea datelor, analiza și interoperabilitatea cu 3 de părți terțe</li> <li>c) Extinderea sistemului de prescripții electronice pentru a include asistența medicală spitalicească</li> </ul>

## **K. COMPONENTA 3.4: CREȘTEREA ACCESULUI LA POLITICI SOCIALE EFICACE ȘI FAVORABILE INCLUZIUNII**

Această componentă a planului de redresare și rezoluție al Greciei urmărește să promoveze incluziunea socială, cu un accent deosebit pe grupurile vulnerabile, sprijinind în același timp participarea femeilor pe piața forței de muncă. O mare parte a componentei este dedicată educației și îngrijirii copiilor preșcolari, în special sub formă de subvenții pentru crearea a 1 000 de noi unități de îngrijire a copiilor în municipalități. Planul permite, de asemenea, măsuri de activare pe piața forței de muncă pentru grupurile vulnerabile, inclusiv pentru beneficiarii venitului minim garantat, refugiați, persoanele fără adăpost, romi și persoanele care suferă de tulburări din spectrul autismului. Un program de formare la scară largă pentru întreprinderile mici cu privire la sensibilizarea cu privire la diversitate și mai multe proiecte-pilot mici, cum ar fi cele privind dezinstituționalizarea copiilor, sprijinirea persoanelor cu handicap și locuințele sociale, sunt, de asemenea, elemente-cheie ale planului. Componenta este conformă cu recomandările specifice fiecărei țări privind piața forței de muncă și politica socială (recomandările specifice fiecărei țări 2 2020 și 1 2019) și investițiile (recomandările specifice fiecărei țări 3 2020 și 2 2019). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Reformă: Protecția copilului** (numărul de identificare al măsurii: 16919)

Obiectivul măsurii este de a sprijini protecția copilului. Măsura constă în investiții care permit dezinstituționalizarea și îmbunătățirea capacității de inserție profesională a persoanelor cu vârsta de până la 26 de ani.

**Reformă: Dizabilitate** (ID-ul măsurii: 16904)

Obiectivul măsurii este de a sprijini incluziunea socială, viața independentă, capacitatea de inserție profesională și intervenția timpurie a copiilor pentru persoanele cu handicap. Măsura constă în furnizarea de: a) finanțare pentru accesibilitate și infrastructura de sprijin pentru persoanele cu mobilitate și deficiențe senzoriale, precum și asistență pentru o viață independentă pentru persoanele cu handicap; b) sprijin pentru intervenții destinate copiilor preșcolari (programe terapeutice sau educaționale).

**Investiții: Integrarea socială** (numărul de identificare al măsurii: 16922)

Obiectivul măsurii este de a spori integrarea socială a persoanelor vulnerabile, inclusiv a beneficiarilor venitului minim garantat, a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu handicap. Măsura constă în: a) sprijinirea grupurilor celor mai vulnerabile pentru (re) integrarea lor pe piața forței de muncă; b) formarea digitală a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu handicap; c) sprijin pentru locuințe sociale.

**Investiții: Transformarea digitală a sistemului de asistență socială** (ID-ul măsurii: 16925)

Obiectivul acestei măsuri este de a facilita modernizarea și transformarea digitală a sistemelor de protecție socială și de protecție socială. Măsura constă în crearea unui portal național al invalidității și în punerea la dispoziția beneficiarilor a cardurilor pentru persoanele cu handicap.

**Reformă: Optimizarea prestațiilor sociale** (numărul de identificare al măsurii: 16726)

Obiectivul măsurii este de a optimiza transferul prestațiilor sociale prin utilizarea cardurilor preplătite. Măsura constă în introducerea cardurilor preplătite pentru plata majorității prestațiilor sociale,

inclusiv a stimulentele acordate beneficiarilor pentru utilizarea acestora pentru achiziționarea de bunuri și servicii.

**Investiții:** Conștientizarea diversității (ID-ul măsurii: 16685)

Obiectivul măsurii este de a sensibiliza publicul cu privire la diversitate. Măsura constă în: a) programe de formare în materie de diversitate pentru angajații din sectorul privat; b) intrarea în vigoare a unui act juridic care prevede un mecanism pentru un sistem de atribuire pentru întreprinderile/organizațiile care promovează diversitatea și incluziunea.

**Investiții:** Promovarea integrării populației de refugiați pe piața forței de muncă (măsura ID: 16688)

Obiectivul măsurii este de a promova integrarea populației refugiate pe piața muncii. Măsura constă în formare profesională și stagii pentru refugiați, migranți legali și solicitanți de azil.

**Investiții:** Transformarea digitală a sistemului de migrație și azil (măsura ID: 16763)

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți calitatea serviciilor pentru migranți și solicitanții de azil. Măsura constă în furnizarea de bunuri și servicii pentru digitalizarea sistemului de migrație și azil.

**Reformă:** Locuințe sociale și la prețuri accesibile (numărul de identificare al măsurii: 16402)

Obiectivul măsurii este de a spori accesul la locuințe accesibile și de calitate pentru gospodăriile cu venituri mici și de a spori disponibilitatea locuințelor sociale pentru grupurile vulnerabile. Măsura constă în două elemente, (i) adoptarea unei strategii naționale privind locuințele și (ii) modificări legislative legate de programul de schimb reciproc de proprietăți publice („Kinoniki Antiparochi”).

## K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

### Grupul 15: Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii

- Protecția copilului (ID: 16919)
- Dizabilitate (ID: 16904)
- Optimizarea prestațiilor sociale (16726)
- Locuințe sociale și la prețuri accesibile (16402)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
174	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_Handicap	Etapă	Legea privind asistența personală pentru persoanele cu handicap și implementarea proiectului-pilot din prima etapă	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare (referința Jurnalului Oficial) și publicarea anunțului pentru cererea de candidaturi pentru sistemul de asistență personală.				TRIMESTRU RUL 1	2022	Asistență personală: Intrarea în vigoare a legii care permite dezinstituționalizarea îngrijirii persoanelor cu dizabilități și solicitarea de candidaturi pentru participarea la o primă etapă a proiectului-pilot care include un proces de eligibilitate bazat atât pe o evaluare medicală, cât și pe o evaluare funcțională a dizabilității de către o comisie de evaluare multidisciplinară
174a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_Handicap	Etapă	Accesibilitatea și infrastructura de sprijin, intervențiile pentru copiii preșcolari, implementarea la nivel național a sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap	Punerea la dispoziție a infrastructurii, semnarea contractelor și publicarea unei cereri de propuneri adresate beneficiarilor implementării la nivel național (sistemul de asistență personală pentru persoanele cu handicap).				TRIMESTRU RUL 4	2025	1. Livrarea: a) accesibilitatea și infrastructura de sprijin în locuințe private, locuri de muncă și clădiri publice selectate prin intermediul unei cereri de propuneri pentru a facilita accesul persoanelor cu mobilitate și deficiențe senzoriale; b) contracte semnate între părinți și organizații care oferă intervenții pentru copiii preșcolari (programe terapeutice sau educaționale) pentru copiii selectați prin intermediul unei cereri de propuneri  2. Publicarea unei cereri de propuneri adresate beneficiarilor implementării la nivel național a

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap
175	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – Optimizarea prestațiilor sociale în 16726	Etapă	Carduri preplătite pentru optimizarea prestațiilor sociale	Emiterea de carduri preplătite pentru plata prestațiilor sociale furnizate de aceste două servicii				TRIMESTRU 4	2024	Emiterea cardurilor preplătite pentru plata majorității prestațiilor sociale furnizate de Autoritatea unică de plată a prestațiilor sociale (OPEKA) și de Serviciul public de ocupare a forței de muncă (DYPA)
175a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – Optimizarea prestațiilor sociale în 16726	Etapă	Carduri preplătite pentru optimizarea prestațiilor sociale	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRU 2	2024	Intrarea în vigoare a actelor juridice care oferă stimulente beneficiarilor pentru utilizarea cardurilor preplătite pentru achiziționarea de bunuri și servicii.
176	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904 Handicap	Etapă	Evaluarea handicapului de asistență personală	Asistenți personali repartizați pentru cel puțin 1500 beneficiari.				TRIMESTRU 4	2024	Numirea de asistenți personali pentru cel puțin 1500 de beneficiari, inclusiv un proces de evaluare a dizabilităților de către un comitet de evaluare multidisciplinar.
178	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16919 Protecția copilului	Etapă	Apartamente care asigură o viață independentă pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu vârsta de până la 26 de ani	Adoptarea unui act juridic care să permită plasarea persoanelor cu vârsta de până la 26 de ani în apartamente cu viață semiindependentă				TRIMESTRU 4	2025	Adoptarea unui act juridic care să permită plasarea a 200 de persoane cu vârsta de până la 26 de ani și care locuiesc în prezent în unități de protecție a copilului (UFJ), în apartamente și în locuințe subvenționate.
179	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904 Handicap	Etapă	Implementarea la nivel național a sistemului de asistență personală pentru	a) intrarea în vigoare a unui act juridic pentru implementarea la nivel național și b) raportul de evaluare a schemei-pilot și a				TRIMESTRU 4	2025	Intrarea în vigoare a unui act juridic care să permită implementarea la nivel național a sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap, inclusiv procesul de evaluare medicală și funcțională și prezentarea

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			persoanele cu handicap și furnizarea celei de a doua etape a evaluării asistenței personale pentru persoanele cu handicap	sistemului de evaluare, cu statistici și recomandări.						unui raport de evaluare a sistemului-pilot, cu statistici și recomandări.
181	11-3.4 creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16402 Locuințe sociale și la prețuri accesibile	Etapă	Strategia națională privind locuințele	Aprobarea strategiei privind locuințele de către Cabinetul de Miniștri				TRIMESTRUL 1	2026	<p>Adoptarea strategiei naționale privind locuințele, în urma unei consultări publice, care include:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- O analiză a funcționării pieței locuințelor.</li> <li>- O cartografiere a fondului locativ la nivel regional, inclusiv a proprietăților private care nu sunt ocupate și a proprietăților deținute de stat care sunt sau pot deveni disponibile în scopuri de locuințe sociale, însoțită de o analiză a evoluției prețurilor locuințelor și a factorilor determinanți ai acestora, susținută de date și indicatori statistici;</li> <li>- O analiză a nevoilor de locuințe pe segmente de populație (și anume, grupuri de populație cu caracteristici distincte, cum ar fi vârsta, venitul disponibil, componența familiei, la nivel municipal și regional, în zonele rurale sau urbane, în orașele mici sau în orașele mari);</li> <li>- Detalii privind diferitele acțiuni de politică de punere în aplicare, inclusiv pentru fiecare autoritate responsabilă, bugetul și sursa de finanțare, ordinea priorităților și beneficiarii preconizați;</li> </ul>

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										- O descriere a structurii de guvernare care va fi responsabilă de punerea în aplicare și de viitoarele actualizări ale strategiei, precum și o descriere a calendarului de punere în aplicare.
181a	11-3.4 creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16402_Locuințe sociale și la prețuri accesibile	Etapă	Modificarea unui act juridic	Intrarea în vigoare a actului juridic				TRIMESTRUL 1	2025	Actul juridic trebuie să fi intrat în vigoare pentru a oferi dezvoltatorilor din sectorul privat stimulente pentru a investi în construirea sau renovarea de noi active imobiliare deținute de stat, posibilitatea de a primi dreptul de proprietate asupra unei părți a proprietății, inclusiv în scopuri comerciale, convertind în același timp o parte din proprietăți în locuințe sociale și la prețuri accesibile. Dezvoltatorii imobiliari privați sunt invitați, printr-un proces transparent și competitiv, să întreprindă dezvoltarea sau renovarea activelor imobiliare deținute de stat. Legea specifică rolurile Ministerului Coeziunii Sociale și Familiei în calitate de autoritate centrală pentru gestionarea programului de schimb reciproc de bunuri publice („Kinoniki Antiparochi”).

#### Grupul 16: Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – Migrație & Azil

- Digitalizarea sistemului de migrație și azil (ID: 16763)
- Transformarea digitală a sistemului de sprijin social (ID: 16925)
- Sensibilizarea cu privire la diversitate (ID: 16685)
- Integrare socială (ID: 16922)
- Promovarea integrării populației de refugiați pe piața forței de muncă (ID: 16688)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
182	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16925_Transformarea digitală a sistemului de asistență socială	Etapă	Emiterea cardurilor pentru persoanele cu handicap către beneficiari	Emiterea cardurilor pentru persoanele cu handicap către beneficiari				TRIMESTRUL 4	2025	Emiterea a 150 000 carduri pentru dizabilitate către beneficiari  Cardurile pentru dizabilitate includ beneficii culturale și de transport pentru persoanele cu dizabilități.
182a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16925_Transformarea digitală a sistemului de asistență socială	Etapă	Portalul național al persoanelor cu handicap	Punerea la dispoziție a portalului național pentru persoanele cu handicap				TRIMESTRUL 4	2025	Un portal național al persoanelor cu handicap le oferă utilizatorilor acces online la datele lor cu caracter personal și la beneficiile corespunzătoare handicapului lor
183	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială	Etapă	Participarea la programele de sprijinire a ocupării forței de muncă și certificarea care confirmă participarea la cursuri de formare pentru beneficiarii GMI	Dovada participării la programele de sprijinire a ocupării forței de muncă și certificarea care confirmă participarea la cursuri de formare pentru beneficiarii GMI				TRIMESTRUL 4	2025	Intrarea în programele de sprijinire a ocupării forței de muncă pentru 7 000 de beneficiari de venit minim garantat și eliberarea de către organizația națională a competențelor de certificare dobândite care să confirme participarea acestora la formare.
184	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16685_Sensibilizarea cu privire la diversitate	Etapă	Certificate de formare eliberate pentru angajații din întreprinderile din sectorul privat	Certificate de formare pentru sensibilizarea cu privire la diversitate eliberate pentru 80 000 de angajați din întreprinderile din sectorul privat				TRIMESTRUL 3	2024	Certificate de formare pentru sensibilizarea cu privire la diversitate eliberate pentru 80 000 de angajați din întreprinderile din sectorul privat

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
184a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16685 Sensibilizarea cu privire la diversitate	Etapă	Act juridic care specifică rolul Observatorului egalității și act juridic care prevede lansarea unui proiect-pilot pentru sistemul de evaluare și atribuire pentru întreprinderile/organizațiile care promovează diversitatea și incluziunea	Dispoziție din actele juridice care indică intrarea în vigoare a actelor juridice				TRIMESTRUL 1	2025	<p>Intrarea în vigoare a unui act juridic care specifică rolul Observatorului egalității ca componentă operațională a Ministerului Coeziunii Sociale și Familiei și care atribuie Observatorului egalității rolul de a emite rapoarte de evaluare a situației actuale a egalității de șanse.</p> <p>Intrarea în vigoare a unui act juridic care prevede lansarea unui proiect-pilot pentru evaluarea unui sistem de premiere pentru întreprinderile/organizațiile care promovează diversitatea și incluziunea.</p>
185	11-3.4. Sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16763 Transformarea digitală a sistemului de imigrație și azil	Etapă	Digitalizarea sistemului de azil în materie de migrație	Proiecte de digitalizare pentru sistemul de azil în materie de migrație				TRIMESTRUL 2	2025	<p>1. Digitalizarea și sistemul de gestionare a documentelor privind migrația legală al Ministerului Migrației și Azilului pentru o gestionare unificată a întregului ciclu de viață al procedurilor legate de fluxurile de refugiați.</p> <p>2. Crearea unor servicii digitale integrate de migrație și a unor servicii de infrastructură de securitate cibernetică pentru protecția infrastructurilor informatice ale Ministerului Migrației și Azilului</p> <p>3. Furnizarea de internet de mare viteză către unitățile de cazare temporară (REA)</p>

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										4. Crearea unui sistem de gestionare a solicitanților de azil (HYPERION). 5. Crearea unui sistem digital integrat de gestionare a securității electronice și fizice (KENTAVROS).
186	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială	Țintă	Finalizarea renovării locuințelor sociale		Apartamente renovate	0	50	TRIMESTRUL 2	2025	50 de apartamente renovate.
186a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială	Etapă	Integrarea socială a grupurilor vulnerabile, formarea digitală	Persoanele în vârstă și persoanele cu handicap s-au înscris la un curs de formare în urma lansării cererii de candidaturi				TRIMESTRUL 4	2025	5 400 de persoane în vârstă și persoane cu handicap s-au înscris la o formare digitală
187	11-3.4. Sporirea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16688: Promovarea integrării populației de refugiați pe piața forței de muncă	Etapă	Integrarea refugiaților pe piața forței de muncă	Programul de formare profesională				TRIMESTRUL 4	2025	Program de formare profesională pentru 3 600 de refugiați specificați, inclusiv refugiați recunoscuți (beneficiari de protecție internațională) care își au reședința fie în centrele de cazare ale Ministerului Migrației și Azilului, fie în zona urbană, beneficiari de protecție temporară, migranți legali și solicitanți de azil. Dintre acești beneficiari, 1 800 au semnat contracte de stagiu.

### **K.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut**

**Investiții:** Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „Casa mea II” (măsura ID 16400)

Această măsură constă într-o investiție publică în facilitatea „My Home II”, pentru a stimula investițiile private și a îmbunătăți accesul la finanțare în sectorul locuințelor din Grecia. Mecanismul funcționează prin acordarea de împrumuturi direct sectorului privat. Pe baza investițiilor din MRR, mecanismul „My Home II” urmărește să ofere inițial finanțare în valoare de cel puțin 1 000 de milioane EUR.

Instrumentul „My Home II” este gestionat de Banca Elenă de Dezvoltare în calitate de partener de implementare. Facilitatea include următoarea linie de produse:

- Banca Elenă de Dezvoltare selectează băncile comerciale ca intermediari financiari pentru a participa la facilitate, în mod deschis, transparent și nediscriminatoriu, prin intermediul unei cereri deschise de propuneri. Băncile comerciale cofinanțează împrumuturile acordate în cadrul facilității. Aceste împrumuturi vor fi acordate persoanelor fizice pentru achiziționarea reședinței principale. Structura împrumuturilor prevede o finanțare de 50 % fără dobândă din partea mecanismului „My Home II” și o finanțare de 50 % din partea băncilor participante la ratele pieței.

Pentru a pune în aplicare investițiile în facilitatea „My Home II”, Grecia și Banca Elenă de Dezvoltare semnează un acord de punere în aplicare. Acordul de punere în aplicare include următorul conținut:

1. Descrierea procesului decizional al instrumentului „My Home II”. Decizia finală de investiție a facilității este luată de un comitet pentru investiții sau de un alt organ de conducere echivalent relevant și este aprobată cu majoritatea voturilor membrilor care sunt independenți de guvern.
2. Cerințele-cheie ale produselor financiare, care includ:
  - a. Descrierea produselor financiare și a beneficiarilor finali eligibili.
  - b. Cerința ca toate investițiile sprijinite să fie viabile din punct de vedere economic.
  - c. Cerința ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu primească sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri.
3. Quantumul care face obiectul acordului de punere în aplicare, structura comisioanelor pentru partenerul de implementare și intermediarii financiari și cerința de a reinvesti orice restituiri în conformitate cu politica de investiții a mecanismului, cu excepția cazului în care acestea sunt utilizate pentru a rambursa împrumuturile acordate în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență.
4. Cerințele de monitorizare, audit și control, inclusiv descrierea procedurilor partenerului de implementare care asigură prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
5. Banca Elenă de Dezvoltare semnează acorduri de finanțare cu intermediarii financiari în conformitate cu cerințele-cheie care trebuie furnizate ca anexă la acordul de punere în aplicare. Cerințele-cheie ale acordurilor de finanțare includ toate cerințele în temeiul cărora funcționează mecanismul, inclusiv:
  - Decizia finală privind emisiunile de împrumuturi este luată de intermediarii financiari în conformitate cu politicile și procedurile lor, independent de guvern.

- Obligația intermediarilor financiari de a lua decizii în conformitate, *mutatis mutandis*, cu cerințele politicii de investiții menționate mai sus.
- Cerințe de monitorizare, audit și control pentru intermediarii financiari, inclusiv:
  - Descrierea sistemului de monitorizare al intermediarilor financiari utilizat pentru raportarea cu privire la investițiile mobilizate.
  - Descrierea procedurilor intermediarilor financiari care asigură prevenirea, detectarea și corectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese.
  - Obligația de a verifica eligibilitatea fiecărei operațiuni în conformitate cu cerințele prevăzute în acordul de punere în aplicare înainte de a se angaja să finanțeze o operațiune.
  - Obligația de a efectua audituri ex post bazate pe riscuri în conformitate cu un plan de audit al intermediarilor financiari. Aceste audituri verifică: (I) dacă sistemele de control sunt eficiente, inclusiv în ceea ce privește detectarea fraudei, a corupției și a conflictelor de interese; și ii) respectarea cerinței ca beneficiarii finali ai mecanismului să nu fi primit sprijin din partea altor instrumente ale Uniunii pentru a acoperi aceleași costuri. Auditurile verifică, de asemenea, legalitatea tranzacțiilor și respectarea condițiilor acordurilor aplicabile.

Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II” (16400)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
378	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16400 Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”	Etapă	My Home II – Acord de punere în aplicare între Banca Elenă de Dezvoltare și Ministerul de Finanțe	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare				TRIMEST RUL 4	2024	Intrarea în vigoare a acordului de punere în aplicare.
379	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16400 Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”	Țintă	My Home II – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali – 50 %		Procentul (%)	0 %	50 %	TRIMEST RUL 4	2025	Intermediarii financiari trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza cel puțin 50 % din investițiile MRR în mecanismul „My Home II” (ținând seama de comisioanele de gestiune).
380	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16400 Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”	Țintă	My Home II – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali – 100 %		Procentul (%)	50 %	100 %	TRIMEST RUL 2	2026	Intermediarii financiari trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu beneficiarii finali pentru o sumă necesară pentru a utiliza 100 % din investițiile MRR în mecanismul „My Home II” (ținând seama de comisioanele de gestiune).
381	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16400 Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”	Etapă	My Home II – Ministerul Finanțelor a finalizat investiția	Certificat de transfer				TRIMEST RUL 2	2026	Grecia transferă 1 000 de milioane EUR către Banca Elenă de Dezvoltare pentru facilitate.

## **L. COMPONENTUL 4.1: O FISCALITATE MAI FAVORABILĂ CREȘTERII ȘI O MAI BUNĂ ADMINISTRARE FISCALĂ ȘI COLECTARE A IMPOZITELOR**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde reforme și investiții specifice menite să îmbunătățească în continuare funcționarea administrației veniturilor publice și să combată evaziunea fiscală. În primul rând, această componentă include reforme ale politicii fiscale, pentru a facilita codificarea legislației fiscale, precum și pentru a introduce stimulente în vederea consolidării tranzacțiilor electronice, a promovării investițiilor private verzi și digitale și a creșterii dimensiunii întreprinderilor. În al doilea rând, componenta conține reforme și investiții care vizează transformarea administrației veniturilor publice, prin digitalizarea proceselor, și introducerea unor inițiative legislative de combatere a contrabandei și de promovare a accelerării rambursărilor de TVA.

Componenta contribuie la tranziția digitală, prin înlocuirea și modernizarea sistemelor digitale de bază ale Autorității Independente pentru Venituri Publice (IAPR), prin introducerea unor procese de birou și de lucru automatizate, prin digitalizarea auditurilor și a controalelor, precum și prin actualizarea și îmbunătățirea serviciilor electronice destinate contribuabililor.

Această componentă sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), reformele structurale menite să îmbunătățească funcționarea economiei (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020) și politica fiscală și administrația fiscală (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2022 și Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2023). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Investiții:** Transformarea digitală a auditurilor fiscale (măsura ID 16611)

Obiectivul investiției este i) de a facilita completarea automată a declarațiilor fiscale, ii) de a spori eficacitatea auditurilor fiscale și a colectării veniturilor publice și iii) de a spori eficacitatea auditurilor fiscale și de a combate contrabanda. Măsura constă în furnizarea sistemului de informații comerciale/analiză a datelor și în punerea în funcțiune a sistemului „ELEGXOSlive”.

**Reformă:** Codificarea și simplificarea legislației fiscale (măsura ID 16643)

Obiectivul măsurii este de a spori transparența legislației fiscale și vama și de a asigura securitatea juridică pentru administrația fiscală, contribuabili și întreprinderi.

Măsura constă în codificarea legislației fiscale și vama primare și secundare și în publicarea acestora pe un site web dedicat contribuabililor.

**Reformă:** Promovarea accelerării rambursărilor de TVA (măsura ID 16610)

AIVP simplifică procesele administrative de rambursare a TVA pentru întreprinderi, prin punerea în aplicare a unor proceduri automatizate de rambursare a TVA, prin depunerea electronică și prin facilitarea unui proces de analiză a riscurilor pentru cererile de rambursare. Noul proces urmărește să limiteze intervenția umană prin tranzacții digitale și să abordeze întârzierile în rambursarea TVA. Reforma trebuie să fie în conformitate cu Directiva privind rambursarea TVA (Directiva 2008/9/CE a Consiliului). Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

**Reformă:** Adoptarea de măsuri și stimulente pentru creșterea numărului de tranzacții electronice (măsura ID 16616)

Reforma urmărește să reducă sarcina administrativă pentru întreprinderi și să îmbunătățească respectarea obligațiilor fiscale prin promovarea tranzacțiilor electronice. IAPR utilizează

instrumentul myDATA pentru contabilitatea electronică, facturarea electronică și conectarea tuturor caselor de marcat fiscale la sistemele sale informatice pentru a facilita completarea automată a declarațiilor fiscale și pentru a spori eficacitatea auditurilor fiscale. Punerea în aplicare a stimulentele fiscale ale reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

**Reformă:** Super-deducerea cheltuielilor IMM-urilor pentru economia verde, energie și tranziția digitală (măsura ID 16863)

Reforma constă în stimulente fiscale pentru super-deducerea cheltuielilor pentru a consolida investițiile întreprinderilor mici și mijlocii în echipamente legate de adaptarea la schimbările climatice, promovarea economiei circulare și digitalizare. Aceasta trebuie să fie în deplină conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. Punerea în aplicare a stimulentele fiscale ale reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

**Reformă:** Un nou cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie) (măsura ID 16656)

Reforma urmărește să sprijine lupta împotriva contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool, energie), prin modernizarea sistemelor de urmărire, a proceselor de audit și a echipamentelor vamale, pentru a spori eficacitatea auditurilor mărfurilor. Acest lucru necesită, de asemenea, modernizarea sistemelor informatice ale AIVP necesare pentru a obține informații din bazele de date europene și naționale. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

**Reformă:** Case de marcat online & POS (măsura ID 16614)

IAPR elaborează un cadru pentru a facilita conectarea caselor de marcat cu terminalele punctelor de vânzare (POS) și cu sistemele sale informatice. Proiectul include: (I) stabilirea specificațiilor pentru interconectarea caselor de marcat cu terminalele POS pentru a certifica faptul că fiecare tranzacție POS se înregistrează în casa de marcat și că datele produse se transmit în timp aproape real către IAPR; și (ii) dezvoltarea infrastructurii și a aplicațiilor pentru monitorizarea tranzacțiilor caselor de marcat și sprijinirea mecanismului de control. După finalizarea sa, măsura urmărește să limiteze potențialul de evaziune fiscală și, în cele din urmă, să reducă deficitul de încasare a TVA. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

**Investiții:** Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale (măsura ID 16291)

Investiția urmărește să realizeze transformarea digitală a administrării veniturilor și a serviciilor, cu obiectivul de a consolida capacitatea AIVP de a-și îndeplini obligațiile în calitate de autoritate pe deplin independentă (în conformitate cu Legea de abilitare nr. 4389/2016 privind AIVP) și de a-și îmbunătăți performanța generală prin îmbunătățirea calității serviciilor furnizate persoanelor fizice și întreprinderilor. Această investiție consolidează subproiectele de infrastructură digitală care urmează să fie puse în aplicare de IAPR, clasificate în patru domenii de intervenție:

- 1) Înlocuirea sistemelor digitale de bază și extinderea funcționalității furnizării de servicii, inclusiv punerea în aplicare a mecanismelor de interoperabilitate a sistemelor de informații ale AIVP cu sistemele de informații privind datele bancare;
- 2) Automatizarea proceselor de birou și de lucru;
- 3) Digitalizarea auditurilor și a controalelor; și
- 4) Modernizarea serviciilor destinate contribuabililor.

**Reformă:** Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei (numărul de identificare al măsurii: 16985)

Reforma urmărește să combată evaziunea fiscală și să îmbunătățească stimulentele, prin promovarea plăților electronice și îmbunătățirea structurii impozitelor pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă, precum și să consolideze autonomia operațională a administrației fiscale. În

special, această reformă: (I) să reformeze impozitarea persoanelor care desfășoară o activitate independentă și taxa de timbru; (II) combaterea evaziunii fiscale prin extinderea acceptării obligatorii a plăților electronice; (III) să stabilească noi cerințe de raportare cu privire la datele transmise administrației fiscale și să permită utilizarea acestor date în scopuri de TVA și de impozit pe venit; și (iv) consolidarea autonomiei operaționale, a rezilienței și a nivelului serviciilor pentru clienți ale Autorității Independente pentru Venituri Publice (IAPR).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

## L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

### Reforma cheie 8: Case de marcat online & POS

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
188	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16614_Casele de marcat online & POS (reformă)	Etapă	Autoritatea independentă pentru venituri publice (IAPR): Case de marcat online & puncte de vânzare (POS) – Intrarea în vigoare a cadrului juridic	Intrarea în vigoare a legii				TRIMESTRUL 1	2022	Intrarea în vigoare a unei decizii a Autorității Independente a Guvernatorului Veniturilor Publice privind cerințele tehnice (în temeiul articolului 12 din Legea nr. 4308/2014) și a unei decizii ministeriale comune privind transmiterea electronică a datelor către Autoritatea Independentă a Veniturilor Publice (în temeiul articolului 15 din Legea nr. 4174/2013), care stabilește principalele caracteristici necesare pentru interconectarea caselor de marcat online și a sistemelor de puncte de vânzare (POS) cu Autoritatea Independentă a Veniturilor Publice, inclusiv revizuirea sancțiunilor pentru casele de marcat (articolul 54 din Legea nr. 4174/2013).
189	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16614_Casele de marcat online & POS (reformă)	Țintă	Autoritatea independentă pentru venituri publice: Case de marcat online & puncte de vânzare (POS) – integrare și interconectare		Numărul de case de marcat	0	400 000	TRIMESTRUL 2	2024	Integrarea sistemului informatic și a bazei de date relevante în platforma myDATA – toate întreprinderile care intră sub incidența cadrului juridic și-au interconectat casele de marcat online cu sistemele de puncte de vânzare la Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice.  Un raport al Autorității Independente pentru Venituri Publice care să ateste finalizarea reformei și să indice numărul total de case de marcat online care și-au interconectat sistemele de puncte de vânzare cu Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice. Casele de marcat eligibile sunt de cel puțin 400 000.

## Grupul 17: Măsuri de administrare fiscală

- Transformarea digitală a auditurilor fiscale (ID: 16611)
- Promovarea accelerării rambursărilor de TVA (ID: 16610)
- Un nou cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie) (ID: 16656)
- Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale (ID: 16291)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
190	12-4.1. Taxe mai favorabile creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16656_Noul cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie)	Etapă	Combaterea introducerii ilegale de migranți – foaie de parcurs privind deciziile de reglementare	Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care conține foaia de parcurs pentru deciziile/circularele referitoare la combaterea introducerii ilegale de migranți.				TRIMESTRUL 1	2022	<p>Autoritatea independentă pentru venituri publice adoptă o foaie de parcurs (inclusiv un calendar) pentru emiterea deciziilor/circularelor legate de reforma cadrului juridic privind combaterea introducerii ilegale de migranți.</p> <p>Autoritatea independentă pentru venituri publice emite un raport privind foaia de parcurs pentru emiterea deciziilor/circularelor, detaliind etapele necesare pentru reproiectarea sistemelor informatice operaționale ICISNET și ELENXIS, cu scopul de a acorda prioritate în mod eficace riscurilor de neconformitate și de a genera cele mai bune profiluri de audit posibile, utilizând informații din bazele de date ale Uniunii Europene și din cele naționale.</p>
191	12-4.1. Taxe mai favorabile creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16656_Noul cadru pentru combaterea contrabandei, în special	Etapă	Combaterea introducerii ilegale de migranți – intrarea în vigoare a	Deciziile/circularele de reglementare au intrat în vigoare.				TRIMESTRUL 3	2022	Intrarea în vigoare a 15 de decizii/circulare de reglementare adoptate de Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice cu privire la conceperea unui nou sistem integrat pentru combaterea introducerii ilegale de migranți.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie)		deciziilor de reglementare							În conformitate cu foaia de parcurs stabilită până la 31 martie 2022, decizia/circularele intrate în vigoare se referă la pregătirea unui nou sistem integrat care să sprijine procesul de audit prin monitorizarea tranzacțiilor și a procedurilor vamale în timp real. Acest sistem funcționează prin vizarea mai bună și mai rapidă a serviciilor vamale de urmărire penală cu supraveghere centrală și la punctele de mare interes.
192	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16611_Transformarea digitală a auditurilor fiscale	Etapă	Audituri fiscale – date Mydata și informații bancare	Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă: a) Activarea completă a sistemului Mydata. b) Finalizarea proiectului de interconectare și utilizare a informațiilor bancare ale terților de către Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice.				TRIMESTRUL 4	2023	Activarea i. Sistemul myDATA și interconectarea acestuia și utilizarea informațiilor bancare ale terților, cu scopul de a îmbunătăți respectarea de către întreprinderi a normelor fiscale, de a facilita completarea automată a declarațiilor fiscale și de a spori eficacitatea auditurilor fiscale. ii. Instalația myDATA pentru contabilitatea electronică, facturarea electronică și conectarea tuturor caselor de marcat fiscale la sistemele sale informatice.
193	12-4.1. Taxe mai favorabile creșterii economice și îmbunătățirea administrării fiscale și a colectării impozitelor – 16610_Promovarea accelerării rambursărilor de TVA	Etapă	Rambursarea complet automatizată a TVA – lansarea sistemului informatic	Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă lansarea noului sistem informatic.				TRIMESTRUL 4	2023	Implementarea procedurii complet automatizate de rambursare a TVA și a platformei informatice care va permite completarea electronică a tuturor cererilor de rambursare, atunci când acestea nu se încadrează în eșantionul de audit prin procesul de analiză a riscurilor (cel puțin 90 % din totalul cererilor anual).

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
195a	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16291_ Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale	Etapă	Furnizarea (i) unui sistem informatic integrat pentru Direcția Generală a Serviciilor Financiare din cadrul AIVP și (ii) a hardware-ului de birou și a echipamentelor informatice portabile pentru AIVP	Realizarea celor două subproiecte				TRIMESTRUL 4	2024	Se realizează următoarele subproiecte: <ul style="list-style-type: none"> <li>În cadrul domeniului de intervenție „Înlocuirea sistemelor digitale de bază, reînnoirea infrastructurii învechite și extinderea funcționalității furnizării de servicii”: Sistemul informatic integrat al Direcției Generale Servicii Financiare din cadrul AIVP.</li> <li>În cadrul domeniului de intervenție „Automatizarea proceselor de birou și de lucru”: Furnizarea de echipamente pentru AIVP.</li> </ul>
194	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16611_ Transformarea digitală a auditurilor fiscale	Etapă	Livrarea și punerea în funcțiune a sistemelor legate de transformarea digitală a auditurilor fiscale	Furnizarea sistemului de informații comerciale/analiză a datelor  Raport al Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă punerea în funcțiune a sistemului „ELEGXOSlive”				TRIMESTRUL 4	2025	(a) Furnizarea sistemului de informații comerciale/analiză a datelor.  (b) Punerea în funcțiune a sistemului Elenxis Live („ELEGXOSlive”).
195	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii și o mai bună administrare fiscală și colectare a impozitelor — 16291_ Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale	Etapă	Finalizarea rezultatelor primei etape a mediului informatic integrat în materie de fiscalitate și	Realizarea i) rezultatelor primei etape a mediului informatic integrat ii) a subproiectelor ca parte a transformării digitale a AIVP				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea rezultatelor primei etape a mediului informatic integrat (înlocuirea TAXIS, TAXISnet și Elenxis). Aceste rezultate constau în toate studiile de proiect necesare, reproiectarea și implementarea unei baze de date complete, furnizarea de interfețe de date și implementarea subsistemelor din prima

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			<p>audit al Autorității Independente pentru Venituri Publice</p> <p>Realizarea de subproiecte ca parte a transformării digitale a IAPR</p>							<p>fază (inclusiv registrul fiscal, contabilitatea).</p> <p>Instituirea unui sistem de supraveghere a vehiculelor comerciale și a containerelor, pe baza soluției de urmărire prin GPS a internetului obiectelor (IoT) pentru efectuarea operațiunilor de urmărire care sprijină transformarea digitală a Autorității Independente pentru Venituri Publice, prin livrarea vehiculelor comerciale și a sistemului de supraveghere a containerelor</p> <p>Se realizează, de asemenea, următoarele subproiecte:</p> <p>1. În cadrul domeniului de intervenție „Înlocuirea sistemelor digitale de bază, reînnoirea infrastructurii învechite și extinderea funcționalității furnizării de servicii”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Noul sistem informatic integrat pentru laboratorul de stat pentru substanțe chimice din Grecia;</li> <li>— Sistemul de gestionare a resurselor umane pentru AIVP; și</li> <li>— Modernizarea &amp; întreținerea sistemelor informatice ale IAPR;</li> </ul> <p>2. La rubrica „Automatizarea proceselor de birou și de lucru”:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Servicii de gestionare a birourilor &amp; software pentru IAPR;</li> <li>— Instrumente de gestionare a serviciilor informatice; și</li> </ul>

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiecti v	Trimestru	Anul	
										<p>— Un nou sistem informatic integrat pentru a sprijini Direcția de gestionare a activelor publice din cadrul Autorității Independente pentru Venituri Publice</p> <p>3. În cadrul domeniului de intervenție „Modernizarea serviciilor destinate contribuabililor”: — Extinderea – modernizarea serviciilor centrelor de servicii pentru contribuabili &amp; a serviciilor centrelor de intermediere telefonică; și Securitatea datelor</p> <p>4. În cadrul domeniului de intervenție „Digitalizarea auditurilor și a controalelor”: — Sistemul de gestionare a riscurilor întreprinderii &amp; planul de continuitate a activității pentru IAPR.</p>

## Grupul 18: Politica fiscală

- Codificarea și simplificarea legislației, normelor și procedurilor fiscale (ID: 16643)
- Adoptarea de măsuri și stimulente pentru intensificarea tranzacțiilor electronice (ID: 16616)
- Super – deducerea cheltuielilor IMM-urilor pentru economia verde, energie și digitalizare (ID: 16863)
- Regimul de stimulare a productivității și a extroversiunii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor) (ID: 16598)
- Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei (numărul de identificare al măsurii: 16985)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
197	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16863_Super – deducerea cheltuielilor pentru economia verde, energie și tranziția digitală	Etapă	Super-deduceri pentru investițiile verzi și digitale ale IMM-urilor	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare privind super-deducerea pentru investițiile verzi și digitale ale IMM-urilor				TRIMESTRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a legislației primare și a legislației secundare pentru introducerea super-deducerii fiscale a cheltuielilor IMM-urilor eligibile pentru economia verde și investițiile în digitalizare
198	12-4.1. Taxe mai favorabile creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16616_Adoptarea de măsuri și stimulente pentru intensificarea tranzacțiilor electronice	Etapă	Legislație pentru încurajarea tranzacțiilor electronice	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare, care oferă stimulente pentru îmbunătățirea tranzacțiilor electronice				TRIMESTRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a modificării cadrului juridic primar și secundar care oferă stimulente specifice pentru îmbunătățirea tranzacțiilor electronice
199	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor	Etapă	Calendarul codificării fiscale	Publicarea legislației secundare cu instituirea de comitete și calendarul codificării fiscale.				TRIMESTRUL 3	2021	Calendarul complet al livrabilelor în materie de codificare fiscală, inclusiv înființarea comitetelor relevante, calendarul detaliat al Ministerului de Finanțe și al AIVP pentru codificarea legislației fiscale și acordurile de consultare.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	– 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale									
200	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului – 16598_Regimul de stimulare a productivității și a extroversiunii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor)	Etapă	Proiecte legislative pentru încurajarea extroversiunii întreprinderilor	Proiecte de legislație primară și secundară pentru a încuraja extroversiunea întreprinderilor.				TRIMESTRUL 3	2021	Proiecte de legislație primară și secundară în scopul consultării, care să ofere îmbunătățiri ale cadrului juridic fiscal, financiar și de acordare de licențe, precum și stimulente pentru fuziuni, transformări și achiziții
201	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului – 16598_Regimul de stimulare a productivității și a extroversiunii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor)	Etapă	Legislație pentru încurajarea extroversiunii întreprinderilor	Intrarea în vigoare a legislației menite să încurajeze extroversiunea întreprinderilor				TRIMESTRUL 1	2022	Intrarea în vigoare a modificărilor relative care aduc îmbunătățiri cadrului juridic fiscal, financiar și de acordare de licențe, precum și stimulente pentru fuziuni, transformări și achiziții
202	4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale	Etapă	Creșterea capacității de codificare fiscală	Publicarea legislației secundare pentru înființarea unei unități de codificare fiscală în cadrul Direcției pentru furnizarea de servicii și finanțe a Ministerului Finanțelor din cadrul IAPR.				TRIMESTRUL 2	2022	Înființarea unei unități fiscale specializate în cadrul Ministerului Finanțelor, responsabilă cu consolidarea și coerența legislației fiscale primare și a deciziilor ministeriale; Înființarea unei Direcții pentru prestarea de servicii în cadrul IAPR, responsabilă, printre altele, de consolidarea legislației secundare, de coordonarea competențelor IAPR în ceea ce privește Codul de procedură fiscală, precum și de actualizarea și întreținerea bazei de date fiscale publice
203	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea	Etapă	Coduri privind impozitul pe	Intrarea în vigoare a legislației fiscale primare și secundare				TRIMESTRUL 2	2023	Intrarea în vigoare a Codului codificat privind impozitul pe venit și a Codului administrației fiscale (legislație primară și secundară) pentru a simplifica și

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale		profit și regimul fiscal	codificate pentru Codul privind impozitul pe venit și Codul de administrare fiscală						a actualiza legislația în lumina digitalizării și a celor mai bune practici ale UE
204	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale	Etapă	Finalizarea codificării fiscale inițiale și a sistemului de informații privind contribuabilii	a: Intrarea în vigoare a legislației fiscale primare și secundare codificate  b: Dovezi de acceptare a livrabililor cu privire la instituirea sistemului de gestionare a conținutului și a site-ului web dedicat informațiilor destinate contribuabililor.				TRIMESTRUL 2	2024	a. Intrarea în vigoare a codificării legislației primare și secundare pentru simplificarea și actualizarea legislației în lumina digitalizării și a celor mai bune practici ale UE, inclusiv: - Codul TVA - Taxă de timbru - Impozite pe proprietate - Colectarea datoriei de stat (KEDE) - Codul vamal național  b. Crearea unui sistem de gestionare a conținutului și a unui site web dedicat pentru informarea contribuabililor.
204a	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale	Etapă	Publicarea legislației primare și secundare pe site-ul web dedicat contribuabililor	Publicarea legislației primare și secundare în domeniul fiscal și vamal.				TRIMESTRUL 4	2025	Publicarea legislației fiscale și vamale primare și secundare evaluate în jalonul 204 pe site-ul dedicat informării contribuabililor.
337	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei	Etapă	Combaterea evaziunii fiscale și promovarea plăților electronice.	Cadrul juridic revizuit adoptat pentru a promova plățile electronice, pentru a consolida și a stabili noi cerințe de raportare myDATA și pentru a permite utilizarea myDATA în scopuri de TVA.				TRIMESTRUL 4	2023	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru (I) să extindă pe scară largă acceptarea obligatorie a plăților electronice directe pe piața de retail; (II) alinierea cerințelor privind schimbul de informații pentru prestatorii de servicii de plată la definițiile Băncii Greciei; (III) să stabilească noi obligații de raportare myDATA pentru întreprinderi (inclusiv pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă) care să fie aplicate pentru declarațiile de TVA; și

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				Copie a raportului privind opțiunile de reformă a impozitării persoanelor care desfășoară o activitate independentă.						(IV) Finalizarea raportului privind opțiunile pentru reforma impozitării persoanelor care desfășoară o activitate independentă.
338	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei	Etapă	Reformarea impozitării persoanelor care desfășoară o activitate independentă și a taxei de timbru.	Cadrul juridic revizuit adoptat privind impozitarea persoanelor care desfășoară o activitate independentă și înlocuirea taxei de timbru cu o taxă digitală.				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru a reforma impozitarea persoanelor care desfășoară o activitate independentă și pentru a permite reducerea progresivă a impozitului pe cheltuielile generale pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă (τέλος επιτηδεύματος). Aceasta include stabilirea de noi cerințe obligatorii de raportare cu privire la modul în care sunt declarate cheltuielile și veniturile prin myDATA.  Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru a înlocui taxa de timbru existentă cu o nouă taxă digitală.
339	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei	Etapă	Consolidarea autonomiei operaționale a Autorității Independente pentru Venituri Publice (IAPR)	Cadrul juridic revizuit pentru clarificarea competențelor AIVP și ale Ministerului Guvernanței Digitale.  Decizia IAPR de definire a noilor indicatori-cheie de performanță pentru IAPR.  Semnarea acordului privind nivelul serviciilor, inclusiv obligația de a prezenta un raport anual de				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a legislației de abilitare și semnarea unui acord cuprinzător privind nivelul serviciilor care să confirme responsabilitățile și alocarea resurselor între AIVP și Ministerul Guvernanței Digitale în ceea ce privește licențele de software de calcul și stocare, serviciile web și gestionarea bazelor de date. Acordul privind nivelul serviciilor include o dispoziție care prevede ca ambele autorități să elaboreze, în cooperare, un raport anual de punere în aplicare, începând cu anul următor.  Decizia IAPR de definire a noilor indicatori-cheie de performanță, inclusiv în ceea ce privește eficacitatea auditului, pentru IAPR; și (ii) să introducă un sondaj (sondaje) anual (e) privind satisfacția clienților.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				implementare, începând cu anul următor.						
340	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_Modificări ale cadrelui de politică fiscală al Greciei	Etapă	Combaterea evaziunii fiscale prin utilizarea myDATA în scopul impozitului pe venit.	Cadrul juridic revizuit adoptat pentru a stabili noi cerințe de raportare myDATA și pentru a permite utilizarea myDATA în scopul impozitului pe venit.				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare permite utilizarea raportării myDATA privind întreprinderile (inclusiv persoanele care desfășoară o activitate independentă) pentru declarațiile de impozit pe venit.

## **COMPONENTA M. 4.2: MODERNIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, INCLUSIV PRIN ACCELERAREA PUNERII ÎN APLICARE A INVESTIȚIILOR PUBLICE, ÎMBUNĂȚIREA CADRULUI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE, MĂSURI DE CONSOLIDARE A CAPACITĂȚILOR ȘI COMBATerea CORUPȚIEI**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei include un set de reforme ample, precum și investiții în funcționarea administrației publice în vederea îmbunătățirii elaborării și punerii în aplicare a politicilor. Componenta include măsuri de modernizare a administrației publice prin acțiuni specifice de consolidare a planificării și coordonării politicilor și a gestionării resurselor umane, precum și de finalizare a cadastrului național, care se preconizează că va asigura un sistem eficient de cadastru și va oferi securitate juridică pentru drepturile de proprietate. Alte măsuri vizează abordarea lipsei de pregătire a proiectelor pentru investițiile publice (inclusiv corupția) și consolidarea în continuare a domeniului gestionării finanțelor publice. Aceste reforme și investiții sprijină abordarea provocărilor legate de a) administrația publică digitală. Această componentă sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), reformele structurale menite să îmbunătățească funcționarea economiei (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020) și să finalizeze reforma restantă privind cadastrul care a fost urmărită în cadrul supravegherii mai stricte (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2022 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2023). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Reformă:** Reformarea administrației publice (măsura ID 16972)

Această reformă urmărește să continue eforturile de modernizare a administrației publice și să investească în resursele sale umane. Reforma constă în acțiuni care vor institui sisteme de informații pentru a sprijini cadrul strategic de planificare a forței de muncă și procedurile de selecție ale Consiliului Suprem pentru Selecția Personalului Civil (ASEP) și vor finaliza un program de formare la scară largă pentru funcționarii publici.

**Reformă:** Combaterea comerțului ilegal și protejarea proprietății intelectuale (măsura ID 16703)

Obiectivul acestei reforme este de a îmbunătăți răspunsul împotriva comerțului ilegal. Reforma constă într-un sistem de informații, stații de control și formare.

**Reformă:** Consolidarea cadrului național anticorupție (măsura ID 16952)

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la detectarea și prevenirea corupției. Reforma constă în proiecte de sprijinire a capacităților digitale și de infrastructură ale Autorității Naționale pentru Transparență.

**Reformă:** Consolidarea rețelei de ajutoare de stat (măsura ID 16701)

Obiectivul acestei reforme este de a consolida capacitatea rețelei de unități de ajutor de stat din cadrul ministerelor și de a spori digitalizarea Unității centrale pentru ajutoare de stat prin modernizarea capacităților sale tehnologice și a funcționalității sale operaționale. Reforma constă într-o revizuire a cadrului juridic privind ajutoarele de stat pentru funcționarea Rețelei centrale pentru ajutoare de stat (CESANET), pentru a consolida competențele Unității centrale pentru ajutoare de stat și ale Unităților descentralizate pentru ajutoare de stat.

**Reformă:** Consolidarea cadrului CSB/CFT (măsura ID 16702)

Reforma se referă la instituirea unei platforme digitale pentru colectarea datelor statistice deținute de autoritățile judiciare, de supraveghere și de aplicare a legii, precum și la îmbunătățirea Registrului central al beneficiarilor reali pentru a facilita accesul direct al autorităților competente la informațiile privind beneficiarii reali. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

**Reformă:** Reforma contabilă (măsura ID 16974)

Obiectivul acestei reforme este de a consolida capacitatea Greciei de a elabora rapoarte financiare în conformitate cu standardele internaționale de contabilitate și cu politicile de contabilitate pe bază de angajamente. Această măsură constă în trecerea treptată de la contabilitatea de casă modificată la contabilitatea pe bază de angajamente și la raportarea financiară consolidată în cadrul administrației publice.

**Reformă:** Cadrul instituțional modern pentru întreprinderile de stat (măsura ID 16657)

Această reformă instituie un cadru juridic modern pentru funcționarea și gestionarea întreprinderilor și organizațiilor publice. Acesta definește orientări privind guvernanta corporativă și norme specifice pentru gestionarea întreprinderilor de stat, cum ar fi numirea președintelui, a directorilor generali și a directorilor executivi de către consiliul de administrație, precum și dispoziții privind instituirea unor comitete de audit intern pentru a asigura transparența. Reforma instituie, de asemenea, un registru digital pentru a înregistra toate întreprinderile, organizațiile și orice alte entități juridice la care participă statul, promovând monitorizarea și controlul eficace al participării statului. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

**Reformă:** Combaterea eficientă a corupției (măsura ID 16978)

Reforma efectuează o serie de modificări ale cadrului juridic al Greciei, pentru a îmbunătăți răspunsul juridic la corupție. Mai precis, acesta acoperă patru domenii: (I) declarațiile de avere; (II) protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii; (III) Codul penal și Codul de procedură penală; și (iv) codificarea legislației referitoare la partidele politice. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

**Investiții:** Transformarea gestiunii și supravegherii fiscale în guvernanta (măsura ID 16705)

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți eficiența gestionării finanțelor publice. Această măsură constă în furnizarea unui sistem guvernamental de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) pentru administrația centrală.

**Investiții:** Modernizarea Fondului elen de depozite și împrumuturi pentru expedieri (măsura ID 16940)

Obiectivul acestei investiții este de a spori eficiența Fondului elen de depozite și împrumuturi pentru expedieri. Investiția constă într-un sistem de digitalizare a arhivelor și de gestionare a documentelor și într-un sistem informatic integrat pentru Fondul elen de depozite și împrumuturi pentru expedieri.

**Reformă:** Profesionalizarea domeniului Achiziții publice (măsura ID 16711)

Reforma urmărește să îmbunătățească cadrul privind achizițiile publice în Grecia și să remedieze deficiențele actuale ale acestuia. Reforma constă în certificarea funcționarilor publici în urma participării la programe specifice de perfecționare/recalificare în temeiul cadrului privind profesionalizarea achizițiilor publice.

**Reformă:** Îmbunătățirea planificării și coordonării politicilor (măsura ID 16981)

Reforma consolidează coordonarea politicilor, planificarea și dezvoltarea politicilor administrației centrale. Acțiunile specifice care urmează să fie puse în aplicare sunt (i) instituirea unui mecanism de monitorizare pentru a urmări progresele înregistrate în ceea ce privește adoptarea legislației secundare, astfel cum se prevede în legislația primară; (II) crearea unei platforme electronice pentru a facilita finalizarea evaluării impactului care completează fiecare proiect de lege; și (iii) lansarea

unui program de formare și a procedurii de acreditare aferente care vizează funcționarii publici, cu scopul de a îmbunătăți calitatea evaluărilor impactului pregătite. Programul de formare trebuie să fi înscris cel puțin 100 funcționari publici pentru lansarea sa, care va avea loc în T4 2022. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

**Reformă:** Finalizarea cadastrului național (numărul de identificare al măsurii: 16986)

Obiectivul reformei este de a finaliza a) cartografierea cadastrală în Grecia și b) tranziția completă de la vechiul sistem de înregistrare a proprietăților prin vechea structură a oficiilor ipotecare la noua agenție „Cadastru elen”. Acesta constă în cartografierea tuturor drepturilor de proprietate din Grecia și în deschiderea și începerea funcționării tuturor celor 17 de birouri cadastrale regionale și a celor 75 de sucursale din Grecia, în conformitate cu Legea nr. 4512/2018, precum și în închiderea tuturor celor 388 de birouri ipotecare vechi.

## M.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

### Reforma cheie 9: Reformarea administrației publice

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
205	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reformarea administrației publice	Etapă	Administrația publică – lansarea sistemului de plată a performanței	Intrarea în vigoare a legislației primare de instituire a unui sistem-pilot de recompensare.				TRIMESTRUL 2	2022	Intrarea în vigoare a legislației primare pentru lansarea unui sistem de remunerare a performanței pentru un număr stabilit de entități-pilot și până la 6 000 de funcționari publici, care va contribui la reforma mai amplă de introducere a unui sistem de gestionare a stabilirii obiectivelor (a se vedea jalonul T4 2023). Proiectul-pilot vizează funcționarii publici implicați în punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență. Principalele caracteristici ale sistemului trebuie să fie în concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015).
206	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reformarea administrației publice	Etapă	Administrația publică – cadrul legislativ pentru clarificarea mandatelor	Intrarea în vigoare a dispozițiilor legale de modificare a cadrului legislativ al entităților administrației publice la nivel central, regional și local.				TRIMESTRUL 3	2022	Intrarea în vigoare a unei legislații primare și secundare revizuite pentru a institui un sistem de alocare a guvernancei pe mai multe niveluri, cu scopul de a clarifica responsabilitățile între toate nivelurile administrației publice și de a aborda suprapunerile. Cadrul juridic revizuit stabilește domeniile de responsabilitate pentru fiecare entitate în ceea ce privește planificarea și punerea în aplicare, inclusiv în ceea ce privește funcții precum asigurarea resurselor și responsabilitățile de monitorizare și evaluare.
207	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile	Etapă	Administrația publică – un nou sistem de recompensare	Intrarea în vigoare a legislației primare de instituire a sistemului de recompensare.				TRIMESTRUL 4	2023	Intrarea în vigoare a legislației primare care introduce un sistem de gestionare a stabilirii obiectivelor, cu scopul de a recompensa organizațiile publice în mod echitabil și consecvent, în urma realizării obiectivelor prestabilite. Principalele caracteristici ale sistemului trebuie să

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reformarea administrației publice									fie în concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015).
208	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reformarea administrației publice	Etapă	Cursuri de formare pentru funcționarii publici; intrarea în vigoare a actelor juridice; punerea în funcțiune a sistemelor de informații	Cursuri de formare pentru funcționarii publici; intrarea în vigoare a actelor juridice; punerea în funcțiune a sistemelor de informații				TRIMESTRUL 4	2025	(I) Furnizarea a 225,000 de cursuri de formare certificate pentru funcționarii publici. (II) Intrarea în vigoare a actelor juridice pentru accelerarea procedurilor de angajare în sectorul public. (III) Punerea în funcțiune a unui sistem de informații pentru Consiliul Suprem pentru Selecția Personalului Civil (ASEP); (IV) Punerea în funcțiune a sistemului de informații care sprijină cadrul strategic de planificare a forței de muncă ce utilizează inteligența artificială.

## Grupul 19: Combaterea spălării banilor și a corupției

- Consolidarea cadrului de combatere a spălării banilor și a finanțării terorismului (ID: 16702)
- Combaterea comerțului ilegal și protejarea proprietății intelectuale (ID: 16703)
- Consolidarea cadrului național anticorupție (ID: 16952)
- Combaterea eficientă a corupției (ID: 16978)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
209	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16978 Combaterea eficientă a corupției	Etapă	Declarațiile de avere și partidele politice	Intrarea în vigoare a noii legislații				TRIMESTRUL 3	2022	Intrarea în vigoare a noii legislații privind: (I) declarațiile de avere; (II) și codificarea legislației privind partidele politice.
210	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952 Consolidarea cadrului național anticorupție prin	Etapă	Planul național de acțiune anticorupție	Adoptarea de către Autoritatea Națională pentru Transparență a Planului național de acțiune anticorupție pentru perioada 2022-2025				TRIMESTRUL 3	2022	Adoptarea de către Autoritatea Națională pentru Transparență a Planului național de acțiune anticorupție pentru perioada 2022-2025, inclusiv specificarea: (I) acțiuni de sporire a transparenței și a responsabilității în întreaga administrație publică; (II) intervenții specifice pentru detectarea și prevenirea corupției în domeniile cu risc ridicat (inclusiv, de exemplu, sănătatea, finanțele publice, investițiile); (III) intervențiile de reglementare necesare în anumite domenii de politică.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării									
211	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării	Etapă	Punerea în aplicare a legislației privind controalele interne	Raportul Autorității Naționale pentru Transparență privind sistemele de control intern instituite — Acte de reglementare emise — Decizie ministerială comună emisă				TRIMESTRUL 4	2022	<p>Punerea în aplicare a noii legi privind controalele interne în administrația publică, inclusiv: (I) înființarea unor unități de audit intern în ministerele de resort; (II) emiterea actelor de reglementare pentru înființarea unităților de audit intern și a comitetelor de audit în entitățile administrației publice locale (<sup>gradul 1</sup> și <sup>gradul 2</sup>), universități, spitale – unități sanitare, autorități independente și entități juridice ale entităților administrației publice locale; (III) emiterea unei decizii ministeriale comune pentru a stabili criteriile de cooperare a unităților de audit intern cu experți externi.</p> <p>Autoritatea Națională pentru Transparență, în cooperare cu Ministerul de Interne, asigură supravegherea și îndrumarea entităților administrației publice în vederea instituirii unui sistem de control intern coerent și funcțional. Autoritatea națională pentru transparență facilitează o autoevaluare pilot cu privire la elementele de bază ale sistemului de control intern. Curtea de Conturi a Greciei a inclus în planul său anual de lucru audituri pentru evaluarea mecanismelor de control intern la nivelul entităților administrației publice.</p>
211a	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției –	Etapă	Executarea proiectelor de investiții pentru a sprijini capacitățile digitale și de infrastructură ale Autorității Naționale pentru Transparență	Executarea proiectelor de investiții pentru a sprijini capacitățile digitale și de infrastructură ale Autorității Naționale pentru Transparență				TRIMESTRUL 4	2025	Realizarea de proiecte de investiții pentru a sprijini capacitățile digitale și de infrastructură ale Autorității Naționale pentru Transparență.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	16952 Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării									
212	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16702 Consolidarea cadrului CSB/CFT	Etapă	Cadrul consolidat de combatere a spălării banilor (CSB) și a finanțării terorismului (CFT)	Lansarea platformei de colectare a datelor statistice; finalizarea îmbunătățirilor aduse registrului special al beneficiarilor reali				TRIMESTRUL 2	2024	(I) Lansarea platformei pentru colectarea datelor statistice deținute de autoritățile naționale competente (și anume, autoritățile judiciare, de supraveghere și de aplicare a legii); (II) îmbunătățirea registrului central al beneficiarilor reali pentru a facilita accesul direct al autorităților competente la astfel de informații; (III) interconectarea registrului central al beneficiarilor reali cu registrele respective ale statelor membre ale UE prin intermediul platformei relevante a UE.
213	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16703 Combaterea comerțului ilegal și protejarea proprietății intelectuale	Etapă	Crearea unui sistem informatic, furnizarea de posturi de control și formarea pentru combaterea comerțului ilegal	Crearea unui sistem informatic, furnizarea de posturi de control și formarea pentru combaterea comerțului ilegal				TRIMESTRUL 2	2025	— Crearea unui sistem de informații pentru controale în vederea combaterii comerțului ilegal și a controlului circulației bunurilor și serviciilor. — Livrarea de posturi de comandă (10 clădiri prefabricate ISOBOX). Furnizarea de cursuri de formare pentru personalul de audit și cetățeni.

## Grupul 20: Consolidarea administrației publice

- govERP (ID: 16705)
- Reforma contabilă (ID: 16974)
- Cadrul instituțional modern pentru întreprinderile deținute de stat (ID: 16657)
- Consolidarea rețelei de ajutoare de stat (ID: 16701)
- Modernizarea Fondului elen de depozite și împrumuturi pentru expedieri (ID: 16940)
- Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice (ID: 16711)
- Finalizarea cadastrului național (ID: 16986)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
214	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16701_Consolidarea rețelei de ajutoare de stat	Etapă	Rețeaua consolidată de ajutoare de stat	Intrarea în vigoare a cadrului consolidat privind ajutoarele de stat				TRIMESTRUL 4	2022	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului juridic privind ajutoarele de stat pentru funcționarea Rețelei centrale pentru ajutoare de stat (CESANET), în vederea consolidării competențelor Unității centrale pentru ajutoare de stat și ale Unităților descentralizate pentru ajutoare de stat
215	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea	Etapă	Planificarea și coordonarea politicilor – evaluarea impactului	A fost lansat un program de formare cu 100 de funcționari publici selectați să participe.				TRIMESTRUL 4	2022	În urma lansării platformei electronice pentru evaluarea impactului, se lansează un program de formare și o procedură de acreditare aferentă cu cel puțin 100 de funcționari publici înscriși, inclusiv funcționari publici selectați pentru „ramurile executive”

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	corupției – 16981_Consolidarea planificării și coordonării politicilor									(Legea nr. 4622/2019, articolul 104), cu scopul de a îmbunătăți calitatea evaluărilor impactului pregătite și de a facilita utilizarea platformei electronice.
216a	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice	Etapă	Modificarea Strategiei naționale privind achizițiile publice 2021-2025	Modificarea Strategiei naționale privind achizițiile publice intră în vigoare printr-un act legislativ secundar				TRIMESTRUL 4	2023	Intrarea în vigoare, prin intermediul legislației secundare, a Strategiei naționale modificate privind achizițiile publice 2021-2025
216	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice	Etapă	Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice – o nouă legislație	A intrat în vigoare o nouă legislație; studiu aprofundat finalizat				TRIMESTRUL 2	2024	(I) Intrarea în vigoare a unei noi legislații care prevede fluxuri de lucru profesionale pentru personalul care se ocupă de achizițiile publice, grupuri de competențe specifice și adoptarea de stimulente financiare și nefinanciare în deplină concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015), fără a stabili nicio derogare. Este posibil ca adoptarea stimulentei financiare și nefinanciare să aibă o intrare în vigoare întârziată; (II) Finalizarea studiului aprofundat pentru reorganizarea structurii și a responsabilităților Direcției Generale Achiziții Publice din

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										cadrul Ministerului Dezvoltării, care are competența de a desfășura proceduri centralizate de achiziții publice la nivel național.
217	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16940_Modernizarea Fondului elen de depozite și împrumuturi pentru expedieri	Etapă	Crearea unui sistem de digitalizare a arhivelor și de gestionare a documentelor, precum și a unui sistem informatic integrat pentru Fondul elen de depozite și împrumuturi pentru expedieri	Crearea unui sistem de digitalizare a arhivelor și de gestionare a documentelor, precum și a unui sistem informatic integrat pentru Fondul elen de depozite și împrumuturi pentru expedieri				TRIMESTRUL 2	2025	Crearea următoarelor sisteme pentru Fondul elen de depozite și împrumuturi pentru expedieri: (I) digitalizarea arhivelor și sistemul de gestionare a documentelor; (II) sistemul informatic integrat.
219	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16974_Reforma contabilă	Etapă	Reforma contabilă: Situații financiare consolidate pentru administrația publică	Publicarea politicilor contabile pe bază de angajamente și compilarea situațiilor financiare consolidate pentru administrația publică.				TRIMESTRUL 4	2025	(i) Publicarea în Monitorul Oficial a legislației privind politicile de contabilitate pe bază de angajamente pentru administrația publică, pe baza standardelor internaționale de contabilitate pentru sectorul public (ii) Publicarea, pe site-ul oficial al Ministerului Economiei și Finanțelor, a listei tuturor entităților vizate de procedura de consolidare a situațiilor financiare din 2025 (perioada de raportare 2023). (iii) Transmiterea către Comisia Europeană a situațiilor

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										financiare consolidate întocmite, inclusiv a metodologiei și a parametrilor utilizați.
220	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16705 Transformarea digitală a gestionării și supravegherii fiscale în guvernanță & facturarea electronică	Etapă	Planificarea resurselor întreprinderii guvernamentale (govERP)	Punerea în aplicare a planificării resurselor întreprinderii guvernamentale (govERP) pentru a sprijini pregătirea bugetului.				TRIMESTRUL 4	2025	i) Realizarea transformării digitale a cadrului de gestiune și supraveghere financiară prin dezvoltarea planificării resurselor întreprinderilor guvernamentale (govERP) și utilizarea acesteia pentru a sprijini pregătirea bugetului. Aplicarea govERP la execuția bugetului nu face parte din măsura MRR.
221	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711 Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice	Țintă	Finalizarea programelor de perfecționare/recalificare pentru achizițiile publice		Numărul de certificări acordate	0	4 500	TRIMESTRUL 4	2025	4 500 de certificări acordate funcționarilor publici în urma participării la programe specifice de perfecționare/recalificare în temeiul cadrului privind profesionalizarea achizițiilor publice.

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
341	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Țintă	Cartografiere cadastrală – finalizare 85 %		% din totalul drepturilor de proprietate încărcate pentru afișare publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 2308/1995, astfel cum a fost modificată prin articolul 3 din Legea nr. 4821/2021	79 %	85 %	TRIMESTRUL 4	2023	85 % din drepturile de proprietate ale Greciei au ajuns în etapa de expunere publică.
342	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Țintă	Cartografiere cadastrală – finalizare 95 %		% din totalul drepturilor de proprietate încărcate pentru afișare publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 2308/1995, astfel cum a fost modificată prin articolul 6 din Legea nr. 4821/2021	85 %	95 %	TRIMESTRUL 2	2024	95 % din drepturile de proprietate ale Greciei au ajuns în etapa de expunere publică.
343	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Etapă	Tranziția către noua structură organizațională a Cadastrului elen – finalizare integrală	Deciziile oficiale ale Consiliului de administrație al Cadastrului elen privind deschiderea și operaționalizarea birourilor și sucursalelor cadastrale pe întreg teritoriul elen și închiderea				TRIMESTRUL 2	2024	În urma adoptării deciziilor oficiale ale Consiliului de administrație al Cadastrului elen, tranziția către noua structură organizațională a Cadastrului elen este finalizată. Mai precis, i) birourile cadastrale rămase pentru regiunile Salonic, Creta și Dodecanese sunt deschise și operaționale; cele 18 sucursale rămase sunt deschise și operaționale; și iii) celelalte 223

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				vechilor birouri ipotecare.						de oficii de credit ipotecar vechi sunt închise.
344	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986 Finalizarea cadastrului național	Țintă	Cartografiere cadastrală – finalizare		% din totalul drepturilor de proprietate încărcate pentru afișare publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 2308/1995	95 %	100 %	TRIMESTRUL 2	2025	Cartografierea cadastrală a drepturilor de proprietate în Grecia este finalizată, toate drepturile de proprietate de pe teritoriul Greciei ajungând în etapa de expunere publică.

## **N. COMPONENTA 4.3: ÎMBUNĂȚĂȚIREA EFICIENȚEI SISTEMULUI DE JUSTIȚIE**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde o serie de reforme ample, precum și investiții menite să sporească eficacitatea și eficiența sistemului judiciar elen prin introducerea unei revizuiri ambițioase a hărții judiciare a țării, prin abordarea nevoilor în materie de infrastructură, prin adoptarea de măsuri de creștere a capacităților digitale ale sistemului judiciar, prin modernizarea funcției instanțelor, prin înființarea unei poliții judiciare și prin extinderea și modernizarea educației (atât inițiale, cât și pe tot parcursul vieții) magistraților și a personalului administrativ. Se preconizează că măsurile vor sprijini abordarea provocărilor din recomandările specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019, Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020) și reformele structurale menite să îmbunătățească funcționarea economiei (Recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **N.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Investiții:** Clădiri judiciare noi și renovări (măsura ID 16292)

Obiectivul măsurii este de a spori eficiența sistemului judiciar prin îmbunătățirea facilităților de construcție judiciară. Măsura constă într-o investiție pentru construirea și renovarea clădirilor judiciare care nu sunt afectate de revizuirea hărții judiciare și de înregistrarea tuturor proprietăților deținute de sistemul judiciar sau acordate acestuia pe o platformă electronică existentă.

**Reformă:** Transformarea digitală a justiției (e-justiție) (măsura ID 16727)

Obiectivul reformei este de a pune la dispoziția judecătorilor și a personalului din justiție instrumente și infrastructuri informatice pentru o mai bună gestionare a volumului de cauze și pentru accelerarea administrării justiției. Măsura constă în digitalizarea documentelor, consolidarea sistemului de ținere a evidențelor al instanțelor civile și penale și digitalizarea instanțelor civile și penale, a Curții de Conturi și a cazierului judiciar național.

**Reformă:** Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personalul din justiție) (măsura ID 16733)

Școala Națională a Judecătorilor suferă o serie de schimbări instituționale în ceea ce privește funcția și programul său educațional; criteriile sale de selecție a candidaților vor fi, de asemenea, revizuite, pentru a oferi un mediu de studii mai selectiv și mai competitiv, admițând în același timp categorii suplimentare de studenți (judecători de magistrat și judecători de la Curtea de Conturi); de asemenea, oferă cursuri suplimentare care vizează furnizarea de noi competențe, cu accent pe competențele manageriale și digitale, precum și pe subiecte relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor judiciare, în conformitate cu Legea nr. 4871/2021; reforma include furnizarea de formare obligatorie pe tot parcursul vieții pentru judecători pe teme esențiale pentru îndeplinirea atribuțiilor lor de către formatori selectați, de asemenea, de Școala Națională de Judecători în conformitate cu Legea nr. 4871/2021. În cele din urmă, în cadrul Școlii Naționale de Judecători se creează un nou program educațional pentru grefierii judiciari, pentru a oferi formare și formare pe tot parcursul vieții personalului administrativ cu privire la subiecte esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor lor, gestionarea și organizarea serviciului lor, competențele digitale, dreptul procedural și dreptul material.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

**Reformă:** Accelerarea administrării justiției (măsura ID 16575)

Acest obiectiv al măsurii este de a accelera administrarea justiției. Măsura constă în revizuirea hărții judiciare civile/penale și administrative prin instituirea, desființarea sau redistribuirea instanțelor în toate districtele judiciare, furnizarea de cursuri de formare privind soluționarea alternativă a litigiilor pentru consilierii juridici sau mediatori și furnizarea unui sistem digital unificat pentru centrele de mediere.

## **N.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil**

### Grupul 21: Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Clădiri judiciare noi și renovare (ID: 16292)
- Transformarea digitală a justiției (e-justiție) (ID: 16727)
- Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personalul din justiție) (ID: 16733)
- Accelerarea administrării justiției (ID: 16575)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
222	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Identificare – Clădiri eligibile	Completarea listei				TRIMESTRUL 3	2021	Compilarea unei liste a clădirilor care nu sunt afectate de revizuirea hărții judiciare.
223	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar — 16575 accelerarea administrării justiției	Etapă	Asistență tehnică – Instrumentul de performanță judiciară	Atribuirea licitației pentru asistență tehnică				TRIMESTRUL 3	2022	Atribuirea licitației pentru sprijin tehnic pentru dezvoltarea instrumentului de performanță judiciară pe baza unor obiective strategice, introducerea unor indicatori-cheie de performanță obiectivi (timpul necesar pentru îndeplinirea unei sarcini, performanța individuală în ceea ce privește timpul, comunicarea, motivarea etc.) pe departament și/sau categorie de funcționari și furnizarea de date exacte și obiective privind alocarea bonusurilor; primele se plătesc în primul trimestru după sfârșitul anului relevant, în funcție de performanța anului respectiv. Instrumentul este temporar și în deplină concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015), fără a stabili nicio derogare pentru eliminarea cauzelor restante aflate pe rolul instanțelor.
224	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale	Țintă	Formare – judecători și grefieri		Numărul de judecători înscriși la Școala	0	10	TRIMESTRUL 1	2022	10 magistrați de justiție înscriși la Școala Națională de Magistratură

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	pentru judecători și angajații din sistemul judiciar (personalul din sistemul judiciar)				Națională de Judecători					
225	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Poliția judiciară – legislația secundară	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 3	2022	Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare (sub formă de decrete prezidențiale sau decizii ministeriale, după caz) necesare pentru punerea în aplicare deplină a legii privind poliția judiciară pentru a sprijini activitatea autorităților judiciare și a procurorilor prin: <ul style="list-style-type: none"> <li>• furnizarea de asistență științifică și tehnică judecătorilor și procurorilor în chestiuni care necesită expertiză tehnică sau profesională;</li> <li>• efectuarea de examinări și investigații preliminare;</li> <li>• executarea mandatelor;</li> <li>• acordarea de asistență pentru depunerea cererilor de asistență judiciară sau pentru a răspunde la acestea;</li> <li>• notificarea sau comunicarea actelor și a actelor de procedură;</li> <li>• executarea hotărârilor judecătorești;</li> <li>• paza și menținerea ordinii în instanțe;</li> <li>• alte acte de procedură care i-au fost încredințate de instanțele competente și de procurori</li> </ul>
226	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Harta judiciară – legislația primară – administrativă	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 4	2022	Intrarea în vigoare a legislației primare pentru revizuirea hărții judiciare pentru justiția administrativă.
227	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului	Etapă	Construcția și renovarea	Lista proiectelor de renovare în				TRIMESTRUL 4	2022	Adaptarea listei de proiecte în conformitate cu revizuirea hărții judiciare, astfel cum a fost adoptată prin lege.

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	judiciar – 16292_Noi clădiri judiciare		clădirilor judiciare – Ajustarea listei – Lansarea licitațiilor	conformitate cu legea relevantă privind revizuirea hărții judiciare, în conformitate cu jalonul 14 4.3/Q4 2022; lansarea licitațiilor						Lansarea licitațiilor privind instanțele administrative. Condițiile licitației stabilesc că clădirile nou construite trebuie să satisfacă o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (directive naționale).
228	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din sistemul judiciar (personalul din sistemul judiciar)	Țintă	Formare – judecători și grefieri		Numărul de judecători înscriși la Școala Națională de Judecători	10	25	TRIMESTRUL 1	2023	14 judecători suplimentari ai instanțelor magistraților înscriși la Școala Națională de Judecători, 1 judecători ai Curții de Conturi înscriși la Școala Națională de Judecători. Astfel, numărul total de judecători care participă la formare ajunge la 25.
229	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16727 Transformarea digitală a justiției (e-justiție)	Etapă	Modernizarea sistemelor de înregistrare & a sistemelor de justiție IT	Rapoarte de audit al proiectelor pentru a confirma respectarea obligațiilor contractuale				TRIMESTRUL 2	2023	Primirea de dovezi oficiale, prin intermediul unei documentații adecvate (certificări de finalizare, protocoale de acceptare calitativă și cantitativă și facturi emise), cu privire la îndeplinirea corespunzătoare și punctuală a tuturor angajamentelor contractuale scadente până la data transmiterii către auditorul extern, în conformitate cu calendarele proiectelor, acoperind toate elementele celor două subproiecte [sisteme de evidență judiciară și actualizări ale sistemelor informatice de justiție (OSDDY-PP, Curtea de Conturi, cazierul judiciar național)], prin mijloace adecvate (cum ar fi rapoarte de audit al proiectelor, certificate de livrare calitativă/cantitativă și dovezi de plată).
230	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Intrare în vigoare – Instrumentul de performanță	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare				TRIMESTRUL 2	2023	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru a institui un sistem de bonusuri temporare care să se bazeze pe dezvoltarea unui instrument de performanță a grefierilor judiciari care să stabilească obiective strategice și să introducă indicatori-cheie de performanță

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			pentru grefierii judiciari							obiectivi (cum ar fi timpul necesar pentru îndeplinirea unei sarcini, performanța individuală în ceea ce privește timpul, comunicarea și motivația) pentru fiecare departament și/sau categorie de grefieri și să furnizeze date exacte și obiective privind alocarea bonusurilor; primele care urmează să fie plătite în primul trimestru după sfârșitul anului relevant, pe baza performanței din anul respectiv.
231	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Contracte	Atribuirea contractelor				TRIMESTRUL 2	2023	Atribuirea contractelor pentru proiecte de construcții care nu sunt afectate de revizuirea hărții judiciare. Condițiile atribuirii (atribuirilor) stabilesc că noile clădiri care urmează să fie construite trebuie să satisfacă o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (directive naționale).
232	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Revizuirea hărții judiciare – legislația primară – civilă și penală	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 4	2023	Intrarea în vigoare a legislației primare pentru revizuirea hărții judiciare a justiției civile și penale.
233	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Construcția și renovarea clădirilor judiciare – lansarea licitațiilor	Lansarea licitațiilor				TRIMESTRUL 4	2023	Adaptarea listei de proiecte în conformitate cu legea privind revizuirea hărții judiciare. Lansarea licitației pentru proiectele privind tribunalele civile și penale incluse în lista revizuită a renovărilor. Condițiile licitației stabilesc că noile clădiri care urmează să fie construite trebuie să satisfacă o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (directive naționale).
234	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Poliția judiciară operațională	Poliția judiciară pe deplin operațională și funcțională, atât la nivel central, cât și la nivel regional				TRIMESTRUL 2	2024	Operaționalizarea poliției judiciare în toate competențele sale, atât la nivelul administrației centrale, cât și la nivel regional în cadrul instanțelor

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
235	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din sistemul judiciar (personalul din sistemul judiciar)	Etapă	Formare – judecători și grefieri	Raport de certificare a punerii în aplicare a modificărilor programului educațional al Școlii Naționale de Judecători și a înscrierii judecătorilor și grefierilor la cursuri de formare pe tot parcursul vieții				TRIMESTRUL 2	2024	Finalizarea proiectelor incluse în reforma privind competențele și competențele digitale pentru judecători și angajații din sistemul judiciar, cu: <ol style="list-style-type: none"> <li>7 029 judecători și grefieri înscriși la cursuri de formare pe tot parcursul vieții și care au participat la cel puțin o sesiune de formare (seminar).</li> <li>Programul educațional pentru grefierii din cadrul Școlii Naționale de Judecători în funcțiune</li> <li>Modificări ale criteriilor de selecție în conformitate cu Legea nr. 4871/2021 și cu programul educațional pus în aplicare</li> </ol> Modificări ale programului educațional al Școlii Naționale de Judecători care vizează în special îmbunătățirea formării practice și oferirea de cursuri în conformitate cu legea menționată mai sus. Furnizarea de formare pe tot parcursul vieții judecătorilor și grefierilor din justiție, care să se extindă la diferite domenii, în conformitate cu legea menționată mai sus; pentru judecători, o astfel de formare este o condiție prealabilă pentru avansarea profesională.
236	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Revizuirea hărții judiciare —	Certificate care confirmă funcția tuturor instanțelor afectate				TRIMESTRUL 4	2024	Eliberarea certificatelor de către administrațiile instanțelor afectate de revizuirea hărților judiciare administrative și civile/penale care confirmă că acestea funcționează, astfel cum prevede legea.
237	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Finalizarea lucrărilor de construcție și renovare – eliberarea certificatelor de	Finalizarea tuturor lucrărilor de construcție și renovare finanțate în cadrul MRR; eliberarea certificatelor de				TRIMESTRUL 4	2025	(i) Finalizarea lucrărilor de construcție și renovare finanțate în cadrul MRR. (ii) Eliberarea de certificate de identitate electronică pentru toate clădirile judiciare deținute sau acordate prin intermediul platformei de identitate electronică.

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			identitate electronică	identitate electronică pentru clădirile judiciare						
238	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Formare privind medierea și sistemul digital unificat pentru centrele de mediere	Furnizarea de cursuri de formare privind medierea; sistemul digital unificat pentru centrele de mediere online și accesibil				TRIMESTRUL 4	2025	(i) Organizarea de sesiuni de formare privind medierea de către fiecare entitate acreditată pentru practicienii în domeniul dreptului și/sau mediatori (II) Sistemul digital unificat pentru centrele de mediere este online și accesibil utilizatorilor finali.
239	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16727 Transformarea digitală a justiției (e- justiție)	Etapă	Ținerea evidențelor și actualizări informatice	Asigurarea păstrării evidențelor instanțelor și a actualizărilor informatice, acoperind toate subproiectele				TRIMESTRUL 4	2025	Furnizarea tuturor elementelor contractuale referitoare la:  (I) Sistemul instanțelor de ținere a evidențelor (II) Sistemele informatice din sectorul justiției pentru instanțele civile și penale, Curtea de Conturi și cazierul judiciar național.

## **O. COMPONENTA 4.4: CONSOLIDAREA SECTORULUI FINANCIAR ȘI A PIETELOR DE CAPITAL**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei urmărește să consolideze capacitatea sistemului financiar de a sprijini dezvoltarea economiei, prin furnizarea de finanțare întreprinderilor și persoanelor fizice pentru a dezvolta noi activități. Acesta sprijină abordarea expunerilor neperformante ridicate și a creditelor neperformante din sectorul bancar elen, îmbunătățind în același timp accesul la informații privind profilurile de credit ale întreprinderilor și ale persoanelor fizice de pe piață.

Componenta sprijină, de asemenea, abordarea îndatorării private și consolidarea piețelor de capital. Schimbările structurale din aceste două domenii vor contribui la creșterea economică și vor spori reziliența economică a Greciei în fața șocurilor viitoare.

Reformele din cadrul acestei componente constau în:

- Consolidarea supravegherii pieței de capital și a credibilității
- Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală
- Modernizarea infrastructurii digitale necesare pentru punerea în aplicare a noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriei și a 2-a șansă

Unele dintre aceste reforme includ acțiuni care abordează lacunele informaționale care împiedică succesul fluxului de credite și monitorizarea eficientă a riscurilor. Acestea constau în dezvoltarea unui registru de monitorizare a datoriei private, dezvoltarea unui sistem public de informații privind ratingurile de credit și a unui registru central al creditelor. În plus, Registrul central al creditelor, prin colectarea de date relevante, contribuie, de asemenea, la monitorizarea evoluției expansiunii creditului de către Observatorul privind expansiunea creditului. Aceste acțiuni contribuie, de asemenea, la tranziția digitală a economiei Greciei, deoarece se bazează pe tehnologia informației.

Măsurile din cadrul acestei componente promovează reziliența economică și instituțională, consolidează pregătirea pentru situații de criză și capacitatea instituțională și, prin urmare, sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind „reforme structurale pentru îmbunătățirea funcționării economiei” (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Reformă:** Îmbunătățirea supravegherii pieței de capital și a credibilității (măsura ID 16581)

Obiectivul măsurii este de a consolida supravegherea piețelor de capital. Măsura constă în modernizarea sistemelor informatice și a procedurilor de securitate cibernetică ale Comisiei elene pentru piața de capital (HCMC) și în publicarea codificării administrative pentru piețele de capital.

**Reformă:** Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală (măsura ID 16957)

Acest obiectiv al acestei reforme este de a reduce stocul datoriei private prin îmbunătățirea procesului de insolvență și prin capacitatea pieței creditelor neperformante. Reforma constă în instituirea unor sisteme informatice care monitorizează bonitatea debitorilor, a unor modele de date pentru examinarea portofoliului, a unor modificări ale Codului de procedură civilă (CPC) și a unor dispoziții

privind crearea unui mecanism de obținere mai timpurie a datelor de audiere pentru cauzele de lichidare pendinte.

**Reformă:** Modernizarea infrastructurii digitale necesare pentru punerea în aplicare a noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriilor și a doua șansă (măsura ID 16580)

Obiectivul reformei este de a sprijini procedurile de alertă timpurie și de restructurare preventivă a datoriilor. Reforma constă în modernizarea sistemelor informatice de alertă timpurie și de restructurare a datoriilor gestionate de Ministerul Finanțelor/Secretariatul General al sectorului financiar și de gestionarea datoriilor private (SecPD).

## **O.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil**

### Grupul 22: Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital

- Consolidarea supravegherii și a credibilității pieței de capital (ID: 16581)
- Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală (ID: 16957)
- Punerea în aplicare a noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriei și a 2-a șansă (ID: 16580)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
240	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16581_Îmbunătățirea supravegherii și a credibilității pieței de capital	Etapă	Piețele de capital, supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital (UPC)	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a unei noi legi privind Comisia elenă pentru piața de capital, care va modifica procesele și organizarea internă a acesteia.
241	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16580_Furnizarea noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriilor și a 2-a șansă	Etapă	Modernizarea sistemelor informatice de alertă timpurie și de restructurare a datoriilor	Sistemele informatice de alertă timpurie și de restructurare a datoriilor, gestionate de Ministerul Finanțelor/SecPD, sunt modernizate				TRIMESTRUL 4	2025	Modernizarea sistemelor informatice de alertă timpurie și de restructurare a datoriilor, gestionate de Ministerul Finanțelor/SecPD
243	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16581_Îmbunătățirea supravegherii și a credibilității pieței de capital	Etapă	Digitalizarea procesului de supraveghere al Comisiei elene pentru piața de capital	Sistemele de informații și securitatea cibernetică ale Comisiei elene pentru piețele de capital sunt modernizate, iar codificarea				TRIMESTRUL 4	2025	1. Modernizarea sistemelor informatice și a procedurilor de securitate cibernetică ale Comisiei elene pentru piața de capital. 2. Publicarea codificării administrative a cadrului legislativ și de reglementare pentru supravegherea piețelor de capital.

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				administrativă a cadrului legislativ și de reglementare pentru supravegherea piețelor de capital este publicată						
244a	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală	Etapă	Licitații electronice pentru executarea datoriilor	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 2	2024	Adoptarea și intrarea în vigoare a legislației pentru: (i) Să extindă informațiile disponibile privind activele licitate pe platforma de licitații electronice, inclusiv informațiile relevante disponibile în arhivele publice ale notarilor; (ii) Eliminarea factorilor de descurajare ocazionali de datoriile restante legate de proprietate (de exemplu, facturile la utilități publice).
244b	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală	Etapă	Atribuirea contractelor pentru măsuri din sectorul financiar	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 2	2024	Atribuirea contractului pentru: (i) Dezvoltarea sistemului public de informații privind ratingul de credit; (ii) Dezvoltarea Registrului de monitorizare a datoriei private; (iii) Dezvoltarea registrului central al creditelor.
244c	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală	Etapă	Instituirea de sisteme informatice, modele de date și platforme, intrarea în vigoare a legislației privind tratarea cazurilor și reducerea	Sunt instituite sistemele informatice, modelele de date și platformele, intrarea în vigoare a actelor juridice, după caz				TRIMESTRUL 4	2025	1. Stabilirea următoarelor: a. Sistemul public de informații privind ratingul de credit (PCRIS) b. Sistemul informatic al Registrului de monitorizare a datoriei private. c. Acțiuni relevante pentru tranzacțiile cu credite neperformante: (i) un model comun de date pentru tranzacțiile cu credite neperformante; (ii) un model comun pentru examinarea și evaluarea portofoliului;

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			întârzierilor în procedurile de asigurare a respectării legislației							<p>(iii) o platformă de tranzacționare pentru portofoliile de credite neperformante pentru vânzători și cumpărători.</p> <p>2. Sistemul informatic al registrului central al creditelor (CCR)</p> <p>3. Intrarea în vigoare a legislației privind gestionarea cauzelor și reducerea întârzierilor în procedurile de executare, prin modificări ale Codului de procedură civilă, cum ar fi, dar fără a se limita la: a) adaptarea normelor privind măsurile provizorii la procedurile de executare, b) separarea opozițiilor pe fond anterioare licitației de opozițiile procedurale, c) modificarea competenței teritoriale a instanțelor prin eliminarea prorogării de competență la Tribunalul de Primă Instanță din Atena și dispoziții de creare a unui mecanism de reprogramare a datelor ședințelor de judecată atât pentru opozițiile anterioare licitației, cât și pentru cele ulterioare licitației într-un orizont de timp mai scurt.</p>

## **P. COMPONENTA 4.5: PROMOVAREA CERCETĂRII ȘI A INOVĂRII**

Obiectivele-cheie ale acestei componente a planului de redresare și reziliență al Greciei sunt creșterea investițiilor publice și private în cercetare și dezvoltare (C & D), consolidarea legăturilor dintre știință și întreprinderi și dezvoltarea unei infrastructuri de C & D de pionierat, în vederea îmbunătățirii performanței Greciei în materie de cercetare și inovare. Se preconizează că acest lucru va fi realizat prin reforme și investiții specifice menite să crească cheltuielile publice și private pentru C & D, să modernizeze infrastructurile de cercetare ale țării, să promoveze finanțarea cercetării și să dezvolte colaborări în domeniul cercetării. Componenta include, de asemenea, dezvoltarea unui sistem de informații pentru protecția civilă, care informează autoritățile competente în timp real cu privire la fenomenele fizice și dezastrele naturale, sprijinind în același timp cooperarea acestora. Această investiție facilitează, de asemenea, transformarea digitală, prin dezvoltarea de tehnologii digitale avansate și digitalizarea metodelor de protecție civilă, precum și promovarea tranziției verzi, prin atenuarea impactului schimbărilor climatice pentru a asigura protecția civilă. Componentul sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **P.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Investiții:** Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) (măsura ID 16624)

Obiectivul acestei investiții este de a consolida capacitatea centrelor de cercetare. Investiția constă în proiecte de investiții privind 11 centre de cercetare.

**Investiții:** Cercetare de bază & aplicată (măsura ID 16618)

Obiectivul acestei investiții este de a facilita cercetarea de bază și aplicată în Grecia. Investiția constă în proiecte de cercetare de bază și aplicate.

**Investiții:** AL<sup>2-LEA</sup>ORAX: Sistemul autonom eXemplar cu spaliere Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary (măsura ID 16654)

Obiectivul acestei investiții este un sistem de informații de „generație următoare”, care să combine diferite infrastructuri colaborative pentru a îmbunătăți procesul decizional al instituțiilor în timp real. Investiția constă într-un sistem compus din tehnologii de ultimă generație, cum ar fi inteligența artificială.

**Investiții:** Cercetare – Creare – Inovate (măsura ID 16971)

Obiectivul acestei investiții este de a atrage cofinanțare din partea sectorului privat pentru cercetare. Investiția constă în proiecte în sectoare ale Strategiei naționale de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă 2014-2020 (RIS3).

**Investiții:** „Marca de excelență” din cadrul Orizont 2020: finanțarea principalelor întreprinderi inovatoare (măsura ID 16622)

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini întreprinderile mici și mijlocii inovatoare. Investiția constă în proiecte puse în aplicare de astfel de întreprinderi.

## **P.2. Jaloane, tinte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil**

### Grupul 23: Promovarea cercetării și a inovării

- Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Tehnologie (GSRT) (ID: 16624)
- Cercetare de bază & aplicată (ID: 16618)
- AL 2-LEA ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (Sistem autonom eXemplar cu spaliere Holistic Hibrid Operațional Ruggedizat) (ID: 16654)
- Cercetare – Creare – Innovate (ID: 16971)
- „Marca de excelență” din cadrul Orizont 2020: finanțarea întreprinderilor inovatoare de vârf (ID: 16622)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
245	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16618_Cercetare de bază & aplicată	Etapă	Legislația privind cercetarea de bază & aplicată	Intrarea în vigoare a legislației (acte primare și secundare de înființare a entităților juridice)				TRIMESTRUL 1	2022	Intrarea în vigoare a unui cadru juridic revizuit pentru cercetarea de bază & aplicată și emiterea de acte secundare de instituire a entităților juridice.  Cadrul juridic: a) redefinirea domeniilor de cercetare pentru cererile de finanțare din cadrul Strategiei naționale actualizate de specializare inteligentă (RIS3); să instituie o nouă structură de guvernare pentru a îmbunătăți gestionarea și coordonarea acestor proiecte; și c) stabilirea statutului juridic al noilor entități de cercetare.  Domeniile de cercetare sunt redefinite în comun de Consiliul Național pentru Cercetare și Inovare (NCRI) și de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare din cadrul Ministerului Dezvoltării (GSRI).
246	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624 Creare – Extindere	Etapă	Cerere de propuneri pentru centrele de cercetare	Lansarea cererii de propuneri și				TRIMESTRUL 1	2022	Lansarea cererii de propuneri pentru creare – extindere – modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare, inclusiv publicarea caietului de sarcini

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	– Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)			publicarea caietului de sarcini						care asigură conformitatea cererilor selectate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
247	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624 Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)	Etapă	Atribuirea contractelor pentru centrele de cercetare – lucrări de construcții	Notificarea atribuirii contractelor pentru lucrări de construcții				TRIMESTRUL 1	2024	Notificarea atribuirii contractelor pentru lucrări de construcții privind următoarele centre de cercetare: Fundația pentru cercetare și tehnologie Hellas; Centrul de cercetare și inovare Athena; Fleming BSRC; Centrul de asistență pentru cercetare și tehnologie (Centre for Research and Technology Hellas); Fundația Națională Elenă pentru Cercetare; Academia de cercetare biomedicală din Atena; Observatorul Național din Atena; Centrul elen pentru cercetare marină; Institutul Pasteur din Grecia.
248	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16654 TH2ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (Sistem autonom eXemplar cu spaliere)	Etapă	Atribuirea contractelor pentru TH2ORAX	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 2	2024	Atribuirea contractelor pentru proiectul TH2ORAX. Ministerul Dezvoltării și Investițiilor, împreună cu Secretariatul General pentru Cercetare & Inovare (GSRI), sunt responsabile de punerea în aplicare efectivă a procesului de evaluare. Contractul (contractele) se atribuie pe baza celui mai bun raport calitate-preț.
249	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624 Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)	Etapă	Executarea proiectelor de investiții privind centrele de cercetare	Executarea proiectelor de investiții privind centrele de cercetare				TRIMESTRUL 4	2025	Executarea proiectelor de investiții privind următoarele centre de cercetare: Fundația pentru cercetare și tehnologie Hellas; Centrul de cercetare și inovare Athena; Fleming BSRC; Centrul de asistență pentru cercetare și tehnologie (Centre for Research and Technology Hellas); Fundația Națională Elenă pentru Cercetare; Academia de cercetare biomedicală din Atena; Observatorul Național din Atena; Centrul elen pentru cercetare marină; Institutul elen Pasteur; Centrul Național de Cercetare Socială; Comisia elenă pentru energie atomică.

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
250	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16618 Cercetare de bază & aplicată	Etapă	Executarea proiectelor de cercetare de bază & aplicată	Executarea proiectelor de cercetare de bază & aplicată				TRIMESTRUL 4	2025	Executarea următoarelor proiecte: Finanțarea cercetării de bază; Proiecte emblematic de cercetare; Înființarea institutului de C & I aplicat privind inteligența artificială, prelucrarea datelor și dezvoltarea algoritmilor; Participarea la parteneriatele europene pentru calculul de înaltă performanță (Euro-HPC) și tehnologiile digitale esențiale.
251	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (Sistem autonom eXemplar cu spaliere)	Etapă	Executarea proiectului TH2ORAX	Executarea proiectului TH2ORAX				TRIMESTRUL 4	2025	Executarea proiectului TH2ORAX: instituirea unei platforme pentru conștientizarea situației, care să consolideze coordonarea și sincronizarea autorităților competente, în timp real și în regim 24/7, pentru teritoriul Greciei.
252	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16971_Cercetare – Creare – Innovate	Etapă	Execuția proiectelor de cercetare – Creare – Innovate	Execuția proiectelor de cercetare – Creare – Innovate				TRIMESTRUL 4	2025	Execuția a 36 proiecte din cadrul măsurii care au primit un punctaj foarte ridicat și sunt considerate propuneri excelente în sectoarele Strategiei naționale de cercetare și inovare pentru specializare inteligentă 2014-2020 (RIS3), dar care nu au fost finanțate din fondurile ESI 2014-2020 din cauza epuizării resurselor disponibile. Proiectele vizează anumite sectoare, de exemplu: (I) mediul și dezvoltarea durabilă; (II) energie; (III) tehnologia informației și comunicațiilor; (IV) sănătate și farmacie; (V) lanțul de transport și de aprovizionare; (VI) industria agroalimentară și alimentară; (VII) materiale și construcții; și (viii) turismul, cultura și industriile creative.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
346	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16622 ORIZONT 2020 „Marca de excelență”: finanțarea principalelor întreprinderi inovatoare	Etapă	Executarea proiectelor puse în aplicare de întreprinderile mici și mijlocii	Executarea proiectelor puse în aplicare de întreprinderile mici și mijlocii				TRIMESTRUL 4	2025	Execuția a 12 de proiecte puse în aplicare de întreprinderi mici și mijlocii cărora li s-a acordat eticheta de calitate „marcă de excelență” în cadrul programului Orizont 2020, dar care nu au fost finanțate din cauza constrângerilor bugetare. Proiectele vizează anumite sectoare, de exemplu: (I) mediul și dezvoltarea durabilă; (II) energie; (III) tehnologia informației și comunicațiilor; (IV) sănătate și farmacie; (V) lanțul de transport și de aprovizionare; (VI) industria agroalimentară și alimentară; și (vii) materiale și construcții.

## **Q. COMPONENTA 4.6: MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA REZILIENȚEI SECTOARELOR ECONOMICE ESENȚIALE**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde reforme și investiții specifice menite să îmbunătățească competitivitatea sectoarelor-cheie ale economiei Greciei, și anume turismul și cultura, agricultura, industria prelucrătoare și acvacultura. Componenta include, de asemenea, investiții în infrastructura de transport care vizează îmbunătățirea conectivității și a siguranței rutiere. Turismul este sprijinit prin investiții în turismul tematic în vederea explorării de noi piețe turistice. Componenta include, de asemenea, investiții în cultură pentru a îmbunătăți competitivitatea și reziliența sectorului și pentru a exploata mai bine legăturile acestuia cu turismul. Investițiile în agricultură sporesc eficiența metodelor de producție, promovează organizațiile de producători și cooperativele și încurajează reorientarea către produse cu o valoare adăugată mai mare. Componenta include, de asemenea, o reformă aprofundată a sectorului feroviar pentru a-l face mai eficient și mai competitiv. Aceste investiții sprijină buna funcționare a pieței interne și dezvoltarea unui sistem de transport durabil. Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **ÎNTREBAREA 1 Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Investiții:** Modernizarea siguranței rutiere (măsura ID 16631)

Obiectivul investiției este de a reduce numărul accidentelor rutiere din țară. Investiția cuprinde intervenții în locuri periculoase și instalarea de stâlpi de iluminat inteligenți în întreaga țară.

**Investiții:** Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala- Egnatia (măsura ID 16628)

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți conectivitatea dintre sudul Greciei, Tesalia și Macedonia de Vest. Investiția cuprinde lucrări de construcție pe tronsonul Trikala-Egnatia al autostrăzii E-65, necesare pentru funcționarea autostrăzii.

**Investiții:** Autostrada Cretană Nord (B.O.A.K.) (măsura ID 16630)

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți accesibilitatea între marile orașe din Creta. Investiția constă în lucrări predefinite pe segmente din:

- De la Chania la Heraklion,
- De la Hersonissos la Neapoli și
- Neapolis către Agios Nikolaos.

**Investiții:** Infrastructură inteligentă axată pe mediu și cultură (măsura ID 16960)

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți protecția mediului, amenajarea teritoriului și promovarea culturală prin digitalizare. Investiția acoperă sistemele informatice pentru gestionarea cursurilor de apă, tranzacțiile imobiliare, accesul la date geospațiale, urmărirea ilegală a clădirilor, precum și serviciile digitale pentru exponatele culturale și monitorizarea poluării aerului și a mediului marin.

**Investiții:** Restabilirea accesibilității în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL” și „ELIAS” (măsura ID 16999)

Obiectivul acestei investiții este refacerea rețelei rutiere și feroviare din zonele afectate de furtunile „DANIEL” și „ELIAS”. Investiția constă în lucrări de restaurare a unor părți ale rețelelor rutiere și feroviare.

**Investiții:** Modernizarea căii ferate suburbane din Attica de Vest (măsura ID 16892)

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la coeziunea economică, socială și teritorială, promovând conectivitatea în Attica de Vest. Măsura constă în construirea unei părți din sucursala feroviară Suburban din Attica de Vest.

**Investiții:** Punerea în aplicare a lucrărilor de siguranță aeroportuară (măsura ID 16833)

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza 13 aeroporturi regionale. Măsura constă în acțiuni de retragere a 169 documente de acceptare și de acțiune a abaterilor (DAAD).

**Investiții:** Punți inteligente (măsura ID 16949)

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți nivelul de siguranță al podurilor și de a preveni accidentele cauzate de trecerea vehiculelor grele sau riscurile legate de schimbările climatice. Investiția constă în trei etape: (I) faza I a investiției include echiparea podurilor cu sisteme speciale de măsurare a sarcinii și senzori sau fibre optice care măsoară deplasarea podurilor în timp real; (II) faza II include echiparea podurilor cu senzori fără fir alimentați cu panouri solare; (III) Faza III include echiparea a 19 poduri suplimentare cu sisteme și senzori speciali de măsurare a sarcinii sau fibre optice care măsoară deplasarea podurilor în timp real și echiparea a 117 poduri suplimentare cu senzori fără fir alimentați de panouri solare.

**Investiții:** Transformarea digitală a Căilor Ferate Elene (măsura ID 16959)

Obiectivul investiției este de a dota Căile Ferate Elene cu infrastructură și servicii digitale. Măsura constă în furnizarea de proiecte, sisteme, echipamente și servicii digitale.

**Reformă:** Sistemul digital integrat de gestionare a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor (măsura ID 16937)

Obiectivul acestei reforme este de a oferi Ministerului Infrastructurii și Transporturilor un instrument de gestionare a portofoliului său de lucrări tehnice și active. Măsura constă în punerea la dispoziția ministerului a unui sistem informatic de gestionare a portofoliilor (Portfolio Management Information System – PMIS).

**Reformă:** Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii & Transporturilor (măsura ID 16786)

Obiectivul reformei este digitalizarea și simplificarea procedurilor în cadrul Ministerului Infrastructurii și Transporturilor. Acesta acoperă procedurile pentru (a) eliberarea, înlocuirea și reînnoirea permiselor de conducere, (b) transferul vehiculelor, (c) eliberarea permiselor de înmatriculare în trafic și a plăcuțelor de înmatriculare și (d) examinarea permiselor de conducere.

**Reformă:** Reforma forței de muncă în sectorul cultural (măsura ID 16715)

Această reformă introduce o legislație a muncii și a securității sociale pentru sectorul cultural și creativ, în vederea creșterii ponderii muncii declarate în acest sector, a sprijinirii profesioniștilor din sector și a protejării drepturilor lor de proprietate intelectuală. Obiectivul acestei reforme este de a spori reziliența sectorului cultural și creativ. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

**Investiții:** Cultura ca motor al creșterii (măsura ID 16293)

Obiectivul investiției este de a spori contribuția culturii la creșterea inteligentă și durabilă și la coeziunea economică, socială și teritorială. Acesta constă în acțiuni pentru sectorul cultural.

**Investiții:** Muzeul antichităților subacvatice (măsura ID 16486)

Obiectivul investiției este de a restaura o clădire industrială din Pireu și de a o redeschide ca muzeu de antichități subacvatic. Investiția constă în lucrări de eficiență energetică și în infrastructura necesară pentru a găzdui o expoziție permanentă.

**Investiții:** Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”, promovarea coeziunii sociale și exploatarea economiei vârstei a treia (măsura ID 16735)

Obiectivul investiției este de a atrage vizitatori cu vârsta de cel puțin 65 ani, precum și vizitatori cu handicap în spațiile culturale. Acesta constă în lucrări de infrastructură și un program de „artă pe bază de rețetă”.

**Investiții:** Modernizarea infrastructurii, reînnoirea echipamentelor și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de HOCRED Stores – fostele depozite ARF (la fața locului și electronice) (măsura ID 16536)

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți calitatea serviciilor furnizate de Organizația Elenă pentru Dezvoltarea Resurselor Culturale (HOCRED) și de a extinde rețeaua de magazine HOCRED. Investiția cuprinde măsuri de eficiență energetică, renovări, construirea de magazine și echipamente pentru magazinele fizice și online HOCRED.

**Investiții:** Protecția monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice (măsura ID 16433)

Obiectivul investiției este de a proteja patrimoniul cultural al Greciei și de a îmbunătăți reziliența acesteia la schimbările climatice. Investiția constă în lucrări de protecție și planuri de adaptare la schimbările climatice.

**Investiții:** Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor (măsura ID 16725)

Obiectivul investiției este de a moderniza instituțiile publice de învățământ superior în domeniul artei din Grecia. Acesta constă în modernizarea infrastructurii fizice și tehnice a instituțiilor și este însoțit de o revizuire și o actualizare a tuturor programelor de învățământ superior în domeniul artei la nivel universitar (EQF6).

**Investiții:** Itinerarii culturale la situri și monumente arheologice emblematice (măsura ID 16485)

Această investiție urmărește să dezvolte cinci rute culturale emblematice cu discursuri tematice care să acopere perioade din istoria Greciei. Investiția include conservarea și restaurarea monumentelor selectate, modernizarea serviciilor și a infrastructurii și aplicațiile digitale interactive.

**Investiții:** Restaurare – Conservare – Consolidarea monumentelor Acropolis (măsura ID 16435)

Obiectivul acestei investiții este de a proteja Acropola monumentelor din Atena împotriva schimbărilor climatice. Aceasta constă în lucrări de restaurare și de accesibilitate pentru vizitatori.

**Investiții:** Dezvoltarea turismului (măsura ID 16931)

Obiectivul investiției este de a prelungi sezonul turistic din Grecia dincolo de lunile de vară și de a promova forme alternative de turism. Investiția constă în acțiuni de modernizare a porturilor turistice și în acțiuni de dezvoltare verde și albastră.

**Investiții:** Recalificarea și actualizarea competențelor în turism (măsura ID 16921)

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți competențele forței de muncă din Grecia în sectorul turismului. Investiția acoperă perfecționarea și recalificarea lucrătorilor sezonieri, a șomerilor de lungă durată, precum și a lucrătorilor al căror contract de muncă a fost suspendat în timpul pandemiei de COVID-19.

**Investiții:** Parcuri industriale (măsura ID 16634)

Obiectivul măsurii este de a promova investițiile în parcuri industriale. Investiția constă în asistență financiară pentru infrastructura parcurilor și pentru stațiile de transport al energiei electrice care deservește parcurile, precum și într-o reformă a cadrului de reglementare pentru parcurile industriale.

**Investiții:** Accelerarea producției inteligente (măsura ID 16721)

Obiectivul măsurii este de a promova investițiile în industria prelucrătoare. Investiția include sprijin financiar pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul industrial în vederea modernizării echipamentelor și a infrastructurii lor de producție cu tehnologii inteligente cu impact redus asupra mediului.

**Investiții:** Transformarea economică a sectoarelor agricol și de acvacultură (măsura ID 16626)

Obiectivul investiției este de a stimula dezvoltarea sectoarelor agricol și al acvaculturii în Grecia. Investiția constă în 350 de proiecte.

**Investiții:** Transformarea digitală a sectorului agroalimentar (măsura ID 16653)

Obiectivul acestei investiții este de a facilita adoptarea de tehnologii inovatoare în sectorul agricol elen, controlul contrafacției produselor elene, produsele alimentare elene, precum și crearea de noi cunoștințe agroalimentare în Grecia. Investiția constă într-un proiect privind transformarea digitală a sectorului agricol și un proiect privind agricultura orientată spre exterior.

**Investiții:** Modernizarea intervențiilor pentru porturile regionale (măsura ID 16975)

Obiectivul acestei investiții este de a stimula dezvoltarea economică în porturile regionale. Măsura constă în construirea de lucrări de infrastructură în 13 porturi.

**Investiții:** Planul general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri (măsura ID 16944)

Obiectivul acestei investiții este de a contribui la tranziția verde a transportului maritim de pasageri în Grecia. Măsura constă în pregătirea unui studiu și a unui plan general pentru reînnoirea flotei de transport maritim de pasageri a țării.

**Reformă:** Reforma organizațională în sectorul feroviar (măsura ID 16982)

Obiectivul reformei este de a face sectorul feroviar din Grecia mai sigur, mai eficient, mai integrat, mai modern și mai receptiv la cererea clienților. Măsura constă în reforme juridice și organizaționale.

**Reformă:** Modificarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice (măsura ID 16593)

Obiectivul reformei este de a promova Grecia ca destinație atractivă pentru potențialii investitori. Reforma constă în revizuirea și consolidarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice și în crearea unei noi categorii de investiții strategice („Investiții emblematice de mare importanță”), cu stimulente suplimentare, și în oferirea de stimulente financiare pentru acestea.

## **ÎNTREBAREA 2 Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil**

### Principala investiție 6: Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala-Egnatia

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
254	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16628 Autostrada Greciei Centrale E-65: Secțiunea Trikala-Egnatia	Etapă	Începerea lucrărilor de construcție în E-65	Raportul unui inginer independent ratificat de Ministerul Infrastructurii				TRIMESTRUL 2	2022	Începerea lucrărilor de construcție pentru autostrada E-65 Grecia Centrală: Trikala-Egnatia
256	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16628 Autostrada Greciei Centrale E-65: Secțiunea Trikala-Egnatia	Etapă	Lucrări E-65 – finalizare	Lucrări de construcție executate pe tronsonul Trikala-Egnatia al autostrăzii E-65, necesare pentru funcționarea autostrăzii				TRIMESTRUL 4	2025	Lucrări de construcție executate pe tronsonul Trikala-Egnatia al autostrăzii E-65, necesare pentru funcționarea autostrăzii.

Principala investiție 7: Modernizarea siguranței rutiere

Sect. Nu.	Măsură conexă (Reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
257	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16631_Modernizare a siguranței rutiere	Etapă	Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră – primul lot de contracte	Notificarea atribuirii contractelor pentru cel puțin 2 300 locații.				TRIMESTRUL 2	2023	Contracte atribuite pentru cel puțin 2 300 locații care să asigure a) îmbunătățirea siguranței rutiere ca parte a programului „Programul de îmbunătățire a siguranței rutiere (PEVOA)” în aproximativ 7 000 de locații periculoase; îmbunătățiri minore pentru restul de 2 500 km
258	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16631_Modernizare a siguranței rutiere	Etapă	Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră – toate contractele	Notificarea atribuirii a 100 % din contracte				TRIMESTRUL 2	2024	Contractelor atribuite pentru a) îmbunătățirea siguranței rutiere în cel puțin 7 780 locuri periculoase; b) infrastructură de iluminat inteligentă pentru 31 938 stâlpi
259	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16631_Modernizare a siguranței rutiere	Etapă	Finalizarea proiectului privind siguranța rutieră	Intervenții în locuri periculoase executate și stâlpi de iluminat instalați				TRIMESTRUL 4	2025	a) au fost executate intervenții în cel puțin 8 693 locuri periculoase; b) 31 938 stâlpi de iluminat cu LED inteligent instalați

Principala investiție 8: Autostrada Cretană Nord (B.O.A.K.)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
260	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – autostrada 16630_Cretan Nord (B.O.A.K.)	Etapă	Notificarea atribuirii contractelor pentru trei subproiecte ale BOAK	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 2	2023	Notificarea atribuirii contractelor pentru a) contractul de concesiune; b) parteneriatul public-privat; și c) lucrări publice.
262	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – autostrada 16630_Cretan Nord (B.O.A.K.)	Etapă	Lucrări executate finanțate prin MRR	Lucrări predefinite executate pe tronsoanele Chania-Heraklion și Neapolis-Agios Nikolaos				TRIMESTRUL 4	2025	Al treilea subproiect (Neapolis-Agios Nikolaos): tronsonul de la sfârșitul șoselei de centură Neapoli până la începutul șoselei de centură Agios Nikolaos (lanț 1 + 800 până la lanț 12 + 000) construit.  Pentru subproiectul 1 (Chania-Heraklion), au fost executate următoarele lucrări: 1. Toate lucrările la pasajele Bypass existente, cu excepția instalațiilor electromecanice (cum ar fi stâlpii de iluminat de pe autostrăzi, indicatoarele reflectorizante, cablurile de alimentare cu energie electrică), după cum urmează: șoseaua de centură Chania (1Y, 2Y), lungimea secțiunilor: 8,0 km; b) șoseaua de centură Rethymnon (10Y, 11Y), lungimea secțiunilor: 6,8 km și (c) șoseaua de centură Heraklion (23Y), lungimea secțiunii: 8,5 km. Lucrările din unitatea geografică 23Y nu includ construirea tunelului Kako Oros. 2. Lucrări de excavare și lucrări auxiliare temporare pe o lungime totală de 600 m în tunelul T1 (secțiunea Souda – Vrisses,

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										subsecțiunea 4N, I/C Plataniou – I/C Apteros de Est). 3. Intervenții în materie de siguranță rutieră în 280 de locații.
262a	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – autostrada 16630_Cretan Nord (B.O.A.K.)	Etapă	Lucrări executate finanțate prin MRR	Lucrări predefinite executate pe tronsonul Hersonisos – Neapolis				TRIMESTRUL 4	2025	Al doilea subproiect (Hersonisos – Neapolis): au fost executate următoarele lucrări: a) toate concepțiile și investigațiile pentru subproiect; b) fazele A și B ale lucrărilor de excavare și de susținere temporară a tunelurilor T1 și T2; c) podul C6.

## Grupul 24: Infrastructură

### Subgrupul 1 (transformarea digitală)

- Infrastructură inteligentă axată pe mediu și cultură (ID: 16960)
- Punți inteligente (ID: 16949)
- Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii & Transporturilor (ID: 16786)
- Sistemul digital integrat de gestionare a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor (ID: 16937)

### Subgrupul 2 (căi ferate și aeroporturi)

- Restabilirea accesibilității în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL” și „ELIAS” (măsura ID 16999)
- Reforma organizațională în sectorul feroviar (ID: 16982)
- Transformarea digitală a Căilor Ferate Elene (ID: 16959)
- Modernizarea căii ferate suburbane din Attica de Vest (ID: 16892)
- Punerea în aplicare a lucrărilor de siguranță aeroportuară (ID: 16833)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
263	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Foaie de parcurs pentru reforma sectorului feroviar	Foaie de parcurs				TRIMESTRUL 3	2021	Foaie de parcurs cu etapele pentru reorganizarea completă a societăților OSE și ERGOSE.
264	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Legea privind reforma căilor ferate	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare				TRIMESTRUL 2	2022	Reforma organizațională în sectorul feroviar;  Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru reforma celor două societăți, care le permite să dezvolte, să exploateze și să întrețină o rețea feroviară modernă.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
267	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16833_Punerea în aplicare a lucrărilor AESA de rectificare a conformității	Etapă	Notificarea atribuirii lucrărilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) în aeroporturile regionale	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 2	2023	Programul de conformitate al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA): Toate contractele semnate pentru lucrări de rectificare a 13 aeroporturi regionale pentru a se conforma noului Regulament (UE) 2018/1139.
268	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Planul de implementare a Căilor Ferate Elene	Publicarea planului de punere în aplicare pentru căile ferate elene				TRIMESTRUL 2	2024	Publicarea unui plan de punere în aplicare pentru noua companie unificată de infrastructură feroviară (Căile Ferate Elene)
268a	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Acte juridice pentru Căile Ferate Elene	Intrarea în vigoare a actelor juridice pentru Căile Ferate Elene				TRIMESTRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a actelor juridice pentru o nouă companie unificată de infrastructură feroviară în condiții de concurență deplină („Căile Ferate Elene”), cu excepția actului juridic pentru adoptarea Regulamentului general privind traficul (RTM) și a actelor juridice care depind de RTM.  Noua companie își va asuma responsabilitatea pentru aspectele legate de siguranța infrastructurii feroviare și va colabora cu întreprinderile feroviare la punerea în aplicare a măsurilor de control al riscurilor.
268b	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma	Etapă	Programul multianual de investiții, noul	Intrarea în vigoare a noului Regulament general privind traficul (RTM) și a				TRIMESTRUL 2	2025	Intrarea în vigoare a noului Regulament general privind traficul

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	organizațională în sectorul feroviar		acord contractual și administratorul tehnic	<p>măsurilor legislative secundare care depind de acesta.</p> <p>Adoptarea programului multianual de investiții.</p> <p>Semnarea unui nou acord contractual.</p> <p>Numirea unui director tehnic.</p>						<p>(RTM) și a actelor juridice care depind de acesta.</p> <p>Adoptarea de către Consiliul de administrație al Căilor Ferate Elene a programului multianual cu investiții strategice și lucrări de întreținere preconizate; semnarea acordului contractual, cu obiective de etapă și indicatori-cheie de performanță specifici pentru finalizarea investițiilor în sisteme și infrastructuri de siguranță esențiale, pentru întreținerea periodică, pentru satisfacția clienților, pentru consolidarea calității recrutării și a guvernantei corporative a întreprinderii.</p> <p>Numirea contractuală a unui administrator tehnic care să sprijine înființarea operațională a „Căilor Ferate Elene”.</p>
268c	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Executarea planului de punere în aplicare pentru căile ferate elene	<p>Executarea planului de punere în aplicare pentru căile ferate elene.</p> <p>Acțiuni de punere în aplicare a recomandărilor din Raportul privind accidentele feroviare (RL01-2025) al Autorității elene de investigare a siguranței aeriene și feroviare, care vizează</p>				TRIMESTRUL 4	2025	<p>Activitățile prezentate în planul actualizat de punere în aplicare publicat pentru căile ferate elene, care urmează să fie efectuate în intervalul de timp prevăzut în planul de redresare și reziliență, au fost executate.</p> <p>Acțiunile întreprinse pentru punerea în aplicare a recomandărilor din Raportul privind accidentele feroviare (RL01-2025) al Autorității elene de investigare a siguranței aeriene și feroviare din 27 februarie 2025, care vizează autoritățile, entitățile și operatorii greci.</p>

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				autoritățile, entitățile și operatorii greci.  Autorizația de siguranță a Căilor Ferate Elene.						Eliberarea unei autorizații de siguranță a Căilor Ferate Elene pe baza evaluării sistemului modificat de management al siguranței (SMS) de către Autoritatea de reglementare a căilor ferate (RAS).
269	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie — 16833_Punerea în aplicare a lucrărilor de siguranță aeroportuară	Etapă	Documente de acceptare și de acțiune privind retragerea abaterii (DAAD)	Retragerea a 169 documente de acceptare și de acțiune a abaterilor (DAAD)				TRIMESTRUL 4	2025	Retragerea a 169 documente de acceptare și de acțiune a abaterilor (DAAD) de la 13 aeroporturi prin decizii ale Autorității Aeronautice Civile Elene (HCAA).
271	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16892_Modernizarea căilor ferate suburbane din vestul regiunii Attica	Etapă	Construirea părții de cale ferată din Attica de Vest de la Ano Liossia până la începutul tronsonului ELPE Elefsina și de la sfârșitul tronsonului ELPE Elefsina până la noua gară Megara	O parte a căii ferate Attica de Vest de la Ano Liossia până la începutul tronsonului ELPE Elefsina și de la sfârșitul tronsonului ELPE Elefsina până la noua gară Megara, construită				TRIMESTRUL 4	2025	Construcția de lucrări de infrastructură și suprastructură, sisteme de electrificare, semnalizare și telecomunicații (cu excepția SIP – Sistemul de informații privind pasagerii), în partea căii ferate suburbane Attica de Vest de la Ano Liossia până la începutul tronsonului din ELPE Elefsina și de la sfârșitul tronsonului ELPE Elefsina până la noua gară Megara.
272	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16949_Poduri inteligente	Etapă	Executarea proiectului privind podurile inteligente Faza I	Executarea de lucrări				TRIMESTRUL 4	2025	Execuția proiectului privind podurile inteligente Faza I, care oferă servicii inteligente de întreținere preventivă pentru 225 de poduri în mai multe regiuni ale țării.
272a	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16949_Poduri inteligente	Etapă	Executarea proiectului privind podurile inteligente Faza II	Executarea de lucrări				TRIMESTRUL 3	2025	Execuția proiectului privind podurile inteligente Faza II echiparea a 234 poduri cu senzori fără fir alimentați cu panouri solare.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
272b	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16949_Poduri inteligente	Etapă	Executarea proiectului privind podurile inteligente Faza III	Executarea de lucrări				TRIMESTRUL 4	2025	Execuția proiectului privind podurile inteligente Faza III de echipare (i) a 19 poduri cu sisteme speciale de măsurare a sarcinii și senzori sau fibre optice care măsoară deplasarea podurilor în timp real și (ii) a 117 poduri cu senzori fără fir alimentați de panouri solare.
274	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16959_Transformarea digitală a căilor ferate elene	Etapă	Proiecte, sisteme, echipamente și servicii digitale	Proiecte, sisteme, echipamente și servicii digitale furnizate				TRIMESTRUL 4	2025	Furnizarea următoarelor proiecte, sisteme, echipamente și servicii digitale: 1. Sistemul de gestionare a legitimațiilor de transport și sistemul telematic; 2. Infrastructura stațiilor inteligente; 3. Servicii de experiență pentru clienți; 4. Implementarea și exploatarea rețelei de telecomunicații pentru internet de mare viteză pe trenuri și stații; 5. Sistemul telematic pentru vehicule și serviciile de instalare ale Căilor Ferate Elene; 6. Servicii de formare; și 7. Infrastructura de siguranță a zece tuneluri feroviare care utilizează sisteme inteligente.
275	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16960_Infrastructură inteligentă axată pe mediu și cultură	Etapă	Realizarea proiectului de infrastructură inteligentă	Realizarea de subproiecte, astfel cum sunt descrise în jalon				TRIMESTRUL 4	2025	Livrarea: — sistem de informații pentru delimitarea cursurilor de apă pentru a contribui la protecția naturii și a biodiversității; — Harta digitală unică; — echipamente pentru monitorizarea poluării aerului și a celei marine; — infrastructura și serviciile digitale pentru muzee;

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										— sistem informatic de urmărire a construcțiilor ilegale.
276	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16937_Sistemul digital integrat de gestionare a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor	Etapă	Sistemul informațional de administrare a portofoliului (PMIS)	Furnizarea sistemului informatic de administrare a portofoliului (PMIS)				TRIMESTRUL 4	2025	Sistemul informatic de gestionare a portofoliilor (PMIS) către Ministerul Infrastructurii și Transporturilor. Sistemul furnizează informații în timp real cu privire la livrabile, costuri și calendar pe parcursul întregului ciclu de viață al lucrărilor efectuate, permițând ministerului să monitorizeze, să gestioneze și să administreze portofoliul său de lucrări tehnice și active.
277	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16786_Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii & Transporturilor	Etapă	Simplificarea procedurilor pentru Ministerul Transporturilor	Proceduri digitale în vigoare în cadrul Ministerului Infrastructurii și Transporturilor				TRIMESTRUL 4	2024	Transformarea digitală și simplificarea procedurilor în vigoare în ceea ce privește a) eliberarea, înlocuirea și reînnoirea permiselor de conducere, b) transferul vehiculelor, c) eliberarea permiselor de înmatriculare în trafic și a plăcilor de înmatriculare și d) examinările permiselor de conducere.
349	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16999 Refacerea accesibilității în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL” și „ELIAS”	Etapă	Proiecte de restaurare a drumurilor construite	Lucrări de restaurare executate				TRIMESTRUL 4	2025	Lucrări de restaurare executate în 129 locații ale rețelei rutiere în zonele afectate de furtunile „DANIEL” și „ELIAS”.
350	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16999 Refacerea accesibilității în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL” și „ELIAS”	Etapă	Proiecte de restaurare a căilor ferate construite	Proiecte de restaurare a căilor ferate construite				TRIMESTRUL 4	2025	Lucrări de restaurare a unor părți ale rețelei feroviare, în special: <ul style="list-style-type: none"> <li>- tronsoanele Domokos – Krannona ale axei principale Atena-Salonic;</li> <li>- tronsoanele de la capătul stației Larissa până la începutul stației Latomeio</li> </ul>

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										(cu excepția liniilor secundare ale stațiilor intermediare, a drumurilor de serviciu și a sistemelor de drenaj longitudinal) ale axei Larissa-Volos; - Paleofarsalos-Kalambaka și - Linia Pelion. Stabilirea unui plan de achiziții pentru însoțirea investițiilor în siguranța feroviară și pentru întreținerea periodică a acestor tronsoane ale rețelei feroviare, indicând calendarul pentru achiziționarea, instalarea, testarea și punerea în funcțiune a tuturor sistemelor ERTMS, precum și pentru încheierea unui (unor) acord (acorduri) pe termen lung pentru furnizarea de servicii de întreținere periodică.
350a	—4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16999 Refacerea accesibilității în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL” și „ELIAS”	Etapă	Sisteme de semnalizare feroviară, ETCS, TeleManagement și Electricitate de la Paleofarsalos la Krannona	Sisteme de semnalizare feroviară, ETCS, TeleManagement și Electricitate de la Paleofarsalos la Krannona instalate				TRIMESTRUL 4	2025	Instalarea sistemelor de semnalizare, ETCS nivelul 1, de telegestionare și electricitate feroviară de-a lungul tronsonului de cale ferată cu linie dublă de la Paleofarsalos la Krannona.

## Grupul 25: Cultură

- Reforma muncii în sectorul cultural (ID: 16715)
- Cultura ca motor al creșterii (ID: 16293)
- Muzeul antichităților subacvatice (ID: 16486)
- Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”, promovarea coeziunii sociale și exploatarea economiei vârstei a treia (ID: 16735)
- Modernizarea infrastructurii, reînnoirea echipamentelor și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de HOCRED (ID: 16536)
- Protecția monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice (Grupul 2) (ID: 16433)
- Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor (ID: 16725)
- Itinerarii culturale pe situri și monumente arheologice emblematice (ID: 16485)
- Restaurare – Conservare – Consolidarea monumentelor Acropolis (ID: 16435)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
278	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16715_Reforma muncii în sectorul cultural	Etapă	Legislația privind reforma muncii în sectorul cultural	Intrarea în vigoare a legislației și a legislației secundare și instituirea unui sistem de evaluare credibilă a statutului „profesionistului creativ sau cultural”				TRIMESTRUL 3	2022	Intrarea în vigoare a legislației privind reforma muncii în sectorul cultural, inclusiv definirea statutului de „profesioniști din domeniul creativ sau cultural” și stimulente fiscale și de securitate socială proporționale.
279	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16486_Muzeul antichităților subacvatice	Etapă	Atribuirea contractului pentru Muzeul de antichități subacvatice	Notificare de atribuire pentru Muzeul de antichități subacvatice și specificații tehnice publicate				TRIMESTRUL 4	2023	Atribuirea contractului privind Muzeul de antichități subacvatice.

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				pentru lucrările la Muzeul de antichități subacvatic						
283	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16293_Cultura ca motor al creșterii economice	Etapă	Cultura ca motor al creșterii	Executarea lucrărilor și crearea de rezultate, astfel cum sunt descrise în jalon				TRIMESTRUL 4	2025	I) sunt create planuri culturale directe pentru orașe din 5 regiuni; (II) sunt executate intervenții în materie de infrastructură în 11 regiuni, inclusiv intervenții în materie de infrastructură digitală în 5 dintre acestea; (III) se creează o strategie meșteșugărească națională pentru toate regiunile; (IV) investiții în producția de filme grecești selectate; (V) se creează materiale digitale, iar platforma culturală contemporană a Greciei este accesibilă online.
284	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16536_Modernizarea infrastructurii, reînnoirea echipamentelor și modernizarea calității serviciilor furnizate de HOCRED Stores – fostele depozite ARF (la fața locului și electronice)	Etapă	Modernizarea Organizației Elene pentru Dezvoltarea Resurselor Culturale (HOCRED)	Modernizarea operațiunilor Organizației Elene pentru Dezvoltarea Resurselor Culturale (HOCRED)				TRIMESTRUL 4	2025	Modernizarea operațiunilor Organizației Elene pentru Dezvoltarea Resurselor Culturale (HOCRED): renovări vizând eficiența energetică, construirea și modernizarea infrastructurii și a echipamentelor pentru magazinele fizice și online, precum și achiziționarea unui complex industrial care să fie utilizat pentru adăpostirea instalațiilor HOCRED.
285	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16725_Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor	Etapă	Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor	Intrarea în vigoare a actelor juridice, modernizarea clădirilor și renovarea instituțiilor				TRIMESTRUL 4	2025	Intrarea în vigoare a actelor juridice pentru a) înființarea unei universități de arte spectaculoase și b) revizuirea și actualizarea programelor de învățământ ale acestei universități  Modernizarea Școlii Naționale de Dance și a Conservatorului de Stat din Salonic.

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Renovări ale principalelor instituții de învățământ de stat (Școala Drama a Teatrului Național, Teatrul de Stat din nordul Greciei, Școala Superioară de Meserii Marble din Tinos)
287	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16486_Muzeul antichităților subacvatic	Etapă	Muzeul antichităților subacvatic	Executarea de lucrări				TRIMESTRUL 4	2025	Executarea de lucrări de construcții pe o suprafață de 25 912 de metri pătrați.
288	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16485 Itinerarii culturale pe situri și monumente arheologice emblematic	Etapă	Itinerarii culturale la siturile arheologice emblematic	Crearea de itinerarii culturale				TRIMESTRUL 4	2025	Itinerarii culturale: sunt stabilite cinci itinerarii culturale răspândite geografic, cu discursuri tematice din istoria Greciei.
289	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16735 Utilizarea „artelor prescripției”, promovarea coeziunii sociale și exploatarea economiei vârstei a treia	Etapă	Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”, promovarea coeziunii sociale și exploatarea economiei vârstei a treia	Executarea lucrărilor de infrastructură, executarea programului de prescriere a artelor și organizarea de ateliere				TRIMESTRUL 4	2025	Se execută lucrări de infrastructură pentru îmbunătățirea accesului fizic și a echipamentelor auditive și vizuale pentru spațiile culturale; Programul „Arte privind prescripția” este pus în aplicare, fiind organizate 100 ateliere.
290	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16433 Protecția monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice	Etapă	Protecția monumentelor culturale împotriva schimbărilor climatice	Executarea lucrărilor și realizarea planurilor de adaptare la schimbările climatice				TRIMESTRUL 4	2025	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Sunt executate lucrări pentru monumente culturale;</li> <li>- Punerea în aplicare a planurilor de adaptare la schimbările climatice pentru siturile de patrimoniu cultural;</li> <li>- Efectuarea de evaluări spațiale și temporale ale riscurilor climatice</li> </ul>

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
291	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16435 _Restorarea – _Conservarea – _Consolidarea monumentelor de la Acropolis	Etapă	Restaurare – Conservare – Îmbunătățirea Acropolei	Executarea lucrărilor de restaurare și de accesibilitate pentru vizitatori				TRIMESTRUL 4	2025	Monumentele din Acropole sunt restaurate pentru a le proteja împotriva schimbărilor climatice, inclusiv lucrările de restaurare a Partenonului, a zidurilor și a accesibilității vizitatorilor.

## Grupul 26: Turismul și transportul maritim

- Dezvoltarea turismului (include intervenții în cadrul subproiectului Modernizarea porturilor turistice) (ID: 16931)
- Recalificarea și perfecționarea profesională în turism (ID: 16921)
- Modernizarea intervențiilor pentru porturile regionale (ID: 16975)
- Plan general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri (ID: 16944)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
292	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16931_Dezvoltarea turismului	Etapă	Dezvoltarea turismului: reforme pentru porturile turistice	1. Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea nr. 2160/1993 privind porturile turistice. 2. Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 4179/2013 și Legii nr. 4276/2014 privind stațiunile de schi. 3 raport care atestă înființarea Biroului de management de proiect.				TRIMESTRUL 1	2022	(1) Dezvoltarea turismului: Intrarea în vigoare a legislației de reformare a cadrului juridic pentru legislația privind porturile turistice pentru a încuraja noi investiții, inclusiv modificarea dispozițiilor referitoare la acordarea de licențe de instalare și exploatare în conformitate cu Legea nr. 4442/2016 privind acordarea licențelor de investiții. (2) Dezvoltarea turismului: Intrarea în vigoare a legislației de reformare a cadrului juridic pentru stațiunile de schi pentru a încuraja noi investiții, inclusiv modificarea dispozițiilor referitoare la autorizarea instalării și exploatarea în conformitate cu Legea nr. 4442/2016 privind autorizarea investițiilor. (3) Dezvoltarea turismului: Înființarea Biroului de gestionare a proiectelor pentru supravegherea investițiilor în modernizarea porturilor turistice.
294	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16944_Plan general pentru reînnoirea	Etapă	Plan general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri	Publicarea planului general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri				TRIMESTRUL 2	2025	Publicarea unui plan general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri. Planul general se bazează pe un studiu și include un mecanism de finanțare pentru reînnoirea treptată a flotei de transport

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	flotei elene de transport maritim de pasageri									maritim de pasageri a țării. Studiul trebuie să prezinte: I) nevoile de modernizare a navelor, ii) orizontul de timp al investiției, iii) nevoile de finanțare ale operatorilor și veniturile potențiale, iv) reînnoirea infrastructurii care ar trebui să aibă loc în porturi pentru a sprijini exploatarea noilor nave și v) mecanismul de finanțare pentru a facilita accesul operatorilor la finanțare. Se furnizează, de asemenea, un rezumat al procesului de consultare a părților interesate care a avut loc înainte de publicarea planului general.
295	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16931_Dezvoltarea turismului	Etapă	Dezvoltarea turismului: Publicarea deciziilor de aprobare pentru porturile turistice	Decizii de aprobare				TRIMESTRUL 2	2024	Publicarea deciziilor de aprobare pentru beneficiarii selectați în vederea modernizării infrastructurii porturilor turistice și a îmbunătățirii, printre altele, a eficienței energetice a acestora.
296	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16921_Recalificarea și actualizarea competențelor în turism	Etapă	Recalificarea și actualizarea competențelor în turism (raport privind formările)	Raport al ministerului cu o anexă statistică a cursurilor și certificatelor finalizate				TRIMESTRUL 4	2025	Raport al ministerului cu o anexă statistică a cursurilor finalizate prin care se verifică dacă cel puțin 18 000 de participanți au finalizat cu succes sesiunile de formare
297	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16931_Dezvoltarea turismului	Etapă	Proiecte în domeniul turismului	Executarea de lucrări și crearea de birouri locale de gestionare a destinațiilor și de observatoare ale turismului durabil				TRIMESTRUL 4	2025	Dezvoltarea ecologică: crearea unor birouri locale de gestionare a destinațiilor și a unor observatoare ale turismului durabil; modernizarea a 4 de centre de schi care să acopere renovarea eficientă din punct de vedere energetic a infrastructurii/echipamentelor publice și private și/sau instalarea de noi capacități de surse regenerabile de energie; renovarea sau construirea de instalații de turism termic.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Dezvoltarea albastră: modernizarea infrastructurii a 18 porturi turistice, instalarea infrastructurii și a instalațiilor pentru accesibilitatea plajelor pentru persoanele în vârstă și persoanele cu handicap și renovarea sau construirea infrastructurii sau achiziționarea de echipamente pentru activități de scufundări.
298	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16975_Actualizarea intervențiilor pentru porturile regionale	Etapă	Construcția de lucrări de infrastructură în porturi	Lucrări de infrastructură în porturi construite				TRIMESTRUL 4	2025	<p>Construirea de lucrări de infrastructură în 13 porturi, cum ar fi restaurarea cheiurilor porturilor, spargeri de undă, instalarea de cheiuri plutitoare, repararea cheiurilor din cauza problemelor de sedimentare, construirea de rampe de servicii, pereți de chei și lucrări de protecție costieră sau restaurarea bazinului portuar după inundații masive.</p> <p>Măsurile de atenuare și compensatorii necesare în temeiul evaluării impactului asupra mediului în temeiul Directivei 2011/92/UE trebuie să fi fost puse în aplicare.</p>

## Grupul 27: Industrie & investiții

- Modificarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice (ID: 16593)
- Parcuri industriale (ID: 16634)
- Accelerarea producției inteligente (ID: 16721)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate a de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
299	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16593_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice	Etapă	Investiții strategice – reformă legislativă	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative				TRIME STRUL 4	2021	<p>Intrarea în vigoare a modificărilor legislative menite să reformeze cadrul legislativ pentru atragerea de investiții strategice (Legea nr. 3894/2010 și Legea nr. 4608/2019), inclusiv prin codificare juridică pentru a crea un cadru uniform și coerent și modificări juridice pentru a introduce o nouă categorie de investiții strategice „Investiții Emblematice de mare importanță”.</p> <p>Reforma cadrului de investiții strategice introduce, de asemenea, dispoziții pentru a contribui la accelerarea procedurii administrative legate de aprobarea și acordarea de licențe pentru o investiție strategică (și anume, pentru a îmbunătăți procedura accelerată). Noi categorii de investiții strategice sunt introduse în lege pe baza unor criterii favorabile inovării sau difuzării tehnologiei, utilizării surselor regenerabile de energie și tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și/sau pentru a promova în mod semnificativ competitivitatea economiei elene la nivel internațional.</p>
300	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie - 16721_Accelerarea producției inteligente	Etapă	Lansarea cererilor de propuneri pentru industria prelucrătoare	Lansarea de cereri de propuneri pentru întreprinderile producătoare				TRIME STRUL 1	2022	Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri pentru sectorul de producție în ceea ce privește investițiile legate de digitalizarea liniilor de producție, automatizarea și interconectarea lanțurilor de aprovizionare, proiectarea și producția de produse și servicii inteligente, punerea în aplicare a tehnologiilor

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate a de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										de producție inteligente în rețele ultra-high-speed/5G mecanice, echipamente de laborator & de producție, echipamente de control al calității, echipamente TIC & software, licențe software, licențe de cloud, servicii de implementare pentru noua infrastructură IT și S/W, servicii de securitate informatică, proiectarea produselor, proprietate intelectuală, brevete și costuri de certificare, cu termeni de referință care să includă criteriile de eligibilitate care să asigure conformitatea proiectelor selectate cu Orientările tehnice de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
301	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16634_Noi parcuri industriale	Etapă	Lansarea cererilor de propuneri pentru parcuri industriale	Lansarea cererilor de propuneri pentru parcuri industriale				TRIMESTRUL 1	2022	Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri pentru dezvoltarea de parcuri industriale pentru investiții în a) infrastructura pentru construirea de parcuri de nouă generație (inclusiv achiziționarea terenului), cu criterii specifice de eficiență energetică pentru construirea de clădiri noi și proiecte demonstrative și de eficiență energetică în întreprinderile mari și măsuri de sprijin, b) infrastructura pentru transformarea digitală și crearea de zone industriale inteligente, c) energia solară din surse regenerabile, d) gestionarea apei și conservarea resurselor de apă [investițiile trebuie să aibă un indice mediu de pierderi în infrastructură (ILI) de <= 1,5], e) sisteme de colectare și tratare a apelor reziduale care respectă criteriile de eficiență energetică, f) electromobilitate (dezvoltarea rețelelor de realimentare pentru vehiculele electrice sau pe bază de hidrogen sau a punctelor de realimentare cu biometan pentru transport), g) proiecte de reabilitare a siturilor industriale și a terenurilor contaminate. Termenii de referință, inclusiv criteriile de eligibilitate, asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate a de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Construirea de clădiri noi trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directive naționale). În cazul construirii de sisteme front-to-end de ape uzate, măsura trebuie să aibă un consum net de energie egal cu zero, iar în cazul reînnoirii sistemelor front-to-end de ape uzate, măsura trebuie să conducă la o scădere a consumului mediu de energie cu cel puțin 10 % (numai prin măsuri de eficiență energetică și nu prin modificări semnificative sau modificări ale sarcinii). Investițiile în electromobilitate sunt în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 și se referă la combustibilii alternativi pentru transporturi.</p>
302	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16634_Noi parcuri industriale	Etapă	Parcurile industriale – reformă legislativă (drept primar)	Publicarea legislației în Jurnalul Oficial				TRIME STRUL 3	2022	Adoptarea legislației primare pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru parcurile industriale de afaceri, inclusiv abordarea incertitudinilor juridice, soluționarea problemelor de guvernanta și oferirea de stimulente eficace pentru soluționarea concentrărilor industriale informale
303	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16593 Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice	Etapă	Investiții strategice – selectarea proiectelor eligibile	Selectarea „investițiilor emblematiche de mare importanță” eligibile pentru finanțare				TRIME STRUL 4	2023	Selectarea „investițiilor emblematiche de mare importanță” prin decizia de aprobare a Comitetului interministerial pentru investiții strategice (atestată prin publicarea deciziei). În ceea ce privește investițiile în energie, investițiile eligibile cuprind investiții în a) infrastructură cu criteriile energetice specifice pentru construirea de clădiri noi, b) proiecte hibride de producere a energiei electrice din SRE în insule neconectate, c) investiții pentru producția de hidrogen verde, d) sisteme de stocare a energiei electrice produse din SRE sau e) instalații de parcuri eoliene offshore și

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate a de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>parcuri fotovoltaice offshore în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Construirea de clădiri noi trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directive naționale).</p>
304	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16634_Noi parcuri industriale	Etapă	Parcurile industriale – reformă legislativă (legislație secundară)	Intrarea în vigoare a întregii legislații necesare				TRIME STRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare necesare pentru operaționalizarea noului cadru de îmbunătățire a cadrului de reglementare pentru parcurile industriale, inclusiv abordarea incertitudinilor juridice, soluționarea problemelor de guvernanță și oferirea de stimulente eficiente pentru soluționarea concentrărilor industriale informale.
307	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16634_Parcuri industriale	Etapă	Parcuri industriale – executarea planurilor de investiții	Executarea planurilor de investiții				TRIME STRUL 4	2025	Executarea planurilor de investiții pentru un total combinat de 22 de parcuri industriale și substații de transport al energiei electrice selectate în cadrul cererii de propuneri.
308	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16593_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice	Etapă	Investiții strategice – Executarea planurilor de investiții	Executarea planurilor de investiții				TRIME STRUL 4	2025	Executarea planurilor de investiții pentru 5 Investiții emblematice de mare importanță selectate în conformitate cu deciziile de aprobare ale Comitetului interministerial pentru investiții strategice.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate a de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
309	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16721 Accelerarea producției inteligente	Etapă	Industria prelucrătoare – Executarea planurilor de investiții	Executarea planurilor de investiții				TRIMESTRUL 4	2025	Executarea a cel puțin 70 planuri de investiții selectate în cadrul cererii de propuneri.

## Grupul 28: Agricultură

- Transformarea economică a sectoarelor agricol și de acvacultură (ID: 16626)
- Transformarea digitală a sectorului agroalimentar (ID: 16653)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
310	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16626_Transformarea economică a sectorului agricol	Etapă	Transformarea economică a agriculturii: Lansarea programului	Semnarea contractului cu partenerul de implementare				TRIMESTRUL 1	2022	<p>Lansarea cererilor de propuneri pentru transformarea economică a sectorului agricol: Cereri competitive de propuneri cu termeni de referință care includ criteriile de eligibilitate ce asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Cererile competitive de propuneri includ următoarele acțiuni: acțiuni legate de modernizarea energetică a unităților de producție, a clădirilor și a echipamentelor mecanice cu consum redus de energie, de modernizarea energetică a instalațiilor turistice (a clădirilor), de mijloacele de transport ecologice (automobile electrice, biciclete etc.), de sprijinirea proceselor de producție ecologice și a utilizării eficiente a resurselor în IMM-uri, de energia din surse regenerabile (solară), de măsurile de adaptare la schimbările climatice și de prevenire a acestora și de gestionarea riscurilor legate de climă, de protecția biodiversității, precum și de patrimoniul natural și de resurse.</p>
311	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice	Etapă	Lansarea cererii de propuneri pentru transformarea	Lansarea cererii de propuneri				TRIMESTRUL 3	2022	Lansarea cererii de propuneri pentru proiectul de transformare digitală pentru dezvoltarea unei infrastructuri agricole digitale deschise la

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	cheie – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar		digitală a sectorului agroalimentar							scară largă și a unui mediu agricol cognitiv pentru procesul de producție și gestionarea resurselor naturale.
313	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar	Etapă	Realizarea transformării digitale a proiectelor din sectorul agroalimentar	Punerea în aplicare a 1) Transformarea digitală a sectorului agricol și 2) Proiectele agricole de orientare spre exterior				TRIMESTRUL 4	2024	Realizarea proiectelor 1) Transformarea digitală a sectorului agricol și 2) Agricultură orientată spre exterior.
313a	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar	Etapă	Realizarea transformării digitale a proiectelor din sectorul agroalimentar	Realizarea extinderii proiectului „Transformarea digitală a sectorului agricol”				TRIMESTRUL 4	2025	Realizarea extinderii transformării digitale a sectorului agricol.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
314	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16626_Transformarea economică a sectoarelor agricol și de acvacultură	Etapă	Finalizarea transformării economice a agriculturii și acvaculturii	Proiecte executate				TRIMESTRUL 4	2025	350 proiecte executate

## **R. COMPONENTA 4.7: ÎMBUNĂTĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI PROMOVAREA INVESTIȚIILOR PRIVATE ȘI A EXPORTURILOR**

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei urmărește să stimuleze investițiile private și să sporească extroversiunea economică prin abordarea problemelor structurale pe termen lung și prin crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării activității economice. Acesta constă în măsuri de încurajare a creșterii dimensiunii întreprinderilor pentru a realiza economii de scară și pentru a le ajuta să pătrundă pe piețele străine, să elimine sarcinile administrative excesive pentru întreprinderi, să promoveze conformitatea și condiții de concurență echitabile printr-o supraveghere eficace a pieței și să creeze un cadru de reglementare mai simplu și mai previzibil. Aceste măsuri sunt completate de propunerea de a utiliza sprijinul sub formă de împrumut în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru a facilita furnizarea de stimulente financiare sectorului privat, cu scopul de a promova investițiile private. Se preconizează că acest sprijin sub formă de împrumut va fi canalizat către economie prin trei canale diferite, și anume instituțiile financiare (prin achiziții de obligațiuni corporative sau împrumuturi sindicalizate), o platformă de capitaluri proprii și utilizarea unei părți din compartimentul național InvestEU al Greciei. Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020 și Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019). Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

### **R.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Reformă:** Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia (măsura ID 16543)

Obiectivul reformei este de a face mediul de afaceri mai favorabil investițiilor, de a facilita intrarea pe piață a întreprinderilor și crearea de locuri de muncă, precum și de a asigura o supraveghere eficace a pieței. Reforma cuprinde intervenții în materie de reglementare, administrative și informatice pentru a simplifica procedurile și cerințele referitoare la activitatea comercială, pentru a facilita securitatea în materie de reglementare și pentru a aborda lacunele din cadrul de supraveghere a pieței.

**Reformă:** Ușurința de a desfășura o activitate comercială (măsura ID 16591)

Reforma urmărește să îmbunătățească mediul de afaceri și să reducă sarcina administrativă și de reglementare pentru întreprinderi. Reforma urmărește, de asemenea, să îmbunătățească poziția Greciei în clasamentul indicatorilor internaționali, în special Doing Business al Băncii Mondiale, și anume obținerea de credite, obținerea de energie electrică, înregistrarea proprietății și obținerea unei autorizații de construcție, prin reducerea procedurilor, a timpului și a costurilor și prin asigurarea unui cadru legislativ stabil și previzibil. Mai precis, aceasta cuprinde o serie de intervenții menite să reducă complexitatea proceselor, costurile și timpul implicate în fiecare dintre domeniile menționate mai sus, precum și formarea personalului din sectorul public implicat în astfel de procese și activități de informare a principalelor părți interesate. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

**Reformă:** Regimul de stimulare a productivității și a extroversiunii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor) (măsura ID 16598)

Reforma urmărește să abordeze deficiențele asociate cu dimensiunea predominant mică a întreprinderilor elene. Aceasta creează o serie de stimulente fiscale și de altă natură pentru a încuraja persoanele care desfășoară o activitate independentă și microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii să sporească economiile de scară prin fuziuni, transformări, achiziții și scheme și platforme de cooperare, cum ar fi întreprinderile comune, clusterelor care promovează, de asemenea, o productivitate mai mare și creșterea exporturilor. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2022.

## **R.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil**

Reforma cheie 10: Acțiuni de simplificare a mediului de afaceri și de îmbunătățire a calității și siguranței acestuia – Activitatea economică

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
317	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16543 Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia	Etapă	Instituirea politicii în domeniul calității și a noului cadru de reglementare pentru o infrastructură de calitate	Adoptarea unei strategii naționale privind infrastructura de calitate în Grecia) și adoptarea reglementărilor de abilitare necesare privind standardizarea, metrologia, acreditarea și evaluarea conformității prin intermediul actelor legislative necesare (a se furniza referința din Jurnalul Oficial); și adoptarea modificărilor legislative la Legea nr. 3325/2005 (partea B privind stabilirea, extinderea și modernizarea activităților de producție în regiunea Attica)				TRIMESTRUL 2	2024	a) elaborarea unui cadru modern de reglementare, organizațional și operațional pentru o infrastructură de calitate în Grecia, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității; și (b) intrarea în vigoare a legislației de reformare a cadrului de reglementare privind instalarea activităților de producție în Attica, în vederea eliminării restricțiilor excesiv de ridicate care nu sunt proporționale cu obiectivele de politică.  Domeniul de aplicare al literei (b) include înființarea de noi unități industriale și modernizarea celor existente care funcționează în Attica, precum și relocarea și extinderea instalațiilor existente în Attica.
318	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor –	Etapă	Îmbunătățirea mediului de afaceri – facilitarea desfășurării de	—Pentru acțiunile care necesită legislație: Publicarea legislației în Jurnalul				TRIMESTRUL 2	2024	Finalizarea reformei în vederea reducerii complexității procedurilor, a timpului și a costurilor în patru subdomenii: obținerea de credite, obținerea unei conexiuni la rețeaua de energie electrică, înregistrarea proprietății și obținerea unei autorizații de construcție

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	16591 Ease de afaceri		activități economice	Oficial (referința Jurnalului Oficial) —Pentru funcțiile de interoperabilitate, platforme și registre: Operaționalizarea sistemelor (atestată printr-un raport) —Livrarea de echipamente pentru echipamente (atestată printr-un raport și o dovadă a achiziționării) —Finalizarea campaniilor și emiterea de orientări (atestare de orientările/circularele emise)						Mai precis, reforma include următoarele subproiecte și acțiuni: 1. Obținerea de credite Stabilirea unui cadru de reglementare modern și fiabil privind titlurile de valoare sub formă de active mobile — Crearea unui registru al tranzacțiilor securizate 2. Obținerea permisului de construcție — Realizarea interoperabilității operaționale între sistemul e-adeies pentru autorizațiile de construcție și alte sisteme publice — Desfășurarea de campanii de informare cu părțile interesate din sectorul privat Echiparea și formarea personalului Orientări puse la dispoziție online Baremul de comisioane disponibil online Funcții de inspecție digitală internă pentru Departamentul de pompieri 3. Obținerea energiei electrice — Simplificarea/reducerea cerințelor de aplicare în cazul HEDNO și unificarea sistemului de declarare a contoarelor pătrate către municipalități 4. Înregistrarea întreprinderii — Crearea unei platforme electronice care să le permită cumpărătorilor să îndeplinească toate cerințele pentru transferul de proprietate online
319	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16543 Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea	Etapă	Mediul de afaceri – simplificarea acordării licențelor și supravegherea pieței	Intrarea în vigoare a actelor juridice și realizarea acțiunilor informatice și administrative în cadrul reformelor				TRIMESTRUL 4	2025	— Să integreze în sistemul digital de acordare a licențelor pentru activitățile economice noile funcționalități recomandate în evaluarea ex post a impactului reformei în materie de acordare a licențelor care a avut loc; — Intrarea în vigoare a Legii nr. 4442/16 modificate pentru a include procesele de acordare a licențelor pentru noi activități economice (cantine, săli de internet, organizarea de convenții și spectacole comerciale, activități de îngrijire a copiilor, centre de locuințe pentru asistență socială pentru persoanele în

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	calității și siguranței acestuia									<p>vârstă și pentru persoanele cu handicap, centre de stațiune balneară și de masaj neterapeutice, unități de bronzare artificială și depozitarea ambarcațiunilor în zone terestre), în conformitate cu principiile Legilor nr. 4442/2016 și nr. 4512/2018;</p> <p>— Publicarea actelor de codificare administrativă (<i>διοικητική κωδικοποίηση</i>) a legilor 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 și 4442/2016;</p> <p>— Publicarea unei strategii naționale de supraveghere a pieței de produse menționate în Regulamentul (UE) 1020/2019 și</p> <p>— Intrarea în vigoare a noului sistem de supraveghere a activităților economice în temeiul legislației 4512/18, prin intrarea în vigoare a actelor juridice pentru domeniile de inspecție privind protecția consumatorilor, sănătatea publică, sănătatea și siguranța la locul de muncă și siguranța infrastructurilor; și pentru instituirea unui sistem de evaluare a autorităților de inspecție pentru domeniile de inspecție privind protecția consumatorilor, sănătatea publică, sănătatea și siguranța la locul de muncă, siguranța infrastructurilor, siguranța alimentară, protecția mediului și siguranța produselor</p> <p>— Furnizarea de instrumente informatice pentru a facilita procesele aferente funcțiilor de supraveghere a pieței produselor.</p>

### **R.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut**

**Investiții:** Facilitatea de împrumut (măsura ID 16980)

Investițiile se referă la utilizarea sprijinului sub formă de împrumut în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru a facilita furnizarea de stimulente financiare sectorului privat și pentru a promova investițiile private. Mecanismul de împrumut utilizează diferite canale de distribuție, și anume instituții financiare [prin achiziții de obligațiuni corporative sau împrumuturi sindicalizate (13 268 de milioane EUR), o platformă de capitaluri proprii (600 de milioane EUR) și compartimentul pentru statele membre al Programului InvestEU (800 de milioane EUR)].

În ceea ce privește canalul de distribuție al instituțiilor financiare, împrumuturile sunt canalizate prin intermediul instituțiilor financiare internaționale (IFI) și al băncilor comerciale (CB). Împrumuturile acordate de stat acoperă maximum 50 % din costurile de investiții, cu o participare a instituțiilor financiare de minimum 30 % și o participare a debitorului de cel puțin 20 %.

Împrumuturile prelungite în cadrul facilității de împrumut rambursate în primii 3 ani de la instituirea facilității de împrumut pot fi reutilizate pentru acordarea de noi împrumuturi în cadrul facilității de împrumut. În caz contrar, toate restituirile din cadrul mecanismului de împrumut sunt direcționate către contul separat, care este utilizat exclusiv pentru serviciul datoriei publice, contribuind astfel la sprijinirea sustenabilității finanțelor publice.

Facilitatea de împrumut finanțează numai proiectele eligibile. În mod specific, IFI și OC se asigură că investițiile finanțate:

- i. să aibă o valoare actualizată netă pozitivă, asigurându-se că decizia de finanțare se bazează pe criterii economice solide;
- ii. sunt aliniate la cei cinci piloni strategici stabiliți pentru mecanismul de împrumut, și anume tranziția verde, digitalizarea, extroversiunea, economiile de scară prin fuziuni și achiziții, inovarea (C & D);
- iii. să respecte normele privind ajutoarele de stat.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordurile încheiate în contextul facilității de împrumut:

- i. să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU;
- ii. excluderea de la eligibilitate a următoarelor activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval<sup>2</sup>; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante<sup>3</sup>; (III) activități și active legate de depozitele de deșuri, incineratoare<sup>4</sup> și stații de

<sup>2</sup> Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

<sup>3</sup> În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

<sup>4</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității

tratare mecano-biologică<sup>5</sup>; și (iv) activitățile și activele în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și

- iii. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

În plus, facilitatea de împrumut prevede un angajament pentru canalul de distribuție al instituțiilor financiare de a investi cel puțin 48,98 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 24,19 % din fonduri pentru a sprijini tranziția digitală, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

Auditorii independenți verifică respectarea principiului DNSH și a obiectivului climatic de 48,98 % și a obiectivului digital de 24,19 % înainte de fiecare cerere de plată.

### **Investiții:** Injecția de capital în Banca Elenă de Dezvoltare (măsura ID 16403)

Această măsură vizează sprijinirea potențialului de creștere al economiei Greciei prin ajustarea structurală a nivelului de sprijin public disponibil pentru a remedia disfuncționalitățile pieței și ineficiențele din cadrul economiei. Măsura constă într-o injecție de capital în valoare de 2 miliarde EUR în Banca Elenă de Dezvoltare.

Banca Elenă de Dezvoltare adoptă o nouă politică de investiții pentru utilizarea capitalului suplimentar. Politica de investiții include descrierea produsului (produselor) financiar (e) cu tipul preconizat de beneficiari finali eligibili pe care se preconizează că îi va sprijini inițial capitalul suplimentar, inclusiv calendarul preconizat pentru punerea în aplicare și valoarea preconizată a fiecărui produs financiar. Banca Elenă de Dezvoltare utilizează pentru capitalul suplimentar același sistem de audit și control care a fost evaluat pozitiv de către Comisie în conformitate cu articolul 157 din Regulamentul (UE, Euratom) 2024/2509. Politica de investiții impune ca produsul (produsele) financiar (e) pe care îl (le) sprijină capitalul suplimentar să respecte principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, astfel cum este prevăzut în Orientările tehnice privind principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, politica de investiții exclude de la eligibilitate următoarele activități și active: (I) activitățile și activele legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval<sup>6</sup>, (ii) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante<sup>7</sup>, (iii) activitățile și activele legate de depozitele de

---

de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>5</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>6</sup> Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producției de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o exploatare fără combustibili fosili.

<sup>7</sup> În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

deșeuri, incineratoare<sup>8</sup> și instalații de tratare mecano-biologică<sup>9</sup>. În plus, în cazul sprijinului general acordat întreprinderilor, politica de investiții exclude întreprinderile cu un accent substanțial<sup>10</sup> pe următoarele sectoare: (I) producția de energie pe bază de combustibili fosili și activitățile conexe<sup>11</sup>; (II) industriile mari consumatoare de energie și/sau cu emisii ridicate de CO<sub>2</sub><sup>12</sup>; (III) producerea, închirierea sau vânzarea de vehicule poluante<sup>13</sup>; (IV) colectarea, tratarea și eliminarea deșeurilor<sup>14</sup>, (v) prelucrarea combustibilului nuclear, producția de energie nucleară. În plus, politica de investiții impune respectarea legislației UE și naționale relevante în materie de mediu a beneficiarilor finali.

Îndeplinirea satisfăcătoare a jaloanelor în cadrul acestei măsuri este condiționată de îndeplinirea satisfăcătoare a jalonului 384 al reformei 16405 – Evaluarea bazată pe piloni a Băncii Elene de Dezvoltare.

**Reformă:** Evaluarea bazată pe piloni a Băncii Elene de Dezvoltare (măsura ID 16405)

Obiectivul acestei măsuri este de a se asigura că Banca Elenă de Dezvoltare a instituit măsurile adecvate pentru execuția fondurilor UE. Această măsură constă în evaluarea pilonului Băncii Elene de Dezvoltare.

---

<sup>8</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de evacuare pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>9</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în cadrul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice sau readaptarea la operațiunile de reciclare a deșeurilor separate pentru compostarea deșeurilor biologice și a digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

<sup>10</sup> Se consideră că un beneficiar final pune un „accent substanțial” pe un sector sau o activitate economică dacă sectorul sau activitatea respectivă este identificată ca fiind o parte esențială a activității economice a beneficiarului final în raport cu venitul brut, profitul sau baza de clienți a beneficiarului final. Veniturile brute generate de sectorul sau activitatea restricționată nu depășesc, în niciun caz, 50 % din veniturile brute.

<sup>11</sup> Cu excepția (a) activelor și activităților din domeniul producției de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii conexe de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile prevăzute în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) a activităților și activelor prevăzute la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o exploatare fără combustibili fosili.

<sup>12</sup> Includerea activităților și a activelor din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante. În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, se furnizează o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Criteriile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

<sup>13</sup> Vehiculele poluante sunt definite ca vehicule fără emisii zero.

<sup>14</sup> Această excludere nu se aplică acțiunilor din instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri vizează creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

## R.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

### Facilitatea de împrumut (16980)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
320	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Etapă	Acorduri operaționale cu IFI	Semnarea unui acord operațional cu o instituție financiară internațională				TRIMES TRUL 3	2021	<p>Să adopte un acord-cadru operațional care să fie utilizat pentru toate acordurile de împrumut cu instituții financiare internaționale și să semneze acordurile operaționale dintre Ministerul de Finanțe și cel puțin o instituție financiară internațională. Acordul operațional cadru stabilește:</p> <p>a) Criterii de guvernanta, selecție, monitorizare și audit și repartizarea pierderilor, după cum urmează:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>i. Cadru de guvernanta: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Procesul decizional se bazează pe criterii economice solide și se desfășoară în condiții de concurență deplină cu guvernul.</li> <li>b. IFI evaluează cererile de finanțare și ia decizii pe baza criteriilor sale interne. IFI se asigură că investițiile finanțate au valori actualizate nete pozitive, sunt aliniate la pilonii strategici ai facilității de împrumut și respectă normele privind ajutoarele de stat.</li> <li>c. Un comitet special al Consiliului pentru investiții monitorizează punerea în aplicare, fără a fi implicat în procesul de selecție. IFI raportează periodic Comitetului Consiliului pentru investiții.</li> </ol> </li> <li>ii. Cuantumul plății care se efectuează în tranșe și modalitățile de monitorizare și audit: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Se stabilesc indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru monitorizarea împrumuturilor plătite, care pot servi, de asemenea, drept criterii de referință pentru eliberarea condiționată a tranșelor suplimentare.</li> </ol> </li> </ol>

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>b. Sunt prevăzute trei niveluri de control al eligibilității: (I) evaluarea de către instituția financiară care furnizează finanțarea; (II) evaluarea de către un auditor certificat independent înainte de acordarea finanțării; și (iii) evaluarea ex post de către un auditor certificat independent. Auditorii independenți evaluează eligibilitatea investițiilor în conformitate cu criteriile de selecție și cu normele relevante privind ajutoarele de stat.</p> <p>iii. Pierderi din împrumuturi (obligațiuni sau împrumuturi sindicalizate): Statul și FII participă pari passu. Toate deciziile privind restructurarea sunt alocate instituțiilor financiare.</p> <p>iv. Se exclude refinanțarea împrumuturilor în curs.</p> <p>b) Criterii de selecție pentru conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a activităților sprijinite, care impun utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a unor verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent.</p> <p>angajamentul de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 20,8 % din fonduri pentru a sprijini tranziția digitală, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind MRR.</p>
321	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980 PNRR	Etapă	Lansarea cererii de propuneri a băncilor comerciale	Lansarea cererii de propuneri				TRIMES TRUL 3	2021	<p>Să adopte un acord-cadru operațional care să fie utilizat pentru toate acordurile de împrumut cu băncile comerciale și să lanseze o cerere de propuneri pentru selectarea băncilor comerciale, inclusiv:</p> <p>a) Criterii de guvernanta, selecție, monitorizare și audit, precum și de partajare a pierderilor, urmând aceleași principii ca cele pentru împrumuturile canalizate prin IFI, astfel cum sunt descrise mai sus (jalonul nr. 320). Nu se</p>

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										acordă nicio garanție de stat pentru împrumuturile acordate de băncile comerciale în cadrul facilității de împrumut. b) Criterii de selecție pentru conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) a activităților sprijinite, care impun utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a unor verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent. angajamentul de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 20,8 % din fonduri pentru a sprijini tranziția digitală, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind MRR.
322	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Etapă	Acord privind platforma de capitaluri proprii	Semnarea acordului de mandat				TRIMES TRUL 1	2022	Semnarea acordului de mandat între Ministerul Finanțelor și Banca Elenă de Dezvoltare pentru Investiții, care gestionează fondul de fonduri de tip mezanin și fondul Innovate Now Equifund. Acordul de mandat include criteriile de selecție pentru conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) ale întreprinderilor care beneficiază de sprijin, solicitând utilizarea evaluării durabilității, o listă de excludere și verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent.
323	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Etapă	Acordul de contribuție InvestEU	Semnarea acordului de contribuție				TRIMES TRUL 1	2022	Semnarea Acordului privind contribuția InvestEU între Ministerul Finanțelor și Comisia Europeană, inclusiv: a) criteriile de selecție pentru conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) ale întreprinderilor care beneficiază de sprijin, care impun utilizarea evaluării durabilității, o listă de excludere și verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent. b) Angajamentul de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 20,8 % din fonduri

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										pentru a sprijini tranziția digitală, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind MRR.
324	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 586.4 de milioane EUR semnate cu beneficiarii finali		Procentul fondurilor semnate	0	5	TRIMES TRUL 4	2022	586.4 de milioane EUR (inclusiv comisioanele de gestiune) din fondurile mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării criteriilor de guvernanta, de selecție, de monitorizare, de audit și de partajare a pierderilor, a Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și a obiectivului climatic de 38,5 % și a obiectivului digital de 20,8 %.
325	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 3 518.4 de milioane EUR semnate cu beneficiarii finali		Procentul fondurilor semnate	5	30	TRIMES TRUL 4	2023	3 518.4 de milioane EUR (inclusiv comisioanele de gestiune) din fondurile mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării criteriilor de guvernanta, de selecție, de monitorizare, de audit și de partajare a pierderilor, a Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și a obiectivului climatic de 38,5 % și a obiectivului digital de 20,8 %.
325a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 4 518.4 de milioane EUR semnate cu beneficiarii finali		Valoarea (în EUR) a fondurilor semnate	3 518.4	4 518.4	TRIMES TRUL 2	2024	4 518.4 de milioane EUR (inclusiv comisioanele de gestiune) din fondurile mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituții financiare internaționale și bănci comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării criteriilor de guvernanta, selecție, monitorizare și audit și de partajare a pierderilor, a Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și a contribuției la obiectivul climatic de 38,5 % și la obiectivul digital de 20,8 %.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
326	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 7 064 de milioane EUR semnate cu beneficiarii finali		Sumă (milioane EUR)	4 518.4	7 064	TRIMES TRUL 4	2024	7 064 de milioane EUR (inclusiv comisioanele de gestiune) din fondurile mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituții financiare internaționale și bănci comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării criteriilor de governanță, selecție, monitorizare și audit și de partajare a pierderilor, a Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și a contribuției la obiectivul climatic de 41,5 % și la obiectivul digital de 20,8 %.
327	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 9 800 de milioane EUR semnate cu beneficiarii finali		Suma (milioane EUR)	7 064	9 800	TRIMES TRUL 4	2025	9 de milioane EUR (inclusiv comisioanele de gestiune) din fondurile mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituții financiare internaționale și bănci comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării criteriilor de governanță, selecție, monitorizare și audit și de partajare a pierderilor, a Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și a contribuției la obiectivul climatic de 48,98 % și la obiectivul digital de 24,19 %.
327a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali în valoare de 11 de milioane EUR (500 de milioane EUR)		Suma (milioane EUR)	9 800	11 500	TRIMES TRUL 1	2026	11 de milioane EUR (inclusiv comisioanele de gestiune) din fondurile mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituții financiare internaționale și bănci comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării criteriilor de governanță, selecție, monitorizare și audit și de partajare a pierderilor, a Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și a contribuției la obiectivul climatic de 48,98 % și la obiectivul digital de 24,19 %.
328	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare semnate cu beneficiarii finali în		Suma (milioane EUR)	11 500	13 268	TRIMES TRUL 2	2026	13 de milioane EUR (inclusiv comisioanele de gestiune) din fondurile mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituții financiare internaționale și bănci comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a respectării criteriilor de

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	împrumut 16980_PNRR		valoare de 13 de milioane EUR (268 de milioane EUR)							guvernanta, selecție, monitorizare și audit și de partajare a pierderilor, a Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și a contribuției la obiectivul climatic de 48,98 % și la obiectivul digital de 24,19 %.
328a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980 PNRR	Etapă	Facilitatea de împrumut – Ministerul de Finanțe a finalizat investiția	Certificat de transfer				TRIMES TRUL 2	2026	Grecia transferă 13 de milioane EUR 268 de milioane EUR instituțiilor financiare internaționale și băncilor comerciale pentru facilitatea de împrumut.
329	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980 PNRR	Țintă	Acorduri juridice semnate cu fonduri – 500 milioane EUR		Suma (milioane EUR)	0	500	TRIMES TRUL 4	2025	Banca Elenă de Dezvoltare a Investițiilor trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu fonduri pentru o sumă necesară pentru a utiliza cel puțin 500 de milioane EUR din sprijinul sub formă de capitaluri proprii (luând în considerare comisioanele de gestionare).
329a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980 PNRR	Țintă	Acorduri juridice semnate cu fonduri – 600 milioane EUR		Suma (milioane EUR)	500	600	TRIMES TRUL 1	2026	Banca Elenă de Dezvoltare a Investițiilor trebuie să fi încheiat acorduri juridice de finanțare cu fonduri pentru o sumă necesară pentru a utiliza cel puțin 600 de milioane EUR din sprijinul sub formă de capitaluri proprii (luând în considerare comisioanele de gestionare).
330	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980 PNRR	Țintă	Aprobarea de către InvestEU a operațiunilor în valoare de 500 de milioane EUR		Suma (milioane EUR)	0	500	TRIMES TRUL 4	2025	Comitetul pentru investiții al InvestEU aprobă operațiuni de investiții în valoare de 500 de milioane EUR din cuantumul total al finanțării vizate (sau al investițiilor mobilizate).

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiecti v	Trimestr u	Anul	
330a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980 PNRR	Țintă	Aprobarea de către InvestEU a operațiunilor în valoare de 800 de milioane EUR		Suma (milioane EUR)	500	800	TRIMES TRUL 2	2026	Comitetul pentru investiții al InvestEU aprobă operațiuni de investiții în valoare de 800 de milioane EUR din cuantumul total al finanțării vizate (sau al investițiilor mobilizate).

## Injecție de capital în Banca Elenă de Dezvoltare (16403)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicator cantitativ (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
382	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16403_Injecție de capital în Banca Elenă de Dezvoltare	Etapă	Politică de investiții	Adoptarea unei politici de investiții				TRIMESTRUL 2	2026	Adoptarea unei noi politici de investiții pentru Banca Elenă de Dezvoltare pentru utilizarea injecției de capital suplimentare.
383	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16403_Injecție de capital în Banca Elenă de Dezvoltare	Etapă	Injecție de capital	Certificat de transfer				TRIMESTRUL 2	2026	Grecia transferă 2 miliarde EUR Băncii Elene de Dezvoltare pentru a-și majora capitalul.  Pe lângă injecția de capital în Banca Elenă de Dezvoltare, care constituie investiția din MRR, Grecia transmite un raport în care prezintă acțiunile întreprinse de Banca Elenă de Dezvoltare până la 31 august 2026 pentru punerea în aplicare a politicii de investiții, inclusiv măsurile luate pentru punerea în aplicare a produselor financiare pe care se preconizează că le va sprijini inițial capitalul suplimentar, precum și măsurile preconizate a fi luate pentru punerea în aplicare în continuare a produselor respective.

Evaluarea bazată pe piloni a Băncii Elene de Dezvoltare (16405)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicator cantitativ (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitate	Scenariul de referință	Obiectiv			
384	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Evaluarea pe 16405 piloni a Băncii Elene de Dezvoltare	Etapă	Banca Elenă de Dezvoltare este evaluată pe piloni	Banca Elenă de Dezvoltare este evaluată pe piloni pentru execuția fondurilor UE				TRIMESTRUL 2	2026	Banca Elenă de Dezvoltare este evaluată pozitiv pe piloni de către un auditor extern independent.

## **T. COMPONENTA 5.1: REPowerEU REFORMS (ReFORME REPowerEU)**

### **T.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

Capitolul conține un set de reforme menite să promoveze decarbonizarea, energia din surse regenerabile și gazele din surse regenerabile, inclusiv: (1) o reformă privind introducerea unui cadru legislativ care să permită și să faciliteze producția, stocarea, transportul și utilizarea hidrogenului din surse regenerabile și a biometanului, (2) o reformă privind instituirea cadrului de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a stimula decarbonizarea industriei în Grecia, (3) o reformă privind optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile, pe lângă progresul suplimentar al cadrului legislativ pentru instalarea de parcuri eoliene offshore, (4) o reformă pentru creșterea capacității de rețea și de stocare prin abordarea stabilității rețelei și a blocajelor, (5) o reformă a cadrului de reglementare pentru rețelele inteligente pentru a accelera punerea în aplicare a tehnologiilor inteligente și digitale în rețeaua de distribuție și pentru a încuraja răspunsul părții de consum pentru consumatorul final, (6) o reformă care vizează promovarea partajării energiei, încurajând astfel utilizarea surselor regenerabile de energie prin permiterea producerii descentralizate și a partajării între mai multe sisteme de energie din surse regenerabile la scară mică și (7) o reformă care introduce o foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică, inclusiv identificarea și lansarea de noi instrumente financiare care nu se bazează pe granturi.

**Reformă: Cadrul de acordare a licențelor pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil (identificatorul măsurii: 16987)**

Obiectivul reformei este de a institui legislația necesară pentru o implementare eficace a hidrogenului din surse regenerabile și a biometanului durabil în Grecia prin eliminarea barierelor potențiale și prin stabilirea unor procese de dezvoltare a sectorului și a piețelor gazelor din surse regenerabile. Reforma prevede adoptarea unui cadru legislativ care vizează promovarea producției și a consumului de hidrogen din surse regenerabile și de biometan durabil. Aceasta acoperă specificarea procedurilor de acordare a licențelor și de autorizare, inclusiv dispozițiile privind amenajarea teritoriului, definirea specificațiilor tehnice pentru transportul, stocarea și injectarea în rețea, clarificarea rolurilor diferitelor părți interesate, inclusiv ale autorităților publice implicate, asigurând în același timp un mecanism de certificare a faptului că hidrogenul produs ar fi din surse regenerabile și biometanul durabil, în conformitate cu dispozițiile recente din actele delegate RED II.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

**Reformă: Cadrul de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a promova decarbonizarea industriei (identificatorul măsurii: 16988)**

Obiectivul acestei reforme este de a institui cadrul juridic și de reglementare pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon. Reforma constă în dezvoltarea cadrului de acordare a licențelor, instituirea procesului de standardizare și certificare și definirea accesului terților.

**Reformă: Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore (identificatorul măsurii: 16989)**

Obiectivul acestei reforme este de a consolida dezvoltarea surselor regenerabile de energie (SRE) în Grecia. Reforma constă în cadrul juridic pentru parcurile eoliene offshore, precum și în facilitarea utilizării pe uscat a surselor regenerabile de energie.

**Reformă: Reforma rețelei și a capacității de stocare (numărul de identificare al măsurii: 16990)**

Obiectivul acestei reforme este adoptarea cadrului juridic pentru participarea unităților de stocare la piața energiei electrice. Reforma constă în adoptarea cadrului de sprijinire a proiectelor autonome de

stocare în baterii, precum și a centralelor de stocare combinate cu noi centrale de energie din surse regenerabile și a unei scheme de sprijin pentru unitățile de stocare și SRE combinate.

**Reformă:** Cadru de reglementare pentru o rețea inteligentă (identificatorul măsurii: 16991)

Obiectivul măsurii este de a investi în tehnologiile și practicile rețelelor inteligente de pe piața energiei electrice din Grecia. Această măsură constă în adoptarea de reforme pentru stimularea utilizării contoarelor inteligente și stabilirea unui cadru pentru stabilirea dinamică a prețurilor pentru consumatorii finali, precum și în realizarea modernizării infrastructurii de control existente a gestionării rețelei de distribuție.

**Reformă:** Set de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile (identificatorul măsurii: 16992)

Obiectivul acestei reforme este de a stimula partajarea energiei. Reforma include facilitarea instalării de stații SRE în clădiri și instituirea unui cadru de reglementare pentru autoconsumul de energie și sprijinirea comunităților de energie din surse regenerabile.

**Reformă:** Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și identificarea de noi instrumente financiare (numărul de identificare al măsurii: 16993)

Obiectivul acestei reforme este de a stabili o foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică pentru a stimula renovarea aprofundată a locuințelor și a clădirilor industriale.

Reforma constă în (i) o foaie de parcurs care definește intervențiile inovatoare în materie de eficiență energetică; și (ii) lansarea unui instrument financiar pentru eficiență energetică bazat pe surse financiare care nu implică granturi.

## **T.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil**

Reforma 1: Cadrul de acordare a licențelor pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil (identificatorul măsurii: 16987)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
351	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16987_Cadrul de acordare a licențelor pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil	Etapă	Cadrul legislativ pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRU L 2	2024	Intrarea în vigoare a legislației (primare și secundare) privind sprijinul pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil. Legislația include: promovarea producției și a consumului de hidrogen din surse regenerabile și de biometan durabil, inclusiv specificarea procedurilor de acordare a licențelor și de autorizare, dispozițiile privind amenajarea teritoriului, definirea specificațiilor tehnice pentru transport, stocare și injectare în rețea, clarificarea rolurilor diferitelor părți interesate, precum și ale autorităților publice implicate, asigurând în același timp un mecanism de certificare a faptului că hidrogenul produs ar fi din surse regenerabile și biometanul durabil, în conformitate cu dispozițiile recente din actele delegate RED II.

Reforma 2: Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore (identificatorul măsurii: 16989)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
353	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16989_Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore	Etapă	Identificarea zonelor pentru sursele regenerabile de energie și cadrul pentru dubla utilizare a terenurilor pentru agricultură și energia fotovoltaică	Act (e) juridic (e)				TRIMESTRUL 4	2024	<p>Intrarea în vigoare a actului juridic, identificând:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Potențialul surselor regenerabile de energie;</li> <li>• distribuția geografică a unităților existente de energie din surse regenerabile;</li> <li>• autorizații pentru viitoarele unități de energie din surse regenerabile.</li> </ul> <p>Intrarea în vigoare a actului juridic, identificând:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• amplasamente adecvate pentru punerea în aplicare a sistemelor agrofotovoltaice;</li> <li>• acțiuni de promovare a produselor agrofotovoltaice;</li> <li>• norme privind dubla utilizare a terenurilor și proiectele agrofotovoltaice.</li> </ul>
354	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16989_Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și	Etapă	Cadrul de facilitare a surselor regenerabile de energie	Act (e) juridic (e)				TRIMESTRUL 4	2025	<p>Intrarea în vigoare a actelor juridice referitoare la dezvoltarea energiei eoliene offshore:</p> <p>(I) Crearea unui vehicul cu scop special (SPV) responsabil cu coordonarea colectării de date pentru parcurile eoliene offshore: (a) actul juridic stabilește mandatul vehiculului cu scop special,</p>

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	a energiei eoliene offshore									<p>domeniul de aplicare al activităților, structura de guvernare, mobilizarea finanțării garantate; și (b) înregistrarea vehiculului cu scop special în registrul societăților.</p> <p>(II) Actul juridic stabilește rezervarea de spațiu electric pentru proiectele de parcuri eoliene offshore cu o capacitate totală estimată de 1,9 GW.</p> <p>(III) Actul juridic stabilește cadrul pentru licitațiile de parcuri eoliene offshore.</p> <p>Intrarea în vigoare a actelor juridice referitoare la dezvoltarea surselor regenerabile de energie terestre:</p> <p>(I) Actul juridic stabilește (a) zonele optime în care ar trebui situate unitățile de surse regenerabile de energie; și (b) o primă rezervă de zone care urmează să fie utilizate pentru a defini ulterior zonele de accelerare a dezvoltării surselor regenerabile de energie din Grecia. Se efectuează evaluări strategice de mediu ale zonelor respective.</p> <p>(II) Act juridic care stimulează proiectele privind sursele regenerabile de energie în zonele pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, permițând implementarea surselor regenerabile de energie după 2030. Aceasta include instituirea unui</p>

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										cadru pentru zonele pretabile accelerării proiectelor de producere a energiei din surse regenerabile, inclusiv (a) durate limitate ale procedurilor de acordare a autorizațiilor, care să nu depășească 12 luni; și (b) acordarea de prioritate cererilor legate de zonele de accelerare.

Reforma 3: Cadrul de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a promova decarbonizarea industriei (identificatorul măsurii: 16988)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
355	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16988_Cadrul de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a promova decarbonizarea industriei	Etapă	Instituirea cadrului juridic pentru captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon.	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 3	2024	<p>Intrarea în vigoare a cadrului juridic pentru captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon, care stabilește:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Elaborarea cadrului de acordare a licențelor pentru instalarea și exploatarea tehnologiilor de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon, inclusiv emiterea autorizației de mediu.</li> <li>• Stabilirea unui proces de standardizare și certificare relevant pentru originea emisiilor de CO2 captate și stocate.</li> <li>• Dezvoltarea cadrului de reglementare pentru lanțul valoric al CSC pentru taxele de stocare și transport. Cadrul include dispoziții de abilitare pentru contractele pe diferență, precum și tarife reglementate. Stabilirea cadrului pentru utilizarea/utilizarea CO2 captat</li> <li>• Adoptarea cadrului privind accesul terților la rețea/infrastructura de transport și la instalația de stocare.</li> <li>• Atribuirea unor responsabilități distincte diferitelor părți interesate în ceea ce privește funcționarea tehnologiilor de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon și supravegherea pieței respective.</li> </ul>

Reforma 4: Creșterea capacității rețelei și a capacității de stocare – promovarea investițiilor în stocare (identificatorul măsurii: 16990)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
356	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16990_Creșterea capacității rețelei și a capacității de stocare – promovarea investițiilor în stocare	Etapă	Intrarea în vigoare a cadrului legislativ.	Legislația primară și secundară				TRIMES TRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare care stabilește cadrul favorabil pentru instalarea de unități de stocare la centralele electrice SRE existente sau noi, care acordă prioritate procedurilor de acordare a licențelor și accesului la rețea la aceste centrale.
357	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16990 Reforma rețelelor și a capacității de stocare	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice.	Acte juridice				TRIMES TRUL 2	2025	Intrarea în vigoare a actelor juridice de adoptare a cadrului de acordare a licențelor pentru sprijinirea proiectelor de sine stătătoare privind bateriile. Intrarea în vigoare a schemei de sprijin pentru unitățile de stocare combinată a SRE cu tehnologii fotovoltaice și de stocare în baterii.

Reforma 5: Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă (identificatorul măsurii: 16991)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
358	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă	Etapă	Dezvoltarea unui sistem bazat pe stimulente pentru ca operatorul de sistem de distribuție și consumatorii să sporească implementarea și utilizarea contoarelor inteligente.	Decizie ministerială comună/Decizie a autorității de reglementare				TRIMES TRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune/decizii a autorității de reglementare privind dezvoltarea unui sistem bazat pe stimulente pentru ca operatorul de sistem de distribuție și consumatorii să sporească implementarea și utilizarea contoarelor inteligente.
359	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă	Etapă	Cadrul pentru contractele cu prețuri dinamice	Actul legislativ				TRIMES TRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a actelor juridice privind contractele de stabilire dinamică a prețurilor pentru a pune în aplicare stabilirea dinamică a prețurilor pentru toți consumatorii finali de îndată ce un contor inteligent este instalat în conexiunea lor de servicii. Actul juridic care stabilește aspecte legate de proiectare, termeni-cheie ai contractelor dinamice. Actul juridic stabilește drepturile și obligațiile operatorilor, ale reprezentanților încărcăturii și ale clienților în ceea ce privește punerea în aplicare a prețurilor dinamice.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
360	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă	Etapă	Dezvoltarea Centrului de control al operatorilor de sisteme de distribuție	Lucrări executate pentru infrastructura centrului de control al operatorului de sistem de distribuție				TRIMESTRUL 4	2025	Centrul de control al operatorului de sistem de distribuție este modernizat de OD și include instalarea unui nou sistem de supraveghere, control și recepționare a datelor și gestionare a datelor (SCADA-DMS) și comunicarea cu unitățile de transmisie la distanță (RTU) la substațiile de înaltă tensiune/tensiune medie (HV/MT), precum și crearea infrastructurii de sprijin necesare pentru cele două centre integrate.

Reforma 6: Set de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile (identificatorul măsurii: 16992)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
361	20-5. Reformele REPowerEU – 16992_Set de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare privind autoconsumul și facilitarea proceselor de autorizare pentru instalarea de stații SRE în clădirile de apartamente	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare				TRIMESTRUL 1	2024	<p>1. Intrarea în vigoare a legislației secundare prevăzute în Legea nr. 5037/2023. În special: Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale pentru punerea în aplicare a autoconsumului, a autoconsumului prin facturarea netă virtuală și a autoconsumului colectiv, a facturării nete a energiei și a facturării nete virtuale, în conformitate cu articolele 64 și 66 din Legea nr. 5037/2023.</p> <p>2. Intrarea în vigoare a legislației primare pentru facilitarea proceselor de autorizare pentru instalarea de stații SRE în clădirile de apartamente (sau cu mai multe apartamente), inclusiv pentru a promova autoconsumul colectiv. Aceasta include norme de facilitare a procesului decizional, inclusiv introducerea unui proces bazat pe majoritate pentru instalarea SRE.</p>
362	20-5. Reformele REPowerEU – 16992_Set de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile	Etapă	Înființarea Registrului consumatorilor autonomi și asistența tehnică pentru comunitățile de energie	Actul (actele) juridic (e) și raportul de punere în aplicare al Ministerului Mediului și Energiei care certifică instituirea asistenței tehnice				TRIMESTRUL 1	2025	<p>Intrarea în vigoare a actului juridic de instituire a unui registru al autoconsumatorilor și de instituire a asistenței tehnice pentru a sprijini dezvoltarea și funcționarea comunităților de energie. Registrul consumatorilor autonomi este utilizat pentru date și analize statistice, facilitând în același timp tranziția consumatorilor autonomi de la un furnizor la altul.</p> <p>Desemnarea unei entități competente care să gestioneze Registrul autoconsumatorilor, permițând</p>

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenari ul de referinț ă	Obiecti v	Trimestr u	Anul	
										<p>accesul transparent și nediscriminatoriu al părților eligibile.</p> <p>Furnizarea unui raport de punere în aplicare care să certifice instituirea asistenței tehnice pentru comunitățile de energie, inclusiv a punctelor de contact interactive.</p>

Reforma 7: Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și identificarea de noi instrumente financiare (numărul de identificare al măsurii: 16993)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
363	20-5. Reformele REPowerEU – 16993_Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică și identificarea de noi instrumente financiare	Etapă	Stabilirea foii de parcurs pentru intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică și a cadrului juridic	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale de adoptare a unei foii de parcurs care stabilește intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică, inclusiv instrumente financiare care nu se bazează pe granturi.
364	20-5. Reformele REPowerEU – 16993_Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică și identificarea de noi instrumente financiare	Etapă	Lansarea unui instrument financiar care nu implică granturi	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 2	2025	Intrarea în vigoare a legislației secundare care lansează un instrument financiar care nu se bazează pe granturi.

## COMPONENTA U. 5.2: Informații PRIVIND REPowerEU

### U.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Capitolul privind REPowerEU conține trei măsuri de investiții pentru sprijinirea eficienței energetice, a implementării de noi surse regenerabile de energie, a stocării energiei și a captării și stocării dioxidului de carbon, inclusiv: (1) o investiție pentru sprijinirea eficienței energetice și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum, care constă în cinci subinvestiții care acoperă (i) renovarea energetică a clădirilor rezidențiale prin acordarea de subvenții; (II) renovarea energetică a clădirilor publice și private nerezidențiale prin acordarea de subvenții; (III) instalarea de sisteme fotovoltaice pentru autoconsum în clădirile rezidențiale și în sectorul agricol prin acordarea de subvenții; (IV) promovarea surselor regenerabile de energie în clădirile rezidențiale prin finanțarea instalării de noi sisteme regenerabile pentru producerea de apă caldă; și (v) îmbunătățirea eficienței energetice a serviciilor municipale de alimentare cu apă și de canalizare; (2) să intensifice instalarea de sisteme de stocare a energiei pentru pătrunderea suplimentară a surselor regenerabile de energie; și (3) proiecte-pilot pentru producția de biometan și hidrogen din surse regenerabile și promovarea tehnologiilor de captare și stocare a dioxidului de carbon (CSC) în industriile greu de decarbonizat, cu scopul de a stimula decarbonizarea industriei.

**Investiții:** Instalarea de sisteme de stocare a energiei pentru pătrunderea suplimentară a SRE (identificatorul măsurii: 16996)

Obiectivul acestei măsuri este de a extinde investițiile: „Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a spori pătrunderea SRE” (ID: 16926) din cadrul componentei 1.1 (Putere). Investiția constă în dezvoltarea unor sisteme autonome de stocare la scară de rețea și va conduce la instalarea de noi instalații suplimentare de stocare a energiei cu o capacitate de cel puțin 175 MW.

**Investiții:** Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum (identificatorul măsurii: 16994)

Obiectivul acestei investiții este de a efectua intervenții în materie de eficiență energetică și de energie din surse regenerabile în mai multe sectoare cu consum final de energie. Investiția constă în renovări pentru îmbunătățirea eficienței energetice și în instalarea de sisteme fotovoltaice, de sisteme de încălzire a apei din surse regenerabile și de stocare a bateriilor.

**Investiții:** Proiectul privind producția de hidrogen din surse regenerabile (identificatorul măsurii: 16995)

Obiectivul acestei investiții este de a promova producția de hidrogen din surse regenerabile în Grecia prin furnizarea de sprijin financiar întreprinderilor. Investiția include instalarea de electroizoare, infrastructura de sprijin și o rețea de hidrogen pentru transport și distribuție.

**U.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil**

Investiția 1: Instalarea de sisteme de stocare a energiei pentru pătrunderea suplimentară a SRE (identificatorul măsurii: 16996)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
365	21-5.2 investiții REPowerEU – 16996_Instalarea stocării energiei pentru pătrunderea suplimentară a SRE	Etapă	Proiecte aprobate de stocare a energiei	Decizia de aprobare				TRIMESTRUL 2	2024	Publicarea deciziei de aprobare de către RAAWW pentru proiecte cu o capacitate totală instalată de stocare a energiei electrice de 175 MW.

Investiția 2: Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum (identificatorul măsurii: 16994)

Sect · Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariu l de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
367	21-5.2 investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum	Etapă	Lansarea programelor de sprijin					TRIMESTRU L 4	2023	<p>Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale de lansare a următoarelor programe de sprijin:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al locuințelor este redus cu cel puțin 30 % în comparație cu performanța inițială a reședinței, calculată în kWh/m<sup>2</sup>, iar gospodăriile sărace din punct de vedere energetic sunt sprijinite sub forma unui procent majorat al granturilor.</li> <li>2. Eficiența energetică a clădirilor din sectorul public și din sectorul privat (clădiri nerezidențiale), inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al beneficiarilor este redus cu cel puțin 30 % în comparație cu performanța inițială a reședinței, calculată în kWh/m<sup>2</sup>.</li> </ol>

Secț · Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariu I de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>3. Sisteme fotovoltaice pentru autoconsum în clădirile rezidențiale și în sectorul agricol.</p> <p>4. Sisteme de încălzire a apei din surse regenerabile pentru gospodării, pentru a sprijini utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE) în clădirile rezidențiale prin instalarea de noi instalații solare pentru încălzirea apei, pompe de căldură și sisteme SRE care utilizează tehnologii moderne noi sau înlocuirea instalațiilor electrice pentru încălzirea apei consumatoare de energie care utilizează tehnologii vechi cu noi instalații solare pentru încălzirea apei, pompe de căldură și sisteme SRE care utilizează tehnologii moderne noi. Gospodăriile sărace din punct de vedere energetic vor fi sprijinite sub forma unui procent majorat al granturilor (aplicabil numai instalațiilor solare pentru încălzirea apei).</p> <p>5. Promovarea măsurilor de eficiență energetică în companiile municipale de</p>

Secț · Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariu 1 de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										apă și canalizare prin (i) reducerea consumului de energie al stațiilor de pompare și al motoarelor de pompare; și (ii) să efectueze studii pentru punerea în aplicare optimă a acțiunilor de îmbunătățire în continuare a eficienței energetice a acestor întreprinderi. 6. Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare în baterii pentru întreprinderi.
368	21-5.2 investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum	Țintă	Instalarea de sisteme fotovoltaice pentru autoconsum		Numărul de sisteme fotovoltaice instalate	0	11 580	TRIMESTRU L 2	2024	Sisteme fotovoltaice pentru autoconsum în clădirile rezidențiale și în sectorul agricol: 11 580 de sisteme fotovoltaice instalate, dintre care 900 pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și 360 pentru fermieri.
369	21-5.2 investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum	Țintă	Subinvestiții în renovări vizând eficiența energetică, instalații solare pentru încălzirea apei, pompe de căldură și sisteme de stocare a bateriilor		1, 2, 3a și b și numărul 4. Capacitatea (în MW) de stocare instalată a bateriei	0	1. 18 600 2. 140 3a. 161 455 3b. 36 600 4. 104	TRIMESTRU L 4	2025	1. Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale: renovări vizând eficiența energetică certificate pentru 18 600 de clădiri, cu economii de energie primară, în medie, de cel puțin 30 %. 2. Renovarea energetică a clădirilor publice și private nerezidențiale: renovări vizând eficiența energetică certificate pentru 140 de clădiri, cu economii de

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă /Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			pentru întreprinderi.							<p>energie primară, în medie, de cel puțin 30 %.</p> <p>3. Sisteme de încălzire a apei din surse regenerabile: 161 455 de sisteme solare de încălzire a apei și 36 600 de pompe de căldură achiziționate pentru gospodării, dintre care 28 530 și, respectiv, 3 660 de gospodării vulnerabile.</p> <p>4. Instalarea de sisteme de stocare în baterii pentru întreprinderile cu o capacitate totală de 104 MW.</p>

### Investiția 3: Proiectul privind producția de hidrogen din surse regenerabile (identificatorul măsurii: 16995)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
370	21-5.2 investiții REPowerEU – 16995 Proiect de producție de hidrogen din surse regenerabile	Etapă	Emiterea deciziei ministeriale comune pentru acordarea grantului	Emiterea deciziei ministeriale comune				TRIMESTRU L 2	2024	Emiterea deciziei ministeriale comune pentru acordarea grantului către beneficiar pentru cel puțin 45 MW de hidrogen nou instalat din surse regenerabile.

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariu l de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			către beneficiar							
371	21-5.2 investiții REPowerEU – 16995_Proiect de producție de hidrogen din surse regenerabile	Etapă	Capacitatea de producție a hidrogenului din surse regenerabile	Raportul tehnic al organismului independent de certificare				TRIMESTRU L 4	2025	Instalarea de echipamente pentru producția de hidrogen din surse regenerabile prin electroliză, cu o capacitate de cel puțin 45 MW. Aceasta include instalarea electrolizoarelor, a echipamentelor auxiliare și a unei substații electrice, precum și instalarea unei rețele de hidrogen pentru compresia, condiționarea, contorizarea și purificarea, transportul și distribuția hidrogenului din electrolizoare și instalația de injectare.

## S. ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei constă în măsuri de consolidare a capacității administrative a Agenției Mecanismului de redresare și reziliență, care este structura nou înființată dedicată exclusiv coordonării și punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență al Greciei. Măsura vizează furnizarea asistenței necesare administrației elene pentru a orienta cu succes punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență. Prin urmare, se preconizează că acesta va contribui în mod indirect la obiectivele planului de redresare și reziliență, astfel cum sunt susținute de măsurile incluse în cadrul celor patru piloni, și va sprijini abordarea recomandărilor relevante specifice fiecărei țări pentru Grecia, și anume investițiile publice și private (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019 și Recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), finanțele publice și asistența medicală (Recomandarea specifică fiecărei țări 1 2020), precum și piața forței de muncă și politica socială (Recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020).

### **S.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil**

**Investiții:** Asistență tehnică (măsura ID 16968)

Investiția constă în șase subproiecte, și anume: 1) dezvoltarea de sisteme și instrumente pentru organizarea activității, 2) achiziționarea de servicii de la auditori externi pentru a efectua audituri, inspecții și certificări în cazul expertizei specifice necesare și dezvoltarea unui cadru metodologic general pentru audituri, inspecții și certificări pentru a sprijini funcția de supraveghere a Agenției Mecanismului de redresare și reziliență în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor planului, 3) acțiuni de informare și publicitate cu privire la investițiile-cheie și reformele din cadrul planului, 4) efectuarea de studii și achiziționarea de expertiză externă și de sprijin tehnic în proiecte specializate, 5) finanțarea cheltuielilor pentru funcționarea zilnică a agenției (chiria pentru birouri, achiziționarea de echipamente de birou, acoperirea facturilor la utilități) și 6) achiziționarea de servicii de control al calității pentru proiectele publice de construcții pentru a evalua conformitatea cu termenii contractelor de construcție, cu reglementările, precum și cu standardele tehnice. Punerea în aplicare a subproiectului 3 are loc în contextul stabilirii unor practici de bună guvernare. Acțiunile relevante devin o caracteristică integrantă și permanentă a procedurii de consultare publică și sunt utilizate ca instrument pentru a facilita adeziunea părților interesate și pentru a asigura punerea în aplicare durabilă a reformelor și a investițiilor specifice din cadrul planului. Finanțarea subproiectului 5 are un caracter temporar, și anume în măsura în care devine necesară pentru a sprijini Agenția Mecanismului de redresare și reziliență să își îndeplinească mandatul în mod eficace. Măsura se referă, de asemenea, la instituirea sistemelor de gestionare, audit și control. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2026.

**S.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil**

Asistență tehnică

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
331	19-16968_Asistență tehnică	Etapă	Mandatul legal al EDEL și instituirea sistemelor de gestiune, control și audit	Mandatul legal în vigoare al EDEL și instituirea sistemelor de gestionare, control și audit				TRIMESTRUL 3	2021	Intrarea în vigoare a mandatului legal al EDEL și instituirea sistemului de audit și control care (a) asigură colectarea datelor și monitorizarea atingerii jaloanelor și a țintelor; (b) permit pregătirea declarațiilor de gestiune și a rezumatului auditului, precum și a cererilor de plată și (c) stabilesc procedurile necesare pentru colectarea și stocarea datelor privind beneficiarii, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali, în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) 2021/241, înainte de depunerea primei cereri de plată. Trebuie elaborat un raport de audit specific privind instituirea sistemului. Dacă raportul identifică eventuale deficiențe, raportul de audit recomandă acțiuni corective.

## **2. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență**

Costul total estimat al planului de redresare și reziliență al Greciei, inclusiv al capitolului privind REPowerEU, este de 36 189 617 035 EUR. Costul total estimat al capitolului privind REPowerEU este de 808 EUR 715 EUR 860. În special, costul total estimat al măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 este de 0 EUR, în timp ce costul celorlalte măsuri din capitolul privind REPowerEU este de 808 715 EUR 860.

### **SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR**

#### **1. Finanțiară adecvată**

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

##### 1.1. Prima cerere de plată (sprijin nerambursabil):

<b>Sect. Nr.</b>	<b>Măsură conexă (reformă sau investiții)</b>	<b>Etapă/Obiectiv</b>	<b>Nume</b>
20	2-1.2. Renovare – 16872 Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă	Renovarea locuințelor – lansarea celei de a 1-a runde
32	2-1.2. Renovare – 16920_Planul de acțiune privind sărăcia energetică	Etapă	Sărăcia energetică – adoptarea planului de acțiune
42	3-1.3. Reîncărcarea și realimentarea – 16281_Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice	Etapă	Puncte de încărcare pentru vehiculele electrice – Intrarea în vigoare a cadrului juridic
56	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind gestionarea deșeurilor
77	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16283_Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul sistemelor PPP	Etapă	Licitație pentru 13 centre regionale
133	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16744_Modernizarea și simplificarea dreptului muncii	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației muncii
141	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16941_Restructurarea și redefinirea SPOFM locale ale DYPA (KPA2)	Etapă	DYPA Reforma organizațională intrarea în vigoare a legislației
153	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Etapă	Recuperare – intrarea în vigoare a legislației
199	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale	Etapă	Calendarul codificării fiscale
200	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului – 16598_Regimul de stimulare a productivității și a extroversiunii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor)	Etapă	Proiecte legislative pentru încurajarea extroversiunii întreprinderilor
222	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Identificare – Clădiri eligibile

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
263	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Foie de parcurs pentru reforma sectorului feroviar
331	19-16968_Asistență tehnică	Etapă	Mandatul legal al EDEL și instituirea sistemelor de gestiune, control și audit
		Cuantumul tranșei	1 974 438 067 MIL.

## 1.2. A doua cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
44	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_Electromobilitate	Etapă	Transportul public – Intrarea în vigoare a reglementării pieței pentru obligația de serviciu public (autobuze)
197	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16863_Super – deducerea cheltuielilor pentru economia verde, energie și tranziția digitală	Etapă	Super-deduceri pentru investițiile verzi și digitale ale IMM-urilor
198	12-4.1. Taxe mai favorabile creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16616_Adoptarea de măsuri și stimulente pentru intensificarea tranzacțiilor electronice	Etapă	Legislație pentru încurajarea tranzacțiilor electronice
240	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16581_Îmbunătățirea supravegherii și a credibilității pieței de capital	Etapă	Piețele de capital, supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital (UPC)
299	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16593_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice	Etapă	Investiții strategice – reformă legislativă
9	1-1.1. Creșterea puterii – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritoriile vizate de tranziția justă)	Etapă	Reabilitarea terenurilor – lege-cadru
130	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706_Transformarea digitală a IMM-urilor	Etapă	Transformarea digitală a IMM-urilor – cereri de propuneri
174	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16904_Handicap	Etapă	Legea privind asistența personală pentru persoanele cu handicap și implementarea proiectului-pilot din prima etapă

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
188	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16614_Casele de marcat online & POS (reformă)	Etapă	Autoritatea independentă pentru venituri publice (IAPR): Case de marcat online & puncte de vânzare (POS) – Intrarea în vigoare a cadrului juridic
190	12-4.1. Taxe mai favorabile creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16656_Noul cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie)	Etapă	Combaterea introducerii ilegale de migranți – foaie de parcurs privind deciziile de reglementare
201	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului – 16598_Regimul de stimulare a productivității și a extroversiunii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor)	Etapă	Legislație pentru încurajarea extroversiunii întreprinderilor
224	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din sistemul judiciar (personalul din sistemul judiciar)	Țintă	Formare – judecători și grefieri
245	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16618_Cercetare de bază & aplicată	Etapă	Legislația privind cercetarea de bază & aplicată
246	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)	Etapă	Cerere de propuneri pentru centrele de cercetare
292	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16931_Dezvoltarea turismului	Etapă	Dezvoltarea turismului: reforme pentru porturile turistice
300	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16721_Accelerarea producției inteligente	Etapă	Lansarea cererilor de propuneri pentru industria prelucrătoare
301	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16634_Noii parcuri industriale	Etapă	Lansarea cererilor de propuneri pentru parcuri industriale
310	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16626_Transformarea economică a sectorului agricol	Etapă	Transformarea economică a agriculturii: Lansarea programului
4	1-1.1. Creșterea puterii – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE	Etapă	Contul RES – legislație de modificare a L. 4001/2011; intrarea în vigoare a tuturor deciziilor relevante, inclusiv a codurilor, luate de ministere, de autoritatea națională de reglementare (RAE) și de administratorul surselor regenerabile de energie și al

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			garanțiilor de origine (DAPEEP).
5	1-1.1. Creșterea puterii – 16860_Eficientizarea funcționării eficiente a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PNEC prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea răspunsului părții de consum și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile SRE	Etapă	Contul SRE – reforme ale pieței și simplificarea acordării de licențe
138	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind strategia de învățare pe tot parcursul vieții
202	4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale	Etapă	Creșterea capacității de codificare fiscală
205	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972 Reformarea administrației publice	Etapă	Administrația publică – lansarea sistemului de plată a performanței
254	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16628_Autostrada Greciei Centrale E-65: Secțiunea Trikala-Egnatia	Etapă	Începerea lucrărilor de construcție în E-65
264	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Legea privind reforma căilor ferate
		Cuantumul tranșei	1 974 438 067 MIL.

1.3. A treia cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
21	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă	Renovarea locuințelor – a 2-a rundă de lansare, care include gospodăriile sărace din punct de vedere energetic
45	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_ Electromobilitate	Etapă	Transportul public – punerea în aplicare a unei noi reglementări a pieței pentru obligația de serviciu public (autobuze)
57	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_ Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor	Etapă	Intrarea în vigoare a legii privind autoritatea de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor
85	5-2.1. Connect – 16818_ Infrastructura de fibră optică din clădiri	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Infrastructura din fibre optice în clădiri”
96	6-2.2. Modernizare – 16929 Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și respectarea strategiilor și politicilor europene	Etapă	Crearea registrului național de proceduri și punerea în aplicare a planului național de simplificare a proceselor (prima etapă)
142	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16746 Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru sprijinirea tranzițiilor către ocuparea forței de muncă	Etapă	Reforma cadrului privind obligațiile reciproce – intrarea în vigoare a legislației
191	12-4.1. Taxe mai favorabile creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16656_ Noul cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie)	Etapă	Combaterea introducerii ilegale de migranți – adoptarea deciziilor de reglementare
206	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972 Reformarea administrației publice	Etapă	Administrația publică – cadrul legislativ pentru clarificarea mandatelor
209	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16978 Combaterea eficientă a corupției	Etapă	Declarațiile de avere și partidele politice
210	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării	Etapă	Planul național de acțiune anticorupție

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
223	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Asistență tehnică – Instrumentul de performanță judiciară
225	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Poliția judiciară – legislația secundară
278	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16715_Reforma muncii în sectorul cultural	Etapă	Legislația privind reforma muncii în sectorul cultural
302	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16634_Noii parcuri industriale	Etapă	Parcurile industriale – reformă legislativă (drept primar)
311	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar	Etapă	Lansarea cererii de propuneri pentru transformarea digitală a sectorului agroalimentar
22	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă	Renovarea locuințelor – a 3-a rundă de lansare, care include gospodăriile sărace din punct de vedere energetic
27	2-1.2. Renovare – 16879_Pregătirea planurilor urbane pentru punerea în aplicare a reformei politicii urbane	Etapă	Premiul „Planuri urbane”
43	3-1.3. Reîncărcarea și realimentarea – 16281_Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice	Țintă	Puncte de încărcare pentru vehicule electrice – planuri locale aprobate
46	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Unități industriale-lansarea programului
47	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_Electromobilitate	Etapă	Puncte de încărcare a vehiculelor electrice – lansarea programelor
48	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_Electromobilitate	Etapă	Transport durabil – studiu de fezabilitate
58	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16979_Instituirea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate	Etapă	Intrarea în vigoare a legii de reglementare în domeniul apei
78	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16910_Sistemul de monitorizare și gestionare	Etapă	Contract pentru GPS
93	6-2.2. Modernizare – 16778_Digitalizarea arhivelor și a serviciilor conexe	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) pentru digitalizarea arhivelor
100	6-2.2. Modernizare – 16779_Interoperabilitate și dezvoltarea serviciilor web	Etapă	Atribuirea contractului pentru proiectul de interoperabilitate și de dezvoltare a serviciilor web
101	6-2.2. Modernizare – 16810_CRM pentru administrația publică	Etapă	Atribuirea contractului pentru CRM pentru administrația publică
102	6-2.2. Modernizare – 16780_Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice	Etapă	Atribuirea contractului pentru modernizarea în continuare a ghișeelor

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			unice ale administrației publice
103	6-2.2. Modernizare – 16736_Noul sistem de achiziții publice	Etapă	Atribuirea contractului pentru noul sistem de achiziții publice
104	6-2.2. Modernizare – 16823_Strategia și politicile de securitate cibernetică pentru sectorul public & servicii avansate de securitate pentru infrastructurile critice naționale	Etapă	Atribuirea contractului pentru strategia de securitate cibernetică
105	6-2.2. Modernizare – 16826_Programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți	Etapă	Atribuirea contractului pentru programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți
106	6-2.2. Modernizare – 16742_Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe	Etapă	Atribuirea contractului pentru transformarea digitală al Ministerului Afacerilor Externe
107	6-2.2. Modernizare – 16824_ERegistrele	Etapă	Atribuirea contractelor pentru registrele electronice
121	6-2.2. Modernizare – 16842_BI central – Analiza datelor	Etapă	Atribuirea contractului Central Business Intelligence (BI)
134	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16750_Transformarea digitală a sistemelor de muncă	Etapă	Atribuirea contractului privind sistemele informatice din domeniul muncii
139	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei	Țintă	Validarea finalizării strategiei de învățare pe tot parcursul vieții pentru programele de formare
159	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Reforma sistemului de asistență medicală primară	Etapă	Activarea programelor de medicină familială în domeniul asistenței medicale primare
160	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16820_Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței	Țintă	Sănătate mintală – 50 unități deschise – etapa 1 din 2
211	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării	Etapă	Punerea în aplicare a legislației privind controalele interne
214	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16701_Consolidarea rețelei de ajutoare de stat	Etapă	Rețeaua consolidată de ajutoare de stat
215	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16981_Consolidarea planificării și coordonării politicilor	Etapă	Planificarea și coordonarea politicilor – evaluarea impactului

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
226	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Harta judiciară – legislația primară – administrativă
227	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Construcția și renovarea clădirilor judiciare – Ajustarea listei – Lansarea licitațiilor
		Cuantumul tranșei	1 974 438 067 MIL.

1.4. A patra cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
7	1-1.1. Creșterea puterii – 16865 Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE	Țintă	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 2
37	2-1.2. Renovare – 16932_Centrul Olimpic de Atletism din Atena	Etapă	OAKA – Atribuirea contractului
228	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din sistemul judiciar (personalul din sistemul judiciar)	Țintă	Formare – judecători și grefieri
1	1-1.1. Alimentare cu energie electrică – 16870 Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și modernizarea rețelei de energie electrică	Etapă	Interconectarea insulelor – atribuirea contractelor
6	1-1.1. Creșterea puterii – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE	Țintă	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 1
11	1-1.1. Alimentare cu energie electrică – 16926 Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea SRE	Etapă	Depozitare – contracte
34	2-1.2. Renovare – 16876 Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public	Etapă	Clădiri publice eficiente din punct de vedere energetic – cereri aprobate
61	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16849_Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („anti-NERO”), măsuri de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor	Etapă	Reîmpădurire, refacere și prevenire – contracte 1
66	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16850 Infrastructurile de alimentare cu apă potabilă și de economisire	Etapă	Aprobarea cererilor pentru infrastructuri de apă
87	5-2.1. Connect – 16855_Satelți mici	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Small Satellites”
135	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16942 Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA)	Etapă	DYPA Digitalizarea, stocarea și arhivarea arhivelor
143	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16792_Calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (reforma educației și formării profesionale)	Etapă	Atribuirea contractului pentru sistemul de control al calității EFP
154	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Reducerea recuperării (clawback) 50 000 000 – etapa 1
203	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale	Etapă	Coduri privind impozitul pe profit și regimul fiscal
229	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16727 Transformarea digitală a justiției (e-justiție)	Etapă	Modernizarea sistemelor de înregistrare & a sistemelor de justiție IT
230	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Intrare în vigoare – Instrumentul de performanță pentru grefierii judiciari

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
231	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Contracte
257	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16631_Modernizarea siguranței rutiere	Etapă	Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră – primul lot de contracte
260	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – autostrada 16630_Cretan Nord (B.O.A.K.)	Etapă	Notificarea atribuirii contractelor pentru trei subproiecte ale BOAK
267	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16833_Punerea în aplicare a lucrărilor AESA de rectificare a conformității	Etapă	Notificarea atribuirii lucrărilor Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESAs) în aeroporturile regionale
		Cuantumul tranșei	1 155 362 463 MIL.

1.5. A cincea cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
12	1-1.1. Creșterea puterii – 16901_Modernizarea rețelei HEDNO cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul	Etapă	HEDNO – contracte 1
13	1-1.1. Creșterea puterii – 16900_modernizarea rețelei aeriene HEDNO în zonele forestiere	Etapă	HEDNO – contracte 2
14	1-1.1. Creșterea puterii – 16899 Creșterea capacității operatorului elen al rețelei de distribuție a energiei electrice (HEDNO) stații electrice HV/MV pentru noua conexiune SRE	Etapă	HEDNO – contracte 3
23	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea locuințelor – renovarea locuințelor # 1
28	2-1.2. Renovare – 16879 Pregătirea planurilor urbane pentru punerea în aplicare a reformei politicii urbane	Etapă	Premiul „Planuri urbane”
33	2-1.2. Renovare – 16874_Energie și antreprenariat	Etapă	Eficiență energetică sectorul privat – cereri aprobate
38	2-1.2. Renovare – 16873_Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar	Etapă	Intervenții urbane – atribuirea contractelor
50	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Unități industriale-întreprinderi selectate
59	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor	Etapă	Înființarea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor
60	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16979_Instituirea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate	Etapă	Înființarea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul gestionării apei
62	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16849_Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („anti-NERO”), măsuri de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor	Etapă	Reîmpădurire, refacere și prevenire – contracte 2

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
68	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846_ Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor provenite de la epurarea apelor uzate	Etapă	Notificarea atribuirii contractului pentru proiecte privind apele uzate
79	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16911_ Mijloace aeriene de gestionare a crizelor	Etapă	Achiziționarea a două elicoptere de dimensiuni medii de stingere a incendiilor
334	16857_ Trecerea la conexiuni în bandă largă la nivel de gigabit – Tranziția către conexiuni în bandă largă la nivel de gigabit și consolidarea cererii de bandă largă la nivel de gigabit	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei privind trecerea la conexiuni în bandă largă de ordinul gigabiților
97	6-2.2. Modernizare – 16929_ Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și respectarea strategiilor și politicilor europene	Etapă	Punerea în aplicare a planului național de simplificare a procesului (a doua etapă)
147	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16289_ Strategie pentru excelență în universități & inovare	Etapă	Decizii de aprobare a universităților de excelență și a clusterelor de excelență în cercetare
162	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16820_ Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței	Țintă	Sănătate mintală – 106 unități deschise – etapa 2 din 2
192	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16611_ Transformarea digitală a auditurilor fiscale	Etapă	Audituri fiscale – date Mydata și informații bancare
193	12-4.1. Taxe mai favorabile creșterii economice și îmbunătățirea administrării fiscale și a colectării impozitelor – 16610_ Promovarea accelerării rambursărilor de TVA	Etapă	Rambursarea complet automatizată a TVA – lansarea sistemului informatic
207	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_ Reformarea administrației publice	Etapă	Administrația publică – un nou sistem de recompensare
216a	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_ Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice	Etapă	Modificarea Strategiei naționale privind achizițiile publice 2021-2025
232	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575_ Accelerarea administrării justiției	Etapă	Revizuirea hărții judiciare – legislația primară – civilă și penală
233	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292_ Noi clădiri judiciare	Etapă	Construcția și renovarea clădirilor judiciare – lansarea licitațiilor
279	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16486_ Muzeul antichităților subacvatice	Etapă	Atribuirea contractului pentru Muzeul de antichități subacvatice
303	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16593_ Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice	Etapă	Investiții strategice – selectarea proiectelor eligibile
337	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_ Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei	Etapă	Combaterea evaziunii fiscale și promovarea plăților electronice

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
338	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei	Etapă	Reformarea impozitării persoanelor care desfășoară o activitate independentă și a taxei de timbru
341	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Țintă	Cartografiere cadastrală – finalizare 85 %
367	21-5.2 investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum	Etapă	Lansarea programelor de sprijin
		Cuquantumul tranșei	1 557 198 947 MIL.

#### 1.6. A șasea cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
8	1-1.1. Creșterea puterii – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de cogenerare SRE	Țintă	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 3
10	1-1.1. Creșterea puterii – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritoriile vizate de tranziția justă)	Etapă	Reabilitarea terenurilor – planuri urbane
31	2-1.2. Renovare – 16891_Instituirea unei noi amenajări a spațiului maritim	Etapă	Adoptarea strategiei maritime
113	6-2.2. Modernizare – 16738_Sistemul central de gestionare a documentelor	Etapă	Finalizarea proiectului privind sistemul central de gestionare a documentelor
122	6-2.2. Modernizare – 16853_Furnizarea de infrastructură și servicii de cloud computing central	Etapă	Finalizarea infrastructurii și a serviciului de cloud computing central
155	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Reducerea recuperării (clawback) 150 000 000 – etapa 2
148	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației	Țintă	Finalizarea instalării sistemelor interactive
156	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	C & D Protejarea investițiilor farmaceutice – etapa 1
167	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)	Etapă	Transformarea digitală a asistenței medicale – Registrul național digital de sănătate (subproiectul 1)
175a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – Optimizarea prestațiilor sociale în 16726	Etapă	Carduri preplătite pentru optimizarea prestațiilor sociale
189	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16614_Case de marcat online & POS (reformă)	Țintă	Autoritatea independentă pentru venituri publice: Case de marcat online & puncte de vânzare (POS)

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			– integrare și interconectare
204	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale	Etapă	Finalizarea codificării fiscale inițiale și a sistemului de informații privind contribuabilii
340	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei	Etapă	Combaterea evaziunii fiscale prin utilizarea myDATA în scopul impozitului pe venit
212	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16702_Consolidarea cadrului CSB/CFT	Etapă	Cadrul consolidat de combatere a spălării banilor (CSB) și a finanțării terorismului (CFT)
216	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice	Etapă	Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice – o nouă legislație
234	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Poliția judiciară operațională
244a	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală	Etapă	Licitații electronice pentru executarea datoriilor
235	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din sistemul judiciar (personalul din sistemul judiciar)	Etapă	Formare – judecători și grefieri
244b	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală	Etapă	Atribuirea contractelor pentru măsuri din sectorul financiar
247	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)	Etapă	Atribuirea contractelor pentru centrele de cercetare – lucrări de construcții
248	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (Sistem autonom eXemplar cu spaliere)	Etapă	Atribuirea contractelor pentru TH2ORAX
258	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16631_Modernizarea siguranței rutiere	Etapă	Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră – toate contractele
268	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Planul de implementare a Căilor Ferate Elene
295	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16931_Dezvoltarea turismului	Etapă	Dezvoltarea turismului: Publicarea deciziilor de aprobare pentru porturile turistice
304	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16634_Noi parcuri industriale	Etapă	Parcurile industriale – reformă legislativă (legislație secundară)
317	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16543_Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia	Etapă	Instituirea politicii în domeniul calității și a noului cadru de reglementare pentru o infrastructură de calitate
318	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16591_Ease de afaceri	Etapă	Îmbunătățirea mediului de afaceri – facilitarea

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			desfășurării de activități economice
335	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16984_Reforma sistemului de doctori personali	Etapă	Reforma medicilor personali – intrarea în vigoare a legislației
339	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei	Etapă	Consolidarea autonomiei operaționale a Autorității Independente pentru Venituri Publice (IAPR)
342	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Țintă	Cartografiere cadastrală – finalizare 95 %
343	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Etapă	Tranziția către noua structură organizațională a Cadastrului elen – finalizare integrală
351	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16987_Cadrul de acordare a licențelor pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil	Etapă	Cadrul legislativ pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil
356	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16990_Creșterea capacității rețelei și a capacității de stocare – promovarea investițiilor în stocare	Etapă	Intrarea în vigoare a cadrului legislativ
358	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă	Etapă	Dezvoltarea unui sistem bazat pe stimulente pentru ca operatorul de sistem de distribuție și consumatorii să sporească implementarea și utilizarea contoarelor inteligente.
361	20-5. Reformele REPowerEU – 16992_Set de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare privind autoconsumul și facilitarea proceselor de autorizare pentru instalarea de stații SRE în clădirile de apartamente
363	20-5. Reformele REPowerEU – 16993_Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică și identificarea de noi instrumente financiare	Etapă	Stabilirea foii de parcurs pentru intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică și a cadrului juridic
365	21-5.2 investiții REPowerEU – 16996_Instalarea stocării energiei pentru pătrunderea suplimentară a SRE	Etapă	Proiecte aprobate de stocare a energiei
370	21-5.2 investiții REPowerEU – 16995_Proiect de producție de hidrogen din surse regenerabile	Etapă	Emiterea deciziei ministeriale comune pentru acordarea grantului către beneficiar

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
368	21-5.2 investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum	Țintă	Instalarea de sisteme fotovoltaice pentru autoconsum
		Cuantumul tranșei	2 439 692 495 MIL.

1.7.A șaptea cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
51	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) – autorizație de stocare
98	6-2.2. Modernizare – 16782_Interconectarea și interoperabilitatea registrelor, sistemelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale	Etapă	Baza de reglementare pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor
110a	6-2.2. Modernizare – 16780_Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice	Etapă	Realizarea proiectului de modernizare a ghișeelor unice
112	6-2.2. Modernizare – 16823_Strategia de securitate cibernetică și Centrul național de operațiuni de securitate	Etapă	Punerea în aplicare a strategiei de securitate cibernetică și a Centrului național de operațiuni de securitate
142a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16746_Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru sprijinirea tranzițiilor către ocuparea forței de muncă	Etapă	Legislația privind indemnizațiile și indemnizațiile de șomaj
144	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16747_Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă	Etapă	Punerea în aplicare a programului de formare în domeniul politicilor active în domeniul pieței forței de muncă
145a	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16794_Consolidarea sistemului de ucenicie	Etapă	Cadrul juridic al sistemului național EFP
166	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară	Țintă	PHC – unități de asistență medicală primară cu infrastructură renovată – etapa 1
168	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)	Etapă	Transformarea digitală – Extinderea sistemului de creare și gestionare a numirilor în cadrul Programului național de vaccinare împotriva COVID-19, modernizarea infrastructurii sistemului de prescripții electronice
170	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate	Etapă	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 1
175	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – Optimizarea prestațiilor sociale în 16726	Etapă	Carduri preplătite pentru optimizarea prestațiilor sociale
176	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16904_Handicap	Etapă	Evaluarea handicapului de asistență personală

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
184	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16685_Sensibilizarea cu privire la diversitate	Etapă	Certificate de formare eliberate pentru angajații din întreprinderile din sectorul privat
195a	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16291_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale	Etapă	Furnizarea (i) unui sistem informatic integrat pentru Direcția Generală a Serviciilor Financiare din cadrul AIVP și (ii) a hardware-ului de birou și a echipamentelor informatice portabile pentru AIVP
236	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Revizuirea hărții judiciare
277	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16786_Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii & Transporturilor	Etapă	Simplificarea procedurilor pentru Ministerul Transporturilor
333	5-2.1. Connect – 16844_Tranziția către tehnologia 5G, facilitarea dezvoltării de servicii inovatoare la distanță	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei tehnologiei 5G
268a	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Acte juridice pentru Căile Ferate Elene
313	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar	Etapă	Realizarea transformării digitale a proiectelor din sectorul agroalimentar
353	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16989_Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore	Etapă	Identificarea zonelor pentru sursele regenerabile de energie și cadrul pentru dubla utilizare a terenurilor pentru agricultură și energia fotovoltaică
355	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16988_Cadrul de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a promova decarbonizarea industriei	Etapă	Instituirea cadrului juridic pentru captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon.
359	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă	Etapă	Cadrul pentru contractele cu prețuri dinamice
		Cuquantumul tranșei	1 022 674 930 MIL.

1.8.A opta cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
385	1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16404_Programul de dezvoltare pentru administrația locală „Antonis Tritsis”	Etapă	Programul de dezvoltare pentru administrația locală „Antonis Tritsis”
45a	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_Electromobilitate	Etapă	Autobuz de transport public – publicarea cererilor de oferte pentru regiuni
109	6-2.2. Modernizare – 16810_CRM pentru administrația publică	Etapă	Sistemul de gestionare a relațiilor cu clienții pentru administrația publică și Gov.gr – messenger
114	6-2.2. Modernizare – 16742_Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe	Etapă	Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe
115	6-2.2. Modernizare – 16791_Transformarea digitală a Organizației Naționale de Turism din Grecia	Etapă	Digitalizarea Organizației Naționale de Turism din Grecia
131	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706_Transformarea digitală a IMM-urilor	Etapă	Transformarea digitală a IMM-urilor – Sprijin pentru digitalizare prin intermediul schemelor de vouchere
181a	11-3.4 creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16402_Locuințe sociale și la prețuri accesibile	Etapă	Modificarea unui act juridic
132	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16973_Crearea unui ecosistem de afaceri digital pentru facilitarea transformării digitale a IMM-urilor	Etapă	Transformarea digitală a IMM-urilor – Reforma legislativă menită să stimuleze adoptarea tehnologiilor
135a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16942_Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă	Etapă	Transformarea digitală a DYPA
144a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16747_Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă	Etapă	Punerea în aplicare a programului de ocupare a forței de muncă ALMP
148a	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației	Etapă	Strategia de actualizare a programelor de învățământ, de raționalizare a serviciilor și de monitorizare a rezultatelor

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			transformării digitale a educației
157	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Reducerea recuperării (clawback) 300 000 000 – etapa 3
163	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate	Etapă	Institutul elen pentru DRG KETEKNY și noua Agenție pentru Asigurarea Calității în Asistența Medicală ODIPY
164	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate	Țintă	Sistemul de sănătate – formare KETEKNY
166a	16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară	Țintă	PHC – unități de asistență medicală primară cu infrastructură renovată – etapa 2
169	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16753_Înființarea sistemelor de asistență medicală la domiciliu & a spitalelor la domiciliu	Etapă	Îngrijirea la domiciliu – deschiderea locurilor de referință
170a	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate	Țintă	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 2
170b	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate	Țintă	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 3
184a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16685_Sensibilizarea cu privire la diversitate	Etapă	Act juridic care specifică rolul Observatorului egalității și act juridic care prevede lansarea unui proiect-pilot pentru sistemul de evaluare și atribuire pentru întreprinderile/organizațiile care promovează diversitatea și incluziunea
185	11-3.4. Sporirea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16763_Transformarea digitală a sistemului de imigrație și azil	Etapă	Digitalizarea sistemului de azil în materie de migrație
186	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială	Țintă	Finalizarea renovării locuințelor sociale
208	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reformarea administrației publice	Etapă	Cursuri de formare pentru funcționarii publici; Intrarea în vigoare a actelor juridice; Punerea în funcțiune a sistemelor de informații
213	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea	Etapă	Crearea unui sistem informatic, furnizarea

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	cadrele privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16703_Combaterea comerțului ilegal și protejarea proprietății intelectuale		de posturi de control și formarea pentru combaterea comerțului ilegal
217	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrelor privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16940 Modernizarea Fondului elen de depozite și împrumuturi pentru expedieri	Etapă	Crearea unui sistem de digitalizare a arhivelor și de gestionare a documentelor, precum și a unui sistem informatic integrat pentru Fondul elen de depozite și împrumuturi pentru expedieri
268b	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Programul multianual de investiții, noul acord contractual și administratorul tehnic
294	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice esențiale – 16944_Plan general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri	Etapă	Plan general pentru reînnoirea flotei elene de transport maritim de pasageri
332	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16983_Inspecția preliminară a rezistenței seismice a clădirilor publice	Etapă	Finalizarea inspecțiilor seismice preliminare
336	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16984_Reforma sistemului de doctori personali	Etapă	Reforma medicilor personali – înregistrarea
344	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrelor privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Țintă	Cartografiere cadastrală – finalizare
357	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16990_Rețele și capacitate de stocare – promovarea investițiilor în stocare	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor juridice
362	20-5. Reformele REPowerEU – 16992_Set de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile	Etapă	Înființarea Registrului consumatorilor autonomi și asistența tehnică pentru comunitățile de energie
364	20-5. Reformele REPowerEU – 16993_Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică și identificarea de noi instrumente financiare	Etapă	Lansarea unui instrument financiar care nu implică granturi
		Cuquantumul tranșei	1 696 474 735 MIL.

1.9.A noua cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
3	1-1.1. Creșterea puterii – 16870_Intervenții pentru interconectarea rețelelor de energie electrică ale insulelor și investiții în rețeaua de energie electrică	Etapă	Interconectarea insulelor
15	1-1.1. Creșterea puterii – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritoriile vizate de tranziția justă)	Țintă	Reabilitarea terenurilor
16	1-1.1. Alimentare cu energie electrică – 16926_Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea SRE	Etapă	Stocarea energiei – instalații de stocare a bateriilor instalate și lucrări de inginerie civilă ale stației de stocare a hidroenergiei pompate Amfilochia
18	1-1.1. Creșterea puterii – 16900_rețeaua aeriană HEDNO	Etapă	HEDNO – Rețeaua generală
19	1-1.1. Centrală electrică – 16899_Operator al rețelei elene de distribuție a energiei electrice (HEDNO) Stații electrice HV/MV	Etapă	HEDNO – stații electrice HV/MV
26	2-1.2. Renovare – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea locuințelor – renovarea locuințelor # 3
29	2-1.2. Renovare – 16879_Pregătirea planurilor urbane pentru punerea în aplicare a reformei politicii urbane	Etapă	Etape pregătitoare pentru planurile urbane
30	2-1.2. Renovare – 16894_Instituirea unei noi amenajări speciale a teritoriului pentru SRE, industrie și turism	Etapă	Adoptarea cadrelor speciale de amenajare a teritoriului
36	2-1.2. Renovare – 16874_Energie și antreprenariat	Țintă	Eficiența energetică – sectorul privat
39	2-1.2. Renovare – 16932_Centrul Olimpic de Atletism din Atena	Etapă	OAKA – execuția lucrărilor
40	2-1.2. Renovare – 16873 – Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar	Etapă	Intervenții urbane – Executarea lucrărilor
41	2-1.2. Renovare – 16875_Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor din fosta proprietate regală din Tatoi	Etapă	Tatoi – restabilit
52	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924_Electromobilitate	Țintă	Buses- înlocuirea cu unele electrice și atribuirea directă a unui contract de servicii publice pentru servicii regulate de transport cu autobuzul pentru zonele urbane ale unității regionale Salonic.
53	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	CSC – forarea unui puț
54	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Unități industriale – finalizarea lucrărilor de construcții și instalarea echipamentelor
59a	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru depozitarea și reciclarea durabilă a deșeurilor	Etapă	Certificarea organismelor de gestionare a deșeurilor solide (FODSA) de către autoritatea de reglementare
63	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16849_Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („anti-NERO”), măsuri de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor	Etapă	Reîmpădurire, refacere și prevenire – execuție
64	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16851_Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile	Etapă	Biodiversitate

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
73	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846_ Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor provenite de la epurarea apelor uzate	Etapă	Proiecte de infrastructură de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor
74	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16850_ Infrastructurile de alimentare cu apă potabilă și de economisire	Etapă	Proiecte de infrastructură în domeniul apei executate
81	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16910_ Gestionarea și monitorizarea protecției civile	Etapă	Finalizarea gestionării și monitorizării protecției civile
82	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16911_ Mijloace aeriene de gestionare a crizelor	Etapă	Finalizarea proiectului privind mijloacele aeriene de gestionare a crizelor
83	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16912_ Echipamente de combatere, prevenire și răspuns la incendiile forestiere	Etapă	Finalizarea echipamentelor de combatere a pădurilor
316	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16285_ Strategia națională privind apa	Etapă	Strategia națională privind apa și extinderea responsabilităților a două utilități de apă
386	1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16404_ Programul de dezvoltare pentru administrația locală „Antonis Tritsis”	Etapă	Programul de dezvoltare pentru administrația locală „Antonis Tritsis”
90	5-2.1. Connect – 16818_ Infrastructura de fibră optică din clădiri	Țintă	Executarea proiectului „Infrastructura de fibră optică în clădiri”
92	5-2.1. Connect – 16855_ Sateliți mici	Etapă	Executarea proiectului „Sateliți mici”
95	6-2.2. Modernizare – 16778_ Digitalizarea arhivelor și a serviciilor conexe	Etapă	Digitalizarea arhivelor
99	6-2.2. Modernizare – 16929_ Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, îmbunătățirea sistemelor și respectarea strategiilor și politicilor europene	Etapă	Reducerea sarcinii administrative în administrația publică
108	6-2.2. Modernizare – 16779_ Servicii web și Centrul de interoperabilitate Next Generation (KED)	Etapă	Furnizarea de servicii web și Centrul de interoperabilitate pentru generația următoare (Next Generation Interoperability Centre – KED)
110b	6-2.2. Modernizare – 16780_ Modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice	Etapă	Renovarea ghișeelor unice ale administrației publice
119	6-2.2. Modernizare – 16736_ Noul sistem de achiziții publice	Etapă	Punerea în aplicare a noului sistem de achiziții publice
120	6-2.2. Modernizare – 16824_ ERegistrele	Etapă	Realizarea proiectului ERegistries
123	6-2.2. Modernizare – 16854_ Orașe inteligente	Țintă	Realizarea proiectelor privind „orașele inteligente”
124	6-2.2. Modernizare – 16928_ Încorporarea de noi tehnologii și tendințe către servicii avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și a eficacității și reducerea costurilor de operare, modernizare și întreținere a sistemelor	Etapă	Cadrul pentru încorporarea noilor tehnologii în administrația publică
125	6-2.2. Modernizare – 16955_ Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET)	Etapă	GRNET
125a	6-2.2. Modernizare – 16955_ Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET)	Etapă	Extinderea GRNET

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
127	6-2.2. Modernizare – 16956_Extinderea Syzefksis II	Etapă	Syzefksis II
128	6-2.2. Modernizare – 16827_Strategia de guvernanță a datelor & politici pentru sectorul public	Etapă	Publicarea strategiei de guvernanță a datelor în cloud, un cadru pentru guvernanta datelor publice, o politică pentru date deschise și reutilizabile
129	6-2.2. Modernizare – 16842_BI central – Analiza datelor	Etapă	Livrarea BI centrale
131a	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706_Transformarea digitală a IMM-urilor	Etapă	Transformarea digitală a IMM-urilor – Executarea proiectelor de investiții pentru produsele digitale
140	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_A New Strategy for Lifelong Skilling: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei	Etapă	Programe de formare în etapa de învățare pe tot parcursul vieții – validarea și certificarea competențelor dobândite
141a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16941_Restructurarea și redefinirea sucursalelor locale ale DYPA pentru promovarea ocupării forței de muncă (KPA2)	Etapă	Renovarea acțiunii-cheie 2
142b	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16746_Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru sprijinirea tranzițiilor către ocuparea forței de muncă	Etapă	Proiect-pilot privind consolidarea și raționalizarea prestațiilor de șomaj
134a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16750_Transformarea digitală a sistemelor de muncă	Etapă	Furnizarea de sisteme informatice în domeniul muncii
145	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16794_Consolidarea sistemului de ucenicie	Etapă	Cursuri de formare digitalizate
145b	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16794_Consolidarea sistemului de ucenicie	Etapă	Reforma programelor de învățământ, modernizarea infrastructurii EFP, renovarea clădirilor
146	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16792_Calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (reforma educației și formării profesionale)	Etapă	Sistemul de control al calității EFP, punerea în aplicare a programelor de formare sectoriale
148b	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației	Etapă	Transformarea digitală a educației
149	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16933_Modernizarea educației și formării profesionale (EFP): Furnizarea de echipamente de laborator pentru centrele de laborator pentru SAEK, EPAL, clasa de ucenicii postsecundare și școlile de formare profesională	Etapă	Reînnoirea și modernizarea centrelor de laborator EFP
150	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16289_Strategie pentru excelență în universități & inovare	Etapă	Executarea proiectelor de cercetare în colaborare și a proiectelor pentru universitățile elene și emiterea deciziilor de aprobare pentru programele postuniversitare
152	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16934_Modernizarea educației și formării profesionale	Etapă	Modernizarea sistemului EFP SAEK, proiectarea și dezvoltarea modelului de digitalizare EPAL al EOPPEP
156a	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	C & D farmaceutică dovada investițiilor – etapa 2

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
158	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reducerea și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Reducerea recuperării (clawback) 400 000 000 – etapa 4
164a	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate	Țintă	Reducerea listei de așteptare intervenții chirurgicale
164b	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16756 Reforme organizaționale în sistemul de sănătate	Etapă	Navigarea în sistemul de sănătate și orientări pentru cetățeni
165	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16783_Punerea în aplicare a Programului național de prevenire în domeniul sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)	Etapă	Programul Național de Prevenire a Sănătății Publice „Spiros Doxiadis” – Prevenire primară
165a	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16783_Punerea în aplicare a Programului național de prevenire în domeniul sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)	Etapă	Programul Național de Prevenire a Sănătății Publice „Spiros Doxiadis” – Prevenire secundară
165b	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16783_Punerea în aplicare a Programului național de prevenire în domeniul sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP „SD”)	Etapă	Monitorizarea sănătății
166b	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară	Țintă	PHC – unități de asistență medicală primară cu infrastructură renovată – etapa 3
166c	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară	Etapă	PHC – echipamente medicale
166d	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară	Etapă	PHC – Reformă și formare
170c	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate	Țintă	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 4
170d	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate	Țintă	Modernizarea infrastructurii NHS – etapa 5
170e	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16795_Infrastructura de sănătate	Etapă	Modernizarea infrastructurii NHS – echipamente medicale
171	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16757_Crearea unui centru de radioterapie la „Sotiria” Thoracic	Etapă	Centrul de radioterapie din Sotiria
172	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16793_Cell & Gene Therapies and Hematology Clinic Laboratories within the General Hospital of Thessaloniki „Papanikolaou”	Etapă	Spitalul Papanikolaou
173	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)	Etapă	Transformarea digitală – toate subproiectele au fost realizate, etapa 1
173a	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)	Etapă	Transformarea digitală – toate subproiectele au fost realizate, etapa 2
173b	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, a accesibilității și a sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)	Etapă	Transformarea digitală – toate subproiectele au fost realizate, etapa 3
174a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_Acțiuni privind accesibilitatea și infrastructura de sprijin pentru copiii preșcolari, introducerea la nivel național a sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap	Etapă	Accesibilitatea și infrastructura de sprijin, intervențiile pentru copiii preșcolari, implementarea la nivel național a sistemului

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			de asistență personală pentru persoanele cu handicap
178	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16919_Protecția copilului	Etapă	Apartamente care asigură o viață independentă pentru dezinstituționalizarea persoanelor cu vârsta de până la 26 de ani
179	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_Handicap	Etapă	Implementarea la nivel național a sistemului de asistență personală pentru persoanele cu handicap și furnizarea celei de a doua etape a evaluării asistenței personale pentru persoanele cu handicap
181	11-3.4 creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16402_Locuințe sociale și la prețuri accesibile	Etapă	Strategia națională privind locuințele
182a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16925_Transformarea digitală a sistemului de asistență socială	Etapă	Portalul național al persoanelor cu handicap
182	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16925_Transformarea digitală a sistemului de asistență socială	Etapă	Emiterea cardurilor pentru persoanele cu handicap către beneficiari
183	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială	Etapă	Participarea la programele de sprijinire a ocupării forței de muncă și certificarea care confirmă participarea la cursuri de formare pentru beneficiarii GMI
186a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială	Etapă	Integrarea socială a grupurilor vulnerabile, formarea digitală
187	11-3.4. Sporirea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16688: Promovarea integrării populației de refugiați pe piața forței de muncă	Etapă	Integrarea refugiaților pe piața forței de muncă
194	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16611_Transformarea digitală a auditurilor fiscale	Etapă	Livrarea și punerea în funcțiune a sistemelor legate de transformarea digitală a auditurilor fiscale
195	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16291_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale	Etapă	Finalizarea rezultatelor primei etape a mediului informatic integrat în materie de fiscalitate și audit al Autorității Independente pentru Venituri Publice  Realizarea de subproiecte ca parte a transformării digitale a IAPR
204a	12-4.1. Impozite mai favorabile creșterii și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643 Codificarea și simplificarea legislației fiscale	Etapă	Publicarea legislației primare și secundare pe site-ul web dedicat contribuabililor
211a	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării	Etapă	Executarea proiectelor de investiții pentru a sprijini capacitățile digitale și de infrastructură ale Autorității

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			Naționale pentru Transparență
219	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16974 Reforma contabilă	Etapă	Reforma contabilă: Situații financiare consolidate pentru administrația publică
220	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16705 Transformarea digitală a gestionării și supravegherii fiscale în guvernanta & facturarea electronică	Etapă	Planificarea resurselor întreprinderii guvernamentale (govERP)
221	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711 Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice	Țintă	Finalizarea programelor de perfecționare/recalificare pentru achizițiile publice
237	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Lucrări de construcții și renovare finisate – identitate electronică – certificate eliberate
238	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Formare privind medierea și sistemul digital unificat pentru centrele de mediere
239	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16727 Transformarea digitală a justiției (e-justiție)	Etapă	Ținerea evidențelor și actualizări informatice
241	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16580_Furnizarea noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriilor și a 2-a șansă	Etapă	Modernizarea sistemelor informatice de alertă timpurie și de restructurare a datoriilor
243	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16581_Îmbunătățirea supravegherii și a credibilității pieței de capital	Etapă	Digitalizarea procesului de supraveghere al Comisiei elene pentru piața de capital
244c	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală	Etapă	Instituirea de sisteme informatice, modele de date și platforme, intrarea în vigoare a legislației privind tratarea cazurilor și reducerea întârzierilor în procedurile de asigurare a respectării legislației
249	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)	Etapă	Executarea proiectelor de investiții privind centrele de cercetare
250	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16618_Cercetare de bază & aplicată	Etapă	Executarea proiectelor de cercetare de bază & aplicată
251	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16654_TH 2 ORAX: Trellis Holistic & Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (Sistem autonom eXemplar cu spalieri)	Etapă	Executarea proiectului TH2ORAX
252	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16971_Cercetare – Creare – Innovate	Etapă	Execuția proiectelor de cercetare – Creare – Innovate
256	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16628 Autostrada Greciei Centrale E-65: Secțiunea Trikala-Egnatia	Etapă	Lucrări E-65 – finalizare
262	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – autostrada 16630_Cretan Nord (B.O.A.K.)	Etapă	Lucrări executate finanțate prin MRR
262a	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – autostrada 16630_Cretan Nord (B.O.A.K.)	Etapă	Lucrări executate finanțate prin MRR

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
268c	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Executarea planului de punere în aplicare pentru căile ferate elene
269	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16833_Punerea în aplicare a lucrărilor de siguranță aeroportuară	Etapă	Documente de acceptare și de acțiune privind retragerea abaterii (DAAD)
271	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16892 Modernizarea căilor ferate suburbane din vestul regiunii Attica	Etapă	Construirea părții de cale ferată din Attica de Vest de la Ano Liossia până la începutul tronsonului ELPE Elefsina și de la sfârșitul tronsonului ELPE Elefsina până la noua gară Megara
272	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16949_Poduri inteligente	Etapă	Executarea proiectului privind podurile inteligente Faza I
272a	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16949_Poduri inteligente	Etapă	Executarea proiectului privind podurile inteligente Faza II
272b	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16949_Poduri inteligente	Etapă	Executarea proiectului privind podurile inteligente Faza III
274	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16959_Transformarea digitală a căilor ferate elene	Etapă	Proiecte, sisteme, echipamente și servicii digitale
275	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16960 Infrastructură inteligentă axată pe mediu și cultură	Etapă	Realizarea proiectului de infrastructură inteligentă
276	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16937_Sistemul digital integrat de gestionare a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor	Etapă	Sistemul informațional de administrare a portofoliului (PMIS)
283	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16293_Cultura ca motor al creșterii economice	Etapă	Cultura ca motor al creșterii
284	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16536_Modernizarea infrastructurii, reînnoirea echipamentelor și modernizarea calității serviciilor furnizate de HOCRED Stores – fostele depozite ARF (la fața locului și electronice)	Etapă	Modernizarea Organizației elene pentru dezvoltarea resurselor culturale (HOCRED)
285	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16725_Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor	Etapă	Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor
287	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16486 Muzeul antichităților subacvatice	Etapă	Muzeul antichităților subacvatice
288	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16485 Itinerarii culturale pe situri și monumente arheologice emblematic	Etapă	Itinerarii culturale la siturile arheologice emblematic
289	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16735 Utilizarea „artelor prescripției”, promovarea coeziunii sociale și exploatarea economiei vârstei a treia	Etapă	Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”, promovarea coeziunii sociale și exploatarea economiei vârstei a treia
290	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16433 Protecția monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice	Etapă	Protecția monumentelor culturale împotriva schimbărilor climatice
291	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16435_Restorare – Conservare – Consolidarea monumentelor de la Acropolis	Etapă	Restaurare – Conservare – Îmbunătățirea Acropolei
297	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16931 Dezvoltarea turismului	Etapă	Proiecte în domeniul turismului

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
298	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16975 Actualizarea intervențiilor pentru porturile regionale	Etapă	Construcția de lucrări de infrastructură în porturi
307	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16634_Parcuri industriale	Etapă	Parcuri industriale – executarea planurilor de investiții
308	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16593 Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice	Etapă	Investiții strategice – executarea planurilor de investiții
309	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16721_Accelerarea producției inteligente	Etapă	Industria prelucrătoare – executarea planurilor de investiții
313a	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar	Etapă	Realizarea transformării digitale a proiectelor din sectorul agroalimentar
314	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16626_Transformarea economică a sectoarelor agricole și al acvaculturii	Etapă	Finalizarea transformării economice a agriculturii și acvaculturii
319	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16543_Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia	Etapă	Mediul de afaceri – simplificarea acordării licențelor și supravegherea pieței
259	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16631 Modernizarea siguranței rutiere	Etapă	Finalizarea proiectului privind siguranța rutieră
346	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16622_ORIZONT 2020 „Marca de excelență”: finanțarea principalelor întreprinderi inovatoare	Etapă	Executarea proiectelor puse în aplicare de întreprinderile mici și mijlocii
349	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16999 Refacerea accesibilității în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL” și „ELIAS”	Etapă	Proiecte de restaurare a drumurilor construite
350	17 - 4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16999 Refacerea accesibilității în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL” și „ELIAS”	Etapă	Proiecte de restaurare a căilor ferate construite
350a	4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16999 Refacerea accesibilității în urma efectelor devastatoare ale furtunilor „DANIEL” și „ELIAS”	Etapă	Sisteme de semnalizare feroviară, ETCS, TeleManagement și Electrificazione de la Paleofarsalos la Krannona
354	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16989_Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore	Etapă	Cadrul de facilitare a surselor regenerabile de energie
360	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă	Etapă	Dezvoltarea Centrului de control al operatorilor de sisteme de distribuție
369	21-5.2 investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum	Țintă	Subinvestiții în renovări vizând eficiența energetică, instalații solare pentru încălzirea apei, pompe de căldură și sisteme de stocare a bateriilor pentru întreprinderi
371	21-5.2 investiții REPowerEU – 16995_Proiect de producție de hidrogen din surse regenerabile	Etapă	Capacitatea de producție a hidrogenului din surse regenerabile
296	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței sectoarelor economice cheie – 16921_Recalificarea și actualizarea competențelor în turism	Etapă	Recalificarea și actualizarea competențelor în turism (raport privind formările)

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
		Cuantumul tranșei	4 425 660 305 MIL.

## 2. Împrumut

Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

### 2.1. Prima cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
320	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980 PNRR	Etapă	Acorduri operaționale cu IFI
321	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980 PNRR	Etapă	Lansarea cererii de propuneri a băncilor comerciale
		Cuquantumul tranșei	2 121 256 487 MIL.

### 2.2. A doua cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Secț. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
322	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980 PNRR	Etapă	Acord privind platforma de capitaluri proprii
323	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980 PNRR	Etapă	Acordul de contribuție InvestEU
324	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 586.4 de milioane EUR semnate cu beneficiarii finali
		Cuquantumul tranșei	2 121 256 487 MIL.

2.3. A treia cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
325	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 3 518.4 de milioane EUR semnate cu beneficiarii finali
		Cuquantumul tranșei	2 121 256 487 MIL.

2.4.A patra cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
325a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 4 518.4 de milioane EUR semnate cu beneficiarii finali
		Cuquantumul tranșei	2 534 514 342 MIL.

2.5. A cincea cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
374	2-1.2. Renovare – 16401_Programul de modernizare a energiei „Modernizarea casei mele”	Etapă	Modernizare My Home – Acord de punere în aplicare între Banca Elenă de Dezvoltare și Ministerul de Finanțe
378	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16400_Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”	Etapă	My Home II – Acord de punere în aplicare între Banca Elenă de Dezvoltare și Ministerul de Finanțe
326	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 7 064 de milioane EUR semnate cu beneficiarii finali
		Cuquantumul tranșei	1 940 000 000 MIL.

2.6. A șasea cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
379	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16400_Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”	Țintă	My Home II – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali – 50 %
327	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 9 800 de milioane EUR semnate cu beneficiarii finali
329	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Acorduri juridice semnate cu fonduri – 500 milioane EUR
330	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Aprobarea de către InvestEU a operațiunilor în valoare de 500 de milioane EUR
		Cuantumul tranșei	320 000 000 MIL.

2.7 A șaptea cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
327a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 11 500 de milioane EUR semnate cu beneficiarii finali
329a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Acorduri juridice semnate cu fonduri – 600 milioane EUR
		Cuantumul tranșei	1 300 000 000 MIL.

2.8 A opta cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Sect. Nr.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
376	2-1.2. Renovare – 16401_Programul de modernizare a energiei „Modernizarea casei mele”	Țintă	Modernizare My Home – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali – 100 %
377	2-1.2. Renovare – 16401_Programul de modernizare a energiei „Modernizarea casei mele”	Etapă	Modernizarea clădirii My Home – Ministerul de Finanțe a finalizat investiția
380	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16400_Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”	Țintă	My Home II – Acorduri juridice semnate cu beneficiarii finali – 100 %
381	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16400_Programul pentru locuințe la prețuri accesibile „My Home II”	Etapă	My Home II – Ministerul Finanțelor a finalizat investiția
328	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 13 268 de milioane EUR semnate cu beneficiarii finali
328a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Etapă	Facilitatea de împrumut – Ministerul de Finanțe a finalizat investiția
330a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Mecanismul de împrumut 16980_PNRR	Țintă	Aprobarea de către InvestEU a operațiunilor în valoare de 800 EUR
382	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – injecția de capital din 16403 în Banca Elenă de Dezvoltare	Etapă	Politică de investiții
383	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – injecția de capital din 16403 în Banca Elenă de Dezvoltare	Etapă	Injecție de capital
384	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – Evaluarea din 16405 a pilonului realizată de Banca Elenă de Dezvoltare	Etapă	Banca Elenă de Dezvoltare este evaluată pe piloni
		Cuantumul tranșei	5 269 255 117 MIL.

### **SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE**

#### **Modalități de monitorizare și implementare a planului de redresare și reziliență**

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Greciei se efectuează în conformitate cu următoarele dispoziții.

Principalul organism responsabil cu coordonarea punerii în aplicare și a monitorizării planului de redresare și reziliență va fi Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență, un serviciu public special independent al Ministerului Finanțelor, instituită prin Legea nr. 4738/2020. Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență este, de asemenea, organismul responsabil să verifice dacă jaloanele și țintele stabilite în planul de redresare și reziliență au fost finalizate și acționează, de asemenea, ca punct (unic) de legătură între Comisia Europeană și autoritățile elene. Mai precis, sarcinile sale implică monitorizarea activă a progreselor înregistrate de proiecte, pe baza jaloanelor și a țintelor convenite, precum și transmiterea cererilor de plată către Comisia Europeană după verificarea finalizării acestora. Acestea din urmă sunt însoțite de o declarație de gestiune care atestă că fondurile au fost utilizate în scopurile prevăzute și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, precum și de un rezumat al auditurilor efectuate, inclusiv deficiențele identificate și orice măsuri corective luate.

Responsabilitatea generală pentru punerea în aplicare a fiecărei măsuri specifice intră în sfera de competență a ministerului relevant, ale cărui servicii vor sprijini monitorizarea progreselor proiectelor și vor menține o cooperare strânsă cu Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență.

Toate măsurile din plan sunt puse în aplicare de organismele naționale („organismele de punere în aplicare”) desemnate de ministerul de resort și sunt responsabile de atingerea jaloanelor și a țintelor convenite, precum și de raportarea tuturor datelor și a documentației către Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență prin intermediul sistemului informatic de gestionare care urmează să fie instituit.

În cele din urmă, Comitetul de audit financiar (EDEL), care face parte din Secretariatul General pentru Politica Fiscală (Biroul general de contabilitate de stat) al Ministerului Finanțelor, garantează respectarea principiilor bunei gestiuni financiare.

#### **Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente**

Pentru a oferi Comisiei acces deplin la datele subiacente relevante, Grecia trebuie să dispună de următoarele măsuri:

Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență, în calitate de organism central de coordonare a planului de redresare și reziliență al Greciei și a punerii sale în aplicare, este responsabilă de coordonarea și monitorizarea generală a planului. În special, acesta acționează ca organism de coordonare pentru monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele, pentru monitorizarea și, după caz, punerea în aplicare a activităților de control și audit, precum și pentru furnizarea de rapoarte și cereri de plată. Acesta coordonează raportarea obiectivelor de etapă și a țintelor, a indicatorilor relevanți, dar și a informațiilor financiare calitative și a altor date, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Codificarea datelor are loc la nivelul tuturor organismelor de punere în aplicare, care sunt obligate să raporteze datele necesare Agenției de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență prin intermediul sistemului informatic de gestionare.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea jaloanelor și a țintelor convenite relevante în secțiunea 2.1 din prezenta anexă, Grecia prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și, după caz, a împrumutului. Grecia se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.

---