

Bruxelles, den 21. november 2025  
(OR. en)

15779/25  
ADD 1

---

---

**Interinstitutionel sag:  
2025/0378 (NLE)**

---

---

**ECOFIN 1585  
UEM 578  
FIN 1434  
ECB  
EIB**

## **FØLGESKRIVELSE**

---

fra: Martine DEPREZ, direktør, på vegne af generalsekretæren for Europa-Kommissionen

modtaget: 20. november 2025

til: Thérèse BLANCHET, generalsekretær for Rådet for Den Europæiske Union

---

Komm. dok. nr.: COM(2025) 731 annex

---

Vedr.: BILAG  
til  
Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE  
om ændring af gennemførelsesafgørelsen af 28. juli 2021 om  
godkendelse af vurderingen af Sloveniens genopretnings- og  
resiliensplan

---



EUROPA-  
KOMMISSIONEN

Bruxelles, den 20.11.2025  
COM(2025) 731 final

ANNEX

## **BILAG**

*til*

**Forslag til RÅDETS GENNEMFØRELSESAFGØRELSE  
om ændring af gennemførelsesafgørelsen af 28. juli 2021 om godkendelse af vurderingen  
af Sloveniens genopretnings- og resiliensplan**

{SWD(2025) 380 final}

## **BILAG**

### **AFSNIT 1: REFORMER OG INVESTERINGER INDEN FOR RAMMERNE AF GENOPRETNINGS- OG RESILIENSPLANEN**

#### **Beskrivelse af reformer og investeringer**

##### **A. KOMPONENT 1: VEDVARENDE ENERGI OG ENERGIEFFEKTIVITET**

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan tager fat på en række udfordringer, som producenterne og forbrugerne af vedvarende energi i Slovenien står over for, samt gamle og ineffektive fjernvarmesystemer, tab i eldistributionssystemet og den begrænsede anvendelse af energistyringssystemer.

Formålet med komponenten er at øge anvendelsen af vedvarende energikilder, forbedre energieffektiviteten og reducere drivhusgasemissionerne. Reformerne til støtte for investeringerne omfatter lovgivningsmæssige ændringer for at frigøre produktionspotentialet for vedvarende energi, styrke elnettet og forbedre energieffektiviteten i økonomien. De investeringer, der støttes af disse reformer, vedrører forøgelse af andelen af elektricitet fra vedvarende energikilder, reduktion af tab på elnettet og fremme af energieffektivitetsforanstaltninger i industrien.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år, om at "målrette investeringsrelateret økonomisk politik mod [...] lavemissions- og energiomstilling (landespecifik henstilling 3, 2019) og om at" fokusere på investeringer i den grønne [...] omstilling, navnlig ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse, miljøinfrastruktur "(landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

##### **A.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

###### **Reform A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien**

Formålet med reformen er at fremskynde udbredelsen af vedvarende teknologier i elsektoren.

Reformen består i ikrafttrædelsen af loven om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder, oprettelsen af et enkelt punkt, der skal støtte investorer i at opnå godkendelser til installation og tilslutning af produktionsanlæg til vedvarende energikilder, og ikrafttrædelsen af en eller flere retsakter, der indeholder bestemmelser om en simpel ansøgning om tilslutning til distributionsnettet.

###### **Reform C: Energieffektivitet i økonomien**

Formålet med reformen er at øge industriens energieffektivitetspotentiale i Slovenien.

Reformen skal fremme digitaliseringen af rapportering og overvågning af energieffektivitet. En handlingsplan for forvaltning af energieffektivitet i økonomien skal indeholde bestemmelser om

indførelse af en digitaliseret metode til indberetning af data om energisyn foretaget af virksomheder samt om overvågning af potentielle og opnåede energibesparelser. Både virksomheder, der er forpligtet til at foretage energisyn i henhold til energieffektivitetsloven, og virksomheder, der ikke i øjeblikket er omfattet af loven, skal gøre brug af den digitaliserede rapporteringsmetode. Handlingsplanen skal også indeholde bestemmelser om, at relevante institutioner skal medtage et krav om rapportering om og gennemførelse af energisyn for virksomheder, der modtager støtte til forbedringer af energieffektiviteten.

Reformen har til formål at lette virksomhedernes indberetning af data gennem digitalisering samt at forbedre og harmonisere rapporteringen og overvågningen af data inden for energieffektivitet, hvilket giver mulighed for bedre evaluering af virkningen af energieffektivitetsforanstaltninger.

Milepælene og målene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være opfyldt senest den 31. december 2023.

#### Investering D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer ved hjælp af vedvarende energikilder

Formålet med investeringen er at øge energieffektiviteten i fjernvarmesystemer ved at øge andelen af vedvarende energikapacitet.

Denne investering består af 6 MW installeret kapacitet til vedvarende energi i fjernvarmesystemer.

#### Investering F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer og lavspændingsnet)

Formålet med investeringen er at modernisere eldistributionsnettet.

Investeringen består i opførelse af 838 nye transformerstationer og opførelse af et nyt lavspændingsdistributionsnet på mindst 260 km.

## A.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)        | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)  | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|--|-------------|--|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |  |             |  |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 1            | A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien | Milepæl     | Ikrafttræden af lov om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder   | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lov om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2022 | <p>Loven regulerer statens og kommunernes anvendelse af vedvarende energikilder og fastsætter et bindende mål for andelen af energi fra vedvarende energikilder i Republikken Sloveniens udvidede endelige forbrug.</p> <p>Den skal specificere foranstaltninger til at nå dette mål og metoderne til finansiering heraf, herunder afkortning af tilladelses- og godkendelsesprocedurer for installation, tilslutning og drift af anlæg til produktion af vedvarende energi (sol- og vindenergi) af alle størrelser. Den skal navnlig gennemføre henstillingerne fra den igangværende tekniske bistand vedrørende revisionen af lovgivningen om fysisk planlægning af vindmøller, der finansieres under instrumentet for teknisk støtte. Det skal endvidere omfatte oprindelsesgarantier for energi fra vedvarende energikilder i sektoren for opvarmning og køling og transport, administrative procedurer og information og uddannelse af installatører. Det opretter et fælles kontaktpunkt for investorer i produktionsanlæg.</p> |
| 2            | A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien | Milepæl     | Et enkelt punkt, der skal hjælpe investorer med at opnå godkendelse til installation og tilslutning af produktionsanlæg til vedvarende energikilder, er operationelt | Det centrale kontaktpunkt er operationelt   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2022 | <p>Kontaktpunktet vejleder investorer gennem licensansøgninger og andre retsakter og bistår hele den administrative proces. Efter anmodning fra ansøgeren leder kontaktpunktet ansøgninger om tilladelser og andre akter og bistår ansøgeren under hele den administrative procedure.</p>   |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)                            | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|--|-------------|--|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |  |             |  |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 3            | A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien                                   | Milepæl     | Retsaktens/retsakternes ikrafttræden   | Bestemmelse i den eller de retsakter, der angiver ikrafttrædelsen |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2024 | Ikrafttræden af en eller flere retsakter, der indeholder bestemmelser om en simpel ansøgning om tilslutning til distributionsnettet for selvforsyningsanlæg på op til 50 kW.<br><br>Bestemmelserne vedrørende en sådan procedure skal omfatte følgende:<br>i) distributionsoperatøren kan træffe en afgørelse om afvisning eller foreslå andre betingelser for tilslutning inden for en måned efter modtagelsen af en fuldstændig, enkel ansøgning<br>II) hvis distributionselskabet undlader at træffe en sådan afgørelse og ikke forkynder den for ansøgeren inden for en måned, erhverver ansøgeren automatisk retten til tilslutning. |
| 4            | D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer ved hjælp af vedvarende energikilder | Milepæl     | Iværksættelse af en indkaldelse af forslag vedrørende vedvarende energikilder i fjernvarmesystemer | Indkaldelse af forslag offentliggjort                             |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2022 | Indkaldelse af forslag om investeringer, der øger andelen af vedvarende energikilder i fjernvarmesystemer. Indkaldelsen er åben, indtil budgetrammen er opbrugt.  |
| 5            | D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer ved hjælp af vedvarende energikilder | Målet       | Installeret kapacitet til vedvarende energi i fjernvarmesystemer                                   |   | MW                                 | 0        | 6   | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | 6 MW installeret kapacitet til vedvarende energi i fjernvarmesystemer.  |
| 6            | F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer)                                 | Milepæl     | Åbning af en indkaldelse af forslag til eltransformatorstationer                                   | Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag                       |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2022 | Der er iværksat en indkaldelse af forslag til opførelse af transformerstationer. Indkaldelsen er åben, indtil budgetrammen er opbrugt. Indkaldelsen skal navnlig sikre kriterier for effektiv integration af faciliteter til produktion og lagring af vedvarende energi, herunder ladestander til elektriske køretøjer. Ud over alle obligatoriske nationale og europæiske regler, der fastsætter krav til bygge- og miljøinterventioner, skal udvælgelses-   |

| Løben r. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                             | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)   | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|---------------|---|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|               |   |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
|               |   |             |   |  |                                    |          |     |                                       |      | /støtteberettigelseskræfter sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).  |
| 7             | F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer og lavspændingsnet) | Målet       | Antal nyopførte eltransformatorstationer                        |  | Nummer                             | 0        | 838 | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Der skal opføres 838 nye eltransformatorstationer.  |
| 7a            | F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer og lavspændingsnet) | Målet       | Længde af anlagt distributionsnet (lavspændingsnet)             |  | kilometer                          | 0        | 260 | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Der skal anlægges mindst 260 km nyt lavspændingsdistributionsnet.   |
| 8             | C: Energieffektivitet i økonomien   | Milepæl     | Handlingsplan for forvaltning af energieffektivitet i økonomien | Vedtagelse af en handlingsplan for forvaltning af energieffektivitet i økonomien |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2023 | Handlingsplanen for forvaltning af energieffektivitet i økonomien skal indeholde bestemmelser om indførelse af en digitaliseret metode til indberetning af data om energisyn foretaget af virksomheder samt om overvågning af potentielle og opnåede energibesparelser. Handlingsplanen skal også indeholde bestemmelser om, at relevante institutioner skal medtage et krav om rapportering om og gennemførelse af energisyn for virksomheder, der modtager støtte til forbedringer af energieffektiviteten. |

### **A.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet**

#### Reform B: Reform af elforsyningen for at fremme vedvarende energikilder

Formålet med reformen er at lette integrationen af anlæg til vedvarende energi.

Reformen består i, at elforsyningsloven træder i kraft.

#### Investering E: Produktion af VE-elektricitet

Formålet med investeringen er at installere kapacitet til vedvarende energi.

Investeringen består i opførelse af en kapacitet på 30 MW vedvarende energi.

#### Investering F: Styrkelse af eldistributionsnettet (lavspændingsnettet)

Formålet med investeringen er at opgradere eldistributionsnettet.

Investeringen består i opførelse af et lavspændingsdistributionsnet.

#### A.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)              | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)                    | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|-----------------|--|-------------|---|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|                 |  |             |   |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 13              | B: Reform af elforsyningen for at fremme vedvarende energikilder | Milepæl     | Elforsyningslovens ikrafttræden   | Bestemmelse i lov om ikrafttrædelse af lov om elforsyning |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2022 | Den nye lov om elforsyning fastsætter regler for elmarkedets funktion, produktion, transmission, distribution, oplagring og forsyning af elektricitet samt bestemmelser om beskyttelse af slutkunder, vilkår og former for levering af forsyningsydelser inden for eltransmission og -distribution og elmarkedet, principper og foranstaltninger til opnåelse af elforsyningsikkerhed, foranstaltninger til forebyggelse af energifattigdom og andre spørgsmål vedrørende elforsyning.  |
| 16              | E: Produktion af VE-elektricitet                                 | Målet       | Installeret kapacitet til vedvarende energi                                 |   | MW                                 | 0        | 30  | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | 30 MW installeret kapacitet til vedvarende energi. Indkaldelsen/indkaldelserne af forslag skal kræve overholdelse af kapitel 4.5 "Elproduktion fra vandkraft" i Kommissionens delegerede forordning (EU) 2021/2139.   |
| 17              | F: Yderligere styrkelse af eldistributionsnettet                 | Milepæl     | Åbning af en indkaldelse af forslag til et nyt lavspændingsdistributionsnet | Offentliggørelse af indkaldelse af forslag                |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2022 | Indkaldelse af forslag til etablering af et nyt lavspændingsdistributionsnet er blevet åbnet. Indkaldelsen er åben, indtil budgetrammen er opbrugt. Projekterne skal sigte mod effektiv integration af anlæg til produktion og lagring af vedvarende energi i eldistributionsnettet, herunder ladestandere til elektriske køretøjer. Ud over alle obligatoriske nationale og europæiske regler, der fastsætter krav til bygge- og miljøinterventioner, skal udvælgelses-/støtteberettigelseskriterier sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). Investeringerne skal |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret<br>foranstaltning<br>(reform eller<br>investering) | Milepæl/mål | Navn                                       | Kvalitative<br>indikatorer (for<br>milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan<br>for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert<br>mål   |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------------------------|----------|-----|--|------|---|
|                 |  |             |  |  | Enhed for<br>foranstalt<br>ning    | Baseline | Mål | Kvartal                                  | År   |   |
|                 |  |             |  |  |                                    |          |     |  |      | styrke distributionsnettet, forbedre dets kapacitet og tilpasningsevne samt integrere databaser og realtidsovervågning. |
| 18              | F: Yderligere styrkelse af eldistributionsnettet             | Målet       | Etablering af lavspændingsdistributionsnet |  | kilometer                          | 0        | 193 | FØRSTE<br>KVARTAL<br>2                   | 2026 | Der skal anlægges mindst 193 km lavspændingsdistributionsnet.   |

## **B: KOMPONENT 2: BÆREDYGTIG RENOVERING AF BYGNINGER**

Slovenien anslår i sin nationale energi- og klimaplan, at der er behov for ca. 9 500 000 000 EUR i investeringer i renovering af bygninger i perioden 2021-2030 for at reducere det endelige energiforbrug i bygninger med 20 % og drivhusgasemissionerne fra bygninger med mindst 70 % senest i 2030 i forhold til 2005.

Formålet med denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er at fremme gennemgribende renovering af bygninger med fokus på den offentlige bygningsmasse for at opnå en reduktion af energiforbruget på mindst 30 % i forhold til de forudgående emissioner.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år, om at "målrette den investeringsrelaterede økonomiske politik mod [...] lavemissions- og energiomstilling" (landespecifik henstilling 3 og 2019) og "fokusere på investeringer i den grønne [...] omstilling, navnlig ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse, miljøinfrastruktur" (landespecifik henstilling 3 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### **B.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **Reform A: Reform af planlægningen og finansieringen af energirenovering af bygninger i den offentlige sektor**

Reformen skal fastlægge omkostningseffektive renoveringstilgange, -politikker og -foranstaltninger til fremme af gennemgribende renoveringer af bygninger, herunder foranstaltninger, der skal være retningsgivende for enkeltpersoners, byggeindustriens og finansielle institutioners investeringsbeslutninger, og en vurdering af de forventede energibesparelser og bredere fordele som fastsat i den nye langsigtede renoveringsstrategi.

Reformen skal navnlig indføre et retligt forbud mod udformning og installation af fyringsolie, mazut (brændselsolie) og kulfyrede kedler til opvarmning i nye bygninger. Denne del af reformen gennemføres ved ikrafttrædelsen af en lov senest den 30. juni 2023.

#### **Investering B: Bæredygtig renovering af bygninger**

Formålet med investeringen er at øge bygningers energieffektivitet.

Foranstaltningerne består i renovering af bygninger og opgradering af tekniske bygningsinstallationer.

## B.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)                           | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|--|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |  |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 19           | A: Reform af planlægningen og finansieringen af energirenovring af bygninger i den offentlige sektor | Milepæl     | Ikrafttræden af et forbud mod anvendelse af fossile brændstoffer til opvarmning i nye bygninger   | Bestemmelse i loven, der angiver den relevante lovs ikrafttræden |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2023 | Der skal ved lov indføres et forbud mod udformning og installation af fyringsolie, mazut (brændselolie) og kulfyrede kedler til opvarmning af bygninger som fastsat i den langsigtede strategi for energirenovring af bygninger fra 2050.   |
| 21           | B: Bæredygtig renovering af bygninger  | Milepæl     | Åbning af en indkaldelse af forslag til gennemførelse af individuelle opgraderinger af tekniske bygningsinstallationer                        | Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag                      |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2022 | Der er iværksat en indkaldelse af forslag med henblik på gennemførelse af individuelle opgraderinger af tekniske bygningsinstallationer såsom klimaanlæg og ventilationsanlæg. Indkaldelsen er åben, indtil budgetrammen er opbrugt. Udvælgelseskriterierne skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).   |
| 22           | B: Bæredygtig renovering af bygninger  | Milepæl     | Åbning af en offentlig invitation til energi og bæredygtig renovering af offentligt ejede bygninger af stor administrativ og social betydning | Offentliggørelse af en offentlig opfordring                      |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2022 | Offentligt udbud vedrørende energi og bæredygtig renovering af offentligt ejede bygninger af stor administrativ og social betydning. Den offentlige indkaldelse er åben, indtil budgetrammen er opbrugt. Udvælgelseskriterierne skal sikre: a) overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og b) en reduktion af de direkte og indirekte drivhusgasemissioner på mindst 30 % i forhold til de forudgående emissioner. |
| 23           | B: Bæredygtig renovering af bygninger  | Milepæl     | Åbning af en indkaldelse af forslag vedrørende energi og bæredygtig renovering  | Offentliggørelse af indkaldelsen af forslag                      |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2022 | Der er iværksat en indkaldelse af forslag vedrørende energi og bæredygtig renovering af offentligt ejede beboelsesejendomme.  |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret<br>foranstaltning<br>(reform eller<br>investering) | Milepæl/m<br>ål | Navn  | Kvalitative<br>indikatorer (for<br>milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |        | Vejledende<br>tidsplan for<br>gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert<br>mål   |
|-----------------|--|-----------------|---|--|------------------------------------|----------|--------|---|------|---|
|                 |  |                 |   |  | Enhed for<br>foranstaltning        | Baseline | Mål    | Kvartal                                     | År   |   |
|                 |  |                 | af offentligt ejede<br>beboelsesejendomme.  |  |                                    |          |        |   |      | Indkaldelsen er åben, indtil<br>budgetrammen er opbrugt.<br>Udvælgelseskriterierne skal sikre:<br>a) overholdelse af den tekniske<br>vejledning om "ikke at gøre væsentlig<br>skade" (2021/C58/01) og<br>en reduktion af de direkte og indirekte<br>drivhusgasemissioner på mindst 30 % i<br>forhold til de forudgående emissioner. |
| 25              | B: Bæredygtig<br>renovering af<br>bygninger                  | Målet           | Renovering af<br>bygninger                  |  | Nummer<br>(m <sup>2</sup> )        | 0        | 59 574 | FØRSTE<br>KVARTA<br>L 2                     | 2026 | Renoverede bygninger.   |
| 26              | B: Bæredygtig<br>renovering af<br>bygninger                  | Målet           | Opgradering af tekniske<br>bygningssystemer |  | Nummer<br>(m <sup>2</sup> )        | 0        | 29 392 | FØRSTE<br>KVARTA<br>L 4                     | 2025 | De tekniske bygningsinstallationer,<br>f.eks. klimaanlæg, køleanlæg og/eller<br>ventilationsanlæg, opgraderet.  |

### **B.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet**

#### Investering B: Fortsat bæredygtig renovering af bygninger

Formålet med investeringen er at øge bygningers energieffektivitet.

Foranstaltningerne består i renovering af bygninger og opgradering af tekniske bygningsinstallationer.

#### **B.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet**

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |        | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|--------------|---|-------------|--|--|------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------|------|--|
|              |   |             |  |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål    | Kvartal                               | År   |  |
| 27a          | B: Fortsat bæredygtig renovering af bygninger       | Målet       | Renovering af bygninger                        |  | Antal (m <sup>2</sup> )            | 0        | 21 398 | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Renoverede bygninger.  |
| 27b          | B: Fortsat bæredygtig renovering af bygninger       | Målet       | Opgradering af tekniske bygningsinstallationer |  | Antal (m <sup>2</sup> )            | 0        | 8 965  | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | De tekniske bygningsinstallationer, f.eks. klimaanlæg, køleanlæg og/eller ventilationsanlæg, opgraderet. |

## **C. KOMPONENT 3: RENT OG SIKKERT MILJØ**

Slovenien står over for betydelige investeringsbehov med hensyn til beskyttelse mod katastrofer som følge af klimaændringer på grund af den stigende tendens til ekstreme vejrforhold og navnlig oversvømmelser. Sådanne katastrofer som følge af klimaændringer bringer den høje andel af den slovenske befolkning, der bor i områder med betydelige oversvømmelsesrisici, i fare og forårsager betydelige økonomiske skader.

Desuden ligger vandtabet fortsat over EU-gennemsnittet. Sådanne lækager er spild af overflade- og grundvand og resulterer i et højere energiforbrug til vandrensning og -distribution. De medfører også øget risiko for vandforurening.

Formålet med denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er at gennemføre en koordineret tilgang til forebyggelse, beredskab, indsats og genopretning i tilfælde af naturkatastrofer og klimarelaterede katastrofer, navnlig ved at forbedre infrastrukturen og den dermed forbundne organisation, forskning, bevidstgørelse og uddannelse. Komponenten har endvidere til formål at forbedre vandforvaltningen.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år, om at "målrette investeringsrelateret økonomisk politik mod [...] lavemissions- og energiomstilling (landespecifik henstilling 3, 2019) og om at" fokusere på investeringer i den grønne [...] omstilling, navnlig ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse, miljøinfrastruktur "(landespecifik henstilling 3, 2020).

Denne komponent bidrager til miljøbevarelse og klimatilpasning og styrker derfor den økologiske, sociale og økonomiske modstandsdygtighed.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### **C.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **Reform A. Styrkelse af beredskabet og indsatsen i tilfælde af klimaskabte katastrofer**

Reformen skal fastlægge tilrettelæggelsen af og reaktionen på klimaskabte katastrofer gennem oprettelse af modulopbyggede indsatsenheder, der er specialiseret i og uddannet i at reagere på klimarelaterede katastrofer på nationalt, regionalt og lokalt plan, samtidig med at de eksisterende enheders rolle omdefineres. Strukturen skal håndtere de klimarelaterede katastrofer, der udgør den største risiko for Slovenien, såsom oversvømmelser og store naturbrande.

Reformen gennemføres ved ikrafttrædelsen af en ny resolution om det nationale program for beskyttelse mod naturkatastrofer og andre katastrofer senest den 31. december 2023. Inden den 30. juni 2026 forventes hele Sloveniens område og hele befolkningen med særligt fokus på sårbare grupper at være omfattet af den nye organisationsstruktur.

#### **Reform C. Genopretning og afbødning af virkningerne af klimaændringer og klimarelaterede katastrofer på skovenes modstandsdygtige biodiversitet**

Reformen af skovbeskyttelse og -genopretning imødekommer Kommissionens henstillinger til Sloveniens strategiske plan under den fælles landbrugspolitik (SWD (2020) 394) ved at mindske risikoen for indslæbning og spredning af skovskadegørere under skovgenopretning og ved at sikre

eksperttilsyn gennem gennemsigtig sporing af oprindelsen og den genetiske mangfoldighed af forstligt formeringsmateriale, hvilket gør det muligt for fremtidige skove at tilpasse sig det ændrede miljø, navnlig ved at opretholde skovens sundhed og tilpasningsevne til klimaændringer.

Reformen skal bidrage til at opnå en god tilstand for levesteder og arter, der er knyttet til skovene, med henblik på at forbedre de økologiske tjenester og biodiversiteten og opbygge modstandsdygtighed over for trusler såsom klimaændringernes indvirkning på skovene.

Reglerne om betingelserne for optagelse i leverandørregistret og andre relevante forpligtelser for leverandører og krav til markedsføring af forstligt formeringsmateriale ændres for at sikre en passende kvalitet af forstligt formeringsmateriale. Reglerne om certifikater for forstligt formeringsmateriale ændres for at forbedre sporingen og eksperttilsynet.

Reformen gennemføres af ministeriet for landbrug, skovbrug og fødevarer ved hjælp af ændringer af reglerne om betingelserne for optagelse i leverandørregistret og andre forpligtelser for leverandører og krav til markedsføring af forstligt formeringsmateriale senest den 31. december 2022.

#### Investering E. Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien

Formålet med investeringen er at støtte Sloveniens sociale og økonomiske modstandsdygtighed over for naturbrande.

Investeringen består i opførelse af et center for uddannelse af civilbeskyttelses- og katastrofnehjælpsenheder med henblik på at reagere på naturbrande og i uddannelse af deltagere med henblik på at reagere på naturbrande.

#### Investering F. Reduktion af oversvømmelsesrisici

Formålet med investeringen er at mindske risikoen for oversvømmelser.

Investeringen består i opførelse af infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse og oprettelse af et nationalt vandkontrolcenter.

#### Investering G. Center for såsæd, planteskoler og skovbeskyttelse

Formålet med investeringen er at bidrage til de slovenske skoves kvantitet, kvalitet og modstandsdygtighed.

Investeringen består i opførelse af et center for såsæd, planteskoler og skovbeskyttelse.

#### Investering H. Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand

Formålet med investeringen er at bidrage til en god tilstand i vandområder.

Investeringen består i opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af det eksisterende spildevandssystem.

#### Investering I. Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser

Formålet med investeringen er at afhjælpe vandtab i Slovenien.

Investeringen består i opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller i genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.

## **C.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)   | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|--------------|--|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|              |  |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
| 29           | A: Styrkelse af beredskabet og indsatsen i tilfælde af klimaskabte katastrofer                         | Milepæl     | Ikrafttræden af en resolution om det nationale program for beskyttelse mod naturkatastrofer og andre katastrofer                    | Bestemmelse i beslutningen om ikrafttrædelse af et nationalt program for beskyttelse mod naturkatastrofer og andre katastrofer |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2023 | Resolutionen vedtages af Republikken Sloveniens nationalforsamling. Den skal fastlægge organisationen og indsatsen i forbindelse med klimaskabte katastrofer, driften af nyoprettede modulære indsatsenheder i forbindelse med klimaskabte katastrofer, deres uddannelse og eksisterende enheders funktion og rolle i forbindelse med klimaskabte katastrofer. Den skal sigte mod en hurtigere, mere koordineret og mere effektiv reaktion på klimarelaterede katastrofer (oversvømmelser, omfattende naturbrande og andre klimarelaterede katastrofer). |
| 30           | E: Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien | Målet       | Opførelse af et center for uddannelse af civilbeskyttelses- og katastrofeberedskabsenheder med henblik på at reagere på naturbrande |  | Nummer                             | 0        | 1   | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2025 | Opførelse af et center for uddannelse af civilbeskyttelses- og katastrofeberedskabsenheder med henblik på at reagere på naturbrande. Centret skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end det, der kræves for en næsten energineutral bygning i henhold til de nationale regler om opførelse af næsten energineutrale bygninger.  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)       | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |      | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|--|-------------|--|--|------------------------------------|----------|------|---------------------------------------|------|---|
|              |  |             |  |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål  | Kvartal                               | År   |   |
| 31           | E: Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien | Målet       | Deltagere, der er uddannet i at reagere på naturbrande             |  | Nummer                             | 0        | 1000 | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2025 | I alt 1000 deltagere blev uddannet til at reagere på naturbrande.   |
| 32           | F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer    | Milepæl     | Tildeling af kontrakter om oversvømmelsessikringsprojekter         | Meddelelse om priser                         |                                    |          |      | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2024 | Tildeling af kontrakter til 6 oversvømmelsessikringsprojekter. Udvælgelseskriterierne for udbuddet med henblik på udarbejdelse af projektdokumentationen skal omfatte: kravet om, at naturbaserede løsningsforanstaltninger og grøn infrastruktur skal indgå i projekterne b) kravet om, at projekterne skal overholde den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). |
| 35           | F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer    | Målet       | Anlagt infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse             |  | Nummer                             | 0        | 6    | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Anlagt infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse.   |
| 35a          | F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer    | Målet       | Oprettelse af et nationalt vandkontrolcenter                       |  | Nummer                             | 0        | 1    | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Oprettelse af et nationalt vandkontrolcenter.   |
| 36           | C: Genopretning og afbødning af virkningerne af  | Milepæl     | Ikrafttræden af ændringer af regler om betingelser for optagelse i | Bestemmelse i ændringerne om ikrafttræden af |                                    |          |      | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2022 | Ministeriet for landbrug, skovbrug og fødevarer vedtager følgende ændringer:  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)   | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|--------------|--|-------------|--|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|              |  |             |  |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
|              | klimateændringer og klimarelaterede katastrofer på skovenes modstandsdygtige biodiversitet |             | leverandørregistret og andre forpligtelser for leverandører og om krav vedrørende markedsføring af forstligt formeringsmateriale | regler om betingelser for optagelse i leverandørregistret og andre forpligtelser for leverandører og om krav vedrørende markedsføring af forstligt formeringsmateriale |                                    |          |     |                                       |      | — Betingelserne for optagelse i leverandørregistret og leverandørernes øvrige forpligtelser samt kravene vedrørende markedsføring af forstligt formeringsmateriale skal sikre kvaliteten af forstligt formeringsmateriale.<br>— Certifikaterne for forstligt formeringsmateriale skal gøre det muligt at spore forstligt formeringsmateriale.                        |
| 37           | G: Center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse   | Målet       | Opført center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse   |  |                                    | 0        | 1   | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2025 | Opført center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse, der dækker mindst 2 510 kvadratmeter. Centret skal have et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end det, der kræves for en næsten energineutral bygning i henhold til de nationale regler om opførelse af næsten energineutrale bygninger.   |
| 38           | H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand                              | Milepæl     | Tildeling af tilskud til projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand  | Meddelelse om priser   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2022 | Tildeling af tilskud til 15 projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand. Projekterne skal vedrøre genopbygning af eksisterende systemer med henblik på at øge energieffektiviteten og reducere elforbruget med mindst 10 %. Nybyggede systemer skal have et energineutralt nettoenergiforbrug. Projekterne skal fokusere på naturbeskyttelsesområder. |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)           | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|---|-------------|--|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |   |             |  |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 39           | H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand | Målet       | Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer                     |  | Nummer                             | 0        | 5   | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2024 | Opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.  |
| 40           | H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand | Målet       | Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer                     |  | Nummer                             | 5        | 12  | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2025 | Opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.  |
| 41           | H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand | Målet       | Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer                     |  | Nummer                             | 12       | 15  | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.  |
| 42           | I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser  | Milepæl     | Tildeling af tilskud til drikkevandsforsyningsprojekter  | Meddelelse om priser                   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2022 | Tildeling af tilskud til drikkevandsforsyningsprojekter. Projekterne skal vedrøre genopbygning af eksisterende systemer for at øge energieffektiviteten og reducere elforbruget med mindst 10 % og med henblik på at sikre, at et nybygget system har et gennemsnitligt energiforbrug på mindre end eller lig med 0,5 kWh eller en ILI på 1.5 eller derunder. |
| 43           | I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser  | Målet       | Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer |  | Nummer                             | 0        | 5   | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2024 | Opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)          | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|--------------|--|-------------|--|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|              |  |             |  |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
| 44           | I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser | Målet       | Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer |  | Nummer                             | 5        | 12  | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2025 | Opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer. |
| 45           | I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser | Målet       | Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer |  | Nummer                             | 12       | 15  | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer. |

### **C.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet**

#### Reform B. Styrkelse af forebyggelsen for at øge oversvømmelsessikkerheden

Reformen omhandler specifikt risikoen for oversvømmelser, som er en af de mest relevante klimarelaterede risici for Slovenien.

Ikrafttrædelsen af en ny risikostyringsplan for oversvømmelser skal fremskynde planlægningen og gennemførelsen af foranstaltninger og projekter, der bidrager til at forebygge konsekvenserne af oversvømmelser. Hovedelementerne i reformen skal være oprettelsen af en flodkontrolltjeneste og indførelsen af automatiserede løsninger til kontrolsystemer. Republikken Sloveniens vanddirektorat omorganiseres for at opnå decentralisering og optimering af processerne.

En risikostyringsplan for oversvømmelser for perioden 2022-2026 træder i kraft senest den 31. december 2022 og sikrer, at styring af oversvømmelsesrisikoen bliver en permanent opgave med øremærkede ressourcer fra det nationale budget. Reformen skal fremme fremtidige investeringer gennem naturbaserede løsninger og grønne infrastrukturer.

#### Reform D. Øget effektivitet i driften af offentlige miljøbeskyttelsestjenester

Reformen tager fat på den centrale udfordring med tab i vandforvaltningen i Slovenien ved at forbedre tilrettelæggelsen af og kontrollen med den offentlige tjeneste og ved at sikre bæredygtigheden af finansieringen af infrastrukturopgraderinger. Reformen skal opgradere standarden for levering af den offentlige tjeneste for at øge effektiviteten i vandforvaltningen og muliggøre genbrugssystemer.

Reformen skal sikre langsigtet bæredygtighed i finansieringen af infrastrukturinvesteringer ved at revidere omkostningseffektiviteten af afgifter og afgifter på vandforbrug. Et andet centralt mål med reformen er at opgradere informationssystemet til overvågning af og rapportering om public service-udbyderes aktiviteter.

Reformen gennemføres ved ikrafttrædelsen af lovgivningsmæssige retsakter og forordninger om gennemførelse af offentlige miljøbeskyttelsestjenester.

#### Investering F. Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer

Formålet med investeringen er at mindske oversvømmelsesrisikoen og risikoen for jordskred.

Investeringen består i opførelse af infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse og vurdering af faren for oversvømmelse i vandløbsoplande i Republikken Slovenien samt etablering eller opførelse af infrastruktur til mindskelse af jordskredstrusler.

#### Investering H. Yderligere projekter vedrørende udledning, rensning og genbrug af byspildevand

Formålet med investeringen er at bidrage til at sikre en god tilstand i vandområder.

Investeringen består i opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.

#### Investering I. Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser

Formålet med investeringen er at afhjælpe vandtab i Slovenien.

Investeringen består i opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.

#### C.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)                     | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|--|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |  |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 33           | F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer | Målet       | Anlagt eller etableret infrastruktur til minimering af trusler om jordskred   |  | Nummer                             | 0        | 6   | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Opført eller etableret infrastruktur til minimering af trusler om jordskred. Udvælgelseskriterierne for det offentlige udbud med henblik på udarbejdelse af projektdokumentationen skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).   |
| 46           | B: Styrkelse af forebyggelsen for at øge oversvømmelsessikkerheden   | Milepæl     | Ikrafttrædelse af en ny risikostyringsplan for oversvømmelser                 | Bestemmelse i planen med angivelse af planens ikrafttræden |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2022 | Den nye plan skal sigte mod at fremskynde planlægningen og gennemførelsen af foranstaltninger, der bidrager til at forebygge konsekvenserne af oversvømmelser på lokalt, regionalt og nationalt plan, og navnlig fremme naturbaserede løsninger.  |
| 48           | F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer | Målet       | Anlagt infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse                        |  | Nummer                             | 0        | 6   | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Anlagt infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse. Udvælgelseskriterierne for udbuddet med henblik på udarbejdelse af projektdokumentationen skal omfatte:<br>a) kravet om, at naturbaserede løsningsforanstaltninger og grøn infrastruktur skal indgå i projekterne<br>b) kravet om, at projekterne skal overholde den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). |
| 48a          | F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer | Milepæl     | Vurdering af faren for oversvømmelse i Republikken Sloveniens vandløbsoplande |  | Nummer                             |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | En ekstern kontrahent skal udarbejde en vurdering af faren for oversvømmelse i 4 af Republikken Sloveniens vandløbsoplande. Investeringsdokumentationen for planlægning og opførelse af infrastruktur til oversvømmelsessikring udarbejdes af et agentur eller en ekstern kontrahent.   |
| 49           | D: Effektivisering af driften af offentlige miljøbeskyttelsestjenester   | Milepæl     | Ikrafttræden af retsakt(er) og forordning(er) om gennemførelse af offentlige  | Bestemmelse i loven, der angiver de relevante              |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2023 | Lovbestemmelserne skal sikre:<br>— den langsigtede bæredygtighed af finansieringen af infrastrukturinvesteringer  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                               | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|---|-------------|--|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |   |             |  |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
|              |   |             | miljøbeskyttelsestjenester   | retsforskrifters ikrafttræden          |                                    |          |     |                                       |      | ved at gennemgå omkostningseffektiviteten af afgifter og afgifter på vandforbrug.<br>— opgradering af informationssystemet til overvågning af og rapportering om public service-udbyderes aktiviteter.  |
| 50           | H: Yderligere projekter vedrørende udledning, rensning og genbrug af byspildevand | Milepæl     | Tildeling af tilskud til projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand              | Meddelelse om priser                   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2022 | Tildeling af tilskud til 10 projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand. Projekterne skal vedrøre genopbygning af eksisterende systemer med henblik på at øge energieffektiviteten og reducere elforbruget med mindst 10 % og skal sikre et energineutralt nettoforbrug for et nybygget system. Projekterne skal fokusere på naturbeskyttelsesområder. |
| 51           | H: Yderligere projekter vedrørende udledning, rensning og genbrug af byspildevand | Målet       | Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer |  | Nummer                             | 0        | 10  | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Opførelse af nye spildevandssystemer eller genopbygning af eksisterende spildevandssystemer.  |
| 52           | I: Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser           | Milepæl     | Tildeling af tilskud til projekter vedrørende drikkevandsforsyning                               | Meddelelse om priser                   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2022 | Tildeling af tilskud til projekter vedrørende drikkevandsforsyning. Projekterne skal vedrøre genopbygning af eksisterende systemer for at øge energieffektiviteten og reducere elforbruget med mindst 10 % og skal sikre, at et nybygget system har et gennemsnitligt energiforbrug på mindre end eller lig med 0,5 kWh eller en ILI på 1.5 eller derunder.           |
| 53           | I: Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser           | Målet       | Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende           |  | Nummer                             | 0        | 10  | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Opførelse af nye drikkevandsforsyningssystemer eller genopbygning af eksisterende drikkevandsforsyningssystemer.  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Navn                          | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |    | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål |
|--------------|---|-------------|-------------------------------|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|----|--|
|              |   |             |                               |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År |  |
|              |   |             | drikkevandsforsyningssystemer |  |                                    |          |     |                                       |    |  |

## **D. KOMPONENT 4: BÆREDYGTIG TRANSPORT**

Den store afhængighed af vejtransport og biler og den lave anvendelse af offentlig transport bidrager væsentligt til Sloveniens CO<sub>2</sub>-emissioner. Transportemissionerne tegner sig for 42,7 % af de samlede slovenske CO<sub>2</sub>-emissioner i 2018, hvilket er et godt stykke over EU-gennemsnittet (32,6 %), og de stiger fortsat i absolutte tal.

Formålet med denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er at fremme anvendelsen af offentlig transport, jernbanepassager- og godstransport, anvendelsen af alternative brændstoffer inden for transport samt den digitale omstilling af jernbane- og vejtransport.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år, om at "målrette investeringsrelateret økonomisk politik mod [...] lavemissions- og energiomstilling, bæredygtig transport, navnlig jernbanetransport" (landespecifik henstilling 3, 2019) og "målrette investeringer mod [...] bæredygtig transport" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### **D.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **Reform A. Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring**

Den offentlige transport i Slovenien blev hårdt ramt under covid-19-pandemien med et fald på 75 % i passagertallet i 2020.

Denne reform har til formål at fremme og forbedre den offentlige transports tilgængelighed og konkurrenceevne for at komme på fode igen efter pandemien. Reformen skal etablere en integreret offentlig passageroperatør på nationalt plan, som skal støtte integrationen af offentlig jernbane- og bustransport med intercity-, by-, skole- og arbejdstransport. Reformen har til formål at forbedre tilgængelighedsstandarden for offentlig transport betydeligt.

Reformen gennemføres med ikrafttrædelsen af en ny lov om offentlig personbefordring og miljø-, klima- og energiministeriets etablering og idriftsættelse af en ny integreret operatør af offentlig transport.

#### **Reform B. Reform af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer**

Formålet med reformen er at øge anvendelsen af alternative brændstoffer i indenlandsk og grænseoverskridende transport og reducere andelen af drivhusgasemissioner og forurenende emissioner fra transport. Reformen skal navnlig udpege en enhed til at koordinere transport- og energisektorenes behov, som skal sikre og koordinere etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer og dermed gøre omstillingen til nul- og lavemissionsmobilitet mere modstandsdygtig.

Reformen gennemføres med ikrafttrædelsen af en lov om alternative brændstoffer inden for transport og infrastruktur for alternative brændstoffer senest den 30. juni 2022, som også fastlægger en national lovgivningsmæssig ramme på området for alternative brændstoffer inden for transport.

#### **Investering C. Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten**

Formålet med denne foranstaltning er at øge jernbaneinfrastrukturkapaciteten.

Foranstaltningen består i opgradering af jernbanestationerne Grosuplje og Domžale og ombygning af 49 km jernbanelinjer Kranj-Jesenice og Ljubljana-Brezovica-Borovnica.

#### Investering D. Digitalisering af vejinfrastruktur

Formålet med denne foranstaltning er at etablere et system til koordinering og forbedring af trafikstrømmen.

Denne foranstaltning består af 70 km veje, der er omfattet af et trafikkontrol- og trafikstyringssystem, og nyt udstyr til det centrale nationale kontrolcenter for veje og motorveje.

#### Investering E. Fremme af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport

Formålet med denne foranstaltning er at fremme anvendelsen af alternative brændstoffer inden for transport.

Denne foranstaltning består i registrering af ladestandere til nulemissionskøretøjer i det nationale register over offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer.

## D.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)               | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)   | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|-----------------|---|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|                 |   |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
| 54              | A: Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring | Milepæl     | Ikrafttræden af loven om oprettelse af en integreret operatør af offentlig personbefordring | Bestemmelse i loven, der angiver lovens ikrafttræden   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2022 | Loven overdrager opgaver, der i øjeblikket varetages af ministeriet for infrastruktur, kommuner og slovenske jernbaner, til et integreret forvaltningsselskab for offentlig personbefordring. Selskabet skal bl.a. fremme udviklingen af offentlig personbefordring, foreslå ændringer af lovgivning og andre love, sikre behovsplanlægning, gennemføre offentlige udbudsprocedurer, forvalte billetsystemet, sikre passende tilsyn og informere passagererne.   |
| 55              | A: Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring | Milepæl     | Et forvaltningsselskab for offentlig personbefordring er i drift                            | Retsakten om oprettelse af forvaltningsselskabet for offentlig personbefordring  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2023 | Idriftsættelse af den offentlige passagertransportvirksomhed, der er understøttet med menneskelige og finansielle ressourcer.  |
| 57              | C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten                  | Milepæl     | Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestrækninger                               | Meddelelse om tildeling af støtte til opgradering af jernbanespor på strækninger: Kranj — Jesenice Ljubljana — Brezovica og Brezovica — Preserje og Preserje — Borovnica |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2022 | Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanespor på strækninger: Kranj — Jesenice Ljubljana — Brezovica og Brezovica — Preserje og Preserje — Borovnica. Udbudsbetingelserne skal sikre overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og følgende krav: — Forøgelse af jernbanernes smidighed ved at fjerne flaskehalse på linje nr. 50 Ljubljana — Sežana — d.m. og linje nr. 20 Ljubljana — Jesenice — d.m. — Opgradering af strækninger og stationer i overensstemmelse med de tekniske specifikationer for interoperabilitet — Styring af en belastningskapacitet for den tilsvarende kategori D4 på 22,5 t/aksel |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                         | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)   | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|--------------|---|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|              |   |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
|              |   |             |   |  |                                    |          |     |                                       |      | 8 t/m — Øge togenes hastighed til nye konstruktivt bestemte hastigheder.   |
| 58           | C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten                            | Milepæl     | Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestationerne Grosuplje og Domžale                          | Meddelelse om priser for opgradering af stationer i Grosuplje og Domžale                               |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2022 | Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestationerne Grosuplje og Domžale. Udbudsbetingelserne skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) og skal omfatte forbedringer af den nuværende tilgængelighed for passagerer og strækningernes sporkapacitet.  |
| 59           | C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten                            | Målet       | Opgraderede jernbanestationer   |  | Nummer (stationer)                 | 0        | 2   | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2024 | Færdiggjort renoveringsarbejde i Grosuplje og Domžale i overensstemmelse med kravene under milepæl 58.   |
| 60           | C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten                            | Målet       | Længde af ombyggede jernbanelinjer  |  | Nummer (km)                        | 0        | 49  | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2025 | Ombyggede jernbanelinjer Kranj-Jesenice og Ljubljana-Brezovica-Borovnica, der tilsammen udgør 49 km.   |
| 62           | D: Digitalisering af vejinfrastruktur                                       | Målet       | Veje, der er omfattet af et trafikkontrol- og trafikstyringssystem  |  | Nummer (km)                        | 0        | 70  | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Dækning af 70 km veje med et trafikkontrol- og trafikstyringssystem og nyt udstyr til det centrale nationale vej- og motorvejskontrolcenter.   |
| 63           | B: Reform af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer     | Milepæl     | Ikrafttræden af en lov om alternative brændstoffer inden for transport                                      | Ikrafttrædelsen af en lov om indførelse af en national lovramme for alternative transportbrændstoffer. |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2022 | Loven skal fastlægge en omfattende retlig ramme for anvendelsen af alternative brændstoffer inden for transport og fastsætte retligt bindende regler for alle interessenter i en one-stop-shop for at lette diversificeringen af primært personlig transport til lavemissionstransport og nulmissionstransport. Loven skal omfatte oprettelse, registrering og drift af opladnings-/forsyningsinfrastruktur. |
| 65           | E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport | Målet       | Registrering af ladestandere til nulmissionskøretøjer i det nationale register over offentligt tilgængelige |  | Nummer                             | 0        | 448 | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2025 | 448 registrerede ladestandere til nulmissionskøretøjer i det nationale register over offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer.  |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret<br>foranstaltning<br>(reform eller<br>investering) | Milepæl/m<br>ål | Navn                                     | Kvalitative<br>indikatorer (for<br>milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende<br>tidsplan for<br>gennemførelse |    | Beskrivelse af hver milepæl og hvert<br>mål |
|-----------------|--|-----------------|--|--|------------------------------------|----------|-----|---|----|---|
|                 |  |                 |  |  | Enhed for<br>foranstaltning        | Baseline | Mål | Kvartal                                     | År |   |
|                 |  |                 | ladestandere til elektriske<br>køretøjer |  |                                    |          |     |   |    |   |

### **D.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet**

#### Reform F: Yderligere etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer

Formålet med denne reform er at lette etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer i transportsektoren. Reformen har til formål at etablere et system for strategisk planlægning og etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer, integration i elektricitetssystemet og finansiering af nulemissionstransport.

Reformen skal indføre en national incitamentsmekanisme for etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport gennem i) indførelse af en ny politisk ramme bestående af en strategisk planlægning og forvaltning af infrastruktur for alternative brændstoffer (etablering og drift af en offentlig forsyningsvirksomhed), ii) udvikling af nationale og lokale opladningsinfrastrukturplaner og oprettelse af en national digital platform for at stimulere investeringer og iii) etablering af en systemisk finansieringskilde til etablering af strategisk planlagt infrastruktur for alternative brændstoffer og omstilling til rene køretøjer.

Reformen gennemføres med ikrafttrædelsen af lov om infrastruktur for alternative brændstoffer og fremme af overgangen til alternative brændstoffer inden for transport.

#### Investering C: Yderligere forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten

Formålet med denne foranstaltning er at øge jernbaneinfrastrukturkapaciteten og tilgængeligheden af jernbanestationer.

Denne foranstaltning består i at reovere jernbanestationerne Ljubljana (fase A, Dunajska-overpasset) og Nova Gorica og reovere jernbanelinjen Bled Jezero Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj samt i at udarbejde projektdokumentation for reoveringen af den regionale jernbanelinje Jesenice-Bohinjska Bistrica.

#### D.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                              | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)                | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |      | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|--------------|--|-------------|--|---|------------------------------------|----------|------|---------------------------------------|------|--|
|              |  |             |  |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål  | Kvartal                               | År   |  |
| 67b          | F: Reform af den videre etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer | Milepæl     | Ikrafttræden af lov om infrastruktur for alternative brændstoffer og fremme af overgangen til alternative brændstoffer inden for transport | Bestemmelser i loven, der angiver lovens ikrafttræden |                                    |          |      | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2023 | Loven skal indeholde bestemmelser om i) indførelse af nye politiske rammer bestående af en strategisk planlægning og forvaltning af infrastruktur for alternative brændstoffer (etablering og drift af et offentligt forsyningselskab), II) udvikling af nationale og lokale planer for opladningsinfrastruktur og oprettelse af en national digital platform til stimulering af investeringer III) etablering af en systemisk finansieringskilde til etablering af strategisk planlagt infrastruktur for alternative brændstoffer og omstillingen til renere køretøjer. |
| 68           | C: Yderligere forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten                      | Målet       | Renoverede jernbanestationer Ljubljana (fase A i Dunajska-overpasset) og Nova Gorica   | Renovering af jernbanestationer                       | Nummer                             | 0        | 2    | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Renovering af Ljubljana (fase A i Dunajska-overpasset) og Nova Gorica-jernbanestationerne. Udbudsbetingelserne skal omfatte følgende: i) projektet vedrørende Nova Gorica-banegården skal omfatte foranstaltninger med henblik på tilgængelighed for brugerne, ii) Nova Gorica-banegården skal omfatte 6 jernbanespor, og iii) jernbanespor på jernbanestationen i Ljubljana, fase A Dunajska-overpassets støttetog til godstog med et akseltryk i kategori D4 (22,5 t/aksel) og en toglængde på 740 m.  |
| 68a          | C: Yderligere forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten                      | Målet       | Udarbejdet projektdokumentation og ombyggede jernbanelinjer  |   | Nummer (km)                        | 0        | 12,1 | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Udarbejdede projektdokumentation for projektet om genopbygning af den regionale jernbanelinje Jesenice — Bohinjska Bistrica. 12,1 km rekonstrueret jernbanelinje (Bled Jezero Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj).  |

## **E. KOMPONENT 5: CIRKULÆR ØKONOMI — RESSOURCEEFFEKTIVITET**

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan tager fat på udfordringerne i forbindelse med at opnå klimaneutralitet senest i 2050, øge materialeproduktiviteten, fremme energieffektivitet og økoinnovation, forbedre affaldshåndteringssystemet og styrke træforarbejdningskæden. Komponenten indfører også grøn budgetplanlægning.

Formålet med komponenten er at støtte omstillingen af Sloveniens lineære økonomi til en kulstoffattig cirkulær økonomi i overensstemmelse med Sloveniens udviklingsstrategi for 2030 og EU's nye handlingsplan for den cirkulære økonomi: "På vej mod et renere og mere konkurrencedygtigt Europa".

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der er rettet til Slovenien i de seneste to år, om at "målrette investeringsrelateret økonomisk politik mod [...] lavemissions- og energiomstilling (landespecifik henstilling 3, 2019) og om at" fokusere på investeringer i den grønne [...] omstilling, navnlig ren og effektiv energiproduktion og -anvendelse, miljøinfrastruktur "(landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### **E.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **Reform A: Fastlæggelse af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling**

Formålet med reformen er at fremskynde omstillingen til en cirkulær økonomi med henblik på ressourceeffektivitet.

Der etableres en strategisk og retlig ramme for omstillingen til en cirkulær økonomi for at forbedre det udvidede producentansvar og fremme integrationen af genanvendte materialer i nye produkter. Reformen skal indføre grøn budgetplanlægning ved at indføre en metode, der har til formål at identificere og vurdere elementer i det offentlige budget, der påvirker miljøpolitikkerne. Reformen skal lette budgetstyringen og støtte sammenhængen mellem budget- og finanspolitikker og klimamål. Reformen skal også styrke det eksisterende system for grønne offentlige indkøb ved at integrere principperne om cirkulær økonomi. Den opretter en one-stop-shop til støtte for virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), i deres omstilling til en cirkulær økonomi.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2023.

#### **Investering B: Integreret strategisk projekt for dekarbonisering af Slovenien gennem omstillingen til en cirkulær økonomi**

Formålet med investeringerne er at støtte virksomhedernes omstilling til en cirkulær økonomi med tildeling af tilskud.

Foranstaltningen består af projekter, der støtter omstillingen til en cirkulær økonomi.

#### **Investering C: Øget træforarbejdning for at fremskynde overgangen til et klimaneutralt samfund**

Formålet med denne investering er at styrke kapaciteten til træforarbejdning i Slovenien.

Denne investering består af projekter, der støtter træforarbejdning med tildeling af tilskud.

## E.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning<br>(reform eller investering)        | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer<br>(for milepæle)  | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende<br>tidsplan for<br>gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og<br>hvert mål  |
|-----------------|---|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---|------|--|
|                 |   |             |   |  | Enhed for<br>foranstaltning        | Baseline | Mål | Kvartal                                     | År   |  |
| 69              | A: Fastlæggelse af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling | Milepæl     | Ikrafttræden af ændringer om udvidet producentansvar og nyttiggørelse af affald | Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringer af bekendtgørelsen om håndtering af emballage og emballageaffald og affaldsforordningen |                                    |          |     | FØRSTE<br>KVARTA<br>L 4                     | 2022 | Ændringerne af dekretet om håndtering af emballage og emballageaffald og affaldsforordningen skal øge producenternes organisatoriske og finansielle ansvar og fremme integrationen af genanvendte materialer i nye produkter.  |
| 70              | A: Fastlæggelse af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling | Milepæl     | Udvikling og anvendelse af en grøn budgetplanlægningsmetode                     | Udvikling og påbegyndelse af anvendelsen af en grøn budgetplanlægningsmetode   |                                    |          |     | FØRSTE<br>KVARTA<br>L 4                     | 2023 | Finansministeriet udvikler og anvender en metode til vurdering af de enkelte budgetposters indvirkning på miljømålene (klimamærkning) i overensstemmelse med klassificeringssystemet og princippet om "ikke at gøre væsentlig skade" i den tekniske vejledning (2021/C58/01). Metoden skal vedtages, offentliggøres og tages i anvendelse og skal gøre det muligt at overvåge grønne budgetudgifter og vurdere finanspolitikens miljø- og klimapåvirkning. |
| 71              | A: Fastlæggelse af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling | Milepæl     | One-stop-shoppen for den cirkulære økonomi er operationel                       | One-stop-shoppen for den cirkulære økonomi er operationel  |                                    |          |     | FØRSTE<br>KVARTA<br>L 2                     | 2022 | One-stop-shoppen skal støtte virksomheder, navnlig små og mellemstore virksomheder (SMV'er), i deres omstilling til en cirkulær økonomi. Den integrerer og koordinerer systematisk gennemførelsen af de seks programmer under Sloveniens   |

|    |   |         |   |                      |        |   |     |                   |      |  |
|----|---|---------|---|----------------------|--------|---|-----|-------------------|------|--|
|    |   |         |   |                      |        |   |     |                   |      | integrerede strategiske projekt for dekarbonisering gennem omstillingen til en cirkulær økonomi.   |
| 72 | B: Integreret strategisk projekt til dekarbonisering af Slovenien gennem omstilling til en cirkulær økonomi | Milepæl | Tildeling af tilskud til støtte til virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi | Meddelelse om priser |        |   |     | FØRSTE KVARTA L 2 | 2024 | Projekterne skal øge ressourceeffektiviteten i de udvalgte virksomheder. Udvalgelseskriterierne skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). For alle projekter vedrørende anlæg, der er omfattet af EU's emissionshandelssystem, skal det sikres, at de støttede anlæg når deres forventede drivhusgasemissioner betydeligt under den grænse, der er fastsat for gratis tildeling som fastsat i Kommissionens gennemførelsesforordning (EU) 2021/447.1 |
| 73 | B: Integreret strategisk projekt til dekarbonisering af Slovenien gennem omstilling til en cirkulær økonomi | Målet   | Antal projekter til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi      |                      | Nummer | 0 | 150 | FØRSTE KVARTA L 4 | 2025 | Antal projekter eller aktiviteter til støtte for omstillingen til en cirkulær økonomi bekræftet af den ordregivende myndighed på grundlag af accept af evalueringsskemaet, der bekræfter resultaterne af de kurser i bæredygtighed og cirkulær omstillingsproces, der er leveret til støttemodtagerne, eller af den endelige rapport om støttede projekter eller støttede aktiviteter, som støttemodtagerne  |

<sup>1</sup> Hvis den støttede aktivitet opnår forventede drivhusgasemissioner, der ikke er væsentligt lavere end de relevante benchmarks, bør der gives en redegørelse for årsagerne til, at dette ikke er muligt.

|    |  |         |   |                                  |        |   |    |                   |      |   |
|----|--|---------|---|----------------------------------|--------|---|----|-------------------|------|---|
|    |  |         |   |                                  |        |   |    |                   |      | har indsendt til den ordregivende myndighed.  |
| 74 | C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund | Milepæl | Afgørelser om tilskud til projekter til støtte for træforarbejdning | Afgørelse (r) om tilskud udstedt |        |   |    | FØRSTE KVARTA L 4 | 2024 | Tilskudsafgørelse (er) udstedt for projekter, der støtter træforarbejdning. Projektudvælgelseskriterierne i indkaldelsen skal omfatte et krav om overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01).                             |
| 75 | C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund | Målet   | Antal projekter til støtte for træforarbejdning                     |                                  | Nummer | 0 | 8  | FØRSTE KVARTA L 2 | 2025 | Bekræftelser fra den ordregivende myndighed, der accepterer overdragelsesprotokollen, følgesedlen eller anvendelsestilladelsen, der bekræfter godkendelsen af projekter inden for træforarbejdning, som støttemodtagerne har indsendt til den ordregivende myndighed. |
| 76 | C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund | Målet   | Antal projekter til støtte for træforarbejdning                     |                                  | Nummer | 8 | 28 | FØRSTE KVARTA L 2 | 2026 | Bekræftelser fra den ordregivende myndighed, der accepterer overdragelsesdokumentation, følgeseddel eller brugstilladelse, der bekræfter godkendelsen af projekter inden for træforarbejdning, som støttemodtagerne har indsendt til den ordregivende myndighed.      |

## **F. KOMPONENT 6: DIGITAL OMSTILLING AF ØKONOMIEN**

Slovenske virksomheder halter bagefter med hensyn til tempoet i tilpasningen til de ændringer, som digitaliseringen har medført, på grund af medarbejdernes manglende kompetencer og færdigheder og begrænsede ressourcer til investeringer i udstyr og avancerede digitale teknologier.

På denne baggrund er målene for denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan at øge virksomhedernes effektivitet og vækst, støtte deres omstilling gennem digitale teknologier, fremskynde større anvendelse af avancerede teknologier og samtidig tilpasse de lovgivningsmæssige rammer og forbedre markedsadgangen, gennemsigtigheden og sikkerheden, hvilket på lang sigt forventes at øge landets konkurrenceevne. Yderligere integration af slovenske virksomheder i globale værdikæder skal støttes gennem deltagelse i flerlandeprojekter.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger rettet til Slovenien i 2019 om at "forbedre erhvervsklimaet ved at mindske de lovgivningsmæssige restriktioner og den administrative byrde" (landespecifik henstilling 2 og 2019) og i 2020 om at "målrette investeringerne mod [...] den digitale omstilling [...] og udrulningen af 5G-nettet. Fremme virksomhedernes digitale kapacitet og styrke digitale færdigheder, e-handel [...]" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### **F.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikkertilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **Reform A: Digital omstilling af økonomien (erhvervsliv og industri)**

Den digitale omstilling af økonomien støttes gennem ikrafttrædelsen af en strategi for digital omstilling af virksomheder og retningslinjerne for innovative indkøb. Strategien skal indeholde bestemmelser om overførsel af registre til et enkelt selskabsregister.

Strategien skal også omfatte en køreplan for gennemførelsen af den fælles EU-værktøjskasse for konnektivitet<sup>2</sup>, som skal fokusere på aktiviteter vedrørende et centralt informationssted.

Milepælene og målene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være opfyldt senest den 31. december 2024.

#### **Investering B: Program for digital omstilling af industrien/erhvervslivet**

Investeringen forventes at øge produktiviteten og væksten gennem optimering af processer og gennemførelse af avancerede digitale teknologier, udvikle medarbejdernes digitale færdigheder og stimulere konkurrenceevne og innovation ved at gøre det lettere for nye deltagere at komme ind på markedet.

---

<sup>2</sup> I henhold til Kommissionens henstilling (EU) 2020/1307 om en fælles EU-værktøjskasse til at reducere omkostningerne ved udrulning af net med meget høj kapacitet og sikre rettidig og investeringsvenlig adgang til 5G-radiofrekvenser med henblik på at fremme konnektivitet til støtte for den økonomiske genopretning efter covid-19-krisen i Unionen.

En indkaldelse af forslag skal identificere specifikke projekter med henblik på at udvide anvendelsen af avancerede teknologier for at øge effektiviteten, produktiviteten og konkurrenceevnen og fremskynde udbredelsen af digital innovation og overførslen af digitale kompetencer.

Støttemodtagerne skal være konsortier bestående af store virksomheder og SMV'er. Virksomhederne udvikler og gennemfører en omfattende strategi for digital omstilling for at nå målene i indkaldelsen af forslag.

Milepælene og målene vedrørende gennemførelsen af investeringen skal være opfyldt senest den 30. juni 2024.

#### Investering D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — fælles europæisk datainfrastruktur og -tjenester

Formålet med investeringen er at støtte projekter i slovenske virksomheder, som er indirekte partnere i det vigtige projekt af fælleseuropæisk interesse Next Generation Cloud Infrastructure and Services (CIS).

Investeringen består i at bidrage til at etablere databehandlingsløsninger som en del af det integrerede vigtige projekt af fælleseuropæisk interesse CIS vedrørende fælles europæisk datainfrastruktur og -tjenester.

#### Investering E: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — laveffektprocessorer og halvlederchips

Målene for flerlandeprojektet om laveffektprocessorer og halvlederchips er at styrke kapaciteten inden for udformning og øge modstandsdygtigheden i EU's og Sloveniens værdikæder for halvledere, forbinde nationale processer og EU-processer for at overlape arbejdskredse og styrke værdikæden for mikroelektronik gennem (1) modulær tilgang (værktøjer og udstyr, materialer, design, fremstilling, emballering og afprøvning), drevet af industriens behov, (2) definition af ny udvikling gennem definitionen af mikroelektronikøkosystem, (3) integration af hele økosystemet for mikroelektronik i Europa.

Dette projekt kan tage form af et planlagt vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse.

Milepælene og målene vedrørende gennemførelsen af projektet skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

## F.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)          | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)  | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|--------------|--|-------------|---|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|              |  |             |   |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
| 77           | A: Digital omstilling af økonomien (erhvervsliv og industri) | Milepæl     | Vedtagelse af en strategi for digital omstilling af virksomheder                    | Regeringens vedtagelse af strategien for digital omstilling af virksomheder                 |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2021 | <p>Regeringen skal udvikle og vedtage en strategi for virksomheders digitale omstilling, der fastsætter de grundlæggende trin i den digitale omstilling. Strategien skal sikre, at alle erhvervsdrivende i Slovenien registreres i ét register i overensstemmelse med engangsprincippet i forordning (EU) 2018/1724 om den fælles digitale portal.</p> <p>Strategien skal omfatte en køreplan for gennemførelsen af den fælles EU-værktøjskasse for konnektivitet<sup>3</sup>, herunder aktiviteter vedrørende et centralt informationssted og en specifik tidsplan for afslutningen af hver foranstaltning.</p> |
| 78           | A: Digital omstilling af økonomien (erhvervsliv og industri) | Milepæl     | Retningslinjer for innovative offentlige indkøb                                     | Retningslinjer for innovative offentlige indkøb vedtaget af Republikken Sloveniens regering |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2022 | Retningslinjerne for innovative udbud fastlægger udvælgelsesprocedurerne og kriterierne for ansøgernes deltagelse i innovative offentlige udbudsprocedurer.  |
| 80           | B: Program for digital omstilling i industrien/erhvervslivet | Milepæl     | Tildeling af kontrakter til projekter vedrørende digital omstilling af virksomheder | Meddelelse om priser  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2022 | Ansøgerne skal være konsortier eller andre former for integration af virksomheder, der omfatter mindst én stor virksomhed og flere små og mellemstore virksomheder.  |

<sup>3</sup> I henhold til Kommissionens henstilling (EU) 2020/1307 om en fælles EU-værktøjskasse til at reducere omkostningerne ved udrulning af net med meget høj kapacitet og sikre rettidig og investeringsvenlig adgang til 5G-radiofrekvenser med henblik på at fremme konnektivitet til støtte for den økonomiske genopretning efter covid-19-krisen i Unionen.

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)                          | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|--|-------------|--|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |  |             |  |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
|              |  |             |  |   |                                    |          |     |                                       |      | Udvælgelseskriterierne skal bl.a. omfatte styrkelse af medarbejdernes digitale kompetencer og indførelse af e-identitet og digitalt visitkort.  |
| 81           | B: Dagsorden for den digitale omstilling i industrien og erhvervslivet   | Målet       | Konsortier af virksomheder med en udarbejdet digital strategi  |   | Nummer                             | 0        | 20  | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2022 | Konsortier, der tildeles kontrakter under milepæl 80, skal udvikle skræddersyede digitale strategier for omstilling af erhvervsliv, teknologi, organisation og kultur. Disse skal bl.a. omfatte en vurdering af den digitale parathed, identifikation af relevante områder for digitalisering, relevante data og kilder, integration af data og læringsbehov. |
| 82           | B: Dagsorden for den digitale omstilling i industrien og erhvervslivet   | Målet       | Konsortier, der støttes med en afsluttet omfattende digital omstilling   |   | Nummer                             | 0        | 20  | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2024 | Afsluttede projekter i overensstemmelse med de digitale strategier, der er udarbejdet under milepæl 81. Den samlede finansiering skal være på mindst 43 808 855 EUR, hvoraf mindst 10 000 000 EUR skal afsættes til små og mellemstore virksomheder.  |
| 83           | D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — den fælles europæiske datainfrastruktur og -tjenester | Milepæl     | Lancering af indkaldelsen af interessetilkendegivelser vedrørende et nyt projekt om næste generation af cloud. | Offentliggørelse af en indkaldelse af interessetilkendegivelser |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2021 | Indkaldelse af interessetilkendegivelser fra virksomheder om at deltage i et grænseoverskridende projekt med flere lande om fælles europæiske datainfrastrukturer og -tjenester, der efter planen skal gennemføres som et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse om næste generation af cloudinfrastruktur og -tjenester.                               |
| 84           | D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — den fælles europæiske datainfrastruktur og -tjenester | Målet       | Rapporter om databehandlingsløsninger  |   | Nummer                             | 0        | 7   | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Støttmodtagerne indsender rapporter om databehandlingsløsningerne. De databehandlingsløsninger, der fremlægges i rapporterne, skal som minimum være i pilotfasen.   |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|-----------------|--|-------------|--|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|                 |  |             |  |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 85              | E:<br>Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — laveffektprocessorer og halvlederchips | Milepæl     | Færdiggørelse af listen over potentielle deltagere i det fælles projekt. | Færdiggørelse af listen                |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2021 | Færdiggørelse af listen over deltagere i et flerlandeprojekt inden for mikroelektronik, der efter planen skal gennemføres som et vigtigt projekt af fælleseuropæisk interesse.  |
| 86              | E:<br>Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — laveffektprocessorer og halvlederchips | Målet       | Antal påbegyndte projekter   |  | Nummer                             | 0        | 2   | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2024 | Påbegyndte projekter på specifikke områder (såsom udformning af kommunikationschips, udvikling af avancerede halvlederprocesser, systemintegration og kerner til brug i forskellige applikationer for intelligent mobilitet, intelligente byer og lokalsamfund, intelligente fabrikker) i værdikæden for det fælles projekt under milepæl 85. |

## **G. KOMPONENT 7: DIGITAL OMSTILLING AF DEN OFFENTLIGE SEKTOR OG DEN OFFENTLIGE FORVALTNING**

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan omhandler digitaliseringsudfordringer i forbindelse med den offentlige forvaltning såsom sikring af bredbåndsdækning på hele Sloveniens område, udbredelse af e-tjenester i den offentlige sektor, interoperabilitet mellem dataforvaltningssystemer, offentligt ansattes digitale færdigheder og udstyr, cybersikkerhed og sikring af koordinering af forvaltningen af IKT-investeringer.

Formålet med komponenten er at reagere på kritiske mangler, der er konstateret i digitaliseringen af den offentlige sektor under covid-19-pandemien. Komponentens hovedformål er at skabe et miljø for vellykket digital omstilling, styrke e-forvaltning, øge digitale færdigheder og forbedre cybersikkerheden.

Komponenten skal yderligere håndtere overgangen til et gigabitsamfund ved at forbedre de lovgivningsmæssige rammer og styrke den digitale konnektivitet gennem investeringer i bredbåndsinfrastruktur i vanskeligt tilgængelige områder.

Disse investeringer og reformer skal bidrage til de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2020, om at "målrette investeringerne mod [...] den digitale omstilling [...] og udrulningen af 5G-nettet. Fremme virksomhedernes digitale kapacitet og styrke digitale færdigheder, e-handel [...]" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### **G.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **Reform A: Styrkelse af forvaltningen af den digitale omstilling af den offentlige forvaltning**

Formålet med reformen er at forbedre forvaltningen af den digitale omstilling i den offentlige forvaltning. Dette forventes opnået gennem vedtagelsen af en strategi for digitale offentlige tjenester 2021-2030 og oprettelsen af et råd for IT-udvikling som et koordineringsorgan for digitale løsninger.

Strategien for digitale offentlige tjenester 2021-2030 vedtages af regeringen og sigter mod brugervenlige og enkle digitale tjenester, der sikrer data med henblik på bedre tjenester og beslutningstagning og skaber et sikkert, pålideligt og inklusivt digitalt miljø.

Rådet for Informationsudvikling fungerer som ledelsesorgan for koordineringen af operationer i den offentlige sektor i forbindelse med IT-investeringer, standarder, backoffice-systemer og anden teknologisk udvikling, hvor systemernes kompatibilitet er afgørende for deres drift og vedligeholdelse.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2021.

#### **Reform B: Skabe et miljø for den offentlige forvaltnings brug af e-tjenester**

Formålet med reformen er at skabe et passende retsgrundlag for e-tjenester, der leveres af den offentlige forvaltning, navnlig indførelsen af e-ID-tjenester.

Ikrafttrædelsen af loven om elektroniske identitets- og tillidstjenester og den ændrede lov om identitetskort skal operationalisere anvendelsen af national e-identitet til brug for offentlige tjenester og skabe grundlæggende betingelser for e-handel. E-ID'et anerkendes på tværs af grænserne og meddeles i henhold til eIDAS.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet, og udstedelsen af e-ID-dokumenter skal påbegyndes senest den 30. juni 2022.

#### Reform C: Modernisering af de administrative processer med henblik på en vellykket digital omstilling

Formålet med reformen er at skabe et retsgrundlag for yderligere digitalisering af offentlige tjenester.

Loven om den almindelige administrative procedure og dekretet om administrativ handel ændres for at udvide anvendelsesområdet for elektroniske procedurer i administrative processer.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

#### Reform D: Oprettelse af et kompetencecenter — centret for menneskelige ressourcer og forbedring af kvalifikationer hos personalet i den offentlige forvaltning

Formålet med reformen er at forbedre forvaltningen af de menneskelige ressourcer i statsforvaltningen.

Der oprettes et kompetencecenter for menneskelige ressourcer ved at ændre tjenestemandsløven, og det bliver operationelt. Centret sigter mod at fremme en strategisk tilgang til kompetenceforvaltning. Centret vurderer kompetencer og færdigheder i ansættelsesprocedurer, bidrager til udviklingen af kompetencer og færdigheder (herunder digitale) hos embedsmænd og udvikler andre værktøjer til forvaltning af menneskelige ressourcer i statslige forvaltningsorganer. Desuden skal der vedtages en strategi for forvaltning af offentlige tjenester vedrørende talentforvaltning, karriereudvikling, livslang læring og de nye realiteter, som covid-19-pandemien har medført.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

#### Reform E. Sikring af cybersikkerhed

Formålet med denne reform er at styrke samarbejdet mellem enheder inden for det nationale cybersikkerhedssystem.

Reformen består i at etablere den nationale retlige ramme for cybersikkerhed ved at definere roller og ansvarsområder for enheder, der håndterer IT-sikkerhedshændelser (CSIRT'er), og regeringens informationssikkerhedskontor (GISO).

#### Reform F. Overgang til et gigabitsamfund

Formålet med denne reform er at bidrage til at sikre bredbåndsdækning på hele Republikken Sloveniens område.

Loven om elektronisk kommunikation ændres for at optimere procedurerne for etablering af elektroniske kommunikationsnet, øge effektiviteten af fælles opbygning og forudsigeligheden af erhvervs klimaet. Den slovenske regering vedtager en national bredbåndspan og fastsætter behovene for at udvikle bredbåndsdækningen i hele Slovenien senest i 2025 og foranstaltningerne til at nå dette mål.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

#### Investering G. Modernisering af den offentlige forvaltnings digitale miljø

Formålet med investeringen er at forbedre den digitale infrastruktur, digitale løsninger og digitale færdigheder i den offentlige sektor.

Investeringen består i deltagelse i uddannelse i digitale færdigheder, oprettelse af en digital e-lovgivningsplatform og et projekt vedrørende demonstration af en national kvantekommunikationsinfrastruktur. Genopretnings- og resiliensfaciliteten støtter en del af investeringsomkostningerne. Denne investering kan også modtage støtte fra andre EU-programmer eller -instrumenter til omkostninger, der ikke støttes af genopretnings- og resiliensfaciliteten.

#### Investering H. Gigabitinfrastruktur

Formålet med investeringen er at etablere infrastrukturen for at muliggøre bredbåndsadgang.

Investeringen består i at muliggøre bredbåndsadgang for husstande i "hvide områder".

#### Investering I. Digitalisering af den indre sikkerhed

Formålet med investeringen er at opgradere den teknologi, der er til rådighed i det slovenske politi, for at optimere og støtte arbejdsprocesserne.

Investeringen består i etablering af applikationer i politiskyen og opgradering af de nationale myndigheders digitale radionet.

#### Investering J. Digitalisering af uddannelse og videnskab

Formålet med investeringen er at digitalisere uddannelsesinstitutioner ved at forbedre informations- og kommunikationsinfrastrukturen og levere applikationer eller e-løsninger, der støtter arbejdsprocesser og leverer dataanalyse. Der skal sikres højhastighedsforbindelser, datalagring og styrkelse af kompetencerne for åbne data og åben videnskab i forskningsorganisationerne.

Investeringen består i etablering af IT-løsninger eller -applikationer til støtte for digitaliseringen af uddannelse og videnskab, udrulning af konnektivitet for primære og sekundære institutioner, videregående erhvervsskoler samt voksenuddannelsesinstitutioner og udrulning af højhastighedsfiberoptiske backbonenet mellem PoPs (Point-of-Presence) i det akademiske netværk og forskningsnetværket i Slovenien (Arnes) og datalagre til bevarelse af åbne forskningsresultater.

#### Investering K. Grøn slovensk placeringsramme

Formålet med investeringen er at styrke forvaltningen af geografiske og miljømæssige data.

Investeringen består i at modernisere areal- og miljøforvaltningen i Slovenien ved at udvikle digitale løsninger til støtte for datainteroperabilitet.

#### Investering L. Den digitale omstilling inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug

Formålet med investeringen er at forbedre den digitale infrastruktur og de digitale tjenester inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug.

Investeringen består i etablering af e-tjenester inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug.

#### Investering M. Digitalisering på kulturområdet

Formålet med investeringen er at forbedre den digitale infrastruktur på kulturområdet.

Investeringen består i etablering af e-tjenester på kulturområdet.

#### Investering N. Digitalisering på det retlige område

Formålet med investeringen er at øge adgangen til tjenesteydelser på det retlige område i Slovenien.

Investeringen består i at støtte digitaliseringen af tjenester i retssystemet og etableringen af IT-løsninger vedrørende udveksling af oplysninger, videokonferencer eller uddannelse.

## G.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)   | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)  | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|---|-------------|--|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |   |             |  |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 90           | A: Styrkelse af forvaltningen af den digitale omstilling af den offentlige forvaltning  | Milepæl     | Statsforvaltningens råd for udvikling af informatik oprettet og operationelt | Vedtagelse af afgørelse om regeringens oprettelse af rådet og ministeriet for offentlig forvaltnings udnævnelse af dets medlemmer |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2021 | Rådet udgør et centralt punkt for den offentlige forvaltning til koordinering af operationer på operationelt plan vedrørende IT-investeringer, standarder, backoffice-systemer og anden teknologisk udvikling, hvor systemernes kompatibilitet er afgørende for deres effektive drift og vedligeholdelse.   |
| 91           | B: Skabe et miljø for den offentlige forvaltnings brug af e-tjenester   | Milepæl     | Sikre nationale e-identitetsdokumenter                                       | Påbegyndelse af udstedelse af nye nationale e-identitetskort  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2022 | De første nye e-ID-kort udstedes. Dette skal anvendes nationalt og på tværs af grænserne i e-handel.<br>Det nye identitetskort skal gøre det muligt for borgeren at identificere og autentificere sig elektronisk med henblik på at få adgang til elektroniske tjenester og underskrive elektronisk. Retsgrundlaget for udstedelse af e-identitet er loven om elektroniske identitets- og tillidstjenester og den ændrede lov om identitetskort (lov om ændring af loven om identitetskort).<br>Systemet skal anmeldes i henhold til eIDAS som værende i overensstemmelse med reglerne på tværs af grænserne. |
| 92           | D: Oprettelse af et kompetencecenter for menneskelige ressourcer og forbedring af kvalifikationerne hos personalet i den offentlige forvaltning | Milepæl     | Et kompetencecenter — HR-center oprettet og operationelt                     | Kompetencecenteret — centret for menneskelige ressourcer er operationelt  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2024 | Ændringerne af tjenestemandsløven skal indeholde bestemmelser om oprettelse af kompetencecenteret — centret for menneskelige ressourcer.<br>Centret er operationelt og ansvarligt for: afholdelse af offentlige udvælgelsesprøver med henblik på ansættelsesprocedurer i den statslige forvaltning — vurdering af ansøgernes færdigheder i forbindelse med ansættelsesprocedurerne  |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)   | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|-----------------|--|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|                 |  |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
|                 |  |             |   |  |                                    |          |     |                                       |      | — udvikling af et system for personlige kompetencer og færdigheder i den statslige forvaltning (herunder ledelsesmæssige kompetencer) fremme af værktøjer til forvaltning af menneskelige ressourcer i statsadministrationen etablering af en ramme til forbedring af de digitale kompetencer i statsforvaltningen.<br>Loven kan fastsætte en rimelig overgangsperiode for den effektive anvendelse af kompetencecentrenes anførte ansvarsområder og den fulde operationalisering af kompetencecentre.   |
| 93              | C: Modernisering af de administrative processer med henblik på en vellykket digital omstilling | Milepæl     | Fjernelse af retlige og administrative hindringer for levering af e-tjenester | Bestemmelser i loven om ikrafttræden af ændringer af den generelle forvaltningslov og dekretet om administrativ handel |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2022 | Ændringerne af den generelle forvaltningslov og dekretet om administrativ handel har til formål at forenkle de retlige krav til levering af elektroniske offentlige forvaltningstjenester og yderligere digitalisering af administrative processer. Disse omfatter bl.a. betalingstjenester, støtte til udvikling af elektroniske applikationer og elektronisk indgivelse af dokumenter.   |
| 94              | F: Omstilling til et gigabitsamfund  | Milepæl     | Vedtagelse af en bredbåndsplan 2021-2025                                      | Bredbåndsplanen vedtages af regeringen   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2022 | Den vedtagne plan skal indeholde: 1. behovet for at sikre tilstrækkelige bredbåndsnet i Slovenien senest i 2025 i overensstemmelse med målene for konnektivitet i et europæisk gigabitsamfund 2025 2. En national plan for opførelse af 5G-infrastruktur 3. de nødvendige ændringer af retsgrundlaget inden for elektronisk kommunikation 4. foranstaltninger til sikring af et passende radiofrekvensområde i Slovenien, 5. konkrete foranstaltninger, der er nødvendige for at nå målene, 6. Centrale resultatindikatorer (KPI'er) med henblik på at nå de fastsatte mål inden for de fastsatte frister. |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)            | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)  | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |        | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|-----------------|--|-------------|--|---|------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------|------|---|
|                 |  |             |  |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål    | Kvartal                               | År   |   |
| 95              | E: Sikring af cybersikkerhed                                   | Milepæl     | Lovgivning, der styrker samarbejde om national cybersikkerhed                            | Bestemmelse i loven, der angiver den relevante lovs ikrafttræden                        |                                    |          |        | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2025 | Ved lov fastlægges roller og ansvarsområder for enheder, der håndterer IT-sikkerhedshændelser (CSIRT'er), og regeringens informationssikkerhedskontor (GISO) med hensyn til udveksling af oplysninger om hændelser eller cybertrusler eller andre oplysninger inden for informationssikkerhed.              |
| 96              | G: Modernisering af den offentlige forvaltnings digitale miljø | Målet       | Udbetaling af 2 000 000 EUR  |   | EUR millioner                      | 0        | 2      | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Der udbetales mindst 2 000 000 EUR til SiQUID-projektet for at støtte den nationale kvantekommunikationsinfrastruktur. Eventuelle beløb fra andre EU-programmer eller -instrumenter medregnes ikke i dette beløb.   |
| 97              | G: Modernisering af den offentlige forvaltnings digitale miljø | Milepæl     | E-lovgivningsplatform  | Overdragelsesrapport for e-lovgivningsplatformen udstedes af den ordregivende myndighed |                                    |          |        | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2025 | Overdragelsesrapport underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed, der bekræfter, at e-lovgivningsplatformen til støtte for lovgivningsprocessen er tilgængelig.  |
| 98              | G: Modernisering af den offentlige forvaltnings digitale miljø | Målet       | Antal certifikater udstedt til uddannelse i digitale færdigheder i den offentlige sektor |   | Nummer                             | 0        | 40 000 | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Antal deltagelsescertifikater, der er udstedt for uddannelsesaktiviteter vedrørende digitale færdigheder i den offentlige sektor.   |
| 99              | H: Gigabitinfrastruktur  | Målet       | Husstande med adgang til bredbånd, der er medtaget i projektafslutningsrapporterne       |   | Nummer                             | 0        | 6 838  | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Projektafslutningsrapporten underskrives af kontrahenten og kontrolleres af den ordregivende myndighed. Den ordregivende myndighed kontrollerer, at infrastrukturen er etableret, hvilket muliggør adgang til bredbåndsnettet i tyndt befolkede områder ("hvide områder") som defineret i udbudsmaterialet. |
| 100             | I. Digitalisering af den indre sikkerhed                       | Målet       | Brugere af politiets nye   |   | Nummer                             | 0        | 11 000 | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2022 | Republikken Sloveniens nationale myndigheders digitale radionet forventes at have 11 000 brugere.   |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                     | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)            | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|-----------------|---|-------------|---|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|                 |   |             |   |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
|                 |   |             | digitale radionet (TETRA)   |   |                                    |          |     |                                       |      | Nettet skal anvende EU-kordinerede radiofrekvenser af hensyn til den offentlige sikkerhed og skal være kompatibelt med nabolandenes nationale radiosystemer.   |
| 101             | I: Digitalisering af den indre sikkerhed                                | Milepæl     | Applikationer i politiets cloud   | Applikationerne er tilgængelige i politiets cloud |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2025 | Applikationer i politiets cloud inden for kriminalitetsforebyggelse, offentlig sikkerhed, grænsekontrol eller arbejdsprocesser skal være tilgængelige for politiet.  |
| 102             | K: Grøn slovensk placeringsramme  | Målet       | Forbundne rum- og miljøinformations løsninger                               |   | Nummer                             | 0        | 4   | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2025 | Overdragelsesrapporter underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed for geografiske og miljømæssige informationsløsninger, der er udformet eller ajourført for at muliggøre interoperabilitet på tværs af geografiske og miljømæssige datasæt.   |
| 104             | L: Den digitale omstilling inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug | Målet       | E-tjenester inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug                    |   | Nummer                             | 0        | 32  | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Overdragelsesrapporter eller anden godkendelsesdokumentation underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed med henblik på accept af e-tjenester eller andre e-løsninger eller af IT-infrastruktur eller af udstyr udstedes inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug.  |
| 105             | N: Digitalisering på det retlige område                                 | Målet       | IT-systemer på det retlige område   |   | Nummer                             | 0        | 11  | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Der skal udstedes overdragelsesrapporter underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed for IT-systemer eller for andre e-løsninger eller for IT-infrastruktur eller for udstyr vedrørende retssystemet.   |
| 106             | J: Digitalisering af uddannelse og videnskab                            | Målet       | Yderligere uddannelsesinstitutioner med optiske forbindelser på over 1 Gbps |   | Nummer                             | 0        | 204 | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2024 | 204 primær- og sekundæruddannelsesinstitutioner samt voksenuddannelsesinstitutioner skal være forbundet med optiske forbindelser på over 1 Gbps. Dette forventes at dække ca. 18 % af de eksisterende uddannelsesinstitutioner i landet og ca. 35 000 elever. Følgende typer uddannelsesinstitutioner er omfattet af investeringen: grundskoler, gymnasier, institutioner for børn og unge med særlige |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|-----------------|---|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|                 |   |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
|                 |   |             |   |  |                                    |          |     |                                       |      | behov, studentersovesale og voksenuddannelsesinstitutioner.  |
| 107             | J: Digitalisering af uddannelse og videnskab        | Målet       | Yderligere 100 Gbps optiske backbone-forbindelser |  | Nummer                             | 0        | 40  | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2023 | De optiske backbone-forbindelser skal forbinde dataknudepunkterne for de offentlige institutter i Sloveniens akademiske netværk og forskningsnetværk.<br>Der skal etableres mindst 40 optiske langdistanceforbindelser på 100 Gbps permanent, som forventes at dække mindst 75 % af alle forbindelser mellem offentlige institutter. |
| 108             | J: Digitalisering af uddannelse og videnskab        | Målet       | Ansøgninger på uddannelsesområdet                 |  | Nummer                             | 0        | 11  | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Der skal udstedes overdragelsesrapporter underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed for ansøgninger eller for andre e-tjenester i forbindelse med uddannelsessystemet.   |
| 109             | M: Digitalisering på kulturområdet                  | Målet       | E-tjenester på kulturområdet                      |  | Nummer                             | 0        | 6   | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Der skal udstedes overdragelsesrapporter underskrevet af kontrahenten og den ordregivende myndighed for e-tjenester eller for andre e-løsninger eller for IT-infrastruktur eller for udstyr på kulturområdet.  |

## **H. KOMPONENT 8: FUI — FORSKNING, UDVIKLING OG INNOVATION**

Sloveniens forsknings- og innovationsresultater er fortsat ikke optimale. Forsknings- og innovationsudgifterne og deres effektivitet er fortsat beskedne, hvilket begrænser landets videnskabelige og teknologiske resultater. Forskningens og innovationens bidrag til produktivitetsvækst og konkurrenceevne er derfor begrænset, herunder til den digitale og grønne omstilling.

Målene for denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er at forbedre forvaltningen og koordineringen af forsknings- og innovationspolitikken, øge niveauet af offentlige og private investeringer i forskning og udvikling samt deres effektivitet. Dette vil sikre, at forskning, udvikling og innovation (FUI) er en afgørende drivkraft for produktivitet og økonomisk vækst. De foreslåede foranstaltninger vil også sikre, at forskning og innovation er en vigtig katalysator for den digitale og den grønne omstilling.

Disse investeringer og reformer efterkommer de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019 om at "målrette den investeringsdrevne økonomiske politik mod forskning og innovation" (landespecifik henstilling 3, 2019) og 2020 om at "målrette investeringerne mod [...] forskning og innovation" (landespecifik henstilling 3, 2020).

I Rådets henstilling fra 2020 blev det bemærket, at den økonomiske afmatning bragte virksomhedernes FUI i fare, og at der derfor var behov for investeringer for at hjælpe innovative små og mellemstore virksomheder med at opskalere deres produktion. Desuden er stærkere forbindelser mellem den akademiske verden og erhvervslivet afgørende for en vellykket omsætning af viden til innovation, forbedring af landets FUI-resultater og fremme af økonomisk vækst og støtte til udbredelsen af innovationer, der er afgørende for den grønne og den digitale omstilling.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### **H.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **Reform A: Drift og forvaltning af FUI-systemet**

Formålet med reformen er at øge effektiviteten af de offentlige investeringer i FUI, skabe et konkurrencedygtigt og virkningsfuldt forsknings- og innovationsmiljø og fremme FUI-indsatsen i forbindelse med den grønne og den digitale omstilling.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en ny lov om forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter, indførelse af en ny model for forvaltning og integration af forsknings- og innovationsøkosystemet (herunder oprettelse af et fælles programudvalg) etablering af et fælles overvågnings- og evalueringssystem for FUI-politikker styrkelse og styrkelse af de to forvaltningsorganer for forskning og styrkelse af støttemiljøet for allerede etablerede enheder og netværk på nationalt og internationalt plan for at fremme videnstrømme og samarbejde mellem den akademiske verden og erhvervslivet.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

#### **Investering B: Samfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering**

Formålet med investeringen er at fremme et mere langsigtet samarbejde inden for den grønne og den digitale omstilling mellem virksomheder, der er involveret i forsknings- og udviklingsrelaterede aktiviteter, eller mellem forskningsorganisationer, store virksomheder eller SMV'er.

Investeringen består i samfinansiering af samarbejdsprojekter på alle teknologiske udviklingsniveauer mellem forskningsorganisationer og virksomheder eller mellem virksomheder, der er involveret i forsknings- og udviklingsrelaterede aktiviteter.

#### Investering C: Samfinansiering af projekter til fremme af slovenske forskeres og forskningsorganisationers internationale mobilitet og fremme af slovenske ansøgere internationale deltagelse

Formålet med investeringen er at forbedre videnskabelig topkvalitet, forskningskapacitet, overførsel og udbredelse af viden gennem fremme af international og tværsektoriel mobilitet og reintegration af forskere i det slovenske FUI-landskab.

Investeringen består af en offentlig indkaldelse med flere muligheder for udvælgelse og finansiering af projekter for mobilitet og/eller reintegration og finansiering af omkostningerne til gennemførelse af FUI-aktiviteter og kapacitetsopbygning med henblik på erhvervelse og overførsel af viden til den slovenske forskningssektor i overensstemmelse med Marie Sklodowska-Curie-aktiviteterne under Horisont Europa.

#### Investering D: Samfinansiering af investeringer i FUI-demonstrations- og pilotprojekter

Formålet med investeringen er at forbedre Sloveniens innovationsresultater ved at øge investeringerne i FUI, fremme teknologioverførsel og dermed styrke innovationsøkosystemet og fremme iværksætterinvesteringer med henblik på den grønne omstilling, navnlig i forbindelse med den cirkulære økonomi.

Investeringen består af støtte til projekter fra konsortier af virksomheder og forskningsorganisationer eller virksomheder, der er involveret i forsknings- og udviklingsrelaterede aktiviteter.

## H.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbenr.<br>. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)   | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|-------------------|--|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|                   |  |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
| 110               | A: Drift og forvaltning af FUI-systemet  | Milepæl     | Ikrafttræden af lov om forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelsen af en lov om forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter efter parlamentets vedtagelse             |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2022 | Retsakten skal sigte mod at øge effektiviteten og koordineringen af FUI-styringen. Loven skal bl.a. øge og stabilisere den offentlige finansiering af FUI-aktiviteter, øge offentlige forskningsorganisationers autonomi, etablere resultatbaserede finansieringselementer, stimulere forskeres samarbejde med EU's forskningsprojekter og virksomheder og fremme internationalisering og tværsektoriel mobilitet og videnovertførsel. |
| 111               | A: Drift og forvaltning af FUI-systemet  | Milepæl     | Fælles programudvalg nedsat og operationelt                               | Det fælles programudvalg, der er nedsat og operationelt ved afgørelse om Republikken Sloveniens regerings udnævnelse af udvalget og dets opgaver |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2022 | Det fælles programudvalg muliggør en stabil og løbende koordinering på både strategisk og operationelt plan, herunder koordinering mellem FUI-gennemførelsesinstrumenter uanset finansieringskilde.  |
| 115               | B: Samfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering  | Målet       | Godkendelse af de endelige programrapporter                               |  | Nummer                             | 0        | 4   | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Mindst 4 bekræftelser fra den ordregivende myndighed, der accepterer kontrahentens endelige programrapporter vedrørende programmer inden for den grønne eller den digitale omstilling.   |
| 118               | B: Samfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering  | Milepæl     | Godkendelse af de endelige projektrapporter                               | Godkendelse af de endelige projektrapporter  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Den ordregivende myndigheds godkendelse af de endelige projektrapporter fra støttemodtagerne vedrørende projekter inden for grøn omstilling.   |
| 119               | C: Samfinansiering af projekter til fremme af slovenske forskeres og forskningsorganisationers internationale mobilitet og fremme af slovenske | Målet       | Antal forskere, der deltager i projekterne                                |  | Nummer                             | 0        | 33  | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | 33 forskere, der deltager i de projekter, som er omfattet af de kontrakter, der er indgået mellem det ansvarlige forskningsorgan (ARIS) og de forskningsvirksomheder, der beskæftiger forskerne.   |

| Løbenr<br>. Nej. | Relateret<br>foranstaltning (reform<br>eller investering)                             | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer<br>(for milepæle)      | Kvantitative indikatorer (for<br>mål) |          |     | Vejledende<br>tidsplan for<br>gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|------------------|---|-------------|---|--|---------------------------------------|----------|-----|---|------|---|
|                  |   |             |   |  | Enhed for<br>foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                                     | År   |   |
|                  | ansøges internationale<br>deltagelse  |             |   |  |                                       |          |     |   |      | Projekterne skal enten gennem et tilskud på op til tre år støtte mobilitets- og reintegrationsomkostningerne for forskere, der har opnået en positiv eller fremragende vurdering, men som ikke er blevet udvalgt til finansiering under indkaldelser af forslag under Horisont 2020 eller Horisont Europa, eller støtte reintegrationen af forskere i Slovenien, der har afsluttet projekter under Horisont 2020 eller Horisont Europa, ved at yde op til 2 års støtte gennem et tilskud. |
| 122              | D: Samfinansiering af<br>investeringer i FUI-<br>demonstrations- og<br>pilotprojekter | Milepæl     | Godkendelse af de<br>endelige<br>projektrapporter | Godkendelse af de endelige<br>projektrapporter |                                       |          |     | FØRSTE<br>KVARTAL<br>2                      | 2026 | Den ordregivende myndigheds godkendelse af de endelige projektrapporter fra støttemodtagerne vedrørende FUI-demonstrations- eller pilotprojekter inden for cirkulær økonomi.  |

## **I. KOMPONENT 9: ØGET PRODUKTIVITET, ET ERHVERVSVENLIGT KLIMA FOR INVESTORER**

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan afhjælper det lave investeringsniveau i den private sektor i Slovenien ved at forbedre reguleringen af kapitalmarkederne, ved at reformere principperne for offentlig støtte til private investeringer og ved at yde finansiering til virksomheders investeringer.

Formålet med komponenten er at styrke alternative finansieringskilder uden for banksektoren, lette virksomhedernes investeringer i de mest avancerede meget produktive grønne og digitale teknologier og styrke støtterammen for virksomheder.

Disse investeringer og reformer skal efterkomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019, om at "støtte udviklingen af aktiemarkederne" (landespecifik henstilling 2 og 2019) og 2020 om at "tilvejebringe likviditet og finansiering til virksomheder og husholdninger [...] fremme private investeringer til støtte for den økonomiske genopretning" og "målrette investeringerne mod den grønne og den digitale omstilling" (landespecifik henstilling 3 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### **I.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikkertilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **Reform A: Styrkelse af kapitalmarkederne**

Formålet med denne reform er at styrke kapitalmarkederne i Slovenien.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en ny lov om former for alternative investeringsfonde, som skal definere typerne af alternative investeringsfonde. Denne nye retsakt skal bygge på resultaterne af støtteprogrammet for strukturreformer "Styrkelse af segmentet for alternative investeringsfonde (AIF'er)".

Desuden skal der vedtages en strategi for det slovenske kapitalmarked med specifikke foranstaltninger til videreudvikling, der bygger på resultaterne af støtteprogrammet for strukturreformer "Kapitalmarkedsforbedring og -udvikling i Slovenien".

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

#### **Reform B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling**

Formålet med denne reform er at øge produktiviteten i den slovenske økonomi ved at omlægge kriterierne for offentlig investeringsstøtte fra jobskabelse til yderst produktive, bæredygtige og digitalt orienterede forretningsmodeller og investeringer.

Reformen består i ikrafttrædelsen af ændringer af investeringsfremmeloven om fremme af virksomheders indenlandske og udenlandske investeringer. Ændringerne skal omdirigere offentlige investeringsincitamentet til kapitalintensive investeringer med høj merværdi. Reformen skal gøre offentlig støtte betinget af et specifikt sæt resultatkræterier for miljømæssig bæredygtighed.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

Investering C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne

Formålet med investeringen er at støtte virksomheder i at øge produktiviteten.

Investeringen skal bestå af investeringsstøtte til virksomheder.

Investering D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur

Formålet med investeringen er at forbedre økonomiens konkurrenceevne.

Investeringen består i udvikling af grunde til opførelse af erhvervsejendomme.

## I.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)  | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|--|-------------|---|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |  |             |   |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 124          | A: Styrkelse af kapitalmarkederne                                  | Milepæl     | Ikrafttræden af lov om alternative investeringsfonde  | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af lov om alternative investeringsfonde   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2021 | Loven om alternative investeringsfonde definerer tre former for alternative investeringsfonde, nemlig: en alternativ investeringsfond, der er oprettet som særskilte aktiver, et særligt kommanditselskab og et investeringsselskab med fast kapital. Reformen skal følge EU's retlige rammer og henstillinger på kapitalmarkedsområdet.  |
| 125          | A: Styrkelse af kapitalmarkederne                                  | Milepæl     | Vedtagelse af en strategi for udvikling af kapitalmarkederne  | Regeringens vedtagelse af en strategi for udvikling af kapitalmarkederne        |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2022 | Strategien skal omfatte foranstaltninger til at opnå et mere dynamisk kapitalmarked, herunder gennem markedsudbredelse inden for Den Europæiske Kapitalunion oprettelse af kontaktpunkter på alle globale finansmarkeder etablering af et effektivt onlineinformationssystem om innovation inden for finansteknologi og andre finansielle tjenesteydelser tilpasning af eksisterende foranstaltninger.        |
| 126          | B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling | Milepæl     | Ikrafttræden af ændringer af loven om investeringsfremme med henblik på at fremme den grønne omstilling | Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringer af loven om investeringsfremme |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2021 | Ændringsforslaget skal sikre, at kriterierne for offentlig investeringsstøtte til virksomheder fokuserer på yderst produktive, bæredygtige og digitalt orienterede forretningsmodeller og investeringer. Alle støttede investeringer skal omfatte betingelser til fremme af den grønne omstilling, herunder energieffektivitetskrav, miljømæssigt ansvarlig forvaltning og materialeproduktions effektivitet. |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                           | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)  | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|-----------------|---|-------------|--|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|                 |   |             |  |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
|                 |   |             |  |   |                                    |          |     |                                       |      | Kriterierne for støtteberettigelse skal også sikre, at de udvalgte projekter er i overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.   |
| 127             | B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling            | Milepæl     | Ikrafttrædelse af gennemførelsesforordningen til loven om investeringsfremme | Bestemmelse i forordningen om ikrafttrædelsen af gennemførelsesforordningen til loven om investeringsfremme |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2022 | Gennemførelsesforordningerne skal yderligere præcisere de relaterede kriterier i henhold til loven om investeringsfremme, navnlig med hensyn til energieffektivitet, materialeffektivitet, langsigtet integration af investeringer i regionen, socialt ansvar, investeringens indvirkning på miljøet, investeringens bidrag til omstillingen til en cirkulær økonomi baseret på naturressourcer, der fører til lavere drivhusgasemissioner og produktion med et lavere CO2-fodaftryk, placering i devaluerede områder med passende øremærkning eller i en eksisterende forretningszone, investeringens indvirkning på en harmonisk regional udvikling, integration af geografiske investeringer og positive virkninger af lokal fysisk udvikling. |
| 128             | C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne | Milepæl     | Tildeling af tilskud til projekter til støtte for regionaludvikling          | Meddelelse om priser  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2022 | Tildeling af tilskud til projekter til støtte for regionaludvikling gennem investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver. Projekterne tildeles på grundlag af loven om fremme af regionaludvikling og i  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                           | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|---|-------------|--|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |   |             |  |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
|              |   |             |  |  |                                    |          |     |                                       |      | overensstemmelse med den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) ved hjælp af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning.   |
| 129          | C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne | Milepæl     | Tildeling af tilskud til projekter til fremme af investeringer | Meddelelse om priser                   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2023 | Tildeling af tilskud til projekter til fremme af investeringer i fremstillingsvirksomhed, tjenesteydelser og forsknings- og udviklingsaktiviteter gennem investeringer i materielle og immaterielle anlægsaktiver. Projekterne skal være i overensstemmelse med loven om investeringsfremme som ændret under milepæl 126, herunder overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01) gennem anvendelse af en udelukkelsesliste og kravet om overholdelse af den relevante EU-lovgivning og nationale miljølovgivning. |
| 130          | C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne | Målet       | Godkendte endelige projektrapporter                            |  | Nummer                             | 0        | 59  | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Mindst 59 modtog endelige rapporter indsendt af støttemodtagere og mindst 59 tjeklister over de endelige rapporter underskrevet af den ordregivende myndighed, som bekræfter, at investeringsstøtteprojekterne er blevet gennemført.  |
| 132          | C: Støtte til virksomheders dekarbonisering,                                  | Målet       | Godkendte endelige projektrapporter                            |  | Nummer                             | 0        | 198 | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Mindst 198 bekræftelser fra de ordregivende myndigheder, der accepterer støttemodtagernes endelige rapporter, som bekræfter, at de  |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|-----------------|--|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|                 |  |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
|                 | produktivitet og konkurrenceevne   |             |   |  |                                    |          |     |                                       |      | regionale udviklingsstøtteprojekter er blevet gennemført.  |
| 133             | D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur | Milepæl     | Tildeling af tilskud til innovative økosystemer for erhvervsinfrastruktur | Meddelelse om priser                   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2022 | De udvalgte projekter skal støtte udviklingen af økonomisk erhvervsinfrastruktur. Projekterne skal støtte regional udvikling og prioritere genanvendelse af forringede områder og tætte forbindelser til offentlig transport og vejforbindelser. |
| 134             | D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur | Målet       | Opførelse af erhvervsudviklingszoner                                      |  | Nummer                             | 0        | 11  | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Opførelse af erhvervsudviklingszoner. Mindst 11 endelige rapporter udstedt af den begunstigede kommune og bekræftelser fra den ordregivende myndighed, der accepterer disse endelige rapporter fra støttemodtagerne.                             |

## **J. KOMPONENT 10: ARBEJDSMARKEDET — FORANSTALTNINGER TIL AT MINDSKE VIRKNINGEN AF NEGATIVE STRUKTURELLE TENDENSER**

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan tager fat på de strukturelle beskæftigelsesudfordringer i forbindelse med aldring og teknologiske ændringer gennem et omfattende sæt reformer og investeringer. Disse udfordringer omfatter bl.a. lave beskæftigelsesniveauer for ældre arbejdstagere og personer med handicap, ungdomsarbejdsløshed, lav deltagelse i livslang læring og uddannelse, finansielle bæredygtighedsrisici for pensionssystemet og pensionernes tilstrækkelighed.

Komponentens mål er at styrke arbejdsmarkedets modstandsdygtighed, øge arbejdsmarkedsdeltagelsen og sikre pensionssystemets finanspolitiske holdbarhed og pensionernes tilstrækkelighed.

Disse investeringer og reformer skal imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019, om at "sikre pensionssystemets holdbarhed og tilstrækkelighed på lang sigt, herunder ved at tilpasse den lovbestemte pensionsalder og begrænse førtidspensionering. Øge lavtuddannedes og ældre arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved at forbedre arbejdsmarkedsrelevansen af uddannelse, livslang læring og aktiveringsforanstaltninger, herunder gennem bedre digitale færdigheder (landespecifik henstilling 1, 2019) og 2020 med henblik på at "tilvejebringe likviditet og finansiering til virksomheder og husholdninger" og "sikre passende indkomstkompensation og social beskyttelse; afbøde krisens indvirkning på beskæftigelsen, bl.a. ved at styrke ordninger med nedsat arbejdstid og fleksible arbejdsordninger sikre, at disse foranstaltninger yder tilstrækkelig beskyttelse til arbejdstagere i atypiske former for beskæftigelse "(landespecifik henstilling 2, 2020).

### **J.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **Reform A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed**

Formålet med reformen er at øge arbejdsmarkedets modstandsdygtighed ved navnlig at sikre dets tilpasning til den demografiske udvikling.

- a. Reformen skal bestå af: Ikrafttræden af retsakt om indførelse af en permanent kriseordning med nedsat arbejdstid for virksomheder, der er i vanskeligheder eller i alvorlig risiko for alvorlige vanskeligheder som følge af usædvanlige begivenheder, som de ikke selv er herre over, på grundlag af erfaringerne fra covid-19-krisen og under energikrisen i 2022. Loven skal omfatte uddannelses- og erhvervsuddannelsesforpligtelser under deltidsarbejde.
- b. Ikrafttræden af lovgivningsmæssige ændringer inden for arbejdsløshedsunderstøttelse. Bestemmelserne i arbejdsmarkedsreguleringsloven om arbejdsløshedsunderstøttelse ændres med henblik på at øge ældre arbejdstageres beskæftigelsesfrekvens og forhindre tidlig tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet. Arbejdet skal bygge på OECD's analyse af pensions- og invalideforsikringssystemet i Slovenien.
- c. Pensionsreformlovgivningen træder i kraft.
- d. Vedtagelse af retningslinjer for gennemførelsen af en aktiv arbejdsmarkedspolitik 2026-2030.

#### **Investering C: Indførelse af mere fleksible arbejdsmetoder, der er tilpasset behovene hos personer med handicap i beskyttede virksomheder og beskæftigelsescentre**

Formålet med investeringen er at skabe det tekniske grundlag for at indføre mere fleksible arbejdsmetoder i beskyttede virksomheder og beskæftigelsescentre.

Investeringen består af tilskud til projekter, der støtter mere fleksible arbejdsordninger for personer med handicap.

Investering D: Hurtigere indtræden af unge på arbejdsmarkedet

Formålet med investeringen er at nedbringe ungdomsarbejdsløsheden efter covid-19-pandemien.

Investeringen består i finansielle incitamenter for arbejdsgivere til at ansætte unge på tidsbegrænsede kontrakter.

## J.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                                   | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)  | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|---|-------------|--|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |   |             |  |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 135          | A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed | Milepæl     | Ikrafttræden af lov om indførelse af en "kriseordning" med nedsat arbejdstid | Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af loven om indførelse af en "kriseordning" med nedsat arbejdstid  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2024 | Retsakten skal indføre en kriseordning med nedsat arbejdstid med det formål at bevare arbejdspladser i tilfælde af uforudsete omstændigheder. Udkastet til retsakt udarbejdes på grundlag af en behovsanalyse og erfaringerne med gennemførelsen af interventionsforanstaltningen under covid-19-epidemien og under energikrisen i 2022 i samarbejde med arbejdsmarkedets parter. Retsakten skal også indeholde bestemmelser om uddannelses- og undervisningsforpligtelser i den periode, hvor der gennemføres arbejdsfordelingsforanstaltninger. |
| 136          | A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed | Milepæl     | Ikrafttræden af ændringer til lov om regulering af arbejdsmarkedet           | Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringer af arbejdsmarkedsreguleringsloven  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2024 | Ændringerne på arbejdsløshedsforsikringsområdet har til formål at fremme et længere arbejdsliv og mindske forskellen mellem pensionsalderen og den lovbestemte pensionsalder.   |
| 137          | A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed | Milepæl     | Udkast til ændringer af pensionslovgivningen til høring                      | Udkast til ændringer af loven om pensions- og invalideforsikring, der har til formål at sikre pensionernes finanspolitiske holdbarhed og tilstrækkelighed, fremsendes til Det Økonomiske og Sociale Råd |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2023 | Forslagets indhold skal omhandle bæredygtighedsudfordringer såsom forventede demografiske tendenser, forholdet mellem forsikrede og pensionister, tilstrækkeligheden og gennemsigtheden af pensions- og invalideforsikring. Forslaget skal omfatte ændringer af pensionsbetingelserne (såsom højere pensionsalder, sammenlægning af perioder, hvor den krævede periode justeres), ændringer i indekseringen,  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                                   | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)   | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|--------------|---|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|              |   |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
|              |   |             |   |  |                                    |          |     |                                       |      | forbindelser mellem betalinger og udbetalinger. Desuden skal der foreslås en modernisering af invalideforsikringsordningen, også med henblik på at maksimere integrationen på arbejdsmarkedet af personer med nedsat arbejdsevne og dermed forbedre deres socialsikringsdækning, samt foranstaltninger til at øge deltagelsen i supplerende pensionsordninger. Forslaget skal sikre pensionssystemets finanspolitiske holdbarhed (risici som følge af aldersrelaterede udgifter skal reduceres betydeligt fra den nuværende højrisikokategori) og pensionernes tilstrækkelighed. |
| 138          | A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed | Milepæl     | Lovforslag om omfattende ændringer af loven om pensions- og invalideforsikring fremsendt til nationalforsamlingen | Forslaget til lovændringer vedtages af Republikken Sloveniens regering og fremsendes til nationalforsamlingen. |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2023 | Regeringen vedtager og fremsender lovgivning til nationalforsamlingen for at sikre pensionssystemets finanspolitiske holdbarhed (risici som følge af aldersrelaterede udgifter skal reduceres betydeligt fra den nuværende højrisikokategori) og pensionernes tilstrækkelighed. Forslaget skal forlænge beskæftigelsesperioden, øge integrationen af ældre på arbejdsmarkedet og sikre tilstrækkelige pensioner og pensionssystemets finansielle bæredygtighed.  |
| 139          | A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets                    | Milepæl     | Pensionsreformlovgivningens ikrafttræden  | Bestemmelse i loven, der angiver dens ikrafttræden   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2024 | Lovgivningen skal øge pensionssystemets finanspolitiske holdbarhed på lang sigt og pensionernes tilstrækkelighed ved i) at   |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)   | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)   | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|--------------|---|-------------|--|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|              |   |             |  |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
|              | modstandsdygtighed  |             |  |  |                                    |          |     |                                       |      | hæve den lovbestemte pensionsalder og den tidlige pensionsalder, ii) at revidere indekseringsformlen for pensioner, der øger inflationens vægt i forhold til lønningerne, iii) at øge tilskrivningssatsen og iv) at forlænge referenceperioden for beregning af pensioner.   |
| 140          | A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed   | Milepæl     | Vedtagelse af retningslinjer for gennemførelsen af en aktiv arbejdsmarkedspolitik 2026-2030  | Offentliggjorte retningslinjer for gennemførelsen af en aktiv arbejdsmarkedspolitik 2026-2030. |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2025 | Slovenien skal indhente en OECD-revision af sine retningslinjer for den aktive arbejdsmarkedspolitik for 2021-2025.<br><br>Slovenien vedtager retningslinjer for gennemførelsen af en aktiv arbejdsmarkedspolitik for 2026-2030. De nye retningslinjer skal omfatte foranstaltninger til reduktion af antallet af langtidsledige og til hurtigere aktivering af ældre og lavtuddannede arbejdstagere.  |
| 143          | C: Indførelse af mere fleksible arbejdsmetoder, der er tilpasset behovene hos personer med handicap i beskyttede virksomheder og beskæftigelsescentre | Målet       | Tilskud til projekter, der støtter mere fleksible arbejdsordninger for personer med handicap |  | Nummer                             | 0        | 37  | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2025 | Ydelse af tilskud til beskæftigelsescentre og beskyttede virksomheder til projekter, der støtter mere fleksible arbejdsordninger for personer med handicap. 37 bekræftelser fra myndighederne, der accepterer de endelige rapporter (fra støttedtagerne), som viser, at planerne for udvikling af forretningsmodellerne blev udarbejdet for beskæftigelsescentre og beskyttede virksomheder, og at personer med handicap blev inkluderet i uddannelsen for at forbedre deres færdigheder med henblik på at drage fordel af fleksible arbejdsordninger. |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |       | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|---|-------------|--|--|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|------|---|
|              |   |             |  |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål   | Kvartal                               | År   |   |
| 144          | D: Hurtigere indtræden af unge på arbejdsmarkedet   | Målet       | Antal yderligere unge i støttet beskæftigelse på grundlag af en tidsbegrænset kontrakt       |  | Nummer                             | 0        | 700   | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2022 | Antal unge op til og med 29 år i støttet beskæftigelse på grundlag af en tidsbegrænset kontrakt. Der ydes tilskud i op til 18 måneder pr. beskæftigelse. Arbejdsgiverne skal sørge for en mentor til støtte for den unge. Hver ung og dennes mentor skal gennemføre mindst 30 timers uddannelse med fokus på forbedring af digitale færdigheder i tilskudsperioden. |
| 145          | D: Hurtigere indtræden af unge på arbejdsmarkedet   | Målet       | Finansielle incitamenter for arbejdsgivere til at ansætte unge på tidsbegrænsede kontrakter. |  | Nummer                             | 700      | 1 950 | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2024 | Antal unge på 29 år eller derunder, der har indgået tidsbegrænsede ansættelseskontrakter med arbejdsgivere, og som har fået 18 måneders støtte til deres beskæftigelse.   |

## **K. KOMPONENT 11: BÆREDYGTIG UDVIKLING AF SLOVENSK TURISME, HERUNDER KULTURARV**

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan tager fat på covid-19-pandemiens alvorlige indvirkning på turismesektoren og indvirkningen på beskæftigelsen, den miljømæssige bæredygtighed, kvaliteten og merværdien af Sloveniens turistinfrastruktur og udviklingen af kulturarven.

Formålet med komponenten er at støtte en bæredygtig udvikling af turismen og forbedre Sloveniens internationale position som en førende destination inden for miljømæssig bæredygtighed og øge sektorens merværdi med foranstaltninger, der fokuserer på forbedret offentlig infrastruktur og på opgradering og fremme af kulturarven.

Disse investeringer og reformer skal imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2020, om at "stille likviditet og finansiering til rådighed for virksomheder og husholdninger [...] fremrykke modne offentlige investeringsprojekter og fremme private investeringer til støtte for den økonomiske genopretning" og "målrette investeringerne mod den grønne og den digitale omstilling" (landespecifik henstilling 3 og 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### **K.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **Reform A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen**

Formålet med reformen er at bidrage til bæredygtig turisme i Slovenien.

Reformen består i ikrafttrædelsen af et dekret om udviklingsincitamenters for turisme og anvendelsen af et analytisk værktøj, som omfatter visualisering af centrale data om indikatorerne for turisme.

#### **Investering B: Bæredygtig udvikling af turistindkvarteringsmuligheder for at øge turismens merværdi**

Formålet med denne investering er at støtte bæredygtig turisme ved at forbedre turistindkvarteringsfaciliteternes bæredygtighed.

Investeringen består i renovering, genopbygning eller opførelse af turistindkvartering.

#### **Investering C: Bæredygtig udvikling af offentlig og fælles turismeinfrastruktur og naturlige attraktioner på turistdestinationer**

Formålet med denne investering er at støtte bæredygtig turisme gennem offentlig turistinfrastruktur.

Investeringen består i opførelse eller genopbygning af offentlige turismeinfrastrukturfaciliteter.

#### **Investering D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarven og den offentlige kulturinfrastruktur**

Formålet med denne investering er at støtte bæredygtig turisme gennem revitalisering af kulturarven eller den offentlige kulturinfrastruktur.

Investeringen består af støtte til renovering, restaurering, revitalisering eller modernisering af offentlige kulturarvssteder.

## K.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)   | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)   | Kvantitative indikatorer (for mål) |           |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|--------------|---|-------------|--|--|------------------------------------|-----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|              |   |             |  |  | Enhed for foranstaltning           | Baseliner | Mål | Kvartal                               | År   |  |
| 148          | A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen   | Milepæl     | Analytisk værktøj til turismeindikatorer   | Etnalytisk værktøj til måling af turismeindikatorer  |                                    |           |     | FØRSTE KVARTAL L 4                    | 2025 | Der skal anvendes et analyseværktøj til at måle indikatorer for turisme og til at give et overblik over data fra den slovenske grønne turismeordning.  |
| 149          | A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen   | Milepæl     | Ikrafttræden af et dekret om udviklingsincitamerter for turisme                            | Bestemmelse i dekretet om ikrafttrædelsen af et dekret om udviklingsincitamerter for turisme efter regeringens vedtagelse. |                                    |           |     | FØRSTE KVARTAL L 4                    | 2021 | Dekretet skal indeholde de nærmere betingelser og kriterier for tildeling af incitamerter i henhold til loven om fremme af turismeudvikling. Dekretet skal fremme miljømæssig bæredygtighed og blandt kravene til støtte medtage en energiattest for mindst klasse B for bygningsrenoveringer, opnåelse af mindst ét internationalt miljømærke, og for nye bygninger et primærenergibehov, der er mindst 20 % lavere end kravet for næsten energineutrale bygninger. |
| 150          | B: Bæredygtig udvikling af Sloveniens tilbud om turistindkvartering for at øge turismens merværdi | Milepæl     | Tildeling af tilskud til forbedring af turistindkvarteringsfaciliteters energieffektivitet | Meddelelse om priser   |                                    |           |     | FØRSTE KVARTAL L 4                    | 2022 | De udvalgte projekter skal opfylde de betingelser, der er fastsat i dekretet om udviklingsincitamerter for turisme. Navnlig skal mindst 50 % af de støtteberettigede omkostninger til renovering eller nybyggeri vedrøre forbedringer af energieffektiviteten. Nye bygninger skal sikre, at deres primærenergibehov er mindst 20 % lavere end kravet for næsten energineutrale bygninger.  |
| 151          | B: Bæredygtig udvikling af Sloveniens tilbud om turistindkvartering for at øge                    | Målet       | Projekter inden for turistindkvartering  |  | Nummer                             | 0         | 42  | FØRSTE KVARTAL L 2                    | 2026 | Renovering eller opførelse eller genopbygning af mindst 42 turistindkvarteringsfaciliteter.  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |              |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|--|-------------|---|--|------------------------------------|--------------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |  |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baselin<br>e | Mål | Kvartal                               | År   |   |
|              | turismens merværdi   |             |   |  |                                    |              |     |                                       |      |   |
| 153          | C: Bæredygtig udvikling af offentlig turismeinfrastruktur og naturlige attraktioner på turistdestinationer | Målet       | Projekter inden for offentlig turismeinfrastruktur      |  | Nummer                             | 0            | 44  | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2025 | Bekræftelse fra den ordregivende myndighed, der accepterer overdragelsesrapporterne for projekter i offentlig turismeinfrastruktur. |
| 154          | D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarven og den offentlige kulturinfrastruktur          | Milepæl     | Tildeling af tilskud til renovering af kulturarvssteder | Meddelelse om priser                   |                                    |              |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2022 | Udvælgelse til renovering af de 15 kulturarvssteder, der ejes af kommuner og staten.  |
| 155          | D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarven og den offentlige kulturinfrastruktur          | Målet       | Renoverede kulturarvssteder                             |  | Nummer                             | 0            | 15  | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Mindst 15 kulturarvssteder skal renoveres.  |

## **L. KOMPONENT 12: STYRKELSE AF KOMPETENCER, NAVNLIG DIGITALE KOMPETENCER OG KOMPETENCER, DER KRÆVES AF NYE ERHVERV OG DEN GRØNNE OMSTILLING**

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan omhandler elevers, læreres og voksnes digitale kompetencer, den grønne omstilling af uddannelsessystemet og uddannelsesinfrastrukturen og uddannelsens relevans for arbejdsmarkedets behov.

Komponentens mål er at styrke kompetencerne, navnlig med henblik på den digitale og grønne omstilling og finansiel forståelse, at reagere hurtigere på økonomiens og samfundets behov, at lette overgangen fra uddannelse til arbejdsmarked, at styrke uddannelsessystemets modstandsdygtighed og livslang læring.

Disse investeringer og reformer skal imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019 om at "øge lavtuddannede og ældre arbejdstageres beskæftigelsesegnethed ved at forbedre arbejdsmarkedsrelevansen af uddannelse, livslang læring og aktiveringsforanstaltninger, herunder gennem bedre digitale færdigheder" (landespecifik henstilling 1, 2019) og i 2020 om at "styrke digitale færdigheder" (landespecifik henstilling 3, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### **L.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **Reform A: Renovering af uddannelsessystemet med henblik på den grønne og den digitale omstilling**

Formålet med reformen er at udstyre elever og lærere med nye kompetencer, navnlig inden for digitalisering, bæredygtig udvikling og finansiel forståelse.

Reformen består i en modernisering af uddannelsesprogrammerne gennem en revision af læseplanerne inden for førskoleundervisning og børnepasning samt uddannelse på primær- og sekundærtrinnet.

#### **Reform B: Reform af videregående uddannelse med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling**

Formålet med reformen er at modernisere de faglige videregående uddannelser med henblik på den grønne og den digitale omstilling og tilpasse programmerne til arbejdsmarkedets og samfundets behov.

Reformen består i en modernisering af de faglige videregående uddannelser gennem en revision af læseplanerne.

#### **Reform C: Revision af erhvervsuddannelsesprogrammer**

Formålet med reformen er at lette overgangen fra erhvervsuddannelse til arbejdsmarkedet.

Reformen består af en revision af erhvervsuddannelsesprogrammerne.

#### **Investering E: Den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse**

Formålet med investeringen er at bidrage til målene for reform A, nemlig at styrke digitale kompetencer, kompetencer med henblik på bæredygtig udvikling og lærernes og de lærendes finansielle forståelse, tilpasse uddannelsessystemerne til arbejdsmarkedets behov og lette overgangen til arbejdsmarkedet.

Investeringen består af uddannelse i digitale og grønne færdigheder og finansiell forståelse for fagfolk inden for uddannelse, projekter vedrørende de lærendes digitale kompetencer, kompetencer inden for bæredygtig udvikling og finansiell forståelse og afprøvning af nye informations- og kommunikationsteknologier (IKT) inden for uddannelse og ikke-formelle uddannelsesprogrammer for voksne inden for finansiell forståelse.

#### Investering F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling

Formålet med investeringen er at forberede de videregående uddannelser på en øget efterspørgsel efter færdigheder, der afspejler nye samfundsmæssige behov, gennem udvikling og gennemførelse af mere inklusive og fleksible læringstilgange.

Investeringen består i at gennemføre pilotprojekter med henblik på at integrere grønne og digitale færdigheder i videregående uddannelse. Investeringen skal også støtte tilpasningen af faglige videregående uddannelsesprogrammer til fremtidens erhverv og til arbejdsmarkedets behov.

#### Investering G: Styrkelse af samarbejdet mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet

Formålet med investeringen er at tilpasse kompetencer opnået inden for erhvervsuddannelse på sekundærtrinnet og erhvervsuddannelse til arbejdsmarkedets behov.

Investeringen består af programmer for uddannelse af mentorer i virksomheder i færdigheder til at planlægge og tilbyde praktisk uddannelse på arbejdspladsen til studerende og praktikanter.

#### Investering H: Grøn uddannelsesinfrastruktur i Slovenien

Formålet med investeringen er at bidrage til tilvejebringelsen af en mere moderne og miljøvenlig uddannelsesinfrastruktur.

Investeringen består i opførelse eller renovering af syv uddannelsesinstitutioner med det formål at opføre højenergieffektive bygninger.

## L.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbenr.<br>. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                                       | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)  | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |        | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|-------------------|---|-------------|--|---|------------------------------------|----------|--------|---------------------------------------|------|---|
|                   |   |             |  |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål    | Kvartal                               | År   |   |
| 156               | A: Renovering af uddannelsessystemet med henblik på den grønne og den digitale omstilling | Milepæl     | Reviderede læseplaner for førskoleundervisning og børnepasning, primær- og sekundærskoler                            | Vedtagelse af afgørelsen om de reviderede læseplaner                                  |                                    |          |        | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2025 | Milepælen henviser til de reviderede læseplaner. Læseplanerne revideres på mindst et af de tre områder: digitale kompetencer, kompetencer inden for bæredygtig udvikling eller finansiel forståelse.  |
| 157               | E: Den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse                                | Målet       | Fagfolk og ledere, der har afsluttet uddannelse i digitale kompetencer og kompetencer inden for bæredygtig udvikling |   | Nummer                             | 0        | 16 000 | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2024 | Uddannelse af fagfolk og ledere inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, der gennemføres af udbydere i overensstemmelse med reglerne for udvælgelse og medfinansiering af videreuddannelsesprogrammer for fagfolk inden for uddannelse og erhvervsuddannelse, skal styrke digitale kompetencer, kompetencer med henblik på bæredygtig udvikling og finansiel forståelse. Uddannelserne forventes at vare i gennemsnit 4.6 uddannelsesdage. |
| 158a              | E: Den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse                                | Målet       | Projekter vedrørende de lærendes kompetencer inden for digital, bæredygtig udvikling og finansiel forståelse         |   | Nummer                             | 0        | 14     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Den ordregivende myndigheds accept af endelige gennemførelsesrapporter om de 14 projekter vedrørende digitale kompetencer eller kompetencer med henblik på bæredygtig udvikling eller finansiel forståelse for lærende eller afprøvning af nye informations- og kommunikationsteknologier (IKT) inden for uddannelse.   |
| 158c              | E: Den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse                                | Målet       | Ikkeformelle uddannelsesprogrammer for voksne inden for finansiel forståelse   |   | Nummer                             | 0        | 20     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Der tilbydes ikkeformelle uddannelsesprogrammer for voksne inden for finansiel forståelse.  |
| 159               | B: Reform af videregående uddannelse med henblik på en grøn                               | Milepæl     | Reviderede læseplaner for videregående uddannelser   | Meddelelse til ministeriet om ændringerne udstedt af Sloveniens kvalitetssikringsagen |                                    |          |        | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Milepælen henviser til de reviderede læseplaner, der vil omfatte digitale kompetencer eller kompetencer inden for bæredygtig udvikling.   |

| Løbenr.<br>. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)   | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|-------------------|---|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|                   |   |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
|                   | og modstandsdygtig omstilling   |             |   | tur for videregående uddannelse        |                                    |          |     |                                       |      |   |
| 160               | F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling | Milepæl     | Afsluttet udvælgelse af pilotprojekter til fornyelse af processen for videregående uddannelse | Meddelelse af resultater               |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2022 | Modtagerne skal være offentlige videregående uddannelsesinstitutioner. Pilotprojekterne skal afprøve løsninger til integration af digitale kompetencer og kompetencer inden for bæredygtig udvikling i de videregående uddannelsers læseplaner med henblik på at forbedre resultaterne på arbejdsmarkedet.  |
| 161               | F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling | Målet       | Pilotprojekter til fornyelse af processen for videregående uddannelse                         |  | Nummer                             | 0        | 30  | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2025 | Den ordregivende myndigheds godkendelse af de endelige gennemførelsesrapporter for de 30 pilotprojekter.  |
| 162               | C: Revision af erhvervsuddannelsesprogrammer.   | Målet       | Reviderede erhvervsuddannelsesprogrammer  |  | Nummer                             | 0        | 41  | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Målet henviser til antallet af erhvervsuddannelsesprogrammer, der skal revideres. De reviderede erhvervsuddannelsesprogrammer godkendes af undervisningsministeriet.  |
| 163               | G: Styrkelse af samarbejdet mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet   | Målet       | Uddannelsesprogrammer for mentorer i virksomheder   |  | Nummer                             | 0        | 2   | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Programmer for uddannelse af mentorer i virksomheder skal fokusere på færdigheder til at planlægge og tilbyde praktisk uddannelse på arbejdspladsen til studerende og praktikanter.   |
| 164               | H: Grøn uddannelsesinfrastruktur i Slovenien  | Milepæl     | Afsluttet udvælgelse af investeringsprojektet i grøn uddannelsesinfrastruktur                 | Underskrivelse af kontrakt             |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2023 | Ministeriet for uddannelse, videnskab og sport underskriver kontrakten om medfinansiering af et infrastrukturprojekt i overensstemmelse med strategien for grønnere uddannelse og forskningsinfrastrukturer. Kontrakten skal sikre, at primærenergi behovet i alle nye bygninger er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger. |

| Løbenr.<br>. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål                  |
|-------------------|---|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|                   |   |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 166               | H: Grøn uddannelsesinfrastruktur i Slovenien        | Målet       | Nye eller renoverede uddannelsesfaciliteter |  | Nummer                             | 0        | 7   | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Opførelse eller renovering af syv uddannelsesfaciliteter. |

### **L.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet**

#### **Reform D: Strategi for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastruktur i Slovenien**

Formålet med reformen er at opgradere uddannelses- og forskningsinfrastrukturen i Slovenien, så den opfylder behovene i moderne uddannelses- og forskningsprocesser, herunder udformning af fleksible rum for at muliggøre moderne tilgange til formidling af viden, såsom deltagelsesbaseret og samarbejdsbaseret læring og en integreret institutionel tilgang til gennemførelsen af uddannelse med henblik på bæredygtig udvikling.

Reformen består i vedtagelse af en strategi for et energieffektivt og udviklingsorienteret system for investeringer i uddannelses- og forskningsinfrastruktur senest i 2030. Strategien skal navnlig fastlægge prioriteterne for investering i grønnere uddannelses- og forskningsfaciliteter. Strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastrukturer vedtages af Sloveniens regering.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 31. december 2022.

#### **Investering H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien**

Formålet med investeringen er at bidrage yderligere til tilvejebringelsen af en bæredygtig og miljøvenlig uddannelsesinfrastruktur.

Investeringen består i yderligere opførelse eller renovering af to uddannelsesinstitutioner. Projekterne skal gå videre med opførelse af højenergieffektive bygninger med et primærenergibehov på mindst 20 % under kravet om næsten energineutrale bygninger.

#### L.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                          | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)  | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|-----------------|--|-------------|---|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|                 |  |             |   |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
| 167             | D: Strategi for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastruktur i Slovenien | Milepæl     | Vedtagelse af strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastruktur | Regeringens vedtagelse af strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastruktur |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2022 | Strategien skal identificere bæredygtige prioriteter for grønne investeringer i uddannelses- og forskningsinfrastruktur og for vedligeholdelse af uddannelsesbygninger under hensyntagen til specifikke karakteristika og specifikke behov såsom principperne om bæredygtig opførelse af næsten energineutrale bygninger, fysisk planlægning, digital omstilling og innovative pædagogiske tilgange. |
| 168             | H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien                  | Milepæl     | Afsluttet udvælgelse af investeringsprojekter i grøn uddannelsesinfrastruktur | Underskrivelse af kontrakter  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2023 | Ministeriet for uddannelse, videnskab og sport indgår kontrakter om medfinansiering af infrastrukturprojekter i overensstemmelse med strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastruktur. Kontrakterne skal sikre, at efterspørgslen efter primærenergi i infrastrukturprojekter er mindst 20 % lavere end kravet om næsten energineutrale bygninger.                                    |
| 170             | H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien                  | Målet       | Nye eller renoverede uddannelsesfaciliteter                                   |   | Nummer                             | 0        | 2   | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Opførelse eller renovering af to nye uddannelsesfaciliteter.   |

## **M. KOMPONENT 13: EFFEKTIVE OFFENTLIGE INSTITUTIONER**

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan omhandler udfordringer i forbindelse med effektiviteten af forvaltningen af den offentlige sektor og mere generelt den administrative byrde.

Formålet med komponenten er at forbedre effektiviteten af lønsystemet i den offentlige sektor, forbedre erhvervs klimaet gennem lovgivningsmæssig og reguleringsmæssig forenkling og reformer af bygge- og anlægslovgivningen og den fysiske lovgivning og forbedre professionaliseringen, digitaliseringen og konkurrencen i det offentlige udbudssystem.

Der er ikke afsat midler under Sloveniens genopretnings- og resiliensplan til reformerne under denne komponent.

Disse reformer skal imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019, om at "forbedre erhvervs klimaet ved at reducere lovgivningsmæssige restriktioner og administrative byrder. Forbedre konkurrencen, professionaliseringen og det uafhængige tilsyn i forbindelse med offentlige udbud "(landespecifik henstilling 2, 2019) og 2020 om at" mindske den administrative byrde, fremskynde modne offentlige investeringsprojekter og fremme private investeringer til støtte for den økonomiske genopretning "(landespecifik henstilling 3, 2020).

### **M.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### Reform A: Fjernelse af administrative hindringer

Formålet med reformen er at mindske den administrative byrde for virksomheder og borgere, reducere omkostningerne ved administrative procedurer og forenkle den dertil knyttede lovgivning i Slovenien.

Reformen består af ikrafttrædelsen af "afbureaukratiseringsloven", en pakke af lovgivningsmæssige ændringer, der har til formål at forenkle lovgivningen. En yderligere afbureaukratiseringspakke skal også træde i kraft efter offentlige høringer, herunder med borgere, repræsentanter for erhvervslivet, fagforeninger, kommuner og andre. Den anden pakke skal fokusere på forenkling af lovgivningen forud for uafhængighed.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2022.

#### Reform B: Moderne og modstandsdygtig offentlig sektor

Formålet med reformen er at øge anvendelsen af variabel aflønning og aflønning baseret på arbejdsresultater i den offentlige sektor for at forbedre dens effektivitet. Reformen skal bevare lønsystemets finanspolitiske holdbarhed i den offentlige sektor.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en ny lov om modernisering af lønsystemet i den offentlige sektor. Det nye aflønningssystem har til formål at fremhæve lederens rolle og forbedre forvaltningen af menneskelige ressourcer. Det nye system skal indføre differentieret aflønning, der afhænger af segmentet i den offentlige sektor, hvilket forventes at skabe større fleksibilitet, og skal sikre, at aflønningen er knyttet til arbejdsresultater. Loven skal give mulighed for differentieret regulering af specifikke aktiviteter eller erhverv, samtidig med at manglen på specifikke erhverv i den offentlige sektor afhjælpes.

Milepælene vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

### Reform C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst

Formålet med reformen er at øge de offentlige og private investeringer ved at forenkle procedurerne inden for byggeri og fysisk planlægning og ved at reformere systemet for offentlige indkøb.

Reformen består i ikrafttrædelsen af ændringer af anlægsloven og loven om fysisk planlægning og foranstaltninger til forbedring af det offentlige udbudssystem i Slovenien. Disse omfatter ændringer af loven om offentlige udbud, oprettelse af et akademi for offentlige udbud, tilpasning af datasættene for offentlige udbud og offentliggørelse af data på resultattavlen for det indre marked og konkurrenceevne samt teknisk bistand til støtte for reformer af offentlige udbud.

### Reform D: Gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen — kontrol- og revisionssystemer

Formålet med reformen er at indføre og formalisere de retlige og institutionelle rammer for, at kontrol- og revisionssystemerne kan fungere hensigtsmæssigt.

Reformen består i oprettelsen af kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen som et særskilt organ i finansministeriet, der skal fungere som koordinerende myndighed for gennemførelsen af genopretnings- og resiliensplanen. Reformen skal også bestå i vedtagelse af det nationale dekret og koordineringsorganets retningslinjer, der beskriver procedurerne for gennemførelse af revisioner og kontroller i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og national lovgivning, og opgradering til finansministeriets IT-system — MFERAC.

Milepælen vedrørende gennemførelsen af reformen skal være afsluttet senest den 30. september 2021.

## M.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)         | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)  | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|--------------|---|-------------|---|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|              |   |             |   |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
| 171          | A: Fjernelse af administrative hindringer                   | Milepæl     | Afbureaukratiseringsloven træder i kraft                                    | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af afbureaukratiseringsloven  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2021 | <p>Loven skal mindske de administrative hindringer for erhvervslivet og borgerne, forenkle lovgivningen, strømline de eksisterende procedurer og fjerne besværlige procedurer gennem ændringer og tilføjelser til love, der dækker flere ministerielle afdelinger.</p> <p>Loven forventes at forbedre effektiviteten af den statslige og lokale forvaltning.</p>                       |
| 172          | A: Fjernelse af administrative hindringer                   | Milepæl     | Ikrafttrædelse af den anden afbureaukratiseringslov                         | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af den anden afbureaukratiseringslov                                    |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2022 | <p>Loggivningspakken skal yderligere mindske de administrative hindringer for erhvervslivet og borgerne efter en proces med omfattende offentlige høringer.</p> <p>Loven forventes at forbedre effektiviteten af den statslige og lokale forvaltning.</p>  |
| 173          | B: Moderne og modstandsdygtig offentlig sektor              | Milepæl     | Ikrafttræden af en lov om regulering af lønsystemet i den offentlige sektor | Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttrædelsen af en lov, der regulerer lønsystemet i den offentlige sektor |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2024 | <p>Det nye lønsystem i den offentlige sektor skal omfatte ordninger for variabel aflønning og for sammenkædning af aflønning med arbejdsresultater.</p> <p>Det nye lønsystem i den offentlige sektor skal være finanspolitisk bæredygtigt.</p>   |
| 174          | C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst | Milepæl     | Ikrafttrædelse af ændringen af udbudsloven                                  | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af ændringen af udbudsloven   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2021 | <p>Udbudsloven skal bl.a. indeholde en forenkling af procedurerne for at muliggøre supplerende og afklaring af tilbud ved udvælgelse af tilbudsgivere samt eliminering af unormalt lave tilbud.</p> <p>Den tager sigte på den digitale omstilling af offentlige udbud og på at øge konkurrencen i offentlige udbudsprocedurer og reducere antallet af bud med kun én tilbudsgiver.</p> |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)         | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)  | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|-----------------|---|-------------|--|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|                 |   |             |  |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 175             | C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst | Målet       | Indikator for ingen indkaldelse af bud   |   | % (%)                              | 26       | 14  | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2024 | Indikatoren for "ingen indkaldelse af bud" i resultattavlen for det indre marked og konkurrenceevne reduceres til 14 %.   |
| 176             | C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst | Milepæl     | Afsluttet teknisk bistand til støtte for gennemførelsen af reformer af offentlige udbud  | Outputrapport med vurdering og fremsatte anbefalinger.  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2022 | Udarbejdelse af en rapport om teknisk bistand til støtte for gennemførelsen af reformer af offentlige udbud med fokus på at øge konkurrenceevnen på markedet for offentlige udbud i overensstemmelse med EU's retlige rammer.   |
| 177             | C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst | Milepæl     | Analyse af reformer af offentlige indkøb   | Rapporten forelægges.   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2024 | Forelæggelse af en rapport med i) en analyse af virkningen af reformer af offentlige udbud og ii) henstillinger om yderligere reformer eller politiske initiativer.   |
| 178             | C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst | Milepæl     | Tilpasning af Sloveniens databaser over offentlige udbud til Europa-Kommissionens database og overførsel af de data, der er nødvendige for fuld offentliggørelse af indikatorer for offentlige udbud i resultattavlen for det indre marked | Alle indikatorer i resultattavlen for det indre marked vedrørende offentlige udbud offentliggøres i resultattavlens database. |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2021 | Databaser over offentlige udbud skal tilpasses ved at give tilstrækkelige præciseringer om dataoverførsel og fortolkning af Tenders Electronic Daily data — Europa-Kommissionen. Alle data leveres via Tenders Electronic Daily med henblik på offentliggørelse af alle indikatorer i resultattavlen for det indre marked (indikatorer for offentlige udbud). |
| 179             | C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst | Milepæl     | Akademiet for offentlige udbud er operationelt   | Akademiet for offentlige udbud er operationelt  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2023 | Akademiet for offentlige udbud skal sigte mod at øge professionaliseringsniveauet blandt interessenter gennem en række programmer og kurser for offentligt ansatte inden for offentlige udbud.  |
| 180             | C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst | Milepæl     | Ikrafttræden af ændringer til anlægsloven og lov om fysisk planlægning   | Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringer af anlægsloven og lov om fysisk planlægning                                  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2022 | Omarbejdningen af loven om fysisk planlægning skal sigte mod at forbedre instrumenterne til fysisk planlægning, etablere en mere effektiv forvaltning af national og kommunal fysisk planlægning og muliggøre digitalisering af alle centrale   |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                                   | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)  | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|-----------------|---|-------------|--|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|                 |   |             |  |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
|                 |   |             |  |   |                                    |          |     |                                       |      | geodata. Anlægsloven skal omfatte administrativ lempelse og digitalisering med henblik på at fremskynde relevante procedurer.   |
| 181             | D: Gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen — kontrol- og revisionssystemer | Milepæl     | Nationalt dekret, der beskriver proceduren for gennemførelse af revisioner og kontroller i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og national lovgivning og de retningslinjer fra koordineringsorganet, som regeringen har vedtaget oprettelse af kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen og et opgraderet registersystem for revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten. | Dekret om gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen<br>Koordineringsorganets retningslinjer Ændring af dekretet om organer, der er tilknyttet ministerier<br>revisionsrapport, der bekræfter datalagringsystemets funktioner |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 3                      | 2021 | Dekretet om, hvordan den slovenske genopretnings- og resiliensplan skal gennemføres, fastsætter bl.a. procedurerne for gennemførelse af revisioner og kontroller for at sikre overholdelse af gældende EU-lovgivning og national lovgivning, procedurer vedrørende verifikation af milepæle og mål og de tilhørende rapporteringsfrister, procedurer for gennemførelse af tilbagebetaling af uretmæssigt anvendte midler, hvordan dokumentation lagres, og hvordan der sikres et revisionsspor, adgang til data for nationale og relevante EU-institutioner (Europa-Kommissionen, OLAF, Revisionsretten og EPPO), procedurer for effektiv gennemførelse af projekter, procedurer for gennemførelse af opgaver inden for Sloveniens genopretnings- og resiliensplan, procedurer vedrørende undgåelse af interessekonflikter, forebyggelse af svig, korruption og dobbeltfinansiering fra faciliteten og andre EU-programmer.<br><br>Koordineringsorganets retningslinjer skal bl.a. omfatte en detaljeret definition af procedurerne for gennemførelse af kontroller og revisioner i overensstemmelse med gældende national lovgivning og EU-lovgivning, procedurer for verifikation af delmål og mål og tilhørende rapporteringsfrister, procedurer |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret<br>foranstaltning<br>(reform eller<br>investering) | Milepæl/mål | Navn | Kvalitative indikatorer<br>(for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan<br>for gennemførelse |    | Beskrivelse af hver milepæl og hvert<br>mål   |
|-----------------|--|-------------|------|---|------------------------------------|----------|-----|--|----|---|
|                 |  |             |      |   | Enhed for<br>foranstaltning        | Baseline | Mål | Kvartal                                  | År |   |
|                 |  |             |      |   |                                    |          |     |  |    | <p>for inddrivelse af uretmæssigt anvendte midler, procedurer for opdagelse af mistanke om svig, interessekonflikter og dobbeltfinansiering, procedurer vedrørende indberetningssystemet for uregelmæssigheder og mistanke om svig, der er afsløret, og mistanke om svig og yderligere foranstaltninger til styring af risikoen for svig, fastlæggelse af procedurer til sikring af midler fra den del af ministerierne, der udfører de forskellige opgaver, og en detaljeret beskrivelse af hver enheds ansvarsområder med en klar afgrænsning af svig.</p> <p>I overensstemmelse med Republikken Sloveniens regerings afgørelse af 28. april 2021 er koordineringsorganet ansvarligt for oprettelsen af gennemførelsessystemet og for gennemførelsen af selve den slovenske genopretnings- og resiliensplan. Dets opgaver omfatter bl.a. koordinering og overvågning af den slovenske genopretnings- og resiliensplan på nationalt plan, koordinering med interessenter og Europa-Kommissionen i forbindelse med gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, vejledning til de myndigheder, der er involveret i gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, overvågning, verifikation og validering af opfyldelsen af milepæle og mål, udarbejdelse og koordinering af retsakter og strategiske dokumenter vedrørende gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, koordinering og komplementaritet mellem forordning (EU) 2021/241 og andre EU-fonde, gennemførelse af kontrol- og</p> |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Navn | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |    | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|-----------------|---|-------------|------|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|----|--|
|                 |   |             |      |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År |  |
|                 |   |             |      |  |                                    |          |     |                                       |    | <p>kontrolforanstaltninger på ministerie- eller støttemodtagerniveau, der er involveret i gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, rapportering til Europa-Kommissionen, Republikken Sloveniens regering om udarbejdelsen af dekretet, koordinering og komplementaritet mellem forordning (EU) 2021/241 og andre relevante EU-fonde, gennemførelse af kontrol- og kontrolforanstaltninger på ministerie- eller støttemodtagerniveau, der er involveret i gennemførelsen af den slovenske genopretnings- og resiliensplan, rapportering til Europa-Kommissionen, Sloveniens regering og andre relevante institutioner.</p> <p>Et datalagringsystem til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten — MFERAC (finansministeriet — ensartet regnskabssystem) skal være på plads og operationelt.</p> <p>Systemet omfatter som minimum følgende funktioner:</p> <p>(a) indsamling af data og overvågning af opfyldelsen af milepæle og mål</p> <p>b) indsamle, lagre og sikre adgang til de data, der kræves i henhold til artikel 22, stk. 2, litra d), nr. i) -iii), i forordningen om genopretnings- og resiliensfaciliteten.</p> |

## **N. KOMPONENT 14: SUNDHED**

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan tager fat på en række udfordringer i sundhedssystemet, lige fra svagheder i det primære sundhedssystem, navnlig mangel på sundhedspersonale, begrænset brug af digitale værktøjer inden for sundhedspleje og ulige territorial dækning af akut lægehjælp til behovet for bedre behandling af overførbare sygdomme, samtidig med at dens overordnede langsigtede finansielle bæredygtighed sikres.

Det overordnede mål med komponenten er at forbedre adgangen til, kvaliteten af og den langsigtede finansielle bæredygtighed i sundhedssystemet. Dette omfatter sikring af bæredygtig finansiering af universel adgang til sundhedsydelser af høj kvalitet, herunder forebyggende sundhedsydelser, håndtering af nye sundhedsrisici såsom kroniske sygdomme og lidelser og nye overførbare sygdomme fremme af den digitale omstilling af sundhedstjenester øge effektiviteten af sundhedssystemets forvaltning og funktion i krisesituationer.

Disse investeringer og reformer skal imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019, om at "vedtage og gennemføre reformer inden for sundhedspleje og langtidspleje, der sikrer kvalitet, tilgængelighed og langsigtet finanspolitisk holdbarhed" (landespecifik henstilling 1, 2019) og 2020 om at "sikre sundheds- og langtidsplejesystemets modstandsdygtighed, herunder ved at tilvejebringe tilstrækkelige forsyninger af kritiske lægemidler og afhjælpe manglen på sundhedspersonale" (landespecifik henstilling 1, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### **N.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **Reform A: Reform af sundhedssystemet**

Formålet med reformen er et tilgængeligt, effektivt og finansielt bæredygtigt sundhedssystem af høj kvalitet.

Reformen består i ikrafttrædelsen af den sundhedsrelaterede lovgivning for at sikre kvaliteten, tilgængeligheden og den finansielle bæredygtighed af sundhedsydelser i Slovenien samt i oprettelsen af et uafhængigt organ, der overvåger kvaliteten og sikkerheden i sundhedssystemet.

#### **Investering B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre plejens kvalitet**

Formålet med investeringen er at udvide færdigheder og kompetencer hos sundhedspersonale i den primære sundhedspleje eller hos andre uddannelsesdeltagere.

Investeringen består i uddannelse af sundhedspersonale i behandling af kroniske sygdomme, geriatriske lidelser, mental sundhed og muskel- og skeletbesvær samt indkøb af køretøjer til palliativ pleje.

#### **Investering C: Digital omstilling af sundhedsplejen**

Formålet med investeringen er at sikre adgang til harmoniserede data inden for sundhedspleje, primært ved at integrere nye digitale tjenester i sundhedsplejen, for at fremme brugen af informationsteknologi inden for sundhedspleje til kommunikation med patienter og sundhedspersonale.

Investeringen består i indførelse af en central lagring af billeder og indførelse af den nationale telesundhedsplatform.

#### Investering D: Adgang til sundhedssystemet

Formålet med investeringen er at sikre bedre adgang til akut lægehjælp og afkorte tidsrummet frem til indsatsholdets ankomst.

Investeringen består i levering af udrykningskøretøjer til akut lægehjælp.

#### Investering E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme

Formålet med investeringen er at øge og opgradere kapaciteten til at behandle overførbare og kroniske sygdomme i Slovenien.

Investeringen består i opførelse af infektionsklinikken ved UKC Ljubljana frem til den tredje byggefase og ledsagende arbejder fra den fjerde og femte byggefase samt levering af lineære accelerators til UKC Maribor.

## N.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)  | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|--------------|---|-------------|---|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|              |   |             |   |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
| 182          | A: Reform af sundhedssystemet                       | Milepæl     | Oprettelse af et uafhængigt organ til overvågning og kontrol af kvaliteten i sundhedssystemet | Et uafhængigt organ til overvågning og kontrol af kvaliteten i sundhedssystemet er operationelt |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2023 | Organet udfører alle opgaver i forbindelse med forvaltning af kvalitetssystemet, sikkerhed, udvikling af standarder og overvågning af kvalitetsindikatorer samt forvaltning af big data i sundhedssystemet med henblik på at overvåge kvaliteten. Organet fornyer også strategien for styring af sundhedskvaliteten.   |
| 183          | A: Reform af sundhedssystemet                       | Milepæl     | Lovgivningens ikrafttræden  | Bestemmelser i lovgivningen om ikrafttræden   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2024 | Lovgivningen skal indeholde bestemmelser om:<br>i) sundhedsydelseernes kvalitet ved at:<br>— indførelse af principper for forvaltning af sundhedskvalitet og -sikkerhed<br>— gennemgang af sundhedskvalitetsindikatorerne<br>II) adgang til sundhedsydelser ved at:<br>— fastlæggelse af de berørte parterers rolle i sundhedssystemet<br>— indførelse af et netværk af sundhedstjenesteydere<br>— finansielle incitamentter til familiemedicin og pædiatriske klinikker på primærniveau<br>— revision af forvaltningen af ventetider<br>håndtering af personaleforvaltningen<br>III) sundhedsydelseernes finansielle bæredygtighed ved at:<br>— revision af procedurerne for planlægning, overvågning og evaluering af sundhedstjenester<br>— ændring af den supplerende sygeforsikring |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                          | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|--------------|--|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|              |  |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
|              |  |             |   |  |                                    |          |     |                                       |      | <ul style="list-style-type: none"> <li>— tilpasning af byrder og ansvar i forbindelse med betaling af obligatoriske sygesikringsbidrag, samtidig med at der opretholdes en bred vifte af ydelser inden for de obligatoriske sygesikringsrettigheder</li> <li>— fastlæggelse af rettigheder i henhold til den obligatoriske sygeforsikring</li> <li>— styrkelse af sundhedssystemets og de offentlige sundhedsinstitutioners forvaltning og resultater</li> <li>— fastlæggelse af kravene til intern revision i offentlige sundhedsinstitutioner, herunder revision af regnskaber.</li> </ul> |
| 184          | B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre plejens kvalitet | Målet       | Levering af køretøjer til palliative plejehold          |  | Nummer                             | 0        | 14  | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2025 | Levering af 14 køretøjer til palliative plejehold.   |
| 184a         | B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre plejens kvalitet | Målet       | Uddannelse af sundhedspersonale eller andre deltagere   |  | Nummer                             |          | 4   | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Projektstøttemodtagerens endelige rapporter skal forelægges ministeriet, der bekræfter, at sundhedspersonale eller andre deltagere har gennemgået kurser i behandling af kroniske sygdomme, geriatriske lidelser, mental sundhed og lidelser i bevægeapparatet.  |
| 185          | C: Digital omstilling af sundhedsplejen                                      | Milepæl     | Tildeling af kontrakt om et nationalt telemedicinsystem | Meddelelse om tildeling                |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2024 | Det udvalgte nationale telemedicinsystem skal muliggøre patientkommunikation med sundhedsprofessionelle og samarbejde mellem sundhedsprofessionelle. Det tilvejebringer den nødvendige digitale infrastruktur til gennemførelse af telesundhed, et enkelt sundhedskort og en enkelt  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)        | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)   | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|--|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |  |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
|              |  |             |   |  |                                    |          |     |                                       |      | administrativ datamodel. Det skal også sikre passende krav til privatlivets fred, databeskyttelse, IT-sikkerhed, lagring og kompatibilitet og præcisering af kommunikationsformen.  |
| 186          | C: Digital omstilling af sundhedsplejen                    | Målet       | Sundhedsinstitutioner, der anvender central lagring af billeder   |  | Nummer                             | 0        | 9   | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2024 | Mindst 9 offentlige sundhedsinstitutioner skal anvende det centrale system til adgang til og lagring af billeder (PACS).  |
| 187          | C: Digital omstilling af sundhedsplejen                    | Milepæl     | Nye telemedicinfunktioner til brug for patienter og læger   | Nye telemedicinfunktioner til brug for patienter og læger  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2025 | Nye funktioner i det nationale telemedicinsystem, der sikrer fjernkommunikation mellem patienten og lægen og kommunikation mellem læger, og som er tilgængelige for patienter og læger.   |
| 189          | D: Adgang til sundhedssystemet                             | Målet       | Levering af køretøjer til akut lægehjælp  |  | Nummer                             | 0        | 38  | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Levering af 38 køretøjer til akut lægehjælp.  |
| 190          | E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme | Milepæl     | Tildeling af en kontrakt om opførelse af Ljubljana Infectious Clinic  | Meddelelse om tildeling  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2023 | Tildeling af en kontrakt om opførelse af Ljubljana Infectious Clinic til behandling af smitsomme sygdomme.<br><br>Klinikken skal opfylde kravene til næsten energineutrale bygninger.   |
| 191          | E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme | Målet       | Levering af lineære accelerators til UKC Maribor  | Levering af lineære accelerators   | Nummer                             | 0        | 4   | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Levering af fire lineære accelerators til UKC Maribor.  |
| 192          | E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme | Milepæl     | Opførelse af Ljubljana Infectious Clinic frem til den tredje byggefase og nogle af de ledsagende arbejder fra den fjerde og femte byggefase | Opførelse frem til den tredje byggefase og nogle af de ledsagende arbejder fra den fjerde og femte byggefase |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Opførelse af den infektiøse klinik Ljubljana frem til den tredje byggefase, som skal omfatte håndværks- og installationsarbejde samt understøttende armeret beton (AB)-struktur i hele bygningen. Projektet skal også omfatte en del af |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Navn | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |    | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål                  |
|--------------|---|-------------|------|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|----|---|
|              |   |             |      |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År |   |
|              |   |             |      |  |                                    |          |     |                                       |    | det ledsagende arbejde fra den fjerde og femte byggefase. |

## **O. KOMPONENT 15: LANGTIDSPLEJE**

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan tager fat på de vigtigste udfordringer i forbindelse med den demografiske udvikling og det stigende behov for bedre adgang til langtidspleje af høj kvalitet.

Formålet med komponenten er at indføre en ny søjle for social sikring gennem etablering af en integreret retlig ramme for socialt retfærdig og finansielt bæredygtig langtidspleje af høj kvalitet, at øge adgangen til og tilgængeligheden af tjenester for modtagere i alle aldre at styrke udviklingen af lokalsamfundsbaseerede tjenester og integrationen med sundhedstjenester at øge personalekapaciteten og støtte digitaliseringen af systemet.

Disse investeringer og reformer skal imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2019, om at "vedtage og gennemføre reformer inden for sundhedspleje og langtidspleje, der sikrer kvalitet, tilgængelighed og langsigtet finanspolitisk holdbarhed" (landespecifik henstilling 1, 2019) og 2020 om at "sikre sundheds- og langtidsplejesystemets modstandsdygtighed, herunder ved at tilvejebringe tilstrækkelige forsyninger af kritiske lægemidler og afhjælpe manglen på sundhedspersonale" (landespecifik henstilling 1, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### **O.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **Reform A: Indførelse af et fælles system for langtidspleje**

Formålet med reformen er at gennemføre en ny søjle for social sikring med fokus på de specifikke behov hos dem, der har behov for langtidspleje, og sikre lige adgang uanset socioøkonomisk status.

Reformen består i ikrafttrædelsen af en ny lov om indførelse af et integreret system for langtidspleje og obligatorisk forsikring for langtidspleje i Slovenien, herunder ændringer af vedtægter på socialsikringsområdet, og indførelse af en national model for overvågning af kvaliteten af behandlingen hos udbydere af langtidspleje.

## O.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbe nr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)                          | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|---------------|---|-------------|--|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|               |   |             |  |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
| 196           | A: Indførelse af et fælles system for langtidspleje | Milepæl     | National overvågningsmodel for kvalitetsindikatorer for udbydere af langtidspleje  | Sundhedsministeriet vedtager en national overvågningsmodel      |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2021 | Vedtagelse af en national overvågningsmodel for kvalitetsindikatorer for udbydere af langtidspleje i institutioner. Den overvåger kvaliteten af langtidsplejeydelser på nationalt plan. Mindst følgende indikatorer skal overvåges: antal skader, antal faldsskader, antal afvigelse ved administration af lægemidler, antal brugere med infektion med flere resistente mikroorganismer.   |
| 197           | A: Indførelse af et fælles system for langtidspleje | Milepæl     | Ikrafttræden af lov om langtidspleje, herunder bestemmelserne om obligatorisk forsikring ved plejebehov af ubegrænset varighed | Bestemmelse i loven om ikrafttrædelse af loven om langtidspleje |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2023 | <p>Loven om langtidspleje skal etablere langtidspleje som en ny søjle i den sociale sikring gennem integration af social- og sundhedstjenester. Loven fastsætter betingelser for levering af sikre langtidsplejeydelser af høj kvalitet, herunder standarder og normer for ansatte inden for langtidspleje. Den sikrer, at modtagere med sammenlignelige behov har adgang til lige rettigheder, uanset deres sociale — økonomiske eller andre personlige karakteristika, og det sted, hvor de ønsker at nyde godt af retten til langtidspleje.</p> <p>Loven skal sikre finansieringen af langtidsplejesystemet gennem diversificerede kilder, herunder statsbudgettet. Loven skal sikre en overgang fra overvejende budgetmæssig finansiering til finansiering primært gennem obligatorisk forsikring for langtidspleje. Den sikrer, at mindst 30 % af udgifterne til langtidsplejeydelser finansieres af en sådan forsikring fra den 1. januar 2026. Loven skal indeholde mekanismer til at sikre langtidsplejesystemets finansielle bæredygtighed. Der kan indføres bidrag fra brugerne til finansieringen af langtidsplejesystemet.</p> |
| 198           | A: Indførelse af et fælles system for langtidspleje | Milepæl     | Ikrafttræden af gennemførelsesretsakter og   | Bestemmelse i loven om ikrafttræden af gennemførelsesretsakter  |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2023 | Gennemførelsesretsakterne fastsætter regler for gennemførelsen af loven, navnlig de tekniske minimumsbetingelser og standarderne for ophold i  |

| Løbe nr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)                     | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |    | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|---------------|---|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|----|--|
|               |   |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År |  |
|               |   |             | retningslinjer i henhold til loven om langtidspleje | ter og retningslinjer i henhold til loven om langtidspleje |                                    |          |     |                                       |    | institutioner, personaleforhold, betingelser og standarder vedrørende uddannelse af personalet samt overvågning af efterspørgslen efter langtidspleje og kapaciteten hos udbyderne af langtidspleje i overensstemmelse med den måde, hvorpå langtidspleje ydes. Indikatorer for overvågning af kvaliteten af ydelser inden for langtidspleje fastsættes i de retningslinjer, der vedtages af ministeren, jf. loven om langtidspleje. |

### **O.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet**

#### **Investering C: Sikring af et sikkert levemiljø for afhængige personer**

Formålet med investeringen er at tilvejebringe boliger for at imødekomme den forventede stigning i efterspørgslen efter institutionel pleje.

Investeringen omfatter 516 senge i nyopførte institutionelle plejefaciliteter.

#### O.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet

| Løbenr.<br>. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)          | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|-------------------|--|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|                   |  |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 203               | C: Sikring af et sikkert levestandard for afhængige personer | Milepæl     | Tildeling af tilskud til opførelse af nye institutioner | Meddelelse om tildeling                |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2023 | De udvalgte projekter skal sikre, at nye institutionelle plejefaciliteter er i form af mindre, selvstændige boligheder, der er rettet mod brugere af langtidspleje med behov for grundlæggende, social og medicinsk behandling, der er tilpasset deres behov, og som sikrer kvalitet og sikker behandling af personer med en høj grad af afhængighed. Nye bygninger skal opfylde kravene til næsten energineutrale bygninger. |
| 204               | C: Sikring af et sikkert levestandard for afhængige personer | Målet       | Senge i nyopførte institutionsfaciliteter               |  | Nummer                             | 0        | 516 | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Overdragelses- og acceptrapporter er blevet underskrevet af byggelederen, den ordregivende myndighed og byggefirmaet for nyopførte institutioner med i alt 516 nye senge.   |

## **P. KOMPONENT 16: ØKONOMISK OVERKOMMELIGE BOLIGER**

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan afhjælper manglen på offentlige lejeboliger i Slovenien. Adgangen til passende boliger er særlig vanskelig for unge og unge familier, socialt dårligt stillede og andre marginaliserede grupper.

Dette mål for denne komponent er at skabe betingelserne for at øge antallet af almene lejeboliger med en reform af boligpolitikken og relaterede investeringer i nye lejeboliger og erhvervelse og renovering af eksisterende tomme lejligheder. Dette skal reducere boligudgifterne for målgrupperne, herunder socialt dårligt stillede enkeltpersoner og familier.

Disse investeringer og reformer skal imødekomme de landespecifikke henstillinger, der blev rettet til Slovenien i 2020, om at "sikre passende indkomsterstatning og social beskyttelse" (landespecifik henstilling 2, 2020).

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent skader miljømålene i henhold til artikel 17 i forordning (EU) 2020/852 væsentligt, idet der tages hensyn til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afhjælpende foranstaltninger, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen i overensstemmelse med den tekniske vejledning om DNSH-princippet (2021/C58/01).

### **P.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan omfatter ikke reformer og investeringer, der er omfattet af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

### **P.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

Denne komponent i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan omfatter ikke reformer og investeringer, der er omfattet af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte.

### **P.3. Beskrivelse af reformerne og investeringerne i forbindelse med lånet**

#### **Reform A: Styrkelse af antallet af almene lejeboliger**

Formålet med reformen er at øge antallet af offentlige lejeboliger i Slovenien primært til socialt dårligt stillede og marginaliserede grupper.

Reformen består i ikrafttrædelsen af ændringer af boligloven, som skal harmonisere niveauet for almennyttige huslejer fra offentlige boligfonde og give mulighed for yderligere låntagning fra sådanne fonde. Disse ændringer forventes at sikre langsigtet finansiel stabilitet for offentlige boligfonde i Slovenien.

Ændringerne skal også indføre en offentlig udlejningstjeneste med det formål at erhverve og renovere eksisterende privatejede tomme lejligheder med henblik på økonomisk overkommelige boliger.

Samlet set forventes reformen at lette opførelsen af mindst 480 yderligere boliger.

#### **Investering B: Tilvejebringelse af almene lejeboliger**

Formålet med investeringen er at nedbringe underskuddet på offentlige lejeboliger i Slovenien.

Investeringen består af nye offentlige udlejningslejligheder.

#### **P.4. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af lånet**

| Løbe nr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering) | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)                         | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|---------------|---|-------------|---|--|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|--|
|               |   |             |   |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |  |
| 205           | A: Styrkelse af antallet af almene lejeboliger      | Milepæl     | Ikrafttræden af ændringer af boligloven                         | Bestemmelse i loven om ikrafttræden af ændringer af boligloven |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2021 | Ændringerne af boligloven forventes at fremme en effektiv og afbalanceret tilgang til boligudbuddet. De skal omfatte en ajourføring af niveauet for nonprofitlejen, samtidig med at indvirkningen på lejere med sociale risici minimeres muligheden for yderligere lån fra offentlige boligfonde og muligheden for at aktivere eksisterende, men ubeboede boliger til brug som offentlige lejeboliger. |
| 207           | B: Tilvejebringelse af almene lejeboliger           | Milepæl     | Tildeling af tilskud til tilvejebringelse af almene lejeboliger | Meddelelse om priser   |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2022 | De udvalgte projekter skal sikre opførelsen af nye boliger med et gennemsnitligt areal på mellem 47 og 58 m <sup>2</sup> . Alle boliger må udelukkende anvendes til almene lejeboliger. Nye bygninger skal opfylde kravene til næsten energineutrale bygninger.  |
| 208           | B: Tilvejebringelse af almene lejeboliger           | Målet       | Yderligere lejeboliger til almene boliger                       |  | Nummer                             | 0        | 480 | FØRSTE KVARTAL 4                      | 2024 | Antal almene lejeboliger, for hvilke der er udstedt brugstilladelser.  |

## **R. KOMPONENT 17: REPOWEREU**

Formålet med REPowerEU-komponenten i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan er at mindske afhængigheden af fossile brændstoffer, navnlig fra Rusland, og fremskynde den grønne omstilling på tværs af centrale sektorer i økonomien. Investeringer i dekarbonisering af industrien og i eldistributionsnettet kombineret med en reform, der skal fremme en hurtigere udbredelse af vedvarende energi på tværs af forskellige geografiske områder (f.eks. mineområder, vejsider, vandoverflader, tage), forventes at bidrage til at øge andelen af vedvarende energi i energimikset. Desuden forventes en investering i opladningsinfrastruktur og nulemissionskøretøjer at bidrage til reduktionen af drivhusgasemissioner fra transportsektoren.

Af de fire investeringer har tre en grænseoverskridende dimension eller en flerlandedimension. De to største investeringer med en grænseoverskridende dimension eller flerlandedimension vedrører dekarbonisering af industrien gennem foranstaltninger såsom energieffektivitet og elektrificering og etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer og nulemissionskøretøjer og bidrager dermed til at mindske efterspørgslen efter importerede fossile brændstoffer. Tilsvarende har en investering i opgradering og udvidelse af eldistributionsnettet også en grænseoverskridende dimension, da den har til formål at muliggøre nettilslutning af en højere andel af vedvarende energi.

Det forventes, at ingen foranstaltning i denne komponent gør væsentlig skade på miljømål, jf. artikel 17 i forordning (EU) 2020/852, under hensyntagen til beskrivelsen af foranstaltningerne og de afbødende skridt, der er fastsat i genopretnings- og resiliensplanen, i overensstemmelse med den tekniske vejledning "Ingen væsentlig skade" (2021/C58/01).

### **R.1. Beskrivelse af reformer og investeringer i ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte**

#### **Reform A: Opskaleret foranstaltning: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien**

Formålet med denne reform er at lette en fremskyndet udbredelse af anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder gennem opskalering af den eksisterende reform A af komponent 1. Den opskalerede reform skal fjerne lovgivningsmæssige hindringer for udbredelsen af anlæg til vedvarende energi (solcelle- og vindenergi) i visse områder såsom vejsider, vandoverflader og tage. Desuden skal reformen også fastlægge kompetencer og procedurer for mere tungtvejende offentlig interesse.

Reformen gennemføres med ikrafttrædelsen af loven om etablering af anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder og vedtagelsen af et dekret om detaljerede regler for placering af solcelleanlæg.

Gennemførelsen af foranstaltningen skal være afsluttet senest den 30. juni 2024.

#### **Investering C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellem- og lavspændingsnet)**

Formålet med denne investering er at opgradere eldistributionsnettet for mellem- og lavspænding og muliggøre tilslutning af vedvarende energikilder.

Investeringen består i opførelse af et mindst 227 km langt mellemspændingsnet og et mindst 613 km langt lavspændingsnet.

#### **Investering D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien**

Formålet med denne investering er at støtte dekarboniseringen af økonomien.

Investeringen består af projekter inden for energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien.

Investering E: Opskaleret foranstaltning: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport

Formålet med denne investering er at fremskynde udviklingen af et marked for alternative brændstoffer inden for transport og øge udbredelsen af nulemissionskøretøjer i Slovenien.

Investeringen består i levering af brint- og elbusser samt en samfinansieringsordning for køb af nulemissionskøretøjer og registrering af ladestandere til nulemissionskøretøjer.

## R.2. Milepæle, mål, indikatorer og tidsplan for overvågning og gennemførelse af ikketilbagebetalingspligtig finansiel støtte

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                     | Milepæl/mål | Navn  | Kvalitative indikatorer (for milepæle)        | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|---|-------------|---|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |   |             |   |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 210          | A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien (opskaleret) | Milepæl     | Ikrafttræden af lov om etablering af anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder | Bestemmelse i loven, der angiver ikrafttræden |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 4                     | 2023 | Retsakten skal fjerne lovgivningsmæssige hindringer for udbredelsen af anlæg til vedvarende energi (solcelle- og vindenergi) i visse områder såsom vejsider, vandoverflader og tage. Loven skal endvidere definere kompetencer og procedurer i forbindelse med væsentlige samfundsinteresser.   |
| 211          | A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien (opskaleret) | Milepæl     | Vedtagelse af et dekret om fastsættelse af detaljerede regler for placering af solcelleanlæg          | Bestemmelse i dekretet om ikrafttræden        |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2024 | Dekretet skal indeholde detaljerede regler for placeringen af solcelleanlæg i områder som tage, vandoverflader og vejsider.   |
| 214          | C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet)              | Milepæl     | Iværksættelse af en indkaldelse af forslag til nye eller opgraderede mellemspændingsdistributionsnet  | Offentliggørelse af indkaldelse af forslag    |                                    |          |     | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2024 | Indkaldelsen af forslag til etablering af nye eller opgraderede mellemspændingsdistributionsnet offentliggøres.<br>Investeringen skal fremme digitaliseringen af nettet ved at omfatte nye kontrolsystemer og sensorteknologier, der muliggør interaktiv og intelligent overvågning, måling, kvalitetskontrol eller forvaltning af energiproduktion, -transmission, -distribution eller -forbrug i distributionsnettet.<br><br>Kriterierne for støtteberettigelse skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). |
| 215          | C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet)              | Målet       | Distributionsnettets længde   |   | kilometer                          | 0        | 227 | FØRSTE KVARTA L 2                     | 2026 | Der skal anlægges mindst 227 km mellemspændingsdistributionsnet.  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn   | Kvalitative indikatorer (for milepæle)        | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |     | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål  |
|--------------|--|-------------|--|---|------------------------------------|----------|-----|---------------------------------------|------|---|
|              |  |             |  |   | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål | Kvartal                               | År   |   |
| 215a         | C: Styrkelse af eldistributionssystemet (mellemspændingsnet og lavspændingsnet)                          | Målet       | Distributionsnettets længde (lavspænding)  |   | kilometer                          | 0        | 613 | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Der skal anlægges mindst 613 km nyt lavspændingsdistributionsnet.   |
| 216          | D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien  | Milepæl     | Lancering af en støtteordning for energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien                       | Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2024 | Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag vedrørende energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien.<br><br>Ordningens betingelser skal være i overensstemmelse med beskrivelsen af foranstaltningen.<br><br>Kriterierne for støtteberettigelse skal sikre overholdelse af den tekniske vejledning om "ikke at gøre væsentlig skade" (2021/C58/01). |
| 217          | D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien  | Målet       | Antal medfinansierede projekter  |   | Nummer                             | 0        | 27  | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Mindst 27 medfinansierede projekter.  |
| 218          | E: Fremme af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret) | Milepæl     | Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag til etablering af opladnings- eller optankningsinfrastruktur | Offentliggørelse af en indkaldelse af forslag |                                    |          |     | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2024 | Indkaldelse af forslag til etablering af opladnings- og optankningsinfrastruktur offentliggjort. Betingelserne skal være i overensstemmelse med beskrivelsen af foranstaltningen.   |
| 219          | E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)                 | Målet       | Registrerede ladestander til nulemissionskøretøjer   |   | Nummer                             |          | 631 | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | 631 ladestander til nulemissionskøretøjer registreres i det nationale register over offentligt tilgængelige ladestander til elektriske køretøjer.   |
| 220          | E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret)                 | Målet       | Leverede el- og brintbusser  |   | Nummer                             | 0        | 5   | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Levering af 2 brintbusser og 3 elbusser.  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                                      | Milepæl/mål | Navn                                     | Kvalitative indikatorer (for milepæle) | Kvantitative indikatorer (for mål) |          |       | Vejledende tidsplan for gennemførelse |      | Beskrivelse af hver milepæl og hvert mål   |
|--------------|--|-------------|--|--|------------------------------------|----------|-------|---------------------------------------|------|--|
|              |  |             |  |  | Enhed for foranstaltning           | Baseline | Mål   | Kvartal                               | År   |  |
| 221          | E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret) | Målet       | Samfinansiering af nulemissionskøretøjer |  | Nummer                             | 0        | 6 413 | FØRSTE KVARTAL 2                      | 2026 | Den ordregivende myndigheds samfinansieringsafgørelser for 6 nulemissionskøretøjer udstedes. |

## 2. Genopretnings- og resiliensplanens anslåede samlede omkostninger

De anslåede samlede omkostninger i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan udgør 2 139 101 704 EUR.

De anslåede samlede omkostninger til REPowerEU-kapitlet er på 122 170 000 EUR. Navnlig anslås de samlede omkostninger til de foranstaltninger, der er omhandlet i artikel 21c, stk. 3, litra a), i forordning (EU) 2023/435, til 0 EUR, mens omkostningerne til de øvrige foranstaltninger i REPowerEU-kapitlet beløber sig til 122 170 000 EUR.

### AFSNIT 2: TILSKUD

#### 1. Finansielle tilskud

De i artikel 2, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

##### 1.1. Første tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning<br>(reform eller investering)   | Milepæl/mål | Navn   |
|-----------------|--|-------------|--|
| 83              | D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — den fælles europæiske datainfrastruktur og -tjenester | Milepæl     | Lancering af indkaldelsen af interessetilkendegivelser vedrørende et nyt projekt om næste generation af cloud. |
| 85              | E: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — laveffektprocessorer og halvlederchips                | Milepæl     | Færdiggørelse af listen over potentielle deltagere i det fælles projekt.                                       |
| 171             | A: Fjernelse af administrative hindringer  | Milepæl     | Afbureaukratiseringsloven træder i kraft   |
| 77              | A: Digital omstilling af økonomien (erhvervsliv og industri)   | Milepæl     | Vedtagelse af en strategi for digital omstilling af virksomheder   |
| 90              | A: Styrkelse af forvaltningen af den digitale omstilling af den offentlige forvaltning                         | Milepæl     | Statsforvaltningens råd for udvikling af informatik oprettet og operationelt                                   |
| 124             | A: Styrkelse af kapitalmarkederne  | Milepæl     | Ikrafttræden af lov om alternative investeringsfonde   |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                                   | Milepæl/mål         | Navn   |
|--------------|---|---------------------|--|
| 126          | B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling                    | Milepæl             | Ikrafttræden af ændringer af loven om investeringsfremme med henblik på at fremme den grønne omstilling  |
| 149          | A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen                                   | Milepæl             | Ikrafttræden af et dekret om udviklingsincitamentet for turisme  |
| 174          | C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst                           | Milepæl             | Ikrafttrædelse af ændringen af udbudsloven   |
| 178          | C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst                           | Milepæl             | Tilpasning af Sloveniens databaser over offentlige udbud til Europa-Kommissionens database og fremsendelse af de data, der er nødvendige for fuld offentliggørelse af indikatorer for offentlige udbud i resultattavlen for det indre marked   |
| 181          | D: Gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen — kontrol- og revisionssystemer | Milepæl             | Nationalt dekret, der beskriver proceduren for gennemførelse af revisioner og kontroller i overensstemmelse med gældende EU-lovgivning og national lovgivning og de retningslinjer fra koordineringsorganet, som regeringen har vedtaget oprettelse af kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen og et opgraderet registersystem for revision og kontrol: oplysninger til overvågning af gennemførelsen af genopretnings- og resiliensfaciliteten. |
| 196          | A: Indførelse af et fælles system for langtidspleje                                   | Milepæl             | National overvågningsmodel for kvalitetsindikatorer for udbydere af langtidspleje  |
|              |   | <b>Tranchebeløb</b> | <b>57 064 305 EUR</b>  |

1.2. Anden tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                           | Milepæl/mål | Navn  |
|--------------|---|-------------|---|
| 1            | A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien                    | Milepæl     | Ikrafttræden af lov om fremme af anvendelsen af energi fra vedvarende energikilder          |
| 54           | A: Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring             | Milepæl     | Ikrafttræden af loven om oprettelse af en integreret operatør af offentlig personbefordring |
| 63           | B: Reform af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer       | Milepæl     | Ikrafttræden af en lov om alternative brændstoffer inden for transport                      |
| 71           | A: Fastlæggelse af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling                 | Milepæl     | One-stop-shoppen for den cirkulære økonomi er operationel                                   |
| 78           | A: Digital omstilling af økonomien (erhvervsliv og industri)                  | Milepæl     | Retningslinjer for innovative offentlige indkøb   |
| 80           | B: Program for digital omstilling i industrien/erhvervslivet                  | Milepæl     | Tildeling af kontrakter til projekter vedrørende digital omstilling af virksomheder         |
| 81           | B: Dagsorden for den digitale omstilling i industrien og erhvervslivet        | Målet       | Konsortier af virksomheder med en udarbejdet digital strategi                               |
| 91           | B: Skabe et miljø for den offentlige forvaltnings brug af e-tjenester         | Milepæl     | Sikre nationale e-identitetsdokumenter  |
| 94           | F: Omstilling til et gigabitsamfund   | Milepæl     | Vedtagelse af en bredbåndsplan 2021-2025  |
| 110          | A: Drift og forvaltning af FUI-systemet                                       | Milepæl     | Ikrafttræden af lov om forsknings-, udviklings- og innovationsaktiviteter                   |
| 111          | A: Drift og forvaltning af FUI-systemet                                       | Milepæl     | Fælles programudvalg nedsat og operationelt   |
| 125          | A: Styrkelse af kapitalmarkederne   | Milepæl     | Vedtagelse af en strategi for udvikling af kapitalmarkederne                                |
| 127          | B: En mere produktiv økonomi for den digitale og grønne omstilling            | Milepæl     | Ikrafttrædelse af gennemførelsesforordningen til loven om investeringsfremme                |
| 128          | C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne | Milepæl     | Tildeling af tilskud til projekter til støtte for regionaludvikling                         |
| 133          | D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for                             | Milepæl     | Tildeling af tilskud til innovative økosystemer for erhvervsinfrastruktur                   |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)   | Milepæl/mål         | Navn  |
|--------------|---|---------------------|---|
|              | økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur  |                     |   |
| 160          | F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling | Milepæl             | Afsluttet udvælgelse af pilotprojekter til fornyelse af processen for videregående uddannelse |
| 172          | A: Fjernelse af administrative hindringer   | Milepæl             | Ikrafttrædelse af den anden afbureaukratiseringslov   |
| 176          | C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst   | Milepæl             | Afsluttet teknisk bistand til støtte for gennemførelsen af reformer af offentlige udbud.      |
| 180          | C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst   | Milepæl             | Ikrafttræden af ændringer til anlægsloven og lov om fysisk planlægning                        |
|              |   | <b>Tranchebeløb</b> | <b>147 498 852 EUR</b>  |

### 1.3. Tredje tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn   |
|--------------|--|-------------|--|
| 2            | A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien                                   | Milepæl     | Et enkelt punkt, der skal hjælpe investorer med at opnå godkendelse til installation og tilslutning af produktionsanlæg til vedvarende energikilder, er operationelt |
| 4            | D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer ved hjælp af vedvarende energikilder | Milepæl     | Iværksættelse af en indkaldelse af forslag vedrørende vedvarende energikilder i fjernvarmesystemer   |
| 6            | F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer)                                 | Milepæl     | Åbning af et udbud vedrørende eltransformatorstationer   |
| 21           | B: Bæredygtig renovering af bygninger  | Milepæl     | Åbning af en indkaldelse af forslag til gennemførelse af individuelle opgraderinger af tekniske bygningsinstallationer   |
| 22           | B: Bæredygtig renovering af bygninger  | Milepæl     | Åbning af en offentlig invitation til energi og bæredygtig renovering af offentligt ejede bygninger af stor administrativ og social betydning                        |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål         | Navn  |
|--------------|--|---------------------|---|
| 23           | B: Bæredygtig renovering af bygninger  | Milepæl             | Åbning af en indkaldelse af forslag vedrørende energi og bæredygtig renovering af offentligt ejede beboelsejendomme.  |
| 36           | C: Genopretning og afbødning af virkningerne af klimaændringer og klimarelaterede katastrofer på skovenes modstandsdygtige biodiversitet | Milepæl             | Ikrafttræden af ændringer af regler om betingelser for optagelse i leverandørregistret og andre forpligtelser for leverandører og om krav vedrørende markedsføring af forstligt formeringsmateriale |
| 38           | H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand  | Milepæl             | Tildeling af tilskud til projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand   |
| 42           | I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser   | Milepæl             | Tildeling af tilskud til drikkevandsforsyningsprojekter   |
| 57           | C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten   | Milepæl             | Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestrækninger   |
| 58           | C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten   | Milepæl             | Tildeling af kontrakter om opgradering af jernbanestationerne Grosuplje og Domžale  |
| 69           | A: Fastlæggelse af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling  | Milepæl             | Ikrafttræden af ændringer om udvidet producentansvar og nyttiggørelse af affald   |
| 93           | C: Modernisering af de administrative processer med henblik på en vellykket digital omstilling   | Milepæl             | Fjernelse af retlige og administrative hindringer for levering af e-tjenester   |
| 100          | I. Digitalisering af den indre sikkerhed   | Målet               | Brugere af politiets nye digitale radionet (TETRA)  |
| 144          | D: Hurtigere indtræden af unge på arbejdsmarkedet  | Målet               | Antal yderligere unge i støttet beskæftigelse på grundlag af en tidsubegrænset kontrakt   |
| 150          | B: Bæredygtig udvikling af Sloveniens tilbud om turistindkvartering for at øge turismens merværdi  | Milepæl             | Tildeling af tilskud til forbedring af turistindkvarteringsfaciliteters energieffektivitet  |
| 154          | D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarven og den offentlige kulturinfrastruktur  | Milepæl             | Tildeling af tilskud til renovering af kulturarvssteder   |
|              |  | <b>Tranchebeløb</b> | <b>156 822 253 EUR</b>  |

#### 1.4. Fjerde tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)   | Milepæl/mål         | Navn  |
|--------------|---|---------------------|---|
| 19           | A: Reform af planlægningen og finansieringen af energirenovering af bygninger i den offentlige sektor | Milepæl             | Ikrafttræden af et forbud mod anvendelse af fossile brændstoffer til opvarmning i nye bygninger |
| 129          | C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne                         | Milepæl             | Tildeling af tilskud til projekter til fremme af investeringer                                  |
| 137          | A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed                 | Milepæl             | Udkast til ændringer af pensionslovgivningen til høring   |
| 164          | H: Grøn uddannelsesinfrastruktur i Slovenien  | Milepæl             | Afsluttet udvælgelse af investeringsprojekter i grøn uddannelsesinfrastruktur                   |
| 179          | C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst   | Milepæl             | Akademiet for offentlige udbud er operationelt  |
|              |   | <b>Tranchebeløb</b> | <b>163 730 733 EUR</b>  |

1.5. Femte tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                            | Milepæl/mål | Navn   |
|--------------|--|-------------|--|
| 8            | C: Energieffektivitet i økonomien  | Milepæl     | Handlingsplan for forvaltning af energieffektivitet i økonomien  |
| 29           | A: Styrkelse af beredskabet og indsatsen i tilfælde af klimaskabte katastrofer | Milepæl     | Ikrafttræden af en resolution om det nationale program for beskyttelse mod naturkatastrofer og andre katastrofer |
| 55           | A: Reform af tilrettelæggelsen af den offentlige personbefordring              | Milepæl     | Et forvaltningsselskab for offentlig personbefordring er i drift   |
| 70           | A: Fastlæggelse af en ramme for bæredygtig og grøn omstilling                  | Milepæl     | Udvikling og anvendelse af en grøn budgetplanlægningsmetode  |
| 107          | J: Digitalisering af uddannelse og videnskab                                   | Målet       | Yderligere 100 Gbps optiske backbone-forbindelser  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)                                   | Milepæl/mål         | Navn  |
|--------------|---|---------------------|---|
| 138          | A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed | Milepæl             | Lovforslag om omfattende ændringer af loven om pensions- og invalideforsikring fremsendt til nationalforsamlingen |
| 182          | A: Reform af sundhedssystemet   | Milepæl             | Oprettelse af et uafhængigt organ til overvågning og kontrol af kvaliteten i sundhedssystemet                     |
| 190          | E: Effektiv behandling af overførbare sygdomme  | Milepæl             | Tildeling af en kontrakt om opførelse af Ljubljana Infectious Clinic  |
| 197          | A: Indførelse af et fælles system for langtidspleje                                   | Milepæl             | Ikrafttræden af lov om langtidspleje, herunder bestemmelser om obligatorisk forsikring for langtidspleje          |
| 198          | A: Indførelse af et fælles system for langtidspleje                                   | Milepæl             | Ikrafttræden af gennemførelsesretsakter til loven om langtidspleje  |
| 210          | A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien (opskaleret)               | Milepæl             | Ikrafttræden af lov om etablering af anlæg til produktion af elektricitet fra vedvarende energikilder             |
|              |   | <b>Tranchebeløb</b> | <b>232 175 896 EUR</b>  |

1.6. Sjette tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn  |
|--------------|--|-------------|---|
| 59           | C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten   | Målet       | Opgraderede jernbanestationer   |
| 72           | B: Integreret strategisk projekt til dekarbonisering af Slovenien gennem omstilling til en cirkulær økonomi  | Milepæl     | Tildeling af tilskud til støtte til virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi |
| 82           | B: Dagsorden for den digitale omstilling i industrien og erhvervslivet                                       | Målet       | Konsortier, der støttes med en afsluttet omfattende digital omstilling                  |
| 86           | E: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — laveffektprocessorer og halvlederchips              | Målet       | Antal påbegyndte projekter  |
| 92           | D: Oprettelse af et kompetencecenter — center for menneskelige ressourcer og forbedring af kvalifikationerne | Milepæl     | Et kompetencecenter — HR-center oprettet og operationelt                                |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål         | Navn   |
|--------------|--|---------------------|--|
|              | hos personalet i den offentlige forvaltning  |                     |  |
| 106          | J: Digitalisering af uddannelse og videnskab   | Målet               | Yderligere uddannelsesinstitutioner med optiske forbindelser på over 1 Gbps  |
| 135          | A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed                    | Milepæl             | Ikrafttræden af lov om indførelse af en "kriseordning" med nedsat arbejdstid   |
| 136          | A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed                    | Milepæl             | Ikrafttræden af ændringer til lov om regulering af arbejdsmarkedet   |
| 157          | E: Den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse   | Målet               | Fagfolk og ledere, der har afsluttet uddannelse i digitale kompetencer og kompetencer inden for bæredygtig udvikling |
| 173          | B: Moderne og modstandsdygtig offentlig sektor   | Milepæl             | Ikrafttræden af en lov om regulering af lønsystemet i den offentlige sektor  |
| 185          | C: Digital omstilling af sundhedsplejen  | Milepæl             | Tildeling af kontrakt om et nationalt telemedicinsystem  |
| 211          | A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien (opskaleret)                                  | Milepæl             | Vedtagelse af et dekret om fastsættelse af detaljerede regler for placering af solcelleanlæg                         |
| 214          | C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet)   | Milepæl             | Lancering af et udbud vedrørende nye eller opgraderede mellemspændingsdistributionsnet                               |
| 216          | D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien  | Milepæl             | Lancering af en støtteordning for energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien                                 |
| 218          | E: Fremme af etableringen af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret) | Milepæl             | Offentliggørelse af en indkaldelse af projekter vedrørende etablering af opladnings- eller optankningsinfrastruktur  |
|              |  | <b>Tranchebeløb</b> | <b>230 620 992 EUR</b>   |

1.7. Syvende støtte (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)        | Milepæl/mål | Navn                                 |
|--------------|--|-------------|--------------------------------------|
| 3            | A: Reform af fremme af vedvarende energikilder i Slovenien | Milepæl     | Retsaktens/retsakternes ikrafttræden |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)   | Milepæl/mål | Navn  |
|--------------|---|-------------|---|
| 30           | E: Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien  | Målet       | Opførelse af et center for uddannelse af civilbeskyttelses- og katastrofeberedskabsenheder med henblik på at reagere på naturbrande |
| 32           | F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer   | Milepæl     | Tildeling af kontrakter om oversvømmelsessikringsprojekter  |
| 39           | H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand   | Målet       | Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer                                    |
| 43           | I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser  | Målet       | Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer                |
| 60           | C: Forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten  | Målet       | Længde af ombyggede jernbanelinjer  |
| 74           | C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund  | Milepæl     | Afgørelser om tilskud til projekter til støtte for træforarbejdning   |
| 75           | C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund  | Målet       | Antal projekter til støtte for træforarbejdning   |
| 95           | E: Sikring af cybersikkerhed  | Milepæl     | Lovgivning, der styrker samarbejdet om national cybersikkerhed  |
| 139          | A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed   | Milepæl     | Pensionsreformlovgivningens ikrafttræden  |
| 143          | C: Indførelse af mere fleksible arbejdsmetoder, der er tilpasset behovene hos personer med handicap i beskyttede virksomheder og beskæftigelsescentre | Målet       | Tilskud til projekter, der støtter mere fleksible arbejdsordninger for personer med handicap  |
| 145          | D: Hurtigere indtræden af unge på arbejdsmarkedet   | Målet       | Finansielle incitamentter for arbejdsgivere til at ansætte unge på tidsbegrænsede kontrakter.                                       |
| 175          | C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst   | Målet       | Indikator for ingen indkaldelse af bud  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)         | Milepæl/mål         | Navn  |
|--------------|---|---------------------|---|
| 177          | C: Skabelse af systemiske betingelser for investeringsvækst | Milepæl             | Analyse af reformer af offentlige indkøb                        |
| 183          | A: Reform af sundhedssystemet                               | Milepæl             | Lovgivningens ikrafttræden                                      |
| 186          | C: Digital omstilling af sundhedsplejen                     | Målet               | Sundhedsinstitutioner, der anvender central lagring af billeder |
|              |   | <b>Tranchebeløb</b> | <b>266 842 191 EUR</b>  |

1.8. Ottende tranche (ikketilbagebetalingspligtig støtte):

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)   | Milepæl/mål | Navn   |
|--------------|---|-------------|--|
| 26           | B: Bæredygtig renovering af bygninger   | Målet       | Opgradering af tekniske bygningsinstallationer   |
| 31           | E: Social og økonomisk modstandsdygtighed over for klimarelaterede katastrofer i Republikken Slovenien      | Målet       | Deltagere, der er uddannet i at reagere på naturbrande   |
| 37           | G: Center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse  | Målet       | Opført center for frø, planteskoler og skovbeskyttelse   |
| 40           | H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand   | Målet       | Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer   |
| 44           | I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser  | Målet       | Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer                               |
| 65           | E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport                                 | Målet       | Registrering af ladestandere til nulemissionskøretøjer i det nationale register over offentligt tilgængelige ladestandere til elektriske køretøjer |
| 73           | B: Integreret strategisk projekt til dekarbonisering af Slovenien gennem omstilling til en cirkulær økonomi | Målet       | Antal projekter til støtte for virksomheder i omstillingen til en cirkulær økonomi   |
| 97           | G: Modernisering af den offentlige forvaltnings digitale miljø  | Milepæl     | E-lovgivningsplatform  |
| 101          | I. Digitalisering af den indre sikkerhed  | Milepæl     | Applikationer i politiets cloud  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)   | Milepæl/mål         | Navn   |
|--------------|---|---------------------|--|
| 102          | K: Grøn slovensk placeringsramme  | Målet               | Forbundne rum- og miljøinformationsløsninger   |
| 140          | A: Strukturelle foranstaltninger til styrkelse af arbejdsmarkedets modstandsdygtighed                                   | Milepæl             | Vedtagelse af retningslinjer for gennemførelsen af en aktiv arbejdsmarkedspolitik 2026-2030  |
| 148          | A: Styrkelse af en bæredygtig udvikling af turismen   | Milepæl             | Analytisk værktøj til turismeindikatorer   |
| 153          | C: Bæredygtig udvikling af offentlig og fælles turismeinfrastruktur og naturlige attraktioner på turistdestinationer    | Målet               | Projekter inden for offentlig turismeinfrastruktur   |
| 156          | A: Renovering af uddannelsessystemet med henblik på den grønne og den digitale omstilling                               | Milepæl             | Reviderede læseplaner for førskoleundervisning og børnepasning på primær- og sekundærtrinnet |
| 161          | F: Pilotprojekter vedrørende reform af de videregående uddannelser med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling | Målet               | Pilotprojekter til fornyelse af processen for videregående uddannelse                        |
| 184          | B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre plejens kvalitet  | Målet               | Levering af køretøjer til palliative plejehold   |
| 187          | C: Digital omstilling af sundhedsplejen   | Målet               | Nye telemedicinfunktioner til brug for patienter og læger                                    |
|              |   | <b>Tranchebeløb</b> | <b>110 338 860 EUR</b>   |

1.9. Niende tranche (ikke tilbagebetalingspligtig støtte):

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn   |
|--------------|--|-------------|--|
| 5            | D: Energieffektiv omstrukturering af fjernvarmesystemer ved hjælp af vedvarende energikilder | Målet       | Installeret kapacitet til vedvarende energi i fjernvarmesystemer |
| 7            | F: Styrkelse af eldistributionen (transformerstationer)                                      | Målet       | Antal nyopførte eltransformatorstationer                         |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)  | Milepæl/mål | Navn   |
|--------------|--|-------------|--|
| 7a           | F: Styrkelse af eldistributionsnettet (transformerstationer og lavspændingsnet)                                | Målet       | Længde af anlagt distributionsnet (lavspændingsnet)  |
| 25           | B: Bæredygtig renovering af bygninger  | Målet       | Renovering af bygninger  |
| 35           | F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer            | Målet       | Anlagt infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse   |
| 35a          | F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer            | Målet       | Oprettelse af et nationalt vandkontrolcenter   |
| 41           | H: Projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand  | Målet       | Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer                     |
| 45           | I: Projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser   | Målet       | Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer |
| 62           | D: Digitalisering af vejinfrastruktur  | Målet       | Veje, der er omfattet af et trafikkontrol- og trafikstyringssystem   |
| 76           | C: Øget træforarbejdning for at fremskynde omstillingen til et klimaneutralt samfund                           | Målet       | Antal projekter til støtte for træforarbejdning  |
| 84           | D: Grænseoverskridende projekter og flerlandeprojekter — den fælles europæiske datainfrastruktur og -tjenester | Målet       | Rapporter om databehandlingsløsninger  |
| 96           | G: Modernisering af den offentlige forvaltnings digitale miljø   | Målet       | Udbetaling af 2 EUR 000 EUR 000  |
| 98           | G: Modernisering af den offentlige forvaltnings digitale miljø   | Målet       | Antal certifikater udstedt til uddannelse i digitale færdigheder i den offentlige sektor                             |
| 99           | H: Gigabitinfrastruktur  | Målet       | Husstande med adgang til bredbånd, der er medtaget i projektafslutningsrapporterne                                   |

| <b>Løbenr.<br/>Nej.</b> | <b>Relateret foranstaltning<br/>(reform eller investering)</b>  | <b>Milepæl/mål</b> | <b>Navn</b>  |
|-------------------------|---|--------------------|--|
| 104                     | L: Den digitale omstilling inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug   | Målet              | E-tjenester inden for landbrug, fødevarer eller skovbrug |
| 105                     | N: Digitalisering på det retlige område   | Målet              | IT-systemer på det retlige område                        |
| 108                     | J: Digitalisering af uddannelse og videnskab  | Målet              | Ansøgninger på uddannelsesområdet                        |
| 109                     | M: Digitalisering på kulturområdet  | Målet              | E-tjenester på kulturområdet                             |
| 115                     | B: Samfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering   | Målet              | Godkendelse af de endelige programrapporter              |
| 118                     | B: Samfinansiering af forskningsinnovationsprojekter til støtte for grøn omstilling og digitalisering   | Målet              | Godkendelse af de endelige projektrapporter              |
| 119                     | C: Samfinansiering af projekter til fremme af slovenske forskeres og forskningsorganisationers internationale mobilitet og fremme af slovenske ansøgere internationale deltagelse | Målet              | Antal forskere, der deltager i projekterne               |
| 122                     | D: Samfinansiering af investeringer i FUI-demonstrations- og pilotprojekter   | Målet              | Godkendelse af de endelige projektrapporter              |
| 130                     | C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne   | Målet              | Godkendte endelige projektrapporter                      |
| 132                     | C: Støtte til virksomheders dekarbonisering, produktivitet og konkurrenceevne   | Målet              | Godkendte endelige projektrapporter                      |
| 134                     | D: Tilvejebringelse af innovative økosystemer for økonomisk infrastruktur og erhvervsinfrastruktur  | Målet              | Opførelse af erhvervsudviklingszoner                     |
| 151                     | B: Bæredygtig udvikling af Sloveniens tilbud om turistindkvartering for at øge turismens merværdi   | Målet              | Projekter inden for turistindkvartering                  |

| Løbenr. Nej. | Relateret foranstaltning (reform eller investering)   | Milepæl/mål | Navn  |
|--------------|---|-------------|---|
| 155          | D: Bæredygtig restaurering og revitalisering af kulturarven og den offentlige kulturinfrastruktur | Målet       | Renoverede kulturarvssteder   |
| 158a         | E: Den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse  | Målet       | Projekter vedrørende de lærendes kompetencer inden for digital, bæredygtig udvikling og finansiell forståelse                               |
| 158c         | E: Den omfattende omstilling af grøn og digital uddannelse  | Målet       | Ikkeformelle uddannelsesprogrammer for voksne inden for finansiell forståelse   |
| 159          | B: Reform af videregående uddannelse med henblik på en grøn og modstandsdygtig omstilling         | Målet       | Reviderede læseplaner for videregående uddannelser  |
| 162          | C: Modernisering af erhvervsuddannelser på sekundærtrinet, herunder lærlingeuddannelser           | Målet       | Reviderede erhvervsuddannelsesprogrammer  |
| 163          | G: Styrkelse af samarbejdet mellem uddannelsessystemet og arbejdsmarkedet                         | Målet       | Uddannelsesprogrammer for mentorer i virksomheder   |
| 166          | H: Grøn uddannelsesinfrastruktur i Slovenien  | Målet       | Nye eller renoverede uddannelsesfaciliteter   |
| 184a         | B: Styrkelse af sundhedspersonalets kompetence for at sikre plejens kvalitet                      | Målet       | Uddannelse af sundhedspersonale og andre deltagere  |
| 189          | D: Adgang til sundhedssystemet  | Målet       | Levering af køretøjer til akut lægehjælp  |
| 191          | E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme  | Målet       | Levering af lineære accelerators til UKC Maribor  |
| 192          | E: Effektiv behandling af overførbare og kroniske sygdomme  | Milepæl     | Opførelse af Ljubljana Infectious Clinic frem til den tredje byggefase og nogle af de ledsagende arbejder fra den fjerde og femte byggefase |
| 215          | C: Styrkelse af eldistributionsnettet (mellemspændingsnet)  | Målet       | Distributionsnettets længde   |
| 215a         | C: Styrkelse af eldistributionsnettet   | Målet       | Distributionsnettets længde (lavspænding)   |

| <b>Løbenr.<br/>Nej.</b> | <b>Relateret foranstaltning<br/>(reform eller investering)</b>                           | <b>Milepæl/mål</b>  | <b>Navn</b>   |
|-------------------------|--|---------------------|---|
|                         | (mellemspændingsnet og lavspændingsnet)  |                     |   |
| 217                     | D: Energieffektivitet og dekarbonisering af økonomien                                    | Målet               | Antal medfinansierede projekter                     |
| 219                     | E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret) | Målet               | Registrerede ladestandere til nulemissionskøretøjer |
| 220                     | E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret) | Målet               | Leverede el- og brintbusser                         |
| 221                     | E: Fremme af infrastruktur for alternative brændstoffer inden for transport (opskaleret) | Målet               | Medfinansierede nulemissionskøretøjer               |
|                         |  | <b>Tranchebeløb</b> | <b>247 854 259 EUR</b>                              |

## 2. Lån

De i artikel 3, stk. 2, omhandlede rater tilrettelægges på følgende måde:

### 2.1. Første tranche (lånestøtte):

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning<br>(reform eller investering)                            | Milepæl/mål         | Navn  |
|-----------------|---|---------------------|---|
| 13              | B: Reform af elforsyningen for at fremme vedvarende energikilder                  | Milepæl             | Elforsyningslovens ikrafttræden   |
| 17              | F: Yderligere styrkelse af eldistributionsnettet                                  | Milepæl             | Åbning af et udbud vedrørende et nyt lavspændingsdistributionsnet                   |
| 46              | B: Styrkelse af forebyggelsen for at øge oversvømmelsessikkerheden                | Milepæl             | Ikrafttrædelse af en ny risikostyringsplan for oversvømmelser                       |
| 50              | H: Yderligere projekter vedrørende udledning, rensning og genbrug af byspildevand | Milepæl             | Tildeling af tilskud til projekter vedrørende udledning og rensning af byspildevand |
| 52              | I: Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser           | Milepæl             | Tildeling af tilskud til projekter vedrørende drikkevandsforsyning                  |
| 167             | D: Strategi for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastruktur i Slovenien      | Milepæl             | Vedtagelse af strategien for grønnere uddannelses- og forskningsinfrastrukturer     |
| 205             | Styrkelse af antallet af almene lejeboliger                                       | Milepæl             | Ikrafttræden af ændringer af boligloven   |
| 207             | Tilvejebringelse af almene lejeboliger  | Milepæl             | Tildeling af tilskud til tilvejebringelse af almene lejeboliger                     |
|                 |   | <b>Tranchebeløb</b> | <b>310 091 602 EUR</b>  |

### 2.2. Anden tranche (lånestøtte):

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning<br>(reform eller investering)                           | Milepæl/mål | Navn   |
|-----------------|--|-------------|--|
| 67b             | F: Reform af den videre etablering af infrastruktur for alternative brændstoffer | Milepæl     | Ikrafttræden af lov om infrastruktur for alternative brændstoffer og fremme af |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning<br>(reform eller investering)       | Milepæl/mål         | Navn  |
|-----------------|--|---------------------|---|
|                 |  |                     | overgangen til alternative brændstoffer inden for transport                   |
| 168             | H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien  | Milepæl             | Afsluttet udvælgelse af investeringsprojekter i grøn uddannelsesinfrastruktur |
| 203             | C: Sikring af et sikkert levestandard for afhængige personer | Milepæl             | Tildeling af tilskud til opførelse af nye institutioner                       |
|                 |  | <b>Tranchebeløb</b> | <b>116 127 827 EUR</b>  |

### 2.3. Tredje tranche (lånestøtte):

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning<br>(reform eller investering)                 | Milepæl/mål         | Navn  |
|-----------------|--|---------------------|---|
| 49              | D: Effektivisering af driften af offentlige miljøbeskyttelsestjenester | Milepæl             | Ikrafttrædelse af de (n) lovgivningsmæssige retsakt (er) og forordning (er) om gennemførelse af offentlige miljøbeskyttelsestjenester |
|                 |  | <b>Tranchebeløb</b> | <b>39 564 351 EUR</b>   |

### 2.4. Fjerde tranche (lånestøtte):

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning<br>(reform eller investering) | Milepæl/mål | Navn  |
|-----------------|--|-------------|---|
| 16              | E: Produktion af VE-elektricitet                       | Målet       | Installeret kapacitet til vedvarende energi                                 |
| 18              | F: Yderligere styrkelse af eldistributionsnettet       | Målet       | Etablering af lavspændingsdistributionsnet                                  |
| 27a             | B: Fortsat bæredygtig renovering af bygninger          | Målet       | Renovering af bygninger   |
| 27b             | B: Fortsat bæredygtig renovering af bygninger          | Målet       | Opgradering af tekniske bygningsinstallationer                              |
| 33              | F: Reduktion af oversvømmelsesrisici og                | Målet       | Anlagt eller etableret infrastruktur til minimering af trusler om jordskred |

| Løbenr.<br>Nej. | Relateret foranstaltning<br>(reform eller investering)   | Milepæl/mål         | Navn   |
|-----------------|--|---------------------|--|
|                 | reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer  |                     |  |
| 48              | F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer | Målet               | Anlagt infrastruktur til beskyttelse mod oversvømmelse   |
| 48a             | F: Yderligere reduktion af oversvømmelsesrisici og reduktion af risikoen for andre klimarelaterede katastrofer | Milepæl             | Vurdering af faren for oversvømmelse i Republikken Sloveniens vandløbsoplande  |
| 51              | H: Yderligere projekter vedrørende udledning, rensning og genbrug af byspildevand                              | Målet               | Antal konstruerede nye spildevandssystemer eller rekonstruerede eksisterende spildevandssystemer                     |
| 53              | I: Yderligere projekter vedrørende drikkevandsforsyning og -besparelser  | Målet               | Antal konstruerede nye drikkevandsforsyningssystemer eller rekonstruerede eksisterende drikkevandsforsyningssystemer |
| 68              | C: Yderligere forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten  | Milepæl             | Renoverede jernbanestationer Ljubljana (fase A i Dunajska-overpasset) og Nova Gorica                                 |
| 68a             | C: Yderligere forøgelse af jernbaneinfrastrukturkapaciteten  | Målet               | Udarbejdet projektdokumentation og ombyggede jernbanelinjer  |
| 170             | H: Yderligere grønnere uddannelsesinfrastruktur i Slovenien  | Målet               | Nye eller renoverede uddannelsesfaciliteter  |
| 204             | C: Sikring af et sikkert levemiljø for afhængige personer  | Målet               | Senge i nyopførte institutionsfaciliteter  |
| 208             | B: Tilvejebringelse af almene lejeboliger  | Målet               | Yderligere lejeboliger til almene boliger  |
|                 |  | <b>Tranchebeløb</b> | <b>59 801 924 EUR</b>  |

### **AFSNIT 3: YDERLIGERE ORDNINGER**

#### **1. Ordninger for overvågning og gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen**

Overvågningen og gennemførelsen af Sloveniens genopretnings- og resiliensplan finder sted i overensstemmelse med følgende ordninger:

- Kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, finansministeriet, er den koordinerende myndighed og har det overordnede ansvar for overvågning og gennemførelse af planen som helhed. Den overvåger, verificerer og validerer opfyldelsen af milepæle og mål og udarbejder og underskriver forvaltningserklæringen. Det er ansvarligt for betalinger på nationalt plan og for udarbejdelse og indgivelse af betalingsanmodninger til Europa-Kommissionen.
- Fagministerierne er ansvarlige for gennemførelsen af de enkelte komponenter i Sloveniens genopretnings- og resiliensplan. De aflægger rapport til den koordinerende myndighed om fremskridtene med gennemførelsen og om opfyldelsen af delmål og mål.
- National omkostningskoordinator, finansministeriet, afdelingen for forvaltning af EU-midler: koordinatoren er ansvarlig for den forudgående gennemgang og godkendelse af overslaget over udgifterne til foranstaltninger i tilfælde af ændringer af planen.
- Budgettilsynskontoret, finansministeriet, er i sin egenskab af national revisionskoordinator ansvarlig for at foretage revisioner og udarbejde en sammenfatning af revisioner.

#### **2. Ordninger for Kommissionens fulde adgang til de underliggende data**

For at give Kommissionen fuld adgang til de underliggende relevante data indfører Slovenien følgende ordninger:

Finansministeriet, kontoret for gennemførelse af genopretnings- og resiliensplanen, er som det centrale koordineringsorgan for Sloveniens genopretnings- og resiliensplan og gennemførelsen heraf ansvarligt for den overordnede koordinering og overvågning af planen. Det fungerer navnlig som koordineringsorgan for overvågning af fremskridt med hensyn til delmål og mål. Kontrollen udføres af den koordinerende myndighed og fagministerierne, mens revisionerne er den nationale revisionskoordinators ansvar. Den koordinerer rapporteringen af delmål og mål, alle relevante indikatorer, men også kvalitative finansielle oplysninger og andre data, f.eks. om slutmodtagere. Dataindkodningen finder sted i finansministeriets IT-system MFERAC.

I overensstemmelse med artikel 24, stk. 2, i forordning (EU) 2021/241 forelægger Slovenien efter afslutningen af de relevante aftalte milepæle og mål i dette bilags afsnit 2.1 Kommissionen en behørigt begrundet anmodning om betaling af det finansielle bidrag og, hvor det er relevant, af lånet. Slovenien sikrer, at Kommissionen efter anmodning har fuld adgang til de underliggende relevante data, der understøtter den behørigt begrundelse for betalingsanmodningen, både med henblik på vurderingen af betalingsanmodningen i overensstemmelse med artikel 24, stk. 3, i forordning (EU) 2021/241 og med henblik på revision og kontrol."