

Bruxelles, 21 noiembrie 2025
(OR. en)

15779/25
ADD 1

**Dosar interinstituțional:
2025/0378 (NLE)**

**ECOFIN 1585
UEM 578
FIN 1434
ECB
EIB**

NOTĂ DE ÎNSOȚIRE

Sursă:	Secretara Generală a Comisiei Europene, sub semnătura dnei Martine DEPREZ, Directoare
Data primirii:	20 noiembrie 2025
Destinatar:	Dna Thérèse BLANCHET, Secretară Generală a Consiliului Uniunii Europene

Nr. doc. Csie:	COM(2025) 731 annex
Subiect:	ANEXĂ la Propunerea de DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 28 iulie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Sloveniei



Bruxelles, 20.11.2025
COM(2025) 731 final

ANNEX

ANEXĂ

la

Propunerea de

DECIZIE DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI

**de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 28 iulie 2021 de aprobare a evaluării
planului de redresare și reziliență al Sloveniei**

{SWD(2025) 380 final}

ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

Descrierea reformelor și a investițiilor

A. COMPONENTA 1: SURSE REGENERABILE DE ENERGIE ȘI EFICIENȚĂ ENERGETICĂ

Această componentă a planului sloven de redresare și reziliență abordează mai multe provocări cu care se confruntă producătorii și consumatorii de energie din surse regenerabile din Slovenia, precum și sistemele de încălzire centralizată vechi și ineficiente, pierderile din sistemul de distribuție a energiei electrice și utilizarea limitată a sistemelor de gestionare a energiei.

Obiectivele componenteii sunt de a spori utilizarea surselor regenerabile de energie, de a îmbunătăți eficiența energetică și de a reduce emisiile de gaze cu efect de seră. Reformele care sprijină investițiile includ modificări în materie de reglementare pentru a debloca potențialul de producție al energiei din surse regenerabile, pentru a consolida rețeaua de energie electrică și pentru a îmbunătăți eficiența energetică în economie. Investițiile sprijinite de aceste reforme se referă la creșterea ponderii energiei electrice din surse regenerabile de energie, la reducerea pierderilor în rețeaua de energie electrică și la promovarea măsurilor de eficiență energetică în industrie.

Aceste investiții și reforme trebuie să contribuie la recomandările specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în ultimii doi ani de a „concentra politica economică legată de investiții asupra [...] tranziției energetice și cu emisii scăzute de dioxid de carbon (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019) și asupra «investițiilor pentru tranziția verde [...], în special asupra producției și utilizării energiei curate și eficiente, asupra infrastructurii de mediu»” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A: Reforma promovării surselor regenerabile de energie în Slovenia

Obiectivul reformei este de a accelera introducerea tehnologiilor din domeniul energiei din surse regenerabile în sectorul energiei electrice.

Reforma constă în intrarea în vigoare a Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile, crearea unui punct unic pentru a sprijini investitorii în obținerea aprobărilor pentru instalarea și racordarea instalațiilor de producere la surse regenerabile de energie și intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care prevede (prevăd) o cerere simplă de racordare la rețeaua de distribuție.

Reforma C: Eficiența energetică în economie

Obiectivul reformei este de a spori potențialul de eficiență energetică al industriei din Slovenia.

Reforma promovează digitalizarea raportării și a monitorizării eficienței energetice. Un plan de acțiune pentru gestionarea eficienței energetice în economie prevede introducerea unei metode digitalizate de raportare a datelor privind auditurile energetice efectuate de întreprinderi, precum și monitorizarea economiilor de energie potențiale și realizate. Atât întreprinderile care fac obiectul unei obligații de a efectua audituri energetice în temeiul Legii privind eficiența energetică, cât și întreprinderile care nu fac în prezent obiectul legii utilizează metoda digitalizată de raportare. Planul de acțiune prevede, de asemenea, ca instituțiile relevante să includă o cerință de raportare și de punere în aplicare a auditurilor energetice pentru întreprinderile care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

Reforma urmărește să faciliteze raportarea datelor de către întreprinderi prin digitalizare, precum și să îmbunătățească și să armonizeze raportarea și monitorizarea datelor în domeniul eficienței energetice, permițând o mai bună evaluare a impactului măsurilor de eficiență energetică.

Jaloanele și țintele legate de punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția D: Restructurarea eficientă din punct de vedere energetic a sistemelor de încălzire centralizată prin utilizarea surselor regenerabile de energie

Obiectivul investiției este de a spori eficiența energetică a sistemelor de încălzire centralizată prin creșterea ponderii capacității de energie din surse regenerabile.

Această investiție constă într-o capacitate instalată de energie din surse regenerabile de 6 MW în sistemele de încălzire centralizată.

Investiția F: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (stații de transformare și rețea de joasă tensiune)

Obiectivul investiției este modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice.

Investiția constă în construirea a 838 de noi stații de transformare și în construirea unei noi rețele de distribuție de joasă tensiune de cel puțin 260 de kilometri.

A.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1	A: Reforma promovării surselor regenerabile de energie în Slovenia	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile				TRIMESTRUL 2	2022	<p>Legea reglementează utilizarea surselor regenerabile de energie de către stat și municipalități și stabilește un obiectiv obligatoriu privind ponderea energiei din surse regenerabile în consumul final brut în Republica Slovenia.</p> <p>Acesta specifică măsurile pentru atingerea acestui obiectiv și metodele de finanțare a acestora, inclusiv scurtarea procedurilor de autorizare pentru instalarea, racordarea și exploatarea instalațiilor de producere a energiei din surse regenerabile (solare și eoliene) de toate dimensiunile. În special, Comisia pune în aplicare recomandările care rezultă din asistența tehnică în curs privind revizuirea legislației pentru amenajarea teritoriului centralelor eoliene, finanțată în cadrul Instrumentului de sprijin tehnic. Aceasta include, de asemenea, garanții de origine pentru energia din surse regenerabile în sectorul încălzirii și răcirii și al transporturilor, proceduri administrative, precum și informarea și formarea instalatorilor. Aceasta instituie un punct unic de contact pentru investitorii în instalațiile de producere.</p>
2	A: Reforma promovării surselor regenerabile de energie în Slovenia	Etapă	Este operațional un punct unic pentru a sprijini investitorii în obținerea de aprobări pentru instalarea și racordarea instalațiilor de producere la surse	Punctul unic de contact este operațional				TRIMESTRUL 4	2022	<p>Punctul de contact ghidează investitorii prin intermediul cererilor de licență și al altor acte și sprijină întregul proces administrativ. La cererea solicitantului, punctul de contact direcționează cererile de autorizare și alte acte și îl asistă pe solicitant pe tot parcursul procedurii administrative.</p>

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			regenerabile de energie							
3	A: Reforma promovării surselor regenerabile de energie în Slovenia	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)	Dispoziție din actul (actele) juridic (e) care indică intrarea în vigoare				TRIMESTRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e) care prevede (prevăd) o aplicație simplă de conectare la rețeaua de distribuție pentru instalațiile de autoalimentare de până la 50 kW. Dispozițiile referitoare la această procedură includ următoarele: (I) operatorul de distribuție poate emite o decizie de respingere sau poate propune condiții diferite de racordare în termen de o lună de la primirea unei cereri simple complete; (II) în cazul în care operatorul de distribuție nu emite o astfel de decizie și nu o comunică solicitantului în termen de o lună, solicitantul dobândește în mod automat dreptul de racordare.
4	D: Restructurarea eficientă din punct de vedere energetic a sistemelor de încălzire centralizată prin utilizarea surselor regenerabile de energie	Etapă	Lansarea unei cereri de propuneri pentru surse regenerabile de energie în sistemele de încălzire centralizată	Cerere de propuneri publicată				TRIMESTRUL 4	2022	Cerere de propuneri lansată pentru investiții care sporesc ponderea surselor regenerabile de energie în sistemele de încălzire centralizată. Cererea de propuneri este deschisă până la epuizarea pachetului bugetar.
5	D: Restructurarea eficientă din punct de vedere energetic a sistemelor de încălzire centralizată prin utilizarea surselor regenerabile de energie	Țintă	Capacitatea instalată de energie din surse regenerabile în sistemele de încălzire centralizată		MW	0	6	TRIMESTRUL 2	2026	O capacitate instalată de energie din surse regenerabile de 6 MW în sistemele de încălzire centralizată.
6	F: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (stații de transformare)	Etapă	Deschiderea unei cereri de propuneri pentru stațiile de transformare a energiei electrice	Publicarea cererii de propuneri:				TRIMESTRUL 4	2022	S-a deschis o cerere de propuneri pentru construirea de stații de transformare. Cererea de propuneri este deschisă până la epuizarea pachetului bugetar. Cererea de propuneri asigură în special criteriile pentru integrarea efectivă a instalațiilor de

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										producție și stocare a energiei din surse regenerabile, inclusiv a punctelor de reîncărcare pentru vehiculele electrice. Pe lângă toate normele naționale și europene obligatorii care stabilesc cerințe pentru intervențiile în domeniul construcțiilor și al mediului, criteriile de selecție/eligibilitate asigură conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
7	F: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (stații de transformare și rețea de joasă tensiune)	Țintă	Numărul de noi stații de transformare a energiei electrice construite		Număr	0	838	TRIMESTRUL 2	2026	Se construiesc 838 noi stații de transformare a energiei electrice.
7bis	F: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (stații de transformare și rețea de joasă tensiune)	Țintă	Lungimea rețelei de distribuție (rețea de joasă tensiune) construite		kilometri	0	260	TRIMESTRUL 2	2026	Se construiesc cel puțin 260 km de rețea nouă de distribuție de joasă tensiune.
8	C: Eficiența energetică în economie	Etapă	Plan de acțiune pentru gestionarea eficienței energetice în economie	Adoptarea unui plan de acțiune pentru gestionarea eficienței energetice în economie				TRIMESTRUL 4	2023	Planul de acțiune pentru gestionarea eficienței energetice în economie prevede introducerea unei metode digitalizate de raportare a datelor privind auditurile energetice efectuate de întreprinderi, precum și monitorizarea economiilor de energie potențiale și realizate. Planul de acțiune prevede, de asemenea, ca instituțiile relevante să includă o cerință de raportare și de punere în aplicare a auditurilor energetice pentru întreprinderile care beneficiază de sprijin pentru îmbunătățirea eficienței energetice.

A.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma B: Reforma aprovizionării cu energie electrică pentru promovarea surselor regenerabile de energie

Obiectivul reformei este de a facilita integrarea instalațiilor de energie din surse regenerabile.

Reforma constă în intrarea în vigoare a Legii privind aprovizionarea cu energie electrică.

Investiția E: Producția de energie electrică din surse regenerabile de energie

Obiectivul investiției este instalarea unei capacități de energie din surse regenerabile.

Investiția constă în construirea unei capacități de energie din surse regenerabile de 30 MW.

Investiția F: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (rețea de joasă tensiune)

Obiectivul investiției este modernizarea rețelei de distribuție a energiei electrice.

Investiția constă în construirea unei rețele de distribuție de joasă tensiune.

A.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
13	B: Reforma aprovizionării cu energie electrică pentru promovarea surselor regenerabile de energie	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind aprovizionarea cu energie electrică	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a Legii privind furnizarea de energie electrică				TRIMESTRUL 2	2022	Noua Lege privind aprovizionarea cu energie electrică stabilește normele privind funcționarea pieței energiei electrice, producția, transportul, distribuția, stocarea și furnizarea energiei electrice, precum și dispoziții privind protecția consumatorilor finali, modalitățile și formele de furnizare a utilităților în transportul și distribuția energiei electrice și piața energiei electrice, principiile și măsurile de asigurare a securității aprovizionării cu energie electrică, măsurile de prevenire a sărăciei energetice și alte aspecte legate de aprovizionarea cu energie electrică.
16	E: Producția de energie electrică din surse regenerabile de energie	Țintă	Capacitatea instalată de energie din surse regenerabile		MW	0	30	TRIMESTRUL 2	2026	O capacitate instalată de energie din surse regenerabile de 30 MW. Cererea (cererile) de propuneri trebuie să respecte capitolul 4.5 „Producerea de energie electrică din hidroenergie” din regulamentul delegat (UE) 2021/2139 al Comisiei.
17	F: Consolidarea în continuare a rețelei de distribuție a energiei electrice	Etapă	Deschiderea unei cereri de propuneri pentru o nouă rețea de distribuție de joasă tensiune	Publicarea cererii de propuneri				TRIMESTRUL 4	2022	S-a deschis o cerere de propuneri pentru construirea unei noi rețele de distribuție de joasă tensiune. Cererea de propuneri este deschisă până la epuizarea pachetului bugetar. Proiectele vizează integrarea efectivă a instalațiilor de producție și stocare a energiei din surse regenerabile în rețeaua de distribuție a energiei electrice, inclusiv a punctelor de încărcare pentru vehiculele electrice. Pe lângă toate normele naționale și europene obligatorii care stabilesc cerințe pentru intervențiile în domeniul construcțiilor și al mediului, criteriile de selecție/eligibilitate asigură

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										conformitatea cu Orientările tehnice privind aplicarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). Investițiile consolidează rețeaua de distribuție, îmbunătățesc capacitatea și adaptabilitatea acesteia, precum și integrarea bazelor de date și supravegherea în timp real.
18	F: Consolidarea în continuare a rețelei de distribuție a energiei electrice	Țintă	Construirea unei rețele de distribuție de joasă tensiune		kilometri	0	193	TRIMESTRUL 2	2026	Se construiesc cel puțin 193 km de rețea de distribuție de joasă tensiune.

B: COMPONENTA 2: RENOVAREA DURABILĂ A CLĂDIRILOR

În planul său național privind energia și clima, Slovenia estimează că sunt necesare investiții în valoare de aproximativ 9 500 000 000 EUR pentru renovarea clădirilor în perioada 2021-2030, cu scopul de a reduce consumul final de energie al clădirilor cu 20 % și emisiile de gaze cu efect de seră generate de clădiri cu cel puțin 70 % până în 2030 comparativ cu 2005.

Obiectivul acestei componente a planului sloven de redresare și reziliență este de a promova renovarea aprofundată a clădirilor, cu accent pe parcul imobiliar public, pentru a obține o reducere a consumului de energie cu cel puțin 30 % în comparație cu emisiile ex ante.

Aceste investiții și reforme contribuie la recomandările specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în ultimii doi ani de a „concentra politica economică legată de investiții asupra [...] tranziției energetice și cu emisii scăzute de dioxid de carbon” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019) și de a „se concentra asupra investițiilor pentru tranziția verde [...], în special asupra producției și utilizării energiei curate și eficiente, asupra infrastructurii de mediu” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A: Reforma planificării și finanțării renovării energetice a clădirilor din sectorul public

Reforma definește abordări, politici și măsuri de renovare eficiente din punctul de vedere al costurilor pentru a promova renovările aprofundate ale clădirilor, inclusiv măsuri de orientare a deciziilor de investiții ale persoanelor fizice, ale industriei construcțiilor și ale instituțiilor financiare, precum și o evaluare a economiilor de energie preconizate și a beneficiilor mai ample, astfel cum se prevede în noua strategie de renovare pe termen lung.

În special, reforma instituie o interdicție legală privind proiectarea și instalarea de cazane pe bază de păcură, ulei de mazut (păcură) și cărbune pentru încălzire în clădirile noi. Această parte a reformei este pusă în aplicare prin intrarea în vigoare a unei legi până la 30 iunie 2023.

Investiția B: Renovarea durabilă a clădirilor

Obiectivul investiției este de a spori eficiența energetică a clădirilor.

Măsurile constau în renovarea clădirilor și modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor.

B.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
19	A: Reforma planificării și a finanțării renovării energetice a clădirilor din sectorul public	Etapă	Intrarea în vigoare a unei interdicții privind utilizarea combustibililor fosili pentru încălzire în clădirile noi	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii relevante				TRIMESTRUL 2	2023	O lege instituie o interdicție privind proiectarea și instalarea de păcură, de arbuști (păcură) și de cazane pe cărbune pentru încălzirea clădirilor, astfel cum se prevede în Strategia pe termen lung pentru renovarea energetică a clădirilor 2050.
21	B: Renovarea durabilă a clădirilor	Etapă	Deschiderea unei cereri de propuneri pentru punerea în aplicare a modernizărilor individuale ale sistemelor tehnice ale clădirilor	Publicarea cererii de propuneri:				TRIMESTRUL 4	2022	Cererea de propuneri deschisă pentru punerea în aplicare a modernizărilor individuale ale sistemelor tehnice ale clădirilor, cum ar fi sistemele de climatizare și de ventilație. Cererea de propuneri este deschisă până la epuizarea pachetului bugetar. Criteriile de selecție/eligibilitate asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
22	B: Renovarea durabilă a clădirilor	Etapă	Deschiderea unei invitații publice pentru renovarea energetică și durabilă a clădirilor publice de mare importanță administrativă și socială	Publicarea unei invitații publice				TRIMESTRUL 4	2022	Invitație publică deschisă pentru renovarea energetică și durabilă a clădirilor publice de mare importanță administrativă și socială. Invitația publică este deschisă până la epuizarea pachetului bugetar. Criteriile de selecție/eligibilitate asigură: a) respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01); și b) o reducere cu cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex ante.
23	B: Renovarea durabilă a clădirilor	Etapă	Lansarea unei cereri de propuneri pentru renovarea energetică și durabilă a clădirilor	Publicarea cererii de propuneri:				TRIMESTRUL 4	2022	S-a deschis o cerere de propuneri pentru renovarea energetică și durabilă a clădirilor rezidențiale aflate în proprietate publică. Cererea de

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			rezidențiale aflate în proprietate publică.							propuneri este deschisă până la epuizarea pachetului bugetar. Criteriile de selecție/eligibilitate asigură: a) respectarea Orientărilor tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01); și b) o reducere cu cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de gaze cu efect de seră în comparație cu emisiile ex ante.
25	B: Renovarea durabilă a clădirilor	Țintă	Renovarea clădirilor		Număr (m ²)	0	59 574	TRIMESTRUL 2	2026	Clădiri renovate.
26	B: Renovarea durabilă a clădirilor	Țintă	Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor		Număr (m ²)	0	29 392	TRIMESTRUL 4	2025	Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, de exemplu sistemele de climatizare, răcire și/sau ventilare.

B.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția B: Continuarea renovării durabile a clădirilor

Obiectivul investiției este de a spori eficiența energetică a clădirilor.

Măsurile constau în renovarea clădirilor și modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor.

B.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
27bis	B: Continuarea renovării durabile a clădirilor	Țintă	Renovarea clădirilor		Număr (m ²)	0	21 398	TRIMEST RUL 2	2026	Clădiri renovate.
27b	B: Continuarea renovării durabile a clădirilor	Țintă	Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor		Număr (m ²)	0	8 965	TRIMEST RUL 2	2026	Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor, de exemplu sistemele de climatizare, răcire și/sau ventilare.

C. COMPONENTA 3: UN MEDIU CURAT ȘI SIGUR

Slovenia se confruntă cu nevoi substanțiale de investiții în ceea ce privește protecția împotriva dezastrelor cauzate de schimbările climatice, din cauza tendinței tot mai mari de fenomene meteorologice extreme și, în special, de inundații. Astfel de dezastre cauzate de schimbările climatice pun în pericol ponderea ridicată a populației slovene care trăiește în zone cu riscuri semnificative de inundații și cauzează daune economice semnificative.

În plus, pierderile de apă rămân peste media UE. Astfel de scurgeri reprezintă o risipă de ape de suprafață și subterane și au ca rezultat un consum mai mare de energie în scopul tratării și distribuției apei. Acestea generează, de asemenea, riscuri sporite de contaminare a apei.

Obiectivul acestei componente a planului sloven de redresare și reziliență este de a pune în aplicare o abordare coordonată în materie de prevenire, pregătire, răspuns și redresare în cazul dezastrelor naturale legate de climă, în special prin îmbunătățirea infrastructurii și a organizării, cercetării, sensibilizării și formării aferente. Componenta urmărește, de asemenea, să îmbunătățească gestionarea apei.

Aceste investiții și reforme trebuie să contribuie la recomandările specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în ultimii doi ani de a „concentra politica economică legată de investiții asupra [...] tranziției energetice și cu emisii scăzute de dioxid de carbon (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019) și asupra «investițiilor pentru tranziția verde [...], în special asupra producției și utilizării energiei curate și eficiente, asupra infrastructurii de mediu»” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Această componentă contribuie la conservarea mediului și la adaptarea la schimbările climatice, consolidând astfel reziliența ecologică, socială și economică.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A. Consolidarea pregătirii și a răspunsului în caz de dezastre generate de climă

Reforma definește organizarea dezastrelor generate de climă și răspunsul la acestea prin crearea unor unități de răspuns modulare specializate și instruite pentru a răspunde dezastrelor legate de climă la nivel național, regional și local, redefinind în același timp rolul unităților existente. Structura abordează dezastrele legate de climă care prezintă cel mai mare risc pentru Slovenia, cum ar fi inundațiile și incendiile forestiere de mare amploare.

Reforma este pusă în aplicare prin intrarea în vigoare a unei noi rezoluții privind programul național de protecție împotriva dezastrelor naturale și a altor dezastre până la 31 decembrie 2023. Până la 30 iunie 2026, se preconizează că întregul teritoriu al Sloveniei și întreaga populație, cu un accent deosebit pe grupurile vulnerabile, vor fi acoperite de noua structură organizațională.

Reforma C. Refacerea și atenuarea efectelor schimbărilor climatice și ale dezastrelor legate de climă asupra biodiversității forestiere reziliente

Reforma privind protecția și refacerea pădurilor abordează recomandările Comisiei pentru planul strategic al politicii agricole comune a Sloveniei [SWD (2020) 394] prin reducerea riscului de introducere și răspândire a organismelor dăunătoare pădurilor în timpul refacerii pădurilor și prin

asigurarea supravegherii de către experți prin urmărirea transparentă a originii și a diversității genetice a materialului forestier de reproducere, care permite viitoarelor păduri să se adapteze la mediul în schimbare, în special prin menținerea sănătății și a adaptabilității pădurilor la schimbările climatice.

Reforma contribuie la atingerea unei stări bune a habitatelor și a speciilor legate de păduri, pentru a îmbunătăți serviciile ecologice și biodiversitatea și pentru a consolida reziliența la amenințări precum impactul schimbărilor climatice asupra pădurilor.

Normele privind condițiile de înscriere în registrul furnizorilor și alte obligații relevante ale furnizorilor, precum și cerințele privind comercializarea materialului forestier de reproducere se modifică pentru a se asigura calitatea adecvată a materialului forestier de reproducere. Normele privind certificatele pentru materialul forestier de reproducere se modifică pentru a îmbunătăți urmărirea și supravegherea de către experți.

Reforma va fi pusă în aplicare de Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Alimentației, prin modificarea Normelor privind condițiile de înscriere în registrul furnizorilor și alte obligații ale furnizorilor, precum și cerințele de comercializare a materialului forestier de reproducere, până la 31 decembrie 2022.

Investiția E. Reziliența socială și economică la dezastrele legate de climă în Republica Slovenia

Obiectivul investiției este de a sprijini reziliența socială și economică a Sloveniei la incendiile forestiere.

Investiția constă în construirea unui centru de formare a unităților de protecție civilă și de ajutor în caz de dezastre pentru a răspunde la incendiile forestiere și în formarea participanților pentru a răspunde la incendiile forestiere.

Investiția F. Reducerea riscurilor de inundații

Obiectivul investiției este de a reduce riscurile de inundații.

Investiția constă în construirea unei infrastructuri de protecție împotriva inundațiilor și în înființarea unui centru național de control al apei.

Investiții G. Centrul pentru semințe, pepiniere și protecția pădurilor

Obiectivul investiției este de a contribui la cantitatea, calitatea și reziliența pădurilor slovene.

Investiția constă în construirea unui centru pentru semințe, pepiniere și protecția pădurilor.

Investiția H. Proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale

Obiectivul investiției este de a contribui la starea bună a corpurilor de apă.

Investiția constă în construirea de noi sisteme de ape uzate sau în reconstrucția sistemului existent de ape uzate.

Investiții I. Proiecte de alimentare cu apă potabilă și de economisire a acesteia

Obiectivul investiției este de a aborda pierderile de apă din Slovenia.

Investiția constă în construirea de noi sisteme de alimentare cu apă potabilă sau în reconstrucția sistemelor existente de alimentare cu apă potabilă.

C.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
29	A: Consolidarea pregătirii și a răspunsului în caz de dezastre generate de climă	Etapă	Intrarea în vigoare a unei rezoluții privind programul național de protecție împotriva dezastrelor naturale și a altor dezastre	Dispoziție din rezoluție care indică intrarea în vigoare a unui program național de protecție împotriva dezastrelor naturale și a altor dezastre				TRIMESTRUL 4	2023	Rezoluția este adoptată de Adunarea Națională a Republicii Slovenia. Acesta definește organizarea și răspunsul la dezastrele generate de climă, funcționarea unităților de răspuns modular nou înființate la dezastrele generate de climă, formarea acestora, precum și funcționarea și rolul unităților existente ca răspuns la dezastrele generate de climă. Acesta vizează un răspuns mai rapid, mai coordonat și mai eficient la dezastrele legate de climă (inundații, incendii forestiere la scară largă și alte dezastre legate de climă).
30	E: Reziliența socială și economică la dezastrele legate de climă din Republica Slovenia	Țintă	Centru construit pentru formarea unităților de protecție civilă și de ajutor în caz de dezastre pentru a răspunde la incendiile forestiere		Număr	0	1	TRIMESTRUL 4	2025	Centru construit pentru formarea unităților de protecție civilă și de ajutor în caz de dezastre pentru a răspunde la incendiile forestiere. Centrul are o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea necesară pentru o clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero în temeiul normelor naționale privind construcția de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
31	E: Reziliența socială și economică la dezastrele legate de climă din Republica Slovenia	Țintă	Participanți instruiți în ceea ce privește răspunsul la incendiile forestiere		Număr	0	1000	TRIMES TRUL 4	2025	În total, 1000 de participanți au participat la cursuri de formare pentru a răspunde la incendiile forestiere.
32	F: Reducerea riscurilor de inundații și a riscului de alte dezastre legate de climă	Etapă	Atribuirea contractelor pentru proiecte de protecție împotriva inundațiilor	Comunicarea premiilor				TRIMES TRUL 4	2024	Atribuirea contractelor pentru 6 proiecte de protecție împotriva inundațiilor. Criteriile de selecție a ofertei pentru pregătirea documentației proiectului includ: a) cerința ca măsurile privind soluțiile bazate pe natură și infrastructura verde să fie incluse în proiecte; b) cerința ca proiectele să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
35	F: Reducerea riscurilor de inundații și a riscului de alte dezastre legate de climă	Țintă	Infrastructură construită de protecție împotriva inundațiilor		Număr	0	6	TRIMES TRUL 2	2026	Infrastructură construită de protecție împotriva inundațiilor.
35bis	F: Reducerea riscurilor de inundații și a riscului de alte dezastre legate de climă	Țintă	Înființarea unui centru național de control al apei		Număr	0	1	TRIMES TRUL 2	2026	Înființarea unui centru național de control al apei.
36	C: Refacerea și atenuarea efectelor schimbărilor climatice și ale dezastrelor legate	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse normelor privind condițiile de înscriere în registrul furnizorilor și alte obligații ale furnizorilor și privind	Dispoziție în modificările care indică intrarea în vigoare a normelor privind condițiile				TRIMES TRUL 4	2022	Ministerul Agriculturii, Silviculturii și Alimentației adoptă următoarele modificări: — Condițiile de înscriere în registrul furnizorilor și alte obligații ale furnizorilor, precum și cerințele

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	de climă asupra biodiversității forestiere reziliente		cerințele referitoare la comercializarea materialului forestier de reproducere	de înscriere în registrul furnizorilor și alte obligații ale furnizorilor și privind cerințele referitoare la comercializarea materialului forestier de reproducere						privind comercializarea materialului forestier de reproducere asigură calitatea materialului forestier de reproducere. — Certificatele pentru materialul forestier de reproducere trebuie să permită urmărirea materialului forestier de reproducere.
37	G: Centrul pentru semințe, pepiniere și protecția pădurilor	Țintă	Centru construit pentru semințe, pepiniere și protecția pădurilor			0	1	TRIMESTRUL 4	2025	Centru construit pentru semințe, pepiniere și protecția pădurilor, care acoperă cel puțin 2 510 de metri pătrați. Centrul are o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cea necesară pentru o clădire al cărei consum de energie este aproape egal cu zero în temeiul normelor naționale privind construcția de clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
38	H: Proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale	Etapă	Acordarea de granturi pentru proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale	Comunicarea premiilor				TRIMESTRUL 4	2022	Acordarea de granturi pentru 15 proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale. Proiectele abordează reconstrucția sistemelor existente pentru a spori eficiența energetică și a reduce consumul de energie electrică cu cel puțin 10 %. Sistemele nou construite au un consum net de energie egal cu zero. Proiectele se axează pe zonele de protecție a naturii.

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
39	H: Proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale	Țintă	Numărul de noi sisteme de ape uzate construite sau de sisteme de ape uzate reconstruite existente		Număr	0	5	TRIMES TRUL 4	2024	Construirea de noi sisteme de ape uzate sau reconstrucția sistemelor de ape uzate existente.
40	H: Proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale	Țintă	Numărul de noi sisteme de ape uzate construite sau de sisteme de ape uzate reconstruite existente		Număr	5	12	TRIMES TRUL 4	2025	Construirea de noi sisteme de ape uzate sau reconstrucția sistemelor de ape uzate existente.
41	H: Proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale	Țintă	Numărul de noi sisteme de ape uzate construite sau de sisteme de ape uzate reconstruite existente		Număr	12	15	TRIMES TRUL 2	2026	Construirea de noi sisteme de ape uzate sau reconstrucția sistemelor de ape uzate existente.
42	I: Proiecte de alimentare cu apă potabilă și de economisire a acesteia	Etapă	Acordarea de granturi pentru proiecte de alimentare cu apă potabilă	Comunicarea premiilor				TRIMES TRUL 4	2022	Acordarea de granturi pentru proiecte de alimentare cu apă potabilă. Proiectele abordează reconstrucția sistemelor existente pentru a crește eficiența energetică și a reduce consumul de energie electrică cu cel puțin 10 %, cu scopul de a se asigura că un sistem nou construit are un consum mediu de energie mai mic sau egal cu 0,5 kWh sau un ILI de 1.5 sau mai mic.
43	I: Proiecte de alimentare cu apă potabilă și de economisire a acesteia	Țintă	Numărul de noi sisteme construite de alimentare cu apă potabilă sau de sisteme reconstruite existente de alimentare cu apă potabilă		Număr	0	5	TRIMES TRUL 4	2024	Construirea de noi sisteme de alimentare cu apă potabilă sau reconstrucția sistemelor existente de alimentare cu apă potabilă.

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
44	I: Proiecte de alimentare cu apă potabilă și de economisire a acesteia	Țintă	Numărul de noi sisteme construite de alimentare cu apă potabilă sau de sisteme reconstruite existente de alimentare cu apă potabilă		Număr	5	12	TRIMES TRUL 4	2025	Construirea de noi sisteme de alimentare cu apă potabilă sau reconstrucția sistemelor existente de alimentare cu apă potabilă.
45	I: Proiecte de alimentare cu apă potabilă și de economisire a acesteia	Țintă	Numărul de noi sisteme construite de alimentare cu apă potabilă sau de sisteme reconstruite existente de alimentare cu apă potabilă		Număr	12	15	TRIMES TRUL 2	2026	Construirea de noi sisteme de alimentare cu apă potabilă sau reconstrucția sistemelor existente de alimentare cu apă potabilă.

C.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma B. Consolidarea prevenirii pentru a spori siguranța împotriva inundațiilor

Reforma abordează în mod specific riscul de inundații, care se numără printre cele mai relevante riscuri legate de schimbările climatice pentru Slovenia.

Intrarea în vigoare a unui nou plan de gestionare a riscului de inundații accelerează planificarea și punerea în aplicare a măsurilor și proiectelor care contribuie la prevenirea consecințelor inundațiilor. Elementele-cheie ale reformei sunt instituirea unui serviciu de control fluvial și introducerea unor soluții automatizate pentru sistemele de control. Direcția Apă a Republicii Slovenia este reorganizată pentru a realiza descentralizarea și optimizarea proceselor.

Un plan de gestionare a riscului de inundații pentru perioada 2022-2026 intră în vigoare până la 31 decembrie 2022 și asigură faptul că gestionarea riscului de inundații devine o sarcină permanentă, cu resurse specifice din bugetul național. Reforma promovează investițiile viitoare prin soluții bazate pe natură și infrastructuri verzi.

Reforma D. Creșterea eficienței funcționării serviciilor publice de protecție a mediului

Reforma abordează principala provocare reprezentată de pierderile în gestionarea apei în Slovenia, prin îmbunătățirea organizării și a controlului serviciului public și prin asigurarea sustenabilității finanțării modernizării infrastructurii. Reforma actualizează standardul pentru furnizarea serviciului public pentru a spori eficiența gestionării apei și pentru a permite sisteme de reutilizare.

Reforma asigură sustenabilitatea pe termen lung a finanțării investițiilor în infrastructură prin revizuirea raportului cost-eficacitate al taxelor și impozitelor pentru utilizarea apei. Un alt obiectiv-cheie al reformei este modernizarea sistemului de informații pentru monitorizarea și raportarea activității furnizorilor de servicii publice.

Reforma este pusă în aplicare odată cu intrarea în vigoare a actului (actelor) legislativ (e) și a regulamentului (regulamentelor) de punere în aplicare a serviciilor publice de protecție a mediului.

Investiția F. Reducerea în continuare a riscurilor de inundații și reducerea riscului de alte dezastre legate de climă

Obiectivul investiției este de a reduce riscurile de inundații și riscurile de alunecări de teren.

Investiția constă în construirea de infrastructuri de protecție împotriva inundațiilor și în evaluarea riscului de inundații în bazinele hidrografice din Republica Slovenia, precum și în crearea sau construirea de infrastructuri pentru reducerea amenințărilor de alunecări de teren.

Investiția H. Proiecte suplimentare pentru evacuarea, tratarea și reutilizarea apelor urbane reziduale

Obiectivul investiției este de a contribui la asigurarea unei stări bune a corpurilor de apă.

Investiția constă în construirea de noi sisteme de ape uzate sau în reconstrucția sistemului existent de ape uzate.

Investiții I. Proiecte suplimentare de alimentare cu apă potabilă și de economisire a acesteia

Obiectivul investiției este de a aborda pierderile de apă din Slovenia.

Investiția constă în construirea de noi sisteme de alimentare cu apă potabilă sau în reconstrucția sistemelor existente de alimentare cu apă potabilă.

C.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Nr. secv..	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
33	F: Reducerea în continuare a riscurilor de inundații și reducerea riscului de alte dezastre legate de climă	Țintă	Infrastructură construită sau stabilită pentru a reduce la minimum amenințările de alunecări de teren		Număr	0	6	TRIMESTRUL 2	2026	Infrastructură construită sau stabilită pentru a reduce la minimum amenințările de alunecări de teren. Criteriile de selecție ale licitației publice pentru pregătirea documentației proiectului asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
46	B: Consolidarea prevenirii pentru a spori siguranța împotriva inundațiilor	Etapă	Intrarea în vigoare a unui nou plan de gestionare a riscului de inundații	Dispoziție din plan care indică intrarea în vigoare a planului				TRIMESTRUL 4	2022	Noul plan urmărește să accelereze planificarea și punerea în aplicare a măsurilor care contribuie la prevenirea consecințelor inundațiilor la nivel local, regional și național, promovând în special soluții bazate pe natură.
48	F: Reducerea în continuare a riscurilor de inundații și reducerea riscului de alte dezastre legate de climă	Țintă	Infrastructură construită de protecție împotriva inundațiilor		Număr	0	6	TRIMESTRUL 2	2026	Infrastructură construită de protecție împotriva inundațiilor. Criteriile de selecție a ofertei pentru pregătirea documentației proiectului includ: a) cerința ca măsurile privind soluțiile bazate pe natură și infrastructura verde să fie incluse în proiecte; b) cerința ca proiectele să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
48bis	F: Reducerea în continuare a riscurilor de inundații și reducerea riscului de alte dezastre legate de climă	Etapă	Evaluarea riscului de inundații în bazinele hidrografice ale Republicii Slovenia		Număr			TRIMESTRUL 2	2026	Evaluarea riscului de inundații în 4 bazine hidrografice ale Republicii Slovenia va fi pregătită de un contractant extern. Documentația de investiții pentru planificarea și construirea infrastructurii de protecție împotriva inundațiilor trebuie să fie pregătită de o agenție sau de un contractant extern.
49	D: Creșterea eficienței funcționării serviciilor publice de protecție a mediului	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) legislativ (e) și a regulamentului (regulamentelor)	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a dispozițiilor legale relevante				TRIMESTRUL 4	2023	Dispozițiile legale asigură: — sustenabilitatea pe termen lung a finanțării investițiilor în infrastructură prin revizuirea raportului cost-eficacitate al taxelor și impozitelor pentru utilizarea apei.

Nr. secv..	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			pentru punerea în aplicare a serviciilor publice de protecție a mediului							— modernizarea sistemului de informații pentru monitorizarea și raportarea activității furnizorilor de servicii publice.
50	H: Alte proiecte pentru evacuarea, tratarea și reutilizarea apelor urbane reziduale	Etapă	Acordarea de granturi pentru proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale	Comunicarea premiilor				TRIMESTRUL 4	2022	Acordarea de granturi pentru 10 proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale. Proiectele abordează reconstrucția sistemelor existente pentru a spori eficiența energetică și a reduce consumul de energie electrică cu cel puțin 10 % și asigură un consum net de energie egal cu zero pentru un sistem nou construit. Proiectele se axează pe zonele de protecție a naturii.
51	H: Alte proiecte pentru evacuarea, tratarea și reutilizarea apelor urbane reziduale	Țintă	Numărul de noi sisteme de ape uzate construite sau de sisteme de ape uzate reconstruite existente		Număr	0	10	TRIMESTRUL 2	2026	Construirea de noi sisteme de ape uzate sau reconstrucția sistemelor de ape uzate existente.
52	I: Alte proiecte de aprovizionare cu apă potabilă și de economisire a acesteia	Etapă	Acordarea de granturi pentru proiecte de furnizare a apei potabile	Comunicarea premiilor				TRIMESTRUL 4	2022	Acordarea de granturi pentru proiecte de furnizare a apei potabile. Proiectele abordează reconstrucția sistemelor existente pentru a crește eficiența energetică și a reduce consumul de energie electrică cu cel puțin 10 % și se asigură că un sistem nou construit are un consum mediu de energie mai mic sau egal cu 0,5 kWh sau un ILI de 1.5 sau mai mic.
53	I: Alte proiecte de aprovizionare cu apă potabilă și de economisire a acesteia	Țintă	Numărul de noi sisteme construite de alimentare cu apă potabilă sau de sisteme reconstruite existente de alimentare cu apă potabilă		Număr	0	10	TRIMESTRUL 2	2026	Construirea de noi sisteme de alimentare cu apă potabilă sau reconstrucția sistemelor existente de alimentare cu apă potabilă.

D. COMPONENTA 4: TRANSPORTUL DURABIL

Dependența ridicată de transportul rutier și de autoturisme și utilizarea redusă a transportului public contribuie în mod semnificativ la emisiile de dioxid de carbon ale Sloveniei. Emisiile generate de transporturi sunt responsabile pentru 42,7 % din totalul emisiilor de CO₂ ale Sloveniei în 2018, ceea ce este cu mult peste media UE (32,6 %), și continuă să crească în termeni absoluți.

Obiectivul acestei componente a planului sloven de redresare și reziliență este de a promova utilizarea transportului public, a transportului feroviar de călători și de marfă, utilizarea combustibililor alternativi în transporturi, precum și transformarea digitală a transportului feroviar și rutier.

Aceste investiții și reforme contribuie la recomandările specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în ultimii doi ani de a „concentra politica economică legată de investiții asupra [...] tranziției energetice și cu emisii scăzute de dioxid de carbon, asupra transportului durabil, în special asupra transportului feroviar” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019) și de a „concentra investițiile asupra [...] transportului durabil” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A. Reforma organizării transportului public de călători

Transportul public din Slovenia a fost grav afectat în timpul pandemiei de COVID-19, cu o scădere cu 75 % a numărului de pasageri în 2020.

Această reformă urmărește să promoveze și să sporească accesibilitatea și competitivitatea transportului public pentru a se redresa după pandemie. Reforma instituie un operator public integrat de transport de călători la nivel național, care sprijină integrarea transportului public feroviar și cu autobuzul cu transportul interurban, urban, școlar și cu forța de muncă. Reforma urmărește să îmbunătățească în mod semnificativ standardul de accesibilitate pentru transportul public.

Reforma va fi pusă în aplicare odată cu intrarea în vigoare a unei noi legi privind transportul public de călători și cu înființarea și punerea în funcțiune a unui nou operator de transport public integrat de către Ministerul Mediului, Climei și Energiei.

Reforma B. Reforma privind instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi

Scopul reformei este de a spori utilizarea combustibililor alternativi în transportul intern și transfrontalier și de a reduce ponderea emisiilor de gaze cu efect de seră și a emisiilor poluante generate de transporturi. În special, reforma desemnează o entitate care să coordoneze nevoile sectoarelor transporturilor și energiei, care să asigure și să coordoneze instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și, prin urmare, să sporească reziliența tranziției către o mobilitate cu emisii zero și cu emisii scăzute.

Reforma este pusă în aplicare odată cu intrarea în vigoare a unei legi privind combustibilii alternativi în transporturi și infrastructura pentru combustibili alternativi până la 30 iunie 2022, care stabilește, de asemenea, un cadru național de reglementare în domeniul combustibililor alternativi în transporturi.

Investiția C. Creșterea capacității infrastructurii feroviare

Obiectivul acestei măsuri este de a spori capacitatea infrastructurii feroviare.

Măsura constă în modernizarea gărilor Grosuplje și Domžale și reconstrucția a 49 km de linii de cale ferată Kranj-Jesenice și Ljubljana-Brezovica-Borovnica.

Investiții D. Digitalizarea infrastructurii rutiere

Obiectivul acestei măsuri este de a institui un sistem de coordonare și îmbunătățire a fluxului de trafic.

Această măsură constă în 70 km de drumuri-acoperite de un sistem de control și gestionare a traficului și de noi echipamente pentru rețeaua rutieră națională centralizată și centrul de control al autostrăzilor.

Investiția E. Promovarea instalării infrastructurii pentru combustibili alternativi în transporturi

Obiectivul acestei măsuri este de a promova utilizarea combustibililor alternativi în transporturi.

Această măsură constă în înregistrarea punctelor de reîncărcare pentru vehicule cu emisii zero în registrul național al punctelor de încărcare pentru vehicule electrice accesibile publicului.

D.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv..	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
54	A: Reforma organizării transportului public de călători	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii de instituire a unui operator public integrat de transport de călători	Dispoziție din legea care indică intrarea în vigoare a legii				TRIMESTRUL 2	2022	Legea conferă sarcinile gestionate în prezent de Ministerul Infrastructurii, municipalități și Căile Ferate Slovene unei societăți integrate de gestionare a transportului public de călători. Societatea promovează, printre altele, dezvoltarea transportului public de călători, propune modificări ale legislației și ale altor acte legislative, asigură planificarea nevoilor, desfășoară proceduri de achiziții publice, gestionează sistemul de emisie a biletelor, asigură o supraveghere adecvată și furnizează informații pasagerilor.
55	A: Reforma organizării transportului public de călători	Etapă	O societate de gestionare a transportului public de călători este operațională	Actul juridic de înființare a societății de gestionare a transportului public de călători				TRIMESTRUL 4	2023	Punerea în funcțiune a Societății publice de gestionare a transportului de călători, dotată cu resurse umane și financiare.
57	C: Creșterea capacității infrastructurii feroviare	Etapă	Atribuirea contractelor pentru modernizarea tronsoanelor feroviare	Comunicarea atribuirilor pentru modernizarea liniilor de cale ferată pe tronsoane: Kranj – Jesenice Ljubljana – Brezovica și Brezovica – Preserje și Preserje – Borovnica				TRIMESTRUL 4	2022	Atribuirea contractelor de modernizare a liniilor de cale ferată pe tronsoanele: Kranj – Jesenice Ljubljana – Brezovica și Brezovica – Preserje și Preserje – Borovnica. Caietul de sarcini asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și cu următoarele cerințe: Creșterea fluidității căilor ferate prin eliminarea blocajelor de pe linia nr. 50 Ljubljana – Sežana – d.m. și de pe linia nr. 20 Ljubljana – Jesenice – d.m.; — Modernizarea liniilor și a stațiilor în conformitate cu specificațiile tehnice de interoperabilitate; Ghidarea unei capacități de încărcare din categoria corespunzătoare D4 de 22,5 t/osie 8 t/m;

Nr. secv..	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Creșterea vitezei trenurilor până la noi viteze proiectate.
58	C: Creșterea capacității infrastructurii feroviare	Etapă	Atribuirea contractelor de modernizare a gărilor Grosuplje și Domžale	Comunicarea premiilor pentru modernizarea stațiilor Grosuplje și Domžale				TRIMESTRUL 4	2022	Atribuirea contractelor de modernizare a gărilor Grosuplje și Domžale. Caietul de sarcini trebuie să asigure conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și să includă îmbunătățiri ale accesibilității actuale pentru călători și ale capacității liniilor de cale ferată.
59	C: Creșterea capacității infrastructurii feroviare	Țintă	Gări feroviare modernizate		Număr (stații)	0	2	TRIMESTRUL 2	2024	Finalizarea lucrărilor de renovare la Grosuplje și Domžale, în conformitate cu cerințele jalonului 58.
60	C: Creșterea capacității infrastructurii feroviare	Țintă	Lungimea liniilor de cale ferată reconstruite		Număr (km)	0	49	TRIMESTRUL 2	2025	Liniile de cale ferată reconstruite Kranj-Jesenice și Ljubljana-Brezovica-Borovnica, însumând împreună 49 kilometri.
62	D: Digitalizarea infrastructurii rutiere	Țintă	Drumuri care fac obiectul unui sistem de control și gestionare a traficului		Număr (km)	0	70	TRIMESTRUL 2	2026	Acoperirea a 70 km de drumuri cu un sistem de control și gestionare a traficului și noi echipamente pentru drumurile naționale centralizate și centrul de control al autostrăzilor.
63	B: Reforma instalării infrastructurii pentru combustibili alternativi	Etapă	Intrarea în vigoare a unei legi privind combustibilii alternativi în transporturi	Intrarea în vigoare a unei legi de instituire a unui cadru național de reglementare în domeniul combustibililor alternativi pentru transport.				TRIMESTRUL 2	2022	Legea stabilește un cadru juridic cuprinzător pentru utilizarea combustibililor alternativi în transporturi, stabilind norme obligatorii din punct de vedere juridic pentru toate părțile interesate într-un ghiseu unic pentru a facilita diversificarea transportului în principal personal către transportul cu emisii scăzute și cu emisii zero. Legea reglementează crearea, înregistrarea și exploatarea infrastructurii de reîncărcare/alimentare.
65	E: Promovarea infrastructurii pentru combustibili	Țintă	Înregistrarea punctelor de reîncărcare pentru vehicule cu emisii zero în registrul național al punctelor de		Număr	0	448	TRIMESTRUL 4	2025	448 de puncte de reîncărcare pentru vehicule cu emisii zero înregistrate în registrul național al punctelor de încărcare

Nr. secv..	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	alternativi în transporturi		încărcare pentru vehicule electrice accesibile publicului							pentru vehicule electrice accesibile publicului.

D.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma F: Instalarea în continuare a infrastructurii pentru combustibili alternativi

Obiectivul acestei reforme este de a facilita instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în sectorul transporturilor. Reforma urmărește să instituie un sistem de planificare strategică și de instalare a infrastructurii pentru combustibili alternativi, de integrare în sistemul de energie electrică și de finanțare a transportului cu emisii zero.

Reforma instituie un mecanism național de stimulare pentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în transporturi prin (i) introducerea unui nou cadru de politică constând într-o planificare strategică și o gestionare a infrastructurii pentru combustibili alternativi (instituirea și exploatarea unei infrastructuri de utilitate publică), (ii) elaborarea unor planuri naționale și locale privind infrastructura de încărcare și crearea unei platforme digitale naționale pentru a stimula investițiile și (iii) implementarea unei surse sistemice de finanțare pentru instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi planificate strategic și tranziția către vehicule nepoluante.

Reforma este pusă în aplicare odată cu intrarea în vigoare a Legii privind infrastructura pentru combustibili alternativi și promovarea tranziției către combustibili alternativi în transporturi.

Investiția C: Creșterea în continuare a capacității infrastructurii feroviare

Obiectivul acestei măsuri este de a spori capacitatea infrastructurii feroviare și accesibilitatea gărilor feroviare.

Această măsură constă în renovarea gărilor Ljubljana (faza A, pasajul peste Dunajska) și Nova Gorica și în renovarea liniei de cale ferată Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj, precum și în pregătirea documentației proiectului pentru renovarea liniei de cale ferată regionale Jesenice-Bohinjska Bistrica.

D.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
67b	F: Reforma privind instalarea în continuare a infrastructurii pentru combustibili alternativi	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind infrastructura pentru combustibili alternativi și promovarea tranziției către combustibili alternativi în transporturi	Dispoziții legale care indică data de intrare în vigoare a legii				TRIMESTRUL 2	2023	Legea prevede (i) introducerea unui nou cadru de politică constând într-o planificare strategică și o gestionare a infrastructurii pentru combustibili alternativi (înființarea și exploatarea unei utilități publice); (II) elaborarea unor planuri naționale și locale privind infrastructura de încărcare și crearea unei platforme digitale naționale pentru stimularea investițiilor; (III) implementarea unei surse sistematice de finanțare pentru instalarea infrastructurii planificate strategic pentru combustibili alternativi și tranziția către vehicule nepoluante.
68	C: Creșterea în continuare a capacității infrastructurii feroviare	Țintă	Gările feroviare renovate Ljubljana (depășirea fazei A Dunajska) și Nova Gorica	Renovarea gărilor	Număr	0	2	TRIMESTRUL 2	2026	Renovarea gărilor feroviare Ljubljana (depășirea fazei A Dunajska) și Nova Gorica. Caietul de sarcini trebuie să includă faptul că (i) proiectul gării Nova Gorica trebuie să includă măsuri de accesibilitate pentru utilizatorii săi, (ii) gara Nova Gorica trebuie să includă 6 linii de cale ferată; și (iii) liniile de cale ferată din gara Ljubljana faza A Dunajska depășesc trenurile de marfă auxiliare cu sarcina pe osie de categoria D4 (22,5 t/osie) și cu lungimea trenului de 740 m.
68bis	C: Creșterea în continuare a capacității infrastructurii feroviare	Țintă	A pregătit documentația proiectului și a reconstruit liniile de cale ferată		Număr (km)	0	12,1	TRIMESTRUL 2	2026	A pregătit documentația proiectului privind reconstrucția liniei de cale ferată regionale Jesenice – Bohinjska Bistrica. 12.1 de kilometri de linie de cale ferată reconstruită (Bled Jezero-Bohinjska Bela, Bohinjska Bela-Nomenj).

E. COMPONENTA 5: ECONOMIA CIRCULARĂ – UTILIZAREA EFICIENTĂ A RESURSELOR

Această componentă a planului sloven de redresare și reziliență abordează provocările legate de realizarea neutralității climatice până în 2050, de creșterea productivității materialelor, de promovarea eficienței energetice și a ecoinovării, de îmbunătățirea sistemului de gestionare a deșeurilor și de consolidarea lanțului de prelucrare a lemnului. Componenta introduce, de asemenea, planificarea bugetară verde.

Obiectivul componentei este de a sprijini tranziția economiei liniare a Sloveniei către o economie circulară cu emisii scăzute de dioxid de carbon, în conformitate cu Strategia de dezvoltare 2030 a Sloveniei și cu noul Plan de acțiune al UE pentru economia circulară: „Către o Europă mai curată și mai competitivă”.

Aceste investiții și reforme trebuie să contribuie la recomandările specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în ultimii doi ani de a „concentra politica economică legată de investiții asupra [...] tranziției energetice și cu emisii scăzute de dioxid de carbon (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2019) și asupra «investițiilor pentru tranziția verde [...], în special asupra producției și utilizării energiei curate și eficiente, asupra infrastructurii de mediu»” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A: De instituire a unui cadru pentru transformarea durabilă și verde

Obiectivul reformei este de a accelera tranziția către o economie circulară pentru utilizarea eficientă a resurselor.

Se instituie un cadru strategic și juridic pentru tranziția către o economie circulară pentru a îmbunătăți răspunderea extinsă a producătorilor și pentru a promova integrarea materialelor reciclate în produsele noi. Reforma stabilește planificarea bugetară verde prin introducerea unei metodologii menite să identifice și să evalueze elementele bugetului public care afectează politicile de mediu. Reforma facilitează orientarea bugetară și sprijină coerența politicilor bugetare și fiscale cu obiectivele climatice. Reforma consolidează, de asemenea, sistemul existent de achiziții publice verzi prin integrarea principiilor economiei circulare. Acesta instituie un ghișeu unic pentru a sprijini întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), în tranziția lor către o economie circulară.

Jaloanele legate de punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiția B: Proiect strategic integrat pentru decarbonizarea Sloveniei prin tranziția către o economie circulară

Obiectivul investițiilor este de a sprijini tranziția întreprinderilor către o economie circulară prin acordarea de granturi.

Măsura constă în proiecte care sprijină tranziția către o economie circulară.

Investiția C: Intensificarea prelucrării lemnului pentru a accelera tranziția către o societate neutră din punctul de vedere al impactului asupra climei

Obiectivul acestei investiții este de a consolida capacitatea de prelucrare a lemnului în Slovenia.

Această investiție constă în proiecte care sprijină prelucrarea lemnului prin acordarea de granturi.

E.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
69	A: Instituirea unui cadru pentru o transformare durabilă și verde	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor privind răspunderea extinsă a producătorilor și recuperarea deșeurilor	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor aduse Decretului privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și Regulamentului privind deșeurile				TRIMESTRUL 4	2022	Modificările aduse Decretului privind gestionarea ambalajelor și a deșeurilor de ambalaje și Regulamentului privind deșeurile sporesc responsabilitatea organizațională și financiară a producătorilor și promovează integrarea materialelor reciclate în produsele noi.
70	A: Instituirea unui cadru pentru o transformare durabilă și verde	Etapă	Elaborarea și aplicarea unei metodologii de planificare bugetară ecologică	Elaborarea și începerea aplicării unei metodologii de planificare bugetară verde				TRIMESTRUL 4	2023	Ministerul Finanțelor elaborează și aplică o metodologie de evaluare a impactului liniilor bugetare individuale asupra obiectivelor de mediu (marcarea climatică) în conformitate cu taxonomia și cu principiul de „a nu prejudicia în mod semnificativ” din Orientările tehnice (2021/C58/01). Metodologia este adoptată, publicată și intră în vigoare și permite monitorizarea cheltuielilor bugetare verzi și evaluarea impactului politicii bugetare asupra mediului și climei.
71	A: Instituirea unui cadru pentru o transformare durabilă și verde	Etapă	Ghișeul unic pentru economia circulară este operațional	Ghișeul unic pentru economia circulară este operațional				TRIMESTRUL 2	2022	Ghișeul unic sprijină întreprinderile, în special întreprinderile mici și mijlocii (IMM-uri), în tranziția lor către o economie circulară. Aceasta integrează și coordonează în mod sistematic punerea în aplicare a

										celor șase programe ale proiectului strategic integrat de decarbonizare a Sloveniei prin tranziția către o economie circulară.
72	B: Proiect strategic integrat pentru decarbonizarea Sloveniei prin tranziția către o economie circulară	Etapă	Acordarea de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară	Comunicarea premiilor				TRIMEST RUL 2	2024	Proiectele sporesc eficiența din punctul de vedere al utilizării resurselor a întreprinderilor selectate. Criteriile de selecție asigură conformitatea cu Ghidul tehnic de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). Pentru toate proiectele legate de instalațiile care fac obiectul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii, se asigură faptul că instalațiile care beneficiază de sprijin își ating emisiile preconizate de gaze cu efect de seră cu mult sub limita stabilită pentru alocarea cu titlu gratuit, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei. ¹
73	B: Proiect strategic integrat pentru decarbonizarea Sloveniei prin tranziția către o economie circulară	Țintă	Numărul de proiecte de sprijinire a întreprinderilor în tranziția către o economie circulară		Număr	0	150	TRIMEST RUL 4	2025	Numărul de proiecte sau activități de sprijinire a tranziției către o economie circulară confirmate de autoritatea contractantă pe baza acceptării formularului de evaluare care confirmă rezultatele cursurilor de formare privind durabilitatea și procesul de transformare circulară furnizate beneficiarilor sau a raportului

¹ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii preconizate de gaze cu efect de seră care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil.

										final privind proiectele sau activitățile sprijinite prezentat de beneficiari autorității contractante.
74	C: Intensificarea prelucrării lemnului pentru a accelera tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic	Etapă	Decizii de acordare a granturilor pentru proiecte de sprijinire a prelucrării lemnului	Decizia (deciziile) de acordare a grantului emisă (emise)				TRIMEST RUL 4	2024	Decizie (decizii) de grant emisă (emise) pentru proiecte de sprijinire a prelucrării lemnului. Criteriile de selecție a proiectelor din cadrul cererii de propuneri includ o cerință de conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
75	C: Intensificarea prelucrării lemnului pentru a accelera tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic	Țintă	Numărul de proiecte de sprijinire a prelucrării lemnului		Număr	0	8	TRIMEST RUL 2	2025	Confirmări din partea autorității contractante prin care se acceptă procesul-verbal de predare sau bonul de livrare sau permisul de utilizare care confirmă acceptarea proiectelor din domeniul prelucrării lemnului prezentate de beneficiari autorității contractante.
76	C: Intensificarea prelucrării lemnului pentru a accelera tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic	Țintă	Numărul de proiecte de sprijinire a prelucrării lemnului		Număr	8	28	TRIMEST RUL 2	2026	Confirmări din partea autorității contractante care acceptă procesul-verbal de predare sau bonul de livrare sau permisul de utilizare care confirmă acceptarea proiectelor din domeniul prelucrării lemnului prezentate de beneficiari autorității contractante.

F. COMPONENTA 6: TRANSFORMAREA DIGITALĂ A ECONOMIEI

Întreprinderile slovene au rămas în urmă în ceea ce privește ritmul adaptării la schimbările aduse de digitalizare din cauza lipsei de competențe și de aptitudini ale angajaților și a resurselor limitate pentru investiții în echipamente și tehnologii digitale avansate.

În acest context, obiectivele acestei componente a planului sloven de redresare și reziliență sunt de a spori eficiența și creșterea întreprinderilor, de a sprijini transformarea acestora prin intermediul tehnologiilor digitale, de a accelera utilizarea pe scară mai largă a tehnologiilor avansate, adaptând în același timp cadrul de reglementare, îmbunătățind accesul pe piață, transparența și securitatea, ceea ce, pe termen lung, se preconizează că va spori competitivitatea țării. Integrarea în continuare în lanțurile valorice globale a întreprinderilor slovene este sprijinită prin implicarea în proiecte multinaționale.

Aceste investiții și reforme contribuie la recomandările specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în 2019 de a „îmbunătăți mediul de afaceri prin reducerea restricțiilor de reglementare și a sarcinii administrative” (Recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2019) și, în 2020, de a „concentra investițiile asupra [...] tranziției digitale [...] și asupra implementării rețelei 5G. Promovarea capacităților digitale ale întreprinderilor și consolidarea competențelor digitale, comerțul electronic [...]” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A: Transformarea digitală a economiei (întreprinderi și industrie)

Transformarea digitală a economiei este sprijinită prin intrarea în vigoare a unei strategii pentru transformarea digitală a întreprinderilor și a orientărilor privind achizițiile publice inovatoare. Strategia prevede transferul registrelor către un registru unic al comerțului.

Strategia include, de asemenea, o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a setului comun de instrumente al Uniunii pentru conectivitate², care se axează pe activitățile legate de un punct unic de informare.

Jaloanele și țintele legate de punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiția B: Programul de transformare digitală industrială/a întreprinderilor

Se preconizează că investiția va spori productivitatea și creșterea economică prin optimizarea proceselor și punerea în aplicare a tehnologiilor digitale avansate, va dezvolta competențele digitale ale angajaților și va stimula competitivitatea și inovarea prin facilitarea intrării pe piață a unor noi participanți.

² În temeiul Recomandării (UE) 2020/1307 a Comisiei privind un set comun de instrumente al Uniunii pentru reducerea costului instalării rețelelor de foarte mare capacitate și asigurarea unui acces în timp util și favorabil investițiilor la spectrul de frecvențe radio 5G, pentru a promova conectivitatea în sprijinul redresării economice a Uniunii în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19.

O cerere de propuneri competitivă identifică proiecte specifice de extindere a utilizării tehnologiilor avansate pentru a spori eficiența, productivitatea și competitivitatea și pentru a accelera adoptarea inovării digitale și transferul de competențe digitale.

Beneficiarii sunt consorții formate din întreprinderi mari și IMM-uri. Întreprinderile elaborează și pun în aplicare o strategie cuprinzătoare de transformare digitală pentru a atinge obiectivele din cererea de propuneri.

Jaloanele și țintele legate de implementarea investiției se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția D: Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Infrastructura și serviciile europene comune de date

Obiectivul investiției este de a sprijini proiectele întreprinderilor slovene, care sunt parteneri indirecti în proiectul important de interes european comun privind infrastructura și serviciile de cloud de nouă generație (SIC).

Investiția constă în contribuția la stabilirea unor soluții de prelucrare a datelor ca parte a PIIEC CIS integrat privind infrastructura și serviciile europene comune de date.

Investiția E: Proiecte transfrontaliere și multinaționale – procesoare de mică putere și cipuri semiconductoare

Obiectivele proiectului multinațional privind procesoarele de mică putere și cipurile semiconductoare sunt consolidarea capacităților de proiectare și creșterea rezilienței lanțurilor valorice ale semiconductoarelor din UE și Slovenia, conectarea proceselor naționale și ale UE pentru a suprapune cercurile de lucru și consolidarea lanțului valoric al microelectronicii prin (1) abordarea modulară (instrumente și echipamente, materiale, proiectare, fabricare, ambalare și testare), determinată de nevoile industriei, (2) definirea unei noi dezvoltări prin definirea ecosistemului microelectronicii, (3) integrarea întregului ecosistem microelectronic din Europa.

Acest proiect poate lua forma unui proiect important de interes european comun (PIIEC) planificat.

Jaloanele și țintele legate de punerea în aplicare a proiectului se finalizează până la 30 iunie 2024.

F.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
77	A: Transformarea digitală a economiei (întreprinderi și industrie)	Etapă	Adoptarea unei strategii pentru transformarea digitală a întreprinderilor	Adoptarea de către guvern a strategiei pentru transformarea digitală a întreprinderilor				TRIME STRU L 4	2021	Guvernul elaborează și adoptă o strategie de transformare digitală a întreprinderilor, care stabilește etapele de bază ale transformării digitale. Strategia asigură faptul că toți operatorii economici din Slovenia sunt înregistrați într-un singur registru, în conformitate cu principiul „doar o singură dată” integrat în Regulamentul (UE) 2018/1724 privind portalul digital unic. Strategia include o foaie de parcurs pentru punerea în aplicare a setului comun de instrumente al Uniunii pentru conectivitate ³ , inclusiv activități referitoare la un punct unic de informare și un calendar specific pentru finalizarea fiecărei acțiuni.
78	A: Transformarea digitală a economiei (întreprinderi și industrie)	Etapă	Orientări pentru achiziții publice inovatoare	Orientări privind achizițiile publice inovatoare adoptate de Guvernul Republicii Slovenia				TRIME STRU L 2	2022	Orientările privind achizițiile publice inovatoare definesc procedurile și criteriile de selecție pentru participarea solicitanților la procedurile de achiziții publice inovatoare.
80	B: Programul de transformare digitală	Etapă	Atribuirea contractelor pentru proiecte de	Comunicarea premiilor				TRIME STRU L 2	2022	Solicitanții trebuie să fie consorții sau alte forme de integrare a societăților, care cuprind cel puțin o întreprindere

³ În temeiul Recomandării (UE) 2020/1307 a Comisiei privind un set comun de instrumente al Uniunii pentru reducerea costului instalării rețelelor de foarte mare capacitate și asigurarea unui acces în timp util și favorabil investițiilor la spectrul de frecvențe radio 5G, pentru a promova conectivitatea în sprijinul redresării economice a Uniunii în urma crizei provocate de pandemia de COVID-19.

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	industriei/întreprinderilor		transformare digitală a întreprinderilor							mare și mai multe întreprinderi mici și mijlocii. Criteriile de selecție includ, printre altele, consolidarea competențelor digitale ale angajaților și introducerea identității electronice și a cărții de vizită digitale.
81	B: Agenda de transformare digitală a industriei/întreprinderilor	Țintă	Consortii de întreprinderi cu o strategie digitală elaborată		Număr	0	20	TRIMESTRU L 2	2022	Consortiile cărora li s-au atribuit contracte în cadrul jalonului 80 elaborează strategii digitale adaptate pentru transformarea întreprinderilor, a tehnologiei, a organizării și a culturii. Acestea includ, printre altele, o evaluare a gradului de pregătire digitală, identificarea domeniilor relevante pentru digitalizare, datele și sursele relevante, integrarea datelor și nevoile de învățare.
82	B: Agenda de transformare digitală a industriei/întreprinderilor	Țintă	Consortii sprijinite de o transformare digitală cuprinzătoare finalizată		Număr	0	20	TRIMESTRU L 2	2024	Proiecte finalizate în conformitate cu strategiile digitale elaborate în cadrul jalonului 81. Cuantumul total al finanțării este de cel puțin 43 808 855 EUR, din care cel puțin 10 000 000 EUR se alocă întreprinderilor mici și mijlocii.
83	D: Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Infrastructura și serviciile europene comune de date	Etapă	Lansarea cererii de exprimare a interesului pentru un nou proiect privind cloudul de generație următoare.	Publicarea unei cereri de exprimare a interesului				TRIMESTRU L 2	2021	Cerere de exprimare a interesului corporativ de a participa la un proiect transfrontalier multinațional de infrastructură și servicii europene comune de date, planificat să fie pus în aplicare ca proiect important de interes european comun (PIEC) privind infrastructura și serviciile de cloud de generație următoare.
84	D: Proiecte transfrontaliere și multinaționale –	Țintă	Rapoarte privind soluțiile de prelucrare a datelor		Număr	0	7	TRIMESTRU L 2	2026	Sunt prezentate rapoarte ale beneficiarilor cu privire la soluțiile de prelucrare a datelor. Soluțiile de

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Infrastructura și serviciile europene comune de date									prelucrare a datelor prezentate în rapoarte se află cel puțin în etapa-pilot.
85	E: Proiecte transfrontaliere și multinaționale – procesoare de mică putere și cipuri semiconductoare	Etapă	Finalizarea listei potențialilor participanți la proiectul comun.	Finalizarea listei				TRIME STRU L 2	2021	Finalizarea listei participanților la un proiect multinațional în domeniul microelectronicii, planificat să fie pus în aplicare ca proiect important de interes european comun (PIIEC).
86	E: Proiecte transfrontaliere și multinaționale – procesoare de mică putere și cipuri semiconductoare	Țintă	Numărul de proiecte demarate		Număr	0	2	TRIME STRU L 2	2024	A demarat proiecte în domenii specifice (cum ar fi proiectarea cipurilor de comunicații, dezvoltarea de procese avansate ale semiconductoarelor, integrarea sistemelor și miezuri pentru utilizarea în diferite aplicații de mobilitate inteligentă, orașe și comunități inteligente, fabrici inteligente) în lanțul valoric al proiectului comun în cadrul jalonului 85.

G. COMPONENTA 7: TRANSFORMAREA DIGITALĂ A SECTORULUI PUBLIC ȘI A ADMINISTRAȚIEI PUBLICE

Această componentă a planului sloven de redresare și reziliență abordează provocările în materie de digitalizare legate de administrația publică, cum ar fi asigurarea acoperirii în bandă largă pe întreg teritoriul Sloveniei, adoptarea serviciilor electronice din sectorul public, interoperabilitatea dintre sistemele de gestionare a datelor, competențele digitale și echipamentele funcționarilor publici, securitatea cibernetică și asigurarea coordonării în gestionarea investițiilor în TIC.

Obiectivul componentei este de a răspunde deficiențelor critice identificate în digitalizarea sectorului public în timpul pandemiei de COVID-19. În special, componenta urmărește să creeze un mediu pentru o transformare digitală de succes, să consolideze e-guvernarea, să sporească competențele digitale și să consolideze securitatea cibernetică.

Componenta abordează în continuare tranziția către o societate a gigabiților prin îmbunătățirea mediului de reglementare și consolidarea conectivității digitale prin investiții în infrastructura de bandă largă în zonele greu accesibile.

Aceste investiții și reforme contribuie la recomandările specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în 2020 de a „concentra investițiile pe [...] tranziția digitală [...] și pe implementarea rețelei 5G. Promovarea capacităților digitale ale întreprinderilor și consolidarea competențelor digitale, comerțul electronic [...]” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A: Consolidarea guvernantei transformării digitale a administrației publice

Obiectivele reformei sunt de a îmbunătăți guvernanta transformării digitale în administrația publică. Se preconizează că acest lucru va fi realizat prin adoptarea unei strategii privind serviciile publice digitale pentru perioada 2021-2030 și prin instituirea unui Consiliu pentru dezvoltare informatică ca organism de coordonare a soluțiilor digitale.

Strategia privind serviciile publice digitale 2021-2030 este adoptată de guvern și vizează servicii digitale ușor de utilizat și simple, asigurând date pentru servicii și procese decizionale mai bune și oferind un mediu digital sigur, de încredere și favorabil incluziunii.

Consiliul pentru dezvoltare informatică funcționează ca organ de conducere pentru coordonarea operațiunilor din sectorul public legate de investițiile informatice, standarde, sisteme back-office și alte evoluții tehnologice în cazul cărora compatibilitatea sistemelor este esențială pentru funcționarea și întreținerea acestora.

Jalonul legat de punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2021.

Reforma B: Crearea unui mediu pentru utilizarea serviciilor electronice de către administrația publică

Obiectivele reformei sunt de a oferi temeiul juridic adecvat pentru serviciile electronice furnizate de administrația publică, în special introducerea serviciilor de identificare electronică.

Intrarea în vigoare a Legii privind identitatea electronică și serviciile de încredere și a Legii modificate privind cartea de identitate operaționalizează utilizarea identității electronice naționale pentru utilizarea serviciilor publice și oferă condiții de bază pentru comerțul electronic. Identificarea electronică este recunoscută la nivel transfrontalier și notificată în temeiul eIDAS.

Jalonul legat de punerea în aplicare a reformei se finalizează, iar emiterea documentelor de identitate electronică începe până la 30 iunie 2022.

Reforma C: Modernizarea proceselor administrative pentru o transformare digitală reușită

Obiectivele reformei sunt de a oferi temeiul juridic pentru digitalizarea în continuare a serviciilor publice.

Legea privind procedura administrativă generală și Decretul privind comerțul administrativ se modifică pentru a extinde domeniul de aplicare al procedurilor electronice în procesele administrative.

Jalonul legat de punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reforma D: Înființarea unui Centru de competențe – Centrul de resurse umane și îmbunătățirea competențelor personalului din administrația publică

Obiectivul reformei este de a îmbunătăți gestionarea resurselor umane în administrația de stat.

Se înființează un Centru de competențe – Centru de resurse umane prin modificarea Legii privind funcția publică, care devine operațional. Centrul urmărește să promoveze o abordare strategică a gestionării competențelor. Centrul evaluează competențele și aptitudinile în cadrul procedurilor de recrutare, contribuie la dezvoltarea competențelor și aptitudinilor (inclusiv digitale) ale funcționarilor publici și dezvoltă alte instrumente de gestionare a resurselor umane în cadrul organismelor administrației de stat. În plus, se adoptă o strategie de gestionare a funcției publice privind gestionarea talentelor, dezvoltarea carierei, învățarea pe tot parcursul vieții și noile realități generate de pandemia de COVID-19.

Jalonul legat de punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Reforma E. Asigurarea securității cibernetice

Obiectivul acestei reforme este de a consolida cooperarea entităților în cadrul sistemului național de securitate cibernetică.

Reforma constă în instituirea cadrului juridic național în materie de securitate cibernetică prin definirea rolurilor și a responsabilităților echipelor de intervenție în caz de incidente de securitate informatică (CSIRT) și ale Biroului guvernamental pentru securitatea informațiilor (GISO).

Reforma F. Tranziția către o societate a gigabiților

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la asigurarea acoperirii în bandă largă pe întreg teritoriul Republicii Slovenia.

Legea comunicațiilor electronice se modifică pentru a optimiza procedurile de construire a rețelilor de comunicații electronice, pentru a spori eficiența construcției în comun și previzibilitatea mediului de afaceri. Guvernul Sloveniei adoptă un plan național privind banda largă, care stabilește nevoile în vederea dezvoltării acoperirii de bandă largă pe întreg teritoriul Sloveniei până în 2025, precum și măsurile pentru atingerea acestui obiectiv.

Jalonul legat de punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2022.

Investiția G. Modernizarea mediului digital al administrației publice

Obiectivul investiției este de a consolida infrastructura digitală, soluțiile digitale și competențele digitale în sectorul public.

Investiția constă în participarea la cursuri de formare pentru competențele digitale, instituirea unei platforme digitale de e-legislație și a unui proiect legat de demonstrarea unei infrastructuri naționale de comunicații cuantice. MRR sprijină o parte din costurile investiției. Această investiție poate beneficia, de asemenea, de sprijin din partea altor programe sau instrumente ale Uniunii pentru costuri care nu sunt sprijinite de MRR.

Investiția H. Infrastructura gigabit

Obiectivul investiției este de a dezvolta infrastructura pentru a permite accesul în bandă largă.

Investiția constă în facilitarea accesului în bandă largă pentru gospodăriile din „zonele albe”.

Investiții I. Digitalizarea securității interne

Obiectivul investiției este de a moderniza tehnologia disponibilă la nivelul poliției slovene pentru a optimiza și a sprijini procesele de lucru.

Investiția constă în crearea de aplicații în cloudul polițienesc și în modernizarea rețelei radio digitale a autorităților naționale.

Investiții J. Digitalizarea educației și a științei

Obiectivul investiției este de a digitaliza instituțiile de învățământ prin îmbunătățirea infrastructurii de informare și comunicare și prin furnizarea de aplicații sau soluții electronice care sprijină procesele de lucru și furnizează analize de date. Se asigură conectivitatea de mare viteză, stocarea datelor și consolidarea competențelor pentru datele deschise și știința deschisă în cadrul organizațiilor de cercetare.

Investiția constă în crearea de soluții sau aplicații informatice pentru a sprijini digitalizarea educației și a științei, implementarea conectivității pentru instituțiile primare și secundare, colegiile profesionale superioare, precum și organizațiile de învățământ pentru adulți și implementarea unei rețele magistrale de fibră optică de mare viteză între punctele focale (Point-of-Presence) ale Rețelei academice și de cercetare din Slovenia (Arnes) și a unor registre de date pentru conservarea rezultatelor cercetării deschise.

Investiția K. Cadrul verde sloven privind localizarea

Obiectivul investiției este de a consolida gestionarea datelor spațiale și de mediu.

Investiția constă în modernizarea gestionării spațiale și de mediu în Slovenia prin dezvoltarea de soluții digitale pentru a sprijini interoperabilitatea datelor.

Investiția L. Tranziția digitală în agricultură, alimentație sau silvicultură

Obiectivul investiției este de a consolida infrastructura digitală și serviciile digitale în domeniul agriculturii, al alimentelor sau al silviculturii.

Investiția constă în crearea de servicii electronice în domeniul agriculturii, al alimentației sau al silviculturii.

Investiția M. Digitalizarea în domeniul culturii

Obiectivul investiției este de a consolida infrastructura digitală în domeniul culturii.

Investiția constă în crearea de servicii electronice în domeniul culturii.

Investiția N. Digitalizarea în domeniul justiției

Obiectivul investiției este de a spori accesibilitatea serviciilor legate de domeniul justiției în Slovenia.

Investiția constă în sprijinirea digitalizării serviciilor în sistemul de justiție și în stabilirea de soluții informatice privind schimbul de informații, videoconferințele sau formarea.

G.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
90	A: Consolidarea guvernantei transformării digitale a administrației publice	Etapă	Instituirea și punerea în funcțiune a Consiliului pentru dezvoltarea informatică a administrației de stat	Adoptarea deciziei privind înființarea Consiliului de către guvern și numirea membrilor acestuia de către Ministerul Administrației Publice				TRIMESTRUL 4	2021	Consiliul asigură un punct central pentru administrația publică în vederea coordonării operațiunilor la nivel operațional legate de investițiile informatice, de standarde, de sistemele back-office și de alte evoluții tehnologice, în cazul în care compatibilitatea sistemelor este esențială pentru funcționarea și întreținerea eficientă a acestora.
91	B: Crearea unui mediu pentru utilizarea serviciilor electronice de către administrația publică	Etapă	Securizarea documentelor naționale de identitate electronică	Începerea eliberării de noi cărți de identitate electronice naționale				TRIMESTRUL 2	2022	Se eliberează primele cărți de identitate electronice noi. Acesta va fi utilizat la nivel național și transfrontalier în comerțul electronic. Noua carte de identitate permite cetățeanului să se identifice și să se autentifice electronic pentru a accesa serviciile electronice și a semna electronic. Temeiul juridic pentru emiterea identității electronice este Legea privind identitatea electronică și serviciile de încredere și Legea modificată privind cartea de identitate (Legea de modificare a Legii privind cartea de identitate). Sistemul este notificat în cadrul eIDAS ca fiind conform la nivel transfrontalier.
92	D: Înființarea unui Centru de competențe – Centru de resurse umane și îmbunătățirea competențelor personalului din administrația publică	Etapă	Un centru de competențe – centru de resurse umane înființat și operațional	Centrul de competențe – Centru de resurse umane este operațional				TRIMESTRUL 2	2024	Modificările aduse Legii privind funcția publică prevăd înființarea Centrului de competențe – Centru de resurse umane. Centrul este operațional și are următoarele responsabilități: — organizarea de concursuri publice pentru procedurile de recrutare în administrația de stat; — evaluarea competențelor candidaților în

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>cadrul procedurilor de recrutare;</p> <p>— dezvoltarea unui sistem de competențe și aptitudini personale în administrația de stat (inclusiv competențe manageriale); promovarea instrumentelor de gestionare a resurselor umane în administrația de stat; instituirea unui cadru pentru îmbunătățirea competențelor digitale în administrația de stat. Legea poate prevedea o perioadă de tranziție rezonabilă pentru aplicarea efectivă a responsabilităților enumerate ale centrelor de competență și pentru operaționalizarea deplină a centrelor de competență.</p>
93	C: Modernizarea proceselor administrative pentru o transformare digitală reușită	Etapă	Eliminarea obstacolelor juridice și administrative din calea furnizării de servicii electronice	Dispoziții legale care indică intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind procedura administrativă generală și Decretului privind comerțul administrativ				TRIMESTRUL 4	2022	Modificările aduse Legii privind procedura administrativă generală și Decretului privind comerțul administrativ vizează simplificarea cerințelor legale pentru furnizarea de servicii de administrație publică electronică și digitalizarea în continuare a proceselor administrative. Acestea includ, printre altele, servicii de plată, sprijin pentru dezvoltarea de aplicații electronice și transmiterea electronică a documentelor.
94	F: Tranziția către societatea gigabiților	Etapă	Adoptarea unui plan privind banda largă pentru perioada 2021-2025	Planul privind banda largă este adoptat de guvern				TRIMESTRUL 2	2022	Planul adoptat stabilește: 1. necesitatea de a asigura rețele în bandă largă adecvate în Slovenia până în 2025, în conformitate cu obiectivele privind conectivitatea pentru o societate europeană a gigabiților 2025; 2. Un plan național pentru construirea infrastructurii 5G; 3. modificările necesare ale temeiurilor juridice în domeniul comunicațiilor electronice; 4. măsuri de asigurare a unei zone adecvate a spectrului de frecvențe radio în Slovenia, 5. măsuri concrete necesare pentru atingerea obiectivelor, 6. Indicatori-cheie de

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										performanță (ICP) pentru atingerea obiectivelor stabilite în termenele stabilite.
95	E: Asigurarea securității cibernetice	Etapă	Îmbunătățirea legislației cooperarea în materie de securitate cibernetică la nivel național	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a legii relevante				TRIMEST RUL 2	2025	O lege definește rolurile și responsabilitățile echipelor de intervenție în caz de incidente de securitate informatică (CSIRT) și ale Biroului guvernamental pentru securitatea informațiilor (GISO) în ceea ce privește schimbul de informații cu privire la incidente sau amenințări cibernetice sau de alte informații în domeniul securității informațiilor.
96	G: Modernizarea mediului digital al administrației publice	Țintă	Plată în valoare de 2 000 000 EUR		EUR milioane	0	2	TRIMEST RUL 2	2026	Cel puțin 2 000 000 EUR se plătesc proiectului SiQUID pentru a sprijini infrastructura națională de comunicații cuantice. Eventualele quantumuri furnizate de alte programe sau instrumente ale Uniunii nu sunt luate în calcul pentru această sumă.
97	G: Modernizarea mediului digital al administrației publice	Etapă	Platforma e-Legislație	Raportul de predare pentru platforma e-Legislație este emis de autoritatea contractantă				TRIMEST RUL 4	2025	Raportul de predare semnat de contractant și de autoritatea contractantă care certifică faptul că platforma e-Legislație este accesibilă pentru a sprijini procesul legislativ.
98	G: Modernizarea mediului digital al administrației publice	Țintă	Numărul de certificate eliberate pentru cursuri de formare în domeniul competențelor digitale pentru sectorul public		Număr	0	40 000	TRIMEST RUL 2	2026	Numărul de certificate de participare eliberate pentru activități de formare în domeniul competențelor digitale pentru sectorul public.
99	H: Infrastructura gigabit	Țintă	Gospodării care dispun de acces la internet în bandă largă inclus în rapoartele de		Număr	0	6 838	TRIMEST RUL 2	2026	Raportul de încheiere a proiectului este semnat de contractant și verificat de autoritatea contractantă. Autoritatea contractantă verifică dacă infrastructura a fost instalată, ceea ce permite accesul la rețeaua în bandă largă în zonele slab populate („zone

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			închidere a proiectului							albe”), astfel cum sunt definite în documentația de licitație.
100	I. Digitalizarea securității interne	Țintă	Utilizatorii noii rețele radio digitale a poliției (TETRA)		Număr	0	11 000	TRIMEST RUL 4	2022	Rețeaua radio digitală a autorităților naționale din Republica Slovenia este planificată să aibă 11 000 de utilizatori. Rețeaua utilizează frecvențe radio coordonate la nivelul UE pentru siguranța publică și este compatibilă cu sistemele radio naționale ale țărilor învecinate.
101	I. Digitalizarea securității interne	Etapă	Aplicații în cloudul polițienesc	Aplicațiile sunt accesibile în cloudul poliției				TRIMEST RUL 4	2025	Aplicațiile din cloudul poliției în domeniul prevenirii criminalității, al securității publice, al verificărilor la frontiere sau al proceselor de lucru sunt accesibile poliției.
102	K: Cadrul privind locurile verzi din Slovenia	Țintă	Soluții de informații spațiale și de mediu conectate		Număr	0	4	TRIMEST RUL 4	2025	Rapoarte de predare semnate de contractant și de autoritatea contractantă pentru soluțiile de informații spațiale și de mediu concepute sau actualizate pentru a permite interoperabilitatea între seturile de date spațiale și de mediu.
104	L: Tranziția digitală în agricultură, alimentație sau silvicultură	Țintă	Servicii electronice în agricultură, alimentație sau silvicultură		Număr	0	32	TRIMEST RUL 2	2026	Rapoartele de predare sau alte documente de recepție semnate de contractant și de autoritatea contractantă pentru acceptarea serviciilor electronice sau a altor soluții electronice ori a infrastructurii informatice sau a echipamentelor se emit în domeniul agriculturii, al alimentației sau al silviculturii.
105	N: Digitalizarea în domeniul justiției	Țintă	Sistemele informatice în domeniul justiției		Număr	0	11	TRIMEST RUL 2	2026	Se emit rapoarte de predare semnate de contractant și de autoritatea contractantă pentru sistemele informatice, pentru alte soluții electronice, pentru infrastructura informatică sau pentru echipamentele legate de sistemul judiciar.
106	J: Digitalizarea educației și a științei	Țintă	Instituții de învățământ suplimentare cu conexiuni optice de peste 1 Gbps		Număr	0	204	TRIMEST RUL 2	2024	204 instituțiile de învățământ primar și secundar, precum și organizațiile de învățământ pentru adulți sunt conectate la conexiuni optice de peste 1 Gbps. Se preconizează că aceasta va acoperi aproximativ 18 % din instituțiile de învățământ existente în țară și aproximativ

Nr. secv.	Măsură conexasă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										35 000 de elevi. Investiția acoperă următoarele tipuri de instituții de învățământ: școli primare, școli secundare, instituții pentru copii și tineri cu nevoi speciale, cămine studentești și organizații de învățământ pentru adulți.
107	J: Digitalizarea educației și a științei	Țintă	Conexiuni optice suplimentare de tip magistrală de 100 Gbps		Număr	0	40	TRIMESTRUL 4	2023	Conexiunile optice de bază conectează nodurile de date ale institutelor publice din Rețeaua academică și de cercetare din Slovenia. Se instalează permanent cel puțin 40 conexiuni optice pe distanțe lungi de 100 Gbps, care se preconizează că vor acoperi cel puțin 75 % din totalul conexiunilor dintre institutele publice.
108	J: Digitalizarea educației și a științei	Țintă	Aplicații în domeniul educației		Număr	0	11	TRIMESTRUL 2	2026	Se emit rapoarte de predare semnate de contractant și de autoritatea contractantă pentru candidaturi sau pentru alte servicii electronice legate de sistemul de învățământ.
109	M: Digitalizarea în domeniul culturii	Țintă	Servicii electronice în domeniul culturii		Număr	0	6	TRIMESTRUL 2	2026	Se emit rapoarte de predare semnate de contractant și de autoritatea contractantă pentru serviciile electronice, pentru alte soluții electronice, pentru infrastructura informatică sau pentru echipamentele din domeniul culturii.

H. COMPONENTA 8: CDI – CERCETARE, DEZVOLTARE ȘI INOVARE

Performanța Sloveniei în materie de cercetare și inovare rămâne sub nivelul optim. Nivelul cheltuielilor pentru cercetare și inovare și eficacitatea acestora rămân modeste, ceea ce limitează performanța științifică și tehnologică a țării. Prin urmare, contribuția cercetării și inovării la creșterea productivității și la competitivitate este limitată, inclusiv în ceea ce privește tranziția digitală și tranziția verde.

Obiectivele acestei componente a planului sloven de redresare și reziliență sunt de a îmbunătăți guvernanta și coordonarea politicii de cercetare și inovare, de a spori nivelul investițiilor publice și private în cercetare și dezvoltare, precum și eficiența și eficacitatea acestora. Acest lucru ar garanta că cercetarea, dezvoltarea și inovarea (CDI) reprezintă un motor esențial al productivității și al creșterii economice. Măsurile propuse ar asigura, de asemenea, faptul că cercetarea și inovarea sunt un factor-cheie pentru tranziția digitală și tranziția verde.

Aceste investiții și reforme răspund recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în 2019 de a „concentra politica economică bazată pe investiții asupra cercetării și inovării” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2019) și 2020 de a „concentra investițiile asupra [...] cercetării și inovării” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020).

Recomandarea Consiliului din 2020 a luat act de faptul că încetinirea creșterii economice pune în pericol CDI a întreprinderilor și că, prin urmare, sunt necesare investiții pentru a ajuta întreprinderile mici și mijlocii inovatoare să își extindă producția. În plus, legăturile mai strânse dintre mediul academic și întreprinderi sunt esențiale pentru transpunerea cu succes a cunoștințelor în inovare, pentru îmbunătățirea performanței țării în materie de CDI, pentru stimularea creșterii economice și pentru sprijinirea implementării inovațiilor care sunt esențiale pentru tranziția verde și cea digitală.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A: Operarea și gestionarea sistemului CDI

Obiectivele reformei sunt de a spori eficiența și eficacitatea investițiilor publice în CDI, de a crea un mediu de cercetare și inovare competitiv și cu impact puternic și de a stimula eforturile CDI în ceea ce privește tranziția verde și digitală.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unei noi legi privind activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare; introducerea unui nou model de guvernanta și de integrare a ecosistemului de cercetare și inovare (inclusiv crearea unui comitet pentru programul comun); instituirea unui sistem comun de monitorizare și evaluare a politicilor CDI; consolidarea și capacitatea celor două agenții executive de cercetare; și consolidarea mediului de sprijin al entităților și rețelelor deja înființate la nivel național și internațional pentru a promova fluxurile de cunoștințe și cooperarea dintre mediul academic și mediul de afaceri.

Jaloanele legate de punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2022.

Investiția B: Cofinanțarea proiectelor de cercetare și inovare în sprijinul tranziției verzi și al digitalizării

Obiectivul investiției este de a promova colaborarea pe termen mai lung în domeniul tranziției verzi și al celei digitale între întreprinderile implicate în activități legate de cercetare și dezvoltare sau între organizațiile de cercetare, întreprinderile mari sau IMM-uri.

Investiția constă în cofinanțarea proiectelor de colaborare la toate nivelurile de dezvoltare tehnologică între organizațiile de cercetare și întreprinderi sau între întreprinderi implicate în activități legate de cercetare și dezvoltare.

Investiția C: Cofinanțarea proiectelor de consolidare a mobilității internaționale a cercetătorilor și a organizațiilor de cercetare slovene și de promovare a implicării internaționale a candidaților sloveni

Obiectivele investiției sunt de a îmbunătăți excelența științifică, capacitatea de cercetare, transferul și circulația cunoștințelor prin promovarea mobilității internaționale și intersectoriale și reintegrarea cercetătorilor în peisajul CDI din Slovenia.

Investiția constă într-o cerere publică de propuneri cu mai multe deschideri pentru selectarea și finanțarea proiectelor de mobilitate și/sau reintegrare și pentru finanțarea costurilor de punere în aplicare a activităților de CDI și de consolidare a capacităților pentru dobândirea și transferul de cunoștințe către sectorul de cercetare sloven, în conformitate cu acțiunile Marie Skłodowska-Curie din cadrul programului Orizont Europa.

Investiția D: Cofinanțarea investițiilor în proiecte demonstrative și proiecte-pilot de CDI

Obiectivele investiției sunt de a îmbunătăți performanța Sloveniei în materie de inovare prin creșterea investițiilor în CDI, de a promova transferul de tehnologie și, prin urmare, de a consolida ecosistemul de inovare, precum și de a stimula investițiile antreprenoriale pentru tranziția verde, în special în ceea ce privește economia circulară.

Investiția constă în sprijin pentru proiecte din partea unor consorții de societăți și organizații de cercetare sau societăți implicate în activități legate de cercetare și dezvoltare.

H.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
110	A: Operarea și gestionarea sistemului CDI	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a unei legi privind activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare după adoptarea de către Parlament				TRIMES TRUL 2	2022	Actul urmărește să sporească eficiența și coordonarea guvernancei CDI. Printre altele, actul mărește și stabilizează finanțarea publică pentru activitățile de CDI, sporește autonomia organizațiilor publice de cercetare, stabilește elemente de finanțare bazate pe rezultate, stimulează cooperarea cercetătorilor cu proiectele de cercetare și întreprinderile din UE și promovează internaționalizarea, mobilitatea intersectorială și transferul de cunoștințe.
111	A: Operarea și gestionarea sistemului CDI	Etapă	Instituirea și punerea în funcțiune a Comitetului pentru programul comun	Comitetul pentru programul comun instituit și operațional prin decizie privind numirea și sarcinile comitetului de către Guvernul Republicii Slovenia				TRIMES TRUL 2	2022	Comitetul comun al programului permite o coordonare stabilă și continuă atât la nivel strategic, cât și la nivel operațional, inclusiv coordonarea între instrumentele de punere în aplicare a CDI, indiferent de sursa de finanțare.
115	B: Cofinanțarea proiectelor de cercetare și inovare în sprijinul tranziției verzi și al digitalizării	Țintă	Acceptarea rapoartelor finale ale programului		Număr	0	4	TRIMES TRUL 2	2026	Cel puțin 4 confirmări din partea autorității contractante care acceptă rapoartele finale ale programului întocmite de contractant în ceea ce privește programele din domeniul transformării verzi sau digitale.
118	B: Cofinanțarea proiectelor de cercetare și inovare în sprijinul tranziției verzi și al digitalizării	Etapă	Acceptarea rapoartelor finale de proiect	Acceptarea rapoartelor finale de proiect				TRIMES TRUL 2	2026	Acceptarea de către autoritatea contractantă a rapoartelor finale de proiect din partea beneficiarilor cu privire la proiectele din domeniul transformării verzi.
119	C: Cofinanțarea proiectelor de consolidare a mobilității internaționale a cercetătorilor și a organizațiilor de	Țintă	Numărul de cercetători care participă la proiecte		Număr	0	33	TRIMES TRUL 2	2026	33 de cercetători care participă la proiectele care fac obiectul contractelor încheiate între agenția de cercetare responsabilă (ARIS) și societățile de cercetare care angajează cercetătorii.

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	cercetare slovene și de promovare a implicării internaționale a candidaților sloveni									Proiectele fie sprijină, prin intermediul unui grant de până la trei ani, costurile mobilității și reintegrării cercetătorilor care au obținut o evaluare pozitivă sau excelentă, dar care nu au fost selectați pentru finanțare în cadrul cererilor de propuneri Orizont 2020 sau Orizont Europa, fie sprijină reintegrarea cercetătorilor din Slovenia care au finalizat proiecte în cadrul programului Orizont 2020 sau Orizont Europa, oferind sprijin pentru o perioadă de până la 2 ani prin intermediul unui grant.
122	D: Cofinanțarea investițiilor în proiecte demonstrative și proiecte-pilot CDI	Etapă	Acceptarea rapoartelor finale de proiect	Acceptarea rapoartelor finale de proiect				TRIMES TRUL 2	2026	Acceptarea de către autoritatea contractantă a rapoartelor finale de proiect din partea beneficiarilor în ceea ce privește proiectele demonstrative de CDI sau proiectele-pilot în domeniul economiei circulare.

I. COMPONENTA 9: CREȘTEREA PRODUCTIVITĂȚII, UN MEDIU DE AFACERI FAVORABIL INVESTITORILOR

Această componentă a planului sloven de redresare și reziliență abordează nivelul scăzut al investițiilor din sectorul privat în Slovenia prin îmbunătățirea reglementării piețelor de capital, prin reformarea principiilor sprijinului public pentru investițiile private și prin furnizarea de finanțare pentru investițiile realizate de întreprinderi.

Obiectivele componente sunt de a consolida sursele alternative nebancare de finanțare, de a facilita investițiile întreprinderilor în cele mai avansate tehnologii verzi și digitale foarte productive și de a consolida cadrul de sprijin pentru întreprinderi.

Aceste investiții și reforme răspund recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în 2019 de a „sprijini dezvoltarea piețelor de capital” (recomandările specifice fiecărei țări 2, 2019) și 2020 de a „furniza lichidități și finanțare întreprinderilor și gospodăriilor [...] pentru a promova investițiile private în vederea sprijinirii redresării economice” și de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A: Consolidarea piețelor de capital

Obiectivul acestei reforme este de a consolida piețele de capital din Slovenia.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unei noi legi privind formele de fonduri de investiții alternative, care definește tipurile de fonduri de investiții alternative. Acest nou act se bazează pe rezultatele proiectului Programului de sprijin pentru reforme structurale „Consolidarea segmentului fondurilor de investiții alternative (FIA)”.

În plus, se adoptă o strategie pentru piața de capital slovenă, care stabilește măsuri specifice pentru dezvoltarea ulterioară, pe baza rezultatelor proiectului „Consolidarea și dezvoltarea pieței de capital în Slovenia” din cadrul Programului de sprijin pentru reforme structurale.

Jaloanele legate de punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2022.

Reforma B: O economie mai productivă pentru tranziția digitală și tranziția verde

Obiectivul acestei reforme este de a spori productivitatea economiei slovene prin reorientarea criteriilor pentru sprijinul pentru investiții publice de la crearea de locuri de muncă către modele de afaceri și investiții extrem de productive, durabile și orientate digital.

Reforma constă în intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea investițiilor în ceea ce privește promovarea investițiilor naționale și străine de către întreprinderi. Modificările redirecționează stimulentele pentru investiții publice către investiții cu utilizare intensivă a capitalului și cu valoare adăugată ridicată. Reforma condiționează sprijinul public de un set specific de criterii de performanță în materie de durabilitate a mediului.

Jaloanele legate de punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2022.

Investiția C: Sprijin pentru decarbonizarea, productivitatea și competitivitatea întreprinderilor

Obiectivul investiției este de a sprijini întreprinderile să își sporească productivitatea.

Investiția constă în sprijinul pentru investiții acordat întreprinderilor.

Investiția D: Furnizarea de ecosisteme inovatoare de infrastructură economică și de afaceri

Obiectivul investiției este de a îmbunătăți competitivitatea economiei.

Investiția constă în dezvoltarea de amplasamente pentru construirea de bunuri imobiliare pentru întreprinderi.

I.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
124	A: Consolidarea piețelor de capital	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind formele fondurilor de investiții alternative	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a Legii privind formele de fonduri de investiții alternative				TRIMESTRUL 4	2021	Legea privind formele de fonduri de investiții alternative definește trei forme de fonduri de investiții alternative, și anume: un fond mutual alternativ constituit sub formă de active distincte, o societate în comandită simplă specială și o societate de investiții cu capital fix. Reforma respectă cadrul juridic al UE și recomandările din domeniul piețelor de capital.
125	A: Consolidarea piețelor de capital	Etapă	Adoptarea unei strategii de dezvoltare a pieței de capital	Adoptarea de către guvern a unei strategii de dezvoltare a pieței de capital				TRIMESTRUL 2	2022	Strategia include măsuri de realizare a unei piețe de capital mai dinamice, inclusiv prin preluarea pe piață în cadrul uniunii europene a capitalurilor; stabilirea de puncte de contact pe toate piețele financiare mondiale; instituirea unui sistem de informații online eficiente privind FinTech și alte inovații în materie de servicii financiare; adaptarea măsurilor existente.
126	B: O economie mai productivă pentru tranziția digitală și tranziția verde	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind promovarea investițiilor cu scopul de a promova tranziția verde	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor aduse Legii privind promovarea investițiilor				TRIMESTRUL 4	2021	Amendamentul asigură faptul că criteriile privind sprijinul pentru investiții publice acordat întreprinderilor se axează pe modele de afaceri și investiții foarte productive, durabile și orientate digital. Toate investițiile care beneficiază de sprijin includ condiții de promovare a tranziției verzi, inclusiv cerințe privind eficiența energetică, gestionarea responsabilă din punctul de vedere al mediului și eficiența producției de materiale.

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Criteriile de eligibilitate garantează, de asemenea, că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
127	B: O economie mai productivă pentru tranziția digitală și tranziția verde	Etapă	Intrarea în vigoare a regulamentului de punere în aplicare a Legii privind promovarea investițiilor	Dispoziție din regulament care indică data de intrare în vigoare a regulamentului de punere în aplicare a Legii privind promovarea investițiilor				TRIMESTRUL 2	2022	Regulamentele de punere în aplicare precizează mai în detaliu criteriile aferente în temeiul Legii privind promovarea investițiilor, în special în ceea ce privește eficiența energetică, eficiența materialelor, integrarea pe termen lung a investițiilor în regiune, responsabilitatea socială, impactul investițiilor asupra mediului, contribuția investițiilor la tranziția către o economie circulară bazată pe resurse naturale, care să conducă la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a producției cu o amprentă de carbon mai scăzută, localizarea într-o zonă devalorizată cu alocări adecvate sau într-o zonă de afaceri existentă, efectele investițiilor asupra dezvoltării regionale armonioase, integrarea investițiilor spațiale și impactul pozitiv al dezvoltării teritoriale locale.
128	C: Sprijin pentru decarbonizarea, productivitatea și competitivitatea întreprinderilor	Etapă	Acordarea de granturi pentru proiecte de sprijinire a dezvoltării regionale	Comunicarea premiilor				TRIMESTRUL 2	2022	Acordarea de granturi pentru proiecte de sprijinire a dezvoltării regionale prin investiții în active fixe corporale și necorporale. Proiectele se atribuie în temeiul Legii privind promovarea dezvoltării regionale și în conformitate cu Orientările tehnice de

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										„a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
129	C: Sprijin pentru decarbonizarea, productivitatea și competitivitatea întreprinderilor	Etapă	Acordarea de granturi pentru proiecte de promovare a investițiilor	Comunicarea premiilor				TRIMESTRUL 2	2023	Acordarea de granturi pentru proiecte de promovare a investițiilor în producție, servicii și activități de cercetare și dezvoltare prin investiții în active fixe corporale și necorporale. Proiectele trebuie să fie în conformitate cu Legea privind promovarea investițiilor, astfel cum a fost modificată în cadrul jalonului 126, inclusiv cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
130	C: Sprijin pentru decarbonizarea, productivitatea și competitivitatea întreprinderilor	Țintă	Rapoarte finale acceptate ale proiectelor		Număr	0	59	TRIMESTRUL 2	2026	Cel puțin 59 de rapoarte finale transmise de beneficiarii granturilor și cel puțin 59 liste de verificare a rapoartelor finale semnate de autoritatea contractantă care confirmă că proiectele de sprijin pentru investiții au fost realizate.
132	C: Sprijin pentru decarbonizarea, productivitatea și competitivitatea întreprinderilor	Țintă	Rapoarte finale acceptate ale proiectelor		Număr	0	198	TRIMESTRUL 2	2026	Cel puțin 198 confirmări din partea autorităților contractante care acceptă rapoartele finale ale beneficiarilor care confirmă că proiectele de sprijin pentru dezvoltare regională au fost realizate.
133	D: Furnizarea de ecosisteme inovatoare	Etapă	Acordarea de granturi pentru ecosisteme	Comunicarea premiilor				TRIMESTRUL 2	2022	Proiectele selectate sprijină dezvoltarea infrastructurii economice

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	de infrastructură economică și de afaceri		inovatoare de infrastructură de afaceri							de afaceri. Proiectele sprijină dezvoltarea regională și acordă prioritate reutilizării siturilor degradate și legăturilor strânse cu transportul public și conexiunile rutiere.
134	D: Furnizarea de ecosisteme inovatoare de infrastructură economică și de afaceri	Țintă	Construirea de zone de dezvoltare a afacerilor		Număr	0	11	TRIMESTRUL 2	2026	Construirea de zone de dezvoltare a afacerilor. Cel puțin 11 rapoarte finale emise de municipalitatea beneficiară și confirmările din partea autorității contractante care acceptă aceste rapoarte finale din partea beneficiarilor.

J. COMPONENTA 10: PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ – MĂSURI DE REDUCERE A IMPACTULUI TENDINȚELOR STRUCTURALE NEGATIVE

Această componentă a planului sloven de redresare și reziliență abordează provocările structurale în materie de ocupare a forței de muncă legate de îmbătrânire și de schimbările tehnologice printr-un set cuprinzător de reforme și investiții. Printre aceste provocări se numără, printre altele, nivelurile scăzute de ocupare a forței de muncă pentru lucrătorii în vârstă și persoanele cu handicap, șomajul în rândul tinerilor, participarea scăzută la învățarea și formarea pe tot parcursul vieții, riscurile la adresa sustenabilității financiare a sistemului de pensii și adecvarea pensiilor.

Obiectivele componente sunt consolidarea rezilienței pieței forței de muncă, creșterea participării pe piața forței de muncă și asigurarea sustenabilității bugetare a sistemului de pensii și a caracterului adecvat al pensiilor.

Aceste investiții și reforme abordează recomandările specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în 2019 pentru „a asigura sustenabilitatea și caracterul adecvat pe termen lung al sistemului de pensii, inclusiv prin ajustarea vârstei legale de pensionare și prin restricționarea pensionării anticipate. Creșterea capacității de inserție profesională a lucrătorilor slab calificați și a lucrătorilor în vârstă prin îmbunătățirea relevanței pe piața muncii a educației și formării, a învățării pe tot parcursul vieții și a măsurilor de activare, inclusiv prin îmbunătățirea alfabetizării digitale” (recomandările specifice fiecărei țări 1, 2019) și 2020 de a „furniza lichidități și finanțare întreprinderilor și gospodăriilor” și de a „asigura o compensare adecvată a veniturilor și o protecție socială adecvată; să atenueze impactul crizei asupra ocupării forței de muncă, printre altele prin consolidarea schemelor privind reducerea timpului de muncă și a formulelor flexibile de lucru; asigurarea faptului că aceste măsuri oferă o protecție adecvată lucrătorilor cu forme atipice de ocupare a forței de muncă” (Recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2020).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A: Măsuri structurale de consolidare a rezilienței pieței forței de muncă

Obiectivul reformei este de a spori reziliența pieței forței de muncă prin asigurarea, în special, a adaptării acesteia la tendințele demografice.

- a. Reforma constă în: Intrarea în vigoare a actului de instituire a unei scheme permanente de șomaj tehnic în situații de criză pentru întreprinderile aflate în dificultate sau grav amenințate de dificultăți grave cauzate de evenimente excepționale situate în afara controlului lor, pe baza experienței dobândite în timpul crizei provocate de pandemia de COVID-19 și în timpul crizei energetice din 2022. Actul include obligații în materie de educație și formare în timpul muncii cu fracțiuni de normă.
- b. Intrarea în vigoare a modificărilor legislative în domeniul prestațiilor de șomaj. Dispozițiile Legii privind reglementarea pieței forței de muncă referitoare la prestațiile de șomaj se modifică în vederea creșterii ratei de ocupare a lucrătorilor în vârstă și a prevenirii ieșirii anticipate de pe piața forței de muncă. Activitatea se bazează pe analiza OCDE privind sistemul de asigurări de pensii și de invaliditate din Slovenia.
- c. Intrarea în vigoare a legislației privind reforma pensiilor.
- d. Adoptarea Orientărilor pentru punerea în aplicare a unei politici active în domeniul pieței forței de muncă pentru perioada 2026-2030.

Investiția C: Introducerea unor metode de lucru mai flexibile, adaptate la nevoile persoanelor cu handicap, în întreprinderile protejate și în centrele de ocupare a forței de muncă

Obiectivul investiției este de a oferi baza tehnică pentru introducerea unor metode de lucru mai flexibile în întreprinderile protejate și în centrele de ocupare a forței de muncă.

Investiția constă în granturi pentru proiecte care sprijină formule de lucru mai flexibile pentru persoanele cu handicap.

Investiția D: Intrarea mai rapidă a tinerilor pe piața forței de muncă

Obiectivul investiției este de a reduce șomajul în rândul tinerilor în urma pandemiei de COVID-19.

Investiția constă în stimulente financiare pentru ca angajatorii să angajeze tineri cu contracte pe durată nedeterminată.

J.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
135	A: Măsuri structurale de consolidare a rezilienței pieței forței de muncă	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii de instituire a unei scheme de șomaj tehnic „de criză”	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a Legii de instituire a unei scheme de șomaj tehnic „de criză”				TRIMESTRUL 2	2024	Actul instituie o schemă de șomaj tehnic în situații de criză, cu obiectivul de a menține locurile de muncă în cazul unor circumstanțe neprevăzute. Proiectul de act legislativ se elaborează pe baza unei analize a nevoilor și a experienței dobândite în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurii de intervenție în timpul epidemiei de COVID-19 și în timpul crizei energetice din 2022, în cooperare cu partenerii sociali. Actul prevede, de asemenea, obligații în materie de formare și educație în perioada de punere în aplicare a măsurii privind reducerea timpului de muncă.
136	A: Măsuri structurale de consolidare a rezilienței pieței forței de muncă	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind reglementarea pieței forței de muncă	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor aduse Legii privind reglementarea pieței forței de muncă				TRIMESTRUL 2	2024	Modificările în domeniul asigurărilor pentru șomaj vizează promovarea prelungirii vieții profesionale și reducerea decalajului dintre vârsta de ieșire de pe piața muncii și vârsta legală de pensionare.
137	A: Măsuri structurale de consolidare a rezilienței pieței forței de muncă	Etapă	Proiect de modificare a legislației privind pensiile în vederea consultării	Proiectele de modificare a Legii privind pensiile și asigurarea de invaliditate, menite să asigure sustenabilitatea fiscală și caracterul adecvat al pensiilor, sunt transmise Consiliului Economic și Social.				TRIMESTRUL 2	2023	Conținutul propunerii abordează provocările legate de sustenabilitate, cum ar fi tendințele demografice preconizate, relația dintre asigurați și pensionari, caracterul adecvat și transparența asigurărilor de pensii și de invaliditate. Propunerea include modificări ale condițiilor de pensionare (cum ar fi creșterea vârstei de pensionare, unificarea perioadelor atunci când perioada necesară este

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										ajustată), modificări ale indexării, legături între plăți și plăți. În plus, se propune o modernizare a sistemului de asigurări de invaliditate, având în vedere, de asemenea, maximizarea integrării pe piața muncii a persoanelor cu capacitate redusă de muncă și, prin urmare, îmbunătățirea asigurării sociale a acestora, precum și măsuri de creștere a participării la sistemele de pensii suplimentare. Propunerea asigură sustenabilitatea bugetară a sistemului de pensii (riscurile care decurg din cheltuielile legate de îmbătrânirea populației sunt reduse în mod semnificativ față de actuala categorie de risc ridicat) și caracterul adecvat al pensiilor.
138	A: Măsuri structurale de consolidare a rezilienței pieței forței de muncă	Etapă	Propunere legislativă de modificare cuprinzătoare a Legii privind pensiile și asigurarea de invaliditate transmisă Adunării Naționale	Propunerea de modificări legislative este adoptată de Guvernul Republicii Slovenia și transmisă Adunării Naționale.				TRIMEST RUL 4	2023	Guvernul adoptă și transmite Adunării Naționale legislația pentru a asigura sustenabilitatea fiscală a sistemului de pensii (riscurile care decurg din cheltuielile legate de îmbătrânirea populației se reduc semnificativ față de categoria actuală de risc ridicat) și caracterul adecvat al pensiilor. Propunerea prelungeste perioada de angajare, sporind integrarea pe piața muncii a persoanelor în vârstă și asigurând caracterul adecvat al pensiilor și sustenabilitatea financiară a sistemului de pensii.
139	A: Măsuri structurale de consolidare a rezilienței pieței forței de muncă	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind reforma pensiilor	Dispoziție legală care indică înregistrarea sa				TRIMEST RUL 4	2024	Legislația va spori sustenabilitatea fiscală pe termen lung a sistemului de pensii și caracterul adecvat al pensiilor prin (i) creșterea vârstei legale de pensionare și a vârstei de

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										pensionare anticipată, (ii) revizuirea formulei de indexare a pensiilor, sporind ponderea inflației în comparație cu salariile, (iii) creșterea ratei de acumulare și (iv) prelungirea perioadei de referință pentru calcularea pensiilor-
140	A: Măsuri structurale de consolidare a rezilienței pieței forței de muncă	Etapă	Adoptarea Orientărilor pentru punerea în aplicare a unei politici active în domeniul pieței forței de muncă pentru perioada 2026-2030	Orientările publicate pentru punerea în aplicare a politicii active în domeniul pieței forței de muncă 2026-2030.				TRIMESTRUL 4	2025	Slovenia trebuie să obțină o revizuire de către OCDE a orientărilor sale privind politica activă în domeniul pieței forței de muncă pentru perioada 2021-2025. Slovenia adoptă orientările pentru punerea în aplicare a politicii active în domeniul pieței forței de muncă pentru perioada 2026-2030. Noile orientări includ măsuri de reducere a numărului de șomeri de lungă durată și de activare mai rapidă a lucrătorilor în vârstă și slab calificați.
143	C: Introducerea unor metode de lucru mai flexibile, adaptate la nevoile persoanelor cu handicap, în întreprinderile protejate și în centrele de ocupare a forței de muncă	Țintă	Granturi pentru proiecte care sprijină formele de lucru mai flexibile pentru persoanele cu handicap		Număr	0	37	TRIMESTRUL 2	2025	Acordarea de granturi centrelor de ocupare a forței de muncă și întreprinderilor protejate pentru proiecte care sprijină formele de lucru mai flexibile pentru persoanele cu handicap. 37 confirmări din partea autorităților care au acceptat rapoartele finale (din partea beneficiarilor) care demonstrează că planurile de dezvoltare a modelelor de afaceri au fost pregătite pentru centrele de ocupare a forței de muncă și întreprinderile protejate și că persoanele cu handicap au fost incluse în formare pentru a-și îmbunătăți competențele de a beneficia de formele flexibile de lucru.

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
144	D: Intrarea mai rapidă a tinerilor pe piața forței de muncă	Țintă	Numărul de tineri suplimentari care au un loc de muncă subvenționat pe baza unui contract pe durată nedeterminată		Număr	0	700	TRIMESTRUL 4	2022	Numărul de tineri cu vârsta de până la 29 de ani inclusiv care au un loc de muncă subvenționat pe baza unui contract pe durată nedeterminată. Subvențiile se acordă pentru o perioadă de până la 18 luni pentru fiecare loc de muncă. Angajatorii asigură un mentor pentru a sprijini tânărul. Fiecare tânăr și mentorul acestuia trebuie să efectueze cel puțin 30 de ore de formare, cu accent pe îmbunătățirea competențelor digitale, în cursul perioadei de subvenționare.
145	D: Intrarea mai rapidă a tinerilor pe piața forței de muncă	Țintă	Stimulente financiare pentru ca angajatorii să angajeze tineri cu contracte pe durată nedeterminată.		Număr	700	1 950	TRIMESTRUL 4	2024	Numărul de tineri cu vârsta de cel mult 29 de ani care au semnat contracte de muncă pe durată nedeterminată cu angajatori, cărora li s-au acordat subvenții pe o perioadă de 18 luni pentru încadrarea lor în muncă.

K. COMPONENTA 11: DEZVOLTAREA DURABILĂ A TURISMULUI SLOVEN, INCLUSIV A PATRIMONIULUI CULTURAL

Această componentă a planului sloven de redresare și reziliență abordează impactul grav al pandemiei de COVID-19 asupra sectorului turismului și impactul asupra ocupării forței de muncă, a durabilității mediului, a calității și a valorii adăugate a infrastructurii turistice a Sloveniei, precum și asupra dezvoltării patrimoniului cultural.

Obiectivele componenteii sunt de a sprijini dezvoltarea durabilă a turismului și de a îmbunătăți poziționarea internațională a Sloveniei ca destinație principală în domeniul durabilității mediului, precum și de a spori valoarea adăugată a sectorului prin măsuri axate pe îmbunătățirea infrastructurii publice și pe modernizarea și promovarea patrimoniului cultural.

Aceste investiții și reforme abordează recomandările specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în 2020 „de a furniza lichidități și finanțare întreprinderilor și gospodăriilor [...], de a concentra la începutul perioadei proiectele de investiții publice mature și de a promova investițiile private pentru a sprijini redresarea economică” și de a „concentra investițiile asupra tranziției verzi și digitale” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A: Consolidarea dezvoltării durabile a turismului

Obiectivul reformei este de a contribui la turismul durabil în Slovenia.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unui decret privind stimulentele pentru dezvoltare pentru turism și utilizarea unui instrument analitic, care include vizualizarea datelor-cheie privind indicatorii turismului.

Investiția B: Dezvoltarea durabilă a structurilor de cazare turistică oferă creșterea valorii adăugate a turismului

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini turismul durabil prin îmbunătățirea sustenabilității structurilor de cazare turistică.

Investiția constă în renovarea, reconstrucția sau construirea de structuri de cazare turistică.

Investiția C: Dezvoltarea durabilă a infrastructurii turistice publice și partajate și a atracțiilor naturale în destinațiile turistice

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini turismul durabil prin intermediul infrastructurii turistice publice.

Investiția constă în construirea sau reconstrucția de infrastructuri publice de turism.

Investiția D: Restaurarea și revitalizarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurii culturale publice

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini turismul durabil prin revitalizarea patrimoniului cultural sau a infrastructurii culturale publice.

Investiția constă în sprijin pentru renovarea, restaurarea, revitalizarea sau modernizarea siturilor din patrimoniul cultural public.

K.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
148	A: Consolidarea dezvoltării durabile a turismului	Etapă	Instrument analitic pentru indicatorii din domeniul turismului	Un instrument analitic de măsurare a indicatorilor din domeniul turismului				TRIMESTRU L 4	2025	Se utilizează un instrument analitic pentru a măsura indicatorii turismului și pentru a oferi o imagine de ansamblu a datelor din Schema verde pentru turismul sloven.
149	A: Consolidarea dezvoltării durabile a turismului	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret privind stimulentele pentru dezvoltare în turism	Dispoziție din decret care indică intrarea în vigoare a unui decret privind stimulentele pentru dezvoltarea turismului în urma adoptării de către guvern.				TRIMESTRU L 4	2021	Decretul prevede condițiile și criteriile detaliate de acordare a stimulentele în temeiul Legii privind promovarea dezvoltării turismului. Decretul promovează durabilitatea mediului și include printre cerințele pentru sprijin un certificat de performanță energetică de cel puțin clasa B pentru renovarea clădirilor, obținerea a cel puțin unei etichete ecologice internaționale, iar pentru clădirile noi, o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
150	B: Dezvoltarea durabilă a ofertelor Sloveniei în materie de structuri de cazare turistică pentru a spori valoarea adăugată a turismului	Etapă	Acordarea de granturi pentru creșterea eficienței energetice a unităților turistice de cazare	Comunicarea premiilor				TRIMESTRU L 4	2022	Proiectele selectate trebuie să respecte condițiile stabilite în Decretul privind stimulentele pentru dezvoltarea turismului. În special, cel puțin 50 % din costurile eligibile ale renovării sau ale construcției noi se referă la îmbunătățiri ale eficienței energetice. Clădirile noi se asigură că cererea lor de energie primară este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
151	B: Dezvoltarea durabilă a ofertelor Sloveniei în materie de	Țintă	Proiecte în domeniul structurilor de cazare turistică		Număr	0	42	TRIMESTRU L 2	2026	Renovarea sau construirea sau reconstrucția a cel puțin 42 de unități de cazare turistică.

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	structuri de cazare turistică pentru a spori valoarea adăugată a turismului									
153	C: Dezvoltarea durabilă a infrastructurii turistice publice și a atracțiilor naturale în destinațiile turistice	Țintă	Proiecte în infrastructura turistică publică		Număr	0	44	TRIMESTRU L 4	2025	Confirmarea de către autoritatea contractantă a acceptării rapoartelor de predare pentru proiectele de infrastructură turistică publică.
154	D: Restaurarea și revitalizarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurii culturale publice	Etapă	Acordarea de granturi pentru renovarea siturilor de patrimoniu cultural	Comunicarea premiilor				TRIMESTRU L 4	2022	Selecția pentru renovarea celor 15 de situri de patrimoniu cultural deținute de municipalități și de stat.
155	D: Restaurarea și revitalizarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurii culturale publice	Țintă	Situri de patrimoniu cultural renovate		Număr	0	15	TRIMESTRU L 2	2026	Se renovează cel puțin 15 de situri de patrimoniu cultural.

L. COMPONENTUL 12: CONSOLIDAREA COMPETENȚELOR, ÎN SPECIAL A CELOR DIGITALE ȘI A CELOR NECESARE PENTRU NOILE OCUPAȚII ȘI PENTRU TRANZIȚIA VERDE

Această componentă a planului sloven de redresare și reziliență abordează nivelul competențelor digitale ale elevilor, cadrelor didactice și adulților, tranziția verde a sistemului de învățământ și a infrastructurii educaționale, precum și relevanța educației pentru nevoile pieței forței de muncă.

Obiectivele componenteii sunt de a consolida competențele, în special în ceea ce privește tranziția digitală și tranziția verde și alfabetizarea financiară, de a răspunde mai rapid nevoilor economiei și ale societății, de a facilita tranziția de la educație la piața forței de muncă, de a consolida reziliența sistemului de învățământ și învățarea pe tot parcursul vieții.

Aceste investiții și reforme abordează recomandările specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în 2019 de a „spori capacitatea de inserție profesională a lucrătorilor slab calificați și a lucrătorilor în vârstă prin îmbunătățirea relevanței pe piața muncii a educației și formării, a învățării pe tot parcursul vieții și a măsurilor de activare, inclusiv prin îmbunătățirea alfabetizării digitale” (Recomandarea specifică fiecărei țări 1, 2019) și în 2020 de a „consolida competențele digitale” (Recomandarea specifică fiecărei țări 3, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A: Renovarea sistemului de învățământ pentru tranziția verde și cea digitală

Obiectivul reformei este de a înzestra elevii și profesorii cu noi competențe, în special în domeniul digitalizării, al dezvoltării durabile și al alfabetizării financiare.

Reforma constă într-o modernizare a programelor educaționale prin revizuirea programelor de învățământ în domeniul educației și îngrijirii copiilor preșcolari și al învățământului primar și secundar.

Reforma B: Reforma învățământului superior pentru o tranziție verde și rezilientă

Obiectivul reformei este de a moderniza învățământul superior profesional în vederea tranziției verzi și digitale și de a alinia programele la nevoile pieței forței de muncă și ale societății.

Reforma constă în modernizarea programelor de studii profesionale din învățământul superior prin revizuirea programelor de învățământ.

Reforma C: Revizuirea programelor de educație și formare profesională (EFP)

Obiectivul reformei este de a facilita tranziția de la învățământul profesional la piața forței de muncă.

Reforma constă în revizuirea programelor de educație și formare profesională (EFP).

Investiția E: Transformarea cuprinzătoare a educației verzi și digitale

Obiectivul investiției este de a contribui la obiectivele reformei A, și anume de a consolida competențele digitale, competențele pentru dezvoltare durabilă și alfabetizarea financiară a cadrelor

didactice și a cursanților, de a alinia sistemele de învățământ la nevoile pieței forței de muncă și de a facilita tranziția către piața forței de muncă.

Investiția constă în cursuri de formare în domeniul competențelor digitale și verzi și al alfabetizării financiare pentru profesioniștii din domeniul educației și formării; proiecte pentru competențele digitale, competențele pentru dezvoltarea durabilă și alfabetizarea financiară a cursanților, precum și pentru testarea noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) în educație; și programe de educație non-formală pentru adulți în domeniul alfabetizării financiare.

Investiția F: Proiecte-pilot pentru reforma învățământului superior în vederea unei tranziții verzi și reziliente

Obiectivul investiției este de a pregăti învățământul superior pentru o cerere sporită de competențe care să reflecte noile nevoi societale prin dezvoltarea și punerea în aplicare a unor abordări de învățare mai favorabile incluziunii și mai flexibile.

Investiția constă în punerea în aplicare a unor proiecte-pilot pentru integrarea competențelor verzi și digitale în învățământul superior. Investiția sprijină, de asemenea, adaptarea programelor de studii din învățământul superior profesional la profesiile viitorului și la nevoile pieței forței de muncă.

Investiția G: Consolidarea cooperării dintre sistemul de învățământ și piața forței de muncă

Obiectivul investiției este de a alinia competențele dobândite în învățământul profesional secundar și în învățământul profesional la nevoile pieței forței de muncă.

Investiția constă în programe de formare a mentorilor din întreprinderi cu privire la competențele necesare pentru a planifica și a oferi formare practică la locul de muncă studenților și stagiarilor.

Investiția H: Ecologizarea infrastructurii educaționale în Slovenia

Obiectivul investiției este de a contribui la furnizarea unei infrastructuri educaționale mai moderne și mai ecologice.

Investiția constă în construirea sau renovarea a șapte instituții de învățământ, urmărind obiectivul de a construi clădiri cu un nivel ridicat de eficiență energetică.

L.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
156	A: Renovarea sistemului de învățământ pentru tranziția verde și cea digitală	Etapă	Programe de învățământ revizuite pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari și pentru școlile primare și secundare	Adoptarea deciziei privind programele de învățământ revizuite				TRIMESTRUL 4	2025	Jalonul se referă la programa de învățământ revizuită. Programele de învățământ se revizuiesc în ceea ce privește cel puțin unul dintre cele trei domenii: competențe digitale, competențe pentru dezvoltare durabilă sau alfabetizare financiară.
157	E: Transformarea cuprinzătoare a educației verzi și digitale	Țintă	Profesioniști și manageri care au absolvit cursuri de formare în domeniul competențelor digitale și de dezvoltare durabilă		Număr	0	16 000	TRIMESTRUL 2	2024	Formarea profesioniștilor și a managerilor din domeniul educației și formării, efectuată de furnizori în conformitate cu Normele privind selectarea și cofinanțarea programelor de educație și formare continuă pentru profesioniștii din domeniul educației și formării, consolidează competențele digitale, competențele pentru dezvoltare durabilă și alfabetizarea financiară. Se preconizează că cursurile de formare vor dura, în medie, 4,6 zile de studiu.
158a	E: Transformarea cuprinzătoare a educației verzi și digitale	Țintă	Proiecte pentru competențele digitale, de dezvoltare durabilă și de alfabetizare financiară ale cursanților		Număr	0	14	TRIMESTRUL 2	2026	Acceptarea de către autoritatea contractantă a rapoartelor finale de punere în aplicare privind cele 14 de proiecte care abordează competențele digitale sau competențele pentru dezvoltare durabilă sau alfabetizarea financiară pentru cursanți sau testarea noilor tehnologii ale informației și comunicațiilor (TIC) în educație.
158c	E: Transformarea cuprinzătoare a educației verzi și digitale	Țintă	Programe de formare în domeniul educației non-formale pentru adulți în domeniul alfabetizării financiare		Număr	0	20	TRIMESTRUL 2	2026	Furnizarea de programe de formare în domeniul educației non-formale pentru adulți în ceea ce privește alfabetizarea financiară.
159	B: Reforma învățământului superior pentru o	Etapă	Programe de învățământ superior revizuite	Notificare adresată ministerului cu privire la modificări,				TRIMESTRUL 2	2026	Jalonul se referă la programele de învățământ revizuite care vor include competențe digitale sau de dezvoltare durabilă.

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	tranziție verde și rezilientă			emisă de Agenția slovenă de asigurare a calității pentru învățământul superior						
160	F: Proiecte-pilot pentru reforma învățământului superior în vederea unei tranziții verzi și reziliente	Etapă	Finalizarea selecției de proiecte-pilot pentru reînnoirea procesului de învățământ superior	Comunicarea rezultatelor				TRIMESTRUL 2	2022	Beneficiarii sunt instituții publice de învățământ superior. Proiectele-pilot testează soluții pentru integrarea competențelor digitale și de dezvoltare durabilă în programele de învățământ superior, cu scopul de a îmbunătăți rezultatele pe piața forței de muncă.
161	F: Proiecte-pilot pentru reforma învățământului superior în vederea unei tranziții verzi și reziliente	Țintă	Proiecte-pilot pentru reînnoirea procesului de învățământ superior		Număr	0	30	TRIMESTRUL 4	2025	Acceptarea de către autoritatea contractantă a rapoartelor finale de implementare pentru cele 30 proiecte-pilot.
162	C: Revizuirea programelor de educație și formare profesională (EFP).	Țintă	Programe revizuite de educație și formare profesională		Număr	0	41	TRIMESTRUL 2	2026	Obiectivul se referă la numărul de programe de educație și formare profesională care trebuie revizuite. Programele revizuite de educație și formare profesională se aprobă de Ministerul Educației.
163	G: Consolidarea cooperării dintre sistemul de învățământ și piața forței de muncă	Țintă	Programe de formare pentru mentori în întreprinderi		Număr	0	2	TRIMESTRUL 2	2026	Programele de formare a mentorilor în întreprinderi se axează pe competențele necesare pentru a planifica și a oferi formare practică la locul de muncă studenților și stagiariilor.
164	H: Ecologizarea infrastructurii educaționale în Slovenia	Etapă	Finalizarea selecției proiectului de investiții pentru ecologizarea infrastructurii educaționale	Semnarea contractului				TRIMESTRUL 2	2023	Ministerul Educației, Științei și Sportului semnează contractul pentru cofinanțarea unui proiect de infrastructură în conformitate cu Strategia pentru ecologizarea infrastructurilor de educație și cercetare. Contractul asigură faptul că cererea de energie primară a tuturor clădirilor noi este cu cel puțin 20 % mai mică

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
166	H: Ecologizarea infrastructurii educaționale în Slovenia	Țintă	Instituții de învățământ noi sau renovate		Număr	0	7	TRIMESTRUL 2	2026	Construirea sau renovarea a șapte instituții de învățământ.

L.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma D: Strategia pentru înverzirea infrastructurii de educație și cercetare în Slovenia

Obiectivul reformei este de a moderniza infrastructura educațională și de cercetare din Slovenia pentru a răspunde nevoilor proceselor moderne de educație și cercetare, inclusiv proiectarea de spații flexibile pentru a permite abordări moderne de transmitere a cunoștințelor, cum ar fi învățarea participativă și colaborativă și o abordare instituțională integrată în punerea în aplicare a educației pentru dezvoltare durabilă.

Reforma constă în adoptarea, până în 2030, a unei strategii pentru un sistem de investiții în infrastructura de educație și cercetare eficient din punct de vedere energetic și orientat spre dezvoltare. Strategia definește în special prioritățile pentru investițiile în ecologizarea structurilor educaționale și de cercetare. Strategia pentru înverzirea infrastructurilor de educație și cercetare este adoptată de Guvernul Sloveniei.

Jalonul legat de punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiția H: Continuarea ecologizării infrastructurii educaționale în Slovenia

Obiectivul investiției este de a contribui în continuare la furnizarea unei infrastructuri educaționale durabile și ecologice.

Investiția constă în construirea sau renovarea suplimentară a două instituții de învățământ. Proiectele vizează construirea de clădiri cu un nivel ridicat de eficiență energetică, cu o cerere de energie primară cu cel puțin 20 % sub cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.

L.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
167	D: Strategia pentru înverzirea infrastructurii de educație și cercetare în Slovenia	Etapă	Adoptarea Strategiei pentru înverzirea infrastructurilor de educație și cercetare	Adoptarea de către guvern a Strategiei pentru înverzirea infrastructurilor de educație și cercetare				TRIMESTRUL 4	2022	Strategia identifică priorități durabile pentru investițiile verzi în infrastructurile de educație și cercetare și pentru întreținerea clădirilor educaționale, ținând seama de caracteristicile specifice și de nevoile specifice, cum ar fi principiile construirii durabile a clădirilor al căror consum de energie este aproape egal cu zero, proiectarea spațială, tranziția digitală și abordările pedagogice inovatoare.
168	H: Continuarea ecologizării infrastructurii educaționale în Slovenia	Etapă	Finalizarea selecției proiectelor de investiții în infrastructura educațională ecologică	Semnarea contractelor				TRIMESTRUL 2	2023	Ministerul Educației, Științei și Sportului semnează contracte pentru cofinanțarea proiectelor de infrastructură în conformitate cu Strategia pentru ecologizarea infrastructurilor de educație și cercetare. Contractele asigură faptul că cererea de energie primară a proiectelor de infrastructură este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
170	H: Continuarea ecologizării infrastructurii educaționale în Slovenia	Țintă	Instituții de învățământ noi sau renovate		Număr	0	2	TRIMESTRUL 2	2026	Construirea sau renovarea a două noi instituții de învățământ.

COMPONENTA M. 13: INSTITUȚII PUBLICE EFICIENTE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Sloveniei abordează provocările legate de eficiența guvernantei sectorului public și, în sens mai larg, de sarcina administrativă.

Obiectivele componentei sunt de a îmbunătăți eficiența sistemului de salarizare din sectorul public, de a îmbunătăți mediul de afaceri prin simplificare legislativă și de reglementare și prin reforme ale legislației în domeniul construcțiilor și al amenajării teritoriului, precum și de a îmbunătăți profesionalizarea, digitalizarea și concurența în cadrul sistemului de achiziții publice.

Nu este prevăzută nicio finanțare în cadrul planului sloven de redresare și reziliență pentru reformele din cadrul acestei componente.

Aceste reforme abordează recomandările specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în 2019 de a „îmbunătăți mediul de afaceri prin reducerea restricțiilor de reglementare și a sarcinii administrative. Îmbunătățirea concurenței, a profesionalizării și a supravegherii independente în domeniul achizițiilor publice” (recomandările specifice fiecărei țări 2, 2019) și 2020 pentru „reducerea sarcinii administrative, concentrarea la începutul perioadei a proiectelor de investiții publice mature și promovarea investițiilor private pentru a sprijini redresarea economică” (recomandările specifice fiecărei țări 3, 2020).

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A: Eliminarea barierelor administrative

Obiectivul reformei este de a reduce sarcina administrativă pentru întreprinderi și cetățeni, de a reduce costul procedurilor administrative și de a simplifica legislația conexasă în Slovenia.

Reforma constă în intrarea în vigoare a „Legii privind debirocratizarea”, un pachet de modificări legislative care vizează simplificarea reglementărilor. Un pachet suplimentar de debirocratizare intră, de asemenea, în vigoare în urma consultărilor publice, inclusiv cu cetățenii, reprezentanții întreprinderilor, sindicatele, municipalitățile și alții. Al doilea pachet se axează pe simplificarea legislației privind pre-independența.

Jaloanele legate de punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2022.

Reforma B: Un sector public modern și rezilient

Obiectivele reformei sunt de a spori utilizarea remunerației variabile și a remunerației bazate pe performanța muncii în sectorul public pentru a îmbunătăți eficiența acestuia. Reforma menține sustenabilitatea fiscală a sistemului de salarizare din sectorul public.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unei noi legi de modernizare a sistemului de remunerare din sectorul public. Noul sistem de remunerare urmărește să evidențieze rolul managerilor și să îmbunătățească gestionarea resurselor umane. Noul sistem stabilește o remunerație diferențiată în funcție de segmentul sectorului public, care se preconizează că va crea mai multă flexibilitate, și se asigură că remunerația este legată de performanța muncii. Legea permite reglementarea diferențiată pentru activități sau profesii specifice, abordând în același timp deficitul de profesii specifice din sectorul public.

Jaloanele legate de punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Reforma C: Crearea unor condiții sistemice pentru creșterea investițiilor

Obiectivul reformei este de a spori investițiile publice și private prin simplificarea procedurilor în domeniul construcțiilor și al amenajării teritoriului și prin reformarea sistemului de achiziții publice.

Reforma constă în intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind construcția și Legii privind amenajarea teritoriului, precum și a măsurilor de îmbunătățire a sistemului de achiziții publice din Slovenia. Printre acestea se numără modificările aduse Legii privind achizițiile publice, înființarea unei Academii de Achiziții Publice, alinierea seturilor de date privind achizițiile publice și publicarea datelor în Tabloul de bord privind piața unică și competitivitatea, precum și asistența tehnică pentru sprijinirea reformelor în domeniul achizițiilor publice.

Reforma D: Punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență – sisteme de control și audit

Obiectivul reformei este de a institui și de a formaliza cadrul juridic și instituțional pentru o funcționare adecvată a sistemelor de control și audit.

Reforma constă în înființarea Biroului pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență, ca organism separat în cadrul Ministerului Finanțelor, care să acționeze în calitate de autoritate de coordonare pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență. Reforma constă, de asemenea, în adoptarea decretului național și a orientărilor organismului de coordonare care descriu procedurile de efectuare a auditurilor și a controalelor în conformitate cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabile, precum și în modernizarea sistemului informatic al Ministerului de Finanțe – MFERAC.

Jalonul legat de punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2021.

M.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
171	A: Eliminarea barierelor administrative	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind debirocratizarea	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a Legii privind debirocratizarea				TRIMESTRUL 2	2021	<p>Legea reduce barierele administrative pentru sectorul de afaceri și cetățeni, simplifică legislația, raționalizează procedurile existente și elimină procedurile împovărătoare prin modificări și completări ale legilor care acoperă mai multe departamente ministeriale.</p> <p>Se preconizează că legea va îmbunătăți eficiența administrației de stat și locale.</p>
172	A: Eliminarea barierelor administrative	Etapă	Intrarea în vigoare a celei de a doua legi privind debirocratizarea	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a celei de a doua legi privind debirocratizarea				TRIMESTRUL 2	2022	<p>Pachetul legislativ va reduce și mai mult barierele administrative pentru sectorul de afaceri și cetățeni, în urma unui proces de consultări publice ample.</p> <p>Se preconizează că legea va îmbunătăți eficiența administrației de stat și locale.</p>
173	B: Un sector public modern și rezilient	Etapă	Intrarea în vigoare a unei legi care reglementează sistemul de remunerare în sectorul public	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a unei legi care reglementează sistemul de remunerare în sectorul public				TRIMESTRUL 2	2024	<p>Noul sistem de salarizare din sectorul public include dispoziții privind remunerația variabilă și corelarea remunerației cu rezultatele muncii.</p> <p>Noul sistem de salarizare din sectorul public trebuie să fie sustenabil din punct de vedere fiscal.</p>
174	C: Crearea unor condiții sistematice pentru creșterea investițiilor	Etapă	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind achizițiile publice	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificării Legii privind achizițiile publice				TRIMESTRUL 4	2021	<p>Legea privind achizițiile publice include, printre altele, simplificarea procedurilor pentru a permite suplimentarea și clarificarea ofertelor la selectarea ofertanților, precum și eliminarea ofertelor anormal de scăzute.</p> <p>Aceasta vizează transformarea digitală a achizițiilor publice, creșterea concurenței în cadrul procedurilor de achiziții publice și reducerea numărului de oferte unice.</p>

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
175	C: Crearea unor condiții sistemice pentru creșterea investițiilor	Țintă	Indicator privind absența cererilor de oferte		% (în procente)	26	14	TRIMESTRUL 4	2024	Indicatorul din tabloul de bord privind piața unică și competitivitatea pentru „nicio cerere de oferte” se reduce la 14 %.
176	C: Crearea unor condiții sistemice pentru creșterea investițiilor	Etapă	Asistență tehnică finalizată pentru a sprijini punerea în aplicare a reformelor în domeniul achizițiilor publice	Raport de realizare cu evaluare și recomandări transmise.				TRIMESTRUL 2	2022	Furnizarea unui raport privind asistența tehnică pentru a sprijini punerea în aplicare a reformelor în domeniul achizițiilor publice, cu accent pe creșterea competitivității pe piața achizițiilor publice, în conformitate cu cadrul juridic al UE.
177	C: Crearea unor condiții sistemice pentru creșterea investițiilor	Etapă	Analiza reformelor în domeniul achizițiilor publice	Raportul este transmis.				TRIMESTRUL 4	2024	Prezentarea unui raport conținând (i) o analiză a impactului reformelor în domeniul achizițiilor publice și (ii) recomandări pentru reforme sau inițiative de politică suplimentare.
178	C: Crearea unor condiții sistemice pentru creșterea investițiilor	Etapă	Alinierea bazelor de date ale Sloveniei privind achizițiile publice la baza de date a Comisiei Europene și transmiterea datelor necesare pentru publicarea integrală a indicatorilor privind achizițiile publice în Tabloul de bord al pieței unice	Toți indicatorii din Tabloul de bord al pieței unice referitori la achizițiile publice sunt publicați în baza de date a Tabloului de bord.				TRIMESTRUL 4	2021	Bazele de date privind achizițiile publice sunt alinate prin furnizarea de clarificări adecvate cu privire la transmiterea și interpretarea datelor Tenders Electronic Daily – Comisia Europeană. Toate datele sunt furnizate prin intermediul Tenders Electronic Daily pentru publicarea tuturor indicatorilor în Tabloul de bord al pieței unice (indicatorii privind achizițiile publice).
179	C: Crearea unor condiții sistemice pentru creșterea investițiilor	Etapă	Academia de Achiziții Publice este operațională	Academia de Achiziții Publice este operațională				TRIMESTRUL 2	2023	Academia de Achiziții Publice urmărește să sporească nivelul de profesionalizare în rândul părților interesate prin intermediul unui set de programe și cursuri de formare pentru funcționarii publici în domeniul achizițiilor publice.

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
180	C: Crearea unor condiții sistemice pentru creșterea investițiilor	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind construcția și Legii privind amenajarea teritoriului	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor aduse Legii privind construcția și Legii privind amenajarea teritoriului				TRIMESTRUL 2	2022	Reformarea Legii privind amenajarea teritoriului urmărește să îmbunătățească instrumentele de amenajare a teritoriului, să instituie o gestionare mai eficientă a amenajării teritoriului la nivel național și municipal și să permită digitalizarea tuturor datelor spațiale esențiale. Legea privind construcția include simplificarea administrativă și digitalizarea în vederea accelerării procedurilor relevante.
181	D: Punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență – sisteme de control și audit	Etapă	Decretul național care descrie procedura de efectuare a auditurilor și a controalelor în conformitate cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabile, precum și cu orientările organismului de coordonare adoptate de guvern; înființarea Oficiului pentru implementarea planului de redresare și reziliență și modernizarea sistemului de repertorii pentru audit și controale: informații pentru	Decretul privind punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență; Orientările organismului de coordonare; Modificarea Decretului privind organismele afiliate ministerelor; raport de audit care confirmă funcționalitățile sistemului de registre				TRIMESTRUL 3	2021	Decretul privind modul de stabilire a punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență al Sloveniei stabilește, printre altele, procedurile de efectuare a auditurilor și a controalelor pentru a asigura conformitatea cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabilă, procedurile privind verificarea jaloanelor și a țintelor și termenele de raportare aferente, procedurile privind punerea în aplicare a rambursărilor fondurilor cheltuite în mod necuvenit, modul de stocare a documentației și de asigurare a unei piste de audit, accesibilitatea datelor pentru instituțiile naționale și europene relevante (Comisia Europeană, OLAF, CCE și EPPO), procedurile pentru punerea în aplicare eficace a proiectelor, procedurile de punere în aplicare a sarcinilor în domeniul planului de redresare și reziliență al Sloveniei, procedurile legate de evitarea conflictelor de interese, prevenirea fraudei, corupției și dubla finanțare din cadrul mecanismului și al altor programe ale Uniunii.

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			monitorizarea punerii în aplicare a MRR.							<p>Orientările organismului de coordonare includ, printre altele, o definiție detaliată a procedurilor de efectuare a controalelor și a auditurilor în conformitate cu legislația națională și a UE aplicabilă, a procedurilor de verificare a jaloanelor și a țintelor și a termenelor de raportare aferente, a procedurilor de recuperare a fondurilor cheltuite în mod necuvenit, a procedurilor legate de detectarea suspiciunilor de fraudă, a conflictelor de interese și a dublei finanțări, a procedurilor referitoare la sistemul de raportare a neregulilor și a suspiciunilor de fraudă detectate și a suspiciunilor de fraudă și a măsurilor suplimentare de gestionare a riscului de fraudă, definirea procedurilor de asigurare a fondului din partea ministerelor care îndeplinesc diferitele sarcini, precum și o descriere detaliată a responsabilităților fiecărei unități, cu o delimitare clară a fraudei.</p> <p>În conformitate cu decizia Guvernului Republicii Slovenia din 28 aprilie 2021, organismul de coordonare este responsabil de instituirea sistemului de punere în aplicare și de implementarea planului de redresare și reziliență al Sloveniei.</p> <p>Sarcinile sale includ, printre altele, coordonarea și monitorizarea planului sloven de redresare și reziliență la nivel național, coordonarea cu părțile interesate și cu Comisia Europeană în ceea ce privește punerea în aplicare a planului sloven de redresare și reziliență, orientările autorităților implicate în punerea în aplicare a planului sloven de redresare și reziliență, monitorizarea, verificarea și validarea îndeplinirii</p>

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>jaloanelor și a țintelor, pregătirea și coordonarea actelor juridice și a documentelor strategice referitoare la punerea în aplicare a planului sloven de redresare și reziliență, coordonarea și complementaritatea dintre Regulamentul (UE) 2021/241 și alte fonduri ale UE, punerea în aplicare a controalelor și a măsurilor de control la nivelul ministerelor sau al beneficiarilor implicați în punerea în aplicare a planului sloven de redresare și reziliență, raportarea către Comisia Europeană, guvernul Republicii Slovenia cu privire la pregătirea decretului, coordonarea și complementaritatea dintre Regulamentul (UE) 2021/241 și alte fonduri relevante ale UE, punerea în aplicare a controalelor și a măsurilor de control la nivelul ministerelor sau al beneficiarilor implicați în punerea în aplicare a planului sloven de redresare și reziliență, raportarea către Comisia Europeană, guvernul Sloveniei și alte instituții relevante.</p> <p>Trebuie să existe și să fie operațional un sistem de repertorii pentru monitorizarea punerii în aplicare a MRR – MFERAC (Ministerul Finanțelor – Sistem de contabilitate uniform).</p> <p>Sistemul trebuie să includă cel puțin următoarele funcționalități:</p> <p>(a) colectarea de date și monitorizarea atingerii jaloanelor și a țintelor;</p> <p>(b) colectează, stochează și asigură accesul la datele prevăzute la articolul 22 alineatul (2) litera (d) punctele (i)-(iii) din Regulamentul privind MRR.</p>

N. COMPONENTA 14: SĂNĂTATE

Această componentă a planului sloven de redresare și reziliență abordează o serie de provocări ale sistemului de sănătate, de la deficiențele sistemului primar de sănătate, în special deficitul de personal medical, utilizarea limitată a instrumentelor digitale în domeniul asistenței medicale și acoperirea teritorială inegală a asistenței medicale de urgență până la necesitatea unei mai bune tratări a bolilor transmisibile, asigurând în același timp sustenabilitatea sa financiară globală pe termen lung.

Obiectivul general al componentei este de a îmbunătăți accesul, calitatea și sustenabilitatea financiară pe termen lung a sistemului de sănătate. Aceasta include asigurarea unei finanțări durabile pentru accesul universal la servicii de asistență medicală de calitate, inclusiv la servicii de prevenție; abordarea amenințărilor emergente la adresa sănătății, cum ar fi bolile și afecțiunile cronice și noile boli transmisibile; promovarea transformării digitale a serviciilor de sănătate; creșterea eficienței gestionării și funcționării sistemului de sănătate în situații de criză.

Aceste investiții și reforme răspund recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în 2019 de a „adopta și a pune în aplicare reforme în domeniul asistenței medicale și al îngrijirii pe termen lung care să asigure calitatea, accesibilitatea și sustenabilitatea finanțelor publice pe termen lung” (recomandările specifice fiecărei țări 1, 2019) și 2020 de a „asigura reziliența sistemului de sănătate și de îngrijire pe termen lung, inclusiv prin furnizarea unei aprovizionări adecvate cu produse medicale esențiale și prin abordarea deficitului de lucrători din domeniul sănătății” (Recomandarea specifică fiecărei țări 1, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

N.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A: Reforma sistemului de sănătate

Obiectivul reformei este un sistem de sănătate de calitate, accesibil, eficient și sustenabil din punct de vedere financiar.

Reforma constă în intrarea în vigoare a legislației legate de asistența medicală pentru a asigura calitatea, accesibilitatea și sustenabilitatea financiară a asistenței medicale în Slovenia, precum și în instituirea unui organism independent de monitorizare a calității și siguranței sistemului de sănătate.

Investiția B: Consolidarea competenței personalului medical pentru a asigura calitatea asistenței medicale

Obiectivul investiției este de a extinde aptitudinile și competențele personalului medical de la nivelul asistenței medicale primare sau ale altor participanți la formare.

Investiția constă în formarea personalului medical în ceea ce privește tratamentul bolilor cronice, al afecțiunilor geriatrice, al sănătății mintale și al durerii musculo-scheletice, precum și în achiziționarea de vehicule pentru îngrijirea paliativă.

Investiția C: Transformarea digitală a asistenței medicale

Obiectivele investiției sunt de a asigura accesul la date armonizate în domeniul asistenței medicale, în primul rând prin integrarea de noi servicii digitale în domeniul asistenței medicale, de a promova utilizarea tehnologiei informației în domeniul asistenței medicale pentru comunicarea cu pacienții și cu lucrătorii din domeniul asistenței medicale.

Investiția constă în introducerea unei stocări centrale de imagini și în introducerea platformei naționale de telesănătate.

Investiția D: Accesibilitatea sistemului de sănătate

Obiectivele investiției sunt de a asigura un acces mai bun la asistența medicală de urgență și de a scurta timpul până la sosirea echipei de intervenție.

Investiția constă în furnizarea de vehicule de urgență pentru asistență medicală de urgență.

Investiția E: Tratamentul eficace al bolilor transmisibile și cronice

Obiectivul investiției este de a spori și de a moderniza capacitățile de tratare a bolilor transmisibile și cronice în Slovenia.

Investiția constă în construirea clinicii infecțioase la UKC Ljubljana până la a treia etapă de construcție și în lucrări de însoțire din a patra și a cincea etapă de construcție, precum și în livrarea de acceleratoare liniare pentru UKC Maribor.

N.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
182	A: Reforma sistemului de sănătate	Etapă	Înființarea unui organism independent de monitorizare și control al calității în sistemul de sănătate	Este operațional un organism independent de monitorizare și control al calității în sistemul de sănătate				TRIMES TRUL 4	2023	Organismul îndeplinește toate sarcinile legate de gestionarea sistemului de calitate, de siguranță, de elaborarea de standarde și de monitorizarea indicatorilor de calitate, precum și de gestionarea volumelor mari de date în sistemul de sănătate pentru a monitoriza calitatea. Organismul reînnoiește, de asemenea, strategia de management al calității sănătății.
183	A: Reforma sistemului de sănătate	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației	Dispoziții legislative care indică data de intrare în vigoare				TRIMES TRUL 4	2024	Legislația include dispoziții privind: (I) calitatea asistenței medicale prin: — introducerea unor principii de gestionare a calității și siguranței în materie de sănătate; — revizuirea indicatorilor de calitate a sănătății; (II) accesibilitatea asistenței medicale prin: — definirea rolurilor părților interesate în sistemul de sănătate; — introducerea unei rețele de furnizori de servicii medicale; — furnizarea de stimulente financiare pentru medicina de familie și clinicile pediatrie de nivel primar; — revizuirea gestionării timpului de așteptare; — gestionarea personalului; (III) sustenabilitatea financiară a asistenței medicale prin: — revizuirea procedurilor de planificare, monitorizare și evaluare a serviciilor de sănătate;

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										— transformarea asigurării de sănătate complementare; — ajustarea sarcinilor și a răspunderii în ceea ce privește plata contribuțiilor la asigurarea de sănătate obligatorie, menținând în același timp o gamă largă de prestații în cadrul drepturilor la asigurarea de sănătate obligatorie; — definirea drepturilor în cadrul asigurării obligatorii de sănătate; — consolidarea gestionării și a performanței sistemului de sănătate și a instituțiilor de sănătate publică; definirea cerințelor pentru auditurile interne în instituțiile de sănătate publică, inclusiv pentru auditarea situațiilor financiare.
184	B: Consolidarea competenței personalului medical pentru a asigura calitatea asistenței medicale	Țintă	Livrarea de vehicule pentru echipele de îngrijire paliativă		Număr	0	14	TRIMES TRUL 4	2025	Livrarea a 14 de vehicule pentru echipele de îngrijire paliativă.
184bis	B: Consolidarea competenței personalului medical pentru a asigura calitatea asistenței medicale	Țintă	Formarea personalului medical sau a altor participanți		Număr		4	TRIMES TRUL 2	2026	Rapoartele finale ale beneficiarului proiectului sunt prezentate ministerului, confirmând că personalul medical sau alți participanți au urmat cursuri de formare privind tratamentul bolilor cronice, al afecțiunilor geriatrice, al sănătății mintale și al durerilor musculo-scheletice.
185	C: Transformarea digitală a asistenței medicale	Etapă	Atribuirea unui contract pentru un sistem național de telemedicină	Comunicarea atribuirii				TRIMES TRUL 2	2024	Sistemul național de telemedicină selectat permite comunicarea pacienților cu cadrele medicale și cooperarea dintre cadrele medicale. Acesta furnizează infrastructura

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										digitală necesară pentru implementarea telesănătății, a unui card de sănătate unic și a unui model unic de date administrative. Aceasta asigură, de asemenea, cerințe adecvate privind confidențialitatea, protecția datelor, securitatea informatică, stocarea și compatibilitatea, precum și specificarea formei de comunicare.
186	C: Transformarea digitală a asistenței medicale	Țintă	Instituții sanitare care utilizează stocarea centralizată a imaginilor		Număr	0	9	TRIMESTRUL 4	2024	Cel puțin 9 instituții de sănătate publică utilizează sistemul central de acces și stocare a imaginilor (PACS).
187	C: Transformarea digitală a asistenței medicale	Etapă	Noi funcționalități de telemedicină disponibile pentru a fi utilizate de pacienți și medici	Noi funcționalități de telemedicină disponibile pentru a fi utilizate de pacienți și medici				TRIMESTRUL 4	2025	Noi funcționalități ale sistemului național de telemedicină, care asigură comunicarea la distanță a pacientului cu medicul și comunicarea între medici, disponibile pentru a fi utilizate de pacienți și medici.
189	D: Accesibilitatea sistemului de sănătate	Țintă	Furnizarea de vehicule pentru asistență medicală de urgență		Număr	0	38	TRIMESTRUL 2	2026	Livrarea a 38 vehicule pentru asistență medicală de urgență.
190	E: Tratamentul eficace al bolilor transmisibile și cronice	Etapă	Atribuirea unui contract de construcție a unei clinici infecțioase din Ljubljana	Comunicarea atribuirii				TRIMESTRUL 4	2023	Atribuirea unui contract pentru construirea clinicii infecțioase din Ljubljana pentru tratamentul bolilor infecțioase. Clinica respectă cerințele pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
191	E: Tratamentul eficace al bolilor transmisibile și cronice	Țintă	Livrarea acceleratoarelor liniare pentru UKC Maribor	Livrarea acceleratoarelor liniare	Număr	0	4	TRIMESTRUL 2	2026	Livrarea a patru acceleratoare liniare pentru UKC Maribor.

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
192	E: Tratamentul eficace al bolilor transmisibile și cronice	Etapă	Construirea Clinicii Infecțioase din Ljubljana până la a treia etapă de construcție și unele dintre lucrările aferente din a patra și a cincea etapă de construcție	Construcție până la a treia etapă de construcție și unele dintre lucrările aferente din a patra și a cincea etapă de construcție				TRIMES TRUL 2	2026	Construirea Clinicii Infecțioase Ljubljana până la a treia etapă de construcție, care va acoperi lucrările artisanale și de instalare, precum și structura de beton armat (AB) de sprijin a întregii clădiri. Proiectul acoperă, de asemenea, unele dintre lucrările de însoțire din a patra și a cincea etapă de construcție.

O. COMPONENTA 15: ÎNGRIJIRE PE TERMEN LUNG

Această componentă a planului sloven de redresare și reziliență abordează principalele provocări legate de tendințele demografice și de necesitatea tot mai mare a unui acces mai larg la servicii de îngrijire pe termen lung de înaltă calitate.

Obiectivele componenteii sunt de a introduce un nou pilon al securității sociale prin instituirea unui cadru juridic integrat pentru îngrijirea pe termen lung de înaltă calitate, echitabilă din punct de vedere social și sustenabilă din punct de vedere financiar; creșterea accesibilității și a disponibilității serviciilor pentru beneficiarii de toate vârstele; consolidarea dezvoltării serviciilor comunitare și integrarea cu serviciile de asistență medicală; creșterea capacității de personal și sprijinirea digitalizării sistemului.

Aceste investiții și reforme răspund recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în 2019 de a „adopta și a pune în aplicare reforme în domeniul asistenței medicale și al îngrijirii pe termen lung care să asigure calitatea, accesibilitatea și sustenabilitatea finanțelor publice pe termen lung” (recomandările specifice fiecărei țări 1, 2019) și 2020 de a „asigura reziliența sistemului de sănătate și de îngrijire pe termen lung, inclusiv prin furnizarea unei aprovizionări adecvate cu produse medicale esențiale și prin abordarea deficitului de lucrători din domeniul sănătății” (Recomandarea specifică fiecărei țări 1, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A: Instituirea unui sistem unic pentru îngrijirea pe termen lung

Obiectivele reformei sunt punerea în aplicare a unui nou pilon de securitate socială axat pe nevoile specifice ale celor care necesită îngrijire pe termen lung și asigurarea accesului egal, indiferent de statutul socioeconomic.

Reforma constă în intrarea în vigoare a unei noi legi de instituire a unui sistem integrat de îngrijire pe termen lung și a unei asigurări obligatorii pentru îngrijirea pe termen lung în Slovenia, inclusiv modificări ale statutului în domeniul securității sociale; și stabilirea unui model național pentru monitorizarea calității tratamentului de către furnizorii de servicii de îngrijire pe termen lung.

O.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
196	A: Instituirea unui sistem unic pentru îngrijirea pe termen lung	Etapă	Model național de monitorizare a indicatorilor de calitate pentru furnizorii de servicii de îngrijire pe termen lung	Ministerul Sănătății adoptă un model național de monitorizare				TRIMESTRUL 4	2021	Adoptarea unui model național de monitorizare a indicatorilor de calitate pentru furnizorii de servicii de îngrijire pe termen lung din instituții. Comisia monitorizează calitatea serviciilor de îngrijire pe termen lung la nivel național. Se monitorizează cel puțin următorii indicatori: numărul de vătămări, numărul de vătămări cauzate de căderi, numărul de abateri la administrarea medicamentelor, numărul de utilizatori infectați cu microorganisme rezistente multiple.
197	A: Instituirea unui sistem unic pentru îngrijirea pe termen lung	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind îngrijirea pe termen lung, inclusiv a dispozițiilor privind asigurarea obligatorie pentru îngrijirea pe termen lung	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a Legii privind îngrijirea pe termen lung				TRIMESTRUL 4	2023	<p>Legea privind îngrijirea pe termen lung instituie îngrijirea pe termen lung ca un nou pilon al securității sociale prin integrarea serviciilor sociale și de sănătate. Legea stabilește condiții pentru furnizarea de servicii de îngrijire pe termen lung de calitate și sigure, inclusiv standarde și norme pentru angajați în domeniul îngrijirii pe termen lung. Aceasta se asigură că beneficiarii cu nevoi comparabile au acces la drepturi egale, indiferent de caracteristicile lor sociale – economice sau de altă natură – și de locul în care doresc să beneficieze de dreptul la servicii de îngrijire pe termen lung.</p> <p>Legea asigură finanțarea sistemului de îngrijire pe termen lung prin surse diversificate, inclusiv prin bugetul de stat. Legea asigură tranziția de la finanțarea predominant bugetară la finanțarea predominant prin asigurarea obligatorie pentru îngrijirea pe termen lung. Aceasta se asigură că cel puțin 30 % din costurile serviciilor de îngrijire pe termen lung sunt finanțate de o astfel de asigurare începând cu 1 ianuarie 2026. Legea prevede mecanisme de asigurare a sustenabilității financiare a sistemului de îngrijire pe termen lung. Pot fi introduse contribuții ale utilizatorilor la finanțarea sistemului de îngrijire pe termen lung.</p>

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
198	A: Instituirea unui sistem unic pentru îngrijirea pe termen lung	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor de punere în aplicare și a orientărilor în temeiul Legii privind îngrijirea pe termen lung	Dispoziție legală care indică intrarea în vigoare a actelor de punere în aplicare și a orientărilor în temeiul Legii privind îngrijirea pe termen lung				TRIMESTRUL 4	2023	Actele de punere în aplicare stabilesc normele care reglementează punerea în aplicare a legii, în special condițiile tehnice minime și standardele privind reședința în instituții, condițiile de personal, condițiile și standardele referitoare la educația personalului, precum și monitorizarea cererii de servicii de îngrijire pe termen lung și a capacității furnizorilor de servicii de îngrijire pe termen lung în conformitate cu modul în care este furnizată îngrijirea pe termen lung. Indicatorii pentru monitorizarea calității serviciilor în domeniul îngrijirii pe termen lung sunt stabiliți în orientările adoptate de ministru, astfel cum se prevede în Legea privind îngrijirea pe termen lung.

O.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiția C: Asigurarea unui mediu de viață sigur pentru persoanele dependente

Obiectivul investiției este de a oferi locuințe pentru a răspunde creșterii preconizate a cererii de îngrijire instituționalizată.

Investiția prevede 516 de paturi în unități de îngrijire instituționalizată nou construite.

O.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
203	C: Asigurarea unui mediu de viață sigur pentru persoanele dependente	Etapă	Acordarea de subvenții pentru construirea de noi centre de îngrijire instituționalizată	Comunicarea atribuirii				TRIMESTRUL 2	2023	Proiectele selectate asigură faptul că noile unități de îngrijire instituționalizată sunt sub forma unor unități locative mai mici, de sine stătătoare, destinate utilizatorilor de servicii de îngrijire pe termen lung care au nevoie de asistență de bază, socială și medicală adaptată la nevoile lor, asigurând calitatea și tratamentul sigur al persoanelor cu un grad ridicat de dependență. Clădirile noi respectă cerințele pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
204	C: Asigurarea unui mediu de viață sigur pentru persoanele dependente	Țintă	Paturi în unități de îngrijire instituționalizată nou construite		Număr	0	516	TRIMESTRUL 2	2026	Rapoartele de predare și de acceptare au fost semnate de supraveghetorul în construcții, de autoritatea contractantă și de societatea de construcții pentru unitățile de îngrijire instituționalizată nou construite, oferind în total 516 de paturi noi.

P. COMPONENTA 16: LOCUINȚE ACCESIBILE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Sloveniei abordează deficitul de locuințe publice închiriate din Slovenia. Accesul la locuințe adecvate este deosebit de dificil pentru tineri și familiile tinere, pentru grupurile dezavantajate din punct de vedere social și pentru alte grupuri marginalizate.

Acest obiectiv al acestei componente este de a stabili condițiile pentru creșterea stocului de locuințe publice destinate închirierii printr-o reformă a politicii în domeniul locuințelor și prin investiții conexe în noi apartamente destinate închirierii, precum și prin achiziționarea și renovarea apartamentelor goale existente. Acest lucru reduce costurile cu locuința pentru grupurile-țintă, inclusiv pentru persoanele și familiile defavorizate din punct de vedere social.

Aceste investiții și reforme răspund recomandărilor specifice fiecărei țări adresate Sloveniei în 2020 de a „asigura o înlocuire adecvată a veniturilor și o protecție socială adecvată” (Recomandarea specifică fiecărei țări 2, 2020).

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice DNSH (2021/C58/01).

P.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Sloveniei nu include reformele și investițiile din cadrul sprijinului financiar nerambursabil.

P.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Sloveniei nu include reformele și investițiile din cadrul sprijinului financiar nerambursabil.

P.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Reforma A: Consolidarea fondului de locuințe publice destinate închirierii

Obiectivul reformei este de a crește numărul de locuințe publice destinate închirierii în Slovenia, în principal pentru grupurile defavorizate din punct de vedere social și marginalizate.

Reforma constă în intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind locuințele, care armonizează nivelul chiriilor non-profit din fondurile publice pentru locuințe și permit împrumuturi suplimentare din aceste fonduri. Se preconizează că aceste modificări vor asigura stabilitatea financiară pe termen lung a fondurilor publice pentru locuințe din Slovenia.

Modificările instituie, de asemenea, un serviciu public de închiriere cu scopul de a achiziționa și de a renova apartamentele goale existente aflate în proprietate privată pentru locuințe la prețuri accesibile.

În ansamblu, se preconizează că reforma va facilita construirea a cel puțin 480 de locuințe suplimentare.

Investiția B: Furnizarea de locuințe publice de închiriat

Obiectivul investiției este de a reduce deficitul de locuințe publice închiriate în Slovenia.

Investiția constă în apartamente publice noi de închiriat.

P.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
205	A: Consolidarea fondului de locuințe publice destinate închirierii	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind locuințele	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare a modificărilor aduse Legii privind locuințele				TRIMESTRUL 4	2021	Se preconizează că modificările aduse Legii privind locuințele vor promova o abordare eficace și echilibrată a ofertei de locuințe. Acestea includ o actualizare a nivelului chiriei fără scop lucrativ, reducând în același timp la minimum impactul asupra chiriașilor expuși riscului social; posibilitatea unor împrumuturi suplimentare din fondurile publice pentru locuințe și posibilitatea activării fondului locativ existent, dar neocupat, pentru a fi utilizat ca locuință publică de închiriat.
207	B: Furnizarea de locuințe publice de închiriat	Etapă	Acordarea de subvenții pentru furnizarea de locuințe publice de închiriat	Comunicarea premiilor				TRIMESTRUL 2	2022	Proiectele selectate asigură construirea de noi locuințe cu o suprafață medie preconizată între 47 și 58 m ² . Toate locuințele sunt utilizate exclusiv în scopul închirierii de locuințe publice. Clădirile noi respectă cerințele pentru clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero.
208	B: Furnizarea de locuințe publice de închiriat	Țintă	Apartamente suplimentare de închiriat locuințe publice		Număr	0	480	TRIMESTRUL 4	2024	Numărul de apartamente de închiriat locuințe publice pentru care au fost eliberate autorizații de utilizare.

R. COMPONENTA 17: REPOWEREU

Obiectivul componentei REPowerEU a planului sloven de redresare și reziliență este de a reduce dependența de combustibilii fosili, în special de cei din Rusia, și de a accelera tranziția verde în sectoare-cheie ale economiei. Se preconizează că investițiile în decarbonizarea industriei și în rețeaua de distribuție a energiei electrice, împreună cu o reformă menită să faciliteze utilizarea mai rapidă a surselor regenerabile de energie în diferite zone spațiale (de exemplu, situri miniere, drumuri, suprafețe de apă, acoperișuri), vor contribui la creșterea ponderii energiei din surse regenerabile în mixul energetic. În plus, se preconizează că o investiție în infrastructura de încărcare și în vehiculele cu emisii zero va contribui la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră din sectorul transporturilor.

Dintre cele patru investiții, trei au o dimensiune transfrontalieră sau multinațională. Cele mai mari două investiții cu o dimensiune transfrontalieră sau multinațională se referă la decarbonizarea industriei prin măsuri precum eficiența energetică și electrificarea, precum și la instalarea infrastructurii pentru combustibili alternativi și a vehiculelor cu emisii zero, contribuind astfel la reducerea cererii de combustibili fosili importați. În mod similar, o investiție în modernizarea și extinderea rețelei de distribuție a energiei electrice are, de asemenea, o dimensiune transfrontalieră, deoarece urmărește să permită conectarea la rețea a unei ponderi mai mari de surse regenerabile de energie.

Se preconizează că nicio măsură din cadrul acestei componente nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și a etapelor de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

R.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reforma A: Măsură extinsă: Reforma promovării surselor regenerabile de energie în Slovenia

Obiectivul acestei reforme este de a facilita implementarea accelerată a instalațiilor de energie din surse regenerabile pentru producția de energie electrică prin extinderea reformei existente A din cadrul componentei 1. Reforma extinsă elimină barierele de reglementare din calea implementării instalațiilor de energie din surse regenerabile (energie solară fotovoltaică și eoliană) în anumite zone, cum ar fi marginea drumurilor, suprafețele de apă și acoperișurile. În plus, reforma definește, de asemenea, competențele și procedurile pentru interesul public superior.

Reforma este pusă în aplicare odată cu intrarea în vigoare a Legii privind instalarea instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile și cu adoptarea unui decret de stabilire a normelor detaliate de amplasare a instalațiilor fotovoltaice.

Punerea în aplicare a măsurii se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiția C: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (rețea de medie și joasă tensiune)

Obiectivul acestei investiții este de a moderniza rețeaua de distribuție a energiei electrice de medie și joasă tensiune și de a permite conectarea surselor regenerabile de energie.

Investiția constă în construirea unei rețele de înaltă tensiune de cel puțin 227 de kilometri și a unei rețele de înaltă tensiune de cel puțin 613 de kilometri.

Investiția D: Eficiența energetică și decarbonizarea economiei

Obiectivul acestei investiții este de a sprijini decarbonizarea economiei.

Investiția constă în proiecte în domeniul eficienței energetice și al decarbonizării economiei.

Investiția E: Măsură extinsă: Promovarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în transporturi

Obiectivul acestei investiții este de a accelera dezvoltarea unei piețe a combustibililor alternativi în transporturi și de a spori adoptarea vehiculelor cu emisii zero în Slovenia.

Investiția constă în livrarea de autobuze electrice și pe bază de hidrogen, precum și într-o schemă de cofinanțare pentru achiziționarea de vehicule cu emisii zero; și înmatricularea punctelor de reîncărcare pentru vehicule cu emisii zero.

R.2. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și punere în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
210	A: Reforma promovării surselor regenerabile de energie în Slovenia (extinsă)	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind instalarea instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie	Dispoziție din lege care indică data de intrare în vigoare				TRIMESTRUL 4	2023	Legea elimină barierele de reglementare din calea implementării instalațiilor de energie din surse regenerabile (energie solară fotovoltaică și eoliană) în anumite zone, cum ar fi marginea drumurilor, suprafețele de apă și acoperișurile. În plus, legea definește competențele și procedurile pentru interesul public superior.
211	A: Reforma promovării surselor regenerabile de energie în Slovenia (extinsă)	Etapă	Adoptarea unui decret de stabilire a normelor de amplasare a instalațiilor fotovoltaice	Dispoziție din decret care indică data de intrare în vigoare				TRIMESTRUL 2	2024	Decretul detaliază normele privind amplasarea instalațiilor fotovoltaice în zone precum acoperișurile, suprafețele de apă și marginile drumurilor.
214	C: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (rețea de medie tensiune)	Etapă	Lansarea unei cereri de propuneri pentru o rețea de distribuție de medie tensiune nouă sau modernizată	Publicarea cererii de propuneri				TRIMESTRUL 2	2024	Se publică cererea de propuneri pentru construirea de rețele noi sau modernizate de distribuție a energiei electrice de medie tensiune. Investiția promovează digitalizarea rețelei prin includerea de noi sisteme de control și tehnologii bazate pe senzori care permit monitorizarea, măsurarea, controlul calității sau gestionarea interactivă și inteligentă a producției, transportului, distribuției sau consumului de energie în cadrul rețelei de distribuție. Criteriile de eligibilitate asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
215	C: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (rețea de medie tensiune)	Țintă	Lungimea rețelei de distribuție		kilometri	0	227	TRIMESTRUL 2	2026	Se construiesc cel puțin 227 km de rețea de distribuție de medie tensiune.

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui jalon și a fiecărei ținte
					Unitatea de măsură	Scenariul de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
215bis	C: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (rețea de medie tensiune și rețea de joasă tensiune)	Țintă	Lungimea rețelei de distribuție (joasă tensiune)		kilometri	0	613	TRIMESTRUL 2	2026	Se construiesc cel puțin 613 km de rețea nouă de distribuție de joasă tensiune.
216	D: Eficiența energetică și decarbonizarea economiei	Etapă	Lansarea schemei de sprijin pentru eficiența energetică și decarbonizarea economiei	Publicarea unei cereri de propuneri				TRIMESTRUL 2	2024	Publicarea unei cereri de propuneri pentru eficiența energetică și decarbonizarea economiei. Condițiile sistemului trebuie să fie în conformitate cu descrierea măsurii. Criteriile de eligibilitate asigură conformitatea cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).
217	D: Eficiența energetică și decarbonizarea economiei	Țintă	Numărul de proiecte cofinanțate		Număr	0	27	TRIMESTRUL 2	2026	Cel puțin 27 proiecte cofinanțate.
218	E: Promovarea instalării infrastructurii pentru combustibili alternativi în transporturi (extinsă)	Etapă	Publicarea unei cereri de propuneri pentru instalarea infrastructurii de reîncărcare sau de realimentare	Publicarea unei cereri de propuneri				TRIMESTRUL 2	2024	Publicarea cererii de propuneri pentru instalarea infrastructurii de reîncărcare și de realimentare. Condițiile trebuie să fie în conformitate cu descrierea măsurii.
219	E: Promovarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în transporturi (extinsă)	Țintă	Puncte de reîncărcare înregistrate pentru vehicule cu emisii zero		Număr		631	TRIMESTRUL 2	2026	631 punctele de reîncărcare pentru vehicule cu emisii zero se înregistrează în registrul național al punctelor de reîncărcare accesibile publicului pentru vehiculele electrice.
220	E: Promovarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în transporturi (extinsă)	Țintă	Autobuze electrice și pe bază de hidrogen livrate		Număr	0	5	TRIMESTRUL 2	2026	Livrarea a 2 autobuze pe bază de hidrogen și a 3 autobuze electrice.
221	E: Promovarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în transporturi (extinsă)	Țintă	Cofinanțarea vehiculelor cu emisii zero		Număr	0	6 413	TRIMESTRUL 2	2026	Se emit decizii de cofinanțare de către autoritatea contractantă pentru 6 de vehicule cu emisii zero.

2. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență

Costurile totale estimate ale planului de redresare și reziliență al Sloveniei sunt de 2 139 101 704 EUR.

Costurile totale estimate ale capitolului REPowerEU sunt de 122 170 000 EUR. În special, costurile totale estimate ale măsurilor menționate la articolul 21c alineatul (3) litera (a) din Regulamentul (UE) 2023/435 sunt de 0 EUR, în timp ce costurile celorlalte măsuri din capitolul REPowerEU sunt de 122 170 000 EUR.

SECȚIUNEA 2: SPRIJIN FINANCIAR

1. Financiară adecvată

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima tranșă (sprijin nerambursabil):

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
83	D: Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Infrastructura și serviciile europene comune de date	Etapă	Lansarea cererii de exprimare a interesului pentru un nou proiect privind cloudul de generație următoare.
85	E: Proiecte transfrontaliere și multinaționale – procesoare de mică putere și cipuri semiconductoare	Etapă	Finalizarea listei potențialilor participanți la proiectul comun.
171	A: Eliminarea barierelor administrative	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind debirocratizarea
77	A: Transformarea digitală a economiei (întreprinderi și industrie)	Etapă	Adoptarea unei strategii pentru transformarea digitală a întreprinderilor
90	A: Consolidarea guvernantei transformării digitale a administrației publice	Etapă	Instituirea și punerea în funcțiune a Consiliului pentru dezvoltarea informatică a administrației de stat
124	A: Consolidarea piețelor de capital	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind formele fondurilor de investiții alternative
126	B: O economie mai productivă pentru tranziția digitală și tranziția verde	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind promovarea investițiilor cu scopul de a promova tranziția verde

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
149	A: Consolidarea dezvoltării durabile a turismului	Etapă	Intrarea în vigoare a unui decret privind stimulentele pentru dezvoltare în turism
174	C: Crearea unor condiții sistemice pentru creșterea investițiilor	Etapă	Intrarea în vigoare a modificării Legii privind achizițiile publice
178	C: Crearea unor condiții sistemice pentru creșterea investițiilor	Etapă	Alinierea bazelor de date ale Sloveniei privind achizițiile publice la baza de date a Comisiei Europene și transmiterea datelor necesare pentru publicarea integrală a indicatorilor privind achizițiile publice în Tabloul de bord al pieței unice
181	D: Punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență – sisteme de control și audit	Etapă	Decretul național care descrie procedura de efectuare a auditurilor și a controalelor în conformitate cu legislația Uniunii și cu legislația națională aplicabile, precum și cu orientările organismului de coordonare adoptate de guvern; înființarea Oficiului pentru implementarea planului de redresare și reziliență și modernizarea sistemului de repertorii pentru audit și controale: informații pentru monitorizarea punerii în aplicare a MRR.
196	A: Instituirea unui sistem unic pentru îngrijirea pe termen lung	Etapă	Model național de monitorizare a indicatorilor de calitate pentru furnizorii de servicii de îngrijire pe termen lung
		Cuantumul tranșei	57 064 305 MIL.

1.2. A doua tranșă (sprijin nerambursabil):

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
1	A: Reforma promovării surselor regenerabile de energie în Slovenia	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind promovarea utilizării energiei din surse regenerabile
54	A: Reforma organizării transportului public de călători	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii de instituire a unui operator public integrat de transport de călători

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
63	B: Reforma instalării infrastructurii pentru combustibili alternativi	Etapă	Intrarea în vigoare a unei legi privind combustibilii alternativi în transporturi
71	A: Instituirea unui cadru pentru o transformare durabilă și verde	Etapă	Ghișeul unic pentru economia circulară este operațional
78	A: Transformarea digitală a economiei (întreprinderi și industrie)	Etapă	Orientări pentru achiziții publice inovatoare
80	B: Programul de transformare digitală a industriei/întreprinderilor	Etapă	Atribuirea contractelor pentru proiecte de transformare digitală a întreprinderilor
81	B: Agenda de transformare digitală a industriei/întreprinderilor	Țintă	Consortii de întreprinderi cu o strategie digitală elaborată
91	B: Crearea unui mediu pentru utilizarea serviciilor electronice de către administrația publică	Etapă	Securizarea documentelor naționale de identitate electronică
94	F: Tranziția către societatea gigabiților	Etapă	Adoptarea unui plan privind banda largă pentru perioada 2021-2025
110	A: Operarea și gestionarea sistemului CDI	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind activitățile de cercetare, dezvoltare și inovare
111	A: Operarea și gestionarea sistemului CDI	Etapă	Instituirea și punerea în funcțiune a Comitetului pentru programul comun
125	A: Consolidarea piețelor de capital	Etapă	Adoptarea unei strategii de dezvoltare a pieței de capital
127	B: O economie mai productivă pentru tranziția digitală și tranziția verde	Etapă	Intrarea în vigoare a regulamentului de punere în aplicare a Legii privind promovarea investițiilor
128	C: Sprijin pentru decarbonizarea, productivitatea și competitivitatea întreprinderilor	Etapă	Acordarea de granturi pentru proiecte de sprijinire a dezvoltării regionale
133	D: Furnizarea de ecosisteme inovatoare de infrastructură economică și de afaceri	Etapă	Acordarea de granturi pentru ecosisteme inovatoare de infrastructură de afaceri
160	F: Proiecte-pilot pentru reforma învățământului	Etapă	Finalizarea selecției de proiecte-pilot pentru reînnoirea procesului de învățământ superior

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	superior în vederea unei tranziții verzi și reziliente		
172	A: Eliminarea barierelor administrative	Etapă	Intrarea în vigoare a celei de a doua legi privind debirocratizarea
176	C: Crearea unor condiții sistemice pentru creșterea investițiilor	Etapă	Asistență tehnică finalizată pentru a sprijini punerea în aplicare a reformelor în domeniul achizițiilor publice.
180	C: Crearea unor condiții sistemice pentru creșterea investițiilor	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind construcția și Legii privind amenajarea teritoriului
		Cuquantumul tranșei	147 498 852 MIL.

1.3. A treia tranșă (sprijin nerambursabil):

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
2	A: Reforma promovării surselor regenerabile de energie în Slovenia	Etapă	Este operațional un punct unic pentru a sprijini investitorii în obținerea de aprobări pentru instalarea și racordarea instalațiilor de producere la surse regenerabile de energie
4	D: Restructurarea eficientă din punct de vedere energetic a sistemelor de încălzire centralizată prin utilizarea surselor regenerabile de energie	Etapă	Lansarea unei cereri de propuneri pentru surse regenerabile de energie în sistemele de încălzire centralizată
6	F: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (stații de transformare)	Etapă	Deschiderea unei proceduri de ofertare pentru stațiile de transformare a energiei electrice
21	B: Renovarea durabilă a clădirilor	Etapă	Deschiderea unei cereri de propuneri pentru punerea în aplicare a modernizărilor individuale ale sistemelor tehnice ale clădirilor
22	B: Renovarea durabilă a clădirilor	Etapă	Deschiderea unei invitații publice pentru renovarea energetică și durabilă a clădirilor publice de mare importanță administrativă și socială

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
23	B: Renovarea durabilă a clădirilor	Etapă	Lansarea unei cereri de propuneri pentru renovarea energetică și durabilă a clădirilor rezidențiale aflate în proprietate publică.
36	C: Refacerea și atenuarea efectelor schimbărilor climatice și ale dezastrelor legate de climă asupra biodiversității forestiere reziliente	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse normelor privind condițiile de înscriere în registrul furnizorilor și alte obligații ale furnizorilor și privind cerințele referitoare la comercializarea materialului forestier de reproducere
38	H: Proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale	Etapă	Acordarea de granturi pentru proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale
42	I: Proiecte de alimentare cu apă potabilă și de economisire a acesteia	Etapă	Acordarea de granturi pentru proiecte de alimentare cu apă potabilă
57	C: Creșterea capacității infrastructurii feroviare	Etapă	Atribuirea contractelor pentru modernizarea tronsoanelor feroviare
58	C: Creșterea capacității infrastructurii feroviare	Etapă	Atribuirea contractelor de modernizare a gărilor Grosuplje și Domžale
69	A: Instituirea unui cadru pentru o transformare durabilă și verde	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor privind răspunderea extinsă a producătorilor și recuperarea deșeurilor
93	C: Modernizarea proceselor administrative pentru o transformare digitală reușită	Etapă	Eliminarea obstacolelor juridice și administrative din calea furnizării de servicii electronice
100	I. Digitalizarea securității interne	Țintă	Utilizatorii noii rețele radio digitale a poliției (TETRA)
144	D: Intrarea mai rapidă a tinerilor pe piața forței de muncă	Țintă	Numărul de tineri suplimentari care au un loc de muncă subvenționat pe baza unui contract pe durată nedeterminată
150	B: Dezvoltarea durabilă a ofertei Sloveniei de structuri de cazare turistică pentru a spori valoarea adăugată a turismului	Etapă	Acordarea de granturi pentru creșterea eficienței energetice a unităților turistice de cazare
154	D: Restaurarea și revitalizarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurii culturale publice	Etapă	Acordarea de granturi pentru renovarea siturilor de patrimoniu cultural
		Cuquantumul tranșei	156 822 253 MIL.

1.4. A patra tranșă (sprijin nerambursabil):

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
19	A: Reforma planificării și a finanțării renovării energetice a clădirilor din sectorul public	Etapă	Intrarea în vigoare a unei interdicții privind utilizarea combustibililor fosili pentru încălzire în clădirile noi
129	C: Sprijin pentru decarbonizarea, productivitatea și competitivitatea întreprinderilor	Etapă	Acordarea de granturi pentru proiecte de promovare a investițiilor
137	A: Măsurile structurale de consolidare a rezilienței pieței forței de muncă	Etapă	Proiect de modificare a legislației privind pensiile în vederea consultării
164	H: Ecologizarea infrastructurii educaționale în Slovenia	Etapă	Finalizarea selecției proiectelor de investiții în infrastructura educațională ecologică
179	C: Crearea unor condiții sistemice pentru creșterea investițiilor	Etapă	Academia de Achiziții Publice este operațională
		Cuantumul tranșei	163 730 733 MIL.

1.5. A cincea tranșă (sprijin nerambursabil):

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
8	C: Eficiența energetică în economie	Etapă	Plan de acțiune pentru gestionarea eficienței energetice în economie
29	A: Consolidarea pregătirii și a răspunsului în caz de dezastre generate de climă	Etapă	Intrarea în vigoare a unei rezoluții privind programul național de protecție împotriva dezastrelor naturale și a altor dezastre
55	A: Reforma organizării transportului public de călători	Etapă	O societate de gestionare a transportului public de călători este operațională
70	A: Instituirea unui cadru pentru o transformare durabilă și verde	Etapă	Elaborarea și aplicarea unei metodologii de planificare bugetară ecologică

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
107	J: Digitalizarea educației și a științei	Țintă	Conexiuni optice suplimentare de tip magistrală de 100 Gbps
138	A: Măsurile structurale de consolidare a rezilienței pieței forței de muncă	Etapă	Propunere legislativă de modificare cuprinzătoare a Legii privind pensiile și asigurarea de invaliditate transmisă Adunării Naționale
182	A: Reforma sistemului de sănătate	Etapă	Înființarea unui organism independent de monitorizare și control al calității în sistemul de sănătate
190	E: Tratamentul eficient al bolilor transmisibile	Etapă	Atribuirea unui contract de construcție a unei clinici infecțioase din Ljubljana
197	A: Instituirea unui sistem unic pentru îngrijirea pe termen lung	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind îngrijirea pe termen lung, inclusiv dispoziții privind asigurarea obligatorie pentru îngrijirea pe termen lung
198	A: Instituirea unui sistem unic pentru îngrijirea pe termen lung	Etapă	Intrarea în vigoare a actelor de punere în aplicare a Legii privind îngrijirea pe termen lung
210	A: Reforma promovării surselor regenerabile de energie în Slovenia (extinsă)	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind instalarea instalațiilor de producere a energiei electrice din surse regenerabile de energie
		Cuantumul tranșei	232 175 896 MIL.

1.6. A șasea tranșă (sprijin nerambursabil):

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
59	C: Creșterea capacității infrastructurii feroviare	Țintă	Gări feroviare modernizate
72	B: Proiect strategic integrat pentru decarbonizarea Sloveniei prin tranziția către o economie circulară	Etapă	Acordarea de granturi pentru sprijinirea întreprinderilor în tranziția către o economie circulară
82	B: Agenda de transformare digitală a industriei/întreprinderilor	Țintă	Consortii sprijinite de o transformare digitală cuprinzătoare finalizată
86	E: Proiecte transfrontaliere și multinaționale –	Țintă	Numărul de proiecte demarate

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	procesoare de mică putere și cipuri semiconductoare		
92	D: Înfiițarea unui Centru de competențe – Centrul de resurse umane și îmbunătățirea competențelor personalului din administrația publică	Etapă	Un centru de competențe – centru de resurse umane înființat și operațional
106	J: Digitalizarea educației și a științei	Țintă	Instituții de învățământ suplimentare cu conexiuni optice de peste 1 Gbps
135	A: Măsurile structurale de consolidare a rezilienței pieței forței de muncă	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii de instituire a unei scheme de șomaj tehnic „de criză”
136	A: Măsurile structurale de consolidare a rezilienței pieței forței de muncă	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor la Legea privind reglementarea pieței forței de muncă
157	E: Transformarea cuprinzătoare a educației verzi și digitale	Țintă	Profesioniști și manageri care au absolvit cursuri de formare în domeniul competențelor digitale și de dezvoltare durabilă
173	B: Un sector public modern și rezilient	Etapă	Intrarea în vigoare a unei legi care reglementează sistemul de remunerare în sectorul public
185	C: Transformarea digitală a asistenței medicale	Etapă	Atribuirea unui contract pentru un sistem național de telemedicină
211	A: Reforma promovării surselor regenerabile de energie în Slovenia (extinsă)	Etapă	Adoptarea unui decret de stabilire a normelor de amplasare a instalațiilor fotovoltaice
214	C: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (rețea de medie tensiune)	Etapă	Lansarea unei proceduri de ofertare pentru o rețea de distribuție de medie tensiune nouă sau modernizată
216	D: Eficiența energetică și decarbonizarea economiei	Etapă	Lansarea schemei de sprijin pentru eficiența energetică și decarbonizarea economiei
218	E: Promovarea instalării infrastructurii pentru combustibili alternativi în transporturi (extinsă)	Etapă	Publicarea unei cereri de proiecte pentru instalarea infrastructurii de reîncărcare sau de realimentare
		Cuantumul tranșei	230 620 992 MIL.

1.7. A șaptea tranșă (sprijin nerambursabil):

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
3	A: Reforma promovării surselor regenerabile de energie în Slovenia	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) juridic (e)
30	E: Reziliența socială și economică la dezastrele legate de climă din Republica Slovenia	Țintă	Centru construit pentru formarea unităților de protecție civilă și de ajutor în caz de dezastre pentru a răspunde la incendiile forestiere
32	F: Reducerea riscurilor de inundații și a riscului de alte dezastre legate de climă	Etapă	Atribuirea contractelor pentru proiecte de protecție împotriva inundațiilor
39	H: Proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale	Țintă	Numărul de noi sisteme de ape uzate construite sau de sisteme de ape uzate reconstruite existente
43	I: Proiecte de alimentare cu apă potabilă și de economisire a acesteia	Țintă	Numărul de noi sisteme construite de alimentare cu apă potabilă sau de sisteme reconstruite existente de alimentare cu apă potabilă
60	C: Creșterea capacității infrastructurii feroviare	Țintă	Lungimea liniilor de cale ferată reconstruite
74	C: Intensificarea prelucrării lemnului pentru a accelera tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic	Etapă	Decizii de acordare a granturilor pentru proiecte de sprijinire a prelucrării lemnului
75	C: Intensificarea prelucrării lemnului pentru a accelera tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic	Țintă	Numărul de proiecte de sprijinire a prelucrării lemnului
95	E: Asigurarea securității cibernetice	Etapă	Legislație care consolidează cooperarea în materie de securitate cibernetică la nivel național
139	A: Măsuri structurale de consolidare a rezilienței pieței forței de muncă	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind reforma pensiilor
143	C: Introducerea unor metode de lucru mai flexibile, adaptate la nevoile persoanelor cu handicap, în întreprinderile protejate și	Țintă	Granturi pentru proiecte care sprijină formule de lucru mai flexibile pentru persoanele cu handicap

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
	în centrele de ocupare a forței de muncă		
145	D: Intrarea mai rapidă a tinerilor pe piața forței de muncă	Țintă	Stimulente financiare pentru ca angajatorii să angajeze tineri cu contracte pe durată nedeterminată.
175	C: Crearea unor condiții sistemice pentru creșterea investițiilor	Țintă	Indicator privind absența cererilor de oferte
177	C: Crearea unor condiții sistemice pentru creșterea investițiilor	Etapă	Analiza reformelor în domeniul achizițiilor publice
183	A: Reforma sistemului de sănătate	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației
186	C: Transformarea digitală a asistenței medicale	Țintă	Instituții sanitare care utilizează stocarea centralizată a imaginilor
		Cuquantumul tranșei	266 842 191 MIL.

1.8. A opta tranșă (sprijin nerambursabil):

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
26	B: Renovarea durabilă a clădirilor	Țintă	Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor
31	E: Reziliența socială și economică la dezastrele legate de climă din Republica Slovenia	Țintă	Participanți instruiți în ceea ce privește răspunsul la incendiile forestiere
37	G: Centrul pentru semințe, pepiniere și protecția pădurilor	Țintă	Centru construit pentru semințe, pepiniere și protecția pădurilor
40	H: Proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale	Țintă	Numărul de noi sisteme de ape uzate construite sau de sisteme de ape uzate reconstruite existente
44	I: Proiecte de alimentare cu apă potabilă și de economisire a acesteia	Țintă	Numărul de noi sisteme construite de alimentare cu apă potabilă sau de sisteme reconstruite existente de alimentare cu apă potabilă
65	E: Promovarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în transporturi	Țintă	Înregistrarea punctelor de reîncărcare pentru vehicule cu emisii zero în registrul național al punctelor de încărcare pentru vehicule electrice accesibile publicului

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
73	B: Proiect strategic integrat pentru decarbonizarea Sloveniei prin tranziția către o economie circulară	Țintă	Numărul de proiecte de sprijinire a întreprinderilor în tranziția către o economie circulară
97	G: Modernizarea mediului digital al administrației publice	Etapă	Platforma e-Legislație
101	I. Digitalizarea securității interne	Etapă	Aplicații în cloudul polițienesc
102	K: Cadrul privind locurile verzi din Slovenia	Țintă	Soluții de informații spațiale și de mediu conectate
140	A: Măsuri structurale de consolidare a rezilienței pieței forței de muncă	Etapă	Adoptarea Orientărilor pentru punerea în aplicare a unei politici active în domeniul pieței forței de muncă pentru perioada 2026-2030
148	A: Consolidarea dezvoltării durabile a turismului	Etapă	Instrument analitic pentru indicatorii din domeniul turismului
153	C: Dezvoltarea durabilă a infrastructurii turistice publice și partajate și a atracțiilor naturale în destinațiile turistice	Țintă	Proiecte în infrastructura turistică publică
156	A: Renovarea sistemului de învățământ pentru tranziția verde și cea digitală	Etapă	Programe de învățământ revizuite pentru educația și îngrijirea copiilor preșcolari și pentru școlile primare și secundare
161	F: Proiecte-pilot pentru reforma învățământului superior în vederea unei tranziții verzi și reziliente	Țintă	Proiecte-pilot pentru reînnoirea procesului de învățământ superior
184	B: Consolidarea competenței personalului medical pentru a asigura calitatea asistenței medicale	Țintă	Livrarea de vehicule pentru echipele de îngrijire paliativă
187	C: Transformarea digitală a asistenței medicale	Țintă	Noi funcționalități de telemedicină disponibile pentru a fi utilizate de pacienți și medici
		Cuantumul tranșei	110 338 860 MIL.

1.9. A noua tranșă (sprijin nerambursabil):

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
5	D: Restructurarea eficientă din punct de vedere energetic a sistemelor de încălzire centralizată prin utilizarea surselor regenerabile de energie	Țintă	Capacitatea instalată de energie din surse regenerabile în sistemele de încălzire centralizată
7	F: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (stații de transformare)	Țintă	Numărul de noi stații de transformare a energiei electrice construite
7bis	F: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (stații de transformare și rețea de joasă tensiune)	Țintă	Lungimea rețelei de distribuție (rețea de joasă tensiune) construite
25	B: Renovarea durabilă a clădirilor	Țintă	Renovarea clădirilor
35	F: Reducerea riscurilor de inundații și a riscului de alte dezastre legate de climă	Țintă	Infrastructură construită de protecție împotriva inundațiilor
35bis	F: Reducerea riscurilor de inundații și a riscului de alte dezastre legate de climă	Țintă	Înființarea unui centru național de control al apei
41	H: Proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale	Țintă	Numărul de noi sisteme de ape uzate construite sau de sisteme de ape uzate reconstruite existente
45	I: Proiecte de alimentare cu apă potabilă și de economisire a acesteia	Țintă	Numărul de noi sisteme construite de alimentare cu apă potabilă sau de sisteme reconstruite existente de alimentare cu apă potabilă
62	D: Digitalizarea infrastructurii rutiere	Țintă	Drumuri care fac obiectul unui sistem de control și gestionare a traficului
76	C: Intensificarea prelucrării lemnului pentru a accelera tranziția către o societate neutră din punct de vedere climatic	Țintă	Numărul de proiecte de sprijinire a prelucrării lemnului
84	D: Proiecte transfrontaliere și multinaționale – Infrastructura și serviciile europene comune de date	Țintă	Rapoarte privind soluțiile de prelucrare a datelor
96	G: Modernizarea mediului digital al administrației publice	Țintă	Plată în valoare de 2 000 EUR
98	G: Modernizarea mediului digital al administrației publice	Țintă	Numărul de certificate eliberate pentru cursuri de formare în domeniul

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
			competențelor digitale pentru sectorul public
99	H: Infrastructura gigabit	Țintă	Gospodării care dispun de acces la internet în bandă largă inclus în rapoartele de închidere a proiectului
104	L: Tranziția digitală în agricultură, alimentație sau silvicultură	Țintă	Servicii electronice în agricultură, alimentație sau silvicultură
105	N: Digitalizarea în domeniul justiției	Țintă	Sistemele informatice în domeniul justiției
108	J: Digitalizarea educației și a științei	Țintă	Aplicații în domeniul educației
109	M: Digitalizarea în domeniul culturii	Țintă	Servicii electronice în domeniul culturii
115	B: Cofinanțarea proiectelor de cercetare și inovare în sprijinul tranziției verzi și al digitalizării	Țintă	Acceptarea rapoartelor finale ale programului
118	B: Cofinanțarea proiectelor de cercetare și inovare în sprijinul tranziției verzi și al digitalizării	Țintă	Acceptarea rapoartelor finale de proiect
119	C: Cofinanțarea proiectelor de consolidare a mobilității internaționale a cercetătorilor și a organizațiilor de cercetare slovene și de promovare a implicării internaționale a candidaților sloveni	Țintă	Numărul de cercetători care participă la proiecte
122	D: Cofinanțarea investițiilor în proiecte demonstrative și proiecte-pilot CDI	Țintă	Acceptarea rapoartelor finale de proiect
130	C: Sprijin pentru decarbonizarea, productivitatea și competitivitatea întreprinderilor	Țintă	Rapoarte finale acceptate ale proiectelor
132	C: Sprijin pentru decarbonizarea, productivitatea și competitivitatea întreprinderilor	Țintă	Rapoarte finale acceptate ale proiectelor
134	D: Furnizarea de ecosisteme inovatoare de infrastructură economică și de afaceri	Țintă	Construirea de zone de dezvoltare a afacerilor

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
151	B: Dezvoltarea durabilă a ofertei Sloveniei de structuri de cazare turistică pentru a spori valoarea adăugată a turismului	Țintă	Proiecte în domeniul structurilor de cazare turistică
155	D: Restaurarea și revitalizarea durabilă a patrimoniului cultural și a infrastructurii culturale publice	Țintă	Situri de patrimoniu cultural renovate
158a	E: Transformarea cuprinzătoare a educației verzi și digitale	Țintă	Proiecte pentru competențele digitale, de dezvoltare durabilă și de alfabetizare financiară ale cursanților
158c	E: Transformarea cuprinzătoare a educației verzi și digitale	Țintă	Programe de formare în domeniul educației non-formale pentru adulți în domeniul alfabetizării financiare
159	B: Reforma învățământului superior pentru o tranziție verde și rezilientă	Țintă	Programe de învățământ superior revizuite
162	C: Modernizarea învățământului profesional secundar și a formării profesionale, inclusiv a ucenicilor	Țintă	Programe revizuite de educație și formare profesională
163	G: Consolidarea cooperării dintre sistemul de învățământ și piața forței de muncă	Țintă	Programe de formare pentru mentori în întreprinderi
166	H: Ecologizarea infrastructurii educaționale în Slovenia	Țintă	Instituții de învățământ noi sau renovate
184bis	B: Consolidarea competenței personalului medical pentru a asigura calitatea asistenței medicale	Țintă	Formarea personalului medical și a altor participanți
189	D: Accesibilitatea sistemului de sănătate	Țintă	Furnizarea de vehicule pentru asistență medicală de urgență
191	E: Tratamentul eficace al bolilor transmisibile și cronice	Țintă	Livrarea acceleratoarelor liniare pentru UKC Maribor
192	E: Tratamentul eficace al bolilor transmisibile și cronice	Etapă	Construirea Clinicii Infecțioase din Ljubljana până la a treia etapă de construcție și unele dintre lucrările aferente din a patra și a cincea etapă de construcție
215	C: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (rețea de medie tensiune)	Țintă	Lungimea rețelei de distribuție

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
215bis	C: Consolidarea rețelei de distribuție a energiei electrice (rețea de medie tensiune și rețea de joasă tensiune)	Țintă	Lungimea rețelei de distribuție (joasă tensiune)
217	D: Eficiența energetică și decarbonizarea economiei	Țintă	Numărul de proiecte cofinanțate
219	E: Promovarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în transporturi (extinsă)	Țintă	Puncte de reîncărcare înregistrate pentru vehicule cu emisii zero
220	E: Promovarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în transporturi (extinsă)	Țintă	Autobuze electrice și pe bază de hidrogen livrate
221	E: Promovarea infrastructurii pentru combustibili alternativi în transporturi (extinsă)	Țintă	Vehicule cu emisii zero cofinanțate
		Cuantumul tranșei	247 854 259 MIL.

2. Împrumut

Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

2.1. Prima tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
13	B: Reforma aprovizionării cu energie electrică pentru promovarea surselor regenerabile de energie	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind aprovizionarea cu energie electrică
17	F: Consolidarea în continuare a rețelei de distribuție a energiei electrice	Etapă	Deschiderea unei proceduri de ofertare pentru o nouă rețea de distribuție de joasă tensiune
46	B: Consolidarea prevenirii pentru a spori siguranța împotriva inundațiilor	Etapă	Intrarea în vigoare a unui nou plan de gestionare a riscului de inundații
50	H: Alte proiecte pentru evacuarea, tratarea și reutilizarea apelor urbane reziduale	Etapă	Acordarea de granturi pentru proiecte de evacuare și tratare a apelor urbane reziduale
52	I: Alte proiecte de aprovizionare cu apă potabilă și de economisire a acesteia	Etapă	Acordarea de granturi pentru proiecte de furnizare a apei potabile
167	D: Strategia pentru înverzirea infrastructurii de educație și cercetare în Slovenia	Etapă	Adoptarea Strategiei pentru înverzirea infrastructurilor de educație și cercetare
205	Consolidarea fondului de locuințe publice destinate închirierii	Etapă	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii privind locuințele
207	Furnizarea de locuințe publice de închiriat	Etapă	Acordarea de subvenții pentru furnizarea de locuințe publice de închiriat
		Cuquantumul tranșei	310 091 602 MIL.

2.2. A doua tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
67b	F: Reforma privind instalarea în continuare a infrastructurii pentru combustibili alternativi	Etapă	Intrarea în vigoare a Legii privind infrastructura pentru combustibili alternativi și promovarea tranziției către combustibili alternativi în transporturi
168	H: Continuarea ecologizării infrastructurii educaționale în Slovenia	Etapă	Finalizarea selecției proiectelor de investiții în infrastructura educațională ecologică
203	C: Asigurarea unui mediu de viață sigur pentru persoanele dependente	Etapă	Acordarea de subvenții pentru construirea de noi centre de îngrijire instituționalizată
		Cuquantumul tranșei	116 127 827 MIL.

2.3. A treia tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
49	D: Creșterea eficienței funcționării serviciilor publice de protecție a mediului	Etapă	Intrarea în vigoare a actului (actelor) legislativ (e) și a regulamentului (regulamentelor) de punere în aplicare a serviciilor publice de protecție a mediului
		Cuquantumul tranșei	39 564 351 MIL.

2.4. A patra tranșă (sprijin sub formă de împrumut):

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
16	E: Producția de energie electrică din surse regenerabile de energie	Țintă	Capacitatea instalată de energie din surse regenerabile
18	F: Consolidarea în continuare a rețelei de distribuție a energiei electrice	Țintă	Construirea unei rețele de distribuție de joasă tensiune

Nr. secv.	Măsură conexă (reformă sau investiții)	Etapă/Obiectiv	Nume
27bis	B: Continuarea renovării durabile a clădirilor	Țintă	Renovarea clădirilor
27b	B: Continuarea renovării durabile a clădirilor	Țintă	Modernizarea sistemelor tehnice ale clădirilor
33	F: Reducerea riscurilor de inundații și a riscului de alte dezastre legate de climă	Țintă	Infrastructură construită sau stabilită pentru a reduce la minimum amenințările de alunecări de teren
48	F: Reducerea în continuare a riscurilor de inundații și reducerea riscului de alte dezastre legate de climă	Țintă	Infrastructură construită de protecție împotriva inundațiilor
48bis	F: Reducerea în continuare a riscurilor de inundații și reducerea riscului de alte dezastre legate de climă	Etapă	Evaluarea riscului de inundații în bazinele hidrografice ale Republicii Slovenia
51	H: Alte proiecte pentru evacuarea, tratarea și reutilizarea apelor urbane reziduale	Țintă	Numărul de noi sisteme de ape uzate construite sau de sisteme de ape uzate reconstruite existente
53	I: Alte proiecte de aprovizionare cu apă potabilă și de economisire a acesteia	Țintă	Numărul de noi sisteme construite de alimentare cu apă potabilă sau de sisteme reconstruite existente de alimentare cu apă potabilă
68	C: Creșterea în continuare a capacității infrastructurii feroviare	Etapă	Gările feroviare renovate Ljubljana (depășirea fazei A Dunajska) și Nova Gorica
68bis	C: Creșterea în continuare a capacității infrastructurii feroviare	Țintă	A pregătit documentația proiectului și a reconstruit liniile de cale ferată
170	H: Continuarea ecologizării infrastructurii educaționale în Slovenia	Țintă	Instituții de învățământ noi sau renovate
204	C: Asigurarea unui mediu de viață sigur pentru persoanele dependente	Țintă	Paturi în unități de îngrijire instituționalizată nou construite
208	B: Furnizarea de locuințe publice de închiriat	Țintă	Apartamente suplimentare de închiriat locuințe publice
		Cuquantumul tranșei	59 801 924 MIL.

SECȚIUNEA 3: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

1. Modalități de monitorizare și implementare a planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență al Sloveniei se efectuează în conformitate cu următoarele modalități:

- Biroul pentru punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență, Ministerul Finanțelor, este autoritatea de coordonare și are responsabilitatea generală pentru monitorizarea și punerea în aplicare a planului în ansamblu. Acesta monitorizează, verifică și validează atingerea jaloanelor și a țintelor și pregătește și semnează declarația de gestiune. Acesta este responsabil pentru plățile la nivel național și pentru pregătirea și transmiterea cererilor de plată către Comisia Europeană.
- Ministerele de resort sunt responsabile cu implementarea componentelor individuale ale planului de redresare și reziliență al Sloveniei. Acestea raportează autorității de coordonare cu privire la progresele înregistrate în ceea ce privește punerea în aplicare și atingerea jaloanelor și a țintelor.
- Coordonator național pentru costuri, Ministerul Finanțelor, Departamentul pentru gestionarea fondurilor UE: coordonatorul este responsabil de examinarea ex ante și de aprobarea estimării costului măsurilor în cazul modificării planului.
- Biroul de supraveghere bugetară, Ministerul Finanțelor, în calitatea sa de coordonator național al auditului, este responsabil de efectuarea auditurilor și de întocmirea unui rezumat al auditurilor.

2. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Pentru a oferi Comisiei acces deplin la datele subiacente relevante, Slovenia instituie următoarele măsuri:

Ministerul Finanțelor, Oficiul pentru implementarea planului de redresare și reziliență, în calitate de organism central de coordonare a planului de redresare și reziliență al Sloveniei și a implementării acestuia, este responsabil de coordonarea și monitorizarea generală a planului. În special, acesta acționează ca organism de coordonare pentru monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele. Controalele sunt efectuate de autoritatea de coordonare și de ministerele de resort, în timp ce auditurile sunt responsabilitatea coordonatorului național de audit. Aceasta coordonează raportarea jaloanelor și a țintelor, a tuturor indicatorilor relevanți, dar și a informațiilor financiare calitative și a altor date, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Codificarea datelor are loc în sistemul informatic al Ministerului Finanțelor – MFERAC.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, după îndeplinirea jaloanelor și a țintelor convenite relevante în secțiunea 2.1 din prezenta anexă, Slovenia prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și, după caz, a împrumutului. Slovenia se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.”