



Consiliul
Uniunii Europene

Bruxelles, 22 noiembrie 2023
(OR. en)

15831/23
ADD 1

**Dosar interinstituțional:
2023/0429(NLE)**

ECOFIN 1253
FIN 1213
UEM 402

NOTĂ

Sursă:	Secretariatul General al Consiliului
Destinatar:	Delegațiile
Subiect:	ANEXĂ la DECIZIA DE PUNERE ÎN APLICARE A CONSILIULUI de modificare a Deciziei de punere în aplicare din 13 iulie 2021 de aprobare a evaluării planului de redresare și reziliență al Greciei

Alăturat, se pune la dispoziția delegațiilor anexa sus-menționată la decizia de punere în aplicare a Consiliului de modificare pe baza propunerii COM(2023) 749 final a Comisiei.

ANEXĂ

SECȚIUNEA 1: REFORME ȘI INVESTIȚII INCLUSE ÎN PLANUL DE REDRESARE ȘI REZILIENȚĂ

1. Descrierea reformelor și a investițiilor

A. COMPONENTA 1.1: ALIMENTEAZĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei vizează reforme și investiții menite să sporească ponderea surselor regenerabile de energie în sistemul de energie electrică și să faciliteze procesul de decarbonizare al Greciei. Reformele simplifică normele de acordare a licențelor pentru investițiile în energia din surse regenerabile, sporesc eficiența pieței energiei electrice și asigură sustenabilitatea financiară a schemelor de sprijin. Componenta include, de asemenea, investiții-cheie în rețele pentru a finaliza interconectarea cu insulele Ciclade și pentru a face distribuția energiei electrice mai ecologică și capabilă să absoarbă o pondere mai mare de energie din surse regenerabile. Sistemele de stocare sprijină, de asemenea, decarbonizarea economiei prin acumularea surplusului de energie electrică din surse regenerabile. Reabilitarea terenurilor este, de asemenea, sprijinită în zonele utilizate în prezent ca mine de lignit, ca etapă a procesului de tranziție justă în teritoriile cele mai afectate de eliminarea treptată a lignitului. Componenta este în conformitate cu Planul național privind energia și clima (PNEC) și sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2020 și recomandarea specifică fiecărei țări 2 din 2019). Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

A.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiții: Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea energiei din surse regenerabile (măsura ID: 16926)

Investiția oferă subvenții publice pentru instalarea unei capacități de stocare a energiei de până la 1 380 MW în sistemul de energie electrică. Aceste investiții permit integrarea în sistem a unei noi capacități SRE, care este necesară pentru atingerea obiectivelor PNEC. În plus, această acțiune trebuie, de asemenea, să atenueze congestionarea rețelei, să sporească flexibilitatea sistemului de energie electrică și lichiditatea pieței de echilibrare, să îmbunătățească adecvarea sistemului, să permită eficiența energetică, să promoveze transparența în ceea ce privește formarea prețurilor la energie electrică și să reducă costurile energiei. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Acțiuni derevitalizare a teritoriilor celor mai afectate (teritorii aflate în tranziție justă) (măsura ID: 16871)

Investiția constă în granturi pentru finanțarea reabilitării terenurilor în zonele fostelor mine de lignit din Macedonia de Vest și Megalopolis. Măsura abordează zonele de tranziție justă, cu intervenții economice și de mediu, cum ar fi reabilitarea solului, redevoltarea și punerea în aplicare a intervențiilor privind refacerea peisajului și a mediului, reajustările în ceea ce privește utilizarea terenurilor și crearea de receptori organizați ai activităților. Punerea în aplicare a acestei investiții

este gestionată de un vehicul investițional care urmează să fie instituit de Grecia. Vehiculul cu destinație specială devine noul proprietar de drept și dezvoltator funciar al zonelor geografice transferate. Vehiculul special al proiectului este responsabil de finanțarea și de efectuarea lucrărilor de igienizare, restaurare, reabilitare și modernizare. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Intervenții pentru interconectarea electrică a insulelor și modernizarea rețelei de energie electrică (măsura ID: 16870)

Investiția include interconexiunea electrică a Insulelor Ciclade (faza D), o linie aeriană care conectează Centrul de înaltă tensiune Extra High Voltage Centre (EHVC) Corint și EHVC Koumoundouros și proiectele însoțitoare. Proiectele consolidează securitatea sistemului energetic, sporind în același timp potențialul de producere a energiei electrice din surse regenerabile în insule și în Peloponez. Ele reduc costurile energiei, conducând la noi investiții și locuri de muncă în sectoarele mari consumatoare de energie ale economiei. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Modernizări ale rețelei elene de distribuție a energiei electrice (HEDNO), cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul (măsura ID: 16901)

Investiția constă în împământarea și redirecționarea rețelei de distribuție a energiei electrice în așezări de importanță deosebită din punct de vedere cultural sau turistic, precum și în centrele orașelor, acordându-se prioritate zonelor în care infrastructura este vulnerabilă la condiții meteorologice extreme. Aceasta îmbunătățește reziliența rețelei de distribuție și contribuie la protecția mediului. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Modernizarea rețelei aeriene a operatorului elen de distribuție a energiei electrice (HEDNO) în zonele forestiere (numărul de identificare al măsurii: 16900)

Investiția constă în înlocuirea conductoarelor goale din rețeaua aeriană de distribuție a energiei electrice (cu unele acoperite sau cu un cablu torsadat), instalarea de capace izolante și împământarea sau relocarea rețelei de distribuție a energiei electrice care traversează zone forestiere. Proiectul trebuie să îmbunătățească reziliența și fiabilitatea rețelei (indicatorii de calitate energetică SAIDI, SAIFI) și să protejeze mai bine mediul (păduri, fauna sălbatică). Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Creșterea capacității instalate a stațiilor de înaltă tensiune/medie ale operatorului elen de rețea de distribuție a energiei electrice (HEDNO) pentru noile conexiuni SRE (măsura ID: 16899)

Investiția mărește capacitatea substațiilor existente ale rețelei de a aborda congestionarea rețelei de distribuție care împiedică în prezent continuarea investițiilor în energia din surse regenerabile. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul combinat de energie termică și electrică din surse regenerabile (CHP) (număr de identificare al măsurii: 16865)

Reforma constă în: (a) restructurarea structurii de remunerare existente pentru producătorii de ESR, prin înființarea de noi unități SRE (puse în funcțiune după 1 ianuarie 2021) a unui nou cont CHP care să îl înlocuiască pe cel actual, completat de noi mecanisme care garantează viabilitatea financiară atât a conturilor CHP existente, cât și a celor noi; și (b) introducerea unui sistem de comercializare a garanțiilor de origine, a unei „taxe COVID-19” extraordinare pentru producătorii și furnizorii de energie din surse regenerabile și a unei „taxe pe carbon” permanente pentru motorina diesel. Măsurile asigură viabilitatea capacității SRE instalate existente și facilitează finanțarea de noi proiecte în SRE, întrucât orice intrări/ieșiri neprevăzute care conduc la un impact negativ asupra contului (conturilor) SRE sunt abordate prin intermediul taxelor reglementare care se transferă clienților. Punerea în aplicare a reformei, inclusiv o creștere cu 3 GWh a capacității de

producție de energie electrică din surse regenerabile de energie, se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reformă: Să raționalizeze funcționarea eficientă a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PNEC prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea răspunsului părții de consum și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile SRE (măsura ID: 16860)

Reforma constă în raționalizarea cadrului de acordare a licențelor pentru sursele regenerabile de energie, inclusiv simplificarea și digitalizarea procedurilor, timpilor de răspuns administrativ scurte și obligatorii și procedurile de responsabilizare pentru întârzierile inutile, reducerea documentației și a procedurilor necesare, precum și un nou cadru specific pentru centralele SRE offshore. Scopul este de a accelera dublarea capacității instalate de SRE în vederea eliminării treptate a lignitului în Grecia.

În cele din urmă, reforma instituie, de asemenea, un sistem de monitorizare a pieței pentru autoritatea națională de reglementare (RAE) și participarea răspunsului părții de consum la piața de echilibrare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2022.

A.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Prima investiție 1: Intervenții pentru interconectarea electrică a insulelor și modernizarea rețelei de energie electrică

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
1	1-1.1. Power up – 16870_Intervenții pentru interconectarea electrică a insulelor și modernizarea rețelei de energie electrică	Etapă	Interconectarea insulelor – atribuirea contractelor	Notificarea atribuirii tuturor contractelor				TRIMESTRU L 2	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor de către operatorul independent de transport al energiei electrice (IPTO) pentru instalarea completă a: 1) conexiune prin cablu Naxos – Thira; 2) cabluri de înaltă tensiune (EHVC) Koumoundoros – Korinthos (părțile 1 și 2); și 3) stații de transformare Milos, Folegandros, Serifos și conexiuni prin cablu Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1-1.1. Power up – 16870_Intervenții pentru interconectarea electrică a insulelor și modernizarea rețelei de energie electrică	Etapă	Interconectarea insulelor – progresul lucrărilor	Confirmarea acceptării de către IPTO a lucrărilor de fixare a cablurilor, aprobarea testelor și certificarea progresului pentru finalizarea a 50 % din EHVC Koumoundouros – Korinthos (părțile 1 și 2)				TRIMESTRU L 2	2025	Instalarea cu succes a cablurilor și încercări pentru Naxos-Thira; Finalizarea a 50 % din EHVC Koumoundouros – Korinthos (prima și a doua parte).
3	1-1.1. Power up – 16870_Intervenții	Etapă	Interconectarea	Începerea cu succes a				TRIMESTRU	2025	Finalizarea tuturor celor trei subproiecte (conexiunea Naxos-Thira, EHVC

	pentru interconectarea electrică a insulelor și modernizarea rețelei de energie electrică		insulelor – finalizare	funcționării/electrifi cării certificate de IPTO; eliberarea certificatelor de operațiuni de probă reușite				L 4		Koumoundoros-Korinthos, substații și alte conexiuni), integrarea cu succes în sistemul elen de transport al energiei electrice și începerea funcționării.
--	---	--	------------------------	--	--	--	--	-----	--	---

Reforma esențială 1: Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul de E-CHP – Recuperarea funcționării eficiente a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PNEC prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea răspunsului părții de consum și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile surse regenerabile de energie

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
4	1-1.1. Power up – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul CHP SRE	Etapă	Contul RES – legislație de modificare a L. 4001/2011; intrarea în vigoare a tuturor deciziilor relevante, inclusiv a codurilor, de către ministere, de către autoritatea națională de reglementare (RAE) și de către administratorul surselor regenerabile	Intrarea în vigoare a legislației și a deciziilor executive relevante.				TRIMESTRU L 2	2022	1) crearea noului cont privind sursele regenerabile de energie (SRE), pentru unitățile comandate începând cu 1 ianuarie 2021, inclusiv modificarea legislației, a deciziei ministeriale și a deciziilor de reglementare (coduri). Noul cont SRE va include mecanisme de asigurare a viabilității sale financiare, inclusiv în cazul unor dezechilibre neprevăzute. 2) intrarea în vigoare a unui sistem de comercializare a garanțiilor de origine care să permită consumatorilor să sprijine în mod voluntar energia electrică din surse regenerabile. Sistemul garanțiilor de origine (GO) include: 1) Adoptarea unui sistem de emitere/licitare a garanțiilor de origine pentru SRE cu

			de energie și al garanțiilor de origine (DAPEEP).							tarife fixe 2) Acreditarea produselor „ecologice” cu amănuntul 3) Acreditarea standardelor pentru „întreprinderile ecologice”.
5	1-1.1. Power up – 16860_Streamline funcționarea eficientă a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PNEC prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea răspunsului părții de consum și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile surse regenerabile de energie	Etapă	Contul SRE – reformele pieței și simplificarea acordării de licențe	Intrarea în vigoare a întregii legislații relevante, inclusiv a deciziilor ministeriale, și a cadrului de reglementare de către RAE și DAPEEP				TRIMESTRU L 2	2022	1) instituirea și funcționarea deplină a unui mecanism de monitorizare și supraveghere a pieței, precum și participarea deplină a răspunsului părții interesate la piața de echilibrare. 2) finalizarea reformei privind simplificarea acordării de licențe pentru sursele regenerabile de energie, inclusiv simplificarea și digitalizarea procedurilor, timpilor de răspuns administrativ scurte și obligatorii și procedurile de responsabilizare pentru întârzierile inutile, reducerea documentației și a procedurilor necesare, precum și un nou cadru specific pentru instalațiile de producere a energiei din surse regenerabile offshore.
6	1-1.1. Power up – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul CHP SRE	Țintă	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 1		Noi capacități (GW) de surse regenerabile de energie puse în funcțiune	0	1	TRIMESTRU L 2	2023	Noi capacități SRE instalate și operaționale
7	1-1.1. Power up – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul CHP SRE	Țintă	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 2		Noi capacități (GW) de surse regenerabile	1	2	TRIMESTRU L 2	2024	Noi capacități SRE instalate și operaționale

					de energie puse în funcțiune					
8	1-1.1. Power up – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul CHP SRE	Țintă	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 3		Noi capacități (GW) de surse regenerabile de energie puse în funcțiune	2	3	TRIMESTRU L 2	2025	Noi capacități SRE instalate și operaționale

Grupul 1: Putere

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea surselor regenerabile de energie (ID: 16926)
- Acțiuni de revitalizare a teritoriilor celor mai afectate (teritorii aflate în tranziție justă) (ID: 16871)
- Modernizarea rețelei HEDNO cu scopul de a spori reziliența și de a proteja mediul (ID: 16901)
- Modernizarea rețelei aeriene HEDNO în zonele forestiere (ID: 16900)
- Creșterea capacității instalate a stațiilor electrice HV/MV ale operatorului elen de rețea de distribuție a energiei electrice (HEDNO) pentru noi conexiuni SRE (ID: 16899)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
9	1-1.1. Accelerarea – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii	Etapă	Reabilitarea terenurilor – lege-cadru	Intrarea în vigoare				TRIMESTRU L 1	2022	Aprobarea și intrarea în vigoare a legii programului-cadru privind contractele care stabilesc zonele geografice care urmează să fie transferate de la Public Power Corporation către stat,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	aflate în tranziție justă)									conținutul studiilor proiectelor, repartizarea responsabilităților între toate părțile implicate, modalitățile de guvernare, calendarul de punere în aplicare și bugetul.
10	1-1.1. Accelerarea – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii aflate în tranziție justă)	Etapă	Reabilitarea terenurilor – planuri urbane	Ministerul Mediului să certifice aprobarea tuturor planurilor urbane speciale; Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRU L 1	2024	1) aprobarea planurilor urbane speciale prin decret prezidențial. Planurile urbane speciale definesc utilizările permise ale terenurilor, condițiile și restricțiile generale de construcție, precum și orice altă măsură, termen sau restricție necesară. 2) notificarea de către PPC SA (în conformitate cu articolul 6.5.3 din acordul-cadru – ratificat prin Legea 4956/2022) părților contractante cu privire la transferul a 5,438 ha de teren reabilitat sau neperturbat.
11	1-1.1. Power up – 16926_Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea surselor regenerabile de energie	Etapă	Depozitare – contracte	Notificarea atribuirii tuturor contractelor				TRIMESTRU L 2	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru proiectele selectate (și anume, pe lângă depozitul de hidrodrină Amfilochia Pumped de lungă durată care este selectat printr-un proces individual), pentru o capacitate totală de până la 700 MW (și o capacitate minimă de 500 MW).
12	1-1.1. Power up – 16901_HEDNO modernizări ale rețelei menite să	Etapă	HEDNO – contracte 1	Notificarea atribuirii tuturor contractelor				TRIMESTRU L 4	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor legate de proiectele operatorului elen de rețea de distribuție a energiei electrice (HEDNO)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	sporească reziliența și să protejeze mediul									privind modernizarea rezilienței și a mediului), pentru a permite pătrunderea în continuare a energiei din surse regenerabile și pentru a îmbunătăți fiabilitatea și reziliența rețelei, protejând în același timp mediul.
13	1-1.1. Power up – 16900_HEDNO modernizarea rețelei aeriene în zonele forestiere	Etapă	HEDNO – contracte 2	Notificarea atribuirii tuturor contractelor				TRIMESTRU L 4	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor legate de proiectele HEDNO privind rețelele aeriene din zonele forestiere, pentru a permite pătrunderea în continuare a energiei din surse regenerabile și pentru a îmbunătăți fiabilitatea și reziliența rețelei, protejând în același timp mediul.
14	1-1.1. Power up – 16899_Creșterea capacității fixe a stațiilor electrice HV/MV ale operatorului elen de rețea de distribuție a energiei electrice (HEDNO) pentru noi conexiuni SRE	Etapă	HEDNO – contracte 3	Notificarea atribuirii tuturor contractelor				TRIMESTRU L 4	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor legate de proiectele HEDNO privind creșterile de capacitate ale stațiilor electrice de înaltă tensiune/medie, pentru a permite pătrunderea în continuare a energiei din surse regenerabile și pentru a îmbunătăți fiabilitatea și reziliența rețelei, protejând în același timp mediul.
15	1-1.1. Accelerarea – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii	Țintă	Reabilitarea terenurilor – finalizare		Reabilitarea terenului (ha) finalizată și certificată	0	9 700	TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea proiectelor de reabilitare a terenurilor (9 700 ha) în Macedonia de Vest & Megalopolis

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	aflate în tranziție justă)				de Certificatoru I independent					
16	1-1.1. Power up – 16926_Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea surselor regenerabile de energie	Etapă	Stocarea energiei – finalizare	IPTO trebuie să certifice punerea în funcțiune a proiectelor de stocare a energiei pentru o capacitate de stocare de până la 1 380 MW instalată				TRIMESTRU L 4	2025	Punerea în funcțiune a tuturor proiectelor de stocare a energiei pentru o capacitate de până la 1 380 MW (inclusiv Amfilochia), astfel cum a fost certificată de IPTO.
17	1-1.1. Power up – 16901_HEDNO modernizări ale rețelei menite să sporească reziliența și să protejeze mediul	Etapă	HEDNO – finalizare 1	HEDNO trebuie să furnizeze dovezi privind finalizarea proiectului pentru toate intervențiile legate de modernizarea rezilienței și a mediului, precum și de certificatele de punere în funcțiune				TRIMESTRU L 4	2025	Au fost finalizate și operaționale intervenții legate de modernizarea rețelei pentru reziliență și mediu.
18	1-1.1. Power up – 16900_HEDNO modernizarea	Etapă	HEDNO – finalizare 2	HEDNO trebuie să furnizeze dovezi privind				TRIMESTRU L 4	2025	Intervenții legate de modernizarea rețelei aeriene în zonele forestiere finalizate și în exploatare.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	rețelei aeriene în zonele forestiere			finalizarea proiectului pentru toate intervențiile legate de modernizarea rețelei aeriene în zonele forestiere și de certificatele de punere în funcțiune						
19	1-1.1. Power up – 16899_Creșterea capacității fixe a stațiilor electrice HV/MV ale operatorului elen de rețea de distribuție a energiei electrice (HEDNO) pentru noi conexiuni SRE	Etapă	HEDNO – finalizare 3	HEDNO trebuie să furnizeze dovezi privind finalizarea proiectului pentru toate intervențiile legate de creșterea capacității stațiilor electrice HV/MV și de certificatele de punere în funcțiune				TRIMESTRU L 4	2025	Intervenții legate de creșterea capacității stațiilor electrice HV/MV finalizate și în exploatare.

B. COMPONENTA 1.2: RENOVA

Componenta de renovare a planului de redresare și reziliență al Greciei din cadrul pilonului verde trebuie să sporească eficiența energetică, să consolideze creșterea economică, să creeze oportunități de locuri de muncă și să promoveze reziliența socială. Acesta cuprinde reforme și investiții specifice menite să reducă emisiile de CO₂, sprijin pentru realizarea „neutralității” climatice a zonelor urbane și sporirea rezilienței la schimbările climatice a orașelor și a parcului lor imobiliar. Componenta oferă stimulente pentru renovările și modernizările energetice ale clădirilor care au un rol esențial în regenerarea zonelor urbane și în atenuarea sărăciei energetice și contribuie la atingerea obiectivelor stabilite în Planul național privind energia și clima (PNEC) al Greciei. Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări 3 din 2020 și a Recomandării specifice fiecărei țări 2 din 2019 privind investițiile publice și private. Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

B.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reformă: Planul de acțiune privind sărăcia energetică (numărul de identificare al măsurii: 16920)

Reforma constă în adoptarea unui plan de acțiune pentru a aborda provocarea reprezentată de sărăcia energetică. În 2019, se pare că aproximativ 18 % din populația totală nu era în măsură să își încălzească locuințele, comparativ cu aproximativ 34 % din subgrupul populației vulnerabile din punct de vedere economic (Eurostat, ancheta EU-SILC). Strategia prezintă măsuri de politică specifice pentru îmbunătățirea eficienței energetice a clădirilor rezidențiale în rândul gospodăriilor vulnerabile din punct de vedere economic. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2021.

Investiții: Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale (măsura ID: 16872)

Investiția îmbunătățește eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Acesta cuprinde renovări care generează economii semnificative de energie primară, contribuind astfel la obiectivele PNEC relevante. Aceasta îmbunătățește digitalizarea consumului final de energie prin sisteme de gestionare a energiei și promovează instalarea infrastructurii de electromobilitate, cum ar fi stațiile de încărcare pentru vehiculele electrice. Acesta prevede, de asemenea, fonduri alocate care vizează locuințele sărace din punct de vedere energetic, stabilind astfel o legătură cu reforma care vizează pregătirea unui plan de acțiune privind sărăcia energetică. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizia 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolul 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar (măsura ID: 16873)

Această investiție cuprinde: 1) intervenții de adaptare la schimbările climatice și de atenuare a efectelor acestora în 16 zone urbane și de coastă, cum ar fi protejarea reperelor urbane de importanță semnificativă și promovarea neutralității climatice a orașelor; 2) regenerarea fostei zone industriale Votanikos/Elaionas în inima Atenei; 3) modernizarea unui navigator pentru a-l face accesibil bicicliștilor și pietonilor de-a lungul coastei Atenei (Atena Riviera); și 4) Alte intervenții strategice selectate prin intermediul unei cereri deschise adresate municipalităților, care trebuie să promoveze adaptarea la schimbările climatice și să contribuie la economiile de energie primară și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizia 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolul 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Energie și antreprenoriat (numărul de identificare al măsurii: 16874)

Investiția oferă sprijin financiar întreprinderilor private pentru renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor și proceselor lor. Acesta include două subprograme: (a) renovări vizând eficiența energetică în sectoarele terțiar și secundar pentru întreprinderile mijlocii, mari și foarte mari și (b) instalarea de echipamente eficiente din punct de vedere energetic în întreprinderile foarte mici. Prin instalarea de echipamente și sisteme eficiente din punct de vedere energetic pentru conservarea energiei în producția, stocarea, distribuția de produse și funcționarea întreprinderilor, această măsură contribuie la creșterea eficienței energetice a clădirilor și a proceselor în conformitate cu obiectivele stabilite în PNEC și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante²; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoarele³ și stațiile de

^{Cu1} excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

^{În2} cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

tratare mecano-biologică⁴; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Investiția respectă, de asemenea, Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ”, făcând trimitere la principiile economiei circulare privind reciclarea deșeurilor din construcții și în conformitate cu Directiva privind performanța energetică a clădirilor (2010/31/UE). Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public (măsura ID: 16876)

Această investiție cuprinde renovarea clădirilor din sectorul public în vederea creșterii eficienței energetice a acestora, prin implicarea societăților de economisire a energiei (SSE). Investiția include, de asemenea, modernizarea energetică a infrastructurilor de iluminat stradal. Aceste investiții contribuie la îndeplinirea obiectivelor de eficiență energetică adoptate în PNEC și la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizia 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolul 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor din fosta proprietate regală din Tatoi (măsura ID: 16875)

Investiția cuprinde renovarea clădirilor și modernizarea eficienței energetice și a rețelelor de infrastructură din zona Tatoi, precum și crearea de rute pentru mersul pe jos și cu bicicleta în vecinătatea sa. Proiectul va pune la dispoziția locuitorilor din Attica o zonă verde, renovată și accesibilă în mod liber pentru recreere, precum și un nou punct de referință pentru vizitarea de către turiști. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de

³Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁴Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizia 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolul 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Centrul olimpic Athletic din Atena (numărul de identificare al măsurii: 16932)

Această investiție în Centrul olimpic athletic din Atena își va prelungi durata de utilizare, își va restabili imaginea, va reduce costurile de funcționare/energie și va asigura viabilitatea financiară a acestuia, transformându-l într-o destinație urbană modernă și dinamică de atletism și de agrement, în vederea transferului centrului către Corporația Elenă pentru Active și Participații. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizia 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolul 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Pregătirea planurilor urbane în punerea în aplicare a reformei politicii urbane (măsura ID: 16879)

Această reformă constă în cinci acțiuni: (a) pregătirea planurilor urbane locale (care acoperă municipalități sau unități municipale), (b) elaborarea de planuri urbane speciale (planuri care pot acoperi zone care aparțin mai multor municipalități), (c) definirea zonelor de transfer al drepturilor de dezvoltare, (d) finalizarea delimitării așezărilor, (5) abordarea aspectelor legate de utilizarea terenurilor legate de recunoașterea accesului rutier (municipal). Reforma abordează punctele slabe și lacunele în ceea ce privește zonarea și utilizarea terenurilor, în vederea promovării unei activități economice durabile și a protejării mediului. Planurile urbane locale includ un capitol dedicat măsurilor de combatere a schimbărilor climatice și prevenirii și gestionării riscurilor legate de climă. În ansamblu, se elaborează planuri urbane locale pentru 700 de municipalități sau unități municipale; se elaborează cinci planuri urbane speciale, se definesc zone de transfer al drepturilor de dezvoltare în 50 unități municipale, delimitarea așezărilor se determină în 50 unități municipale,

iar drumurile municipale se stabilesc în 120 unități municipale. În total, măsurile sunt puse în aplicare în cel puțin 750 de unități municipale.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Stabilirea unei noi amenajări a spațiului maritim (numărul de identificare al măsurii: 16891).

Reforma vizează crearea strategiei spațiale naționale pentru mediul marin. Reforma vizează dezvoltarea durabilă în zonele maritime și costiere, protejând în același timp mediul marin și biodiversitatea. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Stabilirea unui nou cadru special de amenajare a teritoriului pentru energia din surse regenerabile, industrie, turism și acvacultură (măsura ID: 16894). Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reforma stabilește noi cadre spațiale speciale pentru energia din surse regenerabile, industrie, turism și acvacultură pentru a promova atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, protecția biodiversității, creșterea economică și crearea de locuri de muncă.

B.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Prima investiție 2: Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
20	2-1.2. Renovarea clădirilor rezidențiale – 16872_Renovare a energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă	Renovarea rezidențială – a 1-a ^{rundă} de lansare	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune				TRIMESTRU L 4	2020	<p>Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de lansare a programului pentru prima rundă de renovări, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al locuințelor este redus cu cel puțin 30 % față de performanța inițială a reședinței calculată în kWh/m².</p> <p>Decizia ministerială comună stabilește:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Mecanismul de punere în aplicare; — Procesul de selecție pentru atingerea obiectivului stabilit privind economiile de energie primară; — Mecanism de certificare pentru validarea economiilor efective de energie primară realizate (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective pentru a asigura îndeplinirea obiectivului de economisire a energiei primare); și — Cronologie.
21	2-1.2. Renovarea clădirilor rezidențiale – 16872_Renovare a energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă	Renovarea rezidențială – a 2-a ^a rundă de lansare, care include gospodăriile sărace din punct de vedere	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune				TRIMESTRU L 3	2022	<p>Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de lansare a programului pentru a doua rundă de renovări și lansarea programului pentru reședințele sărace din punct de vedere energetic, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al reședințelor este redus cu cel puțin 30 % în comparație cu performanța inițială a reședinței calculată în kWh/m².</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			energetic							<p>Decizia ministerială comună stabilește:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Mecanismul de punere în aplicare; — Procesul de selecție pentru atingerea obiectivului stabilit privind economiile de energie primară; — Dispoziții privind locuințele afectate de sărăcia energetică, în conformitate cu criteriile stabilite în planul de acțiune privind sărăcia energetică adoptat, mecanism de certificare pentru validarea economiilor efective de energie primară realizate (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective menite să asigure îndeplinirea obiectivului de economisire a energiei primare); și — Cronologie. <p>Dispoziții specifice privind fondurile alocate pentru a viza locuințele sărace din punct de vedere energetic, astfel cum sunt definite de criteriile planului de acțiune privind sărăcia energetică.</p>
22	2-1.2. Renovarea clădirilor rezidențiale – 16872_Renovare a energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă	Renovarea rezidențială – a ^{3-a} rundă de lansare, care include gospodăriile sărace din punct de vedere energetic	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune				TRIMESTRU L 4	2022	<p>Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de lansare a programului pentru a treia rundă de renovări, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al locuințelor este redus cu cel puțin 30 % față de performanța inițială a reședinței calculată în kWh/m².</p> <p>Decizia ministerială comună stabilește:</p> <ul style="list-style-type: none"> — Mecanismul de punere în aplicare; — Procesul de selecție pentru atingerea obiectivului stabilit privind economiile de energie primară;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>— Dispoziții privind locuințele afectate de sărăcia energetică, în conformitate cu criteriile stabilite în planul de acțiune privind sărăcia energetică adoptat;</p> <p>— Mecanism de certificare pentru validarea economiilor efective de energie primară realizate (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective pentru a asigura îndeplinirea obiectivului de economisire a energiei primare); și</p> <p>— Cronologie.</p> <p>Dispoziții specifice privind fondurile alocate pentru a viza locuințele sărace din punct de vedere energetic, astfel cum sunt definite de criteriile planului de acțiune privind sărăcia energetică.</p>
23	2-1.2. Renovarea clădirilor rezidențiale – 16872_Renovare a energetică a clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea rezidențială – renovarea locuințelor # 1		Numărul de renovări certificate finalizate	0	8 000	TRIMESTRU L 4	2023	Renovări pentru îmbunătățirea eficienței energetice finalizate pentru numărul de reședințe, echivalente cu o reducere de energie de 16 ktep anual și cu economii de energie primară, în medie, de cel puțin 30 %. Certificarea emisă de Organismul de Management va permite verificarea economiilor de energie primară realizate, confirmate de Direcția Generală a Organismului Inspectorilor și Auditorilor. Certificatul se transmite pe platforma electronică https://www.buildingcert.gr/
24	2-1.2. Renovarea clădirilor rezidențiale – 16872_Renovare a energetică a clădirilor	Țintă	Renovarea rezidențială – renovarea locuințelor # 2		Numărul de renovări certificate finalizate	8 000	50 000	TRIMESTRU L 4	2024	Finalizarea renovărilor în vederea îmbunătățirii eficienței energetice pentru 50 000 de locuințe, echivalentă cu o reducere anuală de 101 ktep a energiei și cu economii de energie primară, în medie, de cel puțin 30 %.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	rezidențiale									Certificarea emisă de Organismul de Management va permite verificarea economiilor de energie primară realizate, confirmate de Direcția Generală a Organismului Inspectorilor și Auditorilor. Certificatul se transmite pe platforma electronică https://www.buildingcert.gr/
25	2-1.2. Renovarea clădirilor rezidențiale – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea rezidențială – energie verde produsă pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic		Noi capacități (MW) de surse regenerabile de energie puse în funcțiune de comunitățile energetice	0	150	TRIMESTRU L 4	2025	Se instalează și se pun în funcțiune o capacitate de 150 MW de noi surse regenerabile de energie din comunități energetice exploatate de municipalități, furnizând energie electrică unui număr de 30 000 de gospodării sărace din punct de vedere energetic.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
26	2-1.2. Renovarea clădirilor rezidențiale – 16872_Renovare a energetică a clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea rezidențială – renovarea locuințelor # 3		Numărul de renovări certificate finalizate	50 000	105 000	TRIMESTRU L 4	2025	<p>Finalizarea renovărilor în vederea îmbunătățirii eficienței energetice pentru 105 000 de locuințe, dintre care cel puțin 20 000 trebuie să fie gospodării sărace din punct de vedere energetic. Reducerea energetică este echivalentă cu 213 ktep anual și cu economii de energie primară, în medie, de cel puțin 30 %.</p> <p>Certificarea emisă de Organismul de Management va permite verificarea economiilor de energie primară realizate, confirmate de Direcția Generală a Organismului Inspectorilor și Auditorilor. Certificatul se transmite pe platforma electronică https://www.buildingcert.gr/</p>

Reforma esențială 2: Planuri urbane

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
27	2-1.2. Renovarea – 16879_Pregătirea planurilor urbane în punerea în aplicare a reformei politicii urbane	Etapă	Premiul „Planuri urbane”	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRU L 4	2022	<p>Notificarea atribuirii a 30 % din totalul contractelor (pentru toate intervențiile):</p> <ol style="list-style-type: none"> pregătirea planurilor urbane locale; pregătirea planurilor urbane speciale; elaborarea unor planuri independente pentru definirea zonelor de transfer al drepturilor de dezvoltare; elaborarea de planuri independente pentru decontarea deconturilor; și elaborarea de planuri independente pentru caracterizarea drumurilor municipale. <p>Planuri urbane locale care să includă un capitol specific privind măsurile de combatere a schimbărilor climatice și prevenirea și gestionarea riscurilor legate de climă);</p>
28	2-1.2. Renovarea – 16879_Pregătirea planurilor urbane în punerea în aplicare a reformei politicii urbane	Etapă	Premiul „Planuri urbane”	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRU L 4	2023	<p>Notificarea atribuirii a 100 % din totalul contractelor (pentru toate intervențiile):</p> <ol style="list-style-type: none"> pregătirea planurilor urbane locale; pregătirea planurilor urbane speciale; elaborarea unor planuri independente pentru definirea zonelor de transfer al drepturilor de dezvoltare; elaborarea de planuri independente pentru decontarea deconturilor; și elaborarea de planuri independente pentru caracterizarea drumurilor municipale. <p>Acțiunile vizează în total 750 de unități municipale. Planuri urbane locale care să includă un capitol specific privind măsurile de combatere a schimbărilor</p>

										climatice și prevenirea și gestionarea riscurilor legate de climă);
29	2-1.2. Renovarea – 16879_Pregătirea planurilor urbane în punerea în aplicare a reformei politicii urbane	Țintă	Finalizarea planificării urbane		Numărul de unități municipale pentru care au fost finalizate proiectele	0	750	TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea planurilor urbane locale în 700 de unități municipale, dezvoltarea de zone de transfer al drepturilor în 50 de unități municipale; delimitarea așezărilor în 50 unități municipale; și caracterizarea drumurilor municipale în 120 de unități municipale și finalizarea a 5 planuri urbane speciale. În ansamblu și având în vedere că unele dintre aceste acțiuni se desfășoară în aceeași unitate municipală, acțiunile trebuie finalizate în 750 unități municipale.
30	2-1.2. Renovare – 16894_Stabilirea unei noi amenajări speciale a teritoriului pentru SRE, industrie, turism și acvacultură	Etapă	Adoptarea cadrelor spațiale speciale	Adoptarea a patru cadre spațiale speciale pentru sursele regenerabile de energie (SRE), turism, industrie și acvacultură				TRIMESTRU L 4	2025	Adoptarea de către Ministerul Mediului a patru cadre spațiale speciale pentru sursele regenerabile de energie (SRE), turism, industrie și acvacultură.
31	2-1.2. Renovare – 16891_Stabilirea unei noi amenajări a spațiului maritim	Etapă	Adoptarea strategiei maritime	Adoptarea unei noi strategii privind spațiul maritim				TRIMESTRU L 4	2025	Adoptarea de către Ministerul Mediului și Energiei a strategiei de amenajare a spațiului maritim.

Grupul 2: Renovarea energetică a întreprinderilor și a clădirilor publice

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Energie și antreprenariat (ID: 16874)
- Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public și a infrastructurii energetice a entităților publice (ID: 16876)
- Planul de acțiune privind sărăcia energetică (ID: 16920)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de	Indicatori cantitativi (pentru obiective)	Calendar orientativ pentru finalizare	Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
------------------	--	-----------------	------	--	---	---------------------------------------	---

				etapă)	Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
32	2-1.2. Renovare – 16920_Planul de acțiune privind sărăcia energetică	Etapă	Sărăcia energetică – adoptarea planului de acțiune	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale a Ministerului Mediului și Energiei.				TRIMESTRUL 3	2021	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale a Ministerului Mediului și Energiei de adoptare a Planului de acțiune privind sărăcia energetică, cu trei categorii de măsuri de politică în cadrul planului: <ul style="list-style-type: none"> — Acțiuni de sensibilizare și informare; — Măsuri pentru protecția pe termen scurt a gospodăriilor afectate de sărăcia energetică, inclusiv (1) definirea gospodăriilor care se confruntă cu sărăcia energetică, prin intermediul unor criterii cantitative specifice, și (2) un proces specific de monitorizare și evaluare a evoluției sărăciei energetice, în conformitate cu mecanismul propus în planul de acțiune și în conformitate cu legislația relevantă a UE; și — Măsuri de finanțare: instituirea unor mecanisme de finanțare pentru modernizarea energetică a clădirilor rezidențiale ale gospodăriilor vulnerabile din punct de vedere energetic și ale altor grupuri sociale cu modele specifice de consum de energie electrică. Aceste măsuri financiare abordează problemele legate de sărăcia energetică din Grecia, astfel cum sunt descrise în Planul național privind energia și clima (PNEC).
33	2-1.2. Renovare – 16874_Energie și antreprenoriat	Etapă	Eficiența energetică sectorul privat – cereri aprobate	Notificarea de către Ministerul Mediului și Energiei a atribuirilor pentru cererile aprobate ale intervențiilor selectate din cadrul entităților din sectorul privat.				TRIMESTRUL 2	2023	Aprobarea de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor a 9 700 entități din sectorul privat prin care se asigură că emisiile de gaze cu efect de seră (GES) sunt reduse, în medie, cu cel puțin 30 % față de situația existentă a entităților din sectorul privat (astfel cum se indică în auditurile energetice efectuate înainte de intervenții). Intervențiile se efectuează în conformitate cu criteriile de selecție/eligibilitate și se asigură că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
34	2-1.2. Renovarea clădirilor din sectorul public – 16876_Modernizar	Etapă	Eficiența energetică a clădirilor publice –	Notificarea de către Ministerul Mediului și Energiei a				TRIMESTRUL 2	2023	Aprobarea de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor pentru 150 de clădiri din sectorul public, asigurându-se că emisiile de gaze cu efect de seră ale acestor clădiri sunt reduse, în medie, cu cel puțin 30 % în

	ea energetică a clădirilor din sectorul public		cereri aprobate	atribuirilor pentru cererile aprobate ale intervențiilor selectate în clădirile din sectorul public.						comparație cu situația lor existentă (astfel cum se indică în auditurile energetice efectuate înainte de intervenții). Pentru programul de modernizare energetică a clădirilor din sectorul public, a fost instituit cadrul juridic care să permită contractele de performanță energetică.
35	2-1.2. Renovarea clădirilor din sectorul public – 16876_Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public	Țintă	Eficiența energetică a clădirilor publice finalizate și a punctelor de iluminat stradal modernizate		Numărul de clădiri cu intervenții finalizate Numărul de puncte de iluminat stradal modernizate	0	150 clădiri 100 000 puncte de iluminat stradal	TRIMESTRUL 4	2025	Primul obiectiv secundar: Intervenții de îmbunătățire a eficienței energetice finalizate pentru clădirile din sectorul public (150 clădiri) cu o reducere a emisiilor de GES, în medie, de cel puțin 30 %, astfel cum se indică în auditurile energetice efectuate înainte de intervenții. Al doilea obiectiv secundar: Finalizarea modernizării a 100 000 puncte de iluminat stradal.
36	2-1.2. Renovare – 16874_Energie și antreprenariat	Țintă	Eficiența energetică sectorul privat – finalizată # 2		Numărul de entități din sectorul privat cu intervenții finalizate	0	9 700	TRIMESTRUL 4	2025	Au fost finalizate intervenții de îmbunătățire a eficienței energetice pentru anumite entități din sectorul privat (9 700 entități din sectorul privat) cu o reducere a emisiilor de GES, în medie, de cel puțin 30 %.

Grupul 3: Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar (ID: 16873)
- Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor din fosta proprietate regală din Tatoi (ID: 16875)
- Centrul olimpic Athletic din Atena (ID: 16932)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)	Calendar orientativ pentru finalizare	Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
------------------	--	-----------------	------	--	---	---------------------------------------	---

				de etapă)	Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
37	2-1.2. Renovate – 16932_Centrul olimpic de atletică din Atena	Etapă	OAKA – Atribuirea contractului	Notificarea atribuirii contractului (contractelor)				TRIMESTRU L 1	2023	Notificarea atribuirii contractului (contractelor) pentru numirea partenerului (partenerilor) din sectorul privat care să efectueze lucrările de construcție și renovare care sporesc eficiența energetică pentru (i) Stadiul central; lucrări mecanice și electrice; și (iii) zonele exterioare și începerea lucrărilor.
38	2-1.2. Renovare – 16873Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar	Etapă	Intervenții urbane – atribuirea contractelor	Notificarea atribuirii contractului (contractelor)				TRIMESTRU L 2	2023	Notificare privind atribuirea contractului (contractelor) pentru numirea partenerului (partenerilor) din sectorul privat care să efectueze lucrările pentru (I) îmbunătățirea mediului urban și a spațiului public în anumite municipalități, în urma unei cereri deschise de propuneri care vizează consolidarea rezilienței la schimbările climatice; (II) reabilitarea urbană a fostei zone industriale Votanikos/Elaionas, inclusiv reutilizarea publică a taberei militare navale, renovarea campusului Universității Agricole din Atena (AUA); (III) Atena Riviera: infrastructura pentru biciclete; și (IV) alte intervenții strategice, care sunt selectate, în urma unei cereri deschise adresate municipalităților, care acoperă: (1) proiecte demonstrative și de eficiență energetică în IMM-uri sau întreprinderi mari și realizarea, cel puțin, a unei renovări de amploare medie, astfel cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786, sau, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de GES în comparație cu emisiile ex ante; (2) construirea de clădiri noi eficiente din punct de vedere energetic și cu o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale); și (3) protecția naturii și a biodiversității, patrimoniul și resursele naturale, infrastructura verde și albastră.
39	2-1.2. Renovate – 16932_Centrul	Etapă	OAKA – finalizarea	Finalizarea tuturor				TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea tuturor lucrărilor pentru obținerea eficienței energetice și îmbunătățirea amprenteii de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	olimpic de atletică din Atena		lucrărilor	lucrărilor pentru aceste subproiecte este confirmată prin semnarea formularului de finalizare de către supraveghetorul în construcții.						carbon, inclusiv (i) întreținerea și repararea structurilor din oțel ale acoperișului Stadium (coronament) (primul subproiect); (II) utilajele pentru baschet și instalațiile acvatice care să funcționeze independent și să permită realizarea de economii de energie (subproiectul nr. 2); (III) vitezimul (subproiectul nr. 3); (IV) Complexul Tennis (subproiectul cinci); și (v) Zone exterioare (subproiectul șase), inclusiv Agora și zidul structurilor din oțel ale națiunilor.
40	2-1.2. Renovare – 16873 – Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar	Etapă	Intervenții urbane – finalizarea tuturor lucrărilor	Finalizarea lucrărilor și serviciilor confirmate prin semnarea formularului de finalizare de către supraveghetorul în construcții.				TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea tuturor lucrărilor în cadrul (I) Intervenții care vizează îmbunătățirea mediului urban și a spațiului public; (II) Regenerarea urbană a fostei zone industriale Votanikos/Elaionas; (III) Atena Riviera: infrastructura pentru biciclete; și (IV) Alte intervenții strategice.
41	2-1.2. Renovări – 16875_Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor în fosta proprietate regală din Tatoi	Etapă	Tatoi – finalizarea tuturor lucrărilor	Finalizarea lucrărilor și serviciilor confirmate prin semnarea formularului				TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea tuturor lucrărilor din cadrul programului „Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor” în fosta proprietate regală din Tatoi, inclusiv: (I) lucrări de infrastructură; (II) restaurarea palatului pentru a fi reutilizat ca muzeu; (III) expoziția palatului;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				de finalizare de către supraveghetorul în construcții						(IV) restaurarea clădirii agricole și reutilizarea acesteia ca muzeu; (V) studiu muzeologic pentru noua clădire agricolă; (VI) restaurarea grădinilor de palat; (VII) conservarea și restaurarea artefactelor; (VIII) înregistrarea, documentarea și înregistrarea artefactelor; și (IX) digitalizarea materialelor de arhivare găsite pe suport de hârtie.

C. COMPONENTA 1.3: REÎNCĂRCARE ȘI REALIMENTARE

Componenta de reîncărcare și realimentare a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde reforme și investiții specifice menite să sporească mobilitatea durabilă, să consolideze creșterea economică, să creeze oportunități de locuri de muncă și să promoveze reziliența socială. Măsurile incluse în cadrul acestei componente sunt legate de strategia națională privind mobilitatea durabilă, sprijinind astfel punerea în aplicare a Planului național privind energia și clima (PNEC). Ele contribuie, de asemenea, la tranziția verde prin acordarea de sprijin întreprinderilor care desfășoară operațiuni legate de economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și de reziliența la schimbările climatice. Componenta include, de asemenea, reforme menite să sprijine instalarea infrastructurii de electromobilitate și revizuirea serviciilor publice urbane și regionale de transport de călători. Componenta include, de asemenea, investiții pentru a sprijini dezvoltarea capacității de producție a produselor legate de electromobilitate și înlocuirea autobuzelor și a taxiurilor cu vehicule electrice pe bază de baterii.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări 3 din 2020 și a Recomandării specifice fiecărei țări 2 din 2019 privind investițiile publice și private. Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

C.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiții: Produc-E Green (număr de identificare a măsurii: 16831)

Această investiție este formată din două proiecte care urmăresc să contribuie la economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și la reziliența la schimbările climatice. Primul proiect vizează oferta de e-mobilitate și promovarea tranziției verzi. Acesta oferă sprijin pentru dezvoltarea a peste 10 de situri pentru produse sau servicii inovatoare, cum ar fi reciclarea bateriilor pentru automobile electrice prin reutilizarea materiilor prime, cum ar fi litiul și cobaltul, sau proiectarea de vehicule electrice și de puncte de încărcare regulate sau de înaltă putere, precum și investiții legate de producția sau prelucrarea materialelor (cu excepția mineritului), a echipamentelor sau a pieselor utilizate în industria tranziției verzi, care ar putea include, cu titlu indicativ, părți de automobile electrice, nave, plăci de circuite, panouri solare, centrale solare, turbine eoliene, cabluri, sisteme de gestionare a energiei în clădiri, echipamente de instalare pentru proiecte SRE, componente de eficiență îmbunătățită, cum ar fi pompele de căldură și orice tip de echipamente, în special în sectoarele care nu sunt acoperite de sistemul UE de comercializare a certificatelor de emisii (EU-ETS). Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibili fosili, inclusiv utilizarea în aval⁵; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante⁶; (III) activități legate de

^{Cu5} excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

^{În6} cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care

depozitele de deșuri, incineratoarele⁷ și stațiile de tratare mecano-biologică⁸; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Al doilea proiect oferă sprijin pentru dezvoltarea primei instalații de stocare a CO₂ din Grecia. Instalația de captare și stocare a dioxidului de carbon este concepută pentru a asigura stocarea pe termen lung a CO₂ captat de la emițatori locali (până la o distanță de 150 km) și sosește în instalație prin conducte, în timp ce CO₂ captat în amplasamente îndepărtate sosește pe navă și intră într-o instalație tampon de stocare. Capacitatea instalației de captare și stocare a carbonului are inițial o rată de injecție de CO₂ de un milion de tone/an și asigură o capacitate de cel puțin 25 ani. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, instalația de captare și stocare a dioxidului de carbon funcționează fără a se recurge la activități comerciale de extracție sau recuperare a petrolului (anumite activități de extracție a petrolului sau a gazelor pot fi necesare din motive tehnice sau de siguranță. În plus, captarea și stocarea dioxidului de carbon trebuie să respecte, de asemenea, cerința conform căreia nu trebuie să existe aplicații tehnologice, niciun tip de instalații și echipamente concepute pentru aplicarea recuperării intensificate a petrolului (EOR) și creșterea producției de petrol. Trebuie să se asigure că orice posibilă extracție a petrolului sau a gazelor să fie limitată la necesitățile indispensabile de gestionare a presiunii și de asigurare a siguranței siturilor de stocare și ca orice astfel de extracție să se realizeze numai în cazul în care acest lucru este indispensabil pentru a asigura stocarea în condiții de siguranță a CO₂. CO₂, împreună cu petrolul sau gazul care pot fi extrase, se separă și se realimentează pentru depozitare permanentă.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Cadru pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice (numărul de identificare al măsurii: 16281)

Reforma stabilește un cadru de reglementare cuprinzător pentru instalarea și funcționarea punctelor de încărcare pentru vehiculele electrice. Acest lucru va îndrepta Grecia către o traiectorie de îndeplinire a obiectivului PNEC privind o cotă de 30 % de vehicule electrice pe piața internă până în 2030. Până la sfârșitul anului 2022, Ministerul Mediului și Energiei adoptă cel puțin 300 planuri prezentate de autoritățile locale pentru instalarea punctelor de încărcare a vehiculelor electrice disponibile publicului. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Investiții: Electromobilitate (numărul de identificare al măsurii: 16924)

intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁷Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁸Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Investiția abordează e-mobilitatea în conformitate cu obiectivele PNEC și cuprinde: 1) sprijin pentru instalarea de puncte de taxare accesibile publicului în principalele locații urbane și suburbane și în puncte de interes (cum ar fi aeroporturi, autostrăzi, porturi și în zonele de parcare); 2) înlocuirea autobuzelor mai vechi cu 220 autobuze electrice noi; 3) stimulente pentru înlocuirea taxiurilor mai vechi cu 1 770 vehicule electrice pe bază de baterii; 4) o reformă a legislației privind obligațiile de serviciu public pentru societățile de transport cu autobuzul, în conformitate cu acquis-ul actual al UE, permițând companiilor de transport cu autobuzul din afara Atenei și Salonic să investească în siguranță în vehicule electrice de transport public; și 5) realizarea unui studiu de fezabilitate pentru înființarea unei agenții de transport electronic care să asigure planificarea și coordonarea corespunzătoare între infrastructurile de transport și energie, administrațiile regionale și locale și alte părți interesate din sectorul cercetării și din sectorul privat. Componenta de investiții care înlocuiește vechile autobuze și vehicule trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), în special în ceea ce privește casarea vehiculelor/autobuzelor mai vechi care va fi efectuată de o instalație de tratare autorizată, în conformitate cu Directiva privind vehiculele scoase din uz (2000/53/CE). Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

C.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Reforma esențială 3: Cadrul pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
42	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16281_Cadru pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice	Etapă	Puncte de încărcare pentru vehiculele electrice – Intrarea în vigoare a cadrului juridic	Intrarea în vigoare a deciziilor ministeriale adoptate.				TRIMESTRUL 3	2021	Intrarea în vigoare a tuturor deciziilor ministeriale prevăzute în Legea nr. 4710/2020 și semnate de ministrul mediului și energiei; Ministrul infrastructurii și transporturilor, ministrul internelor și ministrul finanțelor, organizează piața vehiculelor electrice, cu accent pe piața serviciilor de încărcare și oferă stimulente fiscale pentru achiziționarea de vehicule electrice și instalarea infrastructurii de încărcare pentru vehiculele electrice.
43	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16281_Cadru pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice	Țintă	Puncte de încărcare pentru vehiculele electrice – aprobarea planurilor locale		Numărul de planuri adoptate de Ministerul Mediului și Energiei	0	300	TRIMESTRUL 4	2022	Adoptarea de către Ministerul Mediului și Energiei a cel puțin 300 de planuri prezentate de autoritățile locale pentru instalarea de puncte de încărcare a vehiculelor electrice accesibile publicului.

Grupul 4: Electromobilitatea

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Produs – E verde (ID: 16831)
- Electromobilitate (ID: 16924)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
44	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924Electromobilitate	Etapă	Transportul public – Intrarea în vigoare a reglementării pieței pentru obligațiile de serviciu public (autobuze)	Intrarea în vigoare a cadrului juridic revizuit.				TRIMESTRU L 4	2021	Consolidarea reglementării pieței prin intrarea în vigoare a unui cadru legislativ revizuit pentru serviciile publice urbane și regionale de transport de călători (în conformitate cu UE 1370/2007). Cadrul revizuit: (a) să asigure furnizarea continuă a transportului rutier public urban și regional de călători (regulat și fix); (b) supraveghează proiectarea, organizarea și exploatarea rețelelor de transport asociate; (c) asigurarea unui transport rutier public de înaltă calitate la cel mai mic cost posibil; (d) reglementarea procesului de acordare a drepturilor exclusive de exploatare a rutelor publice regionale și urbane (rute regulate și fixe); și (e) reglementarea nivelului compensației pentru prestarea serviciilor menționate anterior. În plus, legea stabilește criteriile generale pentru viitoarele achiziții de servicii de transport de călători. Regiunile și unitățile regionale corespunzătoare stabilesc criterii detaliate specifice fiecărei regiuni care să țină seama în mod corespunzător de nevoile de transport specifice fiecărei regiuni și adaptează procesul de achiziții publice în consecință.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
45	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924Electromobilitate	Etapă	Transportul public – punerea în aplicare a unei noi reglementări a pieței pentru obligațiile de serviciu public (autobuze)	Intrarea în vigoare a legislației secundare referitoare la cadrul juridic revizuit.				TRIMESTRU L 3	2022	Intrarea în vigoare a legislației secundare indicate în cadrul juridic revizuit pentru a consolida reglementarea pieței serviciilor publice urbane și regionale de transport de călători.
46	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Unități industriale- lansarea programului	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale.				TRIMESTRU L 4	2022	Lansarea programului de selecție a unităților industriale și intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale relevante ale Ministerului Mediului și Energiei care stabilește: <ul style="list-style-type: none"> — Procesul de selecție pentru a viza economia cu emisii scăzute de dioxid de carbon și reziliența la schimbările climatice; — Definirea mecanismului de punere în aplicare; — Mecanism (e) de certificare pentru a valida îndeplinirea obiectivului privind schimbările climatice (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective, dacă este necesar; și — Cronologie. <p>Criteriile de selecție/eligibilitate stabilite asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
47	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924Electromobilitate	Etapă	Puncte de încărcare a vehiculelor electrice – lansarea programelor	Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale.				TRIMESTRU L 4	2022	Lansarea unui program pentru selectarea a peste 8 000 de puncte de încărcare accesibile publicului pentru vehiculele electrice în locațiile urbane și suburbane strategice din orașe și în punctele de interes („electromobilitate”) și intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale relevante de către Ministerul Mediului și Energiei care stabilește: — Procesul de selecție; — Definirea mecanismului de punere în aplicare; — Mecanism (e) de certificare pentru a valida îndeplinirea obiectivului privind schimbările climatice (inclusiv detalii privind posibilele acțiuni corective, dacă este necesar; și Cronologie
48	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924Electromobilitate	Etapă	Transportul durabil – studiu de fezabilitate	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de adoptare a studiului de fezabilitate pentru o agenție eMobility.				TRIMESTRU L 4	2022	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune de adoptare a unui studiu de fezabilitate pentru înființarea unei agenții de electromobilitate care să asigure planificarea și coordonarea corespunzătoare între infrastructurile de transport și energie, administrațiile regionale și locale și să promoveze

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										legăturile dintre lanțul de aprovizionare electronic – inclusiv producătorii de baterii și de SRE – cu baza de cercetare și inovare.
49	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924Electromobilitate	Etapă	Puncte de încărcare pentru vehiculele electrice – locațiile de instalare confirmate	Notificarea atribuirii de către Ministerul Infrastructurii și Transporturilor a cererii aprobate				TRIMESTRU L 4	2023	Notificarea atribuirii de către Ministerul Infrastructurii și Transporturilor a cererilor aprobate depuse pentru instalarea de puncte de încărcare cu putere instalată de 300 000 kW pentru cel puțin 4 500 puncte de încărcare.
50	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Unități industriale – societăți selectate	Notificarea atribuirii de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor aprobate				TRIMESTRU L 4	2023	Notificarea atribuirii de către Ministerul Mediului și Energiei a cererilor aprobate depuse pentru peste 10 de unități industriale („Produce E-Green”). Cererile se selectează în conformitate cu criteriile de selecție/eligibilitate și se asigură că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
51	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) – autorizație de stocare	Eliberarea autorizației de stocare și instituirea unui sistem de raportare.				TRIMESTRU L 2	2024	Eliberarea autorizației de stocare de către ministerul responsabil pentru captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) operatorului confirmat. Depunerea de către solicitant a unei cereri complete la Ministerul Mediului

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>și Energiei, care ar include toate studiile relevante, precum și un studiu de evaluare a impactului asupra mediului. Instituirea unui sistem de raportare anuală cu privire la CO₂ stocat și confirmarea faptului că nu se extrage petrol, altul decât cel limitat la necesitățile indispensabile de gestionare a presiunii și de asigurare a siguranței siturilor de stocare, precum și faptul că orice proces CO₂ asociat extracției indispensabile este separat și realimentat pentru depozitarea permanentă.</p> <p>Intervenția se efectuează în conformitate cu criteriile de selecție/eligibilitate incluse în Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), cu o trimitere specială la respectarea cerinței conform căreia nu trebuie să existe aplicații tehnologice, niciun tip de instalații și echipamente concepute pentru aplicarea recuperării intensificate a petrolului (EOR) și creșterea producției de petrol. Trebuie să se asigure că orice eventuală extracție de petrol sau gaze se limitează la necesitățile indispensabile de gestionare a presiunii și de asigurare a siguranței siturilor de stocare și ca orice astfel de extracție să se realizeze numai în cazul în care</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										acest lucru este indispensabil pentru a asigura stocarea în condiții de siguranță a CO ₂ . CO ₂ cu orice petrol sau gaz care poate fi extras se separă și se realimentează pentru depozitare permanentă.
45a	3-1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924electromobilitate	Etapă	Transportul public – lansarea procedurilor de achiziții pentru operatorii de transport cu autobuzul prin publicarea cererilor de propuneri relevante pentru toate regiunile	Lansarea procedurilor de achiziții publice – prin publicarea cererilor de propuneri relevante pentru toate regiunile.				TRIMESTRU L 4	2024	În urma stabilirii rețelei de autobuze pentru liniile regulate de transport rutier public de călători pe distanțe lungi și urbane, procesul de achiziții publice pentru toate regiunile se lansează în mod eșalonat prin publicarea cererilor de propuneri relevante pentru toate regiunile, ultima cerere fiind publicată până la sfârșitul anului 2024.
52	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924Electromobilitate	Țintă	Autobuze și taxiuri – înlocuirea cu autobuze electrice		Numărul de taxiuri vechi și de autobuze casate de o instalație de tratare autorizată și înlocuite cu vehicule electrice pe bază de baterii sau autobuze electrice	0	2 200	TRIMESTRU L 4	2024	a) Înlocuirea a 1 770 de taxiuri vechi cu 1 770 de vehicule electrice pe bază de baterii noi (BEV) și b) înlocuirea a 220 autobuze vechi cu 220 autobuze electrice noi (163 autobuze electrice vor fi situate la Atena, iar 57 autobuze electrice vor fi la Salonic), unde casarea vehiculelor/autobuzelor mai vechi se efectuează de către un mecanism de tratare autorizat (ATF), în conformitate cu Directiva privind vehiculele scoase din uz (2000/53/CE).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
53	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	CCS – certificat de funcționare eliberat	Eliberarea unui certificat de operare pentru captarea și stocarea dioxidului de carbon.				TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea lucrărilor de captare și stocare a carbonului în conformitate cu specificațiile și în urma testării reușite
54	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Unități industriale — operare	Finalizare certificată prin raportul Ministerului Mediului și Energiei privind unitățile industriale complet operaționale				TRIMESTRU L 4	2025	Unitățile industriale selectate care au primit sprijin trebuie să fie pe deplin funcționale.
55	3-1.3. Reîncărcare și realimentare — 16924electromobilitate	Țintă	Puncte de încărcare pentru vehicule electrice – instalații finalizate		Puterea instalată (kW) confirmată de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor		300 000	TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea instalării unei capacități de putere instalată de cel puțin 300 000 kW pentru cel puțin 4 500 puncte de încărcare pentru vehiculele electrice în locațiile urbane și suburbane strategice din orașe și în punctele de interes, precum și a unităților operaționale selectate.

D. COMPONENTA 1.4: UTILIZAREA SUSTENABILĂ A RESURSELOR, REZILIENȚA LA SCHIMBĂRILE CLIMATICE ȘI PROTECȚIA MEDIULUI

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei vizează promovarea tranziției verzi. Acesta cuprinde reforme și investiții specifice menite să îmbunătățească protecția și refacerea mediului natural, inclusiv protecția biodiversității, să îmbunătățească infrastructura de mediu și să recupereze pierderile în ceea ce privește acoperirea cu păduri. În plus, aceasta include o reformă a gestionării deșeurilor, care include în special instituirea unui organism național de reglementare a deșeurilor pentru a sprijini tranziția către o economie circulară bazată pe prevenirea, reutilizarea și reciclarea deșeurilor. Regulamentul instituie, de asemenea, o autoritate națională de reglementare în domeniul apei, cu scopul de a spori sustenabilitatea operațiunilor și a investițiilor legate de utilizarea apei. Punerea în aplicare a reformelor și a investițiilor incluse în componentă sporește eficiența utilizării resurselor naturale și promovează protecția împotriva riscurilor legate de mediu și a impactului atât pentru societate, cât și pentru economie. Componenta include, de asemenea, investiții pentru îmbunătățirea aprovizionării cu apă potabilă și a canalizării, precum și pentru prevenirea și atenuarea provocărilor de mediu cauzate de schimbările climatice.

Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări 3 din 2020 și a Recomandării specifice fiecărei țări 2 din 2019 privind investițiile publice și private. Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

D.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiții: Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („antiNERO”), măsuri de combatere a eroziunii și de protecție împotriva inundațiilor (măsura ID: 16849)

Această investiție are trei părți. În primul rând, refacerea a 5 700 ha de ecosisteme forestiere degradate în Grecia prin plantarea de arahide. Proiectul acoperă atât studiile privind reîmpădurirea, cât și punerea în aplicare a acestora. În plus, investiția include modernizarea a patru pepiniere forestiere publice (Ambrosias, Lagada, Organis și Aliartos) și punerea în aplicare a tuturor activităților prevăzute în implementarea pilot a planului național de reîmpădurire. În al doilea rând, ca parte a programelor antiNERO, investiția finanțează măsurile de prevenire a incendiilor, inclusiv defrișările forestiere și forestiere și întreținerea rețelei de drumuri forestiere și a zonelor de pompieri existente. În plus, investițiile includ crearea de zone mixte de incendiu, inclusiv exploatarea arborilor și a arbuștilor, lucrări de curățare și tăiere și plantarea de plante. În al treilea rând, investițiile vor finanța acțiuni privind combaterea eroziunii și protecția împotriva inundațiilor în zonele Evros și Rodope. Teritoriile care urmează să fie acoperite (în hectare) de diferitele acțiuni prezentate în jalon se pot suprapune. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor provenite din tratarea apelor reziduale (măsura ID: 16846)

Investițiile reduc poluarea mediului natural și antropic generată de epurarea apelor uzate, prin construirea de infrastructuri noi și modernizarea celor existente. Acesta constă în trei subproiecte: (a) construirea a 37 de noi infrastructuri ale rețelelor de canalizare și de stații de epurare a apelor uzate (stații de epurare a apelor uzate), (b) modernizarea, extinderea și modernizarea a 11 de stații de epurare a apelor uzate și reutilizarea apei epurate și (c) construirea a 16 de infrastructuri de gestionare a nămolurilor de la stațiile de epurare a apelor uzate. Partea din investiție legată de modernizarea și modernizarea a 11 de stații de epurare a

apelor uzate trebuie să respecte cerința ca reînnoirea sistemului de ape uzate de la un capăt la altul să conducă la o scădere a consumului mediu de energie cu cel puțin 10 %, realizată exclusiv prin măsuri de eficiență energetică, și nu prin modificări materiale sau modificări ale sarcinii. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, precum și al unor evaluări relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/CEE, inclusiv al punerii în aplicare a măsurilor de atenuare necesare. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Investiții în rețeaua națională de irigații prin scheme de parteneriat public-privat (măsura ID: 16285)

Investiția este un program global pentru modernizarea și modernizarea cadrului național de agromediu, de îmbunătățire a terenurilor și de remediere. Aceste investiții consolidează reziliența și competitivitatea sectorului agricol, stimulează aprovizionarea cu apă disponibilă și calitatea acesteia, raționalizează consumul de apă, atenuază riscurile de salinizare și deșertificare și abordează conservarea și protecția biodiversității și a habitatelor naturale. Această măsură cuprinde, de asemenea, o reformă a cadrului instituțional, organizațional și operațional al rețelelor de irigații colective. Măsura impune ca toate lucrările să respecte următoarele principii: (I) se pun în aplicare toate măsurile fezabile din punct de vedere tehnic și relevante din punct de vedere ecologic de adaptare la schimbările climatice, precum și atenuarea posibilelor efecte negative asupra apei și a habitatelor și speciilor relevante, în cazul în care sunt necesare măsuri suplimentare; (II) pentru un baraj nou construit, să se asigure că acesta nu duce la deteriorarea și nici nu compromite obținerea unei stări bune a corpurilor de apă relevante și conectate. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, pentru fiecare subinvestiție, se asigură respectarea deplină a cerințelor legislației UE, inclusiv ale Directivei-cadru privind apa, înainte, în timpul și după începerea lucrărilor de construcție. În plus, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, precum și al unor evaluări relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/CEE, inclusiv al punerii în aplicare a măsurilor de atenuare necesare. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Infrastructura de alimentare cu apă potabilă și de economisire (numărul de identificare al măsurii: 16850)

Investiția urmărește să îmbunătățească disponibilitatea și calitatea apei potabile și să reducă scurgerile și riscurile pentru sănătatea publică legate de infrastructura de alimentare cu apă. Investiția constă în trei subproiecte: (a) construirea de noi infrastructuri de alimentare cu apă în cel puțin șapte zone și în cel puțin trei instalații de desalinizare, (b) stabilirea de sisteme de telemetrie – sisteme de control la distanță pentru detectarea scurgerilor în rețelele de alimentare cu apă și (c) achiziționarea de hidrometre digitale. Investiția trebuie să respecte următoarele cerințe: (i) ca sistemul nou construit să aibă un consum mediu de energie mai mic sau egal cu 0,5 kWh pentru instalațiile de desalinizare sau un indice de scurgere de infrastructură (ILI) care trebuie să fie mai mic sau egal cu 1,5 și (ii) ca activitatea de renovare să reducă consumul mediu de energie cu mai mult de 20 % sau să reducă scurgerile cu mai mult de 20 % și (iii) pentru unitățile de desalinizare care urmează să fie conectate la surse regenerabile de energie. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod

semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, precum și al unor evaluări relevante în contextul Directivei 2000/60/CE și al Directivei 92/43/CEE, inclusiv al punerii în aplicare a măsurilor de atenuare necesare. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor (numărul de identificare al măsurii: 16911)

Investiția cuprinde livrarea de mijloace aeriene achiziționate și modernizarea aeronavelor existente utilizate pentru protecția civilă, cum ar fi elicopterele pentru uz medical, transportul și instalarea infrastructurii de urgență, dronele pentru supravegherea aeriană și aeronavele pentru stingerea incendiilor. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, toate aeronavele cu destinație specială trebuie să fie active „cele mai bune din clasă”. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Echipamente de prevenire, prevenire și intervenție în caz de incendii forestiere (numărul de identificare al măsurii: 16912)

Investiția cuprinde livrarea motoarelor de incendiu achiziționate și a altor vehicule de intervenție (inclusiv personal și echipamente care transportă vehicule și nave-cisternă); livrarea de vehicule pentru Secretariatul General pentru Protecție Civilă, centrele regionale/locale de operațiuni de protecție civilă și organizațiile de voluntariat; și poduri transportabile flexibile. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile (măsura ID: 16851)

Investiția constă în următoarele: proiecte de protecție a biodiversității, crearea unei rețele naționale de trasee și piste de drumeție, refacerea teraselor, renovarea și modernizarea Centrului de cercetare marină din Alonissos și a instalațiilor de construcție a unităților de gestionare a zonelor protejate, înființarea Muzeului Național de Istorie Naturală și modernizarea Muzeului de Istorie Naturală din Creta, digitalizarea colecțiilor grecești de istorie naturală”, crearea unei identități corporative pentru produsele legate de natura greacă, stabilirea unor protocoale uniforme de monitorizare și a sistemului operațional respectiv, precum și planul orizontal al sistemului de patrulare pentru toate zonele protejate din Grecia. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Infrastructură – Instituirea unei gestionări naționale strategice a riscurilor de dezastre (numărul de identificare al măsurii: 16909)

Investiția cuprinde modernizarea și furnizarea de echipamente digitale pentru Secretariatul General al clădirilor de protecție civilă, precum și dezvoltarea unor centre mobile de administrare și gestionare la fața locului, cum ar fi echipamentele de control al supravegherii aeriene și de telecomunicații. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Sistemul de monitorizare și gestionare (numărul de identificare al măsurii: 16910)

Investiția constă în furnizarea de infrastructură digitală pentru Secretariatul General pentru Protecție Civilă, cum ar fi un sistem de monitorizare GPS și un sistem de alertă timpurie,

sisteme de detectare a incendiilor și de stingere a incendiilor și stații de comunicare în caz de urgență. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul sistemelor PPP (măsura ID: 16283)

Construirea a 13 de centre regionale de protecție civilă prin parteneriate public-privat. Obiectivul investiției este de a asigura gestionarea la timp și eficace a riscurilor și crizelor la nivel regional. Clădirile nou construite trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale). Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizia 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolul 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor (numărul de identificare al măsurii: 16772)

Această reformă cuprinde o revizuire a legislației existente privind gestionarea deșeurilor, pentru a permite tranziția către o economie circulară. În special, reforma va introduce stimulente pentru ca municipalitățile să atingă rate de reciclare mai ridicate, să pună în aplicare colectarea separată a deșeurilor biologice până la sfârșitul anului 2022 și a deșeurilor metalice, hârtiei, sticlei și plasticului, să extindă sistemul de responsabilitate a producătorilor, să modernizeze funcționarea instalațiilor de sortare de reciclare și să simplifice legislația privind punctele verzi. Reforma sprijină atingerea obiectivelor de creștere a ratelor de reutilizare și reciclare a deșeurilor municipale solide la 60 % și de reducere a ratei de depozitare a deșeurilor la 10 % până în 2030. Autoritatea națională de reglementare a deșeurilor care este instituită în contextul acestei reforme este responsabilă, printre altele, de asigurarea solidității politicii de stabilire a prețurilor, de supravegherea punerii în aplicare a gestionării deșeurilor în întreaga țară și de supravegherea bunei funcționări a serviciilor regionale și locale de gestionare a deșeurilor. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reformă: Înființarea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate (numărul de identificare al măsurii: 16979)

Reforma instituie un organism unic, Autoritatea Națională de Reglementare în Domeniul Apelor (ANWRA), responsabil cu punerea în aplicare a politicii de gestionare rațională a resurselor de apă elaborate de Ministerul Mediului și Energiei. Se preconizează că noua autoritate va consolida cadrul instituțional și va supraveghea sectorul, inclusiv raționalizarea politicii tarifare a apei în conformitate cu principiul „poluatorul plătește” și asigurarea

sustenabilității serviciilor legate de utilizarea apei în Grecia. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Investiții: Inspekția preliminară a rezistenței seismice a clădirilor (numărul de identificare al măsurii: 16983)

Investiția cuprinde evaluarea riscului seismic al diferitelor clădiri critice (inclusiv clădiri educaționale, spitale și centre medicale, departamente de poliție, secții de pompieri) din țară pentru a evalua reziliența acestora în caz de cutremur. Acest lucru se realizează prin Inspekția Vizuală Rapidă (RVI) efectuată de auditorii inginerilor civili. Se dezvoltă un sistem online complementar pentru înregistrarea datelor de bază ale clădirilor în principalul registru cloud al RVI înainte de cutremur. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 martie 2025.

D.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Reforma esențială 4: Gestionarea deșeurilor și reforma apei pentru utilizarea durabilă a resurselor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
56	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind gestionarea deșeurilor	Intrarea în vigoare a legislației				TRIME STRUL 3	2021	Intrarea în vigoare a unei legi privind reciclarea și depozitarea deșeurilor, precum și introducerea de stimulente pentru ca municipalitățile să atingă rate ridicate de reutilizare și reciclare și punerea în aplicare a unei taxe de depozitare a deșeurilor. Taxa de depozitare a deșeurilor se aplică începând cu primul trimestru al anului 2022, iar tarifele cresc progresiv până la atingerea pragului superior al taxei de depozitare a deșeurilor până în al treilea trimestru al anului 2024.
57	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind autoritatea de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor	Intrarea în vigoare a legislației				TRIME STRUL 3	2022	Intrarea în vigoare a unei legi pentru: <ul style="list-style-type: none"> - înființarea unei autorități naționale de reglementare în domeniul deșeurilor, funcționarea și responsabilitățile acesteia; - Reforma organismelor regionale și locale de gestionare a deșeurilor (FOSDA); și - Introducerea unor politici solide de stabilire a costurilor și de stabilire a prețurilor, în conformitate cu principiile „plătește așa cum ardeți” și „poluatorul plătește”.
58	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind autoritatea	Intrarea în vigoare a legislației				TRIME STRUL 4	2022	Intrarea în vigoare a unei legi privind înființarea și funcționarea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor reziduale.

61	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („antiNERO”), măsuri de combatere a eroziunii și a inundațiilor	Etapă	Reîmpădurire, refacere și prevenire – contracte 1	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRU L 2	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru programele Antinero I și II pentru modernizarea a 37 500 ha de ecosisteme forestiere degradate, inclusiv defrișări forestiere și suprafețe împădurite și întreținerea rețelei de drumuri forestiere și a zonelor de pompieri existente.
62	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („antiNERO”), măsuri de combatere a eroziunii și a inundațiilor	Etapă	Reîmpădurire, refacere și prevenire – contracte 2	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRU L 4	2023	Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru: 1. Refacerea a 5 700 ha de ecosisteme forestiere degradate din Grecia prin plantarea a cel puțin 50 % din speciile indigene; și 2. Modernizarea și modernizarea celor patru pepiniere forestiere; și 3. Implementarea pilot a planului național de reîmpădurire; și 4. Măsuri de combatere a eroziunii și a inundațiilor în Evros și Rodopes, care acoperă în total 5000 hectare de lucrări antierozive și 175 000 m ² de lucrări de protecție împotriva inundațiilor.
62a	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („antiNERO”), măsuri de combatere a eroziunii și a inundațiilor	Etapă	Reîmpădurire, refacere și prevenire – contracte 3	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRU L 4	2024	Notificarea atribuirii tuturor contractelor pentru Antinero III pentru modernizarea a 68 000 ha de ecosisteme forestiere degradate, inclusiv defrișări forestiere și suprafețe împădurite și întreținerea rețelei de drumuri forestiere și a zonei de incendii existente, pe lângă crearea de zone mixte de pompieri.
63	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la	Etapă	Reîmpădurire, refacere și prevenire – Finalizarea lucrărilor	Certificare din partea Ministerului				TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea tuturor lucrărilor pentru: refacerea a 5 700 ha de ecosisteme forestiere degradate din Grecia prin

	schimbările climatice și protecția mediului – Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („antiNERO”), măsuri de combatere a eroziunii și a inundațiilor			Mediului privind finalizarea proiectelor						<p>plantări de alunecare care utilizează cel puțin 50 % din speciile indigene. (Reîmpădurire – primul subproiect).</p> <p>— modernizarea celor patru pepiniere forestiere;</p> <p>punerea în aplicare pilot a planului național de reîmpădurire</p> <p>— Antinero I, II și III (pentru modernizarea a 105 500 ha de ecosisteme degradate prin defrișări forestiere și suprafețe împădurite, întreținerea drumurilor forestiere și a zonelor de pompieri existente, pe lângă crearea de zone mixte de pompieri).</p> <p><u>Bugetul total executat pentru aceste programe pe durata măsurii se ridică la cel puțin 407 000 000 EUR.</u></p> <p>Măsuri de combatere a eroziunii și a inundațiilor în Evros și Rodopes, care acoperă în total 5000 hectare de lucrări antierozive și 175 000 m² de lucrări de protecție împotriva inundațiilor.</p>
64	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16851_Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile	Etapă	Biodiversitate – Finalizare	Certificare din partea Ministerului Mediului privind finalizarea tuturor subproiectelor				TRIMESTRU L 4	2025	<p>Finalizarea tuturor subproiectelor de protecție a biodiversității: crearea unei rețele naționale de trasee și piste de drumeție, refacerea teraselor legate de protecția biodiversității, renovarea și modernizarea Centrului de cercetare marină din Alonissos și a instalațiilor de construcție a unităților de gestionare a zonelor protejate, înființarea Muzeului Național de Istorie Naturală și modernizarea Muzeului de Istorie Naturală din Creta, digitalizarea colecțiilor grecești de istorie naturală, crearea unei identități corporative pentru produsele legate de natura greacă, stabilirea unor protocoale uniforme de monitorizare și a sistemului operațional respectiv, precum și planul orizontal al sistemului de patrulare pentru toate zonele</p>

Grupul 6: Apele reziduale & Infrastructura apei, economii de apă

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor de epurare (ID: 16846)
- Infrastructuri de alimentare cu apă potabilă și de economisire (ID: 16850)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
66	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16850_Infrastructuri de alimentare cu apă potabilă și de economisire	Etapă	Aprobarea cererilor de infrastructuri de apă	Cereri aprobate de Ministerul Mediului și Energiei				TRIMESTRU L 2	2023	Emiterea unei cereri de exprimare a interesului pentru programul de acțiuni de economisire a apei, care să includă cerința ca sistemul să fie construit astfel încât să aibă un consum mediu de energie de $\leq 0,5$ kWh sau un indice de pierderi în infrastructură (ILI) de $\leq 1,5$.
68	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846_Infrastructuri de gestionare a	Etapă	Notificarea atribuirii contractului pentru proiectele privind apele uzate	Notificarea atribuirii tuturor contractelor				TRIMESTRU L 4	2023	Notificarea atribuirii contractelor pentru proiectele de gestionare a apelor uzate și a nămolurilor: 1. Infrastructura rețelei de canalizare și stațiile de tratare a apelor reziduale (stația de epurare a apelor uzate). 2. Modernizarea, extinderea și modernizarea stațiilor de tratare a apelor reziduale și reutilizarea apei epurate. 3. Implementarea infrastructurii de gestionare a nămolurilor provenite de la stațiile de tratare a apelor uzate.

	apelor urbane reziduale și a nămolurilor de epurare a apelor uzate									
71	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16850_Infrastructuri de alimentare cu apă potabilă și de economisire	Etapă	Finalizarea a 50 % din infrastructurile de apă	Raport întocmit de un inginer independent certificat de Ministerul Mediului și Energiei				TRIMESTRU L 4	2024	Finalizarea acțiunilor de economisire a apei pentru 50 % din gospodăria și finalizarea a 50 % din valoarea lucrărilor pentru proiectele de alimentare cu apă.
72	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor de epurare a apelor uzate	Etapă	Finalizarea a 50 % din stațiile de epurare a apelor uzate	Raport de finalizare de către inginer independent certificat de Ministerul Mediului și Energiei				TRIMESTRU L 4	2024	Finalizarea a 50 % din valoarea lucrărilor pentru infrastructurile de gestionare a apelor uzate urbane și a nămolurilor.
73	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului –	Etapă	Finalizarea infrastructurilor de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor de epurare	Raport de finalizare de către inginer independent certificat de Ministerul Mediului și Energiei				TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea tuturor proiectelor de gestionare a apelor uzate urbane și a nămolurilor: 1. Infrastructura rețelei de canalizare și stațiile de tratare a apelor reziduale (stația de epurare a apelor uzate); 2. Modernizarea, extinderea și modernizarea stațiilor de tratare a apelor reziduale și reutilizarea apei epurate; și 3. Implementarea infrastructurii de gestionare a nămolurilor provenite de la stațiile de tratare a apelor

	16846Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor de epurare a apelor uzate									uzate.
74	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16850_Infrastructuri de alimentare cu apă potabilă și de economisire	Etapă	Finalizarea infrastructurilor de apă	Raport de finalizare de către inginer independent certificat de Ministerul Mediului și Energiei				TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea tuturor proiectelor, inclusiv: 1: Infrastructuri de alimentare cu apă în șapte zone 2: Trei instalații de desalinizare 3: Telemetrie – Proiecte de control la distanță pentru detectarea scurgerilor în rețelele de alimentare cu apă 4: Achiziționarea de contoare de apă digitale 5: Acțiuni de economisire a apei, cel puțin 45 000 de gospodării și 10 000 de întreprinderi

Grupul 7: Proiecte de protecție civilă

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor (ID: 16911)
- Dezvoltarea unui sistem inovator de monitorizare și gestionare (ID: 16910)
- Instituirea unei gestionări naționale strategice a riscurilor de dezastre (ID: 16909)
- Echipamente de prevenire, prevenire și intervenție în caz de incendii forestiere (ID: 16912)
- Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul sistemelor PPP (ID: 16283)
- Inspecția preliminară a rezistenței seismice a clădirilor (ID: 16983)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
77	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16283_Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul schemelor PPP	Etapă	Licitație pentru 13 centre regionale	Publicarea anunțului de participare				TRIMESTRUL 3	2021	Publicarea anunțului de participare la licitație pentru construirea a 13 centre regionale de protecție civilă.
78	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16910_Sistemul de monitorizare și gestionare	Etapă	Contract pentru GPS	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 4	2022	Notificarea atribuirii contractelor pentru sistemul de monitorizare GPS și sistemul de avertizare rapidă.
79	4-1.4.	Etapă	Achiziționar	Notificarea				TRIMES	2023	Notificarea atribuirii contractului pentru achiziționarea a două

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16911_Mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor		ea a două elicoptere Sikorsky	atribuirii contractelor				TRUL 4		elicoptere Sikorsky pentru nevoi de protecție civilă și de stingere a incendiilor.
80	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16283_Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul schemelor PPP	Țintă	Finalizarea a 13 clădiri		Numărul centrelor regionale de protecție civilă puse în funcțiune de la finalizarea construcției	0	13	TRIMES TRUL 4	2025	Finalizarea construcției și a punerii în funcțiune a 13 centre regionale de protecție civilă.
81	4-1.4.	Etapă	Finalizarea	Finalizare				TRIMES	2025	Finalizarea următoarelor acțiuni:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16910_Sistemul de monitorizare și gestionare		sistemului de monitorizare și gestionare a protecției civile	certificată prin raportul Ministerului de Interne				TRUL 4		<ol style="list-style-type: none"> 1. Sistemul de monitorizare GPS utilizat de Serviciul elen de pompieri, precum și vehiculele Centrului regional de operațiuni de protecție civilă (utilaje de proiect etc.). Extinderea sistemului informatic de implicare al Serviciului elen de pompieri; 2. Sistemul de alertă timpurie; 3. Sisteme de detectare și stingere a incendiilor; 4. Stații de comunicare în caz de urgență și furnizarea de date climatice pentru zonele de interes; și 5. Rețea de comunicații fără fir.
82	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16911_Mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor	Etapă	Finalizarea proiectului de mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor	Finalizare certificată printr-un raport al Ministerului de Interne				TRIMES TRUL 4	2025	<p>Finalizarea următoarelor acțiuni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Livrarea a 2 elicoptere utilitare de dimensiuni medii pentru uz medical; 2. Livrarea de vehicule aeriene fără pilot – UAV (Drones) pentru supravegherea aeriană; 3. Modernizare – modernizarea 7 Canadair CL415; 4. S-64 elicoptere elevatoare grele Skycrane; 5. Livrarea a 1 elicopter pentru transportul echipei GSCP de gestionare a incidentelor; 6. Livrarea a 11 aeronave amfibii de stingere a incendiilor de tip tractor aerian pentru complexe insulare; și 7. Modernizare – modernizarea a două (2) Super Pumas.
83	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și	Etapă	Finalizarea echipamentelor de luptă împotriva pădurilor	Finalizare certificată prin raportul Ministerului de Interne				TRIMES TRUL 4	2025	<p>Finalizarea următoarelor acțiuni:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Livrarea motoarelor de incendiu și a altor vehicule de intervenție; 2. Livrarea de vehicule pentru GSCP, centre regionale/locale de operațiuni de protecție civilă și organizații de voluntariat; și 3. Livrarea de poduri transportabile flexibile.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	protecția mediului – 16912_Echipamente de prevenire, prevenire și intervenție în caz de incendii forestiere									
84	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16909_Infracstructură – Instituirea unei gestionări naționale strategice a riscurilor de dezastre	Etapă	Finalizarea gestionării naționale a riscurilor de dezastre	Finalizare certificată prin raportul Ministerului de Interne				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea următoarelor acțiuni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Înființarea unui centru național strategic de gestionare a riscurilor de dezastre în clădirile Atlantis și Faros. 1. Furnizarea de echipamente de telecomunicații pentru cele 13 centre regionale de operațiuni de protecție civilă. 2. Construirea de noi clădiri și echipamente de birou pentru instituțiile de învățământ din domeniul protecției civile și al pompierilor. 3. Construirea unui centru de control și gestionare a supravegherii aerului. 4. Furnizarea de centre mobile de administrare și control la fața locului în cele 13 de regiuni.
332	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la	Etapă	Finalizarea inspecțiilor seismice preliminare	Finalizare certificată prin raportul Ministerului				TRIMESTRUL 1	2025	Finalizarea următoarelor acțiuni: <ol style="list-style-type: none"> 1. Dezvoltarea unui sistem online de înregistrare a datelor de bază ale clădirilor în principalul registru cloud al RVI de dinainte de cutremur; 2. Formarea a 2 500 de ingineri civili

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	schimbările climatice și protecția mediului – 16983_Inspecție preliminară a rezistenței seismice a clădirilor			Crizelor Climatice & Protecție Civilă						3. Inspecția vizuală rapidă preliminară (RVI) a 21 970 de clădiri.

E. COMPONENTA 2.1: CONECTARE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei conține măsuri menite să promoveze și să faciliteze implementarea pe scară largă a rețelelor de foarte mare capacitate, inclusiv 5G și fibră optică, în conformitate cu obiectivele UE în materie de conectivitate 2025 5G și gigabit, precum și dezvoltarea unei constelații de sateliți mici. Investițiile incluse în cadrul acestei componente se referă la instalarea infrastructurii de fibră optică în clădiri și la utilizarea tehnologiilor și aplicațiilor spațiale prin dezvoltarea unei constelații de sateliți mici care să sprijine serviciile de conectivitate securizată cuplate cu aplicații multifuncționale pentru observarea Pământului. Reformele incluse în cadrul acestei componente stabilesc un cadru pentru a facilita trecerea la conexiuni rapide în bandă largă și tranziția către tehnologia 5G.

Toate investițiile și reformele propuse abordează provocările care rezultă din nevoia tot mai mare de conectivitate și de observare și supraveghere a Pământului. Măsurile sprijină punerea în aplicare a *Recomandării specifice fiecărei țări* privind investițiile publice și private (*recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020*), care invită Grecia să își concentreze investițiile asupra tranziției digitale și, în special, asupra infrastructurii digitale de foarte mare capacitate. De asemenea, ele răspund în mod eficace tranziției digitale și/sau provocărilor generate de aceasta, deoarece se preconizează că vor contribui în mod semnificativ la îmbunătățirea conectivității de foarte mare viteză în Grecia. Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

E.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiții: Sateliți mici (număr de identificare a măsurii: 16855)

Investiția vizează dezvoltarea unei constelații de sateliți mici care să sprijine serviciile de conectivitate, precum și aplicațiile de observare a Pământului în domeniile cartografierii, transportului maritim, agriculturii de precizie, amenajării teritoriului și altele. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Tranziția către tehnologia 5G, facilitarea dezvoltării unor servicii inovatoare la distanță (măsura ID: 16844)

Reforma stabilește o bază pentru tranziția către tehnologia 5G. Prima etapă a reformei se axează pe punerea în aplicare a cadrului legislativ și de reglementare, în special prin utilizarea a 25 % din veniturile obținute din licitațiile 5G în mai multe benzi pentru a sprijini fondul inovator Phaistos care investește în întreprinderi și proiecte care furnizează produse și servicii 5G. A doua etapă include un proces de identificare a oportunităților și riscurilor suplimentare în dezvoltarea rețelelor 5G, raționalizarea procedurilor și evaluarea cerințelor și a riscurilor în aplicații economice specifice (cum ar fi transporturile). Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2024.

Reformă: Trecerea la conexiunile în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților – Tranziția către conexiuni în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților și consolidarea cererii de bandă largă în gigabiți (măsura ID: 16857)

Această reformă constă în intrarea în vigoare a unui cadru juridic pentru tranziția către conexiuni VHCN-rețea de foarte mare capacitate prin instalarea de fibre optice și de echipamente însoțitoare în clădiri, precum și cabluri submarine în cazul insulelor grecești, permițând o acoperire mai largă a conexiunilor în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților. Cadrul juridic definește specificațiile tehnice și normele și procedurile relevante pentru instalarea în interiorul clădirilor a unei infrastructuri de bandă largă capabile să furnizeze

conectivitate în gigabiți utilizatorilor finali. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiții: Infrastructura din fibră optică în clădiri (măsura ID: 16818)

Investiția promovează instalarea infrastructurii de fibră optică în clădirile rezidențiale și comerciale și conectarea utilizatorilor finali la rețelele de foarte mare capacitate (VHCN) pe baza unei scheme de subvenționare a cererii (voucher) care subvenționează (a) costurile cablării interne și (b) taxele de conectare (taxa unică de instalare a serviciilor în bandă largă). Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

E.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Grupul 8: Conectivitatea

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Tranziția către tehnologia 5G, facilitând dezvoltarea unor servicii inovatoare la distanță. (NUMĂR DE IDENTIFICARE: 16844)
- Trecerea la conexiunile în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților – Tranziția către conexiuni în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților și consolidarea cererii de bandă largă în gigabiți (ID: 16857)
- Infrastructura din fibră optică în clădiri (ID: 16818)
- Sateliți mici (ID: 16855)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
85	5-2.1. Connect – 16818_Infrastructura optică din clădiri	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Infrastructura optică din clădiri”	Notificarea atribuirii contractului (contractelor)				TRIMESTRUL 3	2022	Atribuirea contractului (contractelor) în urma finalizării cu succes a procedurii de licitație pentru proiectul „Infrastructura optică din clădiri”. Societatea informațională SA/Ministerul Guvernancei Digitale se asigură că toate cererile depuse sunt examinate pentru a confirma dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor cererii de propuneri. La selectarea contractantului adecvat, societatea informațională S.A./Ministerul Guvernancei Digitale procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile părților contractante.
87	5-2.1.	Etapă	Atribuire	Notificarea				TRIMESTR	2023	Atribuirea contractului (contractelor) în urma finalizării cu succes a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Conectați-vă – 16855_sateliți de mici dimensiuni		ea contractului (contractelor) pentru proiectul „Small Satellites”	atribuirii contractului (contractelor)				UL 2		<p>procedurii de licitație pentru proiectul „Satellites mici”.</p> <p>Societatea informațională SA/Ministerul Guvernancei Digitale se asigură că toate propunerile prezentate sunt examinate pentru a confirma dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor RFP.</p> <p>La selectarea contractantului adecvat, societatea informațională S.A./Ministerul Guvernancei Digitale procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți la angajament.</p>
90	5-2.1. Connect – 16818_Infrastructura optică din clădiri	Țintă	Finalizarea proiectului „Infrastructura optică din clădiri”		Numărul de clădiri private conectate complet la infrastructura de fibră optică de tip „Fiber to The Home” (FTTH)	0	120 000	TRIMESTRUL 4	2025	120 000 clădiri private complet conectate la infrastructura de fibră optică FTTH.
92	5-2.1. Conectați-vă – 16855_sateliți de mici dimensiuni	Etapă	Finalizarea proiectului „sateliți mici”	Rapoarte de punere în aplicare pe orbită în urma lansării micilor sateliți				TRIMESTRUL 4	2025	<p>Proiectul-pilot începe operațiunile de rutină, iar constelația Satellites mici este lansată și pusă pe orbită.</p> <p>Realizarea proiectului va fi evaluată din punctul de vedere al performanței sale (dacă sateliții mici sprijină servicii de telecomunicații securizate, precum și aplicații de observare a Pământului în domeniile cartografierii, transportului maritim, agriculturii de precizie, amenajării teritoriului și altor sectoare ale</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										economiei).
333	5-2.1. Connect – 16844Tranziția către tehnologia 5G, facilitând dezvoltarea unor servicii inovatoare la distanță	Etapă	Intrarea în vigoare a tranziției către reforma tehnologiei 5G	Intrarea în vigoare a cadrului legislativ și de reglementare				TRIMESTRUL 3	2024	Intrarea în vigoare a legislației secundare pe baza modificării legii publicate în Monitorul Oficial nr. 4727/2020, articolele 92 &107 (punctele 61, 62, 63) care definește procesul de alocare a spectrului 5G pentru proiectele-pilot prin intermediul fondului Phaistos sau/și al entităților universitare, inclusiv un proces de identificare a oportunităților și riscurilor suplimentare în dezvoltarea rețelelor 5G, simplificarea procedurilor și evaluarea cerințelor și a riscurilor în aplicații economice specifice.
334	16857_trecerea la conexiunile în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților – Tranziția către conexiuni în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților și consolidarea cererii de bandă largă în gigabiți	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei privind trecerea la conexiunile în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților	Intrarea în vigoare a cadrului legislativ				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a unui cadru juridic care definește specificațiile tehnice și normele și procedurile relevante pentru instalarea în interiorul clădirilor a unei infrastructuri de bandă largă capabile să furnizeze conectivitate în gigabiți utilizatorilor finali.

F. COMPONENTA 2.2: MODERNIZAREA

Componenta „Modernise” a planului de redresare și reziliență al Greciei vizează modernizarea administrației publice prin îmbunătățirea modelului său operațional și prin furnizarea de servicii de înaltă calitate pentru cetățeni și întreprinderi. Accelerarea eforturilor de îmbunătățire a performanței digitale a administrației publice acționează ca un catalizator pentru atingerea acestui obiectiv. Obiectiv privind reformele și investițiile: (a) transformarea digitală a organizațiilor din sectorul public, inclusiv digitalizarea arhivelor și îmbunătățirea serviciilor digitale; (b) îmbunătățirea proceselor operaționale, urmată de încorporarea sistemelor informatice moderne; (c) interoperabilitate sporită între sisteme și date; (d) strategii și politici ample în materie de securitate cibernetică și de guvernanță a datelor; precum și (e) utilizarea extinsă a tehnologiilor avansate, cum ar fi cloud computingul, inteligența artificială și volumele mari de date.

Componenta urmărește să abordeze provocarea reprezentată de modernizarea și digitalizarea administrației publice, raționalizând și simplificând, în același timp, procesele și procedurile esențiale ale acesteia. Acesta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandările specifice fiecărei țări 3 2020 și 2 2019) prin îmbunătățirea eficacității și a digitalizării administrației publice. Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

F.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reformă: Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirii sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene (măsura ID 16929)

Obiectivul reformei este furnizarea de servicii orientate către utilizatori pentru cetățenii și întreprinderile elene și îmbunătățirea funcționării interne a administrației publice elene. Reforma constă în punerea în aplicare a unei strategii pe termen mediu pentru reducerea sarcinii administrative și crearea de servicii centrate pe client în cadrul administrației publice și punerea în aplicare a Programului național de simplificare a proceselor, inclusiv înființarea registrului național de proceduri și înființarea completă a Observatorului pentru monitorizarea impactului reglementării și a Registrului național de proceduri („Mitos”). Reforma include finalizarea simplificării/digitalizării: procesele de evaluare a impactului, solicitarea cetățeniei, înființarea de întreprinderi individuale, simplificarea procedurilor referitoare la „evenimentele de viață” ale cetățenilor, inclusiv nașterea, decesul și divorțul, simplificarea procedurilor judiciare legate de avocați, hotărârile judecătorești, semnăturile digitale, certificatele eliberate de instanțe, reînnoirea permisului de conducere și funcționarea myfoto.gov.gr, precum și circulația electronică a documentelor în cadrul administrației publice. Principalele priorități de reformă includ, de asemenea, procesele de achiziții publice, cerințele de înființare pentru toate tipurile de întreprinderi și procesele ulterioare înregistrării, asigurările sociale și cererile fiscale și alte proceduri birocratice legate de ocuparea forței de muncă, precum și procesele de planificare, plată și monitorizare pentru gestiunea financiară. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Digitalizarea arhivelor și serviciile conexe (măsura ID 16778)

Investiția constă în digitalizarea arhivelor esențiale din diferite sectoare (justiție, sănătate, arhive generale ale statului, planificare urbană, exproprieri, cadastru, imigrație și azil, afaceri maritime) și integrarea în sistemele informatice relevante, precum și în implementarea pilot a stocării sigure a arhivelor din sectorul public și a arhivelor din sectorul public „mai larg” (un

total de nouă subproiecte). În mod specific, subproiectele menționate cuprind punerea în aplicare a digitalizării și alte acțiuni necesare în legătură cu următoarele arhive: 1) 300 000 000 pagini fizice (A3/A4 legate & Neobligatoriu, inclusiv OCR și procesul de anonimizare) ale sistemului de justiție, 2) 190 000 000 de examinări imagistice de diferite dimensiuni (raze X, amxiale, camere magnetice C, cardiografe) ale sistemului de sănătate publică, 3) 55 000 000 pagini fizice (A4/A3 legate & Neobligatoriu) ale Arhivelor generale ale statului (30 000 000 A3/A4 pagini pentru agențiile centrale și locale și 25 000 000 A2/A1/A0 pagini pentru agențiile centrale); 4) 61 500 000 pagini (A4 legate & Neobligatoriu) ale sistemului de imigrație și azil, 5) 17 000 000 de pagini fizice (A0, A1, A3) de exproprieri, 6) 387 200 000 de arhive imagistice și geocodarea fișierelor (digitalizarea a 217 200 000 de înregistrări fizice/documente de diferite dimensiuni și crearea de metadate și geocodare pentru 170 000 000 de dosare) ale agențiilor de planificare urbană, 7) 600 000 000 (A0/A1/A3) titluri de proprietate și documente respective în birourile ipotecare ale Cadastrului, 8) 7 000 000 evidențe fizice (A4/A3 legate fără legătură) privind afacerile maritime (registru navelor, dosarele întreprinderilor, dosarele navigatorilor personali, alte dosare maritime); și 9) implementarea pilot pentru modelul de păstrare a arhivelor pentru stocarea securizată a aproximativ 65 000 000 de dosare (A5/A4/A3/A2/A1/A0) în alte arhive din sectorul public. Aceasta este o investiție-cheie pentru o administrație publică mai eficientă. Scopul său este de a reduce costul de furnizare a serviciilor către public de către administrația publică, în timp ce se preconizează că un acces mai bun la arhive va duce, de asemenea, la economii semnificative de costuri și la eliberarea de resurse. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: CRM pentru administrația publică (măsura ID 16810)

Investiția se referă la conceperea, dezvoltarea, punerea în aplicare și funcționarea unui sistem integrat de gestionare a întregului ciclu de viață al relației administrației publice cu cetățenii și întreprinderile. Proiectul modernizează capacitatea existentă a administrației publice de a monitoriza interacțiunile și tranzacțiile sale cu cetățenii și întreprinderile. Sistemul utilizează informațiile colectate de cetățeni și întreprinderi pentru a personaliza abordarea și a promova un nivel mai ridicat de servicii. Investiția include a) servicii de integrare și interoperabilitate prin adoptarea unor metodologii moderne de proiectare și dezvoltare de software, b) accesul la mecanismul de sprijinire a serviciilor, care este un set de instrumente pentru dezvoltarea de noi aplicații bazate pe tehnologii cu coduri scăzute; c) o platformă de gestionare a relațiilor cu clienții (CRM), care colectează și gestionează toate datele cetățenilor deserviți și organizează executarea proceselor operaționale, indiferent de serviciul inițiator; un sistem de gestionare a consensului cetățenilor pentru accesul la serviciile electronice) Servicii de contact; prin care serviciile oferite cetățenilor și întreprinderilor se desfășoară prin utilizarea canalelor tradiționale, cum ar fi centrele de apel, dar și prin utilizarea canalelor moderne, cum ar fi formularele web, platformele de comunicare socială, aplicațiile de mesagerie, aplicația de telecomunicații, e) modernizarea platformei digitale a PSC și conectarea acesteia cu sistemul unificat de gestionare a cazurilor pentru cetățeni, centrul de apel și gov.gr f) Simplificarea și îmbunătățirea proceselor și serviciilor legate de prezența fizică a „clienților” prin extinderea infrastructurii myKEPlive existente și prin integrarea sa într-un sistem de programare a numirilor prezenței fizice. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2024.

Investiții: Modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice (măsura ID 16780)

Investiția constă în modernizarea în continuare a centrelor de servicii pentru cetățeni (PSC), prin modernizarea infrastructurii și a perifericelor acestora, precum și în instalarea de noi echipamente de teleconferință și de noi aplicații compatibile cu locul de muncă digital modern (sisteme de evaluare, aplicații mobile, distribuitoare automate de bilete, gestionarea cozilor de

asteptare & sisteme de notificare inteligente). Investiția include: a) modernizarea echipamentelor tehnologice existente, b) gestionarea modernă a cozii de așteptare & Sistemele de notificare inteligente c) sistemele de evaluare a clienților (cetățenilor). Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2024.

Investiții: Noul sistem de achiziții publice (măsura ID 16736)

Investiția se referă la reproiectarea și punerea în aplicare a unui nou sistem informatic pentru achizițiile publice. Investiția constă în digitalizarea și integrarea întregului ciclu de afaceri și funcțional al achizițiilor publice, modernizarea serviciilor de interoperabilitate, integrarea unor tehnici și instrumente avansate de achiziții publice ca servicii digitale (eShops și eMarketplaces) și sprijin TIC pentru Autoritatea Națională Centralizată pentru Achiziții în Domeniul Sănătății (EKAPY). Investiția include: a) reproiectarea și îmbogățirea portalului www.eprocurement.gov.gr; b) subsistemele de completări și personalizări extinse utilizate pentru licitații; c) reforma, reorganizarea și îmbogățirea Registrului electronic central al achizițiilor publice (KIMDIS), modernizarea și extinderea sistemelor de extragere a datelor statistice și prelucrarea statistică ulterioară a acestora; d) configurarea și punerea în aplicare a extinderilor sistemului electronic de achiziții publice (ESIDIS) pentru a sprijini noi strategii și procese operaționale în domeniul achizițiilor publice prin mijloace electronice; (e) îmbunătățirea serviciilor de interoperabilitate deja puse în aplicare și punerea în aplicare a altora noi pentru schimbul de date; servicii electronice de interoperabilitate cu gov.gr, AC, organizații bancare pentru integrarea posibilităților de semnătură digitală a documentelor electronice și a altor date prin utilizarea sistemului și asigurarea „nerepudierii”; (g) punerea în aplicare a unui mecanism de criptare a datelor stocat în bazele de date ale sistemului pentru a preveni acțiunile răuvoitoare ale administratorilor ESIDIS și G-Cloud; h) un nou studiu de securitate și adăugiri și/sau modificări ale sistemului pentru a-i spori securitatea, certificarea și intervențiile pentru a spori securitatea sistemului, astfel încât acesta să fie certificat printr-o evaluare independentă a securității; I) îmbunătățirea și relansarea sistemului de planificare a achizițiilor publice pentru un sprijin mai larg al achizițiilor publice și al procedurilor centralizate de achiziții publice, utilizând cataloage electronice; (j) adăugarea cererilor de sprijin din partea operatorilor economici: îmbogățirea aplicațiilor de căutare a ofertelor, date istorice și statistice privind implicarea acestora în procesele de achiziții publice, îmbogățirea subsistemelor de informare și comunicare ale furnizorilor și ale autorităților contractante, sistemul de emiteră a biletelor pentru adresarea de întrebări și raportarea problemelor – rezoluția sau instrumentul de asistență tehnică; (K) adăugarea unor capacități de asistent virtual, astfel încât orice persoană interesată să poată adresa întrebări în limbaj natural; (L) adăugarea unui sistem electronic de arhivare a fișierelor (ESIDIS – KIMDIS) care să respecte dispozițiile cadrului juridic pentru fișierele electronice; (m) producerea de materiale de formare și acțiuni de publicitate; N) servicii de asistență tehnică și de monitorizare a proiectelor; un studiu de evaluare a posibilităților și a eficacității instrumentelor existente de achiziții publice electronice și a selecției sau actualizării sau înlocuirii acestora cu instrumente noi și mai eficiente; (P) Modelarea informațiilor privind clădirile (BIM); Q) sprijin TIC pentru Autoritatea Națională Centralizată pentru Achiziții Sanitare (EKAPY). Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe (măsura ID 16742)

Investiția vizează modernizarea Ministerului Afacerilor Externe, prin digitalizarea extinsă a operațiunilor sale și a infrastructurilor informatice. Investiția constă în: a) standardizarea proceselor AMF, care asigură viabilitatea planificării strategice și operaționale (PSO) și, în consecință, succesul acesteia; b) contribuirea la promovarea pe scară mai largă a domeniului de activitate al AMF și la utilizarea optimă a resurselor sale prin alinierea acestora la obiectivele urmărite (c) asigurarea accesului direct la informații, în cel mai scurt timp posibil, prin includerea unui sprijin pentru căutarea semantică, bazat pe instrumente de inteligență

artificială de ultimă generație; d) crearea unei baze de date de arhivare și a unui centru de informare accesibile și importante pentru îndeplinirea sarcinilor administrative efective și acoperirea cerințelor AMF pentru a-i permite să exercite mai eficient diplomația publică și economică; (e) modernizarea infrastructurii informatice și de securitate a telecomunicațiilor criptografică a Ministerului Afacerilor Externe, în cadrul transformării sale digitale. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025.

Investiții: Programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți (măsura ID 16826)

Investiția integrează un program de formare și o certificare a competențelor digitale în serviciul militar obligatoriu. Scopul este de a valorifica timpul petrecut de recruți pentru a transmite competențele digitale necesare pe piața actuală a forțelor armate și a forței de muncă. Punerea în aplicare a acestei investiții se realizează prin modernizarea și extinderea platformei Academiei digitale a cetățenilor și include: a) Accesul personalizat al persoanelor recrutate la portalul de formare, care trebuie să dispună de mecanisme solide de securitate cibernetică și de descurajare a atacurilor cibernetice, împreună cu o arhitectură consolidată în materie de protecție a datelor cu caracter personal b) configurarea portofoliului electronic (e-portofoliu) al recrutului în care profilul său educațional se reflectă împreună cu calificările sale existente; dezvoltarea și configurarea programelor de formare în domeniul competențelor digitale; dezvoltarea și utilizarea unui instrument de autoevaluare e) 50 000 tablete care trebuie să fie achiziționate și furnizate recruților pentru momentul participării la programele de învățare la distanță e) certificarea competențelor digitale dobândite în cursul procesului de formare, care se bazează pe cadrele europene și naționale privind competențele digitale. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025.

Investiții: Transformarea digitală a Organizației Naționale a Turismului din Grecia (măsura ID 16791)

Investițiile constau în dezvoltarea capacităților digitale ale Organizației Naționale a Turismului din Grecia, și anume o hartă digitală a turismului, un registru digital al bunurilor culturale ale Greciei și un sistem inovator care să ofere turiștilor și cetățenilor informații utilizând tehnologia inteligenței artificiale de a doua generație. Investiția include (a) dezvoltarea unei platforme (hartă digitală a turismului) în cadrul căreia vizitatorul să fie în măsură să fie informat cu privire la caracteristicile speciale ale unui produs turistic al unui oraș sau al unei insule, astfel încât vizitatorul potențial, prin utilizarea acestei platforme, să primească o sursă semnificativă de informații referitoare la experiențele și interesele preferate de aceștia; b) crearea unor instrumente de promovare, cum ar fi aplicații digitale, site-uri web și activități promoționale, precum și a unui registru care să funcționeze, de asemenea, ca bibliotecă; să permită destinațiilor și principalelor lor părți interesate să pună în aplicare strategii de promovare bine concepute și durabile; (c) dezvoltarea unui sistem inovator de informare a turiștilor, cu chioșcuri informative cu ecrane tactile în principalele centre, precum și hărți cu straturi istorice, geografice și culturale, inclusiv toate bunurile și activitățile culturale, care să fie ușor accesibile, din aplicația pentru dispozitive mobile. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reformă: Strategia și politicile de securitate cibernetică pentru sectorul public, servicii avansate de securitate pentru infrastructurile critice naționale (măsura ID 16823)

Reforma se referă la elaborarea și punerea în aplicare a unei strategii de securitate cibernetică și a unui set de politici de securitate cibernetică, care vizează creșterea fiabilității și securității sistemelor și datelor sau informațiilor din sectorul public și îmbunătățirea încrederii cetățenilor în interacțiunea lor cu sectorul public. În plus, reforma include punerea în aplicare a Centrului național de operațiuni de securitate cibernetică (SOC), precum și furnizarea de servicii de securitate avansate (SOC și DDoS) în infrastructura critică G-Cloud, cu scopul de a îmbunătăți sistematic și continuu securitatea și de a limita amenințările la adresa securității

cibernetice la adresa infrastructurilor centrale din sectorul public și a sistemelor informatice care funcționează prin intermediul acestuia. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiții: Interoperabilitate și dezvoltarea serviciilor web (măsura ID 16779)

Investiția constă în dezvoltarea unei infrastructuri centrale de interoperabilitate pentru gestionarea integrată a serviciilor și dezvoltarea și furnizarea de interfețe cu administrația publică, care să faciliteze schimbul de informații între agențiile guvernamentale și furnizarea de servicii online interactive. Investiția include (a) implementarea serviciilor de internet și documentarea acestora (b) integrarea serviciilor în gov.gr (c) definirea și efectuarea testelor de control necesare (d) operarea pilot a serviciilor web (e) transferul de servicii web în producție (implementarea finală după etapa-pilot) (f) sprijin pentru noile servicii web. Punerea în aplicare a investiției se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reformă: Interconectarea și interoperabilitatea registrelor, sistemelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale (măsura ID 16782)

Reforma vizează elaborarea unui cadru cuprinzător și a unei foi de parcurs pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor și a serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice, în conformitate cu noul Cadru european de interoperabilitate (EIF). Reforma facilitează furnizarea de servicii publice digitale interoperabile, personalizate și ușor de utilizat pentru cetățeni și întreprinderi. Reforma introduce modificări organizaționale, procedurale și legislative pentru a) a alinia actualul Cadru național de interoperabilitate (eGIF) la versiunea actuală a Cadrului european de interoperabilitate (EIF), b) a conecta sursele de date și infrastructurile digitale relevante de la nivel național, regional și local la sistemul european de schimb de elemente justificative bazat pe principiul o singură dată, instituit prin Regulamentul privind portalul digital unic, și c) revizuieste și analizează sistemele și datele pentru a viza digitalizarea certificatelor și a documentelor oficiale. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiții: Studii de clasificare a datelor pentru sistemele informatice din sectorul public (măsura ID 16965)

Investiția vizează definirea modelului de studii de clasificare a datelor privind sistemele de informații din sectorul public instalate în Cloudul guvernamental al sectorului public (G-Cloud), gestionat de Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Administrația Publică (GSISPA). Investiția constă în conceperea și standardizarea studiilor de clasificare a datelor din sistemele centrale de informații și în realizarea a 220 studii respective pentru toate sistemele informatice centrale și aplicațiile deja instalate ale sectorului public. Modelul trebuie utilizat, de asemenea, de toate viitoarele sisteme de informații înainte de instalarea lor la G-Cloud. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2024.

Investiții: Centrul de interoperabilitate de nouă generație (KED) (măsura ID 16964)

Investiția vizează modernizarea Centrului de interoperabilitate al Secretariatului General al Sistemelor Informatice pentru Administrație Publică (GSISPA) pentru a putea asigura interoperabilitatea interinstituțională și între sisteme cu o disponibilitate ridicată. Investiția constă în a) un studiu de fezabilitate și de securitate; b) furnizarea și instalarea licențelor necesare pentru bazele de date și platforma de aplicații cloud hibride; c) proiectarea și punerea în aplicare a Centrului de interoperabilitate de nouă generație (Next Generation Interoperability Centre – KED); (d) implementarea de noi servicii web în cadrul Centrului de interoperabilitate de nouă generație (KED). Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025.

Investiții: Registre electronice (măsura ID 16824)

Investiția constă în stabilirea interoperabilității și a interfețelor între registrele existente ale organismelor administrației publice centrale, precum și în colectarea și extinderea registrelor pentru a conduce treptat la funcționarea armonioasă și adecvată a serviciilor publice digitale, utilizând registre interconectate și actualizate care conțin intrări de date curățate. În acest scop, investiția facilitează colectarea și extinderea registrelor existente, într-o singură sursă centrală, pentru a conduce treptat la funcționarea armonioasă și adecvată a serviciilor publice digitale. Aceasta include a) date într-un singur loc: registrele sunt accesibile printr-o singură interfață și pot fi consultate b) date actualizate: toate datele din registre trebuie să fie actualizate și gata de utilizare. Fiecare registru este accesat prin intermediul unui API comun. (c) date curate: până la sfârșitul proiectului, datele din registre trebuie să fie curate la cel mai bun nivel posibil, iar procedurile și politicile privind datele curate trebuie să fie instituite d) registre conectate: se asigură interoperabilitatea. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Registrul turismului e-MHTE (măsura ID 16785)

Investiția constă în dezvoltarea unei platforme de registre digitale pentru întreprinderile din domeniul turismului (e-MHTE), care vizează interoperarea cu alte registre publice și sisteme informatice. Toate datele și funcțiile registrului existent (Mand TE) sunt transferate către noua platformă pentru a furniza servicii mai bune și îmbunătățite, pentru a elibera noi licențe de operare și pentru a le reînnoi pe cele existente. Investiția implică, de asemenea, digitalizarea arhivei (1 875 000 de dosare ale Diviziei de amenajare a teritoriului și infrastructură), inclusiv marcarea și stocarea metarelor. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025.

Reformă: Încorporarea de noi tehnologii și tendințe în ceea ce privește serviciile avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și a eficacității și reducerea costurilor de exploatare, modernizare și întreținere a sistemelor (măsura ID 16928)

Reforma constă în dezvoltarea unui cadru global care urmărește să aducă progresele tehnologice (cloud computing, inteligența comercială, inteligența artificială – IA, învățarea automată, tehnologia registrelor distribuite – DLT) în administrația publică în scopul colectării, prelucrării, prezentării și stocării eficiente a datelor, facilitând astfel servicii digitale îmbunătățite, un proces decizional adecvat, precum și funcționarea și întreținerea eficientă a sistemelor și a infrastructurii. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Orașe inteligente (măsura ID 16854)

Investiția vizează transformarea treptată a 11 de orașe grecești în „orașe inteligente” prin dezvoltarea de noi infrastructuri, platforme digitale și sisteme informatice. Soluțiile pentru orașe inteligente vor permite orașelor să utilizeze tehnologia, informațiile și datele deschise pentru a îmbunătăți infrastructura orașelor și serviciile electronice, dar și pentru a stimula creșterea economică bazată pe comunitate. Investiția urmărește, de asemenea, să sprijine apariția unor modele municipale de orașe inteligente pe care să le urmeze restul municipalităților, în logica planurilor de punere în aplicare. Măsura constă în două subproiecte: 1) inițiativa elenă de investiții în orașe inteligente, care investește în cele 11 de orașe, dintre care patru au fost deja selectate (Atena, Salonic, Pireu și Trikala) și alte șapte vor fi selectate pe baza propunerilor elaborate de orașe. 2) un mecanism de sprijin pentru punerea în aplicare și monitorizarea performanței inițiativei. . Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Furnizarea de infrastructuri și servicii centrale de cloud computing (măsura ID 16853)

Investiția urmărește să consolideze funcționarea instituțiilor-cheie ale Ministerului Guvernantei Digitale, și anume GSISPA și IDIKA SA, prin implementarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing (în conformitate cu Legea nr. 4727/2020), urmând cele mai bune practici internaționale pentru punerea în aplicare a infrastructurii și serviciilor guvernamentale de cloud (G-Cloud). Proiectul vizează realizarea unei infrastructuri moderne de tip cloud hibrid, formată din doi locatari: Una pentru G-Cloud și alta pentru H-Cloud. Fiecare locatar trebuie să aibă componenta de cloud privată și componenta cloud publică într-un mediu unificat de gestionare și furnizare de servicii. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2024.

Centrele de date ale furnizorului de servicii de cloud trebuie să respecte „Codul european de conduită privind eficiența energetică a centrelor de date”. Cerința este în concordanță cu Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, sprijinind tranziția verde și contribuind la realizarea obiectivelor climatice ale Uniunii pentru 2030 prevăzute la articolul 2 alineatul (11), astfel cum sunt modificate prin articolul 10 din Legea UE a climei, și respectând obiectivul neutralității climatice a UE până în 2050 și al tranziției digitale, contribuind astfel la convergența economică și socială ascendentă, restabilind și promovând creșterea durabilă și integrarea economiilor Uniunii.

Investiții: Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET) (măsura ID 16955)

Investiția constă în modernizarea infrastructurilor și a serviciilor GRNET, prin (a) modernizarea programelor informatice și a serviciilor de cloud computing, destinate în principal membrilor comunității academice și de cercetare, (b) extinderea și modernizarea sistemului național de calcul de înaltă performanță ARIS – faza B și (c) închirierea infrastructurii de fibră optică. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Centrele de date trebuie să respecte „Codul european de conduită privind eficiența energetică a centrelor de date”. Cerința este în concordanță cu Regulamentul (UE) 2018/1999 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 decembrie 2018 privind guvernanța uniunii energetice și a acțiunilor climatice, sprijinind tranziția verde și contribuind la realizarea obiectivelor climatice ale Uniunii pentru 2030 prevăzute la articolul 2 alineatul (11), astfel cum sunt modificate prin articolul 10 din Legea UE a climei, și respectând obiectivul neutralității climatice a UE până în 2050 și al tranziției digitale, contribuind astfel la convergența economică și socială ascendentă, restabilind și promovând creșterea durabilă și integrarea economiilor Uniunii.

Investiții: Extinderea Syzefksis II (măsura ID 16956)

Investiția constă în extinderea rețelei naționale a sectorului public (SYZEFXIS II) pentru a furniza o serie de servicii de telecomunicații actualizate tuturor administrațiilor publice, în crearea unei rețele din sectorul public (extindere) pentru furnizarea unui set de servicii de telecomunicații actualizate pentru organismele administrației publice timp de trei ani consecutivi și, mai precis, în furnizarea de servicii de telecomunicații pentru aproximativ 34 000 de clădiri, precum și de servicii de telecomunicații fără fir. Aceasta include extinderea rețelei naționale de administrație publică existente „SYZEFXIS”, care acoperă în prezent doar 4 500 puncte de prezență a organismelor. Ca atare, toate organismele publice trebuie să dispună de servicii de telecomunicații modernizate, cu o creștere a vitezei de acces la internet, oferind astfel conexiuni mai bune pentru cetățeni. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Strategia de guvernare a datelor & Politici pentru sectorul public (măsura ID 16827)

Reforma vizează (a) dezvoltarea strategiei și a politicilor guvernamentale privind guvernarea datelor în domeniul cloud computingului și (b) instituirea cadrului, infrastructurii, capacității și capacităților pentru guvernarea datelor publice, politica privind datele deschise și reutilizabile și furnizarea de servicii relevante sectorului public și privat. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții: BI central – Analiza datelor (măsura ID 16842)

Investiția urmărește să permită administrației publice să maximizeze valoarea pe care o obține din datele sale prin punerea în aplicare a unei platforme centrale de analiză a informațiilor comerciale. Platforma le permite agenților administrației publice să extragă, să integreze și să interpreteze date din orice sursă și să le utilizeze pentru a analiza informații care le afectează operațiunile și fluxurile de lucru, facilitând astfel procesul decizional. Acest lucru se realizează prin a) identificarea indicatorilor-cheie de performanță; b) crearea unui dicționar de date, c) crearea unui cadru de guvernare a datelor; d) elaborarea unui plan arhitectural adecvat, a unei abordări arhitecturale, a unor elemente constitutive și a unor puncte de integrare (e) configurarea unui depozit de date f) integrarea cu sistemul de informații administrative (back office) g) dezvoltarea rapoartelor necesare de informații operaționale &I; h) asistență tehnică. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Sistemul central de gestionare a documentelor (măsura ID 16738)

Investiția constă în punerea în aplicare a unui sistem central de gestionare a documentelor, care captează, stochează și extrage documente pe suport de hârtie și documente electronice. Acest sistem facilitează interoperabilitatea între organizațiile din sectorul public și accelerează prelucrarea cazurilor cetățenilor și a întreprinderilor și a cererilor de servicii. Investiția include a) furnizarea a 20 000 semnături digitale suplimentare aprobate la distanță; b) dezvoltarea de aplicații pentru interoperabilitate, crearea unui cod QR sau a unui ID unic care să fie integrat în documente; c) dezvoltarea de subsisteme pentru a acoperi nevoile guvernamentale de semnare a documentelor cu semnături digitale; d) servicii de asistență (inclusiv servicii pentru dezvoltarea studiilor), servicii de formare și de asistență. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025.

F.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Prima investiție 3: Digitalizarea arhivelor și servicii conexe

Număr secvențial	Măsură conexă (formă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
93	6-2.2. Modernizarea – 16778_Digitalizarea arhivelor și a serviciilor conexe	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) pentru digitalizarea arhivelor	Notificarea atribuirii contractului (contractelor) care acoperă toate cele 9 subproiecte ale proiectului de digitalizare a arhivelor				TRIMESTRUL 4	2022	<p>Atribuirea contractului (contractelor) pentru fiecare dintre următoarele 9 subproiecte, inclusiv toate componentele lor constitutive:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Subproiectul nr. 1: Digitalizarea arhivelor sistemului judiciar • Subproiectul nr. 2: Digitalizarea arhivelor sistemului de sănătate publică • Subproiectul nr. 3: Digitalizarea arhivelor generale ale statului • Subproiectul nr. 4: Digitalizarea arhivelor sistemului de imigrație și azil • Subproiectul nr. 5: Digitalizarea arhivelor exproprierilor • Subproiectul nr. 6: Digitalizarea arhivelor agențiilor de planificare urbană • Subproiectul 7A – Digitalizarea arhivelor cadastrului (Ktimatologio) • Subproiectul 7B – Servicii digitale îmbunătățite oferite de Cadastru • Subproiectul 8 – Digitalizarea arhivelor din domeniul maritim • Subproiectul nr. 9: Stocarea securizată a sectorului public și a sectorului public extins <p>Specificațiile includ termene și obiective și detaliază, pentru fiecare dintre cele 9 subproiecte, următoarele:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. digitalizarea înregistrărilor fizice 2. migrarea evidențelor digitale în sistemele existente

Număr secvențial	Măsură conexă (formă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										(inclusiv dosare judiciare în OSDDY-PP/OSDDY-DD; titluri de proprietate în Sistemul de informații al registrului național funciar) 3. analiza, proiectarea și implementarea centrelor de date și a infrastructurii situate în agențiile locale, împreună cu interfața unică adecvată (inclusiv registrul central pentru dosarele pacienților; Sistemul integrat de informații geografice al hărții digitale unificate a exproprierilor și a cererilor de expropriere; Document & Sistemul de gestionare a dosarelor digitale (DMS/DAS) pentru înregistrările cadastrale; instalarea software-ului de gestionare a arhivelor). 4. servicii de asistență (inclusiv servicii electronice noi legate de căutarea și extragerea dosarelor pentru cetățeni; administrația publică; cercetători pentru Arhivele de Stat).
94	6-2.2. Modernizarea – 16778_Digitizarea arhivelor și a serviciilor conexe	Țintă	Digitalizarea arhivelor – prima etapă a punerii în aplicare		Procentul de arhive digitalizate , marcate meta-marcate și migrate în sistemele existente, în cadrul tuturor celor 9 subproiecte	0	30 %	TRIMESTRUL 4	2023	Finalizarea digitalizării a cel puțin 30 % din totalul arhivelor din toate cele 9 subproiecte, calculat ca număr total de pagini digitalizate.
95	6-2.2. Modernizarea – 16778_Digitizarea arhivelor și a	Țintă	Digitalizarea arhivelor – implementare		Procentul de arhive digitalizate	30 %	90 %	TRIMESTRUL 4	2025	Digitalizarea a cel puțin 90 % din arhive în toate cele 9 subproiecte, calculată ca număr de pagini digitalizate pentru fiecare subproiect.

Număr secvențial	Măsură conexă (formă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
95a	serviciilor conexe 6-2.2. Modernizarea – 16778_Digitizarea arhivelor și a serviciilor conexe	Etapă	integrală Punerea în aplicare a subproiectelor 7B și 9	Raport al Ministerului Guvernancei Digitale care confirmă finalizarea subproiectelor „Servicii digitale îmbunătățite 7B pentru cadastru” și „9-Depozitarea sigură a arhivelor din sectorul public și a arhivelor din sectorul public mai larg”.	, marcate și migrate în sistemele existente în cadrul tuturor celor 9 subproiecte			TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea punerii în aplicare a subproiectului „Servicii digitale îmbunătățite 7B pentru cadastru” pentru digitalizarea serviciilor oferite de Cadastrul elen și a subproiectului „9-Depozitarea sigură a arhivelor din sectorul public și a arhivelor din sectorul public mai larg”.

Reforma esențială 5: Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor – Interconectarea și interoperabilitatea registrelor, sistemelor și serviciilor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
96	6-2.2. Modernizare – 16929_Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirii sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene	Etapă	Înființarea registrului național de proceduri și punerea în aplicare a planului național de simplificare a proceselor (prima etapă)	Raport al Ministerului Guvernancei Digitale care atestă operaționalizarea registrului național de proceduri și finalizarea fluxurilor de lucru în cadrul primei etape a Programului național de simplificare a proceselor				TRIMESTRUL 3	2022	Operaționalizarea registrului național de proceduri („Diavlos”, în conformitate cu articolul 90 din Legea nr. 4727/2020) și integrarea în portalul gov.gr; și finalizarea primei etape a fluxurilor de lucru privind simplificarea, conform calendarului prevăzut de Programul național de simplificare a proceselor pe 4 ani, inclusiv digitalizarea procedurilor de achiziții publice.
97	6-2.2. Modernizare – 16929_Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirii sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene	Etapă	Punerea în aplicare a planului național de simplificare a proceselor (a doua etapă)	Raport al Ministerului Guvernancei Digitale care atestă finalizarea celei de a doua etape a fluxurilor de lucru pentru simplificare în cadrul Programului național de simplificare a proceselor				TRIMESTRUL 4	2023	Finalizarea celei de a doua etape a fluxurilor de lucru privind simplificarea conform calendarului prevăzut de Programul național de simplificare a proceselor pe 4 ani, inclusiv digitalizarea proceselor de evaluare a impactului, înființarea de întreprinderi individuale, simplificarea procedurilor referitoare la „evenimentele de viață” ale cetățenilor, inclusiv nașterea, decesul și divorțul, simplificarea procedurilor judiciare legate de avocați, hotărârile judecătorești, semnăturile digitale, certificatele eliberate de instanțe, reînnoirea permisului de conducere și funcționarea myfoto.gov.gr și circulația electronică a documentelor în cadrul administrației publice (atestată de circularele eliberate).
98	6-2.2. Modernizarea – 16782_Interconectarea și interoperabilitatea	Etapă	Baza de reglementare pentru	Raport al Ministerului Guvernancei Digitale care atestă adoptarea				TRIMESTRUL 4	2024	Adoptarea unor modificări în materie de reglementare pentru a stabili o bază de

	registrelor, sistemelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale		interconectarea și interoperabilitatea registrelor	modificărilor în materie de reglementare, inclusiv a întregii legislații primare și secundare conectate pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor și a serviciilor					reglementare extinsă pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor și a serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale, în conformitate cu noul cadru european de interoperabilitate. Raportarea de către Ministerul Guvernancei Digitale cu privire la punerea în aplicare cu succes a planului de acțiune privind simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirii sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene.	
99	6-2.2. Modernizare – 16929_Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirii sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene	Etapă	Finalizarea strategiei privind reducerea sarcinii administrative și a planului național de simplificare a proceselor (etapa finală)	Raport al Ministerului Guvernancei Digitale care atestă finalizarea tuturor fluxurilor de lucru privind simplificarea și digitalizarea din cadrul planului de acțiune pe 4 ani pentru Programul național de simplificare a proceselor;				TRIMESTRUL 4	2025	Punerea în aplicare integrală a strategiei pe termen mediu pentru reducerea sarcinii administrative și crearea de servicii centrate pe client în cadrul administrației publice prin finalizarea etapei finale a lucrărilor din cadrul Programului național de simplificare a proceselor pe 4 ani. Aceasta include, de asemenea, înființarea completă a Observatorului pentru monitorizarea impactului reglementării și a Registrului național de proceduri („Mitos”) (atestat de un raport al Ministerului Guvernancei Digitale).

Grupul 9: Inițiative legate de îmbunătățirea serviciilor digitale sigure și orientate către client, care utilizează sisteme informatice interoperabile și politici de date deschise

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Gestionarea relațiilor cu clienții pentru administrația publică (ID: 16810)
- Modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice (ID: 16780)
- Noul sistem pentru achizițiile publice (ID: 16736)
- Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe (ID: 16742)
- Programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți (ID: 16826)
- Transformarea digitală a Organizației Naționale a Turismului din Grecia (ID: 16791)
- Strategia și politicile de securitate cibernetică pentru sectorul public & Instituirea unui centru național de operațiuni în materie de securitate cibernetică (ID: 16823)
- Interoperabilitate și dezvoltarea serviciilor web (ID: 16779)
- Studii de clasificare a datelor pentru sistemele informatice din sectorul public (ID: 16965)
- Centrul de interoperabilitate de nouă generație (KED) (ID: 16964)
- ERegistries (ID: 16824)
- Furnizarea de servicii de securitate avansate în infrastructura critică G-cloud (ID: 16823)
- Registrul turismului e-MHTE (ID: 16785)
- Sistemul central de gestionare a documentelor (ID: 16738)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
100	6-2.2. Modernizare – 16779_Dezvoltarea interoperabilității și a serviciilor web	Etapă	Atribuirea contractelor pentru proiectul de dezvoltare a interoperabilității și a serviciilor web	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRU L 4	2022	Atribuirea contractului pentru proiectul de dezvoltare a interoperabilității și a serviciilor web. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA examinează toate propunerile prezentate și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor RFP. La selectarea contractantului adecvat, ministerul procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți la angajament.
101	6-2.2. Modernizare – 16810_CRM pentru administrația publică	Etapă	Atribuirea contractului pentru CRM pentru administrația publică	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRU L 4	2022	Atribuirea contractului pentru CRM pentru administrația publică. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA examinează toate propunerile prezentate și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor RFP. La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți la angajament.
102	6-2.2. Modernizare – 16780_Modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice	Etapă	Atribuirea contractelor pentru modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRU L 4	2022	Atribuirea contractului pentru modernizarea ghișeelor unice ale administrației publice. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA se asigură că toate propunerile prezentate sunt examinate și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor RFP. La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										la angajament.
103	6-2.2. Modernizare – 16736_Noul sistem de achiziții publice	Etapă	Atribuirea contractelor pentru noul sistem de achiziții publice	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRU L 4	2022	Atribuirea contractului pentru proiectul nou sistem de achiziții publice. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA examinează toate propunerile prezentate și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător cerințelor RfP. La selectarea contractantului adecvat, organismul responsabil procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți la angajament.
104	6-2.2. Modernizare – 16823_Strategia și politicile de securitate cibernetică pentru sectorul public & Serviciile de securitate avansate pentru infrastructurile critice naționale	Etapă	Atribuirea contractelor pentru strategia de securitate cibernetică	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRU L 4	2022	Atribuirea contractului pentru strategia de securitate cibernetică a proiectului și politicile pentru sectorul public, servicii avansate de securitate pentru infrastructurile critice naționale. La selectarea consultantului extern adecvat, ministerul procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți la angajament.
105	6-2.2. Modernizare – 16826_Programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți	Etapă	Atribuirea contractelor pentru programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRU L 4	2022	Atribuirea contractului pentru programele de actualizare a competențelor digitale pentru recruți. Ministerul examinează toate propunerile depuse și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor RFP. La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți la angajament.
106	6-2.2. Modernizare – 16742_Transformare a digitală a	Etapă	Atribuirea contractului pentru	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRU L 4	2022	Atribuirea contractului pentru transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe. Ministerul examinează toate propunerile depuse și confirmă

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Ministerului Afacerilor Externe		transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe							dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor RFP. La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți la angajament.
107	6-2.2. Modernizare – 16824_ERegistru	Etapă	Atribuirea contractelor pentru registrele electronice	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRU L 4	2022	Atribuirea contractului pentru proiectul e-Registru. Ministerul/Secretariatul General al Sistemelor Informatice pentru Sectorul Public/Societatea Informațională SA examinează toate propunerile prezentate și confirmă dacă cererile răspund în mod corespunzător solicitărilor RFP. La selectarea partenerului extern adecvat, ministerul procedează la atribuirea contractului, care definește obligațiile, rolurile și responsabilitățile ambelor părți la angajament.
108	6-2.2. Modernizare – 16779_Dezvoltarea interoperabilității și a serviciilor web	Etapă	Finalizarea proiectului Dezvoltarea interoperabilității și a serviciilor web	Raport al Ministerului Guvernăției Digitale care documentează finalizarea proiectului privind interoperabilitate a sistemelor și finalizarea datelor deschise				TRIMESTRU L 4	2024	Finalizarea proiectului: Interoperabilitate și dezvoltarea serviciilor web. Infrastructura și sistemele respective sunt evaluate pentru funcționalitățile noi. Acceptare/performanță (stres etc.)/regresie. În plus, evaluarea include obiectivul privind datele deschise. [Punerea în aplicare a Registrului elen de metadata (astfel cum este definit în registrul de interoperabilitate) și a unui portal central de servicii al registrului principal, care este un punct central de acces la registrele principale ale țării].
109	6-2.2. Modernizare – 16810_CRM pentru administrația publică	Etapă	Finalizarea proiectului CRM pentru administrația publică	Raport al Ministerului Guvernăției Digitale privind punerea în aplicare a				TRIMESTRU L 4	2024	Finalizarea proiectului: Sistemul de gestionare a relațiilor cu clienții pentru administrația publică, care permite gestionarea interacțiunilor administrației publice cu cetățenii și întreprinderile.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				sistemului integrat de gestionare a întregului ciclu de viață al relației administrației publice cu cetățenii și întreprinderile						
110	6-2.2. Modernizare – 16780_Modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice	Etapă	Finalizarea proiectului „ghișee unice”	Raportul final al proiectului elaborat de Ministerul Guvernancei Digitale, care documentează finalizarea modernizării în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice.				TRIMESTRU L 4	2024	Finalizarea proiectului: Modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice, inclusiv modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice prin achiziționarea a 6 325 de calculatoare/imprimante/tablete utilizate pentru procesul de semnătură electronică, 145 de sisteme de gestionare a cozii de așteptare și de notificare inteligentă, 730 de terminale de feedback, platforma de evaluare & Aplicația mobilă și utilizarea acestora.
111	6-2.2. Modernizarea – 16965_Studii de clasificare a datelor pentru sistemele informatice din sectorul public	Etapă	Finalizarea proiectului Studii de clasificare a datelor	Raport al Ministerului Guvernancei Digitale care documentează finalizarea proiectului. Studii de clasificare a datelor pentru sistemele de informații din				TRIMESTRU L 4	2024	Finalizarea proiectului: Studii de clasificare a datelor pentru sistemele de informații din sectorul public, care furnizează cele 220 studii de clasificare a datelor.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				sectorul public						
112	6-2.2. Modernizare – 16823_Strategia și politicile de securitate cibernetică pentru sectorul public & Serviciile de securitate avansate pentru infrastructurile critice naționale	Etapă	Finalizarea proiectului „Strategia de securitate cibernetică”	Raport al Ministerului Guvernanței Digitale privind documentarea punerii în aplicare a noii strategii și a politicilor de securitate cibernetică în administrația publică și a proiectelor incluse în aceasta în				TRIMESTRU L 4	2024	Finalizarea proiectului „Noua strategie și politici de securitate cibernetică în administrația publică”, care pune în aplicare modificări în ceea ce privește procesele și procedurile privind securitatea cibernetică, precum și instituirea și operaționalizarea Centrului național de operațiuni de securitate (SOC) în conformitate cu noua strategie.
113	6-2.2. Modernizare – 16738_Sistemul central de gestionare a documentelor	Etapă	Finalizarea proiectului privind sistemul central de gestionare a documentelor	Raportul final al Ministerului Guvernanței Digitale care documentează finalizarea sistemului central de gestionare a documentelor				TRIMESTRU L 2	2025	Finalizarea sistemului central de gestionare a documentelor, inclusiv utilizarea a 130 000 de semnături digitale la distanță și furnizarea de informații suplimentare 20 000 de semnături digitale aprobate de la distanță , susținute de cereri și de un birou de asistență.
114	6-2.2. Modernizare – 16742_Transformare a digitală a Ministerului Afacerilor Externe	Etapă	Finalizarea transformării digitale a Ministerului Afacerilor Externe	Raport al Ministerului Afacerilor Externe care documentează finalizarea tuturor subproiectelor proiectului „Digitalizarea				TRIMESTRU L 2	2025	Finalizarea transformării digitale a Ministerului Afacerilor Externe, inclusiv (1) sistemul de sprijin pentru planificare strategică și operațională, (2) digitalizarea arhivelor diplomatice și istorice, (3) platforma Centrului global de informații digitale și (4) modernizarea infrastructurii de securitate a criptoactivelor IT & Telecom.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				Ministerului Afacerilor Externe”						
115	6-2.2. Modernizarea – 16791_Transformare a digitală a Organizației Naționale a Turismului din Grecia	Etapă	Finalizarea digitalizării Organizației Naționale a Turismului din Grecia	Raport al Organizației Naționale de Turism din Grecia care documentează finalizarea proiectului „Transformarea digitală a Organizației Naționale a Turismului din Grecia”				TRIMESTRU L 2	2025	Finalizarea transformării digitale a Organizației Naționale a Turismului din Grecia, inclusiv crearea (1) unei hărți turistice digitale, (2) a unui registru digital al bunurilor culturale ale Greciei și (3) a unui nou sistem de informare turistică.
116	6-2.2. Modernizarea – 16964_Next-Generation Interoperability Centre (KED)	Etapă	Finalizarea Centrului de interoperabilitate de nouă generație	Raport al Ministerului Guvernanței Digitale care documentează finalizarea proiectului „Centrul de interoperabilitate de nouă generație”.				TRIMESTRU L 2	2025	Finalizarea Centrului de interoperabilitate de generație netă (Next-Generation Interoperability Centre – KED), inclusiv finalizarea studiului de fezabilitate și de securitate, furnizarea și instalarea licențelor necesare pentru bazele de date și platformele hibride de aplicații cloud, precum și înființarea centrului și implementarea serviciilor web relevante.
117	6-2.2. Modernizare – 16785_Registrul turismului e-MHTE	Etapă	Finalizarea registrului digital al turismului	Raportul final al Ministerului Turismului care documentează operaționalizarea				TRIMESTRU L 2	2025	Finalizarea platformei „e-MHTE” a Registrului turismului, inclusiv finalizarea digitalizării arhivei (1 875 000 de dosare ale Diviziei de amenajare a teritoriului și infrastructură),

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				platformei „New e-MHTE”						inclusiv marcarea și stocarea metarelor.
118	6-2.2. Modernizare – 16826_Programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți	Țintă			Numărul de recruți instruiți	0	150 000	TRIMESTRU L 2	2025	Modernizarea programului „Actualizarea competențelor digitale” pentru recruți, cu 150 000 de recruți formați.
119	6-2.2. Modernizare – 16736_Noul sistem de achiziții publice	Etapă	Finalizarea noului sistem de achiziții publice	Raport al Ministerului Guvernanței Digitale privind punerea în aplicare a proiectului „Noul sistem de achiziții publice”				TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea noului sistem de achiziții publice, inclusiv (1) modernizarea versiunilor sistemelor operaționale și integrarea noului sistem în sistemele actuale, (2) disponibilitatea unor noi funcționalități ale sistemului și rapoarte de sistem, (3) finalizarea reproiectării sistemului electronic național de achiziții publice și a Registrului electronic central de achiziții publice (KIMDIS), (4) disponibilitatea serviciilor de interoperabilitate cu gov.gr; și operaționalizarea (5) mecanismului de criptare a datelor, (6) asistentului virtual, (7) sistemului de arhivare electronică, (8) noului sistem pentru Autoritatea Națională Centralizată pentru Achiziții Publice în Domeniul Sănătății (EKAPY) și (9) sistemului de modelare a informațiilor privind clădirile (Building Information Modelling – BIM).
120	6-2.2. Modernizare – 16824_ERegistru	Etapă	Finalizarea proiectului ERegistries	Raport al Ministerului Guvernanței Digitale care documentează punerea în aplicare a „registrelor electronice”				TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea „registrelor electronice”, inclusiv interoperabilitatea acestora și interfețele cu registrele existente în administrația publică.

Grupul 10: Inițiative legate de încorporarea de noi tehnologii în tranziția digitală și modernizarea administrației publice

- Încorporarea de noi tehnologii și tendințe în ceea ce privește serviciile avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și a eficacității și reducerea costurilor de exploatare, modernizare și întreținere a sistemelor (ID: 16928)
- Orașe inteligente (ID: 16854)
- Furnizarea de infrastructuri și servicii centrale de cloud computing (ID: 16853)
- Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET) (ID: 16955)
- Extinderea Syzefksis II (ID: 16956)
- Strategia de governanță a datelor & Politici pentru sectorul public (ID: 16827)
- BI central – Analiza datelor (ID: 16842)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
121	6-2.2. Modernizare – 16842_BI central – Analiza datelor	Etapă	Atribuirea contractului de servicii centrale de informații comerciale (Central Business Intelligence – BI)	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRUL 4	2022	<p>Ministerul Guvernanței Digitale atribuie contractul pentru centrul BI – Date. Analiză, care trebuie să acopere:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) Dezvoltarea și validarea unui cadru de guvernanță a datelor, Dicționarul de date & Identificarea indicatorilor-cheie de performanță b) Identificarea indicatorilor-cheie de performanță c) Dicționar de date d) Cadrul de guvernanță a datelor e) Conceperea punctelor de integrare din cadrul abordării arhitecturale și al abordării arhitecturale f) Configurația depozitului de date g) Integrarea cu sistemele de informații de tip back-office h) Elaborarea rapoartelor BI & Analytics l) Sprijin pentru funcționarea ecosistemului BI pentru o perioadă de 3 ani j) Licențe pentru 200 de utilizatori cu privilegii superadministrative și 200 TB de stocare.
122	6-2.2. Modernizarea – 16853 Furnizarea de infrastructuri și servicii centrale de cloud computing	Etapă	Finalizarea infrastructurii și a serviciului central de cloud computing	Raport al Ministerului Guvernanței Digitale care documentează finalizarea instituirii tuturor componentelor				TRIMESTRUL 2	2024	Finalizarea completă a instituirii tuturor componentelor proiectului și a infrastructurii parametrise pentru proiectul central de infrastructură și servicii de cloud computing. Introducerea și operaționalizarea proiectului central privind infrastructura și serviciile de cloud computing. Noua infrastructură instalată include mașini virtuale și rețele virtuale corespunzătoare (infrastructură ca serviciu),

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				proiectului și a infrastructurii parametrise pentru proiectul central de infrastructură și servicii de cloud computing.						platformă ca serviciu, trei rețele de calcul la margine, trei interfețe speciale de fibră optică de mare viteză și servicii de formare și asistență pentru întregul proiect. Centrele de date ale furnizorului de servicii de cloud trebuie să respecte „Codul european de conduită privind eficiența energetică a centrelor de date”.
123	6-2.2. Modernizare – 16854_Orașe inteligente	Țintă	Punerea în aplicare integrală a proiectelor privind orașele inteligente		Numărul de orașe care au implementat infrastructuri, platforme și sisteme pentru a sprijini transformarea lor în orașe inteligente		11	TRIMESTRUL 4	2025	Punerea în aplicare a unor proiecte de facilitare a transformării a 11 de orașe grecești în orașe inteligente prin investiții în orașe inteligente și durabile și în infrastructuri, sisteme & pentru un viitor urban durabil și verde; Astfel de investiții includ: a) Disponibilitatea și utilizarea datelor deschise care să consolideze dezvoltarea pieței de soluții și produse inovatoare pentru orașele inteligente (cum ar fi aplicațiile IoT, volumele mari de date și cloud); b) utilizarea rețelelor fixe și fără fir existente; c) activarea comunității academice și de cercetare pentru organizarea de acțiuni inovatoare complementare; d) platforme care contribuie la crearea de serii cronologice de date urbane deschise și e) crearea unui geamăn digital”, precum și a altor soluții și servicii centrate pe cetățeni, care sunt incluse de la început în abordările participative ale cetățenilor (într-un mod de co-proiectare).
124	6-2.2. Modernizare – 16928_Încorporarea de noi tehnologii și tendințe către serviciile avansate ale administrației publice,	Etapă	Finalizarea noilor tehnologii pentru administrația	Raport al Ministerului Guvernanței Digitale, care sintetizează				TRIMESTRUL 4	2025	Implementarea de noi tehnologii și instrumente pentru a facilita tranziția digitală și modernizarea administrației publice, pentru a reduce costurile operaționale și pentru a spori valoarea serviciilor publice oferite.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
127	6-2.2. Modernizare – 16956_Extinderea Syzefksis II	Etapă	Finalizarea Syzefksis II	Document de sinteză privind verificarea implementării noii infrastructuri, registrul entităților rețelei din sectorul public, sistemul de gestionare a securității, ancheta, mecanismul de monitorizare, furnizarea de echipamente în cadrul extinderii Syzefksis II de către Ministerul Guvernanței Digitale				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea extinderii Syzefksis II. În schema de punere în aplicare sunt incluse următoarele subproiecte: Modernizarea interconexiunilor rețelelor din sectorul public Conectarea/deconectarea/relocarea/fuzionarea și modernizarea serviciilor entităților — Sprijinirea/menținerea unui registru al entităților din rețeaua din sectorul public (Anchetă la fața locului) — Acțiuni de publicitate și promovare ale rețelei din sectorul public (finalizare până la Q3/2024) Autoritatea de securitate și sistemul de gestionare a securității informațiilor (SIS) al rețelei din sectorul public Monitorizarea, controlul calității, sprijinul pentru punerea în aplicare și asistența la acceptarea finală a sistemelor de cabluri structurate ale rețelei din sectorul public — Sprijinirea și monitorizarea anchetei la fața locului και fazele de implementare a SYZEFXIS II. — Furnizarea de echipamente pentru întreruperea alimentării cu energie electrică în anumite entități din sectorul public – rețeaua din sectorul public. Servicii de proiectare a rețelelor din sectorul public de generație următoare (PSN Next Gen) – Modernizarea infrastructurii rețelei școlilor panhelanice (SchoolNet).
128	6-2.2. Modernizarea –	Etapă	Finalizarea	Raportul de				TRIMESTRUL	2025	Finalizarea strategiei de guvernanță a datelor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	16827_Strategia de guvernare a datelor & Politici pentru sectorul public		strategiei de guvernare a datelor	încheiere a proiectului elaborat de Ministerul Guvernării Digitale, care sintetizează modul în care strategia de guvernare a datelor & Politicile pentru sectorul public au condus la dezvoltarea unei strategii guvernamentale de guvernare a datelor în domeniul cloud computingului și a unui ecosistem pentru date deschise și reutilizabile în sectorul public și privat.				4		din cadrul proiectului & Politici pentru sectorul public Proiectul trebuie să fi realizat următoarele: dezvoltarea strategiei și a politicilor guvernamentale privind guvernarea datelor în domeniul cloud computingului și (b) instituirea cadrului, a infrastructurii, a capacității și a capacităților pentru guvernarea datelor publice, a politicii privind datele deschise și reutilizabile și furnizarea de servicii relevante sectorului public și privat.
129	6-2.2. Modernizare – 16842_BI central – Analiza datelor	Etapă	Finalizarea BI central	Raportul de proiect elaborat de Ministerul Guvernării				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea următorului proiect: Centrul BI – Analiza datelor. Punerea în aplicare a unei soluții unice a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				Digitale, care prezintă modul în care proiectul central BI a creat o platformă centrală de informații comerciale și de analiză a datelor și modul în care aceasta este utilizată de administrația publică.						„tabloului național de bord” în materie de informații comerciale și evaluarea performanței acesteia. Proiectul trebuie să fi realizat următoarele: punerea în aplicare a unei platforme centrale de analiză a informațiilor comerciale și a datelor, care permite agențiilor administrației publice să extragă, să integreze și să interpreteze date din orice sursă și să le utilizeze pentru a analiza informații care le afectează operațiunile și fluxurile de lucru și pentru a facilita strategia și procesul decizional.

G. COMPONENTA 2.3: DIGITALIZAREA ÎNTREPRINDERILOR

Această componentă a redresării și rezilienței Greciei se referă la furnizarea de capital întreprinderilor mici și mijlocii din Grecia pentru a finanța investițiile în tehnologiile digitale și achiziționarea de servicii conexe. Scopul său este de a aborda nivelurile actuale scăzute de maturitate digitală în rândul acestora, inclusiv din cauza competențelor digitale scăzute, promovând în același timp productivitatea și dezvoltarea de întreprinderi inovatoare. În același timp, se preconizează că acest lucru va ajuta aceste întreprinderi să se adapteze la noile provocări și să profite de tendințele de afaceri emergente. În special, componenta prevede instituirea unei piețe digitale unice, la care să aibă acces atât furnizorii acestor produse, cât și furnizorii acestor servicii. Promovarea utilizării plăților și vânzărilor electronice, modernizarea caselor de marcat și a ecosistemului POS, precum și crearea de platforme de date industriale sunt obiective-cheie ale acestei componente. În plus, componenta oferă stimulente fiscale care contribuie la crearea unui ecosistem de afaceri digital favorabil transformării digitale a întreprinderilor mici și mijlocii. De asemenea, se are în vedere un mecanism central de sprijin pentru întreprinderile mici și mijlocii, care să faciliteze furnizarea de programe de formare și de sensibilizare, astfel încât acestea să poată valorifica la maximum instrumentele și serviciile oferite pe piața digitală.

Se preconizează că măsurile vor răspunde tranziției digitale și provocărilor generate de aceasta, întrucât se preconizează că acestea vor contribui la adoptarea tehnologiilor digitale și la perfecționarea digitală a întreprinderilor mici și mijlocii din Grecia. În plus, se preconizează că măsurile vor facilita creșterea inteligentă și durabilă prin stimularea în continuare a investițiilor private, contribuind astfel la punerea în aplicare a recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (CSR 3 2020). Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

G.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reformă: Crearea unui ecosistem de afaceri digital și introducerea de stimulente fiscale pentru facilitarea transformării digitale a IMM-urilor (măsura ID 16973)

Reforma urmărește să creeze un ecosistem de afaceri digital care să promoveze transformarea digitală a IMM-urilor. Mai precis, acesta constă în: (a) crearea unei piețe digitale pentru furnizarea și achiziționarea de servicii și instrumente digitale avansate adaptate transformării digitale a IMM-urilor și creșterea gradului de conștientizare digitală a cadrelor de conducere ale întreprinderilor, (b) încurajarea directă a investițiilor în tehnologii digitale moderne, utilizarea stimulentele fiscale pentru activele corporale și necorporale, pentru a schimba mediul de afaceri și (c) modernizarea caselor de marcat și a ecosistemului punctelor de vânzare. Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate pentru stimulentele fiscale exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval⁹; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante¹⁰; (III) activități legate de depozitele de deșeuri,

⁹ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

¹⁰ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care

incineratoarele¹¹ și stațiile de tratare mecano-biologică¹²; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. Criteriile de eligibilitate prevăd, în plus, că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Criteriile de selecție/eligibilitate vizează, de asemenea, stimularea investițiilor în transformarea digitală, și anume achiziționarea de produse și servicii legate de plățile electronice, vânzările electronice și aplicațiile de facturare electronică, instrumentele pentru publicitatea digitală, sistemele de telemuncă, analiza afacerilor, perfecționarea digitală, serviciile de backup și de recuperare în caz de dezastru, inteligența artificială, internetul obiectelor, soluțiile integrate pentru serviciile fără contact, sistemele de securitate cibernetică, infrastructurile și serviciile de cloud, modelele și software-ul platformelor de date industriale, registrele numerarului și modernizarea ecosistemului POS. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiții: Transformarea digitală a IMM-urilor (măsura ID 16706)

Investiția vizează dezvoltarea și furnizarea de instrumente digitale adecvate (produse și servicii) IMM-urilor elene în următoarele domenii: (a) plățile și vânzările electronice, (b) platformele de date industriale și (c) casele de marcat și modernizarea ecosistemului POS. Acest lucru se realizează prin instituirea unui mecanism central de sprijin pentru IMM-uri, care să faciliteze furnizarea de programe de formare și de sensibilizare, astfel încât acestea să poată valorifica la maximum instrumentele și serviciile oferite de piața digitală, cu scopul, în cele din urmă, de a sprijini transformarea digitală a IMM-urilor elene, precum și de a spori transparența și concurența sănătoasă prin intermediul punctelor de lucru și al caselor de marcat. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹³; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante¹⁴; (III) activități legate de

acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹¹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹² Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹³ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

¹⁴ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

depozitele de deșuri, incineratoarele¹⁵ și stațiile de tratare mecano-biologică¹⁶; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Criteriile de selecție/eligibilitate vizează, de asemenea, următoarele tehnologii și servicii, și anume plățile electronice, vânzările electronice și aplicațiile de facturare electronică, instrumentele pentru publicitatea digitală, sistemele de telemuncă, analiza afacerilor, perfecționarea digitală, serviciile de backup și de recuperare în caz de dezastru, inteligența artificială, internetul obiectelor, furnizarea de soluții integrate pentru servicii fără contact, sistemele de securitate cibernetică, infrastructurile și serviciile de cloud, modelele și software-ul platformelor de date industriale, registrele de numerar și modernizarea ecosistemelor POS.

¹⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

¹⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

G.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Prima investiție 4: Transformarea digitală a IMM-urilor

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
130	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706_Transformare a digitală a IMM-urilor	Etapă	Transformare a digitală a IMM-urilor – cereri de propuneri	Cerere de propuneri publicată				TRIMESTRUL 1	2022	<p>Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri pentru finanțarea sistemului de bonuri valorice pentru transformarea digitală a întreprinderilor (subproiectele 1), platformele de date industriale și spațiile de date (subproiectele 2) și registrele de numerar și modernizarea ecosistemelor POS (subproiectele 4), cu termeni de referință, inclusiv criterii de eligibilitate care să garanteze că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Investițiile trebuie să vizeze tehnologiile și serviciile care promovează digitalizarea întreprinderilor mici și mijlocii, și anume aplicațiile de plată electronică, de vânzare și facturare electronică, instrumentele pentru publicitatea digitală, sistemele de telemuncă, analiza afacerilor, perfecționarea digitală, serviciile de backup și de recuperare în caz de</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										dezastru, inteligența artificială, internetul obiectelor, furnizarea de soluții integrate pentru servicii fără contact, sistemele de securitate cibernetică, infrastructurile și serviciile de cloud, modelele și software-ul platformelor de date industriale, registrele numerarului și modernizarea ecosistemelor POS.
131	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706_Transformare a digitală a IMM-urilor	Etapă	Transformare a digitală a IMM-urilor – Furnizarea de produse și servicii	Raport al Ministerului Guvernăției Digitale care atestă implementare a integrală a tuturor celor 4 subproiecte, inclusiv a următoarelor obiective: 100 000 de IMM-uri sprijinite prin vouchere pentru digitalizare (subproiectul 1), 1000 de IMM-uri sprijinite prin schema de vouchere				TRIMESTRUL 2	2025	Selectarea beneficiarilor și livrarea de echipamente și servicii către IMM-uri în cadrul cererilor competitive de propuneri, în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. În special, se realizează următoarele: — În cadrul subproiectului 1: 100 000 de IMM-uri au primit sprijin pentru digitalizare finanțat prin intermediul unui sistem de vouchere; — În cadrul subproiectului 2: finalizarea infrastructurii de tip cloud, furnizarea a 1 000 de IMM-uri sprijinite financiar de schema de vouchere în tranziția lor către cloud, crearea unui model de platforme de date industriale (IDP) și înființarea centrului de IMM-uri Gaia-X din Grecia și crearea a 4 de PSI de far; — În cadrul subproiectului 4: 400 000 case de marcat modernizate sau înlocuite cu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				numai în tranziția lor către cloud (subproiectul 2); 4 platforme emblematic de date industriale și platforma pentru IMM-uri Gaia X înființată (subproiectul 3). Subproiectul 4 s-a încheiat cu modernizarea a 400 000 case de marcat și înlocuirea a 100 000 de sisteme POS.						soluții informatice, 100 000 sisteme POS vechi înlocuite (furnizați certificarea de la beneficiari privind integrarea noilor tehnologii/produse/dovada plății pentru a atesta achiziționarea de produse și servicii).
132	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16973_Crearea unui ecosistem de afaceri digital și introducerea de stimulente fiscale pentru facilitarea transformării digitale a IMM-urilor	Etapă	Transformare a digitală a IMM-urilor Reforma legislativă pentru a stimula adoptarea tehnologiilor	Intrarea în vigoare a legislației primare și a actelor secundare de către guvern, după caz, pentru introducerea				TRIMESTRUL 2	2025	Să identifice și să pună în aplicare acțiuni pentru crearea unui ecosistem de afaceri digital care să promoveze transformarea digitală a IMM-urilor, în special prin (a) crearea de infrastructuri digitale prin finanțarea furnizării și a punerii în aplicare a instrumentelor și proceselor digitale, precum și prin sensibilizarea în domeniul digital a cadrelor de conducere ale întreprinderilor și (b) prin stimularea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				stimulentelor fiscale pentru investițiile digitale și rapoartele Ministerului Guvernancei Digitale care documentează crearea unui ecosistem de afaceri digital.						<p>directă a investițiilor în transformarea digitală, utilizând super-deducerea investițiilor în active corporale și necorporale pentru a schimba mediul de afaceri și a spori investițiile în tehnologiile digitale moderne.</p> <p>Legislația privind stimulentele fiscale pentru sprijinirea ecologizării economiei, a energiei și a tranziției digitale respectă criteriile de eligibilitate care asigură faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Investițiile vizează stimularea investițiilor în transformarea digitală, și anume achiziționarea de produse și servicii legate de plățile electronice, vânzările electronice și aplicațiile de facturare electronică, instrumentele pentru publicitatea digitală, sistemele de telemuncă, analiza afacerilor, perfecționarea digitală, serviciile de backup și de recuperare în caz de dezastru, inteligența artificială, internetul obiectelor, soluțiile integrate pentru servicii fără contact, sistemele de securitate cibernetică, infrastructurile și</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										serviciile de cloud, modelele și software-ul platformelor de date industriale, registrele de numerar și modernizarea ecosistemelor POS.

H. COMPONENTA 3.1: PROMOVAREA CREĂRII DE LOCURI DE MUNCĂ ȘI A PARTICIPĂRII PE PIAȚA FORȚEI DE MUNCĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei implică măsuri de re proiectare și consolidare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, de îmbunătățire a eficienței serviciilor publice de ocupare a forței de muncă și de asigurare a unei plase de siguranță eficace împotriva șomajului, consolidând în același timp stimulentele pentru reintegrarea pe piața forței de muncă. Cea mai mare parte a măsurilor componente se concentrează asupra politicilor active în domeniul pieței forței de muncă, inclusiv asupra programelor de activare care subvenționează ocuparea forței de muncă în sectorul privat și promovează perfecționarea și recalificarea forței de muncă, precum și investiții pentru stimularea capacității serviciului public de ocupare a forței de muncă (OAED până la 18 aprilie 2022, DYPA ulterior) prin îmbunătățirea digitalizării și a serviciilor de consiliere. În cadrul reformei politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă, planul urmărește să îmbunătățească acoperirea și distribuția prestațiilor de șomaj, să consolideze plasa de siguranță socială, să promoveze participarea pe piața muncii, inclusiv în rândul grupurilor vulnerabile, și să îmbunătățească eficiența și eficacitatea sistemului de protecție socială. Componenta este în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări de a asigura un sprijin eficace pentru activarea pieței forței de muncă, de a investi în competențe și în capacitatea de inserție profesională și de a îmbunătăți digitalizarea administrației publice (recomandările 2 și 32020specifice fiecărei țări și recomandarea 2 2019 specifică fiecărei țări). În plus, axându-se, printre altele, pe promovarea competențelor și a ocupării forței de muncă în sectorul digital și în cel verde, componenta sprijină tranziția digitală și tranziția verde. Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

H.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reformă: Modernizarea și simplificarea dreptului muncii (măsura ID: 16744)

Reforma implică intrarea în vigoare a unei legislații cuprinzătoare a muncii, care să raționalizeze aspecte-cheie ale pieței forței de muncă în vederea îmbunătățirii funcționării acesteia. În special, reforma vizează modernizarea a) legii muncii individuale, b) a legii muncii colective și a legislației sindicale, c) a sistemului informatic ERGANI al Ministerului Muncii care este utilizat pentru monitorizarea pieței muncii și pentru detectarea muncii nedeclarate și a muncii subdeclarate și d) a cadrului privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată. Obiectivele generale ale reformei sunt creșterea creării de locuri de muncă și a competitivității, combaterea muncii nedeclarate și subdeclarate, îmbunătățirea echilibrului dintre viața profesională și cea privată și reducerea disparității de gen în ocuparea forței de muncă. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2021.

Investiții: Transformarea digitală a sistemelor de muncă (numărul de identificare al măsurii: 16750)

Investiția se axează pe modernizarea capacității administrației publice de a oferi servicii mai bune și mai rapide angajaților și angajatorilor, cu scopul de a reduce birocrăția, de a îmbunătăți eficacitatea mecanismelor de monitorizare a pieței muncii, de a reduce munca nedeclarată și nedeclarată și de a obține date exacte și în timp util. În special, investiția constă în modernizarea infrastructurii digitale a e-EFKA (Fondul unificat de securitate socială),

inclusiv a sistemului de acordare a pensiilor digitale (ATLAS), și interconectarea sistemelor informatice disparate (ERGANI, EFKA și SEPE) în cadrul unui sistem unic (ARIADNE). În cele din urmă, investiția include crearea unui sistem informatic integrat pentru aspecte legate de sănătatea și siguranța la locul de muncă (HERIDANOS). Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025.

Reformă: Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (măsura ID: 16747)

Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (ALMP) vizează maximizarea eficacității acestora prin reproiectarea și consolidarea programelor de subvenționare a salariilor și prin tranziția treptată către un nou model de performanță pentru ALMP. Reforma este însoțită de investiții semnificative. Printre acestea se numără, în special, a) cinci programe specifice pe termen scurt care subvenționează ocuparea forței de muncă în sectorul privat pentru 41 500 de șomeri (inclusiv un program care combină formarea și sprijinul pentru ocuparea forței de muncă), b) punerea în aplicare a noului model de performanță pentru politicile active în domeniul pieței forței de muncă, testat prin proiecte-pilot, în alte trei zone geografice (în care participanților li se vor oferi 22 500 de programe de formare, 7 de subvenții pentru ocuparea forței de muncă și 85 de subvenții pentru antreprenoriat), c) îmbunătățirea temporară a personalului de consiliere din cadrul Serviciului public de ocupare a forței de muncă (600 consilieri suplimentari pentru 4 ani) și d) formarea personalului de consiliere. O parte specifică a granturilor alocate contribuie la competențele și locurile de muncă verzi în economia verde. Punerea în aplicare a reformei și a investițiilor se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru a sprijini tranzițiile către ocuparea forței de muncă (măsura ID: 16746)

Reforma implică două proiecte-pilot pentru reformarea sistemului de asigurări de șomaj. Aceste proiecte testează efectele asupra pieței forței de muncă ale (a) creșterii nivelului și acoperirii indemnizației de șomaj pe termen lung și (b) indexării indemnizației de șomaj standard la cel mai recent nivel net al salariului. În plus, planul include reforme cu costuri zero care vizează a) îmbunătățirea în continuare a cadrului de obligații reciproce care se aplică în prezent între serviciul public de ocupare a forței de muncă și persoanele aflate în căutarea unui loc de muncă, b) consolidarea și raționalizarea prestațiilor și indemnizațiilor de șomaj pentru a îmbunătăți eficiența cheltuielilor publice și c) eliminarea factorilor de descurajare a perfecționării/recalificării în rândul șomerilor prin menținerea dreptului lor la prestații de șomaj în timpul participării la cursuri de formare. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Investiții: Restructurarea și remarca DYPA SPOFM locale (KPA2) (măsura ID: 16941)

Investiția vizează reformarea serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA) din Grecia în vederea îmbunătățirii calității serviciilor sale, precum și a capacității și eficacității sale generale. Investiția implică a) o reformă organizațională a Serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA), care să își actualizeze modelul de guvernare și să stabilească o nouă organigramă și un nou sistem de gestiune financiară; b) reproiectarea și renovarea clădirilor celor 118 de sucursale locale ale DYPA pentru promovarea ocupării forței de muncă (KPA2), cu un accent reînnoit pe servicii personalizate de corelare a cererii și a ofertei, pe consiliere și informare; c) o nouă strategie de comunicare a DYPA; d) îmbunătățirea mecanismelor de control al calității serviciilor pentru clienți prin măsurarea și monitorizarea aspectelor legate de eficacitate, eficiență, productivitate și satisfacția clienților; e) punerea în aplicare a unor noi forme de creare de profiluri și servicii de consiliere. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA) (măsura ID: 16942)

Investiția se axează pe transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA), în vederea creșterii eficacității serviciilor oferite. În special, investiția prevede digitalizarea arhivelor DYPA, achiziționarea de către DYPA a unei serii de noi sisteme informatice, atât aplicații web, cât și aplicații autohtone, precum și reproiectarea unora dintre sistemele sale de operare actuale. Investiția include, de asemenea, a) extinderea serviciilor digitale (prin intermediul DYPAapp), care va permite DYPA să furnizeze servicii electronice șomerilor și întreprinderilor prin intermediul telefoanelor mobile și al tabletelor și b) un instrument de corelare de ultimă generație foarte sofisticat pentru a ajuta DYPA să optimizeze procesul de corelare a cererii și a ofertei de forță de muncă. Investițiile de mai sus conduc la un sistem mai bun de gestionare a datelor și de luare a deciziilor, la maximizarea resurselor și la o mai mare satisfacție a clienților. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

H.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Reforma esențială 6: Modernizarea și simplificarea legislației muncii și transformarea digitală a sistemelor de muncă

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
133	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii – 16744_Modernizarea și simplificarea dreptului muncii	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației muncii	Dispoziție legală care indică data de intrare în vigoare —				TRIMESTRUL 3	2021	Intrarea în vigoare a Legii muncii care va moderniza a) legea muncii individuale, b) legea muncii colective și legea sindicală, c) sistemul informatic ERGANI al Ministerului Muncii care este utilizat pentru monitorizarea pieței muncii și pentru detectarea muncii nedeclarate și subdeclarate și d) cadrul privind echilibrul dintre viața profesională și cea privată.
134	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii – 16750_Transformarea digitală a sistemelor de muncă	Etapă	Atribuirea contractelor privind sistemele informatice în domeniul muncii	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 4	2022	Finalizarea atribuirii contractelor pentru următoarele proiecte: — Sistemul informatic unic pentru monitorizarea pieței forței de muncă (ARIADNE) — Securitatea și sănătatea în muncă (HERIDANOS) Procesul de stabilire a salariului minim legal Digitalizarea istoricului asigurărilor Fondului unic de pensii (e-EFKA) — Un nou sistem informatic integrat pentru e-EFKA (EFKA IITS) Modernizarea sistemului digital de acordare a pensiilor (ATLAS)
135	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16942_Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de	Țintă	DYPA Digitalizarea A3 A4 pagini arhive digitalizate		Numărul de A3/A4 de pagini ale arhivelor DYPA digitalizate	0	8 000 000	TRIMESTRUL 4	2023	Finalizarea digitalizării a 8 000 000 A3/A4 de pagini ale arhivelor DYPA, fapt confirmat de un raport al DYPA.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	muncă (DYPA)									
135a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii – 16942_Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă	Țintă	Transformarea digitală a DYPA	Raportul DYPA care confirmă finalizarea proiectelor a, b, c și d				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea transformării digitale a serviciului public de ocupare a forței de muncă prin: achiziționarea a șapte noi sisteme informatice, atât aplicații web, cât și aplicații native [VET OPS , Sistemul de gestionare a activelor , FMIS , HRM , securitatea cibernetică , Chatbot , infrastructura virtuală de desktop (VDI)]; re-proiectarea a trei dintre sistemele informatice actuale ale Serviciului public de ocupare a forței de muncă, și anume (ex OEAD) DYPA App , OPS (ex OAED) DYPA , un nou sistem decizional bazat pe date concrete ; extinderea serviciilor digitale (prin intermediul aplicației DYPA), care permite DYPA să furnizeze servicii electronice somerilor și întreprinderilor prin intermediul telefoanelor mobile și al tabletelor ; d) Crearea unui instrument care să ajute serviciul public de ocupare a forței de muncă să optimizeze procesul de corelare cerere și ofertă de forță de muncă.
136	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii – 16750_Transformarea digitală a sistemelor de muncă	Etapă	Finalizarea sistemului de acordare a pensiei în Atlas	Intrarea în vigoare a legislației secundare de punere în aplicare a sistemului				TRIMESTRUL 2	2025	Finalizarea modernizării sistemului digital de acordare a pensiilor (ATLAS), care să permită o mai bună gestionare a cererilor de pensii și de prestații forfetare, prin intrarea în vigoare a legislației secundare de punere în aplicare a sistemului
137	8-3.1. Promovarea creării de	Etapă	Intrarea în	Intrarea în				TRIMESTRUL	2024	Implementarea sistemului informatic unic

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	locuri de muncă și a participării pe piața muncii – 16750_Transformarea digitală a sistemelor de muncă		vigoare a legislației secundare privind sistemul informatic unic Ariadne	vigoare a legislației secundare care lansează colectarea de date la nivel național prin intermediul sistemului				4		<p>pentru monitorizarea pieței forței de muncă (ARIADNE) prin intrarea în vigoare a legislației secundare care lansează colectarea de date la nivel național prin intermediul sistemului.</p> <p>Sistemul asigură înregistrarea digitală a timpului de lucru (cardul de lucru electronic, ora și prezența) și o singură poartă pentru datele administrative privind ocuparea forței de muncă și asigurările sociale.</p>

I. COMPONENTA 3.2: EDUCAȚIE, EDUCAȚIE ȘI FORMARE PROFESIONALĂ ȘI COMPETENȚE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei urmărește să îmbunătățească calitatea, eficiența și eficacitatea sistemelor de educație și de învățare pe tot parcursul vieții. Componenta include o investiție în programe orizontale de perfecționare pentru competențe digitale, verzi și financiare pentru un număr total de 628 000 de beneficiari. Aceasta este însoțită de o reformă a sistemului de învățare pe tot parcursul vieții pentru a îmbunătăți oferta de formare, precum și de un pachet de reforme și investiții axate pe educația și formarea profesională (EFP) și pe sistemele de ucenicie pentru a le îmbunătăți relevanța pe piața forței de muncă. În ceea ce privește EFP, planul vizează modernizarea infrastructurilor și echipamentelor EFP și modernizarea programelor de învățământ existente. În plus, planul prevede o nouă strategie pentru excelență în universități, menită să îmbunătățească performanța lor în materie de cercetare și calitatea educației prin investiții în modernizarea infrastructurilor de cercetare și educaționale, prin sprijinirea proiectelor de cercetare și a proiectelor de doctorat, inclusiv în colaborare cu sectorul privat și prin programe de vizite didactice. Aceste reforme sunt însoțite de investiții în digitalizarea sistemului de învățământ, din care o mare parte este alocată sistemelor de învățare interactivă din școlile primare și secundare și bonurilor valorice pentru elevii și studenții din familii cu venituri mici pentru achiziționarea de echipamente informatice.

Componenta este în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări de a investi în educație, capacitatea de inserție profesională și competențe și de a îmbunătăți digitalizarea administrației publice (recomandările specifice fiecărei țări 3 2020 și 2 2019). Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

I.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reformă: O nouă strategie pentru formarea competențelor pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de actualizare și recalificare al Greciei (măsura ID: 16913)

Reforma vizează îmbunătățirea cadrului de învățare pe tot parcursul vieții în vederea creșterii calității acestuia și a relevanței acestuia pe piața forței de muncă. În special, reforma va permite o mai bună monitorizare și satisfacerea nevoilor pieței forței de muncă în ceea ce privește cererea prin modernizarea, modernizarea și interconectarea seturilor de date existente ale diferitelor ministere și agenții, inclusiv a mecanismului de diagnosticare a pieței forței de muncă instituit în 2016. Reforma stabilește, de asemenea, conturi de ucidere pe tot parcursul vieții, care se preconizează că vor servi drept instrument principal pentru furnizarea de formare continuă în funcție de nevoile individualizate, precum și o nouă listă națională a furnizorilor eligibili de formare, care va aplica pentru formatori criterii minime de calitate bazate pe intrări. În cele din urmă, reforma va conduce la instituirea unei noi structuri de guvernare, Consiliul Național al Competențelor, care va avea sediul în DYPA și va fi responsabil de elaborarea unei actualizări anuale a Strategiei naționale în materie de competențe. Reforma este însoțită de o investiție în programe orizontale de perfecționare care vizează diferite grupuri de populație și care vizează a) competențe digitale de referință și de nivel mediu, b) competențe verzi și c) competențe de alfabetizare financiară. Punerea în aplicare a reformei și a investițiilor se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Strategia de excelență în universități & Inovare (măsura ID: 16289)

Reforma urmărește să îmbunătățească performanța în materie de cercetare și extroversiunea universităților elene, inclusiv prin atragerea de personal academic și cercetători calificați și distinși, precum și să îmbunătățească calitatea și relevanța pe piața muncii a educației oferite studenților. În special, reforma prevede a) o schemă de finanțare a 70 de proiecte de cercetare (clustere de excelență în cercetare) direcționate către cadre universitare importante de la nivel național sau internațional pentru a-i stimula să desfășoare proiecte de cercetare inovatoare și colaborative cu întreprinderi din sectorul privat din Grecia; b) o schemă de finanțare (profesori invitați/cercetători invitați) care stimulează 60 de cadre universitare distinse din universități sau institute de cercetare străine, care vizează în principal universități din afara UE, să se alăture universităților din Grecia pentru o perioadă de maximum două semestre academice și să predea sau să participe la proiecte de cercetare colaborativă; c) modernizarea infrastructurilor de cercetare și educație ale anumitor universități și unități universitare de științe aplicate și tehnologie din Grecia; d) finanțarea a 70 de programe de doctorat în industrie pentru o perioadă de doi ani, în colaborare cu întreprinderi din sectorul privat; e) acordarea de finanțare cercetătorilor individuali sau grupurilor de cercetători pe baza criteriilor de excelență; și f) transformarea digitală a rețelei naționale a bibliotecilor elene. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Consolidarea sistemului de ucenicie (numărul de identificare al măsurii: 16794)

Scopul reformei este de a reinstaura școlile profesionale de ucenicie ale serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA EPAS) ca parte integrantă a strategiei guvernului privind educația și formarea profesională (EFP) și ocuparea forței de muncă în rândul tinerilor. Reforma include, în special, 1) introducerea unui nou cadru juridic pentru sistemul național EFP; 2) simplificarea proceselor de învățare și integrarea de noi metodologii și instrumente, cum ar fi platformele de e-learning și conținutul de formare digitalizat, atât pentru ucenici, cât și pentru formatori; 3) evaluarea, reproiectarea și actualizarea programelor de învățământ actuale (cu contribuția partenerilor sociali și a angajatorilor) pentru a le alinia în continuare la nevoile reale ale pieței forței de muncă; 4) reînnoirea și modernizarea infrastructurii EFP (laboratoare și echipamente); 5) renovarea clădirilor EPAS pentru a îmbunătăți eficiența energetică și funcționalitatea spațială; 6) integrarea tehnologiei realității virtuale în modulele de învățare de zi cu zi; 7) punerea în aplicare a unui amplu program de „formare a formatorilor” în școlile EPAS; 8) punerea în aplicare a unei campanii de comunicare pentru promovarea sistemului de ucenicie. O parte specifică a granturilor alocate contribuie la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Renovările și măsurile vizând eficiența energetică trebuie să respecte (i) cel puțin o renovare de amploare medie, astfel cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786, sau (b) să realizeze, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de GES în comparație cu emisiile ex ante. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizia 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolul 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe

șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări.

Reformă: Calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (educație profesională și tehnică, reformă) (măsura ID: 16792)

Reforma vizează 1) îmbunătățirea controlului calității (cum ar fi sistemele de evaluare care urmăresc progresele și performanțele stagiatorilor) în unitățile de formare profesională ale serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA), 2) actualizarea modulelor acestora în conformitate cu nevoile actuale și viitoare ale pieței forței de muncă, ca parte a reformei cuprinzătoare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (ALMP) ale DYPA și 3) promovarea învățării online și a digitalizării conținutului formării. Acest lucru este însoțit de investiții în renovarea laboratoarelor și în furnizarea de echipamente. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Modernizarea educației și formării profesionale (numărul de identificare al măsurii: 16934)

Reforma propusă vizează accelerarea punerii în aplicare a Legii nr. 4763/2020. Se preconizează că acțiunile propuse 1) vor contribui la transformarea educației și formării profesionale (EFP) într-o cale educațională atrăgătoare, 2) vor consolida legătura dintre educație și nevoile pieței forței de muncă și 3) vor oferi competențele necesare pentru dubla tranziție verde și digitală și vor stimula perspectivele de angajare, în special ale tinerilor. Reforma cuprinde următoarele componente: a) proiectarea și dezvoltarea a cinci institute de formare profesională tematice și a zece institute de formare profesională experimentale (IEK) prin renovarea clădirilor, furnizarea de echipamente și materiale, elaborarea de noi programe de învățământ și de formare și furnizarea de educație/formare suplimentară pentru formatori; b) conceperea și dezvoltarea modelului de licee profesionale din 25 (modelul EPAL) prin renovarea clădirilor, furnizarea de echipamente și materiale, elaborarea de noi programe de învățământ și programe de formare, precum și furnizarea de educație/formare suplimentară pentru personalul didactic (modelul EPAL); c) extinderea serviciilor digitale ale Organizației Naționale pentru Certificarea Calificărilor și Orientării Profesionale (EOPPEP) și dezvoltarea unei platforme EFP de e-learning care să transforme materialele didactice existente în module de e-learning. Toate proiectele urmăresc să încurajeze participarea femeilor la EFP și să promoveze competențele de conducere ale acestora. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Transformarea digitală a educației (măsura ID: 16676)

Investiția prevede transformarea digitală a educației în ceea ce privește conținutul, infrastructura și serviciile și este însoțită de o strategie cuprinzătoare de reformă pentru actualizarea programelor de învățământ, raționalizarea serviciilor și monitorizarea rezultatelor școlare. Investiția constă în următoarele componente: Conținutul digital în școli; echipamente digitale în școli; dezvoltarea profesională a cadrelor didactice în școli și servicii digitale în școli și universități. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Modernizarea educației și formării profesionale (EFP): Furnizarea de echipamente de laborator pentru centrele de laborator pentru IEK, EPAL, clasa postliceală de ucenicie și învățământul profesional (măsura ID: 16933)

Aceste investiții vor moderniza și moderniza infrastructurile de laborator ale instituțiilor de educație și formare profesională (EFP) din Grecia, în special în ceea ce privește Institutele de Formare Profesională (IEK), școlile de nivel superior profesional (EPAL), clasele postliceale de ucenicie și școlile de formare profesională. Această investiție completează reforma de

modernizare a educației și formării profesionale. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

I.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Prima investiție 5: O nouă strategie pentru formarea competențelor pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
138	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_O nouă strategie pentru uciderea pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind strategia de învățare pe tot parcursul vieții	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare				TRIMESTR UL 2	2022	Pe baza Strategiei naționale pentru învățarea pe tot parcursul vieții, va intra în vigoare legislația primară și secundară care va stabili elementele-cheie ale noului cadru de învățare pe tot parcursul vieții (inclusiv dispoziții de instituire a Consiliului național pentru competențe ca organism central de supraveghere, de creare a unor conturi de calificare pe tot parcursul vieții, a listei naționale a furnizorilor eligibili de formare și a unui mecanism de diagnosticare a pieței muncii).
139	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_O nouă strategie pentru uciderea pe	Țintă	Validarea strategiei de învățare pe tot parcursul vieții în cadrul programelor de formare		Numărul de persoane care au primit un certificat de reușită	0	150 000	TRIMESTR UL 4	2022	Finalizarea programelor de formare privind competențele digitale, ecologice și financiare pentru cel puțin 150 000 de participanți și validarea și certificarea competențelor dobândite pentru toți participanții de succes. Această investiție abordează nevoia de competențe digitale, ecologice și financiare ale următoarelor grupuri de populație: a) șomerii, în special tinerii și șomerii de lungă durată, b) angajații, în special cei cu risc ridicat de șomaj și cei care sunt lăsați în urmă de tehnologia

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei									spațială de lucru, c) angajații, în special IMM-urile cu capacitate de formare internă limitată, d) angajații din sectorul public, inclusiv cadrele didactice. Competențele oferite sunt: a) Competențe digitale de bază, b) competențe digitale de nivel mediu, c) competențe ecologice și d) competențe de alfabetizare financiară.
140	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_O nouă strategie pentru uciderea pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei	Țintă	Programe de formare, validarea etapei de învățare pe tot parcursul vieții		Numărul de persoane care au primit un certificat de reușită finalizarea programului de formare	150 000	500 000	TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea programelor de formare privind competențele digitale, ecologice și financiare pentru 500 000 de participanți (cumulate, valul 1 și valul 2) și validarea și certificarea competențelor dobândite prin ambele valuri de programe de formare pentru toți participanții de succes. Din numărul total de participanți, cel puțin 33 % (167 000 de participanți) trebuie să fi desfășurat programe de formare legate de competențele și locurile de muncă verzi în economia verde.

Grupul 11: Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă/Educație, educație și formare profesională și competențe – DYPA- Reforme & Investiții

- Restructurarea și remarcarea DYPA (KPA2) (ID: 16941)
- Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă (ID: 16747)
- Consolidarea sistemului de ucenicie (ID: 16794)
- Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru a sprijini tranzițiile către ocuparea forței de muncă (ID: 16746)
- Calificarea, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (educație profesională și tehnică, reformă) (ID: 16792)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
141	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16941_Restructurarea și remarcarea SPOFM locale DYPA (KPA2)	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind reforma organizațională a DYPA	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 3	2021	Intrarea în vigoare a reformei organizatorice a Organizației Elene pentru Ocuparea Forței de Muncă (DYPA), restructurarea, renovarea și remarcarea serviciilor publice locale de ocupare a forței de muncă în vederea îmbunătățirii calității, capacității și eficacității serviciilor oferite.
141a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16941_Restructurarea și remarcarea SPOFM locale DYPA (KPA2)	Etapă	Renovarea acțiunii-cheie 2, strategia de comunicare, controlul calității serviciilor pentru clienți, noi forme de creare de profiluri și servicii de consiliere.	Raportul DYPA care confirmă finalizarea proiectelor a, b, c, d.				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea următoarelor proiecte: a) Reproiectarea și renovarea clădirilor celor 118 de sucursale locale ale DYPA pentru promovarea ocupării forței de muncă (KPA2); b) punerea în aplicare a unei noi strategii de comunicare a DYPA; c) Îmbunătățirea mecanismelor de control al calității serviciilor pentru clienți prin măsurarea și monitorizarea aspectelor legate de eficacitate, eficiență, productivitate și satisfacția clienților; d) Punerea în aplicare a unor noi forme de creare de profiluri și servicii de consiliere.
142	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru a sprijini tranziția către ocuparea	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind reforma cadrului de obligații reciproce	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 3	2022	Intrarea în vigoare a legislației pentru reformarea cadrului de obligații reciproce, care stabilește relația dintre serviciul public de ocupare a forței de muncă (SPOFM) și persoana aflată în căutarea unui loc de muncă. Printre altele, reforma va include o nouă definiție a căutării active a unui loc de muncă și sancțiuni pentru șomerii care nu respectă noile norme.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	forței de muncă									
142a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru a sprijini tranziția către ocuparea forței de muncă	Etapă	Legislația privind indemnizațiile și indemnizațiile de șomaj, proiecte-pilot privind prestațiile de șomaj pe termen lung	Intrarea în vigoare a legislației; Raportul DYPA care confirmă finalizarea proiectelor-pilot				TRIMESTRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a unei legislații menite să consolideze și să raționalizeze prestațiile de șomaj și alocațiile pentru a îmbunătăți eficiența cheltuielilor publice și pentru a elimina factorii de descurajare a perfecționării/recalificării în rândul șomerilor prin menținerea dreptului acestora la prestații de șomaj în timpul participării la cursuri de formare. Finalizarea proiectelor-pilot privind nivelul și acoperirea indemnizației de șomaj pe termen lung și indexarea indemnizației de șomaj standard la cel mai recent nivel net al salariului.
143	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16792_Formarea forței de muncă, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (educație profesională & Formare)	Etapă	Atribuirea contractelor privind sistemul de control al calității EFP	Notificarea atribuirii contractului				TRIMESTRUL 2	2023	Atribuirea contractelor pentru sistemul de control al calității pentru educația și formarea profesională (EFP) a vizat îmbunătățirea controlului calității asupra unităților de formare profesională ale Organizației Elene pentru Ocuparea Forței de Muncă (DYPA), în principal prin evaluarea rezultatelor acestuia și prin urmărirea progreselor și a performanței stagiatorilor pe piața forței de muncă.
144	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării la piața forței de muncă –	Țintă	Finalizarea programului ALMP de perfecționare și recalificare		Numărul de șomeri (cu vârste cuprinse între 25 și	0	7 000	TRIMESTRUL 4	2024	Finalizarea unui program cuprinzător de perfecționare/recalificare și de ocupare a forței de muncă pe termen scurt pentru cel puțin 7 000 de șomeri (cu vârste cuprinse între 25 și 45 de ani) din totalul de 7 500 de beneficiari

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă				45 de ani) care au primit un certificat de reușită finalizarea programului de formare					Se preconizează că 19 % din fondurile alocate vor contribui la competențele și locurile de muncă verzi și la economia verde
144a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării la piața forței de muncă – Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă	Etapă	Finalizarea programului de ocupare a forței de muncă în domeniul politicilor active privind piața forței de muncă	Raportul DYPA care confirmă finalizarea programelor				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea următoarelor programe de politică activă în domeniul pieței forței de muncă: patru programe specifice pe termen scurt care subvenționează ocuparea forței de muncă în sectorul privat pentru cel puțin 30 600 de șomeri dintr-un total de 34 000 de beneficiari b) Punerea în aplicare a noului model de performanță pentru politicile active în domeniul pieței forței de muncă, testat în cadrul unor proiecte-pilot, în alte trei zone geografice (în care participanților li se vor oferi 22 500 de programe de formare, 7 000 subvenții pentru ocuparea forței de muncă și 850 subvenții pentru antreprenariat) c) Consolidarea temporară a personalului de consiliere din cadrul Serviciului public de ocupare a forței de muncă prin recrutarea a 600 de consilieri suplimentari și d) Formarea a 1 000 consilieri în domeniul ocupării forței de muncă din cadrul Serviciului public de ocupare a forței de muncă.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
145	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16794_Consolidare a sistemului de ucenicie	Țintă	Cursuri de formare privind digitalizarea e-învățarea și finalizarea renovărilor eficiente din punct de vedere energetic		Numărul de cursuri de formare digitalizate (cursuri de învățare online)	0	250	TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea digitalizării a cel puțin 250 de cursuri de formare ale școlilor profesionale de ucenicie din cadrul DYPA (EPAS). Obiectivul măsurii este de a simplifica procesele de învățare și de a încorpora noi metodologii și instrumente, cum ar fi platformele de e-learning și conținutul de formare digitalizat, atât pentru ucenici, cât și pentru formatori.
145a	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16794_Consolidare a sistemului de ucenicie	Etapă	Cadrul juridic Sistemul național de educație și formare profesională	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a unei legi privind sistemul național EFP.
145b	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16794_Consolidare a sistemului de ucenicie	Etapă	Controlul calității școlilor EFP, reforma programelor de învățământ, infrastructura EFP și alte proiecte de către DYPA	Raportul DYPA care confirmă finalizarea proiectelor				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea următoarelor proiecte: 1) evaluarea, re-proiectarea și actualizarea programelor de învățământ actuale pentru cel puțin 34 de programe de formare, pentru a le alinia în continuare la nevoile reale ale pieței forței de muncă; 2) reînnoirea și modernizarea infrastructurii EFP (cel puțin 270 laboratoare și echipamentele acestora); 3) renovarea a cel puțin 33 de clădiri EPAS pentru a îmbunătăți eficiența energetică și funcționalitatea spațială; 4) integrarea tehnologiei realității virtuale în modulele de învățare de zi cu zi 5) punerea în aplicare a unui amplu program de „formare a formatorilor” în școlile EPAS (cu participarea a cel puțin 810 formatori); 6) punerea în aplicare a unei campanii de comunicare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>pentru promovarea sistemului de ucenicie.</p> <p>Lucrările de construcție și renovare finalizate din cadrul proiectului 3 realizează, în medie, cel puțin o renovare de amploare medie, astfel cum este definită în Recomandarea Comisiei privind renovarea clădirilor (UE) 2019/786 sau (b) pentru a realiza, în medie, o reducere de cel puțin 30 % a emisiilor directe și indirecte de GES în comparație cu emisiile ex ante.</p>
146	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16792_Formarea forței de muncă, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (educație profesională &Formare)	Etapă	Sistemul de control al calității EFP; actualizarea modulelor unităților de formare profesională ale serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA); cursuri digitale; renovarea a 49 laboratoare și furnizarea de echipamente finalizarea	Raport al Organizației naționale pentru ocuparea forței de muncă care confirmă finalizarea proiectelor a, b, c și d				TRIMESTRUL 4	2025	<p>Finalizarea următoarelor proiecte:</p> <p>a) Sistem de control al calității EFP menit să îmbunătățească controlul calității asupra unităților de formare profesională ale Organizației naționale pentru ocuparea forței de muncă (DYPA)</p> <p>finalizarea actualizării modulelor de formare ale unităților de formare profesională ale Serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA), ca parte a reformei cuprinzătoare a politicilor active în domeniul pieței forței de muncă ale DYPA.</p> <p>c) Finalizarea dezvoltării cursurilor digitale</p> <p>d) Finalizarea renovărilor laboratoarelor școlilor EFP și a echipamentelor aferente.</p> <p>Se preconizează că 42 % din fondurile alocate în cadrul proiectelor a, b, c și d vor contribui la competențe și locuri de muncă verzi și la economia verde.</p>

Grupul 12: Ministerul Educației și Cultelor – Reforme și investiții

- Modernizarea educației și formării profesionale (EFP): Furnizarea de echipamente de laborator pentru centrele de laborator pentru IEK, EPAL, clasa postliceală de ucenicie și formare profesională (ID: 16933)
- Modernizarea educației și formării profesionale (ID: 16934)
- Strategia de excelență în universități & Inovare (ID: 16289)
- Transformarea digitală a educației (ID: 16676)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
147	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – Strategia pentru excelență în universități și inovare (16289_Strategie pentru excelență în universități)	Etapă	Atribuirea contractelor pentru clusterelor de excelență pentru clusterelor de cercetare	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 4	2023	<p>Universități de excelență: atribuirea unui contract cu universitățile selectate pentru modernizarea și îmbunătățirea infrastructurilor de cercetare și educaționale ale acestora (cum ar fi echipamentele sau laboratoarele de cercetare), extinderea în noi domenii de cercetare și îmbunătățirea formării oferite. Obiectivul este de a consolida universitățile și unitățile universitare de științe aplicate și tehnologie promițătoare și de a spori competitivitatea acestora în clasamentele internaționale.</p> <p>Strategia pentru excelență în universități & I: Atribuirea de contracte pentru 70 de proiecte de cercetare colaborativă între universități și sectorul privat în cadrul inițiativei „Clusterelor de cercetare și excelență”.</p>
148	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației	Țintă	Finalizarea instalării sistemelor interactive		Numărul de sisteme de învățare interactive instalate	0	36 000	TRIMESTRUL 4	2024	Instalarea a cel puțin 36 000 sisteme interactive de învățare (inclusiv plăci albe, laptopuri, proiectoare interactive și cabluri interne) pentru sălile de clasă ale școlilor primare și secundare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
148a	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației	Etapă	Strategie de actualizare a programelor de învățământ, de raționalizare a serviciilor și de monitorizare a rezultatelor școlare	Publicarea unei strategii cuprinzătoare de reformă pentru actualizarea programelor de învățământ, raționalizarea serviciilor și monitorizarea rezultatelor școlare				TRIMESTRUL 2	2025	Elaborarea unei strategii cuprinzătoare de reformă pentru actualizarea programelor de învățământ, raționalizarea serviciilor și monitorizarea rezultatelor școlare.
148b	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației	Etapă	Transformarea digitală a educației	Raport al Ministerului Educației care confirmă finalizarea proiectelor				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea transformării digitale a educației în ceea ce privește conținutul și serviciile.
149	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16933_Modernizarea educației și formării profesionale (EFP): Furnizarea de echipamente de laborator pentru centrele de laborator pentru IEK, EPAL, clasa postliceală de ucenicie și formare profesională	Țintă	Reînnoirea modernizării centrelor de învățământ profesional și tehnic		Numărul de laboratoare din școlile EFP complet modernizate și reînnoite	0	376	TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea reînnoirii și modernizarea tehnologică completă a infrastructurii echipamentelor de laborator pentru 376 laboratoare din școlile EFP: (-Institutele de Formare Profesională (IEK) Liceumuri profesionale (EPAL) Clasa de ucenicie postliceală a școlilor de formare profesională.
150	9-3.2. Educație,	Etapă	Profesori	Raport al Autorității				TRIMESTRUL	2025	Finalizarea următoarelor proiecte:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	educație și formare profesională și competențe – Strategia pentru excelență în universități și inovare (16289_Strategie pentru excelență în universități)		invitați/cercetători invitați; Programe de doctorat în industrie; Transformarea digitală a rețelei naționale a bibliotecilor elene; Modernizarea infrastructurilor de cercetare și educaționale ale universităților finalizarea	elene pentru învățământul superior care confirmă finalizarea proiectelor a, b, c, d.				4		a) Schema de finanțare „Vizitatori/Cercetători invitați” și evaluarea sa. b) 70 Programe de doctorat în industrie c) Transformarea digitală a rețelei naționale a bibliotecilor elene d) Modernizarea infrastructurilor de cercetare și educaționale a cel puțin cinci universități elene și a cinci unități universitare de științe aplicate și tehnologie, care urmează să fie selectate printr-o cerere de propuneri deschisă.
151	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – Strategia pentru excelență în universități și inovare (16289_Strategie pentru excelență în universități)	Țintă	Să vă asigurați că ați terminat stelele		Numărul de proiecte finalizate	0	112	TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea proiectelor, închiderea și evaluarea financiară pentru 50 de proiecte de cercetători individuali și 62 proiecte de cercetare colaborativă („Trust your Stars”).
152	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16934 – Modernizarea educației și formării	Etapă	Modernizarea sistemului EFP IEK, proiectarea și dezvoltarea modelului EPAL, finalizarea	Raport al Ministerului Educației care confirmă finalizarea proiectelor				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea următoarelor proiecte care vizează modernizarea sistemului de educație și formare profesională: 1. Conceperea și dezvoltarea a 5 de institute tematice și 10 de institute experimentale de formare profesională (IEK), în cadrul cărora

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	profesionale		digitalizării EOPPEP							<p>proiectele ar include furnizarea de echipamente și servicii, intervenții în domeniul construcțiilor și formarea formatorilor;</p> <p>2. Conceperea și dezvoltarea modelului de liceum profesional din 25 (Model EPAL), în care proiectele ar cuprinde furnizarea de echipamente și servicii, intervenții în domeniul construcțiilor și formarea cadrelor didactice din modelul EPAL;</p> <p>3. Digitalizarea Organizației Naționale pentru Certificarea Calificărilor și Orientării Profesionale (EOPPEP), inclusiv dezvoltarea unei platforme pentru examenele electronice și a unei platforme de e-learning pentru EFP.</p>

J. COMPONENTA 3.3: ÎMBUNĂTĂȚIREA REZILIENȚEI, ACCESIBILITĂȚII ȘI SUSTENABILITĂȚII SISTEMULUI DE ÎNGRIJIRI DE SĂNĂTATE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei se axează pe creșterea rezilienței sistemului de sănătate prin diverse intervenții. O parte din aceste măsuri se axează pe îmbunătățiri de infrastructură, atât fizice, cât și digitale, precum și pe îmbunătățiri operaționale pentru modernizarea și modernizarea sistemului spitalicesc și a rețelei de centre medicale. Altele vizează sprijinirea și îmbunătățirea accesului, a eficienței și a rezilienței sectorului asistenței medicale. Mai precis, acestea includ măsuri de consolidare a sănătății publice și de prevenire, de creștere a capacității sistemului de sănătate de a furniza servicii de sănătate mintală și de îngrijire la domiciliu, de sprijinire a tranziției către un sector al asistenței medicale primare mai puternic și de raționalizare a cheltuielilor farmaceutice și de sprijinire a C &D. Planul privind digitalizarea sistemelor și serviciilor de sănătate are obiectivul de a promova eficiența, de a îmbunătăți accesul și de a spori transparența generală și calitatea cheltuielilor publice din cadrul sistemului. Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

J.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reformă: Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea restituirii și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală (măsura ID: 16816)

Reforma sistemului de recuperare introduce partajarea riscurilor la calcularea recuperării prin stabilirea unui obiectiv obligatoriu de reducere a sumelor de recuperat în următorii ani, o reducere minimă a sumelor de recuperare cu 50 000 000 EUR (2022), 300 000 000 EUR (2025), 400 000 000 EUR (2023) și, respectiv, 150 000 000 EUR (2024), față de nivelurile din 2020, care trebuie realizată prin aplicarea integrală a măsurilor adoptate anterior și a noilor măsuri de sporire a eficienței și în deplină conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. În plus, măsura prevede finanțarea trialului clinic, a C &Dsau a altor cheltuieli de investiții de către societățile responsabile, limitate la perioada de 3 ani 2021-2023, printr-o compensare parțială a datoriilor lor de recuperare. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2026.

Reformă: Reforma sistemului de asistență medicală primară (numărul de identificare al măsurii: 16755)

Această reformă prevede 1) punerea în aplicare a unor renovări eficiente din punct de vedere energetic și a unor măsuri eficiente din punct de vedere energetic în ceea ce privește infrastructura publică și echipamentele medicale pentru cel puțin 50 % din totalul centrelor de sănătate din țară (156 dintr-un total de 312), 2) punerea în aplicare a unei restructurări administrative și organizaționale pentru a crea un model unificat de îngrijire și pentru a recalifica personalul pentru a acționa în mod eficace ca îngrijire de primă linie, 3) extinderea disponibilității programelor de medicină de familie (în cazul în care cursurile au început deja), astfel încât acestea să fie oferite de cel puțin 75 % din școlile medicale și să introducă un element de medicină de familie în toate programele medicale până în T4 2022 și 4) să sprijine dezvoltarea unui sistem integrat de îngrijire prin stabilirea unui cadru pentru gestionarea bolilor cronice. Reforma asistenței medicale primare interacționează cu asistența medicală secundară (în special accesul la asistență medicală spitalicească) și se preconizează că va duce la îmbunătățirea serviciilor de sănătate pentru cetățeni și va sprijini principiul accesului egal la serviciile de sănătate, al eficienței și al coeziunii sociale. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare

prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Deciziei 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolului 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Deciziei 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Punerea în aplicare a Programului Național de Prevenire în Sănătate Publică „Spiros Doxiadis” (CNE”) (măsura ID: 16783)

Se preconizează că reforma va îmbunătăți calitatea vieții populației și reziliența sistemului de sănătate prin crearea unui sistem foarte cuprinzător de prevenire primară, secundară și terțiară. Aceasta acoperă mai multe elemente pe bază pilot, după cum urmează: intervenții și programe de depistare, care vizează reducerea morbidității bolilor cu prevalență ridicată în rândul populației elene: un program național de promovare a exercițiilor fizice și a unei alimentații sănătoase, programul național de gestionare a alcoolului, intervenții pentru prevenirea problemelor psihosociale la copii și punerea în aplicare a programului de prevenire a îngrijirii stomatologice a copiilor; intervenții pentru depistarea timpurie a bolilor existente, dar care nu sunt vizibile din punct de vedere clinic: punerea în aplicare a programului național de screening, bazat pe introducerea testelor preventive de diagnosticare a cancerului și a bolilor cardiovasculare și a programului național de screening neonatal; îngrijiri paliative pentru pacienții bolnavi de cancer; modernizarea funcțională și operațională a sistemului de sănătate publică. În cele din urmă, scopul programului este de a reduce factorii de risc comportamentali cu impact pozitiv nu numai asupra calității vieții populației, ci și asupra accesului general, eficienței și rezilienței sistemului de sănătate, obținuți prin reducerea presiunii asupra serviciilor spitalicești. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței (măsura ID: 16820)

Această reformă va asigura accesul la servicii de sănătate mintală de calitate pentru anumite populații care suferă de boli mintale și de dependență, pentru a preveni marginalizarea sau instituționalizarea acestora. Se preconizează că proiectul va extinde serviciile de sănătate mintală pentru pacienții cu demență și boala Alzheimer, precum și pentru pacienții cu autism și pentru pacienții din grupa de vârstă a copiilor, adolescenților și adulților tineri. Aceasta este însoțită de dezvoltarea de aplicații web și de digitalizarea serviciilor de sănătate mintală și de acțiuni de sprijinire a dependenților, precum și de acțiuni în sprijinul persoanelor dependente. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reformă: Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (KETEKNY, ODIPY) (număr de identificare a măsurii: 16756)

Scopul acestei reforme este de a raționaliza rambursarea cheltuielilor pentru procedurile medicale spitalicești până în 1) consolidarea Institutului elen pentru diagnostic (DRG) (KETEKNY) și 2) crearea unui cadru care să asigure instituirea unor proceduri fiabile și de calitate și a unor măsurători ale performanței legate de îngrijirea pacienților, nevoile de

sănătate și furnizarea de asistență medicală pentru a sprijini Agenția elenă pentru asigurarea calității în domeniul asistenței medicale (ODIPY) și activitățile acesteia. Se preconizează că crearea unei hărți naționale de sănătate care să înregistreze cererea și oferta de servicii în sistemul de sănătate și să stabilească un cadru pentru evaluarea calității va asigura o mai mare transparență și eficiență a sistemului de sănătate. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiții: Infrastructura de sănătate (numărul de identificare al măsurii: 16795)

Investiția constă în intervenții cuprinzătoare pentru modernizarea infrastructurii logistice a spitalelor de pe întreg teritoriul Greciei, inclusiv renovarea eficientă din punct de vedere energetic a clădirilor și furnizarea de noi echipamente medicale. Investiția va permite personalului medical și infirmier din Sistemul Național de Sănătate să dispună de instrumentele necesare pentru îmbunătățirea calității și eficienței serviciilor de sănătate furnizate. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizia 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolul 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Transformarea digitală a sănătății (DigHealth) (numărul de identificare al măsurii: 16752)

Investițiile optimizează calitatea asistenței medicale și siguranța pacienților cu noi servicii inovatoare, contribuind, în același timp, la controlul cheltuielilor medicale prin descurajarea utilizării excesive a produselor și a produselor farmaceutice, la îmbunătățirea gestionării spitalelor, a experienței pacienților, a procedurilor de achiziții publice și la îmbunătățirea funcționalităților sistemului, a interoperabilității și a capacităților digitale ale EOPYY (Organizația națională pentru furnizarea de servicii de asistență medicală). Investiția acoperă punerea în aplicare a cinci subproiecte: configurarea și operaționalizarea completă a fișei medicale digitale naționale, implementarea completă a programului de transformare digitală a tratamentului cancerului, extinderea capacității rețelei naționale de telemedicină (EDIT), îmbunătățirea pregătirii digitale a spitalelor și transformarea digitală a EOPYY. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Înființarea unui Centru de radioterapie în cadrul Spitalului pentru Boli Thoracice „Sotiria” din Atena (număr de identificare: 16757)

Înființarea și construirea unui centru de radioterapie în Spitalul Sotiria va contribui la satisfacerea nevoilor pacienților bolnavi de cancer și a cererii crescute de departamente de radioterapie din țară. Aceasta include crearea unui nou departament de radioterapie, a unei noi infrastructuri imobiliare pentru găzduirea serviciului ambulatoriu, a centrelor de excelență clinică și a unităților de asistență medicală specializată, interconectarea clădirilor existente

(Mega Laikon & 300Andron); interconectarea serviciului de urgențe cu departamentul de chirurgie și alte clădiri; renovarea clinicilor și a laboratoarelor, inclusiv a infrastructurii și a echipamentelor. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizia 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolul 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Înființarea unor sisteme de asistență medicală la domiciliu & Hospital la domiciliu (numărul de identificare al măsurii: 16753)

Investiția se referă la instituirea unui sistem de îngrijire la domiciliu pentru grupurile-țintă de pacienți cu handicap cronic. Îngrijirea la domiciliu este combinată cu un sprijin organizat în paralel din partea unităților de asistență medicală și vizează copiii, adolescenții și adulții cu probleme cronice grave de sănătate care cauzează handicapuri pe termen lung sau permanente. Acest lucru îmbunătățește calitatea vieții pacienților, eliberând în același timp resurse pentru sistemul național de sănătate. Investiția pune în aplicare cinci subproiecte: 1) un sondaj de evaluare a nevoilor axat pe identificarea bunelor practici, pe înregistrarea nevoilor și a situației actuale din Grecia și pe formularea unei propuneri pentru instituționalizarea îngrijirii la domiciliu; 2) implementarea aplicațiilor de telemedicină ca instrumente de monitorizare pentru sprijinirea pacienților; 3) crearea și punerea în aplicare a unui registru național pentru pacienții tratați la domiciliu; 4) determinarea protocoalelor terapeutice standardizate, precum și a standardelor de calitate și siguranță și 5) stabilirea a opt situri de referință (câte unul în fiecare autoritate regională din domeniul sănătății). Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025.

Investiții: Proiect de construcție a unei clădiri dedicate laboratoarelor Cellular & Therapies și Hematology Clinic din cadrul Spitalului General din Salonic „Papanikolaou” (măsura ID: 16793).

Investiția prevede crearea de noi clădiri pentru adăpostirea laboratoarelor de celule, terapii genetice și hematologie la Spitalul Papanikolaou, pentru a-și menține serviciile în conformitate cu cerințele sporite de îngrijire a pacienților (boli hematologice maligne) și cu cererea tot mai mare de tehnologii moderne; aceasta modernizează, de asemenea, clădirea existentă pentru transferul laboratoarelor și unitatea de îngrijire pe timp de zi. Clădirea nou construită trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale). Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special,

măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizia 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolul 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Reforma medicilor personali (măsura ID: 16984)

Reforma vizează creșterea numărului de medici personali înscriși în sistemul medical personal pentru a obține o acoperire demografică completă și pentru a finaliza înregistrarea populației. Prin medici personali se înțelege medici specializați în medicină generală/de familie și interniști. Reforma va extinde rezerva de medici personali disponibili prin înscrierea tuturor medicilor actuali din mediul rural ca medici personali¹ de ani și prin deschiderea unor noi posturi similare de¹ de ani în toate zonele urbane, suburbane și rurale în care există încă un deficit de medici personali. Se introduce un mecanism de stimulare pentru acești medici, cu scopul de a continua să fie medici personali după cel de al^{1-lea} an. Acest mecanism include stimulente financiare și acordă prioritate pentru a deveni rezidenți în medicină generală sau patologie și pentru a obține certificarea ca medici generaliști. În plus, se mărește numărul total de posturi de rezidență disponibile în medicină generală sau patologie. Sistemul bazat pe gatewaying se activează. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până în al doilea trimestru al anului 2025

J.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Reforma esențială 7: Reformele și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea returnării și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală (ID: 16816)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
153	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea restituirii și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Etapă	Recuperare – intrarea în vigoare a legislației	Intrarea în vigoare a legislației revizuite care introduce partajarea riscurilor și obiective obligatorii pentru reducerea minimă a recuperării în conformitate cu calendarul prezentat în descriere.				TRIMESTRUL 3	2021	Intrarea în vigoare a unui cadru juridic (legislația primară) pentru partajarea riscurilor la calcularea recuperării prin stabilirea unui obiectiv obligatoriu de reducere a recuperării în următorii ani. Reforma vizează o reducere minimă a sumelor de recuperat cu 50 000 000 EUR (2022), 300 000 000 EUR (2023), 150 000 000 EUR (2024) și, respectiv, 400 000 000 EUR (2025), față de nivelurile din 2020. În măsura în care acest lucru nu este atins, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma relevantă este suportată de la bugetul de stat până la reducerea vizată a sumelor de recuperare.
154	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reforme și accelerarea investițiilor în	Țintă	Reducerea recuperării 50 000 000 – etapa 1		Scăderea cuantumului recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR)	0	50	TRIMESTRUL 2	2023	Să pună în aplicare măsurile de creștere a eficienței adoptate anterior pentru a obține o reducere cu 50 000 000 EUR față de nivelurile din 2022 a recuperării farmaceutice din 2020, atât pentru produsele farmaceutice ambulatorii, cât și pentru cele spitalicești, sprijinind reziliența sistemului de sănătate. În măsura în care acest lucru nu este atins, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma corespunzătoare este suportată de la bugetul de stat până la 50 000 000 EUR.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	sectorul asistenței medicale – Reducerea restituirii și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală									
155	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea restituirii și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Reducerea recuperării 150 000 000 – etapa 2		Scăderea cuantumului recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR)	0	150	TRIMESTRUL 2	2024	Să pună în aplicare măsurile de creștere a eficienței adoptate anterior pentru a obține o reducere cu 150 000 000 EUR față de nivelurile din 2023 a recuperării farmaceutice din 2020, atât pentru produsele farmaceutice ambulatorii, cât și pentru cele spitalicești, sprijinind reziliența sistemului de sănătate. În măsura în care acest lucru nu este atins, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma corespunzătoare este suportată de la bugetul de stat până la 150 000 000 EUR.
156	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității	Țintă	Cercetare și dezvoltare farmaceutică dovada investiției		Investiții (în milioane EUR), aplicate prin compensări	150	250	TRIMESTRUL 2	2024	Efectuarea de investiții în C & D în domeniul farmaceutic, în valoare de 250 000 000 EUR. Investițiile se aplică prin compensări cu o sumă echivalentă cu sumele recuperate din ultimii trei ani (100 000 000 EUR în 2021, 75 000 000 EUR în 2022, 75 000 000 EUR în 2023) până la o sumă totală care nu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	asistenței medicale – 16816_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea restituirii și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală		2021-23		cu o sumă echivalentă cu recuperările					depășește 250 000 000 EUR).
157	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea restituirii și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Reducerea recuperării 300 000 000 – etapa 3		Scăderea cuantumului recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR)	250	300	TRIMESTRUL 2	2025	Să pună în aplicare măsurile de creștere a eficienței adoptate anterior pentru a obține o reducere cu 300 000 000 EUR față de nivelurile din 2024 a recuperării farmaceutice, atât pentru produsele farmaceutice ambulatorii, cât și pentru cele spitalicești, sprijinind reziliența sistemului de sănătate. În măsura în care acest lucru nu este atins, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma corespunzătoare este suportată de la bugetul de stat până la 300 000 000 EUR.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
158	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea restituirii și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Reducerea recuperării 400 000 000 – etapa 4		Scăderea cuantumului recuperării în comparație cu nivelurile din 2020 (milioane EUR)	300	400	TRIMESTRUL 2	2026	Să pună în aplicare măsurile de creștere a eficienței adoptate anterior pentru a obține o reducere cu 400 000 000 EUR față de nivelurile din 2025 a recuperării farmaceutice din 2020, atât pentru produsele farmaceutice ambulatorii, cât și pentru cele spitalicești, sprijinind reziliența sistemului de sănătate. În măsura în care acest lucru nu este atins, diferența dintre reducerea vizată și reducerea efectivă pentru fiecare an nu se recuperează de la industria farmaceutică, iar suma corespunzătoare este suportată de la bugetul de stat până la 400 000 000 EUR.

Grupul 13: Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității sistemului de îngrijiri de sănătate

- Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (KETEKNY, ODIPY) (ID: 16756)
- Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței (ID: 16820)
- Reforma sistemului de asistență medicală primară (ID: 16755)
- Punerea în aplicare a Programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (ID: 16783)
- Reforma medicilor personali (ID: 16984)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
159	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – Reforma sistemului de asistență medicală primară (16755_Reforma sistemului de asistență medicală primară)	Etapă	Activarea programei de învățământ pentru medicina de familie în domeniul asistenței medicale primare	Dovada începerii cursurilor pentru toate programele academice nou activate în medicina de familie și a includerii unui modul de medicină de familie în toate programele medicale.				TRIMESTRUL 4	2022	Extinderea numărului de programe academice active în medicina de familie la cel puțin 75 % din școlile de medicină din Grecia și includerea unui modul obligatoriu în medicina de familie în toate programele de învățământ. Aceasta trebuie să includă documentație, pentru universitățile afectate, care să evedențieze noua arhitectură a diplomelor: 1) programe de învățământ nou înființate și 2) includerea modulului obligatoriu în medicina de familie în programele de învățământ existente).
160	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16820_Reforma în domeniul sănătății	Țintă	Sănătate mintală – 50 unități deschise – pasul 1 din 2		Numărul de unități de sănătate mintală finalizate și operaționale	0	50	TRIMESTRUL 4	2022	Înființarea și funcționarea deplină a 50 de unități de sănătate mintală (puse în aplicare prin renovarea unităților existente) sprijinite de Planul strategic național pentru sprijinirea sănătății mintale (dintr-un total de 106 de unități de sănătate mintală)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	mentale și al dependenței									
161	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – Reforma sistemului de asistență medicală primară (16755_Reforma sistemului de asistență medicală primară)	Etapă	Asistența medicală primară – atribuirea contractelor de servicii de sănătate	Notificarea atribuirii contractelor.				TRIMESTRUL 2	2024	Notificarea atribuirii contractelor trimisă de Ministerul Sănătății contractanților pentru renovarea a cel puțin 156 centre medicale (50 % din totalul centrelor medicale din Grecia) care se modernizează prin renovări eficiente din punct de vedere energetic și măsuri eficiente din punct de vedere energetic în ceea ce privește infrastructura publică și echipamentele medicale. Notificarea de atribuire este însoțită de un model de contract care specifică un calendar de finalizare în sprijinul datei de finalizare T4 2025 și de un raport care evidențiază principalele caracteristici ale lucrărilor care urmează să fie realizate.
162	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16820_Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței	Țintă	Sănătate mintală – 106 unități deschise – pasul 2 din 2		Numărul de unități de sănătate mintală finalizate și operaționale	50	106	TRIMESTRUL 4	2023	Înființarea și funcționarea deplină a încă 56 de unități de sănătate mintală (puse în aplicare prin renovarea unităților existente) sprijinite de Planul strategic național pentru sprijinirea sănătății mintale (dintr-un total de 106 de unități de sănătate mintală), astfel cum reiese din rapoartele care documentează finalizarea și operaționalizarea subproiectelor 1, 2, 3, 4, 5, 6.
163	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (KETEKNY, ODIPY	Etapă	Sistemul de sănătate – finalizarea Institutului elen pentru DRG KETEKNY și a noii Agenții pentru	Dovada finalizării subproiectelor 1, 2, 3, pentru KETEKNY și a subproiectelor 1, 2, 3 și 5 pentru ODIPY prin prezentarea				TRIMESTRUL 2	2025	Finalizarea extinderii interoperabilității, a proiectului-pilot privind clasificarea internațională a bolilor (ICD) &IETEKNY, platformele de consultare a codificării medicale (ETIP) și proiectul-pilot privind platforma de colectare a datelor financiare și contabile (subproiectele 1, 2, 3 KETEKNY), precum și strategia națională și cadrul legislativ propus pentru asigurarea calității, siguranța pacienților și implicarea pacienților în furnizarea de servicii de asistență medicală; harta națională a sănătății; strategia națională și cadrul legislativ propus pentru calitatea serviciilor de îngrijire și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
			Asigurarea Calității în Sănătate ODIPY (cu excepția formării)	rezultatelor de mai sus și, pentru renovare (subproiectul 5 al ODIPY), un raport privind finalizarea renovării clădirii						siguranță și renovarea unei clădiri din cadrul Spiliopouleio (Spiliopouleio), care urmează să fie utilizată ca sediu central al Organizației Naționale pentru Asigurarea Calității în Sănătate (ODIPY) și al Autorității Centrale pentru Sănătate din Grecia (KESY).
164	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (KETEKNY, ODIPY)	Țintă	Sistemul de sănătate – KETEKNY ODIPY finalizează formarea		Numărul de profesioniști din domeniul sănătății care au finalizat programele de formare și care sunt certificați în mod oficial în ceea ce privește codificarea și facturarea clinică și evaluarea conformității	0	4 500	TRIMESTRUL 2	2025	Finalizarea formării și certificării a 4 500 de profesioniști din domeniul asistenței medicale în domeniul programării clinice & Billing (subproiectul 4 KETEKNY) și al evaluării conformității pe baza noului cadru comun de evaluare (subproiectul 4 ODIPY) proporțional cu nevoile identificate pentru KETEKNY și ODIPY.
165	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16783_Punerea în	Etapă	Programul național de prevenire a sănătății publice „Doxiadis”	Dovada finalizării tuturor proiectelor, atestată prin rapoarte				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea a 100 % din proiectele din cadrul Programului Național de Prevenire în Sănătate Publică „Spiros Doxiadis” (CNE) 1. Prevenirea primară: după cum reiese dintr-un raport privind punerea în aplicare finalizată a i) Programului național de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	aplicare a Programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP)		Spiros – toate proiectele finalizate	pentru toate domeniile (primar, secundar, terțiar și modernizarea funcțională a sistemului de sănătate publică) care acoperă toate acțiunile și populația vizate de fiecare acțiune.						<p>promovare a exercițiului fizic și a alimentației sănătoase, ii) a Programului național privind alcoolul, iii) a Programului național de vaccinare, iv) a intervențiilor pentru prevenirea problemelor psihosociale la copii și v) a prevenirii stomatologice.</p> <p>2. Prevenirea secundară: după cum reiese dintr-un raport privind punerea în aplicare finalizată a i) programului național de screening pentru depistarea timpurie a bolilor foarte răspândite, ii) a Programului național de renatal sistemic și a controlului perinatal.</p> <p>3. Prevenirea terțiară: după cum reiese din studiile privind strategia națională și cadrul juridic pentru îngrijirea oncologică împotriva cancerului.</p> <p>4. Modernizarea funcțională a sistemului de sănătate publică: după cum reiese din rapoartele privind punerea în aplicare a i) reorganizării funcționale a sistemului de monitorizare a sănătății populației, ii) eficiența și eficacitatea serviciilor de sănătate publică, iii) eficacitatea mecanismelor de reacție rapidă pentru a face față situațiilor de urgență și amenințărilor, iv) îmbunătățirea eficacității mecanismelor de sănătate a mediului, v) îmbunătățirea calității și a valabilității științifice a serviciilor furnizate, vi) organizarea informatică pentru sănătatea publică, vii) Extroversiunea.</p>
166	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară	Țintă	PHC – centre medicale complet renovate		Numărul de centre medicale (cel puțin) în care renovarea infrastructurii este finalizată integral, iar centrele sunt operaționale	0	156	TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea renovării infrastructurii pentru a îmbunătăți eficiența energetică a cel puțin 156 de centre medicale (50 % din totalul centrelor medicale din Grecia). Finalizarea restructurării administrative și organizaționale a asistenței medicale primare prin punerea în aplicare a unui model administrativ pilot cu obiective măsurabile pentru cel puțin 280 de medici. Finalizarea cu succes a extinderii educației și formării cadrelor medicale pentru 10.000 de cadre medicale primare. Programul de formare vizează perfecționarea personalului medical, familiarizarea acestuia cu metodele de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										ultimă generație și utilizarea tehnologiei și a echipamentelor medicale de ultimă generație. Dezvoltarea unităților de gestionare a bolilor cronice în 312 centre de sănătate și unități de asistență medicală primară descentralizate afiliate centrelor de asistență medicală primară.
335	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – Reforma doctorilor personali 16984	Etapă	Reforma medicilor personali – intrarea în vigoare a legislației	Intrarea în vigoare a legislației care stabilește elementele-cheie ale înscrierii medicilor din mediul rural în sistemul medical personal, deschizând posturi similare în zonele urbane, suburbane și rurale și privind mecanismul de stimulare				TRIMESTRUL 1	2024	Intră în vigoare o legislație care stabilește elementele-cheie ale înscrierii medicilor din mediul rural în sistemul medical personal, deschizând noi posturi similare în zonele urbane, suburbane și rurale, unde nu există încă medici personali, și ale mecanismului de stimulare, inclusiv: (a) stimulente financiare și (b) acordarea de prioritate pentru a deveni rezidenți în medicină generală sau patologie și pentru a obține certificarea ca medici generalişti. În plus, numărul total al pozițiilor de rezidență disponibile în medicină generală sau patologie crește cu 1700 de posturi.
336	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – Reforma doctorilor personali 16984	Etapă	Reforma medicilor personali – înregistrarea populației	Înregistrarea populației în proporție de 100 % și activarea sistemului de control al				TRIMESTRUL 2	2025	Toți cetățenii eligibili trebuie să fie înregistrați de un medic. Sistemul bazat pe gateway-uri se activează astfel cum se descrie în MD. 1α/and.Π.ο.κ. 34694 (JO 3010/15-06-2022, unde medicii personali servesc drept punct de contact inițial și coordonator primar al asistenței medicale acordate pacientului și autorizează accesul pacientului la asistență medicală de specialitate în cadrul structurilor de asistență

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				accesului						medicală publică secundară și terțiară, cu excepția cazurilor urgente în care se aplică procesul de triaj aplicabil pacienților.

Grupul 14: Măsurile de infrastructură și digitale pentru modernizarea și modernizarea sistemului de sănătate

- Transformarea digitală a sănătății (ID: 16752)
- Renovarea spitalelor NHS și modernizarea infrastructurii (ID: 16795)
- Înființarea unui Centru de radioterapie în cadrul Spitalului pentru boli toracice „Sotiria” din Atena (ID: 16757)
- Proiect de construcție a unei clădiri dedicate laboratoarelor Celular & Therapies Hematology Clinic din cadrul Spitalului General din Salonic „Papanikolaou” (ID: 16793)
- Înființarea de sisteme de asistență medicală la domiciliu & Hospital la domiciliu (ID: 16753)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
167	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformare a digitală a sănătății (DigHealth)	Etapă	Transformarea digitală a asistenței medicale – registrul național digital de sănătate (subproiectul 1)	Raport care atestă finalizarea tuturor elementelor majore ale subproiectului 1 (Registrul digital de sănătate – a se vedea Descrierea)				TRIMESTRU L 2	2024	Finalizarea (configurarea și punerea în aplicare integrală) a cel puțin tuturor elementelor următoare ale subproiectului 1 care sprijină transformarea digitală a sistemului de sănătate, astfel încât dosarul medical digital național să fie operațional: 1) documente clinice, 2) servicii terminologice, 3) cadrul național de interoperabilitate e-sănătate, 4) colectarea tuturor rezultatelor de laborator în dosarul e-sanitar, 5) colectarea scrisorilor de descărcare).
168	10-3.3.	Etapă	Transformarea	Raport care				TRIMESTRU	2025	Operaționalizarea deplină a registrului național digital

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformare a digitală a sănătății (DigHealth)		digitală – programul digital împotriva cancerului – subproiectul 2	atestă finalizarea tuturor elementelor majore ale subproiectului 2 (Programul de sănătate digitală împotriva cancerului – a se vedea descrierea) și finalizarea integrală a subproiectului 1				L 2		de sănătate (finalizarea integrală a subproiectului 1), inclusiv a platformei de bază a registrului pacienților, a subsistemului de identificare și autentificare a utilizatorilor, a portalului internet al sistemului, a subsistemului de interoperabilitate al interfeței utilizatorilor, a integrării datelor medicale primare, a aplicării consimțământului pacienților, a subsistemului „biosistem” și a finalizării principalelor elemente ale sistemului de sănătate digitală împotriva cancerului (subproiectul 2) care sprijină transformarea digitală a sistemului de sănătate. Acestea necesită configurarea completă și punerea în aplicare integrală a cel puțin următoarelor elemente: 1) registrul național digital de sănătate și 2) Sistemul de informații privind tratamentul cancerului (sistemul trebuie să includă protocoale terapeutice pentru chimioterapie, dintre care 36 sunt deja în curs de dezvoltare), 3) registrele pacienților, 4) punerea în aplicare a registrului național privind cancerul. În plus, Sistemul de informații privind tratamentul cancerului trebuie să fi fost instalat în cel puțin 8 (din 12) de spitale.
169	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16753_Înființarea sistemelor de asistență medicală la domiciliu & Hospital la domiciliu	Etapă	Îngrijirea la domiciliu – deschiderea unităților	Rapoarte care atestă deschiderea celor 8 unități operaționale care furnizează servicii de îngrijire la domiciliu și finalizarea tuturor subproiectelor relevante				TRIMESTRU L 2	2025	Înființarea a 8 de unități cu personal și operaționale care oferă servicii de îngrijire la domiciliu (2 la Atena, 1 la Salonic, 1 la Alexandroupolis, 1 la Patra, 1 la Ioannina, 1 în Iraklion și 1 la Larisa) și finalizarea următoarelor subproiecte: a) Sondajul privind „evaluarea situației actuale și a nevoilor” (subproiectul 1) aplicarea telemedicinii: dispozitive și echipamente pentru instalarea și operaționalizarea centrului pilot de îngrijire la domiciliu, inclusiv formare (subproiectul 2)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										c) registrul național al pacienților tratați la domiciliu (subproiectul 3) d) determinarea protocoalelor terapeutice standardizate, precum și a standardelor de calitate și siguranță (subproiectul 4)
170	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – Renovarea spitalelor NHS și modernizarea infrastructurii	Etapă	Finalizarea modernizării infrastructurii NHS	Raport care atestă finalizarea lucrărilor de infrastructură pentru renovarea și modernizarea infrastructurii spitalului NHS.				TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea construcției și modernizării infrastructurii, inclusiv a infrastructurii electromecanice și electrotehnice, a facilităților de cazare și a infrastructurii cu facilități, echipamente și dispozitive medicale, precum și încheierea de contracte pentru acorduri privind nivelul serviciilor (SLA) și gestionarea instalațiilor pentru toate cele 80 de spitale afectate din cele șapte regiuni.
171	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16757_Înființarea unui centru de radioterapie la „Sotiria” Thoracic Spitalul pentru boli din Atena	Etapă	Centrul de radioterapie Sotiria finalizarea	Raport care atestă finalizarea lucrărilor de infrastructură pentru înființarea unui centru de radioterapie la Thoracica „Sotiria” Spitalul pentru boli din Atena.				TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea noului departament de radioterapie al Spitalului Sotiria și a noii infrastructuri imobiliare; modernizarea infrastructurii clădirii, pod pentru interconectarea serviciului de urgență cu departamentul de intervenție chirurgicală și cu alte clădiri; renovarea departamentelor și clinicilor de laborator.
172	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16793_Proiect	Etapă	Finalizarea spitalului din Papanikolaou	Raport care atestă finalizarea lucrărilor de infrastructură pentru construirea unei clădiri dedicate				TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea unei noi clădiri cu trei povești pentru a găzdui toate laboratoarele specializate și unitățile speciale de asistență medicală; restructurarea parterului clădirii existente pentru a avea suficient spațiu pentru clinicile ambulatorii și îngrijirea de zi a spitalului Papanikolaou și va realiza o cerere de energie primară (PED) cu cel puțin 20 % mai mică

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	pentru construirea unei clădiri dedicate laboratoarelor Cellular & Therapies și Hematology Clinic din cadrul Spitalului General din Salonic „Papanikolaou”			terapiilor celulare și genetice și laboratoarelor de clinici de hematologie din cadrul Spitalului General din Salonic „Papanikolaou”.						decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directive naționale).
173	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformare a digitală a sănătății (DigHealth)	Etapă	Transformarea digitală – finalizarea tuturor subproiectelor	Raport care să ateste finalizarea și operaționalizarea deplină a celor cinci subproiecte care sprijină transformarea digitală a sistemului de sănătate, acoperind toate elementele fiecărui subproiect.				TRIMESTRU L 4	2025	Finalizarea tuturor măsurilor planificate pentru punerea în aplicare a celor cinci (5) subproiecte care sprijină transformarea digitală a sistemului de sănătate: a) fișa medicală digitală națională a pacienților (subproiectul 1) b) programul de transformare digitală a tratamentului cancerului, inclusiv a pacientului registre (subproiectul 2) c) telemedicină, inclusiv stații de telemedicină, infrastructuri noi, instrumente (subproiectul 3) d) pregătirea digitală pentru spitale, inclusiv: sistemele de dosare medicale electronice, inventarul echipamentelor medicale, implementarea DRG, prescrierea 4 pentru pacienții internați/aplicarea protocoalelor terapeutice în mediul spitalicesc, sistemul de programare electronică, modernizarea digitală a Centrului național de ajutor de urgență (EKAB) și a agenției pentru medicamente (EOF), (subproiectul 4) (e) finalizarea tuturor elementelor sistemului informatic integrat al EOPYY (Organizația Națională pentru Furnizarea de Servicii de Sănătate), a tuturor elementelor de gestionare și monitorizare a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										cheltuielilor, a tuturor elementelor serviciilor digitale pentru furnizorii de servicii de sănătate și cetățeni, a tuturor elementelor de gestionare a datelor, analiză și interoperabilitate, precum și achiziționarea a 250 de licențe de planificare a resurselor întreprinderii (ERP) pentru sistemul de gestiune financiară și compensare (subproiectul 5).

K. COMPONENTA 3.4: CREȘTEREA ACCESULUI LA POLITICI SOCIALE EFICACE ȘI FAVORABILE INCLUZIUNII

Această componentă a planului elen de redresare și rezoluție vizează promovarea incluziunii sociale, cu un accent deosebit pe grupurile vulnerabile, sprijinind în același timp participarea femeilor pe piața forței de muncă. O mare parte a componentei este dedicată educației și îngrijirii copiilor preșcolari, în special sub formă de subvenții pentru crearea a 1 000 de noi unități de îngrijire a copiilor în municipalități. Planul permite, de asemenea, măsuri de activare a pieței forței de muncă pentru grupurile vulnerabile, inclusiv beneficiarii venitului minim garantat, refugiații, persoanele fără adăpost, romii și persoanele care suferă de tulburări din spectrul autismului. Un program de formare la scară largă pentru întreprinderile mici cu privire la sensibilizarea cu privire la diversitate și mai multe proiecte-pilot de mici dimensiuni, cum ar fi dezinstituționalizarea copiilor, sprijinirea persoanelor cu handicap și locuințele sociale, sunt, de asemenea, elemente-cheie ale planului. Componenta este în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări privind piața forței de muncă și politica socială (recomandările specifice fiecărei țări 2 2020 și 1 2019) și investițiile (recomandările specifice fiecărei țări 3 2020 și 2 2019). Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

K.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reformă: Protecția copilului (numărul de identificare al măsurii: 16919)

Măsura constă într-o reformă a programei școlare și a programului educațional pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 4 ani, menită să promoveze dezvoltarea cognitivă a acestora. Reforma este însoțită de investiții în materiale educaționale și instrumente de evaluare a dezvoltării cognitive pentru 3 000 de centre de îngrijire a copiilor. Măsura include, de asemenea, investiții care să permită a) plasarea minorilor cu handicap grav (peste 67 %) și/sau cu tulburări mintale grave în îngrijirea asistenților maternali profesioniști; b) transferul tinerilor cu vârsta de până la 26 ani de la unitățile de protecție a copilului (CPU) la apartamente cu viață independentă (SIL) în scopul dezinstituționalizării, al consolidării competențelor și al îmbunătățirii capacității de inserție profesională; c) crearea sau extinderea centrelor de îngrijire a copiilor preșcolari pentru copiii cu vârste cuprinse între 2 luni și 2,5 ani (centre pentru copii); și d) crearea de centre de științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM) de activități creative pentru copiii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani. Punerea în aplicare a reformei și a investițiilor se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Handicap (numărul de identificare al măsurii: 16904)

Reforma constă în două subproiecte care vizează îmbunătățirea incluziunii sociale, a vieții independente, a capacității de inserție profesională și a intervenției copiilor preșcolari pentru persoanele cu handicap. Aceste subproiecte se referă în special la a) îmbunătățirea vieții independente pentru persoanele cu handicap, accesibilitatea și infrastructura de sprijin pentru persoanele cu deficiențe de mobilitate și senzoriale, asistența pentru o viață independentă pentru persoanele cu handicap, inclusiv un proces de evaluare a eligibilității, bazată atât pe o evaluare medicală, cât și funcțională a handicapului efectuată de un comitet de evaluare multidisciplinar: programul-pilot inițial și implementarea ulterioară la nivel național; b) sprijinirea incluziunii sociale a persoanelor cu tulburări din spectrul autismului (TSA) și a intervențiilor în primii ani ai copilăriei (program-pilot). Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Integrare socială (numărul de identificare al măsurii: 16922)

Această investiție constă în trei subproiecte:

- 1) Reintegrarea socială a grupurilor celor mai vulnerabile se axează pe sprijinirea grupurilor celor mai vulnerabile (beneficiarii venitului minim garantat, romii și persoanele fără adăpost), vizând (re) integrarea acestora pe piața forței de muncă.
- 2) Formarea digitală a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu handicap implică programe de familiarizare, familiarizare și educare a persoanelor în vârstă și a persoanelor cu handicap în noile tehnologii, în special în ceea ce privește informațiile digitale, comunicarea și competențele bazate pe internet și pe platformele de comunicare socială (cum ar fi efectuarea de plăți electronice, depunerea de cereri prin intermediul platformelor digitale, utilizarea platformelor sociale).
- 3) Locuințele sociale se axează pe acordarea de sprijin locativ grupurilor celor mai vulnerabile amenințate de lipsa de adăpost sau care se confruntă cu lipsa de adăpost.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Transformarea digitală a sistemului de sprijin social (numărul de identificare al măsurii: 16925)

Investiția dezvoltă instrumente digitale care permit: 1) simplificarea accesului cetățenilor la servicii și prestații de asistență socială, cu un accent special pe persoanele cu handicap, 2) o mai bună identificare a nevoilor, astfel încât să se evite risipa de resurse și să se aloce bugetul pentru asistență socială în modul cel mai echitabil posibil, 3) o monitorizare mai eficace a furnizorilor publici și privați de asistență socială și 4) perfecționarea sau recalificarea furnizorilor de servicii din instituțiile publice de asistență socială.

Investiția constă în următoarele subproiecte: a) crearea unui portal unic de acces digital la protecția socială, care să integreze formularele electronice existente de asistență socială în numerar într-un portal digital unic; b) crearea unui portal național de tip ghișeu unic pentru prestațiile de invaliditate, care să le permită beneficiarilor să aibă acces online la datele cu caracter personal și la prestații și să elibereze certificate; c) crearea unui card pentru persoanele cu handicap; d) transformarea digitală a Autorității unice de plată a prestațiilor sociale (OPEKA); e) formarea digitală a angajaților serviciilor de asistență socială; (f) stabilirea unui inventar complet al bunurilor imobile publice legate de serviciile de protecție socială. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Optimizarea beneficiilor sociale (numărul de identificare al măsurii: 16726)

Reforma cuprinde următoarele componente:

- 1) Introducerea cardurilor preplătite pentru plata prestațiilor sociale furnizate de Autoritatea unică de plată a prestațiilor sociale (OPEKA) și de Serviciul public de ocupare a forței de muncă (DYPA)
- 2) Acordarea de stimulente beneficiarilor pentru utilizarea cardurilor preplătite pentru achiziționarea de bunuri și servicii specifice

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Sensibilizarea cu privire la diversitate (numărul de identificare al măsurii: 16685)

Investiția constă în două subproiecte interconectate care vizează sensibilizarea cu privire la diversitate: a) dezvoltarea și punerea în aplicare a unor programe de formare privind diversitatea pentru angajații din întreprinderile mici, cu scopul de a combate discriminarea împotriva tuturor dimensiunilor diversității la locul de muncă; și b) dezvoltarea unui mecanism concret de colectare a datelor statistice adecvate privind egalitatea și discriminarea. Rolul Observatorului pentru egalitate – o ramură operațională a Ministerului Muncii și

Afacerilor Sociale – va fi consolidat în vederea elaborării unor rapoarte cuprinzătoare de evaluare a situației egalității de șanse. În plus, se elaborează un mecanism de certificare și un sistem de acordare a premiilor pentru întreprinderile/organizațiile care promovează bunele practici în materie de diversitate și incluziune. Punerea în aplicare a reformei și a investițiilor se finalizează până la 31 martie 2025.

Investiții: Promovarea integrării populației de refugiați pe piața forței de muncă (măsura ID: 16688)

Obiectivul investiției este de a promova integrarea populației refugiate pe piața forței de muncă. Acest lucru se realizează prin punerea în aplicare a unor stagii care să îi ajute pe refugiați să dobândească experiență profesională și să faciliteze integrarea lor ulterioară pe piața forței de muncă. Proiectul este aliniat la proiectul de acord de parteneriat (2021-2027) și complementar altor proiecte finanțate de UE. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Transformarea digitală a sistemului de imigrație și azil (măsura ID: 16763)

Punerea în aplicare a investiției are ca rezultat o calitate semnificativ mai bună a serviciilor pentru beneficiarii în cauză. Următoarele aspecte critice sunt abordate prin digitalizarea sistemului de migrație și azil:

- 1) Gestionarea unificată a întregului ciclu de viață al procedurilor legate de fluxurile de refugiați, de la prima primire până la finalizarea examinării unui caz de azil;
- 2) Colectarea integrată de informații în timp real de către toate autoritățile implicate;
- 3) Identificarea sigură și valabilă a persoanelor care intră în țară, prin proceduri care implică primirea datelor biometrice și eliberarea unei cărți de identitate „inteligente” și
- 4) O aplicație Web &M, pentru a interacționa și a comunica cu refugiații.

Investiția permite, de asemenea, crearea unui sistem integrat de detectare a incendiilor și de alertă timpurie în zona forestieră Vastria din Lesbos care găzduiește o tabără de refugiați.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2024.

K.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Grupul 15: Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii

- Protecția copilului (ID: 16919)
- Dizabilitate (ID: 16904)
- Optimizarea beneficiilor sociale (16726)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
174	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_Persoanele cu handicap	Etapă	Legea privind persoanele cu handicap în materie de asistență personală și implementarea primei faze a proiectului-pilot	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare (referința Jurnalului Oficial) și publicarea anunțului privind cererea de candidaturi pentru asistență personală.				TRIMESTRUL 1	2022	Asistență personală: Intrarea în vigoare a legii pentru a permite dezinstituționalizarea îngrijirii persoanelor cu handicap și solicitarea de candidaturi pentru participarea la o primă etapă a proiectului-pilot care include un proces de eligibilitate bazat atât pe o evaluare medicală, cât și funcțională a dizabilității de către o comisie de evaluare multidisciplinară
174a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii –	Etapă	Accesibilitate și infrastructură de sprijin, incluziune socială pentru	Raportul Ministerului Coeziunii Sociale și Familiei care confirmă finalizarea proiectelor a, b				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea următoarelor proiecte: a) infrastructura de accesibilitate și de sprijin în locuințele private, la locurile de muncă și în clădirile publice selectate prin intermediul unei cereri de propuneri pentru a facilita accesul persoanelor cu mobilitate și deficiențe senzoriale; b) Program de consiliere, de îndrumare profesională și de subvenționare a locurilor de muncă pe termen scurt pentru persoanele cu tulburări din spectrul autismului (TSA), care vor fi selectate prin intermediul unei cereri de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	16904_Persoanele cu handicap		persoanele cu TSA, intervenții pentru copiii preșcolari	și c						propuneri, pentru a sprijini incluziunea socială a acestora c) Intervenții timpurii (programe terapeutice/educaționale) pentru copii, care vor fi selectate prin intermediul unei cereri de propuneri.
175	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – Optimizarea beneficiilor sociale 16726	Etapă	Carduri preplătite de optimizare a beneficiilor sociale	Raport al OPEKA și DYPA care atestă finalizarea introducerii cardurilor preplătite pentru plata prestațiilor sociale furnizate de aceste două servicii				TRIMESTRUL 2	2024	Finalizarea introducerii cardurilor preplătite pentru plata prestațiilor sociale furnizate de Autoritatea unică de plată a prestațiilor sociale (OPEKA) și de Serviciul public de ocupare a forței de muncă (DYPA)
175a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – Optimizarea beneficiilor sociale 16726	Etapă	Carduri preplătite de optimizare a beneficiilor sociale	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a legislației care oferă stimulente beneficiarilor pentru utilizarea cardurilor preplătite pentru achiziționarea de bunuri și servicii specifice.
176	11-3.4. Creșterea	Etapă	Finalizarea celei de-a	Raport cu anexă statistică care				TRIMESTRUL 4	2024	Finalizarea celei de-a doua etape a programului-pilot de asistență personală, inclusiv a procesului de evaluare a

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16904_Persoanele cu handicap		doua etape a evaluării handicapului în cadrul asistenței personale	atestă că cele două proiecte-pilot au fost finalizate cu cel puțin 1800 beneficiari. Raport de evaluare a proiectului-pilot și a sistemului de evaluare, cu statistici și recomandări complete.						handicapului funcțional; și Finalizarea evaluării eficacității sistemului de evaluare a handicapurilor medicale și funcționale pentru schema de asistență personală și posibila extindere mai largă a acestuia.
177	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16919_Protecția copilului	Țintă	Minorii dezinstițui onalizați: finalizarea asistențelor maternale profesional i pentru persoanele cu handicap		Numărul de minori plasați în îngrijirea unor îngrijitori maternali profesioniști	0	100	TRIMESTRUL 4	2024	Plasarea a 100 de minori cu handicap grav (definiți cu o rată a handicapului de peste 67 %) și/sau cu tulburări mintale grave (care își au reședința în prezent în instituții) în îngrijirea unor îngrijitori maternali profesioniști.
178	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale	Țintă	Apartamente cu viață independentă pentru dezinstițui		Numărul de persoane cu vârsta de până la 26 de ani	0	200	TRIMESTRUL 4	2024	1) plasarea a 200 de persoane cu vârsta de până la 26 de ani, care își au reședința în prezent în instituții în apartamente și care locuiesc în regim de sprijin. 2) dezvoltarea capacității de autosustenabilitate

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	eficace și favorabile incluziunii – 16919_Protecția copilului		analizarea persoanelor cu vârsta de până la 26 ani		plasate în apartamente cu viață semiindependentă					&Imobiliza treptată, în scopul unei tranziții ușoare către vârsta adultă &Dcâte gradul de pregătire pentru integrarea pe piața forței de muncă
179	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_Persoanele cu handicap	Etapă	Implementarea la nivel național a programului de asistență personală pentru persoanele cu handicap.	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru punerea în aplicare la nivel național. Raport cu anexa statistică care atestă că implementarea a fost finalizată.				TRIMESTRUL 2	2025	Implementarea la nivel național a programului de asistență personală pentru persoanele cu handicap, inclusiv procesul de evaluare medicală și funcțională
180	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16919_Protecția copilului	Țintă	Finalizarea personalului centrelor de îngrijire a copiilor		Numărul de locuri de îngrijire a copiilor preșcolari	12 500	32 500	TRIMESTRUL 2	2025	Finalizarea și dotarea cu personal a cel puțin 20 000 de noi centre de îngrijire a copiilor preșcolari. Entitățile beneficiare depun cereri de rambursare prin depunerea tuturor documentelor necesare. Controlorii externi verifică cheltuielile și efectuează, de asemenea, controale de audit și vizite pentru a verifica dacă au fost create noile locuri.
180a	11-3.4. Creșterea	Etapă	Reforma programei	Raportul Ministerului				TRIMESTRUL 4	2025	a) Finalizarea reformei programei școlare și a programului educațional pentru copiii cu vârste cuprinse între 3 luni și 4

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16919_Protecția copilului		școlare	Coeziunii Sociale și Familiei care confirmă finalizarea proiectelor și						ani (implementare pilot în 90 centre de îngrijire a copiilor). b) Finalizarea investițiilor în 2 700 de truse de activități din materiale educaționale și instrumente de evaluare a dezvoltării cognitive pentru centrele de îngrijire a copiilor. c) Crearea a 135 de centre de științe, tehnologie, inginerie și matematică (STIM) de activități creative pentru copiii cu vârste cuprinse între 12 și 15 ani.

Grupul 16: Sporirea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – Migrație și azil

- Digitalizarea sistemului de migrație și azil (ID: 16763)
- Transformarea digitală a sistemului de sprijin social (ID: 16925)
- Sensibilizarea cu privire la diversitate (ID: 16685)
- Integrare socială (ID: 16922)
- Promovarea integrării populației refugiate pe piața forței de muncă (ID: 16688)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
182	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16925_Transformarea digitală a sistemului de sprijin social	Țintă	Finalizarea livrării de către autoritatea de management a cardurilor pentru persoanele cu handicap		Numărul de carduri pentru persoanele cu handicap livrate beneficiarilor	0	80 000	TRIMESTRUL 4	2025	<p>Finalizarea punerii la dispoziție de către autoritatea de management a 80 000 de carduri pentru persoanele cu handicap către beneficiari.</p> <p>Cardurile pentru persoanele cu handicap includ drepturi/prestații specifice și facilitează viața de zi cu zi a persoanelor cu handicap.</p> <p>Acceptarea livrabilelor contractului (elaborarea de carduri pentru persoanele cu handicap) de către director/autoritatea contractantă și confirmarea de către autoritatea de management a livrării a 80 000 de carduri pentru persoanele cu handicap către beneficiari</p>
182a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16925_Transformarea digitală a sistemului de sprijin social	Etapă	Portalul unic de acces digital, formare digitală, inventarierea completă a bunurilor imobile publice	Raport al Ministerului Afacerilor Sociale și Familiei care confirmă finalizarea proiectelor				TRIMESTRUL 4	2025	<p>Finalizarea următoarelor acțiuni:</p> <p>a) Crearea unui portal unic de acces digital la protecția socială, care să integreze formularele electronice existente de asistență socială în numerar într-un portal digital unic;</p> <p>b) crearea unui portal național de tip ghișeu unic pentru prestațiile de invaliditate, care să le permită beneficiarilor să aibă acces online la datele cu caracter personal și la prestații și să elibereze certificate;</p> <p>c) Furnizarea de formare digitală pentru 720 de</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										angajați ai serviciilor de asistență socială; d) Întocmirea unui inventar complet al bunurilor imobile publice legate de serviciile de protecție socială.
183	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială	Țintă	Integrare socială beneficiari de IMC fără adăpost finalizarea		Numărul de beneficiari ai venitului minim garantat și de persoane fără adăpost cu participare certificată	0	7 000	TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea cu succes a programului de formare și de sprijinire a ocupării forței de muncă pentru 7 000 Beneficiari cu venit minim garantat și persoane fără adăpost și certificarea de către organizația națională a competențelor dobândite
184	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16685_Sensibilizarea diversității	Țintă	Finalizarea cursurilor de formare pentru responsabilii cu sensibilizarea cu privire la diversitate		Numărul de manageri și de angajați cu participare certificată la formare	0	80 000	TRIMESTRUL 3	2024	Finalizarea programului de formare privind diversitatea pentru 80 000 de manageri și angajați ai biroului de relații cu clienții și certificarea. Programul de formare urmărește să sensibilizeze publicul cu privire la diferitele dimensiuni și beneficii ale diversității. Acesta este conceput și diferențiat în mod corespunzător în funcție de grupul-țintă (cadre superioare, cadre de conducere de nivel mediu, directori de front office și directori de back-office). Participarea este de la distanță (prin intermediul platformei) și asincronă.
184a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și	Etapă	Grupul de lucru pentru egalitate și discriminare,	Raportul Ministerului Coeziunii Sociale și al Familiei care confirmă				TRIMESTRUL 1	2025	Înființarea unui grup de lucru care să colecteze date statistice adecvate privind egalitatea și discriminarea.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	favorabile incluziunii – 16685_Sensibilizarea diversității		Observatorul egalității, sistemul de decernare a premiilor	finalizarea proiectelor						Intrarea în vigoare a legislației menite să consolideze rolul Observatorului egalității. Dezvoltarea unui mecanism de certificare și a unui sistem de premiere pentru întreprinderile/organizațiile care promovează o bună diversitate și incluziune.
185	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16763_Transformarea digitală a sistemului de imigrație și azil	Etapă	Digitalizarea Sistemului de azil – Migrație – Finalizarea sistemului de azil	Confirmare privind acceptarea produsului de către administrator/autoritatea contractantă				TRIMESTRUL 4	2024	a) Finalizarea digitalizării sistemului de migrație și azil prin acceptarea de către managerul de proiect/autoritatea contractantă a livrabililor contractului pentru a) sistemul de digitalizare și gestionare a documentelor din cadrul Serviciului central al Ministerului Migrației și Azilului & Administrațiile descentralizate și b) furnizarea de servicii integrate de migrație digitală. crearea unui sistem integrat de detectare a incendiilor și de alertă timpurie în zona forestieră Vastria din Lesbos, care găzduiește o tabără de refugiați. Sistemul utilizează tehnologii de detectare și de fixare a distanței ușoare (Light Detection and Ranging – LIDAR).
186	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială	Țintă	Finalizarea apartamentului de renovare a locuințelor sociale		Numărul de apartamente renovate și gata de a fi puse la dispoziția beneficiarilor	0	100	TRIMESTRUL 2	2025	Finalizarea programului de renovare pentru 100 de apartamente (70 în municipiitatea Atena și 30 în municipiitatea Salonic) pentru 250 de beneficiari. Măsura urmărește să ofere sprijin în materie de locuințe grupurilor celor mai vulnerabile amenințate de lipsa de adăpost sau care se confruntă cu lipsa de adăpost.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
186a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială	Etapă	Integrarea socială a grupurilor vulnerabile, formare digitală	Raportul Ministerului Coeziunii Sociale și Familiei privind finalizarea proiectelor a și b				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea următoarelor intervenții: a) Program de formare și program de stagii pe termen scurt pentru 159 de persoane din populația romă, care vizează (re) integrarea acestora pe piața forței de muncă. formare digitală pentru 3 000 de persoane în vârstă și 2 400 de persoane cu handicap.
187	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16688: Promovarea integrării populației refugiate pe piața forței de muncă	Țintă	Integrarea refugiaților pe piața forței de muncă		Numărul de refugiați care au finalizat programul de stagii	0	8 000	TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea programelor de stagii în întreprinderi pentru cel puțin 8 000 de refugiați Raport al Organizației Internaționale pentru Migrație (OIM) și al Ministerului Migrației și Azilului, care confirmă finalizarea cu succes a proiectului pentru numărul de refugiați menționat mai sus. Stagiile îi ajută pe refugiați să dobândească experiență profesională și să le faciliteze integrarea ulterioară pe piața muncii.

L. COMPONENTA 4.1: O FISCALITATE MAI FAVORABILĂ CREȘTERII ECONOMICE ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA ADMINISTRAȚIEI FISCALE ȘI A COLECTĂRII IMPOZITELOR

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde reforme și investiții specifice menite să îmbunătățească în continuare funcționarea administrației fiscale și să combată evaziunea fiscală. În primul rând, această componentă include reforme ale politicii fiscale, pentru a facilita codificarea legislației fiscale, precum și pentru a introduce stimulente pentru a îmbunătăți tranzacțiile electronice, a promova investițiile private verzi și digitale și a crește dimensiunea întreprinderilor. În al doilea rând, componenta conține reforme și investiții care vizează transformarea administrației veniturilor publice, prin digitalizarea proceselor și introducerea unor inițiative legislative de combatere a contrabandei și de promovare a accelerării rambursărilor de TVA.

Componenta contribuie la tranziția digitală, prin înlocuirea și modernizarea sistemelor digitale de bază ale Autorității independente pentru veniturile publice (IAPR), prin introducerea unor procese automatizate de birou și de lucru, prin digitalizarea auditurilor și a controalelor, precum și prin actualizarea și îmbunătățirea serviciilor electronice pentru contribuabili.

Această componentă sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), reformele structurale pentru îmbunătățirea funcționării economiei (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020) și politica fiscală și administrația fiscală (recomandarea specifică fiecărei țări 1 2022 și recomandarea specifică fiecărei țări 1 2023). Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

L.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiții: Transformarea digitală a auditurilor fiscale (măsura ID 16611)

IAPR utilizează mecanismul myDATA pentru ținerea evidențelor contabile electronice, facturarea electronică și conectarea tuturor caselor de marcat fiscale la sistemele sale informatice, pentru a facilita completarea automată a declarațiilor fiscale și pentru a spori eficacitatea auditurilor fiscale.

AIVP actualizează utilizarea datelor sale interne și introduce instrumente de inteligență artificială pentru a îmbunătăți colectarea veniturilor publice, a spori eficacitatea auditurilor fiscale și a combate contrabanda. Proiectul constă în adoptarea unei arhitecturi solide a datelor, dezvoltarea unui registru comun de metadate, furnizarea de soluții software adecvate, dezvoltarea de tehnici și instrumente de inteligență artificială și utilizarea învățării automate pentru a extrage volume mari de date. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Codificarea și simplificarea legislației fiscale (măsura ID 16643)

Ministerul Finanțelor și IAPR simplifică și actualizează legislația pentru codurile fiscale majore, codul vamal și toate dispozițiile legale secundare relevante, în conformitate cu cele mai bune practici ale UE. În conformitate cu Legea de bază nr. 4389/2016 a IAPR, IAPR își asumă responsabilitatea pentru actualizarea și modernizarea Codului de procedură fiscală, a

deciziilor guvernatorului și a circularilor administrației fiscale, inclusiv pentru redactarea modificărilor necesare pentru digitalizarea și simplificarea administrației fiscale. Ministerul Finanțelor și IAPR pune la dispoziție, de asemenea, un sistem de gestionare a conținutului și un site web dedicat informațiilor referitoare la contribuabili, sporind astfel transparența, securitatea juridică, respectarea obligațiilor fiscale și mediul de afaceri. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Reformă: Promovarea accelerării rambursărilor de TVA (măsura ID 16610)

IAPR simplifică procesele administrative ale rambursărilor de TVA pentru întreprinderi, prin punerea în aplicare a unor proceduri automatizate de rambursare a TVA, depunerea electronică și facilitarea unui proces de analiză a riscurilor pentru cererile de rambursare. Se preconizează că noul proces va limita intervenția umană prin tranzacții digitale și va aborda întârzierile în rambursarea TVA. Reforma trebuie să fie în conformitate cu Directiva privind rambursarea TVA (Directiva 2008/9/CE a Consiliului). Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reformă: Adoptarea de măsuri și stimulente pentru intensificarea tranzacțiilor electronice (măsura ID 16616)

Reforma urmărește să reducă sarcina administrativă pentru întreprinderi și să îmbunătățească respectarea obligațiilor fiscale prin promovarea tranzacțiilor electronice. IAPR utilizează mecanismul myDATA pentru ținerea evidențelor contabile electronice, facturarea electronică și conectarea tuturor caselor de marcat fiscale la sistemele sale informatice, pentru a facilita completarea automată a declarațiilor fiscale și pentru a spori eficacitatea auditurilor fiscale. Punerea în aplicare a stimulentele fiscale ale reformei se finalizează până la 31 decembrie 2023.

Reformă: Superdeducerea cheltuielilor IMM-urilor pentru economia verde, energie și tranziția digitală (măsura ID 16863)

Reforma constă în stimulente fiscale pentru superdeducerea cheltuielilor în vederea consolidării investițiilor întreprinderilor mici și mijlocii în echipamente legate de adaptarea la schimbările climatice, promovarea economiei circulare și digitalizare. Aceasta trebuie să fie în deplină conformitate cu normele UE privind ajutoarele de stat. Punerea în aplicare a stimulentele fiscale ale reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reformă: Noul cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie) (măsura ID 16656)

Reforma urmărește să sprijine lupta împotriva contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool, energie) prin modernizarea sistemelor de urmărire, a proceselor de audit și a echipamentelor vamale pentru a spori eficacitatea auditurilor de marfă. Acest lucru necesită, de asemenea, modernizarea sistemelor informatice ale AIVP necesare pentru obținerea de informații din bazele de date europene și naționale. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Case de marcat online &POS (măsura ID 16614)

IAPR elaborează un cadru pentru a facilita conectarea caselor de marcat cu terminalele punctelor de vânzare (POS) și cu sistemele sale informatice. Proiectul include: (i) elaborarea specificațiilor pentru interconectarea caselor de marcat cu terminalele POS pentru a certifica faptul că fiecare tranzacție POS este înregistrată în casa de marcat, iar datele produse se transmit în timp aproape real către IAPR; și (ii) dezvoltarea infrastructurii și a aplicațiilor pentru monitorizarea tranzacțiilor din casele de marcat și sprijinirea mecanismului de control. La finalizarea sa, se preconizează că măsura va limita potențialul de evaziune fiscală și, în

cele din urmă, va reduce deficitul de încasare a TVA. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Investiții: Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale (măsura ID 16291)

Investiția urmărește să realizeze transformarea digitală a administrării veniturilor și a serviciilor, care se preconizează că va consolida capacitatea AIVP și va îmbunătăți performanța generală a acesteia. Investiția îmbunătățește calitatea serviciilor furnizate persoanelor fizice și întreprinderilor și, în cele din urmă, face ca impozitele să fie mai favorabile creșterii economice, îmbunătățind astfel administrarea fiscală și colectarea impozitelor. Această investiție consolidează 14 subproiecte de infrastructură digitală care urmează să fie puse în aplicare de AIVP, clasificate în patru domenii de intervenție:

- 1) Înlocuirea sistemelor digitale de bază și extinderea funcționalității furnizării de servicii, inclusiv punerea în aplicare a mecanismelor de interoperabilitate ale sistemelor de informații ale IAPR cu sisteme de informații bancare;
- 2) Automatizarea birourilor și a proceselor de lucru;
- 3) Digitalizarea auditurilor și a controalelor; și
- 4) Modernizarea serviciilor pentru contribuabili.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Modificări aduse cadrului de politică fiscală al Greciei (măsura ID: 16985)

Reforma vizează combaterea evaziunii fiscale și îmbunătățirea stimulentei, prin promovarea plăților electronice și îmbunătățirea structurii impozitelor aplicate persoanelor care desfășoară o activitate independentă, precum și consolidarea autonomiei operaționale a administrației fiscale. În special, această reformă: (I) reformarea impozitării persoanelor care desfășoară activități independente și a taxei de timbru; (II) să combată evaziunea fiscală prin extinderea acceptării obligatorii a plăților electronice; (III) să stabilească noi cerințe de raportare privind datele transmise administrației fiscale și să permită utilizarea acestor date în scopuri de TVA și de impozit pe profit; și (iv) consolidarea autonomiei operaționale, a rezilienței și a nivelului serviciilor pentru clienții ale Autorității Independente pentru Venituri Publice (IAPR).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

L.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Reforma esențială 8: Case de marcat online &POS

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
188	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16614_casele de marcat online &POS (reformă)	Etapă	Autoritatea independentă pentru veniturile publice (IAPR): Case de marcat online &Punctul de vânzare – Intrarea în vigoare a cadrului juridic	Intrarea în vigoare a legii				TRIMESTRUL 1	2022	Intrarea în vigoare a deciziei privind cerințele tehnice a unei Autorități independente pentru administrația veniturilor publice (în temeiul articolul 12 din Legea nr. 4308/2014) și a unei decizii ministeriale comune privind transmiterea electronică a datelor către Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice (în temeiul articolul 15 din Legea nr. 4174/2013), care stabilește principalele caracteristici necesare pentru interconectarea caselor de marcat online și a sistemelor de vânzare (POS) către Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice, inclusiv revizuirea sancțiunilor aplicabile caselor de marcat (articolul 54 din Legea nr. 4174/2013).
189	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16614_casele de marcat online &POS (reformă)	Țintă	Autoritatea independentă pentru veniturile publice: Case de marcat online &Punctul de vânzare (POS) – instalare și interconectare		Numărul de case de marcat	0	400 000	TRIMESTRUL 2	2024	Implementarea platformei – toate întreprinderile care intră sub incidența cadrului juridic și-au interconectat casele de marcat online cu sistemele de vânzare la Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice. Un raport al Autorității Independente pentru Venituri Publice, care atestă finalizarea reformei și indică numărul total de case de marcat online care și-au interconectat sistemele de vânzare cu Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice. Casele de marcat eligibile trebuie să fie de cel puțin 400 000.

Grupul 17: Măsurile de administrare fiscală

- Transformarea digitală a auditurilor fiscale (ID: 16611)
- Promovarea accelerării rambursărilor de TVA (ID: 16610)
- Noul cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie) (ID: 16656)
- Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale (ID: 16291)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
190	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16656_Noul cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie)	Etapă	Combaterea introducerii ilegale de migranți – foaie de parcurs privind deciziile de reglementare	Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care conține foaia de parcurs pentru deciziile/circularele referitoare la combaterea contrabandei.				TRIMESTRUL 1	2022	<p>Autoritatea independentă pentru veniturile publice adoptă o foaie de parcurs (inclusiv calendarul) pentru emiterea deciziilor/circularelor referitoare la reforma cadrului juridic privind combaterea contrabandei.</p> <p>Autoritatea independentă pentru veniturile publice emite un raport privind foaia de parcurs pentru emiterea deciziilor/circularelor, detaliind etapele necesare pentru reproiectarea sistemelor informatice operaționale ICISNET și ELENXIS, cu scopul de a acorda prioritate în mod eficace riscurilor de neconformitate și de a genera cele mai bune profiluri de audit posibile, utilizând informații din bazele de date ale Uniunii Europene și naționale.</p>
191	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16656_Noul cadru pentru combaterea	Etapă	Combaterea contrabandei – intrarea în vigoare a deciziilor de reglementare	Au intrat în vigoare deciziile/circularele de reglementare.				TRIMESTRUL 3	2022	<p>Intrarea în vigoare a 15 decizii/circulare de reglementare adoptate de Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice cu privire la conceperea unui nou sistem integrat de combatere a contrabandei.</p> <p>În conformitate cu foaia de parcurs stabilită până la 31 martie 2022, decizia/circularele intrate în vigoare se referă la pregătirea unui nou sistem integrat care să sprijine procesul</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie)									de audit prin monitorizarea operațiunilor și procedurilor vamale în timp real. Acest sistem funcționează urmărind o direcționare mai bună și mai rapidă a serviciilor vamale de urmărire penală cu supraveghere centrală și către punctele de interes ridicat.
192	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16611_Transformarea digitală a auditurilor fiscale	Etapă	Audituri fiscale – Mydata și informațiile bancare	Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă: a) Actualizarea completă a sistemului Mydata. b) Finalizarea proiectului de interconectare și utilizare a informațiilor bancare ale terților de către Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice.				TRIMESTRUL 4	2023	Activarea i. Sistemul myDATA și interconectarea și utilizarea informațiilor bancare ale terților, cu scopul de a îmbunătăți respectarea de către întreprinderi a normelor fiscale, de a facilita completarea automată a declarațiilor fiscale și de a spori eficacitatea auditurilor fiscale. ii. Mecanismul myDATA pentru ținerea evidențelor contabile electronice, facturarea electronică și conectarea tuturor caselor de marcat fiscale la sistemele sale informatice. .
193	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16610_Promovarea	Etapă	Rambursări de TVA complet automatizate – lansarea sistemului informatic	Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă lansarea noului sistem informatic.				TRIMESTRUL 4	2023	Punerea în aplicare a procedurii complet automatizate de rambursare a TVA și a platformei informatice care să permită completarea electronică a tuturor cererilor de rambursare atunci când acestea nu se încadrează în eșantionul de audit prin procesul de analiză a riscurilor (cel puțin 90 % din totalul cererilor anual).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	accelerării rambursărilor de TVA									
195a	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor — 16291_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale	Etapă	Punerea în aplicare a subproiectelor	Raport întocmit de Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice, care să ateste punerea în aplicare a celor două subproiecte.				TRIMESTRUL 4	2024	Se pun în aplicare următoarele subproiecte: <ul style="list-style-type: none"> În cadrul domeniului de intervenție „Înlocuirea sistemelor digitale de bază, reînnoirea infrastructurii învechite și extinderea funcționalității furnizării de servicii”: Sistemul informatic integrat al Direcției Generale Servicii Financiare din cadrul IAPR este pe deplin operațional. În cadrul domeniului de intervenție „Automatizarea proceselor de birou și de lucru”: Serviciile de gestionare a birourilor/Furnizarea de echipamente pentru IAPR sunt pe deplin operaționale.
194	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor — 16611_Transformarea digitală a auditurilor fiscale	Etapă	Finalizarea transformării digitale a auditurilor fiscale	Raportul Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă operaționalizarea sistemului de informații comerciale/analiză a datelor și „ELEGXOSlive”.				TRIMESTRUL 4	2025	Următoarele sisteme legate de transformarea digitală a auditurilor fiscale sunt pe deplin operaționale: <p>(a) instalarea, conectarea cu sursele de date și activarea sistemului de informații/analiză a datelor de afaceri, inclusiv (i) detectarea în timp real a incidentelor suspecte de evaziune fiscală și de contrabandă; (II) crearea de profiluri ale contribuabililor și crearea de profiluri similare contribuabililor; (III) evaluarea riscurilor și evaluarea riscurilor; și (iv) previzionarea veniturilor și a datoriiilor; și</p> <p>(b) activarea sistemului Elenxis Live („ELEGXOSlive”) care consolidează sprijinul la fața locului al procesului de audit;</p>
195	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale	Etapă	Finalizarea rezultatelor obținute în prima etapă a mediului	Raport întocmit de Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice, care să				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea primei etape a rezultatelor mediului informatic integrat (care înlocuiește TAXIS, TAXISnet și Elenxis) pentru a sprijini toate procedurile fiscale și de audit pentru Autoritatea independentă pentru personalul, cetățenii și întreprinderile din domeniul finanțelor publice, contribuind la transformarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	și a colectării impozitelor — 16291_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale		informatic integrat în domeniul fiscal și de audit al Autorității Independente pentru Venituri Publice, ca parte a transformării sale digitale Punerea în aplicare a subproiectelor	ateste finalizarea rezultatelor obținute în prima etapă a mediului informatic integrat.						<p>digitală. Aceste rezultate preconizate constau în toate studiile de proiect necesare, reproiectarea și punerea în aplicare completă a bazei de date, furnizarea de interfețe de date și implementarea subsistemelor din prima fază (inclusiv registrul fiscal, contabilitatea). Proiectul consolidează capacitatea Autorității Independente pentru Venituri Publice de a-și îndeplini obligațiile în calitate de autoritate complet independentă (în conformitate cu Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice, care permite Legea nr. 4389/2016).</p> <p>Se pun în aplicare următoarele subproiecte:</p> <p>1. În cadrul domeniului de intervenție „Înlocuirea sistemelor digitale de bază, reînnoirea infrastructurii învechite și extinderea funcționalității furnizării de servicii”: — Dezvoltarea unui nou sistem informatic integrat al birourilor vamale (ICISnet) este pe deplin operațional; Dezvoltarea unui nou sistem informatic integrat pentru Laboratorul de Stat pentru Produse Chimice din Grecia este pe deplin operațional; Sistemul de gestionare a resurselor umane pentru AIVP este pe deplin operațional; și Modernizarea &Întreținerea sistemelor informatice ale AIVP trebuie să fie pe deplin operațională;</p> <p>2. La rubrica „Automatizarea proceselor de birou și de lucru”: — Serviciile de gestionare a birourilor &Programele pentru IAPR sunt pe deplin operaționale; — Serviciile de gestionare a birourilor &Programul pentru IAPR – Digitalizarea arhivelor este pe deplin operațională; — Instrumentele de gestionare a serviciilor informatice sunt pe deplin operaționale; și — Modernizarea serviciilor de gestionare a activelor publice –</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>Vehiculele confiscate trebuie să fie pe deplin operaționale.</p> <p>3. În cadrul domeniului de intervenție „Modernizarea serviciilor pentru contribuabili” – Expansion-Actualizarea Centrului de servicii pentru contribuabili; și Securitatea datelor.</p>
196	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor — 16291_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale	Etapă	<p>Lansarea sistemului de supraveghere a vehiculelor comerciale și a containerelor</p> <p>Punerea în aplicare a subproiectului</p>	<p>Raport al Autorității Independente pentru Venituri Publice care atestă lansarea sistemului de supraveghere a vehiculelor comerciale și a containerelor.</p>				TRIMESTRUL 4	2025	<p>Finalizarea punerii în aplicare a unui sistem de supraveghere a vehiculelor comerciale și a containerelor bazat pe rețelele Internet-Of-Things (tehnologia 5G) pentru efectuarea operațiunilor de urmărire care sprijină transformarea digitală, cu scopul de a consolida capacitatea Autorității Independente pentru Venituri Publice de a-și îndeplini obligațiile care îi revin în calitate de autoritate complet independentă (în conformitate cu Autoritatea Independentă pentru Venituri Publice, care permite Legea nr. 4389/2016), prin lansarea sistemului de supraveghere a vehiculelor comerciale și a containerelor.</p> <p>În cadrul domeniului de intervenție „Digitalizarea auditurilor și controalelor” se implementează următorul subproiect:</p> <p>— Sistemul de gestionare a riscurilor întreprinderii & Planul de asigurare a continuității activității pentru IAPR este pe deplin operațional.</p>

Grupul 18: Politica fiscală

- Codificarea și simplificarea legislației, normelor și procedurilor fiscale (ID: 16643)
- Adoptarea de măsuri și stimulente pentru intensificarea tranzacțiilor electronice (ID: 16973)
- Super – deducerea cheltuielilor IMM-urilor pentru economia verde, energie și digitalizare (ID: 16863)
- Regimul de stimulare pentru productivitatea și extroversiunea întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor) (ID: 16598)
- Modificări aduse cadrului de politică fiscală al Greciei (măsura ID: 16985)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
197	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16863_Super – deducerea cheltuielilor pentru economia verde, energie și tranziția digitală	Etapă	Super-deduceri pentru investițiile verzi și digitale ale IMM-urilor	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare privind superdeducerea pentru investițiile verzi și digitale ale IMM-urilor				TRIMESTRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a legislației primare și a legislației secundare pentru introducerea superdeducerii fiscale a cheltuielilor eligibile ale IMM-urilor pentru investițiile în economia verde și în digitalizare
198	12-4.1. Impunerea unor taxe mai favorabile creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16616_Adoptarea de măsuri și stimulente pentru intensificarea	Etapă	Legislație pentru încurajarea tranzacțiilor electronice	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare, care oferă stimulente pentru îmbunătățirea tranzacțiilor electronice				TRIMESTRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a modificării cadrului juridic primar și secundar care oferă stimulente specifice pentru îmbunătățirea tranzacțiilor electronice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	tranzacțiilor electronice									
199	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale	Etapă	Lista codificării fiscale	Publicarea legislației secundare cu înființarea de comitete și calendarul codificării fiscale.				TRIMESTRUL 3	2021	Calendar cuprinzător pentru livrabilele privind codificarea fiscală, inclusiv instituirea comitetelor relevante, calendarul detaliat al Ministerului de Finanțe și al AIVP pentru codificarea legislației fiscale și a modalităților de consultare.
200	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului – 16598_Regimul de stimulare a productivității și a extroversiunii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor)	Etapă	Proiect de legislație pentru a încuraja extroversiunea întreprinderilor	Proiecte de legislație primară și secundară pentru a încuraja extroversiunea întreprinderilor.				TRIMESTRUL 3	2021	Proiecte destinate consultării legislației primare și secundare care oferă îmbunătățiri ale cadrului juridic în materie fiscală, financiară și de acordare de licențe și stimulente pentru fuziuni, transformări și achiziții
201	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului – 16598_Regimul de stimulare a productivității și a	Etapă	Legislație menită să încurajeze extroversiunea întreprinderilor	Intrarea în vigoare a legislației pentru a încuraja extroversiunea întreprinderilor				TRIMESTRUL 1	2022	Intrarea în vigoare a modificărilor relative care oferă îmbunătățiri cadrului juridic în materie fiscală, financiară și de acordare de licențe și stimulente pentru fuziuni, transformări și achiziții

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	extroversiei întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor)									
202	4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale	Etapă	Creșterea capacității de codificare fiscală	Publicarea legislației secundare pentru înființarea unității de codificare fiscală în cadrul Direcției pentru prestarea de servicii și Ministerul Finanțelor din cadrul IAPR.				TRIMESTRUL 2	2022	Înființarea unei unități fiscale specifice în cadrul Ministerului Finanțelor, responsabilă cu consolidarea și coerența legislației fiscale primare și a deciziilor ministeriale; Înființarea unei Direcții pentru prestarea de servicii în cadrul IAPR, responsabilă, printre altele, cu consolidarea legislației secundare, coordonarea competențelor AIAP în ceea ce privește Codul de procedură fiscală, precum și actualizarea și întreținerea bazei de date fiscale publice
203	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale	Etapă	Sistemul de recuperare a impozitului pe venit și codurile de procedură fiscală	Intrarea în vigoare a legislației privind impozitele primare și secundare codificate pentru Codul privind impozitele pe venit și Codul administrației fiscale				TRIMESTRUL 2	2023	Intrarea în vigoare a Codului privind impozitul pe venit codificat și a Codului administrației fiscale (legislație primară și secundară) pentru a simplifica și actualiza legislația în lumina digitalizării și a celor mai bune practici ale UE
204	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și	Etapă	Finalizarea sistemului inițial de codificare fiscală și de informare a contribuabililor	a: 1. Intrarea în vigoare a legislației codificate privind impozitele primare și secundare. 2. Să furnizeze dovezi ale plății și rezultatele auditurilor				TRIMESTRUL 2	2024	a. Intrarea în vigoare a codificării legislației primare și secundare pentru a simplifica și actualiza legislația în lumina digitalizării și a celor mai bune practici ale UE, inclusiv: <ul style="list-style-type: none"> - Codul TVA - Taxă de timbru - Impozite pe proprietate - Colectarea datoriilor statului (KEDE) - Codul Vamal Național

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	simplificarea legislației fiscale			<p>investițiilor de codificare.</p> <p>b: 1. Publicarea legislației secundare și a unui ghid cuprinzător cu linkuri către sistemul de gestionare a conținutului și site-ul web al contribuabililor.</p> <p>2. Furnizarea dovezilor de plată și a rezultatelor auditurilor investițiilor CMS</p>						B. crearea unui sistem de gestionare a conținutului și a unui site web dedicat informațiilor referitoare la contribuabili.
337	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei	Etapă	Combaterea evaziunii fiscale și promovarea plăților electronice.	<p>Cadrul juridic revizuit adoptat pentru a promova plățile electronice, a consolida și a stabili noi cerințe de raportare pentru myDATA, precum și pentru a permite utilizarea myDATA în scopuri de TVA.</p> <p>Copie a raportului privind opțiunile de reformă a impozitării persoanelor care desfășoară o</p>				TRIMESTRUL 4	2023	<p>Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare (I) să extindă la scară largă acceptarea obligatorie a plăților electronice directe pe piața cu amănuntul;</p> <p>(II) să alinieze cerințele privind schimbul de informații pentru prestatorii de servicii de plată la definițiile Băncii Greciei, contribuind astfel la colectarea informațiilor care urmează să fie utilizate pentru combaterea fraudei în domeniul TVA;</p> <p>(III) să stabilească noi obligații de raportare myDATA pentru întreprinderi (inclusiv pentru persoanele care desfășoară o activitate independentă) care să fie aplicate pentru declarațiile de TVA; și</p> <p>(IV) Finalizarea raportului privind opțiunile pentru reforma impozitării persoanelor care desfășoară o activitate independentă.</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				activitate independentă.						
338	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei	Etapă	Reformarea impozitării persoanelor care desfășoară activități independente și a taxei de timbru.	Cadrul juridic revizuit adoptat privind impozitarea lucrătorilor independenți și înlocuirea taxei de timbru cu o taxă digitală.				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru a reforma impozitarea lucrătorilor independenți și pentru a permite reducerea progresivă a impozitului pe cheltuielile generale care desfășoară o activitate independentă (τέλος επιτηδεύματος). Aceasta va include stabilirea unor noi cerințe obligatorii de raportare cu privire la modul în care cheltuielile și veniturile sunt declarate prin myDATA. Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru a înlocui taxa de timbru existentă cu o nouă taxă digitală.
339	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei	Etapă	Consolidarea autonomiei operaționale a Autorității Independente pentru Venituri Publice (IAPR)	Cadrul juridic revizuit pentru a clarifica competențele AIVP și ale Ministerului Guvernancei Digitale. Decizia IAPR de definire a unor noi indicatori-cheie de performanță pentru AIVP. Raport privind punerea în aplicare a acordului privind nivelul serviciilor.				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a legislației de abilitare și semnarea unui acord cuprinzător privind nivelul serviciilor care să confirme responsabilitățile și alocarea resurselor între AIVP și Ministerul Guvernancei Digitale în ceea ce privește licențele pentru software de calcul și stocare, serviciile web și gestionarea bazelor de date. Decizia IAPR de definire a unor noi indicatori-cheie de performanță, inclusiv în ceea ce privește eficacitatea auditului, pentru IAPR; și (ii) introducerea unui (unor) sondaj (e) anual (e) privind satisfacția clienților. Raportul anual de punere în aplicare emis de AIVP în ceea ce privește punerea în aplicare a acordului privind nivelul serviciilor (SLA) dintre AIVP și Ministerul Guvernancei Digitale.
340	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării	Etapă	Combaterea evaziunii fiscale prin utilizarea myDATA în	Cadrul juridic revizuit adoptat pentru a stabili noi cerințe de raportare myDATA și pentru a permite				TRIMESTRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare (I) permiterea utilizării sistemului myDATA de raportare privind întreprinderile (inclusiv persoanele care desfășoară o activitate independentă) pentru declarațiile de impozit pe venit; și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei		scopul impozitării veniturilor.	utilizarea myDATA în scopuri legate de impozitul pe profit.						(II) revizuirea stimulentei pentru ca contribuabilii să solicite chitanțe, inclusiv stabilirea unei metode transparente, rapide și ușor de utilizat pentru ca contribuabilul să primească aceste prestații, precum și o mai bună informare a cetățenilor cu privire la aceste stimulente.

M. COMPONENTA 4.2: MODERNIZAREA ADMINISTRAȚIEI PUBLICE, INCLUSIV PRIN ACCELERAREA PUNERII ÎN APLICARE A INVESTIȚIILOR PUBLICE, ÎMBUNĂȚIREA CADRULUI PRIVIND ACHIZIȚIILE PUBLICE, MĂSURI DE CONSOLIDARE A CAPACITĂȚILOR ȘI COMBATerea CORUPȚIEI

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei include un set de reforme ample, precum și investiții în funcționarea administrației publice, în vederea îmbunătățirii elaborării și a punerii în aplicare a politicilor. Componenta include măsuri de modernizare a administrației publice prin acțiuni specifice de consolidare a planificării și coordonării politicilor și a gestionării resurselor umane, precum și de finalizare a cadastrului național, care se preconizează că va asigura un sistem eficient de cadastru și va oferi securitate juridică pentru drepturile de proprietate. Alte măsuri vizează abordarea lipsei de pregătire a proiectelor pentru investițiile publice (inclusiv corupția) și consolidarea în continuare a domeniului gestionării finanțelor publice. Aceste reforme și investiții sprijină abordarea provocărilor legate de a) administrația publică digitală. Această componentă sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), reformele structurale menite să îmbunătățească funcționarea economiei (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020) și finalizarea reformei restante privind cadastrul care a fost continuată în cadrul supravegherii mai stricte (recomandarea specifică fiecărei țări 3 din 2022 și recomandarea specifică fiecărei țări nr. 3 din 2023). Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

M.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reformă: Reformarea administrației publice (măsura ID 16972)

Această reformă urmărește să continue eforturile de modernizare a administrației publice și să investească în resursele umane ale acesteia prin punerea în aplicare a următoarelor acțiuni:

- 1) Intrarea în vigoare a cadrului legislativ revizuit pentru a raționaliza alocarea responsabilităților între nivelul central, regional și local și cadrele de guvernare respective;
- 2) Stabilirea unui cadru strategic de planificare a forței de muncă, utilizând un instrument bazat pe inteligența artificială;
- 3) Modernizarea procedurilor de angajare pe baza legii actualizate de abilitare (Legea nr. 4765/2021) pentru ca Consiliul Suprem pentru Selecția Personalului Civil (ASEP) să poată desfășura proceduri de selecție într-un mod complet digitalizat;
- 4) Perfecționarea/recalificarea în administrația publică prin finalizarea cursurilor de formare pentru funcționarii publici cu cel puțin 250 000 de participanți;
- 5) Introducerea unui sistem de recompensă pentru funcționarii publici, corelat cu un sistem de gestionare a obiectivelor, care să fie pe deplin compatibil cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015), fără a stabili nicio scutire. Rezultatele proiectului-pilot care vizează până la 6 000 de funcționari publici contribuie la un studiu mai amplu pentru a oferi orientări în ceea ce privește instituirea unui sistem de recompense care să fie în vigoare până la 31 decembrie 2023.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Combaterea comerțului ilegal și protejarea proprietății intelectuale (măsura ID 16703)

Reforma vizează consolidarea răspunsului împotriva comerțului ilegal prin consolidarea Unității interagenții pentru controlul pieței (DIMEA) prin formarea personalului, sisteme și echipamente informatice adecvate. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Consolidarea cadrului național anticorupție (măsura ID 16952)

Această reformă vizează detectarea și prevenirea corupției și constă în următoarele acțiuni care urmează să fie puse în aplicare de Autoritatea Națională pentru Transparență: (I) consolidarea cadrului de audit pentru detectarea fraudei și a corupției; (II) intervenții de reglementare în domenii-cheie de politică, și anume protecția avertizorilor, activitățile de lobby și conflictele de interese; (III) consolidarea sistemului de control intern și instituirea unei rețele naționale de consilieri în materie de integritate în administrația publică; (IV) elaborarea de coduri de etică și deontologie și revizuirea proceselor disciplinare; (V) inițiative de sensibilizare împotriva fraudei și corupției; (VI) adoptarea Planului național de acțiune anticorupție pentru perioada 2022-2025; și (vii) proiecte de finanțare a capacităților digitale și de infrastructură ale agenției. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Consolidarea rețelei de ajutoare de stat (măsura ID 16701)

Această reformă va revizui cadrul juridic al Greciei privind ajutoarele de stat și va consolida capacitatea rețelei de unități de ajutor de stat din cadrul ministerelor, în principal prin modernizarea sistemului informatic central pentru ajutoare de stat, prin instituirea bibliotecii digitale de cazuri de ajutor de stat, a platformei de comunicare intranet și a instrumentelor de analiză a datelor. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reformă: Consolidarea cadrului CSB/CFT (măsura ID 16702)

Reforma se referă la punerea în aplicare a actelor legislative aplicabile referitoare la combaterea spălării banilor/finanțării terorismului (CSB/CFT), în contextul combaterii criminalității financiare. Aceasta implică crearea unei platforme digitale pentru colectarea datelor statistice deținute de autoritățile judiciare, de supraveghere și de aplicare a legii și îmbunătățirea registrului special pentru ținerea evidenței informațiilor privind beneficiarii reali. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Reformă: Reforma contabilă (măsura ID 16974)

Reforma pune în aplicare o tranziție treptată de la contabilitatea de numerar modificată la contabilitatea pe bază de angajamente și raportarea financiară consolidată în cadrul administrației publice. Aceasta include adoptarea politicilor de contabilitate pe bază de angajamente, formarea personalului relevant, precum și conceperea și introducerea planificării resurselor întreprinderii guvernamentale (GOV-ERP). Noul sistem informatic vizează extinderea și modernizarea tehnologică a actualului Sistem informațional integrat pentru politica fiscală (OPSDP) pentru a răspunde nevoilor de gestionare a finanțelor publice în administrația centrală. Rezultatul va fi un nou sistem informatic integrat de gestiune financiară (GOV-ERP). Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Cadrul instituțional modern pentru întreprinderile deținute de stat (măsura ID 16657)

Această reformă instituie un cadru juridic modern pentru funcționarea și gestionarea întreprinderilor și organizațiilor publice. Acesta definește orientările privind guvernanta corporativă și normele specifice pentru gestionarea întreprinderilor de stat, cum ar fi numirea președintelui, a directorilor generali și a administratorilor executivi de către consiliul de administrație, precum și dispoziții privind instituirea unor comitete de audit intern care să

asigure transparența. Reforma instituie, de asemenea, un registru digital care să înregistreze toate întreprinderile, organizațiile și orice alte entități juridice la care participă statul, promovând monitorizarea și controlul eficace al participării statului. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2022.

Reformă: Combaterea eficientă a corupției (măsura ID 16978)

Reforma implică o serie de modificări ale cadrului juridic al Greciei, pentru a îmbunătăți răspunsul juridic la corupție. Mai precis, aceasta acoperă patru domenii: (I) declarații de avere; (II) protecția persoanelor care raportează încălcări ale dreptului Uniunii; Codul penal și Codul de procedură penală; și (iv) codificarea legislației referitoare la partidele politice. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Investiții: Transformarea gestionării și supravegherii fiscale în materie de guvernare & facturarea electronică (măsura ID 16705)

Investiția îmbunătățește eficiența gestionării finanțelor publice prin (a) instituirea unui sistem guvernamental de planificare a resurselor (ERP) de ultimă generație și pe deplin funcțional pentru administrația centrală; (b) extinderea funcționării sistemelor ERP pentru entitățile administrației publice, (c) accelerarea introducerii facturării electronice în procesele ulterioare atribuirii contractelor de achiziții publice. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Modernizarea Fondului elen pentru depozite și împrumuturi pentru transporturi (măsura ID 16940)

Investiția va spori eficiența operațională a Fondului elen de depozite și împrumuturi pentru transporturi (CDLF) prin consolidarea capacităților sale digitale, în special prin finalizarea următoarelor subproiecte: (I) digitalizarea împrumuturilor și a dosarelor și arhivelor conexe, precum și încorporarea într-un nou sistem de gestionare a documentelor; (II) implementarea unui sistem informatic integrat (IIS) (iii) furnizarea unui sistem informatic de planificare a resurselor întreprinderii (ERP); furnizarea de servicii de tipărire gestionate; și (v) un sistem de gestionare a resurselor umane (HRMS). Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reformă: Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice (măsura ID 16711)

Reforma îmbunătățește cadrul privind achizițiile publice din Grecia și sprijină abordarea deficiențelor actuale prin punerea în aplicare a tuturor celor patru piloni ai strategiei naționale privind achizițiile publice 2021-2025: (I) reforma cadrului de reglementare pentru achizițiile publice, inclusiv intrarea în vigoare a legislației secundare pentru a operaționaliza pe deplin noul cadru juridic privind achizițiile publice, acțiuni de simplificare și îmbunătățire în continuare a cadrului de reglementare și de asigurare a punerii în aplicare efective și a rezilienței sistemului de achiziții publice; (II) transformarea digitală a domeniului achizițiilor publice și a achizițiilor publice electronice de la un capăt la altul, inclusiv evaluarea și reproiectarea sistemelor de informații, analiza datelor și sinergiile dintre sectorul public și cel privat (sprijinite de acțiunile din cadrul măsurii „16736 Noi sisteme pentru achiziții publice”); (III) obiective strategice și inițiative de politică mai ample, cum ar fi achizițiile ecologice, achizițiile inovative, modernizarea infrastructurii, accesul IMM-urilor la achiziții publice, achizițiile publice ca instrument de pârghie, utilizarea eficientă a resurselor și achizițiile sociale); (IV) cadrul de guvernare pentru achizițiile publice (supravegherea, monitorizarea punerii în aplicare, auditul și profesionalizarea personalului implicat în achizițiile publice).

Acest lucru va fi sprijinit în continuare prin furnizarea de cursuri de formare și orientare pentru funcționarii publici implicați în achizițiile publice, prin adoptarea unor proceduri de certificare pentru acești profesioniști, prin crearea unor direcții de lucru profesionale distincte și prin adoptarea unui pachet de stimulente, calificări/parcursuri profesionale pentru acest

personal; și finalizarea unui studiu aprofundat privind reorganizarea structurilor și a responsabilităților autorităților contractante care desfășoară proceduri centralizate de achiziții publice. Sistemul de stimulente trebuie să fie în deplină concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015), fără a stabili nicio scutire.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Îmbunătățirea planificării și coordonării politicilor (măsura ID 16981)

Reforma consolidează coordonarea, planificarea și dezvoltarea politicilor administrației centrale. Acțiunile specifice care vor fi puse în aplicare sunt (i) instituirea unui mecanism de monitorizare pentru a urmări progresele înregistrate în ceea ce privește adoptarea legislației secundare, astfel cum se prevede în legislația primară; (II) crearea unei platforme electronice pentru a facilita finalizarea evaluării impactului, care să completeze fiecare proiect de lege; și (iii) lansarea unui program de formare și a unei proceduri de acreditare asociate care să vizeze funcționarii publici, cu scopul de a îmbunătăți calitatea evaluărilor de impact elaborate. Programul de formare trebuie să fi înscris cel puțin 100 funcționari publici pentru lansarea sa, care va avea loc în T4 2022. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2023.

Reformă: Finalizarea cadastrului național (numărul de identificare al măsurii: 16986)

Reforma va completa cadastrul național cu scopul de a îmbunătăți mediul de afaceri al Greciei prin creșterea eficienței tranzacțiilor imobiliare și consolidarea securității juridice în ceea ce privește drepturile de proprietate. În octombrie 2023, 79 % din drepturile de proprietate din Grecia sunt cartografiate. În mod specific, reforma va completa cartografierea cadastrală în Grecia, și anume prin încărcarea pentru afișarea publică a drepturilor de proprietate care fac obiectul colectării sau prelucrării. În plus, reforma va conduce la tranziția completă de la vechiul sistem de înregistrare a proprietăților prin vechea structură a birourilor de credit ipotecar la noua agenție „Cadastru elen”. Începând din octombrie 2023, 14 de birouri cadastrale regionale sunt deschise și operaționale. Prin reformă, toate cele 17 de birouri cadastrale regionale din Grecia vor fi deschise și puse în funcțiune, iar un sistem de sucursale pe deplin funcțional, în conformitate cu Legea nr. 4512/2018, va fi instituit și pus în funcțiune pe întreg teritoriul Greciei. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

M.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Reforma esențială 9: Reformarea administrației publice

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
205	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reforma administrației publice	Etapă	Administrația publică – lansarea sistemului de remunerare a performanței	Intrarea în vigoare a legislației primare care instituie un sistem-pilot de recompensare.				TRIMESTRUL 2	2022	Intrarea în vigoare a legislației primare pentru lansarea unui sistem de remunerare a performanței pentru un anumit număr de entități-pilot și până la 6 000 de funcționari publici, care va contribui la reforma mai amplă care introduce un sistem de gestionare a obiectivelor (a se vedea etapa de referință T4 2023). Proiectul-pilot vizează funcționarii publici implicați în punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență. Principalele caracteristici ale sistemului trebuie să fie în concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015).
206	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor	Etapă	Administrația publică – cadrul legislativ pentru clarificarea mandatelor	Intrarea în vigoare a dispozițiilor legale de modificare a cadrului legislativ al entităților administrației publice la nivel central, regional și				TRIMESTRUL 3	2022	Intrarea în vigoare a unei legislații primare și secundare revizuite pentru a institui un sistem de alocare a guvernancei pe mai multe niveluri, cu scopul de a clarifica responsabilitățile între toate nivelurile administrației publice și de a aborda suprapunerile. Cadrul juridic revizuit stabilește domeniile de responsabilitate pentru fiecare entitate în ceea ce privește planificarea și punerea în aplicare, inclusiv în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reforma administrației publice			local.						ceea ce privește funcții precum asigurarea resurselor și responsabilitățile de monitorizare și evaluare.
207	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reforma administrației publice	Etapă	Administrația publică – un nou sistem de recompensare	Intrarea în vigoare a legislației primare care instituie sistemul de recompensare.				TRIMESTRUL 4	2023	Intrarea în vigoare a legislației primare care introduce un sistem de gestionare a obiectivelor menit să recompenseze organizațiile publice în mod echitabil și consecvent în urma îndeplinirii obiectivelor prestabilite. Principalele caracteristici ale sistemului trebuie să fie în concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015).
208	13-4.2.	Țintă	Administrație		Numărul de	0	250 000	TRIMESTRUL	2025	Finalizarea cursurilor de formare pentru recalificarea și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reforma administrației publice		publică – absolvirea formării funcționarilor publici Finalizarea procedurilor de recrutare și a planificării strategice a forței de muncă		participanți care au absolvit programele de formare.			4		perfecționarea funcționarilor publici cu cel puțin 250 000 de participanți. Finalizarea acțiunilor care vizează (i) modernizarea procedurilor de angajare pe baza legii actualizate de abilitare (Legea nr. 4765/2021) pentru Consiliul Suprem pentru Selecția Personalului Civil (ASEP); și (ii) stabilirea unui cadru strategic de planificare a forței de muncă, utilizând un instrument bazat pe inteligența artificială.

Grupul 19: Combaterea spălării banilor și a corupției

- Consolidarea cadrului CSB/CFT (ID: 16702)
- Combaterea comerțului ilegal și protejarea proprietății intelectuale (ID: 16703)
- Consolidarea cadrului național anticorupție (ID: 16952)
- Combaterea eficientă a corupției (ID: 16978)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
209	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16978_Combaterea eficientă a corupției	Etapă	Declarații de avere și partide politice	Intrarea în vigoare a noii legislații				TRIMESTRUL 3	2022	Intrarea în vigoare a noii legislații privind: (I) declarații de active; (II) și codificarea legislației privind partidele politice.
210	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952_Consolidarea cadrului național anticorupție prin	Etapă	Planul național de acțiune anticorupție	Adoptarea de către Autoritatea Națională pentru Transparență a Planului național de acțiune anticorupție pentru perioada 2022-2025				TRIMESTRUL 3	2022	Adoptarea de către Autoritatea Națională pentru Transparență a Planului național de acțiune anticorupție pentru perioada 2022-2025, inclusiv specificarea: (I) acțiuni de sporire a transparenței și a responsabilității în întreaga administrație publică; (II) intervenții specifice pentru detectarea și prevenirea corupției în domeniile cu risc ridicat (inclusiv, de exemplu, sănătatea, finanțele publice, investițiile); (III) intervențiile de reglementare necesare în anumite domenii de politică.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării									
211	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării	Etapă	Punerea în aplicare a legislației privind controalele interne	Raportul Autorității Naționale pentru Transparență privind sistemele de control intern instituite — Acte de reglementare emise — Decizie ministerială comună emisă				TRIMESTRUL 4	2022	<p>Punerea în aplicare a noii legi privind controalele interne în administrația publică, inclusiv: (I) instituirea unor unități de audit intern în ministerele de resort; (II) emiterea actelor de reglementare pentru înființarea unităților de audit intern și a comitetelor de audit în entitățile administrației publice locale (gradul 1^{si} 2), universități, spitale – unități sanitare, autorități independente și entități juridice ale entităților administrației locale; (III) emiterea unei decizii ministeriale comune pentru a stabili criteriile pentru cooperarea unităților de audit intern cu experți externi.</p> <p>Autoritatea Națională pentru Transparență, în cooperare cu Ministerul de Interne, asigură supravegherea și îndrumarea entităților administrației publice în vederea instituirii unui sistem de control intern coerent și funcțional. Autoritatea Națională pentru Transparență facilitează o autoevaluare pilot cu privire la elementele de bază ale sistemului de control intern. Curtea de Conturi a Greciei a inclus în planul său anual de activitate audituri pentru evaluarea mecanismelor de control intern la nivelul entităților administrației publice.</p>
212	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea	Etapă	Cadrul consolidat de combatere a spălării banilor (CSB) și a finanțării terorismului	Lansarea platformei de colectare a datelor statistice; finalizarea îmbunătățirilor aduse registrului				TRIMESTRUL 2	2024	(I) Lansarea platformei pentru colectarea datelor statistice deținute de autoritățile naționale competente (și anume, judiciare, de supraveghere și de aplicare a legii), gestionată de Direcția pentru politica financiară din cadrul Ministerului elen al Finanțelor, care acționează în calitate de unitate centrală de coordonare, în conformitate cu Legea nr. 4557/2018 (legislația națională

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	cadrlui privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16702_Îmbunătățirea cadrului CSB/CFT		(CFT)	special al beneficiarilor reali						privind combaterea spălării banilor); îmbunătățirea registrului central al beneficiarilor reali (K.M.P.D.) în temeiul articolului 20 din Legea nr. 4557/2018 pentru a facilita accesul direct al autorităților competente la astfel de informații și interconectarea cu registrele respective ale statelor membre ale UE prin intermediul platformei UE relevante. K.M.P.D. este găzduit de Secretariatul General pentru Sisteme Informatic și Guvernanță Digitală al Ministerului Guvernanței Digitale, în conformitate cu dispozițiile articolului 20 din Legea nr. 4557/2018, utilizând o aplicație electronică online.
213	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16703_Combaterea comerțului ilegal și protejarea proprietății intelectuale	Etapă	Combaterea comerțului ilegal – sistem informatic și stații de control	Sistemul informatic este operațional și 10 noi posturi de control complet echipate (inclusiv echipamentele necesare) sunt pe deplin operaționale				TRIMESTRUL 2	2025	Un sistem informatic integrat și interoperabil este pus în funcțiune pentru a permite gestionarea eficientă a controalelor efectuate în întreaga țară pentru combaterea traficului și controlul circulației bunurilor și serviciilor, atât în interior, cât și în exterior. Pentru a asigura utilizarea deplină a noului sistem de informații, capacitatea operațională a Unității interagenții pentru controlul pieței (DIMEA), inclusiv infrastructura periferică, este consolidată prin accesul la echipamentele logistice necesare care sunt conectate la baza de date a sistemului informatic de supraveghere a pieței, permițând utilizarea acestora în cadrul controalelor la fața locului și impunerea imediată de amenzi. — Finalizarea unei componente pentru înființarea de noi stații de control pentru combaterea comerțului ilegal prin intermediul a 10 clădiri prefabricate (ISOBOX) dotate cu echipamentele necesare, inclusiv trei scanere (HXM MobileScanTM sau echivalent). — Finalizarea formării necesare a personalului cu privire la operarea sistemelor și echipamentelor informatice.

Grupul 20: Consolidarea administrației publice

- GOV-ERP (ID: 16705)
- Reforma contabilă (ID: 16974)
- Cadrul instituțional modern pentru întreprinderile deținute de stat (ID: 16657)
- Consolidarea rețelei de ajutoare de stat (ID: 16701)
- Modernizarea Fondului elen pentru depozite și împrumuturi pentru transporturi (ID: 16940)
- Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice (ID: 16711)
- Finalizarea cadastrului național (ID: 16986)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
214	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16701_Consolidarea rețelei de ajutoare de stat	Etapă	Rețeaua consolidată de ajutoare de stat	Intrarea în vigoare a cadrului consolidat privind ajutoarele de stat				TRIMESTRUL 4	2022	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse cadrului juridic privind ajutoarele de stat pentru funcționarea rețelei centrale de ajutoare de stat (CESANET), în vederea consolidării competențelor Unității centrale pentru ajutoarele de stat și ale unităților descentralizate de ajutor de stat
215	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului	Etapă	Planificarea și coordonarea politicilor – evaluarea impactului	A fost lansat un program de formare cu 100 de funcționari publici selectați pentru a				TRIMESTRUL 4	2022	În urma lansării platformei electronice pentru evaluarea impactului, se lansează un program de formare și procedura de acreditare asociată cu înscrierea a cel puțin 100 de funcționari publici, inclusiv funcționari publici selectați pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16981_Îmbunătățirea planificării și coordonării politicilor			participa.						„ramurile executive” (Legea nr. 4622/2019, articolul 104), cu scopul de a îmbunătăți calitatea evaluărilor de impact elaborate și de a facilita utilizarea platformei electronice.
216a	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice	Etapă	Modificarea Strategiei naționale privind achizițiile publice 2021-2025	Modificarea Strategiei naționale privind achizițiile publice intră în vigoare printr-un act legislativ secundar				TRIMESTRUL 4	2023	Intrarea în vigoare, prin legislația secundară, a Strategiei naționale modificate privind achizițiile publice 2021-2025
216	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice	Etapă	Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice – legislație nouă	A intrat în vigoare o nouă legislație; finalizarea studiului aprofundat				TRIMESTRUL 2	2024	(I) Intrarea în vigoare a unei noi legislații care să prevadă fluxuri de lucru profesionale pentru personalul care se ocupă de achizițiile publice, grupuri de competențe specifice și adoptarea de stimulente financiare și nefinanciare în deplină concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015), fără a stabili nicio scutire; (II) Finalizarea studiului aprofundat pentru a reorganiza structura și responsabilitățile organismelor relevante care achiziționează contracte de achiziții

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										publice centralizate.
217	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16940_Modernizarea Fondului elen pentru depozite și împrumuturi pentru transporturi	Etapă	Finalizarea tuturor subproiectelor Fondului elen pentru depozite și împrumuturi pentru transporturi	Raport întocmit de Fondul elen pentru depozite și împrumuturi pentru transporturi, care să ateste finalizarea subproiectelor.				TRIMESTRUL 2	2025	Finalizarea tuturor subproiectelor Fondului elen pentru depozite și împrumuturi pentru transporturi: (I) sistemul de digitalizare a arhivelor și de gestionare a documentelor; (II) sistemul informatic integrat; (III) sistemul de informații ERP; (IV) Servicii de tipărire gestionate; (V) Sistemul de gestionare a resurselor umane.
218	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice	Etapă	Punerea în aplicare a Strategiei naționale privind achizițiile publice 2021-2025	Punerea în aplicare integrală a strategiei naționale privind achizițiile publice				TRIMESTRUL 4	2025	Punerea în aplicare a strategiei naționale privind achizițiile publice, inclusiv: (I) reforma cadrului de reglementare pentru achizițiile publice; (II) transformarea digitală a domeniului achizițiilor publice și a achizițiilor publice electronice de la un capăt la altul; (III) realizarea unor obiective strategice și a unor inițiative politice mai ample; (IV) reforma cadrului de guvernare pentru achizițiile publice.
219	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice,	Etapă	Reforma contabilă: Situații financiare consolidate	Completarea compilării situațiilor financiare consolidate.				TRIMESTRUL 4	2025	Compilarea situațiilor financiare consolidate pentru toate subsectoarele administrației publice, inclusiv pentru administrațiile locale. Pentru a obține aceste rezultate, sunt

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16974_Reforma contabilă									<p>necesare următoarele acțiuni:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Conceperea, punerea în aplicare și funcționarea funcțiilor de gestiune fiscală și financiară și de raportare ale administrației centrale și colectarea și monitorizarea datelor fiscale și financiare ale tuturor celorlalte entități guvernamentale din afara administrației centrale. • Introducerea facturii în GOV-ERP • Formarea funcționarilor entităților de servicii financiare în ceea ce privește aspectele legate de cadrul contabil general al administrației publice (GGAF) și de gestiunea finanțelor publice (GFP) • Întocmirea situațiilor financiare consolidate.
220	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, prin îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, prin măsuri de consolidare a capacităților și prin combaterea corupției – 16705_Transformarea digitală a gestionării și supravegherii fiscale în	Etapă	Planificarea resurselor întreprinderilor guvernamentale (GOV-ERP)	Sistemul informatic este pe deplin operațional.				TRIMESTRUL 4	2025	<p>Realizarea transformării digitale a cadrului de gestiune financiară și de supraveghere prin asigurarea faptului că planificarea resurselor publice ale întreprinderilor (GOV-ERP) este pe deplin operațională.</p> <p>Pentru a obține acest rezultat, finalizarea subproiectelor:</p> <p>Transformarea digitală a gestionării și supravegherii fiscale a entităților guvernamentale ale administrației publice.</p> <p>Conectarea sistemelor ERP ale guvernului general la facturarea electronică din</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	materie de guvernanta și facturare electronică									Grecia, asigurând: Conectivitatea sistemelor ERP la rețeaua de facturare electronică Conectivitatea furnizorilor de servicii de facturare electronică la rețeaua de facturi electronice
221	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice	Țintă	Finalizarea programelor de perfecționare/recalificare pentru achizițiile publice		Numărul de funcționari publici formați și certificați	0	6 000	TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea programelor de perfecționare/recalificare pentru profesioniștii din domeniul achizițiilor publice și acordarea certificării.
341	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Țintă	Cartografiere cadastrală – finalizare 85 %		% din totalul drepturilor de proprietate încărcate pentru afișare publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 2308/1995, astfel cum a	79 %	85 %	TRIMESTRUL 4	2023	85 % din drepturile de proprietate ale Greciei au ajuns în stadiul de expunere publică.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
					fost modificată prin articolul 3 din Legea nr. 4821/2021					
342	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Țintă	Cartografiere cadastrală – finalizare 95 %		% din totalul drepturilor de proprietate încărcate pentru afișare publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 2308/1995, astfel cum a fost modificată prin articolul 3 din Legea nr. 4821/2021	85 %	95 %	TRIMESTRUL 2	2024	95 % din drepturile de proprietate ale Greciei au ajuns în stadiul de expunere publică.
343	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice,	Etapă	Tranziția către noua structură organizațională a Cadastrului elen – deschiderea a 2 de birouri	Decizii oficiale ale Consiliului de administrație al Cadastrului elen privind deschiderea și operaționalizarea				TRIMESTRUL 2	2024	În urma adoptării deciziilor oficiale ale Consiliului de administrație al Cadastrului elen, birourile cadastrale pentru regiunile Salonic și Creta sunt deschise și operaționale. Intrarea în vigoare a Legii nr. 4512/2018

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național			birourilor cadastrale pentru regiunile Salonic și Creta și intrarea în vigoare a legislației modificate						modificate pentru a reflecta noua structură organizatorică a Cadastrului elen, care detaliază birourile și sucursalele regionale ale acestuia.
344	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Țintă	Cartografiere cadastrală – finalizare completă		% din totalul drepturilor de proprietate încărcate pentru afișare publică, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 2308/1995, astfel cum a fost modificată prin articolul 3 din Legea nr. 4821/2021	95 %	100 %	TRIMESTRUL 2	2025	Cartografierea cadastrală a drepturilor de proprietate în Grecia este finalizată, toate drepturile de proprietate de pe teritoriul Greciei ajungând în etapa de afișare publică.
345	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului	Etapă	Tranziția către noua structură organizațională a Cadastrului elen – finalizare completă	Decizii oficiale ale Consiliului de administrație al Cadastrului elen privind deschiderea și				TRIMESTRUL 2	2025	În urma adoptării deciziilor oficiale ale Consiliului de administrație al Cadastrului elen, tranziția către noua structură organizațională a Cadastrului elen este finalizată. Biroul cadastral pentru regiunea Dodecannese este deschis și

N. COMPONENTA 4.3: ÎMBUNĂTĂȚIREA EFICIENȚEI SISTEMULUI JUDICIAR

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde o serie de reforme ample, precum și investiții menite să sporească eficacitatea și eficiența sistemului judiciar elen prin introducerea unei revizuiți ambițioase a hărții judiciare a țării, prin abordarea nevoilor de infrastructură, prin adoptarea de măsuri de creștere a capacităților digitale ale sistemului de justiție, prin modernizarea funcției instanțelor, prin înființarea unei poliții judiciare și prin extinderea și modernizarea educației (atât inițială, cât și pe tot parcursul vieții) a magistraților și a personalului administrativ. Se preconizează că măsurile vor sprijini abordarea provocărilor din recomandările specifice fiecărei țări în ceea ce privește investițiile publice și private (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019, recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020) și reformele structurale menite să îmbunătățească funcționarea economiei (recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020). Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

N.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiții: Clădiri judiciare noi și renovări (măsura ID 16292)

Măsura constă într-o investiție specifică pentru construirea și renovarea clădirilor care fac parte din sistemul judiciar, strâns legate de revizuirea hărții judiciare, pentru a maximiza eficiența judiciară și a evita eforturile și cheltuielile inutile. Toate proprietățile aparținând sistemului judiciar sau utilizate de acesta sunt înregistrate într-un registru electronic de identitate pentru a facilita monitorizarea și planificarea. Toate clădirile nou construite respectă o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale). Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizia 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolul 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Transformarea digitală a justiției (e-justiție) (măsura ID 16727)

Transformarea digitală a sistemului judiciar elen se efectuează sub supravegherea Ministerului Justiției și constă într-un set de acțiuni care vor spori capacitățile informatice ale acestuia în ceea ce privește digitalizarea documentelor, consolidarea sistemului de evidență a instanțelor, simplificarea, standardizarea și accelerarea procedurilor prin digitalizare și interoperabilitatea sistemelor informatice ale instanțelor cu cele ale Ministerului Justiției,

precum și cu alte autorități naționale și internaționale și/sau baze de date. Ramurile civile și penale ale sistemului judiciar, precum și Curtea de Conturi fac obiectul acestei reforme. După finalizarea acestuia, judecătorii și personalul din justiție dispun de instrumente și infrastructuri care să le permită să sporească eficiența gestionării volumului de cauze și viteza de administrare a justiției, fără a compromite calitatea acestuia.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personal din justiție) (măsura ID 16733)

Școala Națională a Judecătorilor suferă o serie de schimbări instituționale în ceea ce privește funcția și programa; criteriile sale de selecție a candidaților vor fi, de asemenea, revizuite, pentru a oferi un mediu de studii mai selectiv și mai competitiv, admitând în același timp categorii suplimentare de studenți (judecătorii magistraților și judecătorii din cadrul instanțelor de audit); de asemenea, oferă cursuri suplimentare care vizează furnizarea de noi competențe, cu accent pe competențele manageriale și digitale, precum și pe teme relevante pentru îndeplinirea atribuțiilor judiciare, cum ar fi etica, gestionarea timpului, psihologia, teoria și analiza economică, gestionarea instanțelor și noile tehnologii; reforma include furnizarea de formare obligatorie pe tot parcursul vieții judecătorilor în domenii esențiale pentru îndeplinirea îndatoririlor lor de către formatori care sunt, de asemenea, formați în cadrul Școlii Naționale a Judecătorilor. În cele din urmă, în cadrul Școlii Naționale de Judecători se creează un nou program educațional pentru funcționarii judiciari, pentru a oferi formare și formare pe tot parcursul vieții personalului administrativ pe teme esențiale pentru îndeplinirea sarcinilor, gestionarea și organizarea serviciului lor, competențele digitale, dreptul procedural și material.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2024.

Reformă: Accelerarea administrării justiției (măsura ID 16575)

Această reformă accelerează administrarea justiției și contribuie la transformarea economică și instituțională a țării. Cel mai important element al reformei constă în revizuirea preconizată a hărții judiciare în întreaga țară, care are ca rezultat o reorganizare rațională a districtelor judiciare în Grecia și înființarea, eliminarea sau redistribuirea structurilor judiciare în aceste districte, pe baza unor criterii obiective și a unei colectări ample de date referitoare la toate instanțele din întreaga țară. Reforma hărții judiciare acoperă toate ramurile sistemului judiciar (civil, penal și administrativ). Acțiunile suplimentare sporesc eficiența și eficacitatea justiției:

- crearea unei poliții judiciare care să sprijine și să consolideze funcționarea justiției, prin contribuirea cu know-how la investigarea infracțiunilor complexe (inclusiv a infracțiunilor financiare, a corupției și a spălării banilor) și prin furnizarea unei game largi de servicii de asistență judiciară (acordarea de asistență în ceea ce privește desfășurarea examinărilor preliminare și a anchetelor, executarea hotărârilor judecătorești și notificarea actelor și a actelor de procedură, executarea mandatelor, executarea hotărârilor judecătorești, menținerea ordinii judecătorești, acordarea de asistență pentru formularea sau răspunsul la cererile de asistență judiciară și îndeplinirea mandatelor care i-au fost încredințate de instanțele și procurorii competenți);
- și
- introducerea unui sistem temporar pentru acordarea de stimulente financiare grefierilor, pe baza unor indici de performanță individuali măsurabili în mod obiectiv și în deplină concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015), fără a stabili nicio scutire, pentru accelerarea îndeplinirii sarcinilor și îndatoririlor legate de instanță și pentru eliminarea întârzierilor instanțelor.

Pentru a finaliza reforma, se adoptă un set de măsuri pentru înființarea și consolidarea instituțiilor de soluționare alternativă a litigiilor prin furnizarea de cursuri de formare pentru consilierii juridici sau mediatori și prin furnizarea de stimulente financiare centrelor de arbitraj și de mediere pentru a crea sisteme digitale ușor de utilizat.

În cele din urmă, crearea unui birou independent pentru colectarea, prelucrarea, agregarea, prezentarea și monitorizarea sistematică a datelor judiciare asigură supravegherea și monitorizarea corespunzătoare a funcționării și funcționării sistemului judiciar.

Punerea în aplicare a reformei și se finalizează până la 31 decembrie 2025.

N.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Grupul 21: Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar

Măsurile incluse în acest grup sunt:

- Noi clădiri și renovări judiciare (ID: 16292)
- Transformarea digitală a justiției (e-justiție) (ID: 16727)
- Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personal din justiție) (ID: 16733)
- Accelerarea administrării justiției (ID: 16575)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
222	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Identificare – Clădiri eligibile	Completarea listei				TRIMESTRUL 3	2021	Întocmirea unei liste a clădirilor care nu sunt afectate de revizuirea hărții judiciare.
223	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar — 16575 accelerarea administrării justiției	Etapă	Asistență tehnică – Instrumentul de performanță judiciară	Atribuirea licitației pentru asistență tehnică				TRIMESTRUL 3	2022	Atribuirea de oferte pentru sprijin tehnic pentru dezvoltarea instrumentului de performanță judiciară pe baza unor obiective strategice, introducerea unor indicatori-cheie de performanță obiectivi (timpul necesar pentru îndeplinirea unei sarcini, performanța individuală în ceea ce privește timpul, comunicarea, motivația etc.) pentru fiecare departament și/sau categorie de funcționari și furnizarea de date exacte și obiective privind alocarea primelor; primele se plătesc în primul trimestru după sfârșitul anului în cauză, pe baza performanței din anul respectiv. Instrumentul trebuie să fie temporar și în deplină concordanță cu grila salarială unificată (Legea nr. 4354/2015), fără a stabili nicio scutire pentru eliminarea întârzierilor instanțelor.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
224	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personalul din justiție)	Țintă	Formare – judecători și grefieri		Numărul de judecători înscriși la școala națională de judecători	0	10	TRIMESTRUL 1	2022	10 judecători ai magistraților înscriși la școala națională de judecători
225	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Poliția judiciară – legislație secundară	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 3	2022	<p>Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare (sub formă de decrete prezidențiale sau decizii ministeriale, după caz) necesară pentru punerea în aplicare integrală a legii privind poliția judiciară, pentru a sprijini activitatea autorităților judiciare și de urmărire penală în ceea ce privește:</p> <ul style="list-style-type: none"> • furnizarea de asistență științifică și tehnică judecătorilor și procurorilor în chestiuni care necesită expertiză tehnică sau profesională; • efectuarea examinărilor preliminare și a investigațiilor; • executarea mandatelor; • acordarea de asistență pentru depunerea sau răspunsul la cererile de asistență judiciară; • notificarea sau comunicarea actelor și a actelor de procedură; • executarea hotărârilor; • protejarea și menținerea ordinii în instanțe; • alte acte de procedură care îi sunt încredințate de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										instanțele și procurorii competenți
226	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Hartă judiciară – legislație primară – administrativă	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 4	2022	Intrarea în vigoare a legislației primare pentru revizuirea hărții judiciare a justiției administrative.
227	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Construcții și renovări ale clădirilor judiciare – Ajustarea listei – lansarea licitațiilor	Lista proiectelor de renovare în conformitate cu legislația relevantă privind revizuirea hărții judiciare, conform jalonului 14 4.3/Q4 2022; lansarea licitațiilor				TRIMESTRUL 4	2022	Adaptarea listei de proiecte în conformitate cu revizuirea hărții judiciare, astfel cum a fost adoptată în lege. Lansarea licitațiilor privind instanțele administrative. Condițiile de participare la licitație prevăd că noile clădiri trebuie să atingă o cerere de energie primară (PED) mai mică cu cel puțin 20 % decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale).
228	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personalul din justiție)	Țintă	Formare – judecători și grefieri		Numărul de judecători înscriși la școala națională de judecători	10	25	TRIMESTRUL 1	2023	Alți 14 judecători ai instanțelor magistrați înscriși la școala națională de judecători și 1 judecători ai Curții de Conturi înscriși la școala națională de judecători. Astfel, numărul total de judecători care participă la formare se ridică la 25.
229	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar – 16727 transformarea	Etapă	Modernizarea sistemelor de înregistrare & Sistemele de justiție	Rapoarte de audit ale proiectelor pentru confirmarea				TRIMESTRUL 2	2023	Primirea de dovezi oficiale, prin intermediul unei documentații adecvate (certificări de finalizare, protocoale de acceptare calitativă și cantitativă și facturi emise) privind executarea cuvenită și punctuală a tuturor angajamentelor contractuale scadente până la

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	digitală a justiției (e-justiție)			respectării obligațiilor contractuale						acea dată, în conformitate cu calendarele proiectelor, care acoperă toate elementele celor două subproiecte [sisteme de evidență judiciară și modernizări ale sistemelor informatice de justiție (OSDDY-PP, Curtea de Conturi, cazierul judiciar național)], prin mijloace adecvate (cum ar fi rapoarte de audit de proiect, certificate de livrare calitativă/cantitativă și dovezi de plată).
230	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului judiciar — 16575 accelerarea administrării justiției	Etapă	Intrare în vigoare – Instrumentul de performanță pentru funcționarii judiciari	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare				TRIMESTRUL 2	2023	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru a institui un sistem de bonusuri temporare care să se bazeze pe dezvoltarea unui instrument de performanță a funcționarilor judiciari care să stabilească obiective strategice și să introducă indicatori-cheie de performanță obiectivi (cum ar fi timpul necesar pentru îndeplinirea unei sarcini, performanța individuală în ceea ce privește timpul, comunicarea și motivația) pentru fiecare departament și/sau categorie de funcționari și pentru a furniza date exacte și obiective privind alocarea bonusurilor; primele care trebuie plătite în primul trimestru după sfârșitul anului în cauză, pe baza performanței din anul respectiv.
231	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Contracte	Atribuirea contractelor				TRIMESTRUL 2	2023	Atribuirea contractelor pentru proiecte de construcții care nu sunt afectate de revizuirea hărții judiciare. Condițiile de atribuire prevăd că noile clădiri care urmează să fie construite trebuie să atingă o cerere de energie primară (PED) mai mică cu cel puțin 20 % decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale).
232	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea	Etapă	Revizuirea hărții judiciare – legislația primară – civilă	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 4	2023	Intrarea în vigoare a legislației primare pentru revizuirea hărții judiciare a justiției civile și penale.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	administrării justiției		și penală							
233	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Construcția și renovarea clădirilor judiciare – lansarea licitațiilor	Lansarea licitațiilor				TRIMESTRUL 4	2023	Adaptarea listei de proiecte în conformitate cu legea privind revizuirea hărții judiciare. Lansarea licitației pentru proiectele privind tribunalele civile și penale incluse în lista revizuită a renovărilor. Condițiile de participare la licitație prevăd că noile clădiri care urmează să fie construite trebuie să atingă o cerere de energie primară (PED) mai mică cu cel puțin 20 % decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale).
234	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Poliția judiciară operațională	Poliția judiciară pe deplin operațională și funcțională, atât la nivel central, cât și la nivel regional				TRIMESTRUL 4	2023	Operaționalizarea poliției judiciare în toate competențele sale, atât la nivelul administrației centrale, cât și la nivel regional în cadrul instanțelor
235	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personalul din justiție)	Etapă	Formare – judecători și grefieri	Raport care certifică Punerea în aplicare a unor modificări în programa Școlii Naționale a Judecătorilor și înscrierea a 65 % dintre judecători și grefieri în formarea continuă				TRIMESTRUL 4	2024	Punerea în aplicare deplină a tuturor proiectelor incluse în reforma privind competențele și competențele digitale ale judecătorilor și ale angajaților din sistemul judiciar, cu: <ol style="list-style-type: none"> 65 % dintre judecători și grefieri s-au înscris la cursuri de formare pe tot parcursul vieții și au participat la cel puțin o sesiune de formare (seminar) Programul educațional pentru grefieri din cadrul Școlii Naționale de Judecători în deplină funcționare Toate modificările criteriilor de selecție și ale programei puse în aplicare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										Modificări ale programului educațional al Școlii Naționale de Judecători, care vizează în special îmbunătățirea formării practice și oferirea de cursuri privind etica, gestionarea timpului, psihologia, teoria și analiza economică, gestionarea instanțelor și noile tehnologii. Furnizarea de formare pe tot parcursul vieții judecătorilor, care să se extindă la diferite domenii de drept și la aspecte manageriale sau procedurale relevante pentru atribuțiile judiciare (gestionarea instanțelor, gestionarea cauzelor, comunicarea și cooperarea cu autoritățile naționale și străine); o astfel de formare este o condiție prealabilă pentru avansarea profesională. Formarea personalului din justiție pe teme esențiale pentru atribuțiile sale, și anume gestionarea și organizarea serviciului, competențele digitale, dreptul procedural și material.
236	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Revizuirea hărții judiciare – Progrese	Raport privind progresele înregistrate care reflectă și verifică procentajele, astfel cum reiese din declarațiile oficiale ale administrațiilor instanțelor respective care confirmă operaționalizarea și funcționalitatea entităților				TRIMESTRUL 4	2024	Revizuirea hărții judiciare Cel puțin 70 % dintre entitățile afectate (instanțe) pe deplin operaționale și funcționale în ceea ce privește justiția administrativă; cel puțin 40 % dintre entitățile afectate (instanțe) pe deplin operaționale și funcționale pentru justiția civilă și penală

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				reformate.						
237	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Lucrări de construcții și renovare – identitate electronică – finalizare	Raport prin care se verifică dacă toate proiectele de construcție sunt finalizate integral și predate utilizatorilor. Să raporteze confirmarea operaționalizării depline și a funcționalității platformei de identitate electronică.				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea tuturor clădirilor noi rămase și a renovărilor lansate în T1 2023, în conformitate cu nevoile hărții judiciare revizuite. Finalizarea și operaționalizarea online deplină a platformei de identitate electronică a clădirilor judiciare
238	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Revizuirea hărții judiciare – Punere în aplicare integrală	Raport intermediar care confirmă operaționalizarea și funcționalitatea tuturor entităților reformate pe baza documentelor oficiale.				TRIMESTRUL 4	2025	Revizuirea hărții judiciare Punerea în aplicare integrală sau revizuirea hărților judiciare pentru fiecare justiție administrativă, civilă și penală, astfel cum reiese din declarațiile oficiale ale administrațiilor instanțelor respective care confirmă operaționalizarea și funcționalitatea entităților reformate. Finalizarea formării privind medierea pentru consilierii juridici și/sau mediatorii care participă la program prin intermediul unei cereri de propuneri. Finalizarea plății pentru instituirea unor sisteme digitale ușor de utilizat pentru toate centrele de mediere și arbitraj selectate.
239	14-4.3. Îmbunătățirea	Etapă	Păstrarea	Sisteme de				TRIMESTRUL	2025	E-justiție: Acceptarea rezultatelor pentru „Modernizarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	eficienței sistemului de justiție – 16727_Transformarea digitală a justiției (e-justiție)		evidențelor și actualizări informatice	evidență a datelor audio pe deplin operaționale în toate instanțele civile și penale. OSDDY-PP faza II, OSDDY-DD, Curtea de Conturi și proiectele privind cazierul judiciar național puse în aplicare pe deplin, realizate și operaționale.				4		și extinderea sistemelor informatice din sectorul justiției” cu privire la: 1. Modernizarea sistemului de evidență a instanțelor. 2. Modernizarea și sprijinirea sistemelor informatice din sectorul justiției pentru instanțele civile și penale, curțile de audit și cazierul judiciar național. Subproiectele includ următoarele: —Modernizarea sistemului de ținere a evidențelor al instanțelor – Servicii de modernizare și sprijin pentru „Sistemul integrat de gestionare a cauzelor instanțelor civile și penale (OSDDY-PP A)” și introducerea sistemului la toate instanțele civile și penale din țară (OSDDY-PP B). Servicii de modernizare și sprijin pentru „Sistemul registrului național al cazierelor judiciare (NCRIS) – Servicii de modernizare și sprijin pentru sistemul de gestionare a cazurilor („CMS”) al Curții de Conturi elene (ELSYN)

O. COMPONENTA 4.4: CONSOLIDAREA SECTORULUI FINANCIAR ȘI A PIETELOR DE CAPITAL

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei urmărește să consolideze capacitatea sistemului financiar de a sprijini dezvoltarea economiei, prin furnizarea de finanțare a întreprinderilor și a persoanelor fizice pentru a dezvolta noi activități. Acesta sprijină abordarea expunerilor neperformante (NPE) și a creditelor neperformante (NPL) ridicate din sectorul bancar elen, îmbunătățind, în același timp, accesul la informații privind profilurile de credit ale întreprinderilor și ale persoanelor fizice de pe piață.

Componenta sprijină, de asemenea, abordarea problemei îndatorării private și consolidarea piețelor de capital. Schimbările structurale din aceste două domenii contribuie la creșterea economică și sporesc reziliența economică a Greciei în fața șocurilor viitoare.

Reformele din cadrul acestei componente constau în:

- Consolidarea supravegherii pieței de capital și a credibilității
- Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală
- Modernizarea infrastructurii digitale necesare pentru punerea în aplicare a noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriei și a 2-a șansă

Unele dintre aceste reforme includ acțiuni care abordează lacunele informaționale care împiedică succesul fluxului de credite și monitorizarea eficientă a riscurilor. Acestea constau în dezvoltarea unui registru de monitorizare a datoriei private, crearea unui birou public de credit, a unui registru central al creditelor și a unui observator pentru expansiunea creditelor. Aceste acțiuni contribuie, de asemenea, la tranziția digitală a economiei elene, deoarece se bazează pe tehnologia informației.

Măsurile din cadrul acestei componente promovează reziliența economică și instituțională, consolidează pregătirea pentru situații de criză și capacitatea instituțională și, prin urmare, sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind „reformele structurale pentru îmbunătățirea funcționării economiei” (recomandarea specifică fiecărei țări 1 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 4 2020). Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

O.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reformă: Consolidarea supravegherii pieței de capital și a credibilității (măsura ID 16581)

Reforma urmărește să consolideze supravegherea piețelor de capital până în 1) investiții în transformarea digitală a capacităților digitale ale Comisiei Elene a Piețelor de Capital (HCMC) și digitalizarea proceselor și organizării sale interne și 2) codificarea cadrului legislativ și de reglementare pentru piețele de capital în vederea consolidării capacității de supraveghere a piețelor de capital. Reforma intră în vigoare până în T1 2021, iar investiția în sistemul informatic până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală (măsura ID 16957)

Această reformă cuprinzătoare vizează reducerea stocului datoriei private prin îmbunătățirea procesului de insolvență și capacitatea pieței creditelor neperformante, precum și prevenirea acumulării viitoare a datoriei private prin acumularea de lacune în materie de informații. Reforma cuprinde următoarele părți:

1. În primul rând, este vorba despre îmbunătățirea **procesului de licitație electronică** și despre extinderea informațiilor disponibile pe platforma de licitații electronice cu privire la activele licitate.
2. În al doilea rând, se referă la finalizarea acțiunilor de politică avute în **vedere de Strategia națională pentru gestionarea datoriei private**, în special prin:
 - a. Înființarea Biroului public de credite, cu scopul de a elimina asimetria informațiilor dintre entitățile din sectorul public și bănci, pe baza datelor și informațiilor din sectorul public.
 - b. Lansarea sistemului informatic al **Registrului de monitorizare a datoriei private**, care colectează date de la creditorii publici și privați, precum și din alte surse relevante.
 - c. Sprijinirea aprofundării pieței secundare a creditelor neperformante prin eliminarea factorilor de descurajare a transferurilor de credite neperformante, lansarea unei platforme comune de tranzacții pentru creditele neperformante și stabilirea unor modele de date comune.
3. A treia subreformă se referă la înființarea **Registrului central al creditelor (CCR)**, care ar completa sistemul de protecție a activelor Hercules, consolidând piața secundară a creditelor neperformante. CCR este găzduit de Banca Greciei și înregistrează pe o bază detaliată istoricul plăților pentru fiecare împrumut individual al clienților și tipurile de garanții furnizate. Prin colectarea de date relevante din toate sursele necesare, CCR contribuie, de asemenea, la funcționarea și funcțiile Observatorului Expansiunii Creditelor pentru monitorizarea evoluției expansiunii creditului. CRR permite accesul la informații privind creditele, abordând disfuncționalitățile pieței cauzate de informațiile asimetrice, facilitând astfel accesul la credite.

Punerea în aplicare a reformei globale se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Modernizarea infrastructurii digitale necesare pentru punerea în aplicare a noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriei și a doua șansă (măsura ID 16580)

Reforma vizează modernizarea infrastructurii digitale necesare pentru a sprijini procedurile de alertă timpurie și de restructurare preventivă a datoriilor prevăzute prin noul cadru juridic unificat/codificat pentru gestionarea datoriilor persoanelor fizice și juridice;

Această reformă se finalizează până la 31 decembrie 2025.

O.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Grupul 22: Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital

- Consolidarea supravegherii pieței de capital și a credibilității (ID: 16581)
- Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală (ID: 16957)
- Punerea în aplicare a noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriei și a celei de a 2-a șanse (ID: 16580)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
240	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16581_Îmbunătățirea supravegherii pieței de capital și a credibilității	Etapă	Piețele de capital, supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital (UPC)	Intrarea în vigoare a legislației (trimitere la Jurnalul Oficial)				TRIMESTRUL 4	2021	Intrarea în vigoare a unei noi legi privind Comisia elenă pentru piața de capital, care va modifica procesele și organizarea internă.
241	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16580_Punerea în aplicare a noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriei și a 2-a șansă	Etapă	Supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital, piețele de capital, restructurarea preventivă a datoriei	Rapoarte care atestă operaționalizarea sistemelor de mai sus, inclusiv linkuri către site-uri, dacă este cazul				TRIMESTRUL 4	2025	Modernizarea mecanismului de alertă timpurie și a mecanismului preventiv de restructurare a datoriei, care permite persoanelor fizice și întreprinderilor să evite îndatorarea excesivă, precum și să soluționeze problema decontării datoriei prin utilizarea unor proceduri extrajudiciare. Contractantul modernizează sistemele informatice de alertă timpurie și de restructurare preventivă a datoriei, gestionate de Ministerul Finanțelor/SecPD, în urma evaluării funcționării acestora.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
243	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16581_Îmbunătățirea supravegherii pieței de capital și a credibilității	Etapă	Digitalizarea procesului de supraveghere și organizarea Comisiei Elene pentru Piața de Capital	Raport privind digitalizarea procesului de supraveghere și organizarea Comisiei Elene a Pieței de Capital				TRIMESTRUL 4	2025	1. Finalizarea reproiectării și a foii de parcurs pentru o nouă structură organizațională, gestionarea datelor, formarea personalului, 2. Dezvoltarea și/sau achiziționarea de infrastructuri informatice și aplicații pentru primirea, stocarea, recuperarea și gestionarea sistematică a tranzacțiilor pe piața bursieră și a informațiilor auxiliare pentru producerea și gestionarea alertelor și a rapoartelor de audit; 3. Introducerea unui sistem informatic la scară largă și integrarea tuturor datelor colectate în prezent (și în viitor) de personalul Comisiei Elene pentru Piețele de Capital, care să permită analiza multidimensională, revizuirea și prezentarea generală a condițiilor de piață actuale, permițând ajustarea procedurilor și a intervențiilor; 4. codificarea cadrului legislativ și de reglementare pentru piețele de capital în vederea consolidării capacității de supraveghere a piețelor de capital.
244a	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală	Etapă	Licitații electronice pentru executarea silită a datoriilor	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 2	2024	Adoptarea și intrarea în vigoare a legislației pentru: <ul style="list-style-type: none"> (i) Să extindă informațiile disponibile privind activele licitate pe platforma de licitații electronice, inclusiv informațiile relevante disponibile în arhivele publice ale notarilor; (ii) Eliminarea factorilor de descurajare ocazionali de datoriile restante legate de proprietate (de exemplu, facturile la utilități publice).
244b	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală	Etapă	Atribuirea contractelor pentru măsuri din sectorul financiar	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 2	2024	Atribuirea contractului pentru: <ul style="list-style-type: none"> (i) Dezvoltarea sistemului informatic de rating de credit pentru Biroul public de credite; (ii) Dezvoltarea Registrului de monitorizare a datoriei private; (iii) Dezvoltarea registrului central al creditorilor.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
244c	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală	Etapă	Finalizarea acțiunilor de politică ale Strategiei naționale de gestionare a datoriei private, înființarea registrului central al creditelor	Raport care să ateste că toate acțiunile sunt finalizate, inclusiv intrarea în vigoare a legislației relevante, dacă este necesar				TRIMESTRUL 4	2025	<p>1. Finalizarea acțiunilor de politică prevăzute de Strategia națională de gestionare a datoriei private, în special prin:</p> <p>a. Înființarea Biroului public de credite (PCB). Aceasta include dezvoltarea sistemului informatic care conține o bază de date centrală și un sistem unic de rating de credit pentru evaluarea bonității debitorilor (persoane fizice și juridice) pe baza datelor din sectorul public.</p> <p>b. Lansarea sistemului informatic pentru Registrul de monitorizare a datoriei private, care colectează date de la creditorii publici și privați, precum și din alte surse relevante.</p> <p>c. Facilitarea tranzacțiilor cu credite neperformante prin următoarele acțiuni:</p> <p>(i) Intrarea în vigoare a unei noi legislații care să elimine măsurile fiscale care descurajează transferurile de credite neperformante;</p> <p>(ii) Stabilirea și promovarea utilizării unui model de date comun pentru tranzacțiile cu credite neperformante, inclusiv pentru creditele neperformante care au redevenit performante în urma restructurării, care ar fi complementar modelului ABE existent;</p> <p>(iii) Stabilirea unui model comun pentru examinarea și evaluarea portofoliului;</p> <p>(iv) Lansarea unei platforme de tranzacționare pentru portofoliile de credite neperformante pentru a ajuta vânzătorii și cumpărătorii să facă schimb de informații și să depună oferte într-un mod eficient și confidențial, ținând seama în același timp de soluțiile existente pe piață.</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>2. Înființarea Registrului central al creditelor (CCR) și lansarea infrastructurii informatice necesare, ca bază de date națională găzduită de Banca Greciei (BoG), care înregistrează pe o bază granulară istoricul plăților pentru fiecare împrumut individual al clienților tuturor băncilor și instituțiilor financiare și tipurile de garanții oferite. Prin colectarea de date relevante din toate sursele necesare, CCR contribuie, de asemenea, la funcționarea și funcțiile Observatorului Expansiunii Creditelor pentru monitorizarea evoluției expansiunii creditelor. Consiliul superior acționează în calitate de operator de date și se asigură că există protocoale stricte de securitate și de protecție a datelor, pentru a proteja informațiile debitorilor transmise de creditori către CCR.</p>

P. COMPONENTA 4.5: PROMOVAREA CERCETĂRII ȘI A INOVĂRII

Obiectivele-cheie ale acestei componente a planului de redresare și reziliență al Greciei sunt creșterea investițiilor publice și private în cercetare și dezvoltare (C &D), consolidarea legăturilor dintre știință și întreprinderi și dezvoltarea unei infrastructuri de C &D, în vederea îmbunătățirii performanței Greciei în materie de cercetare și inovare. Se preconizează că acest lucru va fi realizat prin reforme și investiții specifice pentru a crește cheltuielile publice și private pentru C &D, a moderniza infrastructurile de cercetare ale țării, a promova finanțarea cercetării, a spori internaționalizarea ecosistemului de cercetare din Grecia și a dezvolta colaborări în domeniul cercetării. Componenta include, de asemenea, dezvoltarea unui sistem de informare pentru protecția civilă, care informează autoritățile competente în timp real cu privire la fenomenele fizice și dezastrele naturale, sprijinind în același timp cooperarea acestora. Aceste investiții facilitează, de asemenea, transformarea digitală, prin dezvoltarea de tehnologii digitale avansate și digitalizarea metodelor de protecție civilă, precum și promovarea tranziției verzi, prin atenuarea impactului schimbărilor climatice pentru a asigura protecția civilă. Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020). Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

P.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiții: Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) (măsura ID 16624)

Investiția cuprinde o modernizare a infrastructurii a 11 de centre de cercetare, în vederea consolidării capacității și capacităților de cercetare ale acestora în domenii științifice și tehnologice importante. În special, investițiile se referă la următoarele centre de cercetare: Fundația pentru cercetare și tehnologie Hellas; Centrul de cercetare și inovare Athena; Clătirea BSRC; Centrul de cercetare și tehnologie Hellas; Fundația națională elenă de cercetare; Academia Fundației de Cercetare biomedicală din Atena; Observatorul național din Atena; Centrul elen de cercetare marină; Institutul elen pentru Pasteur; Centrul Național de Cercetare Socială; Comisia elenă pentru energie atomică.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval¹⁷; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante¹⁸; (III) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoarele¹⁹ și stațiile de tratare mecano-biologică²⁰; și (iv)

¹⁷ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

¹⁸ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

¹⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în

activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Cercetare de bază &Aplicată (măsura ID 16618)

Investiția constă în șapte subproiecte: (I) furnizarea de finanțare orizontală pentru cercetarea fundamentală; (II) sprijin financiar pentru proiectele emblematic de cercetare în sectoarele interdisciplinare cu aplicații practice pentru economia Greciei; (III) sprijin financiar pentru cercetarea aplicată în domeniul medicinei de precizie; (IV) furnizarea de finanțare pentru un centru de cercetare și dezvoltare a sistemelor fără pilot la bord pentru a sprijini cercetarea aplicată în domeniul dronelor; (V) înființarea unui institut de C &Iprivind inteligența artificială, prelucrarea datelor și dezvoltarea algoritmilor; (VI) sprijin financiar pentru furnizarea de tehnologii ale materialelor durabile translatable pe piață; (VII) sprijin financiar pentru participarea la parteneriate europene, și anume EuroHPC (calculul de înaltă performanță) și tehnologiile digitale esențiale. Investiția urmărește să creeze entități care să sprijine cercetarea aplicată pe termen lung și să promoveze un ecosistem de inovare „deep-tech” prin finanțarea activităților interdisciplinare de C &Dcu implicații industriale. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: ORAX²: Sistem autonom autonom eXemplar pe spaliere Holistic &Iodor hibrid (măsura ID 16654)

Investiția cuprinde dezvoltarea unui sistem informatic de „generație următoare”, care se preconizează că va combina diferite tipuri și forme de infrastructuri colaborative pentru a consolida procesul decizional al instituțiilor în timp real. Sistemul este compus din tehnologii de ultimă generație, cum ar fi inteligența artificială, și este conceput astfel încât să răspundă pe termen lung nevoilor unei game variate de utilizatori finali. Se preconizează că acesta va contribui la gestionarea frontierelor, la combaterea criminalității și a terorismului, la securitatea cibernetică, la protecția și reziliența infrastructurilor critice, la operațiunile de căutare și salvare și la reziliența în caz de dezastre. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Cercetare – Creare – Innovate (măsura ID 16971)

Investiția urmărește să sprijine 36 de propuneri de proiecte care sunt evaluate cu un punctaj foarte ridicat în ceea ce privește criteriul „excelenței” în sectoarele specializării inteligente (RIS3), dar care nu au fost finanțate în cadrul programului Orizont 2020 din cauza constrângerilor bugetare. Investiția sprijină propunerile selectate cu finanțare și se preconizează că va atrage cofinanțare din partea sectorului privat prin consolidarea legăturii dintre sectorul științific public și întreprinderi. Sectoarele eligibile pentru finanțare sunt: (I) mediul și dezvoltarea durabilă; (II) energie; (III) tehnologia informației și comunicațiilor; (IV) sănătate și farmacie; (V) transportul și lanțul de aprovizionare; (VI) industria agroalimentară

temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

²⁰ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

și alimentară; (VII) materiale și construcții; și (viii) turismul, cultura și industriile creative. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: „Marca de excelență” a programului Orizont 2020: finanțarea primelor întreprinderi inovatoare (măsura ID 16622)

Investiția vizează 13 de propuneri de proiecte ale întreprinderilor mici și mijlocii care au primit eticheta de calitate „marcă de excelență” a programului Orizont 2020 și care sunt eligibile pentru un grant, dar care nu sunt finanțate în cadrul programului Orizont 2020 din cauza constrângerilor bugetare. Investițiile sprijină aceste propuneri, adăugându-se finanțării private din partea beneficiarilor. Sectoarele eligibile pentru finanțare sunt: (I) mediul și dezvoltarea durabilă; (II) energie; (III) tehnologia informației și comunicațiilor; (IV) sănătate și farmacie; (V) transportul și lanțul de aprovizionare; (VI) industria agroalimentară și alimentară; (VII) materiale și construcții; și (viii) turismul, cultura și industriile creative. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Extroversiunea ecosistemului de cercetare și inovare din Grecia (măsura ID 16621)

Reforma cuprinde promovarea și publicitatea la nivel mondial a ecosistemului național de întreprinderi nou-înființate și inovare, precum și dezvoltarea de software, întreținerea și sprijinirea proceselor de evaluare a evoluției. Aceste acțiuni sunt puse în aplicare prin intermediul ELEVATE Grecia, care gestionează un portal digital care permite întreprinderilor nou-înființate naționale să se înregistreze și să obțină acreditarea guvernamentală ca „întreprinderi nou-înființate”. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

P.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Grupul 23: Promovarea cercetării și a inovării

- Creare – extindere – Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Tehnologie (GSRT) (ID: 16624)
- Cercetare de bază &Aplicată (ID: 16618)
- ORAX 2: Sistem autonom autonom eXemplar pe spaliere Holistic &IEDS hibrid (ID: 16654)
- Cercetare – Creare – Innovate (ID: 16971)
- „Marca de excelență” a programului Orizont 2020: finanțarea primelor întreprinderi inovatoare (ID: 16622)
- Extroversiunea ecosistemului de cercetare și inovare din Grecia (ID: 16621)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
245	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16618_Cercetare de bază &Aplicată	Etapă	Legislația privind cercetarea de bază și aplicată	Intrarea în vigoare a legislației (acte primare și secundare de instituire a entităților juridice)				TRIMESTRUL 1	2022	<p>Intrarea în vigoare a unui cadru juridic revizuit pentru cercetarea de bază și aplicată și emiterea de acte secundare de instituire a entităților juridice.</p> <p>Cadru juridic: a) redefinirea domeniilor de cercetare pentru finanțarea cererilor de propuneri în cadrul Strategiei naționale actualizate de specializare inteligentă (RIS3); b) să instituie o nouă structură de guvernare pentru a îmbunătăți gestionarea și coordonarea acestor proiecte; și c) stabilirea statutului juridic al noilor entități de cercetare.</p> <p>Domeniile de cercetare sunt redefinite în comun de Consiliul Național pentru Cercetare și Inovare (NCRI) și de Secretariatul General al Cercetării și Inovării din cadrul Ministerului Dezvoltării (GSRI).</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
246	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)	Etapă	Cerere de propuneri pentru centre de cercetare	Lansarea unei cereri de propuneri și publicarea caietului de sarcini				TRIMESTRUL 1	2022	Lansarea cererii de propuneri pentru crearea – extinderea – actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare, inclusiv publicarea caietului de sarcini care asigură faptul că cererile selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.
247	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)	Etapă	Atribuirea contractelor pentru centrele de cercetare – lucrări de construcții	Notificare de atribuire a contractelor pentru lucrări de construcții				TRIMESTRUL 1	2024	Selectarea propunerilor și atribuirea contractelor pentru lucrări de construcții privind măsura Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI).
247a	16-4.5.	Etapă	Atribuirea	Notificarea				TRIMESTRUL 3	2024	Selectarea propunerilor și atribuirea contractelor pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)		contractelor pentru centrele de cercetare – echipamente și alte servicii	atribuirii contractelor pentru echipamente și alte servicii						echipamente și alte servicii privind măsura Creare – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI).
248	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16654_TH 2 ORAX: Sistem autonom exemplar autonom pe șpalier	Etapă	Atribuirea contractelor pentru TH ² ORAX	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 2	2024	Atribuirea contractelor pentru proiectul TH ² ORAX. Ministerul Dezvoltării și Investițiilor, împreună cu Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) sunt responsabile de punerea în aplicare eficace a procesului de evaluare. Contractul (contractele) se atribuie pe baza celui mai bun raport de calitate a prețului.
249	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Actualizarea infrastructurilor	Etapă	Finalizarea proiectelor centrelor de cercetare	Raportul Secretariatului General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) care atestă că proiectele				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea tuturor subproiectelor din cadrul Creării – Extindere – Modernizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de GSRI, și anume: Fundația pentru cercetare și tehnologie Hellas; Centrul de cercetare și inovare Athena; Clătirea BSRC; Centrul de cercetare și tehnologie Hellas; Fundația națională elenă de cercetare; Academia Fundației de Cercetare biomedicală din Atena; Observatorul național din Atena; Centrul elen de cercetare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	or centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)			sunt finalizate						marină; Institutul elen pentru Pasteur; Centrul Național de Cercetare Socială; Comisia elenă pentru energie atomică.
250	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16618_Cercetare de bază &Aplicată	Etapă	Finalizarea proiectelor de cercetare de bază și aplicată	Raportul Secretariatului General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) care atestă că proiectele sunt finalizate				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea următoarelor subproiecte în cadrul măsurii de cercetare aplicată de bază: Finanțarea cercetării de bază; Proiecte emblematiche de cercetare în sectoare interdisciplinare problematice; înființarea unui institut de C &I privind inteligența artificială, prelucrarea datelor și dezvoltarea algoritmilor; furnizarea de tehnologii ale materialelor durabile translatabile pe piață; participarea la parteneriatele europene pentru calculul de înaltă performanță (Euro-HPC) și la tehnologiile digitale esențiale; cercetare aplicată pentru dezvoltarea dronelor (finanțare pentru centrul de cercetare și dezvoltare a sistemelor fără pilot la bord); cercetare aplicată pentru medicina de precizie.
251	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16654_TH 2 ORAX: Sistem autonom eXemplar autonom oxemplar pe șpalier	Etapă	Finalizarea proiectului TH ² ORAX	Raportul Secretariatului General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) care atestă că proiectul este finalizat				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea proiectului TH ² ORAX Prin dezvoltarea unei platforme holistice care să asigure conștientizarea situației, se finalizează capacitățile de luare a deciziilor care consolidează coordonarea și sincronizarea tuturor autorităților competente relevante, în timp real și pe o bază de 24/7, pentru întregul teritoriu elen, la nivel interdisciplinar și interministerial, iar raportul de finalizare aferent este emis de GSRI.
252	16-4.5.	Etapă	Finalizarea	Raportul				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea tuturor proiectelor eligibile din cadrul măsurii

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Promovarea cercetării și inovării – 16971_Cercetare – Creare – Innovate		cercetării – Creare – Proiecte Innovate	Secretariatului General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) care atestă că proiectele sunt finalizate						Research Create Innovate în următoarele sectoare: (I) mediul și dezvoltarea durabilă; (II) energie; (III) tehnologia informației și comunicațiilor; (IV) sănătate și farmacie; (V) transportul și lanțul de aprovizionare; (VI) industria agroalimentară și alimentară; (VII) materiale și construcții; și (viii) turismul, cultura și industriile creative.
253	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16621_Extroversiunea ecosistemului de cercetare și inovare din Grecia	Etapă	Finalizarea extroversiunii proiectelor ecosistemice C &I@@	Raportul Secretariatului General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) care atestă că proiectele sunt finalizate				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea următoarelor subproiecte ale extroversiunii măsurii privind ecosistemul de cercetare și inovare: promovarea și publicitatea la nivel mondial a ecosistemului național de inovare a întreprinderilor nou-înființate și a întreprinderilor nou-înființate; dezvoltare de software, întreținere și asistență pentru procesul de evaluare a evoluției.
346	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16622_HORIZON 2020 „Marca de excelență”: finanțarea celor mai mari întreprinderi inovatoare	Etapă	Finalizarea proiectelor puse în aplicare de întreprinderile mici și mijlocii	Raportul Secretariatului General pentru Cercetare și Inovare (GSRI) care atestă că proiectele sunt finalizate				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea proiectelor eligibile puse în aplicare de întreprinderi mici și mijlocii care au primit eticheta de calitate „marcă de excelență” din cadrul programului Orizont 2020 și care sunt eligibile pentru un grant, dar care nu sunt finanțate în cadrul programului Orizont 2020 din cauza constrângerilor bugetare.

Q. COMPONENTA 4.6: MODERNIZAREA ȘI ÎMBUNĂTĂȚIREA REZILIENȚEI SECTOARELOR ECONOMICE ESENȚIALE

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei cuprinde reforme și investiții specifice menite să îmbunătățească competitivitatea sectoarelor-cheie ale economiei elene, și anume turismul și cultura, agricultura, industria prelucrătoare și acvacultura. Componenta include, de asemenea, investiții în infrastructura de transport care vizează îmbunătățirea conectivității și a siguranței rutiere. Turismul este sprijinit prin investiții în turismul tematic în vederea explorării unor noi piețe turistice. Componenta include, de asemenea, investiții în cultură pentru a îmbunătăți competitivitatea și reziliența sectorului și pentru a exploata mai bine legăturile acestuia cu turismul. Investițiile în agricultură sporesc eficiența metodelor de producție, promovează organizațiile de producători și cooperativele și încurajează reorientarea către produse cu o valoare adăugată mai mare. Componenta include, de asemenea, o reformă aprofundată a sectorului feroviar pentru a-l face mai eficient și mai competitiv. Aceste investiții sprijină buna funcționare a pieței interne și dezvoltarea unui sistem de transport durabil. Componenta sprijină abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020). Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

Q.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiția: Modernizarea siguranței rutiere (măsura ID 16631)

Investiția cuprinde îmbunătățiri ale siguranței rețelelor rutiere din întreaga țară, în vederea reducerii numărului de accidente rutiere care acoperă intervenții în peste 7 000 de locuri periculoase pe o distanță de 2 500 km din rețea. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, pentru a se asigura că respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” este integrată în proiect și respectată cu strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiția: Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala- Egnatia (măsura ID 16628)

Această investiție cuprinde construcția completă (drum principal, drumuri de serviciu/drumuri de legătură și lucrări suplimentare) pe o lungime totală de 70 km a tronsonului nordic al autostrăzii E65, în special tronsonul Trikala – Egnatia. Autostrada, care va îmbunătăți conectivitatea dintre sudul Greciei, Tesalia și Macedonia de Vest, pe de o parte, și Balcanii de Vest și restul Europei (prin portul Igoumenitsa), pe de altă parte, face parte din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, pentru a se asigura că respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” este integrată în proiect și respectată cu

strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiția: Autostrada Cretan Nord (and.O.A.K.) (măsura ID 16630)

Investiția vizează construirea autostrăzii din Creta Nord (BOAK), care va conecta cele patru mari orașe din Creta (Chania, Rethymnon, Heraklion și Agios Nikolaos) și va face parte din rețeaua transeuropeană de transport (TEN-T). Investiția constă în trei subproiecte. Subproiectul 1 cuprinde segmentul de la Chania la Heraklion, este o autostradă cu taxă de aproximativ 163 km, care va fi construită și exploatată în temeiul unui contract de concesiune. Această măsură finanțează o serie de lucrări specifice predefinite, cum ar fi șoselele ocolitoare din Chania, Heraklion și Rethymnon, podurile, schimburile și lucrările subterane. Subproiectul 2 cuprinde segmentul Hersonissos-Neapoli cu o lungime de aproximativ 22,5 km, care va fi construit în baza unui acord de parteneriat public-privat, iar subproiectul 3 cuprinde segmentul Neapolis – Agios Nikolaos cu o lungime de aproximativ 14 km, care va fi construit ca proiect de lucrări publice. Autostrada vizează îmbunătățirea accesibilității între marile orașe din Creta și toate porturile și aeroporturile importante ale insulei, reducerea timpului de călătorie, creșterea nivelului de siguranță rutieră și a serviciilor și intensificarea activităților de transport regional, atât pentru traficul de pasageri, cât și pentru cel de marfă. Întreaga autostradă trebuie să fie taxată. Veniturile din taxe de trecere aferente părții de concesiune sunt colectate și utilizate de concesionar pentru finanțarea proiectului, în timp ce taxele de trecere prevăzute în acordul PPP împreună cu secțiunea de lucrări publice sunt colectate și utilizate de către stat. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, pentru a se asigura că respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” este integrată în proiect și respectată cu strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Implementarea părții din investiții finanțate prin MRR se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiția: Infrastructură inteligentă cu accent pe mediu și cultură (măsura ID 16960)

Investiția cuprinde următoarele proiecte digitale în domeniul mediului și al culturii: (1) crearea unui sistem informatic pentru delimitarea cursurilor de apă pentru a contribui la protecția naturii și a biodiversității, (2) crearea unei bănci digitale pentru tranzacțiile cu raportul parcelelor imobiliare, (3) dezvoltarea unei hărți digitale unice, (4) instituirea unui sistem central de măsurare și monitorizare a poluanților atmosferici și a poluării marine pentru a contribui la îmbunătățirea calității aerului și (5) crearea de servicii digitale interactive și de producție de conținut digital pentru promovarea de expoziții culturale cu realitate augmentată și virtuală pentru muzee. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiția: Restaurarea accesibilității în urma efectelor devastatoare ale furtunii „DANIEL” (măsura ID 16999)

Această investiție implică repararea daunelor aduse rețelei rutiere și feroviare și lucrările tehnice aferente în zonele afectate de furtună „DANIEL”, asigurând în același timp funcționalitatea, siguranța și reziliența la schimbările climatice. Investiția constă în două subproiecte:

1. Restaurarea rețelei rutiere

Intervenții de reabilitare la 200 de locații pe 2,100 km din rețeaua rutieră regională din prefecturile Larissa, Magnesia, Trikala, Karditsa, Fthiotida și Evia, care includ lucrări tehnice de însoțire a podurilor care au suferit daune structurilor lor și care trebuie reparate.

2. Restaurarea rețelei feroviare

Reabilitarea rețelei feroviare în tronsoanele de la Domokos la Rapsani ale axei principale Atena-Salonic și în cele trei axe verticale (Larissa-Volos, Paleofarsalos-Kalambaka și linia Pelion), inclusiv repararea liniilor de cale ferată deteriorate, [lucrările tehnice însoțitoare la poduri și tuneluri care au suferit daune](#), [repararea și reabilitarea gărilor](#), [a căilor ferate](#) și a [echipamentelor de semnalizare](#).

Se stabilește un plan de achiziții pentru investițiile în siguranța feroviară, sprijinite în cadrul politicii de coeziune a UE, și pentru întreținerea periodică, care, deși nu sunt puse în aplicare cu sprijinul MRR, sunt necesare pentru restabilirea exploatarei în condiții de siguranță a rețelei feroviare.

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Modernizarea căii ferate suburbane din Attica de Vest (măsura ID 16892)

Această investiție implică construirea unei noi tronsoane feroviare Suburban de 36 km la vest de Atena, de la Ano Liossia la Megara. Extinderea căilor ferate contribuie la coeziunea economică, socială și teritorială, promovând conectivitatea într-o zonă în care sectorul logistic are un potențial semnificativ. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directiva 2011/92/UE, pentru a se asigura că respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” este integrată în proiect și respectată cu strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Punerea în aplicare a lucrărilor de rectificare a conformității AESA (măsura ID 16833)

Această investiție cuprinde o modernizare a 13 aeroporturi regionale pentru a aborda abaterile și/sau neconformitățile în temeiul noilor specificații de certificare ale Agenției Europene de Siguranță a Aviației (AESA), care constituie o obligație contractuală a statului. Investițiile trebuie să asigure conformitatea deplină a acestor aeroporturi cu Regulamentul (UE) 2018/1139 al Parlamentului European și al Consiliului din 4 iulie 2018 privind normele comune în domeniul aviației civile și de înființare a Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizia 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolul 1

litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolului 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Poduri inteligente (măsura ID 16949)

Investiția constă în două etape. Faza I a investiției vizează echiparea podurilor cu sisteme speciale de măsurare a sarcinii și senzori sau fibre optice care măsoară deplasarea podurilor în timp real. Aceste informații se înregistrează și se prelucrează cu algoritmi speciali pentru a evalua vulnerabilitatea structurală a podurilor. Scopul acestei investiții este de a îmbunătăți nivelul de siguranță al podurilor și de a preveni accidentele, fie ca urmare a trecerii vehiculelor grele, fie a riscurilor legate de schimbările climatice. Faza II a investiției vizează echiparea podurilor cu senzori fără fir alimentați cu panouri solare. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Transformarea digitală a Organizației Căilor Ferate Elene (măsura ID 16959)

Investiția cuprinde modernizarea infrastructurilor și a serviciilor Organizației Căilor Ferate Elene (OSE) prin intermediul unui parteneriat public-privat (PPP), prin dezvoltarea următoarelor sisteme și servicii: (a) Sisteme de gestionare a biletelor și de telematică, (b) infrastructură pentru stații inteligente, (c) servicii de experiență a clienților, (d) internet de mare viteză în trenuri și gări și (e) un sistem telematic pentru vehicule. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Sistemul digital integrat de gestionare a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor (măsura ID 16937)

Reforma introduce un sistem informatic de gestionare a portofoliului de ultimă generație, cu scopul de a oferi Ministerului Infrastructurii și Transporturilor un instrument de monitorizare, gestionare și administrare a portofoliului său de lucrări și active tehnice. Sistemul furnizează informații exacte în timp real cu privire la livrabile, costuri și calendar pe parcursul întregului ciclu de viață al lucrărilor executate. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii și Transporturilor (măsura ID 16786)

Această reformă implică digitalizarea serviciilor furnizate de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor, în contextul reducerii sarcinii administrative și al simplificării proceselor din sectorul public. Acesta cuprinde a) eliberarea, înlocuirea și reînnoirea permiselor de conducere, b) procedurile se referă la transferul vehiculelor, c) eliberarea permiselor și a plăcuțelor de înmatriculare în trafic și d) examenele pentru permisele de conducere. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Reforma muncii în sectorul cultural (măsura ID 16715)

Această reformă introduce legislația în domeniul muncii și al securității sociale pentru sectorul cultural și creativ, cu scopul de a crește ponderea muncii declarate în acest sector, de a sprijini profesioniștii din acest sector și de a proteja drepturile de proprietate intelectuală ale acestora. Obiectivul acestei reforme este de a spori reziliența sectorului cultural și creativ. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2022.

Investiții: Cultura ca factor de creștere (a se măsura ID 16293)

Obiectivul general al investiției este de a promova contribuția culturii la creșterea inteligentă și durabilă și la coeziunea economică, socială și teritorială. Acesta constă în șase subproiecte:

- 1) sprijinirea strategiilor regionale ale industriilor culturale și creative (ICC), acordarea de sprijin ecosistemelor artizanale locale, crearea unui ecosistem de creștere regională centrat pe cultură, evidențierea valorii adăugate transsectoriale funcționale și organice a ICC, generarea de locuri de muncă, introducerea de activități financiare durabile, dezvoltarea „economiei bazate pe experiență” etc. Sprijinul include dezvoltarea și modernizarea spațiilor, serviciilor și experiențelor culturale, perfecționarea forței de muncă, dezvoltarea rutelor culturale locale, stimularea creativității și inovării, finanțarea pentru renovări eficiente din punct de vedere energetic și măsuri de eficiență energetică în ceea ce privește infrastructura publică etc.
- 2) extinderea utilizării siturilor și monumentelor arheologice ca locuri de desfășurare a evenimentelor;
- 3) acordarea de sprijin pentru transformarea digitală a ICC și pentru dezvoltarea unor modele digitale de producție și distribuție culturală;
- 4) promovarea industriei cinematografice ca motor al creșterii și creativității și
- 5) promovarea mărcii și a comerțului cultural grec.

Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, subproiectul referitor la construirea drumurilor de acces face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, pentru a se asigura că respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” este integrată în proiect și respectată cu strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Muzeul antichităților subacvatice (măsura ID 16486)

Această investiție va reface, printr-o renovare eficientă din punct de vedere energetic, o clădire industrială emblematică din Pireu și o va redeschide ca muzeu de antichități subacvatice. Investiția urmărește să creeze valoare adăugată din punct de vedere cultural și turistic pentru orașul portuar Pireu și pentru zona extinsă a Atenei. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizia 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeurii în temeiul articolul 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeurii periculoase în temeiul articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeurii pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea

deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”, promovarea coeziunii sociale și exploatarea economiei vârstei a treia (măsura ID 16735)

Investiția urmărește să atragă vizitatorii cu vârsta de cel puțin 65 ani, precum și vizitatorii cu handicap în spații culturale, cum ar fi muzee, teatre, festivaluri, situri arheologice și monumente, prin îmbunătățirea accesului fizic la aceste spații și prin dezvoltarea unor sisteme de vizite ghidate cu dispozitive auditive și vizuale. Investiția trebuie să fie pe deplin aliniată la Strategia elenă pentru persoanele cu handicap, care este deja în curs de desfășurare. În plus, investiția promovează programele artistice pe bază de rețetă, astfel cum sunt descrise de Organizația Mondială a Sănătății, care utilizează artele și cultura ca parte integrantă a sprijinului medical, în special în domeniul sănătății mintale. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Modernizarea infrastructurii, reînnoirea echipamentelor și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de Stores HOCRED – fostele depozite ARF (la fața locului și electronice) (măsura ID 16536)

Această investiție cuprinde măsuri de eficiență energetică, renovări, construirea de magazine și ateliere și furnizarea de echipamente pentru magazinele fizice și online și modernizarea calității serviciilor furnizate de Organizația elenă pentru dezvoltarea resurselor culturale (HOCRED), care colectează veniturile din situri arheologice, situri istorice, monumente și muzee arheologice din Grecia și gestionează aceste resurse pentru a sprijini patrimoniul cultural al Greciei. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura impune operatorilor economici care efectuează lucrările de construcții să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din activități de construcție și demolări [cu excepția materialelor geologice naturale menționate în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE din 3 mai 2000 de înlocuire a Decizia 94/3/CE de stabilire a unei liste de deșeuri în temeiul articolul 1 litera a) din Directiva 75/442/CEE a Consiliului privind deșeurile și a Decizia 94/904/CE a Consiliului de stabilire a unei liste de deșeuri periculoase în temeiul articolul 1 alineatul (4) din Directiva 91/689/CEE a Consiliului privind deșeurile periculoase [notificată cu numărul C (2000) 1147]] generate pe șantierul de construcții sunt pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiunile de rambleiere care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE privind gestionarea deșeurilor din construcții și demolări. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Protejarea monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice (măsura ID 16433)

Această investiție cuprinde elaborarea unor planuri de adaptare la schimbările climatice pentru siturile din patrimoniul cultural. Obiectivul este de a proteja patrimoniul cultural al Greciei, îmbunătățind reziliența acestuia la schimbările climatice și sprijinind astfel contribuția siturilor de patrimoniu cultural la activitatea economică. Investițiile includ evaluări spațiale și temporale ale riscurilor climatice și identificarea vulnerabilităților cu care se confruntă siturile de patrimoniu cultural. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor (măsura ID 16725)

Investițiile modernizează învățământul superior de artă din Grecia prin abordarea obstacolelor juridice, academice, instituționale și de altă natură. Aceasta este însoțită de o revizuire și o actualizare a tuturor programelor școlare, pentru a permite, de asemenea, atragerea studenților străini către instituțiile de învățământ în domeniul artei din Grecia. În plus, se preconizează că investiția va sprijini școlile de educație artistică prin modernizarea infrastructurii lor fizice și tehnice și prin sprijinirea tranziției lor către o infrastructură digitală modernă. În cele din urmă, Comisia revizuieste modelul lor de funcționare, cu scopul de a îmbunătăți studiile și de a asigura calitatea educației artistice oferite de entitățile municipale.

Investiția cuprinde:

- 1) actualizarea programelor de învățământ în contextul cadrului european sectorial al calificărilor, inclusiv în vederea atragerii studenților străini în instituțiile de învățământ în domeniul artei din Grecia;
- 2) înființarea unei școli naționale de artă; și
- 3) Modernizarea infrastructurilor fizice și digitale ale principalelor instituții de învățământ de ultimă generație.

Investiția va stabili, de asemenea, echivalența învățământului artistic din Grecia cu diplome de învățământ superior oferite de alte țări ale UE. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Itinerarii culturale la siturile și monumentele arheologice Emblematică (măsura ID 16485)

Această investiție va concepe cinci itinerarii culturale emblematică, cu discursuri tematice care acoperă toate perioadele istoriei grecești. Se preconizează că rutele vor fi răspândite geografic în întreaga țară. Investiția include, de asemenea, conservarea și restaurarea unor monumente selectate, modernizarea serviciilor și a infrastructurii, dezvoltarea de aplicații digitale interactive și includerea evenimentelor artistice și culturale. Monumentele și siturile incluse în trasee creează sinergii cu destinațiile turistice și, prin urmare, acționează ca motor al creșterii durabile și al coeziunii economice, sociale și teritoriale. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Restaurare – Conservare – Consolidarea monumentelor Acropolis (măsura ID 16435)

Investiția cuprinde protejarea Acropolelor monumentelor din Atena împotriva schimbărilor climatice și include lucrări de restaurare a Partenonului și a zidurilor, conservarea unor părți specifice ale tuturor monumentelor Acropolei, consolidarea și stabilizarea maselor de rocă și îmbunătățirea accesibilității vizitatorilor. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Dezvoltarea turismului (măsura ID 16931)

Această investiție urmărește să prelungească sezonul turistic din Grecia dincolo de lunile de vară și să promoveze forme alternative de turism, contribuind la reziliența economică, la creșterea durabilă și la coeziunea socială și teritorială. Investiția cuprinde două părți:

- 1) Dezvoltarea ecologică: dezvoltarea turismului montan care să acopere renovările eficiente din punct de vedere energetic ale infrastructurii publice și instalarea de noi capacități din surse regenerabile de energie, turismul pentru sănătate și bunăstare, agroturismul și gastronomia.
- 2) Dezvoltarea albastră: modernizarea infrastructurii porturilor turistice prin măsuri de eficiență energetică pentru clădirile și clădirile de infrastructură existente, intervenții pentru îmbunătățirea guvernantei, a infrastructurii și a serviciilor oferite în porturile de

agrement, accesibilitatea la plaje pentru persoanele în vârstă și pentru persoanele cu handicap și promovarea dezvoltării turismului de scufundare și a turismului subacvatic.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval²¹; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante²²; (III) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoarele²³ și stațiile de tratare mecano-biologică²⁴; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Recalificarea și actualizarea competențelor în turism (măsura ID 16921)

Investițiile includ perfecționarea și recalificarea lucrătorilor sezonieri, a șomerilor de lungă durată, precum și a lucrătorilor din sectorul turismului al căror contract de muncă a fost suspendat în timpul pandemiei. Programele de recalificare acoperă mai multe specializări și abordează nevoile viitoare ale sectorului pentru era post-COVID-19. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025.

Investiții: Noi parcuri industriale (măsura ID 16634)

Investiția cuprinde furnizarea de asistență financiară pentru a) înființarea de noi parcuri industriale de nouă generație, b) extinderea celor existente, în vederea creșterii gradului lor de pregătire pentru tranziția către infrastructura de rețea 5G și ultrarapidă și utilizarea surselor regenerabile de energie, gestionarea inteligentă a energiei și intervențiile de economisire a energiei și infrastructura economiei circulare și c) transformarea zonelor cu o concentrație industrială ridicată în parcuri industriale verzi și digitalizate. Măsura include, de asemenea, o reformă a cadrului de reglementare pentru parcurile industriale, inclusiv abordarea incertitudinilor juridice, soluționarea problemelor de guvernanță și oferirea de stimulente eficiente pentru soluționarea concentrărilor industriale informale. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

²¹ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

²² În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

²³ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

²⁴ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Sprijinul financiar cuprinde investiții în a) infrastructura pentru înființarea de parcuri de nouă generație (inclusiv achiziționarea de terenuri) cu criterii specifice de eficiență energetică pentru construirea de noi clădiri și proiecte demonstrative și de eficiență energetică în întreprinderile mari și măsuri de sprijin, b) infrastructura pentru transformarea digitală și crearea de zone industriale inteligente, c) energia solară regenerabilă, d) gestionarea apei și conservarea resurselor de apă [investițiile au un indice mediu al pierderilor în infrastructură (ILI) de $\approx 1,5$]; e) sisteme de colectare și tratare a apelor reziduale care respectă criteriile de eficiență energetică, f) electromobilitatea (dezvoltarea de rețele de realimentare pentru vehicule electrice sau pe bază de hidrogen sau puncte de realimentare cu biometan pentru transport), g) proiecte de reabilitare a siturilor industriale și a terenurilor contaminate. Construcția unei clădiri noi trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale). În cazul construirii de sisteme de ape uzate de la un capăt la altul, măsura are un consum net de energie egal cu zero, iar în cazul reînnoirii sistemelor de ape uzate de la un capăt la altul, aceasta conduce la o scădere a consumului mediu de energie cu cel puțin 10 % (numai prin măsuri de eficiență energetică și nu prin modificări semnificative sau modificări ale sarcinii). Investițiile în electromobilitate sunt în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 și se referă la combustibili alternativi pentru transporturi.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval²⁵; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante²⁶; (III) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoarele²⁷ și stațiile de tratare mecano-biologică²⁸; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Investiții: Accelerarea producției inteligente (măsura ID 16721)

Investiția cuprinde sprijin financiar pentru întreprinderile mici și mijlocii din sectorul industrial pentru a-și moderniza echipamentele și infrastructura de producție cu tehnologii

²⁵ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

²⁶ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

²⁷ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

²⁸ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

inteligente de ultimă generație, cu un impact redus asupra mediului. Măsura sprijină, de asemenea, schemele industriale și clusterelor de întreprinderi din lanțurile valorice industriale importante care promovează competitivitatea industriei elene și tranziția acestora către Industria 4.0. Sprijinul financiar cuprinde investiții în ceea ce privește digitalizarea liniilor de producție, automatizarea și interconectarea lanțurilor de aprovizionare, proiectarea și producția de produse și servicii inteligente, punerea în aplicare a tehnologiilor de producție inteligente în ultra-high-speed/5G, echipamente mecanice de rețea, echipamente de laborator și de producție, echipamente de control al calității, echipamente software TIC, licențe software, licențe de tip cloud, servicii de implementare pentru noua infrastructură informatică și S/W, servicii de securitate informatică, proiectarea produselor, proprietate intelectuală, brevete și costuri de certificare. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval²⁹; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante³⁰; (III) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoarele³¹ și stațiile de tratare mecano-biologică³²; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Investiții: Transformarea economică în sectorul agricol (măsura ID 16626)

Investiția constă în următoarele cinci acțiuni de consolidare și promovare a dezvoltării sectorului agricol din Grecia: a) Inovarea și tranziția verde în ceea ce privește prelucrarea produselor agricole, b) modernizarea sectorului primar, c) dezvoltarea turismului ecologic, d) restructurarea culturilor și e) îmbunătățirea genetică a animalelor. O parte specifică a investițiilor menționate la literalele (a), (c) și (d) oferă sprijin pentru modernizarea energetică a unităților de producție și a clădirilor, echipamente mecanice cu consum redus de energie pentru modernizarea unităților de producție existente, proiecte în unitățile de gestionare a deșeurilor și gestionarea emisiilor de poluanți gazeși pentru protecția mediului, introducerea de noi tehnologii de monitorizare a trasabilității, procese de producție ecologice și utilizarea

²⁹ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

³⁰ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

³¹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eşapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

³² Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

eficiență a resurselor, precum și analiza de piață, colaborarea strategică și crearea de lanțuri de aprovizionare cu valoare ridicată, vizând în primul rând interconectarea sectoarelor economiei (agricultură – proces – turism). Aceste investiții sprijină, de asemenea, mijloacele de transport ecologice, dezvoltarea de noi surse regenerabile de energie, măsurile de adaptare la schimbările climatice și de prevenire și gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice, protecția biodiversității, patrimoniul natural și resursele naturale.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru cererile de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval³³; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante³⁴; (III) activități legate de depozitele de deșeuri, incineratoarele³⁵ și stațiile de tratare mecano-biologică³⁶; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Transformarea digitală a sectorului agroalimentar (măsura ID 16653)

Investițiile promovează adoptarea de tehnologii inovatoare în sectorul agricol elen, controlul contrafacerii produselor elene, facilitează accesul produselor alimentare grecești pe piețele străine, dezvoltă noi cunoștințe agroalimentare în Grecia și utilizează cele mai bune practici. Investiția cuprinde intervenții (a) pentru a sprijini transformarea digitală a sectorului agricol, cum ar fi dezvoltarea unei infrastructuri digitale deschise la scară largă, cu infrastructură de tip cloud și capacități de prelucrare la scară largă a datelor satelitare și aeriene și (b) pentru a promova comerțul cu produse agricole elene, creșterea animalelor și pescuitul prin facilitarea eliberării certificatelor de export, dezvoltarea unui sistem de gestionare a datelor privind importurile și comerțul intracomunitar și a unui sistem de informații comerciale pentru importuri și comerț și dezvoltarea unui portal orientat spre exterior pentru promovarea produselor agroalimentare și agricole elene. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Investiții: Propuneri de acțiuni în sectorul acvaculturii (măsura ID 16584)

^{Cu33} excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

^{In34} cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

³⁵ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

³⁶ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Această investiție cuprinde soluții inovatoare în materie de echipamente, cercetare, transfer de know-how și formare a resurselor umane în vederea modernizării și diversificării producției din acvacultură. De asemenea, creează o rezervă de material genetic pentru speciile pe cale de dispariție și pentru speciile comerciale de pești de apă dulce. Obiectivul investiției este de a sprijini procesele de producție ecologice și utilizarea eficientă a resurselor, conducând la intensificarea comerțului și la crearea de locuri de muncă în acest sector. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Modernizarea intervențiilor pentru porturile regionale (măsura ID 16975)

Investiția cuprinde intervenții pentru modernizarea porturilor regionale din insule și din zonele cu activitate turistică dezvoltată. Intervențiile se efectuează în douăsprezece porturi din întreaga țară și constau în îmbunătățiri ale infrastructurii, cum ar fi modernizarea cheiurilor porturilor pentru a facilita imbarcarea, pauzele de undă, instalarea de cheiuri plutitoare, construirea de rampe de servicii, pereți de chei și lucrări de protecție costieră. Se preconizează că această măsură nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurii și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01). În special, măsura face obiectul unei evaluări a impactului asupra mediului (EIM) în temeiul Directivei 2011/92/UE, pentru a se asigura că respectarea principiului de „a nu prejudicia în mod semnificativ” este integrată în proiect și respectată cu strictețe în etapele de construcție, exploatare și dezafectare a infrastructurii. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Planul general pentru reînnoirea flotei grecești de transport maritim de pasageri (măsura ID 16944)

Investiția constă în pregătirea unui studiu detaliat, a unei strategii și a dezvoltării unui mecanism de finanțare pentru reînnoirea treptată a flotei de nave de pasageri a țării. Studiul definește nevoile relevante de modernizare a navelor și orizontul investiției, nevoile de finanțare ale operatorilor și veniturile potențiale care vor fi generate prin planul de reînnoire, definește reînnoirea infrastructurii care ar trebui să aibă loc în porturi pentru a sprijini exploatarea noilor nave și dezvoltă un mecanism de finanțare pentru a facilita accesul operatorilor la finanțare. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2025.

Reformă: Reforma organizațională în sectorul feroviar (măsura ID 16982)

Principalele acțiuni ale proiectului sunt:

1. Adoptarea unei foi de parcurs cu etapele pentru reorganizarea completă a societăților OSE și ERGOSE.
2. Recrutarea unui consultant specializat care să asiste la punerea în aplicare a reformei
3. Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru reforma celor două societăți, care le permite să dezvolte, să exploateze și să întrețină o rețea feroviară modernă.
4. Punerea în aplicare a reformei definite în legislația primară și secundară.

Punerea în aplicare a reorganizării se poate realiza prin integrarea deplină a ERGOSE cu OSE.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025. Reforma urmărește să facă sectorul feroviar elen mai sigur, mai eficient, mai integrat, mai modern și mai receptiv la cererea clienților. Reforma va fi sprijinită de un contract-cadru multiplu pentru restructurarea sectorului infrastructurii feroviare din Grecia.

Reformă: Modificarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice (măsura ID 16593)

Obiectivul reformei este de a promova Grecia ca destinație atractivă pentru potențialii investitori. Reforma revizuieste cadrul juridic pentru atragerea investițiilor strategice și unifică într-un singur act juridic dispozițiile a două legi diferite, 3894/2010 și 4608/2019, clarificând cadrul juridic privind investițiile strategice pentru potențialii investitori. Aceasta creează o nouă categorie de investiții strategice cu stimulente suplimentare, simplifică și consolidează procedura de acordare a licențelor prin intermediul unui ghișeu unic și include noi domenii de activitate economică și proiecte importante potențiale de interes european comun (PIIEC) în cadrul de reglementare existent (Legea 3894/2010 și Legea 4608/2019). Principalele criterii pentru ca o investiție să fie caracterizată ca o investiție solidară de mare importanță este de a promova inovarea sau difuzarea tehnologiei, economia ecologică și/sau de a promova în mod semnificativ competitivitatea economiei Greciei la nivel internațional. Caracterizarea proiectelor nu necesită o sumă minimă a costurilor de investiții sau un număr minim de cote anuale de ocupare a forței de muncă. Un comitet special format din trei oameni de știință bine-cunoscuți pe teme științifice diferite, instituit printr-o decizie ministerială comună emisă de ministrul finanțelor și de ministrul dezvoltării și investițiilor, decide cu privire la îndeplinirea criteriilor de mai sus în urma cererilor investitorilor și prezintă un aviz formal Comitetului interministerial pentru investiții strategice, care ia decizia finală cu privire la calificarea investiției drept investiție strategică de importanță majoră și la stimulentele specifice la care are dreptul investiția. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investițiile eligibile pentru finanțare includ proiecte care promovează inovarea sau difuzarea tehnologiei, utilizarea surselor regenerabile de energie și tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și/sau care promovează în mod semnificativ competitivitatea economiei Greciei la nivel internațional. Investițiile eligibile cuprind investițiile în construirea de noi clădiri eficiente din punct de vedere energetic și sprijinirea întreprinderilor care furnizează servicii care contribuie la o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și la reziliența la schimbările climatice, și anume a) infrastructură cu criterii energetice specifice pentru construirea de noi clădiri, b) proiecte de producere a energiei electrice hibride din surse regenerabile în insulele neconectate c) investiții pentru producția de hidrogen verde, d) sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile și e) instalații de parcuri eoliene offshore și parcuri fotovoltaice offshore. Construcția de clădiri noi trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale).

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în cadrul juridic pentru atragerea investițiilor strategice exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval³⁷; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante³⁸; (III)

³⁷ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

³⁸ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

activități legate de depozitele de deșuri, incineratoarele³⁹ și stațiile de tratare mecano-biologică⁴⁰; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Reformă: Digitalizarea rețelei de diplomație economică (măsura ID 16599)

Această reformă constă într-un set de reforme de politică menite să digitalizeze Rețeaua elenă de diplomație economică. Reforma include extinderea serviciilor „Helpdesk” furnizate de Enterprise Greece, agenția de promovare a comerțului și a investițiilor a statului, achiziționarea, prelucrarea și exploatarea bazelor de date de pe piețele internaționale și procedurile de export, înființarea unui serviciu al Ombudsmanului pentru a-i ajuta pe exportatori să depășească obstacolele în cursul procesului de export, digitalizarea completă a proceselor interne ale întreprinderilor din Grecia și noile canale digitale de comunicare cu exportatorii și investitorii potențiali. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

³⁹ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁴⁰ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

Q.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Prima investiție 6: Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala-Egnatia

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
254	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala-Egnatia	Etapă	Începerea lucrărilor de construcții în E-65	Raportul unui inginer independent ratificat de Ministerul Infrastructurii				TRIMESTRUL 2	2022	Începerea lucrărilor de construcție pentru autostrada E-65 din Grecia Centrală: Trikala- Egnatia
255	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala-Egnatia	Etapă	Lucrări E-65 – prima fază de construcție	60 % din proiectul finalizat este susținut de un inginer independent ratificat de Ministerul Infrastructurii				TRIMESTRUL 2	2024	60 % din valoarea lucrărilor de construcție pentru autostrada E-65 din Grecia Centrală: Trikala-Egnatia trebuie să fi fost finalizat și avizat de un inginer independent.
256	17-4.6.	Etapă	Lucrări E-65	100 % din proiectul				TRIMESTRUL	2025	Finalizarea proiectului, inclusiv lucrări ocazionale (cum ar fi

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala-Egnatia		– Finalizare	finalizat, susținut de un inginer independent ratificat de Ministerul Infrastructurii				4		toate stațiile de taxare, iluminatul și măsurile de siguranță instituite, necesare pentru certificarea și funcționarea autostrăzii).

Prima investiție 7: Modernizarea siguranței rutiere

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
257	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16631_Modernizarea siguranței rutiere	Etapă	Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră – primul lot de contracte	Notificarea atribuirii contractelor pentru cel puțin 2 300 locații.				TRIMESTRUL 2	2023	Contracte atribuite pentru cel puțin 2 300 locații care asigură a) îmbunătățirea siguranței rutiere ca parte a programului „Programul de îmbunătățire a siguranței rutiere (PEVOA)” în aproximativ 7 000 de locuri periculoase; b) îmbunătățiri minore pentru restul de 2 500 km
258	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16631_Modernizarea siguranței rutiere	Etapă	Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră – toate contractele	Notificarea atribuirii a 100 % din contracte				TRIMESTRUL 2	2024	Contracte atribuite pentru 100 % din locațiile din cadrul acestui proiect, asigurând a) îmbunătățirea siguranței rutiere ca parte a programului „Programul de îmbunătățire a siguranței rutiere (PEVOA)” în cel puțin 7 000 de locuri periculoase; b) îmbunătățiri minore pentru restul de 2 500 km
259	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16631_Modernizarea siguranței rutiere	Etapă	Finalizarea proiectului privind siguranța rutieră	Dovada de către un inginer independent a finalizării tuturor lucrărilor de siguranță rutieră				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea proiectului și realizarea a) îmbunătățirii siguranței rutiere ca parte a programului „Programul de îmbunătățire a siguranței rutiere (PEVOA)” în cel puțin 7 000 de locuri periculoase; b) îmbunătățiri minore pentru restul de 2 500 km

Prima investiție 8: Autostrada Cretan Nord (and.O.A.K.)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
260	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16630_autostrada Cretană de Nord (.O.A.K.)	Etapă	Notificarea atribuirii contractelor pentru trei subproiecte ale BOAK	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 2	2023	Notificarea atribuirii contractelor pentru a) contractul de concesiune; b) parteneriatul public-privat; și c) lucrări publice.
261	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16630_autostrada Cretană de Nord (.O.A.K.)	Țintă	Progresul lucrărilor de construcție ale BOAK		Procentul din valoarea lucrărilor finanțate prin MRR finalizate, aprobate prin raport de un inginer independent și aprobate de Ministerul Infrastructurii	0	60	TRIMESTRUL 2	2025	60 % din valoarea lucrărilor de construcție a drumului „Axa nordică a Cretei” finanțate prin MRR au fost finalizate și aprobate de un inginer independent pentru subproiectul 2: (Hersonissos-Neapolis) și subproiectul trei: (Neapolis-Agios Nikolaos).
262	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16630_autostrada Cretană de Nord (.O.A.K.)	Etapă	Finalizarea proiectului BOAK	Finalizarea a 100 % din valoarea lucrărilor finanțate prin MRR certificate de un inginer independent. Certificatul de încheiere se aprobă de Ministerul Infrastructurii.				TRIMESTRUL 4	2025	Subproiectul nr. 3: (Neapolis-Agios Nikolaos) finalizat și operațional. Subproiectul nr. 2: (Hersonisos – Neapolis) finalizarea etapei A și B a lucrărilor de excavare și a sprijinului temporar pentru tunelurile rutiere T2, T3 și finalizarea lucrărilor de inginerie civilă pentru tunelul rutier T4. Pentru primul subproiect (Chania-Heraklion), trebuie să fi fost finalizate următoarele lucrări, reprezentând 15 % din costul proiectului: 1. Finalizarea lucrărilor de inginer civil pentru șoselele ocolitoare existente din Chania, Heraklion și Rethymnon.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>2. Finalizarea lucrărilor de inginer civil pentru partea Vrises-Atsipopoulo, 21,9 km, care cuprinde 2 de schimburi. Lungimea totală a podurilor: 2 036 m Lungimea totală a lucrărilor subterane (excavații, fundații, drenaj, puțuri, terasamente și lucrări auxiliare): 10 215 m</p> <p>3. Finalizarea lucrărilor de inginer civil pentru partea Amari-Skaleta, 12,4 km care cuprinde 1 de schimburi Lungimea totală a podurilor: 710 m. Lungimea totală a lucrărilor subterane (excavații, fundații, drenaj, puțuri, terasamente și lucrări auxiliare): 4 230 m Finalizarea se certifică de către inginerul independent și de către Ministerul Infrastructurii.</p>

Grupul 24: Infrastructură

Subgrupul 1 (transformarea digitală)

- Infrastructură inteligentă cu accent pe mediu și cultură (ID: 16960)
- Poduri inteligente (ID: 16949)
- Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii și Transporturilor (ID: 16786)
- Sistemul digital integrat de gestionare a lucrărilor tehnice și a activelor structurale al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor (ID: 16937)

Subgrupul 2 (căi ferate și aeroporturi)

- Restaurarea accesibilității în urma efectelor devastatoare ale furtunii „DANIEL” (măsura ID 16999)
- Reforma organizațională în sectorul feroviar (ID: 16982)
- Transformarea digitală a Organizației Căilor Ferate Elene (ID: 16959)
- Modernizarea căii ferate suburbane din Attica de Vest (ID: 16892)
- Programul AESA de conformitate (ID: 16833)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
263	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Foaie de parcurs pentru reforma căilor ferate	Foaie de parcurs				TRIMESTRUL 3	2021	Subgrupul doi: Pregătirea unei foi de parcurs cu etapele pentru reorganizarea completă a societăților OSE și ERGOSE.
264	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor	Etapă	Legea privind reforma căilor ferate	Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare				TRIMESTRUL 2	2022	Subgrupul doi: Reforma organizațională în sectorul feroviar;

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	sectoare economice – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar									Intrarea în vigoare a legislației primare și secundare pentru reforma celor două societăți, permițându-le să dezvolte, să exploateze și să întrețină o rețea feroviară modernă.
347	—4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16999_Restabilirea accesibilității ca urmare a efectelor devastatoare ale furtunii „DANIEL”	Etapă	Semnarea contractelor pentru proiecte de restaurare a drumurilor	Semnarea contractelor				TRIMESTRUL 2	2024	Semnarea tuturor contractelor de bunuri, servicii (inclusiv studii) și lucrări necesare pentru restaurarea și reziliența rețelei rutiere în zonele afectate de furtună „DANIEL”.
348	—4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16999_Restabilirea accesibilității ca urmare a efectelor devastatoare ale furtunii „DANIEL”	Etapă	Contracte semnate pentru proiecte de restaurare feroviară și plan de achiziții	Semnarea contractelor și stabilirea unui plan de achiziții				TRIMESTRUL 2	2024	Semnarea tuturor contractelor de bunuri, servicii (inclusiv studii) și lucrări necesare pentru restaurarea și reziliența rețelei feroviare în zonele afectate de furtună „DANIEL”. Stabilirea unui plan de achiziții pentru toate investițiile însoțitoare în domeniul siguranței feroviare și pentru întreținerea periodică. MRR nu oferă sprijin pentru aceste investiții însoțitoare care sunt necesare pentru restabilirea exploatării în condiții de siguranță a rețelei feroviare. Aceste investiții sunt sprijinite din fonduri naționale sau din alte fonduri ale UE.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
267	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16833_Punerea în aplicare a lucrărilor AESA de rectificare a conformității	Etapă	Notificarea atribuirii contractului pentru Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) care își desfășoară activitatea în aeroporturi regionale	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 2	2023	Subgrupul doi: Programul de conformitate al Agenției Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA): Au fost semnate toate contractele de lucrări de rectificare a 13 aeroporturi regionale în vederea respectării noului Regulament (UE) 2018/1139.
268	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Noul plan de punere în aplicare a OSE	Copie a planului de punere în aplicare adoptat pentru NewOSE				TRIMESTRUL 2	2024	Adoptarea unui plan de punere în aplicare pentru noua companie unificată de infrastructură feroviară (NewOSE).
268a	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Legislația privind noua OSE și publicarea licitațiilor internaționale	Copie a legislației NewOSE și notificarea licitației internaționale publicate				TRIMESTRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 4974/2022 și legislației secundare pentru o nouă societate unificată de infrastructură feroviară în condiții de concurență deplină, cu OSE ca element central („noua OSE”), care încorporează ERGOSE. Noua companie își va asuma responsabilitatea generală pentru aspectele legate de siguranța feroviară a infrastructurii și va colabora pe deplin cu întreprinderile feroviare la punerea în

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										aplicare a măsurilor de control al riscurilor. Publicarea licitației internaționale pentru contractarea unui consultant tehnic responsabil cu gestionarea activităților operaționale ale OSE.
268b	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Adoptarea programului multianual de investiții, semnarea unui nou contract de executare	Copie a programului multianual de investiții adoptat și copie a noului contract de executare semnat				TRIMESTRUL 2	2025	Adoptarea unui program multianual cu investiții strategice și lucrări de întreținere preconizate; semnarea unui nou contract de performanță cu obiective de etapă și indicatori-cheie de performanță specifici, inclusiv pentru finalizarea investițiilor în sisteme și infrastructuri esențiale de siguranță, pentru întreținerea periodică, pentru satisfacția clienților, pentru consolidarea calității recrutării și a guvernantei corporative a întreprinderii.
268c	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Finalizarea reformei organizaționale feroviare	Raport de confirmare a operaționalizării depline a NewOSE				TRIMESTRUL 4	2025	Punerea în aplicare a reformei organizaționale în sectorul feroviar. Noua companie de infrastructură feroviară rezultată în urma fuzionării va fi pe deplin operațională.
269	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16833_punerea în	Etapă	Finalizarea lucrărilor AESA	Certificarea de către AESA				TRIMESTRUL 4	2025	Subgrupul doi: Toate lucrările de rectificare din cele 13 aeroporturi trebuie finalizate și certificate de AESA.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	aplicare a lucrărilor de rectificare a conformității AESA									
271	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16892_Modernizarea căilor ferate suburbane din Attica de Vest	Etapă	Finalizarea căii ferate West Attica	Raport de certificare al OSE conform căruia proiectul este finalizat și primit de OSE				TRIMESTRUL 4	2025	Subgrupul doi: Finalizarea căii ferate suburbane West Attica de la Ano Liossia la Megara.
272	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16949_Poduri inteligente	Etapă	Finalizarea proiectului „poduri inteligente” Faza I	Raport de finalizare întocmit de un inginer independent, ratificat de Ministerul Infrastructurii				TRIMESTRUL 4	2025	Subgrupul 1: Finalizarea proiectului „poduri inteligente” Faza I, care oferă servicii inteligente de întreținere preventivă a podurilor în mai multe regiuni ale țării.
272a	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16949_Poduri inteligente	Etapă	Finalizarea proiectului „poduri inteligente” Faza II	Raport de finalizare întocmit de un inginer independent, ratificat de Ministerul Infrastructurii				TRIMESTRUL 3	2025	Finalizarea proiectului „poduri inteligente” Faza II, care oferă punți cu senzori wireless alimentați cu panouri solare.
274	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16959_Transformarea digitală a Organizației Căilor Ferate Elene	Etapă	Finalizarea transformării digitale a proiectului OSE	Raportul de finalizare elaborat de OSE.				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea proiectului de digitalizare OSE: 1. Sistemul de gestionare a biletelor și de telematică, în care cel puțin 60 % dintre pasageri utilizează bilete electronice; 2. Infrastructura stațiilor inteligente; 3. Servicii de experiență a clienților; 4. Implementarea și exploatarea rețelei de telecomunicații pentru internetul de mare

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										viteză pe trenuri și stații; 5. OSE Sistem telematic pentru vehicule Servicii de instalare; și 6. Servicii de formare.
275	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16960_Infrastructură inteligentă cu accent pe mediu și cultură	Etapă	Finalizarea proiectului de infrastructură inteligentă	Proiecte finalizate susținute printr-un raport întocmit de un inginer independent ratificat de Ministerul Infrastructurii				TRIMESTRUL 4	2025	Toate subproiectele finalizate: 1. Sistem de informații pentru delimitarea cursurilor de apă pentru a contribui la protecția naturii și a biodiversității; 2. Banca Digitală pentru Tranzacții de Recuperare a Ploturilor; 3. Harta digitală unică; 4. Măsurarea și monitorizarea acțiunii digitale a poluanților atmosferici și a poluării marine pentru optimizarea amprentei de mediu și inspecțiile digitale de mediu pentru a contribui la îmbunătățirea calității aerului; și 5. Infrastructură inteligentă și dezvoltarea serviciilor digitale interactive și a producției de conținut digital pentru promovarea expozițiilor culturale cu realitate augmentată și virtuală pentru muzee.
276	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – Sistemul de gestionare integrată digitală a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale al Ministerului	Etapă	Finalizarea PMIS pentru Ministerul Infrastructurii	Raport de finalizare al Ministerului Infrastructurii				TRIMESTRUL 4	2025	Furnizarea unui sistem PMIS de ultimă generație (Portfolio Management Information System) pentru Ministerul Infrastructurii.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Infrastructurii și Transporturilor									
277	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16786_Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii și Transporturilor	Etapă	Simplificarea procedurilor pentru Ministerul Transporturilor	Raport de finalizare al Ministerului Infrastructurii				TRIMESTRUL 4	2025	Intrarea în vigoare a unui nou model operațional de punere în aplicare a transformării digitale și a simplificării procedurilor.
349	4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16999_Restabilirea accesibilității ca urmare a efectelor devastatoare ale furtunii „DANIEL”	Etapă	Finalizarea proiectelor de restaurare a drumurilor	Raport de finalizare întocmit de un inginer independent, ratificat de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor.				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea tuturor proiectelor de restaurare și reziliență a rețelei rutiere în zonele afectate de furtună „DANIEL”.
350	—4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16999_Restabilirea accesibilității ca urmare a efectelor devastatoare ale furtunii „DANIEL”	Etapă	Finalizarea proiectelor de restaurare feroviară	Raport de finalizare întocmit de un inginer independent, ratificat de Ministerul Infrastructurii și Transporturilor.				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea tuturor proiectelor de restaurare și reziliență a rețelei feroviare în zonele afectate de furtună „DANIEL”.

Grupul 25: Cultură

- Reforma muncii în sectorul cultural (ID: 16715)
- Cultura ca motor al creșterii (ID: 16293)
- Muzeul antichităților subacvatice (ID: 16486)
- Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”, promovarea coeziunii sociale și exploatarea economiei vârstei a treia (ID: 16735)
- Modernizarea infrastructurii, reînnoirea echipamentelor și îmbunătățirea calității serviciilor furnizate de HOCRED (ID: 16536)
- Protejarea monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice (Grupul 2) (ID: 16433)
- Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor (ID: 16725)
- Itinerarii culturale la situri și monumente arheologice Emblematic (ID: 16485)
- Restaurare – Conservare – Consolidarea monumentelor Acropolis (ID: 16435)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
278	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – Reforma 16715_Labor în sectorul cultural	Etapă	Legislația privind reforma muncii în sectorul cultural	Intrarea în vigoare a legislației și a legislației secundare și instituirea unui sistem de evaluare credibilă a statutului de „profesionist din domeniul creativ sau cultural”				TRIMESTRUL 3	2022	Intrarea în vigoare a legislației privind reforma muncii în sectorul cultural, inclusiv definirea unui statut de „profesioniști din domeniul creativ sau cultural” și stimulente fiscale și de securitate socială proporționale.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
279	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16486_Muzeul de antichități subacvatice	Etapă	Atribuirea contractului pentru Muzeul de antichități subacvatice	Notificare de premiere pentru Muzeul de antichități subacvatice și calendar detaliat pentru lucrările la Muzeul de antichități subacvatice				TRIMESTRUL 4	2023	Atribuirea contractului la Muzeul de antichități subacvatice.
280	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16293_Cultura ca motor al creșterii economice	Etapă	Marca și platforma elenă contemporană pentru cultură	Raport privind marca greacă contemporană a culturii, platforma de design ecologic, baza de date a muzicii grecești și revigoratul programului de traducere a literaturii grecești.				TRIMESTRUL 4	2024	Cultura ca motor al creșterii: Dezvoltarea mărcii grecești contemporane de cultură, crearea platformei grecești de design, a bazei de date muzicale elene și a programului actualizat de traducere a literaturii elene
283	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16293_Cultura ca motor al creșterii economice	Etapă	Cultura ca motor al creșterii	Rapoartele privind finalizarea tuturor subproiectelor, inclusiv dovezile de plată și rezultatele auditurilor investițiilor, certificarea din				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea culturii ca motor al finalizării creșterii pentru toate subproiectele relevante: acordarea de sprijin pentru punerea în aplicare a proiectelor-pilot în cadrul strategiilor regionale pentru industriile culturale și creative (ICC) selectate, modernizarea infrastructurii siturilor culturale, organizarea de ateliere pentru profesioniștii din sectoarele culturale și creative; acordarea de sprijin ecosistemelor artisanale locale, prin îmbunătățirea infrastructurii, furnizarea de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				partea beneficiarilor cu privire la finalizarea investițiilor						programe de formare, cartografierea și dezvoltarea unei strategii naționale integrate în domeniul artizanatului pe regiuni; extinderea utilizării siturilor arheologice și a monumentelor ca locuri de desfășurare a evenimentelor, prin modernizarea anumitor situri și monumente arheologice și îmbunătățirea infrastructurii lor digitale; promovarea industriei cinematografice prin acordarea de sprijin financiar pentru producția de filme grecești selectate; consolidarea mărcii culturale elene și a exporturilor, inclusiv prin dezvoltarea materialului digital și promovarea platformei culturale elene contemporane și a tuturor subplatformelor conexe, oferind sprijin financiar pentru participarea și promovarea producțiilor grecești în străinătate.
284	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16536_Modernizarea infrastructurii, reînnoirea echipamentelor și modernizarea calității serviciilor furnizate de Stores HOCRED – fostele centre ARF (la fața locului și pe cale	Etapă	Modernizarea Organizației elene pentru dezvoltarea resurselor culturale (HOCRED)	Rapoarte de finalizare, inclusiv dovezi ale plăților și rezultate ale auditurilor investițiilor, certificarea de la beneficiari la finalizarea investițiilor.				TRIMESTRUL 4	2025	Îmbunătățirea operațiunilor Organizației Elene pentru Dezvoltarea Resurselor Culturale (HOCRED), inclusiv renovări vizând eficiența energetică, construirea și modernizarea infrastructurii și furnizarea de echipamente pentru magazinele fizice și online și modernizarea calității serviciilor.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	electronică									
285	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16725_Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor	Etapă	Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor	Raport de finalizare, inclusiv (a) dovezi ale plăților și rezultatele auditurilor investițiilor, certificarea din partea beneficiarilor cu privire la finalizarea investițiilor; și (b) revizuirii documentate ale cadrului juridic cu trimiteri la Jurnalul Oficial.				TRIMESTRUL 4	2025	Intrarea în vigoare a legislației pentru a) înființarea unei școli naționale de artă și b) revizuirea și actualizarea programelor de învățământ superior în domeniul artelor. Finalizarea modernizării clădirii Școlii Naționale din Dance și a Conservatorului de Stat din Salonic. Finalizarea modernizării principalelor instituții de învățământ de ultimă generație (Școala Drama a Teatrului Național, Teatrul de Stat din nordul Greciei, Școala Pregătitoare și Profesională de Arte Frumoase din Panormos Tinos)
287	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16486_Muzeul de antichități subacvatice	Etapă	Muzeul antichităților subacvatice	Raport de finalizare, inclusiv (1a) certificarea finalizării investițiilor; și (1b) certificarea lucrărilor pentru spațiul expozițional permanent, a lucrărilor de conservare și a documentației și publicațiilor care				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea muzeului de antichități subacvatice: (1a) finalizarea lucrărilor de eficiență energetică și (1b) organizarea unei expoziții permanente care să creeze o valoare adăugată substanțială pentru turism și cultură pentru Pireu și zona extinsă a Atenei.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				sprijină expoziția.						
288	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16485_Itinerarii culturale la situri arheologice și monumente emblematice	Etapă	Itinerarii culturale în siturile arheologice Emblematice	Raportul de finalizare, inclusiv certificarea din partea beneficiarilor privind finalizarea investițiilor.				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea itinerariilor culturale: furnizarea a cinci itinerarii culturale răspândite geografic, cu discursuri tematice din istoria Greciei, inclusiv conservarea și restaurarea unor monumente selectate, modernizarea serviciilor și a infrastructurii, dezvoltarea de aplicații digitale interactive și includerea de arte și evenimente culturale.
289	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16735_Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”, promovarea coeziunii sociale și valorificarea economiei vârstei a treia	Etapă	Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”;	Raportul de finalizare, inclusiv certificarea din partea beneficiarilor privind finalizarea investițiilor.				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea îmbunătățirilor de infrastructură ale siturilor selectate, cu scopul de a îmbunătăți accesul fizic și de a oferi sisteme de vizite ghidate cu asistență auditivă și vizuală în spațiile culturale, cum ar fi muzeele, teatrele, festivalurile, siturile arheologice; și finalizarea dezvoltării unui portal digital pentru vizitatorii cu handicap. Finalizarea articolelor privind prescripția, inclusiv promovarea intervențiilor care utilizează artele și cultura pentru a contribui la redresarea în urma problemelor de sănătate mintală, furnizarea de programe de formare și ateliere pentru profesioniștii din sector.
290	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16433_Protecția	Etapă	Protejarea monumentelor culturale împotriva schimbărilor climatice	Raport de finalizare, inclusiv copii ale planurilor de adaptare la schimbările climatice, dovezi				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea protecției monumentelor culturale împotriva schimbărilor climatice, inclusiv elaborarea unor planuri de adaptare la schimbările climatice pentru siturile de patrimoniu cultural, susținând astfel contribuția siturilor de patrimoniu cultural la activitatea economică, inclusiv evaluări spațiale și temporale ale riscurilor climatice și

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru ținte)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice			ale plăților și rezultatele auditurilor privind certificarea investițiilor în vederea finalizării investițiilor						identificarea vulnerabilităților cu care se confruntă siturile de patrimoniu cultural.
291	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16435_Restaurare – Conservare – Consolidarea monumentelor Acropolis	Etapă	Restaurare – Conservare – Consolidarea Acropolei	Raportul de finalizare, inclusiv dovezile de plată și rezultatele auditurilor investițiilor, certificarea finalizării investițiilor.				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea restaurării monumentelor Acropolelor pentru a proteja monumentul împotriva schimbărilor climatice, inclusiv lucrările de restaurare a Partenonului și a zidurilor, conservarea anumitor părți ale sitului, consolidarea și stabilizarea maselor de rocă și îmbunătățirea accesului vizitatorilor.

Grupul 26: Turismul și transportul maritim

- Dezvoltarea turismului (include subproiectul „Acțiuni de modernizare a porturilor turistice”) (ID: 16931)
- Recalificarea și actualizarea competențelor în turism (ID: 16921)
- Modernizarea intervențiilor pentru porturile regionale (ID: 16975)
- Planul general pentru reînnoirea flotei grecești de transport maritim de pasageri (ID: 16944)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
292	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16931_Dezvoltarea turismului	Etapă	Dezvoltarea turistică: reforme pentru porturile turistice	1. Intrarea în vigoare a modificărilor aduse Legii nr. 2160/1993 privind porturile turistice. 2. Intrarea în vigoare a modificărilor aduse legilor 4179/2013 și 4276/2014 privind stațiunile de schi. Raportul din 3 care atestă înființarea Biroului de management de proiect.				TRIMESTRUL 1	2022	(1) Dezvoltarea turistică: Intrarea în vigoare a legislației de reformare a cadrului juridic pentru legislația privind porturile turistice pentru a încuraja noi investiții, inclusiv modificarea dispozițiilor referitoare la acordarea de licențe pentru instalare și exploatare în conformitate cu Legea nr. 4442/2016 privind acordarea licențelor de investiții. (2) Dezvoltarea turistică: Intrarea în vigoare a legislației de reformare a cadrului juridic pentru stațiunile de schi pentru a încuraja noi investiții, inclusiv modificarea dispozițiilor referitoare la acordarea de licențe pentru instalare și exploatare în conformitate cu Legea nr. 4442/2016 privind acordarea licențelor de investiții. (3) Dezvoltarea turismului: Înființarea unui birou de gestionare a proiectelor pentru supravegherea investițiilor în modernizarea porturilor turistice.
293	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea	Țintă	Contractarea pentru modernizarea		Numărul de îmbunătățiri specifice ale	0	28	TRIMESTRUL 2	2024	Notificarea atribuirii contractelor pentru modernizarea porturilor regionale se finalizează.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	rezilienței principalelor sectoare economice – 16975 – Actualizarea intervențiilor pentru porturile regionale		porturilor regionale		porturilor regionale, pentru care se finalizează notificarea de atribuire a contractelor pentru proiecte individuale					
294	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16944_Planul general pentru reînnoirea flotei grecești de transport maritim de pasageri	Etapă	Planul general pentru transportul de pasageri din Grecia	Raportul complet și rezumatul exercițiului de consultare.				TRIMESTRUL 2	2025	Planul general pentru reînnoirea flotei grecești de transport maritim de pasageri: Finalizarea proiectului
295	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16931_Dezvoltarea turismului	Etapă	Dezvoltarea turismului: contractarea porturilor turistice	Notificarea atribuirii contractelor				TRIMESTRUL 2	2024	Procesul de atribuire a contractelor pentru modernizarea porturilor turistice în vederea îmbunătățirii eficienței energetice trebuie finalizat.
296	17-4.6.	Țintă	Recalificarea și		Numărul de	0	18 000	TRIMESTRUL	2025	Perfecționarea și recalificarea în turism: Finalizarea

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16921_Reconversia profesională și actualizarea competențelor în turism		actualizarea competențelor în turism (finalizare)		participanți care au absolvit cu succes formarea			4		sesiunilor de formare atestată printr-un raport de absolvire cu o anexă statistică detaliată a cursurilor finalizate și a absolvirilor încheiate cu succes de către furnizor și calificare.
297	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16931_Dezvoltarea turismului	Etapă	Finalizarea proiectului de dezvoltare turistică	1a. Raport de finalizare de către un inginer independent privind lucrările ratificate de Ministerul Turismului. 1b. Raport de finalizare, inclusiv certificarea de la beneficiari cu privire la finalizarea investițiilor				TRIMESTRUL 4	2025	Dezvoltarea turismului: (1a) finalizarea lucrărilor specifice de modernizare a porturilor turistice pentru a încuraja turismul și investițiile private. (1b) finalizarea altor intervenții turistice pentru promovarea unor forme alternative de turism și extinderea sezonului, inclusiv: Dezvoltarea ecologică: îmbunătățirea gestionării destinațiilor prin crearea unui birou local de gestionare a destinației și a unor observatoare asociate ale turismului durabil; dezvoltarea turismului montan care să acopere renovări eficiente din punct de vedere energetic ale infrastructurii publice și instalarea de noi capacități din surse regenerabile de energie (energie eoliană); turismul pentru sănătate și bunăstare prin utilizarea surselor termice; promovarea agroturismului și a gastronomiei. Dezvoltarea albastră: să modernizeze intervențiile pentru a îmbunătăți guvernanta, infrastructura și serviciile oferite în porturile de agrement, accesibilitatea la plaje pentru persoanele în vârstă

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										și pentru persoanele cu handicap și pentru a promova dezvoltarea turismului subacvatic de scufundare.
298	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16975 – Actualizarea intervențiilor pentru porturile regionale	Țintă	Modernizarea intervențiilor pentru porturile regionale		Numărul de îmbunătățiri portuare regionale specificate finalizate în insule și în zonele cu activitate turistică dezvoltată	0	28	TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea îmbunătățirilor portuare regionale în insule și în zonele cu activități turistice dezvoltate, atestate printr-un raport de finalizare întocmit de un inginer independent cu privire la lucrări, ratificat de Ministerul Transportului Maritim, inclusiv rezultatele auditurilor investițiilor și certificarea din partea beneficiarilor la finalizarea investițiilor.

Grupul 27: Industrie & Investiții

- Modificarea cadrului juridic pentru atragerea investițiilor strategice (ID: 16593)
- Digitalizarea rețelei de diplomație economică (ID: 16599)
- Noi parcuri industriale (ID: 16634)
- Accelerarea producției inteligente (ID: 16721)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
299	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16593_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice	Etapă	Investiții strategice – reformă legislativă	Intrarea în vigoare a modificărilor legislative				TRIMESTR UL 4	2021	<p>Intrarea în vigoare a modificărilor legislative menite să reformeze cadrul legislativ pentru atragerea de investiții strategice (Legea nr. 3894/2010 și Legea nr. 4608/2019), inclusiv prin codificare juridică pentru a crea un cadru uniform și coerent și prin modificări juridice pentru a introduce o nouă categorie de investiții strategice „Investiții solidare de mare importanță”.</p> <p>Reforma cadrului de investiții strategice introduce, de asemenea, dispoziții care să contribuie la accelerarea procedurii administrative legate de aprobarea și acordarea de licențe pentru o investiție strategică (și anume, pentru a îmbunătăți procedura accelerată). Noi categorii de investiții strategice sunt introduse în legislație pe baza unor criterii favorabile inovării sau difuzării tehnologiei, utilizării surselor regenerabile de energie și tranziției către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și/sau promovării semnificative a competitivității economiei Greciei la nivel internațional.</p>
300	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16721_Accelerarea producției inteligente	Etapă	Lansarea cererilor de propuneri pentru industria prelucrătoare	Lansarea cererilor de propuneri pentru întreprinderile producătoare				TRIMESTR UL 1	2022	Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri pentru sectorul de producție în ceea ce privește investițiile în digitalizarea liniilor de producție, automatizarea și interconectarea lanțurilor de aprovizionare, proiectarea și producția de produse și servicii inteligente, implementarea tehnologiilor de producție inteligente în rețelele ultra-high-speed/5G, echipamente mecanice de laborator, echipamente de producție pentru controlul calității, echipamente TIC și software, licențe software, licențe de tip cloud,

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										servicii de implementare pentru noua infrastructură informatică și S/W, servicii de securitate informatică, proiectarea produselor, proprietate intelectuală, brevete și costuri de certificare, cu termeni de referință, inclusiv criteriile de eligibilitate care să garanteze că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de tip „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în domeniul mediului.
301	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16634_Noi parcuri industriale	Etapă	Lansarea cererilor de propuneri pentru parcuri industriale	Lansarea cererilor de propuneri pentru parcuri industriale				TRIMESTRUL 1	2022	Lansarea tuturor cererilor competitive de propuneri pentru dezvoltarea de parcuri industriale pentru investiții în a) infrastructură pentru înființarea de noi parcuri de nouă generație (inclusiv achiziționarea terenului) cu criterii specifice de eficiență energetică pentru construirea de noi clădiri și proiecte demonstrative și de eficiență energetică în întreprinderile mari și măsuri de sprijin, b) infrastructura pentru transformarea digitală și crearea de zone industriale inteligente, c) energia solară regenerabilă, d) gestionarea apei și conservarea resurselor de apă [investițiile trebuie să aibă un indice mediu al pierderilor în infrastructură (ILI) de & amp= 1,5]; e) sisteme de colectare și tratare a apelor reziduale care respectă criteriile de eficiență energetică, f) electromobilitatea (dezvoltarea de rețele de realimentare pentru vehicule electrice sau pe bază de hidrogen sau puncte de realimentare cu biometan pentru transport), g) proiecte de reabilitare a siturilor industriale și a terenurilor contaminate. Termenii de referință, inclusiv criteriile de eligibilitate, asigură

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>faptul că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Construcția de clădiri noi trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale). În cazul construirii de sisteme de ape uzate de la un capăt la altul, măsura trebuie să aibă un consum net de energie egal cu zero, iar în cazul reînnoirii sistemelor de ape uzate de la un capăt la altul, măsura trebuie să conducă la o scădere a consumului mediu de energie cu cel puțin 10 % (exclusiv prin măsuri de eficiență energetică și nu prin modificări semnificative sau modificări ale sarcinii). Investițiile în electromobilitate sunt în conformitate cu Directiva (UE) 2018/2001 și se referă la combustibili alternativi pentru transporturi.</p>
302	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16634_Noii parcuri industriale	Etapă	Parcurile industriale – reformă legislativă (drept primar)	Publicarea legislației în Jurnalul Oficial				TRIMESTRUL 3	2022	Adoptarea legislației primare pentru îmbunătățirea cadrului de reglementare pentru parcurile industriale de afaceri, inclusiv abordarea incertitudinilor juridice, soluționarea problemelor de guvernanta și oferirea de stimulente eficiente pentru soluționarea concentrărilor industriale informale
303	17-4.6.	Etapă	Investiții	Selectarea				TRIMESTR	2023	Selectia investițiilor Emblematice se face prin așa-

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16593_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice		strategice – selectarea proiectelor eligibile	„Investițiilor emblematice de mare importanță” eligibile pentru finanțare				UL 4		numita procedură „primul intrat în primul servit” pe parcursul întregii perioade 2022-2025. În conformitate cu procedura de selecție, investitorul potențial trebuie să depună o cerere la Enterprise Greece pentru a fi inclusă în investițiile Emblematice. O cerere poate fi depusă la Enterprise Greece în 2023, iar investiția se încheie până în T4 2025. Evaluarea de către „Întreprinderea din Grecia” și aprobarea finală a propunerilor de investiții se finalizează de către Comitetul interministerial pentru investiții strategice (caracterizarea propunerilor de investiții drept „investiții Emblematice of Great Significance”); Selectarea beneficiarilor eligibili din categoria „Investițiile Emblematice de mare importanță” nou caracterizate prin decizia de aprobare a Comitetului interministerial pentru investiții strategice (atestat prin publicarea deciziei) pentru proiecte de investiții menite să promoveze inovarea sau difuzarea tehnologiei, economia verde, utilizarea surselor regenerabile de energie și tranziția către o economie cu emisii scăzute de dioxid de carbon și/sau promovarea competitivității economiei elene la nivel internațional. În ceea ce privește investițiile în energie, investițiile eligibile cuprind investițiile în a) infrastructură cu criterii energetice specifice pentru construirea de clădiri noi, b) proiecte de producere a energiei electrice hibride din surse regenerabile în insule neconectate, c) investiții pentru producția de hidrogen verde, d) sisteme de stocare a energiei electrice produse din surse regenerabile și e) instalații de parcuri eoliene offshore și parcuri fotovoltaice offshore în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Construcția de clădiri noi trebuie să respecte o cerere de energie primară (PED) care este cu cel puțin 20 % mai mică decât cerința privind clădirile al căror consum de energie este aproape egal cu zero (clădiri al căror consum de energie este aproape egal cu zero, directivele naționale).</p>
304	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16634_Noi parcuri industriale	Etapă	Parcuri industriale – reformă legislativă (legislație secundară)	Intrarea în vigoare a tuturor actelor legislative necesare				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a întregii legislații secundare necesare pentru operaționalizarea noului cadru de îmbunătățire a cadrului de reglementare pentru parcurile industriale de afaceri, inclusiv abordarea incertitudinilor juridice, soluționarea problemelor de guvernanță și oferirea de stimulente eficace pentru soluționarea concentrărilor industriale informale.
306	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16599_Programul de formare al Rețelei de diplomație	Etapă	Digitalizarea rețelei de diplomație economică – punerea în aplicare a tuturor acțiunilor	Să raporteze cu privire la punerea în aplicare a acțiunilor de digitalizare a rețelei de diplomație economică (și anume, punerea în aplicare a serviciului de asistență pentru exportatori, publicarea bazelor				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea digitalizării rețelei de diplomație economică, inclusiv prin: operaționalizarea poarta unică a exporturilor Servicii de tip „Helpdesk” publicarea bazelor de date privind piața internațională și procedurile de export lansarea unui serviciu al Ombudsmanului pentru a-i ajuta pe exportatori să depășească obstacolele în timpul procesului de export digitalizarea proceselor interne ale întreprinderilor din Grecia și crearea unei sfere digitale pentru

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	economică & amp; exportatorilor			de date și a canalelor de comunicare digitală cu investitorii și exportatorii, digitalizarea proceselor interne din Grecia și lansarea unui serviciu al Ombudsmanului) necesare pentru finalizarea digitalizării rețelei de diplomație economică.						portofoliul de investiții al întreprinderilor din Grecia și al investitorilor strategici crearea de noi canale digitale de comunicare cu exportatorii și potențialii investitori
307	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16634_Noii parcuri industriale	Etapă	Aspecte industriale – punerea în aplicare a investițiilor	Să furnizeze rezultatele auditurilor lucrărilor de construcții, certificarea din partea beneficiarilor cu privire la finalizarea investițiilor și dovada plății pentru a atesta punerea în aplicare a proiectelor de investiții selectate în parcuri industriale.				TRIMESTR UL 4	2025	Finalizarea construcției tuturor proiectelor de investiții selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri.
308	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței	Etapă	Investiții strategice – implementarea investițiilor	Să furnizeze rezultatele auditurilor lucrărilor de construcții,				TRIMESTR UL 4	2025	Finalizarea construcției tuturor proiectelor de investiții selectate în conformitate cu decizia de aprobare a Comitetului Interministerial pentru Investiții Strategice.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	principalelor sectoare economice – 16593_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice			certificarea de la beneficiari cu privire la finalizarea investițiilor și dovada plății pentru a atesta punerea în aplicare a proiectelor de investiții selectate în „Investițiile Emblematice de mare importanță”.						
309	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16721_Accelerarea producției inteligente	Etapă	Industria prelucrătoare – implementarea investițiilor	Să furnizeze rezultatele auditurilor lucrărilor de intervenție, certificarea din partea beneficiarilor cu privire la finalizarea investițiilor și dovada plății pentru a atesta punerea în aplicare a proiectelor de investiții selectate în industria prelucrătoare.				TRIMESTRUL 4	2025	Finalizarea construcției tuturor proiectelor de investiții selectate în cadrul cererilor competitive de propuneri.

Grupul 28: Agricultură

- Transformarea economică în sectorul agricol (ID: 16626)
- Transformarea digitală a sectorului agroalimentar (ID: 16653)
- Propuneri de acțiuni în sectorul acvaculturii (ID: 16584)
- Investiții în rețeaua națională de irigații prin scheme PPP (ID: 16285)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
310	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16626_Transformarea economică în sectorul agricol	Etapă	Transformarea economică a agriculturii: Lansarea programului	Semnarea contractului cu partenerul de implementare				TRIMESTRUL 1	2022	<p>Lansarea cererilor de propuneri pentru transformarea economică a sectorului agricol:</p> <p>Cereri competitive de propuneri cu termeni de referință, inclusiv criteriile de eligibilitate care garantează că proiectele selectate respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) prin utilizarea unei liste de excludere și a cerinței de conformitate cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.</p> <p>Cererile competitive includ următoarele acțiuni: acțiuni legate de modernizarea energetică a unităților de producție, a clădirilor și a echipamentelor mecanice cu consum redus de energie, modernizarea energetică a instalațiilor turistice (clădiri), mijloacele de transport ecologice (automobile electrice, biciclete etc.), sprijinirea proceselor de producție ecologice și a utilizării eficiente a resurselor în IMM-uri, energia din surse regenerabile (solară), măsurile de adaptare la schimbările climatice și de prevenire și gestionarea riscurilor legate de schimbările climatice, protecția biodiversității, precum și patrimoniul și resursele naturale.</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
311	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar	Etapă	Lansarea cererii de propuneri pentru transformarea digitală a sectorului agroalimentar	Lansarea cererii de propuneri				TRIMESTRUL 3	2022	Lansarea cererii de propuneri pentru proiectul de transformare digitală pentru dezvoltarea unei infrastructuri agricole digitale deschise la scară largă și a unui mediu agricol cognitiv pentru procesul de producție și gestionarea resurselor naturale.
312	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16285_Investiții în rețeaua națională de irigații prin scheme PPP	Etapă	Contracte atribuite pentru proiecte de irigații	Atribuirea contractelor				TRIMESTRUL 1	2024	<p>Atribuirea de contracte PPP pentru construirea și exploatarea a șapte proiecte de irigații. Pentru fiecare subinvestiție, se asigură respectarea deplină a cerințelor legislației UE, inclusiv ale Directivei-cadru privind apa, înainte, în timpul și după începerea oricărei lucrări de construcție. În special, atunci când se publică proiectul de evaluare a impactului asupra mediului în vederea consultării publice, acesta ar trebui să fie însoțit de o justificare a scopului investiției în comparație cu alternativele, atât în ceea ce privește obiectivul (suprafața terenurilor irigate în raport cu regenerarea rurală durabilă), cât și în ceea ce privește mijloacele (reducerea cererii de apă și soluțiile bazate pe natură).</p> <p>Orice investiție în baraje trebuie să respecte următoarele criterii:</p> <p>(i) emisiile de GES pe durata ciclului de viață provenite din producerea de energie electrică din hidroenergie sunt mai mici de 100 g CO₂e/kWh; sau densitatea de putere a instalației de producere a energiei electrice este mai mare de 5 W/m² și</p> <p>(ii) toate măsurile de atenuare fezabile din punct de vedere tehnic și relevante din punct de vedere</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>ecologic au fost sau sunt puse în aplicare pentru a reduce impactul negativ asupra apei și asupra habitatelor și speciilor relevante, ținând seama, de asemenea, de impactul viitor preconizat al schimbărilor climatice și de punerea în aplicare a măsurilor de adaptare; și</p> <p>(iii) pentru un baraj nou construit, să se asigure că aceasta nu are ca rezultat deteriorarea și nici nu compromite obținerea unei stări bune a corpurilor de apă relevante și conectate; și</p> <p>(iv) au fost explorate alte alternative posibile la construirea unui baraj, iar autoritățile furnizează motivele pentru care, dacă este cazul, astfel de alternative nu au fost fezabile.</p>
313	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar	Etapă	Finalizarea proiectului de transformare digitală a agriculturii	Raport de finalizare. Servicii digitale de agricultură orientate spre exterior, integrate în platforma Easy Agro Expo.				TRIMESTRUL 2	2025	<p>Finalizarea celor două componente:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Transformarea digitală a sectorului agricol, care include dezvoltarea unei infrastructuri agricole digitale deschise la scară largă, cu o infrastructură de tip cloud (edge computing) și capacități de prelucrare la scară largă a datelor de observare a Pământului (sateliți și aerieni/drone) și tehnologii multidisciplinare; 2. Agricultură orientată spre exterior, care include îmbunătățirea platformei Easy Agro Expo pentru eliberarea certificatelor de export, dezvoltarea unui sistem de gestionare a datelor privind importurile și comerțul intracomunitar, dezvoltarea unui sistem de informații comerciale pentru importuri și exporturi și modernizarea portalului de promovare a produselor din Grecia.
314	17-4.6. Modernizarea	Etapă	Finalizarea	Închiderea				TRIMESTRUL	2025	Transformarea economică în sectorul agricol:

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16626_Transformarea economică în sectorul agricol		transformării economice a agriculturii	proiectului cu eliberarea certificatelor de audit furnizate de beneficiari, aprobate de Ministerul Dezvoltării Rurale.				4		Închiderea financiară a tuturor componentelor: 1. Inovarea și tranziția verde în ceea ce privește prelucrarea produselor agricole 2. Modernizarea sectorului primar 3. Turismul rural ecologic 4. Restructurarea culturilor 5. Îmbunătățirea genetică a animalelor
315	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16584_Propuneri de acțiuni în sectorul acvaculturii	Etapă	Cultură acvatică finalizată	Raport de finalizare.				TRIMESTRUL 4	2025	Acvacultură: Toate acțiunile finalizate, care includ modernizarea unităților de producție, a echipamentelor, a echipamentelor de gestionare a deșeurilor, a noilor tehnologii – TIC, promovarea de noi produse, transferul de know-how, banca de material genetic, consultanță de specialitate.
316	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16285_Investiții în rețeaua națională de irigații prin scheme PPP	Etapă	Finalizarea irigațiilor	Finalizarea proiectului conform certificatului de inginer independent aprobat de Ministerul Dezvoltării Rurale.				TRIMESTRUL 4	2025	Irigarea: Toate cele șapte proiecte finalizate.

R. COMPONENTA 4.7: ÎMBUNĂȚIREA COMPETITIVITĂȚII ȘI PROMOVAREA INVESTIȚIILOR PRIVATE ȘI A EXPORTURILOR

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei urmărește să stimuleze investițiile private și să sporească extroversiunea economică prin abordarea problemelor structurale pe termen lung și prin crearea unui mediu de afaceri favorabil dezvoltării activității economice. Acesta constă în măsuri de încurajare a creșterii dimensiunii întreprinderilor pentru a realiza economii de scară și a le ajuta să pătrundă pe piețele străine, pentru a elimina sarcinile administrative excesive pentru întreprinderi, pentru a promova conformitatea și condiții de concurență echitabile printr-o supraveghere eficace a pieței și pentru a crea un cadru de reglementare mai simplu și mai previzibil. Aceste măsuri sunt completate de propunerea de a utiliza sprijinul sub formă de împrumuturi în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru a facilita furnizarea de stimulente financiare sectorului privat, cu scopul de a promova investițiile private. Se preconizează că acest sprijin sub formă de împrumut va fi direcționat către economie prin intermediul a trei canale diferite, și anume instituții financiare (prin achiziții de obligațiuni corporative sau împrumuturi sindicalizate), o platformă de capitaluri proprii și utilizarea unei părți din compartimentul național InvestEU al Greciei. Componenta sprijină abordarea recomandării specifice fiecărei țări privind investițiile publice și private (recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020 și recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019). Se preconizează că nicio măsură din această componentă nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolul 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

R.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Reformă: Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia (măsura ID 16543)

Reforma urmărește să creeze un mediu de afaceri atractiv, favorabil investițiilor, să faciliteze intrarea întreprinderilor și crearea de locuri de muncă și să asigure o supraveghere eficace a pieței. Reforma cuprinde un set de acțiuni menite să simplifice procedurile și cerințele referitoare la activitatea economică, sporind în același timp certitudinea și calitatea în materie de reglementare, și anume prin extinderea simplificării procedurilor de acordare a licențelor pentru investiții la activități economice suplimentare, prin revizuirea cadrului legislativ pentru desfășurarea activității de producție în regiunea Attica și prin codificarea legislației fragmentate în materie de acordare a licențelor. Reforma cuprinde, de asemenea, acțiuni de îmbunătățire a cadrului de supraveghere a pieței, și anume prin revizuirea politicii de calitate privind standardizarea, acreditarea și conformitatea, consolidarea structurilor de supraveghere a pieței și a autorităților responsabile și extinderea cadrului de supraveghere la noi domenii de inspecție. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Ușurința desfășurării activității economice (măsura ID 16591)

Reforma vizează îmbunătățirea mediului de afaceri și reducerea sarcinii administrative și de reglementare a întreprinderilor. Reforma urmărește, de asemenea, să îmbunătățească poziția Greciei în clasamentul indicatorilor internaționali, în special al „Doing Business” al Băncii Mondiale, și anume obținerea de credite, obținerea energiei electrice, înregistrarea proprietăților și obținerea unei autorizații de construcție, prin reducerea procedurilor, a timpului și a costurilor și prin asigurarea unui cadru legislativ stabil și previzibil. Mai precis, acesta cuprinde o serie de intervenții menite să reducă complexitatea proceselor, costurile și timpul implicate în fiecare dintre domeniile menționate mai sus, precum și formarea personalului din sectorul public implicat în astfel de procese și activități de informare a

principalelor părți interesate. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Reformă: Regimul de stimulare pentru productivitatea și extroversiunea întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor) (măsura ID 16598)

Reforma urmărește să abordeze deficiențele legate de dimensiunea preponderent mică a întreprinderilor elene. Aceasta creează o serie de stimulente fiscale și de altă natură pentru a încuraja persoanele care desfășoară o activitate independentă și microîntreprinderile și întreprinderile mici și mijlocii să sporească economiile de scară prin fuziuni, transformări, achiziții și sisteme și platforme de cooperare, cum ar fi întreprinderile comune, clusterelor care promovează, de asemenea, creșterea productivității și creșterea exporturilor. Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2022.

R.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Reforma esențială 10: Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia – Eactivitatea economică

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
317	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16543_Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia	Etapă	Instituirea politicii în domeniul calității și noul cadru de reglementare pentru o infrastructură de calitate	Adoptarea unei strategii naționale privind infrastructura de calitate în Grecia) și adoptarea reglementărilor necesare de abilitare privind standardizarea, metrologia, acreditarea și evaluarea conformității prin intermediul actelor legislative necesare (se furnizează referința Jurnalului Oficial); și adoptarea unor modificări legislative la Legea nr. 3325/2005 (partea B privind stabilirea, extinderea și modernizarea activităților de				TRIMESTRU L 2	2024	<p>a) elaborarea unui cadru de reglementare, organizațional și operațional modern pentru o infrastructură de calitate în Grecia, în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 765/2008 privind acreditarea organismelor de evaluare a conformității; și (b) intrarea în vigoare a legislației de reformare a cadrului de reglementare privind instalarea activităților de producție în Attica, în vederea eliminării restricțiilor excesiv de ridicate care nu sunt proporționale cu obiectivele de politică.</p> <p>Domeniul de aplicare al literei (b) include înființarea de noi unități industriale și modernizarea celor existente în Attica, precum și relocarea și extinderea instalațiilor existente în Attica.</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
				producție în regiunea Attica)						
318	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – 16591_Etapa de afaceri	Etapă	Îmbunătățirea mediului de afaceri – facilitarea desfășurării activității economice	<p>—Pentru acțiunile care necesită legislație: Publicarea legislației în Jurnalul Oficial (referința Jurnalului Oficial)</p> <p>—Pentru funcțiile, platformele și registrele de interoperabilitate: Operaționalizarea sistemelor (atestată printr-un raport) Livrarea de echipamente pentru echipamente (atestată prin raport și dovada achiziționării)</p> <p>—Finalizarea campaniilor și emiterea de orientări (atestare de orientări/circulare emise)</p>				TRIMESTRU L 2	2024	<p>Finalizarea reformei pentru a reduce complexitatea procedurilor, a timpului și a costurilor în patru subdomenii: obținerea de credite, obținerea unei conexiuni electrice, înregistrarea proprietății și obținerea unei autorizații de construcție</p> <p>În mod specific, reforma include următoarele subproiecte și acțiuni:</p> <ol style="list-style-type: none"> Obținerea de credite Instituirea unui cadru de reglementare modern și fiabil privind valorile mobiliare Instituirea unui registru al tranzacțiilor securizate; Obținerea autorizației de construcție Realizarea interoperabilității operaționale între sistemul e-adees pentru autorizațiile de construcție cu alte sisteme publice — Desfășurarea de campanii de informare cu părțile interesate din sectorul privat Dotarea și formarea personalului — Orientări puse la dispoziție online — Baremul de taxe disponibil online Funcții de inspecție digitală instalată pentru Departamentul de pompieri Obținerea energiei electrice — Simplificarea/reducerea cerințelor de aplicare la HEDNO și unificarea sistemului de declarare a contoarelor pătrate către municipalități Înregistrarea întreprinderii — Crearea unei platforme electronice care să le permită cumpărătorilor să îndeplinească toate cerințele pentru transferul online al proprietății

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
319	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16543_Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia	Etapă	Îmbunătățirea mediului de afaceri – simplificarea acordării licențelor și supravegherea pieței	Publicarea legislației în Jurnalul Oficial (referința Jurnalului Oficial)				TRIMESTRU L 4	2025	<p>Intrarea în vigoare a legislației pentru reformarea și luarea măsurilor necesare pentru îmbunătățirea în continuare a cadrului de reglementare pentru acordarea de licențe și supravegherea eficace a întreprinderilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> — să efectueze o evaluare ex post a impactului reformei în materie de acordare a licențelor care a avut loc până în al doilea trimestru al anului 1 2024 și să pună în aplicare recomandările de politică; — revizuirea și simplificarea proceselor de acordare a licențelor pentru noile activități economice care vor fi definite în temeiul Legii nr. 4442/16, prin reducerea cerințelor și a certificatelor, eliminarea etapelor procesului fără valoare adăugată, reducerea timpului de prelucrare a cererilor și limitarea controlului ex ante numai la activitățile cu risc ridicat, în conformitate cu principiile Legilor 4442/2016 și 4512/2018; codificarea legilor 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 și 4442/2016; elaborarea unei strategii de supraveghere a pieței în conformitate cu Regulamentul (CE) nr. 1020/2019 și — punerea în aplicare efectivă a noului sistem de supraveghere a activităților economice în temeiul legislației 4512/18, prin adoptarea actelor legislative relevante și instituirea unui sistem de evaluare a autorităților de control; — punerea în aplicare și implementarea de instrumente informatice pentru a facilita procesele legate de funcțiile de supraveghere a pieței

R.3. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru împrumut

Investiții: Facilitatea de împrumut (măsura ID 16980)

Investițiile vizează utilizarea sprijinului sub formă de împrumuturi în cadrul Mecanismului de redresare și reziliență pentru a facilita furnizarea de stimulente financiare sectorului privat și pentru a promova investițiile private. Mecanismul de împrumut utilizează diferite canale de distribuție, și anume instituții financiare [prin achiziții de obligațiuni corporative sau împrumuturi sindicalizate (16728 de milioane EUR)], o platformă de capitaluri proprii (500 de milioane EUR) și compartimentul pentru statele membre al Programului InvestEU (500 de milioane EUR).

Pentru canalul de distribuție al instituțiilor financiare, împrumuturile sunt canalizate prin intermediul instituțiilor financiare internaționale (IFI) și al băncilor comerciale (CB). Împrumuturile acordate de stat acoperă maximum 50 % din costurile de investiții, participarea instituțiilor financiare fiind de cel puțin 30 %, iar participarea debitorului fiind de cel puțin 20 %.

Împrumuturile prelungite în cadrul mecanismului de împrumut rambursate în primii 3 ani de la înființarea facilității de împrumut pot fi reutilizate pentru noi plăți de împrumut. În caz contrar, toate restituirile facilității de împrumut sunt direcționate către contul separat, care este utilizat exclusiv pentru serviciul datoriei publice, contribuind astfel la sprijinirea sustenabilității finanțelor publice.

Mecanismul de împrumut finanțează numai proiectele eligibile. Mai precis, IFI și OC se asigură că investițiile finanțate:

- i. să aibă o valoare actualizată netă pozitivă, asigurându-se că decizia de finanțare se bazează pe criterii economice solide;
- ii. sunt aliniate la cei cinci piloni strategici stabiliți pentru facilitatea de împrumut, și anume tranziția verde, digitalizarea, extroversiunea, economiile de scară prin fuziuni și achiziții, inovarea (C &D);
- iii. să respecte normele privind ajutoarele de stat.

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), acordurile în contextul facilității de împrumut:

I. să solicite aplicarea orientărilor tehnice ale Comisiei privind evaluarea durabilității pentru Fondul InvestEU;

II. excluderea de la eligibilitate a următoarei liste de activități și active: (I) activități și active legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval⁴¹; (II) activitățile și activele din cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care realizează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt mai mici decât valorile de referință relevante⁴²; (III) activități și active legate de depozitele de deșeuri, incineratoarele⁴³ și stațiile de tratare

⁴¹ Cu excepția proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producerii de energie electrică și/sau termică, precum și al infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice „A nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

⁴² În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valorile de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în sfera de aplicare a sistemului de comercializare a certificatelor de emisii, în conformitate cu regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei.

⁴³ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru

mecano-biologică⁴⁴; și (iv) activități și active în cazul cărora eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului; și

III. să solicite verificarea conformității juridice a proiectelor cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu pentru toate tranzacțiile, inclusiv pentru cele exceptate de la evaluarea durabilității.

În plus, mecanismul de împrumut prevede un angajament pentru canalul de distribuție al instituțiilor financiare de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 20,8 % din fonduri pentru a sprijini tranziția digitală, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind Mecanismul de redresare și reziliență.

Auditorii independenți verifică respectarea principiului DNSH și a obiectivului climatic de 38,5 % și a obiectivului digital de 20,8 % înainte de fiecare cerere de plată.

Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

⁴⁴ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație.

R.4. Jaloane, ținte, indicatori și calendarul de monitorizare și implementare aplicabile împrumutului

Facilitatea de împrumut (16890)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
320	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Etapă	Acorduri operaționale cu IFI	Semnarea acordului operațional cu o Instituție Financiară Internațională				TRIMESTRU L 3	2021	<p>Să adopte un acord-cadru operațional care să fie utilizat pentru toate acordurile de împrumut cu instituții financiare internaționale și să semneze acordurile operaționale dintre Ministerul Finanțelor și cel puțin o Instituție Financiară Internațională. Acordul-cadru operațional stabilește:</p> <p>a) Criterii de guvernanță, selecție, monitorizare și audit, precum și repartizarea pierderilor, după cum urmează:</p> <p>i. Cadrul de guvernanță:</p> <ol style="list-style-type: none"> Procesul decizional se bazează pe criterii economice solide și se bazează pe principiul deplinei concurențe cu guvernul. IFI evaluează cererile de finanțare și decide pe baza criteriilor lor interne. IFI se asigură că investițiile finanțate au valori actualizate nete pozitive, sunt alinate la pilonii strategici ai mecanismului de împrumut și respectă normele privind ajutoarele de stat. Un comitet special al Consiliului pentru investiții monitorizează punerea în aplicare, fără a fi implicat în procesul de selecție. FI raportează periodic comitetului consiliului de investiții. <p>ii. Cuantumul plății care se efectuează în tranșe și modalitățile de monitorizare și audit:</p> <ol style="list-style-type: none"> Se stabilesc indicatori-cheie de performanță (ICP) pentru monitorizarea împrumuturilor plătite, care pot servi, de asemenea, drept criterii de referință pentru eliberarea condiționată a unor noi tranșe.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
										<p>b. Sunt prevăzute trei niveluri de control al eligibilității: (I) evaluarea de către instituția financiară care furnizează finanțarea; (II) evaluarea efectuată de un auditor independent certificat înainte de acordarea finanțării; și (iii) evaluarea ex post de către un auditor independent certificat. Auditorii independenți evaluează eligibilitatea investițiilor în conformitate cu criteriile de selecție și cu normele relevante privind ajutoarele de stat.</p> <p>iii. Pierderi din împrumuturi (obligațiuni sau sindicalizate): Statul și FII participă pari passu. Toate deciziile privind restructurarea se alocă instituțiilor financiare.</p> <p>iv. Refinanțarea împrumuturilor în curs de derulare este exclusă.</p> <p>b) Criterii de selecție pentru conformitatea activităților sprijinite cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), care impun utilizarea unei evaluări a durabilității, a unei liste de excludere și a unor verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația de mediu relevantă de la nivelul UE și de la nivel național de către un auditor independent.</p> <p>c) angajamentul de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 20,8 % din fonduri pentru a sprijini tranziția digitală, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind MRR.</p>
321	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private –	Etapă	Lansarea cererii de propuneri de către băncile comerciale	Lansarea cererii de propuneri				TRIMESTRU L 3	2021	Adoptarea unui acord-cadru operațional care să fie utilizat pentru toate acordurile de împrumut cu băncile comerciale și lansarea unui apel pentru selectarea băncilor comerciale, inclusiv: <p>a) Criterii de guvernare, selecție, monitorizare și audit, precum și partajarea pierderilor, urmând aceleași principii ca cele pentru împrumuturile canalizate prin IFI, astfel cum sunt descrise mai sus (jalonul nr. 320). Nu se acordă nicio garanție de stat pentru împrumuturile acordate de băncile comerciale în cadrul</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	Mecanismul de împrumut 16980_PRR		le							<p>mecanismului de împrumut.</p> <p>b) Criterii de selecție pentru conformitatea activităților sprijinite cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), care impun utilizarea unei evaluări a durabilității, a unei liste de excludere și a unor verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația de mediu relevantă de la nivelul UE și de la nivel național de către un auditor independent.</p> <p>c) angajamentul de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 20,8 % din fonduri pentru a sprijini tranziția digitală, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind MRR.</p>
322	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Etapă	Acord pentru platforma de capitaluri proprii	Semnarea acordului de mandat				TRIMESTRU L 1	2022	Semnarea acordului de mandat între Ministerul de Finanțe și Banca Elenă de Dezvoltare pentru Investiții, care va gestiona Fondul de fonduri de tip mezanin și Innovate Now Equifund. Acordul de mandat include criteriile de selecție pentru conformitatea întreprinderilor sprijinite cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), care impun utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a unor verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent.
323	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut	Etapă	Acordul privind contribuția InvestEU	Semnarea acordului de contribuție				TRIMESTRU L 1	2022	Semnarea acordului privind contribuția InvestEU între Ministerul de Finanțe și Comisia Europeană, inclusiv: <p>a) criteriile de selecție pentru conformitatea întreprinderilor sprijinite cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), care impun utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a unor verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația de mediu relevantă de la nivelul UE și de la nivel național de către un auditor independent.</p> <p>b) angajamentul de a investi cel puțin 38,5 % din fonduri pentru a sprijini tranziția climatică și 20,8 % din fonduri pentru a sprijini</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	16980_PRR									tranziția digitală, utilizând metodologia din anexele VI și VII la Regulamentul privind MRR.
324	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 586.4 milioane EUR semnate cu beneficiarii finali		Procentul fondurilor semnate	0	5	TRIMESTRU L 4	2022	586.4 de milioane EUR (inclusiv comisioanele de gestionare) din fondurile mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a conformității cu criteriile de guvernare, de selecție, de monitorizare și de audit și de partajare a pierderilor, cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și cu obiectivul climatic de 38,5 % și cu obiectivul digital de 20,8 %.
325	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 3518.4 milioane EUR semnate cu beneficiarii finali		Procentul fondurilor semnate	5	30	TRIMESTRU L 4	2023	3518.4 de milioane EUR (inclusiv comisioanele de gestionare) din fondurile mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a conformității cu criteriile de guvernare, de selecție, de monitorizare și de audit și de partajare a pierderilor, cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și cu obiectivul climatic de 38,5 % și cu obiectivul digital de 20,8 %.
325a	4.7. Îmbunătățirea	Țintă	Fonduri ale		Cuantumul (în	3518.4	4518.4	TRIMESTRU L 2	2024	4518.4 de milioane EUR (inclusiv comisioanele de gestionare) din fondurile mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR		instituțiile financiare în valoare de 4518.4 milioane EUR semnate cu beneficiarii finali		EUR) al fondurilor semnate					instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a conformității cu criteriile de guvernare, de selecție, de monitorizare și de audit și de partajare a pierderilor, cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și cu contribuția la obiectivul climatic de 38,5 % și la obiectivul digital de 20,8 %.
326	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Țintă	Fondurile instituțiilor financiare în valoare de 8364 milioane EUR semnate cu beneficiarii finali		Cuantumul (în EUR) al fondurilor semnate	4518.4	8364	TRIMESTRUL 4	2024	8364 de milioane EUR (inclusiv comisioanele de gestionare) din fondurile mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a conformității cu criteriile de guvernare, de selecție, de monitorizare și de audit și de partajare a pierderilor, cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și cu contribuția la obiectivul climatic de 38,5 % și la obiectivul digital de 20,8 %.
326a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și	Țintă	Fondurile instituțiilor financiare în		Cuantumul (în EUR) al fondurilor semnate	8364	10873.2	TRIMESTRUL 2	2025	10873.2 de milioane EUR (inclusiv comisioanele de gestionare) din fondurile mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a conformității cu criteriile de guvernare, de selecție, de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR		valoare de 10873.2 milioane EUR semnate cu beneficiarii finali							monitorizare și de audit și de partajare a pierderilor, cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și cu contribuția la obiectivul climatic de 38,5 % și la obiectivul digital de 20,8 %.
327	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 13382.4 milioane EUR semnate cu beneficiarii finali		Cuantumul (în EUR) al fondurilor semnate	10873.2	13382.4	TRIMESTRUL 4	2025	13382.4 de milioane EUR (inclusiv comisioanele de gestionare) din fondurile mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a conformității cu criteriile de guvernare, de selecție, de monitorizare și de audit și de partajare a pierderilor, cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și cu contribuția la obiectivul climatic de 38,5 % și la obiectivul digital de 20,8 %.
328	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 16728		Cuantumul (în EUR) al fondurilor semnate	13382.4	16728	TRIMESTRUL 2	2026	16728 de milioane EUR (inclusiv comisioanele de gestionare) din fondurile mecanismului de împrumut din cadrul MRR legate de instituțiile financiare internaționale și de băncile comerciale au fost semnate cu beneficiarii finali în conformitate cu mandatul definit în jalon și în urma verificării ex ante de către auditori independenți a conformității cu criteriile de guvernare, de selecție, de monitorizare și de audit și de partajare a pierderilor, cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și cu contribuția la obiectivul climatic de 38,5 % și la obiectivul digital

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	de împrumut 16980_PRR		milioane EUR semnate cu beneficiarii finali							de 20,8 %.
328a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Etapă	Ministerul Finanțelor a finalizat investiția	Certificat de transfer				TRIMESTRU L 2	2026	Grecia transferă 16 728 EUR instituțiilor financiare internaționale și băncilor comerciale pentru facilitatea de împrumut.
329	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Țintă	Investiții de 100 % din sprijinul sub formă de capitaluri proprii		Procentul de sprijin sub formă de capitaluri proprii investit	0	100	TRIMESTRU L 2	2026	Investiții de 100 % din sprijinul sub formă de capital, în conformitate cu acordul de mandat definit în jalon, care trebuie să includă criteriile de selecție pentru conformitatea întreprinderilor sprijinite cu Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), care impun utilizarea evaluării durabilității, a unei liste de excludere și a unor verificări obligatorii ale conformității juridice cu legislația UE și națională relevantă în materie de mediu de către un auditor independent.
330	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea	Țintă	Aprobar ea operațiunilor InvestEU		Procentul de operațiuni de investiții	0	100	TRIMESTRU L 2	2026	Comitetul pentru investiții InvestEU aprobă operațiuni de investiții care se ridică la 100 % din valoarea totală a finanțării vizate (sau a investițiilor mobilizate).

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
	investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR				aprobate					

S. ASISTENȚĂ TEHNICĂ

Această componentă a planului de redresare și reziliență al Greciei constă în măsuri de consolidare a capacității administrative a Agenției Mecanismului de redresare și reziliență, care este structura nou instituită, dedicată exclusiv coordonării și punerii în aplicare a planului de redresare și reziliență al Greciei. Măsura este menită să ofere administrației elene asistența necesară pentru a orienta cu succes punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență. Prin urmare, se preconizează că acesta va contribui în mod indirect la obiectivele planului de redresare și reziliență, astfel cum se bazează pe măsurile incluse în cei patru piloni, și că va sprijini abordarea recomandărilor specifice fiecărei țări relevante pentru Grecia, și anume investițiile publice și private (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2019 și recomandarea specifică fiecărei țări 3 2020), finanțele publice și asistența medicală (recomandarea specifică fiecărei țări 1 2020), precum și piața forței de muncă și politica socială (recomandarea specifică fiecărei țări 2 2020).

S.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Investiții: Asistență tehnică (măsura ID 16968)

Investiția constă în șase subproiecte, și anume: 1) dezvoltarea de sisteme și instrumente pentru organizarea lucrărilor, 2) achiziționarea de servicii de la auditori externi pentru a efectua audituri, inspecții și certificări în cazurile de expertiză specifică necesară și dezvoltarea unui cadru metodologic general pentru audituri, inspecții și certificări pentru a sprijini funcția de supraveghere a Agenției din cadrul Mecanismului de redresare și reziliență în ceea ce privește punerea în aplicare a măsurilor prevăzute în plan, 3) acțiuni de informare și publicitate cu privire la investițiile și reformele esențiale din cadrul planului, 4) realizarea de studii și achiziționarea de expertiză externă și de asistență tehnică în proiecte specializate, 5) finanțarea cheltuielilor pentru funcționarea zilnică a agenției (chiria pentru birouri, achiziționarea de echipamente de birou, acoperirea facturilor la utilități); și 6) achiziționarea de servicii de control al calității pentru proiectele publice de construcții în vederea evaluării conformității cu clauzele contractuale, cu reglementările, precum și cu standardele tehnice. Punerea în aplicare a subproiectului 3 are loc în contextul stabilirii unor practici de bună guvernare. Acțiunile relevante devin o caracteristică integrantă și permanentă a procedurii de consultare publică și sunt utilizate ca instrument de facilitare a participării părților interesate și de asigurare a punerii în aplicare durabile a reformelor și investițiilor specifice din cadrul planului. Finanțarea subproiectului 5 are un caracter temporar, și anume în măsura în care este necesară pentru a sprijini Agenția Mecanismului de redresare și reziliență să își îndeplinească mandatul în mod eficace. Măsura se referă, de asemenea, la instituirea sistemelor de gestionare, audit și control. Punerea în aplicare a investiției se va finaliza până la 30 iunie 2026.

S.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Asistență tehnică

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
331	19-16968_Asisență tehnică	Etapă	Mandatul legal al EDEL și instituirea sistemelor de gestionare, control și audit	Mandatul legal în vigoare al EDEL și instituirea sistemelor de gestionare, control și audit				TRIMESTRU L 3	2021	Intrarea în vigoare a mandatului legal al EDEL și instituirea sistemului de audit și control care (a) asigură colectarea datelor și monitorizarea îndeplinirii obiectivelor de etapă și a țintelor; (b) să permită pregătirea declarațiilor de gestiune și a rezumatului auditului, precum și a cererilor de plată și (c) să stabilească procedurile necesare pentru colectarea și stocarea datelor privind beneficiarii, contractanții, subcontractanții și beneficiarii reali în conformitate cu articolul 22 din Regulamentul (UE) 2021/241, înainte de efectuarea primei cereri de plată. Trebuie elaborat un raport de audit specific privind instituirea sistemului. Dacă raportul identifică eventuale deficiențe, raportul de audit recomandă acțiuni corective.

SECȚIUNEA 2: REFORMELE ȘI INVESTIȚIILE PREVĂZUTE ÎN CAPITOLUL PRIVIND REPOWEREU

Obiectivul capitolului privind REPowerEU este de a sprijini ambițiile Greciei în ceea ce privește independența energetică și tranziția verde, în contextul noii situații geopolitice și a pieței energiei. Reformele și investițiile din cadrul REPowerEU vizează consolidarea suveranității energetice a Greciei și accelerarea decarbonizării economiei sale.

Toate investițiile din capitolul privind REPowerEU implică o dimensiune transfrontalieră, care acoperă investițiile în stocarea energiei, decarbonizarea industriei și eficiența energetică. Capitolul privind REPowerEU introduce noi măsuri care contribuie la reducerea dependenței de combustibilii fosili, în conformitate cu recomandările specifice fiecărei țări (CSR) adoptate în 2023 și 2023 (CSR 4 2023 și CSR 4 2022).

Noile măsuri de reformă vizează extinderea în continuare a utilizării energiei din surse regenerabile prin finalizarea cadrului juridic pentru parcurile eoliene offshore, prin facilitarea investițiilor în stocarea energiei, în rețeaua inteligentă și prin instituirea de noi cadre legislative pentru producția de hidrogen din surse regenerabile și de biometan. O nouă reformă vizează promovarea partajării energiei și a formelor descentralizate de producere a energiei din surse regenerabile (cum ar fi autoconsumul și comunitățile energetice). Noile măsuri de investiții sprijină creșterea capacității de stocare și producția descentralizată de energie din surse regenerabile. În plus, se alocă sprijin suplimentar pentru îmbunătățirea eficienței energetice a gospodăriilor, inclusiv sprijin specific pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și pentru sectorul privat.

Se preconizează că nicio măsură din capitolul privind REPowerEU nu prejudiciază în mod semnificativ obiectivele de mediu în sensul articolului 17 din Regulamentul (UE) 2020/852, ținând seama de descrierea măsurilor și de măsurile de atenuare prevăzute în planul de redresare și reziliență în conformitate cu Orientările tehnice privind principiul de „a nu aduce prejudicii semnificative” (2021/C58/01).

T. COMPONENTA 5.1: REFORMS REPowerEU

T.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Capitolul conține un set de reforme menite să promoveze decarbonizarea, energia din surse regenerabile și gazele din surse regenerabile, inclusiv: (1) o reformă privind introducerea unui cadru legislativ care să permită și să faciliteze producția, stocarea, transportul și utilizarea hidrogenului din surse regenerabile și a biometanului, (2) o reformă privind instituirea cadrului de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a promova decarbonizarea industriei în Grecia, (3) o reformă privind optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea energiei din surse regenerabile, pe lângă progresul suplimentar al cadrului legislativ pentru instalarea parcurilor eoliene offshore; (4) o reformă pentru creșterea capacității de rețea și de stocare prin abordarea stabilității și a blocajelor din rețea, (5) o reformă a cadrului de reglementare pentru rețelele inteligente pentru a accelera punerea în aplicare a tehnologiilor inteligente și digitale în rețeaua de distribuție și pentru a promova răspunsul părții de consum pentru consumatorul final, (6) o reformă care vizează promovarea partajării energiei, încurajând astfel utilizarea energiei din surse regenerabile prin permiterea generării descentralizate și a partajării între mai multe sisteme de energie din surse regenerabile la scară mică și (7) o reformă care introduce o foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței

energetice, inclusiv identificarea și lansarea de noi instrumente financiare care nu se bazează pe granturi.

Reformă: Cadrul de acordare a licențelor pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil (măsura ID: 16987)

Obiectivul reformei este de a pune în aplicare legislația necesară pentru o implementare eficace a hidrogenului din surse regenerabile și a biometanului durabil în Grecia, prin eliminarea potențialelor bariere și prin stabilirea unor procese pentru dezvoltarea sectorului și a piețelor gazelor din surse regenerabile. Reforma prevede adoptarea unui cadru legislativ care vizează promovarea producției și a consumului de hidrogen din surse regenerabile și de biometan durabil. Aceasta include specificarea procedurilor de acordare a licențelor și de autorizare, inclusiv dispozițiile privind amenajarea teritoriului, definirea specificațiilor tehnice pentru transport, stocare și injectare în rețea, clarificarea rolurilor diferitelor părți interesate, inclusiv ale autorităților publice implicate, asigurând în același timp un mecanism de certificare a faptului că hidrogenul produs ar fi din surse regenerabile și că biometanul ar fi durabil, în conformitate cu dispozițiile recente din actele delegate ale RED II.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Reformă: Cadrul de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a promova decarbonizarea industriei (măsura ID: 16988)

Obiectivul acestei reforme este de a institui cadrul juridic, de acordare a licențelor și de reglementare pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon. Cadrul include elaborarea și adoptarea întregului cadru legislativ și de reglementare necesar pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon și integrează un proces de consultare cu părțile interesate relevante. În mod specific, se stabilesc următoarele procese:

- Dezvoltarea cadrului de acordare a licențelor pentru instalarea și exploatarea tehnologiilor de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon, inclusiv eliberarea autorizației de mediu.
- Stabilirea unui proces relevant de standardizare și certificare pentru emisiile de CO₂ captate și stocate.
- Dezvoltarea cadrului de reglementare pentru lanțul valoric CSC pentru taxele de stocare și transport. Cadrul include dispoziții favorabile pentru contractele pe diferență, precum și pentru foile reglementate. Stabilirea cadrului pentru utilizarea/utilizarea CO₂ captat
- Adoptarea cadrului de acces al terților la rețea/infrastructura de transport și de stocare.
- Desemnarea unor responsabilități distincte ale diferitelor părți interesate în ceea ce privește exploatarea tehnologiilor de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon și supravegherea pieței respective.

Măsura trebuie să respecte Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2024.

Reformă: Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore (măsura ID: 16989)

Obiectivul acestei reforme este de a consolida dezvoltarea în continuare a surselor regenerabile de energie (denumite în continuare „SRE”) în Grecia. Reforma constă în doi piloni:

- Pilonul 1: Consolidarea cadrului juridic pentru parcurile eoliene offshore (astfel cum este prevăzut în Legea nr. 4964/2022 privind „Dispoziții pentru simplificarea autorizațiilor de mediu, stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea de parcuri eoliene offshore, abordarea crizei energetice, protecția mediului și alte dispoziții”, JO A 150/30.07.2022) prin desemnarea primelor zone de dezvoltare a proiectelor de energie eoliană offshore; și
- Pilonul 2: Efectuarea unei revizuirii (sub forma unui studiu) a dispersiei spațiale a dezvoltării actuale a proiectelor SRE și optimizarea utilizării terenurilor pentru noul potențial SRE în Grecia. Studiul identifică zonele optime în care proiectele SRE ar putea fi situate în Grecia, pe lângă o evaluare strategică de mediu privind zonele respective. În plus, intră în vigoare un cadru politic global pentru dubla utilizare a terenurilor pentru agricultură și producția solară fotovoltaică, pentru a încuraja instalarea de sisteme agrofotovoltaice.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reformă: Rețeaua și capacitatea de stocare – stimularea investițiilor în stocare (măsura ID: 16990)

Obiectivul acestei reforme este de a promova investițiile în soluții de stocare a energiei, atât ca unități de sine stătătoare, cât și ca stocare combinată cu surse regenerabile de energie. Programul urmărește să instituie cadrul care va sprijini, în cele din urmă, cel puțin 900 MW de proiecte independente de stocare a bateriilor printr-o combinație de ajutoare pentru investiții. Reforma își atinge obiectivele prin:

- Adoptarea unui cadru legislativ și de reglementare care să faciliteze instalarea unităților de stocare la centralele electrice din surse regenerabile existente sau noi. Acest lucru îmbunătățește și completează cadrul juridic și de reglementare pentru a permite integrarea stocării în centralele electrice din surse regenerabile și pentru a încuraja noi proiecte, acordându-le prioritate în cadrul procedurilor de acordare a licențelor și al accesului la rețea; și
- Punerea în aplicare a unor stimulente specifice pentru unitățile combinate de energie din surse regenerabile și de stocare, care implică conceperea și adoptarea de stimulente pentru a încuraja investițiile în producția combinată de energie din surse regenerabile și în stocarea energiei.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 iunie 2025.

Reformă: Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă (numărul de identificare al măsurii: 16991)

Obiectivul acestei reforme este de a contribui la promovarea tehnologiilor și practicilor de rețele inteligente pe piața energiei electrice din Grecia. Elementele fundamentale ale unei viziuni a unei rețele inteligente pentru țară constau în capacitatea de a monitoriza și controla sarcinile și fluxurile din rețeaua de distribuție; integrarea tehnologiilor de control cu rețelele de telecomunicații pentru a încuraja implicarea în timp real a activelor și a consumatorilor, precum și a participanților la piață; și adoptarea unui cadru juridic și de reglementare favorabil pentru a facilita implementarea rapidă a tehnologiei și implicarea clienților. Obiectivele de politică ale reformei sunt accelerarea punerii în aplicare a tehnologiilor

inteligente și digitale în rețeaua de distribuție și urmărirea unei gestionări mai eficiente a consumului de energie pentru consumatorul final.

Punerea în aplicare a reformelor propuse este planificată în trei domenii tematice distincte:

- Pilonul 1: Evoluția unui sistem de stimulente pentru introducerea și utilizarea contoarelor inteligente. În special, reforma implică conceperea unui sistem de penalizare și/sau de recompensare pentru operatorul de sistem de distribuție prin intermediul mecanismului tarifar, sub rezerva atingerii anumitor indicatori-cheie de performanță referitori la implementarea și monitorizarea rețelelor inteligente.
- Pilonul 2: În ceea ce privește digitalizarea gestionării rețelei de distribuție, digitalizarea rețelei de distribuție se realizează prin dezvoltarea unui centru de control activ de către operatorul de sistem de distribuție elen. Domeniul de aplicare al proiectului se referă la modernizarea centrelor de control al rețelei de distribuție ale celorlalte trei regiuni ale operatorului sistemului de distribuție din Grecia, prin instalarea unui nou sistem de supraveghere, control și gestionare a datelor privind achizițiile de date (SCADA-DMS) și comunicarea cu unitățile emițătoare de la distanță (RTU) la stațiile de înaltă tensiune/medie tensiune (HV/MT), precum și prin crearea infrastructurii de sprijin necesare pentru cele trei centre integrate. Proiectul vizează îmbunătățirea fiabilității rețelei, a indicatorilor de calitate, precum și identificarea punctelor slabe ale rețelei, economisirea resurselor, gestionarea mai eficace a resurselor umane în timpul întreruperilor și gestionarea mai bună și mai rapidă a defecțiunilor, gestionarea sarcinii energetice a instalațiilor în perioadele de creștere a cererii și de limitare a pierderilor de energie și de energie în cadrul rețelei și modernizarea capacităților de gestionare a rețelei.
- Pilonul 3: Cadrul de stabilire dinamică a prețurilor face trimitere la cerințele articolul 11 din Directiva 2019/944, care a fost deja transpus în legislația națională. Reforma constă în adoptarea legislației secundare și a cadrului de punere în aplicare a prețurilor dinamice pentru toți consumatorii finali de îndată ce se instalează un contor inteligent în conexiunea lor de servicii. Punerea în aplicare a contractelor dinamice de stabilire a prețurilor este elaborată de Ministerul Mediului și Energiei prin adoptarea unei decizii ministeriale comune care stabilește aspecte legate de proiectare și clauzele esențiale ale contractelor dinamice. Decizia ministerială comună stabilește drepturile și obligațiile operatorilor, ale reprezentanților sarcinilor și ale clienților în ceea ce privește punerea în aplicare a prețurilor dinamice. În plus, reforma include modificările aduse codurilor de rețea naționale relevante (transport și distribuție) pentru a asigura punerea în aplicare corespunzătoare.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Reformă: Set de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile (măsura ID: 16992)

Obiectivul acestei reforme este de a introduce o inițiativă politică holistică și un set de instrumente pentru a promova partajarea energiei. Reforma prevede următoarele acțiuni:

- Facilitarea și accelerarea instalării stațiilor SRE în clădiri;
- Să instituie cadrul de reglementare necesar pentru punerea în aplicare a autoconsumului, autoconsumului colectiv și autoconsumului cu facturare virtuală netă, în conformitate cu Legea nr. 5037/2023;
- Crearea unui registru al consumatorilor autonomi și conceperea și punerea în aplicare a unor măsuri de asistență tehnică pentru comunitățile de energie din surse regenerabile și comunitățile de energie ale cetățenilor, care să ofere sprijin tehnic și

consultativ comunităților, asistență juridică și să propună soluții pentru obstacolele întâlnite, să ofere informații cu privire la modul de elaborare a proiectelor, a proceselor și a modalităților de accesare a finanțării. Pe lângă asistența tehnică acordată, măsurile contribuie, de asemenea, la producerea de materiale de consolidare a capacităților, la campanii de comunicare și de sensibilizare, la inițiative și evenimente de informare (cum ar fi atelierele).

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 31 martie 2025.

Reformă: Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și identificarea de noi instrumente financiare (numărul de identificare al măsurii: 16993)

Obiectivul acestei reforme este de a stabili o foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice, inclusiv introducerea unor instrumente financiare care nu sunt finanțate prin granturi, pentru a oferi un impuls suplimentar pentru renovarea aprofundată a locuințelor deținute sau închiriate, precum și pentru renovarea în profunzime a clădirilor industriale. Noul instrument financiar, altul decât granturile, prevede fie stimulente fiscale, împrumuturi subvenționate sau garantate, precum și alte instrumente financiare pentru a sprijini investițiile în eficiența energetică în sectorul construcțiilor. Această reformă marchează o trecere de la instrumentele financiare bazate pe granturi și se preconizează că va crește numărul de clădiri care pot fi sprijinite. Reforma (i) completează o foaie de parcurs care definește intervențiile inovatoare în materie de eficiență energetică; și (ii) lansarea unui instrument financiar pentru eficiență energetică, astfel cum este prevăzut în foaia de parcurs și bazat pe surse financiare care nu sunt bazate pe granturi.

Punerea în aplicare a reformei se finalizează până la 30 septembrie 2025.

T.2. Obiective de etapă, ținte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Reforma din 1: Cadrul de acordare a licențelor pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil (măsura ID: 16987)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
351	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16987_Cadrul de acordare a licențelor pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil	Etapă	Cadrul legislativ pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil	Intrarea în forța legislația				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a legislației (primare și secundare) privind sprijinul pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil. Legislația include: promovarea producției și a consumului de hidrogen din surse regenerabile și de biometan durabil, inclusiv specificarea procedurilor de acordare a licențelor și de autorizare, dispoziții privind amenajarea teritoriului, definirea specificațiilor tehnice pentru transport, stocare și injectare în rețea, clarificarea rolurilor diferitelor părți interesate, precum și ale autorităților publice implicate, asigurând în același timp un mecanism de certificare a faptului că hidrogenul produs ar fi produs din surse regenerabile și că biometanul ar fi durabil, în conformitate cu dispozițiile recente din actele delegate privind RED II.

Reforma din 2: Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore (măsura ID: 16989)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
352	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16989_Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore	Etapă	Adoptarea Strategiei de dezvoltare a parcurilor eoliene offshore (OWF)	Intrarea în vigoare a legislației secundare				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a legislației secundare prevăzute în Legea nr. 4964/2022 privind parcurile eoliene offshore. În special: <ul style="list-style-type: none"> - Intrarea în vigoare a deciziei ministeriale comune de adoptare a Programului național de dezvoltare a fermelor eoliene offshore, care stabilește zonele marine din apele teritoriale ale Greciei care sunt adecvate pentru găzduirea activităților de producție de energie eoliană offshore și este însoțită de o evaluare strategică a impactului asupra mediului pentru zonele identificate.
353	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16989_Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore	Etapă	Studiu pentru identificare a zonelor optime pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și Intrarea în vigoare a unui cadru	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a legislației secundare pentru aprobarea studiului, care ia în considerare potențialul SRE existent, distribuția geografică a unităților SRE existente, precum și licențele pentru unitățile viitoare, limitările spațiale, disponibilitatea rețelei și a sistemului și alți factori legați atât de criteriile legate de energie, cât și de cele legate de spațiu. Studiul urmărește să identifice zonele optime în care ar trebui situate unități SRE pentru a maximiza beneficiile atât pentru sectorul energetic, cât și pentru societate, inclusiv recomandări

			de politică pentru dubla utilizare a terenurilor pentru agricultură și producția de energie solară fotovoltaică							<p>privind modul de stimulare a cadrului de politică în acest sens. Studiul va identifica o primă rezervă de zone care urmează să fie utilizate pentru a defini ulterior zonele de accelerare a SRE din Grecia. Se efectuează, de asemenea, o evaluare strategică de mediu a acestor zone.</p> <p>Intrarea în vigoare a legislației de instituire a unui cadru de politică pentru dubla utilizare a terenurilor pentru agricultură și producția solară fotovoltaică. Cadru de politică identifică siturile adecvate pentru punerea în aplicare a sistemelor agrofotovoltaice, acțiuni specifice pentru promovarea agroPV-urilor și norme privind dubla utilizare a terenurilor și punerea în aplicare a proiectelor agrofotovoltaice.</p>
354	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16989_Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului prezidențial de desemnare a primului grup de zone pentru proiectele privind energia eoliană offshore	Adoptarea și intrarea în vigoare a decretului prezidențial				TRIMEST RUL 2	2025	Intrarea în vigoare a decretului prezidențial care desemnează primul grup de zone pentru proiecte eoliene offshore, astfel cum se prevede în Legea nr. 4964/2022 privind „Dispoziții pentru simplificarea autorizațiilor de mediu, stabilirea unui cadru pentru dezvoltarea de parcuri eoliene offshore, abordarea crizei energetice, protecția mediului și alte dispoziții”, JO A 150/30.07.2022.

Reforma din 3: Cadrul de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a promova decarbonizarea industriei (măsura ID: 16988)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestrul	Anul	
355	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16988_Cadrul de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a promova decarbonizarea industriei	Etapă	Stabilirea cadrului juridic pentru captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon.	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 2	2024	<p>Intrarea în vigoare a cadrului juridic pentru captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon, care stabilește:</p> <ul style="list-style-type: none"> Dezvoltarea cadrului de acordare a licențelor pentru instalarea și exploatarea tehnologiilor de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon, inclusiv eliberarea autorizației de mediu. Stabilirea unui proces relevant de standardizare și certificare pentru originea emisiilor de CO2 captate și stocate. Dezvoltarea cadrului de reglementare pentru lanțul valoric CSC pentru taxele de stocare și transport. Cadru include dispoziții favorabile pentru contractele pe diferență, precum și pentru foile reglementate. Stabilirea cadrului pentru utilizarea/utilizarea CO2 captat Adoptarea cadrului de acces al terților la rețea/infrastructura de transport și de stocare. Atribuirea unor responsabilități distincte diferitelor părți interesate în ceea ce privește exploatarea tehnologiilor de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon și supravegherea pieței respective.

Reforma din 4: Creșterea rețelei și a capacității de stocare – promovarea investițiilor în stocare (măsura ID: 16990)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
356	20-5.1. Reformele REPowerEU – Creșterea capacității rețelei și a capacității de stocare – promovarea investițiilor în stocare	Etapă	Intrarea în vigoare a cadrului legislativ.	Decizie ministerială comună				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a deciziei ministeriale comune de stabilire a cadrului favorabil pentru instalarea unităților de stocare la centralele electrice existente sau noi, care acordă prioritate procedurilor de acordare a licențelor și accesului la rețea la aceste centrale.
357	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16990_Rețele și capacitatea de stocare – promovarea investițiilor în stocare	Etapă	Intrarea în vigoare a schemei de sprijin.	Lege și/sau decizie ministerială				TRIMESTRUL 2	2025	Intrarea în vigoare a schemei de sprijin prin licitații, pentru unitățile de stocare a SRE combinate cu tehnologiile fotovoltaice și de stocare a bateriilor.

Reforma din 5: Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă (numărul de identificare al măsurii: 16991)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
358	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru o	Etapă	Dezvoltarea unui sistem bazat pe stimulente	Decizie ministerială comună/decizie a autorității de				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale comune/unei decizii a autorității de reglementare privind dezvoltarea unui sistem bazat pe

	rețea inteligentă		pentru operatorul sistemului de distribuție și consumatori, pentru a spori implementarea și utilizarea contoarelor inteligente.	reglementare						stimulente pentru operatorul sistemului de distribuție și consumatori în vederea creșterii gradului de implementare și utilizare a contoarelor inteligente.
359	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă	Etapă	Cadrul pentru contractele cu prețuri dinamice	Decizie ministerială				TRIMESTRUL 4	2024	Intrarea în vigoare a cadrului pentru contractele de stabilire dinamică a prețurilor pentru a pune în aplicare tariful dinamic pentru toți consumatorii finali de îndată ce este instalat un contor inteligent în conexiunea lor de servicii. Decizia ministerială comună de stabilire a aspectelor legate de proiectare, a principalelor termeni ai contractelor dinamice. Decizia ministerială comună stabilește drepturile și obligațiile operatorilor, ale reprezentanților sarcinilor și ale clienților în ceea ce privește punerea în aplicare a prețurilor dinamice.
360	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă	Etapă	Dezvoltarea Centrului de control al operatorilor de sisteme de distribuție	Confirmarea acceptării de către OD a finalizării centrului de control				TRIMESTRUL 4	2025	Centrul de control al operatorului sistemului de distribuție este operațional și include instalarea unui nou sistem de supraveghere, control și gestionare a datelor privind achiziția datelor (SCADA-DMS) și comunicarea cu unitățile emițătoare de la distanță (RTU) la stațiile de înaltă tensiune/tensiune medie (HV/MT), precum și crearea infrastructurii de sprijin necesare pentru cele trei centre integrate.

Reforma din 6: Set de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile (măsura ID: 16992)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/O biectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
361	20-5. Reformele REPowerEU – 16992_Setul de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației secundare privind autoconsumul și facilitarea proceselor de autorizare pentru instalarea stațiilor SRE în clădirile de apartamente	Intrarea în vigoare a legislației secundare				TRIMESTRUL 1	2024	<p>1. Intrarea în vigoare a legislației secundare prevăzute în Legea nr. 5037/2023. În special: Intrarea în vigoare a deciziei (deciziilor) ministeriale privind punerea în aplicare a autoconsumului, autoconsumul prin facturarea netă virtuală și autoconsumul colectiv, facturarea netă a energiei și facturarea netă virtuală, specificând, în conformitate cu articolele 64 și 66 din Legea nr. 5037/2023.</p> <p>2. Intrarea în vigoare a legislației secundare pentru facilitarea proceselor de autorizare pentru instalarea stațiilor SRE în clădirile de apartamente (sau cu mai multe apartamente) pentru a încuraja, de asemenea, autoconsumul colectiv. Aceasta include norme pentru facilitarea procesului decizional, inclusiv introducerea unui proces bazat pe majoritate pentru instalarea SRE.</p>
362	20-5. Reformele REPowerEU – 16992_Setul de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile	Etapă	Înființarea registrului consumatorilor autonomi și asistența tehnică pentru comunitățile de energie	Intrarea în vigoare a legislației și raportul de implementare al Ministerului Mediului și Energiei, care certifică implementarea integrală a asistenței tehnice				TRIMESTRUL 1	2025	<p>Intrarea în vigoare a legislației privind înființarea unui registru al consumatorilor autonomi și punerea în aplicare a măsurilor de asistență tehnică pentru a sprijini dezvoltarea și funcționarea comunităților de energie. Registrul consumatorilor autonomi este utilizat pentru date și analize statistice, facilitând în același timp tranziția autoconsumatorilor de la un furnizor la altul.</p> <p>Registrul consumatorilor autonomi este gestionat de o entitate competentă (cum ar fi OSD elen) care se asigură că părțile eligibile beneficiază de un acces transparent și nediscriminatoriu și că înregistrarea autoconsumatorilor și prelucrarea tuturor datelor din registru sunt în conformitate cu cadrul juridic aplicabil al Uniunii și, în</p>

										<p>special, cu normele privind protecția datelor și a vieții private.</p> <p>Asistența tehnică pentru comunitățile de energie este pe deplin operațională, inclusiv numirea unui punct de contact interactiv relevant. La cererea unei părți eligibile, punctul de contact sprijină și facilitează aceste părți pe parcursul întregii proceduri administrative necesare pentru crearea/participarea la comunitățile de energie.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Reforma din 7: Foai de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și identificarea de noi instrumente financiare (numărul de identificare al măsurii: 16993)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
363	20-5. Reformele REPowerEU – 16993_Foai de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și identificarea de noi instrumente financiare	Etapă	Stabilirea unei foi de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și a cadrului juridic	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 2	2024	Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale de adoptare a unei foi de parcurs care stabilește intervenții inovatoare în materie de eficiență energetică, inclusiv instrumente financiare care nu se bazează pe granturi. Foai de parcurs conține opțiuni de instrumente financiare care nu se bazează pe granturi pentru diferite categorii de utilizatori finali și se bazează pe una sau mai multe dintre următoarele opțiuni: (i) „superbonus” (și anume, stimulente fiscale care constă într-o deducere a cheltuielilor suportate pentru punerea în aplicare a intervențiilor specifice care vizează eficiența energetică); și (ii) alte instrumente financiare, altele decât granturile.
3646	20-5. Reformele REPowerEU – 16993_Foai de parcurs pentru	Etapă	Lansarea instrumentului financiar, altul decât	Intrarea în vigoare a legislației				TRIMESTRUL 2	2025	Intrarea în vigoare a legislației secundare care lansează un instrument financiar care nu se bazează pe granturi, astfel cum se prevede în foai de parcurs.

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
	intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și identificarea de noi instrumente financiare		granturile							

COMPONENTA U. 5.2: INVESTĂȚILE REPowerEU

U.1. Descrierea reformelor și a investițiilor pentru sprijinul financiar nerambursabil

Capitolul privind REPowerEU conține trei măsuri de investiții menite să sprijine eficiența energetică, utilizarea de noi surse regenerabile de energie, stocarea energiei și captarea și stocarea dioxidului de carbon, inclusiv: (1) o investiție pentru sprijinirea eficienței energetice și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum care constă în cinci subinvestiții care acoperă (i) renovarea energetică a clădirilor rezidențiale prin acordarea de subvenții; (II) renovarea energetică a clădirilor nerezidențiale publice și private prin acordarea de subvenții; (III) instalarea de sisteme fotovoltaice pentru autoconsum în clădirile rezidențiale și în sectorul agricol prin acordarea de subvenții; (IV) promovarea surselor regenerabile de energie în clădirile rezidențiale prin finanțarea instalării de noi sisteme regenerabile de producere a apei calde; și (v) îmbunătățirea eficienței energetice a serviciilor municipale de alimentare cu apă și canalizare; (2) creșterea instalării de sisteme de stocare a energiei pentru pătrunderea suplimentară a surselor regenerabile de energie; și (3) proiecte-pilot pentru producția de biometan și hidrogen din surse regenerabile și promovarea tehnologiilor de captare și stocare a dioxidului de carbon (CSC) în industriile în care emisiile sunt greu de redus, cu scopul de a stimula decarbonizarea industriei.

Investiții: Instalarea stocării energiei pentru pătrunderea suplimentară a SRE (numărul de identificare al măsurii: 16996)

Obiectivul acestei măsuri este de a extinde investițiile: „Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea surselor regenerabile de energie” (ID: 16926) în cadrul componentei 1.1 (Power up). Investiția reprezintă o consolidare a celui de al doilea subprogram al investiției cu nr. 16926 din cadrul planului de redresare și reziliență existent, care se referă la dezvoltarea unor sisteme de stocare la scară de rețea de sine stătătoare și urmărește să permită dezvoltarea în continuare a unei astfel de capacități de stocare. Investiția conduce la instalarea de noi instalații suplimentare de stocare a energiei cu o capacitate de cel puțin 175 MW.

Punerea în aplicare a investiției se finalizează până în T4 2025.

Investiții: Eficiența energetică și promovarea SRE pentru autoconsum (numărul de identificare al măsurii: 16994)

Obiectivul acestei investiții este de a îmbunătăți eficiența energetică și utilizarea energiei din surse regenerabile în mai multe sectoare cu consum final de energie. Investițiile încurajează punerea în aplicare a eficienței energetice și a utilizării energiei din surse regenerabile în clădirile rezidențiale și nerezidențiale, în sectorul agricol și în serviciile municipale de alimentare cu apă și canalizare, ceea ce duce la economii de energie primară, la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și la conectarea la rețea a energiei noi din surse regenerabile. Această investiție cuprinde 5 subinvestiții:

1. Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale

Investiția îmbunătățește eficiența energetică a clădirilor rezidențiale. Acesta cuprinde renovări care generează economii semnificative de energie primară, contribuind astfel la obiectivele relevante ale Planului național privind energia și clima (PNEC). Gospodăriile sărace din punct de vedere energetic sunt sprijinite sub forma unui procent mai mare de granturi.

2. Eficiența energetică a clădirilor din sectorul public și din sectorul privat (clădiri nerezidențiale)

Investițiile facilitează realizarea obiectivului național de îmbunătățire a eficienței energetice a clădirilor nerezidențiale publice și private. Această investiție vizează îmbunătățirea energetică a clădirilor prin furnizarea și instalarea de echipamente și sisteme eficiente din punct de vedere energetic pentru economii de energie.

3. Sisteme fotovoltaice pentru autoconsum în clădirile rezidențiale și în sectorul agricol

Această investiție sprijină instalarea de sisteme fotovoltaice pentru a stimula autoconsumul de energie electrică produsă prin contorizare netă în clădirile rezidențiale și în unitățile agricole. Instalarea acestor sisteme fotovoltaice este combinată cu baterii pentru a maximiza beneficiile energetice pentru utilizatorii finali rezidențiali implicați. Acest sistem de autoconsum contribuie la obiectivul național privind pătrunderea în continuare a tehnologiilor din domeniul energiei din surse regenerabile, reducând astfel pierderile din rețea și riscul de reducere a consumului de energie. Acest sistem este în conformitate cu articolul 15 din Directiva (UE) 2019/944, care stabilește norme comune pentru piața internă a energiei electrice, și se finalizează până la 31 decembrie 2023.

4. Sisteme de încălzire a apei din surse regenerabile pentru gospodării

Investiția sprijină utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE) în clădirile rezidențiale prin finanțarea instalării de noi sisteme SRE pentru producerea de apă caldă menajeră pentru gospodării. Investiția oferă asistență financiară gospodăriilor în următoarele scopuri: (I) înlocuirea instalațiilor electrice pentru încălzirea apei consumatoare de energie care utilizează tehnologii vechi cu noi instalații solare pentru încălzirea apei, pompe de căldură și sisteme SRE care utilizează tehnologii moderne noi; și (ii) reciclarea vechilor instalații pentru încălzirea apei care sunt înlocuite.

5. Promovarea eficienței energetice în întreprinderile municipale de alimentare cu apă și canalizare

Această investiție sprijină îmbunătățirea eficienței energetice a întreprinderilor municipale din domeniul apei și al canalizării prin următoarele acțiuni: (I) reducerea consumului de energie al stațiilor de pompare și al motoarelor de pompare; și (ii) să efectueze studii pentru punerea în aplicare optimă a acțiunilor de îmbunătățire în continuare a eficienței energetice a acestor întreprinderi.

Punerea în aplicare a investiției, cu excepția subinvestiției în sisteme fotovoltaice pentru autoconsum, se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Proiecte-pilot pentru biometan și hidrogen din surse regenerabile (măsura ID: 16995)

Obiectivul acestei investiții este de a promova biometanul durabil și hidrogenul din surse regenerabile în Grecia prin furnizarea de sprijin financiar întreprinderilor.

În ceea ce privește biometanul, investițiile sprijină fie construirea de noi instalații de producție a biogazului și/sau transformarea instalațiilor de biogaz existente pentru a produce biometan durabil și lichefierea, compresia și stocarea biometanului durabil produs.

În ceea ce privește producția de hidrogen din surse regenerabile, investiția sprijină instalarea echipamentelor necesare pentru producția de hidrogen din surse regenerabile, cum ar fi instalarea electrolizoarelor, instalarea de echipamente de contorizare și monitorizare și stocare temporară sau instalarea de instalații SRE cuplate cu instalații de producție a hidrogenului, dedicate și situate în aceeași zonă.

Pentru producția de hidrogen din surse regenerabile se utilizează numai electroliza. Pentru producția de biometan durabil se utilizează alte tehnologii: a) procese termochimice și hidrotermice (exclusiv pentru producția de biometan durabil); b) procese biologice (biophotoliză și fermentație); c)

îmbogățirea cu biogaz rezultată din digestia anaerobă a materialelor din biomasă se utilizează exclusiv pentru producția de biometan durabil (producția de biogaz ar putea fi sprijinită dacă include și transformarea biogazului în biometan durabil); și d) metanizarea se produce numai din deșeuri biologice. Producția de biometan este promovată prin valorificarea energetică a componentei organice a deșeurilor municipale, a nămolurilor provenite de la stațiile de epurare a apelor uzate, a efluenților agricoli și industriali, printre altele (cu excepția deșeurilor de plastic). Producția de combustibili pe bază de carbon reciclat nu este prevăzută ca parte a acestei investiții.

Producția de hidrogen din surse regenerabile și biometan durabil trebuie să respecte Directiva privind energia din surse regenerabile și actele sale delegate (2018/2001/UE).

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

Investiții: Promovarea tehnologiilor CSC pentru a stimula decarbonizarea industriei (măsura ID: 16997)

Obiectivul acestei investiții este de a promova instalarea de tehnologii de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon de-a lungul întregului lanț valoric al CSC. Mai precis, investițiile vor include segmentul transportului de CO₂.

În ceea ce privește componenta de transport, aceasta include o conductă în zona Attica, care conectează două industrii ale cimentului la un terminal de lichefiere, care nu este considerat ca făcând parte din prezenta măsură în cadrul REPowerEU și care ar putea fi dezvoltată în Revythousa sau în orice altă locație „greenfield”, astfel cum se va indica în studiile tehnice. Conducta și terminalul de lichefiere fac parte din lanțul valoric al zonei de stocare Prinós, deoarece emisiile de CO₂ lichefiate sunt transportate ulterior pe cale navală către zona de stocare Prinósului. Nu există nicio interacțiune operațională între noua unitate de lichefiere și terminalul GNL Revythousa, în sensul că instalația GNL nu va beneficia în niciun caz de exploatarea instalației de lichefiere. În plus, va exista o separare clară în materie de reglementare și contabilitate.

Investițiile în infrastructură sunt însoțite de o evaluare a riscurilor climatice și a vulnerabilității în ceea ce privește adaptarea măsurii la schimbările climatice. Această evaluare poate face parte din evaluarea impactului asupra mediului. În plus, măsura impune operatorilor care efectuează lucrările de construcție să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din construcții și demolări (cu excepția materialelor geologice naturale definite în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei) generate pe șantierul de construcții vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiaj care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Operatorii ar trebui să limiteze generarea de deșeuri în timpul construcției, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și ținând seama de cele mai bune tehnici disponibile, și să faciliteze reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, utilizând sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții. Pentru a evita impactul șantierului, riscurile de degradare a mediului legate de conservarea calității apei și de evitarea stresului hidric sunt identificate și abordate, în conformitate cu un plan de gestionare a utilizării și protecției apei. Planul de gestionare a utilizării și protecției apei poate face parte din evaluarea impactului proiectului asupra mediului. În cele din urmă, este necesară respectarea legislației UE pentru a evita prejudicierea obiectivului privind biodiversitatea. Aceasta înseamnă, în mod specific, Directiva EIM și, pentru siturile/operațiunile situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora, articolele 6 alineatul (3) și 12 din Directiva privind habitatele, precum și articolul 5 din Directiva privind păsările.

Instalația care captează CO₂ la care este conectată infrastructura îndeplinește condiția de referință ETS stabilită mai jos, iar CO₂ captat provine din emisii inevitabile (cum ar fi emisiile de proces, de

exemplu, pentru ciment). Conducța trebuie să fie operațională până în 2026, lucrările urmând să fie finalizate până la sfârșitul anului 2025, iar fluxurile de CO₂ de la instalațiile ETS trebuie să îndeplinească următoarele condiții:

Pentru a se asigura că măsura respectă Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01), criteriile de eligibilitate cuprinse în termenii de referință pentru viitoarele cereri de proiecte exclud următoarea listă de activități: (I) activități legate de combustibilii fosili, inclusiv utilizarea în aval⁴⁵; (II) activități în cadrul schemei UE de comercializare a certificatelor de emisii (ETS) care vizează atingerea unor emisii de gaze cu efect de seră preconizate care să nu fie inferioare valorilor de referință relevante⁴⁶; (III) activități legate de depozitele de deșuri, incineratoarele⁴⁷ și stațiile de tratare mecano-biologică⁴⁸; și (iv) activități în care eliminarea pe termen lung a deșeurilor poate dăuna mediului. În plus, termenii de referință prevăd că pot fi selectate numai activitățile care respectă legislația UE și națională relevantă în materie de mediu.

Investiția se finalizează până la 31 decembrie 2025.

⁴⁵ Cu excepția (a) proiectelor din cadrul acestei măsuri în domeniul producției de energie electrică și/sau termică, precum și a infrastructurii aferente de transport și distribuție, care utilizează gaze naturale, care respectă condițiile stabilite în anexa III la Orientările tehnice de „a nu prejudicia în mod semnificativ” (2021/C58/01) și (b) activitățile și activele menționate la punctul (ii) pentru care utilizarea combustibililor fosili este temporară și inevitabilă din punct de vedere tehnic pentru tranziția în timp util către o operațiune fără combustibili fosili

⁴⁶ În cazul în care activitatea sprijinită generează emisii de gaze cu efect de seră preconizate care nu sunt semnificativ mai mici decât valorile de referință relevante, ar trebui furnizată o explicație a motivelor pentru care acest lucru nu este posibil. Valori de referință stabilite pentru alocarea cu titlu gratuit pentru activitățile care intră în domeniul de aplicare al schemei de comercializare a certificatelor de emisii, astfel cum se prevede în regulamentul de punere în aplicare (UE) 2021/447 al Comisiei

⁴⁷ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în instalațiile dedicate exclusiv tratării deșeurilor periculoase nereciclabile și nici instalațiilor existente, în cazul în care acțiunile întreprinse în temeiul acestei măsuri au ca scop creșterea eficienței energetice, captarea gazelor de eșapament pentru depozitare sau utilizare sau recuperarea materialelor din cenușa de incinerare, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu ducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație

⁴⁸ Această excludere nu se aplică acțiunilor întreprinse în temeiul acestei măsuri în stațiile de tratare mecano-biologică existente, în cazul în care acțiunile din cadrul acestei măsuri sunt destinate creșterii eficienței energetice sau modernizării operațiunilor de reciclare a deșeurilor separate pentru a transforma deșeurile biologice în compost și digestiei anaerobe a deșeurilor biologice, cu condiția ca astfel de acțiuni din cadrul acestei măsuri să nu conducă la o creștere a capacității de prelucrare a deșeurilor a instalațiilor sau la o prelungire a duratei de viață a instalațiilor; pentru care se furnizează dovezi la nivel de instalație

U.2. Obiective de etapă, tinte, indicatori și calendar pentru monitorizarea și punerea în aplicare a sprijinului financiar nerambursabil

Investiția 1: Instalarea stocării energiei pentru pătrunderea suplimentară a SRE (numărul de identificare al măsurii: 16996)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
365	21-5.2 Investiții REPowerEU – Instalarea stocării energiei pentru pătrunderea suplimentară a surselor regenerabile de energie	Etapă	Notificarea atribuirii contractelor					TRIMESTRU L 2	2024	Notificarea atribuirii de către RAEEY pentru proiecte pentru o capacitate totală de stocare a energiei electrice de 175 MW instalată.
366	21-5.2 Investiții REPowerEU – Instalarea stocării energiei pentru pătrunderea suplimentară a surselor regenerabile de energie	Etapă	Finalizarea instalațiilor de depozitare					TRIMESTRU L 4	2025	Punerea în funcțiune a proiectelor de stocare a energiei electrice pentru o capacitate totală de 175 MW.

Investiția 2: Eficiența energetică și promovarea SRE pentru autoconsum (numărul de identificare al măsurii: 16994)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/ Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
367	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum	Etapă	Lansarea programelor de sprijin					TRIMESTRUL 4	2023	<p>Intrarea în vigoare a unei decizii ministeriale de lansare a următoarelor programe de sprijin:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale, inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al locuințelor este redus cu cel puțin 30 % față de performanța inițială a locuinței calculată în kWh/m², iar gospodăriile sărace din punct de vedere energetic sunt sprijinite sub forma unui procent mai mare al granturilor. 2. Eficiența energetică a clădirilor din sectorul public și din sectorul privat (clădiri nerezidențiale), inclusiv instituirea unui proces de selecție pentru a se asigura că consumul de energie primară al beneficiarilor este redus cu cel puțin 30 % în comparație cu performanța

										<p>inițială a reședinței calculată în kWh/m².</p> <ol style="list-style-type: none">3. Sisteme fotovoltaice pentru autoconsum în clădirile rezidențiale și în sectorul agricol.4. Sisteme de încălzire a apei din surse regenerabile pentru gospodării pentru a sprijini utilizarea surselor regenerabile de energie (SRE) în clădirile rezidențiale prin: (i) înlocuirea instalațiilor electrice pentru încălzirea apei consumatoare de energie care utilizează tehnologii vechi cu noi instalații solare pentru încălzirea apei, pompe de căldură și sisteme SRE care utilizează tehnologii moderne noi; și (ii) reciclarea vechilor instalații pentru încălzirea apei care sunt înlocuite. Gospodăriile sărace din punct de vedere energetic sunt sprijinite sub forma unui procent mai mare de granturi.5. Promovarea măsurilor de eficiență energetică în întreprinderile municipale de alimentare cu apă și canalizare prin (i) reducerea consumului de energie al stațiilor de pompare și al motoarelor de pompare; și (ii) să efectueze studii pentru punerea în aplicare optimă a acțiunilor de
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

										îmbunătățire în continuare a eficienței energetice a acestor întreprinderi.
368	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum	Țintă	Finalizarea programului de sprijin privind sistemele fotovoltaice pentru autoconsum		Numărul de sisteme fotovoltaice instalate	0	11 580	TRIMESTRUL 3	2024	Sisteme fotovoltaice (PV) pentru autoconsum în clădirile rezidențiale și în sectorul agricol: 11 580 de sisteme fotovoltaice instalate, dintre care 900 trebuie să fie pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic și 360 pentru fermieri.
369	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum	Țintă	Finalizarea subinvestițiilor în renovarea în vederea eficienței energetice, a instalațiilor solare pentru încălzirea apei și a canalizării municipale		1. Numărul de renovări certificate finalizate 2. Numărul instalațiilor solare pentru încălzirea apei instalate 3. Numărul de societăți municipale și de canalizare	0	1. 11 780 3. 171 700 4. 15	TRIMESTRUL 4	2025	1. renovarea energetică a clădirilor rezidențiale: Finalizarea renovărilor în vederea îmbunătățirii eficienței energetice pentru 11,500 de locuințe, din care cel puțin 2,300 pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic, cu economii de energie primară, în medie, de cel puțin 30 %. renovarea energetică a clădirilor nerezidențiale publice și private: Finalizarea renovărilor în vederea îmbunătățirii eficienței energetice a clădirilor din 280, cu economii de energie primară, în medie, de cel puțin 30 %. 2. Sisteme de încălzire a apei din surse regenerabile: 171 700 sisteme solare de încălzire a apei și pompe de căldură instalate pentru gospodării, dintre care 34 000 sunt destinate gospodăriilor sărace din

										<p>punct de vedere energetic. Raport care confirmă că instalațiile vechi pentru încălzirea apei care au fost înlocuite au fost reciclate în conformitate cu legislația UE și cu legislația națională.</p> <p>3. Promovarea eficienței energetice în întreprinderile municipale de alimentare cu apă și canalizare: Intervenții finalizate în materie de eficiență energetică care au dus la economii de energie pentru cel puțin 15 de societăți municipale de alimentare cu apă și canalizare (DEYAs).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	---

Investiția 3: Proiecte-pilot pentru producția de biometan și hidrogen din surse regenerabile (măsura ID: 16995)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
					Unitate de măsură	Situația de referință	Obiectiv	Trimestru	Anul	
370	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16995_Proiecte-pilot pentru producția de biometan și hidrogen din surse regenerabile	Etapă	Semnarea contractului (contractelor) de atribuire a proiectelor	Contractul (contractele) semnat (e)				TRIMESTRU L 3	2024	Semnarea contractului (contractelor) pentru selectarea proiectelor care urmează să fie sprijinite pentru o capacitate nouă instalată de producere a hidrogenului din surse regenerabile și/sau a gazelor din surse regenerabile de cel puțin 45 MW. În ceea ce privește biometanul durabil, investițiile sprijină fie construirea de

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
										noi instalații de producție a biogazului și/sau transformarea instalațiilor de biogaz existente pentru a produce biometan și/sau lichefierea, compresia și stocarea biometanului produs. Înceea ce privește producția de hidrogen din surse regenerabile, investițiile sprijină una dintre aceste acțiuni: instalarea echipamentelor necesare pentru producția de hidrogen din surse regenerabile, cum ar fi instalarea electrolizoarelor, instalarea de echipamente de contorizare și monitorizare, stocarea temporară sau instalarea de instalații SRE cuplate cu instalații de producție a hidrogenului, dedicate și situate în aceeași zonă.
371	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16995_Proiecte-pilot pentru producția de biometan și hidrogen din surse regenerabile	Țintă	Capacitate suplimentară de producție de hidrogen din surse regenerabile și de gaze din surse regenerabile		MW	0	45	TRIMESTRU L 4	2025	Instalarea unei capacități suplimentare de producție de hidrogen din surse regenerabile și/sau de gaze din surse regenerabile.

Investiția 4: Promovarea tehnologiilor CSC pentru a stimula decarbonizarea industriei (măsura ID: 16997)

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)	Calendar orientativ pentru finalizare	Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
------------------	--	----------------	------	---	---	---------------------------------------	---

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
372	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16997_Promovarea tehnologiilor CSC pentru a stimula decarbonizarea industriei	Etapă	Aprobarea termenilor de mediu și finalizarea ingineriei frontale: Proiectează studii FEED					TRIMESTRU L 2	2024	<p>Aprobarea de către autoritățile competente a condițiilor de mediu și finalizarea studiului de proiectare a ingineriei finale frontale (FEED) pentru componenta de transport, care include construcția conductei.]</p> <p>Investiția în conductă este însoțită de o evaluare a riscurilor climatice și a vulnerabilității în ceea ce privește adaptarea măsurii la schimbările climatice. Această evaluare poate face parte din evaluarea impactului asupra mediului. În plus, măsura impune operatorilor care efectuează lucrările de construcție să se asigure că cel puțin 70 % (în greutate) din deșeurile nepericuloase provenite din construcții și demolări (cu excepția materialelor geologice naturale definite în categoria 17 05 04 din lista europeană a deșeurilor stabilită prin Decizia 2000/532/CE a Comisiei) generate pe șantierul de construcții vor fi pregătite pentru reutilizare, reciclare și alte operațiuni de valorificare materială, inclusiv operațiuni de rambleiaj care utilizează deșeuri pentru a înlocui alte materiale, în conformitate cu ierarhia deșeurilor și cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări. Operatorii ar trebui să limiteze generarea de deșeuri în timpul construcției, în conformitate cu Protocolul UE de gestionare a deșeurilor din construcții și demolări și</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
										<p>ținând seama de cele mai bune tehnici disponibile, și să faciliteze reutilizarea și reciclarea de înaltă calitate prin îndepărtarea selectivă a materialelor, utilizând sistemele de sortare disponibile pentru deșeurile din construcții. Pentru a evita impactul șantierului, riscurile de degradare a mediului legate de conservarea calității apei și de evitarea stresului hidric sunt identificate și abordate, în conformitate cu un plan de gestionare a utilizării și protecției apei. Planul de gestionare a utilizării și protecției apei poate face parte din evaluarea impactului proiectului asupra mediului. În cele din urmă, este necesară respectarea legislației UE pentru a evita prejudicierea obiectivului privind biodiversitatea. Aceasta înseamnă, în mod specific, Directiva EIM și, pentru siturile/operațiunile situate în zone sensibile din punctul de vedere al biodiversității sau în apropierea acestora, articolele 6 alineatul (3) și 12 din Directiva privind habitatele, precum și articolul 5 din Directiva privind păsările.</p>
373	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16997_Promovarea tehnologiilor CSC pentru a stimula decarbonizarea industriei	Etapă	Finalizarea lucrărilor pentru investiții					TRIMESTRU L 4	2025	<p>Finalizarea lucrărilor pentru componenta de transport al carbonului în conformitate cu studiul FEED și cu specificațiile relevante.</p> <p>Finalizarea lucrărilor de transport al carbonului este însoțită de recepția lucrărilor și de testarea operațională</p>

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume	Indicatori calitativi (pentru obiectivele de etapă)	Indicatori cantitativi (pentru obiective)			Calendar orientativ pentru finalizare		Descrierea fiecărui obiectiv de etapă și a fiecărei ținte
										reușită, verificate de un auditor independent.

2. Costul total estimat al planului de redresare și reziliență

Costul total estimat al planului de redresare și reziliență al Greciei este de 36 612 904 139 EUR.

SECȚIUNEA 3: SPRIJIN FINANCIAR

1. Contribuție financiară

Tranșele menționate la articolul 2 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

1.1. Prima cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
20	2-1.2. Renovarea clădirilor rezidențiale – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă	Renovarea rezidențială – a 1-a rundă de lansare
32	2-1.2. Renovare – 16920_Planul de acțiune privind sărăcia energetică	Etapă	Sărăcia energetică – adoptarea planului de acțiune
42	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16281_Cadru pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice	Etapă	Puncte de încărcare pentru vehiculele electrice – Intrarea în vigoare a cadrului juridic
56	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind gestionarea deșeurilor
77	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16283_Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul schemelor PPP	Etapă	Licitație pentru 13 centre regionale
133	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii – 16744_Modernizarea și simplificarea dreptului muncii	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației muncii
141	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16941_Restructurarea și remarcarea SPOFM locale DYPA (KPA2)	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind reforma organizațională a DYPA
153	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea restituirii și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Etapă	Recuperare – intrarea în vigoare a legislației
199	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale	Etapă	Lista codificării fiscale
200	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului – 16598_Regimul de stimulare a productivității și a extroversiunii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor)	Etapă	Proiect de legislație pentru a încuraja extroversiunea întreprinderilor
222	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Identificare – Clădiri eligibile
263	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Foaie de parcurs pentru reforma căilor ferate
331	19-16968_Asistență tehnică	Etapă	Mandatul legal al EDEL și instituirea sistemelor de gestionare, control și audit
		Valoarea tranșelor	1 974 438 067 MIL.

1.2.A doua cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
44	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924Electromobilitate	Etapă	Transportul public – Intrarea în vigoare a reglementării pieței pentru obligațiile de serviciu public (autobuze)
197	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16863_Super – deducerea cheltuielilor pentru economia verde, energie și tranziția digitală	Etapă	Super-deduceri pentru investițiile verzi și digitale ale IMM-urilor
198	12-4.1. Impunerea unor taxe mai favorabile creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16616_Adoptarea de măsuri și stimulente pentru intensificarea tranzacțiilor electronice	Etapă	Legislație pentru încurajarea tranzacțiilor electronice
240	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16581_Îmbunătățirea supravegherii pieței de capital și a credibilității	Etapă	Piețele de capital, supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital (UPC)
299	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16593 Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice	Etapă	Investiții strategice – reformă legislativă
9	1-1.1. Accelerarea – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii aflate în tranziție justă)	Etapă	Reabilitarea terenurilor – lege-cadru
130	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706_Transformarea digitală a IMM-urilor	Etapă	Transformarea digitală a IMM-urilor – cereri de propuneri
174	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_Persoanele cu handicap	Etapă	Legea privind persoanele cu handicap în materie de asistență personală și implementarea primei faze a proiectului-pilot
188	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16614_casele de marcat online &POS (reformă)	Etapă	Autoritatea independentă pentru veniturile publice (IAPR): Case de marcat online &Punctul de vânzare – Intrarea în vigoare a cadrului juridic
190	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16656_Noul cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie)	Etapă	Combaterea introducerii ilegale de migranți – foaie de parcurs privind deciziile de reglementare
201	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a comerțului – 16598_Regimul de stimulare a productivității și a extroversiunii întreprinderilor (creșterea dimensiunii întreprinderilor)	Etapă	Legislație menită să încurajeze extroversiunea întreprinderilor
224	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personalul din justiție)	Țintă	Formare – judecători și grefieri
245	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16618_Cercetare de bază &Aplicată	Etapă	Legislația privind cercetarea de bază și aplicată
246	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)	Etapă	Cerere de propuneri pentru centre de cercetare
292	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16931_Dezvoltarea turismului	Etapă	Dezvoltarea turistică: reforme pentru porturile

			turistice
300	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16721_Accelerarea producției inteligente	Etapă	Lansarea cererilor de propuneri pentru industria prelucrătoare
301	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16634_Noi parcuri industriale	Etapă	Lansarea cererilor de propuneri pentru parcuri industriale
310	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16626_Transformarea economică în sectorul agricol	Etapă	Transformarea economică a agriculturii: Lansarea programului
4	1-1.1. Power up – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul CHP SRE	Etapă	Contul RES – legislație de modificare a L. 4001/2011; intrarea în vigoare a tuturor deciziilor relevante, inclusiv a codurilor, de către ministere, de către autoritatea națională de reglementare (RAE) și de către administratorul surselor regenerabile de energie și al garanțiilor de origine (DAPEEP).
5	1-1.1. Power up – 16860_Streamline funcționarea eficientă a noului model de piață a energiei electrice și dezvoltarea de noi centrale SRE pentru a atinge obiectivele PNEC prin punerea în aplicare a mecanismului de monitorizare, participarea răspunsului părții de consum și o reformă amplă a procedurii de acordare a licențelor pentru noile surse regenerabile de energie	Etapă	Contul SRE – reformele pieței și simplificarea acordării de licențe
138	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_O nouă strategie pentru uciderea pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind strategia de învățare pe tot parcursul vieții
202	4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale	Etapă	Creșterea capacității de codificare fiscală
205	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reforma administrației publice	Etapă	Administrația publică – lansarea sistemului de remunerare a performanței
254	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala-Egnatia	Etapă	Începerea lucrărilor de construcții în E-65
264	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Legea privind reforma căilor ferate
		Valoarea tranșelor	1 974 438 067 MIL.

1.3.A treia cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
21	2-1.2. Renovarea clădirilor rezidențiale – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă	Renovarea rezidențială – a 2-a rundă de lansare, care include gospodăriile sărace din punct de vedere energetic
45	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924Electromobilitate	Etapă	Transportul public – punerea în aplicare a unei noi reglementări a pieței pentru obligațiile de serviciu public (autobuze)
57	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind autoritatea de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor
85	5-2.1. Connect – 16818_Infrastructura optică din clădiri	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Infrastructura optică din clădiri”
96	6-2.2. Modernizare – 16929_Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirii sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene	Etapă	Înființarea registrului național de proceduri și punerea în aplicare a planului național de simplificare a proceselor (prima etapă)
142	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru a sprijini tranziția către ocuparea forței de muncă	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind reforma cadrului de obligații reciproce
191	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16656_Noul cadru pentru combaterea contrabandei, în special pentru produsele supuse accizelor (tutun, alcool și energie)	Etapă	Combaterea contrabandei – adoptarea deciziilor de reglementare
206	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reforma administrației publice	Etapă	Administrația publică – cadrul legislativ pentru clarificarea mandatelor
209	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16978_Combaterea eficientă a corupției	Etapă	Declarații de avere și partide politice
210	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării	Etapă	Planul național de acțiune anticorupție
223	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575_Accelerarea administrării justiției	Etapă	Asistență tehnică – Instrumentul de performanță judiciară

225	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Poliția judiciară – legislație secundară
278	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – Reforma 16715 Labor în sectorul cultural	Etapă	Legislația privind reforma muncii în sectorul cultural
302	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16634_Noi parcuri industriale	Etapă	Parcurile industriale – reformă legislativă (drept primar)
311	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar	Etapă	Lansarea cererii de propuneri pentru transformarea digitală a sectorului agroalimentar
22	2-1.2. Renovarea clădirilor rezidențiale – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Etapă	Renovarea rezidențială – a 3-a rundă de lansare, care include gospodăriile sărace din punct de vedere energetic
27	2-1.2. Renovarea – 16879_Pregătirea planurilor urbane în punerea în aplicare a reformei politicii urbane	Etapă	Premiul „Planuri urbane”
43	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16281_Cadru pentru instalarea și exploatarea infrastructurii de încărcare a vehiculelor electrice	Țintă	Puncte de încărcare pentru vehiculele electrice – aprobarea planurilor locale
46	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc-E verde	Etapă	Unități industriale- lansarea programului
47	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924Electromobilitate	Etapă	Puncte de încărcare a vehiculelor electrice – lansarea programelor
48	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924Electromobilitate	Etapă	Transportul durabil – studiu de fezabilitate
58	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16979_Instituirea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației privind autoritatea de reglementare în domeniul apei
78	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16910_Sistemul de monitorizare și gestionare	Etapă	Contract pentru GPS
93	6-2.2. Modernizarea – 16778_Digitizarea arhivelor și a serviciilor conexe	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) pentru digitalizarea arhivelor
100	6-2.2. Modernizare – 16779_Dezvoltarea interoperabilității și a serviciilor web	Etapă	Atribuirea contractelor pentru proiectul de dezvoltare a interoperabilității și a serviciilor web
101	6-2.2. Modernizare – 16810_CRM pentru administrația publică	Etapă	Atribuirea contractului pentru CRM pentru administrația publică
102	6-2.2. Modernizare – 16780_Modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice	Etapă	Atribuirea contractelor pentru modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice
103	6-2.2. Modernizare – 16736_Noul sistem de achiziții publice	Etapă	Atribuirea contractelor pentru noul sistem de achiziții publice
104	6-2.2. Modernizare – 16823_Strategia și politicile de securitate cibernetică pentru sectorul public & Serviciile de securitate avansate pentru infrastructurile critice naționale	Etapă	Atribuirea contractelor pentru strategia de securitate cibernetică
105	6-2.2. Modernizare – 16826_Programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți	Etapă	Atribuirea contractelor pentru programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți
106	6-2.2. Modernizare – 16742_Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe	Etapă	Atribuirea contractului pentru transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe
107	6-2.2. Modernizare – 16824_ERegistru	Etapă	Atribuirea contractelor pentru registrele electronice
121	6-2.2. Modernizare – 16842_BI central – Analiza datelor	Etapă	Atribuirea contractului de servicii centrale de informații comerciale (Central Business Intelligence – BI)

134	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii – 16750_Transformarea digitală a sistemelor de muncă	Etapă	Atribuirea contractelor privind sistemele informatice în domeniul muncii
139	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_O nouă strategie pentru uciderea pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei	Țintă	Validarea strategiei de învățare pe tot parcursul vieții în cadrul programelor de formare
159	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – Reforma sistemului de asistență medicală primară (16755_Reforma sistemului de asistență medicală primară)	Etapă	Activarea programei de învățământ pentru medicina de familie în domeniul asistenței medicale primare
160	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16820_Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței	Țintă	Sănătate mintală – 50 unități deschise – pasul 1 din 2
211	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16952_Consolidarea cadrului național anticorupție prin intervenții specifice în domeniile detectării, prevenirii și sensibilizării	Etapă	Punerea în aplicare a legislației privind controalele interne
214	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16701_Consolidarea rețelei de ajutoare de stat	Etapă	Rețeaua consolidată de ajutoare de stat
215	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16981_Îmbunătățirea planificării și coordonării politicilor	Etapă	Planificarea și coordonarea politicilor – evaluarea impactului
226	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575_Accelerarea administrării justiției	Etapă	Hartă judiciară – legislație primară – administrativă
227	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noi clădiri judiciare	Etapă	Construcții și renovări ale clădirilor judiciare – Ajustarea listei – lansarea licitațiilor
		Valoarea tranșelor	1 974 438 067 MIL.

1.4.A patra cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
37	2-1.2. Renovate – 16932_Centrul olimpic de atletică din Atena	Etapă	OAKA – Atribuirea contractului
228	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personalul din justiție)	Țintă	Formare – judecători și grefieri
1	1-1.1. Power up – 16870 Intervenții pentru interconectarea electrică a insulelor și modernizarea rețelei de energie electrică	Etapă	Interconectarea insulelor – atribuirea contractelor
6	1-1.1. Power up – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul CHP SRE	Țintă	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 1
11	1-1.1. Power up – 16926_Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea surselor regenerabile de energie	Etapă	Depozitare – contracte
33	2-1.2. Renovare – 16874_Energie și antreprenariat	Etapă	Eficiența energetică sectorul privat – cereri aprobate
34	2-1.2. Renovarea clădirilor din sectorul public – 16876_Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public	Etapă	Eficiența energetică a clădirilor publice – cereri aprobate
38	2-1.2. Renovare – 16873Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar	Etapă	Intervenții urbane – atribuirea contractelor
61	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16849_Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („antiNERO”), măsuri de combatere a eroziunii și a inundațiilor	Etapă	Reîmpădurire, refacere și prevenire – contracte 1
66	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16850_Infrastructuri de alimentare cu apă potabilă și de economisire	Etapă	Aprobarea cererilor de infrastructuri de apă
87	5-2.1. Conectați-vă – 16855_sateliți de mici dimensiuni	Etapă	Atribuirea contractului (contractelor) pentru proiectul „Small Satellites”
143	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16792_Formarea forței de muncă, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (educație profesională &Formare)	Etapă	Atribuirea contractelor privind sistemul de control al calității EFP
154	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea restituirii și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Reducerea recuperării 50 000 000 – etapa 1
203	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării	Etapă	Sistemul de recuperare a

	impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale		impozitului pe venit și codurile de procedură fiscală
229	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16727 Transformarea digitală a justiției (e-justiție)	Etapă	Modernizarea sistemelor de înregistrare & Sistemele de justiție
230	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Intrare în vigoare – Instrumentul de performanță pentru funcționarii judiciari
231	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292 Noi clădiri judiciare	Etapă	Contracte
257	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16631_Modernizarea siguranței rutiere	Etapă	Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră – primul lot de contracte
260	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16630_autostrada Cretană de Nord (.O.A.K.)	Etapă	Notificarea atribuirii contractelor pentru trei subproiecte ale BOAK
267	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16833_Punerea în aplicare a lucrărilor AESA de rectificare a conformității	Etapă	Notificarea atribuirii contractului pentru Agenția Uniunii Europene pentru Siguranța Aviației (AESA) care își desfășoară activitatea în aeroporturi regionale
		Valoarea tranșelor	1 155 362 462.64 EUR

1.5. A cincea cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexasă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
12	1-1.1. Power up – 16901_HEDNO modernizări ale rețelei menite să sporească reziliența și să protejeze mediul	Etapă	HEDNO – contracte 1
13	1-1.1. Power up – 16900_HEDNO modernizarea rețelei aeriene în zonele forestiere	Etapă	HEDNO – contracte 2
14	1-1.1. Power up – 16899_Creșterea capacității fixe a stațiilor electrice HV/MV ale operatorului elen de rețea de distribuție a energiei electrice (HEDNO) pentru noi conexiuni SRE	Etapă	HEDNO – contracte 3
23	2-1.2. Renovarea clădirilor rezidențiale – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea rezidențială – renovarea locuințelor # 1
28	2-1.2. Renovarea – 16879_Pregătirea planurilor urbane în punerea în aplicare a reformei politicii urbane	Etapă	Premiul „Planuri urbane”
49	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924Electromobilitate	Etapă	Puncte de încărcare pentru vehiculele electrice – locațiile de instalare confirmate

50	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Unități industriale – societăți selectate
59	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16772_Legea privind gestionarea deșeurilor pentru punerea în aplicare a depozitării și reciclării durabile a deșeurilor	Etapă	Înființarea și funcționarea autorității de reglementare în domeniul gestionării deșeurilor
60	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16979_Instituirea unei noi autorități de reglementare în domeniul apei și al apelor uzate	Etapă	Înființarea și funcționarea autorității de reglementare a gestionării apei
62	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16849_Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („antiNERO”), măsuri de combatere a eroziunii și a inundațiilor	Etapă	Reîmpădurire, refacere și prevenire – contracte 2
68	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor de epurare a apelor uzate	Etapă	Notificarea atribuirii contractului pentru proiectele privind apele uzate
79	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16911_Mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor	Etapă	Achiziționarea a două elicoptere Sikorsky
94	6-2.2. Modernizarea – 16778_Digitizarea arhivelor și a serviciilor conexe	Țintă	Digitalizarea arhivelor – prima etapă a punerii în aplicare
97	6-2.2. Modernizare – 16929_Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirii sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene	Etapă	Punerea în aplicare a planului național de simplificare a proceselor (a doua etapă)
135	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16942_Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA)	Țintă	DYPA Digitalizarea A3 A4 pagini arhive digitalizate
147	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – Strategia pentru excelență în universități și inovare (16289_Strategie pentru excelență în universități)	Etapă	Atribuirea contractelor pentru clusterelor de excelență pentru clusterelor de cercetare
162	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16820_Reforma în domeniul sănătății mintale și al dependenței	Țintă	Sănătate mintală – 106 unități deschise – pasul 2 din 2
192	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16611_Transformarea digitală a auditurilor fiscale	Etapă	Audituri fiscale – Mydata și informațiile bancare
193	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16610_Promovarea accelerării rambursărilor de TVA	Etapă	Rambursări de TVA complet automatizate – lansarea sistemului informatic
207	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reforma administrației publice	Etapă	Administrația publică – un nou sistem de recompensare
216a	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice	Etapă	Modificarea Strategiei naționale privind achizițiile publice 2021-2025
232	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Revizuirea hărții judiciare – legislația primară – civilă și penală
233	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție –	Etapă	Construcția și renovarea

	16292_Noi clădiri judiciare		clădirilor judiciare – lansarea licitațiilor
234	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Poliția judiciară operațională
279	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16486_Muzeul de antichități subacvatice	Etapă	Atribuirea contractului pentru Muzeul de antichități subacvatice
303	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16593_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice	Etapă	Investiții strategice – selectarea proiectelor eligibile
337	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei	Etapă	Combaterea evaziunii fiscale și promovarea plăților electronice
341	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Țintă	Cartografiere cadastrală – finalizare 85 %
367	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum	Etapă	Lansarea programelor de sprijin
		Valoarea tranșelor	1 557 198 946,61 EUR

1.6. A șasea cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
7	1-1.1. Power up – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul CHP SRE	Țintă	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 2
10	1-1.1. Accelerarea – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii aflate în tranziție justă)	Etapă	Reabilitarea terenurilor – planuri urbane
51	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Captarea și stocarea dioxidului de carbon (CSC) – autorizație de stocare
122	6-2.2. Modernizarea – 16853 Furnizarea de infrastructuri și servicii centrale de cloud computing	Etapă	Finalizarea infrastructurii și a serviciului central de cloud computing
155	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea restituirii și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Reducerea recuperării 150 000 000 – etapa 2
156	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea restituirii și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Cercetare și dezvoltare farmaceutică dovada investiției 2021-23

161	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – Reforma sistemului de asistență medicală primară (16755_Reforma sistemului de asistență medicală primară)	Etapă	Asistența medicală primară – atribuirea contractelor de servicii de sănătate
167	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)	Etapă	Transformarea digitală a asistenței medicale – registrul național digital de sănătate (subproiectul 1)
175	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – Optimizarea beneficiilor sociale 16726	Etapă	Carduri preplătite de optimizare a beneficiilor sociale
189	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16614_cazele de marcat online & POS (reformă)	Țintă	Autoritatea independentă pentru veniturile publice: Case de marcat online & Punctul de vânzare (POS) – instalare și interconectare
204	12-4.1. O fiscalitate mai favorabilă creșterii economice și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16643_Codificarea și simplificarea legislației fiscale	Etapă	Finalizarea sistemului inițial de codificare fiscală și de informare a contribuabililor
212	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16702_Îmbunătățirea cadrului CSB/CFT	Etapă	Cadrul consolidat de combatere a spălării banilor (CSB) și a finanțării terorismului (CFT)
216	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice	Etapă	Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice – legislație nouă
244a	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală	Etapă	Licitații electronice pentru executarea silită a datoriilor
244b	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală	Etapă	Atribuirea contractelor pentru măsuri din sectorul financiar
247	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)	Etapă	Atribuirea contractelor pentru centrele de cercetare – lucrări de construcții
248	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16654_TH 2 ORAX: Sistem autonom eXemplar autonom oxemplar pe spalier	Etapă	Atribuirea contractelor pentru TH ² ORAX
255	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala-Egnatia	Etapă	Lucrări E-65 – prima fază de construcție
258	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16631 Modernizarea siguranței rutiere	Etapă	Atribuirea contractelor pentru siguranța rutieră – toate contractele
268	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Noul plan de punere în aplicare a OSE și proiectul de legislație
293	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16975 – Actualizarea intervențiilor pentru porturile regionale	Țintă	Contractarea pentru modernizarea porturilor regionale
295	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16931 Dezvoltarea	Etapă	Dezvoltarea turismului: contractarea porturilor

	turismului		turistice
304	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16634_Noi parcuri industriale	Etapă	Parcuri industriale – reformă legislativă (legislație secundară)
312	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16285_Investiții în rețeaua națională de irigații prin scheme PPP	Etapă	Contracte atribuite pentru proiecte de irigații
317	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16543_Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia	Etapă	Instituirea politicii în domeniul calității și noul cadru de reglementare pentru o infrastructură de calitate
318	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – 16591_Etapa de afaceri	Etapă	Îmbunătățirea mediului de afaceri – facilitarea desfășurării activității economice
334	16857_trecerea la conexiunile în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților – Tranziția către conexiuni în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților și consolidarea cererii de bandă largă în gigabiți	Etapă	Intrarea în vigoare a reformei privind trecerea la conexiunile în bandă largă cu viteze de ordinul gigabiților
335	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – reforma doctorilor personali (16984_Personal Doctor)	Etapă	Reforma medicilor personali – intrarea în vigoare a legislației
338	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei	Etapă	Reformarea impozitării persoanelor care desfășoară activități independente și a taxei de timbru
339	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei	Etapă	Consolidarea autonomiei operaționale a Autorității Independente pentru Venituri Publice (IAPR)
342	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Țintă	Cartografiere cadastrală – finalizare 95 %
343	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Etapă	Tranziția către noua structură organizațională a Cadastrului elen – deschiderea a 2 de birouri
347	4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16999_Restabilirea accesibilității ca urmare a efectelor devastatoare ale furtunii „DANIEL”	Etapă	Semnarea contractelor pentru proiecte de restaurare a drumurilor
348	4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16999_Restabilirea accesibilității ca urmare a efectelor devastatoare ale furtunii „DANIEL”	Etapă	Contracte semnate pentru proiecte de restaurare feroviară și plan de achiziții
351	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16987_Cadrul de acordare a licențelor pentru hidrogenul din surse regenerabile și biometanul durabil	Etapă	Cadrul legislativ pentru hidrogenul din surse regenerabile și

			biometanul durabil
352	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16989_Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore	Etapă	Adoptarea Strategiei de dezvoltare a parcurilor eoliene offshore (OWF)
355	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16988_Cadrul de reglementare și de funcționare a pieței pentru tehnologiile de captare, utilizare și stocare a dioxidului de carbon pentru a promova decarbonizarea industriei	Etapă	Stabilirea cadrului juridic pentru captarea, utilizarea și stocarea dioxidului de carbon.
356	20-5.1. Reformele REPowerEU – Creșterea capacității rețelei și a capacității de stocare – promovarea investițiilor în stocare	Etapă	Intrarea în vigoare a cadrului legislativ
358	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă	Etapă	Dezvoltarea unui sistem bazat pe stimulente pentru operatorul sistemului de distribuție și consumatori, pentru a spori implementarea și utilizarea contoarelor inteligente.
361	20-5. Reformele REPowerEU – 16992_Setul de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației secundare privind autoconsumul și facilitarea proceselor de autorizare pentru instalarea stațiilor SRE în clădirile de apartamente
363	20-5. Reformele REPowerEU – 16993_Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și identificarea de noi instrumente financiare	Etapă	Stabilirea unei foi de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și a cadrului juridic
365	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16996_Instalarea stocării energiei pentru pătrunderea suplimentară a surselor regenerabile de energie	Etapă	Notificarea atribuirii contractelor
372	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16997_Promovarea tehnologiilor CSC pentru a stimula decarbonizarea industriei	Etapă	Aprobarea termenilor de mediu și finalizarea ingineriei frontale: Proiectează studii FEED
		Valoarea tranșelor	2 439 692 494.94 MIL.

1.7.A șaptea cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
24	2-1.2. Renovarea clădirilor rezidențiale – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea rezidențială – renovarea locuințelor # 2
45a	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924Electromobilitate	Etapă	Transportul public – lansarea procedurilor de achiziții pentru operatorii de transport cu autobuzul prin publicarea cererilor de propuneri relevante pentru toate regiunile
52	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16924Electromobilitate	Țintă	Autobuze și taxiuri – înlocuirea cu autobuze electrice
62a	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („antiNERO”), măsuri de combatere a eroziunii și a inundațiilor	Etapă	Reîmpădurirea, refacerea și prevenirea – contracte 3
71	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16850_Infrastructuri de alimentare cu apă potabilă și de economisire	Etapă	Finalizarea a 50 % din infrastructurile de apă
72	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor de epurare a apelor uzate	Etapă	Finalizarea a 50 % din stațiile de epurare a apelor uzate
98	6-2.2. Modernizarea – 16782_Interconectarea și interoperabilitatea registrelor, sistemelor și serviciilor pentru schimbul de date între organizațiile publice naționale	Etapă	Baza de reglementare pentru interconectarea și interoperabilitatea registrelor
108	6-2.2. Modernizare – 16779_Dezvoltarea interoperabilității și a serviciilor web	Etapă	Finalizarea proiectului Dezvoltarea interoperabilității și a serviciilor web
109	6-2.2. Modernizare – 16810_CRM pentru administrația publică	Etapă	Finalizarea proiectului CRM pentru administrația publică
110	6-2.2. Modernizare – 16780_Modernizarea în continuare a ghișeelor unice ale administrației publice	Etapă	Finalizarea proiectului „ghișee unice”
111	6-2.2. Modernizarea – 16965_Studii de clasificare a datelor pentru sistemele informatice din sectorul public	Etapă	Finalizarea proiectului Studii de clasificare a datelor
112	6-2.2. Modernizare – 16823_Strategia și politicile de	Etapă	Finalizarea

	securitate cibernetică pentru sectorul public & Serviciile de securitate avansate pentru infrastructurile critice naționale		proiectului „Strategia de securitate cibernetică”
137	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii – 16750_Transformarea digitală a sistemelor de muncă	Etapă	Intrarea în vigoare a legislației secundare privind sistemul informatic unic Ariadne
142a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – Reforma politicilor pasive în domeniul pieței forței de muncă pentru a sprijini tranziția către ocuparea forței de muncă	Etapă	Legislația privind indemnizațiile și indemnizațiile de șomaj, proiecte-pilot privind prestațiile de șomaj pe termen lung
144	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării la piața forței de muncă – Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă	Țintă	Finalizarea programului ALMP de perfecționare și recalificare
145a	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16794_Consolidarea sistemului de ucenicie	Etapă	Cadrul juridic Sistemul național de educație și formare profesională
148	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației	Țintă	Finalizarea instalării sistemelor interactive
175a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – Optimizarea beneficiilor sociale 16726	Etapă	Carduri preplătite de optimizare a beneficiilor sociale
176	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16904_Persoanele cu handicap	Etapă	Finalizarea celei de-a doua etape a evaluării handicapului în cadrul asistenței personale
177	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16919_Protecția copilului	Țintă	Minorii dezinstuționalizați: finalizarea asistenților maternali profesionali pentru persoanele cu handicap
178	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16919_Protecția copilului	Țintă	Apartamente cu viață independentă pentru dezinstuționalizarea persoanelor cu vârsta de până la 26 ani
184	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16685_Sensibilizarea diversității	Țintă	Finalizarea cursurilor de formare pentru responsabilii cu sensibilizarea cu privire la diversitate
185	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16763_Transformarea digitală a sistemului de sprijin social	Etapă	Digitalizarea Sistemului de azil – Migrație – Finalizarea sistemului de azil
195a	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16291_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale	Etapă	Punerea în aplicare a subproiectelor
235	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16733_Competențe și competențe digitale pentru judecători și angajații din justiție (personalul din justiție)	Etapă	Formare – judecători și grefieri

236	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Revizuirea hărții judiciare – Progrese
247a	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624 Creare – Extindere – Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)	Etapă	Atribuirea contractelor pentru centrele de cercetare – echipamente și alte servicii
280	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16293_Cultura ca motor al creșterii economice	Etapă	Marca și platforma elenă contemporană pentru cultură
333	5-2.1. Connect – 16844Tranziția către tehnologia 5G, facilitând dezvoltarea unor servicii inovatoare la distanță	Etapă	Intrarea în vigoare a tranziției către reforma tehnologiei 5G
340	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16985_Modificări ale cadrului de politică fiscală al Greciei	Etapă	Combaterea evaziunii fiscale prin utilizarea myDATA în scopuri de impozit pe venit
268a	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Legislația privind noua OSE și publicarea licitațiilor internaționale
353	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16989_Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore	Etapă	Studiu pentru identificarea zonelor optime pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și intrarea în vigoare a unui cadru de politică pentru dubla utilizare a terenurilor pentru agricultură și producția de energie solară fotovoltaică
359	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă	Etapă	Cadrul pentru contractele cu prețuri dinamice
368	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum	Țintă	Finalizarea programului de sprijin privind sistemele fotovoltaice pentru autoconsum
370	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16995_Proiecte-pilot pentru producția de biometan și hidrogen din surse regenerabile	Etapă	Semnarea contractului (contractelor) de atribuire a proiectelor
		Valoarea tranșelor	1 948 335 236.09 MIL.

1.8. A opta cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
2	1-1.1. Power up – 16870_Intervenții pentru interconectarea electrică a insulelor și modernizarea rețelei de energie electrică	Etapă	Interconectarea insulelor – progresul lucrărilor
8	1-1.1. Power up – 16865_Restructurarea și consolidarea veniturilor din contul CHP SRE	Țintă	Contul SRE – obiectivul de creștere a capacității 3
113	6-2.2. Modernizare – 16738_Sistemul central de gestionare a documentelor	Etapă	Finalizarea proiectului privind sistemul central de gestionare a documentelor
114	6-2.2. Modernizare – 16742_Transformarea digitală a Ministerului Afacerilor Externe	Etapă	Finalizarea transformării digitale a Ministerului Afacerilor Externe
115	6-2.2. Modernizarea – 16791_Transformarea digitală a Organizației Naționale a Turismului din Grecia	Etapă	Finalizarea digitalizării Organizației Naționale a Turismului din Grecia
116	6-2.2. Modernizarea – 16964_Next-Generation Interoperability Centre (KED)	Etapă	Finalizarea Centrului de interoperabilitate de nouă generație
117	6-2.2. Modernizare – 16785_Registrul turismului e-MHTE	Etapă	Finalizarea registrului digital al turismului
118	6-2.2. Modernizare – 16826_Programe de actualizare a competențelor digitale pentru recruți	Țintă	Numărul de recruți instruiți
131	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16706_Transformarea digitală a IMM-urilor	Etapă	Transformarea digitală a IMM-urilor – Furnizarea de produse și servicii
132	7-2.3. Digitalizarea întreprinderilor – 16973_Crearea unui ecosistem de afaceri digital și introducerea de stimulente fiscale pentru facilitarea transformării digitale a IMM-urilor	Etapă	Transformarea digitală a IMM-urilor Reforma legislativă pentru a stimula adoptarea tehnologiilor
136	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii – 16750_Transformarea digitală a sistemelor de muncă	Etapă	Finalizarea sistemului de acordare a pensiei în Atlas
148a	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației	Etapă	Strategie de actualizare a programelor de învățământ, de raționalizare a serviciilor și de monitorizare a rezultatelor școlare

157	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16816_Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea restituirii și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Reducerea recuperării 300 000 000 – etapa 3
163	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (KETEKNY, ODIPY)	Etapă	Sistemul de sănătate – finalizarea Institutului elen pentru DRG KETEKNY și a noii Agenții pentru Asigurarea Calității în Sănătate ODIPY (cu excepția formării)
164	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16756_Reforme organizaționale în sistemul de sănătate (KETEKNY, ODIPY)	Țintă	Sistemul de sănătate – KETEKNY ODIPY finalizează formarea
168	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)	Etapă	Transformarea digitală – programul digital împotriva cancerului – subproiectul 2
169	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16753_Înființarea sistemelor de asistență medicală la domiciliu & Hospital la domiciliu	Etapă	Îngrijirea la domiciliu – deschiderea unităților
179	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16904_Persoanele cu handicap	Etapă	Implementarea la nivel național a programului de asistență personală pentru persoanele cu handicap.
180	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16919_Protecția copilului	Țintă	Finalizarea personalului centrelor de îngrijire a copiilor
184a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16685_Sensibilizarea diversității	Etapă	Mecanismul pentru egalitate și discriminare, Observatorul egalității, sistemul de acordare a premiilor
186	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficace și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială	Țintă	Finalizarea apartamentului de renovare a locuințelor sociale
213	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16703_Combaterea comerțului ilegal și protejarea proprietății intelectuale	Etapă	Combaterea comerțului ilegal – sistem informatic și stații de control
217	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16940_Modernizarea Fondului elen pentru depozite și împrumuturi pentru transporturi	Etapă	Finalizarea tuturor subproiectelor Fondului elen pentru depozite și împrumuturi pentru transporturi
261	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16630_autostrada Cretană de Nord (.O.A.K.)	Țintă	Progresul lucrărilor de construcție ale BOAK
268b	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței	Etapă	Adoptarea

	principalelor sectoare economice – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar		programului multianual de investiții, semnarea unui nou contract de performanță
294	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16944_Planul general pentru reînnoirea flotei grecești de transport maritim de pasageri	Etapă	Planul general pentru transportul de pasageri din Grecia
313	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16653_Transformarea digitală a sectorului agroalimentar	Etapă	Finalizarea proiectului de transformare digitală a agriculturii
332	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – Inspectia preliminară a rezistenței seismice a clădirilor publice	Etapă	Finalizarea inspecțiilor seismice preliminare
336	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – reforma doctorilor personali (16984_Personal Doctor)	Etapă	Reforma medicilor personali – înregistrarea populației
344	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Țintă	Cartografiere cadastrală – finalizare completă
345	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16986_Finalizarea cadastrului național	Etapă	Tranziția către noua structură organizațională a Cadastrului elen – finalizare completă
354	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16989_Optimizarea utilizării spațiului terestru și maritim pentru dezvoltarea surselor regenerabile de energie și a energiei eoliene offshore	Etapă	Intrarea în vigoare a decretului prezidențial de desemnare a primului grup de zone pentru proiectele privind energia eoliană offshore
357	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16990_Rețele și capacitatea de stocare – promovarea investițiilor în stocare	Etapă	Intrarea în vigoare a schemei de sprijin
362	20-5. Reformele REPowerEU – 16992_Setul de instrumente pentru promovarea partajării energiei, a autoconsumului și a comunităților de energie din surse regenerabile	Etapă	Înființarea registrului consumatorilor autonomi și asistența tehnică pentru comunitățile de energie
364	20-5. Reformele REPowerEU – 16993_Foaie de parcurs pentru intervenții inovatoare în domeniul eficienței energetice și identificarea de noi instrumente financiare	Etapă	Lansarea instrumentului financiar, altul decât granturile
		Valoarea tranșelor	1 696 474 734.72 MIL.

1.9.A noua cerere de plată (sprijin nerambursabil):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
3	1-1.1. Power up – 16870_Intervenții pentru interconectarea electrică a insulelor și modernizarea rețelei de energie electrică	Etapă	Interconectarea insulelor – finalizare
15	1-1.1. Accelerarea – 16871_Acțiuni de revitalizare a celor mai afectate teritorii (teritorii aflate în tranziție justă)	Țintă	Reabilitarea terenurilor – finalizare
16	1-1.1. Power up – 16926_Sprijin pentru instalarea de sisteme de stocare pentru a îmbunătăți pătrunderea surselor regenerabile de energie	Etapă	Stocarea energiei – finalizare
17	1-1.1. Power up – 16901_HEDNO modernizări ale rețelei menite să sporească reziliența și să protejeze mediul	Etapă	HEDNO – finalizare 1
18	1-1.1. Power up – 16900_HEDNO modernizarea rețelei aeriene în zonele forestiere	Etapă	HEDNO – finalizare 2
19	1-1.1. Power up – 16899_Creșterea capacității fixe a stațiilor electrice HV/MV ale operatorului elen de rețea de distribuție a energiei electrice (HEDNO) pentru noi conexiuni SRE	Etapă	HEDNO – finalizare 3
25	2-1.2. Renovarea clădirilor rezidențiale – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea rezidențială – energie verde produsă pentru gospodăriile sărace din punct de vedere energetic
26	2-1.2. Renovarea clădirilor rezidențiale – 16872_Renovarea energetică a clădirilor rezidențiale	Țintă	Renovarea rezidențială – renovarea locuințelor # 3
29	2-1.2. Renovarea – 16879_Pregătirea planurilor urbane în punerea în aplicare a reformei politicii urbane	Țintă	Finalizarea planificării urbane
30	2-1.2. Renovare – 16894_Stabilirea unei noi amenajări speciale a teritoriului pentru SRE, industrie, turism și acvacultură	Etapă	Adoptarea cadrelor spațiale speciale
31	2-1.2. Renovare – 16891_Stabilirea unei noi amenajări a spațiului maritim	Etapă	Adoptarea strategiei maritime
35	2-1.2. Renovarea clădirilor din sectorul public – 16876_Modernizarea energetică a clădirilor din sectorul public	Țintă	Eficiența energetică a clădirilor publice – finalizată
36	2-1.2. Renovare – 16874_Energie și antreprenariat	Țintă	Eficiența energetică sectorul privat – finalizată # 2
39	2-1.2. Renovate – 16932_Centrul olimpic de atletică din Atena	Etapă	OAKA – finalizarea lucrărilor
40	2-1.2. Renovare – 16873 – Intervenții în zonele rezidențiale și în parcul imobiliar	Etapă	Intervenții urbane – finalizarea tuturor lucrărilor
41	2-1.2. Renovări – 16875_Dezvoltarea infrastructurii și restaurarea clădirilor în fosta proprietate regală din Tatoi	Etapă	Tatoi – finalizarea tuturor lucrărilor
53	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	CCS – certificat de funcționare eliberat
54	3-1.3. Reîncărcare și realimentare – 16831_Produc- E verde	Etapă	Unități industriale —
55	3-1.3. Reîncărcare și realimentare –	Țintă	Puncte de încărcare

	16924Electromobilitate		pentru vehicule electrice – instalații finalizate
63	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16849_Planul național de reîmpădurire, refacere și prevenire („antiNERO”), măsuri de combatere a eroziunii și a inundațiilor	Etapă	Reîmpădurire, refacere și prevenire – Finalizarea lucrărilor
64	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16851_Protecția biodiversității ca motor al creșterii durabile	Etapă	Biodiversitate – Finalizare
73	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16846Infrastructuri de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor de epurare a apelor uzate	Etapă	Finalizarea infrastructurilor de gestionare a apelor urbane reziduale și a nămolurilor de epurare
74	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16850_Infrastructuri de alimentare cu apă potabilă și de economisire	Etapă	Finalizarea infrastructurilor de apă
80	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16283_Punerea în aplicare a centrelor regionale de protecție civilă (PEKEPP) prin intermediul schemelor PPP	Țintă	Finalizarea a 13 clădiri
81	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16910_Sistemul de monitorizare și gestionare	Etapă	Finalizarea sistemului de monitorizare și gestionare a protecției civile
82	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16911_Mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor	Etapă	Finalizarea proiectului de mijloace aeriene pentru gestionarea crizelor
83	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16912_Echipamente de prevenire, prevenire și intervenție în caz de incendii forestiere	Etapă	Finalizarea echipamentelor de luptă împotriva pădurilor
84	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16909_Infrastructură – Instituirea unei gestionări naționale strategice a riscurilor de dezastre	Etapă	Finalizarea gestionării naționale a riscurilor de dezastre
90	5-2.1. Connect – 16818_Infrastructura optică din clădiri	Țintă	Finalizarea proiectului „Infrastructura optică din clădiri”
92	5-2.1. Conectați-vă – 16855_sateliți de mici dimensiuni	Etapă	Finalizarea proiectului „sateliți mici”
95	6-2.2. Modernizarea – 16778_Digitizarea arhivelor și a serviciilor conexe	Țintă	Digitalizarea arhivelor – implementare integrală
95a	6-2.2. Modernizarea – 16778_Digitizarea arhivelor și a serviciilor conexe	Etapă	Punerea în aplicare a subproiectelor 7B și 9
99	6-2.2. Modernizare – 16929_Către servicii orientate către clienți ale administrației publice prin simplificarea și îmbunătățirea proceselor, a îmbunătățirii sistemelor și a conformității cu strategiile și politicile europene	Etapă	Finalizarea strategiei privind reducerea sarcinii administrative și a planului național de simplificare a proceselor (etapa finală)
119	6-2.2. Modernizare – 16736_Noul sistem de achiziții publice	Etapă	Finalizarea noului sistem de achiziții publice
120	6-2.2. Modernizare – 16824_ERegistru	Etapă	Finalizarea proiectului ERegistries
123	6-2.2. Modernizare – 16854_Orașe inteligente	Țintă	Punerea în aplicare integrală a proiectelor privind orașele inteligente
124	6-2.2. Modernizare – 16928_Încorporarea de noi tehnologii și tendințe către serviciile avansate ale administrației publice, creșterea eficienței și a	Etapă	Finalizarea noilor tehnologii pentru administrația publică

	eficacității și reducerea costurilor de exploatare, modernizare și întreținere a sistemelor		
125	6-2.2. Modernizarea – 16955_Modernizarea infrastructurii și a serviciilor de cloud computing ale infrastructurilor naționale de cercetare și tehnologie (GRNET)	Etapă	Finalizarea GRNET
127	6-2.2. Modernizare – 16956_Extinderea Syzefksis II	Etapă	Finalizarea Syzefksis II
128	6-2.2. Modernizarea – 16827_Strategia de guvernanță a datelor & Politici pentru sectorul public	Etapă	Finalizarea strategiei de guvernanță a datelor
129	6-2.2. Modernizare – 16842_BI central – Analiza datelor	Etapă	Finalizarea BI central
135a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața muncii – 16942_Transformarea digitală a serviciului public de ocupare a forței de muncă	Țintă	Transformarea digitală a DYPA
140	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16913_O nouă strategie pentru uciderea pe tot parcursul vieții: Modernizarea și actualizarea sistemului de perfecționare și reconversie profesională al Greciei	Țintă	Programe de formare, validarea etapei de învățare pe tot parcursul vieții
141a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării pe piața forței de muncă – 16941_Restructurarea și remarcarea SPOFM locale DYPA (KPA2)	Etapă	Renovarea KPA2, strategia de comunicare, controlul calității serviciilor pentru clienți, noi forme de creare de profiluri și servicii de consiliere.
144a	8-3.1. Promovarea creării de locuri de muncă și a participării la piața forței de muncă – Reforma politicilor active în domeniul pieței forței de muncă	Etapă	Finalizarea programului de ocupare a forței de muncă în domeniul politicilor active privind piața forței de muncă
145	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16794_Consolidarea sistemului de ucenicie	Țintă	Cursuri de formare privind digitalizarea e-învățarea și finalizarea renovărilor eficiente din punct de vedere energetic
145b	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16794_Consolidarea sistemului de ucenicie	Etapă	Controlul calității școlilor EFP, reforma programelor de învățământ, infrastructura EFP și alte proiecte de către DYPA
146	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16792_Formarea forței de muncă, recalificarea și perfecționarea forței de muncă prin intermediul unui model de formare reformat (educație profesională & Formare)	Etapă	Actualizarea sistemului de control al calității EFP a modulelor unităților de formare profesională ale Serviciului public de ocupare a forței de muncă (DYPA), a cursurilor digitale, a renovării a 49 laboratoare și a finalizării furnizării de echipamente
148b	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16676_Transformarea digitală a educației	Etapă	Transformarea digitală a educației
149	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16933_Modernizarea educației și formării profesionale (EFP): Furnizarea de echipamente de laborator pentru centrele de laborator pentru IEK, EPAL, clasa postliceală de ucenicie și formare profesională	Țintă	Reînnoirea modernizării centrelor de învățământ profesional și tehnic
150	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – Strategia pentru excelență în universități și inovare (16289_Strategie pentru excelență în	Etapă	Profesori invitați/cercetători invitați, programe de

	universități)		doctorat în industrie, transformarea digitală a rețelei naționale a bibliotecilor elene, modernizarea infrastructurilor de cercetare și de învățământ ale absolvirii universităților
151	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – Strategia pentru excelență în universități și inovare (16289_Strategie pentru excelență în universități)	Țintă	Să vă asigurați că ați terminat stelele
152	9-3.2. Educație, educație și formare profesională și competențe – 16934 – Modernizarea educației și formării profesionale	Etapă	Modernizarea sistemului EFP IEK, conceperea și dezvoltarea modelului EPAL Digitalizare EOPPEP
158	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16816 Reforme și accelerarea investițiilor în sectorul asistenței medicale – Reducerea restituirii și raționalizarea cheltuielilor cu asistența medicală	Țintă	Scăderea sumelor recuperate 400 000 000 – etapa 4
165	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16783_Punerea în aplicare a Programului național de prevenire a sănătății publice „Spiros Doxiadis” (NPP)	Etapă	Programul național de prevenire a sănătății publice „Doxiadis” Spiros – toate proiectele finalizate
166	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16755_Investiții verzi – Reforma sistemului de asistență medicală primară	Țintă	PHC – centre medicale complet renovate
170	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – Renovarea spitalelor NHS și modernizarea infrastructurii	Etapă	Finalizarea modernizării infrastructurii NHS
171	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16757_Înființarea unui centru de radioterapie la „Sotiria” Thoracic	Etapă	Centrul de radioterapie Sotiria
172	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16793_Proiect pentru construirea unei clădiri dedicate laboratoarelor Cellular & Therapies și Hematology Clinic din cadrul Spitalului General din Salonic „Papanikolaou”	Etapă	Finalizarea spitalului din Papanikolaou
173	10-3.3. Îmbunătățirea rezilienței, accesibilității și sustenabilității asistenței medicale – 16752_Transformarea digitală a sănătății (DigHealth)	Etapă	Transformarea digitală – finalizarea tuturor subproiectelor
174a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16904_Persoanele cu handicap	Etapă	Accesibilitate și infrastructură de sprijin, incluziune socială pentru persoanele cu TSA, intervenții pentru copiii preșcolari
180a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16919_Protecția copilului	Etapă	Reforma programei școlare
182a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16925_Transformarea digitală a sistemului de sprijin social	Etapă	Portalul unic de acces digital, formare digitală, inventarierea completă a bunurilor imobile publice
182	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16925_Transformarea digitală a sistemului de sprijin social	Țintă	Finalizarea livrării de către autoritatea de management a cardurilor pentru persoanele cu handicap
183	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială	Țintă	Integrare socială beneficiari de IMC fără

			adăpost
186a	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16922_Integrare socială	Etapă	Integrarea socială a grupurilor vulnerabile, formare digitală
187	11-3.4. Creșterea accesului la politici sociale eficiente și favorabile incluziunii – 16688: Promovarea integrării populației refugiate pe piața forței de muncă	Țintă	Integrarea refugiaților pe piața forței de muncă
194	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16611_Transformarea digitală a auditurilor fiscale	Etapă	Finalizarea transformării digitale a auditurilor fiscale
195	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16291_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale	Etapă	Finalizarea rezultatelor obținute în prima etapă a mediului informatic integrat în domeniul fiscal și de audit al Autorității Independente pentru Venituri Publice, ca parte a transformării sale digitale. Punerea în aplicare a subproiectelor
196	12-4.1. Creșterea impozitelor și îmbunătățirea administrației fiscale și a colectării impozitelor – 16291_Transformarea digitală a administrației fiscale și vamale	Etapă	Lansarea sistemului de supraveghere a vehiculelor comerciale și a containerelor. Punerea în aplicare a subproiectelor.
208	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16972_Reforma administrației publice	Țintă	Administrația publică – finalizarea formării funcționarilor publici. Finalizarea procedurilor de recrutare și a planificării strategice a forței de muncă
218	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice	Etapă	Punerea în aplicare a Strategiei naționale privind achizițiile publice 2021-2025
219	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16974_Reforma contabilă	Etapă	Reforma contabilă: Situații financiare consolidate
220	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, prin îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, prin măsuri de consolidare a capacităților și prin combaterea corupției – 16705_Transformarea digitală a gestionării și supravegherii fiscale în materie de guvernare și facturare electronică	Etapă	Planificarea resurselor întreprinderilor guvernamentale (GOV-ERP)
221	13-4.2. Modernizarea administrației publice, inclusiv prin accelerarea punerii în aplicare a investițiilor publice, îmbunătățirea cadrului privind achizițiile publice, măsuri de consolidare a capacităților și combaterea corupției – 16711_Profesionalizarea domeniului achizițiilor publice	Țintă	Finalizarea programelor de perfecționare/recalificare pentru achizițiile publice
237	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16292_Noii clădiri judiciare	Etapă	Lucrări de construcții și renovare – identitate electronică – finalizare
238	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16575 Accelerarea administrării justiției	Etapă	Revizuirea hărții judiciare – Punere în aplicare integrală
239	14-4.3. Îmbunătățirea eficienței sistemului de justiție – 16727_Transformarea digitală a justiției (e-justiție)	Etapă	Păstrarea evidențelor și actualizări informatice

241	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16580_Punerea în aplicare a noului cadru unificat în materie de insolvență pentru restructurarea datoriei și a 2-a șansă	Etapă	Supravegherea, digitalizarea proceselor de supraveghere, uniunea piețelor de capital, piețele de capital, restructurarea preventivă a datoriilor
243	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16581_Îmbunătățirea supravegherii pieței de capital și a credibilității	Etapă	Digitalizarea procesului de supraveghere și organizarea Comisiei Elene pentru Piața de Capital
244c	15-4.4. Consolidarea sectorului financiar și a piețelor de capital – 16957_Consolidarea capacității sistemului financiar de a depăși provocările moștenite și de a finanța economia reală	Etapă	Finalizarea acțiunilor de politică ale Strategiei naționale de gestionare a datoriei private, înființarea registrului central al creditorilor
249	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16624_Creare – Extindere – Actualizarea infrastructurilor centrelor de cercetare supravegheate de Secretariatul General pentru Cercetare și Inovare (GSRI)	Etapă	Finalizarea proiectelor centrelor de cercetare
250	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16618_Cercetare de bază & Aplicată	Etapă	Finalizarea proiectelor de cercetare de bază și aplicată
251	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16654_TH 2 ORAX: Sistem autonom eXemplar autonom oxemplar pe spalier	Etapă	Finalizarea proiectului TH ² ORAX
252	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16971_Cercetare – Creare – Innovate	Etapă	Finalizarea cercetării – Creare – Proiecte Innovate
253	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16621_Extroversiunea ecosistemului de cercetare și inovare din Grecia	Etapă	Finalizarea extroversiunii proiectelor ecosistemice C & I @ @
256	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – Autostrada E-65 din Grecia Centrală: Secțiunea Trikala-Egnatia	Etapă	Lucrări E-65 – Finalizare
262	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16630_autostrada Cretană de Nord (.O.A.K.)	Etapă	Finalizarea proiectului BOAK
268c	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16982_Reforma organizațională în sectorul feroviar	Etapă	Finalizarea reformei organizaționale feroviare
269	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16833_Punerea în aplicare a lucrărilor AESA de rectificare a conformității	Etapă	Finalizarea lucrărilor AESA
271	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16892_Modernizarea căilor ferate suburbane din Attica de Vest	Etapă	Finalizarea căii ferate West Attica
272	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16949_Poduri inteligente	Etapă	Finalizarea proiectului „poduri inteligente” Faza I
272a	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16949_Poduri inteligente	Etapă	Finalizarea proiectului „poduri inteligente” Faza II
274	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16959_Transformarea digitală a Organizației Căilor Ferate Elene	Etapă	Finalizarea transformării digitale a proiectului OSE
275	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice –	Etapă	Finalizarea proiectului de infrastructură inteligentă

	16960_Infrastructură inteligentă cu accent pe mediu și cultură		
276	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – Sistemul de gestionare integrată digitală a programelor pentru administrarea lucrărilor tehnice și a activelor structurale al Ministerului Infrastructurii și Transporturilor	Etapă	Finalizarea PMIS pentru Ministerul Infrastructurii
277	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16786_Simplificarea procedurilor Ministerului Infrastructurii și Transporturilor	Etapă	Simplificarea procedurilor pentru Ministerul Transporturilor
283	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16293_Cultura ca motor al creșterii economice	Etapă	Cultura ca motor al creșterii
284	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16536_Modernizarea infrastructurii, reînnoirea echipamentelor și modernizarea calității serviciilor furnizate de Stores HOCRED – fostele centre ARF (la fața locului și pe cale electronică)	Etapă	Modernizarea Organizației elene pentru dezvoltarea resurselor culturale (HOCRED)
285	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16725_Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor	Etapă	Modernizarea învățământului superior în domeniul artelor
287	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16486_Muzeul de antichități subacvatice	Etapă	Muzeul antichităților subacvatice
288	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16485_Itinerarii culturale la situri arheologice și monumente emblematice	Etapă	Itinerarii culturale în siturile arheologice Emblematice
289	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16735_Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”, promovarea coeziunii sociale și valorificarea economiei vârstei a treia	Etapă	Utilizarea „artelor pe bază de rețetă”;
290	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16433_Protecția monumentelor culturale și a siturilor arheologice împotriva schimbărilor climatice	Etapă	Protejarea monumentelor culturale împotriva schimbărilor climatice
291	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16435_Restaurare – Conservare – Consolidarea monumentelor Acropolis	Etapă	Restaurare – Conservare – Consolidarea Acropolei
296	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16921_Reconversia profesională și actualizarea competențelor în turism	Țintă	Recalificarea și actualizarea competențelor în turism (finalizare)
297	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16931_Dezvoltarea turismului	Etapă	Finalizarea proiectului de dezvoltare turistică
298	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16975 – Actualizarea intervențiilor pentru porturile regionale	Țintă	Modernizarea intervențiilor pentru porturile regionale
306	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16599_Programul de formare al Rețelei de diplomație economică & amp; exportatorilor	Etapă	Digitalizarea rețelei de diplomație economică – punerea în aplicare a tuturor acțiunilor
307	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16634_Noi parcuri industriale	Etapă	Aspecte industriale – punerea în aplicare a investițiilor
308	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16593_Modificarea cadrului juridic pentru atragerea de investiții strategice	Etapă	Investiții strategice – implementarea investițiilor
309	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16721_Accelerarea	Etapă	Industria prelucrătoare – implementarea

	producției inteligente		investițiilor
314	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16626_Transformarea economică în sectorul agricol	Etapă	Finalizarea transformării economice a agriculturii
315	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16584_Propuneri de acțiuni în sectorul acvaculturii	Etapă	Cultură acvatică finalizată
316	4-1.4. Utilizarea durabilă a resurselor, reziliența la schimbările climatice și protecția mediului – 16285_Investiții în rețeaua națională de irigații prin scheme PPP	Etapă	Finalizarea irigațiilor
319	18-4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor private și a exporturilor – 16543_Acțiuni pentru simplificarea mediului de afaceri și îmbunătățirea calității și siguranței acestuia	Etapă	Îmbunătățirea mediului de afaceri – simplificarea acordării licențelor și supravegherea pieței
259	17-4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16631_Modernizarea siguranței rutiere	Etapă	Finalizarea proiectului privind siguranța rutieră
346	16-4.5. Promovarea cercetării și inovării – 16622_HORIZON 2020 „Marca de excelență”: finanțarea celor mai mari întreprinderi inovatoare	Etapă	Finalizarea proiectelor puse în aplicare de întreprinderile mici și mijlocii
349	4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16999_Restabilirea accesibilității ca urmare a efectelor devastatoare ale furtunii „DANIEL”	Etapă	Finalizarea proiectelor de restaurare a drumurilor
350	4.6. Modernizarea și îmbunătățirea rezilienței principalelor sectoare economice – 16999_Restabilirea accesibilității ca urmare a efectelor devastatoare ale furtunii „DANIEL”	Etapă	Finalizarea proiectelor de restaurare feroviară
360	20-5.1. Reformele REPowerEU – 16991_Cadrul de reglementare pentru o rețea inteligentă	Etapă	Dezvoltarea Centrului de control al operatorilor de sisteme de distribuție
366	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16996_Instalarea stocării energiei pentru pătrunderea suplimentară a surselor regenerabile de energie	Etapă	Finalizarea instalațiilor de depozitare
369	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16994_Eficiența energetică și promovarea surselor regenerabile de energie pentru autoconsum	Țintă	Finalizarea subinvestițiilor în renovarea în vederea eficienței energetice, a instalațiilor solare pentru încălzirea apei și a societăților municipale de alimentare cu apă și canalizare
371	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16995_Proiecte-pilot pentru producția de biometan și hidrogen din surse regenerabile	Țintă	Capacitate suplimentară de producție de hidrogen din surse regenerabile și de gaze din surse regenerabile
373	21-5.2 Investiții REPowerEU – 16997_Promovarea tehnologiilor CSC pentru a stimula decarbonizarea industriei	Etapă	Finalizarea lucrărilor pentru investiții
		Valoarea tranșelor	3 500 000 000.00 MIL.

2. Împrumut

Tranșele menționate la articolul 3 alineatul (2) se organizează după cum urmează:

2.1. Prima cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
320	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Etapă	Acorduri operaționale cu IFI
321	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Etapă	Lansarea cererii de propuneri de către băncile comerciale
		Valoarea tranșelor	2 121 256 487 MIL.

2.2. A doua cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
322	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Etapă	Acord pentru platforma de capitaluri proprii
323	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Etapă	Acordul privind contribuția InvestEU
324	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 586.4 milioane EUR semnate cu beneficiarii finali
		Valoarea tranșelor	2 121 256 487 MIL.

2.3. A treia cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
325	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 3518.4 milioane EUR semnate cu beneficiarii finali
		Valoarea tranșelor	2 121 256 487 MIL.

2.4.A patra cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
325a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 4518.4 milioane EUR semnate cu beneficiarii finali
		Valoarea tranșelor	2 534 514 342.07 EUR

2.5. A cincea cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
326	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 8364 milioane EUR semnate cu beneficiarii finali
		Valoarea tranșelor	2 534 514 342,07 EUR

2.6. A șasea cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
326a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 10873.2 milioane EUR semnate cu beneficiarii finali
		Valoarea tranșelor	2 534 514 342.07 EUR

2.7. A șaptea cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
327	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 13382.4 milioane EUR semnate cu beneficiarii finali
		Valoarea tranșelor	2 534 514 342.07 EUR

2.8. A opta cerere de plată (sprijin sub formă de împrumut):

Număr secvențial	Măsură conexă (reformă sau investiție)	Etapă/Obiectiv	Nume
328	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Țintă	Fonduri ale instituțiilor financiare în valoare de 16728 milioane EUR semnate cu beneficiarii finali
328a	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Etapă	Ministerul Finanțelor a finalizat investiția
329	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Țintă	Investiții de 100 % din sprijinul sub formă de capitaluri proprii
330	4.7. Îmbunătățirea competitivității și promovarea investițiilor și exporturilor private – Mecanismul de împrumut 16980_PRR	Țintă	Aprobarea operațiunilor InvestEU
		Valoarea tranșelor	1 225 712 090,33 EUR

SECȚIUNEA 4: DISPOZIȚII SUPLIMENTARE

2. Măsuri pentru monitorizarea și implementarea planului de redresare și reziliență

Monitorizarea și punerea în aplicare a planului de redresare și reziliență al Greciei se desfășoară în conformitate cu următoarele dispoziții:

Principalul organism responsabil cu coordonarea punerii în aplicare și monitorizarea planului de redresare și reziliență va fi Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență, un serviciu public special independent al Ministerului de Finanțe, instituit prin Legea nr. 4738/2020. Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență este, de asemenea, organismul responsabil cu verificarea îndeplinirii jaloanelor și a țintelor stabilite în planul de redresare și reziliență și acționează, de asemenea, ca legătură (unică) între Comisia Europeană și autoritățile elene. Mai precis, sarcinile sale implică monitorizarea activă a progreselor înregistrate de proiecte, pe baza jaloanelor și a țintelor convenite, precum și transmiterea cererilor de plată către Comisia Europeană după verificarea finalizării acestora. Acestea din urmă sunt însoțite de o declarație de gestiune care să ateste că fondurile au fost utilizate în scopurile pentru care au fost destinate și în conformitate cu principiul bunei gestiuni financiare, precum și de un rezumat al auditurilor efectuate, inclusiv de deficiențele identificate și de orice măsuri corective luate.

Responsabilitatea generală pentru punerea în aplicare a fiecărei măsuri specifice intră în sfera de competență a ministerului relevant, ale cărui servicii vor sprijini monitorizarea progreselor înregistrate de proiecte și vor menține o cooperare strânsă cu Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență.

Toate măsurile din plan sunt puse în aplicare de organismele naționale („organismele de punere în aplicare”) desemnate de ministerul competent și sunt responsabile de atingerea jaloanelor și a țintelor convenite, precum și de raportarea tuturor datelor și documentației către Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență prin intermediul sistemului de informații de management care va fi instituit.

În cele din urmă, Comitetul de audit financiar [EDEL, care face parte din Secretariatul General pentru Politica Fiscală (Biroul general de contabilitate de stat) din cadrul Ministerului de Finanțe, garantează respectarea principiilor bunei gestiuni financiare.

3. Măsuri pentru asigurarea accesului deplin al Comisiei la datele subiacente

Pentru a oferi Comisiei acces deplin la datele subiacente relevante, Grecia trebuie să instituie următoarele mecanisme:

Agenția de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență, în calitate de organism central de coordonare pentru planul de redresare și reziliență al Greciei și pentru punerea sa în aplicare, este responsabilă de coordonarea și monitorizarea generală a planului. În special, acesta acționează ca organism de coordonare pentru monitorizarea progreselor înregistrate în ceea ce privește jaloanele și țintele, pentru monitorizarea și, după caz, pentru punerea în aplicare a activităților de control și audit, precum și pentru furnizarea de rapoarte și de cereri de plată. Acesta coordonează raportarea jaloanelor și a țintelor, a indicatorilor relevanți, dar și a informațiilor financiare calitative și a altor date, cum ar fi cele privind destinatarii finali. Codificarea datelor are loc în toate organismele de punere în aplicare, care sunt obligate să raporteze datele solicitate Agenției de coordonare a Mecanismului de redresare și reziliență prin intermediul sistemului informatic de management.

În conformitate cu articolul 24 alineatul (2) din Regulamentul (UE) 2021/241, la îndeplinirea jaloanelor și a țintelor relevante convenite în secțiunea 2.1 din prezenta anexă, Grecia prezintă Comisiei o cerere justificată în mod corespunzător de plată a contribuției financiare și, după

caz, a împrumutului. Grecia se asigură că, la cerere, Comisia are acces deplin la datele subiacente relevante care justifică în mod corespunzător cererea de plată, atât pentru evaluarea cererii de plată în conformitate cu articolul 24 alineatul (3) din Regulamentul (UE) 2021/241, cât și în scopuri de audit și control.