



Europeiska  
unionens råd

Bryssel den 22 november 2023  
(OR. en)

---

---

Interinstitutionellt ärende:  
2023/0429(NLE)

---

---

15831/23  
ADD 1

ECOFIN 1253  
FIN 1213  
UEM 402

**NOT**

---

från:	Rådets generalsekretariat
till:	Delegationerna
Ärende:	BILAGA till RÅDETS GENOMFÖRANDEBESLUT om ändring av rådets genomförandebeslut av den 13 juli 2021 om godkännande av bedömningen av Greklands återhämtnings- och resiliensplan

---

För delegationerna bifogas den ovannämnda bilagan till rådets genomförandebeslut om ändring av rådets genomförandebeslut som grundar sig på kommissionens förslag COM (2023) 749 final.

## BILAGA

### AVSNITT 1: REFORMER OCH INVESTERINGAR INOM RAMEN FÖR ÅTERHÄMTNINGS- OCH RESILIENSPLANEN

#### 1. Beskrivning av reformer och investeringar

##### A. KOMPONENT 1.1: UPPVÄXLING

Denna del av den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen är inriktad på reformer och investeringar för att öka de förnybara energikällornas vikt i elsystemet och underlätta Greklands process för utfasning av fossila bränslen. Reformerna ska förenkla licensieringsreglerna för investeringar i förnybar energi, effektivisera elmarknaden och säkerställa stödsystemens finansiella hållbarhet. Komponentens omfattar också viktiga investeringar i nät för att fullborda sammanlänkningsen med Kykladerna och göra eldistributionen mer miljövänlig och absorbera en större andel förnybar energi. Lagringssystemen ska också stödja utfasningen av fossila bränslen i ekonomin genom ackumulering av överskott av förnybar el. Återställande av mark ska också stödjas i områden som för närvarande används som brunkolsgruvor, som ett steg i processen för en rättvis omställning i de territorier som påverkas mest av utfasningen av brunkol. Komponentens är i linje med den nationella energi- och klimatplanen och stöder genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 3 från 2020 och landsspecifik rekommendation 2 från 2019). Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

##### **A.1 Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Investeringarna:** Stöd till installation av lagringssystem för att öka användningen av förnybar energi (åtgärd ID: 16926)

Investeringen ger offentliga bidrag för installation av en energilagringsskapacitet på upp till 1 380 MW i elsystemet. Dessa investeringar ska möjliggöra systemintegrering av ny kapacitet för förnybara energikällor som krävs för att uppnå målen i de nationella energi- och klimatplanerna. Dessutom ska denna åtgärd också minska överbelastningen på nätet, öka elsystemets flexibilitet och balansmarknadens likviditet, förbättra systemens tillräcklighet, möjliggöra energieffektivitet, främja insyn i elprisbildningen och sänka energikostnaderna. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Blåsa nytt liv i de hårdast drabbade territorierna (territorier för en rättvis omställning) (åtgärd ID: 16871)

Investeringen består av bidrag för att finansiera återställande av mark i områden med tidigare brunkolsgruvor i västra Makedonien och Megalopolis. Åtgärden ska inriktas på områden som omfattas av en rättvis omställning, med miljömässiga och ekonomiska interventioner, såsom marksanering, förnyelse och genomförande av insatser för återställande av landskap och miljö, justeringar av markanvändningen och skapande av organiserade mottagare av verksamheter. Genomförandet av denna investering ska förvaltas av ett specialföretag som ska inrättas av Grekland.

Specialföretaget ska bli den nya rättmätiga ägaren och markexploatören av de överförda geografiska områdena. Det särskilda projektföretaget ska ansvara för finansieringen av saneringen, saneringen, saneringen, saneringen och uppgraderingen. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Interventioner för elsammanlänkning på öar och uppgradering av elnätet (åtgärd ID: 16870)

Investeringen omfattar elsammanlänkningen av Cycladesöarna (fas D), en luftledning som förbinder Extra högspänningscentrum (EHVC) Corinth och EHVC Koumoundouros och tillhörande projekt. Projekten ska öka energisystemets säkerhet och samtidigt öka potentialen för elproduktion från förnybara energikällor på öarna och Peloponnesos. De ska minska energikostnaderna och leda till nya investeringar och arbetstillfällen i de energiintensiva sektorerna i ekonomin. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Uppgraderingar av det grekiska eldistributionsnätet (HEDNO) i syfte att öka motståndskraften och skydda miljön (åtgärd ID: 16901)

Investeringen består i underjordning och omdirigering av eldistributionsnätet i områden av särskild betydelse ur kultur- och turismsynpunkt samt stadskärnor, med prioritering av områden där infrastrukturen är sårbar för extrema väderförhållanden. Den ska förbättra distributionsnätets motståndskraft och bidra till skyddet av miljön. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Uppgradering av det grekiska eldistributionsnätet (HEDNO) i skogsområden (åtgärd ID: 16900)

Investeringen består av en ersättning av rena ledare i det allmänna elnätet (med täckta ledare eller en tvinnad kabel), installation av isolerande höljen och underjordning eller flyttning av eldistributionsnätet genom skogsområden. Projektet ska förbättra nätets motståndskraft och tillförlitlighet (energikvalitetsindikatorerna SAIDI, SAIFI) och bättre skydda miljön (skogar, vilda djur och växter). Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Installerad kapacitetsökning i HEDNO (Hellenic Electricity Distribution Network Operator) högspännings-/medelspänningsstationer för ny RES-anslutning (åtgärd ID: 16899)

Investeringen ska öka kapaciteten hos befintliga transformatorstationer i nätet för att hantera överbelastning i distributionsnätet som för närvarande förhindrar ytterligare investeringar i förnybar energi. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Reform:** Omstrukturering och förbättring av intäkterna från kontot för förnybar energi – kombinerad värme och el (RES-CHP) (åtgärd ID: 16865)

Reformen består av följande: (a) Omstrukturering av den befintliga ersättningsstrukturen för producenter av el från förnybara energikällor, genom att det för nya enheter för förnybar energi (som tagits i drift efter den 1 januari 2021) inrättas ett nytt konto för el från förnybara energikällor som ersätter det nuvarande kontot kompletterat med nya mekanismer som ska garantera den ekonomiska bärkraften för båda de befintliga och de nya RES-CHP-kontona. och b) införande av ett system för ursprungsgarantier, en extraordinär ”covid-19-skatt” för producenter och leverantörer av förnybar energi och en permanent ”koldioxidskatt” på dieselbränsle. Åtgärderna ska säkerställa bärkraften hos den befintliga installerade kapaciteten för förnybara energikällor och underlätta finansieringen av nya projekt inom förnybara energikällor, eftersom alla oväntade in- och utflöden som leder till en negativ inverkan på kontot eller kontona för förnybara energikällor ska hanteras genom de föreskrivna avgifter som ska föras vidare till kunderna. Genomförandet av reformen, inbegripet en ökning med 3 gigawatt av elproduktionskapaciteten från förnybara energikällor, ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

**Reform:** Rationalisera en effektiv drift av den nya elmarknadsmodellen och utvecklingen av nya anläggningar för förnybar energi för att uppnå målen i den nationella energi- och klimatplanen genom att införa en övervakningsmekanism, delta i efterfrågefleksibilitet och genomföra en omfattande reform av licensieringsförfarandet för nya förnybara energikällor (åtgärd ID: 16860)

Reformen består av en rationalisering av licensieringsramen för förnybara energikällor, inbegripet förenkling och digitalisering av förfaranden, korta och bindande administrativa svarstider och ansvarsförfaranden för onödiga förseningar, minskning av nödvändig dokumentation och förfaranden samt en ny särskild ram för anläggningar för förnybar energi till havs. Syftet är att påskynda fördubblingen av den installerade kapaciteten för förnybara energikällor med tanke på utfasningen av brunkol i Grekland.

Slutligen ska reformen också inrätta ett system för marknadsövervakning för den nationella tillsynsmyndigheten (RAE) och deltagande av efterfrågefleksibilitet på balansmarknaden.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2022.

## A.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

De största investeringarna 1: Interventioner för sammanlänkning av el på öar och uppgradering av elnätet

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
1	1–1.1. Kraftökning – 16870_Interventioner för elsammanlänkning på öar och uppgradering av elnätet	Milstolpe	Sammanlänkning av öar – kontraktstilldelning	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt				KVARTAL 2	2023	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt av oberoende kraftöverföringsoperatör (IPTO) för fullständig installation av 1) kabelanslutning mellan Naxos och Thira. 2) extra högspänningskabel Koumoundoros – Korinthos (delarna 1 och 2). och 3) understationer Milos, Folegandros, Serifos och kabelanslutningar Lavrio-Serifos, Serifos-Milos, Milos-Folegandros, Folegandros-Thira.
2	1–1.1. Kraftökning – 16870_Interventioner för elsammanlänkning på öar och uppgradering av elnätet	Milstolpe	Sammanlänkning av öar – arbetets fortskridande	Bekräftelse av IPTO:s godkännande av kabellägningsarbetena, godkännande av provningar och certifiering av framsteg för slutförandet av 50 % av EHVC Koumoundouros – Korinthos (delarna 1 och 2)				KVARTAL 2	2025	Framgångsrik kabelinstallation och provning för Naxos-Thira.  50 % av EHVC Koumoundouros – Korinthos (del 1 och 2) slutförd.
3	1–1.1. Kraftökning – 16870_Interventioner för elsammanlänkning på	Milstolpe	Sammanlänkning av öar	Framgångsrik driftstart/elektrifiering certifierad av				KVARTAL 4	2025	Slutförande av alla tre delprojekten (Naxos-Thira-förbindelsen, EHVC Koumoundouros-Korinthos, delstationer och andra

	öar och uppgradering av elnätet		– slutförande	IPTO. utfärdande av framgångsrika certifikat för försöksverksamhet							anslutningar) framgångsrikt införlivande i det grekiska eltransportsystemet och idrifttagandet.
--	---------------------------------	--	------------------	--------------------------------------------------------------------	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------

Nyckelreform 1: Omstrukturering och förbättring av intäkterna från kontot för el från förnybara energikällor – effektivisera driften av den nya elmarknadsmodellen och utvecklingen av nya anläggningar för förnybar energi för att uppnå målen i den nationella energi- och klimatplanen genom genomförande av övervakningsmekanismen, deltagande av efterfrågefleksibilitet och en omfattande reform av licensieringsförfarandet för nya förnybara energikällor.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l/ m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Prelim när tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
4	1–1.1. Kraftökning – 16865_Omstrukturering och förbättring av intäkterna från kontot för kraftvärme från förnybara energikällor	M i l s t o l p e	RES-konto – lagstiftning om ändring av L. 4001/2011; ikraftträdande av alla relevanta beslut, inklusive koder, av ministerier, av den nationella tillsynsmyndigheten (RAE) och av förvaltaren av förnybara energikällor och ursprungsgarantier (DAPEEP).	Ikraftträdande av lagstiftning och relevanta verkställande beslut.				K V A R T A L 2	2	1) inrättande av det nya kontot för förnybara energikällor (RES) för enheter som tagits i drift från och med den 1 januari 2021, inbegripet ändring av lagstiftning, ministerbeslut och tillsynsbeslut (koder). Det nya kontot för förnybara energikällor kommer att omfatta mekanismer för att säkerställa dess ekonomiska bärkraft, även vid oförutsedda obalanser.  2) ikraftträdande av ett system för ursprungsgarantier som ska göra det möjligt för konsumenterna att frivilligt stödja el från förnybara energikällor. Systemet med ursprungsgarantier (GO) ska omfatta följande:

										<ul style="list-style-type: none"> <li>1) Antagande av ett system för utfärdande/utauktionering av inmatade avgifter för förnybara energikällor</li> <li>2) Ackreditering av "gröna" detaljhandelsprodukter</li> <li>3) Ackreditering av standarder för "gröna företag".</li> </ul>
5	1-1.1. Kraftökning – 16860_Streamline, effektiv drift av den nya elmarknadsmodellen och utveckling av nya anläggningar för förnybar energi för att uppnå målen i den nationella energi- och klimatplanen genom genomförande av övervakningsmekanismen, deltagande av efterfrågeflexibilitet och en omfattande reform av licensieringsförfarandet för nya förnybara energikällor.	M i l s t o l p e	Konto för förnybara energikällor – marknadsreformer och förenkling av licensiering	I kraftträdande av all relevant lagstiftning, inklusive ministerbeslut, och regelverk av RAE och DAPEEP				K V A R T A L 2	2 0 2 2	<ul style="list-style-type: none"> <li>1) inrättande och full drift av en mekanism för marknadsövervakning och marknadsövervakning samt fullt deltagande av efterfrågesidan på balansmarknaden.</li> <li>2) slutförande av reformen om förenkling av licensiering av förnybara energikällor, inbegripet förenkling och digitalisering av förfaranden, korta och bindande administrativa svarstider och redovisningsförfaranden för onödiga förseningar, minskning av nödvändig dokumentation och förfaranden samt en ny särskild ram för anläggningar för förnybar energi till havs.</li> </ul>
6	1-1.1. Kraftökning – 16865_Omstrukturering och förbättring av intäkterna från kontot för kraftvärme från förnybara energikällor	M å l	Konto för förnybara energikällor – kapacitetshöjande mål 1		Ny kapacitet (GW) för förnybara energikällor som tas i drift	0	1	K V A R T A L 2	2 0 2 3	Ny installerad och operativ kapacitet för förnybara energikällor
7	1-1.1. Kraftökning – 16865_Omstrukturering och förbättring av intäkterna från kontot för kraftvärme från förnybara energikällor	M å l	Konto för förnybara energikällor – kapacitetshöjande mål 2		Ny kapacitet (GW) för förnybara energikällor som tas i drift	1	2	K V A R T A L 2	2 0 2 4	Ny installerad och operativ kapacitet för förnybara energikällor

8	1-1.1. Kraftökning – 16865_Omstrukturering och förbättring av intäkterna från kontot för kraftvärme från förnybara energikällor	Mål	Konto för förnybara energikällor – kapacitetshöjande mål 3		Ny kapacitet (GW) för förnybara energikällor som tas i drift	2	3	KVA	2	0	2	5	Ny installerad och operativ kapacitet för förnybara energikällor
---	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----	------------------------------------------------------------	--	--------------------------------------------------------------	---	---	-----	---	---	---	---	------------------------------------------------------------------

### Grupp 1: Effektökning

Följande åtgärder ingår i denna grupp:

- Stöd till installation av lagringssystem för att öka spridningen av förnybara energikällor (ID: 16926)
- Blåsa nytt liv i de hårdast drabbade territorierna (territorier för en rättvis omställning) (ID: 16871)
- Uppgraderingar av HEDNO-nätet som syftar till att öka motståndskraften och skydda miljön (ID: 16901)
- Uppgradering av HEDNO:s allmänna nät i skogsområden (ID: 16900)
- Installerad kapacitetsökning i den grekiska eldistributionsnätsoperatören (HEDNO) HV/MV för ny RES-anslutning (ID: 16899)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
9	1-1.1. Kraftökning – 16871_Revitaliseringsåtgärder i de hårdast drabbade territorierna (territorier för en rättvis omställning)	Milstolpe	Återställande av mark – ramlag	Ikraftträdande				KVARTAL 1	2022	Godkännande och ikraftträdande av ramprogrammets avtalsrätt som fastställer de geografiska områden som ska överföras från det offentliga energibolaget till staten, innehållet i projektstudierna, ansvarsfördelningen mellan alla berörda parter, styrformerna,

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										tidsplanen för genomförandet och budgeten.
10	1-1.1. Kraftökning – 16871_Revitaliseringsåtgärder i de hårdast drabbade territorierna (territorier för en rättvis omställning)	Milstolpe	Återställande av mark – stadsplaner	Miljöministeriet ska certifiera godkännande av alla särskilda stadsplaner. Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 1	2024	1) godkännande av de särskilda stadsplanerna genom presidentdekret. De särskilda stadsplanerna ska fastställa tillåten markanvändning, allmänna byggvillkor och begränsningar samt andra nödvändiga åtgärder, villkor eller begränsningar. 2) anmälan från PPC SA (enligt 6.5.3 § i ramavtalet – som ratificerats genom lag 4956/2022) till de avtalsslutande parterna om överföring av återställd eller ostörd mark på 5,438 ha.
11	1-1.1. Kraftökning – 16926_Stöd till installation av lagringssystem för att öka genomslaget för förnybara energikällor	Milstolpe	Lagring – kontrakt	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt				KVARTAL 2	2023	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt för utvalda projekt (dvs. utöver den långvariga Amfilochia Pumped Hydro Storage som väljs ut genom ett enskilt förfarande) för en total kapacitet på upp till 700 MW (och en minsta kapacitet på 500 MW).
12	1-1.1. Uppgradering av strömmen – 16901_HEDNO-nätet som syftar till att öka motståndskraften och skydda miljön	Milstolpe	HEDNO – kontrakt 1	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt				KVARTAL 4	2023	Anmälan om tilldelning av alla kontrakt som rör projekt som rör Hellenic Electricity Distribution Network Operator (HEDNO) om uppgraderingar för motståndskraft och miljö), för att möjliggöra ytterligare spridning av förnybar energi och förbättra nätets tillförlitlighet och motståndskraft, samtidigt som miljön skyddas.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
13	1–1.1. Uppgradering av kraftöverföring – 16900_HEDNO-kontakt nät i skogsområden	Milstolpe	HEDNO – kontrakt 2	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt				KVARTAL 4	2023	Anmälan om tilldelning av alla kontrakt som rör HEDNO-projekt om allmänna nät i skogsområden, för att möjliggöra ytterligare spridning av förnybar energi och förbättra nätets tillförlitlighet och motståndskraft, samtidigt som miljön skyddas.
14	1–1.1. Kraftökning – 16899_Installerad kapacitetsökning i HEDNO (Hellenic Electricity Distribution Network Operators) HV/MV-stationer för ny RES-anslutning	Milstolpe	HEDNO – kontrakt 3	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt				KVARTAL 4	2023	Anmälan om tilldelning av alla kontrakt som rör HEDNO-projekt om kapacitetsökningar för transformatorstationer för högspänning/medelspänning, för att möjliggöra ytterligare spridning av förnybar energi och förbättra nätets tillförlitlighet och motståndskraft, samtidigt som miljön skyddas.
15	1–1.1. Kraftökning – 16871_Revitaliseringsåtgärder i de hårdast drabbade territorierna (territorier för en rättvis omställning)	Mål	Återställande av mark – slutförande		Marksanering (ha) slutförd och certifierad av den oberoende certifieraren	0	9 700	KVARTAL 4	2025	Slutförande av projekt för återställande av mark (9 700 ha) i västra Makedonien; Megalopolis
16	1–1.1. Kraftökning – 16926_Stöd till installation av lagringssystem för att öka genomslaget för förnybara energikällor	Milstolpe	Energilagring – slutförande	IPTO för att certifiera idrifttagande av energilagringsprojekt för upp till 1 380 MW installerad lagring				KVARTAL 4	2025	Idrifttagande av alla energilagringsprojekt för upp till 1 380 MW (inklusive Amfilochia), enligt certifiering av IPTO.
17	1–1.1. Uppgradering av strömmen – 16901_HEDNO-nätet som syftar till att öka	Milstolpe	HEDNO – slutförande 1	HEDNO ska tillhandahålla bevis på att projektet har				KVARTAL 4	2025	Insatser i samband med uppgraderingar av nätet för motståndskraft och miljö slutförda och i drift.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
	motståndskraften och skydda miljön			slutförts för alla insatser som rör uppgraderingar för motståndskraft och miljö, och certifikat för idrifttagande.						
18	1–1.1. Uppgradering av kraftöverföring – 16900_HEDNO-kontakt nät i skogsområden	Milstolpe	HEDNO – slutförande 2	HEDNO ska tillhandahålla bevis på att projektet slutförts för alla insatser i samband med uppgraderingar av allmänna nät i skogsområden, och intyg för idrifttagande.				KVARTAL 4	2025	Insatser i samband med uppgraderingar av allmänna nät i skogsområden som slutförts och är i drift.
19	1–1.1. Kraftökning – 16899_Installerad kapacitetsökning i HEDNO (Hellenic Electricity Distribution Network Operators) HV/MV-stationer för ny RES-anslutning	Milstolpe	HEDNO – slutförande 3	HEDNO ska tillhandahålla bevis för att projektet har slutförts för alla insatser som rör kapacitetsökning av understationer för tunga fordon/MV och drifttillstånd.				KVARTAL 4	2025	Interventioner i samband med kapacitetsökning för understationer för tunga fordon/MV slutförda och i drift.

## B. KOMPONENT 1.2: RENOVERA

Renoveringskomponenten i den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen inom ramen för den gröna pelaren ska öka energieffektiviteten, öka den ekonomiska tillväxten, skapa arbetstillfällen och främja social resiliens. Det omfattar riktade reformer och investeringar för att minska CO<sub>2</sub>-utsläppen, stöd till uppnåendet av klimatneutralitet i stadsområden och ökad klimatresiliens hos städer och deras byggnadsbestånd. Komponenter ger incitament för byggnadsrenoveringar och energiuppggraderingar som ska vara avgörande för att förnya stadsområden och minska energifattigdomen och ska bidra till att uppnå de mål som anges i Greklands nationella energi- och klimatplan. Komponenter stöder genomförandet av landsspecifik rekommendation nr 3 från 2020 och landsspecifik rekommendation nr 2 från 2019 om offentliga och privata investeringar. Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **B.1 Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Reform:** Handlingsplan för energifattigdom (åtgärd ID: 16920)

Reformen består av antagandet av en handlingsplan för att ta itu med problemet med energifattigdom. År 2019 rapporterades det att omkring 18 % av den totala befolkningen inte kunde värma upp sina hem, jämfört med omkring 34 % i delgruppen av den ekonomiskt utsatta befolkningen (Eurostat, EU-Silc-undersökningen). Strategin ska innehålla riktade politiska åtgärder för att förbättra energieffektiviteten i bostadshus bland ekonomiskt utsatta hushåll. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2021.

**Investeringarna:** Energirenovering av bostadshus (åtgärd ID: 16872)

Investeringen ska förbättra energieffektiviteten i bostadshus. Det omfattar renoveringar som ska leda till betydande primärenergibesparingar och därmed bidra till de relevanta målen i de nationella energi- och klimatplanerna. Den ska förbättra digitaliseringen av den slutliga energianvändningen genom energiledningssystem och främja utbyggnaden av infrastruktur för e-mobilitet, såsom laddningsstationer för elfordon. Den ska också tillhandahålla öronmärkta medel inriktade på energifattiga bostäder och på så sätt skapa en koppling till den reform som syftar till att utarbeta en handlingsplan för energifattigdom. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena se till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Insatser i bostadsområden och byggnadsbeståndet (åtgärd ID: 16873)

Denna investering omfattar följande: 1) åtgärder för anpassning till och begränsning av klimatförändringar i 16 stads- och kustområden, såsom skydd av stadsmarkeringar av stor betydelse och främjande av städernas klimatneutralitet. 2) regenerering av det tidigare industriområdet Votanikos/Elaionas mitt i Aten. 3) uppgradering av en sjövägen för att göra den tillgänglig för cyklister och fotgängare längs Atens kust (Aten Riviera). och 4) andra strategiska insatser som väljs ut genom en öppen ansökningsomgång för kommuner som ska främja anpassning till klimatförändringarna och bidra till primärenergi besparingar och minskade växthusgasutsläpp. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena se till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Energi och entreprenörskap (åtgärd ID: 16874)

Investeringen ger ekonomiskt stöd till privata företag för energieffektiva renoveringar av deras byggnader och processer. Det omfattar två delprogram: a) energieffektivitetsrenoveringar inom tjänstesektorn och sekundärsektorn för medelstora, stora och mycket stora företag och b) installation av energieffektiv utrustning i mycket små företag. Genom installation av energieffektiv utrustning och system för energihushållning vid produktion, lagring, distribution av produkter och drift av företag bidrar denna åtgärd till att öka energieffektiviteten i byggnader och processer i linje med målen i den nationella energi- och klimatplanen och minska utsläppen av växthusgaser.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för ansökningsomgångar inte omfatta följande verksamheter: (i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>1</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>2</sup>. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>3</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>4</sup>. och iv) Verksamheter där den långsiktig avfallshanteringen kan

---

<sup>1</sup>Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>2</sup>Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

Detta undantag<sup>3</sup> gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Detta undantag<sup>4</sup> gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall

skada miljön. Uppdragsbeskrivningen ska dessutom innehålla krav på att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut. Investeringen ska också vara förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada med hänvisning till den cirkulära ekonomins principer om återvinning av byggavfall och i enlighet med direktivet om byggnaders energiprestanda (2010/31/EU). Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Energiuppgradering av byggnader inom den offentliga sektorn (åtgärd ID: 16876)

Denna investering omfattar renovering av byggnader inom den offentliga sektorn i syfte att öka deras energieffektivitet genom att involvera energibesparingsföretag. Investeringen omfattar också energiuppgradering av infrastruktur för gatubelysning. Denna investering bidrar till att uppnå de energieffektivitetsmål som antagits i den nationella energi- och klimatplanen och till att minska utsläppen av växthusgaser. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena se till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Infrastrukturutveckling och återställande av byggnader i tidigare kungliga fastigheter i Tatoi (åtgärd ID: 16875)

Investeringen omfattar renovering av byggnader och uppgradering av deras energieffektivitets- och infrastrukturnät i Tatoi-området och skapande av gång- och cykelvägar i närheten. Projektet ska ge Atticas invånare ett grönt, renoverat och fritt tillgängligt område för rekreation samt en ny milstolpe för turister att besöka. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden kräver särskilt att de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena säkerställer att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om

---

för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Olympic Athletic Centre of Aten (åtgärd ID: 16932)

Denna investering i det olympiska Athletiska centrumet i Aten ska förlänga dess livslängd, återställa dess anseende, minska drifts- och energikostnaderna och säkerställa dess finansiella hållbarhet genom att omvandla det till en modern och livlig fritid i städerna, så att centrumet kan överföras till Hellenic Corporation of Assets and Participations. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena se till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Reform:** Utarbetande av stadsplaner för genomförandet av reformen av stadspolitik (åtgärd ID: 16879)

Reformen består av fem åtgärder: a) utarbetande av lokala stadsplaner (som omfattar kommuner eller kommunala enheter), b) utarbetande av särskilda stadsplaner (planer som kan omfatta områden som tillhör mer än en kommun), c) fastställande av zoner för överföring av utvecklingsrättigheter, d) slutförande av avgränsningen av bosättningar, (5) hantering av markanvändningsfrågor i samband med erkännande av (kommunalt) vägtillträde. Reformen ska ta itu med svagheter och luckor i zonindelningen och markanvändningen i syfte att främja hållbar ekonomisk verksamhet och skydda miljön. De lokala stadsplanerna ska innehålla ett särskilt kapitel om klimatförändringsåtgärder och förebyggande och hantering av klimatrelaterade risker. På det hela taget ska lokala stadsplaner utarbetas för 700 kommuner eller kommunala enheter. fem särskilda stadsplaner ska utarbetas, utvecklingsrättsöverföringszoner ska fastställas i 50 kommunala enheter, avgränsningen av bostadsområden ska fastställas i 50 kommunala enheter och kommunala vägar ska fastställas i 120 kommunala enheter. Totalt ska åtgärderna genomföras i minst 750 kommunala enheter.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Inrättande av ny fysisk planering i kust- och havsområden (åtgärd ID: 16891).

Reformen syftar till att skapa en nationell strategi för fysisk planering av den marina miljön. Reformen ska inriktas på hållbar utveckling i havs- och kustområden, samtidigt som den marina miljön och den biologiska mångfalden skyddas. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Inrättande av en ny särskild ram för fysisk planering för förnybar energi, industri, turism och vattenbruk (åtgärd ID: 16894). Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Genom reformen fastställs nya särskilda geografiska ramar för förnybar energi, industri, turism och vattenbruk för att främja begränsning av och anpassning till klimatförändringarna, skydd av den biologiska mångfalden, ekonomisk tillväxt och skapande av arbetstillfällen.



## B.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

### De största investeringarna 2: Energirenovering av bostadshus

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
20	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Milstolpe	Renovering av bostäder – första omgången lansering 1	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut				KVARTAL 4	2020	<p>Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut om att lansera programmet för de första renoveringarna, inbegripet inrättande av ett urvalsförfarande för att säkerställa att bostädernas primärenergiförbrukning minskas med minst 30 % jämfört med bostadens ursprungliga prestanda, beräknad i kWh/m<sup>2</sup>.</p> <p>I det gemensamma ministerbeslutet fastställs följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Genomförandemekanism.</li> <li>– Urvalsprocess för att uppnå det fastställda primärenergibesparingsmålet.</li> </ul> <p>Certifieringsmekanism för att validera de faktiska primärenergibesparingar som uppnåtts (inklusive uppgifter om möjliga korregerande åtgärder för att säkerställa att primärenergibesparingsmålet uppnås). och</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>– Tidslinje.</li> </ul>
21	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Milstolpe	Bostadsrenovering – lansering <sup>2</sup> , inklusive energifattiga hushåll	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut				KVARTAL 3	2022	<p>Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut om att lansera programmet för den andra renoveringen och lanseringen av programmet för energifattiga bostäder, inbegripet inrättande av en urvalsprocess för att säkerställa att bostädernas primärenergiförbrukning minskas med minst 30 % jämfört med bostadens ursprungliga prestanda, beräknad i kWh/m<sup>2</sup>.</p>

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										<p>I det gemensamma ministerbeslutet fastställs följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Genomförandemekanism.</li> <li>— Urvalsprocess för att uppnå det fastställda primärenergibesparingsmålet.</li> <li>— Bestämmelser för energifattiga bostäder, i enlighet med kriterierna i den antagna handlingsplanen för energifattigdom certifieringsmekanismen för validering av faktiska primärenergibesparingar som uppnåtts (inklusive uppgifter om möjliga korrigerande åtgärder för att säkerställa att primärenergibesparingsmålet uppnås). och</li> <li>— Tidslinje.</li> </ul> <p>Särskilda bestämmelser för öronmärka medel för att rikta in sig på energifattiga bostäder, i enlighet med kriterierna i handlingsplanen för energifattigdom.</p>
22	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Milstolpe	Bostadsrenovering – lansering av <sup>3:e</sup> omgången, inklusive energifattiga hushåll	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut				KVARTAL 4	2022	<p>Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut om att inleda programmet för den tredje omgången av renoveringar, inbegripet inrättande av ett urvalsförfarande för att säkerställa att bostädernas primärenergiförbrukning minskas med minst 30 % jämfört med bostadens ursprungliga prestanda, beräknad i kWh/m<sup>2</sup>.</p> <p>I det gemensamma ministerbeslutet fastställs följande:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>— Genomförandemekanism.</li> <li>— Urvalsprocess för att uppnå det fastställda primärenergibesparingsmålet.</li> </ul>

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										<p>— Bestämmelser för energifattiga bostäder, i enlighet med kriterierna i den antagna handlingsplanen för energifattigdom. Certifieringsmekanism för att validera de faktiska primärenergibesparingar som uppnåtts (inklusive uppgifter om möjliga korrigerande åtgärder för att säkerställa att primärenergibesparingsmålet uppnås). och</p> <p>— Tidslinje.</p> <p>Särskilda bestämmelser för öronmärkta medel för att rikta in sig på energifattiga bostäder, i enlighet med kriterierna i handlingsplanen för energifattigdom.</p>
23	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Mål	Bostadsrenovering – renovering av bostäder # 1		Antal slutförda certifierade renoveringar	0	8 000	KVARTAL 4	2023	Renoveringar för att förbättra energieffektiviteten slutförda för antalet bostäder, motsvarande en energiminuskning på 16 ktoe per år och med primärenergibesparingar på i genomsnitt minst 30 %. Den certifiering som utfärdas av ledningsorganet ska innehålla en kontroll av de uppnådda primärenergibesparingarna, vilket bekräftats av generaldirektoratet för organet för inspektörer och revisorer. Intyget ska lämnas in på den elektroniska plattformen <a href="https://www.buildingcert.gr/">https://www.buildingcert.gr/</a> .
24	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Mål	Bostadsrenovering – renovering av bostäder # 2		Antal slutförda certifierade renoveringar	8 000	50 000	KVARTAL 4	2024	Slutförande av renoveringar för att förbättra energieffektiviteten slutförda för 50 000 bostäder, vilket motsvarar en energiminuskning på 101 ktoe per år och med primärenergibesparingar på i genomsnitt minst 30 %.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										Den certifiering som utfärdas av ledningsorganet ska innehålla en kontroll av de uppnådda primärenergibesparingarna, vilket bekräftats av generaldirektoratet för organet för inspektörer och revisorer. Intyget ska lämnas in på den elektroniska plattformen <a href="https://www.buildingcert.gr/">https://www.buildingcert.gr/</a> .
25	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Mål	Bostadsrenovering – grön energi som produceras för energifattiga hushåll		Ny kapacitet (MW) för förnybara energikällor som tas i drift av energisamhället	0	150	KVARTAL 4	2025	150 MW ny kapacitet för förnybara energikällor från energisamhället som drivs av kommuner ska installeras och tas i drift, så att 30 000 energifattiga hushåll får elförsörjning.
26	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Mål	Bostadsrenovering – renovering av bostäder # 3		Antal slutförda certifierade renoveringar	50 000	105 000	KVARTAL 4	2025	Slutförda renoveringar för att förbättra energieffektiviteten för 105 000 bostäder, varav minst 20 000 ska vara energifattiga hushåll. Energiminskningen motsvarar 213 ktoe per år och med primärenergibesparingar på i genomsnitt minst 30 %.  Den certifiering som utfärdas av ledningsorganet ska innehålla en kontroll av de uppnådda primärenergibesparingarna, vilket bekräftats av generaldirektoratet för organet för inspektörer och revisorer. Intyget ska lämnas in på den elektroniska plattformen <a href="https://www.buildingcert.gr/">https://www.buildingcert.gr/</a> .

## Nyckelreform 2: Stadsplaner

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
27	2-1.2. Renovering – 16879_Utarbetande av stadsplaner för genomförandet av reformen av stadspolitiken	Milstolpe	Utmärkelsen för stadsplaner	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 4	2022	<p>Meddelande om tilldelning av 30 % av alla kontrakt (för alla interventioner):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. utarbetande av lokala stadsplaner.</li> <li>2. utarbetande av särskilda stadsplaner.</li> <li>3. utarbetande av oberoende planer för fastställande av zoner för överföring av utvecklingsrättigheter.</li> <li>4. utarbetande av oberoende planer för avreglering. och</li> <li>5. utarbetande av oberoende planer för karakterisering av kommunala vägar.</li> </ol> <p>Lokala stadsplaner med ett särskilt kapitel om klimatförändringsåtgärder och förebyggande och hantering av klimatrelaterade risker).</p>
28	2-1.2. Renovering – 16879_Utarbetande av stadsplaner för genomförandet av reformen av stadspolitiken	Milstolpe	Utmärkelsen för stadsplaner	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 4	2023	<p>Meddelande om tilldelning av 100 % av alla kontrakt (för alla interventioner):</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. utarbetande av lokala stadsplaner.</li> <li>2. utarbetande av särskilda stadsplaner.</li> <li>3. utarbetande av oberoende planer för fastställande av zoner för överföring av utvecklingsrättigheter.</li> <li>4. utarbetande av oberoende planer för avreglering. och</li> <li>5. utarbetande av oberoende planer för karakterisering av kommunala vägar.</li> </ol> <p>Åtgärderna ska avse totalt 750 kommunala enheter. Lokala stadsplaner med ett särskilt kapitel om klimatförändringsåtgärder och förebyggande och hantering av klimatrelaterade risker).</p>
29	2-1.2. Renovering – 16879_Utarbetande av stadsplaner för genomförandet av	Mål	Slutförande av stadsplanering		Antal kommunala enheter för vilka	0	750	KVARTAL 4	2025	<p>Slutförande av lokala stadsplaner i 700 kommunala enheter, utvecklingszoner för överföring av rättigheter i 50 kommunala enheter. avgränsning av bostadsområden i 50 kommunala enheter. beskrivning av kommunala vägar i 120 kommunala enheter och slutförande av 5</p>

	reformen av stadspolitiken				projekten har slutförts					särskilda stadsplaner. Sammantaget, och med hänsyn till att vissa av dessa åtgärder genomförs i samma kommunala enhet, ska åtgärderna slutföras i 750 kommunala enheter.
30	2-1.2. Renovering – 16894_Inrättande av ny särskild fysisk planering för förnybara energikällor, industri, turism och vattenbruk	Milstolpe	Antagande av särskilda rumsliga ramar	Antagande av fyra särskilda rumsliga ramar för förnybara energikällor, turism, industri och vattenbruk				KVARTAL 4	2025	Miljöministeriet antar fyra särskilda rumsliga ramar för förnybara energikällor, turism, industri och vattenbruk.
31	2-1.2. Renovering – 16891_Inrättande av ny fysisk planering i kust- och havsområden	Milstolpe	Antagande av en maritim strategi	Ny strategi för fysisk planering i kust- och havsområden				KVARTAL 4	2025	Miljö- och energiministeriets antagande av strategin för fysisk planering i kust- och havsområden.

## Grupp 2: Energirenovering av företag och offentliga byggnader

Följande åtgärder ingår i denna grupp:

- Energi och entreprenörskap (ID: 16874)
- Energiuppgradering av den offentliga sektorns byggnader och energinfrastruktur i offentliga enheter (ID: 16876)
- Handlingsplan för energifattigdom (ID: 16920)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
32	2-1.2. Renovering – 16920_Handlingsplan för energifattigdom	Milstolpe	Energifattigdom – antagande av en handlingsplan	Ikraftträdande av ett ministerbeslut från miljö- och energiministeriet.				KVARTAL 3	2021	Ikraftträdande av ett ministerbeslut av miljö- och energiministeriet om antagande av handlingsplanen för energifattigdom, med tre kategorier av politiska åtgärder i planen: Medvetandehöjande åtgärder och informationsåtgärder.

										Åtgärder för att på kort sikt skydda energifattiga hushåll, inbegripet (1) definitionen av hushåll som lever i energifattigdom, genom specifika kvantitativa kriterier, och (2) en särskild process för att övervaka och utvärdera energifattigdomens utveckling, i linje med den mekanism som föreslås i handlingsplanen och i enlighet med relevant EU-lagstiftning. och Finansieringsåtgärder: inrättande av finansieringsmekanismer för energiuppgradering av bostadshus i energiutsatta hushåll och andra samhällsgrupper med specifika elförbrukningsmönster. Dessa finansiella åtgärder ska ta itu med problemen med energifattigdom i Grekland, enligt beskrivningen i den nationella energi- och klimatplanen.
33	2–1.2. Renovering – 16874_Energi och entreprenörskap	Milstolpe	Energieffektivitet inom den privata sektorn – godkända ansökningar	Meddelande om tilldelning för godkända ansökningar från miljö- och energiministeriet för utvalda insatser vid enheter i den privata sektorn.				KVARTAL 2	2023	Miljö- och energiministeriets godkännande av ansökningar från 9 700 enheter inom den privata sektorn som säkerställer att utsläppen av växthusgaser i genomsnitt minskas med minst 30 % jämfört med den nuvarande situationen för enheter i den privata sektorn (vilket framgår av de energibesiktningar som gjordes före ingripandena). Insatserna ska genomföras i enlighet med kriterierna för urval/stödberättigande och ska säkerställa att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en utslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
34	2–1.2. Renovering – 16876_Energiuppgradering av byggnader inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Energieffektivitet i offentliga byggnader – godkända ansökningar	Meddelande om tilldelning för godkända ansökningar från miljö- och energiministeriet för utvalda insatser i offentliga byggnader.				KVARTAL 2	2023	Miljö- och energiministeriets godkännande av ansökningar för 150 byggnader inom den offentliga sektorn som säkerställer att växthusgasutsläppen från dessa byggnader minskas med i genomsnitt minst 30 % jämfört med deras nuvarande situation (vilket framgår av de energibesiktningar som genomfördes före interventionerna).  För programmet för energiuppgradering av den offentliga sektorns byggnader har den rättsliga ramen för att möjliggöra avtal om energiprestanda fastställts.
35	2–1.2. Renovering – 16876_Energiuppgradering av byggnader	Mål	Färdigställda energieffektiva		Antal byggnader med slutförda	0	150 byggnader	KVARTAL 4	2025	Första delmålet: Interventioner för att förbättra energieffektiviteten slutförda för byggnader inom den offentliga sektorn (150 byggnader) med en minskning av växthusgasutsläppen med i genomsnitt minst 30 %,

	inom den offentliga sektorn		offentliga byggnader och uppgradera de gatubelysningsstationer		interventioner Antal uppgradera de gatubelysningspunkter		100 000 gatubelysningsstationer			vilket framgår av de energibesiktningar som genomfördes före interventionerna.  Andra delmålet: Slutförande av uppgraderingen av 100 000 gatubelysningsstationer.
36	2–1.2. Renovering – 16874_Energi och entreprenörskap	Mål	Energieffektivitet inom den privata sektorn – slutförd # 2		Antal enheter i den privata sektorn med slutförda interventioner t	0	9 700	KVARTAL 4	2025	Insatser för att förbättra energieffektiviteten slutförda för utvalda enheter i den privata sektorn (9 700 enheter i den privata sektorn) med en minskning av växthusgasutsläppen på i genomsnitt minst 30 %.

### Grupp 3: Insatser i bostadsområden och byggnadsbeståndet

Följande åtgärder ingår i denna grupp:

- Insatser i bostadsområden och byggnadsbeståndet (ID: 16873)
- Infrastrukturutveckling och återställande av byggnader i tidigare kungliga fastigheter i Tatoi (ID: 16875)
- Olympic Athletic Center of Aten (ID: 16932)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
37	2–1.2. Renovering – 16932_Olympiska Athletiska centrumet i Aten	Milstolpe	OAKA – Tilldelning av kontrakt	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 1	2023	Meddelande om tilldelning av kontrakt för utnämning av partner från den privata sektorn som ska utföra de bygg- och renoveringsarbeten som ska öka energieffektiviteten för i) centralstationen, II) Mekaniska och elektriska verk. och iii) utomhusområden och arbetets början.
38	2–1.2. Renovering –	Milstolpe	Insatser i städer –	Meddelande om				KVARTAL 2	2023	Meddelande om tilldelning av kontrakt för utnämning av partner från den privata sektorn som ska utföra arbetet för

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
	16873 Interventioner i bostadsområden och i byggnadsbeståndet		tilldelning av kontrakt	tilldelning av kontrakt						<p>i) Förbättring av stadsmiljön och det offentliga rummet i utvalda kommuner efter en öppen ansökningsomgång som syftar till att stärka klimatresiliensen.</p> <p>II) stadsförnyelse i det f.d. industriområdet Votanikos/Elaionas, inbegripet offentlig återanvändning av militärlägre i flottan, renovering av Atenas lantbruksuniversitet (AUA).</p> <p>III) Aten Riviera: cykelinfrastruktur. och</p> <p>IV) Andra strategiska insatser som ska väljas ut efter en öppen ansökningsomgång för kommuner som omfattar (1) energieffektivitets- och demonstrationsprojekt i små och medelstora företag eller stora företag som uppnår en renovering av minst medelstor omfattning enligt definitionen i kommissionens rekommendation om byggnadsrenovering (EU) 2019/786, eller i genomsnitt en minskning på minst 30 % av de direkta och indirekta växthusgasutsläppen jämfört med förhandsutsläppen. (2) uppförande av nya energieffektiva byggnader med ett primärt energibehov som är minst 20 % lägre än kravet på NNE-byggnader (nära-nollenergibyggnad, nationella direktiv). och (3) skydd av natur och biologisk mångfald, naturarv och naturresurser, grön och blå infrastruktur.</p>
39	2–1.2. Renovering – 16932_Olympiska Athletiska centrumet i Aten	Milstolpe	OAKA – slutförande av arbeten	Slutförande av alla arbeten för dessa delprojekt, vilket bekräftas genom att byggherren undertecknar				KVARTAL 4	2025	Slutförande av alla arbeten för att uppnå energieffektivitet och förbättra koldioxidavtrycket, inbegripet i) underhåll och reparation av stålstrukturerna i Stadiumets tak (krontak) (delprojekt ett). II) Maskiner för att basketbollen och vattenanläggningarna ska fungera oberoende och möjliggöra energibesparingar (delprojekt 2). III) velodrom (delprojekt tre). IV) Tennis Complex (delprojekt fem). och v) utomhusområden (delprojekt 6) inklusive Agora och Wall of Nations stålkonstruktioner.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
				formuläret för färdigställande.						
40	2–1.2. Renovering – 16873 – Interventioner i bostadsområden och i byggnadsbeståndet	Milstolpe	Stadsinsatser – slutförande av alla arbeten	Slutförande av arbeten och tjänster bekräftas genom att bygghandledaren undertecknar formuläret för färdigställande.				KVARTA L 4	2025	Slutföra alla arbeten inom ramen för i) Insatser som syftar till att förbättra stadsmiljön och det offentliga rummet. II) Stadsförnyelse i det f.d. industriområdet Votanikos/Elaionas. III) Aten Riviera: cykelinfrastruktur. och IV) Andra strategiska insatser.
41	2–1.2. Renovering – 16875_Infrastrukturutveckling och återställande av byggnader i tidigare kungliga fastigheter i Tatoi	Milstolpe	Tatoi – slutförande av alla arbeten	Slutförande av arbeten och tjänster bekräftas genom att bygghandledaren undertecknar formuläret för färdigställande.				KVARTA L 4	2025	Slutföra alla arbeten inom ramen för programmet "Infrastrukturutveckling och restaurering av byggnader" i det tidigare kungliga kvarlåtenskapen i Tatoi, inklusive i) Infrastrukturarbeten, II) Återställande av palatset som ska återanvändas som museum. utställning av palatset. IV) restaurering av jordbruksbyggnaden och återanvändning som museum. V) museologiska studier för den nya jordbruksbyggnaden. vi) Återställande av palatsträdgårdar. VII) Bevarande och återställande av artefakter. VIII) Registrering, dokumentation och registrering av artefakter. och IX) Digitalisering av hittat arkivmaterial i pappersform.

## C. KOMPONENT 1.3: LADDNING OCH TANKNING

Påfyllnings- och tankningsdelen i den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen omfattar riktade reformer och investeringar för att öka den hållbara rörligheten, stärka den ekonomiska tillväxten, skapa arbetstillfällen och främja social resiliens. De åtgärder som ingår i denna del är kopplade till den landsomfattande strategin för hållbar rörlighet, vilket stöder genomförandet av den nationella energi- och klimatplanen. De ska också bidra till den gröna omställningen genom att stödja företag som bedriver verksamhet med anknytning till en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot klimatförändringar. Komponenten omfattar också reformer för att stödja installationen av infrastruktur för e-mobilitet och en översyn av den offentliga persontrafiken i städer och regioner. Komponenten omfattar också investeringar för att stödja utvecklingen av produktionskapacitet för leveranser i samband med e-mobilitet och ersättning av bussar och taxibilar med batteridrivna elfordon.

Komponenten stöder genomförandet av landsspecifik rekommendation nr 3 från 2020 och landsspecifik rekommendation nr 2 från 2019 om offentliga och privata investeringar. Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **C.1 Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Investeringarna:** Produkt-E grönt (åtgärd ID: 16831)

Denna investering består av två projekt som båda syftar till att bidra till en koldioxidsnål ekonomi och till motståndskraft mot klimatförändringar. Det första projektet är inriktat på utbudssidan av e-mobilitet och främjandet av den gröna omställningen. Den ska stödja utvecklingen av mer än 10 platser för innovativa produkter eller tjänster, såsom återvinning av elbilsbatterier genom återanvändning av råvaror som litium och kobolt eller utformning av elfordon och normala eller höga laddningsstationer, samt investeringar i produktion eller bearbetning av material (utom gruvdrift), utrustning eller delar som används i industrin för grön omställning, vilket preliminärt skulle kunna omfatta delar av elbilar, fartyg, kretskort, solpaneler, solvärmare, vindturbiner, kabeldragning, byggnadsenergiledningssystem, installationsutrustning för projekt för förnybar energi, förbättrade effektivitetskomponenter såsom värmepumpar och alla typer av utrustning, särskilt i sektorer som inte omfattas av EU:s utsläppshandelssystem. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för ansökningsomgångar inte omfatta följande verksamheter: (i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>5</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>6</sup>. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>7</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk

<sup>5</sup>Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>6</sup>Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>7</sup>Detta undantag<sup>7</sup> gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av

behandling<sup>8</sup>. och iv) Verksamheter där den långsiktig avfallshanteringen kan skada miljön. Uppdragsbeskrivningen ska dessutom innehålla krav på att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Det andra projektet ska stödja utvecklingen av den första CO<sub>2</sub>-lagringsanläggningen i Grekland. Anläggningen för avskiljning och lagring av koldioxid är utformad för att tillhandahålla långsiktig lagring av CO<sub>2</sub> som avskiljs från lokala utsläppskällor (upp till ett avstånd av 150 km) och ska anlända till anläggningen via rörledning, medan CO<sub>2</sub> som avskiljs på avlägsna platser ska anlända till fartyget och gå in i en buffertlagringsanläggning. Kapaciteten i anläggningen för avskiljning och lagring av koldioxid ska inledningsvis ha en injektionsnivå för CO<sub>2</sub> på en miljon ton/år och ska tillhandahålla kapacitet under minst 25 år. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska anläggningen för avskiljning och lagring av koldioxid drivas utan kommersiell oljeutvinning eller oljeåtervinning (viss utvinning av olja eller gas kan krävas av säkerhetsskäl eller tekniska skäl). Dessutom ska avskiljning och lagring av koldioxid också uppfylla kravet att det inte ska finnas några tekniska tillämpningar eller någon typ av anläggningar eller utrustning som är konstruerade för förbättrad oljeåtervinning (EOR) och ökad oljeproduktion. Man ska se till att all eventuell utvinning av olja eller gas begränsas till de oundgängliga behoven av att hantera trycket och säkerställa säkerheten i lagringsplatserna och att sådan utvinning endast sker om den är nödvändig för att säkerställa en säker lagring av CO<sub>2</sub>. CO<sub>2</sub> tillsammans med eventuell olja eller gas som kan utvinnas ska separeras och återmatas för permanent lagring.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Reform:** Ram för installation och drift av laddningsinfrastruktur för elfordon (åtgärd ID: 16281)

Reformen ska fastställa ett omfattande regelverk för installation och drift av laddningsstationer för elfordon. Detta ska leda till att Grekland uppnår målet i den nationella energi- och klimatplanen om en andel på 30 % elfordon på den inhemska marknaden senast 2030. Miljö- och energiministeriet ska senast i slutet av 2022 anta minst 300 planer som lämnats in av lokala myndigheter för installation av allmänt tillgängliga laddningsstationer för elfordon. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

**Investeringarna:** Elektromobilitet (åtgärd ID: 16924)

Investeringen är inriktad på e-mobilitet i linje med målen i den nationella energi- och klimatplanen och omfattar följande: 1) stöd till installation av allmänt tillgängliga laddningsstationer på viktiga platser i städer och förorter och platser av intresse (t.ex. flygplatser, motorvägar, hamnar och parkeringsplatser). 2) ersättning av äldre bussar med 220 nya eldrivna bussar. 3) incitament för att ersätta äldre taxibilar med 1 770 batteridrivna elfordon. 4) en reform av lagstiftningen om allmän trafikplikt för bussföretag i linje med EU:s nuvarande regelverk, som gör det möjligt för bussföretag utanför Aten och Thessaloniki att på ett säkert sätt investera i elfordon. och 5) genomförande av en genomförbarhetsstudie för att

---

material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshandling eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Detta undantag<sup>8</sup> gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshandling eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

inrätta ett e-transportverk som ska säkerställa lämplig planering och samordning mellan transport- och energiinfrastrukturer, regionala och lokala myndigheter och andra aktörer inom forskningen och den privata sektorn. Den investeringskomponent som ersätter gamla bussar och fordon ska överensstämma med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (Do No Significant Harm Technical Guidance) (2021/C58/01), med särskild hänvisning till skrotning av äldre fordon/bussar som ska utföras av en godkänd behandlingsanläggning, i enlighet med direktivet om uttjänta fordon (2000/53/EG). Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

## C.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

### Nyckelreform 3: Ram för installation och drift av laddningsinfrastruktur för elfordon

Löpn u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvarteral	Året	
42	3-1.3. Laddning och tankning – 16281_Ramverk för installation och drift av laddningsinfrastruktur för elfordon	Milstolpe	Laddningsstationer för elfordon – den rättsliga ramens ikraftträdande	Ikraftträdande av antagna ministerbeslut.				K V A R T A L 3	2	Ikraftträdande av alla ministerbeslut som föreskrivs i lag 4710/2020 och som undertecknats av miljö- och energiministern. Infrastruktur- och transportminister, inrikesminister och finansminister, som organiserar marknaden för elfordon, med fokus på marknaden för laddningstjänster och tillhandahåller skattebaserade incitament för inköp av elfordon och installation av laddningsinfrastruktur för elfordon.
43	3-1.3. Laddning och tankning – 16281_Ramverk för installation och drift av laddningsinfrastruktur för elfordon	Mål	Laddningsstationer för elfordon – godkända lokala planer		Antal planer som antagits av miljö- och energiministeriet	0	3 0 0	K V A R T A L 4	2	Miljö- och energiministeriets antagande av minst 300 planer som lämnats in av lokala myndigheter för installation av allmänt tillgängliga laddningsstationer för elfordon.

### Grupp 4: E-mobilitet

Följande åtgärder ingår i denna grupp:

- Produkt – E Grön (ID: 16831)
- Elektromobilitet (ID: 16924)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
44	3-1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Milstolpe	Kollektivtrafik – ikraftträdande av marknadsreglering för allmän trafikplikt (bussar)	Ikraftträdande av en reviderad rättslig ram.				KVARTA L 4	2021	Stärka marknadsregleringen genom att en reviderad rättslig ram för kollektivtrafik i städer och regioner träder i kraft (i enlighet med EU 1370/2007). Den reviderade ramen ska (a) Att säkerställa ett kontinuerligt tillhandahållande av offentliga persontransporter på väg i städer och regioner (reguljära och fasta färdvägar). (b) att övervaka utformningen, organisationen och driften av de tillhörande transportnäten. (c) säkerställa kollektivtrafik av hög kvalitet till lägsta möjliga kostnad, (d) Att reglera förfarandet för beviljande av exklusiva rättigheter att bedriva allmän trafik på regionala och urbana linjer (reguljära och fasta linjer). och e) att reglera ersättningsnivån för tillhandahållandet av ovannämnda tjänster. Dessutom ska lagen fastställa de övergripande kriterierna för framtida upphandling av persontransporttjänster. Motsvarande regioner och regionala enheter ska fastställa detaljerade regionspecifika kriterier som ska ta vederbörlig

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										hänsyn till de regionspecifika transportbehoven och finjustera upphandlingsprocessen i enlighet med detta.
45	3-1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Milstolpe	Kollektivtrafik – genomförande av ny marknadsreglering för allmän trafikplikt (bussar)	Ikraftträdande av sekundärlagstiftning som rör den reviderade rättsliga ramen.				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av sekundärlagstiftning som anges i den reviderade rättsliga ramen för att stärka marknadsregleringen för kollektivtrafik i städer och regioner.
46	3-1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt- E Grön	Milstolpe	Industriunionen – lansering av programmet	Ikraftträdande av ministerbeslut.				KVARTAL 4	2022	Lansering av ett program för urval av industrier och ikraftträdande av relevanta ministerbeslut från miljö- och energiministeriet om fastställande av <ul style="list-style-type: none"> <li>— Urvalsprocess för att inrikta sig på en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot klimatförändringar.</li> <li>— Fastställande av en genomförandemekanism.</li> </ul> Certifieringsmekanismer för att validera att klimatförändringsmålet uppfylls (inklusive uppgifter om eventuella korrigerande åtgärder, vid behov, och <ul style="list-style-type: none"> <li>— Tidslinje.</li> </ul> De kriterier för urval/stödberättigande som fastställs ska säkerställa att de

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom att använda en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
47	3–1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Milstolpe	Laddningsstationer för elfordon – lansering av program	Ikraftträdande av ministerbeslut.				KVARTAL 4	2022	Lansering av ett program för urval av mer än 8 000 allmänt tillgängliga laddningsstationer för elfordon på strategiska platser i städer och förorter i städer och på platser av intresse ("Electromobility") och ikraftträdande av relevanta ministerbeslut från miljö- och energiministeriet om följande: Urvalsprocess. — Fastställande av en genomförandemekanism. Certifieringsmekanismer för att validera att klimatförändringsmålet uppfylls (inklusive uppgifter om eventuella korrigerande åtgärder, vid behov, och Tidslinje
48	3–1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Milstolpe	Hållbara transporter – genomförbarhetsstudie	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut om antagande av genomförbarhetsstudien				KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut om antagande av en genomförbarhetsstudie för inrättandet av ett organ för elektromobilitet som ska

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
				för en byrå för e-mobilitet.						säkerställa lämplig planering och samordning mellan transport- och energiinfrastrukturer, regionala och lokala myndigheter och främja kopplingar mellan e-leveranskedjan – inklusive batteriproducenter och producenter av förnybara energikällor – med forsknings- och innovationsbasen.
49	3–1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Milstolpe	Laddningsstationer för elfordon – bekräftade installationsplatser	Meddelande från infrastruktur- och transportministeriet om godkänd ansökan				KVARTAL 4	2023	Meddelande om tilldelning från infrastruktur- och transportministeriet av godkända ansökningar som lämnats in för installation av laddningspunkter med en installerad effektkapacitet på 300 000 kW för minst 4 500 laddningsstationer.
50	3–1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt- E Grön	Milstolpe	Industriföretag – utvalda företag	Miljö- och energiministeriets meddelande om tilldelning av godkända ansökningar				KVARTAL 4	2023	Meddelande från miljö- och energiministeriet om godkända ansökningar som lämnats in för mer än 10 industrienheter ("Produce E-Green"). Ansökningarna ska väljas ut i enlighet med kriterierna för urval/stödberättigande och ska säkerställa att de utvalda projekten uppfyller kraven i den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom att använda en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
51	3–1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt- E Grön	Milstolpe	Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) – lagringstillstånd	Utfärdande av lagringstillstånd och inrättande av ett rapporteringssystem.				KVARTAL 2	2024	Det ansvariga ministeriet för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) utfärdar lagringstillståndet till den bekräftade operatören. Sökanden ska lämna in en fullständig ansökan till miljö- och energiministeriet, som ska innehålla alla relevanta studier samt en miljökonsekvensbeskrivning. Inrättande av ett rapporteringssystem för årlig rapportering om lagrad CO <sub>2</sub> och bekräftelse av att ingen olja utvinns, förutom det som är begränsat till de oundgängliga behoven av att hantera trycket och säkerställa lagringsplatsernas säkerhet, och att alla processer CO <sub>2</sub> i samband med den oundgängliga utvinningen ska separeras och återföras för permanent lagring. Interventionen ska genomföras i enlighet med de urvals- och behörighetskriterier som ingår i den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (Do No Significant Harm Technical Guidance) (2021/C58/01), med särskild hänvisning till att det inte

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										ska finnas några tekniska tillämpningar eller någon typ av anläggningar eller utrustning som är konstruerade för förbättrad oljeåtervinning (EOR) och ökad oljeproduktion. Man ska se till att all eventuell utvinning av olja eller gas begränsas till de oundgängliga behoven av att hantera trycket och säkerställa säkerheten på lagringsplatserna och att sådan utvinning endast ska ske om den är nödvändig för att säkerställa en säker lagring av CO <sub>2</sub> . CO <sub>2</sub> med eventuell olja eller gas som kan utvinnas ska separeras och återmatas för permanent lagring.
45a	3–1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Milstolpe	Kollektivtrafik – inledande av upphandlingsförfaranden för bussoperatörer genom offentliggörande av relevanta ansökningsomgångar för alla regioner	Upphandlingsförfarandena har inletts – genom offentliggörande av relevanta ansökningsomgångar för alla regioner.				KVARTAL 4	2024	Efter fastställandet av bussnätet för de reguljära långdistans- och stadslinjerna för kollektivtrafik på väg ska upphandlingsförfarandet för alla regioner inledas stegvis genom offentliggörande av relevanta ansökningsomgångar för alla regioner, där den sista ansökningsomgången offentliggörs i slutet av 2024.
52	3–1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Mål	Bussar och taxibilar – ersättning med eldrivna		Antal gamla taxibilar och bussar som skrotas av en godkänd behandlingsanläggning och ersatts med	0	2 200	KVARTAL 4	2024	a) Ersättning av 1 770 gamla taxibilar med 1 770 nya batteridrivna elfordon och b) ersättning av 220 gamla bussar med 220 nya elbussar (163 elbussar ska vara baserade i Aten

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
					batteridrivna elfordon eller elbussar.					och 57 elbussar ska vara belägna i Thessaloniki), där skrotning av äldre fordon/bussar ska utföras av en godkänd behandlingsanläggning (ATF) i enlighet med direktivet om uttjänta fordon (2000/53/EG).
53	3-1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt- E Grön	Milstolpe	Trafikstyrning och signalering – driftscertifikat utfärdat	Utfärdande av driftscertifikat för avskiljning och lagring av koldioxid.				KVARTAL 4	2025	Slutförande av arbetet med avskiljning och lagring av koldioxid enligt specifikationerna och efter framgångsrik testning
54	3-1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt- E Grön	Milstolpe	Industrieheter – verksamhetsrelaterade	Slutförande intygat genom rapport från miljö- och energiministeriet om fullt fungerande industrieheter.				KVARTAL 4	2025	Utvalda industrieheter som har fått stöd ska vara i full drift.
55	3-1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Mål	Laddningsstationer för elfordon – anläggningar färdigställda		Installerad effektkapacitet (kW) bekräftat av infrastruktur- och transportministeriet		300 000	KVARTAL 4	2025	Slutförande av installationen av minst 300 000 kW installerad effektkapacitet för minst 4 500 laddningsstationer för elfordon på strategiska platser i städer och förorter inom städer och vid berörda punkter och i de utvalda driftsenheterna.

## **D. KOMPONENT 1.4: HÅLLBAR ANVÄNDNING AV RESURSER, KLIMATRESILIENS OCH MILJÖSKYDD**

Denna del av den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att främja den gröna omställningen. Det omfattar riktade reformer och investeringar för att förbättra skyddet och återställandet av den naturliga miljön, inbegripet skydd av biologisk mångfald, förbättrad miljöinfrastruktur och återvinning av skogsförluster. Dessutom omfattar det en reform av avfallshanteringen som särskilt omfattar inrättandet av en nationell avfallstillsynsmyndighet för att stödja övergången till en cirkulär ekonomi som bygger på förebyggande, återanvändning och återvinning av avfall. Dessutom inrättas en nationell tillsynsmyndighet för vatten i syfte att förbättra hållbarheten i vattenförsörjningsverksamhet och vatteninvesteringar. Genomförandet av de reformer och investeringar som ingår i komponenten ska öka effektiviteten i användningen av naturresurser och främja skyddet mot miljörelaterade risker och effekter för både samhället och ekonomin. Komponentens omfattar också investeringar för att förbättra dricksvattenförsörjningen och avloppsvattenförsörjningen samt för att förebygga och mildra miljöutmaningar till följd av klimatförändringarna.

Komponenten stöder genomförandet av landsspecifik rekommendation nr 3 från 2020 och landsspecifik rekommendation nr 2 från 2019 om offentliga och privata investeringar. Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **D.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Investeringarna:** Nationell plan för återbeskogning, återställande och förebyggande åtgärder ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningsskydd (åtgärd ID: 16849)

Denna investering består av tre delar. För det första återställandet av 5 700 hektar skadade skogsekosystem i Grekland genom plantering av planteringar. Projektet ska omfatta både återbesogningsstudier och deras genomförande. Dessutom ska investeringen omfatta en uppgradering av fyra offentliga plantskolor för skog (Ambrosias, Lagada, Organis och Aliartos) och genomförande av all verksamhet som planeras i pilotgenomförandet av den nationella återbesogningsplanen. För det andra ska investeringen, som en del av antiNERO-programmen, finansiera brandförebyggande åtgärder, inbegripet röjning av skog och skogsmark och underhåll av skogsvägnätet och befintliga brandzoner. Dessutom ska investeringen omfatta inrättande av blandade brandzoner, inbegripet avverkning av träd och buskar, rengöring och beskärning samt planteringsväxter. För det tredje ska investeringen finansiera åtgärder mot erosion och översvämningsskydd i områdena Evros och Rhodope. De territorier som ska omfattas (i hektar) av de olika åtgärder som anges i delmålet kan överlappa varandra. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Infrastruktur för hantering av avloppsvatten från tätbebyggelse och slam från rening av avloppsvatten (åtgärd ID: 16846)

Investeringen ska minska föroreningarna i den naturliga miljön och den miljö som orsakats av människan till följd av rening av avloppsvatten, genom att bygga ny och uppgradera befintlig infrastruktur. Den består av tre delprojekt: (a) uppförande av 37 nya infrastrukturer för avloppsnät och avloppsreningsverk (WWTP), b) uppgradering, utbyggnad och modernisering av 11 reningsverk och återanvändning av renat vatten och c) uppförande av 16 infrastrukturer för slamhantering från reningsverk. Den del av investeringen som avser uppgradering och modernisering av 11 avloppsreningsverk ska uppfylla kravet på att förnyelsen av det främre avloppsvattensystemet ska leda till en minskning av den genomsnittliga energianvändningen

med minst 10 % som uppnås enbart genom energieffektivitetsåtgärder och inte genom väsentliga förändringar eller belastningsförändringar. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden är i synnerhet föremål för en miljökonsekvensbedömning (MKB) i enlighet med direktiv 2011/92/EU samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG och direktiv 92/43/EEG, inbegripet genomförandet av nödvändiga begränsningsåtgärder. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Investeringar i det nationella bevattningsnätet genom offentlig-privata partnerskap (åtgärd ID: 16285)

Investeringen är ett holistiskt program för uppgradering och modernisering av den nationella ramen för miljövänligt jordbruk, markförbättring och sanering. Dessa investeringar ska stärka jordbrukssektorns motståndskraft och konkurrenskraft, öka tillgången till och kvaliteten på tillgängligt vatten, rationalisera vattenförbrukningen, minska riskerna för försaltning och ökenspridning samt ta itu med bevarandet och skyddet av biologisk mångfald och naturliga livsmiljöer. Denna åtgärd omfattar också en reform av den institutionella, organisatoriska och operativa ramen för de kollektiva bevattningsnäten. Åtgärden kräver att allt arbete följer följande principer: i) alla tekniskt genomförbara och ekologiskt relevanta klimatanpassningsåtgärder ska genomföras, liksom begränsning av eventuella negativa effekter på vatten och relevanta livsmiljöer och arter om ytterligare åtgärder förefaller nödvändiga. För en nybyggd damm, säkerställa att den inte leder till försämring eller äventyrar uppnåendet av god status för de relevanta och anslutna vattenförekomsterna. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). För varje delinvestering ska fullständig överensstämmelse med kraven i EU-lagstiftningen, inbegripet ramdirektivet för vatten, säkerställas före, under och efter det att byggnadsarbetena inleds. Åtgärden är dessutom föremål för en miljökonsekvensbedömning (MKB) i enlighet med direktiv 2011/92/EU samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv 2000/60/EG och direktiv 92/43/EEG, inbegripet genomförandet av de begränsande åtgärder som krävs. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Infrastruktur för dricksvattenförsörjning och räddning (åtgärd ID: 16850)

Investeringen syftar till att förbättra tillgången till och kvaliteten på dricksvatten och minska läckaget och folkhälsoriskerna i samband med vatteninfrastruktur. Investeringen består av tre delprojekt: uppförande av ny infrastruktur för vattenförsörjning i minst sju områden och minst tre avsaltningssystem, b) inrättande av telemetri – fjärrkontrollsystem för detektering av läckor i vattenförsörjningsnät, och c) upphandling av digitala hydrometrar. Investeringen ska uppfylla följande krav: i) Nybyggda system ska ha en genomsnittlig energianvändning på högst 0,5 kWh för avsaltningssystem eller ett infrastrukturläckageindex (ILI) som ska vara högst 1,5 och ii) renoveringsverksamheten ska minska den genomsnittliga energiförbrukningen med mer än 20 % eller minska läckaget med mer än 20 %, och iii) för avsaltningssystem som ska anslutas till förnybara energikällor. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden är i synnerhet föremål för en miljökonsekvensbedömning (MKB) i enlighet med direktiv 2011/92/EU samt relevanta bedömningar inom ramen för direktiv

2000/60/EG och direktiv 92/43/EEG, inbegripet genomförandet av nödvändiga begränsningsåtgärder. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Flygburna medel för krishantering (åtgärd ID: 16911)

Investeringen omfattar leverans av inköpta luftfartyg och modernisering av befintliga luftfartyg som används för civilskydd, t.ex. helikoptrar för medicinskt bruk, transport och utplacering av nödinфраstruktur, drönare för luftövervakning och flygplan för brandbekämpning. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). I synnerhet ska alla luftfartyg för särskilda ändamål vara tillgångar av typen ”bäst i klassen”. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Utrustning för bekämpning, förebyggande åtgärder och insatser mot skogsbränder (åtgärds-ID: 16912)

Investeringen omfattar leverans av inköpta brandmotorer och andra insatsfordon (inklusive personal och utrustning som transporterar fordon och tankfartyg). leverans av fordon till generalsekretariatet för civilskydd, regionala/lokala civilskyddscentrum och frivilligorganisationer. och kollapabla broar. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Skydd av den biologiska mångfalden som en drivkraft för hållbar tillväxt (åtgärd ID: 16851)

Investeringen består av följande: projekt för skydd av biologisk mångfald, inrättande av ett nationellt nätverk av vägar och vandringsleder, återställande av terrasser, reovering och uppgradering av havsforskningscentrumet i Alonissos och av anläggningarna för förvaltning av skyddade områden, inrättandet av det nationella naturhistoriska museet och uppgraderingen av Kretas naturhistoriska museum, digitaliseringen av grekiska naturhistoriska samlingar, skapandet av företagsidentitet för produkter med koppling till grekisk natur, inrättandet av enhetliga övervakningsprotokoll och respektive operativt system samt planen för det övergripande patrulleringssystemet för alla skyddade områden i Grekland. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Infrastruktur – Inrättande av en strategisk nationell katastrofriskhantering (åtgärd ID: 16909)

Investeringen omfattar uppgradering och leverans av digital utrustning till generalsekretariatets byggnader för civilskydd och utveckling av mobila administrations- och ledningscentraler på plats, såsom luftövervakning och telekommunikationsutrustning. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Övervaknings- och förvaltningssystem (åtgärd ID: 16910)

Investeringen består av tillhandahållande av digital infrastruktur för generalsekretariatet för civilskydd, såsom ett GPS-övervakningssystem, och system för tidig varning, branddetekterings- och brandsläckningssystem samt kommunikationsstationer för nödsituationer. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Genomförande av regionala civilskyddscentrum (PEKEPP) genom offentlig-privata partnerskapssystem (åtgärd ID: 16283)

Uppförande av 13 regionala centrum för civilskydd genom offentlig-privata partnerskap. Syftet med investeringen är att säkerställa en snabb och effektiv hantering av risker och kriser på regional nivå. De nybyggda byggnaderna ska uppfylla ett primärenergibehov som är minst 20 %

lägre än kravet på NNE-byggnader (nära-nollenergibyggnad, nationella direktiv). Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena se till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Reform:** Lagstiftning om avfallshantering för genomförande av hållbar deponering och återvinning (åtgärd ID: 16772)

Reformen omfattar en översyn av den befintliga lagstiftningen om avfallshantering i syfte att möjliggöra övergången till en cirkulär ekonomi. Reformen ska särskilt införa incitament för kommuner att uppnå högre materialåtervinningsgrader, genomföra separat insamling av biologiskt avfall senast i slutet av 2022 och av metall, papper, glas och plast, utvidga systemet med producentansvar, uppgradera driften av sorteringsanläggningar för materialåtervinning och förenkla lagstiftningen kring gröna punkter. Reformen ska stödja uppnåendet av målen att öka återanvändnings- och återvinningsgraden för fast kommunalt avfall till 60 % och minska deponeringsgraden till 10 % senast 2030. Den nationella tillsynsmyndighet för avfall som ska inrättas i samband med denna reform ska bland annat ansvara för att se till att prispolitiken är sund, övervaka genomförandet av avfallshanteringen i hela landet och övervaka att de regionala och lokala avfallshanteringsföretagen fungerar väl. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

**Reform:** Inrättande av en ny tillsynsmyndighet för vatten och avloppsvatten (åtgärd ID: 16979)

Genom reformen inrättas ett enda organ, National Water Regulatory Authority (NWRA), som ska ansvara för genomförandet av miljö- och energiministeriets politik för en rationell förvaltning av vattenresurserna. Den nya myndigheten förväntas stärka den institutionella ramen och övervaka sektorn, inbegripet rationaliseringen av politiken för vattenavgifter i enlighet med principen om att förorenaren betalar och säkerställa hållbarheten för vattentjänster i Grekland. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

**Investeringarna:** Preliminär inspektion av byggnadernas seismiska motståndskraft (åtgärd ID: 16983)

Investeringen omfattar en utvärdering av seismiska risker i olika viktiga byggnader (inklusive utbildningsbyggnader, sjukhus och vårdcentraler, polismyndigheter, brandstationer) i landet för att bedöma deras motståndskraft vid en jordbävning. Detta ska ske genom snabb visuell inspektion (RVI) som utförs av civilingenjörsexaminerade. Ett kompletterande onlinesystem ska utvecklas för att registrera grundläggande byggnadsdata i huvudmolnet för RVI före jordbävningen. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 mars 2025.

## D.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

### Nyckelreform 4: Avfallshantering och vattenreform för hållbar resursanvändning

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
56	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16772_Lag om avfallshantering för genomförande av hållbar deponering och återvinning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning om avfallshantering	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 3	2021	Ikraftträdande av en lag om återvinning och deponering samt införande av incitament för kommuner att uppnå höga återanvändnings- och återvinningsnivåer och införande av en deponiskatt. Deponeringsskatten ska tillämpas från och med det första kvartalet 2022 och tarifferna ska gradvis höjas tills de når det övre tröskelvärdet för deponeringsskatten senast under det tredje kvartalet 2024.
57	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16772_Lag om avfallshantering för genomförande av hållbar deponering och återvinning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftning om reglering av avfallshantering	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av en lag för att <ul style="list-style-type: none"> <li>- inrätta en nationell tillsynsmyndighet för avfall, dess verksamhet och dess ansvarsområden,</li> <li>- Reform av de regionala och lokala organen för avfallshantering (FOSDA). och</li> <li>- Införa en sund kostnads- och prispolitik i linje med principerna om att "betala när du kastar" och "förorenaren betalar".</li> </ul>
58	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16979_Upprättande av en ny tillsynsmyndighet för vatten och avloppsvatten	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om vattenreglering	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av en lag om inrättande och drift av en ny tillsynsmyndighet för vatten och avloppsvatten.
59	4–1.4. Hållbar resursanvändning,	Milstolpe	Inrättande och drift av	Ikraftträdande av ett				KVARTAL 4	2023	Den nya nationella avfallstilltillsynsmyndigheten är bemannad och utrustad med lokaler.

	klimattålighet och miljöskydd – 16772_Lag om avfallshandling för genomförande av hållbar deponering och återvinning		tillsynsmyndigheten för avfallshandling	gemensamt ministerbeslut och alla nödvändiga administrativa åtgärder och lagstiftningsåtgärder för att inrätta myndigheten						
60	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16979_Upprättande av en ny tillsynsmyndighet för vatten och avloppsvatten	Milstolpe	Inrättande och drift av tillsynsmyndigheten för vattenförvaltning	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut och alla nödvändiga administrativa åtgärder och lagstiftningsåtgärder för att inrätta myndigheten				KVARTAL 4	2023	Den nya nationella tillsynsmyndigheten för vatten och avloppsvatten är bemannad och utrustad med lokaler.

### Grupp 5: Nationell plan för återbeskogning och skydd av biologisk mångfald

Följande åtgärder ingår i denna grupp:

- Nationell plan för återbeskogning, återställande och förebyggande åtgärder ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningsskydd (ID: 16849)
- Skydd av den biologiska mångfalden som en drivkraft för hållbar tillväxt (ID: 16851)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
61	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatreliens och miljöskydd – 16849 Nationell plan för återbeskogning, återställande och	Milstolpe	Återbeskogning, återställande och förebyggande – kontrakt 1	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 2	2023	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt för Antinero-programmen I och II för uppgradering av 37 500 hektar skadade skogsekosystem, inklusive röjning av skog och skogsmark, och underhåll av

	förebyggande ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningsskydd									skogsvägnätet och befintliga brandzoner.
62	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimaresiliens och miljöskydd – 16849Nationell plan för återbeskogning, återställande och förebyggande ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningsskydd	Milstolpe	Återbeskogning, återställande och förebyggande – kontrakt 2	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 4	2023	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt för: 1. Återställande av 5 700 hektar skadade skogsekosystem i Grekland genom planteringar med minst 50 % inhemska arter. och 2. Uppgradering och modernisering av de fyra plantskolorna. och 3. Pilotgenomförande av den nationella planen för återbeskogning. och 4. Åtgärder mot erosion och översvämningar i Evros och Rhodopes omfattande totalt 5000 hektar antierosionsarbeten och 175 000 m <sup>2</sup> översvämningsskyddsarbeten.
62a	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimaresiliens och miljöskydd – 16849Nationell plan för återbeskogning, återställande och förebyggande ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningsskydd	Milstolpe	Återbeskogning, återställande och förebyggande – kontrakt 3	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 4	2024	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt för Antinero III för uppgradering av 68 000 hektar skadade skogsekosystem, inbegripet avspärningar av skog och skogsmark, underhåll av skogsvägnätet och befintlig brandzon, utöver inrättandet av blandade brandzoner.
63	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimaresiliens och miljöskydd – 16849Nationell plan för återbeskogning, återställande och förebyggande ("antiNERO"),	Milstolpe	Återbeskogning, återställande och förebyggande – Slutförande av arbeten	Miljöministeriets intyg om slutförande av projekt				KVARTAL 4	2025	Slutförande av alla arbeten för: återställande av 5 700 hektar skadade skogsekosystem i Grekland genom planteringar med minst 50 % inhemska arter. (Återbeskogning – delprojekt ett). – uppgradering och modernisering av de fyra plantskolorna.

	åtgärder mot erosion och översvämningsskydd									<p>— pilotgenomförande av den nationella planen för återbeskogning</p> <p>— Antinero I, II och III (för upptradering av 105 500 hektar skadade ekosystem genom röjning av skog och skogsmark, underhåll av skogsvägar och befintliga brandzoner, utöver inrättandet av blandade brandzoner). <u>Den totala budget som genomförs för dessa program under åtgärdens löptid ska uppgå till minst 407 000 000 EUR.</u></p> <p>— Åtgärder mot erosion och översvämningar i Evros och Rhodopes omfattande totalt 5000 hektar antierosionsarbeten och 175 000 m<sup>2</sup> översvämningsskyddsarbeten.</p>
64	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16851_Skydd av biologisk mångfald som drivkraft för hållbar tillväxt	Milstolpe	Biologisk mångfald – Slutförande	Miljöministeriets intyg om slutförande av alla delprojekt				KVARTAL 4	2025	<p>Slutförande av alla delprojekt för skydd av den biologiska mångfalden: inrättande av ett nationellt nätverk av vägar och vandringsleder, återställande av terrasser med anknjtnng till skydd av den biologiska mångfalden, renovering och upptradering av havsforskningscentrumet i Alonissos och av anläggningar för förvaltning av skyddade områden, inrättandet av det nationella naturhistoriska museet och upptraderingen av Kretas naturhistoriska museum, digitaliseringen av grekiska naturhistoriska samlingar, skapandet av företagsidentitet för produkter med anknjtnng till grekisk natur, inrättandet av enhetliga övervakningsprotokoll och respektive operativt system samt planen för det övergripande patrulleringssystemet för alla skyddade områden i Grekland.</p>

## Grupp 6: Avloppsvatteninfrastruktur, vattenbesparingar

Följande åtgärder ingår i denna grupp:

- Infrastruktur för hantering av avloppsvatten från tätbebyggelse och slamhantering (ID: 16846)
- Infrastruktur för dricksvattenförsörjning och sparande (ID: 16850)

● ● Lö pnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartalet	Året	
66	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16850_Försörjningsvattenförsörjning och räddning av infrastruktur	Milstolpe	Godkännande av ansökningar om vatteninfrastruktur	Ansökningar som godkänts av miljö- och energiministeriet				KVARTAL 2	2023	Utfärdande av en inbjudan att inkomma med intresseanmälan för program för vattenbesparingsåtgärder, inklusive krav på att ett system ska konstrueras för att ha en genomsnittlig energiförbrukning på maximalt 0,5 kWh eller ett infrastrukturläckageindex (ILI) på maximalt 1,5.
68	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16846Infrastrukturer för hantering av avloppsvatten från rening av avloppsvatten från tätbebyggelse	Milstolpe	Meddelande om tilldelning av kontrakt för avloppsvatten projekt	Meddelande om tilldelning av alla kontrakt				KVARTAL 4	2023	Anmälan av kontraktstilldelning för projekt för hantering av avloppsvatten och slam: 1. Infrastruktur för avloppsnät och reningsverk. 2. Uppgradering, utbyggnad och modernisering av reningsverk och återanvändning av renat vatten. 3. Införande av infrastruktur för slamhantering från anläggningar för rening av avloppsvatten.

71	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16850_Försörjningsvattenförsörjning och räddning av infrastruktur	Milstolpe	Slutförande av 50 % av vatteninfrastrukturen	Rapport från oberoende ingenjör, certifierad av miljö- och energiministeriet				KVARTAL 4	2024	Slutförande av vattenbesparingsåtgärderna för 50 % av hushållen och slutförande av 50 % för värdet av arbetena för vattenförsörjningsprojekten.
72	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16846Infrastrukturer för hantering av avloppsvatten från rening av avloppsvatten från tätbebyggelse	Milstolpe	Slutförande av 50 % av avloppsvatten arbetena	Rapport från oberoende ingenjör, certifierad av miljö- och energiministeriet				KVARTAL 4	2024	Slutförande av 50 % av värdet av arbetena för infrastruktur för hantering av avloppsvatten från tätbebyggelse och slamhantering.
73	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16846Infrastrukturer för hantering av avloppsvatten från rening av avloppsvatten från tätbebyggelse	Milstolpe	Slutförande av infrastruktur för hantering av avloppsvatten från tätbebyggelse och slamhantering	Rapport från oberoende ingenjör, certifierad av miljö- och energiministeriet				KVARTAL 4	2025	Slutförande av alla projekt för hantering av avloppsvatten från tätbebyggelse och slam: 1. Infrastruktur för avloppsnät och reningsverk. 2. Uppgradering, utbyggnad och modernisering av anläggningar för rening av avloppsvatten och återanvändning av renat vatten. och 3. Införande av infrastruktur för slamhantering från anläggningar för rening av avloppsvatten.
74	4–1.4. Hållbar resursanvändning,	Milstolpe	Färdigställande av	Rapport från oberoende ingenjör, certifierad av miljö-				KVARTAL 4	2025	Slutförande av alla projekt, inklusive 1: Infrastruktur för vattenförsörjning inom sju områden 2: Tre avsaltninganläggningar

	klimattålighet och miljöskydd – 16850_Försörjningsvattenförsörjning och räddning av infrastruktur		vatteninfrastruktur	och energiministeriet						3: Telemetri – fjärrstyrda projekt för detektering av läckor i vattenförsörjningsnät 4: Upphandling av digitala vattenmätare 5: Vattenbesparingsåtgärder för minst 45 000 hushåll och 10 000 företag
--	------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	---------------------	-----------------------	--	--	--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Grupp 7: Civilskyddsprojekt

Följande åtgärder ingår i denna grupp:

- Flygburna medel för krishantering (ID: 16911)
- Utveckling av ett innovativt övervaknings- och förvaltningssystem (ID: 16910)
- Inrättande av en strategisk nationell katastrofriskhantering (ID: 16909)
- Utrustning för bekämpning, förebyggande och insatser mot skogsbränder (ID: 16912)
- Genomförande av regionala civilskyddscentrum (PEKEPP) genom offentlig-privata partnerskapssystem (ID: 16283)
  - Preliminär inspektion av byggnaders seismiska motståndskraft (ID: 16983)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
77	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd –	Milstolpe	Anbudsförande för 13 regionala centrum	Offentliggörande av meddelande om upphandling				KVARTAL 3	2021	Offentliggörande av ett meddelande om upphandling för uppförandet av 13 regionala centrum för civilskydd.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
	16283_Genomförande av regionala civilskyddscentrum (PEKEPP) genom offentlig-privata partnerskap									
78	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16910_Övervaknings- och förvaltningssystem	Milstolpe	Avtal för GPS	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 4	2022	Meddelande om kontraktstilldelning för GPS-övervakningssystemet och systemet för tidig varning.
79	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatreiliens och miljöskydd – 16911_Flygmedel för krishantering	Milstolpe	Inköp av två Sikorsky-helikoptrar	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 4	2023	Meddelande om tilldelning av kontrakt för inköp av två Sikorsky-helikoptrar för civilskydd och brandbekämpning.
80	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och	Mål	Färdigställande av 13 byggnader		Antal regionala civilskyddscentrum som tagits	0	13	KVARTAL 4	2025	Färdigställande och idrifttagande av 13 regionala civilskyddscentrum.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
	miljöskydd – 16283_Genomförande av regionala civilskyddscentrum (PEKEPP) genom offentlig-privata partnerskap				i drift sedan byggnationen avslutades					
81	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16910_Övervaknings- och förvaltningssystem	Milstolpe	Slutförande av övervaknings- och förvaltningssystemet för civilskydd	Slutförande intygat genom rapport från inrikesministeriet				KVARTAL 4	2025	Slutförande av följande åtgärder: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. GPS-övervakningssystem som används av den grekiska brandkåren samt fordon i det regionala centrumet för civilskyddsoperationer (projektmaskiner osv.). Utvidgning av informationssystemet "engagera" vid den grekiska brandtjänsten.</li> <li>2. System för tidig varning.</li> <li>3. Anläggningar för upptäckande av brand och brandsläckningssystem.</li> <li>4. Kommunikationsstationer för nödsituationer och tillhandahållande av klimatdata för områden av intresse. och</li> <li>5. Trådlöst kommunikationsnät.</li> </ol>
82	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatresiliens och miljöskydd – 16911_Flygmedel för krishantering	Milstolpe	Slutförande av projektet med flygburna medel för krishantering	Slutförande intygat genom en rapport från inrikesministeriet.				KVARTAL 4	2025	Slutförande av följande åtgärder: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Leverans av 2 medelstora nyttohelikoptrar för medicinskt bruk.</li> <li>2. Leverans av obemannade luftfartyg – obemannade luftfartyg (drönare) för luftövervakning.</li> <li>3. Uppgradering – modernisering av 7 Canadair CL415.</li> <li>4. S-64 Skycran-helikoptrar med tunga hissar.</li> <li>5. Leverans av 1 helikopter för transport av GSCP:s incidenthanteringsgrupp.</li> </ol>

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										<ul style="list-style-type: none"> <li>6. Leverans av 11 stridsflygplan av amfibietyp för lufttraktorer för ökomplex. och</li> <li>7. Uppgradering – modernisering av två (2) Super Pumas.</li> </ul>
83	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålig het och miljöskydd – 16912_Utrustning för bekämpning av skogsbränder, förebyggande åtgärder och insatser	Milstolpe	Färdigställande av utrustning för skogsbekämpning	Slutförande intygat genom rapport från inrikesministeriet.				KVARTAL 4	2025	<p>Slutförande av följande åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Leverans av brandmotorer och andra insatsfordon.</li> <li>2. Leverans av fordon för GSCP, regionala/lokala civilskyddscentrum och frivilligorganisationer. och</li> <li>3. Leverans av kollapabla broar.</li> </ul>
84	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatresiliens och miljöskydd – 16909_Infrastuktur – Inrättande av en strategisk nationell katastrofriskhantering	Milstolpe	Slutförande av nationell katastrofriskhantering	Slutförande intygat genom rapport från inrikesministeriet.				KVARTAL 4	2025	<p>Slutförande av följande åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>1. Inrättande av ett strategiskt nationellt centrum för katastrofriskhantering i Atlantas och Faros byggnader.</li> <li>1. Leverans av telekommunikationsutrustning till de 13 regionala centrumen för civilskyddsoperationer.</li> <li>2. Uppförande av nya byggnader och kontorsutrustning för utbildningsinstitutioner för civilskydd och brandkårens utbildningsinstitutioner.</li> <li>3. Uppförande av ett kontroll- och ledningscentrum för luftövervakning.</li> <li>4. Tillhandahållande av mobila administrations- och kontrollcentrum på plats i de 13 regionerna.</li> </ul>
332	4–1.4. Hållbar resursanvändning,	Milstolpe	Slutförande av preliminära	Slutförande intygat genom				KVARTAL 1	2025	<p>Slutförande av följande åtgärder:</p>

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
	klimatresiliens och miljöskydd – 16983_Preliminär inspektion av byggnaders seismiska motståndskraft		seismiska inspektioner	rapport från ministeriet för klimatkriser						<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utveckling av ett onlinesystem för registrering av grundläggande byggnadsdata i huvudmolnet för RVI före jordbävningen.</li> <li>2. Utbildning av 2 500 civilingenjörer</li> <li>3. Preliminär snabb visuell inspektion (RVI) av 21 970 byggnader.</li> </ol>

## E. KOMPONENT 2.1: ANSLUT

Denna del av den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen innehåller åtgärder som syftar till att främja och underlätta en utbredd utbyggnad av nät med mycket hög kapacitet, inbegripet 5G och fiber, i linje med EU:s konnektivetsmål för 2025 5G och gigabitkonnektivitet, och utvecklingen av en konstellation av små satelliter. De investeringar som ingår i denna komponent avser installation av fiberoptisk infrastruktur i byggnader och användning av rymdteknik och rymdtillämpningar genom utveckling av en konstellation av små satelliter som ska stödja säkra konnektivitetstjänster i kombination med multifunktionella tillämpningar för jordobservation. De reformer som ingår i denna komponent utgör en ram för att underlätta övergången till snabba bredbandsanslutningar och övergången till 5G-teknik.

Alla föreslagna investeringar och reformer tar itu med de utmaningar som följer av det ökande behovet av konnektivitet och jordobservation och jordövervakning. Åtgärderna stöder den *landsspecifika rekommendationen* om offentliga och privata investeringar (landsspecifikrekommendation 3 2020), där Grekland uppmanas att inrikta investeringarna på digital omställning och särskilt på digital infrastruktur med mycket hög kapacitet. De reagerar också effektivt på den digitala omställningen och/eller de utmaningar som följer av den, eftersom de förväntas bidra avsevärt till att förbättra konnektiviteten med mycket hög hastighet i Grekland. Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **E.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Investeringarna:** Små satelliter (åtgärd ID: 16855)

Investeringen avser utveckling av en konstellation av små satelliter som ska stödja konnektivitetstjänster samt jordobservationstillämpningar på områdena kartläggning, sjöfart, precisionsjordbruk, fysisk planering m.m. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Reform:** Övergång till 5G-teknik för att underlätta utvecklingen av innovativa fjärrtjänster (åtgärd ID: 16844)

Reformen ska ligga till grund för övergången till 5G-teknik. Den första etappen av reformen är inriktad på genomförandet av den rättsliga och rättsliga ramen, särskilt genom att använda 25 % av intäkterna från 5G-auktioner med flera band för att stödja den innovativa Phaistos fond som investerar i företag och projekt som tillhandahåller 5G-produkter och G-tjänster. Den andra fasen ska omfatta en process för att identifiera ytterligare möjligheter och risker i samband med utvecklingen av 5G-nät, rationalisering av förfaranden och bedömning av krav och risker i specifika ekonomiska tillämpningar (såsom transport). Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2024.

**Reform:** Övergång till gigabitbredband – övergång till gigabitbredbandsanslutningar och förstärkning av efterfrågan på gigabitbredband (åtgärd ID: 16857)

Reformen består av ikraftträdandet av en rättslig ram för övergången till anslutningar till nät med mycket hög kapacitet med mycket hög kapacitet genom installation av fiberoptik och tillhörande utrustning i byggnader, samt undervattenskablar för grekiska öar, vilket möjliggör större täckning av gigabitbredbandsanslutningar. Den rättsliga ramen ska fastställa tekniska specifikationer och relevanta regler och förfaranden för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i byggnader som kan leverera gigabitkonnektivitet till slutanvändare. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

**Investeringarna:** Fiberoptisk infrastruktur i byggnader (åtgärd ID: 16818)

Investeringen främjar installation av fiberoptisk infrastruktur i bostadshus och kommersiella byggnader och slutanvändarnas anslutning till nät med mycket hög kapacitet (VHCN) på grundval av ett efterfrågebudrag (voucher) som ska subventionera a) kostnaderna för intern kabeldragning och b) anslutningsavgifterna (engångsavgiften för att inrätta bredbandstjänster). Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

## **E.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

### Grupp 8: Förbindelser

Följande åtgärder ingår i denna grupp:

- Övergång till 5G-teknik för att underlätta utvecklingen av innovativa fjärrtjänster. (ID: 16844)
- Övergång till gigabitbredband – övergång till gigabitbredbandsanslutningar och förstärkning av efterfrågan på gigabitbredband (ID: 16857)
- Fiberoptisk infrastruktur i byggnader (ID: 16818)
- Små satelliter (ID: 16855)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
85	5–2.1. Connect – 16818_Fiberisk optisk infrastruktur i byggnader	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för projektet "Fiberoptisk infrastruktur i byggnader"	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 3	2022	Tilldelning av kontrakt efter ett framgångsrikt slutförande av anbudsförandet för projektet "fiberoptisk infrastruktur i byggnader".  Tillsynsmyndigheten för informationssamhället/ministeriet för digital förvaltning ska se till att alla inlämnade ansökningar granskas för att bekräfta att ansökningarna uppfyller ansökningsomgångens krav på ett korrekt sätt. Efter valet av lämplig entreprenör ska informationssamhället S.A./Ministeriet för digital förvaltning tilldela kontrakt som ska fastställa de avtalslutande parternas skyldigheter, roller och ansvarsområden.
87	5–2.1. Connect – 16855_Smal satelliter	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för projektet "Små"	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 2	2023	Tilldelning av kontrakt efter ett framgångsrikt slutförande av anbudsförandet för projektet "små satelliter".  Tillsynsmyndigheten för informationssamhället/ministeriet för digital förvaltning ska se till att alla inlämnade förslag granskas för

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
			satelliter							att bekräfta om ansökningarna på ett korrekt sätt uppfyller RFP-kraven.  Efter valet av lämplig entreprenör ska informationssamhället S.A./Ministeriet för digital förvaltning gå vidare med kontraktstilldelningen, som ska fastställa båda de deltagande parternas skyldigheter, roller och ansvarsområden.
90	5-2.1. Connect – 16818_Fiberisk optisk infrastruktur i byggnader	Mål	Slutförande av projektet "Fiberisk infrastruktur i byggnader"		Antal privata byggnader som är helt anslutna till fiberoptisk infrastruktur för fiber till hemmet (FTTH)	0	120 000	KVARTAL 4	2025	120 000 privata byggnader som är helt anslutna till FTTH-fiberoptisk infrastruktur.
92	5-2.1. Connect – 16855_Smal satelliter	Milstolpe	Slutförande av projektet "Små satelliter"	Rapporter från kommissionen i omloppsbanan efter lanseringen av små satelliter				KVARTAL 4	2025	Pilotprojektet inleder rutindrift och konstellationen för små satelliter startas och sätts i omloppsbanan.  Projektets resultat ska utvärderas (huruvida små satelliter stöder säkra telekommunikationstjänster tillsammans med jordobservationstillämpningar inom områdena kartläggning, sjöfart, precisionsjordbruk, fysisk planering och andra sektorer av ekonomin).
333	5-2.1. Connect –	Milstolpe	Ikraftträdande	Ikraftträdande av den				KVARTAL 3	2024	Ikraftträdande av sekundärlagstiftning som grundar sig på lagändringar som offentliggjorts i den officiella tidningen

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
	16844 Övergång till 5G-teknik, vilket underlättar utvecklingen av innovativa fjärrtjänster		av övergången till 5G-teknikreformen	rättsliga och rättsliga ramen						4727/2020, artiklarna 92° 107 (punkterna 61, 62 och 63) som fastställer förfarandet för tilldelning av 5G-spektrum för pilotprojekt via Phaistos fond eller/eller universitetsenheter, inbegripet en process för att identifiera ytterligare möjligheter och risker i samband med utvecklingen av 5G-nät, rationalisering av förfaranden och bedömning av krav och risker i specifika ekonomiska tillämpningar.
334	16857 Överkoppling till gigabitbredband – Övergång till gigabitbredbandsanslutningar och förstärkning av efterfrågan på gigabitbredband	Milstolpe	Reformen av övergången till gigabitbredband träder i kraft	Ikraftträdande av den rättsliga ramen				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av en rättslig ram som fastställer tekniska specifikationer och relevanta regler och förfaranden för utbyggnad av bredbandsinfrastruktur i byggnader som kan leverera gigabitkonnectivitet till slutanvändare.

## **F. KOMPONENT 2.2: MODERNISERA**

Delen ”Modernisering” i den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att modernisera den offentliga förvaltningen genom att förbättra dess operativa modell och tillhandahålla tjänster av hög kvalitet till medborgare och företag. Påskyndade insatser för att förbättra den offentliga förvaltningens digitala prestanda ska fungera som en katalysator för att uppnå detta mål. Reform- och investeringsmål: (a) Den digitala omvandlingen av organisationer i den offentliga sektorn, inbegripet digitalisering av arkiv och förbättrade digitala tjänster. (b) Förbättringar av affärsprocesser följt av införandet av moderna it-system. (c) Ökad driftskompatibilitet mellan system och data. (d) breda strategier och policyer för cybersäkerhet och dataförvaltning. samt e) utökad användning av avancerad teknik, såsom molntjänster, artificiell intelligens och stordata.

Syftet med komponenten är att ta itu med utmaningen att modernisera och digitalisera den offentliga förvaltningen, samtidigt som dess viktigaste processer och förfaranden rationaliseras och förenklas. Den stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen om offentliga och privata investeringar (de landsspecifika rekommendationerna 3 2020 och 2 2019) genom att förbättra den offentliga förvaltningens effektivitet och digitalisering. Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **F.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Reform:** Mot den offentliga förvaltningens kundorienterade tjänster genom förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och efterlevnad av europeiska strategier och policyer (åtgärd ID 16929)

Syftet med reformen är att tillhandahålla användarorienterade tjänster till grekiska medborgare och företag och förbättra den grekiska offentliga förvaltningens interna funktion. Reformen består av genomförandet av en strategi på medellång sikt för att minska den administrativa bördan och skapa kundcentrerade tjänster inom den offentliga förvaltningen och genomförandet av det nationella programmet för förenkling av processer, inbegripet inrättandet av det nationella registret över förfaranden och ett fullständigt inrättande av observationsorganet för övervakning av lagstiftningens effekter och det nationella registret över förfaranden (Mitos). Reformen ska omfatta slutförandet av förenklingen/digitaliseringen av konsekvensbedömningar, ansökan om medborgarskap, etablering av enmansföretag, förenkling av förfaranden för ”livshändelser” för medborgare, inbegripet födelse, avresa och skilsmässa, förenkling av rättsliga förfaranden för advokater, domstolsbeslut, digitala signaturer, intyg utfärdade av domstolar, förnyelse av körkort och drift av myfoto.gov.gr samt elektronisk spridning av handlingar inom den offentliga förvaltningen. De viktigaste reformprioriteringarna ska också omfatta förfaranden för offentlig upphandling, startkrav för alla typer av företag och förfaranden efter registrering, socialförsäkrings- och skatteansökningar och annan arbetsrelaterad byråkrati, planerings-, betalnings- och övervakningsprocesser för ekonomisk förvaltning. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Digitalisering av arkiv och tillhörande tjänster (åtgärd ID 16778)

Investeringen består av digitalisering av viktiga arkiv inom olika sektorer (rättsväsende, hälso- och sjukvård, statens allmänna arkiv, stadsplanering, expropriationer, fastighetsregister, invandring och asyl, havsfrågor) och integrering i de relevanta it-systemen, samt genomförande av pilotprojekt för säker lagring av arkiv inom den offentliga sektorn och ”bredare” arkiv från den offentliga sektorn (totalt nio delprojekt). Delprojekten ska särskilt omfatta genomförande

av digitalisering och andra nödvändiga åtgärder avseende följande arkiv: 1) 300 000 000 fysiska sidor (A3/A4 bundna, obundet inklusive OCR och anonymisering) i rättssystemet, 2) 190 000 000 avbildningsundersökningar av olika storlek (röntgenstrålar, Axial, Magnetic C Camera, Cardiografier) i det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet, 3) 55 000 000 fysiska sidor (A4/A3 bundna obundna) av statens allmänna arkiv (30 000 000 A3/A4 sidor för centrala och lokala organ och 25 000 000 A2/A1/A0 sidor för centrala organ). 4) 61 500 000 sidor (A4 bundet) i invandrings- och asylsystemet, 5) 17 000 000 fysiska sidor (A0, A1, A3) exproprieringar, 6) 387 200 000 bildarkiv och geokodning av filer (digitalisering av 217 200 000 fysiska register/handlingar av olika storlek och skapande av metadata och geokodning för 170 000 000 filer), 7) 600 000 000 (A0/A1/A3) fastighetsinnehav och motsvarande handlingar på fastighetsregistren, 8) 7 000 000 fysiska handlingar (A4/A3 bundna obundna) av havsfrågor (fartygsregister, företagshandlingar, personliga sjömansakter, andra sjöfartsakter), och 9) pilotgenomförande av modellen för arkivering för säker lagring av cirka 65 000 000 filer (A5/A4/A3/A2/A1/A0) i andra arkiv inom den offentliga sektorn. Detta är en viktig investering för en effektivare offentlig förvaltning. Syftet är att minska den tid det tar för den offentliga förvaltningen att tillhandahålla tjänster till allmänheten, samtidigt som bättre tillgång till arkiven också förväntas leda till betydande kostnadsbesparingar och frigörande av resurser. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** CRM för den offentliga sektorn (åtgärd ID 16810)

Investeringen avser utformning, utveckling, genomförande och drift av ett integrerat system för att hantera hela livscykeln för den offentliga förvaltningens förbindelser med medborgare och företag. Projektet ska uppgradera den offentliga förvaltningens befintliga kapacitet att övervaka dess samverkan och transaktioner med medborgare och företag. Systemet ska använda den information som samlas in av medborgare och företag för att individanpassa strategin och främja en högre servicenivå. Investeringen ska omfatta a) integrations- och interoperabilitetstjänster genom antagande av moderna metoder för utformning och utveckling av programvara, b) tillgång till stödmekanismer för tjänster, som är en verktygslåda för utveckling av nya tillämpningar baserade på lågkodsteknik, c) en plattform för hantering av kundrelationer (CRM), som ska samla in och hantera alla uppgifter om de medborgare som betjänas och som ska samordna genomförandet av affärsprocesser, oberoende av den inledande tjänsten, d) ett system för hantering av medborgarnas samförstånd för tillgång till elektroniska tjänster) kontaktcentrumets tjänster. genom vilka medborgarnas och företagens tjänster tillhandahålls med hjälp av traditionella kanaler, såsom teletjänstcentraler, men även med hjälp av moderna kanaler, såsom webbformulär, sociala medier, meddelandeappar, telefonkonferensappen, e) uppgradering av KEP:s digitala plattform och dess koppling till det enhetliga systemet för hantering av medborgarnas ärenden, teletjänstcentral och gov.gr f) Förenkling och förbättring av processer och tjänster i samband med "kundernas" fysiska närvaro genom utbyggnaden av den befintliga myKEPlive-infrastrukturen och dess integrering med ett system för planering av besök på plats. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

**Investeringarna:** Ytterligare modernisering av den offentliga förvaltningens enda kontaktpunkter (åtgärd ID 16780)

Investeringen består av ytterligare modernisering av centrumen för medborgartjänster genom uppgradering av deras infrastruktur och kringutrustning samt installation av ny utrustning för telekonferenser och nya tillämpningar som är kompatibla med den digitala moderna arbetsplatsen (utvärderingssystem, mobila applikationer, automatiska biljettautomater, köhantering, smarta anmälningssystem). Investeringen ska omfatta följande: a) uppgradering av befintlig teknisk utrustning, b) modern köförvaltning, smarta anmälningssystem, c) utvärderingssystem för kunder (medborgare). Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

**Investeringsarna:** Nytt system för offentlig upphandling (åtgärd ID 16736)

Investeringen avser omformning och genomförande av ett nytt it-system för offentlig upphandling. Investeringen består av digitalisering och integrering av hela den affärsmässiga och funktionella livscykeln för offentlig upphandling, uppgradering av interoperabilitetstjänster, integrering av avancerade tekniker och verktyg för offentlig upphandling som digitala tjänster (eShops och eMarketplaces) och IKT-stöd till den nationella myndigheten för centraliserad upphandling på hälsoområdet (EKAPY). Investeringen ska omfatta följande: a) omformning och berikning av portalen [www.eprocurement.gov.gr](http://www.eprocurement.gov.gr), omfattande tillägg och anpassning av delsystem som används för anbud. c) reform, omorganisering och berikning av det centrala elektroniska registret för offentlig upphandling (KIMDIS), uppgradering och utvidgning av systemen för insamling av statistiska uppgifter och den vidare statistiska bearbetningen av dessa. d) Konfigurering och genomförande av det elektroniska systemet för offentlig upphandling (Esidis) för att stödja nya strategier och affärsprocesser på området offentlig upphandling på elektronisk väg. e) Förbättringar av redan genomförda interoperabilitetstjänster och genomförandet av nya tjänster för datautbyte. elektroniska interoperabilitetstjänster med [gov.gr](http://gov.gr), CA, bankorganisationer för integrering av möjligheter till digital signatur för elektroniska dokument och andra uppgifter med hjälp av systemet och säkerställande av ”oavvislighet”. g) Genomförandet av en mekanism för datakryptering som lagras i systemdatabaserna för att förhindra illvilliga handlingar av administratörer inom Esid och G-Cloud. h) En ny säkerhetsstudie och tillägg och/eller ändringar av systemet för att öka dess säkerhet, certifiering och ingripanden för att öka systemets säkerhet, i syfte att certifieras genom en oberoende säkerhetsbedömning, i) Förbättra och nylansera systemet för upphandlingsplanering för ett bredare stöd för offentlig upphandling och centraliserade upphandlingsförfaranden med hjälp av elektroniska kataloger, tillägg av ansökningar om stöd från ekonomiska aktörer: berikande av ansökningar för att söka efter anbud, historiska och statistiska uppgifter om deras deltagande i upphandlingsförfaranden, berikning av leverantörers och upphandlande myndigheters delsystem för information och kommunikation, biljettsystem för att ställa frågor och rapportera frågor – lösning eller hjälpcentral. K) Tillägg av virtuella assistenter så att alla intresserade kan ställa frågor på naturligt språk. L) tillägg av ett elektroniskt filarkiveringssystem (Esidis – KIMDIS) som uppfyller bestämmelserna i den rättsliga ramen för elektroniska filer. m) Utarbetande av utbildningsmaterial och informationsåtgärder. N) Tekniskt stöd och projektövervakningstjänster. o) En studie som utvärderar möjligheterna och effektiviteten hos befintliga e-upphandlingsverktyg och väljer ut eller uppgraderar eller ersätter dem med nya och effektivare verktyg. P) Byggnadsinformationsmodellering (BIM). Q) IKT-stöd till den nationella centrala myndigheten för upphandling av hälso- och sjukvård (EKAPY). Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringsarna:** Digital omvandling vid utrikesministeriet (åtgärd ID 16742)

Investeringen syftar till att modernisera utrikesministeriet genom ökad digitalisering av dess verksamhet och it-infrastruktur. Investeringen ska bestå av följande: a) standardiseringen av det makroekonomiska stödprogrammets processer, som ska säkerställa strategisk och operativ planering och därmed dess framgång, b) bidra till ett bredare främjande av det makroekonomiska stödets arbetsområde och bästa möjliga användning av dess resurser genom att anpassa dem till dess eftersträfvade mål c) säkerställa direkt tillgång till information, inom snabbast möjliga tidsram, genom att införliva semantiskt sökstöd baserat på toppmoderna AI-verktyg. d) skapa en tillgänglig och viktig arkivdatabas och ett informationscentrum för effektiva administrativa uppgifter och täcka det makroekonomiska stödkontorets krav för att göra det möjligt för det att mer effektivt utöva offentlig och ekonomisk diplomati, e) uppgradera utrikesministeriets infrastruktur för kryptering av it- och telekommunikationssäkerhet inom ramen för dess digitala omvandling. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

**Investeringsarna:** Program för uppgradering av digitala färdigheter för värnpliktiga (åtgärd ID 16826)

Investeringen integrerar ett utbildningsprogram och certifiering av digitala färdigheter i den obligatoriska värnplikten. Syftet ska vara att dra nytta av de värnpliktiga personernas tjänstgöringstid för att tillhandahålla de digitala färdigheter som behövs i dagens väpnade styrkor och på arbetsmarknaden. Denna investering ska genomföras genom uppgradering och utvidgning av plattformen för den digitala medborgarakademin och ska omfatta följande: a) Personaliserad åtkomst för värnpliktiga till utbildningsportalen, som ska ha starka cybersäkerhetsmekanismer och avskräcka från cyberattacker, tillsammans med förbättrad arkitektur för skydd av personuppgifter, b) Konfigurering av den elektroniska portföljen (e-portföljen) för den värnpliktiga där hans eller hennes utbildningsprofil ska återspeglas tillsammans med befintliga kvalifikationer c) Utveckling och konfigurering av utbildningsprogram för digitala färdigheter d) Utveckling och användning av ett självbedömningsverktyg e) 50 000 tabletter som ska förvärfvas och tillhandahållas till värnpliktiga för den tid de deltar i distansutbildningsprogrammen, e) certifiering av digitala färdigheter som förvärfvats under utbildningsprocessen, vilket ska baseras på europeiska och nationella ramar för digitala färdigheter. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

**Investeringsarna:** Digital omvandling av Greklands nationella turistorganisation (åtgärd ID 16791)

Investeringarna består i att utveckla den digitala kapaciteten hos Greklands nationella turistorganisation, nämligen en digital turistkarta, en digital databas över Greklands kulturtillgångar och ett innovativt system som ger turister och medborgare information med hjälp av andra generationens teknik för artificiell intelligens. Investeringen ska omfatta a) utveckling av en plattform (digital turistkarta) där besökaren ska kunna få information om de särskilda egenskaperna hos en turistprodukt från en stad eller ö, så att den potentiella besökaren genom att använda denna plattform får en betydande informationskälla om de erfarenheter och intressen som de föredrar, b) skapande av marknadsföringsverktyg såsom digitala appar, webbplatser och marknadsföringsaktiviteter och ett arkiv som också ska fungera som bibliotek, göra det möjligt för resmål och deras nyckelaktörer att genomföra väl utformade och hållbara marknadsföringsstrategier, c) utveckling av ett innovativt system för turistinformation, med information – kiosker med pekskärmar i huvudknutpunkter samt kartor med historiska, geografiska och kulturella skikt, inklusive alla kulturella tillgångar och aktiviteter, som tillhandahålls från mobilappen. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

**Reform:** Strategi och politik för cybersäkerhet för den offentliga sektorn: avancerade säkerhetstjänster för nationell kritisk infrastruktur (åtgärd ID 16823)

Reformen gäller utveckling och genomförande av en strategi för cybersäkerhet och en uppsättning cybersäkerhetsstrategier som syftar till att öka tillförlitligheten och säkerheten i den offentliga sektorns system och data eller information och förbättra medborgarnas förtroende för deras interaktion med den offentliga sektorn. Dessutom omfattar reformen genomförandet av det nationella centrumet för cybersäkerhetsoperationer samt tillhandahållandet av avancerade säkerhetstjänster (SOC och DDoS) i kritisk G-molninfrastruktur, i syfte att systematiskt och kontinuerligt förbättra säkerheten och begränsa cybersäkerhetshoten mot den offentliga sektorns centrala infrastruktur och de informationssystem som drivs genom det. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

**Investeringsarna:** Interoperabilitet och utveckling av webbtjänster (åtgärd ID 16779)

Investeringen består av utveckling av en central interoperabilitetsinfrastruktur för integrerad förvaltning av tjänster och utveckling och tillhandahållande av gränssnitt för den offentliga

förvaltningen som ska underlätta informationsutbyte mellan statliga organ och tillhandahållandet av interaktiva onlinetjänster. Investeringen ska omfatta a) genomförandet av internettjänster och deras dokumentation, b) integrering av tjänster i definitionen av gov.gr c) och utförande av de kontrolltester som krävs, d) Pilotdrift av webbtjänsterna e) överföring av webbtjänster till produktion (slutligt genomförande efter pilotfasen) f) stöd för de nya webbtjänsterna. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

**Reform:** Sammankoppling och interoperabilitet mellan register, system och tjänster för datautbyte mellan nationella offentliga organisationer (åtgärd ID 16782)

Reformen syftar till att utveckla en övergripande ram och färdplan för sammankoppling och interoperabilitet mellan register och tjänster för datautbyte mellan offentliga organisationer, i linje med den nya europeiska interoperabilitetsramen (EIF). Reformen ska underlätta tillhandahållandet av interoperabla, individanpassade och användarvänliga digitala offentliga tjänster till medborgare och företag. Reformen ska införa organisatoriska, förfarandemässiga och lagstiftningsmässiga ändringar för att a) anpassa den nuvarande grekiska nationella interoperabilitetsramen (eGIF) till den nuvarande versionen av den europeiska interoperabilitetsramen (EIF), b) koppla relevanta nationella, regionala och lokala datakällor och digitala infrastrukturer till det europeiska systemet för utbyte av bevis enligt engångsprincipen, som inrättats genom förordningen om en gemensam digital ingång, och c) se över och analysera system och data för att rikta in sig på digitaliseringen av intyg och officiella handlingar. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

**Investeringarna:** Dataklassificeringsstudier för informationssystem för den offentliga sektorn (åtgärd ID 16965)

Investeringen syftar till att fastställa mallen för dataklassificeringsstudier om den offentliga sektorns informationssystem som installerats i det statliga molnet av den offentliga sektorn (G-Cloud), som drivs av generalsekretariatet för informationssystem för offentlig förvaltning (GSISPA). Investeringen består av utformning och standardisering av studier om dataklassificering av centrala informationssystem och genomförande av 220 studier för alla redan installerade centrala informationssystem och tillämpningar inom den offentliga sektorn. Mallen ska också användas av alla framtida informationssystem innan de installeras i G-Cloud. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

**Investeringarna:** Nästa generations interoperabilitetscentrum (KED) (åtgärd ID 16964)

Investeringen syftar till att modernisera interoperabilitetscentrumet vid generalsekretariatet för informationssystem för offentlig förvaltning (GSISPA) för att med hög tillgänglighet kunna åstadkomma interinstitutionell och systemöverskridande interoperabilitet. Investeringen består av a) en genomförbarhets- och säkerhetsstudie, b) tillhandahållande och installation av nödvändiga licenser för databaser och hybridmolnplattformar, c) utformning och genomförande av nästa generations interoperabilitetscentrum (KED), d) införande av nya webbtjänster vid Next-Generation Interoperability Centre (KED). Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

**Investeringarna:** E-register (åtgärd ID 16824)

Investeringen består i att upprätta interoperabilitet och gränssnitt mellan de centrala offentliga myndigheternas befintliga register samt insamling och utvidgning av register för att gradvis leda till en smidig och korrekt drift av digitala offentliga tjänster, med hjälp av sammankopplade och uppdaterade register med rensade dataposter. I detta syfte ska investeringen underlätta insamling och utvidgning av befintliga register, i en central källa, för att gradvis leda till en smidig och korrekt drift av digitala offentliga tjänster. Detta ska omfatta a) data på ett och samma ställe: registren ska vara tillgängliga via ett enda gränssnitt

och ska vara sökbara b) aktuella uppgifter: alla uppgifter i registren ska vara aktuella och klara att användas. Tillgång till varje register ska ske via en gemensam API. c) rena data: i slutet av projektet ska uppgifterna i registren vara rena på bästa möjliga nivå, och förfaranden och riktlinjer för rena data ska finnas på plats d) länkade register: driftskompatibilitet ska säkerställas. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Turistregistret e-MHTE (åtgärd ID 16785)

Investeringen består av utvecklingen av en digital registerplattform för turistföretag (e-MHTE), som syftar till att samverka med andra offentliga register och it-system. Alla uppgifter och funktioner i det befintliga registret (Mglio TE) ska överföras till den nya plattformen för att tillhandahålla bättre och förbättrade tjänster, utfärdande av nya operativa licenser och förnyelse av befintliga licenser. Investeringen omfattar också digitalisering av arkivet (1 875 000 filer från enheten för fysisk planering och infrastruktur), inklusive metagring och lagring. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

**Reform:** Införlivande av ny teknik och trender för den offentliga förvaltningens avancerade tjänster, ökad effektivitet och ändamålsenlighet samt minskade kostnader för drift, uppgradering och underhåll av system (åtgärd ID 16928)

Reformen består i att utveckla en holistisk ram som syftar till att föra in tekniska framsteg (molnbaserade datortjänster, företagsintelligens, artificiell intelligens – AI, maskininläring, distribuerad databasteknik) i den offentliga förvaltningen i syfte att samla in, behandla, presentera och lagra data på ett effektivt sätt och därigenom underlätta förbättrade digitala tjänster, lämpligt beslutsfattande och effektiv drift och effektivt underhåll av system och infrastruktur. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Smarta städer (åtgärd ID 16854)

Investeringen syftar till att gradvis omvandla 11 grekiska städer till ”smarta städer” genom utveckling av ny infrastruktur, digitala plattformar och it-system. Lösningarna för smarta städer ska göra det möjligt för städer att använda teknik, information och öppna data för att förbättra stadens infrastruktur och e-tjänster, men också för att främja samhällsdriven ekonomisk tillväxt. Investeringen syftar också till att stödja framväxten av kommunala modeller för smarta städer som övriga kommuner ska följa, i linje med genomförandeplanerna. Åtgärden ska bestå av två delprojekt: 1) det grekiska investeringsinitiativet för smarta städer som investerar i de 11 städerna, varav fyra redan har valts ut (Aten, Thessaloniki, Pireus och Trikala) och ytterligare sju ska väljas ut på grundval av förslag som tagits fram av städerna. 2) en stödmekanism för genomförande och resultatövervakning av initiativet. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Tillhandahållande av infrastruktur och tjänster för centrala molnbaserade datortjänster (åtgärd ID 16853)

Investeringen syftar till att förbättra driften av centrala institutioner inom ministeriet för digital förvaltning, nämligen GSISPA och IDIKA SA, genom utbyggnad av infrastruktur och tjänster för molntjänster (i enlighet med lag 4727/2020) i enlighet med internationell bästa praxis för genomförandet av statlig molninfrastruktur och molntjänster (G-Cloud). Projektet ska syfta till att tillhandahålla en modern infrastruktur för hybridmoln bestående av två hyresgäster: Ett för G-Cloud och ett för H-Cloud. Varje hyresgäst ska ha den privata molnkomponenten och den offentliga molnkomponenten i en enhetlig miljö för förvaltning och tillhandahållande av tjänster. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2024.

Datacentralerna hos leverantören av molntjänster ska vara skyldiga att följa den europeiska uppförandekoden för datacentralers energieffektivitet. Kravet är i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder, genom att stödja den gröna omställningen

och bidra till uppnåendet av unionens klimatmål för 2030 som fastställs i artikel 2.11, ändrad genom artikel 10 i EU:s klimatlag, och uppfyller målet om klimatneutralitet i EU senast 2050 och av den digitala omställningen, och därigenom bidra till uppåtgående ekonomisk och social konvergens samt återställa och främja hållbar tillväxt och integration av unionens ekonomier.

**Investeringarna:** Uppgradering av molnbaserade datorinfrastrukturer och tjänster inom den nationella infrastrukturen för forskning och teknik (GRNET) (åtgärd ID 16955)

Investeringen består i att uppgradera GRNET:s infrastruktur och tjänster genom att a) uppgradera dess programvara och molntjänster, främst riktade till medlemmar av forskarvärlden och den akademiska världen, b) utvidga och uppgradera det nationella högpresterande datorsystemet ARIS – fas B och c) hyra av fiberoptisk infrastruktur. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Datacentralerna ska vara skyldiga att följa den europeiska uppförandekoden för datacentralers energieffektivitet. Kravet är i linje med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1999 av den 11 december 2018 om styrningen av energiunionen och av klimatåtgärder, genom att stödja den gröna omställningen och bidra till uppnåendet av unionens klimatmål för 2030 som fastställs i artikel 2.11, ändrad genom artikel 10 i EU:s klimatlag, och uppfyller målet om klimatneutralitet i EU senast 2050 och av den digitala omställningen, och därigenom bidra till uppåtgående ekonomisk och social konvergens samt återställa och främja hållbar tillväxt och integration av unionens ekonomier.

**Investeringarna:** Utvidgning av Syzefksis II (åtgärd ID 16956)

Investeringen består av utbyggnaden av det nationella offentliga nätet (SYZEFXIS II) för att tillhandahålla en uppsättning uppgraderade telekommunikationstjänster till hela den offentliga sektorn, inrättande av ett offentligt nät (utbyggnad) för tillhandahållande av en uppsättning uppgraderade telekommunikationstjänster till offentliga organ under tre år i följd, och mer specifikt tillhandahållande av täckning till omkring 34 000 byggnader samt trådlösa telekommunikationstjänster. Det ska omfatta en utvidgning av det befintliga nationella nätverket för offentlig förvaltning ”SYZEFXIS”, som för närvarande endast omfattar 4 500 punkter där organ är närvarande. Alla offentliga organ ska därför ha uppgraderat telekommunikationstjänster med ökade internetanslutningshastigheter och därmed erbjuda medborgarna bättre uppkopplingar. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Reform:** Strategi för dataförvaltning för den offentliga sektorn (åtgärd ID 16827)

Reformen gäller a) utvecklingen av strategin och politiken för förvaltning av molndata och b) inrättandet av en ram, infrastruktur, kapacitet och kapacitet för offentlig dataförvaltning, policyn för öppna och återanvändbara data och tillhandahållandet av relevanta tjänster till den offentliga och privata sektorn. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Central BI – Dataanalys (åtgärd ID 16842)

Investeringen syftar till att göra det möjligt för den offentliga förvaltningen att maximera det värde som den får från sina uppgifter genom genomförandet av en central plattform för företagsinformation – dataanalys. Plattformen ska göra det möjligt för offentliga förvaltningsorgan att ta fram, integrera och tolka uppgifter från alla källor och använda dem för att analysera information som påverkar deras verksamhet och arbetsflöden och därmed underlätta beslutsfattandet. Detta ska uppnås genom a) identifiering av centrala resultatindikatorer, b) skapande av en datakatalog, c) inrättande av en ram för dataförvaltning, d) utformning av en lämplig arkitektonisk plan, arkitektonisk strategi, byggstenar och integrationspunkter e) konfigurering av ett datalager f) integrering med back office-

informationssystemet g) utveckling av nödvändiga rapporter om företagsinformation, Analytics h) tekniskt stöd. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Centralt dokumenthanteringssystem (åtgärd ID 16738)

Investeringen består av införandet av ett centralt dokumenthanteringssystem som ska samla in, lagra och hämta pappersdokument och elektroniska dokument. Detta system ska underlätta interoperabilitet mellan organisationer inom den offentliga sektorn och påskynda behandlingen av medborgarnas och företagens ärenden och förfrågningar om tjänster. Investeringen omfattar a) tillhandahållande av ytterligare 20 000 godkända digitala signaturer på distans, b) utveckling av applikationer för interoperabilitet, skapande av en unik QR-kod eller -ID som ska ingå i dokumenten c) utveckling av delsystem för att täcka statens behov av signeringsdokument med digitala signaturer, d) stödtjänster (inbegripet tjänster för utveckling av studier), utbildning och helpdesktjänster. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

## F.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

### De största investeringarna 3: Digitalisering av arkiv och tillhörande tjänster

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
93	6-2.2. Modernisering – 16778_Digitalisering av arkiv och tillhörande tjänster	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för digitalisering av arkiv	Meddelande om tilldelning av kontrakt som omfattar samtliga 9 delprojekt inom projektet för digitalisering av arkiv				KVARTAL 4	2022	<p>Tilldelning av kontrakt för vart och ett av följande 9 delprojekt, inklusive alla deras beståndsdelar:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Delprojekt 1: Digitalisering av rättssystemets arkiv</li> <li>• Delprojekt 2: Digitalisering av folkhälsosystemets arkiv</li> <li>• Delprojekt 3: Digitalisering av statens allmänna arkiv</li> <li>• Delprojekt 4: Digitalisering av immigrations- och asylsystemets arkiv</li> <li>• Delprojekt 5: Digitalisering av arkivet för exproprieringar</li> <li>• Delprojekt 6: Digitalisering av arkiven hos stadsplaneringsorganen</li> <li>• Delprojekt 7A – Digitalisering av arkiven (Ktimatologio)</li> <li>• Delprojekt 7B – Förbättrade digitala tjänster</li> <li>• Delprojekt 8 – Digitalisering av sjöfartsarkivet</li> <li>• Delprojekt 9: Säker lagring av den offentliga sektorn och den "bredare" offentliga sektorn</li> </ul> <p>Specifikationerna ska innehålla tidsplaner och mål och ska innehålla uppgifter om följande för vart och ett av de 9 delprojekten:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. digitalisering av fysiska register</li> <li>2. migrering av digitala register till befintliga system (inkl. rättsakter i OSDDY-PP/OSDDY-DD, äganderätt i det nationella fastighetsregistrets informationssystem)</li> <li>3. analys, utformning och genomförande av datacentraler och infrastruktur för lokala organ, tillsammans med en lämplig enda kontaktpunkt (inklusive central databas för patientjournaler, Integrerat</li> </ol>

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										geografiskt informationssystem för den enhetliga digitala kartan över expropriationer och anspråk på expropriationer. DMS/DAS (DMS/DAS) för registerposter. installation av programvara för arkivhantering). 4. stödtjänster (inklusive nya elektroniska tjänster i samband med sökning och hämtning av filer för medborgare; offentlig förvaltning. forskare för statliga arkiv).
94	6–2.2. Modernisering – 16778_Digitalisering av arkiv och tillhörande tjänster	Mål	Digitalisering av arkiv – första genomförandet		Procentandel arkiv som digitalisats, metakärgats och överförts till befintliga system, i alla 9 delprojekt	0	30 %	KVARTAL 4	2023	Slutförd digitalisering av minst 30 % av det totala arkivet i samtliga 9 delprojekt, beräknat i totalt antal digitaliserade sidor.
95	6–2.2. Modernisering – 16778_Digitalisering av arkiv och tillhörande tjänster	Mål	Digitalisering av arkiv – fullständigt genomförande		Procentandel arkiv som digitalisats, metakärgats och migrerats till befintliga system i	30 %	90 %	KVARTAL 4	2025	Digitalisering av minst 90 % av arkiven i alla 9 delprojekt, beräknat i antalet sidor som digitaliserats för varje delprojekt.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
95a	6-2.2. Modernisering – 16778_Digitalisering av arkiv och tillhörande tjänster	Milstolpe	Genomförande av delprojekt 7B och 9	Rapport från ministeriet för digital förvaltning som bekräftar slutförandet av delprojekten 7B-förbättrade digitala tjänster för fastighetsregister och 9-säker lagring av arkiv inom den offentliga sektorn och den bredare offentliga sektorn.	alla 9 delprojekt			KVARTAL 4	2025	Slutförande av genomförandet av delprojektet "7B-förbättrade digitala tjänster för fastighetsregister" för att digitalisera tjänster som erbjuds av det grekiska fastighetsregistret och av delprojektet "9-Säker lagring av arkiv från den offentliga sektorn och den bredare offentliga sektorn".

Nyckelreform 5: Mot den offentliga förvaltningens kundorienterade tjänster genom förenkling och förbättring av processer – sammankoppling och interoperabilitet mellan register, system och tjänster

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
9 6	6–2.2. Modernisering – 16929_Mot kundorienterade tjänster inom offentlig förvaltning genom förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och efterlevnad av EU:s strategier och politik	M i l l s t o l p e	Inrättande av det nationella registret över förfaranden och genomförande av den nationella planen för förenkling av processer (första fasen)	Rapport från ministeriet för digital förvaltning om operationaliseringen av det nationella registret över förfaranden och slutförandet av arbetet under den första fasen av det nationella programmet för förenkling av processer				K V A R T A L 3	2 0 2 2	Operationalisering av det nationella registret över förfaranden (Diavlos, i enlighet med artikel 90 i lag 4727/2020) och integrering i gov.gr-portalen. och slutförande av den första fasen av förenklingsarbetet i enlighet med tidsplanen i det 4-åriga nationella programmet för förenkling av processer, inbegripet digitalisering av förfaranden för offentlig upphandling.
9 7	6–2.2. Modernisering – 16929_Mot kundorienterade tjänster inom offentlig förvaltning genom förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och efterlevnad av EU:s strategier och politik	M i l l s t o l p e	Genomförande av den nationella planen för förenkling av processer (andra fasen)	Rapport från ministeriet för digital förvaltning om slutförandet av den andra etappen av förenklingsarbetet inom ramen för det nationella programmet för förenkling av processer				K V A R T A L 4	2 0 2 3	Slutföra den andra fasen av förenklingsarbetet i enlighet med den tidsplan som anges i det 4-åriga nationella programmet för förenkling av processer, inbegripet digitalisering av konsekvensbedömningsprocesser, etablering av enmansföretag, förenkling av förfaranden i samband med medborgarnas "livshändelser", inklusive födelse, avresa och skilsmässa, förenkling av rättsliga förfaranden som rör advokater, domstolsbeslut, digitala signaturer, intyg utfärdade av domstolar, förnyelse av körkort och drift av myfoto.gov.gr samt <a href="#">elektronisk</a> spridning av handlingar inom den offentliga förvaltningen (styrkt genom utfärdade cirkulär).

98	6–2.2. Modernisering – 16782_Sammankoppling och interoperabilitet mellan register, system och tjänster för datautbyte mellan nationella offentliga organisationer	Milstolpe	Rättslig grund för sammankoppling och interoperabilitet mellan register	Rapport från ministeriet för digital förvaltning som intygar antagandet av regleringsändringar, inbegripet all sammankopplad primär- och sekundärlagstiftning för sammankoppling och interoperabilitet mellan register och tjänster					K V A R T A L 4	2 0 2 4	Antagande av regleringsändringar för att skapa en bred rättslig grund för sammankoppling och interoperabilitet mellan register och tjänster för datautbyte mellan nationella offentliga organisationer i linje med den nya europeiska interoperabilitetsramen. Rapportering från ministeriet för digital förvaltning om det framgångsrika genomförandet av handlingsplanen för förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och efterlevnad av europeiska strategier och politik.
99	6–2.2. Modernisering – 16929_Mot kundorienterade tjänster inom offentlig förvaltning genom förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och efterlevnad av EU:s strategier och politik	Milstolpe	Slutförande av strategin för att minska den administrativa bördan och den nationella planen för förenkling av processer (slutfasen)	Rapport från ministeriet för digital förvaltning som bekräftar slutförandet av alla arbetsflöden för förenkling och digitalisering inom ramen för den 4-åriga handlingsplanen för det nationella programmet för förenkling av processer.					K V A R T A L 4	2 0 2 5	Fullständigt genomförande av strategin på medellång sikt för att minska den administrativa bördan och skapa kundcentrerade tjänster inom den offentliga förvaltningen genom slutförandet av den sista fasen av arbetet inom ramen för det 4-åriga nationella programmet för förenkling av processer. Detta ska också omfatta inrättandet av observationsorganet för övervakning av lagstiftningens effekter och det nationella registret över förfaranden (Mitos) (styrkt av en rapport från ministeriet för digital förvaltning).

Grupp 9: Initiativ som rör förbättrade ”kundorienterade” och säkra digitala tjänster med hjälp av driftskompatibla it-system och strategier för öppna data

Följande åtgärder ingår i denna grupp:

- Förvaltning av kundrelationer för den offentliga sektorn (ID: 16810)
- Ytterligare modernisering av den offentliga förvaltningens enda kontaktpunkter (ID: 16780)
- Nytt system för offentlig upphandling (ID: 16736)
- Digital omvandling vid utrikesministeriet (ID: 16742)
- Program för uppgradering av digitala färdigheter för värnpliktiga (ID: 16826)
- Digital omvandling av Greklands nationella turistorganisation (ID: 16791)
- Strategi och politik för cybersäkerhet för den offentliga sektorn Inrättande av ett nationellt centrum för cybersäkerhetsoperationer (ID: 16823)
- Utveckling av interoperabilitet och webbtjänster (ID: 16779)
- Data Classification Studies for Public Sector Information Systems (ID: 16965)
- Nästa generations interoperabilitetscentrum (KED) (ID: 16964)
- Register (ID: 16824)
- Tillhandahållande av avancerade säkerhetstjänster i den globala molnkritiska infrastrukturen (ID: 16823)
- Turistregistret e-MHTE (ID: 16785)
- Centralt dokumenthanteringssystem (ID: 16738)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
100	6–2.2. Modernisering – 16779_Utveckling av	Milstolpe	Kontraktstilldelning för projekt för driftskompatibilitet och	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontraktet för projekt för driftskompatibilitet och utveckling av webbtjänster.

Löpn num mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinje n	Mål	Kvartal et	Året	
	interoperabilitet och webbtjänster		utveckling av webbtjänster							Ministeriet/generalsekretariatet för informationssystem för den offentliga sektorn/tillsynsmyndigheten för informationssamhället ska granska alla inlämnade förslag och bekräfta om ansökningarna på ett korrekt sätt uppfyller RFP-kraven. När en lämplig entreprenör har valts ut ska ministeriet ingå ett kontrakt där båda uppdragstagarnas skyldigheter, roller och ansvarsområden fastställs.
101	6-2.2. Modernisering – 16810_CRM för den offentliga sektorn	Milstolpe	Kontraktstilldelning för kapacitetsmekanismen för den offentliga sektorn	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontraktet för kapacitetsmekanismen för den offentliga sektorn. Ministeriet/generalsekretariatet för informationssystem för den offentliga sektorn/tillsynsmyndigheten för informationssamhället ska granska alla inlämnade förslag och bekräfta om ansökningarna på ett korrekt sätt uppfyller RFP-kraven. När en lämplig extern partner har valts ut ska ministeriet gå vidare med en kontraktstilldelning där båda uppdragstagarnas skyldigheter, roller och ansvarsområden fastställs.
102	6-2.2. Modernisering – 16780_Ytterligare modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för ytterligare modernisering av den offentliga förvaltningens enda kontaktpunkter	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontraktet för modernisering av den offentliga förvaltningens enda kontaktpunkter. Ministeriet/generalsekretariatet för informationssystem för den offentliga sektorn/tillsynsmyndigheten för informationssamhället ska se till att alla inlämnade förslag granskas och bekräfta att ansökningarna på ett korrekt sätt uppfyller

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										RFP-kraven. När en lämplig extern partner har valts ut ska ministeriet gå vidare med en kontraktstilldelning där båda uppdragstagarnas skyldigheter, roller och ansvarsområden fastställs.
103	6-2.2. Modernisering – 16736_Nytt system för offentlig upphandling	Milstolpe	Kontraktstilldelning för det nya systemet för offentlig upphandling	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontrakt för projektet det nya systemet för offentlig upphandling. Ministeriet/generalsekretariatet för informationssystem för den offentliga sektorn/tillsynsmyndigheten för informationssamhället ska granska alla inlämnade förslag och bekräfta om ansökningarna uppfyller RfP-kraven på ett korrekt sätt. När en lämplig entreprenör har valts ut ska det ansvariga organet genomföra en kontraktstilldelning där båda uppdragstagarnas skyldigheter, roller och ansvarsområden fastställs.
104	6-2.2. Modernisering – 16823_Strategi och politik för cybersäkerhet för den offentliga sektorn – avancerade säkerhetstjänster för nationell kritisk infrastruktur	Milstolpe	Kontraktstilldelning för strategin för cybersäkerhet	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontraktet för projektets strategi och politik för cybersäkerhet för den offentliga sektorn, avancerade säkerhetstjänster för nationell kritisk infrastruktur. När en lämplig extern konsult har valts ut ska ministeriet genomföra en kontraktstilldelning där båda uppdragstagarnas skyldigheter, roller och ansvarsområden fastställs.
105	6-2.2. Modernisering – 16826_Program för uppgärning av digitala färdigheter för värnpliktiga	Milstolpe	Kontraktstilldelning för program för uppgärning av digitala färdigheter för värnpliktiga	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontrakt för program för uppgärning av digitala färdigheter för värnpliktiga. Ministeriet ska granska alla inlämnade förslag och bekräfta om ansökningarna uppfyller RFP:s krav på ett korrekt sätt. När en lämplig extern

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										partner har valts ut ska ministeriet gå vidare med en kontraktstilldelning där båda uppdragstagarnas skyldigheter, roller och ansvarsområden fastställs.
106	6-2.2. Modernisering – 16742_Digital omställning vid utrikesministeriet	Milstolpe	Kontraktstilldelning för digital omställning vid utrikesministeriet	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av utrikesministeriets kontrakt för digital omställning. Ministeriet ska granska alla inlämnade förslag och bekräfta om ansökningarna uppfyller RFP:s krav på ett korrekt sätt. När en lämplig extern partner har valts ut ska ministeriet gå vidare med en kontraktstilldelning där båda uppdragstagarnas skyldigheter, roller och ansvarsområden fastställs.
107	6-2.2. Modernisering – 16824_Register	Milstolpe	Kontraktstilldelning för e-register	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 4	2022	Tilldelning av kontrakt för e-registerprojektet. Ministeriet/generalsekretariatet för informationssystem för den offentliga sektorn/tillsynsmyndigheten för informationssamhället ska granska alla inlämnade förslag och bekräfta om ansökningarna på ett korrekt sätt uppfyller RFP-kraven. När en lämplig extern partner har valts ut ska ministeriet gå vidare med en kontraktstilldelning där båda uppdragstagarnas skyldigheter, roller och ansvarsområden fastställs.
108	6-2.2. Modernisering – 16779_Utveckling av interoperabilitet och webbtjänster	Milstolpe	Slutförande av projektet Interoperabilitet och utveckling av webbtjänster	Rapport från ministeriet för digital förvaltning som dokumenterar slutförandet av projektet om systemens interoperabilitet och				KVARTAL 4	2024	Slutförande av projektet: Driftskompatibilitet och utveckling av webbtjänster. Respektive infrastruktur och system ska utvärderas för nya funktioner. Acceptans/prestanda (stress osv.)/regression. Utvärderingen ska

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
				fullbordandet av öppna data						dessutom omfatta målet för öppna data. (Införandet av det grekiska metadatarregistret (enligt definitionen i interoperabilitetsregistret) och en central portal för huvudregister tjänster, som ska vara en central åtkomstpunkt till landets huvudregister).
109	6-2.2. Modernisering – 16810_CRM för den offentliga sektorn	Milstolpe	Slutförande av projektet CRM för den offentliga sektorn	Rapport från ministeriet för digital förvaltning som dokumenterar genomförandet av det integrerade systemet för att hantera hela livscykeln för den offentliga förvaltningens förbindelser med medborgare och företag				KVARTAL 4	2024	Slutförande av projektet: System för hantering av kundrelationer för den offentliga sektorn, som gör det möjligt att hantera den offentliga förvaltningens kontakter med medborgare och företag.
110	6-2.2. Modernisering – 16780_Ytterligare modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter	Milstolpe	Slutförande av projektet med en enda kontaktpunkt	Slutlig projektrapport från ministeriet för digital förvaltning som dokumenterar slutförandet av den fortsatta moderniseringen av den offentliga förvaltningens enda kontaktpunkter.				KVARTAL 4	2024	Slutförande av projektet: Ytterligare modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter, inbegripet ytterligare modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter genom förvärv av 6 325 persondatorer/skrivare/surfplattor som används för processen för elektroniska signaturer, 145 system för köförvaltning och smart anmälan, 730 återkopplingsterminaler, utvärderingsplattformar för mobilapplikationer och deras användning.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
111	6-2.2. Modernisering – 16965_Studier av dataklassificering för den offentliga sektorns informationssystem	Milstolpe	Slutförande av projektet Uppgiftsklassificeringsstudier	Rapport från ministeriet för digital förvaltning som dokumenterar projektets slutförande. Dataklassificeringsstudier för informationssystem för den offentliga sektorn				KVARTAL 4	2024	Slutförande av projektet: Dataklassificeringsstudier för informationssystem för den offentliga sektorn, som levererar 220 års dataklassificeringsstudier.
112	6-2.2. Modernisering – 16823_Strategi och politik för cybersäkerhet för den offentliga sektorn – avancerade säkerhetstjänster för nationell kritisk infrastruktur	Milstolpe	Slutförande av projektet strategi för cybersäkerhet	Rapport från ministeriet för digital förvaltning om dokumentering av genomförandet av den nya strategin och politiken för cybersäkerhet inom offentlig förvaltning och projekt som ingår där				KVARTAL 4	2024	Slutförande av projektet "Ny strategi och politik för cybersäkerhet inom offentlig förvaltning" för att genomföra förändringar i fråga om processer och förfaranden för cybersäkerhet och inrätta och göra det nationella centrumet för säkerhetsoperationer (SOC) i linje med den nya strategin.
113	6-2.2. Modernisering – 16738_Centrala dokumenthanteringssystemet	Milstolpe	Slutförande av projektet för det centrala dokumenthanteringssystemet	Slutrapport från ministeriet för digital förvaltning som dokumenterar slutförandet av det centrala dokumenthanteringssystemet				KVARTAL 2	2025	Slutförande av det centrala dokumenthanteringssystemet, inklusive användning av 130 000 digitala signaturer på distans och tillhandahållande av ytterligare <a href="#">20 000 godkända digitala signaturer på distans, med</a> stöd av applikationer och en hjälpcentral.
114	6-2.2. Modernisering – 16742_Digital omställning vid utrikesministeriet	Milstolpe	Slutförande av utrikesministeriets digitala omvandling	Rapport från utrikesministeriet som dokumenterar slutförandet av alla delprojekt inom projektet "Digitalisering av utrikesministeriet"				KVARTAL 2	2025	Slutförande av utrikesministeriets digitala omvandling, inbegripet (1) stödsystem för strategisk och operativ planering, (2) digitalisering av diplomatiska och historiska arkiv, (3) plattformen för det globala digitala informationscentrumet och (4) modernisering av säkerhetsinfrastrukturen för kryptering av telekomteknik.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
115	6-2.2. Modernisering – 16791_Digital omställning av Greklands nationella turistorganisation	Milstolpe	Slutförande av digitaliseringen av Greklands nationella turistorganisation	Rapport från Greklands nationella turistorganisation som dokumenterar slutförandet av projektet Digital Transformation of the Greek National Tourism Organisation				KVARTAL 2	2025	Slutförande av den digitala omvandlingen av Greklands nationella turistorganisation, inbegripet skapandet (1) av en digital turistkarta, (2) en digital databas över Greklands kulturtillgångar och (3) ett nytt system för turistinformation.
116	6-2.2. Modernisering – 16964_Next-generationens interoperabilitetscentrum (KED)	Milstolpe	Slutförande av Next-generationens interoperabilitetscentrum	Rapport från ministeriet för digital förvaltning som dokumenterar slutförandet av projektet Next Generation Interoperability Centre.				KVARTAL 2	2025	Slutförande av Next-generationens interoperabilitetscentrum (KED), inbegripet slutförandet av genomförbarhets- och säkerhetsstudien, leverans och installation av nödvändiga licenser för databaser och plattformar för hybridmolntillämpningar samt inrättande av centrumet och genomförande av relevanta webbtjänster.
117	6-2.2. Modernisering – 16785_Turism e-MHTE	Milstolpe	Slutförande av det digitala turistregistret	Slutrapport från ministeriet för turism som dokumenterar idrifttagandet av plattformen "New e-MHTE"				KVARTAL 2	2025	Slutförande av plattformen för turistregistret "e-MHTE", inklusive digitalisering av arkivet (1 875 000 filer från avdelningen för fysisk planering och infrastruktur), inklusive metagring och lagring.
118	6-2.2. Modernisering – 16826_Program för uppgradering av digitala färdigheter för värnpliktiga	Mål			Antal värnpliktiga som utbildats	0	150 000	KVARTAL 2	2025	Modernisering av programmet "Digital Skills Upgrade" för värnpliktiga, med 150 000 värnpliktiga.
119	6-2.2. Modernisering – 16736_Nytt system för offentlig upphandling	Milstolpe	Slutförande av det nya systemet för offentlig upphandling	Rapport från ministeriet för digital förvaltning som dokumenterar genomförandet av				KVARTAL 4	2025	Slutförande av det nya systemet för offentlig upphandling, inbegripet (1) uppgradering av versioner av operativsystem och integrering av det nya

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
				projektet "det nya systemet för offentlig upphandling"						systemet i nuvarande system, (2) tillgång till nya systemfunktioner och systemrapporter, (3) slutförande av omformningen av det nationella elektroniska systemet för offentlig upphandling och det centrala elektroniska registret för offentlig upphandling (KIMDIS), (4) tillgänglighet till interoperabilitetstjänster med gov.gr. och operationalisering av (5) datakrypteringsmekanismen, (6) virtuell assistent, (7) elektroniskt arkiveringssystem, (8) det nya systemet för National Centralised Health Procurement Authority (EKAPY) och (9) Building Information Modelling (BIM).
120	6-2.2. Modernisering – 16824_Register	Milstolpe	Slutförande av registreringsprojektet	Rapport från ministeriet för digital förvaltning som dokumenterar införandet av "e-register"				KVARTAL 4	2025	Färdigställande av "e-register", inklusive deras interoperabilitet och gränssnitt med befintliga register inom den offentliga förvaltningen.

#### Grupp 10: Initiativ som rör införlivande av ny teknik i den offentliga förvaltningens digitala omställning och modernisering

- Införlivande av ny teknik och trender i riktning mot den offentliga förvaltningens avancerade tjänster, ökad effektivitet och ändamålsenlighet samt minskade kostnader för drift, uppgradering och underhåll av system (ID: 16928)
- Smarta städer (ID: 16854)
- Tillhandahållande av infrastruktur och tjänster för centrala molnbaserade datortjänster (ID: 16853)
- Uppgradering av molnbaserade datorinfrastrukturer och tjänster inom den nationella infrastrukturen för forskning och teknik (GRNET) (ID: 16955)

- Utvidgning av Syzefksis II (ID: 16956)
- Strategier för dataförvaltning för den offentliga sektorn (ID: 16827)
- Central BI – Dataanalys (ID: 16842)

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l/ m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			P r e l i m i n ä r t i d s p l a n f ö r s l u t f ö r ä n d e	B e s k r i v n g a v v a r j e d e l m å l o c h m å l
					Enhet för åtgärd	B a s l i n j e n	M å l		
1 2 1	6–2.2. Modernisering – 16842_Central BI – Dataanalys	M i l s t o l p e	Kontraktstilldelning Central Business Intelligence (BI)	Underrättelse om tilldelning av kontraktet			K V A R T A L 4	2	Ministeriet för digital förvaltning tilldelar kontrakt för centrala BI – data. Analys, som ska omfatta följande: a) Utveckling och validering av en ram för dataförvaltning, identifiering av centrala resultatindikatorer b) Identifiering av centrala resultatindikatorer c) Datakatalog d) Ram för dataförvaltning e) Utforma den arkitektoniska inflygningsmetodens integrationspunkter f) Konfigurering av datalagret g) Integrering med back-office-informationssystem h) Att bygga upp BI-rapporterna om analys i) Stöd till driften av BI:s ekosystem i 3 år j) Licensiera avgifter för 200 användare med superadministratörsbefogenheter och 200 TB för lagring.
1 2 2	6–2.2. Modernisering – 16853 Tillhandahållande av infrastruktur och tjänster för centrala molnbaserade datortjänster	M i l s t	Slutförande av infrastruktur och	Rapport från ministeriet för digital förvaltning som dokumenterar slutförandet av inrättandet av alla projektkomponenter			K V A R 4	2	Fullständigt slutförande av inrättandet av alla projektkomponenter och parametriska infrastruktur för det centrala projektet för molnbaserade datortjänster. Införa och operationalisera projektet för central molninfrastruktur och

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Prelinär tidspan för slutförändring	Beskrivning av varje delmål och mål	
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Måltal			
		olp	tjänster för centrala molnbaserade datortjänster	och parametrinfrastruktur för det centrala projektet för molnbaserade datortjänster.				2	molntjänster. Den nya installerade infrastrukturen ska omfatta virtuella maskiner och motsvarande virtuella nät (infrastruktur som en tjänst), plattform som en tjänst, tre kantdatorsystem, tre särskilda gränssnitt för optisk höghastighetsfiber samt utbildnings- och stödtjänster för hela projektet. Datacentralerna hos leverantören av molntjänster ska vara skyldiga att följa den europeiska uppförandekoden för datacentralers energieffektivitet.	
1 2 3	6-2.2. Modernisering – 16854_Smarta städer	Mål	Fullt genomförande av projekt för smarta städer		Antal städer som har infört infrastruktur, plattformar och system för att stödja deras omvandling till smarta städer.		1 1	K V A R T A L 4	2 0 2 5	Genomföra projekt för att underlätta omvandlingen av 11 grekiska städer till smarta städer genom investeringar i smarta hållbara städer och infrastruktursystem för en hållbar och grön stadsframtid. Sådana investeringar omfattar följande: a) Tillgång till och användning av öppna data som ska främja marknadsutvecklingen för innovativa lösningar och produkter för smarta städer (såsom tillämpningar för sakernas internet, stordata och moln. b) Användning av befintliga fasta och trådlösa nätverk. c) Aktivering av forskarsamhället och den akademiska världen för att organisera kompletterande innovativa åtgärder. d) Plattformar som ska bidra till skapandet av tidsserier för öppna stadsdata, och e) skapande av en digital tvilling "samt andra medborgarcentrerade lösningar och tjänster som redan från början ingår i strategier för medborgardeltagande (på ett sätt som är gemensamt utformade).

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Måltal		
1 2 4	6–2.2. Modernisering – 16928. Införande av ny teknik och trender i riktning mot den offentliga förvaltningens avancerade tjänster, ökad effektivitet och ändamålsenlighet samt minskade kostnader för drift, uppgradering och underhåll av system	Milstolpe	Slutförande av ny teknik för offentlig förvaltning	Rapport från ministeriet för digital styrning med en sammanfattning av hur behov och luckor i tekniska lösningar inom offentlig förvaltning har åtgärdats			KVA RTAL 4	2 0 2 5	Införa ny teknik och nya verktyg för att underlätta den offentliga förvaltningens digitala omställning och modernisering, minska driftskostnaderna och öka värdet på de offentliga tjänster som erbjuds.
1 2 5	6–2.2. Modernisering – 16955_Uppgradering av molnbaserade datorinfrastrukturer och tjänster inom den nationella infrastrukturen för forskning och teknik (GRNET)	Milstolpe	Slutförande av GRNET	Slutrapport om det fullständiga genomförandet av alla delprojekt för uppgradering av molnbaserade datorinfrastrukturer och tjänster inom den nationella infrastrukturen för forskning och teknik (GRNET) av ministeriet för digital förvaltning			KVA RTAL 4	2 0 2 5	Slutförande av uppgraderingen av molnbaserade datorinfrastrukturer och tjänster inom den nationella infrastrukturen för forskning och teknik (GRNET).  Tillhandahållande av superdatorer/utbyte av delar av det befintliga nationella systemet Uppgraderingar/ändringar av datacentraler för att stödja den nya superdatorn Installation, konfiguration, migrering, pilotdrift, kontroll och utvärdering av hårdvaruprestanda.
1 2 7	6–2.2. Modernisering – 16956_Utbyggnad av Syzefksis II	Milstolpe	Slutförande av Syzefksis II	Sammanfattande dokument som kontrollerar genomförandet av den nya infrastrukturen, registret över enheter i den offentliga sektorns nät, säkerhetsstyrningssystemet, undersökning,			KVA RTAL	2 0 2 5	Slutförande av utvidgningen av Syzefksis II.  Följande delprojekt ingår i genomförandeprogrammet: Uppgradering av sammanlänkningsnät inom den offentliga sektorn

Löpn num mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l/ m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Måltal		
		l p e		övervakningsmekanism, leverans av utrustning inom ramen för utvidgningen av Syzefksis II av ministeriet för digital förvaltning			Å r e t	— Uppkoppling/bortkoppling/omlokalisering/sammanslagning och uppgradering av enheternas tjänster Stöd/underhåll av ett register över enheter i nätverket för den offentliga sektorn (undersökning av platser) — Publicitets- och marknadsföringsåtgärder inom nätverket för den offentliga sektorn (slutförande senast Q3/2024) — Säkerhetsövervakare och system för hantering av informationssäkerhet (SIS) i nätverket för den offentliga sektorn — Övervakning, kvalitetskontroll, genomförandestöd och bistånd efter det slutliga godkännandet av strukturerade kabelsystem i nätverket för den offentliga sektorn. — Stöd till och övervakning av anläggningsundersökningen och införandefaser för SYZEFXIS II. — Leverans av utrustning för avbruten elförsörjning i utvalda offentliga organ – nät inom den offentliga sektorn. Next Generation Public Sector Network Design Services (PSN Next Gen) – Uppgradering av infrastrukturen för Panhelleniska School Network (SchoolNet).	
1 2 8	6–2.2. Modernisering – 16827_Strategi för dataförvaltning för den offentliga sektorn	M i l s t o	Slutförande av strategin för	Projekt slutningsrapport från ministeriet för digital förvaltning med en sammanfattning av hur dataförvaltningsstrategin för den offentliga sektorn har lett till utvecklingen av en förvaltningsstrategi för molndata och ett			K V A R T Å r	2 0 2 5	Slutförande av projektstrategin för dataförvaltning för den offentliga sektorn Projektet ska ha uppnått följande: utveckling av strategin och politiken för förvaltning av molndata och b) inrättande av en ram, infrastruktur, kapacitet och kapacitet för offentlig

Löpn num mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Del mål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Måltal		
		I pe	dataförvaltning	ekosystem för öppna och återanvändbara data i den offentliga och privata sektorn.			AL4	dataförvaltning, policyn för öppna och återanvändbara data och tillhandahållande av relevanta tjänster till den offentliga och privata sektorn.	
1 2 9	6-2.2. Modernisering – 16842_Central BI – Dataanalys	M il s t o l p e	Slutförande av centralt BI	Projektrapport från ministeriet för digital förvaltning som beskriver hur det centrala BI-projektet har skapat en central plattform för företagsinformation och dataanalys och hur det används av den offentliga förvaltningen.			K V A R T A L 4	2 0 2 5	Slutförande av följande projekt: Central BI – Dataanalys. Genomförande av en enda "National Dashboard" -lösning för affärsunderrättelser och utvärdering av dess resultat. Projektet ska ha uppnått följande: genomförande av en central plattform för företagsinformation – dataanalys, som gör det möjligt för offentliga förvaltningar att ta fram, integrera och tolka data från alla källor och använda dem för att analysera information som påverkar deras verksamhet och arbetsflöden och underlätta strategier och beslutsfattande.

## **G. KOMPONENT 2.3: DIGITALISERING AV FÖRETAG**

Denna del av Greklands återhämtning och resiliens gäller tillhandahållande av kapital till grekiska små och medelstora företag för att finansiera investeringar i digital teknik och inköp av tillhörande tjänster. Syftet är att ta itu med de för närvarande låga nivåerna av digital mognad bland dem, bland annat på grund av låga digitala färdigheter, samtidigt som produktiviteten och utvecklingen av innovativa företag främjas. Samtidigt förväntas den hjälpa sådana företag att anpassa sig till nya utmaningar och dra nytta av framväxande affärstrender. Komponenten föreskriver särskilt inrättandet av en gemensam digital marknadsplats, som både leverantörer av dessa produkter och tjänster ska ha tillgång till. Att främja användningen av elektroniska betalningar och försäljning, uppgradera kassaregistren och ekosystemet för POS samt skapa industriella dataplattformar är centrala mål för denna komponent. Dessutom erbjuder komponenten skatteincitament som bidrar till att skapa ett digitalt företagsekosystem som främjar den digitala omvandlingen av små och medelstora företag. En central stödmekanism för små och medelstora företag, som underlättar tillhandahållandet av utbildnings- och medvetandehöjande program så att de kan utnyttja de verktyg och tjänster som erbjuds via den digitala marknadsplatsen, planeras också.

Åtgärderna förväntas svara på den digitala omställningen och de utmaningar som följer av den, eftersom de förväntas bidra till införandet av digital teknik och digital kompetenshöjning i små och medelstora företag i Grekland. Åtgärderna förväntas också underlätta smart och hållbar tillväxt genom att ytterligare stimulera privata investeringar och på så sätt bidra till att följa den landsspecifika rekommendationen om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 3 2020). Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **G.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Reform:** Inrättande av ett digitalt företagsekosystem och införande av skatteincitament för att underlätta den digitala omvandlingen av små och medelstora företag (åtgärd ID 16973)

Reformen syftar till att skapa ett digitalt företagsekosystem som främjar den digitala omvandlingen av små och medelstora företag. Närmare bestämt består den av följande: a) skapa en digital marknadsplats för tillhandahållande och inköp av avancerade digitala tjänster och verktyg som är skräddarsydda för små och medelstora företags digitala omvandling och öka företagsledarnas digitala medvetenhet, b) direkt uppmuntra investeringar i modern digital teknik, med hjälp av skatteincitament för materiella och immateriella tillgångar, i syfte att förändra företagsklimatet och c) uppgradera kassaregistren och ekosystemet för försäljningsställen. För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande för skatteincitament utesluta följande verksamheter: (i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>9</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>10</sup>. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier,

<sup>9</sup> Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>10</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för

förbränningsanläggningar<sup>11</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>12</sup>. och iv) Verksamheter där den långsiktig avfallshanteringen kan skada miljön. Kriterierna för stödberättigande ska dessutom kräva att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Urvals- och urvalskriterierna ska också inriktas på att stimulera investeringar i digital omvandling, nämligen förvärv av produkter och tjänster som rör e-betalning, e-försäljning och e-faktureringsapplikationer, verktyg för digital annonsering, system för distansarbete, affärsanalys, digital kompetenshöjning, säkerhetskopiering och katastrofåterställningstjänster, artificiell intelligens, sakernas internet, integrerade lösningar för kontaktlösa tjänster, cybersäkerhetssystem, molninfrastrukturer och molntjänster, mallar och programvara för industriella dataplattformar, kassaregister och uppgradering av POS-ekosystem. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

### **Investeringarna:** Digital omställning av små och medelstora företag (åtgärd ID 16706)

Investeringen gäller utveckling och tillhandahållande av lämpliga digitala verktyg (produkter och tjänster) för grekiska små och medelstora företag på områdena a) elektroniska betalningar och försäljning, b) industriella dataplattformar och c) kontantregister och uppgradering av POS-ekosystem. Detta ska uppnås genom inrättandet av en central stödmekanism för små och medelstora företag som underlättar tillhandahållandet av utbildnings- och medvetandehöjande program så att de på bästa sätt kan utnyttja de verktyg och tjänster som erbjuds genom den digitala marknaden, i sista hand i syfte att stödja den digitala omvandlingen av grekiska små och medelstora företag samt öka transparensen och en sund konkurrens genom Next-Gen POS och kassaregister. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för ansökningsomgångarna utesluta följande verksamheter: (i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>13</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>14</sup>. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier,

---

verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>11</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshandling eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>12</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshandling eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>13</sup> Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>14</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

förbränningsanläggningar<sup>15</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>16</sup>. och iv) Verksamheter där den långsiktig avfallshanteringen kan skada miljön. Uppdragsbeskrivningen ska dessutom innehålla krav på att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Urvals- och urvalskriterierna ska också inriktas på följande tekniker och tjänster, nämligen e-betalning, e-försäljning och e-faktureringsverktyg för digital annonsering, system för distansarbete, affärsanalys, digital kompetenshöjning, säkerhetskopiering och katastrofhantering, artificiell intelligens, sakernas internet, tillhandahållande av integrerade lösningar för kontaktlösa tjänster, cybersäkerhetssystem, molninfrastrukturer och molntjänster, mallar för industriella dataplattformar och programvara, kontantregister och uppgradering av POS-ekosystem.

---

<sup>15</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshandling eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>16</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshandling eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

## G.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

### De största investeringarna 4: Digital omställning av små och medelstora företag

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
130	7–2.3. Digitalisering av företag – 16706_Digital omställning av små och medelstora företag	Milstolpe	Digital omställning av små och medelstora företag – ansökningsomgångar	Offentliggjord inbjudan att lämna projektförslag				KVARTAL 1	2022	<p>Inleda alla konkurrensutsatta ansökningsomgångar för finansiering av kupongsystemet för digital omvandling av företag (delprojekt 1), industriella dataplattformar och dataområden (delprojekt 2) och kontantregister och uppgradering av POS-ekosystem (delprojekt 4), med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.</p> <p>Investeringarna ska inriktas på teknik och tjänster för att främja digitaliseringen av små och medelstora företag, nämligen e-betalningsapplikationer, e-försäljning och e-faktureringsverktyg för digital annonsering, system för distansarbete, affärsanalys, digital kompetenshöjning, säkerhetskopiering och katastrofhantering, artificiell intelligens, sakernas internet, tillhandahållande av integrerade lösningar för kontaktlösa tjänster, cybersäkerhetssystem, molninfrastrukturer</p>

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										och molntjänster, mallar för industriella dataplattformar och programvara, kontantregister och uppgradering av POS-ekosystem.
131	7–2.3. Digitalisering av företag – 16706_Digital omställning av små och medelstora företag	Milstolpe	Digital omställning av små och medelstora företag – Tillhandahållande av produkter och tjänster	Rapport från ministeriet för digital förvaltning som intygar att samtliga 4 delprojekt har genomförts fullt ut, inklusive följande mål: 100 000 små och medelstora företag fick stöd med digitaliseringskuponger (delprojekt 1), 1000 små och medelstora företag fick stöd genom kupongsystemet endast i sin övergång till molnbaserade tjänster (delprojekt 2). 4 industriella dataplattformar för fyr och Gaia X för små och medelstora företag inrättades (delprojekt 3). Delprojekt 4 avslutades med en uppgradering av 400 000 kassaregister				KVARTAL 2	2025	Urval av stödmottagare och leverans av utrustning och tjänster till små och medelstora företag inom ramen för de konkurrensetsatta ansökningsomgångarna, i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning. I synnerhet ska följande uppnås: <ul style="list-style-type: none"> <li>— Inom delprojekt 1: 100 000 små och medelstora företag fick digitaliseringsstöd finansierat genom kupongsystem.</li> <li>— Inom delprojekt 2: molninfrastrukturen färdigställdes, 1 000 små och medelstora företag fick ekonomiskt stöd genom kupongsystemet i övergången till enbart moln, mallen för industriella dataplattformar (IDP) levererad och den grekiska knutpunkten Gaia-X för små och medelstora företag inrättades, och 4 internflyktingar med fyrtorsprojekt inrättades.</li> <li>— Inom delprojekt 4: 400 000 kassaregister uppgraderades eller ersattes med datorbaserade lösningar, 100 000 gamla POS-system ersattes</li> </ul>

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
				och utbyte av 100 000 POS-system.						(tillhandahålla intyg från stödmottagarna om integrering av ny teknik/produkt/betalningsbevis för att intyga inköp av produkter och tjänster).
132	7–2.3. Digitalisering av företag – 16973_Inrättande av ett digitalt företagsekosystem och införande av skatteincitament för att underlätta den digitala omvandlingen av små och medelstora företag	Milstolpe	Digital omvandling av små och medelstora företag Lagstiftningsreform för att stimulera användningen av teknik	Ikraftträdande av primärlagstiftning och sekundärrättsakter från myndigheter som är relevanta för införandet av skatteincitament för digitala investeringar, och rapporter från ministeriet för digital förvaltning som dokumenterar inrättandet av ett digitalt företagsekosystem.				KVARTAL 2	2025	<p>Identifiera och genomföra åtgärder för att inrätta ett digitalt företagsekosystem som främjar den digitala omvandlingen av små och medelstora företag, särskilt genom att a) skapa digital infrastruktur genom att finansiera tillhandahållandet och genomförandet av digitala verktyg och processer samt öka företagsledarnas digitala medvetenhet och b) direkt stimulera investeringar i digital omvandling, använda superavdrag för investeringar i materiella och immateriella tillgångar för att förändra företagsklimatet och öka investeringarna i modern digital teknik.</p> <p>Lagstiftning om skatteincitament till stöd för en grönare ekonomi, energi och digital omställning ska uppfylla kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.</p> <p>Investeringarna ska inriktas på att stimulera investeringar i digital omvandling, nämligen</p>

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										förvärv av produkter och tjänster som rör e-betalning, e-försäljning och e-faktureringsverktyg för digital annonsering, system för distansarbete, affärsanalys, digital kompetenshöjning, säkerhetskopiering och katastrofåterställningstjänster, artificiell intelligens, sakernas internet, integrerade lösningar för kontaktlösa tjänster, cybersäkerhetssystem, molninfrastrukturer och molntjänster, mallar för industriella dataplattformar och programvara, kontantregister och uppgradering av POS-ekosystem.

## **H. KOMPONENT 3.1: FRÄMJA SKAPANDE AV ARBETSTILLFÄLLEN OCH DELTAGANDE PÅ ARBETSMARKNADEN**

Denna del av den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen omfattar åtgärder för att omforma och stärka den aktiva arbetsmarknadspolitiken, förbättra de offentliga arbetsförmedlingarnas effektivitet och tillhandahålla ett effektivt skyddsnät mot arbetslöshet och samtidigt stärka incitamenten för återinträde på arbetsmarknaden. Huvuddelen av delåtgärderna är inriktade på aktiva arbetsmarknadsåtgärder, inbegripet aktiveringsprogram som subventionerar sysselsättningen i den privata sektorn och främjar kompetenshöjning och omskolning av arbetskraften, samt investeringar för att öka den offentliga arbetsförmedlingens kapacitet (OAED till och med den 18 april 2022, därefter DYPA) genom förbättrad digitalisering och rådgivning. Inom ramen för reformen av den passiva arbetsmarknadspolitiken syftar planen till att förbättra arbetslöshetsförmånernas täckning och fördelning, stärka det sociala skyddsnätet, främja deltagandet på arbetsmarknaden, även bland utsatta grupper, och förbättra det sociala trygghetssystemets effektivitet och ändamålsenlighet. Komponenten är i linje med de landsspecifika rekommendationerna för att säkerställa ett effektivt stöd till aktivering av arbetsmarknaden, investera i kompetens och anställbarhet och för att förbättra digitaliseringen av den offentliga förvaltningen (landsspecifika rekommendationer 2 och 3 2020 och landsspecifika rekommendationer 2 2019). Genom att fokusera på att främja kompetens och sysselsättning inom bland annat den digitala och gröna sektorn stöder komponenten dessutom den digitala och gröna omställningen. Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **H.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Reform:** Modernisering och förenkling av arbetsrätten (åtgärd ID: 16744)

Reformen innebär att en övergripande arbetslagstiftning träder i kraft som ska effektivisera viktiga aspekter av arbetsmarknaden i syfte att förbättra dess funktion. Reformen ska särskilt syfta till att modernisera a) lagen om individuell arbetskraft, b) lagen om kollektivt arbete och fackföreningsrätten, c) arbetsministeriets it-system ERGANI som används för att övervaka arbetsmarknaden och upptäcka odeklarerat och underdeklarerat arbete, och d) ramen för balans mellan arbete och privatliv. Reformens övergripande mål är att öka sysselsättningen och konkurrenskraften, bekämpa odeklarerat och underdeklarerat arbete, förbättra balansen mellan arbete och privatliv och överbrygga sysselsättningsklyftan mellan könen. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2021.

**Investeringarna:** Digital omvandling av arbetssystemen (åtgärd ID: 16750)

Investeringen är inriktad på en modernisering av den offentliga förvaltningens förmåga att erbjuda bättre och snabbare tjänster till arbetstagare och arbetsgivare, i syfte att minska byråkratin, förbättra effektiviteten i mekanismerna för övervakning av arbetsmarknaden, minska odeklarerat och odeklarerat arbete och få fram aktuella och korrekta uppgifter. Investeringen består framför allt av en uppgradering av den digitala infrastrukturen i e-EFKA (den enhetliga socialförsäkringsfonden), inbegripet systemet för digital pension (ATLAS), och sammankoppling av olika it-system (ERGANI, EFKA och SEPE) inom ramen för ett enda system (ARIADNE). Slutligen omfattar investeringen inrättandet av ett integrerat it-system för arbetsmiljöfrågor (HerIDANOS). Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

**Reform:** Aktiv reform av arbetsmarknadspolitiken (åtgärd ID: 16747)

Reformen av den aktiva arbetsmarknadspolitiken syftar till att maximera deras effektivitet genom att omforma och stärka programmen för lönesubventioner och gradvis övergå till en ny genomförandemodell för aktiva arbetsmarknadsåtgärder. Reformen åtföljs av betydande investeringar. Dessa omfattar bland annat a) fem riktade kortsiktiga program som subventionerar sysselsättning i den privata sektorn för 41 500 arbetslösa (inklusive ett program som kombinerar utbildning och sysselsättningsstöd), b) genomförande av den nya pilottestade modellen för tillhandahållande av aktiva arbetsmarknadsåtgärder till ytterligare tre geografiska områden (där deltagarna ska erbjudas 22 500 utbildningsprogram, 7 000 sysselsättningsbidrag och 85 0 entreprenörskapsbidrag), c) tillfällig förstärkning av rådgivningspersonalen vid den offentliga arbetsförmedlingen (600 ytterligare rådgivare i 4 år) och d) utbildning av rådgivningspersonal. En särskild del av de tilldelade bidragen ska bidra till grön kompetens och gröna arbetstillfällen i den gröna ekonomin. Genomförandet av reformen och investeringarna ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Reform av den passiva arbetsmarknadspolitiken för att stödja övergången till sysselsättning (åtgärd ID: 16746)

Reformen omfattar två pilotprojekt för att reformera arbetslöshetsförsäkringssystemet. Dessa projekt ska testa arbetsmarknadseffekterna av a) en ökning av nivån på och täckningen av långtidsarbetslöshetsersättningen och b) en indexering av den normala arbetslöshetsersättningen till den senaste nettolönen. Dessutom innehåller planen kostnadsfria reformer som syftar till att a) ytterligare förbättra ramen för de ömsesidiga skyldigheter som för närvarande gäller mellan den offentliga arbetsförmedlingen och arbetssökande, b) konsolidera och effektivisera arbetslöshetsförmåner och arbetslöshetsersättningar för att förbättra effektiviteten i de offentliga utgifterna, och c) undanröja hinder för kompetenshöjning/omskolning bland arbetslösa genom att behålla rätten till arbetslöshetsförmåner under deltagandet i utbildning. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

**Investeringarna:** Omstrukturering och omprofilering av DYPA lokala offentliga arbetsförmedlingar (KPA2) (åtgärd ID: 16941)

Investeringen syftar till att reformera Greklands offentliga arbetsförmedling (DYPA) i syfte att förbättra kvaliteten på tjänsterna och dess övergripande kapacitet och effektivitet. Investeringen omfattar a) en organisatorisk reform av den offentliga arbetsförmedlingen (DYPA) som uppdaterar dess styrningsmodell och upprättar ett nytt organisationsschema och ett nytt system för ekonomisk förvaltning, b) Omkonstruktion och renovering av DYPA:s 118 lokala kontor för främjande av sysselsättning (KPA2), med förnyat fokus på skräddarsydda matchningstjänster, förbättrad rådgivning och utåtriktad verksamhet. c) En ny kommunikationsstrategi för DYPA, förbättring av mekanismerna för kvalitetskontroll av kundtjänster genom mätning och övervakning av aspekter som rör ändamålsenlighet, effektivitet, produktivitet och kundtillfredsställelse. genomförande av nya former av profilerings- och rådgivningstjänster. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Digital omvandling av den offentliga arbetsförmedlingen (DYPA) (åtgärd ID: 16942)

Investeringen är inriktad på den digitala omvandlingen av den offentliga arbetsförmedlingen (DYPA) i syfte att öka de erbjudna tjänsternas effektivitet. Investeringen omfattar framför allt digitalisering av DYPA:s arkiv, DYPA:s inköp av ett antal nya it-system, både webbaserade och inhemska tillämpningar, och omformning av vissa av DYPA:s nuvarande operativsystem. Investeringen omfattar även a) utbyggnad av digitala tjänster (via DYPAapp) som ska göra det

möjligt för DYP A att tillhandahålla e-tjänster till arbetslösa och företag via mobiltelefoner och surfplattor, och b) ett mycket sofistikerat toppmodernt matchningsverktyg för att hjälpa DYP A att optimera matchningen mellan utbud och efterfrågan på arbetskraft. Ovanstående investering ska leda till ett bättre system för datahantering och beslutsfattande, maximering av resurser och ökad kundtillfredsställelse. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

## H.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

### Nyckelreform 6: Modernisering och förenkling av arbetsrätten och den digitala omvandlingen av arbetssystemen

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
133	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16744_Modernisering och förenkling av arbetsrätten	Milstolpe	Arbetslagstiftning träder i kraft	Bestämmelse i lagen som anger ikraftträdandet –				KVARTAL 3	2021	Ikraftträdande av arbetslagstiftningen, som ska modernisera a) lagen om individuell arbetskraft, b) lagen om kollektivt arbete och fackföreningslagstiftningen, c) arbetsministeriets it-system ERGANI som används för att övervaka arbetsmarknaden och upptäcka odeklarerat och underdeklarerat arbete, och d) ramen för balans mellan arbete och privatliv.
134	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16750_Digital omställning av arbetssystemen	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för IT-system för arbete	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVARTAL 4	2022	Slutförande av kontraktstilldelningen för följande projekt: – Ett gemensamt it-system för arbetsmarknadsövervakning (ARIADNE) Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen (HERIDANOS) – Processen för att fastställa lagstadgade minimilöner Digitalisering av den gemensamma pensionsfondens (e-EFKA) försäkringshistorik – Nytt integrerat informationssystem för e-EFKA (EFKA IITS) Uppgradering av det digitala pensionssystemet (ATLAS)
135	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden –	Mål	DYPA Digitalisering av A3 A4-sidor digitaliserade arkiv		Antal A3/A4-sidor i DYPA-	0	8 000 000	KVARTAL 4	2023	Slutförande av digitaliseringen av 8 000 000 A3/A4-sidor av DYPA-arkiven, vilket bekräftas i en rapport från DYPA.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	16942_Den offentliga arbetsförmedlingens digitala omvandling (DYPA)				arkiven som digitaliserats					
135a	8–3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16942_Digital omställning av den offentliga arbetsförmedlingen	Mål	Digital omvandling av DYPA	Rapport från DYPA som bekräftar slutförandet av projekten a, b, c och d				KVARTAL 4	2025	<p>Slutförande av den digitala omvandlingen av den offentliga arbetsförmedlingen genom inköp av sju nya it-system, både webbaserade och inhemska tillämpningar (<a href="#">yrkesutbildning</a>, <a href="#">system för hantering av tillgångar</a>, <a href="#">FMIS</a>, <a href="#">HRM</a>, <a href="#">Cyber Security</a>, <a href="#">Chatbot</a>, <a href="#">Virtual Desktop Infrastructure (VDI)</a>).</p> <p>b) Omformningen av tre av arbetsförmedlingens nuvarande it-system, nämligen (f.d. <a href="#">OEAD</a>) <a href="#">DYPA App</a>, <a href="#">OPS (ex OAED) DYPA</a>, ett nytt <a href="#">evidensbaserat och datadrivet beslutssystem</a>.</p> <p>c) Utvecklingen av digitala tjänster (via <a href="#">DYPA-appen</a>) som ska göra det möjligt för <a href="#">DYPA</a> att tillhandahålla e-tjänster till <a href="#">arbetslösa och företag via mobiltelefoner och surfplattor</a>.</p> <p>d) Inrättande av ett verktyg för att hjälpa den offentliga arbetsförmedlingen att optimera processen för att matcha utbud och efterfrågan på arbetskraft.</p>
136	8–3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden –	Milstolpe	Slutförande av systemet för pensionstilldelning i Atlas	Ikraftträdande av sekundärlagstiftning som genomför systemet				KVARTAL 2	2025	Slutförande av uppgraderingen av det digitala systemet för beviljande av pensioner (ATLAS) som möjliggör en bättre hantering av ansökningar om

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
	16750_Digital omställning av arbetssystemen									pension och engångsbelopp, genom ikraftträdandet av sekundärlagstiftning som genomför systemet.
137	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16750_Digital omställning av arbetssystemen	Milstolpe	Sekundärlagstiftning om det gemensamma it-systemet i Ariadne träder i kraft	Ikraftträdande av sekundärlagstiftning som inleder insamling av uppgifter i hela landet genom systemet				KVARTAL 4	2024	Genomförande av det gemensamma it-systemet för övervakning av arbetsmarknaden (ARIADNE) genom att sekundärlagstiftning träder i kraft, vilket gör det möjligt att samla in uppgifter i hela landet genom systemet. Systemet ska säkerställa digital registrering av arbetstid (e-arbetskort, tid och närvaro) och en enda spärr för administrativa uppgifter om sysselsättning och socialförsäkring.

## **I. KOMPONENT 3.2: UTBILDNING, YRKESUTBILDNING OCH KOMPETENS**

Denna del av den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att förbättra kvaliteten, effektiviteten och ändamålsenligheten i systemen för utbildning och livslångt lärande. Komponenten omfattar en investering i övergripande kompetenshöjningsprogram i digitala, gröna och finansiella färdigheter för totalt 628 000 stödmottagare. Detta åtföljs av en reform av systemet för livslångt lärande för att förbättra utbildningsutbudet och ett reform- och investeringspaket med inriktning på yrkesutbildning och lärlingsystem för att förbättra deras relevans för arbetsmarknaden. När det gäller yrkesutbildning syftar planen till att uppgradera yrkesutbildningens infrastruktur och utrustning och modernisera de befintliga läroplanerna. Planen innehåller dessutom en ny strategi för spetskompetens vid universiteten, som syftar till att förbättra deras forskningsresultat och utbildningskvalitet genom investeringar i uppgradering av forsknings- och utbildningsinfrastruktur, stöd till forskningsprojekt och doktorandprojekt även i samarbete med den privata sektorn och gästprofessorer. Dessa reformer kombineras med investeringar i digitaliseringen av utbildningssystemet, varav en stor del går till interaktiva utbildningssystem i grund- och gymnasieskolor och kuponger för inköp av it-utrustning för elever och studenter från låginkomstfamiljer.

Komponenten är i linje med de landsspecifika rekommendationerna om investeringar i utbildning, anställbarhet och kompetens och för att förbättra digitaliseringen av den offentliga förvaltningen (de landsspecifika rekommendationerna 3 2020 och 2 2019). Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **I.1 Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Reform:** En ny strategi för livslångt lärande: Modernisera och uppgradera Greklands system för kompetenshöjning och omskolning (åtgärd ID: 16913)

Reformen syftar till att förbättra ramen för livslångt lärande i syfte att öka dess kvalitet och relevans för arbetsmarknaden. Reformen ska framför allt göra det möjligt att bättre övervaka och tillgodose arbetsmarknadens behov genom modernisering, uppgradering och sammankoppling av befintliga dataset från olika ministerier och byråer, inbegripet den mekanism för kartläggning av arbetsmarknaden som inrättades 2016. Reformen ska också fastställa konton för livslångt lärande, som förväntas fungera som det huvudsakliga verktyget för att tillhandahålla fortbildning beroende på individanpassade behov, och en ny nationell förteckning över stödberättigade utbildningsanordnare som ska tillämpa inputbaserade minimikvalitetskriterier för utbildare. Slutligen ska reformen leda till inrättandet av en ny styrningsstruktur, det nationella kompetensrådet, som ska vara baserat i DYPA och ansvara för utformningen av en årlig uppdatering av den nationella kompetensstrategin. Reformen åtföljs av en investering i övergripande kompetenshöjningsprogram som riktar sig till olika befolkningsgrupper och som syftar till att tillhandahålla a) grundläggande och medelhög digital kompetens, b) grön kompetens och c) finanskunskap. Genomförandet av reformen och investeringarna ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Strategi för spetskompetens vid universitet Innovation (åtgärd ID: 16289)

Reformen syftar till att förbättra de grekiska universitetens forskningsresultat och forskningsresultat, bland annat genom att locka till sig kvalificerad och framstående akademisk personal och forskare, och att förbättra kvaliteten och relevansen för arbetsmarknaden i den utbildning som erbjuds studenter. Reformen omfattar framför allt a) ett finansieringssystem med 70 forskningsprojekt (kluster för spetsforskning) som riktar sig till framstående nationella

eller internationella akademiker för att uppmuntra dem att genomföra innovativa och samarbetsinriktade forskningsprojekt med företag inom den privata sektorn i Grekland, b) Ett finansieringssystem (gästprofessorer/gästforskare) som uppmuntrar 60 framstående akademisk personal vid utländska universitet eller forskningsinstitut, främst inriktade på universitet utanför EU, att ansluta sig till grekiska universitet under högst två akademiska terminer och undervisa eller delta i forskningssamverkan. uppgradering av forsknings- och utbildningsinfrastrukturen vid utvalda grekiska universitet och universitetsenheter inom tillämpad vetenskap och teknik. d) Finansiering av 70 doktorandprogram inom industrin under två år i samarbete med företag inom den privata sektorn. e) tillhandahålla finansiering till enskilda forskare eller forskargrupper på grundval av kriterier för spetskompetens. och f) den digitala omvandlingen av National Hellenic Libraries Network. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Förstärkning av lärlingssystemet (åtgärd ID: 16794)

Syftet med reformen är att återinrätta den offentliga arbetsförmedlingens lärlingskolor (DYPA EPAS) som en integrerad del av regeringens strategi för yrkesutbildning och ungdomssysselsättning. Reformen omfattar särskilt 1) införandet av en ny rättslig ram för det nationella yrkesutbildningssystemet, 2) förenkling av inlärningsprocesser och integrering av nya metoder och verktyg såsom plattformar för e-lärande och digitaliserat utbildningsinnehåll, både för lärlingar och utbildare. 3) bedömning, omarbetning och uppdatering av nuvarande läroplaner (med bidrag från arbetsmarknadens parter och arbetsgivare) för att ytterligare anpassa dem till de faktiska behoven på arbetsmarknaden. 4) förnyelse och modernisering av yrkesutbildningens infrastruktur (laboratorier och utrustning). 5) renovering av EPAS-byggnader för att förbättra energieffektiviteten och den rumsliga funktionaliteten. 6) integrering av teknik för virtuell verklighet i dagliga utbildningsmoduler. 7) genomförande av ett omfattande program för utbildning av utbildare i EPAS-skolor. 8) genomförande av en informationskampanj för att främja lärlingssystemet. En särskild del av de tilldelade bidragen ska bidra till grön kompetens och gröna arbetstillfällen och den gröna ekonomin. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Energieffektivitetsrenoveringar och energieffektivitetsåtgärder ska vara förenliga med i) en renovering av minst medelstor omfattning enligt definitionen i kommissionens rekommendation om byggnadsrenovering (EU) 2019/786, eller b) uppnå en genomsnittlig minskning på minst 30 % av de direkta och indirekta växthusgasutsläppen jämfört med de på förhand fastställda utsläppen. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena se till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall.

**Reform:** Arbetskraftens kompetensutveckling, omskolning och kompetenshöjning genom en reformerad utbildningsmodell (yrkesutbildningsreform) (åtgärd ID: 16792)

Reformen syftar till att 1) förbättra kvalitetskontrollen (t.ex. utvärderingssystem för att följa praktikanternas framsteg och prestationer) vid den offentliga arbetsförmedlingens yrkesutbildningsenheter, 2) uppdatera deras moduler i enlighet med nuvarande och framtida behov på arbetsmarknaden, som en del av den omfattande reformen av DYPA:s aktiva arbetsmarknadspolitik, och 3) främja e-lärande och digitalisering av utbildningens innehåll. Detta kombineras med investeringar i renoveringar av laboratorier och utrustning. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Uppgradering av yrkesutbildning (åtgärd ID: 16934)

Den föreslagna reformen syftar till att påskynda genomförandet av lag 4763/2020. De föreslagna åtgärderna förväntas 1) bidra till att göra yrkesutbildning till en attraktiv utbildningsväg, 2) stärka kopplingen mellan utbildning och arbetsmarknadens behov och 3) tillhandahålla de färdigheter som krävs för den gröna och digitala omställningen och förbättra särskilt ungdomars sysselsättningsutsikter. Reformen består av följande delar: utformning och utveckling av fem tematiska och tio institut för yrkesutbildning (IEK) genom renovering av byggnader, tillhandahållande av utrustning och material, utarbetande av nya kursplaner och utbildningsprogram samt tillhandahållande av ytterligare utbildning för utbildarna. utformning och utveckling av 25-modellen Vocational Lyceums (modell EPAL) genom renovering av byggnader, tillhandahållande av utrustning och material, utveckling av nya kursplaner och utbildningsprogram samt tillhandahållande av ytterligare utbildning för deras lärare (modell EPAL). utvidgningen av de digitala tjänsterna från den nationella organisationen för certifiering av kvalifikationer och yrkesvägledning (EOPPEP) och utvecklingen av en plattform för e-lärande för yrkesutbildning som omvandlar befintligt utbildningsmaterial till moduler för e-lärande. Alla projekt syftar till att uppmuntra kvinnors deltagande i yrkesutbildning och främja deras ledarskapsförmåga. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Digital omvandling av utbildningen (åtgärd ID: 16676)

Investeringen omfattar digital omvandling av utbildning när det gäller innehåll, infrastruktur och tjänster och åtföljs av en omfattande reformstrategi för att uppdatera läroplanerna, rationalisera tjänsterna och övervaka utbildningsresultaten. Investeringen består av följande komponenter: Digitalt innehåll i skolorna. digital utrustning i skolorna. fortbildning för lärare i skolor och digitala tjänster i skolor och universitet. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Uppgradering av yrkesutbildningen: Tillhandahållande av laboratorieutrustning till laboratoriecentrum för IEK, EPAL, gymnasieskolor och yrkesskolor (åtgärd ID: 16933)

Denna investering ska uppgradera och modernisera laboratoriets infrastruktur vid yrkesutbildningsinstitutioner i hela Grekland, särskilt när det gäller institut för yrkesutbildning (IEK), yrkeshögskolor (EPAL), klasser för lärlingsutbildning efter gymnasiet och yrkesskolor. Denna investering kompletterar reformen av uppgraderingen av yrkesutbildningen. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

## I.2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

De största investeringarna 5: En ny strategi för livslångt lärande: Modernisering och uppgradering av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
138	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16913_En ny strategi för livslångt lärande: Modernisering och uppgradering av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning	Milstolpe	Strategi för livslångt lärande träder i kraft	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning				KVARTAL 2	2022	På grundval av den nationella strategin för livslångt lärande kommer primär- och sekundärlagstiftning att träda i kraft där de viktigaste inslagen i den nya ramen för livslångt lärande fastställs (inbegripet bestämmelser om att inrätta det nationella kompetensrådet som ett centralt tillsynsorgan, upprätta konton för livslångt lärande, nationella förteckningar över stödberättigade utbildningsanordnare och resultatavslutningar samt en mekanism för arbetsmarknadsdiagnos).
139	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16913_En ny strategi för livslångt lärande: Modernisering och uppgradering	Mål	Fortbildningsprogram – strategi för livslångt lärande – validering		Antal personer som fått ett intyg om godkänt deltagande i ett utbildningsprogram	0	150 000	KVARTAL 4	2022	Slutförande av utbildningsprogram om digitala, gröna och finansiella färdigheter för minst 150 000 deltagare och validering och certifiering av färdigheter som förvärvats för alla framgångsrika deltagare. Denna investering tar itu med behovet av digitala, gröna och finansiella färdigheter hos följande befolkningsgrupper: a) arbetslösa, särskilt ungdomar och långtidsarbetslösa, b) anställda, särskilt de med hög risk för arbetslöshet och de som hamnar på efterkälken på grund av arbetsplatsteknik, c) anställda, särskilt i små och medelstora företag med begränsad intern utbildningskapacitet, d) anställda inom den offentliga sektorn, inbegripet lärare. De färdigheter

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
	av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning									som erbjuds är följande: a) grundläggande digitala färdigheter, b) digitala färdigheter på medellång nivå, c) grön kompetens och d) finanskunskap.
140	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16913_En ny strategi för livslångt lärande: Modernisering och uppgradering av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning	Mål	Validering av utbildningsprogrammen s slutförande av livslångt lärande		Antal personer som fått ett intyg om godkänt slutförande av utbildningsprogrammet	150 000	500 000	KVARTAL 4	2025	Slutförande av utbildningsprogram i digital, grön och finansiell kompetens för 500 000 deltagare (kumulativ, våg 1 och våg 2) och validering och certifiering av färdigheter som förvärvats genom båda omgångarna av utbildningsprogram för alla framgångsrika deltagare. Av det totala antalet deltagare ska minst 33 % (167 000 deltagare) ha genomfört utbildningsprogram om grön kompetens och gröna jobb i den gröna ekonomin.

#### Grupp 11: Främja jobbskapande och deltagande på arbetsmarknaden/Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – Utvecklingsavtal – reformer av investeringar

- Omstrukturering och omprofilering av DYPA lokala offentliga arbetsförmedlingar (KPA2) (ID: 16941)
- Aktiv reform av arbetsmarknadspolitiken (ID: 16747)

- Förstärkning av lärlingssystemet (ID: 16794)
- Reform av den passiva arbetsmarknadspolitiken för att stödja övergången till sysselsättning (ID: 16746)
- Kompetensutveckling, omskolning och kompetenshöjning på arbetsmarknaden genom en reformerad utbildningsmodell (yrkesutbildningsreform) (ID: 16792)

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Basinjenn	Mål	Kvartal	År	
141	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16941_Omstrukturering och omprofilering av DYPA lokala offentliga arbetsförmedlingar (KPA2)	Milstölp	DYPA Organisatorisk reform – Lagstiftningens ikraftträdande	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 3	2021	Ikraftträdande av den organisatoriska reformen av den grekiska arbetstagarorganisationen (DYPA), omstrukturering, renovering och omprofilering av dess lokala offentliga arbetsförmedlingar i syfte att förbättra kvaliteten, kapaciteten och effektiviteten hos de tjänster som erbjuds.
141a	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16941_Omstrukturering och omprofilering av DYPA lokala offentliga arbetsförmedlingar (KPA2)	Milstölp	Renovering av nyckelåtgärd 2, kommunikationsstrategi, kvalitetskontroll av kundtjänster, nya former av profilering och rådgivningstjänster.	Rapport från DYPA som bekräftar slutförandet av projekten a, b, c, d.				KVARTAL 4	2025	Slutförande av följande projekt: a) Omkonstruktion och renovering av DYPA:s 118 lokala kontor för främjande av sysselsättning (KPA2). b) Genomförande av en ny kommunikationsstrategi för DYPA. förbättring av mekanismerna för kvalitetskontroll av kundtjänster genom mätning och övervakning av aspekter som rör ändamålsenlighet, effektivitet, produktivitet och kundtillfredsställelse. d) Genomförande av nya former av profilerings- och rådgivningstjänster.
142	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16746_Reform av den passiva arbetsmarknadspolitiken för att stödja övergången till sysselsättning	Milstölp	Reform av ramen för ömsesidiga skyldigheter – Lagstiftningens ikraftträdande	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 3	2022	Ikraftträdande av lagstiftning för att reformera ramen för ömsesidiga skyldigheter, som fastställer förhållandet mellan den offentliga arbetsförmedlingen och den arbets sökande. Reformen kommer bland annat att omfatta en ny definition av aktivt arbets sökande och påföljder för arbetslösa som inte följer de nya reglerna.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	År	
142a	8–3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16746_Reform av den passiva arbetsmarknadspolitiken för att stödja övergången till sysselsättning	Milslople	Lagstiftning om arbetslöshetsersättning och arbetslöshetsersättning, pilotprojekt om långtidsarbetslöshetsersättning	Ikraftträdande av lagstiftning. Rapport från DYPA som bekräftar slutförandet av pilotprojekten				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av lagstiftning för att konsolidera och rationalisera arbetslöshetsförmåner och arbetslöshetsersättningar för att förbättra de offentliga utgifternas effektivitet och för att undanröja hinder för kompetenshöjning/omskolning bland arbetslösa genom att behålla rätten till arbetslöshetsförmåner under deltagandet i utbildning. Slutförande av pilotprojekten om nivån på och täckningen av långtidsarbetslöshetsersättningen och indexeringen av den normala arbetslöshetsersättningen till den senaste nettolönen.
143	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och färdigheter – 16792_Arbeitskraftens kompetens, omskolning och kompetenshöjning genom en reformerad utbildningsmodell (yrkesutbildningsreform)	Milslople	Tilldelning av kontrakt för kvalitetskontroll av yrkesutbildning	Underrättelse om tilldelning av kontraktet				KVARTAL 2	2023	Kontraktstilldelningen för kvalitetskontrollsystemet för yrkesutbildning syftade till att förbättra kvalitetskontrollen av yrkesutbildningsenheterna vid den grekiska arbetsmarknadsorganisationen (DYPA), främst genom att bedöma dess resultat och följa upp praktikanternas framsteg och resultat på arbetsmarknaden.
144	8–3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16747_Aktiv reform av arbetsmarknadspolitiken	Mål	Slutförande av arbetsmarknadsprogram met för kompetenshöjning, omskolning		Antal arbetslösa (25–45 år) som fått ett godkänt intyg slutförande av utbildning	0	7000	KVARTAL 2	2024	Slutförande av ett omfattande program för kompetenshöjning/omskolning och kortvarig sysselsättning för minst 7 000 arbetslösa personer (25–45 år) av de totalt 7 500 stödmottagarna. 19 % av de anslagna medlen förväntas bidra till grön kompetens och gröna jobb och den gröna ekonomin

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	År	
					gsprogrammet					
144a	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16747_Aktiv reform av arbetsmarknadspolitiken	Milstöpe	Slutförande av sysselsättningsprogrammet för aktiva arbetsmarknadsåtgärder	Rapport från DYPA som bekräftar slutförandet av programmen				KVA 2025	2	Slutförande av följande aktiva arbetsmarknadspolitiska program: a) Fyra riktade kortsiktiga program som subventionerar sysselsättning i den privata sektorn för minst 30 600 arbetslösa av totalt 34 000 stödmottagare b) Genomförande av den nya pilottestade öppna genomförandemodellen för aktiva arbetsmarknadsåtgärder till ytterligare tre geografiska områden (där deltagarna ska erbjudas 22 500 utbildningsprogram, 7 000 sysselsättningsbidrag och 850 entreprenörskapsbidrag) tillfällig förstärkning av den offentliga arbetsförmedlingens rådgivningspersonal genom rekrytering av ytterligare 600 rådgivare, och utbildning av 1 000 arbetsmarknadsrådgivare vid den offentliga arbetsförmedlingen.
145	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16794_Stärka lärlingssystemet	Mål	Utbildningskurser som slutför digitalisering e-lärande och slutförande av energieffektiva renoveringar		Antal kurser som digitaliserats (e-lärandedukurer)	0	2025	KVA 2025	2	Slutförande av digitalisering av minst 250 utbildningskurser i DYPA:s yrkesskolor (Epas). Syftet med åtgärden är att förenkla inlärningsprocesserna och införliva nya metoder och verktyg såsom plattformar för e-lärande och digitaliserat utbildningsinnehåll, både för lärlingar och utbildare.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preli minä r tidspl an för slutfö rande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	B a s i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
1 4 5a	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16794_Stärka lärlingssystemet	M i l s t o l p e	Den rättsliga ramen för det nationella systemet för yrkesutbildning	Ikraftträdande av lagstiftning				K V O A R T A L 4	2	Ikraftträdande av en lag om det nationella yrkesutbildningssystemet.
1 4 5 b	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16794_Stärka lärlingssystemet	M i l s t o l p e	Kvalitetskontroll av yrkesskolor, reform av läroplaner, yrkesutbildningens infrastruktur och andra projekt av DYPA	Rapport från DYPA som bekräftar att projekten slutförts				K V O A R T A L 4	2	Slutförande av följande projekt: 1) bedöma, omforma och uppdatera de nuvarande läroplanerna för minst 34 utbildningsprogram för att ytterligare anpassa dem till de faktiska behoven på arbetsmarknaden. 2) förnyelse och modernisering av yrkesutbildningens infrastruktur (minst 270 laboratorier och deras utrustning). 3) renovering av minst 33 EPAS-byggnader för att förbättra energieffektiviteten och den rumsliga funktionaliteten. 4) integrering av teknik för virtuell verklighet i dagliga utbildningsmoduler 5) genomförande av ett omfattande program för utbildning av utbildare i EPAS-skolor (med minst 810 utbildare). 6) genomförande av en informationskampanj för att främja lärlingssystemet.  De slutförda bygg- och renoveringsarbetena inom ramen för projekt 3 ska i genomsnitt leda till en renovering av minst medelstor omfattning enligt definitionen i kommissionens rekommendation om bygnadsrenovering (EU) 2019/786 eller b) för att i genomsnitt uppnå en minskning på minst

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	År	
										30 % av de direkta och indirekta växthusgasutsläppen jämfört med de på förhand fastställda utsläppen.
146	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och färdigheter – 16792_Arbetskraftens kompetens, omskolning och kompetenshöjning genom en reformerad utbildningsmodell (yrkesutbildningsreform)	Milstölp	System för kvalitetskontroll av yrkesutbildning. uppdatering av modulerna för den offentliga arbetsförmedlingens (DYPA) yrkesutbildningsenheter. digitala kurser. renovering av 49 laboratorier och utrustning slutförande	Rapport från den nationella arbetsmarknadsorganisationen som bekräftar slutförandet av projekten a, b, c och d				KVARTAL 2	ÅR 2025	Slutförande av följande projekt: a) Kvalitetskontrollsystem för yrkesutbildning som syftar till att förbättra kvalitetskontrollen av yrkesutbildningarna vid den nationella arbetsmarknadsorganisationen (DYPA). b) Slutförande av uppdateringen av utbildningsmodulerna vid arbetsförmedlingens (DYPA) yrkesutbildningsenheter som en del av den omfattande reformen av DYPA:s aktiva arbetsmarknadspolitik. c) Slutförande av utvecklingen av digitala kurser d) Slutförande av renoveringar av laboratorier vid yrkesskolor och tillhörande utrustning.  42 % av de anslagna medlen inom projekten a, b, c och d förväntas bidra till grön kompetens och gröna arbetstillfällen och den gröna ekonomin.

## Grupp 12: Ministeriet för utbildning och religiösa frågor – reformer och investeringar

- Uppgradering av yrkesutbildningen: Tillhandahållande av laboratorieutrustning för laboratoriecentrum för IEK, EPAL, högstadie- och lärlingskolor och yrkesskolor (ID: 16933)

- Uppgradering av yrkesutbildning (ID: 16934)
- Strategi för spetskompetens vid universiteten Innovation (ID: 16289)
- Digital omvandling av utbildningen (ID: 16676)

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	B a s i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
1 4 7	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och färdigheter – 16289_Strategi för spetskompetens vid universitet	M i l s t o l p e	Tilldelning av kontrakt till högskolor för spetsforskning	Meddelande om tilldelning av kontrakt			K V A R T A L 4	2 0 2 3	Högskolor: tilldelning av kontrakt med de utvalda universiteten för att uppdatera och förbättra deras forsknings- och utbildningsinfrastruktur (t.ex. utrustning eller forskningslaboratorier), utvidga nya forskningsområden och förbättra den utbildning som erbjuds. Målet ska vara att stärka lovande universitet och universitetsenheter inom tillämpad vetenskap och teknik och öka deras konkurrenskraft i internationella rangordningar.  Strategi för spetskompetens vid universiteten Innovation: Tilldelning av kontrakt för 70 forskningssamverkansprojekt mellan universitet och den privata sektorn inom ramen för initiativet "Kluster för forskning och spetskompetens".	
1 4 8	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16676_Digital omvandling av utbildningen	M å l	Slutförande av installation av interaktiva system		Antal installerade interaktiva inlärningssystem	0	3 6 0 0 0 A L 4	K V A R T A L 4	2 0 2 4	Installation av minst 36 000 interaktiva inlärningssystem (inklusive vittavlor, bärbara datorer, interaktiva projektorer och interna kablar) för klassrum i grund- och gymnasieskolor.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Målt		
148a	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16676_Digital omvandling av utbildningen	Milstolpe	Strategi för att uppdatera läroplanerna, rationalisera tjänsterna och övervaka utbildningsresultaten	Offentliggörande av en omfattande reformstrategi för att uppdatera kursplanerna, rationalisera tjänsterna och övervaka utbildningsresultaten			KVARTAL 2	2	Utveckling av en övergripande reformstrategi för att uppdatera läroplanerna, rationalisera tjänsterna och övervaka utbildningsresultaten.
148b	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16676_Digital omvandling av utbildningen	Milstolpe	Digital omvandling av utbildningen	Rapport från utbildningsministeriet som bekräftar att projekten slutförts			KVARTAL 4	2	Slutförande av den digitala omvandlingen av utbildning när det gäller innehåll och tjänster.
149	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16933_Uppgradering av yrkesutbildning: Tillhandahållande av laboratorieutrustning för laboratoriecentrum för IEK, EPAL, högstadie- och gymnasieutbildning samt yrkesskolor	Mål	Modernisering av laboratoriecentrumen för yrkesutbildning		Antal laboratorier i yrkesskolor som moderniseras och förnyats helt	0	KVARTAL 4	2	Slutförande av förnyelse och fullständig teknisk modernisering av infrastrukturen för laboratorieutrustning för 376 laboratorier i yrkesskolor: (-Instituten för yrkesutbildning (IEK) — Yrkesinriktade lyceum (EPAL) — Eftergymnasial Year-läringsutbildning Klass för yrkesskolor.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål	
					Enhet för åtgärd	Basinjenn	Målt			Kvartal
150	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och färdigheter – 16289_Strategi för spetskompetens vid universitet	Milstolpe	Besökande professorer/gästforskare, Industriella doktorandprogram. Digital omvandling av National Hellenic Libraries Network, Uppgradering av universitetens forsknings- och utbildningsinfrastruktur	Rapport från den grekiska myndigheten för högre utbildning som bekräftar slutförandet av projekten a, b, c, d.				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Slutförande av följande projekt: a) Finansieringssystemet "Visiting Professors/Visiting Researchers" och dess bedömning. b) 70 Industriella doktorandprogram c) digital omvandling av det nationella grekiska biblioteksnätverket d) Uppgradering av forsknings- och utbildningsinfrastrukturen vid minst fem grekiska universitet och fem universitetsenheter inom tillämpad vetenskap och teknik, som ska väljas ut genom en öppen ansökningsomgång.
151	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och färdigheter – 16289_Strategi för spetskompetens vid universitet	Mål	Lita på att dina stjärnor är klara		Antal avslutade projekt	0	1 1 2	K V A R T A L 4	2 0 2 5	Slutförande av projekt, finansiell avslutning och bedömning av 50 enskilda forskares projekt och 62 samarbetsprojekt (Trust your Stars).
152	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16934_Uppgradering av yrkesutbildningen	Milst	Uppgradering av yrkesutbildningssystemet IEK, utformning	Rapport från utbildningsministeriet				K V A	2 0	Slutförande av följande projekt som syftar till att uppgradera yrkesutbildningssystemet:

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål		
		olp	och utveckling av modellen EPAL, digitalisering av EOPPEP slutförande	som bekräftar att projekten slutförts			RTAL4	25	<p>1. Utformning och utveckling av 5 tematiska och 10 experimentella yrkesutbildningsinstitut (IEK), där projekten skulle omfatta tillhandahållande av utrustning och tjänster, byggsatser och utbildning av utbildare.</p> <p>2. Utformning och utveckling av 25 modell Vocational Lyceums (modell EPAL), där projekten skulle omfatta tillhandahållande av utrustning och tjänster, byggnadsinsatser och utbildning av modelllärare i EPAL.</p> <p>3. Digitalisering av den nationella organisationen för certifiering av kvalifikationer och yrkesvägledning (EOPPEP), inbegripet utveckling av en plattform för e-examina och en e-lärandeplattform för yrkesutbildning.</p>

## **J. KOMPONENT 3.3: FÖRBÄTTRA HÄLSO- OCH SJUKVÅRDENS MOTSTÅNDSKRAFT, TILLGÄNGLIGHET OCH HÅLLBARHET**

Denna del av den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen är inriktad på att öka hälso- och sjukvårdssystemets resiliens genom olika insatser. En del av dessa åtgärder är inriktade på infrastruktur, både fysisk och digital, och operativa förbättringar för att modernisera och uppgradera sjukhusystemet och nätverket av vårdcentraler. Andra syftar till att stödja och förbättra hälso- och sjukvårdssektorns tillgång, effektivitet och motståndskraft. Dessa omfattar mer specifikt åtgärder för att stärka folkhälsan och de förebyggande åtgärderna, öka hälso- och sjukvårdssystemets kapacitet att tillhandahålla tjänster för psykisk hälsa och vård i hemmet, stödja övergången till en starkare primärhälso- och sjukvårdssektor och rationalisera läkemedelsutgifterna och stödja läkemedelsforskningen. Planen för digitalisering av hälso- och sjukvårdssystemen och -tjänsterna syftar till att främja effektivitet, förbättra tillgången och öka den övergripande insynen och kvaliteten på de offentliga utgifterna i systemet. Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **J.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Reform:** Reformen och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna (åtgärd ID: 16816)

Reformen av clawback-systemet ska införa riskdelning vid beräkningen av clawback genom att fastställa ett bindande mål för en minskning av clawback under de kommande åren, en minsta minskning av återkravsbeloppen med 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) respektive 400 000 000 EUR (2025), jämfört med 2020 års nivåer, vilket ska uppnås genom ett fullständigt genomförande av tidigare antagna och nya effektivitetsfrämjande åtgärder och helt i linje med EU:s regler om statligt stöd. Dessutom omfattar åtgärden finansiering av kliniska prövningar, FoU eller andra investeringsutgifter från ansvariga företag, begränsade till 3-årsperioden 2021–2023, genom en partiell kvittning av deras återkravsskyldigheter. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2026.

**Reform:** Reform av primärvården (åtgärd ID: 16755)

Syftet med reformen är att 1) genomföra uppgraderingar och energieffektiva renoveringar och energieffektiva åtgärder avseende offentlig infrastruktur och medicinsk utrustning på minst 50 % av det totala antalet vårdcentraler i landet (156 av totalt 312), 2) genomföra en administrativ och organisatorisk omstrukturering för att skapa en enhetlig modell för vård och omskola personalen så att den kan fungera effektivt som primärvård, 3) öka tillgången till aktiva (där kurser redan har påbörjats) läroplaner för familjemedicin, så att dessa erbjuds av minst 75 % av sjukvårdsskolorna och inför ett inslag av familjemedicin i alla medicinska läroplaner senast första kvartalet 4 2022 och 4) stödja utvecklingen av ett integrerat vårdssystem genom att inrätta en ram för hantering av kroniska sjukdomar. Reformen av primärvården samverkar med sekundärvården (särskilt tillgången till sjukhusvård) och förväntas leda till förbättrade hälso- och sjukvårdstjänster för medborgarna och stödja principen om lika tillgång till hälso- och sjukvårdstjänster, effektivitet och social sammanhållning. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena se till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet

(med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Genomförande av det nationella programmet för förebyggande av folkhälsan ”Spiros Doxiadis” (NPP SD) (åtgärd ID: 16783)

Reformen förväntas förbättra befolkningens livskvalitet och hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft genom inrättandet av ett mycket omfattande system för förebyggande åtgärder, primärt, sekundärt och tertiärt. Detta omfattar flera delar på pilotbasis enligt följande: interventioner och screeningprogram som syftar till att minska sjukligheten hos sjukdomar med hög prevalens i den grekiska befolkningen: ett nationellt program för främjande av fysisk aktivitet och hälsosam kost, det nationella programmet för alkoholhantering, insatser för att förebygga psykosociala problem hos barn och genomförande av program för förebyggande av barntandvård. insatser för tidig upptäckt av befintliga men inte kliniskt synliga sjukdomar: genomförandet av det nationella screeningprogrammet, baserat på införandet av förebyggande diagnostiska tester för cancer och hjärt- och kärlsjukdomar och det nationella programmet för neonatal screening. palliativ vård för cancerpatienter. funktionell och operativ modernisering av det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet. Slutligen är syftet med programmet att minska de beteendemässiga riskfaktorerna med positiva effekter inte bara på befolkningens livskvalitet utan också på hälso- och sjukvårdssystemets allmänna tillgång, effektivitet och motståndskraft som uppnås genom det minskade trycket på sjukhusvården. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Reform på områdena psykisk hälsa och missbruk (åtgärd ID: 16820)

Denna reform ska säkerställa tillgång till tjänster för psykisk hälsa av god kvalitet för specifika befolkningsgrupper som lider av psykisk ohälsa och beroende, i syfte att förhindra marginalisering eller institutionalisering. Projektet förväntas utöka tjänsterna för psykisk hälsa för patienter med demens och Alzheimers sjukdom samt för patienter med autism och för patienter i åldersgruppen barn, ungdomar och unga vuxna. Detta ska åtföljas av utveckling av webbapplikationer och digitalisering av tjänster för psykisk hälsa och åtgärder för att stödja missbrukare samt åtgärder till stöd för personer i beroendeställning. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

**Reform:** Organisatoriska reformer inom hälso- och sjukvårdssystemet (KETEKNY, ODIPY) (åtgärd ID: 16756)

Syftet med denna reform är att rationalisera ersättningen för sjukhusvård senast 1) stärka det grekiska institutet för diagnostik (KETEKNY) och 2) skapa en ram som ska säkerställa tillförlitliga kvalitetsförfaranden och resultatmätningar i samband med patientvård, hälso- och sjukvårdsbehov och tillhandahållande av vård för att stödja den grekiska byrån för kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården (ODIPY) och dess verksamhet. Att skapa en nationell hälsokarta som registrerar efterfrågan på och utbudet av tjänster i hälso- och sjukvårdssystemet och fastställer en ram för kvalitetsbedömning förväntas säkerställa större öppenhet och effektivitet i hälso- och sjukvårdssystemet. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

**Investeringsarna:** Hälso- och sjukvårdsinfrastruktur (åtgärd ID: 16795)

Investeringen består av omfattande insatser för modernisering av sjukhusens logistiska infrastruktur i hela Grekland, inbegripet energieffektiv renovering av byggnader och leverans av ny medicinsk utrustning. Investeringen ska ge det nationella hälso- och sjukvårdssystemets vårdpersonal de verktyg som krävs för att förbättra kvaliteten och effektiviteten hos de hälso- och sjukvårdstjänster som tillhandahålls. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena se till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringsarna:** Digital omvandling av hälsa (DigHealth) (åtgärd ID: 16752)

Investeringen ska optimera hälso- och sjukvårdens kvalitet och patientsäkerhet med nya innovativa tjänster och samtidigt bidra till att kontrollera hälso- och sjukvårdsutgifterna genom att motverka överanvändning av produkter, läkemedel, förbättra sjukhusförvaltningen, patientupplevelsen, förfarandena för offentlig upphandling och förbättra systemfunktionerna, interoperabiliteten och EOPYYY:s (den nationella organisationen för tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster) digital kapacitet. Investeringen omfattar genomförandet av fem delprojekt: fullständig utformning och operationalisering av de nationella digitala hälsojournalerna, ett fullständigt införande av programmet för digital omvandling av cancerbehandling, kapacitetsutbyggnad av det nationella nätverket för telemedicin (EDIT), förbättring av sjukhusens digitala beredskap och den digitala omvandlingen av EOPYYY. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringsarna:** Inrättande av ett centrum för strålbehandling vid sjukhuset Sotiria i Aten (åtgärd ID: 16757)

Inrättandet och byggandet av ett strålbehandlingscentrum på Sotiria-sjukhuset ska bidra till att tillgodose cancerpatienternas behov och den ökade efterfrågan på strålterapiavdelningar i landet. Detta ska omfatta inrättandet av en ny avdelning för strålbehandling, ny byggnadsinfrastruktur för öppenvården, centrum för klinisk spetskompetens och specialiserade vårdinrättningar, sammankoppling av befintliga byggnader (Mega Laikon and Andron), samtrafik mellan räddningstjänsten och operationsavdelningen och andra byggnader, renovering av kliniker och laboratorier, inklusive infrastruktur och utrustning. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena se till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall

i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Inrättande av system för hemvård i hemmet (åtgärd ID: 16753)

Investeringen gäller inrättandet av ett system för hemvård för målgrupper av patienter med kroniska funktionsnedsättningar. Hemvård kombineras med parallellt organiserat stöd från hälso- och sjukvårdsenheter och gäller barn, ungdomar och vuxna med allvarliga kroniska hälsoproblem som orsakar långvariga eller permanenta funktionsnedsättningar. Detta förbättrar patienternas livskvalitet samtidigt som resurser frigörs för det nationella hälso- och sjukvårdssystemet. Investeringen ska omfatta fem delprojekt: 1) en behovsbedömning med inriktning på identifiering av god praxis, registrering av behoven och den nuvarande situationen i Grekland och utarbetande av ett förslag till institutionalisering av hemvård. 2) införande av telemedicinska tillämpningar som övervakningsverktyg för patientstöd. 3) inrättande och genomförande av ett nationellt register för patienter som behandlas i hemmet. 4) fastställande av standardiserade terapeutiska protokoll samt kvalitets- och säkerhetsnormer och 5) inrättande av åtta referensanläggningar (en vid varje regional hälsomyndighet). Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

**Investeringarna:** Projekt för uppförande av en byggnad avsedd för cellulära terapier och hematologiska kliniker vid det allmänna sjukhuset i Thessaloniki Papanikolaou (åtgärd ID: 16793).

I investeringen planeras nya byggnader för inhyssning av celllaboratoriet, Genetiskt terapi och hematologi vid sjukhuset Papanikolaou, i syfte att hålla dess tjänster i linje med de ökade kraven på patientvård (maligna hematologiska sjukdomar) och den ökande efterfrågan på modern teknik. den ska också uppgradera den befintliga byggnaden för överföring av laboratorier och dagvårdsenheten. Den nybyggda byggnaden ska uppfylla ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på NNE-byggnader (nära-nollenergibyggnad, nationella direktiv). Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena se till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Reform:** Reform av den personliga läkaren (åtgärd ID: 16984)

Reformen syftar till att öka antalet privatläkare som är inskrivna i det personliga läkarsystemet för att uppnå full befolkningstäckning och slutföra folkbokföringen. Med privatläkare avses läkare som specialiserar sig på allmänmedicin/familjemedicin och internister. Reformen ska

utöka poolen av tillgängliga personliga läkare genom att anställa alla nuvarande lantläkare till 1-års personliga läkare och genom att öppna nya liknande 1-årstjänster i alla stads-, förorts- och landsbygdsområden där det fortfarande råder brist på personliga läkare. En incitamentsmekanism ska införas för dessa läkare så att de kan fortsätta att tjänstgöra som personliga läkare efter 1 år. Denna mekanism ska omfatta ekonomiska incitament och prioritera att bli bosatta i allmänmedicin eller Pathologi och bli certifierade som allmänpraktiserande läkare. Dessutom ska det totala antalet tillgängliga uppehållstjänster inom allmänmedicin eller Pathologi ökas. Det gatekeepingbaserade systemet ska aktiveras. Genomförandet av reformen ska vara slutfört till fjärde kvartalet 2025.

## J.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Nyckelreform 7: Reformen och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna (ID: 16816)

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförändring	Beskrivning av varje delmål och mål	
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Målet			
153	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Reformer och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Mål	Clawback – lagstiftning träder i kraft	Ikraftträdande av den reviderade lagstiftning som inför riskdelning och de bindande målen för minimala clawback-minskningar i enlighet med den tidsplan som anges i beskrivningen.			KVA	2021	Ikraftträdande av en rättslig ram (primärrätt) för riskdelning vid beräkningen av clawback genom att fastställa ett bindande mål för minskning av återkravet under de kommande åren. Reformen syftar till en minsta minskning av återkravsbeloppen med 50 000 000 EUR (2022), 150 000 000 EUR (2023), 300 000 000 EUR (2024) respektive 400 000 000 EUR (2025) jämfört med 2020 års nivåer. I den mån detta inte uppnås ska skillnaden mellan den riktade minskningen och den faktiska minskningen för varje år inte återkrävas från läkemedelsindustrin och det relevanta beloppet ska belasta statsbudgeten upp till den riktade minskningen av återkravsbeloppen.	
154	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Reformer och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Mål	Återkravsminskning 50 000 000 – steg 1		Minskning av beloppet för återkrav jämfört med 2020 års nivåer (miljoner euro)	0	50	KVA	2023	Genomföra tidigare antagna effektivitetshöjande åtgärder för att uppnå en minskning av 2022 års läkemedelskrav för både öppenvårdsläkemedel och slutenvård med 50 000 000 EUR jämfört med 2020 års nivåer, vilket stöder hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft. I den mån detta inte uppnås ska skillnaden mellan den riktade minskningen och den faktiska minskningen för varje år inte återkrävas från läkemedelsindustrin och det berörda beloppet ska belasta statsbudgeten upp till 50 000 000 EUR.
155	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Reformer	Mål	Återkravsminskning		Minskning av beloppet för återkrav jämfört	0	150	KVA	2020	Genomföra tidigare antagna effektivitetshöjande åtgärder för att uppnå en minskning av 2023 års läkemedelskrav, både för öppenvårdsläkemedel och slutenvård, med 150 000 000 EUR jämfört

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Målet	Kvartale	Året	
	och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna		g 150 000 000 – steg 2		med 2020 års nivåer (miljoner euro)			R T A L 2	2 4	med 2020 års nivåer, till stöd för hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft. I den mån detta inte uppnås ska skillnaden mellan den riktade minskningen och den faktiska minskningen för varje år inte återkrävas från läkemedelsindustrin och det berörda beloppet ska belasta statsbudgeten upp till 150 000 000 EUR.
156	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Reformer och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Mål	FoU farmaceutisk behandling investerings bevis 2021–23		Investering (i miljoner euro), som tillämpas genom kvittningar på motsvarande belopp med återkrävda belopp	150	200	K V A R T A L 2	2 0 2 4	Genomföra investeringar i forskning och utveckling om läkemedel till ett belopp av 250 000 000 EUR. Investeringarna ska göras genom kvittningar på motsvarande belopp från de tre föregående åren (100 000 000 EUR 2021, 75 000 000 EUR 2022) upp till ett totalbelopp som inte får överstiga 250 000 000 EUR).
157	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Reformer och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Mål	Återkravsminskning 300 000 000 – steg 3		Minskning av beloppet för återkrav jämfört med 2020 års nivåer (miljoner euro)	250	300	K V A R T A L 2	2 0 5	Genomföra tidigare antagna effektivitetshöjande åtgärder för att uppnå en minskning av 2024 års läkemedelskrav, både för öppenvårdsläkemedel och slutenvård, med 300 000 000 EUR jämfört med 2020 års nivåer, till stöd för hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft. I den mån detta inte uppnås ska skillnaden mellan den riktade minskningen och den faktiska minskningen för varje år inte återkrävas från läkemedelsindustrin och det berörda beloppet ska belasta statsbudgeten upp till 300 000 000 EUR.
158	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Reformer	Mål	Återkravsminskning		Minskning av beloppet för återkrav jämfört	300	400	K V A	2 0 0	Genomföra tidigare antagna effektivitetshöjande åtgärder för att uppnå en minskning av 2025 års läkemedelskrav, både för öppenvårdsläkemedel och slutenvård, med 400 000 000 EUR jämfört

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförändring		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartale	Året	
	och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna		g 400 000 000 – steg 4		med 2020 års nivåer (miljoner euro)			R T A L 2	2 6	med 2020 års nivåer, till stöd för hälso- och sjukvårdssystemets motståndskraft. I den mån detta inte uppnås ska skillnaden mellan den riktade minskningen och den faktiska minskningen för varje år inte återkrävas från läkemedelsindustrin och det berörda beloppet ska belasta statsbudgeten upp till 400 000 000 EUR.

### Grupp 13: Förbättra hälso- och sjukvårdens motståndskraft, tillgänglighet och hållbarhet

- Organisationsreformer inom hälso- och sjukvårdssystemet (KETEKNY, ODIPY) (ID: 16756)
- Reform på områdena psykisk hälsa och missbruk (ID: 16820)
- Reform av primärvården (ID: 16755)
- Genomförande av det nationella programmet för förebyggande av folkhälsan ”Spiros Doxiadis” (ID: 16783)
- Reform av den personliga läkaren (ID: 16984)

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Målet		
159	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Reform av primärvården	Milst	Aktivering av kursplaner för familjemedicin inom primärvården	Bevis på att kurserna har påbörjats för alla nyligen aktiverade akademiska läroplaner i familjemedicin och att en modul för familjemedicin har inkluderats i alla medicinska läroplaner.				KVA 2024	Utöka antalet aktiva akademiska läroplaner för familjemedicin till minst 75 % av sjukvårdsskolorna i Grekland och inkludera en obligatorisk modul för familjemedicin i alla medicinska läroplaner. Detta ska omfatta dokumentation för de berörda universiteterna som belyser den nya examensarkitekturen: 1) nyinrättade kursplaner och 2) införande av den obligatoriska modulen i familjemedicin i befintliga läroplaner).
160	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16820_Reform på områdena psykisk hälsa och missbruk	Mål	Psykisk hälsa – 50 enheter öppna – steg 1 i 2		Antal slutförda och operativa enheter för psykisk hälsa	0	50	KVA 2024	Inrättande och full drift av 50 enheter för psykisk hälsa (som genomförs genom en renovering av befintliga enheter) med stöd av den nationella strategiska planen för stöd till psykisk hälsa (av totalt 106 enheter för psykisk hälsa).

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	År	
								L4		
161	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Reform av primärvården	Milstöpe	Primärvård – tilldelning av kontrakt till vårdcentraler	Meddelande om tilldelning av kontrakt.				KVARTAL 2	2024	Meddelande om tilldelning av kontrakt från hälsoministeriet till entreprenörer för renovering av minst 156 vårdcentraler (50 % av det totala antalet vårdcentraler i Grekland) som ska uppgraderas genom energieffektiva renoveringar och energieffektiva åtgärder avseende offentlig infrastruktur och medicinsk utrustning. Meddelandet om tilldelning ska åtföljas av ett provkontrakt som anger en tidsplan för slutförande till stöd för slutdatumet första kvartalet 4 2025 och av en rapport som belyser huvuddragen i de arbeten som ska utföras.
162	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16820_Reform på områdena psykisk hälsa och missbruk	Målin	Psykisk hälsa – 106 enheter öppna – steg 2 i 2		Antal slutförda och operativa enheter för psykisk hälsa	5006	106	KVARTAL 3	2024	Inrättande och full drift av ytterligare 56 enheter för psykisk hälsa (som genomförs genom en renovering av befintliga enheter) med stöd av den nationella strategiska planen för stöd till psykisk hälsa (av totalt 106 enheter för psykisk hälsa), vilket framgår av rapporter som dokumenterar slutförandet och genomförandet av delprojekten 1, 2, 3, 4, 5, 6 och.
163	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet –	Milst	Hälso- och sjukvårdssystemet – slutföra det grekiska DRG-institutet KETEKNY	Bevis på slutförande av delprojekten 1, 2, 3, för KETEKNY och delprojekten 1, 2, 3 och 5 för ODIPY genom inlämning av				KVARTAL 5	2025	Slutföra utvidgningen av driftskompatibiliteten, pilotprojektet om internationell sjukdomsklassificering (ICD), grekisk klassificering av medicinska förfaranden (ETIP) för medicinsk kodning (ETIP) och pilotprojektet om

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartale	Året	
	16756_Organisatoriska reformer i hälso- och sjukvårdssystemet (KETEKNY, ODIPY)	o	och den nya myndigheten för kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården ODIPY (exkl. utbildning)	ovanstående resultat och, för renoveringen (delprojekt 5 i ODIPY), en rapport om slutförandet av byggnadsrenoveringen.				T A L 2		plattformen för insamling av finansiella uppgifter och redovisningsuppgifter (delprojekten 1, 2, 3 KETEKNY) samt den nationella strategin och den föreslagna rättsliga ramen för kvalitetssäkring, patientsäkerhet och patientdeltagande i tillhandahållandet av hälso- och sjukvårdstjänster. den nationella hälsokartan, nationell strategi och föreslagen rättslig ram för kvaliteten på hälso- och sjukvårdspolitiken och renovering av en byggnad inom sjukhuset "Sotiria" (Spiliopouleio), som ska användas som huvudkontor för den nationella organisationen för kvalitetssäkring inom hälsovården (ODIPY) och den grekiska centrala hälsomyndigheten (KESY).
1 6 4	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16756_Organisatoriska reformer i hälso- och sjukvårdssystemet (KETEKNY, ODIPY)	M å l	Hälso- och sjukvårdssystemet – KETEKNY ODIPY slutför utbildningen		Antal hälso- och sjukvårdspersonal som har slutfört utbildningsprogrammen och är formellt certifierade i klinisk kodning, fakturering och bedömning av överensstämmelse.	0	4	K V 0 R 5 T A L 2	2	Slutförande av utbildning och certifiering av 4 500 hälso- och sjukvårdspersonal inom områdena klinisk kodning (delprojekt 4 KETEKNY) och bedömning av överensstämmelse baserad på den nya gemensamma bedömningsramen (delprojekt 4 ODIPY) i proportion till de behov som identifierats för KETEKNY och ODIPY.
1 6 5	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens motståndskraft, tillgänglighet och	M il s t	Spiros nationella folkhälsoförebyggande program "Doxiadis" – alla projekt slutförda	Bevis på att alla projekt har slutförts, vilket framgår av rapporter för alla områden (primär, sekundär, tertiär och funktionell				K V A R 5	2	Slutförande av 100 % av projekten från det nationella programmet för förebyggande av folkhälsan "Spiros Doxiadis" (NPP SD)

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Målet		
	hållbarhet – 16783_Genomförande av det nationella programmet för förebyggande av folkhälsan "Spiros Doxiadis" (NPP SD)	olp		modernisering av det offentliga hälso- och sjukvårdssystemet) som omfattar alla åtgärder och den befolkning som omfattas av varje åtgärd.				TAL4	<p>1. Primärt förebyggande: detta framgår av en rapport om det fullständiga genomförandet av i) det nationella programmet för främjande av fysisk träning och hälsosam kost, ii) det nationella alkoholprogrammet, iii) det nationella vaccinationsprogrammet, iv) insatser för att förebygga psykosociala problem hos barn och v) förebyggande av tandvård.</p> <p>2. Sekundärt förebyggande: vilket framgår av en rapport om det slutförda genomförandet av i) det nationella screeningprogrammet för tidig upptäckt av mycket vanliga sjukdomar, ii) det nationella systematiska renatala programmet och Perinatal Control.</p> <p>3. Tertiära förebyggande åtgärder: detta framgår av studier om den nationella strategin och den rättsliga ramen för cancerförebyggande vård.</p> <p>4. Funktionell modernisering av folkhälsosystemet: såsom framgår av rapporter om genomförandet av i) funktionell omorganisation av systemet för övervakning av befolkningens hälsa, ii) effektiviteten och effektiviteten i den offentliga hälso- och sjukvården, iii) effektiviteten hos mekanismerna för snabba insatser för att hantera nödsituationer och hot, iv) förbättra miljöhälsomekanismernas effektivitet, v) förbättra kvaliteten och den vetenskapliga giltigheten hos de</p>

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)		Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartale	
									tjänster som tillhandahålls, vi) Informationsorganisationen för folkhälsa, vii) Extroversion.
166	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Gröna investeringar – Reform av primärvården	Mål	PHC – Hälso- och sjukvårdsinrättningar som renoverats helt		Antal vårdcentraler (åtminstone) där infrastrukturenoveringen är helt slutförd och centrumen är i drift	0	156	KVARTAL 2	Slutförande av infrastrukturenoveringen för att förbättra energieffektiviteten vid minst 156 vårdcentraler (50 % av det totala antalet vårdcentraler i Grekland). Slutföra den administrativa och organisatoriska omstruktureringen av primärvården genom att införa en administrativ pilotmodell med mätbara mål för minst 280 läkare. Framgångsrikt slutförande av utökningen av hälso- och sjukvårdspersonalens utbildning för 10.000 anställda inom primärvården. Utbildningsprogrammet ska syfta till kompetenshöjning av medicinsk personal för att bekanta dem med de senaste metoderna och användningen av den senaste tekniken och medicinsk utrustning. Utveckling av ledningsenheter för kroniska sjukdomar vid 312 vårdcentraler och decentraliserade primärvårdsenheter som är knutna till primärvårdscentrum.
35	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16984Reformen av en personlig läkare	Milsotep	Reform av personliga läkare – lagstiftning träder i kraft	Ikraftträdande av lagstiftning om de viktigaste inslagen i inskrivningen av läkare på landsbygden till det personliga läkarsystemet, som öppnar liknande tjänster i stads-, förorts- och landsbygdsområden samt om incitamentsmekanismen				KVARTAL 2	Lagstiftning ska träda i kraft som fastställer de viktigaste inslagen i inskrivningen av läkare på landsbygden till det personliga läkarsystemet, öppnandet av nya liknande tjänster i stads-, förorts- och landsbygdsområden, där det fortfarande råder brist på personliga läkare, och av incitamentsmekanismen, inbegripet a) ekonomiska incitament och b) prioritera att bli bosatta i allmänmedicin

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförändring	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Målet		
									eller Pathologi och bli certifierade som allmänpraktiserande läkare. Dessutom ska det totala antalet tillgängliga uppehållspositioner inom allmänmedicin eller Pathologi ökas med 1700 positioner.
336	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16984Reformen av en personlig läkare	Milstöpe	Personlig läkarreform – folkbokföring	100 % befolkningsregistrering och aktivering av grindvaktsverksamhet				KVA 2025	Alla berättigade medborgare ska vara registrerade hos en personlig läkare. Det gatekeepingbaserade systemet ska aktiveras enligt beskrivningen i MD. ►1α/►Π.ouk. 34694 (EUT 3010/15–06–2022), enligt vilken personliga läkare ska fungera som den första kontaktpunkten och den primära samordnaren för en patients vård och ge patienten tillgång till specialistvård i offentliga strukturer för sekundär och tertiär hälso- och sjukvård, med undantag för brådskande fall där den tillämpliga patienttriageprocessen tillämpas.

#### Grupp 14: Infrastrukturåtgärder och digitala åtgärder för att modernisera och uppgradera hälso- och sjukvårdssystemet

- Digital omvandling av hälsa (ID: 16752)
- Renovering av NHS sjukhus och uppgradering av infrastruktur (ID: 16795)
- Inrättande av ett centrum för strålbehandling vid sjukhuset Sotiria i Aten (ID: 16757)

- Projekt för uppförande av en byggnad avsedd för cellulära terapier Hematologiska laboratorier vid det allmänna sjukhuset i Thessaloniki Papanikolaou (ID: 16793)
- Inrättande av system för hemvård i hemmet (ID: 16753)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
167	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälsa (DigHealth)	Milstolpe	Digital omvandling av hälso- och sjukvården – nationella digitala hälsojournaler (delprojekt 1)	Rapport som intygar slutförandet av alla viktiga delar av delprojekt 1 (Digitala hälsojournaler – se Beskrivning)				KVARTAL 2	2024	Slutförande (fullständig utformning och genomförande) av åtminstone samtliga följande delar av delprojekt 1 till stöd för den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvårdssystemet så att den nationella digitala hälsojournalen kan tas i drift: 1) kliniska dokument, 2) terminologitjänster, 3) nationell interoperabilitetsram för e-hälsa, 4) insamling av alla laboratorieresultat i e-hälsojournalen, 5) insamling av lossningsbrev).
168	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälsa (DigHealth)	Milstolpe	Digital omställning – det digitala programmet för cancer – delprojekt 2	Rapport som intygar slutförandet av alla viktiga delar av delprojekt 2 (programmet för digital hälsa för cancer – se Beskrivning) och fullständigt slutförande av delprojekt 1				KVARTAL 2	2025	Fullständigt operationellt genomförande av det nationella digitala hälsoregistret (fullständigt slutförande av delprojekt 1), inbegripet kärnpatientregisterplattformen, delsystemet för identifiering och autentisering av användare, systemets internetportal, delsystemet UI Interoperabilitet för användargränssnitt, integrering av medicinska primärvårdsuppgifter, tillämpning av patientsamtycke, delsystem BI och slutförande av de viktigaste delarna av den digitala cancerhälsan (delprojekt 2) till stöd för den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvårdssystemet. Dessa kräver en fullständig utformning och ett fullständigt genomförande av åtminstone följande delar: 1) nationella digitala hälsojournaler och 2) informationssystem för cancerbehandling (systemet ska omfatta terapeutiska protokoll för kemoterapi, varav 36 redan är under utveckling), 3) patientregister, 4) genomförande av det nationella cancerregistret. Dessutom ska informationssystemet för cancerbehandling ha installerats på minst 8 (av 12) sjukhus.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
169	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens motståndskraft, tillgänglighet och hållbarhet – 16753_Inrättande av hemvårdssystem	Milstolpe	Hemvård – öppning av enheter	Rapporter som visar att de 8 operativa enheter som tillhandahåller vård i hemmet har öppnats och att alla relevanta delprojekt har slutförts				KVARTAL 2	2025	Inrättande av 8 bemannade och operativa enheter för hemvård (2 i Aten, 1 i Thessaloniki, 1 i Alexandroupolis, 1 i Patra, 1 i Ioannina, 1 i Iraklion och 1 i Larisa) och slutförande av följande delprojekt: a) enkät om aktuell situation och behovsbedömning (delprojekt 1) b) telemedicinska tillämpningar: utrustning och utrustning för pilotcentrum för hemvård som ska installeras och tas i drift, inklusive utbildning (delprojekt 2) c) nationellt register över patienter som behandlas genom hemvård (delprojekt 3) d) Fastställande av standardiserade terapeutiska protokoll samt kvalitets- och säkerhetsnormer (delprojekt 4)
170	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16795_NHS-sjukhusrenovering och uppgradering av infrastruktur	Milstolpe	Uppgradering av NHS Infrastruktur slutförd	Rapport som styrker slutförandet av infrastrukturarbena för NHS-sjukhusets renovering och uppgradering av infrastrukturen.				KVARTAL 4	2025	Slutförande av uppförande och uppgradering av infrastruktur, inbegripet elektromekanisk och elektroteknisk infrastruktur, inkvarteringsanläggningar och infrastruktur med faciliteter, medicinsk utrustning och medicintekniska produkter, och ingående av avtal om servicenivåavtal och anläggningsförvaltning för alla 80 berörda sjukhus i de sju regionerna.
171	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens motståndskraft, tillgänglighet och hållbarhet – 16757_Inrättande av ett centrum för strålbehandling vid "Sotiria" Thoracic	Milstolpe	Sotiria Radioterapi Centre slutförande	Rapport om slutförandet av infrastrukturarbena för inrättandet av ett radioterapicentrum vid Sotiria Thoracic Sjukdomssjukhuset i Aten.				KVARTAL 4	2025	Slutförande av Sotiria-sjukhusets nya avdelning för strålbehandling och ny byggnadsinfrastruktur. uppgradering av infrastruktur, bro för att koppla samman räddningstjänsten med operationsavdelningen och andra byggnader. renovering av laboratorieavdelningar och kliniker.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
	Sjukdomssjukhuset i Aten									
172	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens motståndskraft, tillgänglighet och hållbarhet – 16793_Projekt för uppförande av en byggnad avsedd för cellulära terapier och hematologiska kliniker vid det allmänna sjukhuset i Thessaloniki "Papanikolaou"	Milstolpe	Slutförande av sjukhus i Papanikolaou	Rapport som styrker slutförandet av infrastrukturarbena för uppförandet av en byggnad avsedd för cell- och genterapier samt hematologiska kliniker vid det allmänna sjukhuset i Thessaloniki "Papanikolaou".				KVARTAL 4	2025	Färdigställande av nya tre berättelser för alla specialiserade laboratorier och särskilda vårdinrättningar. omstrukturering av bottenvåningen i den befintliga byggnaden så att den har tillräckligt med utrymme för öppenvårdskliniker och dagvård för Papanikolaous sjukhus och ska uppnå ett primärenergiebehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet (nära-nollenergibyggnad, nationella direktiv).
173	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälsa (DigHealth)	Milstolpe	Digital omställning – alla delprojekt avslutas	Rapportera om slutförandet och det fullständiga genomförandet av de fem delprojekten till stöd för den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvårdssystemet som omfattar alla delar av varje delprojekt.				KVARTAL 4	2025	Slutförande av alla planerade åtgärder för att genomföra de fem (5) delprojekten till stöd för den digitala omvandlingen av hälso- och sjukvårdssystemet: a) Den nationella digitala patientjournalen (delprojekt 1) programmet för digital omvandling av cancer, inklusive patienter. register (delprojekt 2) c) telemedicin, inklusive telemedicinska stationer, ny infrastruktur, verktyg (delprojekt 3) d) Sjukhusets digitala beredskap, inbegripet elektroniska patientjournalssystem, inventering av medicinsk utrustning, genomförande av DRG, 4-e-recept för intagna patienter/tillämpning av terapeutiska protokoll i sjukhusmiljö, system för e-tidsbokning, digital uppgradering

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										av det nationella centrumet för katastrofhjälp (EKAB) och läkemedelsmyndigheten (EOF) (delprojekt 4) e) Slutförande av alla delar av det integrerade informationssystemet EOPYY (den nationella organisationen för tillhandahållande av hälso- och sjukvårdstjänster), alla delar av förvaltningen och övervakningen av utgifter, alla delar av digitala tjänster till vårdgivare och medborgare, alla delar av datahantering, dataanalys samt interoperabilitet och inköp av 250 licenser för resursplanering (ERP) för systemet för ekonomisk förvaltning, clearing (delprojekt 5).

## **K. KOMPONENT 3.4: ÖKA TILLGÅNGEN TILL ÄNDAMÅLSENLIGA OCH INKLUDERANDE SOCIALPOLITISKA ÅTGÄRDER**

Denna del av Greklands återhämtnings- och resolutionsplan syftar till att främja social inkludering med särskilt fokus på utsatta grupper och samtidigt stödja kvinnors deltagande på arbetsmarknaden. En stor del av komponenten är avsedd för förskoleverksamhet och barnomsorg, särskilt i form av bidrag till inrättandet av 1 000 nya barnomsorgsenheter i kommunerna. Planen möjliggör också aktiveringsåtgärder på arbetsmarknaden för utsatta grupper, däribland mottagare av garanterad minimiinkomst, flyktingar, hemlösa, romer och personer som lider av autismspektrumstörningar. Ett storskaligt utbildningsprogram för småföretag om medvetenhet om mångfald och flera små pilotprojekt såsom avinstitutionalisering av barn, stöd till personer med funktionsnedsättning och subventionerat boende är också centrala inslag i planen. Komponentens åtgärder är i linje med de landsspecifika rekommendationerna om arbetsmarknad och socialpolitik (de landsspecifika rekommendationerna 2 2020 och 1 2019) och investeringar (de landsspecifika rekommendationerna 3 2020 och 2 2019). Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **K.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Reform:** Skydd av barn (åtgärd ID: 16919)

Åtgärden består av en reform av läroplanen och utbildningsprogrammet för spädbarn i åldern 3–4 år i syfte att främja deras kognitiva utveckling. Reformen åtföljs av investeringar i utbildningsmaterial och verktyg för bedömning av kognitiv utveckling för 3 000 barnomsorgsinrättningar. Åtgärden omfattar också investeringar som möjliggör a) placering av minderåriga med allvarig funktionsnedsättning (över 67 %) och/eller allvarliga psykiska störningar i omsorgen för professionella fostervårdare, överföring av [ungdomar upp till 26 år från enheter](#) för skydd av barn (CPU) till uppdelade oberoende boendelägenheter i syfte att avinstitutionalisera, bygga upp färdigheter och förbättra anställbarheten. inrättande eller utbyggnad av förskola för spädbarn från 2 månader till 2,5 år (barnhem). och d) inrättande av centrum för vetenskap, teknik, ingenjörsvetenskap och matematik (STEM) för kreativa aktiviteter för barn i åldrarna 12–15 år. Genomförandet av reformen och investeringarna ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Funktionsnedsättning (åtgärd ID: 16904)

Reformen består av två delprojekt som syftar till att öka den sociala delaktigheten, självständigt boende, anställbarhet och insatser i den tidiga barndomen för personer med funktionsnedsättning. Dessa delprojekt avser framför allt a) främjande av självständigt boende för personer med funktionsnedsättning, tillgänglighet och stödinfrastruktur för personer med rörlighet och sensoriska funktionsnedsättningar, självständigt boende för personer med funktionsnedsättning, inbegripet en bedömningsprocess för stödberättigande, baserad på både en medicinsk bedömning och en funktionsbedömning av funktionsnedsättning utförd av en tvärvetenskaplig utvärderingskommitté: inledande pilotprogram och efterföljande nationellt införande. b) stödja social integration av personer med autismspektrumstörningar och insatser under den tidiga barndomen (pilotprogram). Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Social integration (åtgärd ID: 16922)

Denna investering består av tre delprojekt:

- 1) Social återanpassning av de mest utsatta grupperna är inriktad på stöd till de mest utsatta grupperna (mottagare av garanterad minimiinkomst, romer och hemlösa), i syfte att (åter) integrera dem på arbetsmarknaden.
- 2) Digital utbildning för äldre och personer med funktionsnedsättning omfattar program för att bekanta, bekanta och utbilda äldre personer och personer med funktionsnedsättning i ny teknik, främst när det gäller digital information, kommunikation och internetbaserad och social mediekompetens (t.ex. elektroniska betalningar, inlämning av ansökningar via digitala plattformar, användning av sociala medier).
- 3) Subventionerade bostäder är inriktade på att tillhandahålla bostadsstöd till de mest utsatta grupperna som hotas av eller riskerar hemlöshet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Digital omvandling av det sociala stödsystemet (åtgärd ID: 16925)

Investeringen ska utveckla digitala verktyg som gör det möjligt att 1) förenkling av medborgarnas tillgång till sociala omsorgstjänster och sociala förmåner, med särskilt fokus på personer med funktionsnedsättning, 2) en bättre kartläggning av behoven för att undvika slöseri med resurser och fördela budgeten för socialt bistånd på ett rättvist sätt, 3) en effektivare övervakning av offentliga och privata leverantörer av social omsorg och 4) kompetenshöjning eller omskolning av tjänsteleverantörer vid offentliga välfärdsinstitutioner.

Investeringen består av följande delprojekt: a) Inrättandet av en gemensam portal för digital tillgång till socialt skydd som integrerar de befintliga elektroniska ansökningsformulären för kontantförmåner för socialt bistånd i en enda digital portal. b) Inrättande av en enda nationell portal för invaliditetsförmåner som gör det möjligt för förmånstagare att få tillgång online till personuppgifter och förmåner och utfärda intyg. c) Inrättande av ett intyg för personer med funktionsnedsättning. d) Den digitala omvandlingen av myndigheten för utbetalning av samlade sociala förmåner (OPEKA). tillhandahållande av digital utbildning av anställda inom välfärdstjänster. upprättande av en fullständig förteckning över offentliga fastigheter med anknytning till sociala trygghetstjänster. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Reform:** Optimering av sociala fördelar (åtgärd ID: 16726)

Reformen består av följande delar:

- 1) Införande av förbetalda kort för utbetalning av sociala förmåner från myndigheten för utbetalning av samlade sociala förmåner (OPEKA) och den offentliga arbetsförmedlingen (DYPA).
- 2) Incitament för stödmottagare att använda förbetalda kort för inköp av särskilda varor och tjänster.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Medvetenhet om mångfald (åtgärd ID: 16685)

Investeringen består av två sammanlänkade delprojekt som syftar till att öka medvetenheten om mångfald: a) Utveckling och genomförande av program för mångfaldsutbildning för anställda i småföretag i syfte att bekämpa diskriminering av alla dimensioner av mångfald på arbetsplatsen. och b) utveckling av en konkret mekanism för insamling av lämpliga statistiska uppgifter om jämlikhet och diskriminering. Jämställdhetsobservatoriets roll – en operativ del av arbetsmarknads- och socialministeriet – ska stärkas för att utarbeta heltäckande rapporter med en bedömning av läget när det gäller lika möjligheter. Dessutom ska en mekanism för certifiering av och ett belöningsystem för företag/organisationer som främjar god praxis för

mångfald och inkludering utvecklas. Genomförandet av reformen och investeringarna ska vara slutfört senast den 31 mars 2025.

**Investeringarna:** Främja flyktingbefolkningens integration på arbetsmarknaden (åtgärd ID: 16688)

Syftet med investeringen är att främja flyktingbefolkningens integration på arbetsmarknaden. Detta ska uppnås genom praktiktjänstgöring som ska hjälpa flyktingar att skaffa sig arbetslivserfarenhet och underlätta deras efterföljande integration på arbetsmarknaden. Projektet ska anpassas till utkastet till partnerskapsöverenskommelse (2021–2027) och komplettera andra EU-finansierade projekt. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Digital omvandling av invandrings- och asylsystemet (åtgärd ID: 16763)

Genomförandet av investeringen ska leda till betydligt bättre kvalitet på tjänsterna till de berörda stödmottagarna. Följande kritiska frågor ska hanteras genom digitaliseringen av migrations- och asylsystemet:

- 1) Enhetlig förvaltning av hela livscykeln för de förfaranden som rör flyktingströmmar, från det första mottagandet till slutförandet av prövningen av ett asylärende.
- 2) Integrerad insamling av information i realtid av alla berörda myndigheter.
- 3) Säker och giltig identifiering av personer som reser in i landet genom förfaranden som inbegriper mottagande av biometriska uppgifter och utfärdande av ett ”smart” id-kort, och
- 4) En webbmobilapp för att interagera och kommunicera med flyktingarna.

Investeringen ska också göra det möjligt att inrätta ett integrerat brandvarningssystem i skogsområdet i Vastria på Lesvos som hyser ett flyktingläger.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2024.

## K.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

### Grupp 15: Öka tillgången till ändamålsenliga och inkluderande socialpolitiska åtgärder

- Skydd av barn (ID: 16919)
- Funktionsnedsättning (ID: 16904)
- Optimering av sociala fördelar (16726)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
174	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16904_Invaliditet	Milstolpe	Personlig assistans för personer med funktionsnedsättning och införande av pilotprojekt i den första fasen	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning (EUT-hänvisning) och offentliggörande av ett meddelande om ansökningsomgång för personlig assistans.				KVARTAL 1	2022	Personlig assistans: Ikraftträdande av lagen för att möjliggöra avinstitutionisering av vård av personer med funktionsnedsättning, och ansökningsomgång för deltagande i ett pilotprojekt i den första fasen, inbegripet en process för stödberättigande som bygger på både en medicinsk och funktionell bedömning av funktionsnedsättning av en tvärvetenskaplig utvärderingskommitté.
174a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16904_Invaliditet	Milstolpe	Tillgänglighet och stödinfrastuktur, social delaktighet för personer med	Rapport från ministeriet för social sammanhållning och familjefrågor som bekräftar slutförandet av				KVARTAL 4	2025	Slutförande av följande projekt: a) Tillgänglighet och stödinfrastuktur i privata hus, arbetsplatser och offentliga byggnader som valts ut genom en ansökningsomgång för att underlätta tillträdet för personer med rörlighet och sensoriska funktionsnedsättningar. b) Rådgivning, jobbcoachning och kortfristigt sysselsättningsbidrag för personer med autismspektrumstörningar som kommer att väljas ut

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
			autism, insatser under den tidiga barndomen	projekten a, b och c						genom en ansökningsomgång, för att stödja deras sociala integration insatser i förskolan (terapeutiska program/utbildningsprogram) för barn som väljs ut genom en ansökningsomgång.
175	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16726 Optimering av sociala förmåner	Milstolpe	Optimering av sociala förmåner med förbetalda kort	Rapport från OPEKA och DYPA om ifyllandet av förbetalda kort för utbetalning av sociala förmåner från dessa två tjänster				KVARTAL 2	2024	Slutförande av införandet av förbetalda kort för utbetalning av sociala förmåner från myndigheten för utbetalning av samlade sociala förmåner (OPEKA) och den offentliga arbetsförmedlingen (DYPA)
175a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16726 Optimering av sociala förmåner	Milstolpe	Förbetalda kort för sociala förmåner	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av lagstiftning som ger stödmottagarna incitament att använda förbetalda kort för inköp av särskilda varor och tjänster.
176	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16904_Invaliditet	Milstolpe	Slutförande av den andra fasen av bedömning en av personlig assistans	Rapport med statistisk bilaga som visar att de två pilotprojekten har slutförts med minst 1800 stödmottagare.				KVARTAL 4	2024	Slutförande av den andra fasen av pilotprogrammet för personlig assistans, inklusive utvärdering av funktionsnedsättningar. och  Slutförande av utvärderingen av effektiviteten hos systemet för bedömning av medicinska och funktionella funktionsnedsättningar för systemet för personlig assistans och en eventuell bredare utvidgning av systemet.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
			för personer med funktionsnedsättning	Utvärderingsrapport om pilotprojektet och bedömningssystemet med fullständig statistik och rekommendationer.						
177	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16919_Barnskydd	Mål	Avinstitutionalisering av minderåriga: slutförande av anhörigvårdare med funktionsnedsättning		Antal minderåriga som omhändertagits av professionella fosterfamiljer	0	100	KVARTAL 4	2024	Placering av 100 minderåriga med allvarlig funktionsnedsättning (definierat med en funktionsnedsättningsgrad på över 67 %) och/eller allvarliga psykiska störningar (som för närvarande bor på institutioner) i vård av professionella fosterfamiljer.
178	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16919_Barnskydd	Mål	Fristående lägenheter för avinstitutionalisering av personer upp till 26 år		Antal personer upp till 26 år som placerats i delvis självständiga boendelägenheter	0	200	KVARTAL 4	2024	1) placering av 200 personer upp till 26 år som för närvarande bor på institutioner i lägenheter och med stöd till boende. 2) utveckling av en kapacitet för självförsörjning, gradvis självständighet i syfte att på ett smidigt sätt övergå till vuxenlivet till beredskap för integration på arbetsmarknaden





L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preli minä r tidspl an för slutfö rande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
18 2a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16925_Digital omställning av det sociala stödsystemet	M i l s t o l p e	En gemensam digital åtkomstportal, digital utbildning, fullständig förteckning över offentliga fastigheter	Rapport från social- och familjeministeriet som bekräftar att projekten slutförts				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Slutförande av följande åtgärder: a) Inrättande av en gemensam portal för digital tillgång till socialt skydd som integrerar de befintliga elektroniska ansökningsformulären för kontantförmåner för socialt bistånd i en enda digital portal. b) Inrättande av en enda nationell portal för invaliditetsförmåner som gör det möjligt för förmånstagare att få tillgång online till personuppgifter och förmåner och utfärda intyg. c) Tillhandahållande av digital utbildning för 720 anställda inom socialtjänsten. d) Upprättande av en fullständig förteckning över offentliga fastigheter som är knutna till socialförsäkringstjänster.
18 3	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16922_Social integration	M å l	Social integration GMI-mottagare som är hemlösa  slutförande		Antal mottagare av garanterad minimiinkomst och hemlösa med certifierat deltagande	0	7	K V A R T A L 4	2 0 2 5	Framgångsrikt slutförande av utbildnings- och sysselsättningsstödsprogrammet för 7 000 mottagare av garanterad minimiinkomst och hemlösa samt intyg från den nationella organisationen om förvärvade färdigheter.
18 4	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16685_Mångfaldmedvetenhet	M å l	Slutförd utbildning av chefer för ökad medvetenhet om mångfald		Antal chefer och front office-anställda med certifierat deltagande i utbildning	0	8	K V A R T A L	2 0 2 4	Slutförande av utbildningsprogram om mångfald för 80 000 chefer och front office-anställda samt certifiering.  Utbildningsprogrammet ska syfta till att öka medvetenheten om mångfaldens olika dimensioner och fördelar. Den ska utformas och differentieras på lämpligt sätt beroende på målgrupp (högre chefer, chefer

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
								L 3		på mellannivå, ledande befattningshavare och biträdande chefer). Deltagandet ska ske på distans (via plattformen) och asynkron.
18 4a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16685_Mångfaldmedvetenhet	M i l s t o l p e	Arbetsgruppen för jämställdhet och diskriminering, jämställdhetsobservatoriet, prissättningssystem	Rapport från ministeriet för social sammanhållning och familj som bekräftar att projekten slutförts				K V A R T A L 1	2	Inrättande av en arbetsgrupp för att samla in lämpliga statistiska uppgifter om jämlikhet och diskriminering. Ikraftträdande av lagstiftning för att stärka jämlikhetsobservatoriets roll. Utveckling av en mekanism för certifiering av och ett belöningsystem för företag/organisationer som främjar god mångfald och inkludering.
18 5	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16763_Digital omvandling av invandrings- och asylsystemet	M i l s t o l p e	Digitalisering av asylsystemet för migration – slutförande	Bekräftelse på att förvaltaren/den upphandlande myndigheten har godkänt produkten				K V A R T A L 4	2	a) Slutförande av digitaliseringen av migrations- och asylsystemet genom att projektledaren/den upphandlande myndigheten godkänner resultaten av kontraktet för a) dokumenthanteringssystemet för laglig migration vid den centrala avdelningen vid ministeriet för migration och asyl Decentraliserade förvaltningar och b) tillhandahållande av integrerade digitala migrationstjänster. b) Inrättande av ett integrerat brandvarningssystem i skogsområdet i Vastria på Lesvos, där det finns ett flyktingläger. Systemet ska använda LIDAR-teknik (Light Detection and Ranging).
18 6	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16922_Social integration	M å l	Slutförande av renovering av subventionerade bostäder		Antal renoverade lägenheter som är färdiga att tillhandahållas stödmottagarna	0	1	K V A R T A	2	Slutförande av renoveringsprogrammet för 100 lägenheter (70 i Aten och 30 i Thessaloniki kommun) för 250 stödmottagare. Åtgärden syftar till att tillhandahålla bostadsstöd till de mest utsatta grupperna som hotas av eller riskerar hemlöshet.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
								L 2		
18 6a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16922_Social integration	M i l s t o l p e	Social integration av utsatta grupper, digital utbildning	Rapport från ministeriet för social sammanhållning och familjefrågor bekräftar slutförandet av projekten a och b				K V A R T A L 4	2	Slutförande av följande insatser: a) Utbildningsprogram och kortvarig praktik för 159 personer i romska befolkningsgrupper som syftar till att de (åter) ska integreras på arbetsmarknaden.  digital utbildning för 3 000 äldre och 2 400 personer med funktionsnedsättning.
18 7	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16688: Främja flyktningbefolkningens integration på arbetsmarknaden	M å l	Integration på arbetsmarknaden för flyktingar		Antal flyktingar som har genomgått praktikprogram	0	8	K V A R T A L 4	2	Slutförande av praktikprogram på företag för minst 8 000 flyktingar  Rapport från Internationella organisationen för migration (IOM) och ministeriet för migration och asyl som bekräftar att projektet för ovan nämnda antal flyktingar har slutförts på ett framgångsrikt sätt.  Praktikplatser ska hjälpa flyktingar att skaffa sig arbetslivserfarenhet och underlätta deras efterföljande integration på arbetsmarknaden.

## **L. KOMPONENT 4.1: GÖRA SKATTER MER TILLVÄXTVÄNLIGA OCH FÖRBÄTTRA SKATTEFÖRVALTNINGEN OCH SKATTEUPPBÖRDEN**

Denna del av den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen omfattar riktade reformer och investeringar för att fortsätta att förbättra den offentliga skatteförvaltningens funktion och bekämpa skatteundandragande. För det första omfattar denna del skattepolitiska reformer för att underlätta kodifieringen av skattelagstiftningen samt för att införa incitament för att förbättra elektroniska transaktioner, främja gröna och digitala privata investeringar och öka företagens storlek. För det andra innehåller komponenten reformer och investeringar som syftar till att omvandla den offentliga skatteförvaltningen genom att digitalisera processer och införa lagstiftningsinitiativ för att bekämpa smuggling och främja snabbare återbetalning av mervärdesskatt.

Komponenten bidrar till den digitala omställningen genom att ersätta och uppgradera den oberoende myndigheten för offentliga intäkter (IAPR) centrala digitala system, införandet av automatiserade kontors- och arbetsprocesser, digitaliseringen av revisioner och kontroller samt uppdateringen och förbättringen av skattebetalarnas e-tjänster.

Denna del stöder genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 3 2020), strukturreformer för att förbättra ekonomins funktion (landsspecifik rekommendation 4 2020) och om skattepolitik och skatteförvaltning (landsspecifik rekommendation 1 2022 och 1 2023). Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **L.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Investeringarna:** Digital omvandling av skatterevisioner (åtgärd ID 16611)

IAPR ska använda myDATA-systemet för elektronisk bokföring, elektronisk fakturering och anslutning av alla skatteregister till sina it-system för att underlätta automatisk ifyllning av skattedeclarationer och effektivisera skatterevisionerna.

IAPR ska uppgradera användningen av sina interna data och införa AI-verktyg för att förbättra uppbörden av offentliga intäkter, effektivisera skatterevisionerna och bekämpa smuggling. Projektet består av antagande av en stark dataarkitektur, utveckling av en gemensam metadatadatabas, tillhandahållande av lämpliga programvarulösningar, utveckling av teknik och verktyg för artificiell intelligens samt användning av maskininlärning för att utvinna stordata. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Reform:** Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen (åtgärd ID 16643)

Finansministeriet och IAPR ska förenkla och uppdatera lagstiftningen för de viktigaste skattekoderna, tullkodexen och alla relevanta sekundärrättsliga bestämmelser i enlighet med EU:s bästa praxis. I enlighet med IAPR:s grundlag 4389/2016 ska IAPR ansvara för att genomföra uppdateringen och moderniseringen av skatteförfarandelagen, guvernörernas beslut och skattemyndigheternas cirkulär, inbegripet utarbetande av de ändringar som krävs för digitalisering och förenkling av skatteförvaltningen. Finansministeriet och IAPR ska också tillhandahålla ett innehållshanteringssystem och en särskild webbplats för information om

skattebetalare för att öka transparensen, rättssäkerheten, efterlevnaden av skattereglerna och företagsklimatet. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

**Reform:** Främja snabbare återbetalning av mervärdesskatt (åtgärd ID 16610)

IAPR ska förenkla företagens administrativa förfaranden för återbetalning av mervärdesskatt genom införande av automatiserade förfaranden för återbetalning av mervärdesskatt, elektronisk inlämning och underlättande av en riskanalysprocess för ansökningar om återbetalning. Den nya processen förväntas begränsa den mänskliga inblandningen genom digitala transaktioner och ta itu med förseningar i återbetalningen av mervärdesskatt. Reformen måste vara förenlig med direktivet om återbetalning av mervärdesskatt (rådets direktiv 2008/9/EG). Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

**Reform:** Antagande av åtgärder och incitament för att öka antalet elektroniska transaktioner (åtgärd ID 16616)

Reformen syftar till att minska den administrativa bördan för företagen och förbättra efterlevnaden av skattereglerna genom att främja elektroniska transaktioner. IAPR ska använda myDATA-systemet för elektronisk bokföring, elektronisk fakturering och anslutning av alla skatteregister till sina it-system för att underlätta automatisk ifyllning av skattedeclarationer och effektivisera skatterevisionerna. Genomförandet av de skattemässiga incitamenten i reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

**Reform:** Superavdrag för små och medelstora företags utgifter för grön ekonomi, energi och digital omställning (åtgärd ID 16863)

Reformen består av skatteincitament för superavdrag av utgifter för att stärka små och medelstora företags investeringar i utrustning för anpassning till klimatförändringarna, främjande av cirkulär ekonomi och digitalisering. Det ska vara helt i linje med EU:s regler om statligt stöd. Genomförandet av de skattemässiga incitamenten i reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

**Reform:** Ny ram för bekämpning av smuggling, främst för punktskattebelagda produkter (tobak, alkohol och energi) (åtgärd ID 16656)

Reformen syftar till att stödja kampen mot smuggling, särskilt för de produkter som omfattas av punktskatter (tobak, alkohol, energi) genom modernisering av tullens spårningssystem, revisionsförfaranden och utrustning för att effektivisera lastrevisionerna. Detta kräver också en uppgradering av IAPR:s it-system för att få information från europeiska och nationella databaser. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Kontantregister online, POS (åtgärd ID 16614)

IAPR ska utveckla en ram för att underlätta anslutningen av kassaregister till terminaler på försäljningsstället (POS) och dess it-system. Projektet omfattar följande: (i) Upprättandet av specifikationer för sammankoppling av kassaregister med POS-terminalerna för att intyga att varje POS-transaktion ska registreras i kassaregistret och att de framtagna uppgifterna ska överföras till IAPR i nära realtid. och ii) utveckling av infrastruktur och tillämpningar för övervakning av transaktioner i kassaregister och stöd till kontrollmekanismen. När åtgärden är slutförd förväntas den begränsa potentialen för skatteundandragande och i slutändan minska mervärdesskattegapet. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

**Investeringarna:** Digital omvandling av skatte- och tullförvaltningen (åtgärd ID 16291)

Investeringen syftar till att uppnå en digital omvandling av skatteförvaltning och tjänster, vilket förväntas stärka IAPR:s kapacitet och förbättra dess övergripande resultat. Investeringen ska höja kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls enskilda personer och företag och i slutändan göra skatterna mer tillväxtvänliga och därmed förbättra skatteförvaltningen och

skatteuppbörden. Genom denna investering konsolideras 14 delprojekt för digital infrastruktur som ska genomföras av IAPR och delas in i fyra insatsområden:

- 1) Ersättning av centrala digitala system och utvidgning av funktionaliteten för tillhandahållande av tjänster, inbegripet införandet av interoperabilitetsmekanismer i IAPR:s informationssystem med system för bankuppgifter.
- 2) Automatisering av kontors- och arbetsprocesser.
- 3) Digitalisering av revisioner och kontroller, och
- 4) Uppgradering av tjänster för skattebetalare.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Reform:** Ändringar av Greklands skattepolitiska ram (åtgärd ID: 16985)

Reformen syftar till att bekämpa skatteundandragande och förbättra incitamenten genom att främja elektroniska betalningar och förbättra strukturen för skatter på egenföretagare samt att stärka skatteförvaltningens operativa oberoende. Reformen ska särskilt (i) reformera beskattningen av egenföretagare och stämpelskatt, II) bekämpa skatteundandragande genom att bredda det obligatoriska godkännandet av elektroniska betalningar. III) fastställa nya rapporteringskrav för uppgifter som överförs till skatteförvaltningen och göra det möjligt att använda dessa uppgifter för moms- och inkomstskatteändamål, och iv) stärka det operativa oberoendet, motståndskraften och nivån på kundtjänsterna hos den oberoende myndigheten för offentliga intäkter (IAPR).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

## L.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

### Nyckelreform 8: Nätbaserade kassaregister, POS

Löpn u m m er	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Del m ål/ m ål	Namn	Kva litat iva indi kato rer (för del mål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					En het för åtgärd	B as li nj e n	M å l	K v ar ta le t	Å r e t	
188	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16614_Likviditetsregister online POS (reform)	Mi lst ol pe	Oberoende myndighet för offentliga intäkter (IAPR): Betalningsregister online – den rättsliga ramen ikraftträdande	Lage ns ikraf tträ dan de				K V A R T A L 1	2	Ikraftträdande av en oberoende myndighet för offentliga skattemyndigheters beslut om tekniska krav (på grundval av artikel 12 i lag 4308/2014) och ett gemensamt ministerbeslut om elektronisk dataöverföring till den oberoende myndigheten för offentliga intäkter (på grundval av artikel 15 i lag 4174/2013), som ska fastställa de viktigaste funktioner som krävs för sammankoppling av online-kassaregister och system för försäljningsställen (POS) till den oberoende myndigheten för offentliga intäkter, inbegripet översyn av sanktioner för kassaregister (artikel 54, lag 4174/2013).
189	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16614_Likviditetsregister online POS (reform)	M ål	Oberoende myndighet för offentliga intäkter: Betalningsregister online – införande och sammankoppling		Ant al kass are gister	0	4 0 0 0 0	K V A R T A L 2	2	Utbyggnad av plattformen – alla företag som omfattas av den rättsliga ramen har sammankopplat sina elektroniska kassaregister med system för försäljning till den oberoende myndigheten för offentliga intäkter.  En rapport från den oberoende myndigheten för offentliga intäkter som intygar att reformen har slutförts och anger det totala antalet nätbaserade kassaregister som har sammankopplat sina system för försäljning till den oberoende myndigheten för offentliga intäkter. De berättigade kassaregistrerna ska vara minst 400 000.

### Grupp 17: Skatteförvaltningens åtgärder

- Digital omvandling av skatterevisioner (ID: 16611)

- Främja snabbare återbetalning av mervärdesskatt (ID: 16610)
- Ny ram för kampen mot smuggling, främst för punktskattebelagda produkter (tobak, alkohol och energi) (ID: 16656)
- Digital omvandling av skatte- och tullförvaltningen (ID: 16291)

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförändring		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
1 9 0	12–4.1. Att göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16656_Ny ram för bekämpning av smuggling, främst för punktskattebelagda produkter (tobak, alkohol och energi)	M i l l s t o l p e	Kampen mot smuggling – färdplan för regleringsbeslut	Rapport från den oberoende myndigheten för offentliga intäkter med färdplanen för beslut/cirkulär som rör kampen mot smuggling.				K V A R T A L 1	2 0 2 2	Den oberoende myndigheten för offentliga intäkter ska anta en färdplan (inklusive tidsplan) för utfärdandet av de beslut/cirkulär som rör reformen av den rättsliga ramen för kampen mot smuggling.  Den oberoende myndigheten för offentliga intäkter ska utfärda en rapport om färdplanen för utfärdande av beslut/cirkulär, med detaljerade uppgifter om de åtgärder som krävs för att omforma de operativa informationssystemen ICISNET och ELENXIS, i syfte att effektivt prioritera risker för bristande efterlevnad och generera bästa möjliga revisionsprofiler, med hjälp av information från Europeiska unionens databaser och nationella databaser.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartale	Året	
191	12–4.1. Att göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16656_Ny ram för bekämpning av smuggling, främst för punktskattebelagda produkter (tobak, alkohol och energi)	Milstolpe	Kampen mot smuggling – ikraftträdande av regleringsbeslut	Regleringsbeslut/cirkulär trädde i kraft.				KVARTAL 2	2022	Ikraftträdande av 15 regleringsbeslut/cirkulär som antagits av den oberoende myndigheten för offentliga intäkter om utformningen av ett nytt integrerat system för bekämpning av smuggling.  I enlighet med den färdplan som fastställts senast den 31 mars 2022 ska beslutet/cirkulären gälla utarbetandet av ett nytt integrerat system som ska stödja revisionsprocessen genom att övervaka tulltransaktioner och tullförfaranden i realtid. Detta system ska fungera genom att sträva efter att bättre och snabbare rikta in sig på lagföringsorgan med central tillsyn och på de punkter som är av stort intresse.
192	12–4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16611_Digital omvandling av skatterevisorer	Milstolpe	Skatterevisorer – Mydata och bankinformation	Rapport från den oberoende myndigheten för offentliga intäkter som intygar full aktivering av Mydatasystemet. b) Slutförande av projektet för sammankoppling och användning av bankinformation från				KVARTAL 3	2024	Aktivering av i. MyDATA-systemet och dess sammankoppling och användning av bankinformation från tredje part, i syfte att förbättra företagets efterlevnad av skattereglerna, underlätta automatisk ifyllande av skattedeklarationer och effektivisera skatterevisorer. ii. MyDATA-systemet för elektronisk bokföring, elektronisk fakturering och anslutning av alla skatteregister till dess it-system. .

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhetsförändring	Baslinjen	Mål	Kvartal	År	
				tredje part av den oberoende myndigheten för offentliga intäkter.						
193	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16610_Främja snabbare återbetalning av mervärdesskatt	Delmål	Helautomatiserad återbetalning av mervärdesskatt – lansering av it-system	Rapport från den oberoende myndigheten för offentliga intäkter om lanseringen av det nya it-systemet.				KVARTAL 4	2023	Genomförande av det helt automatiserade förfarandet för återbetalning av mervärdesskatt och it-plattformen som ska göra det möjligt att fylla i alla ansökningar om återbetalning elektroniskt, när de inte ingår i revisionsurvalet genom riskanalysprocessen (minst 90 % av alla ansökningar årligen).
195a	12-4.1. Göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16291_Digital omvandling av skatte- och tullförvaltningen	Delmål	Genomförande av delprojekt	Rapport från den oberoende myndigheten för offentliga intäkter om genomförandet av de två delprojekten.				KVARTAL 4	2024	Följande delprojekt ska genomföras: <ul style="list-style-type: none"> <li>Inom insatsområdet "Ersättning av centrala digitala system, förnyelse av föråldrad infrastruktur och utbyggnad av funktionaliteten i tillhandahållandet av tjänster": Det integrerade informationssystemet för IAPR:s generaldirektorat för finansiella tjänster ska vara fullt funktionsdugligt.</li> <li>Inom insatsområdet "automatisering av kontor och arbetsprocesser": Kontorshanteringstjänster/tillhandahållande av utrustning för IAPR ska vara fullt operativa.</li> </ul>

Löpn num mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Del mål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Prelinär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhetsföråtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartale	Året	
194	12–4.1. Göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden — 16611_Digital omvandling av skatterevisjoner	Milstolpe	Slutförande av den digitala omvandlingen av skatterevisjoner	Rapport från den oberoende myndigheten för offentliga intäkter om operationaliseringen av systemet för företagsunderrättelser/dataanalys och "ELEGXOSlive".				KVA R T A L 4	2 5	Följande system för den digitala omvandlingen av skatterevisjoner ska vara fullt operativa:  (a) Installation, anslutning till datakällor och aktivering av systemet för affärsunderrättelser/dataanalys, inbegripet i) upptäckt i realtid av misstänkta fall av skatteundandragande och smuggling. II) profilering av skattebetalare och liknande profilering av skattebetalare. III) riskbedömning och riskbedömning. och iv) inkomst- och skuldprognoser. och  (b) aktivering av systemet Elenxis Live (ELEGXOSlive) som ska förbättra stödet på plats för revisionsprocessen.
195	12–4.1. Göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden — 16291_Digital omvandling av skatte- och tullförvaltningen	Milstolpe	Slutförande av resultaten i den första fasen av den integrerade it-miljön för skatter och revision av den oberoende myndigheten för offentliga intäkter som en del av dess digitala omvandling	Rapport från den oberoende myndigheten för offentliga intäkter som styrker att resultaten i den första fasen av den integrerade it-miljön har slutförts.				KVA R T A L 4	2 5	Slutförande av den första etappens resultat av den integrerade it-miljön (som ersätter TAXIS, TAXISnet och Elenxis) för att stödja alla skatte- och revisionsförfaranden för den oberoende myndigheten för offentliga intäkter, medborgare och företag, som bidrar till den digitala omvandlingen. Dessa resultat ska bestå av alla nödvändiga projektstudier, fullständig omarbeting och genomförande av databasen, tillhandahållande av datagränssnitt och införande av delsystem i den första fasen (inklusive skatteregistrering, redovisning).

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preli minä r tidsp lan för slut öran de	Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	
			Genomförande av delprojekt						<p>Projektet ska stärka kapaciteten hos den oberoende myndigheten för offentliga intäkter att fullgöra sina skyldigheter som en helt oberoende myndighet (i enlighet med lag 4389/2016 om bemyndigande av den oberoende myndigheten för offentliga intäkter).</p> <p>Följande delprojekt ska genomföras:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Inom insatsområdet "Ersättning av centrala digitala system, förnyelse av föråldrad infrastruktur och utbyggnad av funktionaliteten i tillhandahållandet av tjänster": <ul style="list-style-type: none"> <li>Utvecklingen av ett nytt integrerat informationssystem för tullkontor (ICISnet) ska vara fullt operativt.</li> <li>Utvecklingen av ett nytt integrerat informationssystem för det statliga kemilaboratoriet i Grekland ska vara fullt operativt.</li> <li>Personalförvaltningssystemet för IAPR ska vara fullt funktionsdugligt och</li> <li>Uppgraderingen av IAPR:s informationssystem ska vara i full drift.</li> </ul> </li> <li>Inom ramen för "automatisering av kontors- och arbetsprocesser": <ul style="list-style-type: none"> <li>Programvara för kontorshantering för IAPR ska vara fullt funktionsduglig.</li> </ul> </li> </ol>

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
										<p>— Programvara för kontorshantering för IAPR – arkivdigitalisering ska vara fullt funktionsduglig.</p> <p>— Verktyg för hantering av it-tjänster ska vara fullt funktionsdugliga. och</p> <p>Uppgradering av tjänster för förvaltning av offentliga tillgångar – förverkade fordon ska vara fullt operativa.</p> <p>3. Inom insatsområdet "Uppgradering av skattebetalarnas tjänster" – Expansion-Upgrade of Taxpayers Service Center. och</p> <p>— Datasäkerhet.</p>
1 9 6	12–4.1. Göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden — 16291_Digital omvandling av skatte- och tullförvaltningen	M i l l s t o l p e	Lansering av systemet för övervakning av nyttofordon och containrar  Genomförande av delprojekt	Rapport från den oberoende myndigheten för offentliga intäkter som intygar att lansering av systemet för övervakning av nyttofordon och containrar.				K V A R T A L 4	2 0 2 5	<p>Slutförande av genomförandet av ett övervakningssystem för nyttofordon och containrar som bygger på internet-Of-Things nätverk (5G-teknik) för att utföra spårningsoperationer till stöd för den digitala omvandlingen i syfte att stärka kapaciteten hos den oberoende myndigheten för offentliga intäkter att fullgöra sina skyldigheter som en helt oberoende myndighet (i enlighet med lag 4389/2016 om bemyndigande för offentliga intäkter), genom lanseringen av systemet för övervakning av nyttofordon och containrar.</p> <p>Följande delprojekt inom insatsområdet "Digitalisering av revisioner och kontroller" ska genomföras:</p>

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
										— Företagets riskhanteringssystem. Driftskontinuitetsplanen för IAPR ska vara fullt operativ.

## Grupp 18: Skattepolitik

- Kodifiering och förenkling av lagstiftning, regler och förfaranden på skatteområdet (ID: 16643)
- Antagande av åtgärder och incitament för att öka antalet elektroniska transaktioner (ID: 16973)
- Super – avdrag för små och medelstora företags utgifter för grön ekonomi, energi och digitalisering (ID: 16863)
- Incitamentssystem för produktivitet och företagsetablering (ökning av företagens storlek) (ID: 16598)
- Ändringar av Greklands skattepolitiska ram (åtgärd ID: 16985)

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)		Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål	
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t		Å r e t
1 9 7	12-4.1. Göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16863_Super – avdrag för utgifter för grön ekonomi, energi och digital omställning	M i l s t o l p e	Superavdrag för små och medelstora företags gröna och digitala investeringar	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning om superavdrag för små och medelstora företags gröna och digitala investeringar				K V A R T A L 4	2 0 2 1	Ikraftträdande av primärlagstiftning och sekundärlagstiftning för införande av superavdrag för skatteändamål av stödberättigande små och medelstora företags utgifter för grön ekonomi och digitaliseringsinvesteringar

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförändring		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
198	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16616_Antagande av åtgärder och incitament för att öka de elektroniska transaktionerna	Milstölp	Lagstiftning för att uppmuntra elektroniska transaktioner	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning som ger incitament för att förbättra elektroniska transaktioner				K V A R T A L 4	2	Ikraftträdande av ändringen av den primära och sekundära rättsliga ramen som ger särskilda incitament för att förbättra elektroniska transaktioner
199	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	Milstölp	Tidsplan för skattekodifiering	Offentliggörande av sekundärlagstiftning med inrättande av kommittéer och tidsplan för kodifiering av skatter.				K V A R T A L 3	2	Övergripande tidsplan för genomförande av skattekodifiering, inbegripet inrättande av relevanta kommittéer, detaljerad tidsplan från finansministeriet och IAPR för kodifiering av skattelagstiftning och samrådsarrangemang.
200	18-4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och handel – 16598_System för stimulering av produktivitet och	Milstölp	Utkast till lagstiftning för att uppmuntra företagsetablering	Utkast till primär- och sekundärlagstiftning för att främja företagsavveckling.				K V A R T 1	2	Utkast till samråd om primär- och sekundärlagstiftning som förbättrar den rättsliga ramen för beskattning, finansiering och licensiering samt incitament för fusioner, ombildningar och förvärv

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
	företagsetablering (ökning av företagens storlek)							A L 3		
2011	18–4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och handel – 16598_System för stimulering av produktivitet och företagsetablering (ökning av företagens storlek)	M i l s t o l p e	Lagstiftning för att uppmuntra företagsetablering	Ikraftträdande av lagstiftningen för att uppmuntra företagsavveckling				K V A R T A L 1	2	Ikraftträdande av de relativa ändringar som innebär förbättringar av den rättsliga ramen för beskattning, finansiering och licensiering samt incitament för fusioner, ombildningar och förvärv
2022	4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	M i l s t o l p e	Ökad kapacitet för kodifiering av skatter	Offentliggörande av sekundärlagstiftning för inrättandet av en enhet för skattekodifiering vid direktoratet för finanser och tillhandahållande av tjänster i IAPR.				K V A R T A L 2	2	Inrättande av en särskild skatteenhet vid finansministeriet med ansvar för konsolidering och enhetlighet i den primära skattelagstiftningen och ministerbesluten. Inrättande av ett direktorat för tillhandahållande av tjänster vid IAPR, som bland annat ansvarar för att konsolidera sekundärrätten, samordna IAPR:s befogenheter i fråga om skatteförfarandelagen samt uppdatera och underhålla den offentliga skattedatabasen.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
203	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	M i l s t o l p e	Återvinning av inkomstskatte- och skatteförfarandekoder	Ikraftträdande av kodifierad primär- och sekundärskattelagstiftning för inkomstskattelagen och lagen om skatteförvaltning				K V A R T A L 2	2	Ikraftträdande av den kodifierade lagen om inkomstskatt och lagen om skatteförvaltning (primär- och sekundärlagstiftning) för att förenkla och uppdatera lagstiftningen mot bakgrund av digitaliseringen och EU:s bästa praxis
204	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	M i l s t o l p e	Slutförande av det ursprungliga systemet för kodifiering av skatter och information om skattebetalare	a: 1. Ikraftträdande av kodifierad primär- och sekundärskattelagstiftning. 2. Tillhandahålla betalningsbevis och resultat av revisioner av kodifieringsinvesteringar.  b: 1. Offentliggörande av sekundärlagstiftning och omfattande vägledning med länkar till innehållshanteringssystemet och skattebetalarnas webbplats.				K V A R T A L 2	2	a. Kodifieringen av primär- och sekundärlagstiftningen träder i kraft för att förenkla och uppdatera lagstiftningen mot bakgrund av digitaliseringen och EU:s bästa praxis, bland annat följande: <ul style="list-style-type: none"> <li>- Momsregistreringsnummer</li> <li>- Stämpelskatten</li> <li>- Fastighetsskatt</li> <li>- Indrivning av statspapper (KEDE)</li> <li>- Nationell tullkodex</li> </ul> b. Inrättande av innehållshanteringssystem och särskild webbplats för information om skattebetalare.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)		Prelinär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	
				2. Tillhandahålla betalningsbevis och resultat av revisioner av investeringar i ärendehanteringssystemet.					
3 3 7	12–4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16985_Ändringar av Greklands skattepolitiska ram	M i l s t o l p e	Bekämpa skatteundragande och främja elektroniska betalningar.	En reviderad rättslig ram har antagits för att främja elektroniska betalningar, stärka och fastställa nya rapporteringskrav för myDATA och möjliggöra användning av myDATA för mervärdesskatteändamål. Kopia av rapporten om alternativ för reformen av beskattningen av egenföretagare.			K V A R T A L 4	2 0 3 3	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för att (i) i stor utsträckning utvidga det obligatoriska godkännandet av elektroniska direktbetalningar på detaljhandelsmarknaden, (ii) anpassa kraven på informationsutbyte för betaltjänstleverantörer till definitionerna i Greklands centralbank och därigenom bidra till den insamling av information som ska användas för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri. (iii) fastställa nya rapporteringskyldigheter enligt myDATA för företag (inklusive egenföretagare) som ska tillämpas för mervärdesskattedeklarationer, och (iv) Slutförande av rapporten om alternativ för reformen av beskattningen av egenföretagare.
3 3 8	12–4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och	M i l s t o	Reformera beskattningen av	Reviderad rättslig ram för beskattning av egenföretagare som			K V A	2 0 A	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för att reformera beskattningen av egenföretagare och möjliggöra en gradvis sänkning av skatten på egenföretagare (τθλος επιτηδεύματος). Detta kommer att

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)		Prelinära tidsp lan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	
	skatteuppbörden – 16985_Ändringar av Greklands skattepolitiska ram	l p e	egenföretagare och stämpelskatt.	ersätter stämpelskatten med en digital skatt.			R T A L 2	2 4	inbegripa att fastställa nya obligatoriska rapporteringskrav om hur utgifter och intäkter redovisas genom myDATA.  Primär- och sekundärlagstiftning träder i kraft för att ersätta den befintliga stämpelskatten med en ny digital skatt.
3 3 9	12–4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16985_Ändringar av Greklands skattepolitiska ram	M i l s t o l p e	Stärka den operativa självständigheten för den oberoende myndigheten för offentliga intäkter (IAPR)	Reviderad rättslig ram för att klargöra befogenheterna för IAPR och ministeriet för digital förvaltning.  IAPR-beslut om fastställande av nya centrala resultatindikatorer för IAPR.  Genomföranderapport om genomförandet av servicenivåavtalet.			K V A R T A L 2	2 0 2 4	Ikraftträdande av möjliggörande lagstiftning och undertecknande av ett övergripande servicenivåavtal som bekräftar ansvarsområdena och resursfördelningen mellan IAPR och ministeriet för digital förvaltning när det gäller programvarulicenser för databehandling och lagring, webbtjänster och databasförvaltning.  IAPR-beslut om fastställande av nya centrala resultatindikatorer, bland annat för revisionens effektivitet, för IAPR. och ii) införa årliga enkäter om kundnöjdhet.  Årlig genomföranderapport från IAPR om genomförandet av servicenivåavtalet mellan IAPR och ministeriet för digital förvaltning.
3 4 0	12–4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden –	M i l s t o	Bekämpa skatteundandragande genom att använda myDATA	En reviderad rättslig ram antogs för att fastställa nya rapporteringskrav för myDATA och tillåta användning			K V A R T A L 2 4	2 0 2 4	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning i) möjliggöra användning av myDATA-rapportering om företag (inklusive egenföretagare) för inkomstdeklarationer, och

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
	16985_Ändringar av Greklands skattepolitiska ram	l p e	för inkomstskatteändamål.	av myDATA för inkomstskatteändamål.				T A L 4		II) se över incitamenten för skattebetalare att begära kvitton, bland annat genom att inrätta en öppen, snabb och användarvänlig metod för att skattebetalaren ska få dessa förmåner, och öka medborgarnas medvetenhet om dessa incitament.

## **M. KOMPONENT 4.2: MODERNISERA DEN OFFENTLIGA FÖRVALTNINGEN, BLAND ANNAT GENOM ATT PÅSKYNDA GENOMFÖRANDET AV OFFENTLIGA INVESTERINGAR, FÖRBÄTTRA RAMEN FÖR OFFENTLIG UPPHANDLING, KAPACITETSUPPBYGGANDE ÅTGÄRDER OCH BEKÄMPA KORRUPTION.**

Denna del av den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen omfattar en rad omfattande reformer samt investeringar i den offentliga förvaltningens funktion i syfte att förbättra utformningen och genomförandet av politiken. Komponenten omfattar åtgärder för att modernisera den offentliga förvaltningen genom särskilda åtgärder för att stärka den politiska planeringen och samordningen och förvaltningen av mänskliga resurser, och även för att fullborda det nationella fastighetsregistret, som förväntas ge ett effektivt fastighetsregistersystem och skapa rättssäkerhet för äganderätt. Andra åtgärder syftar till att åtgärda bristen på projektförberedelser för offentliga investeringar (inklusive korruption) och att ytterligare förbättra förvaltningen av de offentliga finanserna. Dessa reformer och investeringar stöder hanteringen av utmaningar kopplade till a) digital offentlig förvaltning. Denna del stöder genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 3 2020), strukturreformer för att förbättra ekonomins funktion (landsspecifik rekommendation 4 2020) och för att slutföra den återstående fastighetsregisterreform som har genomförts under skärpt övervakning (landsspecifik rekommendation 3 från 2022 och landsspecifik rekommendation 3 från 2023). Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **M.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Reform:** Reform av den offentliga förvaltningen (åtgärd ID 16972)

Denna reform syftar till att fortsätta arbetet med att modernisera den offentliga förvaltningen och investera i dess personalresurser genom att genomföra följande åtgärder:

- 1) Ikraftträdande av den reviderade rättsliga ramen för att rationalisera ansvarsfördelningen mellan den centrala, regionala och lokala nivån och respektive styrningsramar.
- 2) Inrätta en strategisk ram för personalplanering med hjälp av AI-baserade verktyg.
- 3) Modernisera anställningsförfarandena på grundval av den uppdaterade bemyndigandelagen (lag 4765/2021) för att Högsta rådet för civilrekrytering (ASEP) ska kunna genomföra urvalsförfarandena på ett helt digitaliserat sätt.
- 4) Kompetenshöjning/omskolning inom den offentliga förvaltningen genom slutförd utbildning för offentliganställda med minst 250 000 deltagare.
- 5) Införa ett belöningsystem för offentliganställda som är kopplat till ett målsättningsystem, som ska vara helt förenligt med den enhetliga löneskalan (lag 4354/2015) utan att fastställa något undantag. Resultaten av pilotprojekt som riktar sig till upp till 6 000 offentliganställda ska bidra till en bredare studie för att vägleda inrättandet av ett belöningsystem som ska vara på plats senast den 31 december 2023.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Bekämpning av olaglig handel och skydd av immateriella rättigheter (åtgärd ID 16703)

Reformen syftar till att stärka insatserna mot olaglig handel genom att stärka den myndighetsövergripande enheten för marknadskontroll (DIMEA) med personalutbildning,

lämpliga it-system och lämplig it-utrustning. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Förstärkning av den nationella ramen för korruptionsbekämpning (åtgärd ID 16952)

Denna reform syftar till att upptäcka och förebygga korruption och består av följande åtgärder som ska genomföras av den nationella myndigheten för öppenhet: (i) Stärka revisionsramen för upptäckt av bedrägerier och korruption. II) lagstiftningsåtgärder på viktiga politikområden, nämligen skydd av visselblåsare, lobbyverksamhet och intressekonflikter. III) förstärkning av det interna kontrollsystemet och inrättandet av ett nationellt nätverk av integritetsrådgivare inom den offentliga förvaltningen. IV) Utveckling av etiska och deontologiska koder och översyn av disciplinära förfaranden. V) Initiativ för att öka medvetenheten om bedrägerier och korruption. vi) Antagandet av den nationella handlingsplanen mot korruption för perioden 2022–2025. och vii) projekt för att finansiera byråns digitala kapacitet och infrastrukturkapacitet. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Stärka nätverket för statligt stöd (åtgärd ID 16701)

Denna reform ska se över Greklands rättsliga ram för statligt stöd och stärka kapaciteten hos nätverket av enheter för statligt stöd mellan ministerierna, främst genom uppgradering av det centrala it-systemet för statligt stöd som inrättar ett digitalt bibliotek för ärenden om statligt stöd, intranätkommunikationsplattformen och verktyg för dataanalys. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

**Reform:** Förbättra ramen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (åtgärd ID 16702)

Reformen gäller genomförandet av tillämpliga rättsakter om bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism i samband med bekämpningen av ekonomisk brottslighet. Det handlar om att inrätta en digital plattform för insamling av statistiska uppgifter som innehas av rättsliga, tillsynsmässiga och brottsbekämpande myndigheter och att förbättra det särskilda registret för registrering av uppgifter om verkligt huvudmannskap. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

**Reform:** Redovisningsreform (åtgärd ID 16974)

Genom reformen genomförs en gradvis övergång från modifierad kontantbaserad redovisning till periodiserad redovisning och konsoliderad finansiell rapportering inom den offentliga sektorn. Den ska omfatta antagande av principer för periodiserad redovisning, utbildning av relevant personal samt utformning och införande av Government Enterprise Resource Planning (GOV-ERP). Det nya it-systemet syftar till att utvidga och tekniskt uppgradera det nuvarande integrerade informationssystemet för finanspolitiken (OPSDP) för att tillgodose behoven inom förvaltningen av de offentliga finanserna inom den centrala förvaltningen. Resultatet ska bli ett nytt integrerat informationssystem för ekonomisk förvaltning (GOV-ERP). Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Modern institutionell ram för statsägda företag (åtgärd ID 16657)

Genom denna reform införs en modern rättslig ram för drift och förvaltning av offentliga företag och organisationer. Den ska fastställa riktlinjer för företagsstyrning och särskilda regler för ledningen av statsägda företag, såsom styrelsens utnämning av ordförande, verkställande direktörer och verkställande direktörer, och bestämmelser om inrättande av interna revisionskommittéer för att säkerställa öppenhet. Reformen ska också upprätta ett digitalt register för att registrera alla företag, organisationer och andra rättsliga enheter i vilka staten deltar, för att främja en effektiv övervakning och kontroll av statens deltagande. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2022.

**Reform:** Effektiv bekämpning av korruption (åtgärd ID 16978)

Reformen ska omfatta en rad ändringar i Greklands rättsliga ram för att förbättra de rättsliga åtgärderna mot korruption. Närmare bestämt ska den omfatta fyra områden: (i) redovisning av tillgångar. II) Skydd för personer som rapporterar om överträdelser av unionsrätten. III) Strafflagen och straffprocesslagen. och iv) kodifiering av lagstiftningen om politiska partier. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

**Investeringarna:** Omvandling av finanspolitisk förvaltning och tillsyn inom styrning – Elektronisk fakturering (åtgärd ID 16705)

Investeringen ska förbättra effektiviteten i förvaltningen av de offentliga finanserna genom att a) inrätta ett modernt och fullt fungerande statligt resursplaneringssystem (ERP) för den centrala regeringen, b) utöka driften av ERP Systems för enheter inom den offentliga sektorn, c) påskynda införandet av e-fakturering i samband med offentlig upphandling efter tilldelning. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Modernisera Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund (åtgärd ID 16940)

Investeringen ska öka effektiviteten i Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund (CDLF) genom att förbättra dess digitala kapacitet, särskilt genom att slutföra följande delprojekt: (i) digitalisering av lån och tillhörande akter och arkiv samt införlivande i ett nytt dokumenthanteringssystem. genomförande av ett integrerat informationssystem (IIS) iii) tillhandahållande av ett informationssystem för företagsresursplanering (ERP). IV) Tillhandahållande av förvaltade tryckeritjänster. och v) ett system för personalförvaltning (HRMS). Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

**Reform:** Professionalisering av området offentlig upphandling (åtgärd ID 16711)

Reformen ska förbättra regelverket för offentlig upphandling i Grekland och stödja hanteringen av de nuvarande svagheterna genom genomförandet av alla fyra pelarna i den nationella strategin för offentlig upphandling 2021–2025: (i) reform av regelverket för offentlig upphandling, inbegripet ikraftträdande av sekundärlagstiftning för att fullt ut genomföra den nya rättsliga ramen för offentlig upphandling, åtgärder för att ytterligare förenkla och förbättra regelverket och säkerställa ett effektivt genomförande av och motståndskraft i systemet för offentlig upphandling. (II) digital omvandling av området offentlig upphandling och genomgående e-upphandling, inbegripet utvärdering och omarbetning av informationssystem, dataanalys och synergier mellan den offentliga och privata sektorn (med stöd av åtgärder inom åtgärd ”16736 Nya system för offentlig upphandling”). III) bredare strategiska mål och politiska initiativ såsom miljöanpassad upphandling, upphandling2innovate, modernisering av infrastruktur, små och medelstora företags tillgång till upphandling, upphandling som ett hävstång, effektiv resursanvändning och social upphandling). IV) Styrningsram för offentlig upphandling (tillsyn, övervakning av genomförandet, revision och professionalisering av personal som deltar i offentlig upphandling).

Detta ska stödjas ytterligare genom tillhandahållande av utbildning och vägledning för tjänstemän som deltar i offentlig upphandling, antagande av certifieringsförfaranden för dessa yrkesutövare, skapande av särskilda yrkesmässiga arbetsflöden och antagande av ett stimulanspaket, kvalifikationer/karriärvägar för sådan personal. och slutförandet av en djupgående studie om omorganiseringen av strukturerna och ansvarsområdena för de upphandlande myndigheter som genomför centraliserade upphandlingsförfaranden. Incitamentssystemet ska vara helt förenligt med den enhetliga löneskalan (lag 4354/2015) utan något undantag.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Förbättrad politisk planering och samordning (åtgärd ID 16981)

Reformen ska stärka samordningen, planeringen och utvecklingen av den centrala förvaltningens politik. Särskilda åtgärder som ska genomföras är i) inrättande av en övervakningsmekanism för att kontrollera om sekundärlagstiftning har antagits i enlighet med primärrätten, II) Inrättande av en elektronisk plattform för att underlätta slutförandet av den konsekvensbedömning som kompletterar varje lagförslag, och iii) inleda ett utbildningsprogram och tillhörande ackrediteringsförfarande som riktar sig till statstjänstemän i syfte att förbättra kvaliteten på de konsekvensbedömningar som utarbetas. Utbildningsprogrammet ska ha inskrivit minst 100 tjänstemän för lanseringen, som ska äga rum under fjärde kvartalet 4 2022. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2023.

**Reform:** Slutförande av det nationella fastighetsregistret (åtgärd ID: 16986)

Reformen ska komplettera det nationella fastighetsregistret med målet att förbättra Greklands företagsklimat genom att effektivisera fastighetstransaktioner och stärka rättssäkerheten när det gäller äganderätt. I oktober 2023 hade 79 % av äganderätten i Grekland kartlagts. Reformen ska särskilt komplettera fastighetsregistret i Grekland, närmare bestämt genom uppladdning för offentlig visning av de äganderätter som håller på att samlas in eller behandlas. Dessutom ska reformen leda till en fullständig övergång från det gamla systemet för fastighetsregistrering via den gamla strukturen för hypotekskontor till den nya byrån ”Hellenic Cadastre”. I oktober 2023 var 14 regionala fastighetskontor öppna och operativa. Genom reformen ska alla 17 regionala fastighetskontor i Grekland öppnas och tas i drift, och ett fullt fungerande system med filialer, i enlighet med lag 4512/2018, ska inrättas och tas i drift över hela Greklands territorium. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

**M.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

Nyckelreform 9: Reform av den offentliga förvaltningen

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
205	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	M i l s t o l p e	Offentlig förvaltning – införande av prestationsbaserade lönesystem	Ikraftträdande av primärlagstiftning om inrättande av ett pilotsystem för belöning.				K V A R T A L 2	2	Ikraftträdande av primärlagstiftning för lanseringen av ett resultatbaserat lönesystem för ett visst antal pilotenheter och upp till 6 000 offentliganställda som ska bidra till den bredare reformen för att införa ett målsättningsstyrningssystem (se etappmål Q4 2023). Pilotprojektet ska omfatta offentliganställda som deltar i genomförandet av planen för återhämtning och resiliens. Systemets viktigaste egenskaper ska överensstämma med den enhetliga löneskalan (lag 4354/2015).
206	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	M i l s t o l p e	Offentlig förvaltning – rättslig ram för att förtydliga mandaten	Ikraftträdande av rättsliga bestämmelser som ändrar den rättsliga ramen för offentliga enheter på central, regional och lokal nivå.				K V A R T A L 3	2	Ikraftträdande av en reviderad primär- och sekundärlagstiftning för att inrätta ett tilldelningssystem för flernivåstyrelser som syftar till att klargöra ansvarsfördelningen mellan alla nivåer i den offentliga förvaltningen och ta itu med överlappningar. Den reviderade rättsliga ramen ska fastställa ansvarsområdena för varje enhet när det gäller planering och genomförande, inbegripet funktioner såsom resurssäkring och övervaknings- och utvärderingsansvar.
207	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa	M i l s t o l	Offentlig förvaltning – nytt belöningssystem	Ikraftträdande av den primärlagstiftning genom vilken belöningssystemet inrättas.				K V A R T	2	Ikraftträdande av primärlagstiftning som inför ett målinriktat förvaltningssystem som syftar till att belöna offentliga organisationer på ett rättvist och konsekvent sätt när de på förhand fastställda målen har uppnåtts. Systemets viktigaste egenskaper ska överensstämma med den enhetliga löneskalan (lag 4354/2015).

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartals	Året	
	korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	pe						AL4		
208	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	Mål	Offentlig förvaltning – slutförd utbildning för offentliganställda  Slutförande av anställningskontrakt och strategisk personalplanering	Antal deltagare som slutfört utbildningsprogrammen.	0	2	0	2	2	Slutförande av utbildning för omskolning och kompetenshöjning för offentliganställda med minst 250 000 deltagare. Slutförande av de åtgärder som syftar till att i) modernisera anställningsförfarandena på grundval av den uppdaterade bemyndigandelagen (lag 4765/2021) för Högsta rådet för rekrytering av civil personal (ASEP), och ii) inrätta en strategisk ram för personalplanering med hjälp av AI-baserade verktyg.

### Grupp 19: Bekämpning av penningtvätt och korruption

- Förbättra ramen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism (ID: 16702)
- Bekämpning av olaglig handel och skydd av immateriella rättigheter (ID: 16703)

- Stärka den nationella ramen för korruptionsbekämpning (ID: 16952)
- Effektiv bekämpning av korruption (ID: 16978)

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
209	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och korruptionsbekämpning – 16978_Effektiva insatser mot korruption	Milstolpe	Redovisning av tillgångar och politiska partier	Ikraftträdande av ny lagstiftning			KVALT	2022	Ikraftträdande av den nya lagstiftningen om i) Förklaringar om tillgångar. (II) och kodifiering av lagstiftningen om politiska partier.	
210	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16952_Stärka den nationella ramen för korruptionsbekämpning genom riktade insatser på områdena upptäckt, förebyggande och ökad medvetenhet	Milstolpe	Nationell handlingsplan mot korruption	Den nationella myndigheten för öppenhet antar den nationella handlingsplanen för korruptionsbekämpning för perioden 2022–2025			KVALT	2022	Den nationella myndigheten för öppenhet antar den nationella handlingsplanen mot korruption för perioden 2022–2025, inklusive specifiering av i) Åtgärder för att öka öppenheten och ansvarsskyldigheten inom den offentliga förvaltningen. II) riktade insatser för att upptäcka och förebygga korruption i högriskområden (t.ex. hälso- och sjukvård, offentliga finanser och investeringar). III) nödvändiga lagstiftningsåtgärder inom utvalda politikområden.	
211	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling,	Milst	Genomförande av lagstiftning	— Rapport från den nationella myndigheten för			KVALA	2020	Genomförande av den nya lagen om intern kontroll inom den offentliga förvaltningen, bland annat följande: i) Inrättande av enheter för internrevision vid fackministerierna. II) Utfärdande av	

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartale	Året	
	kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16952_Stärka den nationella ramen för korruptionsbekämpning genom riktade insatser på områdena upptäckt, förebyggande och ökad medvetenhet	olp	en om intern kontroll	öppenhet om de interna kontrollsystem som inrättats — Utfärdade regleringsakter — Gemensamt ministerbeslut utfärdat				R T A L 4	2 2	rättsakter för inrättande av internrevisionsenheter och revisionskommittéer i lokala offentliga organ (1:a <sup>och</sup> 2:a graden), universitet, sjukhus – hälso- och sjukvårdsenheter, oberoende myndigheter och juridiska personer i lokala offentliga enheter. utfärdandet av ett gemensamt ministerbeslut för att fastställa kriterierna för samarbete mellan internrevisionsenheter och externa experter.  Den nationella myndigheten för öppenhet och insyn ska i samarbete med inrikesministeriet tillhandahålla tillsyn och vägledning till offentliga organ så att de kan inrätta ett enhetligt och fungerande internkontrollsystem. Den nationella transparensmyndigheten ska underlätta en pilotbedömning av de grundläggande delarna i det interna kontrollsystemet. Den grekiska revisionsrätten har i sin årliga arbetsplan tagit med revisioner för bedömning av system för intern kontroll inom offentliga organ.
2 1 2	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption –	M il st ol	Förstärkt ram för bekämpning av penningtvät	En plattform för insamling av statistiska uppgifter har lanserats. förbättringar av det				K V A R T	2 0 2 4	i) Lansering av plattformen för insamling av statistiska uppgifter som innehas av nationella behöriga myndigheter (dvs. rättsliga myndigheter, tillsynsmyndigheter och brottsbekämpande myndigheter) som förvaltas av direktoratet för finanspolitik vid det grekiska finansministeriet, som fungerar som central

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartale	Året	
	16702_Förbättra ramen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism	pe	t och finansiering av terrorism	särskilda registret över verkligt huvudmannaskap slutförs				A L 2		samordningsenhet, i enlighet med lag 4557/2018 (nationell lag om bekämpning av penningtvätt). II) Förbättring av det centrala registret över verkliga huvudmän (K.M.P.D.) enligt artikel 20 i lag 4557/2018 för att underlätta de behöriga myndigheternas direkta tillgång till sådan information och sammankopplingen med respektive register i EU:s medlemsstater via den relevanta EU-plattformen. K.M.P.D. är värd vid generalsekretariatet för informationssystem och digital förvaltning vid ministeriet för digital förvaltning, i enlighet med bestämmelserna i artikel 20 i lag 4557/2018, med hjälp av en webbaserad elektronisk applikation.
2 1 3	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16703_Bekämpning av olaglig handel och skydd av immateriella rättigheter	M il st ol p e	Bekämpning av olaglig handel – IT-system och kontrollstationer	It-systemet är i drift och 10 nya fullt utrustade kontrollstationer (inklusive nödvändig utrustning) är fullt funktionsdugliga.				K V A R T A L 2	2	Ett integrerat och driftskompatibelt informationssystem inrättas för att möjliggöra en effektiv förvaltning av de kontroller som utförs i hela landet för att bekämpa olaglig handel och kontrollera rörligheten för varor och tjänster, både inom- och utomhushandel. För att säkerställa att det nya informationssystemet utnyttjas fullt ut ska den operativa kapaciteten hos enheten för marknads kontroll (DIMEA), inbegripet kringliggande infrastruktur, stärkas genom tillgång till nödvändig logistikutrustning som är kopplad till informationssystemets marknadsövervakningsdatabas, så att den kan användas vid kontroller på plats och omedelbart utdömas böter.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preli minä r tidsp lan för slutf öran de	Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	
									<p>— Färdigställande av komponenten för att inrätta nya kontrollstationer för att bekämpa olaglig handel genom 10 monterade eller monteringsfärdiga byggnader (ISOBOX) med nödvändig utrustning, inklusive tre skannrar (HXM MobileScanTM eller motsvarande).</p> <p>— Slutförande av nödvändig personalutbildning i driften av it-system och it-utrustning.</p>

#### Grupp 20: Förbättring av den offentliga förvaltningen

- GOV-ERP (ID: 16705)
- Redovisningsreform (ID: 16974)
- Modern institutionell ram för statsägda företag (ID: 16657)
- Stärka nätverket för statligt stöd (ID: 16701)
- Modernisera Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund (ID: 16940)

- Professionalisering av området offentlig upphandling (ID: 16711)
- Ifyllande av det nationella fastighetsregistret (ID: 16986)

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			P r e l i m i n ä r t i d s p l a n f ö r s l u f ö r ä n d e	B e s k r i v n g	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	B a s l i n j e n	M å l						
2 1 4	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16701_Förbättra nätverket för statligt stöd	M i l s t o l p e	Förstärkt nätverk för statligt stöd	Ikraftträdande av den förstärkta ramen för statligt stöd				K V A R T A L 4	2	2		Ikraftträdande av ändringarna av den rättsliga ramen för statligt stöd för driften av det centrala nätverket för statligt stöd (CESANET) för att stärka befogenheterna för den centrala enheten för statligt stöd och de decentraliserade enheterna för statligt stöd	
2 1 5	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16981_Förbättring av den politiska planeringen och samordningen	M i l s t o l p e	Politisk planering och samordning – konsekvensbedömning	Utbildningsprogram inleddes med 100 tjänstemän som valts ut för att delta.				K V A R T A L 4	2	2		Efter lanseringen av den elektroniska plattformen för konsekvensbedömningar ska ett utbildningsprogram och tillhörande ackrediteringsförfarande inledas med minst 100 inskrivna tjänstemän, inbegripet tjänstemän som valts ut för "verkställande organ" (artikel 104 i lag 4622/2019) i syfte att förbättra kvaliteten på de konsekvensbedömningar som utarbetas och underlätta användningen av den elektroniska plattformen.	
2 1 6 a	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder	M i l s t o	Ändring av den nationella strategin för offentlig	Ändringen av den nationella strategin för offentlig upphandling				K V A R T	2	3		Ikraftträdande genom sekundärlagstiftning av den ändrade nationella strategin för offentlig upphandling 2021–2025	

Löpn num mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
	och bekämpa korruption – 16711_Professionalisering av området offentlig upphandling	I p e	upphandling 2021–2025	träder i kraft genom sekundärrättsakt				A L 4		
2 1 6	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16711_Professionalisering av området offentlig upphandling	M i l s t o p e	Professionalis ering av området offentlig upphandling – ny lagstiftning	Ny lagstiftning trädde i kraft. fördjupad studie slutförd				K V A R T A L 2	2	i) Ikraftträdande av ny lagstiftning som föreskriver yrkesmässiga arbetsflöden för personal som arbetar med offentlig upphandling, särskilda kompetensgrupper och antagande av ekonomiska och icke-finansiella incitament i full överensstämmelse med den enhetliga löneskalan (lag 4354/2015) utan att fastställa något undantag. II) Slutförande av den fördjupade studien för att omorganisera strukturen och ansvarsområdena för relevanta organ som upphandlar centraliserade offentliga kontrakt.
2 1 7	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16940_Modernisera den grekiska insättnings- och lånefonden	M i l s t o p e	Slutförande av alla delprojekt inom Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund	Rapport från Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund som intygar att delprojekten har slutförts.				K V A R T A L 2	2	Slutförande av alla delprojekt inom Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund: i) Digitalisering av arkiv och dokumenthanteringssystem. II) Integrerat informationssystem. (III) ERP-informationssystemet. IV) Förvaltade tryckeritjänster. V) System för personalförvaltning.

Löpn num mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Del mål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preli min är tids plan för slut öran de	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	B a s l i n j e n	M å l		
218	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16711_Professionalisering av området offentlig upphandling	Mil s t o l p e	Genomförande av den nationella strategin för offentlig upphandling 2021–2025	Den nationella strategin för offentlig upphandling har genomförts fullt ut			K V A R T A L 4	2 0 2 5	Genomförande av den nationella strategin för offentlig upphandling, inbegripet (i) reform av regelverket för offentlig upphandling. (II) digital omvandling av området offentlig upphandling och genomgående e-upphandling. III) uppnående av bredare strategiska mål och politiska initiativ. IV) reform av styrningsramen för offentlig upphandling.
219	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16974_Reformen av räkenskaperna	Mil s t o l p e	Redovisningsreform: Sammanställda redovisningar	Sammanställningen av sammanställd redovisning har slutförts.			K V A R T A L 4	2 0 2 5	Sammanställning av konsoliderade finansiella rapporter för alla delsektorer inom den offentliga sektorn, inklusive lokala myndigheter. För att uppnå dessa resultat krävs följande åtgärder: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utformning, genomförande och drift av den centrala förvaltningens funktioner för budgetförvaltning och ekonomisk förvaltning och rapportering samt insamling och övervakning av skatteuppgifter och finansiella uppgifter för alla andra offentliga enheter utanför den centrala förvaltningen.</li> <li>• Införa fakturan i GOV-ERP</li> <li>• Utbilda tjänstemännen vid enheter för finansiella tjänster i frågor som rör offentlig redovisning (GGAF) och förvaltning av offentliga finanser (PFM)</li> <li>• Sammanställa sammanställda redovisningar.</li> </ul>

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Måll	Kvartale	Året	
220	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och korruptionsbekämpning – 16705_Digital omvandling av finanspolitisk förvaltning och tillsyn inom styrning – Elektronisk fakturering	Milstolpe	Offentlig resursplanering för företag (GOV-ERP)	It-systemet är i full drift.				KVA	2025	Genomföra den digitala omvandlingen av ramen för ekonomisk förvaltning och tillsyn genom att göra den statliga resursplaneringen (GOV-ERP) fullt operativ. För att uppnå detta resultat slutför delprojekt: Digital omvandling av skatteförvaltning och tillsyn av offentliga enheter inom den offentliga sektorn. Anslutning av offentliga sektorns ERP-system till den grekiska e-fakturan. ERP-systemens anslutning till e-fakturanätet. Möjligheten för leverantörer av e-fakturerings tjänster att ansluta sig till e-fakturanätet
221	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16711_Professionalisering av området offentlig upphandling	Mål	Slutförande av program för kompetenshöjning/omskolning för offentlig upphandling		Antal tjänstemän som utbildats och certifierats	0	6000	KVA	2025	Slutförande av program för kompetenshöjning/omskolning för yrkesverksamma inom offentlig upphandling och certifieringstilldelning.
341	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder	Mål	Fastighetskartläggning – 85 % slutförande		% av de totala äganderätter som laddats upp för offentlig visning, i enlighet med bestämmelserna i lag	79	85	KVA	2023	85 % av Greklands äganderätt nådde stadiet för offentlig visning.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
	och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret				2308/1995, ändrad genom artikel 3 i lag 4821/2021.			L 4		
3 4 2	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret	M å l	Fastighetskartläggning – 95 % slutförande		% av de totala äganderätter som laddats upp för offentlig visning, i enlighet med bestämmelserna i lag 2308/1995, ändrad genom artikel 3 i lag 4821/2021.	8 5 %	9 5 %	K V A T A L 2	2 0 2 4	95 % av Greklands äganderätt nådde stadiet för offentlig visning.
3 4 3	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret	M i l s t o l p e	Övergång till den nya organisationens strukturen för det grekiska fastighetsregistret – öppnande av 2 kontor	Officiella beslut av styrelsen för Greklands fastighetsregister om öppnande och idrifttagande av fastighetsregisterkontor för regionerna Thessaloniki och Kreta samt ikraftträdande av ändrad lagstiftning				K V A T A L 2	2 0 2 4	Efter antagandet av de officiella besluten i styrelsen för det grekiska fastighetsregistret är fastighetskontoren för regionerna Thessaloniki och Kreta öppna och operativa.  Ikraftträdande av den ändrade lagen 4512/2018 för att återspegla den grekiska fastighetsregistrets nya organisationsstruktur, med detaljerade uppgifter om dess regionala kontor och filialer.
3 4 4	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga	M å l	Fastighetskartläggning –		% av de totala äganderätter som laddats upp för	9 5	1 0 0	K V A	2 0 0	Kartläggningen av äganderättigheter i Grekland är slutförd, och alla äganderättigheter i Grekland har nått stadiet för offentlig visning.



## **N. KOMPONENT 4.3: FÖRBÄTTRA RÄTTSSYSTEMETS EFFEKTIVITET**

Denna del av den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen omfattar ett antal omfattande reformer samt investeringar som syftar till att öka ändamålsenligheten och effektiviteten i det grekiska rättssystemet genom att införa en ambitiös översyn av landets rättsliga karta, tillgodose infrastrukturbehoven, anta åtgärder för att öka rättsväsendets digitala kapacitet, modernisera domstolarnas funktion, inrätta en kriminalpolis samt bredda och uppgradera utbildningen (både grundläggande och livslång) för domare och kontorspersonal. Åtgärderna förväntas stödja hanteringen av utmaningarna i de landsspecifika rekommendationerna om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 2 2019, landsspecifik rekommendation 3 2020) och strukturreformer för att förbättra ekonomins funktion (landsspecifik rekommendation 4 2020). Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **NR1 Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Investeringarna:** Nya domstolsbyggnader och renoveringar (åtgärd ID 16292)

Åtgärden består av en riktad investering för uppförande och renovering av byggnader som ingår i rättssystemet, nära kopplad till översynen av domstolsväsendet, för att maximera rättsväsendets effektivitet och undvika onödiga insatser och utgifter. All egendom som tillhör eller används av rättsväsendet ska registreras i ett elektroniskt identitetsregister för att underlätta övervakning och planering. De nybyggda byggnaderna ska alla uppfylla ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet (nära-nollenergibygnad, nationella direktiv). Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena se till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Reform:** Digital omvandling av rättsväsendet (e-juridik) (åtgärd ID 16727)

Den digitala omvandlingen av det grekiska rättssystemet ska genomföras under överinseende av justitieministeriet och ska bestå av en uppsättning åtgärder som ska öka dess it-kapacitet när det gäller digitalisering av handlingar, förbättring av domstolarnas registersystem, förenkling, standardisering och påskyndande av förfaranden genom digitalisering samt interoperabilitet mellan domstolarnas it-system och justitieministeriets samt andra nationella och internationella myndigheters och/eller databasers it-system. De civilrättsliga och straffrättsliga grenarna av rättsväsendet samt revisionsdomstolen ska omfattas av denna reform. Efter färdigställandet ska domare och övrig personal inom rättsväsendet förfoga över verktyg och infrastruktur som gör

det möjligt för dem att effektivisera ärendehantering och påskynda rättskipningen utan att äventyra dess kvalitet.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Kompetens och digitala färdigheter för domare och övrig personal inom rättsväsendet (åtgärd ID 16733)

Den nationella domarskolan ska genomgå ett antal institutionella förändringar med avseende på dess funktion och kursplan. urvalskriterierna för kandidater ska också ses över för att skapa en mer selektiv och konkurrenskraftig miljö för studier, samtidigt som ytterligare kategorier av studenter (domare vid domstolar och revisionsdomstolar) godkänns. den ska också erbjuda ytterligare kurser som syftar till att tillhandahålla nya färdigheter, med tonvikt på ledarskapsförmåga och digital kompetens, samt i ämnen som är relevanta för utförandet av rättsliga uppgifter, såsom etik, tidshantering, psykologi, ekonomisk teori och analys, domstolsförvaltning och ny teknik. reformen ska omfatta tillhandahållande av obligatorisk livslång utbildning för domare i ämnen som är nödvändiga för att de ska kunna utföra sina uppgifter av utbildare som också är bildade vid den nationella domarskolan. Slutligen ska ett nytt utbildningsprogram för justitiesekreterare inrättas vid den nationella domarskolan för att tillhandahålla utbildning och livslångt lärande för tjänstemän i ämnen som är viktiga för deras tjänsteutövning, ledning och organisation av deras tjänster, digitala färdigheter, processrätt och materiell rätt.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2024.

**Reform:** Snabbare rättskipning (åtgärd ID 16575)

Denna reform ska påskynda rättskipningen och bidra till landets ekonomiska och institutionella omvandling. Den viktigaste delen av reformen är den planerade översynen av domstolsväsendet i hela landet, som leder till en rationell omorganisation av rättsdistrikt i Grekland och inrättande, avskaffande eller omfördelning av rättsliga strukturer i dessa distrikt, på grundval av objektiva kriterier och omfattande insamling av uppgifter om alla domstolar i landet. Reformen av domstolsväsendet ska omfatta alla delar av rättsväsendet (civilrätt, straffrätt och förvaltningsrätt). Ytterligare åtgärder ska öka rättsväsendets effektivitet och ändamålsenlighet:

- inrättande av en kriminalpolis för att stödja och förbättra rättsväsendets funktion genom att bidra med sakkunskap till utredningar av komplexa brott (bland annat ekonomisk brottslighet, korruption och penningtvätt) och genom att tillhandahålla ett brett spektrum av tjänster i form av rättsligt bistånd (hjälp vid genomförande av förundersökningar och utredningar, verkställighet av domar och delgivning av handlingar och rättegångshandlingar, verkställande av arresteringsorder, verkställighet av domar, upprätthållande av domstolsbeslut, hjälp med att lämna in eller besvara framställningar om rättslig hjälp och utföra uppdrag som anförtrots den av behöriga domstolar och allmänna åklagare).
- och
- införande av ett tillfälligt system för tillhandahållande av ekonomiska incitament till domstolstjänstemän, baserat på objektiva mätbara individuella prestationsindex och i full överensstämmelse med den enhetliga löneskalan (lag 4354/2015) utan att fastställa något undantag, för att påskynda utförandet av domstolsrelaterade uppgifter och uppgifter och undanröja eftersläpningar i domstolsväsendet.

För att slutföra reformen ska en uppsättning åtgärder antas för att inrätta och stärka alternativa tvistlösningsorgan genom att tillhandahålla utbildning för juridiska rådgivare eller medlare och genom att tillhandahålla ekonomiska incitament till skiljedoms- och medlingscentrum för att inrätta användarvänliga digitala system.

Slutligen ska inrättandet av ett oberoende kontor för systematisk insamling, behandling, aggregering, presentation och övervakning av rättsliga uppgifter säkerställa en korrekt övervakning och övervakning av rättsväsendets funktion och resultat.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Grupp 21: Förbättra rättssystemets effektivitet**

Följande åtgärder ingår i denna grupp:

- Nya rättsliga byggnader och renovering (ID: 16292)
- Digital omvandling av rättsväsendet (e-juridik) (ID: 16727)
- Färdigheter och digitala färdigheter för domare och anställda inom rättsväsendet (domstolspersonal) (ID: 16733)
- Snabbare rättskipning (ID: 16575)

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförändring	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål		
222	14–4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Identifiering – stödberättigade byggnader	Ifyllande av förteckningen			KVARTAL 3	2021	Sammanställning av en förteckning över byggnader som inte berörs av översynen av domstolskartan.
223	14–4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16575 snabbare rättskipning	Milsto	Tekniskt stöd – verktyg för	Tilldelning av anbud för tekniskt stöd			KVA	2021	Tilldelning av anbud för tekniskt stöd till utvecklingen av verktyget för rättslig prestanda på grundval av strategiska mål, införande av objektiva nyckelutförandeindikatorer (tid för fullgörande av en tjänst, individuell

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Målt		
		lp e	rättsväsendets resultat				R T A L 3	2 2	prestation i fråga om tid, kommunikation, motivering osv.) per avdelning och/eller kategori av tjänstemän och tillhandahållande av korrekta och objektiva uppgifter om fördelningen av bonusar. bonusar ska betalas ut under det första kvartalet efter utgången av det aktuella året, på grundval av det årets resultat. Verktuget ska vara tillfälligt och i full överensstämmelse med den enhetliga löneskalan (lag 4354/2015) utan att det fastställs något undantag för undanröjande av domstolarnas eftersläpning.
2 2 4	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16733_Kompetens och digitala färdigheter för domare och anställda inom rättsväsendet (personal inom rättsväsendet)	Mål	Utbildning – domare och kontorspersonal	Antal inskrivna domare vid den nationella domarskolan	0	1 0	K V A R T A L 1	2 0 2 2	10 domare inskrivna vid den nationella domarskolan
2 2 5	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Kriminalpolisen – sekundärlagstiftning	Ikraftträdande av lagstiftning			K V A R T A L 3	2 0 2 2	Ikraftträdande av all sekundärlagstiftning (i form av presidentdekret eller ministerbeslut, beroende på vad som är lämpligt) som är nödvändig för ett fullständigt genomförande av lagen om kriminalpolisen för att bistå domar- och åklagarmyndigheterna i deras arbete med att <ul style="list-style-type: none"> <li>tillhandahållande av vetenskapligt och tekniskt stöd till domare och åklagare i frågor som kräver teknisk eller yrkesmässig sakkunskap.</li> <li>genomförande av preliminära undersökningar och utredningar.</li> <li>verkställande av köpoptioner,</li> </ul>

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Målet		
									<ul style="list-style-type: none"> <li>tillhandahållande av hjälp med att lämna in eller besvara framställningar om rättslig hjälp.</li> <li>delgivning av handlingar och rättegångshandlingar,</li> <li>verkställighet av domar.</li> <li>bevakning av och upprätthållande av ordningen i domstolsväsendet.</li> <li>andra processuella åtgärder som den har anförtrotts av behöriga domstolar och allmänna åklagare</li> </ul>
226	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milslöplige	Rättslig karta – primärrätt – administrativ	Ikraftträdande av lagstiftning			KVARTAL 4	2022	Ikraftträdande av primärlagstiftning för översyn av domstolskartan för förvaltningsrätt.
227	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milslöplige	Byggnation och renovering av rättsliga byggnader – justering av listor –	Förteckning över renoveringsprojekt i enlighet med relevant lag om översyn av domstolskartan, enligt delmål 14 4.3/Q4 2022. inledande av anbudsinfordringar			KVARTAL 4	2022	Anpassning av förteckningen över projekt i enlighet med den översyn av domstolskartan som antagits i lagen. Inledande av anbudsförfaranden avseende förvaltningsdomstolar. I anbudsvillkoren ska det anges att nybyggda byggnader ska uppnå ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än kravet på NNE-byggnader (nära-nollenergibyggnad, nationella direktiv).

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
			Anbudsinledning					L4		
228	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16733_Kompetens och digitala färdigheter för domare och anställda inom rättsväsendet (personal inom rättsväsendet)	Mål	Utbildning – domare och kontorspersonal		Antal inskrivna domare vid den nationella domarskolan	10	25	KVA TAL 1	2023	Ytterligare 14 domare inskrivna vid den nationella domarskolan, 1 domare vid revisionsdomstolen inskrivna vid den nationella domarskolan. Detta innebär att det totala antalet domare som deltar i utbildning uppgår till 25.
229	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16727 digital omvandling av rättsväsendet (e-juridik)	Milslöpe	Uppgradera registersystem för it-rättssystemen	Projektrevisionsrapporter för att bekräfta efterlevnad av avtalsförpliktelser				KVA TAL 2	2023	Ta emot officiella bevis i form av lämplig dokumentation (intyg om slutförande, protokoll över kvalitativt och kvantitativt godkännande och utfärdade fakturor) för att alla avtalsåtaganden som förfaller till betalning har fullgjorts i rätt tid och i enlighet med projektkalendrar, som omfattar alla delar av de två delprojekten (system för domstolsregister och uppgraderingar av it-system inom rättsväsendet (OSDDY-PP, revisionsrätt, nationellt kriminalregister), på lämpligt sätt (t.ex. revisionsrapporter för projekt, intyg om kvalitativa/kvantitativa leveranser och bevis på utbetalning).
230	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16575 snabbare rättskipning	Milslöpe	Ikraftträdande – Prestationsverktyg för domstolstjänstemän	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning				KVA TAL 1	2023	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för att inrätta ett tillfälligt bonussystem som ska bygga på utvecklingen av ett resultatverktyg för domstolstjänstemän som fastställer strategiska mål och inför objektiva nyckelutförandeindikatorer (t.ex. tid för att fullgöra en tjänst, individuell prestation i fråga om tid, kommunikation och motivation) per avdelning och/eller kategori av tjänstemän, och tillhandahålla korrekta och objektiva uppgifter om fördelningen av bonusar. bonusar som ska betalas under det

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Målt		
								L2	första kvartalet efter utgången av det aktuella året, på grundval av det årets resultat.
231	14–4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milslöpl	Kontrakt	Tilldelning av kontrakt				KVARTAL 2	Tilldelning av kontrakt för byggprojekt som inte påverkas av översynen av domstolskartan. I tilldelningsvillkoren ska det anges att de nya byggnader som ska uppföras ska uppnå ett primärenergiebehov som är minst 20 % lägre än kravet på NNE-byggnader (nära-nollenergibyggnad, nationella direktiv).
232	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milslöpl	Översyn av den rättsliga kartan – primärrätt – civilrätt och straffrätt	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 4	Ikraftträdande av primärlagstiftning för översyn av domstolskartan för civil- och straffrätt.
233	14–4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milslöpl	Byggande och renovering av rättsliga byggnader – inledande av anbudsproceduren	Inledande av anbudsinfordringar				KVARTAL 3	Anpassning av förteckningen över projekt i enlighet med lagen om översyn av domstolskartan. Inledande av anbudsproceduren för de projekt avseende civil- och brottmålsdomstolar som ingår i den reviderade förteckningen över renoveringar. I anbudsproceduren ska det anges att de nya byggnader som ska uppföras ska uppnå ett primärenergiebehov som är minst 20 % lägre än kravet på NNE-byggnader (nära-nollenergibyggnad, nationella direktiv).

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Målet		
234	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Kriminalpolisens operativa verksamhet	Kriminalpolisen är fullt operativ och fungerar både på central och regional nivå			KVALTAL4	2023	Operationalisering av kriminalpolisen inom alla dess befogenheter, både på central förvaltningsnivå och på regional nivå inom domstolarna.
235	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16733_Kompetens och digitala färdigheter för domare och anställda inom rättsväsendet (personal inom rättsväsendet)	Milstolpe	Utbildning – domare och kontorspersonal	Rapport som intygar Genomförande av ändringar i kursplanen för den nationella domarskolan och inskrivning av 65 % av domarna och domstolstjänstemännen i livslångt lärande			KVALTAL4	2024	<p>Fullständigt genomförande av alla projekt som ingår i reformen om kompetens och digitala färdigheter för domare och anställda inom rättsväsendet, med</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>65 % av domarna och prästerna deltar i livslångt lärande och har deltagit i minst en utbildning (seminarium)</li> <li>Utbildningsprogrammet för justitiesekreterare vid den nationella domarskolan i full drift</li> <li>Alla ändringar av urvalskriterier och kursplaner som genomförts</li> </ol> <p>Ändringar i utbildningsprogrammet för den nationella domarskolan, som särskilt syftar till att förbättra den praktiska utbildningen och erbjuda kurser i etik, tidshantering, psykologi, ekonomisk teori och analys, domstolsförvaltning och ny teknik. Tillhandahållande av livslång utbildning för domare som sträcker sig till olika rättsområden och förvaltningsmässiga eller processuella aspekter som är relevanta för rättsliga uppgifter</p>

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Måltal		
									(domstolsförvaltning, ärendehantering, kommunikation och samarbete med nationella och utländska myndigheter). sådan utbildning är en förutsättning för yrkesmässig utveckling. Utbildning av personal inom rättsväsendet i ämnen som är viktiga för deras uppgifter, dvs. förvaltning och organisation av deras tjänster, digitala färdigheter, processrätt och materiell rätt.
236	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Översyn av den rättsliga kartan – Framsteg	Lägesrapport som återspeglar och kontrollerar procentsatser som framgår av officiella uttalanden från respektive domstolsförvaltningar som bekräftar att de reformerade enheterna är operativa och funktionsdugliga.			KVA24	2024	Översyn av den rättsliga kartan Minst 70 % av de berörda enheterna (domstolarna) är fullt operativa och funktionella när det gäller förvaltningsrätt. minst 40 % av de berörda enheterna (domstolarna) är fullt operativa och funktionsdugliga för civilrätt och straffrätt
237	14–4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Bygg- och renoveringsarbeten – e-identitet – slutförande	Rapportera om att alla byggprojekt är helt slutförda och överlämnas till användarna.  Rapportera bekräftelse av att plattformen för e-identitet är fullt operativ och fungerar fullt ut.			KVA24	2025	Slutförande av alla återstående nya byggnader och renoveringar som inleddes andra kvartalet 1 2023 i linje med behoven i den reviderade rättsliga kartan.  Slutförande och fullständigt idrifttagande online av plattformen för e-identitet för rättsliga byggnader
238	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Översyn av den rättsliga kartan – fullständigt genomförande	Lägesrapport som bekräftar att alla reformerade enheter är operativa och funktionsdugliga på grundval av officiella handlingar.			KVA25	2025	Översyn av den rättsliga kartan Fullständigt genomförande eller översyn av de rättsliga kartorna för varje förvaltningsrätt, civilrätt och straffrätt, vilket framgår av officiella

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Måltal		
		le							uttalanden från respektive domstolsförvaltningar som bekräftar att de reformerade enheterna är operativa och funktionsdugliga. Slutförande av utbildning i medling för juridiska rådgivare och/eller medlare som deltar i programmet genom en ansökningsomgång. Slutförande av utbetalningen för inrättandet av användarvänliga digitala system för alla utvalda medlings- och skiljedomscentrum.
239	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16727_Digital omvandling av rättsväsendet (e-juridik)	Milslöpe	Journalföring och it-uppgraderingar	System för inspelning av ljuddata i full drift i alla civil- och brottmålsdomstolar.  OSDDY-PP fas II, OSDDY-DD, revisionsrätten och nationella kriminalregisterprojekt har genomförts, levererats och tagits i drift fullt ut.					2025 E-juridik: Delresultat godtas för "Uppgradering och utvidgning av it-systemen inom rättsväsendet" på följande områden: 1. Förbättring av domstolarnas registersystem. 2. Uppgradering av och stöd till it-systemen inom rättsväsendet för civil- och brottmålsdomstolar, revisionsdomstolar och det nationella kriminalregistret.  Delprojekten ska omfatta följande: Förbättring av domstolarnas registersystem – Uppgradering och stödtjänster för det integrerade domstolssystemet för civil- och brottmålsdomstolar (OSDDY-PP A) och införandet av systemet för alla civil- och brottmålsdomstolar i landet (OSDDY-PP B). Uppgraderings- och stödtjänster för det nationella kriminalregistersystemet (NCRIS) – Uppgradering och stödtjänster för ärendehanteringssystemet vid Grekland's revisionsrätt (ELSYN)

## **O. KOMPONENT 4.4: STÄRKA FINANSSEKTORN OCH KAPITALMARKNADERNA**

Denna del av den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att stärka det finansiella systemets kapacitet att stödja ekonomins utveckling genom att tillhandahålla finansiering till företag och enskilda personer för att utveckla ny verksamhet. Det stöder hanteringen av de stora nödlidande exponeringarna och de nödlidande lånen i den grekiska banksektorn, samtidigt som man förbättrar tillgången till information om kreditprofilerna för företag och enskilda personer på marknaden.

Komponenten ska också stödja hanteringen av den privata skuldsättningen och stärka kapitalmarknaderna. Strukturella förändringar på dessa två områden ska bidra till tillväxt och öka Greklands ekonomiska motståndskraft inför framtida chocker.

Reformerna inom denna del består av följande:

- Förbättrad tillsyn över kapitalmarknaden och tillförlitlighet
- Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna kvarvarande utmaningar och finansiera realekonomin
- Uppgradering av den digitala infrastruktur som krävs för genomförandet av den nya enhetliga insolvensramen för skuldsanering och 2:a chansen

Några av dessa reformer omfattar åtgärder för att ta itu med de informationsluckor som hindrar ett framgångsrikt kreditflöde och en effektiv riskövervakning. Dessa består av utveckling av ett övervakningsregister för privata skulder, utveckling av en offentlig kreditbyrå, ett centralt kreditregister och ett observationsorgan för kreditexpansion. Dessa åtgärder bidrar också till den digitala omställningen av den grekiska ekonomin, eftersom de är beroende av informationsteknik.

Åtgärderna inom denna del främjar ekonomisk och institutionell resiliens, stärker krisberedskapen och den institutionella kapaciteten och stöder därför genomförandet av den landsspecifika rekommendationen om strukturreformer för att förbättra ekonomins funktion (landsspecifik rekommendation 1 2019 och 4 2020 års landsspecifika rekommendation). Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **O.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Reform:** Förstärkt tillsyn över kapitalmarknaden och tillförlitlighet (åtgärd ID 16581)

Reformen syftar till att förbättra tillsynen av kapitalmarknaderna senast 1) investera i digital omvandling av den grekiska kapitalmarknadscommissionens digitala kapacitet och digitalisera dess interna processer och organisation, och 2) kodifiera regelverket och den rättsliga ramen för kapitalmarknaderna för att förbättra kapitalmarknadens tillsynskapacitet. Reformen ska träda i kraft första kvartalet 1 2021 och investeringen i it-systemet senast den 31 december 2025.

**Reform:** Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna kvarvarande utmaningar och finansiera realekonomin (åtgärd ID 16957)

Denna omfattande reform syftar till att minska den privata skuldstocken genom att förbättra insolvensprocessen och stärka marknaden för nödlidande lån samt förhindra en framtida ackumulering av privata skulder genom att minska informationsluckorna. Reformen består av följande delar:

1. För det första handlar det om att **förbättra e-auktionsprocessen** och utöka den tillgängliga informationen om de auktionerade tillgångarna på e-auktionsplattformen.
2. För det andra handlar det om att slutföra de politiska åtgärder som planeras **i den nationella strategin för förvaltning av privata skulder**, särskilt genom
  - a. Inrättande av den offentliga kreditbyrån, i syfte att undanröja informationsasymmetrin mellan offentliga organ och banker, på grundval av data och information från den offentliga sektorn.
  - b. Lansering av it-systemet för det **privata skuldövervakningsregistret**, som samlar in uppgifter från offentliga och privata borgenärer samt från andra relevanta källor.
  - c. Stöd till en fördjupning av andrahandsmarknaden för nödlidande lån genom att undanröja skattehinder för överföringar av nödlidande lån, lansera en gemensam transaktionsplattform för nödlidande lån och upprätta gemensamma datamallar.
3. Den tredje delreformen avser inrättandet av det **centrala kreditregistret (CCR)** som skulle komplettera Hercules system för skydd av tillgångar och stärka andrahandsmarknaden för nödlidande lån. Centralbanken ska stå som värd för motpartskreditrisken och i detalj registrera betalningshistoriken för varje enskilt kundlån och de typer av säkerheter som ställts. Motpartskreditrisken ska, genom insamling av relevanta uppgifter från alla nödvändiga källor, också bidra till driften av och funktionerna för observationsorganet för kreditutvidgning när det gäller övervakning av kreditexpansionens utveckling. CRR ska göra det möjligt att få tillgång till kreditinformation och åtgärda marknadsmisslyckanden som beror på asymmetrisk information och därmed underlätta tillgången till kredit.

Genomförandet av den övergripande reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Uppgradering av den digitala infrastruktur som krävs för genomförandet av den nya enhetliga insolvensramen för omstrukturering av skulder och en andra chans (åtgärd ID 16580)

Reformen syftar till att uppgradera den nödvändiga digitala infrastruktur som behövs för att stödja de förfaranden för tidig varning och förebyggande skuldsanering som tillhandahålls genom den nya enhetliga/kodifierade rättsliga ramen för hantering av enskilda personers och juridiska personers skulder.

Denna reform ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

**O.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

Grupp 22: Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna

- Förbättrad tillsyn över kapitalmarknaden och tillförlitlighet (ID: 16581)
- Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna kvarvarande utmaningar och finansiera realekonomin (ID: 16957)
- Genomförande av den nya enhetliga insolvensramen för omstrukturering av skulder och 2:a chans (ID: 16580)

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
240	15–4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16581_Förbättrad tillsyn av kapitalmarknaderna och tillförlitlighet	M i l s t o l p e	Kapitalmarknader, tillsyn, digitalisering av tillsynsprocesser, kapitalmarknadsunionen	Ikraftträdande av lagstiftning (hänvisning till EUT)				K V A R T A L 4	2 0 2 1	Ikraftträdande av en ny lag om den grekiska kapitalmarknadskommissionen, som kommer att ändra interna processer och organisation.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
241	15–4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16580_Genomförande av den nya enhetliga insolvensramen för omstrukturering av skulder och 2:a chansen	M i l s t o l p e	Tillsyn, digitalisering av tillsynsprocesser, kapitalmarknadsunionen, kapitalmarknader, förebyggande skuldsanering	Rapporter som visar att ovannämnda system är i drift, inklusive länkar till webbplatser där så är relevant.				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Uppgradering av mekanismen för tidig varning och förebyggande skuldsanering, som ska göra det möjligt för enskilda personer och företag att undvika överskudsättning samt hantera skuldreglering genom förfaranden utanför domstol. Entreprenören ska uppdatera it-systemen för tidig varning och förebyggande skuldsanering som drivs av finansministeriet/SecPD efter en bedömning av hur de fungerar.
243	15–4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16581_Förbättrad tillsyn av kapitalmarknaderna och tillförlitlighet	M i l s t o l p e	Digitalisering av tillsynsprocessen och organisationen av den grekiska kapitalmarknadskommissionen	Rapport om digitaliseringen av tillsynsprocessen och organisationen av den grekiska kapitalmarknadskommissionen				K V A R T A L 4	2 0 2 5	1. Slutförande av omarbetningen och färdplanen för ny organisationsstruktur, datahantering, personalutbildning, 2. Utveckling och/eller förvärv av it-infrastruktur och applikationer för systematiskt mottagande, lagring, hämtning och hantering av transaktioner på aktiemarknadsuppgifter och kompletterande information för framställning och hantering av varningar och revisionsrapporter. 3. Införande av ett storskaligt it-system och integrering av alla uppgifter som för närvarande (och i framtiden) samlas in av personal vid den grekiska kapitalmarknadskommissionen, vilket möjliggör en flerdimensionell analys, översyn och översikt över rådande marknadsförhållanden som möjliggör finjustering av förfaranden och ingripanden. 4. kodifiering av regelverket och den rättsliga ramen för kapitalmarknaderna för att förbättra kapitalmarknadens tillsynskapacitet.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
24 4a	15–4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16957_Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna kvarvarande utmaningar och finansiera realekonomin	M i l s t o l p e	E-auktioner för skuldindrivning	Ikraftträdande av lagstiftning				K V A R T A L 2	2	Antagande och ikraftträdande av lagstiftning för att (i) Utöka den tillgängliga informationen om de auktionerade tillgångarna på e-auktionsplattformen, inbegripet relevant information som finns tillgänglig i notariers offentliga arkiv, (ii) Undanröjande av avskräckande faktorer på grund av fastighetsrelaterade förfallna skulder (t.ex. räkningar för allmännyttiga tjänster).
24 4 b	15–4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16957_Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna kvarvarande utmaningar och finansiera realekonomin	M i l s t o l p e	Kontraktstilldelning för åtgärder inom finanssektorn	Meddelande om tilldelning av kontrakt				K V A R T A L 2	2	Tilldelning av kontrakt för (i) Utveckling av it-systemet för kreditbetyg för den offentliga kreditbyrån. (ii) Utveckling av det privata skuldövervakningsregistret. (iii) Utveckling av det centrala kreditregistret.
24 4c	15–4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16957_Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna kvarvarande	M i l s t o l p e	Slutförande av politiska åtgärder inom ramen för den nationella strategin för hantering av privata	Rapport som intygar att alla åtgärder har slutförts, inklusive vid behov ikraftträdandet				K V A R T 5	2	1. Slutförande av de politiska åtgärder som planeras i den nationella strategin för förvaltning av privata skulder, särskilt genom a. Inrättande av den offentliga kreditbyrån (PCB). Detta inbegriper utveckling av it-systemet som innehåller en central databas och ett gemensamt

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Prelinär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
	utmaningar och finansiera realekonomin		skulder, inrättande av det centrala kreditregistret	av relevant lagstiftning.				AL4		<p>kreditvärderingssystem för bedömning av gäldenärsers (enskilda och juridiska personers) kreditvärdighet på grundval av uppgifter från den offentliga sektorn.</p> <p>b. Lansering av it-systemet för det privata skuldövervakningsregistret, som samlar in uppgifter från offentliga och privata borgenärer samt från andra relevanta källor.</p> <p>c. Underlättande av transaktioner med nödlidande lån genom följande åtgärder:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>(i) Ikraftträdande av ny lagstiftning som undanröjer skattehinder för överföringar av nödlidande lån.</li> <li>(ii) Inrätta och främja användningen av en gemensam datamodell för transaktioner med nödlidande lån, inbegripet för nödlidande lån som har återupptagits efter omstrukturering, vilket skulle komplettera EBA:s befintliga mall.</li> <li>(iii) Fastställa en gemensam mall för granskning och utvärdering av portföljer,</li> <li>(iv) Lansering av en transaktionsplattform för portföljer med nödlidande lån för att hjälpa säljare och köpare att utbyta information och lämna</li> </ul>

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Prelinär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
										<p>anbud på ett effektivt och konfidentiellt sätt, samtidigt som hänsyn tas till befintliga lösningar på marknaden.</p> <p>2. Inrättande av det centrala kreditregistret (CCR) och lansering av nödvändig it-infrastruktur, som en nationell databas som förvaltas av Greklands centralbank (BoG), som på detaljerad basis ska registrera betalningshistoriken för varje enskilt lån till alla bankers och finansinstituts kunder och de typer av säkerheter som ställts. Motpartskreditrisken ska, genom insamling av relevanta uppgifter från alla nödvändiga källor, också bidra till driften av och funktionerna hos observatoriet för kreditutvidgning när det gäller övervakning av kreditexpansionens utveckling. Styrelsen ska fungera som personuppgiftsansvarig och se till att strikta säkerhets- och dataskyddsprotokoll finns på plats för att skydda låntagarnas information som långivarna lämnar in till CCR.</p>

## **P. KOMPONENT 4.5: FRÄMJA FORSKNING OCH INNOVATION**

Huvudmålen för denna del av Greklands återhämtnings- och resiliensplan är att öka de offentliga och privata investeringarna i forskning och utveckling, stärka kopplingarna mellan vetenskap och företag och utveckla en banbrytande FoU-infrastruktur i syfte att förbättra Greklands forsknings- och innovationsresultat. Detta förväntas uppnås genom riktade reformer och investeringar för att öka offentliga och privata FoU-utgifter, uppgradera landets forskningsinfrastruktur, främja forskningsfinansiering, öka internationaliseringen av det grekiska forskningsekosystemet och utveckla forskningssamarbeten. Komponenten omfattar också utveckling av ett informationssystem för räddningstjänst, som i realtid ska informera de behöriga myndigheterna om fysiska fenomen och naturkatastrofer och samtidigt stödja deras samarbete. Denna investering ska också underlätta den digitala omvandlingen, genom utveckling av avancerad digital teknik och digitalisering av civilskyddsmetoder, samt för att främja den gröna omställningen genom att mildra klimatförändringarnas effekter för att säkerställa civilskydd. Komponenten stöder genomförandet av de landsspecifika rekommendationerna om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 2 2019 och landsspecifik rekommendation 3 2020). Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **P.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Investeringarna:** Inrättande – utvidgning – uppgradering av infrastrukturer vid forskningscentrum under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (åtgärd ID 16624)

Investeringen omfattar en infrastrukturuppgradering av 11 forskningscentrum för att öka deras forskningskapacitet och forskningskapacitet på viktiga vetenskapliga och tekniska områden. Investeringen gäller särskilt följande forskningscentrum: Stiftelsen för forskning och teknik Hellas, Athenas forsknings- och innovationscentrum. BSRC Fleming. Centrumet för forskning och teknik Hellas, Nationella grekiska forskningsstiftelsen. Atens akademi för biomedicinsk forskning. Det nationella observatoriet i Aten. Greklands centrum för havsforskning. Hellenic Pasteur Institute; Nationellt centrum för social forskning. Grekiska atomenergikommissionen.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för ansökningsomgångar inte omfatta följande verksamheter: (i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>17</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>18</sup>. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier,

---

<sup>17</sup> Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>18</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

förbränningsanläggningar<sup>19</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>20</sup>. och iv) Verksamheter där den långsiktig avfallshanteringen kan skada miljön. Uppdragsbeskrivningen ska dessutom innehålla krav på att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Grundforskning tillämpad forskning (åtgärd ID 16618)

Investeringen består av sju delprojekt: tillhandahållande av horisontell finansiering av grundforskning. II) finansiellt stöd till flaggskepps forskningsprojekt inom tvärvetenskapliga sektorer med praktiska tillämpningar för den grekiska ekonomin. III) ekonomiskt stöd till tillämpad forskning för precisionsmedicin. IV) Finansiering av ett forsknings- och utvecklingscentrum för obemannade system för att stödja tillämpad forskning om drönare. (V) Inrättande av ett tillämpat R I-institut för artificiell intelligens, databehandling och algoritmutveckling. vi) Finansiellt stöd till tillhandahållande av marknadstransformerbar hållbar materialteknik. (VII) finansiellt stöd för deltagande i europeiska partnerskap, nämligen Euro-HPC (högpresterande datorsystem) och viktig digital teknik. Investeringen syftar till att skapa enheter för att stödja tillämpad forskning på lång sikt och främja ett teknikintensivt innovationsekosystem genom att finansiera tvärvetenskaplig FoU-verksamhet med konsekvenser för industrin. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** 2:E<sup>ORAX</sup>: Uppbindning Holistisk Hybrid Operativ ruggediserad autonom eXemplary system (åtgärd ID 16654)

Investeringen omfattar utveckling av ett ”nästa generations” informationssystem, som förväntas kombinera olika typer och former av samarbetsinriktad infrastruktur för att förbättra institutionernas beslutsfattande i realtid. Systemet ska bestå av den senaste tekniken, såsom artificiell intelligens, och ska utformas för att tillgodose behoven hos ett brett spektrum av slutanvändare på lång sikt. Det förväntas bidra till gränsförvaltning, kampen mot brottslighet och terrorism, cybersäkerhet, skydd av kritisk infrastruktur och motståndskraft, sök- och räddningsinsatser och katastrofresiliens. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Forskning – Skapa – Innovate (åtgärd ID 16971)

Investeringen syftar till att stödja 36 projektförslag som utvärderas med mycket höga poäng när det gäller kriteriet ”spetskompetens” inom sektorerna för smart specialisering (RIS3) men som inte finansierades inom Horisont 2020 på grund av budgetbegränsningar. Investeringen ska stödja de utvalda förslagen med finansiering och förväntas locka till sig samfinansiering från den privata sektorn genom att stärka kopplingen mellan den offentliga forskningssektorn och företagen. Följande sektorer är berättigade till stöd: i) Miljö och hållbar utveckling. II) Energi. III) Informations- och kommunikationsteknik. IV) Hälsa och läkemedel. (V) Transport och leveranskedja. vi) Livsmedels- och livsmedelsindustrin. VII) Material och konstruktion. och

---

<sup>19</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>20</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

viii) turism, kultur och kreativa näringar. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Horisont 2020 – spetskompetensstämpel: finansiering av de främsta innovativa företagen (åtgärd ID 16622)

Investeringen avser 13 projektförslag från små och medelstora företag som har fått kvalitetsmärkningen HORIZON 2020 ”spetskompetensstämpeln” och som är bidragsberättigade, men som inte finansieras inom ramen för Horisont 2020 på grund av budgetbegränsningar. Investeringen ska stödja dessa förslag och komplettera den privata finansieringen från stödmottagarna. Följande sektorer är berättigade till stöd: i) Miljö och hållbar utveckling. II) Energi. III) Informations- och kommunikationsteknik. IV) Hälsa och läkemedel. (V) Transport och leveranskedja. vi) Livsmedels- och livsmedelsindustrin. VII) Material och konstruktion. och viii) turism, kultur och kreativa näringar. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Reform:** Komplettering av ekosystemet för forskning och innovation i Grekland (åtgärd ID 16621)

Reformen omfattar främjande av och global publicitet för det nationella ekosystemet för uppstartsföretag och innovation samt stöd till programvaruutveckling, programvaruunderhåll och uppgradering av utvärderingsprocessen. Dessa åtgärder ska genomföras genom ELEVATE Greece, som driver en digital portal som gör det möjligt för nationella nystartade företag att registrera sig och få statlig ackreditering som ”nystartade företag”. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

## P.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

### Grupp 23: Främja forskning och innovation

- Inrättande – utvidgning – Uppgradering av infrastrukturer vid forskningscentrum under överinseende av generalsekretariatet för forskning och teknik (GSRT) (ID: 16624)
- Grundforskning tillämpad forskning (ID: 16618)
- 2:E ORAX: Uppbindning Holistisk Hybrid Operational Ruggedised Autonomous eXemplary system (ID: 16654)
- Forskning – Skapa – Innovate (ID: 16971)
- Horisont 2020 – spetskompetensstämpel: finansiering av de främsta innovativa företagen (ID: 16622)
- Version av ekosystemet för forskning och innovation i Grekland (ID: 16621)

Löpn numm er	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
245	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16618_Grundläggande tillämpad forskning	Milstolpe	Lagstiftning om grundläggande tillämpad forskning	Ikraftträdande av lagstiftning (primär- och sekundärrättsakter om inrättande av juridiska personer)				KVARTAL 1	2022	<p>Ikraftträdande av en reviderad rättslig ram för grundläggande tillämpad forskning och utfärdande av sekundärrättsakter om inrättande av juridiska personer.</p> <p>Den rättsliga ramen ska a) omdefiniera forskningsområden för finansieringsansökningsomgångar inom ramen för den uppdaterade nationella strategin för smart specialisering (RIS3), b) inrätta en ny styrningsstruktur för att förbättra förvaltningen och samordningen av dessa projekt, och c) fastställa den rättsliga statusen för nya forskningsenheter.</p> <p>Forskningsområdena ska omdefinieras gemensamt av det nationella rådet för forskning och innovation (NCRI) och generalsekretariatet för forskning och innovation vid ministeriet för utveckling (GSRI).</p>

Löpn um mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delm ål/må l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enh et för åtgä rd	Basli njen	Må l	Kva rtal et	Året	
246	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16624_Creation – Expansion – Upgrade of Infrastructures of Research Centers under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (GSRI)	Milsto lpe	Ansökningsomgång för forskningscentrum	Utlyst inbjudan att lämna förslag och anbudsspecifikationer har offentliggjorts				KVA RTA L 1	2022	Utlysning av förslagsinfordran – utvidgning – uppgradering av forskningscentrumens infrastruktur, inklusive offentliggörande av kravspecifikationer som ska säkerställa att de utvalda ansökningarna överensstämmer med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
247	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16624_Creation – Expansion – Upgrade of Infrastructures of Research Centers under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (GSRI)	Milsto lpe	Tilldelning av kontrakt för forskningscentra – bygg- och anläggningsarbeten	Meddelande om tilldelning av kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten				KVA RTA L 1	2024	Urval av förslag och tilldelning av kontrakt för bygg- och anläggningsarbeten avseende åtgärden Inrättande – Utbyggnad – Uppbyggnad av infrastruktur vid forskningscentrum som övervakas av generalsekretariatet för forskning och innovation (GSRI).
247a	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16624_Creation – Expansion – Upgrade of Infrastructures of	Milsto lpe	Tilldelning av kontrakt för forskningscentra – utrustning och andra tjänster	Meddelande om tilldelning av kontrakt för utrustning och andra tjänster				KVA RTA L 3	2024	Urval av förslag och tilldelning av kontrakt för utrustning och andra tjänster som rör åtgärden Inrättande – utvidgning – Uppbyggnad av infrastruktur vid forskningscentrum under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (GSRI).

Löpn um mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delm ål/må l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enh et för åtgä rd	Basli njen	Må l	Kva rtal et	Året	
	Research Centers under överinseende av generalsekretariate t för forskning och innovation (GSRI)									
248	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16654_TH 2 ORAX: Uppbindning Holistisk Hybrid Operativ ruggediserad autonom eXemplary system	Milsto lpe	Tilldelning av kontrakt för TH <sup>2</sup> ORAX	Meddelande om tilldelning av kontrakt				KVA RTA L 2	2024	Tilldelning av kontrakt för TH <sup>2</sup> ORAX-projektet.  Ministeriet för utveckling och investeringar ska tillsammans med generalsekretariatet för forskning, innovation (GSRI) ansvara för ett effektivt genomförande av utvärderingsprocessen. Kontraktet eller kontrakten ska tilldelas på grundval av bästa priskvalitetskvot.
249	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16624_Creation – Expansion – Upgrade of Infrastructures of Research Centers under överinseende av generalsekretariate t för forskning och innovation (GSRI)	Milsto lpe	Slutförande av projekt med forskningscentra	Rapport från generalsekretariatet för forskning, innovation (GSRI) om att projekten är slutförda				KVA RTA L 4	2025	Slutförande av alla delprojekt inom ramen för inrättande – utvidgning – uppgradering av infrastruktur i forskningscentrum som övervakas av GSRI, nämligen: Stiftelsen för forskning och teknik Hellas, Athenas forsknings- och innovationscentrum. BSRC Fleming. Centrumet för forskning och teknik Hellas, Nationella grekiska forskningsstiftelsen. Athens akademi för biomedicinsk forskning. Det nationella observatoriet i Aten. Greklands centrum för havsforskning. Hellenic Pasteur Institute; Nationellt centrum för social forskning. Grekiska atomenergikommissionen.
250	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16618_Grundlägga	Milsto lpe	Slutförande av projekt för tillämpad grundforskning	Rapport från generalsekretariatet för forskning, innovation (GSRI)				KVA RTA L 4	2025	Slutförande av följande delprojekt inom åtgärden Grundläggande tillämpad forskning: Finansiering av grundforskning. Flaggskepps forskningsprojekt inom utmanande tvärvetenskapliga sektorer. inrättande av ett tillämpat RI-institut för artificiell

Löpn um mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delm ål/må l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enh et för åtgä rd	Basli njen	Må l	Kva rtal et	Året	
	nde tillämpad forskning			om att projekten är slutförda						intelligens, databehandling och algoritmutveckling. tillhandahållande av marknadstransformerbar hållbar materialteknik. deltagande i de europeiska partnerskapen för högpresterande datorsystem (Euro-HPC) och viktig digital teknik. tillämpad forskning för utveckling av drönare (finansiering av forsknings- och utvecklingscentrum för obemannade system). tillämpad forskning för precisionsmedicin.
251	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16654_TH 2 ORAX: Uppbindning Holistisk Hybrid Operativ ruggediserad autonom eXemplary system	Milsto lpe	Slutförande av TH <sup>2</sup> ORAX-projektet	Rapport från generalsekretariatet för forskning, innovation (GSRI) som intygar att projektet är slutfört				KVA RTA L 4	2025	Slutförande av TH <sup>2</sup> ORAX-projektet Genom utveckling av en holistisk plattform som ska tillhandahålla situationsmedvetenhet slutförs beslutskapacitet som förbättrar samordningen och synkroniseringen av alla relevanta behöriga myndigheter, i realtid och på 24/7, för hela det grekiska territoriet på tvärvetenskaplig nivå och interministeriell nivå, och den tillhörande avslutningsrapporten utfärdas av GSRI.
252	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16971_Forskning – Skapa – Innovera	Milsto lpe	Slutförande av forskning – Skapa – innovativa projekt	Rapport från generalsekretariatet för forskning, innovation (GSRI) om att projekten är slutförda				KVA RTA L 4	2025	Slutförande av alla stödberättigande projekt inom åtgärden Research Create Innovate inom följande sektorer: i) Miljö och hållbar utveckling. II) Energi. III) Informations- och kommunikationsteknik. IV) Hälsa och läkemedel. (V) Transport och leveranskedja. vi) Livsmedels- och livsmedelsindustrin. VII) Material och konstruktion. och viii) turism, kultur och kreativa näringar.
253	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16621_Extroversio n av ekosystemet för forskning och innovation i Grekland	Milsto lpe	Slutförande av projekt för ekosystem inom forskning och innovation	Rapport från generalsekretariatet för forskning, innovation (GSRI) om att projekten är slutförda				KVA RTA L 4	2025	Slutförande av följande delprojekt inom ramen för åtgärden för ekosystem för forskning och innovation: främjande av och global publicitet för nationella ekosystem för innovation för nystartade företag. stöd till processen för utveckling, underhåll och uppgredning av programvara.

Löpn umm er	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delm ål/må l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enh et för åtgä rd	Basli njen	Må l	Kva rtal et	Året	
346	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16622_HORIZON 2020 "spetskompetensstämpel": finansiering av de främsta innovativa företagen	Milsto lpe	Slutförande av projekt som genomförs av små och medelstora företag	Rapport från generalsekretariatet för forskning, innovation (GSRI) om att projekten är slutförda				KVA RTA L 4	2025	Slutförande av stödberättigande projekt som genomförs av små och medelstora företag som har fått kvalitetsmärkning HORIZON 2020 "spetskompetensstämpel" och som är bidragsberättigade, men som inte finansieras inom ramen för Horisont 2020 på grund av budgetbegränsningar.

## **Q. KOMPONENT 4.6: MODERNISERA OCH FÖRBÄTTRA MOTSTÅNDSKRAFTEN HOS VIKTIGA EKONOMISKA SEKTORER**

Denna del av den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen omfattar riktade reformer och investeringar för att förbättra konkurrenskraften inom viktiga sektorer i den grekiska ekonomin, nämligen turism och kultur, jordbruk, tillverkning och vattenbruk. Komponenten omfattar också investeringar i transportinfrastruktur som syftar till att förbättra konnektiviteten och trafiksäkerheten. Turismen ska stödjas genom investeringar i tematisk turism i syfte att utforska nya turistmarknader. Komponenten omfattar vidare investeringar i kultur för att förbättra sektorns konkurrenskraft och motståndskraft och för att bättre utnyttja dess kopplingar till turism. Investeringar i jordbruket ska öka effektiviteten i produktionsmetoderna, främja producentorganisationer och kooperativ och uppmuntra en omorientering till produkter med högre mervärde. Komponenten omfattar också en djupgående reform av järnvägssektorn för att göra den mer effektiv och konkurrenskraftig. Dessa investeringar ska stödja en väl fungerande inre marknad och utvecklingen av ett hållbart transportsystem. Komponenten stöder landsspecifika rekommendationer om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 2 2019 och landsspecifik rekommendation 3 2020). Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **FRÅGA1 Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Investeringarna:** Förbättrad trafiksäkerhet (åtgärd ID 16631)

Investeringen omfattar förbättringar av vägnätets säkerhet i hela landet i syfte att minska antalet trafikolyckor som omfattar ingrepp på mer än 7 000 farliga platser över 2 500 km av nätet. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden är i synnerhet föremål för en miljökonsekvensbedömning (MKB) i enlighet med direktiv 2011/92/EU, för att säkerställa att efterlevnaden av principen om att inte orsaka betydande skada integreras i projektet och strikt efterlevs under konstruktions-, drifts- och avvecklingsstadierna av infrastrukturen. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Centrala Greklands motorväg E-65: Trikala- Egnatia-sektionen (åtgärd ID 16628)

Denna investering omfattar hela byggandet (huvudväg, servicevägar/anslutande vägar och kompletterande arbeten) med en total längd på 70 km av den norra delen av motorvägen E65, särskilt sträckan Trikala-Egnatia. Motorvägen, som ska förbättra förbindelserna mellan södra Grekland, Thessalien och västra Makedonien, å ena sidan, och västra Balkan och resten av Europa (genom hamnen i Igoumenitsa), å andra sidan, ingår i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden är i synnerhet föremål för en miljökonsekvensbedömning (MKB) i enlighet med direktiv 2011/92/EU, för att säkerställa att efterlevnaden av principen om att inte orsaka betydande skada integreras i projektet och strikt efterlevs under konstruktions-, drifts- och

avvecklingsstadierna av infrastrukturen. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Norra motorvägen Cretan (►.Oper.A.K.) (åtgärd ID 16630)

Investeringen avser byggandet av den norra motorvägen på Kreta (BOAK), som ska förbinda de fyra större städerna Kreta (Chania, Rethymnon, Heraklion och Agios Nikolaos) och ska ingå i det transeuropeiska transportnätet (TEN-T). Investeringen består av tre delprojekt. Delprojekt 1 omfattar segmentet från Chania till Heraklion, är en avgiftsbelagd motorväg med en längd av cirka 163 km som ska byggas och drivas enligt ett koncessionsavtal. Denna åtgärd ska finansiera ett antal specifika fördefinierade arbeten, såsom förbifarter av Chania, Heraklion och Rethymnon, broar, trafikplatser och underjordiska arbeten. Delprojekt 2 omfattar ett segment från Hersonissos-Neapoli på cirka 22,5 km som ska byggas inom ramen för ett offentlig-privat partnerskapsavtal och delprojekt 3 omfattar segmentet Neapolis – Agios Nikolaos med en längd av cirka 14 km som ska byggas som ett projekt för offentliga bygg- och anläggningsarbeten. Motorvägen syftar till att förbättra tillgängligheten mellan de större städerna på Kreta och alla större hamnar och flygplatser på ön, minska restiderna, öka servicenivån och trafiksäkerheten samt förbättra den regionala transportverksamheten, både för passagerar- och godstrafik. Hela motorvägen ska debiteras. Vägtullintäkterna från koncessionsdelen ska uppbäras och användas av koncessionshavaren för att finansiera projektet, medan vägtullarna i avtalet om offentlig-privata partnerskap tillsammans med avsnittet om offentliga bygg- och anläggningsarbeten ska uppbäras och användas av staten. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden är i synnerhet föremål för en miljökonsekvensbedömning (MKB) i enlighet med direktiv 2011/92/EU, för att säkerställa att efterlevnaden av principen om att inte orsaka betydande skada integreras i projektet och strikt efterlevs under konstruktions-, drifts- och avvecklingsstadierna av infrastrukturen. Genomförandet av den del av investeringen som finansieras genom faciliteten för återhämtning och resiliens ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Smart infrastruktur med inriktning på miljö och kultur (åtgärd ID 16960)

Investeringen omfattar följande digitala projekt på miljö- och kulturområdet: (1) inrättande av ett it-system för avgränsning av vattendrag för att bidra till skyddet av naturen och den biologiska mångfalden, (2) inrättande av en digital bank för transaktioner i förhållande till byggnadslotter, (3) utveckling av en gemensam digital karta, (4) inrättande av ett centralt system för mätning och övervakning av luftföroreningar och havsföroreningar för att bidra till förbättrad luftkvalitet, och (5) inrättande av interaktiva digitala tjänster och produktion av digitalt innehåll för att främja kulturföreställningar med förstärkt och virtuell verklighet för musslor. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Återställande av tillgänglighet efter de förödande effekterna av stormen ”DANIEL” (åtgärd ID 16999)

Denna investering omfattar återställande av skadorna på väg- och järnvägsnätet och tillhörande tekniska arbeten i de områden som drabbats av stormen ”DANIEL”, samtidigt som funktionalitet, säkerhet och klimattålighet säkerställs. Investeringen består av två delprojekt:

1. Återställande av vägnätet

Återuppbyggnadsåtgärder på 200 platser på 2,100 km av det regionala vägnätet i prefekturerna Larissa, Magnesia, Trikala, Karditsa, Fthiotida och Evia, vilket ska inbegripa tekniska arbeten som ska åtfölja broar som har drabbats av skador på sina strukturer och som behöver repareras.

2. Återställande av järnvägsnätet

Återställande av järnvägsnätet på sträckorna Domokos till Rapsani vid huvudleden Athens-Thessaloniki och på de tre vertikala axlarna (Larissa-Volos, Paleofarsalos-Kalambaka och Pelion), inbegripet reparation av skadade järnvägsspår, [tillhörande tekniska arbeten i broar och tunnlar som har lidit skada, reparation och återställande av järnvägsstationer, korsnings- och signalutrustning](#).

En upphandlingsplan ska upprättas för investeringar i järnvägssäkerhet, som stöds inom ramen för EU:s sammanhållningspolitik, och för regelbundet underhåll, som, även om de inte genomförs med stöd från faciliteten för återhämtning och resiliens, är nödvändiga för en säker drift av järnvägsnätet som ska återställas.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Uppgradering av förortsjärnväg i Västra Attika (åtgärd ID 16892)

Denna investering innebär att man bygger en ny 36 km lång järnvägsstation i Suburban väster om Aten, från Ano Liossia till Megara. Utbyggnaden av järnvägen ska bidra till ekonomisk, social och territoriell sammanhållning och främja konnektivitet i ett område där logistiksektorn har betydande potential. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden är i synnerhet föremål för en miljökonsekvensbedömning (MKB) i enlighet med direktiv 2011/92/EU, för att säkerställa att efterlevnaden av principen om att inte orsaka betydande skada integreras i projektet och strikt efterlevs under konstruktions-, drifts- och avvecklingsstadierna av infrastrukturen. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Genomförande av Easas arbete för att rätta till kraven (åtgärd ID 16833)

Denna investering omfattar en uppgradering av 13 regionala flygplatser för att åtgärda avvikelser och/eller bristande efterlevnad enligt den nya certifieringsspecifikationen från Europeiska byrån för luftfartssäkerhet (Easa), som utgör en avtalsförpliktelse för staten. Investeringen ska göra dessa flygplatser helt förenliga med Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/1139 av den 4 juli 2018 om fastställande av gemensamma bestämmelser på det civila luftfartsområdet och inrättande av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena se till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringsarna:** Smarta broar (åtgärd ID 16949)

Investeringen består av två faser. Fas I av investeringen syftar till att balansera broar med särskilda lastmätningssystem och sensorer eller optiska fibrer som mäter broarnas förskjutning i realtid. Denna information ska registreras och behandlas med särskilda algoritmer för att utvärdera broarnas strukturella sårbarhet. Syftet med denna investering är att förbättra broarnas säkerhetsnivå och förebygga olyckor, antingen till följd av trafik med tunga fordon eller klimatförändringsrisker. Fas II av investeringen syftar till att balansera broar med trådlösa sensorer som drivs av solpaneler. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringsarna:** Digital omvandling av den grekiska järnvägsorganisationen (åtgärd ID 16959)

Investeringen omfattar uppgraderingen av den grekiska järnvägsorganisationens (OSE) infrastruktur och tjänster genom ett offentlig-privat partnerskap genom utveckling av följande system och tjänster: a) Ticket Management and Telematics Systems, b) infrastruktur för smarta stationer, c) kundupplevelser, d) höghastighetsinternet på tåg och stationer och e) ett telematiksystem för fordon. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Reform:** Digitalt integrerat programförvaltningssystem för administration av tekniska arbeten och strukturella tillgångar vid ministeriet för infrastruktur och transport (åtgärd ID 16937)

Reformen ska införa ett toppmodernt informationssystem för portföljförvaltning i syfte att förse infrastruktur- och transportministeriet med ett verktyg för att övervaka, förvalta och förvalta dess portfölj av tekniska arbeten och tillgångar. Systemet ska tillhandahålla korrekt information i realtid om resultat, kostnader och tidsplaner under det utförda arbetets hela livscykel. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Reform:** Förenkling av infrastrukturministeriets förfaranden (åtgärd ID 16786)

Denna reform innebär en digitalisering av de tjänster som tillhandahålls av ministeriet för infrastrukturtransport, i syfte att minska den administrativa bördan och förenkla förfarandena inom den offentliga sektorn. Det omfattar a) utfärdande, ersättning och förnyelse av körkort, b) förfaranden för överföring av fordon, c) utfärdande av trafikregistreringsbevis och registreringsskyltar samt d) körkortsprov. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Arbetsmarknadsreform inom kultursektorn (åtgärd ID 16715)

Denna reform ska införa arbets- och socialförsäkringslagstiftning för den kulturella och den kreativa sektorn i syfte att öka andelen deklarerat arbete i sektorn, stödja branschens yrkesverksamma och skydda deras immateriella rättigheter. Syftet med denna reform är att öka den kulturella och kreativa sektorns motståndskraft. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2022.

**Investeringsarna:** Kultur som drivkraft för tillväxt (åtgärd ID 16293)

Investeringens övergripande mål är att främja kulturens bidrag till smart och hållbar tillväxt samt ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Den består av sex delprojekt:

- 1) stöd till de kulturella och kreativa näringarnas regionala strategier, stöd till lokala hantverksekosystem, skapande av kulturcentrerade regionala tillväxtkosystem, fokus på de kulturella och kreativa näringarnas funktionella och ekologiska sektorsövergripande mervärde, skapande av arbetstillfällen, införande av hållbar finansiell verksamhet, utveckling av "erfarenhetsekonomi" osv. Stöd omfattar utveckling och uppgradering av kulturmiljöer, kulturtjänster och kulturupplevelser, kompetenshöjning av arbetskraften,

utveckling av lokala kulturvägar, främjande av kreativitet och innovation, finansiering av energieffektiva renoveringar och energieffektivitetsåtgärder för offentlig infrastruktur osv.

- 2) bredda användningen av arkeologiska fyndplatser och monument som platser och evenemangsplatser,
- 3) stödja den digitala omvandlingen av den kulturella och kreativa sektorn och utvecklingen av digitala modeller för kulturproduktion och kulturdistribution,
- 4) främja filmindustrin som en drivkraft för tillväxt och kreativitet, och
- 5) främjande av det grekiska kulturmärket och handeln.

Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Delprojektet som rör anläggning av tillfartsvägar är föremål för en miljökonsekvensbedömning (MKB) i enlighet med direktiv 2011/92/EU, för att säkerställa att efterlevnaden av principen om att inte orsaka betydande skada integreras i projektet och följs strikt under konstruktions-, drifts- och avvecklingsstadierna av infrastrukturen. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Museum för undervattensantikviteter (åtgärd ID 16486)

Denna investering ska genom en energieffektiv renovering återställa en symbolisk industribyggnad i Pireus och öppna den igen som ett museum för undervattensantikviteter. Investeringen syftar till att skapa ett mervärde ur kultur- och turismsynpunkt för hamnstaden Pireus och det större Atenområdet. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena se till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Användning av ”konst på recept”, främjande av social sammanhållning och utnyttjande av silverekonomi (åtgärd ID 16735)

Investeringen syftar till att locka besökare från 65 år och uppåt samt besökare med funktionsnedsättning till kulturmiljöer som museer, teatrar, festivaler, arkeologiska platser och monument, genom att förbättra det fysiska tillträdet till dessa platser och utveckla guidade turer med hörsel- och synhjälpmedel. Investeringen ska vara helt i linje med den grekiska strategi för personer med funktionsnedsättning som redan pågår. Dessutom ska investeringen främja program för receptbelagd konst enligt Världshälsoorganisationens beskrivning, där konst och kultur används som en integrerad del av det medicinska stödet, särskilt på området psykisk hälsa. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Uppgradering av infrastruktur, modernisering av utrustning och uppgradering av kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av HOCRED Stores – tidigare ARF Stores (på plats och elektroniskt) (åtgärd ID 16536)

Denna investering omfattar energieffektivitetsåtgärder, renoveringar, uppförande av butiker och verkstäder, tillhandahållande av utrustning för fysiska butiker och nätbutiker samt uppgradering av kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av Hellenic Organisation of Cultural Resources Development (HOCRED), som samlar in intäkter från arkeologiska fyndplatser, historiska platser, monument och arkeologiska museer i Grekland och förvaltar dessa resurser för att stödja Greklands kulturarv. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Enligt åtgärden ska de ekonomiska aktörer som utför byggnadsarbetena se till att minst 70 % (i vikt) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet (med undantag för naturligt förekommande material som avses i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättades genom beslut 2000/532/EG av den 3 maj 2000 om ersättning av beslut 94/3/EG om en förteckning över avfall i enlighet med artikel 1 a i rådets direktiv 75/442/EEG om avfall och rådets beslut 94/904/EG om upprättande av en förteckning över farligt avfall i enlighet med artikel 1.4 i rådets direktiv 91/689/EEG om farligt avfall [delgivet med dokumentnummer C (2000) 1147]) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning med hjälp av avfall för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Skydd mot klimatförändringar av kulturminnesmärken och arkeologiska fyndplatser (åtgärd ID 16433)

Denna investering omfattar utarbetande av planer för anpassning till klimatförändringarna för kulturarvsplatser. Målet är att skydda Greklands kulturarv, förbättra dess motståndskraft mot klimatförändringar och på så sätt upprätthålla kulturarvsplatsernas bidrag till den ekonomiska verksamheten. Investeringen ska omfatta rumsliga och tidsmässiga bedömningar av klimatriskerna och identifiering av sårbarheter som kulturarvsplatser står inför. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Uppgradering av högre konstutbildning (åtgärd ID 16725)

Investeringen förbättrar den högre konstutbildningen i Grekland genom att ta itu med rättsliga, akademiska, institutionella och andra hinder. Den ska åtföljas av en översyn och uppdatering av alla läroplaner för att även göra det möjligt för utländska studenter att locka till sig grekiska konstskolor. Dessutom förväntas investeringen stödja konstskolor genom att uppgradera deras fysiska och tekniska infrastruktur och stödja deras övergång till modern digital infrastruktur. Slutligen ska den se över deras verksamhetsmodell i syfte att uppgradera studierna och säkerställa kvaliteten på den konstutbildning som tillhandahålls av kommunala enheter.

Investeringen omfattar följande:

- 1) uppdateringen av läroplanerna inom ramen för den europeiska sektoriella referensramen för kvalifikationer, även i syfte att locka utländska studenter till grekiska konstskolor,
- 2) inrättande av en nationell konstskola, och
- 3) Uppgradering av fysiska och digitala infrastrukturer vid de stora högteknologiska utbildningsanstalterna.

Investeringen ska också leda till att konstutbildningen i Grekland är likvärdig med högskoleexamina från andra EU-länder. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Kulturvägar vid emblematiske arkeologiska platser och monument (åtgärd ID 16485)

Denna investering ska utforma fem symboliska kulturvägar med tematiska narrativ som täcker alla perioder av den grekiska historien. Rutterna förväntas vara geografiskt spridda över hela landet. Investeringen ska också omfatta bevarande och restaurering av utvalda monument, uppgradering av tjänster och infrastruktur, utveckling av interaktiva digitala tillämpningar och inkludering av konst och kulturevenemang. De monument och platser som ingår i rutterna ska skapa synergier med turistmål och därmed fungera som en drivkraft för hållbar tillväxt och ekonomisk, social och territoriell sammanhållning. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Restaurering – Bevarande – Förbättring av Akropolis monument (åtgärd ID 16435)

Investeringen omfattar skydd av Acropolis i Atenmonument mot klimatförändringarna och omfattar restaurering av Parthenon och Walls, bevarande av specifika delar av alla minnesmärken i Akropolis, konsolidering och stabilisering av bergsmassor och förbättringar av besökarnas tillgänglighet. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Utveckling av turism (åtgärd ID 16931)

Denna investering syftar till att förlänga turistsäsongen i Grekland efter sommarmånaderna och främja alternativa former av turism, vilket bidrar till ekonomisk motståndskraft, hållbar tillväxt och social och territoriell sammanhållning. Investeringen består av två delar:

- 1) Grön utveckling: utveckling av bergsturism som omfattar energieffektiva renoveringar av offentlig infrastruktur och installation av ny kapacitet för förnybara energikällor, hälso- och hälsoturism, jordbruksturism och gastronomi.
- 2) Blå utveckling: uppgradering av turisthamnarnas infrastruktur genom energieffektivitetsåtgärder för befintliga byggnader och infrastrukturbyggnader, insatser för att förbättra styrning, infrastruktur och tjänster som erbjuds i småbåtshamnar, tillgång till stränder för äldre och personer med funktionsnedsättning samt för att främja utvecklingen av dykning och undervattensturism.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för ansökningsomgångar inte omfatta följande verksamheter: (i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>21</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>22</sup>. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier,

---

<sup>21</sup> Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>22</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärkena som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

förbränningsanläggningar<sup>23</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>24</sup>. och iv) Verksamheter där den långsiktig avfallshanteringen kan skada miljön. Uppdragsbeskrivningen ska dessutom innehålla krav på att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Omskolning och kompetenshöjning inom turism (åtgärd ID 16921)

Investeringen omfattar kompetenshöjning och omskolning av säsongsarbetare, långtidsarbetslösa och arbetstagare inom turismsektorn vars anställningsavtal har upphävts under pandemin. Omskolningsprogrammen ska omfatta flera specialiseringar och tillgodose sektorns framtida behov efter covid-19-pandemin. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

**Investeringarna:** Nya industriparter (åtgärd ID 16634)

Investeringen omfattar tillhandahållande av ekonomiskt stöd för a) inrättandet av nya, nästa generations industriparter, b) utbyggnad av befintliga parter i syfte att öka deras beredskap för övergång till 5G och nätinfrastuktur med ultrahög bandbredd och användning av förnybara energikällor, smart energihushållning och energibesparande åtgärder samt infrastrukturer för den cirkulära ekonomin, och c) omvandling av områden med hög industriell koncentration till gröna och digitaliserade industriparter. Åtgärden ska också omfatta en reform av regelverket för industriparter, inbegripet hantering av rättslig osäkerhet, lösning av styrningsfrågor och effektiva incitament för att lösa informella industriella koncentrationer. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

Finansieringsstödet ska omfatta investeringar i a) infrastrukturer för inrättande av den nya generationens parter (inklusive förvärv av mark) med särskilda energieffektivitetskriterier för uppförande av nya byggnader och energieffektivitets- och demonstrationsprojekt i stora företag och stödåtgärder, b) infrastrukturer för digital omvandling och skapande av smarta industriområden, c) förnybar solenergi, d) vattenförvaltning och bevarande av vattenresurser (investeringarna ska ha ett genomsnittligt infrastrukturutbyggnadsindex (ILI) på maximalt 1,5), system för uppsamling och rening av avloppsvatten som uppfyller energieffektivitetskriterierna, f) elektromobilitet (utveckling av tankningsnät för el- eller vätgasfordon eller tankstationer för biometan för transport), g) projekt för återställande av industriområden och förorenad mark. Uppförandet av en ny byggnad ska uppfylla ett primärenergiebehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet (nära-nollenergibyggnad, nationella direktiv). När det gäller konstruktion av avloppsvattensystem ska åtgärden ha nettonollenergianvändning, och när det gäller förnyelse av system för front-till-end avloppsvatten ska den leda till en minskning av den genomsnittliga energianvändningen med minst 10 % (endast genom energieffektivitetsåtgärder och inte genom väsentliga förändringar eller ändringar av belastningen). Investeringar i elektromobilitet ska vara i linje med direktiv (EU) 2018/2001 och avse alternativa bränslen för transport.

---

<sup>23</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshandtering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>24</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshandtering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för ansökningsomgångar inte omfatta följande verksamheter: (i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>25</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>26</sup>. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>27</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>28</sup>. och iv) Verksamheter där den långsiktig avfallshanteringen kan skada miljön. Uppdragsbeskrivningen ska dessutom innehålla krav på att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

#### **Investeringarna:** Påskyndande av smart tillverkning (åtgärd ID 16721)

Investeringen omfattar ekonomiskt stöd till små och medelstora företag inom industrisektorn för att uppgradera sin tillverkningsutrustning och infrastruktur med modern smart teknik med låg miljöpåverkan. Åtgärden ska också stödja industriella system och kluster av företag i viktiga industriella värdekedjor som främjar den grekiska industrins konkurrenskraft och dess övergång till Industri 4.0. Finansieringsstödet ska omfatta investeringar i digitalisering av produktionslinjer, automatisering och sammankoppling av leveranskedjor, utformning och produktion av smarta produkter och tjänster, införande av smart tillverkningsteknik i ultra-high-speed/5G nätverksteknik, utrustning för laboratorietillverkning, kvalitetskontrollutrustning, IKT-programvaruutrustning, programvarulicenser, molnlicenser, genomförandetjänster för den nya it-infrastrukturen och S/W, it-säkerhetstjänster, produktdesign, immateriella rättigheter, patent och certifieringskostnader. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för ansökningsomgångar inte omfatta följande verksamheter: (i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>29</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>30</sup>. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier,

---

<sup>25</sup> Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>26</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>27</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshandling eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>28</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshandling eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>29</sup> Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>30</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för

förbränningsanläggningar<sup>31</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>32</sup>. och iv) Verksamheter där den långsiktig avfallshanteringen kan skada miljön. Uppdragsbeskrivningen ska dessutom innehålla krav på att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

**Investeringarna:** Ekonomisk omvandling inom jordbrukssektorn (åtgärd ID 16626)

Investeringen består av följande fem åtgärder för att stärka och främja utvecklingen av jordbrukssektorn i Grekland: a) Innovation och grön omställning när det gäller bearbetning av jordbruksprodukter, b) modernisering av primärsektorn, c) utveckling av grön turism, d) omstrukturering av odlingen och e) genetisk förbättring av djur. En särskild del av investeringarna enligt a, c och d ska ge stöd till energiuppgradering av produktionsenheter och byggnader, mekanisk utrustning med låg energiförbrukning för modernisering av befintliga produktionsenheter, projekt för avfallshanteringssystem och hantering av utsläpp av gasformiga föroreningar för miljöskydd, införande av ny teknik för att övervaka spårbarhet, miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet samt marknadsanalys, strategiskt samarbete och skapande av leveranskedjor med högt värde, främst i syfte att koppla samman sektorer i ekonomin (jordbruk – process – turism). Miljövänliga transportmedel, utveckling av nya förnybara energikällor, anpassning till och förebyggande åtgärder mot klimatförändringar samt hantering av klimatrelaterade risker, skydd av den biologiska mångfalden, naturarv och naturresurser ska också stödjas genom denna investering.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för ansökningsomgångar inte omfatta följande verksamheter: (i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>33</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>34</sup>. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier,

---

verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>31</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>32</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodificera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>33</sup> Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>34</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

förbränningsanläggningar<sup>35</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>36</sup>. och iv) Verksamheter där den långsiktig avfallshanteringen kan skada miljön. Uppdragsbeskrivningen ska dessutom innehålla krav på att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Digital omställning av livsmedelssektorn (åtgärd ID 16653)

Investeringen ska främja införandet av innovativ teknik inom den grekiska jordbrukssektorn, kontrollen av grekiska produktförfalskningar, underlätta grekiska livsmedelsprodukters tillträde till utländska marknader samt utveckla ny kunskap om jordbruksbaserade livsmedel i Grekland och sprida bästa praxis. Investeringen omfattar interventioner a) för att stödja den digitala omvandlingen av jordbrukssektorn, såsom utveckling av en storskalig öppen digital infrastruktur, med molninfrastruktur och storskalig bearbetningskapacitet för satellit- och flygdata, och b) främja handeln med grekiska jordbruksprodukter, djurhållning och fiske genom att underlätta utfärdandet av exportlicenser, utveckla ett system för hantering av uppgifter om import och handel inom gemenskapen och ett informationssystem för import och handel samt utveckling av en utåtriktad portal för främjande av grekiska jordbruksbaserade livsmedel och jordbruksprodukter. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

**Investeringarna:** Förslag till åtgärder inom vattenbrukssektorn (åtgärd ID 16584)

Denna investering omfattar innovativa utrustningslösningar, forskning, kunskapsöverföring och utbildning av mänskliga resurser i syfte att modernisera och diversifiera vattenbruksproduktionen. Det skapar också en genetisk materialbank för utrotningshotade arter och kommersiella sötvattensfiskarter. Syftet med investeringen är att stödja miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet som leder till ökad handel och fler arbetstillfällen inom sektorn. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Uppgradera interventioner för regionala hamnar (åtgärd ID 16975)

Investeringen omfattar insatser för att uppgradera regionala hamnar på öar och områden med utvecklad turistverksamhet. Interventionerna ska göras i tolv hamnar i hela landet och bestå av infrastrukturförbättringar såsom uppgradering av hamnkajer för att underlätta ombordstigning, väggbrytning, installation av flytande pirar, byggande av serviceramper, kajväggar och kustskyddsarbeten. Denna åtgärd förväntas inte orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärden och de riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01). Åtgärden är i synnerhet föremål för en miljökonsekvensbedömning (MKB) i enlighet med direktiv 2011/92/EU, för att säkerställa att efterlevnaden av principen om att inte orsaka betydande skada integreras i projektet och strikt efterlevs under konstruktions-, drifts- och avvecklingsstadierna av infrastrukturen. Investeringen ska vara genomförd senast den 31 december 2025.

---

Detta undantag<sup>35</sup> gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

Detta undantag<sup>36</sup> gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

**Investeringsarna:** Översiktsplan för förnyelse av den grekiska passagerarflottan (åtgärd ID 16944)

Investeringen består i att utarbeta en detaljerad studie, strategi och utveckling av en finansieringsmekanism för en gradvis förnyelse av landets passagerarfartygsflotta. Studien ska fastställa fartygens relevanta uppgraderingsbehov och investeringshorisonten, operatörernas finansieringsbehov och de potentiella intäkter som ska genereras genom förnyelseplanen, fastställa den förnyelse av infrastrukturen som bör äga rum i hamnarna för att stödja driften av de nya fartygen och utveckla en finansieringsmekanism för att underlätta operatörernas tillgång till finansiering. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2025.

**Reform:** Organisationsreform inom järnvägssektorn (åtgärd ID 16982)

De viktigaste åtgärderna i projektet är följande:

1. Antagande av en färdplan med stegen för en fullständig omorganisation av företagen OSE och ERGOSE.
2. Rekrytering av en specialiserad konsult som ska bistå vid genomförandet av reformen
3. Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för reformen av de två företagen, som gör det möjligt för dem att utveckla, driva och underhålla ett modernt järnvägsnät.
4. Genomförande av reformen enligt primär- och sekundärlagstiftningen.

Omorganisationen kan genomföras genom att Ergose integreras fullt ut med OSE.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025. Reformen syftar till att göra den grekiska järnvägssektorn säkrare, effektivare, mer integrerad, modern och lyhörd för kundernas efterfrågan. Reformen ska stödjas av ett multipelt ramavtal för omstrukturering av järnvägsinfrastruktursektorn i Grekland.

**Reform:** Ändring av den rättsliga ramen för att attrahera strategiska investeringar (åtgärd ID 16593)

Syftet med reformen är att främja Grekland som en attraktiv destination för potentiella investerare. Reformen ska se över den rättsliga ramen för att attrahera strategiska investeringar och göra bestämmelserna i två olika lagar 3894/2010 och 4608/2019 enhetliga i en enda rättsakt, så att den rättsliga ramen för strategiska investeringar blir tydlig för potentiella investerare. Den ska skapa en ny kategori av strategiska investeringar med ytterligare incitament, förenkla och konsolidera tillståndsförfarandet genom en enda kontaktpunkt och inkludera nya områden för ekonomisk verksamhet och potentiella viktiga projekt av gemensamt europeiskt intresse i det befintliga regelverket (lag 3894/2010 och lag 4608/2019). Huvudkriteriet för att en investering ska betecknas som en symbolisk investering av stor betydelse är att främja innovation eller teknikspridning, grön ekonomi och/eller att avsevärt främja den grekiska ekonomins konkurrenskraft på internationell nivå. Karakteriseringen av projekt får inte kräva en minsta summa av investeringskostnaderna eller ett minsta antal årliga sysselsättningskvoter. En särskild kommitté bestående av tre välkända forskare inom olika vetenskapliga ämnen som inrättats genom ett gemensamt ministerbeslut utfärdat av finansministern och ministern för utveckling och investeringar ska besluta om uppfyllandet av ovanstående kriterier efter investerarnas ansökningar och lämna ett formellt yttrande till den interministeriella kommittén för strategiska investeringar, som ska fatta det slutliga beslutet om kvalificeringen av investeringen som en strategisk investering av stor betydelse och de särskilda incitament som investeringen ska ha rätt till. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

Investeringar som berättigar till finansiering ska omfatta projekt som främjar innovation eller teknikspridning, användning av förnybar energi och övergång till en koldioxidsnål ekonomi

och/eller som avsevärt främjar den grekiska ekonomins konkurrenskraft på internationell nivå. Stödberättigande investeringar ska omfatta investeringar i uppförande av nya energieffektiva byggnader och stöd till företag som tillhandahåller tjänster som bidrar till en koldioxidsnål ekonomi och motståndskraft mot klimatförändringar, nämligen a) infrastruktur med särskilda energikriterier för uppförande av nya byggnader, b) hybridkraftproduktionsprojekt från förnybara energikällor på icke-anslutna öar, c) investeringar för produktion av grön vätgas, d) system för lagring av elkraft som produceras från förnybara energikällor, och e) anläggningar av havsbaserade vindkraftparker och solcellsparker till havs. Uppförandet av nya byggnader ska uppfylla ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet (nära-nollenergibyggnad, nationella direktiv).

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i den rättsliga ramen för att attrahera strategiska investeringar utesluta följande verksamheter: (i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>37</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>38</sup>. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>39</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>40</sup>. och iv) Verksamheter där den långsiktig avfallshanteringen kan skada miljön. Uppdragsbeskrivningen ska dessutom innehålla krav på att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

**Reform:** Digitalisering av nätverket för ekonomisk diplomati (åtgärd ID 16599)

Reformen består av en rad politiska reformer som syftar till att digitalisera det grekiska nätverket för ekonomisk diplomati. Reformen omfattar en utvidgning av de ”helpdesk” som tillhandahålls av Enterprise Greece, statens organ för främjande av handel och investeringar, förvärv, behandling och utnyttjande av databaser på internationella marknader och om exportförfaranden, inrättande av en ombudsmannatjänst för att hjälpa exportörer att övervinna hinder under exportprocessen, en fullständig digitalisering av Enterprise Greece interna processer och nya digitala kanaler för kommunikation med exportörer och potentiella investerare. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

---

<sup>37</sup> Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>38</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>39</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

<sup>40</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

**FRÅGA2 Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

De största investeringarna 6: Centrala Greklands motorväg E-65: Trikala- Egnatia-sektionen

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartale	Året	
254	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16628_Mellersta Greklands motorväg E-65: Trikala- Egnatia-sektionen	Milstolpe	Inledande av byggnadsarbeten i E-65	Rapport från en oberoende ingenjör som ratificerats av infrastrukturministeriet				KV AR TA L2	2 0 2 2	Inledande av byggnadsarbeten för motorvägen E-65 Mellersta Grekland: Trikala- Egnatia
255	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16628_Mellersta Greklands motorväg E-65: Trikala- Egnatia-sektionen	Milstolpe	E-65-arbeten – Första byggfasen	60 % av det avslutade projektet stöds av en rapport från en oberoende ingenjör som ratificerats av infrastrukturministeriet				KV AR TA L2	2 0 2 4	60 % av värdet av byggnadsarbetena för motorvägen E-65 Mellersta Grekland: Trikala-Egnatia ska ha färdigställts och godkänts av en oberoende ingenjör.
256	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16628_Mellersta Greklands motorväg E-65: Trikala- Egnatia-sektionen	Milstolpe	E-65-arbeten – slutförande	100 % av projektet har slutförts, med stöd av en rapport från en oberoende ingenjör som ratificerats av infrastrukturministeriet				KV AR TA L4	2 0 2 5	Slutförande av projektet, inklusive tillfälliga arbeten (t.ex. alla vägtullstationer, belysning och säkerhetsåtgärder som krävs för att motorvägen ska kunna certifieras och fungera).

## De största investeringarna 7: Förbättrad trafiksäkerhet

Löpn num mer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Del mål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Prelimi när tidspla n för slutför ande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h et fö r å t g ä r d	Ba sli n j en	M å l	Kv art ale t	Å r e t	
257	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16631_Uppgradering av trafiksäkerheten	Mil sto lpe	Tilldelning av kontrakt för trafiksäkerhet – första omgången kontrakt	Meddelande om tilldelning av kontrakt för minst 2 300 platser.				KV AR TA L 2	2 0 2 3	Kontrakt som tilldelas för minst 2 300 platser som säkerställer a) förbättrad trafiksäkerhet som en del av programmet "Program för förbättrad trafiksäkerhet (PEVOA)" på cirka 7 000 farliga platser, mindre förbättringar för resten av 2 500 km
258	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16631_Uppgradering av trafiksäkerheten	Mil sto lpe	Tilldelning av kontrakt för trafiksäkerhet – alla kontrakt	Meddelande om tilldelning av 100 % av kontrakten				KV AR TA L 2	2 0 2 4	Kontrakt som tilldelas för 100 % av platserna i detta projekt för att säkerställa a) förbättrad trafiksäkerhet som en del av programmet "Program för förbättrad trafiksäkerhet (PEVOA)" på minst 7 000 farliga platser, mindre förbättringar för resten av 2 500 km
259	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16631_Uppgradering av trafiksäkerheten	Mil sto lpe	Slutförande av trafiksäkerhetsprojekt	Bevis från en oberoende ingenjör på att alla trafiksäkerhetsarbeten har slutförts.				KV AR TA L 4	2 0 2 5	Slutförande av projektet och uppnående av a) förbättring av trafiksäkerheten som en del av programmet "Program för förbättrad trafiksäkerhet (PEVOA)" på minst 7 000 farliga platser, mindre förbättringar för resten av 2 500 km

De största investeringarna 8: Norra motorvägen Cretan (►Oper.A.K.)

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m ål / m ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)				P r e l i m i n ä r t i d s p l a n f ö r s l u t f ö r a n d e	B e s k r i v n g a v v a r j e d e l m å l o c h m å l
					Enhet för åtgärd	B a s i n j e n	M å l	K v a r t a l e t		
2 6 0	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften hos viktiga ekonomiska sektorer – 16630_Cretan Northern Highway (►Oper.A.K.)	M i l s t o l p e	Meddelande om tilldelning av kontrakt för tre delprojekt inom BOAK	Meddelande om tilldelning av kontrakt				K V A R T A L 2	2	Meddelande om tilldelning av kontrakt för a) koncessionsavtalet, b) det offentlig-privata partnerskapet, och c) Offentliga arbeten.
2 6 1	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften hos viktiga ekonomiska sektorer – 16630_Cretan Northern Highway (►Oper.A.K.)	M å l	Byggnadsarbetet i BOAK		Procentandel av värdet av slutförda RRF-finansierade arbeten, godkända genom rapport från en oberoende ingenjör och godkänt av infrastrukturministeriet	0	6	K V A R T A L 2	2	60 % av värdet av det RRF-finansierade byggnadsarbetet på vägen "Norra axeln på Kreta" som slutförts och godkänts av en oberoende ingenjör för delprojekt två: (Hersonissos-Neapolis) och delprojekt tre: (Neapolis-Agios Nikolaos).
2 6 2	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften hos viktiga ekonomiska sektorer – 16630_Cretan	M i l s t o l p e	Projektets slutförande av BOAK	Slutförande av 100 % av värdet av de arbeten som finansieras genom faciliteten för återhämtning och resiliens och som certifierats av en oberoende ingenjör. Intyget om				K V A R T A L	2	Delprojekt tre: (Neapolis-Agios Nikolaos) slutfört och i drift. Delprojekt två: (Hersonisos – Neapolis) Slutförande av fas A och B av utgrävningsarbeten och tillfälligt stöd till vägtunnlarna T2 och T3 samt slutförande av anläggningsarbeten för vägtunneln T4. För delprojekt ett (Chania-Heraklion) ska följande arbeten ha slutförts, motsvarande 15 % av projektkostnaden:

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m ål / m ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			P r e l i m i n ä r t i d s p l a n f ö r s l u t f ö r a n d e	B e s k r i v n i n g a v v a r j e d e l m å l o c h m å l
					Enhet för åtgärd	B a s l i n j e n	M å l		
	Northern Highway (►Oper.A.K.)			färdigställande ska godkännas av infrastrukturministeriet.				L 4	<p>1. Slutförande av anläggningsarbeten för de befintliga förbifarterna Chania, Heraklion och Rethymnon.</p> <p>2. Slutförande av anläggningsarbeten för Vrises-Atsipopoulo, 21,9 km, som omfattar 2 utväxlingar. Broarnas totala längd: 2 036 miljoner Total längd på underjordiska arbeten (schaktning, fundament, dränering, kulverter, markarbeten och tillhörande arbeten): 10 215 miljoner</p> <p>3. Slutförande av anläggningsarbeten för Amari-Skaleta, 12,4 km, som omfattar 1 utväxling Broarnas totala längd: 710 m. Total längd på underjordiska arbeten (schaktning, fundament, dränering, kulverter, markarbeten och tillhörande arbeten): 4 230 miljoner</p> <p>Färdigställandet ska certifieras av den oberoende ingenjören och infrastrukturministeriet.</p>

## Grupp 24: Infrastruktur

### Undergrupp 1 (digital omställning)

- Smart infrastruktur med fokus på miljö och kultur (ID: 16960)
- Smarta broar (ID: 16949)
- Förenkling av förfarandena vid ministeriet för infrastrukturtransport (ID: 16786)
- Digitalt integrerat programförvaltningssystem för administration av tekniska arbeten och strukturella tillgångar vid infrastruktur- och transportministeriet (ID: 16937)

### Undergrupp 2 (järnvägar och flygplatser)

- Återställande av tillgänglighet efter de förödande effekterna av stormen ”DANIEL” (åtgärd ID 16999)
- Organisationsreform inom järnvägssektorn (ID: 16982)
- Digital omvandling av den grekiska järnvägsorganisationen (ID: 16959)
- Uppgradering av förortsjärnväg i Västra Attika (ID: 16892)
- Easas efterlevnadsprogram (ID: 16833)

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidplan för slutförändring		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
263	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisationsreform inom järnvägssektorn	M i l s t o l p e	Färdplan för järnvägsreformen	Färdplan				K V A R T A L 3	2 0 2 1	Undergrupp två: Utarbetande av en färdplan med stegen för en fullständig omorganisation av företagen OSE och ERGOSE.
264	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisationsreform inom järnvägssektorn	M i l s t o l p e	Lag om järnvägsreform	Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning				K V A R T A L 2	2 0 2 2	Undergrupp två: Organisationsreformer inom järnvägssektorn.  Ikraftträdande av primär- och sekundärlagstiftning för reformen av de två företagen som gör det möjligt för dem att utveckla, driva och underhålla ett modernt järnvägsnät.
347	— 4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16999_Tillgänglighet efter de förödande effekterna av stormen "DANIEL"	M i l s t o l p e	Kontrakt om projekt för upprustning av vägar har undertecknats	Undertecknande av kontrakt				K V A R T	2 0 2 4	Undertecknande av alla varor, tjänster (inklusive studier) och byggentreprenadkontrakt som behövs för att återställa vägnätet och dess motståndskraft i de områden som drabbats av stormen "DANIEL".

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförändring		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
								A L 2		
3 4 8	— 4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16999_Tillgänglighet efter de förödande effekterna av stormen "DANIEL"	M i l s t o l p e	Kontrakt om järnvägsrestaureringsprojekt har undertecknats och upphandlingsplan	Undertecknande av kontrakt och upprättande av en upphandlingsplan				K V A R T A L 2	2	Undertecknande av alla varor, tjänster (inklusive studier) och byggtentreprenadkontrakt som behövs för att återställa järnvägsnätet och dess motståndskraft i de områden som drabbats av stormen "DANIEL".  Upprättande av en upphandlingsplan för alla åtföljande investeringar i järnvägssäkerhet och för regelbundet underhåll. Faciliteten för återhämtning och resiliens ska inte ge stöd till dessa åtföljande investeringar som är nödvändiga för att återställa en säker drift av järnvägsnätet. Dessa investeringar ska stödjas av nationella medel eller andra EU-medel.
2 6 7	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16833_Genomförande av Easas arbete för att rätta till kraven	M i l s t o	Meddelande om tilldelning av kontrakt för arbeten som utförs av Europeiska unionens byrå	Meddelande om tilldelning av kontrakt				K V A R T A L R	2 0 2 3	Undergrupp två: Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) program för efterlevnad: Alla kontrakt om sanering av 13 regionala flygplatser för att uppfylla kraven i den nya förordning (EU) 2018/1139 som undertecknats.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantita tiva indikato rer (för mål)			Preli minä r tidsp lan för slutf öran de		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
		lp e	för luftfartssäkerhet (Easa) på regionala flygplatser					T A L 2		
2 6 8	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisationsreform inom järnvägssektorn	M i l s t o l p e	Ny genomförandeplan för OSE	Kopia av antagen genomförandeplan för NewOSE				K V A R T A L 2	2	Antagande av en genomförandeplan för ett nytt enat järnvägsinfrastrukturföretag (NewOSE).
2 6 8a	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisationsreform inom järnvägssektorn	M i l s t o l p e	Lagstiftning för ny OSE och offentliggörande av internationella anbudsförfaranden	Kopia av lagstiftning för NewOSE och meddelande om offentliggjord internationell upphandling				K V A R T A	2 0 2 4	Ikraftträdande av ändringar av lag 4974/2022 och sekundärlagstiftning för ett nytt enhetligt företag för järnvägsinfrastruktur på armlängds avstånd med OSE som kärna ("New OSE") som införlivar ERGOSE. <a href="#">Det nya företaget kommer att ta det övergripande ansvaret för frågor som rör infrastrukturens järnvägssäkerhet och samarbeta fullt ut med järnvägsföretagen vid genomförandet av riskkontrollåtgärder.</a>

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
								L 4		Offentliggörande av det internationella anbudsförfarandet för att anlita en teknisk konsult med ansvar för förvaltningen av OSE:s operativa verksamhet.
2 6 8 b	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisationsreform inom järnvägssektorn	M i l s t o l p e	Antagande av fleråriga investeringsprogram, undertecknande av nya prestationskontrakt	Kopia av godkänt flerårigt investeringsprogram och kopia av undertecknat nytt genomförandeavtal				K V A R T A L 2	2	Antagande av fleråriga program med förväntade strategiska investeringar och underhåll. undertecknande av nya prestationskontrakt med särskilda milstolpar och nyckelutförandeindikatorer, inbegripet för slutförande av investeringar i viktiga säkerhetssystem och viktig infrastruktur, för regelbundet underhåll, för kundnöjdhet, för att förbättra kvaliteten på företagets rekrytering och företagsstyrning.
2 6 8c	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisationsreform inom järnvägssektorn	M i l s t o l p e	Slutförande av reformen av organisationen av järnvägen	Rapport som bekräftar det fullständiga idrifttagandet av NewOSE				K V A R T A	2	Genomförande av organisationsreformer inom järnvägssektorn. Det nya sammanslagna järnvägsinfrastrukturföretaget ska vara fullt operativt.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantita tiva indikato rer (för mål)			Preli minä r tidsp lan för slutf öran de		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
								L 4		
2 6 9	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer — 16833_Genomförande av Easas arbete för att rätta till kraven	M i l s t o l p e	Slutförande av Easas arbete	Certifiering av Easa				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Undergrupp två: Alla reparationsarbeten på de 13 flygplatserna ska slutföras och certifieras av Easa.
2 7 1	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16892_Uppgradering av förortsjärnvägen i Västra Attika	M i l s t o l p e	Slutförande av järnvägen i Västra Attika	Certifieringsrapport från OSE om att projektet har slutförts och mottagits av OSE				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Undergrupp två: Slutförande av förortsjärnvägen i västra Attika från Ano Liossia till Megara.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Prelinär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
272	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16949_Smarta broar	Milstolpe	Slutförande av projektet om smarta broar fas I	Rapport från en oberoende ingenjör som ratificerats av infrastrukturministeriet				KVA RTAL 4	2025	Undergrupp 1: Slutförande av projektet om smarta broar, fas I, som tillhandahåller intelligent förebyggande underhåll av broar i flera regioner i landet.
272a	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16949_Smarta broar	Milstolpe	Slutförande av projektet om smarta broar, fas II	Rapport från en oberoende ingenjör som ratificerats av infrastrukturministeriet				KVA RTAL 3	2025	Slutförande av projektet om smarta broar, fas II, som tillhandahåller broar med trådlösa sensorer som drivs av solpaneler.
274	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16959_Digital omställning av den grekiska järnvägsorganisationen	Milstolpe	Slutförande av den digitala omvandlingen av OSE-projektet	Rapport från OSE.				KVA RT	2025	Slutförande av OSE:s digitaliseringsprojekt: 1. Biljettförvaltning och telematiksystem, där minst 60 % av passagerarna använder elektroniska biljetter. 2. Infrastruktur för smarta stationer. 3. Kunderfarenhetstjänster.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Prelinär tidplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
								A L 4		4. Genomförande och drift av telenät för höghastighetsinternet på tåg och stationer. 5. OSE Fordonstelematiksystem Installationstjänster. och 6. Utbildningstjänster.
2 7 5	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16960_Smart infrastruktur med fokus på miljö och kultur	M i l s t o l p e	Slutförande av projekt för smart infrastruktur	Projekt slutförda med stöd av en rapport från en oberoende ingenjör som ratificerats av infrastrukturministeriet				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Alla delprojekt som avslutats: 1. Informationssystem för avgränsning av vattendrag för att bidra till skyddet av naturen och den biologiska mångfalden. 2. Digital bank för fastighetsindelning ("Building Plot Ration"). 3. En gemensam digital karta, 4. Digitala åtgärder för mätning och övervakning av luftföroreningar och havsföroreningar i syfte att optimera miljöavtrycket och digitala miljöinspektioner för att bidra till att förbättra luftkvaliteten. och 5. Smart infrastruktur och utveckling av interaktiva digitala tjänster och produktion av digitalt innehåll för att främja kulturföreställningar med förstärkt och virtuell verklighet för museer.
2 7 6	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16937_Digitala integrerade programförvaltningssystemet för förvaltning av tekniska arbeten och strukturella	M i l s t o l p e	Slutförande av PMIS för infrastrukturministeriet	Slutrapport från Infrastrukturministeriet				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Tillhandahållande av ett modernt PMIS (Portfolio Management Information System) för infrastrukturministeriet.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
	tillgångar vid infrastruktur- och transportministeriet							A L 4		
2 7 7	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16786_Förenkling av infrastrukturministeriets förfaranden för transport	M i l s t o l p e	Förenkling av förfarandena för transportministeriet	Slutrapport från Infrastrukturministeriet				K V A R T A L 4	2	Ikraftträdande av en ny operativ modell som genomför den digitala omvandlingen och förenklingen av förfarandena.
3 4 9	4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16999_Tillgänglighet efter de fördömande effekterna av stormen "DANIEL"	M i l s t o l p e	Projekt för återställande av vägar slutförda	Rapport från en oberoende ingenjör som ratificerats av infrastruktur- och transportministeriet				K V A R T A L 4	2	Slutförande av alla projekt för återställande av vägnätet och dess motståndskraft i de områden som drabbats av stormen "DANIEL".

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
350	— 4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16999_Tillgänglighet efter de förödande effekterna av stormen "DANIEL"	M i l s t o l p e	Järnvägsrestaureringsprojekt slutförda	Rapport från en oberoende ingenjör som ratificerats av infrastruktur- och transportministeriet				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Slutförande av alla projekt för återställande av järnvägsnätet och dess motståndskraft i de områden som drabbats av stormen "DANIEL".

### Grupp 25: Kultur

- Arbetsmarknadsreform inom kultursektorn (ID: 16715)
- Kultur som drivkraft för tillväxt (ID: 16293)
- Museum för undervattensantikviteter (ID: 16486)
- Använda ”konst på recept”, främja social sammanhållning och utnyttja silverekonomin (ID: 16735)
- Uppgradering av infrastruktur, modernisering av utrustning och uppgradering av kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av HOCRED (ID: 16536)

- Skydd mot klimatförändringar av kulturminnesmärken och arkeologiska fyndplatser (2:a gruppen) (ID: 16433)
- Uppgradera den högre konstutbildningen (ID: 16725)
- Kulturvägar på emblematiske arkeologiska platser och monument (ID: 16485)
- Restaurering – Konservation- Förbättring av Akropolis monument (ID: 16435)

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
278	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16715_Arbetskraftsreform inom kultursektorn	Milstolpe	Lagstiftning om arbetsmarknadsreformer inom kultursektorn	Ikraftträdande av lagstiftning och sekundärlagstiftning och inrättande av ett system för att på ett trovärdigt sätt utvärdera statusen för ”yrkesverksamma inom den kreativa och kulturella sektorn”				K V A R T A L 3	2 0 2 2	Ikraftträdande av lagstiftning om arbetsmarknadsreformer inom kultursektorn, inbegripet en definition av status för ”yrkesverksamma inom den kreativa sektorn eller kultursektorn” och proportionerliga skatte- och socialförsäkringsincitament.
279	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16486_Museum för undervattensantikviteter	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för museet för	Meddelande om tilldelning till museet för antikviteter under vatten och detaljerad tidsplan				K V A R T A L 3	2 0 2 3	Tilldelning av kontrakt på museet för undervattensantikviteter.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
		p e	undervattensantikviteter	för arbeten på museet för antikviteter under vatten				T A L 4		
2 8 0	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16293_Kultur som en drivkraft för tillväxt	M i l s t o l p e	Samtida grekiska kulturvarumärke och kulturplattform	Rapport om Contemporary Greek Culture Branding, Green design Platform, den grekiska musikdatabasen och återupplivade det grekiska programmet för översättning av litteratur.				K V A R T A L 4	2	Kultur som drivkraft för tillväxt: Samtida grekisk kulturmärkning, inrättande av grekisk designplattform, grekisk musikdatabas och uppdaterat program för översättning av grekisk litteratur
2 8 3	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16293_Kultur som en drivkraft för tillväxt	M i l s t o l p e	Kultur som drivkraft för tillväxt	Avslutningsrapporter för alla delprojekt, inklusive betalningsbevis och resultat av revisioner av investeringar, attestering från stödmottagare av slutförda investeringar				K V A R T A L 4	2	Slutförande av kultur som en drivkraft för tillväxt Slutförande av alla relevanta delprojekt: ge stöd till genomförandet av pilotprojekt inom ramen för utvalda regionala strategier inom de kulturella och kreativa näringarna, uppgradera infrastrukturen för kulturplatser och tillhandahålla workshoppar för yrkesverksamma inom den kulturella och kreativa sektorn. stöd till lokala hantverksekosystem genom infrastrukturförbättringar, tillhandahållande av utbildningsprogram, kartläggning och utveckling av en integrerad nationell hantverksstrategi per region. bredda användningen av arkeologiska fyndplatser och

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
										monument som platser och evenemangsplatser genom att uppgradera utvalda arkeologiska platser och monument och förbättra deras digitala infrastruktur. främjande av filmindustrin genom ekonomiskt stöd till produktion av utvalda grekiska filmer. stärka det grekiska kulturmärket och exporten, bland annat genom att utveckla det digitala materialet och främja den samtida grekiska kulturplattformen och alla tillhörande underplattformar, ge ekonomiskt stöd för deltagande och marknadsföring av grekiska produktioner utomlands.
2 8 4	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16536_Uppgradering av infrastruktur, förnyelse av utrustning och uppgradering av kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av HOCRED Stores – f.d. ARF Stores (på plats och elektroniskt)	M i l s t o l p e	Uppgradering av den grekiska organisationen för utveckling av kulturreсурser (HOCRED)	Slutrapporter, inklusive betalningsbevis och resultat av revisioner av investeringar, attestering från stödmottagare efter slutförd investering.				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Förbättring av den grekiska organisationen för utveckling av kulturreсурser (HOCRED), inbegripet energieffektivitetsrenoveringar, uppförande och uppgradering av infrastruktur samt tillhandahållande av utrustning för fysiska butiker och nätbutiker samt uppgradering av tjänsternas kvalitet.
2 8 5	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16725_Attn förbättra den högre konstutbildningen	M i l s t o l	Uppgradering av den högre konstutbildningen	Avslutningsrapport, inklusive (a) Betalningsbevis och resultat av revisioner av investeringar, attestering från stödmottagare				K V A R T 5	2 0 2 5	Ikraftträdande av lagstiftning om a) inrättande av en nationell konstskola och b) översyn och uppdatering av läroplanerna för högre konstnärlig utbildning.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
		p e		av kompletterande investeringar. och (b) dokumenterade revideringar av den rättsliga ramen med hänvisningar till Europeiska unionens officiella tidning.				A L 4		Slutförande av upprustningen av den nationella skolan i Dance och den statliga konservatoriet i Thessaloniki.  Slutförande av uppgraderingen av de viktigaste högskolorna (Drama School of the National Theatre, State Theater of Northern Greece, Preparatory and Vocational School of Fine Arts of Panormos Tinos)
2 8 7	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16486_Museum för undervattensantikviteter	M i l l s t o l p e	Museum för undervattensantikviteter	Avslutningsrapport, inklusive (1a) certifiering av slutförda investeringar. och (1b) certifiering av verk för permanenta utställningslokaler, bevarandearbeten samt dokumentation och publikationer som stöder utställningen.				K V A R T A L 4	2	Slutförande av museet för undervattensantikviteter: (1a) slutförande av energieffektivitetsarbeten och (1b) anordnande av en permanent utställning som skapar ett betydande mervärde för turism och kultur för Pireus och Atenområdet i stort.
2 8 8	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16485_Kulturvägar på emblematiske arkeologiska platser och monument	M i l l s t o l	Kulturvägar vid emblematiske arkeologiska platser	Rapport om slutförande, inklusive attestering från stödmottagare efter slutförd investering.				K V A R T	2	Slutförande av kulturvägar: tillhandahållande av fem geografiskt spridda kulturvägar med tematiska narrativ från grekisk historia, inbegripet bevarande och restaurering av utvalda monument, uppgradering av tjänster och infrastruktur, utveckling av interaktiva digitala tillämpningar och inkludering av konst och kulturevenemang.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
		p e						A L 4		
2 8 9	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16735_Användning av "konst på recept", främja social sammanhållning och utnyttja silvrekonomi	M i l s t o l p e	Använda "konst på recept",	Rapport om slutförande, inklusive attestering från stödmottagare efter slutförd investering.				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Slutförande av förbättringar av infrastrukturen på utvalda platser, i syfte att förbättra det fysiska tillträdet och tillhandahålla guidade rundturer med hörsel- och synhjälpmedel till kulturlokaler som museer, teatrar, festivaler och arkeologiska platser. och slutförande av utvecklingen av en digital portal för besökare med funktionsnedsättning. Slutförande av konst om recept, inbegripet främjande av insatser som använder konst och kultur för att underlätta återhämtningen från psykiska hälsoproblem, och tillhandahålla utbildningsprogram och workshoppar för yrkesverksamma inom sektorn.
2 9 0	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16433_Skydd av kulturminnesmärken och arkeologiska fyndplatser mot klimatförändringar	M i l s t o l p e	Skydd av kulturminnen mot klimatförändringar	Avslutningsrapport, inklusive kopior av klimatanpassningsplaner, betalningsbevis och resultat av revisioner av investeringar attestering av slutförda investeringar				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Slutförande av skyddet av kulturminnesmärken mot klimatförändringar, inbegripet utarbetande av planer för anpassning till klimatförändringarna av kulturarvsplatser för att på så sätt bevara kulturarvsplatsernas bidrag till ekonomisk verksamhet, inbegripet rumsliga och tidsmässiga bedömningar av klimatrisker och identifiering av sårbarheter som kulturarvsplatser står inför.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
2 9 1	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16435_Återställande – Konservat- Förbättring av Akropolis monument	M i l l s t o l p e	Återställande – Konservering – Förbättring av Akropolis	Avslutningsrapport, inklusive bevis på utbetalning och resultat av revisioner av investeringar, attestering av slutförda investeringar.				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Slutförande av restaurering av Akropolisens monument för att bevara monumentet mot klimatförändringarna, inbegripet restaurering av Parthenon och Walls, bevarande av specifika delar av området, konsolidering och stabilisering av bergsmassor och förbättrade besöksarbeten.

## Grupp 26: Turism och sjöfart

- Utveckling av turism (omfattar delprojektet Uppgradering av insatser till turisthamnar) (ID: 16931)
- Omskolning och kompetenshöjning inom turism (ID: 16921)
- Uppgradera interventioner för regionala hamnar (ID: 16975)
- Översiktsplan för förnyelse av den grekiska passagerarflottan (ID: 16944)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
292	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16931_Turism Utveckling	Milstolpe	Utveckling av turismen: reformer för turisthamnar	1. Ikraftträdande av ändringar av lag 2160/1993 om turisthamnar. 2. Ikraftträdande av ändringarna av lagarna 4179/2013 och 4276/2014 om skidorter. 3 års rapport om inrättandet av projektledningskontoret.				KVARTAL 2	2022	(1) Turistutveckling: Ikraftträdande av lagstiftning för att reformera den rättsliga ramen för lagen om turisthamnar för att uppmuntra nya investeringar, inbegripet ändring av bestämmelserna om tillstånd för installation och drift i enlighet med lagen om investeringslicenser 4442/2016. (2) Turistutveckling: Ikraftträdande av lagstiftning för att reformera den rättsliga ramen för skidanläggningar för att uppmuntra nya investeringar, inbegripet ändring av bestämmelserna om tillstånd för installation och drift i enlighet med lagen om investeringslicenser 4442/2016. (3) Utveckling av turismen: Inrättande av ett projektledningskontor för övervakning av investeringar i uppgradering av turisthamnar.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
293	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16975_Interventioner för regionala hamnar	Mål	Upphandling av regionala hamnuppgraderingar		Antal specificerade regionala hamnförbättringar, för vilka meddelandet om tilldelning av kontrakt för enskilda projekt ska slutföras.	0	28	K V A R T A L 2	2024	Meddelandet om tilldelning av kontrakt för regionala hamnuppgraderingar ska fyllas i.
294	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16944_Översiktsplan för förnyelse av den grekiska passagerarflottan	Mils to lp e	Översiktsplan för grekisk passagerarsjöfart	Slutförd rapport och sammanfattning av samrådsförandet.				K V A R T A L 2	2025	Översiktsplan för förnyelse av den grekiska passagerarflottan: Slutförande av projektet
295	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16931_Turism Utveckling	Mils to lp e	Utveckling av turismen: upphandling av turisthamnar	Meddelande om tilldelning av kontrakt				K V A R T A L 2	2024	Förfarandet för kontraktstilldelning för uppgraderingar av turisthamnar för att förbättra energieffektiviteten ska slutföras.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
296	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16921_Kompetens och kompetenshöjning inom turism	Mål	Omskolning och kompetenshöjning inom turism (slutförande)		Antal deltagare som framgångsrikt slutfört utbildningen	0	18000	KVA RTAL 4	2025	Kompetenshöjning och omskolning inom turism: Avslutad utbildning styrkt genom en slutföranderapport med en detaljerad statistisk bilaga över avslutade kurser och lyckade kompletteringar per leverantör och kvalifikation.
297	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16931_Turism Utveckling	Mils to lp e	Slutförande av turistutvecklingsprojekt	1a. Rapport från en oberoende ingenjör om arbeten som ratificerats av ministeriet för turism. 1b. Avslutningsrapport, inklusive attestering från stödmottagare efter slutförd investering				KVA RTAL 4	2025	Utveckling av turismen: (1a) slutförande av specificerade uppgraderingsarbeten i turisthamnar för att uppmuntra turism och privata investeringar. (1b) slutförande av andra turistinsatser för att främja alternativa former av turism och omfattningen av säsongen, inbegripet  Grön utveckling: förbättra förvaltningen av resmål genom att inrätta ett lokalt kontor för hantering av resmål och associerade observationsorgan för hållbar turism. utveckling av bergsturism som omfattar energieffektiva renoveringar av offentlig infrastruktur och installation av ny kapacitet för förnybara energikällor (vindkraft). hälso- och friskvårdsturism genom användning av termisk våren. främjande av agroturism och gastronomi. — Blå utveckling: uppgradera insatserna för att förbättra styrningen, infrastrukturen och tjänsterna i småbåtshamnar, tillgängligheten till stränder för äldre och personer med funktionsnedsättning och för att främja utvecklingen av dykande undervattensurism.
298	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer	Mål	Uppgradera interventio		Antal genomförda specificerade regionala hamnförbättringar på	0	28	KVA	2020	Slutförande av regionala förbättringar av hamnar på öar och i områden med utvecklad turistverksamhet, styrkt genom en rapport från en oberoende ingenjör om arbete, som ratificerats av sjöfartsministeriet, inklusive resultaten av

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål / mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	År	
	- 16975_Interventioner för regionala hamnar		ner för regionala hamnar		öar och i områden med utvecklad turistverksamhet			R T A L 4	2 5	revisioner av investeringar, och certifiering från stödmottagare efter slutförda investeringar.

### Grupp 27: Industrisektorn Investeringar

- Ändring av den rättsliga ramen för att attrahera strategiska investeringar (ID: 16593)
- Digitalisering av nätverket för ekonomisk diplomati (ID: 16599)
- Nya industriparkeer (ID: 16634)
- Påskyndande av smart tillverkning (ID: 16721)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
299	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16593_Ändring av den rättsliga ramen för att attrahera strategiska investeringar	Milstolpe	Strategiska investeringar – lagstiftningsreform	Ikraftträdande av lagändringar				KVARTAL 4	2021	<p>Ikraftträdande av lagändringar för att reformera den rättsliga ramen för att locka strategiska investeringar (lag 3894/2010 och lag 4608/2019), bland annat genom rättslig kodifiering för att skapa en enhetlig och sammanhängande ram och rättsliga ändringar för att införa en ny kategori för strategiska investeringar, "Emblematic Investment of Great Significance".</p> <p>Reformen av den strategiska investeringsramen ska också innehålla bestämmelser för att bidra till att påskynda det administrativa förfarandet i samband med godkännande och licensiering av en strategisk investering (dvs. för att förbättra det påskyndade förfarandet). Nya kategorier av strategiska investeringar ska införas i lagen på grundval av kriterier som främjar innovation eller teknikspridning, användning av förnybar energi och övergång till en koldioxidsnål ekonomi, och/eller för att avsevärt främja den grekiska ekonomins konkurrenskraft på internationell nivå.</p>
300	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16721_Snabbare smart tillverkning	Milstolpe	Utlysning av tillverkningsindustrin	Utlysning av inbjudningar till tillverkningsföretag				KVARTAL 1	2022	Lansering av alla konkurrensutsatta ansökningsomgångar för tillverkningssektorn när det gäller investeringar i digitalisering av produktionslinjer, automatisering och sammankoppling av leveranskedjor, utformning och produktion av smarta produkter och tjänster, införande av smart tillverkningsteknik i nätverk ultra-high-speed/5G, utrustning för laborietillverkning, kvalitetskontrollutrustning, IKT-programvaruutrustning, programvarulicenser, molnlicenser, genomförandetjänster för den nya it-infrastrukturen och S/W, it-säkerhetstjänster, produktdesign, immateriella rättigheter, patent och

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										certifieringskostnader, med kravspecifikationer som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.
301	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Nya industriparker	Milstolpe	Utlysning av inbjudningar att lämna förslag till industriparker	Utlysning av ansökningsomgångar för industriparker				KVARTAL 1	2022	Lansering av alla konkurrensutsatta ansökningsomgångar för utveckling av industriparker för investeringar i a) infrastruktur för inrättande av den nya generationens parker (inklusive förvärv av mark) med särskilda energieffektivitetskriterier för uppförande av nya byggnader och energieffektivitets- och demonstrationsprojekt i stora företag och stödåtgärder, b) infrastruktur för digital omvandling och skapande av smarta industriområden, c) förnybar solenergi, d) vattenförvaltning och bevarande av vattenresurser (investeringarna ska ha ett genomsnittligt infrastrukturläckageindex (ILI) på = 1,5), system för uppsamling och rening av avloppsvatten som uppfyller energieffektivitetskriterierna, f) elektromobilitet (utveckling av tankningsnät för el- eller vätgasfordon eller tankstationer för biometan för transport), g) projekt för återställande av industriområden och förorenad mark. Kravspecifikationer, inklusive kriterier för stödberättigande, ska säkerställa att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
										Uppförandet av nya byggnader ska uppfylla ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet (nära-nollenergibyggnad, nationella direktiv). När det gäller konstruktion av avloppsvattensystem ska åtgärden ha nettonollenergianvändning, och när det gäller förnyelse av avloppsvattensystem ska åtgärden leda till en minskning av den genomsnittliga energianvändningen med minst 10 % (endast genom energieffektivitetsåtgärder och inte genom väsentliga förändringar eller ändringar av belastningen). Investeringar i elektromobilitet ska vara i linje med direktiv (EU) 2018/2001 och avse alternativa bränslen för transport.
302	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Nya industriparker	Milstolpe	Industriparker – lagstiftningsreform (primärrätt)	Offentliggörande av lagstiftning i Europeiska unionens officiella tidning				KVARTAL 3	2022	Antagande av primärlagstiftning för att förbättra regelverket för industriföretagsparker, bland annat genom att ta itu med rättslig osäkerhet, lösa styrningsfrågor och tillhandahålla effektiva incitament för att lösa informella industrikoncentrationer.
303	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16593_Ändring av den rättsliga ramen för att attrahera	Milstolpe	Strategiska investeringar – urval av stödberättigade projekt	Urval av "Emblematiska investeringar av stor betydelse" som är berättigade till finansiering				KVARTAL 4	2023	Urvalet av Emblematic Investments ska göras genom det så kallade "först till kvarn" -förfarandet under hela perioden 2022–2025. Enligt urvals-förfarandet ska den potentiella investeraren lämna in en ansökan till Enterprise Greece om att ingå i Emblematic Investments. En ansökan kan lämnas in till Enterprise Greece under 2023 och investeringen ska slutföras fram till första kvartalet 4 2025. Utvärderingen av "Enterprise Greece" och det slutliga godkännandet av investeringsförslagen ska slutföras av den interministeriella kommittén för strategiska

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
	strategiska investeringar									<p>investeringar (karakterisering av investeringsförslag som "Emblematic Investments of Great Significance", Urval av stödberättigade stödmottagare bland de nyligen utpräglade "Emblematic Investments of Great Significance" genom beslutet om godkännande av den interministeriella kommittén för strategiska investeringar (styrkt genom offentliggörande av beslut) för investeringsprojekt för att främja innovation eller teknikspridning, grön ekonomi, användning av förnybara energikällor och övergång till en koldioxidsnål ekonomi och/eller främjande av den grekiska ekonomins konkurrenskraft på internationell nivå. När det gäller energiinvesteringar ska stödberättigande investeringar omfatta investeringar i a) infrastruktur med särskilda energikriterier för uppförande av nya byggnader, b) hybridkraftproduktionsprojekt från förnybara energikällor på icke anslutna öar, c) investeringar i produktion av grön vätgas, d) system för ellagring som produceras från förnybara energikällor, och e) anläggningar av havsbaserade vindkraftparker och solcellsparker till havs i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningsförteckning och kravet på efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.</p> <p>Uppförandet av nya byggnader ska uppfylla ett primärenergibehov som är minst 20 % lägre än NNE-kravet (nära-nollenergibyggnad, nationella direktiv).</p>
304	17–4.6. Modernisera och förbättra	Milstolpe	Industriparker – lagstiftningsreform	Ikraftträdande av all lagstiftning som krävs				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av all nödvändig sekundärlagstiftning för att genomföra den nya ramen för att förbättra regelverket för industriföretagsparker, bland annat

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
	motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Nya industriparken		(sekundärlagstiftning)							genom att ta itu med rättslig osäkerhet, lösa styrningsfrågor och tillhandahålla effektiva incitament för att lösa informella industriella koncentrationer.
306	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16599_Digitalisering av nätverket för ekonomisk diplomati – Utbildningsprogram för exportörer	Milstolpe	Digitalisering av nätverket för ekonomisk diplomati – genomförande av alla åtgärder	Rapport som vittnar om genomförandet av åtgärderna för att digitalisera nätverket för ekonomisk diplomati (dvs. genomförande av exportörernas helpdesk, offentliggörande av databaser och digitala kommunikationskanaler med investerare och exportörer, digitalisering av interna processer i Enterprise Greece och inrättande av en ombudsmannatjänst) som krävs för att slutföra digitaliseringen av nätverket för ekonomisk diplomati.				KVARTAL 4	2025	Slutföra digitaliseringen av nätverket för ekonomisk diplomati, bland annat genom att operationalisera av den enda exportgrunden Helpdesktjänster offentliggörande av databaser om internationella marknader och exportförfaranden inrättande av en ombudsmannatjänst för att hjälpa exportörer att övervinna hinder under exportprocessen digitalisering av företagets interna processer och skapande av en digital vault för Enterprise Greece och strategiska investerare investeringsportfölj inrättande av nya digitala kanaler för kommunikation med exportörer och potentiella investerare

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
307	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Nya industriparker	Milstolpe	Industriparker – genomförande av investeringar	Tillhandahålla resultat av revisioner av byggnadsarbeten, intyg från stödmottagare om slutförda investeringar och betalningsbevis som styrker genomförandet av utvalda investeringsprojekt i industriparker.				KVARTAL 4	2025	Slutförande av alla investeringsprojekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna.
308	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16593_Ändring av den rättsliga ramen för att attrahera strategiska investeringar	Milstolpe	Strategiska investeringar – genomförande av investeringar	Tillhandahålla resultat av revisioner av byggnadsarbeten, intyg från stödmottagare om slutförda investeringar och betalningsbevis för att intyga genomförandet av utvalda investeringsprojekt i "Emblematic Investments of Great Significance".				KVARTAL 4	2025	Slutförande av uppförandet av alla investeringsprojekt som valts ut i enlighet med beslutet om godkännande av den interministeriella kommittén för strategiska investeringar.
309	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften	Milstolpe	Tillverkning, sektor – genomförande av investeringar	Tillhandahålla resultat av revisioner av interventionsarbeten,				KVARTAL 4	2025	Slutförande av alla investeringsprojekt som valts ut inom ramen för de konkurrensutsatta ansökningsomgångarna.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
	n i viktiga ekonomiska sektorer – 16721_Snabbare smart tillverkning			attestering från stödmottagare av slutförda investeringar och betalningsbevis för att intyga genomförandet av utvalda investeringsprojekt i tillverkningssektorn.						

## Grupp 28: Jordbruk

- Ekonomisk omvandling inom jordbrukssektorn (ID: 16626)
- Digital omvandling av jordbruks- och livsmedelssektorn (ID: 16653)
- Förslag till åtgärder inom vattenbrukssektorn (ID: 16584)
- Investeringar i det nationella bevattningsnätet genom offentlig-privata partnerskap (ID: 16285)

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
310	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16626_Ekonomisk omvandling av jordbrukssektorn	M i l s t o l p e	Ekonomisk omvandling av jordbruket: Lansering av programmet	Avtal med genomförandepartner undertecknat				K V A R T A L 1	2 0 2 2	<p>Inledande av inbjudningar till ekonomisk omvandling av jordbrukssektorn:</p> <p>Konkurrensutsatta ansökningsomgångar med kravspecifikationer inklusive kriterier för stödberättigande som säkerställer att de utvalda projekten uppfyller den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) genom användning av en uteslutningslista och kravet på överensstämmelse med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning.</p> <p>De konkurrensutsatta ansökningsomgångarna ska omfatta följande åtgärder: åtgärder som rör energiupptradering av produktionsenheter, byggnader och mekanisk utrustning med låg energiförbrukning, energiupptradering av turistanläggningar (byggnader), miljövänliga transportmedel (elbilar, cyklar osv.), stöd</p>

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
										till miljövänliga produktionsprocesser och resurseffektivitet i små och medelstora företag, förnybar energi (solenergi), åtgärder för anpassning till och förebyggande av klimatförändringar och hantering av klimatrelaterade risker, skydd av den biologiska mångfalden samt naturarv och naturresurser.
31 1	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16653_Digital omställning av jordbruks- och livsmedelssektorn	M i l s t o l p e	Lansering av ansökningsomgången för den digitala omvandlingen av den jordbruksbaserade livsmedelssektorn	Utlysning av ansökningsomgången				K V A R T A L 3	2	Lansering av ansökningsomgången för projektet för digital omvandling för utveckling av en storskalig öppen digital jordbruksinfrastruktur och en kognitiv jordbruksmiljö för produktionsprocessen och förvaltningen av naturresurser.
31 2	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatreiliens och miljöskydd – 16285_Investeringar i det nationella bevattningsnätet genom offentlig-privata partnerskap	M i l s t o l p e	Tilldelade kontrakt för bevattningsprojekt	Tilldelning av kontrakt				K V A R T A L 1	2	Tilldelning av offentlig-privata partnerskapskontrakt för uppförande och drift av sju bevattningsprojekt. För varje delinvestering ska fullständig överensstämmelse med kraven i EU-lagstiftningen, inbegripet ramdirektivet för vatten, säkerställas före, under och efter inledandet av ett byggnadsverk. När utkastet till miljökonsekvensbedömning offentliggörs för offentligt samråd bör det i synnerhet utformas med en motivering av syftet med investeringen jämfört med alternativ, både när det gäller målet (bevattnad markens omfattning jämfört med hållbar förnyelse av landsbygden) och medlen (minskning av vattnefterfrågan och naturbaserade lösningar).

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Prelinär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
										<p>Alla investeringar i dammar ska uppfylla följande kriterier:</p> <p>(i) växthusgasutsläppen under hela livscykeln från produktion av el från vattenkraft är lägre än 100 g CO<sub>2</sub>e/kWh. eller elproduktionsanläggningens effekttäthet överstiger 5 W/m<sup>2</sup>, och</p> <p>(ii) alla tekniskt genomförbara och ekologiskt relevanta begränsningsåtgärder har genomförts eller ska genomföras för att minska de negativa effekterna på vatten och relevanta livsmiljöer och arter, även med beaktande av klimatförändringarnas förväntade framtida effekter och genomförandet av anpassningsåtgärder, och</p> <p>(iii) för en nybyggd damm, säkerställa att den inte leder till försämring eller äventyrar uppnåendet av god status för de relevanta och anslutna vattenförekomsterna. och</p> <p>(iv) andra möjliga alternativ för att bygga en damm har utforskats och myndigheterna anger skälen till att sådana alternativ i förekommande fall inte var genomförbara.</p>
31 3	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16653_Digital omställning av	M i l s t o l p e	Slutförande av projektet för digital omvandling av jordbruket	Rapport om slutförande. Utåtriktade digitala jordbrukstjänster som ingår i plattformen Easy Agro Expo.				K V A R T E	2 0 2 5	Slutförande av de två delarna: 1. Digital omvandling av jordbrukssektorn, som ska omfatta utveckling av en storskalig öppen digital jordbruksinfrastruktur, med molninfrastruktur (edge computing) och storskalig bearbetningskapacitet för jordobservationsdata (satellit- och flyg- och drönardata) och tvärvetenskaplig teknik.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Prelinär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
	jordbruks- och livsmedelssektorn							AL2		2. Utåtriktat jordbruk, som ska omfatta en förbättring av plattformen Easy Agro Expo för utfärdande av exportlicenser, utveckling av ett system för hantering av uppgifter om import och handel inom gemenskapen, utveckling av ett informationssystem för företag för import och export och uppgradering av den produktfrämjande portalen grekiska jordbruksföretag.
314	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16626_Ekonomisk omvandling av jordbrukssektorn	M i l s t o l p e	Slutförande av den ekonomiska omvandlingen av jordbruket	Avslutande av projekt med utfärdande av revisionsintyg från stödmottagare som godkänts av ministeriet för landsbygdsutveckling.				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Ekonomisk omvandling inom jordbrukssektorn: Finansiellt avslutande av alla delar: 1. Innovation och grön omställning när det gäller bearbetning av jordbruksprodukter 2. Modernisering av primärsektorn 3. Grön landsbygdsturism 4. Omstrukturering av odling 5. Genetisk förbättring av djur
315	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16584_Förslag till åtgärder inom vattenbrukssektorn	M i l s t o l p e	Vattenkultur slutförd	Rapport om slutförande.				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Vattenbruk: Alla slutförda åtgärder, däribland uppgradering av produktionsenheter, utrustning, utrustning för avfallshantering, ny teknik – IKT, främjande av nya produkter, kunskapsöverföring, genetisk materielbank och expertrådgivning.

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l / m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
316	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatesiliens och miljöskydd – 16285_Investeringar i det nationella bevakningsnätet genom offentlig-privata partnerskap	Milstolpe	Slutförande av bevakning	Slutförande av projektet i enlighet med det intyg om oberoende ingenjör som godkänts av ministeriet för landsbygdsutveckling.				K V A R T A L 4	2 0 2 5	Bevakning: Samtliga sju projekt har slutförts.

## **R. KOMPONENT 4.7: FÖRBÄTTRA KONKURRENSKRAFTEN OCH FRÄMJA PRIVATA INVESTERINGAR OCH EXPORT**

Denna del av den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen syftar till att stimulera privata investeringar och öka den ekonomiska utestängningen genom att ta itu med långsiktiga strukturella problem och skapa ett företagsklimat som främjar utvecklingen av den ekonomiska verksamheten. Det består av åtgärder för att främja företagets tillväxt för att uppnå stordriftsfördelar och hjälpa dem att ta sig in på utländska marknader, lätta på alltför stora administrativa bördor för företagen, främja efterlevnad och lika villkor genom effektiv marknadskontroll och skapa ett enklare och mer förutsägbart regelverk. Dessa åtgärder kompletteras av förslaget om att använda lånestöd inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens för att underlätta tillhandahållandet av ekonomiska incitament till den privata sektorn i syfte att främja privata investeringar. Detta lånestöd förväntas kanaliseras till ekonomin genom tre olika kanaler, nämligen finansinstitut (genom köp av företagsobligationer eller syndikerade lån), en aktieplattform och användningen av en del av Greklands nationella del av InvestEU. Komponenten stöder genomförandet av den landsspecifika rekommendationen om offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 3 2020 och landsspecifik rekommendation 2 2019). Ingen åtgärd i denna komponent förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av åtgärderna och de riskreducerande stegen i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **R.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Reform:** Åtgärder för att förenkla företagsklimatet och förbättra dess kvalitet och säkerhet (åtgärd ID 16543)

Reformen syftar till att skapa ett attraktivt företagsklimat som främjar investeringar, underlätta företagets inträde och skapande av arbetstillfällen och säkerställa en effektiv marknadskontroll. Reformen omfattar en rad åtgärder för att förenkla förfaranden och krav i samband med affärsverksamhet och samtidigt öka rättssäkerheten och lagstiftningens kvalitet, nämligen genom att utvidga förenklingen av tillståndsförfarandena för investeringar till ytterligare ekonomisk verksamhet, se över den rättsliga ramen för tillverkningsverksamhet i regionen Attika och kodifiera fragmenterad lagstiftning om licensiering. Reformen omfattar också åtgärder för att förbättra ramen för marknadskontroll, nämligen genom att se över kvalitetspolicyn för standardisering, ackreditering och överensstämmelse, stärka strukturerna för marknadskontroll och ansvariga myndigheter och utvidga övervakningsramen till nya inspektionsområden. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Hur lätt det är att göra affärer (åtgärd ID 16591)

Reformen syftar till att förbättra företagsklimatet och minska den administrativa bördan och regelbördan för företagen. Reformen syftar också till att förbättra Greklands rangordning när det gäller internationella indikatorer, särskilt Världsbankens Doing Business, dvs. att få kredit, få el, registrera fastigheter och få bygglov, genom att minska förfarandena, tiden och kostnaderna och säkerställa en stabil och förutsägbar rättslig ram. Den omfattar särskilt en rad insatser för att minska komplexiteten i processerna, kostnaderna och tidsåtgången inom vart och ett av de ovannämnda områdena, samt utbildning av personal inom den offentliga sektorn som deltar i sådana processer och utåtriktad verksamhet till viktiga intressenter. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

**Reform:** Incitamentssystem för produktivitet och företagsetablering (ökning av företagens storlek) (åtgärd ID 16598)

Reformen syftar till att ta itu med de svagheter som hänger samman med grekiska företags övervägande ringa storlek. Den ska skapa en rad skatteincitament och andra incitament för att uppmuntra egenföretagare och mikroföretag samt små och medelstora företag att öka stordriftsfördelarna genom fusioner, ombildningar, förvärv och samarbetssystem och plattformar såsom samriskföretag, kluster som också ska främja högre produktivitet och ökad export. Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2022.

**R.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

Nyckelreform 10: Åtgärder för att förenkla företagsklimatet och förbättra dess kvalitet och säkerhet – Effektiv affärsverksamhet

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l/ m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
317	18–4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16543_Åtgärder för att förenkla företagsklimatet och höja dess kvalitet och säkerhet	Miljö	Inrättande av kvalitetspolitiken och ett nytt regelverk för kvalitetsinfrastruktur	Anta en nationell strategi för infrastruktur av hög kvalitet i Grekland) och anta nödvändiga bemyndigandeförordningar om standardisering, metrologi, ackreditering och bedömning av överensstämmelse genom nödvändiga rättsakter (tillhandahålla hänvisning till EUT). och anta lagändringar av lag 3325/2005 (del B om inrättande, utvidgning och modernisering av tillverkningsverksamhet i regionen Attika).				KVA RT AL 2	2024	a) Utveckla en modern rättslig, organisatorisk och operativ ram för kvalitetsinfrastruktur i Grekland, i enlighet med förordning (EG) nr 765/2008 om ackreditering av organ för bedömning av överensstämmelse. och b) ikraftträdande av lagstiftning för att reformera regelverket för installation av tillverkningsverksamhet i Attika i syfte att avskaffa alltför höga restriktioner som inte står i proportion till de politiska målen.  B) ska omfatta inrättande av nya industrienheter och modernisering av befintliga industrienheter i Attika samt omlokalisering och utvidgning av befintliga anläggningar i Attika.
318	18–4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export	Miljö	Förbättring av företagsklimatet – göra det	—För åtgärder som kräver lagstiftning: Offentliggörande av lagstiftning i EUT (EUT-hänvisning)				KVA RT AL 4	2024	Slutföra reformen för att minska komplexiteten i förfarandena, tiden och kostnaderna inom fyra delområden: få kredit, få en elanslutning, registrera egendom och få bygglov Reformen ska särskilt omfatta följande delprojekt och åtgärder:

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l/ m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	
	- 16591_Till affärsverksamhet	p e	lättare att göra affärer	<p>—För interoperabilitetsfunktioner, plattformar och register: Driftsättning av system (styrkt av en rapport) Leverans av utrustning (styrkt genom rapport och inköpsbevis)</p> <p>—Slutförande av kampanjer och utfärdande av riktlinjer (styrkta genom utfärdade riktlinjer/cirkulär)</p>				T A L 2	<p>1. Få lån — Upprätta ett modernt och tillförlitligt regelverk för värdepapper i lös egendom. Upprätta ett register över säkra transaktioner</p> <p>2. Få bygglov — Uppnå operativ driftskompatibilitet mellan e-adeies system för bygglov och andra offentliga system. — Genomföra utåtriktade kampanjer med berörda parter inom den privata sektorn. — Utrustning och utbildning av personal — Riktlinjer som görs tillgängliga online — Avgiftstabell tillgänglig online — Installera digitala inspektionsfunktioner för brandavdelningen.</p> <p>3. Att få el — Förenkla/minska kraven för tillämpning på HEDNO och harmonisera systemet för deklaration av kvadratmeter till kommuner.</p> <p>4. Registrera fastighet — Skapa en e-plattform som gör det möjligt för köpare att uppfylla alla krav för överföring av egendom online.</p>

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)		Preliminär tidplan för slutförändring		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	
319	18–4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16543_Åtgärder för att förenkla företagsklimatet och höja dess kvalitet och säkerhet	Milstolpe	Förbättring av företagsklimatet – förenkling av tillståndsgivning och marknadsövervakning	Offentliggörande av lagstiftning i EUT (EUT-hänvisning)			KVARTAL 4	2025	Ikraftträdande av lagstiftning för att reformera och vidta nödvändiga åtgärder för att ytterligare förbättra regelverket för licensiering och effektiv övervakning av företag: <ul style="list-style-type: none"> <li>— genomföra en konsekvensbedömning i efterhand av den licensreform som har ägt rum senast första kvartalet 1 2024 och genomföra politiska rekommendationer,</li> <li>— se över och förenkla licensieringsförfarandena för nya ekonomiska verksamheter som ska definieras i lag 4442/16, genom att minska kraven och certifikaten, undanröja icke-värdeskapande steg i processen, minska handläggningstiderna för ansökningar och begränsa förhandskontrollen till endast högriskverksamhet, i enlighet med principerna i lagarna 4442/2016 och 4512/2018,</li> <li>— kodifiering av lagarna 3325/2005, 3982/2011, 4302/2014 och 4442/2016.</li> <li>— utveckla en strategi för marknads kontroll i enlighet med förordning (EG) nr 1020/2019, och</li> <li>— effektivt genomförande av det nya systemet för övervakning av ekonomisk verksamhet enligt 4512/18, genom antagande av</li> </ul>

L ö p n u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l/ m å l	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidspan för slutförande	Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	
									relevanta rättsakter och införande av ett system för utvärdering av tillsynsmyndigheter. — införa och använda it-verktyg för att underlätta processer för marknadsövervakningsfunktioner.

### **R.3. Beskrivning av reformerna och investeringarna för lånet**

#### **Investeringarna: Lånefacilitet (åtgärd ID 16980)**

Investeringen avser användning av lånestöd inom ramen för faciliteten för återhämtning och resiliens för att underlätta tillhandahållandet av ekonomiska incitament till den privata sektorn och främja privata investeringar. Låneinstrumentet ska utnyttja olika distributionskanaler, nämligen finansinstitut (genom köp av företagsobligationer eller syndikerade lån, 16728 miljoner euro), en aktieplattform (500 miljoner euro) och medlemsstatskomponenten i InvestEU-programmet (500 miljoner euro).

För finansinstitutens distributionskanal ska lån kanaliseras genom internationella finansinstitut (IFI) och affärsbanker (CB). De lån som tillhandahålls av staten ska täcka högst 50 % av investeringskostnaderna, varvid finansinstitutens andel ska uppgå till minst 30 % och låntagarens andel ska uppgå till minst 20 %.

Lån som beviljats inom ramen för lånefaciliteten och som återbetalats inom de första 3 åren efter det att lånefaciliteten inrättades kan återanvändas för utbetalningar av nya lån inom ramen för lånefaciliteten. I annat fall ska alla återflöden från lånefaciliteten kanaliseras till det separata kontot, som uteslutande ska användas för att betala av statsskulden och därmed bidra till att stödja de offentliga finansernas hållbarhet.

Låneinstrumentet ska endast finansiera stödberättigade projekt. IFI och CB ska särskilt säkerställa att de finansierade investeringarna

- i. ha ett positivt nettonuvärde, vilket säkerställer att beslutet om finansiering baseras på sunda ekonomiska kriterier,
- ii. är anpassade till de fem strategiska pelare som fastställts för lånefaciliteten, nämligen grön omställning, digitalisering, extroversion, stordriftsfördelar genom sammanslagningar och förvärv, innovation (FoU),
- iii. följa reglerna för statligt stöd.

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska avtalen inom ramen för lånefaciliteten

i. kräva tillämpning av kommissionens tekniska vägledning om hållbarhetssäkring för InvestEU-fonden.

II. undanta följande verksamheter och tillgångar från stödberättigande: (i) Verksamhet och tillgångar med anknytning till fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>41</sup>. II) Verksamhet och tillgångar inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>42</sup>. III) Verksamhet och tillgångar i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>43</sup> och anläggningar för

---

<sup>41</sup> Utom projekt inom ramen för denna åtgärd inom kraft- och/eller värmeproduktion samt tillhörande överförings- och distributionsinfrastruktur som använder naturgas och som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om principen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

<sup>42</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447.

<sup>43</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

mekanisk biologisk behandling<sup>44</sup>. och iv) verksamheter och tillgångar där det långsiktiga bortskaffandet av avfall kan skada miljön. och

III. kräva kontroll av projektens rättsliga efterlevnad av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning för alla transaktioner, även de som är undantagna från hållbarhetsäkkring.

Dessutom ska lånefaciliteten innehålla ett åtagande för finansinstitutens distributionskanal att investera minst 38,5 % av medlen för att stödja klimatomställningen och 20,8 % av medlen för att stödja den digitala omställningen, med hjälp av metoden i bilagorna VI och VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.

Oberoende revisorer ska kontrollera efterlevnaden av principen om att inte orsaka betydande skada och klimatmålet på 38,5 % och det digitala målet på 20,8 % före varje begäran om utbetalning.

Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

---

<sup>44</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid. för vilka bevis lämnas på anläggningsnivå.

#### R.4. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande av lånet

##### Lånefacilitet (16890)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal et	Året	
320	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Milstolpe	Operativa avtal med internationella finansinstitut	Operativt avtal med en internationell finansiell institution undertecknat				KVARTAL 3	2021	<p>Anta en operativ ramöverenskommelse som ska användas för alla låneavtal med internationella finansinstitut och underteckna operativa avtal mellan finansministeriet och minst ett internationellt finansinstitut. Den operativa ramen ska innehålla följande:</p> <p>a) Kriterier för styrning, urval, övervakning och revision samt förlustdelning enligt följande</p> <p>i. Styrningsramen:</p> <p>a. Beslutsfattandet ska grundas på sunda ekonomiska kriterier och ska vara oberoende av regeringen.</p> <p>b. IFI ska utvärdera finansieringsansökningar och fatta beslut på grundval av sina interna kriterier. IFI ska säkerställa att de finansierade investeringarna har positiva nettonuvärden, är anpassade till lånefacilitetens strategiska pelare och följer reglerna för statligt stöd.</p> <p>c. En särskild investeringskommitté ska övervaka genomförandet utan att delta i urvalsprocessen. IFI ska regelbundet rapportera till investeringskommittén.</p> <p>ii. Det belopp som ska betalas ut i delbetalningar och formerna för övervakning och revision:</p> <p>a. Centrala resultatindikatorer ska fastställas för övervakningen av utbetalade lån som också kan tjäna som riktmärken för villkorligt frigörande av ytterligare trancher.</p> <p>b. Tre nivåer av kontroller av stödberättigande planeras: i) Bedömning av det finansinstitut som tillhandahåller finansieringen. II) Bedömning av en oberoende auktoriserad revisor innan finansieringen tillhandahålls. och iii) efterhandsbedömning av en oberoende</p>

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal et	Året	
										<p>auktorerad revisor. Oberoende revisorer ska bedöma investeringarnas stödberättigande enligt urvalskriterierna och efterlevnaden av relevanta regler för statligt stöd.</p> <p>iii. Förluster på lån (obligationer eller syndikerade): Staten och IFI ska delta på lika villkor. Alla beslut om omstrukturering ska tilldelas finansinstituten.</p> <p>iv. Refinansiering av utestående lån ska undantas.</p> <p>b) Urvalskriterier för efterlevnad av den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för verksamheter som får stöd, vilket kräver användning av hållbarhetsäkring, en utslutningslista och obligatoriska kontroller av efterlevnaden av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning av en oberoende revisor.</p> <p>c) Åtagande att investera minst 38,5 % av medlen för att stödja klimatomställningen och 20,8 % av medlen för att stödja den digitala omställningen, med hjälp av metoden i bilagorna VI och VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.</p>
321	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Milstolpe	Utlysning av affärsbankssamtal	Utlysning av ansökningsomgång				KVARTAL 3	2021	<p>Anta en operativ ram som ska användas för alla låneavtal med affärsbanker och inleda en ansökningsomgång för val av affärsbanker, inbegripet</p> <p>a) Kriterier för styrning, urval, övervakning och revision samt förlustdelning enligt samma principer som för lån som kanaliseras genom IFI enligt beskrivningen ovan (delmål nr 320). Inga statliga garantier ska ges för lån som beviljas av affärsbanker inom ramen för lånefaciliteten.</p> <p>b) Urvalskriterier för efterlevnad av den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för verksamheter som får stöd, vilket kräver användning av hållbarhetsäkring, en utslutningslista och obligatoriska kontroller av efterlevnaden av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning av en oberoende revisor.</p> <p>c) Åtagande att investera minst 38,5 % av medlen för att stödja klimatomställningen och 20,8 % av medlen för att stödja den digitala omställningen, med hjälp av metoden i bilagorna VI och VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.</p>

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal et	Året	
322	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Milstolpe	Avtal om aktiekapitalform	Fullmaktsavtal undertecknat				KVARTAL 1	2022	Undertecknande av uppdragsavtalet mellan finansministeriet och Hellenic Development Bank for Investments, som ska förvalta Mezzanine Fund of Funds och Innovate Now Equifund. Uppdragsavtalet ska innehålla urvalskriterierna för efterlevnad av den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för företag som får stöd, vilket kräver användning av hållbarhetssäkring, en uteslutningsförteckning och obligatoriska kontroller av efterlevnaden av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning av en oberoende revisor.
323	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Milstolpe	Överenskomme om bidrag från InvestEU	Bidragsavtal undertecknat				KVARTAL 1	2022	Undertecknande av InvestEU-bidragsavtalet mellan finansministeriet och Europeiska kommissionen, inbegripet a) urvalskriterierna för efterlevnad av den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för företag som får stöd, vilket kräver användning av hållbarhetssäkring, en uteslutningslista och obligatoriska kontroller av efterlevnaden av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning av en oberoende revisor. b) Åtagande att investera minst 38,5 % av medlen för att stödja klimatomställningen och 20,8 % av medlen för att stödja den digitala omställningen, med hjälp av metoden i bilagorna VI och VII till förordningen om faciliteten för återhämtning och resiliens.
324	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	586.4 miljoner euro i finansiering från finansinstitut som undertecknats med slutliga		Procentandel av de medel som tecknats	0	5	KVARTAL 4	2022	586.4 miljoner euro (inklusive förvaltningsavgifter) av medel från faciliteten för lån från faciliteten för återhämtning och resiliens med anknytning till internationella finansinstitut och affärsbanker har undertecknats med de slutliga stödmottagarna i enlighet med det mandat som fastställs i delmålet och efter förhandskontroll av oberoende revisorer av efterlevnaden av kriterierna för styrning, urval, övervakning, revision och förlustdelning, den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och klimatmålet på 38,5 % och det digitala målet på 20,8 %.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal et	Året	
			stödmot tagare							
325	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	3518.4 miljoner euro i finansiering från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmot tagare		Procentandel av de medel som tecknats	5	30	KVARTAL 4	2023	3518.4 miljoner euro (inklusive förvaltningsavgifter) av medel från faciliteten för lån från faciliteten för återhämtning och resiliens med anknytning till internationella finansinstitut och affärsbanker har undertecknats med de slutliga stödmottagarna i enlighet med det mandat som fastställs i delmålet och efter förhandskontroll av oberoende revisorer av efterlevnaden av kriterierna för styrning, urval, övervakning, revision och förlustdelning, den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och klimatmålet på 38,5 % och det digitala målet på 20,8 %.
325a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	4518.4 miljoner euro i finansiering från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmot tagare		Belopp (EUR) för undertecknade medel	3518.4	4518.4	KVARTAL 2	2024	4518.4 miljoner euro (inklusive förvaltningsavgifter) av medel från faciliteten för lån från faciliteten för återhämtning och resiliens med anknytning till internationella finansinstitut och affärsbanker har undertecknats med de slutliga stödmottagarna i enlighet med det mandat som fastställs i delmålet och efter förhandskontroll av oberoende revisorer av efterlevnaden av kriterierna för styrning, urval, övervakning och revision samt förlustdelning, den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och bidraget till klimatmålet på 38,5 % och det digitala målet på 20,8 %.
326	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar	Mål	8364 miljoner euro i finansiering från		Belopp (EUR) för undertecknade medel	4518.4	8364	KVARTAL 4	2024	8364 miljoner euro (inklusive förvaltningsavgifter) av medel från faciliteten för lån från faciliteten för återhämtning och resiliens med anknytning till internationella finansinstitut och affärsbanker har undertecknats med de slutliga stödmottagarna i enlighet med det mandat som fastställs i delmålet och efter förhandskontroll av oberoende revisorer av

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal et	Året	
	och export – 16980_Lånafaciliteten för återhämtning och resiliens		finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare							efterlevnaden av kriterierna för styrning, urval, övervakning och revision samt förlustdelning, den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och bidraget till klimatmålet på 38,5 % och det digitala målet på 20,8 %.
326a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånafaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	10873.2 miljoner euro i finansiering från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare		Belopp (EUR) för undertecknade medel	8364	10873.2	KVARTAL 2	2025	10873.2 miljoner euro (inklusive förvaltningsavgifter) av medel från faciliteten för lån från faciliteten för återhämtning och resiliens med anknytning till internationella finansinstitut och affärsbanker har undertecknats med de slutliga stödmottagarna i enlighet med det mandat som fastställs i delmålet och efter förhandskontroll av oberoende revisorer av efterlevnaden av kriterierna för styrning, urval, övervakning och revision samt förlustdelning, den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och bidraget till klimatmålet på 38,5 % och det digitala målet på 20,8 %.
327	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånafaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	13382.4 miljoner euro i finansiering från finansinstitut som undertecknats med slutliga		Belopp (EUR) för undertecknade medel	10873.2	13382.4	KVARTAL 4	2025	13382.4 miljoner euro (inklusive förvaltningsavgifter) av medel från faciliteten för lån från faciliteten för återhämtning och resiliens med anknytning till internationella finansinstitut och affärsbanker har undertecknats med de slutliga stödmottagarna i enlighet med det mandat som fastställs i delmålet och efter förhandskontroll av oberoende revisorer av efterlevnaden av kriterierna för styrning, urval, övervakning och revision samt förlustdelning, den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och bidraget till klimatmålet på 38,5 % och det digitala målet på 20,8 %.

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
			stödmot tagare							
328	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	16728 miljoner euro i finansiering från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmot tagare		Belopp (EUR) för undertecknade medel	13382.4	16728	KVARTAL 2	2026	16728 miljoner euro (inklusive förvaltningsavgifter) av medel från faciliteten för lån från faciliteten för återhämtning och resiliens med anknytning till internationella finansinstitut och affärsbanker har undertecknats med de slutliga stödmottagarna i enlighet med det mandat som fastställs i delmålet och efter förhandskontroll av oberoende revisorer av efterlevnaden av kriterierna för styrning, urval, övervakning och revision samt förlustdelning, den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och bidraget till klimatmålet på 38,5 % och det digitala målet på 20,8 %.
328a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Milstolpe	Finansministeriet har slutfört investeringen	Intyg om överföring				KVARTAL 2	2026	Grekland ska överföra 16 728 EUR till internationella finansinstitut och affärsbanker för lånefaciliteten.
329	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för	Mål	Investeringar på 100 % av stödet till eget kapital		Procentandel av investerat eget kapital	0	100	KVARTAL 2	2026	Investering på 100 % av kapitalstödet, i enlighet med det uppdragsavtal som fastställs i delmålet, som ska omfatta urvalskriterierna för efterlevnad av den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) för företag som får stöd, vilket kräver användning av hållbarhetssäkring, en uteslutningsförteckning och obligatoriska kontroller av efterlevnaden av relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning av en oberoende revisor.

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
	återhämtning och resiliens									
330	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	InvestEU:s godkännande av insatser		Procentandel av godkända investeringstransaktioner	0	100	KVARTAL 2	2026	InvestEU:s investeringskommitté godkänner investeringstransaktioner som uppgår till 100 % av det totala finansieringsbeloppet (eller mobiliserade investeringar).

## **S. TEKNISKT STÖD**

Denna del av den grekiska återhämtnings- och resiliensplanen består av åtgärder för att stärka den administrativa kapaciteten hos byrån för faciliteten för återhämtning och resiliens, som är den nyinrättade strukturen som uteslutande är avsedd för samordning och genomförande av Greklands återhämtnings- och resiliensplan. Åtgärden syftar till att ge den grekiska förvaltningen nödvändigt stöd för att framgångsrikt styra genomförandet av återhämtnings- och resiliensplanen. Det förväntas därför indirekt bidra till målen i återhämtnings- och resiliensplanen, med stöd av de åtgärder som ingår i de fyra pelarna, och stödja genomförandet av de relevanta landsspecifika rekommendationerna för Grekland, dvs. offentliga och privata investeringar (landsspecifik rekommendation 2 2019 och landsspecifik rekommendation 3 2020), offentliga finanser och hälso- och sjukvård (landsspecifik rekommendation 1 2020) samt arbetsmarknads- och socialpolitik (landsspecifik rekommendation 2 2020).

### **S.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

**Investeringarna:** Tekniskt stöd (åtgärd ID 16968)

Investeringen består av sex delprojekt, nämligen 1) utveckling av system och verktyg för arbetets organisation, 2) inköp av tjänster från externa revisorer för att utföra revisioner, inspektioner och certifieringar i de fall då särskild sakkunskap krävs och utveckling av en övergripande metodram för revisioner, inspektioner och certifieringar till stöd för byråns övervakningsfunktion när det gäller genomförandet av planåtgärderna, 3) informationsinsatser och publicitetsåtgärder avseende viktiga investeringar och reformer inom ramen för planen, 4) genomförande av studier och inköp av extern expertis och tekniskt stöd inom ramen för specialiserade projekt, 5) finansiering av utgifter för byråns dagliga verksamhet (kontorshyra, inköp av kontorsutrustning, täckning av räkningar). och 6) inköp av kvalitetskontrolltjänster för offentliga byggprojekt för att bedöma efterlevnaden av villkor, förordningar och tekniska standarder för bygg- och anläggningskontrakt. Genomförandet av delprojekt 3 ska ske inom ramen för fastställandet av god förvaltningssed. Relevanta åtgärder ska bli en integrerad och permanent del av det offentliga samrådsförfarandet och användas som ett verktyg för att underlätta intressenternas delaktighet och säkerställa ett hållbart genomförande av specifika reformer och investeringar inom ramen för planen. Finansieringen av delprojekt 5 ska vara tillfällig, dvs. i den mån det är nödvändigt för att stödja byrån för faciliteten för återhämtning och resiliens så att den kan utföra sitt uppdrag på ett effektivt sätt. Åtgärden avser också inrättandet av förvaltnings-, revisions- och kontrollsystem. Investeringen ska vara genomförd senast den 30 juni 2026.

### **S.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

## Tekniskt stöd

Löpn u m m e r	Berörd åtgär d (reform eller invest ering )	Del mål/ mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitati va indikator er (för mål)			Prel minär tidspl an för slutför ande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
33 1	19– 1696 8_Tek niskt stöd	Mi lst ol pe	EDEL:s rättsliga mandat och inrättande av förvaltnings-, kontroll- och revisionssystem	EDEL:s gällande rättsliga mandat och de förvaltnings-, kontroll- och revisionssystem som inrättats				KV AR TA L 3	2 0 2 1	Ikraftträdande av EDEL:s rättsliga mandat och inrättande av ett revisions- och kontrollsystem som ska a) säkerställa insamling av uppgifter och övervakning av uppnåendet av delmål och mål, (b) möjliggöra utarbetande av förvaltningsförklaringar och revisions sammanfattningen samt betalningsansökningar och c) fastställa de förfaranden som krävs för att samla in och lagra uppgifter om stödmottagare, entreprenörer, underleverantörer och verkliga huvudmän i enlighet med artikel 22 i förordning (EU) 2021/241 innan den första betalningsansökan görs. En särskild revisionsrapport om systemet ska utarbetas. Om det i rapporten konstateras några brister ska revisionsrapporten rekommendera korrigerande åtgärder.

## **AVSNITT 2: REFORMER OCH INVESTERINGAR ENLIGT REPOWEREU-KAPITLET**

Målet med REPowerEU-kapitlet är att stödja Greklands ambitioner när det gäller energioberoende och grön omställning, mot bakgrund av den nya geopolitiska situationen och situationen på energimarknaden. Reformerna och investeringarna inom ramen för REPowerEU syftar till att stärka Greklands energisuveränitet och påskynda utfasningen av fossila bränslen i landets ekonomi.

Alla investeringar i REPowerEU-kapitlet har en gränsöverskridande dimension som omfattar investeringar i energilagring, utfasning av fossila bränslen i industrin och energieffektivitet. REPowerEU-kapitlet inför nya åtgärder som bidrar till att minska beroendet av fossila bränslen, i enlighet med de landsspecifika rekommendationer som antogs 2023 och 2023 (landsspecifika rekommendation 4 2023 och 4 2022).

Nya reformåtgärder syftar till att ytterligare utöka utbyggnaden av förnybar energi genom att fullborda den rättsliga ramen för havsbaserade vindkraftparker, underlätta investeringar i energilagring, smarta nät och införa nya rättsliga ramar för produktion av förnybar vätgas och biometan. En ny reform syftar till att främja energidelning och decentraliserade former av produktion av förnybar energi (såsom egenförbrukning och energisamhällen). Nya investeringsåtgärder stöder en ökning av lagringskapaciteten och den decentraliserade produktionen av förnybar energi. Dessutom anslås ytterligare stöd för att förbättra hushållens energieffektivitet, inbegripet riktat stöd till energifattiga hushåll och den privata sektorn.

Ingen åtgärd enligt REPowerEU-kapitlet förväntas orsaka betydande skada för miljömål i den mening som avses i artikel 17 i förordning (EU) 2020/852, med beaktande av beskrivningen av de åtgärder och riskreducerande åtgärder som anges i återhämtnings- och resiliensplanen i enlighet med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

### **T. KOMPONENT 5.1: RepowerEU REFORMS**

#### **T.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd**

Kapitlet innehåller en rad reformer för att främja utfasning av fossila bränslen, förnybar energi och förnybara gaser, bland annat följande: (1) en reform avseende införandet av en rättslig ram för att möjliggöra och underlätta produktion, lagring, transport och användning av förnybar vätgas och biometan, (2) en reform avseende inrättandet av en reglerings- och marknadsram för teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid för att främja industrins utfasning av fossila bränslen i Grekland, (3) en reform avseende optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybar energi, utöver ytterligare framsteg med den rättsliga ramen för installation av havsbaserade vindkraftparker. (4) en reform för att öka nät- och lagringskapaciteten genom att ta itu med nätstabilitet och flaskhalsar, (5) en reform av regelverket för smarta nät för att påskynda införandet av smart och digital teknik i distributionsnätet och främja efterfrågefleksibilitet för slutkonsumenten, (6) en reform som syftar till att främja energidelning och därmed uppmuntra användningen av förnybara energikällor genom att möjliggöra decentraliserad produktion och delning mellan flera småskaliga system för förnybar energi, och (7) en reform som inför en färdplan för innovativa energieffektivitetsåtgärder, inbegripet identifiering och lansering av nya icke-bidragsbaserade finansieringsinstrument.

**Reform:** Licensieringsram för förnybar vätgas och hållbar biometan (åtgärd ID: 16987)

Syftet med reformen är att införa den lagstiftning som krävs för en effektiv utbyggnad av förnybar vätgas och hållbar biometan i Grekland genom att undanröja potentiella hinder och inrätta processer för utveckling av sektorn och marknaderna för förnybara gaser. Reformen ska omfatta antagandet av en rättslig ram som syftar till att främja produktion och förbrukning av förnybar vätgas och hållbar biometan. Detta ska omfatta specifikationen av licensierings- och tillståndsförfarandena, inbegripet bestämmelser om fysisk planering, definitionen av de tekniska specifikationerna för överföring, lagring och inmatning i nätet, förtydligande av de olika intressenternas, inbegripet de berörda offentliga myndigheternas, roller, samtidigt som en mekanism säkerställs för att certifiera att den vätgas som produceras är förnybar och biometan hållbar, i linje med de senaste bestämmelserna i de delegerade akterna till det andra direktivet om förnybar energi.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

**Reform:** Regelverk och marknadsdriftsram för teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid för att främja utfasningen av fossila bränslen inom industrin (åtgärd ID: 16988)

Syftet med denna reform är att inrätta en rättslig, licensierings- och regleringsmässig ram för teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid. Ramen ska omfatta utveckling och antagande av all nödvändig lagstiftnings- och regleringsram för teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid och integrera ett samrådsförfarande med berörda parter. Närmare bestämt ska följande processer anges:

- Utveckling av licensieringsramen för installation och drift av teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid, inbegripet utfärdande av miljötillstånd.
- Inrättande av ett relevant standardiserings- och certifieringsförfarande för de avskiljda och lagrade CO<sub>2</sub>-utsläppen.
- Utveckling av regelverket för CCS-värdekedjan för lagrings- och transportavgifter. Ramen ska innehålla bestämmelser som möjliggör differenskontrakt och reglerade dragningar. Inrättande av en ram för användning/användning av fångad CO<sub>2</sub>
- Antagande av ramen för tredjepartstillträde till nätet/transportinfrastrukturen och lagringsanläggningen.
- Fastställande av olika ansvarsområden för de olika intressenterna för driften av tekniken för avskiljning, användning och lagring av koldioxid och övervakningen av respektive marknad.

Åtgärden ska vara förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2024.

**Reform:** Optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybara energikällor och utveckling av havsbaserad vindkraft (åtgärd ID: 16989)

Syftet med denna reform är att främja den fortsatta utvecklingen av förnybara energikällor i Grekland. Reformen ska bestå av två pelare:

- Grundpelare 1: Förstärkning av den rättsliga ramen för havsbaserade vindkraftsparker (enligt lag 4964/2022 om bestämmelser för förenkling av miljötillstånd, inrättande av en ram för utveckling av havsbaserade vindkraftverk, hantering av energikrisen,

miljöskydd och andra bestämmelser, EUT A 150/30.07.2022) genom att utse de första projektutvecklingsområdena för projekt för havsbaserad vindkraft. och

- Grundpelare 2: En översyn (i form av en studie) av den geografiska spridningen av nuvarande projekt för förnybar energi och optimering av markanvändningen för den nya potentialen för förnybara energikällor i Grekland. Studien ska identifiera de optimala områden där projekt för förnybar energi skulle kunna genomföras i Grekland, utöver en strategisk miljöbedömning för dessa områden. Dessutom ska en övergripande politisk ram för dubbel användning av mark för jordbruk och solcellsproduktion träda i kraft för att främja installationen av solcellssystem inom jordbruket.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

### **Reform:** Nät och lagringskapacitet – främjande av lagringsinvesteringar (åtgärd ID: 16990)

Syftet med denna reform är att främja investeringar i energilagringssystem, både som fristående enheter och lagring i kombination med förnybara energikällor. Syftet med programmet är att upprätta en ram som i slutändan kommer att stödja minst 900 MW fristående batterilagringsprojekt genom en kombination av investeringsstöd. Reformen ska uppnå sina mål genom att

- Antagande av en lagstiftnings- och regleringsram som ska underlätta installation av lagringsenheter i befintliga eller nya kraftverk för förnybara energikällor. Detta ska förbättra och komplettera den rättsliga ramen för att möjliggöra integrering av lagring i anläggningar för förnybar energi och uppmuntra nya projekt genom att prioritera dem i tillståndsförfaranden och nättillträde. och
- Genomförandet av riktade incitament för kombinerade anläggningar för förnybar energi och lagringsenheter, vilket ska inbegripa utformning och antagande av incitament för att främja investeringar i kombinerad produktion av förnybar energi och energilagring.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 juni 2025.

### **Reform:** Regelverk för ett smart nät (åtgärd ID: 16991)

Syftet med denna reform är att bidra till att främja teknik och praxis för smarta nät på elmarknaden i Grekland. Grundprinciperna för en vision för smarta nät för landet består av förmågan att övervaka och kontrollera belastning och flöden i distributionsnätet. integrering av kontrollteknik med telekommunikationsnät för att främja realtidskontakter med tillgångar, konsumenter och marknadsaktörer. samt antagande av en möjliggörande rättslig ram för att underlätta ett snabbt teknikgenomförande och kundengagemang. Reformens politiska mål är att påskynda införandet av smart och digital teknik i distributionsnätet och att eftersträva en effektivare hantering av energianvändningen för slutkonsumenterna.

Genomförandet av de föreslagna reformerna planeras inom tre olika tematiska områden:

- Grundpelare 1: Utveckling av ett system med incitament för införande och användning av smarta mätare. Reformen ska särskilt inbegripa utformning av ett påföljds- och/eller belöningsystem för den systemansvarige för distributionssystemet genom tariffmekanismen, förutsatt att vissa centrala resultatindikatorer för utbyggnad och övervakning av smarta nät uppnås.
- Grundpelare 2: När det gäller digitaliseringen av förvaltningen av distributionsnät ska digitaliseringen av distributionsnätet uppnås genom att den grekiska systemansvarige för distributionssystemet utvecklar ett aktivt kontrollcentrum. Projektet omfattar moderniseringen av kontrollstationerna för distributionsnätet i de återstående tre regionerna

i den grekiska systemansvarige för distributionssystemet, genom installation av ett nytt system för tillsynskontroll och datahantering (SCADA-DMS) och kommunikation med fjärröverföringsenheter (RTU) vid delstationerna för högspänning/medelspänning (HV/MT) samt inrättandet av nödvändig stödinfrastruktur för de tre integrerade centralerna. Projektet syftar till att förbättra nätverkets tillförlitlighet, kvalitetsindikatorerna och identifieringen av nätverkets svaga punkter, besparingar av resurser, effektivare hantering av mänskliga resurser vid avbrott och bättre och snabbare hantering av fel, hantering av anläggningarnas energibelastning under perioder med ökad efterfrågan och begränsning av energi- och energiförluster i nätverket samt uppgradering av nätförvaltningskapaciteten.

- Grundpelare 3: Ramen för dynamisk prissättning hänvisar till kraven i artikel 11 i direktiv 2019/944, som redan har införlivats med nationell lagstiftning. Reformen ska vara antagandet av sekundärlagstiftning och sekundärram för att genomföra den dynamiska prissättningen för alla slutkonsumenter så snart en smart mätare har installerats i deras tjänsteanslutning. Genomförandet av dynamiska prissättningsavtal ska utvecklas av miljö- och energiministeriet genom antagandet av ett gemensamt ministerbeslut om utformningsfrågor och centrala villkor för dynamiska kontrakt. I det gemensamma ministerbeslutet fastställs rättigheter och skyldigheter för operatörer, lastombud och kunder i samband med genomförandet av dynamisk prissättning. Dessutom ska reformen inkludera ändringarna i de relevanta nationella nätföreskrifterna (överföring och distribution) för att säkerställa ett korrekt genomförande.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

**Reform:** Verktyg för att främja energidelning, egenförbrukning och förnybara energigemenskaper (åtgärd ID: 16992)

Syftet med denna reform är att införa ett övergripande politiskt initiativ och verktyg för att främja energidelning. Reformen ska omfatta följande åtgärder:

- Underlättande och påskyndande av installationen av stationer för förnybar energi i byggnader.
- Införa det nödvändiga regelverket för genomförande av egenförbrukning, kollektiv egenförbrukning och egenförbrukning med virtuell nettofakturering, i enlighet med lag 5037/2023.
- Upprättande av ett register över egenförbrukare och utformning och genomförande av tekniska stödåtgärder för gemenskaper för förnybar energi och medborgarenergigemenskaper som ska tillhandahålla tekniskt stöd och rådgivningsstöd till gemenskaperna, rättsligt bistånd och föreslå lösningar på problem som uppstått, tillhandahålla information om hur projekt, processer och hur man får tillgång till finansiering. Utöver det tekniska stöd som tillhandahålls ska åtgärderna också bidra till produktion av material för kapacitetsuppbyggnad, kommunikations- och upplysningskampanjer, utåtriktade initiativ och evenemang (t.ex. workshoppar).

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 31 mars 2025.

**Reform:** Färdplan för innovativa energieffektivitetsåtgärder och identifiering av nya finansiella instrument (åtgärd ID: 16993)

Syftet med denna reform är att upprätta en färdplan för innovativa energieffektivitetsåtgärder, inbegripet införandet av finansieringsinstrument utan bidrag, för att ytterligare främja totalrenovering av bostäder som ägs eller hyrs tillsammans med totalrenoveringar av

industribyggnader. Det nya finansieringsinstrumentet utan bidrag ska omfatta antingen skatteincitament, subventionerade eller garanterade lån och andra finansiella verktyg för att stödja investeringar i energieffektivitet inom byggsektorn. Denna reform ska markera ett skifte från finansieringsinstrument som är bidragsbaserade och förväntas öka antalet byggnader som kan få stöd. Reformen ska i) färdigställa en färdplan för innovativa energieffektivitetsåtgärder, och ii) lansering av ett finansieringsinstrument för energieffektivitet i enlighet med färdplanen och baserat på andra finansieringskällor än bidrag.

Genomförandet av reformen ska vara slutfört senast den 30 september 2025.

## T.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

### Reform 1: Licensieringsram för förnybar vätgas och hållbar biometan (åtgärd ID: 16987)

Löpn u m m er	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m ål/ m ål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					En het för åtgärd	B a s l i n j e n	M å l	Kv a r t a l	Å r e t	
351	20–5.1. Reformen inom REPowerEU – 16987_Licensram för förnybar vätgas och hållbar biometan	Mi l s t o l p e	Rättslig ram för förnybar vätgas och hållbar biometan	Inträde i kraft av lagstiftningen				KV A R T A L 2	2024	Ikraftträdande av lagstiftningen (primär och sekundär) för stöd till förnybar vätgas och hållbar biometan. Lagstiftningen ska omfatta följande: främjande av produktion och förbrukning av förnybar vätgas och hållbar biometan, inbegripet specificering av licensierings- och tillståndsförfaranden, bestämmelser om fysisk planering, fastställande av tekniska specifikationer för överföring, lagring och inmatning i nätet, förtydligande av de olika intressenternas och de berörda offentliga myndigheternas roller, samtidigt som man säkerställer en mekanism för att certifiera att den vätgas som produceras är förnybar och biometan hållbar, i linje med de senaste bestämmelserna i de delegerade akterna i det andra direktivet om förnybar energi.

Reform 2: Optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybara energikällor och utveckling av havsbaserad vindkraft (åtgärd ID: 16989)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
352	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16989_Optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybara energikällor och utveckling av havsbaserad vindkraft	Milstolpe	Antagande av strategin för utveckling av havsbaserad vindkraft	Sekundär rättens ikraftträdande				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av den sekundärlagstiftning som fastställs i lag 4964/2022 om havsbaserade vindkraftparker. Särskilt följande: - Ikraftträdande av det gemensamma ministerbeslutet om antagande av det nationella utvecklingsprogrammet för havsbaserad vindkraft, som ska ange de havsområden inom Greklands territorialvatten som lämpar sig för produktion av havsbaserad vindkraft och ska åtföljas av en strategisk miljökonsekvensbedömning för de identifierade områdena.
353	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16989_Optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybara energikällor och utveckling av havsbaserad vindkraft	Milstolpe	Undersökning för att identifiera optimala områden för utveckling av förnybara energikällor. Ikraftträdande av en politisk ram	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av sekundärlagstiftning för att godkänna studien, som tar hänsyn till den befintliga potentialen för förnybara energikällor, den geografiska fördelningen av befintliga enheter för förnybar energi samt licenser för framtida enheter, rumsliga begränsningar, nätverks- och systemtillgänglighet och andra faktorer som rör både energirelaterade och rymdrelaterade kriterier. Studien ska syfta till att identifiera de optimala områden där enheter för förnybar energi

			för dubbel användning av mark för jordbruk och solcellsproduktion						<p>bör vara belägna för att maximera fördelarna för både energisektorn och samhället, inbegripet rekommendationer om hur man kan ge incitament till den politiska ramen för detta. Studien ska identifiera en första pool av områden som ska användas för att senare definiera accelerationsområden för förnybar energi i Grekland. En strategisk miljöbedömning av dessa områden ska också genomföras.</p> <p>Ikraftträdande av lagstiftning för att inrätta en politisk ram för dubbel användning av mark för jordbruk och solcellsproduktion. Den politiska ramen ska fastställa lämpliga platser för genomförande av solcellssystem inom jordbruket, särskilda åtgärder för att främja jordbruksbaserade fordon och regler för dubbelanvändning av mark och genomförande av jordbruksprojekt.</p>	
354	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16989_Optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybara energikällor och utveckling av havsbaserad vindkraft	Milstolpe	Ikraftträdande av presidentdekretet om att utse den första gruppen av områden för projekt för havsbaserad vindkraft	Antagande och ikraftträdande av presidentdekret				KVARTAL 2	2025	Ikraftträdande av det presidentdekret som ska utse den första gruppen av områden för projekt för havsbaserad vindkraft, i enlighet med lag 4964/2022 om bestämmelser för förenkling av miljötillstånd, inrättande av en ram för utveckling av havsbaserade vindkraftverk, hantering av energikrisen, miljöskydd och andra bestämmelser, EUT A 150/30.07.2022.

Reform 3: Regelverk och marknadsdriftsram för teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid för att främja utfasningen av fossila bränslen inom industrin (åtgärd ID: 16988)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalt	Året	
355	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16988_Reglerings- och marknadsdriftsram för teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid för att främja industrins utfasning av fossila bränslen	Milstolpe	Fastställande av den rättsliga ramen för avskiljning, användning och lagring av koldioxid.	Ikraftträdande av lagstiftning				KVARTAL 2	2024	<p>Ikraftträdande av den rättsliga ramen för avskiljning, användning och lagring av koldioxid, där följande fastställs:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Utveckling av licensieringsramen för installation och drift av teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid, inbegripet utfärdande av miljötillstånd.</li> <li>• Inrättande av ett relevant standardiserings- och certifieringsförfarande för ursprunget för de avskiljda och lagrade CO<sub>2</sub>-utsläppen.</li> <li>• Utveckling av regelverket för CCS-värdekedjan för lagrings- och transportavgifter. Ramen ska innehålla bestämmelser som möjliggör differenskontrakt och reglerade dragningar. Inrättande av en ram för användning/användning av fångad CO<sub>2</sub></li> <li>• Antagande av ramen för tredjepartstillträde till nätet/transportinfrastrukturen och lagringsanläggningen.</li> <li>• Tilldelning av olika intressenters ansvar för driften av tekniken för avskiljning, användning och lagring av koldioxid och övervakningen av respektive marknad.</li> </ul>

#### Reform 4: Ökning av nätkapacitet och lagringskapacitet – främjande av lagringsinvesteringar (åtgärd ID: 16990)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
356	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16990_Ökning av nät- och lagringskapaciteten – främjande av lagringsinvesteringar	Milstolpe	Ikraftträdande av den rättsliga ramen.	Gemensamt ministerbeslut				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av det gemensamma ministerbeslutet om fastställande av den möjliggörande ramen för installation av lagringsenheter i befintliga eller nya kraftverk för förnybar energi, som ska prioritera tillståndsförfaranden och nättillträde till dessa anläggningar.
357	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16990_Grid och lagringskapacitet – främjande av lagringsinvesteringar	Milstolpe	Ikraftträdande av testamentssystemet.	Lag och/eller ministerbeslut				KVARTAL 2	2025	Stödsystemets ikraftträdande genom auktioner för kombinerade lagringsenheter för förnybara energikällor med solcells- och batterilagringsteknik.

#### Reform 5: Regelverk för ett smart nät (åtgärd ID: 16991)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
358	20–5.1. Reformen inom REPowerEU – 16991_Regelverk för smarta nät	Milstolpe	Utveckling av ett incitamentsbaserat system för	Gemensamt ministerbeslut/beslut av tillsynsmyndigheten				KVARTAL 2	2024	Ikraftträdande av ett gemensamt ministerbeslut/beslut av tillsynsmyndigheten för utveckling av ett incitamentsbaserat system för systemansvariga för distributionssystem

			systemansvariga för distributionssystem och konsumenterna för att öka utbyggnaden och användningen av smarta mätare.							och konsumenterna för att öka utbyggnaden och användningen av smarta mätare.
359	20–5.1. Reformerna inom REPowerEU – 16991_Regelverk för smarta nät	Milstolpe	Ram för avtal om dynamisk prissättning	Ministerbeslut				KVARTAL 4	2024	Ikraftträdande av ramen för avtal om dynamisk prissättning för att genomföra den dynamiska prissättningen för alla slutkonsumenterna så snart en smart mätare har installerats i deras tjänsteanslutning. Det gemensamma ministerbeslutet om utformningsfrågor och centrala villkor för dynamiska kontrakt. I det gemensamma ministerbeslutet fastställs rättigheter och skyldigheter för operatörerna, lastombud och kunder i samband med genomförandet av dynamisk prissättning.
360	20–5.1. Reformerna inom REPowerEU – 16991_Regelverk för smarta nät	Milstolpe	Utveckling av kontrollcentrumet för systemansvariga för distributionssystem	Bekräftelse av att den systemansvarige för distributionssystemet har godkänt att kontrollcentrumet har slutförts				KVARTAL 4	2025	Kontrollcentrumet för systemansvariga för distributionssystem är i drift och ska omfatta installation av ett nytt system för tillsynskontroll och datahantering (SCADA-DMS) och kommunikation med fjärröverföringsenheter (RTU) vid delstationerna för högspänning/medelspänning (HV/MT) samt inrättande av nödvändig stödinfrastruktur för de tre integrerade centrumerna.

Reform 6: Verktyg för att främja energidelning, egenförbrukning och förnybara energigemenskaper (åtgärd ID: 16992)

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
361	20–5. REPowerEU-reformer – 16992_Verktyg för att främja energidelning, egenförbrukning och gemenskaper för förnybar energi	Milstolpe	Ikraftträdande av sekundärlagstiftning om egenförbrukning och underlättande av tillståndsförfaranden för installation av stationer för förnybar energi i flerbostads hus	Sekundärrättens ikraftträdande				KVARTAL 1	2024	<p>1. Ikraftträdande av den sekundärlagstiftning som anges i lag 5037/2023. Särskilt följande: Ikraftträdande av ministerbesluten om genomförande av egenförbrukning, egenförbrukning genom virtuell nettofakturering och kollektiv egenförbrukning, nettofakturering av energi och virtuell nettofakturering, med angivande av artiklarna 64 och 66 i lag 5037/2023.</p> <p>2. Ikraftträdande av sekundärlagstiftning för att underlätta tillståndsförfaranden för installation av stationer för förnybar energi i flerbostads hus (eller flerbostads hus) också för att främja kollektiv egenförbrukning. Detta ska omfatta regler för att underlätta beslutsfattandet, inbegripet införandet av en majoritetsbaserad process för installation av förnybara energikällor.</p>
362	20–5. REPowerEU-reformer – 16992_Verktyg för att främja energidelning, egenförbrukning och gemenskaper för förnybar energi	Milstolpe	Inrättande av självförbrukarregistret och tekniskt stöd till energigemenskaper	Ikraftträdande av lagstiftning och genomföranderapport från miljö- och energiministeriet som intygar att det tekniska stödet har genomförts fullt ut				KVARTAL 1	2025	<p>Ikraftträdande av lagstiftning om inrättande av ett självkonsumentregister och genomförande av tekniska stödåtgärder för att stödja utvecklingen och driften av energigemenskaper. Egenförbrukarregistret ska användas för uppgifter och statistisk analys, samtidigt som egenförbrukarnas övergång från en leverantör till en annan underlättas.</p> <p>Självförbrukarregistret ska hanteras av en behörig enhet (såsom den grekiska systemansvarige för</p>

											<p>distributionssystemet) som ska se till att berättigade parter ges öppen och icke-diskriminerande tillgång och att registreringen av egenförbrukare och hanteringen av alla uppgifter i registret sker i enlighet med unionens tillämpliga rättsliga ram, särskilt dataskydds- och integritetsreglerna.</p> <p>Det tekniska stödet till energigemenskaperna ska vara fullt operativt, inbegripet utnämningen av en relevant interaktiv kontaktpunkt. På begäran av en behörig part ska kontaktpunkten stödja och underlätta dessa parter under hela det administrativa förfarande som krävs för att skapa/delta i energigemenskaperna.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Reform 7: Färdplan för innovativa energieffektivitetsåtgärder och identifiering av nya finansiella instrument (åtgärd ID: 16993)

Löpn u m m e r	Berörd åtgärd (reform eller investering)	D e l m å l/ m å l	Namn	Kvalit ativa indik atorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					E n h e t f ö r å t g ä r d	B a s l i n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
363	20–5. REPowerEU-reformer – 16993_Färdplan för innovativa energieffektivitetsåtgärder och identifiering av nya finansieringsinstrument	M i l s t o l p e	Färdplan för innovativa energieffektivitetsåtgärder och rättslig ram	Ikraft rädan de av lagstif tning				K V A R T A L 2	2	Ikraftträdande av ett ministerbeslut om antagande av en färdplan som ska innehålla innovativa energieffektivitetsåtgärder, inbegripet finansieringsinstrument som inte är bidragsbaserade. Färdplanen ska innehålla alternativ med icke-bidragsbaserade finansieringsinstrument för olika kategorier av slutanvändare och ska baseras på ett eller flera av följande alternativ: i) "superbonus" (dvs. skatteincitament som består av ett avdrag för utgifter som uppkommit för genomförandet av särskilda insatser för energieffektivitet). och ii) andra finansieringsinstrument som inte ger bidrag.

Löpn u m m er	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Del m ål/ m ål	Namn	Kvalit ativa indik atorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					En h e t f ö r å t g ä r d	Bas li n j e n	M å l	K v a r t a l e t	Å r e t	
36 46	20–5. REPowerEU-reformer – 16993_Färdplan för innovativa energieffektivitetsåtgärder och identifiering av nya finansieringsinstrument	Mi lst ol pe	Lansering av finansieringsinstrument utan bidrag	Ikraft rädan de av lagstif tning				K V A R T A L 2	2 0 2 5	Ikraftträdande av sekundärlagstiftning som lanserar ett icke-bidragsbaserat finansieringsinstrument, i enlighet med färdplanen.

## U. KOMPONENT 5.2: REPowerEU INVESTERINGAR

### U.1. Beskrivning av reformer och investeringar avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

REPowerEU-kapitlet innehåller tre investeringsåtgärder för att stödja energieffektivitet, utbyggnad av nya förnybara energikällor, energilagring samt avskiljning och lagring av koldioxid, däribland (1) en investering för att stödja energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning som består av fem delinvesteringar som omfattar i) energirenovering av bostadshus genom tillhandahållande av subventioner, II) energirenovering av offentliga och privata byggnader som inte är avsedda för bostäder genom tillhandahållande av subventioner. installation av solcellssystem för egenförbrukning i bostadshus och i jordbrukssektorn genom tillhandahållande av subventioner. IV) främjande av förnybara energikällor i bostadshus genom finansiering av installation av nya förnybara system för produktion av varmvatten. och v) förbättrad energieffektivitet i kommunala vatten- och avloppssystem. (2) öka installationen av energilagringssystem för ytterligare förnybara energikällor. och (3) pilotprojekt för produktion av biometan och förnybar vätgas och främjande av teknik för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) i industrier där det är svårt att minska koldioxidutsläppen i industrin.

**Investeringarna:** Installation av energilagring för ytterligare genomträngning av förnybara energikällor (åtgärd ID: 16996)

Syftet med denna åtgärd är att öka investeringarna: ”Stöd till installation av lagringssystem för att öka spridningen av förnybara energikällor” (ID: 16926) under komponent 1.1 (Effektökning). Investeringen är en förstärkning av det andra delprogrammet för investeringen med nr 16926 inom ramen för den befintliga planen för återhämtning och resiliens, som rör utvecklingen av fristående lagringssystem i nätskala och syftar till att möjliggöra ytterligare utveckling av sådan lagringskapacitet. Investeringen ska leda till installation av ytterligare nya energilagringssystem med en kapacitet på minst 175 MW.

Investeringen ska vara genomförd senast första kvartalet 4 2025.

**Investeringarna:** Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning (åtgärd ID: 16994)

Syftet med denna investering är att förbättra energieffektiviteten och användningen av förnybar energi i flera sektorer med slutlig energianvändning. Investeringen ska främja genomförandet av energieffektivitet och utbyggnad av förnybar energi i bostadshus och byggnader som inte är avsedda för bostäder, jordbrukssektorn och kommunala vatten- och avlopps företag, vilket ska leda till primärenergibesparingar, minskade växthusgasutsläpp och ny förnybar energi som ansluts till nätet. Denna investering omfattar 5 delinvesteringar:

#### *1. Energirenovering av bostadshus*

Investeringen ska förbättra energieffektiviteten i bostadshus. Det omfattar renoveringar som ska ge betydande primärenergibesparingar och därmed bidra till de relevanta målen i den nationella energi- och klimatplanen. Energifattiga hushåll ska få stöd i form av ökade bidrag i procent.

#### *2. Energieffektivitet i byggnader inom den offentliga sektorn och den privata sektorn (byggnader som inte är bostäder)*

Investeringen ska underlätta uppnåendet av det nationella målet att förbättra energieffektiviteten i offentliga och privata byggnader som inte är avsedda för bostäder.

Denna investering är inriktad på energiförbättring i byggnader genom leverans och installation av energieffektiv utrustning och energieffektiva system för energibesparingar.

### *3. Solcellssystem för egenförbrukning i bostadshus och jordbrukssektorn*

Denna investering ska stödja installationen av solcellssystem för att främja egenförbrukning av producerad el genom nettomätning i bostadshus och jordbruksenheter. Installationen av dessa solcellssystem ska kombineras med batterier för att maximera energifördelarna för berörda slutanvändare i bostäder. Detta system för egenförbrukning ska bidra till det nationella målet om ytterligare spridning av teknik för förnybar energi och därigenom minska nätförlusterna och risken för energinedskärningar. Detta system ska vara förenligt med artikel 15 i direktiv 2019/944, som fastställer gemensamma regler för den inre marknaden för el, och ska vara slutfört senast den 31 december 2023.

### *4. Förnybara vattenuppvärmningssystem för hushåll*

Investeringen ska stödja utbyggnaden av förnybara energikällor i bostadshus genom att finansiera installationen av nya system för produktion av tappvarmvatten för hushåll. Investeringen ska ge ekonomiskt stöd till hushållen för följande ändamål: (i) utbyte av energiförbrukande elektriska varmvattenberedare som använder gammal teknik med nya solvärmda varmvattenberedare, värmepumpar och system för förnybara energikällor som använder ny modern teknik. och ii) återvinning av de gamla varmvattenberedare som byts ut.

### *5. Främja energieffektivitet i kommunala vatten- och avlopps företag*

Denna investering ska stödja förbättrad energieffektivitet för kommunala vatten- och avloppsföretag genom följande åtgärder: (i) minska energiförbrukningen vid pumpstationer och pumpmotorer, och ii) genomföra studier för ett optimalt genomförande av åtgärder för att ytterligare förbättra energieffektiviteten i dessa företag.

Genomförandet av investeringen, med undantag för delinvesteringen i solcellssystem för egenförbrukning, ska vara slutfört senast den 31 december 2025.

## **Investeringarna:** Pilotprojekt för biometan och förnybar vätgas (åtgärd ID: 16995)

Syftet med denna investering är att främja hållbar biometan och förnybar vätgas i Grekland genom ekonomiskt stöd till företag.

När det gäller biometan ska investeringen stödja antingen uppförandet av nya biogasproduktionsanläggningar och/eller omvandlingen av befintliga biogasanläggningar för att producera hållbar biometan och kondensering, kompression och lagring av den producerade hållbara biometan.

När det gäller produktion av förnybar vätgas ska investeringen stödja installationen av den utrustning som krävs för produktion av förnybar vätgas, såsom installation av elektrolysanläggningar, installation av mät- och övervakningsutrustning och tillfällig lagring, eller installation av anläggningar för förnybar energi i kombination med anläggningar för vätgasproduktion, som är avsedda och belägna i samma område.

För produktion av förnybar vätgas ska endast elektrolys användas. För produktion av hållbar biometan ska annan teknik användas termokemiska och hydrotermiska processer (uteslutande för produktion av hållbar biometan). biologiska processer (bifotolys och fermentering). biogasanrikning från anaerob nedbrytning av biomassabasmaterial ska uteslutande användas för produktion av hållbar biometan (biogasproduktion skulle kunna stödjas om den också omfattar uppgradering av biogas till hållbar biometan). och d) metanbildning får endast framställas av bioavfall. Produktionen av biometan ska främjas genom energiåtervinning av den organiska komponenten i kommunalt avfall,

slam från avloppsreningsverk samt avloppsvatten från jordbruk och industri (utom plastavfall). Produktion av återvunna kolbaserade bränslen ska inte planeras som en del av denna investering.

Produktionen av förnybar vätgas och hållbart biometan måste vara förenlig med direktivet om förnybar energi och dess delegerade akter (2018/2001/EU).

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

**Investeringarna:** Främjande av CCS-teknik för att främja utfasningen av fossila bränslen inom industrin (åtgärd ID: 16997)

Syftet med denna investering är att främja installation av teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid i hela värdekedjan för avskiljning och lagring av koldioxid. Investeringarna kommer särskilt att omfatta CO<sub>2</sub>-transportsegmentet.

När det gäller transportkomponenten ska den omfatta en rörledning i Attica-området som förbinder två cementindustrier med en kondensaterminal, som inte ska betraktas som en del av den nuvarande åtgärden inom ramen för REPowerEU, och som skulle kunna utvecklas i Revythousa eller någon annan nyetablering eftersom detta kommer att anges i de tekniska studierna. Rörledningen och kondenseringsterminalen ska utgöra en del av värdekedjan för lagringsområdet för Prinos, eftersom de flytande CO<sub>2</sub>-utsläppen därefter ska transporteras med fartyg till Prinos lagringsområde. Det ska inte finnas något operativt samspel mellan den nya kondenseringsenheten och LNG-terminalen i Revythousa, i den meningen att LNG-anläggningen under inga omständigheter kommer att dra nytta av driften av kondenseringsanläggningen. Dessutom kommer det att finnas en tydlig åtskillnad när det gäller reglering och redovisning.

Infrastrukturinvesteringarna ska åtföljas av en klimatrisk- och sårbarhetsbedömning avseende åtgärdens anpassning till klimatförändringar. Denna bedömning kan ingå i miljökonsekvensbedömningen. Dessutom ska det enligt åtgärden krävas att de operatörer som utför byggnationen säkerställer att minst 70 % (viktprocent) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet från byggnationen (med undantag för naturligt förekommande material som definieras i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom kommissionens beslut 2000/532/EG) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Verksamhetsutövarna bör begränsa avfallsgenereringen under byggtiden, i enlighet med EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall och med beaktande av bästa tillgängliga teknik och underlätta återanvändning och materialåtervinning av hög kvalitet genom selektivt avlägsnande av material, med hjälp av tillgängliga sorteringsystem för byggavfall. För att undvika påverkan från byggplatsen identifieras och åtgärdas miljöförstörrisiker i samband med bevarande av vattenkvalitet och undvikande av vattenstress, i enlighet med en förvaltningsplan för vattenanvändning och vattenskydd. Förvaltningsplanen för vattenanvändning och vattenskydd kan ingå i projektets miljökonsekvensbedömning. Slutligen ska överensstämmelse med EU-lagstiftningen krävas för att undvika skador på målet om biologisk mångfald. Detta innebär särskilt MKB-direktivet och, för områden/verksamheter i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald, artiklarna 6 (3) och 12 i habitatdirektivet och artikel 5 i fågeldirektivet.

Den anläggning som fångar upp CO<sub>2</sub> till vilken infrastrukturen är ansluten ska uppfylla det riktmärkesvillkor för utsläppshandelssystemet som anges nedan, och den CO<sub>2</sub> som avskiljs härrör från oundvikliga utsläpp (såsom processutsläpp, t.ex. för cement). Rörledningen ska vara i drift senast 2026 och arbetena ska vara slutförda senast i slutet av 2025, och CO<sub>2</sub>-flöden från anläggningar som omfattas av utsläppshandelssystemet ska uppfylla följande villkor:

För att säkerställa att åtgärden är förenlig med den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) ska kriterierna för stödberättigande i kravspecifikationerna för

kommande ansökningsomgångar utesluta följande verksamheter: (i) Verksamhet som rör fossila bränslen, inbegripet användning i senare led<sup>45</sup>. II) Verksamhet inom ramen för EU:s utsläppshandelssystem som uppnår beräknade växthusgasutsläpp som inte är lägre än de relevanta riktmärkena<sup>46</sup>. III) Verksamhet i samband med avfallsdeponier, förbränningsanläggningar<sup>47</sup> och anläggningar för mekanisk biologisk behandling<sup>48</sup>. och iv) Verksamheter där den långsiktig avfallshanteringen kan skada miljön. Uppdragsbeskrivningen ska dessutom innehålla krav på att endast verksamheter som är förenliga med relevant EU-lagstiftning och nationell miljölagstiftning får väljas ut.

Investeringen ska vara slutförd senast den 31 december 2025.

---

<sup>45</sup> Med undantag för a) projekt inom ramen för denna åtgärd inom el- och/eller värmeproduktion, samt tillhörande infrastruktur för överföring och distribution som använder naturgas, som uppfyller villkoren i bilaga III till den tekniska vägledningen om att inte orsaka betydande skada (2021/C58/01) och b) verksamheter och tillgångar enligt led ii för vilka användningen av fossila bränslen är tillfällig och tekniskt oundviklig för en snabb övergång till drift utan fossila bränslen.

<sup>46</sup> Om de beräknade växthusgasutsläppen från den verksamhet som får stöd inte är betydligt lägre än de relevanta riktmärkena, bör en förklaring ges till varför detta är fallet. Riktmärken som fastställts för gratis tilldelning för verksamhet som omfattas av systemet för handel med utsläppsrätter, i enlighet med kommissionens genomförandeförordning (EU) 2021/447

<sup>47</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i anläggningar som uteslutande är avsedda för behandling av farligt avfall som inte kan återvinnas, eller befintliga anläggningar, om åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten, samla in avgaser för lagring, användning eller återvinning av material från förbränningsaska, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis tillhandahålls på anläggningsnivå

<sup>48</sup> Detta undantag gäller inte åtgärder inom ramen för denna åtgärd i befintliga anläggningar för mekanisk biologisk behandling, där åtgärderna inom ramen för denna åtgärd syftar till att öka energieffektiviteten eller eftermodifiera källsorterat avfall för kompost och anaerob nedbrytning av biologiskt avfall, förutsatt att sådana åtgärder inom ramen för denna åtgärd inte leder till en ökning av anläggningarnas kapacitet för avfallshantering eller en förlängning av anläggningarnas livstid, för vilka bevis tillhandahålls på anläggningsnivå

## U.2. Delmål, mål, indikatorer och tidsplan för övervakning och genomförande avseende icke återbetalningspliktigt ekonomiskt stöd

Investeringar 1: Installation av energilagring för ytterligare genomträngning av förnybara energikällor (åtgärd ID: 16996)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
365	21–5.2 REPowerEU-investeringar – Installation av energilagring för ytterligare spridning av förnybara energikällor	Milstolpe	Meddelande om tilldelning av kontrakt					KVARTAL 2	2024	Meddelande om tilldelning från RAEEY för projekt för totalt 175 MW installerad ellagringskapacitet.
366	21–5.2 REPowerEU-investeringar – Installation av energilagring för ytterligare spridning av förnybara energikällor	Milstolpe	Färdigställande av lagringsanläggningar					KVARTAL 4	2025	Idrifttagande av ellagringsprojekt för totalt 175 MW.

Investerings 2: Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning (åtgärd ID: 16994)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartalet	Året	
367	21-5.2 REPowerEU-investeringar – 16994_Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning	Milstolpe	Lansering av stödprogram					KVARTAL 4	2023	<p>Ikraftträdande av ett ministerbeslut om inledande av följande stödprogram:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Energireovering av bostadshus, inbegripet inrättande av ett urvalsförfarande för att säkerställa att bostädernas primärenergianvändning minskas med minst 30 % jämfört med bostadens ursprungliga prestanda, beräknad i kWh/m<sup>2</sup>, och energifattiga hushåll ska stödjas i form av en ökad bidragsandel.</li> <li>Energieffektivitet i byggnader inom den offentliga sektorn och den privata sektorn (byggnader som inte är bostäder), inbegripet inrättande av ett urvalsförfarande för att säkerställa att stödmottagarnas primärenergianvändning minskas med minst 30 % jämfört med bostadens</li> </ol>

										<p>ursprungliga prestanda, beräknad i kWh/m<sup>2</sup>.</p> <p>3. Solcellssystem för egenförbrukning i bostadshus och jordbrukssektorn.</p> <p>4. Förnybara vattenuppvärmningssystem för hushåll för att stödja utbyggnaden av förnybara energikällor i bostadshus genom att (i) utbyte av energiförbrukande elektriska varmvattenberedare som använder gammal teknik med nya solvärmda varmvattenberedare, värmepumpar och system för förnybara energikällor som använder ny modern teknik. och ii) återvinning av de gamla varmvattenberedare som byts ut. Energifattiga hushåll ska få stöd i form av ökade bidrag i procent.</p> <p>5. Främja energieffektivitetsåtgärder i kommunala vatten- och avloppsföretag genom att i) minska energiförbrukningen vid pumpstationer och pumpmotorer, och ii) genomföra studier för ett optimalt genomförande av åtgärder för att ytterligare förbättra</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

										energieffektiviteten i dessa företag.
368	21–5.2 REPowerEU-investeringar – 16994_Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning	Mål	Slutförande av stödprogrammet för solcellssystem för egenförbrukning		Antal installerade solcellssystem	0	11 580	KVARTAL 3	2024	Solcellssystem för egenförbrukning i bostadshus och jordbrukssektorn: 11 580 solcellssystem installerade, varav 900 ska vara avsedda för energifattiga hushåll och 360 för jordbrukare.
369	21–5.2 REPowerEU-investeringar – 16994_Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning	Mål	Slutförande av delinvesteringar i renovering av energieffektivitet, solvärmda varmvattenberedare och kommunalt vatten och avloppssystem		1. Antal slutförda certifierade renoveringar 2. Antal installerade solvärmda varmvattenberedare 3. Antal kommunala företag och avloppsföretag	0	1. 11 780 3. 171 700 4. 15	KVARTAL 4	2025	1. a) Energirenovering av bostadshus: Slutförda renoveringar för att förbättra energieffektiviteten slutförda för 11,500 bostäder, varav minst 2,300 ska vara avsedda för energifattiga hushåll, med primärenergibesparingar på i genomsnitt minst 30 %. energirenovering av offentliga och privata byggnader som inte är avsedda för bostäder: Slutförande av renoveringar för att förbättra energieffektiviteten i 280 byggnader, med primärenergibesparingar på i genomsnitt minst 30 %. 2. Förnybara vattenuppvärmningssystem: 171 700 solvärmesystem och värmepumpar installerade för hushåll, varav 34 000 ska vara

										<p>avsedda för energifattiga hushåll. Rapport som bekräftar att gamla varmvattenberedare som har ersatts har återvunnits i enlighet med EU-lagstiftning och nationell lagstiftning.</p> <p>3. Främja energieffektivitet i kommunala vatten- och avloppsföretag: Avslutade energieffektivitetsåtgärder som leder till energibesparingar för minst 15 kommunala vatten- och avloppsföretag (DEYAs).</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

### Investeringar 3: Pilotprojekt för produktion av biometan och förnybar vätgas (åtgärd ID: 16995)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
370	21–5.2 REPowerEU-investeringar – 16995_Pilotprojekt för produktion av biometan och förnybar vätgas	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för tilldelning av projekt	Kontrakt undertecknade				KVARTAL 3	2024	Undertecknande av kontrakt för urval av projekt som ska stödjas för minst 45 MW ny installerad produktionskapacitet för förnybar vätgas och/eller förnybar gas. När det gäller hållbar biometan ska investeringen stödja antingen uppförandet av nya biogasproduktionsanläggningar och/eller omvandlingen av befintliga

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
					Enhet för åtgärd	Baslinjen	Mål	Kvartal	Året	
										biogasanläggningar för att producera biometan och/eller kondensering, kompression och lagring av den producerade biometan. När det gäller produktion av förnybar vätgas ska investeringen stödja endera av dessa åtgärder: installation av den utrustning som krävs för produktion av förnybar vätgas, såsom installation av elektrolysanläggningar, installation av mät- och övervakningsutrustning, tillfällig lagring eller installation av anläggningar för förnybar energi i kombination med anläggningar för vätgasproduktion, som är avsedda och belägna i samma område.
371	21–5.2 REPowerEU-investeringar – 16995_Pilotprojekt för produktion av biometan och förnybar vätgas	Mål	Ytterligare produktionskapacitet för förnybar vätgas och förnybar gas		MW	0	45	KVARTAL 4	2025	Ytterligare produktionskapacitet för förnybar vätgas och/eller förnybara gaser installerad.

Investeringar 4: Främjande av CCS-teknik för att främja utfasningen av fossila bränslen inom industrin (åtgärd ID: 16997)

Löpnnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
372	21–5.2 REPowerEU-investeringar – 16997_Främjande av CCS-teknik för att främja industrins utfasning av fossila bränslen	Milstolpe	Godkännande av miljövillkor och slutförande av Front End Engineering: Förberedande FEED-studier					KVARTAL 2	2024	<p>De behöriga myndigheternas godkännande av FEED-studien (Environmental Terms and Completion of Front End Engineering Design) för transportkomponenten, som ska omfatta byggandet av rörledningen.]</p> <p>Investeringen i rörledningen ska åtföljas av en klimatrisk- och sårbarhetsbedömning avseende åtgärdens anpassning till klimatförändringar. Denna bedömning kan ingå i miljökonsekvensbedömningen. Dessutom ska det enligt åtgärden krävas att de operatörer som utför byggnationen säkerställer att minst 70 % (viktprocent) av det icke-farliga bygg- och rivningsavfallet från byggnationen (med undantag för naturligt förekommande material som definieras i kategori 17 05 04 i den europeiska avfallsförteckning som upprättats genom kommissionens beslut 2000/532/EG) som genereras på byggarbetsplatsen förbereds för återanvändning, materialåtervinning och annan materialåtervinning, inklusive återfyllning där avfall används för att ersätta andra material, i enlighet med avfallshierarkin och EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall. Verksamhetsutövarna bör begränsa avfallsgenereringen under byggtiden, i</p>

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
										<p>enlighet med EU:s protokoll om hantering av bygg- och rivningsavfall och med beaktande av bästa tillgängliga teknik och underlätta återanvändning och materialåtervinning av hög kvalitet genom selektivt avlägsnande av material, med hjälp av tillgängliga sorteringsystem för byggavfall. För att undvika påverkan från byggplatsen identifieras och åtgärdas miljöförstörrisiker i samband med bevarande av vattenkvalitet och undvikande av vattenstress, i enlighet med en förvaltningsplan för vattenanvändning och vattenskydd. Förvaltningsplanen för vattenanvändning och vattenskydd kan ingå i projektets miljökonsekvensbedömning. Slutligen ska överensstämmelse med EU-lagstiftningen krävas för att undvika skador på målet om biologisk mångfald. Detta innebär särskilt MKB-direktivet och, för områden/verksamheter i eller nära områden som är känsliga för biologisk mångfald, artiklarna 6 (3) och 12 i habitatdirektivet och artikel 5 i fågeldirektivet.</p>
373	21–5.2 REPowerEU-investeringar – 16997_Främjande av CCS-teknik för att främja industrins utfasning av fossila bränslen	Milstolpe	Slutförande av arbetena för investeringarna					KVARTAL 4	2025	<p>Slutförande av arbetet med koldioxidtransportkomponenten i enlighet med FEED-studien och de relevanta specifikationerna.</p> <p>Slutförandet av koldioxidtransportarbetet ska åtföljas av ett godkännande av arbetet och en</p>

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn	Kvalitativa indikatorer (för delmål)	Kvantitativa indikatorer (för mål)			Preliminär tidsplan för slutförande		Beskrivning av varje delmål och mål
										framgångsrik operativ provning, som ska verifieras av en oberoende revisor.

## **2. Beräknad total kostnad för återhämtnings- och resiliensplanen**

Den uppskattade totala kostnaden för Greklands återhämtnings- och resiliensplan är 36 612 904 139 EUR.

## AVSNITT 3: EKONOMISKT STÖD

### 1. Ekonomiska bidrag

De delbetalningar som avses i artikel 2.2 ska organiseras på följande sätt:

#### 1.1. Begäran om första utbetalning (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
20	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Milstolpe	Renovering av bostäder – lansering av 1:a omgången
32	2-1.2. Renovering – 16920_Handlingsplan för energifattigdom	Milstolpe	Energifattigdom – antagande av en handlingsplan
42	3-1.3. Laddning och tankning – 16281_Ramverk för installation och drift av laddningsinfrastruktur för elfordon	Milstolpe	Laddningsstationer för elfordon – den rättsliga ramens ikraftträdande
56	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16772_Lag om avfallshandling för genomförande av hållbar deponering och återvinning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftningen om avfallshandling
77	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16283_Genomförande av regionala civilskyddscentrum (PEKEPP) genom offentlig-privata partnerskap	Milstolpe	Anbudsfordfarande för 13 regionala centrum
133	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16744_Modernisering och förenkling av arbetsrätten	Milstolpe	Arbetslagstiftning träder i kraft
141	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16941_Omstrukturering och omprofilering av DYPA lokala offentliga arbetsförmedlingar (KPA2)	Milstolpe	DYPA Organisatorisk reform – Lagstiftningens ikraftträdande
153	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Reformer och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Milstolpe	Clawback – lagstiftning träder i kraft
199	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	Milstolpe	Tidsplan för skattekodifiering
200	18-4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och handel – 16598_System för stimulering av produktivitet och företagsetablering (ökning av företagens storlek)	Milstolpe	Utkast till lagstiftning för att uppmuntra företagsetablering
222	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Identifiering – stödberättigande byggnader
263	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisationsreform inom järnvägssektorn	Milstolpe	Färdplan för järnvägsreformen
331	19-16968_Tekniskt stöd	Milstolpe	EDEL:s rättsliga mandat och inrättande av förvaltnings-, kontroll- och revisionssystem
		Delbetalning, belopp	1 974 438 067 EUR

1.2.Andra betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
44	3–1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Milstolpe	Kollektivtrafik – ikraftträdande av marknadsreglering för allmän trafikplikt (bussar)
197	12–4.1. Göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16863_Super – avdrag för utgifter för grön ekonomi, energi och digital omställning	Milstolpe	Superavdrag för små och medelstora företags gröna och digitala investeringar
198	12–4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16616_Antagande av åtgärder och incitament för att öka de elektroniska transaktionerna	Milstolpe	Lagstiftning för att uppmuntra elektroniska transaktioner
240	15–4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16581_Förbättrad tillsyn av kapitalmarknaderna och tillförlitlighet	Milstolpe	Kapitalmarknader, tillsyn, digitalisering av tillsynsprocesser, kapitalmarknadsunionen
299	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16593_Ändring av den rättsliga ramen för att attrahera strategiska investeringar	Milstolpe	Strategiska investeringar – lagstiftningsreform
9	1–1.1. Kraftökning – 16871_Revitaliseringsåtgärder i de hårdast drabbade territorierna (territorier för en rättvis omställning)	Milstolpe	Återställande av mark – ramlag
130	7–2.3. Digitalisering av företag – 16706_Digital omställning av små och medelstora företag	Milstolpe	Digital omställning av små och medelstora företag – ansökningsomgångar
174	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16904_Invaliditet	Milstolpe	Personlig assistans för personer med funktionsnedsättning och införande av pilotprojekt i den första fasen
188	12–4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16614_Likviditetsregister online POS (reform)	Milstolpe	Oberoende myndighet för offentliga intäkter (IAPR): Betalningsregister online – den rättsliga ramens ikraftträdande
190	12–4.1. Att göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16656_Ny ram för bekämpning av smuggling, främst för punktskattebelagda produkter (tobak, alkohol och energi)	Milstolpe	Kampen mot smuggling – färdplan för regleringsbeslut
201	18–4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och handel – 16598_System för stimulering av produktivitet och företagsetablering (ökning av företagens storlek)	Milstolpe	Lagstiftning för att uppmuntra företagsetablering
224	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16733_Kompetens och digitala färdigheter för domare och anställda inom rättsväsendet (personal inom rättsväsendet)	Mål	Utbildning – domare och kontorspersonal
245	16–4.5. Främja forskning och innovation – 16618_Grundläggande tillämpad forskning	Milstolpe	Lagstiftning om grundläggande tillämpad forskning

246	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16624_Creation – Expansion – Upgrade of Infrastructures of Research Centers under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (GSRI)	Milstolpe	Ansökningsomgång för forskningscentrum
292	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16931_Turism Utveckling	Milstolpe	Utveckling av turismen: reformer för turisthamnar
300	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16721_Snabbare smart tillverkning	Milstolpe	Utlysning av tillverkningsindustrin
301	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Nya industriparter	Milstolpe	Utlysning av inbjudningar att lämna förslag till industriparter
310	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16626_Ekonomisk omvandling av jordbrukssektorn	Milstolpe	Ekonomisk omvandling av jordbruket: Lansering av programmet
4	1-1.1. Kraftökning – 16865 Omstrukturering och förbättring av intäkterna från kontot för kraftvärme från förnybara energikällor	Milstolpe	RES-konto – lagstiftning om ändring av L. 4001/2011; ikraftträdande av alla relevanta beslut, inklusive koder, av ministerier, av den nationella tillsynsmyndigheten (RAE) och av förvaltaren av förnybara energikällor och ursprungsgarantier (DAPEEP).
5	1-1.1. Kraftökning – 16860_Streamline, effektiv drift av den nya elmarknadsmodellen och utveckling av nya anläggningar för förnybar energi för att uppnå målen i den nationella energi- och klimatplanen genom genomförande av övervakningsmekanismen, deltagande av efterfrågefleksibilitet och en omfattande reform av licensieringsförfarandet för nya förnybara energikällor.	Milstolpe	Konto för förnybara energikällor – marknadsreformer och förenkling av licensiering
138	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16913_En ny strategi för livslångt lärande: Modernisering och uppgradering av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning	Milstolpe	Strategi för livslångt lärande träder i kraft
202	4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	Milstolpe	Ökad kapacitet för kodifiering av skatter
205	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	Milstolpe	Offentlig förvaltning – införande av prestationsbaserade lönesystem
254	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16628_Mellersta Greklands motorväg E-65: Trikala- Egnatia-sektionen	Milstolpe	Inledande av byggnadsarbeten i E-65
264	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisationsreform inom järnvägssektorn	Milstolpe	Lag om järnvägsreform
		Delbetalning, belopp	1 974 438 067 EUR

### 1.3.Tredje betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
21	2–1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Milstolpe	Renovering av bostäder – lansering 2, inklusive energifattiga hushåll
45	3–1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Milstolpe	Kollektivtrafik – genomförande av ny marknadsreglering för allmän trafikplikt (bussar)
57	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16772_Lag om avfallshantering för genomförande av hållbar deponering och återvinning	Milstolpe	Ikraftträdande av lagstiftningen om reglering av avfallshantering
85	5–2.1. Connect – 16818_Fiberisk optisk infrastruktur i byggnader	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för projektet ”Fiberoptisk infrastruktur i byggnader”
96	6–2.2. Modernisering – 16929_Mot kundorienterade tjänster inom offentlig förvaltning genom förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och efterlevnad av EU:s strategier och politik	Milstolpe	Inrättande av det nationella registret över förfaranden och genomförande av den nationella planen för förenkling av processer (första fasen)
142	8–3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16746_Reform av den passiva arbetsmarknadspolitiken för att stödja övergången till sysselsättning	Milstolpe	Reform av ramen för ömsesidiga skyldigheter – Lagstiftningens ikraftträdande
191	12–4.1. Att göra skatterna mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16656_Ny ram för bekämpning av smuggling, främst för punktskattebelagda produkter (tobak, alkohol och energi)	Milstolpe	Kampen mot smuggling – antagande av regleringsbeslut
206	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	Milstolpe	Offentlig förvaltning – rättslig ram för att förtydliga mandaten
209	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och korruptionsbekämpning – 16978_Effektiva insatser mot korruption	Milstolpe	Redovisning av tillgångar och politiska partier
210	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16952_Stärka den nationella ramen för korruptionsbekämpning genom riktade insatser på områdena upptäckt, förebyggande och ökad medvetenhet	Milstolpe	Nationell handlingsplan mot korruption
223	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Tekniskt stöd – verktyg för rättsväsendets resultat
225	14–4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Kriminalpolisen – sekundärlagstiftning

278	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16715 Arbetskraftsreform inom kultursektorn	Milstolpe	Lagstiftning om arbetsmarknadsreformer inom kultursektorn
302	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Nya industriparter	Milstolpe	Industriparker lagstiftningsreform (primärrätt)
311	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16653_Digital omställning av jordbruks- och livsmedelssektorn	Milstolpe	Lansering av ansökningsomgången för den digitala omvandlingen av den jordbruksbaserade livsmedelssektorn
22	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Milstolpe	Bostadsrenovering – lansering av 3:e omgången, inklusive energifattiga hushåll
27	2-1.2. Renovering – 16879_Utarbetande av stadsplaner för genomförandet av reformen av stadspolitik	Milstolpe	Utmärkelsen för stadsplaner
43	3-1.3. Laddning och tankning – 16281_Ramverk för installation och drift av laddningsinfrastruktur för elfordon	Mål	Laddningsstationer för elfordon – godkända lokala planer
46	3-1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt- E Grön	Milstolpe	Industriunionen – lansering av programmet
47	3-1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Milstolpe	Laddningsstationer för elfordon – lansering av program
48	3-1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Milstolpe	Hållbara transporter – genomförbarhetsstudie
58	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16979_Upprättande av en ny tillsynsmyndighet för vatten och avloppsvatten	Milstolpe	Ikraftträdande av lagen om vattenreglering
78	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16910_Övervaknings- och förvaltningssystem	Milstolpe	Avtal för GPS
93	6-2.2. Modernisering – 16778_Digitalisering av arkiv och tillhörande tjänster	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för digitalisering av arkiv
100	6-2.2. Modernisering – 16779_Utveckling av interoperabilitet och webbtjänster	Milstolpe	Kontraktstilldelning för projekt för driftskompatibilitet och utveckling av webbtjänster
101	6-2.2. Modernisering – 16810_CRM för den offentliga sektorn	Milstolpe	Kontraktstilldelning för kapacitetsmekanismen för den offentliga sektorn
102	6-2.2. Modernisering – 16780_Ytterligare modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för ytterligare modernisering av den offentliga förvaltningens enda kontaktpunkter
103	6-2.2. Modernisering – 16736_Nytt system för offentlig upphandling	Milstolpe	Kontraktstilldelning för det nya systemet för offentlig upphandling
104	6-2.2. Modernisering – 16823_Strategi och politik för cybersäkerhet för den offentliga sektorn – avancerade säkerhetstjänster för nationell kritisk infrastruktur	Milstolpe	Kontraktstilldelning för strategin för cybersäkerhet
105	6-2.2. Modernisering – 16826_Program för uppdatering av digitala färdigheter för värnpliktiga	Milstolpe	Kontraktstilldelning för program för uppdatering av digitala färdigheter för värnpliktiga

106	6-2.2. Modernisering – 16742_Digital omställning vid utrikesministeriet	Milstolpe	Kontraktstilldelning för digital omställning vid utrikesministeriet
107	6-2.2. Modernisering – 16824_Register	Milstolpe	Kontraktstilldelning för e-register
121	6-2.2. Modernisering – 16842_Central BI – Dataanalys	Milstolpe	Kontraktstilldelning Central Business Intelligence (BI)
134	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16750_Digital omställning av arbetssystemen	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för IT-system för arbete
139	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16913_En ny strategi för livslångt lärande: Modernisering och uppgradering av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning	Mål	Fortbildningsprogram – strategi för livslångt lärande – validering
159	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Reform av primärvården	Milstolpe	Aktivering av kursplaner för familjemedicin inom primärvården
160	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16820_Reform på områdena psykisk hälsa och missbruk	Mål	Psykisk hälsa – 50 enheter öppna – steg 1 i 2
211	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16952_Stärka den nationella ramen för korruptionsbekämpning genom riktade insatser på områdena upptäckt, förebyggande och ökad medvetenhet	Milstolpe	Genomförande av lagstiftningen om intern kontroll
214	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16701 Förbättra nätverket för statligt stöd	Milstolpe	Förstärkt nätverk för statligt stöd
215	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16981_Förbättring av den politiska planeringen och samordningen	Milstolpe	Politisk planering och samordning – konsekvensbedömning
226	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Rättslig karta – primärrätt – administrativ
227	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Byggnation och renovering av rättsliga byggnader – justering av listor – Anbudsinledning
		Delbetalning, belopp	1 974 438 067 EUR

1.4.Fjärde betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
37	2-1.2. Renovering – 16932_Olympiska Athletiska centrumet i Aten	Milstolpe	OAKA – Tilldelning av kontrakt
228	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16733_Kompetens och digitala färdigheter för domare och anställda inom rättsväsendet (personal inom rättsväsendet)	Mål	Utbildning – domare och kontorspersonal
1	1-1.1. Kraftökning – 16870_Interventioner för elsammanlänkning på öar och uppgradering av elnätet	Milstolpe	Sammanlänkning av öar – kontraktstilldelning
6	1-1.1. Kraftökning – 16865_Omstrukturering och förbättring av intäkterna från kontot för kraftvärme från förnybara energikällor	Mål	Konto för förnybara energikällor – kapacitetshöjande mål 1
11	1-1.1. Kraftökning – 16926_Stöd till installation av lagringssystem för att öka genomslaget för förnybara energikällor	Milstolpe	Lagring – kontrakt
33	2-1.2. Renovering – 16874_Energi och entreprenörskap	Milstolpe	Energieffektivitet inom den privata sektorn – godkända ansökningar
34	2-1.2. Renovering – 16876_Energiuppgradering av byggnader inom den offentliga sektorn	Milstolpe	Energieffektivitet i offentliga byggnader – godkända ansökningar
38	2-1.2. Renovering – 16873_Interventioner i bostadsområden och i byggnadsbeståndet	Milstolpe	Insatser i städer – tilldelning av kontrakt
61	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatreiliens och miljöskydd – 16849_Nationell återbeskogningsplan, återställande och förebyggande åtgärder ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningar	Milstolpe	Återbeskogning, återställande och förebyggande – kontrakt 1
66	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16850_Försörjningsvattenförsörjning och räddning av infrastruktur	Milstolpe	Godkännande av ansökningar om vatteninfrastruktur
87	5-2.1. Connect – 16855_Smallsatelliter	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för projektet "Små satelliter"
143	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och färdigheter – 16792_Arbetskraftens kompetens, omskolning och kompetenshöjning genom en reformerad utbildningsmodell (yrkesutbildningsreform)	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för kvalitetskontroll av yrkesutbildning
154	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Reformer och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Mål	Återkravminskning 50 000 000 – steg 1

203	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643_Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	Milstolpe	Återvinning av inkomstskatte- och skatteförfarandekoderna
229	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16727 Digital omvandling av rättsväsendet (e-juridik)	Milstolpe	Uppgradera registersystem för it-rättssystemen
230	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Ikraftträdande – Prestationsverktyg för domstolstjänstemän
231	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292 Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Kontrakt
257	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16631_Uppgradering av trafiksäkerheten	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för trafiksäkerhet – första omgången kontrakt
260	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften hos viktiga ekonomiska sektorer – 16630_Cretan Northern Highway (►.Oper.A.K.)	Milstolpe	Meddelande om tilldelning av kontrakt för tre delprojekt inom BOAK
267	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16833_Genomförande av Easas arbete för att rätta till kraven	Milstolpe	Meddelande om tilldelning av kontrakt för arbeten som utförs av Europeiska unionens byrå för luftfartssäkerhet (Easa) på regionala flygplatser
		Delbetalning, belopp	1 155 362 462,64 E UR

#### 1.5. Femte betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
12	1-1.1. Uppgradering av strömmen – 16901_HEDNO-nätet som syftar till att öka motståndskraften och skydda miljön	Milstolpe	HEDNO – kontrakt 1
13	1-1.1. Uppgradering av kraftöverföring – 16900_HEDNO-kontakt nät i skogsområden	Milstolpe	HEDNO – kontrakt 2
14	1-1.1. Kraftökning – 16899_Installerad kapacitetsökning i HEDNO (Hellenic Electricity Distribution Network Operators) HV/MV-stationer för ny RES-anslutning	Milstolpe	HEDNO – kontrakt 3
23	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Mål	Bostadsrenovering – renovering av bostäder # 1
28	2-1.2. Renovering – 16879_Utarbetande av stadsplaner för genomförandet av reformen av stadspolitik	Milstolpe	Utmärkelsen för stadsplaner
49	3-1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Milstolpe	Laddningsstationer för elfordon – bekräftade installationsplatser
50	3-1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt- E Grön	Milstolpe	Industriföretag – utvalda företag
59	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16772_Lag om avfallshantering för genomförande av hållbar deponering och återvinning	Milstolpe	Inrättande och drift av tillsynsmyndigheten för avfallshantering
60	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16979_Upprättande av en ny tillsynsmyndighet för vatten och avloppsvatten	Milstolpe	Inrättande och drift av tillsynsmyndigheten för vattenförvaltning
62	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16849_Nationell återbeskogningsplan, återställande och förebyggande åtgärder ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningar	Milstolpe	Återbeskogning, återställande och förebyggande – kontrakt 2
68	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16846Infrastrukturer för hantering av avloppsvatten från rening av avloppsvatten från tätbebyggelse	Milstolpe	Meddelande om tilldelning av kontrakt för avloppsvattenprojekt
79	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16911_Flygmedel för krishantering	Milstolpe	Inköp av två Sikorsky-helikoptrar
94	6-2.2. Modernisering – 16778_Digitalisering av arkiv och tillhörande tjänster	Mål	Digitalisering av arkiv – första genomförandefasen
97	6-2.2. Modernisering – 16929_Mot kundorienterade tjänster inom offentlig förvaltning genom förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och efterlevnad av EU:s strategier och politik	Milstolpe	Genomförande av den nationella planen för förenkling av processer (andra fasen)
135	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16942_Den offentliga arbetsförmedlingens digitala omvandling (DYPA)	Mål	DYPA Digitalisering av A3 A4-sidor digitaliserade arkiv
147	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och färdigheter – 16289_Strategi för spetskompetens vid universitet	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt till högskolor för spetsforskning
162	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16820_Reform på områdena psykisk hälsa och missbruk	Mål	Psykisk hälsa – 106 enheter öppna – steg 2 i 2
192	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16611_Digital omvandling av skatterevisorer	Milstolpe	Skatterevisorer – Mydata och bankinformation

193	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16610_Främja snabbare återbetalning av mervärdesskatt	Milstolpe	Helautomatiserad återbetalning av mervärdesskatt – lansering av it-system
207	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	Milstolpe	Offentlig förvaltning – nytt belöningssystem
216a	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16711_Professionalisering av området offentlig upphandling	Milstolpe	Ändring av den nationella strategin för offentlig upphandling 2021-2025
232	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Översyn av den rättsliga kartan – primärrätt – civilrätt och straffrätt
233	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Milstolpe	Byggande och renovering av rättsliga byggnader – inledande av anbudsförfaranden
234	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Kriminalpolisens operativa verksamhet
279	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16486_Museum för undervattensantikviteter	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för museet för undervattensantikviteter
303	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16593_Ändring av den rättsliga ramen för att attrahera strategiska investeringar	Milstolpe	Strategiska investeringar – urval av stödberättigade projekt
337	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16985_Ändringar av Greklands skattepolitiska ram	Milstolpe	Bekämpa skatteundandragande och främja elektroniska betalningar
341	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret	Mål	Fastighetskartläggning – 85 % slutförande
367	21-5.2 REPowerEU-investeringar – 16994_Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning	Milstolpe	Lansering av stödprogram
		Delbetalning, belopp	1 557 198 946,61 EUR

#### 1.6. Sjätte betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
7	1–1.1. Kraftökning – 16865_Omstrukturering och förbättring av intäkterna från kontot för kraftvärme från förnybara energikällor	Mål	Konto för förnybara energikällor – kapacitetshöjande mål 2
10	1–1.1. Kraftökning – 16871_Revitaliseringsåtgärder i de hårdast drabbade territorierna (territorier för en rättvis omställning)	Milstolpe	Återställande av mark – stadsplaner
51	3–1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt- E Grön	Milstolpe	Avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) – lagringstillstånd
122	6–2.2. Modernisering – 16853 Tillhandahållande av infrastruktur och tjänster för centrala molnbaserade datortjänster	Milstolpe	Slutförande av infrastruktur och tjänster för centrala molnbaserade datortjänster
155	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Reformer och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Mål	Återkravminskning 150 000 000 – steg 2
156	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Reformer och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Mål	FoU farmaceutisk behandling investeringsbevis 2021–23
161	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Reform av primärvården	Milstolpe	Primärvård – tilldelning av kontrakt till vårdcentraler
167	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälsa (DigHealth)	Milstolpe	Digital omvandling av hälso- och sjukvården – nationella digitala hälsojournaler (delprojekt 1)
175	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16726 Optimering av sociala förmåner	Milstolpe	Optimering av sociala förmåner med förbetalda kort
189	12–4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16614_Likviditetsregister online POS (reform)	Mål	Oberoende myndighet för offentliga intäkter: Betalningsregister online – införande och sammankoppling
204	12–4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16643 Kodifiering och förenkling av skattelagstiftningen	Milstolpe	Slutförande av det ursprungliga systemet för kodifiering av skatter och information om skattebetalare
212	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16702 Förbättra ramen för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism	Milstolpe	Förstärkt ram för bekämpning av penningtvätt och finansiering av terrorism
216	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16711 Professionalisering av området offentlig upphandling	Milstolpe	Professionalisering av området offentlig upphandling – ny lagstiftning

244a	15-4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16957 Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna kvarvarande utmaningar och finansiera realekonomin	Milstolpe	E-auktioner för skuldindrivning
244b	15-4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16957 Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna kvarvarande utmaningar och finansiera realekonomin	Milstolpe	Kontraktstilldelning för åtgärder inom finanssektorn
247	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16624 Creation – Expansion – Upgrade of Infrastructures of Research Centers under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (GSRI)	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för forskningscentra – bygg- och anläggningsarbeten
248	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16654 TH 2 ORAX: Uppbindning Holistisk Hybrid Operativ ruggediserad autonom eXemplary system	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för TH <sup>2</sup> ORAX
255	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16628 Mellersta Greklands motorväg E-65: Trikala- Egnatia-sektionen	Milstolpe	E-65-arbeten – Första byggfasen
258	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16631 Uppgradering av trafiksäkerheten	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för trafiksäkerhet – alla kontrakt
268	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982 Organisationsreform inom järnvägssektorn	Milstolpe	Ny genomförandeplan för OSE och utkast till lagstiftning
293	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16975 Interventioner för regionala hamnar	Mål	Upphandling av regionala hamnuppgraderingar
295	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16931 Turism Utveckling	Milstolpe	Utveckling av turismen: upphandling av turishamnar
304	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634 Nya industriparker	Milstolpe	Industriparker – lagstiftningsreform (sekundärlagstiftning)
312	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatresiliens och miljöskydd – 16285 Investeringar i det nationella bevattningsnätet genom offentlig-privata partnerskap	Milstolpe	Tilldelade kontrakt för bevattningsprojekt
317	18-4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16543 Åtgärder för att förenkla företagsklimatet och höja dess kvalitet och säkerhet	Milstolpe	Inrättande av kvalitetspolitiken och ett nytt regelverk för kvalitetsinfrastruktur
318	18-4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16591 Till affärsverksamhet	Milstolpe	Förbättring av företagsklimatet – göra det lättare att göra affärer
334	16857 Överkoppling till gigabitbredband – Övergång till gigabitbredbandsanslutningar och förstärkning av efterfrågan på gigabitbredband	Milstolpe	Reformen av övergången till gigabitbredband träder i kraft
335	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16984 Reformen av en personlig läkare	Milstolpe	Reform av personliga läkare – lagstiftning träder i kraft
338	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16985 Ändringar av Greklands skattepolitiska ram	Milstolpe	Reformera beskattningen av egenföretagare och stämpelskatt
339	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16985 Ändringar av Greklands skattepolitiska ram	Milstolpe	Stärka den operativa självständigheten för den oberoende myndigheten för offentliga intäkter (IAPR)

342	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret	Mål	Fastighetskartläggning – 95 % slutförande
343	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret	Milstolpe	Övergång till den nya organisationsstrukturen för det grekiska fastighetsregistret – öppnande av 2 kontor
347	4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16999_Tillgänglighet efter de förödande effekterna av stormen ”DANIEL”	Milstolpe	Kontrakt om projekt för upprustning av vägar har undertecknats
348	4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16999_Tillgänglighet efter de förödande effekterna av stormen ”DANIEL”	Milstolpe	Kontrakt om järnvägsrestaureringsprojekt har undertecknats och upphandlingsplan
351	20–5.1. Reformen inom REPowerEU – 16987_Licensram för förnybar vätgas och hållbar biometan	Milstolpe	Rättslig ram för förnybar vätgas och hållbar biometan
352	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16989_Optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybara energikällor och utveckling av havsbaserad vindkraft	Milstolpe	Antagande av strategin för utveckling av havsbaserad vindkraft
355	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16988_Reglerings- och marknadsdriftsram för teknik för avskiljning, användning och lagring av koldioxid för att främja industrins utfasning av fossila bränslen	Milstolpe	Fastställande av den rättsliga ramen för avskiljning, användning och lagring av koldioxid.
356	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16990_Ökning av nät- och lagringskapaciteten – främjande av lagringsinvesteringar	Milstolpe	Ikraftträdande av den rättsliga ramen
358	20–5.1. Reformen inom REPowerEU – 16991_Regelverk för smarta nät	Milstolpe	Utveckling av ett incitamentsbaserat system för systemansvariga för distributionssystem och konsumenter för att öka utbyggnaden och användningen av smarta mätare.
361	20–5. REPowerEU-reformer – 16992_Verktyg för att främja energidelning, egenförbrukning och gemenskaper för förnybar energi	Milstolpe	Ikraftträdande av sekundärlagstiftning om egenförbrukning och underlättande av tillståndsförfaranden för installation av stationer för förnybar energi i flerbostadshus
363	20–5. REPowerEU-reformer – 16993_Färdplan för innovativa energieffektivitetsåtgärder och identifiering av nya finansieringsinstrument	Milstolpe	Färdplan för innovativa energieffektivitetsåtgärder och rättslig ram
365	21–5.2 REPowerEU-investeringar – 16996_Installation av energilagring för ytterligare spridning av förnybara energikällor	Milstolpe	Meddelande om tilldelning av kontrakt
372	21–5.2 REPowerEU-investeringar – 16997_Främjande av CCS-teknik för att främja industrins utfasning av fossila bränslen	Milstolpe	Godkännande av miljövillkor och slutförande av Front End Engineering: Förberedande FEED-studier

		Delbetalning, belopp	2 439 692 494,94 EUR
--	--	-------------------------	----------------------

1.7.Sjunde betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
24	2–1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Mål	Bostadsrenovering – renovering av bostäder # 2
45a	3–1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Milstolpe	Kollektivtrafik – inledande av upphandlingsförfaranden för bussoperatörer genom offentliggörande av relevanta ansökningsomgångar för alla regioner
52	3–1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Mål	Bussar och taxibilar – ersättning med eldrivna
62a	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålig och miljöskydd – 16849Nationell plan för återbeskogning, återställande och förebyggande (”antiNERO”), åtgärder mot erosion och översvämningsskydd	Milstolpe	Återställande och förebyggande av återbeskogning – avtal 3
71	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålig och miljöskydd – 16850_Försörjningsvattenförsörjning och räddning av infrastruktur	Milstolpe	Slutförande av 50 % av vatteninfrastrukturen
72	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålig och miljöskydd – 16846Infrastrukturer för hantering av avloppsvatten från rening av avloppsvatten från tätbebyggelse	Milstolpe	Slutförande av 50 % av avloppsvattenarbetena
98	6–2.2. Modernisering – 16782_Sammankoppling och interoperabilitet mellan register, system och tjänster för datautbyte mellan nationella offentliga organisationer	Milstolpe	Rättslig grund för sammankoppling och interoperabilitet mellan register
108	6–2.2. Modernisering – 16779_Utveckling av interoperabilitet och webbtjänster	Milstolpe	Slutförande av projektet Interoperabilitet och utveckling av webbtjänster
109	6–2.2. Modernisering – 16810_CRM för den offentliga sektorn	Milstolpe	Slutförande av projektet CRM för den offentliga sektorn
110	6–2.2. Modernisering – 16780_Ytterligare modernisering av den offentliga förvaltningens gemensamma kontaktpunkter	Milstolpe	Slutförande av projektet med en enda kontaktpunkt
111	6–2.2. Modernisering – 16965_Studier av dataklassificering för den offentliga sektorns informationssystem	Milstolpe	Slutförande av projektet Uppgiftsklassificeringsstudier
112	6–2.2. Modernisering – 16823_Strategi och politik för cybersäkerhet för den offentliga sektorn – avancerade säkerhetstjänster för nationell kritisk infrastruktur	Milstolpe	Slutförande av projektet strategi för cybersäkerhet

137	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16750_Digital omställning av arbetssystemen	Milstolpe	Sekundärlagstiftning om det gemensamma it-systemet i Ariadne träder i kraft
142a	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16746_Reform av den passiva arbetsmarknadspolitiken för att stödja övergången till sysselsättning	Milstolpe	Lagstiftning om arbetslöshetsersättning och arbetslöshetsersättning, pilotprojekt om långtidsarbetslöshets ersättning
144	8-3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16747_Aktiv reform av arbetsmarknadspolitiken	Mål	Slutförande av arbetsmarknadsprogrammet för kompetenshöjning, omskolning
145a	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16794_Stärka lärlingssystemet	Milstolpe	Den rättsliga ramen för det nationella systemet för yrkesutbildning
148	9-3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16676_Digital omvandling av utbildningen	Mål	Slutförande av installation av interaktiva system
175a	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16726 Optimering av sociala förmåner	Milstolpe	Företalda kort för sociala förmåner
176	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16904_Invaliditet	Milstolpe	Slutförande av den andra fasen av bedömningen av personlig assistans för personer med funktionsnedsättning
177	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16919_Barnskydd	Mål	Avinstitutionalisering av minderåriga: slutförande av anhörigvårdare med funktionsnedsättning
178	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16919_Barnskydd	Mål	Fristående lägenheter för avinstitutionalisering av personer upp till 26 år
184	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16685_Mångfaldmedvetenhet	Mål	Slutförd utbildning av chefer för ökad medvetenhet om mångfald
185	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16763_Digital omställning av det sociala stödsystemet	Milstolpe	Digitalisering av asylsystemet för migration – slutförande
195a	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16291_Digital omvandling av skatte- och tullförvaltningen	Milstolpe	Genomförande av delprojekt
235	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16733_Kompetens och digitala färdigheter för domare och anställda inom rättsväsendet (personal inom rättsväsendet)	Milstolpe	Utbildning – domare och kontorspersonal
236	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Milstolpe	Översyn av den rättsliga kartan – Framsteg
247a	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16624_Creation – Expansion – Upgrade of Infrastructures of Research Centers under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (GSRI)	Milstolpe	Tilldelning av kontrakt för forskningscentra – utrustning och andra tjänster

280	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16293_Kultur som en drivkraft för tillväxt	Milstolpe	Samtida grekiska kulturvarumärke och kulturplattform
333	5-2.1. Connect – 16844 Övergång till 5G-teknik, vilket underlättar utvecklingen av innovativa fjärrtjänster	Milstolpe	Ikraftträdande av övergången till 5G-teknikreformen
340	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16985_Ändringar av Greklands skattepolitiska ram	Milstolpe	Bekämpa skatteundragande genom att använda myDATA för inkomstskatteändamål
268a	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisationsreform inom järnvägssektorn	Milstolpe	Lagstiftning för ny OSE och offentliggörande av internationella anbudsförfaranden
353	20-5.1. REPowerEU-reformer – 16989_Optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybara energikällor och utveckling av havsbaserad vindkraft	Milstolpe	Studie för att identifiera optimala områden för utveckling av förnybara energikällor och ikraftträdande av en politisk ram för dubbel användning av mark för jordbruk och solcellsproduktion
359	20-5.1. Reformen inom REPowerEU – 16991_Regelverk för smarta nät	Milstolpe	Ram för avtal om dynamisk prissättning
368	21-5.2 REPowerEU-investeringar – 16994_Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning	Mål	Slutförande av stödprogrammet för solcellssystem för egenförbrukning
370	21-5.2 REPowerEU-investeringar – 16995_Pilotprojekt för produktion av biometan och förnybar vätgas	Milstolpe	Undertecknande av kontrakt för tilldelning av projekt
		Delbetalning, belopp	1 948 335 236,09 E UR

#### 1.8. Åttonde betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
2	1–1.1. Kraftökning – 16870_Interventioner för elsammanlänkning på öar och uppgradering av elnätet	Milstolpe	Sammanlänkning av öar – arbetets fortskridande
8	1–1.1. Kraftökning – 16865_Omstrukturering och förbättring av intäkterna från kontot för kraftvärme från förnybara energikällor	Mål	Konto för förnybara energikällor – kapacitetshöjande mål 3
113	6–2.2. Modernisering – 16738_Centrala dokumenthanteringssystemet	Milstolpe	Slutförande av projektet för det centrala dokumenthanteringssystemet
114	6–2.2. Modernisering – 16742_Digital omställning vid utrikesministeriet	Milstolpe	Slutförande av utrikesministeriets digitala omvandling
115	6–2.2. Modernisering – 16791_Digital omställning av Greklands nationella turistorganisation	Milstolpe	Slutförande av digitaliseringen av Greklands nationella turistorganisation
116	6–2.2. Modernisering – 16964_Next-generationens interoperabilitetscentrum (KED)	Milstolpe	Slutförande av Next-generationens interoperabilitetscentrum
117	6–2.2. Modernisering – 16785_Turism e-MHTE	Milstolpe	Slutförande av det digitala turistregistret
118	6–2.2. Modernisering – 16826_Program för uppgradering av digitala färdigheter för värnpliktiga	Mål	Antal värnpliktiga som utbildats
131	7–2.3. Digitalisering av företag – 16706_Digital omställning av små och medelstora företag	Milstolpe	Digital omställning av små och medelstora företag – Tillhandahållande av produkter och tjänster
132	7–2.3. Digitalisering av företag – 16973_Inrättande av ett digitalt företagsekosystem och införande av skatteincitament för att underlätta den digitala omvandlingen av små och medelstora företag	Milstolpe	Digital omvandling av små och medelstora företag Lagstiftningsreform för att stimulera användningen av teknik
136	8–3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16750_Digital omställning av arbetssystemen	Milstolpe	Slutförande av systemet för pensionstilldelning i Atlas
148a	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16676_Digital omvandling av utbildningen	Milstolpe	Strategi för att uppdatera läroplanerna, rationalisera tjänsterna och övervaka utbildningsresultaten

157	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Reformer och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Mål	Återkravsminskning 300 000 000 – steg 3
163	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16756_Organisatoriska reformer i hälso- och sjukvårdssystemet (KETEKNY, ODIPY)	Milstolpe	Hälso- och sjukvårdssystemet – slutföra det grekiska DRG-institutet KETEKNY och den nya myndigheten för kvalitetssäkring inom hälso- och sjukvården ODIPY (exkl. utbildning)
164	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16756_Organisatoriska reformer i hälso- och sjukvårdssystemet (KETEKNY, ODIPY)	Mål	Hälso- och sjukvårdssystemet – KETEKNY ODIPY slutför utbildningen
168	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälsa (DigHealth)	Milstolpe	Digital omställning – det digitala programmet för cancer – delprojekt 2
169	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens motståndskraft, tillgänglighet och hållbarhet – 16753_Inrättande av hemvårdssystem	Milstolpe	Hemvård – öppning av enheter
179	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16904_Invaliditet	Milstolpe	Nationellt införande av ett system för personlig assistans för personer med funktionsnedsättning
180	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16919_Barnskydd	Mål	Färdigställande av personal vid barnomsorgsinrättningar
184a	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16685_Mångfaldmedvetenhet	Milstolpe	Jämställdhets- och diskrimineringsmekanismen, jämställdhetsobservatoriet, prissättningssystem
186	11–3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16922_Social integration	Mål	Slutförande av renovering av subventionerade bostäder
213	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16703_Bekämpning av olaglig handel och skydd av immateriella rättigheter	Milstolpe	Bekämpning av olaglig handel – IT-system och kontrollstationer
217	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16940_Modernisera den grekiska insättnings- och lånefonden	Milstolpe	Slutförande av alla delprojekt inom Hellenic Consignment Deposit and Loans Fund
261	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften hos viktiga ekonomiska sektorer – 16630_Cretan Northern Highway (►.Oper.A.K.)	Mål	Byggnadsarbetet i BOAK

268b	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisationsreform inom järnvägssektorn	Milstolpe	Antagande av ett flerårigt investeringsprogram, undertecknande av nya resultatkontrakt
294	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16944_Översiktsplan för förnyelse av den grekiska passagerarfloTTan	Milstolpe	Översiktsplan för grekisk passagerarsjöfart
313	17–4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16653_Digital omställning av jordbruks- och livsmedelssektorn	Milstolpe	Slutförande av projektet för digital omvandling av jordbruket
332	4–1.4. Hållbar resursanvändning, klimatresiliens och miljöskydd – Inledande inspektion av offentliga byggnaders seismiska motståndskraft	Milstolpe	Slutförande av preliminära seismiska inspektioner
336	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16984_Reformen av en personlig läkare	Milstolpe	Personlig läkarreform – folkbokföring
344	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret	Mål	Fastighetskartläggning – fullständigt slutförande
345	13–4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16986_Slutförande av det nationella fastighetsregistret	Milstolpe	Övergång till den nya organisationsstrukturen för det grekiska fastighetsregistret – fullständigt slutförande
354	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16989_Optimering av användningen av land- och havsområden för utveckling av förnybara energikällor och utveckling av havsbaserad vindkraft	Milstolpe	Ikraftträdande av presidentdekretet om att utse den första gruppen av områden för projekt för havsbaserad vindkraft
357	20–5.1. REPowerEU-reformer – 16990_Grid och lagringskapacitet – främjande av lagringsinvesteringar	Milstolpe	Stödordningens ikraftträdande
362	20–5. REPowerEU-reformer – 16992_Verktyg för att främja energidelning, egenförbrukning och gemenskaper för förnybar energi	Milstolpe	Inrättande av självförbrukarregistret och tekniskt stöd till energigemenskaper
364	20–5. REPowerEU-reformer – 16993_Färdplan för innovativa energieffektivitetsåtgärder och identifiering av nya finansieringsinstrument	Milstolpe	Lansering av finansieringsinstrument utan bidrag
		Delbetalning, belopp	1 696 474 734,72 E UR

### 1.9.Nionde betalningsansökan (icke återbetalningspliktigt stöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål /mål	Namn
3	1-1.1. Kraftökning – 16870_Interventioner för elsammanlänkning på öar och uppgradering av elnätet	Mil stolpe	Sammanlänkning av öar – slutförande
15	1-1.1. Kraftökning – 16871_Revitaliseringsåtgärder i de hårdast drabbade territorierna (territorier för en rättvis omställning)	Mål	Återställande av mark – slutförande
16	1-1.1. Kraftökning – 16926_Stöd till installation av lagringssystem för att öka genomslaget för förnybara energikällor	Mil stolpe	Energilagring – slutförande
17	1-1.1. Uppgradering av strömmen – 16901_HEDNO-nätet som syftar till att öka motståndskraften och skydda miljön	Mil stolpe	HEDNO – slutförande 1
18	1-1.1. Uppgradering av kraftöverföring – 16900_HEDNO-kontakt nät i skogsområden	Mil stolpe	HEDNO – slutförande 2
19	1-1.1. Kraftökning – 16899_Installerad kapacitetsökning i HEDNO (Hellenic Electricity Distribution Network Operators) HV/MV-stationer för ny RES-anslutning	Mil stolpe	HEDNO – slutförande 3
25	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Mål	Bostadsrenovering – grön energi som produceras för energifattiga hushåll
26	2-1.2. Renovering – 16872_Energirenovering av bostadshus	Mål	Bostadsrenovering – renovering av bostäder # 3
29	2-1.2. Renovering – 16879_Utarbetande av stadsplaner för genomförandet av reformen av stadspolitiken	Mål	Slutförande av stadsplanering
30	2-1.2. Renovering – 16894_Inrättande av ny särskild fysisk planering för förnybara energikällor, industri, turism och vattenbruk	Mil stolpe	Antagande av särskilda rumsliga ramar
31	2-1.2. Renovering – 16891_Inrättande av ny fysisk planering i kust- och havsområden	Mil stolpe	Antagande av en maritim strategi
35	2-1.2. Renovering – 16876_Energiuppgradering av byggnader inom den offentliga sektorn	Mål	Energieffektivitet offentliga byggnader – färdigställda
36	2-1.2. Renovering – 16874_Energi och entreprenörskap	Mål	Energieffektivitet inom den privata sektorn – slutförd # 2
39	2-1.2. Renovering – 16932_Olympiska Athletiska centrumet i Aten	Mil stolpe	OAKA – slutförande av arbeten
40	2-1.2. Renovering – 16873 – Interventioner i bostadsområden och i byggnadsbeståndet	Mil stolpe	Stadsinsatser – slutförande av alla arbeten
41	2-1.2. Renovering – 16875_Infrastrukturutveckling och återställande av byggnader i tidigare kungliga fastigheter i Tatoi	Mil stolpe	Tatoi – slutförande av alla arbeten
53	3-1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt- E Grön	Mil stolpe	Trafikstyrning och signalering – driftscertifikat utfärdat
54	3-1.3. Laddning och tankning – 16831_Produkt- E Grön	Mil stolpe	Industrienheter —
55	3-1.3. Laddning och tankning – 16924Elektromobilitet	Mål	Laddningsstationer för elfordon – anläggningar färdigställda
63	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatresiliens och miljöskydd – 16849_Nationell återbeskningsplan, återställande och förebyggande åtgärder ("antiNERO"), åtgärder mot erosion och översvämningar	Mil stolpe	Återbesknings, återställande och förebyggande – Slutförande av arbeten

64	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16851_Skydd av biologisk mångfald som drivkraft för hållbar tillväxt	Mil stol pe	Biologisk mångfald – Slutförande
73	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16846_Infrastrukturer för hantering av avloppsvatten från rening av avloppsvatten från tätbebyggelse	Mil stol pe	Slutförande av infrastruktur för hantering av avloppsvatten från tätbebyggelse och slamhantering
74	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16850_Försörjningsvattenförsörjning och räddning av infrastruktur	Mil stol pe	Slutförande av vatteninfrastruktur
80	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16283_Genomförande av regionala civilskyddscentrum (PEKEPP) genom offentlig-privata partnerskap	Mål	Färdigställande av 13 byggnader
81	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16910_Övervaknings- och förvaltningssystem	Mil stol pe	Slutförande av övervaknings- och förvaltningssystemet för civilskydd
82	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16911_Flygmedel för krishantering	Mil stol pe	Slutförande av projektet med flygburna medel för krishantering
83	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16912_Utrustning för bekämpning av skogsbränder, förebyggande åtgärder och insatser	Mil stol pe	Färdigställande av utrustning för skogsbekämpning
84	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimattålighet och miljöskydd – 16909_Infrastruktur – Inrättande av en strategisk nationell katastrofriskhantering	Mil stol pe	Slutförande av nationell katastrofriskhantering
90	5-2.1. Connect – 16818_Fiberisk optisk infrastruktur i byggnader	Mål	Slutförande av projektet ”Fiberoptisk infrastruktur i byggnader”
92	5-2.1. Connect – 16855_Smallsatelliter	Mil stol pe	Slutförande av projektet ”Små satelliter”
95	6-2.2. Modernisering – 16778_Digitalisering av arkiv och tillhörande tjänster	Mål	Digitalisering av arkiv – fullständigt genomförande
95a	6-2.2. Modernisering – 16778_Digitalisering av arkiv och tillhörande tjänster	Mil stol pe	Genomförande av delprojekten 7B och 9
99	6-2.2. Modernisering – 16929_Mot kundorienterade tjänster inom offentlig förvaltning genom förenkling och förbättring av processer, systemförbättringar och efterlevnad av EU:s strategier och politik	Mil stol pe	Slutförande av strategin för att minska den administrativa bördan och den nationella planen för förenkling av processer (slutfasen)
119	6-2.2. Modernisering – 16736_Nytt system för offentlig upphandling	Mil stol pe	Slutförande av det nya systemet för offentlig upphandling
120	6-2.2. Modernisering – 16824_Register	Mil stol pe	Slutförande av registreringsprojektet
123	6-2.2. Modernisering – 16854_Smarta städer	Mål	Fullt genomförande av projekt för smarta städer
124	6-2.2. Modernisering – 16928.Införande av ny teknik och trender i riktning mot den offentliga förvaltningens avancerade tjänster, ökad effektivitet och ändamålsenlighet samt minskade kostnader för drift, uppgradering och underhåll av system	Mil stol pe	Slutförande av ny teknik för offentlig förvaltning
125	6-2.2. Modernisering – 16955_Uppgradering av molnbaserade datorinfrastrukturer och tjänster inom den nationella infrastrukturen för forskning och teknik (GRNET)	Mil stol pe	Slutförande av GRNET
127	6-2.2. Modernisering – 16956_Utbyggnad av Syzefksis II	Mil stol pe	Slutförande av Syzefksis II
128	6-2.2. Modernisering – 16827_Strategi för dataförvaltning för den offentliga sektorn	Mil stol pe	Slutförande av strategin för dataförvaltning

1 2 9	6–2.2. Modernisering – 16842_Central BI – Dataanalys	Mil stol pe	Slutförande av centralt BI
1 3 5 a	8–3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16942_Digital omställning av den offentliga arbetsförmedlingen	Må l	Digital omvandling av DYPA
1 4 0	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16913_En ny strategi för livslångt lärande: Modernisering och uppgradering av Greklands system för kompetenshöjning och omskolning	Må l	Validering av utbildningsprogrammets slutförande av livslångt lärande
1 4 1 a	8–3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16941_Omstrukturering och omprofilering av DYPA lokala offentliga arbetsförmedlingar (KPA2)	Mil stol pe	Renovering av nyckelåtgärd 2, kommunikationsstrategi, kvalitetskontroll av kundtjänster, nya former av profilering och rådgivningstjänster.
1 4 4 a	8–3.1. Främja skapande av arbetstillfällen och deltagande på arbetsmarknaden – 16747_Aktiv reform av arbetsmarknadspolitiken	Mil stol pe	Slutförande av sysselsättningsprogrammet för aktiva arbetsmarknadsåtgärder
1 4 5	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16794_Stärka lärlingssystemet	Må l	Utbildningskurser som slutför digitalisering e-lärande och slutförande av energieffektiva renoveringar
1 4 5 b	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16794_Stärka lärlingssystemet	Mil stol pe	Kvalitetskontroll av yrkesskolor, reform av läroplaner, yrkesutbildningens infrastruktur och andra projekt av DYPA
1 4 6	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och färdigheter – 16792_Arbeitskraftens kompetens, omskolning och kompetenshöjning genom en reformerad utbildningsmodell (yrkesutbildningsreform)	Mil stol pe	System för kvalitetskontroll av yrkesutbildning, uppdatering av modulerna i den offentliga arbetsförmedlingens (DYPA) yrkesutbildningsenheter, digitala kurser, renovering av 49 laboratorier och slutförande av utrustningsutbudet
1 4 8 b	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16676_Digital omvandling av utbildningen	Mil stol pe	Digital omvandling av utbildningen
1 4 9	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16933_Uppgradering av yrkesutbildning: Tillhandahållande av laboratorieutrustning för laboratoriecetrum för IEK, EPAL, högstadie- och gymnasieutbildning samt yrkesskolor	Må l	Modernisering av laboratoriecetrummen för yrkesutbildning
1 5 0	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och färdigheter – 16289_Strategi för spetskompetens vid universitet	Mil stol pe	Gästprofessorer/gästforskare, industriella doktorandprogram, digital omvandling av det nationella grekiska biblioteksnätverket, uppgradering av universitetens forsknings- och utbildningsinfrastruktur
1 5 1	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och färdigheter – 16289_Strategi för spetskompetens vid universitet	Må l	Lita på att dina stjärnor är klara
1 5 2	9–3.2. Utbildning, yrkesutbildning och kompetens – 16934_Uppgradering av yrkesutbildningen	Mil stol pe	Uppgradering av yrkesutbildningssystemet IEK, utformning och utveckling av modellen EPAL Digitalisation EOPPEP slutförd
1 5 8	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16816_Reformer och snabbare investeringar i hälso- och sjukvårdssektorn – minskning och rationalisering av hälso- och sjukvårdsutgifterna	Må l	Minskning av återkravet 400 000 000 – steg 4
1 6 5	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens motståndskraft, tillgänglighet och hållbarhet – 16783_Genomförande av det nationella programmet för förebyggande av folkhälsan ”Spiros Doxiadis” (NPP SD)	Mil stol pe	Spiros nationella folkhälsoförebyggande program ”Doxiadis” – alla projekt slutförda
1 6 6	10–3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16755_Gröna investeringar – Reform av primärvården	Må l	PHC – Hälso- och sjukvårdsinrättningar som renoverats helt

1 7 0	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16795_NHS-sjukhusrenovering och uppgradering av infrastruktur	Mil stol pe	Uppgradering av NHS Infrastruktur slutförd
1 7 1	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens motståndskraft, tillgänglighet och hållbarhet – 16757_Inrättande av ett centrum för strålbehandling vid ”Sotiria” Thoracic	Mil stol pe	Sotiria Radioterapi Centre
1 7 2	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens motståndskraft, tillgänglighet och hållbarhet – 16793_Projekt för uppförande av en byggnad avsedd för cellulära terapier och hematologiska kliniker vid det allmänna sjukhuset i Thessaloniki ”Papanikolaou”	Mil stol pe	Slutförande av sjukhus i Papanikolaou
1 7 3	10-3.3. Förbättra hälso- och sjukvårdens resiliens, tillgänglighet och hållbarhet – 16752_Digital omvandling av hälsa (DigHealth)	Mil stol pe	Digital omställning – alla delprojekt avslutas
1 7 4 a	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16904_Invaliditet	Mil stol pe	Tillgänglighet och stödinфраstruktur, social delaktighet för personer med autism, insatser under den tidiga barndomen
1 8 0 a	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16919_Barnskydd	Mil stol pe	Reform av läroplanen
1 8 2 a	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16925_Digital omställning av det sociala stödsystemet	Mil stol pe	En gemensam digital åtkomstportal, digital utbildning, fullständig förteckning över offentliga fastigheter
1 8 2	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16925_Digital omställning av det sociala stödsystemet	Må l	Intyg om funktionsnedsättning hos den förvaltande myndigheten slutförd
1 8 3	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16922_Social integration	Må l	Social integration GMI-mottagare som är hemlösa
1 8 6 a	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16922_Social integration	Mil stol pe	Social integration av utsatta grupper, digital utbildning
1 8 7	11-3.4. Öka tillgången till en effektiv och inkluderande socialpolitik – 16688: Främja flyktningbefolkningens integration på arbetsmarknaden	Må l	Integration på arbetsmarknaden för flyktingar
1 9 4	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16611_Digital omvandling av skatterevisorer	Mil stol pe	Slutförande av den digitala omvandlingen av skatterevisorer
1 9 5	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16291_Digital omvandling av skatte- och tullförvaltningen	Mil stol pe	Slutförande av resultaten i den första fasen av den integrerade skatte- och revisionsmiljön för den oberoende myndigheten för offentliga intäkter som en del av dess digitala omvandling. Genomförande av delprojekt
1 9 6	12-4.1. Att göra skatter mer tillväxtvänliga och förbättra skatteförvaltningen och skatteuppbörden – 16291_Digital omvandling av skatte- och tullförvaltningen	Mil stol pe	Lansering av systemet för övervakning av nyttofordon och containrar. Genomförande av delprojekt.
2 0 8	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16972_Reformera den offentliga förvaltningen	Må l	Offentlig förvaltning – slutförd utbildning för offentliganställda. Slutförande av anställningskontrakt och strategisk personalplanering
2 1 8	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggnadsåtgärder och bekämpa korruption – 16711_Professionalisering av området offentlig upphandling	Mil stol pe	Genomförande av den nationella strategin för offentlig upphandling 2021–2025

2 1 9	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16974 Reformen av räkenskaperna	Mil stol pe	Redovisningsreform: Sammanställda redovisningar
2 2 0	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och korruptionsbekämpning – 16705 Digital omvandling av finanspolitisk förvaltning och tillsyn inom styrning – Elektronisk fakturering	Mil stol pe	Offentlig resursplanering för företag (GOV-ERP)
2 2 1	13-4.2. Modernisera den offentliga förvaltningen, bland annat genom att påskynda genomförandet av offentliga investeringar, förbättra ramen för offentlig upphandling, kapacitetsuppbyggande åtgärder och bekämpa korruption – 16711 Professionalisering av området offentlig upphandling	Må l	Slutförande av program för kompetenshöjning/omskolning för offentlig upphandling
2 3 7	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16292_Nya rättsliga byggnader	Mil stol pe	Bygg- och renoveringsarbeten – e-identitet – slutförande
2 3 8	14-4.3. Förbättra rättsväsendets effektivitet – 16575 Att påskynda rättsskipningen	Mil stol pe	Översyn av den rättsliga kartan – fullständigt genomförande
2 3 9	14-4.3. Förbättra rättssystemets effektivitet – 16727_Digital omvandling av rättsväsendet (e-juridik)	Mil stol pe	Journalföring och it-uppgraderingar
2 4 1	15-4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16580_Genomförande av den nya enhetliga insolvensramen för omstrukturering av skulder och 2:a chansen	Mil stol pe	Tillsyn, digitalisering av tillsynsprocesser, kapitalmarknadsunionen, kapitalmarknader, förebyggande skuldsanering
2 4 3	15-4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16581 Förbättrad tillsyn av kapitalmarknaderna och tillförlitlighet	Mil stol pe	Digitalisering av tillsynsprocessen och organisationen av den grekiska kapitalmarknadskommissionen
2 4 4 c	15-4.4. Stärka finanssektorn och kapitalmarknaderna – 16957 Stärka det finansiella systemets kapacitet att övervinna kvarvarande utmaningar och finansiera realekonomin	Mil stol pe	Slutförande av politiska åtgärder inom ramen för den nationella strategin för hantering av privata skulder, inrättande av det centrala kreditregistret
2 4 9	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16624_Creation – Expansion – Upgrade of Infrastructures of Research Centers under överinseende av generalsekretariatet för forskning och innovation (GSRI)	Mil stol pe	Slutförande av projekt med forskningscentra
2 5 0	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16618_Grundläggande tillämpad forskning	Mil stol pe	Slutförande av projekt för tillämpad grundforskning
2 5 1	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16654_TH 2 ORAX: Uppbindning Holistisk Hybrid Operativ ruggediserad autonom eXemplary system	Mil stol pe	Slutförande av TH <sup>2</sup> ORAX-projektet
2 5 2	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16971_Forskning – Skapa – Innovera	Mil stol pe	Slutförande av forskning – Skapa – innovativa projekt
2 5 3	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16621_Extroversion av ekosystemet för forskning och innovation i Grekland	Mil stol pe	Slutförande av projekt för ekosystem inom forskning och innovation
2 5 6	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16628_Mellersta Greklands motorväg E-65: Trikala- Egnatia-sektionen	Mil stol pe	E-65-arbeten – slutförande
2 6 2	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften hos viktiga ekonomiska sektorer – 16630_Cretan Northern Highway (►.Oper.A.K.)	Mil stol pe	Projektets slutförande av BOAK
2 6 8 c	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16982_Organisationsreform inom järnvägssektorn	Mil stol pe	Slutförande av reformen av organisationen av järnvägen
2 6 9	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16833_Genomförande av Easas arbete för att rätta till kraven	Mil stol pe	Slutförande av Easas arbete

2 7 1	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16892_Uppgradering av förortsjärnvägen i Västra Attika	Mil stol pe	Slutförande av järnvägen i Västra Attika
2 7 2	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16949_Smarta broar	Mil stol pe	Slutförande av projektet om smarta broar fas I
2 7 2 a	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16949_Smarta broar	Mil stol pe	Slutförande av projektet om smarta broar, fas II
2 7 4	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16959_Digital omställning av den grekiska järnvägsorganisationen	Mil stol pe	Slutförande av den digitala omvandlingen av OSE-projektet
2 7 5	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16960_Smart infrastruktur med fokus på miljö och kultur	Mil stol pe	Slutförande av projekt för smart infrastruktur
2 7 6	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16937_Digitala integrerade programförvaltningssystemet för förvaltning av tekniska arbeten och strukturella tillgångar vid infrastruktur- och transportministeriet	Mil stol pe	Slutförande av PMIS för infrastrukturministeriet
2 7 7	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16786_Förenkling av infrastrukturministeriets förfaranden för transport	Mil stol pe	Förenkling av förfarandena för transportministeriet
2 8 3	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16293_Kultur som en drivkraft för tillväxt	Mil stol pe	Kultur som drivkraft för tillväxt
2 8 4	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16536_Uppgradering av infrastruktur, förnyelse av utrustning och uppgradering av kvaliteten på de tjänster som tillhandahålls av HOCRED Stores – f.d. ARF Stores (på plats och elektroniskt)	Mil stol pe	Uppgradering av den grekiska organisationen för utveckling av kulturresurser (HOCRED)
2 8 5	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16725_Att förbättra den högre konstutbildningen	Mil stol pe	Uppgradering av den högre konstutbildningen
2 8 7	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16486_Museum för undervattensantikviteter	Mil stol pe	Museum för undervattensantikviteter
2 8 8	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16485_Kulturvägar på emblematiske arkeologiska platser och monument	Mil stol pe	Kulturvägar vid emblematiske arkeologiska platser
2 8 9	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16735_Användning av ”konst på recept”, främja social sammanhållning och utnyttja silvrekonomi	Mil stol pe	Använda ”konst på recept”,
2 9 0	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16433_Skydd av kulturminnesmärken och arkeologiska fyndplatser mot klimatförändringar	Mil stol pe	Skydd av kulturminnen mot klimatförändringar
2 9 1	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16435_Återställande – Konservations-Förbättring av Akropolis monument	Mil stol pe	Återställande – Konservering – Förbättring av Akropolis
2 9 6	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16921_Kompetens och kompetenshöjning inom turism	Må l	Omskolning och kompetenshöjning inom turism (slutförande)
2 9 7	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16931_Turism Utveckling	Mil stol pe	Slutförande av turistutvecklingsprojekt
2 9 8	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16975_Interventioner för regionala hamnar	Må l	Uppgradera interventioner för regionala hamnar

306	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16599_Digitilisering av nätverket för ekonomisk diplomati – Utbildningsprogram för exportörer	Mil stol pe	Digitalisering av nätverket för ekonomisk diplomati – genomförande av alla åtgärder
307	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16634_Nya industriparke	Mil stol pe	Industriparker – genomförande av investeringar
308	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16593_Ändring av den rättsliga ramen för att attrahera strategiska investeringar	Mil stol pe	Strategiska investeringar – genomförande av investeringar
309	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16721_Snabbare smart tillverkning	Mil stol pe	Tillverkning, sektor – genomförande av investeringar
314	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16626_Ekonomisk omvandling av jordbrukssektorn	Mil stol pe	Slutförande av den ekonomiska omvandlingen av jordbruket
315	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16584_Förslag till åtgärder inom vattenbrukssektorn	Mil stol pe	Vattenkultur slutförd
316	4-1.4. Hållbar resursanvändning, klimatresiliens och miljöskydd – 16285_Investeringar i det nationella bevattningsnätet genom offentlig-privata partnerskap	Mil stol pe	Slutförande av bevattning
319	18-4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16543_Åtgärder för att förenkla företagsklimatet och höja dess kvalitet och säkerhet	Mil stol pe	Förbättring av företagsklimatet – förenkling av tillståndsgivning och marknadsövervakning
259	17-4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16631_Uppgradering av trafiksäkerheten	Mil stol pe	Slutförande av trafiksäkerhetsprojekt
346	16-4.5. Främja forskning och innovation – 16622_HORIZON 2020 ”spetskompetensstämpel”: finansiering av de främsta innovativa företagen	Mil stol pe	Slutförande av projekt som genomförs av små och medelstora företag
349	4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16999_Tillgänglighet efter de förödande effekterna av stormen ”DANIEL”	Mil stol pe	Projekt för återställande av vägar slutförda
350	4.6. Modernisera och förbättra motståndskraften i viktiga ekonomiska sektorer – 16999_Tillgänglighet efter de förödande effekterna av stormen ”DANIEL”	Mil stol pe	Järnvägsrestaureringsprojekt slutförda
360	20-5.1. Reformen inom REPowerEU – 16991_Regelverk för smarta nät	Mil stol pe	Utveckling av kontrollcentrumet för systemansvariga för distributionssystem
366	21-5.2 REPowerEU-investeringar – 16996_Installation av energilagring för ytterligare spridning av förnybara energikällor	Mil stol pe	Färdigställande av lagringsanläggningar
369	21-5.2 REPowerEU-investeringar – 16994_Energieffektivitet och främjande av förnybara energikällor för egenförbrukning	Må l	Slutförande av delinvesteringar i renovering av energieffektivitet, solvärmda varmvattenberedare och kommunala vatten- och avlopps företag
371	21-5.2 REPowerEU-investeringar – 16995_Pilotprojekt för produktion av biometan och förnybar vätgas	Må l	Ytterligare produktionskapacitet för förnybar vätgas och förnybar gas
373	21-5.2 REPowerEU-investeringar – 16997_Främjande av CCS-teknik för att främja industrins utfasning av fossila bränslen	Mil stol pe	Slutförande av arbetena för investeringarna
		Delbetalning, belopp	3 500 000 000,00 EUR

## 2. Lån

De delbetalningar som avses i artikel 3.2 ska organiseras på följande sätt:

2.1. Första betalningsansökan (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
320	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Milstolpe	Operativa avtal med internationella finansinstitut
321	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Milstolpe	Utlysning av affärsbankssamtal
		Delbetalning, belopp	2 121 256 487 EUR

2.2. Andra betalningsansökan (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
322	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Milstolpe	Avtal om aktiekapplattform
323	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Milstolpe	Överenskommelse om bidrag från InvestEU
324	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	586.4 miljoner euro i finansiering från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare
		Delbetalning, belopp	2 121 256 487 EUR

2.3. Tredje betalningsansökan (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
325	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	3518.4 miljoner euro i finansiering från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare
		Delbetalning, belopp	2 121 256 487 EUR

#### 2.4.Fjärde betalningsansökan (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
325a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	4518.4 miljoner euro i finansiering från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare
		Delbetalning, belopp	2 534 514 342,07 E UR

#### 2.5. Femte betalningsansökan (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
326	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	8364 miljoner euro i finansiering från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare
		Delbetalning, belopp	2 534 514 342,07 E UR

#### 2.6. Sjätte betalningsansökan (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
326a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	10873.2 miljoner euro i finansiering från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare
		Delbetalning, belopp	2 534 514 342,07 EUR

### 2.7. Sjunde betalningsansökan (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
327	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	13382.4 miljoner euro i finansiering från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare
		Delbetalning, belopp	2 534 514 342,07 EUR

### 2.8. Åttonde betalningsansökan (lånestöd):

Löpnummer	Berörd åtgärd (reform eller investering)	Delmål/mål	Namn
328	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	16728 miljoner euro i finansiering från finansinstitut som undertecknats med slutliga stödmottagare
328a	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Milstolpe	Finansministeriet har slutfört investeringen
329	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	Investeringar på 100 % av stödet till eget kapital
330	4.7. Förbättra konkurrenskraften och främja privata investeringar och export – 16980_Lånefaciliteten för återhämtning och resiliens	Mål	InvestEU:s godkännande av insatser
		Delbetalning, belopp	1 225 712 090,33 EUR

## AVSNITT 4: YTTERLIGARE ARRANGEMANG

### 2. Arrangemang för övervakning och genomförande av återhämtnings- och resiliensplanen

Övervakningen och genomförandet av Greklands plan för återhämtning och resiliens ska ske i enlighet med följande arrangemang:

Det huvudsakliga organ som ansvarar för samordningen av genomförandet och övervakningen av planen för återhämtning och resiliens kommer att vara samordningsbyrån för faciliteten för återhämtning och resiliens, en oberoende särskild offentlig tjänst vid finansministeriet, som inrättades genom lag 4738/2020. Samordningsbyrån för faciliteten för återhämtning och resiliens ska också vara det ansvariga organet för att kontrollera att de fastställda delmålen och målen i planen för återhämtning och resiliens har slutförts och ska också fungera som (den enda) kontaktpunkten mellan Europeiska kommissionen och de grekiska myndigheterna. Dess uppgifter omfattar i synnerhet en aktiv övervakning av projektens framsteg, på grundval av överenskomna delmål och mål, och inlämning av betalningsansökningar till Europeiska kommissionen efter kontroll av projektens slutförande. Den senare ska åtföljas av en förvaltningsförklaring om att medlen har använts för avsedda ändamål och i enlighet med principen om sund ekonomisk förvaltning samt en sammanfattning av de revisioner som genomförts, inklusive konstaterade brister och eventuella korrigerande åtgärder som vidtagits.

Det övergripande ansvaret för genomförandet av varje särskild åtgärd faller under det berörda ministeriets behörighet, vars avdelningar kommer att stödja övervakningen av projektens framsteg och upprätthålla ett nära samarbete med samordningsbyrån för faciliteten för återhämtning och resiliens.

Alla åtgärder i planen ska genomföras av nationella organ (nedan kallade genomförandeorgan) som utsetts av det behöriga ministeriet och ska ansvara för att de överenskomna delmålen och målen uppnås samt för rapporteringen av alla uppgifter och all dokumentation till samordningsbyrån för faciliteten för återhämtning och resiliens genom det förvaltningsinformationssystem som ska inrättas.

Slutligen ska kommittén för finansiell revision (EDEL, som är en del av finansministeriets generalsekretariat för skattepolitik) säkerställa att principerna om sund ekonomisk förvaltning följs.

### 3. Arrangemangen för att ge kommissionen fullständig tillgång till underliggande uppgifter

För att ge kommissionen fullständig tillgång till de underliggande relevanta uppgifterna ska Grekland ha infört följande arrangemang:

Samordningsbyrån för faciliteten för återhämtning och resiliens, som är det centrala samordningsorganet för Greklands återhämtnings- och resiliensplan och dess genomförande, ansvarar för den övergripande samordningen och övervakningen av planen. Den fungerar särskilt som ett samordningsorgan för att övervaka framstegen när det gäller delmål och mål, för övervakning och, i förekommande fall, genomförande av kontroll- och revisionsverksamhet samt för att tillhandahålla rapportering och begäran om utbetalningar. Den samordnar rapporteringen av delmål och mål, relevanta indikatorer, men även kvalitativ finansiell information och andra uppgifter, t.ex. om slutmottagare. Datainmatningen sker i genomförandeorganen, som är skyldiga att rapportera de begärda uppgifterna till samordningsorganet för faciliteten för återhämtning och resiliens via förvaltningsinformationssystemet.

I enlighet med artikel 24.2 i förordning (EU) 2021/241 ska Grekland, när de relevanta överenskomna delmålen och målen i avsnitt 2.1 i denna bilaga har uppnåtts, till kommissionen lämna in en vederbörligen motiverad begäran om utbetalning av det ekonomiska bidraget och,

i förekommande fall, av lånet. Grekland ska se till att kommissionen på begäran har full tillgång till de underliggande relevanta uppgifter som ligger till grund för begäran om utbetalning, både för bedömningen av ansökan om utbetalning i enlighet med artikel 24.3 i förordning (EU) 2021/241 och för revisions- och kontrolländamål.

---