



Брюксел, 14 януари 2025 г.
(OR. en)

Междуинституционално досие:
2024/0325(NLE)

17052/24
ADD 1

ECOFIN 1523
FIN 1137
UEM 488
CADREFIN 225

БЕЛЕЖКА

От:	Генералния секретариат на Съвета
До:	Делегациите
№ док. Ком.:	COM(2024) 587 final
Относно:	ПРИЛОЖЕНИЕ към РЕШЕНИЕ ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СЪВЕТА за изменение на Решение за изпълнение от 28 юли 2021 г. за одобряване на оценката на плана за възстановяване и устойчивост на Кипър

Приложено се изпраща на делегациите посоченото по-горе приложение към Решението за изпълнение на Съвета за изменение.

ПРИЛОЖЕНИЕ

РАЗДЕЛ 1: РЕФОРМИ И ИНВЕСТИЦИИ В РАМКИТЕ НА ПЛАНА ЗА ВЪЗСТАНОВЯВАНЕ И УСТОЙЧИВОСТ

1. Описание на реформите и инвестициите

А. КОМПОНЕНТ 1.1: УСТОЙЧИВА И ЕФЕКТИВНА ЗДРАВНА СИСТЕМА, ЗАСИЛЕНА ГРАЖДАНСКА ЗАЩИТА

Този компонент на кипърския план за възстановяване и устойчивост е насочен към преодоляване на предизвикателството, свързано с всеобщия достъп до висококачествено здравеопазване в Кипър, както и с цялостната готовност и реакция при извънредни ситуации на гражданската защита. Целта на този компонент е да се повишат ефективността, достъпността и цялостната устойчивост на сектора на здравеопазването в подкрепа на наскоро въведената национална здравна система чрез различни интервенции. Те включват i) модернизирани и цифровизация на здравната инфраструктура и оборудване, ii) засилване на услугите за електронно здравеопазване, iii) акредитация на предоставяните здравни услуги и въвеждане на основани на доказателства клинични протоколи и системи за мониторинг на качеството, както и iv) възможности за повишаване на квалификацията на здравните работници. Освен това тя има за цел да укрепи системата за гражданска защита на Кипър чрез създаване на модерна система за предупреждение на населението.

Компонентът е насочен към специфичните за всяка държава препоръки в областта на здравеопазването (специфична за държавата препоръка 1 от 2020 г. и специфична за държавата препоръка 3 от 2019 г.).

А.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C1.1R1): Национален център за клинични доказателства и подобряване на качеството

Целта на реформата е да се повиши качеството и устойчивостта на системата на здравеопазването.

За тази цел се създава Национален център за клинични доказателства и подобряване на качеството. Екип от експерти в сътрудничество с Министерството на здравеопазването и Координационния комитет на Националния център за клинични доказателства и подобряване на качеството ще разработи основани на доказателства клинични насоки, протоколи и пътеки за всички нива на здравно обслужване (първично, вторично и третично здравно обслужване) в тясно сътрудничество със здравните специалисти и пациентите. Разработват се и процеси на мониторинг и оценка, като например клинични одити, партньорски проверки и инспекции. Освен това се разработва информационна система, която позволява прилагането и мониторинга на клиничните стандарти и протоколи и включва платформа за електронно обучение.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа 2 (C1.1R2): Проектиране на електронна платформа за наблюдение на потреблението на нозокомиални антибиотици и здравеопазването — свързани инфекции

Целта на реформата е да се подкрепи цифровият преход на сектора на здравеопазването и да се укрепят ефективността и устойчивостта на здравната система.

Тя се състои в разработването на електронна платформа за обработка на данни от болнични аптеки (потребление на антибиотици от носокоми), микробиологични лаборатории (антимикробна резистентност) и болници (инфекции, свързани със здравни грижи (инфекции, свързани със здравни грижи).

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 1 (C1.1I1): Нови съоръжения за заведението за кръводаряване на Кипър и осигуряване на най-новото оборудване, свързано с технологиите

Целта на инвестицията е да се подобрят операциите на централните кръвни предприятия в Кипър.

Тази мярка включва изграждането на нови съоръжения за кипърския кръвен обект и набавянето на оборудване за най-новите технологии. Около 80 000 кръвни продукта (като червени кръвни клетки, тромбоцити и прясна замразена плазма) трябва да могат да бъдат разпределени за клинична употреба в цялата страна. Новите съоръжения трябва да имат потребление на първична енергия, което е най-малко с 20 % по-ниско от определеното в изискването за сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия (СБННПЕ).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция 2 (C1.1I2): Кипър Иновативна информационна и комуникационна система в областта на общественото здраве (ИКТ)

Целта на мярката е да се създаде модулът за наблюдение на грипа на Кипърската система за иновативни информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в областта на общественото здраве, за да се подпомогнат органите в сектора на общественото здравеопазване при вземането на основани на доказателства решения.

Тя включва както разработването на необходимите цифрови инструменти (като софтуер и ИКТ инфраструктура), така и повишаването на квалификацията на здравните работници и персонала на Министерството на здравеопазването, за да използват системата за събиране на данни и извличане на информация. В съответствие с насоките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и Световната здравна организация (СЗО) модулът за наблюдение на грипния енцефалопис (ISS) на Кипърската иновативна ИКТ система за обществено здравеопазване записва епидемиологични данни, които информират Министерството на здравеопазването за потенциални епидемиологични отклонения. Министерството на здравеопазването определя 30 лекари като сентинели, които въвеждат данни в модула за наблюдение на грипа (ISS) на Кипърската иновативна ИКТ система за обществено здравеопазване.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 3 (C1.1I3): Закупуване/подмяна на медицинско оборудване в болниците

Целта на инвестицията е да се даде възможност на частните болници да инвестират в кратък срок в модернизацията на медицинското си оборудване, което повишава качеството на предоставяните здравни услуги.

Мярката включва схема за подпомагане на частни болници, подпомагащи модернизирането или подмяната на медицинско оборудване. Заявленията за финансиране се оценяват въз основа на прозрачни критерии за подбор от специална комисия за оценка, която се назначава от министъра на здравеопазването.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 4 (C1.1I4): Акредитация на обществени и частни болници

Целта на тази инвестиция е да се подпомогне акредитацията на болниците, като се даде възможност за тяхната регистрация в рамките на Националната здравна система (NHS) и се подобри осигуряването на качеството на предоставяните здравни услуги.

Тя се състои от схема за спонсорство, улесняваща акредитацията на болници чрез покриване на част от i) разходите, направени от частни и публични болници, свързани с консултантски услуги по акредитация от външни експерти (за това как да се извърши необходимата подготовка за акредитацията), и ii) таксите за акредитация, начислявани от международно признати органи.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 6 (C1.1I6): Въвеждане на общи трансгранични електронни здравни услуги в Кипър

Целта на мярката е да се разширят услугите в областта на електронното здравеопазване, за да се даде възможност за трансграничен обмен на информация за здравето на пациентите (по-специално обобщени данни за пациентите и електронни рецепти), за да стане част от сигурна мрежа за електронно здравеопазване между равнопоставени партньори в рамките на ЕС.

Тя се състои в въвеждането в експлоатация на трансграничен обмен на данни между Кипър и държавите — членки на Съюза, с оперативни национални звена за контакт в областта на електронното здравеопазване (NCPeH), като електронни рецепти, електронни рецепти, обобщения на пациентите и допълнителни набори от данни (наред с другото формуляри за заустване, лабораторни резултати и изображения), както е договорено с инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване (eHDSI).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция 7 (C1.1I7): Система за предупреждение на населението за подпомагане на аварийни операции чрез SMS

Целта на инвестицията е да се подобри системата за гражданска защита на Кипър чрез създаване на модерна система за предупреждение на населението, насочена към цялото население, чрез мобилно приложение заповишаване на обществената безопасност, подготвеност и устойчивост.

Мярката се състои в пускането в действие на система за предупреждение на населението, която достига до цялото население чрез мобилно приложение или SMS, за сигнализиране за предстоящи или възникващи извънредни ситуации.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

А.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
1	C1.1R1 Национален център за клинични доказателства и подобряване на качеството	Цел	Изготвени, одитирани и рецензирани клинични протоколи	—	Номер	0	50	T4 Г.	2024	<p>Най-малко 50 клинични протокола за всички нива на залата за полагане на грижи трябва да бъдат подготвени, одитирани и подложени на партньорска проверка от екип от експерти, като основните характеристики на протоколите са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • препоръки за клинична практика в областта на основаната на факти медицина (EBM), • ръководство за изпълнение, • план за одит.
2а	C1.1R1 Национален център за клинични доказателства и подобряване на качеството	Цел	Изготвени, одитирани и рецензирани клинични протоколи	—	Номер	50	90	T4 Г.	2025	<p>Най-малко 90 клинични протокола за всички нива на грижи се изготвят, одитират и подлагат на партньорска проверка от екип от експерти, като основните характеристики на протоколите са:</p> <ul style="list-style-type: none"> • препоръки за клинична практика в областта на основаната на факти медицина (EBM), • ръководство за изпълнение, • план за одит.
2б	C1.1R1 Национален център за клинични доказателства и	Ключов етап	Разработване на ИТ система, включваща платформа за електронно	завършване на инсталирането на информационната	—	—	—	T4 Г.	2025	<p>Разработена е и функционира ИТ система, която дава възможност за прилагане и мониторинг на клиничните стандарти и протоколи и на платформата за електронно обучение.</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	подобряване на качеството		обучение, която е завършена и системата функционира	система и на експлоатацията						
3	C1.1R2 Проектиране на електронна платформа за наблюдение на потреблението на нозокомиални антибиотици и здравеопазването — свързани инфекции	Ключов етап	Приемане на списъка на здравните заведения	Приемане на списъка на здравните заведения	—	—	—	T1 Г.	2023	Приемане на списъка на здравните заведения Срокове: T1 2023 Г. Етикетирание: Приемане на списък на здравните заведения, които предоставят информация на Министерството на здравеопазването относно употребата на антибиотици и инфекциите, свързани със здравни грижи, които се наблюдават от Министерството на здравеопазването.
4	C1.1R2 Проектиране на електронна платформа за наблюдение на потреблението на нозокомиални антибиотици и здравеопазването — свързани инфекции	Ключов етап	Електронната платформа, включително системата за мониторинг, е напълно оперативна	Създаване и функциониране на електронна платформа	—	—	—	T4 Г.	2025	Електронната платформа за обработка на данни от болнични аптеки (потребление на антибиотици през нощта), микробиологичните лаборатории (антимикробна резистентност) и болниците (вътреболнични инфекции (инфекции, свързани със здравни грижи) трябва да бъде напълно оперативна (въведени са във всички точки на употреба и се въвеждат реални данни) и трябва да бъде въведена система за наблюдение на нейната ефективност.
5	C1.1I1 Нови съоръжения за заведението за кръводаряване	Ключов етап	Подписване на договор за изграждането на кипърския кръвен обект	Подписване на договора	—	—	—	T3 Г.	2022	Подписване на договора с избрания (ите) оферент (и) (изпълнител (и), избран (и) в рамките на конкурентна покана за представяне на оферти за изграждането на кипърското кръводно предприятие.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	на Кипър и осигуряване на най-новото оборудване, свързано с технологиите									
6	C1.111 Нови съоръжения за заведението за кръводаряване на Кипър и осигуряване на най-новото оборудване, свързано с технологиите	Ключов етап	Новите центрове за трансфузионна хематология, включително цялото оборудване, са напълно оперативни	Завършване на изграждането и започване на дейността	—	—	—	T2 Г.	2025	Новите центрове за трансфузионна хематология трябва да бъдат изградени и напълно функциониращи, в които се помещава кипърският кръвен обект. Новите съоръжения трябва да имат потребление на първична енергия, което е най-малко с 20 % по-ниско от определеното в изискването за сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия (СБННПЕ). Въвежда се ново съответно оборудване и прехвърлянето на съществуващото оборудване от настоящите помещения за кръвопротитие към новите съоръжения трябва да бъде завършено.
7	C1.112 Кипър Иновативна информационна и комуникационна система в областта на общественото здраве (ИКТ)	Ключов етап	Система за наблюдение на грип „Сентинел“ (ISS)	Напълно функционираща система	—	—		T2 Г.	2022	Модулът на системата за наблюдение на грипа на Кипърската иновативна система за информационни и комуникационни технологии в областта на общественото здраве (ИКТ) функционира и трябва да бъде въведена система за наблюдение на нейната ефективност.
8	C1.112 Кипър Иновативна информационна и	Цел	„Сентинел „, въвеждащи данни в модул „Система за	—	Номер	0	30	T4 Г.	2025	В съответствие с насоките на Европейския център за профилактика и контрол върху заболяванията (ECDC) и на Световната здравна организация (СЗО) модулът на системата за наблюдение на грипната система

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	комуникационна система в областта на общественото здраве (ИКТ)		наблюдение на грип“							(ISS) на Кипърската иновативна ИКТ система за обществено здравеопазване записва епидемиологичните данни, въведени в онлайн цифровата платформа от общопрактикуващи лекари (ОПП), за да информира Министерството на здравеопазването за потенциални отклонения. Министерството на здравеопазването определя най-малко 30 лекари като сентинели, които въвеждат данни в ISS модула на Кипърската иновативна ИКТ система за обществено здравеопазване.
9	C1.113 Закупуване/подмяна на медицинско оборудване в болниците	Цел	Лечебни заведения, които са се възползвали от схемата за финансово подпомагане	—	Номер	0	10	T4 Г.	2023	Поне десет от здравните заведения жалбоподатели от различни категории са получили финансова подкрепа по схемата за придобиване на медицинско оборудване.
10	C1.113 Закупуване/подмяна на медицинско оборудване в болниците	Цел	Лечебни заведения, които са се възползвали от схемата за финансово подпомагане	—	Номер	10	23	T4 Г.	2025	Поне 23 от здравните заведения жалбоподатели от различни категории са получили финансова подкрепа по схемата за придобиване на медицинско оборудване.
11	C1.114 Аcreditация на обществени и частни болници	Цел	Лечебни заведения, които са се възползвали от схемата, покриваща разходите,	—	Номер	0	20	T2 Г.	2025	Поне 20 от кандидатстващите здравни заведения от различни категории са получили подкрепа по схемата за получаване на акредитация.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			свързани с акредитацията							
12	C1.114 Акредитация на обществени и частни болници	Цел	Лечебни заведения, които са се възползвали от схемата, покриваща разходите, свързани с акредитацията	—	Номер	20	45	T2 Г.	2026	Поне 45 от кандидатстващите здравни заведения от различни категории са получили подкрепа по схемата за получаване на акредитация.
13	C1.116 Въвеждане на общи трансгранични електронни здравни услуги в Кипър	Ключов етап	Приключване на фазата на анализ, проектиране и разработване на информационната система за трансгранични услуги в областта на електронното здравеопазване	Приключване на фазата на анализ, проектиране и разработване на информационната система, както е предвидено в специален доклад от екипа за приемане на резултатите в възлагащия орган	—	—	—	T4 Г.	2023	Приключва анализът, проектирането и разработването на етапа на информационната система. Спецификациите включват: а) профил за търсене на местоположение на услугата и капацитет/профил за трансгранично откриване на пациенти (за локализиране на общности, в които се съхраняват здравни данни от значение за пациента, и за превод на идентификаторите на пациенти в общности, в които се съхраняват данните на един и същ пациент). б) актуализиране на националното звено за контакт с отворен код (OpenNCP), което поддържа автоматичното събиране на данни чрез eHDSI (eADC). в) Актуална справка за пациентите (PS-A), електронна рецепта (eP), електронна диагностика (eD), неструктурирани клинични документи и достъп на пациентите до трансгранични услуги за данни въз основа на насоките за прилагане от мрежата за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										електронно здравеопазване на Wave 6 Clinical Document Architecture (W6 CDA). г) Създава се и нова услуга, за да се даде възможност за обмен на структурирани и кодирани клинични документи, които могат да включват медицински изображения/доклади за изображения, доклади за освобождаване от отговорност, лабораторни резултати.
14	C1.116 Въвеждане на общи трансгранични електронни здравни услуги в Кипър	Ключов етап	Пълно функциониране на трансграничния обмен на данни за здравното обслужване	Одобряване на системата от националния орган за електронно здравеопазване	—	—	—	T2 Г.	2025	Пълно функциониране на трансграничния обмен на данни между Кипър и държавите с оперативни национални звена за контакт в областта на електронното здравеопазване (като електронни рецепти, електронни рецепти, обобщени данни за пациентите, обменени с Кипър) и допълнителни набори от данни (като формуляри за освобождаване от отговорност, лабораторни резултати и изображения), както е договорено с инфраструктурата за цифрови услуги в областта на електронното здравеопазване.
15	C1.117 Система за предупреждение на населението за подпомагане на аварийни операции чрез SMS	Ключов етап	Новосъздадена система за предупреждение на населението и нейната система за мониторинг са напълно функциониращи	Техническият комитет одобрява окончателното приемане на системите и доклада за пускане в действие за системата за предупреждение	—	—	—	T4 Г.	2025	Системата за предупреждение на населението трябва да функционира и трябва да бъде въведена система за наблюдение, която да достига до цялото население чрез мобилно приложение и/или SMS. Терминалните устройства за изпращане на SMS трябва да са напълно оперативни.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				ние на населението						

А.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 3 (C1.1R3): Постепенно преминаване на рамката за предоставяне на здравни грижи и възстановяване на разходите към модели, основани на ценности

Целта на реформата е да се въведат и постепенно да се премине към основани на ценности модели на здравеопазване, за да се допълнят настоящите модели на здравеопазване, основани на обема, да се подобрят здравните резултати и да се ограничат разходите.

Тя се състои от разработването на подходящи модели и инициативи, основани на ценности, със съответните механизми за наблюдение с цел измерване и проследяване на успеха на реформата, както и от въвеждането на основани на ценности модели в Решението за възстановяване на разходите за първични и болнични грижи съгласно общото законодателство в областта на здравната система.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2023 г.

Инвестиция 5 (C1.1I5): Укрепване, модернизирани и модернизирани на кипърските държавни болници

Целта на тази инвестиция е да се подобрят, модернизират и/или модернизират кипърските държавни болници, за да им се даде възможност да се конкурират на равна основа с частния сектор, като същевременно се подобри качеството на здравните услуги, както и условията на труд за здравните работници в обществените болници.

Тази мярка се състои от следните действия за подобряване, модернизирани и/или модернизирани на държавните болници: (1) подобряване на болницата в Makarios за деца, за да се предложи пълно третиране на случаите на деца; (2) изграждане и/или разширяване на отдел Haemodialysis в болниците Paphos и Limassol; (3) изграждане на болница за психично здраве; (4) подобряване на общата болница в Лимасол; (5) подобряване на общата болница „Пафос“; (6) разширяване на отдела по инвазивна радиология, включително медицинско оборудване (като например ангиографския отдел); и (7) изграждане на звено за COVID-19 в болницата във Фамагуста. Отделът Haemodialysis в болницата „Пафос“, новата болница за психично здраве и новата сграда на болницата „Makarios“ за деца трябва да имат потребление на първична енергия, което е най-малко с 20 % по-ниско от определеното от изискването за сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия (СБННПЕ).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

А.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
16	C1.1R3 Постепенно преминаване на рамката за предоставяне на здравни грижи и възстановяване на разходите към модели, основани на ценности.	Ключов етап	Възстановяване на разходите въз основа на стойността, което трябва да бъде отразено при първичната и болничната помощ	Възстановяване въз основа на стойността, което трябва да бъде отразено в решението за възстановяване	—	—	—	T1 Г.	2023	Годишните решения за възстановяване на разходите в общата здравна система се коригират, за да включват основаното на стойността възстановяване на разходите за първични и болнични грижи.
17	C1.1I5 Засилване, модернизиране и модернизиране на кипърските държавни болници	Цел	Действия за подобряване, изграждане и/или модернизиране на държавните болници	—	Номер	0	4	T2 Г.	2024	Изпълняват се най-малко четири действия за подобряване, изграждане и/или модернизиране на държавните болници. Отделът Haemodialysis в болницата „Пафос“, новата болница за психично здраве и новата сграда на болницата „Makarios“ за деца трябва да имат потребление на първична енергия, което е най-малко с 20 % по-ниско от определеното от изискването за сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия (СБННПЕ). Приключването на строителните работи се удостоверява чрез приемане на издадените удостоверения за завършените работи.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
18	C1.115 Засилване, модернизиране и модернизиране на кипърските държавни болници	Цел	Действия за подобряване, изграждане и/или модернизиране на държавните болници	—	Номер	4	7	T2 Г.	2026	Изпълняват се седем действия за подобряване, изграждане и/или модернизиране на държавните болници. Отделът Haemodialysis в болницата „Пафос „, новата болница за психично здраве и новата сграда на болницата „Makarios“ за деца трябва да имат потребление на първична енергия, което е най-малко с 20 % по-ниско от определеното от изискването за сграда с близко до нулево нетно потребление на енергия (СБННПЕ). Приключването на строителните работи се удостоверява чрез приемане на издадените удостоверения за завършените работи.

Б. КОМПОНЕНТ 2.1: НЕУТРАЛНОСТ ПО ОТНОШЕНИЕ НА КЛИМАТА, ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ И ВЪЗБНОВЯЕМА ЕНЕРГИЯ

Този компонент на кипърския план за възстановяване и устойчивост има за цел да се справи с предизвикателството, свързано със смекчаването на изменението на климата, като допринесе за прехода на страната към неутралност по отношение на климата.

Целите на компонента са подобряване на политиката в областта на околната среда чрез мерки, свързани с екологичното данъчно облагане, отварянето на пазара на електроенергия и улесняването на лицензирането на проекти за енергия от възобновяеми източници и саниране. Компонентът има за цел да подобри енергийната ефективност на сградния фонд и друга инфраструктура и да подкрепи екологосъобразните инвестиции за МСП, домакинствата, по-широкия публичен сектор и НПО. Компонентът е насочен и към намаляване на енергийната бедност и е насочен към преодоляване на енергийната изолация на Кипър.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за 2019 г. и 2020 г., в които се препоръчва съсредоточаване на инвестициите и свързаните с инвестициите политики върху енергийната ефективност и енергията от възобновяеми източници (специфична за всяка държава препоръка 4 от 2019 г. и специфична за всяка държава препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Б.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C2.1R1): Екологично данъчно облагане

Целта на мярката е да се насърчи преминаването към по-ефективно използване на екологичните ресурси, да се намалят емисиите на парникови газове и да се увеличи навлизането на енергия от възобновяеми източници.

Реформата се състои от законодателни промени, с които се въвежда данък върху въглеродните емисии за горивата, използвани в секторите на икономиката, които не попадат в обхвата на схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове. Реформата включва и постепенното въвеждане на такса върху водата, както и въвеждането на такса върху битовите отпадъци/отпадъците от депониране. Реформата има за цел да даде осезаем принос за постигането на целите в областта на климата и енергетиката до 2030 г. за намаляване на емисиите на парникови газове и увеличаване на дела на енергията от възобновяеми източници. Законодателните промени се основават на констатациите от независимо проучване, което трябва да бъде предприето.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 2 (C2.1R2): Независимост на кипърския оператор на преносна система (TSOC) от заварения орган по електроенергия на Кипър

Целта на мярката е да се засили конкуренцията на пазара на електроенергия чрез създаване на условия за участие на нови инвеститори в производството, съхранението, агрегирането, оптимизацията на потреблението и доставката на електроенергия.

Реформата се състои в гарантиране на независимостта на кипърския оператор на преносна система (TSOC) от заварения орган за електроенергия на Кипър (EAC) по отношение на управлението, финансите и управлението на персонала. Мярката също така улеснява смяната на доставчика, което се очаква да намали разходите за електроенергия за битови и търговски/промишлени клиенти.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2021 г.

Реформа 3 (C2.1R3): Цифрови системи за обслужване на едно гише за рационализиране на издаването на разрешения за проекти за ВЕИ и за улесняване на енергийното саниране в сградите

Целта на мярката е да се насърчи изпълнението на проекти за ВЕИ чрез рационализиране на процеса на издаване на разрешения за проекти за ВЕИ. Реформата има за цел също така да ускори енергийното саниране на сградите.

Реформата се състои в цифровизиране на процеса на издаване на разрешения за проекти за ВЕИ и създаване на единно звено за контакт за техническа и финансова подкрепа за целите на енергийното саниране на сгради.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Реформа 4 (C2.1R4): Регулаторна рамка за съхранението на енергия

Целта на мярката е да се създаде регулаторна рамка за насърчаване на участието на съоръжения за съхранение на пазара на електроенергия.

Реформата се състои в изменение на правилата за пренос и разпределение (TDR) и правилата за търговия и сетълмент (TSRs), за да се даде възможност на съоръженията за съхранение да участват на пазара на електроенергия на едро. Очаква се това да насърчи производството на електроенергия от системи за енергия от възобновяеми източници и да допринесе за ефективността и икономическата жизнеспособност на пазара на електроенергия като цяло.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2021 г.

Инвестиция 1 (C2.1I1): Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в МСП и организациите с нестопанска цел

Целта на мярката е да се намалят първичното и крайното потребление на енергия и емисиите на CO₂ в сградите и/или съоръженията, притежавани или експлоатирани от МСП и организации с нестопанска цел.

Инвестицията се състои в предоставяне на подкрепа за саниране на сгради и повишаване на ефективността на производствените процеси чрез изпълнението на най-малко 275 проекта за енергийна ефективност. Схемата за безвъзмездни средства също така насърчава извършването на енергийни обследвания, както и възприемането на цифрови технологии и интегрирането на възобновяеми енергийни източници. Целта на инвестицията е да се постигне средно поне 30 % намаляване на потреблението на първична енергия.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално поканата за представяне на предложения за тази мярка отразява факта, че закупуването на котли на

биомаса трябва да отговаря на разпоредбите на Директива 2008/50/ЕО относно качеството на атмосферния въздух и за по-чист въздух за Европа, Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници и съответното национално законодателство относно емисиите на замърсители на въздуха.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (C2.1I2): Насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата и справяне с енергийната бедност, включително в домакинствата с уязвими потребители на електроенергия

Целта на мярката е да се насърчи използването на възобновяеми енергийни източници и икономии на енергия от големия брой стари жилища, както и да се субсидира осъществяването на дребномащабно енергийно саниране в домакинства с уязвими потребители на електроенергия, включително енергийно бедни домакинства и хора с увреждания.

Инвестицията се състои от две подмерки: i) схема за подпомагане за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата и ii) схема за подпомагане за справяне с енергийната бедност в домакинствата с уязвими потребители на електроенергия, включително хората с увреждания.

Подмярка 1: насърчаване на възобновяемите енергийни източници и мерките за енергийна ефективност в жилищата

Инвестицията се състои в предоставяне на безвъзмездни средства на най-малко 16 200 жилища (включително домакинства на уязвими потребители на електроенергия) за топлинна изолация на покриви и/или за инсталиране на фотоволтаична система и/или за инсталиране или замяна на системи за отопление със слънчева вода (SWH) на съществуващо жилище.

Инвестицията трябва да постигне средно поне 30 % намаление на търсенето на първична енергия.

Подмярка 2: справяне с енергийната бедност в домакинствата с хора с увреждания

Инвестицията се състои в предоставяне на техническа подкрепа в най-малко 270 домакинства с хора с увреждания с цел улесняване на тяхното участие в схемата за помощ по подмярка 1 и ефективно изпълнение на подпомаганото енергийно саниране в малък мащаб. Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 3 (C2.1I3): Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономии на енергия от местните/по-широките публични органи и улесняване на прехода на местните общности към смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към изменението на климата

Целта на мярката е да се насърчи използването на ВЕИ и икономии на енергия от големия запас от стара инфраструктура, използвана от местните органи, както и да се изгради поредица от инвестиционни проекти за устойчива енергия и адаптиране към изменението на климата в селските общности в Кипър.

Инвестицията се състои от две подмерки: и) насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономии на енергия от местните/по-широките публични органи; и

ii) улесняване на прехода на местните общности към смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него.

Подмярка 1: Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономии на енергия от местните/по-широките публични органи

Подмярката се състои в създаването на схема за отпускане на безвъзмездни средства за предоставяне на подкрепа за мащабни мерки за енергийна ефективност и ВЕИ в сгради, инфраструктура и социални жилища, насочена към местните и по-широките публични органи.

Подмярката води до намаляване с най-малко 45 % на потреблението на първична енергия годишно (11 250 MWh/година) на местните и по-широките публични органи.

Подмярка 2: Улесняване на прехода на местните общности към смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към него

Подмярката се състои в предоставяне на техническа подкрепа на местните съвети (на Общността) при разработването на планове за устойчива енергетика и климат и в осъществяването на инвестиции в областта на енергетиката и климата, както и в създаването на схема за безвъзмездни средства в подкрепа на инвестициите за устойчиво адаптиране към изменението на климата.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C2.1I4): Насърчаване на намаляването на емисиите на CO₂ в предприятията

Целта на мярката е да се насърчат предприятията да се ангажират с трансформации, насочени към декарбонизация, като се започне с измерването на техните емисии на парникови газове (ПГ) и формулирането на планове за действие за намаляване на емисиите (ПГ) в техните операции и/или вериги на доставки (пътни карти за декарбонизация).

Инвестицията се състои в създаването на схема за подпомагане, предоставяща финансиране на предприятията, за да изготвят своята пътна карта за декарбонизация до 2030 г. Схемата има за цел да подпомогне предприятията да измерват, проверяват и наблюдават своите емисии на парникови газове, произтичащи от дейностите на тяхното (ите) предприятие (я), и да създаде план за действие за намаляване на емисиите на парникови газове, съдържащ определени инвестиции/действия за тяхната декарбонизация до 2030 г. За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), инвестициите/действията, които трябва да бъдат включени в подпомаганите планове за действие, изключват следния списък с дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механична биологична обработка; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция 5 (C2.1I5): Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради

Целта на мярката е да се улесни енергийната модернизация и повишаването на енергийната ефективност на избрани обществени сгради, т.е. противопожарни сгради, училища, обща болница в Никозия, пречиствателни станции и станции за изпомпване на вода.

Инвестицията се състои от три подмерки: I) Професионални характеристики на противопожарните служби и училища; II) Обща болница в Никозия; и iii) инсталиране на свързани с електроенергийната мрежа фотоволтаични енергийни системи в пречиствателни станции и воднопомпени станции.

Подмярка 1: Свойства и училища на противопожарните служби

Подмярката се състои в осъществяването на енергийно модернизиране в 17 градски и селски противопожарни станции в Кипър, включително щаба на пожарната бригада. Подмярката обхваща и инсталирането на топлоизолационни и фотоволтаични системи в най-малко 405 училища.

Целта на инвестицията е да се постигне средно поне 30 % намаляване на потреблението на първична енергия.

Подмярка 2: Обща болница в Никозия

Подмярката се състои в изграждането и инсталирането на фотоволтаична система в Общата болница в Никозия с обща мощност 943 kW.

Подмярка 3: Пречиствателни станции за отпадъчни води и помпени станции за вода

Подмярката се състои от инсталиране на свързани към мрежата фотоволтаични енергийни системи с обща мощност 2 MWp във водни и помпени станции.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 6 (C2.1I6): Модернизиране на инфраструктурата за изпитване на енергията от възобновяеми източници и интелигентните мрежи в Кипърския университет

Целта на мярката е да се модернизира инфраструктурата за изпитване на енергията от възобновяеми източници и интелигентните мрежи в Кипърския университет и да се интегрира тази инфраструктура в бъдещата интелигентна мрежа.

Инвестицията се състои в доставка, инсталиране, изпитване, калибриране, въвеждане в експлоатация и приемане на оборудване за интелигентни мрежи, последвано от окончателно интегриране на инфраструктурата. Мярката включва също ориентация и обучение на персонала.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция 7 (C2.1I7): Масово инсталиране и експлоатация от оператора на разпределителната система (ОРС) на интелигентна измервателна инфраструктура (усъвършенствана измервателна инфраструктура)

Целта на мярката е да се улесни масовото въвеждане на интелигентни измервателни уреди в Кипър.

Инвестицията се състои в доставката на 400 000 интелигентни измервателни уреди до ИАО и инсталирането на 250 000 от тях на крайни потребители на електроенергия, включително физически и юридически лица.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 8 (C2.1I8): Мониторинг и намаляване на емисиите на парникови газове в селското стопанство

Целта на мярката е да се подобри мониторингът на емисиите на парникови газове от селското стопанство в Кипър и да се допринесе за тяхното намаляване.

Инвестицията се състои в създаването на система за мониторинг на емисиите на парникови газове за селското стопанство, която предоставя данни за прилагането на по-ефективни практики за смекчаване на последиците и допринася за постигането на 10 % намаление на емисиите на парникови газове от селското стопанство до края на 2025 г.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 9 (C2.1I9): Защита от горски пожари

Целта на мярката е да се подобрят способностите на съответните органи в Кипър за справяне с пожарите и да се засили защитата срещу рисковете, пред които са изправени гражданите, инфраструктурата и горите.

Инвестицията се състои в закупуване на противопожарни въздухоплавателни средства, превозни средства, оборудване и свързаното с тях обучение и обслужване за периода на изпълнение на мярката. Това включва доставката на следните превозни средства, машини и оборудване: 75 транспортни средства за патрулни цели за опазване на горите и прехвърляне на персонал при пожарни инциденти; 12 големи пожарни камиона; 25 аварийни противопожарни превозни средства; четири булдозера за изграждане на противопожарна защита с възможност за транспортиране с камион за бърз превоз до пожари; четири земни булдозера за изграждане на пожарозащитни съоръжения; шест селскостопански трактори, оборудвани с необходимите инструменти за прилагане на мерки за предотвратяване на пожари; четириколесни екскаватори/товарачи; шест раздробители на разфасовки; четири товарачи (камиони) и шест резервоари за вода (камиони) за целите на противопожарната защита; едно противопожарно въздухоплавателно средство.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 10 (C2.1I10): Система за управление на пазара (MMS) за улесняване на отварянето на пазара на електроенергия за конкуренция

Целта на мярката е да се въведе система за управление на пазара (MMS) от кипърския оператор на преносна система като инструмент за улесняване на отварянето на пазара на електроенергия за конкуренция.

Инвестицията се състои от инсталирането и финализирането на MMS, отварянето на конкурентния пазар на електроенергия в Кипър с достъпност на платформата, предоставена на целевите потребители с пълна функционалност (пускане в експлоатация), и свързаното с това обучение на 100 % от персонала на оператора на преносна система, който ще експлоатира MMS.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 септември 2025 г.

Б.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
19	C2.1R1 Екологично данъчно облагане	Ключов етап	Влизане в сила на закон за въвеждане на данък върху въглеродните емисии за горивата, такса върху водата и такса върху битовите/депонирани отпадъци	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закон, с който се въвежда данък върху въглеродните емисии за горивата, такса върху водата и такса върху битовите/депонирани отпадъци	—	—	—	T1 Г.	2024	Влизане в сила на законодателни промени, които имат за цел да дадат осезаем принос за постигането на целта за намаляване на емисиите на парникови газове до 2030 г. Измененията се основават на резултатите от независимо проучване, което трябва да бъде предприето. По-специално със закона се въвежда данък върху въглеродните емисии за горивата, използвани в секторите на икономиката, които не попадат в обхвата на схемата на ЕС за търговия с емисии на парникови газове, б) постепенно се въвежда такса върху водата, която отразява недостига на този природен ресурс и разходите за околната среда, свързани с неговото използване, и в) въвеждане на общонационална такса върху битовите/депонирани отпадъци.
20	C2.1R1 Екологично данъчно облагане	Ключов етап	Доклад за оценка на въздействието, измерващ въздействието на реформата върху околната среда и икономиката	Публикуване на доклада за оценка на въздействието, измерващ въздействието на реформата върху околната	—	—	—	T2 Г.	2026	Доклад за оценка на въздействието, в който се измерва въздействието на реформата върху околната среда и икономическото въздействие върху домакинствата и предприятията и при необходимост се препоръчват допълнителни данъчни изменения.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				среда и икономиката						
21	C2.1R2 Независимост на кипърския оператор на преносна система (TSOC) от заварения орган по електроенергия на Кипър	Ключов етап	Закон за регулиране на пазара на електроенергия от 2021 г.	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на „Закона за регулиране на пазара на електроенергия от 2021 г.“	—	—	—	T4 Г.	2021	Влизане в сила на Закона за регулиране на пазара на електроенергия от 2021 г., който ще улесни отварянето на пазара на електроенергия за конкуренцията и ще стимулира използването на ВЕИ чрез: а) постигане на независимост на кипърския оператор на преносна система (TSOC) от заварения Орган за електроенергия на Кипър (EAC) (автономност в управлението, финансова автономност и независимост на персонала на TSOC), б) въвеждане на необходимите стъпки за намаляване на разходите за електроенергия за битови и търговски/промишлени клиенти и в) създаване на условия за прозрачност и доверие, за да се мотивират нови инвеститори в производството и доставката на електроенергия.
22	C2.1R3 Цифрови системи за обслужване на едно гише за рационализиране на издаването на разрешения за проекти за ВЕИ и за улесняване на енергийното	Ключов етап	Напълно функционираща ИТ платформа	Напълно функционираща ИТ платформа, приета от Министерството на енергетиката, търговията и промишлеността	—	—	—	T4 Г.	2022	Напълно функционираща ИТ платформа за (1) насочване на заявителя чрез административния процес на подаване на заявления за разрешение по прозрачен начин до постановяването на едно или няколко решения от страна на отговорните органи, (2) предоставяне на заявителя на цялата необходима информация и включване, когато е целесъобразно, на други административни органи.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	саниране в сградите									
23	C2.1R4 Регулаторна рамка за съхранението на енергия	Ключов етап	Изменение на правилата за пренос и разпространение (TDR) и правилата за търговия и сетълмент (TSRs)	Публикуване на уебсайта на Кипърския енергиен регулаторен орган за изменение на правилата за пренос и разпределение (TDR) и на правилата за търговия и сетълмент (TSRs)	—	—	—	T4 Г.	2021	Влизане в сила на изменение на правилата за пренос и разпространение (TDR) и правилата за търговия и сетълмент (TSRs), които осигуряват необходимата регулаторна рамка (пазарни правила) и технически условия, които позволяват на съоръженията за съхранение да: — участват в пазара на електроенергия на едро, — насърчаване на развитието на икономически жизнеспособен, ефективен, безопасен и ориентиран към потребителите пазар на електроенергия, който дава приоритет на производството на електроенергия от системи за енергия от възобновяеми източници.
24	C2.1I1 Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в МСП и организациите с нестопанска цел	Ключов етап	Схема за подпомагане за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в МСП, общините, общностите и по-широкия публичен сектор	Публикуване на покана за представяне на предложения по схемата за подпомагане за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в МСП, общините,	—	—	—	T4 Г.	2021	Да публикува покана за представяне на предложения по схемата за подпомагане за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в МСП, общините, общностите и по-широкия публичен сектор, след проверка на регулирането на държавната помощ, която да се прилага от комисаря за контрол на държавните помощи и решение на Министерския съвет, с което се одобряват целите на схемата. Целта на инвестицията е да се постигне средно поне 30 % намаляване на потреблението на първична енергия.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				общностите и по-широкия публичен сектор						
25	C2.1I1 Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в МСП и организациите с нестопанска цел	Цел	Субекти (МСП, организации с нестопанска цел), които са осъществили интервенции за енергийна ефективност		Номер	0	125	T4 Г.	2024	Най-малко 125 проекта (предприети от МСП или организации с нестопанска цел) са изпълнени чрез интервенции за енергийна ефективност (мерки за енергийна ефективност) в сгради или мерки за енергийна ефективност, свързани с техните производствени процеси, с цел да се постигне средно намаляване на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %. Избраните проекти трябва да са в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
26	C2.1I1 Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в МСП и организациите с нестопанска цел	Цел	Субекти (МСП, организации с нестопанска цел), които са осъществили интервенции за енергийна ефективност		Номер	125	275	T4 Г.	2025	Най-малко 275 проекта (предприети от МСП или организации с нестопанска цел) са изпълнени чрез интервенции за енергийна ефективност (мерки за енергийна ефективност) в сгради или мерки за енергийна ефективност, свързани с техните производствени процеси, с цел да се постигне средно намаляване на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %. Избраните проекти трябва да са в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										(2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
27	C2.1I2 Насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата и справяне с енергийната бедност в домакинствата с уязвими потребители на електроенергия	Ключов етап	Първа покана за представяне на предложения за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата	Публикуване на първата покана за представяне на предложения	—	—	—	T2 Г.	2021	Първата покана за представяне на предложения за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата е публикувана на уебсайта на Фонда за ВЕИ и опазване на енергията. Целта на инвестицията е да се постигне средно поне 30 % намаляване на потреблението на първична енергия.
28a	C2.1I2 Насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за	Цел	Жилища и домакинства с уязвими потребители на електроенергия (включително	—	Номер	0	8 500	T4 Г.	2023	Най-малко 8 500 жилища и 600 домакинства с уязвими потребители на електроенергия (включително хора с увреждания) са подобрили енергийните си характеристики поради предоставената финансова подкрепа, както и адаптирани решения (услуги за подкрепа и насоки в областта на енергетиката) за хората с

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	енергийна ефективност в жилищата и справяне с енергийната бедност в домакинствата с уязвими потребители на електроенергия		хора с увреждания), които са подобрили енергийните си характеристики							увреждания, с цел да се постигне средно намаляване на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %.
29а	С2.112 Насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата и справяне с енергийната бедност в домакинствата с уязвими потребители на електроенергия	Цел	Жилища и домакинства с уязвими потребители на електроенергия (включително хора с увреждания), които са подобрили енергийните си характеристики	—	Номер	8 500	16 200	T2 Г.	2026	Най-малко 16 200 жилища и 1 600 домакинства с уязвими потребители на електроенергия (включително хора с увреждания) са подобрили енергийните си характеристики поради предоставената финансова подкрепа, както и адаптирани решения (услуги за подкрепа и насоки в областта на енергетиката), с цел да се постигне средно намаляване на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
30	C2.1I3 Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономии на енергия от местните/по-широките публични органи и улесняване на прехода на местните общности към смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към изменението на климата	Ключов етап	Първа покана за представяне на предложения в подкрепа на местните органи при мерките за енергийна ефективност	Публикуване на първата покана за представяне на предложения	—	—	—	T3 Г.	2021	Първата покана за представяне на предложения за подпомагане на местните органи в мерките за енергийна ефективност е публикувана на уебсайта на Фонда за ВЕИ и опазване на енергията. Целта на инвестицията е да се постигне средно поне 30 % намаляване на потреблението на първична енергия.
31a	C2.1I3 Насърчаване на използването на възобновяеми	Цел	Инвестиции, предприети от местни и по-широки публични органи, които	—	MWh годишно	0	3600	T4 Г.	2024	Инвестициите, предприети от местните и по-широките публични органи, са подобрили енергийните си характеристики благодарение на предоставената финансова подкрепа и са постигнали намаляване на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	енергийни източници и икономии на енергия от местните/по-широките публични органи и улесняване на прехода на местните общности към смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към изменението на климата		са подобрили енергийните си характеристики							първичното енергийно потребление с най-малко 3 600 MWh годишно.
32a	C2.1I3 Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономии на енергия от местните/по-широките	Цел	Инвестиции, предприети от местните органи, които са подобрили енергийните си характеристики	—	MWh годишно	3600	11 250	T2 Г.	2026	Инвестициите, предприети от местните и по-широките публични органи, са подобрили енергийните си характеристики благодарение на предоставената финансова подкрепа и са постигнали намаляване на първичното енергийно потребление с най-малко 11 250 MWh годишно.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	публични органи и улесняване на прехода на местните общности към смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към изменението на климата									
32в	C2.1I3 Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономии на енергия от местните/пошироките публични органи и улесняване на прехода на местните общности към	Цел	Схема за отпускане на безвъзмездни средства в подкрепа на инвестициите за устойчиво адаптиране към изменението на климата в местни (общностни) съвети	Номер	—	0	27	T2 Г.	2026	Най-малко 27 местни общности са получили подкрепа за осъществяване на инвестиции за адаптиране към изменението на климата.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към изменението на климата									
33	C2.114 Насърчаване на намаляването на емисиите на CO2 в предприятият а	Цел	Предприятия, които са разработили своите планове за действие за намаляване на емисиите на парникови газове	—	Номер	0	300	T4 Г.	2024	Най-малко 300 предприятия са разработили своите планове за действие за намаляване на емисиите на парникови газове поради предоставената подкрепа. Формулираните планове за действие са в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и разпоредбата за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
35	C2.115 Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради	Цел	Топлоизолационни и фотоволтаични системи, инсталирани в училищата	—	Номер	0	405	T1 Г.	2022	Топлоизолационни и фотоволтаични системи, инсталирани в поне 405 училища с цел да се постигне средно намаляване на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %.
36	C2.115 Повишаване на енергийната	Цел	Завършване на изграждането и	—	Номер	0	943	T4 Г.	2023	Завършване на изграждането и инсталирането на фотоволтаична система в Общата болница в Никозия с общ капацитет от 943 KW.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	ефективност на обществените сгради		инсталирането на фотоволтаична система в Общата болница в Никозия							
37	C2.1I5 Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради	Цел	Завършване на инсталирането на фотоволтаични системи във воднопомпни станции и противопожарни станции	—	Номер	0	2 200	T4 Г.	2025	Завършване на монтажа на фотоволтаични системи с обща мощност 2 200 kW във воднопомпни станции и противопожарни станции.
38	C2.1I6 Модернизират на инфраструктурата за изпитване на енергията от възобновяеми източници и интелигентните мрежи в Кипърския университет	Ключов етап	Подписване на договори за инсталиране на оборудване за модернизират на електроенергийната мрежа в интелигентна мрежа	Подписване на договорите	—	—	—	T4 Г.	2023	Подписване на договори за инсталиране на оборудване за модернизират на електроенергийната мрежа в интелигентна мрежа след успешна процедура за възлагане на обществена поръчка.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
39	C2.116 Модернизирателна инфраструктура за изпитване на енергията от възобновяеми източници и интелигентните мрежи в Кипърския университет	Ключов етап	Доставка, успешно инсталиране и приемане на оборудването за интелигентни мрежи	Издаден доклад за приемане	—	—	—	T4 Г.	2024	Доставка, успешно инсталиране, изпитване, калибриране, въвеждане в експлоатация и приемане на оборудването за интелигентни мрежи, последвано от окончателно интегриране на инфраструктурата.
40	C2.117 Масово инсталиране и експлоатация от оператора на разпределителната система (ОРС) на интелигентна измервателна инфраструктура (усъвършенствана измервателна инфраструктура)	Ключов етап	Подписване на договор за интелигентна инфраструктура за измерване на електроенергия	Подписване на договора	—	—	—	T1 Г.	2024	Подписване на договор за интелигентна инфраструктура за измерване на електроенергия (хардуер, софтуер и помощни услуги).
41	C2.117	Цел	Доставка и инсталиране	—	Номер	0	50 000 предостав	T3 Г.	2024	Доставка и приемане на най-малко 50 000 интелигентни електромери на ЕАС и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	Масово инсталиране и експлоатация от оператора на разпределителната система (ОРС) на интелигентна измервателна инфраструктура (усъвършенствана измервателна инфраструктура)		на интелигентни измервателни уреди				ени на ИАО 15 000 инсталирани на крайни потребители на електроенергия			инсталиране на 15 000 от тях на крайни потребители на електроенергия, включително физически и юридически лица.
42	C2.II7 Масово инсталиране и експлоатация от оператора на разпределителната система (ОРС) на интелигентна измервателна инфраструктура (усъвършенствана измервателна	Цел	Доставка и инсталиране на интелигентни измервателни уреди	—	Номер	50 000 предоставени на ИАО 15 000 инсталирани на крайни потребители на електроенергия	400 000 предоставени на ИАО 250 000 инсталирани на крайни потребители на електроенергия	T2 Г.	2026	Доставка и приемане на 400 000 интелигентни електромери до ИАО и инсталиране на 250 000 от тях на крайни потребители на електроенергия, включително физически и юридически лица.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	инфраструктура)									
43	C2.118 Мониторинг и намаляване на емисиите на парникови газове в селското стопанство	Ключов етап	Закупуване и инсталиране на съоръжения за мониторинг за измерване на емисиите на парникови газове от селското стопанство	Одобрение на оборудването и инсталиране от приематия комитет	—	—	—	T2 Г.	2023	Закупуване и инсталиране на автомобилни блокове и устройства за постоянен мониторинг за измерване на емисиите на парникови газове от селското стопанство с цел прилагане на подходящи политики за намаляване на емисиите на парникови газове.
44	C2.118 Мониторинг и намаляване на емисиите на парникови газове в селското стопанство	Цел	Намаляване на емисиите на парникови газове от селското стопанство	—	% (%)	0	10	T4 Г.	2025	Постигане на намаление с 10 % на емисиите на парникови газове от селското стопанство чрез мониторинг на емисиите на парникови газове и изчисляване на националните емисионни фактори за емисиите на парникови газове и прилагане на емисионните фактори чрез Националната инвентаризация на емисиите на парникови газове на страната. Референтните общи емисии от земеделските почви въз основа на доклада за националната инвентаризация на страната са 122,8 kt CO2 еквивалент за 2019 г.
45	C2.119 Защита от горски пожари	Ключов етап	Подписване на 8 споразумения /Подписвания на договори	Подписване на 8 споразумения /Подписвания на договори	—	—	—	T2 Г.	2022	Подписване на 8 споразумения/договори, подписани с доставчици за закупуване на превозни средства, оборудване и предоставяне на услуги, и публикуване на покана за представяне на оферти за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			за закупуване на превозни средства, оборудване и предоставяне на услуги и публикуване на покана за представяне на оферти за закупуване на противопожарни самолети							закупуване на противопожарни въздухоплавателни средства с цел да се допринесе за адаптирането към изменението на климата и за намаляване на риска от експлозия и разрастване на горските пожари и за засилване на защитата срещу рисковете, пред които са изправени гражданите, инфраструктурата и горите от евентуален пожар.
46	C2.119 Защита от горски пожари	Ключов етап	Доставка на противопожарни въздухоплавателни средства, превозни средства и оборудване	Сертификати за приемане, издадени за доставка на противопожарни въздухоплавателни средства, превозни средства и оборудване	—	—	—	T4 Г.	2025	Доставка и приемане на противопожарни въздухоплавателни средства, превозни средства и оборудване.
47	C2.119 Защита от горски пожари	Ключов етап	Завършване на услугите	Удостоверения за приемане, издадени за потвърждаване на приемането на услуги	—	—	—	T2 Г.	2026	Завършване на следните услуги: (1) противопожарни операции и обучение на пилоти за квалификация за тип, (2) лесовъдни практики и (3) услуги за 3 безпилотни летателни апарати (БЛА) — безпилотни летателни апарати.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
48	C2.1П10 Система за управление на пазара (MMS) за улесняване на отварянето на пазара на електроенергия за конкуренция	Ключов етап	Инсталиране на системата за управление на пазара	Издаване на сертификат за окончателно приемане на системата за управление на пазара.	—	—	—	T1 Г.	2023	Инсталиране на система за управление на пазара (MMS) за кипърския пазар на електроенергия.
48a	C2.1П10 Система за управление на пазара (MMS) за улесняване на отварянето на пазара на електроенергия за конкуренция	Ключов етап	Продължаване на дейността на MMS и свързаното с това обучение на персонала.	Сертифициране на MMS от независим одитор по отношение на спазването на правилата за търговия и сетълмент на пазара на електроенергия (РТС) и доказателства за приключването на първите финансови сделки на пазара на електроенергия в резултат на уреждания,				T3 Г.	2025	Завършва заключителната пробна фаза на MMS и регулаторът декларира операцията на търговския пазар, като първите финансови трансакции са завършени. Освен това 100 % от персонала, работещ с MMS, е бил обучен по сертифицираната версия на MMS.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				извършени чрез MMS. Доказателство за обучението на персонала по сертифицираната версия на MMS.						

Б.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 11 (С2.1И11) Прекратяване на енергийната изолация — Проект от общ интерес „Евроазиатски междусистемен електропровод“

Целта на мярката е да се гарантира сигурност на доставките и по-конкурентни цени на едро на електроенергията, както и да се даде възможност за увеличено използване на електроенергия от по-чисти източници, по-специално възобновяеми енергийни източници, чрез свързване на електроенергийната мрежа на Кипър с континенталната система на ЕС.

Инвестицията се състои в завършване и въвеждане в експлоатация на междусистемната връзка от ПОИ 3.10.2 между Кипър и Гърция, която включва преобразователна станция за постоянен ток с мощност 1 000 MW в Кипър и свързаната с нея инфраструктура в Кипър и Крит, свързана чрез 898 km подводни кабели за ПТВН с капацитет 1 000 MW. Очаква се това да бъде част от по-широка инвестиция за изграждане на трансграничен междусистемен електропровод с обща дължина 1 208 km между Крит, Кипър и Израел. Очаква се различни части от проекта да получат финансиране от различни източници, а именно Механизма за възстановяване и устойчивост, Механизма за свързване на Европа, заем от Европейската инвестиционна банка, търговски заеми и собствен капитал.

Очаква се тази мярка да не навреди значително на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мярката и смекчаващите стъпки, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01). По-специално смекчаващите мерки, насочени към опазването на морската среда, се спазват надлежно по време на изпълнението на проекта, както е посочено в оценката на въздействието върху околната среда и в разрешителното за строеж. Всички мерки, определени в рамките на ОВОС и оценката съгласно Директива 2000/60/ЕО като необходими, за да се гарантира съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), се интегрират в проекта и се спазват на етапите на изграждане, експлоатация и извеждане от експлоатация на инфраструктурата.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Б.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
49	C2.1111 Прекратяване на енергийната изолация — Проект от общ интерес „Евроазиатски междусистемен електропровод“	Ключов етап	Начало на строителните работи на преобразователната станция за ПТВН в Кофену и наземната инфраструктура в Кипър	Подписан договор за изграждане на преобразователна станция на станция Κοίηου	—	—	—	T4 Г.	2022	Започване на строителните работи на преобразователната станция за ПТВН в Кофену и наземната инфраструктура в Кипър след осигуряването на съответните източници на финансиране извън Механизма за възстановяване и устойчивост.
50	C2.1111 Прекратяване на енергийната изолация — Проект от общ интерес „Евроазиатски междусистемен електропровод“	Ключов етап	Завършване на изграждането на преобразователна станция	Издаване на удостоверение за приемане за изграждането на преобразователна станция	—	—	—	T4 Г.	2024	Завършване на изграждането на преобразователна станция, включително инсталиране на оборудване за високо напрежение и контрол
51	C2.1111 Прекратяване на енергийната изолация — Проект от общ интерес „Евроазиатски междусистемен електропровод“	Ключов етап	Напълно функциониращо и напълно функциониращо съоръжение за междусистемна електроенергийна връзка между Кипър и Крит (Гърция)	Екипът за приемане на резултатите подписва оперативната ефективност на проекта; публично обявяване на пускането в експлоатация на междусистемната връзка	—	—	—	T4 Г.	2025	Завършено и напълно функциониращо съоръжение за междусистемна електроенергийна връзка между Кипър и Крит (Гърция) с цел: (1) прекратяване на енергийната изолация на Кипър като държава — членка на ЕС, и (2) гарантиране на сигурността на енергийните доставки (3) постигане на националните цели в областта на климата, посочени в националния план в областта на климата

V. КОМПОНЕНТ 2.2: Устойчив транспорт

Този компонент на кипърския план за възстановяване и устойчивост има за цел да насърчи почиста, по-интелигентна, по-безопасна и по-справедлива градска мобилност чрез насърчаване на преминаването от частни автомобили към по-устойчиви видове транспорт като обществен транспорт, колоездене, ходене пеша и насърчаване на използването на превозни средства с нулеви или ниски емисии, както и използването на цифрови системи в транспортния сектор.

Компонентът е насочен към специфичните за всяка държава препоръки относно инвестициите в устойчив транспорт (специфична за всяка държава препоръка 4 от 2019 г. и специфична за всяка държава препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

V.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C2.2R1): Създаване на интелигентна транспортна система, използваща цифрови технологии за близнаци

Целта на мярката е да се подобри технологичната инфраструктура, да се даде възможност за по-добър и по-ефективен мониторинг на инфраструктурата и да се въведат интелигентни характеристики в нея.

Реформата се състои в разработването и прилагането на интелигентна транспортна система с цел подобряване на управлението на мобилността в градските райони и в кипърската мрежа TEN-T, включително чрез подобряване на сътрудничеството между различните заинтересовани страни. Реформата включва доставка, инсталиране и свързване с националната точка за достъп на 300 датчика. Очаква се това оборудване да представлява основата за цифровизацията на мрежите за физическа мобилност в база данни на географската информационна система (ГИС) и за интегрирането на услугите за мобилност.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа 2 (C2.2R2): Осигуряване на регулаторна рамка за оперативно съвместима и ефективна инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства (ЕПС) и ефективен пазар за зареждане на електрически превозни средства

Целта на мярката е да се улесни създаването на ефективна инфраструктура за електромобилност за зареждане на ЕПС.

Реформата се състои в влизането в сила на законодателството относно инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства. Реформата има за цел създаването на механизъм за i) прилагане и мониторинг на пазара на зареждане на електрически превозни средства и ii) координиране на анализа на данните, който да даде възможност за ефективно наблюдение на мрежата, както и за гарантиране на спазването на националното право и правото на ЕС.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа 3 (C2.2R3): Постепенно извеждане от употреба на най-замърсяващите превозни средства, особено в замърсените градски райони

Целта на реформата е да се осигури регулаторна рамка за създаване на стимул за замяна на остарял и замърсяващ подвижен състав и да се предоставят стимули за използване на устойчиви решения за пътуване до работното място и мобилност.

С тази реформа се създава правна рамка, позволяваща прилагането на мерки, насочени към изключване на замърсяващите превозни средства от ключови области, като например зони без емисии, такси за движение на превозни средства в определени райони и задължително използване на електрически превозни средства при определени транспортни операции. Реформата се подкрепя от инвестиция 3 (Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства, леки електрически превозни средства и алтернативни транспортни средства).

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 1 (C2.2I1): Изпълнение на проекти за устойчива градска мобилност (ПУГМ) и мерки за повишаване на достъпността

Целите на мерките са да се създаде необходимата инфраструктура за подобряване на градската мобилност с по-екологосъобразни варианти, да се подобри градската среда и пътната безопасност в Лимасол и Ларнака. Инвестицията включва също така мерки за подобряване на достъпността и безопасното движение на пешеходци, велосипедисти и хора с увреждания във всички градски центрове.

По-конкретно инвестицията се състои в въвеждането на велосипедни алеи, автобусни ленти и съответното оборудване за ИТС (т.е. интелигентна светлинна система за движение с приоритетна автобусна система), както и въвеждане на велосипедни щандове, автобусни убежища и подобряване на условията за пътна безопасност на избрани места. Това включва също така създаването на станции Park Ride и съответното оборудване за ИТС, както и модернизиране на съществуващата пътна мрежа в градските центрове (като пътеки, кръстовища за пешеходци, велосипедисти и/или хора с увреждания, системи за предупреждение за лица с увредено зрение, центрове за паркиране на велосипеди, рампи на пътеки).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция 2 (C2.2I2): Създаване на инфраструктура за електромобилност

Целите на мерките са да се създаде необходимата инфраструктура за улесняване на прехода към електромобилност и да се допринесе за разгръщането на зарядни точки.

Инвестицията се състои от три подмерки: и) инсталирането на публично достъпни станции за бързо зареждане на електрически превозни средства; II) схема за отпускане на безвъзмездни средства за инсталирането на публично достъпни зарядни точки в помещенията на предприятията и местните органи; и iii) схема за отпускане на безвъзмездни средства за зареждане на електрически превозни средства от възобновяеми енергийни източници (ВЕИ).

Подмярка 1: инсталиране на публично достъпни станции за бързо зареждане на електрически превозни средства

Инвестицията се състои в инсталирането на 10 станции за бързо зареждане като демонстрационен проект за насърчаване на електромобилността. Тя осигурява достъп до инфраструктура за бързо зареждане на ЕПС и поради това се очаква да допринесе за

премахване на пречките пред потребителите по отношение на автономността на електрическите превозни средства. 10-те станции за бързо зареждане се разполагат в обществено достъпни зони като болници, големи обществено достъпни места за паркиране или външни сгради за обществени услуги (като министерства или съдилища).

Подмярка 2: схема за предоставяне на безвъзмездни средства за инсталирането на публично достъпни зарядни точки в помещенията на предприятията и местните органи

Схемата насърчава инсталирането на зарядни точки в обществено достъпни зони, притежавани от предприятия или местни органи.

Подмярка 3: схема за отпускане на безвъзмездни средства за зареждане на електрически превозни средства от ВЕИ

Схемата предоставя финансови стимули за насърчаване на развитието на необходимата инфраструктура за електромобилност, особено чрез зареждане на електрически превозни средства от ВЕИ. Схемата за отпускане на безвъзмездни средства включва инсталирането на фотоволтаични системи и оборудване за зареждане в жилищата за зареждане на електрически частни превозни средства и финансирането на местните/публичните органи за изграждането на обществени зарядни точки за ЕПС. Очаква се електроенергията за обществените зарядни точки да бъде генерирана до голяма степен от ВЕИ.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 3 (C2.2I3): Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства (ЕПС)

Целта на мярката е да се насърчи закупуването на ЕПС, леки електрически превозни средства (т.е. автомобил, който отделя по-малко от 50 g/km CO₂), електрически велосипеди и обществени или немоторизирани видове транспорт (като автобус, велосипед), като същевременно постепенно се отстраняват по-старите замърсяващи превозни средства от движение. Очаква се инвестицията да допълни реформа 3 (Прогресивно постепенно премахване на най-замърсяващите превозни средства, особено в замърсените райони).

Инвестицията се състои от три подмерки: и) да даде тласък на прехода към електромобилност в държавния сектор; II) схема за подпомагане на закупуването на електрически превозни средства; и iii) схема за бракуване на най-замърсяващите превозни средства, съчетана със стимули за мобилност без/ниски емисии.

Подмярка 1: стартиране на прехода към електромобилност в държавния сектор

Инвестицията включва мерки, насочени към стимулиране на постепенната замяна на държавния конвенционален автомобилен парк с електрически превозни средства и насърчаване на прехода към електромобилност. Това включва закупуването на 100 електрически превозни средства за нуждите на сектор „Държавно управление“ и инсталирането на съответните зарядни точки в помещенията на държавното управление.

Очаква се това да послужи като демонстрационен проект за насърчаване на електромобилността сред широката общественост.

Подмярка 2: схема за подпомагане на закупуването на ЕПС

Схемата предоставя стимули чрез безвъзмездни средства за закупуването и регистрацията на ЕПС и закупуването на електрически велосипеди. Тя е пряко свързана с реформа 3

„Прогресивно постепенно извеждане от употреба на най-замърсяващите превозни средства, особено в замърсените градски райони“ като паралелна, подкрепяща и допълваща мярка.

Подмярка 3: схема за бракуване за най-замърсяващите превозни средства, съчетана със стимули за варианти за мобилност без/с ниски емисии

Схемата стимулира водачите на моторни превозни средства да се откажат от по-старите и по-замърсяващи превозни средства в замяна на алтернативни варианти за мобилност, като например закупуването на LEV или на електрически велосипед и/или безплатни годишни автобусни билети. Очаква се премахването на по-старите превозни средства да допринесе за намаляване на емисиите на парникови газове от транспорта, както и за смекчаване на тяхното въздействие върху замърсяването на въздуха, водата, почвата и шумовото замърсяване. Бракуваните превозни средства се рециклират от лицензирани рециклиращи предприятия. Приоритет се дава на най-старите превозни средства, които се разглобяват за скрап.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

В.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
52	C2.2R1 Създаване на интелигентна транспортна система, използваща цифрови технологии за близнаци	Цел	Доставка и инсталиране на най-малко 150 датчика	—	Номер	0	150	T1 Г.	2024	Доставка, инсталиране и свързване към националната точка за достъп на най-малко 150 датчика за движение с цел цифровизиране на мрежите и подпомагане на разработването на интелигентна система за транспорт.
53	C2.2R1 Създаване на интелигентна транспортна система, използваща цифрови технологии за близнаци	Цел	Доставка и инсталиране на общо 300 датчика	—	Номер	150	300	T4 Г.	2025	Доставка, инсталиране и свързване към националната точка за достъп на общо 300 датчика за движение с цел цифровизиране на мрежите и подпомагане на разработването на интелигентна транспортна система.
54	C2.2R2 Осигуряване на регулаторна рамка за оперативно съвместима и ефективна инфраструктура за зареждане на електрически превозни	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството, свързано с зарядните точки за електрически превозни средства	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателството	—	—	—	T4 Г.	2024	Влизане в сила на законодателството относно инфраструктурата за зареждане на електрически превозни средства (ЕПС) и ефективен пазар за зареждане на електрически превозни средства. Регулаторната рамка насърчава: (1) механизъм за прилагане и наблюдение на пазара за зареждане на електрически превозни средства; и (2) координиран анализ на данните, който дава възможност за ефективен мониторинг на мрежата, както и за гарантиране на спазването

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	средства (ЕПС) и ефективен пазар за зареждане на електрически превозни средства									на националното законодателство и законодателството на ЕС.
55	C2.2R3 Постепенно извеждане от употреба на най-замърсяващите превозни средства, особено в замърсените градски райони	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните/административните актове, свързани с постепенното премахване на най-замърсяващите превозни средства	Разпоредба в законодателните/административните актове, указваща влизането в сила на законодателството	—	—	—	T4 Г.	2023	Влизане в сила на законодателни/административни актове относно изключването на замърсяващи превозни средства от ключови области/операции. Законодателните/административните актове създават правното основание за налагане на ограничителни мерки, свързани с движението на моторни превозни средства, с цел постепенно извеждане от употреба на най-замърсяващите превозни средства.
56	C2.2R3 Постепенно извеждане от употреба на най-замърсяващите превозни средства, особено в замърсените градски райони	Ключов етап	Прилагане на поне две мерки, насочени към изключване на замърсяващи превозни средства	Изпълнение на две мерки	—	—	—	T4 Г.	2025	Поне две мерки са ефективни, насочени към изключване на замърсяващите превозни средства от ключови области/операции, като например зони без емисии, налагане на такси за движението на превозни средства в определени зони, прилагане на задължителни мерки за използване на електрически превозни средства в определени транспортни операции или еквивалентни мерки.
57	C2.2I1	Ключов етап	Подписване на договори за	Подписани договори	—	—	—	T2 Г.	2024	Подписване на договори за (1) изграждане на велосипедни алеи, автобусни ленти и

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	Изпълнение на проекти за устойчива градска мобилност (ПУГМ) и мерки за повишаване на достъпността		строителство на устойчива транспортна инфраструктура и спомагателни съоръжения							паркингови гари по проектите за устойчива градска мобилност (ПУГМ) и (2) предоставяне на спомагателни съоръжения, свързани с устойчивия транспорт, включително съоръжения за паркиране на велосипеди и кръстовища за пешеходци, велосипедисти и/или хора с увреждания.
58	C2.211 Изпълнение на проекти за устойчива градска мобилност (ПУГМ) и мерки за повишаване на достъпността	Цел	Завършване на строителните работи за най-малко 52 км устойчиви транспортни маршрути	—	Номер	0	52	T1 Г.	2026	Завършване на строителни работи за най-малко 52 км устойчиви транспортни маршрути, включително най-малко 33 км велосипедни алеи, най-малко 11 км автобусни ленти и най-малко 8 км пешеходни алеи.
59	C2.211 Изпълнение на проекти за устойчива градска мобилност (ПУГМ) и мерки за повишаване на достъпността	Цел	Приключване на строителните работи за най-малко 644 спомагателни инсталации, свързани с устойчивия транспорт	—	Номер	0	644	T1 Г.	2026	Завършване на строителните работи за най-малко 644 спомагателни инсталации, свързани с устойчивия транспорт, включително най-малко 4 паркингови станции, най-малко 40 кръстовища, най-малко 300 рампа, най-малко 300 центъра за паркиране на велосипеди.
60	C2.212 Създаване на инфраструктур	Цел	Инсталиране на най-малко 330 зарядни точки	—	Номер	0	330	T4 Г.	2024	Поради подкрепата, предоставена от схемата за подпомагане, са закупени и инсталирани най-малко 330 зарядни точки в обществени сгради,

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	а за електромобилност		поради предоставената подкрепа							местни органи, предприятия и/или частни домакинства.
61	C2.212 Създаване на инфраструктура за електромобилност	Цел	Инсталиране на най-малко 1 200 зарядни точки поради предоставената подкрепа	—	Номер	330	1 200	T2 Г.	2026	Поради подкрепата, предоставена от схемата за подпомагане, са закупени и инсталирани най-малко 1 200 зарядни точки в обществени сгради, местни органи, предприятия и/или частни домакинства.
62a	C2.213 Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства (ЕПС)	Цел	Закупуване на електрически превозни средства, електрически велосипеди, поради предоставената подкрепа	—	Номер	0	1523	T4 Г.	2024	Поради подкрепата, предоставена от схемата за подпомагане и обществените поръчки, са закупени най-малко 1523 електрически превозни средства от категории M1, M2—3, N, L1e-L7e и велосипеди.
63a	C2.213 Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства (ЕПС)	Цел	Закупуване на електрически превозни средства, електрически велосипеди, поради предоставената подкрепа	—	Номер	1523	4335	T2 Г.	2026	Поради подкрепата, предоставена от схемата за подпомагане и обществените поръчки, са закупени най-малко 4335 електрически превозни средства от категории M1, M2—3, N, L1e-L7e и велосипеди.
64	C2.213 Насърчаване на широкото използване на електрически	Цел	Бракуване на превозни средства с високи емисии поради	—	Номер	0	1 000	T4 Г.	2024	Поради подпомагането, предоставено от схемата за подпомагане, най-малко 1 000 превозни средства с високи емисии са били бракувани и заменени с електрически велосипеди, годишни автобусни билети и

Пореден номер	Свързана мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	превозни средства (ЕПС)		предоставеното подпомагане							превозни средства с нулеви или ниски емисии (под 50 g CO2/km).
65	С2.2I3 Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства (ЕПС)	Цел	Бракуване на превозни средства с високи емисии поради предоставеното подпомагане	—	Номер	1 000	1 950	T2 Г.	2026	Поради подпомагането, предоставено от схемата за подпомагане, най-малко 1 950 превозни средства с високи емисии са бракувани и заменени с електрически велосипеди, годишен автобусен билет (и) и превозни средства с ниски емисии (под 50 g CO2/km).

Г. КОМПОНЕНТ 2.3: ИНТЕЛИГЕНТНО И УСТОЙЧИВО УПРАВЛЕНИЕ НА ВОДИТЕ

Този компонент на кипърския план за възстановяване и устойчивост е насочен към преодоляване на неефективността в управлението на водите. Целите на този компонент са да се осигури адекватно и непрекъснато снабдяване с питейна вода с добро качество, като се увеличи максимално инфраструктурата на канализационните системи, пречистването на канализационните води и повторното използване на пречистени отпадъчни води в селското стопанство; намаляване на загубите на вода, водочерпенето на вода и подземни води без приходи, подобряване на инфраструктурата за борба с наводненията, подобряване на оперативната ефективност на услугите, предоставяни на потребителите чрез технологичен напредък и установяване на прозрачност във финансовите операции.

Компонентът е насочен към специфичните за всяка държава препоръки относно управлението на водите (специфична за всяка държава препоръка 3 от 2020 г. и специфична за всяка държава препоръка 4 от 2019 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Г.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C2.3R1): Реформа в управлението на водните ресурси

Целта на мярката е да се определят действия за преодоляване на структурните слабости в управлението на водните ресурси в Кипър и за подобряване на неговата ефективност и устойчивост.

Реформата се състои в създаването на работна група на високо равнище („работната група „), ръководена от Министерството на земеделието, развитието на селските райони и околната среда, с участници от Министерството на вътрешните работи, Министерството на финансите, Генерална дирекция „Европейски програми,,, дирекция „Координация и развитие“ и всички съвети по водите и канализацията, както и координационни органи на местната администрация, които да представляват всички заинтересовани страни в националното управление на водите. Работната група служи като орган за сътрудничество между различните органи за управление на водите и като орган за координиране и наблюдение на изпълнението на инвестициите и действията, които ще бъдат предложени. Работната група предлага план за действие с необходимите регулаторни мерки и мерки за адаптиране, които да бъдат приложени през следващите 10—15 години. Целите на предложения план за действие са: i) да се повиши оперативната ефективност чрез сливания на районните управителни съвети по водите, ii) да се намали неприходната вода, iii) да се подобри използването на водата и iv) да се повиши безопасността и устойчивата експлоатация на инфраструктурите на отдел „Развитие на водите“. Работната група координира и наблюдава изпълнението на плана за действие и предоставя необходимата техническа помощ на съответните органи за управление на водите за изпълнение на мерките за реформа, както и на инвестициите, включени в компонента.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция 1 (C2.3I1): Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement

Целите на мярката са да се подобри сигурността на водоснабдяването чрез подобрена транспортна инфраструктура с увеличен капацитет на канала между ключови водни

източници (като например пречиствателни станции) и зони на потребление. Инвестицията допринася също така за свеждане до минимум на загубите на вода и появата на неизправности, за подобряване на качеството на водата чрез смесване на обезсолена и пречистена вода, преди тя да достигне до крайните потребители, и за постигане на икономии на енергия чрез намалено изпомпване на вода.

Мярката се състои в изграждането на подмяна на съществуващия воден транспортър. Проектът включва провеждане на топографски проучвания и оценки на въздействието върху околната среда. След горепосочените предварителни действия и издаването на необходимите разрешителни, отдел „Развитие на водите“ възлага строителните работи на изпълнител, който се избира чрез процедури за възлагане на обществени поръчки за извършване на строителните работи.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C2.3I2): Пречиствателни станции за отпадъчни води: модернизиране за подобряване на качеството на водата

Целта на мярката е да се подобри качеството на водата, да се намали потреблението на енергия и разходите за производство на питейна вода чрез ограничаване на необходимостта от обезсоляване на водата, както и да се намалят прекъсванията на водоснабдяването и разпределението на водата.

Мярката се състои в обновяване на пречиствателните станции за отпадъчни води в Limassol, Asprokremmos, Tersefanou, Kornos и Kannaviou. Това включва замяна на съществуващата инфраструктура за хлориране на тези пет пречиствателни станции за отпадъчни води, инсталиране на съоръжения за полиране на активен въглерод за пречиствателните станции за отпадъчни води Limassol, Asprokremmos и Tersefanou, разширяване на капацитета на пречиствателната станция за отпадъчни води Asprokremmos с 10 000 m³/ден и модернизиране на системата за мониторинг и контрол, както и на нейната автоматизирана система.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 3 (C2.3I3): Интегрирана система за управление на мониторинга и контрола на инфраструктурата на отдел „Развитие на водите“

Целта на мярката е да се подобри ефективността на управлението на водните ресурси и да се увеличи оперативният капацитет на компетентните органи. Мярката има за цел да намали риска от прекъсване на стопанската дейност чрез осигуряване на сигурността на различните системи срещу кибератаки и физически атаки, да намали потреблението на енергия и емисиите на парникови газове чрез повишаване на ефективността, да намали неприходната вода в напояването чрез подобряване на инфраструктурата и капацитета за мониторинг и да намали високия риск от заразяване и въздействието на продължителните засушавания чрез тясно управление на водните ресурси и прогнозиране.

Мярката се състои от създаване на интегрирана платформа, която се състои от редица подсистеми, като всяка от тях е насочена към преодоляване на ключови предизвикателства, включително качеството на водите, управлението на наводненията, управлението на търсенето на вода и разпределението на водите за целите на напояването, енергийната ефективност, както и киберсигурността и физическата сигурност. Изпълнението на мерките включва: и) инсталирането на 500 хидравлични датчика и датчика за качество във всички езера, резервоари, реки, както и в мрежата за воден пренос, до нивото на общностите; II) монтирането на електромери за наблюдение на консумацията на енергия от помпени станции, които се

предават и съхраняват в база данни; III) софтуерна платформа, свързана с интелигентни анализи и методи за подпомагане на процеса на вземане на решения във връзка с производството на вода от различни източници (обезсоляване и пречистване на водите от резервоари), като се вземат предвид сигурността на водоснабдяването, разходите за производство на вода в различните системи и прогнозите за сушите. Освен това мярката е насочена към предизвикателствата, свързани с киберсигурността и физическата сигурност, чрез инструменти за подобряване на защитата на ИКТ системите. Проектът се изпълнява чрез следната последователност от действия: подробен анализ на изискванията с помощта на специализирани консултанти; набавяне и инсталиране на оборудване; и внедряване, оценка и въвеждане в експлоатация на ИТ подсистемите.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C2.3I4): Управление на интелигентни водни и канализационни мрежи

Целта на мярката е да се подобри оперативната и енергийната ефективност чрез цифровизацията на Съвета за канализация и дренаж на Ларнака, Съвета по водите на Ларнака и Съвета по водите на Лимасол, по-специално модернизирването на функционирането и услугите на организациите и интегрирането на информационните системи, използвани понастоящем в единна система за работа в облак.

Мярката се състои от поредица от интелигентни и цифрови подобрения във всяка от трите организации: I) Съветът за канализация и дренаж в Ларнака предприема мерки за намаляване на потреблението на енергия на пречиствателната станция за отпадъчни води в Ларнака чрез решения за слънчева енергия и биогаз. II) Водният съвет на Ларнака инсталира датчици за качеството на водата и налягането в своите разпределителни мрежи и следователно се очаква да замени най-малко 50 % от своите конвенционални потребителски измервателни уреди с интелигентни измервателни уреди. Освен това тя разработва инструмент за подкрепа на решенията в областта на цифровите технологии и база данни. Тези системи трябва да извличат информация от инсталираните датчици, интелигентни водомери и съществуващи системи, която да се комбинира, за да се направи точна оценка на водния поток, налягането и качеството на водата с цел своевременно откриване на събития. III) Съветът по водите на Лимасол заменя традиционните потребителски измервателни уреди с автоматизирани интелигентни измервателни уреди и инсталира датчици за налягане и качество за наблюдение на инфраструктурата и разработване на иновативни услуги за клиенти, като например ранно предупреждение в случай на изтичане. Освен това се очаква да се проектира персонализиран софтуер, който интегрира всички негови операции, и да се подпомогне вземането на решения въз основа на данни.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 5 (C2.3I5): Мерки за борба с наводненията и за събиране на водите

Целта на мярката е да се смекчат отрицателните последици за човешкото здраве, околната среда, културните обекти и приходите от наводнения чрез управление на риска от наводнения. Специфична цел, произтичаща от действията, които трябва да бъдат изпълнени, е намаляването на ерозията от крайни течения, както в селскостопанските, така и в градските райони.

Мярката се състои от поредица от мерки за борба с наводненията и за събиране на вода. Дейностите се концентрират в три области, а именно Livadia, Kladeri и центъра на Никозия, както следва: I) В Livadia община Ларнака ще модернизира и издигне каналите за наводняване чрез подобрения на речното корито и речните брегове. II) в района на Kladeri община Ypsonas изгражда цялостна мрежа за събиране на дъждовна вода с дължина 4 600 метра, за да покрие района, приключващ с 35 абсорбиращи площадки. III) В Никозия община Никозия вече е избрала осем района, в които ще бъде изградена цялостна канализационна система. Строителните работи включват реконструкция на улици и тротоари и разширяване на мрежата за дъждовна вода.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 6 (C2.3I6): Подобряване на сигурността на водните ресурси за регионите в Никозия и Ларнака

Целта на мярката е да се повиши водната адекватност за нуждите на водните басейни на Никозия и Ларнака.

Мярката предвижда изграждането на три водни резервоара от ново поколение от стъклена стомана (GLS) с обща дължина 26 000 m³ в регион Никозия и изграждането на 10 000 m³ воден резервоар в определен район в Klavdia, Larnaca.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Инвестиция 8 (С2.318) Опазване на морската екосистема от опасности от нефтени разливи

Целта на мярката е да се защитят морските екосистеми чрез подобряване на оперативния капацитет на Министерството на рибарството и морските изследвания, за да се реагира бързо, адекватно и ефективно на инциденти от замърсяване с нефт до замърсяване на морската среда.

Мярката се състои в закупуването на три кораба против замърсяване с възможност за автономни операции по извличане на нефт, две от които работят в близост до бреговата ивица и по-голямата в открито море, както и в закупуването на две автономни съоръжения за разпръскване на въздух с нефтени дисперсанти.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Г.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
66	C2.3R1 Реформа в управлението на водните ресурси	Ключов етап	Приемане на план за действие относно управлението на водните ресурси	Публикуване на плана за действие на уебсайта на Министерството на земеделието, развитието на селските райони и околната среда	—	—	—	T2 Г.	2025	Приемане на план за действие за управление на водните ресурси с регулаторни мерки и мерки за адаптиране. Целите на предложения план за действие са: (1) да се подпомогне сливането на районните управления за канализационни услуги, (2) да се намали неприходната вода (3) с цел подобряване на потреблението на вода и (4) да се повиши безопасността и устойчивата експлоатация на инфраструктурите на отдела за развитие на водите.
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Ключов етап	Подготовка на тържната документация и публикуване на покана за представяне на оферти	Публикувана покана за участие в търг за ремонтни работи по замяна	—	—	—	T3 Г.	2023	Подготовка на тържната документация и публикуване на покана за представяне на оферти след приключване на подробния проект на Конфедерацията Choirokitia-Famagusta или замяна, включително количествена сметка по количествен инспектор, топография, разрешителни, други технически и екологични проучвания и лицензиране. Завършена оценка на въздействието върху околната среда върху околната среда от проекти (127 (I)/2018)/процедури за възлагане на обществени поръчки (Закон 73 (I)/2016).
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta	Цел	Инсталиране на нов тръбопровод с		Номер	0	20	T2 Г.	2026	Завършване на изграждането и инсталирането на нов тръбопровод с обща дължина 20 км и експлоатация

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	Conveyor Replacement		обща дължина 20 km							на оборудването. Квалифицираното инженерно бюро проверява извършената работа.
69a	C2.3I2 Пречиствателни станции за отпадъчни води: модернизация за подобряване на качеството на водата	Ключов етап	Приключване на работите по инсталиране на съоръжения за полиране на активен въглен в Терсефану, Апрокреммос и пречиствателни станции за отпадъчни води в Лимасол	Издадени удостоверения от проектния инженер за всеки от трите договора	—	—	—	T1 Г.	2024	Приключване на работите по инсталиране на блокове за полиране с активен въглен на а) капацитет 30 000 m ³ /ден за пречиствателна станция Tersefanou; В) 30 000 m ³ /ден капацитет на пречиствателната станция за отпадъчни води на Asprokremmos; и че в) 20 000 m ³ /ден капацитет на пречиствателната станция за отпадъчни води в Лимасол.
69б	C2.3I2 Пречиствателни станции за отпадъчни води: модернизация за подобряване на качеството на водата	Ключов етап	Приключване на работите за подмяна на инфраструктурата за хлориране за петте РТВ	Завършване на строителните работи от проектния инженер	—	—	—	T1 Г.	2025	Приключване на работите за подмяна на инфраструктурата за хлориране на пречиствателните станции за отпадъчни води в Лимасол, Апрокреммос, Терсефану, Корнос и Канавиу.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
70	C2.3I2 Пречиствателни станции за отпадъчни води: модернизиране за подобряване на качеството на водата	Цел	Приключване на работите по разширяване и автоматизация на пречиствателната станция за отпадъчни води в Апроксемос		Номер	0	10 000	T4 Г.	2025	Приключване на работите, водещи до разширяване на капацитета на пречиствателната станция за отпадъчни води в Апроксемос с 10 000 m ³ /ден, включително модернизиране на системата за мониторинг и контрол, както и на автоматизираната система.
71	C2.3I3 Интегрирана система за управление на мониторинга и контрола на инфраструктурата на отдел „Развитие на водите“	Ключов етап	Приключване на подробния анализ на изискванията и документ за проектиране на системата	Одобряване на подробен анализ на изискванията и документ за проектиране на системата от Управителния комитет на отдел „Развитие на водите“	—	—	—	T2 Г.	2022	В анализа на изискванията и в документа за проектиране на системата се описват всички аспекти, характеристики и функции на системата, включително: датчици за качество, оперативни датчици (като дебит, ниво и налягане), електромери, комуникационни устройства, ИТ оборудване (хардуер, софтуер). Подробен анализ на изискванията и проектирането на системата определят точния брой и тип на оборудването, необходимо за този проект.
72	C2.3I3 Интегрирана система за управление на мониторинга и контрола на инфраструктурата на отдел „Развитие на водите“	Цел	Доставка и инсталиране на най-малко 50 % от оборудването		%%	0	50	T1 Г.	2024	Доставка и инсталиране на най-малко 50 % от общия брой устройства, които са предписани в подробния анализ на изискванията и проектирането на системата (датчици за качество, комуникационни устройства и измервателни уреди за качество).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
73	C2.3I3 Интегрирана система за управление на мониторинга и контрола на инфраструктурата на отдел „Развитие на водите“	Ключов етап	Завършване на напълно функционираща интегрирана система за мониторинг и контрол на водите	Екипът по изпълнението на проекта и отговорният служител на отдел „Развитие на водите“ одобряват функционирането и функционалността на цялата система	—	—	—	T2 Г.	2026	Завършване на Интегрираната система за управление на мониторинга и контрола, която включва проверка дали системата е в състояние да открива на ранен етап събития, които изискват незабавни действия от страна на персонала на отдел „Развитие на водите“. Системата трябва да може да реагира автоматично на определени събития и същевременно да предупреждава операторите и/или обществеността. Системата е в състояние да събира и анализира голямо количество данни, които могат да бъдат използвани за прогнозиране и за подпомагане на вземането на решения.
74a	C2.3I4 Управление на интелигентни водни и канализационни мрежи	Цел	Доставка и инсталиране на фотоволтаици в пречиствателната станция за отпадъчни води в Ларнака		Номер	0	700	T1 Г.	2023	Доставка и инсталиране на фотоволтаично оборудване в пречиствателната станция за отпадъчни води в Ларнака за производство на електроенергия с мощност най-малко 700 KW.
746	C2.3I4 Управление на интелигентни водни и канализационни мрежи	Цел	Доставка и инсталиране на инсталация за биогаз в пречиствателната станция за отпадъчни води в Ларнака		Номер	0	90	T2 Г.	2026	Доставка и инсталиране на инсталация за биогаз в пречиствателната станция за отпадъчни води в Ларнака, която произвежда електроенергия от най-малко 90 KW.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
75	C2.3I4 Управление на интелигентни водни и канализационни мрежи	Цел	Доставка и инсталиране на най-малко 200 датчика за качество и налягане		Номер	0	200	T4 Г.	2024	Доставка и инсталиране на най-малко 200 датчика за качество и налягане във водните мрежи Larnaca и Limassol.
76a	C2.3I4 Управление на интелигентни водни и канализационни мрежи	Цел	Инсталиране и експлоатация на най-малко 100 000 интелигентни измервателни уреди		Номер	0	100 000	T2 Г.	2026	Най-малко 100 000 действащи интелигентни измервателни уреди (осигуряващи отчитане на потреблението) и цялостна интелигентна система за измерване на водата, система за мониторинг, както и инсталирани и оперативни системи за контрол и поддръжка в Ларнака и Лимасол.
76б	C2.3I4 Управление на интелигентни водни и канализационни мрежи	Цел	Разработване на инструмент за подпомагане на вземането на решения в областта на цифровите технологии и банка от данни в Ларнака и проектиране на персонализирано софтуерно решение в Лимасол		Номер	0	2	T2 Г.	2026	Инструментът за подпомагане на вземането на решения в областта на цифровите технологии и базата данни в Ларнака са разработени и функционират; проектирано е адаптирано софтуерно решение, което включва всички негови операции и подпомага вземането на решения, основани на данни, в Лимасол.
77a	C2.3I5 Мерки за борба с	Ключов етап	Приключване на строителните	Екипът за управление на проекта	—	—	—	T4 Г.	2022	Завършване на изграждането на дренажна мрежа и реконструкция на улици и тротоари в районите Agios

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	наводненията и за събиране на водите		работи по дренажна мрежа и реконструкция на улици и настилки в райони на Никозия	удостоверява завършването на строителството						Antonios, Стария град, Likavitos и Agioi Omologites в Никозия с обща дължина приблизително 6.5 км.
776	C2.315 Мерки за борба с наводненията и за събиране на водите	Ключов етап	Приключване на строителните работи по дренажна мрежа и реконструкция на улици и настилки в райони на Никозия	Екипът за управление на проекта удостоверява завършването на строителството	—	—	—	T4 Г.	2025	Завършване на изграждането на дренажна мрежа и реконструкция на улици и тротоари в останалите четири района на Palouriotissa, Trypiotis Agioi Omologites и в град Никозия.
78	C2.315 Мерки за борба с наводненията и за събиране на водите	Ключов етап	Приключване на строителните работи по системата за събиране и рециклиране на дъждовна вода в района на Kladeri		—	—	—	T2 Г.	2024	Завършване на изграждането на система за събиране и рециклиране на дъждовна вода, обхващаща обща площ на системата за събиране на вода от 4.5 км в района на Kladeri.
79	C2.315 Мерки за борба с наводненията	Ключов етап	Приключване на строителните работи по канала за	Екипът за управление на проекта удостоверява завършването				T4 Г.	2025	Приключване на строителните работи по канала за наводняване с общ капацитет от около 30 000 m ³ в Livadia.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	и за събиране на водите		наводняване в Ливадия	на строителството						
80	C2.3I6 Подобряване на сигурността на водните ресурси за регионите в Никозия и Ларнака	Цел	Завършване на строителството на два стоманени резервоара със стъклена облицовка		Номер	0	16 000	T2 Г.	2024	Завършване на изграждането на два стоманени резервоара със стъклена облицовка с общ капацитет 16 000 m ³ .
81	C2.3I6 Подобряване на сигурността на водните ресурси за регионите в Никозия и Ларнака	Цел	Завършване на изграждането на три стоманени резервоара със стъклена облицовка и 1 бетонен резервоар за вода		Номер	16 000	36 000	T2 Г.	2025	Завършване на изграждането на три стоманени резервоара със стъклена облицовка и един резервоар за бетон с общ капацитет 36 000 m ³ .
84	C2.3I8 Защита на морската екосистема от опасности от нефтени разливи	Ключов етап	Предоставяне, проверка на качеството с цел проверка на тяхната оперативна ефективност и приемане на три кораба и две системи за въздушно пръскане	Експертно докладване и издаване на сертификат за качество на оперативната ефективност и приемане на кораби и системи за въздушно пръскане	—	—	—	T1 Г.	2025	Доставка, проверка на качеството с цел проверка на тяхната оперативна ефективност и приемане на три кораба (един кораб с дължина приблизително 25 m, който да извършва дейност в рамките на кипърската изключителна икономическа зона, и два кораба с дължина 8—11 m приблизително за експлоатация в крайбрежни води и две системи за въздушно пръскане.

Д. КОМПОНЕНТ 3.1: НОВ МОДЕЛ НА РАСТЕЖ И ДИВЕРСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИКАТА

Компонентът е насочен към предизвикателствата на кипърската икономика по отношение на конкурентоспособността, производителността и инвестициите, както и прекомерната зависимост от определени икономически сектори, като например туризма.

Целта на компонента е да се помогне на икономиката да премине към нов модел на икономически растеж (Устойчив бизнес и търговски център на Европа) чрез справяне със секторните предизвикателства, както следва:

Първичен сектор: целта е да се развие конкурентоспособен селскостопански сектор главно чрез агротехнологични технологии и силно сътрудничество с бизнеса, висшите учебни заведения и научноизследователските центрове, за да се постигне напредък.

Вторичен сектор: целта е да се развие конкурентоспособен сектор за производство на светлина, който да включва акцент върху области като зелените технологии и агротехнологичните технологии.

Устойчив туризъм: целта е да се развие силна агротуризм и устойчива инфраструктура за хотелиерство и ресторантьорство и да се привлекат здравни туристи за поддържане на добро здравословно състояние чрез конкурентоспособни и реномирани здравни грижи.

Кръгова икономика (с акцент върху управлението на отпадъците): целта е да се подпомогне преминаването към кръгова икономика чрез по-добро използване на суровините, намаляване на отпадъците, повишаване на осведомеността за устойчиво развитие и преминаване към енергия от възобновяеми източници, за да се смекчи кризата в областта на климата, да се защити социалното благосъстояние и да се изгради устойчива икономика. Компонентът допринася за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки, свързани с „съсредоточаване на инвестициите върху екологичния и цифровия преход „и „върху управлението на отпадъците и водите,,(специфична за всяка държава препоръка 3 от 2020 г.), „съсредоточаване на свързаната с инвестициите икономическа политика върху устойчивия транспорт, околната среда „и „върху околната среда, по-специално управлението на отпадъците и водите“ (специфична за всяка държава препоръка 4 от 2019 г.)

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Д.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Подкомпонент 3.1.1 Устойчив и конкурентоспособен първичен сектор

Реформа 1 (C3.1R1): Преместване на селскостопанските практики от 20-и век към 21-ви век чрез инвестиране в национален център за високи постижения в областта на селскостопанските технологии

Целта на реформата е да се преодолеят предизвикателствата в първичния сектор, включително ниската производителност и липсата на технологични знания, чрез създаване на централизиран оперативен модел чрез тясно сътрудничество между Института за научни изследвания в селското стопанство и висшите учебни заведения.

Целта на реформата е да се създаде Кипърският научноизследователски институт в областта на селското стопанство като център за високи постижения в областта на селското стопанство, животновъдството и опазването на околната среда и да се засили сътрудничеството между

Института за селскостопански изследвания и висшите учебни заведения за разработване на нова учебна програма.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2023 г.

Реформа 2 (C3.1R2): Онлайн платформа за подобряване на търговската и информационната симетрия във веригата на доставки на пресни продукти

Целта на реформата е да се преодолеят дългогодишните недостатъци на веригата за доставки на пресни продукти, особено по отношение на проследимостта, нарушенията на пазарните цени и информационната асиметрия, която отслабва позицията на производителите на пазара.

Реформата се състои от нов закон за нелоялните практики при сделки на местния пазар на пресни продукти. На организациите на производителите се предлага платформа, съобразена с пазарните особености на Кипър, за да се даде тласък на сътрудничеството помежду им.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 3 (C3.1R3): Генетично подобряване на популацията от овце и кози в Кипър

Целта на реформата е да се повиши производителността и устойчивостта на първичния сектор чрез насърчаване на агротехнологиите, авангардното възпроизводство и геномното подобряване на овцете и козите с цел оптимизиране на производството на млечни продукти.

Реформата се състои в подпомагане на овцевъдите и козевъдите за подобряване на воденето на документация в стопанството, техните производствени процеси, усилия за оценка на качеството на продуктите и участие в финансираня на национално равнище проект AGRICYGEN, който им предоставя задълбочени знания и насоки относно генетичните качества на техните животни. Това ще позволи на земеделските стопани да вземат информирани решения относно възпроизводството на животни с цел подобряване на производителността, най-вече по отношение на производството на мляко.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C3.1I2): Подобряване на съществуващите изотопни бази данни за местни традиционни храни/напитки в Кипър чрез разработване на платформа за блокова верига, за да се гарантира тяхната идентичност

Целта на мярката е да се разработи механизъм и подходяща за целта методология за проверка на автентичността на кипърските продукти, както и на европейските храни като цяло, чрез използване на стабилни изотопни бази данни, като по този начин се използват научни изследвания и технологии. По-специално мярката разработва методика за проверка за най-малко три области на автентичност (млечни продукти, мед и спиртни напитки), които са засегнати в значителна степен от фалшифициране и измами.

Инвестицията се състои в създаването на мрежа от експертни познания, която информира регулаторните и производствените заинтересовани страни относно въпросите и проблемите, свързани с автентичността на храните, съществуващите набори от данни, наличната методология и сигурния обмен на данни и информация. Освен това тя разработва подходяща за целта методика за проверка в най-малко три области на автентичност (млечни продукти, мед и спиртни напитки), които са значително засегнати от фалшифициране и измами. Освен това тя насърчава трансфера на знания за крайните продукти на „IsoDataBase“ към заинтересованите страни от хранително-вкусовата промишленост, регулирането,

правоприлагането, научните изследвания и потребителите и изгражда конфигурируемо уеб и мобилно планиране на ресурсите на предприятията, което може да преобразува всяка верига на доставки на хартиен носител в цифрова.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Инвестиция 3 (С3.1I3): Повишаване на квалификацията на съществуващата селскостопанска общност и професионализиране на бъдещата работна сила чрез инвестиране в човешки капитал

Целта на мярката е повишаване на квалификацията на селскостопанската общност чрез трансфер на знания и насърчаване на иновациите. По този начин тя има за цел да насърчи по-конкурентоспособен селскостопански сектор с по-голям потенциал чрез изграждане на капацитет и трансфер на знания.

Инвестицията се състои в отпускането на десет стипендии в селскостопанския сектор, всяка от които по 10 000 EUR, за подпомагане на развитието на бъдещата работна сила в сектора. Той също така подкрепя трансфера на знания и иновации в рамките на съществуващата работна сила чрез използването на системата за знания и иновации в селското стопанство с връзки с академичните среди, като се преодолява пропастта между практическото прилагане, от една страна, и знанията, науката, опита и научните изследвания, от друга страна.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Подкомпонент 3.1.2 Иновативен и конкурентоспособен вторичен сектор

Инвестиция 5 (С3.1I5): Създаване на национална търговска идентичност и популяризиране на традиционния продукт „halloumi“

Целта на мярката е да се установи търговска марка за кипърските продукти, за да се насърчи техният износ.

Инвестицията се състои в разработването на планове за действие въз основа на две проучвания: а) едно относно създаването на национална търговска идентичност „Произведено в Кипър“ (марка) с акцент върху качеството и структурните характеристики на кипърските продукти и услуги, съчетано с елементи от традицията и историята на острова, и б) проучване за прилагане на стратегия за сиренето halloumi, за да се увеличи неговата отличителност като автентичен кипърски продукт и да се разработи кампания за популяризиране и повишаване на осведомеността.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2022 г.

Инвестиция 6 (С3.1I6): Схема за модернизиране и цифровизация на предприятията, занимаващи се с производство и търговия със селскостопански продукти

Целта на мярката е да се укрепи устойчивостта на селскостопанския сектор, да се насърчи диверсификацията на икономическата дейност и в крайна сметка да се ускори устойчивият икономически растеж. Мярката има за цел да стимулира инвестициите в нови предприятия или в технологичния напредък на съществуващите предприятия, като по този начин им се помогне да предложат на пазара подобрени продукти, да увеличат производителността и да засилят перспективите си за растеж, да създадат работни места на местно равнище и да осигурят основата за устойчив растеж на икономиката като цяло.

Инвестицията се състои в използването на схема за отпускане на безвъзмездни средства, която предоставя помощ на съществуващи и новосъздадени предприятия, особено МСП,

занимаващи се с преработката, предлагането на пазара и развитието на селскостопански продукти, обхванати от приложение I към Договора за функционирането на Европейския съюз, с изключение на вино, винен оцет и дейности, свързани с рибарството и аквакултурите. Схемата подпомага предприятията при финансирането на инвестиции в материални или нематериални активи с цел модернизиране и подобряване на производствените им съоръжения, разширяване и увеличаване на производствения им капацитет, въвеждане на нови технологии и процедури и разработване на нови или висококачествени селскостопански продукти. Финансирането също така ще помогне на предприятията да подобрят своите цифрови способности, като по този начин им помага да подобрят своите процеси.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция 7 (СЗ.117): Схема за повишаване на конкурентоспособността и/или енергийната ефективност на големите предприятия в Кипър

Целта на мярката е да се помогне на големите предприятия с капиталови разходи за усилия за модернизация, които се очаква да дадат възможност на тези предприятия да се разрастват, да станат по-конкурентоспособни, да създадат работни места и по този начин да допринесат за икономическото развитие на страната, включително за подобряване на енергийната ефективност.

Инвестицията се състои от схема за отпускане на безвъзмездни средства в размер до 7 000 000 EUR за развитие и насърчаване на съществуващи и нови големи предприятия, главно в производствения сектор. Схемата за отпускане на безвъзмездни средства предоставя стимули на предприятията да поддържат своите дейности и заетост, както и да предприемат инвестиции в енергийна ефективност.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности¹: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механична биологична обработка; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Подкомпонент 3.1.3 Устойчив сектор на туризма с висока добавена стойност

Инвестиция 8 (СЗ.118): Повишаване на добавената стойност на туристическия сектор с акцент върху селските, планинските и отдалечените райони

Целта на инвестицията е да се обогатят туристическият продукт, да се привлекат нови пазари, като същевременно се намали сезонността и се подобри застроената среда в селските, планинските и отдалечените райони.

Инвестицията се състои от безвъзмездна помощ за три категории предприятия: (1) МСП в сектора на хотелиерството, като хотели, селски райони, планински и отдалечени райони за проекти за обновяване, (2) ресторанти/вкусове или предприятия, продаващи традиционни

¹ Всички бележки под линия, изложени в текста на мярка С2.114, са приложими и за тази мярка.

хранителни продукти, които могат да бъдат включени в етикета „Тест на Кипър“, за ремонтни дейности и (3) МСП в сектора на настаняването, като например хотели, за да се включат медицински и помощни съоръжения за живеене.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 9 (СЗ.1I9): Насърчаване на кръговата икономика в хотелските заведения

Целите на инвестицията са да се улесни преходът на бизнес модела на хотелите към кръгова икономика или да се разработят кръгови продукти или услуги.

Инвестицията се състои от диагностика, препоръки, обучение и наставничество и мониторинг на изпълнението на препоръките, водещи до сертифициране.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция 10 (СЗ.1I10): Обогаляване на туристическия продукт в селски, планински и отдалечени райони

Целта на инвестицията е да се подкрепи икономиката в селските, планинските и отдалечените райони, като се развие предлагането на дейности за посетителите, като например семинари, демонстрации на живо и традиционни сувенири. Тя има за цел да засили диверсификацията на туристическия сектор, да създаде работни места и да намали миграцията извън него.

Инвестицията се състои от i) завършване на 2-километровия маршрут Aphrodite, който свързва исторически, религиозни и екологични точки в района (като природни пътеки) и допълва създаването на проекта за „маршрут на автентичния опит“, и ii) предоставя подкрепа на предприятия и местни общински съвети за възстановяване в ограничен мащаб на частни и обществени сгради и най-вече за промяна на предназначението им, за да бъдат домакини на микро- и малки предприятия в творческия и производствения сектор, като например творци, занаяти и традиционни продукти.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Подкомпонент 3.1.4 Кръгова икономика

Реформа 4 (C3.1R4): Подобряване на кръговата икономика в промишлеността

Целта на мярката е да се подобри моделът на кръговата икономика в страната чрез изпълнението на конкретен план за действие. Планът за действие включва схема за отпускане на безвъзмездни средства за увеличаване на бизнес инвестициите в кръговата икономика, както и действия като i) повишаване на осведомеността сред потребителите и бизнес общността относно ползите от кръговите продукти за околната среда и относно силните страни и възможностите за стопанска дейност, които кръговата икономика предлага, ii) предоставяне на консултантски услуги по отношение на бизнес диагностиката, бизнес наставничеството, обучението на служителите и изготвянето на пътна карта за преход към кръговост, и iii) споделяне на пазарна платформа за кръговата икономика с цел свързване на предлагането и търсенето на материали, храсталаци и отпадъци.

Схемата за безвъзмездни средства е отворена за МСП, които се стремят да преминат към кръгов оперативен модел. Безвъзмездните средства могат да достигнат до 317 500 EUR за всеки бенефициер, като покриват до 60 % от инвестиционните разходи, направени от всяко МСП.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности²: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механична биологична обработка; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 5 (C3.1R5): Създаване на координационен орган между централното и местното управление

Целта на мярката е да се подобри управлението на отпадъците с цел предотвратяване на отпадъците и разделно събиране, като по този начин се допринесе за спазването на директивите на ЕС за управление на отпадъците, както и за насърчаване на кръговата икономика. Реформата осигурява механизъм за техническа и финансова подкрепа на местните власти, помага им да поддържат връзка с централното правителство, създава експертен опит и използва възможностите за финансиране в областта на управлението на отпадъците.

Реформата се състои в създаването на координационен орган между централното и местното управление, който да насърчава дейностите в рамките на йерархията за управление на отпадъците и плана за управление на отпадъците и да подкрепя местните органи в тази перспектива. Тя също така участва в научноизследователски програми, подкрепя пилотни програми и провежда образователни и информационни кампании, насочени към предотвратяване на образуването на отпадъци и разделяне на отпадъците, както и поддържа базата данни с програми и проекти в областта на управлението на отпадъците.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

² Всички бележки под линия, изложени в текста на мярка C2.1I4, са приложими и за тази мярка.

Инвестиция 12 (СЗ.1П12): Управление на отпадъците към кръгова икономика

Целта на мярката е да допринесе ефективно за увеличаване на усилията за рециклиране на сухите рециклируеми материали. Целта на инвестицията е да се подпомогне постигането на целите за рециклиране, да се увеличи предотвратяването на отпадъците като най-важният начин за подобряване на ресурсната ефективност и намаляване на въздействието на отпадъците върху околната среда.

Инвестицията се състои в разработването, създаването, инсталирането и експлоатацията на 50 зелени гишета за сухи рециклируеми материали, за да се помогне на общините в отдалечените райони да подобрят своите схеми за управление на отпадъците.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Д.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
85	C3.1R1 Преместване на селскостопанските практики от 20-и век към 21-ви век чрез инвестиране в национален център за високи постижения в областта на селскостопанските технологии	Ключов етап	Сътрудничество между селското стопанство Научноизследователски институт и институция (и) за висше образование, за поне една програма „MSc“	Влизане в сила на подписано (и) споразумение (я) за сътрудничество	—	—	—	T4 Г.	2022	Влизане в сила на правно обвързващ (и) документ (и), с който (които) се установява (т) сътрудничеството за поне една програма на държавите членки, подписана (и) между Института за селскостопански изследвания и висшето (ите) учебно (и) заведение (я).
86	C3.1R1 Преместване на селскостопанските практики от 20-и век към 21-ви век чрез инвестиране в национален център за високи постижения в областта на селскостопанските технологии	Ключов етап	Магистър в по-широката област на селското стопанство	Съобщения и комуникация от страна на компетентните органи в медиите	—	—	—	T2 Г.	2023	Записване на студенти и започване на магистърска степен в по-широката област на селското стопанство.
87	C3.1R2 Онлайн платформа за подобряване на търговската и информационната симетрия във веригата на	Ключов етап	Закон за нелоялните практики при сделки на местния пазар на пресни продукти	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на новия закон за нелоялните практики при	—	—	—	T2 Г.	2022	Влизане в сила на нов закон, който разглежда нелоялните търговски практики при сделки на местния пазар на пресни продукти, като едностранни изменения и изменения със задна дата на договори, анулиране в последния момент, срокове за плащане, по-дълги

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	доставки на пресни продукти			сделки на местния пазар на пресни продукти						от 30 дни, плащане за повредени или непродадени продукти и други действия, засягащи участниците във веригата за производство и дистрибуция на селскостопански продукти.
88	C3.1R2 Онлайн платформа за подобряване на търговската и информационната симетрия във веригата на доставки на пресни продукти	Ключов етап	Платформа за регистриране на сделките на местния пазар на пресни продукти	Платформа, достъпна за организациите на производители, и съобщаване на наличието ѝ от компетентните органи	—	—	—	T2 Г.	2026	Организациите на производителите разполагат с напълно функционираща платформа за регистриране на трансакциите на местния пазар на пресни продукти.
89	C3.1R3 Генетично подобряване на популацията от овце и кози в Кипър	Цел	Подобряване на воденето на документация в стопанствата и участие на земеделските стопани в проекта AGRICYGEN	—	Номер	0	30	T4 Г.	2023	Най-малко 30 земеделски стопани са подобрили воденето на документация в стопанството, производствените си процеси, усилията за оценка на качеството на продуктите и участват в финансираня на национално равнище проект AGRICYGEN.
90	C3.1R3 Генетично подобряване на популацията от овце и кози в Кипър	Цел	Приемане на усъвършенстван и процеси за записване и геномна оценка и подбор на животните с най-добри резултати	—	Номер	0	20 000	T2 Г.	2026	Земеделските стопани са възприели усъвършенствани процеси за записване и геномна оценка и са избрали животните с най-добри показатели въз основа на резултатите от геномния анализ за най-малко 20 000 животни.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
93	С3.112 Подобряване на изотопната база данни за традиционни кипърски продукти	Ключов етап	Оборудване за маспектрометр и с течен хроматограф — изотопно съотношение (LC-IRMS)	Подписана декларация за приемане на оборудване със стандартно качество и време, посочени в тръжната документация и подписания договор	—	—	—	T4 Г.	2021	Закупуване и инсталиране на ново оборудване за течна хроматография — маспектрометър с изотопно съотношение (LC-IRMS) за изотопно характеризирани.
94	С3.112 Подобряване на изотопната база данни за традиционни кипърски продукти	Цел	Местни традиционни храни/напитки, свързани със системата	—	Номер	0	10	T1 Г.	2025	Интегрирани Isotopic DataBases (за най-малко десет традиционни/местни храни/напитки), свързани със система от блокови вериги.
95	С3.113 Повишаване на квалификацията на съществуващите и бъдещите земеделски стопани	Цел	Отпуснати стипендии	—	Номер	0	5	T4 Г.	2022	Най-малко пет стипендии, отпуснати на лица, завършили средно образование, за да учат курсове, свързани със селското стопанство, в сътрудничество с Министерството на земеделието, Института за селскостопански изследвания и местните университети.
97	С3.115 Създаване на национална търговска идентичност и популяризиране на традиционния продукт „halloumi“	Ключов етап	Планове за действие за а) марката „произведено в Кипър“ и б) за популяризиране то на сиренето halloumi	Публикуване на решението на Министерския съвет и на плана за действие	—	—	—	T1 Г.	2022	Приемане от Съвета на министрите на планове за действие, които се състоят от: (1) подпомагане на предприятията да популяризират своите продукти и услуги въз основа на марката „произведено в Кипър“, и (2) увеличаване на отличителния характер на сиренето halloumi като

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										автентичен кипърски продукт и организиране на кампания за популяризиране и повишаване на осведомеността за него.
98	C3.1I6 Схема за модернизиране и цифровизация на предприятията, занимаващи се с производство и търговия със селскостопански продукти	Цел	Безвъзмездни средства за МСП, занимаващи се с търговия и производство на селскостопански продукти	—	Номер	0	65	T4 Г.	2024	Предоставяне на безвъзмездни средства на най-малко 65 малки и средни предприятия, занимаващи се с производство и търговия със селскостопански продукти, за тяхната модернизация и цифровизация
99	C3.1I6 Схема за модернизиране и цифровизация на предприятията, занимаващи се с производство и търговия със селскостопански продукти	Цел	Безвъзмездни средства за МСП, занимаващи се с търговия и производство на селскостопански продукти	—	Номер	65	176	T1 Г.	2026	Предоставяне на безвъзмездни средства на най-малко 176 МСП, занимаващи се с производство и търговия със селскостопански продукти, за тяхната модернизация и цифровизация
100	C3.1I7 Схема за повишаване на конкурентоспособността и/или енергийната ефективност на големите	Ключов етап	Начало на схемата за отпускане на безвъзмездни средства за големи предприятия	Публикуване на поканата за представяне на предложения на уебсайта на министерството	—	—	—	T3 Г.	2023	След одобрение на схемата от Министерския съвет, отправяне на покана за представяне на предложения за отпускане на безвъзмездни средства на големи предприятия за разширяване на съществуващата стопанска дейност чрез инвестициите, които повишават технологичното равнище, производствения процес и тяхната

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	предприятия в Кипър									производителност, както и за предприемане на инвестиции, които подобряват енергийните им характеристики. Техническото задание, включително критериите за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
101a	C3.1I7 Схема за повишаване на конкурентоспособността и/или енергийната ефективност на големите предприятия в Кипър	Цел	Безвъзмездни средства за големи предприятия	—	Номер	0	3	T4 Г.	2024	Предоставяне на безвъзмездни средства на поне три големи предприятия, главно в производствения сектор, за разширяване на съществуващата стопанска дейност чрез инвестиции, които повишават технологичното равнище, производствения процес и тяхната производителност, както и за подобряване на енергийните им характеристики. Всички избрани проекти трябва да са в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
102a	C3.1I7 Схема за повишаване на конкурентоспособността и/или енергийната ефективност на големите предприятия в Кипър	Цел	Безвъзмездни средства за големи предприятия	—	Номер	3	10	T2 Г.	2026	Предоставяне на безвъзмездни средства на най-малко 10 големи предприятия, главно в производствения сектор, за разширяване на съществуващата стопанска дейност чрез инвестиции, които повишават технологичното равнище, производствения процес и тяхната производителност, както и за подобряване на енергийните им характеристики. Всички избрани проекти трябва да са в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
103	C3.1I8 Повишаване на добавената стойност на туристическия сектор с акцент върху страните, планинските и отдалечените райони	Цел	Безвъзмездни средства за МСП за насърчаване на туристическия сектор	—	Номер	0	200	T2 Г.	2024	Безвъзмездни средства, отпуснати на най-малко 200 МСП, включващи заведения за хранене, ресторанти/ресторанти, микро-, малки и средни предприятия, продаващи традиционни продукти, за инвестиции в обновяване или обновяване.
104a	C3.1I8 Повишаване на добавената стойност на туристическия сектор с акцент	Цел	Безвъзмездни средства за хотели за насърчаване на	—	Номер	0	57	T2 Г.	2026	Безвъзмездни средства, отпуснати на най-малко 57 хотела и други туристически заведения в селски, планински и отдалечени райони, за инвестиции в обновяване или

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	върху страните, планинските и отдалечените райони		туристическия сектор							обновяване, включително инвестиции в цифрови технологии.
1046	СЗ.118 Повишаване на добавената стойност на туристическия сектор с акцент върху страните, планинските и отдалечените райони	Цел	Безвъзмездни средства за насърчаване на медицинския туризъм	—	Номер	0	20	T2 Г.	2026	Безвъзмездни средства, отпуснати на най-малко 20 хотела и други туристически заведения, за да се включат медицински съоръжения и съоръжения за асистирана издръжка.
105	СЗ.119 Насърчаване на кръговата икономика в хотелските заведения	Цел	Схема за наставничество за кръгова икономика	—	Номер	0	50	T2 Г.	2022	Подписани са споразумения за сътрудничество с най-малко 50 хотела за персонализирани бизнес напътствия за кръговата икономика.
106	СЗ.119 Насърчаване на кръговата икономика в хотелските заведения	Цел	Схема за наставничество за кръгова икономика	—	Номер	0	18	T1 Г.	2026	След одит най-малко 18 хотела са сертифицирани съгласно националните стандарти като „циркулярни“ хотели.
107	СЗ.1110 Обогатяване на туристическия продукт в селски, планински и отдалечени райони	Ключов етап	Маршрут Афродит	Подписана декларация за приемане на проекта от екипа на проекта (възлагащ орган)	—	—	—	T4 Г.	2024	Завършване на маршрута Aphrodite, който свързва историческите, религиозните и екологичните точки на района (като природни пътеки) със специален 2-километров маршрут, като повишава осведомеността по

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										отношение на околната среда и насърчава биологичното разнообразие.
108	C3.1П10 Обогатяване на туристическия продукт в селски, планински и отдалечени райони	Цел	Безвъзмездни средства за предприятия и местни общностни съвети за насърчаване на микро- и малките предприятия в творческия и производствения сектор, като например хора на изкуството, занаятчии и традиционни продукти	—	Номер	0	150	T4 Г.	2025	Най-малко 150 предприятия и местни общински съвети са санирали, обновили или визуално модернизирали частни и обществени сгради/инфраструктури в селски, планински и отдалечени райони и са ги променили, за да бъдат домакини на микро- и малки предприятия в творческия и производствения сектор, като например хора на изкуството, занаятчии и традиционни продукти.
109	C3.1R4 Подобряване на кръговата икономика в промишлеността	Ключов етап	Одобряване на националния план за действие за насърчаване на кръговата икономика в Кипър	Публикуване на решението на Министерския съвет за одобряване на Националния план за действие.	—	—	—	T4 Г.	2021	Одобряване от Министерския съвет на Националния план за действие за подобряване на кръговата икономика в Кипър
110	C3.1R4 Подобряване на кръговата икономика в промишлеността	Цел	Помощ за МСП, които преминават към кръгов оперативен модел	—	Номер	0	40	T2 Г.	2026	Помощ, предоставена на най-малко 40 допустими МСП в съответствие с Техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
111	C3.1R5 Създаване на координационен орган между централното и местното управление	Ключов етап	Законодателство относно координацията между централното и местното управление	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателството	—	—	—	T2 Г.	2025	Влизане в сила на законодателството, с което се създава координационен орган между централното и местното управление. Координиращият орган осигурява механизъм за подобряване на управлението на отпадъците, допринася за спазването на директивите на ЕС за управление на отпадъците и насърчава кръговата икономика.
112	C3.1I12 Управление на отпадъците към кръгова икономика	Ключов етап	Подписване на договора за инсталиране на зелени павилиони	Подписване на договора	—	—	—	T3 Г.	2023	Подписан договор за създаване и инсталиране на най-малко 50 зелени павилиона за сухи рециклируеми материали.
115	C3.1I12 Управление на отпадъците към кръгова икономика	Цел	Завършване на инсталирането и пускане в експлоатация на зелените павилиони	—	Номер	0	50	T4 Г.	2025	Завършване на изграждането, инсталирането и пускането в експлоатация на зелените павилиони за сухи рециклируеми материали.

Д.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 1 (СЗ.111): Изграждане на съвместна инфраструктура за морски аквакултури (пристанищни и сухоземни съоръжения) в крайбрежната зона Pentakomo

Целта на мярката е да се покрие недостигът от липса на достатъчна пристанищна и наземна инфраструктура за ежедневните нужди на тази дейност, като се покрийт както съществуващите, така и бъдещите нужди на повече от 70 % от морските съоръжения за аквакултури, действащи в Кипър, с цел гладкото функциониране на този сектор. Мярката има за цел да запази жизнеспособността на аквакултурите, да подобри нейната конкурентоспособност и да осигури бъдещото ѝ устойчиво развитие и разширяване, като укрепи устойчивостта, конкурентоспособността и приноса на първичния сектор за устойчивото развитие на кипърската икономика.

Инвестицията се състои в изграждането на съвместна инфраструктура за морски аквакултури в района на Pentakomo, която е специално проектирана така, че да отговаря на нуждите на морските дейности, свързани с аквакултури в морето (акостиращи кораби за безопасно обслужване, зони за поддръжка на оборудването, зони за съхранение, зони за товарене и разтоварване и станции за зареждане с гориво). Той обхваща изграждането на малко пристанище с необходимите и подходящи наземни съоръжения, които имат капацитета да обслужват най-малко 70 % от морските единици за аквакултури, действащи в Кипър.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 март 2026 г.

Инвестиция 11 (СЗ.1111): Подобряване и разширяване на кипърската мрежа от зелени точки и създаване на мрежа от пунктове за събиране на изявления за подкрепа и канали за рециклиране

Целите на мярката са подобряване на управлението на твърдите отпадъци, опазване на околната среда и общественото здраве. Тя има за цел да смекчи неконтролираното и незаконно изхвърляне на отпадъци в обществените зони, да увеличи степента на оползотворяване и рециклиране на материалите и да повиши осведомеността на потребителите за устойчивото развитие и кръговата икономика.

Инвестицията предвижда изграждането на четиринадесет зелени точки, обхващащи площ от най-малко 50 500 m², които да служат на гражданите и местните органи за депозиране на конкретни потоци от битови и битови отпадъци. В допълнение към създаването на нови зелени точки инвестициите предвиждат изграждането на мрежа от стълбове за рециклиране и мрежа от пунктове за събиране, за да се предостави достъп на гражданите на селските общности за обезвреждане на техните отпадъци.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Д.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
91	С3.1П1 Строителство на морски аквакултури	Ключов етап	Изграждане на съвместна морска аквакултура	Подпис на договора	—	—	—	T1 Г.	2023	Подписване на договор за изграждане на съвместна морска инфраструктура за аквакултури (пристанищни и сухоземни съоръжения), която трябва да бъде специално проектирана за дейност, свързана с аквакултурите.
92	С3.1П1 Строителство на морски аквакултури	Ключов етап	Оперативна съвместна инфраструктура за морски аквакултури	Сертификат, потвърждаващ доставката и експлоатацията на разработената инфраструктура	—	—	—	T1 Г.	2026	Осигуряване на напълно функционираща/оперативна съвместна инфраструктура за морски аквакултури (пристанищни и сухоземни съоръжения), която е специално проектирана за дейност, свързана с аквакултурите, и покрива нуждите на най-малко 70 % от морските единици за аквакултури, действащи в Кипър.
116a	С3.1П1 Подобрване и разширяване на кипърската мрежа от зелени точки и създаване на мрежа от пунктове за събиране на изявления за подкрепа и канали за рециклиране	Цел	Завършване на изграждането, разширяването и пускането в експлоатация на четири „зелени“ точки	—	Номер	0	4	T3 Г.	2024	Завършване на изграждането, разширяването и пускането в експлоатация на четири зелени точки в съответствие с Националния стратегически план за развитие на национална мрежа от зелени точки.
116b	С3.1П1 Подобрване и разширяване на кипърската мрежа от зелени точки и създаване на мрежа от пунктове за	Ключов етап	Завършване на изграждането и пускането в експлоатация на мрежа от пунктове за	—	—	—	—	T2 Г.	2026	Завършване на изграждането и пускането в експлоатация на мрежа от пунктове за събиране и центрове за рециклиране в съответствие с Националния стратегически план за развитие на национална мрежа от зелени точки и Националния стратегически

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	събиране на изявления за подкрепа и канали за рециклиране		събиране и стълбове за рециклиране							план за развитие на планинските общности, съответно
117	СЗ.1П1Подобряване и разширяване на кипърската мрежа от зелени точки и създаване на мрежа от пунктове за събиране на изявления за подкрепа и канали за рециклиране	Цел	Приключване на изграждането, разширяването и експлоатацията на 14 „зелени“ точки	—	Номер	4	14	T2 Г.	2026	Завършване на изграждането, разширяването и пускането в експлоатация на четиринадесет зелени точки в съответствие с Националния стратегически план за развитие на национална мрежа от зелени точки

Е. КОМПОНЕНТ 3.2: ЗАСИЛЕНИ НАУЧНИ ИЗСЛЕДВАНИЯ И ИНОВАЦИИ

Компонентът на кипърския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата, пред които е изправен Кипър по отношение на екосистемата за научноизследователска и развойна дейност, която играе относително ограничена роля за икономическия растеж. Това се дължи главно на ниския дял на завършилите висше образование в областта на науката, технологиите, инженерството и математиката (НТИМ), ограниченото взаимодействие на публичната система за научни изследвания с бизнес сектора и ограничения достъп и наличност на рисково финансиране.

Целите на компонента са да се укрепят връзките между научноизследователските организации и предприятията, да се реализират на пазара резултатите от научните изследвания, да се увеличи интензивността на научноизследователската и развойна дейност и инвестициите както от публични, така и от частни организации, както и да се направи цялата публично финансирана научноизследователска инфраструктура достъпна за цялата екосистема. Освен това тя има за цел да увеличи финансовата подкрепа за стартиращите, разрастващите се предприятия, МСП, да интернационализира местната екосистема за научни изследвания и иновации, да развие местни таланти и да привлече таланти от чужбина за работа в областта на научните изследвания и иновациите с акцент върху конкретни тематични области.

Компонентът е насочен към специфичните за всяка държава препоръки за засилване на акцента върху свързаната с инвестициите икономическа политика в областта на научните изследвания и иновациите (специфични за всяка държава препоръки 3 от 2020 г. и 4 от 2019 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Е.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C3.2R1): Всеобхватна национална политика в областта на научните изследвания и иновациите, подкрепена от основани на данни инструменти на политиката в подкрепа на екосистемата за научни изследвания и иновации и за укрепване на връзките между изготвянето и изпълнението на политиките

Целта на мярката е да се насърчи ефективната координация на системата за управление на НИ, да се насърчи повишаването на осведомеността и да се насърчи иновационната култура, да се мобилизират заинтересованите страни и да се разработят и укрепят основните градивни елементи на националната екосистема за НИИ (на три равнища: изготвяне на политики, стратегия и изпълнение, заинтересовани страни и потребители/граждани).

Реформата се състои в изпълнението на плана за действие за националната стратегия за научни изследвания и иновации. Това следва политическото одобрение на плана за действие, заедно с приемането на национална стратегия за научни изследвания I и преразгледаната стратегия за интелигентна специализация на Кипър. Той се състои също така в създаването на механизъм за мониторинг, основан на въздействието, и подкрепа на седемте центъра за високи постижения, както и в разработването на цифров инструмент за динамично картографиране на екосистемата на научните изследвания и иновациите (заинтересовани страни, мерки и инструменти на политиката, резултати в областта на научните изследвания и иновациите, регистър на иновативните дружества и секторен анализ).

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 август 2026 г.

Реформа 2 (C3.2R2): Стимули за насърчаване и привличане на инвестиции и човешки капитал в областта на научните изследвания и иновациите

Целта на мярката е да се привлекат инвестиции в иновативни дружества и в предприемачески и научни таланти от чужбина.

Реформата се състои в разширяване на прилагането на данъчната схема за инвестиране в иновативни дружества, така че да обхване юридически лица (от физически лица понастоящем). Допустимите инвестиции в размер до 150 000 EUR на инвеститор в рамките на този стимул включват собствен капитал, заеми, гаранции и факторинг. Освен това тя се състои от преглед, популяризиране и, когато е целесъобразно, изменение на настоящите схеми за стимулиране, насочени към привличане на таланти от трети държави, включително схемата Scientific VISA за изследователи и техните семейства и схемата Start-up VISA за основатели на иновативни предприятия и техните семейства.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2022 г.

Реформа 3 (C3.2R3): Въвеждане на политики и стимули за улесняване и насърчаване на достъпа до публично финансирана научноизследователска инфраструктура и лаборатории

Целта на мярката е да се оптимизира използването на публично финансираната научноизследователска инфраструктура и лаборатории от страна на бизнес общността.

Реформата се състои от i) разработване и стартиране на динамичен цифров инструмент, достъпен за всички заинтересовани страни от екосистемата на научните изследвания и иновациите, осигуряващ информационен обмен, инструменти и услуги за улесняване на споразумение за партньорство за сътрудничество между различни организации и екипи за научни изследвания и иновации (публични и частни) по отношение на публично финансираните научноизследователски инфраструктури и лаборатории; II) въвеждане на мерки и стимули (като например включване в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства на Фондацията за научни изследвания и иновации на клауза за отваряне на финансираната инфраструктура), за да се засили сътрудничеството на организациите за осъществяване на научни изследвания с бизнеса и дейностите, отделени от други предприятия.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция 1 (C3.2I1): Създаване и управление на централна служба за трансфер на знания

Целта на мярката е да се подобри трансферът на технологии в Кипър чрез подобрено сътрудничество между академичните среди и бизнеса и пазарна реализация на научните изследвания.

Инвестицията се състои в създаването и пускането в действие на Служба за трансфер на знания (КТО) от Фондацията за научни изследвания и иновации, за да се осигури икономически ефективно решение за подкрепа на трансфера на технологии, основано на принципите на придобиване на критична маса от резултати от научни изследвания и икономии от мащаба. КТО предоставя услуги по трансфер на знания, улесняващи търговската реализация на научните изследвания, на университети, други научноизследователски организации и предприятия. Примерен списък на услугите: а) оценка на перспективите за пазарна реализация, б) консултации в областта на правата върху интелектуална собственост, в) подадени заявления за патенти и дела за запазване на права върху интелектуална собственост, г) разработване на стратегия за пазарна реализация, д) маркетинг на технологии, е) подкрепа за създаване на дружества за отделяне и ж) предоставяне на финансиране в подкрепа на транслационни изследвания.

КТО става самофинансираща се от 1 януари 2026 г., като задържа 20 % от приходите от управляваните от нея споразумения за оперативни разходи, които се определят в договорните споразумения между Фондацията за научни изследвания и иновации и бенефициера.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (С3.2I2): Програми за финансиране на иновации — схеми за финансиране за повишаване на растежа и конкурентоспособността на стартиращите предприятия, иновативните дружества и МСП

Целта на мярката е да се предоставят безвъзмездни средства чрез програми за иновации (като например ускорени иновации, предсег, семена, иновации) като средство за подобряване на достъпа до средства за иновативни МСП и стартиращи предприятия.

Инвестицията се състои от безвъзмездни средства чрез програми за иновации (например ускорени иновации, предсег, семена, иновации), за да могат предприятията да разработват иновативни продукти и услуги с международна ориентация от концепцията до готовата за пазара. Програмите за финансиране i) насърчават сътрудничеството на предприятията с научноизследователските организации; II) улесняване на търговската реализация на резултатите от научните изследвания с цел постигане на близки до пазара крайни продукти и резултати, като по този начин се даде възможност за краткосрочни икономически последици; III) водят до създаването на работни места; IV) да се насърчава групирането на предприятия в клъстери и v) да се цели ускорен преход към зелена икономика и към цифрова ера на ефективност и производителност. Тези програми изискват от предприятията да привличат частни средства/собствени средства заедно с публично финансиране (предоставено от Фондацията за научни изследвания и иновации), като по този начин допринасят за общото увеличение на инвестициите в научноизследователска и развойна дейност.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности³: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии, при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механична биологична обработка; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 3 (С3.2I3): Програма за финансиране на научните изследвания и иновациите в областта на екологичния преход

Целта на мярката е да се предоставят безвъзмездни средства чрез тематични програми за научни изследвания и иновации с относително високи равнища на технологична готовност с акцент върху екологичния преход.

Инвестицията се състои от безвъзмездна подкрепа за проекти, които използват нови технологии за осигуряване на икономически ефективни решения за екологичен преход, като по този начин се повишава научноизследователският капацитет на държавата. Подкрепяните проекти са насочени към енергията от възобновяеми източници, енергийната ефективност и устойчивия транспорт, предполагат сътрудничество с центрове за високи постижения в областта на научните изследвания и иновациите и/или други заинтересовани страни и улесняват търговската реализация на резултатите от научните изследвания.

³ Всички бележки под линия, изложени в текста на мярка С2.1I4, са приложими и за тази мярка.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности⁴: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии, при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механична биологична обработка; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C3.2I4): Схеми за финансиране в подкрепа на организации, извършващи научноизследователска и развойна дейност в областта на двойните технологии, включително създаване на нови или модернизиране на съществуващи лаборатории и разработване на класифицирани лаборатории

Целта на мярката е да се насърчат научните изследвания с двойна употреба и да се използват технологии, които в противен случай биха обслужвали само правителствени/военни цели, за граждански, търговски и обществени интереси.

Инвестицията се състои от безвъзмездни средства, които биха позволили на научноизследователските организации и дружества да участват в научноизследователска и развойна дейност в областта на технологиите с двойна употреба. Схемите за финансиране дават възможност за модернизиране на капацитета и капацитета на научноизследователските центрове за високи постижения, академичните институции, научноизследователските организации, както и на дружествата, занимаващи се с научноизследователска и развойна дейност в областта на технологиите с двойна употреба. По-специално те дават възможност на тези организации да придобиват сертификати за класификация за сигурност, за да могат да участват в консорциуми за европейско финансиране (като например „Хоризонт Европа“, Европейския фонд за отбрана), както и да подобряват своите способности за научни изследвания и иновации и конкурентоспособността си в областта на технологиите с двойна употреба.

Финансирането е насочено само към гражданския бизнес, а резултатите от научните изследвания и инфраструктурата са от полза само за граждански приложения. Мярката е в съответствие с Регламент (ЕО) № 428/2009 на Съвета от 5 май 2009 г. за въвеждане режим на Общността за контрол на износа, трансфера, брокерската дейност и транзита на изделия и технологии с двойна употреба по отношение на технологиите с двойна употреба по време на прилагането на схемата за финансиране и е разработена в съответствие с „Финансиране от ЕС за изделия с двойна употреба — практическо ръководство за достъп до средства на ЕС за европейските регионални органи и МСП“.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности⁵: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии, при които се постигат прогнозни емисии на парникови

⁴ Всички бележки под линия, изложени в текста на мярка C2.1I4, са приложими и за тази мярка.

⁵ Всички бележки под линия, изложени в текста на мярка C2.1I4, са приложими и за тази мярка.

газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механична биологична обработка; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Е.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
120	С3.2R1 Национална политика и инструменти на политиката в областта на научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Приемане на националната стратегия за научни изследвания и иновации и на плана за действие за нейното изпълнение	Публикуване на решението на Министерския съвет	—	—	—	T4 Г.	2022	Разработване на интегрирана стратегия за НИИ, осигуряваща дългосрочна перспектива, осигуряваща целенасочени усилия и ангажимент за изпълнение с течение на времето от името на държавата и заинтересованите страни, участващи в националната система за НИИ, и цифров инструмент за динамично картографиране на екосистемата за НИИ.
121	С3.2R1 Национална политика и инструменти на политиката в областта на научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Приключване на плана за действие за стратегията за научни изследвания и иновации	Публикуване на одобрения от Министерския съвет окончателен доклад, удостоверяващ изпълнението на плана за действие	—	—	—	T2 Г.	2026	Изпълнение на мерките в плана за действие на Националната стратегия за научни изследвания и иновации, както е видно от окончателния доклад.
122	С3.2R2 Стимули за инвестиции и човешки капитал в НИ	Ключов етап	Освобождаване от данъчно облагане на юридически лица за инвестиране в	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателството	—	—	—	T1 Г.	2022	Влизане в сила на закон за освобождаване от данъчно облагане на корпоративни инвеститори (юридически лица) за инвестиране в иновативни дружества.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			иновативни дружества							
123	C3.2R3 Политики за насърчаване на достъпа до публично финансирана научноизследователска инфраструктура и лаборатории	Ключов етап	Цифров регистър за записване и публикуване на научноизследователска инфраструктура	Връзка към цифровия регистър, публикуван на уебсайта на заместник-Министерството на научните изследвания, иновациите и цифровата политика	—	—	—	T4 Г.	2022	Разработване и въвеждане в експлоатация на цифров регистър за записване и публикуване на научноизследователска инфраструктура, което улеснява искането за достъп на заинтересованите страни до тази инфраструктура. Тя включва картографиране на всички публично финансирани научноизследователски институции (в рамките на „Хоризонт 2020“, национални схеми). Той също така подобрява видимостта на научноизследователските институции и подкрепя сътрудничеството с частния сектор.
124	C3.2R3 Политики за насърчаване на достъпа до публично финансирана научноизследователска инфраструктура и лаборатории	Ключов етап	Сътрудничество на организации, осъществяващи научноизследователска дейност, с предприятия и съпътстващи предприятия	Публикуване на приетите мерки и стимули на уебсайта на Фондацията за научни изследвания и иновации	—	—	—	T4 Г.	2024	Приемане на мерки и стимули за засилване на сътрудничеството на организациите, осъществяващи научноизследователска дейност, с предприятия и съпътстващи предприятия, като например включване в споразумението за отпускане на безвъзмездни средства на Фондацията за научни изследвания и иновации на клауза за отваряне на финансираната инфраструктура.
125	C3.2I1 Създаване и управление на централна служба за	Ключов етап	Стартиране на КТО	Откриване на първия случай на КТО	—	—	—	T2 Г.	2022	Фондацията за научни изследвания и иновации, която отговаря за въвеждането в експлоатация на КТО, е наела или наела високообучен персонал и/или експерти за предоставяне на услуги по трансфер на експертни знания. Трябва да бъдат въведени

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	трансфер на знания (КТО)									системи и инструменти за подпомагане на експлоатацията на КТО. КТО започва предоставянето на услуги на университети, други научноизследователски организации или предприятия.
126	С3.2I1 Създаване и управление на централна служба за трансфер на знания (КТО)	Цел	Приключени преписки, удостоверяващи предоставянето на съответните услуги за трансфер на знания	—	Номер	0	30	T4 Г.	2025	Най-малко 30 завършени случая на услуги за трансфер на знания, предоставяни от централната КТО на университети, други научноизследователски организации или предприятия.
127	С3.2I2 Програми за финансиране на иновации за стартиращи предприятия, иновативни дружества и МСП	Ключов етап	Подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за 50 % от бюджета	Подписани споразумения за отпускане на безвъзмездни средства	—	—	—	T4 Г.	2022	Подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, за които са поети задължения за най-малко 50 % от общия бюджет (договори на обща стойност най-малко 26 000 000 EUR) за програми за финансиране на иновации за стартиращи предприятия, иновативни дружества и МСП, с техническо задание, включващо критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
128	С3.2I2 Програми за финансиране	Цел	Организации, подпомагани за извършване на	—	Номер	0	70	T3 Г.	2023	Финансиране на подкрепа за най-малко 70 организации за извършване на дейности, свързани с НИИ, като промишлени научни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	на иновации за стартиращи предприятия, иновативни дружества и МСП		дейности, свързани с научните изследвания и иновациите							изследвания, експериментални научноизследователски иновационни дейности, стартиращи дейности, дейности по трансфер на знания, включително (но не само) дейности за управление и защита на интелектуалната собственост, за установяване на връзки между научноизследователски организации и дружества, за изграждане на капацитет за трансфер на знания и за комерсиализиране на резултатите от научните изследвания в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда.
129	С3.2I2 Програми за финансиране на иновации за стартиращи предприятия, иновативни дружества и МСП	Цел	Организации, подпомагани за извършване на дейности, свързани с научните изследвания и иновациите	—	Номер	70	200	T2 Г.	2026	Финансова подкрепа за най-малко 200 организации за извършване на дейности, свързани с НИИ, в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
130	С3.2I3 Програма за финансиране на научните	Ключов етап	Подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни	Споразумения за отпускане на безвъзмездни	—	—	—	T4 Г.	2022	Подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за избраните предложения, които ще бъдат финансирани по програма за финансиране на научни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	изследвания и иновациите в областта на екологичния преход		средства за програма за финансиране на научни изследвания и иновации с бюджет от 6 млн. евро	средства, подписани от директора на Фондацията за научни изследвания и иновации						изследвания и иновации в областта на екологичния преход, с общ бюджет от 6 милиона евро, с техническо задание, включващо критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти са в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
131a	C3.2I3 Програма за финансиране на научните изследвания и иновациите в областта на екологичния преход	Цел	Организации, подпомагани с безвъзмездни средства за дейности по научни изследвания и иновации във връзка с екологичния преход	—	Номер	0	10	T2 Г.	2026	Най-малко 10 организации, подпомагани с безвъзмездни средства за дейности по R I във връзка с екологичния преход, в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
132	C3.2I4 Финансиране на организации, извършващи научноизследователски и развойни дейности в	Ключов етап	Подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, които заделят 80 % от общия бюджет за финансиране на организации,	Подписани споразумения за отпускане на безвъзмездни средства	—	—	—	T2 Г.	2023	Подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, за които са поети задължения за 80 % от общия бюджет (договори на обща стойност най-малко 2 400 000 EUR) за финансиране на организации, извършващи научноизследователски и развойни дейности в областта на двойните технологии, с техническо задание, включващо критерии за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	областта на двойните технологии		извършващи научноизследователски и развойни дейности в областта на двойните технологии							допустимост, които гарантират, че избраните проекти отговарят на техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
133	С3.214 Финансиране на организации, извършващи научноизследователски и развойни дейности в областта на двойните технологии	Цел	Финансиране за разработването на класифицирани лаборатории	—	Номер	0	16	T2 Г.	2026	Най-малко 16 предприятия получават финансиране за разработването на класифицирани лаборатории. Дадено предприятие може да се отчита повече от веднъж, ако участва в повече от един проект, в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Ж. КОМПОНЕНТ 3.3: ПОДКРЕПА НА БИЗНЕСА ЗА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТ

Този компонент на възстановяването и устойчивостта на Кипър е насочен към преодоляване на предизвикателствата, свързани с ниската производителност и конкурентоспособност на икономиката, обусловени средно от малкия размер на предприятията, сложния процес на лицензиране, изискван за дадена инвестиция, и трудностите при достъпа до финансиране за предприятията. Целите на този компонент са да се подкрепят предприемачите и предприятията и да се подобри тяхната конкурентоспособност и приносът им за растежа на икономиката чрез подобряване на регулаторната рамка по отношение на инвестициите и предприемаческата дейност, както и да се повиши производителността на МСП, главно чрез цифровизация. Тя се състои от шест реформи и четири инвестиции, които трябва да бъдат завършени до четвъртото тримесечие на 2 2026 г.

Компонентът е насочен към специфична за всяка държава препоръка 3 от 2020 г. и специфична за всяка държава препоръка 4 от 2019 г.

Ж.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C3.3R1): Улесняване на стратегическите инвестиции

Целта на мярката е да се разработи нова система в подкрепа на стратегическите инвестиции, насочена към стимулиране на инвестиционната дейност в страната чрез рационализирани правила и механизми, опростяване на процедурите за лицензиране и издаване на разрешения, намаляване на административната тежест и повишаване на ефективността на стратегическата инвестиционна среда. Определението за стратегически инвестиции се отнася до инвестиции в стратегически сектори (включително здравеопазване и социални грижи, образование, култура, спорт, околна среда, промишленост, туризъм, енергетика, научни изследвания, развойна дейност и иновации), които допринасят значително за развитието на икономиката.

Реформата се състои в влизането в сила на законодателство за улесняване на стратегическите инвестиции по отношение на ефективността на получаването на инвестиционни лицензи и разрешения за строеж. За обработването на стратегически инвестиции се определя специален правителствен сектор. Тя се състои в изготвянето на оперативни насоки, потоци от процеси и други изисквания по ISO 9001: 2015 за интегриране на процеса. Тя разработва меморандум за договорености с други отдели, свързани с части от процеса, за да се гарантира осъществимостта на ускорения механизъм. Освен това тя включва обучение на служителите в процедурите, които трябва да бъдат въведени. Освен това реформата ще се възползва от създаването на цифрова платформа, която дава възможност за цифрово прилагане, проучване и издаване на разрешения за планиране и строителство чрез инструмент за управление на приложенията и система за ГИС (проект по компонент 3.4: „подобряване на електронната система за издаване на разрешения за строеж“).

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2023 г.

Реформа 2 (C3.3R2): Укрепване на механизма за ускорено активизиране на стопанската дейност

Целите на мярката са опростяване на процедурите, цифровизация на правителствените услуги и функциониране на център за подкрепа на бизнеса, който предоставя цялата необходима и подкрепяща информация и услуги.

Реформата се състои в създаването на интерактивна цифрова платформа за укрепване на звеното за улесняване на стопанската дейност. Чрез платформата инвеститорът трябва да може

да проследява своето заявление, но също така компетентните органи трябва да могат да си взаимодействат, да обменят документи и да обработват заявлението.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа 3 (C3.3R3): Модернизиране на дружествения закон

Целта на мярката е да подпомогне подобряването на бизнес средата чрез преразглеждане на Закона за дружествата, като го направи по-ясен при тълкуването и прилагането на законодателството на практика.

Реформата се състои в модернизиране на кипърското дружествено право чрез използване на най-добрите практики от други юрисдикции по общото право, за да се осигури основа за знания и яснота под формата на съдебна практика и литература, за да се подпомогне тълкуването и прилагането на правото на практика. Следва да бъдат преразгледани и придружаващите ги правила за дружествата. Освен това Кипър назначава екип от правни експерти, които да поемат проекта за консултантски услуги и услуги по изготвяне на новите дружествени закони и подзаконови актове. Освен това преразглеждането на закона включва производствата по несъстоятелност съгласно Закона за дружествата, които са ликвидирани, получаването и удостоверяването. Освен това реформата включва провеждането на тест за МСП по време на изготвянето на сметката.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 4 (C3.3R4): Проектиране и създаване на Национална насърчителна агенция

Целта на реформата е да се подобри достъпът до финансиране за малките и средните предприятия (МСП) чрез улесняване на достъпа до заеми и гаранции и повишаване на капацитета за усвояване на финансиране от ЕС чрез инструменти на ЕС.

Реформата се състои от анализ на предварителната оценка, обхващаща достъпа на МСП до финансиране във всички сектори на икономиката, с акцент върху екологичния преход, цифровото осигуряване и алтернативното финансиране. В доклада се определя обхватът на интервенцията на предложената Национална насърчителна агенция (NPA). Правната и организационната структура на NPA се определя след окончателния подбор на неговия обхват на дейност. Предложената структура позволява висока степен на прозрачност на дейността и автономността на NPA. Агенцията няма да работи с банков лиценз и следователно не е необходимо да бъде капитализирана a priori. Изпълнението се следи от управителен комитет с участието на представители на Министерството на финансите и Министерството на енергетиката, търговията и промишлеността.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2025 г.

Реформа 5 (C3.3R5): Стратегически инвеститор на Кипърската фондова борса

Целта на реформата е приватизацията на Кипърската фондова борса.

Реформата се състои от тръжна процедура, която понастоящем е в ход, при която Кипърската фондова борса се стреми да назначи независим консултант с добра репутация или консорциум от такъв, с богат съответен експертен опит, за да намери най-подходящия стратегически инвеститор за Кипърската фондова борса. Приватизационният етап на договора се сключва с окончателно одобрение от Камарата на представителите на Република Кипър, след като са изпълнени всички останали условия.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа 6 (СЗ.3R6): Стимули за насърчаване на сливания и придобивания

Целта на мярката е да се стимулира увеличаването на размера на МСП.

Реформата се състои от целенасочени стимули за насърчаване на сливанията или придобиванията на предприятия с цел разрастване и повишаване на конкурентоспособността. По-специално реформата се състои в одобряване на доклад и придружаващ план за действие от Министерския съвет след оценка на подобни режими в рамките на ЕС и консултации със заинтересованите страни за конкретни стимули за насърчаване на сливания и придобивания.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2022 г.

Инвестиция 2 (СЗ.3I2): Създаване на регулаторен пакет за финансови технологии

Целта на мярката е да се даде възможност на финансовите технологии, стартиращите предприятия и други иновативни дружества да разширят предлагането си на нови продукти или услуги, като регулаторните органи създадат „място за изпитване“, което би им позволило да провеждат експерименти на живо в контролирана среда под техен надзор.

Инвестицията се състои в улесняване на разработването на подходящ и привлекателен регулаторен режим за финансовите технологии и иновативните технологии и в постигането на баланс между безпроблемното внедряване на иновативни продукти или услуги и гарантирането на защитата на инвеститорите.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 септември 2025 г.

Инвестиция 4 (СЗ.3I4): Схема за цифрово модернизиране на предприятията

Целта на инвестицията е да се засили интеграцията на цифровите технологии в съществуващите и бъдещите МСП, установени в Кипър. По-конкретно мярката има за цел да се подобри цифровата идентичност на предприятията, като се увеличи дялът на малките и средните предприятия, които използват информационни и комуникационни технологии, включително сектора на електронната търговия, и да се насърчи цифровото предприемачество.

Инвестицията се състои в предоставяне на финансови помощи в размер на около 30 000 EUR на всеки бенефициер като дял от това, което те трябва да са инвестирали в допустима инвестиция за цифрово модернизиране на техните предприятия.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 6 (СЗ.3I6): Финансиран от държавата фонд за дялово участие

Целта на мярката е създаването на фонд в подкрепа на усилията на правителството за подобряване на достъпа до алтернативни източници на финансиране, насочен към i) насърчаване на икономическото развитие и растежа и повишаване на конкурентоспособността на малките и средните предприятия в Кипър; II) увеличаване на наличието на алтернативни източници на финансиране, особено за иновативни дружества и стартиращи предприятия; и iii) допринасят за подобряването на екосистемата за капиталови и рискови инвестиции.

Инвестицията се състои от тръжна процедура за подбор и назначаване на външен управител на фонд за инвестиционен период, който се предвижда да бъде пет години.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), правното споразумение между Кипър и Фонда, отговарящ за финансовия инструмент, и последващата инвестиционна политика на финансовия инструмент:

- i. ще изиска прилагане на техническите насоки на Комисията относно проверката на устойчивостта на фонд InvestEU; и че
- ii. ще изключи от допустимостта следния списък с дейности и активи: I) дейности и активи, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата⁶; II) дейности и активи по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели⁷; III) дейности и активи, свързани с депа за отпадъци, инсинератори⁸ и инсталации за механична биологична обработка⁹; и iv) дейностите и активите, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда; и че
- iii. изискване за проверка на правното съответствие със съответното законодателство на ЕС и националното законодателство в областта на околната среда на проектите по фондове за всички сделки, включително тези, които са освободени от проверка на устойчивостта.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

⁶ С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

⁷ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

⁸ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на опасни отпадъци, които не подлежат на рециклиране, и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка имат за цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

⁹ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Ж.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
134	C3.3R1 Улесняване на стратегическите инвестиции	Ключов етап	Закон за стратегическите инвестиции	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона	—	—	—	T1 Г.	2022	Влизане в сила на закон за подкрепа на стратегическите инвестиции в Кипър, който включва следните елементи: рационализиране на процедурите за лицензиране на стратегически инвестиции, ръководител на проект за всеки проект, своевременно издаване на разрешения за строеж.
135	C3.3R1 Улесняване на стратегическите инвестиции	Ключов етап	Подобряване на организационния капацитет за улесняване на стратегическите инвестиции	Публикуване в официалния вестник на създаването на правителствен сектор, улесняващ реформата, и на системата и насоките за процеса, както и заявена проверка от координиращия орган на завършването на обучението	—	—	—	T2 Г.	2023	Публикуване в официалния вестник на завършването на създаването на сектор в отдел „Планиране и жилищно настаняване“ за подобряване на улесняването на стратегическата система; публикуване на системата на процеса и на проекта на насоките; и докладване от координиращия орган за обучение на ключовия персонал за изпълнението на реформата.
136	C3.3R2 Укрепване на механизма за ускорено активизиране	Ключов етап	Създаване на електронна система, чрез която инвеститорите могат да	Обявяване от Министерството на търговията на електронната система за	—	—	—	T4 Г.	2022	Модернизиране на услугите, свързани със заявленията за издаване на разрешения за стопанска дейност, насоки за установяване и експлоатация, предоставяне на информация за всички необходими разрешения, изисквани от

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	не на стопанската дейност		подават своите заявления онлайн	приемане на заявления						дружеството за започване на дейност, улесняване на издаването на разрешения за пребиваване и работа в Кипър за граждани на трети държави, подаване на заявление за регистрация като чуждестранно дружество по интереси чрез създаването на електронна система, чрез която инвеститорите могат да подават своето заявление онлайн.
137	С3.3R2 Укрепване на механизма за ускорено активизиране на стопанската дейност	Цел	Създаване на платформа, на която инвеститорите могат да проследяват своето онлайн заявление и да взаимодействат с компетентните органи, както и оценка на заявленията за инвестиции чрез платформата	—	Номер	0	50	T4 Г.	2025	Приключване на оценката на най-малко 50 заявления за инвестиции чрез платформата.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
138	C3.3R3 Модернизирани на дружествения закон	Ключов етап	Внасяне на проектозакона в парламента за одобрение, реструктуриране на дружествения закон	Внасяне на проектозакона в парламента след приемането му от Министерския съвет	—	—	—	T3 Г.	2025	Внасяне на проектозакона в парламента за одобрение. Законопроектът реструктурира дружествения закон. По-специално с него се модернизира кипърското дружествено право, като се използват най-добрите практики на други юрисдикции по общото право, за да се осигури основа за знания и яснота под формата на съдебна практика и литература и да се подпомогне тълкуването и прилагането на правото на практика.
139	C3.3R3 Модернизирани на дружествения закон	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за дружествата	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона	—	—	—	T2 Г.	2026	Влизане в сила на Закона за дружествата, с който се реструктурира дружественият закон. По-специално с него се модернизира кипърското дружествено право, като се използват най-добрите практики на други юрисдикции по общото право, за да се осигури основа за знания и яснота под формата на съдебна практика и литература и да се подпомогне тълкуването и прилагането на правото на практика.
140	C3.3R4 Проектиране и създаване на Национална насърчителна агенция	Ключов етап	Одобряване от Министерския съвет на пътната карта за проектиране и създаване на Национална	Публикуване на решението на Министерския съвет	—	—	—	T2 Г.	2023	Одобряване от Министерския съвет на пътната карта за създаването и създаването на Национална насърчителна агенция, която да улеснява достъпа до заеми и гаранции за малките и средните предприятия и да повишава капацитета за усвояване на финансиране от ЕС чрез инструменти на ЕС.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			насърчителна агенция							
141	C3.3R4 Проектиране и създаване на Национална насърчителна агенция	Ключов етап	Начало на дейността на кипърската национална насърчителна агенция	Първоначална структура, валидирана от постоянния секретар	—	—	—	T3 Г.	2025	Начало на дейността на кипърската национална насърчителна агенция, включително персонал с необходимия персонал
142	C3.3R5 Стратегически инвеститор на Кипърската фондова борса	Ключов етап	Избор на стратегически инвеститор, който да закупи контролен дял на кипърската фондова борса	Съветът на министрите одобрява споразумението	—	—	—	T4 Г.	2024	Избор на стратегически инвеститор, който да закупи контролен дял на кипърската фондова борса, подписване на съответните споразумения, постигане на финансово приключване на сделката.
143	C3.3R6 Стимули за насърчаване на сливания и придобивания.	Ключов етап	План за действие за стимули за сливания и придобивания	Приемане от Министерския съвет на доклад и придружаващия го план за действие	—	—	—	T4 Г.	2022	Одобряване на доклад и придружаващ план за действие от Министерския съвет относно конкретни стимули за насърчаване на сливания и придобивания, след оценка на подобни режими в рамките на ЕС и консултации със заинтересованите страни.
144	C3.3I2 Създаване на регулаторен пакет за	Ключов етап	Регулаторен сандък с оглед на финансовите технологии и	Съобщение за стартирането на регулаторната кутия от Кипърската	—	—	—	T2 Г.	2024	Стартиране на регулаторен пакет, който улеснява разработването на подходящ и привлекателен регулаторен режим в областта на финансовите технологии и иновативните технологии и постига

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	финансови технологии		иновативните технологии	комисия по ценните книжа и фондовите борси.						баланс между безпроблемното внедряване на иновативни продукти или услуги и гарантирането на защитата на инвеститорите.
147	С3.3I4 Схема за цифрово модернизиране на предприятията	Ключов етап	Публикуване на покана за представяне на предложения след одобрение на схемата от Министерския съвет	Официално обявяване на поканата за представяне на предложения в пресата, уебсайта на МЕСI/ITS и социалните медии на МЕСI/ITS	—	—	—	T2 Г.	2023	Публикуване на покана за представяне на предложения за безвъзмездни средства, покриваща процент от разходите, които подобряват цифровата идентичност на предприятията или увеличават броя на малките и средните предприятия, които използват информационни и комуникационни технологии (включително сектора на електронната търговия), или насърчават цифровото предприемачество, след като схемата за цифрово модернизиране на предприятията бъде одобрена от Министерския съвет.
148	С3.3I4 Схема за цифрово модернизиране на предприятията	Цел	Подпомогнати и МСП след подаване на заявления за плащане.	—	Номер	0	290	T2 Г.	2026	Най-малко 290 МСП бяха подпомогнати след подаване на заявления за плащане и административни проверки и проверки на място, извършени от отговорния екип за управление на схемите.
151	С3.3I6 Финансиран от държавата фонд за дялово участие	Ключов етап	Създаване на Фонда	Регистрация на Фонда	—	—	—	T4 Г.	2022	Структурата на Фонда е завършена. Фондът увеличава наличието на алтернативни източници на финансиране, особено за иновативни дружества и стартиращи предприятия. Инвестиционната политика включва критерии за допустимост за

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										предприятията, в които е инвестирано, за да се гарантира спазването на техническите насоки за ненасяне на значителни вреди (2021/C58/01) на подпомаганите сделки по тази мярка чрез използване на проверка на устойчивостта, изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда и изискването бенефициерите, които през предходната финансова година са реализирали повече от 50 % от своите приходи от дейности или активи от списъка на изключенията, да приемат и публикуват планове за екологичен преход.
152	C3.3I6 Финансиран от държавата фонд за дялово участие	Цел	Предприятия, в които е инвестирано, подпомагани чрез Фонда	—	Номер	0	12	T2 Г.	2026	Най-малко 12 предприятия, в които е инвестирано (стартиращи предприятия и иновативни дружества), подкрепени чрез Фонда.

Ж.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 1 (С3.3I1): Интегрирана информационна система за отдел „Регистър на дружествата и интелектуалната собственост“.

Целите на мярката са проектирането, разработването, прилагането, поддръжката и експлоатацията на решение на Интегрираната платформа за регистрация, подпомагащо процесите и услугите на секция „Дружества „и секция „Интелектуална и индустриална собственост“ на отдела по регистрация на дружествата и интелектуалната собственост, по такъв начин, че да се стимулира цифровата трансформация на двата горепосочени раздела, които да бъдат създадени като водещи участници в цифровото присъствие, онлайн възможностите и изключителното обслужване на клиентите, предоставяно чрез ефективни вътрешни процеси и поддържано от гъвкави информационни системи.

Инвестицията се състои в инсталиране на хардуера и софтуера на системата, завършване на мрежовата инфраструктура и обучение на персонала за новата система.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Ж.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
153	С3.311 Интегрирана информационна система за отдел „Регистър на дружествата и интелектуалната собственост“	Ключов етап	Завършен хардуер и софтуерно инсталиране на системата и работата в мрежа	Издаване на завършване и експлоатация за инсталиране на системен хардуер софтуер и завършена мрежа	—	—	—	T1 Г.	2024	Инсталиране на системен хардуер софтуер и завършена мрежа (сървъри, твърди дискове, персонални компютри и периферни устройства, RDBMS, операционни системи и маршрутизатори).
154	С3.311 Интегрирана информационна система за отдел „Регистър на дружествата и интелектуалната собственост“	Цел	Обучение на служители	—	% (%)	0	100	T4 Г.	2025	Обучение на 100 % от персонала на отдел „Регистър на дружествата и интелектуалната собственост „и на персонала на отдел „Информационни услуги“ по отношение на внедрената информационна система и свързаните с нея оперативни процедури.

3. КОМПОНЕНТ 3.4: МОДЕРНИЗИРАНЕ НА ПУБЛИЧНИТЕ И МЕСТНИТЕ ОРГАНИ, ПОВИШАВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПРАВОСЪДИЕТО И БОРБА С КОРУПЦИЯТА

Този компонент на кипърския план за възстановяване и устойчивост е насочен към дългогодишните предизвикателства пред функционирането на публичната администрация както на централно, така и на местно равнище, съдебната система и рамката за борба с корупцията. Целите на компонента са: i) да се повиши ефективността, ефикасността и целесъобразността на правителствените процеси, като се вземат предвид настоящите предизвикателства, нужди и очаквания на гражданите и предприятията, ii) да се укрепи административният капацитет и сътрудничеството на Министерството на вътрешните работи и местните органи на управление, за да се гарантира ефективното прилагане на новия модел на местната администрация, iii) да се подобри ефективността, включително качеството и ефикасността на правосъдната система, чрез ускоряване на правораздаването и намаляване на броя на висящите дела, и iv) да се постигне по-голяма съгласуваност с усилията на правителството за борба с корупцията.

Реформите и инвестициите, включени в компонента, допринасят за изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки за подобряване на ефективността в публичния сектор, по-специално по отношение на функционирането на публичната администрация и местните органи на управление (специфични за всяка държава препоръки 1 от 2019 г. и 4 г. от 2020 г.), за насърчаване на гъвкави схеми на работа (специфична за всяка държава препоръка 2 от 2020 г.), за подобряване на ефективността и цифровизацията на съдебната система (специфична за всяка държава препоръка 5 от 2019 г. и специфична за всяка държава препоръка 4 от 2020 г.) и за реформи за борба с корупцията (специфична за всяка държава препоръка 5 от 2019 г.).

3.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Подкомпонент 3.4.1: Модернизиране на публичния сектор

Реформа 1 (C3.4R1): Повишаване на административния капацитет и подобряване на функционирането на публичната администрация с цел по-добро изготвяне и прилагане на политиките

Целта на реформата е да се подобри функционирането на общата публична администрация чрез подобряване на нейната рамка за управление на човешките ресурси и да се реструктурира и укрепи административният капацитет на кипърската полиция.

Реформата се състои от два елемента:

- i) Разработване и изпълнение на план за действие за укрепване на административния капацитет и стратегическата роля в управлението на човешките ресурси на отдел „Публична администрация и персонал“ във връзка с формулирането и наблюдението на изпълнението на политиките в областта на публичната администрация и управлението на човешките ресурси в публичния сектор, като например определяне на политики, формулиране на насоки и основни принципи по въпросите на управлението на човешките ресурси, преглед на съществуващите политики, законодателство и практики и колективни трудови правоотношения. Успоредно с това реформата укрепва капацитета на ресорните министерства за прилагане на политиките в областта на публичната администрация и функциите, свързани с човешките ресурси, като същевременно се гарантира адекватна отчетност и способност за реагиране;
- ii) реорганизация и модернизация на кипърската полиция чрез разработване и прилагане на нов модел на полицейска дейност и операции, нова рамка за управление на обучението и развитието и нова рамка за управление на човешките ресурси.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа 2 (C3.4R2): Регулиране на гъвкавите схеми на работа в публичния сектор

Целта на реформата е да се повиши производителността и ефективността на публичната служба чрез използването на гъвкави схеми на работа, като например работа от разстояние, отчасти дистанционно, и работа на непълно работно време.

Реформата се състои в прилагането на гъвкави схеми на работа в публичния сектор въз основа на оценка от отдел „Публична администрация и персонал“ на препоръките от външно проучване на най-добрите практики и възможните ограничения, отбелязани от други национални публични администрации. В проучването се прави преглед на реда и условията за гъвкави схеми на работа в публичната администрация, прилагани в други юрисдикции.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа 3 (C3.4R3): Въвеждане на нова рамка за процеса на оценка и подбор за заемане на свободни работни места в публичния сектор и нови разпоредби за оценка на резултатите на служителите

Целта на реформата е да се подобри функционирането на публичната служба чрез преразглеждане на рамката за набиране и повишаване в длъжност и на системата за оценка на изпълнението.

Реформата се състои от: и) въвеждане на нова рамка в публичната администрация за оценка и подбор на кандидати за повишения, включително ръководни длъжности, въз основа на заслуги; II) въвеждане на нова система за оценка на изпълнението, която да се използва за целите на развитието и повишаването, така че оценяването и повишаването да станат по-прозрачни, справедливи, основани на уменията и ефективни; и iii) подобряване на процедурите за набиране на персонал чрез обучение, актуализиране на схемите на служба (набор от изисквания и задължения за работни места в публичната администрация) и промени в двата съответни закона за наемане на работа.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Реформа 4 (C3.4R4): Укрепване на административния капацитет и прозрачността чрез професионализация на обществените поръчки и по-нататъшна цифровизация на процеса

Целта на реформата е да се повиши ефикасността и ефективността на обществените поръчки чрез въвеждане на нови процедури за възлагане на обществени поръчки чрез използване на цифрови инструменти и увеличаване на знанията и експертния опит на персонала.

Реформата се състои във въвеждането на интегрирана напълно цифровизирана система за електронни обществени поръчки, при която се използват съвременни технологии, като по този начин се намалява административната тежест за участниците, като същевременно се гарантират отчетността и прозрачността. Тя се придружава от мерки, насочени към професионализация на обществените поръчки, като например преразглеждане на организационната структура на централната професионална функция в областта на обществените поръчки и обучение и сертифициране на специалисти в областта на обществените поръчки.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа 5 (C3.4R5): Повишаване на капацитета на правната служба

Целта на реформата е да се осъществи цифрова трансформация на правната служба, насочена към повишаване на нейната ефикасност и ефективност, както и на производителността, качеството на труда и условията на труд на служителите.

Реформата се състои в цифровизиране на всички процеси и процедури на Правната служба чрез въвеждане на информационна система (система за електронно право), която се предоставя като цялостно решение за софтуер като услуга. Тя включва доставката, разработването и персонализирането на съществуваща уеб-базирана система за управление с цел осигуряване на функции като създаване на електронни досиета и папки за случаи, управление и мониторинг на случаи, вътрешна комуникация и работни процеси, проследяване на случаите, финансово управление и плащания. По време на изпълнението на проекта в бизнес анализ се оценяват нуждите от преработване на процеса. Всички съществуващи файлове на хартиен носител се прехвърлят в основната система за електронно право.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция 2 (С3.4I2): Цифровизация на законодателния процес

Целта на инвестицията е да се подобри качеството на регулирането и да се повишат правната сигурност и прозрачността чрез модернизиране на процеса на изготвяне на законодателни актове и публикуване на приложимото законодателство.

Инвестицията се състои в създаването на платформа за изготвяне на законодателство, която дава възможност за по-лесно изготвяне, консолидиране, управление и съхранение на законовите и подзаконовите разпоредби. Системата също така се превръща в официална единна правителствена точка за цифров достъп за обществеността до всички законодателни текстове в оперативно съвместим формат. Инвестицията обхваща качването на всички съществуващи закони и подзаконови актове в новата платформа.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 3 (С3.4I3): Център за моделиране на икономическата политика

Целта на инвестицията е да се подобри изготвянето и прилагането на политиките чрез увеличаване на използването на количествени техники за моделиране за оценка на регулаторното въздействие.

Инвестицията се състои в разработване на инструменти за моделиране и експертен опит сред публичния персонал, за да се даде възможност за по-добра оценка на въздействието на политиката. Това се постига чрез i) създаване на център за моделиране на икономическата политика, който да разполага с инструменти и данни за анализ и оценка на политиката; II) прехвърляне на знанията за анализ и оценка на политиките към служителите на Министерството на финансите; и iii) разработване на инструменти за големи информационни масиви и анализ на данни.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Подкомпонент 3.4.2: Местна администрация и пространствена реформа

Реформа 6 (С3.4R6): Нова правна рамка за местните власти и съответни мерки за подкрепа

Целта на мярката е да се реформира системата на местното управление в Кипър, за да се подобрят нейните правомощия за вземане на решения и административна автономност, да се повиши ефективността на управлението и да се съгласуват ресурсите и отговорностите, за да се гарантира финансова устойчивост.

Реформата се състои в приемането на ново законодателство, което: намаляване на броя на общините и създаване на общностни клъстери за централизирано предоставяне на услуги с цел подобряване на административния капацитет; въвеждане на нов модел на администрация и нова структура на персонала за общините; прехвърляне на правомощия и ресурси от централното правителство към общините, по-специално в областта на издаването на разрешителни, социалната политика, поддръжката на местната инфраструктура, училищата и предоставянето на местни услуги на гражданите; реформиране на финансирането на общините; и гарантиране на адекватен правен надзор, прозрачност и демократична отчетност. Реформата включва и изграждане на капацитет чрез обучение.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа 7 (C3.4R7): Комасация на земята в градовете

Целта на реформата е да се намали натискът за разширяване на общините и увеличаване на почвените тълени чрез улесняване на използването на наличната земя за строителни цели.

Реформата се състои в създаване на законодателна рамка за комасация на градските земи и насърчаване на изпълнението на генерални планове за комасация на градските земи в избрани райони или в райони от стратегическо значение за острова. Реформата включва също така изготвянето на експертно проучване, цифрова платформа за комасация на земята в градовете и подготовка на пилотни генерални планове за комасация на градските земи.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 4 (C3.4I4): Подобряване на електронната система за издаване на разрешения за строеж

Целта на инвестицията е да се повиши ефективността на процедурите за издаване на разрешения за строеж.

Инвестицията се състои в i) разширяване на средата за електронно прилагане на съществуващата ИТ система Hippodamos за планиране и издаване на разрешения, за да се даде възможност на всички планиращи органи и строителни органи (общини) да подават заявления за разрешения за планиране и строителство от обща платформа; ii) модернизиране на системата Hippodamos, за да се даде възможност за цифрово кандидатстване, проучване и издаване на разрешения за планиране и строителство; и iii) модернизиране или разширяване на други модули на Hippodamos, като например управление на договори за строителство и администрация.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция 5 (C3.4I5): Интелигентни градове

Целта на инвестицията е да се координират текущите инициативи за интелигентни градове в национален план за изпълнение.

Инвестицията се състои в представяне на национален генерален план за интелигентни градове, съсредоточен върху три приоритетни интелигентни решения за общините: интелигентно паркиране, интелигентно осветление и интелигентно управление на събирането на отпадъци. Инвестицията включва проектирането и внедряването на инфраструктурата на интелигентните градове (централна платформа), както и проектирането и прилагането на трите приоритетни интелигентни решения, включително инсталирането на датчици. Централната платформа разполага с необходимата гъвкавост за бъдещо добавяне на нови решения за интелигентни градове.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 6 (С3.4I6): Възстановяване и съживяване на вътрешния град в Никозия

Целта на инвестицията е съживяване на вътрешния град в Никозия чрез привличане на млади жители, нови инвестиции и насърчаване на икономическата дейност.

Инвестицията се състои от i) обновяване на училището Faneromeni, което ще се използва като катедра на Кипърския университет; II) закупуването и обновяването на сгради във вътрешния град, които ще бъдат преобразувани в студентски жилища; и iii) въвеждането на стимули от частния сектор за осигуряване на студентско настаняване в района.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Подкомпонент 3.4.3: Ефективна съдебна система

Реформа 8 (С3.4R8): Ефикасност на правосъдието

Целта на реформата е да се намали големият брой висящи дела пред съдилищата и да се повиши цялостната ефективност и качество на съдебната система.

Реформата се състои в изготвянето на план за действие за премахване на натрупването на висящи дела и обжалвания с конкретни годишни цели и в създаването на работна група от съдии, която се очаква да координира изпълнението на плана за действие, за да се намали натрупването на висящи дела. Очаква се планът за действие да приключи до 31 декември 2021 г. Висящите дела се определят като дела, висящи в продължение на повече от две години. На 31 декември 2020 г. имаше: 24 777 висящи граждански дела, 2 222 висящи жалби по граждански дела и 475 висящи жалби по административни дела. Реформата се състои също така в прилагане на преразгледаните гражданскопроцесуални правила, които са приети от Върховния съд на 19 май 2021 г. и които повишават ефективността на съдебните производства, включително при произнасянето по дела.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 9 (С3.4R9): Цифрова трансформация на съдилищата

Целта на реформата е да се преодолее неефективността на съдебната система, причинена от работата на съдилищата въз основа на ръчни системи и системи на хартиен носител. Цифровизацията на системата рационализира и ускорява правосъдието.

Реформата се състои в инсталиране и функциониране на i) системата i-justice като временно решение за посрещане на най-належащите нужди преди наличието на електронно правосъдие, ii) интегрирана система за електронно правосъдие и iii) цифров аудиозапис в съдебните производства. Системата за електронно правосъдие е достъпна за съдилищата, адвокатите, гражданите, правната служба на републиката и полицията. Тя въвежда няколко функции, като например цифрово подаване и плащане на случаи, категоризация на случаите, търсене на случаи, изготвяне и управление на документи, системи за проследяване и мониторинг в подкрепа на стрийминга на делата, наблюдение на спазването на заповедите и протоколите, управление на разпределението на делата за изслушване, изпълнение и управление на решения, приключване на случаи и управление на доказателства.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Инвестиция 7 (СЗ.4I7): Обучение на съдии

Целта на инвестицията е да се преодолее ниското равнище на обучение и учене през целия живот за съдиите.

Инвестицията се състои от обучение на съдии относно преразгледаните гражданскопроцесуални правила и/или други съдебни обучения по различни правни въпроси и съдебни умения, организирани от Кипърското училище за съдебно обучение.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 8 (СЗ.4I8): Модернизиране на инфраструктурата на съдилищата

Целта на инвестицията е да се преодолее неефективността на съдебната система, причинена от неподходящи съдебни сгради, както по отношение на количеството, така и по отношение на качеството.

Инвестицията се състои в изграждането на разширение на сградата на Районния съд на Фамагуста.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2021 г.

Подкомпонент 3.4.4: Борба с корупцията

Реформа 10 (СЗ.4R10): Подобряване на правната и институционалната рамка за борба с корупцията

Целта на реформата е да се постигне по-голяма съгласуваност в борбата с корупцията чрез прилагане на националния хоризонтален план за действие срещу корупцията.

Реформата се състои от: i) законодателство за защита на лицата, подаващи сигнали за нередности, за повишаване на прозрачността в процесите на вземане на решения в публичния сектор и за предотвратяване на конфликти на интереси, ii) създаване и функциониране на независим орган срещу корупцията, който координира усилията на всички органи, участващи в борбата и предотвратяването на корупцията, и упражнява надзор върху навременното изпълнение на действията от различните компетентни служби, iii) обществената осведоменост и обучения за борба с корупцията и iv) укрепването на звената за вътрешен одит във всички министерства и Службата за вътрешен одит.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

3.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
155	C3.4R1 Повишаване на административния капацитет и подобряване на функционирането на публичната администрация с цел по-добро изготвяне и прилагане на политиките	Ключов етап	План за действие относно ефективното управление на въпросите, свързани с човешките ресурси в националната публична администрация	Приемане на плана за действие от Министерския съвет	—	—	—	T1 Г.	2022	Министерският съвет прие план за действие, който включва: — Насоки, образци и подкрепа за изпълнението от отдел „Публична администрация и персонал“ (RAPD) за администрацията на ресорните министерства във връзка с въпроси, свързани с управлението на човешките ресурси, като например реорганизация и реструктуриране, опростяване на процедурите и планиране на работната сила; Прилагане на преразгледана организационна структура на RAPD План за обучение и развитие на персонала на RAPD; План за обучение за администрацията на ресорните министерства
156	C3.4R1 Повишаване на административния капацитет и подобряване на функционирането на публичната администрация с цел по-добро изготвяне и	Ключов етап	Нова рамка за управление на човешките ресурси за кипърската полиция	Приемане от началника на полицията и постоянния секретар на Министерство на правосъдието и обществения ред и влизане в сила	—	—	—	T4 Г.	2023	Новата рамка за управление на човешките ресурси за кипърската полиция влезе в сила и обхваща следните области: — Анализ и създаване на длъжностни характеристики Набиране на персонал Мотивация Обучение и развитие — Обещания и обезщетения Трудови отношения и отношения със служителите и комуникация Управление на пенсионирани членове

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	прилагане на политиките									Безопасност и здраве Стратегия за управление на човешките ресурси
157	C3.4R1 Повишаване на административния капацитет и подобряване на функционирането на публичната администрация с цел по-добро изготвяне и прилагане на политиките	Ключов етап	Изпълнение на плана за действие относно ефективното управление на въпросите, свързани с човешките ресурси в националната публична администрация	Окончателен доклад, одобрен от Министерския съвет, относно изпълнението на плана за действие	—	—	—	T4 Г.	2025	Планът за действие е изпълнен, включително: — Насоки и наръчници за администрацията на ресорните министерства относно процедурите за набиране на персонал, дисциплинарните процедури, планирането на работната сила, реорганизацията и опростяването на прегледите на процесите Законодателни изменения, когато е целесъобразно — Обучение на персонала в администрацията на ресорните министерства
158	C3.4R2 Регулиране на гъвкавите схеми на работа в публичния сектор	Ключов етап	Решение относно гъвкавите схеми на работа в публичния сектор	Решение на Министерския съвет	—	—	—	T1 Г.	2023	Провежда се проучване относно гъвкавите схеми на работа в публичния сектор. RAPD оценява препоръките от проучването, като взема предвид подходящи предпазни мерки, насочени към подобряване на ефективността на обществената услуга. След оценка на препоръките от проучването, Министерският съвет взема решение за тяхното изпълнение.
159	C3.4R2 Регулиране на гъвкавите схеми на	Ключов етап	Прилагане на гъвкави схеми на работа	Окончателен доклад на RAPD относно изпълнението	—	—	—	T4 Г.	2024	Изпълнение на решението на Министерския съвет, при необходимост чрез изменение на законовите/подзаконовите нормативни

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	работа в публичния сектор			на Решението на Министерския съвет						актове, съобщаване на политиките и обучения, въз основа на план за действие, разработен от отдел „Персонал на публичната администрация“.
160	C3.4R3 Въвеждане на нова рамка за процеса на оценка и подбор за заемане на свободни работни места в публичния сектор и нови разпоредби за оценка на резултатите на служителите	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството за процеса на оценяване и подбор на свободни работни места в публичния сектор и разпоредби за оценка на резултатите на служителите.	Разпоредба в съответните закони и подзаконовни актове, указваща тяхното съответно влизане в сила	—	—	—	T4 Г.	2021	Основните елементи са: и) влизане в сила на закон, предвиждащ оценка и подбор на кандидати за заемане на длъжности за повишаване в публичната администрация, включително ръководни длъжности, с нови критерии и методи, основани на обективна оценка и заслуги, и изменение на Закона за публичната служба, когато това се счита за необходимо, и II) влизане в сила на нови регламенти за въвеждане на нова система за оценка на изпълнението на държавните служители, която да се използва за целите на развитието и повишаването, за да стане процедурата за оценка на изпълнението и механизмът за повишаване по-прозрачни, справедливи, основани на уменията и ефективни
161	C3.4R3 Въвеждане на нова рамка за процеса на оценка и подбор за	Ключов етап	Нова рамка за оценка на изпълнението и попълване на свободните работни места	Въвеждане в употреба на новата рамка	—	—	—	T1 Г.	2025	Резултатите на държавните служители се оценяват и свободните работни места в публичния сектор се попълват в съответствие с новата правна рамка след нейното ефективно прилагане,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	заемане на свободни работни места в публичния сектор и нови разпоредби за оценка на резултатите на служителите		в публичната администрация							включително чрез обучение на съответните служители.
162	С3.4R4 Укрепване на административния капацитет и прозрачността чрез професионализация на обществените поръчки и по-нататъшна цифровизация на процеса	Ключов етап	Нова интегрирана система за електронни обществени поръчки	Първите покани за участие в търгбяха обявени в рамките на новата система за електронни обществени поръчки	—	—	—	T4 Г.	2025	<p>Новата интегрирана система за електронни обществени поръчки ще бъде напълно оперативна, включително всички разработки, изпитвания и обучение на потребителите.</p> <p>Основните функции на системата са:</p> <ul style="list-style-type: none"> — поддържане на принципа на еднократност при подаване на данни от частни ползватели — статистическа отчетност — подкрепа за използването на нововъзникващи технологии, които могат да бъдат използвани както от възлагащите органи, така и от икономическите оператори в техните административни функции; <p>Улесняване на административната работа на възлагащите органи Лесен за ползване интерфейс за икономическите оператори с акцент върху МСП</p>

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										Публикуване на свободно достъпни данни относно процедурите за възлагане на обществени поръчки — Да предоставят на възлагащите органи и на лицата, отговорни за вземането на решения, информация относно процедурите за възлагане на обществени поръчки през целия жизнен цикъл на проекта.
163	C3.4R5 Повишаване на капацитета на правната служба	Ключов етап	Нова информационна система за Правната служба	Въвеждане в експлоатация на новата информационна система	—	—	—	T4 Г.	2023	Пълно привеждане в действие на решение от типа „софтуер като услуга“ за правната служба, което има следните характеристики: — създаване на електронни преписки и папки, — управление и мониторинг на случаите, — вътрешна комуникация и работни потоци, — проследяване на случаи, финансово управление и плащания, цифровизация на досиетата на хартиен носител. Приключи обучението на потребителите.
165	C3.4I2 Цифровизация на законодателния процес	Ключов етап	Прилагане на Платформата за подготовка на кипърското законодателство	Въвеждане в експлоатация на новата система	—	—	—	T1 Г.	2025	Въвеждане в експлоатация на платформата и завършване на обучението за администратори и привилегировани потребители. Напълно функциониращата платформа за подготовка на законодателството дава възможност за:

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										— изготвяне и управление на сметките чрез уеб редактор с възможност за експортиране във формат XML на всички етапи от процеса на изготвяне на законодателството, — централна база данни за съхраняване и разпространение на правните текстове като свободно достъпни данни чрез приложно-програмни интерфейси, както и под формата на масиви от данни; — инструмент за консолидиране на закони и изменения.
166	C3.4I2 Цифровизация на законодателния процес	Ключов етап	Цифровизация на законовите и подзаконовите актове в новата платформа	Публично обявяване на платформата	—	—	—	T4 Г.	2025	Всички предишни закони и подзаконови актове са качени в новата платформа, така че цялото законодателство да е достъпно онлайн на правителствена платформа.
167	C3.4I3 Център за моделиране на икономическата политика	Ключов етап	Създаване на център за моделиране за анализ на икономическата политика	Въвеждане в експлоатация на Центъра	—	—	—	T4 Г.	2023	Пълно привеждане в действие и оборудване на Центъра, включително назначаване на екип от научен персонал. Екипът се състои от експерти по макроиконометрични модели, иконометри, експерти по анализ на данни и икономисти.
168	C3.4I3 Център за моделиране на икономическата политика	Цел	Брой разработени модели за оценка на въздействието и инструменти	—	Номер	0	20	T4 Г.	2025	Пълно разработване на най-малко 20 макроиконометрични модела за оценка на въздействието и нови инструменти за анализ на данни за икономиката на Кипър, основани на различни методологии, се симулират, изпитват и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			за анализ на данни							прилагат за анализ и прогнозиране на икономическата политика.
169	C3.4R6 Нова правна рамка за местните власти и съответни мерки за подкрепа	Ключов етап	Нова правна рамка за местните органи	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на законодателството	—		—	T2 Г.	2024	<p>Намесата се състои в влизането в сила на три закона: Закон за общините, закон за общностите (изменение) и Закон за местните организации на местно самоуправление).</p> <p>Новата правна рамка включва: Намаляване на броя на общините Създаване на общностни клъстери за предоставяне на услуги Прехвърляне на нови правомощия и средства от централното правителство към общините — Нова система за финансиране на общините Правила за правен надзор, прозрачност и отчетност — Подобряване на ефективността на водоснабдяването, канализацията и управлението на твърдите отпадъци, както и издаване на разрешителни чрез създаване на пет областни организации за местно управление.</p>
170	C3.4R6 Нова правна рамка за местните власти и съответни мерки за подкрепа	Цел	Брой на служителите на местните органи, участващи в изграждането на капацитет	—	Номер	0	500	T4 Г.	2024	Приключване на поредица от тематични програми за изграждане на капацитет за местната администрация, предоставящи обучение на най-малко 500 участници (членове и служители на местните органи).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Годи на	
171	C3.4R7 Комасация на земята в градовете	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за комасацията на земята в градовете	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона	—	—	—	T2 Г.	2024	Влизане в сила на закона за комасацията на градските земи с цел намаляване на разрастването на градовете чрез рационално използване на съществуващите жилищни райони
172	C3.4R7 Комасация на земята в градовете	Цел	Брой генерални планове за градоустройствено планиране	—	Номер	0	10	T4 Г.	2025	Изготвени, публикувани и одобрени за използване в избрани райони или в райони от стратегическо значение са изготвени, публикувани и одобрени генерални планове за градоустройствено планиране. Генералните планове интегрират и преразпределят в земеделски парцели сегментирани и недостъпни земи (в рамките на границите на развитие на дадена площ).
173	C3.4I4 Подобряване на електронната система за издаване на разрешения за строеж	Ключов етап	Подобряване на средата за електронно прилагане на системата Hippodamos	Заявления, получени чрез подобрената среда за електронно подаване на заявления	—	—	—	T4 Г.	2022	Приключване на подобряването на средата за електронно прилагане на съществуващата система Hippodamos, за да се даде възможност за подаване от обща платформа на заявления за разрешения за планиране и строителство за всички планиращи органи и строителни органи (общини).
174	C3.4I4 Подобряване на електронната система за издаване на разрешения за строеж	Ключов етап	Подобряване на функциите за планиране и контрол и управление на проекти на Hippodamos	Изцяло цифров процес за издаване на разрешения и управление на договори за строителство	—	—	—	T4 Г.	2024	Завършване на усъвършенстването на инструмента за планиране и контрол, инструмента за управление на проекти и модернизирването на хардуера и софтуера на съществуващата система Hippodamos в подкрепа на допълнителните функции.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
176	C3.4I5 Интелигентни градове	Цел	Разработване на мобилни приложения като част от инициативата „Интелигентни градове „и инсталиране на интелигентни датчици в експлоатация като част от инициативата „Интелигентни градове“	—	Мобилни приложения : Номер	Мобилни приложения: 0	Мобилни приложения: 3	T2 Г.	2026	Разработване на три мобилни приложения (за интелигентно паркиране, интелигентно осветление, интелигентно управление на отпадъците), които са на разположение за изтегляне от потребителите, и пълно привеждане в действие на най-малко 97 000 интелигентни датчика като част от инициативата за интелигентни градове, състоящи се от интелигентни сензори за паркиране, интелигентни сензори за осветление и интелигентни датчици за управление на отпадъците, доставени и инсталирани в общините и свързани с платформата на централните интелигентни градове.
177	C3.4I6 Възстановяване и съживяване на вътрешния град в Никозия	Цел	Обновени и преобразувани в студентски общежития стаи	—	Номер	0	80	T4 Г.	2024	Най-малко 80 стаи във вътрешния град на Никозия са обновени и преобразувани в студентски общежития
178	C3.4I6 Възстановяване и съживяване на вътрешния град в Никозия	Цел	Обновени и преобразувани в студентски общежития стаи	—	Номер	80	450	T2 Г.	2026	Най-малко 450 стаи във вътрешния град на Никозия са обновени и преобразувани в студентски общежития
179	C3.4I6 Възстановяване и съживяване на вътрешния град в Никозия	Ключов етап	Обновяване на училище Faneromeni	Завършване на обновяването на училището Faneromeni	—	—	—	T2 Г.	2026	Училището Faneromeni е преминало през мащабен ремонт и пълно антисейзмично модернизиране, за да се помещава Училището по архитектура на Кипърския университет и е готово за използване

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
180	C3.4R8 Ефикасност на правосъдието	Ключов етап	Влизане в сила на новия Граждански процесуален правилник	Разпоредба в новия Граждански процесуален правилник (публикуван в Държавен вестник), указваща влизането в сила на процедурния правилник (1 септември 2023 г.)	—	—	—	T3 Г.	2023	Прилагане на новия Граждански процесуален правилник за новите дела, внесени в съда, считано от 1 септември 2023 г. Новите гражданскопроцесуални правила модернизират разглеждането на делата, за да предоставят на страните по-евтини, по-достъпни и по-навременни услуги.
181	C3.4R8 Ефикасност на правосъдието	Цел	Намаляване на натрупването на висящи дела и обжалвания	—	% (%)	0	20	T2 Г.	2024	Намаляване на броя на висящите дела и обжалвания в продължение на повече от две години пред районните съдилища и Върховния съд с 20 % спрямо равнището от 31 декември 2020 г., както е потвърдено в годишния доклад за напредъка на плана за действие за намаляване на броя на висящите дела.
182	C3.4R8 Ефикасност на правосъдието	Цел	Допълнително намаляване на броя на висящите дела и жалбите	—	% (%)	20	40	T2 Г.	2026	Намаляване на броя на висящите дела и обжалвания в продължение на повече от две години пред районните съдилища и Върховния съд с 40 % спрямо равнището от 31 декември 2020 г., както е потвърдено в годишния доклад за напредъка на плана за действие за намаляване на броя на висящите дела.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
183	C3.4R9 Цифрова трансформация на съдилищата	Ключов етап	система за електронно правосъдие	Проверка на договора и приемане на резултатите от екипите по проекта за двете системи. И двете системи са достъпни на уебсайта на съда	—	—	—	T1 Г.	2024	Въвеждане и пълно функциониране на системата за електронно правосъдие и завършване на оперативната подкрепа на място за системата i-justice. И двете системи са достъпни чрез уебсайта на съда.
184	C3.4R9 Цифрова трансформация на съдилищата	Ключов етап	Цифров аудиозапис в съдебни производства	Проверка на договора и приемане на резултатите от проектния екип за системата.	—	—	—	T1 Г.	2025	Инсталиране и пълно функциониране на цифрови аудиозаписи в съдебни производства.
185	C3.4I7 Обучение на съдии	Цел	Обучение на съдии	—	Номер	0	110	T4 Г.	2025	Най-малко 110 (от 130) съдии са преминали обучения по новите гражданскопроцесуални правила и други съдебни умения.
186	C3.4I8 Модернизиране на инфраструктурата на съдилищата	Ключов етап	Разширяване на Окръжния съд на Фамагуста	Екипът за управление на проекта удостоверява завършването на строителството.	—	—	—	T4 Г.	2021	Завършване на изграждането на разширението на сградата на районния съд на Фамагуста, за да се подпомогне експлоатацията на нови съдебни зали, които да се опитат в допълнение към наказателните и граждански дела.
187	C3.4R10	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за	Разпоредба на закона,	—	—	—	T1 Г.	2022	Независимият орган за борба с корупцията е създаден въз основа на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	Подобряване на правната и институционалната рамка за борба с корупцията		създаване на Независим орган срещу корупцията	указваща влизането в сила на закона и началото на дейността на Независимия орган за борба с корупцията, като са заети ключови ръководни длъжности и са назначени служители.						влизането в сила на съответния закон и функционира. Органът координира усилията на всички органи, участващи в борбата и предотвратяването на корупцията, и упражнява надзор върху навременното изпълнение на действията от различните компетентни служби.
188	C3.4R10 Подобряване на правната и институционалната рамка за борба с корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за прозрачността при вземането на решения и свързаните с него въпроси	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на закона	—	—	—	T4 Г.	2021	Влизане в сила на Закона за прозрачността при вземането на решения и свързаните с него въпроси, включително разпоредби за предотвратяване на конфликт на интереси. Законът създава задължение за публичност на контактите, осъществени между лица, заинтересовани да участват в процедури за вземане на решения в публичния сектор, и длъжностни лица или служители на държавната служба или на публичния сектор като цяло, или със служители в полза на длъжностни лица, които поради самото си положение имат компетентност или възможност да инициират такива процедури или да формулират тяхното съдържание, или

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										да допринасят за или да определят крайния резултат от тези процедури. Информацията за такъв контакт, както и нейното съдържание и цели, се записва официално и е публично достъпна.
189	C3.4R10 Подобряване на правната и институционалната рамка за борба с корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на закона за защита на лицата, сигнализиращи за нередности	Разпоредба от закона, указваща влизането в сила на закона	—	—	—	T4 Г.	2021	Влизане в сила на закон за защита от вътрешни санкции на лицата, подаващи сигнали за измами и корупция. Законът включва допълнителни разпоредби относно защитата на лицата, сигнализиращи за корупционни действия както в публичния, така и в частния сектор (лица, подаващи сигнали за нередности, лица, които не участват в деянията), в допълнение към вече предвидената в Закона за защита на свидетелите от 95 г. (I)/2001 защита. Законът също така предвижда мерки за освобождаване от глоби или намаляване на техния размер за лицата, които участват в корупционни действия, но доброволно докладват на полицията и/или предлагат сътрудничество с органите, което води до пълно разследване и наказателно преследване на случая.

3.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Инвестиция 9 (C3.4I9): Схема за помощ за частния и публичния сектор за сертифициране с ISO 37001 (Anti Bribery)

Целта на инвестицията е да допринесе за борбата с корупцията чрез въвеждане в частния и публичния сектор на акредитацията ISO 37001, която ще спомогне за повишаване на прозрачността, премахване на подкупи и създаване на етична бизнес култура.

Инвестицията се състои от безвъзмездна подкрепа за частния и публичния сектор, включително местните органи на управление, за консултантски услуги и сертифициране срещу подкупи в съответствие със стандарт ISO 37001.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

3.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествен и индикатор и (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
190	С3.419 Схема за помощ за частния и публичния сектор за сертифициране с ISO 37001 (Anti Подкуп)	Цел	ISO 37001 Системи за управление на борбата с подкупите	—	Номер	0	120	T4 Г.	2025	Най-малко 120 организации са акредитирани по ISO за стандарт „ISO 37001 ANTI-BRIBERY MANAGEMENT SYSTEMS“ поради предоставената подкрепа.

И. КОМПОНЕНТ 3.5: ЗАПАЗВАНЕ НА ФИСКАЛНАТА И ФИНАНСОВАТА СТАБИЛНОСТ

Този компонент на кипърския план за възстановяване и устойчивост е насочен към преодоляване на предизвикателствата, свързани с фискалната и финансовата уязвимост, включително свързаните с тях макроикономически дисбаланси. Целта е да се запази финансовата стабилност чрез намаляване на наследените рискове в банковия сектор, въвеждане на мерки срещу високата задлъжнялост на частния сектор и подобряване на надзора в небанковия сектор. За да гарантира фискална стабилност, Кипър се стреми да се бори с отклонението от данъчно облагане, избягването на данъци и агресивното данъчно планиране; и предоставяне на създателите на политики на изчерпателни данни с цел разработване на справедлива данъчна система. Очаква се предвидените мерки да направят събирането на приходите по-ефективно, а данъчната система на Кипър — по-справедлива, като намалят страничните ефекти от агресивното данъчно планиране.

Компонентът подкрепя изпълнението на специфичните за всяка държава препоръки относно финансовата стабилност и частната задлъжнялост (специфични за всяка държава препоръки 2 и 5 от 2019 г.) и относно аспектите на данъчната система, които улесняват агресивното данъчно планиране от страна на физически лица и многонационални дружества (специфична за всяка държава препоръка 4 от 2020 г. и специфична за всяка държава препоръка 1 от 2019 г.).

И.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Запазване на финансовата стабилност

Реформа 1 (C3.5R1): Правна рамка за управление на кризи за кредитните институции

Целта на мярката е да се подобри устойчивостта на банковия сектор чрез въвеждане на рамка за съгласувана и конкретна процедура за подпомагане на кредитните институции, изправени пред финансови затруднения.

Реформата се състои в i) преразглеждане и изменение на националната рамка за несъстоятелност на кредитните институции с цел повишаване на нейната ефективност и ефикасност в съответствие с най-добрите европейски практики; и ii) определяне на рамка за превантивна рекапитализация на кредитни институции и за държавни инструменти за стабилизиране с цел участие в реструктурирането на кредитна институция.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2023 г.

Реформа 2 (C3.5R2): Рамка и план за действие за справяне с необслужваните кредити

Целта на мярката е да се преодолеят финансовите рискове, свързани с наследените необслужвани кредити в банковия сектор, чрез продължаване на усилията за подобряване на качеството на активите на банките и укрепване на работната среда за обслужване на заемите.

Реформата се състои от i) изпълнение на план за действие за справяне с оставащите необслужвани кредити и ii) приемане на пакет от три закона за изменение по отношение на придобиващите кредити дружества и лицата, обслужващи кредити (поставяне на лицата, обслужващи кредити, под регулиране и надзор от страна на Централната банка; предоставяне на достъп до имотния регистър на лицата, обслужващи кредити, и на дружествата, които придобиват кредити; и привеждане в съответствие на изискванията за уведомяване в случай на покупка на заем от придобиващо кредит дружество). До 30 юни 2023 г. се изготвя доклад за напредъка по плана за действие, който се одобрява от Министерския съвет, като се

проследява намаляването на необслужваните кредити в банковия сектор до индикативните референтни стойности от 6 % брутно и 3 % нетно съотношение на необслужваните кредити¹⁰ и се предлагат мерки на политиката, когато е целесъобразно.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2023 г.

Реформа 3 (C3.5R3): Стратегия за преодоляване на недостатъците на системата за сделки с недвижими имоти (актове за собственост)

Целта на реформата е да се преодолее неефективността на системата за издаване и прехвърляне на актове за собственост, което води до неопределяне на права на собственост, усложнява процедурите по реализиране на обезпечението и възпрепятства ликвидацията на обезпечението.

Реформата се състои от: i) разглеждане на висящи дела за издаване на актове за собственост или отхвърляне на дела, ii) разширяване на обхвата на новата политика за планиране и издаване на разрешения за строеж, понастоящем до два жилищни обекта, до четири жилищни обекта в даден парцел, което ще намали времето, необходимо за издаване на разрешения за строеж и пространствени разрешения, iii) преразглеждане на Закона за регулиране на улиците и сградите с цел въвеждане на подходящи стимули за инженера по надзора да продължи да възпира нередностите, които биха довели до неиздаване на актове за собственост, iv) изменение на Закона за продажбата на недвижима собственост (специфични характеристики), което гарантира предварително, че прехвърлянето на недвижимия имот се извършва веднага след като купувачът изпълни договорните си задължения.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Реформа 4 (C3.5R4): Нова правна рамка и система за обмен на данни и кредитно бюро

Целта на мярката е да се води борба с високата задължнялост на частния сектор чрез подобряване на оценката на кредитния риск за нови заеми чрез развитие на кредитния регистър, за да може той да предлага услуги като оценяване на кредити в пълно съответствие с правилата за защита на данните.

Реформата се състои в изменение на съществуващата система за обмен на данни за кредитите, съгласно която частно дружество, притежавано от Асоциацията на кипърските банки, е кредитният регистър, така че да се позволи предоставянето на услуги по кредитно оценяване. Основните елементи на изменението са да се облекчи правната несигурност по отношение на собствеността върху системата и специфичната роля на кредитния регистър и на други продукти, предлагани от ARTEMIS като кредитно бюро, да се гарантира продължаването на задължението за събиране на данни за кредитните улеснения от кредитните институции и други кредитори (като например акцептиращи дружества), да се предоставят данни от отдела по несъстоятелност и да се определят редът и условията за достъп до данни и тяхната защита.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

¹⁰ Тези референтни стойности се основават на определението за необслужвани кредити, използвано в „Мониторингов доклад относно показателите за намаляване на риска“ (ноември 2020 г.), достъпен на адрес https://www.consilium.europa.eu/media/46978/joint-risk-reduction-monitoring-report-to-eg_november-2020_for_publication.pdf

Реформа 5 (C3.5R5): План за действие за разработване на регистър за наблюдение на отговорността

Целта на мярката е да се подобри способността на органите да разработват и прилагат целенасочени политики за предотвратяване и управление на частния дълг. Това се постига чрез създаване на регистър за наблюдение на задълженията, който обхваща размера на задълженията към обществеността, както и към кредитните институции и придобиващите кредити дружества.

Реформата се състои в изпълнението на план за действие, който включва създаването и разработването на регистър на кредитните задължения с цел изготвяне на доклади за вземане на решения и изготвяне на политики, включително изготвяне на доклади за отговорността на всяко лице.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа 6 (C3.5R6): Укрепване и укрепване на нормативната уредба в областта на несъстоятелността

Целта на тази реформа е да се засили прилагането на нормативната уредба в областта на несъстоятелността, да се насърчи използването на схеми и инструменти за несъстоятелност и да се гарантира пълното и ефективно функциониране на Министерството на несъстоятелността.

Реформата се състои от i) изпълнение на останалите мерки и действия, посочени в плана за действие от 2018 г., които все още не са изпълнени, и ii) създаване на цифрови системи, необходими за подобряване на работата на Министерството на несъстоятелността и които насърчават използването на инструментите за обявяване в несъстоятелност. Планът за действие е одобрен от Министерския съвет през 2018 г. и отразява националната политика в областта на несъстоятелността. Тази реформа включва действия като цифровизация на системите (подобряване на съществуващите системи и въвеждане на нови системи), обучение, предоставяно на персонала на Министерството на несъстоятелността, въвеждане на линия за обслужване на клиенти и уеб портал за клиенти, както и пълно прилагане на регулаторната рамка за специалистите по несъстоятелност.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Реформа 7 (C3.5R7): Стратегия за борба с финансовата неграмотност

Целта на мярката е да се насърчи финансовата грамотност. Тя има за цел да подобри финансовото образование сред населението като цяло, да подобри процеса на вземане на финансови решения, да коригира погрешните нагласи и предубеждения, да подкрепи поинформирани и финансово отговорни граждани и в крайна сметка да спомогне за подобряване на дисциплината за погасяване на дълга.

Реформата се състои в изготвянето на стратегия за борба с финансовата неграмотност чрез: i) идентифициране на проблемите, свързани с финансовата неграмотност, ii) преглед на международната литература по темата и iii) предоставяне на план за действие за изпълнение. Стратегията включва конкретни цели, измерими цели, конкретизиране на каналите за насърчаване на финансовата грамотност и включва конкретни действия (както краткосрочни, така и дългосрочни мерки) за изпълнение. Реформата включва и пълно прилагане на краткосрочните мерки на стратегията.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Реформа 8 (C3.5R8): Засилване на надзора върху застрахователните и пенсионните фондове

Целта на мярката е да се засили надзорът върху застрахователните и пенсионните фондове.

Реформата се състои от i) увеличаване на административния капацитет на надзорните органи, ii) подготовка и прилагане на необходимите инструменти за гарантиране на спазването на регулаторните рамки, предоставени на Европейския орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване (ЕОЗППО) (като например преразгледаната Директива относно институциите за професионално пенсионно осигуряване (ИППО II), и iii) предприемане на специфични надзорни действия в съответствие с плановете, представени на ЕОЗППО и основани на процесите на надзорен преглед на органите, за гарантиране на финансова стабилност и за защита на интересите на членовете на пенсионни фондове и притежателите на застрахователни полици.

Отделът на регистратора на фондовете за професионално пенсионно осигуряване (RORBF), който осъществява надзор върху пенсионния сектор, увеличава постоянния персонал с 13 души. Службата за контрол на застрахователните дружества (ICCS), която упражнява надзор върху застрахователния сектор, увеличава постоянния си персонал с три лица.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 март 2025 г.

Инвестиция 1 (C3.5I1): Подобряване на надзорната функция на Кипърската комисия по ценните книжа и фондовите борси

Целта на мярката е да се подобри надзорният капацитет на Кипърската комисия по ценните книжа и фондовите борси (CySec) чрез цифровизация, което ще даде възможност за по-добър надзор на сделките.

Инвестицията се състои в разработването на усъвършенствана цифрова система, основана на архитектура „в облак“, която да обхваща нуждите от надзор на Регламента за европейската пазарна инфраструктура (EMIR), Регламента за сделките за финансиране с ценни книжа (РСФЦК) и Регламента за пазарите на финансови инструменти (РПФИ). Новата система трябва да поддържа следните характеристики: и) се свързва с центъра на Европейския орган за ценни книжа и пазари (ЕОЦКП); зареждане и предварителна обработка на данни за сделки, ii) обобщаване и извършване на търсения относно данни, за да се генерират регулаторни изводи; iii) генериране на доклади по график и ad hoc доклади.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Запазване на фискалната стабилност

Реформа 9 (C3.5R9): Подобряване на събирането на данъци и ефективността на данъчния отдел

Целта на мярката е събирането на данъци да стане по-ефикасно и ефективно чрез по-високо равнище на цифровизация и спазване на данъчното законодателство и да се подобри обслужването на клиентите.

Реформата се състои в интегриране на различни данъчни единици, процедури и процеси, така че да се предложи единна точка за обслужване на данъкоплатците, законодателни промени и въвеждане на нова информационна система и цифровизация на данъчния отдел. Последните включват: а) единна регистрация в данъчната основа и Taxisnet (за подаване по електронен път на връщане на данъка върху доходите от физически лица, юридически лица и работодатели);

б) интегриран процес на данъчен одит, основан на оценка на риска; в) интегриран одит на възстановяванията; г) интегрирана и подобрена единна точка за обслужване, включително пряко плащане на ДДС и свързване на предприятията към сървър, поддържан в данъчната служба, без да се използват специализирани механизми; д) процес на издаване на единни данъчни разрешения; е) възможност за незабавни настройки на системата, за да се отчетат всички промени в законодателството и/или процедурите и за разширяване на защитените интерфейси с други информационни системи; ж) възможности за анализ на данни и з) сканиране и електронно съхранение на всички документи на данъкоплатеца на хартиен носител относно недвижимия имот (недвижимо имущество) и капиталовите печалби със съответните параметри за сигурност, цялост и поверителност. Новопридобитата сграда на интегрираната районна служба на Никозия и на Главната данъчна служба засилва усилията за интегриране на районните данъчни служби в капитала от пет различни офис сгради на различни места, считани преди това за технологично неподходящи, и позволява предоставянето на услуги на данъкоплатците от едно и също място в окръг Никозия. Законодателните промени включват: наскоро въведено законодателство за прилагане на задължителното подаване на данъчни декларации от всяко физическо лице с доходи, както е определено в член 5 от Закона за данъка върху доходите, независимо от прага, започващ от данъчната 2020 г. (с изключения).

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа 10 (C3.5R10): Справяне с агресивното данъчно планиране

Общата цел на мерките в рамките на реформата е да се повиши ефективността, ефикасността и справедливостта на данъчната система чрез борба с отклонението от данъчно облагане и агресивното данъчно планиране от страна на многонационалните предприятия.

Мярката се състои от три различни подмерки за реформи.

Първата подмярка за реформа се състои в налагането на данък, удържан при източника, върху изходящите плащания на лихви, дивиденди и авторски и лицензионни вознаграждения и въвеждането на допълнителен тест за местно лице за данъчни цели въз основа на учредяването на всеки субект. Данък, удържан при източника, се налага на юрисдикциите в приложение I към списъка на ЕС на юрисдикциите, неосказващи съдействие по данъчни въпроси, като първа стъпка от влизането в сила на закона до 31 декември 2021 г., като се предвижда той да влезе в сила до 31 декември 2022 г.

Тестът за местно лице за целите на корпоративното данъчно облагане е в допълнение към теста за управление и контрол. То влиза в сила до 31 декември 2021 г., като се предвижда влизането му в сила до 31 декември 2022 г. Първият критерий е управлението и контролът, а в случаите, когато дадено дружество е учредено в Кипър, но неговото управление и контрол се извършват от друга юрисдикция, то се счита за местно лице за данъчни цели в Кипър и се облага съгласно съответната разпоредба на Закона за данъка върху доходите, при условие че дружеството не е местно лице за данъчни цели на друго място (за да се избегне статут на двойно местно лице).

Втората подмярка за реформа се състои от въвеждането на данък, удържан при източника, върху изходящите плащания на лихви, дивиденди и авторски и лицензионни вознаграждения към юрисдикции с ниски данъци. По отношение на плащанията на лихви и авторски и лицензионни вознаграждения кипърските органи могат вместо това да проучат подхода за неприспадане. Тази законодателна промяна влиза в сила до 31 декември 2024 г.

Като трета подмярка за реформи Кипър оценява ефективността на цялостния набор от мерки, свързани с агресивното данъчно планиране, чрез независима оценка, която трябва да приключи до 31 декември 2024 г. В тази оценка се прави цялостна оценка на кипърската

данъчна рамка, като се включват всички мерки, приети дотогава. Оценката води до предприемане на политически действия от страна на Кипър за отстраняване на всички установени недостатъци, включително под формата на законодателни промени, които влизат в сила до 30 юни 2026 г.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (С3.5I2): Модернизиране на митническата и електронната система за плащания

Целта на мярката е да се разработят и приложат електронните системи, предвидени в Митническият кодекс на Съюза. Очаква се мярката да опрости и ускори митническите формалности и да намали административните разходи за всички заинтересовани страни и по този начин да направи събирането на приходите по-ефективно.

Инвестицията се състои в разработването и въвеждането в експлоатация на дванадесет системи, състоящи се от три различни вида: I) системите за деклариране (като манифест, автоматизирана система за внос, транзит, автоматизиран контрол на износа и акцизите), които комуникират с оперативните компоненти, компонентите за управление и външните интерфейси, като използват интеграционния слой; II) оперативните системи, които се състоят от анализ на риска, счетоводство, одит, тарифа, митническо складиране, управление на случаите, надзор и квоти, и iii) системите за управление, които се състоят от управление на бизнес правилата, управление на бизнес процеси, управление на референтни данни, вътрешен IAM и докладване.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

И.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
191	C3.5R1 Завършване на правната рамка за управление на кризи за кредитните институции	Ключов етап	Влизане в сила на изменението на националната нормативна уредба на несъстоятелността за кредитните институции и въвеждане на държавни инструменти за запазване на финансовата стабилност	Разпоредба в законите, указваща влизането им в сила	—	—	—	T3 Г.	2023	Влизане в сила на следните два законодателни пакета: а) Закона за несъстоятелността на кредитните институции, с който се въвеждат гъвкавост и необходимите инструменти за компетентните органи за ефективна ликвидация на неплатежоспособни кредитни институции, и б) Закона за финансовата стабилност и финансовата подкрепа съгласно Закона за реструктуриране, които определят рамката за правителствена намеса, по-специално чрез превантивна рекапитализация на кредитна институция и чрез държавни инструменти за стабилизиране с цел участие в оздравяването на дадена институция.
192	C3.5R2 Рамка и план за действие за справяне с необслужваните кредити	Ключов етап	Влизане в сила на пакета от закони за изменение на отношенията на дружествата за придобиване на кредити (САС) и лицата, обслужващи	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на съответните закони	—	—	—	T4 Г.	2021	Влизане в сила на следните три закона: а) Закон за (изменение) от 2021 г. за закупуване на кредитни улеснения и свързани с тях въпроси, с който лицата, обслужващи необслужвани кредити, подлежат на регулиране и надзор от страна на Централната банка; б) Закон за недвижимото имущество (прехвърляне, регистрация и оценка) (изменение) от 2021 г., който предоставя достъп на лицата,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			кредити, с цел подобряване на работната среда за управление на необслужвани кредити							обслужващи необслужвани кредити, и дружествата, придобиващи кредити, до поземления регистър в) Закон за доказателствата (изменение) от 2020 г., с който се съгласуват изискванията за уведомяване в случай на покупка на заем от придобиващо кредит дружество.
193	C3.5R3 Стратегия за преодоляване на недостатъците на системата за сделки с недвижими имоти (актове за собственост)	Цел	Намаляване на натрупаните висящи дела за издаване на акт за собственост чрез издаване на актове за собственост или чрез отхвърляне на случая	—	% (%)	0	80	T2 Г.	2023	Намаляване на натрупаните висящи дела за издаване на актове за собственост или чрез издаване на актове за собственост (правния документ, който представлява доказателство за право на собственост върху имущество), или чрез отхвърляне на делото. За оценка предстои изготвянето на актове за заглавия за 1 050 г., съответстващи на 20 000 дялови акта. От общо 20 000 висящи акта за собственост, 80 % се решават в резултат на издаването на актове за собственост или на отхвърляне на случая.
194	C3.5R3 Стратегия за преодоляване на недостатъците на системата за сделки с недвижими имоти (актове за собственост)	Ключов етап	Разширяване на новата политика за планиране и издаване на разрешения за строеж	Постановление на министъра на вътрешните работи	—	—	—	T4 Г.	2022	Разширяване на новата политика за планиране и издаване на разрешения за строеж за до четири жилищни обекта в жилищни имоти. Политиката предоставя възможност за подаване на заявления по електронен път и въвежда фиксирани срокове за издаване на разрешения за строеж и планиране (десет до двадесет дни).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
195	C3.5R3 Стратегия за преодоляване на недостатъците на системата за сделки с недвижими имоти (актове за собственост)	Ключов етап	Влизане в сила на изменението на Закона за продажбата на собственост (специфично изпълнение)	Разпоредба в закона, указваща влизането в сила на измененния Закон за продажбата на собственост (специфично изпълнение)	—	—	—	T4 Г.	2022	Влизане в сила на изменения Закон за продажбата на собственост (специфично изпълнение), за да се защитят предварително интересите на купувачите. Изменението дава възможност за прехвърляне на актове за дял при пълна безопасност и правна сигурност, като същевременно се свеждат до минимум оперативните разходи и забавяния чрез проверки на предварителен етап, за да се установят конкретни пречки пред прехвърлянето преди плащането на покупната цена. Целта е да се създаде механизъм за защита на интересите на купувачите на недвижимо имущество и да се гарантира предварително, че прехвърлянето на недвижимо имущество се извършва веднага щом купувачът изпълни договорните си задължения.
196	C3.5R3 Стратегия за преодоляване на недостатъците на системата за сделки с недвижими имоти (актове за собственост)	Ключов етап	Преглед на Регламента за улиците и строителството	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на изменената Наредба за улиците и строителството	—	—	—	T4 Г.	2023	Влизане в сила на закона за изменение на Наредбата за улиците и строителството, с който се въвеждат подходящи стимули за инженера по надзора: i) да наблюдава развитието на проекта в съответствие с издаденото разрешение, за да се предотвратят допълнително нередностите, които биха довели до неиздаване на нотариални актове, и ii) да представи на компетентния орган удостоверение, потвърждаващо завършването на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										работата в съответствие с издаденото разрешение.
197	C3.5R4 Нова правна рамка и система за обмен на данни и кредитно бюро	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството относно рамката и системата за обмен на данни	Разпоредба в законодателството, указваща влизането в сила на законодателството	—	—	—	T1 Г.	2023	Влизане в сила на законодателството относно рамката и системата за обмен на данни от кредитното бюро ARTEMIS, което премахва пречките в настоящата рамка, за да му позволи да предоставя услуги по кредитно оценяване. Основните елементи на изменението са да се разшири надзорната роля на Централната банка на Кипър, да се запази задължението за събиране на данни за кредитни улеснения от кредитни институции и други кредитори, да се предоставят данни на Министерството на несъстоятелността и да се определят редът и условията за достъп до данни и тяхната защита.
198	C3.5R4 Нова правна рамка и система за обмен на данни и кредитно бюро	Ключов етап	Модернизира на цифрова система за обмен на данни и кредитно бюро	Успешно изготвяне на кредитни индекси	—	—	—	T4 Г.	2024	Пълно въвеждане и въвеждане в експлоатация на модернизираната цифрова система за обмен на данни от кредитното бюро ARTEMIS в съответствие със законодателството относно рамката и системата за обмен на данни, както и започване на предоставянето на услуги по кредитни оценки.
199	C3.5R5 План за действие за разработване на регистър за	Ключов етап	План за действие за разработване на регистър за наблюдение	Одобряване на плана за действие от Министерския съвет	—	—	—	T4 Г.	2022	В плана за действие се предлагат необходимите стъпки за въвеждане на регистър за наблюдение на отговорността, който: — да използват електронна база данни,

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	наблюдение на отговорността		на отговорността							като събират данни за задълженията от различни публични и частни кредитори, като например кредитния регистър съгласно реформа С3.5R4. — да се даде възможност за разработване и прилагане на целенасочени политики за предотвратяване и управление на задлъжнялостта на частния сектор.
200	С3.5R5 План за действие за разработване на регистър за наблюдение на отговорността	Ключов етап	План за действие за разработване на регистър за наблюдение на отговорността	Утвърждаване от Министерския съвет на изпълнението на плана за действие	—	—	—	T4 Г.	2024	Цялостно изпълнение на плана за действие за разработване на регистър за наблюдение на отговорността, който да: — използване на електронна база данни за събиране на данни за задълженията от различни публични и частни кредитори, като например кредитния регистър съгласно реформа С3.5R4 — да се даде възможност за разработване и прилагане на целенасочени политики за предотвратяване и управление на задлъжнялостта на частния сектор.
201	С3.5R6 Укрепване и укрепване на нормативната уредба в областта на несъстоятелността	Ключов етап	Пълно прилагане и пълно функциониране на правната и институционалната рамка в областта на	Назначаване на персонал, потвърдено от Официален вестник. Одобряване от Министерския съвет на	—	—	—	T4 Г.	2022	Пълно прилагане и пълно функциониране на правната и институционалната рамка в областта на несъстоятелността чрез: а) назначаване на персонал за всички нива на организационната структура на отдела по несъстоятелност и провеждане на обучения за персонала, б) създаване на комуникационен план

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			несъстоятелно стта	доклада за напредъка						за насърчаване на производствата по несъстоятелност, в) одобряване на линия за обслужване на клиенти, г) създаване на рамка за непрекъснато професионално развитие на специалистите по несъстоятелност.
202	C3.5R6 Укрепване и укрепване на нормативната уредба в областта на несъстоятелността	Ключов етап	Функциониране на всички цифрови системи, разработени за Министерството на несъстоятелността	Одобряване на доклада за напредъка от Министерския съвет	—	—	—	T2 Г.	2025	Новите цифрови системи повишават уместността и ефикасността на съществуващите оперативни и технически системи на Министерството на несъстоятелността.
203	C3.5R7 Стратегия за борба с финансовата неграмотност	Ключов етап	Стратегия за борба с финансовата неграмотност	Одобряване на стратегията за борба с финансовата неграмотност от Министерския съвет	—	—	—	T4 Г.	2023	Стратегията за борба с финансовата неграмотност включва конкретни цели, измерими цели, конкретизиране на каналите за насърчаване на финансовата грамотност и включване на конкретни действия за изпълнение (както краткосрочни, така и дългосрочни мерки). Реформата включва и пълно прилагане на краткосрочните мерки на стратегията.
204	C3.5R8 Подобряване на надзора върху застрахователните и пенсионните фондове	Цел	Укрепване на човешките ресурси на регистратора на Фонда за професионално пенсионно	—	Номер	0	16	T1 Г.	2025	Увеличаване на персонала с тринадесет служители за регистратора на фондовете за професионално пенсионно осигуряване (RORBF) и с трима служители за Службата за контрол на застрахователните

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			осигуряване (RORBF) и на Службата за контрол на застрахователните дружества (ICCS)							дружества (ICCS). Това представлява постоянно увеличение на персонала.
205	C3.5R8 Подобряване на надзора върху застрахователните и пенсионните фондове	Ключов етап	Инструменти за надзор, включително инструмент за събиране и анализ на данни	Помощни инструменти за засилване на надзора върху пенсионните фондове и застрахователните дружества	—	—	—	T4 Г.	2023	Пълно прилагане на инструментите (като процедури, контролни списъци, заявления за пригодност и уместност), необходими за спазване на новото законодателство (предвиждащо създаването, дейностите и надзора на Закона за институциите за професионално пенсионно осигуряване от 2020 г. — L 10 (I)/2020 и законодателството на Закона за застрахователната и презастрахователната дейност и други свързани въпроси от 2016 г./2016.
206	C3.5I1 Засилване на надзорната функция на Кипърската комисия по ценните книжа и фондовите борси	Ключов етап	Цифрова система за надзор на сделките за кипърската комисия по ценните книжа и фондовите борси	Комитет за управление на проекта проверява своевременно приемането на резултатите; и качество и стандарти, посочени в	—	—	—	T4 Г.	2023	Пълно прилагане на нова цифрова система за надзор на трансакциите. Новата цифрова система има следните характеристики: — Зареждане и предварителна обработка на данните за сделката. — Обобщения и търсения относно данни с цел генериране на регулаторна информация. — Изготвяне на доклади по график и ad hoc доклади.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				тръжната документация						
207a	C3.5R9 Подобряване на събирането на данъци и ефективността на данъчния отдел	Ключов етап	Функциониране на услугите по ДДС в рамките на интегрирана система за данъчна администрация (ITAS)	Одобрение от проектната комисия на резултатите от проекта за завършване, инсталиране и експлоатация на нова интегрирана система за ДДС	—	—	—	T1 Г.	2022	Кипърският данъчен отдел (CTD) въвежда в действие интегрирана система за данъчна администрация (ITAS), която подпомага функциите и процесите на данъчната администрация. Функциите, свързани с услугите по ДДС, трябва да бъдат завършени и функциониращи в рамките на тази система.
207б	C3.5R9 Подобряване на събирането на данъци и ефективността на данъчния отдел	Ключов етап	Закупуване на новата сграда за интегрираната районна служба на Никозия и службата на големите данъкоплатци	Приключване на закупуването и пускането в експлоатация				T3 Г.	2023	Закупена е новата сграда на интегрираната районна служба на Никозия и на Главната данъчна служба.
208	C3.5R9 Подобряване на събирането на данъци и ефективността на данъчния отдел	Ключов етап	Интегриране на дейността на отдела за пряка данъчна администрация в рамките на ITAS	Одобрение от управителния съвет на проекта на резултатите от системата за завършване на	—	—	—	T2 Г.	2024	Услугите на данъчната администрация, свързани с преките данъци на физически и юридически лица (в допълнение към ДДС), функционират в рамките на ITAS.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				инсталирането и експлоатацията на ITAS за преките данъци и доклада за приемане в реално време						
209	C3.5R10 Справяне с агресивното данъчно планиране	Ключов етап	Влизане в сила на закона за борба с агресивното данъчно планиране	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона	—	—	—	T4 Г.	2022	Влизане в сила на закон за справяне с агресивното данъчно планиране чрез а) налагане на данък, удържан при източника, върху плащанията на лихви, дивиденди и авторски и лицензионни вознаграждения на юрисдикции, включени в приложение I към заключенията на Съвета относно преработения списък на ЕС на юрисдикциите, неказващи съдействие за данъчни цели, и б) въвеждане на допълнителен тест за местно лице за целите на корпоративното данъчно облагане въз основа на учредяването на всяко образувание.
210	C3.5R10 Справяне с агресивното данъчно планиране	Ключов етап	Влизане в сила на закона за справяне с агресивното данъчно планиране чрез плащания към юрисдикции с	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона	—	—	—	T4 Г.	2024	Влизане в сила на закон за справяне с агресивното данъчно планиране чрез плащания към юрисдикции с ниски данъци чрез въвеждане на данък, удържан при източника, върху лихвите, дивидентите и авторските и лицензионните вознаграждения към юрисдикции с ниски данъци. По отношение на плащанията на лихви и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			ниски данъчни ставки							авторски и лицензионни възнаграждения кипърските органи могат вместо това да проучат подхода за неприспадане.
211	C3.5R10 Справяне с агресивното данъчно планиране	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни промени в отговор на констатациите от независимата оценка на ефективността на мерките, свързани с агресивното данъчно планиране	Разпоредба на закона, указваща влизането в сила на закона	—	—	—	T2 Г.	2026	Кипър оценява ефективността на цялостния набор от мерки, свързани с агресивното данъчно планиране, чрез независима оценка, която трябва да приключи до 31 декември 2024 г. В тази оценка се прави цялостна оценка на кипърската данъчна рамка, като се включват всички мерки, приети дотогава. Оценката води до политически действия, които да бъдат предприети от Кипър, включително под формата на законодателни промени за отстраняване на всички установени недостатъци.
212	C3.5I2 Модернизиране на митническата и електронната система за плащания	Цел	Въвеждане в експлоатация на информационните системи, предвидени съгласно Митническия кодекс на Съюза (МКС)	—	Номер	0	2	T4 Г.	2023	Поне две от следните информационни системи, свързани с вноса, са завършени, инсталирани и пуснати в експлоатация: 1. Автоматизирана система за износа 2. Нова компютризирана транзитна система 3. Обслужване на едно гише в ЕС 4. Митнически кодекс на Съюза 5. Управление на обезпеченията 6. Митнически кодекс на Съюза 7. НАБЛЮДЕНИЕ 3 8. Митнически кодекс на Съюза — Система за контрол на вноса 2

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										<p>9. Заявления за внос съгласно Митническият кодекс на Съюза</p> <p>10. Резултати от дейността на митническия съюз — информационна система за управление</p> <p>11. Митнически кодекс на Съюза</p> <p>Доказване на съюзен статус</p> <p>12. Единно управление на потребителите и цифров подпис</p>
213	С3.5I2 Модернизиране на митническата и електронната система за плащания	Цел	Въвеждане в експлоатация на информационните системи, предвидени в МКС	—	Номер	2	12	T4 Г.	2025	12-те информационни системи са завършени, инсталирани и пуснати в експлоатация

Й. КОМПОНЕНТ 4.1: Модернизиране на инфраструктурата за свързаност

Този компонент на кипърския план за възстановяване и устойчивост допринася за преодоляване на инфраструктурните предизвикателства в областта на свързаността с данни, по-специално в селските райони, с цел да се намали разделението между селските и градските райони, както и различията по отношение на пола, възрастта, доходите и образованието.

Целта на компонента е да се подобри достъпът до комуникационна инфраструктура за всички граждани, като по този начин се преодолее цифровото разделение и се подкрепи приобщаващата цифрова трансформация.

Компонентът е насочен към специфичната за държавата препоръка относно инвестициите в цифровия преход и цифровизацията (специфична за всяка държава препоръка 4 от 2019 г. и специфична за всяка държава препоръка 3 от 2020 г.).

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с Техническите насоки на DNSH (2021/C58/01).

Й.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C4.1R1): Оправомощаване на националния регулаторен орган (ОСЕСРР)

Целта на мярката е да се улеснят и ускорят инвестициите в мрежи с много голям капацитет (ММГК) в райони с недостатъчно обслужване, като на заинтересованите страни се предоставя съответната информация, за да се подобри прозрачността и да се увеличат стимулите за пазарните оператори да инвестират по-бързо в ММГК, като по този начин се увеличи свързаността в Кипър.

Реформата се състои в предоставянето на подходящи инструменти, чрез приемането на вторично законодателство, на Службата на комисаря по електронните съобщения и регулирането на пощите (ОСЕСРР) за започване на проучване с цел събиране на географски данни за електронните съобщителни мрежи. След това данните са достъпни чрез интернет портал, предоставящ подробна информация относно разгръщането на мрежата в областите, в които това е необходимо. Очаква се това да спомогне за преодоляване на разликата с частните инвестиции за ММГК.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Реформа 2 (C4.1R2): Оправомощаване на Националната служба по широколентова компетентност (DEC на DMRIDP)

Целта на мярката е да се улесни изграждането на инфраструктура за ММГК чрез опростяване на необходимите административни процедури за нейното разгръщане, като същевременно се прилага Препоръката за инструментариума за свързаност (набор от най-добри практики за намаляване на разходите за разгръщане на електронни съобщителни мрежи и за ефективен достъп до радиочестотния спектър за 5G).

Реформата се състои в определяне на административните пречки и пречки пред бързото разгръщане на ММГК и възможните мерки за преодоляването им. Тя следва да бъде последвана от влизането в сила на законодателството, за да се преодолеят ефективно тези пречки и пречки.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2024 г.

Инвестиция 1 (C4.1I1): Разширяване на мрежи с много голям капацитет в райони с недостатъчно обслужване

Целта на мярката е да се подобри свързаността с ММГК (като оптични влакна и 5G), като се подкрепи изграждането на ММГК в райони без частен интерес и по този начин се преодолеят териториалните различия в наличието на ширококолов достъп.

Инвестицията се състои в организиране на публични търгове чрез открита тържна процедура, насочена към телекомуникационните оператори, за да се изберат изпълнители, които ще предприемат проектирането, изграждането и експлоатацията на мрежата, както и част от финансирането. Очаква се географската територия на Република Кипър, която е под контрола на правителството на Кипър, да бъде разделена на три обособени позиции. Максималният размер на публичното финансово участие се определя поотделно за всяка обособена позиция и се очаква критериите за възлагане да включват поисканата публична подкрепа, както и цената, предлагана на крайните потребители и на други оператори на дребно. Задълженията за търговия на едро се налагат на изпълнителите.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (C4.1I2): Модернизиране на интернет връзката, за да бъде „готова за гигабитов интернет“, и насърчаване на разпространението на свързаността

Целите на мярката са да се насърчи цифровият преход чрез подкрепа за широкото разпространение на ММГК.

Инвестицията се състои в прилагането на схема за субсидиране на търсенето (ваучер), насочена изключително към физически лица (т.е. с изключение на предприятията), като ги насърчава да продължат с модернизирането на интернет връзката си чрез абонамент за интернет услуга, готова за гигабитов интернет. Тя се прилага за единичните наематели, както и за апартаментите в многофамилни жилищни сгради без връзка, която може да поддържа услуги с много голям капацитет. Стойността на ваучера за всяко помещение се фиксира. Крайните ползватели трябва да могат да изберат доставчик на услуги и избраната от тях технология за модернизиране на връзката. След модернизирането на връзката монтажниците качват в информационната система сертификата „готов за гигабитов интернет“ за домакинството, заедно с формуляра за приемане, подписан от собственика/наемателя, издал ваучера, като по този начин се задейства обратното изкупуване на ваучера.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2025 г.

Й.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързани Мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
214	C4.1R1 Оправомощаване на националния регулаторен орган (ОСЕСРР)	Ключов етап	Стартиране на географското проучване и влизане в сила на вторичното законодателство	Влизане в сила на вторичното законодателство и започване на проучването	—	—	—	T1 Г.	2022	Вторичното законодателство влиза в сила и обхваща основните аспекти, свързани с проучването, като вида, степента на анализ и формата на изискваната информация, както и лицата, от които се изисква изискваната информация. Стартиране на географското проучване на обхвата на електронните мрежи, способни да доставят широколентови мрежи и физически инфраструктури, въз основа на член 22 от Европейския кодекс за електронни съобщения.
215	C4.1R1 Оправомощаване на националния регулаторен орган (ОСЕСРР)	Ключов етап	Уеб порталът за картографиране на широколентовия достъп и инфраструктурата функционира и е достъпен за целевата аудитория	Уеб порталът за картографиране на широколентовия достъп и инфраструктурата е достъпен	—	—	—	T4 Г.	2024	Уеб порталът за картографиране на широколентовия достъп и инфраструктурата е завършен, тестван, функциониращ и достъпен за целевата аудитория (като Службата на комисаря по електронните съобщения и регулирането на пощите, публичните органи, операторите на електронни съобщителни мрежи и крайните потребители).
216	C4.1R2 Оправомощаване на Националната служба по широколент	Ключов етап	Влизане в сила на административните актове за разгръщане на мрежи с	Разпоредба в административните актове, указваща влизането в сила на	—	—	—	T2 Г.	2024	Влизане в сила на административните актове, с които ефективно се рационализират и намаляват административните пречки (като например съкращаване на процедурите за издаване на разрешения и намаляване на таксите, както и улесняване на достъпа до физическа инфраструктура) за разгръщането

Пореден номер	Свързани Мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	ова компетентност (DEC на DMRIDP)		много голям капацитет	съответните актове						на мрежи с много голям капацитет в съответствие с препоръката относно инструментариума за свързаност (включително набор от най-добри практики за намаляване на разходите за разгръщане на електронни съобщителни мрежи и за ефективен достъп до радиочестотния спектър за 5G).
217	C4.1I1 Разширяване на мрежи с много голям капацитет в райони с недостатъчно обслужване	Ключов етап	Начало на разгръщането на мрежи с много голям капацитет в райони с недостатъчно обслужване	Подписани договори с изпълнители за разгръщане на мрежи с много голям капацитет в области, които не представляват интерес за частни инвеститори на мрежи с много голям капацитет	—	—	—	T4 Г.	2023	Подписани са договори с изпълнители, които трябва да са избрани чрез открита тръжна процедура за разгръщане на мрежи с много голям капацитет (по-специално фиксирани и мобилни (5G) мрежи, предлагащи скорост на изтегляне от поне 100 Mbps, които лесно могат да бъдат модернизирани до гигабитов интернет за фиксиран достъп) в райони, които не представляват интерес за частни инвеститори на мрежи с много голям капацитет.
218	C4.1I1 Разширяване на мрежи с много голям капацитет в райони с недостатъчно	Цел	Разширяване на разгръщането на мрежи с много голям капацитет в райони с	—	Номер	0	10 000	T4 Г.	2024	Най-малко 10 000 обекта в райони, които не представляват интерес за частни инвеститори на мрежи с много голям капацитет, са обхванати от мрежи с много голям капацитет с фиксирана или мобилна (5G) мрежа, предлагащи скорост на изтегляне от поне 100 Mbps, която трябва да

Пореден номер	Свързани Мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	о обслужване		недостатъчно обслужване							бъде лесно модернизирана до гигабитова мрежа (за фиксирани мрежи).
219	C4.111 Разширяване на мрежи с много голям капацитет в райони с недостатъчно обслужване	Цел	Приключване на разгръщането на мрежи с много голям капацитет в райони с недостатъчно обслужване	—	Номер	10 000	44 000	T4 Г.	2025	Най-малко 44 000 обекта в райони, които не представляват интерес за частни инвеститори на мрежи с много голям капацитет, са обхванати от мрежи с много голям капацитет с фиксирана или мобилна (5G) мрежа, предлагащи скорост на изтегляне от поне 100 Mbps, която трябва да бъде лесно модернизирана до гигабитова мрежа (за фиксирани мрежи).
220	C4.112 Модернизирване на интернет връзката, за да бъде „готова за гигабитов интернет“, и насърчаване на разпространението на свързаността	Цел	Разширяване на разпространението на интернет връзка, подготвена за гигабитов интернет, от страна на домакинствата	—	Номер	0	24 300	T2 Г.	2023	Интернет връзката беше модернизирана, за да може да се поддържа предоставянето на гигабитова свързаност в най-малко 24 300 жилища.
221	C4.112 Модернизирване на интернет връзката, за да бъде „готова за	Цел	Завършване на въвеждането от домакинствата на интернет връзка,	—	Номер	24 300	82 000	T2 Г.	2025	Интернет връзката беше модернизирана, за да може да поддържа предоставянето на гигабитова свързаност в поне 82 000 жилища.

Пореден номер	Свързани Мярка (Реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	гигабитов интернет“, и насърчаване на разпространението на свързаността		подготвена за гигабитов интернет							

К. КОМПОНЕНТ 4.2: НАСЪРЧАВАНЕ НА ЕЛЕКТРОННОТО УПРАВЛЕНИЕ

Този компонент на кипърския план за възстановяване и устойчивост допринася за ускоряване на цифровата трансформация на Кипър чрез цифровизация на правителствените услуги за повишаване на ефективността и предоставянето на онлайн, сигурни и бързи услуги на гражданите по лесен за ползване, ефикасен и ефективен начин. Очаква се това да улесни взаимодействието между гражданите и публичните служби, без да е необходимо физическо присъствие.

Целта на компонента е да се изгради сигурна, интегрирана и модерна цифрова архитектура за осъществяване на прехода към цифрово управление.

Компонентът е насочен към специфичната за държавата препоръка относно инвестициите в цифровия преход и цифровизацията (специфична за всяка държава препоръка 4 от 2019 г. и специфична за всяка държава препоръка 3 от 2020 г.).

К.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C4.2R1): Фабрика за цифрови услуги (DSF)

Целта на мярката е да се изгради нов модел за предоставяне на услуги за разработването на цифрови услуги от край до край за обществеността по лесен за ползване, ефикасен и ефективен начин, който в крайна сметка ще улесни взаимодействието с обществените услуги, без да е необходимо физическо присъствие.

Реформата се състои в разработването и разработването на този нов модел за осъществяване на политиката — DSF. Първо, проектът i) създава основния екип на DSF (съставен от експерти от различни специалности с подходящи умения и квалификации), ii) определя стандартите и процедурите за разработването на цифрови услуги и iii) изгражда и развива редица цифрови услуги. Второ, като се използват определените методологии, цифровите услуги се разработват по индустриален начин в сътрудничество с частния сектор. Услугите се предоставят по сигурен начин на гражданите чрез единен портал на правителствения уебсайт Gov.Cy. Очаква се единната идентификация и цифровата самоличност да бъдат основните ключови фактори за сигурното предоставяне на електронни услуги. Освен това се очаква да бъдат използвани съществуващите общи механизми като „електронно плащане „, предлагащо няколко метода на плащане (като визи, незабавни плащания и пряко банкиране) и „уведомяване“ (като SMS, електронна поща).

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 2 (C4.2R2): Определяне и прилагане на нова политика в областта на изчисленията в облак по отношение на държавните информационни системи и услуги

Целта на мярката е да се разработи политиката на правителството в областта на изчисленията в облак, по-специално класификацията на данните, мястото на пребиваване на данните, хостинг и експлоатация на правителствените информационни системи в публичен облак или в правителствена частна среда в облак (G-Cloud).

Реформата се състои в създаването на G-Cloud, който да бъде домакин на информационните системи и цифровите услуги на някои държавни ведомства/министерства (като например системата на регистраторите на дружествата, митническата система и системата на данъчните служби). Два местни центъра за данни се придобиват чрез наем, а консултантски услуги, както и обучение за развитието на G-Cloud. Очаква се също така да бъде публикуван търг за разработването и функционирането на средата G-Cloud.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа 3 (C4.2R3): Цифровизация на полицейските процедури (Digipol)

Целта на мярката е да се премахне използването на процедури на хартиен носител и физическото присъствие на гражданите чрез преминаване към цифровизирани процедури за кипърските полицейски сили. Очаква се това да бъде от полза както за гражданите, така и за полицейските служители, тъй като процедурите ще бъдат опростени и ефикасни.

Реформата се състои в създаването на нова платформа (Digipol) за искания за полицейски процедури и услуги за гражданите с цел осъществяване на комуникация от разстояние. Както гражданите, така и полицейските служители се възползват от нея. За да се увеличи максимално използването, се организират обучения (като онлайн курсове, видеоматериали, поэтапни ръководства) за полицейските служители, както и за гражданите, за да се подпомогне преходът към онлайн услуги.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2025 г.

Реформа 4 (C4.2R4): Създаване на регистър на действителните собственици

Целта на мярката е да се създаде регистър за подаване на данни за действителните собственици на всички корпоративни и други юридически лица. Тази регистрация подобрява корпоративното доверие и прозрачност в Кипър, като пояснява кой в крайна сметка притежава и контролира дружества и други правни субекти.

Реформата се състои в създаването на регистър. Понастоящем онлайн платформа е разработена като временно решение, но нейните функционални възможности са ограничени. Реформата води до решение с всички необходими функции в подкрепа на поддържането на регистъра и управлението на съответната информация (като изпращане на уведомления за актуализиране, налагане на такси за закъсняло подаване, възможности за търсене с предписани нива на достъп). Очаква се това да подпомогне регистрирането на данните на действителните собственици на всички корпоративни и други юридически лица и да постигне взаимосвързаност с регистрите на действителните собственици на други държави членки.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

Инвестиция 1 (C4.2I1): Цифровизация в различни министерства/служби на централното управление

Целта на мярката е да се цифровизират основните работни процеси в редица министерства и служби на централното държавно управление, да се подобри ефективността при предоставянето на държавни услуги, да се опрости спазването на правителствените разпоредби, да се засили участието на гражданите и доверието в управлението и да се реализират икономии на разходи.

Инвестицията се състои от цифровизация в следните министерства, заместник-министерства или служби на правителството: i) отдел „Автомобилен транспорт „към Министерството на транспорта, комуникациите и строителството, ii) заместник-Министерство на корабоплаването, iii) Министерство на външните работи, iv) Генерална дирекция „Развитие“, и v) отдел „Планиране и жилищно настаняване“ на Министерството на вътрешните работи (за архитектурното наследство). Цифровизацията на Генерална дирекция „Развитие“ включва разработване на преходна система от регистри и на окончателна специална информационна система за мониторинг за записване и съхранение на съответните данни, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост (по-специално постигането

на ключовите етапи и целите, данните за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и действителните собственици).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 2 (С4.2I2): Цифровизация на кипърския пристанищен орган

Целта на мярката е да се цифровизират ключовите процеси в кипърския пристанищен орган (КПД), за да се подобри тяхната ефикасност и ефективност, включително комуникацията между корабите и съответните органи и подобряването на наблюдението на трафика на плавателни съдове във водите на Кипър. Целта е да се гарантира безопасното корабоплаване на плавателните съдове, да се намали рискът от екологични щети, дължащи се на разливи от произшествия, и да се намалят емисиите от плавателните съдове чрез определяне на по-ефективни маршрути.

Инвестицията се състои от i) няколко подобрения на мрежовата инфраструктура, хардуера и софтуера на КОПРУ и капацитета на сървъра; II) включване на нови системи за управление на човешките ресурси с цел автоматизиране на процедурите; III) преразглеждане на съществуващата общностна пристанищна система с цел повишаване на ефективността на сектора на морския транспорт и намаляване на административната тежест; и iv) инсталиране на станции за контрол на движението на плавателните съдове в пристанищата на Ларнака и Василико (в допълнение към съществуващата в пристанището на Лимасол).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

К.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
224	C4.2R1 Фабрика за цифрови услуги	Ключов етап	Определяне на модела за предоставяне на услуги за фабриката за цифрови услуги	Решение за назначаване на заместник-министъра на научните изследвания, иновациите и цифровата политика за създаване на екипа; публикуване на стандартите на интернет страницата на заместник-министерството	—	—	—	T4 Г.	2022	Моделът за предоставяне на услуги за фабриката за цифрови услуги е определен така, че да се даде възможност за ефективно предоставяне на висококачествени и лесни за ползване цифрови услуги на обществеността. Тя включва: а) създаването на основния екип за изграждане на цифрови услуги (включително възлагането на обществени поръчки за услуги от експерти от частния сектор) и б) определянето на стандартите и процедурите за разработването на цифрови услуги.
225	C4.2R1 Фабрика за цифрови услуги	Цел	Разширяване на предоставянето на държавни услуги онлайн чрез фабриката за цифрови услуги	—	Номер	0	20	T4 Г.	2023	Цифровизация и предоставяне онлайн на поне 20 нецифрови до момента услуги за обществеността чрез фабриката за цифрови услуги, като се използва определеният модел за предоставяне на услуги (под ключов етап с пореден номер 224) и гъвкави методики.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
226	C4.2R1 Фабрика за цифрови услуги	Цел	Предоставяне онлайн на поне 70 нецифрови до момента услуги на обществеността чрез фабриката за цифрови услуги	—	Номер	20	70	T2 Г.	2026	Цифровизация и предоставяне онлайн на поне 70 нецифрови до момента услуги за обществеността чрез фабриката за цифрови услуги, като се използва определеният модел за предоставяне на услуги (под ключов етап с пореден номер 224) и гъвкави методики.
227	C4.2R2 Определяне и прилагане на нова политика в областта на изчисленията в облак по отношение на държавните информационни системи и услуги	Ключов етап	Държавният облак (G-cloud) функционира	Услугите мигрират към G-cloud	—	—	—	T4 Г.	2024	G-Cloud функционира, като предоставя облачни услуги за съхранение на данни поне на регистратора на дружествата, фабриката за цифрови услуги и митническата система. Тези три услуги са прехвърлени към G-cloud и вече не използват старата информационна система.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
228	C4.2R2 Определяне и прилагане на нова политика в областта на изчисленията в облак по отношение на държавните информационни системи и услуги	Цел	Правителствените облаци (G-cloud) в два центъра за данни функционират и предлагат облачни услуги	—	Номер	0	2	T4 Г.	2025	G-Cloud в два нови центъра за данни ще бъде напълно оперативен, включително помещенията, хардуера и софтуера, и ще предлага облачни услуги на правителствените информационни системи.
229	C4.2R3 Цифровизация на полицейските процедури Digipol	Ключов етап	Функциониращ прототип на Digipol	Декларация на кипърската полиция, потвърждаваща, че прототипната платформа (Digipol) функционира	—	—	—	T2 Г.	2023	Прототипната платформа (Digipol) функционира. Полицейските служители са потребителите и имат достъп до прототипа Digipol с цел опознаване и обучение.
230	C4.2R3 Цифровизация на полицейските процедури Digipol	Цел	Гражданите използват Digipol	—	Номер	0	500	T3 Г.	2025	Digipol е достъпен онлайн чрез инфраструктурата за ИКТ на кипърската полиция. Най-малко 500 граждани са използвали една или повече от услугите, които са на разположение на платформата Digipol за граждани.
231	C4.2R4 Създаване на регистър на действителните собственици	Ключов етап	Регистър на действителните собственици, който е на разположение за използване	Регистърът на действителните собственици е публично достъпен онлайн на национално и	—	—	—	T4 Г.	2023	Регистърът на действителните собственици се внедрява и става достъпен за използване на национално и европейско равнище, което дава възможност на ползвателите да проверяват крайната информация за действителните собственици на юридическите лица и да постигнат взаимно свързване на регистрите на

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				европейско равнище						собствеността на бенефициерите с други държави членки.
232	C4.2П1 Цифровизация в различни министерства на централното управление — услуги	Ключов етап	Система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на МВУ	Одитен доклад, потвърждаващ функциите на системата от регистри	—	—	—	T1 Г.	2022	Създава се и функционира система от регистри за наблюдение на изпълнението на МВУ. Системата включва като минимум следните функции: (1) събиране на данни и мониторинг на постигането на ключовите етапи и целите; (2) събиране, съхраняване и осигуряване на достъп до данните, изисквани съгласно член 22, параграф 2, буква г), подточки i) — iii) от Регламент (ЕС) 2021/241.
233	C4.2П1 Цифровизация в различни министерства на централното управление — услуги	Цел	Начало на цифровото модернизиране на редица министерства и отдели на централното държавно управление	—	Номер	0	4	T1 Г.	2022	Договорите с доставчици, избрани чрез процедури за възлагане на обществени поръчки, са подписани за цифровизиране/цифрово модернизиране на поне четири от следните министерства/ведомства на централното правителство: 1. Отдел „Автомобилен транспорт“ към Министерството на транспорта, комуникациите и благоустройството, 2. Заместник-Министерство на корабоплаването. 3. Министерство на външните работи 4. Генерална дирекция „Развитие“ 5. Отдел „Планиране и жилищно настаняване“ на Министерството на вътрешните работи (за архитектурното наследство).

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
234	С4.2I1 Цифровизация в различни министерства на централното управление — услуги	Цел	Напредък на цифровото модернизиране на редица министерства и ведомства на централното държавно управление	—	Номер	0	2	T4 Г.	2024	Завършено разработване и въведени в експлоатация системи за две министерства/ведомства на правителството от списъка по цел с пореден номер 233.
235	С4.2I1 Цифровизация в различни министерства на централното управление — услуги	Цел	Приключване на цифровото модернизиране на редица министерства и отдели на централното държавно управление	—	Номер	2	5	T4 Г.	2025	Завършено разработване и въведени в експлоатация системи за всичките пет министерства/ведомства на правителството от списъка по цел с пореден номер 233.
236	С4.2I2 Цифровизация на кипърския пристанищен орган	Цел	Начало на цифровото модернизиране на кипърския пристанищен орган	—	Номер	0	4	T2 Г.	2023	Договорите с доставчици, избрани чрез процедура за възлагане на обществена поръчка, са подписани за разработване/модернизиране на поне четири от следните седем системи за кипърския пристанищен орган: 1. Модернизиране на общностната пристанищна система; 2. Инсталиране на VTS станция; 3. Цифровизация на архивите на СРА; 4. Модернизиране на ИТ инфраструктура (като мрежа, комутатори); 5. Актуализиране на системите на ИС; 6. Инсталиране на система за управление на човешките ресурси; 7. Модернизиране на сървъри на СРА;

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание и ясно определяне на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										<p>подписани са и договори за разработване на следната електронна услуга:</p> <ul style="list-style-type: none"> • наблюдение и безопасност на корабоплаването до и от пристанищата на Ларнака и Василико.
237	C4.2I2 Цифровизация на кипърския пристанищен орган	Цел	Напредък на цифровото модернизиране на кипърския пристанищен орган	—	Номер	0	4	T4 Г.	2024	Завършване и инсталиране на поне четири от системите от списъка по цел с пореден номер 236 за всички съответни пристанища.
238	C4.2I2 Цифровизация на кипърския пристанищен орган	Цел	Приключване на цифровото модернизиране на кипърския пристанищен орган	—	Номер	4	7	T4 Г.	2025	<p>Всичките седем системи от списъка по цел с пореден номер 236 за всички съответни пристанища са инсталирани и функционират, като са инсталирани и инсталирани всички хардуерни/съоръжения и административните формалности и формалностите за даване на сведения между кораби, пристигащи и/или напускащи Република Кипър;</p> <ul style="list-style-type: none"> • наблюдение и безопасност на корабоплаването до и от пристанищата на Ларнака и Василико.

Л. КОМПОНЕНТ 5.1: МОДЕРНИЗИРАНЕ, ПОВИШАВАНЕ НА КВАЛИФИКАЦИЯТА И ПРЕКВАЛИФИКАЦИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА СИСТЕМА

Този компонент на кипърския план за възстановяване и устойчивост е насочен към предизвикателствата, свързани със слабото участие в професионалното образование и обучение (ПОО) и ученето през целия живот, нарастващите несъответствия между търсените и предлаганите умения (особено сред младите висшисти) и лошите цифрови умения. Освен това в него се разглеждат качеството на преподаването и наличието и финансовата достъпност на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) за деца на възраст четири години. Неговата цел е i) да се подобрят качеството и ефективността на образованието и обучението на всички равнища, ii) да се насърчи използването на свързаните с пазара на труда възможности за преквалификация и повишаване на квалификацията, по-специално по отношение на двойния преход, в цялото общество, независимо от трудовия статус, равнището на уменията или възрастта, и iii) да се модернизират училищните структури, които да ги подготвят за цифровия преход.

Реформите и инвестициите, включени в компонента, са насочени към специфичните за всяка държава препоръки относно образованието и уменията (специфична за държавата препоръка 2 2020 и специфична за държавата препоръка 3 2019), образованието и грижите в ранна детска възраст (специфична за държавата препоръка 3 2019), както и относно цифровите умения (специфична за държавата препоръка 4 2019 и специфична за държавата препоръка 3 2020).

Л.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C5.1R1): Преодоляване на несъответствието между уменията и уменията между образованието и пазара на труда (средно и висше образование)

Целта на реформата е да се преодолее несъответствието между уменията и изискванията на пазара на труда и системата на средното и висшето образование.

За тази цел се изпълняват ключови инициативи от националния план за действие, включително въвеждането на i) система за проследяване на завършилите висше образование, ii) реформа на учебните програми на средните училища за подобряване на междуличностните и предприемаческите умения, iii) програма за наблюдение на работното място за ученици от средното общо образование и iv) нови учебни програми в средното общо образование, както и професионално образование и обучение, съобразени с нуждите на пазара на труда. Освен това тя включва предоставянето на висококачествено обучение на преподавателския персонал в средното образование в тясно сътрудничество с експерти по пазара на труда, както и модернизиранието на училищните лаборатории с най-новите технологии и оборудване.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа 2 (C5.1R2): Нова система за оценка на учителите и училищата

Целта на реформата е да се подобри качеството на образованието и съответно образователните резултати на учениците.

Тази реформа модернизира и актуализира настоящата система за оценяване на учителите и училищата чрез разработване на единна схема за оценяване на началното, средното, техническото и професионалното образование с диференцирани елементи. Тази съвременна система за оценяване на училищата и учителите включва обучението на учителите и оценителите.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа 3 (C5.1R3): Постепенно разширяване на безплатното задължително предучилищно образование от четиригодишна възраст

Целта на тази реформа е да се подобрят наличността и финансовата достъпност на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ), като се насърчава (повторното) навлизане на пазара на труда на хората с отговорности за полагане на грижи за деца, предимно жени, както и на образователните резултати и социалното приобщаване на децата.

Това включва влизането в сила на закон, предвиждащ постепенно намаляване на възрастта за влизане в системата на безплатното задължително предучилищно образование (от настоящата възраст за влизане на четири години и осем месеца на четири години), считано от академичната 2024—2 025 година до академичната 2032—2 033 година.

Реформата се състои от следното: I) постепенно разширяване на капацитета на обществените детски градини; II) схема за помощ за пълно субсидиране на таксите за обучение на общински детски градини за деца на входна възраст в безплатно задължително предучилищно образование; III) схема за помощ, чрез която се субсидират таксите за обучение за деца на възраст над 4 години и под входната възраст за задължително предучилищно образование и са записани в частни детски градини до максимум 100 %, като се спазва горна граница. Законодателната реформа се прилага постепенно в съответствие с приетия закон. В плана за действие се посочва как се прилага реформата чрез постепенно разширяване на капацитета в обществените детски градини и постепенно намаляване на двете схеми за помощ от момента на влизане в сила на закона до приключването на намаляването на задължителната възраст.

До 30 юни 2026 г. реформата предоставя безплатно и задължително предучилищно образование на децата на възраст 4 години и 5 месеца и субсидира такси за обучение за деца на възраст между 4 и 4 години и 5 месеца, записани в частни детски градини.

Реформа 4 (C5.1R4): Цифрова трансформация на учебните модули с цел повишаване на цифровите умения и уменията, свързани с образованието по НТИМ

Целта на реформата е да се подкрепи цифровият преход на образователната система.

Тази мярка включва модернизирани на образователните структури чрез разработване на електронни класове и оборудване на класните стаи с цифрови инструменти, трансформация на учебните програми и образователните материали с цел подобряване на цифровите умения и методологията в областта на НТИМ, както и облекчаване на разходите за закупуване на цифрово оборудване (лаптопи/таблети) за ученици с нисък социално-икономически произход. Освен това тя включва предоставянето на обучение по цифрови умения и методологично обучение в областта на НТИМ за най-малко 675 учители (от които 300 начални учители, 300 учители в средното образование и 75 учители в средното образование) годишно в продължение на 5 години (общо най-малко 3 375 учители, което представлява около 32 % от всички учители (в начално и средно образование).

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Реформа 5 (C5.1R5): План за действие в областта на електронните умения — изпълнение на конкретни действия

Тази мярка има за цел да подобри цифровите компетентности на всички групи от населението.

Тя включва i) разработване на политическа рамка и план за действие в областта на електронните умения, ii) разработване и изпълнение на целеви програми за специалисти от публичния сектор, насърчаващи междусекторните компетентности, както и iii) разработване на интервенции за преквалификация/повишаване на квалификацията, повишаващи цифровата грамотност на работната сила в частния сектор и безработните лица, със специален акцент върху жените и уязвимите групи. Освен това тази мярка включва комуникационна стратегия за насърчаване на ученето през целия живот и цифровата култура в Кипър, инвестиции в цифрова инфраструктура в подкрепа на цифровото обучение и разработване на платформа за електронно обучение с ключови материали със съдържание относно цифровите умения и междусекторните компетентности, достъпни за всички целеви групи.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 1 (C5.1I1): Изграждане на едно техническо училище модел

Целта на инвестицията е да се осигури на студентите и преподавателите модерна, добре подготвена среда за учене, която повишава капацитета, качеството и привлекателността на професионалното образование и обучение (ПОО) в Кипър.

Тази мярка включва изграждането на едно ново техническо училище в Лимасол (вместо настоящото техническо училище А).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C5.1I2): Придобиване на умения, преквалификация и повишаване на квалификацията

Целта на тази инвестиция е да се укрепят цифровите умения на населението в съответствие с плана за действие за електронните умения, да се подобрят знанията и уменията на хората в зелените и сините сектори на икономиката и да се насърчат предприемаческите компетентности.

Мярката включва провеждане на обучения за укрепване на цифровите, екологичните и сините умения за всички, обучения по предприемачество за безработните, със специален акцент върху жените и уязвимите групи, както и обучения по цифрови умения за хора на възраст над 55 години.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Л.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
239а	C5.1R1 Преодоляване на несъответствието между уменията и уменията между образованието и пазара на труда (средно и висше образование)	Ключов етап	Изпълнение на ключови мерки от националния план за действие	Публикуване на доклади и съобщения от компетентните органи	—	—	—	T4 Г.	2024	Пълно прилагане на ключови мерки от националния план за действие, включително най-малко: а) публикуван е доклад относно предварителните резултати от проучването „Проследяване на висшето образование в Кипър“; б) 320 от образователните програми на средните училища са реформирани с цел подобряване на цифровата грамотност, емоционалната интелигентност, междуличностните умения и предприемаческите умения; и че в) разработват се две нови програми за проучване.
239б	C5.1R1 Преодоляване на несъответствието между уменията и уменията между образованието и пазара на труда (средно и висше образование)	Цел	Приключване на програмата за обмен на опит на работното място		Номер	0	2250	T2 Г.	2026	Завършете програма за обмен на опит на работното място за най-малко 2250 ученици от средното общо образование.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
239в	C5.1R1 Преодоляване на несъответствие то между уменията и уменията между образованието и пазара на труда (средно и висше образование)	Цел	Оборудвани и актуализирани лаборатории	—	Номер	0	170	T2 Г.	2026	Модернизиране на 20 лаборатории, свързани със средното професионално образование и обучение, и на 150 лаборатории, свързани с общото средно образование.
240	C5.1R1 Преодоляване на несъответствие то между уменията и уменията между образованието и пазара на труда (средно и висше образование)	Цел	Обучен преподавателски персонал в средното образование	—	Номер	0	3 100	T4 Г.	2025	Най-малко 3 100 преподаватели в средното образование са обучени в реформираните образователни програми.
241	C5.1R2 Нова система за оценка на учителите и училищата	Ключов етап	Влизане в сила на закона за създаване на нов механизъм за оценка на	Разпоредба в закона (ите), указваща (и) влизането в сила на закона (ите)	—	—	—	T4 Г.	2023	Влизане в сила на закона за създаване на нов механизъм за оценка на учителите и училищата, в който се предвижда новият механизъм да се прилага най-късно от учебната 2024/2025 година.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
			учителите и училищата							
242	C5.1R2 Нова система за оценка на учителите и училищата	Цел	Обучение на преподавателския състав	—	Номер	0	1 100	T4 Г.	2025	Най-малко 1 100 преподаватели (учители, заместник-директори и директори на училища) са обучени за новата система за учители и оценка на училищата.
243	C5.1R3 Постепенно разширяване на безплатното задължително предучилищно образование от четиригодишна възраст	Ключов етап	Влизане в сила на новия закон за постепенното удължаване на безплатното задължително предучилищно образование от четиригодишна възраст и приемане на схеми за помощ от Министерския съвет	Разпоредба в закона (ите), указваща (и) влизането в сила на закона (ите)	—	—	—	T4 Г.	2023	Влизане в сила на закона, който постепенно (считано от академичната 2024—2025 г. до академичната 2032—2033 г.) намалява възрастта за започване на задължително предучилищно образование от четири години и осем месеца на четири години. Приемане от Министерския съвет на схеми за помощ за а) покриване на таксите за безплатно задължително предучилищно образование в детски градини в община за деца, които не могат да бъдат записани в обществени детски градини, и б) субсидиране на таксите за обучение в частни детски градини за записване на деца на възраст под входното ниво на задължително предучилищно образование и над четиригодишна възраст.
244	C5.1R3 Постепенно разширяване на безплатното задължително предучилищно	Цел	Деца на възраст между 4 и 4 години и 8 месеца, записани в обществени, общински и	—	Номер	0	3375	T2 Г.	2026	Най-малко 3 375 деца на възраст между 4 години и 5 месеца и 4 години и 8 месеца, записани в безплатно задължително предучилищно образование. Най-малко 3 375 деца на възраст между 4 и 4 години и 5 месеца

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	образование от четиригодишна възраст		частни детски градини							са записани в частни детски градини със субсидирани такси.
245	C5.1R3 Постепенно разширяване на безплатното задължително предучилищно образование от четиригодишна възраст	Цел	Нови места, разработени в нови или разширени обществени детски градини	—	Номер	0	675 нови места в обществените детски градини	T2 Г.	2026	Най-малко 675 нови места в обществените детски градини в съответствие с план за действие.
246a	C5.1R4 Цифрова трансформация на учебните модули с цел повишаване на цифровите умения и уменията, свързани с образованието по НТИМ	Цел	Цифрово оборудвани класни стаи	—	Номер	0	700	T2 Г.	2024	Класните стаи в поне 700 училища са цифрово оборудвани с лаптопи, прожекционни апарати, микрофони, високоговорители, цифрови графични табла.
246б	C5.1R4 Цифрова трансформация на учебните модули с цел повишаване на цифровите умения и	Цел	Частично възстановяване на разходите за закупуване на цифрово оборудване за ученици	—	Номер	0	15 000	T2 Г.	2026	Частично възстановяване на разходите за закупуване на таблет/лаптоп за 15000 ученици от начални и средни училища от по-нисък социално-икономически произход.

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	уменията, свързани с образованието по НТИМ									
247	C5.1R4 Цифрова трансформация на учебните модули с цел повишаване на цифровите умения и уменията, свързани с образованието по НТИМ	Цел	Трансформиране на учебната програма и изготвяне на образователни материали за цифрови умения и методология в областта на НТИМ	—	Номер	0	120	T4 Г.	2024	Трансформиране на учебната програма и изготвяне на образователни материали за цифрови умения и методология в областта на НТИМ за 120 учебни дисциплини.
248	C5.1R4 Цифрова трансформация на учебните модули с цел повишаване на цифровите умения и уменията, свързани с образованието по НТИМ	Цел	Учители, които се ползват от обучение в рамките на службата „Професионално развитие“	—	Номер	0	3 375	T2 Г.	2026	Най-малко 3 375 учители от началното и средното образование са се възползвали от обучение в областта на цифровите технологии „Професионално развитие в областта на цифровите технологии“.
249	C5.1R5 План за действие в областта на	Ключов етап	Националният план за действие в областта на електронните	Национален д — Планът за действие в	—	—	—	T4 Г.	2021	Националният план за действие в областта на електронните умения се приема от Министерския съвет, който включва най-малко:

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	електронните умения — изпълнение на конкретни действия		умения се приема от Министерския съвет	областта на уменията се приема от Министерския съвет						<ul style="list-style-type: none"> • разработване на платформа за електронно обучение, съдържаща инструмент за самооценка на цифровата пригодност, индекс на всички налични програми за придобиване на умения, и материали със съдържание относно цифровите умения и междусекторните компетентности; • разработване и изпълнение на програми и интервенции за специалисти в рамките на публичния сектор в области като управление на проекти, инструменти на Microsoft, киберсигурност, социални медии, електронно сътрудничество и инструменти за производителност; • инвестиции в цифрова инфраструктура.
250	C5.1R5 План за действие в областта на електронните умения — изпълнение на конкретни действия	Ключов етап	Изпълнение на ключови мерки от плана за действие за електронните умения	Публикуване на годишен доклад от заместник-Министерството на научните изследвания, иновациите и цифровата политика и съответни публикации/съобщения на платформата за	—	—	—	T4 Г.	2025	Пълно прилагане на ключови мерки от плана за действие за електронни умения, които включват най-малко: <ul style="list-style-type: none"> — разработване и изпълнение на целеви програми за специалисти в публичния сектор за цифрови умения и междусекторни компетентности (като например управление на проекти); — съответните инвестиции в цифрова инфраструктура (като преносими компютри, компютри); — предлага се създаване на една платформа за електронно обучение с образователни материали, която да

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
				електронно обучение						включва курсове, предлагани от образователните институции; — изпълнение на комуникационната стратегия чрез, наред с другото, финансирани прояви.
251	C5.1I1 Изграждане на едно техническо училище модел	Ключов етап	Договор за изграждане на едно техническо училище	Подписване на договора и започване на строителството	—	—	—	T4 Г.	2022	Подписване на договор с изпълнителя, избран в рамките на състезателна покана за представяне на предложения за изграждане на едно техническо училище в Лимасол, и издаване на поръчка за започване на строителството от инженера на проекта.
252	C5.1I1 Изграждане на едно техническо училище модел	Ключов етап	Завършване на изграждането на едно техническо училище	Издаване на разрешение за прехвърляне Сертификат за един строителен проект	—	—	—	T2 Г.	2026	Завършване на изграждането на едно техническо училище в Лимасол и издаване на удостоверение за приемане. Училището функционира пълноценно от началото на учебната 2026—2027 година.
253	C5.1I2 Придобиване на умения, преквалификация и повишаване на квалификацията	Цел	Завършване на обучения за най-малко 11 500 участници	—	Номер	0	11 500	T4 Г.	2024	Завършване на обучения за най-малко 11 500 участници в програми за цифрови умения, умения, свързани със синята и зелената икономика, програми за предприемачество за безработни и неактивни лица и програми за обучение за лица над 55 години.
254	C5.1I2 Придобиване на умения, преквалификация и	Цел	Завършване на обучения за най-малко 25 600 участници	—	Номер	11 500	25 600	T4 Г.	2025	Завършване на обучения за най-малко 25 600 участници в програми за цифрови умения, умения, свързани със синята и зелената икономика, програми за предприемачество за безработни и

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
	повишаване на квалификацията									неактивни лица и програми за обучение за лица над 55 години.

М. КОМПОНЕНТ 5.2: ПАЗАР НА ТРУДА, СОЦИАЛНА ЗАКРИЛА И ПРИОБЩАВАНЕ

Този компонент на кипърския план за възстановяване и устойчивост е насочен към: i) неефективност и пропуски в социалната закрила, по-специално за самостоятелно заетите лица и хората, работещи в нестандартни форми на заетост, ii) липсата на законодателство за гъвкави схеми на работа под формата на дистанционна работа, ii) предизвикателствата, свързани с безработицата и младежката безработица, и високото равнище на младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET), iii) пропуски в образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ) и iv) предизвикателства по отношение на социалното приобщаване и благосъстояние, включително високо равнище на хората, изложени на риск от бедност или социално изключване (ИРБИ), и нарастващи нужди от дългосрочни грижи.

Реформите и инвестициите, включени в компонента, са насочени към специфичните за всяка държава препоръки за подобряване на ефективността на публичните служби по заетостта и системата за образование и обучение (специфична за всяка държава препоръка 3 от 2019 г. и специфична за всяка държава препоръка 2 от 2020 г.), осигуряване на социална закрила за всички и въвеждане на гъвкави схеми на работа (специфична за всяка държава препоръка 2 от 2020 г.) и подобряване на ефективността и цифровизацията на публичния сектор (специфична за всяка държава препоръка 1 от 2019 г. и специфична за държавата препоръка 4 от 2020 г.).

М.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 2 (C5.2R2): Гъвкави схеми на работа под формата на работа от разстояние

Целта на реформата е да се насърчат гъвкави схеми на работа под формата на работа от разстояние, за да се подобри равновесието между професионалния и личния живот и да се увеличат възможностите за заетост.

Реформата се състои от ново законодателство за гъвкави схеми на работа под формата на работа от разстояние и насърчаване на колективните трудови договори за регулиране на дистанционната работа. Тя включва също така схема за облекчаване на част от разходите за персонал като стимул за работодателите да наемат безработни лица, които работят дистанционно.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 септември 2025 г.

Инвестиция 1 (C5.2I1): Подобряване на ефективността на Министерството на труда и публичните служби по заетостта (ПСЗ) и засилване на подкрепата за младите хора

Целите на инвестицията са: i) да се гарантира успешното прилагане на схемите за заетост чрез цифровизация на тяхната администрация, ii) да се подобрят оперативните резултати на ПСЗ, iii) да се сведе до минимум рискът младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET), да станат дългосрочно безработни, iv) да се подкрепят NEET, които все още не са регистрирани в ПСЗ, чрез улесняване на интеграцията на младите регистрирани безработни на пазара на труда.

Инвестицията се състои от: завършване на платформи/ИТ системи за цифровизиране на схемите, управлявани от Министерството на труда, разработване на система за управление на ефективността за ПСЗ и разработване на система за ранно предупреждение и проследяване на NEET. Освен това инвестицията включва наставничество и професионално ориентиране за ориентиране на пазара на труда и интеграция на NEET, както и схема за стимулиране на работодателите да наемат NEET.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 2 (C5.2I2): Създаване на многофункционални центрове и детски центрове

Целта на инвестицията е да се увеличи участието на пазара на труда на лицата, полагащи грижи (често жени), и да се увеличи наличието на качествена инфраструктура за грижи и социално развитие за децата, като по този начин се допринесе за равенството между половете и равните възможности за всички.

Инвестицията се състои от схема, насочена към местните органи и неправителствените организации (НПО) за създаване на нови или подобряване на съществуващи многофункционални центрове и детски центрове за деца на възраст от 0 до 3 години и 8 месеца, както и за деца до 13-годишна възраст въз основа на оценка на нуждите и анализ на жизнеспособността. Освен това в съответствие с член 7, параграф 2 от Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост инвестицията включва проучване в рамките на Инструмента за техническа подкрепа (ИТП), за да се анализира състоянието на предоставянето на услуги за образование и грижи в ранна детска възраст за малки деца (на възраст от 0 години до училищна възраст) в Кипър и да се разработят препоръки за инвестиции в сектора, и по-специално в детските центрове. В съответствие с препоръките на проекта по ИТП се приемат национална стратегия за образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) и придружаващ план за действие.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 3 (C5.2I3): Създаване на структури за домове за деца, юноши с поведенчески разстройства, хора с увреждания и хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи

Целите на инвестицията са: i) да подкрепи Република Кипър да изпълни задълженията си по Закона за бежанците за периода 2000—2016 г. да предоставя грижи и да защитава правата на непридружените малолетни и непълнолетни лица, които пристигат в републиката, ii) да отговори на жилищните нужди на децата и юношите със специфични трудности, които са поставени под настояществото на службите за социално подпомагане, iii) да подобри поддържаните в общността структури за живот за хората с увреждания, за да се избегне институционализацията и социалното изключване, и iv) да преодолее пропуските в услугите за дългосрочни грижи.

Инвестицията се състои в създаването на най-малко осем държавни структури за деца или лица с увреждания и създаването или обновяването на най-малко осемнадесет домове за деца, юноши с поведенчески разстройства и хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи (чрез тръжни процедури и схеми за помощ).

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 4 (C5.2I4): Детски центрове в общините

Целта на тази инвестиция е да се улесни участието и завръщането на работници с отговорности за полагане на грижи, предимно жени, на пазара на труда, като по този начин се насърчава равенството между половете. Освен това тя има за цел да засили социалното приобщаване на децата в неравностойно положение и/или с мигрантски произход.

Инвестицията се състои в изграждането на четири (4) центъра за грижи за деца в общините Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni и Yermasoyia.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2024 г.

Инвестиция 5 (C5.2I5): Изграждане на две типови училища за специално образование

Целта на инвестицията е да се подобри училищната среда за ученици с тежки увреждания или други специални образователни потребности и да се подпомогне тяхното академично и социално развитие.

Инвестицията се състои в замяната на две специални училища в окръг Лимасол: i) школата за специално образование в Апостолос Лукас и ii) училището за специални нужди на Червения кръст за възстановяване. Училищата се изграждат в съседство помежду си и споделят многофункционалната зала, както и терапевтичен плувен басейн на закрито.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

M.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Годи на	
255	C5.2R2 Гъвкави схеми на работа под формата на дистанционна работа	Ключов етап	Влизане в сила на закона за гъвкави схеми на работа под формата на работа от разстояние	Законова разпоредба, указваща влизането в сила на закона за гъвкавите схеми на работа под формата на работа от разстояние	—	—	—	T2 Г.	2023	Влизане в сила на нов закон, който урежда гъвкавите схеми на работа под формата на работа от разстояние. Законът включва определение за работа от разстояние, описание на икономическите дейности, при които се прилага дистанционна работа, условията за започване на работа от разстояние и правата и задълженията на работодателите и служителите.
256	C5.2R2 Гъвкави схеми на работа под формата на дистанционна работа	Цел	Безвъзмездни средства, отпуснати за най-малко 400 души, работещи от разстояние	—	Номер	0	400	T3 Г.	2025	Безвъзмездни средства, отпуснати на работодатели за наемане на най-малко 400 безработни лица, след като са завършили 12 месеца заетост, като поне 30 % работят от разстояние.
258	C5.2I1 Подобряване на ефективността на Министерството на труда и публичните служби по заетостта и засилване на	Цел	Изграждане на завършени, напълно функциониращи платформи	—	Номер	0	3	T4 Г.	2024	Въвеждане на завършени, напълно функциониращи платформи за (1) цифровизиране на схемите за наемане на работа на Министерството на труда, (2) разработване на система за управление на ефективността на публичните служби по заетостта и (3) разработване на система за ранно предупреждение и проследяване на младите хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET), за публичните служби по заетостта.

	подкрепата за младите хора									
259	C5.211 Подобряване на ефективността на Министерството на труда и публичните служби по заетостта и засилване на подкрепата за младите хора	Цел	Безвъзмездни средства, отпуснати на работодатели за наемане на най-малко 600 млади хора, незаети с работа, учене или обучение (NEET)	—	Номер	0	600	T4 Г.	2025	Безвъзмездни средства, отпуснати на работодатели за наемане на най-малко 600 млади хора (на възраст 15—29 години), които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET), за 12-месечен период на заетост след завършване на двумесечен субсидиран период на обучение (двумесечно субсидирано обучение и 10-месечна субсидирана заетост).
260	C5.211 Подобряване на ефективността на Министерството на труда и публичните служби по заетостта и засилване на подкрепата за младите хора	Цел	Наставничество и професионално ориентиране за млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET)	—	Номер	0	5 500	T2 Г.	2026	Наставничество и професионално ориентиране за ориентиране на пазара на труда и интеграция на младите хора, предлагани на най-малко 5 500 млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET) чрез публичните служби по заетостта.
261	C5.212 Създаване на многофункционални центрове и детски центрове	Ключов етап	Приемане от Съвета на министрите на национална стратегия за образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) и съпътстващ план за действие	Публикуване на националната стратегия за ОГРДВ и придружаващия план за действие	—	—	—	T4 Г.	2024	Министерският съвет прие национална стратегия за подобряване на образованието и грижите в ранна детска възраст (ОГРДВ), обхващаща децата на възраст нула до училищна възраст, и придружаващ план за действие, като бяха взети предвид препоръките на завършения проект по ИТП.

262	C5.212 Създаване на многофункционални центрове и детски центрове	Цел	Безвъзмездни средства, отпуснати на най-малко десет местни органа/неправителствени организации за създаване или укрепване на многофункционални центрове или детски центрове	—	Номер	0	10	T4 Г.	2024	Най-малко десет местни органа/неправителствени организации са получили безвъзмездни средства за създаване или укрепване на многофункционални центрове или детски центрове.
263	C5.212 Създаване на многофункционални центрове и детски центрове	Цел	Безвъзмездни средства, отпуснати на най-малко 27 местни органа/неправителствени организации за създаване или укрепване на многофункционални центрове или детски центрове	—	Номер	10	27	T2 Г.	2026	Най-малко 27 местни органи/неправителствени организации са получили безвъзмездни средства за създаване или укрепване на многофункционални центрове или детски центрове.
264	C5.213 Създаване на домашни структури за деца, юноши с поведенчески разстройства, хора с увреждания и хора, нуждаещи се	Цел	Сгради за нуждите на деца или хора с увреждания и подкрепа за домове за деца, юноши с поведенчески разстройства и хора, нуждаещи се от	—	Номер	0	26	T3 Г.	2024	Подписване на договори/споразумения за финансиране за създаването на най-малко 26 сгради за нуждите на деца или хора с увреждания и за домове за деца, юноши с поведенчески разстройства и хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи.

	от дългосрочни грижи (ДСГ)		дългосрочни грижи (подписване на договори/споразумения за финансиране)							
265	C5.213 Създаване на домашни структури за деца, юноши с поведенчески разстройства, хора с увреждания и хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи (ДСГ)	Цел	Сгради за нуждите на деца или хора с увреждания и подкрепа за домове за деца, юноши с поведенчески разстройства и хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи (заведение)	—	Номер	0	26	T2 Г.	2026	Създаване на най-малко 26 сгради за нуждите на деца или хора с увреждания и за домове за деца, юноши с поведенчески разстройства и хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи.
266	C5.214 Детски центрове в общините	Цел	Изграждане на поне един детски център	—	Номер	0	1	T4 Г.	2022	Завършване на изграждането и издаване на удостоверение за приемане на поне един детски център в една от следните общини: Ayios Athanasios, Ayia Napa, Paralimni и Yermasoyia.
267	C5.214 Детски центрове в общините	Цел	Изграждане на най-малко четири детски центъра	—	Номер	1	4	T4 Г.	2024	Завършване на изграждането и издаване на удостоверения за приемане на четири детски центъра (един център за деца в Ayios Athanasios, един в Ayia Napa, един в Paralimni и един в Yermasoyia).
268	C5.215 Изграждане на два модела на училища за специално образование	Ключов етап	Подписване на договор с избрания оферент (изпълнител)	Договорът се подписва с избрания оферент (изпълнител).	—	—	—	T4 Г.	2022	Подписване на договор с избрания (ите) оферент (и) (изпълнител (и), избран (и) в рамките на състезателна покана за представяне на предложения за изграждане на две типови училища в Лимасол — школата за специално образование в Апостолос Лукас и Училището за специални нужди на Червения кръст за възстановяване.

269	C5.215 Изграждане на два модела на училища за специално образование	Ключов етап	Завършване на строителството на училището за специални нужди на Апостолос Лукас „Червеният кръст“	Издаване на удостоверение за приемане от проектния инженер, проверени административно и на място от ръководителя на техническите служби на Министерството на образованието и културата.	—	—	—	T4 Г.	2025	Завършване на изграждането на школата за специално образование в Апостолос Лукас и на Училището за специални нужди за възстановяване на Червения кръст.
-----	--	-------------	---	---	---	---	---	-------	------	---

М.3. Описание на реформите и инвестициите за заема

Реформа 1 (C5.2R1): Реформа на системата за социално осигуряване и реструктуриране на социалноосигурителните услуги

Целите на реформата са да се разшири достъпът до социална закрила и да се подобри оперативната ефикасност и ефективност на службите за социално осигуряване. По-конкретно реформата разширява и подобрява обхвата на обезщетенията. Това може да включва например обезщетения за безработица, обезщетения за трудови злоупотреки и обезщетения за професионални заболявания, по-специално за самостоятелно заетите лица, включително лицата, работещи на договори или нови форми на заетост (като например работещите през платформи). Освен това реформата подобрява навременността и точността на услугите, предоставяни на гражданите, и свежда до минимум измамите и грешките чрез анализ на риска и механизми за контрол на качеството.

Реформата се състои от: I) преразглеждане на законодателството за системата за социална сигурност, което включва разширяване на обхвата на социалното осигуряване, така че да включва самостоятелно заетите лица, включително нестандартни форми на заетост, като например работа през платформа, и ii) реструктуриране на бизнес процесите, обучение на персонала, създаване на капацитет за анализ на данни и цифровизация на услугите, както и iii) постепенно модернизиране на съществуващите информационни системи до интегрирана информационна система.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

М.4. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на заема

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
270	C5.2R1 Реформа на системата за социално осигуряване и реструктуриране на социалноосигурителните услуги	Ключов етап	Влизане в сила на преразгледания Закон за социалното осигуряване	Разпоредба в закона за изменение, указваща влизането в сила на измененията на Закона за социалното осигуряване	—	—	—	T2 Г.	2023	Влизане в сила на преразгледания Закон за социалното осигуряване, който включва разширяване на обхвата на социалното осигуряване, така че да включва самостоятелно заетите лица, включително нестандартните форми на заетост, като например работа през платформа.
271	C5.2R1 Реформа на системата за социално осигуряване и реструктуриране на социалноосигурителните услуги	Ключов етап	Приключване на модернизиранието на съществуващите информационни системи в интегрираната информационна система за социална сигурност	Екипът за приемане на резултатите (от страна на възлагащия орган) одобрява доклада за анализ, проектиране и разработване	—	—	—	T2 Г.	2026	Завършване и въвеждане в експлоатация на интегрираната информационна система за социална сигурност, включително модул за плащания, модул за администриране на обезщетения, анализ на данни и оперативна съвместимост с други системи.

Н. КОМПОНЕНТ 6.1: REPowerEU

В главата за REPowerEU се разглежда предизвикателството за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Целите на компонента са силно да се намали зависимостта на Кипър от вносни изкопаеми горива като цяло. Новата глава REPowerEU допринася за изпълнението на задълженията и целите за енергийна ефективност на Кипър, определени за 2030 г. в рамките на националния план в областта на енергетиката и климата. За да ограничи енергийната си зависимост, Кипър допълнително инвестира в подобрения на енергийната ефективност в сградите и автомобилния транспорт и ускорява внедряването на възобновяеми енергийни източници.

Мерките, включени в главата за REPowerEU, са насочени към повечето аспекти на последните специфични за всяка държава препоръки в областта на енергетиката, тъй като те насърчават научните изследвания и иновациите в областта на екологичния преход и решенията за производство, съхранение, пренос и разпределение на енергия, насърчават възобновяемите енергийни източници и ускоряват мерките за енергийна ефективност в различни сгради в публичния и частния сектор, подобряват регулаторната рамка за функционирането на енергийните общности и насърчават широкото използване на електрически превозни средства.

Очаква се, че нито една мярка в този компонент не вреди в значителна степен на екологичните цели по смисъла на член 17 от Регламент (ЕС) 2020/852, като се вземат предвид описанието на мерките и стъпките за смекчаване на последиците, определени в плана за възстановяване и устойчивост в съответствие с техническите насоки за прилагането на принципа за „ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01).

Очаква се изпълнението на мерките да допринесе за намаляване на зависимостта от изкопаеми горива. Увеличаването на дела на възобновяемите енергийни източници има трансгранично и многонационално измерение, тъй като допринася за гарантиране на енергийните доставки в Съюза като цяло.

Н.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C6.1R1) Регулиране и улесняване на участието на активни клиенти, потребители на собствена енергия от възобновяеми източници, граждански енергийни общности, общности за възобновяема енергия и реагиране на търсенето чрез кумулативно представителство на пазара на електроенергия

Целите на тази реформа са насърчаване на участието на гражданите като активни клиенти и/или потребители на собствена енергия от възобновяеми източници чрез граждански енергийни общности и/или общности за възобновяема енергия, отговор на търсенето чрез кумулативно представителство на националния енергиен пазар. Тази реформа следва да даде възможност за внедряване на проекти за енергия от възобновяеми източници в страната, като

по този начин се даде възможност за по-бързо навлизане на енергията от възобновяеми източници в икономиката.

След приемането на съответните регулаторни решения от CERA, с които се допълва рамката относно активните клиенти и потребителите на собствена енергия от възобновяеми източници, гражданските енергийни общности, общностите за възобновяема енергия и реакцията на потреблението, мярката има за цел създаването на едно или повече звена за контакт за горепосочените групи и общности чрез разширяване на единното звено за контакт, създадено съгласно Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници, относно съответния процес на издаване на разрешения. По искане на заинтересована страна тези звена за контакт насочват и улесняват заинтересованите страни по време на цялата административна процедура, която е необходима за създаването/участието в РЕК и ОКЕС, както и за превръщането им в потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници или активни клиенти. Освен това звената за контакт ще бъдат отговорни да предоставят на отговарящите на условията субекти полезна информация и да отговорят на въпроси, да улесняват срещите със заинтересованите страни и съответните органи във връзка със създаването на енергийни общности и/или тяхното участие на пазара на електроенергия. На заинтересованите страни се разрешава да подават съответните искания, запитвания и документи както в цифров, така и във физически формат.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Реформа 2 (C6.1R2) Въвеждане на регулаторна рамка за свързването на зарядни точки за електрически превозни средства към разпределителната мрежа

Целите на тази реформа са установяването на насоки за формулирането на регулаторни рамки по отношение на възлагането от ОРС на услуги за гъвкавост, както и свързването на точките за зареждане на електрически превозни средства с разпределителната мрежа. Тази реформа ще улесни въвеждането на електрически превозни средства (ЕПС) и ще даде възможност на крайните потребители да участват активно на пазара на електроенергия.

Реформата се състои във въвеждането на регулаторна рамка, която улеснява свързването на зарядните точки към разпределителната мрежа и гарантира взаимодействието с ОРС, заедно с насоките за справедлива тръжна процедура за обществените поръчки; и осигурява рамката за лицензиране на ОРС за възлагане на обществени поръчки за услуги за гъвкавост, включително управление на претоварването.

Изпълнението на реформата трябва да приключи до 31 декември 2025 г.

Инвестиция 1 (C6.1I1). Разширена мярка: Насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата и справяне с енергийната бедност, включително в домакинствата с уязвими потребители на електроенергия

Целта на тази мярка е увеличаване на инвестициите C2.1I2: Насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата и справяне с енергийната бедност, включително в домакинствата с уязвими потребители на електроенергия по компонент 2.1. Разширената част на мярката увеличава броя на жилищата,

включително домакинствата на уязвими потребители на електроенергия, с подобрени енергийни характеристики, като по този начин се цели увеличаване на икономии на енергия и по-нататъшно справяне с енергийната бедност.

Инвестиция 2 (С6.1I2). Разширена мярка: Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономии на енергия от местните/по-широките публични органи

Целта на тази мярка е увеличаване на инвестициите С2.1I3: Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономии на енергия от местните/по-широките публични органи и улесняване на прехода на местните общности към адаптиране към смекчаване на последиците от изменението на климата по компонент 2.1. Разширената част на мярката води до допълнително намаляване на потреблението на първична енергия годишно за местните и по-широките публични органи.

Инвестиция 3 (С6.1I3) Насърчаване на екстензивно енергийно модернизиране на жилищния фонд

Целта на тази инвестиция е да се намалят първичното и крайното потребление на енергия и емисиите на CO₂ в съществуващите домакинства. Освен това схемата насърчава инсталирането на системи за енергия от възобновяеми източници в тези домакинства. Програмата за саниране води до намаляване с 30 % на потреблението на първична енергия на санираните сгради.

Допустимите инвестиции по схемата за отпускане на безвъзмездни средства включват:

- a. Разходите за издаване на сертификата за енергийни характеристики (СЕХ) на домакинството преди и след изпълнението на интервенциите.
- b. Мерки за енергийна ефективност (включително саниране на сгради) в сгради като топлинна изолация на хоризонтални и вертикални сградни елементи, подмяна на прозорци, външно засенчване, слънчеви системи за производство на топла вода, инсталиране на ВЕИ системи за отопление/охлаждане на помещения, високоефективни климатични инсталации.
- c. Инсталиране на фотоволтаични системи (Net-Billing оива). Инсталиране на батерии за акумулиране на енергия.

Инвестиция 4 (С6.1I4). Разширена мярка: Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства (ЕПС)

Целта на тази мярка е увеличаване на инвестициите С2.2I3: Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства (ЕПС) по компонент 2.2. Разширената част на мярката увеличава броя на закупените електрически превозни средства, като се вземат предвид и увеличението на цените на пазара.

Инвестиция 5 (С6.1I5). Разширена мярка: Схема за повишаване на конкурентоспособността и енергийната ефективност на големите предприятия в Кипър

Целта на тази мярка е увеличаване на инвестициите С3.1I7: Схема за повишаване на конкурентоспособността и енергийната ефективност на големите предприятия в Кипър, по

компонент 3.1. С разширената част на мярката се увеличава броят на подпомогнатите големи предприятия във всички икономически сектори с цел подобряване на техните енергийни характеристики чрез мерки за енергийна ефективност, инсталиране на фотоволтаични системи и мерки за кръгова икономика, свързани с целите на REPowerEU, определени в член 21в, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241.

Увеличената част от инвестицията се състои от схема за отпускане на безвъзмездни средства в размер на най-малко 10 000 000 EUR, предназначена за подпомагане на инвестициите в енергийна ефективност, предприети от големи предприятия, като например инвестиции за подобряване на енергийните характеристики на сградите, за мерки за енергийна ефективност, свързани с производствените процеси, за системи за енергия от възобновяеми източници и комбинирано производство на енергия, както и за кръгова икономика.

За да се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки „Ненанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в мандата за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следните дейности¹¹: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по веригата; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии (СТЕ), при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори и инсталации за механична биологична обработка; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

Изпълнението на инвестицията трябва да приключи до 30 юни 2026 г.

Инвестиция 6 (С6.1I6). Разширена мярка: Тематична програма за финансиране на научни изследвания и иновации в областта на екологичния преход

Целта на тази мярка е увеличаване на инвестициите С3.2I3: Програма за финансиране на научните изследвания и иновациите в областта на екологичния преход по компонент 3.2. С разширената част на мярката се увеличава броят на организациите, участващи в дейности по научни изследвания и иновации във връзка с екологичния преход, поради предоставената подкрепа.

Инвестиция 7 (С6.1I7). Тематични изследвания в предприятията за решения за производство, съхранение, пренос и разпределение на енергия

Целта на тази инвестиция е предоставянето на безвъзмездни средства на организации за целенасочени дейности в областта на научните изследвания и иновациите, насочени към намиране на решения на затрудненията, установени при производството, съхранението, преноса и разпределението на енергия, което ще повиши функционалността и ефективността на националната мрежа, ще ускори внедряването на ВЕИ и ще намали значително енергийните нужди на страната.

Зада се гарантира, че мярката е в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01), критериите за допустимост, съдържащи се в техническото задание за предстоящи покани за представяне на проекти, изключват следния списък с дейности: I) дейности, свързани с изкопаеми горива, включително използване надолу по

¹¹ Всички бележки под линия, изложени в текста на мярката С2.1I4, са приложими и за тази мярка.

веригата¹²; II) дейности по схемата на ЕС за търговия с емисии, при които се постигат прогнозни емисии на парникови газове, които не са по-ниски от съответните референтни показатели¹³; III) дейности, свързани с депа за отпадъци, инсинератори¹⁴ и инсталации за механична биологична обработка¹⁵; и iv) дейности, при които дългосрочното обезвреждане на отпадъци може да причини вреда на околната среда. Освен това в заданието се изисква да бъдат избирани само дейности, които са в съответствие със съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

¹²С изключение на проектите по тази мярка за производство на електроенергия и/или топлинна енергия, както и свързаната с тях преносна и разпределителна инфраструктура, използващи природен газ, които отговарят на условията, определени в приложение III към Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01).

¹³ Когато подпомаганата дейност постига прогнозираните емисии на парникови газове, които не са значително по-ниски от съответните референтни показатели, следва да се представи обяснение на причините, поради които това не е възможно. Референтни стойности за безплатно предоставяне на квоти за дейностите, попадащи в обхвата на схемата за търговия с емисии, както е посочено в регламент за изпълнение (ЕС) 2021/447 на Комисията.

¹⁴ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в инсталации, предназначени изключително за третиране на нерестируемите опасни отпадъци, както и за съществуващи инсталации, при които действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност, улавяне на отработени газове за съхранение или използване или оползотворяване на материали от пепел от изгаряне, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета за преработка на отпадъци на инсталациите или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

¹⁵ Това изключение не се прилага за действия по тази мярка в съществуващи инсталации за механично-биологично третиране, когато действията по тази мярка са с цел повишаване на енергийната ефективност или модернизиране на операциите по рециклиране на разделени отпадъци в компост на биологични отпадъци и анаеробно разграждане на биологични отпадъци, при условие че тези действия по тази мярка не водят до увеличаване на капацитета на инсталациите за преработка на отпадъци или до удължаване на жизнения цикъл на инсталациите; за които се предоставят доказателства на равнище предприятие.

Н.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап и цел
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
272	С6.1R1 Регулиране и адаптиране на участието на активни клиенти, потребители на енергия от възобновяеми източници, граждански енергийни общности, общности за възобновяема енергия и отговор на търсенето чрез кумулативно представителство на пазара на електроенергия	Ключов етап	Разширяване на компетентите на единното звено за контакт, създадено съгласно Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници, което да служи и като звено за контакт по отношение на общностите за възобновяема енергия и гражданските енергийни общности, активните клиенти и	Публикуване на решението на Министерския съвет в Държавен вестник	—	—	—	T4 Г.	2025	Създаване на поне едно звено за контакт по отношение на общностите на енергия от възобновяеми източници и гражданските общности, активните клиенти и потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници чрез разширяване на единната точка за контакт, създадена съгласно Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници, относно съответния процес на издаване на разрешения, така че да се включат предоставянето на насоки и улесняване на заинтересованите страни по време на цялата административна процедура, която е необходима за създаването/участието в REC и SEC.

			потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници							
273	С6.1R2 Създаване на регулаторна рамка за свързване на зарядните точки за електрически превозни средства към разпределителната мрежа	Ключов етап	Регулаторно (и) решение (я) за свързване на зарядните точки за електрически превозни средства към разпределителната мрежа	Публикуване на регулаторното (ите) решение (я) в официалния вестник	—	—	—	Т4 Г.	2025	Публикуване и влизане в сила на регулаторно (и) решение (я), издадено (и) от СЕРА за свързване на точките за зареждане на електрически превозни средства към разпределителната мрежа. Публикуване от ОРС на регулаторното (ите) решение (я) относно възлагането на обществени поръчки за услуги за гъвкавост, включително разпоредби за постепенното влизане в сила на решението (ята), в съответствие със съответните насоки, установени в рамките на настоящата реформа на ПВУ.
286	С6.1I1 Разширена мярка: Насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата и справяне с	Цел	Жилища и домакинства с уязвими потребители на електроенергия, които са подобрили енергийните си характеристики	—	Номер	8 500	14 000	Т4 Г.	2023	Най-малко 14 000 жилища, включително 1000 домакинства на уязвими потребители на електроенергия (включително хора с увреждания), са подобрили енергийните си характеристики поради предоставената финансова подкрепа, като целта е да се постигне средно намаляване на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %.

	енергийната бедност в домакинствата с уязвими потребители на електроенергия									
296	С6.1И1 Разширена мярка: Насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата и справяне с енергийната бедност в домакинствата с уязвими потребители на електроенергия	Цел	Жилища и домакинства с уязвими потребители на електроенергия, които са подобрили енергийните си характеристики	—	Номер	16 200	30 000	T2 Г.	2026	Най-малко 30 000 жилища, включително 3000 домакинства на уязвими потребители на електроенергия (включително хора с увреждания), са подобрили енергийните си характеристики поради предоставената финансова подкрепа, като целта е да се постигне средно намаляване на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %.
316	С6.1И2 Разширена мярка: Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и	Цел	Намалено първично енергийно потребление поради инвестиции, предприети от местни и по-широки	—	MWh/година	3 600	4 000	T4 Г.	2024	Инвестициите, предприети от местните и по-широките публични органи, са подобрили енергийните си характеристики благодарение на предоставената финансова подкрепа и са постигнали намаляване на първичното енергийно потребление с най-малко 4 000 MWh годишно.

	икономиите на енергия от местните/по-широките публични органи		публични органи, подобряване на техните енергийни характеристики							
326	C6.1I2 Разширена мярка: Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономиите на енергия от местните/по-широките публични органи	Цел	Намалено първично енергийно потребление поради инвестиции, предприети от местни и по-широки публични органи, подобряване на техните енергийни характеристики	—	MWh/година	11 250	25 000	T2 Г.	2026	Инвестициите, предприети от местните и по-широките публични органи, са подобрили енергийните си характеристики благодарение на предоставената финансова подкрепа и са постигнали намаляване на първичното енергийно потребление с най-малко 25 000 MWh годишно.
274	C6.1I3 Насърчаване на екстензивно енергийно модернизиране на жилищния фонд	Ключов етап	Схема за подпомагане, насърчаваща екстензивното енергийно модернизиране на жилищния фонд	Публикуване на покана за представяне на предложения за схемата за подпомагане	—	—	—	T1 Г.	2024	Публикуване на поканата за представяне на предложения по схемата за подпомагане за насърчаване на мащабно енергийно модернизиране на жилищния фонд след решение на Министерския съвет за одобряване на целите на схемата. Целта на инвестицията е да се постигне

										намаляване на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %.
275	С6.113 Насърчаване на екстензивно енергийно модернизиране на жилищния фонд	Цел	Енергийно санирани домакинства, подобряващи енергийните им характеристики	—	Номер	0	1100	Т2 Г.	2026	Предоставяне на безвъзмездни средства на най-малко 1100 домакинства, които трябва да бъдат санирани с енергия, подобрявайки енергийните им характеристики, благодарение на подкрепата, предоставена с цел да се постигне намаляване на потреблението на първична енергия с най-малко 30 %.
626	С6.114 Разширена мярка: Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства (ЕПС)	Цел	Закупуване на електрически превозни средства, електрически велосипеди поради предоставената подкрепа	—	Номер	1 523	2 300	Т4 Г.	2024	Поради подпомагането, предоставено от схемата за подпомагане, са закупени най-малко 2 300 електрически превозни средства от категории М1, М2—3, N, L1e-L7e и велосипеди.
636	С6.114 Разширена мярка: Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства (ЕПС)	Цел	Закупуване на електрически превозни средства, електрически велосипеди поради предоставената подкрепа	—	Номер	4335	5 800	Т2 Г.	2026	Поради подпомагането, предоставено от схемата за подпомагане, са закупени най-малко 5 800 електрически превозни средства от категории М1, М2—3, N, L1e-L7e и велосипеди.
1016	С6.115 Разширена	Цел	Безвъзмездни средства за	—	Номер	0	3	Т4 Г.	2024	Предоставяне на безвъзмездни средства на най-малко три (3) големи

	мярка: Схема за повишаване на конкурентоспособността и енергийната ефективност на големите предприятия в Кипър		големи предприятия							предприятия във всички сектори за подобряване на енергийните им характеристики. Всички избрани проекти трябва да са в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
1026	C6.1I5 Разширена мярка: Схема за повишаване на конкурентоспособността и енергийната ефективност на големите предприятия в Кипър	Цел	Безвъзмездни средства за големи предприятия	—	Номер	3	12	T2 Г.	2026	Предоставяне на безвъзмездни средства на най-малко дванадесет (12) големи предприятия във всички сектори за подобряване на енергийните им характеристики. Всички избрани проекти трябва да са в съответствие с техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
1316	C6.1I6 Разширена мярка: Тематична програма за финансиране на научни изследвания и	Цел	Организации, подпомагани с безвъзмездни средства за дейности по научни изследвания и	—	Номер	10	20	T2 Г.	2026	Най-малко 20 организации, подпомагани с безвъзмездни средства за дейности по R I във връзка с екологичния преход, в съответствие с Техническите насоки за ненанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък с изключения и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално

	иновации в областта на екологичния преход		иновации във връзка с екологичния преход							законодателство в областта на околната среда.
276	C6.1I7 Тематични изследвания в предприятия за решения за производство, съхранение, пренос и разпределение на енергия	Ключов етап	Подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за целия бюджет	Споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, подписани от директора на Фондацията за научни изследвания и иновации	—	—	—	T3 Г.	2024	Подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за програмата за финансиране по линия на РП I за решения за производство, съхранение, пренос и разпределение на енергия, с техническо задание, включващо критерии за допустимост, които гарантират, че избраните проекти са в съответствие с техническите насоки за ненаанасяне на значителни вреди (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.
277	C6.1I7 Тематични изследвания в предприятия за решения за производство, съхранение, пренос и разпределение на енергия	Цел	Организации, подпомагани с безвъзмездни средства за решения за производство, съхранение, пренос и разпределение на енергия	—	Номер	0	20	T2 Г.	2026	Най-малко 20 организации, подпомагани с безвъзмездни средства за решения за производство, съхранение, пренос и разпределение на енергия в съответствие с техническите насоки за „ненаанасяне на значителни вреди“ (2021/C58/01) чрез използването на списък за изключване и изискването за спазване на съответното законодателство на ЕС и национално законодателство в областта на околната среда.

О. КОМПОНЕНТ 7.1: ОДИТ И КОНТРОЛ

Този компонент има за цел да гарантира, че рамката за контрол на кипърския план за възстановяване и устойчивост предотвратява, открива и коригира корупцията, измамите и конфликтите на интереси при използването на средствата, предоставени съгласно Регламента за Механизма за възстановяване и устойчивост (Регламента за МВУ), както и да гарантира подходящи механизми за ефективно избягване на двойното финансиране съгласно Регламента за МВУ и други програми на Съюза.

О.1. Описание на реформите и инвестициите за безвъзмездна финансова подкрепа

Реформа 1 (C7.1R1): Механизми за рамката за контрол на плана за възстановяване и устойчивост

Целта на мярката е да се подобри рамката за контрол на кипърския план за възстановяване и устойчивост. Да се гарантира ефективно прилагане на пропорционални мерки за защита на финансовите интереси на Съюза (ЗФИ) съгласно член 22 от Регламента за МВУ,

Министерският съвет приема задължителни указания, изготвени от Координационния орган и разпространявани при приемането им до всички компетентни органи.

Етапната цел по тази мярка се изпълнява към момента на подаване на следващото искане за плащане до Комисията след приемането на настоящото решение за изпълнение и е предварително условие за всяко бъдещо плащане.

Реформата трябва да приключи до 31 декември 2023 г.

О.2. Ключови етапи, цели, показатели и график за мониторинг и изпълнение на безвъзмездната финансова подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
278	C7.1R1 Механизми за рамката за контрол на плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Ясно разграничаване между задълженията за контрол и изпълнение	Приети инструкции и доказателство за разпространение до всички изпълнителни органи.	—	—	—	T4 Г.	2023	<p>Министерският съвет приема задължителни указания, изготвени от координиращия орган, които обхващат най-малко следните области:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Методологията за оценка на риска, която трябва да се прилага за всички видове проверки (административни и на място), • Проверки за двойно финансиране и процедури за неговото избягване, • Третирането на нередностите и процеса на подаване на сигнали за нередности, следван за интервенции (проекти или схеми), финансирани от Съюза, • Изисквания за одитна следа; • Централна оценка на риска от измами за всички възлагащи органи, като се вземат предвид всички елементи, посочени в Насоките относно оценката на риска от измами и ефективните и пропорционални мерки за борба с измамите за ЕСИФ за периода 2014—2020 г. Всеки възлагащ орган, който функционира съгласно ПВУ, е оправомощен да спазва плана за действие, изготвен от централния екип за оценка на риска от измами. • Установяване на специфични функции за ЗФИП, предназначени за справяне с проблеми, свързани с измами, корупция

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име	Качествени индикатори (за ключови етапи)	Количествени индикатори (за цели)			Примерен график за приключване		Описание на всеки ключов етап
					Мерна единица	Базова линия	Цел	Четвърт	Година	
										<p>и конфликти на интереси в изпълнителните органи, прилагащи схеми за помощ съгласно ПВУ.</p> <p>Инструкциите се разпространяват до всички субекти, участващи в изпълнението, мониторинга и контрола на ПВУ, и ясно разграничават техните отговорности, като гарантират ясно разделение между задълженията за контрол и изпълнение, и изискват контролът да се извършва в съответствие с тях.</p>

2. Прогнозни общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост

Прогнозните общи разходи за плана за възстановяване и устойчивост на Кипър възлизат на 1 220 971 974 EUR.

Прогнозните общи разходи по главата за REPowerEU възлизат на 104 580 000 EUR. По-специално прогнозните общи разходи за мерките, посочени в член 21в, параграф 3, буква а) от Регламент (ЕС) 2023/435, възлизат на 0 EUR, докато разходите за другите мерки в главата за REPowerEU възлизат на 104 580 000 EUR.

РАЗДЕЛ 2: ФИНАНСОВА ПОДКРЕПА

1. Финансов принос

Вноските, посочени в член 2, параграф 2, се организират по следния начин:

1.1. Първа вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
21	C2.1R2 Независимост на кипърския оператор на преносна система (TSOC) от заварения орган по електроенергия на Кипър	Ключов етап	Закон за регулиране на пазара на електроенергия от 2021 г.
23	C2.1R4 Регулаторна рамка за съхранението на енергия	Ключов етап	Изменение на правилата за пренос и разпространение (TDR) и правилата за търговия и сетълмент (TSRs)
24	C2.1I1 Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в МСП и организациите с нестопанска цел	Ключов етап	Схема за подпомагане за насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в МСП и организации с нестопанска цел

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
27	C2.1I2 Насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата и справяне с енергийната бедност в домакинствата с уязвими потребители на електроенергия	Ключов етап	Първа покана за представяне на предложения за насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата
30	C2.1I3 Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономии на енергия от местните/по-широките публични органи и улесняване на прехода на местните общности към смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към изменението на климата	Ключов етап	Първа покана за представяне на предложения в подкрепа на местните органи при мерките за енергийна ефективност
93	C3.1I2 Подобряване на изотопната база данни за традиционни кипърски продукти.	Ключов етап	Оборудване за масспектрометри с течен хроматограф — изотопно съотношение (LC-IRMS)
109	C3.1R4 Подобряване на кръговата икономика в промишлеността	Ключов етап	Одобряване на националния план за действие за насърчаване на кръговата икономика в Кипър
160	C3.4R3 Въвеждане на нова рамка за процеса на оценка и подбор за заемане на свободни работни места в публичния сектор и нови разпоредби за оценка на резултатите на служителите	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството за процеса на оценяване и подбор на свободни работни места в публичния сектор и разпоредби за оценка на резултатите на служителите.
186	C3.4I8 Модернизиране на инфраструктурата на съдилищата	Ключов етап	Разширяване на Окръжния съд на Фамагуста

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
188	C3.4R10 Подобряване на правната и институционалната рамка за борба с корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за прозрачността при вземането на решения и свързаните с него въпроси
189	C3.4R10 Подобряване на правната и институционалната рамка за борба с корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на закона за защита на лицата, сигнализиращи за нередности
192	C3.5R2 Рамка и план за действие за справяне с необслужваните кредити	Ключов етап	Влизане в сила на пакета от закони за изменение по отношение на дружествата за придобиване на кредити (САС) и лицата, обслужващи кредити, с цел подобряване на работната среда за управление на необслужвани кредити
232	C4.2I1 Цифровизация в различни министерства на централното управление — услуги	Ключов етап	Система от регистри за одит и контрол: информация за мониторинг на изпълнението на МВУ
249	C5.1R5 План за действие в областта на електронните умения — изпълнение на конкретни действия	Ключов етап	Националният план за действие в областта на електронните умения се приема от Министерския съвет
		Сума на вноската	97 701 149 EUR

1.2. Втора вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
7	C1.1I2 Кипър Иновативна информационна и комуникационна система в областта на общественото здраве (ИКТ)	Ключов етап	Система за наблюдение на грип „Сентинел“ (ISS)
35	C2.1I5 Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради	Цел	Топлоизолационни и фотоволтаични системи, инсталирани в училищата
45	C2.1I9 Защита от горски пожари	Ключов етап	Подписване на 8 споразумения/Подписвания на договори за закупуване на превозни средства, оборудване и предоставяне на услуги и публикуване на покана за представяне на оферти за закупуване на противопожарни въздухоплавателни средства
71	C2.3I3 Интегрирана система за управление на мониторинга и контрола на инфраструктурата на отдел „Развитие на водите“	Ключов етап	Приключване на подробния анализ на изискванията и документ за проектиране на системата
87	C3.1R2 Онлайн платформа за подобряване на търговската и информационната симетрия във веригата на доставки на пресни продукти	Ключов етап	Закон за нелоялните практики при сделки на местния пазар на пресни продукти
97	C3.1I5 Създаване на национална търговска идентичност и популяризиране на традиционния продукт „halloumi“	Ключов етап	Планове за действие за а) марката „произведено в Кипър“ и б) за популяризирането на сиренето halloumi
105	C3.1I9 Насърчаване на кръговата икономика в хотелските заведения	Цел	Схема за наставничество за кръгова икономика
122	C3.2R2 Стимули за инвестиции и човешки капитал в НИ	Ключов етап	Освобождаване от данъчно облагане на юридически лица за инвестиране в иновативни дружества
125	C3.2I1 Създаване и управление на централна служба за трансфер на знания (КТО)	Ключов етап	Стартиране на КТО
134	C3.3R1 Улесняване на стратегическите инвестиции	Ключов етап	Закон за стратегическите инвестиции

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
155	C3.4R1 Повишаване на административния капацитет и подобряване на функционирането на публичната администрация с цел по-добро изготвяне и прилагане на политиките	Ключов етап	План за действие относно ефективното управление на въпросите, свързани с човешките ресурси в националната публична администрация
187	C3.4R10 Подобряване на правната и институционалната рамка за борба с корупцията	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за създаване на Независим орган срещу корупцията
207a	C3.5R9 Подобряване на събирането на данъци и ефективността на данъчния отдел	Ключов етап	Функциониране на услугите по ДДС в рамките на интегрирана система за данъчна администрация (ITAS)
214	C4.1R1 Оправомощаване на националния регулаторен орган (OCECPR)	Ключов етап	Стартиране на географското проучване и влизане в сила на вторичното законодателство
233	C4.2I1 Цифровизация в различни министерства на централното управление — услуги	Цел	Начало на цифровото модернизиране на редица министерства и отдели на централното държавно управление
278	C7.1R1 Механизми за рамката за контрол на плана за възстановяване и устойчивост	Ключов етап	Ясно разграничаване между задълженията за контрол и изпълнение
		Сума на вноската	87 136 829 EUR

1.3. Трета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
5	C1.1I1 Нови съоръжения за заведението за кръводаряване на Кипър и осигуряване на най-новото оборудване, свързано с технологиите	Ключов етап	Подписване на договор за изграждането на кипърския кръвен обект
22	C2.1R3 Цифрови системи за обслужване на едно гише за рационализиране на издаването на разрешения за проекти за ВЕИ и за улесняване на енергийното саниране в сградите	Ключов етап	Напълно функционираща ИТ платформа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
77a	C2.3I5 Мерки за борба с наводненията и за събиране на водите	Ключов етап	Приключване на строителните работи по дренажна мрежа и реконструкция на улици и настилки в райони на Никозия
85	C3.1R1 Преместване на селскостопанските практики от 20 ^{век} до 21 ^{век} чрез инвестиране в национален център за високи постижения в областта на селскостопанските технологии	Ключов етап	Сътрудничество между селското стопанство Изследователски институт и публични университети, за съвместни магистърски и докторски програми
95	C3.1I3 Повишаване на квалификацията на съществуващите и бъдещите земеделски стопани	Цел	Отпуснати стипендии
120	C3.2R1 Национална политика и инструменти на политиката в областта на научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Приемане на националната стратегия за научни изследвания и иновации и на плана за действие за нейното изпълнение
123	C3.2R3 Политики за насърчаване на достъпа до публично финансирана научноизследователска инфраструктура и лаборатории	Ключов етап	Цифров регистър за записване и публикуване на научноизследователска инфраструктура
127	C3.2I2 Програми за финансиране на иновации за стартиращи предприятия, иновативни дружества и МСП	Ключов етап	Подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за 50 % от бюджета
130	C3.2I3 Програма за финансиране на научните изследвания и иновациите в областта на екологичния преход	Ключов етап	Незначителен характерна споразуменията за отпускане на безвъзмездни средства за програма за финансиране на научни изследвания I с бюджет от 6 млн. евро
136	C3.3R2 Укрепване на механизма за ускорено активизиране на стопанската дейност	Ключов етап	Създаване на електронна система, чрез която инвеститорите могат да подават своите заявления онлайн

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
143	C3.3R6 Стимули за насърчаване на сливания и придобивания.	Ключов етап	План за действие за стимули за сливания и придобивания
151	C3.3I6 Финансиран от държавата фонд за дялово участие	Ключов етап	Създаване на Фонда
173	C3.4I4 Подобряване на електронната система за издаване на разрешения за строеж	Ключов етап	Подобряване на средата за електронно прилагане на системата Hippodamos
194	C3.5R3 Стратегия за преодоляване на недостатъците на системата за сделки с недвижими имоти (актове за собственост)	Ключов етап	Разширяване на новата политика за планиране и издаване на разрешения за строеж
195	C3.5R3 Стратегия за преодоляване на недостатъците на системата за сделки с недвижими имоти (актове за собственост)	Ключов етап	Влизане в сила на изменението на Закона за продажбата на собственост (специфично изпълнение)
199	C3.5R5 План за действие за разработване на регистър за наблюдение на отговорността	Ключов етап	План за действие за разработване на регистър за наблюдение на отговорността
201	C3.5R6 Укрепване и укрепване на нормативната уредба в областта на несъстоятелността	Ключов етап	Пълно прилагане и пълно функциониране на правната и институционалната рамка в областта на несъстоятелността
209	C3.5R10 Справяне с агресивното данъчно планиране	Ключов етап	Влизане в сила на закона за борба с агресивното данъчно планиране
224	C4.2R1 Фабрика за цифрови услуги	Ключов етап	Определяне на модела за предоставяне на услуги за фабриката за цифрови услуги
251	C5.1I1 Изграждане на едно техническо училище модел	Ключов етап	Договор за изграждане на едно техническо училище
266	C5.2I4 Детски центрове в общините	Цел	Изграждане на поне един детски център
268	C5.2I5 Изграждане на два модела на училища за специално образование	Ключов етап	Подписване на договор с избрания оферент (изпълнител)

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
		Сума на вноската	103 036 204 EUR

1.4. Четвърта вносна (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
3	C1.1R2 Проектиране на електронна платформа за наблюдение на потреблението на нозокомиални антибиотици и здравеопазването — свързани инфекции	Ключов етап	Приемане на списъка на здравните заведения
43	C2.1I8 Мониторинг и намаляване на емисиите на парникови газове в селското стопанство	Ключов етап	Закупуване и инсталиране на съоръжения за мониторинг за измерване на емисиите на парникови газове от селското стопанство
48	C2.1I10 Система за управление на пазара (MMS) за улесняване на отварянето на пазара на електроенергия за конкуренция	Ключов етап	Инсталиране на системата за управление на пазара
74a	C2.3I4 Управление на интелигентни водни и канализационни мрежи	Цел	Доставка и инсталиране на фотоволтаици в пречиствателната станция за отпадъчни води в Ларнака
86	C3.1R1 Преместване на селскостопанските практики от 20 ^{век} до 21 ^{век} чрез инвестиране в национален център за високи постижения в областта на селскостопанските технологии	Ключов етап	Нови съвместни магистърски и/или докторски степени в по-широката област на селското стопанство
132	C3.2I4 Финансиране на организации, извършващи научноизследователски и развойни дейности в областта на двойните технологии	Ключов етап	Подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства, които заделят 80 % от общия бюджет за финансиране на организации, извършващи научноизследователски и развойни дейности в областта на двойните технологии
135	C3.3R1 Улесняване на стратегическите инвестиции	Ключов етап	Подобряване на организационния капацитет за улесняване на стратегическите инвестиции
140	C3.3R4 Проектиране и създаване на Национална насърчителна агенция	Ключов етап	Одобряване от Министерския съвет на пътната карта за проектиране и създаване на Национална насърчителна агенция

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
147	C3.3I4 Схема за цифрово модернизиране на предприятията	Ключов етап	Публикуване на покана за представяне на предложения след одобрение на схемата от Министерския съвет
158	C3.4R2 Регулиране на гъвкавите схеми на работа в публичния сектор	Ключов етап	Решение относно гъвкавите схеми на работа в публичния сектор
193	C3.5R3 Стратегия за преодоляване на недостатъците на системата за сделки с недвижими имоти (актове за собственост)	Цел	Намаляване на натрупаните висящи дела за издаване на актове за собственост чрез издаване на актове за собственост или чрез отхвърляне на случая
197	C3.5R4 Нова правна рамка и система за обмен на данни и кредитно бюро	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството относно рамката и системата за обмен на данни
220	C4.1I2 Модернизиране на интернет връзката, за да бъде „готова за гигабитов интернет“, и насърчаване на разпространението на свързаността	Цел	Разширяване на разпространението на интернет връзка, подготвена за гигабитов интернет, от страна на домакинствата
229	C4.2R3 Цифровизация на полицейските процедури в Digipol	Ключов етап	Функциониращ прототип на Digipol
236	C4.2I2 Цифровизация на кипърския пристанищен орган	Цел	Начало на цифровото модернизиране на кипърския пристанищен орган
255	C5.2R2 Гъвкави схеми на работа под формата на дистанционна работа	Ключов етап	Влизане в сила на закона за гъвкави схеми на работа под формата на работа от разстояние
		Сума на вноската	89 251 156 EUR

1.5. Пета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
9	C1.1I3 Закупуване/подмяна на медицинско оборудване в болниците	Цел	Лечебни заведения, които са се възползвали от схемата за финансово подпомагане
13	C1.1I6 Въвеждане на общи трансгранични електронни здравни услуги в Кипър	Ключов етап	Приключване на фазата на анализ, проектиране и разработване на информационната система за трансгранични услуги в областта на електронното здравеопазване
28a	C2.1I2 Насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата и справяне с енергийната бедност в домакинствата с уязвими потребители на електроенергия	Цел	Жилища и домакинства с уязвими потребители на електроенергия (включително хора с увреждания), които са подобрили енергийните си характеристики
36	C2.1I5 Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради	Цел	Завършване на изграждането и инсталирането на фотоволтаична система в Общата болница в Никозия
38	C2.1I6 Модернизиране на инфраструктурата за изпитване на енергията от възобновяеми източници и интелигентните мрежи в Кипърския университет	Ключов етап	Подписване на договори за инсталиране на оборудване за модернизиране на електроенергийната мрежа в интелигентна мрежа
55	C2.2R3 Постепенно извеждане от употреба на най-замърсяващите превозни средства, особено в замърсените градски райони	Ключов етап	Влизане в сила на законодателните/административните актове, свързани с постепенното премахване на най-замърсяващите превозни средства
67	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Ключов етап	Подготовка на тръжната документация и публикуване на покана за представяне на оферти
89	C3.1R3 Генетично подобряване на популацията от овце и кози в Кипър	Цел	Подобряване на воденето на документация в стопанствата и участие на земеделските стопани в проекта AGRICYGEN
100	C3.1I7 Схема за повишаване на конкурентоспособността и/или енергийната ефективност на големите предприятия в Кипър	Ключов етап	Начало на схемата за отпускане на безвъзмездни средства за големи предприятия
112	C3.1I12 Управление на отпадъците към кръгова икономика	Ключов етап	Подписване на договора за инсталиране на зелени павилиони
128	C3.2I2 Програми за финансиране на иновации за стартиращи предприятия, иновативни дружества и МСП	Цел	Организации, подпомагани за извършване на дейности, свързани с научните изследвания и иновациите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
156	C3.4R1 Повишаване на административния капацитет и подобряване на функционирането на публичната администрация с цел по-добро изготвяне и прилагане на политиките	Ключов етап	Нова рамка за управление на човешките ресурси за кипърската полиция
163	C3.4R5 Повишаване на капацитета на правната служба	Ключов етап	Нова информационна система за Правната служба
167	C3.4I3 Център за моделиране на икономическата политика	Ключов етап	Създаване на център за моделиране за анализ на икономическата политика
180	C3.4R8 Ефикасност на правосъдието	Ключов етап	Влизане в сила на новия Граждански процесуален правилник
191	C3.5R1 Завършване на правната рамка за управление на кризи за кредитните институции	Ключов етап	Влизане в сила на изменението на националната нормативна уредба на несъстоятелността за кредитните институции и въвеждане на държавни инструменти за запазване на финансовата стабилност
196	C3.5R3 Стратегия за преодоляване на недостатъците на системата за сделки с недвижими имоти (актове за собственост)	Ключов етап	Преглед на Регламента за улиците и строителството
203	C3.5R7 Стратегия за борба с финансовата неграмотност	Ключов етап	Стратегия за борба с финансовата неграмотност
205	C3.5R8 Засилване на надзора върху застрахователните и пенсионните фондове	Ключов етап	Инструменти за надзор, включително инструмент за събиране и анализ на данни
206	C3.5I1 Подобряване на надзорната функция на Кипърската комисия по ценните книжа и фондовите борси	Ключов етап	Цифрова система за надзор на сделките за кипърската комисия по ценните книжа и фондовите борси
2076	C3.5R9 Подобряване на събирането на данъци и ефективността на данъчния отдел	Ключов етап	Закупуване на новата сграда за интегрираната районна служба на Никозия и службата на големите данъкоплатци
212	C3.5I2 Модернизиране на митническата и електронната система за плащания	Цел	Въвеждане в експлоатация на информационните системи, предвидени съгласно Митническия кодекс на Съюза (МКС)
217	C4.1I1 Разширяване на мрежи с много голям капацитет в райони с недостатъчно обслужване	Ключов етап	Начало на разгръщането на мрежи с много голям капацитет в райони с недостатъчно обслужване
225	C4.2R1 Фабрика за цифрови услуги	Цел	Разширяване на предоставянето на държавни услуги онлайн чрез фабриката за цифрови услуги
231	C4.2R4 Създаване на регистър на действителните собственици	Ключов етап	Регистър на действителните собственици, който е на разположение за използване

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
241	C5.1R2 Нова система за оценка на учителите и училищата	Ключов етап	Влизане в сила на закона за създаване на нов механизъм за оценка на учителите и училищата
243	C5.1R3 Постепенно разширяване на безплатното задължително предучилищно образование от четиригодишна възраст	Ключов етап	Влизане в сила на новия закон за постепенното удължаване на безплатното задължително предучилищно образование от четиригодишна възраст и приемане на схеми за помощ от Министерския съвет
286	C6.1I1 Разширена мярка: Насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата и справяне с енергийната бедност в домакинствата с уязвими потребители на електроенергия	Цел	Жилища и домакинства с уязвими потребители на електроенергия, които са подобрили енергийните си характеристики
		Сума на вноската	139 544 839 EUR

1.6. Шеста вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
19	C2.1R1 Екологично данъчно облагане	Ключов етап	Влизане в сила на закон за въвеждане на данък върху въглеродните емисии за горивата, такса върху водата и такса върху битовите/депонираните отпадъци
40	C2.1I7 Масово инсталиране и експлоатация от оператора на разпределителната система (ОРС) на интелигентна измервателна инфраструктура (усъвършенствана измервателна инфраструктура)	Ключов етап	Подписване на договор за интелигентна инфраструктура за измерване на електроенергия
52	C2.2R1 Създаване на интелигентна транспортна система, използваща цифрови технологии за близнаци	Цел	Доставка и инсталиране на най-малко 150 датчика
57	C2.2I1 Изпълнение на проекти за устойчива градска мобилност (ПУГМ) и мерки за повишаване на достъпността	Ключов етап	Подписване на договори за строителство на устойчива транспортна инфраструктура и спомагателни съоръжения
69a	C2.3I2 Пречиствателни станции за отпадъчни води: модернизиране за подобряване на качеството на водата	Ключов етап	Приключване на работите по инсталиране на съоръжения за полиране на активен въглен в Терсефану, Апрокреммос и пречиствателни станции за отпадъчни води в Лимасол
72	C2.3I3 Интегрирана система за управление на мониторинга и контрола на инфраструктурата на отдел „Развитие на водите“	Цел	Доставка и инсталиране на най-малко 50 % от оборудването
78	C2.3I5 Мерки за борба с наводненията и за събиране на водите	Ключов етап	Приключване на строителните работи по системата за събиране и рециклиране на дъждовна вода в района на Kladeri

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
80	C2.3I6 Подобряване на сигурността на водните ресурси за регионите в Никозия и Ларнака	Цел	Завършване на строителството на два стоманени резервоара със стъклена облицовка
103	C3.1I8 Повишаване на добавената стойност на туристическия сектор с акцент върху страните, планинските и отдалечените райони	Цел	Безвъзмездни средства за МСП за насърчаване на туристическия сектор
144	C3.3I2 Създаване на регулаторен пакет за финансови технологии	Ключов етап	Регулаторен сандък с оглед на финансовите технологии и иновативните технологии
169	C3.4R6 Нова правна рамка за местните власти и съответни мерки за подкрепа	Ключов етап	Нова правна рамка за местните органи
171	C3.4R7 Комасация на земята в градовете	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за комасацията на земята в градовете
181	C3.4R8 Ефикасност на правосъдието	Цел	Намаляване на натрупването на висящи дела и обжалвания
183	C3.4R9 Цифрова трансформация на съдилищата	Ключов етап	система за електронно правосъдие
208	C3.5R9 Подобряване на събирането на данъци и ефективността на данъчния отдел	Ключов етап	Интегриране на дейността на отдела за пряка данъчна администрация в рамките на ITAS
216	C4.1R2 Оправомощаване на Националната служба по широколентова компетентност (DEC на DMRIDP)	Ключов етап	Влизане в сила на административните актове за разгръщане на мрежи с много голям капацитет
246a	C5.1R4 Цифрова трансформация на учебните модули с цел повишаване на цифровите умения и уменията, свързани с образованието по НТИМ	Цел	Цифрово оборудвани класни стаи
274	C6.1I3 Насърчаване на екстензивно енергийно модернизиране на жилищния фонд	Ключов етап	Публикуване на покана за представяне на предложения за схемата за подпомагане
		Сума на вноската	92 274 759 EUR

1.7. Седма вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
1	C1.1R1 Национален център за клинични доказателства и подобряване на качеството	Цел	Изготвени, одитирани и рецензирани клинични протоколи
25	C2.1I1 Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в МСП и организациите с нестопанска цел	Цел	Субекти (МСП, организации с нестопанска цел), които са осъществили интервенции за енергийна ефективност
31a	C2.1I3 Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономии на енергия от местните/по-широките публични органи и улесняване на прехода на местните общности към смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към изменението на климата	Цел	Инвестиции, предприети от местни и по-широки публични органи, които са подобрили енергийните си характеристики
33	C2.1I4 Насърчаване на намаляването на емисиите на CO ₂ в предприятията	Цел	Предприятия, които са разработили своите планове за действие за намаляване на емисиите на парникови газове
39	C2.1I6 Модернизиране на инфраструктурата за изпитване на енергията от възобновяеми източници и интелигентните мрежи в Кипърския университет	Ключов етап	Доставка, успешно инсталиране и приемане на оборудването за интелигентни мрежи
41	C2.1I7 Масово инсталиране и експлоатация от оператора на разпределителната система (ОРС) на интелигентна измервателна инфраструктура (усъвършенствана измервателна инфраструктура)	Цел	Доставка и инсталиране на интелигентни измервателни уреди
54	C2.2R2 Осигуряване на регулаторна рамка за оперативно съвместима и ефективна инфраструктура за зареждане на електрически превозни средства (ЕПС) и ефективен пазар за зареждане на електрически превозни средства	Ключов етап	Влизане в сила на законодателството, свързано с зарядните точки за електрически превозни средства
60	C2.2I2 Създаване на инфраструктура за електромобилност	Цел	Инсталиране на най-малко 330 зарядни точки поради предоставената подкрепа
62a	C2.2I3 Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства (ЕПС)	Цел	Закупуване на електрически превозни средства, електрически велосипеди, поради предоставената подкрепа

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
64	C2.2I3 Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства (ЕПС)	Цел	Бракуване на превозни средства с високи емисии поради предоставеното подпомагане
75	C2.3I4 Управление на интелигентни водни и канализационни мрежи	Цел	Доставка и инсталиране на най-малко 200 датчика за качество и налягане
98	C3.1I6 Схема за модернизирание и цифровизация на предприятията, занимаващи се с производство и търговия със селскостопански продукти	Цел	Безвъзмездни средства за МСП, занимаващи се с търговия и производство на селскостопански продукти
101a	C3.1I7 Схема за повишаване на конкурентоспособността и/или енергийната ефективност на големите предприятия в Кипър	Цел	Безвъзмездни средства за големи предприятия
107	C3.1I10 Обогатяване на туристическия продукт в селски, планински и отдалечени райони	Ключов етап	Маршрут Афродит
124	C3.2R3 Политики за насърчаване на достъпа до публично финансирана научноизследователска инфраструктура и лаборатории	Ключов етап	Сътрудничество на организации, осъществяващи научноизследователска дейност, с предприятия и съпътстващи предприятия
142	C3.3R5 Стратегически инвеститор на Кипърската фондова борса	Ключов етап	Избор на стратегически инвеститор, който да закупи контролен дял на кипърската фондова борса
159	C3.4R2 Регулиране на гъвкавите схеми на работа в публичния сектор	Ключов етап	Прилагане на гъвкави схеми на работа
170	C3.4R6 Нова правна рамка за местните власти и съответни мерки за подкрепа	Цел	Брой на служителите на местните органи, участващи в изграждането на капацитет
174	C3.4I4 Подобряване на електронната система за издаване на разрешения за строеж	Ключов етап	Подобряване на функциите за планиране и контрол и управление на проекти на Hippodamos

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
177	C3.4I6 Възстановяване и съживяване на вътрешния град в Никозия	Цел	Обновени и преобразувани в студентски общежития стаи
198	C3.5R4 Нова правна рамка и система за обмен на данни и кредитно бюро	Ключов етап	Модернизирана цифрова система за обмен на данни и кредитно бюро
200	C3.5R5 План за действие за разработване на регистър за наблюдение на отговорността	Ключов етап	План за действие за разработване на регистър за наблюдение на отговорността
210	C3.5R10 Справяне с агресивното данъчно планиране	Ключов етап	Влизане в сила на закона за справяне с агресивното данъчно планиране чрез плащания към юрисдикции с ниски данъчни ставки
215	C4.1R1 Оправомощаване на националния регулаторен орган (OCECPR)	Ключов етап	Уеб порталът за картографиране на ширококолентовия достъп и инфраструктурата функционира и е достъпен за целевата аудитория
218	C4.1I1 Разширяване на мрежи с много голям капацитет в райони с недостатъчно обслужване	Цел	Разширяване на разгръщането на мрежи с много голям капацитет в райони с недостатъчно обслужване
227	C4.2R2 Определяне и прилагане на нова политика в областта на изчисленията в облак по отношение на държавните информационни системи и услуги	Ключов етап	Държавният облак (G-cloud) функционира
234	C4.2I1 Цифровизация в различни министерства на централното управление — услуги	Цел	Напредък на цифровото модернизиране на редица министерства и ведомства на централното държавно управление
237	C4.2I2 Цифровизация на кипърския пристанищен орган	Цел	Напредък на цифровото модернизиране на кипърския пристанищен орган
239a	C5.1R1 Преодоляване на несъответствието между уменията и уменията между образованието и пазара на труда (средно и висше образование)	Ключов етап	Изпълнение на ключови мерки от националния план за действие

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
247	C5.1R4 Цифрова трансформация на учебните модули с цел повишаване на цифровите умения и уменията, свързани с образованието по НТИМ	Цел	Трансформиране на учебната програма и изготвяне на образователни материали за цифрови умения и методология в областта на НТИМ
253	C5.1I2 Придобиване на умения, преквалификация и повишаване на квалификацията	Цел	Завършване на обучения за най-малко 11 500 участници
258	C5.2I1 Подобряване на ефективността на Министерството на труда и публичните служби по заетостта и засилване на подкрепата за младите хора	Цел	Изграждане на завършени, напълно функциониращи платформи
261	C5.2I2 Създаване на многофункционални центрове и детски центрове	Ключов етап	Приемане от Съвета на министрите на национална стратегия за образование и грижи в ранна детска възраст (ОГРДВ) и съпътстващ план за действие
262	C5.2I2 Създаване на многофункционални центрове и детски центрове	Цел	Безвъзмездни средства, отпуснати на най-малко десет местни органа/неправителствени организации за създаване или укрепване на многофункционални центрове или детски центрове
264	C5.2I3 Създаване на домашни структури за деца, юноши с поведенчески разстройства, хора с увреждания и хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи (ДСГ)	Цел	Сгради за нуждите на деца или хора с увреждания и подкрепа за домове за деца, юноши с поведенчески разстройства и хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи (подписване на договори/споразумения за финансиране)
267	C5.2I4 Детски центрове в общините	Цел	Изграждане на най-малко четири детски центъра

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
316	С6.112 Разширена мярка: Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономииите на енергия от местните/по-широките публични органи	Цел	Намалено първично енергийно потребление поради инвестиции, предприети от местни и по-широки публични органи, подобряване на техните енергийни характеристики
626	С6.114 Разширена мярка: Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства (ЕПС)	Цел	Закупуване на електрически превозни средства, електрически велосипеди поради предоставената подкрепа
1016	С6.115 Разширена мярка: Схема за повишаване на конкурентоспособността и енергийната ефективност на големите предприятия в Кипър	Цел	Безвъзмездни средства за големи предприятия
276	С6.117 Тематични изследвания в предприятия за решения за производство, съхранение, пренос и разпределение на енергия	Ключов етап	Подписване на споразумения за отпускане на безвъзмездни средства за целия бюджет
		Сума на вноската	168 174 305 EUR

1.8. Осма вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
6	С1.111 Нови съоръжения за заведението за кръводаряване на Кипър и осигуряване на най-новото оборудване, свързано с технологиите	Ключов етап	Новите центрове за трансфузионна хематология, включително цялото оборудване, са напълно оперативни
11	С1.114 Акредитация на обществени и частни болници	Цел	Лечебни заведения, които са се възползвали от схемата, покриваща разходите, свързани с акредитацията
14	С1.116 Въвеждане на общи трансгранични електронни здравни услуги в Кипър	Ключов етап	Пълно функциониране на трансграничния обмен на данни за здравното обслужване

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
66	C2.3R1 Реформа в управлението на водните ресурси	Ключов етап	Приемане на план за действие относно управлението на водните ресурси
696	C2.3I2 Пречиствателни станции за отпадъчни води: модернизиране за подобряване на качеството на водата	Ключов етап	Приключване на работите за подмяна на инфраструктурата за хлориране за петте РТВ
81	C2.3I6 Подобряване на сигурността на водните ресурси за регионите в Никозия и Ларнака	Цел	Завършване на изграждането на три стоманени резервоара със стъклена облицовка и 1 бетонен резервоар за вода
84	C2.3I8 Защита на морската екосистема от опасности от нефтени разливи	Ключов етап	Предоставяне, проверка на качеството с цел проверка на тяхната оперативна ефективност и приемане на три кораба и две системи за въздушно пръскане
94	C3.1I2 Подобряване на изотопната база данни за традиционни кипърски продукти	Цел	Местни традиционни храни/напитки, свързани със системата
111	C3.1R5 Създаване на координационен орган между централното и местното управление	Ключов етап	Законодателство относно координацията между централното и местното управление
161	C3.4R3 Въвеждане на нова рамка за процеса на оценка и подбор за заемане на свободни работни места в публичния сектор и нови разпоредби за оценка на резултатите на служителите	Ключов етап	Нова рамка за оценка на изпълнението и попълване на свободните работни места в публичната администрация.
165	C3.4I2 Цифровизация на законодателния процес	Ключов етап	Прилагане на Платформата за подготовка на кипърското законодателство
184	C3.4R9 Цифрова трансформация на съдилищата	Ключов етап	Цифров аудиозапис в съдебни производства
202	C3.5R6 Укрепване и укрепване на нормативната уредба в областта на несъстоятелността	Ключов етап	Функциониране на всички цифрови системи, разработени за Министерството на несъстоятелността

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
204	C3.5R8 Засилване на надзора върху застрахователните и пенсионните фондове	Цел	Укрепване на човешките ресурси на регистратора на Фонда за професионално пенсионно осигуряване (RORBF) и на Службата за контрол на застрахователните дружества (ICCS)
221	C4.1I2 Подобряване на окабеляването на сградите, така че то да бъде „подготвено за гигабитов интернет“, и насърчаване на възприемането на свързаността	Цел	Приключване на изграждането на окабеляване, подготвено за гигабитов интернет
		Сума на вноската	80 846 787 EUR

1.9. Девета вноска (безвъзмездна подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
2a	C1.1R1 Национален център за клинични доказателства и подобряване на качеството	Цел	Изготвени, одитирани и рецензирани клинични протоколи
2б	C1.1R1 Национален център за клинични доказателства и подобряване на качеството	Ключов етап	Разработване на ИТ система, включваща платформа за електронно обучение, която е завършена и системата функционира
4	C1.1R2 Проектиране на електронна платформа за наблюдение на потреблението на нозокомиални антибиотици и здравеопазването — свързани инфекции	Ключов етап	Електронната платформа, включително системата за мониторинг, е напълно оперативна
8	C1.1I2 Кипър Иновативна информационна и комуникационна система в областта на общественото здраве (ИКТ)	Цел	„Сентинел „, въвеждащи данни в модул „Система за наблюдение на грип“
10	C1.1I3 Закупуване/подмяна на медицинско оборудване в болниците	Цел	Лечебни заведения, които са се възползвали от схемата за финансово подпомагане

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
15	C1.117 Система за предупреждение на населението за подпомагане на аварийни операции чрез SMS	Ключов етап	Новосъздадената система за предупреждение на населението и нейната система за мониторинг са напълно функциониращи
26	C2.111 Насърчаване на инвестициите в енергийна ефективност в МСП и организациите с нестопанска цел	Цел	Субекти (МСП, организации с нестопанска цел), които са осъществили интервенции за енергийна ефективност
37	C2.115 Повишаване на енергийната ефективност на обществените сгради	Цел	Завършване на инсталирането на фотоволтаични системи във воднопомпни станции и противопожарни станции
44	C2.118 Мониторинг и намаляване на емисиите на парникови газове в селското стопанство	Цел	Намаляване на емисиите на парникови газове от селското стопанство
46	C2.119 Защита от горски пожари	Ключов етап	Доставка на противопожарни въздухоплавателни средства, превозни средства и оборудване
48a	C2.1110 Система за управление на пазара (MMS) за улесняване на отварянето на пазара на електроенергия за конкуренция	Ключов етап	Пуснете-в действие MMS и свързаното с това обучение на персонала.
53	C2.2R1 Създаване на интелигентна транспортна система, използваща цифрови технологии за близнаци	Цел	Доставка и инсталиране на общо 300 датчика
56	C2.2R3 Постепенно извеждане от употреба на най-замърсяващите превозни средства, особено в замърсените градски райони	Ключов етап	Прилагане на поне две мерки, насочени към изключване на замърсяващи превозни средства
70	C2.3I2 Пречиствателни станции за отпадъчни води: модернизиране за подобряване на качеството на водата	Цел	Приключване на работите по разширяване и автоматизация на пречиствателната станция за отпадъчни води в Апроксремос

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
776	C2.3I5 Мерки за борба с наводненията и за събиране на водите	Ключов етап	Приключване на строителните работи по дренажна мрежа и реконструкция на улици и настилки в райони на Никозия
79	C2.3I5 Мерки за борба с наводненията и за събиране на водите	Ключов етап	Приключване на строителните работи по канала за наводняване в Ливадия
108	C3.1I10 Обогатяване на туристическия продукт в селски, планински и отдалечени райони	Цел	Безвъзмездни средства за предприятия и местни общностни съвети за насърчаване на микро- и малките предприятия в творческия и производствения сектор, като например хора на изкуството, занаятчии и традиционни продукти
115	C3.1I12 Управление на отпадъците към кръгова икономика	Цел	Завършване на инсталирането и пускане в експлоатация на зелените павилиони
126	C3.2I1 Създаване и управление на централна служба за трансфер на знания (КТО)	Цел	Приключени преписки, удостоверяващи предоставянето на съответните услуги за трансфер на знания
137	C3.3R2 Укрепване на механизма за ускорено активизиране на стопанската дейност	Цел	Създаване на платформа, на която инвеститорите могат да проследяват своето онлайн заявление и да взаимодействат с компетентните органи, както и оценка на заявленията за инвестиции чрез платформата
138	C3.3R3 Модернизиране на дружествения закон	Ключов етап	Внасяне на проектозакона в парламента за одобрение, реструктуриране на дружествения закон
141	C3.3R4 Проектиране и създаване на Национална насърчителна агенция	Ключов етап	Начало на дейността на кипърската национална насърчителна агенция

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
157	C3.4R1 Повишаване на административния капацитет и подобряване на функционирането на публичната администрация с цел по-добро изготвяне и прилагане на политиките	Ключов етап	Изпълнение на плана за действие относно ефективното управление на въпросите, свързани с човешките ресурси в националната публична администрация
162	C3.4R4 Укрепване на административния капацитет и прозрачността чрез професионализация на обществените поръчки и по-нататъшна цифровизация на процеса	Ключов етап	Нова интегрирана система за електронни обществени поръчки
166	C3.4I2 Цифровизация на законодателния процес	Ключов етап	Цифровизация на законовите и подзаконовите актове в новата платформа
168	C3.4I3 Център за моделиране на икономическата политика	Цел	Брой разработени модели за оценка на въздействието и инструменти за анализ на данни
172	C3.4R7 Комасация на земята в градовете	Цел	Брой генерални планове за градоустройствено планиране
185	C3.4I7 Обучение на съдии	Цел	Обучение на съдии
213	C3.5I2 Модернизиране на митническата и електронната система за плащания	Цел	Въвеждане в експлоатация на информационните системи, предвидени в МКС
219	C4.1I1 Разширяване на мрежи с много голям капацитет в райони с недостатъчно обслужване	Цел	Приключване на разгръщането на мрежи с много голям капацитет в райони с недостатъчно обслужване
228	C4.2R2 Определяне и прилагане на нова политика в областта на изчисленията в облак по отношение на държавните информационни системи и услуги	Цел	Правителствените облаци (G-cloud) в два центъра за данни функционират и предлагат облачни услуги
230	C4.2R3 Цифровизация на полицейските процедури в Digipol	Цел	Гражданите използват Digipol
235	C4.2I1 Цифровизация в различни министерства на централното управление — услуги	Цел	Приключване на цифровото модернизиране на редица министерства и отдели на централното държавно управление

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
238	C4.2I2 Цифровизация на кипърския пристанищен орган	Цел	Приключване на цифровото модернизиране на кипърския пристанищен орган
240	C5.1R1 Преодоляване на несъответствието между уменията и уменията между образованието и пазара на труда (средно и висше образование)	Цел	Обучен преподавателски персонал в средното образование
242	C5.1R2 Нова система за оценка на учителите и училищата	Цел	Обучение на преподавателския състав
250	C5.1R5 План за действие в областта на електронните умения — изпълнение на конкретни действия	Ключов етап	Изпълнение на ключови мерки от плана за действие за електронните умения
254	C5.1I2 Придобиване на умения, преквалификация и повишаване на квалификацията	Цел	Завършване на обучения за най-малко 25 600 участници
256	C5.2R2 Гъвкави схеми на работа под формата на дистанционна работа	Цел	Безвъзмездни средства, отпуснати за най-малко 400 души, работещи от разстояние
259	C5.2I1 Подобряване на ефективността на Министерството на труда и публичните служби по заетостта и засилване на подкрепата за младите хора	Цел	Безвъзмездни средства, отпуснати на работодатели за наемане на най-малко 600 млади хора, незаети с работа, учене или обучение (NEET)
269	C5.2I5 Изграждане на два модела на училища за специално образование	Ключов етап	Завършване на строителството на училището за специални нужди на Апостолос Лукас „Червеният кръст“

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
272	С6.1R1 Регулиране и улесняване на участието на активни клиенти, потребители на собствена електроенергия от възобновяеми източници, граждански енергийни общности, общности за възобновяема енергия и реагиране на търсенето чрез кумулативно представителство на пазара на електроенергия	Ключов етап	Разширяване на компетенциите на единното звено за контакт, създадено съгласно Директива (ЕС) 2018/2001 за енергията от възобновяеми източници, което да служи и като звено за контакт по отношение на общностите от възобновяеми източници и гражданските общности, активните клиенти и потребителите на собствена електроенергия от възобновяеми източници
274	С6.1R2 Създаване на регулаторна рамка за свързване на зарядните точки за електрически превозни средства към разпределителната мрежа	Ключов етап	Регулаторно (и) решение (я) за свързване на зарядните точки за електрически превозни средства към разпределителната мрежа
		Сума на вноската	60 135 712 EUR

1.10. Десета заплата (невъзстановима подкрепа):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
12	C1.1I4 Акредитация на обществени и частни болници	Цел	Лечебни заведения, които са се възползвали от схемата, покриваща разходите, свързани с акредитацията
20	C2.1R1 Екологично данъчно облагане	Ключов етап	Доклад за оценка на въздействието, измерващ въздействието на реформата върху околната среда и икономиката
29a	C2.1I2 Насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата и справяне с енергийната бедност в домакинствата с уязвими потребители на електроенергия	Цел	Жилища и домакинства с уязвими потребители на електроенергия (включително хора с увреждания), които са подобрили енергийните си характеристики
32a	C2.1I3 Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономии на енергия от местните/по-широките публични органи и улесняване на прехода на местните общности към смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към изменението на климата	Цел	Инвестиции, предприети от местните органи, които са подобрили енергийните си характеристики
32в	C2.1I3 Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономии на енергия от местните/по-широките публични органи и улесняване на прехода на местните общности към смекчаване на последиците от изменението на климата и адаптиране към изменението на климата	Цел	Схема за отпускане на безвъзмездни средства в подкрепа на инвестициите за устойчиво адаптиране към изменението на климата в местни (общностни) съвети
42	C2.1I7 Масово инсталиране и експлоатация от оператора на разпределителната система (ОРС) на интелигентна измервателна инфраструктура (усъвършенствана измервателна инфраструктура)	Цел	Доставка и инсталиране на интелигентни измервателни уреди
47	C2.1I9 Защита от горски пожари	Ключов етап	Завършване на услугите
58	C2.2I1 Изпълнение на проекти за устойчива градска мобилност (ПУГМ) и мерки за повишаване на достъпността	Цел	Завършване на строителните работи за най-малко 52 км устойчиви транспортни маршрути

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
59	C2.2I1 Изпълнение на проекти за устойчива градска мобилност (ПУГМ) и мерки за повишаване на достъпността	Цел	Приключване на строителните работи за най-малко 644 спомагателни инсталации, свързани с устойчивия транспорт
61	C2.2I2 Създаване на инфраструктура за електромобилност	Цел	Инсталиране на най-малко 1 200 зарядни точки поради предоставената подкрепа
63a	C2.2I3 Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства (ЕПС)	Цел	Закупуване на електрически превозни средства, електрически велосипеди, поради предоставената подкрепа
65	C2.2I3 Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства (ЕПС)	Цел	Бракуване на превозни средства с високи емисии поради предоставеното подпомагане
68	C2.3I1 Choirokitia-Famagusta Conveyor Replacement	Цел	Инсталиране на нов тръбопровод с обща дължина 20 km
73	C2.3I3 Интегрирана система за управление на мониторинга и контрола на инфраструктурата на отдел „Развитие на водите“	Ключов етап	Завършване на напълно функционираща интегрирана система за мониторинг и контрол на водите
74б	C2.3I4 Управление на интелигентни водни и канализационни мрежи	Цел	Доставка и инсталиране на инсталация за биогаз в пречиствателната станция за отпадъчни води в Ларнака
76a	C2.3I4 Управление на интелигентни водни и канализационни мрежи	Цел	Инсталиране и експлоатация на най-малко 100 000 интелигентни измервателни уреди

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
766	C2.3I4 Управление на интелигентни водни и канализационни мрежи	Цел	Разработване на инструмент за подпомагане на вземането на решения в областта на цифровите технологии и банка от данни в Ларнака и проектиране на персонализирано софтуерно решение в Лимасол
88	C3.1R2 Онлайн платформа за подобряване на търговската и информационната симетрия във веригата на доставки на пресни продукти	Ключов етап	Платформа за регистриране на сделките на местния пазар на пресни продукти
90	C3.1R3 Генетично подобряване на популацията от овце и кози в Кипър	Цел	Приемане на усъвършенствани процеси за записване и геномна оценка и подбор на животните с най-добри резултати
99	C3.1I6 Схема за модернизирание и цифровизация на предприятията, занимаващи се с производство и търговия със селскостопански продукти	Цел	Безвъзмездни средства за МСП, занимаващи се с търговия и производство на селскостопански продукти
102a	C3.1I7 Схема за повишаване на конкурентоспособността и/или енергийната ефективност на големите предприятия в Кипър	Цел	Безвъзмездни средства за големи предприятия
104a	C3.1I8 Повишаване на добавената стойност на туристическия сектор с акцент върху страните, планинските и отдалечените райони	Цел	Безвъзмездни средства за хотели за насърчаване на туристическия сектор
1046	C3.1I8 Повишаване на добавената стойност на туристическия сектор с акцент върху страните, планинските и отдалечените райони	Цел	Безвъзмездни средства за насърчаване на медицинския туризъм
106	C3.1I9 Насърчаване на кръговата икономика в хотелските заведения	Цел	Схема за наставничество за кръгова икономика
110	C3.1R4 Подобряване на кръговата икономика в промишлеността	Цел	Помощ за МСП, които преминават към кръгов оперативен модел

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
121	C3.2R1 Национална политика и инструменти на политиката в областта на научните изследвания и иновациите	Ключов етап	Приключване на плана за действие за стратегията за научни изследвания и иновации
129	C3.2I2 Програми за финансиране на иновации за стартиращи предприятия, иновативни дружества и МСП	Цел	Организации, подпомагани за извършване на дейности, свързани с научните изследвания и иновациите
131a	C3.2I3 Програма за финансиране на научните изследвания и иновациите в областта на екологичния преход	Цел	Организации, подпомагани с безвъзмездни средства за дейности по научни изследвания и иновации във връзка с екологичния преход
133	C3.2I4 Финансиране на организации, извършващи научноизследователски и развойни дейности в областта на двойните технологии	Цел	Финансиране за разработването на класифицирани лаборатории
139	C3.3R3 Модернизиране на дружествения закон	Ключов етап	Влизане в сила на Закона за дружествата
148	C3.3I4 Схема за цифрово модернизиране на предприятията	Цел	Подпомогнати МСП след подаване на заявления за плащане.
152	C3.3I6 Финансиран от държавата фонд за дялово участие	Цел	Предприятия, в които е инвестирано, подпомагани чрез Фонда
176	C3.4I5 Интелигентни градове	Цел	Разработване на мобилни приложения като част от инициативата „Интелигентни градове „и инсталиране на интелигентни датчици в експлоатация като част от инициативата „Интелигентни градове“
178	C3.4I6 Възстановяване и съживяване на вътрешния град в Никозия	Цел	Обновени и преобразувани в студентски общежития стаи
179	C3.4I6 Възстановяване и съживяване на вътрешния град в Никозия	Ключов етап	Обновяване на училище Faneromeni

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
182	C3.4R8 Ефикасност на правосъдието	Цел	Допълнително намаляване на броя на висящите дела и жалбите
211	C3.5R10 Справяне с агресивното данъчно планиране	Ключов етап	Влизане в сила на законодателни промени в отговор на констатациите от независимата оценка на ефективността на мерките, свързани с агресивното данъчно планиране
226	C4.2R1 Фабрика за цифрови услуги	Цел	Предоставяне онлайн на поне 70 нецифрови до момента услуги на обществеността чрез фабриката за цифрови услуги
239б	C5.1R1 Преодоляване на несъответствието между уменията и уменията между образованието и пазара на труда (средно и висше образование)	Цел	Приключване на програмата за обмен на опит на работното място
239в	C5.1R1 Преодоляване на несъответствието между уменията и уменията между образованието и пазара на труда (средно и висше образование)	Цел	Оборудвани и актуализирани лаборатории
244	C5.1R3 Постепенно разширяване на безплатното задължително предучилищно образование от четиригодишна възраст	Цел	Деца на възраст между 4 и 4 години и 8 месеца, записани в обществени, общински и частни детски градини

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
245	C5.1R3 Постепенно разширяване на безплатното задължително предучилищно образование от четиригодишна възраст	Цел	Най-малко 675 нови места в обществените детски градини. Приемане от Министерския съвет на план за действие, в който се описват плановете за постепенно разширяване на капацитета в обществените детски градини и постепенното съответно намаляване на двете схеми за помощ от момента на влизане в сила на закона до приключването на намаляването на задължителната възраст.
2466	C5.1R4 Цифрова трансформация на учебните модули с цел повишаване на цифровите умения и уменията, свързани с образованието по НТИМ	Цел	Частично възстановяване на разходите за закупуване на цифрово оборудване за ученици
248	C5.1R4 Цифрова трансформация на учебните модули с цел повишаване на цифровите умения и уменията, свързани с образованието по НТИМ	Цел	Учители, които се ползват от обучение в рамките на службата „Професионално развитие“
252	C5.1I1 Изграждане на едно техническо училище модел	Ключов етап	Завършване на изграждането на едно техническо училище
260	C5.2I1 Подобряване на ефективността на Министерството на труда и публичните служби по заетостта и засилване на подкрепата за младите хора	Цел	Наставничество и професионално ориентиране за млади хора, които не участват в никаква форма на заетост, образование или обучение (NEET)
263	C5.2I2 Създаване на многофункционални центрове и детски центрове	Цел	Безвъзмездни средства, отпуснати на най-малко 27 местни органа/неправителствени организации за създаване или укрепване на многофункционални центрове или детски центрове

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
265	C5.2I3 Създаване на домашни структури за деца, юноши с поведенчески разстройства, хора с увреждания и хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи (ДСГ)	Цел	Сгради за нуждите на деца или хора с увреждания и подкрепа за домове за деца, юноши с поведенчески разстройства и хора, нуждаещи се от дългосрочни грижи
296	C6.1I2 Разширена мярка: Насърчаване на възобновяемите енергийни източници и индивидуалните мерки за енергийна ефективност в жилищата и справяне с енергийната бедност в домакинствата с уязвими потребители на електроенергия	Цел	Жилища и домакинства с уязвими потребители на електроенергия, които са подобрили енергийните си характеристики
326	C6.1I2 Разширена мярка: Насърчаване на използването на възобновяеми енергийни източници и икономии на енергия от местните/по-широките публични органи	Цел	Намалено първично енергийно потребление поради инвестиции, предприети от местни и по-широки публични органи, подобряване на техните енергийни характеристики
275	C6.1I3 Насърчаване на екстензивно енергийно модернизиране на жилищния фонд	Цел	Енергийно санирани домакинства, подобряващи енергийните им характеристики
636	C6.1I4 Разширена мярка: Насърчаване на широкото използване на електрически превозни средства (ЕПС)	Цел	Закупуване на електрически превозни средства, електрически велосипеди поради предоставената подкрепа
1026	C6.1I5 Разширена мярка: Схема за повишаване на конкурентоспособността и енергийната ефективност на големите предприятия в Кипър	Цел	Безвъзмездни средства за големи предприятия
1316	C6.1I6 Разширена мярка: Тематична програма за финансиране на научни изследвания и иновации в областта на екологичния преход	Цел	Организации, подпомагани с безвъзмездни средства за дейности по научни изследвания и иновации във връзка с екологичния преход

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
277	С6.117 Тематични изследвания в предприятия за решения за производство, съхранение, пренос и разпределение на енергия	Цел	Организации, подпомагани с безвъзмездни средства за решения за производство, съхранение, пренос и разпределение на енергия
		Сума на вноската	102 121 941 EUR

2. Заеми

Вноските, посочени в член 3, параграф 2, се организират по следния начин:

2.1. Първа вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
16	C1.1R3 Постепенно преминаване на рамката за предоставяне на здравни грижи и възстановяване на разходите към модели, основани на ценности.	Ключов етап	Възстановяване на разходите въз основа на стойността, което трябва да бъде отразено при първичната и болничната помощ
49	C2.1I11 Прекратяване на енергийната изолация — Проект от общ интерес „Евроазиатски междусистемен електропровод“	Ключов етап	Начало на строителните работи на преобразователната станция за ПТВН в Кофену и наземната инфраструктура в Кипър
91	C3.1I1 Строителство на морски аквакултури	Ключов етап	Изграждане на съвместна морска аквакултура
270	C5.2R1 Реформа на системата за социално осигуряване и преструктуриране на социалноосигурителните услуги	Ключов етап	Влизане в сила на преразгледания Закон за социалното осигуряване
		Сума на вноската	57 471 264 EUR

2.2. Втора вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
17	C1.1I5 Укрепване, модернизиране и модернизиране на кипърските държавни болници	Цел	Подобри, изградени и/или модернизирани държавни болници

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
153	C3.3I1 Интегрирана информационна система за отдел „Регистър на дружествата и интелектуалната собственост“	Ключов етап	Завършен хардуер и софтуерно инсталиране на системата и работа в мрежа
		Сума на вноската	44 951 264 EUR

2.3. Трета вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
50	C2.1I11 Прекратяване на енергийната изолация — Проект от общ интерес „Евроазиатски междусистемен електропровод“	Ключов етап	Завършване на изграждането на преобразователна станция
116a	C3.1I11 Подобряване и разширяване на кипърската мрежа от зелени точки и създаване на мрежа от пунктове за събиране на изявления за подкрепа и канали за рециклиране	Цел	Завършване на изграждането, разширяването и пускането в експлоатация на четири „зелени“ точки
		Сума на вноската	37 294 483 EUR

2.4. Четвърта вноска (подкрепа под формата на заем):

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
18	C1.1I5 Укрепване, модернизиране и модернизиране на кипърските държавни болници	Цел	Подобрени, изградени и/или модернизирани държавни болници

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
51	C2.1111 Прекратяване на енергийната изолация — Проект от общ интерес „Евроазиатски междусистемен електропровод“	Ключов етап	Напълно функциониращо и напълно функциониращо съоръжение за междусистемна електроенергийна връзка между Кипър и Крит (Гърция)
92	C3.111 Строителство на морски аквакултури	Ключов етап	Оперативна съвместна инфраструктура за морски аквакултури
1166	C3.1111 Подобряване и разширяване на кипърската мрежа от зелени точки и създаване на мрежа от пунктове за събиране на изявления за подкрепа и канали за рециклиране	Ключов етап	Завършване на изграждането, разширяването и пускането в експлоатация на мрежа от пунктове за събиране и стълбове за рециклиране
117	C3.1111 Подобряване и разширяване на кипърската мрежа от зелени точки и създаване на мрежа от пунктове за събиране на изявления за подкрепа и канали за рециклиране	Цел	Приключване на изграждането, разширяването и експлоатацията на 14 „зелени“ точки
154	C3.311 Интегрирана информационна система за отдел „Регистър на дружествата и интелектуалната собственост“	Цел	Обучение на служителите
190	C3.419 Схема за помощ за частния и публичния сектор за сертифициране с ISO 37001 (Anti i) Подкуп)	Цел	ISO 37001 Системи за управление на борбата с подкупите

Пореден номер	Свързана мярка (реформа или инвестиции)	Ключов етап/Цел	Име
271	C5.2R1 Реформа на системата за социално осигуряване и реструктуриране на социалноосигурителните услуги	Ключов етап	Завършване и въвеждане в експлоатация на интегрираната информационна система за социална сигурност, включително модул за плащания, модул за администриране на обезщетения, анализ на данни и оперативна съвместимост с други системи.
		Сума на вноската	60 602 989 EUR

РАЗДЕЛ 3: ДОПЪЛНИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ

1. Механизми за мониторинг и изпълнение на плана за възстановяване и устойчивост

Мониторингът и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на Кипър са определени в решението на Съвета на министрите от 14 май 2021 г., с което планът беше одобрен. Те се извършват в съответствие със следните договорености:

- Комитетът за наблюдение, председателстван от генералния директор на генерална дирекция „Развитие“, Министерство на финансите, с участието на генералните директори на министерствата и заместник-министерствата, участващи в плана, отговаря за централизираното наблюдение на напредъка в изпълнението, разрешаването на проблеми и реагирането на рисковете на най-високо техническо равнище. Той се свиква най-малко преди всяко подаване до Комисията на искания за плащане и доклади за напредъка, предвидени в Регламент (ЕС) 2021/241. Той може да разчита на докладване и друга подкрепа от координиращия орган.
- Координиращият орган, който е дирекция „Възстановяване и устойчивост „на Генерална дирекция „Развитие“, отговаря за мониторинга и изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост на оперативно равнище. По-конкретно координиращият орган отговаря за наблюдението, проверката и сертифицирането на постигането на ключовите етапи и целите на мерките по плана и за гарантирането на своевременното подаване на цялата информация, описана в член 22, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 2021/241. При изпълнението на своите функции по наблюдение координиращият орган се подпомага от два специализирани органа за мониторинг, определени за конкретни мерки от плана.
- Националният координатор за контрол и одит за изпълнението на плана, който е дирекция „Проверки и сертифициране“ на Министерството на финансите на Република Кипър, отговаря за подпомагането на координиращия орган при надзора на контрола от страна на всички заинтересовани страни, включително изпълнителните органи, в съответствие със системата за управление и контрол на плана и националното законодателство и законодателството на ЕС. В това отношение тя също така наблюдава състоянието на констатациите от последващите одити, като действа като междинно звено между координиращия орган и Службата за вътрешен одит на Република Кипър и Сметната палата на Република Кипър (наричани заедно „одитните органи“). Националният координатор за контрол и одит не участва в планирането и изпълнението на одитите, което е отговорност единствено на одитните органи. Тя управлява и обработва цялата информация, описана в член 22, параграф 2, буква г) от Регламент (ЕС) 2021/241, събрана от изпълнителните органи. В това отношение тя носи отговорността да наблюдава третирането на сериозни нередности, т.е. измами, корупция и конфликти на интереси, и да гарантира, че се избягва двойно финансиране чрез контрол на информацията, предоставена от изпълнителните органи.

- Изпълнителните органи носят първата отговорност за предотвратяване, разкриване, докладване и коригиране на конфликти на интереси, корупция и измами и за избягване на двойно финансиране. За тази цел те предприемат първо ниво на контрол и проверки на физическия и финансовия аспект на мерките, за които отговарят, и редовно актуализират координиращия орган и специализираните органи за наблюдение, когато е целесъобразно, по отношение на напредъка в постигането на ключовите етапи и целите на мерките, за които отговарят, и като предоставят цялата необходима подкрепяща документация.
- Службата за вътрешен одит на Република Кипър отговаря за извършването на последващи вътрешни одити във всеки централен държавен орган, включително одит на постигането на ключовите етапи и целите на плана, чрез подходящ извадков метод. Одитната служба на Република Кипър отговаря за извършването на последващи (а в някои случаи в реално време) външни одити на проектите, изпълнявани в рамките на националния бюджет, чрез подходящ извадков метод, който е в съответствие със стандартите на Международната организация на върховните одитни институции (ИНТОСАЙ). Гарантира се, че подбраната извадка задължително включва достатъчен брой мерки, изпълнени чрез плана за възстановяване и устойчивост.
- Координиращият орган е органът, който изготвя исканията за плащане до Европейската комисия. Координиращият орган се подпомага от националния координатор за контрол и одит при извличането на резултатите от одитните процедури, предприети от одитните органи (включително Службата за вътрешен одит и Сметната палата), както и на всички случаи на сериозни нередности, включително случаи на измама или съмнение за измама, корупция и конфликти на интереси, които се включват в обобщението на одитите, което придружава заявленията за плащане.

2. Административни механизми за предоставяне на пълен достъп на Комисията до основните данни

Дирекция „Възстановяване и устойчивост „на Генерална дирекция „Развитие и растеж“ използва специална информационна система за мониторинг (ИСУ) за изпълнението на плана. Нейните основни функции или условна система от хранилище с необходимите функции трябва да бъдат въведени, както е удостоверено в одитен доклад до 31 март 2022 г. По отношение на необходимите функционални възможности системата от регистри записва и съхранява съответните данни, свързани с изпълнението на плана за възстановяване и устойчивост, по-специално относно постигането на ключовите етапи и целите, данните за крайните получатели, изпълнителите, подизпълнителите и действителните собственици в съответствие с член 22, параграф 2, буква г), раздели i) — iii) от Регламент (ЕС) 2021/241, до първото искане за плащане.

В съответствие с член 24, параграф 2 от Регламент (ЕС) 2021/241 след приключването на съответните договорени ключови етапи и цели в раздел 1 от настоящото

приложение Кипър представя на Комисията надлежно обосновано искане за плащане на финансовото участие и на заема. Кипър гарантира, че при поискване Комисията има пълен достъп до съответните основни данни, които подкрепят надлежната обосновка на искането за плащане, както за оценката на искането за плащане в съответствие с член 24, параграф 3 от Регламент (ЕС) 2021/241, така и за целите на одита и контрола.